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Presentación 

En los últimos años, el Municipio de Medellín viene trabajando en la implementación de un Modelo de Gestión Pública orientado a 
Resultados, el cual contribuye al fortalecimiento de una administración transparente y participativa, cuyo énfasis gira en torno a la 
asignación eficiente de recursos públicos y al cumplimiento de los objetivos de gobierno. 

El Plan de Acción, es un instrumento gerencial cuyo propósito es articular los objetivos, metas, estrategias y programas del Plan de 
Desarrollo con la misión de las áreas funcionales y de éstas con los proyectos de inversión programados en cada vigencia. El Plan 
de Acción, permite definir indicadores que facilitan el seguimiento y evaluación de las acciones anuales del gobierno que sirven de 
guía para la toma oportuna de decisiones. 

El presente informe comprende el Seguimiento del Plan de Acción con corte al 30 de Junio de 2010, para la Administración Central, 
el Instituto del Deporte y Recreación – INDER, el Instituto Tecnológico Metropolitano – el ITM, el Tecnológico Pascual Bravo, el 
Colegio Mayor de Antioquia, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED, y Telemedellín. Para este año el 
Aeropuerto Olaya Herrera se vincula a este ejercicio con el fin de iniciar un proceso articulado con la Administración Municipal para 
el seguimiento a su gestión. 
 
La información que se presenta fue procesada en el módulo de Formulación y Seguimiento de Proyectos– Project System –en la 
plataforma corporativa SAP. 

Para cada proyecto, se definieron los productos relevantes, bienes o servicios, (parciales o definitivos) que se espera obtener con la 
ejecución del proyecto durante la vigencia. Como resultado de este proceso, se entregó el informe de Formulación del Plan de 
Acción para el año 2010 y se entrega ahora la evaluación del mismo con corte al 30 de Junio. 

La información financiera de los proyectos del ente central, se captura directamente de las bases de datos con las cuales se procesa 
la información oficial del presupuesto del Municipio; la ejecución financiera corresponde al valor de los pagos, las facturas y los 
compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los institutos y entes descentralizados, la información obtenida del sistema 
corresponde a la cifra del presupuesto transferido al ente o instituto desde el Municipio, no a la ejecución real del proyecto. Por esta 
razón, en el reporte definitivo se modifica la información de la ejecución presupuestal obtenida del sistema para presentar la 
reportada a la Coordinación del Plan de Desarrollo por los establecimientos públicos, separada en dos niveles uno para los recursos 
de transferencias del Municipio y otro para los recursos propios del instituto o ente descentralizado mostrando para ambos niveles el 
presupuesto inicial, el presupuesto ajustado, la ejecución financiera y un total para la suma de los dos tipos de recursos. 
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De acuerdo a lo anterior, los datos que se presentan en el reporte se indican a continuación: 

Nombre de la Dependencia Nombre de la Secretaria o Ente Descentralizado 
Proyectos de Iniciativas 
Institucionales 

Son aquellos proyectos que se formulan para el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de 
desarrollo  

Línea Código y nombre de la línea del Plan de Desarrollo 
Componente Código y nombre del componente del Plan de Desarrollo 
Programa Código y nombre del programa del Plan de Desarrollo 
Macroproyecto Código y nombre del Macroproyecto del Plan de Desarrollo 
Código del Proyecto Código del Proyecto según su registro en el banco de programas y proyectos 
Nombre del Proyecto Nombre del Proyecto (Abreviado a 40 caracteres, según requerimientos del sistema SAP) 
Información Financiera  
Ppto Inicial  Corresponde al presupuesto de la vigencia, inicialmente aprobado por el Concejo, expresado en 

millones de Pesos (POAI 2009)  
Ppto Ajustado  Presupuesto Ajustado del Proyecto, en millones de pesos, a la fecha de corte del seguimiento (Junio 

30 de 2010); incluye las modificaciones presupuestales de los proyectos que han sido aprobadas en 
el Concejo Municipal, dadas las facultades del mismo. 

Ejec. Financiera Presupuesto Ejecutado del Proyecto (Pagos, Facturas y Compromisos), en millones de pesos, a la 
fecha de corte del seguimiento (Junio 30 de 2010). 

Descripción del Avance  
Nombre y Código del Bien/ 
Servicio/ actividad 
entregado 

Código asignado a cada uno de los bienes o servicios del proyecto (Se utiliza una letra inicial que 
hace referencia a la dependencia, los cuatro últimos números consecutivos del proyecto mas una 
letra aleatoria, para aquellos códigos que ya usaron todas las letras disponibles, se utilizaron los tres 
últimos números consecutivos del proyecto y doble letra aleatoria) 

Unidad de Medida Unidad utilizada para cuantificar el bien o servicio 
Cantidad Planeada Cantidad programada para ser ejecutada durante el año, para el bien o servicio 
Cantidad Ejecutada Cantidad ejecutada a la fecha de corte (Junio 30 de 2010), para el bien o servicio 
Eficacia Producto Relación, expresada en porcentaje, entre la cantidad lograda y la cantidad programada 
Observación B/S  Información del bien o servicio que complementa las cifras presentadas de ejecución  
Observación Proyecto Información que complementa las cifras presentadas de cada proyecto. 
Síntesis del Proyecto  
Eficacia  Valor promedio de las eficacias de los productos del proyecto, expresado en porcentaje. Para calcular 
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la eficacia agregada del proyecto que aparece en la síntesis del mismo, se asumen las cantidades 
mayores al 100% en un 100%, con el fin de no generar distorsiones en los resultados. 

Ejec. Financiera Relación expresada en porcentaje, entre la ejecución financiera y el presupuesto ajustado del 
proyecto. 

Eficiencia (Relación 
Ejecución física y 
financiera) 

Relación, expresada en porcentaje, entre la eficacia (%) y la ejecución financiera (%) 

Proyectos de 
Presupuesto Participativo 
(Iniciativas Comunitarias) 

Son aquellos proyectos que se formulan para el cumplimiento de las iniciativas priorizadas por las 
comunidades en las comisiones temáticas y el consejo comunal o corregimental del proceso de 
planeación local y presupuesto participativo. 

Proyectos con saldos no 
ejecutables 

Son saldos de recursos de destinación específica derivados de normas, convenios, o contratos cuya 
ejecución se dio en vigencias anteriores y en la vigencia actual no son ejecutables, pero aparecen en 
el presupuesto mientras los contratos o convenios se liquidan y los saldos se devuelven. 

Proyectos con ejecución 
de Saldos pendientes 
(vigencia anterior) 

Son saldos de ajustes o reservas cuyo producto se reportó en la ejecución anterior. 

 

Para mayor comprensión del avance de los compromisos adquiridos en la formulación del Plan de Acción, se muestra en forma 
gráfica, el resumen del avance físico y financiero del Plan de Acción del Municipio al 30 de Junio, el cual incluye todos los proyectos 
del Municipio que se ejecutan en la vigencia. Así mismo, para cada dependencia, se muestra el mismo informe gráfico antes del 
detalle de los proyectos. 

El resumen contiene las siguientes gráficas: 

Gráfica No.1: muestra el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución presupuestal (Del municipio, secretaria o 
establecimiento público según corresponda) 

Gráfica No. 2: muestra la ejecución física agregada del plan de acción; la cual corresponde a la suma de las eficacias de los 
proyectos, ponderadas por su presupuesto ajustado, a la fecha de corte de la vigencia. (Del municipio, secretaria o establecimiento 
público según corresponda). 
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Gráfica No. 3: muestra la distribución de la ejecución financiera en términos de los compromisos (saldo de la totalidad de los 
registros presupuestales expedidos con cargo a las disponibilidades de un rubro presupuestal determinado), las facturas 
(ordenaciones de gasto realizadas con cargo a compromisos adquiridos cuyos pagos no se han realizado en un período 
determinado), los pagos (ordenaciones de gasto efectivamente pagadas a los beneficiarios de los compromisos), el disponible y el 
total en millones de pesos y porcentaje. (Del municipio, secretaria o establecimiento público según corresponda). 

Gráfica No. 4: muestra el comparativo entre el desempeño físico y financiero, a través de la eficacia agregada en porcentaje y la 
ejecución financiera en porcentaje. (Del municipio, secretaria o establecimiento público según corresponda). 
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero del Plan
de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de Acción
(mill de $)

Eficacia del Plan de Acción de la Administración Central y los Establecimientos Públicos, de acuerdo al avance de las Iniciativas Institucionales y las de Presupuesto Participativo

 Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 50%

Compromisos 27,9%$ 850.538
Disponible 37,9%$ 1.156.915
Facturas 0,2%$ 5.700
Pagos 34,1%$ 1.039.672

Total: 100,0%$ 3.052.825

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera





Bienestar Social

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2010
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
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Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas
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 61%

Compromisos 32,1%$ 64.019
Disponible 27,3%$ 54.440
Facturas 0,3%$ 555
Pagos 40,2%$ 80.157

Total: 100,0%$ 199.172

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 140.306

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.1 - Medellín Solidaria

Macroproyecto: 1.1.1.1 - Medellín solidaria

Proyecto: 080014 Medellin solidaria-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.416 $ 17.305 $ 8.545

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0014O Realiz activ acomp grupal a hogares  2%Número 19.000 297

Se presenta  poco avance en la meta de este valor estadistico, debido a que en el primer semestre no fue posible realizar actividades de participación 

masiva en el marco del acompañamiento grupal con los hogares del Programa ,por ser este un periodo electoral, que abarca elecciones presidenciales . 

Se espera para el próximo semestre poder realizar actividades donde puedan intervenir todos los hogares.

El objetivo de realizar actividades en el marco del acompañamiento grupal, para la intervención de los hogares participantes del Programa Medellín 

Solidaria ;con el fin de contribuir a que éstos ejerzan su derecho a la participación y adquieran conocimiento sobre temas de interés familiar.

Observación B / S:

B0014Q Incluir hog a programas sup violencia  0%Porcentaje 100 0

En el primer semestre no se presento avance de este valor estadistico, ya que aunque desde Medellín Solidaria se gestione la inclusión de los hogares 

con violencia intrafamiliar a los programas de dinámica familiar que les permiten mejorar sus relaciones ,  se necesita contar con el dato del total de 

hogares identificados con violencia intrafamiliar, desde el levantamiento Línea Base, para poder realizar el calculo y la medición del avance de esta 

meta. Apartir del mes de julio, se empezará a reportar avance en esta meta.

Observación B / S:

B0014R Hogares de los corregimientos atendidos  104%Número 2.000 2.086

Durante el primer semestre se realizo un plan de gestión de personas voluntarias, y se han realizado reuniones con diferentes instituciones donde se 

ha presentado el programa con el fin de motivar la participación voluntaria de éstas .Además desde las  diferentes áreas del Programa se están 

implementando estrategias para gestionar mayor participación de personas voluntarias que puedan aportar durante el próximo semestre a la 

consecución de los logros de los hogares participantes..  a la fecha han sido atendidos 2.086

Observación B / S:

B0014S Gestionar  inclusion hogar a oferta  76%Número 25.000 18.938

Se gestiona la Inclusión de los 18.938 hogares Nivel 1 Urbano y nivel 2 rural del SISBEN, en la oferta relacionada con educación, salud, convivencia y 

cultura ciudadana, complementación alimentaria y desarrollo sostenible, que les permita alcanzar los mínimos de desarrollo humano integral que un 

hogar debe alcanzar para superar su situación de extrema pobreza y mejorar su calidad de vida.

Observación B / S:

B0014T Brindar acompañamiento fami a hogares  94%Número 30.000 28.121

Se brinda acompañamiento familiar a los hogares participantes del programa Medellín Solidaria a través de los cogestores sociales; partiendo de las 

siguientes fases:

*FASE DIAGNÓSTICO SOCIAL

*FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN FAMILIAR

*FASE DE SEGUIMIENTO Y AUTONOMIA FAMILIAR

A través de las fases y momentos definidos en los protocolos y metodologías que desde el área de Promoción Social del Programa Medellín Solidaria , 

se definen e implementan.

Observación B / S:

B0014U Brindar acompañamiento grupal a hogares  35%Número 29.000 10.287

Se propicia la intervención de los hogares en los diferentes escenarios de participación dispuestos por el Programa Medellín Solidaria.  

Se realizan actividades de formación y capacitación a madres y padres líderes del programa, logrando a la fecha intervención y participación de 10.287 

hogares

Observación B / S:

B0014V Gestionar acc pers voluntarias  1%Número 100 1

Se gestiona acciones de voluntariado con personas naturales o jurídicas que prestan servicios o que aportan desde su formación sin recibir ninguna 

retribución económica, a la consecución de los logros de los hogares participantes del Programa Medellín Solidaria.

Observación B / S:

B0014W Gestinar part organización voluntarias  125%Número 20 25

Se gestiona la participación de Instituciones, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), entidades sin ánimo de lucro y empresas del sector privado 

que aportan a la consecución de los logros de los hogares participantes del  Programa Medellín Solidaria; a través de capacitaciones, recursos, 

donaciones, oferta y formación laboral. a la fecha se cuenta con 25.

Observación B / S:
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B0014X Reportar pers cons tres comid por día  6%Porcentaje 100 6

No se presenta mayor avance en este valor estadistico porque durante el primer semestre no fue posible levantar la información de todos los hogares 

que consumen tres comidas, ya que la pregunta "Comidas diarias consumidas por el miembro del hogar ", incluida dentro del módulo de preguntas 

adicionales, no estaba habilitada en todos los DMC (Dispositivos Movil de Captura), donde se guarda la información de cada hogar .Desde el programa 

se esta realizando la gestión necesaria para habilitar la preguntas en los DMC y de esta manera lograr por medio de los cogestores  levantar la 

información a todos los hogares.

Es necesario resaltar que desde el área de oferta, del Programa Medellín Solidaria, se ha venido gestionando la inclusión de los  integrantes de los 

hogares a Programas de complementación alimentaria como: La Sopita Social, Línea Solidaria, Buen Comienzo, Juan Luis Londoño de la cuesta, entre 

otros. Equivalente a la atención de 4.728 personas

Observación B / S:

B0014Y Gest inclusi hogar oferta ingr  71%Porcentaje 100 70,94

Se gestiona la inclusión de los hogares participantes del Programa Medellín Solidaria a la oferta que les permita aumentar sus ingresos, por la 

condición de vulnerabilidad en que se encuentran. Equivalente a la atención a 9,578 personas.

Observación B / S:

B0014Z Reportar porcentaje de inasistencia  0%Porcentaje 100 0

En el primer semestre no se presento avance de este valor estadistico, porque se estaba definiendo la estrategia de medición, para el próximo 

semestre se espera presentar un avance , teniendo en cuenta como fuente de información  los resultados obtenidos desde el levantamiento de Línea 

Base, sobre la escolarización de los menores participantes del programa y matricula en Línea.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  44% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  49%  89%

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.10 - Prevención y atención de las violencias sexuales - Por una v

Proyecto: 080046 Prev y atenc de las viole sex y contex-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.170 $ 1.947 $ 1.669

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0046C Personas atendidas a nivel sicosocial  8%Número 2.235 172

Es de anotar que  los tres primeros meses del año se trabajo con adicion del contrato que venia del año 2009, para  el componente de entrega de 

incentivos economicos, esto  con el fin de que los usuarios no suspendieran el proceso,  se entrego  883 incentivos que corresponden a 63 personas.     

Asi mismo a 109 personas se les ofrecio  asesoría Jurídica,  orientación laboral y nivelación academica.

Es de aclarar, que el programa fue sometido a unos ajuste en su ejecucion  lo que hizo solo hasta el mes de junio se realiza contrato el cual comienza 

su ejecucion en el mes de julio.

Observación B / S:

B0046D Person benefic con acciones promo y prev  3%Número 3.821 110

Es de anotar que  los tres primeros meses del año se trabajo con adicion del contrato que venia del año 2009, atendiendose a 110 personas en talleres 

de prevencion y promocion.

Es de aclarar, que el programa fue sometido a unos ajuste en su ejecucion  lo que hizo solo hasta el mes de junio se realiza contrato el cual comienza 

su ejecucion en el mes de julio.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  5% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  86%  6%

Macroproyecto: 1.1.2.11 - Sistema de atención al habitante de la calle adulto

Proyecto: 080047 Sistema de atencion al habit de la calle-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.216 $ 8.875 $ 5.794

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0047D Person adultas habitan de calle aten bas  94%Número 800 749

Desde el mes de enero se viene acrecentando el interes de estas personas de obtener su cédula de ciudadanía y de involucrarse en actividades de 

estudio y proyectos personales.  A las mujeres, se les ha inculcado la necesidad de planificar por lo cual se les viene administrando vía cutanea 

depoprovera a un promedio de 32 usuarias trimestales. Se han dictado charlas sobre la tuberculosis, sintomas, transmisión, prevensión y tratamiento, 

contando con una participación y buena recepctividad de 45 personas. Se hace enfasis en el mejor acompañamiento a las personas discapacitadas 

mentalmente, por medio de la elaboración de los protocolos de grupos pedagogicos. A la fecha se han atendido 749 personas.

Observación B / S:
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B0047E Person adultas habitan en calle aten bas  52%Número 1.200 618

Se ha realizado una buena intervención en este tema, logrando que accedan a los servicios que se les ofrece en los Centros Días a 618 personas.Observación B / S:

B0047F Person benefic  acciones promo y prevenc  16%Número 750 117

Entre estudiantes y representaciones de instituciones que trabajan con los habitantes de la calle, visitaron los componentes y se les presento el 

sistema Se planeo en conjunto con comunicaciones de la Secretaria de Bienestar Social ,el evento de graduación de 35 usuarios del Sistema, ademas 

de realizar la logistica del evento .Se planeo y desarrollo el factor X calle, junto con el área de deporte, cultura y recreación . El viernes 7 de mayo el 

área de comunicaciones fue la encargada de coordinar las jornadas de jovenes del Sistema del Jardín Botánico.Se han beneficiado 117 personas.

Observación B / S:

B0047G Person alcanza proceso resoc y habit pos  57%Número 350 198

Por medio de la institución educativa CEPAR y el Cedezo,se les viene brindando capacitación en diferentes disciplinas, y se espera vincular a SENA 

en estos procesos de capacitación. A la fecha se han beneficiado 198 personas

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  54% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  65%  83%

Proyecto: 080048 Atenc al adul ind con lim fisc y/o menta-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.209 $ 3.199 $ 3.165

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0048C Adul con limit mental/físic atend integ  110%Número 180 198

Se han realizado 71 talleres de atención grupal y del encuentro, con muy buena asistencia. Igualmente, se realizaron 56 telleres de lectoescritura, 3 

talleres de Sistemas( educación especial, terapia ocupacional,  en 92 sesiones. A lo  anterior se le suma la realización de otros talleres en peluqueria 

con la Escueka Orly, terapia Ocupacional, cuidado del cuerpo, salud  oral ,habitos y rutina de aseo, actividades lúdicas los fines de semana vinculando 

a personas con limitaciones fisicas y mentales. En total se han atendido 198 personas, superandose la meta anual.

Observación B / S:

B0048D A con limit ment/físic benef aten domici  88%Número 120 105

Se han dado logros en algunos usuarios en el apaciguamiento sintomatico de su estructura siquica, permitiendole mayor funcionalidad dentro del hogar 

para el desempeño en las actividades basicas cotidianas .Incremento en los niveles de independencia funcional y autonomia para llevar su control de 

tratamiento farmacologico y siquiatrico. Se observa prevención en las familias a nivel sicosocial para entender la enfermedad y temores frente a ésta , 

asi como el desconocimiento de los recursos comunitarios de apoyo.El promedio de visitas diario es de 6.Se han beneficiado 105 personas.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  95%

Macroproyecto: 1.1.2.12 - Adecuaciones y mantenimiento de sedes de Bienestar Social

Proyecto: 080049 Adecuacion y manteni sedes bienestar soc-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 60 $ 1.399 $ 904

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0049C Sedes con mantenimiento realizado  100%Número 7 7

Se le ha hecho mantenimiento a 7 sedes,a saber, Arco Iris, Nace una estrella, Club de Vida Alegrias, Abuelos del Despertar, UAO Caunces, Talud 

Discapacidad, Unidad Integral No 1 Castilla, Unidad Integral  No 1 Castilla, Unidad No 6 Belen, Oficina de la Familia,  Amauta,   entre otras,  en  

conectividad,puestos de trabajo,baterias de baños, acceibilidad,baños para discapacitados.

Observación B / S:

B0049D Sedes con adecuaciones realizadas  100%Número 7 7

Se le ha hecho adecuaciones a 7 sedes, a saber, Arco Iris, Nace una estrella, Club de Vida Alegrias, Abuelos del Despertar, UAO Caunces, Talud 

Discapacidad, Unidad Integral No 1 Castilla, Unidad Integral  No 1 Castilla, Unidad No 6 Belen, Oficina de la Familia,  Amauta,   entre otras,  en  

conectividad,puestos de trabajo,baterias de baños, acceibilidad,baños para discapacitados.

Observación B / S:

B0049E N° de sedes con mantenim realizado (r)  121%Número 14 17

Se le ha hecho mantenimiento a 17 sedes, a saber, Arco Iris, Nace una estrella, Club de Vida Alegrias, Abuelos del Despertar, UAO Caunces, Talud 

Discapacidad, Unidad Integral No 1 Castilla, Unidad Integral  No 1 Castilla, Unidad No 6 Belen, Oficina de la Familia,  Amauta,   entre otras,  en  

conectividad,puestos de trabajo,baterias de baños, acceibilidad,baños´para discapacitados,

Observación B / S:

B0049F N° de adecuaciones realizadas (r)  121%Número 14 17
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Se le ha hecho adecuaciones a 17 sedes, a saber, Arco Iris, Nace una estrella, Club de Vida Alegrias, Abuelos del Despertar, UAO Caunces, Talud 

Discapacidad, Unidad Integral No 1 Castilla, Unidad Integral  No 1 Castilla, Unidad No 6 Belen, Oficina de la Familia,  Amauta,   entre otras,  en  

conectividad,puestos de trabajo,baterias de baños, acceibilidad,baños para discapacitados.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  65%  155%

Macroproyecto: 1.1.2.2 - Sistema de atención a la niñez en situación de calle

Proyecto: 080028 Sist de aten a la inf y-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.000 $ 7.295 $ 7.043

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0028R Nna de calle atend a traves de moviles  33%Número 3.000 977

El total de niños, ninas y adolescentes captados y atendidos a traves de las 7 moviles, hasta la fecha es de 977 NNA, el cual viene siendo operado por 

la Facultad Nacional de Salud Pública, además de su captación se realiza un proceso de conocimiento y de sensibilización, se verifica la denuncias de 

la comunidad sobre las posibles vulenraciones de derechos a los nna; de ser confirmadas se procede al restablecimientos de sus derechos, de lo 

contrario el nna es retornado a su hogar.

Observación B / S:

B0028Z Nna del centro atendidos integralmente  30%Número 120 36

Se han atendido 36 NNA de manera integral víctimas o en riesgo de ser víctimas de explotación sexual.Observación B / S:

B002AA Nna en calle q acceden a serv en nec bas  23%Número 2.000 452

En el centro de diagnóstico y derivación se desarrollan actividades de recepción, perfilación y diagnóstico de los NNA y sus familias, identificando tanto 

los elementos protectores como de riesgo para la garantía de sus derechos. Los 452 NNA que han ingresado, reciben los servicios de alimentación , 

vestuario, recreación y atención psicosocial para suplir sus necesidades básicas.

Observación B / S:

B002AB Personas benef con aciones de prev y pro  80%Número 1.500 1.204

Se realizan acciones de prevención y promoción tales como:  Pedagogía vivencial, Educación a la ciudadanía (crecer con dignidad), semilleros con 

NNA (se sensibiliza sobre sus derechos y responsabilidades ), niños en torno al arte, orientación y asesoría a través de la línea 106. Además se realiza 

acompañamiento y seguimiento a las familias de los NNA que presentan problemas de salud mental y /o problemas siquiatricos. A la fecha han sido 

intervenidos 1.204 personas con acciones de promoción y prevención.

Observación B / S:

B002AC Nna calle per garan edu,rec,cult,atensye  37%Número 2.000 731

Se han derivado 731 NNA, según su perfil, a instituciones especializadas para el restablecimiento de sus derechos donde se les ha garantizado el 

acceso a: educación, recreación, cultura y atención psicosocial y especializada.

Observación B / S:

B002AD Observatorio de niñez fase i  100%Porcentaje 50 50

A traves del Observatorio se obtuvo: - Inventario de los indiccadores definidos para el proceso de seguimiento y evaluación  de la Politica Pública de 

infancia y adolescencia - Analsis de los datos correspondientes a los indicadores rpriorizados - Ruta de las investigaciones prioritarias, necesidades 

investigativas - 43 Talleres en la diferentes comunas y corregimientos de la ciudad  sobre la Pólitica Pública - 9 encuentros de formación sobre la 

Pólitica Pública - Actualización de la página web del observatorio www .observatoriodeninezmedellin.org  - 3 conversatorio con expertos en tema para el 

fortalecimiento del observatorio - rediseño del Brochure del observatorio

Observación B / S:

B028AA Nna en situa calle (trans) aten integ(r)  100%Número 90 90

Con recursos de reserva fueron aplicados para la atención de 90 NNA en situación de calle en el centro de acogidaObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  59%

Macroproyecto: 1.1.2.3 - Protección y atención integral para la infancia y la adolesc

Proyecto: 080030 Protec y atención integ para la infancia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.605 $ 6.286 $ 5.870

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0030E Niños atendidos en el hogar de paso 1  54%Número 795 433
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Se han atendido 433 niños y niñas a quienes se les ha ofrecido ubicación provisional e inmediata en familias de paso para niños de 0 a 6 años y en 

institución (casas hogar)  para niños de 7 a 10 años, en donde se les acogen y se les brindan los servicio para suplir sus necesidades básicas y  afecto 

y calor de hogar.

Observación B / S:

B0030F Niños atendidos en el hogar de paso 2  45%Número 896 406

Se han atendido 406 NNA a quienes se le han brindado atención integral en casas hogar, propendiendo por la restitución de sus derechosObservación B / S:

B0030G N atendidos en casa del afec abuso y ex  52%Número 170 89

Se han atendido 89 NNA, victimas de abuso y explotación sexual, a quienes además de suplir sus necesidad básicas se brinda una atención 

sicoterapeutica para que superen de su situación

Observación B / S:

B0030H No adolesc atend en el sist de respo pen  96%Número 180 172

Se han atendido 172 adolescentes infractores de la ley penal en en el sistema de responsabilidad penal a través de la Coofinanciación y coordinación e 

insteristitucional para garantziar el funcionamiento del Centro del menor Infractor "Carlos Lleras Restrepo" .

Observación B / S:

B0030I Nna integrados a su familia  41%Número 455 188

Se han integrado a sus familias 188 NNA, que finalizaron exitosamente su proceso a través de nuestros programas, despues de hacerle una 

evaluación a sus familias de modo que se garantice la protección e integralidad del menor

Observación B / S:

B0030J Nna remitidos a institu especializadas  71%Número 400 284

Se han remitido 284 NNA a Instituciones especializadas según su género, edad y problemática para que continue su proceso de restablecimiento de 

derechos, tales como:   Hogares sustitutos de PAN e ICBF, Nuevos Ideales, María y el Niño, Colina Amigó, Judith Jaramillo, Sagrado Corazón, Casa 

Maternal Divina Providencia,Presencia Colombo - Suiza, Bosconia, Acarpin, Ciudad Don Bosco, Hogares Claret-LIbertad, Despertares

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  64%

Macroproyecto: 1.1.2.5 - Envejecimiento digno

Proyecto: 080031 Asis.pobl.adul.mayor en red apoyo social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.100 $ 4.087 $ 3.801

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0031C A mayor atendido integral en red institu  88%Número 500 440

Se empieza el año con 382 adultos mayores (vienen del año 2009),distribuidos según su funcionalidad en 16 CBA’s de la ciudad. En lo que va del año 

se han atendido 440 adultos. A los usuarios se les viene brindando alojamiento, alimentación y nutrición, gestión para la atención en salud, recreación. 

Se mantiene entre un 98,75% y un 99,5% el porcentaje de utilizacion de cupos en la red institucional.

Observación B / S:

B0031D A mayor atend en centro noche gerontológ  0%Número 100 0

A la fecha para ejecutar este proyecto no se cuenta con una sede con las caracteristicas apropiadas para su funcionamiento, a su vez se tienen otras 

necesidades para garantizar la atencion de los usuarios de la Colonia de Belencito hasta el 31 de Diciembre de 2010, por tal motivo el recurso 

asignado para este proyecto se utilizara para garantizar esta accion y se espera que para el 2011 se cuente con el espacio adecuado para su 

operacion

Observación B / S:

B0031E Adul mayor atendido en dormitorio social  63%Número 300 188

Se empieza el año con 148 adultos mayores (vienen del año 2009), distribuidos en las dos sedes donde funciona el programa. En lo que va del año se 

han atendido 188 personas, a los cuales se les ha brindado alojamiento y alimentación (desayuno y comida), Suministro de implementos de aseo 

personal a los usuarios que ingresan al programa y aquellos usuarios que por su condición de salud no lograr conseguir (papel higiénico, jabón de 

baño, crema dental, jabón para lavar, cepillo dental y máquina de afeitar).

Observación B / S:

B0031F Centro de bienestar al anciano fortaleci  0%Número 23 0

 Se esta a la espera definir la nueva contratacion.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  38% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  40%

Proyecto: 080032 Asist a la pobl adul may en la col de be-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.125 $ 7.232 $ 5.525

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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B0032B A mayor aten integral en la col de belen  101%Número 420 423

En la Colonia de Belencito al 01 de Enero de 2010 ( vienen del 2009) continúan en el programa 346 adultos mayores ,En lo que va del año se han 

atendido se 423.   

En el mes de junio el programa ATENCION EN SALUD MENTAL DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR se inicia la etapa de evaluación clínica 

interdisciplinaria, con un trabajo de campo en las comunas y corregimientos de la ciudad, los días viernes entre la 1:00 PM y las 5.00 PM se realiza 

staff del equipo donde se consolidan las acciones acorde con cada caso.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  76%  131%

Proyecto: 080033 Prot social a la poblacion adulta mayor-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 366 $ 338

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0033B A mayor benef  serv sociales complement  100%Número 15.450 15.416

En el semestre se han beneficiado15.416 usuarios. Se les ha brindado a los que han fallecido,  tanatopraxia  (preservación de cuerpo), traje exequial, 

transporte del cuerpo al sitio de velación, coche fúnebre para el cortejo (del sitio de velación a exequias y lugar de inhumación) carteles de invitación a 

las exequias, tarjetas de agradecimiento, cinta impresa con el nombre de la persona fallecida, trámites judiciales de defunción, registro, certificados 

notariales, eclesiásticos y alumbrado para velación en residencia. Suministro  del cofre, derechos parroquiales, lote cementerio universal, hasta por 

cuatro años, o cremación. Transporte para el acompañamiento: bus, para familiares o amigos allegados.formación de voluntarios como cuidadores de 

personas mayores de 60 años con dependencia funcional mediante orientación y capacitación, las actividades lúdicas quedo incluido en el proyecto de 

día de sol, el servicio exequial y en el FORTALECIMIENTO AL CABILDO MAYOR, CLUBES DE VIDA, SEMILLERO DE LÍDERES, ACTORES 

SOCIALES y ASAMBLEAS se incluyo las asambleas gerontológicas para los beneficiarios del programa de Protección Social.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  108%

Proyecto: 080034 Apoyo econom para la poblac adulta mayor-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.600 $ 6.600 $ 2.177

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0034C Adul mayor benefi con subsidio económico  97%Número 7.370 7.182

Desde el mes de marzo se empieza a entregar el subsidio a 1.942 adultos mayores, con un acumulado del semestre de 7.182 adultos( contando los 

que venían del 2009)

Observación B / S:

B0034D A mayor depend con asesorías a cuidador  0%Número 130 0

Por decision de la Secretaria de Bienestar Social es necesario reformular el proyecto para el proximo año el cual permita impactar positivamente en la 

poblacion beneficiaria de este programa.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  49% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  33%  148%

Proyecto: 080035 Centro de orit a pobl adult may amautta-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 581 $ 437

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0035B A mayor orientado en el centro amautta  129%Número 10.000 12.905

Verificando en el aplicativo donde se registra la atención se encuentra que en este semestre se registraron 12,905 personas, con la claridad de que se 

atendió a más personas pero al atenderlas grupalmente no se logro individualizarlas .El Centro de Atención ofreció una orientación clara y oportuna  

sobre información de los distintos programas (subsidios, servicios, convocatorias, actividades, Presupuesto Participativo, entre otras).

Observación B / S:

B0035C Eventos de a mayor en el centro amautta  87%Número 30 26
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En lo que llevamos del año se han realizado 26 eventos, a saber: 

• Una reunión con los 21 Cabildantes de la Ciudad como espacio de retroalimentación de ellos con la administración municipal.

• Dos reuniones de Preingreso para el PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR con el fin de informar en qué consiste el 

programa y la documentación requerida para su posterior ingreso al programa .• Un foro el sábado 20 de Febrero a las 9 am con los integrantes de 

FIAPAM Colombia (Federecacion Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores) en donde dieron a conocer a los asistentes  al señor 

Modesto Chato de los Bueys presidente de FIAPAM y les habla de la Universidad para personas mayores y de los países que hacen parte de esta 

federación a nivel internacional.

• Una reunión con los beneficiarios del Dormitorio Social para retroalimentar los aspectos positivos y negativos del programa y con este armar un plan 

de mejoramiento. 7 Reuniones de las que se destacan la del cabildo mayor, preingresos de proteccion social y con los clubes de vida de la comuna 70, 

9 y 4 para todo el tema del fortalecimiento

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  75%  124%

Proyecto: 080037 Centro día gerontológico-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 580 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0037B A mayor atend en centros vida gerontológ  0%Número 400 0

Aun no empieza el proyecto.Se está en la revisión, ajuste y trámites contractuales de los términos de referencia y de los estudio de costos de : 

CENTRO VIDA GERONTOLOGICO.Se espera contar con varias sedes como serían el Pabellón Santa Ana de la Colonia de Belencito, la Sede Prado 

Centro (Montes de Oca), la sede de Belen Las Mercerdes.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080042 Centro de aten social unidades integrale-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 800 $ 618

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0042B Unidades integrales fortalecidas  100%Número 5 5

Las Unidades Integrales (Belen, America, Aranjuez, Castilla y Cauces), viene realizando labores de Gestión y acompañamiento a los procesos sociales 

(primera infancia, adulto mayor, discapacidad, desplazados, buen vivir, habitante de calle, remisión al 1-2-3 social, encuentros por la vida, alcaldia en 

mi vereda, presupuesto participativo, entre otros),  además participando de las Comisiones Accidentales programada por el Concejo .

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  77%  129%

Macroproyecto: 1.1.2.6 - Ser capaz

Proyecto: 080043 Ser capaz -centro de atencion a  la disc-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.162 $ 6.107 $ 4.450

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0043C Personas atendidas en ser capaz en su ca  0%Número 400 0

"Ser capaz en su casa" es un plan que busca involucrar la persona en situación de discapacidad y su familia buscando una atención integral, brindando 

herramientas y formación a los cuidadores para el manejo básico, en la actualidad se está legalizando el contrato e iniciará en el segundo semestre del 

año.

Observación B / S:

B0043D Personas benef con rehabilitación ocupac  116%Número 406 471

A la fecha se han beneficiado 471 personas en situación de discapacidad,  promoviendo en ellos su inclusión social y económica, además de estimular 

su autonomía.

Observación B / S:

B0043E Personas benef con estimulación temprana  90%Número 250 224
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Se trabajará articuladamente con el programa Buen Comienzo con el fin de incluir los niños con discapacidad entre 0 y 4 años en los Centros Infantiles 

o Entorno Familiar. Se vienen capacitando a 213 agentes de Buen comienzo. Se han beneficiado 224 niños.

Observación B / S:

B0043F Personas beneficiadas con hidroterapia  112%Número 200 224

Con este programa se beneficiados 224 ninos y niñas, dicha actividad se ofrece 1 vez por semana.Observación B / S:

B0043G Personas benef con aditamentos exter  0%Número 380 0

La entrega de aditamentos externos iniciará a operar en el segundo semestre, se firmó acta de inicio en el mes de junio.Observación B / S:

B0043H Personas atendid con hogares sustitutos  100%Número 4 4

El número de personas atendidas através de esta modalidad es 4.Observación B / S:

B0043I Personas benef con rehabilitación funcio  77%Número 180 139

Se brinda rehabilitación funcional para población en situación de discapacidad física, visual y auditiva posibilitando el desarrollo, la autonomía e 

idenpendencia social y familiar, mediante este servicio se han beneficiado 139 personas.

Observación B / S:

B0043J Aten profes y capacit a nna discap cogni  143%Número 263 376

La atención profesional y capacitación para niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad cognitiva se han beneficiado 376 NNA.Observación B / S:

B0043K Personas beneficiadas con equinoterapia  113%Número 208 235

Se brinda rehabilitación funcional a través del servicio de Equinoterapia.  A la fecha se han beneficiado 235 personas.Observación B / S:

B0043M Personas beneficiadas con apoyo económic  93%Número 2.805 2.619

El total de personas beneficiadas con el apoyo económico 2.619 personas en dos nóminas (febrero-marzo) y (abril-mayo).Observación B / S:

B0043O Personas atend en proc de selec y seguim  101%Número 2.000 2.017

El total de visitas de seguimiento (para el proceso de Selección y seguimiento fueron 2,017 personas.Observación B / S:

B0043P Personas atend con aditamentos exter (r)  25%Número 580 145

Con recursos de reserva se beneficiaron 145  personas en situación de discapacidad con aditamentos externos tales como:   bastón, sillas de ruedas, 

caminador plegable, cojines antiescaras, cama hospitalaria.

Observación B / S:

B0043Q Personas atend con rehab ocupacional (r)  9%Número 436 40

Con recursos de reserva se beneficiaron 40 personas con el programa de rahablitación ocupacional, el cual viene siendo operado por la Cooperativa 

Sentir y el SENA

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  69% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  73%  94%

Macroproyecto: 1.1.2.9 - Población en emergencia

Proyecto: 070021 Aten. sicosocial a traves de la line 123-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 850 $ 839 $ 839

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0021B Pers atend vía telefonica en situa emerg  54%Número 7.000 3.789

Se han atendido un total de 3,789 personas, con diversas problematicas, donde se le ha brindado la información y orientación concerniente ,  

dependiendo del caso especifico.

Observación B / S:

B0021C Personas beneficiadas modalidad albergue  180%Número 250 451

Ya se ha superado la meta para el año, beneficiandosen 451 personas, con gestiones de salud como citas médicas, de control y especialistas entre 

otras.Tambien se les motiva con actividades fisicas, recreativas y espirituales, atención sicologica, lo anterior con el objetivo de lograr una integración 

social y comunitaria.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  77% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  77%

Proyecto: 080044 Atencion a la poblacion en emergencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 760 $ 695

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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B0044B Personas atendidas con ayuda humanitaria  35%Número 750 265

Se han atendido 45 emergencias en lo corrido del año, en los barrios Moscú Santo Domingo, Andalucia La Francia, Florida Nueva, Belen, Villa Tina, 

Santa Cruz, 12 de octubre, Fuente Clara, Jesus Nazareno, La esperanza ,La Mansión, Villa hermosa, Corregimientos de San Cristobal y San Antonio 

de Prado,Popular,San Isidro,Juan XXIII,EL Jardín, CastiIla Olaya Herrera,Vallejuelos, Villa Liliam, El Savador, La Divisa y Altos de La 

Virgen,representados en 256 familias, integradas por 268 adultos y 375 menores. Se hace entrega de 503 paquetes alimentarios.

Observación B / S:

B0044C Personas atendidas con visitas domicilia  63%Número 2.250 1.419

Se le ha brindado asistencia en este tema a 1,419 personas, representados en parte, por el apoyo de la Comisión Social.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  49% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  92%  54%

Componente: 1.2 Reconciliación, Restablecimiento de Derechos y Reintegración-

Programa: 1.2.1 - Población en Situación de Desplazamiento

Macroproyecto: 1.2.1.1 - Población en situación de desplazamiento

Proyecto: 080050 Aten a la poblac en situacion de desplaz-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.400 $ 7.627 $ 6.784

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0050I Persona en situac desplaz  recep y orien  49%Número 60.000 29.591

En este primer semestre se han recepcionado y orientado desde la UAO, 29,591 personas en situación de desplazamiento, alcanzandose casí la mitad 

de la meta del año, siendo en mayor proporción la atención personalizada que la telefónica. También se efectuaron 48 actividades de orientación 

grupal, cubriendo a 1.329 personas.

Observación B / S:

B0050J N° personas con tipología a (1 a 2)  59%Número 800 475

Se han entregado 475 ayudas humanitarias inmediatas al mismo número de declarantes, en lo transcurrido del año .Igualmente se hizo entrega a 6 

personas( Kits) las cuales quedan registradas en el SIGMA, a pesar de que no se ubican en las tipologias.

Observación B / S:

B0050K N° personas con tipología b (3 a 5)  137%Número 800 1.094

Se han entregado 1,094 ayudas humanitarias inmediatas al mismo número de declarantes, en lo transcurrido del año, superandose la meta anual.Observación B / S:

B0050L N° personas tipología c (6 en adelant)  49%Número 800 392

Se han entregado 392 ayudas humanitarias inmediatas al mismo número de declarantes, en lo transcurrido del año .Igualmente dentro de estos 

componentes se brindo apoyo de arriendamiento transitorio a 51  personas, correspondientes al mismo número de hogares, como parte de la prueba 

piloto a efectuarse en el mismo periodo.

Observación B / S:

B0050M N° personas reubicadas  17%Número 75 13

En lo que va corrido del año, se han dado 13 reubicaciones, especificamente a los Departamentos de: Caldas, Municipio La Merced; Antioquia, Zona 

urbana y rural; Santander, Municipio de Barancabermeja; Quindio, Municipio de Armenia..

Observación B / S:

B0050N N° de personas retornadas  24%Número 75 18

En lo que va corrido del año, se han dado 18 retornos, especificamente a los departamentos de: Antioquia, Zona urbana y rural; Santander, Municipio 

de Barancabermeja; Quindio, Municipio de Armenia.

Observación B / S:

B0050O N° de hogares atendidos con albergue  100%Porcentaje 100 100

Se han atendido  251  hogares en lo que va de este año, superandose la meta anual, para un total de 985 personas que integran estos hogares.Observación B / S:

B0050P N°  person caracteri socioecon linea bas  34%Número 1.065 361

Se han caracterizado 361 personas, las cuales se encuentran registradas en el SIGMA, o sea Sistema de Gestión,Monitoreo y Acción.Observación B / S:

B0050Q N°  person agrup según linea de act econ  34%Número 1.065 361

Se han agrupado 361 personas, según su actividad económica.Observación B / S:

B0050R N°  person con formación para el empleo  0%Número 1.065 0

Se capacitaron 88 personas, conformantes de 4 grupos; los cuales recibieron un total de 8 horas de capacitacion por grupo. No se reportan en la 

estadistica correspondiente a número de personas conformación para el empleo, debido a que cada persona debe cumplir con todo el ciclo  de 

capacitacion antes de ser incluidas en la misma.

Observación B / S:

B0050S N°  person con entrega recurso unid prod  1%Número 815 8

Hasta ahora se han entregado los recursos del caso a 8 personas.Observación B / S:
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B0050T N°  person apoyadas para vinculac labora  0%Número 250 0

Aún no se registra ninguna.Observación B / S:

B0050U N° pers remit a otras entid snaipd  57%Número 10.000 5.728

Hasta ahora se han remitido 5.728 personas a otras entidades correspondientes al SNAIPD ,para que reciban un mejor orientación y servicio a razón de 

su necesidad.

Observación B / S:

B0050V N° person con documento de identidad  64%Número 3.500 2.240

Se remitieron 2.240 personas a la registraduría, con el fín de adelantar trámites referentes a sus documentos de identidad.Observación B / S:

B0050W Recep y orienta brinda  person  despl(r)  84%Número 5.000 4.204

Se recepcionaron 4.204 personas, de las cuales 3.164 se atendieron personalmente y 1.040 vía telefónica.Observación B / S:

B0050X Person desplaz apoyadas con proyec (r)  15%Número 215 33

Se han apoyado a 33 personas,con la entrega de recursos para la generación de ingresos, personas que venían con el proceso formativo desde el año 

inmediatamente anterior.

Observación B / S:

B0050Y N° pers remit a otras entid snaipd(r)  52%Número 1.143 590

Hasta ahora se han remitido 590 personas a otras entidades correspondientes al SNAIPD ,para que reciban un mejor orientación y servicio a razón de 

su necesidad.

Observación B / S:

B0050Z N° person con documento de identid (r)  100%Porcentaje 100 100

Se remitieron 252 personas a la registraduría, con el fín de adelantar trámites referentes a sus documentos de identidad.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  47% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  89%  52%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.6 Atención a Grupos Poblacionales-

Programa: 2.6.3 - Infancia, Adolescencia y Familia

Macroproyecto: 2.6.3.1 - Medellín convive en familia

Proyecto: 080051 Buen vivir en familia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.129 $ 2.983 $ 1.283

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0051C Personas atend con terapia  individual  67%Número 2.957 1.990

Se ha logrado una muy buena cobertura, teniendo en cuenta que se han atendido 1,990 personas. Se logra mejorar la capacidad de comunicación, se 

avanza en una expresión adecuada de sentimientos y verbalización de asuntos no dichos, así como los deseos de cambio .Se reconoce por parte de 

los padres de las necesidades afectivas y emocionales de sus hijos.

Observación B / S:

B0051D Personas atend con terapia familiar  73%Número 1.355 995

Se realizó el congreso internacional de Familia, el cual deja enseñanzas sobre temas relacionados. Los integrantes de la familia, participantes, 

consiguen tener una identificación de los nucleos problematicos que influencian en su situación, mejorando su capacidad de comunicación y buscan 

alternativas y estrategias, con el fín de mejorar su situación, verbalizando asuntos afines y aclarando sentimientos. La participación fue de 995 

personas.

Observación B / S:

B0051E Personas atend con terapia grupal  64%Número 4.312 2.740

Se lleva un buen avance en terapia grupal, pues se han vinculado un total de 2740 personas.Observación B / S:

B0051F Personas atend con asesoría legal  25%Número 3.696 935

Se ha venido prestando la asesoría legal a las personas que así lo han requerido, hasta el momento se le ha prestado este servicio ha 935 personas.Observación B / S:

B0051G Personas beneficiadas preventiva y promo  37%Número 7.805 2.864

El mes de enero se empieza con reuniones entre los profesionales responsables de la capacitación, con el fín de realizar ajustes a la metodología y a 

las actividades relacionadas. Se ha logrado vincular a 2,864 personas en este proceso.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  53% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  43%  124%

Macroproyecto: 2.6.3.2 - Política pública de Infancia y Adolescencia - Pacto por la I

Página 14 de 266Seguimiento al Plan de Acción - Junio 2010

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

Bienestar Social



Proyecto: 080052 Implement de la polit publ de inf y adol-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 223 $ 77

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0052C Pers capacit en temas de ley de infancia  14%Número 1.640 237

B0052D Eventos realizados con nna  50%Número 4 2

B0052E Actividades acádemicas  33%Número 3 1

B0052F No. comites realizados politic de infanc  33%Número 12 4

B0052G Implementac  plan de acción de infancia  0%Número 1 0

B0052I Observatorio de niñez fase ii  0%Porcentaje 50 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  22% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  34%  63%

Se llevaron  a cabo la actividades académicas "Diplomado en Derechos Humanos y de la Niñez" en conjunto con la Personería de Medellín.  A la cual 

asistieron 237  personas con ello se propende por garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los NNA, mediante la implementación de la Política 

Publica de Infancia y Adolescencia, a traves de 5 componentes:  1- Fundamentos conceptuales y normativos, 2- Elementos diagnósticos, 3- Líneas 

estrategicas, programas, proyectos y acciones, 4- Inversiones ajustadas a las disposiciones presupuestales y al Pla de Desarrollo, 5- Diseño e 

implementación de mecanismos operativos de seguimientos de evaluación

Observación Proyecto:

Programa: 2.6.4 - Envejecimiento Digno con Derechos

Macroproyecto: 2.6.4.1 - Atención preventiva en comunidad al adulto mayor

Proyecto: 080053 Aten prevent para un envejecimiento exit-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.640 $ 1.685 $ 1.090

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0053E Cabildan mayor fortal compet y habil soc  0%Número 25 0

Fortalecimiento a los Cabildantes, Clubes de Vida, Semillero de Lideres y Asambleas, LICITACIÓN PÚBLICA LP- 70003930 de 2010. Se encuentra en 

la etapa de evaluación de propuestas (son tres los proponentes). En el primer semestre se hizo los ajustes técnicos del proyecto ,para luego empezar 

los trámites contractuales con sus respectivos pocesos,con miras a que   en un mes se tenga el operador.

Observación B / S:

B0053F A mayor de los clubes de vida fortalecid  0%Número 13.800 0

Fortalecimiento a los Cabildantes, Clubes de Vida, Semillero de Lideres y Asambleas, LICITACIÓN PÚBLICA LP- 70003930 de 2010. Se encuentra en 

la etapa de evaluación de propuestas (son tres los proponentes). En el primer semestre se hizo los ajustes técnicos del proyecto ,para luego empezar 

los trámites contractuales con sus respectivos pocesos,con miras a que   en un mes se tenga el operador.

Observación B / S:

B0053G A mayor fortalecidos en semilleros líder  0%Número 177 0

Fortalecimiento a los Cabildantes, Clubes de Vida, Semillero de Lideres y Asambleas, LICITACIÓN PÚBLICA LP- 70003930 de 2010. Se encuentra en 

la etapa de evaluación de propuestas (son tres los proponentes). En el primer semestre se hizo los ajustes técnicos del proyecto ,para luego empezar 

los trámites contractuales con sus respectivos pocesos,con miras a que   en un mes se tenga el operador.

Observación B / S:

B0053H A mayor que participa en redes sociales  0%Número 315 0

Fortalecimiento a los Cabildantes, Clubes de Vida, Semillero de Lideres y Asambleas, LICITACIÓN PÚBLICA LP- 70003930 de 2010. Se encuentra en 

la etapa de evaluación de propuestas (son tres los proponentes). En el primer semestre se hizo los ajustes técnicos del proyecto ,para luego empezar 

los trámites contractuales con sus respectivos pocesos,con miras a que   en un mes se tenga el operador.

Observación B / S:

B0053I A mayor que partici de las asam gerontol  0%Número 1.100 0

Fortalecimiento a los Cabildantes, Clubes de Vida, Semillero de Lideres y Asambleas, LICITACIÓN PÚBLICA LP- 70003930 de 2010. Se encuentra en 

la etapa de evaluación de propuestas (son tres los proponentes). En el primer semestre se hizo los ajustes técnicos del proyecto ,para luego empezar 

los trámites contractuales con sus respectivos pocesos,con miras a que   en un mes se tenga el operador.

Observación B / S:

B0053J A mayor benef con actividades académicas  0%Número 450 0

Fortalecimiento a los Cabildantes, Clubes de Vida, Semillero de Lideres y Asambleas, LICITACIÓN PÚBLICA LP- 70003930 de 2010. Se encuentra en 

la etapa de evaluación de propuestas (son tres los proponentes). En el primer semestre se hizo los ajustes técnicos del proyecto ,para luego empezar 

los trámites contractuales con sus respectivos pocesos,con miras a que   en un mes se tenga el operador.

Observación B / S:
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B0053K A mayor benef con actividade recreativas  0%Número 19.452 0

Revisión, ajuste y trámites contractuales de los términos de referencia y de los estudio de costos de: REALIZACIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y 

RECREATIVOS PARA LOS ADULTOS MAYORES COMO CELEBRACIÓN DEL MES DEL ADULTO MAYOR. El objetivo es celebrar 5 eventos 

lúdicos,por lo cual en el primer semestre se hizo la planeación y vinculación de otras entidads públicas.

Observación B / S:

B0053L A mayor atendido con prótesis dentales  0%Número 210 0

El proyecto de Protesis Dentales a traves de la LICITACIÓN PÚBLICA LP- 70003929 de 2010, se encuentra en etapa de evaluacion de las propuestas 

de UNIDOS SALUD ORAL INTEGRAL, UNIÓN TEMPORAL PRÓTESIS DENTAL 2010, SALUD ORAL BRASILIA, PROMEDAN IPS y 

METROSALUD.En el primer semestre se hizo los ajustes técnicos del proyecto ,para luego empezar los trámites contractuales con sus respectivos 

pocesos,con miras a que   en un mes se tenga el operador.

Observación B / S:

B0053M A mayor q partici elec cabildo mayor (r)  0%Número 24.041 0

1. ADQUISICION DE SERVICIOS: Al Contrato Nro. 4600019724 DE 2009 con la empresa CORPORACION UNIDA EMPRESARIAL se está a la 

espera de adicionarle $49.632.500 más los $ 87.514.922  que tiene retenidos de la vigencia 2009 los cuales se pagarían cuando se realice la elección 

del cabildo mayor de Medellín.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  65%  0%

Proyecto: 090023 Dia de sol-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.449 $ 1.181

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0023F Adulto mayor beneficiado con día de sol  0%Número 27.209 0

Se hizo LICITACIÓN PÚBLICA LP- 70003928 de 2010 (Se presentaron las siguientes empresas UNION TEMPORAL SERTRANS- UNIVIAJES S.A., 

TESORO TOUR S.A. y SEDITRANS S.A,Dia de Sol, SELECCIÓN ABREVIADA SA- 9004907 de 2010.

Durante este primer semestre el proyecto estuvo en los ajustes tecnicos para posteriormente iniciar todos los tramites contractuales los cuales van 

desde la publicacion, observaciones o aclaraciones al pliego, evaluacion y seleccion. Como el proyecto quedo en su primera publicacion desierto , 

nuevamente se publica y se  espera tener el proximo mes el operador para ejecutar el proyecto.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  82%  0%

Programa: 2.6.5 - Equiparación de Oportunidades

Macroproyecto: 2.6.5.1 - Discapacidad sin barreras

Proyecto: 080055 Discapacidad sin barreras-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 433 $ 187

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0055B Red y org que trab con y para pob dispac  0%Número 19 0

Se continuo fortaleciendo de las 11 instituciones que vienen siendo intervenidas desde el año 2009. 

En el segundo semestre se desarrollará el V Congreso Internacional de Discapacidad  y se hará el lanzamiento de la Pólitica Pública de Discapacidad.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  43%  0%

Componente: 2.7 Seguridad Alimentaria y Nutricional-

Programa: 2.7.1 - Sistema de Gestión Alimentaria

Macroproyecto: 2.7.1.1 - Sistema de gestión alimentaria

Proyecto: 080488 Sistema de gestión alimentaria-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 210 $ 247 $ 117
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0488C Comedores comunita con acomp tec y socia  100%Número 57 57

En el mes de abril, se comienza con el acompañamiento tecnico y social a lops comedorees, por intermedio de la empresa CORPUEM, cumpliendose 

la meta anual de 57 comedores.

Observación B / S:

B0488D Cons e implem plan seguri alime y nut(r)  0%Número 1 0

Con el presupuesto de reservas del año 2009, se pagaron compromisos pendientes de ese mismo año, que ya habían sido adquiridos.Observación B / S:

B0488E Inves de prac y saberes seguri alimen(r)  0%Número 1 0

No se terminan los proyectos, solo se les da continuidad para el año 2010Observación B / S:

B0488F Constru e implem plan seguri alime y nut  70%Porcentaje 5 3,5

Hasta la fecha se han realizado actividades que corresponden al 3,5%  de la meta anual.Observación B / S:

B0488G Diseño plan de abastecimiento  alimentos  15%Porcentaje 20 3

Hasta la fecha se han realizado actividades que corresponden al 3%  de la meta anual.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  37% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  47%  78%

Programa: 2.7.2 - Complementación Alimentaria

Macroproyecto: 2.7.2.1 - Complementación alimentaria

Proyecto: 070022 Complementación alimentaria primera infa-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 25.000 $ 28.538 $ 27.017

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0022H Nn de 6 mes a 5 años aten com alim buen  89%Número 45.000 40.074

El programa Buen Comienzo empezo atendiendo a 21.236 niños(as) en las modalidedes de de atención de 8 horas , 5 horas y entorno familiar. Estos 

niños ya venían siendo atendidos por el programa MANA de la Gobernación de Antioquia .En lo que llevamos del año, ya se benefician de esta 

actividad, 40,074  niños(as).

Observación B / S:

B0022I Nn de 6 me a 5 años aten com alimen mana  116%Número 25.000 29.076

Se han atendido 29,076 niños(as)  en este rango de edades, superandose la meta anual de 25.000 niños(as), en alianza con la Gobernación de 

Antioquia y su programa MANA..

Observación B / S:

B0022J Person atendid educ nutricional y social  9%Número 10.000 935

El proceso se empieza en el mes de mayo y a la fecha se han atendido 935 personas.Observación B / S:

B0022K Nn de 0 a 5 años aten con com alimen des  239%Número 1.600 3.831

Se ha superado en muy buen margen la meta anual, esto explicado por el fenomeno de desplazamiento, por lo que hasta la fecha se han atendido  

3,831 niños(as), se ha contado con el complementro alimentario MANA.

Observación B / S:

B0022L Nn de 0 a 5 años con evaluac nutricional  0%Número 20.000 0

A la fecha,  aun no se realizan las evaluaciones nutricionales a los niños (as) a los que va dirigido el proyecto, pero se viene gestionando la entrega de 

los implementos de medición  por parte de la Secretaría de Bienestar Social  a los  prestadoresdel del servicio.

Observación B / S:

B0022R Nn de 0 a 5 años aten con com alimen (r)  105%Número 38.000 39.867

Se han atendido 39.867 niños(as) en este rango de edades, superandose la meta anual de 38.000 niños.Observación B / S:

B0022S Diseño sist de moni proyecto de comple  90%Porcentaje 100 90

Según el programa de trabajo para el diseño de un sistema de monitoreo de los proyectos de complementación, del Municipio de Medellín, se han 

realizado el 90% de las actividades del proyecto, correspondientes  a la entrega de la Complementación Alimentaria documentada y la recolección de 

datos iniciales del seguimientos a Restaurantes Escolares.

Observación B / S:

B0022T Construcc e implem plan seguri alimentar  67%Porcentaje 75 50

Según el programa de trabajo para la construcción e implementación del plan de seguridad alimentaria del Municipio de Medellín, se han realizado el 

50% de las actividades del proyecto.

Observación B / S:

B0022U Perfil alimentario y nutricional  95%Porcentaje 100 95
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Según el programa de trabajo para la elaboración del perfil alimentario y nutricional del Municipio de Medellín ,en el mes de enero se realizo la primera 

fase,consistente en la recolección de una muestra de la población,  al mes de abril se terminó la segunda fase del programa, consistente en en analisis 

de datos recolectados y se comenzo con la tercera fase de divulgación, correspondiente a un 95% de la actividad total.

Observación B / S:

B0022V Personas benefic del banco de alimentos  51%Número 10.000 5.113

Se han beneficiado un total de 5.113 personas, alcanzandose un buen avance con respecto a la meta.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  95%  74%

Proyecto: 080056 Restaurantes escol para la infan y adole-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 39.373 $ 50.440 $ 36.954

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0056E Escol atend con complem alimen perio esc  86%Número 190.000 164.062

Se han atendido 164,062 escolares, entre niños(as) y adolescentes con complemento alimenticio en los Restaurantes Escolares.Observación B / S:

B0056F Escol atend complem alimen perio esc des  313%Número 2.500 7.819

En este periodo ya se supero la meta, pues ya són 7,819 los escolares en situación de desplazamiento, atendidos hasta la fecha.Observación B / S:

B0056G Person atendid educ nutricional y social  0%Número 60.000 0

En el momento las actividades correspondientes (Escuelas y Colegios Saludables) se realizan en conjunto con la Secretaria de Salud, y se esta en la 

segunda parte de la etapa inicial , correspondiente a la conformación de los comités de gestores en salud, quienes coordinaran la estrategía en cada 

Institución Educativa. También se esta elaborando el cronograma de trabajo para estos comités.

Observación B / S:

B0056J Person capac habit y estilo de vida salu  68%Número 2.000 1.355

Se han capacitado un total de 1,355 personas en habitos de vida y estilo saludable.Observación B / S:

B0056K Esco atend complem alimen perio esc (r)  118%Número 130.000 153.399

Se han atendido 153.399 escolares, entre niños(as) y adolescentes con complemento alimenticio en los Restaurantes Escolares.Observación B / S:

B0056L Esc atend comple alimen perio esc des(r)  184%Número 2.500 4.608

En este periodo ya se supero la meta, pues ya són 4.608 los escolares en situación de desplazamiento, atendidos hasta la fecha.Observación B / S:

B0056M Constru e implem plan seguri alim y nutr  70%Porcentaje 20 14

Según el programa de trabajo para la construcción e implementación del plan de seguridad alimentaria y nutricional del Municipio de Medellín, se han 

realizado el 14% de las actividades del proyecto.

Observación B / S:

B0056N Diseño de plan abastecimient de alimento  16%Porcentaje 80 12,6

Durante el mes de mayo, se recibieron las propuestas para la elaboración del plan de Abastecimiento y se preseleccionó una de ellas. Se espera la 

propuesta técnica de la Universidad Nacional de Bogotá. La ejecución del proyecto va en un 12%

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  73%  92%

Proyecto: 080057 Vaso de leche escolar-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.407 $ 14.533 $ 8.203

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0057C Escol atend complem alimen perio esc  84%Número 150.000 126.309

Se han atendido 126,309 escolares, con complemento alimenticio en periodo escolar.Observación B / S:

B0057D Person atendid educ nutricional y social  0%Número 50.000 0

Esta en proceso de contratacion el componente educativo.Observación B / S:

B0057E Esco atend complem alimen perio esc (r)  93%Número 130.000 121.453

Se han atendido 121.453 escolares, con complemento alimenticio en periodo escolar.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  59% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  56%  105%
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Proyecto: 080058 Mujer gestante y lactante-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 3.274 $ 3.274

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0058E Muj ges y lac aten con com y vig alim ed  81%Número 12.000 9.770

En lo que va del año, se han atendido 9.770 mujeres gestantes y lactantes, con complemento y vigilancia alimentaria, educación nutricional y social.Observación B / S:

B0058F Mujer ges y lac benef con comp alim desp  100%Porcentaje 100 100

A la fecha, se han beneficiado el 100% de mujeres gestantes  y lactantes , en situación de desplazamiento, con complemento alimentario. Lo que 

equivale 1,396 mujeres.

Observación B / S:

B0058G Mujeres atendidas con compl alim (r)  60%Número 8.000 4.785

En lo que va del año, se han beneficiado 4.785 con complemento alimentario.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  80%

Proyecto: 080059 Compl alimen en comu para la pob adul ma-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.042 $ 2.312 $ 2.267

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0059E Comedores comunita con acomp tec y socia  100%Número 57 57

A la fecha se vienen funcionado 57 comedores, que corresponden a la meta del año,  con un buen acompañamiento técnico y social.Observación B / S:

B0059F Pers adul atend con complemento aliment  69%Número 3.565 2.473

Se han atendido 742 personas en lo que llevamos del año, entergandoles el paquete alimentario que consiste en una canasta basica compuesta de 

alimentos no perecederos.

Observación B / S:

B0059I Pers adult aten con complem aliment desp  100%Porcentaje 100 100

Se entregaron 18 paquetes a Adultos Mayores nuevos en situación de desplazamiento, en el programa de complementación alimentaria.Observación B / S:

B0059J Investig de prac y saberes seguri alimen  95%Porcentaje 100 95

A la fecha se han adelantado actividades y practicas relacionadas, correspondientes a un 95% del total del proyecto.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  93%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 4.426

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.10 - Prevención y atención de las violencias sexuales - Por una v

Proyecto: 090042 Pp10 prevencion  y atenc viole sexuales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 31 $ 31 $ 31

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0042C Pers benef con acciones de prom y preven  0%Número 230 0

Durante el primer semestre se trabajo en estudios previos para la nueva contratación, con un presupuesto de $30.840.745. Se intervendra la comuna 

16, Belen, con una meta de 230 personas.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  0%
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Macroproyecto: 1.1.2.12 - Adecuaciones y mantenimiento de sedes de Bienestar Social

Proyecto: 090044 Pp10 adecuacion y mantenimiento sedes bs-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 624 $ 624 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0044D Compra de terreno construc centro geront  0%Número 1 0

B0044E Mantenimiento coliseo recreción pasiva  0%Número 1 0

B0044F Adecuac. sede adultos mayores s. antonio  0%Número 1 0

B0044G Adecuación sede la pastora  0%Número 1 0

B0044H Compra terreno centro geront en palmitas  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Se viabilizan los lotes que planeación les dio los uso del suelo y afectaciones, se socializó  a la comunidad los resultados.   Se entregaron cantidades 

de obra y presupuesto del Coliseo y de la Pastora
Observación Proyecto:

Macroproyecto: 1.1.2.2 - Sistema de atención a la niñez en situación de calle

Proyecto: 090027 Pp10 sist atencio infan y adol en calle-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 80 $ 80 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0027A Nna sencibilización en derechos  0%Número 300 0

B0027B N° personas sensibilizados en derechos  0%Número 150 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Durante el primer semestre se llevaron a cabo reuniones con la comunidad para concertar el desarrollo de la propuesta, se elaboro CDP en el mes de 

mayo, pero fue necesario hacer nuevo proceso para adicionar a convenio que esta en ejecucion.
Observación Proyecto:

Macroproyecto: 1.1.2.5 - Envejecimiento digno

Proyecto: 090043 Pp10 apoyo economico a la poblac adul ma-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.305 $ 4.445 $ 1.478

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0043N N° pers atend con apoyo economico  101%Número 4.896 4.936

Se adelantan los trámites para recolectar la información de los adultos mayores que recibirán el subsidio económico en el mes de Julio de 2010. A la 

fecha se le entregado el apoyo 4,936 adultos mayores.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  33%  301%

Macroproyecto: 1.1.2.6 - Ser capaz

Proyecto: 090041 Pp10 ser capaz centro atencion a la disc-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.851 $ 2.851 $ 1.021

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0041A Pers discap con entrega de aditam exter  0%Número 325 0
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B0041B Pers discap con equiparacion de oportuni  50%Número 3.826 1.923

A la fecha se han entregado 1,922 apoyo económico a la población discapacitadas de las diferentes comunas de la ciudad y se beneficiaron 119 

peersonas en el programa de rehabilitación ocupacional.

Observación B / S:

B0041C Pers discap con proceso de rehab ocupaci  183%Número 65 119

B0041D Pers discap con visita domiciliaria  0%Número 3.033 0

B0041E Pers disca con proc de sensib y dllo hab  0%Número 37 0

B0041F Pers discap con proces de rehabi funcion  0%Número 21 0

B0041G Pers discap con atención domiciliaria  0%Número 30 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  21% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  36%  60%

Componente: 1.2 Reconciliación, Restablecimiento de Derechos y Reintegración-

Programa: 1.2.1 - Población en Situación de Desplazamiento

Macroproyecto: 1.2.1.1 - Población en situación de desplazamiento

Proyecto: 090038 Pp10 atencion a pobl en sit desplazamien-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 105 $ 105 $ 105

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0038B N° personas caracterizadas socioeconomic  116%Número 25 29

B0038C N° pers agrup segun línea activ economi  116%Número 25 29

B0038D N° pers con formac para el empleo  112%Número 25 28

B0038E N° pers con entrega recurs para fortalec  20%Número 25 5

B0038F Unidades de negocio fortalecida  0%Número 25 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  64% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  64%

En el mes de junio, solo se efectuaron 5 desembolsos de los programados para el total del mes, parte de los mismos se efectuaron a finales del mismo 

y otraq parte sera en el mes de julio. También en junio se efectuaron capacitaciones orientadas al fortalecimiento de la estrategia de abastecimiento, en 

temas, como: Funcionamiento y logística en una central de abastecimiento, la importancia del acopio de productos, Demanda y oferta, Control de 

inventarios,entre otros, Todo este ciclo de capacitaciones se efectuo por parte de la Central Mayorista de Antioquia. En junio, también  se efectuaron  61 

Atenciones en Autonomia Economica . La actividad Unidades de negocios fortalecidas,  representa la parte final del proceso y se realiza una vez 

efectuados todos los desembolsos.

Observación Proyecto:

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.6 Atención a Grupos Poblacionales-

Programa: 2.6.3 - Infancia, Adolescencia y Familia

Macroproyecto: 2.6.3.1 - Medellín convive en familia

Proyecto: 090047 Pp10 buen vivir en familia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 164 $ 164 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0047H Pers atend a niv sicoterap y/o ases lega  0%Número 593 0

Este proyecto inicia en el mes de julio de 2010, con la nueva contrataciónObservación B / S:

B0047I Pers atend preventiva y promocionalmente  0%Número 527 0

Este proyecto inicia en el mes de julio de 2010, con la nueva contratación. Las actividades de promoción y prevención pasan a denominarse atención 

grupal.

Observación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Programa: 2.6.4 - Envejecimiento Digno con Derechos

Macroproyecto: 2.6.4.1 - Atención preventiva en comunidad al adulto mayor

Proyecto: 090039 Pp10 atencion prev para un envej exitoso-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.099 $ 1.959 $ 1.790

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0039A N° personas beneficiadas con dias de sol  0%Número 7.135 0

Se encuentra en etapa de evaluacion de propuesta de U .T.SERTRANS-UNIVIAJES S.A,  TESORO TOUR S.A. y COMFENALCO) Se encuentra en la 

etapa de evaluación de propuestas (son tres los proponentes) En el primer semestre se hizo los ajustes técnicos del proyecto ,para luego empezar los 

trámites contractuales con sus respectivos pocesos,con miras a que   en un mes se tenga el operador.

Observación B / S:

B0039B N° pers fortal en semilleros de líderes  0%Número 21 0

Fortalecimiento a los Cabildantes, Clubes de Vida, Semillero de Lideres y Asambleas, LICITACIÓN PÚBLICA LP- 70003930 de 2010. Se encuentra en 

la etapa de evaluación de propuestas (son tres los proponentes)  En el primer semestre se hizo los ajustes técnicos del proyecto ,para luego empezar 

los trámites contractuales con sus respectivos pocesos,con miras a que   en un mes se tenga el operador.

Observación B / S:

B0039C N° pers capacitadas en proy de manualida  0%Número 1.937 0

En el mes de junio da inicio al Contrato Nro. 4600026783 DE 2010 con ARTESANIAS Y TEXTURAS por un valor de $237.086.203 cuyo objeto es 

Desarrollar procesos de capacitación en artes, manualidades y oficios que permitan la ocupación del tiempo libre del adulto mayor. Con este proyecto 

se tiene proyectado una atencion de 1.937 Adultos mayores de  las comunas  2, 4,10, 11,13, 12, 16, 90 y 70.

Observación B / S:

B0039D N° personas de clubes de vida fortalecid  0%Número 240 0

Fortalecimiento a los Cabildantes, Clubes de Vida, Semillero de Lideres y Asambleas, LICITACIÓN PÚBLICA LP- 70003930 de 2010.  Se encuentra en 

la etapa de evaluación de propuestas (son tres los proponentes) En el primer semestre se hizo los ajustes técnicos del proyecto ,para luego empezar 

los trámites contractuales con sus respectivos pocesos,con miras a que   en un mes se tenga el operador.

Observación B / S:

B0039E N° personas dotadas con uniform  0%Número 9.319 0

En el mes de junio se adjudica el Contrato Nro. 4600026792 DE 2010 con COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL por un valor de $414.528.385 

cuyo objeto es Suministro de uniformes completos (sudadera, camiseta y cachucha) para los adultos mayores de los clubes de vida legalmente 

organizados y reconocidos ante la Secretaría de Bienestar Social. Se realizará un proceso para obtener las tallas de los beneficiarios.

Observación B / S:

B0039F N° personas atendidas con protesis denta  0%Número 1.453 0

Se encuentra en la etapa de evaluación de propuestas (son cinco los proponentes) En el primer semestre se hizo los ajustes técnicos del proyecto ,para 

luego empezar los trámites contractuales con sus respectivos pocesos,con miras a que   en un mes se tenga el operador.

Observación B / S:

B0039G N° personas benef con actividades recrea  0%Número 800 0

 Revisión, ajuste y trámites contractuales de los términos de referencia y de los estudio de costos de: REALIZACIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y 

RECREATIVOS PARA LOS ADULTOS MAYORES COMO CELEBRACIÓN DEL MES DEL ADULTO MAYOR Como es un proyecto para celebrar los 4 

eventos ludico - recreativos para los adultos mayores de la comuna 12 en el mes de agosto; en el primer semestre de este año se realizo la planeacion 

y vinculacion de otras dependencias publicas.

Observación B / S:

B0039H N° clubes de vida dotados con enseres  0%Número 10 0

Revisión, ajuste y trámites contractuales de los términos de referencia y de los estudio de costos de: DOTACIÓN (ENSERES)  PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LOS CLUBES DE VIDA DE LAS COMUNAS  12   DE LA CIUDAD DE MEDELLIN, CON RECURSOS ASIGNADOS A 

TRAVÉS DEL PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.Durante este primer semestre el proyecto estuvo en los ajustes 

tecnicos y proceso de contratacion el cual se separo en 6 lineas para facilitar la compra ya que este proceso quedo inicialmente desierto porque no se 

presento ninguna empresa que comprara toda la dotacion requerida por la Comuna 12

Observación B / S:

B0039I Cabil mayor fortalec compe y habili soci  0%Número 4 0

Fortalecimiento a los Cabildantes, Clubes de Vida, Semillero de Lideres y Asambleas, LICITACIÓN PÚBLICA LP- 70003930 de 2010  Se encuentra en 

la etapa de evaluación de propuestas (son tres los proponentes) En el primer semestre se hizo los ajustes técnicos del proyecto ,para luego empezar 

los trámites contractuales con sus respectivos pocesos,con miras a que   en un mes se tenga el operador.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  91%  0%

Componente: 2.7 Seguridad Alimentaria y Nutricional-
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Programa: 2.7.2 - Complementación Alimentaria

Macroproyecto: 2.7.2.1 - Complementación alimentaria

Proyecto: 090045 Pp10 complementacion aliment pob adulta-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 648 $ 648 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0045A Personas atend con complemento alimentar  58%Número 690 402

B0045B Paquetes entregados a famila vulnerable  0%Número 1.712 0

B0045C Visitas domicilia realiz a familia vulne  0%Número 214 0

B0045D Perso atend con estrat educ familia vuln  0%Número 428 0

B0045E Pers capac hábitos y estilos de vid salu  0%Número 122 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  12% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

En el mes de marzo se empiezan a evaluar las propuestas de los diferentes operadores que se presentaron al proceso licitatorio .Ya en abril, se terminó 

de perfeccionar el contrato de susministro de paquetes para el Adulto Mayor con la empresa GONZAVEL, pero no se realizó ninguna entrega, pues se 

recolecto la bases de datos para la distribución de los paquetes, Se entregan 388 paquetes en mayo y 14 en junio, en las diferentes coumunas  En el 

mes de junio, se empieza con las especificaciones técnicas para la adición de contratos para la estrategia de familias vulnerables y la capacitación en 

hábitos y estilos de vida saludables.  Se saca a selección abreviada la entrega de paquetes alimentarios para las comunas para las que han sido 

asignados los presupuestos.

Observación Proyecto:

Proyecto: 090046 Pp10 dotacion re para la infan y la a do-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 98 $ 88 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0046E Restaurante escolares dotados  0%Número 9 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Durante este primer semestre se elaboro especificaciones tecnicas y se presento a subasta, y esta en tramite.Observación Proyecto:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables
Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

Por Una Vida Más Digna030268 $ 2,00988 $ 0,0

Atencion Integral A Nos, Nas y Adole Con070017 $ 20,15570 $ 0,0

Protección Integral A Niños, Niñas y Jóv030262 $ 137,63377 $ 0,0

Const. 2Da Etap.Centro Menor Infractor C971133 $ 0,57298 $ 0,0

Prevención y Atención Integral Para la P970790 $ 0,56031 $ 0,0

Guardería Del Barrio Niquitao971410 $ 14,26209 $ 0,0

Restaurantes Escolares030278 $ 1,17707 $ 0,0
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Cultura Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2010
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 37%

Compromisos 31,7%$ 23.187
Disponible 33,9%$ 24.803
Facturas 0,7%$ 543
Pagos 33,6%$ 24.555

Total: 100,0%$ 73.088

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 44.772

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.4 - Clubes juveniles

Proyecto: 080529 Clubes juveniles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 950 $ 1.002 $ 992

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0529A Clubes juveniles operando  100%Número 300 300

Fortalecimiento y acompañamiento permanente a los 300 Clubes juveniles y prejuveniles de toda la ciudad con un avance del 40% en visitas de 

acompañamiento, fortalecimiento psicosocial, actividades de proyección grupal e intercambio de experiencias.

Observación B / S:

U0529B Jóvenes integrantes de clubes juveniles  100%Número 4.500 4.500

Jóvenes que integran los clubes juveniles a razón 15 por cada Club.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Componente: 1.4 Actuaciones Urbanas Integrales-

Programa: 1.4.3 - Gestión del Plan Especial del Centro

Macroproyecto: 1.4.3.1 - El Centro es Cultural, Seguro y Solidario

Proyecto: 080060 Cultura ciudadana para  aprop del centro-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 108 $ 108 $ 14

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0060A Campaña  0%Número 1 0

Estrategia integral que involucra comunicación cara a cara, reuniones e intervención social, con énfasis en basuras, movilidad y seguridad con una 

ejecución del 30%

Observación B / S:

U0060B Estrategia de animación urbana  0%Número 1 0

En conjunto con el programa Medellín un Gran Escenario se realizarán actividades con componente artístico conectadas con la campaña, a partir del 

segundo semestre del año.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  13%  0%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.3 Arte y Cultura-

Programa: 2.3.1 - Memoria y Patrimonio

Macroproyecto: 2.3.1.1 - Patrimonio cultural material e inmaterial

Proyecto: 080067 Patrimonio cultur  material e inmaterial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 650 $ 593 $ 284

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0067A Investigación memoria cultural  0%Número 1 0
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Investigación sobre trayectorias culturales del sector cultural en el Corregimiento de San Antonio de Prado y segunda fase en el corregimiento de San 

Cristóbal y Comuna 6, la cual presenta un avance del 50%

Observación B / S:

U0067B Inventarios  0%Número 3 0

Inventarios del patrimonio inmaterial, a partir del segundo semestre del año 2010Observación B / S:

U0067C Campaña  0%Número 1 0

Divulgación del patrimonio material en inmaterial con microprogramas por Telemedellín, la campña actualemte se está realizando con un cumplimiento 

del 45% y termina al finalizar la vigencia 2010

Observación B / S:

U0067D Red de museos fortalecida  40%Porcentaje 100 40

Apoyo a la Red de Museos nodo Medellín, durante toda la vignecia 2010Observación B / S:

U0067F Grupos de vigías del patrimonio  93%Número 15 14

4 nuevos grupos conformados y 10 fortalecidos ya existentes, pendiente la creación de uno más para el año 2010Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  27% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  48%  56%

Proyecto: 080360 Recuperación de caminos prehispanicos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 643 $ 619

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0360A Caminos prehipánicos intervenidos  50%Número 2 1

Segunda etapa de intervención camino de la Cuesta en el Corregimiento de Santa Elena y Primera etapa de intervención del camino de Guaca en el 

Corregimiento de Altavista, la cual se programará para el segundo semestre del año.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  52%

Proyecto: 080361 Apropiación social de caminos prehispani-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 160 $ 160 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0361A Campaña de divulgación y apropiación  0%Número 1 0

Campaña de sensibilización con las comunidades aledañas a los caminos intervenidos y a los visitantes de los caminos, la cual se ejecuta todo el año.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080581 Recuperación de inmuebles patrimoniales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 230 $ 238 $ 187

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0581Z Intervenciones  30%Número 10 3

Intervensión en diferentes esculturas de la plazoleta Botero.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  30% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  79%  38%

Macroproyecto: 2.3.1.2 - Cerros tutelares

Proyecto: 080256 Cerros tutelares-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.000 $ 911
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0256W Plan de mantenimiento  50%Porcentaje 100 50

Actualmente se están ejecutando las labores establecidas para el año 2010, dentro de las cuales están: mantenimiento de las zonas verdes, ornato, 

desarrollo y planificación de todas las actividades tanto en el Cerro el Volador como en el Cerro Nutibara

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  91%  55%

Macroproyecto: 2.3.1.3 - Archivo histórico

Proyecto: 080145 Archivo histórico-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 230 $ 280 $ 198

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0145A Instituciones educativas capacitadas  100%Número 20 20

Capacitación en patrimonio cultural material e inmaterial a las siguientes instituciones educativas: Inst educ Maria de los angeles cano marquez, inst. 

Ed. Republica de honduras, inst educ gabriel restrepo moreno, biblioteca palmitas, ie. Tricentenario, inst educ maestro arenas betancur, centro 

educativo piedra gorda, inst educ  barrio olaya herrera, ie. Gabriel garcia marquez, inst. Ed. Felix de bedout moreno, inst educ tulio ospina, inst. Ed. 

Santa  rosa de lima, inst educ lola gonzalez, ie. Vallejuelos, inst educ perpetuo socorro, inst educ benjamin herrera, jose maria bernal, ie. Ed. Debora 

arango y inst educ san jose obrero

Observación B / S:

U0145B Investigación  0%Número 1 0

Investigación para la identificación y descripción del Radio Periódico Clarin, con un 50% de avance en las tareas descritasObservación B / S:

U0145C Descripción documental  16%Metro Lineal 25 4

Descripción documental de documentación producida durante el Siglo XX, de los cuales se tienen 22.312 egistros que equivales a 4 metros linealesObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  39% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  71%  55%

Programa: 2.3.2 - Fomento a la Creación y a la Formación Artística y Cultural

Macroproyecto: 2.3.2.1 - Convocatorias públicas para el fomento al arte y la cultura

Proyecto: 080148 Convocat públicas y fomento proy cultura-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.700 $ 2.720 $ 2.310

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0148A Salas apoyadas  95%Número 21 20

Salas de teatro en toda la ciudad brindando entrada libre a cualquier tipo de población una vez por mes, las cuales son: Corporación  Teatro Hora 25, 

Asoc Colectivo Teatral Matacandelas, Corporación Artística La Polilla, Corporación Arca de Noé, Corporación La Fanfarria, Corporación Artística 

Teatral Oficina central de los sueños, Corporación Cultural Vivapalabra, Corporación Teatro Popular de Medellín, Corp Ateneo Porfirio Barba Jacob , 

Corporación Cultural Nuestra Gente, Corporación  Águila Descalza, Corporación Carantoña, Corp Teatro de Títeres Manicomio de, Corporación 

Cultural Canchimalos, Asociación Pequeño Teatro de Medellín, Corporación Artística Cultura Educa, Corporación Área Artística, Corporación artística 

Caretas, Asociación Ex Fanfarria Teatro y Corporación Casa del  Teatro de Medellín.

Observación B / S:

U0148B Convocatorias públicas realizadas  75%Número 4 3

Realización de las Convocatorias de Salas Abiertas para Artes escénicas ,Becas a la creación artística y cultural, Becas a la creación artística y cultural 

para jóvenes, quedando pendiente la Convocatoria a publicaciones periódicas, artísticas y culturales.

Observación B / S:

U0148C Entidades apoyadas  44%Número 9 4

Entidades y proyectos apoyados con: Coral Tomas Luis de Victoria, Corporación Fomento de la Música, Centro Colombo Americano y Alianza Cultural 

Colombo Francesa

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  72% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  85%  84%

Macroproyecto: 2.3.2.2 - Formación artística y cultural
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Proyecto: 080149 Formación artistica y cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.435 $ 7.681 $ 6.572

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0149A Redes formación artística fortalecidas  80%Número 5 4

Se fortalecierán la Red de Escuelas de Música de Medellín, Red de Escritores escolares ciudad de Medellín, Red de Artes Visuales ciudad deMedellín , 

Red de Danza Ciudad de Medellín y pendiente la Red de teatro Ciudad de Medellín.

Observación B / S:

U0149B Seminario  0%Número 1 0

Seminarios de formación y cualificación de gestores culturales, para el segundo semestre del añoObservación B / S:

U0149C Residencias y pasantías  0%Número 5 0

Residencias y pasantías regionales, nacionales e internacionales, para el segundo semestre del añoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  27% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  86%  31%

Programa: 2.3.3 - Infraestructura y Servicios Culturales

Macroproyecto: 2.3.3.1 - Nuevos equipamientos culturales

Proyecto: 080196 Nuevas escuelas de música-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.520 $ 2.831 $ 131

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0196C Construcción e.m. motecarlo  0%Porcentaje 40 0

Construcción de las fundaciones,  estructura y cerramientos, para el segundo semestre del añoObservación B / S:

U0196D Construcción e. m. miraflores  0%Porcentaje 50 0

Construcción de las fundaciones,  estructura, redes complementarias y cerramientos, para el segundo semestre del añoObservación B / S:

U0196E Construcción e. m. santa elena  0%Porcentaje 50 0

Construcción de las fundaciones,  estructura, redes complementarias y cerramientos, para el segundo semestre del añoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  5%  0%

Proyecto: 080198 Centro cultural afrodescendiente-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.400 $ 370 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0198A Estudios y diseños  0%Número 1 0

Pendiente para el segundo semestre del añoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080202 Nueva sede museo de arte moderno-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0202B Diseños segunta etapa  0%Número 1 0

Diseños finales segunta etapa Museo de Arte Moderno Ciudad del Río, para el segundo semestre del añoObservación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080205 Mejora integral teatro pablo tobón uribe-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 300 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0205A Conceptualización  0%Número 1 0

Pendiente para el segundo semestre del añoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Macroproyecto: 2.3.3.2 - Fortalecimiento y gestión de infraestructura y servicios cul

Proyecto: 080143 Dotación nuevos equipamientos culturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 550 $ 1.170 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0143A Equipamientos dotados  0%Número 2 0

Adquisicón de materiales bibliográficos y suministros de oficina para los nuevos Parques Biblioteca de San Crstóbal y 12 de Octubre, segundo 

semestre del año 2010

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080144 Dotación equipamientos cultural existent-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 180 $ 184 $ 37

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0144A Equipamientos culturales dotados  0%Número 14 0

Dotación de las casas de la cultura de Ávila, Alcázares, Manrique, Pedregal, Centro juvenil y cultural el Poblado, las bibliotecas de la Floresta, Limonar, 

Santa Elena, Santa Cruz, Popular, Granizal, Palmitas y Robledo, Archivo Histórico de Medellín y la Casa de Integración Afro

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  20%  0%

Proyecto: 080147 Fortalecimiento gestion secretar cultura-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 147 $ 128

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0147A Fortalecimiento secretaría de cultura  75%Porcentaje 100 75

Plan de mantenimiento y dotación en las diferentes sedes administrativas de la Secretaría de Cultura Ciudadana, así como la organización del archivo.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  87%  86%

Proyecto: 080197  adecuación y  mantenimento de teatros-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 377 $ 217
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0197A Intervesiones físicas  0%Número 1 0

Adecuación Teatro al Aire Libre de Pedregal, para el segundo semestre del añoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  58%  0%

Proyecto: 080207 Adec mtto casa cult sedes cult arch hist-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 733 $ 311

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0207A Intervesiones físicas  0%Número 5 0

Pendiente para el segundo semestre del añoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  42%  0%

Proyecto: 080208 Adec matto bibliotecas publico-escolares-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 775 $ 419 $ 110

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0208A Intervesiones físicas  0%Número 4 0

Intervensiones en las bibliotecas de Santa Elena, Santa Cruz, El limonar y La Floresta, Pendiente para el segundo semestre del añoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  26%  0%

Proyecto: 080211 Gestión y operación de casas de cultura-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.110 $ 1.138 $ 1.108

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0211A Casas de cultura fortalecidas  100%Número 5 5

Casas de la cultura de Ávila, Alcázares, Manrique, Pedregal y San Cristóbal, con programación y operación todo el añoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  103%

Proyecto: 080212 Adec y manten escuelas de música-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 50 $ 50

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0212B Intervesiones físicas  0%Número 1 0

Adecuación espacios Escuela de Música Santa María de los Angeles en el Poblado, Pendiente para el segundo semestre del añoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  0%

Proyecto: 100023 Reconstruccion bibliotecas público escol-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 835 $ 0
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0023A Reconstrucción biblioteca la floresta  0%Porcentaje 30 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Se encuentra en proceso de contrataciónObservación Proyecto:

Programa: 2.3.4 - Medellín un Gran Escenario

Macroproyecto: 2.3.4.1 - Comunicación pública para el arte y la cultura

Proyecto: 080170 Comunicación pública para  el arte cultu-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 349 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0170A Plan de comunicación pública  0%Número 1 0

Campaña de comunicación pública por medio de la cual se pretende difundir toda la oferta cultural que la Secretaría de Cultura ofrece a la ciudadanía , 

la cual termina al finalizar la vigencia 2010

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Macroproyecto: 2.3.4.2 - Circulación, consumo y acceso de los bienes y servicios cult

Proyecto: 080146 Circulac consumo  acceso bienes y servic-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.635 $ 16.594 $ 13.371

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0146A Entidades apoyadas  80%Número 20 16

Proyectos de entidades apoyados por la Secretaría como: Museo de Antioquia, Orquesta Filarmónica de Medellín, Centro Colombo Americano , 

Asociación Amigos por La Música, Corp. Iberoamericana de teatro, Centro Colombo Americano Cortiple, Corporación Canto Alegre, Corporación para 

el Fomento de las artes escénicas, Corporación Ensamble Vocal de Medellín, Corporación La Fanfarria, Ande Colombia, Medellín en Escena 

Asociación de Salas, Fundación Ballet Nacional el Firulete, Fundación Prolírica de Antioquia, Alianza Cultural Colombo Francesa y Centro Colombo 

Americano.

Observación B / S:

U0146B Eventos de ciudad  105%Número 20 21

Eventos representativos en la ciudad como: Museo de Antioquia realización del IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE SINFRONTERAS, Orquesta 

Filarmónica de Medellín para la realización de la QUINTA VERSIÓN DE LOS TALLERES DE PRACTICA ORQUESTAL, Centro Colombo Americano 

ejecución del proyecto cultural en Artes Visuales " GALERIA DE ARTE COMTEMPORANEO PAUL BARDWELL, Asociación Amigos por La Música 

realización de los eventos enmarcados en el Festival Colombia canta y Encanta 2010. Corp. Iberoamericana de teatro para la realización del Festival 

Iberoamericano, Red de Promotores Culturales de Latinoamérica para la producción del III congreso Iberoamericano de cultura 2010, Centro Colombo 

Americano para la realización de los 13 salones regionales, Cortiple para realización del XIV Encuentro Nacional del tiple, Corporación Canto Alegre 

para realización del CUARTO FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CANCION INFANTIL CANTOALEGRE 2010, Corporación para el Fomento de las 

para la ejecución del proyecto " cine a la cuadra”, Corporación Ensamble Vocal de Medel  para la realización del IX FESTIVAL CORAL DE MEDELLIN " 

JOSE MARIA BRAVO MARQUEZ", Corporación La Fanfarria para realización del XIX Festival internacional de títeres la fanfarria, Ande Colombia  para 

la realización de 11o encuentro Nacional de Artes - ANDE Colombia, Medellín en Escena Asociación de Salas de artes para la celebración del Día del 

Teatro, Fundación Ballet Nacional el Firulete para la realización del II COLOMBIA SALSA CONGRESS, TU CUERPO ARDERA EN SALSA, Fundación 

Prolírica de Antioquia para la realización de la Temporada internacional de Zarzuela, opereta y opera de Medellín, Alianza Cultural Colombo Francesa 

para la realización de la FIESTA DE LA MUSICA 2010 en Medellín, Orquesta Filarmónica de Medellín temporada de conciertos 2010, Asociación 

Medellín Cultural conciertos de la TEMPORADA INTERNACIONAL DE MUSICA CLASICA 2010, Clausura de los Juegos Suramericano 2010 y Centro 

Colombo Americano para la ejecución del proyecto cultural en Artes Visuales

Observación B / S:

U0146C Programaciones culturales  97%Número 35 34
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Programación cultural en el Teatro Lido, Comfenalco Antioquia programación permanente en el Centro Cultural de Moravia, Corp Folklórica Grupo 

Suramérica Realizar 14 funciones didácticas y 3 conciertos, Rodiam Producciones S.A.S. Realización  de funciones de música, Fundación Noches de 

Magia Realización de obras, espectáculos de ilusionismo Magia y Humor, Corporación para la Cultura y El Arte Realización de funciones de danza 

folclórica en, Mero Booking S.A.S Realización de funciones musicales de conciertos didácticos de CANECAS BOYS Y PARLANTES, Corporación 

Cultural Vivapalabra Realización de funciones de cuentera, Corporación Cultural Barra del Silencio Realización de la obra títeres LA BELLA Y LA 

BESTIA, Corporación Artística Teatral Oficina Central de los Sueños Realización de funciones de las obras teatrales EL TESORO DEL CAPITAN 

BONANZA, FIN DE VIAJE, AMERIKA  Y PEFOMANCIA, Asociación Fractal Teatro de Medellín Realización defunciones de las obras teatrales 

ELLEON ZAMPON, ALBUM Y LA ORGIA, Centro Educativo y Musical Musicreando Realización de Funciones de conciertos musicales RECORTES , 

Corporación Plataforma Cultural Realización de muestras de la obras de títeres, EDWIN MIMO Y EL GRUPO MUSICAL BURKINA, Asociación 

Colombiana de Artistas Realización de funciones de CIRCO, Fundación Mimagiclown Realización de funciones del MAGO ALFONSINY, Corp 

Folclórica Tierra Antioqueña Realización de funciones de danza folclórica, Corporación Arca de Noé Realización de funciones artísticas de 

espectáculos de cuentera de EL SOLDADO Y LA MUERTE EN LA DIESTRA DE DIOS PADRE, BLODY DOG Y RICARDO III, A S Eventos- 

Espectáculos y Sonido Realización de funciones del GRUPO MUSICAL ALTO RELIEVE, Aristizabal Espinosa Pablo Realización de funciones de 

obras, ESPECTACULOS MUSICAL, Corp  Autónoma Participativa Y Social Realización de intervenciones artísticas de espectáculos legendarioz Krm , 

Independencia Realizaciones E.U. Realización de proyecciones de documental Esquicalle , EL GANCHO, Corporación artística Caretas Realización de 

funciones de cuentería, Corporación mi País Vivo Realización de funciones de concierto musical, mi propia cajita de música y quimera, Corporación 

Andrade Ensamble  Realización de actividades musicales de música tropical, Corporación Artística La Polilla Realización de funciones de la comparsa , 

FANTASIA CIRCENSE, Corporación Otraparte Realización de proyecciones de películas de corto y largo metraje, Corporación Cultural la Huella 

Realización de funciones de la obra teatral y familiar la petición, Corporación Cultural Canchimalos Realización de funciones de danza folclórica, Asoc 

Colectivo Teatral Matacandelas Realización de funciones de las obras teatrales familiares HECHIZERIAS , PINOCHO, Y FIESTA y obras para adultos 

ANGELITOS EMPANTANADOS, JUEGOS NOCTURNOS 2. VELADA METAFISICA Y LOS DIPLOMAS, Corp Teatro de Títeres Manicomio de 

Realización de títeres, Corp Artística y cultural Teatro El Tablado Realización de funciones de obras teatrales SIMON EL MAGO, CORAZON 

DELATOR  Y EL HIJO  DE SATANAS, Ramirez Mejia Bibiana Marcela  Realización de Funciones de conciertos musicales tropical, Corporación 

Cultural Illary Realización de espectáculos de conciertos musicales de AKUS DUO E ILLARY, Corporación Carnaval de la Música Realización de 

funciones musicales de conciertos didácticos de Historias a través de motivos musicales y EL QUINTETO DE BRONCES, Fundación Circo Medellín 

Realización de funciones de MISTERICOMIC y Corporación Carantoña Realización de funciones de las obras títeres EL PANDERO Y EL DIABLO

Observación B / S:

U0146D Eventos culturales comunitarios apoyados  72%Número 25 18

Apoyo a eventos en diferentes comunas y sus localidades como: Corporación Folclórica Uraba Realización de espectáculos de Danza afrocolombiana , 

TIERRA PARA VIVIR, Corporación Azúcar Canela y Clavo Realización de espectáculos de Danza flamenca FIESTA Y JALEO, Universidad EAFIT 

Realizar 2 conciertos didácticos que incluyan música de compositores colombianos, Corporación Teatro Hora 25 Realización de funciones de obras de 

teatro HAMLET MAQUINA, DOS AMORES, GALILEO GALILEI, Corporación Cultural Nuestra Gente Realización de funciones de las obras teatrales 

CIRILO, Y LA GUACAMAYA, LA GATA Y EL RATÓN en concierto, Fundación Manuel Mejia Vallejo Realizar 20 presentaciones de pequeño formato 

del musical Aire de tango y 2 presentaciones en gran formato del musical Aire de Tango, Corp Parque Regional Ecoturístico Arví para  el desarrollo del 

proyecto Mercado Arví, Arango Cuartas David Prestación de servicios artísticos para la producción de 21 murales, en cada comuna y corregimientos 

del Municipio de Medellín, enmarcadas en tomas culturales que motiven a la comunidad, Hangar Musical Ltda concierto del grupo musical Estados 

Alterados, Junta de Acción Comunal Barrio para la realización de la NOCHE DEL BOLERO Y otras manifestaciones musicales, Corporación Otraparte 

para la  Realización del espectáculo artístico y cultural del lanzamiento de la celebración del Bicentenario de la Independencia nacional en el año 2010, 

Corporación Cívica Boston Vive para la realización del proyecto "Noches de la música Tropical”, Corrales Corrales Carlos Javier Realizar 4 

presentaciones del grupo LA, Corp Artistica y Cultural  Tonos Hu  Realizar 4  funciones de CANTATAS DE JUAN SEBASTIAN BACH, Corp Cultural y 

Artística Ziruma Realización de obras de teatro LA PARED , VIGIAS DE VIENTO , CIUDAD PROYECTO, CORAZON DE CIUDAD, EL PARCERO DEL 

POPULAR # 8, Corp Cultural Afrocolombiana Sankofa Realización de espectáculos de Danza afrocolombiana , la PUERTA, Corporación Otraparte 

Realización de talleres lúdicos y culturales, NIÑOS PARA SIEMPRE, y Corporación Revista Música Realizar 4 presentaciones del grupo G 98, 

presentaciones del GRUPO ARTEFACTO y 2 presentaciones del intérprete musical ESTEBAN GIRALDO.

Observación B / S:

U0146E Festival altavoz realizado  0%Número 1 0

Festival internacional de Altavoz a realizarse en el mes de octubre de 2010Observación B / S:

U0146F Museos y parques abiertos a la comunidad  71%Número 17 12

Programa entradas libres para toda la comunidad en los parques y museo s de la ciudad, dentro de los cuales está: Parque Explora, Jardín Botánico , 

Zoolgógico Santa Fe, Museo el Castillo, centro cultural de Moravia, 5 Parques Biblioteca, Museo de Antioquia, Museo Pedro Nel Gómes, Museo de 

Antioquia.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  81%  87%

Programa: 2.3.5 - Medellín, una Ciudad para Leer

Macroproyecto: 2.3.5.1 - Sistema de bibliotecas públicas de Medellín

Proyecto: 080074 Sistema de bibliote públicas de medellín-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.648 $ 5.993 $ 5.762

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0074A Sistema de bibliotecas fortalecido  45%Porcentaje 100 45

Fortalecimiento continuo de todas las bibliotecas que hacen parte del sistema, con programación cultural permanente en diferentes áreas artísticas y la 

dotación permanente de material bibliográfico, audiovisual y de mobiliario y equipos. Todo esto encaminado a fortalecer y mejorar todos los servicios 

que se prestan a la comunidad.

Observación B / S:

U0074B Usuarios del sistema de bibliotecas  61%Número 3.000.000 1.824.560

Unsurios que se benefician con lo servicios ofrecidos por todas las bibliotecas que hacen parte del Sistema de Bibliotecas públicas de Medellín.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  53% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  55%

Macroproyecto: 2.3.5.2 - Plan de lectura

Proyecto: 080070 Plan de lectura-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.900 $ 1.930 $ 1.566

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0070A Plan de lectura fortalecido  0%Número 1 0

Dentro de las actividades culturales realizadas, se han hecho el Festival infantil de poesía, se está realizandpo el  juego literario, dentro del proyecto se 

tiene un avance del 40% en las actividades planificadas para la vigencia 2010

Observación B / S:

U0070B Fiesta del libro  0%Número 1 0

se tiene un avance del 60% en la organización y planeación de la Fiesta del Libro y la Cultura 2010Observación B / S:

U0070C Fondo editorial fortalecido  0%Número 1 0

Apoyo a las publicaciones en torno a las convocatorias públicas y el Bicentenario, pendiente para el segundo semestre del año.Observación B / S:

U0070D Beneficiarios fomento a la lectura  42%Número 1.000.000 424.589

Personas beneficiadas con todas la oferta institucional en actividades de promoción de la lectura para el año 2010, dentro de las actividades ya 

realizadas, junto con la programación de fomento en el sistema de bibliotecas públicas de Medellín.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  11% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  81%  13%

Programa: 2.3.6 - Planificación y Fortalecimiento del Sector Cultura

Macroproyecto: 2.3.6.1 - Fortalecimiento del sector cultural

Proyecto: 080213 Fortalecimiento del sector cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 622 $ 835 $ 702

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0213A Foro de cultura  0%Número 2 0

Foros en el marco de la Plan Cultural de MedellínObservación B / S:

U0213B Sistema de información cultural  100%Número 1 1

Aplicativo web alojado en la pagina de municipio de medellin cuyo dirección es www .medellin.gov.co/cultura, en el cual se da información actualizada 

sobre toda la agenda cultural de la ciudad y temas de interés general para toda la población. Este aplicativo tiene una actualización y funcionamiento 

permanente todo el año.

Observación B / S:

U0213C Consejos sectoriales y territoriales  105%Número 21 22

Página 35 de 266Seguimiento al Plan de Acción - Junio 2010

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

Cultura Ciudadana



17 concejos sectoriales ya conformados en elaño 2008 y se ha adelantando los procesos de acompañamiento y planificación para la conformación de 

los nuevos concejos corregimentales de cultura, de los cuales se tiene: • 2 consejos de cultura de los corregimientos Altavista y San Antonio de Prado • 

1 Mesa intercorregimental de Cultura • 1 Mesa de Trabajo Permanente del Sector Artesanal • 1 Comité interinstancias para acompañar la Mesa del 

Sector Artesanal y se ajustó el Consejo Municipal de Cultura con las representaciones y delegaciones pendientes del 2008.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  84%  79%

Componente: 2.6 Atención a Grupos Poblacionales-

Programa: 2.6.2 - Organización y Participación de la Juventud

Macroproyecto: 2.6.2.1 - Sistema de información y comunicación juvenil

Proyecto: 080237 Sistema de información y comunic juvenil-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 714 $ 441 $ 356

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0237A Sistema de información operando  100%Número 1 1

Aplicativo web, el cual se encuentra alojado en la página web de la Secretaría de Culturra Ciudadana y se ha venido retroalimentando con información 

cualitativa y cuantitativa de la población juvenil de la ciudad más las investigaciones realizadas sobre diversos temas de juventud. La dirección es 

http://www.medellincultura.gov.co/medellinjoven/Paginas/observatorio. asp x. Este sistema se encuentra articulado al Observatorio de Políticas Públicas 

d e  M e d e l l í n ,  q u e  t a m b i é n  t i e n e  l a  s i g u i e n t e  d i r e c c i ó n : 

http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadano?NavigationTarget=navurl://dfd77f83115a3c5c4885d1ab63a2506b

Observación B / S:

U0237B Encuesta  0%Número 1 0

Encuesta municipal de juventud 2010, la cual se realizará en el segundo semestre del añoObservación B / S:

U0237C Investigaciones  0%Número 1 0

Investigación sobre balance 20 años de la política Pública de Juventud Medellín, la cual terminará al finalizar la vigencia 2010Observación B / S:

U0237D Estrategia comunicacional  0%Número 1 0

Diseño y ejecución del Plan de comunicación pública para todos los programas y proyectos de Metrojuventud durante la vigencia 2010.Observación B / S:

U0237E Centros de información juvenil  100%Número 6 6

Acompañamiento permanente y fortalecimiento en los centros de información juvenil (CIJ), los cuales en articulación con las casas de cultura se han 

venido impulsando. Están ubicados en las casas de cultura de: Ávila (La Milagrosa), Alcázares (Comuna 13), Manrique (Comuna 3), Pedregal (Comuna 

6) y El oblado (Comuna 14); así como la oficina de información y oportunidades juveniles ubicada en el sótano de la Alcaldía.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  81%  50%

Macroproyecto: 2.6.2.2 - Integración, proyección y promoción de la juventud

Proyecto: 080238 Integración proyec y prom de la juventud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 262 $ 262 $ 194

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0238A Redes juveniles  0%Número 13 0

Fortalecimiento y acompañamiento a redes juveniles de la ciudad, el cual se tiene proyectado para el segundo semestre del añoObservación B / S:

U0238B Semana de la juventud  0%Número 1 0

Evento a realizarse en el mes de julio de 2010Observación B / S:

U0238C Convocatoria  100%Número 1 1

Realización de convocatoria "Se buscan jóvenes destacados en", con la cual se busca reconocer jóvenes destacados en diferentes áreas, la cual  se 

cierra el día 25 de junio.

Observación B / S:

U0238D Seminario  0%Número 1 0

Seminario de comunicación juvenil entre octubre y noviembre de 2010Observación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  74%  34%

Macroproyecto: 2.6.2.3 - Formación en y para la juventud

Proyecto: 080240 Formación en y para la juventud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 341 $ 341 $ 291

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0240A Salidas ludico-pedagógicas  60%Número 5 3

Proyecto "Travesía 2010", en cual se han realizado salidas a San Crstóbal, Parques Biblioteca y al Parque Arví.Observación B / S:

U0240B Jornadas pedagógicas  33%Número 3 1

Diplomado "Contextos juveniles, enfoques de intervención y políticas públicas de juventud ", laboratorio en animación socio-cultural, ya terminado y 

cátedras jóven, se termina todo el componente en el mes de septiembre de 2010

Observación B / S:

U0240C Organizaciones juveniles fortalecidas  0%Número 4 0

Red de Personeros, red de jovenes beneficiarios de becas, acompañamiento a dinamizadores del CMJ y alianza Institucional con Secretaría de 

Educación y Personería de Medellín, para formación de jóvenes en democracia escolar. Todo el comonente con un avance del 50%

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  31% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  85%  36%

Macroproyecto: 2.6.2.4 - Sistema de participación juvenil

Proyecto: 080244 Sistema de participación juvenil-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 870 $ 870 $ 529

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0244A Capacitación  0%Número 1 0

Proceso de acompañamiento y fortalecimiento al CMJ, en asocio con la Corporación Región con un avance del 30% en actividades.Observación B / S:

U0244B Elecciones cmj  0%Número 1 0

Realización de todo el proceso de elecciones del CMJ, en el mes de noviembre de 2010 (Incluye sensibilización, capacitaciones y mecánica electoral)Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  61%  0%

Macroproyecto: 2.6.2.5 - Sistema de política poblacional y sectorial

Proyecto: 080252 Sistem de política poblacional y sectori-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 74 $ 72 $ 72

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0252A Red de concertación juvenil  0%Número 1 0

Red de Concertación de política pública de juventud funcionando permanentemente todo el año, en la cual se han realizado actividades tales como : 

articulación de oferta para la población juvenil, concertación de temas relacionados con las problemáticas juveniles. Todo esto con un avance del 50% 

en lo trascurrido del año

Observación B / S:

U0252B Evento  0%Número 1 0

Encuentro nacional de políticas de juventud a realizarse en el mes de octubre de 2010Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  0%

Programa: 2.6.6 - Diversidad Étnica
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Macroproyecto: 2.6.6.1 - Medellín incluyente de la diversidad étnica y cultural

Proyecto: 080214 Medellín incluy de  diver étnica y cultu-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 715 $ 440

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0214A Campaña  0%Número 1 0

Capaña de comunicación pública en el amrco del proyecto de la exclusión al reconocimiento, se ejecuta todo el añoObservación B / S:

U0214B Diagnóstico  0%Número 1 0

Caracterización socio-económica de las condiciones de vida de la población afrocolombiana, el cual se viene ejecutando en un 40%Observación B / S:

U0214C Eventos culturales  25%Número 4 1

Semana de la Afrocolombianidad ya realizada, quedaría pendiente:  Festiafro, Día de la mujer afrolatina y afrocaribeña y día internacional de los 

pueblos indígenas.

Observación B / S:

U0214D Plan de acciones afirmativas  50%Número 2 1

Segunda etapa de la construcción del Plan de vida para las comunidades indígenas, y seguimiento en la implementación de la política pública de las 

comunidades afro.

Observación B / S:

U0214E Organizaciones fortalecidas  88%Número 8 7

Organizaciones comunitarias que apenas están iniciando su proceso organizativoObservación B / S:

U0214F Centro de integración afro  100%Número 1 1

Casa de integración Afrocolombiana ubicada en la comuna 10, con programación académica, pluricultural y artística permanente todo el año.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  44% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  62%  71%

Programa: 2.6.7 - Diversidad Sexual

Macroproyecto: 2.6.7.1 - Educación ciudadana para el reconocimiento de la diversidad

Proyecto: 080362 Educación ciudadana  recono diver sexual-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 182 $ 155 $ 124

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0362A Campaña  0%Número 1 0

Ciclo de Cine Rosa que se realizará en el segundo semestre del año, programa en Telemedellín y Plan de medios para promover la política pública y el 

reconocimiento a la diversidad sexual con una ejecución del 40% en lo corrido del 2010

Observación B / S:

U0362B Evento  0%Número 1 0

Sensibilización en torno al difusión y aplicación de la política pública para la población LGBTObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  80%  0%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación

Componente: 3.1 Creación y Fortalecimiento de Empresas-

Programa: 3.1.1 - Apoyo al Emprendimiento

Macroproyecto: 3.1.1.2 - Inicio empresarial y apoyo a la creación de industrias cultu

Proyecto: 080173 Fomento de empresas culturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 250 $ 1

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

Página 38 de 266Seguimiento al Plan de Acción - Junio 2010

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

Cultura Ciudadana



U0173Z Convocatoria  0%Número 1 0

Pendiente definirla para el segundo semestre del añoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Programa: 3.1.3 - Emprendimiento Social y Rural

Macroproyecto: 3.1.3.1 - Fomento de mercados artesanales y culturales

Proyecto: 080150 Fomento de mercados artesanales y cultur-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 308 $ 320 $ 155

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0150A Mercados artes. y culturales realizados  56%Número 18 10

Realización de mercados artesanales en le Parque Bolivar.Observación B / S:

U0150B Eventos  0%Número 2 0

Día del artesano y feria de artesanías nacionales, en el segundo semestre del añoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  28% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  49%  57%

Componente: 3.4 Soporte-

Programa: 3.4.3 - Investigación para el Desarrollo

Macroproyecto: 3.4.3.1 - Formulación e implementación del plan de desarrollo turístic

Proyecto: 080257 Form e impl  plan  dllo turíst 2009-2020-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 180 $ 180 $ 10

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0257Y Pra etapa implem plan dllo turístico  0%Porcentaje 5 0

Se pretende completar dentro de la primera etapa de implementación el 5% de las actividades enmarcadas en el documento de formulación del Plan 

de Desarrollo Turístico para Medellín, en el segundo semestre del año 2010.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  6%  0%

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.3 Proyección Regional, Nacional e Internacional-

Programa: 5.3.3 - Promoción Nacional e Internacional

Macroproyecto: 5.3.3.2 - Promocionar la ciudad ante actores nacionales e internaciona

Proyecto: 080258 Prom la ciud ante actores nales e inter-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.132 $ 969

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0258W Catálogo turistico  100%Número 1 1

Suministro de guías turísticas con la Fundación Vistaz, versión 2010 en papel y en multimediaObservación B / S:

U0258X Ferias nacionales e internacionales  75%Número 8 6
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Se ha participado en: FITUR. 26 de enero al 2 de febrero, VITRINA TURÍSTICA DE ANATO. Bogotá, 25 al 27 de febrero, COCAL: San José - Costa 

Rica, 10 al 14 de marzo, MIAMI – Washington Road Trip.  27 y 28 Mayo, Puerto Rico. y Quito. 9 al 10 junio 2 al 6 de Junio; queda pendiente la 

participación en  ICCA Client/Supplier Business Workshop Latin America.  2 al 8 de agosto, Feria Salón Colombia. Bogotá, 29 y 30 de septiembre, 

MITM.  18- 19 de noviembre y EIBTM. 1 al 3 de diciembre

Observación B / S:

U0258Y Sistema de indicadores fortalecido  100%Número 1 1

Mantenimiento y actualización constante durante todo el año del SITUR - Sistema de Indicadores Turísticos, cuya dirección en la web es : 

http://situr.gov.co/

Observación B / S:

U0258Z Puntos de información turistica funciona  100%Número 4 4

En los dos aeropuertos, en el Cerro Nutibara y Plaza Mayor, con atención permanente todo el añoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  86%  110%

Macroproyecto: 5.3.3.3 - Productos turísticos con enfoque regional

Proyecto: 080259 Productos turísticos con enfoque regiona-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 174 $ 164

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0259W Personas capacitadas en segunda lengua  68%Número 100 68

Proyecto encaminado a capacitar personas del sector turístico en segunda lengua (Inglés), en asocia con el Colombo Americano.Observación B / S:

U0259Y Campaña  0%Número 1 0

Campaña de prevención en contra del Turismo Sexual en asocio con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para la cual se han tenido mesas 

de trabajo y se lograrán acciones en el segundo semestre del año

Observación B / S:

U0259Z Paquete turistico  0%Número 1 0

Paquete turístico enfocado a promocionar la ciudad como destino turístico el fin de semana, con un avance del 40% . Se tiene la imagen, los acuerdos 

con el sector hotelero para las tarifas.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  23% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  94%  24%

Macroproyecto: 5.3.3.5 - Consolidar los eventos de ciudad como vitrinas nacionales e

Proyecto: 080260 Consol eventos ciud como vitr nal e inte-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 4.601 $ 3.582

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0260A Eventos y ferias de ciudad  17%Número 23 4

Eventos y ferias de ciudad realizados o apoyados, entre los cuales se tienen: Festivla del Porro, Ferstival Internacional de Poesía que se encuentra en 

ejecución, evento Santa Elena hecha tradición y Festival Internacional de tango

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  17% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  78%  22%

Programa: 5.3.4 - Cultura para la Internacionalización

Macroproyecto: 5.3.4.2 - Intercambios culturales

Proyecto: 080151 Intercambios culturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 221 $ 121 $ 97

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0151A Intercambios realizados  100%Número 1 1

Convocatoria de Intercambios realizada en la vigencia 2010Observación B / S:
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U0151B Personas o grupos beneficiados  0%Número 15 0

Personas jurídicas y narurales beneficiadas con la convocatoria de intercambios, pendiente la adjudicación de la convocatoria de intercambios.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  80%  63%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo-

Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local

Macroproyecto: 6.1.2.5 - Gestión PP joven

Proyecto: 080255 Gestión pp joven-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.101 $ 1.084 $ 1.021

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0255Y Pp joven inplementados y fortalecidos  100%Número 16 16

Implementación de dos nuevos PP joven en las comunas 7 y 70 y se sigue con el fortalecimiento y acompañamiento a 14 comunas y corregimientos ya 

implementados. Este fortelecimiento y acompañamiento tiene una ejecución de actividades progadas para el año del 40%

Observación B / S:

U0255Z Jóvenes que participan en py pp joven  100%Número 800 800

Jóvenes que participan en todos los procesos o mesas de trabajo en torno al PP Joven de cada comuna y corregimiento.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  94%  106%

Componente: 6.3 Cultura Ciudadana-

Programa: 6.3.1 - Educación Ciudadana y Cultura Política

Macroproyecto: 6.3.1.1 - Educación ciudadana para la movilidad y la seguridad vial

Proyecto: 080261 Educación ciud para movilid y segur vial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.490 $ 1.051 $ 789

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0261X Campaña  0%Número 1 0

Dinamización en el primer semestre de la campaña iniciada en el año 2009 y en el segundo semestre lanzamiento de una nueva campaña de 

movilidad con énfasis en generar conciencia del riesgo real de vivir un accidente. La campaña complementaria a toda la estrategia iniciada en el año 

2009 lleva un cumplimiento del 80% y finaliza en el mes de agosto, tiempo para el cual se lanzará la segunda fase.

Observación B / S:

U0261Y Estrategia de animación urbana  0%Número 1 0

Concurso sobre movilidad en diferentes instituciones educativas, intervenciones en el espacio público con el Cazapichurrias con un avance del 55%Observación B / S:

U0261Z Convocatorias intervensiones artísticas  0%Número 1 0

Convocatoria de Instalaciones en puntos críticos de movilidad con artístas jóvenes la cual se encuentra en proceso de formulación del convenio con el 

Museo de Arte Moderno.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  75%  0%

Macroproyecto: 6.3.1.2 - Cultura política y de la participación

Proyecto: 080262 Cultura política y de la participación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 205 $ 164 $ 135

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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U0262A Estrategia de animación urbana  0%Número 1 0

Intervenciones del Cazapichurrias en programas de Medellín se encuentra, de los cuales se han realizado 5 de 16 programados en toda la ciudad para 

el año 2010

Observación B / S:

U0262B Estrategia pedagógica  0%Número 1 0

Conjunto de actividades para la intervención social en comunidades basado en manual de convivencia, con el apoyo de 10 profesionales en la 

Gerencia Nuevo Occidente, Gerencia de Corregimientos, Comuna 3, comuna 4, comuna 13,, entre otras, con un avance del 30%

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  82%  0%

Macroproyecto: 6.3.1.3 - Educación ciudadana para la seguridad y la convivencia

Proyecto: 080263 Educación ciud para la seguri y la convi-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 191 $ 166 $ 74

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0263A Campaña  0%Número 1 0

Apoyo a la campaña Defenzoores con énfasis en respeto a la diferencia y protesta pacífica con un cumplimiento del 100%, y campaña con mensajes 

de convivencia en espectáculos deportivos y fenómeno del barrismo que se viene ejecutando con un cumplimiento del 50%

Observación B / S:

U0263B Concurso  0%Número 1 0

Realización de concurso "Con la pelota en la cabeza", orientado a producción musical, el cual se encuentra en proceso de contratación para empezar a 

ejecutarse en el segundo semestre del año 2010

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  45%  0%

Macroproyecto: 6.3.1.4 - Identidad de ciudad con sentido de lo público

Proyecto: 080264 Identidad de ciudad con sent de lo públi-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 130 $ 130 $ 55

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0264A Evento  0%Número 1 0

Encuentro del voluntariado que se realiza en el mes de noviembre de 2010Observación B / S:

U0264B Estrategia de intervención social  0%Número 1 0

Articulación de participación en eventos, jornadas de solidaridad y formación como multiplicadores de Cultura Ciudadana en espacios públicos. En lo 

corrido del año se han apoyado 10 programas de 18 previstos.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  42%  0%

Macroproyecto: 6.3.1.5 - Educación ciudadana para la apropiación y la sostenibilidad

Proyecto: 080265 Educ ciud aprop y sostenib obras pública-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 212 $ 172 $ 137

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0265C Estrategia ludico-pedagógica  0%Número 1 0

Conjunto de acciones para promover pactos ciudadanos y formar multiplicadores de convivencia en las comunidades con el acompañamiento 

permanente de 10 profesionalesmediante trabajo concertado con los PUI de la comuna 13, centro oriental y noroccidental, el INDER en Belén Rincón , 

Castilla Y SAn Antonio de Prado y Las Gerencias del Centro, Moravia y Ciudadela Nuevo Occidente. Se tiene un avance de lo proyectado para el año 

2010 de un 30%

Observación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  80%  0%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 2.198

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.4 - Clubes juveniles

Proyecto: 090110 Pp10-clubes juveniles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 13 $ 13 $ 1

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0110A Clubes juveniles apoyados  0%Número 3 0

Clubes juveniles de la comuna 1  apoyados con dotaciones, a partir del segundo semestre del año 2010Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  9%  0%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.3 Arte y Cultura-

Programa: 2.3.1 - Memoria y Patrimonio

Macroproyecto: 2.3.1.1 - Patrimonio cultural material e inmaterial

Proyecto: 090111 Pp10-patrimonio cultural material e inma-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 330 $ 330 $ 26

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0111A Investig participativas de memoria cultu  0%Número 5 0

Se adelantarán 7 investigaciones participativos de memoria histórica y cultural en las comunas 6, 8, 16, 60 y 90, a partir del segundo semestre del año 

2010

Observación B / S:

U0111B Campaña  0%Número 2 0

Se realizarán  campañas de promoción de memoria histórica y cultural en la comuna 6 y 10, a partir del segundo semestre del año 2010Observación B / S:

U0111C Recorridos guiados  0%Número 20 0

Se realizarán recorridos guiados por lugares patrimoniales de las comunas 6, 8, 10, 16, 60 y 90, a partir del segundo semestre del año 2010Observación B / S:

U0111D Seminario  0%Número 2 0

Seminarios sobre patrimonio cultural en las comunas 6 y 70, a partir del segundo semestre del año 2010Observación B / S:

U0111E Evento  0%Número 1 0

Semana Cultural con enfoque Patrimonial en la comuna 6 en el segundo semestre del año 2010Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  8%  0%

Programa: 2.3.2 - Fomento a la Creación y a la Formación Artística y Cultural

Macroproyecto: 2.3.2.2 - Formación artística y cultural

Proyecto: 090112 Pp10-formacion artística y cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.416 $ 3.416 $ 930

Página 43 de 266Seguimiento al Plan de Acción - Junio 2010

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

Cultura Ciudadana



Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0112A Talleres de formación artística  0%Número 700 0

Se realizarán procesos de formación artística y cultural en diferente áreas como música, danza, artes escénicas, artes plásticas, audiovisuales en 

todas las comunas y corregimientos de Medellín.

Observación B / S:

U0112B Pasantías de grupos culturales  0%Número 2 0

Se realizarán pasantías en las comunas 60 y 80, a partir del segundo semestre del año 2010Observación B / S:

U0112C Diplomados  0%Número 2 0

Se realizarán dos diplomados en Gestión Cultural en las comunas 6 y 8Observación B / S:

U0112D Convocatoria  0%Número 1 0

Convocatoria Becas a la Creación Comuna 13, en el segundo semestre del año 2010Observación B / S:

U0112E Red comunit gestores culturales creadas  0%Número 2 0

En las comunas 7 y 14Observación B / S:

U0112F Red comunit gestores cultur fortalecidas  0%Número 5 0

Se realizarán procesos de fortalecimiento de las Redes comunitarias de gestores culturales existentes en las comunas 1, 2, 3, 11 y 12, a partir del 

segundo semestre del año 2010

Observación B / S:

U0112G Directorio cultural  0%Número 1 0

Directorio de las entidades  de la comuna 9Observación B / S:

U0112H Muestras artísticas  0%Número 21 0

En todas las comunas y corregimientos de la ciudad, a partir del segundo semestre del año 2010Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  27%  0%

Programa: 2.3.3 - Infraestructura y Servicios Culturales

Macroproyecto: 2.3.3.1 - Nuevos equipamientos culturales

Proyecto: 090113 Pp10-nuevos equipamientos culturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 45 $ 45 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0113A Estudio  0%Número 1 0

Se realizarán estudios de viabilidad para la compra de predio en la comuna 50, en el segundo semestre del año 2010Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Macroproyecto: 2.3.3.2 - Fortalecimiento y gestión de infraestructura y servicios cul

Proyecto: 090114 Pp10-fortalec y gestión infr y serv cult-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.848 $ 1.829 $ 175

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0114A Sedes y organiz culturales fortalecidas  0%Número 45 0

Se realizará fortalecimiento a organizaciones culturales en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad, a partir del segundo semestre del año 

2010

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  10%  0%

Programa: 2.3.4 - Medellín un Gran Escenario
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Macroproyecto: 2.3.4.2 - Circulación, consumo y acceso de los bienes y servicios cult

Proyecto: 090115 Pp10-circ consumo y acceso  bie y ser cu-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.475 $ 3.475 $ 859

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0115A Eventos culturales comunitarios apoyados  0%Número 250 0

Realización de eventos culturales, festivales, actividades en casas de cultura y sedes sociales, tomas del espacio público, entre otros en las diferentes 

comunas y corregimientos de la ciudad, a partir del segundo semestre del año 2010

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  25%  0%

Programa: 2.3.5 - Medellín, una Ciudad para Leer

Macroproyecto: 2.3.5.2 - Plan de lectura

Proyecto: 090116 Pp10-plan de lectura-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 86 $ 106 $ 8

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0116A Estrateg pedagógica promoción de lectura  0%Número 2 0

Se realizarán procesos de promoción de la lectura en las comunas 1 Y 8 en el marco del Plan de Lectura Medellin una ciudad para Leer, a partir del 

segundo semestre del año 2010

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  7%  0%

Programa: 2.3.6 - Planificación y Fortalecimiento del Sector Cultura

Macroproyecto: 2.3.6.1 - Fortalecimiento del sector cultural

Proyecto: 090117 Pp10-fortalecimiento del sector cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 350 $ 31

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0117A Plan dllo cultu comunal formulado  0%Número 4 0

Se formulará el plan de desarrollo cultural de las comunas 6, 8, 12 y 16, a partir del segundo semestre del año 2010Observación B / S:

U0117B Plan dllo cultu comunal implementado  0%Número 3 0

Se implementarán acciones contenidas en los Planes de Desarrollo Cultural de las comunas 3, 15 y 90, a partir del segundo semestre del año 2010Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  9%  0%

Componente: 2.6 Atención a Grupos Poblacionales-

Programa: 2.6.2 - Organización y Participación de la Juventud

Macroproyecto: 2.6.2.2 - Integración, proyección y promoción de la juventud

Proyecto: 090119 Pp10-integración proyec y promo juventud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 883 $ 838 $ 116

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

Página 45 de 266Seguimiento al Plan de Acción - Junio 2010

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

Cultura Ciudadana



U0119B Grupos juveniles fortalecidos  0%Número 5 0

En las comunas 9, 11, 12, 13 y 16, a partir del segundo semestre del año 2010Observación B / S:

U0119C Redes juveniles creadas o fortalecidas  0%Número 2 0

En las comunas 8 y 13, a partir del segundo semestre del año 2010Observación B / S:

U0119D Organizaciones juveniles fortalecidas  0%Número 6 0

En las comunas 2, 4, 6, Y 13, a partir del segundo semestre del año 2010Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  14%  0%

Programa: 2.6.6 - Diversidad Étnica

Macroproyecto: 2.6.6.1 - Medellín incluyente de la diversidad étnica y cultural

Proyecto: 090118 Pp10-medellín inc divers etnica y cultur-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 251 $ 251 $ 23

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0118A Org sociales y culturales apoyadas  0%Número 1 0

Fortalecimiento de organización en al comuna 13, a partir del segundo semestre del año 2010Observación B / S:

U0118B Eventos culturales  0%Número 7 0

Realización de eventos en las comunas 10, 13 16 y 80, a partir del segundo semestre del año 2010Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  9%  0%

Programa: 2.6.7 - Diversidad Sexual

Macroproyecto: 2.6.7.1 - Educación ciudadana para el reconocimiento de la diversidad

Proyecto: 090120 Pp10-educ ciuda para el recon diver sexu-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 167 $ 167 $ 15

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0120A Capacitación  0%Número 3 0

Capacitaciones sobre convivencia, respeto y sensibilización sobre los derechos de la población LGBT, en las comunas 1, 8, 10, 12 y 13, a partir del 

segundo semestre del año 2010

Observación B / S:

U0120B Eventos  0%Número 3 0

Eventos culturales con población LGBT en las comunas 8, 10 y 12, a partir del segundo semestre del año 2010Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  9%  0%

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.3 Proyección Regional, Nacional e Internacional-

Programa: 5.3.3 - Promoción Nacional e Internacional

Macroproyecto: 5.3.3.3 - Productos turísticos con enfoque regional

Proyecto: 090121 Pp10-prdctos turísticos con enfo regiona-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40 $ 150 $ 10

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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U0121B Campaña  0%Número 1 0

Promoción de la oferta turística del Corregimiento de San Crstóbal, a partir del segundo semestre del año 2010Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  6%  0%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.3 Cultura Ciudadana-

Programa: 6.3.1 - Educación Ciudadana y Cultura Política

Macroproyecto: 6.3.1.1 - Educación ciudadana para la movilidad y la seguridad vial

Proyecto: 090122 Pp10-educ ciud movilidad y segurid vial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 32 $ 32 $ 3

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0122A Campaña  0%Número 1 0

Campaña  en la comuna 6, a partir del segundo semestre del año 2010Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  9%  0%

Macroproyecto: 6.3.1.3 - Educación ciudadana para la seguridad y la convivencia

Proyecto: 090123 Pp10-educ ciud seguridad y convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20 $ 20 $ 2

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0123A Campaña  0%Número 1 0

Campaña de sensibilización en la comuna 10, a partir del segundo semestre del año 2010Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  9%  0%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables
Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

Desarrollo y Resignificación de Eventos040261 $ 9,74307 $ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 030480 Clubes juveniles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 0

Proyecto: 080418 Pp09 - clubes juveniles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 8 $ 8

Proyecto: 080402 Pp09-patrimonio cultural material e inma-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 158 $ 158

Proyecto: 080403 Pp09 - formación artística y cultural-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 397 $ 397

Proyecto: 080210 Ampliación centro cultural moravia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 0 $ 0

Proyecto: 080404 Pp09-fortalec y gestión infr y serv cult-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 74 $ 74

Proyecto: 080406 Pp09-circ consumo y acceso bie y ser cul-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 284 $ 284

Proyecto: 040281 Red de bibliotecas y entidades de memori-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 0

Proyecto: 080409 Pp09 - sistema  bibl públicas de medellí-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 3

Proyecto: 080408 Pp09 - plan de lectura-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 92 $ 92

Proyecto: 080410 Pp09 - fortalecimiento del sector cultur-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 62 $ 62

Proyecto: 080413 Pp09 - integración, proyec y prom juvent-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 152 $ 152

Proyecto: 040257 Reconocimiento de nuestra diversidad étn-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4 $ 0

Proyecto: 080411 Pp09 - medellín incl divers etnica y cul-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 24 $ 24

Proyecto: 080415 Pp09-educ ciuda para el recon diver sexu-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 15 $ 15

Proyecto: 080417 Pp09-educ ciud para la segur y la conviv-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 46 $ 46
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Planeación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2010
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 55%

Compromisos 27,4%$ 39.440
Disponible 41,5%$ 59.733
Facturas 0,0%$ 20
Pagos 31,1%$ 44.838

Total: 100,0%$ 144.032

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 83.320

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.1 - Medellín Solidaria

Macroproyecto: 1.1.1.1 - Medellín solidaria

Proyecto: 080066 Minimo vital de agua potable-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.503 $ 11.072 $ 3.169

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0066Y Sensibilización y operación del minimo v  79%Porcentaje 70 55

Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  29%  275%

Componente: 1.3 Vivienda y Hábitat-

Programa: 1.3.1 - Mejoramiento Integral de Barrios

Macroproyecto: 1.3.1.4 - Regularización urbanística

Proyecto: 040478 Regularización urbanística-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.268 $ 1.268 $ 670

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0478D Proyecto urbano comuna 1  0%Número 1 0

P0478E Proyecto urbano comuna 2  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  53%  0%

Se tiene programado para el segundo semestre del 2010, mediate convenios interadministrativos con la universidad de Antioquia para desarrollo 

estudios pertinentes con la comuna 1, 2 y 13
Observación Proyecto:

Programa: 1.3.2 - Hábitat Rural Sostenible

Macroproyecto: 1.3.2.1 - Regularización urbanística (rural)

Proyecto: 080447 Regularizacion urbanistica rural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 341 $ 406 $ 236

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0447A Diagnóstico altavista  0%Número 1 0

P0447B Acto adtvo la perla, san francisco y c  0%Número 1 0

P0447C Estudio y  proceso de pertenencia la lom  0%Número 1 0

Se encuentra en proceso precontractual para ser contratado en el segundo semestre del 2010, mediante convenios de asociación corregimentales en 

sector San Cristóbal vereda la loma.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  58%  0%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación

Componente: 3.1 Creación y Fortalecimiento de Empresas-
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Programa: 3.1.1 - Apoyo al Emprendimiento

Macroproyecto: 3.1.1.1 - Apropiación de buenas prácticas para el desarrollo

Proyecto: 080465 Apropiacionbuenas practicas para el dllo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 75 $ 105 $ 81

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0465D Prácticas desarrollo local identificadas  50%Número 2 1

P0465F Prácticas de dllo local en proc de trans  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  77%  98%

Macroproyecto: 3.1.1.2 - Inicio empresarial y apoyo a la creación de industrias cultu

Proyecto: 080466 Inic emp y apoyo a la creac de emp cult-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 790 $ 790 $ 790

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0466C Empres acompañ en el proceso ingre merca  47%Número 150 71

Síntesis Proyecto: Eficacia :  47% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  47%

Macroproyecto: 3.1.1.3 - Concursos de creación de empresas

Proyecto: 080467 Concursos de creacion de empresas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.558 $ 1.558 $ 1.503

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0467B Resultados  investigacion recibidas  40%Número 30 12

P0467D Proyectos de investigacion apoyados  100%Número 5 5

P0467E Planes de negocio recibidos  0%Número 500 0

La convocatoria del 9 Concurso de Planes de Negocio inicio el 21 de Junio y termina el 16 de agosto. Después de esta fecha se podrá determinar 

cuantos planes de negocio fueron recibidos durante la convocatoria del concurso.

Observación B / S:

P0467F Planes de negocio finalistas  0%Número 70 0

La convocatoria del 9 Concurso de Planes de Negocio inicio el 21 de Junio y termina el 16 de agosto. Los planes de negocio finalistas se escogerán en 

el mes de Octubre de 2010

Observación B / S:

P0467G Planes de negocios premiados  0%Número 20 0

La convocatoria del 9 Concurso de Planes de Negocio inicio el 21 de Junio y termina el 16 de agosto. La premiación de los Planes de Negocio 

ganadores será en Diciembre de 2010

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  28% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  29%

Macroproyecto: 3.1.1.5 - Institucionalización y fortalecimiento de la política de des

Proyecto: 080468 Politica de desarrollo empresarial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.112 $ 1.152 $ 1.129

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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P0468E Unidades de emprendi de la ciudad fortal  107%Número 30 32

P0468F Emprendedores entrenados y acompañados  37%Número 1.000 373

P0468G Redes para el sistema de emprendi articu  100%Número 2 2

P0468H Delimita de activi,zonas benef ince trib  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  86%

Macroproyecto: 3.1.1.6 - Acceso a mercados

Proyecto: 080469 Acceso a mercados-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 626 $ 602 $ 602

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0469A Eventos comerciales realizados o vincula  50%Número 2 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  50%

Programa: 3.1.4 - Fortalecimiento de MYPIMES

Macroproyecto: 3.1.4.1 - Comercio exterior

Proyecto: 080470 Comercio exterior-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 690 $ 690 $ 690

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0470C Empresas en semillero exportador  36%Número 175 63

P0470D Empresas con acercamiento a mercados int  9%Número 130 12

Síntesis Proyecto: Eficacia :  23% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  23%

Macroproyecto: 3.1.4.2 - Medellín mi empresa

Proyecto: 080471 Medellin mi empresa-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.368 $ 2.368 $ 2.368

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0471C Empres capaci en gestion finan,tic,acce  47%Número 2.200 1.036

P0471D Prodes creados  0%Número 10 0

Actualmente, se encuentran en proceso de creacion 11 PRODES. Para el segundo periodo del año se espera que estos PRODES ya esten totalmente 

constituidos.

Observación B / S:

P0471E Prodes fortalecidos  113%Número 30 34

P0471F Empresas que participan en prodes  76%Número 400 303

Síntesis Proyecto: Eficacia :  56% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  56%

Macroproyecto: 3.1.4.3 - Formalización

Proyecto: 080472 Formalización de unidades productivas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.539 $ 1.387 $ 1.179
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0472A Unidades productivas formalizadas  52%Número 1.500 779

Síntesis Proyecto: Eficacia :  52% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  85%  61%

Programa: 3.1.5 - Apoyo a Comunidades Clúster

Macroproyecto: 3.1.5.1 - Acceso a mercados internacionales

Proyecto: 080473 Acceso a mercados internacionales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0473B Empres que participan en encuen empr int  102%Número 212 217

P0473C Encuentros empresa internacionales reali  50%Número 4 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  75%

Macroproyecto: 3.1.5.2 - Fortalecimiento clúster

Proyecto: 080474 Fortaleciemiento cluster-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.133 $ 1.193 $ 1.004

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0474D Empres en actividades de transf de conoc  159%Número 600 952

P0474E Actividades de transefrencia de conocime  90%Número 10 9

P0474F Gerencias de cluster constituidas  70%Porcentaje 100 70

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  84%  103%

Programa: 3.1.6 - Fortalecimiento de la Productividad

Macroproyecto: 3.1.6.1 - Intervención para la productividad

Proyecto: 080475 Intervencion para la productividad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 357 $ 357 $ 357

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0475D Empresas con transferencia de buenas pra  114%Número 22 25

P0475E Planes colectivos de productividad  0%Número 10 0

Para el segundo semestre del año 2010, se espera que los planes de acción sectoriales se encuentren implementados. Actualmente, 92 empresas han 

sido intervenidas en su proceso de incremento de productividad.

Observación B / S:

P0475F Empre intervenidas en incremento de prod  77%Número 120 92

Síntesis Proyecto: Eficacia :  59% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  59%

Macroproyecto: 3.1.6.2 - Cultura de la productividad

Proyecto: 080476 Cultura de la productividad-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 134 $ 134 $ 134

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0476A Campañas de difusion y socializacion  0%Número 1 0

En el mes de septiembre se realizara el evento de Productividad, al cual estará invitado un experto internacional en modelos innovadores de negocios.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  0%

Componente: 3.2 Formación para el Trabajo y el Emprendimiento-

Programa: 3.2.1 - Formación para el Trabajo y el Emprendimiento

Macroproyecto: 3.2.1.1 - Formación para el emprendimiento

Proyecto: 080477 Formación para emprendimiento 'fórmate'-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 581 $ 584 $ 518

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0477A Personas formadas en competencias  24%Número 5.000 1.200

Síntesis Proyecto: Eficacia :  24% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  89%  27%

Componente: 3.3 Innovación y Desarrollo-

Programa: 3.3.1 - Promoción de la Innovación

Macroproyecto: 3.3.1.1 - Transferencia de información sobre innovación

Proyecto: 080478 Tranferencia de información sobre innov.-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 134 $ 134 $ 134

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0478C Personas participantes en activ de difus  52%Número 2.200 1.134

Síntesis Proyecto: Eficacia :  52% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  52%

Macroproyecto: 3.3.1.2 - Desarrollo de productos y servicios

Proyecto: 080479 Dllo de productos y servicios-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 672 $ 672 $ 672

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0479C Prototipos innovadores desarrollados  107%Número 14 15

P0479D Propuestas de innovacion recibidas  150%Número 54 81

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 3.3.2 - Fortalecimiento del Sistema Regional de Innovación

Macroproyecto: 3.3.2.1 - Fortalecimiento del sistema regional de innovación

Proyecto: 080455 Fortalecimiento sist regional de innovac-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 742 $ 426 $ 426

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0455A Proyectos interinstitucionales acordados  133%Número 3 4

P0455C Proyectos diseñados e implementados  133%Número 3 4

P0455D Convocator de investigac marco expe 2013  0%Número 5 0

Durante el segundo semestre del año, se realizara la convocatoria para la realizacion de las investigaciones a desarrollar en el Marco de la Expedición 

Antioquia 2013.

Observación B / S:

P0455E Proyec defini factibles expedantioq 2013  0%Número 5 0

Durante el segundo semestre del año, se realizaran las (3) investigaciones de los proyectos definidos como factibles y convenientes en el Marco de la 

Expedición Antioquia 2013.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  50%

Componente: 3.4 Soporte-

Programa: 3.4.1 - Acceso a Recursos para el Emprendimiento y Tejido Empresaria

Macroproyecto: 3.4.1.1 - Coordinación, soporte y servicios de la red de financiación

Proyecto: 080449 Red de financiacion-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 107 $ 219 $ 219

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0449B Eventos sensibliz emprendedore red angel  42%Número 12 5

P0449C Eventos sensibi a inversionistas red ang  58%Número 12 7

P0449E Estructur fondo cofinancia red angeles  30%Porcentaje 100 30

Síntesis Proyecto: Eficacia :  43% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  43%

Macroproyecto: 3.4.1.2 - Fondo para el fortalecimiento de la ciencia, tecnología e in

Proyecto: 080456 Fondo ciencia, tecnologia e innovación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.167 $ 9.167 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0456B Estruct juridica, financi y tecnia fondo  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Macroproyecto: 3.4.1.3 - Fondos para el emprendimiento

Proyecto: 080457 Fondos para el emprendimiento-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 894 $ 894 $ 894

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0457B Emprendi o empre acceden creditos bancol  78%Número 600 469

Síntesis Proyecto: Eficacia :  78% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  78%
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Programa: 3.4.2 - Promoción de la Cultura Emprendedora

Macroproyecto: 3.4.2.1 - Promoción del emprendimiento

Proyecto: 080458 Promocion del emprendimiento-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 335 $ 318 $ 318

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0458F Campaña de medios en emprendimiento  100%Número 1 1

P0458H Foros de emprendimiento realizados  0%Número 1 0

El sexto Foro Internacional del emprendimiento se realizara el 19 de octubre de 2010.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  50%

Programa: 3.4.3 - Investigación para el Desarrollo

Macroproyecto: 3.4.3.2 - Modelación, investigación y formación de talento humano alta

Proyecto: 080459 Modelaciones, investigaciones y prospect-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 537 $ 478 $ 353

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0459E Investi historic  50 años existencia dap  0%Porcentaje 100 0

En el segundo semestre del año, se realizara una investigación histórica en la que se de cuenta de los aportes que, durante sus 50 años de existencia , 

ha hecho el Departamento Administrativo de Planeación de Medellín a la transformación de la ciudad, mediante la definición de procesos de 

Planeación Integral del Desarrollo en las dimensiones social, económica, política, cultural, ambiental y territorial.

Observación B / S:

P0459F Defini estrateg para formula plan estrat  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  74%  68%

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.1 Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible-

Programa: 4.1.3 - Desarrollo de Instrumentos de Planificación, Gestión y Finan

Macroproyecto: 4.1.3.1 - Instrumentos y gestión del POT

Proyecto: 040269 Diseño e impl. de los planes parciales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 894 $ 689 $ 339

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0269D Planes parciales adoptados  50%Número 4 2

P0269E Identificación vulnerabilidad sn lorenzo  100%Número 1 1

P0269F Acompañamiento en la gestión de pp  100%Número 1 1

P0269G Diagnóstico del polígono z6_red_17  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  63% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  49%  127%

Proyecto: 060066 Gestión y desarrollo instrum del pot-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.935 $ 7.020 $ 4.940
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0066I Planes especiales urbanos  100%Número 1 1

P0066J Estudios interv. cementerios san pedro  100%Número 1 1

P0066K Pui de la iguana  0%Número 1 0

P0066Q Planes especiales rurales  0%Número 2 0

P0066R Api´s en proceso de aprobacion  0%Número 9 0

P0066S Acto adtvo de declaratoria patrimonio mp  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  70%  47%

Proyecto: 090019 Planificación para el manejo del riesgo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.789 $ 832 $ 227

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0019A Est geotécnico en el poblado  100%Número 1 1

P0019B Mapa, usos potenciales del suelo rural  0%Número 1 0

P0019C Est radiación electromagnética  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  27%  122%

Proyecto: 090020 Planificación y gestion del espacio publ-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.348 $ 884 $ 373

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0020A Doc con determinacion de lotes de ej pri  0%Número 1 0

P0020B Doc lotes de direccionam areas cesion pu  0%Número 1 0

P0020C Gestion en direccionamiento compra lotes  100%Número 1 1

P0020D Doc fichas de lotes de oportunidad peep  0%Número 1 0

P0020E Doc q contiene inventario ep efec  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  20% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  42%  47%

Proyecto: 090021 Planificación y gestión de la movilidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.269 $ 1.069 $ 251

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0021A Plan especial de movilidad  0%Número 1 0

P0021B Estudios sobre corredores tmmc  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  23%  0%

Se encuentra en proceso precontractual mediante convenios interadministrativos con la Universidad Nacional para realizar los Estudios de Movilidad de 

San Antonio y los Estudios de Transporte Masivo de Mediana Capacidad (TMMC)
Observación Proyecto:

Macroproyecto: 4.1.3.2 - Control y seguimiento al Desarrollo Urbanístico

Proyecto: 040227 Sistema de monitoreo simon-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.270 $ 1.464 $ 960

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0227B Modelo revisión a las aprobaciones  38%Porcentaje 32 12

P0227C Sistema de información unidad monitoreo  0%Número 1 0

P0227D Revisión de licencias otorgadas  30%Porcentaje 40 12

P0227E Seguimiento en campo a los proyectos rev  50%Porcentaje 60 30

Síntesis Proyecto: Eficacia :  29% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  66%  45%

Componente: 4.4 Servicios Públicos-

Programa: 4.4.1 - Manejo de los Residuos Sólidos

Macroproyecto: 4.4.1.1 - Recolección y disposición de residuos sólidos y escombros

Proyecto: 080483 Actualización de pgirs-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30 $ 30 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0483B Actualización del pgirs y seguimiento  20%Número 1 0,2

En el segundo semestre del año 2010 se adelantarán las acciones conducentes al seguimiento del PGIRS.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  20% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Programa: 4.4.2 - Servicios Públicos para todos

Macroproyecto: 4.4.2.2 - Alumbrado público

Proyecto: 040408 Alumbrado público-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 45.000 $ 73.878 $ 45.062

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0408A Pago de alumbrado publico  49%Millones 45.000 22.233

P0408C Prestación eficiente del alumbrado públi  50%Meses 12 6

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  61%  81%

Proyecto: 080484 Planes de expansion-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 107 $ 107 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0484B Consultoría plan de expansión  0%Número 1 0

En el segundo semestre del año 2010 se adelantarán las acciones requeridas para el diseño del plan de expansión 2011.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080485 Sistema información prestacion serv públ-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 39 $ 39 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0485B Consultoría sistemas de información  0%Porcentaje 30 0

En el segundo semestre del año 2010 se adelantarán las acciones conducentes al alcance de la meta.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080486 Estudios sobre servicios públicos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 179 $ 179 $ 8

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0486E Politica pública de aseo y complementari  0%Número 1 0

En el segundo semestre del año 2010 se adelantarán las acciones conducentes al desarrollo de los estudios.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  5%  0%

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.1 Integración Regional-

Programa: 5.1.1 - Gestión Territorial Integrada

Macroproyecto: 5.1.1.1 - Estrategia para la gestión territorial integrada

Proyecto: 050008 Comisión tripartita-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 850 $ 420 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0008B Culminación plan estratégico urabá  0%Unidad 1 0

P0008C Investigación articulación tres valles  0%Unidad 1 0

P0008D Evento internal gestion pub integ region  0%Unidad 1 0

P0008E Fortal instit y logístico com tripartita  50%Porcentaje 100 50

Síntesis Proyecto: Eficacia :  13% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Procesos de responsabilidad compartida con actores institucionales externos en proceso de concertaciónObservación Proyecto:

Macroproyecto: 5.1.1.4 - Agendas de desarrollo y lineamientos de ordenación territori

Proyecto: 080490 Agendas dllo y lineamient ordenac territ-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 250 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0490A Pytos realizados en cooperación con adra  0%Número 2 0

P0490C Documento lota fase ii  0%Unidad 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%
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Procesos de responsabilidad compartida con actores institucionales externos en proceso de concertaciónObservación Proyecto:

Componente: 5.2 Conectar a Medellín con el País y el Mundo-

Programa: 5.2.3 - Medellín Digital

Macroproyecto: 5.2.3.1 - Medellín Digital para la conectividad

Proyecto: 080448 Medellin digital para el desarrollo econ-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 813 $ 813 $ 813

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0448A Usuarios reg en el portal de emprend.  84%Número 2.500 2.093

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  84%

Componente: 5.3 Proyección Regional, Nacional e Internacional-

Programa: 5.3.1 - Inversión Extranjera

Macroproyecto: 5.3.1.1 - Promover y posicionar a Medellín como destino de inversión e

Proyecto: 080460 Medellin como destino de iversión ext.-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.520 $ 1.643 $ 1.643

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0460F Rutas áreas internacionales operando  100%Número 1 1

P0460G Inversionistas potenciales en la región  150%Número 4 6

P0460H Nuevos inversionistas instalados en regi  300%Número 1 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 5.3.2 - Cooperación Internacional

Macroproyecto: 5.3.2.1 - Gestionar Cooperación internacional

Proyecto: 080461 Cooperacion internacional-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.294 $ 1.318 $ 1.318

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0461A Nuevos cooperantes internacionales vincu  40%Número 20 8

P0461B Programas estrategicos operando con coop  75%Número 12 9

P0461C Legitimadores que llegan a medellin  508%Número 25 127

P0461E Politica de cooperacion diseñada  20%Porcentaje 100 20

Síntesis Proyecto: Eficacia :  59% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  59%

Programa: 5.3.3 - Promoción Nacional e Internacional

Macroproyecto: 5.3.3.1 - Posicionar las Ferias de negocios y eventos internacionales

Proyecto: 080462 Apoyo ferias de negocios y eventos inter-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.521 $ 2.521 $ 2.521

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0462F Vinculación a ferias internacio de negoc  27%Número 15 4

P0462G Monto de los negocios registrados en fer  42%Pesos 300 126,6

Síntesis Proyecto: Eficacia :  34% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  34%

Macroproyecto: 5.3.3.2 - Promocionar la ciudad ante actores nacionales e internaciona

Proyecto: 080463 Promocionar la ciudad ante actores clave-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 716 $ 1.239 $ 882

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0463B Periodistas internacionales especializad  68%Número 110 75

P0463C Congresos y eventos internbacionales cap  333%Número 3 10

P0463D Paisas afiliados en la red de antioqueño  94%Número 200 188

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  71%  123%

Programa: 5.3.4 - Cultura para la Internacionalización

Macroproyecto: 5.3.4.1 - Sensibilización y mejora de competencias en segundas lenguas

Proyecto: 080464 Competencias en segundas lenguas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 984 $ 1.207 $ 492

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0464A Personas sensibilizadas en segundas leng  99%Número 100.000 99.166

P0464B Personas formadas en segundas lenguas  7%Número 1.000 68

Síntesis Proyecto: Eficacia :  53% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  41%  130%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo-

Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local

Macroproyecto: 6.1.2.1 - Gestión del desarrollo democrático y participativo

Proyecto: 040458 Fortalecimiento y desarrollo del sistema-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.481 $ 1.910 $ 1.139

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0458C Fort  sist inversioón publica y bco proy  52%Porcentaje 25 13

P0458D Smp revisado y ajustado  60%Porcentaje 25 15

P0458E Foros temáticos y de cuidad realizados  0%Número 1 0

Las mesas temáticas y el foro concluyen el 4 y 5 de octubreObservación B / S:

P0458I Fort a los proc de planeacion dllo local  60%Unidad 5 3
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P0458J Fortalecimiento institucional  smp y ctp  50%Porcentaje 50 25

Síntesis Proyecto: Eficacia :  44% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  60%  74%

Componente: 6.2 Transparencia y Gestión Orientada a Resultados-

Programa: 6.2.1 - Transparencia y Probidad

Macroproyecto: 6.2.1.2 - Gestión orientada a resultados

Proyecto: 030442 Fortalecimiento del sistema de informaci-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.289 $ 3.757 $ 3.365

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0442A Sisben en operación  100%Número 1 1

Ya se tiene 1 Sistema de información Sisbén operando.  Todo el resto del año continúa operando por atención a la demanda.Observación B / S:

P0442B Cobertura de la  poblacion en  bd sisben  114%Porcentaje 63 72

La cobertura del SISBÉN para el 2010 se proyecto teniendo en cuenta que se estaba realizando el barrido del SISBÉN con la versión nueva (III). La 

cobertura a junio de 2010 se calcula son la BD de la versión II que tiene 1.693.955 personas de todos los estratos, la cual da una cobertura del 72%; 

en el mes de octubre de 2010 se empieza a trabajar con la base de datos del barrido SISBÉN versión III avalada por el DNP, la cual inicia con 

aproximadamente 1.500.000 personas de estratos 1, 2 y 3, y con la población proyectada por el DANE para el Municipio de Medellín de 2.343.049 nos 

dará una cobertura del 64%, ajustada a la proyección esperada en el 2010.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  90%  112%

Proyecto: 080481 Implementación observ politicas públicas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.963 $ 2.038 $ 1.172

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0481B Portal observatorio  86%Porcentaje 70 60

P0481G Plan estrategico de informacion  50%Porcentaje 20 10

A la fecha se ha socializado el plan estrategico de información, el cual ya fue elaborado y queda listo para ajustesObservación B / S:

P0481I Informes pd formulados y evaluados  50%Número 10 5

P0481J Usuarios capacitados en mapgis  53%Número 30 16

P0481K Usuarios capacitados en geonetwork  72%Número 150 108

Al 30 de junio de 2010 se han capacitado de las siguientes dependencias Planeación: 80 personas, 2 de Desarrollo Social, 17 de Obras Públicas, 5 de 

bienes Inmubles, 2 gobierno, 2 de hacienda.

Dado las expectativas generadas en las dependencias se incrementa la meta para capactición.

Observación B / S:

P0481L Mapas y metadatos actualiz en geonetwork  51%Número 270 138

Se han generado metadatos y cargado mapas para las categorias: Actividad Edificadora, Mercado Inmobiliario, Movilidad, POT, Vivienda, Desarrollo 

Social y Bienes Inmuebles.

Observación B / S:

P0481M Indicadores documentados y publicados  52%Número 250 130

P0481N Boletines editados y publicados  43%Número 40 17

P0481O Informes de estadisticas y analisis de t  12%Número 26 3

P0481P Sistema de indicadores (módulo)  93%Porcentaje 70 65

P0481Q Informe operativo de campo del a gran en  67%Porcentaje 75 50

P0481R Cuentas económicas apertura del concurso  0%Porcentaje 100 0

Es un convenio interadministrativo entre la Gobernación y el Municipio de Medellín; para ello se abrio un concurso de meritos el cual fue declarado 

desierto, razón por la cual se iniciará nuevamente el proceso en el segundo semestre de 2010.

Observación B / S:

P0481S Cuentas económicas selección propuesta e  0%Porcentaje 50 0
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Es un convenio interadministrativo entre la Gobernación y el Municipio de Medellín; para ello se abrio un concurso de meritos el cual fue declarado 

desierto, razón por la cual se iniciará nuevamente el proceso en el segundo semestre de 2010.

Observación B / S:

P0481T Encuesta de calidad de vida definición f  100%Porcentaje 100 100

P0481U Encuesta de calidad de vida selección pr  100%Porcentaje 80 80

La encuesta se realiza todos los años en el segundo sementre, por lo que el convenio inicia a finales de julio de 2010Observación B / S:

P0481V Proyecciones de población por comuna y c  100%Porcentaje 100 100

P0481W Inicio y finalización encuestaje 2010  0%Porcentaje 100 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  55% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  58%  95%

Componente: 6.4 Desarrollo Institucional-

Programa: 6.4.3 - Gestión Financiera

Macroproyecto: 6.4.3.3 - Bienes inmuebles para el desarrollo de la ciudad

Proyecto: 070052 Estrategia  pública dinamiz de renov. ur-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 652 $ 346 $ 67

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0052A Gestión social e inmobiliaria  100%Número 1 1

P0052B Gestión y avalúos predios  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  19%  515%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 0

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.3 Vivienda y Hábitat-

Programa: 1.3.1 - Mejoramiento Integral de Barrios

Macroproyecto: 1.3.1.4 - Regularización urbanística

Proyecto: 090091 Pp10-regularización urbanística-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10 $ 10 $ 0

Programa: 1.3.2 - Hábitat Rural Sostenible

Macroproyecto: 1.3.2.1 - Regularización urbanística (rural)

Proyecto: 090139 Pp10-regularización urbanística rural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 538 $ 538 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0139A Regularizacuin urb rural santa elena  0%Número 1 0

Se encuentra en espera del re direccionamiento por parte de comunidad con el fin realizar regularizaciones urbanísticas, reconocimientos o la emisión 

de licencias de construcción, ya que la Resolución 021 del 5 de Enero del 2010 del Ministerios de Ambiente, vivienda y desarrollo Territorial debe ser 

acatada en todas sus partes y en tal sentido el carácter del suelo del área definida corresponde a suelo de protección.

Observación B / S:

P0139B Est de titulos y pertenencia altavista  0%Número 1 0

A Junio 30 se encuentra en proceso de traslado presupuestal por un valor de 100 millones de pesos como iniciativa al Isvimed ya que es competencia 

de dicho ente Descentralizado ejecutar estos recursos de la comunidad, por el cual se pretende desarrollar Estudios de titularización y pertenencia de 

AltaVista.

Observación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo-

Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local

Macroproyecto: 6.1.2.4 - Planeación local y presupuesto participativo

Proyecto: 090132 Pp10-planeacion participativa y dllo loc-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.568 $ 2.568 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0132A Procesos de desarrollo local apoyados  0%Número 13 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Procesos participativos de desarrollo local, cuya fase siguiente inicia en el segundo semestreObservación Proyecto:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables
Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

Plan de Gestión, Comunicación y Formació040467 $ 9,94531 $ 0,0

Estratificación Rural980531 $ 0,16690 $ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 040338 Planes especiales rurales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 249 $ 249

Proyecto: 090015 Pp09-estudios geotecnicos y geologicos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 39 $ 39

Proyecto: 080493 Pp09-planeacion partic. y dllo local-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 679 $ 679

Proyecto: 040314 Sistem. de inform.e indicadoc para monit-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 11 $ 11
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Desarrollo Social

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2010
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 34%

Compromisos 45,6%$ 37.703
Disponible 21,0%$ 17.415
Facturas 0,0%$ 38
Pagos 33,4%$ 27.611

Total: 100,0%$ 82.766

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 45.778

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.3 Vivienda y Hábitat-

Programa: 1.3.4 - Agua Potable y Saneamiento Básico

Macroproyecto: 1.3.4.1 - Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento

Proyecto: 080372 Diseño y const. sist. acueducto y tratam-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 19.100 $ 19.079 $ 17.944

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0372A Viviendas con servicio de agua potable y  0%Viviendas 3.048 0

D0372C Viv.hogares sisben conect.serv.agua pota  0%Viviendas 2.000 0

D0372F Nuevos  sist.acueduct.const.zona rural  0%Acueductos 1 0

D0372H Numero de diseños para viviendas nuevas  0%Número 2 0

D0372I Construcción de servicios basicos de agu  0%Número 3.334 0

D0372J Entrega de redes a la empresa prestadora  0%Número 1 0

D0372K Construcción del sistema acue llanaditas  0%Número 1 0

D0372L Viviendas con los servic basic agu llana  73%Número 369 271

D0372M Gestion de construcc en conv con empr pr  100%Número 18 18

D0372N Numero de diseños de vivie de hog en sis  0%Número 2 0

D0372O Construc de servic de agua en hog de sis  0%Número 3.000 0

D0372P Identificación y carac de actividades  100%Número 18 18

D0372Q Priorización de intervenciones en acuedu  100%Número 18 18

D0372R Realización de obras de intervención pri  0%Número 18 0

D0372S Priorización de interv hogar con ser de  0%Número 351 0

D0372T Diseños para el sumini de agu potable  0%Número 351 0

D0372V Construcc de suministros de agu potable  0%Número 351 0

D0372W Puesta en marc de sist nuevos de acued  100%Número 351 351

D0372X Construcc de nuev sist de acue en zon ru  0%Número 500 0

D0372Y Constucc de sist adecua de tratamiento d  0%Número 72 0

D0372Z Resolución de permiso de vertimiento  0%Número 72 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  23% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  94%  24%

Componente: 1.4 Actuaciones Urbanas Integrales-

Programa: 1.4.1 - Proyectos Urbanos Integrales

Macroproyecto: 1.4.1.1 - Proyectos urbanos integrales

Proyecto: 090000 Gerencia y gestion del proyecto pajarito-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 865 $ 1.064 $ 991

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0000B Beneficiarios de actividades de comunica  86%Número de personas 7 6

D0000C Beneficiarios en acompañamiento sociocul  75%Número de personas 1.500 1.126

D0000D Beneficiarios del acompañam socioeconomi  72%Número de personas 1.500 1.074
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D0000E Organizaciones sociales conformadas y ac  52%Número 25 13

D0000F Acompañamiento a proy urbanistico ambien  60%Número 5 3

D0000G Proyectos prod que reciben acompañamient  108%Número 250 270

D0000H Actividades de comunicación implementada  0%Número 7 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  63% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  68%

Proyecto: 090011 Gerencia proyecto la iguaná-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 715 $ 708 $ 687

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0011B Num de proce de acomp sociocultural  73%Número 200 145

D0011C Num de proce de acomp a unid economicas  86%Número 342 294

D0011D Num de proce de acomp técnico ambiental  25%Número 500 126

D0011E Num de proce de acomp juridico  33%Número 200 66

D0011F Nun de proce de formacíon para trabajo  66%Número 500 330

D0011G Num de eventos institucionales acompañad  450%Número 8 36

D0011H Num de acompañamientos a org sociales  56%Número 25 14

Síntesis Proyecto: Eficacia :  63% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  65%

Programa: 1.4.2 - Macroproyecto de Intervención Integral de Moravia y su Área

Macroproyecto: 1.4.2.1 - Macroproyecto de intervención integral de Moravia y su área

Proyecto: 080386 Gerencia y gestión macroproy. moravia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.074 $ 969 $ 948

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0386B Informes de segu y gestión de la gerenci  60%Número 5 3

D0386C Estrategia comunicacional implementada  100%Número 1 1

D0386D Depurar, actualizar y sistem base de dat  97%Porcentaje 100 97

D0386E Generación de reportes de infor para geo  0%Número 6 0

D0386F Asesorias juridicas a comunidad  25%Número 500 126

D0386G Asesorias jurid en dere de petic y tutel  19%Asesorías 240 46

D0386H Estrategia comunicacional elaborada  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  59%

Proyecto: 080390 Fortalecimiento tejido productivo moravi-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 750 $ 725 $ 360

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0390B Seguim colectivos en form para el empleo  86%Número 7 6

D0390C Formación social y empresarial a colecti  42%Número 250 105

D0390D Unidades productivas formadas y asesorad  63%Número 43 27

D0390E Elaboración de plan de salvamento para p  45%Porcentaje 100 45
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  59% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  50%  119%

Proyecto: 080392 Mejoramiento integral barrio moravia y z-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 504 $ 296

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0392B Socialización con beneficiarios de proye  60%Número 400 241

D0392C Recorridos para seguimiento a la gestión  95%Número 20 19

D0392D Diagn de actualiz de habitabi el oasis  75%Número 700 527

D0392E Capacitación de lideres de organizacione  23%Número 360 84

D0392F Inform de identifi de entidades publicas  100%Número 1 1

D0392G Participación de la comun en los dia de  0%Número 2.000 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  59% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  59%  100%

Programa: 1.4.3 - Gestión del Plan Especial del Centro

Macroproyecto: 1.4.3.1 - El Centro es Cultural, Seguro y Solidario

Proyecto: 080178 Gerencia y gestion desarrollo del centro-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 950 $ 991 $ 934

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0178A Caracte situacio de los territ del centr  71%Porcentaje 100 70,61

D0178B Registros de promoción de oferta institu  38%Porcentaje 100 38,1

D0178C Acompa social y tec a dueños y adm de in  0%Porcentaje 100 0

D0178D Informe de acomp téc de mejoras habitaci  0%Porcentaje 100 0

D0178E Caract de comun impac con obras de renov  80%Porcentaje 100 80

D0178F Acompañ a la ejecu de las obras de renov  25%Porcentaje 100 25

D0178G Desarrollo de campañas pedagogicas  61%Porcentaje 100 61,36

D0178H Realización de accion integ de educac ci  84%Porcentaje 100 83,8

D0178I Realización de accion de empoder ciudada  63%Porcentaje 100 63,03

D0178J Convocatoria para movilización ciudadana  59%Porcentaje 100 59,33

D0178K Producc y circul de boletines y comunica  58%Porcentaje 100 58

D0178L Acercamiento con comunidades impactadas  10%Porcentaje 100 10

Síntesis Proyecto: Eficacia :  46% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  94%  49%

Componente: 1.5 Desarrollo Corregimental y Rural-

Programa: 1.5.1 - Distrito Rural

Macroproyecto: 1.5.1.1 - Parques ecológicos y campesinos

Proyecto: 080351 Parque ecologico y campesino-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 710 $ 710 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0351B Estudio parque ecologico y campesino  0%Número 1 0
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D0351C Diseños parque ecologico y campesino  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Revisión de los Estudios previos por parte del Departamento Administrativo de Planeación , además se ha conformado una comisión  compuesta por 

todos los corresponsables y el líder del indicador de producto Parque Ecológico y Campesino , con la participación de  funcionarios del Departamento 

de  Planeación , Medio Ambiente  , Cultura,  Obras Públicas y Desarrollo Social , la cual tiene la responsabilidad de establecer los Términos  definitivos 

para la contratación  de los estudios correspondientes.

Observación Proyecto:

Macroproyecto: 1.5.1.2 - Asistencia técnica agropecuaria y acceso a mercados

Proyecto: 080431 Asistencia tecnica y empresarial dllo ag-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.091 $ 1.651 $ 930

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0431D Asistencia tecnica agrop, pecu y agroind  62%Número 2.500 1.543

D0431E Eventos de capacitación en corregimiento  8%Número 50 4

D0431F Diseño plan de promo, protec y proye eco  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  23% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  56%  41%

Programa: 1.5.2 - Gerencia Integral de Corregimientos

Macroproyecto: 1.5.2.1 - Gerencia corregimental

Proyecto: 080487 Gerencia corregimental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.450 $ 1.801 $ 1.264

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0487C Caracterización veredal de los corregimi  100%Número 1 1

D0487D Encuentros de social construc plan pluri  0%Número 10 0

D0487E Encuentroa corregimentales  0%Número 3 0

D0487F Capacitación al concejo mpal cmdr  0%Número 6 0

D0487G Asamblea del cmdr  33%Número 3 1

D0487H Reuniones del comite cir  50%Número 6 3

D0487I Reuniones del comite cor  50%Número 6 3

D0487J Reuniones del comite operativo coc  136%Número 11 15

Síntesis Proyecto: Eficacia :  42% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  70%  59%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.5 Seguridad y Convivencia-

Programa: 2.5.2 - Política Municipal de Gestión y Administración del Espacio P

Macroproyecto: 2.5.2.3 - Organización y regulación de comerciantes informales

Proyecto: 080317 Emprendi y potenciali de legalidad en ci-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 780 $ 0 $ 0
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El dia jueves 6 desde las 2:00pm se reunieron el Subsecretario, Boris Montoya Jaramillo asesorados por el ingeniero Ramon para buscar caminos a la 

ejecucion de la reforma del Centro Comercial Los Checheres ,se aprovecho el espacio para sugerir terminar la obra ya aprobada   por curaduria, esta 

pequeña trasformacion sera realizada sobre la salida que da a la calle Perú  del Centro comercial  Juanambu .En el Centro comercial Bolivar Prado se 

instaló la red de gas para el primer y segundo piso, quedando todas las cafeterias con los medidores independiente. Esta obra tuvo un costo de 

$4.786.000 costo que asumio ASOBOLIVAR. Se cotizaron 52 tejas Policarbonato que la Subsecretaría del Espacio público instalará en el Centro 

Comercial Estación Prado, logrando darle mas luz natural. Se les hizo un mantenimiento a las rejas del segundo piso del Centro comercial Bolivar , 

Brigadas de ornato y pintura a las instalaciones administrativas y fachadas  del centro comercial del  C .C PESCADO. Demolición de obeliscos 

publicitarios de las Plataformas A Y B. Gestión de solicitud de autoprización para entregar a la Asociación totems -obeliscos para la reinversión en 

adecuaciones locativas en la misma Plataforma B - Autorizado por Boris. Cambio de la caja distribuidora de energia del Mercado Tejelo.

Observación B / S:

Se recibieron  123  solicitudes y se  realizo con ellas un primer paso que es la identificacion de vivienda y oficio.Observación B / S:

En el momento se estan realizando proceso con 46 minutas de escrituras   del Centro Comercial Medellin, en San Antonio se adelanta 30 nuevas 

escrituras salieron de reparto para notarias. Se realizarán reuniónes por lo menos 80 personas que deben entre $300.000 y $800.000 y mas.

Observación B / S:

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación

Componente: 3.1 Creación y Fortalecimiento de Empresas-

Programa: 3.1.2 - Fortalecimiento del Emprendimiento Barrial

Macroproyecto: 3.1.2.2 - CEDEZOS

Proyecto: 080433 Centro de dllo empresarial zonal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.158 $ 1.165 $ 1.103

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0433A Cedezos operando  100%Unidad 11 11

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  95%  106%

Macroproyecto: 3.1.2.3 - Banco de los Pobres

Proyecto: 060082 Banco de los pobres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.832 $ 1.891 $ 960

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0082H Numero de inscripciones de ideas de nego  114%Número 4.500 5.120

D0082I Personas capacitadas capital semilla  0%Número 1.500 0

D0082J Numero de planes de negocio presentados  0%Número 1.600 0

D0082K Numero de inicia ganadoras capital semil  0%Número 150 0

D0082L Numero de solicit recibidas para fortale  69%Número 2.361 1.633

D0082M Numero de creditos desembolsados  442%Número 1.389 6.142

D0082N Numero de solicit recibi para creación  23%Número 1.600 368

D0082O Num de creditos desembolsados para creac  28%Número 800 226

D0082P Identifi de personas que requieren capac  369%Número 1.600 5.897

D0082Q Numero de pers que realizan capaci precr  393%Número 1.500 5.897

Síntesis Proyecto: Eficacia :  52% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  51%  103%

Programa: 3.1.3 - Emprendimiento Social y Rural

Macroproyecto: 3.1.3.2 - Empresarismo rural

Proyecto: 080352 Empresarismo rural-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.174 $ 1.220 $ 1.078

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0352C Capacitación agricola con enfoque de tur  0%Número 1 0

D0352D Cadena de residuos solidos apoyada admin  0%Número 1 0

D0352E Cadena horticola y fruticola apoyada  0%Número 1 0

D0352F Plan de mejor de mercados cam aplicado  0%Número 1 0

D0352G Mercados campesinos realizados en parque  46%Número 500 229

Síntesis Proyecto: Eficacia :  9% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  88%  10%

Macroproyecto: 3.1.3.3 - Economía solidaria

Proyecto: 080434 Fomento a cultura solidaria y apoyo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.421 $ 1.220

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0434E Elaboración de fichas técni proy asociat  100%Número 40 40

D0434F Numero de per capac en economia solidari  0%Número 1.115 0

D0434G Realización de eventos de proyectos asoc  0%Número 4 0

D0434H Cualificación de partic de unid producti  0%Número 500 0

D0434I Sensibi y socia en empresas y org econom  0%Número 1.500 0

D0434J Caractiración de empr y org de ecco sol  0%Número 40 0

D0434K Formulación de proy en emp y org de ecco  0%Número 20 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  14% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  86%  17%

Licitación adjudicada, acta de  inicio firmadas entre el 2 y el 8 junio, se desarrollará en el segundo semestre de 2010Observación Proyecto:

Componente: 3.2 Formación para el Trabajo y el Emprendimiento-

Programa: 3.2.1 - Formación para el Trabajo y el Emprendimiento

Macroproyecto: 3.2.1.2 - Formación para el trabajo

Proyecto: 080038 Fortalecimiento emprendimiento barrial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.939 $ 1.819 $ 1.228

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0038D Numero de empresas convocadas a eventos  76%Número 900 688

D0038E Numero de empresas que asisten y venden  98%Número 700 688

D0038F Numero de visit de diag empresa asociada  32%Número 66 21

D0038G Seguimien a los proces interv a las empr  32%Número 66 21

D0038H Visitas de diagnost empresas barriales  0%Número 3.189

D0038I Identifica y aten de necesi emp barriale  0%Número 2.867

D0038J Seguim a los proces interve en empr barr  0%Número 3.704

D0038K Capacitaciones, charlas, asesorias  0%Número 4.789 0

D0038L Actividades y acceso a tecnologías  0%Número 4.190 0

D0038M Sensibilizaciones  0%Número 5.986 0
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  24% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  68%  35%

Proyecto: 080435 Formacion de poblacion vulnerable-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.720 $ 11.462 $ 8.004

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0435G Jov formados insertados a la practica  0%Capacitación 4.600 0

D0435H Jov formados insertados laboralmente  0%Número de personas 1.058 0

D0435J Nun de jovenes que asiten jorn de convoc  118%Número 8.000 9.452

D0435K Nun de jovenes inscri en el prog de form  114%Número 5.400 6.172

D0435L Num de jovenes selec y con matricula  91%Número 4.950 4.503

D0435M Proceso de formación para jovenes  90%Número 4.700 4.239

D0435N Numero de jovenes certificados  0%Número 4.500 0

D0435O Num de adul que asisten a las jorn de in  0%Número 5.000 0

D0435P Num de adultos insc en el prog de formac  0%Número 3.000 0

D0435Q Num de adultos selecc y matriculados  0%Número 1.850 0

D0435R Num de adultos en proceso de formación  0%Número 1.800 0

D0435S Num de adultos certificados  0%Número 1.500 0

D0435T Num de empr visit para acceso a cuotas  20%Número 40 8

D0435V Num de empresas convo para cuotas de apr  3%Número 300 8

D0435W Selección de hojas de vida aprendices  3%Número 3.300 100

D0435X Remisión de hojas de vida aprendices  14%Número 1.650 234

D0435Y Visitas a empresas para vincul laboral  31%Número 800 246

D0435Z Num de contratos laborales  17%Número 1.018 177

Síntesis Proyecto: Eficacia :  26% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  70%  37%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo-

Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local

Macroproyecto: 6.1.2.2 - Formación ciudadana para el desarrollo local y la gestión pú

Proyecto: 080344 Formación ciudadana para el dllo local-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 803 $ 604 $ 589

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0344D Vinculación de organizaciones madrinas  100%Número 42 42

D0344F Formación y consolidación de semilleros  62%Número 1.690 1.056

D0344G Seguimiento y evaluación del proceso  57%Número 7 4

D0344H Taller de capacitación para animadores  100%Número 1 1

D0344I Entrega de kit de trabajo para semillero  100%Número 160 160

D0344J Infor de seg de capacitación a animadore  29%Número 7 2

D0344K Conv e insc de personal contratado entid  94%Número 170 160

D0344L Ejecución de capaci para servi y contrat  94%Número 170 160

D0344M Infor de seguim de formac a servi y cont  40%Número 5 2
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  77%

Macroproyecto: 6.1.2.3 - Promoción y fortalecimiento de organizaciones, redes sociale

Proyecto: 080436 Promoc apoyo y ases tec a org com y soc-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.128 $ 2.389 $ 2.171

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0436C Acompañamiento y capacitacion a jac  21%Número 480 100

D0436D Construcción guia de procedimiento  0%Número 1 0

D0436E Informes vigilancia, inspección y contro  30%Número 10 3

D0436F Apoyo y acomp a plan de trab fedemedelli  40%Número 5 2

D0436G Intercambios de experiencias con org  20%Número 5 1

D0436H Sistem de experiencias de fort para orga  0%Número 1 0

D0436I Construcción de guia evaluativa  0%Número 1 0

D0436J Eventos de acercamientos zonales  50%Número 10 5

D0436K Encuentro para el interc de saberes y ex  8%Encuentros 40 3

D0436L Asesorias y acompañamiento a redes socia  0%Asesorías 90 0

D0436M Elab de plan de trabajo para redes socia  0%Plan de acción 45 0

D0436N Informes de seg y evaluación a redes  80%Informe 10 8

D0436O Constit y fortalde comites comunales  29%Grupos, comités, 

asociaciones

21 6

D0436P Jornadas semanales de interv territorial  30%Jornadas 20 6

Síntesis Proyecto: Eficacia :  22% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  91%  24%

Macroproyecto: 6.1.2.4 - Planeación local y presupuesto participativo

Proyecto: 080437 Diseño e implementacion del pp-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.707 $ 3.538 $ 3.361

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0437H Numero de delegad inscrito a asambleas b  162%Número 2.200 3.574

D0437I Numero de delegados inscr por organizaci  83%Número 2.200 1.825

D0437J Formación de delegados  124%Número 4.400 5.445

D0437K Realización de los prim conc com distrib  43%Número 21 9

D0437L Realiz de los segun concej com aprobacio  0%Número 21 0

D0437M Realización de los terc conc com rendici  0%Número 21 0

D0437N Encuentro regional de red de pl y pp  33%Número 3 1

D0437O Encuentro nacional de pp  0%Número 1 0

D0437P Estudio téc de viabili de artic del siop  0%Número 1 0

D0437Q Servidores publicos formados  96%Número 200 192

D0437R Reuniones de concertación asambleas barr  100%Número 42 42

D0437S Encunetros poblacionales  100%Número 21 21

D0437T Tomas territoriales  181%Número 63 114

D0437V Jorrnadas de alistamiento barrial  110%Número 400 441

D0437W Capacitación a testigos  142%Número 450 639
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D0437X Convoc con medios impresos y gran format  100%Número 12 12

D0437Y Inserto en medios comunitarios  100%Número 21 21

D0437Z Pautas en medios audiovisuales y radiale  100%Número 500 500

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  95%  73%

Macroproyecto: 6.1.2.6 - Infraestructura y logística para la participación

Proyecto: 080348 Dotacion sedes sociales y comunales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 299 $ 299 $ 262

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0348C Inventario actualizado de los equipamien  66%Número 197 130

D0348E Asesoria, seguim y evaluacion de organiz  66%Número 197 130

Síntesis Proyecto: Eficacia :  66% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  87%  75%

Proyecto: 080438 Mantenimiento y adecu de propie muniples-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.979 $ 1.669 $ 230

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0438C Realización de visitas tecnicas presupue  47%Número 30 14

D0438D Mantenimiento de sedes  0%Número 11 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  23% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  14%  169%

Proyecto: 090026 Gestión equipamientos comunitarios-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 600 $ 577

Macroproyecto: 6.1.2.7 - Fortalecimiento de la Gestión de las Juntas Administradoras

Proyecto: 080439 Form actual y apoyo a gestion de las jal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 714 $ 729 $ 640

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0439F Jornadas de capacitación en gestion publ  63%Número 100 63

D0439G Informes de seg y eval a capacit de edil  100%Número 1 1

D0439H Aprobación de planes de trabajo  110%Número 21 23

D0439J Formulación planes de trabajo jal 2011  100%Número 21 21

D0439K Apoyo logis e infraest para las jal  100%Número 21 21

D0439L Asesoria técnica permanente para las jal  100%Número 21 21

D0439M Elaboración de diagnostico organizativo  100%Número 21 21

D0439N Formul del plan de mejor organiz y pol  0%Número 21 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  88%  95%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 14.053
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Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.3 Vivienda y Hábitat-

Programa: 1.3.4 - Agua Potable y Saneamiento Básico

Macroproyecto: 1.3.4.1 - Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento

Proyecto: 090037 Pp10 diseño y const de sist de acueducto-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.293 $ 1.333 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0037F Ident y anali de viabil técnica de activ  11%Número 9 1

D0037G Porcentaje de ejecución de iniciativas  40%Porcentaje 100 40

Síntesis Proyecto: Eficacia :  26% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Componente: 1.5 Desarrollo Corregimental y Rural-

Programa: 1.5.1 - Distrito Rural

Macroproyecto: 1.5.1.2 - Asistencia técnica agropecuaria y acceso a mercados

Proyecto: 090035 Pp10asis tec y empresarial para dllo emp-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 634 $ 634 $ 504

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0035E Maqui y equipo entragados en correg  100%Número 431 431

D0035F Numero de montajes pecuarios en corregim  52%Número 105 55

D0035G Entrega de insumos agricolas en corregim  92%Número 79 73

Síntesis Proyecto: Eficacia :  82% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  79%  103%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación

Componente: 3.1 Creación y Fortalecimiento de Empresas-

Programa: 3.1.2 - Fortalecimiento del Emprendimiento Barrial

Macroproyecto: 3.1.2.2 - CEDEZOS

Proyecto: 090036 Pp10centro dllo empresarial zonal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 130 $ 130 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0036A Pers. vincu a través del sist de int lab  0%Número de personas 25 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Se encuentra en proceso de contrataciónObservación Proyecto:

Programa: 3.1.3 - Emprendimiento Social y Rural

Macroproyecto: 3.1.3.3 - Economía solidaria
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Proyecto: 090033 Pp10fomento cult solid y apoyo entidades-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.117 $ 8.128 $ 6.546

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0033C Socializ por comunas de proyectos asocia  100%Número 20 20

D0033D Recorridos a unidades productivas  100%Número 269 269

D0033E Elaboración de planes de negocio  0%Número 89 0

D0033F Implementación de planes de negocio  0%Número 40 0

D0033G Apoyo a unidades productivas  0%Número 180 0

D0033H Apoyo aunidades articuladoras  0%Número 6 0

D0033I Apoyo a eventos comunitarios  0%Número 3 0

D0033J Formulación del plan de desarrollo econo  0%Número 1 0

D0033K Apoyar la creac de una organiz de 3 agru  0%Número 1 0

D0033L Constitución de una red de reciclaje  0%Número 1 0

D0033M Sensibiliza para la consti de una red de  0%Número 1 0

D0033N Estudio de oferta y demanda de prod agro  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  17% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  81%  21%

Licitación adjudicada, acta de  inicio firmadas entre el 2 y el 8 junio, se desarrollará en el segundo semestre de 2010Observación Proyecto:

Componente: 3.2 Formación para el Trabajo y el Emprendimiento-

Programa: 3.2.1 - Formación para el Trabajo y el Emprendimiento

Macroproyecto: 3.2.1.2 - Formación para el trabajo

Proyecto: 090034 Pp10 formación pob vul y acceso laboral-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 600 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0034E Num de jovenes inscritos para formación  0%Número 22 0

D0034F Num de jovenes selec y con matricula  0%Número 21 0

D0034G Num de jove conpractica lab dirigida  0%Número 20 0

D0034H Numero de jovenes certificados  0%Número 19 0

D0034I Num de adultos inscritos para formación  0%Número 648 0

D0034J Num de adultos seleccionados y matricula  0%Número 594 0

D0034K Num de adultos certificados  0%Número 540 0

D0034L Num de visit a empresas para vincula lab  0%Número 48 0

D0034M Numero de contratos laborales sist de in  0%Número 61 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Adjudicación de Licitación Publica para el proceso de formación de adultos, se realizará con la Institución educativa Salazar y Herrera, igualmente se 

cuenta con un Convenio de Asociación a realizarse con el SENA, "Jovenes con Futuro", ambos procesos se desarrollan en el segundo semestre del 

2010.

Observación Proyecto:

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo-
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Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local

Macroproyecto: 6.1.2.2 - Formación ciudadana para el desarrollo local y la gestión pú

Proyecto: 090028 Pp10 formación ciudadana para dllo local-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.386 $ 1.431 $ 1.386

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0028F Formación y consolidación de semilleros  82%Número 1.830 1.504

D0028G Informes de segu y eval  de form de semi  57%Número 7 4

D0028H Formación de ciudadanos escuela de forma  0%Número 970 0

D0028I Informes de seguimiento de cap de ciudad  29%Número 7 2

D0028J Formación de veedores  0%Número 80 0

D0028K Informes de seguimiento de cap a veedore  29%Número 7 2

D0028L Talleres de capacitación para animadores  100%Número 10 10

D0028M Acredit y entrega de kit para animadores  100%Número 93 93

D0028N Informes seguimiento y evaluación de cap  57%Número 7 4

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  52%

Macroproyecto: 6.1.2.3 - Promoción y fortalecimiento de organizaciones, redes sociale

Proyecto: 090031 Pp10promoción apoyo y asesoria a org com-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.317 $ 4.861 $ 4.265

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0031C Apoyo y acomp a plan de trab organi comu  100%Número 177 177

D0031D Plan de acompáñamiento a activi de fort  0%Número 1 0

D0031E Redes barriales creadas y apoyadas  100%Número 29 29

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  88%  76%

Macroproyecto: 6.1.2.6 - Infraestructura y logística para la participación

Proyecto: 090032 Pp10mantenimiento y adecua de prop mpale-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.078 $ 2.566 $ 867

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0032B Visitas tecnicas establecer presupuesto  100%Número 38 38

D0032C Mantenimiento de sedes  0%Número 38 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  34%  148%

Macroproyecto: 6.1.2.7 - Fortalecimiento de la Gestión de las Juntas Administradoras

Proyecto: 090030 Pp10 formaciónactual y apoyo a las jal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 484 $ 484 $ 484
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0030F Jornadas de capacitación en gestion publ  91%Número 70 64

D0030G Evaluación y seg a la capacitación de ja  100%Número 1 1

D0030H Informes de seg a la ejecución de planes  94%Número 17 16

D0030I Promoción de comunicaciones comunitarias  47%Número 15 7

D0030J Actividades de intercambio  0%Número 15 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  66% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  66%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables
Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

Proyectos Productivos Para Población Des040493 $ 72,26307 $ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 040507 Diseño y construcción de sistema de acue-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 76 $ 76

Proyecto: 080401 Pp09-asis tec empresarial para el dllo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 41 $ 41

Proyecto: 080432 Pp-centros de desarrollo empresarial zon-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 32 $ 32

Proyecto: 080399 Pp09-fomento a cultura solidaria y apoyo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5.041 $ 5.041

Proyecto: 080393 Pp09-formacion ciudadana para dllo local-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 13 $ 13

Proyecto: 080396 Pp09-promoción y asesoria técnica org-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 162 $ 162

Proyecto: 080394 Pp-dotaciones sedes sociales y comunales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 2

Proyecto: 080397 Pp09-mantenimiento y adecuación de p mpa-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 50 $ 50

Proyecto: 080395 Pp09-formación actualización y apoyo jal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 103 $ 103
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Educación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2010
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 51%

Compromisos 13,5%$ 98.642
Disponible 50,1%$ 366.643
Facturas 0,4%$ 3.273
Pagos 36,0%$ 263.854

Total: 100,0%$ 732.412

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 356.225

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.1 - Buen comienzo

Proyecto: 080029 Constr jardines infantiles de calidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20.830 $ 17.269 $ 3.577

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0029A Diseños para la construcción de jardines  0%Número 11 0

los JI Versalles,  Moscú, Altavista y Moravia, se encuentran a nivel anteproyecto arquitectónico

JI San Lorenzo, con una idea básica de diseño y con los recursos al interior de la EDU.

JI Loreto, en concertación con la comunidad para la definición del predio

Observación B / S:

E0029D Jardines infantiles terminados  0%Número 7 0

El avance de obra de cada Jardín es el siguiente:

Castilla: 72%, Aures: 31%, Doce Octubre: 11,9%, La Aurora: 5,4%, La Huerta: 12% y San  Antonio de Prado:  17%

Observación B / S:

E0029E Jardines infantiles con fundaciones  0%Número 6 0

JI Montecarlo: prepliegos montados, Calasania: diseños completos a la espera de cargas y beneficios de Plan Parcial, 

JI Estancias: finalización de diseños

JI Carpinelo, Santo Domingo, El Pinal y La Colina, se encuentran a nivel de anteproyecto arquitectó

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  21%  0%

La Ley de Garantías incidió en el retraso del proceso contractualObservación Proyecto:

Proyecto: 080071 Adqui inmuebles para jardines infantiles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.308 $ 1.741

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0071B Adquisición de predios para jardines inf  10%Número 10 1

Se tiene ya el lote 100% adquirido y demolido de La Colina.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  10% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  40%  25%

El 40% de la ejecución financiera corresponde a CompromisosObservación Proyecto:

Proyecto: 080546 Formacion de agentes educativos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.114 $ 1.242 $ 904

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0546B Agentes educativos formados en  diplomad  50%Número 400 200

Se tiene dimensionados dos diplomados : Uno en Inclusión y otro en afectaciones del ConflictoObservación B / S:

E0546C Agentes educat formados laborator pedago  42%Número 4.539 1.900
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E0546D Agentes educati eventos académic actuali  69%Número 2.661 1.828

E0546E Madres comunit formadas estrate prim inf  50%Número 200 100

E0546F Interventoría al plan de formación de ag  100%Número 1 1

Operador: Universidad de AntioquiaObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  62% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  73%  85%

Proyecto: 080547 Niños y niñas 0-12 meses sisben i y ii-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.797 $ 4.083 $ 3.652

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0547A Niños(as) 0 -12 meses atención integral  98%Número 8.015 7.839

E0547B Atención integral madres gesta y lactant  77%Número 8.000 6.138

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  89%  98%

Proyecto: 080548 Soporte institu, comunicac y de sistemat-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.470 $ 2.355 $ 1.071

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0548C Planes mejoramiento entidades prest serv  0%Número 53 0

E0548E Gestión y ejecución del plan de comunica  100%Número 1 1

E0548F Interventoría al soporte institu y comun  0%Número 1 0

E0548G Interventoría a la prestacion del servic  100%Número 1 1

Operador: Universidad de AntioquiaObservación B / S:

E0548H Sistemas de informacion en dllo seg y ev  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  45%  88%

Proyecto: 080561 Dotac jard inf atencion primera infancia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.675 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0561A Jardines infantiles con dotación  0%Número 8 0

Inversión que se realizará una vez se dejen terminados los Jardines Infantiles que están en construcción.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080603 Pago de servicios publicos jardines infa-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 123 $ 7

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0603B Jardines infantiles con pago d serv publ  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  6%  1.668%
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Proyecto: 100024 0decuación y mantenimiento de espacios d-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 200 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0024C Adecuación espacios para primera infanci  0%Número 3 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Debido al ingreso de recursos a finales de mayo y la Ley de Garantías, se retraso el proceso de contratación.Observación Proyecto:

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 Medellín, la más Educada-

Programa: 2.1.1 - Nadie por Fuera

Macroproyecto: 2.1.1.1 - Educación para la primera infancia

Proyecto: 080543 Educacion inicial de 1 a 2 años-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 83 $ 83

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0543B Ctt  prestación servicio atención integr  100%Número 5 5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080544 Educacion inicial de 3 y 4 años-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 265 $ 265

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0544B Ctt  prestación servicio atención integr  100%Número 15 15

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080545 Gestion de buen comienzo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.254 $ 1.359 $ 838

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0545B Procesos de asistencia tec contratados  100%Número 1 1

E0545D Ctt  vehículo de transporte urbano  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  62%  81%

Proyecto: 090069 Educacion inicial 1 a 4 años-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 25.351 $ 53.109 $ 43.264

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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E0069A Atención en modalidad de entorno familia  63%Número 8.669 5.425

E0069B Atención instituci centro infantil 8 hor  92%Número 20.025 18.403

E0069C Atención institucional ludotecas 5 horas  72%Número 1.575 1.130

E0069D Atención instituci centro infantil 5 hor  80%Número 2.695 2.143

E0069E Atención institucional hog infantil icbf  97%Número 6.441 6.218

E0069F Atención hoga comunit  icbf comunitario  70%Número 5.890 4.137

E0069G Atención instit 8 horas en jardin propio  18%Número 2.399 420

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  81%  86%

Macroproyecto: 2.1.1.2 - Beneficios educativos para el acceso y la permanencia

Proyecto: 040413 Servicios escolares complementarios-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 97 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0413C Alumnos trasnportados de ie oficiales  0%Número 90 0

E0413D Estudiantes beneficiados con carné estud  0%Número 15.000 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Debido a que ingresaron recursos del Balance en el mes de abril  y a la Ley de Garantías se retraso el proceso contractual.Observación Proyecto:

Proyecto: 080171 Gratuidad est sisben 1, 2 y parte del 3-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.411 $ 11.388 $ 11.287

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0171A Est con gratuidad en derechos académicos  77%Número 250.000 193.583

Síntesis Proyecto: Eficacia :  77% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  78%

Proyecto: 080424 Servicios escolares complementarios-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.200 $ 4.439 $ 3.134

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0424M Estudiantes con protección escolar  71%Número 198.000 140.682

E0424N Alumnos transportados de ie oficiales  90%Número 4.862 4.362

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  71%  114%

Proyecto: 080560 Estudiantes y familias atendidas unires-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 340 $ 340

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0560D Pago de factura pendiente  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%
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Macroproyecto: 2.1.1.3 - Servicio público para todos y todas y respeto a la diversida

Proyecto: 030430 Apoyo administrativo a instituciones edu-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.951 $ 1.951

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0430L Pago de factura servicio de vigilancia  100%Número 1 1

Convenio con METROSEGURIDADObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 040044 Fortal instucion para la descentral-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 33 $ 19

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0044A Convenios interadministrativos  100%Número 1 1

Convenio Interadministrativo ITMObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  59%  170%

Proyecto: 040414 Pago de personal docente-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.846 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0414F Pagos a docentes  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto al que ingresaron recursos del Balance, los cuales financiarán pago parcial de costo acumulados de nómina (Ascenso en el escalafón), 

programado para el segundo semestre del año
Observación Proyecto:

Proyecto: 040416 Contratación de la prestación del servic-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.272 $ 198

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0416H Contratos prest servicio edu pob edad es  100%Número 7 7

E0416I Cupos en edad escolar  0%Número 1.135 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  16%  321%

Proyecto: 040417 Desarrollo de pedagogias innovativas par-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 323 $ 198

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0417C Ctt prest servicio edu adultos y extraed  100%Número 5 5

E0417D Cupos jóvenes extrae, adultos y analfabe  0%Número 220 0
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  61%  81%

Proyecto: 050051 Ampliac cobertura educativa para atender-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 85 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0051B Pago de liquidación convenio men  0%Número 1 0

E0051C Cupos para población en edad escolar  0%Número 7 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Recursos adicionales que deben ser restituidos ante liquidación unilateral del MEN.Observación Proyecto:

Proyecto: 050086 Atención a población con necesidades edu-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 33 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0086C Docentes capacitados en inclusión educat  0%Número 80 0

El Congreso Nacional de Inclusión educativa se llevará a cabo del 21 al 23 de Julio.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080142 Aportes patronales docentes de inst educ-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 53.507 $ 48.373 $ 21.479

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0142A Pago de aportes patronales a docentes  48%Número 12,5 6

Síntesis Proyecto: Eficacia :  48% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  44%  108%

Proyecto: 080154 Pago de personal docente sgp de ie-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 284.945 $ 266.715 $ 114.355

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0154A Pago docentes proceso municipalización  44%Número 13,5 6

Síntesis Proyecto: Eficacia :  44% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  43%  104%

Proyecto: 080166 Pago personal administrativo a inst educ-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.997 $ 12.762 $ 5.413

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0166A Pago de personal administrativo oficial  44%Número 13,5 6
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  44% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  42%  105%

Proyecto: 080167 Pago personal docente sgp y mpio de ie-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 45.206 $ 44.552 $ 15.306

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0167A Pago catorcenal de docentes municipales  50%Número 26 13

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  34%  146%

Proyecto: 080300 Atencion poblac nee, discapac y talentos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 1.553 $ 963

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0300A Estudiantes con nee y/o discapa atendido  91%Número 6.500 5.893

Estudiantes en matricula en linea a junio 30 de 2010.Observación B / S:

E0300G Contratos personal especializado  100%Número 28 28

E0300H Convenios atencion a poblacion con nee  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  62%  156%

Proyecto: 080357 Fortaleci instit descentralizacion educ-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.119 $ 7.804 $ 4.254

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0357A Convenios interadministrativos  100%Número 1 1

E0357B Contratos de bienes y servicios  50%Número 8 4

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  55%  138%

Proyecto: 080442 Serv educ jovenes extraed, adul y analfa-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.980 $ 17.078 $ 12.102

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0442K Ctt  jóvenes en extrae, adultos y analfa  76%Número 86 65

E0442L Cupos jovenes extraedad, adultos y analf  94%Número 28.400 26.752

Síntesis Proyecto: Eficacia :  85% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  71%  120%

Proyecto: 080446 Pago de servicios publicos de inst educ-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 13.981 $ 15.496 $ 5.803

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0446E Plantas físicas depuración facturas sspp  100%Número 406 406
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E0446F Disminuc del valor de la factura sspp ee  0%Porcentaje 3 0

Proyecto con medición anual y que tiene como comparativo el mes de diciembre de 2009Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  37%  134%

Proyecto: 080524 Arrendamiento de inmuebles para inst edu-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.217 $ 2.209 $ 2.120

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0524B Plantas fisicas con pago de arrendamient  108%Número 25 27

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  104%

Proyecto: 080531 Contratacion  prestacion serv educativo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40.306 $ 50.597 $ 49.693

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0531A Cupos contratados para pob edad escolar  98%Número 48.500 47.359

E0531B Ctt para  población en edad escolar  100%Número 105 105

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  101%

Proyecto: 080536 Amplia cobert contratada pob vulnerable-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 148 $ 19

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0536B Ctt para  población en edad escolar  25%Número 4 1

E0536C Cupos trans escolar poblacion edad escol  0%Número 50 0

E0536D Cupos para poblacion en edad escolar  0%Número 100 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  8% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  13%  65%

Proyecto: 080537 Apoyo administrativo a inst educ-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40.511 $ 41.831 $ 31.472

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0537B Plantas físicas con servicio de vigilanc  100%Número 436 436

E0537C Convenio contrato auxiliares administrat  100%Número 1 1

E0537D Plantas físicas con servicio de aseo  100%Número 425 423

E0537E Sedes externas sem con aseo y vigilancia  150%Número 2 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  75%  133%

Macroproyecto: 2.1.1.4 - Equipamientos educativos para ofrecer cobertura con calidad

Proyecto: 030403 Dotación de mobiliario escolar-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0403B Pago de factura pendiente  100%Número 1 1

Contrato sillas y mesas preescolarObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  81%  124%

Proyecto: 040428 Uisición de inmuebles y estudios y di-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.810 $ 1.810

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0428B Facturas pendientes compra de predios  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 040430 Construcción y terminación de nuevos equ-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 209 $ 72

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0430N Pago de factura  100%Número 1 1

Fueron pagados honorarios a la EDU de compromisos de vigencias expiradasObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  35%  289%

Proyecto: 040434 Mantenimiento de plantas físicas i.e.-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 11 $ 3

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0434C Contratos mantenimiento de plantas físic  50%Número 2 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  27%  185%

Proyecto: 040436 Consultoría e interventoría para equipam-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 165 $ 26

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0436D Plantas físicas con estudios y diseños  0%Número 1 0

En etapa de estudios previosObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  16%  0%

Proyecto: 040437 Dotación y reparación de mobiliario esco-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 507 $ 0
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0437C Pago de facturas pendientes 2007  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  104.659%

Proyecto: 050090 Mantenimiento, adecuaciones y reformas d-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 11.099 $ 750

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0090D Plantas físicas con mantenimiento  12%Número 125 15

La incorporación de recursos en los meses de enero ($547 millones) y febero ($10.552 millones) y  La Ley de Garantías atraso el proceso contractualObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  12% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  7%  178%

Proyecto: 080011 Constr, repos y terminación equip educat-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 16.500 $ 30.065 $ 7.109

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0011C Plantas físicas con diseño  0%Número 1 0

IE Lusitania, en definición de programa de diseño.

Observación B / S:

E0011D Plantas físicas etapa precontrac de obra  0%Número 3 0

IE Baldomero Monsalve, se suspendió la licitación por compra de predios para el urbanismo (EDU)

IE La Sierra, presentó cambio de predios a adquirir y reubicación del proyecto (EDU)

IE La Iguaná, en evaluación técnica y económica para proceder a realizar C

Observación B / S:

E0011E Plantas físicas con fundaciones  0%Número 3 0

IE Santa Teresa El Triunfo, suspendida por análisis de distribución de recursos.

Sede Juan XXIII, en evaluación técnica y económica para proceder a realizar Convenio  (EDU).

IE Montecarlo, reiniciando Licitación.

Observación B / S:

E0011F Plantas físicas con obra negra  0%Número 1 0

IE Francisco José de Caldas, en etapa de diseño.Observación B / S:

E0011G Plantas físicas con acabado y amoblamien  0%Número 1 0

IE Aures, en ejecución de obra.Observación B / S:

E0011H Plantas físicas terminadas  0%Número 2 0

IE Finca La Mesa, en ejecución de Obra.

IE Santa Catalina de Siena, en proceso de licitación (EDU)

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  24%  0%

La entrada de recursos del PUI ($9500 millones) en marzo, recursos adicionales de SGP en mayo ($4.007 millones) y la ley de garantias incidieron en 

la suscripción de convenios y  contratos
Observación Proyecto:

Proyecto: 080098 Dotacion de mobiliario escolar en ie-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.677 $ 246

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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E0098D Plantas físicas dotadas con mobil escola  10%Número 60 6

Síntesis Proyecto: Eficacia :  10% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  15%  68%

Subasta inversa programada para el mes de septiembreObservación Proyecto:

Proyecto: 080338 Adiciones y adec de plantas fisicas ofic-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 19.744 $ 703

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0338C Plantas físicas etapa precontrac de obra  0%Número 4 0

IE Javiera Londoño Sevilla , IE San Juan Bautista La Salle, IE San Agustín y la IE María Madre Mazarello en proceso de diseño.Observación B / S:

E0338D Plantas físicas con fundaciones  0%Número 7 0

IE Doce de Octubre,  IE El Salvador y la IE Caracas, en proceso de revisión de la propuesta técnico económica para iniciar Convenio EDU. 

IE Rodrigo Lara Bonilla, en proceso de Licitación (EDU)

IE Jorge Eliecer Gaitán, en proceso de aprobación de diseños

IE San José Obrero, en elaboración de presupuesto.

IE Federico Ozanam, en legalización de diseño EDU

Observación B / S:

E0338E Plantas físicas con estructura  0%Número 1 0

Inem José Felix (Vivero) en proceso de licitación, publicación de pliegos.Observación B / S:

E0338G Plantas fisicas terminadas  0%Número 1 0

José Maria Bernal, en proceso precontractual (cantidades de obra y disponibilidad)Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  4%  0%

La entrada de recursos adicionales de SGP en mayo ($7.850 millones) y la ley de garantias incidieron en la suscripción de convenios y  contratosObservación Proyecto:

Proyecto: 080421 Adqui inmuebles para equipamientos educ-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 228 $ 228

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0421Q Adquisición de predios  91%Número 11 10

Síntesis Proyecto: Eficacia :  91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  91%

Proyecto: 080422 Consultoria, estud y diseño equipam educ-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 3.703 $ 340

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0422O Plantas físicas con estudios y diseños  0%Número 9 0

La incorporación de nuevos recursos en el mes de junio y la Ley de garantías incidió en el proceso contractualObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  9%  0%

Proyecto: 080440 Constr y terminacion plantas fisicas ofi-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 855 $ 755
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0440F Pago de factura  0%Número 1 0

E0440O Pago de facturas por honorarios  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  88%  57%

Proyecto: 080441 Mtto, adec y reformas plantas educativas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.438 $ 3.142 $ 1.722

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0441C Plantas físicas con mantenimiento  0%Número 28 0

La entrada de nuevos recursos y la Ley de Garantía incidieron en el retraso del proceso contractualObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  55%  0%

El 46% de la ejecución financiera corresponde a Compromisos y el 9% a traslado de recursos a la EDUObservación Proyecto:

Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.1 - Camino a la educación superior

Proyecto: 080077 Promocion  y apoyo econo est ed superior-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.950 $ 2.499 $ 1.251

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0077A Est beneficiados becas mejores bachiller  90%Número 315 285

E0077B Estudiantes en cursos de nivelación  123%Número 1.890 2.319

El costo por beneficiario en el proceso de contratación fue inferior al esperado, lo cual permitio aumentar la ofertaObservación B / S:

E0077F Est con financiación epm para educ super  63%Número 5.427 3.416

E0077G Ie educación superior vinculadas al prog  105%Número 38 40

E0077H Estudio seguimiento y expectativas bachi  0%Número 2 0

E0077I Ctt administración mejores bachilleres  0%Número 1 0

En Proceso de elaboración de estudios previosObservación B / S:

E0077J Ctt servicios profesionales  100%Número 1 1

E0077L Ctt interventoria conven icetex, u de a  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  69% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  50%  138%

Programa: 2.1.3 - La Calidad Educativa es un Derecho

Macroproyecto: 2.1.3.1 - Acompañamiento para el mejoramiento de las instituciones edu

Proyecto: 080501 Regulacion para la calidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 34 $ 34

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0501B Producción video de convivencia  100%Número 1 1

E0501C Ejemplares manual atención ciudadanía  0%Número 2.000 0
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Se encuentran en proceso de revisión y ajustes de ediciónObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  50%

Proyecto: 080550 Fortalec instit, asesor pedag y plan mej-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 386 $ 1.723 $ 466

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0550A Ie oficiales certificadas en iso  0%Número 7 0

E0550B Ie oficiales con malla curricular  0%Número 35 0

E0550C Escuelas de calidad con ruta de mejoram  100%Número 160 160

Estas acciones se llevan a cabo con profesionales de la Unidad de Calidad y 4 profesionales contratadosObservación B / S:

E0550D Ie oficiales con planes de mejoramiento  91%Número 160 145

Estas acciones se llevan a cabo con profesionales de la Unidad de Calidad y 4 profesionales contratadosObservación B / S:

E0550E Ie oficiales con nuevo modelo gest escol  0%Número 3 0

E0550G Eqp dir fortal y con herram direc y lide  0%Número 35 0

Alianza con ProantioquiaObservación B / S:

E0550H Ctt  sosteni/ ie  modelo de gestión esco  60%Número 10 6

E0550J Ce en procesos educación contextualizada  0%Número 5 0

E0550K Ctt acompaña/ ce  educación contextualiz  0%Número 1 0

E0550L Ie oficiales en proceso certificació iso  0%Número 19 0

E0550M Ie con sosteni/ modelo gestión escolar  70%Número 10 7

Síntesis Proyecto: Eficacia :  29% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  27%  108%

Proyecto: 080569 Estilos vida saluda, sostenib ambiental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 59 $ 59

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0569B Doc capacit en proyect y didact transver  83%Número 432 360

360 docentes en PRAES. Los 72 docentes de Afrocolombianidad están en proceso de capacitaciónObservación B / S:

E0569D Ie  beneficiados  93%Número 129 120

Síntesis Proyecto: Eficacia :  88% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  88%

Macroproyecto: 2.1.3.2 - Dotación y medios para la educación

Proyecto: 080554 Dotac mejores ambientes de aprendizaje-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 4.935 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0554B Ie oficiales dotadas laborat de ciencias  0%Número 61 0

En el primer semestre, se realizó levantamiento de necesidades y elaboración de términos de referenciaObservación B / S:

E0554C Ie oficiales dotadas implementos deport  0%Número 61 0

En el primer semestre, se realizo levantamiento de necesidades y elaboración de términos de referenciaObservación B / S:

E0554D Ie oficiales dotadas con vitrina pedagóg  0%Número 65 0
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Siempre se lleva a cabo en el segundo semestre del añoObservación B / S:

E0554E Ctt para dotación i.e.  0%Número 2 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto al que ingresaron nuevos recursos en el mes de junio.Observación Proyecto:

Macroproyecto: 2.1.3.3 - Ciencia, TIC y bilingüismo

Proyecto: 080556 Dllo de competencias cientifico tecnolog-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 660 $ 298

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0556A Ie mejoran compet cient tec y tic ondas  100%Número 5 5

E0556C Est mejoran comp cient tec tic crem gran  0%Número 300 0

E0556D Est mejoran comp cient tec tic feria exp  100%Número 2.424 2.424

E0556E Ctt administración del proyecto ciencias  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  45%  166%

Proyecto: 080557 Dllo competencias en lecto escritura-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 403 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0557C Est participantes en taller escritores  0%Número 500 0

E0557F Est formados en francés  0%Número 100 0

E0557G Ieque desarrollan proyecto palabrario  100%Número 26 26

24 IE de la cuarta cohorte más otras 2 I.E, iniciaron desde el mes de febrero el proyecto PalabrarioObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Macroproyecto: 2.1.3.4 - Modalidades de articulación de la educación media con la for

Proyecto: 080039 Articulacion media con formac tec y tecn-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 185 $ 810 $ 610

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0039A Est con form para el trabajo y rutas tec  96%Número 12.900 12.441

Con Instituciones de Educacion Superior y el SENA

Observación B / S:

E0039B Ie media form para el trabajo y ruta tec  100%Número 80 80

Con Instituciones de Educacion Superior y el SENA

Observación B / S:

E0039D Convenios con ies y el sena  100%Número 6 6

E0039E Ctt para asesoría y acompaña/ a los ee  100%Número 2 2

E0039F Convenio para vivero del software y prog  100%Número 1 1

Convenio Asociación entre la Corporación intersoftware, Universidad Eafit, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Sena y  la Incubadora de empresas de 

Base Tecnológica - Creame-

Observación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  75%  132%

Macroproyecto: 2.1.3.5 - Movilización social para la calidad

Proyecto: 080075 Laboratorio de la calidad de la educacio-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 80 $ 97 $ 59

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0075F Pago factura pendiente u de a  100%Número 1 1

E0075G Pago cartilla evalua impacto escue calid  100%Número 1 1

E0075H Ctt coordinación observat políticas publ  100%Número 1 1

E0075I Operativo formulario dane c-600  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  61%  165%

Proyecto: 080100 Premio alcaldia medellin a investigacion-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 220 $ 220 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0100A Premios entregados investigación cientif  0%Número 13 0

Premios que se entregan en el segundo semestre del añoObservación B / S:

E0100B Ctt premios entrega investigación cienti  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto que inicia en el segundo semestre del añoObservación Proyecto:

Proyecto: 080430 Semilleros de emprendimiento-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0430M Est benef con material magnet del prog  0%Número 1.000 0

Material que se entrega a final del año, una vez culmine el programaObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080538 Apoyo a eventos de ie-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 415 $ 108

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0538B Est que particip festiv escolar cancion  50%Número 626 313

E0538C Eventos de ciudad apoyados  0%Número 1 0

E0538D Festival canción por la paz y no violenc  50%Número 2 1

E0538G Estudiantes participan en la red coral  0%Número 750 0
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  26%  96%

Proyecto: 080539 Medellin tambien educa-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 413 $ 333

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0539B Est beneficiados con salidas pedagogicas  36%Número 37.000 13.372

Visitas al Museo de Antioquia, Museo Pedro Nel Gómez, Museo de Arte Moderno, Fundación Cementerio San Pedro, Piedras Blancas, Transporte 

Ruta Amarilla

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  36% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  81%  45%

Proyecto: 080549 Campaña calidad de la educacion-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 1.798 $ 512

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0549A Producción y emisión teléforos y prog tv  56%Número 200 111

E0549C Foros educativos - encuentros zonales  33%Número 3 1

Se realizó un foro el 3 de junio, los otros dos para los mese de julio y agostoObservación B / S:

E0549F Ie beneficiadas con libro etica de amado  0%Número 228 0

E0549G Libros de etica para amador entregados  100%Número 25.000 25.000

E0549H Convenio realizado con canal u  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  38% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  28%  133%

Proyecto: 080558 Olimpiadas del conocimiento-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.300 $ 1.303 $ 527

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0558B Est participantes en olimpiadas con beca  0%Número 21 0

E0558C Est ganadores de estímulos economicos  0%Número 30 0

E0558D Convocatoria para inscripción estudiante  100%Número 1 1

E0558E Ctt  operación logística olimpiadas  100%Número 1 1

E0558F Ctt  elaboración bancos de preguntas  100%Número 2 2

E0558G Ctt  capacitación  estudiantes ganadores  0%Número 1 0

E0558H Ctt calificación de las pruebas  100%Número 1 1

E0558I Ctt transmisión semifinales y finales  0%Número 1 0

E0558J Ctt  coordinación olimpiadas  100%Número 1 1

E0558K Estudiantes que participan en olimpiadas  89%Número 80.733 72.211

Estudiantes de los grados 5°, 10° y 11° inscritos en la primera fase, frente a estudiantes participantes.Observación B / S:

E0558L Estudiantes clasificados 3 fase olimpiad  100%Número 360 360

Capacitación de 240 estudiantes de grado 10º y 11º y 120 estudiantes de grado 5ºObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  63% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  40%  155%

Proyecto: 080559 Premios ciudad medellin a calidad educ-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.220 $ 1.207 $ 621

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0559B Doc y dir doc con reconocim concejo med  0%Número 16 0

E0559C Est con reconocimiento concejo de medell  0%Número 8 0

E0559F Ie  reconocimiento convivencia escolar  0%Número 1 0

E0559G Convocatoria para las ie oficiales  100%Número 1 1

E0559H Contratación para logística del premio  100%Número 1 1

E0559I Proceso evaluación y selección propuesta  0%Número 1 0

E0559J Realización evento final de premiación  0%Número 1 0

E0559K Realización pago ie y doc ganadores 2009  0%Número 10 0

E0559L Elaboración y publicación libros premios  0%Número 2 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  22% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  51%  43%

Premios que se entregan en el segundo semestre del añoObservación Proyecto:

Macroproyecto: 2.1.3.6 - Maestros al tablero

Proyecto: 080271 Formacion de docentes diferentes areas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 450 $ 2.479 $ 50

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0271A Cupos formación de doc diferentes areas  0%Número 314 0

E0271B Cupos doc con estímulo para financ post  64%Número 350 225

Estímulo del 70% a los docentes para financiación de Maestrías y Doctorados.Observación B / S:

E0271C Cupos doc con estímulo para partic event  75%Número 140 105

Estímulo del 50% del valor de la matrícula a los docentes del Municipio de MedellínObservación B / S:

E0271D Cupos formación de docentes en bilinguis  0%Número 950 0

E0271E Formación docentes metodolog aula taller  0%Número 1.300 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  28% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  2%  1.392%

Proyecto al que ingresaron recursos de rendimientos SGP (abril) y por ley de Garantías no se pudo adelantar proceso de contratación.Observación Proyecto:

Proyecto: 080272 Redes pedagogicas y aulas taller-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 217 $ 217

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0272A Doc aplican estrat metod del aula taller  40%Número 10 4

E0272D Diseño curricular curso investiga format  100%Número 1 1

E0272E Jornada académica redes pedagógicas  100%Número 1 1

E0272F Cátedras académicas realizadas  67%Número 3 2

E0272G Sistematización experiencias pedagógicas  0%Número 15 0

E0272H Ejemplares encuentro con sentido pedagog  0%Número 1.500 0
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  51% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  51%

Proyecto: 080480 Dllo personal y bienestar lab doc y admt-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0480A Doc que participan en juegos del magiste  0%Número 2.000 0

Los Juego del Magisterio inician en el mes de julio.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  0%

Programa: 2.1.4 - Democratización de la Escuela, Convivencia y Corresponsabili

Macroproyecto: 2.1.4.1 - Ciudadanía, convivencia y participación

Proyecto: 080498 Formacion derechos humanos, conviv y paz-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 619 $ 80

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0498E Presentación artistica y cultural en ee  0%Número 80 0

E0498F Foros de conviencia, democra y partic  0%Número 2 0

E0498G Ejemplares guia elab manual convivencia  0%Número 2.500 0

E0498I Dotación distintivos para secretaria edu  100%Número 50 50

E0498J Personas capacita manual convivencia esc  100%Número 560 560

E0498K Ie capacitadas en paz y convivencia  0%Número 8 0

E0498L Ie capacitadas en competencias y valores  100%Número 4 4

E0498M Ie proyectos ciudadania convivencia valo  100%Número 16 16

Con el apoyo de la OEI y la Universidad de Antioquia.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  13%  386%

Proyecto: 080533 Cultura, clima inst y partic democratica-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 183 $ 33

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0533B Campaña para las elecciones de personero  100%Número 1 1

E0533D Boletín a padres de familia  0%Número 400.000 0

E0533E Ejemplares convivenci y gobierno escolar  0%Número 4.000 0

E0533F Producción video experiencias significat  0%Número 1 0

E0533G Ejemplar cartilla experienc significativ  0%Número 1.000 0

E0533H Foros de  participación en la escuela  0%Número 1 0

E0533I Acompaña/ de participación escuela rural  0%Número 35 0

E0533J Personeros elegidos por estudiantes ie  86%Número 228 197

197 I.E con personeros  y 35 C.E con personeritosObservación B / S:

E0533K Ie  asesoria modelo competencia la vida  53%Número 30 16

Con el apoyo de la Fundación BancolombiaObservación B / S:
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E0533L Ie con formación competencias ciudadanas  160%Número 15 24

Con el apoyo de la Secretaria de Gobierno.Observación B / S:

E0533M Ie mesas de trabajo solución de conflict  32%Número 25 8

E0533N Publicaciones conviv y gobierno escolar  0%Número 4 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  31% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  18%  173%

Programa: 2.1.5 - Modernización Educativa

Macroproyecto: 2.1.5.1 - Sistema de gestión de calidad en la Secretaría de Educación

Proyecto: 080076 Fortalec sistemas informacion sec educac-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 86 $ 86

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0076D Ctt auditoria matricula en linea  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080308 Sede de la escuela del maestro-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 22 $ 22

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0308C Ctt mantenimiento de la planta fisica  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080494 Sede de la secretaria de educacion-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 1

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0494B Pago de factura mantenimiento sede sem  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación

Componente: 3.4 Soporte-

Programa: 3.4.3 - Investigación para el Desarrollo

Macroproyecto: 3.4.3.2 - Modelación, investigación y formación de talento humano alta

Proyecto: 080429 Maestrias y doctorados cofinanciados-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.995 $ 995

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0429M Maestrías y doctorados cofinanciados  0%Número 50 0

En proceso de selección de beneficiariosObservación B / S:

E0429N Ctt maestrías y doctorados cofinanciados  100%Número 1 1
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  50%  100%

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.2 Conectar a Medellín con el País y el Mundo-

Programa: 5.2.3 - Medellín Digital

Macroproyecto: 5.2.3.1 - Medellín Digital para la conectividad

Proyecto: 040425 Tecnologías de información para la educa-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.252 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0425M Adquisición o arrendamiento de software  0%Número 1.000 0

E0425N Contrato sistema de informacion modular  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Los recursos se ejecutan a través de convenios interadministrativos, estando supeditados a la Ley de Garantías.Observación Proyecto:

Proyecto: 080522 Fortalecimiento tecnologias de la info-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.504 $ 387

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0522D Dotación de equipa/ tecnológicos para ee  0%Número 4 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  15%  0%

Los recursos se ejecutan a través de convenios interadministrativos, estando supeditados a la Ley de Garantías.Observación Proyecto:

Proyecto: 080532 Medellin digital para la educacion-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.199 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0532A Ie y sedes educativas oficiales digitale  100%Número 35 35

Producto pagado en 2009 y entregado en la vigencia 2010Observación B / S:

E0532D Mesa de ayuda para instituciones educati  0%Número 1 0

E0532E Ctt intervenc ie y operacion del portal  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 9.531

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.1 - Buen comienzo

Página 104 de 266Seguimiento al Plan de Acción - Junio 2010

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

Educación



Proyecto: 090062 Pp10-formación de agentes educativos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 244 $ 244 $ 9

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0062A Adultos capacit atenc integ prim infanci  0%Número 404 0

E0062B Procesos formación en educación inicial  0%Número 70 0

E0062C Procesos formación pedagógica uso dotaci  0%Número 334 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  4%  0%

En elaboración de estudios previos, con procesos de concertación con las comunidadesObservación Proyecto:

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 Medellín, la más Educada-

Programa: 2.1.1 - Nadie por Fuera

Macroproyecto: 2.1.1.2 - Beneficios educativos para el acceso y la permanencia

Proyecto: 090067 Pp10-servicios escolares complementarios-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20 $ 1 $ 1

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0067A Estudiantes con transporte escolar  0%Número 31 0

Los recursos asignados para transportar 31 estudiantes solo alcanzan para el pago de un mes, por lo tanto fueron trasladados  al proyecto 080424 

-Servicios escolares complementarios- a través del cual se brindara atención hasta finalizar el calendario escolar con recursos de la Secretaría de 

Educación

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  0%

Macroproyecto: 2.1.1.3 - Servicio público para todos y todas y respeto a la diversida

Proyecto: 080500 Pp09 - serv educ jov extrae, adul y anal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 201 $ 201

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0500B Ctt  jóvenes en extrae, adultos y analfa  100%Número 5 5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080503 Pp09 - atenc pobla nee, discap y talento-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 186 $ 186

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0503A Estudiantes con nee atendidos en ie of  100%Número 110 110

E0503C Ctt  atencion de poblacion con nee-pp  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%
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Proyecto: 090059 Pp10-atencion a poblacion con necesidade-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 725 $ 725 $ 435

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0059A Est con nee y/o discapac con apoyo espec  98%Número 1.867 1.834

E0059B Ctt atencion a poblacion con nee  33%Número 3 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  66% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  60%  110%

Macroproyecto: 2.1.1.4 - Equipamientos educativos para ofrecer cobertura con calidad

Proyecto: 080514 Pp09 - mtto, adec y reformas plantas edu-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 116 $ 116

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0514A Plantas físicas con mantenimiento  78%Número 9 7

Síntesis Proyecto: Eficacia :  78% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  78%

Proyecto: 080519 Pp09  adiciones y adec plantas fis ofic-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 65 $ 65

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0519B Plantas fisicas con mantenimiento  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 090056 Pp10-mantenimiento, adecuaciones y refor-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 667 $ 707 $ 148

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0056A Plantas físicas con mantenimiento  0%Número 28 0

En proceso de Evaluación de propuestas (selección abreviada)Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  21%  0%

Proyecto: 090061 Pp10-dotacion de mobiliario escolar-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 267 $ 277 $ 9

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0061A Ee con dotacion de mobiliario escolar  0%Número 28 0

El Decreto de transferencia a las I.E. se encuentra firmado. Actualmente, los rectores  gestionan los documentos que deben adjuntar  para que las I .E. 

den inicio a las ejecuciones.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  3%  0%
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Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.1 - Camino a la educación superior

Proyecto: 080491 Pp09-promocion y apoyo econo est ed supe-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 36 $ 36

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0491C Ctt becas formación en técnica profesion  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 090055 Pp10-promocion y apoyo economico a estud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.948 $ 7.948 $ 7.692

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0055A Est beneficiados con credito condonable  4%Número 718 31

E0055B Est en cursos de nivelación  111%Número 312 347

E0055C Ctt seguimiento est  en fondo comuna uno  0%Número 1 0

E0055D Ctt apoyo administ logistico e intervent  100%Número 1 1

E0055E Ctt tte, comunicaciones, equipos de comp  100%Número 1 1

E0055F Ctt papeleria y comunicaciones  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  51% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  52%

Proyecto: 090064 Pp10-servicio educativo para jovenes ext-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 204 $ 204 $ 7

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0064B Estudiante adultos y extraedad atendidos  0%Número 356 0

En etapa de aprobación por el comité de contratación.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  4%  0%

Programa: 2.1.3 - La Calidad Educativa es un Derecho

Macroproyecto: 2.1.3.1 - Acompañamiento para el mejoramiento de las instituciones edu

Proyecto: 080505 Pp09 - fortalec inst  asesor pedagogica-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 146 $ 146

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0505I Est capacitados en proyectos ambientales  100%Número 40 40

E0505J Doc capacitados en proyectos ambientales  100%Número 40 40

E0505K Ctt administración proyectos praes  100%Número 2 2

E0505L Elabora periódico comunicación inter ext  100%Número 1 1

E0505M Plan mejoramiento en ejecución ie la esp  100%Número 1 1

E0505O Ctt  fortalecimiento proyectos del pei  100%Número 1 1
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E0505P Ctt  talleres en formación liderazgo  100%Número 1 1

E0505Q Ctt talleres dllo proceso pensa/ matemát  100%Número 1 1

E0505R Ctt  acompañamiento est y edición libro  100%Número 1 1

E0505S Ctt formulación y diseño del plan educat  100%Número 1 1

E0505T Ctt segunda etapa fortaleci/ red padres  100%Número 1 1

E0505U Ctt para el dllo de actividades extracur  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 090060 Pp10-fortalecimiento institucional aseso-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 635 $ 635 $ 108

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0060A Eventos de capacita  est  basica primari  0%Número 30 0

E0060B Ee  proyect artísticos lúdicos deportivo  0%Número 3 0

E0060C Ee en proyect competencias ciudadanas  0%Número 4 0

E0060D Ee  proyect de promoción de habil psicos  0%Número 1 0

E0060E Ee  adecuan los plan de área  básica sec  0%Número 6 0

E0060F Ee  fortalecen prácticas pedagógicas  0%Número 1 0

E0060I Ctt conforma semilleros área lengua mate  0%Número 1 0

E0060J Ctt actividades extracurriculares  0%Número 1 0

E0060K Ctt  competencia ciudadana y proyec vida  100%Número 1 1

E0060L Ctt  intervención integral doc padre est  0%Número 1 0

E0060M Convenio   adecuación de planes de area  100%Número 1 1

E0060N Propuesta práctica pedagógica investigat  100%Número 1 1

E0060O Talleres fortalezcan roles padres y madr  0%Número 3 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  23% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  17%  135%

Proyecto: 090063 Pp10-estilos de vida saludable-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 217 $ 217 $ 8

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0063G Ctt administración programa estilos de v  100%Número 1 1

E0063H Taller lúdico pedagógico educación sexua  0%Número 46 0

E0063J Taller fortaleci/. educaci/. ambiental  0%Número 44 0

E0063K Huertas escolares en implementación  0%Número 2 0

E0063L Evento académico-lúdico  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  20% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  4%  571%

Macroproyecto: 2.1.3.2 - Dotación y medios para la educación

Proyecto: 090068 Pp10-dotacion de mejores ambientes apren-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.603 $ 1.603 $ 48

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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E0068A Ie oficiales con dotación didáctica  0%Número 105 0

El Decreto de transferencia a las I.E. se encuentra firmado. Actualmente, los rectores  gestionan los documentos que deben adjuntar  para que las I .E. 

den inicio a las ejecuciones.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  3%  0%

Macroproyecto: 2.1.3.4 - Modalidades de articulación de la educación media con la for

Proyecto: 090057 Pp10-articulación de la educación media-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 104 $ 104 $ 104

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0057A Ie  fortale formación técni y tecnológic  17%Número 6 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  17% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  17%

Programa: 2.1.4 - Democratización de la Escuela, Convivencia y Corresponsabili

Macroproyecto: 2.1.4.1 - Ciudadanía, convivencia y participación

Proyecto: 080535 Pp09 - formac derech humanos, conv y paz-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 101 $ 101

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0535C Eventos de capacitación comunidad educat  213%Número 8 17

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 090066 Pp10-formación en derechos humanos, conv-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 79 $ 79 $ 3

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0066B Talleres comunidad educativatratemonos b  0%Número 8 0

E0066C Talleres en catedra corregimental  0%Número 20 0

E0066D Talleres fortalecimiento escuela de padr  0%Número 56 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  4%  0%

En etapa de Evaluación de Proponentes
Observación Proyecto:

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.2 Conectar a Medellín con el País y el Mundo-

Programa: 5.2.3 - Medellín Digital

Macroproyecto: 5.2.3.1 - Medellín Digital para la conectividad

Proyecto: 080534 Pp09 - fortalec tecnolog de la info-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 106 $ 106
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0534B Ie con adquisicion de recursos tecnologi  17%Número 6 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  17% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  17%

El 100% de la ejecución financiera corresponde a CompromisosObservación Proyecto:

Proyecto: 090065 Pp10-fortalecimiento de tecnologias info-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 123 $ 123 $ 4

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0065A Ie con adquisicion de recursos tecnologi  0%Número 4 0

Se encuentra en estudios previos.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  4%  0%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables
Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

Financ Del Pogo de Los Derechos Académic050010 $ 1,41000 $ 0,0

Contratación Del Servicio Educativo Con001644 $ 0,98527 $ 0,0

Mantenimiento General de Establecimiento020478 $ 0,01121 $ 0,0

Dotación y Adecuación de la Escuela Cris020195 $ 0,01501 $ 0,0

Liderazgo en la Escuela040446 $ 0,23420 $ 0,0

Prevención Temprana de la Violencia, Bid010195 $ 1,28074 $ 0,0

Nueva Sede Edúcame030440 $ 3,53754 $ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 040415 Pago de personal docente proceso de muni-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 0

Proyecto: 040439 Pago de servicios públicos de institucio-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5 $ 0

Proyecto: 040431 Pp-construcción y terminación de nuevos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10 $ 0

Proyecto: 040433 Pp-adiciones, adecuaciones, reformas de-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 7 $ 7

Proyecto: 080189 Pp09-articulacion media formac tec y t e-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6 $ 6
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Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2010
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 75%

Compromisos 6,3%$ 142
Disponible 89,8%$ 2.017
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 3,8%$ 86

Total: 100,0%$ 2.245

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 228

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.2 Transparencia y Gestión Orientada a Resultados-

Programa: 6.2.1 - Transparencia y Probidad

Macroproyecto: 6.2.1.1 - Corresponsabilidad para la transparencia

Proyecto: 040527 Fortalecimiento y desarrollo del sistema-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 190 $ 2.170 $ 156

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

V0527M Servicios profesionales  100%Número 2 2

V0527N   fortalecimiento de competencias  100%Número 150 150

V0527O  plan de comunicaciones  100%Número 1 1

V0527P  infraestructura tecnológica  0%Número 3 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  7%  1.045%

Al presupuesto de la Secretaria de Evaluación y Control se le adicionaron, mediante el Decreto 765 del 5 de mayo, 2000 millones de pesos para realizar 

una auditoria técnica especializada a los sistemas de información. 

En la actualidad se adelanta el Concurso de Méritos N° 20001341 de 2010 para cumplir con el objeto de la adición realizada.

Observación Proyecto:

Proyecto: 080024 Transparencia administativa y probidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 120 $ 75 $ 72

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

V0024L Servicios profesionales  100%Número 1 1

V0024M Plan de transparencia  100%Número 1 1

V0024N Servicios artísticos  42%Número 12 5

V0024O Logística de eventos  67%Número 3 2

V0024P Encuentro de transparencia  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  82% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  85%
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Gobierno

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2010
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 43%

Compromisos 47,3%$ 55.850
Disponible 19,2%$ 22.700
Facturas 0,0%$ 5
Pagos 33,5%$ 39.605

Total: 100,0%$ 118.160

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 91.863

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.2 Reconciliación, Restablecimiento de Derechos y Reintegración-

Programa: 1.2.2 - Paz y Reconciliación

Macroproyecto: 1.2.2.1 - Estrategia de reintegración social y económica de población

Proyecto: 080101 Estrategia de acompañamiento a las famil-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.400 $ 5.400 $ 5.400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0101A Prs excombatientes incluidos modelo inte  100%Número 4.331 4.331

G0101B Prs entorno sociofliar de vinculados pro  42%Número 26.700 11.164

G0101C Particip en formación académica graduado  63%Porcentaje 20 12,5

G0101D Particip graduados tecnicos, tecno, prof  60%Porcentaje 50 30

G0101E Partici activos en acompañami sicosocial  100%Porcentaje 75 75

G0101F Porcentaje de proyectos desembolsados  82%Porcentaje 79 65

G0101H Procesos disciplinarios comite tramitado  81%Porcentaje 85 69

G0101J Particip vinculados a mercado laboral  200%Porcentaje 15 30

Síntesis Proyecto: Eficacia :  78% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  78%

Macroproyecto: 1.2.2.2 - Atención a jóvenes en alto riesgo

Proyecto: 080102 Atención a jóvenes en alto riesgo a pert-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.050 $ 10.131 $ 10.131

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0102A Jóvenes en alto riesgo de pertenecer gru  86%Número 2.055 1.768

G0102B Talleres psicosociales realizados  75%Número 1.400 1.049

G0102C Actividad comunitarias realizadas x part  229%Número 480 1.097

G0102D Jóvenes vinculados actividad educativa  177%Número 1.000 1.768

G0102E Jóvenes promovidos a otros programas  7%Número 297 20

Síntesis Proyecto: Eficacia :  74% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  74%

Macroproyecto: 1.2.2.3 - Guías ciudadanos para la convivencia

Proyecto: 080103 Guías ciudadanos para la convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.705 $ 4.977 $ 4.977

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0103A Jóvenes vulnerables intervenidos (guías)  63%Número 500 316

Por la Ley de Garantías no fue posible contratar la totalidad de los jóvenes, se espera el cumplimiento de la meta para el segundo semestre.Observación B / S:

G0103B Asesoría psicológica individual  46%Número 2.527 1.152

Por la Ley de Garantías no fue posible contratar la totalidad de los jóvenes, se espera el cumplimiento de la meta para el segundo semestre.Observación B / S:

G0103C Sesiones atención individual  44%Número 7.204 3.195
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Con el ingreso de jóvenes programado para los dos momentos del año se alcanza esta metaObservación B / S:

G0103D Módulos desarrollo personal  38%Número 834 318

El proceso de inducción que se llevará a cabo con los guías que ingresarán en dos momentos durante el resto del año dará la consecusión de esta 

meta

Observación B / S:

G0103E Talleres de formación en ciudad  38%Número 913 344

El proceso de inducción que se llevará a cabo con los guías que ingresarán en dos momentos durante el resto del año dará la consecusión de esta 

meta

Observación B / S:

G0103F Capacitación en artes y oficios  25%Número 4 1

G0103G Talleres comunicación en familia  34%Número 73 25

Como estos talleres son bimensuales el 50% se debe alcanzar a partir del mes de JulioObservación B / S:

G0103H Asesoría psicológica familiar  40%Número 1.834 728

A pesar de que se realizan actividades en las comunas algunos familiares se muestran poco receptivos para participar de las actividadesObservación B / S:

G0103I Atención a las familias  30%Número 3.600 1.094

A pesar de que se realizan actividades en las comunas algunos familiares se muestran poco receptivos para participar de las actividadesObservación B / S:

G0103J Replica e valores y normas de convivenci  49%Número 4.680 2.307

Síntesis Proyecto: Eficacia :  41% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  41%

Programa: 1.2.3 - Atención a Víctimas del Conflicto Armado

Macroproyecto: 1.2.3.1 - Atención a víctimas del conflicto armado

Proyecto: 080104 Atención a víctimas del conflicto armado-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.421 $ 2.777 $ 2.421

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0104A Prs intervención sicosocial con adultos  92%Número 250 230

Son  230 familias  en las comunas 5,7 y Corregimiento de San Cristóbal, que se encuentran en la fase I del proceso de intervención.Observación B / S:

G0104B Atención sicosocial a niños-niñas  89%Número 100 89

El proceso de intervención se realiza con niños y niñas de las comunas 2 y 3 de la ciudad de Medellín.Observación B / S:

G0104C Prs capacitadas acompañantes del duelo  60%Número 50 30

Fueron capacitados 30 docentes de la Institución Educativa Pablo VI- sede Nuevo horizonte comuna 1. Actualmente inician  capacitación  2 grupos uno 

en la comuna 4 y  otro en la comuna  6.

Observación B / S:

G0104D Hora atención sicológica individual  50%Número 1.400 700

G0104E Prs sensibilizadas memoria histórica  65%Número 100 65

Actualmente se conforma un grupo de jóvenes para iniciar capacitación.Observación B / S:

G0104G Tll sobre derechos de las victimas  47%Número 170 80

Estos talleres se realizan con las personas que se encuentran en proceso de intervención y con algunas organizaciones que lo solicitanObservación B / S:

G0104H Flias victimas desplazamiento atendidas  86%Número 158 136

Todas las familias reciben acompañamiento jurídico de acuerdo al caso y 41 familias están siendo estudiadas por el Isvimed para recibir subsidio de 

vivienda

Observación B / S:

G0104I Diagnóstico socio familiares  36%Número 250 90

Durante los meses de julio y agosto se realizarán 173 diagnósticos familiares.Observación B / S:

G0104J Remisiones para oferta institucional  58%Número 250 146

Son remisiones efectivas en salud, educación y bienestar social, las cuales han sido tramitas con los programas y proyectos de las diferentes 

secretarías de la Administración Municipal y a través de alianzas con entidades públicas (SENA, ICBF) y con  la empresa privada (Protección, 

Suramericana, Fundación EXITO)

Observación B / S:

G0104K Horas de atención jurídica  107%Número 1.200 1.289
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  68% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  87%  78%

Programa: 1.2.4 - Atención Integral, con Enfoque de Género, a la Población Car

Macroproyecto: 1.2.4.1 - Intervención social en cárceles

Proyecto: 040198 Intervención social en las cárceles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.166 $ 1.218 $ 1.218

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0198A Personas con sust. de sanción de pena  0%Número 1.000 0

G0198B Capacitación en artes y oficios intern@s  6%Número 500 30

G0198C Internos e internas atendidas  65%Número 483 315

G0198D Familiares de internos e internas atendi  20%Número 2.032 416

G0198E Pospenados y excarcelados atendidos  125%Número 181 226

G0198F Famil. pospenados y excarcelados atendid  11%Número 850 97

Síntesis Proyecto: Eficacia :  34% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  34%

Macroproyecto: 1.2.4.2 - Apoyo logístico para la atención de la población carcelaria

Proyecto: 080105 Apoyo logístico para la atención de la p-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.800 $ 2.857 $ 1.315

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0105A Dotación intern@s bellavista y buen past  100%Número 4 4

G0105B Contratación de personal temporal  119%Número 31 37

G0105C Reparación adaptación mante. edificios  0%Número 1 0

Se identificaron las necesidades de reparación y mantenimiento y se encuentra en el proceso de contratación de obrasObservación B / S:

G0105D Pago de arrendamiento reclusión mujeres  50%Número 12 6

Síntesis Proyecto: Eficacia :  63% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  46%  136%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.5 Seguridad y Convivencia-

Programa: 2.5.1 - Sistema Municipal de Justicia Cercana al Ciudadano

Macroproyecto: 2.5.1.1 - Construcción y adecuación de casas de Gobierno y Justicia

Proyecto: 080099 Construcción y adecuación casas de gobie-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.550 $ 2.321 $ 2.287

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0099A Diseño arquitectóny estruct casas de gob  50%Número 2 1

G0099D Dotación casas de gobierno y justicia  0%Número 1 0

Está en ejecución del contrato, se espera que la dotación esté para el mes de agosto.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  25%
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Macroproyecto: 2.5.1.2 - Plan Maestro de mejoramiento para la atención integral en Ca

Proyecto: 080116 Fortalecimiento de los procesos de atenc-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 836 $ 428

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0116A Procesos contravencionales resueltos  88%Porcentaje 90,5 80

G0116B Planes de mejoramiento integral casas ju  100%Número 1 1

G0116C Modelos estandarizados de interven. comi  0%Número 3 0

Para cumplir esta meta se requiere del equipo completo del equipo psicosocial.  Con la convocatoria 001 ha llegado personal del área social pero no 

del perfil que se requiere en las Comisarías.

Observación B / S:

G0116F Diseño operacional del consejo municipal  0%Número 1 0

G0116G Diagnóstico de funcionamiento inspeccion  100%Número 1 1

G0116H Diseño operacional del comité técnico  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  48% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  51%  94%

Proyecto: 080117 Fortalecimiento de los operadores de jus-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 615 $ 463

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0117A Operadores de jus comunitaria funcionand  14%Número 325 45

G0117B Personas capacitadas just. comunitaria  14%Número 250 35

G0117C Metod seguimiento de opera. construido  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  43% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  75%  57%

Macroproyecto: 2.5.1.3 - Promoción de la convivencia familiar y aplicación de la ley

Proyecto: 080118 Ley de infancia y adolescencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.299 $ 1.413 $ 1.413

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0118A Personas inter preve prim violencia intr  0%Número 6.667 0

G0118B Personas inter preve secu violencia intr  60%Número 2.803 1.692

G0118C Procesos termi restable. derechos niñez  86%Número 600 513

Síntesis Proyecto: Eficacia :  49% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  49%

Macroproyecto: 2.5.1.4 - Apoyo institucional al presupuesto y la planeación participa

Proyecto: 080106 Apoyo instit. al ppto. y la planeación p-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 424 $ 435 $ 435

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0106A Proyect del proceso de convivencia y seg  66%Porcentaje 100 66
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  66% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  66%

Programa: 2.5.2 - Política Municipal de Gestión y Administración del Espacio P

Macroproyecto: 2.5.2.1 - Vigilancia, regulación, control y administración del espacio

Proyecto: 080310 Vigilancia, control, regulación y admini-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 13.902 $ 14.133 $ 13.933

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0310A Nuevos cmtes inscritos en program regula  14%Número 600 83

G0310B C. inform regulados cumplen normativa  3.455%Porcentaje 80 2.764

G0310C C. inform inscritos ahorro programado  1.782%Porcentaje 50 891

G0310D Implemt plan de acción intergal reg y ad  27%Número 11 3

G0310F Visitas admtivas regul uso, ocupación ep  28%Número 15.000 4.230

G0310I Operat de control uso indebido ep centro  17%Número 500 84

G0310J Opert control interinsti uso indebido ep  25%Número 400 101

G0310K Operat control uso indebido ep periferia  23%Número 800 187

G0310L Metros cuadrados ep recuperado  32%Número 400.000 128.652

G0310P Áreas con modelo de mantenimiento preven  81%Número 100 81

G0310Q Comerciantes informales con carnet reval  221%Porcentaje 80 177

G0310R Intervención residuos solidos periferia  28%Número 400 111

G0310S M2 de espacio público regulado  0%Metro cuadrado 40.000 0

G0310T Traslados habitantes de calle a centros  49%Número 7.000 3.442

G0310U Inter puntos crit residuos s. cent. ciud  95%Número 100 95

Síntesis Proyecto: Eficacia :  48% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  49%

Macroproyecto: 2.5.2.2 - Fortalecimiento institucional

Proyecto: 080311 Transformación institucional de la subse-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 123 $ 23

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0311C Anteproy estatuto único ep elabor y entr  0%Número 1 0

Se han realizado los rastreos normativos para presentar el anteproyecto al Concejo en nov. De 2010Observación B / S:

G0311D Plan fortalecimiento instit implementado  0%Porcentaje 50 0

Se está contratando personal profesional para el sdo. Semestre de 2010Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  19%  0%

Proyecto: 080312 Ampl y conso sistema de informa ep-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 286 $ 136

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0312Y Concept actual s. infor subs defe ep  0%Número 0,5 0

Se contrató con la firma NETSAC el desarrollo de esta actividad. Entregarán resultados para el sdo. Semestre de 2010.                                 La 

CANTIDAD PLANEADA ES 1. No  0,5

Observación B / S:

Página 121 de 266Seguimiento al Plan de Acción - Junio 2010

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

Gobierno



Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  48%  0%

Proyecto: 080313 Sistema monitoreo y control de la pev-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 303 $ 303

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0313A Proyecto de acuerdo regulacion pev  0%Número 1 0

Actualmente existe un borrador del proyecto de acuerdo el cual sera estudiado la primera semana del mes de junio.Observación B / S:

G0313C Elementos epv incumplen normatividad  0%Porcentaje 90 0

No está disponible el total de publicidad exterior visual, para ir calculando mes a mes el porcentaje ejecutadoObservación B / S:

G0313D Integr centro registro pev web m.med  56%Porcentaje 90 50

En el transcurso de este mes se realizo la actualizacion de la base de datos de registro de publicidad exterior visual que maneja la subsecretaria (EPU) 

para ser retroalimentar la informacion publicada en la pagina web.

Observación B / S:

G0313E Desmonte pev no autorizadas  72%Número 5.000 3.586

Se realizo el desmonte por parte del area operativa de publicidad exterior visual de 2801 elementos comprendidos entre lonas, minivallas, pasacalles, 

pendones, tijeras, avisos, vallas y afiches, elementos que incumplian con la normatividad vigente

Observación B / S:

G0313H Ctes formales sensibilizados en pev  39%Número 3.000 1.183

En este mes se sensibilizaron 50 comerciantes en materia de publicidad, estos correponden a los comerciantes de los corredores previamente 

intervenidos San Juan, la Carrera 80, Calle 30, Carrera 45 y la Calle 33, ademas de algunas empresas de valleras

Observación B / S:

G0313K Jornadas de capacitaciòn en pev  0%Número 10 0

Se inicio conversaciones con las Instituciones educativas Bellas Artes e Ideartes, para dictar seminarios acerca del manejo de la publicidad y su 

reglamentacion

Observación B / S:

G0313L Agentes publicitarios intervenidos autor  0%Porcentaje 70 0

Durante este mes se autoregularon 18 comerciantes, los cuales se encuentran dividos asi: 8 en el corredor de la carrera 80 en la cual hay un total de 

924 establecimientos y 11 en la calle 44 San Juan en donde existen 820 establecimiento sensibilizados

Observación B / S:

G0313M Áreas barriales con disminución en pev  50%Número 4 2

Continua la intervencion a los 930 establecimientos ubicados en la carrera 80.Observación B / S:

G0313N Proyecto implementación zonas reglam pve  0%Número 1 0

En la actualidad existe una empresa privada denominada OIZETA S .A. la cual esta elaborando unos diseños para una intervencion en materia 

publicitaria en la carrera 70.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  24% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  24%

Macroproyecto: 2.5.2.3 - Organización y regulación de comerciantes informales

Proyecto: 080315 Organ y relocaliza comerciantes informal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.100 $ 1.100 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0315A Ctes informales regul sistemas modulares  95%Número 500 474

G0315B Convenio intervencion urbanística  0%Número 4 0

G0315C Sectores adecuado amoblamiento c.infor  70%Número 10 7

G0315D Sectores adecuados temporadas especiales  0%Número 2 0

G0315E Sectores regulados uso y aprove econo ep  117%Número 6 7

Síntesis Proyecto: Eficacia :  53% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080317 Emprendi y potenciali de legalidad en ci-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 787 $ 7

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0317A Centros ciales de mpio medellin adecuado  150%Número 2 3

El dia jueves 6 desde las 2:00pm se reunieron el Subsecretario, Boris Montoya Jaramillo asesorados por el ingeniero Ramon para buscar caminos a la 

ejecucion de la reforma del Centro Comercial Los Checheres ,se aprovecho el espacio para sugerir terminar la obra ya aprobada   por curaduria, esta 

pequeña trasformacion sera realizada sobre la salida que da a la calle Perú  del Centro comercial  Juanambu .En el Centro comercial Bolivar Prado se 

instaló la red de gas para el primer y segundo piso, quedando todas las cafeterias con los medidores independiente. Esta obra tuvo un costo de 

$4.786.000 costo que asumio ASOBOLIVAR. Se cotizaron 52 tejas Policarbonato que la Subsecretaría del Espacio público instalará en el Centro 

Comercial Estación Prado, logrando darle mas luz natural. Se les hizo un mantenimiento a las rejas del segundo piso del Centro comercial Bolivar , 

Brigadas de ornato y pintura a las instalaciones administrativas y fachadas  del centro comercial del  C .C PESCADO. Demolición de obeliscos 

publicitarios de las Plataformas A Y B. Gestión de solicitud de autoprización para entregar a la Asociación totems -obeliscos para la reinversión en 

adecuaciones locativas en la misma Plataforma B - Autorizado por Boris. Cambio de la caja distribuidora de energia del Mercado Tejelo.

Observación B / S:

G0317D Ctes centro ciales inscrito prog cio det  0%Porcentaje 80 0

G0317E Nue locales ocupados centro ciales m.med  9%Número 80 7

Se recibieron  123  solicitudes y se  realizo con ellas un primer paso que es la identificacion de vivienda y oficio.Observación B / S:

G0317F Centro ciales m.med entregado y autogest  0%Número 2 0

En el momento se estan realizando proceso con 46 minutas de escrituras   del Centro Comercial Medellin, en San Antonio se adelanta 30 nuevas 

escrituras salieron de reparto para notarias. Se realizarán reuniónes por lo menos 80 personas que deben entre $300.000 y $800.000 y mas.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  27% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  1%  2.943%

Proyecto: 080318 Prom de la defensa disfrute y gestion ep-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 263 $ 263

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0318A Familias interv y graduadas en compt ciu  0%Número 660 0

G0318B Encuentro zonales flia inter compt ciuda  0%Número 12 0

G0318C Jornadas de vísita domici actu datos usu  72%Número 25 18

G0318D Usuario prgma regul capacita y certifica  39%Número 6.500 2.567

G0318F Trabajadores de ep vinculados a prgmas  50%Número 500 251

G0318G Trabajadores de ep vinculados red microc  65%Número 300 196

G0318I Pactos firmados ciudadanos uso ep  75%Número 8 6

G0318J Visitas domiciliarias, comerciant nuevos  1.091%Porcentaje 90 982

G0318K Desarrollo de foro de emprendimiento  0%Número 1 0

G0318L Documento de sistematización prácticas  0%Número 1 0

G0318M Familia intervenidas oferta institu 2y3  0%Número 600 0

G0318N Concurso comerciantes con oportunidades  0%Número 2 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  34% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  34%

Programa: 2.5.3 - Pedagogía, Promoción y Seguimiento a los Derechos Humanos

Macroproyecto: 2.5.3.1 - Fortalecimiento y asistencia a los derechos humanos

Proyecto: 040351 Defensa técnica de personas procesadas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 742 $ 742 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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G0351A Procesos programa menor infractor  35%Número 532 184

G0351C Proceso sistema penal acusatorio ley 906  52%Número 1.412 741

G0351D Asesorías casas de gobierno y justicia  94%Número 1.358 1.279

G0351E Procesos casas de gobierno y justicia  75%Número 92 69

G0351F Procesos obtención de beneficios adminis  51%Número 187 96

Síntesis Proyecto: Eficacia :  62% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Se está en negociaciones con la Defensoría del Pueblo, para la celebración del nuevo contrato interadministrativoObservación Proyecto:

Proyecto: 080107 Asesoría psicosocial y jurídica a victim-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 81 $ 81 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0107A Víctimas  delitos  alto impacto asistida  114%Número 350 398

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080108 Unidad permanente de derechos humanos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.293 $ 1.308 $ 1.308

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0108A Casos atendidos por pres viol. a los d.h  100%Porcentaje 100 100

G0108B Personas sensibilizadas  derechos humano  100%Número 10.000 9.995

G0108C Acción de vigilancia y verificación d.h.  0%Número 2.000 0

G0108D Denunciantes desplazamiento acompañados  0%Porcentaje 100 0

G0108E Unidad móvil de protección  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  40%

Programa: 2.5.4 - Política Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Macroproyecto: 2.5.4.1 - Construcción y mejoramiento de la infraestructura de segurid

Proyecto: 080094 Construcción y mejoramiento infraestruct-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.961 $ 9.809 $ 9.692

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0094A Adquisición de predios  14%Número 7 1

Se está en proceso de legalización de las escrituras del Fuerte de Carabineros de Santa ElenaObservación B / S:

G0094B Diseños infraestructura de seguridad  450%Número 2 9

Siete cai: La sierra, la avanzada, la Cruz, Bello Oriente, la Loma, El Progreso, El SaladoObservación B / S:

G0094C Inicio construcción infraestructura segu  67%Número 9 6

Sierra, Avanzada, Pajarito y Fuerte de Carabineros, Bello Oriente, La LomaObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  61%

Macroproyecto: 2.5.4.2 - Sistema de Información para la seguridad y la convivencia
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Proyecto: 080110 Sistema interinstitucional de informació-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 914 $ 963 $ 963

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0110G Convenios de cooperación e investigación  0%Número 1 0

G0110N Estudios  de caracterización territorial  100%Número 6 6

G0110O Entrevistas transcritas, analizadas part  67%Número 12 8

G0110P Informes ejecutivos de diagnóstico  550%Número 12 66

G0110Q Mapas descriptivos de fenómenos  847%Número 17 144

G0110R Estudios sobre algún fenómeno de violenc  150%Número 12 18

G0110S Investigaciones académicas  0%Número 1 0

G0110T Integración de variables para el banco  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  58%

Macroproyecto: 2.5.4.3 - Fortalecimiento de la seguridad ciudadana

Proyecto: 080109 Apoyo logístico a los organismos de segu-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 19.587 $ 34.167 $ 21.003

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0109A Frente de seguridad creados  9%Número 70 6

G0109B Frente de seguridad fortalecidos  10%Número 289 30

G0109C Vinculados red de cooperantes  0%Número 1.575 0

Dato no disponible, se solicitó a la Policía NacionalObservación B / S:

G0109D Zonas seguras (sensibles)  0%Número 9 0

Dato no disponible, se solicitó a la Policía NacionalObservación B / S:

G0109E Escuelas de seguridad ciudadana  37%Número 70 26

G0109G Operativos de control realizados  183%Número 1.100 2.010

G0109H Personas sensibilizadas en hurto de hidr  10%Número 30.000 3.000

G0109I Visitas de sensibilización colegios  74%Número 50 37

G0109J Cais moviles adquiridos y dotados  0%Número 2 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  27% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  61%  43%

Proyecto: 080111 Fortalecimiento de la policía comunitari-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.500 $ 3.500 $ 3.500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0111A Incremento del pie de fuerza  0%Número 100 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  0%

Dato no disponible, se solicitó a la Policía NacionalObservación Proyecto:

Proyecto: 090048 Medellín más segura-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.890 $ 7.789 $ 7.789

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0048K Zonas seguras  47%Número 15 7

G0048L Comunidades seguras  60%Número 15 9

G0048M Lugares sensibles  33%Número 21 7

G0048N Puntos criticos  43%Número 21 9

G0048O Estudiantes vinculados cultura ciudadana  1.082%Número 750 8.113

G0048P Congreso de seguridad y convivencia  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  47% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  47%

Macroproyecto: 2.5.4.4 - Comités Locales de Gobierno

Proyecto: 080097 Comites locales de gobierno-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.100 $ 1.100 $ 1.100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0097B Consejos de convivencia ciudadana realiz  53%Número 252 133

G0097C Comités locales de gobierno realizados  52%Número 252 130

Síntesis Proyecto: Eficacia :  52% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  52%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.3 Cultura Ciudadana-

Programa: 6.3.2 - Autorregulación Ciudadana y Respeto por la Norma

Macroproyecto: 6.3.2.1 - Fortalecimiento de la civilidad

Proyecto: 040053 Plan desarme-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 290 $ 293 $ 179

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0053A Red social creada (fase 1)  100%Número 1 1

Se ha venido trabajando en el fortalecimiento de la Red ya conformada  y en la creación de una segunda.Observación B / S:

G0053B Armas entregadas voluntariamente  0%Número 100 0

Se está adelantando una gran campaña de recolección de armas de fuego a través de la estrategia de comunicación, para propiciar  que en la semana 

por el desarme se logre que muchos ciudadanos hagan estas entregas.

Observación B / S:

G0053C Personas sensibilidas para el desarme  31%Número 45.983 14.349

Durante este mes se sensibilizaron  4642  personas, en las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 y los corregimientos 70 y 80; mediante las 

actividades puerta a puerta donde se sensibilizo frente al desarme ciudadano, Taller "Sin armas la Vida es otro cuento" en diferentes instituciones 

educativas y feria de la convivencia y el desarme, conversatorios y otras otras activdades con actores claves en las que se promociona en desarme 

ciudadano.

Observación B / S:

G0053D Armas ilegales decomisadas  108%Número 1.000 1.080

Este item esta hasta el mes de mayo, pues aún del SISC no nos han entregado la información de junio.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  61%  95%
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Proyecto: 040312 Manual de convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 583 $ 610 $ 378

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0312A Personas sensibilizadas  33%Número 100.720 33.287

Durante el mes de junio, se sensibilizaron 6.865 personas, en las comunas 1, 2, 3,  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16 y los corregiminetos 60 , 70 y 80.Observación B / S:

G0312B Pactos ciudadanos formados  0%Número 27

Se firmaron 11 pactos con los que se pretende generar acciones de convivencia , regulación y legalidad con los ciudadanos de la ciudad.   Además se 

viene desarrollando una estrategia de pactos por la convivenica en los hograres, a través de visitas personasles de los gestores y la firma del pacto por 

cada una de las personas cabezas de hogar.

Observación B / S:

G0312C Comités seguimiento a pactos funcionando  50%Número 14 7

G0312E Talleres  resolución pacífica de conflic  0%Número 3

En el desarrollo de este proceso, se ha avanzado en la promoción para la creación de redes con las siguientes pobalciones:  venteros informales, red 

de conductores- taxistas y red de artistas.

Observación B / S:

G0312F Foros comunales por la convivencia .  0%Número 10 0

G0312G Creación de redes por la convivencia  0%Número 10 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  14% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  62%  22%

Proyecto: 080113 Delinquir no paga-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 212 $ 221 $ 221

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0113A Jóvenes senbilizados delinquir no paga  54%Número 8.423 4.561

G0113B Red de agentes dinamizadores delinquir  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  27% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  27%

Proyecto: 080114 Medellín despierta para la vida-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 636 $ 640 $ 277

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0114B Campaña comunicacional rumba segura  100%Número 1 1

Se tiene comercial en video ya  se entregó a los comerciantes con  afiche, volantes.Observación B / S:

G0114C Creación y fortale/ asociación comercian  67%Número 3 2

En el mes de mayo se inició la conformación de la asociación de comerciantes de casinos .Durante los seis primeros meses se han conformado dos 

asociaciones

Centro Comercial La Strada conformada por 7estableicmientos, se encuentra ubicada en la cra 43ª 1 sur 150

 Parque del Poblado conformada por 13 comerciantes se encuentra ubicada en cr 43 b 8 52

Se esta conformando la asociación de San Cristóbal y La Villa de Aburra, se han tenido varias reuniones y recorridos con el apoyo de la Federación de 

comerciantes y  el Comité Local de Gobierno.

Observación B / S:

G0114E Talleres con comerciantes de est. públic  155%Número 20 31

Con los comerciantes de la ciudad se desarrollaron 31 talleres en las siguientes comunas :2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14 ,16 , 8, 7, San cristobal,  reuniones 

con comerciantes. Esto permitió:  la socialización del  Decreto 1793 y la resolución 016, resolver dudas acerca del proceso de certificación, calificación 

y visitas.

Observación B / S:

G0114F Reuniones con la mesa de comerciantes  33%Número 12 4
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Durante este mes se realizó una reunion de  la mesa de comerciantes por la noche en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, en la que asistieron 

40 comerciantes de las diferntes asociaciones de la ciudad.

Observación B / S:

G0114G Estableci/ certificados con rumba segura  52%Número 300 157

G0114H Jornada medellín despierta para la vida  0%Número 2 0

En el mes de junio se realizó la Jornada nocturna zonal  por la convivencia de las comuna 2,3, y 4 la cual tuvo como objetivo propiciar el encuentro 

ciudadano a través de la dinamización de los espacios públicos en la noche, utilizando el arte, la cultura y la recreación como elementos de 

movilización ciudadana para contribuir a la disminución de la intensidad del conflicto.

Observación B / S:

G0114I Creación y fortaleci/ circuito de cine  60%Número 20 12

Se fortalecen circuitos creados el año anterios y han surgn ido algunos nuevos en el presente año.Observación B / S:

G0114J Proyecciones de cine en cuadras y correg  57%Número 250 142

A la fecha se han realizado 142 proyecciones de cine, en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad.Observación B / S:

G0114K Actividades que dinamicen la vida noctur  33%Número 40 13

A la fecha se han realizado 181 actividades ludico - recreativas que dinamizan la vida nocturna.Observación B / S:

G0114L Jornadas lúdico recreativas realizadas  151%Número 120 181

G0114M Jornada comunales nocturnas  20%Número 10 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  43%  131%

Proyecto: 080115 Vigías, vigilantes de mi barrio-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 400 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0115A Pnas incorporadas a prgma vigia barrio  32%Número 120 38

Han ingresado y están inscritos en la base de datos del ProgramaObservación B / S:

G0115B Capacitación nuevos vigilantes por vigía  80%Número 120 96

Vigilantes capacitados en los cursos sobre manejo de radios -  red de apoyo ciudadano y el curso de vigías.Observación B / S:

G0115C Vigilantes capacitados en cooperativismo  0%Número 280 0

Estamos en proceso de convocatoria de 70 vigías para el curso de cooperativismo con énfasis en trabajo asociado.Observación B / S:

G0115D Creación de la cooperativa  100%Número 1 1

El 5 de mayo de 2010 se realiza la asamblea de constitución de la Cooperativa de trabajo asociado especializada en seguridad y vigilancia privada 

COOVIMED. Actualmente estamos en el proceso de legalización ante la Superintendencia de vigilancia.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  53% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  75%  71%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 3.103

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.2 Reconciliación, Restablecimiento de Derechos y Reintegración-

Programa: 1.2.2 - Paz y Reconciliación

Macroproyecto: 1.2.2.1 - Estrategia de reintegración social y económica de población

Proyecto: 090141 Ppp10-estrategia de acompañamiento-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 93 $ 38 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0141C Actividades de socialización e integraci  0%Número 2 0

G0141D Clausura del proceso  0%Número 1 0
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G0141E Conformar grupo de padres participan des  0%Número 1 0

G0141F Realizar talleres psicosociales  0%Número 16 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

El Proyecto aún no ha iniciado, puesto que no ha sido presentado al comité de servicios, debido a algunos asuntos que faltan por definir y aprobar para 

la adición del presupuesto al convenio macro de Paz y Reconciliación. Se proyecta presentar nuevamente la solicitud de adición y que ésta pueda ser 

aprobada por la Secretaría de Gobierno para el mes de Junio.

Observación Proyecto:

Macroproyecto: 1.2.2.2 - Atención a jóvenes en alto riesgo

Proyecto: 080186 Pp atención a jóvenes en alto riesgo de-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0186A Talleres de acompañamiento psicosocial  53%Número 19 10

G0186B Jóvenes beneficiados con apoyo sostenimi  80%Número 10 8

Síntesis Proyecto: Eficacia :  66% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  66%

Proyecto: 090073 Pp10- atención a jóvenes en alto riesgo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 155 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0073A Vinculación  de jovenes en fuerza joven  77%Porcentaje 70 54

G0073B Talleres psicosociales  45%Talleres 88 40

Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  65%  95%

La deserción de los jóvenes y el temor por la situacion se han constituido en uno de los mayores inconvenientes, sin embargo los profesionales se 

encuantran en proceso de convocar nuevos jovenes y continúan realizando su labor.
Observación Proyecto:

Macroproyecto: 1.2.2.3 - Guías ciudadanos para la convivencia

Proyecto: 090074 Pp10- guías ciudadanos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 90 $ 90 $ 90

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0074A Jóvenes vulnerables intervenidos guias  73%Número 11 8

Se realizará convocatoria para completar los cuposObservación B / S:

G0074B Asesoría psicológica individual  52%Número 44 23

G0074C Sesiones atención individual  59%Número 110 65

G0074D Talleres de desarrollo personal historia  50%Número 50 25

G0074E Talleres formación en ciudad  55%Número 62 34

G0074F Capacitación en arte u oficio  50%Número 2 1

Las guías de PP hacen parte  de los grupos que está recibiendo el diplomadoObservación B / S:

G0074G Talleres comunicación en familia  40%Número 5 2

Como estos talleres son bimensuales el 50% se debe alcanzar a partir del mes de JulioObservación B / S:

G0074H Asesoría psicológica familiar  27%Número 33 9

A pesar de que se realizan actividades en las comunas algunos familiares se muestran poco receptivos para participar de las actividadesObservación B / S:
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G0074I Asesoría atención a las familias  27%Número 66 18

A pesar de que se realizan actividades en las comunas algunos familiares se muestran poco receptivos para participar de las actividadesObservación B / S:

G0074J Jornada replica de valores  42%Número 324 136

Con la participación de los jóvenes en el diplomado se disminuye el tiempo de participación en el apoyo a actividadesObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  48% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  48%

Programa: 1.2.3 - Atención a Víctimas del Conflicto Armado

Macroproyecto: 1.2.3.1 - Atención a víctimas del conflicto armado

Proyecto: 090142 Pp10-atención a víctimas del conflicto-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 37 $ 37 $ 37

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0142A Eventos de reparación simbólica  0%Número 1 0

Se realizará en la comuna 13, pero se está en la inducción de profesionales que acompañarán el proceso de atención a las víctimas en la comuna 13 

(2 psicólogos y 1 abogado)

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  0%

Se está preparando la comunidad para la realización de los 3 eventos de Reparación SimbólicaObservación Proyecto:

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.5 Seguridad y Convivencia-

Programa: 2.5.1 - Sistema Municipal de Justicia Cercana al Ciudadano

Macroproyecto: 2.5.1.2 - Plan Maestro de mejoramiento para la atención integral en Ca

Proyecto: 090083 Pp10-plan maestro de mejoramiento-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 80 $ 100 $ 30

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0083Z Comunas fortalecimiento centros concilia  33%Número 3 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  30%  109%

Macroproyecto: 2.5.1.3 - Promoción de la convivencia familiar y aplicación de la ley

Proyecto: 080168 Pp promoción de la convivencia familiar-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 69 $ 69

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0168A Beneficiarios directos proc capacitación  100%Número 65 65

G0168B Sesiones de capacitación  100%Número 45 45

G0168C Eventos cierre procesos capacitación  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 090084 Pp10-promoción de la convivencia fliar-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 992 $ 1.031 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0084O Personas intervenidas proceso de preven  0%Número de personas 2.500 0

G0084P Sesiones de capacitación  0%Número 1.000 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Fueron presentados los pliegos de condiciones, pendiente su publicación en la página web.Observación Proyecto:

Programa: 2.5.2 - Política Municipal de Gestión y Administración del Espacio P

Macroproyecto: 2.5.2.3 - Organización y regulación de comerciantes informales

Proyecto: 090087 Pp10-promoción de la defensa, dsifrute-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 506 $ 506 $ 190

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0087B Elaboración de un plan integral de mejor  0%Número 4 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  38%  0%

Se adicionará al convenio 14541 con MetroseguridadObservación Proyecto:

Proyecto: 090088 Pp10-organización y relocalización-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 190 $ 190 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0088A Dotación de parasoles y uniformes  0%Número 100 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Avanza el proceso de contratación por subasta Inversa ElectrónicaObservación Proyecto:

Programa: 2.5.3 - Pedagogía, Promoción y Seguimiento a los Derechos Humanos

Macroproyecto: 2.5.3.1 - Fortalecimiento y asistencia a los derechos humanos

Proyecto: 080566 Pp   fortalecimiento y asistencia a los-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 13 $ 13

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0566A Campaña de sensibilización promoción d.h  50%Número 2 1

G0566B Procesos de formación  50%Número 2 1

G0566D Fortalecer mesa de trabajo por los d.h  100%Porcentaje 100 100

G0566E Medios para denunciar vulneración a d.h.  100%Número 1 1

G0566F Elaborar diagnostico de d.h.  80%Porcentaje 100 80
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  76%

Proyecto: 090075 Pp10-fortalecimiento y asistencia dh-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 336 $ 336 $ 336

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0075A Campaña de sensibilización dh  0%Número 2 0

Esta pendiente para el segundo semestre del 2010Observación B / S:

G0075B Procesos de formación  0%Número 3 0

Esta pendiente para el segundo semestre del 2010Observación B / S:

G0075C Asistencia jurídica de vulneración d.h  50%Número 2 1

El 50% se ejecuto en la comuna 8, el otro 50% restante es de las comuna 6, en la cual la mesa de Derechos Humanos esta realizando la propuesta de 

intervención.

Observación B / S:

G0075D Fortalecer mesa de trabajo por los d.h  0%Porcentaje 100 0

Esta pendiente para el segundo semestre del 2010Observación B / S:

G0075E Medios para denunciar vulneración a d.h  0%Número 2 0

Esta pendiente para el segundo semestre del 2010Observación B / S:

G0075F Elaborar diagnostico de d.h  0%Porcentaje 100 0

Esta pendiente para el segundo semestre del 2010Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  8% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  8%

Programa: 2.5.4 - Política Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Macroproyecto: 2.5.4.3 - Fortalecimiento de la seguridad ciudadana

Proyecto: 090082 Pp10-apoyo institucional infra seguridad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.802 $ 1.822 $ 1.802

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0082A Comunas con programa dare  43%Número 7 3

G0082B Comunas con actividades del clg  0%Número 14 0

G0082C Comunas con programa pcj  73%Número 11 8

G0082D Conformación de escuela de seguridad  0%Número 48 0

G0082E Conformación de frentes de seguridad  33%Número 9 3

G0082F Fortalecimiento frentes de seguridad  0%Número 1 0

G0082G Instalación de alarmas comunitarias  0%Número 19 0

G0082H Mantenimiento de alarmas comunitarias  100%Número 3 3

G0082I Conformación de red de apoyo  0%Número 3 0

G0082J Comunas con apoyo logístico a la policia  0%Número 9 0

G0082K Estructuración plan de seguridad  0%Número 1 0

G0082L Foro en seguridad  0%Número 1 0

G0082M Manteniemiento de motocicletas  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  27% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  27%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana
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Componente: 6.3 Cultura Ciudadana-

Programa: 6.3.2 - Autorregulación Ciudadana y Respeto por la Norma

Macroproyecto: 6.3.2.1 - Fortalecimiento de la civilidad

Proyecto: 080181 Pp medellin despierta para la vida-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 21 $ 21

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0181B Jornadas lúdico dinamiza noche comuna 4  100%Número 1 1

G0181E Jornadas lúdico dinamiza noche comuna 7  100%Número 1 1

G0181F Jornadas lúdico dinamiza noche comuna 8  100%Número 8 8

G0181I Jornadas lúdico dinamiza noche comuna 12  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080182 Pp delinquir no paga-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 12 $ 12

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0182A Visitas a los centros penitenciarios  9%Número 65 6

G0182B Sensibilizar psnas delinquir no paga  213%Número 711 1.517

Síntesis Proyecto: Eficacia :  55% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  55%

Proyecto: 080497 Pp plan desarme-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 19 $ 19

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0497A Psnas capacitadas diplomado gestión públ  73%Número 55 40

G0497B Psnas capacitadas curso de profundizació  133%Número 30 40

G0497C Propuestas actividades lúdico-educativa  100%Número 16 16

G0497E Red ciudadana en contra las armas  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  93%

Se encuentra en elaboración los estudios previos requeridos para la contratación, la cual se realizará por Selección Abreviada.Observación Proyecto:

Proyecto: 090076 Pp10- manual de convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 671 $ 631 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0076B Realizar murales manual de convivencia  0%Número 17 0

G0076C Encuentro taller de juegos cooperativos  0%Número 6 0

G0076D Actividades academicas sobre seguridad  0%Número 12 0

G0076E Pacto ciudadano  0%Número 1 0
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G0076F Mesas de trabajo por la convivencia  0%Unidad 3 0

G0076G Jornadas ludicas dinamizadoras  0%Unidad 5 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Avanza el proceso licitatorio, se están evaluando las propuestasObservación Proyecto:

Proyecto: 090077 Pp10- plan desarme-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 317 $ 317 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0077A Personas capacitadas en temas por el des  0%Número 400 0

G0077B Desarrollo de inicitivas por el desarme  0%Número 10 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Avanza el proceso de selección abreviada, se están evaluando las propuestasObservación Proyecto:

Proyecto: 090079 Pp10- delinquir no paga-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 45 $ 45 $ 40

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0079E Visitas a centros penitenciarios  0%Número 20 0

G0079F Jóvenes sensibilizados establec penitenc  16%Número 600 96

G0079G Jóvenes sensibilizados inst. educativas  71%Número 1.200 850

Síntesis Proyecto: Eficacia :  29% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  89%  33%

Proyecto: 090080 Pp10- vigilantes, vigías de mi barrio-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 344 $ 344 $ 344

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0080D Comunas con programa vigías de mi barrio  90%Número 10 9

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  90%

Proyecto: 090081 Pp10- medellín despierta para la vida-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 292 $ 292 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0081A Jornada lúdico dinamiza noche comuna 2  0%Número 3 0

G0081B Jornada lúdico dinamiza noche comuna 7  0%Número 11 0

G0081C Jornada lúdico dinamiza noche comuna 8  0%Número 2 0

G0081D Jornada lúdico dinamiza noche comuna 11  0%Número 15 0

G0081E Jornada lúdico dinamiza noche comuna 12  0%Número 4 0

G0081F Jornada lúdico dinamiza noche comuna 14  0%Número 2 0
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G0081G Jornada lúdico dinamiza noche comuna 50  0%Número 2 0

G0081H Jornada lúdico dinamiza noche comuna 60  0%Número 4 0

G0081I Jornada lúdico dinamiza noche comuna 80  0%Número 8 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Se encuentra en elaboración los estudios previos requeridos para la contratación, la cual se realizará por Selección Abreviada.Observación Proyecto:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 080443 Pp09-pl mej atenc int casas gob justicia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 28 $ 28

Proyecto: 080314 Pp09-organ y relocaliza comerciantes inf-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 168 $ 168

Proyecto: 080568 Pp09 - promoción de la defensa, disfrute-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 300 $ 300
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Hacienda

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2010
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 61%

Compromisos 26,1%$ 71.424
Disponible 47,6%$ 130.477
Facturas 0,2%$ 418
Pagos 26,2%$ 71.859

Total: 100,0%$ 274.179

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 143.702

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.3 Vivienda y Hábitat-

Programa: 1.3.3 - Nuevos Desarrollos Habitacionales

Macroproyecto: 1.3.3.1 - Construcción y adquisición de vivienda nueva y usada

Proyecto: 001806 Túnel de occidente (convenio)-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.037 $ 11.037 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H1806A Aportes tunel de occidente vig. futura  0%Millones de pesos 11.037 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Su ejecución depende de las decisiones tomadas en la Junta Directiva, frente a los diferentes compromisos que se deben atender.Observación Proyecto:

Componente: 1.5 Desarrollo Corregimental y Rural-

Programa: 1.5.3 - Fondo Rural de Solidaridad y Redistribución de Ingresos

Macroproyecto: 1.5.3.1 - Subsidios del fondo de solidaridad (rural)

Proyecto: 080270 Fondo de solidaridad acueductos veredale-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 753 $ 892 $ 892

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0270B Aportes entregados  100%Millones de pesos 753 753

H0270C Aportes recibidos vigencia 2009  100%Millones 138 138

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.3 Arte y Cultura-

Programa: 2.3.3 - Infraestructura y Servicios Culturales

Macroproyecto: 2.3.3.1 - Nuevos equipamientos culturales

Proyecto: 010135 Museo de antioquía (vigencia futura - ep-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 700 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0135A Pago cuota adquisicion inmueble vig futu  0%Millones de pesos 700 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

El proyecto se ejecutará en el mes de octubre de acuerdo a los planes de pago estipulados.Observación Proyecto:

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente
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Componente: 4.1 Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible-

Programa: 4.1.1 - Espacios Públicos para la Gente

Macroproyecto: 4.1.1.3 - Espacio público, equipamientos y movilidad en proyectos habi

Proyecto: 080021 Estudios de valorización sur de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.000 $ 10.000 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0021A Aportes realizados  0%Millones 10.000 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

El proximo 14 de Julio, por medio del decreto 1228, se autorizo un traslado del proyecto 080021 al proyecto 10026 Gestión para la ejecución y recaudo 

del proyecto Valorización el Poblado,  por valor de $3.948.503.553.
Observación Proyecto:

Componente: 4.3 Movilidad y Transporte-

Programa: 4.3.1 - Implementación del SIT # Medellín

Macroproyecto: 4.3.1.1 - Construcción y puesta en marcha de Metroplús y/o sistemas al

Proyecto: 100022 Capitalizacion metroplus-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 798 $ 798

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0022Z Aportes realizados  33%Millones de pesos 2.392,5 797

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  33%

Programa: 4.3.2 - Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Vial, Andenes

Macroproyecto: 4.3.2.3 - Construcción y mantenimiento de la malla vial

Proyecto: 090040 Promocion y socializacion  valorizacion-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 38 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0040A Campaña sensi. y promo. realizada  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Se solicitó un traslado presupuestal a la Secretaría Privada, por valor de $61.900.800, con el fin que la Dirección de Comunicaciones realizara las  

diferentes campañas publicitarias para los proyectos de Valorización El Poblado
Observación Proyecto:

Componente: 4.4 Servicios Públicos-

Programa: 4.4.2 - Servicios Públicos para todos

Macroproyecto: 4.4.2.1 - Fondos de solidaridad y redistribución

Proyecto: 040036 Fondo de solidar y redistrib de ingresos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 63.582 $ 65.926 $ 63.582
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0036A Aportes fondo solidaridad servicios publ  100%Millones de pesos 63.582 63.582

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  104%

Proyecto: 040363 Fondo solidaridad y resistribución aseo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 18.753 $ 22.494 $ 18.753

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0363A Fondo solidaridad aseo  100%Millones de pesos 18.753 18.753

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  83%  120%

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.1 Integración Regional-

Programa: 5.1.1 - Gestión Territorial Integrada

Macroproyecto: 5.1.1.2 - Aportes para el desarrollo integral Área Metropolitana

Proyecto: 080267 Area metropolitana (ley 128/94)-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 39.225 $ 40.755 $ 12.801

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0267A Cumplimientos de aportes de ley  33%Millones de pesos 39.225 12.801

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  31%  104%

Componente: 5.2 Conectar a Medellín con el País y el Mundo-

Programa: 5.2.1 - Mejoramiento de la Integración Vial, Regional y Nacional

Macroproyecto: 5.2.1.3 - Acuerdo Metro y aportes al Metro

Proyecto: 001703 Aportes al metro-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.844 $ 8.844 $ 4.422

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H1703A Aportes al metro (vigencia futura)  50%Millones de pesos 8.844 4.422

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  50%  100%

Proyecto: 040320 Acuerdo  metro-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 49.986 $ 50.238 $ 23.576

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0320A Acuerdo metro  47%Millones de pesos 49.986 23.576

Síntesis Proyecto: Eficacia :  47% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  47%  101%
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Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.2 Transparencia y Gestión Orientada a Resultados-

Programa: 6.2.1 - Transparencia y Probidad

Macroproyecto: 6.2.1.2 - Gestión orientada a resultados

Proyecto: 090140 Simplificacion tramites y cancelaciones-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 300 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0140A Web services implementado  0%Porcentaje 100 0

H0140B Servicio cae implementado  0%Porcentaje 100 0

H0140C Campaña simplificación tramite realizada  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  0%

Este proyecto se encuentra en fase de planificación de las actividades, recolección y análisis de la información para su desarrollo.Observación Proyecto:

Componente: 6.4 Desarrollo Institucional-

Programa: 6.4.2 - Proyección Institucional

Macroproyecto: 6.4.2.1 - Gobierno electrónico

Proyecto: 070088 Implementación sap estados fros consolid-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 147

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0088A Modulo contable parametrizado  15%Número 1 0,15

Síntesis Proyecto: Eficacia :  15% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  49%  31%

Proyecto: 090017 Implem software especial. mfmp - deuda p-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 1.300 $ 250

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0017A Implementación sistema inf deuda pública  50%Número 1 0,5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  19%  260%

Proyecto: 090092 Implement. industria y comercio en sap-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.500 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0092B Elaboración ambientación proyecto realiz  0%Número 1 0

H0092C Bussiness blue print realizado  0%Número 1 0

H0092D Construcción y parametrización realizada  0%Número 1 0

H0092E Pruebas de usuarios realizadas  0%Porcentaje 100 0
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H0092F Migración y aplicación datos integrada  0%Porcentaje 100 0

H0092G Producción y post producción realizada  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Este proyecto se encuentra en etapa precontractual.Observación Proyecto:

Proyecto: 090093 Automatiza resoluciones predial en sap-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 345 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0093A Elaboración ambientación proyecto realiz  0%Número 1 0

H0093B Bussiness blue print realizado  0%Número 1 0

H0093C Construccion y parametrización realizada  0%Número 1 0

H0093D Pruebas de usuario realizadas  0%Porcentaje 100 0

H0093E Migración y aplicación datos integrada  0%Porcentaje 100 0

H0093F Producción y post producción realizada  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Los recursos de este proyecto le fueron asignados a finales de junio su ejecución comenzará el proximo 5 de agosto.Observación Proyecto:

Macroproyecto: 6.4.2.3 - Logística organizacional

Proyecto: 080285 Escaneo-custodia documentacion hacienda-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0285A Digitalización de imagenes  6%Número 2.441.176 140.000

H0285B Contrato custodia y almacenaje  100%Número 1 1

H0285D Digitalización de rollos microfilmación  0%Número 1.100.000 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  35% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  35%

Proyecto: 080286 Actualización tecnolog y dotacion m y e-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 352 $ 190

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0286A Actualización tecnologíca realizada  0%Número 105 0

Aun no se  adjudicado  ningún contrato para la  adquisición de los elementos relacionados en este valor estadístico.Observación B / S:

H0286C Actualización tecnologica vigencia 2009  100%Número 26 26

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  54%  93%

Proyecto: 080328 Mtto y adec sedes externas no institucio-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 544 $ 250
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0328A Mantenimiento adecuación sedes externas  41%Millones de pesos 500 206

H0328C Mtto y adecuación sedes no inst. 2009  100%Millones de pesos 44 44

Síntesis Proyecto: Eficacia :  71% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  46%  154%

Programa: 6.4.3 - Gestión Financiera

Macroproyecto: 6.4.3.1 - Fortalecimiento de las finanzas públicas

Proyecto: 080268 Fortalecimiento de las finanzas públicas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 689 $ 679

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0268C Saldos depurados  100%Número 15 15

H0268D Convenios liquidados  100%Número 17 17

H0268F Análisis de saldos realizados  100%Porcentaje 100 100

H0268G Propuesta módulo marco fiscal med. plazo  50%Número 1 0,5

H0268H Módulo de pasivos contingentes estabiliz  70%Número 1 0,7

H0268I Módulo de deuda pública realizado  50%Número 1 0,5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  78% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  79%

Proyecto: 080273 Fiscalizacion tributaria-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.700 $ 3.700 $ 3.700

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0273A Contribuyentes matriculados  34%Número 3.800 1.289

H0273B Investigaciones contables y tributarias  67%Número 3.900 2.594

H0273C Certificados de deuda realizados  109%Número 3.500 3.832

H0273D Ajuste cta corriente tributaria realizad  80%Número 25.000 20.000

H0273E Depuracion base de datos realizada  79%Número 5.000 3.925

H0273F Declaraciones procesadas  63%Número 55.000 34.842

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  70%

Proyecto: 080274 Cultrib virtual directa-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 85 $ 85

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0274A Campaña de cultura realizada  100%Número 1 1

H0274B Contribuyentes orientados y sensibilizad  40%Número 85.000 34.090

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  70%

Proyecto: 080309 Gestion recuperacion cartera-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 2.797 $ 1.763

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0309A Cartera recuperada  66%Millones de pesos 59.070 39.225

Síntesis Proyecto: Eficacia :  66% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  63%  105%

Proyecto: 080319 Actualizacion catastral 2009 -  2011-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 3.370 $ 3.046

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0319A Visitas a campo realizadas  58%Número 44.181 25.699

H0319B Validacion reglamentos ph realizados  117%Número 177.451 207.944

H0319C Actualizacion sig realizada  86%Número 44.181 38.002

H0319E Modificaciones base catastral realizada  21%Número 93.824 19.786

H0319F Avaluos recibidos vigencia 2009  100%Número 100 100

H0319G Mantenimiento estructura informática bd  36%Número 188.672 68.826

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  90%  74%

Proyecto: 080320 Conservacion catastral 2009 - 2012-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.300 $ 2.612 $ 2.353

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0320I Predios conservados  46%Número 25.500 11.824

H0320J Predios actualizados  0%Número 25.500 0

H0320K Asig, rectificacion nomenclatura  71%Número 30.000 21.332

H0320L Investigaciones juridicas realizadas  56%Número 3.000 1.672

H0320M Investigaciones de campo y del oime  73%Número 6.000 4.353

Síntesis Proyecto: Eficacia :  49% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  90%  55%

Macroproyecto: 6.4.3.2 - Fortalecimiento de los instrumentos de información financier

Proyecto: 040325 Administración y valoración de títulos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 103 $ 103 $ 68

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0325A Soporte y mantenimiento modulo  23%Porcentaje 100 23,16

Síntesis Proyecto: Eficacia :  23% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  66%  35%

Proyecto: 080266 Aplicación r 357-08-cgn cic-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 802 $ 500
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0266A Cuentas depuradas de acuerdo a su progra  86%Porcentaje 100 86

Síntesis Proyecto: Eficacia :  86% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  62%  138%

Proyecto: 080305 Administracion y conservacion del invent-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.500 $ 4.022 $ 2.003

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0305A Inmuebles inventariados  37%Número 3.200 1.172

H0305B Inmuebles georreferenciados  44%Número 2.900 1.274

H0305C Inmuebles valorados  63%Número 1.500 948

H0305D Inmuebles saneados juridicamente  42%Número 300 126

H0305G Titulación de predios  0%Número 5.204 0

Para estos valores estadísticos se esta realizando el proceso contractual.Observación B / S:

H0305H Titulación bienes fiscales vigencia 2009  0%Número 2.579 0

Para estos valores estadísticos se esta realizando el proceso contractual.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  31% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  50%  62%

Macroproyecto: 6.4.3.3 - Bienes inmuebles para el desarrollo de la ciudad

Proyecto: 050127 Inversión de obligaciones urbanísticas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 13.871 $ 230

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0127C Pagos realizados vigencia 2009  100%Millones 230 230

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  2%  6.030%

Proyecto: 080304 Adquisición de bienes inmuebles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 25.365 $ 2.915

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0304A Pago predios adquiridos  20%Millones de pesos 3.000 608

H0304B Proyectos atendidos  0%Número 10 0

H0304C Pago predios adquiridos vigencia 2009  100%Millones de pesos 2.306 2.306

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  11%  349%

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 080236 Ventanilla unica del constructor-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 0 $ 0

Los recursos del proyecto fueron traslados a otro proyecto.Observación Proyecto:
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Medio Ambiente

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2010
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
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Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 39%

Compromisos 26,4%$ 29.093
Disponible 42,7%$ 47.012
Facturas 0,2%$ 167
Pagos 30,7%$ 33.722

Total: 100,0%$ 109.994

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 56.835

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.2 Medio Ambiente-

Programa: 4.2.1 - Ciudad Verde

Macroproyecto: 4.2.1.2 - Ecosistemas estratégicos

Proyecto: 080228 Implementación de acciones parque arví-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 1.058 $ 1.057

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0228A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0228B Contratación acciones  100%Número 2 2

M0228C Empleos año generados  100%Número 23,75 23,8

M0228D Actividades de sensibilización ambiental  33%Número 100 33

M0228E Ceprea fortalecido  100%Número 1 1

M0228F Pmirs fortalecido  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  89%

La ejecución financiera incluye reserva de  $ 554 millones del año  2009Observación Proyecto:

Proyecto: 080229 Apoyo áreas protegidas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 234 $ 245 $ 113

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0229A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0229B Contratación acciones  67%Número 3 2

M0229C Empleos año generados  0%Número 4 0

M0229F Familias capacitadas en agroecologia  100%Número 50 50

M0229G Visitas de sgto de exoneración imptos  1%Número 80 1

M0229H Certificados de exoneración de imptos  1%Número 120 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  45% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  46%  98%

Proyecto: 080230 Implementación de mdl forestal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.230 $ 2.455 $ 2.343

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0230A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0230B Contratación acciones  100%Número 5 5

M0230C Empleos año generados  14%Número 77,12 10,6

M0230D Hectáreas sembradas  13%Hectárea 405 51

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  95%  59%
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La ejecución financiera incluye anticipos del 50% y reserva de $ 225 millones del año 2009Observación Proyecto:

Proyecto: 080231 Diseños e intervención en bordes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5.026 $ 1.414

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0231A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0231F Predios comprados  0%Número 72 0

M0231G Intervención mirador de la cruz  5%Porcentaje 100 5

M0231H Intervención villa tina  0%Porcentaje 100 0

Está en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0231I Intervención sendero de la cruz  0%Porcentaje 100 0

Está en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  21% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  28%  75%

Proyecto: 080234 Intervención cerro el picacho-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 202 $ 52

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0234O Compra de predios  0%Número 8 0

El proceso de Compra de predios está en negociación con los propietarios, y está sujeto a términos de leyObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  26%  0%

Proyecto: 080235 Interv asomadera, sto dmgo, tres cruces-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 450 $ 552 $ 102

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0235A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0235B Contratación acciones  0%Número 3 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0235C Empleos año generados  0%Número 33 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0235D Cerros tutelares intervenidos físicament  0%Número 3 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  19%  135%

La ejecución financiera incluye reserva de $ 102 millones del año  2009Observación Proyecto:

Macroproyecto: 4.2.1.4 - Plan Masivo de siembra de árboles Jorge Molina Moreno

Proyecto: 080245 Conserv mejoramto y mantmto silvicultura-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.675 $ 3.225 $ 2.202
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0245A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0245B Contratación acciones  38%Número 8 3

M0245C Empleos año generados  49%Número 38,67 19

M0245D Árboles y arbustos sembrados en zonas ur  0%Número 8.616 0

La ejecución financiera incluye reserva de $ 402 millones del año 2009.  

La ejecución de la obra inicia en el segundo semestre

Observación B / S:

M0245E Vivero sostenible - jardín botánico  100%Número 1 1

M0245G Intervención de redes ecológicas  33%Número 6 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  53% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  68%  78%

Proyecto: 080246 Mantenimiento de árboles y arbustos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 498 $ 498 $ 498

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0246A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0246B Contratación acciones  50%Número 2 1

M0246C Empleos año generados  56%Número 1,17 0,66

M0246D Árboles y arbustos cuidados  0%Número 85.104 0

Está en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  52% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  52%

La ejecución financiera incluye un anticipo del 20%, y hay compromisos con una solicitud de pedido y con CDPObservación Proyecto:

Proyecto: 080247 Sostenimiento de viveros-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 498 $ 549 $ 503

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0247A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0247B Contratación acciones  100%Número 1 1

M0247C Empleos año generados  72%Número 0,92 0,66

M0247D Viveros comunitarios urbanos y rurales s  100%Número 10 10

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  92%  101%

Programa: 4.2.2 - Manejo integral del Agua

Macroproyecto: 4.2.2.1 - Construcción y mantenimiento de parques lineales en quebrada

Proyecto: 050165 Ejecución de planes de ordenamiento y ma-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 85 $ 43

Es un saldo por pagar, por favor reubicar en Proyectos con ejecución de saldos pendientesObservación Proyecto:

Proyecto: 080249 Construcción parques lineales-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.077 $ 2.650

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0249A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0249B Contratación acciones  20%Número 10 2

M0249C Empleos año generados  15%Número 130 20

M0249E Construcción parque líneal la hueso  75%Porcentaje 100 75

M0249F Construcción parque líneal la tinaja  2%Porcentaje 100 2

M0249G Construc parque líneal la herrera fase 2  10%Porcentaje 100 10

M0249H Construcción parque líneal la chaguala  0%Porcentaje 100 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0249I Construcción parque líneal el chagualon  0%Porcentaje 100 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0249J Construc parque líneal mirador del valle  0%Porcentaje 100 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0249K Corredor ecologico la moreno  0%Porcentaje 100 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0249L Corredor ecologico la iguaná  0%Porcentaje 100 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0249M Corredor ecologico la picacha  0%Porcentaje 100 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0249N Corredor ecologico la ana diaz  0%Porcentaje 100 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0249O Corredor ecologico la hueso  0%Porcentaje 100 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  16% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  65%  24%

Está correcto lo ejecutado tanto física como financieramente, hay evidenciasObservación Proyecto:

Proyecto: 080251 Construcción parques lineales pui c8 y 9-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 18.000 $ 19.002 $ 16.021

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0251A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0251B Contratación acciones  0%Número 3 0

Contratos en finalización de diseños y en negociación de la compra de prediosObservación B / S:

M0251C Empleos año generados  0%Número 30 0

Contratos en finalización de diseños y en negociación de la compra de prediosObservación B / S:

M0251E Parque lineal santa elena tramo 4  0%Porcentaje 10 0

Contratos en finalización de diseños y en negociación de la compra de prediosObservación B / S:

M0251F Parque lineal santa elena tramo 1  0%Porcentaje 15 0

Contratos en finalización de diseños y en negociación de la compra de prediosObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  20% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  84%  24%
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La ejecución financiera incluye un traslado de $ 16.000 millones  a la EDU, entidad encargada de su ejecuciónObservación Proyecto:

Proyecto: 080253 Mantenimiento parques lineales quebradas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 622 $ 798 $ 176

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0253F Planificación acciones  100%Número 1 1

M0253G Contratación acciones  0%Número 2 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0253H Empleos año generados  0%Número 6,42 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0253I Parques sostenidos  0%Número 10 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  22%  113%

Macroproyecto: 4.2.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica

Proyecto: 080241 Intervención en quebradas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.883 $ 13.653 $ 8.045

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0241A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0241B Contratación acciones  60%Número 15 9

M0241C Empleos año generados  7%Número 23,6 1,75

M0241D Puntos intervenidos en quebradas  0%Número 16 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0241E Estudios y diseños  0%Número 1 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  59%  57%

La ejecución financiera inluye reservas de $ 1.461 millones del año 2009 comprometidosObservación Proyecto:

Macroproyecto: 4.2.2.3 - Protección y preservación de microcuencas

Proyecto: 080224 Manejo integral agua para consumo humano-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.682 $ 5.696 $ 150

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0224A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0224B Contratación acciones  100%Número 2 2

M0224C Empleos año generados  0%Número 2 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0224D Predios comprados para protección de nac  6%Hectárea 380 21,1

M0224E Ecosistemas protegidos  0%Número 2 0
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  41% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  3%  1.563%

La ejecución financiera incluye recursos para adición al convenio con EPM por valor de $ 11 millones, para adquisición de prediosObservación Proyecto:

Programa: 4.2.3 - Gestión Integral del Riesgo

Macroproyecto: 4.2.3.1 - Renovación y mejoramiento tecnológico de maquinaria y cuerpo

Proyecto: 080296 Diseño y construcción primera fase de es-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0296A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0296B Contratación acciones  0%Número 1 0

Contratos en  finalización de diseños, se inicia  ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0296C Empleos año generados  0%Número 20 0

Contratos en  finalización de diseños, se inicia  ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0296D Construcción de la primera fase de estac  0%Porcentaje 50 0

Contratos en  finalización de diseños, se inicia  ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0296E Diseño estación de bomberos san antonio  0%Número 1 0

Contratos en  finalización de diseños, se inicia  ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  20% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

La ejecuciónn financiera incluye un anticipo del 20% del 18 de junio de 2010Observación Proyecto:

Proyecto: 080297 Renovación y mejoramiento tec maq y equi-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 4.028 $ 936

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0297A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0297B Contratación acciones  73%Número 15 11

M0297C Empleos año generados  40%Número 20 8

M0297F Estudios y diseños para nuevas estacione  25%Número 4 1

M0297G Reestructuración estaciones existentes  0%Número 5 0

Contrato en  finalización de diseños, se inicia  ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0297H Mmtto de maquinaria y equipo bomberos  45%Porcentaje 100 45

Síntesis Proyecto: Eficacia :  47% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  23%  203%

Macroproyecto: 4.2.3.2 - Fortalecimiento del SIMPAD

Proyecto: 080298 Fortalec de inst sociales que conforman-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 368 $ 632 $ 289

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0298F Planificación acciones  100%Número 1 1
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M0298G Contratación acciones  50%Número 4 2

M0298H Empleos año generados  57%Número 10,5 6

M0298I Instancias sociales del simpad fortaleci  2%Número 342 8

M0298K Socializacion plan emergencia por comuna  0%Número 21 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0298L Aprobacion plan de emergencias escolar  0%Número 100 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  35% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  46%  76%

Proyecto: 080299 Atención integral de emergencias y desas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.978 $ 2.627 $ 2.522

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0299A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0299B Contratación acciones  100%Número 6 6

M0299C Empleos año generados  100%Número 32,1 32,1

M0299D Instancias de apoyo para la atención de  100%Número 4 4

M0299E Instancias de apoyo dotadas - clh  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  83%

Proyecto: 080302 Implementación y sostenimiento del siata-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 569 $ 569

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0302A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0302B Contratación acciones  100%Número 1 1

M0302C Empleos año generados  100%Número 10 10

M0302D Operación de las redes acelerográficas e  100%Número 2 2

M0302E Instrumentos de medición hidrometereológ  0%Número 12 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  80%

Macroproyecto: 4.2.3.3 - Implementación de acciones de mitigación de riesgos

Proyecto: 080239 Prevención, mitigación y aten emerg qdas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.542 $ 1.868 $ 1.233

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0239A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0239B Contratación acciones  17%Número 6 1

M0239C Empleos año generados  7%Número 14 0,92

M0239D Puntos intervenidos  0%Número 10 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0239E Adecuación sede operativa  0%Porcentaje 100 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  66%  37%

Proyecto: 080303 Implementación de acciones de mitigación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.000 $ 12.820 $ 3.514

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0303A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0303B Contratación acciones  0%Número 1 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0303C Empleos año generados  0%Número 30 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0303D Obras de mitigación del riesgo en quebra  0%Número 4 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  27%  91%

Proyecto: 080364 Evaluación y estudios de zonas de riesgo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 294 $ 344 $ 342

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0364A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0364B Contratación acciones  100%Número 1 1

M0364C Empleos año generados  77%Número 17,5 13,5

M0364D Evaluación y estudios en zonas de riesgo  43%Número 7 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  80%

Programa: 4.2.4 - Cultura  Ambiental para la Vida

Macroproyecto: 4.2.4.1 - Educación y sensibilización para la conservación, mejoramien

Proyecto: 080277 Educ.sensib.cons.mej.mant esp impor ambi-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 895 $ 1.527 $ 1.255

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0277A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0277B Contratación acciones  57%Número 7 4

M0277C Empleos año generados  48%Número 25 12

M0277D Espacios públicos import. ambient adopt.  2%Número 90 2

Está en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0277E Actividades de sensibilización ambiental  17%Número 8.129 1.349

Síntesis Proyecto: Eficacia :  45% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  82%  54%

La ejecución financiera incluye una reserva de 2009 por valor de $ 500 millonesObservación Proyecto:

Macroproyecto: 4.2.4.2 - Educación, sensibilización y participación para las buenas p
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Proyecto: 040264 Dllo de solares terrazas y parcelas agro-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 46 $ 46

Es un saldo por pagar, por favor reubicar en Proyectos con ejecución de saldos pendientesObservación Proyecto:

Proyecto: 080278 Educ.sensib para las buenas practicas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 1.356 $ 1.117

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0278A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0278B Contratación acciones  22%Número 9 2

M0278C Empleos año generados  33%Número 15 5

M0278D Personas atendidas con programas de form  38%Número 95.000 35.825

M0278E Proyectos educativos ambientales impleme  100%Número 18 18

Síntesis Proyecto: Eficacia :  59% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  82%  71%

Macroproyecto: 4.2.4.3 - Educación y Sensibilización para el uso y consumo sostenible

Proyecto: 080279 Educ. sensib. manejo fauna domestica-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.332 $ 2.531 $ 1.739

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0279A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0279B Contratación acciones  25%Número 4 1

M0279C Empleos año generados  100%Número 25 25

M0279D Fauna doméstica callejera atendida  29%Número 4.700 1.342

M0279E Personas sensibilizadas en la tenencia r  56%Número 100.000 56.180

Síntesis Proyecto: Eficacia :  62% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  69%  90%

Proyecto: 080280 Fort organ prestadoras bienes y serv amb-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 307 $ 207 $ 184

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0280A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0280B Contratación acciones  67%Número 3 2

M0280C Empleos año generados  40%Número 5 2

M0280D Organizaciones sociales, comunit. y amb.  0%Número 45 0

Está en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  52% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  89%  58%

Proyecto: 080281 Atencion y manejo semovientes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 273 $ 203 $ 183
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0281A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0281B Contratación acciones  100%Número 1 1

M0281C Empleos año generados  50%Número 14 7

M0281D Semovientes callejeros atendidos  98%Número 50 49

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  90%  96%

Programa: 4.2.5 - Sistema de Gestión Ambiental Municipal

Macroproyecto: 4.2.5.1 - Implementación y fortalecimiento del SIGAM

Proyecto: 080222 Implementación y desarrollo del sigam-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 230 $ 221

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0222A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0222B Contratación acciones  0%Número 1 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0222C Empleos año generados  0%Número 4,6 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0222D Diagnóstico  sistema gestión calidad iso  0%Porcentaje 100 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0222F Reuniones y talleres  0%Número 2 0

M0222G Publicación folleto didáctico  0%Número 1.000 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0222H Evento insterinstitucional sigam  0%Número 1 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  14% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  15%

La ejecución financiera incluye reserva de $ 80 millones del año 2009 comprometidosObservación Proyecto:

Proyecto: 080223 Fortalecimiento institucional sma-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 708 $ 839 $ 370

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0223A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0223B Contratación acciones  100%Número 8 8

M0223C Empleos año generados  61%Número 5,5 3,33

M0223F Oficinas remodeladas  0%Porcentaje 30 0

M0223G Compra de teléfonos  0%Número 40 0

M0223I Informes técnicos  52%Número 77 40

Síntesis Proyecto: Eficacia :  52% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  44%  118%

Proyecto: 080226 Implementación y fortalecimiento siamed-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 260 $ 381 $ 165

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0226A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0226B Contratación acciones  33%Número 3 1

M0226C Empleos año generados  0%Número 4,5 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0226D Actualización de licencias de software  0%Número 11 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0226E Suministros  100%Número 1 1

M0226J Estación de ingeniería adquirida  0%Número 1 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0226K Diagnostico y diseño del siame  0%Porcentaje 30 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  43%  77%

Componente: 4.3 Movilidad y Transporte-

Programa: 4.3.3 - Medellín Cuida su Aire

Macroproyecto: 4.3.3.1 - Producción Más Limpia

Proyecto: 080221 Acomp. implem. pcción. más limpia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 741 $ 1.237 $ 520

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0221A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0221B Contratación acciones  50%Número 6 3

M0221C Empleos año generados  100%Número 6,96 6,96

M0221D Investigaciones sobre aire realizadas  33%Número 3 1

M0221F Convenios de producción mas limpia  26%Número 57 15

M0221I Adom, operac estac movil cal aire  33%Número 3 1

M0221J Impl prog pml p´peq - med industria  0%Número 42 0

Se declararon desiertos los procesos de contratación, se hará nuevamente en el segundo semestreObservación B / S:

M0221K Impl progr  educ amb recurso aire  0%Número 1 0

Se declararon desiertos los procesos de contratación, se hará nuevamente en el segundo semestreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  43% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  42%  102%

Programa: 4.3.4 - Control Ambiental y de Tránsito

Macroproyecto: 4.3.4.2 - Control ambiental

Proyecto: 080282 Fortalecimiento policiaambiental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 472 $ 529 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0282A Planificación acciones  100%Número 1 1
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M0282B Contratación acciones  100%Número 1 1

M0282C Empleos año generados  100%Número 20 20

M0282D Policía ambiental fortalecida  100%Número 15 15

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Las actividades se desarrollaron con recursos de Metroseguridad dentro del Convenio que se tiene con la Secretaría de Gobierno,  y los pagos en el 

segundo semestre se harán con recursos de la Secretaría del Medio Ambiente
Observación Proyecto:

Componente: 4.4 Servicios Públicos-

Programa: 4.4.1 - Manejo de los Residuos Sólidos

Macroproyecto: 4.4.1.1 - Recolección y disposición de residuos sólidos y escombros

Proyecto: 080225 Recolec. dispos. resid. sólidos y escomb-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.094 $ 3.632 $ 3.266

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0225A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0225B Contratación acciones  29%Número 7 2

M0225C Empleos año generados  100%Número 26 26

M0225D Toneladas de escombros recogidos  52%Tonelada 154.896 80.310

M0225E Erradic. gradual,control vehic.trac.anim  100%Número 4 4

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  90%  85%

Proyecto: 080233 Aprovechamiento de escombros-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 795 $ 242 $ 22

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0233A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0233B Contratación acciones  0%Número 1 0

M0233C Empleos año generados  0%Número 1 0

M0233E Planta aprovec. escombros de oopp mejora  0%Porcentaje 100 0

Se trasladaron recursos a Obras Públicas para el mejoramiento de la planta de aprovechamientoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  9%  274%

La ejecución financiera incluye una reserva de  $ 22 millones  del año 2009Observación Proyecto:

Macroproyecto: 4.4.1.2 - Cadenas productivas y redes locales de reciclaje

Proyecto: 080232 Fortalec cadenas pdtivas y redes recicla-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.062 $ 3.665 $ 2.972

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0232A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0232B Contratación acciones  100%Número 13 13

M0232C Empleos año generados  100%Número 110,5 110,5
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M0232D Centros de acopio funcionando  100%Número 8 8

M0232E Recicladores organizados  74%Número 1.150 850

M0232F Residuos sólidos recuperados  50%Número 4.150 2.075,5

M0232G Recuperadores atendidos  51%Número 1.200 616

M0232H Acompañamiento organización recuperadore  86%Número 7 6

M0232I Puntos críticos monitoreados  0%Número 359 0

Está en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  73% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  81%  91%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 5.298

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.2 Medio Ambiente-

Programa: 4.2.1 - Ciudad Verde

Macroproyecto: 4.2.1.4 - Plan Masivo de siembra de árboles Jorge Molina Moreno

Proyecto: 080243 Pp09 - pl mas siemb árboles jorge molina-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.394 $ 1.394

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0243N Empleos año generados  100%Número 42,6 42,6

M0243P Árboles sembrados  100%Número 3.430 3.430

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 090103 Pp10-plan masivo de siembra de árboles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.818 $ 1.624 $ 648

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0103A Iniciativas viabilizadas  100%Número 32 32

M0103B Planificación acciones  100%Número 1 1

M0103C Contratación acciones  7%Número 14 1

M0103D Empleos año generados  6%Número 7,69 0,43

M0103H Limpieza de quebradas  0%Metro cuadrado 10.000 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0103I Revegetalización (paisajismo)  0%Metro cuadrado 20.000 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0103J Arboles sembrados  0%Número 4.344 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0103K Puentes de madera  0%Metro Lineal 82 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  27% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  40%  67%

Programa: 4.2.2 - Manejo integral del Agua

Macroproyecto: 4.2.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica
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Proyecto: 080242 Pp09 - intervención en quebradas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 473 $ 473

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0242C Empleos año generados  100%Número 6 6

M0242E Puntos intervenidos  100%Número 12 12

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 090102 Pp10-intervención en quebradas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.958 $ 2.087 $ 149

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0102A Iniciativas viabilizadas  100%Número 28 28

M0102B Planificación acciones  100%Número 1 1

M0102C Contratación acciones  11%Número 9 1

M0102D Empleos año generados  4%Número 25,3 0,92

M0102E Puntos intervenidos  0%Número 34 0

Están en proceso de concertación con la comunidad, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0102F Estudios y diseños  0%Número 12 0

Están en proceso de concertación con la comunidad, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  36% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  7%  500%

Programa: 4.2.3 - Gestión Integral del Riesgo

Macroproyecto: 4.2.3.2 - Fortalecimiento del SIMPAD

Proyecto: 090134 Pp10-fortalecimiento del simpad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 884 $ 884 $ 252

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0134A Iniciativas viabilizadas  100%Número 17 17

M0134B Planificación acciones  100%Número 1 1

M0134C Contratación acciones  67%Número 3 2

M0134D Empleos año generados  51%Número 8,8 4,5

M0134E Instancias sociales del simpad fortalec.  100%Número 170 170

M0134F Formul, actualiz. .y socializ. plan emer  0%Número 2 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  29%  244%

Macroproyecto: 4.2.3.3 - Implementación de acciones de mitigación de riesgos

Proyecto: 090133 Pp10-implementación de acciones de mitig-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 539 $ 602 $ 45

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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M0133A Iniciativas viabilizadas  100%Número 5 5

M0133B Planificación acciones  100%Número 1 1

M0133C Contratación acciones  33%Número 3 1

M0133D Empleos año generados  3%Número 30 1

M0133E Obras de mitigación de riesgos  0%Número 6 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0133F Estudios geotécnicos hidrogeol.y de pat  0%Número 5 0

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  39% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  7%  532%

Programa: 4.2.4 - Cultura  Ambiental para la Vida

Macroproyecto: 4.2.4.2 - Educación, sensibilización y participación para las buenas p

Proyecto: 080551 Pp09- educ y sens para las buenas practc-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 324 $ 324

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0551E Personas atendidas con programas de form  100%Número 9.841 9.841

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 090086 Pp10-educ.sensib para buenas práctic-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.922 $ 1.882 $ 1.238

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0086E Personas atend. con progr de formac.-edu  0%Número 14.000 0

M0086F Proyectos educ. amb.implem. y fortalecid  43%Número 150 64

M0086G Iniciativas viabilizadas  100%Número 36 36

M0086H Planificación acciones  100%Número 1 1

M0086I Contratación acciones  33%Número 9 3

M0086J Empleos año generados  23%Número 30 7

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  66%  76%

Macroproyecto: 4.2.4.3 - Educación y Sensibilización para el uso y consumo sostenible

Proyecto: 090085 Pp10-educ.sensib.manejo fauna domestica-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 56 $ 56 $ 56

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0085A Iniciativas viabilizadas  100%Número 2 2

M0085B Planificación acciones  100%Número 1 1

M0085C Contratación acciones  100%Número 1 1

M0085D Empleos año generados  100%Número 1,5 1,5

M0085E Personas sensib.en  tenenc.resp.trato an  0%Número 580 0

Se espera que para el segundo semestre se haga una adición al contrato de vigencias futuras

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestre

Observación B / S:
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M0085F Fauna doméstica callejera atendida  0%Número 300 0

Se espera que para el segundo semestre se haga una adición al contrato de vigencias futuras

Están en proceso de contratación, se inicia ejecución en el segundo semestre

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  67%

Programa: 4.2.5 - Sistema de Gestión Ambiental Municipal

Macroproyecto: 4.2.5.1 - Implementación y fortalecimiento del SIGAM

Proyecto: 080426 Pp09 - implement y fortalecimi del sigam-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 246 $ 246

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0426F Diagnosticos ambientales  100%Número 3 3

M0426G Formulación planes ambientales  0%Número 3 0

Se inicia la ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  50%

La ejecución financiera incluye un pago programado para el segundo semestreObservación Proyecto:

Proyecto: 090124 Pp10-implem y fortalecimiento sigam-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 220 $ 240 $ 160

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0124A Iniciativas viabilizadas  50%Número 4 2

M0124B Planificación acciones  100%Número 1 1

M0124C Contratación acciones  50%Número 4 2

M0124E Formulación planes ambientales  0%Número 1 0

Están en proceso de concertación con la comunidad, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0124F Actualizaciones planes ambientales  0%Número 1 0

Están en proceso de concertación con la comunidad, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0124G Cartillas publicadas  0%Número 1.200 0

Están en proceso de concertación con la comunidad, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  67%  50%

Componente: 4.3 Movilidad y Transporte-

Programa: 4.3.3 - Medellín Cuida su Aire

Macroproyecto: 4.3.3.1 - Producción Más Limpia

Proyecto: 080425 Pp09 - acomp. implem. pcción. más limpia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 48 $ 48

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0425E Convenios de producción mas limpia  100%Número 36 36
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 090125 Pp10-acomp. implem. pcción. más limpia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 405 $ 405 $ 265

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0125A Iniciativas viabilizadas  100%Número 2 2

M0125B Planificación acciones  100%Número 1 1

M0125C Contratación acciones  0%Número 2 0

Están en proceso de concertación con la comunidad, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0125D Empleos año generados  0%Número 40 0

Están en proceso de concertación con la comunidad, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0125E Convenios de producción  0%Número 1 0

Están en proceso de concertación con la comunidad, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  65%  61%

Componente: 4.4 Servicios Públicos-

Programa: 4.4.1 - Manejo de los Residuos Sólidos

Macroproyecto: 4.4.1.2 - Cadenas productivas y redes locales de reciclaje

Proyecto: 090090 Pp10-cadenas pdtivas y redes reciclaje-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.901 $ 1.751 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0090B Planificación acciones  100%Número 1 1

M0090C Contratación acciones  0%Número 5 0

M0090D Empleos año generados  0%Número 36 0

M0090F Iniciativas viabilizadas  100%Número 19 19

M0090G Acompañamiento a recuperadores  0%Número 100 0

Están en proceso de concertación con la comunidad, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0090H Viviendas acompañadas por recicladores  0%Número 5.000 0

Están en proceso de concertación con la comunidad, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0090I Dotación de uniformes  0%Número 2.110 0

Están en proceso de concertación con la comunidad, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0090J Carpas itinerantes para recuperadores  0%Número 26 0

Están en proceso de concertación con la comunidad, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0090K Mejoramiento y/o reparación de carretas  0%Número 218 0

Están en proceso de concertación con la comunidad, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0090L Recuperación de puntos criticos - convit  0%Número 41 0

Están en proceso de concertación con la comunidad, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0090M Acompañamiento a compraventas  0%Número 100 0

Están en proceso de concertación con la comunidad, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

M0090N Acompañamiento a organizaciones sociales  0%Número 80 0

Están en proceso de concertación con la comunidad, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:
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M0090O Eventos culturales  0%Número 56 0

Están en proceso de concertación con la comunidad, se inicia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  15% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables
Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

Reforestación Zonas de Alto Riesgo970200 $ 0,21000 $ 0,0

Renovación y Mejoramiento Tecnológico De040287 $ 0,00887 $ 0,0

Renovación Tecnológica Maquinaria y Equi970398 $ 0,01485 $ 0,0

Atención Integral de Emergencias040031 $ 0,00150 $ 0,0

PP-Educación Para el Uso y Consumo Soste040558 $ 1,04476 $ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 080227 Fortalecimiento espacios ambientales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 60 $ 60

Proyecto: 050109 Parque lineal quebrada la bermejala-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 293 $ 0

Proyecto: 080301 Planificación y entrenamiento del simpad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 13 $ 13

Proyecto: 080575 Pp 09- fortalecimiento del simpad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 463 $ 463

Proyecto: 040288 Prevención, mitigación y atención de eme-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5 $ 5

Proyecto: 080573 Pp09-implem acc para mitig riesg zonas v-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 59 $ 59

Proyecto: 080427 Pp09-cadenas prod y redes locales recicl-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 249 $ 249
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Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2010
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 20%

Compromisos 19,4%$ 4.261
Disponible 68,8%$ 15.090
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 11,8%$ 2.584

Total: 100,0%$ 21.935

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 6.600

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.1 - Medellín Solidaria

Macroproyecto: 1.1.1.2 - Autonomía económica de las mujeres

Proyecto: 080040 Inclusión de población afrocolombiana-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.375 $ 409

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J040AA Muj afro capacitadas y entrenadas  0%Número 230 0

J040AB Muj  afro entrenadas en par soc y pol c  0%Número 90 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  30%  0%

Este proyecto se ejecuta con los recursos provenientes de cooperación internacional Biskaia - Egoa, la destinación de estos recursos se empieza el 

proceso de contratación con autorización del cooperante y del comite directivo del proyecto Afro. A la fecha se esta en el proceso precontractual.
Observación Proyecto:

Proyecto: 080078 Autonomia economica de las mujeres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.201 $ 8.895 $ 2.909

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J078AA Costear las empresas sociales de aliment  0%Número 1 0

J078AB Muj formdas emprsaris soc enf género aii  0%Número 60 0

J078AC Asesoria y formación  técnica a emp  ali  0%Número 60 0

J078AD Perfilación de empr de alimentos  0%Número 1 0

J078AE Gestión para empresas madrinas de alimen  0%Número 1 0

J078AF Estudio,apoyo de dotación de em alimento  0%Número 1 0

J078AG Sostenimiento logistico y admon  6 meses  0%Número 1 0

J078AH Estructura juridicoadmon de las alimento  0%Número 1 0

J078AI Gestión intersectorial para emp de alime  0%Número 1 0

J078AJ Asesoria social a empr de alimentos  0%Número 1 0

J078AK Muj asesoradas en comodatos  117%Número 70 82

J078AL Muj ganadoras de concurso capital semill  0%Número 15 0

J078AM Apoyo a iniciativas productivas de mujer  0%Número 20 0

J078AN Muj participando en ferias  0%Número 20 0

J078AO Costear las empresas sociales de cuidado  0%Número 1 0

J078AP Muj formdas  empresarissoc enf géneresci  0%Número 120 0

J078AQ Perfilación de cuidadoras  0%Número 1 0

J078AR Gestión para empresas madrinas cuidado  0%Número 1 0

J078AS Sostenimiento y dotación de esci  0%Número 1 0

J078AT Sostenimiento logistico y admon6 mesesci  0%Número 1 0

J078AU Estructura juridicoadmon de las esci  0%Número 1 0

J078AV Gestión intersectorial para  esci  0%Número 1 0

J078AW Asesria y asistencia técnica esci existe  0%Número 1 0

J078AX Entregas de estímulos económicos bimensu  100%Número 6 6
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J078AY Actv académicas previas a la celebración  0%Número 4 0

J078AZ Celebración del dia de la madre comunita  0%Número 1 0

J078BA Mujeres formadas en comp para el empleo  0%Número 1.000 0

J078BB Mujeres formadas  como normalistas super  0%Número 60 0

J078BC Estudiantes con apoyo econom permanencia  44%Número 700 309

J078BD Muj form empresarismo equidad genero  71%Número 600 424

J078BE Muj asesoradas en ciudad cluster  56%Número 100 56

J078BF Muj con acceso al crédito  3%Número 2.500 82

J078BG Costear las empresas rurales  0%Número 1 0

J078BH Gest. intersect. para ejecu emp. rurales  0%Número 1 0

J078BI Gest. de apoyo técnico con eq. de género  0%Número 1 0

J078BJ Determinar los requerimientos de dotació  0%Número 1 0

J078BK Empresa de turismo dotada y con ases org  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  10% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  33%  31%

Componente: 1.4 Actuaciones Urbanas Integrales-

Programa: 1.4.3 - Gestión del Plan Especial del Centro

Macroproyecto: 1.4.3.1 - El Centro es Cultural, Seguro y Solidario

Proyecto: 080088 Formac.de mujeres en  sit. de prostituci-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 385 $ 385 $ 385

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J088AA Muj centro capacitadas y entrenadas  76%Número 500 380

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  76%

Componente: 1.5 Desarrollo Corregimental y Rural-

Programa: 1.5.5 - Fomento a la Mujer Rural

Macroproyecto: 1.5.5.1 - Fomento de iniciativas de mujeres rurales

Proyecto: 080081 Fomento de iniciativas de mujeres rurale-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.348 $ 1.077 $ 429

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J081AF  empresa de turismo con  asesoría organi  0%Número 1 0

J081AG Empturis con estudio de viabilidad  0%Número 2 0

J081AH Empresas de pcc con ases. organizativa  0%Número 3 0

J081AI Empresas pcc con planes comercializ  0%Número 2 0

J081AJ Empres pcc con dllo tecnico de pcc tomat  0%Número 2 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  40%  0%

Este proyecto tienen una eficacia en 0% ya que su ejecución presupuestal se realizará en el II semestre, debido a  que el tema de la Construcción de 

los Invernaderos y de la transferencia de la tecnología de producción de hortalizas protegidas es un tema muy especializado lo que conlleva a una 

dificultad para la contratación con operadores.

Observación Proyecto:

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población
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Componente: 2.6 Atención a Grupos Poblacionales-

Programa: 2.6.1 - Equidad de Genero

Macroproyecto: 2.6.1.1 - Reconocimiento a las potencialidades de las mujeres

Proyecto: 070035 Transversalizacion del enfoque de genero-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.794 $ 3.322 $ 746

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J035AA Capacit  y asesoria en el sistema de inf  0%Número 2 0

J035AB Platafor de indicad en genero actualizad  0%Número 1 0

J035AC Concurso bpg en las empresas  100%Número 1 1

J035AD Capacit  y asesoria en bpg  50%Número 4 2

J035AE Campañas comunicacionales realizadas  33%Número 3 1

J035AF Emisiones del programa de tv ' sin rubor  0%Número 13 0

J035AG Muj. ganadoras concurso jovenes talento  0%Número 5 0

J035AH Becas a la creación otorgadas a mujeres  100%Número 2 2

J035AI Actv  'medellin, las mujeres y las artes  0%Número 5 0

J035AK Niñas vinculadas al mundo artistico  0%Número 100 0

J035AL Muj benef de recre y act física  0%Porcentaje 100 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  26% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  22%  115%

Proyecto: 080083 Reconocimiento de las potencialidades de-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.598 $ 2.012 $ 733

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J083AA Muj benef de la 'esc busc  muj adulta'  100%Número 1.000 1.000

J083AB Docentes matriculados/as en género y edu  0%Número 80 0

J083AC Ie asesoradas para incorp enfoq genero  0%Número 9 0

J083AD Difusión enfoq gènero  agenc publicitari  100%Número 1 1

J083AE Capacitación  a empresas publicitarias  0%Número 2 0

J083AF Plan anual de comunicaciones diseñado  100%Número 1 1

J083AG Muj condecoradas medalla al merito fem  100%Número 3 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  36%  157%

Macroproyecto: 2.6.1.2 - Medellín, ciudad segura para las mujeres

Proyecto: 080079 Seguridad publica de las mujeres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.903 $ 1.826 $ 888

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J079AA Propu. de ajuste a politica pub. 22/2003  0%Número 1 0

J079AB Reuniones del consejo de seg pùblica  38%Número 8 3

J079AC Muj benef en hogares de acogida  100%Porcentaje 100 100

J079AD  muj benef  circuitos locales de protecc  100%Porcentaje 100 100
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J079AE Muj benef grupos de autocuidado  0%Porcentaje 100 0

J079AF Hombres benef prog  agresores  100%Porcentaje 100 100

J079AG Comités loc de gno asesorados en género  71%Número 21 15

J079AH Protocolo de  seguridad  linea 123 socia  0%Número 1 0

J079AI Propu de estudio de fact transporte rosa  0%Número 1 0

J079AJ Acciones para impleme medidas en comunas  0%Número 9 0

J079AL Psonas matriculadas en  justicia y géner  0%Porcentaje 100 0

J079AM Formulación de preguntas encuenta calida  100%Número 1 1

J079AN Protocolo de atención a vbg y vif,comisa  100%Número 1 1

J079AO Capacitación protocolo a vbg y vif,comis  12%Número 17 2

J079AP Actividades con secret para cuevas  0%Número 8 0

J079AQ Catedra abierta en justicia y género  71%Número 7 5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  43% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  49%  89%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.4 Desarrollo Institucional-

Programa: 6.4.1 - Talento Humano para el Desarrollo Humano Integral

Macroproyecto: 6.4.1.1 - Potenciación del talento humano de cara a la ciudadanía

Proyecto: 080082 Participacion social y politica de las m-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 424 $ 428 $ 101

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J082AA  muj entrenadas por  grupos de 27 partic  0%Número 132 0

J082AB Muj asesoradas de colectivos de mujeres  0%Número 150 0

J082AC Muj de organizaciones asesoradas  juridi  0%Número 300 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  24%  0%

Este proyecto tienen una eficacia en 0% ya que su ejecución presupuestal se realizará en el II semestre, debido a las negociaciones y alianzas 

realizadas con las demás dependencias de la Administración. Es importante anotar que se genera esta demora en la  contratación en para incluir de  

manera activa la participación de la comunidad  y lograr la concertación de las iniciativas  de Presupuesto Participativo que están priorizadas en este 

despacho. Además son iniciativas de muy pocos recursos lo que conlleva a una dificultad para la contratación con operadores.

Observación Proyecto:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 160

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.1 - Medellín Solidaria

Macroproyecto: 1.1.1.2 - Autonomía económica de las mujeres

Proyecto: 090052 Pp10-autonomia economica de las mujeres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.088 $ 1.088 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J052AA Muj pp con fortecimiento de unidades pcc  0%Número 338 0
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Este proyecto tienen una eficacia en 0% ya que su ejecución presupuestal se realizará en el II semestre, debido a las negociaciones y alianzas 

realizadas con las demás dependencias de la Administración. Es importante anotar que se genera esta demora en la  contratación en para incluir de  

manera activa la participación de la comunidad  y lograr la concertación de las iniciativas  de Presupuesto Participativo que están priorizadas en este 

despacho. Además son iniciativas de muy pocos recursos lo que conlleva a una dificultad para la contratación con operadores.

Observación Proyecto:

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.6 Atención a Grupos Poblacionales-

Programa: 2.6.1 - Equidad de Genero

Macroproyecto: 2.6.1.2 - Medellín, ciudad segura para las mujeres

Proyecto: 090053 Pp10-seguridad publica de las mujeres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 750 $ 750 $ 160

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J053AA Muj pp capacitadas y entrenadas  com emp  53%Número 160 84

Síntesis Proyecto: Eficacia :  53% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  21%  246%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo-

Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local

Macroproyecto: 6.1.2.4 - Planeación local y presupuesto participativo

Proyecto: 090054 Pp10-participacion soc y pol de las muj-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 691 $ 691 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J054AA Muj pp formadas en competencias laborale  0%Número 218 0

J054AB Muj pp con fortalecimiento a sus und pcc  0%Número 200 0

J054AC Muj de pp entrenadas en par soc y pol  0%Número 650 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Este proyecto tienen una eficacia en 0% ya que su ejecución presupuestal se realizará en el II semestre, debido a las negociaciones y alianzas 

realizadas con las demás dependencias de la Administración. Es importante anotar que se genera esta demora en la  contratación en para incluir de  

manera activa la participación de la comunidad  y lograr la concertación de las iniciativas  de Presupuesto Participativo que están priorizadas en este 

despacho. Además son iniciativas de muy pocos recursos lo que conlleva a una dificultad para la contratación con operadores.

Observación Proyecto:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 080452 Pp09 - autonomía económica de las mujere-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 52 $ 52

Proyecto: 080454 Pp09 - partic social y política mujeres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 33 $ 33
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Obras Públicas

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2010
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 21%

Compromisos 28,5%$ 133.295
Disponible 25,0%$ 116.908
Facturas 0,0%$ 16
Pagos 46,5%$ 217.091

Total: 100,0%$ 467.311

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 339.126

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.3 Vivienda y Hábitat-

Programa: 1.3.1 - Mejoramiento Integral de Barrios

Macroproyecto: 1.3.1.5 - Mejoramiento de entornos barriales

Proyecto: 080176 Mejoramiento entorno balcones del jardin-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.000 $ 33

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0176B Espacio publico  0%Metro cuadrado 1.400 0

El proyecto se encuentra en proceso de licitaciónObservación B / S:

O0176C Vias  0%Metro cuadrado 4.000 0

El proyecto se encuentra en proceso de licitaciónObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  3%  0%

Proyecto: 090101 Mejoramientoentorno diferentesbarrios-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0101A Convenio  0%Unidad 1 0

El convenio aún no se ha firmadoObservación B / S:

O0101B Entorno barrial mejorado  0%Metro cuadrado 15.241 0

El convenio aún no se ha firmadoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  0%

Componente: 1.4 Actuaciones Urbanas Integrales-

Programa: 1.4.3 - Gestión del Plan Especial del Centro

Macroproyecto: 1.4.3.1 - El Centro es Cultural, Seguro y Solidario

Proyecto: 080178 Gerencia y gestion desarrollo del centro-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 32 $ 32

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.3 Arte y Cultura-

Programa: 2.3.3 - Infraestructura y Servicios Culturales

Macroproyecto: 2.3.3.1 - Nuevos equipamientos culturales

Proyecto: 080012 Construcción p. biblioteca 12 de octubre-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.062 $ 10.844 $ 10.844

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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O0012Q Equipamiento construido  0%Metro cuadrado 900 0

El proyecto se encuentra en proceso de construcción y aún no reporta avance de obraObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  0%

Proyecto: 080013  parque biblioteca san antonio de prado-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 4.544 $ 1.272

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0013D Construcción de equipamiento  0%Metro cuadrado 700 0

El proyecto se encuentra en proceso de construcción y aún no reporta avance de obraObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  28%  0%

Proyecto: 080016 Parque biblioteca guayabal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.500 $ 3.300 $ 3.300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0016B Estudios y diseños  20%Unidad 15 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  20% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  20%

Proyecto: 080019 Construcción p. biblioteca san cristobal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.062 $ 7.488 $ 7.488

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0019E Equipamiento construido  0%Metro cuadrado 1.800 0

El proyecto inició el proceso de adquisición de predios y aún no reporta avance de obraObservación B / S:

O0019F Espacio publico construido  0%Metro cuadrado 500 0

El proyecto inició el proceso de adquisición de predios y aún no reporta avance de obraObservación B / S:

O0019G Adquisición de predios  0%Metro cuadrado 1.077 0

El proyecto inició el proceso de adquisición de predios y aún no reporta avance de obraObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  0%

Proyecto: 080020 Construcción p. biblioteca las estancias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.227 $ 2.806 $ 2.806

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0020A Convenio  100%Unidad 1 1

O0020B Adquisicion de predios  36%Metro cuadrado 10.290 3.710

Síntesis Proyecto: Eficacia :  68% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  68%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación

Componente: 3.1 Creación y Fortalecimiento de Empresas-
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Programa: 3.1.1 - Apoyo al Emprendimiento

Macroproyecto: 3.1.1.4 - Manzana del emprendimiento

Proyecto: 080179 |manzana del emprendimiento-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.300 $ 14.749 $ 14.465

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0179C Estudios y diseños  94%Unidad 16 15

O0179F Edificio construido  0%Metro cuadrado 4.800 0

El proyecto se encuentra en proceso de construcción y aún no reporta avance de obraObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  47% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  48%

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.1 Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible-

Programa: 4.1.1 - Espacios Públicos para la Gente

Macroproyecto: 4.1.1.1 - Construcción de espacios públicos

Proyecto: 070079 Construcción bulevar la 70-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.609 $ 3.130 $ 2.158

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0079C Espacio publico construido  100%Metro cuadrado 47.709 47.709

O0079E Ciclorutas  100%Metro 125 125

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  69%  145%

Proyecto: 080169 Plan de andenes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 2.290 $ 1.112

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0169A Andenes construidos  36%Metro cuadrado 18.000 6.400

Síntesis Proyecto: Eficacia :  36% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  49%  73%

Proyecto: 080172 Mtto espacios publicos centro de ciudad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 802 $ 775

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0172A Espacio publico mejorado  55%Metro cuadrado 7.147 3.963

O0172B Parques intervenidos  60%Unidad 5 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  60%

Proyecto: 090100 Com.peatonal carabobo-museopedronelgomez-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 700 $ 12

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0100A Espacio público construido  0%Metro cuadrado 4.200 0

El proyecto se encuentra en proceso de licitaciónObservación B / S:

O0100C Porcentaje de la obra construida  0%Porcentaje 90 0

El proyecto se encuentra en proceso de licitaciónObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  2%  0%

Macroproyecto: 4.1.1.2 - Programa de mantenimiento de espacios públicos urbanos y rur

Proyecto: 030290 Parque san lorenzo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 50 $ 49

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0290D Mejoramiento de espacio publico  0%Metro cuadrado 320 0

Al proyecto, se le recortaron los recursos y no ejecutará este productoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  0%

Proyecto: 080084 Const. nuevos parques urbanos y rurales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.985 $ 1.042

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0084A Estudios y diseños  0%Unidad 1 0

El proyecto se encuentra en etapa de estudios y diseños y aún no reporta avance de obraObservación B / S:

O0084B Espacio publico construido  0%Metro cuadrado 46.007 0

El proyecto se encuentra en etapa de estudios y diseños y aún no reporta avance de obraObservación B / S:

O0084C Parques construidos  45%Unidad 11 5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  15% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  52%  29%

Proyecto: 080153 Mto espac pub.de la ciudad y corregimien-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 2.386 $ 1.457

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0153X Estudios y diseños  0%Unidad 1 0

El proyecto se encuentra en proceso de contrataciónObservación B / S:

O0153Y Espacio publico mejorado  0%Metro cuadrado 39.859 0

El proyecto se encuentra en proceso de contrataciónObservación B / S:

O0153Z Parques urbanos y rurales mejorados  62%Unidad 190 117

Síntesis Proyecto: Eficacia :  21% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  61%  34%

Macroproyecto: 4.1.1.3 - Espacio público, equipamientos y movilidad en proyectos habi
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Proyecto: 090094 Ep,equipam,movilidad proy habitacionales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0094A Espacio público construido  0%Metro cuadrado 1.698 0

El proyecto se encuentra en etapa de estudios y diseños y aún no reporta avance de obraObservación B / S:

O0094B Via construida  0%Metro 180 0

El proyecto se encuentra en etapa de estudios y diseños y aún no reporta avance de obraObservación B / S:

O0094C Estudios y diseños  0%Unidad 1 0

El proyecto se encuentra en etapa de estudios y diseños y aún no reporta avance de obraObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  0%

Macroproyecto: 4.1.1.4 - Fortalecimiento de centralidades

Proyecto: 100020 Fortalecimiento centralidad montecarlo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 300 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0020D Espacio público construido  0%Metro cuadrado 1.850 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Se encuentra en proceso de licitaciónObservación Proyecto:

Programa: 4.1.4 - Obra Pública en los PUI

Macroproyecto: 4.1.4.1 - Espacio público en PUI comuna 13

Proyecto: 070081 Obras d. urb. int..(fase 2) -pui comu 13-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 38.202 $ 33.554 $ 30.342

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0081E Adquisicion predios  46%Metro cuadrado 14.000 6.410

O0081F Espacio publico construido  0%Metro cuadrado 28.984 0

El proyecto se encuentra en adquisición de predios y aún no reporta avance de obraObservación B / S:

O0081G Vias y senderos construidos  0%Metro cuadrado 7.350 0

El proyecto se encuentra en adquisición de predios y aún no reporta avance de obraObservación B / S:

O0081H Estudios y diseños  74%Unidad 31 23

O0081I Paseo urbano construido  0%Unidad 1 0

El proyecto se encuentra en adquisición de predios y aún no reporta avance de obraObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  24% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  90%  27%

Macroproyecto: 4.1.4.2 - Espacio público en PUI centro oriental

Proyecto: 080215 Parque bicentenario-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6.812 $ 6.812

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0215C Espacio publico construido  80%Metro cuadrado 2.888 2.300

O0215D Equipamiento construido  0%Metro cuadrado 3.051 0

El proyecto se encuentra en proceso de ejecución y aún no reporta este productoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  40%

Proyecto: 080496 Construccion pui centro oriental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 48.841 $ 35.044 $ 35.044

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0496A Adquisicion predios  0%Metro cuadrado 50.000 0

El proyecto se encuentra en etapa de estudios y diseños y aún no reporta avance de obraObservación B / S:

O0496B Estudios y diseños  157%Unidad 7 11

O0496C Espacio publico construido  0%Metro cuadrado 185.045 0

El proyecto se encuentra en etapa de estudios y diseños y aún no reporta avance de obraObservación B / S:

O0496D Paseos urbanos construidos  0%Unidad 2 0

El proyecto se encuentra en etapa de estudios y diseños y aún no reporta avance de obraObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  25%

Proyecto: 100001 Obras complementarias pui nororiental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.600 $ 1.600

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0001A Espacio publico mejorado  0%Metro cuadrado 20.642 0

El proyecto en ejecución y aún no reporta avance de obraObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  0%

Macroproyecto: 4.1.4.3 - Espacio público en PUI noroccidental

Proyecto: 080495 Construcción pui noroccidental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 53.511 $ 47.989 $ 47.989

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0495A Adquisicion predios  0%Metro cuadrado 4.500 0

El proyecto se encuentra en etapa de estudios y diseños y aún no reporta avance de obraObservación B / S:

O0495B Estudios y diseños  80%Unidad 83 66

O0495C Espacio publico construido  0%Metro cuadrado 19.056 0

El proyecto se encuentra en etapa de estudios y diseños y aún no reporta avance de obraObservación B / S:

O0495D Paseo urbano construido  0%Unidad 3 0

El proyecto se encuentra en etapa de estudios y diseños y aún no reporta avance de obraObservación B / S:

Página 182 de 266Seguimiento al Plan de Acción - Junio 2010

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

Obras Públicas



Síntesis Proyecto: Eficacia :  20% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  20%

Componente: 4.2 Medio Ambiente-

Programa: 4.2.1 - Ciudad Verde

Macroproyecto: 4.2.1.1 - Parque Arví

Proyecto: 080140 Centralidades parque arvi-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.300 $ 1.300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0140A Equipamientos  44%Metro cuadrado 740 329

O0140B Espacio publico  100%Metro cuadrado 891 891,35

Síntesis Proyecto: Eficacia :  72% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  72%

Macroproyecto: 4.2.1.3 - Mantenimiento de zonas verdes

Proyecto: 080192 Mtto y poda de zonas verdes urbanas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.250 $ 5.433 $ 3.433

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0192A Mtto zonas verdes  67%Metro cuadrado 72.900.000 48.608.624

O0192B Poda de arboles  75%Unidad 3.652 2.735

O0192C Tala  de  arboles  62%Unidad 1.300 800

Síntesis Proyecto: Eficacia :  68% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  63%  107%

Macroproyecto: 4.2.1.5 - La ciudad reverdece sus barrios

Proyecto: 080193 Medellin  reverdece (barrios verdes)-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.412 $ 912

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0193A Siembra de arboles  63%Unidad 600 380

O0193B Poda de arboles  47%Unidad 1.500 710

O0193C Tala  de  arboles  60%Unidad 100 60

O0193D Parques mejorados paisajisticamente  61%Unidad 28 17

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  65%  90%

Componente: 4.3 Movilidad y Transporte-

Programa: 4.3.1 - Implementación del SIT # Medellín

Macroproyecto: 4.3.1.1 - Construcción y puesta en marcha de Metroplús y/o sistemas al

Proyecto: 080194 Metroplús fase 2-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 37.446 $ 35.354 $ 35.354
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0194B Adquisicion de predios  0%Metro cuadrado 5.065 0

El proceso se encuentra en ejecución y aún no reporta este productoObservación B / S:

O0194G Espacio publico construido  10%Metro cuadrado 8.659 866

O0194H Vias construidas  80%Metro 638 510

O0194I Estaciones  75%Unidad 4 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  41% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  41%

Proyecto: 090106 Obras corredor ayacucho-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 56.000 $ 56.000 $ 584

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0106A Convenio  0%Unidad 1 0

El proyecto se encuentra en la etapa de firma del convenioObservación B / S:

O0106B Estudios y diseños  0%Unidad 6 0

El proyecto se encuentra en la etapa de firma del convenioObservación B / S:

O0106C Adquisicion de predios  0%Metro cuadrado 47.830 0

El proyecto se encuentra en la etapa de firma del convenioObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  1%  0%

Proyecto: 090107 Obras cable el pinal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.900 $ 5.900 $ 108

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0107A Convenio  0%Unidad 1 0

El proyecto se encuentra en la etapa de firma del convenioObservación B / S:

O0107B Estudios y diseños  0%Unidad 4 0

El proyecto se encuentra en la etapa de firma del convenioObservación B / S:

O0107C Adquisicion de predios  0%Metro cuadrado 8.500 0

El proyecto se encuentra en la etapa de firma del convenioObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  2%  0%

Proyecto: 090108 Obras cable villa liliam-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.500 $ 6.500 $ 142

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0108A Convenio  0%Unidad 1 0

El proyecto se encuentra en la etapa de firma del convenioObservación B / S:

O0108B Estudios y diseños  0%Unidad 4 0

El proyecto se encuentra en la etapa de firma del convenioObservación B / S:

O0108C Adquisicion de predios  0%Metro cuadrado 17.089 0
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El proyecto se encuentra en la etapa de firma del convenioObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  2%  0%

Programa: 4.3.2 - Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Vial, Andenes

Macroproyecto: 4.3.2.3 - Construcción y mantenimiento de la malla vial

Proyecto: 070058 Construcción y mantenimiento de puentes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 2.873 $ 907

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0058M Mantenimiento de puentes  0%Unidad 12 0

El proyecto se encuentra en proceso de contrataciónObservación B / S:

O0058N Estudios patologicos y tecnicos  0%Unidad 8 0

El proyecto se encuentra en proceso de contrataciónObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  32%  0%

Proyecto: 070060 Mantenimiento maquina y equipo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.750 $ 2.775 $ 1.090

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0060A Mtto maquinaria  24%Unidad 3.842 905

O0060B Adquisición de equipos  0%Unidad 4 0

El proyecto se encuentra en proceso de contrataciónObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  12% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  39%  30%

Proyecto: 070063 Ampliación puente avenida 33-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.693 $ 4.946 $ 4.922

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0063B Puente construido  50%Unidad 2 1

O0063C Adecuación de orejas y lazos  0%Unidad 4 0

El proyecto se encuentra en proceso de ejecución y aún no reporta este productoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  25%

Proyecto: 070073 Construcción de av 34-palos verdes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.118 $ 6.546 $ 6.546

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0073C Via construida  3%Kilómetro 0,4 0,01

O0073F Espacio publico construido  0%Metro cuadrado 9.146 0

El proyecto se encuentra en proceso de ejecución y aún no reporta este productoObservación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  1% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  1%

Proyecto: 070076 Estudios y diseños proyectos viales nuev-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 4.482 $ 4.429

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0076B Estudios y diseños  50%Unidad 10 5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  51%

Proyecto: 080007 Obras malla vial def por sma admon vial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 61.163 $ 62.875 $ 59.372

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0007G Mtto malla vial  46%Tonelada 152.705 70.239

O0007H Andenes construidos y mejorados  48%Metro cuadrado 18.990 9.200

O0007I Estudios y diseños  0%Unidad 1 0

El proyecto se encuentra en proceso de ejecución y aún no reporta este productoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  31% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  94%  33%

Proyecto: 080155 Adquisicion predios proyectos viales nue-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.400 $ 70

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0155C Adquisición de predios 2010  0%Metro cuadrado 12.000 0

El proyecto se encuentra en proceso de ejecución y aún no reporta este productoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  5%  0%

Proyecto: 080216 Construcción cra 72a (pedre-los colores)-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.628 $ 4.084 $ 21

Proyecto: 080218 Prolo late sur qda picacha (cras 83-100)-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.600 $ 4.600 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0218B Andenes  0%Metro cuadrado 550 0

El proyecto fue suspendido por falta de presupuesto para la vigencia 2011Observación B / S:

O0218C Construccion de canal  0%Metro 1.659 0

El proyecto fue suspendido por falta de presupuesto para la vigencia 2011Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080219 Interven. via piedragorda-mazo-el tambo-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.620 $ 7.500 $ 7.032

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0219A Vias de acceso  100%Metro cuadrado 924 924

O0219B Centros de control y estacionamiento  98%Metro cuadrado 15.667 15.354

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  94%  106%

Proyecto: 090004 Cable morron - obras complementarias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.735 $ 2.283

Proyecto: 090005 Ampliación y apertura red vial rural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.450 $ 700

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0005A Adecuación de via  298%Metro cúbico 4.026 12.000

O0005B Vias en rieles y pavimentos  79%Metro cúbico 1.513 1.200

O0005C Obras de drenaje  0%Metro 2.023 0

El proyecto se encuentra en proceso de ejecución y aún no reporta este productoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  48%  124%

Proyecto: 090070 Puente calle 4 sur-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 24.910 $ 24.696 $ 22.686

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0070X Via construida  0%Metro cuadrado 462 0

El proyecto se encuentra en proceso de ejecución y aún no reporta este productoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  92%  0%

Proyecto: 090098 Longitudinal sur occidental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.800 $ 1.800 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0098A Construccion de via  0%Kilómetro 0,34 0

O0098B Construccion de andenes  0%Metro 2.070 0

O0098C Arborizacion y paisajismo  0%Unidad 425 0

O0098D Tala de arboles  0%Unidad 7 0

O0098E Siembra de arboles  0%Unidad 20 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Debido a la asignación del techo presupeustal para la Secretaría, este proyecto no se ejecutará, por lo tanto, no presentó avance a junio 30 ni 

presentará en los períodos siguientes de evaluación
Observación Proyecto:
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Proyecto: 090099 Puente peatonal conexion cic-alpujarra-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.492 $ 2.644 $ 1.492

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0099A Puente peatonal construido  0%Metro 130 0

El proyecto se encuentra en proceso de licitaciónObservación B / S:

O0099B Rampa conectora  0%Metro 70 0

El proyecto se encuentra en proceso de licitaciónObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  56%  0%

Proyecto: 090105 Ampliacion cra 65 etapa 3 (cl 101-104)-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.672 $ 3.672 $ 64

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0105N Mtto de espacios publicos  0%Metro cuadrado 4.143 0

El proyecto fue suspendido por falta de presupuesto para la vigencia 2011Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  2%  0%

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.2 Conectar a Medellín con el País y el Mundo-

Programa: 5.2.1 - Mejoramiento de la Integración Vial, Regional y Nacional

Macroproyecto: 5.2.1.1 - Conexiones viales regionales y nacionales

Proyecto: 070064 Vía regional noroccidental-ampliación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.630 $ 11.045 $ 11.045

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0064E Construccion de via  35%Kilómetro 2,8 0,98

O0064F Construccion de andenes  0%Metro cuadrado 9.798 0

El proyecto se encuentra en proceso de ejecución y aún no reporta este productoObservación B / S:

O0064G Arborización  0%Unidad 3.514 0

El proyecto se encuentra en proceso de ejecución y aún no reporta este productoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  12% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  12%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 6.225

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.1 Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible-

Programa: 4.1.1 - Espacios Públicos para la Gente

Macroproyecto: 4.1.1.1 - Construcción de espacios públicos

Proyecto: 080592 Pp  2009 construc y mtto de  malla vial-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.369 $ 1.366

Macroproyecto: 4.1.1.2 - Programa de mantenimiento de espacios públicos urbanos y rur

Proyecto: 090135 Pp10-adec,mejoram y mtto de parques-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.481 $ 1.672 $ 41

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0135A Espacio público mejorado  10%Metro cuadrado 49.988 4.780

O0135B Iniciativas atendidas  95%Unidad 21 20

O0135C Parques mejorados  23%Unidad 13 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  43% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  2%  1.758%

Componente: 4.3 Movilidad y Transporte-

Programa: 4.3.2 - Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Vial, Andenes

Macroproyecto: 4.3.2.3 - Construcción y mantenimiento de la malla vial

Proyecto: 090136 Pp10-construccion y mtto de malla vial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.716 $ 1.773 $ 732

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0136A Iniciativas atendidas  0%Unidad 55 0

El proyecto se encuentra en proceso de contrataciónObservación B / S:

O0136B Construccion y mtto de vias  0%Metro cuadrado 5.315 0

El proyecto se encuentra en proceso de contrataciónObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  41%  0%

Proyecto: 090137 Pp10-mejoram calles y recup de andenes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.259 $ 8.007 $ 4.087

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0137A Iniciativas atendidas  0%Unidad 128 0

O0137B Andenes construidos y mejorados  0%Metro cuadrado 23.845 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  51%  0%

El proyecto se encuentra en proceso de contrataciónObservación Proyecto:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables
Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

Parque Explora- Etapa de Inversión050040 $ 5,38194 $ 0,0

Biblioteca Belén050118 $ 5,77017 $ 0,0
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4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 080175 Mejoramiento de entorno b. la candelaria-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 24 $ 24

Proyecto: 080177 Consolidación espacio publico b. moravia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 231 $ 231

Proyecto: 080423 Sostenibilidad operacion manzana  e-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 30 $ 30

Proyecto: 050105 Espacio público avenida oriental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 18 $ 18

Proyecto: 020230 Construcción plaza de la luz-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4 $ 4

Proyecto: 040390 Mantenimiento sistema de parques urbanos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 90 $ 90

Proyecto: 040391 Mantenimiento sistema de parques en corr-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 15 $ 15

Proyecto: 070070 Pp-2008 adecuac, mejoram. mante  parques-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 122 $ 122

Proyecto: 080340 Pp09 adecuacion,mejoramien, mtto parques-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 308 $ 308

Proyecto: 060071 Sistema de cable para transp-parque arvi-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 8 $ 8

Proyecto: 050153 Pp-construcción de sistema de cable para-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 123 $ 123

Proyecto: 010012 Obras en el barrio belén-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 13 $ 13

Proyecto: 030296 Construcción vía estructurante pajarito-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 491 $ 491

Proyecto: 040396 Pp-mejoramiento calles y recup andenes-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 65 $ 65

Proyecto: 040404 Ampliación y apertura red vial rural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 8 $ 8

Proyecto: 040405 Construc. y mantenimiento de malla vial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 3

Proyecto: 080451 Adq predios por valorizacion vias poblad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 198 $ 198

Proyecto: 080600 Pp 2009  mejoram  calles  recup  andenes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.190 $ 3.190

Proyecto: 090006 Doble calzada loma  balsos obras compl.-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 111 $ 111
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Salud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2010
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
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Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 67%

Compromisos 48,9%$ 268.538
Disponible 37,1%$ 203.596
Facturas 0,0%$ 22
Pagos 14,0%$ 77.151

Total: 100,0%$ 549.307

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 332.067

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.2 Salud-

Programa: 2.2.1 - Salud Pública y Promoción Social

Macroproyecto: 2.2.1.1 - Prevención de la enfermedad y asistencia social en salud

Proyecto: 080119 Prevenc de enfermed asisten social salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 13.412 $ 16.201 $ 14.508

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0119C Investigación del sector salud  0%Número 2 0

S0119D Pers beneficia con accio prim, sec y ter  52%Número 1.570.000 810.000

S0119E Seguimiento a las eps de medellín  100%Porcentaje 100 100

S0119F Seg y asis téc  a las ips en prog de pyp  100%Número 166 166

Síntesis Proyecto: Eficacia :  63% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  90%  70%

Macroproyecto: 2.2.1.2 - Intervención de los factores de riesgo que atentan contra la

Proyecto: 080120 Interv factor riesg atentan contra salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.909 $ 6.456 $ 5.957

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0120A Ivca establec de interes sanitario  24%Número 58.500 14.028

S0120F Muestras de agua consumo humano  43%Número 2.200 945

S0120G Muestras de agua uso recreativo  59%Número 2.200 1.290

S0120H Visitas de atención de quejas sanitarias  75%Número 9.000 6.756

S0120I Vacuna y esterili de perros y gatos  3%Número 86.000 2.856

S0120J Vigi de casos de acciden rábico y leptos  88%Número 520 458

S0120K Aplicación de rodenticidas en áreas públ  50%Número 100.000 50.476

S0120L Per bene con capac en am, con, vec y zoo  39%Número 9.000 3.532

S0120M Aplicación de control químicos en vivien  190%Número 188.000 356.716

Se incrementa la aplicación de químicos en viviendas debido al aumento que se ha presentado este semestre de la epidemia del dengue en la ciudad.Observación B / S:

S0120N Búsqueda y eliminación de criaderos  48%Número 80.000 38.000

S0120O Levanta índic de infestación por aed aeg  51%Número 412 210

Síntesis Proyecto: Eficacia :  53% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  92%  57%

Macroproyecto: 2.2.1.3 - Vigilancia epidemiológica para la salud

Proyecto: 080121 Vigilancia epidemiologica para la salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.614 $ 4.523 $ 4.008

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0121A Personas beneficiadas en vig epidemiológ  25%Número 1.800.000 453.346

S0121B Upgd con seguimiento y asistencia técnic  100%Número 168 168
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S0121C Investigación del sector salud  0%Número 2 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  42% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  89%  47%

Macroproyecto: 2.2.1.4 - Promoción y educación en salud

Proyecto: 080122 Promocion y educacion en salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.500 $ 8.390 $ 6.410

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0122A Personas beneficiadas con iec  52%Número 1.900.000 990.000

S0122B Monitoreo seguimiento y orient a las arp  73%Visitas 500 366

S0122C Investigación del sector salud  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  42% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  76%  55%

Programa: 2.2.2 - Acceso a los Servicios de Salud

Macroproyecto: 2.2.2.1 - Programa de apoyo a las redes de atención en salud, con énfa

Proyecto: 080123 Apoy redes aten salud urgenc,emerg,desas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 975 $ 1.004 $ 91

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0123A Usuarios regulados al sistema  46%Número 8.500 3.910

S0123B Sistema 123 operando los 365 días  100%Sistema 1 1

S0123C Usiarios asesorados en el 123 sgsss  48%Número 1.800 864

Síntesis Proyecto: Eficacia :  65% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  9%  716%

Macroproyecto: 2.2.2.2 - Aseguramiento en el régimen subsidiado a la población vulner

Proyecto: 080124 Aseguramiento regimen subsid poblac vuln-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 179.554 $ 398.209 $ 246.250

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0124C Mante de la cobertura superios de régime  111%Porcentaje 90 100

S0124D Interve a los contratos de aseguramiento  50%Número 4 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  62%  121%

Macroproyecto: 2.2.2.3 - Calidad de la atención de los servicios de salud

Proyecto: 080125 Calidad atencion de servicios de salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 560 $ 560 $ 560

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0125A Seguimiento en cali instituciones públic  58%IPS intervenida 52 30

S0125C Ejec plan de aseso en sogc a ips y eapr  64%Porcentaje 100 64
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S0125D Premio a la calidad  0%Número 9 0

Se está cumpliendo con la planeación inicial. Se inicio la fase de formación de evaluadores del premio y en la postulación de las IPS.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  41% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  41%

Macroproyecto: 2.2.2.4 - Promoción del régimen contributivo

Proyecto: 080126 Promocion del regimen contributivo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 208 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0126A Campaña promoción regimen contributivo  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Por política de la alcaldía de Medellín todos los recursos correspondientes a campañas deben ser trasladados a las Secretaría General, aunque la 

responsabilidad de realizar la campaña es de la Secretaría de Salud
Observación Proyecto:

Macroproyecto: 2.2.2.5 - Acceso a los servicios de salud a la población no asegurada

Proyecto: 080127 Acceso serv salud poblac no asegurada-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.826 $ 41.101 $ 25.486

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0127B Atención a la pob no asegur que consulte  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  62%  161%

Programa: 2.2.3 - Dirección del Sector Salud

Macroproyecto: 2.2.3.1 - Gestión para el direccionamiento del sector

Proyecto: 080128 Gestion para direccionamiento del sector-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 384 $ 392 $ 283

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0128D Capacitación a copacos y mesas de salud  50%Número 10 5

S0128E Organizaciones sociales intervenidas  100%Número 21 21

S0128F Acompañamiento pp y ps  100%Número 6 6

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  72%  115%

Macroproyecto: 2.2.3.2 - Internacionalización de la salud - Medellín, salud para el m

Proyecto: 080129 Internacionalizacion de la salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 166 $ 166 $ 132

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0129B Misiones de transferencia de conocimient  67%Número 3 2

S0129C Fase 2 acreditación internacional  83%Número 6 5
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  79%  94%

Programa: 2.2.4 - Institucionalidad del Sector Salud

Macroproyecto: 2.2.4.1 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de la secretar

Proyecto: 080130 Fortaleci capacidad instit de sria salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 3.199 $ 2.124

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0130A Capacitación funcionarios  0%Número 50 0

S0130B Estudios  0%Número 1 0

S0130C Reposición tecnológica  0%Equipos 25 0

El proceso de compras se está realizando a través de Servicios Administrativos, ya se comprometieron los recursos y se esta en la espera de la 

entrega de los equipos

Observación B / S:

S0130D Feria de la salud y la vida  0%Unidad 1 0

La Feria de la Salud y la Vida se programa realizar en los meses de septiembre - octubre.Observación B / S:

S0130E Apoyo para la gestión administrativa  100%Número 20 20

S0130F Plan de medios  100%Número 1 1

S0130G Semana de la salud en mi comuna  27%Eventos 15 4

Síntesis Proyecto: Eficacia :  32% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  66%  49%

Macroproyecto: 2.2.4.2 - Gestión del conocimiento y de la información

Proyecto: 080131 Gestion del conocimiento y de la inform.-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 750 $ 898 $ 714

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0131B Publicación indicadores  0%Número 1 0

S0131D Aplicativos del sistema de inf funcionan  100%Número 7 7

S0131E Diagnosticos de los sistemas de informac  70%Número 1 0,7

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  80%  71%

Programa: 2.2.5 - Red Pública para la Salud

Macroproyecto: 2.2.5.1 - Mejoramiento, reposición y sostenimiento de la infraestructu

Proyecto: 080141 Remodel,repotenc, ampliac cs san camilo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.700 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0141A Estudios y diseños  80%Porcentaje 100 80

S0141B Demolición  0%Sin asignar 100 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Ingresan recursos por concepto de traslado presupuestal para dar inicio a la demolición y a la construcción del centro de saludObservación Proyecto:
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Proyecto: 080420 Reposicion hospital infantil-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.114 $ 11.554 $ 11.554

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0420B Reconstrucción hospital concejo de medel  7%Porcentaje 75 5

Se inició el proceso de preliminares de obra y movimiento de tierras.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  7% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  7%

Proyecto: 080445 Construccion centro salud alfonso lopez-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.825 $ 1.825 $ 125

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0445A Estudios y diseños  0%Unidad 1 0

Ya se tiene el anteproyecto arquitectónico, que equivalen a un 40% de los diseños.Observación B / S:

S0445B Construcción  0%Porcentaje 10 0

El inicio de obra esta programado para el último trimestre del año.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  7%  0%

Proyecto: 080562 Reposicion u.h. buenos aires-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.341 $ 8.401 $ 60

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0562A Estudios y diseño unid buenos aires  0%Unidad 1 0

Se está en el proceso de definición del  modelo de construcción que define el programa de necesidades a diseñar.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  1%  0%

Proyecto: 080563 Reconstruccion centro salud popular-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 3

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0563A Lote para centro de salud popular  0%Unidad 1 0

Se está en el proceso de adquisición del lote.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  0%

Proyecto: 090016 Reub y const unidad hospit san cristobal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 5.000 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0016A Estudios y diseños  0%Unidad 1 0

Se tiene el anteproyecto arquitectónico, que equivalen a un 40% de los diseñosObservación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Macroproyecto: 2.2.5.2 - Construcción de nuevos equipamientos en salud

Proyecto: 080022 Construccion centro salud estadio-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 582 $ 582

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0022A Estudios y diseños  0%Unidad 1 0

Se está en el proceso de contratación con Metrosalud para los estudios y diseñosObservación B / S:

S0022B Construcción  0%Porcentaje 10 0

Se está en el proceso de contratación con Metrosalud para realizar la construcción de la obra.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  0%

Proyecto: 080023 Construccion unida hospitalaria pajarito-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.218 $ 4.218

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0023C Estudios y diseños  0%Unidad 1 0

Se avanza en un 90% de los estudios y diseños. Pendiente de aprobación por parte del MinisterioObservación B / S:

S0023D Demolición  0%Porcentaje 100 0

Se realizo la contratación con la  EDU. Se programa inicio de obra para septiembreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  0%

Proyecto: 080041 Construccion clinica de la mujer-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.664 $ 7.236 $ 7.236

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0041C Estudios y diseños  0%Unidad 1 0

Se avanza en 70% de los estudios y diseños. Pendiente de trámites aprobatoriosObservación B / S:

S0041D Demolición  5%Porcentaje 100 5

Se inició la demolición de tres locales que hacen parte de los predios a adquirir.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  3% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  3%

Proyecto: 080068 Construcc parque de la vida en medellin-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.700 $ 2.139 $ 439

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0068C Estudios y diseños  0%Unidad 1 0

Se avanza en un 70% de los estudios y diseños. Pendiente de trámites aprobatoriosObservación B / S:

S0068D Demolición  0%Porcentaje 100 0

Se da inició el proceso de contratación de la demolición.Observación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  21%  0%

Proyecto: 080132 Remodelac,repotenc, ampliac cs centro-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 45 $ 5

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0132B Estudios y diseños  0%Número 1 0

Recursos que ingresaron en el mes de junio y se está en el proceso de contratación.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  12%  0%

Proyecto: 080135 Construccion centro salud las estancias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.846 $ 1.846 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0135A Estudios y diseños  0%Unidad 1 0

Se ha avanzado en un 30% de los estudios y diseños.Observación B / S:

S0135B Construcción  0%Porcentaje 10 0

Está programada el inicio de la construcción para el último trimestre del añoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080136 Construccion centro salud blanquizal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.065 $ 1.065

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0136B Estudios y diseños  0%Unidad 1 0

Se ha avanza en un 90% de los estudios y diseños. Pendiente de aprobación por parte del MinisterioObservación B / S:

S0136C Demolición  100%Porcentaje 100 100

Se realizó la demolición total de las viviendas que se encontraban dentro del loteObservación B / S:

S0136D Construcción  0%Porcentaje 10 0

Se contrata con EDU la construcción del Centro de Salud. Se programa inicio de obra para septiembreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  33%

Proyecto: 080137 Construccion centro salud la cruz-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 100 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0137A Estudios y diseños  0%Número 1 0

Recursos que ingresaron en el mes de junio y se está en el proceso de contratación.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080138 Construccion centro salud niquitao-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.808 $ 1.808 $ 108

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0138A Estudios y diseños  0%Unidad 1 0

Se tiene el anteproyecto arquitectónico, que equivalen a un 40% de los diseñosObservación B / S:

S0138B Construcción  0%Porcentaje 10 0

Se programa iniciar la construcción de la obra para el último trimestre del añoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  6%  0%

Proyecto: 080139 Construccion centro salud independencias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.846 $ 1.849 $ 149

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0139A Estudios y diseños  0%Unidad 1 0

Se tiene el  anteproyecto arquitectónico, que equivalen a un 40% de los diseñosObservación B / S:

S0139B Construcción  0%Porcentaje 10 0

El inicio de obra está programado para el último trimestre del añoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  8%  0%

Macroproyecto: 2.2.5.3 - Dotación de la red pública hospitalaria

Proyecto: 080072 Dotacion redes hospita ese metrosalud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.250 $ 1.528 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0072A Dotación ese metrosalud  0%Unidad 13 0

Se está en el proceso de contratación con Metrosalud para la dotación de los Centros de Salud.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080073 Dotacion hospital general de medellin-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.750 $ 2.750 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0073A Dotación hospital general  0%Unidad 1 0

Se está en el proceso de contratación con HGM para la dotación del Hospital.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 5.872

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.2 Salud-

Programa: 2.2.1 - Salud Pública y Promoción Social
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Macroproyecto: 2.2.1.1 - Prevención de la enfermedad y asistencia social en salud

Proyecto: 090049 Pp10-salud pública-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.293 $ 6.293 $ 5.619

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0049A Ejecución de las iniciativas de pp  36%Porcentaje 100 36

S0049B Personas beneficiadas con pp  16%Número 135.000 21.857

Síntesis Proyecto: Eficacia :  26% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  89%  29%

Programa: 2.2.3 - Dirección del Sector Salud

Macroproyecto: 2.2.3.1 - Gestión para el direccionamiento del sector

Proyecto: 090050 Pp10-fortale de la participa social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 267 $ 267 $ 253

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0050A Lideres capacitados  0%Número 235 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  95%  0%

Por Ley de garantía se interrumpen todos los procesos contractuales y se reanudarán en la fecha establecida por la ley.Observación Proyecto:

Programa: 2.2.5 - Red Pública para la Salud

Macroproyecto: 2.2.5.1 - Mejoramiento, reposición y sostenimiento de la infraestructu

Proyecto: 090051 Pp10-red publica para la salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 88 $ 88 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0051B Adecuación y dotación c.s la quiebra  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Por Ley de garantía se interrumpen todos los procesos contractuales y se reanudarán en la fecha establecida por la ley.Observación Proyecto:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 080521 Pp09-salud publica-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 388 $ 388

Proyecto: 060009 Salud reproductiva de adolescentes en me-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 90 $ 90

Proyecto: 040106 Manten afil régimen subsidiado de la pob-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.207 $ 2.207

Proyecto: 040103 Atención en 1er nível de complejidad a p-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5.054 $ 5.054

Proyecto: 080523 Pp09-fort de la participacion social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 18 $ 18

Proyecto: 040025 Mejoramie del sistema de inform en salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 138 $ 0

Proyecto: 080419 Reposicion centro de salud san cristobal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 15 $ 15
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Secretaría General

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2010
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 49%

Compromisos 31,4%$ 783
Disponible 47,1%$ 1.174
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 21,6%$ 538

Total: 100,0%$ 2.495

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 1.321

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo-

Programa: 6.1.1 - La Administración Municipal al Alcance y al Servicio de toda

Macroproyecto: 6.1.1.1 - Una municipalidad cercana a la comunidad

Proyecto: 080096 Fortal. mascerca, c.gob y c. desconcentr-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 815 $ 896 $ 782

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

C0096D Centros de desconcentracion dotados físi  500%Número 2 10

Se ha realizado dotación física y tecnológica  a las cinco las Casas de Gobierno: San Antonio de Prado, Altavista, Santa Elena, San Sebastian de 

Palmitas  y San Cristóbal y a los cinco Mascercas: Belén  Guayabal, Buenos Aires, Castilla y La Floresta.

Observación B / S:

C0096E Trámites desconcentrados  25%Número 8 2

Se desconcentraron los servicios del Punto de Intermediación Laboral (PIL) en las sedes de Guayabal, Buenos Aires, Poblado, San Antonio de Prado e 

igualmente se desconcentraron los servicios de Buen Comienzo en la Casa de Gobierno del Corregimiento de  Palmitas.

Observación B / S:

C0096F Mantenimiento centros de desconcentració  55%Número 11 6

Se ha realizado mantenimiento de en las Casas de Gobierno y Centros de Desconcentración de: San Antonio de Prado, Altavista, Santa Elena, 

Robledo, Villa del Socorro y La Ladera.

Observación B / S:

C0096H Dis y ejec de obras adec 2 nuevos c de d  50%Número 2 1

A través de La Dirección de Programas Especiales, la Secrertaría General, ha realizado en este semestre, la adecuación del Centro de 

Desconcentrción  del Doce de Octubre, y se dio inicio a la adecuación del Cnetro de Descocentración de San Javier.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  87%  66%

Proyecto: 080528 Fortalecimiento subsecretaría jurídica-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 309 $ 309 $ 59

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

C0528B Fortalecimiento subsecretaria juridica  30%Porcentaje 100 30

Se remitió los CDP a la Secretaría de Servicios Administrativos, dada la compentencia que en materia de contratación tiene dentro del Municipio, para 

adquirir tableros electrónicos, computadores, televisores y telefonía IP.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  30% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  19%  157%

Componente: 6.4 Desarrollo Institucional-

Programa: 6.4.2 - Proyección Institucional

Macroproyecto: 6.4.2.1 - Gobierno electrónico

Proyecto: 070044 Gestión de conocimiento jurídico-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.290 $ 1.290 $ 480

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

C0044B Digitalización de los procesos jurídicos  14%Número 3.500 505

C0044C Dei submódulos sist info jurídicos  20%Número 10 2

C0044D Direccionamiento jurídico(cmpi)  54%Número 120 65
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C0044E % sentencias favorables  sec gral  119%Porcentaje 75 89

C0044F Capacitaciones temas jurídicos y admin  50%Número 4 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  48% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  37%  128%
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Secretaría Privada

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2010
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 41%

Compromisos 30,1%$ 5.425
Disponible 41,4%$ 7.462
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 28,6%$ 5.153

Total: 100,0%$ 18.040

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 9.642

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.2 Transparencia y Gestión Orientada a Resultados-

Programa: 6.2.2 - Comunicación Pública para Fortalecer la Democracia

Macroproyecto: 6.2.2.1 - Diseño e implementación de políticas y estrategias de comuni

Proyecto: 080526 Comunicacion organizacional para la gest-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 787 $ 25

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

C0526D Instalacion de pantallas en el cam  0%Unidad 11 0

Con la empresa UNE se adelantara la instalacion de las pantallas virtuales , adecuacion que se realizará  a partir del segundo semestre, periodo en el 

cual entrará en operación la Red de Carteleras con los contenidos informativos por parte de Comunicaciones.

Observación B / S:

C0526E Campañas institucionales y de convocator  50%Unidad 2 1

Se adelanto  en el primer semestre la campaña de cero papelObservación B / S:

C0526F Encuestas de satisfaccion personal inter  0%Unidad 1 0

En el segundo semestre, la direccion de Comunicaciones adelantará la investigacion (encuesta) de percepcion sobre lo que piensan y sienten los 

servidores de la Alcaldia en relacion con la gestion de la comunicación interna

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  17% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  3%  532%

Macroproyecto: 6.2.2.2 - Diseño y desarrollo de estrategias de comunicación para la p

Proyecto: 080527 Diseño y desarrollo de políticas de comu-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.400 $ 15.430 $ 9.618

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

C0527D Encuestas de satisfaccion person externo  25%Unidad 4 1

En el estudio de Opinión Pública contratado en el primer semestre con la firma INVAMER nos indica que el promedio de conocimiento de los 

ciudadanos de los programas y proyectos alcanza el 25% (informe Nro 5 de Invamer / mayo 2010)

Observación B / S:

C0527E Produccion de periodicos institucionales  33%Unidad 12 4

El diseño y produccion del periodico institucional se inicio en el mes de marzo de 2010 y contara con ediciones especiales ( feria de las flores, balanca 

fin de año , entre otros.

Observación B / S:

C0527F Produccion programa de t.v un cafe con a  71%Unidad 24 17

La emision del programa version 2010 se inicio el 18 de febrero de 2010 y durante el año se transmitiran 24 capitulos.Observación B / S:

C0527G Produccion programa radial la gran mañan  38%Unidad 225 86

 El contrato para el programa del año 2010 se suscribio el 19 de febero de 2010, para una duración total de 10.5 meses, los programas del mes de 

enero y hasta el 18 de febrero fueron emitidos apoyados en un contrato suscrito con la empresa Caracol en el año 2009

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  42% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  62%  67%

Macroproyecto: 6.2.2.3 - Fortalecer y articular red de canales y emisoras comunitaria

Proyecto: 080027 Fortalecer y articular red de medios com-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 119 $ 119 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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C0027B Diplomados en temas de comunicacion  50%Unidad 2 1

Equipo de apoyo a los procesos de comunicación comunitaria , se dicta un primer nivel en temáticas especificas de acuerdo con las necesidades de 

cada medio en : 1. Redaccion Periodistica 2. Mercadeo y fortalecimiento empresarial 3. Comunicación para el desarrollo y 4. Organizacion social en los 

medios de comunicacion. Asisten en  promedio a cada tema 22 representantes de los medios.

Observación B / S:

C0027C Convocatoria concurso periodismo comun  100%Unidad 1 1

C0027D Capacitar  medios  de comunic comunitari  100%Unidad 4 4

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Para el proyecto de fortalecimiento de medios se planteo desde un principio la realización de un convenio con la U de A pues el año pasado se realizó 

un contrato interadministrativo para dictar el diplomado y crear el premio de periodismo comunitarios. Este contrato interadministrativo tenía vigencia 

hasta el 31 de julio de 2010.

Para los recursos de este año se pensó en adicionar el convenio, pero con el objetivo de optimizar los recursos se pensó en la opción de una convenio 

de asociación, en el cual la U de A  se comprometió aportar hasta un 40% para  aumentar los recursos de los premios y mejorar la calidad del 

diplomado que se dictará en el segundo semestre. Sin embargo desde el mes de abril de 2010, liderados por el equipo de apoyo de PP de la Secretaría 

(Nectali Cano, Diana Ortega, Luz Marina Toro y Feliz Sosa) se vienen dictando cuatro talleres con los medios comunitarios, buscando que mejoren sus 

productos para la competencia final del premio, del mismo modo en estos talleres y otros espacios de dialogo se ha tratado el tema del premio de 

periodismo comunitario. 

Ya que se finalizó el anterior convenio con la de Antioquia estamos en proceso de la realización del convenio de asociación.

Observación Proyecto:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 828

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.2 Transparencia y Gestión Orientada a Resultados-

Programa: 6.2.2 - Comunicación Pública para Fortalecer la Democracia

Macroproyecto: 6.2.2.1 - Diseño e implementación de políticas y estrategias de comuni

Proyecto: 090072 Pp10-diseño y dllo estrategias comunicac-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.638 $ 1.596 $ 828

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO072A Realizar ediciones de periodicos comunit  46%Unidad 138 63

CO072B Produccion  videos de procesos en comuna  86%Unidad 21 18

CO072D Capac. grupos de ciudadanos en comunicac  0%Número 4 0

La cantidad proyectada se realizará en el segundo semestre del 2010 ya que en la actualidad se esta trabajando la parte contractual con la empresa 

que lo realizará

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  44% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  52%  84%

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 080591 Pp09 - diseño y dllo de politicas y es-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 108 $ 108
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Servicios Administrativos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2010
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Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 65%

Compromisos 33,9%$ 12.288
Disponible 37,5%$ 13.583
Facturas 1,8%$ 635
Pagos 26,8%$ 9.706

Total: 100,0%$ 36.212

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 22.339

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.2 Conectar a Medellín con el País y el Mundo-

Programa: 5.2.3 - Medellín Digital

Macroproyecto: 5.2.3.1 - Medellín Digital para la conectividad

Proyecto: 080574 Medellin digital para la gobernabilidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.300 $ 1.300 $ 960

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0574A Sitios conectados  41%Número 17 7

Síntesis Proyecto: Eficacia :  41% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  74%  56%

Casas de Gobierno,  Casas de la Cultura, Mascerca, Transito, UPJ, Tesoreria,  Biblioteca Pública Piloto,  Casa de la Cultura Manrique, Casa de la 

Cultura San cristobal, Casa de la Cultura Alcazares. Parque de los deseos, parque pies desclazos, parque explora, jardin botánico, pueblito paisa ,  

Concejo de medellín, plaza mayor

Observación Proyecto:

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo-

Programa: 6.1.1 - La Administración Municipal al Alcance y al Servicio de toda

Macroproyecto: 6.1.1.1 - Una municipalidad cercana a la comunidad

Proyecto: 080133 Fortalecimiento gestion del servicio-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 877 $ 659

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0133A Campañas integradas linea unica  27%Número 150 40

Síntesis Proyecto: Eficacia :  27% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  75%  35%

Componente: 6.2 Transparencia y Gestión Orientada a Resultados-

Programa: 6.2.1 - Transparencia y Probidad

Macroproyecto: 6.2.1.1 - Corresponsabilidad para la transparencia

Proyecto: 080085 Transparencia y confiabilidad contrataci-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 750 $ 803 $ 603

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0085B Subasta inversa electronica implementada  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  75%  0%

En proceso de aclaración de propuestasObservación Proyecto:

Componente: 6.4 Desarrollo Institucional-
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Programa: 6.4.1 - Talento Humano para el Desarrollo Humano Integral

Macroproyecto: 6.4.1.1 - Potenciación del talento humano de cara a la ciudadanía

Proyecto: 080086 Potenciacion talento humano de cara ciud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.900 $ 1.619 $ 950

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0086B Plan cultura organizacional diseñado  30%Número 1 0,3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  30% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  59%  51%

Proyecto: 080087 Fortalecimiento practicas excelencia com-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 760 $ 776 $ 368

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0087A Practicantes vinculados proyectos  58%Número 160 92

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  47%  121%

Programa: 6.4.2 - Proyección Institucional

Macroproyecto: 6.4.2.1 - Gobierno electrónico

Proyecto: 080093 Ti soporte y apoyo transformación medell-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 21.300 $ 20.970 $ 12.665

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0093A Proceso sistematizado  46%Número 1,3 0,6

A0093B Plataforma tecnológica administrada  100%Porcentaje 99,3 99,79

Síntesis Proyecto: Eficacia :  73% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  60%  121%

Macroproyecto: 6.4.2.2 - Plan Estratégico Institucional

Proyecto: 080089 Construccion e implementacion plan estra-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 246 $ 251 $ 15

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0089B Politica calidad y objet estrateg defini  167%Número 3 5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  6%  1.634%

Definición de la politica de Calidad del Municipio y de los objetivos estratégicos: Calidad de la Atención y el servicio a la ciudadanía, Potenciar el Talento 

Humano, Mejorar infraestructura, Gestión de la información
Observación Proyecto:

Proyecto: 080092 Implantacion sistemas y modelos organiza-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.600 $ 1.518 $ 773
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0092B Subprocesos documentados  0%Número 50 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  51%  0%

45 de los procesos y/o subprocesos se encuentran documentados en un 50%Observación Proyecto:

Macroproyecto: 6.4.2.3 - Logística organizacional

Proyecto: 080090 Fortalecimiento sistema gestion document-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 580 $ 580 $ 530

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0090A Actos administrativos digitalizados  51%Número 2.500.000 1.270.089

Síntesis Proyecto: Eficacia :  51% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  91%  56%

Proyecto: 080091 Admon eficiente del papel-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 80 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0091B Diagnostico elaborado  30%Número 1 0,3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  30% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080134 Fortalecimiento seguridad electronica-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0134B Equipos de seguridad mantenidos  10%Número 150 15

Síntesis Proyecto: Eficacia :  10% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  10%

Proyecto: 080333 Mantenimiento cam-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.650 $ 3.216 $ 2.167

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0333A Edificio en funcionamiento  75%Porcentaje 80 60

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  67%  111%

Proyecto: 080334 Mantenimiento y adecuacion sedes externa-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 2.143 $ 1.111

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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A0334A Ordenes de trabajo atendidas  96%Número 500 479

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  52%  185%

Proyecto: 080335 Dotacion equipos, muebles y enseres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 68 $ 131 $ 38

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0335A Muebles y equipos suministrados  50%Porcentaje 2 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  29%  174%

Proyecto: 080601 Suministro de parque automotor y servici-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.400 $ 1.400 $ 1.400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0601A Vehiculos renovados  95%Número 20 19

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  95%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 0

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.4 Desarrollo Institucional-

Programa: 6.4.2 - Proyección Institucional

Macroproyecto: 6.4.2.3 - Logística organizacional

Proyecto: 090089 Pp10-mant y adec de sedes externas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 117 $ 117 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0089P Sedes atendidas  14%Número 7 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  14% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables
Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

Desarrollo Del Plan Integral de Gestión040210 $ 0,53031 $ 0,0

PP-Mantenimiento y Adecuación de Sedes E050144 $ 22,93912 $ 0,0

Renovación Parque Automotor-Motos080018 $ 3,00000 $ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 040385 Mantenimiento del c.a.m.-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 13 $ 0
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Proyecto: 080337 Pp09-mantenimiento y adecuacion sedes ex-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 291 $ 291
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Transportes y Tránsito

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2010
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 51%

Compromisos 40,0%$ 6.448
Disponible 24,1%$ 3.887
Facturas 0,0%$ 6
Pagos 35,8%$ 5.770

Total: 100,0%$ 16.111

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 12.151

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.3 Movilidad y Transporte-

Programa: 4.3.2 - Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Vial, Andenes

Macroproyecto: 4.3.2.1 - Aparcamiento de vehículos de transporte público colectivo y

Proyecto: 080428 Construcción y adec de deposito de buses-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.135 $ 3.301 $ 803

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0428D Ejec deposito las mercedes terminada  0%Número 1 0

Se encuentra en proceso de construcción, no obstante la ejecución será realizará en el segundo semestre de este añoObservación B / S:

T0428E Adec obra fisica parqueadero villa hermo  0%Porcentaje 100 0

El lote se encuentra en avalúo por parte de HACIENDA para proceder nosotros a hacer la negociación con el Ministerio de Defensa.Observación B / S:

T0428F Diseños deposito el poblado  50%Porcentaje 100 50

T0428G Lote depos villa hermosa comprado  0%Número 1 0

El lote se encuentra en avalúo por parte de HACIENDA para proceder nosotros a hacer la negociación con el Ministerio de Defensa.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  13% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  24%  51%

Macroproyecto: 4.3.2.2 - Ampliación, planificación, modernización y mantenimiento de

Proyecto: 080343 Semaforización de cruces-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.573 $ 2.583 $ 2.151

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0343E Cruces semaforizados mantenidos  77%Número 520 400

T0343F Licita de obra públi para amp y rep cont  100%Número 1 1

T0343G Interventorias tecn y admin realizadas  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  83%  111%

Proyecto: 080349 Señalizacion vial de la ciudad de medell-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.160 $ 2.987 $ 2.394

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0349E Mtto y ampliacion señal horiz realizada  29%Kilómetro 650 187,29

Mantenimiento y ampliación señalización horizontal realizada, la meta pasa de 250 kilómetros a 650 kilómetros para el año 2010.Observación B / S:

T0349F Señales vert convens instaladas  0%Número 1.000 0

Instalación de señales verticales convencionales, la meta pasa de 295 unidades a 1.000 unidades.Observación B / S:

T0349G Señales vert informativas instaladas  0%Número 50 0

Instalación de señales verticales Informativas, la meta pasa de 14 unidades a 50 unidades.Observación B / S:

T0349H Interventorias tecn y admin realizadas  0%Número 4 0

Interventoría técnica y administrativa, la meta pasa de 3 a 4 interventorías.Observación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  7% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  80%  9%

Programa: 4.3.4 - Control Ambiental y de Tránsito

Macroproyecto: 4.3.4.1 - Control de tránsito

Proyecto: 070030 Actualización tecnológica secret de tt-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 120 $ 131 $ 69

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0030H Compra de equipos tecnologicos  0%Número 25 0

El CDP se envío desde el mes de enero de 2010  a la Secretaría de Servicios Administrativos para la compra de estos equiposObservación B / S:

T0030I Lic (software especializado) actulizadas  100%Número 8 8

T0030J Computadores (hardware) comprados  0%Número 5 0

En estos momentos se encuentra en proceso de licitación la compra de estos equiposObservación B / S:

T0030K Desarrollo página web  70%Porcentaje 100 70

Desagrupar el valor estadístico T0030G - Desarrollo y actualización pagina WEB, en dos valores estadísticos, debido a que el valor estadístico de 

desarrollo de la pagina web debe ser durante todo el año y el valor estadístico de actualización de la pagina web se debe realizar por lo menos una vez 

por mes durante todo el año, por tanto no es adecuado que se tenga un solo valor estadístico para estas actividades

Observación B / S:

T0030L Actualización página web  42%Número 12 5

Desagrupar el valor estadístico T0030G - Desarrollo y actualización pagina WEB, en dos valores estadísticos, debido a que el valor estadístico de 

desarrollo de la pagina web debe ser durante todo el año y el valor estadístico de actualización de la pagina web se debe realizar por lo menos una vez 

por mes durante todo el año, por tanto no es adecuado que se tenga un solo valor estadístico para estas actividades

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  42% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  53%  81%

Proyecto: 080284 Parquimetros,  arrastre y custodia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 744 $ 865 $ 865

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0284B Convenio admon y operacion prog zer  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080332 Modernización tecnol control de tránsito-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.040 $ 1.049 $ 1.025

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0332F Convenio con metroseguridad ejecutado  100%Número 1 1

T0332G Equipos y elementos de seguriad comprado  0%Número 20 0

En estos momentos se encuentra en proceso de licitación la compra de estos equiposObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  51%

Proyecto: 080341  interventoria servicios en concesión co-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 473 $ 473 $ 463
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0341E Informes sgto realizado atn usuario  42%Número 12 5

T0341F Informes auditoria concesion presentados  42%Número 12 5

Cambiar la meta actual del valor estadístico T0341F - Informes auditoría concesión presentados, de 13 a 12 informes, lo anterior debido a que dichos 

informes corresponden a uno por mes durante todo el año, por lo tanto para 12 meses serán 12 informes.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  42% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  43%

Proyecto: 080342 Laboratorio de la movilidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 218 $ 297 $ 218

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0342B Estudios en mat de tto realizados  67%Número 9 6

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  74%  91%

Proyecto: 080354 Modernización und control ambiental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 100 $ 58

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0354D Operativos verificación emisión de gases  77%Número 1.090 834

T0354E Verificación emisión gases motocicletas  23%Número 1.500 348

T0354F Verificación emisión gases vehi gasolina  30%Número 2.000 603

T0354G Verificación emisión gases vehi diesel  61%Número 3.600 2.195

Síntesis Proyecto: Eficacia :  48% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  58%  82%

Proyecto: 080356 Guia ciudadano y pedagogicos en transito-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.141 $ 2.141 $ 2.141

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0356C Practica social realizada, gestores peda  100%Número 257 257

T0356D Personas reincpordas a la vida civil  100%Número 13 13

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 090018 Fort cobro coactivo stt-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.410 $ 1.314 $ 1.313

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0018A Personas notificadas  42%Número 10.000 4.241

T0018B Procesos que no prescriben  42%Número 10.000 4.241

Síntesis Proyecto: Eficacia :  42% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  42%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana
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Componente: 6.3 Cultura Ciudadana-

Programa: 6.3.1 - Educación Ciudadana y Cultura Política

Macroproyecto: 6.3.1.1 - Educación ciudadana para la movilidad y la seguridad vial

Proyecto: 080339 Educacion  y seguridad vial 2008-2011-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 784 $ 651

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0339C Personas capacitadas y sensibilizadas  48%Número 80.000 38.256

La cantidad asociada a lo ejecutado, es debido a que en el segundo semestre del año existen mas eventos, que permitiran sensibilizar a mas 

personas.

Observación B / S:

T0339D Campañasde educacion vial realizadas  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  74% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  83%  89%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 0

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.3 Cultura Ciudadana-

Programa: 6.3.1 - Educación Ciudadana y Cultura Política

Macroproyecto: 6.3.1.1 - Educación ciudadana para la movilidad y la seguridad vial

Proyecto: 090138 Pp10-educación  y seguridad vial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10 $ 10 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0138A Campaña educacion vial comuna1 realizada  0%Número 1 0

No se ha realizado aún la campaña de educación vial, debido a que esta programada para el segundo semestre de este añoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables
Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

Plan de Modernización Tecnológica Del La050046 $ 2,01794 $ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 080275 Estudios evalua de oper y pro de mej tpc-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10 $ 10

Proyecto: 080355 Apoyo logistico policia de tránsito-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 63 $ 63
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Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2010
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Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 44%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 24,0%$ 1.369
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 76,0%$ 4.330

Total: 100,0%$ 5.698

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 3.650

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 Medellín, la más Educada-

Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.3 - Red de formación técnica y tecnológica y fortalecimiento ins

Proyecto: 070087 Remodelación y dotación colmayor-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.274 $ 2.274 $ 1.700

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 2.274 $ 2.274 $ 1.700

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0087K Nuevo bloque de aulas  0%Número 1 0

La entrega del nuevo bloque de Aulas de la biblioteca esta programada por el contratista para el 30 de Julio del 2010Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  75%  0%

Proyecto: 080369 Mej calidad prog y procesos col mayor-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.795 $ 1.795 $ 1.000

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 1.795 $ 1.795 $ 1.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0369A Servicios autoevaluación  100%Número de personas 2 2

R0369B Grupos de investigación  50%Número 4 2

R0369C Difusión sgc  100%Número 1 1

R0369D Auditores internos  100%Número de personas 1 1

R0369E Contratación personal y asesores cal  50%Número de personas 4 2

R0369F Agenda de cooperación internacional  100%Número 1 1

R0369G Contratación personal oficina de egresad  100%Número de personas 3 3

R0369K Nuevos proyectos de investigacion  100%Número 6 6

R0369M Sgi  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  78% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  56%  140%

Proyecto: 080375 Ampliar dotación  equipos   col mayor-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 418 $ 418 $ 418

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0
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Total: $ 418 $ 418 $ 418

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0375A Equipos de cómputo  100%Número 25 25

R0375C Licencias software  50%Número 50 25

R0375D Televisores plasma  0%Número 4 0

R0375F Suscripciones  50%Número 4 2

R0375G Insumos laboratorios académicos  100%Número 1 1

R0375H Equipos de lab. académicos  100%Número 20 20

R0375J Insumos lab. académicos  100%Número 1 1

R0375K Muebles lab. académicos  100%Número 15 15

R0375L Mant. correctivo y prev. equip. lab.  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  78% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  78%

Proyecto: 080587 Amplia cobertura progr académicos cmayor-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 532 $ 532 $ 532

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 532 $ 532 $ 532

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0587A Contratacion docentes de catedra  100%Número 80 80

R0587B Formulacion de nuevos programas academic  0%Número 2 0

R0587C Presupuesto extension academica  100%Número 1 1

R0587D Plan de mercadeo y promocion  100%Número 1 1

R0587E Capacitacion docentes  100%Número 25 25

R0587F Convenios p y p  0%Número 5 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  67%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 680

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 Medellín, la más Educada-

Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.1 - Camino a la educación superior

Proyecto: 090095 Pp10-camino a la educacion superior-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 680 $ 680 $ 680

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 680 $ 680 $ 680
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0095A Mantenimiento de cupos  100%Número 200 200

R0095B Nuevos cupos  100%Número 250 250

R0095C Madres comunitarias  0%Número 40 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  67%
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Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2010
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas
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 69%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 48,9%$ 40.573
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 51,1%$ 42.464

Total: 100,0%$ 83.037

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 39.191

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.7 - Deporte sin límites

Proyecto: 080325 Atencion pob. discapacit de medellin-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 900 $ 779 $ 203

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 374 $ 724 $ 77

Total: $ 1.275 $ 1.503 $ 280

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0325A Centros de actividad fisica para discapa  101%Número 78 79

Con la asignación de presupuesto INDER Medellín se logra la funcionalidad de 50 puntos de atención en el 2010. A través del convenio con la 

secretaria de Salud se logran implementar 29 puntos adicionales para a un total de 79 puntos. Es importante tener en cuenta que el total anterior no 

será línea base para la programación del año 2011, dado que en el 2010, la funcionalidad de 29 puntos dependen de la firma del convenio con la 

Secretaria de Salud del Municipio de Medellín 

El total de personas atendidas de manera regular es de 2.580

Observación B / S:

N0325B Personas discapacitadas participando de  57%Número 4.494 2.580

N0325C Juegos deportivos para disc. realizados  0%Número 1 0

La ejecución de las actividades se desarrolla a partir del segundo semestre del 2010Observación B / S:

N0325D Olimpiadas paralimpicas realizadas  0%Número 1 0

La ejecución de las actividades se desarrolla a partir del segundo semestre del 2010Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  39% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  19%  212%

Macroproyecto: 1.1.2.8 - Mientras volvemos a casa

Proyecto: 080326 Mientras volvemos a casa-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 885 $ 885 $ 285

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 28 $ 0

Total: $ 885 $ 913 $ 285

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0326A Puntos de atencion  poblacion de carcel  100%Número 5 5

Población beneficiada: 2.397

Las Actividades se desarrollan en los siguientes puntos:

Cárcel Bellavista

Cárcel de Máxima Seguridad Itagüí

Centro de Reclusión de Mujeres

Centro de Atención al Menor Infractor

Centro de Transición La Pola 2

Observación B / S:

N0326B Puntos de atencion  poblacion de calle  79%Número 28 22
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Población Beneficiada: 1250. 

La disminución de puntos de atención, se debe al cambio de metodología de intervención con la población en situación de calle establecida por la 

Secretaria de Bienestar Social.

Observación B / S:

N0326C Puntos de atencion  poblacion desplazada  87%Número 30 26

Población Beneficiada: 2.162

La disminución de puntos de atención, se debe al cierre de algunos alberges por reubicación de la población

Observación B / S:

N0326D Personas privadas de la libertad benefic  55%Número 4.364 2.397

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  31%  256%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.4 Recreación y Deportes-

Programa: 2.4.1 - Escuelas Populares del Deporte

Macroproyecto: 2.4.1.1 - Escuelas populares del deporte

Proyecto: 080331 Escuelas populares del deporte form dep-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 10.000 $ 10.000 $ 3.196

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 181 $ 1

Total: $ 10.000 $ 10.182 $ 3.196

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0331A Escuelas populares del deporte nuevas  0%Número 3 0

La apertura de las nuevas Escuelas Populares del Deporte se realizará a partir del segundo semestre de 2010Observación B / S:

N0331B Escuelas populares del deporte funcionan  94%Número 54 51

51 Escuelas Populares del Deporte funcionado en todas las zonas y corregimientos de Medellín, con la siguiente distribución: Zona Nororiental: 13 

EPD, Zona Noroccidental: 10 EPD, Zona Centrooriental: 8 EPD, Zona Centrooccidental: 6 EPD, Zona Suroriental: 1 EPD, Zona Suroccidental: 6 EPD y 

en los cinco corregimientos 7 EPD.

En el proyecto se benefician 33.623 personas, distribuidas por componente de la siguiente manera: 3.766 en Iniciación Deportiva,  4.419 en Formación 

Deportiva, 21.179 en Énfasis Deportivo y 4.259 en Escuelas de Familia

Observación B / S:

N0331C Niños, niñas y jovenes atendidos  103%Número 28.516 29.364

Beneficiarios distribuidos por componente de la siguiente manera: 3.766 en Iniciación Deportiva,  4.419 en Formación Deportiva, 21.179 en Énfasis 

Deportivo

Observación B / S:

N0331D Niños y joven con talento depor apoyados  94%Número 525 494

Se presenta deserción de niños y niñas en el programa por diferentes circunstancias: Cambio de residencia, rendimiento académico, decisiones de los 

padres o cuidadores y otras, razón por la cual se hacen nuevas convocatorias para seleccionar los niños y niñas que reunan los requisitos y se les 

otorguen los cupos disponibles. En la actualidad se está haciendo la selección de nuevos niños y niñas con talento deportivo destacado para hacer 

parte del proyecto Desarollo Deportivo.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  72% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  31%  230%

Programa: 2.4.2 - Medellín en Movimiento

Macroproyecto: 2.4.2.1 - Ciclovías recreativas

Proyecto: 080324 Ciclovías recreativas instit y barriales-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.801 $ 1.801 $ 577

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 147 $ 0

Página 236 de 266Seguimiento al Plan de Acción - Junio 2010

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

INDER



Total: $ 1.801 $ 1.948 $ 577

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0324A Ciclovias recreativas funcionanado  91%Número 11 10

Las Ciclovias Barriales se realizan en los siguientes sectores: Popular, Santa Cruz, Florencia, Salado, Alejandro Echavarria. 

Ciclovias Institucionales: Avenida Regional, Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Avenida 30, Avenida Oriental, Avenida El Poblado.

Actualmente se benefician 62.942 personas

La ciclovia de La America se encuentra temporalmente suspendida por contratación de recurso humano

Observación B / S:

N0324B Sistema de medi de usuarios implementado  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  30%  322%

Macroproyecto: 2.4.2.2 - Actividad física saludable

Proyecto: 080323 Actividad fisica saludable-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.655 $ 1.777 $ 627

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 667 $ 2.403 $ 701

Total: $ 2.322 $ 4.180 $ 1.328

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0323A Centros aerobicos barriales funcionando  100%Número 200 200

N0323B Grupos de adultos mayores atendidos  99%Número 540 535

Es importante tener en cuenta que el total de grupos reportado no será línea base para la programación del año 2011, dado que la funcionalidad de 

estos dependen de la firma del convenio con la secretaria de Salud.

Observación B / S:

N0323C Caminatas dirigidas realizadas  57%Número 1.402 800

N0323D Personas atendidas con actividad fisica  80%Número 44.000 35.220

Este dato incluye la población beneficiada de manera regular por el  proyecto Actividad Física Saludable,  distribuidos por acciones de la siguiente 

manera: Canas al Aire: 19.262, Aeróbicos Barriales: 6.884 Nocturnos y Madrugadores: 3.628 Caminadas: 729, Chicos y Chicas Saludables: 2.130, 

Medellín Activa por la Mujer: 2.587

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  32%  264%

Programa: 2.4.3 - Promoción y Apoyo al Deporte Asociado, Educativo y Comunitar

Macroproyecto: 2.4.3.1 - Promoción y apoyo al deporte asociado, educativo y comunitar

Proyecto: 080322 Promoci y apoy al dep educ, com y asocia-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 4.725 $ 4.639 $ 1.454

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 1.401 $ 26

Total: $ 4.725 $ 6.040 $ 1.481

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0322A Pers atendidas con juegos del sector edu  25%Número 49.588 12.235
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Este dato incluye el cálculo de personas atendidas en las actividades de promoción y apoyo al deporte educativo, distribuido por acciones de la 

siguientes manera: Indercolegiado de Porrismo: 2.099, Juegos Inderescolares: 2.573,  Juegos Indercolegiados: 7.581.

Para el segundo semestre de 2010 se tiene contemplado el desarrollo de actividades que permitan complementar la cobertura dando cumplimiento a la 

meta establecida para el periodo 2010

Observación B / S:

N0322B Pers atendidas con juegos del sector com  5%Número 106.820 5.792

Este dato incluye el cálculo de personas atendidas en las actividades de promoción y apoyo al deporte comunitario, distribuido por acciones de la 

siguientes manera: Juegos Ciudad de Medellín: 4.186, Juegos Corregimentales: 1606.

Para el segundo semestre de 2010 con el desarrollo de las actividades de Presupuesto Participativo y la realización de las actividades 

correspondientes a las acciones de este proyecto, se dará cumplimiento a la meta establecida para el periodo 2010.

Observación B / S:

N0322C Organizaciones comunitarias apoyadas  0%Número 375 0

De acuerdo al plan  de trabajo establecido, la entrega de apoyos se tiene prevista para el ultimo trimestre del 2010Observación B / S:

N0322D Personas capacitadas  9%Número 4.666 412

Se han realizado capacitaciones en temas como: Educación Física, Deporte y Recreación, Administración y Gestión Deportiva, Emprendimiento 

Deportivo

Observación B / S:

N0322E Proyectos apoyados del sector asociado  33%Número 185 61

Se apoyaron con recursos económicos 61 clubes deportivos. 

Por ley de garantías, se tiene establecida la entrega de apoyos para el segundo semestre de 2010

Observación B / S:

N0322F Asociación de clubes deportivos funciona  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  29% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  25%  117%

Programa: 2.4.4 - Re-crea tus Derechos

Macroproyecto: 2.4.4.1 - Ludotekas para Medellín

Proyecto: 080295 Centro lúdico- formativos-ludotekas-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 5.945 $ 5.945 $ 1.946

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 227 $ 30

Total: $ 5.945 $ 6.172 $ 1.976

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0295A Ludotekas funcionando  100%Número 71 71

Se cuenta con una la ludoteca móvil  por medio de la cual se beneficia la población infantil del municipio, Específicamente en sector central del 

corregimiento de Palmitas.

Observación B / S:

N0295B Personas atendidas a través de las ludot  85%Número 55.956 47.386

Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  32%  288%

Macroproyecto: 2.4.4.2 - Recreando nuestros barrios y corregimientos

Proyecto: 080327 Recreandos-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.644 $ 1.644 $ 534

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 166 $ 12

Total: $ 1.644 $ 1.809 $ 547

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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N0327A Recreandos funcionando  100%Número 320 320

N0327B Nucleos recreativos funcionando  71%Número 17 12

Dada la liquidación de contratos de personal prestador de servicios, se tiene cerrado un punto de atención de manera temporal, en tanto ley de 

garantías finalice y se pueda proceder a la contratación del nuevo equipo de trabajo.

Para la apertura de los nuevos puntos de atención, se adelantan revisiones y estudios técnicos de los espacios fisicos disponibles en las comunas 

donde se demanda el servicio.

Observación B / S:

N0327C Parques lineales y barriales adoptados  100%Número 50 50

N0327D Personas beneficiadas con act recreativa  56%Número 37.194 20.999

Este dato incluye la población beneficiada por el proyecto Recreando Nuestros Barrios y Corregimientos,  distribuidos por acciones de la siguiente 

manera: Recreandos: 10.845, Núcleos Recreativos: 4.193, Adopta un Parque: 5.814, Aprender Jugando: 147

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  82% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  30%  271%

Programa: 2.4.5 - Desarrollo del Sistema Municipal de Deporte y Recreación

Macroproyecto: 2.4.5.1 - Desarrollo del Sistema Municipal de Deporte y Recreación

Proyecto: 080330 Sistema muncipal del deporte y la recrea-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 805 $ 805 $ 259

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 93 $ 93 $ 77

Total: $ 898 $ 898 $ 335

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0330B Sist de info para evaluacion y monitoreo  100%Número 1 1

N0330C Experiencias sistematizadas del dep y re  0%Número 2 0

Actualmente se encuentran en desarrollo Sistematizaciones de Experiencias a través de la implementación de metodologías propias institucionales 

cuyo trabajo se encuentra en fase de campo.

La segunda sistematización iniciará su desarrollo a partir del segundo semestre del 2010

Observación B / S:

N0330D Investigaciones aplicadas y difundidas  0%Número 3 0

Actualmente se encuentra en desarrollo un convenio con la Fundación Universitaria Luis Amigó, a través del cual se ejecutaran dos investigaciones , 

relacionadas con el deporte social comunitario y el desarrollo de pedagogías para la inclusión social desde el deporte y la recreación.

La tercera relacionada con el impacto de los IX Juegos Suramericanos Medellín 2010, se encuentra en proceso de revisión y ajustes para su posterior 

difusión.

Observación B / S:

N0330E Concejo munipal de l dep y rec funcinand  0%Número 1 0

Se cuenta con el diseño de la estrategia para la conformación y promoción  del Consejo Municipal del Deporte y la Recreación.

Este comenzara su funcionamiento a partir del ultimo trimestre del año 2010

Observación B / S:

N0330F Centro de documentacion funcionando  100%Número 1 1

N0330G Organismos del sector asesorados  0%Número 118 0

La ejecución de las actividades se desarrollaran a partir del segundo semestre del año, según lo establecido en el Plan de trabajoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  37%  89%

Programa: 2.4.6 - Construcción, Mantenimiento y Adecuación de Escenarios Depor

Macroproyecto: 2.4.6.1 - Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios depor

Proyecto: 080329 Construccion de escenarios deportivos-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 8.484 $ 8.806 $ 4.807
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Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 4.877 $ 2.450

Total: $ 8.484 $ 13.683 $ 7.257

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0329A Un dport admon mantenidas y adecuadas  100%Número 18 18

Unidad Deportiva Miraflores, Unidad Deportiva la Fraternidad, Unidad Deportiva Alcázares, Unidad Deportiva de Belén, Unidad Deportiva Carlos Mauro 

Hoyos, Unidad Deportiva San Blas,  Unidad Deportiva Granizal, Unidad Deportiva 12 de Octubre, Unidad Deportiva Barrio Cristóbal, Unidad Deportiva 

Robledo, Unidad Deportiva Floresta, Unidad Deportiva el Socorro, Unidad Deportiva El Salado, Unidad Deportiva Juanes de la Paz, Unidad Deportiva 

Cincuentenario, Unidad Deportiva María Luisa Calle, Unidad Deportiva de Castilla, Unidad Deportiva Atanasio Girardot

Observación B / S:

N0329B Escenarios mantenidos y adecuados  40%Número 85 34

Se ha realizado adecuación y mantenimiento por obras menores, los restantes se realizaran a partir del segundo semestre de 2010Observación B / S:

N0329C Placas polidepor adecuadas con cubiertas  0%Número 2 0

Se encuentra en desarrollo la obra de la Placa Cubierta de la Unidad Deportiva de Castilla.

En proceso de Licitación la obra de la Placa Cubierta de la Unidad Deportiva de San Blas.

Observación B / S:

N0329D Escenarios deport y recreat adminitrados  100%Número 927 927

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  53%  113%

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.1 Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible-

Programa: 4.1.2 - Construcción de Nuevos Equipamientos Deportivos

Macroproyecto: 4.1.2.1 - Unidades deportivas Integrales

Proyecto: 080026 Unidades deportivas integrales-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 2.699 $ 750

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 301 $ 230

Total: $ 0 $ 3.000 $ 980

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0026Y Porcentaje de ejecucion obra udcastilla  63%Porcentaje 80 50

Síntesis Proyecto: Eficacia :  63% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  33%  191%

Macroproyecto: 4.1.2.2 - Equipamientos juegos Suramericanos Medellín 2010

Proyecto: 070026 Ix juegos suramericanos 2010-equipamient-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 12.933 $ 4.134 $ 3.967

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 1.504 $ 1.491

Total: $ 12.933 $ 5.638 $ 5.458

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0026F Escenarios depo instalados y funcionando  100%Número 14 14
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  103%

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.3 Proyección Regional, Nacional e Internacional-

Programa: 5.3.3 - Promoción Nacional e Internacional

Macroproyecto: 5.3.3.4 - IX Juegos suramericanos Medellín 2010

Proyecto: 080009 Ix juegos suramericanos 2010 - organizac-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 13.066 $ 14.131 $ 14.131

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 2.947 $ 1.359

Total: $ 13.066 $ 17.078 $ 15.490

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0009B Capacitaciones realizadas para juegos  100%Número 1 1

N0009C Delegaciones depor instaladas y particip  100%Número 15 15

N0009D Atle, ofic, juec, pers de ent dep acredi  117%Número 6.200 7.248

N0009E Personas voluntarias apoyando la realiza  102%Número 2.200 2.250

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  91%  110%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 3.273

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.7 - Deporte sin límites

Proyecto: 090126 Pp10-deportes sin limites-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 168 $ 168 $ 54

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 168 $ 168 $ 54

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0126A Centros de actividad física para discapa  100%Número 4 4

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  32%  310%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.4 Recreación y Deportes-

Programa: 2.4.1 - Escuelas Populares del Deporte

Macroproyecto: 2.4.1.1 - Escuelas populares del deporte
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Proyecto: 090127 Pp10-escuelas populares del deporte-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 507 $ 507 $ 166

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 507 $ 507 $ 166

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0127A Niños y jovenes atendidos  80%Número 3.360 2.700

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  33%  245%

Programa: 2.4.2 - Medellín en Movimiento

Macroproyecto: 2.4.2.2 - Actividad física saludable

Proyecto: 090128 Pp10-actividad fisica saludable-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 174 $ 174 $ 57

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 174 $ 174 $ 57

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0128A Puntos de actividad física para mujer  100%Número 3 3

N0128B Mujeres atendidas con actividad física  102%Número 360 368

N0128C Adultos mayores atendidos  78%Número 1.020 800

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  32%  286%

Programa: 2.4.3 - Promoción y Apoyo al Deporte Asociado, Educativo y Comunitar

Macroproyecto: 2.4.3.1 - Promoción y apoyo al deporte asociado, educativo y comunitar

Proyecto: 090130 Pp10-prom y apoy al dep edu, com y asoc-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.461 $ 3.461 $ 1.125

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 3.461 $ 3.461 $ 1.125

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0130A Personas capacitadas  0%Número 2.198 0

N0130B Personas atendidad por los juegos comuni  2%Número 42.768 696

Síntesis Proyecto: Eficacia :  1% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  33%  3%

Programa: 2.4.4 - Re-crea tus Derechos

Página 242 de 266Seguimiento al Plan de Acción - Junio 2010

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

INDER



Macroproyecto: 2.4.4.2 - Recreando nuestros barrios y corregimientos

Proyecto: 090129 Pp10-recreandos-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 4.093 $ 4.093 $ 1.358

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 4.093 $ 4.093 $ 1.358

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0129A Personas atendidad con activ recreativas  8%Número 86.088 7.190

Síntesis Proyecto: Eficacia :  8% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  33%  25%

Programa: 2.4.6 - Construcción, Mantenimiento y Adecuación de Escenarios Depor

Macroproyecto: 2.4.6.1 - Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios depor

Proyecto: 090131 Pp10-const, mant y adecua escenarios dep-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.592 $ 1.592 $ 514

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 1.592 $ 1.592 $ 514

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0131A Escenarios mantenidos y adecuados por pp  0%Número 24 0

Actualmente las obras se encuentran en proceso de contratación, para el segundo semestre se tendrá datos acerca del desarrollo de la ejecución físicaObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  32%  0%

Página 243 de 266Seguimiento al Plan de Acción - Junio 2010

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

INDER



Página 244 de 266Seguimiento al Plan de Acción - Junio 2010

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

INDER



ISVIMED

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2010
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 60%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 14,7%$ 11.593
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 85,3%$ 67.259

Total: 100,0%$ 78.852

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 66.669

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.3 Vivienda y Hábitat-

Programa: 1.3.1 - Mejoramiento Integral de Barrios

Macroproyecto: 1.3.1.2 - Mejoramiento de vivienda urbana de interés social

Proyecto: 080365 Mejoram de vivienda urba de interés soci-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 5.418 $ 4.721 $ 3.103

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 5.418 $ 4.721 $ 3.103

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0365B Gr fam con subsidio mpal mejora viv urba  35%Número 733 259

Síntesis Proyecto: Eficacia :  35% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  66%  54%

Macroproyecto: 1.3.1.6 - Acompañamiento social en vivienda

Proyecto: 080367 Acompañamiento social en vivienda-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 7.083 $ 7.083 $ 3.980

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 7.083 $ 7.083 $ 3.980

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0367B Gr fam ben con acomp social en vivienda  79%Número 5.000 3.934

Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  56%  140%

Programa: 1.3.2 - Hábitat Rural Sostenible

Macroproyecto: 1.3.2.2 - Mejoramiento de vivienda rural de interés social

Proyecto: 080368 Mejoramiento vivienda rural interés soc-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 899 $ 899 $ 899

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 899 $ 899 $ 899

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0368B Gr fam con subsidio mpal mejora viv rura  0%Número 129 0

En proceso de evaluación de las condiciones de la ruralidad para identificar las viviendas objeto de mejoramientoObservación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  0%

Programa: 1.3.3 - Nuevos Desarrollos Habitacionales

Macroproyecto: 1.3.3.1 - Construcción y adquisición de vivienda nueva y usada

Proyecto: 080385 Atención a poblac desplaz asigna subsidi-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.100 $ 1.100 $ 1.100

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 1.100 $ 1.100 $ 1.100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0385B Hogares desplaz con sub mpal de vivienda  76%Número 90 68

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  76%

Proyecto: 080571 Construcción  de vivienda nueva de inter-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 48.970 $ 43.955 $ 39.503

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 10.350 $ 10.117

Total: $ 48.970 $ 54.305 $ 49.620

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0571B Soluciones hab. inst. nuevas tramitadas  30%Número 1.478 439

F0571C Solucio. habitacio. privados nuev. trami  125%Número 2.500 3.130

Síntesis Proyecto: Eficacia :  65% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  91%  71%

Proyecto: 080572 Adquisición de vivienda usada de interés-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 10.156 $ 10.156 $ 7.968

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 10.156 $ 10.156 $ 7.968

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0572B Soluciones hab. inst. nuevas tramitadas  37%Número 407 152

Síntesis Proyecto: Eficacia :  37% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  78%  48%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 589

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.3 Vivienda y Hábitat-
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Programa: 1.3.1 - Mejoramiento Integral de Barrios

Macroproyecto: 1.3.1.2 - Mejoramiento de vivienda urbana de interés social

Proyecto: 090058 Pp10-mejoramiento de vivienda-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 589 $ 589 $ 589

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 589 $ 589 $ 589

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0058A Gr fam con subsidio mpal mejora/ viviend  0%Número 86 0

En proceso de contratación del operadorObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  0%
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ITM

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2010
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
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Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas
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 74%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 54,3%$ 12.482
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 45,7%$ 10.504

Total: 100,0%$ 22.986

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 8.544

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 Medellín, la más Educada-

Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.3 - Red de formación técnica y tecnológica y fortalecimiento ins

Proyecto: 080507 Dotación de talleres y laboratorios ITM-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 771 $ 771 $ 129

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 429 $ 42

Total: $ 771 $ 1.200 $ 171

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

I0507B Laboratorios y talleres dotados  0%Número 11 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  14%  0%

En el año 2010 se viene  la actualización del Plan de Desarrollo de Laboratorios del ITM, en el cual se prioriza la dotación de laboratorios en desarrollo 

de la Docencia, la Investigación y la Extensión y adicional a esto se contaba con la restricción de la ley de garantías electorales, que prohibió la 

contratación hasta el 21 de junio.

Observación Proyecto:

Proyecto: 080508 Amp. y sos. cobertura educación superior-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 14.370 $ 14.370 $ 7.185

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.626 $ 1.778 $ 628

Total: $ 15.996 $ 16.148 $ 7.813

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

I0508A Estudiantes matriculados en educ. super.  98%Número 23.600 23.174

I0508B Academicos con doctorado o form.dotoral  100%Número 7 7

I0508C Investigadores con form. maestri o docto  100%Número 5 5

I0508E Crear programa de pregrado y postgrado  0%Número 2 0

I0508F Incrementar el núm. de docentes vinc. tc  100%Número 191 191

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  48%  165%

Proyecto: 080509 Divulg. cientifica,tecnologica y social-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 279 $ 279 $ 140

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 189 $ 257 $ 76

Total: $ 468 $ 536 $ 216
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

I0509A Feria de egresados  0%Número 1 0

I0509B Campañas de promoción institucional  100%Número 2 2

I0509C Programas y microprograma de tv  53%Número 120 64

I0509D Publicar articulos en revistas indexadas  17%Número 24 4

I0509E Publicar libros o capitulos de libros  0%Número 12 0

I0509F Eventos nacionales e internacionales  0%Número 2 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  28% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  40%  70%

Proyecto: 080510 Servicio educativo en virtualidad-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 159 $ 159 $ 80

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 159 $ 159 $ 80

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

I0510B Programas formales de educación superior  0%Número 2 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  50%  0%

En el primer semestre del año 2010 se ha venido realizando la creación de la plataforma virtual y el diseño curricular de los programas de Tecnología en 

Gestión Administrativa e Ingeniería Financiera y de Negocios  con el fin de presentarlos al Consejo Nacional de Acreditación
Observación Proyecto:

Proyecto: 080511 Atencion niveles precedentes-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 119 $ 119 $ 48

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 119 $ 119 $ 48

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

I0511A Estud. atend. en educa. media básik adul  58%Número 1.647 958

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  40%  145%

Proyecto: 080512 Adecuacion de infraestructura física-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 120 $ 120 $ 24

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 250 $ 193

Total: $ 120 $ 370 $ 217

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

I0512B Adecuación porteria ppal campus robledo  0%Número 1 0
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I0512C Casetas para manejos de residuos solidos  0%Número 25 0

I0512D Cubierta teatrino  100%Número 250 250

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  59%  57%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 1.960

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 Medellín, la más Educada-

Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.1 - Camino a la educación superior

Proyecto: 090096 Pp10-camino a la educación superior-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.750 $ 3.750 $ 1.875

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 3.750 $ 3.750 $ 1.875

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

I0096A Estudiantes matriculados en e.s. con pp  99%Número 4.654 4.613

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  50%  198%

Proyecto: 090097 Pp10-impulso a la educación informal-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 704 $ 704 $ 85

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 704 $ 704 $ 85

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

I0097B Personas capacitadas  14%Número 1.710 245

Síntesis Proyecto: Eficacia :  14% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  12%  118%
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Tecnológico Pascual Bravo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2010
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 41%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 93,8%$ 1.931
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 6,2%$ 128

Total: 100,0%$ 2.059

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 128

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 Medellín, la más Educada-

Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.3 - Red de formación técnica y tecnológica y fortalecimiento ins

Proyecto: 080530 Constr. y adecuac. espacios físicos itpb-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 262 $ 262 $ 32

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 260 $ 260 $ 0

Total: $ 522 $ 522 $ 32

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

Q0530A Dotación de espacio físico  0%Porcentaje 1 0

con la intervención del bloque se dotarán las unidades sanitarias.Observación B / S:

Q0530C Espacios físicos adecuados  0%Número 1 0

En el momento se tiene prevista la licitación para la adecuación del bloque dos

A través del proyecto se realiza el pago del personal de apoyo técnico a la ejecución del proyecto.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  6%  0%

Proyecto: 080577 Optimización de la investigación en tpb-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 400 $ 400 $ 57

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 400 $ 400 $ 57

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

Q0577A Informes proyecto de investigación  63%Número 24 15

A continuación se relacionan  los proyectos que se encuentran en etapa de ejecución (generación de prototipos):  "Estudio de lenguajes visuales y 

estructurales del diseño gráfico y  mecánico en la ciudad de Medellín" , "Creación de un prototipo  virtual para el montaje de cursos que simulen 

procesos del mundo real en la facultad de electrónica".  Adicionalmente se tiene el proyecto "Fundamentación y modelación de un sistema Piloto 

aplicado a recipientes en separación de residuos sólidos" en la etapa de ejecución en donde el prototipo  que se generó el año pasado y se está 

validando para que tenga mayor pertinencia en su aplicación y utilidad en la institución.

Nota:  Los informes se presentan  en forma mensual.

Observación B / S:

Q0577B Memorias eventos académicos  25%Número 4 1

Se cuenta con memorias del coloquio de investigación realizado en la institución el 5 Febrero de 2010,  además se realizarán en la institución:  " I 

Congreso Nacional de Inteligencia Computacional" y " Congreso del Color Medellín 2010", los cuales se vienen promocionando  y se realizarán en el  

mes de Octubre y Noviembre respectivamente, igualmente se

Nota:  Los efectos se realizarán si se logra la metas de recaudo esperada.

Observación B / S:

Q0577C Prototipos tecnológicos desarrollados  25%Número 4 1
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Actualmente contamos con un prototipo (Aplicativo Web) desarrollado a través del proyecto "Creación de un prototipo  virtual para el montaje de cursos 

que simulen procesos del mundo real en la facultad de electrónica"

Observación B / S:

Q0577D Artículosy resultados de investigación  75%Número 12 9

5 Congreso Colombiana Computación ( Método de desplazamiento y diseño de una plataforma articulada ), 9 Festival Internacional del Color ( La 

educación en color para una adecuada gestión

del color y una alta productividad), Congreso Nacional de Color España ( La educación en color para una adecuada gestión del color ), IX Congreso 

Latinoamericano y del Caribe de Ingeniería Agrícola -  CLIA 2010 ( Método para la diferenciación de cafés mediante el empleo de sistemas inteligentes ) 

,  Simposio Brasileiro de Sistemas Eléctricos ( • Sistema de Telecomunicación por Líneas de Potencia Eléctrica con Modulación de las Oscilaciones 

Electrostáticas del Plasma-Electrón en el Efecto Corona

• Suministro Inalámbrico de Energía Eléctrica por Conversión de Energía Mecánica Rotacional

) , I Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño (Modelo de operativización de las líneas de Investigación en diseño, como dinamizadoras de 

la investigación formativa desde los proyectos de

aula), Reunión Nacional y Expoingenierías ACOFI 2010 (Implementación de Ambientes de Aprendizaje de Tipo Constructivista en la Formación de 

Profesionales Investigadores-Emprendedores en Semilleros de Investigación, Congreso Mundial de Ingeniería y Exposición: Ingeniería 2010 Argentina 

(La Pedagogía, la Ciencia y la Lúdica en la Formación de Investigadores)

Observación B / S:

Q0577E Pulicación de investigación  0%Número 2.000 0

Actualmente se tiene la evaluación de los artículos y se está revisando la edición para que en el mes de julio se realice el tiraje de la revista # 14  y la 

Separata.  En el mes de Noviembre se realizará el Tiraje de la Revista # 15, la separata y un libro

Observación B / S:

Q0577F Dotación de laboratorios de investigació  0%Porcentaje 15 0

Los componentes y materiales se  adquieren en el segundo semestreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  31% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  14%  221%

Proyecto: 090012 Fortal instit para el aumento cobertura-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 800 $ 600 $ 39

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 800 $ 600 $ 39

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

Q0012A Personal académico contratado  90%Número 29 26

El personal académico contratado son expertos en Autoevaluación, Proyecto Educativo, Mercadeo de Programas, TIC, profesionales, asesores y 

laboratoristas

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  7%  1.371%

Programa: 2.1.3 - La Calidad Educativa es un Derecho

Macroproyecto: 2.1.3.2 - Dotación y medios para la educación

Proyecto: 090013 Moderniz de lab y tall del tpb, inst uni-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 200 $ 0

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 900 $ 0 $ 0

Total: $ 900 $ 200 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

Q0013A Dotación de labotorios y talleres  67%Número 15 10
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Actualmente está en ejecución el proceso de contratación para la adquisición de los equipos de laboratorios y talleresObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 0

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 Medellín, la más Educada-

Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.3 - Red de formación técnica y tecnológica y fortalecimiento ins

Proyecto: 090071 Pp10-camino a la ed. sup en el tpbiu-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 337 $ 337 $ 0

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 337 $ 337 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

Q0071A Estudiantes con auxilios de matricula pp  16%Número 311 51

Las comunicas beneficiadas con becas del presupuesto participativo son:  1.  Popular, 7.  Robledo, 9.  Buenos Aires, 11. Laureles y 60.  San CristobalObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  16% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%
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Telemedellín

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2010
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende compromisos, pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 50%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 15,9%$ 2.028
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 84,1%$ 10.706

Total: 100,0%$ 12.734

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 10.706

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.2 Transparencia y Gestión Orientada a Resultados-

Programa: 6.2.2 - Comunicación Pública para Fortalecer la Democracia

Macroproyecto: 6.2.2.4 - Fortalecimiento del canal local Telemedellín

Proyecto: 040374 Apoyo al canal local telemedellín-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.693 $ 2.693 $ 2.180

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 8.603 $ 9.841 $ 8.391

Total: $ 11.296 $ 12.534 $ 10.571

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

K0374A Horas al aire programas comunica pública  50%Horas 1.460 730

K0374B Horas al aire programas formativos  50%Horas 2.044 1.022

K0374C Horas al aire deprogramas info y opinión  50%Horas 1.460 730

K0374D Horas al aire programas cultura y recrea  50%Horas 876 438

K0374E Emisión de programas especiales  50%Horas 1.106 553

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  84%  59%

Proyecto: 080010 Instalación telemedellín en el satélite-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 200 $ 200 $ 120

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 41 $ 0 $ 15

Total: $ 241 $ 200 $ 135

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

K0010A Arrendamiento segmento satelital  50%Unidad 1 0,5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  68%  74%
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DE-RG-03

VERSIÓN 01
PÁGINA 1 DE 2

EJECUCIÓN 
ACTIVIDADES

TRIM 
1

TRIM 
2

TRIM 3
TRIM 

4
TRIMESTRES 

1 Y 2

3 3 3 3 7

Director Técnico 
- Profesional 
Especializado 
Jurídico - 
Profesional 
Especializado 
Financiero

Director Técnico 
- Profesional 

MACROPROYECTO
PROYECTO
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Gestión Financeira
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera

OBJETIVO GENERAL

Agosto 05 de 2010

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas mediante la vigilancia y control del cumplimiento del contrato de Concesión del 
Aeropuerto por parte del Concesionario y la adecuada administración de los recursos de  la contraprestación. Supervisar la prestación del servicio aeroportuario en términos de calidad y oportunidad, por parte del concesionario.

EVALUACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN 

FECHA EVALUACIÓN 
PROGRAMA 

PRODUCTO
VALOR 

PRESUPUESTADO 
-P.O.A.I.

COMPROMISOS EJECUCIÓN ACTIVIDADES

PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES

ADICIONES RESPONSABLE (S)

Asistir a comités de 
seguimiento a la 
concesión 

3 3 3 3 7

- Profesional 
Especializado 
Jurídico - 
Profesional 
Especializado 
Financiero

3 3 3 3 7

Directora 
Técnica- 
Comités de la 
concesión.
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o 
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 C
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Analizar informes 
proporcionados por el  
interventor 

Hacer seguimiento a 
las acciones 
correctivas o de 
mejoramiento 
producto de las 
observaciones 
realizadas por el  
interventor 

00 0



EJECUCIÓN 
ACTIVIDADES

TRIM 
1

TRIM 
2

TRIM 3
TRIM 

4
TRIMESTRES 

1 Y 2

PRODUCTO
VALOR 

PRESUPUESTADO 
-P.O.A.I.

COMPROMISOS EJECUCIÓN ACTIVIDADES

PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES

ADICIONES RESPONSABLE (S)
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Especializado 
Administrativo - 
Financiero

3 3 3 3 7
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1
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1 1 1
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Jurídico
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ón Verificar el 

cumplimiento y la 
razonabilidad de la 
contraprestación 
mensual

Verificar el 
cumplimiento y la 
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impuesto de 
seguridad 
democrática 
generado por la 
contraprestación

A
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liz

ac
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Adquirir un plasma 
para la sala de juntas

Mantenimiento y 
actualización de 

0 0 0

1 1 1 Especializado 
Jurídico

12 1 12
Profesional 
Especializado 
Jurídico

3 3
Profesional 
Especializado 
Jurídico

1 Director Técnico
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61
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21
actualización de 
página web 

-2
5.

63
5.

60
0

Renovación licencias 
de software

Realizar 
mantenimiento y 
soporte tecnológico

Plan de 
comunicaciones 



EJECUCIÓN 
ACTIVIDADES
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1
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4
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PRODUCTO
VALOR 

PRESUPUESTADO 
-P.O.A.I.

COMPROMISOS EJECUCIÓN ACTIVIDADES

PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES

ADICIONES RESPONSABLE (S)

7 7
Profesional 
Especializado 
Jurídico

1
Profesional 
Especializado 
Jurídico

1 1
Profesional 
Especializado 
Jurídico

10 10
Profesional 
Especializado 
Jurídico

1 1
Profesional 
Especializado 
Jurídico

20% 70% 100% 100%
Director Técnico 
- Representante 
de la Dirección

Implementación del SIG
18
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Adquisición de juego 
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Adquisición de aires 
acondicionados

Adquisición de sillas 
para sala de juntas 

Adquisición de mesa 
para juntas 

Adquisición nevera 
para cocineta
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.0
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.0

00

de la Dirección

100%
Profesional 
Especializado 
Jurídico

10% 40% 10%

Profesional 
Especializado 
Administrativo - 
Financiero

TOTAL 117.000.000 28.798.173 119.703.054 52.184.085  
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