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Presentación 

En los últimos años, el Municipio de Medellín viene trabajando en la implementación de un Modelo de Gestión Pública orientado a 

Resultados, el cual contribuye al fortalecimiento de una administración transparente y participativa, cuyo énfasis gira en torno a la 

asignación eficiente de recursos públicos y al cumplimiento de los objetivos de gobierno. 

El Plan de Acción, es un instrumento gerencial cuyo propósito es articular los objetivos, metas, estrategias y programas del Plan de 

Desarrollo con la misión de las áreas funcionales y de éstas con los proyectos de inversión programados en cada vigencia. El Plan 

de Acción, permite definir indicadores que facilitan el seguimiento y evaluación de las acciones anuales del gobierno que sirven de 

guía para la toma oportuna de decisiones. 

El presente informe comprende el Seguimiento del Plan de Acción con corte al 31 de Diciembre de 2011, para la Administración 
Central, el Instituto del Deporte y Recreación – INDER, el Instituto Tecnológico Metropolitano – el ITM, el Tecnológico Pascual 
Bravo, el Colegio Mayor de Antioquia, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED, Telemedellín y el Aeropuerto 
Olaya Herrera. 

 
La información que se presenta fue procesada en el módulo de Formulación y Seguimiento de Proyectos– Project System –en la 

plataforma corporativa SAP. 

Para cada proyecto, cada dependencia define los productos bienes o servicios, (parciales o definitivos) que se espera obtener con la 
ejecución del proyecto durante la vigencia, así como la información financiera del mismo que incluye el Presupuesto Inicial y el 
Presupuesto ajustado. 
 
Con el presente documento se entrega la evaluación del Plan de Acción con corte a 31 de Diciembre de 2011, el cual se elabora con 

base en los siguientes datos: 

a. La información inicial que dio lugar a la formulación del Plan de Acción para el año 2011 contenido en el informe que lleva el 

mismo nombre. Esta información, es suministrada por cada Dependencia al inicio de la vigencia. La Coordinación del Plan de 

Desarrollo cumple funciones de recolección de datos y presentación del informe. 
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b. La Ejecución Financiera de los proyectos del ente central, se captura directamente de las bases de datos con las cuales se 

procesa la información oficial del presupuesto del Municipio; la ejecución financiera corresponde al valor de los pagos y las 

facturas a la fecha de corte. Para el caso de los institutos y entes descentralizados, la Ejecución Financiera se compone de dos 

cifras: una información obtenida del sistema que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el 

Municipio al ente o instituto, y otra información suministrada por cada ente o instituto que corresponde a los recursos propios 

invertidos en el proyecto. En el informe se muestran ambos niveles con el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado, la 

ejecución financiera y adicionalmente se muestra un tercer nivel con el total para la suma de los dos tipos de recursos. 

c. La Cantidad Ejecutada. Esta información, es suministrada por cada Dependencia de acuerdo con el avance del proyecto durante 

el año. La Coordinación del Plan de Desarrollo recolecta la información y la incorpora al informe. 

d. Valores calculados por la Coordinación del Plan de Desarrollo que corresponden a Eficacia del Producto y la Síntesis de 

Proyecto que incluye su Eficacia, Ejecución Financiera y Eficiencia. Con relación a estos valores, la Coordinación del Plan de 

Desarrollo realiza su cálculo, garantizando que las cifras corresponden a los resultados de las operaciones matemáticas 

realizadas. 

e. Los informes borradores se envían a cada Despacho mediante los enlaces del Plan de Desarrollo para su revisión y validación. 

f. Las observaciones son notas que cada dependencia hace en la medida en que considera que debe hacer claridad sobre los 

valores reportados. 
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De acuerdo a lo anterior, los datos que se presentan en el reporte se indican a continuación: 

Nombre de la Dependencia Nombre de la Secretaria o Ente Descentralizado 

Proyectos de Iniciativas 
Institucionales 

Son aquellos proyectos que se formulan para el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de 
desarrollo  

Línea Código y nombre de la línea del Plan de Desarrollo 

Componente Código y nombre del componente del Plan de Desarrollo 

Programa Código y nombre del programa del Plan de Desarrollo 

Macroproyecto Código y nombre del Macroproyecto del Plan de Desarrollo 

Código del Proyecto Código del Proyecto según su registro en el banco de programas y proyectos 

Nombre del Proyecto Nombre del Proyecto (Abreviado a 40 caracteres, según requerimientos del sistema SAP) 

Información Financiera  

Ppto Inicial  Corresponde al presupuesto de la vigencia, inicialmente aprobado por el Concejo, expresado en 
millones de Pesos (POAI 2011)  

Ppto Ajustado  Presupuesto Ajustado del Proyecto, en millones de pesos, a la fecha de corte del seguimiento 
(Diciembre 31 de 2011); incluye las modificaciones presupuestales de los proyectos que han sido 
aprobadas en el Concejo Municipal, dadas las facultades del mismo. 

Ejec. Financiera Presupuesto Ejecutado del Proyecto (Pagos y Facturas), en millones de pesos, a la fecha de corte del 
seguimiento (Diciembre 31 de 2011). 

Descripción del Avance  

Nombre y Código del Bien/ 
Servicio/ actividad 
entregado 

Código asignado a cada uno de los bienes o servicios del proyecto (Se utiliza una letra inicial que 
hace referencia a la dependencia, los cuatro últimos números consecutivos del proyecto mas una 
letra aleatoria, para aquellos códigos que ya usaron todas las letras disponibles, se utilizaron los tres 
últimos números consecutivos del proyecto y doble letra aleatoria) 

Unidad de Medida Unidad utilizada para cuantificar el bien o servicio 

Cantidad Planeada Cantidad programada para ser ejecutada durante el año, para el bien o servicio 

Cantidad Ejecutada Cantidad ejecutada a la fecha de corte (Diciembre 31 de 2011), para el bien o servicio 

Eficacia Producto Relación, expresada en porcentaje, entre la cantidad lograda y la cantidad programada 

Observación B/S  Información del bien o servicio que complementa las cifras presentadas de ejecución  

Observación Proyecto Información que complementa las cifras presentadas de cada proyecto. 

Síntesis del Proyecto  
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Eficacia  Valor promedio de las eficacias de los productos del proyecto, expresado en porcentaje. Para calcular 
la eficacia agregada del proyecto que aparece en la síntesis del mismo, se asumen las cantidades 
mayores al 100% en un 100%, con el fin de no generar distorsiones en los resultados. 

Ejec. Financiera Relación expresada en porcentaje, entre la ejecución financiera y el presupuesto ajustado del 
proyecto. 

Eficiencia (Relación 
Ejecución física y 
financiera) 

Relación, expresada en porcentaje, entre la eficacia (%) y la ejecución financiera (%) 

Proyectos de 
Presupuesto Participativo 
(Iniciativas Comunitarias) 

Son aquellos proyectos que se formulan para el cumplimiento de las iniciativas priorizadas por las 
comunidades en las comisiones temáticas y el consejo comunal o corregimental del proceso de 
planeación local y presupuesto participativo. 

Proyectos con saldos no 
ejecutables 

Son saldos de recursos de destinación específica derivados de normas, convenios, o contratos cuya 
ejecución se dio en vigencias anteriores y en la vigencia actual no son ejecutables, pero aparecen en 
el presupuesto mientras los contratos o convenios se liquidan y los saldos se devuelven. 

Proyectos con ejecución 
de Saldos pendientes 
(vigencia anterior) 

Son saldos de ajustes o reservas cuyo producto se reportó en la ejecución anterior. 

 

Para mayor comprensión del avance de los compromisos adquiridos en la formulación del Plan de Acción, se muestra en forma 

gráfica, el resumen del avance físico y financiero del Plan de Acción del Municipio al 31 de Diciembre, el cual incluye todos los 

proyectos del Municipio que se ejecutan en la vigencia. Así mismo, para cada dependencia, se muestra el mismo informe gráfico 

antes del detalle de los proyectos. 

El resumen contiene las siguientes gráficas: 

Gráfica No.1: muestra el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución presupuestal (Del municipio, secretaria o 

establecimiento público según corresponda) 
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Gráfica No. 2: muestra la ejecución física agregada del plan de acción; la cual corresponde a la suma de las eficacias de los 

proyectos, ponderadas por su presupuesto ajustado, a la fecha de corte de la vigencia. (Del municipio, secretaria o establecimiento 

público según corresponda). 

Gráfica No. 3: muestra la distribución de la ejecución financiera en términos de los compromisos (saldo de la totalidad de los 

registros presupuestales expedidos con cargo a las disponibilidades de un rubro presupuestal determinado), las facturas 

(ordenaciones de gasto realizadas con cargo a compromisos adquiridos cuyos pagos no se han realizado en un período 

determinado), los pagos (ordenaciones de gasto efectivamente pagadas a los beneficiarios de los compromisos), el disponible y el 

total en millones de pesos y porcentaje. (Del municipio, secretaria o establecimiento público según corresponda). 

Gráfica No. 4: muestra el comparativo entre el desempeño físico y financiero, a través de la eficacia agregada en porcentaje y la 

ejecución financiera en porcentaje. (Del municipio, secretaria o establecimiento público según corresponda). 
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero del Plan
de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de Acción
(mill de $)

Eficacia del Plan de Acción de la Administración Central y los Establecimientos Públicos, de acuerdo al avance de las Iniciativas Institucionales y las de Presupuesto Participativo

 Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende  pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 93%

Compromisos 5,9%$ 202.813
Disponible 7,7%$ 266.006
Facturas 0,2%$ 5.379
Pagos 86,2%$ 2.964.996

Total: 100,0%$ 3.439.195

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera





Bienestar Social

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2011
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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 94%

Compromisos 2,8%$ 6.642
Disponible 0,1%$ 165
Facturas 0,0%$ 5
Pagos 97,1%$ 227.199

Total: 100,0%$ 234.011

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 214.651

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.1 - Medellín Solidaria

Macroproyecto: 1.1.1.1 - Medellín solidaria

Proyecto: 080014 Medellin solidaria-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 16.000 $ 19.540 $ 19.518

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0014O Realiz activ acomp grupal a hogares  93%Número 31.500 29.295

En total se atendieron 29.295 Hogares, que se beneficiarion de los siguientes escenarios como:

*Formación en habilidades educativas para la prevención de drogas y violencia, para madres, padres, o cuidadores con hijos entre 2 y 15 años de edad.

*Orientación en perspectiva de derecho.

*Formación personal y social relacionada con el manejo de negocio, a través del Programa Círculos Solidarios. 

*Preparación para la vida laboral mdeiante talleres de orientación ocupacional a través del  Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.

*Participación en estrategias pedagógicasde capacitación, donde se promueve la participación ciudadana.

*Participación en grupos focales, donde se evalúa la insidencia del Programa Medellín Solidaria en la calidad de vida de los hogares participantes.

*Entrega de una sopa deshidratada por integrante para preparación en el hogar: en el marco de éste programa  encaminado a mejorar la alimentación de los 

hogares de Medellín Solidaria que se encuentran en vulnerabilidad alimentaria y social. Los hogares se benefician con la entrega de una sopa deshidratada , 

además se capacitó a los participantes en los temas de  higiene y manipulación de alimentos, así como el almacenamiento adecuado.

*Ingreso gratuito a las veinte (20) atracciones del Parque Norte:  se brindaron  alternativas de recreación y esparcimiento para el buen aprovechamiento del 

tiempo libre.

*  Se llevaron a cabo 146 actividades orientadas a facilitar espacios de encuentro del líder con su grupo de titulares para desarrollar temas educativos.  En éste 

sentido se desarrollaron reuniones Informativas,  y encuentros de cuidado.

*Desde el Proceso  Gestión de Procesos Académicos, se desarrollaron Talleres Reflexivos  dónde se propiciaron espacios de reflexión frente al quehacer del 

Programa. 

*Rendición de cuentas: permitió  a lo hogares informarse sobre la gestión y resultados de la Administración Municipal .

"

Observación B / S:

B0014Q Incluir hog a programas sup violencia  100%Porcentaje 100 100

Se atendieron 1.236  hogares identificados con violencia intrafamiliar que  han sido incluidos en  actividades que les permiten mejorar sus relaciones familiares , 

gracias a la gestión realizada por el Programa Medellín Solidaria durante todo el año.

*Acompañamientos familiar, pedagógicos y complementación nutricional:  ése programa está dirigido a niños niñas y adolescentes en riesgo social.

*Atención sicológica individual:   mediante  atención familiar o personal, los hogares reciben  orientación psicológica  cuando presentan antecedentes de 

violencia intrafamiliar relacionados con:  consumo de SPA, dificultades en la relación de padres e hijos, relaciones de pareja, orientación en el manejo de la 

sexualidad, pautas de crianza y dificultades individuales.

*Mujeres del Programa participantes de los Circuitos Sociales:  se brindaron  asesorías legales sobre problemáticas derivadas de las violencias basadas en 

género.

*Atención integral al adulto mayor, mediante el acompañamiento de los Centros Vida, se orienta a los adultos mayores, en la promoción de  condiciones de vida 

más saludable a lo largo de su ciclo vital, promoviendo su inclusión en su núcleo familiar, brindandoles atención psicológica individual, acompañamiento familiar , 

pedagógico y complementación nutricional cuando lo requieran.

Observación B / S:

B0014R Hogares de los corregimientos atendidos  100%Número 3.183 3.183

En total se atendieron 3.183 hogares en extrema pobreza de Corregimientos, recibieron atención integral por parte del Programa Medellín solidaria, ésta 

atención es entendida como el acompañamiento familiar y grupal que reciben, además del acercamiento de oferta institucional que les permita alcanzar los 

mínimos de desarrollo humano integral.

Observación B / S:

B0014S Gestionar  inclusion hogar a oferta  100%Número 50.961 50.961

Página 5 de 286Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2011

Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo 

Departamento Administrativo de Planeación

Marzo 15 de 2012

Bienestar Social



50.961 Hogares participantes del Programa, accedieron a diferentes ofertas gestionadas por Medellín Solidaria y que se encontabran disponibles. ( Entendiendo 

que cada persona beneficiaria  representa a su vez a un hogar), distribuida en algunos Programas, Proyectos o Servicios como:

* Acceso a toda  la zona acuática del Aeroparque Juan Pablo Segundo: brindando  alternativas de recreación y esparcimiento para el buen aprovechamiento del 

tiempo libre.

* Atención sicológica individual: para las familias o personas con antecedentes de violencias, consumo de SPA, dificultades en la relación de padres e hijos , 

relaciones de pareja, que requieran orientación en el manejo de la sexualidad, pautas de crianza y dificultades individuales.

*Enseñar a los asistentes recetas nutritivas, sabrosas y fáciles  de preparar,  con técnicas de ahorro y buenas prácticas para una alimentación saludable: A 

través de un Chef, se les enseñará a los asistentes preparaciones nutritivas, fáciles, sabrosas y acordes con su canasta familiar, así como técnicas de ahorro y 

buenas prácticas para una alimentación saludable.

*Ingreso gratuito al centro interactivo para la apropiación y la divulgación de la ciencia y la tecnología (Parque Explora).

*Asesoria legal: Hombres y mujeres en edad adulta - víctimas de abuso, explotación sexual /comercial, explotación laboral y trata de personas en contexto de 

prostitución.

*Mínimo Vital de Agua Potable: acceder al auspicio del Mínimo Vital de agua potable .

*Entrega de una bolsa leche en polvo y galletas cada mes: Busca mejorar el consumo y aprovechamiento biológico de alimentos a niños entre seis meses y 

cinco años once meses de edad, pertenecientes a familias de los niveles 1 y 2 del SISBEN.  

Asesoría jurídica a población víctima de desplazamiento forzado: Asesorar, acompañar y atender jurídica e integralmente a la población víctima de 

desplazamiento forzado para la exigibilidad de sus derechos humanos y fundamentales.

Atención a los niños y las niñas en educación, alimentación, salud, cuidado, acompañamiento emocional, desarrollo lúdico y físico en jornada de 8 horas: 

Permitir que los niños y las niñas disfruten de un desarrollo adecuado, integral, diverso e incluyente en su primera infancia, con educación, cuidados, juego, 

nutrición, hábitos saludables y buen trato.

Atención sicológica individual: Familias o personas con antecedentes de violencias, consumo de SPA, dificultades en la relación de padres e hijos, relaciones de 

pareja, orientación en el manejo de la sexualidad, pautas de crianza y dificultades individuales.

Formación técnica y practica laboral con subsidio de transporte, alimentación y útiles: Acceso a la educación técnica orientado a jóvenes mayores de 16 años, 

con modalidades de formación y practica laboral.

Proteger los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes desplazados de la violencia: Niños, niñas y adolescentes desplazados por la violencia.

Alfabetización y educación básica de adultos por medio de Los Ciclos Lectivos Integrados Especiales en 6° a 7°: Permitir el acceso a la educación para la 

población entre 18 y 65 años de edad, a través de unidades curriculares estructuradas.

 Alfabetización y educación básica de adultos por medio de Los Ciclos Lectivos Integrados Especiales en 8° a 9°: Permitir el acceso a la educación para la 

población entre 18 y 65 años de edad, a través de unidades curriculares estructuradas, equivalentes a los grados de educación formal regular.

Investigación epidemiológica de campo: Realizar medidas de control en eventos de salud, que detengan la propagación e incidencia en otras personas o 

sectores.

Entrega De Un Mercado Mensual Compuesto Por 12 Productos De La Canasta Básica: mediante éste programa se  contribuye al acceso de alimentos de la 

canasta básica, para mejorar Y satisfacer las condiciones alimentarias Y nutricionales de las Personas Mayores .

Entrega mensual a las mujeres gestantes de  un alimento lácteo en polvo, fortificado con vitaminas y minerales: mujeres gestantes, complementan  la 

alimentación diaria  durante las etapas de gestación y lactancia, para contribuir a mejorar la alimentación de ella y de su bebe, buscando que los niños y niñas 

tengan buen peso al nacer y fomentar la lactancia materna.

Entrega mensual a los niños y niñas desde los seis (6) hasta los 12 meses de leche en polvo fortificada: niños y  niñas reciben complemento alimenticio  para 

contribuir a mejorar su alimentación y desarrollo.

Observación B / S:

B0014T Brindar acompañamiento fami a hogares  100%Número 45.000 45.000

B0014U Brindar acompañamiento grupal a hogares  65%Número 45.000 29.186

Se atendieron 29.186  hogares con Acompañamiento Grupal  por parte del Programa Medellín Solidaria, (para efectos de éste se entiende como participación 

del hogar cuando al menos un integrante de éste participe. Los beneficios o programas desarrollados fueron los siguientes: 

Participación de grupos focales, donde tuvieron la oportunidad de evaluar la insidencia del programa en la calidad de vida de su hogares, insumo importante 

para el Programa en la planeación estratégica del mismo.

*Encuentros de cuidado: Actividad orientada a facilitar un espacio de encuentro del líder con su grupo de titulares apra desarrollar un tema educativo.

*Entrega de una sopa deshidratada por integrante para preparación en el hogar: en el marco de éste programa  encaminado a mejorar la alimentación de los 

hogares de Medellín Solidaria que se encuentran en vulnerabilidad alimentaria y social, los hogares se venefician con la entrega de una sopa deshidratada , 

además se capacitó a los participantes en los temas de  higiene y manipulación de alimentos, así como el almacenamiento adecuado de éstos. 

*Desde el Proceso  Gestión de Procesos Académicos, se desarrollaron Talleres Participativos dónde se propiciaron espacios de reflexión frente al quehacer del 

Programa y se aplicó una encuesta de caracterización.

Observación B / S:

B0014V Gestionar acc pers voluntarias  120%Número 49 59
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Se contó con la participación de  59 personas voluntarias que aportaron  en el Programa Medellín Solidaria, por medio de la evaluación y realización de 

procedimientos quirúrgicos a niños con patologías de: amigdalitis crónica, adenoiditis, cornetes, hernias y fimosis, la organización voluntaria que aportó en ése 

indicador fue la Clínica Noel, entre otras.

Observación B / S:

B0014W Gestinar part organización voluntarias  100%Número 10 10

Se contó con la participación de 10 Organizaciones voluntarias que aportaron a la consecución de los logros de los hogares participantes de Medellín Solidaria. 

Tiendas Blumed: brinda oportunidad de generación de ingresos a los hogares participantes de Medellín Solidaria,  a través de la comercialización de prendas de 

vestir . Las beneficiarias de ésta organización ingresan como distribuidoras.

Colchones Fantasía: Se vinculó mediante la donación de colchón, sofa cama y almohadas; las cuáles fueron rifados en la graduación del mes de octubre,  de 

hogares Participantes de Medellín Solidaria.

SODEXO: vinculación de contrato de aprendizaje a personas participantes del Programa. 

EFICACIA: Vinculación laboral a personas participantes del Programa .

Observación B / S:

B0014X Reportar pers cons tres comid por día  100%Porcentaje 100 100

B0014Y Gest inclusi hogar oferta ingr  100%Porcentaje 100 100

El 100% corresponde a   2.250 hogares en condición de desplazamiento y clasificados en el sisben, que recibieron ofertas que les permitió mejorar sus  

ingresos económicos.

Observación B / S:

B0014Z Reportar porcentaje de inasistencia  611%Porcentaje 100 611

El logro se reporta específicamente en el mes de diciembre, por que se quiere  medir y conocer   el comportamiento anual de la inasistencia escolar en los 

hogares participantes del programa. La estrategia implementada para medirlo fue el siguiente:

1. Extraer los hogares del Programa Familias en Acción con menores entre 6 y 15 años de edad, que estén en las bases de datos de verificación de 

compromisos correspondientes al ciclo 6 del año 2010.

2.Tomar como muestra para la medición, los hogares que presentan inasistencia escolar  extraidos del numeral 1.

3. Realizar el cruce de la base de datos identificada en el numeral 2  y la  del ciclo de verificacion 5 del presente año, para comparar el estado de la asisitencia 

escolar de los hogares.

4.Reportar el porcentaje  de la inasistencia escolar del año, tomando el resultado de la comparación realizada en el numeral 3. 

Nota: Cada año comprende seis ciclos de verificación (dos meses cada ciclo).Para este indicador se tienen en cuenta los siguientes ciclos: ciclos 6 del año 

anterior (2010) y el ciclo 5 del año de medición (2011).

Teniendo en cuenta el Ciclo 6 de verificación 2010, se identificaron  2039 hogares que presentaban inasistencia escolar (los cuales son la base a tener en 

cuenta para la medición de 2011); es decir, a éstos se les realizó seguimiento al comportamiento de la asistencia escolar durante todo el año)

Los resultados obtenidos indican que 1652 hogares mejoraron la asistencia escolar durante el 2011, lo que indica, que el Programa superó ampliamente la meta 

propuesta del 13,27% de hogares que mejoran la asistencia escolar.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  96%

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.10 - Prevención y atención de las violencias sexuales - Por una v

Proyecto: 080046 Prev y atenc de las viole sex y contex-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.800 $ 2.016 $ 1.991

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0046C Personas atendidas a nivel sicosocial  150%Número 1.800 2.701
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En total se beneficiaron del prpyecto 2.701 personas, es de resaltar que egresan 475 personas, siendo  reconocidas por su proceso de autogestión y 

empoderamiento, para algunos se realizo como acto simbólico ya que han avanzado en su plan individual y familiar de trabajo, pero aun tienen beneficios desde 

el Proyecto en temas académicos o referentes a subsidios económicos.

De este análisis se obtienen 110 casos de egreso por cumplimiento de sus mínimos de calidad de vida, 238 beneficiarios/as que cumplen con 3 o más tutorías, 

42 personas que participan en mínimo 3 talleres y 81 personas reconocidas por su conclusión de su formación en artes y oficios.

Esta ceremonia de egreso se realiza en el marco del Foro Atención Integral Y La Garantía De Derechos A La Población En Contexto De Prostitución Y Trata De 

Personas, efectuado el día 30 de noviembre en el Recinto Quirama. Jornadas educativas y lúdicas recreativas: se realizo un encuentro con la población 

beneficiaria del Proyecto.

Observación B / S:

B0046D Person benefic con acciones promo y prev  305%Número 2.000 6.094

En total se atendieron en total 6.094 personas personas  con acciones de promocion y ptevencion, se llevo acabo un Foro para la atencion integral y la garantia 

de derechos a la poblacion en contexto de prostitucion y trata de personas, tomas informativas y comunicacionales en instituciones educativas:  jornadas 

realizadas en las instituciones de educación superior, trabajando temas  sensibilizar a la comunidad académica sobre el fenómeno de “prepago”. Encuentros 

lúdico- educativos, se realizo acciones de coordinacion inersectorial, para una mejor intervencion del fenomeno.

Observación B / S:

B0046F Personas atendidas a nivel sicosoc (r  )  100%Número 280 280

En el mes de enero finaliza la reserva quedando en un 100%, atendiendo un total de 280 personasObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Macroproyecto: 1.1.2.11 - Sistema de atención al habitante de la calle adulto

Proyecto: 080047 Sistema de atencion al habit de la calle-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.500 $ 7.948 $ 7.916

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0047D Person adultas habitan de calle aten bas  62%Número 1.000 619

En total se atendieron 619 personas donde los usuarios se beneficiaronde actividades  torneo de La Esperanza, que fijó bases aprovechables en cuanto a la 

motivación y participación de los usuarios en los diferentes grupos. Es así como viene siendo progresivo el proceso de inclusión de los mismos en los diversos 

espacios.Se realizan actividades terapéuticas, lúdicas y deportivas programadas, que le permiten al usuario la recuperación de actitudes saludables .Se 

efectuaron reuniones con todas las áreas para concertar y sostener los procedimientos generales, los planes semanales y rutas de trabajo .Se sostuvo el apoyo 

del componente ante las solicitudes reportadas por el Sistema, 123 social, espacio público, Penal, entre otros. Se sostuvo el control de ingreso, y servicios 

generales para los usuarios que demandaron ingreso al componente. Se incrementaron las actividades lúdico -recreativas en ambas jornadas lo que está 

mejorando la utilización del tiempo libre de los usuarios.  Los índices de asistencias en algunos de los talleres formativos bajaron considerablemente, se 

presume que es debido a la poca asistencia de los usuarios al componente los últimos días.    Vale la pena mencionar que 04 usuarios del componente que 

hacían parte del grupo de lecto- escritura en el componente de prado dirigido por la fundación BIENESTAR HUMANO, se logró culminar el proceso de 

aprendizaje de manera satisfactoria lo cual les permitió dar inicio a la validación del bachillerato los fines de semanas.    Se continúan realizando salidas extra 

murales ha espacios de ciudad, con el fin de realizar actividades pedagógicas, deportivas y brigadas de aseo, ya que permite vincular de manera gradual a 

nuestros usuarios a la sociedad

Observación B / S:

B0047E Person adultas habitan en calle aten bas  67%Número 1.300 877

Se atendieron 877 personas,  de los cuales 694 están clasificados con básica, seguido de 174 clasificados como no habitantes de calle,  comienza a 

evidenciarse un aumento en la atención de esta población, pudiendo pensar que se debe al comienzo de la época navideña, donde muchos de ellos que se 

encontraban en otros lugares del país o en sus hogares retornen al centro de la ciudad en busca de dinero u otros beneficios que le permitan estar en calle. Sin 

embargo, se continua con el filtro necesario para continuar con la depuración en el servicio para población no habitante de calle. Aunque se evidencie 

disminución en el ingreso de usuarios en el componente para este mes, se resalta que los servicios mañana y noche continúan evidenciando mayor demanda 

por parte de la población. Continuidad con la propuesta del taller de chocolatería, con el fin de motivar a los usuarios a aprender un arte u oficio diferente, el cual 

pueda ser aprovechado para obtener unos ingresos económicos y así de esta manera mejorar su situación actual y /o conservar-mejorar su presentación 

personal.

Observación B / S:

B0047F Person benefic  acciones promo y prevenc  101%Número 750 757
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En total se han atendido 757 personas  con  encuentro con 30 voluntarias(os) de la Fundación Francisco y Clara de Asís, con el fin de presentarles el Sistema 

Habitante de Calle y las rutas de atención de los programas de la UPSE. Se coordinó acciones para la sensibilización de comunidad en el sector del Chagualo ,  

la América y el corregimiento de San Cristóbal .   

Es así como la tarea del Componente de Comunidad de sensibilizar a los residentes de Medellín, de no entregar alimentos u otros bienes a los habitantes de 

calle no es una tarea fácil, pues se trata de posibilitar pautas al que entrega de que no realice esas acciones que por tradición  las ha hecho por años y que en 

los diferentes discursos sociales se sigue reforzando que lo debe hacer .Por ello, la tarea de todos los días promover la no mendicidad y la puesta en práctica de 

otras acciones como el remitir a la población habitante de calle al Sistema, requiera de constancia y la presencia continua en los diferentes sectores donde se 

concentra la población de calle, que posibilite incorporar un nuevo discurso, con mayores elementos de análisis de lo que implica la mendicidad particularmente 

para estas personas. Pero no podría perderse de rumbo que existen otras poblaciones en la ciudad que la mendicidad se vuelve una forma de subsistencia y 

que habrá que pensar como estas acciones solidarias que se hacen en la ciudad todos los días, puedan hacerse de una manera organizada y orientada a las 

necesidades de esa población que por sus condiciones de marginalidad social y económica difícilmente podrán insertarse en medios sociolaborales adecuados 

para satisfacer sus necesidades básicas, se realizaron salidas extramurales con los usuarios de distintas instituciones de atención a la población vulnerable 

como personas que presentan enfermedad mental, adultos mayores y los usuarios del Sistema ubicados en la Fundación Eudes, buscando reconocer los 

espacios de ciudad abiertos a sus habitantes, fomentar el esparcimiento y la sana convivencia. También para la celebración de la navidad y la bienvenida al 

próximo año se diseñó una estrategia metodológica que se aplicó en las instituciones de rehabilitación buscando evaluar los aspectos a mejorar de cada uno de 

los usuarios y plasmar desde las posibilidades reales las metas a cumplir en el año siguiente.

Observación B / S:

B0047G Person alcanza proceso resoc y habit pos  101%Número 300 302

En total se han beneficiado 302 personas  en procesos de resocializaciony  habitos de vida saludable, logrando que asitan a procesos como orientacion 

individual y familiar, formacion empresarial, atencion psicologica, talleres productivos, personas que realizan un proyecto de vida, se logra que tenga su 

cedulacion.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  82% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  83%

Es importante resaltar que dado el seguimientos y la interventoria que se le viene adelantando a los operados, se declaro la caducidad al operador, generando 

algunos inconvenientes, pero garantizando que los recursos sean utilizados de manera optima y garantizando la calidad en el servicio.
Observación Proyecto:

Proyecto: 080048 Atenc al adul ind con lim fisc y/o menta-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.025 $ 3.175 $ 3.175

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0048C Adul con limit mental/físic atend integ  108%Número 190 205

Se atendio un total de 205 adultos inidegentes  con limitacion fisica y mental los cuales  asisten a talleres por voluntad y reconocen el espacio como un lugar de 

la palabra, en el cual pueden manifestar su singularidad y donde cada uno es acogido como sujeto del decir, TALLER DE LECTOESCRITURA, ATENCIÓN EN 

ACTIVIDADES LUDICAS FINES DE SEMANA,TALLER MULTIMEDIAL: (EDUCACIÓN ESPECIAL-TERAPIA OCUPACIONAL), TALLER DE SISTEMAS: 

(EDUCACIÓN ESPECIAL-TERAPIA OCUPACIONAL),TALLER DE GRANJA TERAPEUTICA, JARDINERIA Y  ORNAMENTACION /TALLERISTA. 

Se continua con la vinculacion de 4 entidades mas para la remision de cupos, para atender la demanda.

Observación B / S:

B0048D A con limit ment/físic benef aten domici  79%Número 130 103

En total se atendieron 103  adultos indigentes que recibien atencion domiciliaria ,  trabajo en red con las comisarias de familia, mayor ordenamiento y 

contención de las pulsiones agresivas, asociado a la intervención de un otro de la ley que es reconocido por el sujeto, como un referente simbólico que le 

permite regularse y detenerse en sus actos, favoreciendo en él construir respuestas mas pacificas con el entorno y su familia.

Se mantienen logros de estabilización psíquica en algunos usuarios activos en atención regular, presentando apaciguamiento sintomático y sostenimiento 

psíquico, que les permite contención de impulsos y avances en el establecimiento del vínculo con el otro. Se continúa observando como en algunos casos la 

condición psíquica de la familia (padres y/o acudiente), dificulta lograr movimientos subjetivos en los usuarios, siendo más lento el logro de objetivos, ya que 

implica movilizar otros aspectos más funcionales en las familias que permitan el apaciguamiento sintomático en los usuarios.

Observación B / S:

B0048E P a limit ment/fisic benef aten dia  100%Número 30 30

En total se han beneficiado 30 personas con  talleres de corte laboral para un promedio 5 usuarios los cuales incluyen talleres de desarrollo de habilidades 

(taller con materiales reciclados) Taller motricidad fina, Taller orientación ocupacional, vocacional y actividades para mantener procesos de concentración , 

atención y memoria. AVD. Se realizaron talleres de corte pre -laboral para un promedio de 6 usuarios los cuales incluyen talleres de desarrollo de habilidades y 

praxis finas Talleres de AVD. Los usuarios asisten a 2 entrenamientos con el docente de actividad física y 3 jornadas de encuentros deportivos (basquetbol, 

microfootball, atletismo recreativo y de competición) en la unidad deportiva Atanasio Girardot. Asisten a jugar baseball 1 jornada 3 Usuarios del taller participan 

en taller de teatro con educadora especial y terapia ocupacional de la modalidad de internado Se realiza una reunión con acudientes de usuarios de Atención 

Domiciliaria contando con la asistencia de acudientes.

Observación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  93%

Macroproyecto: 1.1.2.12 - Adecuaciones y mantenimiento de sedes de Bienestar Social

Proyecto: 080049 Adecuacion y manteni sedes bienestar soc-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 2.798 $ 2.210

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0049A Sedes con mantenimiento realizado  0%Número 14 0

Solo hasta el mes de diciembre se pudo dar inicio al proceso de contratacion, quedando en ejecucion las diferentres obras como  Centro de dia No. 2 dormitorio 

para personas discapacitadas, Oficina de la familia  escalas en concretao y salon de reuniones, clubes de vida de la comuna 5 Asilo Hogares del carmen , 

Alegre  atadecer, años maravillosos, armonia por la paz, asilo hogares del Carmen, Club de vida vida nueva, El Ocaso,  años felices donde se realiza reparación 

de cubiertas, impermeabilizaciones, adecuación pisos y cocinetas, señalización unidades integrales, adecuaciones en el auditorio de la Sede Amautta .

Observación B / S:

B049AA Sedes con mantenimiento realizado (r  )  100%Número 17 17

Se realizo 17 mantenimientos a las sedes previstas con recursos de reserva.Observación B / S:

B049AB Sedes con adecuaciones realizadas (r  )  100%Número 17 17

Se realizo 17 adecuaciones a las sedes previstas con recursos de reserva.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  79%  84%

Macroproyecto: 1.1.2.2 - Sistema de atención a la niñez en situación de calle

Proyecto: 080028 Sist de aten a la inf y-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.210 $ 15.288 $ 15.271

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0028Z Nna del centro atendidos integralmente  100%Número 120 120

En total se atendieron 120 niños, niñas, junto con la gerencia del centro se vienen haciendo eventos y recorridos de sensibilización entorno a los acuerdos 50 y 

51. Se creó una mesa especial de comerciantes y ONG de la comuna 10. Se continua la atención de los niños, niñas y adolescentes con La Fundación Poder 

Joven y la Fundación Brazos Abiertos que son especialistas en atender integralmente a los NNA .

Observación B / S:

B002AB Personas benef con aciones de prev y pro  106%Número 4.500 4.754

En toatl se atendieron 4.754 personas  a traves de la estrategia de Pedagogía Vivencial .

Principales Resultados: 

Un 98.5% de los niños, niñas y adolescentes que participan en el programa permanecen con sus familias.

El 97.1 % de los niños, niñas y adolescentes que participan en el programa permanecen en el sistema escolar.

La permanencia de las familias en las diferentes actividades del programa ha sido del 93.5%.

El 96.2%  de las familias desarrollan un nivel satisfactorio en la  identificación de mecanismos para la exigibilidad de la garantía de los derechos de NNA. 

Metodología Scout. Una Ciudad Por Conquistar

Principales Resultados

En el año 2010 el 20% de los niños, niñas y adolescentes del programa se encontraban desescolarizados, actualmente el 100% se encuentra vinculado al 

sistema escolar.

Actualmente se cuenta con 11 grupos Scout reconocidos por el Movimiento Scout Mundial, los cuales tienen consejos de padres de familia y jefes scout de la 

comunidad.

Observación B / S:

B002AC Nna calle per garan edu,rec,cult,atensye  108%Número 1.100 1.193
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En total se beneficieron de los servicios  1.193 niños, niñas, donde see contratan entidades especializadas por perfiles para la atención de los niños, niñas y 

adolescentes, las cuales tienen como requisito la licencia de funcionamiento del ICBF.

Fortalecimiento institucional; continua la articulación de acciones y de oferta institucional con entidades como Metrojuventud, Presencia Colombo Suiza, Circo 

Momo, Niños en torno al arte, Biblioteca EPM, Comité INDER, Parque Norte, Buen Vivir Familia, CEDECIS, gerencia del centro, metrosalud y proyecto morales . 

Continuan reuniendosen  las mesas de trabajo como: Mesa Interinstitucional  de autoridades, Grupo de estudio y la  Mesa de Familia. Continua  la  planeación 

del segundo Simposio de experiencias significativas.

El proyecto  Crecer con Dignidad fue seleccionado entre 400 proyectos, por la UDEA para participar en expouniversidad, es el único proyecto social. 

La Permanencia de los niños, niños y adolescencia en las instituciones es del 94%.

Se tiene un 99% de ocupación de los cupos contratados.

Se ha realizado fortalecimiento institucional (a través de asistencia técnica y formación académica con seminarios, conferencias, foros, simposios y 

entrenamiento) al 100% de las instituciones contratadas por la UdeA en el marco del Proyecto de Crecer con Dignidad .

HOMO: Busca restaurar la vinculación socio-familiar de los niños, niñas y adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas, mediante un tratamiento con 

un enfoque multimodal y la evaluación mental especializada a niños, niñas y adolescentes con problemas mentales.

Principales Resultados

100 niños, niñas y adolescentes desintoxicados de sustancias psicoactivas.

El 100% de los niños y niñas vinculados al proyecto  cuentan con programa de nivelación y aceleración académica de la Secretaría de Educación y de 

recreación con el INDER y SCOUT.

Permanencia del 99% de los niños y niñas en el programa.

Se han contactado 83% de las familias de los niños y niñas  participantes.

Atención al 100% de los niños, niñas y adolescentes que han ingresado con enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis, VIH y discapacidades físicas 

(prótesis)

Implementación del modelo de atención con enfoque multimodal a niños, niñas y adolescentes con trastorno dual, único en Latinoamérica.

Observación B / S:

B028AD Nna en situación de vulneración captados  128%Número 4.000 5.117

Se identifico en estos recorridos un total de 5.117 niños, niñas y adolescentes, se realizan recorridos Pedagógicos en los diferentes sectores de la ciudad de 

Medellín que permiten sensibilizar NNA en situación de vulnerabilidad y en situación de calle y captar a quienes se les han vulnerado sus derechos para ser 

remitidos al Centro de Diagnóstico y Derivación.

Principales Actividades

o Realización de recorridos pedagógicos.

o Captaciones de la población identificada y remisión a los Centros de Atención especializada de acuerdo a su Motivo de Ingreso .

o Caracterización y mapeo de las poblaciones.

o Operación de una central de clasificación y asignación de casos

Se cuenta con 9 Unidades Móviles, 2 de ellas especializadas en abuso y explotación sexual, 1 especializada en explotación laboral y atención a población 

indígena, 2 para situación de calle y 4 para atención de emergencias.

El tiempo promedio para atender una solicitud es de 44 minutos.

De los casos reportados, el 92,3% tienen atención efectiva, el 7,7% restante corresponde a los casos reportados donde al verificar, el niño, niña o adolescente 

no correspondia,

Observación B / S:

B028AE Nna calle con aten transit en diagnostic  91%Número 3.000 2.735

Por el Centro de Diagnóstico han pasado  2,735niñ@s: 

El 76% de los niños, niñas y adolescentes a los cuales se les realiza diagnóstico son derivados, el 24% restante son reintegrados a sus familias o egresan 

irregularmente.

Al 100% de los niños, niñas y adolescentes se les brinda atención nutricional, en salud y se les promueve hábitos de higiene y métodos  anticonceptivos.

Se viene haciendo un entrenamiento al personal que atiende a los NNA para una mejor cualificación del servicio .

Se han detectado casos de niños, niñas y adolescentes con VIH, para los cuales se dificulta el tratamiento por que no hay entidades en la ciudad que los 

atienda y los contengan. De igual manera, se vienen trabajando alternativas con la Secretaría de salud, con el hospital San Vicente y con Metrosalud.

Observación B / S:

B028AF Familias con acompañamiento familiar  107%Número 1.500 1.612

En total se atendieron 1.612 persoas, se continua el acompañamiento a las familias de los niños, niñas y adolescentes que se reintegran a su hogar y que se 

encuentran en las instituciones de Protección de la Unidad de Niñez para propender por un entorno protector y asegurar una intervención más efectiva.

Se sigue asesorando y se hace compromiso con la familia basada en las 9 dimensiones del desarrollo humano. 

Principales Resultados

Atención efectiva al 82,6% de las familias que han ingresado al componente.

El 10% de las familias que fueron intervenidas con Plan Familiar han egresado por Cumplimiento de logros.

Del total de niños, niñas y adolescentes reintegrados/as, el 85% de ellos/as permanecen en la familia.

Observación B / S:

B028AG Nna calle transit atendid integra (r)  100%Número 400 400
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La reserva se ejecuto en un 100%, atendiendo un total de 400 niñ@s.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  99%

Se ha establecido la atención de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Medellín desde un enfoque sistémico, el cual tiene como propósito establecer 

un único modelo de atención. 

Los datos que se han reportado a partir del mes de Marzo del año 2010, fecha en la cual comenzó a implementarse este sistema, se han ejecutado con 

recursos de los 2 siguientes proyectos: 080028 Sistema de Atención a la Niñez y la Adolescencia en Situación de Calle y 080030 Protección y Atención Integral 

para la Infancia y Adolescencia. 

Esto desde la lógica de un modelo de atención integrado que esta constituido por los siguientes componentes:

Fortalecimiento institucional: Se participó en eventos de ciudad como las actividades de la jornada del no al trabajo infantil, como el foro, la caminata, la 

sensibilización. Dentro de la articulación con entidades y dependencias se hicieron d contactos como fondo EPM que apadrinará actividades de la comuna 10 

especialmente. Se continúan con las mesas de trabajo y entrenamiento a los equipos de las instituciones, mesas de autoridades administrativas para organizar 

rutas de atención y protocolos de ingreso. Se continua con la capacitación y entrenamiento al personal de las entidades que atienden NNA en la ciudad,  así 

aunando esfuerzos con la personería de Medellín se realizaron los seminarios con la participación de más de 200 personas,  seminarios  llamados  “Atención y 

prevención del abuso sexual en las instituciones educativas  y  “Cualificación de la atención en salud para los niño /as y adolescentes víctimas de abuso sexual y 

maltrato infantil”, Se continúa con  los preparativos para la presentación del proyecto Crecer con dignidad en Expo universidad 2011  en septiembre 21 y 22, Se 

continua  con los preparativos del Segundo Simposio de Experiencias Significativas con Niñez y Adolescencia en Situación de Vulnerabilidad,  se contara con 

experiencias internacionales de Honduras,  Brasil e Italia,  para las experiencias nacionales  están  Bogotá,  Cali y Bucaramanga.

Captación: Se realiza sensibilización a través de recorridos pedagógicos con las unidades móviles, y en caso de encontrarse una vulneración de derecho en un 

NNA, se capta y se remite al Centro de Diagnóstico y Derivación. Este proceso puede ser activado a través de: Una denuncia de la comunidad a la policía o a 

las líneas 123 o 106, detección del caso por la fuerza publica o por petición directa del NNA, de la familia, del Ministerio Publico o de autoridad administrativa , 

judicial o de la fuerza publica. Continúan funcionando las 9 unidades móviles.  Se atendieron  577 NNA  a los cuales se les brindaron 615 atenciones. La móvil 

de explotación laboral continua realizando caracterización de la población indígena,   y  continua junto con  la secretaría del medio ambiente el trabajo de  

prevención  de NNA trabajadores en las escombreras de la ciudad .

Diagnostico y Derivación: El Centro de diagnóstico se constituye como una unidad especializada en la recepción de niños, niñas y adolescentes que se 

encuentren en situaciones de vulneración de sus derechos y que han sido captados por las Unidades Móviles o la Policía Nacional. El objetivo del procedimiento 

de diagnóstico es recepcionar, perfilar y diagnosticar a los niños, niñas y adolescentes captados, que se encuentren en situación de vulneración de derechos , 

para que sean reintegrados a su familia o remitidos a una institución de protección según sea el caso. Esta decisión la toma el defensor de familia del ICBF , 

quien es la autoridad competente para llevarla a cabo.

Derivación a entidades especializadas: Si la familia no es encontrada y el NNA cumple con el perfil exigido por la ley, es dirigido transitoriamente a un hogar de 

paso, donde además de brindársele las condiciones básicas, se le presta atención psicosocial y se continúa propendiendo por el contacto familiar o la 

institucionalización de no darse este. Al centro ingresaron 196 NNA, a los cuales se les brindo  la atención psicosocial  y participaron en las actividades del 

diario vivir  entre las que están  las manualidades (elaboración de manillas en macramé) jardinería  y cuadros en plastilina. A la sede  del centro de diagnostico ,   

ha sido necesario hacerle  mejoras  y adecuaciones de espacios  con el fin de brindarles mayor seguridad a los NNA,   y dar  al servicio otros  espacios   para 

mayor comodidad de ellos. Se continua  derivando  a los NNA a las diferentes entidades subcontratadas para tal fin,  se  le hace seguimiento especial a la 

entidad de brazos abiertos programa de  explotación sexual  femenino.  

Acompañamiento familiar: Se lleva a cabo un acompañamiento y seguimiento familiar, tanto a los NNA que son reintegrados a sus familias como a los que 

permanecen en el sistema, con el fin de que la familia alcance las condiciones necesarias que garanticen los derechos del NNA. Este acompañamiento incluye : 

realización de un plan familiar y atención sicosocial a las familias que lo requieren.

Observación Proyecto:

Macroproyecto: 1.1.2.3 - Protección y atención integral para la infancia y la adolesc

Proyecto: 080030 Protec y atención integ para la infancia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.190 $ 4.480 $ 4.388

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0030E Niños atendidos en el hogar de paso 1  97%Número 800 776
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A 776 ni@s han se les ofrecio ubicación provisional inmediata de niños y niñas en situación de abandono, maltrato, extravío y/o explotación laboral, en las 

siguientes modalidades: de 0 a 6 años, Hogares de Paso, Modalidad Familia; de 7 a 10 años, Hogares de Paso, Modalidad Casa Hogar. 

Se tienen contratados 120 cupos con el Comité de Asistencia Privado a la Niñez [PAN] : 84 Cupos Modalidad Familia. 36 Cupos Modalidad Casa Hogar.

Con la atencion se logra:

•El 100% de los niños y niñas que permanecen en el programa no incurren en consumo de SPA .

•Al 100% de los niños y niñas que ingresan al programa se les tramita el Registro Civil de Nacimiento.

•El 100% de los niños y niñas tienen acceso a nutrición integral.

•El 100% de los niños y niñas acceden a recreación. (Inder, parques bibliotecas, parques lineales, entre otros)

•En el momento del egreso, se tramita la vinculación al sistema educativo del 100% de los niños y niñas.

Observación B / S:

B0030F Niños atendidos en el hogar de paso 2  87%Número 500 436

El Hogar de Paso 2,  a 436 niñ@  se les brinda protección a niños, niñas o adolescentes, en situación de amenaza o vulneración de sus derechos, en un 

ambiente similar al familiar, con el acompañamiento de profesionales en psicología y pedagogía que representan las figuras de vínculos afectivos para la 

convivencia y el desarrollo integral. Se atienden los niños /as o adolescentes a través de 6 Casas Hogar ubicados en diferentes barrios de Medellín las cuales 

pueden atender hasta 12 niños, niñas y adolescentes por casa organizados según su ciclo vital y su género. 

Se tienen contratados 72 cupos distribuidos así: 36 Cupos Modalidad Casa Hogar Masculina [3 Casas ubicadas en los barrios Boston, Villa Hermosa y Prado 

Centro]

36 Cupos Modalidad Casa Hogar Femenina [3 Casas ubicadas en el barrio Belén].

LOGROS:

•El 100% de los niños, niñas y adolescentes que permanecen en el programa no incurren en consumo de SPA .

•El 100% de los niños, niñas y adolescentes han recibido una atención personalizada en las Casas Hogar.

•El 100% de los niños y niñas tienen acceso a nutrición integral.

•El 100% de los niños y niñas acceden a recreación.

•En el momento del egreso, se tramita la vinculación al sistema educativo del 100% de los niños y niñas.

Observación B / S:

B0030G N atendidos en casa del afec abuso y ex  99%Número 250 247

Se brinda protección  a 247  víctimas de abuso y explotación sexual, desde el esquema de la protección integral que abarca las cuatro áreas de derechos 

fundamentales: Vida y Supervivencia, Educación y Desarrollo, Participación y Protección, remitidos por entidad competente.

Observación B / S:

B0030H No adolesc atend en el sist de respo pen  100%Número 100 100

Se atendieron 100 niños, niñas y adoelscentes, en el centro Carlos Lleras  Restrepo la Pola, a traves de la coordinación y cofinanciación interinstitucional.  Para 

esto la Alcaldía de Medellín aporta 786.643.000 para 76 cupos, las otras instituciones aportantes son la Gobernación de Antioquia y el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar.

Observación B / S:

B0030I Nna integrados a su familia  97%Número 300 291

291 Ninos, Niñas y Adolecentes que fueron integrados a sus familias después de un proceso de evaluación de la familia a través de visita domiciliaria y 

entrevista psicosocial.

Observación B / S:

B0030J Nna remitidos a institu especializadas  101%Número 800 811

811 NNA se remiten a entidades especializadas según su género, edad y problemática tales como Hogares Sustitutos de PAN e ICBF, Nuevos Ideales, María y 

el Niño, entre otros, para los menores de 10 años, y Colina Amigó, Judith Jaramillo, Sagrado Corazón, Casa Maternal Divina Providencia, Presencia 

Colombo-Suiza, Bosconia, Acarpin, Ciudad Don Bosco, Hogares Claret-La libertad, Despertares, entre otros para los mayores de 10 años.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  99%

Macroproyecto: 1.1.2.5 - Envejecimiento digno

Proyecto: 080031 Asis.pobl.adul.mayor en red apoyo social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.180 $ 5.234 $ 5.203

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0031C A mayor atendido integral en red institu  109%Número 534 580
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A traves de la redes se han atendido  580  personas mayores  adscritas a la red de Asistencia Social, esta es una de las razones  que han llevado  incorporar la 

Gerontología como disciplina fundamental de intevenciòn en el área de la salud, estrictamente de aspectos relacionados con la promoción de la salud y la 

prevención de la enfermedad, además de abordar aspectos biológicos, psicológicos, sociales, económicos, demográficos encaminados  al proceso de 

envejecimiento y etapa de la vejez.

  Los usuarios reciben alojamiento, alimentación, y gestión para la atención en salud.  Se revisa la base de usuarios para actualizar afiliación a EPS, Subsidiada, 

y remitir a Listado Censal a los usuarios que lo ameriten.                   

 Se visitan los hogares para concertacion de planes de mejoramiento a partir de hallazgos de visitas.

Observación B / S:

B0031E Adul mayor atendido en dormitorio social  102%Número 200 204

A traves de la modalidad de dormitorio nse han beneficiado 204 personas mayores,  reciben alojamiento, alimentación, y gestión para la atención en salud.  Se 

revisa la base de usuarios para actualizar afiliación a EPS, Subsidiada, y remitir a Listado Censal a los usuarios que lo ameriten.

Observación B / S:

B0031F Centro de bienestar al anciano fortaleci  148%Número 54 80

Se continua con el trabajo de fortalecimiento con la inclusión de 80 CBAs quienes participan del proceso de formulación de prediagnósticos y diagnósticos con 

miras a consolidar sus planes de fortalecimiento acorde con sus necesidades particulares. 

Se realizo  varios talleres "Ponte en los zapatos de ellos" con la finalidad de confrontar a las personas participantes a una realidad de discapacidad,  "Bienestar 

Activo para adultos mayores" con el fin de entregar herramientas teórico -prácticas que propicien un bienestar mental, emocional, físico y social a los adultos 

mayores. 

Se realizó reunión mensual de consultores en la cual se contó con la participación  de Maria Francisca Echeverri, Médica Geriatra, Fundadora de grupo Gestor 

El Ciruelo, una de las instituciones participantes en el PFI, quien sensibilizó a los consultores sobre el tema de vejez.   Se continua con la realización del 

proceso de soporte académico (Se inició el módulo de gestión de recursos en el grupo A y el grupo C cursa el módulo de presupuestos y rendición de cuentas) y 

de consultoría en cada una de las instituciones participantes.  Por parte de la coordinación se realizaron las siguientes visitas: Funda, La Casa de los abuelos, 

Asanso, Remembranzas, Fundalianza, Tejiendo Sueños, Hogar San José, Hogar San Camilo, Brazos Abiertos, Experiencia y calidad humana, Hogar Carmelita , 

Hogar Mis Recuerdos. Se habló con Nuevas Experiencias y se realizó reunión con Integrar.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Proyecto: 080032 Asist a la pobl adul may en la col de be-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.320 $ 7.598 $ 7.569

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0032B A mayor aten integral en la col de belen  115%Número 420 481

Se  atendieron 481 personas mayores con servicios de alojamiento, alimentacion, atencion profesional, psiaquiatrica.

Se tiene actualizada la base de datos de los usuarios, se realizaron jornadas de salud oral,  toma de muestras de citologia, fonoaudiologia.

Adicionalmente, y desde un enfoque integral de su situación física, social y mental, los usuarios cuentan con la asistencia de Médico general diariamente el cual 

evalúa eventos que se presenten y en caso de que no se presenten  se realizan evaluaciones contínuas de los usuarios y  elaboración de formulas, reciben 

atencion  médico psiquiatra.   Se realiza evaluación permanente de nutricionista. Se brinda acompañamiento permanente de Enfermería  y Gerontología.

Observación B / S:

B0032C Pnas atd integral colonia belencito ( r  99%Número 409 405

La reserva quedo ejecutada en un 100%, atendiendose a 405 personas mayores los cuales siguen siendo atendidos con recursos de la actual vigencia.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080033 Prot social a la poblacion adulta mayor-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 700 $ 700

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0033B A mayor benef  serv sociales complement  108%Número 15.450 16.661
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Se benficiaron 16,661  Personas Mayores,  con servicio exequial, que no cuentan con la afiliación por parte de su grupo familiar o acudiente . Se continua 

adelantando el proceso de recoleccion de la informacion para enviar al Ministerio de la Proteccion Social el listado de priorizados para el subsidio previa 

verificacion de los requisitos de ingreso para este programa.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080034 Apoyo econom para la poblac adulta mayor-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.100 $ 7.066 $ 7.066

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0034C Adul mayor benefi con subsidio económico  120%Número 7.500 9.030

9.030 Personas  mayores se benefician del subsidio economico el cual se entrega de  manera bimensual.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080035 Centro de orit a pobl adult may amautta-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 378 $ 285 $ 265

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0035B A mayor orientado en el centro amautta  164%Número 28.000 45.800

En el Centro AMAUTTA se brindo orientacion a mas 45.800 personas mayores brindando  orientación clara y oportuna sobre información de los distintos 

programas (subsidios, servicios, convocatorias, actividades, Presupuesto Participativo etc.) dirigidos a adultos y adultas mayores en Medellín, como acceso , 

requisitos e inscripciones a los diferentes programas de atención a esta población. 

Se adelanta la actualización de datos de todos los beneficiarios del programa de subsidios, y revisión de los servicios complementarios.

Se está documentando la información de manera detallada y de forma integral de los servicios que se ofrecen a cada uno para tener un historial de los usuarios 

que demandan los servicios.

Observación B / S:

B0035C Eventos de a mayor en el centro amautta  100%Número 30 30

Se realizo 30 eventos en el auditorio de tipo academico como reuniones administrativas, capacitaciones seminarios, celebraciones , mes del adulto mayor, etc, 

estas actividades son de la Unidad de Personas Mayores, de otros programas de la Secretaria de Bienestar Social, de otros Secretarias de la Alcaldia y 

Entidadades de la Ciudad.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  108%

Proyecto: 080037 Centro día gerontológico-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 1.984 $ 1.984

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0037B A mayor atend en centros vida gerontológ  112%Número 800 896

Se le brindo a 896 personas mayores Atención integral diurna que incide en lo funcional, relacional, cognitivo y psicoafectivo orientación psicosocial, transporte, 

alimentación, estimulación cognitiva y funcional, acercamiento de la tecnología, atención primaria en salud, orientación en aseguramiento en salud, recreación y 

cultura, manualidades y acompañamiento familiar.

- Se Fortalecen las familias y a las redes de apoyo afectivas para la permanencia de la persona mayor en su entorno familiar o social.

Este servicio se esta brindando en tres centros ubicadas en Moravia, Belan las Mercedes y San Javier, para la otra vigencia se recibiera uno centro nuevo en 

Palmitas

Observación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080042 Centro de aten social unidades integrale-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 781 $ 772

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0042B Unidades integrales fortalecidas  100%Número 5 5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Macroproyecto: 1.1.2.6 - Ser capaz

Proyecto: 080043 Ser capaz -centro de atencion a  la disc-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.100 $ 6.967 $ 6.782

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0043C Personas atendidas en ser capaz en su ca  116%Número 350 407

Con la estrategia de ser capz en su cas se atendieron 407 personas en situacion de discapacidad y sus familiasObservación B / S:

B0043D Personas benef con rehabilitación ocupac  158%Número 400 630

630 personas sse beneficiaron de acciones de rehabilitacion ocupacionalObservación B / S:

B0043E Personas benef con estimulación temprana  137%Número 200 273

273 niños y niñas se beneficiaron del programa de estuimulacion tempranaObservación B / S:

B0043F Personas beneficiadas con hidroterapia  167%Número 150 250

250 Niños asistieron al programa de hidroterapia.Observación B / S:

B0043H Personas atendid con hogares sustitutos  100%Número 4 4

4 Personas que contian en el programa de hogares sustitutos recibieron acompñamiento y la entrega del subsidio economicoObservación B / S:

B0043K Personas beneficiadas con equinoterapia  104%Número 180 187

187 niños, niñas y adolecentes se beneficiaron del program de equinoterapia.Observación B / S:

B0043M Personas beneficiadas con apoyo económic  115%Número 2.333 2.675

2.675 personas en situacion  de discapacidad  se beneficiaron del subsidio economico, el cual les permite continuar con los procesos de rehabilitacionObservación B / S:

B0043R Ayud tecn centro inte selc  sgto r func  116%Número 1.160 1.351

1.351 niños se beneficiaron de diferente proceso de habilitacion rehabilitacon.Observación B / S:

B0043S Pna atnd  proc de selec y seguimi (r )  101%Número 597 605

La reserva se ejecuto en un 100%, fueron atendidos 605 personasObservación B / S:

B0043T Personas atnd con rehab ocupacional ( r)  127%Número 200 253

La reserva se ejecuto en un 100%. Se atendieron 253 personas.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  103%

Macroproyecto: 1.1.2.9 - Población en emergencia
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Proyecto: 070021 Aten. sicosocial a traves de la line 123-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 722 $ 884 $ 884

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0021B Pers atend vía telefonica en situa emerg  143%Número 7.000 9.990

Se han atendido 9.990 personas  via telefonica, donde se recepcionan casos de violencia intrafamiliar, violencia sexual, dificultades familiares. Se lleva a cabo 

trabajo coordinado con la linea infantil 106 En la Línea Infantil es posible determinar la cantidad de llamadas que ingresaron al sistema, amen de ser 

contestadas, no así en el 1-2-3 Social, ya que esta línea hace parte del Número Único de Seguridad y Emergencias y ese registro se lleva de modo general.                                                                                                                                                 

Se dispuso de un Profesional en Psicología para acompañar permanente a los niños y niñas y sus grupos familiares, al igual que se proporcionó servicio 

vehicular las 24 horas del día.

El personal de la Línea 1-2-3 Social acompañamiento en la labor de desalojo realizada en el sector de la Toma – barrio Caicedo por la urbanización del 

megaproyecto Parque Bicentenario. Allí, se dispuso de la presencia de un Auxiliar y del Operador Logístico, en los diversos días de ejecución del procedimiento , 

para cubrir las diferentes eventualidades resultantes de esta medida, así como para trasladar a las y los usuarios a los diferentes servicios, (albergues, 

Unidades Hospitalarias, programas del Municipio de Medellín).

Observación B / S:

B0021C Personas beneficiadas modalidad albergue  113%Número 300 340

340 Personas se beneficiaron de  modalidad de albergueObservación B / S:

B0021D  personas beneficiadas plan retorno  86%Número 330 283

283 Personas  se han beneficiado de la estrategia de retorno y refrigerios.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  95%

Proyecto: 080044 Atencion a la poblacion en emergencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 819 $ 4.344 $ 4.104

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0044B Personas atendidas con ayuda humanitaria  66%Número 2.500 1.647

En total se atendieron 1.647 personas, se presentaron  425 emergencias  en los barrios: Santo Domingo Sabio nº 1(6 EMERGENCIA); La Avanzada ( 3 

EMERGENCIAS) Granizal ( 1 EMERGENCIAS), La Rosa ( 30 EMERGENCIAS); Andalucía  (7 EMERGENCIAS ); Santa Cruz (1 EMERGENCIA,Manrique 

Central # 2 ( 8 EMERGENCIAS); La Cruz ( 6 EMERGENCIAS);  Manrique Oriental (6 EMERGENCIAS);  Versalles nº 1 (5 EMERGENCIAS);San José de la Cima 

# 1 (1 EMERGENCIAS);  Aranjuez ( 3 EMERGENCIAS); Moravia (1 EMERGENCIAS); Toscana (3 EMERGENCIA);  Alfonso López (3 EMERGENCIAS). 

Picachito ( 4 EMERGENCIAS); Kennedy ( 1 EMERGENCIA), Nueva Villa de la Iguana ( 21 EMERGENCIAS); Olaya Herrera ( 9 EMERGENCIAS); Robledo (4 

EMERGENCIA), Villa Tina (19 EMERGENCIAS);  Villa Liliam ( 9 EMERGENCIAS);Las Estancias ( 4 EMERGENCIAS); Llanaditas ( 4 EMERGENCIAS); Villa 

Turbay  (2 EMERGENCIA); Enciso ( 2 EMERGENCIAS); La Libertad ( 1 EMERGENCIA); La Sierra ( 1 EMERGENCIA); San Antonio ( 1 

EMERGENCIA).Caycedo (4 EMERGENCIAS); Ocho de Marzo ( 2 EMERGENCIAS)Villa Nueva (2 EMERGENCIAS); Prado (1 EMERGENCIA). El Pesebre (22 

EMERGENCIA); Blanquizal (16 EMERGENCIAS); Nuevos Conquistadores (11 EMERGENCIAS); Las Independencias (9 EMERGENCIA); Juan XXIII La quiebra 

(6 EMERGENCIAS); San Javier nº 1 (2 EMERGENCIAS), El Salado  (2 EMERGENCIAS);  La Pradera (1 EMERGENCIA).Las Violetas (40 EMERGENCIA); Los 

Alpes (11 EMERGENCIAS); La Frontera (3 EMERGENCIAS);  Altavista (1 EMERGENCIAS); La Pradera (1 EMERGENCIA); Las Mercedes (1 

EMERGENCIA).Urquitá (8 EMERGENCIAS); Potrera Miserenga (2 EMERGENCIAS); Volcana Guayabal  (2 EMERGENCIA); La Frisola (1 EMERGENCIA), San 

Cristóbal ( 2 EMERGENCIAS);La Loma ( 1 EMERGENCIAS); San José la Cima # 1  ( 1 EMERGENCIA), Aguas Frías ( 91 EMERGENCIAS); La Frontera ( 14 

EMERGENCIAS), 2 emergencias en San Antonio de Prado.

Es de aclarar quwe apesar de que el numero de emergencias fue alto, no se cumplio lo programada, dado que no en todos  los casos se hacia entrega de 

ayuda humanitaria.

Observación B / S:

B0044C Personas atendidas con visitas domicilia  119%Número 5.000 5.946

5.946 personas se  beneficiaron  de visitas de seguimiento por  riesgo y por emergencia y seguimiento a casos especiales.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  94%  88%
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A este proyecto le fueron adicionados recursos  con el fin de atender la ola invernal que afecta a la ciudad en el primer semestre, pasando de 819 millones  a 

4,344 millones,  siendo necesario sacar el decreto de urgencia manifiesta y aumentar los valores estadisticos.
Observación Proyecto:

Componente: 1.2 Reconciliación, Restablecimiento de Derechos y Reintegración-

Programa: 1.2.1 - Población en Situación de Desplazamiento

Macroproyecto: 1.2.1.1 - Población en situación de desplazamiento

Proyecto: 080050 Aten a la poblac en situacion de desplaz-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.000 $ 13.990 $ 13.524

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0050I Persona en situac desplaz  recep y orien  122%Número 61.000 74.269

74.269 Personas se han recepcionado  y orientado.Observación B / S:

B0050J N° personas con tipología a (1 a 2)  139%Número 1.050 1.463

1.463 personas se beneficiaron  de la tipologia A, grupos familiares compuestos entre 1 y 2 personasObservación B / S:

B0050K N° personas con tipología b (3 a 5)  114%Número 3.200 3.658

3.658 personas  beneficiaron  de la tipologia B, grupos familiares compuestos entre 3 y 5 personasObservación B / S:

B0050L N° personas tipología c (6 en adelant)  118%Número 900 1.058

1.058 personas  beneficiaron  de la tipologia C, grupos familiares compuestos de 6 personas en adelanteObservación B / S:

B0050O N° de hogares atendidos con albergue  100%Porcentaje 100 100

El  (100%) corresponde a 27 hogares y 80 personas atendidas.Observación B / S:

B0050S N°  person con entrega recurso unid prod  102%Número 500 509

Se beneficiaron 509 personas de entregas unidades productivas.  Para el primer trimestre se entregaron 5 que sumarian en total 514.Observación B / S:

B0050U N° pers remit a otras entid snaipd  103%Número 7.000 7.214

7.214 personas fueron remitidas al SNAIPObservación B / S:

B050AA Hogares reubicados  117%Número 110 129

Se atendieron 129  personas reubicadas en:  el departamento de Antioquia, en los Municipios de Apartadó 1 hogar, Bello 1 hogar, Carepa 4 hogares, Ciudad 

bolivar 1 hogar, Cocorna 1 hogar, Dabeiba 1 hogar, Frontino 2 hogares, Granada 1 hogar, San Carlos 1 hogar, San Francisco 1 hogar, San Pedro 1 hogar, 

Santo Domingo 1 hogar, Urrao 1 hogar y Turbo 5 hogares respectivamente.

También se realizaron 8 reubicaciones en los departamentos de Chocó 4 hogares, Huila 1 hogar, Valle del Cauca 1 hogar y Bogota D.C 2 hogares 

respectivamente.

Observación B / S:

B050AB Hogares retornados  97%Número 312 303

Se realizó  retornos  a 303,  se realizaron en el departamentos de Antioquia, municipios de Ebejico, San Carlos y Turbo con 1 hogar respectivamente. Además 

se realizó un retorno al departamento de  Bolivar, municipio de Zambrano.

Igualmente se reportan los 279 retornos a San Carlos que hacen Parte de la Alianza Medellín -San Carlos.

Observación B / S:

B050AC Hogares atendidos con alojamient transit  263%Número 60 158

158 hogares atendidos con alojamiento transitorioObservación B / S:

B050AD Pnas caract para inic proc auton econmca  132%Número 500 660

660 personas  fueron caracterizadas para inicar  procesos de autonomia economica.Observación B / S:

B050AE Pnas capacit en proces autonmia ecomica  119%Número 500 593

593 personas fueron capacitadas en procesos de autonomia economica.Observación B / S:

B050AF Pnas desplaz recepdas y orientadas r  100%Número 11.024 11.024
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La reserva se ejecuto en un 100%,  donde se atendieron 11.024 personasObservación B / S:

B050AG Personas con tipologia a (r )  100%Número 179 179

La reserva se ejecuto en un 100%,  donde se atendieron 179  personasObservación B / S:

B050AH Personas con tipologia b (r )  100%Número 525 525

La reserva se ejecuto en un 100%,  donde se atendieron 525  personasObservación B / S:

B050AI Personas con tipologia c ( r)  100%Número 132 132

La reserva se ejecuto en un 100%,  donde se atendieron 132  personasObservación B / S:

B050AJ Hogares atendidos con albergue (r )  100%Porcentaje 100 100

La reserva se ejecuto en un 100%,  donde se atendieron   45 HogaresObservación B / S:

B050AK Pnas remitidas a entides del snaipd ( r)  100%Número 1.570 1.570

La reserva se ejecuto en un 100%,  donde se atendieron 1.570  personasObservación B / S:

B050AL Personas con documento de identidad ( r)  100%Número 187 187

La reserva se ejecuto en un 100%,  donde se atendieron 187  personasObservación B / S:

B050AM Personas con documento de identidad  100%Porcentaje 100 100

El 100% de la remisiones corresponde a 2.952  personas beneficiadas.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  103%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.6 Atención a Grupos Poblacionales-

Programa: 2.6.3 - Infancia, Adolescencia y Familia

Macroproyecto: 2.6.3.1 - Medellín convive en familia

Proyecto: 080051 Buen vivir en familia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 3.469 $ 3.469

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0051C Personas atend con terapia  individual  108%Número 4.060 4.392

B0051D Personas atend con terapia familiar  111%Número 2.660 2.960

2.960 personas se beneficiaron de terapia familiarObservación B / S:

B0051E Personas atend con terapia grupal  103%Número 2.000 2.059

2.059 personas se beneficiaron de terapia grupalObservación B / S:

B0051F Personas atend con asesoría legal  103%Número 2.610 2.695

2.695 personas recibiron asesoria legalObservación B / S:

B0051G Personas beneficiadas preventiva y promo  105%Número 9.985 10.447

10.447 personas se beneficiaron de acciones de promocion y prevencion.Observación B / S:

B0051H Per atendi con terapia individual (r  )  100%Número 130 130

130 personas se beneficiaron de terapia inidvidual, la reserva se  ejecutro en un 100% en el mes de abril.Observación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 2.6.3.2 - Política pública de Infancia y Adolescencia - Pacto por la I

Proyecto: 080052 Implement de la polit publ de inf y adol-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 105 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0052C Pers capacit en temas de ley de infancia  103%Número 4.500 4.643

Se han beneficiado 4.643 personas  en politica de infancia.Observación B / S:

B0052D Eventos realizados con nna  100%Número 3 3

Se llevaron a cabo 3 eventos, Se ha trabajado en Prevención del reclutamiento y utilización de nna por grupos armados ilegales.  Se tuvo capacitación respecto 

al tema por experta nacional.  Se validó la política pública de infancia y adolescencia con la Dra. Beatriz Linares como experta y consultora nacional e 

internacional.

Como estrategia de sensibilizacion en derechos de la ley de infancia y adolescencia, en el mes de Abril, se realizó el evento del Mes del Niño en Plaza Mayor . 

Hubo una gran Acogida por parte de la comunidad .

Observación B / S:

B0052F No. comites realizados politic de infanc  100%Número 10 10

Se llevaron a cabo 10 comites, se continua con la mesa de prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos armados 

ilegales integrados por diferentes dependencias que en la ciudad trabajan el tema, con el proposito de analizar la problemática, de terminar acciones conjuntas y 

realimentar la propuesta de estrategia local.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  95%  105%

Programa: 2.6.4 - Envejecimiento Digno con Derechos

Macroproyecto: 2.6.4.1 - Atención preventiva en comunidad al adulto mayor

Proyecto: 080053 Aten prevent para un envejecimiento exit-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.535 $ 1.535

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0053E Cabildan mayor fortal compet y habil soc  104%Número 25 26

26 personas  mayores del Cabildo  se capacitaron en competencias  y habilidades sociales.Observación B / S:

B0053F A mayor de los clubes de vida fortalecid  332%Número 200 664

664 personas mayaores de los clubes de vida fueron fortalecidasObservación B / S:

B0053G A mayor fortalecidos en semilleros líder  136%Número 330 448

448 semilleros de lideres fueron fortalecidos.Observación B / S:

B0053H A mayor que participa en redes sociales  147%Número 250 368

360 personas mayores participan en redes socialesObservación B / S:

B0053I A mayor que partici de las asam gerontol  135%Número 1.050 1.415

1.415 personas mayores asistieron Asambleas Gerontologicas.Observación B / S:

B0053J A mayor benef con actividades académicas  101%Número 600 607

607 Personas mayores participaron de actividades academicas.Observación B / S:
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B0053K A mayor benef con actividade recreativas  105%Número 20.000 20.919

20.919 personas  mayores  participaron de actividades recreativas.Observación B / S:

B0053N Pnas  atend con protesis dentales (r )  132%Número 180 237

237 personas mayoresfueron atendidas con reserva en protesis dentales.Observación B / S:

B0053O Pnas  mayor grupos u org artisti fortale  101%Número 2.000 2.021

2.021 personas  mayores o grupos artisticos fortalecidos.Observación B / S:

B0053P Pnas mayor participan tall emprendimient  114%Número 250 286

286 personas con talleres de emprendimientoObservación B / S:

B0053Q Pna myr  fortal  proc incl enf deb y der  121%Número 420 507

507 personas mayores fortalecidas en deberes y derechos.Observación B / S:

B0053R Clubes de vida dotados con enseres  100%Número 5 5

5 Clubes de vida dotados.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 090023 Dia de sol-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.539 $ 1.941 $ 1.941

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0023A Adultos mayores beneficiados con dia sol  120%Número 32.635 39.139

Con el paquete dia de sol se beneficiaron 39,139 personas mayores de  toda la ciudad.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 2.6.5 - Equiparación de Oportunidades

Macroproyecto: 2.6.5.1 - Discapacidad sin barreras

Proyecto: 080055 Discapacidad sin barreras-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 648 $ 584

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0055B Red y org que trab con y para pob dispac  118%Número 22 26

Se han atendido  26  instituciones.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  90%  111%

Componente: 2.7 Seguridad Alimentaria y Nutricional-

Programa: 2.7.1 - Sistema de Gestión Alimentaria

Macroproyecto: 2.7.1.1 - Sistema de gestión alimentaria

Proyecto: 080488 Sistema de gestión alimentaria-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 242 $ 242
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0488H Diseño sistem infor pln abastec alimento  100%Porcentaje 100 100

Se dio cumplimiento al Diseño de un sistema de información para el Plan de Abastecimiento de Alimentos, quedando en un 100%Observación B / S:

B0488I Diseño pln abastecimiento de alimento-r-  100%Porcentaje 100 100

Se ejecuto un 100 %Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 2.7.2 - Complementación Alimentaria

Macroproyecto: 2.7.2.1 - Complementación alimentaria

Proyecto: 070022 Complementación alimentaria primera infa-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 26.127 $ 27.835 $ 26.954

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0022J Person atendid educ nutricional y social  104%Número 5.000 5.200

Se atendieron 5,200 personas por los Profesionales Sociales  en las diferentes comunas, en actividades como Atención y trámite de derechos de petición a 

través de visitas domiciliarias, derivaciones y respuesta efectiva a los derechos de petición, Seguimiento a los puntos de entrega del complemento , 

Identificación y reporte de novedades para el adecuado funcionamiento de los programas. Igualmente se realizaron capacitaciones a padres y niños 

beneficiarios del programa MANA

Observación B / S:

B0022W Nn  menores 5 años estrat  buen comienzo  128%Número 60.000 77.067

Se atendieron 77.067 niñ@s nuevos en las diferentes modalidades del programa Buen Comienzo.Observación B / S:

B0022X Nn  menores 6 años complemento mana  120%Número 20.000 23.978

Se atendieron 23.978  niñ@s  complemento MANA. Se siguen atendiendo los mismos niños del mes pasado, con algunas variaciones por migración entre los 

programas de primera infancia.

Observación B / S:

B0022Y Nn menores 6 años complemento desplazado  162%Número 5.000 8.093

Se han atendido 8.093 niñ@s  pertenecientes a población desplazada, dentro de las diferentes modalidades del programa Buen Comienzo.Observación B / S:

B0022Z Nn menores 6 años evaluación nutricional  136%Número 40.000 54.379

Se  atendio a  54.379  niñ@ con  evaluación nutricional para los beneficiarios de las diferentes modalidades del programa Buen Comienzo de Primera Infancia.Observación B / S:

B022AA Pnas vulner aliment atn complem alimen  100%Número 500 500

Con el fin de  mejorar la alimentación de los hogares de Medellín Solidaria que se encuentren en vulnerabilidad alimentaria y social, a través del suministro de 

una sopa deshidratada para preparación en el hogar, se atendieron 500 beneficiarios por este proyecto.

Observación B / S:

B022AB Nn men 7 años atn pro pre salud oral-r-  83%Número 10.000 8.318

Se complemento la entrega con  una campaña de sensibilización para dar un mejor uso del kit en algunas instituciones de la ciudad. Se reportan 8,318 niños 

atendidos de las diferentes instituciones beneficiadas con el kit de salud bucal .

Observación B / S:

B022AC Nn 3-5 años eval neurosicologica -r-  89%Número 1.000 887

Se realizaron  887  evaluaciones Neurosicológicas a niños y niñas remitidos desde el programa Buen Comienzo.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  100%

Proyecto: 080056 Restaurantes escol para la infan y adole-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 43.054 $ 57.615 $ 54.718

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0056E Escol atend con complem alimen perio esc  103%Número 190.000 196.168

Se han atendido 196.168 con complemento alimentario.Observación B / S:

B0056F Escol atend complem alimen perio esc des  171%Número 5.000 8.535

Se han atendido 8.535  personas en situación de desplazamiento en las diferentes modalidades del programa de Restaurantes Escolares.Observación B / S:

B0056G Person atendid educ nutricional y social  103%Número 5.000 5.141

Se realizaron talleres y capacitaciones a 5.141 personasObservación B / S:

B0056T Impl  sist monitor proy compleme escolar  100%Porcentaje 50 50

Se lleva a cabo el 50 % del Sistema de Monitoreo el que se capacitó y entrego paquetes de alimentos a los líderes y a las Madres procesadoras de alimentos . 

Se continuó con la actividada de seguimiento a la entrega de los diferentes complementos en las instituciones educativas.

Observación B / S:

B0056U Nna aten complm alimt per escolar (r  )  98%Número 180.000 176.859

La reserva se ejecuto la reserva  mes de febrero en un 100%.Observación B / S:

B0056V Pna atends educ nutricional y social(r  3.616%Número 300 10.847

10.847 personas atendidas con educacion nutricionial y social.Observación B / S:

B0056W Pnas atend prom hábi y prev obesidad #r-  159%Número 1.000 1.585

Se atendio a 1.585 personas, terminandose la reserva en el mes de abril al 100%Observación B / S:

B056AA Per con vulne alime atend con comple ali  78%Número 6.000 4.661

 Se atendieron 4.661 beneficiariosObservación B / S:

B056AB Pnas que se benefician del banco de alim  0%Número 800 0

No se dio la atencion a traves del Banco de alimentos  (FUBAN, SACIAR),  porque fueron atendidos con la estrategia Medellín Solidaria, con atención 

alimentaria y educación en hábitos y estilos de vida saludable,  además de realizarles un seguimiento a las familias atendidas a través de este proyecto. Este 

proyecto no se descarta para el siguiente año.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  86% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  95%  91%

Proyecto: 080057 Vaso de leche escolar-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.000 $ 16.175 $ 15.206

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0057C Escol atend complem alimen perio esc  94%Número 140.000 131.048

Se  atienden 131,048 niños, niñas y adolescentes en el programa de Vaso de Leche Escolar.Observación B / S:

B0057F Pnas vulner aliment atn complem alimen  100%Número 500 500

En se inicio el  programa encaminado a mejorar la alimentación de los hogares de Medellín Solidaria que se encuentren en vulnerabilidad alimentaria y social, a 

través del suministro de una sopa deshidratada para preparación en el hogar. Se atendieron 500 beneficiarios por este programa.

Observación B / S:

B0057G Impl  sist monitor proy compleme escolar  100%Porcentaje 50 50

Con el el Sistema de Monitoreo se capacitó y entrego paquetes de alimentos a los líderes y a las Madres procesadoras de alimentos. Se continuó con la 

actividad de seguimiento a la entrega de los diferentes complementos en las instituciones educativas, y se cumplio con el 50% de lo programado.

Observación B / S:

B0057H Nna aten complm alimt per escolar (r  )  109%Número 110.000 119.968
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La reserva se ejecuto en un 100% en el mes de febrero.  Se atendieron 119.968Observación B / S:

B0057I Pna atends educ nutricional y social(r  100%Número 200 200

Se les dio atencion a 200 personas  procesos educativos.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  94%  105%

Proyecto: 080058 Mujer gestante y lactante-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.245 $ 3.747 $ 3.667

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0058E Muj ges y lac aten con com y vig alim ed  112%Número 12.000 13.455

Se atendieron 13,455 Mujeres GestantesObservación B / S:

B0058F Mujer ges y lac benef con comp alim desp  100%Porcentaje 100 100

Se han atendido 1.935 mujeres gestantes desplazadas.Observación B / S:

B0058H Pnas vulner aliment atn complem alimen  100%Número 1.000 1.000

Se atendieron 1.000 personas con complemento alimentarioObservación B / S:

B0058I Mj  ges y lac comp vigl educ nt sc (r  )  92%Número 10.000 9.174

En total se han atendido a 9.174 mujeres gestantes, se dio cumplimento al 100% de la reserva.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  100%

Proyecto: 080059 Compl alimen en comu para la pob adul ma-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.435 $ 2.912 $ 2.912

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0059F Pers adul atend con complemento aliment  96%Número 5.200 5.007

Se han atendido  5.007 personas  mayores con paquete alimenatario. Se realizó la distribución de paquetes alimentarios para los Personas Mayores del 

Municipio de Medellín, y se acompañó con las capacitaciones respectivas sobre seguridad y hábitos alimentarios, pero no se logró lo planteada de 5.200 

Personas Mayores debido a que gran parte de esta población esta en espera de los subsidios económicos y otra parte fue atendida con los programas de 

Presupuesto Participativo porm lo que disminuyó la cantidad de personas a atender.

Observación B / S:

B0059K Per atend comp ali edu nutri y soc despl  100%Porcentaje 100 100

Se han atendido al 100 % de las personas mayores que solicitan el servicio, los cuales equivalen a 396 personas.Observación B / S:

B0059L Comedores comunitario acomp tec y social  100%Porcentaje 100 100

Se continua con el acompañamiento técnico y social de los comedores comunitarios, del programa Juan Luis Londoño de la Cuesta, a la fecha se han atendido 

51 comedores

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  99%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 12.537

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-
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Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.12 - Adecuaciones y mantenimiento de sedes de Bienestar Social

Proyecto: 090044 Pp10 adecuacion y mantenimiento sedes bs-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 117 $ 117

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0044I Mantenimiento  coliseo recrea pasiva r  100%Número 1 1

De los recursos de reserva se dio por terminado el mantenimiento para el Coliseo.Observación B / S:

B0044K Adecuacion sede la pastora (r  )  100%Número 1 1

Se hizo entrega de la sede la pastora.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 100071 Pp11-adec y  mante sedes bienestar socia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 149 $ 179 $ 129

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0071A Sedes con adecuacion y/o mantenimiento  71%Número 7 5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  71% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  72%  100%

Proyecto: 100072 Pp11-plan de equipamientos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 582 $ 65 $ 39

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0072A Compra de sedes  67%Número 3 2

Se realizó en coordinación con la Secretaria de Hacienda la compra de 2 sedes.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  60%  111%

Macroproyecto: 1.1.2.2 - Sistema de atención a la niñez en situación de calle

Proyecto: 100069 Pp11- sist de aten nna en situac  clle-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 305 $ 375 $ 375

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0069A Nna con acc  prom der prev a 4 a 17 años  102%Número 710 726

Se atendieron 726 personas a traves de la metodologia vivencial.  Se atendieron las comunas 5,8, 12, 13 y 16.Observación B / S:

B0069B Per capacit derechos ley infancia adoles  100%Número 600 600

Se atendierron 600 personas de la comuna 10, en capacitacion de derechos de la ley de infancia.Observación B / S:

Página 25 de 286Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2011

Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo 

Departamento Administrativo de Planeación

Marzo 15 de 2012

Bienestar Social



Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 1.1.2.5 - Envejecimiento digno

Proyecto: 100064 Pp11-apoyo econ para poblac adult mayor-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.663 $ 4.741 $ 4.741

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0064A Adultos mayores atendidos con apoyo econ  124%Número 5.118 6.348

En toal se atendieron 6.348 Personas mayores con subsidio economico de forma bimensual, hizo los respectivos seguimientos a los no cobros y suis causas.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 1.1.2.6 - Ser capaz

Proyecto: 100070 Pp11- ser capaz-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.906 $ 2.986 $ 2.933

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0070A Personas benef con rehabilitacion ocupa  244%Número 196 479

479 Personas en situaicon de discapacidad se beneficiaron de  rehabilitacopn ocupacionalObservación B / S:

B0070B Pers discap con proces de rehabi funcion  45%Número 20 9

9 Personas se beneficiaron de  procesos de rehabilitacopn funcionalObservación B / S:

B0070C Pers discap con entrega de aditam exter  100%Número 364 364

364 personas recibierona aditamentos externos.Observación B / S:

B0070D Personas atendidas en ser capaz en su ca  113%Número 54 61

61 personas se beneficiaron de la estrategia ser capaz en su casa.Observación B / S:

B0070E Pers discap con equiparacion de oportuni  101%Número 3.986 4.045

4.045 personas recibieron apoyo economico para el proceso de rehabilitacion.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  91%

Componente: 1.2 Reconciliación, Restablecimiento de Derechos y Reintegración-

Programa: 1.2.1 - Población en Situación de Desplazamiento

Macroproyecto: 1.2.1.1 - Población en situación de desplazamiento

Proyecto: 100089 Pp11-aten poblac en situa desplazamiento-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 289 $ 289 $ 289

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0089A Uni neg  participan feria empresarial  100%Porcentaje 100 100

Se hizo el Diseño del Plan para posterior procesos de seleccion, asesoramiento y acompañamiento de la población seleccionada para feria. Vale aclarar que la 

feria se realizaro en el mes de Octubre  y fue organizada por la Organización Mercadem con el acompañamiento de la Unidad de Desplazamiento Forzado.

Observación B / S:

Página 26 de 286Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2011

Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo 

Departamento Administrativo de Planeación

Marzo 15 de 2012

Bienestar Social



B0089B Org  pob despl comis participación com 3  100%Porcentaje 100 100

El 100% corresponde a cuatro (3) organizaciones  de población desplazada de la Comuna 3 que desean hacer parte de la Comisión de Participación.Observación B / S:

B0089C Pna  proc de autonomía económica c.13  126%Número 47 59

59 personas se beneficiaron de los procesos de autonomia economica, se realizó una feria  los días 9 y 10 de diciembre en el parque de las luces, de manera 

conjunta con la feria de autonomía económica; 32 unidades de negocio del  proceso de autonomía económica de la comuna 13 (Fortalecimiento Mercadem y 

Círculos solidarios) participaron en la feria. También 11 unidades de negocio de la comuna 13 hicieron parte de la feria como invitadas. Los círculos solidarios 

además firmaron el documento denominado acta de constitución, dónde expresan su voluntad de trabajar asociativa mente y proponen la metodología para ello.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.6 Atención a Grupos Poblacionales-

Programa: 2.6.3 - Infancia, Adolescencia y Familia

Macroproyecto: 2.6.3.1 - Medellín convive en familia

Proyecto: 100073 Pp11-buen vivir en familia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 296 $ 596 $ 596

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0073A Personas atendi psicosocial comun 9  100%Número 362 362

COMUNA 9 : En total se han atendido 362 personas en terapia familiar 181 personas y 81 personas en asesoria legal.  A nivel grupal se atendieron 100 

personas, se han dado contactos con actores institucionales y comunitarios.  instituciones que han participado:  Jovenes Cesde, Jovenes con futuro, grupo Luna 

NuevaPascual Bravo, Parque Biblioteca La Ladera y en la I.E Ana de Castrillon.

Observación B / S:

B0073B Padres y parejas  atendi psicosocial com  100%Número 197 197

 COMUNA 12: A nivel grupal se han atendido 197 personas. Instituciones y grupos participantes:  I.E. Rafael Uribe, Grupo Medellin Activa por la Mujer, Grupo 

Zea.

Observación B / S:

B0073C Personas sensibili para dism de conflic  100%Número 532 532

COMUNA 13: Se han atendido en total 532 personas,  400 personas a nivel grupal y 132 personas a nivel legal.   Se continua con el proceso de gestión de 

grupos. Grupos conformados: Padres de Familia Juan XXIII la Quiebra, docentes Juan XXIII, FJ Alto de la Virgen, Usuarios Medellin Solidaria, Desplazados 

UAO.

Observación B / S:

B0073D Per atendi psic para violen intrafa y se  100%Número 132 132

COMUNA 16 :  Se han atendido en total 132 personas,  26 personas en terapia familiar y 41 personas en terapia individual. Se han atendido 65 personas a nivel 

psicoformativos  Se sigue haciendo gestion de grupos. Grupos conformados: Gripo Gorriones Buena Vista, Madre Buen Comienzo.

Observación B / S:

B0073E Per atendi psicos para resolu de conflic  100%Número 242 242

COMUNA 60: Se atendieron en total 242 personas,  142 personas a nivel grupal, 71 personas a nivel legal y 29 persona a nivel individual,  Se realizaron dos 

reuniones con la comisión de PP para mostrarles las estrategias con las cuales se desarrollaria la iniciativa, a su vez dicha comisión se comprometio con la 

gestión de algunos grupos, grupos conformados: padres San Jose, Mirador del Valle tercera edad, Medellin Solidaria.

Observación B / S:

B0073F Pers benef mod integ de gest partic com6  100%Número 1.000 1.000

COMUNA 6: Se atendieron en total 1.000 personas a nivel psicoformativo que hacen parte de mitigacion. Grupos conformados:  Docentes I .E. Kennedy, I.E. 

Jesus Maria Valle, Madres Padres Cootranal, Madres Jose Maria Valle.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 2.6.4 - Envejecimiento Digno con Derechos
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Macroproyecto: 2.6.4.1 - Atención preventiva en comunidad al adulto mayor

Proyecto: 090039 Pp10 atencion prev para un envej exitoso-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 199 $ 199

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0039J Pnas  atend con protesis dentales (r )  108%Número 1.480 1.605

Se atendieron 1.605 personas mayores que  presentaron inconformidades con las protesis, realizandoles los ajustes , se presento rendicion de cuentas.Observación B / S:

B0039K Clubes de vida dotados con enseres(r  )  100%Número 7 7

Le fueron entregadas 7 dotaciones a los clubes de vida debidamentge legalizados.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 100074 Pp11-atenc prevent para un envejec exito-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.593 $ 1.615 $ 1.615

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0074A Adultos mayores beneficiados con dias de  101%Número 2.778 2.803

2.803 personas mayores de la diferentesd comunas priorizaron los dias de solObservación B / S:

B0074B Adultos mayores capac en proyectos manua  99%Número 2.000 1.973

 MANUALIDADES.  En total se beneficiaron 1.973personas de las comuna:

Del proceso de capacitacion de manualidades y artes dentro de la linea de fortalecimiento a  los clubes de vida programa de planeacion local y presupesto 

participativo  se realizo  el primer  y segundo proyecto terminado de cada uno de las tecnicas elegidas a las comuna 1,2,4,10,11,12,14,15,16, y 80 corregimiento  

de san Antonio de prado.   Finalizando la primera  seccion del tercer   proyecto de cada una de las tecnicas elegidas,  estan matriculadas 2.200 personas 

mayores, se cuenta con 46 sedes actualmente, en las diferentes comunas que son  beneficiarias y  son 210 clubes de vida que reciben el beneficio y se ha 

conformado 82 grupos

Observación B / S:

B0074C Adultos mayores fortalecidos en semiller  144%Número 600 864

864 personas mayores recibieron fortalecimiento en semilleros de lideresObservación B / S:

B0074D Adultos mayores de clubes de vida fortal  164%Número 640 1.049

1.049 personas mayores de los clubes de vida fueron fortalecidosObservación B / S:

B0074E Adultos mayores dotados con uniformes  99%Número 11.446 11.315

Se hizo entrega de dotacion de uniformes a 11.315 personas mayores de los clubes que fueron priorizados por presupuesto participativo.Observación B / S:

B0074F Adultos mayores atendidos con protesis d  127%Número 765 973

973 Personas mayores se beneficiaron de  de la entrega de protesis dentales en coordinacion con la Secretaria de Salud.Observación B / S:

B0074G Adultos mayores benefi de activida recre  121%Número 1.300 1.568

1.568 personas mayores se beneficieriond e diferentes actividades recreativasObservación B / S:

B0074H Clubes de vida dotados con enseres  118%Número 22 26

26 clubes recibieron dotacionObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 2.6.5 - Equiparación de Oportunidades
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Macroproyecto: 2.6.5.1 - Discapacidad sin barreras

Proyecto: 100075 Pp11-discapacidad sin barreras-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 25 $ 25 $ 25

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0075A Red y org que trab con y para per con di  100%Número 1 1

Se conformo la red, dando cumplimiento al 100%.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Componente: 2.7 Seguridad Alimentaria y Nutricional-

Programa: 2.7.2 - Complementación Alimentaria

Macroproyecto: 2.7.2.1 - Complementación alimentaria

Proyecto: 090046 Pp10 dotacion re para la infan y la a do-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 17 $ 17

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0046G Restaurantes escolares dotados. (r)  100%Número 2 2

Se realizo la entrega de dos dotaciones de restaurantes que habian quedo en reserva de la vigencia anterior.  La reserva ya fue ejecutada en el 100%Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 100076 Pp11-habitos y estilos de vida saludable-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 70 $ 70 $ 70

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0076A Pers capacit  habitos y estilo de vida s  61%Número 250 152

152 personas recibieron capacitacion en  habitos y estilos de vida saludable, para las capacitaciones de la comuna 10, se programaron todas las actividades y 

los lugares, pero por problemas de identificación de la población beneficaria por parte de la comisión de presupuesto participativo de dicha comuna, no se logró 

cumplir con el objetivo del número total de personas programadas.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  61%

Proyecto: 100077 Pp11-comple aliment para el adulto mayor-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 380 $ 380 $ 380

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0077A Pers aten con compl alime y edu nutr soc  121%Número 815 986

Se atendieron 986 personas mayores  con paquete alimentario. Los beneficiarios reciben además, charlas educativas en diferentes temas de salud y nutrición y 

en el correcto uso del paquete alimentario.

Observación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 100078 Pp11-complem alimentar flias vulnerables-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 717 $ 717 $ 717

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0078A Flias aten con compl alime educ nutr y s  128%Número 772 988

Se atendieron 988 familias en estado de vulnerabilidad alimentaria con paquete alimentario  beneficiarios reciben además, charlas educativas en diferentes 

temas de salud y nutrición y en el correcto uso del paquete alimentario. Se reporta como beneficiario principal, la cabeza de familia o jefe de hogar.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 100086 Pp11- complemento primera infancia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 150

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0086A Niño@ atend con compl alimentario  94%Número 3.750 3.528

Se atendieron 3.528 niños , niñas con el complemento primera infancia. Es de aclarar que se realizó la distribución de complemento alimentario para fines de 

semana a los niños y niñas de la comuna 3, pero la comisión de presupuesto participativo, solo logró identificar a 3.528 niños y niñas de esta comuna, no 

pudiendose cumplir al 100%.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  94%

Proyecto: 100087 Pp11- huertas familiares de autoconsumo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 65 $ 65 $ 65

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0087A Flias aten con cap y acomp  imple huerta  108%Número 90 97

97 familias de  las comunas 5,16 y 70 se beneficiaron de capacitacion y acompañamiento en huertas.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 100088 Pp11-restaurantes escolares-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 80 $ 80 $ 80

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0088A Escol aten con compl alim en perio  vac  115%Número 1.000 1.147

Se entregó complemento alimentario 1,147 niños, niñas y adolescentes de 3 instituciones educativas de la comuna 10.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables
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Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

Habitantes de la Calle960113 $ 0,16022 $ 0,0

Guardería Del Barrio Niquitao971410 $ 14,26209 $ 0,0

Programa Revivir (Convenios R.S.S)970467 $ 0,08017 $ 0,0

Restaurantes Escolares030278 $ 1,15697 $ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 090041 Pp10 ser capaz centro atencion a la disc-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 25 $ 15
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Cultura Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2011
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 94%

Compromisos 2,8%$ 2.293
Disponible 0,5%$ 430
Facturas 0,2%$ 152
Pagos 96,5%$ 78.958

Total: 100,0%$ 81.833

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 66.874

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.4 - Clubes juveniles

Proyecto: 080529 Clubes juveniles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 972 $ 973 $ 963

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0529A Clubes juveniles operando  100%Número 300 300

U0529B Jóvenes integrantes de clubes juveniles  100%Número 4.500 4.500

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Componente: 1.4 Actuaciones Urbanas Integrales-

Programa: 1.4.3 - Gestión del Plan Especial del Centro

Macroproyecto: 1.4.3.1 - El Centro es Cultural, Seguro y Solidario

Proyecto: 080060 Cultura ciudadana para  aprop del centro-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 80 $ 0 $ 0

Mediante Decreto No. 1009 del 31 de mayo de 2011 se trasladaron los recursos al proyecto "080146 - Circulación, consumo y acceso a los bienes y servicios 

culturales", buscando integrar toda la estrategia comunicacional con el componente artístico y cultural dentro del gran programa "Medellín un Gran Escenario", 

con el fin de ser mucho más eficientes en el manejo de los recursos y poder llevar la programación cultural al centro de la ciudad como parte de la estrategia de 

apropiación de la zona por parte de la ciudadanía.

Observación Proyecto:

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.3 Arte y Cultura-

Programa: 2.3.1 - Memoria y Patrimonio

Macroproyecto: 2.3.1.1 - Patrimonio cultural material e inmaterial

Proyecto: 080067 Patrimonio cultur  material e inmaterial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 826 $ 821

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0067A Investigación memoria cultural  100%Número 1 1

U0067B Inventarios  100%Número 4 4

U0067D Red de museos fortalecida  100%Porcentaje 100 100

Apoyo a la Red de Museos nodo Medellín; y apoyo al   Museo Etnográfico Miguel Angel Builes dentro del proyecto  plan padrino con el Museo de Antioquia.Observación B / S:

U0067F Grupos de vigías del patrimonio  100%Número 20 20
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Proyecto: 080360 Recuperación de caminos prehispanicos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 420 $ 545 $ 545

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0360A Caminos prehipánicos intervenidos  200%Número 1 2

Intervención del camino de Guaca en el Corregimiento de Altavista en el cual se han recuperado 470 metros lineales, más obras complementarias compuestas 

por: trabajos hidráulicos, paisajismo y confinamiento del camino, ; intervenicón del camino de occidente el Sector la Aldea Corregimiento de Palmitas, con la 

recuperación de 484 metros lineales.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080361 Apropiación social de caminos prehispani-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30 $ 0 $ 0

Mediante Decreto 0891 de mayo 19 de 2011 se traslada la totalidad de los recursos ($30.000.000) al proyecto "080581 - Recupéración de inmuebles 

patrimoniales", con el objeto de intervenir equipamientos de carácter patrimonial.
Observación Proyecto:

Proyecto: 080581 Recuperación de inmuebles patrimoniales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 130 $ 124

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0581Z Intervenciones  100%Número 8 8

Intervensión en las siguientes obras escultóricas: " M" Cromo Interferencia Ubicación: Cr. 64b Cll.51. Carlos E. Restrepo. y Flautista Media Luna, ubicación: 

Escuela de Música Santa Elena; Escultura Rayuela, ubicada en el cruce de la Avenida Bolivariana y Autopista Sur, Esculturas Signos para Medellín, ubicada en 

carrera 70 con calle 10 (Parque Olaya Herrera9; Escultura Agora ubicada en la carrera 65 con circular 7; Escultura la Poda, ubicada en la vía los Balsos con la 

Loma El Tesoro;  Escultura Pedro Justo Berrio, ubicada en el Parque Berrio; Escultura Trampolín 1 y 2 ubicada  Para el segundo semestre del año se hará 

intervensión en 6 esculturas más.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  95%  105%

Macroproyecto: 2.3.1.2 - Cerros tutelares

Proyecto: 080256 Cerros tutelares-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.297 $ 1.131

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0256W Plan de mantenimiento  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  87%  115%

Macroproyecto: 2.3.1.3 - Archivo histórico

Proyecto: 080145 Archivo histórico-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 223 $ 369 $ 368

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0145A Instituciones educativas capacitadas  100%Número 5 5

Se cumplió con la sensibilizacion en patrimonio cultural material e inmaterial a instituciones educativas de la ciudad : Juan de Dios Cock, barrio Las Esmeraldas , 

Comuna 4; República del Uruguay, barrio Alfonso López, Comuna 5; Rafael García Herreros, barrio El Cucaracho Comuna 7; Marco Fidel Suárez, barrio 

Suramericana  Comuna 11 y Fátima Nutibara, barrio Fátima. Comuna 16. Se capacitaron 35 estudiantes por institución, dada la capacidad del Archivo. En total 

154 estudiantes y 5 maestros.

Observación B / S:

U0145B Investigación  100%Número 1 1

Se realizó la investigacion investigación sobre barrios de Medellín 1900-1970 en la escritura de la Presentación, Introducción y los textos correspondientes a los 

barrios Centro de la ciudad, La América, Belén, Robledo, Otra Banda.

Observación B / S:

U0145C Descripción documental  117%Metro Lineal 18 21

Descripción documental del Fondo Radio Periódico Clarin y Concejo de Medellín año 2011, equivalente a 257 tomos, con 45.592 registros y 121.444 folios. 

Cada tomo tiene en promedio 600 folios y la descripción es tipo catálogo.  se han descrito 157 tomos de Clarín y 100 del Concejo.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Programa: 2.3.2 - Fomento a la Creación y a la Formación Artística y Cultural

Macroproyecto: 2.3.2.1 - Convocatorias públicas para el fomento al arte y la cultura

Proyecto: 080148 Convocat públicas y fomento proy cultura-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.700 $ 2.700 $ 2.700

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0148A Salas apoyadas  100%Número 23 23

U0148B Convocatorias públicas realizadas  100%Número 4 4

U0148C Entidades apoyadas  138%Número 8 11

Entidades y proyectos apoyados con: Corporación Talentos, Alianza Cultural Colombo Francesa, Centro Colombo Americano, Corporación Fomento de la 

Música,  Coral Tomas Luis de Victoria, Corporacion Momo Escuela de Arte, Corporacion Platohedro, Museo de Antioquia, Corporacion Escuela de Cine Gonzalo 

Mejía, Corporacion Escuela Filarmónica de Medellín y Fundacion Prolirica de Antioquia .

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 2.3.2.2 - Formación artística y cultural

Proyecto: 080149 Formación artistica y cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.685 $ 8.201 $ 8.160

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0149A Redes formación artística fortalecidas  100%Número 5 5

Se fortalecierán la Red de Escuelas de Música de Medellín, Red de Escritores escolares ciudad de Medellín, Red de Artes Visuales ciudad deMedellín, Red de 

Danza Ciudad de Medellín y  la Red de teatro Ciudad de Medellín.

Observación B / S:

U0149B Seminario  100%Número 1 1

Sse realizÓ el Seminario de formación de didácticas y pedagogías de la música ofrecido a docentes, directores y estudiantes del programa y público en general.Observación B / S:
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U0149C Residencias y pasantías  88%Número 8 7

   Se realizaron  dos pasantías internacionales en el área de música a traves de la red de Escuelas de Música por 8 días en Valencia España- y se realizó una 

convocatoria pública  para cinco  pasantías en danza a nivel nacional, de las cuales se otorgaron una se declaró desierta.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  96%

Programa: 2.3.3 - Infraestructura y Servicios Culturales

Macroproyecto: 2.3.3.1 - Nuevos equipamientos culturales

Proyecto: 080196 Nuevas escuelas de música-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 950 $ 2.494 $ 2.487

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0196C Construcción e.m. motecarlo  95%Porcentaje 100 95

 Se ejecutó la obra con Excavaciones, fundaciones, Terminación de la estructura, vaciado de lozas, instalaciones provisionales (agua y electricidad).  En la 

actualid se están realizando acabados y acondicionamiento acústico.

Observación B / S:

U0196D Construcción e. m. miraflores  100%Porcentaje 100 100

Se realizaron  las excavaciones, instalación de redes provisionales, voladura de roca, vaciado de columnas, vigas de amarre y vigas de fundación, muros de 

contención y vaciado parcial de la loza, dando terminación a la obra

Observación B / S:

U0196E Construcción e. m. santa elena  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  99%

Proyecto: 080198 Centro cultural afrodescendiente-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.100 $ 1.293 $ 1.043

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0198B Const. centro cultural afro  30%Porcentaje 100 30

Se han adquirido completamente los predios aledaños, estudios y diseños ya realizados, licencia de construcción autorizada. Se realizaron excavaciones, muros 

de contención, pilas y vigas de amarre, se dio inicio a la estructura, vigas de fundación, columnas a primer nivel, loza segundo nivel, tramo escaleras primero y 

segundo nivel

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  30% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  81%  37%

Proyecto: 080204 Renovación entorno museo de antioquia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0204A Intervesiones físicas  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080205 Mejora integral teatro pablo tobón uribe-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 496

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0205B Intervesiones físicas  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Macroproyecto: 2.3.3.2 - Fortalecimiento y gestión de infraestructura y servicios cul

Proyecto: 080143 Dotación nuevos equipamientos culturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.400 $ 1.636 $ 1.271

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0143A Equipamientos dotados  60%Número 5 3

Adquisición de muebles y equipos para la dotación del Parque Biblioteca San Cristóbal, Escuela de Música de San Cristóbal,  y Escuela de música Santa ElenaObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  78%  77%

Proyecto: 080144 Dotación equipamientos cultural existent-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 94 $ 5.071 $ 5.068

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0144A Equipamientos culturales dotados  100%Número 10 10

Fueron dotados el Centro Afro, Biblioteca la Floresta, Limonar, palmitas, popular No 2, Santa Cruz, Santa Elena, Granizal, Robledo y Planetario.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080147 Fortalecimiento gestion secretar cultura-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 186 $ 170 $ 169

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0147A Fortalecimiento secretaría de cultura  100%Porcentaje 100 100

Para el año 2011 se conserva el Plan de mantenimiento y dotación en las diferentes sedes administrativas de la Secretaría de Cultura Ciudadana, así como la 

organización del archivo, además los procesos de mejoramiento continuo.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080207 Adec mtto casa cult sedes cult arch hist-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 665 $ 234

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0207A Intervesiones físicas  100%Número 2 2
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Obras de remodelación en el Teatro al Aire Libre de Pedregal y adecuación física del domo del Planetario para la instalación de nuevos equipos de proyección.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  35%  285%

Proyecto: 080208 Adec matto bibliotecas publico-escolares-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 690 $ 890 $ 864

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0208A Intervesiones físicas  100%Número 1 1

Intervención en la Planta física de la Biblioteca El Limonar, se realizaron las siguientes reformas ampliacion de espacios, construccion de ventanas, montaje y 

construccion de cubierta, construccion de lucernarios, redes electricas, unidades sanitarias, pisos y acabados en parte de la estructura.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  103%

Proyecto: 080210 Ampliación centro cultural moravia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 0 $ 0

Mediante Decreto 200 del 3 de febrero de 2011 se traslada la totalidad de los recursos ($350.000.000) al proyecto "080029 - Construcción de Jardines infantiles 

de calidad para la atención a la primera infancia en el Municipio de Medellín ", el cual se encuentra radicado en la Secretaría de Educación. Esto con el fin de 

incluir en la adecuación de los espacios aledaños al Jardín Infantil de Moravia, la construcción de nuevos espacios que permitan ampliar la capacidad instalada 

y así brindar la posibilidad de ampliar la oferta cultural en el Centro Cultural de Moravia.

Observación Proyecto:

Proyecto: 080211 Gestión y operación de casas de cultura-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 1.200 $ 1.200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0211A Casas de cultura fortalecidas  100%Número 5 5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 100023 Reconstruccion bibliotecas público escol-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 212 $ 212

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0023A Reconstrucción biblioteca la floresta  100%Porcentaje 100 100

Se realizó la reconstrucción completa de la Biblioteca Público-escolar de la Floresta, la cual se demolió en su totalidad.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 2.3.4 - Medellín un Gran Escenario

Macroproyecto: 2.3.4.1 - Comunicación pública para el arte y la cultura

Proyecto: 080170 Comunicación pública para  el arte cultu-

Página 40 de 286Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2011

Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo 

Departamento Administrativo de Planeación

Marzo 15 de 2012

Cultura Ciudadana



Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 222 $ 20 $ 20

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0170A Plan de comunicación pública  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 2.3.4.2 - Circulación, consumo y acceso de los bienes y servicios cult

Proyecto: 080146 Circulac consumo  acceso bienes y servic-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.380 $ 18.031 $ 17.849

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0146A Entidades apoyadas  145%Número 20 29

Proyectos de entidades apoyados por la Secretaría en el año 2011 como: Orquesta Filasmónica de medellín, Asociación Medellín Cultural, Corporación para el 

Fomento de las Artes escénicas,  Medellin en Escena Asociación de Salas, Corporacion La Fanfarria, Corporacion Fractal, Asociación Antioquia le Canta  

Colombia, Corporacion Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, Fundación Pro lírica de Antioquia, Cortiple, Ande Colombia,  Corporacion Cultural 

Vivapalabra, Asociación Amigos por La Música, Corporacion Medearte,  Alianza Cultural Colombo Francesa, Corporacion Teatro de Títeres Manicomio de 

muñecos,  Corporación Platohedro Grupo Audiovisual, Fundación Barrio Colombia, Corporacion Cultural  Canchimalos, Fundación Noches de Magia , 

Corporacion Ensamble Vocal de Medellín, Corporacion Cultural Nuestra Gente, Fundación  Centro de Documentación  Musical,  Corporacion Club de 

Ilusionismo de Antioquia,  Fundación Crea, Festival  Internacional de Teatro, Corporacion de Desarrollo Integral, Museo de Antioquia, Corporacion Ramiquiri e 

Iraca.Corporación Hola Compañía 2 apoyos encuentro de bandas musico marciales y encuentro de arte contemporaneo , Corporación Bostón Vive, Corporación 

Mundo Nuevo,Asencultura 2 apoyos (derechos de autor y musicos populares parque berrio ), Corporación Casa de la Cultura pedregal ,Centro de integración 

barrial doce de octubre, Corporación artistica Caretas, el Firulete 2 apoyos (salsa y tango), Corporación La Polilla.

Observación B / S:

U0146B Eventos de ciudad  150%Número 20 30

En el año  2011se realizan Eventos representativos en la ciudad  como: Temporada Oficial de la Orquesta Filarmónica, Temporada internacional  de música 

clásica 2011, espectáculo Los Mejores del Humor, proyecto "Cine a la Cuadra 2011",celebración del día del teatro, XIX Festival Internacional de Títeres, evento 

Fractal-11, segundo concurso inter colegiado "Antioquia, temporada  internacional de zarzuela , opereta y opera en Medellín, Séptima Fiesta de las Artes 

Escénicas,  XV Encuentro Nacional del Tiple Festiafro- Medellín 2011, 12° Encuentro Nacional de Artes, festival ENTRE CUENTOS Y FLORES, FESTIVAL DE 

CUENTERÍA, festival Colombia Canta y Encanta 2011,“15 FESTIVAL INTERNACIONAL MEDELLÍN DE JAZZ Y MÚSICAS DEL MUNDO, IX Festival 

Internacional Música de Medellín,  LA FIESTA DE LA MUSICA 2011 en Medellín, TITIRIFESTIVAL MEDELLIN 2011 décima Edición, Proyecto " foco critico con 

Sentido", Festival Internacional de Canción Itinerante Medellín 2011, SEXTA CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE MAGIA, X FESTIVAL CORAL DE MEDELLÍN 

“MEDELLÍN “JOSÉ MARÍA BRAVO MÁRQUEZ”, XVI  Encuentro Nacional Comunitario de Teatro Joven, SEXTO FESTIVAL INTERNACIONAL “MEDELLÍN 

LLENA ERES DE MAGIA”, proyecto cultural “Museo Cementerio de San Pedro: un espacio para la cultura en Medellín, Encuentro Internacional de Medellín 

MDE11, VI Festival internacional de cine infantil y juvenil de Medellín, evento WOLRD TANGO CHAMPIONSHIP, proyecto cultural de carácter internacional 3 

THE COLOMBIA SALSA FESTIVAL, II FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO Comuna Nor – Occidental.Mimame,Colorín colorao,Festival rodante navidad

Observación B / S:

U0146C Programaciones culturales  270%Número 20 54
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En el año 2011 se realiza Programacion Cultural en el Teatro Lido y Programacion permanente en bibliotecas, casas de la cultura y otros escenarios de la ciudad 

como: Orquesta Sinfónica de Medellín- realización de 45 conciertos (entre ellos uno didáctico) en los Parques Biblioteca, Instituciones Educativas del Municipio 

de Medellín, Corregimientos y eventos especiales en la ciudad de Medellín, Diego León Muñoz Vanegas- Realización de 10 funciones  de El Laberinto ,  

Corporacion Carantoña - Realización de 12 funciones de Educando a Prospero Pontealegre,  10 Funciones de magia de la Corporación Club de Ilusionismo de 

Antioquia representada por el mago Volantín, realización de 10 Funciones de la Fundación Ciudad Arte, en representación de IN _FUSIÓN COLECTIVO 

TEATRAL, con la obra expedición Clown, Corporacion Artística la Polilla-   33 Funciones de las obras DESCLOWNTROL, COMPARSA ÁFRICA,  Asociación 

Colombiana de Artistas -  20 funciones de CIRCO ARTE,  Corporacion Área Artística -  10 Funciones las obra EL PIRATA Y LA SIRENA,  Corporacion circo vivo 

de Colombia -  10 funciones del Circo Unión de los Muchachos, Corporacion Dancística  Matices - funciones de danza folclórica,  Duque Agudelo David 

Fernando - 8 Funciones musicales DE BIN BAN BANDA, Corporacion para la Cultura y El Arte - realización  de  18 Funciones de danza folclórica COLOMBIA 

SE VISTE DE FIESTA, ANTIOQUIA DIVERSA Y FESTIVA Y ORÍGENES: HOMENAJE A LA AFROCOLOMBIANIDAD,  Corporacion Teatro de Títeres Manicomio 

de muñecos- obras de títeres,   Corporacion Artística y Cultural Casa  Arte - 14  funciones de CASA ARTE,  Asociación  Pequeño Teatro de Medellin - Funciones 

de las obras teatrales  ESCUELA DE MUJERES, SE NECESITA GENTE CON DESEOS DE PROGRESAR, LOS MÚSICOS DE BREMEN Y EL CUENTO DE LA 

ISLA DESCONOCIDA, Asociación  Fractal Teatro de Medellín -  16 funciones de las obras teatrales SOÑAR NO CUESTA NADA,  Corporacion Carnaval de la 

Música - 5 funciones de LA ORQUESTA DE FERNANDITO PABÓN,  Corporacion Cultural y Artística Elementos - 10 Funciones HIP HOP,  Coral Tomas Luis de 

Victoria - Funciones de Ensamble Coral Tomas Luis de Victoria,  Corporacion Artística la Jarana  - 15 Funciones de Flamenco, Danza Infantil o Danza Española , 

1 función de grupo de música con danza flamenca y 13 funciones de títeres de Wanasca y niña tierra.  Corporacion mi País Vivo - 10 funciones de la obra  

Galletas, Amores y recuerdos, Corporacion Artística Teatral Oficina Central de los Sueños -  13 funciones de Sueño en la Luna, Eternidad y Poema para tres 

Mujeres, Corporacion Educativa Recreativa -10 presentaciones de BARRIO COMPARSA, (EL ARBOL DEL SOL),  Fundación Noches de Magia -  9 funciones de 

MAS ALLÁ DE LO REAL,  Universidad EAFIT - 2 conciertos didácticos, Corporacion Cultural Nuestra Gente  -  8 funciones de las obras Te Toca? y una Historia 

en la Granja, Asociación Colectivo Teatral Matacandelas - 15 funciones las obras Hechicerías, El Hada y el Cartero, Juegos Nocturnos 2. Velada Patafísica, Los 

Diplomas, Fernando Gonzalez Velada Metafísica, Corporacion Artística y cultural Teatro El Tablado -   15 Funciones de teatro de las obras EL TRONCO 

PARLANCHIN, CONFESIONES DE UN AMOR CASI POSIBLE, EL ANGEL DE LA CULPA,  Muñoz Cardona Diego Alejandro - 16  Funciones DE HANSEL Y 

GRETEL, JUANITO Y EL FRIJOL MÁGICO,  Corporacion Andrade Ensamble  -  8  funciones musicales LA SANDUNGUITA ,  Corporacion Plataforma Cultural -  

13 Funciones las obra HEROES MINIATURA EN UN SALPICÓN DE AVENTURAS,  Fundación Barrio Colombia - 4 Funciones del CANTANTE PALA , 

Corporacion Banda Guardia Real de Antioquia - 8 presentaciones de LA BANDA GUARDIA REAL DE ANTIOQUIA,  Corporación Folklórica Grupo Suramérica -  

13 conciertos del GRUPO SURAMERICA,  Naki  Music  Ltda. - conciertos musicales de “NAKI”, Corporación  Teatro Hora 25  - 5 Funciones de las obras 

teatrales “THE NEW GÁNGTERS B.F.A, HOMENAJE A EDGAR ALLAN POE, “HAMLET MAQUINA”, “DE DOS AMORES”,   Castaño Piedrahita Nolberto de 

Jesus - 8 Funciones LATIN POWER ,  Corporacion Revista Música  - tres (3) Espectáculos de conciertos musicales de “LILITH” y tres (3) conciertos de “REY 

GORDIFLON” , Corporacion Afrocolombiana Son Bata -  2 Espectáculos de conciertos musicales de “SON BATA” Y 8 presentaciones  de “DANZA SON BATA” ,  

Mero Booking S.A.S  -  Realización  de 12 Espectáculos de conciertos musicales de “ALIBOMBO” un concierto de GORDOS PROJECT BIG BAND Y 1 DE 

GORDOS PROJECT  TRADICIONAL , Corporacion  Ballet Folclórico de Antioquia -  un (1) Espectáculo de Danza Folclórica del primer elenco del Ballet 

Folclórico de Antioquia, Rodiam Producciones S.A.S. -  Realización  de 10 Espectáculos de conciertos musicales de “ROGELIO DÌAZ” , Corporacion Arca de 

Noe -  Realización  de 20 Espectáculos de baile de tango de "NEO TANGO" , Fundación Sirenaica - Realización  de 2  conciertos musicales de “MÚSICA 

COLOMBIANA” 4 conciertos de CORO SIRENAICA  y 2 presentaciones de la obra DISNEY EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS, Corporacion para la Cultura y El 

Arte  -   6 Funciones de danza folclórica de los grupos Academia de bailes populares y folclóricas Froilán Tango Show, Grupo de danzas Vasija de Barro, Grupo 

de danzas Folclor de mi Tierra, Corporacion Folclórica Tierra Antioqueña -  14 Espectáculos del grupo DE DANZA TIERRA ANTIOQUEÑA , Corporacion Artística 

La Claqueta   - 6 Espectáculos de la obra de títeres “DE LA CABEZA A LA PUNTA DE LOS PIES”, Corporacion Revista Música - 4 Espectáculos de conciertos 

musicales del “GRUPO 3 DE CORAZÓN”,   Corporacion Otraparte - ciclos de cine y talleres lúdico - pedagógicos para la formación artística y la convivencia 

ciudadana,  Asociación Colectivo Teatral Matacandelas - Realización  de 7 Funciones las obras PINOCHO Y EL MEDIUM MUERTO, Corporacion Musical 

Ciudad de Medellín - Realización  de  5 presentaciones de LA BANDA SHOW CIUDAD DE MEDELLÍN,  Ortega Trejos Juan Sebastian - 5 Funciones del 

“GRUPO TAYRONA”,   Corporacion Músico Marcial las Victorias - Realizar  4 Funciones de la  “BANDA MUSICO MARCIAL LAS VICTORIAS”.

Observación B / S:

U0146D Eventos culturales comunitarios apoyados  110%Número 10 11

En el año 2011 se  apoyan eventos en diferentes comunas y sus localidades como: Corporación Cívica Boston Vive, realización del proyecto "Noches de la 

Música tropical 2011" realizarse en el parque del Barrio Boston, el último sábado de cada mes, Asociación de Entidades Culturales - Asencultura - acompañar el 

proceso de organización social y el fortalecimiento artístico de los músicos populares o de calle del Parque Berrio, Corporación Parque Arví, - apoyo logístico en 

el desarrollo del proyecto Mercado Arví, Corporación Cívica Mundo Nuevo -  ejecución de un proyecto de fortalecimiento y proyección de grupos artísticos en la 

comuna seis, Corporación Dancística Varianza - ejecución del Festival de danza Comuna 6, Junta de Acción Comunal Barrio - Noche de Bolero y otras 

Manifestaciones Musicales en el barrio la Floresta y demás sectores aledaños, Corporacion Amigos Hombres y Mujeres “V encuentro de Bandas Músico 

Marciales, Doce de octubre, Corporacion Casa de la Cultura Pedregal - Convenio de Asociación para la realización del proyecto “otras voces… otras 

perspectivas, una identidad”, Corporacion de Integración Barrial Doce de Octubre - proyecto artístico y cultural  “En el parque” del barrio 12 de octubre , 

Corporacion Amigos Hombres y Mujeres-  “RESORTENCIA COMUNA 6: Procesos de Resiliencia en Encuentros con el Arte Contemporáneo, Corporacion de 

Desarrollo Integral - FIESTAS COMUNITARIAS DE LA RAZA 2011 Doce de Octubre- 38 años.

Observación B / S:

U0146E Festival altavoz realizado  100%Número 1 1
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El festival internacional Altavoz contó con la participación de más de 70 mil espectadores en su mayoría jóvenes, transmisión especial por Telemedellín los tres 

días, la presentación de 4 agrupaciones internacionales, 22 agrupaciones artísticas locales y 4 invitados nacionales. Fue un escenario para la convivencia 

ciudadana y la difusión de la campaña Altavoz cuida el planeta que planteaba el respeto y protección ambiental desde los y las jóvenes .

Observación B / S:

U0146F Museos y parques abiertos a la comunidad  100%Número 17 17

Programa entradas libres para toda la comunidad en los parques y museos de la ciudad, dentro de los cuales está: Parque Explora, Jardín Botánico, Museo el 

Castillo, centro cultural de Moravia, 6 Parques Biblioteca, Museo de Antioquia, Museo Pedro Nel Gómes, Museo Interactivo EPM, Museo  Etnográfico Miguel 

Angel Builes Parque Norte, Parque Juan pablo Segundo, Museo Cementerio San Pedro, Museo de Arte Moderno.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Programa: 2.3.5 - Medellín, una Ciudad para Leer

Macroproyecto: 2.3.5.1 - Sistema de bibliotecas públicas de Medellín

Proyecto: 080074 Sistema de bibliote públicas de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.460 $ 7.231 $ 7.121

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0074A Sistema de bibliotecas fortalecido  100%Porcentaje 100 100

U0074B Usuarios del sistema de bibliotecas  159%Número 3.000.000 4.758.976

Usuarios que se benefician con todos los servicios ofrecidos por cada una de las bibliotecas que hacen parte del Sistema de Bibliotecas públicas de Medellín , 

discriminados así: Parques Biblioteca = 4.215.424 ; Biblioteca pública Piloto  y sus Filiales = 408.602 y Bibliotecas Público-escolares = 134950

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  102%

Macroproyecto: 2.3.5.2 - Plan de lectura

Proyecto: 080070 Plan de lectura-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.200 $ 2.200 $ 2.200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0070A Plan de lectura fortalecido  100%Número 1 1

U0070B Fiesta del libro  100%Número 1 1

Evento realizado en el mes de septiembre de 2011, con una asistencia de 270.407 personas, se realizó la parada juvenil de lectura con una asistencia de 20.000 

personas.

Observación B / S:

U0070C Fondo editorial fortalecido  100%Número 1 1

Apoyo a las publicaciones en torno a las convocatorias públicas como: Crónica “De oro están hechos mis días”, con la editorial Hombre nuevo editores; Ensayo 

“detrás del boom”, con la editorial Círculo de lectores s .a.; Poesía jóvenes inéditos “la gangrena de rimbaud”, con la editorial Fundación arte y ciencia; Cuento 

“bordados”, con la editorial Silaba editores; Antología "Crónicas", con la editorial Silaba editores; Antología "Poesía, cuento y crónica", con la editorial Silaba 

editores; Cuento jóvenes “la noche de feliciana”, con la editorial Tragaluz; Literatura infantil “los cuentos del doctor calamar”, con la editorial Tragaluz ; Antología 

"Poemas de la ofensa" con la editorial Tragaluz; Novela “no hubo cielo”, con la editorial Fondo editorial eafit; Dramaturgia “la pasión según el desarraigo”, con la 

editorial Atrae; Antología "Sietecueros de lía y otros relatos", con la editorial Planeta y Antología "Artículos y caricaturas", con la editorial Planeta. Además se 

fortalecio el fondo con la colección letras vivas.

Observación B / S:

U0070D Beneficiarios fomento a la lectura  126%Número 1.000.000 1.255.893
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Personas beneficiadas con todas la oferta institucional en actividades de promoción de la lectura para el año 2011, como son: XIX Juego Literario de Medellín , 

Voz y Letras: Tertulias sobre nuestra cotidianidad, Club de Lectura Internacional Medellín – Barcelona, Parada Juvenil de la Lectura, Feria Popular Días del 

Libro, Programa Secretos para Contar y toda la oferta de promoción y animación de lectura en las  Bibliotecas público -escolares, BPP y Filiales, Parques 

Biblioteca  dentro del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Se realizó la Fiesta del Libro y la Cultura, principal evento del año de promoción de la lectura 

y la escritura en la ciudad, encuentro de bibliotecarios, encuentro de abuelos, encuentro de promotores y bibliocirco.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 2.3.6 - Planificación y Fortalecimiento del Sector Cultura

Macroproyecto: 2.3.6.1 - Fortalecimiento del sector cultural

Proyecto: 080213 Fortalecimiento del sector cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 410 $ 385 $ 385

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0213A Foro de cultura  100%Número 1 1

U0213B Sistema de información cultural  100%Número 1 1

U0213C Consejos sectoriales y territoriales  100%Número 23 23

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Componente: 2.6 Atención a Grupos Poblacionales-

Programa: 2.6.2 - Organización y Participación de la Juventud

Macroproyecto: 2.6.2.1 - Sistema de información y comunicación juvenil

Proyecto: 080237 Sistema de información y comunic juvenil-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 881 $ 766 $ 766

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0237A Sistema de información operando  100%Número 1 1

U0237B Encuesta  100%Número 1 1

Encuesta realizada dentro de la elaboración de un índice de desarrollo juvenil 2011, con 8.001 jóvenes encuestados participarón en el diseño 200 personas, el 

índice de desarrollo juvenil  quedó medido en 72,5%

Observación B / S:

U0237C Investigaciones  100%Número 15 15

U0237D Estrategia comunicacional  100%Número 1 1

Aplicación de una estrategia integral de comunicación de la información sobre juventud para la promoción y empoderamiento de este grupo poblacional en la 

ciudad. La estrategia comprendió procesos como Altavoz, Semana de la Juventud, Seminario de Comunicción juvenil entre otros eventos realizados por 

Metrojuventud y que requierían procesos de comunicaicón pública

Observación B / S:

U0237E Centros de información juvenil  100%Número 14 14

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 2.6.2.2 - Integración, proyección y promoción de la juventud
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Proyecto: 080238 Integración proyec y prom de la juventud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 198 $ 1.324 $ 1.306

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0238A Redes juveniles  100%Número 15 15

U0238B Semana de la juventud  100%Número 1 1

Evento a realizarse entre el 5 y el 10 de julio de 2011. El evento contó con la participación de más de 6,0000 jóvenes, entre las principales actividades 

desarrolladas se encuentran: Concurso Medellín esta orgullosa de vos; La parada Juvenil de la lectura, El Jam Latino, con más de 150 músicos y más de 15 

actvidades en comunas y corregimientos, se cuenta con una Multimedia con los resultados de la semana de la juventud.

Observación B / S:

U0238C Convocatoria  100%Número 1 1

La convocatoria denominada: Se Buscan Jóvenes Destacados, realizada en el mes de mayo de 2011 como estrategia de difusión e inscripción de los Premios 

Jóvenes de Medellín en el marco de la Semana de la Juventud.

Observación B / S:

U0238D Seminario  100%Número 1 1

Seminario de comunicación juvenil versión 2011, se realizó en el mes de noviembre participaron más 200 jovenes, periodistar destacados del país,Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Macroproyecto: 2.6.2.3 - Formación en y para la juventud

Proyecto: 080240 Formación en y para la juventud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 441 $ 411 $ 411

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0240A Salidas ludico-pedagógicas  100%Número 1 1

U0240B Jornadas pedagógicas  100%Número 1 1

U0240C Organizaciones juveniles fortalecidas  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 2.6.2.4 - Sistema de participación juvenil

Proyecto: 080244 Sistema de participación juvenil-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 152 $ 192 $ 192

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0244A Capacitación  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 2.6.2.5 - Sistema de política poblacional y sectorial

Proyecto: 080252 Sistem de política poblacional y sectori-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 76 $ 76 $ 76

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0252A Red de concertación juvenil  100%Número 1 1

Red de Concertación de política pública de juventud funcionando permanentemente todo el año, en la cual se realiza actividades tales como: generar incidencia 

política para aportar a la implementacion de la política pública de juventud, acompañar procesos de movilizacion convocados por las diferentes organizaciones y 

grupos juveniles de la sociedad, visibilizar el trabajo que realizan los y las jovenes, hacer analisis de contexto sobre poblacion juvenil y generar sinergias con 

otros mecanismos de la política pública como Metrojuventud y el Comité Municipal de juventud.

Observación B / S:

U0252B Evento  100%Número 1 1

Seminario sobre políticas públicas de juventud en Medellín: avances en su implementacion y perspectivas futuras. Realizado en el marco de la Semana de la 

Juventud. Este seminario contó con la participacion del Constitucionalista Carlos Gaviria Díaz, representantes de la Administracion Municipal y el Consejo 

Municipal de Juventud.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 2.6.6 - Diversidad Étnica

Macroproyecto: 2.6.6.1 - Medellín incluyente de la diversidad étnica y cultural

Proyecto: 080214 Medellín incluy de  diver étnica y cultu-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 767 $ 876 $ 870

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0214B Diagnóstico  100%Número 1 1

Caracterización socio-económica de las condiciones de vida de la población afrocolombiana, en el cual se aplicaron 6.000 encuestas a hogares afrocolombianos 

de la ciudad de Medellín, se realizaron 20 grupos focales y 15 entrevistas a diferentes líderes afrocolombianos. Publicación de resultados en el segundo 

semestre del año 2011.

Observación B / S:

U0214C Eventos culturales  200%Número 4 8

Semana de la Afrocolombianidad; Día de la mujer afrolatina y afrocaribeña;  Festival de ritmos afrourbanos ;  el Festiafro, Fiesta de la Familia Afrocolombiana , 

Congreso Afrocolombiano, Conmemoracion 20 años Constitucion, Funciones Jackson y su Banda eso es lo que hay.

Observación B / S:

U0214D Plan de acciones afirmativas  100%Número 2 2

Segunda etapa de la construcción del Plan de vida para las comunidades indígenas de los Cabildos indígenas  Chibcariwak  y  Quillasingas Pastos, y  

construyeron los lineamientos para la política pública de las comunidades afro.

Observación B / S:

U0214F Centro de integración afro  100%Número 1 1

Casa de integración Afrocolombiana ubicada en la comuna 10, con programación académica, pluricultural y artística permanente todo el año.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Programa: 2.6.7 - Diversidad Sexual

Macroproyecto: 2.6.7.1 - Educación ciudadana para el reconocimiento de la diversidad

Proyecto: 080362 Educación ciudadana  recono diver sexual-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 374 $ 374

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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U0362A Campaña  100%Número 1 1

Se llevó a cabo el Ciclo de Cine Rosa y Sensibilización en torno a la difusión y aplicación de la política pública para la población LGBTI.  Se dio inicio a la 

atención en el Centro para la diversidad sexual e identidades de género, con un grupo de profesionales en las áreas de: Derecho, sicología, generación de 

ingresos y acompañamiento a familias.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación

Componente: 3.1 Creación y Fortalecimiento de Empresas-

Programa: 3.1.3 - Emprendimiento Social y Rural

Macroproyecto: 3.1.3.1 - Fomento de mercados artesanales y culturales

Proyecto: 080150 Fomento de mercados artesanales y cultur-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 160 $ 260 $ 260

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0150A Mercados artes. y culturales realizados  100%Número 18 18

U0150B Eventos  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Componente: 3.4 Soporte-

Programa: 3.4.3 - Investigación para el Desarrollo

Macroproyecto: 3.4.3.1 - Formulación e implementación del plan de desarrollo turístic

Proyecto: 080257 Form e impl  plan  dllo turíst 2009-2020-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 105 $ 105

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0257Y Pra etapa implem plan dllo turístico  100%Porcentaje 15 15

Dentro de la primera etapa se logró la implementación el 15%  de las actividades enmarcadas en el documento de formulación del Plan de Desarrollo Turístico 

para Medellín.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.3 Proyección Regional, Nacional e Internacional-

Programa: 5.3.3 - Promoción Nacional e Internacional

Macroproyecto: 5.3.3.2 - Promocionar la ciudad ante actores nacionales e internaciona

Proyecto: 080258 Prom la ciud ante actores nales e inter-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 784 $ 712 $ 712
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0258V Portal turístico  100%Número 1 1

Portal oficial de turismo de Medellín www.medellin.travel, para la promoción de ciudad y la orientación a turistas y visitantes.Observación B / S:

U0258W Catálogo turistico  100%Número 1 1

Guías turísticas con la Fundación Vistaz, versión 2011-2012  en papel y en multimediaObservación B / S:

U0258X Ferias nacionales e internacionales  100%Número 7 7

Participación de Medellín en ferias turísticas a realizarse en diferentes regiones y países durante el año 2011: FITUR= Feria Internacional de Turismo en 

España, Enero 19 al 23, Madrid- España; ANATO= Vitrina Turística de Anato, 23 al 25 de febrero 2011, Bogotá- Colombia, COCAL: Federación de Entidades 

Organizadoras de Congresos y Afines de América Latina, Marzo 15 al 28, Viña del Mar- Chile;  IMEX: The essential worldwide exhibition for incentive travel , 

meetings and events, Mayo del 24 al 26, Frankfurt, Alemania; IBTM en Barcelona; Encuentro de niteroi con Suramerica en Brasil; ICCA. Perú; ICCA Congreso 

mundial; IMEX américa. Las Vegas y EIBTM en Barcelona; Cuarto encuentro latinoamericano de Boureau en Argentina

Observación B / S:

U0258Y Sistema de indicadores fortalecido  100%Número 1 1

Mantenimiento y actualización constante durante todo el año del SITUR - Sistema de Indicadores Turísticos, cuya dirección en la web es: http://situr.gov.co/Observación B / S:

U0258Z Puntos de información turistica funciona  100%Número 4 4

En los dos aeropuertos, en el Cerro Nutibara y Plaza Mayor, con atención permanente todo el añoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 5.3.3.3 - Productos turísticos con enfoque regional

Proyecto: 080259 Productos turísticos con enfoque regiona-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 70 $ 68 $ 68

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0259W Personas capacitadas en segunda lengua  100%Número 165 165

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 5.3.3.5 - Consolidar los eventos de ciudad como vitrinas nacionales e

Proyecto: 080260 Consol eventos ciud como vitr nal e inte-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.161 $ 3.698 $ 3.697

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0260A Eventos y ferias de ciudad  104%Número 24 25

Feria taurina de la Macarena, Festival Internacional de Poesía, Festival del Porro, Festival de Tango, San Alejo, Día del Artesano,  Santa Elena Hecha Tradición , 

concurso de bandas musicomarciales, Humor city, Parque cultural nocturno, Parque infantil Zona que suena, tablados musicales y culturales, Feria de las 

Flores, Desfile de Silleteros, Desfile de silleteritos de la Floresta, Desfile de Silleteritos de Santa Elena, Dia del Silletero y la Silletera, Festival Internacional de 

música Popular, Feria de la Navidad, Desfile de mitos y leyendas, Chivas y Flores, Feria Nacional Artesanal, Festival Vallenato y popular Pueblito Paisa, Festival 

de la Tusa y el Despecho, Colombia Moda y Colombiatex

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 5.3.4 - Cultura para la Internacionalización
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Macroproyecto: 5.3.4.2 - Intercambios culturales

Proyecto: 080151 Intercambios culturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 120 $ 116 $ 116

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0151B Personas o grupos beneficiados  160%Número 15 24

U0151C Convocatoria de intercambios realizada  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo-

Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local

Macroproyecto: 6.1.2.5 - Gestión PP joven

Proyecto: 080255 Gestión pp joven-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 914 $ 914 $ 914

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0255Y Pp joven inplementados y fortalecidos  100%Número 21 21

U0255Z Jóvenes que participan en py pp joven  100%Número 1.050 1.050

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Componente: 6.3 Cultura Ciudadana-

Programa: 6.3.1 - Educación Ciudadana y Cultura Política

Macroproyecto: 6.3.1.1 - Educación ciudadana para la movilidad y la seguridad vial

Proyecto: 080261 Educación ciud para movilid y segur vial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.268 $ 475 $ 475

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0261X Campaña  100%Número 1 1

U0261Y Estrategia de animación urbana  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 6.3.1.2 - Cultura política y de la participación

Proyecto: 080262 Cultura política y de la participación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 180 $ 98 $ 98
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0262C Campaña  100%Número 1 1

Campaña de movilización y divulgación en torno al Voto Consciente y espacios de participación "vota por vos", eventos lúdico pedagógicos en la ciudadela 

Nuevo Occidendente dirigido a  niños, se han atendido 3.000 durante el año 2011, se llevaron acabo actividades períodicas en Ciudadela Nuevo Occidente con 

niños, jóvenes y adultos y que buscaban generar espacios de integración y participación comunitaria. Los eventos se denominadan " SOY NUEVO OCCIDENTE"

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 6.3.1.3 - Educación ciudadana para la seguridad y la convivencia

Proyecto: 080263 Educación ciud para la seguri y la convi-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 705 $ 669 $ 669

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0263A Campaña  100%Número 1 1

Para el año 2011 se realizó una estrategia conjunta en el marco de la Mesa de Convivencia, comodidad y seguridad en el futbol, articulando con la Secretaría de 

Gobierno, INDER y Secretaría de Educación. campaña vivir bueno en Medellín, piezas educativas, procesos de formacion, activacion ene el espacio público , 

redes sociales y programas de television.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 6.3.1.4 - Identidad de ciudad con sentido de lo público

Proyecto: 080264 Identidad de ciudad con sent de lo públi-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 220 $ 220

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0264A Evento  100%Número 1 1

 En el mes de noviembre de 2011 Medellín fue la sede del tercer Encuentro Nacional de Voluntariado  y que sirvió de marco para la realización del séptimo 

encuentro municipal del voluntariado. Además se realizó la feria del voluntariado en donde diferentes organizaciones mostraron su trabajo.  Asistieron un 

promedio de 800 personas entre voluntarios de la ciudad, del país y comunidad en general.

Observación B / S:

U0264B Estrategia de intervención social  100%Número 1 1

Se realizó la Articulación para participar, con los apasionados por Medellín (voluntariado) para apoyar diferentes   eventos, jornadas de solidaridad y formación 

como multiplicadores de Cultura Ciudadana en espacios públicos durante el año 2011.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 6.3.1.5 - Educación ciudadana para la apropiación y la sostenibilidad

Proyecto: 080265 Educ ciud aprop y sostenib obras pública-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 170 $ 114 $ 114

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0265A Encuesta  100%Número 1 1
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Se realizó la encuesta de cultura ciudadana sobre habitos, creencias, actitudes y percepciones  a 2.080 personas de la siguiente forma: 139 estrato económico 

1; 751 estrato económico 2; 734 estrato 3 económico; 204 estrato económico 4; 183 estrato económico 5 y 69  estrato económico  6 . Los resultados fueron 

socializadas  en el mes de noviembre 2011

Observación B / S:

U0265D Pactos ciudadanos  175%Número 8 14

• Realización de Pactos Ciudadanos de convivencia 2011 alrededor de la Obra Pública: En el año 2011 Se han firmado los pactos con la comunidad del parque 

La Milagrosa (PUI Centroriental) y de la Unidad Habitacional la herradura (Comuna 4 - Moravia).  Unidad deportiva Las Estancias (PUI Centroriental), Parque la 

Esperanza (comuna 13), Unidad Deportiva Recreativa y Cultural Miraflores (comuna 9), parque Deportivo Antonio Nariño (comuna 13), Paseo Urbano 

Cincuentenario ( comuna 6), Parque del viento (comuna 5 y 6), Parque Deportivo y recretativo la Tinajita  (comuna 6), Escaleras eléctricas (comuna 13), parque 

deportivo Alejandro Echevarría (comuna 9), Parque Biblioteca Fernando Botero de San Cristóbal (comuna 60), Parque Biblioteca José Horacio Betancur de San 

Antonio de Prado (comuna 80), Parque Biblioteca Guayabal (comuna 15).

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 9.783

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.4 - Clubes juveniles

Proyecto: 100092 Pp11-clubes juveniles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10 $ 10 $ 10

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0092A Clubes juveniles apoyados  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  0%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.3 Arte y Cultura-

Programa: 2.3.1 - Memoria y Patrimonio

Macroproyecto: 2.3.1.1 - Patrimonio cultural material e inmaterial

Proyecto: 100093 Pp11-patrimonio cultural material e inma-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 421 $ 416 $ 385

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0093A Invest. participativas memoria cultural  100%Número 5 5

U0093B Recorridos guiados  57%Número 30 17

Por memoria y patrimonio se realizaron 17 Recorridos guiados por lugares patrimoniales de las comunas 10, 15 y 60 : trece en la comuna 10, dos en la comuna 

15 y dos en la comuna 60).

Observación B / S:

U0093C Seminario  100%Número 1 1

U0093D Evento  100%Número 4 4
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  96%

Programa: 2.3.2 - Fomento a la Creación y a la Formación Artística y Cultural

Macroproyecto: 2.3.2.2 - Formación artística y cultural

Proyecto: 100094 Pp11-formacion artistica y cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.296 $ 3.117 $ 2.970

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0094A Talleres  de formación artística  100%Número 600 600

U0094B Pasantías de grupos culturales  100%Número 4 4

Se realizaron intercambios en las comunas 6, 60, 80Observación B / S:

U0094C Diplomado  150%Número 2 3

Se realizó un diplomado en normatividad urbanística y patrimonio cultural en la comuna 10 y otro en la comuna 70 corregimiento de Altavista en el tema de 

gestión cultural.

Observación B / S:

U0094D Red cultural creada o fortalecida  100%Número 5 5

Creación Red Cultural Comuna 7, 1 y 5.Observación B / S:

U0094E Muestras artísticas  100%Número 50 50

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  95%  105%

Programa: 2.3.3 - Infraestructura y Servicios Culturales

Macroproyecto: 2.3.3.2 - Fortalecimiento y gestión de infraestructura y servicios cul

Proyecto: 100095 Pp11-fortalec y gestión infr y serv cult-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.888 $ 1.952 $ 1.560

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0095A Sedes y organ. culturales fortalecidas  173%Número 40 69

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  80%  125%

Programa: 2.3.4 - Medellín un Gran Escenario

Macroproyecto: 2.3.4.2 - Circulación, consumo y acceso de los bienes y servicios cult

Proyecto: 100096 Pp11-circ consumo y acceso  bie y ser cu-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.466 $ 3.377 $ 3.328

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0096A Eventos culturales comunitarios apoyados  100%Número 350 350

Realización de eventos culturales, festivales, actividades en casas de cultura y sedes sociales, tomas del espacio público, entre otros en las diferentes comunas 

y corregimientos de la ciudad

Observación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Programa: 2.3.5 - Medellín, una Ciudad para Leer

Macroproyecto: 2.3.5.2 - Plan de lectura

Proyecto: 100097 Pp11-plan de lectura-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 121 $ 121 $ 120

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0097A Estrat. pedag para promoción de lectura  100%Número 4 4

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Programa: 2.3.6 - Planificación y Fortalecimiento del Sector Cultura

Macroproyecto: 2.3.6.1 - Fortalecimiento del sector cultural

Proyecto: 100098 Pp11-fortalecimiento del sector cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 319 $ 341 $ 279

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0098A Plan dllo cultural comunal formulado  100%Número 1 1

U0098B Plan dllo cultural comunal implementado  60%Número 5 3

Se implementaron acciones contenidas en los Planes de Desarrollo Cultural de las comunas 1, 5, 6, 8 y 70.

En el caso de las comunas 1, 5 y 6 los procesos se encuentran aún vigentes con un avance en su ejecución del 85%, 70% y 90%, respectivamente, y los cuales 

se deben estar terminando en el primer cuatrimestre del 2012, especialmente en las dos primeras comunas, debido a un prorroga de 2.5 meses en cada uno de 

sus procesos; mientras que en el caso de la comuna 6, solo se esta pendiente de entrega del producto final del intercambio que es a modo de cartilla.

Observación B / S:

U0098C Casas de cultura fortalecidas  100%Número 4 4

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  82%  106%

Componente: 2.6 Atención a Grupos Poblacionales-

Programa: 2.6.2 - Organización y Participación de la Juventud

Macroproyecto: 2.6.2.2 - Integración, proyección y promoción de la juventud

Proyecto: 100099 Pp11-integración proyec y promo juventud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.053 $ 1.035 $ 901

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0099A Organizaciones juveniles fortalecidas  100%Número 9 9

Fortalecimiento a organizaciones juveniles. Se adelantó el fortalecimiento de redes y organizaciones juveniles en las 9 comunas señaladas mediante eventos 

culturales, acompañamiento a los grupos participantes, conferencias y talleres formativos, salidas de intercambio entre los y las jóvenes y organizaciones de las 

diferentes comunas, apoyo a iniciativas de los grupos juveniles y eventos de proyección de su trabajo en distintos escenarios culturales.

Observación B / S:

U0099B Documental  100%Número 1 1
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El canal de televisión local Telemedellín realizó en el mes de diciembre el documental que narra las historias y procesos culturales que adelantan grupos y 

líderes de la comuna 3 (Manrique). La realización de dicho documental fue concertada con la comisión de cultura de la comuna y el proceso de grabación fue 

adelantado en el mes de diciembre.

Observación B / S:

U0099C Semillero  100%Número 1 1

Mediante convenio de Asociación con el Parque Explora y a través del proyecto Red de jóvenes investigadores, se realizó el acompañamiento al Semillero de 

investigadores de la comuna 13, proceso que logró la capacitación y asesoría a jóvenes investigadores de la ciudad, este proceso permitió el acercamiento de 

los jóvenes de dicha comuna a las experiencias

Observación B / S:

U0099D Consejo juvenil creado  100%Número 1 1

A través de un proceso de formación y proyección juvenil en la comuna 11, se logró formar a un grupo de 30 jóvenes en herramientas para la participación 

ciudadana y la incidencia en lo público. Este proceso además de garantizar la formación de jóvenes, genero mayor sentido de pertenencia en ellos por el 

desarrollo de su comuna.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  87%  115%

Programa: 2.6.6 - Diversidad Étnica

Macroproyecto: 2.6.6.1 - Medellín incluyente de la diversidad étnica y cultural

Proyecto: 100100 Pp11-medellín inc divers etnica y cultur-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 70 $ 70 $ 69

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0100Y Eventos culturales realizados  100%Número 3 3

U0100Z Organ. sociales y culturales apoyadas  100%Número 3 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  102%

Programa: 2.6.7 - Diversidad Sexual

Macroproyecto: 2.6.7.1 - Educación ciudadana para el reconocimiento de la diversidad

Proyecto: 100101 Pp11-educ ciuda  recon diversidad sexual-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 167 $ 162 $ 162

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0101A Capacitación  100%Número 5 5

U0101B Eventos  100%Número 4 4

Eventos culturales con población LGBT en las comunas 8, 10, 12 y 13Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables
Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

Desarrollo y Resignificación de Eventos040261 $ 0,44001 $ 0,0
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4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 090111 Pp10-patrimonio cultural material e inma-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 97 $ 97

Proyecto: 090112 Pp10-formacion artística y cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 983 $ 971

Proyecto: 080197  adecuación y  mantenimento de teatros-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 300 $ 287

Proyecto: 090114 Pp10-fortalec y gestión infr y serv cult-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 545 $ 328

Proyecto: 090115 Pp10-circ consumo y acceso  bie y ser cu-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 306 $ 291

Proyecto: 090116 Pp10-plan de lectura-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 55 $ 55

Proyecto: 090117 Pp10-fortalecimiento del sector cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 94 $ 94

Proyecto: 090119 Pp10-integración proyec y promo juventud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 275 $ 262

Proyecto: 090118 Pp10-medellín inc divers etnica y cultur-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 48 $ 46

Proyecto: 080173 Fomento de empresas culturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4 $ 4

Proyecto: 090121 Pp10-prdctos turísticos con enfo regiona-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 18 $ 18
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Planeación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2011
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 97%

Compromisos 8,7%$ 10.696
Disponible 0,3%$ 390
Facturas 0,0%$ 15
Pagos 91,0%$ 111.748

Total: 100,0%$ 122.849

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 106.527

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.1 - Medellín Solidaria

Macroproyecto: 1.1.1.1 - Medellín solidaria

Proyecto: 080066 Minimo vital de agua potable-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.740 $ 6.127 $ 4.968

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0066T Personas que reciben el auspicio del mín  97%Número 150.000 144.773

Número de personas que recibieron el auspicio a diciembre 31/2008: 0 (el programa entró en operación en el mes de abril del año 2009); a diciembre 31 de 

2009: 39,436 y a diciembre 31 de 2010: 122.518.

Observación B / S:

P0066U Sensibilización comunidad uso racional y  100%Número 4 4

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  81%  121%

Componente: 1.3 Vivienda y Hábitat-

Programa: 1.3.1 - Mejoramiento Integral de Barrios

Macroproyecto: 1.3.1.4 - Regularización urbanística

Proyecto: 040478 Regularización urbanística-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.140 $ 1.222 $ 1.145

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0478I Adoptar el proyecto urbano comuna 1  100%Número 1 1

Se completó el proceso de construcción del acto administrativo y sus respectivos documentos anexos para el mes de octubre de 2011, pero debido a la 

reglamentación establecida para la legalización de asentamientos humanos establecida por el Decreto Nacional 564/06, la cual implica la publicación y 

realización de una asamblea comunitaria para llevar a cabo la -"devolución de la resolución"- y está se daría de manera simultánea al proceso electoral de 

alcaldes y gobernadores, se consideró conveniente concluir tal requerimiento en el gobierno siguiente.

Observación B / S:

P0478L Formulación de intervencion la paralela  100%Número 1 1

P0478M Formular el purlu juan xxiii  100%Número 1 1

P0478N Form el purlu la cruz y el sector la hon  100%Número 1 1

P0478O Formular el purlu trincheras,candamo y c  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  94%  107%

Programa: 1.3.2 - Hábitat Rural Sostenible

Macroproyecto: 1.3.2.1 - Regularización urbanística (rural)

Proyecto: 080447 Regularizacion urbanistica rural-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 622 $ 621

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0447D Adoptar el pu de asen la perla altav cen  0%Número 1 0

El proyecto urbanístico se formuló al igual que su respectivo acto administrativo a través de los convenios  4600022019  de 2009 y 4600028866 de 2010, no 

obstante por ser este un instrumento de planeación y gestión territorial rural en construcción que carece de reglamentación específica y en el cual intervienen 

actores/autoridades que superan el ámbito municipal, se evidenció la necesidad de que otras instancias de mayor jerarquía conceptualicen y avalen dicho 

instrumento para ser adoptado.

Observación B / S:

P0447E Adoptar el pu del asen sn fco en alt cen  0%Número 1 0

El proyecto urbanístico se formuló al igual que su respectivo acto administrativo a través de los convenios  4600022019  de 2009 y 4600028866 de 2010, no 

obstante por ser este un instrumento de planeación y gestión territorial rural en construcción que carece de reglamentación específica y en el cual intervienen 

actores/autoridades que superan el ámbito municipal, se evidenció la necesidad de que otras instancias de mayor jerarquía conceptualicen y avalen dicho 

instrumento para ser adoptado.

Observación B / S:

P0447F Adoptar el pu del asen el concejo alt ce  0%Número 1 0

El proyecto urbanístico se formuló al igual que su respectivo acto administrativo a través de los convenios  4600022019  de 2009 y 4600028866 de 2010, no 

obstante por ser este un instrumento de planeación y gestión territorial rural en construcción que carece de reglamentación específica y en el cual intervienen 

actores/autoridades que superan el ámbito municipal, se evidenció la necesidad de que otras instancias de mayor jerarquía conceptualicen y avalen dicho 

instrumento para ser adoptado.

Observación B / S:

P0447G Formular el p.u. del llano y el plan  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  25%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación

Componente: 3.1 Creación y Fortalecimiento de Empresas-

Programa: 3.1.1 - Apoyo al Emprendimiento

Macroproyecto: 3.1.1.1 - Apropiación de buenas prácticas para el desarrollo

Proyecto: 080465 Apropiacionbuenas practicas para el dllo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 36 $ 36

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0465D Prácticas desarrollo local identificadas  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 3.1.1.2 - Inicio empresarial y apoyo a la creación de industrias cultu

Proyecto: 080466 Inic emp y apoyo a la creac de emp cult-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 789 $ 789 $ 789

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0466C Empres acompañ en el proceso ingre merca  102%Número 150 153

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%
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Macroproyecto: 3.1.1.3 - Concursos de creación de empresas

Proyecto: 080467 Concursos de creacion de empresas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.800 $ 3.808 $ 3.346

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0467E Planes de negocio recibidos  147%Número 500 736

P0467F Planes de negocio finalistas  100%Número 70 70

P0467G Planes de negocios premiados  100%Número 20 20

P0467H Proyectos de investigación recibidos  103%Número 31 32

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  88%  114%

Macroproyecto: 3.1.1.5 - Institucionalización y fortalecimiento de la política de des

Proyecto: 080468 Politica de desarrollo empresarial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.671 $ 1.628 $ 1.624

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0468I Planes operativos de las ies gestionados  104%Número 25 26

P0468J Empresas acompañadas mediante consultori  100%Número 67 67

P0468K Eventos para la red academica  90%Número 10 9

El evento de cierre de Ciudad E no se ejecuto en el año 2011, toda vez que el convenio fue prorrogado hasta marzo de 2012, mes en el cual se llevara a cabo 

este

Observación B / S:

P0468L Eventos para la red de emprendedores  120%Número 10 12

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  98%

Macroproyecto: 3.1.1.6 - Acceso a mercados

Proyecto: 080469 Acceso a mercados-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 925 $ 848

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0469A Eventos comerciales realizados o vincula  150%Número 2 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  92%  109%

Programa: 3.1.4 - Fortalecimiento de MYPIMES

Macroproyecto: 3.1.4.1 - Comercio exterior

Proyecto: 080470 Comercio exterior-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 813 $ 813 $ 813

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0470C Empresas en semillero exportador  114%Número 140 160

P0470D Empresas con acercamiento a mercados int  134%Número 140 188

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 3.1.4.2 - Medellín mi empresa

Proyecto: 080471 Medellin mi empresa-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.455 $ 2.455 $ 2.455

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0471C Empres capaci en gestion finan,tic,acce  119%Número 1.700 2.022

P0471F Empresas que participan en prodes  89%Número 566 502

En el componente de Asociatividad, el número de empresas participantes en los PRODES no alcanzo la cifra fijada como meta ya que esta propuesta asociativa  

ofrece un objetivo que se convierte en la esencia y razón de ser para los empresarios que es el cambio cultural  en términos de  construcción de confianza , 

cambio de mentalidad cortoplacista y cambio de mentalidad individualista por una colectiva y asociativa , que constituye una  participación voluntaria  a la que 

algunos empresarios deciden desertar  en el desarrollo del proceso.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  94%

Macroproyecto: 3.1.4.3 - Formalización

Proyecto: 080472 Formalización de unidades productivas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.415 $ 1.286 $ 1.262

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0472A Unidades productivas formalizadas  102%Número 1.900 1.944

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  102%

Programa: 3.1.5 - Apoyo a Comunidades Clúster

Macroproyecto: 3.1.5.1 - Acceso a mercados internacionales

Proyecto: 080473 Acceso a mercados internacionales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 374 $ 374 $ 374

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0473B Empres que participan en encuen empr int  111%Número 300 332

P0473C Encuentros empresa internacionales reali  133%Número 6 8
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 3.1.5.2 - Fortalecimiento clúster

Proyecto: 080474 Fortaleciemiento cluster-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.302 $ 1.259 $ 1.259

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0474B Gerencias de cluster construidas  100%Número 1 1

P0474D Empres en actividades de transf de conoc  193%Número 1.800 3.482

P0474E Actividades de transefrencia de conocime  149%Número 45 67

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 3.1.6 - Fortalecimiento de la Productividad

Macroproyecto: 3.1.6.1 - Intervención para la productividad

Proyecto: 080475 Intervencion para la productividad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 885 $ 585 $ 585

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0475D Empresas con transferencia de buenas pra  100%Número 30 30

P0475F Empre intervenidas en incremento de prod  400%Número 40 160

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 3.1.6.2 - Cultura de la productividad

Proyecto: 080476 Cultura de la productividad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0476A Campañas de difusion y socializacion  100%Número 2 2

Esta meta se cumple a través de los recursos del proyecto 100031 "Capitalización Corporación Ruta N Medellín"Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Componente: 3.2 Formación para el Trabajo y el Emprendimiento-

Programa: 3.2.1 - Formación para el Trabajo y el Emprendimiento

Macroproyecto: 3.2.1.1 - Formación para el emprendimiento

Proyecto: 080477 Formación para emprendimiento 'fórmate'-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.325 $ 1.179

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0477A Personas formadas en competencias  104%Número 5.000 5.176

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  89%  112%

Componente: 3.3 Innovación y Desarrollo-

Programa: 3.3.1 - Promoción de la Innovación

Macroproyecto: 3.3.1.1 - Transferencia de información sobre innovación

Proyecto: 080478 Tranferencia de información sobre innov.-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0478C Personas participantes en activ de difus  217%Número 2.372 5.137

Esta meta se cumple a través de los recursos del proyecto 100031 "Capitalización Corporación Ruta N Medellín"Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Macroproyecto: 3.3.1.2 - Desarrollo de productos y servicios

Proyecto: 080479 Dllo de productos y servicios-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 687 $ 687 $ 652

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0479C Prototipos innovadores desarrollados  110%Número 10 11

P0479D Propuestas de innovacion recibidas  164%Número 53 87

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  95%  105%

Programa: 3.3.2 - Fortalecimiento del Sistema Regional de Innovación

Macroproyecto: 3.3.2.1 - Fortalecimiento del sistema regional de innovación

Proyecto: 080455 Fortalecimiento sist regional de innovac-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 992 $ 976

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0455A Proyectos interinstitucionales acordados  100%Número 2 2

P0455B Investigacion dlldas antioquia 2013 corr  100%Número 5 5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  102%

Página 64 de 286Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2011

Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo 

Departamento Administrativo de Planeación

Marzo 15 de 2012

Planeación



Componente: 3.4 Soporte-

Programa: 3.4.1 - Acceso a Recursos para el Emprendimiento y Tejido Empresaria

Macroproyecto: 3.4.1.1 - Coordinación, soporte y servicios de la red de financiación

Proyecto: 080449 Red de financiacion-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 110 $ 110 $ 110

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0449F Emprendedores sensibilizados red de ánge  327%Número 200 654

P0449G Inversionistas sensibilizados red de áng  134%Número 100 134

P0449H Encuentros ángeles inversionistas realiz  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 3.4.1.2 - Fondo para el fortalecimiento de la ciencia, tecnología e in

Proyecto: 080456 Fondo ciencia, tecnologia e innovación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 22.833 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0456D Fondo ciencia,tecnologia e innova implem  100%Porcentaje 100 100

Esta meta se cumple a través de los recursos del proyecto 100031 "Capitalización Corporación Ruta N Medellín"Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Macroproyecto: 3.4.1.3 - Fondos para el emprendimiento

Proyecto: 080457 Fondos para el emprendimiento-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.861 $ 1.701 $ 1.701

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0457A Emprend. o empresas que acceden a recurs  124%Número 550 684

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 3.4.2 - Promoción de la Cultura Emprendedora

Macroproyecto: 3.4.2.1 - Promoción del emprendimiento

Proyecto: 080458 Promocion del emprendimiento-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.100 $ 607 $ 607

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0458F Campaña de medios en emprendimiento  133%Número 3 4
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P0458H Foros de emprendimiento realizados  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 3.4.3 - Investigación para el Desarrollo

Macroproyecto: 3.4.3.2 - Modelación, investigación y formación de talento humano alta

Proyecto: 080459 Modelaciones, investigaciones y prospect-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 594 $ 288 $ 216

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0459G Libro 50 años planeación publicado  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  75%  133%

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.1 Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible-

Programa: 4.1.3 - Desarrollo de Instrumentos de Planificación, Gestión y Finan

Macroproyecto: 4.1.3.1 - Instrumentos y gestión del POT

Proyecto: 040269 Diseño e impl. de los planes parciales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.488 $ 1.850 $ 1.469

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0269H Vulnerabilidad socio económica identific  200%Número 1 2

P0269I Diagnósticos ambientales realizados  200%Número 1 2

P0269J Unidades de actuación urbanística en ges  300%Número 5 15

P0269K Planes parciales adoptados  100%Número 1 1

P0269L Planes parciales revisados  100%Número 3 3

P0269M Polígonos sujetos a pp analizazados  540%Número 5 27

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  79%  126%

Proyecto: 060066 Gestión y desarrollo instrum del pot-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.500 $ 6.619 $ 4.797

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P066AB Procesos de elaboración p.e.c.  100%Número 2 2

P066AC Procesos de formulación y gestión  100%Número 1 1
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P066AE Est. para el dllo del plan de prot patri  50%Número 2 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  72%  115%

Proyecto: 090019 Planificación para el manejo del riesgo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.066 $ 1.136 $ 574

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0019D Solu. de legalidad para viviendas ant co  0%Número 1 0

P0019F Est. geol. geot e hidrol. z riesg inest.  100%Número 1 1

P0019G Criterios de segur. para el otorg. lic u  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  51%  132%

Proyecto: 090020 Planificación y gestion del espacio publ-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 865 $ 809

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0020G Proceso para la gestión del sist del ep  100%Número 1 1

P0020J Expediente de proyectos urbanos  100%Número 1 1

P0020K Manual del espacio público  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  107%

Proyecto: 090021 Planificación y gestión de la movilidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.727 $ 2.482 $ 1.982

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0021F Diseño planta perfil laterales qda. igua  0%Número 1 0

P0021G Estudio encuestas de origen y destino  100%Número 1 1

P0021H Estudio y diseño corredores tmmc-tranvia  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  80%  84%

Macroproyecto: 4.1.3.2 - Control y seguimiento al Desarrollo Urbanístico

Proyecto: 040227 Sistema de monitoreo simon-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.827 $ 1.627 $ 1.450
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0227B Modelo revisión a las aprobaciones  100%Porcentaje 47,75 47,75

P0227D Revisión de licencias otorgadas  118%Porcentaje 40 47

P0227E Seguimiento en campo a los proyectos rev  120%Porcentaje 60 72

P0227G Nuevas funcionalid del sist de inf simon  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  89%  112%

Componente: 4.4 Servicios Públicos-

Programa: 4.4.1 - Manejo de los Residuos Sólidos

Macroproyecto: 4.4.1.1 - Recolección y disposición de residuos sólidos y escombros

Proyecto: 080483 Actualización de pgirs-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 36 $ 15 $ 15

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0483C Socialización y sensibilización sobre la  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 4.4.2 - Servicios Públicos para todos

Macroproyecto: 4.4.2.2 - Alumbrado público

Proyecto: 040408 Alumbrado público-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 51.346 $ 53.159 $ 51.117

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0408A Pago de alumbrado publico  99%Millones 51.213 50.504,3

El consumo fue inferior al esperado, a pesar de que la tarifa tuvo un comportamiento superior al previsto.Observación B / S:

P0408C Prestación eficiente del alumbrado públi  100%Meses 12 12

P0408D Aquisición de software especializado que  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  104%

Proyecto: 080485 Sistema información prestacion serv públ-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 58 $ 58

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0485B Consultoría sistemas de información  100%Porcentaje 100 100
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080486 Estudios sobre servicios públicos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 464 $ 500 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0486H Plan sectorial servicio público aseo  100%Número 1 1

P0486I Plan sectorial servicio público acueduct  100%Número 1 1

P0486J Plan sectorial servicio público alcantar  100%Número 1 1

P0486L Estudios sobre la demanda de energía elé  100%Número 2 2

P0486N Estudios generales sobre residuos sólido  100%Número 1 1

P0486O Estructuración de bases de datos sobre s  100%Número 2 2

P0486P Estud servicios pub domic acued y alcant  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.1 Integración Regional-

Programa: 5.1.1 - Gestión Territorial Integrada

Macroproyecto: 5.1.1.1 - Estrategia para la gestión territorial integrada

Proyecto: 050008 Comisión tripartita-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 950 $ 818 $ 719

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0008F Segunda fase articulación tres valles  100%Número 1 1

P0008G Formulación lmientos estrat. largo plazo  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  88%  114%

Macroproyecto: 5.1.1.4 - Agendas de desarrollo y lineamientos de ordenación territori

Proyecto: 080490 Agendas dllo y lineamient ordenac territ-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 33 $ 33

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0490C Documento lota fase ii  100%Unidad 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%
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Componente: 5.2 Conectar a Medellín con el País y el Mundo-

Programa: 5.2.3 - Medellín Digital

Macroproyecto: 5.2.3.1 - Medellín Digital para la conectividad

Proyecto: 080448 Medellin digital para el desarrollo econ-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 800 $ 800

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0448A Usuarios reg en el portal de emprend.  157%Número 3.000 4.699

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Componente: 5.3 Proyección Regional, Nacional e Internacional-

Programa: 5.3.1 - Inversión Extranjera

Macroproyecto: 5.3.1.1 - Promover y posicionar a Medellín como destino de inversión e

Proyecto: 080460 Medellin como destino de iversión ext.-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.312 $ 1.312

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0460G Inversionistas potenciales en la región  333%Número 3 10

P0460H Nuevos inversionistas instalados en regi  1.400%Número 1 14

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 5.3.2 - Cooperación Internacional

Macroproyecto: 5.3.2.1 - Gestionar Cooperación internacional

Proyecto: 080461 Cooperacion internacional-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.325 $ 1.325 $ 1.325

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0461A Nuevos cooperantes internacionales vincu  567%Número 3 17

P0461B Programas estrategicos operando con coop  157%Número 7 11

P0461C Legitimadores que llegan a medellin  186%Número 300 559

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 5.3.3 - Promoción Nacional e Internacional

Macroproyecto: 5.3.3.1 - Posicionar las Ferias de negocios y eventos internacionales

Proyecto: 080462 Apoyo ferias de negocios y eventos inter-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.600 $ 3.200 $ 3.188

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0462F Vinculación a ferias internacio de negoc  80%Número 15 12

P0462G Monto de los negocios registrados en fer  264%Pesos 200 528

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  90%

Macroproyecto: 5.3.3.2 - Promocionar la ciudad ante actores nacionales e internaciona

Proyecto: 080463 Promocionar la ciudad ante actores clave-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.375 $ 1.754 $ 1.754

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0463B Periodistas internacionales especializad  196%Número 110 216

P0463C Congresos y eventos internbacionales cap  500%Número 3 15

P0463D Paisas afiliados en la red de antioqueño  228%Número 300 685

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 5.3.4 - Cultura para la Internacionalización

Macroproyecto: 5.3.4.1 - Sensibilización y mejora de competencias en segundas lenguas

Proyecto: 080464 Competencias en segundas lenguas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 88 $ 88

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0464A Personas sensibilizadas en segundas leng  185%Número 100.000 185.370

P0464B Personas formadas en segundas lenguas  424%Número 1.000 4.241

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo-

Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local

Macroproyecto: 6.1.2.1 - Gestión del desarrollo democrático y participativo

Proyecto: 040458 Fortalecimiento y desarrollo del sistema-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.185 $ 2.966 $ 2.446

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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P0458C Fort  sist inversioón publica y bco proy  100%Porcentaje 25 25

P0458D Smp revisado y ajustado  100%Porcentaje 25 25

P0458E Foros temáticos y de cuidad realizados  100%Número 1 1

P0458I Fort a los proc de planeacion dllo local  100%Unidad 12 12

P0458J Fortalecimiento institucional  smp y ctp  100%Porcentaje 50 50

P0458K Evaluación primera generación pdl  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  82%  121%

Proyecto: 100021 Form plan estrat regulador medellin-area-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 780 $ 780

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0021I Formulación plan director 2030  100%Porcentaje 80 80

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Componente: 6.2 Transparencia y Gestión Orientada a Resultados-

Programa: 6.2.1 - Transparencia y Probidad

Macroproyecto: 6.2.1.2 - Gestión orientada a resultados

Proyecto: 030442 Fortalecimiento del sistema de informaci-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.120 $ 2.389 $ 1.942

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0442A Sisben en operación  100%Número 1 1

P0442C Envío de bd sisbén al dnp para certifica  100%Número 4 4

P0442D Partic. sisbén en even., jorna. alcaldía  250%Número 12 30

P0442E Reuniones de seguimiento a ejec. sisbén  100%Número 12 12

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  81%  123%

El proyecto ejecutado con autorización para contratar vigencias futuras hasta marzo del 2012. El valor no ejecutado equivale a la operación del SISBEN en los 

tres primeros meses del año 2012
Observación Proyecto:

Proyecto: 080481 Implementación observ politicas públicas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.493 $ 4.279 $ 3.807

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0481I Informes pd formulados y evaluados  100%Número 12 12
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P0481L Mapas y metadatos actualiz en geonetwork  158%Número 300 475

Por procesos de ajustes y revisiones sobre los metadatos existentes y la generación de nuevas publicaciones de distintos proyectos se incremento el número de 

publicaciones y actualizaciones realizadas.

Observación B / S:

P0481N Boletines editados y publicados  100%Número 20 20

P0481X Nuevas placas de la red geodésica instal  100%Número 30 30

P0481Z Actualiz. de información cargada en siem  100%Porcentaje 100 100

P481AA Publicación medellín en cifras  100%Número 1 1

P481AB Cuentas económicas calculadas 2005-2006  100%Porcentaje 100 100

P481AC Base de datos de la geih  90%Porcentaje 100 90

P481AF Ecv contrat. proce. operat. encues. 2011  100%Porcentaje 100 100

P481AG Calc. ind. cv y multid. cond. vida 2011  100%Número 2 2

P481AH Proy. de población 2005-2015 por barrio  100%Número 1 1

P481AI Actualización de planos en bd janium  100%Porcentaje 100 100

P481AJ Información de bd janium actualizada  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  89%  112%

Componente: 6.4 Desarrollo Institucional-

Programa: 6.4.3 - Gestión Financiera

Macroproyecto: 6.4.3.3 - Bienes inmuebles para el desarrollo de la ciudad

Proyecto: 070052 Estrategia  pública dinamiz de renov. ur-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 0 $ 0

Los recursos de este proyectos se priorizaron para apoyar la gestión del  Plan Parcial de San LorenzoObservación Proyecto:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 5.055

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.3 Vivienda y Hábitat-

Programa: 1.3.1 - Mejoramiento Integral de Barrios

Macroproyecto: 1.3.1.4 - Regularización urbanística

Proyecto: 100107 Pp11-estudios geol y geot patol estructu-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 60 $ 60 $ 60

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0107A Estudio geol y geot b. villa turb realiz  100%Número 1 1
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo-

Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local

Macroproyecto: 6.1.2.4 - Planeación local y presupuesto participativo

Proyecto: 090132 Pp10-planeacion participativa y dllo loc-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.913 $ 1.913

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0132B Liquidación conveni planes de dllo local  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 100079 Pp11-planeacion participativa dllo local-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.145 $ 4.531 $ 3.082

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0079A Proc de planeac de desllo local apoyados  100%Número 18 18

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  68%  147%

Proyecto: 100103 Pp11-sistema de informacion integral-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 470 $ 470 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0103A Proceso de contratación  100%Porcentaje 100 100

P0103B Socialización de la iniciativa  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Los desembolsos del proyecto se realizarán de acuerdo a como quedaron pactados en la minuta del contrato, contra entrega de los productos socializados con 

la comunidad.
Observación Proyecto:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables
Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

Estratificación Rural980531 $ 0,16690 $ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 080484 Planes de expansion-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 1

Proyecto: 020483 Estratificación socioeconómica-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 180 $ 180
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Desarrollo Social

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2011
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 87%

Compromisos 31,5%$ 30.785
Disponible 1,2%$ 1.161
Facturas 0,6%$ 619
Pagos 66,7%$ 65.172

Total: 100,0%$ 97.736

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 49.280

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.3 Vivienda y Hábitat-

Programa: 1.3.4 - Agua Potable y Saneamiento Básico

Macroproyecto: 1.3.4.1 - Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento

Proyecto: 080372 Diseño y const. sist. acueducto y tratam-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.061 $ 21.952 $ 9.573

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D372AB Vivie bene con constr sist de acued lla  70%Número 500 349

D372AC Vivie con serv bási d h2o  pota y sane  151%Número 1.500 2.263

D372AD Const  de sist para el sumini de h2o pot  100%Porcentaje 100 100

D372AE Vivie con serv basi d sane rural  66%Número 150 99

D372AF Vivi ben con inter integ red y pavi de b  371%Número 6.000 22.261

D372AG Sist  acued exist, acompaña y asesorados  100%Número 18 18

D372AH Vivie con ser basi d h2o pot rural  61%Número 230 140

D372AI Vivi d hog sisben conect a h2o pot y san  150%Número 1.317 1.978

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  44%  200%

Componente: 1.4 Actuaciones Urbanas Integrales-

Programa: 1.4.1 - Proyectos Urbanos Integrales

Macroproyecto: 1.4.1.1 - Proyectos urbanos integrales

Proyecto: 090000 Gerencia y gestion del proyecto pajarito-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.909 $ 1.229 $ 1.225

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0000J Procesos y proyect acompañados  125%Número 4 5

D0000K Organizaciones creadas  200%Número 10 20

D0000L Organizaciones acompañadas fortalecimien  105%Número 20 21

D0000M Escanarios de participación fortalecidos  120%Número 10 12

D0000O Personas con acompañam sociocultural  78%Número 5.000 3.877

D0000Q Eventos institucionales y comuni acompañ  157%Número 30 47

D0000R Proy produ direcc a proces fortal empres  120%Número 550 662
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D0000S Pers inscr en proc de habilitación labor  102%Número 700 716

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  98%

Proyecto: 090011 Gerencia proyecto la iguaná-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.350 $ 1.111 $ 1.110

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0011B Num de proce de acomp sociocultural  148%Número 325 482

D0011C Num de proce de acomp a unid economicas  115%Número 202 232

D0011D Num de proce de acomp técnico ambiental  92%Número 559 515

D0011E Num de proce de acomp juridico  238%Número 50 119

D0011F Nun de proce de formacíon para trabajo  99%Número 780 772

D0011G Num de eventos institucionales acompañad  113%Número 60 68

D0011H Num de acompañamientos a org sociales  240%Número 30 72

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  99%

Programa: 1.4.2 - Macroproyecto de Intervención Integral de Moravia y su Área

Macroproyecto: 1.4.2.1 - Macroproyecto de intervención integral de Moravia y su área

Proyecto: 080386 Gerencia y gestión macroproy. moravia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.197 $ 1.128 $ 1.116

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D386AA Visitas de verificación y/o supervisión  160%Número 60 96

D386AB Personas asistentes a socializaciones  111%Número 100 111

D386AD Jornadas ambientales  213%Número 15 32

D386AE Colectivos empresariales apoyados  100%Número 8 8

D386AF Unidades productivas apoyadas  174%Número 39 68

D386AG Pers de colecti, unid prod y locales ase  117%Número 100 117

D386AH Lideres capacitados y formados  263%Número 30 79

D386AI Juntas adminis y/o comites acompañados  100%Número 3 3

D386AK Personas asesoradas comp sociocultural  117%Número 300 351

D386AM Atención de derechos de peti, tute y pqr  110%Número 100 110

D386AN Asesoria juridica a familias  110%Número 250 275
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D386AP Jornadas plan calle  100%Número 6 6

D386AQ Eventos y jornadas de información  100%Número 2 2

D386AR Personas participes en las semana de mor  100%Número 2.000 2.000

D386AS Asambleas informativas y seg del proceso  100%Número 3 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Programa: 1.4.3 - Gestión del Plan Especial del Centro

Macroproyecto: 1.4.3.1 - El Centro es Cultural, Seguro y Solidario

Proyecto: 080178 Gerencia y gestion desarrollo del centro-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.325 $ 2.057 $ 1.969

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0178A Caracte situacio de los territ del centr  100%Porcentaje 100 100

D0178B Registros de promoción de oferta institu  100%Porcentaje 100 100

D0178C Acompa social y tec a dueños y adm de in  100%Porcentaje 100 100

D0178D Informe de acomp téc de mejoras habitaci  100%Porcentaje 100 100

D0178E Caract de comun impac con obras de renov  100%Porcentaje 100 100

D0178F Acompañ a la ejecu de las obras de renov  100%Porcentaje 100 100

D0178H Realización de accion integ de educac ci  100%Porcentaje 100 100

D0178I Realización de accion de empoder ciudada  100%Porcentaje 100 100

D0178L Acercamiento con comunidades impactadas  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  104%

Componente: 1.5 Desarrollo Corregimental y Rural-

Programa: 1.5.1 - Distrito Rural

Macroproyecto: 1.5.1.1 - Parques ecológicos y campesinos

Proyecto: 080351 Parque ecologico y campesino-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 810 $ 1.265 $ 1.055

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0351F Diseño del parque ecológ y campe  100%Porcentaje 100 100

D0351G Cable sn sebastian de palmitas en operac  100%Porcentaje 100 100

D0351H Recuperac caminos antiguo  zon  influenc  100%Porcentaje 100 100
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  83%  120%

Macroproyecto: 1.5.1.2 - Asistencia técnica agropecuaria y acceso a mercados

Proyecto: 080431 Asistencia tecnica y empresarial dllo ag-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 805 $ 1.275 $ 773

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0431D Asistencia tecnica agrop, pecu y agroind  100%Número 2.500 2.500

D0431E Eventos de capacitación en corregimiento  120%Número 50 60

D0431F Diseño plan de promo, protec y proye eco  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  61%  165%

Programa: 1.5.2 - Gerencia Integral de Corregimientos

Macroproyecto: 1.5.2.1 - Gerencia corregimental

Proyecto: 080487 Gerencia corregimental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.450 $ 1.264 $ 1.226

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0487G Asamblea del cmdr  100%Número 2 2

D0487H Reuniones del comite cir  100%Número 4 4

D0487I Reuniones del comite cor  100%Número 2 2

D0487J Reuniones del comite operativo coc  109%Número 11 12

D0487K Plan rural y de valorización de corregim  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  103%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación

Componente: 3.1 Creación y Fortalecimiento de Empresas-

Programa: 3.1.2 - Fortalecimiento del Emprendimiento Barrial

Macroproyecto: 3.1.2.2 - CEDEZOS

Proyecto: 080433 Centro de dllo empresarial zonal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.370 $ 2.159 $ 2.079

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0433A Cedezos operando  100%Unidad 11 11
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  104%

Macroproyecto: 3.1.2.3 - Banco de los Pobres

Proyecto: 060082 Banco de los pobres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.795 $ 2.295 $ 2.245

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0082H Numero de inscripciones de ideas de nego  90%Número 4.500 4.029

El no cumplimiento de los valores estadisticos se debe a la demora en los procesos de autorización y puesta en marcha del cronograma de comunicaciones , 

que comprende la promoción y publicidad del concurso; decisión que es tomada por el  Secretario.

Observación B / S:

D0082I Personas capacitadas capital semilla  130%Número 1.400 1.820

D0082J Numero de planes de negocio presentados  63%Número 1.600 1.015

Este valor estadístico tiene relación con el no cumplimiento del valor estadistico D 0082H, puesto que la demora en los procesos de autorización y puesta en 

marcha del cronograma de comunicaciones, que comprende la promoción y publicidad del concurso; decisión que es tomada por el  Secretario.

Observación B / S:

D0082K Numero de inicia ganadoras capital semil  100%Número 150 150

D0082L Numero de solicit recibidas para fortale  707%Número 2.361 16.687

D0082M Numero de creditos desembolsados  88%Número 20.000 17.586

Durante el año 2011 no fue posible realizar jornadas de volanteo de promoción puerta a puerta, para dilvulgar el portafolio de servicios que ofrece el Banco, lo 

que llevo a que llegaran menos solicitudes de crédito, por ende menos otorgameinto de los mismos.

Observación B / S:

D0082N Numero de solicit recibi para creación  45%Número 1.600 720

Durante el año 2011 no fue posible realizar jornadas de volanteo de promoción puerta a puerta, para dilvulgar el portafolio de servicios que ofrece el Banco, lo 

que llevo a que llegaran menos solicitudes de crédito, por ende menos otorgameinto de los mismos.

Observación B / S:

D0082O Num de creditos desembolsados para creac  45%Número 1.200 536

Durante el año 2011 no fue posible realizar jornadas de volanteo de promoción puerta a puerta, para dilvulgar el portafolio de servicios que ofrece el Banco, lo 

que llevo a que llegaran menos solicitudes de crédito, por ende menos otorgameinto de los mismos.

Observación B / S:

D0082P Identifi de personas que requieren capac  76%Número 1.600 1.223

La personas que se capacitan en precrédito son microempresarios que llegan por primera vez al Banco de los pobres -el Banco de las Oportunidades, como 

hubo menos otorgamiento de crédito por ende menos personas para capacitar, lo que llevo a que no se diera un cumplimiento de la meta

Observación B / S:

D0082Q Numero de pers que realizan capaci precr  82%Número 1.500 1.223

La personas que se capacitan en precrédito son microempresarios que llegan por primera vez al Banco de los pobres -el Banco de las Oportunidades, como 

hubo menos otorgamiento de crédito por ende menos personas para capacitar, lo que llevo a que no se diera un cumplimiento de la meta

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  81%

Programa: 3.1.3 - Emprendimiento Social y Rural

Macroproyecto: 3.1.3.2 - Empresarismo rural

Proyecto: 080352 Empresarismo rural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 940 $ 865

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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D0352C Capacitación agricola con enfoque de tur  100%Número 1 1

D0352G Mercados campesinos realizados en parque  100%Número 550 550

D0352H Apoyo a creación de unidades productivas  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  92%  109%

Macroproyecto: 3.1.3.3 - Economía solidaria

Proyecto: 080434 Fomento a cultura solidaria y apoyo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 3.823 $ 2.913

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0434F Numero de per capac en economia solidari  94%Número 1.115 1.045

D0434G Realización de eventos de proyectos asoc  150%Número 4 6

D0434H Cualificación de partic de unid producti  125%Número 500 624

D0434I Sensibi y socia en empresas y org econom  156%Número 1.500 2.333

D0434K Formulación de proy en emp y org de ecco  180%Número 20 36

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  76%  130%

Componente: 3.2 Formación para el Trabajo y el Emprendimiento-

Programa: 3.2.1 - Formación para el Trabajo y el Emprendimiento

Macroproyecto: 3.2.1.2 - Formación para el trabajo

Proyecto: 080038 Fortalecimiento emprendimiento barrial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.150 $ 2.327 $ 2.003

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0038E Numero de empresas que asisten y venden  109%Número 700 760

D0038N Empres barriale en creació y fortalecimi  35%Número 5.000 1.741

En el año 2011 se pretendia intervenir 5000 empresas en creacion y fortalecimiento, dicho indicador no se cumplio a cabalidad ya que con el transcurso de los 

primeros meses se cambio la estrategia y se propuso intervenir un numero menor de empresas pero mejorando la atencion, ofreciendoles mas asesorias , 

capacitaciones, acceso a mercados, etc, es por esto que no se logro cumplir el objetivo inicial.

Observación B / S:

D0038O Empresas barriales asociadas asesoradas  64%Número 28 18

En el año 2011 se pretendia intervenir 28 empresas barriales asociadas, dicho numero de intervenciones no se cumplio ya que la estrategia fue replanteada y 

dichas intervenciones las siguio realizando el programa de economia solidaria, es por esto que no se cumplio a cabalidad este indicador.

Observación B / S:

D0038P Artesan en fortalecimi y formaci técnica  108%Número 80 86

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  86%  87%

Proyecto: 080435 Formacion de poblacion vulnerable-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.455 $ 15.212 $ 13.233

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0435G Jov formados insertados a la practica  71%Capacitación 6.450 4.585

El indicador hace referencia a los jóvenes formados insertados a la práctica. Todos los jóvenes certificados como técnicos cumplieron con este requisito. Sin 

embargo la Meta no se cumplió dado que no se cumplió la Meta de Jóvenes certificados.

Observación B / S:

D0435H Jov formados insertados laboralmente  44%Número de personas 1.455 637

No se logró la meta del 100% de la vinculación laboral en Jóvenes, (No contemplada en el Plan de Desarrollo y asumida por la Secretaría de Desarrollo Social , 

sólo a partir de 2009, dado que, inicialmente es una meta muy ambiciosa, calculada sin una línea de base comparable con las características del Modelo del 

Programa finalmente ejecutado.  Las condiciones técnicas del Programa, los tiempos y recursos dispuestos para el cumplimiento de la meta fueron insuficientes 

para el logro de la Meta.

Observación B / S:

D0435L Num de jovenes selec y con matricula  74%Número 7.336 5.397

El indicador de plan de desarrollo hace referencia a los jóvenes formados, es decir Certificados como técnicos al final del proceso formativo. El presupuesto que 

se asignó para el cumplimiento del mismo no contempló la deserción de los jóvenes  que, habiendo iniciado el proceso, lo abandonaron antes de ser 

certificados ( alrededor del 20%)  Como aprendizaje y recomendación, se anota que en procesos educativos se deberá presupuestar el costo del servicio por el 

número meta de beneficiarios, contemplando dentro del valor total de la formación, tanto el valor de las certificados como el de las deserciones estimadas , 

propias de este tipo de procesos.  En el caso  de formación de jóvenes y  adultos no se tuvo en cuenta esta situación propia de los procesos en mención y por 

ello el recurso asignado fue insuficiente para lograr la meta prevista. El déficit de recurso asignado fue de  $ 6.440.000 millones.

Observación B / S:

D0435N Numero de jovenes certificados  72%Número 6.324 4.574

El indicador de plan de desarrollo hace referencia a los jóvenes formados, es decir Certificados como técnicos al final del proceso formativo. El presupuesto que 

se asignó para el cumplimiento del mismo no contempló la deserción de los jóvenes  que, habiendo iniciado el proceso, lo abandonaron antes de ser 

certificados ( alrededor del 20%)  Como aprendizaje y recomendación, se anota que en procesos educativos se deberá presupuestar el costo del servicio por el 

número meta de beneficiarios, contemplando dentro del valor total de la formación, tanto el valor de las certificados como el de las deserciones estimadas , 

propias de este tipo de procesos.  En el caso  de formación de jóvenes y  adultos no se tuvo en cuenta esta situación propia de los procesos en mención y por 

ello el recurso asignado fue insuficiente para lograr la meta prevista. El déficit de recurso asignado fue de  $ 6.440.000 millones.

Observación B / S:

D0435Q Num de adultos selecc y matriculados  77%Número 4.135 3.202

El resultado obtenido tiene que ver en primera instancia con la baja asignación de recursos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social para la Formación de 

Adultos, pues la prioridad fue la formación de la población vulnerable juvenil,  por lo tanto la asignación de recursos siempre fue inferior al recurso necesario 

para cumplimiento de la Meta. En el caso de Adultos igualmente el indicador de plan de desarrollo hace referencia a los Adultos formados, es decir Certificados 

como técnicos al final del proceso formartivo. El presupuesto que se asignó para el cumplimiento del mismo no contempló la deserción. ( alrededor del 20% en 

programas técnicos y el 10% en los programas academicos)  Se recomienda que en procesos educativos se deberá presupuestar el costo del servicio por el 

número meta de beneficiarios, contemplando también el valor de las deserciones estimadas, propias de este tipo de procesos.

Observación B / S:

D0435S Num de adultos certificados  89%Número 3.995 3.571

El resultado obtenido tiene que ver en primera instancia con la baja asignación de recursos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social para la Formación de 

Adultos, pues la prioridad fue la formación de la población vulnerable juvenil,  por lo tanto la asignación de recursos siempre fue inferior al recurso necesario 

para cumplimiento de la Meta. En el caso de Adultos igualmente el indicador de plan de desarrollo hace referencia a los Adultos formados, es decir Certificados 

como técnicos al final del proceso formartivo. El presupuesto que se asignó para el cumplimiento del mismo no contempló la deserción. ( alrededor del 20% en 

programas técnicos y el 10% en los programas academicos)  Se recomienda que en procesos educativos se deberá presupuestar el costo del servicio por el 

número meta de beneficiarios, contemplando también el valor de las deserciones estimadas, propias de este tipo de procesos.

Observación B / S:

D0435W Selección de hojas de vida aprendices  35%Número 3.217 1.124

la meta fue demaciada ambiciosa ya que esto depende de el numero de solicitudes de los empresariosObservación B / S:

D0435X Remisión de hojas de vida aprendices  36%Número 3.654 1.303

la meta fue demaciada ambiciosa ya que esto depende de el numero de solicitudes de los empresariosObservación B / S:

D0435Y Visitas a empresas para vincul laboral  117%Número 800 933

D0435Z Num de contratos laborales  29%Número 1.571 448
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No se logró el 100% de ejecución  debido a una mala formulación del indicador pues los  insertados laboralmente se suman con los que se insertados 

laboralmente en Jóvenes y esto daría el cumplimiento de la meta

Observación B / S:

D435AA Jov que se incriben en prog de formación  139%Número 10.450 14.508

D435AB Adulto que incriben en prog de formación  39%Número 7.500 2.962

no se cumplió el 100% ya que la difusión para las inscripciones no fue amplia debido al poco recurso para ejecutar en este año  y no se podía dar muchas 

expectativas a la población.

Observación B / S:

D435AC Empr visit y convoc para acceso a cuotas  127%Número 44 56

D435AD Pers discap q´ se remit  su hv cumpl req  100%Porcentaje 100 100

D435AE Pers desplaz que pasan al proc. de form  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  71% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  87%  82%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo-

Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local

Macroproyecto: 6.1.2.2 - Formación ciudadana para el desarrollo local y la gestión pú

Proyecto: 080344 Formación ciudadana para el dllo local-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 657 $ 686 $ 299

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0344N Organizaciones madrinas vinculadas  100%Número 15 15

D0344O Kit de trabajo entregados  0%Número 49 0

El contrato N° 4600036225 del 2011 “Consultoría para acompañar la creación y consolidación de semilleros infantiles para la participación en las comunas y 

corregimientos del Municipio de Medellín, estableciendo procesos de formación ciudadana integral que fomenten la participación social y comunitaria de niños , 

niñas y adolescentes y la renovación de liderazgos en las organizaciones sociales y comunales”, solo se firmó hasta el 21 de noviembre del año en mención. Lo 

anterior debido a que se presentaron dificultades en el proceso contractual, pues en los meses de mayo -junio  se realizó la convocatoria para la selección del 

operador y se declara desierta la convocatoria. Se inició de nuevo el proceso de convocatoria y se formalizó solo hasta el 21 de noviembre de 2011. El contrato 

durante el primer mes, se ocupa de la formación de los profesionales y dinamizadores, por esta razón el proceso con los niños solo inicia hasta mediados de 

enero de 2012. Razón por la que hasta ahora se está cumpliendo con la meta de atención a niños y se están entregando los kits como se relaciona más abajo . 

(*)

Observación B / S:

D0344P Jóv animadors partic de los tall de form  151%Número 49 74

D0344Q Mesa técn fortalecida en form ciudadana  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  44%  172%

Macroproyecto: 6.1.2.3 - Promoción y fortalecimiento de organizaciones, redes sociale

Proyecto: 080436 Promoc apoyo y ases tec a org com y soc-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.541 $ 1.993 $ 1.972

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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D0436K Encuentro para el interc de saberes y ex  100%Encuentros 5 5

D0436L Asesorias y acompañamiento a redes socia  100%Asesorías 60 60

D0436S Jac acomp y capacit para su fortalecimie  100%Número 465 465

D0436T Plan de acción vic para organizacio comu  70%Porcentaje 100 70

Deficiencias en la planeación del área de Vigilancia, Inspección y Control (VIC), unido a la coyuntura política electoral que limitaba el ejercicio del VIC en las 

organizaciones comunales al no tener a las comunidades con disposición. 

Permanentes Reprocesos en la proyección de actos administrativos.

Observación B / S:

D0436U Asoc depensio y jubil regist y suj a vi  100%Porcentaje 100 100

D0436V Curs bas com para impl progr form d form  129%Número 21 27

D0436W Softw siopp con soporte, mtto y actualiz  100%Número 1 1

D0436X Org comun medic en fich indic bas de ley  122%Número 140 171

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  97%

Macroproyecto: 6.1.2.4 - Planeación local y presupuesto participativo

Proyecto: 080437 Diseño e implementacion del pp-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.802 $ 3.921 $ 3.699

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0437H Numero de delegad inscrito a asambleas b  111%Número 3.500 3.897

D0437I Numero de delegados inscr por organizaci  98%Número 2.000 1.963

Desde el año 2010 se realiza un maximo control en las organizaciones que se avalan para participar y blindar el proceso por grupos u organizaciones ilegales, la 

comision de vigilancia y control no avala el 100% de las organizaciones inscritas por lo cual la cifra se reduce y no se cumple con el indicador.

Observación B / S:

D0437J Formación de delegados  97%Número 3.000 2.895

En algunas comunas y corregimientos se centro la capacitacion en delegados nuevos en el proceso.Observación B / S:

D0437O Encuentro nacional de pp  100%Número 1 1

D0437Q Servidores publicos formados  151%Número 200 302

D0437W Capacitación a testigos  162%Número 450 728

D0437X Convoc con medios impresos y gran format  117%Número 12 14

D0437Y Inserto en medios comunitarios  100%Número 21 21

D0437Z Pautas en medios audiovisuales y radiale  114%Número 250 286

D437AA Ccc realiz para la destinac de recur pp  100%Número 63 63

D437AB Estrateg comunic convoc,difus y moviliz  100%Número 2 2

D437AC Activ preparat de asambl barr y verdales  86%Número 500 430

Se realizo un actividad llamada puerta a puerta, de la cual por la naturaleza de la misma no se pudo evidenciar con actas o listados de asistencia.Observación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  94%  104%

Macroproyecto: 6.1.2.6 - Infraestructura y logística para la participación

Proyecto: 080348 Dotacion sedes sociales y comunales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 367 $ 344 $ 250

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0348I Invent de bienes muebles e inmueb actual  100%Porcentaje 100 100

D0348J Comodatos de bienes con seguim y control  106%Número 986 1.050

D0348K Sed soc y comun con nuev comodat de bien  130%Número 77 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  73%  138%

Proyecto: 080438 Mantenimiento y adecu de propie muniples-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.300 $ 4.191 $ 940

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0438C Realización de visitas tecnicas presupue  100%Número 45 45

D0438D Mantenimiento de sedes  80%Número 25 20

1. Construcción centralidad Pradito. Contrato 4600037138 de 2011 se firma el 19 de diciembre de 2011 pero solo inicia ejecución en enero de 2012.

2. Construcción Raizal. Contrato 4600037211 de 2011 se firma en diciembre de 2011 pero solo inicia ejecución en enero de 2012.

3. Construcción mangos. Contrato 4600037211 de 2011 se firma en diciembre de 2011 pero solo inicia ejecución en enero de 2012.

4. Mantenimiento CIB Rosaleda.  Contrato 4600037278 de 2011 46000 se firma en diciembre de 2011 pero solo inicia ejecución en enero 18 de 2012. 

5. Mantenimiento La Isla. Contrato 4600037278 de 2011 46000 se firma en diciembre de 2011 pero solo inicia ejecución en enero 18 de 2012

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  22%  401%

Proyecto: 090026 Gestión equipamientos comunitarios-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 485 $ 415

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0026D Elaboración diagnóstico estratégico  100%Porcentaje 100 100

D0026E Elaboración de escenarios  100%Porcentaje 100 100

D0026F Definición de lineas estratégicas  100%Porcentaje 100 100

D0026I Cib apoyados para su fortalecimiento  100%Número 8 8

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  85%  117%

Macroproyecto: 6.1.2.7 - Fortalecimiento de la Gestión de las Juntas Administradoras
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Proyecto: 080439 Form actual y apoyo a gestion de las jal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 240 $ 320 $ 320

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0439O Jal apoyadas en logística e infraestruct  100%Número 21 21

D0439P Edils part en acomp e implem plan d trab  91%Número 147 134

Durante el período 2008-2011, se registran a la fecha dos (2) Ediles fallecidos y 13 edilas y ediles presentaron su renuncia. En total, quince (15)  miembros de 

Juntas Administradoras Locales (JAL) que no finalizan el período por motivos como: Renuncia por estudio en el exterior, sentencia judicial, motivos personales y 

familiares, cambio de domicilio de ciudad.

No se reemplazan 13 miembros de JAL que renunciaron,  debido a que en la lista electoral del Partido Político al que pertenecen,  no continúa ningún otro 

candidato, Así mismo, porque algunos Ediles, renunciaron  en los últimos dieciocho (18) meses, y de conformidad con la norma, no es obligatorio convocar a 

nuevas elecciones.  

“ARTICULO  134. Modificado por el art. 6, Acto Legislativo 01 de 2009. […] Si por faltas absolutas, que no den lugar a reemplazo, los miembros de cuerpos 

colegiados elegidos por una misma circunscripción electoral quedan reducidos a la mitad o menos, el Gobierno convocará a elecciones para llenar las vacantes , 

siempre y cuando falte más de dieciocho (18) meses para la terminación del período […]

Observación B / S:

D0439Q Edils en proc de cualific capac y partic  100%Número 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  97%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 16.414

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.3 Vivienda y Hábitat-

Programa: 1.3.4 - Agua Potable y Saneamiento Básico

Macroproyecto: 1.3.4.1 - Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento

Proyecto: 090037 Pp10 diseño y const de sist de acueducto-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 80 $ 28

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0037H Contratos en proceso de liquidación  70%Porcentaje 100 70

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  35%  200%

Proyecto: 100036 Pp11-diseñ const sist acued y tratam agu-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.008 $ 1.358 $ 932

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0036C Viviendas benef con obras de mitigacion  35%Número 350 122

Síntesis Proyecto: Eficacia :  35% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  69%  51%
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Componente: 1.5 Desarrollo Corregimental y Rural-

Programa: 1.5.1 - Distrito Rural

Macroproyecto: 1.5.1.2 - Asistencia técnica agropecuaria y acceso a mercados

Proyecto: 100035 Pp11-asisten téc empres desarr agrop-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.393 $ 1.186 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D035AA Insumos agricolas entregados  100%Número 199 199

D035AB Montajes pecuarios entregados  100%Número 118 118

D035AC Adquis de accesorios para manej de siste  100%Número 220 220

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación

Componente: 3.1 Creación y Fortalecimiento de Empresas-

Programa: 3.1.3 - Emprendimiento Social y Rural

Macroproyecto: 3.1.3.3 - Economía solidaria

Proyecto: 090033 Pp10fomento cult solid y apoyo entidades-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.843 $ 876

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0033O Contratos en proceso de liquidación  20%Porcentaje 100 20

Síntesis Proyecto: Eficacia :  20% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  48%  42%

Proyecto: 100033 Pp11-fom a la cult solidar y ap a ent so-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.068 $ 9.343 $ 4.834

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D033AA Plan de desarrollo economico formulado  100%Número 1 1

D033AF Eventos comunitarios apoyados  967%Número 3 29

D033AG Unidade articuladoras apoyadas  733%Número 6 44

D033AH Unidades productivas apoyadas  123%Número 180 222

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  52%  193%

Componente: 3.2 Formación para el Trabajo y el Emprendimiento-

Programa: 3.2.1 - Formación para el Trabajo y el Emprendimiento
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Macroproyecto: 3.2.1.2 - Formación para el trabajo

Proyecto: 090034 Pp10 formación pob vul y acceso laboral-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 413 $ 413

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0034N Contratos en proceso de liquidación  79%Porcentaje 100 79

4 contratos estan en procesos de liquidación de 2010 tal que estos se ejecutaron hasta el mes de Noviembre de 2011 y enero de 2012Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  79%

Proyecto: 100034 Pp11-for pobl vulnerable acc inser lab-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 586 $ 1.044 $ 560

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D034AA Jovenes certificados  75%Número 84 63

en esta meta de certificados no se tuvo en cuenta el indicador de deserción.Observación B / S:

D034AB Preacticas laborales dirigidas  73%Número 86 63

en esta meta de certificados no se tuvo en cuenta el indicador de deserción.Observación B / S:

D034AC Selección y matricula de jovenes  80%Número 100 80

en esta meta de certificados no se tuvo en cuenta el indicador de deserción.Observación B / S:

D034AD Jovenes inscritos en el programa  207%Número 200 414

D034AE Adultos certificados  91%Número 384 350

en esta meta de certificados no se tuvo en cuenta el indicador de deserción.Observación B / S:

D034AF Selección y matricula de adultos  156%Número 427 667

D034AG Adultos inscritos en el programa de form  93%Número 800 741

no se cumplió el 100% debido a la respuesta de la comunidad en las convocatorias ya que para PP las inscripciones se hacen localizadas por comunas que 

priorizaron los recursos.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  54%  163%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo-

Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local

Macroproyecto: 6.1.2.2 - Formación ciudadana para el desarrollo local y la gestión pú

Proyecto: 090028 Pp10 formación ciudadana para dllo local-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 208 $ 208

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0028O Iniciativas comunitarias ejecutadas  100%Número 2 2
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D0028P Estudio previo para la formulac de polít  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 100037 Pp11-form ciudadana para el dsllo local-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.069 $ 2.069 $ 1.151

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D037AH Participantes en las escuelas de formaci  90%Número 1.220 1.100

Formación Ciudadana para el Desarrollo Local (100037)  al 31 de Diciembre quedaron unas metas por cumplir, ya que en la ejecución del proyecto inició 25 de 

Mayo/2011 y debía  terminaba el 25 de Enero del 2012.  Fue necesario ampliarlo 3 meses más  debido a  que algunas iniciativas quedaron pendientes de 

terminar su ejecución y dos de ella a la fecha de terminación no habían sido iniciadas como fueron la de la Comuna 1 con la ficha 01-ED-02  que habla del 

seguimiento y control a la educación superior y Comuna 13 con la iniciativa 13-01-07 la formulación de la ficha tenía una especificación  de Formación 

Ciudadana con alianzas con el Sena , que no fueron posible concertasen, como se puede  ver, debido a problemas de concertación con las comisiones , 

presentaron varias dificultades reiterativas  y la época electoral condiciono decisiones de parte de ellos. La de seguimiento del Control Político con la ficha  

10SP06 de la Comuna 10: Esta presento dificultades  porque querían que el control a las iniciativas de P .L.P.P. se realizar al final del año o principio del 2012,  

esta iniciativa en el proyecto  quedo ubicada como una  Veeduría . 

 Entonces  al ver dichas  necesidades,  se decidió realizar la prorroga o ampliación del tiempo para poder así cumplir  la metas  que  teníamos previstas en el 

plan indicativo y es por eso que se realizó  la ampliación de 3 meses  para terminar  la ejecución del proyecto  de25 de Enero del 2012 a l 31 de marzo de 2012, 

por tal motivo en la meta queda una población pendiente de reportar para cumplirla.

Observación B / S:

D037AJ Jóv anim partic de talleres de formación  100%Número 138 138

D037AK Veedurias formadas y/o acompañadas  86%Número 7 6

Formación Ciudadana para el Desarrollo Local (100037)  al 31 de Diciembre quedaron unas metas por cumplir, ya que en la ejecución del proyecto inició 25 de 

Mayo/2011 y debía  terminaba el 25 de Enero del 2012.  Fue necesario ampliarlo 3 meses más  debido a  que algunas iniciativas quedaron pendientes de 

terminar su ejecución y dos de ella a la fecha de terminación no habían sido iniciadas como fueron la de la Comuna 1 con la ficha 01-ED-02  que habla del 

seguimiento y control a la educación superior y Comuna 13 con la iniciativa 13-01-07 la formulación de la ficha tenía una especificación  de Formación 

Ciudadana con alianzas con el Sena , que no fueron posible concertasen, como se puede  ver, debido a problemas de concertación con las comisiones , 

presentaron varias dificultades reiterativas  y la época electoral condiciono decisiones de parte de ellos. La de seguimiento del Control Político con la ficha  

10SP06 de la Comuna 10: Esta presento dificultades  porque querían que el control a las iniciativas de P .L.P.P. se realizar al final del año o principio del 2012,  

esta iniciativa en el proyecto  quedo ubicada como una  Veeduría . 

 Entonces  al ver dichas  necesidades,  se decidió realizar la prorroga o ampliación del tiempo para poder así cumplir  la metas  que  teníamos previstas en el 

plan indicativo y es por eso que se realizó  la ampliación de 3 meses  para terminar  la ejecución del proyecto  de25 de Enero del 2012 a l 31 de marzo de 2012, 

por tal motivo en la meta queda una población pendiente de reportar para cumplirla.

Observación B / S:

D037AL Kit de trabajo entregados  0%Número 138 0

El contrato N° 4600036225 del 2011 “Consultoría para acompañar la creación y consolidación de semilleros infantiles para la participación en las comunas y 

corregimientos del Municipio de Medellín, estableciendo procesos de formación ciudadana integral que fomenten la participación social y comunitaria de niños , 

niñas y adolescentes y la renovación de liderazgos en las organizaciones sociales y comunales”, solo se firmó hasta el 21 de noviembre del año en mención. Lo 

anterior debido a que se presentaron dificultades en el proceso contractual, pues en los meses de mayo -junio  se realizó la convocatoria para la selección del 

operador y se declara desierta la convocatoria. Se inició de nuevo el proceso de convocatoria y se formalizó solo hasta el 21 de noviembre de 2011. El contrato 

durante el primer mes, se ocupa de la formación de los profesionales y dinamizadores, por esta razón el proceso con los niños solo inicia hasta mediados de 

enero de 2012. Razón por la que hasta ahora se está cumpliendo con la meta de atención a niños y se están entregando los kits como se relaciona más abajo . 

(*)

Observación B / S:

D037AM Niños-as formados en particip ciudadana  0%Número 2.835 0
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El contrato N° 4600036225 del 2011 “Consultoría para acompañar la creación y consolidación de semilleros infantiles para la participación en las comunas y 

corregimientos del Municipio de Medellín, estableciendo procesos de formación ciudadana integral que fomenten la participación social y comunitaria de niños , 

niñas y adolescentes y la renovación de liderazgos en las organizaciones sociales y comunales”, solo se firmó hasta el 21 de noviembre del año en mención. Lo 

anterior debido a que se presentaron dificultades en el proceso contractual, pues en los meses de mayo -junio  se realizó la convocatoria para la selección del 

operador y se declara desierta la convocatoria. Se inició de nuevo el proceso de convocatoria y se formalizó solo hasta el 21 de noviembre de 2011. El contrato 

durante el primer mes, se ocupa de la formación de los profesionales y dinamizadores, por esta razón el proceso con los niños solo inicia hasta mediados de 

enero de 2012. Razón por la que hasta ahora se está cumpliendo con la meta de atención a niños y se están entregando los kits como se relaciona más abajo . 

(*)

Observación B / S:

D037AN Doc de lineam para polít pública de orga  100%Porcentaje 100 100

D037AO Formación concertada con proponentes  45%Porcentaje 100 45

Formación Ciudadana para el Desarrollo Local (100037)  al 31 de Diciembre quedaron unas metas por cumplir, ya que en la ejecución del proyecto inició 25 de 

Mayo/2011 y debía  terminaba el 25 de Enero del 2012.  Fue necesario ampliarlo 3 meses más  debido a  que algunas iniciativas quedaron pendientes de 

terminar su ejecución y dos de ella a la fecha de terminación no habían sido iniciadas como fueron la de la Comuna 1 con la ficha 01-ED-02  que habla del 

seguimiento y control a la educación superior y Comuna 13 con la iniciativa 13-01-07 la formulación de la ficha tenía una especificación  de Formación 

Ciudadana con alianzas con el Sena , que no fueron posible concertasen, como se puede  ver, debido a problemas de concertación con las comisiones , 

presentaron varias dificultades reiterativas  y la época electoral condiciono decisiones de parte de ellos. La de seguimiento del Control Político con la ficha  

10SP06 de la Comuna 10: Esta presento dificultades  porque querían que el control a las iniciativas de P .L.P.P. se realizar al final del año o principio del 2012,  

esta iniciativa en el proyecto  quedo ubicada como una  Veeduría . 

 Entonces  al ver dichas  necesidades,  se decidió realizar la prorroga o ampliación del tiempo para poder así cumplir  la metas  que  teníamos previstas en el 

plan indicativo y es por eso que se realizó  la ampliación de 3 meses  para terminar  la ejecución del proyecto  de25 de Enero del 2012 a l 31 de marzo de 2012, 

por tal motivo en la meta queda una población pendiente de reportar para cumplirla.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  56%  108%

Macroproyecto: 6.1.2.3 - Promoción y fortalecimiento de organizaciones, redes sociale

Proyecto: 090031 Pp10promoción apoyo y asesoria a org com-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.156 $ 1.156

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0031F Planes de trabajo implementados  100%Número 14 14

D0031G Iniciativas comunitarias ejecutadas  100%Número 8 8

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 100038 Pp11-promoc apoy ases téc org com soc  r-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.151 $ 5.145 $ 3.666

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D038AB Redes barriales y veredales apoyadas  100%Número 30 30

D038AE Plans trab apoys para fort intgr org com  100%Número 210 210

D038AF Criterios básicos de plan de trab establ  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  71%  140%
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Macroproyecto: 6.1.2.6 - Infraestructura y logística para la participación

Proyecto: 090032 Pp10mantenimiento y adecua de prop mpale-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 889 $ 888

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0032D Mantenimiento de sedes  100%Número 7 7

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 100039 Pp11-mantenim adecuación de prop municip-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.981 $ 1.795 $ 950

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D039AA Visitas realizadas para estab presupuest  100%Número 38 38

D039AB Obras ejecutadas  79%Número 38 30

El contrato No 4600035624 de 2011 incluye además de otras, el mantenimiento de las 8 sedes  que se anotan, pero al 31 de diciembre no se había iniciado su 

ejecución ya que el contrato en mención tiene fecha de terminación de marzo 28 de 2012, para esta fecha ya estarán terminadas las intervenciones en estas 

sedes. 1. zlaza Colón, 2. Cornaranjal, 3. San Joaquín Bolivariana, 4. Limonar I, 5. Astilleros, 6. Las Brisas, 7. Morro, Travesías, 8. Manila

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  53%  169%

Macroproyecto: 6.1.2.7 - Fortalecimiento de la Gestión de las Juntas Administradoras

Proyecto: 090030 Pp10 formaciónactual y apoyo a las jal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 142 $ 142

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0030K Contratos en proceso de liquidación  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 100040 Pp11-form actual y apoyo a gestión jal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 787 $ 787 $ 611

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0040G Jal apoy en estrategias de comunicación  100%Número 14 14

D0040H Actividades de integración jal  100%Número 30 30

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  78%  129%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables
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Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

Proyectos Productivos Para Población Des040493 $ 72,26307 $ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 080392 Mejoramiento integral barrio moravia y z-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6 $ 6

Proyecto: 090035 Pp10asis tec y empresarial para dllo emp-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 82 $ 0

Proyecto: 090036 Pp10centro dllo empresarial zonal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 32 $ 32

Proyecto: 080399 Pp-fomento a cultura solidaria y apoyo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 107 $ 59
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Educación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2011
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 93%

Compromisos 4,9%$ 40.207
Disponible 6,8%$ 55.224
Facturas 0,0%$ 83
Pagos 88,3%$ 719.676

Total: 100,0%$ 815.190

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 709.686

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.1 - Buen comienzo

Proyecto: 080029 Constr jardines infantiles de calidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.152 $ 17.598 $ 15.759

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0029B Jardines infantiles en construcción  38%Número 13 5

Se encuentran en construcción los siguientes jardines: Santo Domingo Savio, Carpinelo, Moravia, El Pinal y Altavista. Los jardines se encuentran financiados al 

100% y serán entregados a la comunidad entre abril y agosto del año 2012.

En la formulación de la meta de este valor estadístico se produjo un error al contabilizar los jardines de AURES,  AURORA, LA HUERTA, DOCE DE OCTUBRE, 

SAN ANTONIO DE PRADO Y MONTECARLO, que se contabilizarian en el valor estadístico E0029D

Observación B / S:

E0029D Jardines infantiles terminados  75%Número 12 9

Los jardines que ya se encuentran en funcionamiento son: Jardín Social Comuna 13, Mama Chila, Castilla, Aures, San Antonio de Prado, Pajarito la Huerta, 

Pajarito la Aurora, Doce de Octubre y Montecarlo.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  90%  63%

Proyecto: 080071 Adqui inmuebles para jardines infantiles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 204 $ 204

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0071B Adquisición de predios para jardines inf  100%Número 1 1

E0071C Pago pendiente honorarios edu  100%Número 1 1

Se realizó de acuerdo al nivel de ejecución de la EDU, de conformidad con lo establecido en el contrato 4600013010 del 2008.Observación B / S:

E0071D Contrato vigilancia  100%Número 1 1

E0071E Cerramiento predio  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080546 Formacion de agentes educativos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.314 $ 2.305 $ 2.253

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0546B Agentes educativos formados en  diplomad  100%Número 1.170 1.170

E0546C Agentes educat formados laborator pedago  93%Número 5.600 5.196

E0546D Agentes educati eventos académic actuali  382%Número 3.100 11.837
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Para el año 2011 el equipo de Buen Comienzo realizó jornadas de inducción a cada uno de los agentes educativos del programa por lo cual los 7.100 Agentes 

educativos pasaron durante una jornada al evento de actualización y concientización de cara al acuerdo de política pública de primera infancia.

Observación B / S:

E0546E Madres comunit formadas estrate prim inf  100%Número 200 200

E0546G Prs capacitadas circulos convesaferia bc  66%Número 6.100 4.038

E0546H Evento comunicac. madres comunitarias  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  95%

Proyecto: 080547 Niños y niñas 0-12 meses sisben i y ii-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.920 $ 4.971 $ 4.812

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0547A Niños(as) 0 -12 meses atención integral  113%Número 8.015 9.068

E0547C Atención integral familias gesta y lacta  97%Número 8.000 7.796

E0547D Atención 8 hr diarias jardines infant pr  144%Número 225 325

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  102%

Proyecto: 080548 Soporte institu, comunicac y de sistemat-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.134 $ 5.207 $ 4.504

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0548C Planes mejoramiento entidades prest serv  100%Número 20 20

E0548H Sistemas de informacion en dllo seg y ev  100%Número 1 1

E0548I Evaluación y monitoreo prog buen comienz  0%Número 1 0

Desde el mes de agosto se viene trabajando con el Banco de la República en la construcción de este sistema de monitoreo a través del diseño experimental y 

no experimental del seguimiento a los niños que se atienden en "Habia una vez".

Observación B / S:

E0548J Stma infor, monit y eval primera infanci  100%Número 1 1

E0548K Formulac politica pub atencion prim infa  100%Número 1 1

E0548L Evento tercera feria buen comienzo  100%Número 1 1

E0548M Prestac sevicios operac logistico  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  86% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  86%  99%

Proyecto: 080561 Dotac jard inf atencion primera infancia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.275 $ 837 $ 782
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0561A Jardines infantiles con dotación  129%Número 7 9

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  107%

Los jardines infantiles dotados corresponden a los jardines infantiles que quedaron en funcionamiento, para esto se realizaron convenios de asociación entre el 

Municipio de Medellín, ICBF y una entidad prestadora de servicio.
Observación Proyecto:

Proyecto: 080603 Pago de servicios publicos jardines infa-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20 $ 17 $ 17

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0603B Jardines infantiles con pago d serv publ  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 100024 0decuación y mantenimiento de espacios d-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 330 $ 420 $ 22

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0024C Adecuación espacios para primera infanci  0%Número 1 0

El contrato 4600037140 de 2010 entro a proceso de liquidación por falta de garantias en la zona. La adecuación de este espacio de atención  a la primera 

infancia se realizará durante el año 2012.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  5%  0%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 Medellín, la más Educada-

Programa: 2.1.1 - Nadie por Fuera

Macroproyecto: 2.1.1.1 - Educación para la primera infancia

Proyecto: 080545 Gestion de buen comienzo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.294 $ 2.775 $ 2.616

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0545B Procesos de asistencia tec contratados  100%Número 1 1

E0545D Ctt  vehículo de transporte urbano  100%Número 1 1

E0545E Ctt adquisicion implem de oficina y aseo  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  94%  106%

Proyecto: 090069 Educacion inicial 1 a 4 años-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 75.415 $ 85.441 $ 82.101

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0069A Atención en modalidad de entorno familia  68%Número 7.255 4.945

E0069B Atención instituci centro infantil 8 hor  92%Número 22.302 20.508

E0069C Atención institucional ludotecas 5 horas  99%Número 1.230 1.213

E0069D Atención instituci centro infantil 5 hor  77%Número 2.450 1.882

E0069E Atención institucional hog infantil icbf  99%Número 6.416 6.355

E0069F Atención hoga comunit  icbf comunitario  97%Número 28.912 28.053

E0069G Atención instit 8 horas en jardin propio  49%Número 4.520 2.217

E0069H Niños atención hogares famil < 2 años  76%Número 805 615

Síntesis Proyecto: Eficacia :  82% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  85%

En el año 2011 se dispusieron los cupos necesarios, se trabajo con líderes comunitarios para focalizar procesos de atención. Adicionalmente, en el transcurso 

del año se unieron esfuerzos con la secretaría de Bienestar Social para que los niños que recibian complemento alimentario MANA, tambien recibieran procesos 

de atención integral, lo que permitio la atención adicional a 8.824 niños y niñas.

Observación Proyecto:

Macroproyecto: 2.1.1.2 - Beneficios educativos para el acceso y la permanencia

Proyecto: 050010 Financ del pogo de los derechos académic-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 7 $ 5

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0010C Ie con transf recursos por concepto grat  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  80%  126%

Proyecto: 080171 Gratuidad est sisben 1, 2 y parte del 3-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.132 $ 14.106 $ 14.086

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0171A Est con gratuidad en derechos académicos  92%Número 300.000 274.611

Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  92%

Proyecto: 080424 Servicios escolares complementarios-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.464 $ 10.241 $ 8.046

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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E0424M Estudiantes con protección escolar  95%Número 350.000 331.211

E0424N Alumnos transportados de ie oficiales  114%Número 7.500 8.543

E0424O Estudiantes beneficiados carné estudiant  49%Número 11.500 5.682

Síntesis Proyecto: Eficacia :  81% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  79%  104%

Macroproyecto: 2.1.1.3 - Servicio público para todos y todas y respeto a la diversida

Proyecto: 040299 Serv. educ.-prov. para ascen en el escal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.883 $ 0 $ 0

Proyecto: 040416 Contratación de la prestación del servic-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 99 $ 32

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0416H Contratos prest servicio edu pob edad es  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  32%  312%

Proyecto: 040417 Desarrollo de pedagogias innovativas par-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0417D Cupos jóvenes extrae, adultos y analfabe  100%Número 74 74

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080142 Aportes patronales docentes de inst educ-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 42.216 $ 50.893 $ 50.893

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0142A Pago de aportes patronales a docentes  100%Número 12,5 12,5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080154 Pago de personal docente sgp de ie-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 279.926 $ 283.723 $ 270.204

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0154A Pago docentes proceso municipalización  100%Número 13,5 13,5
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  95%  105%

Proyecto: 080166 Pago personal administrativo a inst educ-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.649 $ 13.363 $ 12.425

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0166A Pago de personal administrativo oficial  100%Número 13,5 13,5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  108%

Proyecto: 080167 Pago personal docente sgp y mpio de ie-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 43.978 $ 45.176 $ 44.411

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0167A Pago catorcenal de docentes municipales  100%Número 26 26

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  102%

Proyecto: 080300 Atencion poblac nee, discapac y talentos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.775 $ 2.861 $ 2.603

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0300A Estudiantes con nee y/o discapa atendido  92%Número 7.362 6.783

E0300B Docentes capacitados inclusión educativa  41%Número 200 81

Síntesis Proyecto: Eficacia :  66% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  91%  73%

Proyecto: 080357 Fortaleci instit descentralizacion educ-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.883 $ 7.205 $ 5.561

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0357B Contratos de bienes y servicios  100%Número 1 1

E0357C Conv interad para contratacion de servic  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  77%  130%

Proyecto: 080442 Serv educ jovenes extraed, adul y analfa-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.511 $ 19.352 $ 14.646
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0442L Cupos jovenes extraedad, adultos y analf  111%Número 5.373 5.940

E0442M Cpos pobl edad escolar analf proc basico  195%Número 1.161 2.259

E0442N Cps basica y media extraedad y adul 2010  121%Número 15.363 18.658

E0442O Cont y nvos cpos basica y media ext y ad  112%Número 2.725 3.060

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  76%  132%

Proyecto: 080446 Pago de servicios publicos de inst educ-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.961 $ 15.848 $ 14.067

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0446C Pago de servicios publicos a las ie of  100%Número 12 12

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  89%  113%

Proyecto: 080492 Estrat innov escolariz y nivelac pob vul-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 150 $ 150

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0492B Ebn, aulas de acel y proc basicos, c pro  71%Número 4.427 3.129

Síntesis Proyecto: Eficacia :  71% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  71%

Proyecto: 080524 Arrendamiento de inmuebles para inst edu-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.179 $ 2.316 $ 2.303

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0524B Plantas fisicas con pago de arrendamient  100%Número 25 25

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Proyecto: 080531 Contratacion  prestacion serv educativo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 51.420 $ 58.529 $ 54.511

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0531C Cupos vig fut prees, basica, secund, med  76%Número 19.508 14.896

E0531D Cpos educ contrata prees, prim, sec, med  111%Número 31.208 34.760
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  88% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  95%

Proyecto: 080537 Apoyo administrativo a inst educ-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 57.291 $ 48.739 $ 45.106

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0537B Plantas físicas con servicio de vigilanc  100%Número 428 428

E0537C Convenio contrato auxiliares administrat  100%Número 1 1

E0537D Plantas físicas con servicio de aseo  100%Número 425 425

E0537E Sedes externas sem con aseo y vigilancia  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  108%

Macroproyecto: 2.1.1.4 - Equipamientos educativos para ofrecer cobertura con calidad

Proyecto: 050054 Construc ampliac mejor y dotac de planta-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 77 $ 0

Proyecto: 050090 Mantenimiento, adecuaciones y reformas d-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6.531 $ 5.688

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0090D Plantas físicas con mantenimiento  100%Número 116 116

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  87%  115%

Proyecto: 080011 Constr, repos y terminación equip educat-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10.980 $ 1.936

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0011H Plantas físicas terminadas  100%Número 5 5

E0011I Plantas físicas en construcción  50%Número 4 2

E0011J Ctto suministro de ascesores  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  18%  473%

Proyecto: 080338 Adiciones y adec de plantas fisicas ofic-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 20.012 $ 2.954

Página 106 de 286Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2011

Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo 

Departamento Administrativo de Planeación

Marzo 15 de 2012

Educación



Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0338C Plantas físicas etapa precontrac de obra  400%Número 2 8

E0338G Plantas fisicas terminadas  100%Número 2 2

E0338H Plantas físicas en etapa ejecución  100%Número 2 2

E0338I Ctto suministro de ascesores  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  15%  678%

Proyecto: 080422 Consultoria, estud y diseño equipam educ-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.725 $ 303

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0422Q Plantas físcias consultoría  30%Número 10 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  30% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  18%  171%

Proyecto: 080441 Mtto, adec y reformas plantas educativas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.748 $ 18.518 $ 4.059

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0441C Plantas físicas con mantenimiento  70%Número 88 62

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  22%  321%

Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.1 - Camino a la educación superior

Proyecto: 080077 Promocion  y apoyo econo est ed superior-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.522 $ 2.380 $ 2.309

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0077A Est beneficiados becas mejores bachiller  99%Número 320 317

E0077B Estudiantes en cursos de nivelación  215%Número 1.680 3.604

E0077C Est que participan en feria bachilleres  83%Número 25.000 20.754

E0077F Est con financiación epm para educ super  108%Número 3.846 4.158

E0077H Estudio seguimiento y expectativas bachi  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  99%
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Macroproyecto: 2.1.2.2 - Financiación EPM para el acceso y la permanencia

Proyecto: 070024 Financiacion de ed superior est bajos re-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50.000 $ 4.846 $ 4.783

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0024A Est con financiación epm para ed superio  0%Número 2.000 0

E0024D Conv fondo epm financ epm educ super  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  0%

Programa: 2.1.3 - La Calidad Educativa es un Derecho

Macroproyecto: 2.1.3.1 - Acompañamiento para el mejoramiento de las instituciones edu

Proyecto: 080550 Fortalec instit, asesor pedag y plan mej-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 450 $ 1.427 $ 1.046

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0550A Ie oficiales certificadas en iso  147%Número 30 44

E0550B Ie oficiales con malla curricular  101%Número 94 95

E0550J Ce en procesos educación contextualizada  92%Número 24 22

E0550L Ie oficiales en proceso certificació iso  58%Número 19 11

E0550N Sedes educ con fortalecimiento instituci  100%Número 65 65

E0550P Ie fase 2 proye construyendo ciudadania  100%Número 20 20

E0550R Doc formados en proyecto de vida  102%Número 63 64

E0550S Equipos de investigacion escolar ondas  100%Número 150 150

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  73%  128%

Proyecto: 080569 Estilos vida saluda, sostenib ambiental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0569H Doc proy educ sex y construc de ciudadan  56%Número 120 67

E0569I Ie proy educ sex y construc de ciudadaní  100%Número 30 30

Síntesis Proyecto: Eficacia :  78% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  78%

Macroproyecto: 2.1.3.2 - Dotación y medios para la educación
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Proyecto: 080554 Dotac mejores ambientes de aprendizaje-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 1.195 $ 490

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0554B Ie oficiales dotadas laborat de ciencias  0%Número 37 0

El contrato se formalizo en diciembre 2011Observación B / S:

E0554C Ie oficiales dotadas implementos deport  0%Número 149 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  41%  0%

Macroproyecto: 2.1.3.3 - Ciencia, TIC y bilingüismo

Proyecto: 080287 Formacion de docentes en bilingüismo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.364 $ 1.364 $ 1.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0287B Docentes capacitados en ingles  106%Número 1.700 1.800

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  73%  136%

Proyecto: 080556 Dllo de competencias cientifico tecnolog-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 669 $ 1.070 $ 1.060

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0556F Proyectos participan feria ciencia y tec  93%Número 100 93

E0556G Proyectos que participan en feria intern  100%Número 2 2

E0556H Est mejoran comp cient tec parque explor  103%Número 19.000 19.616

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  99%

Proyecto: 080557 Dllo competencias en lecto escritura-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 2.348 $ 1.651

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0557F Est formados en francés  123%Número 210 258

E0557G Ieque desarrollan proyecto palabrario  0%Número 26 0

E0557H Doc capacitados en competencia lenguaje  136%Número 150 204

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  70%  95%
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Macroproyecto: 2.1.3.4 - Modalidades de articulación de la educación media con la for

Proyecto: 080039 Articulacion media con formac tec y tecn-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 291 $ 726 $ 718

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0039A Est con form para el trabajo y rutas tec  100%Número 13.000 13.011

E0039B Ie media form para el trabajo y ruta tec  96%Número 83 80

E0039D Convenios con ies y el sena  100%Número 5 5

E0039F Convenio para vivero del software y prog  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  100%

Macroproyecto: 2.1.3.5 - Movilización social para la calidad

Proyecto: 080075 Laboratorio de la calidad de la educacio-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 286 $ 264 $ 236

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0075I Operativo formulario dane c-600  100%Número 1 1

E0075J Ensayo pruebas saber bachilleres 2011  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  89%  112%

Proyecto: 080100 Premio alcaldia medellin a investigacion-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 226 $ 214 $ 214

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0100A Premios entregados investigación cientif  100%Número 13 13

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080538 Apoyo a eventos de ie-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 204 $ 204

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0538B Est que particip festiv escolar cancion  28%Número 400 112

E0538D Festival canción por la paz y no violenc  100%Número 1 1

E0538G Estudiantes participan en la red coral  123%Número 570 700
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E0538H Ie que participan en red coral  107%Número 15 16

Síntesis Proyecto: Eficacia :  82% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  82%

Proyecto: 080539 Medellin tambien educa-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 360 $ 110

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0539B Est beneficiados con salidas pedagogicas  125%Número 9.660 12.038

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  31%  327%

Proyecto: 080549 Campaña calidad de la educacion-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 2.440 $ 1.697

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0549D Evento 'día del educador'  100%Número 1 1

E0549I Boletin encuento academico  100%Número 3 3

E0549K Docentes celebracion dia del educador  91%Número 5.000 4.549

E0549L Est con formacion artistica circo momo  68%Número 440 297

E0549M Prs talleres prevencion abuso sexual inf  106%Número 1.716 1.826

E0549N Ejemplares libro educacion para la democ  50%Número 2.000 1.000

Síntesis Proyecto: Eficacia :  85% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  70%  122%

Proyecto: 080558 Olimpiadas del conocimiento-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.400 $ 1.212 $ 1.212

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0558B Est participantes en olimpiadas con beca  100%Número 26 26

E0558C Est ganadores de estímulos economicos  63%Número 30 19

E0558K Estudiantes que participan en olimpiadas  102%Número 80.000 81.955

E0558M Est capacitados fase 2 de las olimpiadas  100%Número 2.300 2.300

Síntesis Proyecto: Eficacia :  91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  91%

Proyecto: 080559 Premios ciudad medellin a calidad educ-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.280 $ 1.066 $ 1.052
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0559B Doc y dir doc con reconocim concejo med  81%Número 16 13

E0559C Est con reconocimiento concejo de medell  100%Número 8 8

E0559L Elaboración y publicación libros premios  100%Número 2 2

E0559M Ie ganadoras de premio 2011  100%Número 10 10

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  97%

Macroproyecto: 2.1.3.6 - Maestros al tablero

Proyecto: 080271 Formacion de docentes diferentes areas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 3.695 $ 2.566

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0271B Cupos doc con estímulo para financ post  118%Número 245 288

E0271C Cupos doc con estímulo para partic event  99%Número 1.259 1.243

E0271D Cupos formación de docentes en bilinguis  107%Número 156 167

E0271F Doc rutas de formacion diferentes áreas  113%Número 1.374 1.558

E0271G Ie implementan proyecto educ sexual  0%Número 6 0

E0271J Manual operativo comité territorial  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  69%  120%

Proyecto: 080272 Redes pedagogicas y aulas taller-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 1.080 $ 1.038

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0272J Ie implementan metod matemáticas a color  100%Número 3 3

E0272K Ie participantes en proyecto numerario  104%Número 26 27

E0272M Est participantes proyecto numerario  131%Número 15.293 19.982

E0272N Ie intervenidas en el plan de aula  104%Número 69 72

E0272O Docentes de lenguaje formados  100%Número 45 45

E0272P Est en competencias de lenguaje  100%Número 2.300 2.300

E0272Q Preguntas olimpiadas del conocimiento  100%Número 800 800

E0272R Libros para la enseñanza de leng y liter  140%Número 5 7

Página 112 de 286Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2011

Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo 

Departamento Administrativo de Planeación

Marzo 15 de 2012

Educación



E0272S Doc en aulas taller tec y artis  117%Número 800 939

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  104%

Proyecto: 080480 Dllo personal y bienestar lab doc y admt-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 499 $ 339

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0480A Doc que participan en juegos del magiste  154%Número 2.000 3.074

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  68%  147%

Programa: 2.1.4 - Democratización de la Escuela, Convivencia y Corresponsabili

Macroproyecto: 2.1.4.1 - Ciudadanía, convivencia y participación

Proyecto: 080498 Formacion derechos humanos, conviv y paz-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 184 $ 374 $ 276

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0498N Evento semana de la convivencia  100%Número 1 1

E0498O Diseño caja pedagógica  0%Número 1 0

Esta en ProcesoObservación B / S:

E0498P Cajas pedagógicas  0%Número 1.000 0

Esta en ProcesoObservación B / S:

E0498Q Videos participando en la escuela  0%Número 8 0

Esta en ProcesoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  74%  34%

Proyecto: 080533 Cultura, clima inst y partic democratica-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 142 $ 191 $ 104

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0533D Boletín a padres de familia  0%Número 800.000 0

Esta en ProcesoObservación B / S:

E0533O Asociaciones y cons padres asesorados  140%Número 30 42

E0533P Ie con acompañamiento a personeros  100%Número 210 210

E0533Q Ie con acompañamiento a consejos estudia  100%Número 210 210

E0533S Inic convivencia juvenil corregi altavis  100%Número 1 1
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  54%  147%

Programa: 2.1.5 - Modernización Educativa

Macroproyecto: 2.1.5.1 - Sistema de gestión de calidad en la Secretaría de Educación

Proyecto: 080076 Fortalec sistemas informacion sec educac-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 433 $ 433

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0076D Ctt auditoria matricula en linea  100%Número 1 1

E0076E Actualizacion tecnolo stma mat en linea  100%Número 1 1

E0076F Actualizacion tecnolo stma info escolar  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080308 Sede de la escuela del maestro-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 88 $ 45

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0308C Ctt mantenimiento de la planta fisica  100%Número 1 1

El contrato se formalizo en diciembre 2011Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  51%  195%

Proyecto: 080494 Sede de la secretaria de educacion-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 90 $ 78 $ 29

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0494A Mantenimiento de la  sede de la sec educ  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  37%  267%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación

Componente: 3.4 Soporte-

Programa: 3.4.3 - Investigación para el Desarrollo

Macroproyecto: 3.4.3.2 - Modelación, investigación y formación de talento humano alta

Proyecto: 080429 Maestrias y doctorados cofinanciados-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.010 $ 1.007 $ 986

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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E0429M Maestrías y doctorados cofinanciados  102%Número 85 87

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  102%

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.2 Conectar a Medellín con el País y el Mundo-

Programa: 5.2.3 - Medellín Digital

Macroproyecto: 5.2.3.1 - Medellín Digital para la conectividad

Proyecto: 040425 Tecnologías de información para la educa-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.252 $ 855

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0425C Licencias de software adquiridas  100%Número 169 169

E0425D Sistema de información modular  0%Número 1 0

E0425O Consola exbox  100%Número 2 2

SE CANCELO CONTRATOObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  68%  98%

Proyecto: 080522 Fortalecimiento tecnologias de la info-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 5.943 $ 4.688

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0522C Repuestos, partes y eq de computo adquir  238%Número 1.500 3.574

E0522F Equipos de computo de ie licenciados  107%Número 23.000 24.500

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  79%  127%

Proyecto: 080532 Medellin digital para la educacion-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 14.737 $ 13.385

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0532A Ie y sedes educativas oficiales digitale  528%Número 18 95

E0532E Ctt intervenc ie y operacion del portal  100%Número 1 1

E0532F Ctt actualiz plataforma portales y opera  100%Número 1 1

E0532G Ctt para brindar apropiación tic  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  91%  110%
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2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 9.364

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.1 - Buen comienzo

Proyecto: 090062 Pp10-formación de agentes educativos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 57 $ 45

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0062B Procesos formación en educación inicial  100%Número 19 19

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  80%  125%

Proyecto: 100061 Pp11- formación de agentes educativos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 166 $ 160 $ 149

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0061B Lideres y agentes educativ formados com3  100%Número 31 31

E0061C Eventos ludico pedagogicos com 3  100%Número 2 2

E0061G Madres comun formadas agent educ palmit  40%Número 25 10

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  86%

Proyecto: 100065 Pp11-dotación de jardines infantiles de-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 64 $ 44 $ 9

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0061F Dotación jardin inf calidad atencion pri  0%Número 1 0

E0065B Hogares comunitarios dotados  0%Número 24 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  20%  0%

El contrato para realizar la dotación de los hogares comunitarios y de los hogares infantiles se declaró en primera insatancia desierto, sacandolo a una nueva 

convocatoria que fue adjudicada para el mes de diciembre, la dotación será entregada al Municipio de Medellín en el mes de enero de 2012 y acto seguido se 

entregará en comodato a cada uno de los centros de atención infantil.

Observación Proyecto:

Proyecto: 100066 Pp11-educacion inicial 1 a 4 años-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 119 $ 116 $ 102

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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E0066E Dot uniformes niños(as) hogares comunita  100%Número 250 250

E0066F Niños atención inst 8 hr diarias 3-12 me  100%Número 19 19

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  88%  114%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 Medellín, la más Educada-

Programa: 2.1.1 - Nadie por Fuera

Macroproyecto: 2.1.1.3 - Servicio público para todos y todas y respeto a la diversida

Proyecto: 090059 Pp10-atencion a poblacion con necesidade-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 283 $ 186

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0059D Prs capacitadas en lengua de señas  100%Número 40 40

E0059E Niños-as atendidos discapacidad cogniti  100%Número 49 49

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  66%  152%

Proyecto: 100057 Pp11- atención a población con necesidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 317 $ 317 $ 151

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0057C Est con nee y/o discap atendidos pp  126%Número 1.093 1.380

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  48%  210%

Macroproyecto: 2.1.1.4 - Equipamientos educativos para ofrecer cobertura con calidad

Proyecto: 090056 Pp10-mantenimiento, adecuaciones y refor-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 149 $ 149

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0056A Plantas físicas con mantenimiento  100%Número 10 10

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 100053 Pp11-mantenimiento y adecuaciones y refo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 844 $ 899 $ 367

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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E0053A Plantas físicas con mantenimiento  92%Número 25 23

Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  41%  225%

Proyecto: 100059 Pp11- dotación de mobiliario escolar en-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 419 $ 419 $ 419

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0059C Ie con dotación de mobiliario escolar  100%Número 36 36

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.1 - Camino a la educación superior

Proyecto: 100052 Pp11-promocion y apoyo economico-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.986 $ 6.283 $ 6.215

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0052A Est beneficiados con credito condonable  102%Número 460 470

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Programa: 2.1.3 - La Calidad Educativa es un Derecho

Macroproyecto: 2.1.3.1 - Acompañamiento para el mejoramiento de las instituciones edu

Proyecto: 090063 Pp10-estilos de vida saludable-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 91 $ 91

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0063H Taller lúdico pedagógico educación sexua  170%Número 46 78

E0063W Campaña educativa convivencia  100%Número 1 1

E0063X Est talleres relaciones pareja  113%Número 200 226

E0063Y Est talleres proyecto de vida  81%Número 4.050 3.292

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  95%

Proyecto: 100060 Pp11- estilos de vida saludable, sosteni-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 114 $ 26

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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E0060P Ice con fortalecimiento en prae  0%Número 8 0

Inicitaiva de PP no ejecutada en el 2011. Se ejecutará en el 2012.Observación B / S:

E0060Q Evento academico-lúdico  0%Número 1 0

Inicitaiva de PP no ejecutada en el 2011. Se ejecutará en el 2012.Observación B / S:

E0060R Talleres en prae  0%Número 5 0

Inicitaiva de PP no ejecutada en el 2011. Se ejecutará en el 2012.Observación B / S:

E0060S Ie talleres en prevención de farmacodepe  133%Número 3 4

E0060T Talleres en prevención de farmacodepende  124%Número 21 26

E0060W Ice con fortalecimiento en prae  com 6  0%Número 4 0

Inicitaiva de PP no ejecutada en el 2011. Se ejecutará en el 2012.Observación B / S:

E0060X Ice con fortalecimiento en prae  com 15  0%Número 8 0

Inicitaiva de PP no ejecutada en el 2011. Se ejecutará en el 2012.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  29% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  22%  127%

Proyecto: 100063 Pp11- fortalecimiento institucional ases-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 702 $ 566 $ 408

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0063M Ie capac en icfes - saber com 2-3-8-9-11  95%Número 55 52

E0063N Sec educ acompañamiento acad extra clase  0%Número 6 0

Inicitaiva de PP no ejecutada en el 2011. Se ejecutará en el 2012.Observación B / S:

E0063O Prs formadas en metod nuevas didacticas  0%Número 225 0

Inicitaiva de PP no ejecutada en el 2011. Se ejecutará en el 2012.Observación B / S:

E0063P Padres y docentes formados en valores  50%Número 60 30

E0063Q Padres y docentes formados en htas educ  0%Número 300 0

Inicitaiva de PP no ejecutada en el 2011. Se ejecutará en el 2012.Observación B / S:

E0063R Ie con fortaleci/to clima organ y labora  100%Número 1 1

E0063S Ie con dsllo artistico deport y blilingu  100%Número 3 3

E0063T Sec con nivelacion acad y habilid psicos  100%Número 2 2

E0063U Ie capac en compet de comunic asertiva  67%Número 12 8

E0063V Ie con formación artística en canto  0%Número 17 0

Contratado en diciembre. Acta de inicio firmada el 27 de eneroObservación B / S:

E0063Z Estudiantes formados en valores  87%Número 30 26

E063AA Diseño modelo de gestión com 6  0%Número 1 0

Inicitaiva de PP no ejecutada en el 2011. Se ejecutará en el 2012.Observación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  72%  69%

Macroproyecto: 2.1.3.2 - Dotación y medios para la educación

Proyecto: 090068 Pp10-dotacion de mejores ambientes apren-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 236 $ 236

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0068D Hogares infantiles con material didactic  100%Número 337 337

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 100058 Pp11- dotación de mejores ambientes de a-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.314 $ 1.294 $ 513

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0058A Ice adquieren material didactico  100%Número 77 77

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  40%  252%

Macroproyecto: 2.1.3.4 - Modalidades de articulación de la educación media con la for

Proyecto: 100056 Pp11- articulación de la educación media-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 69 $ 69 $ 69

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0056B Ie para fortale de la formación técn tec  100%Número 4 4

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 2.1.3.5 - Movilización social para la calidad

Proyecto: 100068 Pp11-semilleros de emprendimiento-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 63 $ 2 $ 2

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0068C Est formados en innovación y gestión tec  0%Número 360 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  0%

Programa: 2.1.4 - Democratización de la Escuela, Convivencia y Corresponsabili

Macroproyecto: 2.1.4.1 - Ciudadanía, convivencia y participación

Proyecto: 100062 Pp11- formación en derechos humanos, con-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 296 $ 296 $ 183

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0062D Ie fortalecimiento escuela padres com 11  0%Número 3 0

E0062E Ie fort conv valores y prev farmaco, sex  0%Número 12 0

E0062F Ie proy de vida mejorados estud 9 10 11  0%Número 1 0

E0062G Ie apoyadas proc participacion convivenc  0%Número 5 0

E0062H Proceso selec, acompa proy conv y partic  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  62%  0%

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.2 Conectar a Medellín con el País y el Mundo-

Programa: 5.2.3 - Medellín Digital

Macroproyecto: 5.2.3.1 - Medellín Digital para la conectividad

Proyecto: 100067 Pp11-fortalecimiento  de tecnologías de-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 56 $ 55 $ 43

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0067B Ie con adquisicion de recursos tecnologi  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  78%  129%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables
Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

Educacion Inicial de 3 y 4 Años080544 $ 1,00000 $ 1,0

Contratación Del Servicio Educativo Con001644 $ 0,65399 $ 0,1

Ampliac Cobertura Educativa Para Atender050051 $ 162,16351 $ 0,0

Uisición de Inmuebles y Estudios y Di040428 $ 2,48538 $ 0,0

Dotación y Adecuación de la Escuela Cris020195 $ 0,01501 $ 0,0

Semilleros de Emprendimiento080430 $ 4,50000 $ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 080536 Amplia cobert contratada pob vulnerable-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 129 $ 129

Proyecto: 090064 Pp10-servicio educativo para jovenes ext-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 125 $ 124

Proyecto: 040430 Construcción y terminación de nuevos equ-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 97 $ 24

Proyecto: 040431 Pp-construcción y terminación de nuevos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10 $ 10

Proyecto: 040434 Mantenimiento de plantas físicas i.e.-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 1

Proyecto: 040436 Consultoría e interventoría para equipam-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 26 $ 0

Proyecto: 040437 Dotación y reparación de mobiliario esco-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 500 $ 0

Proyecto: 080098 Dotacion de mobiliario escolar en ie-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.559 $ 116

Proyecto: 080440 Constr y terminacion plantas fisicas ofi-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 100 $ 100

Proyecto: 090061 Pp10-dotacion de mobiliario escolar-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5 $ 5

Proyecto: 090055 Pp10-promocion y apoyo economico a estud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 11 $ 11

Proyecto: 090060 Pp10-fortalecimiento institucional aseso-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 151 $ 151

Proyecto: 090066 Pp10-formación en derechos humanos, conv-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 21 $ 21

Proyecto: 090065 Pp10-fortalecimiento de tecnologias info-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 17 $ 17
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Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2011
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 100%

Compromisos 29,6%$ 953
Disponible 0,2%$ 5
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 70,2%$ 2.258

Total: 100,0%$ 3.217

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 2.258

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.2 Transparencia y Gestión Orientada a Resultados-

Programa: 6.2.1 - Transparencia y Probidad

Macroproyecto: 6.2.1.1 - Corresponsabilidad para la transparencia

Proyecto: 040527 Fortalecimiento y desarrollo del sistema-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.363 $ 3.158 $ 2.200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

V0527M Servicios profesionales  100%Número 3 3

V0527N   fortalecimiento de competencias  176%Número 150 264

V0527O  plan de comunicaciones  100%Número 1 1

V0527S Auditoria especializada sistema sap  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  70%  144%

Proyecto: 080024 Transparencia administativa y probidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 85 $ 58 $ 58

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

V0024N Servicios artísticos  100%Número 12 12

V0024O Logística de eventos  100%Número 4 4

V0024P Encuentro de transparencia  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%
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Gobierno

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2011
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Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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 91%

Compromisos 4,8%$ 7.445
Disponible 5,5%$ 8.547
Facturas 0,1%$ 92
Pagos 89,7%$ 139.392

Total: 100,0%$ 155.475

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 132.453

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.2 Reconciliación, Restablecimiento de Derechos y Reintegración-

Programa: 1.2.2 - Paz y Reconciliación

Macroproyecto: 1.2.2.1 - Estrategia de reintegración social y económica de población

Proyecto: 080101 Estrategia de acompañamiento a las famil-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 5.825 $ 5.649

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0101A Prs excombatientes incluidos modelo inte  105%Número 3.407 3.570

G0101B Prs entorno sociofliar de vinculados pro  154%Número 12.221 18.870

G0101C Particip en formación académica graduado  195%Porcentaje 20 39

G0101D Particip graduados tecnicos, tecno, prof  100%Porcentaje 50 50

G0101E Partici activos en acompañami sicosocial  100%Porcentaje 100 100

G0101F Porcentaje de proyectos desembolsados  59%Porcentaje 85 50

G0101H Procesos disciplinarios comite tramitado  82%Porcentaje 85 70

G0101I Porcentaje total de graduados  0%Porcentaje 5,5 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  83%

Macroproyecto: 1.2.2.2 - Atención a jóvenes en alto riesgo

Proyecto: 080102 Atención a jóvenes en alto riesgo a pert-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.000 $ 13.920 $ 13.731

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0102A Jóvenes en alto riesgo de pertenecer gru  159%Número 2.240 3.555

G0102B Talleres psicosociales realizados  67%Número 4.500 3.027

G0102C Actividad comunitarias realizadas x part  185%Número 1.500 2.779

G0102D Jóvenes vinculados actividad educativa  159%Número 2.240 3.555

G0102E Jóvenes promovidos a otros programas  171%Número 400 684

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  95%

Macroproyecto: 1.2.2.3 - Guías ciudadanos para la convivencia

Proyecto: 080103 Guías ciudadanos para la convivencia-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.004 $ 2.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0103A Jóvenes vulnerables intervenidos (guías)  145%Número 139 201

G0103B Asesoría psicológica individual  103%Número 1.104 1.140

G0103C Sesiones atención individual  124%Número 2.938 3.656

G0103D Módulos desarrollo personal  99%Número 360 356

G0103E Talleres de formación en ciudad  146%Número 360 525

G0103F Capacitación en artes y oficios  100%Número 1 1

G0103G Talleres comunicación en familia  100%Número 36 36

G0103H Asesoría psicológica familiar  104%Número 739 769

G0103I Atención a las familias  138%Número 1.104 1.529

G0103J Replica e valores y normas de convivenci  107%Número 2.484 2.646

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 1.2.3 - Atención a Víctimas del Conflicto Armado

Macroproyecto: 1.2.3.1 - Atención a víctimas del conflicto armado

Proyecto: 080104 Atención a víctimas del conflicto armado-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.345 $ 6.866 $ 6.768

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0104A Prs intervención sicosocial con adultos  482%Número 250 1.205

G0104B Atención sicosocial a niños-niñas  112%Número 100 112

G0104C Prs capacitadas acompañantes del duelo  307%Número 30 92

G0104D Hora atención sicológica individual  103%Número 1.400 1.442

G0104E Prs sensibilizadas memoria histórica  120%Número 100 120

G0104G Tll sobre derechos de las victimas  113%Número 40 45

G0104H Flias victimas desplazamiento atendidas  143%Número 98 140

G0104I Diagnóstico socio familiares  92%Número 250 231

G0104J Remisiones para oferta institucional  126%Número 250 316

G0104K Personas con atención jurídica  126%Número 1.200 1.508
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Programa: 1.2.4 - Atención Integral, con Enfoque de Género, a la Población Car

Macroproyecto: 1.2.4.1 - Intervención social en cárceles

Proyecto: 040198 Intervención social en las cárceles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.201 $ 1.206 $ 1.201

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0198A Personas con sust. de sanción de pena  15%Número 1.000 150

G0198B Capacitación en artes y oficios intern@s  143%Número 500 715

G0198C Internos e internas atendidas  160%Número 480 767

G0198D Familiares de internos e internas atendi  128%Número 1.441 1.840

G0198E Pospenados y excarcelados atendidos  101%Número 370 372

G0198F Famil. pospenados y excarcelados atendid  104%Número 1.025 1.070

Síntesis Proyecto: Eficacia :  86% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  86%

Macroproyecto: 1.2.4.2 - Apoyo logístico para la atención de la población carcelaria

Proyecto: 080105 Apoyo logístico para la atención de la p-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 652 $ 782 $ 761

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0105A Dotación intern@s bellavista y buen past  100%Número 1 1

G0105B Contratación de personal temporal  95%Número 20 19

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  100%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.5 Seguridad y Convivencia-

Programa: 2.5.1 - Sistema Municipal de Justicia Cercana al Ciudadano

Macroproyecto: 2.5.1.1 - Construcción y adecuación de casas de Gobierno y Justicia

Proyecto: 080099 Construcción y adecuación casas de gobie-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 261 $ 42

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0099D Dotación casas de gobierno y justicia  100%Número 1 1
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  16%  625%

Macroproyecto: 2.5.1.2 - Plan Maestro de mejoramiento para la atención integral en Ca

Proyecto: 080116 Fortalecimiento de los procesos de atenc-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 508 $ 515 $ 438

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0116A Procesos contravencionales resueltos  86%Porcentaje 95 82,15

G0116B Planes de mejoramiento integral casas ju  100%Número 1 1

G0116C Modelos estandarizados de interven. comi  100%Número 21 21

G0116F Diseño operacional del consejo municipal  100%Número 1 1

G0116G Diagnóstico de funcionamiento inspeccion  100%Número 1 1

G0116H Diseño operacional del comité técnico  100%Número 1 1

G0116I Cumplim compromis reuni comit loc de gob  42%Porcentaje 90 38

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  85%  106%

Proyecto: 080117 Fortalecimiento de los operadores de jus-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 491 $ 104 $ 102

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0117A Operadores de jus comunitaria funcionand  13%Número 186 24

G0117B Personas capacitadas just. comunitaria  53%Número 200 106

G0117C Metod seguimiento de opera. construido  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  55% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  56%

Macroproyecto: 2.5.1.3 - Promoción de la convivencia familiar y aplicación de la ley

Proyecto: 080118 Ley de infancia y adolescencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.240 $ 2.398 $ 2.291

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0118A Personas inter preve prim violencia intr  206%Número 6.667 13.711

G0118B Personas inter preve secu violencia intr  150%Número 3.530 5.304

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  105%
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Macroproyecto: 2.5.1.4 - Apoyo institucional al presupuesto y la planeación participa

Proyecto: 080106 Apoyo instit. al ppto. y la planeación p-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 445 $ 447 $ 416

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0106A Proyect del proceso de convivencia y seg  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  107%

Programa: 2.5.2 - Política Municipal de Gestión y Administración del Espacio P

Macroproyecto: 2.5.2.1 - Vigilancia, regulación, control y administración del espacio

Proyecto: 080310 Vigilancia, control, regulación y admini-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.777 $ 18.617 $ 16.924

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0310A Nuevos cmtes inscritos en program regula  87%Número 600 520

G0310B C. inform regulados cumplen normativa  116%Porcentaje 80 92,91

G0310C C. inform inscritos ahorro programado  94%Porcentaje 50 47

G0310D Implemt plan de acción intergal reg y ad  80%Número 5 4

G0310L Metros cuadrados ep recuperado  59%Número 400.000 237.060

No se alcanzó la meta de este inicador porque en la evaluación interna con corte a junio de 2011, se decidió invertir los recursos destinados para este inicador 

en otros indicadores deficitados, ya que para esa fecha se había alcanzado la meta establecida en el Plan de Desarrollo "Medellín es Solidaría y Competitiva".

Observación B / S:

G0310P Áreas con modelo de mantenimiento preven  140%Número 50 70

G0310Q Comerciantes informales con carnet reval  62%Porcentaje 50 31

Con la entrada en vigencia del decreto 1453 de julio 25 de 2011 ,“por medio del cual se implementa la estrategia Comerciantes con Oportunidades en el 

Municipio de Medellín, se establecen los requisitos para formar parte de ella y se dictan otras disposiciones”, se suspende el proceso de revalidación para 

cambiar de "Contratos de uso y aprocevachamiento del espacio Público" a "Permisos de  uso y aprocevachamiento del espacio Público". No se alcanza la meta 

del indicador porque la suspensión duró  dos (2)meses mientras se implementaba el nuevo proceso de revalidación  propuesto por el citado decreto.

Observación B / S:

G0310T Traslados habitantes de calle a centros  330%Número 2.000 6.600

G0310W Operativos de control al uso indebido ep  119%Número 1.200 1.432

G0310X Intervención puntos críticos residuos so  93%Número 400 373

Síntesis Proyecto: Eficacia :  88% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  91%  96%

Macroproyecto: 2.5.2.2 - Fortalecimiento institucional

Proyecto: 080312 Ampl y conso sistema de informa ep-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 50 $ 50
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0312X Sistema de información de ep en funciona  30%Porcentaje 100 30

Síntesis Proyecto: Eficacia :  30% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  30%

Proyecto: 080313 Sistema monitoreo y control de la pev-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 289 $ 289 $ 279

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0313C Elementos epv incumplen normatividad  69%Porcentaje 90 62,36

Se acumuló una ejecución correspondiente al 62% y no al 90% como estaba programada, teniendo en cuenta que  dentro de la totalidad de las vallas que 

incumplían para cada uno de los meses, de acuerdo al censo y monitoreo, gran número de ellas se encontraba en trámite de registro. El diagnóstico arrojó un 

total de 454 elementos publicitarios que incumplían la normativa.

Observación B / S:

G0313E Desmonte pev no autorizadas  183%Número 3.000 5.489

G0313H Ctes formales sensibilizados en pev  269%Número 1.135 3.055

G0313K Jornadas de capacitaciòn en pev  80%Número 5 4

G0313L Agentes publicitarios intervenidos autor  50%Porcentaje 70 35

El porcentaje de ejecución acumulada  no está conforme con la programación, en razón a que los avisos de los establecimientos de comercio que en la primera 

visita arrojaron concepto negativo por no ajustarse a la normativa que regula la materia, para la  segunda visita habían sido retirados o el establecimiento de 

comercio no existía; de esta manera se explica la no conformidad de esta indicador, toda vez que el universo de los avisos que potencialmente podrían llegar a 

cumplir los criterios jurídicos y técnicos se disminuye, no siendo así posible que avisos que incumplían, cumplan, pues el objeto de regulación, el cual se 

constituye en el aviso, desparece, ya sea porque es retirado o porque el establecimiento al cual hacía alusión, ya no existe.

Observación B / S:

G0313M Áreas barriales con disminución en pev  150%Número 4 6

G0313N Proyecto implementación zonas reglam pve  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  71% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  74%

Macroproyecto: 2.5.2.3 - Organización y regulación de comerciantes informales

Proyecto: 080315 Organ y relocaliza comerciantes informal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 803 $ 1.271 $ 897

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0315A Ctes informales regul sistemas modulares  78%Número 500 388

Síntesis Proyecto: Eficacia :  78% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  71%  110%

Proyecto: 080317 Emprendi y potenciali de legalidad en ci-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 780 $ 366 $ 366

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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G0317A Centros ciales de mpio medellin adecuado  0%Número 2 0

G0317E Nue locales ocupados centro ciales m.med  0%Número 80 0

G0317F Centro ciales m.med entregado y autogest  0%Número 2 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  0%

Proyecto: 080318 Prom de la defensa disfrute y gestion ep-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 250 $ 247

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0318B Encuentro zonales flia inter compt ciuda  96%Número 24 23

G0318D Usuario prgma regul capacita y certifica  43%Número 5.500 2.359

G0318I Pactos firmados ciudadanos uso ep  40%Número 5 2

Este indicador se desarrolla simultáneamente con  el 080310D. Se realizaron 4 Planes de Acción Integral en la regulación y administración del espacio público 

en 4 comunas pero en dos de ellas (comuna 12, La Floresta y 14, El Poblado) no hubo voluntad política en la comunidad para firmar el pacto propuesto al 

considerar que  la problemática del espacio público no amerita la suscripción de un pacto ciudadano.

Observación B / S:

G0318M Familia intervenidas oferta institu 2y3  104%Número 1.152 1.199

G0318R Flias intervenidas con oferta institucio  108%Número 600 647

G0318S Visitas domiciliarias, comerciant  97%Número 4.000 3.877

Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  80%

Programa: 2.5.3 - Pedagogía, Promoción y Seguimiento a los Derechos Humanos

Macroproyecto: 2.5.3.1 - Fortalecimiento y asistencia a los derechos humanos

Proyecto: 040351 Defensa técnica de personas procesadas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 742 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0351A Procesos programa menor infractor  0%Número 500 0

G0351B Proceso sistema penal acusatorio ley 600  0%Número 1.000 0

G0351C Proceso sistema penal acusatorio ley 906  0%Número 1.300 0

G0351D Asesorías casas de gobierno y justicia  0%Número 90 0

G0351F Procesos obtención de beneficios adminis  0%Número 180 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080108 Unidad permanente de derechos humanos-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.523 $ 1.738 $ 1.668

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0108A Casos atendidos por pres viol. a los d.h  100%Porcentaje 100 100

G0108B Personas sensibilizadas  derechos humano  43%Número 10.000 4.280

G0108C Acción de vigilancia y verificación d.h.  206%Número 1.822 3.745

G0108D Denunciantes desplazamiento acompañados  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  86% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  89%

Programa: 2.5.4 - Política Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Macroproyecto: 2.5.4.1 - Construcción y mejoramiento de la infraestructura de segurid

Proyecto: 080094 Construcción y mejoramiento infraestruct-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 668 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0094C Inicio construcción infraestructura segu  100%Número 5 5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Macroproyecto: 2.5.4.2 - Sistema de Información para la seguridad y la convivencia

Proyecto: 080110 Sistema interinstitucional de informació-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.076 $ 1.149 $ 1.149

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0110G Convenios de cooperación e investigación  300%Número 1 3

G0110N Estudios  de caracterización territorial  100%Número 1 1

G0110P Informes ejecutivos de diagnóstico  63%Número 336 210

G0110Q Mapas descriptivos de fenómenos  100%Número 84 84

G0110R Estudios sobre algún fenómeno de violenc  100%Número 24 24

G0110S Investigaciones académicas  43%Número 7 3

G0110T Integración de variables para el banco  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  86% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  86%

Macroproyecto: 2.5.4.3 - Fortalecimiento de la seguridad ciudadana

Proyecto: 080109 Apoyo logístico a los organismos de segu-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 27.504 $ 71.612 $ 60.384

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0109G Operativos de control realizados  77%Número 260 200

G0109H Personas sensibilizadas en hurto de hidr  80%Número 15.000 12.000

G0109I Visitas de sensibilización colegios  160%Número 50 80

G0109K Integrantes policía civica juvenil  100%Número 2.726 2.726

G0109L Renovación parque automotor  84%Número 269 227

G0109M Renovación tecnológica 123  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  84%  107%

Proyecto: 080111 Fortalecimiento de la policía comunitari-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0111B Apoyo a eventos  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 090048 Medellín más segura-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.751 $ 3.088 $ 2.688

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0048Q Frentes de seguridad reactivados  107%Número 42 45

G0048R Redes de comunicación y apoyo  127%Número 15 19

G0048S Escuelas de seguridad creadas  185%Número 20 37

G0048T Estudios de segurida realizados  100%Número 21 21

G0048U Campañas de descalificación plazas vicio  100%Número 15 15

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  87%  115%

Proyecto: 110054 Lote, construcción y adec tribunales med-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10.000 $ 10.000

Macroproyecto: 2.5.4.4 - Comités Locales de Gobierno

Proyecto: 080097 Comites locales de gobierno-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.155 $ 1.155 $ 1.155

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0097A Planes de seguridad y convivencia comuna  100%Número 21 21

G0097B Consejos de convivencia ciudadana realiz  96%Número 252 242

G0097C Comités locales de gobierno realizados  94%Número 252 238

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  97%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.3 Cultura Ciudadana-

Programa: 6.3.2 - Autorregulación Ciudadana y Respeto por la Norma

Macroproyecto: 6.3.2.1 - Fortalecimiento de la civilidad

Proyecto: 040053 Plan desarme-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 180 $ 180

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0053A Red social creada (fase 1)  100%Número 1 1

G0053B Armas entregadas voluntariamente  45%Número 40 18

G0053C Personas sensibilidas para el desarme  1.360%Número 25.594 347.975

G0053D Armas ilegales decomisadas  107%Número 1.000 1.068

Síntesis Proyecto: Eficacia :  86% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  86%

Proyecto: 040312 Manual de convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 380 $ 380

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0312A Personas sensibilizadas  270%Número 118.556 319.701

G0312B Pactos ciudadanos formados  92%Número 39 36

G0312C Comités seguimiento a pactos funcionando  100%Número 3 3

G0312G Creación de redes por la convivencia  0%Número 10 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  73% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  73%

Proyecto: 080113 Delinquir no paga-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 818 $ 823 $ 809
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0113A Jóvenes senbilizados delinquir no paga  149%Número 8.012 11.906

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  102%

Proyecto: 080114 Medellín despierta para la vida-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 385 $ 380

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0114B Campaña comunicacional rumba segura  100%Número 1 1

G0114E Talleres con comerciantes de est. públic  100%Número 20 20

G0114F Reuniones con la mesa de comerciantes  100%Número 6 6

G0114G Estableci/ certificados con rumba segura  100%Número 83 83

G0114H Jornada medellín despierta para la vida  100%Número 2 2

G0114I Creación y fortaleci/ circuito de cine  13%Número 8 1

G0114J Proyecciones de cine en cuadras y correg  76%Número 150 114

G0114K Actividades que dinamicen la vida noctur  100%Número 20 20

G0114L Jornadas lúdico recreativas realizadas  90%Número 200 180

G0114M Jornada comunales nocturnas  100%Número 4 4

Síntesis Proyecto: Eficacia :  88% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  89%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 6.928

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.2 Reconciliación, Restablecimiento de Derechos y Reintegración-

Programa: 1.2.2 - Paz y Reconciliación

Macroproyecto: 1.2.2.2 - Atención a jóvenes en alto riesgo

Proyecto: 090073 Pp10- atención a jóvenes en alto riesgo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 55 $ 55

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0073A Vinculación  de jovenes en fuerza joven  240%Porcentaje 10 24

G0073B Talleres psicosociales  111%Talleres 38 42

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%
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Los jóvenes de la comuna 80 fueron vinculados al programa fuerza joven el día 1 de mayo. La intervención realizada con recursos de PP finalizó el día 30 de 

abril inmediatamente se le dio continuidad a la intervención.
Observación Proyecto:

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.5 Seguridad y Convivencia-

Programa: 2.5.1 - Sistema Municipal de Justicia Cercana al Ciudadano

Macroproyecto: 2.5.1.2 - Plan Maestro de mejoramiento para la atención integral en Ca

Proyecto: 090083 Pp10-plan maestro de mejoramiento-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 27 $ 27

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0083C Casas de gobierno y de justicia fortalec  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 100128 Pp11-plan maestro de mejoramiento-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 56 $ 56 $ 28

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0128A Centros de conciliación fortalecidos  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  50%  200%

Macroproyecto: 2.5.1.3 - Promoción de la convivencia familiar y aplicación de la ley

Proyecto: 090084 Pp10-promoción de la convivencia fliar-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 850 $ 838

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0084O Personas intervenidas proceso de preven  100%Número de personas 3.000 3.000

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Las 1100 personas corresponde a niños, adolescentes y adultos participantes de las sesiones formativas dictadas en el proyecto, durante el mes de Junio el 

contrato 4600028831 de 2010 fue suspendido del 13 de Junio al 5 de Julio de 2011..
Observación Proyecto:

Proyecto: 100118 Pp11-promocion de la convivencia familia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 627 $ 587 $ 555

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0118Y Sesiones de capacitación  46%Número 1.644 752

G0118Z Personas intervenidas  96%Número 1.278 1.230
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  71% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  94%  75%

Programa: 2.5.2 - Política Municipal de Gestión y Administración del Espacio P

Macroproyecto: 2.5.2.3 - Organización y regulación de comerciantes informales

Proyecto: 100119 Pp11-organización y relocalizacion de co-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 302 $ 302 $ 50

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0119A Capacitación comerc. inf.  regulados c.9  0%Número de personas 20 0

G0119B Capacitación comerc. inf.  regulados c60  0%Número 20 0

G0119C Dotación uniformes comerciant. regulados  100%Número 417 417

G0119D Dotación módulos estaci. y semiestac.  0%Número 78 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  17%  150%

Proyecto: 100120 Pp11-promocion de la defensa disfrute y-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 419 $ 419 $ 419

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0120A Ciudadanos realizan campañas  uso  ad.ep  100%Número de personas 37 37

G0120B Plan integral de mejora. uso y disfru ep  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 2.5.3 - Pedagogía, Promoción y Seguimiento a los Derechos Humanos

Macroproyecto: 2.5.3.1 - Fortalecimiento y asistencia a los derechos humanos

Proyecto: 090075 Pp10-fortalecimiento y asistencia dh-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10 $ 10

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0075B Procesos de formación  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 100121 Pp11-fortalecimiento y asistencia a los-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 833 $ 833 $ 833

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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G0121A Campañas de promoción de dh  100%Número 9 9

G0121B Procesos de formación realizados  100%Número 4 4

G0121C Comunas con asistencia juridica en d.h  100%Número 2 2

G0121D Mesas de trabajo por los d.h fortalecida  100%Número 4 4

G0121E Mesas de trabajo por los d.h creadas  100%Número 3 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 2.5.4 - Política Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Macroproyecto: 2.5.4.3 - Fortalecimiento de la seguridad ciudadana

Proyecto: 100122 Pp11-apoyo institucional y de infraestru-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.302 $ 2.302 $ 2.302

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0122A Comunas con apoyo  prog. policía cívica  100%Número 10 10

G0122B Comunas con apoyo al programa dare  100%Número 6 6

G0122C Comunas con apoyo a  iniciativas del clg  100%Número 9 9

G0122D Instalación de cámaras de vigilancia  100%Número 9 9

G0122E Instalación de alarmas comunitarias  100%Número 44 44

G0122F Conformación de frentes de seguridad  100%Número 28 28

G0122G Conformación de escuelas de seguridad  100%Número 16 16

G0122H Compra de radios de comunición   ponal  100%Número 14 14

G0122I Avanteles frente de seguridad poblado  71%Número 52 37

Estos avénteles ya fueron adquiridos, debido a un incremento en los costos solo se adquirieron 37, se encuentran en proceso de marcación y posterior entrega.Observación B / S:

G0122J  renovación motocicletas  100%Número 8 8

G0122K Centro de investigación para la segurida  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  97%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.3 Cultura Ciudadana-

Programa: 6.3.2 - Autorregulación Ciudadana y Respeto por la Norma

Macroproyecto: 6.3.2.1 - Fortalecimiento de la civilidad

Proyecto: 090076 Pp10- manual de convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 464 $ 464
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0076B Realizar murales manual de convivencia  100%Número 14 14

G0076C Encuentro taller de juegos cooperativos  100%Número 6 6

G0076D Actividades academicas sobre seguridad  92%Número 12 11

G0076E Pacto ciudadano  100%Número 1 1

G0076F Mesas de trabajo por la convivencia  100%Unidad 2 2

G0076G Jornadas ludicas dinamizadoras  100%Unidad 5 5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  99%

Proyecto: 090077 Pp10- plan desarme-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 190 $ 190

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0077A Personas capacitadas en temas por el des  100%Número 1.606 1.606

El proyecto finalizó el 04 de marzo de 2011 cumpliéndose las metas propuestasObservación B / S:

G0077B Desarrollo de inicitivas por el desarme  100%Número 57 57

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 090081 Pp10- medellín despierta para la vida-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 153 $ 153

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0081A Jornada lúdico dinamiza noche comuna 2  100%Número 3 3

G0081B Jornada lúdico dinamiza noche comuna 7  100%Número 10 10

G0081C Jornada lúdico dinamiza noche comuna 8  100%Número 1 1

G0081D Jornada lúdico dinamiza noche comuna 11  100%Número 7 7

G0081E Jornada lúdico dinamiza noche comuna 12  100%Número 1 1

G0081F Jornada lúdico dinamiza noche comuna 14  100%Número 2 2

G0081G Jornada lúdico dinamiza noche comuna 50  100%Número 1 1

G0081H Jornada lúdico dinamiza noche comuna 60  100%Número 1 1

G0081I Jornada lúdico dinamiza noche comuna 80  100%Número 8 8

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%
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El proyecto finalizó el 04 de marzo de 2011 cumpliéndose las metas propuestasObservación Proyecto:

Proyecto: 100123 Pp11-delinquir no paga-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 41 $ 41 $ 31

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0123A Visitas a centros penitenciarios  189%Número 19 36

G0123B Jóvenes sensibilizados centros penitenci  179%Número 570 1.018

G0123C Jóvenes sensibilizados instit. educativa  163%Número 2.240 3.642

G0123D Talleres de sensibilización realizados  166%Número 168 279

G0123E Escuela de padres conformadas  179%Número 14 25

G0123F Diagnóstico rápido participativo  186%Número 14 26

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  75%  133%

Proyecto: 100124 Pp11-manual de convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 684 $ 684 $ 641

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0124A Encuentro taller juegos coop. y no viol.  100%Número 9 9

G0124B Actividades académ.  seguridad y conviv.  100%Número 4 4

G0124C Pactos ciudadanos realizados  33%Número 3 1

Falta por ejecutar dos pactos de convivencia con Instituciones educativas.   El contrato fue ampliado.Observación B / S:

G0124D Mesas/escuelas de trabajo por la convive  100%Número 20 20

G0124E Jornadas lúdicas dinamizad. ppios manual  100%Número 2 2

G0124F Apoyo realización semana de la convivenc  100%Número 1 1

G0124G Carnavales por la convivencia  100%Número 11 11

G0124H Intervenciones/ toma del espacio público  100%Número 4 4

G0124I Encuentros por la convivencia  100%Número 25 25

G0124J Intercambio barrial por la convivencia  0%Número 6 0

Falta por ejecutar seis intercambios barriales.  El contrato fue ampliado.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  94%  89%

Proyecto: 100125 Pp11-medellin despierta-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 115 $ 115 $ 10

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0125A Pnas. sensibilizadas disfrute vida noctu  100%Número 310 310

G0125B Actividades lúdicorecreativas realizadas  100%Número 26 26

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  8%  1.188%

Proyecto: 100126 Pp11-plan desarme-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 78 $ 78 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0126A Prs. sensibilizadas temas por el desarme  100%Número 354 354

G0126B Eventos lúdicorecreativos realizados  100%Número 6 6

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 100127 Pp11-vigilantes, vigias de mi barrio-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 322 $ 322 $ 322

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0127A Comunas con apoyo a vigías de mi barrio  167%Número 9 15

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 090074 Pp10- guías ciudadanos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 36 $ 0

Proyecto: 090088 Pp10-organización y relocalización-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 103 $ 103
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Hacienda

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2011
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 94%

Compromisos 6,5%$ 19.107
Disponible 8,0%$ 23.770
Facturas 0,5%$ 1.495
Pagos 85,0%$ 251.277

Total: 100,0%$ 295.650

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 252.772

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.3 Vivienda y Hábitat-

Programa: 1.3.3 - Nuevos Desarrollos Habitacionales

Macroproyecto: 1.3.3.1 - Construcción y adquisición de vivienda nueva y usada

Proyecto: 001806 Túnel de occidente (convenio)-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.540 $ 3.000 $ 3.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H1806A Aportes tunel de occidente vig. futura  85%Millones de pesos 3.540 3.000

Síntesis Proyecto: Eficacia :  85% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  85%

El proyecto se ejecuto en su totalidad, al inicio de la vigencia se programó con un valor de $3.450 millones, pero este se ajusto mediante los siguientes Decretos 

presupuestales:

 0345, 0386, 0674, 0691, 0695, 0801, 0818, 0832, 0921, 0962, 1008, 1035, 2011,1068 1089, 1093, 1176, 1209, 1230, 1249, 1255, 1257, 1262, 1267, 1268, 

1324, 1330, 1443, 1555,1594, 1599, 1651, 1664, 1672, 1673, 1686, 1690, 1738, de 2011, en los cuales se establece a quien se asignaron los recursos.

Observación Proyecto:

Componente: 1.5 Desarrollo Corregimental y Rural-

Programa: 1.5.3 - Fondo Rural de Solidaridad y Redistribución de Ingresos

Macroproyecto: 1.5.3.1 - Subsidios del fondo de solidaridad (rural)

Proyecto: 080270 Fondo de solidaridad acueductos veredale-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.281 $ 653

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0270B Aportes entregados  58%Millones de pesos 1.000 580

H0270D Aportes realizados vigencia 2010  33%Millones de pesos 224 73

Síntesis Proyecto: Eficacia :  45% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  51%  89%

El proyecto tuvo modificaciones según los Decretos presupuestales  0618, 0856 de 2011,  en los cuales se establece a quien se asignaron los recursos.Observación Proyecto:

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.3 Arte y Cultura-

Programa: 2.3.3 - Infraestructura y Servicios Culturales

Macroproyecto: 2.3.3.1 - Nuevos equipamientos culturales

Proyecto: 010135 Museo de antioquía (vigencia futura - ep-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 750 $ 544 $ 544

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0135A Pago cuota adquisicion inmueble vig futu  73%Millones de pesos 750 544
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  73% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  73%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación

Componente: 3.1 Creación y Fortalecimiento de Empresas-

Programa: 3.1.1 - Apoyo al Emprendimiento

Macroproyecto: 3.1.1.4 - Manzana del emprendimiento

Proyecto: 100031 Capitalizacion corporacion ruta n medell-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 18.363 $ 18.363

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0031A Capitalización corporación ruta n mllin  107%Millones de pesos 17.383 18.663

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.1 Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible-

Programa: 4.1.1 - Espacios Públicos para la Gente

Macroproyecto: 4.1.1.1 - Construcción de espacios públicos

Proyecto: 050127 Inversión de obligaciones urbanísticas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 44.434 $ 17.241

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0127A Pago de adquisicion de predios  136%Millones de pesos 12.683 17.241

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  39%  258%

Macroproyecto: 4.1.1.3 - Espacio público, equipamientos y movilidad en proyectos habi

Proyecto: 080021 Estudios de valorización sur de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0021A Aportes realizados  0%Millones 2.500 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

El proyecto se modificó medinate Decretos presupestales:  0863 0556 0921 1044 1257 1337 1758 1821  de 2011,  en los cuales se establece a quien se 

asignaron los recursos.
Observación Proyecto:

Proyecto: 110010 Estudios diseños -proyectos valorización-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 695 $ 695
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0010Z Recursos transferidos  100%Millones de pesos 695 695

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Componente: 4.2 Medio Ambiente-

Programa: 4.2.1 - Ciudad Verde

Macroproyecto: 4.2.1.1 - Parque Arví

Proyecto: 070090 Fortal. de la corp. parque reg. arví-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.300 $ 1.300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0090A Aportes  corporacion parque arvi  100%Millones de pesos 1.300 1.300

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Componente: 4.3 Movilidad y Transporte-

Programa: 4.3.2 - Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Vial, Andenes

Macroproyecto: 4.3.2.3 - Construcción y mantenimiento de la malla vial

Proyecto: 100007 Empalme via linares a la calle 10-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.284 $ 1.284

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0007Z Recursos transferidos  100%Millones de pesos 1.284 1.284

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 100009 Via linares entre balsos y gonzalez-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.551 $ 1.551

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0009Z Recursos transferidos  100%Millones de pesos 1.551 1.551

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 100010 Conexion cr 43c-d entre cll 11 y 11a-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.030 $ 1.030

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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H0010A Recursos transferidos  100%Millones de pesos 1.030 1.030

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 100012 Conexion cr 43c entre cl 7 y tr 6-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.134 $ 2.134

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0012Z Recursos transferidos  100%Millones de pesos 2.134 2.134

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 100026 Gestion para ejecucion recaudo vlr pobla-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 200 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0026Z Transferencia de capital realizada  22%Millones de pesos 895 200

Síntesis Proyecto: Eficacia :  22% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  22%

El proyecto se modificó mediante Decreto 2027 de 2011,  en los cuales se establece a quien se asignaron los recursos.Observación Proyecto:

Componente: 4.4 Servicios Públicos-

Programa: 4.4.2 - Servicios Públicos para todos

Macroproyecto: 4.4.2.1 - Fondos de solidaridad y redistribución

Proyecto: 040036 Fondo de solidar y redistrib de ingresos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 79.762 $ 75.027 $ 66.748

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0036A Aportes fondo solidaridad servicios publ  84%Millones de pesos 79.762 66.748

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  89%  94%

El proyecto tuvo modificaciones según los Decretos presupuestales:

0517,  0613, 0618, 0679, 0832, 0921, 1092, 

1094, 1766, 1780, 1816, 1821, 1912, 1941, 1976,

2031, 2195, 2196, 2197,  2232,  en los cuales se establece a quien se asignaron los recursos.

Observación Proyecto:

Proyecto: 040363 Fondo solidaridad y resistribución aseo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 21.700 $ 20.545 $ 20.489

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0363A Fondo solidaridad aseo  94%Millones de pesos 21.700 20.489
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  95%

El proyecto tuvo modificaciones según los Decretos presupuestales: 0048 0593 0618 0695 1092 1094,  en los cuales se establece a quien se asignaron los 

recursos.
Observación Proyecto:

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.1 Integración Regional-

Programa: 5.1.1 - Gestión Territorial Integrada

Macroproyecto: 5.1.1.2 - Aportes para el desarrollo integral Área Metropolitana

Proyecto: 080267 Area metropolitana (ley 128/94)-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 43.665 $ 44.201 $ 44.201

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0267A Cumplimientos de aportes de ley  101%Millones de pesos 43.665 44.201

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Componente: 5.2 Conectar a Medellín con el País y el Mundo-

Programa: 5.2.1 - Mejoramiento de la Integración Vial, Regional y Nacional

Macroproyecto: 5.2.1.3 - Acuerdo Metro y aportes al Metro

Proyecto: 040320 Acuerdo  metro-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 48.553 $ 47.284 $ 47.059

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0320A Acuerdo metro  97%Millones de pesos 48.553 47.059

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  97%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.2 Transparencia y Gestión Orientada a Resultados-

Programa: 6.2.1 - Transparencia y Probidad

Macroproyecto: 6.2.1.2 - Gestión orientada a resultados

Proyecto: 090140 Simplificacion tramites y cancelaciones-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 90 $ 90

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0140A Web services implementado  100%Porcentaje 50 50

H0140B Servicio cae implementado  100%Porcentaje 20 20

H0140C Campaña simplificación tramite realizada  100%Número 1 1
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H0140D Desarrollo tecnológico realizado  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Componente: 6.4 Desarrollo Institucional-

Programa: 6.4.2 - Proyección Institucional

Macroproyecto: 6.4.2.1 - Gobierno electrónico

Proyecto: 070088 Implementación sap estados fros consolid-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 2 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0088B Pago realizado vigencia 2010  0%Millones de pesos 2,1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

La reserva hacía parte de un contrato marco celebrado por la Secretaría de Servicios Administrativos y por tanto no fue posible su liberación.Observación Proyecto:

Proyecto: 090017 Implem software especial. mfmp - deuda p-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 664 $ 664

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0017C Módulo marco fiscal parametrizado  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 090092 Implement. industria y comercio en sap-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 1.177 $ 668

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0092H Informe avance consultoria realizado  93%Número 1 0,93

H0092I Proceso documentado  93%Número 1 0,93

H0092J Servidores capacitados  80%Número 250 199

H0092K Módulo crm implantado fase ii  93%Número 1 0,93

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  57%  158%

Dado los ajustes realizados a los requerimientos inicialmente planteados para definir detalles que sólo se encuentran al momento de las pruebas del sistema , 

con usuarios expertos en los procesos, durante la ejecución del proyecto se han requerido algunas ampliaciones, con el fin de evitar posibles reprocesos e 

inconsistencias en la implantación del software, es así como durante el proceso de pruebas unitarias del MUNICIPIO DE MEDELLÍN se detectaron incidentes en 

CRM y BW, que se están corrigiendo; sin embargo existe un tema (actividades comerciales de la declaración de ICA) que se acordó resolver y que implica 

hacer ajustes a varios desarrollos. Por esta razón se acordó realizar las pruebas integrales sin la resolución de este incidente, el cual será entregado 

posteriormente de acuerdo al cronograma de trabajo entregado por SAP COLOMBIA S. A. S, en ese sentido se indica que tanto las funcionalidades incluidas 

posteriormente como el la entrega del 100% de los productos inluidos en el proyecto se veran reflejados en el primer trimestre de la vigencia 2012.

Observación Proyecto:
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Proyecto: 090093 Automatiza resoluciones predial en sap-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 554 $ 482

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0093H Capacitación ambientación proyecto reali  95%Número 1 0,95

Actividad que se encuentra programada para ejecución final en el periodo enero de 2012, dado la ampliación del alcance del contrato marco.Observación B / S:

H0093I Bussines blue print realizado  200%Número 1 2

H0093K Sotfware en producción realizado  0%Número 1 0

Actividad que se encuentra programada según el cronograma para Enero de 2012 según la justificación para la Adición 01 de octubre de 2011, que amplió el 

objeto del contrato inicial.

Observación B / S:

H0093L Sotfware construido y parametrizado  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  74% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  87%  85%

Proyecto: 100129 Mejoramiento y consol  infor cont y fra-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.091 $ 999

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0129B Software parametrizado implantado  90%Porcentaje 100 90

Pendiente parametrizar la filial extranjera, esta programada para la vigencia 2012Observación B / S:

H0129C Capacitación realizada  70%Número 1 0,7

Pendiente capacitación de entrada en producción programada para febrero de 2012.Observación B / S:

H0129D Proceso documentado  80%Número 1 0,8

Falta documentar la consolidación de las filiales extranjeras.Observación B / S:

H0129E Documento elaborado  80%Número 1 0,8

El modelo de consolidación esta pendiente de incluirle lo referente a las filiales extranjeras.Observación B / S:

H0129F Plataforma tecnológica implantada  0%Porcentaje 100 0

Pendiente la implantación tecnológica.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  64% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  92%  70%

Macroproyecto: 6.4.2.3 - Logística organizacional

Proyecto: 080285 Escaneo-custodia documentacion hacienda-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 420 $ 398

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0285A Digitalización de imagenes  100%Número 1.696.809 1.696.809

H0285B Contrato custodia y almacenaje  100%Número 1 1
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H0285D Digitalización de rollos microfilmación  100%Número 640.244 640.244

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  95%  106%

Proyecto: 080286 Actualización tecnolog y dotacion m y e-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 231 $ 231

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0286A Actualización tecnologíca realizada  131%Número 162 213

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Debido a que los procesos de adquisición de estos bienes se llevan a cabo a través de subasta inversa, hubo disminución en los precios permitiendo la 

adquisición de más bienes para la Secretaría de Hacienda.
Observación Proyecto:

Proyecto: 080328 Mtto y adec sedes externas no institucio-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 340 $ 1.247 $ 1.104

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0328A Mantenimiento adecuación sedes externas  303%Millones de pesos 340 1.031

Algunos de los recursos pasan a reserva para el año 2012Observación B / S:

H0328D Pago realizado vigencia 2010  100%Millones de pesos 72 72

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  88%  113%

Programa: 6.4.3 - Gestión Financiera

Macroproyecto: 6.4.3.1 - Fortalecimiento de las finanzas públicas

Proyecto: 080268 Fortalecimiento de las finanzas públicas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 754 $ 707

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0268F Análisis de saldos realizados  95%Porcentaje 100 95

La ejecución total del producto está sujeto al apoyo de otras dependencias, de parte de los interventores y el suministro de información.Observación B / S:

H0268J Apoyo juridico realizado.  100%Porcentaje 100 100

H0268K Recursos del balance incorporados al pto  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  94%  105%

Proyecto: 080273 Fiscalizacion tributaria-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.900 $ 4.100 $ 4.100
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0273A Contribuyentes matriculados  150%Número 4.100 6.149

H0273B Investigaciones contables y tributarias  142%Número 6.200 8.797

H0273C Certificados de deuda realizados  481%Número 7.000 33.678

H0273D Ajuste cta corriente tributaria realizad  124%Número 30.000 37.143

H0273E Depuracion base de datos realizada  209%Número 10.000 20.879

H0273F Declaraciones procesadas  134%Número 55.000 73.443

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

La zonificación de las áreas de trabajo, teniendo en cuenta los planos físicos de la ciudad, donde se visualicen cambios notables en el cese y el desarrollo de la 

actividad comercial, al igual que las estrategias de cruces de información con entidades como la DIAN y otras, al igual que el diseño y fortalecimiento de los 

diferentes programas de fiscalización y el seguimiento permanente al cumplimiento de todos los productos del proyecto, fueron eficaces para alcanzar y superar 

las metas  planteadas, inclusive superar la meta presupuestal definida.

Observación Proyecto:

Proyecto: 080274 Cultrib virtual directa-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 212 $ 150

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0274A Campaña de cultura realizada  100%Número 1 1

H0274B Contribuyentes orientados y sensibilizad  133%Número 82.500 110.010

Se  ejecuto mas de lo programado debido a que en el mes de abril se aumento la demanda de orientación por efectos de la declaración privada de industria y 

comercio.  Igualmente este año se aumentó en el primer trimestre del año por efectos de los  emplazamientos para declarar industria y comercio de periodos 

gravables anteriores al 2010 (aproximadamente 50.000 contribuyentes).

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  71%  141%

Proyecto: 080309 Gestion recuperacion cartera-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.031 $ 4.579 $ 4.051

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0309A Cartera recuperada  130%Millones de pesos 95.088 124.066

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  88%  113%

Proyecto: 080319 Actualizacion catastral 2009 -  2011-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.350 $ 4.461 $ 3.446

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0319A Visitas a campo realizadas  127%Número 42.545 53.850

Página 159 de 286Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2011

Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo 

Departamento Administrativo de Planeación

Marzo 15 de 2012

Hacienda



H0319B Validacion reglamentos ph realizados  124%Número 90.818 112.352

H0319C Actualizacion sig realizada  128%Número 42.545 54.430

H0319D Registro fotografico realizado  6%Número 109.599 6.984

La baja ejecución se presentó por incumplimientos y demoras por parte del contratista en la ejecución del contrato lo que conllevó a la aplicación de multas.Observación B / S:

H0319H Reg inf censada proceso checkin y cargue  124%Número 184.091 228.652

H0319I Ajuste y actualización bd censo predial  126%Número 44.836 56.452

H0319J Reclamaciones actualización v 01/11 aten  22%Número 14.000 3.031

Se previó la destinación de los recursos necesarios con base en las estadísticas de las reclamaciones de los procesos de actualización anteriores, sin embargo , 

los reclamos proyectados se redujeron ostensiblemente.

Observación B / S:

H0319K Avaluos realizados  100%Número 200 200

H0319L Predios inexistentes bd ubicados  56%Número 9.000 5.000

La cantidad planeada se realizo con base en un estimativo, ya que no se contaba con estadísticas anteriores, sin embargo, la complegidad del estudio de los 

casos analizados demando una mayor inversión de los recursos necesarios, por lo que se traduce en una disminución de la meta propuesta

Observación B / S:

H0319O Matriculas predio propietario realizadas  31%Número 1.020 320

La complejidad del estudio de los casos analizados, demando una mayor inversión de los recursos necesarios, por lo que se traduce en una disminución de la 

meta propuesta

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  71% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  77%  93%

Mediante el Decreto 1267 de junio de 2011, se adicionaron recursos al proyecto motivo por el cual el logro fue superior al programado.Observación Proyecto:

Proyecto: 080320 Conservacion catastral 2009 - 2012-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 2.889 $ 2.573

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0320I Predios conservados  121%Número 23.200 28.063

H0320K Asig, rectificacion nomenclatura  149%Número 40.900 60.826

H0320L Investigaciones juridicas realizadas  122%Número 4.500 5.479

H0320M Investigaciones de campo y del oime  124%Número 6.300 7.789

H0320O Califi.desagregada fichas predial digita  126%Número 360.000 452.900

H0320P Ficha predial resid muestra levantada  88%Número 3.540 3.124

La diferencia radica en predios que al momento de la visita tenían otro uso diferente al residencial, se encontraban desocupados o en proceso de construcción o 

presentaban dificultades de orden público.

Observación B / S:

H0320Q Valores zonas geoeconomicas revisadas  100%Número 16.540 16.540

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  89%  110%

Mediante el Decreto 1267 de junio de 2011, se adicionaron recursos al proyecto motivo por el cual el logro fue superior al programado.Observación Proyecto:

Macroproyecto: 6.4.3.2 - Fortalecimiento de los instrumentos de información financier
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Proyecto: 040325 Administración y valoración de títulos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 189 $ 103 $ 81

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0325A Soporte y mantenimiento modulo  66%Porcentaje 100 65,73

Síntesis Proyecto: Eficacia :  66% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  79%  83%

La ejecución presentada se da en este nivel, en términos generales, debido a que las contrataciones realizadas para la administración de portafolio de 

inversiones financieras, se efectuaron algunas con beneficios en costos para la entidad, otros contratos se adquirieron con periodos de facturación gratuitos , 

mientras que las contrataciones proyectadas a TRM se pagaron muy por debajo de las proyecciones realizadas , debido a la baja tasa del dólar.

Observación Proyecto:

Proyecto: 080266 Aplicación r 357-08-cgn cic-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 870 $ 878 $ 593

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0266A Cuentas depuradas de acuerdo a su progra  102%Porcentaje 96 97,97

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  68%  148%

Proyecto: 080305 Administracion y conservacion del invent-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.500 $ 2.815 $ 2.552

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0305A Inmuebles inventariados  100%Número 3.200 3.200

H0305B Actualización sistema inform geográfico  100%Número 2.900 2.900

H0305C Inmuebles valorados  100%Número 1.500 1.500

H0305D Inmuebles saneados juridicamente  45%Número 300 135

Los productos de esta meta solo aportan al cumplimiento cuando se encuentran culminados en un 100%, teniendo en cuenta que son tramites jurídicos como 

resciliaciones  y constitución de RPH, lotes, englobes, estudios previos para comodatos, entre otros , estos dependen den de otras instancias  tales como 

Notarias,  Oficinas de Registro e Instrumentos Públicos.

Observación B / S:

H0305G Titulación de predios  109%Número 5.204 5.675

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  91%  98%

Macroproyecto: 6.4.3.3 - Bienes inmuebles para el desarrollo de la ciudad

Proyecto: 080304 Adquisición de bienes inmuebles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 783 $ 6.508 $ 3.389

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0304A Pago predios adquiridos  136%Millones de pesos 782 1.065
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La diferencia de los recursos son objeto de reserva para el 2012, toda vez que los procesos de adquisición de predios, aun se encuentran en tramite  por 

diferentes razones, como en proceso la aceptación de la oferta de compra, escrituras en proceso de registro, notificacion de actos administrativos, entre otras.

Observación B / S:

H0304B Proyectos atendidos  170%Número 10 17

H0304D Pagos realizados  vigencia 2010  98%Millones de pesos 2.375 2.324

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  52%  191%
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Medio Ambiente

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2011
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Ppto. Inicial Ppto. Ajustado Ejecución

$ 56.142

$ 116.620

$ 86.353

M
il
lo

n
e
s
 d

e
 P

e
s
o

s

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 94%

Compromisos 23,8%$ 27.786
Disponible 2,1%$ 2.480
Facturas 0,0%$ 26
Pagos 74,0%$ 86.327

Total: 100,0%$ 116.620

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 79.084

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.2 Medio Ambiente-

Programa: 4.2.1 - Ciudad Verde

Macroproyecto: 4.2.1.2 - Ecosistemas estratégicos

Proyecto: 080227 Fortalecimiento espacios ambientales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 2.127 $ 1.396

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0227A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0227B Contratación acciones  100%Número 2 2

M0227F Parque la mesa fase 2 construido  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  66%  152%

La ejecución financiera incluye recursos de sobretasa que no se han  reembolsado para hacer pagos, adicionalmente caja no esta recibiendo facturas para 

programar pagos
Observación Proyecto:

Proyecto: 080228 Implementación de acciones parque arví-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 471 $ 322

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0228A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0228B Contratación acciones  100%Número 2 2

M0228D Actividades de sensibilización ambiental  100%Número 200 200

M0228E Ceprea fortalecido  100%Número 1 1

M0228F Pmirs fortalecido  100%Número 1 1

M0228H Biodiversidad reestablecida  7%Hectárea 181,44 12,5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  68%  124%

Proyecto: 080229 Apoyo áreas protegidas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 264 $ 406 $ 360

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0229A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0229B Contratación acciones  100%Número 3 3
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M0229F Familias capacitadas en agroecologia  100%Número 250 250

M0229G Visitas de sgto de exoneración imptos  55%Número 98 54

Las visitas se hacen de acuerdo a las solicitudes de la comunidad y no hubo la demanda esperadaObservación B / S:

M0229H Certificados de exoneración de imptos  33%Número 165 54

Depende de las visitas y las solicitudes de la comunidad, las cuales no fueron de acuerdo a lo presupuestadoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  78% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  89%  87%

Proyecto: 080230 Implementación de mdl forestal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.321 $ 1.090 $ 931

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0230A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0230B Contratación acciones  100%Número 3 3

M0230E Arboles sembrados  100%Hectárea 214,3 214,3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  85%  117%

Proyecto: 080231 Diseños e intervención en bordes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.237 $ 4.048 $ 3.754

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0231A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0231B Contratación acciones  100%Número 6 6

M0231F Predios comprados  106%Número 72 76

M0231G Intervención mirador de la cruz  100%Porcentaje 25 25

M0231H Intervención villa tina  100%Porcentaje 50 50

M0231J Plan restauracion biodivers.norte ceam  100%Número 1 1

M0231M Ecohuertas  100%Número 5 5

M0231R Acciones de sensibilización  100%Número 16 16

M0231S Petroglifos  79%Número 24 19

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  105%

Proyecto: 080234 Intervención cerro el picacho-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 1 $ 0
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0234I Planificación acciones  100%Número 1 1

M0234J Contratación acciones  100%Número 1 1

M0234O Compra de predios  113%Número 8 9

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Los predios están en proceso de compra pero aún no se han pagadoObservación Proyecto:

Proyecto: 080235 Interv asomadera, sto dmgo, tres cruces-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.684 $ 1.667

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0235E Cerro asomadera intervenido  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Proyecto: 080283 Diseño e intervencion zoologico santafe-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 195 $ 150

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0283A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0283B Contratación acciones  100%Número 2 2

M0283D Espacios significativos ambientales fort  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  77%  130%

Macroproyecto: 4.2.1.4 - Plan Masivo de siembra de árboles Jorge Molina Moreno

Proyecto: 080245 Conserv mejoramto y mantmto silvicultura-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.186 $ 3.727 $ 3.179

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0245A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0245B Contratación acciones  100%Número 6 6

M0245D Árboles y arbustos sembrados en zonas ur  100%Número 8.455 8.455

M0245E Vivero sostenible - jardín botánico  100%Número 1 1

M0245G Intervención de redes ecológicas  100%Número 6 6
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  85%  117%

Proyecto: 080246 Mantenimiento de árboles y arbustos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 563 $ 689 $ 512

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0246A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0246B Contratación acciones  100%Número 1 1

M0246D Árboles y arbustos cuidados  100%Número 66.667 66.667

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  74%  135%

Este contrato pasó de vigencia, para terminar en enero de 2012,  y se dejó el último pago para la liquidación del mismoObservación Proyecto:

Proyecto: 080247 Sostenimiento de viveros-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 415 $ 414 $ 378

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0247A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0247B Contratación acciones  100%Número 1 1

M0247D Viveros comunitarios urbanos y rurales s  100%Número 10 10

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  91%  109%

Programa: 4.2.2 - Manejo integral del Agua

Macroproyecto: 4.2.2.1 - Construcción y mantenimiento de parques lineales en quebrada

Proyecto: 080249 Construcción parques lineales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.823 $ 1.728

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0249A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0249B Contratación acciones  100%Número 2 2

M0249D Predios comprados altavista  100%Número 2 2

M0249E Construcción parque líneal la hueso  100%Porcentaje 20 20

M0249G Construc parque líneal la herrera fase 2  100%Porcentaje 10 10

M0249N Corredor ecologico la ana diaz  100%Porcentaje 20 20

M0249O Corredor ecologico la hueso  100%Porcentaje 20 20
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  61%  163%

La ejecución financiera incluye recursos de sobretasa que no se han  reembolsado para hacer pagos, adicionalmente caja no esta recibiendo facturas para 

programar pagos
Observación Proyecto:

Proyecto: 080251 Construcción parques lineales pui c8 y 9-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.968 $ 1.740

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0251A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0251B Contratación acciones  100%Número 2 2

M0251F Parque lineal santa elena tramo 1  40%Porcentaje 100 40

Debido a la ola invernal no se ejecutó la construcción en el tiempo planeadoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  44%  182%

La ejecución financiera incluye recursos de sobretasa que no se han  reembolsado para hacer pagos, adicionalmente caja no esta recibiendo facturas para 

programar pagos
Observación Proyecto:

Proyecto: 080253 Mantenimiento parques lineales quebradas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.022 $ 1.244 $ 778

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0253F Planificación acciones  100%Número 1 1

M0253G Contratación acciones  100%Número 2 2

M0253I Parques sostenidos  80%Número 20 16

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  63%  149%

El contrato se firmó con vigencia hasta marzo 1 de 2012,  y hay actividades que son repetitivas durante el año en los 20 parques como por ejemplo rocería , 

mantenimiento de jardines, entre otras, por lo tanto los pagos totales se hacen al terminarse de eje
Observación Proyecto:

Macroproyecto: 4.2.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica

Proyecto: 080241 Intervención en quebradas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.559 $ 20.020 $ 13.070

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0241A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0241B Contratación acciones  100%Número 15 15

M0241D Puntos intervenidos en quebradas  63%Número 16 10

M0241E Estudios y diseños  150%Número 2 3
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  65%  139%

La contratación inició ejecución en septiembre,  pasaron de vigencia, adicionalmente solo se pagó el anticipo por lo que se llevaba ejecutado y por las fechas de 

corte de fin de año
Observación Proyecto:

Macroproyecto: 4.2.2.3 - Protección y preservación de microcuencas

Proyecto: 080224 Manejo integral agua para consumo humano-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 5.005 $ 4.839

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0224A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0224B Contratación acciones  100%Número 2 2

M0224D Predios comprados para protección de nac  92%Hectárea 183,5 168,49

M0224E Ecosistemas protegidos  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  101%

Programa: 4.2.3 - Gestión Integral del Riesgo

Macroproyecto: 4.2.3.1 - Renovación y mejoramiento tecnológico de maquinaria y cuerpo

Proyecto: 080296 Diseño y construcción primera fase de es-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.952 $ 2.066 $ 1.255

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0296A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0296B Contratación acciones  67%Número 3 2

M0296D Construcción de la primera fase de estac  80%Porcentaje 100 80

Síntesis Proyecto: Eficacia :  82% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  61%  135%

Proyecto: 080297 Renovación y mejoramiento tec maq y equi-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 6.224 $ 4.093

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0297A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0297B Contratación acciones  100%Número 4 4

M0297H Mmtto de maquinaria y equipo bomberos  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  66%  152%
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Los recursos asignados inicialmente se gastaron al 100%,  pero hubo adiciones para urgencias manifiestas y no se alcanzaron a gastarObservación Proyecto:

Macroproyecto: 4.2.3.2 - Fortalecimiento del SIMPAD

Proyecto: 080298 Fortalec de inst sociales que conforman-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 560 $ 445

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0298F Planificación acciones  100%Número 1 1

M0298G Contratación acciones  100%Número 2 2

M0298I Instancias sociales del simpad fortaleci  100%Número 435 435

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  79%  126%

Proyecto: 080299 Atención integral de emergencias y desas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.993 $ 3.802 $ 2.265

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0299A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0299B Contratación acciones  100%Número 9 9

M0299D Instancias de apoyo para la atención de  100%Número 4 4

M0299E Instancias de apoyo dotadas - clh  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  60%  168%

Los recursos asignados inicialmente se gastaron al 100%,  pero hubo adiciones para urgencias manifiestas y no se alcanzaron a gastarObservación Proyecto:

Proyecto: 080301 Planificación y entrenamiento del simpad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 179 $ 5 $ 5

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0301A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0301B Contratación acciones  0%Número 1 0

Se liberó una parte del dinero, se devolvió para Hacienda, la otra parte se trasladó a otros proyectos de más prioridadObservación B / S:

M0301E Funcionarios del simpad capacitados  0%Número 80 0

Se liberó una parte del dinero, se devolvió para Hacienda, la otra parte se trasladó a otros proyectos de más prioridadObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  33%

Proyecto: 080302 Implementación y sostenimiento del siata-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 478 $ 345

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0302A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0302B Contratación acciones  100%Número 1 1

M0302D Redes acelerográf e hidrometeorolog func  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  72%  139%

Macroproyecto: 4.2.3.3 - Implementación de acciones de mitigación de riesgos

Proyecto: 080239 Prevención, mitigación y aten emerg qdas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.542 $ 2.242 $ 922

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0239A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0239B Contratación acciones  100%Número 2 2

M0239D Puntos intervenidos  40%Número 5 2

El contrato inició en noviembre de 2011, por cambio de contrato o revocatoria de resolución de adjudicación, por lo cual no se alcanzó a terminar la ejecución y 

paso de vigencia para 2012

Observación B / S:

M0239E Adecuación sede operativa  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  85% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  41%  207%

El valor del contrato es solo para materiales, mantenimiento de maquinaria, de lo cual a diciembre de 2011 solo se habían pagado anticipos, porque la ejecución 

de la mano de obra es con la cuadrilla operativa que se paga por nómina
Observación Proyecto:

Proyecto: 080303 Implementación de acciones de mitigación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 23.438 $ 19.118

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0303A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0303B Contratación acciones  117%Número 6 7

M0303D Obras de mitigación del riesgo en quebra  77%Número 13 10

Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  82%  113%

Proyecto: 080364 Evaluación y estudios de zonas de riesgo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 294 $ 967 $ 967
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0364A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0364B Contratación acciones  100%Número 1 1

M0364D Evaluación y estudios en zonas de riesgo  100%Número 5 5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 4.2.4 - Cultura  Ambiental para la Vida

Macroproyecto: 4.2.4.1 - Educación y sensibilización para la conservación, mejoramien

Proyecto: 080277 Educ.sensib.cons.mej.mant esp impor ambi-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 613 $ 507

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0277A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0277B Contratación acciones  100%Número 3 3

M0277D Espacios públicos import. ambient adopt.  157%Número 30 47

M0277E Actividades de sensibilización ambiental  105%Número 7.000 7.359

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  83%  121%

Macroproyecto: 4.2.4.2 - Educación, sensibilización y participación para las buenas p

Proyecto: 080278 Educ.sensib para las buenas practicas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 629 $ 1.415 $ 1.049

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0278A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0278B Contratación acciones  100%Número 3 3

M0278D Personas atendidas con programas de form  154%Número 10.000 15.359

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  74%  135%

Macroproyecto: 4.2.4.3 - Educación y Sensibilización para el uso y consumo sostenible

Proyecto: 080279 Educ. sensib. manejo fauna domestica-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.800 $ 3.562 $ 2.995

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0279A Planificación acciones  100%Número 1 1
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M0279B Contratación acciones  100%Número 2 2

M0279D Fauna doméstica callejera atendida  478%Número 4.000 19.134

Está meta se proyecta para la formulación, pero en la ejecución hay que atender al 100 % todos los eventos que resultan, luego al hacer el seguimiento hay que 

colocar lo real ejecutado

Observación B / S:

M0279E Personas sensibilizadas en la tenencia r  269%Número 36.000 96.769

Se hicieron varios eventos masivos lo que hace que la participación  de personas sensibilizadas sea mucho mayorObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  84%  119%

Proyecto: 080280 Fort organ prestadoras bienes y serv amb-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 320 $ 237 $ 229

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0280A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0280B Contratación acciones  100%Número 2 2

M0280D Organizaciones sociales, comunit. y amb.  100%Número 50 50

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  103%

Proyecto: 080281 Atencion y manejo semovientes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 80 $ 100 $ 80

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0281A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0281D Semovientes callejeros atendidos  267%Número 30 80

Está meta se proyecta para la formulación, pero en la ejecución hay que atender al 100 % todos los eventos que resultan, luego al hacer el seguimiento hay que 

colocar lo real ejecutado

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  80%  125%

Programa: 4.2.5 - Sistema de Gestión Ambiental Municipal

Macroproyecto: 4.2.5.1 - Implementación y fortalecimiento del SIGAM

Proyecto: 080222 Implementación y desarrollo del sigam-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 138 $ 220 $ 205

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0222A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0222B Contratación acciones  100%Número 3 3

M0222D Diagnóstico  sistema gestión calidad iso  100%Porcentaje 40 40
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M0222F Reuniones y talleres  100%Número 10 10

M0222H Evento insterinstitucional sigam  100%Número 1 1

M0222I Plasn de comunicaciones  100%Porcentaje 100 100

M0222J Plan estratégico sigam formulado  100%Porcentaje 100 100

M0222K Comites temáticos interinstit. fortaleci  100%Número 9 9

M0222L Caracterización o apoyo a los cti  100%Número 3 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  107%

Proyecto: 080223 Fortalecimiento institucional sma-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 531 $ 1.049 $ 991

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0223A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0223B Contratación acciones  100%Número 12 12

M0223F Oficinas remodeladas  100%Porcentaje 90 90

M0223J Mapas gran formato elaborados  100%Número 5 5

M0223K Licencias software con mantenimiento  100%Número 11 11

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  94%  106%

Proyecto: 080226 Implementación y fortalecimiento siamed-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 552 $ 955 $ 951

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0226A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0226B Contratación acciones  100%Número 3 3

M0226K Diagnostico y diseño del siame  100%Porcentaje 70 70

M0226L Implementación del siamed  100%Porcentaje 100 100

M0226M Pam actualizado  100%Número 1 1

M0226N Testing aplicado al siamed  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Componente: 4.3 Movilidad y Transporte-

Programa: 4.3.3 - Medellín Cuida su Aire
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Macroproyecto: 4.3.3.1 - Producción Más Limpia

Proyecto: 080221 Acomp. implem. pcción. más limpia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.350 $ 1.232 $ 1.057

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0221A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0221B Contratación acciones  100%Número 8 8

M0221D Investigaciones sobre aire realizadas  100%Número 1 1

M0221F Convenios de producción mas limpia  100%Número 15 15

M0221I Adom, operac estac movil cal aire  100%Número 1 1

M0221J Impl prog pml p´peq - med industria  100%Número 20 20

M0221K Impl progr  educ amb recurso aire  100%Número 2 2

M0221M Documento cambio climático  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  86%  117%

Programa: 4.3.4 - Control Ambiental y de Tránsito

Macroproyecto: 4.3.4.2 - Control ambiental

Proyecto: 080282 Fortalecimiento policiaambiental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 0 $ 0

Todos los recursos se trasladaron a Gobierno.Observación Proyecto:

Componente: 4.4 Servicios Públicos-

Programa: 4.4.1 - Manejo de los Residuos Sólidos

Macroproyecto: 4.4.1.1 - Recolección y disposición de residuos sólidos y escombros

Proyecto: 080225 Recolec. dispos. resid. sólidos y escomb-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.839 $ 4.321 $ 3.732

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0225A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0225D Toneladas de escombros recogidos  106%Tonelada 174.917,17 186.282

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  86%  116%

Macroproyecto: 4.4.1.2 - Cadenas productivas y redes locales de reciclaje

Proyecto: 080232 Fortalec cadenas pdtivas y redes recicla-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.500 $ 3.862 $ 3.072

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0232A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0232B Contratación acciones  100%Número 10 10

M0232D Centros de acopio funcionando  100%Número 8 8

M0232E Recicladores organizados  101%Número 304 306

M0232G Recuperadores atendidos  100%Número 200 200

M0232H Organizaciónes de recuperadores acompaña  100%Número 6 6

M0232I Puntos críticos monitoreados  501%Número 150 751

M0232J Residuos sólidos recuperados  119%Tonelada 3.468 4.143

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  80%  126%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 6.013

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.2 Medio Ambiente-

Programa: 4.2.1 - Ciudad Verde

Macroproyecto: 4.2.1.4 - Plan Masivo de siembra de árboles Jorge Molina Moreno

Proyecto: 100046 Pp11-plan  siembra de arboles  jorge mol-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.598 $ 1.586 $ 1.556

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0046A Iniciativas viabilizadas  100%Número 29 29

M0046B Planificación acciones  100%Número 1 1

M0046C Contratación acciones  109%Número 11 12

M0046D Limpieza de quebradas  223%Metro cuadrado 32.000 71.291

M0046E Revegetalización (paisajismo)  122%Metro cuadrado 17.580 21.410

M0046F Arboles sembrados  119%Número 1.350 1.607

M0046G Puentes de madera  289%Metro Lineal 44 127

M0046H Amoblamiento  49%Metro Lineal 6.000 2.955

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  96%

Página 177 de 286Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2011

Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo 

Departamento Administrativo de Planeación

Marzo 15 de 2012

Medio Ambiente



Por tratarse de presupuesto participativo estas metas se calculan con base en proyecciones. Las metas reales se determinan para la elaboración de estudios 

previos o en la ejecución de los contratos
Observación Proyecto:

Programa: 4.2.2 - Manejo integral del Agua

Macroproyecto: 4.2.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica

Proyecto: 090102 Pp10-intervención en quebradas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 734 $ 700

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0102E Puntos intervenidos  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  95%  105%

Proyecto: 100047 Pp11-intervencion en quebradas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.935 $ 1.383 $ 160

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0047A Iniciativas viabilizadas  100%Número 18 18

M0047B Planificación acciones  100%Número 1 1

M0047C Contratación acciones  78%Número 9 7

M0047D Puntos intervenidos  20%Número 20 4

M0047E Estudios y diseños  100%Número 7 7

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  12%  688%

Durante la evaluación y adjudicación hubo que verificar los requisitos e información del contratista, encontrándose problemas por lo que se declararon desiertas , 

hubo necesidad de hacer actos administrativos y debidos procesos lo que dio lugar a reiniciar
Observación Proyecto:

Macroproyecto: 4.2.2.3 - Protección y preservación de microcuencas

Proyecto: 100048 Pp11-protecc y preserv de microcuencas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 47 $ 47

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0048A Iniciativas viabilizadas  100%Número 1 1

M0048B Contratacion de acciones  100%Número 1 1

M0048C Siembra de árboles y guaduas  101%Número 2.800 2.830

M0048D Puente  100%Metro Lineal 8 8

M0048E Amoblamiento  100%Metro Lineal 100 100

M0048F Mantenimiento paisajismo y limpieza de c  100%Metro cuadrado 2.000 2.000
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Programa: 4.2.3 - Gestión Integral del Riesgo

Macroproyecto: 4.2.3.2 - Fortalecimiento del SIMPAD

Proyecto: 100105 Pp11- fortalecimiento del simpad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 981 $ 1.037 $ 541

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0105D Iniciativas viabilizadas  100%Número 17 17

M0105E Planificación acciones  100%Número 1 1

M0105F Contratación acciones  100%Número 4 4

M0105G Instancias sociales del simpad fortalec.  100%Número 170 170

M0105H Socialización de planes emerg escolares  100%Número 100 100

M0105I Socialización planes emerg barriales  100%Número 50 50

M0105J Socializac y actualizac planes comunales  80%Número 10 8

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  52%  186%

Los contratos pasaron de vigencia, por lo tanto no se han acabado de pagarObservación Proyecto:

Macroproyecto: 4.2.3.3 - Implementación de acciones de mitigación de riesgos

Proyecto: 100090 Pp11-implemen  accion mitig riesgo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 232 $ 218 $ 2

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0090A Iniciativas viabilizadas  100%Número 4 4

M0090B Planificación acciones  100%Número 1 1

M0090C Contratación acciones  100%Número 1 1

M0090P Obras de mitigación de riesgos  0%Número 7 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  1%  9.579%

El contrato se declaró desierto 3 veces, finalmente se adjudicó en noviembre, por lo tanto pasó de vigencia para ejecutar en el 2012Observación Proyecto:

Programa: 4.2.4 - Cultura  Ambiental para la Vida

Macroproyecto: 4.2.4.2 - Educación, sensibilización y participación para las buenas p

Proyecto: 100045 Pp11-edu sens y part buenas prac ambient-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.285 $ 2.276 $ 1.313
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0045A Iniciativas viabilizadas  100%Número 34 34

M0045B Planificación acciones  100%Número 1 1

M0045C Contratación acciones  100%Número 8 8

M0045D Personas atend. con progr de formac.-edu  148%Número 10.000 14.789

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  58%  173%

La ejecución de los contratos iniciaron en el último trimestre del año, pasando de vigencia para el 2012Observación Proyecto:

Proyecto: 100051 Pp11-cadenas prod y redes loc reciclaje-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.356 $ 1.356 $ 682

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0051A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0051B Contratación acciones  100%Número 3 3

M0051C Iniciativas viabilizadas  100%Número 14 14

M0051D Acompañamiento a recuperadores  185%Número 126 233

M0051E Viviendas acompañadas por recicladores  120%Número 5.500 6.600

M0051F Dotación de uniformes  100%Número 126 126

M0051G Carpas itinerantes para recuperadores  233%Número 15 35

M0051H Mejoramiento y/o reparación de carretas  100%Número 126 126

M0051I Recuperación de puntos criticos - convit  100%Número 65 65

M0051J Acompañamiento a compraventas  100%Número 104 104

M0051K Acompañamiento a organizaciones sociales  100%Número 78 78

M0051L Eventos culturales  137%Número 82 112

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  50%  199%

No se alcanzaron a liquidar los contratos y por el cierre de facturación y pagos tan temprano  en diciembre no se pudo hacer más pagos de contratos los cuales 

pasaron de vigencia para terminar de pagar en 2012
Observación Proyecto:

Macroproyecto: 4.2.4.3 - Educación y Sensibilización para el uso y consumo sostenible

Proyecto: 090085 Pp10-educ.sensib.manejo fauna domestica-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 50 $ 50

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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M0085E Personas sensib.en  tenenc.resp.trato an  100%Número 25 25

M0085F Fauna doméstica callejera atendida  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 100049 Pp11-ed sens para manejo fauna domestica-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 18 $ 106 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0049A Iniciativas viabilizadas  100%Número 1 1

M0049B Planificación acciones  100%Número 1 1

M0049C Personas sensib.en  tenenc.resp.trato an  130%Número 150 195

M0049D Fauna doméstica callejera atendida  103%Número 150 154

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

El contrato con la Salle inició el 30 de Noviembre, en diciembre se ejecutó, pero no se alcanzó a hacer pagos por los cierres de facturaciónObservación Proyecto:

Programa: 4.2.5 - Sistema de Gestión Ambiental Municipal

Macroproyecto: 4.2.5.1 - Implementación y fortalecimiento del SIGAM

Proyecto: 100044 Pp11-implementacion y fortal de sigam-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 311 $ 223 $ 123

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0044A Iniciativas viabilizadas  100%Número 3 3

M0044B Planificación acciones  100%Número 1 1

M0044C Contratación acciones  75%Número 4 3

M0044D Formulación planes ambientales  100%Número 1 1

M0044E Cartillas publicadas  100%Número 700 700

M0044F Reuniones, mesas de trabajo y talleres  100%Número 15 15

M0044G Formulación planes ambientales fase 2  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  55%  175%

Del proyecto de la Comuna 7 y de Montañas falta un último pago y de la Comuna 13 inició la ejecución en enero de 2012, pasó de vigenciaObservación Proyecto:

Componente: 4.3 Movilidad y Transporte-

Programa: 4.3.3 - Medellín Cuida su Aire

Macroproyecto: 4.3.3.1 - Producción Más Limpia
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Proyecto: 100050 Pp11-acompto impl pccion mas limpia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 110 $ 110 $ 110

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0050A Iniciativas viabilizadas  100%Número 1 1

M0050B Planificación acciones  100%Número 1 1

M0050C Contratación acciones  100%Número 1 1

M0050D Convenios de producción  100%Número 10 10

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Componente: 4.4 Servicios Públicos-

Programa: 4.4.1 - Manejo de los Residuos Sólidos

Macroproyecto: 4.4.1.2 - Cadenas productivas y redes locales de reciclaje

Proyecto: 090090 Pp10-cadenas pdtivas y redes reciclaje-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 876 $ 730

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0090G Acompañamiento a recuperadores  100%Número 20 20

M0090H Viviendas acompañadas por recicladores  100%Número 2.700 2.700

M0090I Dotación de uniformes  100%Número 2.110 2.110

M0090J Carpas itinerantes para recuperadores  100%Número 23 23

M0090K Mejoramiento y/o reparación de carretas  100%Número 218 218

M0090L Recuperación de puntos criticos - convit  100%Número 40 40

M0090M Acompañamiento a compraventas  100%Número 66 66

M0090N Acompañamiento a organizaciones sociales  100%Número 72 72

M0090O Eventos culturales  100%Número 36 36

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  83%  120%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables
Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

Reforestación Zonas de Alto Riesgo970200 $ 0,21000 $ 0,0

Renovación y Mejoramiento Tecnológico De040287 $ 0,00887 $ 0,0
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Renovación Tecnológica Maquinaria y Equi970398 $ 0,01485 $ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 080243 Pp09 - pl mas siemb árboles jorge molina-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 3

Proyecto: 090103 Pp10-plan masivo de siembra de árboles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 273 $ 240

Proyecto: 050165 Ejecución de planes de ordenamiento y ma-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 43 $ 0

Proyecto: 080242 Pp09 - intervención en quebradas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 17 $ 17

Proyecto: 090134 Pp10-fortalecimiento del simpad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 412 $ 412

Proyecto: 090133 Pp10-implementación de acciones de mitig-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 98 $ 98

Proyecto: 090086 Pp10-educ.sensib para buenas práctic-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 332 $ 317

Proyecto: 090124 Pp10-implem y fortalecimiento sigam-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 48 $ 48

Proyecto: 090125 Pp10-acomp. implem. pcción. más limpia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 131 $ 122
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Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2011
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
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Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 98%

Compromisos 7,7%$ 1.309
Disponible 0,7%$ 115
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 91,6%$ 15.598

Total: 100,0%$ 17.022

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 12.715

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.1 - Medellín Solidaria

Macroproyecto: 1.1.1.2 - Autonomía económica de las mujeres

Proyecto: 080040 Inclusión de población afrocolombiana-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.614 $ 1.470

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J0040J Empresas sociales creadas  100%Número 2 2

J0040K Muj que particip de  pcc pa seg alimenta  132%Número 60 79

J0040L Iniciativas de emprendimientos  280%Número 30 84

J0040M Muj afro q mejoran competencias pa empl  302%Número 54 163

J0040N Muj afro formadas en participa soc y pol  93%Número 30 28

J0040O Encuentros pa el autorrecono.de pob afro  100%Número 2 2

J0040P Creaci de colectivo de acc pa favo parti  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  91%  109%

Proyecto: 080078 Autonomia economica de las mujeres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.300 $ 5.688 $ 5.445

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J078AX Entregas de estímulos económicos bimensu  100%Número 6 6

J078AZ Celebración del dia de la madre comunita  100%Número 1 1

J078BA Mujeres formadas en comp para el empleo  115%Número 1.439 1.649

J078BE Muj asesoradas en ciudad cluster  150%Número 100 150

J078BF Muj con acceso al crédito  140%Número 1.000 1.395

J078BL Muj con apoyo para sostenimiento en ITM  116%Número 150 174

J078BN Mujde org.asesoradas juridicamente  157%Número 150 235

J078BO Legalizac de empresas sociales de cuidad  86%Número 7 6

J078BR Ruta metodológica para colect muj  100%Número 1 1

J078BS Planes de negocis esci ganador  86%Número 7 6
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  101%

Componente: 1.4 Actuaciones Urbanas Integrales-

Programa: 1.4.3 - Gestión del Plan Especial del Centro

Macroproyecto: 1.4.3.1 - El Centro es Cultural, Seguro y Solidario

Proyecto: 080088 Formac.de mujeres en  sit. de prostituci-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 118 $ 118 $ 118

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J0088B Muj centro capacitadas y entrenadas  109%Número 100 109

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Componente: 1.5 Desarrollo Corregimental y Rural-

Programa: 1.5.5 - Fomento a la Mujer Rural

Macroproyecto: 1.5.5.1 - Fomento de iniciativas de mujeres rurales

Proyecto: 080081 Fomento de iniciativas de mujeres rurale-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 216 $ 346 $ 346

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J0081H Und.pcc con asistencia tecnica socioempr  100%Número 14 14

J0081I Asistencia tecnica pecuaria  100%Número 7 7

J0081J Empresa soc de segundo nivel en operacio  100%Número 1 1

J0081L Acompañ a empresas turis rural  100%Número 3 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.6 Atención a Grupos Poblacionales-

Programa: 2.6.1 - Equidad de Genero

Macroproyecto: 2.6.1.1 - Reconocimiento a las potencialidades de las mujeres

Proyecto: 070035 Transversalizacion del enfoque de genero-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.909 $ 3.481 $ 3.318

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J0035H Sistematización areas estrategicas  100%Número 1 1

J0035I Plan de difus y promoc de masculinid nh  100%Número 1 1
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J0035J Plan comp. salud sexual  y deh reproduct  100%Número 1 1

J0035K Protocolo atencion muj victimas vbg  100%Número 1 1

J0035L Estrategia educativa para prevención vbg  100%Número 1 1

J035AM Plataforma de indicadores siged actualiz  100%Número 1 1

J035AN Acc de difusión,analisis y datos d siged  50%Número 4 2

J035AO Estrat con enf de genero en ie 2008-2010  100%Número 1 1

J035AP 2do concurso bpg en las empresas  100%Número 1 1

J035AR Capitulos del programa de tv sin rubor  100%Número 25 25

J035AS Plan anual de comunicaciones  100%Número 1 1

J035AT Muj condecoradas medalla al merito femen  100%Número 3 3

J035AU Muj ganadoras concurso muj jov talento  100%Número 5 5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  95%  101%

Proyecto: 080083 Reconocimiento de las potencialidades de-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 683 $ 649

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J0083K Festival de las mujeres y las artes  100%Número 1 1

J083AA Muj benef de la 'esc busc  muj adulta'  100%Número 1.000 1.000

J083AI Obra mejoramient físico esquina mujeres  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  95%  105%

Macroproyecto: 2.6.1.2 - Medellín, ciudad segura para las mujeres

Proyecto: 080079 Seguridad publica de las mujeres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 472 $ 1.421 $ 1.180

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J0079O Reuniones del consejo de seguridad públi  100%Número 9 9

J0079P Muj beneficiarias en hogares de acogica  117%Número 180 210

J0079U Acciones pa fortalecimiento de uavs  100%Número 2 2

J0079X Actvd academicas con enfoque  de genero  100%Número 3 3

J079AR Personas diplomadas en justicia y genero  135%Número 85 115
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  83%  120%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo-

Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local

Macroproyecto: 6.1.2.3 - Promoción y fortalecimiento de organizaciones, redes sociale

Proyecto: 080082 Participacion social y politica de las m-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 85 $ 191 $ 191

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J0082F Ruta metodológica para muj delegadas pp  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 2.884

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.1 - Medellín Solidaria

Macroproyecto: 1.1.1.2 - Autonomía económica de las mujeres

Proyecto: 090052 Pp10-autonomia economica de las mujeres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 773 $ 666

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J052AB Muj formadas competencias labora pp2010  101%Número 420 424

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  86%  116%

Proyecto: 100041 Pp11- autonomia economica de las mujeres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 310 $ 1.408 $ 959

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J0041A Mujeres matriculadas en normal superior  100%Número 90 90

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  68%  147%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.6 Atención a Grupos Poblacionales-

Programa: 2.6.1 - Equidad de Genero

Macroproyecto: 2.6.1.2 - Medellín, ciudad segura para las mujeres
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Proyecto: 090053 Pp10-seguridad publica de las mujeres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 190 $ 172

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J0053A Muj grupos terapeuticos pp 2010  52%Número 430 223

Síntesis Proyecto: Eficacia :  52% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  91%  57%

Proyecto: 100042 Pp11- seguridad publica de las mujeres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 202 $ 202 $ 198

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J042AB Muj grupos terapeuticos pp 2011  154%Número 329 508

J042AC Mujeres circuitos sociales pp2011  100%Número 159 159

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  102%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo-

Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local

Macroproyecto: 6.1.2.3 - Promoción y fortalecimiento de organizaciones, redes sociale

Proyecto: 100043 Pp11- participacion social y politica-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 422 $ 421 $ 421

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J0043B Persons formadas en part soc y pol 2011  118%Número 662 784

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 6.1.2.4 - Planeación local y presupuesto participativo

Proyecto: 090054 Pp10-participacion soc y pol de las muj-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 487 $ 468

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J0054A Persons formadas part soc y pol pp 2010  131%Número 525 689

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  104%
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Obras Públicas

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2011
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 86%

Compromisos 3,2%$ 19.701
Disponible 0,0%$ 37
Facturas 0,1%$ 368
Pagos 96,8%$ 601.606

Total: 100,0%$ 621.712

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 587.544

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.3 Vivienda y Hábitat-

Programa: 1.3.1 - Mejoramiento Integral de Barrios

Macroproyecto: 1.3.1.5 - Mejoramiento de entornos barriales

Proyecto: 080176 Mejoramiento entorno balcones del jardin-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.041 $ 1.036

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0176E Construcción de espacio publico  157%Metro cuadrado 550 864

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.3 Arte y Cultura-

Programa: 2.3.3 - Infraestructura y Servicios Culturales

Macroproyecto: 2.3.3.1 - Nuevos equipamientos culturales

Proyecto: 080012 Construcción p. biblioteca 12 de octubre-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0012R Espacio publico construido  0%Metro cuadrado 5.922 0

O012AA Equipamiento construido  60%Porcentaje 100 60

Síntesis Proyecto: Eficacia :  30% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :

Proyecto: 080013  parque biblioteca san antonio de prado-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.813 $ 11.458 $ 11.345

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0013F Construccion de espacio publico  76%Metro cuadrado 7.500 5.715

O0013G Construcción de equipamiento  86%Porcentaje 100 86

Síntesis Proyecto: Eficacia :  81% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  82%

Proyecto: 080016 Parque biblioteca guayabal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.300 $ 1.676 $ 1.676
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0016E Construccion de espacio publico  551%Metro cuadrado 3.151 17.357

O0016G Construcción de equipamiento  97%Porcentaje 100 97

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  99%

Proyecto: 080019 Construcción p. biblioteca san cristobal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 906 $ 865

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0019F Espacio publico construido  102%Metro cuadrado 7.181 7.342

O0019I Construcción de equipamiento  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  105%

Proyecto: 080020 Construcción p. biblioteca las estancias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 644 $ 1.443 $ 1.412

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0020F Estudios y diseños  130%Número 10 13

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  102%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación

Componente: 3.1 Creación y Fortalecimiento de Empresas-

Programa: 3.1.1 - Apoyo al Emprendimiento

Macroproyecto: 3.1.1.4 - Manzana del emprendimiento

Proyecto: 080179 Manzana del emprendimiento-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.503 $ 18.340 $ 17.692

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0179F Edificio construido  92%Metro cuadrado 16.398 15.120

O0179G Urbanismo  88%Metro cuadrado 8.404 7.400

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  93%

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.1 Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible-

Programa: 4.1.1 - Espacios Públicos para la Gente
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Macroproyecto: 4.1.1.1 - Construcción de espacios públicos

Proyecto: 080169 Plan de andenes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.052 $ 1.884

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0169A Andenes construidos  82%Metro cuadrado 39.351 32.352

Síntesis Proyecto: Eficacia :  82% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  92%  90%

Proyecto: 080172 Mtto espacios publicos centro de ciudad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 575 $ 317

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0172A Espacio publico mejorado  108%Metro cuadrado 14.754 15.970

O0172B Parques intervenidos  100%Unidad 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  55%  181%

Proyecto: 090100 Com.peatonal carabobo-museopedronelgomez-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 876 $ 865

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0100A Espacio público construido  100%Metro cuadrado 4.150 4.150

O0100B Paseos urbanos construidos  100%Unidad 1 1

O0100C Porcentaje de la obra construida  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Macroproyecto: 4.1.1.2 - Programa de mantenimiento de espacios públicos urbanos y rur

Proyecto: 080084 Const. nuevos parques urbanos y rurales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 3.605 $ 2.549

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0084B Espacio publico construido  41%Metro cuadrado 69.780 28.929

O0084C Parques construidos  13%Unidad 16 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  27% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  71%  38%

Proyecto: 080153 Mto espac pub.de la ciudad y corregimien-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.758 $ 1.243

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0153Y Espacio publico mejorado  60%Metro cuadrado 70.000 42.031

O0153Z Parques urbanos y rurales mejorados  179%Unidad 140 251

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  71%  113%

Proyecto: 090109 Mejoramiento parque juan pablo ii-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 276 $ 276

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0109A Espacio público  100%Metro cuadrado 350 350

O0109B Atracciones acuaticas mejoradas  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 4.1.1.3 - Espacio público, equipamientos y movilidad en proyectos habi

Proyecto: 090094 Ep,equipam,movilidad proy habitacionales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 5.348 $ 4.973

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0094A Espacio público construido  167%Metro cuadrado 7.025 11.700

O0094B Via construida  106%Metro 1.100 1.170

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  108%

Macroproyecto: 4.1.1.4 - Fortalecimiento de centralidades

Proyecto: 100020 Fortalecimiento centralidad montecarlo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 567 $ 567

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0020G Fortalecimiento centralidad montecarlo  100%Metro cuadrado 31.917 31.917

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 4.1.4 - Obra Pública en los PUI

Macroproyecto: 4.1.4.1 - Espacio público en PUI comuna 13

Proyecto: 070081 Obras d. urb. int..(fase 2) -pui comu 13-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 6.369 $ 6.207

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0081E Adquisicion predios  67%Metro cuadrado 300 200

O0081F Espacio publico construido  104%Metro cuadrado 36.804 38.190,57

O0081G Vias y senderos construidos  96%Metro cuadrado 20.685 19.933,95

O0081J Paseos urbanos  100%Número 2 2

O0081K Equipamientos  87%Metro cuadrado 1.172 1.024,15

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  92%

Macroproyecto: 4.1.4.2 - Espacio público en PUI centro oriental

Proyecto: 080496 Construccion pui centro oriental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.557 $ 11.292 $ 10.644

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0496A Adquisicion predios  97%Metro cuadrado 49.300 47.821

O0496C Espacio publico construido  100%Metro cuadrado 61.677 61.677,14

O0496D Paseos urbanos construidos  100%Unidad 2 2

O0496E Vias y senderos construidos  100%Metro cuadrado 16.061 16.061

O0496F Equipamientos  89%Metro cuadrado 18.712 16.642,82

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  94%  103%

Macroproyecto: 4.1.4.3 - Espacio público en PUI noroccidental

Proyecto: 080495 Construcción pui noroccidental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.500 $ 10.879 $ 9.512

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0495B Estudios y diseños  105%Unidad 154 161

O0495C Espacio publico construido  68%Metro cuadrado 91.855 62.190

O0495D Paseo urbano construido  50%Unidad 2 1

O0495E Equipamientos  50%Metro cuadrado 5.530 2.748

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  87%  76%
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Componente: 4.2 Medio Ambiente-

Programa: 4.2.1 - Ciudad Verde

Macroproyecto: 4.2.1.1 - Parque Arví

Proyecto: 080140 Centralidades parque arvi-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.000 $ 1.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0140A Equipamientos  100%Metro cuadrado 271 271

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 4.2.1.3 - Mantenimiento de zonas verdes

Proyecto: 080192 Mtto y poda de zonas verdes urbanas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.250 $ 6.305 $ 6.305

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0192A Mtto zonas verdes  120%Metro cuadrado 90.750.000 108.485.016

O0192B Poda de arboles  98%Unidad 8.000 7.842

O0192C Tala  de  arboles  120%Unidad 2.000 2.407

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  99%

Macroproyecto: 4.2.1.5 - La ciudad reverdece sus barrios

Proyecto: 080193 Medellin  reverdece (barrios verdes)-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.980 $ 1.980

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0193A Siembra de arboles  94%Unidad 1.300 1.216

O0193B Poda de arboles  181%Unidad 1.500 2.715

O0193C Tala  de  arboles  516%Unidad 148 764

O0193D Parques mejorados paisajisticamente  124%Unidad 50 62

O0193E Mantenimiento de jardines  119%Metro cuadrado 1.200.000 1.428.245

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  99%

Componente: 4.3 Movilidad y Transporte-

Programa: 4.3.1 - Implementación del SIT # Medellín

Macroproyecto: 4.3.1.1 - Construcción y puesta en marcha de Metroplús y/o sistemas al
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Proyecto: 080194 Metroplús fase 2-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.000 $ 2.362 $ 2.362

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0194B Adquisicion de predios  100%Metro cuadrado 5.385 5.385

O0194G Espacio publico construido  40%Metro cuadrado 4.220 1.695

O0194H Vias construidas  50%Metro 1.939 960

O0194I Estaciones  100%Unidad 2 2

O0194J Paisajismo  49%Unidad 630 310

Síntesis Proyecto: Eficacia :  68% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  68%

Proyecto: 090106 Obras corredor ayacucho-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 142.903 $ 303.369 $ 303.369

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0106C Adquisicion de predios  100%Metro cuadrado 11.672 11.672

O0106G Ejecución convenio  100%Porcentaje 50 50

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 090107 Obras cable el pinal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.368 $ 9.782 $ 9.782

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0107D Ejecución convenio  100%Porcentaje 50 50

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 090108 Obras cable villa liliam-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.100 $ 11.597 $ 11.597

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0108D Ejecución convenio  100%Porcentaje 50 50

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 4.3.2 - Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Vial, Andenes

Macroproyecto: 4.3.2.3 - Construcción y mantenimiento de la malla vial
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Proyecto: 070058 Construcción y mantenimiento de puentes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 3.224 $ 2.712

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0058M Mantenimiento de puentes  100%Unidad 12 12

O0058N Estudios patologicos y tecnicos  88%Unidad 8 7

O0058O Rampas areas  100%Unidad 1 1

O0058P Construcción de puentes  100%Unidad 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  84%  115%

Proyecto: 070060 Mantenimiento maquina y equipo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.093 $ 3.297 $ 2.386

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0060A Mtto maquinaria  54%Unidad 1.117 599

O0060B Adquisición de equipos  100%Unidad 10 10

Síntesis Proyecto: Eficacia :  77% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  72%  106%

Proyecto: 070063 Ampliación puente avenida 33-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.501 $ 1.501

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0063D Proceso liquidacion  100%Unidad 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 070073 Construcción de av 34-palos verdes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.222 $ 13.437 $ 13.370

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0073C Via construida  93%Kilómetro 2,59 2,4

O0073E Construcción puentes viales  105%Unidad 2 2,1

O0073F Espacio publico construido  95%Metro cuadrado 14.512 13.762,5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  96%
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Proyecto: 070076 Estudios y diseños proyectos viales nuev-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 483 $ 640 $ 536

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0076B Estudios y diseños  100%Unidad 22 22

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  84%  119%

Proyecto: 080007 Obras malla vial def por sma admon vial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 46.910 $ 73.749 $ 70.226

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0007G Mtto malla vial  109%Tonelada 100.639 110.016

O0007H Andenes construidos y mejorados  68%Metro cuadrado 19.088 13.000

O0007J Obras de estabilizacion  682%Unidad 11 75

O0007L Estructuras hidraulicas  49%Metro 13.280 6.500

Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  95%  83%

Proyecto: 090070 Puente calle 4 sur-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 61.555 $ 73.702 $ 71.372

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0070W Construccion de urbanismo  41%Metro cuadrado 30.000 12.267

O0070Z Via construida  56%Kilómetro-Carril 14,5 8,1

O070AA Siembra de arboles  28%Número 5.145 1.425

Síntesis Proyecto: Eficacia :  41% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  43%

Proyecto: 090099 Puente peatonal conexion cic-alpujarra-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0099E Puente peatonal construido  100%Unidad 1 1

O0099F Rampa conectora  100%Unidad 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :
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Proyecto: 090105 Ampliacion cra 65 etapa 3 (cl 101-104)-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.800 $ 5.601 $ 3.083

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0105M Mejoramiento de via  29%Metro 490 140

O0105N Mtto de espacios publicos  0%Metro cuadrado 2.667 0

O0105R Siembra de arboles  0%Número 167 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  10% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  55%  17%

Proyecto: 100017 Mejoramiento movilidad vial av 80-81-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 4.836 $ 2.344

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0017A Construccion de via  0%Metro 400 0

O0017B Construccion de espacio publico  22%Metro cuadrado 2.486 540

O0017C Siembra de arboles  40%Número 260 105

Síntesis Proyecto: Eficacia :  21% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  48%  43%

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.2 Conectar a Medellín con el País y el Mundo-

Programa: 5.2.1 - Mejoramiento de la Integración Vial, Regional y Nacional

Macroproyecto: 5.2.1.1 - Conexiones viales regionales y nacionales

Proyecto: 070064 Vía regional noroccidental-ampliación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.670 $ 10.564 $ 10.558

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0064E Construccion de via  100%Kilómetro 0,82 0,82

O0064F Construccion de andenes  100%Metro cuadrado 8.598 8.598

O0064G Arborización  100%Unidad 546 546

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 8.730

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.1 Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible-
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Programa: 4.1.1 - Espacios Públicos para la Gente

Macroproyecto: 4.1.1.2 - Programa de mantenimiento de espacios públicos urbanos y rur

Proyecto: 100030 Pp11-adec,mejoram y mtto de parque-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 484 $ 433 $ 420

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0030A Espacio público mejorado  100%Metro cuadrado 44.215 44.215

O0030B Parques urbanos y rurales atendidos  100%Unidad 12 12

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  103%

Componente: 4.3 Movilidad y Transporte-

Programa: 4.3.2 - Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Vial, Andenes

Macroproyecto: 4.3.2.3 - Construcción y mantenimiento de la malla vial

Proyecto: 100028 Pp11-construcción y mtto de malla vial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.756 $ 2.788 $ 2.393

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0028A Iniciativas atendidas  100%Unidad 60 60

O0028B Construcción y mantenimiento de vías  100%Metro cuadrado 12.708 12.708

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  86%  117%

Proyecto: 100029 Pp11-mejoram calles y recup de andenes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.590 $ 7.175 $ 5.917

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0029X Andenes construidos y mejorados  100%Metro cuadrado 26.099 26.099

O0029Y Iniciativas atendidas  100%Unidad 198 198

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  82%  121%

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 090135 Pp10-adec,mejoram y mtto de parques-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 488 $ 449

Proyecto: 080215 Parque bicentenario-

Página 205 de 286Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2011

Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo 

Departamento Administrativo de Planeación

Marzo 15 de 2012

Obras Públicas



Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 387 $ 387

Proyecto: 100001 Obras complementarias pui nororiental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 199 $ 196

Proyecto: 080155 Adquisicion predios proyectos viales nue-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 788 $ 700

Proyecto: 080218 Prolo late sur qda picacha (cras 83-100)-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 85 $ 85

Proyecto: 080219 Interven. via piedragorda-mazo-el tambo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 75 $ 75

Proyecto: 090004 Cable morron - obras complementarias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 117 $ 117

Proyecto: 090005 Ampliación y apertura red vial rural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 184 $ 184

Proyecto: 090136 Pp10-construccion y mtto de malla vial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 410 $ 397

Proyecto: 090137 Pp10-mejoram calles y recup de andenes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 966 $ 897

Proyecto: 100019 Acceso vial u.h. san cristobal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 83 $ 83

Proyecto: 020183 Ampliación de la vía las palmas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.130 $ 2.130
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Salud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2011

0

20

40

60

80

100

%Eficacia Agregada %Ejec. Financiera

99

62

P
o

rc
e
n

ta
je

Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 99%

Compromisos 5,3%$ 28.008
Disponible 32,2%$ 170.866
Facturas 0,0%$ 89
Pagos 62,5%$ 331.196

Total: 100,0%$ 530.159

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 323.075

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.2 Salud-

Programa: 2.2.1 - Salud Pública y Promoción Social

Macroproyecto: 2.2.1.1 - Prevención de la enfermedad y asistencia social en salud

Proyecto: 080119 Prevenc de enfermed asisten social salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.446 $ 17.212 $ 15.839

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0119D Pers beneficia con accio prim, sec y ter  100%Número 1.570.000 1.570.000

S0119E Seguimiento a las eps de medellín  100%Porcentaje 100 100

S0119F Seg y asis téc  a las ips en prog de pyp  100%Número 142 142

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  92%  109%

Macroproyecto: 2.2.1.2 - Intervención de los factores de riesgo que atentan contra la

Proyecto: 080120 Interv factor riesg atentan contra salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.198 $ 6.806 $ 5.979

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0120A Ivca establec de interes sanitario  161%Número 30.026 48.263

Se realizo una adición al contrato de inspección, vigilancia y control a establecimientos de interes sanitarios, lo cual permitio incrementar el número de visitas.Observación B / S:

S0120F Muestras de agua consumo humano  114%Número 2.615 2.970

Se adicionó recursos al contrato por cambio en la normatividad, permitiendo aumento el número de muestrasObservación B / S:

S0120G Muestras de agua uso recreativo  93%Número 2.816 2.619

S0120H Visitas de atención de quejas sanitarias  117%Número 15.000 17.624

Las quejas sanitarias aumentaron por el invierno, lo que hizo necesario adicionar recursos  al contrato para atender todas las quejas.Observación B / S:

S0120I Vacuna y esterili de perros y gatos  119%Número 75.000 89.064

En la última jornada masiva de vacunación y esterilización fue tanto la acogida que supero la meta planteada para la vigencia.Observación B / S:

S0120J Vigi de casos de acciden rábico y leptos  187%Número 1.000 1.872

Se presentó gran aumento en quejas por mordedura de perroObservación B / S:

S0120K Aplicación de rodenticidas en áreas públ  61%Número 100.000 61.200

Esta actividad depende de la demanda de la comunidadObservación B / S:

S0120L Per bene con capac en am, con, vec y zoo  234%Número 8.533 20.000

Se realizó una campaña de capacitación masiva en control vectores superando la meta establecida.Observación B / S:

S0120M Aplicación de control químicos en vivien  51%Número 440.000 225.687

Se presentó una disminución grande de los casos de dengue por lo cual no fue necesaria realizar tantas fumigaciones.Observación B / S:
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S0120N Búsqueda y eliminación de criaderos  90%Número 80.000 72.055

Se presentó una disminución grande de los casos de dengueObservación B / S:

S0120O Levanta índic de infestación por aed aeg  102%Número 412 420

Síntesis Proyecto: Eficacia :  91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  88%  103%

Macroproyecto: 2.2.1.3 - Vigilancia epidemiológica para la salud

Proyecto: 080121 Vigilancia epidemiologica para la salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.811 $ 4.794 $ 4.517

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0121B Upgd con seguimiento y asistencia técnic  102%Número 165 168

S0121C Investigación del sector salud  100%Número 7 7

S0121D Pers directa benefi en vigilancia epidem  150%Número 600.000 900.000

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  94%  106%

Macroproyecto: 2.2.1.4 - Promoción y educación en salud

Proyecto: 080122 Promocion y educacion en salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.882 $ 8.011 $ 7.785

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0122A Personas beneficiadas con iec  100%Número 1.900.000 1.900.000

S0122D Empresas sector formal con monit y acomp  100%Número 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  103%

Programa: 2.2.2 - Acceso a los Servicios de Salud

Macroproyecto: 2.2.2.1 - Programa de apoyo a las redes de atención en salud, con énfa

Proyecto: 080123 Apoy redes aten salud urgenc,emerg,desas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 19.994 $ 18.137

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0123B Sistema 123 operando los 365 días  100%Sistema 1 1

S0123D Estudio de redes de servicio de salud  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  91%  110%

Macroproyecto: 2.2.2.2 - Aseguramiento en el régimen subsidiado a la población vulner
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Proyecto: 080124 Aseguramiento regimen subsid poblac vuln-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 194.866 $ 379.666 $ 207.519

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0124C Mante de la cobertura superios de régime  100%Porcentaje 90 90

S0124E Interventoria contratos del regimen subs  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  55%  183%

Macroproyecto: 2.2.2.3 - Calidad de la atención de los servicios de salud

Proyecto: 080125 Calidad atencion de servicios de salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 598 $ 592

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0125A Seguimiento en cali instituciones públic  100%IPS intervenida 48 48

S0125C Ejec plan de aseso en sogc a ips y eapb  100%Porcentaje 100 100

S0125D Premio a la calidad  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Macroproyecto: 2.2.2.4 - Promoción del régimen contributivo

Proyecto: 080126 Promocion del regimen contributivo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 250 $ 250

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0126A Campaña promoción regimen contributivo  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 2.2.2.5 - Acceso a los servicios de salud a la población no asegurada

Proyecto: 080127 Acceso serv salud poblac no asegurada-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 16.969 $ 36.634 $ 20.430

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0127B Atención a la pob no asegur que consulte  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  56%  179%

Programa: 2.2.3 - Dirección del Sector Salud
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Macroproyecto: 2.2.3.1 - Gestión para el direccionamiento del sector

Proyecto: 080128 Gestion para direccionamiento del sector-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 372 $ 372 $ 370

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0128G Comites de salud y jac intervenidos  100%Número 150 150

S0128H Capacita a lideres de organiza comunitar  100%Número 150 150

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 2.2.3.2 - Internacionalización de la salud - Medellín, salud para el m

Proyecto: 080129 Internacionalizacion de la salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 308 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0129D Acompañamiento empresas cluster  100%Número 29 29

S0129E Misiones promocionales nacional e intern  100%Número 3 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  103%

Programa: 2.2.4 - Institucionalidad del Sector Salud

Macroproyecto: 2.2.4.1 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de la secretar

Proyecto: 080130 Fortaleci capacidad instit de sria salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.120 $ 2.131 $ 2.093

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0130A Capacitación funcionarios  100%Número 20 20

S0130B Estudios  100%Número 1 1

S0130C Reposición tecnológica  100%Equipos 4 4

S0130E Apoyo para la gestión administrativa  100%Número 20 20

S0130F Plan de medios  100%Número 1 1

S0130H Reformulación pamec secretaría de salud  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  102%

Macroproyecto: 2.2.4.2 - Gestión del conocimiento y de la información

Proyecto: 080131 Gestion del conocimiento y de la inform.-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.165 $ 673 $ 598

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0131B Publicación indicadores  100%Número 1 1

S0131D Aplicativos del sistema de inf funcionan  100%Número 7 7

S0131F Funcionarios capac en herra informaticas  100%Número 50 50

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  89%  113%

Programa: 2.2.5 - Red Pública para la Salud

Macroproyecto: 2.2.5.1 - Mejoramiento, reposición y sostenimiento de la infraestructu

Proyecto: 080420 Reposicion hospital infantil-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 6.251 $ 6.060

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0420C Construcción  117%Porcentaje 60 70

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  103%

Proyecto: 080445 Construccion centro salud alfonso lopez-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 634 $ 2.042 $ 1.905

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0445B Construcción  67%Porcentaje 60 40

Se presentaron retrasos en el inicio del proceso de licitación de la obra por el permiso que debía otorgar el Ministerio de la Protección Social.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  71%

Proyecto: 090016 Reub y const unidad hospit san cristobal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 13.700 $ 12.895 $ 11.565

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0016C Diseños  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  90%  112%

Proyecto: 100204 Form est de preinv equi en salud-medellí-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 0 $ 0
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0204A Formulación estudios de pre inversión  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Macroproyecto: 2.2.5.2 - Construcción de nuevos equipamientos en salud

Proyecto: 080022 Construccion centro salud estadio-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 293 $ 293

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0022B Construcción  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080023 Construccion unida hospitalaria pajarito-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 877 $ 4.227 $ 3.731

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0023E Diseños actualizados  100%Porcentaje 100 100

S0023F Construcción  50%Porcentaje 10 5

Dado que el proyecto debió ser actualizado en sus diseños a la norma NSR -10, se presentaron retrasos para dar inicio al proceso de licitación de las obras. La 

obra inició en el mes de octubre de 2011

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  88%  85%

Proyecto: 080041 Construccion clinica de la mujer-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.236 $ 592 $ 91

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0041E Diseños actualizados  100%Porcentaje 100 100

Los diseños fueron actualizados a norma NSR-10Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  15%  648%

Proyecto: 080068 Construcc parque de la vida en medellin-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.212 $ 1.780

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0068D Demolición  100%Porcentaje 100 100

S0068E Diseños actualizados  100%Porcentaje 100 100
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S0068F Construcción  67%Porcentaje 60 40

Se presentaron retrasos en el inicio del proceso de licitación de la obra, por el permiso que debía otorgar el Ministerio de Cultura. En el transcurso de la obra se 

presentaron algunas dificultades técnicas las cuales sumaron al retraso del proyecto

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  80%  110%

Proyecto: 080136 Construccion centro salud blanquizal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 353 $ 246 $ 211

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0136D Construcción  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  86%  117%

Proyecto: 080137 Construccion centro salud la cruz-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.700 $ 51 $ 50

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0137B Estudios  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  102%

Proyecto: 080138 Construccion centro salud niquitao-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 667 $ 920 $ 5

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0138C Diseños  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  20.277%

Proyecto: 080139 Construccion centro salud independencias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 579 $ 2.387 $ 2.228

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0139B Construcción  50%Porcentaje 60 30

Se presentaron retrasos en el inicio del proceso de licitación de la obra por el permiso que debía otorgar el Ministerio de la Protección Social. En el transcurso 

de la obra se presentaron algunas dificultades técnicas las cuales sumaron al retraso del pr

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  54%

Macroproyecto: 2.2.5.3 - Dotación de la red pública hospitalaria
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Proyecto: 080072 Dotacion redes hospita ese metrosalud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.221 $ 6.221 $ 6.221

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0072A Dotación ese metrosalud  100%Unidad 10 10

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080073 Dotacion hospital general de medellin-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.154 $ 4.529 $ 4.529

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0073A Dotación hospital general  100%Unidad 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 6.810

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.2 Salud-

Programa: 2.2.1 - Salud Pública y Promoción Social

Macroproyecto: 2.2.1.1 - Prevención de la enfermedad y asistencia social en salud

Proyecto: 090049 Pp10-salud pública-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 488 $ 477

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0049B Personas beneficiadas con pp  100%Número 4.500 4.500

S0049C Realizar interventoria a los contratos p  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  102%

Proyecto: 100202 Pp11-salud pública-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.469 $ 6.469 $ 6.011

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0202A Ejecución de iniciativas de pp  100%Porcentaje 100 100

S0202B Personas beneficiadas con pp salud  100%Número 135.000 135.000

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  108%
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Programa: 2.2.3 - Dirección del Sector Salud

Macroproyecto: 2.2.3.1 - Gestión para el direccionamiento del sector

Proyecto: 090050 Pp10-fortale de la participa social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 91 $ 91

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0050C Realizar interventoria a los contratos p  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 100203 Pp11-fortalecimiento de la partici socia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 234 $ 234 $ 232

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0203A Líderes capacitados  100%Número 289 289

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  50%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables
Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

Mejoramie Del Sistema de Inform en Salud040025 $ 137,54259 $ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 080141 Remodel,repotenc, ampliac cs san camilo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.397 $ 1.385

Proyecto: 080419 Reposicion centro de salud san cristobal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 15 $ 15

Proyecto: 080562 Reposicion u.h. buenos aires-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.497 $ 0 $ 0

Proyecto: 080132 Remodelac,repotenc, ampliac cs centro-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.400 $ 20 $ 0

Proyecto: 080135 Construccion centro salud las estancias-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 607 $ 992 $ 0
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General

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2011
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 95%

Compromisos 2,0%$ 53
Disponible 0,0%$ 0
Facturas 0,1%$ 3
Pagos 97,9%$ 2.573

Total: 100,0%$ 2.629

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 2.576

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo-

Programa: 6.1.1 - La Administración Municipal al Alcance y al Servicio de toda

Macroproyecto: 6.1.1.1 - Una municipalidad cercana a la comunidad

Proyecto: 080096 Fortal. mascerca, c.gob y c. desconcentr-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.322 $ 1.293 $ 1.253

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

C0096D Centros de desconcentracion dotados físi  110%Número 10 11

Se dotó física y tecnologicamente los mascercas de: Guayabal, Belén, Floresta, Poblado, Buenos Aires, Castilla así mismo los centros de servicio de: Veinte de 

Julio, Doce de Octubre, Unidad Deportiva Atanasio Girardot, El Bosque UPJ, Robledo.

Observación B / S:

C0096E Trámites desconcentrados  100%Número 6 6

Durante el año 2011 se desconcentraron los siguientes trámites:

• Notificación de excenciones rurales en las Casas de Gobierno de San Antonio de Prado , San Cristóbal y Santa Elena.

• Información del régimen subsidiado y PQRS de la Secretaría de Salud en la UPJ, 20 de julio, Villa del Socorro, Buenos Aires y Castilla.

• Guías de Salud (Atención primaria en salud, sicóloga, trabajadora social, nutricionista, enfermera) en la casa de gobierno de Santa Elena.

• Familias en Acción en las Casas de Gobierno de San Antonio de Prado , Santa Elena, Altavista, Palmitas y San Cristóbal.

• Matricula inicial de vehiculo automotor de carga de servicio publico y particular, en el Mascerca del Poblado.

• Cambio de la placa por clasificación de vehículo clásico o antiguo en Medellín en el mascerca del Poblado.

Observación B / S:

C0096F Mantenimiento centros de desconcentració  100%Número 10 10

Se realizó adecuaciones físicas en las Casas de Gobierno de San Sebastián de Palmitas, San Antonio de Prado, Altavista, San Cristóbal y Santa Elena y en los 

Centros de Servicio a la Ciudadnía de Villa del Socorro , El Bosque UPJ, Robledo, Unidad Deportiva Atansio Girardot y Doce de Octubre.

Observación B / S:

C0096H Dis y ejec de obras adec 2 nuevos c de d  200%Número 2 4

Se puso en funcionamiento 4 nuevos centros de servicio a la ciudadanía, los cuales estan ubicados en Manrique, Lusitania, Comuna 1 (Santo Domingo Savio) y 

en el sótano del Centro Administrativo Municipal .

Observación B / S:

C0096I Satisf ciud tramites y servicios desconc  123%Porcentaje 60 74

Se realizó la medición de la satisfacción por trámite y /o servicio desconcentrado, de los ciudadanos que acuden a las taquillas del Municipio de Medellín 

ubicadas en las sedes de los MASCERCAS, Casas de Gobierno y Centros de Servicios a la Ciudadanía, sedes a cargo de la Secretaría General del Municipio 

de Medellín.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  103%

Proyecto: 080528 Fortalecimiento subsecretaría jurídica-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 160 $ 148 $ 146

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

C0528B Fortalecimiento subsecretaria juridica  100%Porcentaje 100 100

Se realizaron adecuaciones locativas y procesos de capacitaciones en:  Nuevo Código Contencioso Administrativo, finanzas públicas. Asi mismo el suministro 

de muebles, enseres e infraestructura tecnológica de Hardware en la Secretaría.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  102%
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Componente: 6.4 Desarrollo Institucional-

Programa: 6.4.2 - Proyección Institucional

Macroproyecto: 6.4.2.1 - Gobierno electrónico

Proyecto: 070044 Gestión de conocimiento jurídico-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.318 $ 1.187 $ 1.177

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

C0044B Digitalización de los procesos jurídicos  100%Número 3.500 3.500

Ingresaron a la taquilla de la Subsecretaría Jurídica un total de 35.157 folios, correspondientes a los 3.500 procesos que a la fecha tiene la Jurídica.Observación B / S:

C0044C Dei submódulos sist info jurídicos  50%Número 10 5

Para el 31 de diciembre de 2011 se consolidó la  institucionalización del Sistema Jurismed, con la implementación de la segunda fase de Nemesis y la 

consolidación de los requerimientos de la tercera version, la cual incluye los módulos de  Conciliación, jurisprudencia, reconocimiento de victima e incidente de 

reparación integral, concursales. Igualmente entra en operación el Portal de Jurismed y Biblioteca Jurídica Virtual .

Observación B / S:

C0044D Direccionamiento jurídico(cmpi)  293%Número 120 352

Al 31 de diciembre de 2011, la Secretaría General emitió las siguientes actuaciones de direccionamiento jurídico:     

93 Conceptos Jurídicos                                                                                           63 conceptos de proyectos de acuerdo                                                           60 

mesas de estudio                                                                                                  8 comités          

10 circulares                                                                   15 reclamaciones directas de seguros                       103 procedimientos administrativos                                                                                                                 

Los temas estratégicos adelantados, fueron entre otros, Sobretasa,  construcción depósitos de buses; apelación contra resoluciones de las inspecciones de 

polícia; cuotas partes pensionales; control urbanístico; contratación e interventoría; calidad; publicidad exterior visual; estampilla Pro-Cultura; registro único de 

proponentes; relojes públicos electrónicos, archivo y prevención del daño antijurídico.

Observación B / S:

C0044E % sentencias favorables  sec gral  111%Porcentaje 75 83

Durante el año 2011, se tuvo un total de 272 demandas con fallos ejecutoriados, de las cuales 227 fueron favorables para el Municipio y 45 desfavorables. Esto 

indica que el índice de favorabilidad fue del 83%.

Observación B / S:

C0044F Capacitaciones temas jurídicos y admin  125%Número 4 5

Al 31 de diciembre de 2011 se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones: 

_ Seminario reforma para la descongestión judicial                                                                      -Entrenamiento en la reforma al Código Contencioso  

Administrativo - Ley 1437 de  2011.                 

- Diplomatura en Derecho Urbano y ordenamiento territorial para entidades públicas.                                                

 -Diplomatura en finanzas públicas con énfasis en economía Colombiana.       

-Evento académico conmemorativo de los 20 años de la Constitución Política

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  91%
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Secretaría Privada (Incluye Comunicaciones)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2011
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción

0

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

24.000

Ppto. Inicial Ppto. Ajustado Ejecución

$ 5.169

$ 22.008 $ 21.808

M
il
lo

n
e
s
 d

e
 P

e
s
o

s
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Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 96%

Compromisos 0,8%$ 185
Disponible 0,1%$ 15
Facturas 0,1%$ 23
Pagos 99,0%$ 21.785

Total: 100,0%$ 22.008

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera

Página 223 de 286Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2011

Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo 

Departamento Administrativo de Planeación

Marzo 15 de 2012

Secretaría Privada (Incluye 

Comunicaciones)



Página 224 de 286Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2011

Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo 

Departamento Administrativo de Planeación

Marzo 15 de 2012

Secretaría Privada (Incluye 

Comunicaciones)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 19.822

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.2 Transparencia y Gestión Orientada a Resultados-

Programa: 6.2.2 - Comunicación Pública para Fortalecer la Democracia

Macroproyecto: 6.2.2.1 - Diseño e implementación de políticas y estrategias de comuni

Proyecto: 080526 Comunicacion organizacional para la gest-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 401 $ 464 $ 460

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

C0526E Campañas institucionales y de convocator  100%Unidad 3 3

C0526F Encuestas de satisfaccion personal inter  100%Unidad 1 1

C0526G Adquisición de equipos sala edición  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Macroproyecto: 6.2.2.2 - Diseño y desarrollo de estrategias de comunicación para la p

Proyecto: 080527 Diseño y desarrollo de políticas de comu-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.606 $ 19.236 $ 19.100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

C0527E Produccion de periodicos institucionales  100%Unidad 10 10

C0527F Produccion programa de t.v un cafe con a  89%Unidad 46 41

C0527G Produccion programa radial la gran mañan  100%Unidad 210 210

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  97%

Macroproyecto: 6.2.2.3 - Fortalecer y articular red de canales y emisoras comunitaria

Proyecto: 080027 Fortalecer y articular red de medios com-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 263 $ 263 $ 263

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

C0027C Convocatoria concurso periodismo comun  100%Unidad 1 1

C0027E Especialización en comunicación política  100%Número 1 1

C0027F Encuentro nacional medios comunitarios  100%Número 1 1

C0027G Seminarios actualizacion medios comunita  100%Número 4 4
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 1.854

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.2 Transparencia y Gestión Orientada a Resultados-

Programa: 6.2.2 - Comunicación Pública para Fortalecer la Democracia

Macroproyecto: 6.2.2.1 - Diseño e implementación de políticas y estrategias de comuni

Proyecto: 100102 Pp11-diseño y desarrollo de estrategias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.899 $ 1.908 $ 1.854

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

C0102A Ediciones de periodicos comunitarios  133%Número 169 224

C0102B Videos documentales sobre las comunas  120%Número 30 36

C0102C Fortalecimiento mesas comunica comunitar  100%Número 10 10

C0102D Capacitación herramientas comunicacion  100%Número 10 10

C0102E Mantenimiento páginas web comunales  129%Número 7 9

C0102F Campañas comunicación para el desarrollo  100%Número 2 2

C0102G Especiales radiales comunitarios  120%Número 15 18

C0102H Fortalecimiento cineclub para la convive  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  103%

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 090072 Pp10-diseño y dllo estrategias comunicac-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 137 $ 132
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Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2011
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Ppto. Inicial Ppto. Ajustado Ejecución

$ 31.000

$ 54.925
$ 49.253

M
il
lo

n
e
s
 d

e
 P

e
s
o

s

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 100%

Compromisos 9,5%$ 5.206
Disponible 0,8%$ 466
Facturas 0,0%$ 12
Pagos 89,7%$ 49.241

Total: 100,0%$ 54.925

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 49.225

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.2 Conectar a Medellín con el País y el Mundo-

Programa: 5.2.3 - Medellín Digital

Macroproyecto: 5.2.3.1 - Medellín Digital para la conectividad

Proyecto: 080574 Medellin digital para la gobernabilidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 586 $ 586

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0574A Sitios conectados  100%Número 20 20

Inspecciones, permanencias, comisarias, UAO, Mas cercas, AMAUTA, Espacio publico, Centros de ServiciosObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo-

Programa: 6.1.1 - La Administración Municipal al Alcance y al Servicio de toda

Macroproyecto: 6.1.1.1 - Una municipalidad cercana a la comunidad

Proyecto: 080133 Fortalecimiento gestion del servicio-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.050 $ 1.300 $ 541

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0133A Campañas integradas linea unica  98%Número 250 245

Realización de campañas de Entrada-55 y Salida-190. Implementación del software Webmethods para las PQRS y Socialización del Manual y política de 

servicio a la ciudadanía

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  42%  236%

Componente: 6.2 Transparencia y Gestión Orientada a Resultados-

Programa: 6.2.1 - Transparencia y Probidad

Macroproyecto: 6.2.1.1 - Corresponsabilidad para la transparencia

Proyecto: 080085 Transparencia y confiabilidad contrataci-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 50 $ 50

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0085C Sistema bpm implementado  100%Número 1 1

Se trasladaron los recursos a la Secretaría Privada por ser de su competencia la realización de los eventos- Feria de la Transparencia, Contactos Ciudadanos , 

Quinto Conversatorio de actualización en materia Contractual con asistencia de 250 servidores y Seminario de Lecciones aprendidas en Interventoria con 

asistencia de 330 servidores.  Sistema de Seguimiento a la Contratación implementado en las 16 secretarias.

Observación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Componente: 6.4 Desarrollo Institucional-

Programa: 6.4.1 - Talento Humano para el Desarrollo Humano Integral

Macroproyecto: 6.4.1.1 - Potenciación del talento humano de cara a la ciudadanía

Proyecto: 080086 Potenciacion talento humano de cara ciud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.675 $ 1.288 $ 1.260

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0086C Servidores intervenidos en cultura meta  103%Número 500 514

Campaña de Cultura Organizacional- intervención de 142 servidores como ganadores del concurso interno de frases de buena actitud y 353 servidores 

certificados como: Pioneros 31, semilla 18 y fortalecimiento de equipos de trabajo 304. Fortalecimiento de competencias  comportamentales a 161 servidores

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  102%

Proyecto: 080087 Fortalecimiento practicas excelencia com-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 735 $ 720

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0087A Practicantes vinculados proyectos  99%Número 154 152

De los cuales 6 realizan su practica en forma virtualObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  101%

Proyecto: 110003 Programa de vivienda municipio medellin-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 15.851 $ 14.550

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A1100A Prestamos concedidos  136%Número 200 271

Créditos otorgados para Compra, hipoteca, construcción o mejora a empleados, trabajadores y pensionadosObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  92%  109%

Programa: 6.4.2 - Proyección Institucional

Macroproyecto: 6.4.2.1 - Gobierno electrónico

Proyecto: 080093 Ti soporte y apoyo transformación medell-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.405 $ 20.072 $ 18.615

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0093A Proceso sistematizado  100%Número 1,2 1,2

Proceso de gestión jurídica Némesis en productivo y Sistema de información de atención y prevención de desastres en etapa de implementación y estabilizaciónObservación B / S:
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A0093C Centro de datos fortalecido  100%Número 1 1

Data Center remodelado y actualizado de acuerdo a normas y estandares internacionales de cuidado del medio ambiente, que permite concentrar todos los 

recursos para el procesamiento de la información, garantizando la continuidad en el servicio y la protección de los datos.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  108%

Macroproyecto: 6.4.2.2 - Plan Estratégico Institucional

Proyecto: 080089 Construccion e implementacion plan estra-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 0 $ 0

Se re direccionaron los recursos a otros proyectos para atender las NO conformidades detectadas en las auditorías realizadas, con miras a la obtención de la 

certificación de la Calidad
Observación Proyecto:

Proyecto: 080092 Implantacion sistemas y modelos organiza-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.420 $ 886 $ 542

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0092C Certificacion calidad obtenida  100%Número 1 1

Certificación en la NTCGP 1000:2009 y la ISO 9001:2008 por el Icontec. Realización de las Auditorias Internas de Calidad a los 64 procesos, sensibilización de 

3.842 servidores

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  61%  164%

Macroproyecto: 6.4.2.3 - Logística organizacional

Proyecto: 080090 Fortalecimiento sistema gestion document-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 570 $ 714 $ 714

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0090B Carpetas organizadas tecnicamente  105%Número 100.000 104.752

Corresponden a las transferencias realizadas por las 16 secretarias de las carpetas de documentos que se revisan y luego se conservan de acuerdo a las 

normas técnicas de archivo.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080091 Admon eficiente del papel-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0091C Eventos promocionales  100%Número 5 5

Se trasladaron los recursos a la Secretaria Privada- Comunicaciones por ser de su competencia la realización de las campañas y eventos.  Día de la NO 

impresión-24 junio, Curso de Origami- junio 20 al 24.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Página 231 de 286Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2011

Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo 

Departamento Administrativo de Planeación

Marzo 15 de 2012

Servicios Administrativos



Proyecto: 080134 Fortalecimiento seguridad electronica-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 160 $ 160

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0134B Equipos de seguridad mantenidos  105%Número 200 210

Limpieza en general, lubricación, ajuste de conexiones y calibración de las cámaras ubicadas en el Tránsito, Carré, Iguaná, Concejo, Archivo histórico y el CAMObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080333 Mantenimiento cam-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.800 $ 7.734 $ 6.757

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0333B Centro servicios ciudadano adecuado  100%Número 1 1

Adecuación de espacios para 58 taquillas, 140 puestos de espera, 850 mts2 de circulación, acceso a internet.  Dotación de sillas, computadores, teléfonos e 

implementación de la arquitectura bioclimática. Adecuación puestos de trabajo, impermeabilización de terrazas y tanques de agua, cambio de redes 

hidrosanitarias.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  87%  114%

Proyecto: 080334 Mantenimiento y adecuacion sedes externa-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.650 $ 3.557 $ 2.813

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0334B Sedes intervenidas  169%Número 45 76

Impermeabilizacion, Reparación de techos, pintura interior y exterior, cambio de unidades sanitarias.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  79%  126%

Proyecto: 080335 Dotacion equipos, muebles y enseres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 236 $ 220

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0335C Bienes muebles suministrados  100%Número 50 50

Archivadores, gabinetes, mesas, persianas, sillas y tablerosObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  108%

Proyecto: 080601 Suministro de parque automotor y servici-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.710 $ 1.698
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0601A Vehiculos renovados  100%Número 30 30

Camionetas doble cabina con platon a gas natutalObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Proyecto: 110014 Valoracion de bienes muebles mpio de med-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 19 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0014A Bienes muebles valorados  87%Número 1.000 870

En proceso de recibo a satisfacción y  cancelación de los recursos al contratistaObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 090089 Pp10-mant y adec de sedes externas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 27 $ 27
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Transportes y Tránsito

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2011
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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 96%

Compromisos 7,0%$ 2.436
Disponible 0,0%$ 0
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 93,0%$ 32.370

Total: 100,0%$ 34.806

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 32.370

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.3 Movilidad y Transporte-

Programa: 4.3.1 - Implementación del SIT # Medellín

Macroproyecto: 4.3.1.2 - Sistema Integrado de Transporte con accesibilidad para todos

Proyecto: 110002 Fortalecimiento de la operacio metroplus-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 15.000 $ 15.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0002B Compra de vehiculos articulados  100%Número 22 22

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 4.3.2 - Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Vial, Andenes

Macroproyecto: 4.3.2.1 - Aparcamiento de vehículos de transporte público colectivo y

Proyecto: 080428 Construcción y adec de deposito de buses-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 204 $ 202

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0428K Asistencia técnica dep mercedes  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Proyecto: 110004 Terminales de ruta-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0004A Analisis de viab terminal ruta s. rafael  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Macroproyecto: 4.3.2.2 - Ampliación, planificación, modernización y mantenimiento de

Proyecto: 080343 Semaforización de cruces-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.392 $ 3.180 $ 2.589

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0343E Cruces semaforizados mantenidos  101%Número 560 563

T0343F Licita de obra públi para amp y rep cont  100%Número 1 1
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T0343G Interventorias tecn y admin realizadas  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  81%  123%

Proyecto: 080349 Señalizacion vial de la ciudad de medell-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.535 $ 4.410 $ 3.740

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0349E Mtto y ampliacion señal horiz realizada  61%Kilómetro 650 398,34

T0349F Señales vert convens instaladas  159%Número 800 1.270

T0349G Señales vert informativas instaladas  140%Número 45 63

T0349H Interventorias tecn y admin realizadas  133%Número 3 4

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  85%  106%

Programa: 4.3.4 - Control Ambiental y de Tránsito

Macroproyecto: 4.3.4.1 - Control de tránsito

Proyecto: 070030 Actualización tecnológica secret de tt-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 405 $ 606 $ 494

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0030H Compra de equipos tecnologicos  125%Número 194 242

T0030I Lic (software especializado) actulizadas  113%Número 8 9

T0030J Computadores (hardware) comprados  67%Número 18 12

T0030K Desarrollo página web  100%Porcentaje 100 100

T0030L Actualización página web  100%Número 12 12

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  82%  114%

Proyecto: 080284 Parquimetros,  arrastre y custodia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 789 $ 1.498 $ 1.303

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0284B Convenio admon y operacion prog zer  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  87%  115%

Proyecto: 080332 Modernización tecnol control de tránsito-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.105 $ 1.115 $ 1.051

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0332F Convenio con metroseguridad ejecutado  100%Número 1 1

T0332H Equipos, repuest y accesori log agen tto  100%Número 900 898

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  94%  106%

Proyecto: 080341  interventoria servicios en concesión co-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 892 $ 720

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0341E Informes sgto realizado atn usuario  100%Número 12 12

T0341F Informes auditoria concesion presentados  100%Número 12 12

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  81%  124%

Proyecto: 080342 Laboratorio de la movilidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 420 $ 408

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0342B Estudios en mat de tto realizados  111%Número 9 10

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  103%

Proyecto: 080345 Fortalecimiento institucional de la stt-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 234 $ 230

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0345C Ejecución agenda stt  100%Número 1 1

T0345D Realización de estrategicas comunic  100%Número 10 10

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  102%

Proyecto: 080346 Unidades sanitarias centros de acopio-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 188 $ 163

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0346C Implementacion de unidades sanitarias  100%Número 10 10
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  87%  115%

Proyecto: 080354 Modernización und control ambiental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 96 $ 92

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0354D Operativos verificación emisión de gases  131%Número 800 1.050

T0354E Verificación emisión gases motocicletas  189%Número 2.000 3.773

T0354F Verificación emisión gases vehi gasolina  237%Número 3.200 7.586

T0354G Verificación emisión gases vehi diesel  95%Número 4.000 3.797

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  102%

Proyecto: 080355 Apoyo logistico policia de tránsito-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 741 $ 709

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0355C Convenio: apoyo policia tránsito  100%Número 1 1

T0355D Seguimiento convenio policia tránsito  100%Número 12 12

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  105%

Proyecto: 080356 Guia ciudadano y pedagogicos en transito-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.234 $ 2.312 $ 2.196

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0356C Practica social realizada, gestores peda  116%Número 257 298

Debido a que en el primer semestre del año 2011 hubo mas recursos para elproyecto de Gestores Pedagógicos, se logró hacer más compromisos académicos 

a Junio 30, sin embargo para el segundo semestre del año 2011 no hubo aumento en estos recursos y por tanto la cantidad lograda final es de 257

Observación B / S:

T0356D Personas reincpordas a la vida civil  100%Número 13 13

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  95%  105%

Proyecto: 090018 Fort cobro coactivo stt-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.610 $ 1.729 $ 1.584

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0018A Personas notificadas  258%Número 10.000 25.798
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T0018B Procesos que no prescriben  592%Número 10.000 59.183

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  92%  109%

Proyecto: 100027 Acreditacion y logis laboratorio toxicol-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 197 $ 197

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0027E Compra de equipo mtto y calibración equi  100%Porcentaje 100 100

T0027F Campañas semanales operativos embriaguez  100%Número 52 52

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 100115 Apoyo logistico a la policia judicial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30 $ 29 $ 5

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0115A Eventos cubiertos exitosamente  357%Número 1.922 6.862

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  16%  625%

Proyecto: 110149 Mantenimiento y operación escaleras de la comuna 13-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 882 $ 734

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.3 Cultura Ciudadana-

Programa: 6.3.1 - Educación Ciudadana y Cultura Política

Macroproyecto: 6.3.1.1 - Educación ciudadana para la movilidad y la seguridad vial

Proyecto: 080339 Educacion  y seguridad vial 2008-2011-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.100 $ 1.072 $ 953

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0339B Campañas de educacion vial realizadas  100%Campaña 1 1

T0339C Personas capacitadas y sensibilizadas  184%Número 100.000 184.406

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  89%  113%
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Colegio Mayor

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2011
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 100%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 0,0%$ 0
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 100,0%$ 6.616

Total: 100,0%$ 6.616

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 4.827

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 Medellín, la más Educada-

Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.3 - Red de formación técnica y tecnológica y fortalecimiento ins

Proyecto: 070087 Remodelación y dotación colmayor-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.126 $ 3.126 $ 3.126

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 3.126 $ 3.126 $ 3.126

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0087L Cerramientoa  100%Número 5.350 5.350

R0087M Sub-estructura-cimentacion  100%Metro cúbico 10.864 10.864

R0087N Acero de refuerzo  100%Kilogramo 2.950 2.950

R0087O Sum trans y colocacion de concreto pisos  100%Metro cuadrado 33.509 33.509

R0087P Muros  100%Metro cuadrado 37.665 37.665

R0087Q Cielos rasos en laminas  100%Metro cuadrado 44.924 44.924

R0087R Dinteles  100%Metro 26.137 26.137

R0087S Recubrimiento de muros  100%Metro cuadrado 22.374 22.374

R0087T Amoblamiento  100%Número 25 25

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080369 Mej calidad prog y procesos col mayor-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 356 $ 356 $ 356

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 356 $ 356 $ 356

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0369A Servicios autoevaluación  100%Número de personas 1 1

R0369B Grupos de investigación  200%Número 1 2

R0369C Difusión sgc  100%Número 1 1
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R0369E Contratación personal y asesores cal  100%Número de personas 5 5

R0369K Nuevos proyectos de investigacion  160%Número 5 8

R0369O Eventos de calidad  100%Número 8 8

R0369P Difusion sistema de gestion de calidad  100%Porcentaje 30 30

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080375 Ampliar dotación  equipos   col mayor-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 410 $ 410 $ 410

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 410 $ 410 $ 410

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0375Q Insumos laboratorios fc salud  100%Número 1 1

R0375R Equipos laboratorios fc salud  100%Número 40 40

R0375S Equipos laboratorios ing. ambiental  100%Número 20 20

R0375T Muebles lab. ing ambiental  100%Número 20 20

R0375U Mantenimiento preventivo y corr. salud  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080587 Amplia cobertura progr académicos cmayor-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 935 $ 935 $ 935

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 935 $ 935 $ 935

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0587D Plan de mercadeo y promocion  100%Número 1 1

R0587F Convenios p y p  100%Número 8 8

R0587G Contratos personal extension academica  100%Número 15 15

R0587H Convocatoria investigacion  100%Número 1 1

R0587I Contratos personal pp  100%Número 2 2

R0587J Suscripcion redes internacional  100%Número 1 1
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R0587K Suscripcion convenios internacionales  100%Número 1 1

R0587L Particiapcion en convenios internacional  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 1.789

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 Medellín, la más Educada-

Programa: 2.1.1 - Nadie por Fuera

Macroproyecto: 2.1.1.1 - Educación para la primera infancia

Proyecto: 100085 Pp11-pedag infant madres comun  colmayor-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 13 $ 13 $ 13

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 13 $ 13 $ 13

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0085A Madres comunitarias empoderadas  213%Número 15 32

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.1 - Camino a la educación superior

Proyecto: 100080 Pp11-preparacion a la edu sup colmayor-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 101 $ 101 $ 101

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 101 $ 101 $ 101

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0080A Personas con preuniversitarios  114%Número 220 250

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 2.1.2.3 - Red de formación técnica y tecnológica y fortalecimiento ins

Proyecto: 100081 Pp11-camino a la educ su colmayor-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.332 $ 1.332 $ 1.332
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Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.332 $ 1.332 $ 1.332

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0081A Nuevos cupos universitarios  101%Número 754 760

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Componente: 2.5 Seguridad y Convivencia-

Programa: 2.5.1 - Sistema Municipal de Justicia Cercana al Ciudadano

Macroproyecto: 2.5.1.3 - Promoción de la convivencia familiar y aplicación de la ley

Proyecto: 100082 Pp11-conviv, formcion fliar  colmayor-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 176 $ 176 $ 176

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 176 $ 176 $ 176

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0082A Formadores en convivencia  107%Número 150 160

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación

Componente: 3.2 Formación para el Trabajo y el Emprendimiento-

Programa: 3.2.1 - Formación para el Trabajo y el Emprendimiento

Macroproyecto: 3.2.1.1 - Formación para el emprendimiento

Proyecto: 100083 Pp11-capacitacion para el trabj colmayor-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 117 $ 117 $ 117

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 117 $ 117 $ 117

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0083A Emprendedores capacitados  120%Número 100 120

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana
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Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo-

Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local

Macroproyecto: 6.1.2.3 - Promoción y fortalecimiento de organizaciones, redes sociale

Proyecto: 100084 Pp11-fortalecimient comunitario colmayor-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 50 $ 50 $ 50

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 50 $ 50 $ 50

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0084A Lideres de comision capacitados  120%Número 25 30

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%
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Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2011
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 98%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 0,9%$ 1.007
Facturas 2,2%$ 2.398
Pagos 96,9%$ 106.544

Total: 100,0%$ 109.949

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 98.306

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.7 - Deporte sin límites

Proyecto: 080325 Atencion pob. discapacit de medellin-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 843 $ 912 $ 912

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 632 $ 625

Información FinancieraTotal: $ 843 $ 1.544 $ 1.537

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0325A Centros de actividad fisica para discapa  103%Número 117 121

Con la asignación de presupuesto INDER Medellín, se logra el funcionamiento de 65 puntos de atención en el 2011. A través del convenio con la secretaria de 

Salud se logran implementar 56 puntos adicionales para un total de 121 puntos. Es importante tener en cuenta que el total anterior no será línea base para la 

programación del año 2012, dado que el funcionamiento de los 38 puntos adicionales a la meta establecida uncialmente, dependerán de la firma del convenio 

con la Secretaria de Salud del Municipio de Medellín y el presupuesto que se otorgue al mismo. 

El total de personas atendidas de manera regular es de 4.610

Observación B / S:

N0325B Personas discapacitadas participando de  104%Número 6.000 6.250

Se beneficiaron 4,610 personas en situación de discapacidad en las actividades deportivas y recreativas de la acción Deportes Sin Límites y 1,640 participaron 

de los Juegos Deportivos para Personas en Situación de Discapacidad.

Observación B / S:

N0325C Juegos deportivos para disc. realizados  100%Número 1 1

Se beneficiaron 3.945 personas en situación de discapacidad con los Juegos Deportivos y Recreativos de las cuales 1.640 son beneficiarios de los Juegos 

Deportivos y 2.305 hacen parte de la acción Deportes Sin Límites.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Este proyecto cuenta con $631.637.197 por convenio con Secretaria de Salud del Municipio de Medellín.

Total programado INDER Alcaldía de Medellín: $837.136.485
Observación Proyecto:

Macroproyecto: 1.1.2.8 - Mientras volvemos a casa

Proyecto: 080326 Mientras volvemos a casa-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.018 $ 628 $ 628

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 390 $ 389

Información FinancieraTotal: $ 1.018 $ 1.018 $ 1.017

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0326A Puntos de atencion  poblacion de carcel  100%Número 5 5
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Población beneficiada: 5,365

Las Actividades se desarrollan en los siguientes puntos :

Cárcel Bellavista

Cárcel de Máxima Seguridad Itagüí

Centro de Reclusión San Cristóbal

Centro de Atención al Menor Infractor

Centro de Transición La Pola 2

Observación B / S:

N0326B Puntos de atencion  poblacion de calle  100%Número 30 30

30 Puntos de Atención funcionado distribuidos por comuna así :  Comuna 3: 1 Comuna 7: 2 Puntos, Comuna 9: 1 Puntos, Comuna 10: 19 Puntos, comuna 11: 1 

Comuna 16: 1 Punto,  en los corregimientos san Cristóbal: 2 Puntos, San Antonio de Prado: 1 Puntos, y en la Comuna 99: 2 Punto de atención

Población Beneficiada: 1.985

Observación B / S:

N0326C Puntos de atencion  poblacion desplazada  94%Número 34 32

32 Puntos de Atención funcionado distribuidos por comuna así: Comuna 1: 2 Puntos, Comuna 2: 2 puntos, Comuna 3: 3 Puntos, Comuna 4: 2 Puntos, Comuna 

7: 3 Puntos, Comuna 8: 6 Puntos, Comuna 9: 3 Punto, comuna 10: 5 Puntos, Comuna 12: 1 Punto, Comuna 13: 3 Puntos  y  en los corregimientos  San Antonio 

de Prado: 1 Punto, Unidad móvil.

Población Beneficiada 1.624

Observación B / S:

N0326D Personas privadas de la libertad benefic  106%Número 5.050 5.365

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  99%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.4 Recreación y Deportes-

Programa: 2.4.1 - Escuelas Populares del Deporte

Macroproyecto: 2.4.1.1 - Escuelas populares del deporte

Proyecto: 080331 Escuelas populares del deporte form dep-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 10.537 $ 7.249 $ 7.249

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 4.040 $ 4.036

Información FinancieraTotal: $ 10.537 $ 11.289 $ 11.285

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0331A Escuelas populares del deporte nuevas  100%Número 3 3

Se pusieron en funcionamiento 3 nuevas Escuelas Populares del Deporte en: Cerro Pan de Azúcar, El Diamante y Sin FronterasObservación B / S:

N0331B Escuelas populares del deporte funcionan  100%Número 57 57

57 Escuelas Populares del Deporte funcionado en todas las zonas y corregimientos de Medellín, con la siguiente distribución: Zona Nororiental: 13 EPD, Zona 

Noroccidental: 13 EPD, Zona Centrooriental: 9 EPD, Zona Centrooccidental: 8 EPD, Zona Suroriental: 1 EPD, Zona Suroccidental: 6 EPD y en los cinco 

corregimientos así: Palmitas: 1 EPD, San Cristóbal 2 EPD, Altavista: 1 EPD, San Antonio de Prado: 2 EPD y Santa Elena: 1 EPD, beneficiando 35.674 

personas, distribuidas por componente así: 4.047 en Iniciación Deportiva,  4.667 en Formación Deportiva, 22.514 en Énfasis Deportivo (37 disciplinas 

deportivas) y 4.445 en Escuela de Familia

Observación B / S:

N0331C Niños, niñas y jovenes atendidos  103%Número 30.285 31.228

31.228 beneficiarios, distribuidos por componente de la siguiente manera: 4.047 en Iniciación Deportiva,  4.667 en Formación Deportiva, 22.514 en Énfasis 

Deportivo

Observación B / S:

N0331D Niños y joven con talento depor apoyados  99%Número 587 579
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En el componente Desarrollo Deportivo, se beneficiaron 579 jóvenes, de los cuales 336corresponden a hombres y 243 son mujeres, participando en 29 

disciplinas deportivas.

El cumplimiento de la meta al 100% se ve afectado por la deserción de los deportistas durante el proceso, situación motivada por diferentes causas, entre las 

cuales es posible mencionar de índole académico y familiar.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 2.4.2 - Medellín en Movimiento

Macroproyecto: 2.4.2.1 - Ciclovías recreativas

Proyecto: 080324 Ciclovías recreativas instit y barriales-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.998 $ 1.994 $ 1.994

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.998 $ 1.994 $ 1.994

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0324A Ciclovias recreativas funcionanado  100%Número 11 11

Las ciclovias Barriales son: Popular, Santa Cruz, Florencia, Manrique, Alejandro Echavarria, El Salvador, Santa Mónica 

Ciclovias Institucionales: Avenida Regional, Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Avenida Oriental, Avenida el Poblado.

Actualmente se benefician 106.966 personas

Observación B / S:

N0324B Sistema de medi de usuarios implementado  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 2.4.2.2 - Actividad física saludable

Proyecto: 080323 Actividad fisica saludable-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.000 $ 2.979 $ 2.979

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 1.668 $ 1.666

Información FinancieraTotal: $ 3.000 $ 4.648 $ 4.645

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0323A Centros aerobicos barriales funcionando  100%Número 220 221

N0323B Grupos de adultos mayores atendidos  103%Número 540 556

Es importante resaltar que el logro de atención a 556 grupos, se debe a los aportes de la Secretaría de Salud del municipio de Medellín, lo que ha permitido 

aumentar la meta programada y establecida desde el 2008, por eso el total de grupos reportado  no será línea base para la programación del año 2012, dado 

que el funcionamiento de estos, dependen de la firma del convenio con la Secretaria de Salud del municipio de Medellín y el presupuesto que se asigne para el 

mismo.

28.388 adultos mayores beneficiados con actividades recreativas y físicas saludables de manera regular

Observación B / S:

N0323C Caminatas dirigidas realizadas  101%Número 1.402 1.412
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N0323D Personas atendidas con actividad fisica  94%Número 53.248 50.287

50,287 es el dato que incluye la población beneficiada de manera regular por el  proyecto Actividad Física Saludable,  distribuidos por acciones de la siguiente 

manera: Canas al Aire 28,388 , Aeróbicos Barriales: 6,599, Nocturnos y Madrugadores: 8,571, Caminadas: 857, Chicos y Chicas saludables: 3,392, Medellín 

Activa por la Mujer: 2,480

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  99%

Este proyecto cuenta con $1.668.362.803 por convenio con Secretaria de Salud del Municipio de Medellín.

Total programado INDER Alcaldía de Medellín: $2.934.184.004
Observación Proyecto:

Programa: 2.4.3 - Promoción y Apoyo al Deporte Asociado, Educativo y Comunitar

Macroproyecto: 2.4.3.1 - Promoción y apoyo al deporte asociado, educativo y comunitar

Proyecto: 080322 Promoci y apoy al dep educ, com y asocia-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 8.077 $ 8.275 $ 8.275

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 745 $ 734

Información FinancieraTotal: $ 8.077 $ 9.021 $ 9.010

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0322A Pers atendidas con juegos del sector edu  108%Número 49.588 53.693

Este dato incluye el cálculo de personas atendidas en las actividades de Promoción y Apoyo al Deporte Educativo, distribuido por acciones de la siguientes 

manera: Indercolegiado de Porrismo: 5.174, Juegos Inderescolares: 20,827  Juegos Indercolegiados: 24.266, Juegos Deportivos Universitarios: 3.426

La meta se incrementa dada la alta demanda de eventos en el sector educativo y el fortalecimiento de los festivales inderescolares.

Observación B / S:

N0322B Pers atendidas con juegos del sector com  86%Número 106.820 92.241

Este dato incluye el cálculo de personas atendidas en las actividades de Promoción y Apoyo al Deporte Comunitario, distribuido por acciones de la siguientes 

manera: Juegos Ciudad de Medellín: 18.743, Juegos Corregimentales:5.679, Volver al Estadio- Barras: 3.259, Carreras atléticas: 1.991, Capacitaciones: 5.508, 

Eventos deportivos y recreativos de Ciudad: 14.195, Festival Nuevas tendencias deportivas: 2.531, Juegos departamentales: 349, Juegos Deportivos 

Comunitarios: 39.986

Durante el 2011 se realizaron ajustes al proceso de intervención con las organizaciones comunitarias, desarrollando procesos de interacción y planificación. Por 

tanto la meta se ve afectada, toda vez que solo los representantes de las organizaciones accedieron a los procesos de capacitación

Observación B / S:

N0322C Organizaciones comunitarias apoyadas  100%Número 400 401

401 organizaciones comunitarias apoyadas con  implementación deportiva, recreativa y capacitación en herramientas  de administración, planeación, proyectos 

y pedagogía

Observación B / S:

N0322D Personas capacitadas  89%Número 6.167 5.508

N0322E Proyectos apoyados del sector asociado  100%Número 185 185

Se apoyaron con recursos económicos a 147 Clubes Deportivos  y 38 recibieron apoyo en implementación deportivaObservación B / S:

N0322F Asociación de clubes deportivos funciona  100%Número 1 1

Los clubes deportivos que actualmente se encuentran asociados son: 

Club Deportivo de Taekwondo Taekkyon  

Club Deportivo de Judo Yukikan 

Club Deportivo Polo Medellín 

Club Deportivo Medellín de Tenis de Mesa 

Club Deportivo Gamos Club Deportivo Olimpia

Club Deportivo FAZ (Karate)

Club Deportivo Satori (Taekwondo)

Observación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  96%

Este dato incluye el cálculo de personas atendidas en las actividades de Promoción y Apoyo al Deporte Comunitario, distribuido por acciones de la siguientes 

manera: Juegos Ciudad de Medellín: 18.743, Juegos Corregimentales:5.679, Volver al Estadio- Barras: 3.259, Carreras atléticas: 1.991, Capacitaciones: 5.508, 

Eventos deportivos y recreativos de Ciudad: 14.195, Festival Nuevas tendencias deportivas: 2.531, Juegos departamentales: 349, Juegos Deportivos 

Comunitarios: 39.986

Durante el 2011 se realizaron ajustes al proceso de intervención con las organizaciones comunitarias, desarrollando procesos de interacción y planificación. Por 

tanto la meta se ve afectada, toda vez que solo los representantes de las organizaciones accedieron a los procesos de capacitación

Observación Proyecto:

Proyecto: 110006 Organización mundial sub 20-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 1.263 $ 1.263

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 1.263 $ 1.263

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0006A Delegaciones deportivas instaladas  117%Número 6 7

N0006B Talleres de sencibilización realizados  150%Número 40 60

N0006C Personas voluntarias apoyando el mundial  100%Número 250 250

N0006D Deportis, direct y oficiales acreditados  100%Número 350 350

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 2.4.4 - Re-crea tus Derechos

Macroproyecto: 2.4.4.1 - Ludotekas para Medellín

Proyecto: 080295 Centro lúdico- formativos-ludotekas-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 6.357 $ 3.871 $ 3.871

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 3.062 $ 3.055

Información FinancieraTotal: $ 6.357 $ 6.933 $ 6.926

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0295A Ludotekas funcionando  101%Número 72 73

El alcance de la meta por encima del 100% se da por la apertura de una nueva Ludoteka en la Biblioteca de San Cristóbal, Así mismo, se cuenta con una la 

Ludoteca móvil por medio de la cual se beneficia la población infantil del municipio ubicada en territorios en los cuales no ha sido posible poner en 

funcionamiento

Ludotekas 73 Ludotekas funcionado en todas las zonas y corregimientos de Medellín, con la siguiente distribución: Zona Nororiental: 20, Zona Noroccidental: 

13, Zona Centrooriental: 11, Zona Centrooccidental: 7, Zona Suroriental: 1, Zona Suroccidental: 8 y en los cinco corregimientos así: Palmitas: 1 , San Cristóbal 

6, Altavista: 2, San Antonio de Prado: 3 y Santa Elena: 1

Observación B / S:

N0295B Personas atendidas a través de las ludot  104%Número 55.956 58.055
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 2.4.4.2 - Recreando nuestros barrios y corregimientos

Proyecto: 080327 Recreandos-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.845 $ 1.410 $ 1.410

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 592 $ 590

Información FinancieraTotal: $ 1.845 $ 2.002 $ 2.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0327A Recreandos funcionando  102%Número 320 325

325 Recreandos funcionado en todas las zonas y corregimientos de Medellín, con la siguiente distribución: Zona Nororiental: 64 Recreandos, Zona 

Noroccidental: 60 Recreandos, Zona Centrooriental: 36 Recreandos, Zona Centrooccidental: 28 Recreandos, Zona Suroriental: 10 Recreandos, Zona 

Suroccidental:24 Recreandos, y  en los cinco corregimientos así: Palmitas: 13 Recreandos , San Cristóbal 29 Recreandos, Altavista: 20 Recreandos, San 

Antonio de Prado: 30 Recreandos y Santa Elena: 11 Recreandos. 

Personas beneficiadas: 14,534

Observación B / S:

N0327B Nucleos recreativos funcionando  100%Número 21 21

Los Núcleos recreativos son: 1. Unidad Deportiva de Granizal, 2. Cancha Pablo VI, 3. Bello Oriente, 4. Estadio Cincuentenario, 5. Palermo, 6.Unidad Deportiva 

de Castilla, 7. Florencia (Parque Colgate  Palmolive), 8. Casa de la Cultura Pedregal,  9. Centro de Integración Barrial Santa Margarita, 10. Megaludoteka, 11. 

Corazón de Jesus(Barrio Triste), 12.Estadio, 13. San Javier, 14. Trinidad, 15.Unidad Deportiva Belén, 16. Loma Los Bernal, 17. Palmitas,18. Casa San Martín, 

19. Altavista (JAC Vereda Travesías el Morro), 20. San Antonio de Prado (JAC Villa Loma), 21.Santa Elena 

Personas beneficiadas: 5,769

Observación B / S:

N0327C Parques lineales y barriales adoptados  100%Número 50 50

50 Parques adoptados en el municipio de Medellín distribuidos por zonas así: Zona Nororiental: 11 Parques, Zona Noroccidental: 7 Parques, Zona 

Centrooriental: 9 Parques, Zona Centrooccidental: 9 Parques, Zona Suroriental: 1 Parque, Zona Suroccidental: 6 parques y  en los cinco corregimientos así : 

Palmitas: 1 , San Cristóbal 2, Altavista: 1, San Antonio de Prado: 2 y Santa Elena: 1. 

Personas beneficiadas: 9,247

Observación B / S:

N0327D Personas beneficiadas con act recreativa  106%Número 31.771 33.586

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 2.4.5 - Desarrollo del Sistema Municipal de Deporte y Recreación

Macroproyecto: 2.4.5.1 - Desarrollo del Sistema Municipal de Deporte y Recreación

Proyecto: 080330 Sistema muncipal del deporte y la recrea-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 829 $ 1.223 $ 1.223

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1 $ 1 $ 1

Información FinancieraTotal: $ 830 $ 1.224 $ 1.224

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0330B Sist de info para evaluacion y monitoreo  100%Número 1 1
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N0330D Investigaciones aplicadas y difundidas  100%Número 3 3

Se hace entrega de informes y productos Finales de las investigaciones: 1. Reconstrucción  de la Memoria  histórica del Programa Escuelas Populares del 

Deporte 2001-2010

2. Evaluación  de Implementación  a la garantía  del derecho al deporte , la recreación  y la actividad física  en el Municipio de Medellín desde el criterio de 

Naciones Unidas

3. Gestión del Conocimiento generado por el Observatorio del Deporte y la Recreación 2005- 2011.

Observación B / S:

N0330E Concejo munipal de l dep y rec funcinand  100%Número 1 1

Durante el 2011 Se nombraron los representantes de los sectores del Sistema Municipal De deporte y recreación Municipal.

Se desarrollaron Encuentros en los que se analizó la situación actual del sector, los temas prospectivos y la agenda programática del organismo; en aras de 

participar activamente  en los temas de planeación de la ciudad y del sector.

Observación B / S:

N0330F Centro de documentacion funcionando  100%Número 1 1

En la actualidad, se cuenta con una colección de libros, folletos, revistas y documentos –Aproximadamente 720 ejemplares- que han empezado a circular para 

retroalimentar en materia de información documental las acciones institucionales que lo requieran, además, de algunas consultas que la ciudadanía realiza a 

través de la página web del INDER.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 2.4.6 - Construcción, Mantenimiento y Adecuación de Escenarios Depor

Macroproyecto: 2.4.6.1 - Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios depor

Proyecto: 080329 Construccion de escenarios deportivos-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 19.757 $ 48.757 $ 48.757

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 5.726 $ 9.363 $ 8.389

Información FinancieraTotal: $ 25.483 $ 58.119 $ 57.146

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0329A Un dport admon mantenidas y adecuadas  100%Número 18 18

1. Unidad Deportiva Miraflores, 2. Unidad Deportiva la Fraternidad, 3. Unidad Deportiva Alcázares, 4. Unidad Deportiva Andres Escobar (Belén), 5. Unidad 

Deportiva Carlos Mauro Hoyos, 6. Unidad Deportiva San Blas,  7. Unidad Deportiva Granizal, 8. Unidad Deportiva 12 de Octubre, 9. Unidad Deportiva Barrio 

Cristóbal, 10. Unidad Deportiva Robledo, 11. Unidad Deportiva Floresta, 12. Unidad Deportiva el Socorro, 13. Unidad Deportiva El Salado, 14. Unidad Deportiva 

Juanes de la Paz, 15. Unidad Deportiva Cincuentenario, 16. Unidad Deportiva María Luisa Calle, 17. Unidad Deportiva Jose René Higuita (Castilla), 18. Unidad 

Deportiva Atanasio Girardot

Observación B / S:

N0329B Escenarios mantenidos y adecuados  203%Número 80 162

Dadas las adiciones presupuestales por excedentes financieros y superávit, para el 2011 se logró adecuar y mantener 162 escenarios deportivos que se 

encontraban en mal y regular estado, de los cuales 94 escenarios se intervinieron por plan cuadrillas y 68 por obras mayores BARRIALES Y PISCINAS.

Observación B / S:

N0329C Placas polidepor adecuadas con cubiertas  100%Número 2 2

Se entregó la Placa Cubierta de La Israela y la CristóbalObservación B / S:

N0329D Escenarios deport y recreat adminitrados  100%Número 836 836

Por ajuste de los conceptos en términos de escenarios deportivos y recreativos acogidos a lo establecido en el POT y a los alcances del INDER en materia de 

los escenarios que le competen, se ajusta, revisa y actualiza el inventario en el Plan Maestro de Escenarios y ello da como resultado una disminución en el 

número de escenarios administrados por el INDER Medellín, referidos de manera específica a: Parques infantiles que corresponden a OOPP y por otro lado , 

escenarios deportivos y/o recreativos que por situaciones adjudicados a la naturaleza han desaparecido en derrumbes, taludes, deslizamientos o intervenciones 

de la misma administración.

Observación B / S:

N0329E Área deportiva adecuada mundial sub 20  100%Metro cuadrado 3.049 3.049
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N0329F Área deportiva construida mundial sub 20  100%Metro cuadrado 7.672 7.672

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  102%

Este proyecto cuenta con $3,726,141,197 por convenio con COLDEPORTES NACIONAL para la adecuación del Estadio Atanasio Girardot de cara al Mundial 

del fútbol sub-20 2011, 753,586,400 por convenio con el Ayuntamiento de Barcelona (España para la adecuación en superficie sintética de la cancha de fútbol 

de Moravia y 669,9272,095 recursos del impuesto al tabaco. 

4,212,849,890 corresponden a otras fuentes de financiación.

Observación Proyecto:

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.1 Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible-

Programa: 4.1.2 - Construcción de Nuevos Equipamientos Deportivos

Macroproyecto: 4.1.2.1 - Unidades deportivas Integrales

Proyecto: 080026 Unidades deportivas integrales-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.300 $ 0 $ 0

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.300 $ 0 $ 0

Macroproyecto: 4.1.2.2 - Equipamientos juegos Suramericanos Medellín 2010

Proyecto: 070026 Ix juegos suramericanos 2010-equipamient-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 259 $ 259

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 259 $ 259

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0026G Proceso de liquidacion ejecutado  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 10.636

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.7 - Deporte sin límites

Proyecto: 100111 Pp11- deportes sin limites-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 180 $ 178 $ 178
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Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 180 $ 178 $ 178

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0111A Centros de actividad física para dicapac  100%Número 3 3

N0111B Personas discapacitadas beneficiadas pp  61%Número 1.785 1.087

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  80%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.4 Recreación y Deportes-

Programa: 2.4.1 - Escuelas Populares del Deporte

Macroproyecto: 2.4.1.1 - Escuelas populares del deporte

Proyecto: 100108 Pp11- escuelas populares del deporte-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 291 $ 600 $ 600

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 291 $ 600 $ 600

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0108A Niños, jovenes atendidos por pp  79%Número 3.945 3.117

Durante el ejercicio de planificación y ejecución de las iniciativas, se realizaron ajustes a los procesos de convocatoria, por tanto el cumplimiento de la meta se 

ve afectado

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  79%

Programa: 2.4.2 - Medellín en Movimiento

Macroproyecto: 2.4.2.2 - Actividad física saludable

Proyecto: 100110 Pp11-actividad física saludable-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 206 $ 204 $ 204

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 206 $ 204 $ 204

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0110A Puntos de act. fisica para  mujer  100%Número 2 2

N0110B Puntos de act. fisica para  adulto mayor  200%Número 1 2
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La meta se incrementa dada la alta demanda de la comunidad adulta mayor, por tanto la comunidad decide abrir un punto de atención adicional en la comuna 

80

Observación B / S:

N0110C Personas atendidas con actividad física  93%Número 2.320 2.168

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  98%

Programa: 2.4.3 - Promoción y Apoyo al Deporte Asociado, Educativo y Comunitar

Macroproyecto: 2.4.3.1 - Promoción y apoyo al deporte asociado, educativo y comunitar

Proyecto: 100112 Pp11- prom y apoy al dep edu, com y asoc-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 4.599 $ 4.410 $ 4.410

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 4.599 $ 4.410 $ 4.410

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0112A Personas capacitadas en deportes por pp  35%Número 930 327

El cumplimiento de la meta al 100% se ve afectado por la inasistencia de la comunidad a los procesos de capacitación formulados.Observación B / S:

N0112B Personas atendidas por los juegos comuni  96%Número 41.622 39.986

Dificultades en la licitación de uniformes para algunas comunas limitaron el desarrollo de eventos, los cuales se aplazaron para el primer trimestre del 2012. por 

tanto no es posible generar un reporte definitivo en el cumplimiento de la meta

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  66% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  66%

Programa: 2.4.4 - Re-crea tus Derechos

Macroproyecto: 2.4.4.2 - Recreando nuestros barrios y corregimientos

Proyecto: 100113 Pp11- recreandos-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 4.768 $ 4.872 $ 4.872

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 4.768 $ 4.872 $ 4.872

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0113A Personas atendidas con activ recreativas  97%Número 86.026 83.128

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  97%

Programa: 2.4.6 - Construcción, Mantenimiento y Adecuación de Escenarios Depor

Macroproyecto: 2.4.6.1 - Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios depor

Proyecto: 100114 Pp11-const, mant y adecua escenarios dep-
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Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 351 $ 371 $ 371

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 351 $ 371 $ 371

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0114A Escenarios mantenidos y adecuados por pp  214%Número 7 15

En el ejercicio de priorizacion y viabilizacion de los recursos se realizaron intervenciones a 15 escenarios deportivos y recreativos en las diferentes comunas del 

municipio de Medellín así: comuna 5: 2 escenarios intervenidos, comuna 8: 3 escenarios intervenidos, comuna 10: 1 escenario intervenido comuna 11: 5 

escenarios intervenidos, comuna 14: 1 escenario intervenido, comuna 50: 1 escenario intervenido, comuna 60: 2 escenarios intervenidos. Así mismo, se realizó 

el diseño estructural para la cubierta de las graderías de la cancha sintética de la unidad deportiva de castilla “José René Higuita”

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%
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Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2011
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 88%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 0,1%$ 71
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 99,9%$ 73.422

Total: 100,0%$ 73.493

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 71.102

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.3 Vivienda y Hábitat-

Programa: 1.3.1 - Mejoramiento Integral de Barrios

Macroproyecto: 1.3.1.2 - Mejoramiento de vivienda urbana de interés social

Proyecto: 080365 Mejoram de vivienda urba de interés soci-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 8.948 $ 9.648 $ 9.648

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 268 $ 266

Información FinancieraTotal: $ 8.948 $ 9.917 $ 9.915

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0365B Gr fam con subsidio mpal mejora viv urba  95%Número 1.491 1.423

El proceso de gestiòn del mejoramiento de vivienda comprende diferentes etapas. En tal sentido, la ejecución acumulada de la meta corresponde a  las 

viviendas que inician el proceso de mejoramiento desde la viabilidad de su diagnóstico, es decir,  a partir del  cumplimiento de los diferentes requisitos técnicos , 

sociales y jurídicos para el acceso al programa de mejoramiento de vivienda y asignación de subsidio municipal. De conformidad con lo anterior, la gestión 

desarrollada hasta el momento servirá de base para la formulación de los proyectos a ejecutar en próximas vigencias.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  95%

Macroproyecto: 1.3.1.3 - Titulación de predios

Proyecto: 080366 Titulación de predios-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.383 $ 483 $ 483

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.383 $ 483 $ 483

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0366B Predios en proceso de titulación  101%Número 2.015 2.043

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 1.3.1.6 - Acompañamiento social en vivienda

Proyecto: 080367 Acompañamiento social en vivienda-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 9.900 $ 8.223 $ 8.223

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 2.445 $ 2.445

Información FinancieraTotal: $ 9.900 $ 10.669 $ 10.669

Página 267 de 286Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2011

Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo 

Departamento Administrativo de Planeación

Marzo 15 de 2012

ISVIMED



Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0367B Gr fam ben con acomp social en vivienda  147%Número 4.542 6.681

Se superó la meta programada debido al incremento de la demanda, atendida con la  adición presupuestal.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 1.3.2 - Hábitat Rural Sostenible

Macroproyecto: 1.3.2.2 - Mejoramiento de vivienda rural de interés social

Proyecto: 080368 Mejoramiento vivienda rural interés soc-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.098 $ 1.098 $ 1.098

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 320 $ 320

Información FinancieraTotal: $ 1.098 $ 1.418 $ 1.418

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0368B Gr fam con subsidio mpal mejora viv rura  156%Número 152 237

Se superó la meta programada debido al incremento de la demanda, atendida con la  adición presupuestal.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 1.3.3 - Nuevos Desarrollos Habitacionales

Macroproyecto: 1.3.3.1 - Construcción y adquisición de vivienda nueva y usada

Proyecto: 080385 Atención a poblac desplaz asigna subsidi-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.164 $ 3.238 $ 3.238

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 2.979 $ 2.979

Información FinancieraTotal: $ 1.164 $ 6.217 $ 6.217

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0385B Hogares desplaz con sub mpal de vivienda  332%Número 98 325

Se superó el 100% de la meta en cuanto a la atención de la población desplazada  con vivienda usada, debido al incremento de la demanda atendida con la 

adición presupuestal.  Adicionalmente, a través del programa de retorno colectivo Medellín - San Carlos se atendieron  281 grupos familiares y con el proyecto 

Construcción de Vivienda Nueva mediante gestión con el Ministerio de Vivienda , Ciudad y Territorio, se atendieron 430 grupos familiares más.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080571 Construcción  de vivienda nueva de inter-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 29.909 $ 34.903 $ 34.903
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Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 2.206 $ 2.206

Información FinancieraTotal: $ 29.909 $ 37.109 $ 37.109

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0571B Soluciones hab. inst. nuevas tramitadas  62%Número 1.175 727

Teniendo en cuenta las diferentes estapas y sus actividades diseñadas de caracter interinstitucional que demada la gestión de los proyectos de vivienda nueva 

institucional, que  comprende la articulación con  los diferentes actores del Sistema Habitacional, la gestión de recursos, la celebración de convenios y contratos 

para el desarrollo de los proyectos habitacionales, entre otros elementos,  no se logró culminar el trámite del 100% de la meta planteada . Sin embargo, la 

gestión desarrollada hasta el momento servirá de base para la ejecuciòn eficiente de los proyectos de la vigencia 2012.

Observación B / S:

F0571C Solucio. habitacio. privados nuev. trami  155%Número 2.501 3.887

Se supero el 100% de la meta debido a que la  importante gestión realizada en asocio con la Cámara colombiana de la construcción CAMACOL - Antioquia y el 

Departamento Administrativo de Planeación, incentivó la construcción de un mayor número de proyectos habitacionales a los inicialmente estimados , 

impactando en una mayor oferta.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  81% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  81%

Proyecto: 080572 Adquisición de vivienda usada de interés-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.183 $ 4.183 $ 4.183

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 97 $ 97

Información FinancieraTotal: $ 1.183 $ 4.280 $ 4.280

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0572B Soluciones hab. inst. nuevas tramitadas  667%Número 100 667

Se superó la meta programada debido al incremento de la demanda, atendida con la  adición presupuestal.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.4 Desarrollo Institucional-

Programa: 6.4.2 - Proyección Institucional

Macroproyecto: 6.4.2.3 - Logística organizacional

Proyecto: 090009 Fortalecimiento institucional isvimed-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 400 $ 400

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 680 $ 611

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 1.080 $ 1.011

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0009B Diseño estrategia socialización pehm  100%Porcentaje 100 100
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F0009C Implementación estrategia socialización  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  94%  107%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 2.320

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.3 Vivienda y Hábitat-

Programa: 1.3.1 - Mejoramiento Integral de Barrios

Macroproyecto: 1.3.1.2 - Mejoramiento de vivienda urbana de interés social

Proyecto: 100104 Pp11-mejoram vivie urbano interes social-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.793 $ 1.793 $ 1.793

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.793 $ 1.793 $ 1.793

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0104A Gr fam con subsidio mpal mejora viv urba  33%Número 258 86

La meta no alcanzó el 100% debido a que el diagnóstico tècnico realizado respecto a las viviendas objeto de Mejoramiento, arrojó que aquellas requerian de una 

intervención mayor dado su grado de criticidad, implicando que ésta se realizará bajo la figura de la reposición, lo que conlleva a un aumento en el valor de los 

Subsidios, de conformidad con el Decreto Municipal 1997 de 2.011 y por tanto a una disminución en el número de viviendas intervenidas. Adicionalmente, no se 

culminó la etapa precontractual para la intervención en la Comuna 2 - Santa Cruz debido a que no se presentaron operadores que cumplieran los criterios 

fijados en el procesos contractual.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  33%

Macroproyecto: 1.3.1.6 - Acompañamiento social en vivienda

Proyecto: 100109 Pp11-asesoría proc. pertencia comuna 3-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 427 $ 427 $ 427

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 427 $ 427 $ 427

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0109A Asesoría procesos de pertenencia comu. 3  100%Número 1.760 1.760

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 1.3.2 - Hábitat Rural Sostenible

Macroproyecto: 1.3.2.2 - Mejoramiento de vivienda rural de interés social

Proyecto: 100106 Pp11-mejoram vivie rural interes social-
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Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 100 $ 100 $ 100

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0106A Gr fam con subsidio mpal mejora viv rura  100%Número 14 14

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%
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ITM

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2011

0

20

40

60

80

100

%Eficacia Agregada %Ejec. Financiera

92 98
P

o
rc

e
n

ta
je

Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
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Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 92%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 1,7%$ 399
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 98,3%$ 22.575

Total: 100,0%$ 22.973

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 17.637

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 Medellín, la más Educada-

Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.3 - Red de formación técnica y tecnológica y fortalecimiento ins

Proyecto: 080508 Amp. y sos. cobertura educación superior-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 14.799 $ 15.499 $ 15.499

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 984 $ 1.470 $ 1.469

Información FinancieraTotal: $ 15.783 $ 16.969 $ 16.968

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

I0508A Estudiantes matriculados en educ. super.  100%Número 22.500 22.612

I0508F Incrementar el núm. de docentes vinc. tc  100%Número 64 64

I0508G Mujeres matriculadas en educac superior  102%Número 9.100 9.251

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080509 Divulg. cientifica,tecnologica y social-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 135 $ 135 $ 135

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 65 $ 65 $ 64

Información FinancieraTotal: $ 200 $ 200 $ 199

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

I0509B Campañas de promoción institucional  100%Número 2 2

I0509C Programas y microprograma de tv  100%Número 35 35

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  101%

Proyecto: 080512 Adecuacion de infraestructura física-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 300 $ 300

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 150 $ 567 $ 170

Información FinancieraTotal: $ 150 $ 867 $ 470
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2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 4.938

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 Medellín, la más Educada-

Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.1 - Camino a la educación superior

Proyecto: 100054 Pp11-camino a la educación superior-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 4.611 $ 4.611 $ 4.611

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 4.611 $ 4.611 $ 4.611

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

I0054A Estudiantes matriculados en edu. sup.  80%Número 5.135 4.129

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  80%

Proyecto: 100055 Pp11-impulso a la educación informal-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 327 $ 327 $ 327

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 327 $ 327 $ 327

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

I0055A Personas capacitadas  99%Número 1.480 1.471

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  99%
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Pascual Bravo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2011
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
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Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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 98%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 0,0%$ 0
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 100,0%$ 6.877

Total: 100,0%$ 6.877

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 5.656

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 Medellín, la más Educada-

Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.3 - Red de formación técnica y tecnológica y fortalecimiento ins

Proyecto: 080530 Constr. y adecuac. espacios físicos itpb-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 200 $ 2.400 $ 2.400

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 484 $ 484 $ 484

Información FinancieraTotal: $ 684 $ 2.884 $ 2.884

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

Q0530C Espacios físicos adecuados  200%Número 2 4

Reforma y adecuación del Bloque 3C para reubicar oficinas de Bienestar Universitario, adecuación auditorio y 2 espacios para investigación ubicados en el piso 

4 del bloque académico No. 5

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080577 Optimización de la investigación en tpb-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 200 $ 200 $ 200

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 80 $ 80

Información FinancieraTotal: $ 200 $ 280 $ 280

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

Q0577A Informes proyecto de investigación  115%Número 33 38

3 proyectos de investigación en ejecución de enero a diciembre, con 11 informes cada uno  y 1 proyecto de investigación en ejecución de Agosto a Diciembre 

con 5 informes

Observación B / S:

Q0577C Prototipos tecnológicos desarrollados  100%Número 1 1

Desarrollo de prototipo electrocardiógrafo de 8 canalesObservación B / S:

Q0577D Artículosy resultados de investigación  67%Número 3 2

Los artículos fueron publicados en las ediciones de la revista Cintex No. 15, 16 y la separataObservación B / S:

Q0577G Ejemplares de revista y separata de inve  100%Número 1.000 1.000

Se publicaron 500 ejemplares de la revista Cintex No. 15 y 500 ejemplares de la No. 16Observación B / S:

Q0577I Ponencias presentadas en eventos académi  200%Número 3 6

Fueron presentadas 5 ponencias en el III Congreso Internacional de Materiales, Energía y Medio Ambiente realizado en Barranquilla del 2 al 4 de noviembre de 

2011 y 1 ponencia en el VI Congreso Internacional de Materiales realizado en Bogotá del 27 al 30 de noviembre de 2011

Observación B / S:

Q0577J Equipos para laboratorios de investigaci  100%Número 2 2
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Adquisición de Juego de Tarjetas Electrónicas para la Laboratorio de Investigación.  Dotación laboratorio de ensayosObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  94%

Proyecto: 090012 Fortal instit para el aumento cobertura-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 200 $ 400 $ 400

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.692 $ 1.692 $ 1.692

Información FinancieraTotal: $ 1.892 $ 2.092 $ 2.092

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

Q0012A Personal académico contratado  100%Número 25 25

Se suscribieron contratos con profesionales cuyos objetos están relacionados con actividades de apoyo a la academia en las áreas de emprendimiento , 

biblioteca, TIC y educación virtual, diseño gráfico, estadística, Servicios en Web S.A.S y actualización PEI

Observación B / S:

Q0012B Docentes de cátedra contratados  100%Número 517 517

Una cuarta parte de los docentes de cátedra del primer semestre de 2011 fureron contratados con recursos propios de este proyecto, todos los docentes de 

cátedra del segundo semestre de 2011, fueron contratados con recursos propios de este proyecto.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 090013 Moderniz de lab y tall del tpb, inst uni-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 200 $ 400 $ 400

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 200 $ 400 $ 400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

Q0013B Laboratorios y talleres readecuados  100%Número 2 2

Reparación y Reforma de Taller del Bloque No. 4 para Laboratorio Blanco Etapa II y Laboratorio de EnsayosObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 1.220

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 Medellín, la más Educada-

Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.1 - Camino a la educación superior

Proyecto: 100116 Pp11-camino a la ed. sup en el tpb,iu-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.220 $ 1.220 $ 1.220
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Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.220 $ 1.220 $ 1.220

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

Q0116A Estudiantes beneficiados con becas de pp  89%Número 724 646

Los estudiantes beneficiados pertenecen a las siguientes comunas:  1.  Popular, 3.  Manrique, 4.  Aranjuez, 6.  Doce de Octubre y 60.  San CristobalObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  89%
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Telemedellín

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2011
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 100%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 6,4%$ 859
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 93,6%$ 12.587

Total: 100,0%$ 13.446

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 12.587

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.2 Transparencia y Gestión Orientada a Resultados-

Programa: 6.2.2 - Comunicación Pública para Fortalecer la Democracia

Macroproyecto: 6.2.2.4 - Fortalecimiento del canal local Telemedellín

Proyecto: 040374 Apoyo al canal local telemedellín-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.467 $ 1.967 $ 1.967

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 6.692 $ 11.279 $ 10.420

Información FinancieraTotal: $ 8.159 $ 13.246 $ 12.387

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

K0374A Horas al aire programas comunica pública  100%Horas 1.460 1.460

K0374B Horas al aire programas formativos  100%Horas 2.044 2.044

K0374C Horas al aire deprogramas info y opinión  100%Horas 1.460 1.460

K0374D Horas al aire programas cultura y recrea  100%Horas 876 876

K0374E Emisión de programas especiales  100%Horas 1.106 1.106

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  94%  107%

Proyecto: 080010 Instalación telemedellín en el satélite-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 200 $ 200 $ 200

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 200 $ 200 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

K0010A Arrendamiento segmento satelital  100%Unidad 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%
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TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4

3 3 3 3 3 12 8% 8,00

3 3 3 3 3 12 8% 8,00

3 3 3 3 3 12 8% 8,00

3 3 3 3 3 12 8% 8,00

3 3 3 3 3 12 8% 8,00

4 2 6 5% 5,00

1 1 4% 4,00

13 13 6% 6,00

3 3 7% 7,00

4 4 4 2% 2,00

8 1%

1 1 6% 6,00

1 1 4% 4,00

1 3%

1 1 4% 4,00

1 1 1 4% 4,00

1 1 1 5% 5,00

1 1 1 4% 4,00

1 1 1 5% 5,00

TOTAL 153.000.000 266.371.290 33.151.452 330.433.541 100% 96,00

MACROPROYECTO Fortalecimiento de las Finanzas Públicas

EVALUACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN 2011
DE-RG-03

VERSIÓN 01
PÁGINA 1 DE 1

FECHA EVALUACIÓN Diciembre 31 de 2011

PROGRAMA Gestión Financiera

PROYECTO Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera

OBJETIVO GENERAL Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas mediante la vigilancia y control del cumplimiento del contrato de Concesión del Aeropuerto por parte del Concesionario y la adecuada administración de los recursos de  la contraprestación. 

OBJETIVO ESPECÍFICO Supervisar la prestación del servicio aeroportuario en términos de calidad y oportunidad, por parte del concesionario.

PRODUCTO
VALOR 

PRESUPUESTO

ADICIONES Y 

TRASLADOS
COMPROMISOS PAGOS    (Dic 30) ACTIVIDADES

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EJEC 

PERÍODO
EJEC ACUMULADA POND 
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Asistir a comités de seguimiento a la concesión 

Analizar informes proporcionados por el  interventor 

Hacer seguimiento a las acciones correctivas o de mejoramiento producto de las observaciones

realizadas por el  interventor 

Verificar el cumplimiento y la razonabilidad de la contraprestación mensual

Verificar el cumplimiento y la liquidación del impuesto de seguridad democrática generado por la

contraprestación

Adquirir equipos de cómputo

Mantenimiento y actualización mensual de página web 

Renovación licencias de software

Realizar mantenimiento y soporte tecnológico
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Plantas ornamentales para las instalaciones
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Contratar auditorías de certificación

Contratar auditoría financiera externa

Estudio de clima laboral 

Avance en el proyecto de adecuación de archivo y adopción de tablas de retención documental 
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Desarrollar la (1) marca e identidad corporativa del Aeropuerto Olaya herrera como ente

descentralizado de la Alcaldía 

Generar durante 5 meses estrategia de Relaciones Públicas directa con la Alcaldía de Medellín

que tendrá como fin conectar el Aeropuerto Olaya Herrera con el direccionamiento de ciudad

Intervención y participación directa en el proceso de movilización ciudadana de la comuna 15

que tengán intervención 

Acompañamiento durante 5 meses a la dirección y al equipo técnico del Aeropuerto Olaya

Herrera en todos los procesos administrativos y de gestión a la dirección requeridos.

Si bien puede notarse un nivel de cumplimiento importante, es claro que la forma en que se encuentra definido el Plan de Acción no permite evidenciar con indicadores y metas claras las actividades desarrlladas, situación que se evidencia en la evaluación del Plan de Desarrollo 

y demás documentos emitidos por la Oficina de Control Interno. 

87% de ejecución del presupuesto Es posible deducir que la entidad fue eficiente en el cumplimiento de las metas propuestas, ya que pudo alcanzar 96 puntos porcentuales de cumplimiento con el 87% de su presupuesto; sin embargo, cabe resaltar 

que es necesario ajustar sus procesos de planeación, ya que su presupuesto de inversión para estos productos tuvo una variación o fue ajustado en más del 100% durante la vigencia. 
96 % de cumplimiento de metas

OBSERVACIONES DICIEMBRE 2011
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

Fuerte de Carabineros - Corregimiento de Santa Elena - Foto: Alcaldía de Medellín
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