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Presentación 

El Plan de Acción, es un instrumento gerencial cuyo propósito es articular los objetivos, metas, estrategias y programas del Plan de 
Desarrollo con la misión de las áreas funcionales y de éstas con los proyectos de inversión programados en cada vigencia. El Plan 
de Acción, permite definir indicadores que facilitan el seguimiento y evaluación de las acciones anuales del gobierno que sirven de 
guía para la toma oportuna de decisiones. 

El presente informe comprende el Seguimiento al Plan de Acción con corte al 31 de Diciembre de 2012, para la Administración 
Central, el Instituto del Deporte y Recreación – INDER, el Instituto Tecnológico Metropolitano –ITM, el Instituto Tecnológico Pascual 
Bravo, el Colegio Mayor de Antioquia, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED y Telemedellín. 
 
Para cada proyecto, la respectiva Dependencia define los productos bienes o servicios, (parciales o definitivos) que se esperan 
obtener con la ejecución del proyecto durante la vigencia, así como la información financiera del mismo que incluye el presupuesto 
inicial y el presupuesto ajustado. 
 
El seguimiento al Plan de Acción con corte a 31 de Diciembre de 2012, se elabora con base en los siguientes datos: 

a. La información inicial contenida en la formulación del Plan de Acción para el año 2012  suministrada por cada Dependencia al 
inicio de la vigencia. La Subdirección de la Información cumple funciones de recolección de datos, consolidación y presentación 
del informe. 

b. La Ejecución Financiera de los proyectos de la administración central, se captura directamente de las bases de datos con las 
cuales se procesa la información oficial del presupuesto del Municipio; la ejecución financiera corresponde al valor de los pagos 
y las facturas a la fecha de corte. Para el caso de los institutos y entes descentralizados, la Ejecución Financiera se compone de 
dos cifras: una información obtenida del sistema que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el 
Municipio al ente o instituto, y otra información suministrada por cada ente o instituto que corresponde a los recursos propios 
invertidos por proyecto. En el informe se muestran ambos niveles con el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado, la 
ejecución financiera y adicionalmente un tercer nivel con el total que suman los dos tipos de recursos. 

c. La Cantidad Ejecutada: Esta información, es suministrada por cada Dependencia de acuerdo con el avance del proyecto durante 
el año. La Subdirección de la Información obtiene la información y la incorpora en el seguimiento. 
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d. Eficacia del Producto y Síntesis de Proyecto: Estos valores son calculados por la Subdirección de la Información, la síntesis del 
proyecto incluye su Eficacia, Ejecución Financiera e Indice de gestión del proyecto.  

e. Observaciones: Son notas que cada Dependencia hace en la medida en que considera que debe hacer claridad sobre los 
valores reportados. 

 

De acuerdo a lo anterior, los datos que se presentan en el reporte se indican a continuación: 

Nombre de la Dependencia Nombre de la Secretaria o Ente Descentralizado 
Proyectos de Iniciativas 
Institucionales 

Son aquellos proyectos que se formulan para el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de 
desarrollo  

Línea Código y nombre de la línea del Plan de Desarrollo 
Componente Código y nombre del componente del Plan de Desarrollo 
Programa Código y nombre del programa del Plan de Desarrollo 
Código del Proyecto Código del Proyecto según su registro en el banco de programas y proyectos 
Nombre del Proyecto Nombre del Proyecto (Abreviado a 40 caracteres, según requerimientos del sistema SAP) 
Información Financiera  
Ppto Inicial  Corresponde al presupuesto de la vigencia, inicialmente aprobado por el Concejo, expresado en 

millones de Pesos (POAI 2012)  
Ppto Ajustado  Presupuesto Ajustado del Proyecto, en millones de pesos, a la fecha de corte del seguimiento 

(Diciembre 31 de 2012); incluye las modificaciones presupuestales de los proyectos que han sido 
aprobadas en el Concejo Municipal, dadas las facultades del mismo. 

Ejec. Financiera Presupuesto Ejecutado del Proyecto (Pagos y Facturas), en millones de pesos, a la fecha de corte del 
seguimiento (Diciembre 31 de 2012). 

Descripción del Avance  
Nombre y Código del Bien/ 
Servicio/ actividad 
entregado 

Código asignado a cada uno de los bienes o servicios del proyecto (Se utiliza una letra inicial que 
hace referencia a la dependencia, los cuatro últimos números consecutivos del proyecto mas una 
letra aleatoria, para aquellos códigos que ya usaron todas las letras disponibles, se utilizaron los tres 
últimos números consecutivos del proyecto y doble letra aleatoria) 

Unidad de Medida Unidad utilizada para cuantificar el bien o servicio 
Cantidad Planeada Cantidad programada para ser ejecutada durante el año, para el bien o servicio 
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Cantidad Ejecutada Cantidad ejecutada a la fecha de corte (Diciembre 31 de 2012), para el bien o servicio 
Eficacia Producto Relación, expresada en porcentaje, entre la cantidad lograda y la cantidad programada 
Observación B/S  Información del bien o servicio que complementa las cifras presentadas de ejecución  
Observación Proyecto Información que complementa las cifras presentadas de cada proyecto. 
Síntesis del Proyecto  
Eficacia  Valor promedio de las eficacias de los productos del proyecto, expresado en porcentaje. Para calcular 

la eficacia agregada del proyecto que aparece en la síntesis del mismo, se asumen las cantidades 
mayores al 100% en un 100%, con el fin de no generar distorsiones en los resultados. 

Ejec. Financiera Relación expresada en porcentaje, entre la ejecución financiera y el presupuesto ajustado del 
proyecto. 

Indice de gestión del 
Proyecto (Eficacia * Ejec 
Fra) 

Corresponde al producto de la eficacia (%) por la ejecución financiera (%) 

Proyectos de 
Presupuesto Participativo 
(Iniciativas Comunitarias) 

Son aquellos proyectos que se formulan para el cumplimiento de las iniciativas priorizadas por las 
comunidades en las comisiones temáticas y el consejo comunal o corregimental del proceso de 
planeación local y presupuesto participativo. 

Proyectos con saldos no 
ejecutables 

Son saldos de recursos de destinación específica derivados de normas, convenios, o contratos cuya 
ejecución se dio en vigencias anteriores y en la vigencia actual no son ejecutables, pero aparecen en 
el presupuesto mientras los contratos o convenios se liquidan y los saldos se devuelven. 

Proyectos con ejecución 
de Saldos pendientes 
(vigencia anterior) 

Son saldos de ajustes o reservas cuyo producto se reportó en la ejecución anterior. 

Proyectos trasladados a 
otras Dependencias 

Son aquellos proyectos que durante la vigencia cambiaron de dependencia responsable 

CodBPIN Código del Proyecto según su registro en el banco de programas y proyectos 
Nombre Nombre del Proyecto 
Dependencia Nombre de la Dependencia a la cual fue trasladado el proyecto 
Fecha de Cambio Fecha en la cual se realizó el cambio de responsable del proyecto 
Razón Administrativa Observación o justificación para realizar el cambio de Dependencia responsable del proyecto 
 

 



 

6      

Para mayor comprensión del avance de los compromisos adquiridos en la formulación del Plan de Acción, se muestra en forma 
gráfica, el resumen del avance físico y financiero del Plan de Acción del Municipio al 31 de Diciembre de 2012, el cual incluye todos 
los proyectos del Municipio que se ejecutan en la vigencia. Así mismo, para cada Dependencia, se muestra el mismo informe gráfico 
antes del detalle de los proyectos. 

El resumen contiene las siguientes gráficas: 

Gráfico No.1: muestra el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución presupuestal (Del Municipio, Secretaría o 
establecimiento público según corresponda) 

Gráfico No. 2: muestra la ejecución física agregada del plan de acción; la cual corresponde a la suma de las eficacias de los 
proyectos, ponderadas por su presupuesto ajustado, a la fecha de corte de la vigencia. (Del Municipio, Secretaría o establecimiento 
público según corresponda). 

Gráfico No. 3: muestra la distribución de la ejecución financiera en términos de los compromisos (saldo de la totalidad de los 
registros presupuestales expedidos con cargo a las disponibilidades de un rubro presupuestal determinado), las facturas 
(ordenaciones de gasto realizadas con cargo a compromisos adquiridos cuyos pagos no se han realizado en un período 
determinado), los pagos (ordenaciones de gasto efectivamente pagadas a los beneficiarios de los compromisos), el disponible y el 
total en millones de pesos y porcentaje. (Del Municipio, Secretaría o establecimiento público según corresponda). 

Gráfico No. 4: muestra el comparativo entre el desempeño físico y financiero, a través de la eficacia agregada en porcentaje y la 
ejecución financiera en porcentaje. (Del Municipio, Secretaría o establecimiento público según corresponda). 



Avance Físico y Financiero del Plan de Acción Consolidado
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero del Plan
de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de Acción
(mill de $)

Eficacia del Plan de Acción de la Administración Central y los Establecimientos Públicos, de acuerdo al avance de las Iniciativas Institucionales y las de Presupuesto Participativo

 Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 87%

Compromisos 5,0%$ 161.451
Disponible 6,6%$ 213.496
Facturas 0,1%$ 3.822
Pagos 88,3%$ 2.871.563

Total: 100,0%$ 3.250.332

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera





Cultura Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 89%

Compromisos 8,1%$ 5.414
Disponible 2,0%$ 1.328
Facturas 0,5%$ 338
Pagos 89,4%$ 59.847

Total: 100,0%$ 66.926

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 51.073

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.3 Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia-

Programa: 1.3.1 - Diversidad étnica para una ciudad vital

Proyecto: 080198 Centro cultural afrodescendiente-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 1.056 $ 934

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0198D Const. centro cultural afrodescendiente  50%Porcentaje 100 50

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  88%  44%

Se realizó la contratación con la EDU, la cual realizó la licitación para finalización de obras. En el 2013 está en etapa de acabados.Observación Proyecto:

Proyecto: 080214 Medellín incluyente de la diversidad étnica y cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 327 $ 326

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0214I Eventos cultur para  reconoc poblac afro  100%Número 3 3

U0214J Conformacion mesa técnica  100%Número 1 1

U0214L Centro de integ afro al servicio comunid  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 1.3.2 - Arte y cultura para la vida y la ciudadanía

Proyecto: 080146 Circulacion consumo y acceso de los bienes y servicios culturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.000 $ 24.279 $ 22.192

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0146A Entidades apoyadas  215%Número 20 43

U0146B Eventos de ciudad  210%Número 20 42

U0146C Programaciones culturales  750%Número 20 150

U0146D Eventos culturales comunitarios apoyados  780%Número 10 78

U0146E Festival altavoz realizado  100%Número 1 1

U0146G Fortalecimiento a museos y parques abier  100%Número 9 9

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  91%  91%
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Proyecto: 080148 Convocatorias públicas para el  fomento al arte y la cultura-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.125 $ 1.125

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0148E Salas abiertas apoyadas  100%Número 22 22

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080149 Formación artistica y cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 8.471 $ 8.339

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0149A Redes formación artística fortalecidas  100%Número 5 5

U149AA Niños y jovenes  beneficiadas con las re  113%Número 7.175 8.087

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  98%  98%

Programa: 1.3.3 - Educación y formación ciudadana para una ciudadanía viva

Proyecto: 080150 Fomento de mercados artesanales y culturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 160 $ 160

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0150A Mercados artes. y culturales realizados  100%Número 14 14

U0150C Eventos de prom y estim a la form artesa  33%Número 3 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  67%

Proyecto: 080261 Educación ciudadana para la movilidad y la seguridad vial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 230 $ 430 $ 421

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0261X Campaña  200%Número 1 2

U261AA Acciones de formación  100%Número 5 5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  98%  98%

Proyecto: 080262 Cultura polìtica y de la participación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 200 $ 198
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0262E Jornadas de vida  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  99%  99%

Proyecto: 080263 Educación  ciudadana para la seguridad y la convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 160 $ 344 $ 341

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0263A Campaña  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  99%  99%

Proyecto: 080264 Identidad de ciudad con sentido de lo público-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 200 $ 199

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0264C Día del voluntariado  100%Número 1 1

U0264D Organizaciones realizando voluntariado  120%Número 25 30

U0264E Personas realizando voluntariado  100%Número 2.000 2.000

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  99%  99%

Programa: 1.3.4 - Patrimonio e investigación cultural

Proyecto: 080067 Patrimonio cultural material e inmaterial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 447 $ 403

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0067I Proyectos desarrollados para la preserva  171%Número 7 12

U0067J Investigaciones culturales realizadas  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  90%  90%

Proyecto: 080145 Archivo histórico-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 230 $ 228 $ 228

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0145C Descripción documental  100%Metro Lineal 4 4
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U0145D Restauracion documental  110%Número 11.500 12.646

U0145H Inventario de series documentales  111%Número 90 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080360 Recuperacion de caminos prehispanicos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 10 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0360C Mantenimiento de caminos prehipánicos  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080581 Recuperación de inmuebles patrimoniales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 6 $ 6

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U581AA Intervenciones de inmuebles patrimoniale  340%Número 5 17

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 1.3.5 - Fortalecimiento del sector cultural

Proyecto: 080211 Gestión y operación de casas de la cultura-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 750 $ 849 $ 805

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0211B Cas cult y cen de dllo cult con acciones  100%Número 7 7

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  95%  95%

Proyecto: 080213 Fortalecimiento del sector cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 344 $ 344

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0213D Eleccion y comp del consejo mpal de cult  100%Número 1 1

U0213E Consejos sectori y territoriales activos  100%Número 27 27

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 1.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia cultural
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Proyecto: 080237 Sistema de información y comunicación juvenil-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 555 $ 359

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0237D Estrategia comunicacional  100%Número 1 1

U0237F Sistem de informa en permanen actualizac  0%Número 1 0

No operó el proyecto de información juvenilObservación B / S:

U0237G Configurac del observator mpal juventud  0%Número 1 0

No se realizó la contratación del Observatorio Municipal de JuventudObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  65%  22%

Proyecto: 080238 Integración, proyección y promoción de la juventud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 130 $ 608 $ 581

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0238E Eventos para integra, proyec y prom juve  100%Número 5 5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  96%  96%

Proyecto: 080240 Formación en y para la juventud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 230 $ 222 $ 210

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0240D Programa pedagóg para formaci de jovenes  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  94%  94%

Proyecto: 080244 Sistema de participación juvenil-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30 $ 30 $ 12

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0244C Consejo municipal fotalecido  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  39%  39%

Proyecto: 080252 Sistema de política poblacional y sectorial de juventud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 50 $ 37
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0252C Instancias de participacion juvenil  100%Número 1 1

U0252D Seminaro sobre convivencia juvenil  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  73%  73%

Proyecto: 080255 Gestión pp joven-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 320 $ 670 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U255AB Territor vinculados en particip pp jóven  191%Número 11 21

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  75%  75%

Proyecto: 080529 Clubes juveniles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 952 $ 913

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0529A Clubes juveniles operando  144%Número 250 361

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  96%  96%

Programa: 1.3.7 - Ciudad viva, infraestructura cultural para la vida

Proyecto: 080196 Nuevas escuelas de música-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.085 $ 1.085

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U196AA Est y dis esc de músi villa lau y pradit  0%Número 2 0

La contratación se realizó a finales del año 2012  y tiene fecha de ejecución de 10 meses contados a partir de Diciembre de 2012Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  0%

Proyecto: 080202 Nueva sede museo de arte moderno-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0202C Implem 1a. fase factib fciera y tec cons  0%Número 1 0

No se tenían los recursos necesarios para su realización. Se tiene programado para 2013.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  0%  0%
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Proyecto: 080204 Renovación entorno museo de antiquia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0204B Plan de manten entorno museo de antioqui  0%Número 1 0

No se tenían los recursos necesarios para su realización.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080207 Adecuación y mantenimiento casas de la cultura, sedes culturales y archivo histórico-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 727 $ 609

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0207A Intervesiones físicas  300%Número 2 6

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  84%  84%

Programa: 1.3.8 - Medellín lectura viva

Proyecto: 080070 Plan de lectura-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 2.693 $ 2.691

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0070A Plan de lectura fortalecido  100%Número 1 1

U0070D Beneficiarios fomento a la lectura  79%Número 1.000.000 793.875

U0070E Eventos  100%Número 3 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  93%

Programa: 1.3.9 - Diversidad sexual y de género

Proyecto: 080362 Educacion ciudadana para el reconocimiento de la diversidad sexual-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 110 $ 291 $ 289

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0362A Campaña  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  99%  99%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.3 Medellín ciudad conectada con el mundo-
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Programa: 3.3.4 - Promoción de Medellín ante el mundo - Ciudad I

Proyecto: 080257 Formulación e implementación del plan de desarrollo turístico 2009-2020-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 673 $ 493

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U257AA  implementac del plan de dllo. turistico  100%Porcentaje 20 20

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  73%  73%

Proyecto: 080258 Promocionar la ciudad ante actores nacionales e internacionales claves-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 606 $ 1.245 $ 1.198

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0258Z Puntos de información turistica funciona  100%Número 6 6

U258AA Portal turístico actualizado y ajustado  100%Número 1 1

U258AB Sistema de indicador turístico fortaleci  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  96%  96%

Proyecto: 080260 Consolidar eventos de ciudad como vitrina nacional e internacional-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.400 $ 4.127 $ 4.119

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0260A Eventos y ferias de ciudad  100%Número 11 11

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.1 Oferta natural-

Programa: 4.1.1 - Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques)

Proyecto: 080256 Cerros tutelares-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 2.621 $ 1.958

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U256AA Plan de mantenimiento implementado  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  75%  75%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 7.870
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Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.3 Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia-

Programa: 1.3.1 - Diversidad étnica para una ciudad vital

Proyecto: 110136 Pp12-medellín incluyente de la diversidad étnica y cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 87 $ 86 $ 76

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0136E Encuentros culturales  0%Número 2 0

Los procesos de contratación adelantados para poder cumplir las metas establecidas  presentaron retrasos considerables, conllevando a qu se suscribieran la 

mayoría de los contratos para la ejecución de las mismas entre los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2012.

Adicionalmente, las actividades contenidas en cada uno de los contratos fueron suspendidas por la temporada decembrina, lo que ocasionó que dichas 

actividades fueran retomadas a finales del mes de enero del 2013, y de esta forma dar estricto cumplimento a cada una de las metas establecidas.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  88%  0%

Programa: 1.3.2 - Arte y cultura para la vida y la ciudadanía

Proyecto: 110131 Pp12-formación artística y cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.824 $ 3.083 $ 2.156

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0131H Talleres  de formación artística  30%Número 400 120

Los procesos de contratación adelantados para poder cumplir las metas establecidas  presentaron retrasos considerables, conllevando a que se suscribieran la 

mayoría de los contratos para la ejecución de las mismas entre los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2012.

Adicionalmente, las actividades contenidas en cada uno de los contratos fueron suspendidas por la temporada decembrina, lo que ocasionó que dichas 

actividades fueran retomadas a finales del mes de enero del 2013, y de esta forma dar estricto cumplimento a cada una de las metas establecidas.

Observación B / S:

U0131I Muestras artísticas  45%Número 20 9

Los procesos de contratación adelantados para poder cumplir las metas establecidas  presentaron retrasos considerables, conllevando a qu se suscribieran la 

mayoría de los contratos para la ejecución de las mismas entre los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2012.

Adicionalmente, las actividades contenidas en cada uno de los contratos fueron suspendidas por la temporada decembrina, lo que ocasionó que dichas 

actividades fueran retomadas a finales del mes de enero del 2013, y de esta forma dar estricto cumplimento a cada una de las metas establecidas.

Observación B / S:

U0131J Seminarios de formación cultural  0%Número 2 0

Los procesos de contratación adelantados para poder cumplir las metas establecidas  presentaron retrasos considerables, conllevando a qu se suscribieran la 

mayoría de los contratos para la ejecución de las mismas entre los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2012.

Adicionalmente, las actividades contenidas en cada uno de los contratos fueron suspendidas por la temporada decembrina, lo que ocasionó que dichas 

actividades fueran retomadas a finales del mes de enero del 2013, y de esta forma dar estricto cumplimento a cada una de las metas establecidas.

Observación B / S:

U0131K Diplomados en gestión cultural  0%Número 1 0

Los procesos de contratación adelantados para poder cumplir las metas establecidas  presentaron retrasos considerables, conllevando a qu se suscribieran la 

mayoría de los contratos para la ejecución de las mismas entre los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2012.

Adicionalmente, las actividades contenidas en cada uno de los contratos fueron suspendidas por la temporada decembrina, lo que ocasionó que dichas 

actividades fueran retomadas a finales del mes de enero del 2013, y de esta forma dar estricto cumplimento a cada una de las metas establecidas.

Observación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  19% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  70%  13%

Proyecto: 110132 Pp12-circulacion consumo y acceso de los bienes y servicios culturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.681 $ 3.241 $ 2.806

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0132D Programac  cultur y eventos cult comunit  92%Número 200 183

Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  87%  79%

Programa: 1.3.3 - Educación y formación ciudadana para una ciudadanía viva

Proyecto: 110130 Pp12-educación  ciudadana para la seguridad y la convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 80 $ 80 $ 79

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0130D Intervenciones culturales en espacio púb  100%Número 3 3

U0130E Cine foros  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  99%  99%

Programa: 1.3.4 - Patrimonio e investigación cultural

Proyecto: 110129 Pp12-patrimonio cultural material e inmaterial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 343 $ 352 $ 265

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0129F Investigaciones  100%Número 5 5

U0129G Recup del patrimonio cultural mat e inma  100%Número 6 6

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  75%  75%

Programa: 1.3.5 - Fortalecimiento del sector cultural

Proyecto: 110126 Pp12-fortalecimiento y gestion de infraestructura y servicios culturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.273 $ 1.983 $ 1.344

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0126D Escuelas de música fortalecidas  100%Número 16 16

U0126E Organizaciones culturales fortalecidas  3%Número 100 3
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Los procesos de contratación adelantados para poder cumplir las metas establecidas  presentaron retrasos considerables, conllevando a que se suscribieran la 

mayoría de los contratos para la ejecución de las mismas entre los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2012.

Adicionalmente, las actividades contenidas en cada uno de los contratos fueron suspendidas por la temporada decembrina, lo que ocasionó que dichas 

actividades fueran retomadas a finales del mes de enero del 2013, y de esta forma dar estricto cumplimento a cada una de las metas establecidas.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  52% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  68%  35%

Proyecto: 110134 Pp12-fortalecimiento del sector cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 582 $ 655 $ 439

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0134I Diagnóstico plan de desarrollo cultural  100%Número 2 2

U0134J Formulación plan de desarrollo cultural  100%Número 1 1

U0134K Redes culturales fortalecidas  100%Número 8 8

U0134L Casas de cultura fortalecidas  100%Número 4 4

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  67%  67%

Programa: 1.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia cultural

Proyecto: 110135 Pp12-integración, proyeccion y promoción de la juventud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 806 $ 797 $ 552

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0135E Procesos de partic  juveniles  fortaleci  74%Número 23 17

U0135F Eventos juveniles  0%Número 2 0

Los procesos de contratación adelantados para poder cumplir las metas establecidas  presentaron retrasos considerables, conllevando a qu se suscribieran la 

mayoría de los contratos para la ejecución de las mismas entre los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2012.

Adicionalmente, las actividades contenidas en cada uno de los contratos fueron suspendidas por la temporada decembrina, lo que ocasionó que dichas 

actividades fueran retomadas a finales del mes de enero del 2013, y de esta forma dar estricto cumplimento a cada una de las metas establecidas.

Observación B / S:

U0135G Intercambios de experiencias juveniles  60%Número 5 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  45% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  69%  31%

Programa: 1.3.8 - Medellín lectura viva

Proyecto: 110133 Pp12-plan de lectura-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 127 $ 114 $ 34

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0133D Estrategias pedagóg  promoció de lectura  500%Número 10 50
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U0133E Encuentro literario  0%Número 1 0

Los procesos de contratación adelantados para poder cumplir las metas establecidas  presentaron retrasos considerables, conllevando a que se suscribieran la 

mayoría de los contratos para la ejecución de las mismas entre los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2012.

Adicionalmente, las actividades contenidas en cada uno de los contratos fueron suspendidas por la temporada decembrina, lo que ocasionó que dichas 

actividades fueran retomadas a finales del mes de enero del 2013, y de esta forma dar estricto cumplimento a cada una de las metas establecidas.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  30%  15%

Programa: 1.3.9 - Diversidad sexual y de género

Proyecto: 110137 Pp12-educación ciudadana para el reconocimiento de la diversidad sexual-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 231 $ 229 $ 119

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0137E Talleres de sensibilización  38%Número 32 12

U0137F Foros  50%Número 2 1

U0137G Muestras artísticas poblacion lgbti  100%Número 3 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  63% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  52%  33%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

Desarrollo y Resignificacion de Eventos 

Institucionales y de Ciudad

040261 $ 0,44001 $ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 100100 Pp11-medellín incluyente de la diversidad étnica y cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 0

Proyecto: 100094 Pp11-formacion artistica y cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 137 $ 134

Proyecto: 100096 Pp11-circulacion consumo y acceso de los bienes y servicios culturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 17 $ 12

Se inicio en el mes de octubre atendiedose a 8 sedes priorizadas por la comunidad.Observación Proyecto:

Proyecto: 100093 Pp11-patrimonio cultural material e inmaterial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 31 $ 30
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Proyecto: 080147 Fortalecimiento a la gestión de la secretaría de cultura ciudadana-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 100095 Pp11-fortalecimiento y gestion de infraestructura y servicios culturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 388 $ 388

Proyecto: 100098 Pp11-fortalecimiento del sector cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 62 $ 46

Proyecto: 100099 Pp11-integración, proyeccion y promoción de la juventud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 133 $ 131

Proyecto: 080143 Dotación de nuevos equipamientos culturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 365 $ 365

Proyecto: 080144 Dotación equipamientos culturales existentes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 0

Proyecto: 080197 Adecuación y  mantenimento de teatros-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 13 $ 13

Proyecto: 080205 Mejoramiento integral del teatro pablo tobón uribe-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4 $ 4

Proyecto: 080208 Adecuación y mantenimiento bibliotecas público escolares-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 26 $ 26

Proyecto: 100023 Reconstrucción bibliotecas públicas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 080074 Sistema de bibliote públicas de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 97 $ 91
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Proyecto: 100097 Pp11-plan de lectura-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 0
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Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 45%

Compromisos 6,5%$ 698
Disponible 78,4%$ 8.442
Facturas 0,1%$ 7
Pagos 15,1%$ 1.623

Total: 100,0%$ 10.769

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 1.371

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado-

Programa: 4.3.4 - Gestión integral del riesgo

Proyecto: 080239 Prevención, mitigación y atención de emergencias en quebradas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 558 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  0%  0%

A través del Acuerdo 059 del 17 de Diciembre 2011 expedido por el Concejo de Medellín, se crea Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Emergencias y Desastres, […] así mismo en su “ARTÍCULO 23. VIGENCIA. El presente artículo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial y 

deroga todas las normas que le sean contrarias, especialmente el artículo 197 del decreto 151 que establece la Subsecretaria del Simpad y el acuerdo 14 de 

1994”; no obstante el Departamento inicia su operatividad y funcionamiento una vez nombrado el ordenador de gasto el Dr Carlos Gil Valencia, a través del 

Decreto N°865, por tanto se inicia desde esta fecha los procesos contractuales que se determinen viables para su ejecución en el periodo restante de la 

anualidad respectiva de la vigencia del año 2012, y aquellos procesos contractuales que superan la vigencia rompiendo el principio de anualidad en materia del 

gasto establecido en el estatuto general de presupuesto no fueron proyectados.

Observación Proyecto:

Proyecto: 080297 Renovacion y mejoramiento tecnologico maquinaria y equipo bomberos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.503 $ 628

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0297M Mantenimiento de estaciones de bomberos  100%Número 8 8

M0297N Dotación estaciones de bomberos  100%Porcentaje 50 50

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  42%  42%

Proyecto: 080298 Fortalecimiento de las instancias sociales que conforman el simpad en la ciudad de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 674 $ 67

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0298I Instancias sociales del simpad fortaleci  80%Número 251 200

M0298Q Cbe fortalecidos  70%Porcentaje 100 70

M0298R Cepad fortalecidos  70%Porcentaje 100 70

Síntesis Proyecto: Eficacia :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  10%  7%

Proyecto: 080299 Atención integral de emergencias-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 618 $ 587

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0299H Fortalecimiento del simpad  100%Número 20 20

M0299J Implementaci protocolos eventos masivos  100%Número 1.000 1.000

M0299K Iii simulacro municipal  100%Número 1 1

M0299L Atención emergencias  por medio de 1-2-3  100%Número 14.109 14.109

M0299M Socialización plan gestión riesgo ciudad  100%Número 1 1

M0299N Atenciones de emergencias  100%Número 14.109 14.109

M0299O Visitas inspección por riesgo  100%Número 4.844 4.844

M0299P Prevención espectáculos afluencia masiva  100%Número 100 100

M0299Q Kit ayuda humanitaria  100%Número 3.000 3.000

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  95%  95%

Proyecto: 080301 Planificacion y entrenamiento del simpad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 608 $ 90

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0301E Funcionarios del simpad capacitados  0%Número 100 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  15%  0%

A través del Acuerdo 059 del 17 de Diciembre 2011 expedido por el Concejo de Medellín, se crea Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Emergencias y Desastres, […] así mismo en su “ARTÍCULO 23. VIGENCIA. El presente artículo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial y 

deroga todas las normas que le sean contrarias, especialmente el artículo 197 del decreto 151 que establece la Subsecretaria del Simpad y el acuerdo 14 de 

1994”; no obstante el Departamento inicia su operatividad y funcionamiento una vez nombrado el ordenador de gasto el Dr Carlos Gil Valencia, a través del 

Decreto N°865, por tanto se inicia desde esta fecha los procesos contractuales que se determinen viables para su ejecución en el periodo restante de la 

anualidad respectiva de la vigencia del año 2012, y aquellos procesos contractuales que superan la vigencia rompiendo el principio de anualidad en materia del 

gasto establecido en el estatuto general de presupuesto no fueron proyectados.

Observación Proyecto:

Proyecto: 080302 Implementacion y sostenimiento del sistema integral de alerta temprana-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.008 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0302D Redes acelerográf e hidrometeorolog func  100%Número 2 2

M0302F Operación y mantenim de las redes siata  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  0%  0%
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A través del Acuerdo 059 del 17 de Diciembre 2011 expedido por el Concejo de Medellín, se crea Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Emergencias y Desastres, […] así mismo en su “ARTÍCULO 23. VIGENCIA. El presente artículo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial y 

deroga todas las normas que le sean contrarias, especialmente el artículo 197 del decreto 151 que establece la Subsecretaria del Simpad y el acuerdo 14 de 

1994”; no obstante el Departamento inicia su operatividad y funcionamiento una vez nombrado el ordenador de gasto el Dr Carlos Gil Valencia, a través del 

Decreto N°865, por tanto se inicia desde esta fecha los procesos contractuales que se determinen viables para su ejecución en el periodo restante de la 

anualidad respectiva de la vigencia del año 2012, y aquellos procesos contractuales que superan la vigencia rompiendo el principio de anualidad en materia del 

gasto establecido en el estatuto general de presupuesto no fueron proyectados.

Observación Proyecto:

Proyecto: 080303 Implementación de acciones de mitigación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.859 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  0%  0%

A través del Acuerdo 059 del 17 de Diciembre 2011 expedido por el Concejo de Medellín, se crea Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Emergencias y Desastres, […] así mismo en su “ARTÍCULO 23. VIGENCIA. El presente artículo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial y 

deroga todas las normas que le sean contrarias, especialmente el artículo 197 del decreto 151 que establece la Subsecretaria del Simpad y el acuerdo 14 de 

1994”; no obstante el Departamento inicia su operatividad y funcionamiento una vez nombrado el ordenador de gasto el Dr Carlos Gil Valencia, a través del 

Decreto N°865, por tanto se inicia desde esta fecha los procesos contractuales que se determinen viables para su ejecución en el periodo restante de la 

anualidad respectiva de la vigencia del año 2012, y aquellos procesos contractuales que superan la vigencia rompiendo el principio de anualidad en materia del 

gasto establecido en el estatuto general de presupuesto no fueron proyectados.

Observación Proyecto:

Proyecto: 080364 Evaluacion y estudios de zonas de riesgo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.385 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0364D Evaluación y estudios en zonas de riesgo  0%Número 3 0

M0364G Monitoreo de zonas  0%Número 6 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  0%  0%

A través del Acuerdo 059 del 17 de Diciembre 2011 expedido por el Concejo de Medellín, se crea Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Emergencias y Desastres, […] así mismo en su “ARTÍCULO 23. VIGENCIA. El presente artículo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial y 

deroga todas las normas que le sean contrarias, especialmente el artículo 197 del decreto 151 que establece la Subsecretaria del Simpad y el acuerdo 14 de 

1994”; no obstante el Departamento inicia su operatividad y funcionamiento una vez nombrado el ordenador de gasto el Dr Carlos Gil Valencia, a través del 

Decreto N°865, por tanto se inicia desde esta fecha los procesos contractuales que se determinen viables para su ejecución en el periodo restante de la 

anualidad respectiva de la vigencia del año 2012, y aquellos procesos contractuales que superan la vigencia rompiendo el principio de anualidad en materia del 

gasto establecido en el estatuto general de presupuesto no fueron proyectados.

Observación Proyecto:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 259

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado-

Programa: 4.3.4 - Gestión integral del riesgo

Proyecto: 110142 Pp12-fortalecimiento del simpad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 711 $ 259
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0142H Formulación planes de emerg escolares  100%Número 300 300

M0142I Formación escolar en gestión del riesgo  100%Número 2.000 2.000

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  36%  36%

Un proceso de $ 100 millones se declaró desierto y hubo unas propuestas por valores inferiores al presupuesto inicialObservación Proyecto:

Proyecto: 110148 Pp12-implementacion de acciones de mitigacion del riesgo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 845 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  0%  0%

A través del Acuerdo 059 del 17 de Diciembre 2011 expedido por el Concejo de Medellín, se crea Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Emergencias y Desastres, […] así mismo en su “ARTÍCULO 23. VIGENCIA. El presente artículo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial y 

deroga todas las normas que le sean contrarias, especialmente el artículo 197 del decreto 151 que establece la Subsecretaria del Simpad y el acuerdo 14 de 

1994”; no obstante el Departamento inicia su operatividad y funcionamiento una vez nombrado el ordenador de gasto el Dr Carlos Gil Valencia, a través del 

Decreto N°865, por tanto se inicia desde esta fecha los procesos contractuales que se determinen viables para su ejecución en el periodo restante de la 

anualidad respectiva de la vigencia del año 2012, y aquellos procesos contractuales que superan la vigencia rompiendo el principio de anualidad en materia del 

gasto establecido en el estatuto general de presupuesto no fueron proyectados.

Observación Proyecto:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

Reforestación Zonas de Alto Riesgo970200 $ 0,21000 $ 0,0

Renovación y Mejoramiento Tecnológico de 

Maquinaria y Equipos de Bomberos

040287 $ 0,00887 $ 0,0

Renovación Tecnológica Maquinaria y Equipo970398 $ 0,01485 $ 0,0
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Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 56%

Compromisos 7,9%$ 13.095
Disponible 0,4%$ 704
Facturas 0,0%$ 2
Pagos 91,7%$ 152.238

Total: 100,0%$ 166.038

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 146.876

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.2 Seguridad alimentaria-

Programa: 2.2.1 - Sistema de gestión alimentaria

Proyecto: 110035 Sistema regional de seguridad alimentaria y nutricional-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  0%  0%

Los recursos fueron trasladados a la secretaría de Inclusión Social y familia para su ejecución.Observación Proyecto:

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.1 Desarrollo empresarial-

Programa: 3.1.3 - Fortalecimiento empresarial de alto potencial de crecimiento y diferenciación

Proyecto: 080471 Medellin mi empresa-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.060 $ 4.068 $ 4.068

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0471G Intervenciones a empresas en fortalecimi  136%Número 100 136

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080472 Formalización de unidades productivas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.300 $ 1.310 $ 1.301

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0472C Empresas en formalización empresarial  220%Número 500 1.100

Muchas empresas del tejido empresarial de la ciudad requieren formalización empresarial, hubo gran oferta de empresas para la etapa de formalización.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  99%  99%

Proyecto: 080474 Fortaleciemiento cluster-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.260 $ 1.260 $ 931

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0474G Intervenciones a empresas en consolidaci  14%Número 120 17

El tejido empresarial de la ciudad está conformado por microempresas que no tienen los niveles para lograr ser atendidas en la etapa de consolidación, o no les 

interesa presentarse la mayoria de las empresas estan en estructuración.

Observación B / S:
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P0474H Empresas intervenidas en articulación em  60%Número 100 60

No se inscribieron suficientes empresas para el componente de articulación empresarial, la mayoria de las empresas estan en estructuración.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  37% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  74%  27%

Programa: 3.1.4 - Ciencia, tecnología e  innovación, emprendimiento de alto potencial de crecimiento y diferenciación, y creación del Fondo Cti

Proyecto: 080449 Red de financiacion-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0449B Eventos sensibliz emprendedore red angel  120%Número 10 12

P0449C Eventos sensibi a inversionistas red ang  100%Número 6 6

P0449I Ruedas de invesion realizadas  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080456 Fondo ciencia, tecnologia e innovación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.386 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0456E Fondo c+t+i operando  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080458 Promocion del emprendimiento-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 531 $ 504 $ 456

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0458F Campaña de medios en emprendimiento  100%Número 3 3

P0458H Foros de emprendimiento realizados  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  90%  90%

Proyecto: 080467 Concursos de creacion de empresas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.850 $ 2.760 $ 2.755

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0467D Proyectos de investigacion apoyados  100%Número 40 40

El indicador responde a Proyectos de Investigación apoyados tanto en unidades productivas spin off y start up, en el 2012 se apoyaron 10 spin off y 30 start up.Observación B / S:
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P0467G Planes de negocios premiados  100%Número 20 20

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080468 Politica de desarrollo empresarial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.770 $ 1.794 $ 1.214

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0468J Empresas acompañadas mediante consultori  100%Número 15 15

P0468K Eventos para la red academica  100%Número 10 10

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  68%  68%

Proyecto: 080469 Acceso a mercados-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.077 $ 1.042

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0469A Eventos comerciales realizados o vincula  100%Número 3 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  97%  97%

Proyecto: 080477 Formación para emprendimiento "fórmate"-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 800 $ 713

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0477B Personas formadas en fomento a la cultur  99%Número 300 298

P0477C Personas formadas centro de orientación  1.025%Número 200 2.049

Se supera ampliamente la meta, dado que el centro de orientación se dedica a atender emprendedores más no a su formaciónObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  89%  89%

Proyecto: 080479 Desarrollo de productos y servicios-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 690 $ 257 $ 257

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0479C Prototipos innovadores desarrollados  100%Número 6 6

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Componente: 3.2 Desarrollo urbano para la competitividad-
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Programa: 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública

Proyecto: 040408 Alumbrado público-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 54.333 $ 61.302 $ 54.841

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0408H Puntos luminosos en sistema de ap eie  99%Número 138.000 136.730

La expansión efectiva correspondió a 7.529 puntos luminosos, pero por efectos de los ajustes provocados por el censo de luminarias que actualmente se lleva a 

cabo, se redujo el inventario efectivo.

Observación B / S:

P0408I Reduc. poten. y sustituc. mástil puentes  0%Porcentaje 50 0

Por dificultades en los trámites contractuales, no fue posible la ejecución de la actividad por parte de la Secretaría de Obras Públicas.Observación B / S:

P0408J Atención reporte daños y diseños ap e ie  100%Porcentaje 100 100

P0408K Campaña buen uso y pertenencia ap e ie  100%Porcentaje 100 100

La meta corresponde a los diseños de la campaña publicitaria, la cual será lanzada en el 2013.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  89%  67%

Proyecto: 080484 Planes de expansion-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30 $ 9 $ 9

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0484E Ajuste plan exp. ap/12 y formulac. 2013  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 120013 Estudios y diseños cinturon verde metropolitano-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 14.500 $ 14.500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0013A Form planif estudios técn cinturón verde  0%Porcentaje 80 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  0%

El tiempo estimado para su ejecución superaba el tiempo restante de la vigencia 2012, se ejecuta por medio del contrato interadministrativo # 4600042915 de 

2012 con acta de inicio Noviembre 8 con un desembolso de dinero en el mes de Diciembre de 2012, la parte contractual no fue posible con anticipacion debido 

a que los recursos fueron traslados despues del mes de Septiembre de 2012

Observación Proyecto:

Proyecto: 120022 Estudios y diseños parque vial del rio-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 18.285 $ 18.200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0022A Estruct técnica legal y financie pq vial  0%Porcentaje 80 0
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  0%

El tiempo estimado para su ejecución superaba el tiempo restante de la vigencia 2012, se ejecuta por medio del contrato interadministrativo # 4600043683 de 

2012 con acta de inicio Noviembre 9 con un desembolso de dinero en el mes de Diciembre de 2012;  la parte contractual no fue posible con anticipacion debido 

a que los recursos fueron traslados despues del mes de Septiembre de 2012

Observación Proyecto:

Componente: 3.3 Medellín ciudad conectada con el mundo-

Programa: 3.3.2 - Gestión de la cooperación nacional e internacional

Proyecto: 080461 Cooperacion internacional-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.324 $ 1.530 $ 1.530

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0461A Nuevos cooperantes internacionales vincu  400%Número 2 8

P0461C Legitimadores que llegan a medellin  329%Número 240 790

Este indicador responde a los Legitimadores de ciudad, tales como, aliados de demanda y oferta de cooperación, validadores de la RAAE y periodistas.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080465 Apropiacion de buenas practicas para el desarrollo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10 $ 9 $ 9

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0465G Identificar buenas prácticas de desarrol  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 3.3.3 - Apoyo y captación de eventos, ferias y convenciones nacionales e internacionales

Proyecto: 080462 Apoyo a ferias de negocios y eventos internacionales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.200 $ 4.000 $ 3.908

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0462F Vinculación a ferias internacio de negoc  133%Número 12 16

P462AA Expectativa de negocios en ferias  144%Millones de dólares 320 459,8

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  98%  98%

Programa: 3.3.4 - Promoción de Medellín ante el mundo - Ciudad I

Proyecto: 080463 Promocionar la ciudad ante actores claves-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.615 $ 1.596 $ 1.596

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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P0463C Congresos y eventos internbacionales cap  127%Número 44 56

P0463E Noticias y articulos positivos de ciudad  135%Número 240 323

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 3.3.5 - Atracción de inversión

Proyecto: 080460 Medellin como destino de inversión extranjera-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 1.316 $ 1.316

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0460H Nuevos inversionistas instalados en regi  180%Número 5 9

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.2 Aprovechamiento responsable de los recursos naturales-

Programa: 4.2.3 - Gestión integral de residuos sólidos

Proyecto: 080482 Estudios viabilidad y ubicacion escombreras-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 0 $ 0

Proyecto: 080483 Actualización de pgirs-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 120 $ 31 $ 31

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0483F Seguimiento y evaluación 2012 pgirs  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado-

Programa: 4.3.5 - Planeación y gestión para el ordenamiento territorial

Proyecto: 040227 Sistema de monitoreo simon-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.260 $ 1.475 $ 1.339

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0227D Revisión de licencias otorgadas  81%Porcentaje 50 40,44

P0227G Nuevas funcionalid del sist de inf simon  100%Porcentaje 100 100

P0227H Sgto proyectos licenciados revisados  100%Porcentaje 100 100

P0227I Estados financieros presentados analizad  100%Porcentaje 100 100
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  91%  86%

Proyecto: 040269 Diseño e implementacion de planes parciales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.422 $ 1.136 $ 813

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0269K Planes parciales adoptados  50%Número 2 1

Durante el 2012, fue adoptado el plan parcial La Florida y respecto al plan parcial Calle Nueva no fue posible alcanzar el acuerdo en el proceso de formulación , 

por lo tanto no se adoptó el plan.

Observación B / S:

P0269N Planes parciales con viabilidad  100%Número 1 1

P0269O Expedición de determinantes pp  100%Número 1 1

P0269P Revisión de un plan parcial adoptado  50%Número 2 1

Debido a la propuesta de modificación vial que se requeria no se concluyo el proceso de revisión y ajuste del plan parcial Altos del Poblado, solamente se 

cumplio con la revisión y ajuste del plan parcial Pajarito

Observación B / S:

P0269Q 2°fase revisión y ajuste pp de moravia  0%Número 1 0

Se encuentran en curso dos contratos interadministrativos con la Universidad Nacional - Sede Medellín (Facultad de Minas 4600042931 y Facultad de 

Arquitectura 4600043019) cuyo plazo de terminación está previsto para 2013 con avances en la revisión del diagnóstico y el modelo de ocupación.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  72%  43%

Proyecto: 040478 Regularización urbanística-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.080 $ 806 $ 654

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0478P Purlu iguana cuenca media z. centroocc  0%Número 1 0

El tiempo estimado para su ejecución superaba el tiempo restante de la vigencia 2012, debido al amplio proceso de negociación precontractual con los 

potenciales contratistas. (EDU e ISVIMED)

Observación B / S:

P0478R Actualización del purlu para pajarito  0%Número 1 0

Debido al ajuste presupuestal, se elaboraron los estudios técnicos para la actualización del proyecto de regularización urbanística para los asentamientos 

Pajarito, Pedregal Bajo y La Aurora hasta su fase diagnóstico en los componentes ambientales. (Contrato 4600032021/11 cuyo plazo de ejecución finalizó en 

diciembre 2012).

Observación B / S:

P0478S Form proy madre - proyectos gs - pehmed  0%Número 1 0

La formulación se encuentra en curso a través del contrato interadministrativo 4600042709 de 2012 con la Escuela del Hábitat de la Universidad Nacional -Sede 

Medellín y su plazo de ejecución finaliza en 2013.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  81%  0%

Proyecto: 060066 Gestión y desarrollo instrumentos del pot-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.026 $ 4.375 $ 3.734

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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P066AG Doc. sop tec plan dllo  100%Número 1 1

P066AH Doc yest.soporte art.pe urb y rur al pot  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  85%  85%

Proyecto: 070052 Estrategias dinamizadoras planes de renovacion urbana-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 21.043 $ 20.883

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0052C Unds de actuacion urb gestionadas  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  99%  0%

Por superavit generado a finales del año 2012 fue necesario redefinir el alcance y la inversión de este proceso el cual se ejecutará a traves de los 2 contratos 

interadministrativos realizados con la EDU y el Idea, logrando entoncés tres unidades de actuación urbanística gestionadas en el año 2013, fecha en la cual 

finaliza el plazo de los contratos vigentes.

Observación Proyecto:

Proyecto: 080447 Regularización urbanistica rural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 420 $ 306 $ 246

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0447I Consolidacion form. hrs pehmed  0%Número 1 0

La consolidación se encuentra en curso a través del contrato interadministrativo 4600042708 de 2012 con la Corporación Académica Ambiental de la 

Universidad de Antioquia y su plazo de ejecución finaliza en 2013.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  80%  0%

Proyecto: 080459 Modelaciones, investigaciones y prospectiva-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 204 $ 150 $ 110

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0459I Modelacion plan de interventoria  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  73%  73%

Proyecto: 080485 Sistema de información prestacion de servicios publicos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 252 $ 147 $ 96

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0485B Consultoría sistemas de información  100%Porcentaje 100 100

Si bien parte de  los recursos no pudieron ser efectivamente pagados en la vigencia y fueron llevados a ajustes, la totalidad de los productos se recibieron a 

satisfacción.

Observación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  65%  65%

Proyecto: 080486 Estudios sobre servicios públicos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 676 $ 519 $ 53

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0486P Estud servicios pub domic acued y alcant  100%Número 1 1

Por dificultades en los trámites contractuales, no fue posible la ejecución de los recursos asignados para el diagnóstico y plan de acción del corregimiento de 

San Antonio de Prado por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. Los recursos fueron ajustados en la vigencia 2012 y la actividad se realizará en la vigencia 

2013.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  10%  10%

Proyecto: 090019 Planificación para el manejo del riesgo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.081 $ 543

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0019H Código construcción sostenible para mede  100%Porcentaje 10 10

P0019I Gestión del riesgo para la sostenibilida  50%Número 2 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  50%  38%

Proyecto: 090020 Planificación y gestion del espacio publico-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 814 $ 403 $ 351

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0020M Ajuste, publicación, implementación y ev  100%Porcentaje 25 25

P0020N Formular y gestionar los perfiles de pro  100%Porcentaje 25 25

P0020Q Generación espacios publicos efect y equ  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  87%  87%

Proyecto: 090021 Planificación y gestión de la movilidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.120 $ 669 $ 642

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0021J Evaluación de los impactos en movilidad  100%Porcentaje 100 100

P0021K Estud lotes factibles depositos de buses  0%Número 1 0

Este proceso no se logró debido a la disminución de los recursos en el transcurso del año 2012 adicionalmente los tiempo precontractuales impedían lograr la 

ejecución de los recursos al 31 de diciembre de 2012

Observación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  96%  48%

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 Buen Gobierno y Transparencia-

Programa: 5.1.2 - Seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas públicas

Proyecto: 020483 Estratificación socioeconómica-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 60 $ 32 $ 32

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0483G Doc revisión y adopción metodolog rural  0%Número 1 0

El proceso de adopción de la metodología de Estratificación de Fincas y Viviendas rurales dispersas (Tipología VI) se desarrolla en varias etapas. En la 

actualidad está pendiente la etapa correspondiente a la calificación catastral del total de predios rurales dispersos ( Fincas y Viviendas).

Observación B / S:

P0483H Socialización piloto estratificación  100%Número 1 1

P0483J Mantenimiento y administración estratifi  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  67%

Proyecto: 030442 Fortalecimiento del sistema de información sisbén-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.862 $ 4.652 $ 3.104

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0442A Sisben en operación  100%Número 1 1

P0442C Envío de bd sisbén al dnp para certifica  100%Número 4 4

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  67%  67%

Proyecto: 080481 Implementación observatorio de politicas públicas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.078 $ 2.346 $ 1.835

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0481I Informes pd formulados y evaluados  111%Número 9 10

P481AM Doc anteproyecto pd 2012-2015  100%Número 1 1

P481AN Doc pd 2012-2015 formulado y aprobado  100%Número 1 1

P481AO Densificación red geodésica(placas nuev)  110%Número 50 55

P481AP Medición indicadores estratégicos munici  122%Número 210 256

P481AQ Actualización de coordenadas con gps  53%Número 150 80
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Solo se pudieron realizar 80, dado que en el segundo semestre del 2012, los equipos se debieron destinar a la recolección de información y ajustes en puntos 

existentes para el proceso de migración de la cartografía a MAGNA.

Observación B / S:

P481AR Gran encuesta integrada de hogares  0%Número 1 0

La Encuesta de 2012 no se realizó porque implicó un ajuste a la figura contractual que derivo condiciones que para su aprobación por las partes exigieron 

tiempos que no permitieron alcanzar la firma del contrato en esa vigencia.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  78%  62%

Componente: 5.2 Sociedad participante-

Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

Proyecto: 110036 Participación social y comunitaria para cntr spd-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 45 $ 45

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0036B Seminarios participación social en sspp  100%Número 1 1

Para la vigencia 2013 el Seminario será institucionalizado.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa

Proyecto: 040458 Fortalecimiento y desarrollo del sistema municipal de planeación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.658 $ 3.120 $ 2.695

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0458L Pdm formulado partes estrategica y fra  100%Número 1 1

P0458M Estrategia participativa pdm ejecutada  100%Número 1 1

P0458N Ctp conformado y operando  100%Porcentaje 100 100

P0458O Sesiones del compse realizadas  100%Número 4 4

P0458P Prof capacitados en formulaci proyectos  430%Número 50 215

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  86%  86%

Componente: 5.3 La ciudad conversa y se articula con la región-

Programa: 5.3.1 - Gestión articulada de los territorios, camino al desarrollo regional

Proyecto: 050008 Comisión tripartita-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 604 $ 344

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0008H Acuerdo voluntades dllo rgnal suscrito  100%Número 1 1
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P0008I Dcto de art regional horizontes publicad  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  57%  57%

Componente: 5.4 Medellín ciudad inteligente-

Programa: 5.4.1 - Conectividad e innovación para la inclusión digital del ciudadano

Proyecto: 080448 Medellin digital para el desarrollo económico-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 447 $ 382

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0448A Usuarios reg en el portal de emprend.  110%Número 2.500 2.751

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  85%  85%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 4.921

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.1 Desarrollo empresarial-

Programa: 3.1.3 - Fortalecimiento empresarial de alto potencial de crecimiento y diferenciación

Proyecto: 110115 Pp12-fortalecimiento cluster-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 0 $ 0

Los recursos asignados a este proyecto, fueron trasladados a Desarrollo Social, a Pp 12: Fomento a la cultura solidaria y apoyo a las entidaes solidariasObservación Proyecto:

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 Buen Gobierno y Transparencia-

Programa: 5.1.2 - Seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas públicas

Proyecto: 100103 Pp11-sistema de información-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 470 $ 470

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0103C Base de datos consolidada  100%Número 1 1

P0103D Levantamiento necesidades de la comunida  100%Porcentaje 100 100

P0103E Encuesta para la validación de variables  100%Número 1.000 1.000

P0103F Socialización de los resultados  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Componente: 5.2 Sociedad participante-

Programa: 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa
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Proyecto: 100079 Pp11-planeacion participativa y desarrollo local-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.449 $ 1.449

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0079B Proc pl apoy marco estru partic 2012-15  100%Número 14 14

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 110114 Pp12-planeacion participativa y desarrollo local-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.499 $ 3.485 $ 3.003

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0114A Procesos de planeacion local apoyados  100%Número 19 19

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  86%  86%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

Estratificación Rural980531 $ 0,16690 $ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 080066 Minimo vital de agua potable-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 551 $ 426

Proyecto: 080455 Fortalecimiento del sistema regional de innovacion-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 16 $ 16
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Educación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
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Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 89%

Compromisos 2,2%$ 21.204
Disponible 3,6%$ 35.246
Facturas 0,1%$ 1.337
Pagos 94,1%$ 925.802

Total: 100,0%$ 983.588

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 913.829

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 Medellín, educada para la vida y la equidad-

Programa: 2.1.1 - Educación para todos y todas

Proyecto: 040299 Servicio educativo provisión para ascenso en el escalafón-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.790 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0299A Pago a docentes con ascenso en escalafón  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080142 Aportes patronales docentes de instituciones educativas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50.417 $ 54.223 $ 46.527

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0142A Pago de aportes patronales a docentes  108%Número 12 13

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  86%  86%

Proyecto: 080154 Pago de personal docente sgp instituciones educativas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 293.497 $ 290.412 $ 287.227

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0154G Pago de nómina docentes  100%Número 13,5 13,5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  99%  99%

Proyecto: 080166 Pago personal administrativo a instituciones educativas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 13.830 $ 13.836 $ 13.266

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0166A Pago de personal administrativo oficial  100%Número 13,5 13,5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  96%  96%

Proyecto: 080167 Pago personal docente sgp y mpio de ie-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 47.132 $ 53.570 $ 52.170
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0167A Pago catorcenal de docentes municipales  100%Número 26 26

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  97%  97%

Proyecto: 080171 Gratuidad  para los estudiantes  de grado  0°a 11°niveles i y iii  y parte del iii del sisben-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.300 $ 20.920 $ 20.920

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0171B Decreto de transferencias a 209 ie ofici  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080300 Atencion a poblacion con necesidades educativas especiales, discapacidad y talentos excepcionales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.111 $ 2.557 $ 2.013

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0300I Instituciones  con gestión inclusiva  233%Número 30 70

E0300J  pobl escolar con nec educs especia aten  95%Número 3.967 3.767

E0300K  alumnos sordos oralizados atendidos  100%Número 110 110

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  79%  77%

Proyecto: 080357 Fortalecimiento institucional para la desentralización eduactiva-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.796 $ 7.706 $ 7.362

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0357B Contratos de bienes y servicios  100%Número 1 1

E0357C Conv interad para contratacion de servic  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  96%  96%

Proyecto: 080424 Servicios escolares complementarios-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.334 $ 8.531 $ 8.470

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0424M Estudiantes con protección escolar  146%Número 350.000 511.200

E0424N Alumnos transportados de ie oficiales  98%Número 8.000 7.850
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E0424O Estudiantes beneficiados carné estudiant  91%Número 15.000 13.600

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  99%  96%

Proyecto: 080442 Servicio educativo para jovenes en extraedad, adultos y analfabetas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 13.228 $ 19.820 $ 15.253

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0442L Cupos jovenes extraedad, adultos y analf  86%Número 32.614 27.927

Síntesis Proyecto: Eficacia :  86% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  77%  66%

Proyecto: 080446 Pago de servicios publicos de instituciones educativas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 17.080 $ 15.786 $ 14.798

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0446C Pago de servicios publicos a las ie of  100%Número 12 12

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  94%  94%

Proyecto: 080524 Arrendamiento de inmuebles para instituciones educativas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.471 $ 2.326 $ 2.326

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0524B Plantas fisicas con pago de arrendamient  92%Número 25 23

Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  92%

Proyecto: 080531 Contratacion de la prestacion del servicio educativo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 65.071 $ 60.114 $ 55.786

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0531D Cpos educ contrata prees, prim, sec, med  93%Número 33.525 31.081

E0531E Proc licit vigencia futura plantas ofici  101%Número 14.636 14.796

E0531F Contrato interventoria 2011-2012  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  93%  91%

Proyecto: 080537 Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 41.148 $ 56.936 $ 54.848
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0537B Plantas físicas con servicio de vigilanc  98%Número 454 447

E0537C Convenio contrato auxiliares administrat  100%Número 1 1

E0537D Plantas físicas con servicio de aseo  109%Número 410 447

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  96%  96%

Programa: 2.1.2 - Ambientes escolares y tecnológicos para ciudadanos del mundo

Proyecto: 080011 Construccion, reposicion y terminación de equipamientos educativos del municipio de medellin-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 29.459 $ 24.782

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0011I Plantas físicas en construcción  0%Número 1 0

El pto inicial para la vigencia 2012 fue de $1.000 millones por lo tanto la meta fue planteada  para una institución educativa; Sin embargo por la incorporación de 

recursos durante la vigencia se adelantaron los siguientes procesos:  Por iniciar en marzo de 2013 fachada I .E. Montecarlo, En contratación los diseños de I.E. 

Ramón Munera Lopera sede Alto de la Cruz, En ejecución los diseños de I .E. Tulio Ospina sede Francisco Jose de Caldas y Lusitania y por iniciar en Marzo la 

I.E. camilo Mora Carrasquilla

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  84%  0%

Proyecto: 080098 Dotacion de mobiliario escolar en las instituciones educativas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.355 $ 2.620

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0098D Plantas físicas dotadas con mobil escola  100%Número 92 92

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  60%  60%

Proyecto: 080338 Adiciones y adecuaciones de plantas fisicas educativas oficiales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 17.886 $ 14.119

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0338H Plantas físicas en etapa ejecución  0%Número 1 0

El pto inicial para la vigencia 2012 fue de $1.000 millones por lo tanto la meta fue planteada  para una institución educativa; Sin embargo por la incorporación de 

recursos durante la vigencia se adelantaron los siguientes procesos: 

En ejecución 2013:  I.E. Jorge Eliecer gaitan. I.E. Juan bautistia la salle, I.E. El Triunfo Santa teresa anexo el Triunfo, I.E Jose Eusebio Caro.  En contratación:  

I.E. doce de Octubre, I.E. Mazarello, I.E. San Agustin, I.E. San Jose Obrero sede San Jose.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  79%  0%

Proyecto: 080422 Consultoria, estudios y diseños para equipamientos educativos oficiales-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.413 $ 2.921

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0422R  diseño, estudio y consultoría de equipa  200%Número 1 2

E0422S  interventoría y mantenimiento  150%Número 8 12

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  86%  86%

Proyecto: 080441 Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas fisicas educativas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.123 $ 20.002 $ 19.918

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0441B Obras de mantenimiento  47%Número 89 42

Síntesis Proyecto: Eficacia :  47% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  47%

Proyecto: 080522 Fortalecimiento de tecnologias de la informacion-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.000 $ 14.123 $ 12.967

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0522F Equipos de computo de ie licenciados  100%Número 27.500 27.500

E0522G Equipos de cómputo adquiridos  113%Número 3.800 4.284

E0522H Sistema de información educativo  100%Número 1 1

E0522I Actualización plataforma desktop sem  1.094%Número 320 3.500

E0522J Stma de almacenamiento school cloud  100%Número 1 1

E0522K Admon-mmto infraestructura tecno mesa ay  100%Número 1 1

E0522L Intervenciones a instituciones educativa  100%Número 30 30

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  92%  92%

Proyecto: 080532 Medellin digital para la educacion-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.000 $ 11.852 $ 11.852

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0532A Ie y sedes educativas oficiales digitale  100%Número 270 270

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%
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Programa: 2.1.4 - Maestros y maestras para la vida

Proyecto: 080271 Formacion de docentes en diferentes areas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.050 $ 4.221 $ 1.813

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0271B Cupos doc con estímulo para financ post  121%Número 160 193

E0271F Doc rutas de formacion diferentes áreas  112%Número 890 996

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  43%  43%

Proyecto: 080272 Redes pedagogicas y aulas taller-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 571 $ 567

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0272Q Preguntas olimpiadas del conocimiento  104%Número 700 731

E0272U Docentes aula taller dsllo humano  200%Número 150 300

E0272W  prueb diagnos fases i y ii de olim cono  100%Número 1 1

E0272X  aulas taller en funcionamiento  100%Número 5 5

E0272Y  ie acompañanadas para  sistem de sus ex  300%Número 5 15

E0272Z  doc form con la estrat form de form  100%Número 129 129

E272AA  insti acompañas con el proy polya-matem  100%Número 40 40

E272AC  inst acomp en el dllo de sus proy artís  100%Número 10 10

E272AD  doc que fortalecen redes de apreje y re  86%Número 170 146

E272AE  doc form a través de diplom en educ art  114%Número 35 40

E272AF  est que realizan recorridos y encuen co  75%Número 100 75

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  99%  96%

Proyecto: 080287 Formacion de docentes en bilingûismo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 2.216 $ 2.123

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0287D Doc con prueba diagnostica en inglés  113%Número 620 699

E0287E Docentes formados en ingles  131%Número 210 275

E0287F Ie reorganizacion de planes de area -ing  100%Número 20 20
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  96%  96%

Programa: 2.1.5 - Educación con calidad para mejores oportunidades

Proyecto: 080039 Articulacion de la educacion media con la formacion tecnica y tecnologica y el mundo productivo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 847 $ 866 $ 866

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0039A Est con form para el trabajo y rutas tec  100%Número 12.500 12.534

E0039B Ie media form para el trabajo y ruta tec  100%Número 70 70

E0039D Convenios con ies y el sena  100%Número 3 3

E0039G Convenio operación vivero del software  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080075 Laboratorio de la calidad de la educación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 155 $ 145

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0075M Operativo en ie formulario dane c-600  98%Número 660 645

E0075N Sistema de  información de ie  100%Número 1 1

E0075O Ie que aplican la encuesta de percepción  136%Número 209 284

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  94%  93%

Proyecto: 080498 Formación en derechos humanos, convivencia y paz, participación y valoración de las diferencias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 414 $ 383

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0498N Evento semana de la convivencia  100%Número 1 1

E0498R Estrategia par enfrentar acoso escolar  100%Número 1 1

E0498S Estr fort de los consejos y personer est  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  93%  93%

Proyecto: 080539 Medellin tambien educa-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 250 $ 210
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0539D Ciudadanos benef ruta que enseña ciudad  0%Número 10.000 0

No se concretó convenio de corresponsabilidad con TerpelObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  84%  0%

Proyecto: 080549 Campaña de calidad de la educación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 986 $ 1.121 $ 996

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0549O Publicaciones del fondo editorial  100%Número 5 5

E0549Q  evento celebración dia del maestro  100%Número 1 1

E0549T Niños atendidos en evento red coral  0%Número 570 0

E0549U Niños atend evento festiv escolar cancio  0%Número 300 0

E0549V Celebracion dia del maestro  100%Número 3.500 3.506

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  89%  53%

Proyecto: 080550 Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes de mejoramiento-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 697 $ 675

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0550T Ie acompañadas pa transform práct pedago  100%Número 40 40

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  97%  97%

Proyecto: 080554 Dotacion de mejores amibentes de aprendizaje de instituciones educativas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.450 $ 1.993 $ 1.493

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0554B Ie oficiales dotadas laborat de ciencias  100%Número 15 15

E0554C Ie oficiales dotadas implementos deport  100%Número 57 57

E0554F Ie con material didáctico media técnica  100%Número 55 55

E0554G Ie dotadas con material didáctico  76%Número 50 38

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  75%  70%

Proyecto: 080556 Desarrollo de competencias cientifico tecnologicas-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 3.908 $ 3.791

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0556H Est mejoran comp cient tec parque explor  100%Número 80.500 80.500

E0556J Equipos de investigación escolar  100%Número 160 160

E0556K Maestros formados prog pequeños cientifi  98%Número 300 294

E0556L Visitas de pares académicos en el aula  100%Número 20 20

E0556M Docentes cualificados  122%Número 300 365

E0556N  ie acompañ en sus gestión curricular  101%Número 72 73

E0556O  docen form en ruta de form en invest es  91%Número 600 546

E0556P Eventos de investigación escolar  100%Número 2 2

E0556Q Doc cual en la met de inves escolar  71%Número 240 170

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  97%  93%

Proyecto: 080557 Desarrollo de competencias en lecto escritura-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 697 $ 697

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0557I Dotación ie plan  nacional de lectura  0%Número 209 0

En el 2012, se ejecutó el presupuesto, pero en 2013 se entregará la dotación a las 209 IE.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  0%

Proyecto: 080558 Olimpiadas del conocimiento-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 919 $ 914

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0558B Est participantes en olimpiadas con beca  83%Número 29 24

E0558C Est ganadores de estímulos economicos  100%Número 25 25

E0558K Estudiantes que participan en olimpiadas  101%Número 81.000 81.921

E0558M Est capacitados fase 2 de las olimpiadas  97%Número 2.500 2.417

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  94%

Proyecto: 080559 Premios ciudad de medellín a la calidad de la educación-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.336 $ 1.336

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0559B Doc y dir doc con reconocim concejo med  100%Número 16 16

E0559C Est con reconocimiento concejo de medell  100%Número 8 8

E0559L Elaboración y publicación libros premios  100%Número 2 2

E0559N Inst educativas ganadoras de premios  100%Número 11 11

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 070024 Financiacion de educacion superior para estudiantes de bajos recursos de medellin-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50.000 $ 113.874 $ 112.644

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0024A Est con financiación epm para ed superio  125%Número 4.000 5.000

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  99%  99%

Proyecto: 080077 Promoción y apoyo económico a estudiantes de la ciudad de medellín para la educación superior-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.666 $ 2.646

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0077A Est beneficiados becas mejores bachiller  100%Número 96 96

E0077M Interventoría  contratos de los fondos  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  99%  99%

Proyecto: 080100 Premio alcaldia de medellín para el fomento de la investigación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 237 $ 237 $ 237

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0100A Premios entregados investigación cientif  100%Número 13 13

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080429 Maestrías y doctorados cofinanciados-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 2.271 $ 2.243
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0429M Maestrías y doctorados cofinanciados  117%Número 100 117

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  99%  99%

Componente: 2.4 Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes-

Programa: 2.4.1 - Buen comienzo

Proyecto: 080029 Construcción jardines infantiles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 28.850 $ 26.343

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0029G Jardines inf que inician construccion  0%Número 1 0

Durante los procesos de diseños y trámites de legalización para la construcción de este Jardín Infantil se presentaron dificultades como la dificultad en la 

aprobación de la licencia de construcción y otras dificultades con el predio. Este Jardín Infantil contaba con $2’000.000.000, recursos aportados por el ICBF 

mediante el Convenio 259 de 2011 celebrado con el Municipio de Medellín para la ejecución del Jardín Infantil Calazania, pero debido a los inconvenientes 

presentados durante el proceso previo a la aprobación de la licencia de construcción del Jardín Infantil, se vencieron los términos y los plazos establecidos con 

el ICBF para la inversión de los recursos, por tal motivo esta Entidad decidió liquidar dicho Convenio. En consecuencia a lo anterior, actualmente el Programa 

Buen Comienzo se encuentra realizado los trámites para realizar la devolución de los recursos liquidados correspondientes al ICBF, y la adición de los recursos , 

para continuar con la actualización del presupuesto de la obra y el montaje del proceso licitatorio.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  91%  0%

Proyecto: 080071 Adquisicion inmuebles para jardines infantiles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.419 $ 0

Durante la vigencia 2012 se ejecutaron recursos para la atención de Niños y niñas de Medellín. Durante los meses de octubre y noviembre de 2012 se 

realizaron ampliaciones en los contratos donde se evidenciaron aquellos recursos no ejecutados. Con este presupuesto se concibió en reuniones preliminares 

con la Secretaría de Servicios Administrativos la adquisición de Predios para los Jardines Infantiles Loreto y Versalles .

 

Mediante el Decreto 1964 del 12 de Diciembre de 2012 se acreditó el proyecto 080071 con 2400 millones de pesos, los cuales serían destinados para financiar 

la compra de predios de estos jardines y otros más requeridos por el Municipio en el marco de un contrato a suscribir por parte de Servicios Administrativos. Sin 

embargo en virtud de la fecha límite sugerida por la Secretaría de Hacienda para la expedición de CDP y Compromisos presupuestales, dicha Secretaría 

Desistió de la contratación, resultando aquellos recursos inejecutados para la Secretaría de Educación.

Observación Proyecto:

Proyecto: 080545 Gestion de buen comienzo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 2.929 $ 2.809

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0545B Procesos de asistencia tec contratados  100%Número 1 1

E0545F Ctt adquis implem oficina, aseo y transp  100%Número 3 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  96%  96%

Proyecto: 080546 Formación de agentes educativos-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.333 $ 1.327

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0546I Formacion de agentes educativos en diplo  0%Número 1.250 0

No hubo contratación de los procesos de formación dada la no aceptación de los convenios.Observación B / S:

E0546J Form de agentes educ en eventos de ciuda  48%Número 6.800 3.284

Los recursos para este campo llegaron luego del mes de Julio del año 2012, por lo tanto las propuestas para formación de agentes educativos  estuvieron un 

proceso de vealuación por parte de la Secretaria de Educación hasta la mirad del segundo semestre del año lo cual dificulto el cumplimiento de la meta .

Observación B / S:

E0546K Form de agentes educ en laboratorio  65%Número 1.980 1.284

Los recursos para este campo llegaron luego del mes de Julio del año 2012, por lo tanto las propuestas para formación de agentes educativos  estuvieron un 

proceso de vealuación por parte de la Secretaria de Educación hasta la mirad del segundo semestre del año lo cual dificulto el cumplimiento de la meta .

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  38% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  38%

Proyecto: 080547 Niños y niñas 0-12 meses sisben i y ii-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.360 $ 4.508 $ 4.342

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0547C Atención integral familias gesta y lacta  109%Número 7.800 8.505

E0547E Nn atención integral habia una vez  90%Número 9.068 8.133

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  96%  91%

Proyecto: 080548 Soporte institucional, comunicación y de sistematización-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 4.086 $ 3.710

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0548M Prestac sevicios operac logistico  100%Número 1 1

E0548N Interventoría contratos de cobertura  100%Número 1 1

E0548O Ctt servicios de contac center  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  91%  91%

Proyecto: 080603 Pago de servicios publicos jardines infantiles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 25 $ 25 $ 21

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0603A Pagos de servicios publicos jardines inf  100%Número 12 12
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  84%  84%

Proyecto: 090069 Educación inicial de 1 a 4 años-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 75.918 $ 77.254 $ 70.361

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0069I Niños y niñas con atención integral  95%Número 74.956 71.174

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  91%  86%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.3 Medellín ciudad conectada con el mundo-

Programa: 3.3.1 - Bilingüismo  para la internacionalización

Proyecto: 080464 Competencias en segundas lenguas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.000 $ 989

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 10.511

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 Medellín, educada para la vida y la equidad-

Programa: 2.1.1 - Educación para todos y todas

Proyecto: 110046 Pp12-atención a población con necesidades educativas especiales, discapacidad y talentos excepcionales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 421 $ 419 $ 315

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0046B Ie con unidad de atencion procesos basic  107%Número 46 49

E0046C Est con apoyo sicopedagogico  78%Número 49 38

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  75%  67%

Proyecto: 110052 Pp12-servicios escolares complementarios-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30 $ 1 $ 1

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0052B Cupos transporte escolar  0%Número 60 0

Este recurso fue trasladado a otro proyecto presupuestal, pues la cobertura de este servicio en esta zona ya estaba cubierto en su totalidad.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  0%
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Proyecto: 110074 Pp12- contratación de la prestación del servicio educativo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30 $ 25 $ 25

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0074A Dotación de uniformes escolares  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 2.1.2 - Ambientes escolares y tecnológicos para ciudadanos del mundo

Proyecto: 110000 Pp12-mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas fisicas educativas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 394 $ 348 $ 306

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0000A Plantas fisicas con mantenimiento  36%Número 14 5

Teniendo en cuenta que se agruparon hasta 15 obras de mantenimiento en diferentes sedes educativas, se requería de la  elaboración completa de todos los 

presupuestos con sus respectivos análisis de precios unitarios (APU).

 Hasta tanto no se completaran todos los presupuestos y los APU  no se podía iniciar el proceso de contratación de cada grupo . 

Adicionalmente, por tratarse de varias intervenciones en un mismo proceso los plazos de ejecución estipulados debían ser mayores, lo cual representó un 

inconveniente en el paso de vigencia, dado que obras que se podían ejecutar en 45 días quedaron incluidas en paquetes con tiempos de ejecución de hasta 5 

meses, sumado al hecho de que estos procesos de contratación mediante licitaciones públicas, requieren  tiempos  mayores que los de selección abreviada.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  36% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  88%  31%

Proyecto: 110043 Pp12-fortalecimiento  de tecnologías de la información-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 590 $ 22 $ 22

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0043A Ie con dotación de equipos de computo  0%Número 27 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  0%

Proyecto: 110048 Pp12-dotación de mobiliario escolar ie-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 248 $ 186 $ 186

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0048A I.e. con dotacion de mobiliario escolar  100%Número 20 20

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 2.1.5 - Educación con calidad para mejores oportunidades

Proyecto: 110041 Pp12- dotación de mejores am-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.001 $ 947 $ 947

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0041A Ice adquieren material didactico  98%Número 63 62

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  98%

Proyecto: 110042 Pp12-fortalecimiento institucional asesoria pedagogica y planes de mejoramiento-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 470 $ 374

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0042A Est en semill lectoescritura, mat e ingl  0%Número 808 0

E0042B Est y doc formados en emisora  0%Número 20 0

E0042C Estudiantes en club informatica  100%Número 30 30

E0042E Sec con nivelacion acad y habilid psicos  0%Número 2 0

E0042F I.e dotacion vestuario artistica  0%Número 1 0

E0042G Est y padres con acompañamiento academic  0%Número 400 0

E0042H Est cursos nivelación ingreso educ super  100%Número 1.470 1.470

E0042I Ie con formacion artistica, dep y biling  100%Número 3 3

E0042J Est con formacion artisitca pp  100%Número 700 700

Síntesis Proyecto: Eficacia :  44% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  80%  35%

Proyecto: 110047 Pp12-formación en derechos humanos, convivencia y paz, participación y valoración de las diferencias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 411 $ 431 $ 74

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0047A I.e. fortalecimiento escuela de padres  100%Número 8 8

E0047B I.e. formadas en liderazgo juvenil  0%Número 16 0

E0047C I.e. for en prevenc drog y acoso escolar  0%Número 20 0

E0047D I.e. formadas en valores y prev violenci  0%Número 5 0

E0047E I.e. formadas en proyectos de vida  0%Número 1 0

E0047F I.e. formadas en part politica equi gene  0%Número 16 0

E0047G I.e con proyecto de convivencia  100%Número 3 3
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  29% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  17%  5%

El el primer semestre de 2012 se organizaron estudios previos para ser presentados a comité de contratación. Sin emabrgo en el segundo semestre por directriz 

del Subsecretario de Planeación (en ese momento Luis Fernando Cortés) se decidió contratar todas las iniciativas mediante un convenio interadministrativo con 

el ITM, teniendo en cuenta que dentro de su misión estan los procesos formativos.

Cuando las discusiones con ITM estaban dadas y aprobadas, y organizados los EP, se recibió la directriz del comité de contratación de la Secreatría de 

Educación de incluir dos iniciativas de PRAES en el mismo convenio, razón por la cual volvió a demorarse el proceso mientras Calidad y PP hacían los ajustes 

correspondientes y desde lo administrativo se organizaban los requerimientos con el ITM.

Cuando estuvieron listos los EP, Secreatria de Hacienda emite un concepto donde notifica que no aprobarían procesos que no se ejecutaran en su totalidad en 

2012, por los tiempos era indispensable el paso de vigencia, por lo que desde Secretaría se enviaron oficios solicitando su aprobación, siendo negada a pesar 

de estar aprobado por el Comité de Orientación. En el mes de diciembre la directriz de Hacienda fue que dejaría pasar vigencia sólo de quellos contratos que 

estuvieran debidamente legalizados y con acta de Inicio en 2012, pero a esta fecha el ITM rechazó la firma del convenio y ya no fue posible iniciar nuevamente 

un proceso contractual.

Observación Proyecto:

Proyecto: 110049 Pp12-estilos de vida saludable, sostenibilidad ambiental y reconocimiento a la diversidad de género y etnias en el currículo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 235 $ 45 $ 38

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0049A Ice con fortalecimiento en prae  10%Número 20 2

En 2012, los dos proyectos reportados, fueron con recursos de Presupuesto Participativo.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  10% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  84%  8%

Proyecto: 110051 Pp12-laboratorio de la calidad de la educación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 60 $ 56 $ 29

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0051O Formulacion de planes educativos  100%Número 2 2

Su ejecución se encuentra en la recolección de información para el diagn´stico y se espera tener producto final en febrero de 2013Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  52%  52%

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 110040 Pp12-promoción y apoyo económico a estudiantes de la ciudad de medellín para la educación superior-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.439 $ 7.447 $ 7.431

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0040A Est beneficiados con credito condonable  81%Número 640 520

Síntesis Proyecto: Eficacia :  81% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  81%

Componente: 2.4 Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes-

Programa: 2.4.1 - Buen comienzo
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Proyecto: 110044 Pp12-formación de agentes educativos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 221 $ 221

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0044G Agentes educativos formados pp  96%Número 177 170

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  96%

Proyecto: 110045 Pp12-educacion inicial 1 a 4 años-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 424 $ 424 $ 378

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0045B Nn hasta los 5 años atención pp  100%Número 184 184

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  89%  89%

Proyecto: 110050 Pp12-dotación de jardines infantiles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 137 $ 165 $ 165

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0050B Espacios dotados primera infancia pp  100%Número 440 440

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

Contratación Del Servicio Educativo Con 

Calidad

001644 $ 0,52846 $ 0,0

Ampliacion de Cobertura Educativa Para 

Atender Poblacion Vulnerable Mediante 

Contratacion Prestacion Servicio Educativo

050051 $ 78,16834 $ 0,0

Dotación y Adecuación de la Escuela Cristo 

Rey

020195 $ 0,01501 $ 0,0

Semilleros de Emprendimiento080430 $ 4,50000 $ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 040416 Contratación prestación del servicio-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 22 $ 0

Proyecto: 050010 Financiacion derechos academicos o servicios complementarios para estudiantes del sisben-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 1

Proyecto: 080536 Ampliacion cobertura contratada para poblacion vulnerable-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 100057 Pp11-atención a población con necesidades educativas especiales, discapacidad y talentos excepcionales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 166 $ 0

Proyecto: 040425 Tecnologias de informacion para la educacion-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 398 $ 254

Proyecto: 040436 Consultoria e interventoria para equipamientos educativos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 26 $ 26

Proyecto: 040437 Dotación y reparación del mobiliario escolar para las instituciones educativas oficiales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 500 $ 499

Proyecto: 050090 Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas de instituciones educativas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 74 $ 61

Proyecto: 080308 Sede de la escuela del maestro-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 43 $ 43

Proyecto: 080494 Sede de la secretaria de educación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 49 $ 49

Proyecto: 100053 Pp11-mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas fisicas educativas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 476 $ 463

Proyecto: 100067 Pp11-fortalecimiento  de tecnologías de la información-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 12 $ 12

Proyecto: 080480 Desarrollo personal y bienestar laboral de docentes y administrativos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 251 $ 224

Proyecto: 100058 Pp11-dotación de mejores ambientes de aprendizajes de ie-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 781 $ 777

Proyecto: 100060 Pp11-estilos de vida saludable, sostenibilidad ambiental y reconocimiento a la diversidad de género y etnias en el currículo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 85 $ 79

Proyecto: 100062 Pp11-formación en derechos humanos, convivencia y paz, participación y valoración de las diferencias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 97 $ 89

Proyecto: 100063 Pp11-fortalecimiento institucional asesoria pedagogica y planes de mejoramiento-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 127 $ 107

Proyecto: 100052 Pp11-promoción y apoyo económico a estudiantes de la ciudad de medellín para la educación superior-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 49 $ 49

Proyecto: 080561 Dotación jardines infantiles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 56 $ 0

Proyecto: 100024 Adecuación y matenimiento de espacios-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 379 $ 13

Proyecto: 100061 Pp11-formación de agentes educativos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 11 $ 11

Proyecto: 100065 Pp11-dotación de jardines infantiles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 35 $ 35

Proyecto: 100066 Pp11-educacion inicial 1 a 4 años-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 14 $ 6
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Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 100%

Compromisos 9,3%$ 202
Disponible 2,4%$ 53
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 88,3%$ 1.920

Total: 100,0%$ 2.175

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 1.920

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 Buen Gobierno y Transparencia-

Programa: 5.1.6 - Transparencia como garantía de buen gobierno

Proyecto: 040527 Fortalecimiento y desarrollo del sistema de control interno-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 707 $ 1.902 $ 1.711

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

V0527M Plan de medios fortalecimiento sci  100%Número 1 1

V0527N Servidores formados  100%Número 147 147

V0527X Suministro de software especial auditori  100%Número 2 2

V527AA Diagnóstico institucional  100%Número 1 1

V527AC Suministro infraestruc tecnológica  107%Número 15 16

V527AD Desarrollo institucional  100%Porcentaje 100 100

V527AE Posicionamiento del autocontrol  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  90%  90%

Proyecto: 080024 Transparencia administrativa y probidad en el municipio de medellin-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 173 $ 274 $ 209

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

V0024Q Fortalecimiento de la transparencia  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  76%  76%
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Gobierno y Derechos Humanos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 91%

Compromisos 8,1%$ 6.815
Disponible 2,8%$ 2.394
Facturas 0,0%$ 14
Pagos 89,1%$ 75.295

Total: 100,0%$ 84.518

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 73.417

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad-

Programa: 1.1.1 - Medellín: más seguridad y más vida

Proyecto: 080109 Apoyo logistico a los organismos de seguridad y de justicia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 24.000 $ 34.740 $ 29.526

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0109N Provisión servicio e insumo a organismos  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  85%  85%

Proyecto: 080110 Sistema interinstitucional de información para la seguridad y la convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 910 $ 910

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0110A Informes estadísticos  100%Número 488 488

G0110G Convenios de cooperación e investigación  33%Número 6 2

G0110L Acuerdos de intención  100%Número 1 1

G0110R Estudios sobre algún fenómeno de violenc  100%Número 8 8

G0110S Investigaciones académicas  60%Número 5 3

G0110U Sistema de info. y planeacion organizaci  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  82% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  82%

Programa: 1.1.2 - Medellín protege los derechos humanos

Proyecto: 040198 Intervención social en las cárceles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 1.198 $ 1.155

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0198B Capacitación en artes y oficios intern@s  103%Número 360 372

G0198C Internos e internas atendidas  123%Número 600 735

G0198D Familiares de internos e internas atendi  96%Número 1.800 1.724

G0198E Pospenados y excarcelados atendidos  76%Número 250 191

G0198F Famil. pospenados y excarcelados atendid  100%Número 750 749
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  96%  91%

Proyecto: 040351 Defensa técnica de personas procesadas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 750 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0351A Procesos programa menor infractor  0%Número 400 0

G0351B Proceso sistema penal acusatorio ley 600  0%Número 1.000 0

G0351C Proceso sistema penal acusatorio ley 906  0%Número 1.000 0

G0351D Asesorías casas de gobierno y justicia  0%Número 90 0

G0351E Procesos casas de gobierno y justicia  0%Número 180 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080101 Estrategia de acompañamiento a las familias y comunidades que reciben desmovilizados-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.850 $ 4.024 $ 3.847

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0101A Prs excombatientes incluidos modelo inte  95%Número 3.900 3.699

G0101B Prs entorno sociofliar de vinculados pro  107%Número 15.000 16.097

G0101E Partici activos en acompañami sicosocial  100%Porcentaje 75 75

G0101H Procesos disciplinarios comite tramitado  109%Porcentaje 85 93

G0101K Participan. vinculados a formación traba  94%Porcentaje 35 33

G0101N Partic. que generan ingresos en legalida  160%Porcentaje 25 40

G0101O Participantes activos graduados ruta rei  34%Número de personas 400 137

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  96%  85%

Proyecto: 080104 Atención a víctimas del conflicto armado-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.350 $ 8.675 $ 7.956

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0104B Atención sicosocial a niños-niñas  125%Número 60 75

G0104C Prs capacitadas acompañantes del duelo  200%Número 30 60

G0104E Prs sensibilizadas memoria histórica  158%Número 65 103
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G0104I Diagnóstico socio familiares  92%Número 200 183

G0104J Remisiones para oferta institucional  96%Número 500 478

G0104L Flias atendidas psicosocial y juridica  116%Número 1.000 1.155

G0104M Atención siocológica individual  102%Número de personas 1.200 1.229

G0104N Número de atenciones jurídicas  99%Número de personas 1.200 1.192

G0104O Filias victim desplaz retor o reubicados  100%Número 150 150

G0104P Filias con atención humanitaria  79%Número 3.500 2.748

G0104Q Personas con atención integral  78%Número de personas 20.000 15.540

G0104R Unidad productiva creada o fortalecida  100%Número 150 150

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  92%  87%

Proyecto: 080105 Apoyo logístico para la atención de la población carcelaria-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.750 $ 21 $ 6

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0105A Dotación intern@s bellavista y buen past  100%Número 1 1

Por el proceso de modernización implementado en el Municipio de Medellín, este programa estuvo a cargo de la Secretaría de Gobierno hasta el finalObservación B / S:

G0105B Contratación de personal temporal  0%Número 22 0

Este proyecto se termino. Por el proceso de modernización implementado en el Municipio de Medellín, este programa estuvo a cargo de la Secretaría de 

Gobierno hasta el final

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  28%  14%

Proyecto: 080107 Asesoría psicosocial y jurídica a victimas de delitos de alto impacto-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 750 $ 740 $ 731

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0107B Asesoría integral a víctimas (personas)  100%Porcentaje 100 100

G0107C Fortalecimiento mesas de coordinación in  124%Número 380 471

G0107D Atención víctimas  delitos alto impacto  100%Porcentaje 100 100

G0107E Acompañamiento a eventos de ddhh  125%Número 200 250

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  99%  99%

Proyecto: 080108 Unidad permanente de derechos humanos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.104 $ 1.097
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0108A Casos atendidos por pres viol. a los d.h  100%Porcentaje 100 100

G0108B Personas sensibilizadas  derechos humano  11%Número 8.000 906

G0108C Acción de vigilancia y verificación d.h.  92%Número 1.800 1.657

G0108D Denunciantes desplazamiento acompañados  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  99%  75%

Programa: 1.1.3 - Gobernabilidad y justicia cercana al ciudadano

Proyecto: 080094 Construcción y mejoramiento infraestruct-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 355 $ 355

Proyecto: 080097 Comites locales de gobierno-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 1.200 $ 1.109

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0097A Planes de seguridad y convivencia comuna  100%Número 21 21

G0097B Consejos de convivencia ciudadana realiz  116%Número 126 146

G0097C Comités locales de gobierno realizados  129%Número 126 163

G0097D Solucion a f.o.r.i.s.  97%Número 94 91

G0097F Planes de atención integral  108%Número 52 56

G0097G Operativos pedadogicos  160%Número 40 64

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  92%  92%

Proyecto: 080099 Casas de gobierno y justicia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 63 $ 63

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0099A Diseño arquitectóny estruct casas de gob  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  0%

Proyecto: 080106 Apoyo institucional al presupuesto y la planeación partivipativa en la secretaría de  gobierno-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 750 $ 776 $ 605
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0106A Proyect del proceso de convivencia y seg  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  78%  78%

Proyecto: 080116 Fortalecimiento de los procesos de atención en casas de gobierno y justicia y upj.-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 950 $ 1.097 $ 994

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0116A Procesos contravencionales resueltos  74%Porcentaje 95 70

G0116B Planes de mejoramiento integral casas ju  100%Número 1 1

G0116C Modelos estandarizados de interven. comi  0%Número 21 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  91%  52%

Proyecto: 080117 Fortalecimiento de los operadores de justicia comunitaria-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 133 $ 78

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0117A Operadores de jus comunitaria funcionand  29%Número 70 20

G0117B Personas capacitadas just. comunitaria  70%Número 100 70

Síntesis Proyecto: Eficacia :  49% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  59%  29%

Proyecto: 110037 Mantenimiento de sedes externas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.250 $ 268 $ 268

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0037A Mantenimiento de sedes externas  0%Número 39 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  0%

Programa: 1.1.4 - Familia vínculo de vida

Proyecto: 080118 Ley de infancia y adolescencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.850 $ 4.096 $ 3.876

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0118A Personas inter preve prim violencia intr  98%Número 5.100 4.980
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G0118B Personas inter preve secu violencia intr  135%Número 1.000 1.350

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  95%  94%

Programa: 1.1.5 - Ciudad viva, espacio público para la vida y la convivencia

Proyecto: 080310 Vigilancia, control, regulación y administración del espacio público-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.600 $ 15.193 $ 15.122

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0310B C. inform regulados cumplen normativa  100%Porcentaje 80 80

G0310C C. inform inscritos ahorro programado  73%Porcentaje 70 51

G0310Q Comerciantes informales con carnet reval  90%Porcentaje 50 45

G0310Y Operativos de control uso indebido ep  167%Número 1.200 1.998

G0310Z Inter aten en pc. disposicion residuos  279%Número 300 838

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  92%

Proyecto: 080313 Sistema monitoreo y control de la publicidad exterior visual-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 310 $ 256

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0313C Elementos epv incumplen normatividad  59%Porcentaje 90 53

G0313E Desmonte pev no autorizadas  284%Número 300 851

G0313O Actualización del censo de pev en la ciu  8.000%Número 1 80

G0313Q Elementos pev modificados segun diagnost  100%Porcentaje 70 70

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  83%  74%

Proyecto: 080317 Emprendimiento y potencialización de la legalidad en comerciantes informales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0317A Centros ciales de mpio medellin adecuado  100%Número 1 1

G0317G Ctros com del municipio con modelo autog  50%Número 4 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080318 Promoción de la defensa, disfrute y gestión participativa y ciudadana del espacio público-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 253 $ 217

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0318D Usuario prgma regul capacita y certifica  107%Número 1.800 1.928

G0318P Comerciantes infor reg y nuc fam formado  82%Número de personas 500 411

G0318Q Encuentrso zonales  100%Número 3 3

G0318T Num comer infor concepto soc-economico  92%Número 1.700 1.556

G0318W Comer infor reg asesorados plan negocio  315%Número 400 1.258

G0318X Comer info reg asesorado red microcredit  6%Número 500 30

G0318Y Premio comerciante emprendedor (inf-reg)  100%Número 1 1

G0318Z Comerciants inf-reg seguimien ahorro prg  0%Número 70 0

GO318D Usuarios capacitados en maipulac aliment  75%Número 1.800 1.348

GO318K Desarrollo foro del empredimiento  100%Número 1 1

GO318N Concurso comerciantes con oprtunidades  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  69% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  86%  59%

Programa: 1.1.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia de convivencia

Proyecto: 080103 Guías ciudadanos para la convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.000 $ 1.409 $ 1.300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0103A Jóvenes vulnerables intervenidos (guías)  127%Número 150 190

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  92%  92%

Programa: 1.1.7 - Medellín vive en paz

Proyecto: 040053 Plan desarme-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 500 $ 468

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0053C Personas sensibilidas para el desarme  463%Número 30.000 138.987

G0053D Armas ilegales decomisadas  93%Número 1.600 1.495

G0053E Semana por el desarme  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  94%  92%
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Proyecto: 040312 Manual de convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 1.800 $ 1.773

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0312A Personas sensibilizadas  709%Número 30.000 212.710

G0312B Pactos ciudadanos formados  100%Número 5 5

G0312I Dinamizaciónes de espacio público  135%Número 57 77

G0312J Ferias de la convivencia realizadas  187%Número 30 56

G0312K Semana por la convivencia  100%Número 1 1

G0312L Medellín se pinta de convivencia  120%Número 41 49

G0312M Los niños reconocen se ciudad  120%Número 20 24

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  99%  99%

Proyecto: 080113 Delinquir no paga-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.505 $ 1.404

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0113A Jóvenes senbilizados delinquir no paga  83%Número 28.800 23.970

G0113C Nna sensibilizados en delinquir no paga  62%Número 31.200 19.349

G0113D Padres de familia senbilizados  90%Número 3.240 2.931

G0113E Visitas a centros penitenciarios  53%Número 150 79

G0113F Docentes sensibilizados inst. educativa  30%Número 3.900 1.186

G0113G Jóvenes senbilizados en centros penitenc  54%Número 4.500 2.449

Síntesis Proyecto: Eficacia :  62% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  93%  58%

Proyecto: 080114 Medellín despierta para la vida-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 300 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0114H Jornada medellín despierta para la vida  50%Número 2 1

G0114N Noches de cine por la convivencia  12%Número 162 20

G0114O Extensión de horarios a establecimientos  80%Número 1.000 803

G0114Q Mesa de comerciantes fortalecida  100%Número 1 1
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G0114R Celebración  acuerdos de autoregulación  25%Número 4 1

G0114S Verificación estado de acuerdos actuales  0%Número 3 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  45% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  45%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 1.016

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad-

Programa: 1.1.2 - Medellín protege los derechos humanos

Proyecto: 110064 Pp12-atención a víctimas del conflicto-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40 $ 36 $ 18

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0064A Prs. sensibili memoria histo conflic arm  100%Número 60 60

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  50%  50%

Proyecto: 110066 Pp12-fortalecimiento y asistencia d.h-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 950 $ 830 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0066F Jornada de propuestas de interven comuna  0%Número 9 0

G0066G Socialización inicial  100%Número 4 4

G0066H Foros para formacion de promotores dd.hh  50%Número 8 4

G0066I Salida lúdico pedadogica  0%Número 1 0

G0066J Acompañamiento a la mesa de dd.hh  0%Número 3 0

G0066K Asesoria permanente a grupos poblacional  0%Número 1 0

G0066L Capacitación  33%Número 3 1

G0066M Certificación e instalación mesa de d.h.  0%Número 3 0

G0066N Carnaval de conv y recono diversidad sex  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  20% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  0%  0%

Este proceso inicia en enero de 2013Observación Proyecto:

Programa: 1.1.3 - Gobernabilidad y justicia cercana al ciudadano

Proyecto: 110071 Pp12-plan maestro de mejoramiento-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15 $ 13 $ 1

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0071A Centros de conciliación equidad c11  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  9%  9%

Programa: 1.1.4 - Familia vínculo de vida

Proyecto: 110072 Pp12-promocion de la convivencia familiar aplicación de la ley de infancia y adolescencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 458 $ 493 $ 206

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0072B Prs atendidas de forma directa preven vi  241%Número 288 695

G0072C Prs atendidas de forma indirecta prev vi  178%Número 225 400

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  42%  42%

Sobrepaso la meta pues se realizó una adición al contrato y se aúmentaron el número de beneficiarios del proyecto.Observación Proyecto:

Programa: 1.1.5 - Ciudad viva, espacio público para la vida y la convivencia

Proyecto: 110069 Pp12-organización y relocalizacion de comerciantes informales en sistemas modulares-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 183 $ 173 $ 8

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0069A Com. informales. regu sistemas modulares  0%Número 27 0

No se logró la meta pues se realizó el proceso de contratción mediante una subasta inversa, la cual tuvo una terminación anormal y se declaró desierta, por lo 

cual no se logró ejecutar el proyecto.

Observación B / S:

G0069B Com. informales regulados capacitados  29%Número 136 40

Cuando inicio el proceso se replantearon las actividadesObservación B / S:

G0069C Campañas sensibi resoluc conflictos ep.  30%Número 200 60

Cuando inicio el proceso se replantearon las actividadesObservación B / S:

G0069D Prnas capacitadas para sensibilza uso ep  571%Número 14 80

Cuando inicio el proceso se replantearon las actividadesObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  4%  2%

Proyecto: 110120 Pp12-promoción de la defensa, disfrute y gestión participativa y ciudadana del espacio público-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 173 $ 173 $ 147

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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G0120A Ciudadanos realizan campañas  uso  ad.ep  191%Número de personas 22 42

La meta se sobrepaso pues al momento de formularla se pretendía hacer actividades en un tiempo de ejecución  amplio y teniendo en cuenta que la 

contratación del proyecto sólo se logró hacer finalizando el año 2012 se aumento el número de campñas  y se redujó el tiempo de ejecución;   los ajustes a la 

meta fueron imposible realizarlos  cuanto ya se había terminado el plazo para realizarlos.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  85%  85%

Programa: 1.1.7 - Medellín vive en paz

Proyecto: 100123 Pp11-delinquir no paga-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10 $ 7

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0123A Visitas a centros penitenciarios  26%Número 70 18

Cuando inicio el proceso se replantearon las actividadesObservación B / S:

G0123B Jóvenes sensibilizados centros penitenci  21%Número 2.100 448

G0123C Jóvenes sensibilizados instit. educativa  16%Número 7.000 1.136

G0123G Docentes sensibilizados inst. educativa  13%Número 140 18

G0123H Padres de familia sensibilizados  6%Número 1.400 79

G0123I Niños y niñas senbilizadas  2%Número 7.000 153

Síntesis Proyecto: Eficacia :  14% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  70%  10%

Proyecto: 110065 Pp12-delinquir no paga-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 32 $ 32 $ 27

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0065A Niños y niñas senbilizadas  103%Número 840 869

G0065B Padres de familia sensibilizados  18%Número 140 25

G0065C Docentes sensibilizados  0%Número 40 0

G0065D Jovenes y adolescentes sensibilizados  104%Número 840 870

G0065E Participan visitas establec. carcelarios  56%Número 280 158

Síntesis Proyecto: Eficacia :  55% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  85%  47%

Debido al escazo tiempo del contrato no se lograron hacer las actividades planeadas incialmente.
Observación Proyecto:

Proyecto: 110067 Pp12-manual de convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 942 $ 743 $ 326
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0067F Carnavales lúdicos por respeto a la vida  67%Número 9 6

G0067G Ferias por la convivencia realizadas  200%Número 2 4

G0067H Dinamización del ep. realizadas  67%Número 9 6

G0067I Conversatorio para la convivencia  100%Número 2 2

G0067J Jornada medellín se pinta de convivencia  167%Número 3 5

G0067K Encuentros juegos cooperativos noviolenc  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  72% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  44%  32%

El contrato se inició en el segundo semestre y se encuentra en ejecuciónObservación Proyecto:

Proyecto: 110068 Pp12-medellín despierta-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 123 $ 115 $ 115

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0068A Dinamizaciones de espacio público  19%Número 63 12

G0068B Noches de cine realizadas  16%Número 182 30

G0068C Carnavales por la vida realizados  38%Número 21 8

G0068D Encuentros de formación para la conviven  11%Número 28 3

G0068E Talleres para comerciantes  100%Número 3 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  37% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  37%

Cuando inicio el proceso se replantearon las actividadesObservación Proyecto:

Proyecto: 110070 Pp12-plan desarme-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 170 $ 160 $ 160

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0070A Personas sensibilizadas en desarme  100%Número 1.010 1.010

G0070B Eventos simbólicos por el desarme  100%Número 11 11

G0070C Creación de iniciativas por el desarme  100%Número 2 2

G0070D Iniciativas desarme realizadas  100%Número 8 8

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%
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4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 080102 Atención a jóvenes en alto riego de pertenecer a grupos armados al margen de la ley-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 189 $ 0

Proyecto: 100128 Pp11-plan maestro de mejoramiento-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 28 $ 24

Proyecto: 080315 Organización y relocalizacion de comerciantes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 374 $ 374

Proyecto: 100119 Pp11-organización y relocalizacion de comerciantes informales en sistemas modulares-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 252 $ 252

Proyecto: 100124 Pp11-manual de convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 42 $ 42

Proyecto: 100125 Pp11-medellin despierta-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 105 $ 105

Proyecto: 100126 Pp11-plan desarme-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 78 $ 78

5. Proyectos trasladados a otras dependencias

CodBPIN Nombre Fecha de Cambio Razón AdministrativaDependencia

080111 Fortalecimiento de policía 

comunitaria

Decreto 0495 de 2012 por medio del cual se modifica la estructura 

administrativa de la Secretaría de Gobirno y se crea la secretaria de seguridad, 

en virtud de las facultades otorgadas por el acuerdo 02 de 2012 del Honorable 

concejo municipal

16 de Abril de 2012Secretaria de 

Seguridad

080112 Renovación tecnologica y 

compra del parque 

automotor de los 

organismos de seguridad y 

justicia

Decreto 0495 de 2012 por medio del cual se modifica la estructura 

administrativa de la Secretaría de Gobirno y se crea la secretaria de seguridad, 

en virtud de las facultades otorgadas por el acuerdo 02 de 2012 del Honorable 

concejo municipal

16 de Abril de 2012Secretaria de 

Seguridad

Página 81 de 263Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2012

Recopilado por la Subdirección de la Información - Departamento Administrativo de Planeación

Gobierno y Derechos Humanos



080115 Vigías, vigilantes de mi 

barrio

Decreto 0495 de 2012 por medio del cual se modifica la estructura 

administrativa de la Secretaría de Gobirno y se crea la secretaria de seguridad, 

en virtud de las facultades otorgadas por el acuerdo 02 de 2012 del Honorable 

concejo municipal

16 de Abril de 2012Secretaria de 

Seguridad

090048 Medellín más segura Decreto 0495 de 2012 por medio del cual se modifica la estructura 

administrativa de la Secretaría de Gobirno y se crea la secretaria de seguridad, 

en virtud de las facultades otorgadas por el acuerdo 02 de 2012 del Honorable 

concejo municipal

16 de Abril de 2012Secretaria de 

Seguridad

110063 Pp12-apoyo institucional e 

infraestructura de 

seguridad

Decreto 0495 de 2012 por medio del cual se modifica la estructura 

administrativa de la Secretaría de Gobirno y se crea la secretaria de seguridad, 

en virtud de las facultades otorgadas por el acuerdo 02 de 2012 del Honorable 

concejo municipal

16 de Abril de 2012Secretaria de 

Seguridad

110073 Pp12-vigilantes, vigias de 

mi barrio

Decreto 0495 de 2012 por medio del cual se modifica la estructura 

administrativa de la Secretaría de Gobirno y se crea la secretaria de seguridad, 

en virtud de las facultades otorgadas por el acuerdo 02 de 2012 del Honorable 

concejo municipal

16 de Abril de 2012Secretaria de 

Seguridad
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Hacienda

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo
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 96%

Compromisos 1,9%$ 6.353
Disponible 16,6%$ 55.220
Facturas 0,0%$ 7
Pagos 81,5%$ 270.988

Total: 100,0%$ 332.568

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 270.995

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.3 Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia-

Programa: 1.3.7 - Ciudad viva, infraestructura cultural para la vida

Proyecto: 010135 Museo de antioquia (vigencia futura-epm)-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 662 $ 548 $ 548

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0135A Pago cuota adquisicion inmueble vig futu  83%Millones de pesos 662 548

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  83%

Presentó reducciones de $83.333.333 según Decreto No. 1821 de noviembre 23 de 2012 y $30.477.237 mediante Decreto No. 1890 de diciembre 5 de 2012.Observación Proyecto:

Componente: 1.4 Deporte y recreación-

Programa: 1.4.3 - Ciudad viva: administración, construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos

Proyecto: 120002 Fortalecim financiero y operativo metroparques-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5.000 $ 5.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0002A Plan institucional ejecutado  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.5 Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad-

Programa: 2.5.5 - Acceso a servicios públicos esenciales

Proyecto: 040036 Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos de servicios públicos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 67.478 $ 75.640 $ 66.733

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0036A Aportes fondo solidaridad servicios publ  88%Millones de pesos 75.533 66.733

Síntesis Proyecto: Eficacia :  88% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  88%  78%

Presentó adición por $ 34.345.503 mediante Decreto 1559 de octubre 12 de 2012 y reducción por $37.574.139 por medio del Decreto 1925 de diciembre 7 de 

2012.
Observación Proyecto:

Proyecto: 040363 Fondo solidaridad y resistribución aseo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 21.410 $ 22.142 $ 22.142
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0363A Fondo solidaridad aseo  103%Millones de pesos 21.426 22.142

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

En diciembre 7 de 2012 se adicionó con $ 716.746.752, según Decreto 1925.Observación Proyecto:

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.1 Desarrollo empresarial-

Programa: 3.1.4 - Ciencia, tecnología e  innovación, emprendimiento de alto potencial de crecimiento y diferenciación, y creación del Fondo Cti

Proyecto: 100031 Capitalización corporación ruta n medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 25.976 $ 25.976

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0031A Capitalización corporación ruta n mllin  580%Millones de pesos 4.476 25.976

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Se adicionaron recursos por $21.500.000.000 mediante Decreto 1407 de septiembre 14 de 2012.Observación Proyecto:

Componente: 3.2 Desarrollo urbano para la competitividad-

Programa: 3.2.4 - Conectividad física regional y nacional

Proyecto: 001806 Túnel de occidente (convenio)-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.539 $ 3.539 $ 3.539

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H1806A Aportes tunel de occidente vig. futura  87%Millones de pesos 4.091 3.539

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  87%

Se trasladaron recursos de este proyecto, por  $77.183.878 con Decreto 2024 del 19 de Diciembre de 2012.Observación Proyecto:

Proyecto: 040320 Acuerdo  metro-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 48.951 $ 46.483 $ 46.483

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0320A Acuerdo metro  95%Millones de pesos 48.951 46.483

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  95%

Presentó reducción por $3.620.540.541 según Decreto No. 1796 de noviembre 21 y adición por $1.152.895.621 según Decreto No. 2050 de Diciembre 26 de 

2012.
Observación Proyecto:
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Proyecto: 090104 Construcción autopistas de la montaña-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40.000 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0104A Cofinanciación al proyecto realizada  0%Millones de pesos 28.434 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  0%  0%

Presentó reducciónes por $1.500.000.000 según Decreto 1401 del 13 de Septiembre de 2012, por $6.000.000.000, $1.176.890.113 y $18.098.309.887 según 

decretos 1587, 1605 y 1656 de octubre 18, 22 y 29 de 2012 respectivamente.
Observación Proyecto:

Componente: 3.3 Medellín ciudad conectada con el mundo-

Programa: 3.3.3 - Apoyo y captación de eventos, ferias y convenciones nacionales e internacionales

Proyecto: 080363 Capitalización plaza mayor-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.000 $ 18.502 $ 18.502

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0363Z Adquisición de acciones plaza mayor  148%Millones de pesos 12.502 18.502

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Presenta adición por $6.000 millones de pesos mediante Decreto No. 1587 de octubre 18 de 2012Observación Proyecto:

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.1 Oferta natural-

Programa: 4.1.1 - Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques)

Proyecto: 070090 Fortalecimiento de la corporación parque regional arví-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.800 $ 2.200 $ 2.200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0090A Aportes  corporacion parque arvi  157%Millones de pesos 1.400 2.200

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Se adicionó recursos por $800 millones de pesos, mediante Decreto 1493 de octubre 02 de 2012.Observación Proyecto:

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado-

Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

Proyecto: 080270 Fondo de solidaridad acueductos veredales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 924 $ 1.339 $ 724

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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H0270B Aportes entregados  51%Millones de pesos 1.283 654

H0270E Pago realizado vigencia 2011  17%Millones 397 69

Síntesis Proyecto: Eficacia :  34% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  54%  18%

Este proyecto tuvo adición por $702.628.473 mediante Decreto 1337 de septiembre 5, además tuvo reducciones por $357.871.209 y $685.898.400 por medio 

del Decreto 1904 de diciembre 6 de 2012.
Observación Proyecto:

Programa: 4.3.3 - Sistema de gestión ambiental

Proyecto: 080267 Área metropolitana(ley 128/94)-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 49.223 $ 47.883 $ 47.883

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0267A Cumplimientos de aportes de ley  97%Millones de pesos 49.223 47.882

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  97%

Presentó reducción de recursos por $1.852.970.883 a traves del Decreto 1970 de diciembre 12 de 2012 y una adición por $512.183.835 como ajuste de la 

vigencia anterior.
Observación Proyecto:

Programa: 4.3.5 - Planeación y gestión para el ordenamiento territorial

Proyecto: 050127 Nversión de obligaciones urbanísticas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 23.404 $ 54.929 $ 6.371

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0127D Bienes inmuebles adquiridos (predios)  100%Número 10 10

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  12%  12%

Proyecto: 080304 Adquisicion de bienes inmuebles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.982 $ 3.446 $ 2.871

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0304F Pago realizado vigencia 2011  94%Millones 3.052 2.871

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  83%  78%

Proyecto: 080328 Mantenimiento y adecucacion de sedes externas no institucionales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 750 $ 892 $ 664

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0328E Mantenimiento adecuación sedes externas  100%Número 15 15
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  74%  74%

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 Buen Gobierno y Transparencia-

Programa: 5.1.1 - Modernización e innovación

Proyecto: 080285 Escaneo y custodia documentos de la secretaria de hacienda-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0285A Digitalización de imagenes  100%Número 1.415.012 1.415.012

H0285B Contrato custodia y almacenaje  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080286 Actualizacion tecnologica y dotación muebles y enseres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 259 $ 242

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0286A Actualización tecnologíca realizada  159%Número 108 172

H0286B Dotación de muebles realizada  165%Número 37 61

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  93%  93%

Tuvo traslado de recursos por $51.900 y por $1.962.711 mediante Decretos 2048 y 2035 de 2012 y una reducción por $38.764.676 mediante Decreto 1970.

Se pudo adquirir mas elementos de los planeados, ya que la contratación se realizó por subas inversa ,por dicha economía a escala, los precios rebajaron 

ostensiblemente.

Observación Proyecto:

Proyecto: 090017 Implementación software especializado marco fiscal de mediano plazo y deuda pública-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 140 $ 137 $ 137

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0017D Mantenimiento de modulos realizado  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Presento una reducción por $3.456.107 según Decreto 1821 de noviembre 23 de 2012Observación Proyecto:

Proyecto: 090092 Implementacion industria y comercio en sap-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 1.065 $ 966

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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H0092J Servidores capacitados  100%Número 80 80

H0092L Ambientación del proyecto realizada  100%Número 1 1

H0092M Bussines blue print realizado  100%Número 1 1

H0092N Ejecución de los desarrollos realizados  100%Número 25 25

H0092O Parametri., flujos y casos ejecutados  100%Número 40 40

H0092P Pruebas de consultorias realizadas  98%Número 1 0,98

H0092Q Adecuación datos y migración realizados  100%Número 1 1

H0092R Acompañamiento,soporte y go live (meses)  100%Número 10 10

H0092S Gestión del cambio realizada  100%Número 80 80

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  91%  90%

Proyecto: 090093 Automatización resoluciones-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 71 $ 71

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0093H Capacitación ambientación proyecto reali  100%Número 0,5 0,5

H0093K Sotfware en producción realizado  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 090140 Simplificacion de tramites y cancelaciones-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 0 $ 0

Proyecto: 100129 Mejoramiento y consolidación información contable y financiera-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 329 $ 218

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0129B Software parametrizado implantado  100%Porcentaje 10 10

H0129C Capacitación realizada  100%Número 0,3 0,3

H0129D Proceso documentado  100%Número 0,2 0,2

H0129E Documento elaborado  100%Número 0,2 0,2

H0129F Plataforma tecnológica implantada  100%Porcentaje 100 100

H0129G Estados financieros consolidados  100%Número 2 2

H0129H Proceso de consolidación realizado  100%Número 1 1
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H0129I Operaciones recíprocas realizadas  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  66%  66%

Proyecto: 110033 Soporte al proceso de facturación del impuesto predial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0033B Desarrollo y soporte realizado  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 5.1.5 - Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo

Proyecto: 040325 Administración y valoración de títulos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 66 $ 49

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0325A Soporte y mantenimiento modulo  77%Porcentaje 95 73,28

Síntesis Proyecto: Eficacia :  77% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  73%  57%

Se traslado recursos por $64.655.370 al proyecto 080309. 

Este proyecto tuvo varios contratos los cuales presentaron retrasos importantes en sus etapas precontractuales y contractuales, tal es caso de los dos contratos 

de la BVC - Bolsa de Valores de Colombia, estos sufrieron toda clase de inconvenientes, ya  que desde el inicio de la vigencia, la administración frenó la 

renovación automática  de ambos contratos, con al finalidad de replantear el proveedor o el plazo de los mismos; posteriormente, no se llevó a cabo uno de los 

contratos con la Bolsa de Valores de Colombia, debido a las diferencias que se presentaron en la negociación de la minuta del contrato entre las partes. Por otro 

lado, se presenta el caso del contrato de la plataforma de información financiera REUTERS EIKON, que se ejecutó $4.666.660 por debajo del valor estimado del 

contrato, dado el compartamiento a la baja del tipo de cambio frente a la tasa proyectada, variable atada  a la ejecución del contrato. Adicionalmente, el contrato 

Alfa GL,  inició en fecha 25 de mayo de 2012, con ejecución retrasada.

Observación Proyecto:

Proyecto: 080266 Aplicacion resolucion 357 de 2008 expedida por la contaduría general de la nación para el control interno contable-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 579 $ 551

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0266A Cuentas depuradas de acuerdo a su progra  105%Porcentaje 95 99,6

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  95%  95%

Presento una reducción por $97.113.757 según Decreto 1782 de noviembre 20 de 2012.Observación Proyecto:

Proyecto: 080268 Fortalecimiento de las finanzas públicas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.716 $ 1.305

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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H0268F Análisis de saldos realizados  100%Porcentaje 5 5

H0268L Modelos econometricos asignados  100%Porcentaje 100 100

H0268M Seguimiento hallazgos en ed corregidos  100%Porcentaje 100 100

H0268N Estudios recursos del balance conciliado  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  76%  76%

Proyecto: 080273 Fiscalizacion tributaria-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.500 $ 4.303 $ 4.264

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0273A Contribuyentes matriculados  143%Número 4.300 6.170

H0273B Investigaciones contables y tributarias  131%Número 6.500 8.487

H0273C Certificados de deuda realizados  123%Número 7.500 9.202

H0273D Ajuste cta corriente tributaria realizad  143%Número 32.000 45.702

H0273E Depuracion base de datos realizada  122%Número 11.000 13.473

H0273F Declaraciones procesadas  99%Número 58.000 57.185

H0273G Estudios comportamiento tributario reali  90%Número 10 9

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  99%  97%

El cumplimiento por encima de lo esperado se debió a estrategias de planeación, implementadas desde la Supervisión y Gerencia del Contrato 

Interadministrativo, así mismo se observan dos productos que no lograron el 100% de cumplimiento (98,59% y 90%), Productos que tuvieron incidencia en el 

cambio de entidad Contratista para la Ejecución del Proyecto de Inversión, es de anotar que durante los meses agosto a octubre de 2012, se presento una 

disminución de Recurso Humano por parte del Contratista Universidad de Antioquia y en el periodo Octubre se dio inicio a un nuevo contrato interadministrativo 

con el Tecnológico Pascual Bravo, debiéndose ajustar la cantidad de las metas planteadas, toda vez que el contrato se pacto por un total de 84 días, esto 

conllevo a una adición presupuestal y ampliación para dar terminación y seguimiento a los productos.

Observación Proyecto:

Proyecto: 080274 Cultura tibutaria virtual y directa-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 230 $ 230

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0274A Campaña de cultura realizada  100%Número 1 1

H0274B Contribuyentes orientados y sensibilizad  148%Número 72.000 106.892

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Se trasladó $470.000.000 mediante Decreto 1332 del 4 de septiembre de 2012.Observación Proyecto:

Proyecto: 080305 Administración y conservación del inventario de bienes inmuebles-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.959 $ 1.666

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0305A Inmuebles inventariados  91%Número 3.729 3.380

Para la ampliación y adición 1 del contrato se proyectaron metas para  los componentes de Conservación y Saneamiento  Jurídico, por un tiempo determinado , 

una vez adelantado el costeo de acuerdo al presupuesto y a la disponibilidad del personal, solo era viable soportar la ampliación y adición por menor tiempo, por 

lo que se tuvo que modificar la meta, disminuyendola a 3.709,  lo cual fue aprobada por el COS.

Observación B / S:

H0305B Actualización sistema inform geográfico  101%Número 3.019 3.054

H0305D Inmuebles saneados juridicamente  95%Número 222 210

Para la ampliación y adición 1 del contrato se proyectaron metas para  los componentes de Conservación y Saneamiento  Jurídico, por un tiempo determinado , 

una vez adelantado el costeo de acuerdo al presupuesto y a la disponibilidad del personal,  se tuvo que modificar la metas, aumentandola a 226,  lo cual fue 

aprobada por el COS.

Observación B / S:

H0305I Culminac titulación vigencias anteriores  82%Millones de pesos 740 608

Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  85%  78%

Proyecto: 080309 Gestion recuperacion cartera-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 4.733 $ 3.939

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0309A Cartera recuperada  120%Millones de pesos 95.088 114.490

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  83%  83%

Proyecto: 080319 Actualizacion catastral 2009 -  2011-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 567 $ 498

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0319D Registro fotografico realizado  88%Número 102.615 89.871

El porcentaje de fotografías no ejecutada se deben a problemas de orden público presentados en la ciudadObservación B / S:

H0319L Predios inexistentes bd ubicados  100%Número 4.000 4.008

H0319O Matriculas predio propietario realizadas  101%Número 700 708

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  88%  84%

Proyecto: 080320 Conservacion catastral 2009 - 2012-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.600 $ 4.632 $ 4.362

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0320I Predios conservados  111%Número 25.500 28.243
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H0320K Asig, rectificacion nomenclatura  102%Número 70.000 71.228

H0320L Investigaciones juridicas realizadas  115%Número 5.000 5.756

H0320M Investigaciones de campo y del oime  106%Número 7.000 7.420

H0320N Valoración bienes propiedad mm realizada  100%Número 700 700

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  94%  94%

El contrato se amplió en plazo hasta el 23 de enero de 2013 y en mayor cantidad de productos pactados inicialmente, razón por la cual se constituye unas 

reservas de recursos necesarios para esa ampliación, mediante la minuta de ampliación 2.

Los valores registrados por encima del 100% presentados en el proyectos de Conservación Catastral, fueron fruto del comportamiento del mercado inmobiliario 

de la ciudad, ya que a finalizar el año, se presentaron mayores solicitudes, ofertas, compraventas y reglamentos de propiedad horizontal, que debieron ser 

atendidas en forma oportuna y eficiente por mandato de ley en la ejecución de este proyecto.

Observación Proyecto:

Proyecto: 110030 Reasignación nomenclatura san antonio de prado-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 297

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0030A Realiz depu y actuali  inform bd catast  103%Número 21.550 22.261

H0030B Difusión y socialización realizada  103%Número 56.150 58.009

H0030C Reasiganción nomenclatura vial realizada  103%Número 440 455

H0030D Reasiganción nomenclatura domici realiza  106%Número 9.600 10.149

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  99%  99%

Proyecto: 110031 Depuración catastral en medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.850 $ 2.118 $ 1.582

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0031W Matricula no interrelacionadas validadas  100%Número 3.000 3.006

H0031X Depur bd alfanumerica y geogra realizada  101%Número 8.000 8.053

H0031Y Depuración bd geog. alfanum del catastro  100%Número 2.500 2.512

H0031Z Reclamos actualización catastral atendid  101%Número 7.000 7.058

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  75%  75%

El contrato se amplió en plazo hasta el 31 de enero de 2013  y en mayor cantidad de los productos pactados inicialmente, razón por la cual se constituyeron 

unas reservas de recursos necesarios para esta ampliación,  mediante  la minuta de ampliación 2 firmada entre las partes el 19  de diciembre de 2012.
Observación Proyecto:

Componente: 5.3 La ciudad conversa y se articula con la región-

Programa: 5.3.1 - Gestión articulada de los territorios, camino al desarrollo regional

Proyecto: 120150 Aportes de capital agencia-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 83 $ 83

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0150A Aportes realizados  100%Millones de pesos 83 83

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Página 95 de 263Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2012

Recopilado por la Subdirección de la Información - Departamento Administrativo de Planeación

Hacienda



Página 96 de 263Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2012

Recopilado por la Subdirección de la Información - Departamento Administrativo de Planeación

Hacienda



Inclusión Social y familia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción

0

40.000

80.000

120.000

160.000

200.000

240.000

280.000

Ppto. Inicial Ppto. Ajustado Ejecución
Presupuestal

$ 212.600
$ 244.992 $ 225.649

M
il
lo

n
e
s
 d

e
 P

e
s
o

s

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 96%

Compromisos 6,3%$ 15.346
Disponible 1,6%$ 3.997
Facturas 0,1%$ 346
Pagos 92,0%$ 225.304

Total: 100,0%$ 244.992

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 211.415

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad-

Programa: 1.1.2 - Medellín protege los derechos humanos

Proyecto: 080050 Atencion a la población en situación de desplazamiento-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.847 $ 9.304 $ 8.625

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0050J N° personas con tipología a (1 a 2)  51%Número 3.743 1.909

En esta tipologia se atendieron 1.909  personas, Tipologia: corresponde a la categorización de la ayuda inmediata, segun el número de personas que conforman 

el grupo familiar. 

Tipologia A: grupos familiares compuestos entre 1 y 2 personas

* El número de entregas efectuadas por tipologia, corresponde a declarantes jefes de hogar.

* La cantidad en ayuda inmediata entregada aumenta en la medida que el nucleo familiar es mayor.

Observación B / S:

B0050K N° personas con tipología b (3 a 5)  89%Número 4.500 3.999

En esta tipologia se atendieron 3.999 prsonas. Tipologia: corresponde a la categorización de la ayuda inmediata, segun el número de personas que conforman 

el grupo familiar. 

Tipologia B: grupos familiares compuestos entre 3 y 5 personas

* El número de entregas efectuadas por tipologia, corresponde a declarantes jefes de hogar.

* La cantidad en ayuda inmediata entregada aumenta en la medida que el nucleo familiar es mayor.

Observación B / S:

B0050L N° personas tipología c (6 en adelant)  73%Número 1.500 1.102

En esta tipologia se atendieron  1.102 personas.  Tipologia C: grupos familiares compuestos de 6 personas en adelante

* El número de entregas efectuadas por tipologia, corresponde a declarantes jefes de hogar.

* La cantidad en ayuda inmediata entregada aumenta en la medida que el nucleo familiar es mayor.

Observación B / S:

B050AF Pnas desplaz recepdas y orientadas r  100%Número 9.914 9.914

Esta se logro con recursos de reserva los cuales ya fueron ejecutados en un 100%.Observación B / S:

B050AJ Hogares atendidos con albergue (r )  100%Porcentaje 100 100

Esta se logro con recursos de reserva los cuales ya fueron ejecutados en un 100%. El 100% corresponde a 95  hogares atendidas.Observación B / S:

B050AK Pnas remitidas a entides del snaipd ( r)  100%Número 1.444 1.444

Esta se logro con recursos de reserva los cuales ya fueron ejecutados en un 100%.Observación B / S:

B050AN No de personas con tipologia a 1(1 a 2)r  100%Número 320 320

Esta se logro con recursos de reserva los cuales ya fueron ejecutados en un 100%.Observación B / S:

B050AÑ No de personas con tipologia b (1 a 2) r  100%Número 810 810

Esta se logro con recursos de reserva los cuales ya fueron ejecutados en un 100%.Observación B / S:

B050AO No de personas con tipologia c (1 a 2) r  100%Número 208 208

Esta se logro con recursos de reserva los cuales ya fueron ejecutados en un 100%.Observación B / S:

B050AR Hogares retornados o reubicados  187%Número 200 374

374 hogares se beneficiaron de  retornos y reubicación  en Departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Sucre. Se supera la meta establecida inicialmente, 

debido al aumento en numero de solicitudes de retornos y reubicaciones a diferentes zonas del pais y en consecuencia tanto de las experiencias exitosas de 

estos procesos desarrollados desde la administracion municipal, asi mismo como del mejoramiento en las condiciones de seguridad en muchas zonas del pais.

Observación B / S:

B050AS Personas en procesos de autonomía económ  100%Número 450 450
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Se atendieron a 450 personas en el  proceso de acompañamiento, formación y capacitación para la creacion o fortalecimiento de unidades productivas.Observación B / S:

B050AV Hogares reubicados r  100%Número 45 45

Esta se logro con recursos de reserva los cuales ya fueron ejecutados en un 100%.Observación B / S:

B050AW Hogares retornados r  80%Número 10 8

Esta se logro con recursos de reserva los cuales ya fueron ejecutados en un 100%.Observación B / S:

B050BA Población recibe orientación desde centr  124%Número 60.000 74.265

En total se  atendieron 74.265 personas,  toda persona victima del conflicto armado que haya declarado su hecho victimizante y se encuentre incluida en el 

sistema de informacion respectivo, recibe todo tipo de orientacion respecto a sus necesidades y derechos vulnerados; independiente del numero de ocasiones 

en las cuales acuda a las unidades de atencion durante todo un mes.

Observación B / S:

B050BB Flias que reciben atención humanitaria  100%Porcentaje 100 100

El 100% de las familias atendidas corresponde a 7.309 familiasObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  93%  86%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.2 Seguridad alimentaria-

Programa: 2.2.1 - Sistema de gestión alimentaria

Proyecto: 080488 Sistema de gestión alimentaria-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0488L Estudio prefactibilidad del fondo com al  100%Número 1 1

En el mes de diciembre se terminó con las actividades del fondo de compras con la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín  - FUBAM.  Se 

evalua el resultado final y se entrega a la dirección de la Unidad de Seguridad Alimentaria para su estudio y posible puesta en marcha, del estudio de 

prefactibilidad.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 2.2.2 - Complementación alimentaria y nutricional

Proyecto: 070022 Complementación alimentaria primera infancia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 24.087 $ 25.823 $ 23.610

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0022J Person atendid educ nutricional y social  152%Número 5.000 7.581

B0022X Nn  menores 6 años complemento mana  106%Número 16.000 16.906

B0022Z Nn menores 6 años evaluación nutricional  104%Número 70.000 72.900

B022AA Pnas vulner aliment atn complem alimen  166%Número 2.000 3.313

B022AD Nn menores 6 años complemento desplazado  100%Porcentaje 100 100

El 100%  correponde a la atencion de  8.959 niños, niñas  desplazados.Observación B / S:
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B022AE Nn hasta 5 años bc comunitario  122%Número 28.275 34.522

B022AF Nn hasta 5 años bc institucional  124%Número 34.181 42.217

B022AI Nn hasta 5 años bc familar  116%Número 4.500 5.199

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  91%  91%

El proyecto en terminos generales cuenta con una buena ejecucion tanto fisica como financiera, donde todos los valores estadisticos superaron lo programado 

en mas del 100%.

 El valor de  $36.742.502  que quedo en reserva ya fue ejecutado al 100%.

Observación Proyecto:

Proyecto: 080056 Restaurantes escolares para la infancia y la adolescencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 45.400 $ 64.622 $ 60.743

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0056E Escol atend con complem alimen perio esc  97%Número 180.000 175.152

En este valor se tendra en cuenta la atencion de 170.008  con recursos de reserva, por valor de $2.573.701.386  con estos recursos se atendera por un mes , 

estos recursos de reserva ya fueron ejecutado al 100%,  en el mes de marzo se dio continuidad a la misma poblacion mas algunos ingresos con recursos de la 

vigencia, atendiendose en total a 175.152 niños, niñas y adolescentes.

Observación B / S:

B0056G Person atendid educ nutricional y social  101%Número 6.000 6.079

En total se atendieron  con educacion nuticional y social a  6.079 personasObservación B / S:

B056AA Per con vulne alime atend con comple ali  153%Número 8.000 12.211

12.911 Personas con vulnerabilidad alimenticia fueron atendidas.Observación B / S:

B056AB Pnas que se benefician del banco de alim  112%Número 400 446

Se atendieron 446 personas a traves de la Banco de AlimentosObservación B / S:

B056AC Escola desplaz atendi comple alimentario  100%Porcentaje 100 100

El 100% corresponde a la atencion de 10.940 niños, niñas y adolescentes desplazados.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  94%  93%

Proyecto: 080057 Vaso de leche escolar-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.411 $ 17.305 $ 16.757

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0057C Escol atend complem alimen perio esc  104%Número 120.000 124.934

En este valor se tendra en cuenta la atencion de 114 .858  con recursos de reserva, por valor de $884.086.395 con estos recursos se atendieron  hasta el mes 

de marzo, para el mes de abril, comienzaron  a ser atendidos estos mismos niños mas nuevos ingresos, con recursos de la actual vigencia, atendiendose un 

total de 124.934

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  97%  97%

Proyecto: 080058 Mujer gestante y lactante-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.235 $ 3.231 $ 3.009
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0058E Muj ges y lac aten con com y vig alim ed  197%Número 8.000 15.731

Se atendieron 2.928 mujeres con cargo  a la  reserva por   valor de  $80.211.476, los cuales ya fueron pagados en un 100%, y se continuaron atendiendo con 

recursos de la actual vigencia un total de 15.731 mujeres gestantes y lactantes.

Observación B / S:

B0058F Mujer ges y lac benef con comp alim desp  100%Porcentaje 100 100

El 100% corresponde a un total de 2.191 mujeres gestantes desplazadas.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  93%  93%

Proyecto: 080059 Complementación alimentaria en comunidad para la población adulta mayor-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.427 $ 2.427 $ 2.427

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0059F Pers adul atend con complemento aliment  165%Número 5.000 8.232

Se le entrego a 8.232 personas mayores complemento alimentario y procesos ntricionales y sociales.Observación B / S:

B0059K Per atend comp ali edu nutri y soc despl  100%Porcentaje 100 100

El 100% corresponde a un total de 958 personas mayores que recibieron complemento alimentario.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Componente: 2.3 Bienestar e inclusión social-

Programa: 2.3.1 - Medellín solidaria: familia Medellín

Proyecto: 080014 Medellín solidaria-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.000 $ 21.189 $ 19.245

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B014AA Realizar acomp fliar según fase y moment  100%Número 45.000 45.007

Durante el  2012 se ha realizado acompañamiento familiar a los hogares participantes del Programa según fases y momentos establecidos. 

Además del acompañamiento familiar, se han realizado otras actividades como: 

Relacionadas con el Programa Familias en Acción: Se contó con 323  líderes activos (este dato varía entre períodos, debido a que este es un proceso que 

depende de la voluntad de las líderes).

La atención en sedes, contó con una evaluación del 100% de satisfacción por parte de las personas que se acercan a las sedes a realizar consultas.

Observación B / S:

B014AG Pers  acceden  oferta institu en 9 di dh  95%Número 135.000 127.585
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Para el mes de diciembre, desde el Programa Medellín Solidaria se reporta la inclusión de 1.943 personas a la oferta institucional que se encuentra disponible  

(entendiendo que cada persona beneficiaria  representa a su vez a un hogar), para un total de 127.585 personas durante el año.

De tal forma, la meta de 135.000 planteada para el 2012 no es alcanzada debido a que desde el Programa se gestionan las ofertas con las instituciones y se 

acercan a los hogares participantes, pero es la intención de estos de superar la pobreza extrema la que  los lleva a acceder efectivamente a los programas , 

proyectos y servicios que les ayudaran a mejorar las condiciones de vida. Sin embargo desde el Programa se realzó la gestión de ofertas y se realizaron 

jornadas en las diferentes comunas para el acercamiento de oferta de acuerdo a las necesidades de la población de Medellín Solidaria.

Algunas jornadas de acercamiento de oferta son: 

Jornada de libreta militar.

Jornada con la  móvil de Metrosalud.

Jornada de Aprovechamiento del Tiempo Libre-CineColombia.

Jornada de Aprovechamiento del Tiempo Libre-Fiesta del Libro.

Jornada de Socioanimación Laboral.

A la fecha el Programa cuenta con diversos programas , Proyectos o Servicios  algunos son:

Brigadas de Atención Jurídica Universidad Cooperativa de Colombia: Formación, asesoría y representación en temas jurídicos y de derechos y deberes 

fundamentales.

Proyecto de la Exclusión al Reconocimiento: impactar sobre la autonomía económica y el dialogo intercultural de la población participante.

Sensibilización En Equidad De Género A Mujeres Lideresas Que Hacen Parte Del Programa Medellín Solidaria: Formación en derechos humanos y 

Fundamentales, en derechos sexuales y reproductivos, y en fortalecimiento de redes sociales con enfoque de género.

Programa  Tiquete de Transporte Estudiantil : Financiación de la movilización  a los estudiantes de la ciudad de Medellín por medio de una tarifa social.

Vigilancia Epidemiológica para la Salud: Realizar medidas de control en eventos de salud, que detengan la propagación e incidencia en otras personas o 

sectores. 

Fondo EPM para la Educación Superior. Convocatoria 2013 - I Semestre: Permitir la financiación a través de créditos condonables para la matrícula, el 

sostenimiento  y la permanencia en la educación superior.

Servicio de Alfabetización y Educación de Adultos: Permitir el acceso a la educación para la población entre 18 y 65 años de edad, a través de unidades 

curriculares estructuradas, equivalentes a los grados de educación formal regular.

Buen Comienzo Había una Vez. Proyecto Complementación Alimentaria: Mujeres Gestantes y Lactantes y niños y niñas hasta un año de edad: Entrega mensual 

a los niños y niñas desde los seis (6) hasta los 12 meses, de leche en polvo fortificada.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  91%  88%

Programa: 2.3.2 - Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo

Proyecto: 070021 Atención sicosocial a traves de la linea 123-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 702 $ 702

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0021C Personas beneficiadas modalidad albergue  93%Número 300 279

B0021D  personas beneficiadas plan retorno  77%Número 250 193

B0021E Pers atendidas via telefonica en sit de  100%Porcentaje 100 100

El 100% correponde a un total de 13.066 personas atendidas via telefonica.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  90%

Tanto el valor estadístico de Albergue como el de Plan Retorno no se cumplen debido a que éstos se dan por demanda. El total de personas beneficias 

corresponden a las que realmente solicitaron los servicios y cumplían con los requisitos para recibirlos.
Observación Proyecto:

Proyecto: 080031 Asistencia a la poblacion adulta mayor en redes de apoyo social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.519 $ 6.349 $ 6.335
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0031C A mayor atendido integral en red institu  122%Número 540 659

B0031E Adul mayor atendido en dormitorio social  96%Número 200 191

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  98%

Se supero la meta de personas atendidas en red institucional pasando de 540 a 659 personas mayores. Sin embargo la demanda de atencion en el dormitorio 

socil no fue asi de 200 que se programaron se beneficiaron 191 personas mayores.
Observación Proyecto:

Proyecto: 080032 Asistencia a la poblacion adulta mayor en la colonia de belencito-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.700 $ 7.081 $ 6.955

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0032B A mayor aten integral en la col de belen  109%Número 490 532

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  98%  98%

Se dio cumplimiento a la meta pasando de 490 a 532 personas mayores que se beneficiaron de las diferentes actividades en la colonia de belencito, atencion 

basica, social, gerontologica, recreacion y actividades pedagogicas a traves de la escuelita.
Observación Proyecto:

Proyecto: 080033 Proteccion social a la poblacion adulta mayor-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 375 $ 358

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0033C  adul mayor beneficiados de seguro exequ  105%Número 10.000 10.467

Se les brindo a  10.467 personas mayores el seguro exequial.Observación B / S:

B0033D Adult mayor beneficiarios apoyo ppsam  100%Número 15.205 15.196

Se atendieron 15.196 personas mayores en coordinacion con los programas de PPSAN de la Nacion.Observación B / S:

B0033E Adul mayor benef con asambleas gerontoló  112%Número 2.000 2.244

2.244 personas mayores se beneficiaron de asambleas gerontologicas, en las que se les capacita en los deberes y derechos para acceder a lo diferentes 

programas dirigidos a esta poblacion.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  96%  96%

Proyecto: 080034 Apoyo económico para la población adulta mayor-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.200 $ 7.200 $ 7.200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0034C Adul mayor benefi con subsidio económico  114%Número 7.947 9.088

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

A pesar de que se han presentado dificultades con los beneficiarios del programa se le ha brindado el subisidio a 9.088 personas mayores.Observación Proyecto:
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Proyecto: 080035 Centro orientacion a la poblacion adulta mayor amauta-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 280 $ 280 $ 243

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0035B A mayor orientado en el centro amautta  210%Número 30.000 62.933

B0035C Eventos de a mayor en el centro amautta  620%Número 20 124

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  87%  87%

Es de aclarar que se reportan las orientaciones que se brindan en el centro, los recursos invertidos se destinan para los costos de operación del proyecto. Se 

atendieron en total a 62.933 personas mayores y se llevaron acabo 124 eventos con y para la poblacion de personas mayores.
Observación Proyecto:

Proyecto: 080037 Centro día gerontológico-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.380 $ 3.709 $ 1.761

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0037B A mayor atend en centros vida gerontológ  212%Número 450 952

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  47%  47%

En total se han atendido a 952 personas en la modalidad de centro dia  para personas mayores, se puso en funcionamiento 4 sedes alternas que brindan el 

servicio.
Observación Proyecto:

Proyecto: 080043 Ser capaz- centro de atencion a la discapacidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.793 $ 4.638 $ 4.413

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0043C Personas atendidas en ser capaz en su ca  85%Número 550 470

Es de aclarar que al proyecto le quedaron recursos de reserva por valor de $170.932.109 y ajuste por valor de $14.520.218, el cual corresponde a una cuenta   

por pagar.

En total se atendieron  470 personas

Observación B / S:

B0043D Personas benef con rehabilitación ocupac  83%Número 450 372

En este valor se tendra en cuenta la atencion de  50 personas  hasta el mes de febrero, con reserva.

Con los recursos de la vigencia se atendieron 372 personas.

Observación B / S:

B0043E Personas benef con estimulación temprana  246%Número 350 862

En este valor se tendra en cuenta la atencion de  201 personas  hasta el mes de enero, con reserva.

En total se atendieron 862 personas.

Observación B / S:

B0043F Personas beneficiadas con hidroterapia  100%Número 180 180

En este valor se tendra en cuenta la atencion de 180 personas  hasta el mes de enero, con reservaObservación B / S:

B0043H Personas atendid con hogares sustitutos  100%Número 4 4

B0043K Personas beneficiadas con equinoterapia  99%Número 175 173

En este valor se tendra en cuenta la atencion de 173 personas  hasta el mes de enero, con reservaObservación B / S:

B0043M Personas beneficiadas con apoyo económic  134%Número 2.223 2.968

Página 105 de 263Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2012

Recopilado por la Subdirección de la Información - Departamento Administrativo de Planeación

Inclusión Social y familia



Con subsidio economico se atendieron 2.968 para que asistan a procesos de rehabilitacion.Observación B / S:

B0043V Aten prof y capa nna discap cognitiva  94%Número 142 133

B0043X Conform y fortalecimiento de comit inclu  46%Número 13 6

B0043Y Lideres comunitarios part en politica pu  136%Número 1.000 1.362

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  95%  95%

Proyecto: 080044 Atencion a la poblacion en emergencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.100 $ 856 $ 746

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0044B Personas atendidas con ayuda humanitaria  44%Número 746 328

En este valor se tendrá en cuenta la atención de 746 personas con recursos de reserva por valor de $240.000.000. Si bien se planeó un número de familias o 

personas a atender, la entrega de ayuda humanitaria no fue la planeada, ya que los eventos de emergencia no son previsibles y ocurren de forma inesperada . 

En total se atendieron 740 personas, de las cuales, 328 corresponden a familias afectadas por emergencias que por primera vez recibieron ayuda humanitaria y 

que fueron registradas en el informe mensual de estadística,  las 412 restantes, recibieron ayuda humanitaria por concepto de seguimiento, es decir, son 

personas atendidas inicialmente por emergencias o desastres que no alcanzaron a restablecer sus condiciones luego de ser afectadas por el evento y que luego 

de realizarse una visita social de seguimiento se vio la necesidad de acuerdo a la situación de la familia, de realizarle una segunda entrega de alimentos. Esta 

segunda entrega no fue registrada en el informe de estadística, ya que éste informe solo debe registrar aquellas personas o usuarios que reciben ayuda por 

primera vez en el momento del evento, o sea que son nuevos en el registro, por esta misma razón tampoco se registraron en el plan de acción.

Observación B / S:

B0044C Personas atendidas con visitas domicilia  109%Número 1.100 1.194

En este valor se tendra en cuenta la atencion de 1.194 personas con recursos de reserva, por valor de $240.000.000.Observación B / S:

B0044N Hog en emerg natural antrópica aten ayud  100%Porcentaje 100 100

El 100% corresponde a la  atencion de 1.209 hogares.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  81% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  87%  71%

Proyecto: 080046 Prevencion y atencion de las violencias sexuales - por una vida más digna-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.800 $ 566 $ 552

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0046H Personas con intevenci nivel psicosocial  107%Número 500 537

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  97%  97%

Se logró superar la meta de 500 personas con intervención psicosocial. Se dio inicio a los procesos de empoderamiento e inclusión ciudadana los cuales es 

necesario continuar y fortalecer.  Se  realizaron intervenciones psicosociales con servicios de psicología, jurídico y  asesoría socioeducativa
Observación Proyecto:

Proyecto: 080047 Sistema de atencion al habitante de la calle-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.200 $ 10.469 $ 10.313

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0047D Person adultas habitan de calle aten bas  90%Número 1.800 1.615
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No se cumple la meta debido a que se presenta una disminución de los usuario que ingresan a dormir debido a adecuaciones en uno de los dormitorios el cual 

se extenderá hasta mediados de enero. Igualmente se dio una gran disminución en diciembre dado que se da un incremento de las ventas estacionarias en 

extensas zonas públicas del Centro de la ciudad y por ende la desmotivación de población callejera para asistir a los servicios de atención básica.

Observación B / S:

B0047G Person alcanza proceso resoc y habit pos  87%Número 150 131

B0047J Personas adultas habitantes de y en call  45%Número 118 53

En este valor estadístico se programó la atención por inhumación de 118 personas con recursos de reserva, por un valor de $ 24.724.638.  En total se 

atendieron 53 personas. No se cumplió la cantidad planificada, ya que el servicio de inhumación se presta de acuerdo a una demanda dada, esto es, la 

demanda de este servicio durante este año fue inferior a la cantidad planificada por el proyecto.

Observación B / S:

B0047K Pers con opinion informadas fen hab clle  102%Número 750 768

B0047L Implementar política pública de habitant  100%Porcentaje 20 20

Se logró un avance del 20% en la implementación de la política pública de habitante de calle.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  99%  83%

Proyecto: 080048 Atencion al adulto indigente con limitacion mental y/o fisica-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.200 $ 3.542 $ 3.488

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0048D A con limit ment/físic benef aten domici  55%Número 200 109

Se atendieron  109 personas con atencion domiciliaria, dadas las condiciones psíquicas de algunos usuarios o porque al momento de la visita no se encuentran 

en la vivienda se vienen realizando atenciones conjuntas con la trabajadora social que apunta a brindar orientaciones frente al manejo del usuario en el hogar, la 

enfermedad y el fortalecimiento de los vínculos afectivos positivos dentro del hogar entre sus miembros.  Algunos usuarios logran mayor contención de impulsos 

permitiendo una vinculación con el otro familiar y social más pacífica, manteniendo niveles de estabilidad psíquica que le permiten mayor funcionalidad general.

Observación B / S:

B0048E P a limit ment/fisic benef aten dia  113%Número 30 34

34 personas en atención día fueron atendidas, la transferencia positiva con los usuarios y sus familias han permitido mayor receptividad al proceso. Se continúa 

apoyando las intervenciones psicológicas individuales de algunos usuarios que se encuentran tanto en el programa de atención domiciliaria como en el 

programa de atención día, articulando aspectos personales y familiares que regulan. Algunos usuarios han logrado una relación más funcional con las familias , 

quienes además se han vinculado al proceso de una manera más eficaz, lo que posibilita mayor estabilización psíquica basada además en la comprensión de la 

enfermedad mental.

Observación B / S:

B0048F Hab clle con discap fís/men at integral/  109%Número 190 208

Síntesis Proyecto: Eficacia :  85% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  98%  84%

Proyecto: 080051 Buen vivir en familia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 3.106 $ 3.098

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0051I Personas atendidas a nivel sicosocial  128%Número 15.419 19.769

B0051J Per que mejoran su relación familiar  110%Número 5.000 5.520

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Se atendieron 19.769 personas a nivel  sicosocial y se  logro que 5.520  personas mejoren su relaciones familiares.Observación Proyecto:
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Proyecto: 080053 Atencion preventiva para un envejecimiento exitoso-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.400 $ 1.399 $ 1.349

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0053E Cabildan mayor fortal compet y habil soc  100%Número 25 25

25 Cabildantes recibieron  proceso de formacion y participacion.Observación B / S:

B0053K A mayor benef con actividade recreativas  206%Número 14.816 30.484

30.484 personas mayores se beneficiaron de actividades ludicas y recreativas, y dias de sol.Observación B / S:

B0053S Pers capaci o fortalecida en proce parti  41%Número 9.776 4.016

4.016 personas mayores se beneficiaron de procesos de particpacion.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  96%  77%

Proyecto: 090023 Día de sol-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.743 $ 1.705

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0023A Adultos mayores beneficiados con dia sol  113%Número 28.342 31.925

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  98%  98%

La meta de atencion a personas mayores en dias de sol fue superada, atendiendose un total de 31.925.Observación Proyecto:

Proyecto: 120148 Construcción centro dia gerontológico comuna 3-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.577 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0148A Centro gerontologico construido comuna 3  100%Porcentaje 20 20

Fue necesario crear este proyecto el cual nace de una iniciativa de PP del año 2009, la cual para la fecha no fue posible materializar.  Para el año 2012, la 

comunidad prioriza nuevamente recursos,  y se hace necesario  crear el proyecto por valor de $1.577.000.000. 

Para la vigencia  2012 se programa tener el proceso de construcción por etapas, programando un 20% para el año 2012, el cual comprende; radicar el proyecto, 

elaborar especificaciones técnicas, llevar a cabo proceso contractual, los cuales se cumplieron pero por tiempo, no se pudo dar inicio al contrato, el cual 

continuara para la vigencia 2013.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  0%  0%

Programa: 2.3.3 - Fortalecimiento a la gestión institucional

Proyecto: 080042 Centro de atención social unidades integrales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 819 $ 751

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

Página 108 de 263Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2012

Recopilado por la Subdirección de la Información - Departamento Administrativo de Planeación

Inclusión Social y familia



B0042B Unidades integrales fortalecidas  100%Número 5 5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  92%  92%

Los 5 centros de bienestar a la comunidad, continuaron acercando a la comunidad a los diferentes servicios y programas que atiende la Secretaria.Observación Proyecto:

Proyecto: 080049 Adecuacion y mantenimiento sedes bienestar social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.100 $ 1.661 $ 1.292

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0049C Sedes con mantenimiento realizado  82%Número 28 23

B0049D Sedes con adecuaciones realizadas  82%Número 28 23

Síntesis Proyecto: Eficacia :  82% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  78%  64%

En este proyecto se tiene en cuenta un  valor de reserva  de $502.045.631, el cual  ya fue ejecutado en un 100%, realizando adecuaciones y mantenimientos a  

14 sedes.  Con los recursos de la actual vigencia se dará inicio en el mes de septiembre a  la  nueva contratación para otras 14 sedes, atendiéndose  un total de 

23 sedes.

Observación Proyecto:

Componente: 2.4 Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes-

Programa: 2.4.2 - Protección integral a la infancia y la adolescencia

Proyecto: 080028 Sistema de atencion a la infancia y adolescencia en situacion de calle-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.367 $ 2.469 $ 2.469

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B028AB Nna situaci alto riesgo soc, aten acc pr  150%Número 1.950 2.926

B028AH Flias vinculadas  procesos de prom y pre  170%Número 725 1.229

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Los valores estadisticos programados para este proyecto  superaron  la meta, atendiendose a 2.926 niños, y niñas en proceso de promocion y prevencion y a 

1.229 familias con procesos de promocion y prevencion.

Es de anotar que la asistencia y permanencia de NNA  y familias a los encuentros vivenciales no es constante y esto está ligado a múltiples factores como lo 

territorial (violencia armada), la época del año (invierno, vacaciones), los periodos escolares (época de exámenes, época de refuerzo) etc.

Observación Proyecto:

Proyecto: 080030 Proteccion y atencion integral para la infancia y la adolescencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 18.453 $ 18.943 $ 18.703

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0030P Nna atendi de forma transitoria e inmedi  97%Número 2.625 2.552

Se atendieron 2.552  niños, niñas y adolescentes, a través de la modalidades de Hogar de Paso 1 PAN, hogar de paso 2 Asperla, Superarse y Centro de 

diagnóstico.

Observación B / S:

B0030Q Nna con  atención especializada  86%Número 3.300 2.848

Página 109 de 263Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2012

Recopilado por la Subdirección de la Información - Departamento Administrativo de Planeación

Inclusión Social y familia



2.848 niños, niñas y adolescentes reciben atencion especializadas, desde la contratacion de cupos en instituciones como casa chinca,  Brazos Abiertos San 

Pedro, Claret - Nuevo Horizonte, Santa Clara: Transitoriamente sin familia, Claret - La Libertad: Trastornos relacionados con sustancias, Claret - Miraflores: NNA 

en situación de calle . Transtornos relacionados con sustancias, entre otras.  Las niñas, niños y adolescentes que presentan problemas a nivel mental y /o que 

están bajo tratamiento psiquiátrico, se obstaculiza su ubicación en internado, y por lo tanto permanecen por mayor tiempo del que ya está determinado para 

esta medida transitoria. 

Se presentaron  dificultades con instituciones pues unas han cerrado y a algunas no se les ha enviado nuevamente menores, por lo que no se pudo cumplir la 

meta en un 100%

Observación B / S:

B0030R 14<adol<18 sit de-en clle exp sex/lab at  94%Número 125 118

B0030S Pers que participan de accion promocion  100%Número 3.550 3.564

B0030T Nna remitidos a ruta por unidad  moviles  100%Porcentaje 100 100

El 100% correponde a  la atencion de 2.148 niños, niñas utilizando la estretegia de 9 moviles que funcionan las 24 horasObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  99%  94%

Los  recursos de ajuste y reserva  ya estan ejecutados al 100%.Observación Proyecto:

Proyecto: 120149 Construcción centro diagno y derivación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.010 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0149A Centro diagnostico y derivaci construido  100%Porcentaje 20 20

A raíz del estado de la planta física de la sede Centro de diagnóstico  y derivación,  que presenta riesgo para los niños, niñas y adolescentes que allí se 

atienden, fue necesario crear este proyecto "construcción sede diagnóstico y derivación",  con una inversión de $1.010.000.000 con recursos propios 

inicialmente. Proyecto que le serán inyectados recursos por parte del  ICBF.

Para el efecto  se programó en el año 2012, dar inicio a un 20% de la obra el cual comprende elaborar el proyecto, especificaciones técnicas, y llevar a  cabo 

proceso contractual el cual quedo listo en la vigencia 2012, y dar continuidad a la obra en el año 2013.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  0%  0%

Programa: 2.4.3 - Ejerciendo ciudadanía con la infancia y la adolescencia

Proyecto: 080052 Implementación de la política pública de infancia y adolescencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0052K Nna  que participan de los consejos infa  163%Número 160 261

B0052L Per que participan de acciones promocion  114%Número 1.000 1.140

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Se dio cumplimiento a lo programado, donde 261 Niños niñas hicieron parte de los consejos  infantiles y  1.140 se beneficiaron de lo procesos de promocion de 

ley de infancia y adolescencia.
Observación Proyecto:

Componente: 2.5 Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad-

Programa: 2.5.5 - Acceso a servicios públicos esenciales

Proyecto: 080066 Minimo vital de agua potable-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.139 $ 6.042 $ 4.264

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0066C Gest aplicación del auspicio mvap y san  103%Número 24.000 24.694

Durante el 2012 se ha aplicado  auspicio a 24.694 hogares, cumpliendo la meta definida de 24.000 hogares.

El proyecto cuenta con 4 convenios de Asociación:   

Corporación de Acueducto Multiveredal Arco Iris : cupos contratados 40 

Corporación de Asociados del Acueducto Isaac Gaviria : cupos contratados 240.

Empresas Públicas de Medellín: cupos contratados 34.000.

Corporación de Acueducto Multiveredal la Acuarela : 50 cupos contratados.

Se aclara que los 24.694 hogares reportados, fueron depurados teniendo en cuenta los 4 acueductos, y los hogares reportados en todos los meses. Igualmente, 

que los hogares pueden recibir alcantarillado por EPM y el acueducto por Isaac Gaviria o Arco Iris , razón por la cual se eliminan duplicados.

Durante este mes se realizaron 2 jornadas de financiación, las cuales arrojaron un total de 9 hogares financiados de la siguiente manera: 

El 6 de diciembre,  6 hogares 

El 7 de diciembre, 3 hogares 

Las jornadas consisten en, aportes monetarios que el Municipio de Medellín entrega a EPM, como cuota inicial del acuerdo de pago para la financiación de 

Acueducto y/o alcantarillado de los hogares que pudieron acceder a la financiación. Los grupos familiares beneficiados de estas jornadas comienzan  a recibir el 

Auspicio MVAP al mes siguiente de iniciada la financiación, y lo continuarán recibiendo siempre y cuando se mantengan al día con el pago de la factura y el 

acuerdo de financiación.

Observación B / S:

B0066D Motivar uso racional agua en hog in mvap  103%Número 17.000 17.580

Las visitas de motivación al uso racional del agua potable durante el año 2012 fueron realizadas de la siguiente manera. 15.014 fueron realizadas a hogares que 

están inscritos en el programa del mínimo vital de agua potable. 2.566 fueron realizadas a hogares que aún no estaban inscritos al programa, pero que cumplían 

con la totalidad de requisitos para pertenecer a él, y en donde se les daba la orientación para la inscripción. Para un total de 17.580 motivaciones a hogares que 

cumplen los requisitos para estar en el MVAP. Y 3.349 motivaciones, fueron realizadas a hogares que no cumplen los requisitos para estar en el mínimo vital de 

agua potable, pero que de igual manera se les motivo para hacer un uso adecuado de este recurso. En total se realizaron 20.929 visitas.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  71%  71%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 14.158

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad-

Programa: 1.1.2 - Medellín protege los derechos humanos

Proyecto: 110097 Pp12-atención a población en situación de desplazamiento-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 389 $ 389 $ 387

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0097A Pers en proceso de formación socio-polit  100%Número 60 60

60 personas se beneficiaron de proesos de formacion  socio politica, donde  se realizó Reunión Comisión PP para informar proceso de formación y dificultades ,  

por otra parte se realizó la ampliación de la base de datos de jóvenes entregada por la comision para la convocatoria al proceso con los y las jóvenes. Inicia el 

primer encuentro temático con los y las jóvenes, al momento actual van 4 sesiones de trabajo con los jóvenes (grupo mixto). así mismo, Se han realizado 7 

sesiones de trabajo con el grupo de adultos,  en donde la gran mayoría son mujeres.  La intensidad es semanal.  Se han logrado reflexiones significativas desde 

los temas acordados: Sujetos individuales, colectivos, sujetos de derechos, víctimas, memoria, contexto.

Observación B / S:

B0097B Iniciativas productivas creadas o fortal  110%Número 50 55
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B0097C Diag comunit población desplazada realiz  100%Porcentaje 100 100

Se realizó el análisis y socialización del documento final con la comunidad,  asistieron aproximadamente 55 personas, así mismo, se realizó un conversatorio en 

torno a la situación del desplazamiento forzado en la comuna.  El cual se cumplio en un 100%

Observación B / S:

B0097D Comisión de participación comuna 3 forta  100%Porcentaje 100 100

Se cumplio en un 100% con las comisiones de la comuna 3.Observación B / S:

B0097E Círculos solidarios fortalecidos comuna  100%Número 5 5

Se beneficiaron 25 personas de los 5 circulos solidarios.Observación B / S:

B0097F Feria empresarial comuna 13 realizada  100%Porcentaje 100 100

En el mes de diciembre los dias 20 y 21 se llevo a cabo la feria empresarial  y  conjuntamente con la feria empresarial del componente de Autonomia 

Economica con recursos ordinarios, permitiendo la exposicion para la venta de productos que la poblacion victima realiza en el desarrollo de actividad 

productivas.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  99%  99%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.2 Seguridad alimentaria-

Programa: 2.2.2 - Complementación alimentaria y nutricional

Proyecto: 110098 Pp12-huertas familiares de autoconsumo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 239 $ 239 $ 239

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B098AA Flias aten con capac- acom huerta de aut  158%Número 316 499

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Se atendieron 499 familias en  procesos de capacitacion para el manejo de las huertas de autoconsumoObservación Proyecto:

Proyecto: 110099 Pp12-hábitos y estilo de vida saludables-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 146 $ 146 $ 146

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B099AA Pers capacit hábitos- estilo vida saluda  170%Número 180 306

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Se atendieron 306 personas en  procesos de capacitacion y habitos y estilos de vida saludable.Observación Proyecto:

Proyecto: 110100 Pp12-restaurantes escolares-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 67 $ 67 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0100A Restaurantes escolares dotados.  0%Número 26 0
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  0%  0%

Por el cambio de administración, el proceso de contratación inició en julio, después de aprobado el Plan de Desarrollo 2012-2015 y por la modalidad y tipo de 

contratación, esta debía ser llevada a cabo por la Secretaría de Servicios Administrativos quien finalmente, devolvió el proyecto a la Secretaría de Inclusión 

Social y Familia, por ser un contrato específico para el funcionamiento de los Restaurantes Escolares.  El proyecto de Dotación de los Restaurantes Escolares 

de las comunas 16, 50 y 80 se adjudicó a principios del mes de diciembre, pero no se ejecutó en el presente año. Se solicitó fuera aprobada 

extemporáneamente una reserva presupuestal, para ser ejecutado el proyecto a comienzos del 2013

Observación Proyecto:

Proyecto: 110101 Pp12-complemento primera infancia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 66 $ 66 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0101A Personas atendidas con complemento alime  101%Número 700 707

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  0%  0%

Se beneficiaron 707 niños niñas con complemento alimentario.Observación Proyecto:

Proyecto: 110102 Pp12-complemento alimentario en comunidad para la población adulta mayor-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 215 $ 215 $ 215

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0102A Per atend compl alime educ nutri  social  107%Número 380 406

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Se beneficiaron 406 personas mayores con complemento alimentario y educativo  y nutricional.Observación Proyecto:

Proyecto: 110103 Pp12-complemento  alimentario familias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0103A Flias atend compl alime educ nutri y soc  122%Número 900 1.097

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

1.097 familias se beneficiaron de  complemento alimentarioObservación Proyecto:

Componente: 2.3 Bienestar e inclusión social-

Programa: 2.3.2 - Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo

Proyecto: 100070 Pp11-ser capaz-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 53 $ 53

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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B0070A Personas benef con rehabilitacion ocupa  100%Número 35 35

En este valor se tendra en cuenta la atencion de 35 personas con recursos de reserva, por valor de $52.526.917Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Corresponde a recursos de reserva los cuales ya fueron ejecutados al 100%Observación Proyecto:

Proyecto: 110091 Pp12- apoyo económico para la población adulta mayor-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.535 $ 6.535 $ 6.535

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0091A Personas beneficiadas con  subsidio econ  100%Número 7.146 7.146

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Se entrego subsidio a  7.146 personas  mayores.Observación Proyecto:

Proyecto: 110092 Pp12- atención preventiva para un envejecimiento exitoso-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.586 $ 2.573 $ 1.069

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0092A Personas beneficiadas del dias de sol  89%Número 4.630 4.135

B0092B Personas capacitadas en proyectos manual  0%Número 3.193 0

B0092C Pers capacitadas o fortal en proces part  0%Número 2.350 0

B0092D Personas dotados con uniformes  0%Número 18.281 0

B0092E Pers beneficiados de actividad recreativ  96%Número 3.187 3.055

B0092F Sedes clubes de vida con dotaci enseres  0%Número 30 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  31% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  42%  13%

Dado dificultades en el proceso contractual solo fue posible atender a 4.135 personas en dias de sol, y 3.055 en actividades recreativas.Observación Proyecto:

Proyecto: 110093 Pp12-ser capaz-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.761 $ 3.618 $ 3.593

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0093A Personas beneficiada rehabil ocupacional  178%Número 180 320

B0093B Pers discap con procesos rehabilita func  85%Número 138 117

B0093C Pers discapacitad entrega de adit extern  6%Número 287 16

B0093D Pers atendidas con ser capaz en su casa  99%Número 190 188
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B0093E Pers con discapacidad  benef de subsidio  127%Número 4.773 6.048

B0093F Personas beneficiadas con equinoterapia  0%Número 20 0

B0093G Atención prof y capaci nna con dis cogni  70%Número 20 14

B0093H Conformacion de comites  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  99%  69%

Se dio cumplimiento a los diferentes valores estadisticos programados para el proyecto, quedo un valor estadistico de equinoterpia por cumplir  el cual no fue  

posible dada las dificultades contractules. Se espera cumplir para el año 2013.
Observación Proyecto:

Proyecto: 110094 Pp12-discapacidad sin barreras-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20 $ 20 $ 20

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0094A Conformacion de comites  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Se conformo el comité, con la participacion de 295 personas.Observación Proyecto:

Proyecto: 110095 Pp12-buen vivir en familia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 95 $ 95 $ 95

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0095C Empoderar líderes afectivo para visitas  100%Número 9 9

B0095D Aten psic flias afectadas probles soc/re  92%Número 576 532

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  96%

Se desarrolló el proceso en las comunas 60, 12 y 50, en las cuales se atendieron psicosocialmente a 532 familias y se empoderaron 9 líderes afectivos para 

visitas
Observación Proyecto:

Programa: 2.3.3 - Fortalecimiento a la gestión institucional

Proyecto: 110096 Pp12-adecuacion y manteneminetos de sedes de bienestar social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 644 $ 451 $ 109

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0096A Sedes con mantenimeinto  36%Número 11 4

B0096B Sedes con adecuaciones  36%Número 11 4

Síntesis Proyecto: Eficacia :  36% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  24%  9%
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Componente: 2.4 Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes-

Programa: 2.4.2 - Protección integral a la infancia y la adolescencia

Proyecto: 110090 Pp12-sistema de atencion a la niñez y a la adolescencia en situacion de calle-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 694 $ 694 $ 694

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0090A Nna diagnosticados prueb neuropsicologic  82%Número 440 360

Se llevaron a cabo 360  pruebas neuropsicológicas que evalúan el área psicomotora, alteraciones perceptivas y sensoriales, alteraciones cognitivas y de 

procesos de pensamiento, trastornos del lenguaje y comunicación, alteraciones en el comportamiento y los modos de relación, alteraciones en las funciones 

básicas y alteraciones profundas del desarrollo psíquico, las cuales son muy utiles para la deteccion temprana de alguna limitacion.

Observación B / S:

B0090B Nna atend con acciones promoc y preven  155%Número 1.340 2.076

2.076 niños, niñas se beneficiaron de  encuentros vivenciales con los grupos conformados en cada comuna. En términos generales, durante los encuentros 

realizados este  se comenzaron a desarrollar los contenidos propios de la pedagogía vivencial haciéndose más explícitos los temas e intenciones del proyecto. 

- En el trabajo con niñez y adolescencia se destaca la motivación de los grupos, la buena acogida que ha tenido el proyecto y el crecimiento paulatino en la 

cobertura. En el trabajo con familias se reconoce la importancia de construir lentamente los vínculos en las comunidades para ampliar poco a poco las 

posibilidades de acción. Y, en la estrategia de acompañamiento a docentes se evalúa como positivo escuchar sus valoraciones sobre el proyecto y sobre lo que 

posibilita este espacio para ellos y ellas.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  91% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  91%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

Restaurantes Escolares030278 $ 1,15697 $ 0,0

Habitantes de la Calle960113 $ 0,16022 $ 0,0

Programa Revivir (Convenios R.S.S)970467 $ 0,08017 $ 0,0

Guardería Del Barrio Niquitao971410 $ 14,26209 $ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 100071 Pp11-adecuacion y manteneminetos de sedes de bienestar social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 51 $ 51

En este proyecto quedaron recursos de reserva por valor de $50.816.020 el cual corresponde a una cuenta por pagar, la cual se pago en el mes de marzo.Observación Proyecto:

Proyecto: 100072 Pp11-plan de equipamientos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 26 $ 26

En este proyecto quedaron recursos de reserva por valor de $25.991.606 lo que corresponde a una  cuenta por pagar, el cual se pago en el mes de marzo.Observación Proyecto:
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Infraestructura Física

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

0

10

20

30

40 50 60

70

80

90

100

Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 54%

Compromisos 8,4%$ 18.401
Disponible 4,4%$ 9.567
Facturas 0,0%$ 77
Pagos 87,2%$ 190.774

Total: 100,0%$ 218.818

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 186.134

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.5 Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad-

Programa: 2.5.8 - Gestión y construcción de espacios públicos

Proyecto: 080084 Construccion de nuevos parques urbanos y rurales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 2.718 $ 2.285

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0084B Espacio publico construido  75%Metro cuadrado 26.962 20.178

O0084C Parques construidos  67%Unidad 12 8

Síntesis Proyecto: Eficacia :  71% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  84%  60%

Proyecto: 080153 Mantenimiento de espacios publicos en la ciudad y corregimientos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 932 $ 708

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0153Y Espacio publico mejorado  104%Metro cuadrado 71.535 74.356

O0153Z Parques urbanos y rurales mejorados  175%Unidad 130 228

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  76%  76%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.1 Desarrollo empresarial-

Programa: 3.1.4 - Ciencia, tecnología e  innovación, emprendimiento de alto potencial de crecimiento y diferenciación, y creación del Fondo Cti

Proyecto: 080179 Construcción manzana del emprendimiento-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.059 $ 637

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0179F Edificio construido  100%Metro cuadrado 2.400 2.400

O0179G Urbanismo  100%Metro cuadrado 1.600 1.600

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  60%  60%

Componente: 3.2 Desarrollo urbano para la competitividad-

Programa: 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública

Proyecto: 070058 Construcción y mantenimiento de puentes-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.483 $ 1.028

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0058M Mantenimiento de puentes  40%Unidad 10 4

O0058N Estudios patologicos y tecnicos  133%Unidad 3 4

O0058P Construcción de puentes  0%Unidad 2 0

Debido a que los proyectos no pueden pasar de vigencia, y que los recursos no pudieron ser ejecutados en su totalidad en la vigencia 2012, este indicador no 

pudo construirse en dicha vigencia.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  47% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  69%  32%

Proyecto: 070060 Mantenimiento de maquinaria y equipo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.830 $ 1.828

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0060A Mtto maquinaria  134%Unidad 940 1.255

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 070073 Construcción de av 34-palos verdes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.550 $ 4.469 $ 4.461

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0073C Via construida  100%Kilómetro 0,3 0,3

O0073E Construcción puentes viales  100%Unidad 1 1

O0073F Espacio publico construido  100%Metro cuadrado 750 750

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 070076 Estudios y diseños proyectos viales nuevos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 689 $ 566

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0076B Estudios y diseños  100%Unidad 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  82%  82%

Proyecto: 080007 Obras malla vial definidas por el sistema de administracion vial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 24.689 $ 48.612 $ 30.776
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0007G Mtto malla vial  105%Tonelada 54.559 57.054

O0007H Andenes construidos y mejorados  9%Metro cuadrado 21.008 1.794

O0007J Obras de estabilizacion  69%Unidad 16 11

Síntesis Proyecto: Eficacia :  59% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  63%  37%

Proyecto: 080155 Adquisicion predios proyectos viales nuevos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 48.578 $ 47.933

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0155D Convenio  5%Porcentaje 100 5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  5% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  99%  5%

El presente proyecto se ejecuta mediante convenio de administración delegada de recursos;  $ 37.529 millones de pesos, equivalentes al 77% de los recursos 

ejecutados, sólo fueron desembolsados el 27 de noviembre y su ejecución física sólo se empieza concretar en promedio, a los 6 meses de realizar las 

respectivas ofertas, por tanto, éstas solo se materializan en la vigencia del 2013, el 5% reportado equivale a las actividades de socialización realizadas desde 

junio, con el desembolso de $9.823 millones para los que igualmente, el mayor porcentaje de actividad se desarrolla cuando se concrete la negociación.

Observación Proyecto:

Proyecto: 090005 Ampliación y apertura red vial rural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.000 $ 176

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0005E Vía en rieles y pavimentación  140%Metro cúbico 250 350

O0005F Obras de drenaje (cunetas, cordones)  100%Metro 3.500 3.490

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  18%  18%

Proyecto: 090070 Construccion puente calle 4 sur-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.578 $ 30.147 $ 29.893

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0070W Construccion de urbanismo  100%Metro cuadrado 28.000 28.000

O0070Z Via construida  100%Kilómetro-Carril 9,5 9,5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  99%  99%

Proyecto: 090105 Ampliacion cra 65 etapa 3 (cl 101-104)-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 709 $ 3.497 $ 3.337
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0105M Mejoramiento de via  100%Metro 480 480

O0105N Mtto de espacios publicos  100%Metro cuadrado 2.667 2.667

O0105O Tala de arboles  100%Unidad 53 53

O0105P Siembra de arboles  100%Unidad 184 184

O0105Q Zonas verdes  100%Metro cuadrado 2.180 2.180

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  95%  95%

Proyecto: 100017 Mejoramiento de la movilidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 650 $ 5.215 $ 5.210

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0017A Construccion de via  100%Metro 400 400

O0017B Construccion de espacio publico  100%Metro cuadrado 3.978 3.978

O0017C Siembra de arboles  100%Número 356 356

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 110027 Construcción via de acceso ciudad del este-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.900 $ 0 $ 0

El proyecto no contó con la totalidad de los recursos requeridos durante el 2012, por esta razón, su ejecución se aplazó para 2013, y la Secretaría de Hacienda 

dispuso de los recursos inicialmente asignados.
Observación Proyecto:

Proyecto: 110028 Mantenimiento malla vial corredor metroplus-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.300 $ 655 $ 261

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0028O Limpieza de vias  0%Metro 2.000 0

O0028P Mantenimiento espacio publico  0%Metro cuadrado 4.950 0

O0028Q Mantenimiento de vias en concreto  0%Metro cuadrado 766,8 0

O0028R Silvicultura y paisajismo  0%Metro cuadrado 8.000 0

O0028S Mantenimiento de via en asfalto  0%Metro cúbico 9,4 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  40%  0%
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Debido al tema presupuestal generado en 2012 con relación a los proyectos cuya ejecución no podía pasar de vigencia, se dieron directrices financieras de 

establecer vigencias futuras en los proyectos afectados, para poder así pasar de vigencia, en muchos casos, sólo alcanzó a desembolsarse el valor del anticipo 

en 2012 y la ejecución física queda para el año 2013, es por esto, que en estos casos el avance físico de los proyectos es CERO (0).

Observación Proyecto:

Proyecto: 110029 Actualización estructural puentete cl san juan-oriental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 685 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0029J Puentes repotenciados  0%Número 2 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  0%  0%

Debido al tema presupuestal generado en 2012 con relación a los proyectos cuya ejecución no podía pasar de vigencia, se dieron directrices financieras de 

establecer vigencias futuras en los proyectos afectados, para poder así pasar de vigencia, en muchos casos, sólo alcanzó a desembolsarse el valor del anticipo 

en 2012 y la ejecución física queda para el año 2013, es por esto, que en estos casos el avance físico de los proyectos es CERO (0).

Observación Proyecto:

Programa: 3.2.3 - Sistema integrado de transporte

Proyecto: 080194 Metruplus fase 2-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 16.416 $ 47.115 $ 47.115

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0194B Adquisicion de predios  41%Metro cuadrado 3.142 1.277,5

O0194H Vias construidas  100%Metro 100 100

O0194I Estaciones  100%Unidad 2 2

O0194J Paisajismo  1%Unidad 5.000 53

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  60%

Proyecto: 090106 Obras corredor ayacucho-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 172.312 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0106C Adquisicion de predios  79%Metro cuadrado 54.893 43.384

Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 090107 Obras cable el pinal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 49.599 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0107C Adquisicion de predios  71%Metro cuadrado 5.707 4.066
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  71% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 090108 Obras cable villa liliam-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 22.100 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0108C Adquisicion de predios  27%Metro cuadrado 12.430 3.327

Síntesis Proyecto: Eficacia :  27% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  0%  0%

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.1 Oferta natural-

Programa: 4.1.1 - Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques)

Proyecto: 080140 Centralidades parque arví-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.500 $ 3.347 $ 1.300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0140A Equipamientos  0%Metro cuadrado 2.000 0

O0140B Espacio publico  0%Metro cuadrado 200 0

O0140E Adecuacion de senderos  0%Metro cuadrado 645 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  39%  0%

Debido al tema presupuestal generado en 2012 con relación a los proyectos cuya ejecución no podía pasar de vigencia, se dieron directrices financieras de 

establecer vigencias futuras en los proyectos afectados, para poder así pasar de vigencia, en muchos casos, sólo alcanzó a desembolsarse el valor del anticipo 

en 2012 y la ejecución física queda para el año 2013, es por esto, que en estos casos el avance físico de los proyectos es CERO (0).

Observación Proyecto:

Programa: 4.1.3 - Ciudad verde

Proyecto: 080192 Mantenimiento y poda de zonas verdes urbanas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.000 $ 7.000 $ 6.888

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0192A Mtto zonas verdes  93%Metro cuadrado 112.790.895 104.523.156

O0192B Poda de arboles  139%Unidad 4.510 6.278

O0192C Tala  de  arboles  97%Unidad 1.710 1.659

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  98%  95%

Proyecto: 080193 Medellín reverdece (barrios verdes)-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.987 $ 1.732
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0193A Siembra de arboles  63%Unidad 936 585

O0193B Poda de arboles  51%Unidad 2.076 1.050

O0193C Tala  de  arboles  45%Unidad 475 212

O0193D Parques mejorados paisajisticamente  64%Unidad 50 32

O0193E Mantenimiento de jardines  71%Metro cuadrado 855.513 603.752

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  87%  51%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 1.710

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.5 Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad-

Programa: 2.5.8 - Gestión y construcción de espacios públicos

Proyecto: 110021 Pp12-mejoramiento de calles y recuperación de andenes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.853 $ 2.432 $ 1.516

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0021A Iniciativas atendidas  0%Número 244 0

O0021B Andenes construidos y mejorados  0%Metro cuadrado 38.182 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  62%  0%

Debido al tema presupuestal generado en 2012 con relación a los proyectos cuya ejecución no podía pasar de vigencia, se dieron directrices financieras de 

establecer vigencias futuras en los proyectos afectados, para poder así pasar de vigencia, en muchos casos, sólo alcanzó a desembolsarse el valor del anticipo 

en 2012 y la ejecución física queda para el año 2013, es por esto, que en estos casos el avance físico de los proyectos es CERO (0).

Observación Proyecto:

Proyecto: 110022 Pp12-adecuación, mejoramiento y mantenimiento de parques-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 419 $ 230 $ 29

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0022A Espacio publico mejorado  0%Metro cuadrado 112.450 0

O0022B Parques urbanos y rurales atendidos  0%Número 9 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  13%  0%

Debido al tema presupuestal generado en 2012 con relación a los proyectos cuya ejecución no podía pasar de vigencia, se dieron directrices financieras de 

establecer vigencias futuras en los proyectos afectados, para poder así pasar de vigencia, en muchos casos, sólo alcanzó a desembolsarse el valor del anticipo 

en 2012 y la ejecución física queda para el año 2013, es por esto, que en estos casos el avance físico de los proyectos es CERO (0).

Observación Proyecto:

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad
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Componente: 3.2 Desarrollo urbano para la competitividad-

Programa: 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública

Proyecto: 110020 Pp12-construcción y mantenimiento de malla vial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.852 $ 628 $ 165

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0020X Iniciativas atendidas  0%Número 46 0

O0020Y Construcción y mantenimiento de vías  0%Metro cuadrado 13.005 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  26%  0%

Debido al tema presupuestal generado en 2012 con relación a los proyectos cuya ejecución no podía pasar de vigencia, se dieron directrices financieras de 

establecer vigencias futuras en los proyectos afectados, para poder así pasar de vigencia, en muchos casos, sólo alcanzó a desembolsarse el valor del anticipo 

en 2012 y la ejecución física queda para el año 2013, es por esto, que en estos casos el avance físico de los proyectos es CERO (0).

Observación Proyecto:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 080013 Parque biblioteca san antonio de prado-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 536 $ 112

Proyecto: 080019 Construcción parque biblioteca san cristobal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 35 $ 25

Proyecto: 080020 Construcción parque biblioteca las estancias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 120 $ 109

Proyecto: 070081 Obras desarrollo urbano integral (fase 2) -pui comuna 13-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 163 $ 81

Proyecto: 080495 Construccion pui noroccidental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 563 $ 242

Proyecto: 080496 Construccion pui centro oriental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 648 $ 393

Proyecto: 080169 Plan de andenes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 168 $ 164

Página 126 de 263Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2012

Recopilado por la Subdirección de la Información - Departamento Administrativo de Planeación

Infraestructura Física



Proyecto: 080172 Mantenimiento de espacios publicos centro de la ciudad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 258 $ 20

Proyecto: 090100 Comunicación peatonal carabobo-museo pedro nel gomez-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 11 $ 4

Proyecto: 100029 Pp11-mejoramiento de calles y recuperación de andenes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.239 $ 1.215

Proyecto: 100028 Pp11-construcción y mantenimiento de malla vial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 394 $ 389

Proyecto: 090094 Espacio público, equipamientos y movilidad en proyectos habitacionales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 376 $ 252
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Medio Ambiente

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 57%

Compromisos 11,6%$ 9.419
Disponible 10,6%$ 8.633
Facturas 0,1%$ 55
Pagos 77,7%$ 62.976

Total: 100,0%$ 81.083

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 56.926

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.1 Oferta natural-

Programa: 4.1.1 - Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques)

Proyecto: 080227 Fortalecimiento espacios ambientales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 879 $ 871

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0227G Fortalecim. plan estratégico mesas amb.  105%Número 21 22

Comuna 17:  Nuevo OccidenteObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  99%  99%

Proyecto: 080228 Implementación de acciones parque arví-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 399 $ 317

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0228I Mirs operando  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  80%  80%

Proyecto: 080229 Apoyo áreas protegidas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 670 $ 977 $ 970

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0229G Visitas de sgto de exoneración imptos  17%Número 180 30

M0229H Certificados de exoneración de imptos  100%Número 180 180

M0229I Fortalecer flias en reconvers. peq.-med  43%Número 70 30

Inició contrato en DiciembreObservación B / S:

M0229J Administración áreas protegidas  100%Número 3 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  65% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  99%  64%

Proyecto: 080230 Implementación de mdl forestal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 418 $ 1.926 $ 1.783

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0230F Mantenimiento de árboles sembrados  32%Hectárea 235 74,57

Página 131 de 263Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2012

Recopilado por la Subdirección de la Información - Departamento Administrativo de Planeación

Medio Ambiente



En la Administración Delegada se entrega todo el dinero para la ejecución .

Inició contrato en Agosto de 2012 y va hasta Mayo de 2013.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  32% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  93%  29%

Proyecto: 080234 Intervención cerro el picacho-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.900 $ 1.900

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0234R Const ecoparq mirador cerro picacho  0%Porcentaje 50 0

Se firmó contrato o el convenio # 43360 el 3 de diciembre por 9 meses, termina la ejecución en 2013 y se hizo un solo desembolso por el totalObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  0%

Programa: 4.1.2 - Manejo integral del agua

Proyecto: 080224 Manejo integral agua para consumo humano-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.250 $ 5.416 $ 5.251

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0224D Predios comprados para protección de nac  0%Hectárea 280 0

M0224E Ecosistemas protegidos  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  97%  48%

Con la Administración Delegada se entregaron todos los recursos, los procesos iniciaron todos pero no se han hecho o firmado las escriturasObservación Proyecto:

Proyecto: 080241 Intervención en quebradas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.264 $ 11.657 $ 7.864

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0241D Puntos intervenidos en quebradas  0%Número 9 0

Para ejecutar en el 2013 con recursos de 2012.

Se pagaron adiciones de contratos de la vigencia de 2011 más la apropiación para los contratos adjundicados en la vigencia de 2012 que inicia ejecucion en 

2013

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  67%  0%

Programa: 4.1.3 - Ciudad verde

Proyecto: 080245 Conservación, mejoramiento y mantenimiento de silvicultura-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.503 $ 1.405

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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M0245H Produccion de arboles  100%Número 10.000 10.000

M0245I Arboles urbanos y rurales sembrados  63%Número 135.000 84.582

Síntesis Proyecto: Eficacia :  81% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  94%  76%

Proyecto: 080246 Mantenimiento de árboles y arbustos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 451 $ 451

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0246D Árboles y arbustos cuidados  145%Número 20.000 29.045

El presupuesto es muy apretado y se planea lo mínimo, pero con la administración delegada se hace hasta que alcance el dineroObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080251 Construcción parques lineales pui c8 y 9-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.228 $ 2.187

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0251G Const corred ecolog la aguadita  0%Porcentaje 20 0

El proyecto quedó para ejecutar en el 2013.

El dinero que se pagó fue de una reserva de 2011 y que viene desde el 2009, que con otros recursos de sobretasa del AMVA, se tenían y se construyó el parque 

lineal de la Quebrada Santa Elena, del cual se hizo el

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  98%  0%

Proyecto: 080253 Mantenimiento parques lineales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 909 $ 931 $ 263

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0253I Parques sostenidos  18%Número 22 4

Falta de presupuestoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  18% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  28%  5%

Componente: 4.2 Aprovechamiento responsable de los recursos naturales-

Programa: 4.2.1 - Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles

Proyecto: 080221 Acompañamiento implementación producción más limpia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 518 $ 258

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0221N Actualización guía socioambiental  0%Número 1 0
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El contrato inició en Noviembre con el dinero que asignaron a mitad de añoObservación B / S:

M0221O Operación unidad móvil  0%Número 1 0

El contrato no se hizo porque no alcanzó el dineroObservación B / S:

M0221P Fortalecimiento empresas de pcc+limpia  210%Número 20 42

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  50%  17%

Proyecto: 080278 Educacion y sensibilizacion para las buenas practicas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 96 $ 1.373 $ 647

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0278F Fortalecimiento del cidea-cideam  100%Número 1 1

M0278G Fortalecimiento de la política educ. amb  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  47%  47%

Hubo acuerdo de voluntades entre los integrantes del CIDEA Departamental, para ejecutar el proyecto por lo cual aisgnaron o dieron recursos y no se gastó todo 

el recurso del Municipio
Observación Proyecto:

Programa: 4.2.2 - Educación ambiental y participación ciudadana

Proyecto: 080277 Educacion y sensibilizacion pra la conservacion, mejoramiento y mantenimiento de espacios publicos de importancia ambiental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 457 $ 455

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0277G Actividades educac, sensib,partic buenas  184%Número 536 984

Inició contrato en septiembre, se ejecutó completo y se pagó todoObservación B / S:

M0277H Fortalecimiento de aulas ambientales  800%Número 1 8

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080279 Educacion, sensibilizacion y manejo de la fauna domestica-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.600 $ 3.664 $ 3.388

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0279D Fauna doméstica callejera atendida  441%Número 5.000 22.047

Por la implantación del Microship se superó la metaObservación B / S:

M0279F Gatos ferales atendidos  145%Número 100 145

M0279G Gatos y perros entregados en adopción  139%Número 825 1.149

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  92%  92%
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Proyecto: 080280 Fortalecimiento de organizaciones prestadoras bienes y servicios ambientales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 108 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0280D Organizaciones sociales, comunit. y amb.  100%Número 10 10

M0280E Empresas en bienes y serv apoyados-fort  100%Número 22 22

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  93%  93%

Proyecto: 080282 Fortalecimiento policiaambiental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 721 $ 709

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0282H Guías ambientales capacitados y operando  100%Número 38 38

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  98%  98%

Programa: 4.2.3 - Gestión integral de residuos sólidos

Proyecto: 080225 Recolección y disposición de residuos sólidos y escombros-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.113 $ 6.615 $ 6.476

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0225D Toneladas de escombros recogidos  394%Tonelada 52.000 204.684

Al planear no había dinero, luego dieron recursos de superávit de EPMObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  98%  98%

Proyecto: 080232 Fortalec cadenas productivas y redes reciclaje-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.800 $ 4.701 $ 3.989

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0232D Centros de acopio funcionando  100%Número 7 7

M0232J Residuos sólidos recuperados  176%Tonelada 1.180 2.073,09

Asignaron recursos de superávit de EPMObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  85%  85%

Programa: 4.2.4 - Bienestar animal

Proyecto: 080281 Atención y manejo semovientes-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 80 $ 200 $ 153

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0281E Atención semov. heridos,maltratados,deco  75%Número 75 56

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  76%  57%

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado-

Programa: 4.3.1 - Cinturón verde para el equilibrio del territorio

Proyecto: 080231 Diseños e intervención en bordes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.291 $ 1.026

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0231T Restauración biodiv.en bordes de ciudad  60%Hectárea 50 30

No se consiguieron o se pudieron negociar todos los prediosObservación B / S:

M0231V Acciones adaptación al cambio climático  100%Número 3 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  79%  64%

Proyecto: 120084 Cinturon verde para  equilib del  territ-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.437 $ 0

Los recursos son del AMVA que ingresaron en el 2012, pero para ejecutar en el 2013Observación Proyecto:

Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

Proyecto: 080431 Asistencia tecnica y empresarrial dllo agropecuario y agroindustrial con enfasis en produccion limpia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 685 $ 519

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0431A Funcionamiento y suministro transporte  100%Número 6 6

M0431B Mercados campesinos  122%Número 260 318

M0431C Día del campesino  100%Número 5 5

M0431D Refrigerios para capacitaciones  0%Número 2.500 0

M0431E Vitrinas campesinas  100%Número 12 12

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  76%  61%

Programa: 4.3.3 - Sistema de gestión ambiental

Proyecto: 080222 Implementación y desarrollo del sigam-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 650 $ 1.432 $ 1.265

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0222F Reuniones y talleres  163%Número 30 49

M0222H Evento insterinstitucional sigam  100%Número 1 1

M0222I Plasn de comunicaciones  100%Porcentaje 100 100

M0222M Fortalecim. estruct.organ. pam-sigam  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  88%  88%

Proyecto: 080223 Fortalecimiento institucional sma-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 1.330 $ 1.247

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0223L Apoyo a la gestión  100%Número 13 13

M0223M Video beam  100%Número 3 3

M0223N Computadores y portátiles  141%Número 56 79

Luego de la subasta inversa, sobró dinero y se compraron más computadores para actualizar los de algunos funcionarios que estaban obsoletos o fallandoObservación B / S:

M0223O Teléfonos  100%Número 8 8

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  94%  94%

Proyecto: 080226 Implementación y fortalecimiento siamed-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 1.208 $ 1.200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0226N Testing aplicado al siamed  100%Porcentaje 100 100

M0226O Implementación del siamed - fase 2  70%Porcentaje 100 70

M0226P Licencias software con mmtto  100%Número 14 14

M0226Q Computadores  100%Número 3 3

M0226R Fortalecimiento del oam (observ.amb.med)  100%Porcentaje 25 25

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  99%  93%

Programa: 4.3.4 - Gestión integral del riesgo

Proyecto: 080239 Prevención, mitigación y atención de emergencias en quebradas-

Página 137 de 263Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2012

Recopilado por la Subdirección de la Información - Departamento Administrativo de Planeación

Medio Ambiente



Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 1.452 $ 1.207

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0239F Obras de mitigación  300%Número 1 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  83%  83%

Proyecto: 080296 Construcción primera fase de la estación de bomberos de san antonio de prado-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 648 $ 648

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0296D Construcción de la primera fase de estac  100%Porcentaje 20 20

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080297 Renovacion y mejoramiento tecnologico maquinaria y equipo bomberos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 1.821 $ 1.819

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0297H Mmtto de maquinaria y equipo bomberos  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080298 Fortalecimiento de las instancias sociales que conforman el simpad en la ciudad de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 251 $ 226

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0298P Copades fortalecidos  100%Número 13 13

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  90%  90%

Proyecto: 080299 Atención integral de emergencias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 2.684 $ 2.420

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0299D Instancias de apoyo para la atención de  100%Número 3 3

M0299E Instancias de apoyo dotadas - clh  100%Número 1 1

M0299F Transporte atención de emergencias  100%Porcentaje 100 100

M0299G Alimentación atención de emergencias  100%Porcentaje 100 100

Página 138 de 263Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2012

Recopilado por la Subdirección de la Información - Departamento Administrativo de Planeación

Medio Ambiente



M0299I Funcionam, atención módulo 123 admon clh  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  90%  90%

Proyecto: 080303 Implementacion de acciones de mitigación de riesgos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.600 $ 7.360 $ 5.910

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0303E Obras de mitigación de riesgo construída  100%3 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  80%  80%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 3.275

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.1 Oferta natural-

Programa: 4.1.1 - Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques)

Proyecto: 110138 Pp12-ecosistemas estratégicos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 117 $ 105

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0138A Educac.amb. en pcc+limpia buenas pract a  100%Número 160 160

M0138B Sostenibilidad de predios  100%Número 30 30

M0138C Posicionamiento estrategía comunic.biota  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  90%  90%

Programa: 4.1.2 - Manejo integral del agua

Proyecto: 100047 Pp11-intervención en quebradas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.223 $ 993

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0047D Puntos intervenidos  100%Número 15 15

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  81%  81%

En el 2011:  Durante la evaluación y adjudicación hubo que verificar los requisitos e información del contratista, encontrándose problemas por lo que se 

declararon desiertas, hubo necesidad de hacer actos administrativos y debidos procesos lo que dio luga
Observación Proyecto:

Proyecto: 110119 Pp12-protección y preservación de microcuencas-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 110 $ 110 $ 68

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0119A Iniciativas viabilizadas  100%Número 1 1

M0119C Plan de manejo  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  62%  62%

Proyecto: 110122 Pp12- intervención en quebradas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.977 $ 1.171 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0122F Iniciativas viabilizadas  0%Número 26 0

No se contrató en 2012, se ejecutará en el 2013Observación B / S:

M0122I Puntos intervenidos  0%Número 13 0

No se contrató en 2012, se ejecutará en el 2013Observación B / S:

M0122J Estudios y diseños  106%Número 31 33

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  0%  0%

Se adjudicaron los contratos pero empiezan ejecución en el 2013 y algunos procesos se declararon desiertosObservación Proyecto:

Programa: 4.1.3 - Ciudad verde

Proyecto: 110121 Pp12-plan aasivo de siembra de arboles jorge molina moreno-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.227 $ 1.258 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0121I Limpieza de quebradas  0%Metro cuadrado 3.587 0

No autorizaron la contratación porque pasaba de vigenciaObservación B / S:

M0121J Revegetalización o jardines (paisajismo)  0%Metro cuadrado 20.492 0

No autorizaron la contratación porque pasaba de vigenciaObservación B / S:

M0121K Árboles sembrados  0%Número 1.000 0

No autorizaron la contratación porque pasaba de vigenciaObservación B / S:

M0121L Puentes de madera  0%Metro Lineal 50 0

No autorizaron la contratación porque pasaba de vigenciaObservación B / S:

M0121M Amoblamiento  0%Metro Lineal 2.922 0

No autorizaron la contratación porque pasaba de vigenciaObservación B / S:

M0121N Iniciativas viabilizadas  100%Número 18 18
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  17% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  0%  0%

Componente: 4.2 Aprovechamiento responsable de los recursos naturales-

Programa: 4.2.1 - Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles

Proyecto: 110123 Pp12-educacion y sensibilizacion para el uso y consumo sostenible de los recursos naturales y el manejo de la fauna domestica y silvestre-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.153 $ 1.773 $ 883

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0123A Fortalecimiento de aulas ambientales  100%Número 2 2

M0123B Fortalecimiento de mesas ambientales  100%Número 8 8

M0123C Actividades educac, sensib,partic buenas  100%Número 90 90

M0123D Personas atend.activ educ,sensib,part.bu  111%Número 10.873 12.087

M0123E Formulación e implementación de procedas  100%Número 14 14

M0123F Padrinazgos espacios públicos import.amb  100%Número 3 3

M0123G Diagnóstico ambiental  100%Número 1 1

M0123H Actividades de paisajismo  100%Número 3 3

M0123I Fortalecimiento de ecohuertas urbanas  88%Número 33 29

M0123J Implementación de ecohuertas urbanas  100%Número 27 27

M0123K Fortalec. semilleros o granjeros ambient  125%Número 4 5

M0123L Promotores ambientales en comuna 2  0%Número 10 0

No se ejecutó en el 2012, se ejecuta en 2013Observación B / S:

M0123M Biblioteca ambiental itinerante  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  50%  42%

Proyecto que pasó de vigencia por lo cual sigue la ejecución en el 2013, por lo tanto no se han terminado de pagarObservación Proyecto:

Proyecto: 110124 Pp12-acompañamiento implementación producción más limpia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 435 $ 422 $ 195

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0124K Estudio  0%Número 1 0

Inició contrato el 4 de diciembreObservación B / S:

M0124L Empresas con seguimiento  100%Número 35 35

M0124M Actividades de sensibilización  100%Número 4 4

M0124N Grupos formados  0%Número 4 0
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Inició contrato el 28 de diciembreObservación B / S:

M0124O Empresas fortalecidas  100%Número 10 10

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  46%  28%

Todos los contratos pasaron de vigencia para el 2013, al corte del cierre de Tesorería se pagó la ejecución que se tenía a la fechaObservación Proyecto:

Programa: 4.2.3 - Gestión integral de residuos sólidos

Proyecto: 110125 Pp12-cadenas productivas y redes locales de reciclaje-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 911 $ 957 $ 188

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0125G Visitas puerta a puerta  0%Número 20.610 0

M0125H Acompañamiento recicladores o recuper am  0%Número 21 0

M0125I Seguimiento a puntos críticos  0%Número 680 0

M0125J Recuperación de puntos críticos -convite  0%Número 48 0

M0125K Personas sensibilizadas visitas puerta p  0%Número 80.000 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  20%  0%

No se alcanzó a firmar el contrato, inicia en 2013.

Se hizo un primer pago con un solo ejecutor para las Comunas 7, 11 y 16 a la firma del acta de inicio y con el cronograma.
Observación Proyecto:

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado-

Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

Proyecto: 110128 Pp12-asistencia tecnica y empresarrial dllo agropecuario-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.275 $ 911 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0128A Montajes pecuarios  0%Número 118 0

Hicieron la subasta a finales de Noviembre y a finales de Diciembre autorizaron la interventoríaObservación B / S:

M0128B Montajes agrícolas  0%Número 40 0

Hicieron la subasta a finales de Noviembre y a finales de Diciembre autorizaron la interventoríaObservación B / S:

M0128C Iniciativas viabilizadas  100%Número 10 10

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  0%  0%

Como se contrató a finales de diciembre, no se hicieron pagos, el primer pago se hace en 2013Observación Proyecto:

Programa: 4.3.3 - Sistema de gestión ambiental

Proyecto: 100044 Pp11-implementacion y fortalecimiento del sigam-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 100 $ 81

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0044H Formular estud.paisaj., geológ. y social  100%Número 3 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  81%  81%

Del proyecto de la Comuna 7 y de Montañas faltaba un último pago, y en la Comuna 13 se inició la ejecución en enero de 2012, es decir pasó de vigencia, se 

formularon 3 estudios: Paisajismo, Geológico y Social
Observación Proyecto:

Proyecto: 110127 Pp12- implementación y fortalecimiento del sigam-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 166 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0127A Iniciativas viabilizadas  100%Número 1 1

M0127E Reuniones, mesas de trabajo y talleres  100%Número 5 5

M0127F Plan ambiental comuna 7  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  0%  0%

La ejecución de la última fase del proyecto se hizo con personal interno del Municipio y otro dinero se hizo la devoluciónObservación Proyecto:

Programa: 4.3.4 - Gestión integral del riesgo

Proyecto: 100090 Pp11-implementacion de acciones de mitigacion del riesgo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 216 $ 198

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0090P Obras de mitigación de riesgos  100%Número 7 7

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  91%  91%

El contrato se declaró desierto 3 veces, finalmente se adjudicó en noviembre de 2011, por lo tanto pasó de vigencia para ejecutar en el 2012.Observación Proyecto:

Proyecto: 100105 Pp11-fortalecimiento del simpad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 497 $ 497

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0105J Socializac y actualizac planes comunales  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Se formulan y evaluan los productos ejecutados en el 2012Observación Proyecto:
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Proyecto: 110142 Pp12-fortalecimiento del simpad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.089 $ 101 $ 67

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0142A Iniciativas viabilizadas  100%Número 19 19

M0142D Instancias sociales del simpad fortaleci  100%Número 140 140

M0142E Socialización planes de emergencia escol  100%Número 21 21

M0142F Socialización planes de emergenc.barrial  100%Número 21 21

M0142G Socialización planes emergencia comunal  100%Número 21 21

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  66%  66%

Un proceso de $ 100 millones se declaró desierto y hubo unas propuestas por valores inferiores al presupuesto inicialObservación Proyecto:

Proyecto: 110148 Pp12-implementacion de acciones de mitigacion del riesgo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 945 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0148A Iniciativas viabilizadas  0%Número 7 0

M0148D Obras de mitigación de riesgos  0%Número 6 0

M0148E Estudios  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  0%  0%

Por la reestructuración o modernización, quedó la ejecución para 2013Observación Proyecto:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 080235 Intervención asomadera, santo domingo, tres cruces-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 17 $ 0

Tiene un dinero que corresponde a una reserva pendiente de liberar del presupuestoObservación Proyecto:

Proyecto: 050165 Ejecución de planes de ordenamiento y ma-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 43 $ 0

Tiene un dinero pendiente el cual corresponde a un Fondo de destinación específica que ingresó en 2008 y aún no hay claridad como trasladarse o liberarseObservación Proyecto:

Proyecto: 080249 Construcción parques lineales-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.016 $ 960

Reserva de recursos del AMVA para pagar convenio que está en liquidaciónObservación Proyecto:

Proyecto: 100046 Pp11-plan aasivo de siembra de arboles jorge molina moreno-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10 $ 10

Los pagos se hicieron en el 2012, porque en el 2011 estaban pendientes los informes y la liquidación de los contratosObservación Proyecto:

Proyecto: 100045 Pp11-educacion, sensibilizacion y participacion para las buenas practicas ambientales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 962 $ 942

La ejecución de los contratos inició en el último trimestre del 2011, pasando de vigencia como reserva para el 2012 en el que se termina y se hace el pagoObservación Proyecto:

Proyecto: 100049 Pp11-educacion y sensibilizacion para el uso y consumo sostenible de los recursos naturales y el manejo de la fauna domestica y silvestre-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 106 $ 88

No se alcanzaron a liquidar los contratos y por el cierre de facturación y pagos tan temprano en diciembre no se pudo hacer más pagos de contratos, los cuales 

pasaron de vigencia para terminar de pagar en 2012
Observación Proyecto:

Proyecto: 100051 Pp11-cadenas productivas y redes locales de reciclaje-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 674 $ 652

No se alcanzaron a liquidar los contratos y por el cierre de facturación y pagos tan temprano en diciembre de 2011 no se pudo hacer más pagos de contratos los 

cuales pasaron de vigencia para terminar de pagar en 2012
Observación Proyecto:

Proyecto: 080283 Diseño e intervencion zoologico santafe-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 45 $ 45

Es una reserva de 2011, que por el cierre de facturación tan temprano quedó para pagarse en 2012Observación Proyecto:

Proyecto: 080302 Implementacion y sostenimiento del sistema integral de alerta temprana-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 450 $ 133 $ 133

5. Proyectos trasladados a otras dependencias

CodBPIN Nombre Fecha de Cambio Razón AdministrativaDependencia

080301 Planificacion y 

entrenamiento del simpad

Decreto 0591 de 2012 por medio del cual se modifica el Presupuesto General 

de Rentas y Gastos del Municipio de Medellín para la vigencia 2012

07 de Mayo de 2012DAGRD

080364 Evaluacion y estudios de 

zonas de riesgo

Decreto 0591 de 2012 por medio del cual se modifica el Presupuesto General 

de Rentas y Gastos del Municipio de Medellín para la vigencia 2012

07 de Mayo de 2012DAGRD
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Movilidad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
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Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 94%

Compromisos 19,8%$ 11.657
Disponible 2,4%$ 1.400
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 77,9%$ 45.924

Total: 100,0%$ 58.981

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 45.311

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.2 Desarrollo urbano para la competitividad-

Programa: 3.2.1 - Seguridad vial y cultura ciudadana para una mejor movilidad

Proyecto: 080284 Parquimetros, arrastre y custodia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.144 $ 6.774 $ 6.570

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0284B Convenio admon y operacion prog zer  100%Número 1 1

T0284C Celdas reguladas  100%Número 1.553 1.553

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  97%  97%

Proyecto: 080332 Modernización tecnológica para el control del tránsito  y la movilidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.151 $ 1.813 $ 1.783

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0332H Equipos, repuest y accesori log agen tto  100%Número 759 759

T0332I Suministro parque automotor para el aume  137%Número 30 41

T0332J Servicio y manten de equipos logisticos  75%Número 4 3

T0332K Tiempo promedio de atención a lo hechos  100%Minuto 61 61

T0332M Operativos anuales de control de t y t  125%Número 1.200 1.495

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  98%  93%

Proyecto: 080339 Educación y seguridad vial 2008-2011-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.906 $ 3.199 $ 3.021

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0339B Campañas de educacion vial realizadas  100%Campaña 1 1

T0339C Personas capacitadas y sensibilizadas  132%Número 150.000 198.684

T0339E Apoyo admin  y comunicac para educación  100%Número 4 4

T0339F Operación admin y logística parque infan  50%Número 2 1

T0339G  apoyo empresa especializada en pedagogi  100%Número 1 1

T0339H Operación de eventos académicos y cultur  100%Número 1 1
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T0339I Producción de material audiovisual de la  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  94%  88%

Proyecto: 080341 Interventoria servicios en concesión convenio interadministrativo une telecomunicaciones - municipio de medellín.-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 515 $ 929 $ 712

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0341E Informes sgto realizado atn usuario  109%Número 11 12

T0341F Informes auditoria concesion presentados  109%Número 11 12

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  77%  77%

Proyecto: 080342 Laboratorio de la movilidad para la ciudad de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 1.813 $ 497

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0342C Apoyo al análisis de la movilidad  100%Número 4 4

T0342D Informes, analisis y propuestas movilida  167%Número 6 10

T0342E Estudios de movilidad  140%Número 5 7

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  27%  27%

Proyecto: 080349 Señalizacion vial de la ciudad de medellin-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.259 $ 5.874 $ 4.258

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0349E Mtto y ampliacion señal horiz realizada  80%Kilómetro 800 639

T0349F Señales vert convens instaladas  109%Número 1.500 1.635

T0349G Señales vert informativas instaladas  41%Número 80 33

T0349H Interventorias tecn y admin realizadas  100%Número 2 2

T0349I Construcción  de resaltos realizados  129%Número 70 90

T0349J Demolicion de resalto realizados  44%Número 50 22

T0349K Resguardos peatonales realizados  160%Número 5 8

T0349L Metros lineales de franjas táctiles  0%Metro 1.000 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  71% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  72%  51%
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Proyecto: 080354 Modernizacion de la unidad de control ambiental a fuentes moviles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 103 $ 39 $ 35

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0354C Logistica apoyo y acomp. en temas juridi  100%Acompañamiento 1 1

T0354D Operativos verificación emisión de gases  101%Número 513 516

T0354E Verificación emisión gases motocicletas  141%Número 700 989

T0354F Verificación emisión gases vehi gasolina  147%Número 4.600 6.764

T0354G Verificación emisión gases vehi diesel  168%Número 1.000 1.680

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  91%  91%

Proyecto: 080355 Apoyo logistico para la policia de tránsito-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 411 $ 832 $ 811

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0355C Convenio: apoyo policia tránsito  100%Número 1 1

T0355D Seguimiento convenio policia tránsito  100%Número 6 6

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  98%  98%

Proyecto: 080356 Guias ciudadanos y pedagogicos en transito-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.146 $ 2.262 $ 2.251

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0356C Practica social realizada, gestores peda  100%Número 350 350

T0356E Apoyo a la gestión del programa de gesto  100%Número 1 1

T0356F Apoyo operativo del convenio  100%Número 1 1

T0356G Capacitación a gestores pedagógicos  100%Número 9 9

T0356H Sistematización experiencia del programa  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 100027 Acreditación y logística laboratorio toxicología-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 522 $ 443

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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T0027F Campañas semanales operativos embriaguez  379%Número 52 197

T0027G Acreditar las técnicas análiticas labora  0%Número 1 0

T0027H Adquisición elementos, reactivos, acceso  100%Porcentaje 100 100

T0027I Plan de mantenimiento preventivo, correc  100%Porcentaje 100 100

T0027J Laboratorio móvil de toxicología  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  85%  68%

Proyecto: 100115 Apoyo logístico a la policia judicial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 49 $ 24

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0115B Logistica para la inspección técnica en  111%Número 1.457 1.621

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  49%  49%

Proyecto: 110034 Amplición y sostenimiento red semaforica y dispoitivos simm-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.964 $ 2.425 $ 1.464

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0034A Cruces semaforizados mantenidos  103%Número 590 606

T0034B Licitación obra pública para ampliación  50%Número 2 1

T0034C Apoyo administrativo a la supervisión  50%Número 2 1

T0034D Convenio interadministrativo con epm par  100%Número 1 1

T0034E Consumo de electricidad de la red de sem  100%Número 1 1

T0034F Nuevos cruces semaforizados  188%Número 17 32

T0034G Controladores modernizados  100%Número 18 18

T0034H Complementos peatonales  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  88% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  60%  53%

Proyecto: 110149 Mantenimiento y operación escaleras de la comuna 13-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 148 $ 76

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0149A Mantenimiento y operac escaleras com 13  100%Porcentaje 100 100
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  51%  51%

Programa: 3.2.3 - Sistema integrado de transporte

Proyecto: 110002 Fortalecimiento operación metroplus-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20.300 $ 27.975 $ 20.333

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0002B Compra de vehiculos articulados  124%Número 38 47

Se realizaron todas las gestiones administrativas para la adquisición de los vehículos rodantes, los cuales fueron negociados desde el mes de junio de 2012. Se 

generó un anticipo en el mes de diciembre de 2012. Los vehículos fueron embarcados desde China a Colombia desde el 28 de diciembre de 2012 y llegan en el 

mes de febrero de 2013

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  73%  73%

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 Buen Gobierno y Transparencia-

Programa: 5.1.1 - Modernización e innovación

Proyecto: 070030 Renovación y actualización  tecnológica para la secretaria de transportes y tránsito-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 667 $ 1.265 $ 639

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0030H Compra de equipos tecnologicos  108%Número 39 42

T0030I Lic (software especializado) actulizadas  99%Número 120 119

T0030J Computadores (hardware) comprados  105%Número 110 116

T0030K Desarrollo página web  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  50%  50%

Proyecto: 080345 Fortalecimiento institucional de la secretaria de transportes y tránsito-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 174 $ 174 $ 174

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0345D Realización de estrategicas comunic  147%Número 30 44

T0345E Apoyo administrativo plan comunicacional  100%Número 1 1

T0345F Operación logística del plan de comunica  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 5.1.5 - Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo
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Proyecto: 090018 Fortalecimiento del cobro coactivo de la secretaría de transportes y tránsito-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.900 $ 2.270 $ 2.221

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0018A Personas notificadas  68%Número 29.000 19.780

T0018B Procesos que no prescriben  66%Número 67.000 44.383

T0018C Apoyo administrativo al cobro coactivo  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  78% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  98%  76%

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 080343 Semaforización de cruces-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 591 $ 588

Proyecto: 080346 Unidades sanitarias centros de acopio-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 25 $ 25

Proyecto: 080428 Contruccion y adecuacion de depósito de buses en la ciduad de medellin-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 0
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Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012

0

20

40

60

80

100

%Eficacia Agregada %Ejec. Financiera

97 91
P

o
rc

e
n

ta
je

Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Ppto. Inicial Ppto. Ajustado Ejecución
Presupuestal

$ 11.082

$ 16.443 $ 14.997

M
il
lo

n
e
s
 d

e
 P

e
s
o

s

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 97%

Compromisos 8,2%$ 1.352
Disponible 0,6%$ 94
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 91,2%$ 14.997

Total: 100,0%$ 16.443

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 12.584

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad-

Programa: 1.1.8 - Seguridad pública para las mujeres

Proyecto: 080079 Seguridad publica de las mujeres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 460 $ 1.019 $ 817

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J009AA Muj víct de vif y vs y familia atendidas  127%Número 105 133

J009AB Muj que reciben ases.psicosocial y legal  159%Número 700 1.111

J009AC Muj. que acceden a defensoría pública  10%Número 250 25

En la Planeación del proyecto de prestación del servicio de defensa técnica a mujeres víctimas de violencia, se había previsto que el Convenio marco entre la 

Alcaldía de Medellín y la Defensoría del Pueblo se firmaría en el mes de junio de 2012. No obstante, la celebración del Convenio se llevó a cabo el 28 de agosto 

de ese año, fecha en que finalmente se llegó a un acuerdo respecto a los aspectos técnicos, administrativos y financieros del mismo. Adicionalmente, el 

proceso de inscripción y verificación de requisitos para asumir la labor de defensa técnica -proceso liderado por la Defensoría del Pueblo- Colombia-, tomó más 

tiempo del previsto, y en consecuencia los contratos de las /os defensores públicos no iniciaron en el mes de septiembre sino en noviembre de 2012. Esto redujo 

el tiempo de ejecución del programa durante el año 2012 y por ende, la meta de población atendida.

Observación B / S:

J009AD Acciones de promoción movilización socia  100%Número 3 3

J009AE Psonas sensibilizadas en seguridad públi  395%Número 220 870

J009AF Ayudas pedagógicas  100%Número 2 2

J009AG Psonas formados en justicia de género  231%Número 80 185

J009AH Ruta de incorporación eg en linea 123  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  80%  71%

Proyecto: 080088 Formación de mujeres en situación de prostitución-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J0088D Diagnóstico explotación sexual  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Componente: 1.3 Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia-

Programa: 1.3.1 - Diversidad étnica para una ciudad vital

Proyecto: 080040 Inclusion de población afrocolombiana-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.155 $ 1.064
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J0040Q Escuela itinerante afro  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  92%  92%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.3 Bienestar e inclusión social-

Programa: 2.3.4 - Medellín equitativa por la inclusión de las mujeres

Proyecto: 070035 Transversalizacion del enfoque de género-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.795 $ 3.111 $ 2.891

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J00350 Psnas capac en dllo empresial con genero  435%Número 26 113

J0035M Integrantes equipo capacitados en genero  88%Número 483 426

J0035N Guías para incorporar el eg en programas  100%Número 5 5

J0035P Integrantes  de colecti de muj capacidas  100%Número 210 210

J0035Q Planes de acción de los csat formulados  100%Número 21 21

J0035R Psonas sensibilizadas en derchos de  muj  158%Número 2.000 3.164

J0035S Planes de acción de colectivos formulado  100%Número 21 21

J0035T Muj 'la escuela busca a la mujer adulta'  125%Número 1.000 1.245

J0035U Ruta de eg procso gestión de salud publi  100%Número 1 1

J0035W Ruta incorp eg en proc de gestion social  100%Número 1 1

J0035X Ruta de eg procso dllo empresial y secto  100%Número 1 1

J0035Y Seguimiento a la contratación s mujeres  100%Número 1 1

J0035Z Doc de proceso gestión documental smujer  100%Número 1 1

J035AM Plataforma de indicadores siged actualiz  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  93%  92%

Proyecto: 080078 Autonomia economica de las mujeres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.542 $ 4.994 $ 4.987

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J078AX Entregas de estímulos económicos bimensu  100%Número 6 6
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J078AZ Celebración del dia de la madre comunita  100%Número 1 1

J078BU Fortalecimiento empresas de  alimentos  100%Número 7 7

J078BV Fortalecimiento empresas de aseo  100%Número 1 1

J078BX Fortalecimiento empresas de cuidado  100%Número 10 10

J078BY Mujeres que mejoran perfil laboral  172%Número 345 592

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080083 Reconocimiento de las potencialidades de las mujeres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 950 $ 2.253 $ 1.965

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J0083K Festival de las mujeres y las artes  100%Número 1 1

J0083L Muj condecoradas medalla al merito fem  100%Número 3 3

J0083M Mujeres ganadoras del concurso  100%Número 5 5

J0083N Realización de programa tv institucional  100%Número 6 6

J0083O Personas participantes en eventos s muj  104%Número 6.000 6.236

J0083P Acciones comunicacionales  100%Número 3 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  87%  87%

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado-

Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

Proyecto: 080081 Fomento de iniciativas de mujeres rurales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 293 $ 258 $ 245

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J0081H Und.pcc con asistencia tecnica socioempr  100%Número 14 14

J0081L Acompañ a empresas turis rural  100%Número 3 3

J0081M Jefas de hogares rurales identificadas  102%Número 260 264

J0081N Jefas de hogares rurales formadas  100%Número 240 240

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  95%  95%

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
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Componente: 5.2 Sociedad participante-

Programa: 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación

Proyecto: 080082 Participacion social y politica de las mujeres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 360 $ 554 $ 516

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J0082G Muj asesor en colectiv de muj  y organiz  105%Número 300 314

J0082H Muj entrenadas en participacion soc y po  100%Número 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  93%  93%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 2.413

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad-

Programa: 1.1.8 - Seguridad pública para las mujeres

Proyecto: 110087 Pp12-seguridad publica de las mujeres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 667 $ 559 $ 467

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J0087A Muj  pp seguridad pública de las mujeres  44%Número 740 325

Para el 2012 se presentaron 11 iniciativas en el tema de seguridad pública para las mujeres, de ellas,  3 de circuitos sociales de alertas tempranas  y   8 de 

grupos terapéuticos, ambas se agruparon en dos estudios previos. 

Desde comienzos del año se inició la elaboración de los estudios previos de ambos proyectos  y una vez finalizados se realizó la socialización de los mismos en 

las 11 comunas, proceso que llevo bastante tiempo debido a la  dificultad para la concertación de citas con la comunidad, en ocasiones no hubo  quórum, otras 

veces se aplazaron  las reuniones ya concertadas por dificultades de ambas partes, algunas reuniones no alcanzaron acuerdos en una sola reunión, etc.; una 

vez socializadas las fichas se modificaron aquellas  que  la comunidad no estuvo de acuerdo y por último se realizó el proceso precontractual de selección 

abreviada el cual conllevo otro tiempo; por todas las razones antes mencionadas ambos contratos comenzaron en el mes de septiembre y tienen una duración 

de seis y ocho meses. La meta programada en el año 2012 para estos dos proyectos fue de 740 personas, la cual  no se cumplió en este año, sin embargo sí 

se logrará cumplir una vez terminen los contratos en la vigencia del 2013.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  44% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  83%  37%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.3 Bienestar e inclusión social-

Programa: 2.3.4 - Medellín equitativa por la inclusión de las mujeres

Proyecto: 100041 Pp11-autonomia economica de las mujeres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 450 $ 449

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J0041B Muj pp que desarrollan habilidades en ae  149%Número 253 376
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 110088 Pp12-autonomia economica de las mujeres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.098 $ 1.213 $ 1.117

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J0088C Muj  pp autonomia economica de las mujer  107%Número 443 474

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  92%  92%

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 Sociedad participante-

Programa: 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación

Proyecto: 110089 Pp12-participación social y politica de las mujeres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 817 $ 778 $ 380

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J0089A Muj  pp participacion social y politica  103%Número 405 418

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  49%  49%
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Participación Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 86%

Compromisos 23,4%$ 20.478
Disponible 0,4%$ 385
Facturas 0,1%$ 82
Pagos 76,1%$ 66.590

Total: 100,0%$ 87.535

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 50.277

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.5 Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad-

Programa: 2.5.0 - Intervención integral del centro

Proyecto: 080178 Gerencia y gestion desarrollo del centro-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 714 $ 598

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0178N Promoción de oferta institucional  100%Porcentaje 100 100

D0178O Acerc comun impact con acuer dsllo local  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  84%  84%

Programa: 2.5.5 - Acceso a servicios públicos esenciales

Proyecto: 080372 Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales domésticas (sgp - agua potable)-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.292 $ 28.029 $ 23.612

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D372AL Vivie con h20 pot y sanea basic  82%Número 1.150 940

D372AM Optimiz acued pa q cumpl y sum h2o pot  67%Número 3 2

D372AN Viviendas con acueducto y alcantarillado  241%Número 1.000 2.407

D372AO Personas h20 pota y saneamiento basico  481%Número 2.000 9.628

D372AP Acued opt pa aume la cob viv con h20 pot  100%Número 18 18

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  84%  76%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.1 Desarrollo empresarial-

Programa: 3.1.1 - Emprendimiento y desarrollo empresarial social y solidario

Proyecto: 060082 Banco de los pobres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.350 $ 2.317 $ 2.146

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0082I Personas capacitadas capital semilla  114%Número 1.800 2.057

D0082P Identifi de personas que requieren capac  449%Número 935 4.200

D0082R Solicitudes recibidas  135%Número 5.000 6.772
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D0082S Iniciativas  ganadoras capital semilla  100%Número 150 150

D0082T Creditos desembolsados  168%Número 3.500 5.866

D0082U Pers que realizan capaci precredito  406%Número 1.035 4.200

D0082V Implement de sist de proces de la inform  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  93%  93%

Proyecto: 080038 Fortalecimiento al emprendimiento barrial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 698 $ 685

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0038N Empres barriale en creació y fortalecimi  156%Número 350 546

D0038Q Event comer pa el fortal de ls empr barr  104%Número 25 26

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  98%  98%

Proyecto: 080433 Centro de desarrollo empresarial zonal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.600 $ 1.554 $ 1.539

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0433C Empr barr apoy fortalec dllo económico  173%Número 650 1.125

D0433D Reun realiz def estrat intervenir redes  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  99%  99%

Proyecto: 080434 Fomento a cultura solidaria-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 1.251 $ 1.123

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0434L Personas capacitadas en economía solidar  52%Número 500 259

D0434M Realiz de even de comerc proy asoc solid  100%Número 10 10

D0434N Contratos liquidados  67%Número 3 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  90%  65%

Programa: 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral

Proyecto: 080435 Formacion de poblacion vulnerable-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.758 $ 5.068 $ 4.034
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D435AN Jovenes inscritos  45%Número 1.080 484

D435AO Jóvenes matriculados  93%Número 414 385

D435AP Adultos inscritos  72%Número 720 515

D435AQ Adultos matriculados  145%Número 276 400

D435AR Vacantes solicitadas al pil  1.356%Número 200 2.711

D435AS Telecentros apoyados tecnológicamente  100%Número 40 40

D435AT Telecentros con apoyo técni y administra  100%Número 40 40

D435AU Inserción laboral y/o generación de ingr  281%Número 111 312

D435AV Vinculación laboral  750%Número 300 2.251

D435AY Telecentros creados  125%Número 4 5

D435AZ Documen final consolidado cn base datos  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  80%  73%

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado-

Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

Proyecto: 080351 Parque ecologico y campesino-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 440 $ 995 $ 947

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0351I Operacion cable san sebastian palmitas  67%Número 12 8

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  95%  63%

Proyecto: 080352 Empresarismo rural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 575 $ 575

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0352I Vitrinas campesinas realizadas  100%Número 11 11

D0352K Ferias artesanales y campesinas realizad  100%Número 5 5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
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Componente: 5.2 Sociedad participante-

Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

Proyecto: 080386 Gerencia y gestión del macroproyecto de moravia y el área de influencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 726 $ 712

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0386K Acuerd ofert inst púb y priv n l territ  95%Número 20 19

D0386M Conform d red d trab con lideres  100%Número 30 30

D0386N Jorn d fortal ident y gest cn enfoq pobl  100%Número 7 7

D0386O Plan d fortl gest org soc y prod acomp  120%Número 15 18

D0386P Acomp y orient proc reasent y  form pred  102%Número 200 204

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  98%  97%

Proyecto: 080437 Diseño e implementación del presupuesto participativo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 3.683 $ 3.600

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D437AD Actividades de movilizacion ciudadana  100%Número 200 200

D437AE Estrat de promoción para participación  100%Porcentaje 100 100

D437AF Difusion de informacion a comunidad  61%Número 120 73

D437AG Realizacion de asambleas barriales  108%Número 450 487

D437AH Cualificacion de servidores en gestion  100%Número 150 150

D437AI Formacion de actores participantes  105%Número 3.000 3.143

D437AJ Consejos comunales realizados  38%Número 42 16

D437AL Instan informad sobre ley de partic ciud  100%Número 40 40

D437AM Instan motiv para la creac de sist loc p  100%Número 4 4

D437AN Ciudad(a) inform sobre ley estat de part  100%Número 400 400

D437AO Alianz soc púbpriv que asum fom part ciu  100%Porcentaje 100 100

D437AP Org soc motiv para la rend soc de ctas  100%Número 50 50

D437AQ Jal que hacen rend soc de ctas  100%Número 5 5

D437AS Form y soc para la rend de ctas de org s  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  98%  91%
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Proyecto: 080439 Formación, actualización y apoyo a la gestión de las jal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 196

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0439U Jal apoyadas desde lo material  100%Número 21 21

D0439X Jal apoyadas desde lo humano  100%Número 21 21

D0439Z Planes de trabajo jal formulados y ejecu  94%Porcentaje 100 94

D439AA Capacitac d ediles n gesti pública  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  65%  64%

Proyecto: 080487 Gerencia corregimental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 868 $ 845

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0487L Reun p el cumpl d polit públ d dllo rur  40%Número 25 10

D0487N Acuerdo q  modif el acuer mpal d cmdr  20%Porcentaje 100 20

D0487O Reun p art y monit proc dsllo rural  40%Número 50 20

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  97%  32%

Proyecto: 090000 Gerencia y gestión del proyecto pajarito-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 706 $ 593

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0000T Unid produc acompañadas por la geren  100%Número 10 10

D0000U Mesas de trab con actores del territorio  167%Número 15 25

D0000V Reuniones  enlace oferta interinstitucio  105%Número 20 21

D0000X Organizaciones socioculturales acompañad  170%Número 10 17

D0000Y Acuerdos para el desarroll local y munic  233%Número 3 7

D0000Z Gest para acceso a intrnet del centr com  0%Porcentaje 100 0

Se  adelantaron gestiones por parte de Une, la Gerencia de nuevo Occidente y el Isvimed entre otras entidades del municipio para consolidar la propuesta de un 

Vive Digital  en la Ciudadadela Nuevo Occidente con algunas  adecuaciones a  Lucitanía ,  apesar de haber realizado un sin número de gestiones 

administrativas, por decisión del Ministerio, este  se construyó finalmente en el Corregimiento de San Cristóbal.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  84%  70%
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Proyecto: 090011 Gerenciaproyecto  la iguana-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 661 $ 590

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0011I Reuniones  enlace  interinstitucional-se  100%Número 15 15

D0011J Personas -  socializaciòn pui  265%Número 100 265

D0011K Trámite de solicitudes de la comunidad o  100%Número 100 100

D0011L Solicitudes resueltas con acompñamiento  42%Número 50 21

D0011M Acuerdos para el desarrollo local y muni  20%Número 5 1

D0011N Personas participantes y movilizadas en  643%Número 500 3.213

D0011O Jornadas para creaciòn de cultura  100%Número 10 10

D0011P Personas atendidas con actividades fisic  439%Número 200 878

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  89%  74%

Programa: 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación

Proyecto: 080344 Formación ciudadana para el desarrollo local-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 1.632 $ 719

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D344AA Ciudad (as) ptic en procs de form ciudad  21%Número 5.175 1.068

D344AB Escuela de formac diagnosti y formulada  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  44%  27%

Programa: 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa

Proyecto: 080348 Dotacion sedes sociales y comunales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 314 $ 310

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0348L Visitas de interventoria a sedes social  70%Número 400 280

D0348M Visitas de interventoria comodato dotaci  70%Número 700 490

D0348N Visitas interventoria comodato upas  70%Número 300 210

D0348O Visita interventoria comodatos telecentr  100%Número 29 29

Síntesis Proyecto: Eficacia :  78% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  98%  76%
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Proyecto: 080436 Promoción, apoyo y asesoria tecnica para organizaciones sociales y comunitarias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.400 $ 2.011 $ 1.823

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D436AO Asesorias y capacit a redes sociales  95%Porcentaje 100 95

D436AP Planes de trabajo de redes sociales  85%Número 20 17

D436AS Organizaciones comunales capacitadas  100%Número 465 465

D436AT Organizaciones comunales asesoradas  100%Número 465 465

D436AU Organiz  medidas en indicadores ley  90%Porcentaje 100 90

D436AV Implem progr nal. formadores con las org  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  91%  86%

Proyecto: 080438 Mantenimiento y adecuación de propiedades municipales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 4.674 $ 4.314

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0438D Mantenimiento de sedes  136%Número 11 15

D0438E Construccion de sedes nuevas  100%Número 3 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  92%  92%

Proyecto: 090026 Gestión de equipamientos comunitarios-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.365 $ 1.317

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0026J Tram. comodatos inmuebles nuevos  60%Número 50 30

D0026K Tram. comodatos inmuebles por vercerse  75%Número 12 9

D0026L Comodato bienes muebles dotaciones  0%Porcentaje 31 0

En el mes de mayo se inicio el proceso de adquisición  de enseres para entrega de dotación a  46 organizaciones,  a través de la SSAA, los kit no fueron 

entregados por que se estaba a la espera de los equipos de cómputo, para proceder con el tramite de los respectivos  contratos de comodato.

Observación B / S:

D0026M Comodato de dotacion upas  112%Porcentaje 60 67

D0026N Inventario bienes embodegados  110%Porcentaje 50 55

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  96%  65%
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2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 16.092

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.5 Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad-

Programa: 2.5.5 - Acceso a servicios públicos esenciales

Proyecto: 100036 Pp11-diseño y construccion d-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 425 $ 425

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0036D Viviendas con agua potable y saneamiento  90%Número 200 180

Se llevo a cabo mediante convenio No. 46000183023 con EPM en el corregimiento de Santa Elena, vereda Piedra Gorda ( 188 vivendas) se contabilizaron en el 

valoe estadístico D372AL

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  90%

Proyecto: 110107 Pp12-diseño y construccion de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 438 $ 348 $ 249

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0107E Viv benef con mejor de  sist de riegos  0%Número 120 0

Una vez concertadas las necesidades con la comunidad , se realizaron  por parte del equipo técnico visitas de campo para determinar las actividades   y   

cantidades de obra a ejecutar, para dar inicio  a la fase contractual, actualmente esta en ejecución.

Observación B / S:

D0107F Cons de sist indiv de trat de h20 resid  100%Número 40 40

D0107G Viv benef con obras de mitig ( el salad)  0%Número 40 0

Como se trata de  obras de mitigación, para la intervención se requiere el concepto de zona de alto riesgo por parte del Departamento Administrativo de 

Planeación, expedido el 6 de diciembre de  2012,  una vez obtenido este se  solicitó el permiso de factibilidad de conexión de los servicios de acueducto y 

alcantarillado   ante EPM y el permiso de ocupación de cauce ante el Área Metropolitana, dilatando la ejecución de las obras. El equipo técnico  realizó  

actividades de caracterización de la zona objeto de intervención y actualizó los diseños.

Observación B / S:

D0107H Const sist trat d h20 resid domés (yarum  112%Número 26 29

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  72%  36%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.1 Desarrollo empresarial-

Programa: 3.1.1 - Emprendimiento y desarrollo empresarial social y solidario

Proyecto: 100033 Pp11-fomento a la cultura solidaria y apoyo a entidades solidarias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.509 $ 3.988

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D033AK Modelo de franquicia para comuna 6 y 12  100%Número 1 1
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D033AN Campaña de reciclaje  100%Porcentaje 100 100

D033AO Modelo de franquicia para la comuna 6  100%Porcentaje 100 100

D033AP Unidades productivas acompañadas  100%Número 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  88%  88%

Proyecto: 110105 Pp12-fomento a la cultura solidaria y apoyo a entidades solidarias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.165 $ 6.805 $ 2.730

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0105A Realizacion de eventos de proyectos asoc  100%Número 20 20

D0105E Acompañamiento empresarial a upas  108%Número 180 194

D0105F Planes de negocios  60%Número 10 6

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  40%  35%

Programa: 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral

Proyecto: 100034 Pp11-formacion para poblacion vulnerable y acceso a la insercion laboral-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 484 $ 55

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D034AH Documen final consolid y/o liq fra contr  186%Número 7 13

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  11%  11%

Proyecto: 110106 Pp12-formacion para poblacion vulnerable y acceso a la insercion laboral-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.762 $ 2.611 $ 910

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0106G Jovenes inscritos  77%Número 2.500 1.935

D0106H Jovenes matriculados  52%Número 966 506

D0106I Adultos inscritos  123%Número 1.680 2.062

D0106J Matricula de adultos  81%Número 644 521

D0106K Pers benef c form en el uso tics  97%Número 600 581

D0106L Telecentros apoyados tecnológicamente  300%Número 3 9

Síntesis Proyecto: Eficacia :  85% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  35%  29%
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Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado-

Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

Proyecto: 100035 Pp11-asistencia tecnica empr-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.186 $ 1.186

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D035AD Montajes pecuarios para la produc entreg  0%Porcentaje 100 0

D035AE Insumos y motajes agricolas entregados  0%Porcentaje 100 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  0%

Las subastas inversas electrónicas por medio de las cuales se seleccionaron los contratistas para la compra de insumos y montajes agricolas fueron 

adjudicadas en diciembre de 2012
Observación Proyecto:

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 Sociedad participante-

Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

Proyecto: 110110 Pp12-formación actualizacion apoyo a la gestion de las jal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 778 $ 754 $ 741

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0110D Formulación de planes de trab jal  100%Porcentaje 100 100

D0110E Jal apoyadas en comunicaciones corporati  100%Número 8 8

D0110F Jal apoyad n intercam y particip n event  129%Número 14 18

D0110G Jal apoyad en act relac cn promoc d part  115%Número 13 15

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  98%  98%

Programa: 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación

Proyecto: 100037 Pp11-formacion ciudadana para el desarrollo local-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 919 $ 919

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D037AS Jóvenes animadores de semilleros formado  100%Número 160 160

D037AT Niños-as participants en semill de part  99%Número 2.850 2.835

D037AU Ciud(as) participant activos n esc forma  94%Número 967 907
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  98%

Proyecto: 110108 Pp12-formacion ciudadana para el desarrollo local-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.507 $ 2.647 $ 129

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0108G Semilleros consolidados  0%Número 140 0

D0108H Jóvenes dinamizadores formados  0%Número 108 0

D0108I Ciudad(as) particip activos n esc formac  0%Número 2.023 0

D0108J Niños-as particip en semilleros de parti  0%Número 3.024 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  5%  0%

El equipo tecnico se concentro en la estructuración de la Escuela de Formación con un nuevo enfoque metodológico que articula toda la oferta instutucional en 

formaciòn de las diferentes dependencias de la administración
Observación Proyecto:

Programa: 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa

Proyecto: 100038 Pp11-promocion y asesoria te-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.479 $ 1.308

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D038AG Iniciativ d inversión comunitaria ejecut  100%Número 15 15

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  88%  88%

Proyecto: 100039 Pp11-mantenim adecuación de propiedades municipales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 840 $ 831

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D039AD  instalación ascensor sede la quiebra  100%Porcentaje 100 100

D039AE Constr 1a etapa sede centralidad pradito  100%Porcentaje 100 100

D039AF Mtto sedes comunas 5,11,15,50,70 y 80  100%Porcentaje 100 100

D039AG Construcción sede social raizal  100%Porcentaje 100 100

D039AH Mtto sds cast,uni,esperan,caunc,st fe,bo  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  99%  99%

Proyecto: 100040 Pp11-formación actualizacion apoyo a la gestion de las jal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 177 $ 177
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0040I Caracteriz  socioeconom de las nuevas ja  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 110109 Pp12-promoción, apoyo y asesoria tecnica para organizaciones sociales y comunitarias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.231 $ 4.664 $ 1.964

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0109A Ejecución inicativ fortalecim org y rede  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  42%  42%

Proyecto: 110111 Pp12-mantenim adecuación de propiedades municipales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 732 $ 557 $ 60

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0111A Sedes que reciben mantenimiento  0%Número 17 0

 Se presentaron retrasos por ajustes con la entrada en vigencia del Decreto 734. La licitación se adjudica el 26 de septiembre de 2012,Observación B / S:

D0111D Ampliación de sedes sociales  0%Porcentaje 100 0

La iniciativa debio ser direccionada (Mantenimiento sede social San Blas). El proceso se adjudicó el 23 de noviembreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  11%  11%

Proyecto: 110112 Pp12-dotación de sedes sociales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 441 $ 421 $ 418

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0112A Dotaciones muebles p.p 2012  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  99%  99%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

Proyectos Productivos Para Poblacion 

Desplazada

040493 $ 72,26307 $ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 080431 Asistencia tecnica y empresarrial dllo agropecuario y agroindustrial con enfasis en produccion limpia-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 495 $ 303
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Salud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
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Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 98%

Compromisos 4,3%$ 22.454
Disponible 16,8%$ 87.748
Facturas 0,0%$ 1
Pagos 78,9%$ 411.794

Total: 100,0%$ 521.997

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 406.612

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.2 Medellín ciudad saludable para la vida-

Programa: 1.2.1 - Salud pública

Proyecto: 080119 Prevencion de la enfermedad y asistencia social en salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 17.468 $ 13.229 $ 11.389

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0119D Pers beneficia con accio prim, sec y ter  138%Número 1.017.400 1.399.139

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  86%  86%

Proyecto: 080120 Intervencion de los factores de riesgo que atentan contra la salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.556 $ 6.632 $ 5.884

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0120A Ivca establec de interes sanitario  91%Número 35.000 31.878

S0120F Muestras de agua consumo humano  112%Número 1.900 2.121

S0120G Muestras de agua uso recreativo  81%Número 1.872 1.524

S0120H Visitas de atención de quejas sanitarias  96%Número 15.000 14.333

S0120I Vacuna y esterili de perros y gatos  176%Número 47.270 83.026

S0120J Vigi de casos de acciden rábico y leptos  142%Número 2.000 2.837

S0120K Aplicación de rodenticidas en áreas públ  80%Número 60.000 48.168

S0120L Per bene con capac en am, con, vec y zoo  118%Número 8.500 10.000

S0120M Aplicación de control químicos en vivien  61%Número 200.000 121.234

S0120N Búsqueda y eliminación de criaderos  101%Número 94.000 95.316

S0120P Levantamiento de índices entomologico  100%Número 420 420

Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  89%  81%

Proyecto: 080121 Vigilancia epidemiologica para la salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.964 $ 2.391 $ 2.238

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0121B Upgd con seguimiento y asistencia técnic  100%Número 168 168
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S0121F Proyecto de investiga form y en dllo  75%Número 4 3

S0121G Realizadas investigaciones de campo  79%Número 2.731 2.154

S0121H Realizar busqueda activas comunitarias  92%Número 555 513

S0121I Realizar estudios de brotes  73%Número 366 266

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  94%  78%

Proyecto: 080122 Promocion y educacion en salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.157 $ 4.315 $ 1.982

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0122A Personas beneficiadas con iec  106%Número 1.370.500 1.451.808

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  46%  46%

Proyecto: 120026 Prevención de los riesgos en salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.812 $ 1.725

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0026A Eapb y redes de ips con asisten tecnica  100%Número 34 34

S0026B Aplicación dosis pai  136%Número 9.000 12.196

S0026C Niños tamizaj audi, visu y medi antro  0%Número 5.000 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  95%  63%

Proyecto: 120027 Control facto riesgo amb, cons, zoonosis-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 862 $ 754

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0027A Vacuna y esterilizaci de perros y gatos  80%Número 49.176 39.310

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  87%  70%

Proyecto: 120028 Vigilancia epidemiológica para la salu-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.844 $ 404

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0028A Investigaciones de campo realizadas  57%Número 1.000 574
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S0028B Búsquedas activas comunitarias realizada  41%Número 550 226

S0028C Estudios de brotes realizados  3%Número 200 6

Síntesis Proyecto: Eficacia :  34% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  22%  7%

Proyecto: 120029 Promoción y educación en salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.976 $ 1.552

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0029A Sedes educativas con act de iec en salud  100%Número 150 150

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  52%  52%

Programa: 1.2.2 - Acceso a los servicios de salud

Proyecto: 080123 Apoyo a las redes de atencion en salud con enfasis en la red de urgencias, emergencias y desastres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.248 $ 27.914 $ 25.388

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0123E Sistema 123 operando los 365 días  100%Número 1 1

S0123F Atención prehospitala funcionan 24h*365d  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  91%  91%

Proyecto: 080124 Aseguramiento en el regimen subsidiado a la poblacion vulnerable-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200.429 $ 393.197 $ 319.650

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0124C Mante de la cobertura superios de régime  98%Porcentaje 90 88,41

S0124F Realizar auditoria a las eps-s  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  81%  81%

Proyecto: 080125 Calidad en la atencion de los servicios de salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 624 $ 753 $ 554

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0125D Premio a la calidad  100%Número 1 1

S0125E Seguimiento en cali instituciones públic  100%Número 50 50

S0125F Ejec plan aseso sogc a ips y eapb  100%Porcentaje 100 100
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S0125G Seguimiento al pamec de las ips  100%Porcentaje 100 100

S0125H Visitas de seguimienal pamec de las ips  100%Número 460 460

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  74%  74%

Proyecto: 080126 Promocion del regimen contributivo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 260 $ 77 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0126A Campaña promoción regimen contributivo  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080127 Acceso a los servicios de salud a la poblacion no asegurada-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.700 $ 32.406 $ 14.515

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0127B Atención a la pob no asegur que consulte  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  45%  45%

Programa: 1.2.3 - Direccionamiento del sector salud

Proyecto: 080128 Gestion para el direccionamiento del sector-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 443 $ 390 $ 389

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0128H Capacita a lideres de organiza comunitar  100%Número 100 100

S0128I Conformación copacos 2012-2015  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 1.2.4 - Desarrollo de la secretaría de salud

Proyecto: 080130 Fortalecimiento de la capacidad institucional de la secretaria de salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.189 $ 2.762 $ 1.476

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0130A Capacitación funcionarios  100%Número 30 30

S0130E Apoyo para la gestión administrativa  100%Número 15 15

S0130F Plan de medios  100%Número 1 1
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S0130I Reposición tecnológica  113%Número 16 18

S0130J Ciclo pamec2012  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  53%  53%

Proyecto: 080131 Gestion del conocimiento y la información-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.212 $ 610 $ 535

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0131D Aplicativos del sistema de inf funcionan  100%Número 10 10

S0131G Asistencia técnica a notificadores  100%Número 590 590

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  88%  88%

Proyecto: 120031 Gestión conocimi-observa y dllo ti salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 532 $ 532

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0031A Aplicativos sistemas de info funcionando  100%Número 10 10

S0031B Notificadores con asistencia técnica  260%Número 100 260

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 1.2.5 - Ciudad viva, consolidación de la infraestructura de la red pública hospitalaria

Proyecto: 080023 Construcción unidad hospitalaria centralidad pajarito-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.176 $ 1.176

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0023G Construcción 1ra fase  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080041 Construcción clínica de la mujer-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 228 $ 64

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0041G Vigilancia del lote  100%Número 12 12

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  28%  28%
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Proyecto: 080068 Construcción parque de la vida en medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 466 $ 466

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0068F Construcción  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080072 Dotacion redes hospitalarias ese metrosalud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.480 $ 3.290 $ 3.290

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0072B Dotación ese metrosalud  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080136 Construcción centro de salud blanquizal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 18 $ 18

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0136E Desembolso de recursos inicio de obra  100%Millones de pesos 18 18

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080137 Construcción centro de salud la cruz-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.533 $ 3.267

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0137E Desembolso de recursos inicio de obra  100%Millones de pesos 3.267 3.267

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  92%  92%

Proyecto: 080138 Construcción centro de salud niquitao-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.002 $ 3.702

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0138E Desembolso de recursos inicio de obra  100%Millones de pesos 3.702 3.702

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  92%  92%
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Proyecto: 080139 Construcción centro de salud independencias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 199 $ 157

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0139B Construcción  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  79%  79%

Proyecto: 080141 Remodelacion, repotenciacion, amplaicion centro de salud san camilo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 386 $ 386

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0141C Construcción  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080420 Reposición hospital infantil concejo de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.810 $ 1.810

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0420C Construcción  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080445 Construción centro de salud alfonso lópez-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 97 $ 97

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0445B Construcción  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 090016 Reubicaciòn y construcción unidad hosptalaria san cristobal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 939 $ 543

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0016F Construcción 1ra fase  75%Porcentaje 60 45

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  58%  43%
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Programa: 1.2.7 - Jóvenes por la vida - Medellín sana y libre de adicciones

Proyecto: 120030 Jóvenes por la vida-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.790 $ 2.374

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0030A C.s de la red pública con serv amigables  100%Número 48 48

S0030B Jóvenes benef con acc de iec en sm y ssr  112%Número 43.750 48.919

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  85%  85%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.1 Desarrollo empresarial-

Programa: 3.1.3 - Fortalecimiento empresarial de alto potencial de crecimiento y diferenciación

Proyecto: 080129 Internacionalizacion de la salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 312 $ 312 $ 296

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0129D Acompañamiento empresas cluster  100%Número 29 29

S0129E Misiones promocionales nacional e intern  100%Número 3 3

S0129F Apoyo en acreditn interna empre cluster  100%Número 5 5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  95%  95%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 5.182

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.2 Medellín ciudad saludable para la vida-

Programa: 1.2.1 - Salud pública

Proyecto: 100202 Pp11-salud publica-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 456 $ 395

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0202C Interventoria  a los contratos pp  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  87%  87%

Proyecto: 110139 Pp12-salud pública-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.928 $ 8.928 $ 4.529
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0139D Ejecución de iniciativas de pp  50%Porcentaje 100 50

S0139E Personas beneficiadas con pp salud  22%Número 150.000 33.005

Síntesis Proyecto: Eficacia :  36% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  51%  18%

Programa: 1.2.3 - Direccionamiento del sector salud

Proyecto: 100203 Pp11-fortalecimiento de la participación social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 2

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0203B Interventoria  a los contratos pp  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 110141 Pp12-fortalecimiento de la participación social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 525 $ 525 $ 257

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0141D Ejecución de iniciativas de pp  75%Porcentaje 100 75

S0141E Líderes capacitados  80%Número 1.000 801

Síntesis Proyecto: Eficacia :  78% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  49%  38%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

Mejoramiento Del Sistema Integral de 

Información en Salud

040025 $ 137,54259 $ 0,0
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Secretaría General

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
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Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 95%

Compromisos 4,5%$ 192
Disponible 0,7%$ 31
Facturas 0,3%$ 12
Pagos 94,5%$ 4.048

Total: 100,0%$ 4.283

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 4.060

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 Buen Gobierno y Transparencia-

Programa: 5.1.3 - Nuevo modelo institucional para la gerencia jurídica pública

Proyecto: 070044 Gestión de conocimiento jurídico-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.739 $ 1.354 $ 1.341

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

C0044C Dei submódulos sist info jurídicos  50%Número 2 1

Se inició el diseño del módulo Mecanismos Alternativos de Solución a Conflictos.Observación B / S:

C0044D Direccionamiento jurídico(cmpi)  380%Número 200 760

El direccionamiento jurídico consistió en emisión de conceptos jurídicos, conceptos de proyectos de acuerdo; segundas instancias atendidas; derechos de 

petición información y consulta atendidos; la revisión de actos administrativos; la revisión de proyectos de ley; la participación de en comisiones de trabajo con 

el Min. de Ind y Ccio; comisiones accidentales; el acompañamiento al proceso de modernización; en mesas de estudio y en la elaboración de acuerdos y 

decretos.

Observación B / S:

C0044E % sentencias favorables  sec gral  105%Porcentaje 77 81

De 236 procesos judiciales con fallos ejecutoriados 192 son favorables y 44 desfavorables, para una favorabilidad del 81%.Observación B / S:

C0044F Capacitaciones temas jurídicos y admin  250%Número 2 5

1  Seminario de Oralidad, 2 talleres de oralidad para abogados, 1 Congreso Nacional de Administración Laboral y Primer Congreso Jurídico - Servicios Públicos 

y TIC.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  88% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  99%  87%

Proyecto: 080528 Fortalecimiento de la subsecretaria juridica-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 204 $ 189 $ 176

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

C0528B Fortalecimiento subsecretaria juridica  100%Porcentaje 100 100

Se realizó el soporte y mantenimiento motor OCR e integración Némesis III para el módulo Mecanismos alternativos de Solución de Conflictos, asi como el 

suministro de Infraestructura tecnológica de Hardware, como parte de la preparación de la Juridica para el nuevo sistema de oralidad.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  93%  93%

Programa: 5.1.4 - Servicio a la ciudadanía

Proyecto: 080096 Fortalecimiento de mascercas, casas de gobierno y demas centros de desconcentracion administrativa-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 940 $ 1.197 $ 1.007

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

C0096D Centros de desconcentracion dotados físi  100%Número 22 22

Se dotaron las 22 sedes que actualmente se tienen habilitadas para llevar a cabo la desconcentración de trámites y servicios en el Municipio de MedellínObservación B / S:
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C0096E Trámites desconcentrados  100%Número 3 3

C0096F Mantenimiento centros de desconcentració  100%Número 17 17

Se intervinieron 5 Casas de Gobierno, 2 MASCERCAS y 10 Centros de Servicio a la CiudadaníaObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  84%  84%

Proyecto: 080133 Fortalecimiento de la gestion del servicio-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.617 $ 1.542 $ 1.536

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

C0033A Campañas integradas en la linea unica  93%Número 120 112

C0033B Gestión de la pqrs del municipio de med  96%Número 100 96,4

Las PQRS ingresadas durante el 2012 fueron 21.363 de las cuales se respondieron el 96.4% equivalente a 20.589, resultados excelentes y satisfactorios que 

demuestran la buena gestión de monitoreo y control realizadas durante el año evaluado

Observación B / S:

C0033C Satisfacción de los ciudadanos/taquillas  180%Porcentaje 40 72

Se hizo medición al nivel de satisfacción en la prestación de los trámites y servicios ofertados a través de los tres canales de atención y en especial en las 

sedes de MASCERCAS, Casas de Gobierno y Centros de Servicio (presencial telefónico y virtual), arrojando un 72% de favorabilidad

Observación B / S:

C0033D Fortalecimiento del sist. de serv a la c  100%Porcentaje 100 100

Se llevó a cabo la creación de la Secretaría de Calidad y Servicio a la Ciudadanía, asi como la implementación de la política y manual de Servicio a la 

Ciudadanía

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  97%
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Secretaría Privada

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012

0

20

40

60

80

100

%Eficacia Agregada %Ejec. Financiera

94 93
P

o
rc

e
n

ta
je

Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 94%

Compromisos 6,4%$ 584
Disponible 0,2%$ 15
Facturas 0,4%$ 41
Pagos 93,0%$ 8.439

Total: 100,0%$ 9.078

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 6.196

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 Buen Gobierno y Transparencia-

Programa: 5.1.1 - Modernización e innovación

Proyecto: 110039 Proyecto de integración empresarial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 476 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

C0039A Diseño e implem sist infor institucional  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  42%  42%

Componente: 5.2 Sociedad participante-

Programa: 5.2.2 - Comunicación política y democracia

Proyecto: 080027 Fortalecer y articular red de medios comunitarios, locales e independientes de las comunas y los corregimientos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 150

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

C0027G Seminarios actualizacion medios comunita  100%Número 1 1

C0027H Convoc iii premio de periodis comunitari  100%Número 1 1

C0027I Encuentro nacional de periodismo comunit  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080526 Comunicacion organizacional-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 309 $ 230 $ 163

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

C0526I Adquisición computadores de escritorio  100%Número 10 10

C0526J Adquisición licencias  de computadores  100%Número 10 10

C0526K Adquisición de  sillas ergonómicas  50%Número 10 5

C0526L Dis y ejec plan estratég comun organizac  100%Número 1 1

C0526M Actualización equipos digitales sala tv  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  71%  50%

Proyecto: 080527 Diseño y desarrollo de políticas y estrategias de comunicacion publica-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.341 $ 5.939 $ 5.683

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

C0527J Producción programa institucional televi  100%Número 35 35

C0527K Producción programa institucional radio  69%Número 75 52

C0527L Producción de periódico institucional  100%Número 6 6

C0527M Emisiónes nuevo programa de tv  100%Número 16 16

Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  96%  88%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 2.229

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 Sociedad participante-

Programa: 5.2.2 - Comunicación política y democracia

Proyecto: 110055 Pp12-diseño y desarrollo de estrategias  de comunicación para la promocion de la convivencia y la participacion ciudadana-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.174 $ 2.229 $ 2.229

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

C0055A Edición de periódicos comunitarios  119%Número 176 210

C0055B Mantenimiento páginas web ciudadanas  100%Número 11 11

C0055C Capacitación herramientas comunicación  100%Número 12 12

C0055D Videos documentales comunas y corregimie  100%Número 32 32

C0055E Producción especiales radiales comunitar  100%Número 20 20

C0055F Fortalec mesas y sistemas comunic comuna  100%Número 7 7

C0055G Campañas comunicación para el desarrollo  100%Número 5 5

C0055H Festival de comunicación comunitaria  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 100102 Pp11-diseño y desarrollo de estrategias  de comunicación para la promocion de la convivencia y la participacion ciudadana-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 54 $ 54
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Seguridad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Ppto. Inicial Ppto. Ajustado Ejecución
Presupuestal

$ 0

$ 36.178 $ 34.911

M
il
lo

n
e
s
 d

e
 P

e
s
o

s

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 96%

Compromisos 0,5%$ 175
Disponible 3,0%$ 1.091
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 96,5%$ 34.911

Total: 100,0%$ 36.178

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 34.096

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad-

Programa: 1.1.1 - Medellín: más seguridad y más vida

Proyecto: 080109 Apoyo logistico a los organismos de seguridad y de justicia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 7.939 $ 7.939

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0109O Construcción infraestructura  seguridad  100%Número 1 1

Se construyó y entregó la Estación de Policía de AltavistaObservación B / S:

G0109P Fortalecimiento de organismos seguridad  100%Número 9 9

Se apoyó logísticamente la Policía Nacional, Ejército de Colombia, Fiscalía General de la Nación, Cuerpo Técnico de Investigaciones, Instituto de Medicina 

Legal, Fuerza Aérea de Colombia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura, y fortalecimiento de la 

Secretaría de Seguridad.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080110 Sistema interinstitucional de información para la seguridad y la convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 90 $ 75

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0110N Estudios  de caracterización territorial  149%Número 245 365

En el ejercicio de planeacion se contemplo la construccion de informes diarios de caracterizacion territorial a partir de la dinamica asumida por el anterior 

gobierno municipal. El actual secretario de seguridad y el alcalde han priorizado otras actividades al sistema de informacion diferentes a la construccion de 

estos. Diariamente se entrega un dateo con la información de homicidios, información de seguridad territorial al señor Alcalde y a los directivos con competencia 

en el tema.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  84%  84%

Proyecto: 120015 Control de hidrocarburos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 142 $ 142

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0015A Acciones operativas control (meses)  73%Número 11 8

Síntesis Proyecto: Eficacia :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  73%

Proyecto: 120016 Estímulo a la denuncia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 299 $ 299
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0016A Centro integral operando de la comuna 13  100%Porcentaje 100 100

Se fortaleció el Centro Integral de Intervención de la Comuna 13 con la presencia activa de Gestores de Seguridad.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 120017 Objetivos de alto valor-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 400 $ 399

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0017A Creación cuerpo élite de oav  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 120035 Medellín más seguridad más vida-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.600 $ 1.439

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0035F Planes locales de seguridad formulados  100%Número 21 21

Se concluyó la primera fase de los Planes Locales de Seguridad en el diagnósitico de cada una de las comunas y corregimientos de MedellínObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  90%  90%

Proyecto: 120048 Tic para la seguridad y sies-m-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 24.134 $ 23.801

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0048V Sistema sies -m operando  100%Porcentaje 100 100

Se opera 24 horas los 7 días de la semana el Sistema Interinstitucional de Emergencias y Seguridad - SIES -M. Adicional, en el mes de diciembre se contrató el 

fortalecimiento tecnológico para la seguridad de Medellín con la adquisición de vehículos para los cuadrantes de la ciudad, y la ampliación y fortalecimiento del 

Subsistema de Videovigilancia de la ciudad.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  99%  99%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 815

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad-

Programa: 1.1.1 - Medellín: más seguridad y más vida

Proyecto: 110063 Pp12-apoyo institucional e infraestructura de seguridad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.573 $ 815
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0063A Comunas con apoyo programa dare  0%Número 2 0

G0063B Comunas con apoyo iniciativas clg.  0%Número 3 0

G0063C Comunas con apoyo programa pcj.  0%Número 4 0

G0063D Escuelas de seguridad creadas  0%Número 2 0

G0063E Frentes de seguridad creados  0%Número 7 0

G0063F Alarmas comunitarias instaladas  0%Número 1 0

G0063G Camaras de vigilancia instaladas  0%Número 1 0

G0063H Compra de motocicletas  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  52%  0%

Por la creación de la Secretaría de Seguridad se priorizo contratar las iniciativas de PP para la vigencia 2013, con el fin de fortalecer los Planes Locales de 

Seguridad
Observación Proyecto:
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Servicios Administrativos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 99%

Compromisos 14,0%$ 7.613
Disponible 7,3%$ 3.963
Facturas 2,8%$ 1.506
Pagos 75,9%$ 41.270

Total: 100,0%$ 54.353

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 42.777

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 Buen Gobierno y Transparencia-

Programa: 5.1.1 - Modernización e innovación

Proyecto: 080086 Potenciacion del talento humano de cara a la ciudadania-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 707 $ 672

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0086D Servidores intervenidos  182%Número 1.200 2.183

Cierre de Brechas 1.271, Cultura Organizacional 813 e Ingles 99.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  95%  95%

Proyecto: 080087 Fortalecimiento de prácticas de excelencia como compromiso social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 163 $ 161

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0087A Practicantes vinculados proyectos  128%Número 29 37

Semestre 1=15 y Semestre 2=22Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  99%  99%

Proyecto: 080090 Fortalecimiento del sistema de gestion documental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 450 $ 551 $ 551

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0090C Servicios admon documental intervenidos  100%Número 150 150

Intervención de archivos de gestión de las secretarias de: Salud, General, Cultura, Hacienda, Bienestar Social, SSAA, Gobierno, Obras Públicas, Planeación, 

Evaluación y Control, Medio Ambiente, Privada y Tránsito

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080091 Administración eficiente del papel-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15 $ 15 $ 15

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0091C Eventos promocionales  100%Número 3 3

Se realizó entrega de souvenires- portalapices en el CAM- noviembre 9, Secretaría de Educación- noviembre 15 y Secretaria de Movilidad- noviembre 21.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%
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Proyecto: 080092 Implantacion de sistemas y modelos organizacionales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 2.043 $ 1.333

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0092D Sistema integral de gestion sostenida  100%Número 1 1

Mantenimiento de la certificación de calidad, de acuerdo con la norma internacional ISO 9001:2008 y la norma técnica Colombiana NTC GP 1000:2009. 

Implementación de Auditoría Externa de Seguimiento de Calidad del ICONTEC del 13 al 17 de Agosto de 2012,  donde se evalúo la conformidad del sistema de 

Gestión de calidad con los requisitos de la norma NTCGP: 1000: 2009, el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios y la eficaz implementación y 

mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.

Observación B / S:

A0092E Propuesta de modernización diseñada  100%Porcentaje 100 100

Definición de la nueva  arquitectura institucional  mediante el decreto 1364 de Septiembre 9 de 2012, el cual ofrece soluciones eficientes y de calidad a las 

necesidades de la ciudad y proyecta  a Medellín como una ciudad moderna,  eficiente  en la prestación del servicio público,   acorde con nuevas tendencias 

mundiales de  administración y nuevas herramientas tecnológicas al servicio de la administración pública. Definición de un Modelo de administración para la 

gestión sectorial con la creación de 6 Vicealcaldías  y  con sus respectivos Empleos: 6 Secretarios de Despacho – Vice Alcaldes, 4 Secretarías de Despacho, 12  

Subsecretarías nuevas,  8 Gerencias.  Se definieron y ajustaron  Perfiles y Manuales de Funciones del Nivel Directivo.  Propuesta Modelo de Operación por 

Procesos (64 a 26 procesos)

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  65%  65%

Proyecto: 080093 Ti soporte y apoyo transformación medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.168 $ 20.650 $ 16.843

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0093B Plataforma tecnológica administrada  100%Porcentaje 99,4 99,79

Disponibilidad de todos los servicios de Correo Electrónico,  Internet,  Portales, SAP, Telefonía, Solaris y Enlaces Sedes Externas en el Municipio de MedellínObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  82%  82%

Proyecto: 080134 Fortalecimiento de la seguridad electronica-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40 $ 40 $ 40

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0134B Equipos de seguridad mantenidos  228%Número 100 228

En el año 2012 se realizo mantenimiento preventivo a 139 cámaras, 3 video matrices, 6 dvrs, 1 cpu, 1 enlace inalámbrico, 17 monitores, 2 joystick y 1 ups en la 

CCTV del CAM, además de la emigración del sistema Watcdog al sistema Pelco compuesta por 32 cámaras.  Para la CCTV del Edificio Carre se realizo 

mantenimiento preventivo a 13 cámaras, 1 dvr, 1 joystick, 1 cpu, 1 enlace inalámbrico y 1 monitor, mientras para la CCTV de la Planta La Iguana se realizo 

mantenimiento preventivo a 4 cámaras, 1 dvr, 1 monitor. Para la CCTV del despacho de la alcaldía se realizo mantenimiento a 4 cámaras y 1 estación de 

trabajo PC, mientras que en el CCTV del Archivo Histórico se realizo mantenimiento a 10 cámaras, 1 dvr, 1 monitor y 1 ups.  Además de lo anterior, se 

realizaron mantenimientos correctivos a 4 dvrs (discos duros), un monitor, la implementación de red eléctrica para cámaras del piso 10, montura plástica para 

back box, una burbuja plástica, suministro de brazo para talanquera y suministro de router board. Para el año 2013 se espera realizar mantenimiento preventivo 

a las CCTVs del Cam, Carre, Despacho Alcaldía, Archivo Histórico, Planta La Iguana, Control de acceso vehicular, taquillas únicas, Secretaria de Movilidad.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080333 Mantenimiento del cam-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.800 $ 6.278 $ 4.006

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0333C Centro servicios ciudadano operando  100%Número 1 1

En funcionamiento Centro de servicios a la Ciudadanía, modernización de los pisos 3 (Secretaria de Gobierno y planeación) y 8 (Planeación). Cambio de las 

puertas de salida de emergencia en el CAM (25 unidades), se instalan puerta rejas en sótanos A,B, C y puerta de ingreso peatonal y vehicular en sótano A .  

Impermeabilizacion Plazoleta Occidental (3.280 m2)   y Terraza del piso 5to (603 m2).  Obras complementarias: adecuación de salidas hidrosanitarias , 

impermeabilización de fuente en terraza Occidental, instalación de carpa para zona de parqueo bicicletas, Pisos en royal beta en escalas de sótanos A, B, C.; 

pintura de antepechos, zócalos.  Adecuación de espacio (puestos de trabajo, redes eléctricas, voz y datos, aire acondicionado) en el sótano A.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  64%  64%

Proyecto: 080334 Mantenimiento y adecuación de sedes externas institucionales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.900 $ 2.468 $ 2.011

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0334B Sedes intervenidas  100%Número 25 25

Adecuación Secretaría de Tránsito, 2.354 m2 y  249 ml de caballetes para cubierta de teja arquitectónica galvanizada;  reparación de 470 m2 de  techos  en teja 

de barro; se incluyó repotenciación de estructura y obras complementarias como pinturas, bajantes, mampostería, adecuaciones de cielos rasos. Inspecciones, 

cedezos,CEPAJ, unidades integrales, entre otros

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  81%  81%

Proyecto: 080335 Dotación de equipos, muebles y enseres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 25 $ 146 $ 142

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0335C Bienes muebles suministrados  300%Número 80 240

Equipos para el nivel directivo dela Alcaldía, Secretarios, Subsecretarios, Directores Técnicos y AsesoresObservación B / S:

A0335D Equipos celulares renovados  105%Número 100 105

Neveras 19,  televisores LDC 37, Grabadoras 26, Hornos microonadas 12, Reproductor DVD 19, ventiladores 33, basurero de piso 45, papelera 20,  silla 

ergonómica 25, archivadores metalicos 8, gabinetes, percheros, entre otros

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  97%  97%

Proyecto: 110003 Programa vivienda municipio de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.582 $ 19.951 $ 16.193

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A1100A Prestamos concedidos  169%Número 180 305

Se realizan las adjudicaciones de acuerdo a las adiciones  y al recaudo de las cuotas mensuales de amortización por parte de los deudoresObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  81%  81%
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Proyecto: 110014 Valoración bienes muebles municipio de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 155 $ 52

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0014B Bienes muebles verificados y actualizado  58%Número 311.000 180.000

Bienes muebles inspeccionados en diferentes sedes, en cartera de los servidores y propiedad del Municipio de MedellinObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  34%  20%

Proyecto: 110015 Aseguramiento metrologico-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 80 $ 56 $ 55

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0015A Equipos e instrumentos calibrados  92%Número 400 369

Equipos que están clasificados como PAME; requieren calibración y seguimiento.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  99%  91%

Proyecto: 120011 Renovación parque automotor municipio de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 295 $ 68

Estos recursos se asignaron  transitoriamente en el mes de septiembre para la solicitud de vigencias futuras, pero el proyecto de acuerdo se retiró del Concejo 

Municipal en el mes de noviembre de 2012.  En la implementación del proceso de Modernización se ejecutaron recursos para atender el servicio de transporte 

de los nuevos servidores como Vicealcaldes, Secretarios, Subsecretarios y Directores

Observación Proyecto:

Programa: 5.1.6 - Transparencia como garantía de buen gobierno

Proyecto: 080085 Transparencia y confiabilidad en los procesos de contratacion pública-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 690 $ 635 $ 434

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0085D Plan interventoria automatizado  40%Número 1 0,4

Elaboración Blue Print que resume los requerimientos tecnicos para la impementacion del modelo gerencial de Interventoria.  Diseño y desarrollo del software 

del Modelo Gerencial de Interventoría en el Sistema de seguimiento de la contratación

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  68%  27%

Componente: 5.4 Medellín ciudad inteligente-

Programa: 5.4.1 - Conectividad e innovación para la inclusión digital del ciudadano

Proyecto: 080574 Medellin digital para la gobernabilidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 200
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0574B Sitios internet sostenidos  103%Número 60 62

Se realizaron 390 visitas a los sitios, se capacitaron 1.509 usuarios de los puntos de navegación en temas de  alfabetización digital,  Correo electrónico ,  

Trámites en línea, Ofimática, redes sociales y  se registraron 75.945 usuarios en los puntos de navegación.  Se realizaron activaciones pedagógicas en 7 sitios 

de Gobierno: Mascercas de Castilla, Buenos Aires y Guayabal, Belén,  Plaza de mercado la América, Casa de la Cultura de Manrique y la Alcaldía. Esta 

actividad consistió en una puesta en escena y el propósito  es impactar a la comunidad de una forma diferente y dinámica con el fin de que ésta se entere de los 

servicios y beneficios a los que pueden acceder en los puntos de navegación.  De las activaciones en sitios de gobierno participaron un total de 2.200  

ciudadanos, de los cuales 420 fueron servidores públicos.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%
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Biblioteca Pública Piloto

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 100%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 0,0%$ 0
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 100,0%$ 14.560

Total: 100,0%$ 14.560

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 14.560

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.3 Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia-

Programa: 1.3.8 - Medellín lectura viva

Proyecto: 080074 Sistema de bibliote públicas de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.354 $ 14.560 $ 14.560

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

L0074B Usuarios beneficiados de las bibliotecas  110%Número 4.550.000 5.006.154

L0074D Acciones fomento a la lectura apoyadas  100%Número 4 4

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%
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Colegio Mayor de Antioquia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 95%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 0,0%$ 0
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 100,0%$ 10.403

Total: 100,0%$ 10.403

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 6.700

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 Medellín, educada para la vida y la equidad-

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 070087 Remodelación y dotación colegio mayor-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 1.900 $ 1.900

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 1.900 $ 1.900

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0087K Nuevo bloque de aulas  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080369 Mejoramiento de la calidad en los programas y procesos de la institución universitaria colegio mayor de antioquia-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 689 $ 1.589 $ 1.589

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 689 $ 1.589 $ 1.589

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0369Q Programas con procesos de autoevaluacion  100%Número 8 8

R0369R Certificado iso 17025 lacma  100%Número 1 1

R0369S Egresados vinculados al cma  150%Número 2.000 3.000

R0369T Convocatorias de investigacion  100%Número 4 4

R0369U Documentacion del proceso de calidad  100%Número 1 1

R0369V Procesos de planeacion institucional  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080375 Ampliar la dotacion de equipos del colegio mayor-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.643 $ 1.643 $ 1.643

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0
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Información FinancieraTotal: $ 1.643 $ 1.643 $ 1.643

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0375A Equipos de cómputo  100%Número 2 2

R0375L Mant. correctivo y prev. equip. lab.  100%Número 2 2

R0375P Dotacion gastronomico  0%Número 1 0

R0375Q Insumos laboratorios fc salud  100%Número 1 1

R0375S Equipos laboratorios ing. ambiental  0%Número 1 0

R0375X Apoyos y medios audiovisuales  100%Número 1 1

R0375Y Dotacion nuevo bloque de aulas  200%Número 1 2

R0375Z Docentes de cátedra  100%Número 98 98

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  75%

Proyecto: 080587 Ampliación cobertura programas académicos colegio mayor-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.568 $ 1.568 $ 1.568

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.568 $ 1.568 $ 1.568

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0587M Desarrollo de virtualidad en actividades  80%Porcentaje 100 80

R0587N Periodos del plan de comunicaciones  100%Número 4 4

R0587O Convenios de extension academica  133%Número 15 20

R0587P Periodos de la agenda de ii  100%Número 4 4

R0587Q Periodos de la agenda de ci  100%Número 4 4

R0587R Pago de docentes por cobertura  100%Número 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  97%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 3.703

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad-

Programa: 1.1.4 - Familia vínculo de vida

Proyecto: 110080 Pp12-sensibilización y convivencia-
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Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 165 $ 165 $ 165

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 165 $ 165 $ 165

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0080B Personas capacitadas en sensib y conviv  100%Número 550 550

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 Medellín, educada para la vida y la equidad-

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 110077 Pp12-preuniversitario-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 622 $ 622 $ 622

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 622 $ 622 $ 622

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0077A Personas capacitadas en preuniversitario  106%Número 1.230 1.300

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 110084 Pp12-convenios de educación superior-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 793 $ 793 $ 793

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 793 $ 793 $ 793

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0084B Nuevos cupos en convenio  100%Número 482 482

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 110085 Pp12-camino hacia la educación superior-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.761 $ 1.761 $ 1.761
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Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.761 $ 1.761 $ 1.761

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0085B Nuevos cupos en cma  105%Número 1.238 1.300

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.1 Desarrollo empresarial-

Programa: 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral

Proyecto: 110079 Pp12-capacitación para el trabajo-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 183 $ 183 $ 183

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 183 $ 183 $ 183

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0079A Personas capacitadas para el trabajo  79%Número 177 140

Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  79%

Programa: 3.1.4 - Ciencia, tecnología e  innovación, emprendimiento de alto potencial de crecimiento y diferenciación, y creación del Fondo Cti

Proyecto: 110083 Pp12-formación para el emprendimiento-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 14 $ 14 $ 14

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 14 $ 14 $ 14

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0083B Personas capacitadas en emprend  100%Número 35 35

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 Sociedad participante-

Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

Proyecto: 110082 Pp12-fortalecimiento de la gestión jal-
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Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 35 $ 35 $ 35

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 35 $ 35 $ 35

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0082B Lideres capacitados en gestion  100%Número 30 30

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa

Proyecto: 110081 Pp12-acompañamiento y capacitación-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 130 $ 130 $ 130

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 130 $ 130 $ 130

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0081B Personas en acompañamiento y cap.  100%Número 110 110

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%
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Fondo de Valorización de Medellin (FONVAL)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 88%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible (27,7)%($ 5.513)
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 72,3%$ 14.370

Total: 100,0%$ 19.883

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 8.682

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.2 Desarrollo urbano para la competitividad-

Programa: 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública

Proyecto: 100007 Empalme via linares a la calle 10-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 270 $ 270

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 1.224 $ 1.224

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 1.494 $ 1.494

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

W0007A Vía construida  100%Kilómetro 0,04 0,04

W0007B Vía mejorada  100%Kilómetro 0,08 0,08

W0007C Espacio público  100%Metro cuadrado 980 980

W0007D Construcción puente vial  100%Kilómetro 0,01 0,01

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 100009 Via linares entre balsos y gonzalez-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 787 $ 787

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 1.399 $ 1.352

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 2.186 $ 2.139

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

W0009A Vía construida  100%Kilómetro 0,88 0,88

W0009C Espacio público  100%Metro cuadrado 5.915 5.915

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  98%  98%

Proyecto: 100010 Conexion cr 43c-d entre cll 11 y 11a-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 133 $ 133

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 975 $ 933

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 1.108 $ 1.066
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

W0010N Vía construida  100%Kilómetro 0,06 0,06

W0010Ñ Vía mejorada  100%Kilómetro 0,04 0,04

W0010O Espacio público  100%Metro cuadrado 180 180

W0010P Construcción puente vial  100%Kilómetro 0,01 0,01

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  96%  96%

Proyecto: 100012 Conexion cr 43c entre cl 7 y tr 6-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 222 $ 222

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 1.617 $ 1.570

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 1.839 $ 1.792

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

W0012A Vía construida  100%Kilómetro 0,17 0,17

W0012B Vía mejorada  100%Kilómetro 0,14 0,14

W0012C Espacio público  100%Metro cuadrado 520 520

W0012D Construcción puente vial  100%Kilómetro 0,04 0,04

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  97%  97%

Proyecto: 100026 Gestion para ejecucion recaudo valorización el poblado-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 4.486 $ 1.031 $ 1.031

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 26 $ 26

Información FinancieraTotal: $ 4.486 $ 1.057 $ 1.057

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

W0026A Reuniones informativas  470%Número 10 47

W0026B Proceso distribucion y notificacion  0%Porcentaje 100 0

W0026C Proceso facturacion y recaudo  0%Porcentaje 100 0

W0026D Meses apoyo logistico admon valorizacion  100%Número 12 12

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  50%
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Proyecto: 110010 Estudios y diseños  para proyectos de valorización-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 200 $ 551 $ 551

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 622 $ 583

Información FinancieraTotal: $ 200 $ 1.173 $ 1.134

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

W0010A Estudio de avaluo (valores de la tierra)  0%Porcentaje 100 0

W0010B Rediseños de obras  90%Porcentaje 100 90

W0010C Ajuste estudio socioeconómico  65%Porcentaje 100 65

Síntesis Proyecto: Eficacia :  52% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  97%  50%
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Instituto del Deporte y la Recreación (INDER)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 88%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible (3,5)%($ 3.860)
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 96,5%$ 104.927

Total: 100,0%$ 108.786

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 88.263

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.4 Deporte y recreación-

Programa: 1.4.1 - Jóvenes por la vida, una estrategia deportiva y recreativa

Proyecto: 080331 Escuelas populares del deporte-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 9.500 $ 9.500 $ 9.500

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 700 $ 700

Información FinancieraTotal: $ 9.500 $ 10.200 $ 10.200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0331B Escuelas populares del deporte funcionan  100%Número 57 57

57 Escuelas Populares del Deporte funcionado en todas las zonas y corregimientos de Medellín, con la siguiente división: Zona Nororiental: 13 EPD, Zona 

Noroccidental: 13 EPD, Zona Centrooriental: 9 EPD, Zona Centrooccidental: 8 EPD, Zona Suroriental: 1 EPD, Zona Suroccidental: 6 EPD y en los cinco 

corregimientos así: Palmitas: 1 EPD, San Cristóbal 2 EPD, Altavista: 1 EPD, San Antonio de Prado: 2 EPD y Santa Elena: 1 EPD. 

Beneficiando a 35.306 personas, distribuido en los siguientes componentes: 4.048 en iniciación, 4.402 en formación, 22.317 en énfasis y 4.539 en escuela de 

familia.

Observación B / S:

N0331C Niños, niñas y jovenes atendidos  99%Número 31.228 30.767

Total de personas beneficiadas: 30.767

Distribuidas por componentes de la siguiente manera:

Iniciación deportiva: 4.048

Formación deportiva: 4.402

Enfasis deportivo: 22.317 (38 disciplinas deportivas)

Hubo dos aspectos que dificultaron el cumplimiento de la meta. El primero tiene que ver con la dificultad para conseguir formadores en énfasis deportivos muy 

específicos ante la renuncia o ausencia de los titulares, y el segundo, está asociado a la problemática de orden público y barreras invisible en la ciudad , 

situación que fue más fuerte en las comunas 8 y 13, lo que generó deserciones de los sujetos de derecho y traslado de grupos para otros puntos de atención , 

sin obtener la respuesta esperada en asistencias.

Observación B / S:

N0331D Niños y joven con talento depor apoyados  97%Número 587 572

Con el componente Desarrollo Deportivo se beneficiaron 572 jóvenes  de los cuales 332 fueron hombres y 240 mujeres. Participando en 30 disciplinas 

deportivas. En cuanto al incumplimiento de la meta se manifiesta que: 1. La situación de conflicto en la ciudad que genera ausencias prolongadas al proceso e 

incluso a llevado al cambio de residencia de los sujetos de derecho, algunos han salido de la ciudad hacia otros Municipios y muchos otros, por las barreras 

invisibles o por toques de queda en sus sectores, no pueden asistir a los entrenamientos.

2. En la última temporada del año se retiraron del proceso algunos jóvenes por razones de bajo desempeño académico, haciendo alusión a sus prioridades de 

formación y presentando ausencias prolongadas.

3. Otra causa, fueron las sanciones generadas por faltas graves al manual de convivencia, el cual fue construido de manera participativa. Algunas de esas 

sanciones fueron aplicadas finalizando el año y era complejo realizar una nueva convocatoria para suplir estas vacantes.

4. Finalmente, el inicio tardío del operador generó que muchos jóvenes abandonaran el proceso por no tener las garantías necesarias para poder cumplir a 

cabalidad los compromisos adquiridos con el proyecto.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  99%

Programa: 1.4.2 - Medellín feliz

Proyecto: 080295 Centro lúdico- formativos para el municipio de medellin -ludotekas-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 5.385 $ 5.385 $ 5.385
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Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 1.700 $ 1.700

Información FinancieraTotal: $ 5.385 $ 7.085 $ 7.085

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0295A Ludotekas funcionando  99%Número 73 72

Total  72 Ludotekas en funcionamiento, distruibuidas en todas las zonas y corregimientos de Medellín: Zona Nororiental: 20, Zona Noroccidental: 13, Zona 

Centrooriental: 10, Zona Centrooccidental: 7, Zona Suroriental: 1, Zona Suroccidental: 8 y en los cinco corregimientos así: Palmitas: 1 , San Cristóbal 6, 

Altavista: 2, San Antonio de Prado: 3 y Santa Elena: 1

La demora en la entrega oficial de las obras en la Unidad Deportiva Alejandro Echavarría no permitieron la apertura del punto número 73. Se esta esperando 

desde febrero de 2012.

Observación B / S:

N0295B Personas atendidas a través de las ludot  81%Número 58.055 47.219

El incumplimiento a la meta establecida obedece a los problemas de movilización que presentan las familias para acceder a los puntos de atención por barreras 

invisibles, el orden público en las comunas 6, 8 y 13 y el desplazamiento forzado al que son sometidas.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  90%

Proyecto: 080323 Actividad fisica saludable-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.491 $ 2.491 $ 2.491

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 1.780 $ 1.777

Información FinancieraTotal: $ 2.491 $ 4.270 $ 4.268

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0323A Centros aerobicos barriales funcionando  100%Número 222 222

La población beneficiada con la acción aeróbicos fue de  8.374 personasObservación B / S:

N0323B Grupos de adultos mayores atendidos  100%Número 556 556

Es importante resaltar que el logro de atención a 556 grupos, se debe a los aportes de la Secretaría de Salud del municipio de Medellín. Sin embargo, el total de 

grupos reportado  no será línea base para la programación del año 2013, dado que el funcionamiento de estos, dependen de la firma del convenio con la 

Secretaria de Salud del municipio de Medellín y el presupuesto que se asigne para el mismo.

29.740 adultos mayores beneficiados con actividades recreativas y físicas saludables de manera regular.

Observación B / S:

N0323C Caminatas dirigidas realizadas  96%Número 152 146

Se han beneficiado 1.096 personas distribuidas de la siguiente forma por el tipo de caminada:

Rurales:  584 personas

Urbanas:  512 personas

El incumplimiento en el número de caminadas obedece a que la meta del plan de acción contemplaba 152 caminadas iniciando desde el 15 de enero de 2012 , 

pero debido a la ausencia de recursos, se empezaron a ejecutar el  26 de febrero de 2012, lo cual incidió negativamente.

Observación B / S:

N0323D Personas atendidas con actividad fisica  102%Número 48.800 49.922
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La población beneficiada es de 49,922 personas, las cuales asisten de manera regular al  proyecto Actividad Física Saludable, distribuidos en los siguientes 

componentes:

Canas al aire: 29.740

Aeróbicos: 8.374

Nocturnos y madrugadores: 7.464

Caminadas: 1.096

Chicos y chicas: 3.248

Observación B / S:

N0323E Puntos act. fisica para niños y jovenes  99%Número 108 107

El no cumplimiento de la meta obedece a la renuncia de un profesor en el mes de Junio. El proceso de contratación duró aproximadamente 2 meses y medio , 

fecha para la cual se requería realizar una nueva convocatoria en las I .E para cubrir los 12 puntos que en  promedio tiene a su cargo cada profesor. La 

convovatoria con las I.E tambien implica un proceso complejo para la implementación de la oferta. Finalmente, se logró dar el servicio a 11 Instituciones de las 

12 que estaban sin atención, faltando una para el cumplimiento de la meta.

Observación B / S:

N0323F Puntos atención población adulta  145%Número 22 32

Estan funcionando 25 puntos de nocturnos y madrugadores y 7 centros de promocion, para un total de 32 puntos activos.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  99%

Proyecto: 080324 Ciclovías recreativas institucionales y barriales-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.693 $ 1.693 $ 1.693

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.693 $ 1.693 $ 1.693

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0324A Ciclovias recreativas funcionanado  100%Número 11 11

Las ciclovias Barriales son: Popular, Santa Cruz, Florencia, Alejandro Echavarria, El Salvador, Santa Mónica 

Ciclovias Institucionales: Avenida Regional, Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Avenida Oriental, Avenida el Poblado, Manrique.

Se beneficiaron en promedio 114.515 personas.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080325 Atencion población discapacitada de medellin-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 711 $ 711 $ 711

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 960 $ 950

Información FinancieraTotal: $ 711 $ 1.671 $ 1.661

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0325A Centros de actividad fisica para discapa  103%Número 306 315

El proyecto contó con el convenio con la secretaria de Salud con presupuesto asignado de  $620.329.396

El total de personas atendidas de manera regular fue de 4.540

Observación B / S:

N0325B Personas discapacitadas participando de  120%Número 6.250 7.485
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Se beneficiaron 7.485 personas en situación de discapacidad en las actividades deportivas y recreativas deel proyecto Deportes Sin Límites, distruida en las 

siguientes acciones:

Deporte sin límites: 4.540 personas

Juegos deportivos y recreativos: 2.945 personas.

Observación B / S:

N0325C Juegos deportivos para disc. realizados  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  99%  99%

Proyecto: 080326 Mientras volvemos a casa-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 864 $ 864 $ 864

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 864 $ 864 $ 864

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0326A Puntos de atencion  poblacion de carcel  100%Número 3 3

Población beneficiada: 5.622

Las Actividades se desarrollan en los siguientes puntos :

Cárcel Bellavista

Centro de Reclusión San Cristóbal

Centro de Transición La Pola

Observación B / S:

N0326B Puntos de atencion  poblacion de calle  100%Número 26 26

26 Puntos de Atención funcionado distribuidos por comuna así :  

Comuna 3: 1 punto

Comuna 7: 1 Punto

Comuna 9: 2 puntos

Comuna 10: 15 puntos

Comuna 11: 1 punto

Comuna 14: 1 punto

Comuna 16: 1 Punto

En los corregimientos San Cristóbal: 2 Puntos, San Antonio de Prado: 1 Punto, y en la Comuna 99: 1 Punto de atención.

La población beneficiada de manera regular fue de  1.033 personas y al rededor de 960 entre adulta y adulta mayor se atiendieron, a través, de eventos 

especiales.

Observación B / S:

N0326C Puntos de atencion  poblacion desplazada  100%Número 18 18

18 Puntos de Atención funcionado distribuidos por comuna así:  Comuna 2: 1 punto, Comuna 3: 1 Punto, Comuna 4: 1 punto, Comuna 7: 3 Puntos, Comuna 8: 3 

Puntos, Comuna 9: 3 puntos, comuna 10: 1 punto, Comuna 12: 1 punto, Comuna 13: 1 punto y  en la Comuna 99: 3

La población beneficiada fue de 1.449 personas y  la meta esteablecida de 1.624 personas. No se cumple, dado que la poca participación en 3 puntos de 

atención (Sinai, Altos de la Torre y Altos de la Virgen) se cerraron, después de agotar el proceso de convocatoria y opciones diversas de horarios y en el 

CAV-Centro de Atención a Víctimas de Caunces, dadas las barreras invisibles en el sector la población no asiste al centro por su seguridad.

Observación B / S:

N0326D Personas privadas de la libertad benefic  110%Número 5.123 5.622

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080327 Promoción de la recreación pública comunitaria en el municipio de medellín, recreandos-
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Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.544 $ 1.544 $ 1.544

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 112 $ 112

Información FinancieraTotal: $ 1.544 $ 1.656 $ 1.656

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0327A Recreandos funcionando  100%Número 325 325

325 Recreandos funcionado en todas las zonas y corregimientos de Medellín, con la siguiente distribución: Zona Nororiental: 66 Recreandos, Zona 

Noroccidental: 64 Recreandos, Zona Centrooriental: 36 Recreandos, Zona Centrooccidental: 31 Recreandos, Zona Suroriental: 6 Recreandos, Zona 

Suroccidental: 24 Recreandos, y  en los cinco corregimientos así: Palmitas: 12 Recreandos , San Cristóbal 29 Recreandos, Altavista: 17 Recreandos, San 

Antonio de Prado: 30 Recreandos y Santa Elena: 10 Recreandos. 

Personas beneficiadas: 12.820

Observación B / S:

N0327B Nucleos recreativos funcionando  100%Número 18 18

Personas beneficiadas: 5.728Observación B / S:

N0327C Parques lineales y barriales adoptados  100%Número 45 45

45 Parques adoptados en el municipio de Medellín distribuidos por zonas así: Zona Nororiental: 9 Parques, Zona Noroccidental: 6 Parques, Zona Centrooriental: 

6 Parques, Zona Centrooccidental: 8 Parques, Zona Suroriental: 3 Parque, Zona Suroccidental: 6 parques y  en los cinco corregimientos así: Palmitas: 1 , San 

Cristóbal 2, Altavista: 1, San Antonio de Prado: 2 y Santa Elena: 1. 

Personas beneficiadas: 10.135

Observación B / S:

N0327D Personas beneficiadas con act recreativa  95%Número 32.773 31.241

La población beneficiada en el  proyecto Recreando Nuestros Barrios y Corregimientos fue un total de 31.241, los cuales están distribuidos en acciones de la 

siguiente manera: Recreandos: 12.820, Núcleos Recreativos: 5.728, Adopta un Parque:10.135 y Carros de Rodillos 2.558, para un total de 31.241

La meta de 32.773 no se alcanza debido a:

-Acción Recreandos: el orden público y las barreras invisibles no permitieron que la población desarrollara y participara de las actividades.

- Acción Carros de Rodillos: las estrategias implementadas de categorizar este evento, afecto las inscripciones.

- Acción Núcleos Recreativos :el orden público y las barreras invisibles no permitieron que la población desarrollara y participara de las actividades.

-Acción Adopta un Parque: se cumplió con la meta establecida de 9.247 personas dado que se beneficiaron 10.135 personas.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  99%

Programa: 1.4.3 - Ciudad viva: administración, construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos

Proyecto: 080329 Construccion de escenarios deportivos-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 19.959 $ 42.869 $ 42.869

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.500 $ 5.900 $ 4.996

Información FinancieraTotal: $ 21.459 $ 48.769 $ 47.865

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0329B Escenarios mantenidos y adecuados  126%Número 200 251
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Se realizaron 278 intervenciones en 251 escenarios:

– Piscinas : 5                                                                        

– Gimnasios : 8                                   

– Ludotecas :15                                  

– Escenarios UDAG: 14

– Unidades Satélites: 7

– Placas Polideportivas de arenilla y sintéticas: 178

– Cubiertas para placas: 3

– Escenarios con intervención por Brigada de Mantenimiento: 48

Observación B / S:

N0329D Escenarios deport y recreat adminitrados  100%Número 836 836

Comprende:   

Administrador

Servicios Públicos

Vigilancia

Análisis microbiológico y tratamiento para las Piscinas

Brigadas de mantenimiento (Aseo, Ornato, intervenciones menores)

Observación B / S:

N0329G Piscinas públicas administradas y manten  100%Número 7 7

Las piscinas públicas administradas y mantenidas son:  San Blas,  Colgate Palmolive, Tricentenario, Doce de Octubre, La Ladera, La Asomadera y piscina 

semiolímpica San Cristobal.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  98%  98%

Programa: 1.4.4 - Desarrollo deportivo y recreativo base para la vida

Proyecto: 080322 Promoción y apoyo al deporte educativo, comunitario y asociado-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 7.782 $ 7.995 $ 7.995

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 1.074 $ 1.002

Información FinancieraTotal: $ 7.782 $ 9.069 $ 8.997

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0322A Pers atendidas con juegos del sector edu  109%Número 50.162 54.839

Este dato incluye el cálculo de personas atendidas en las actividades de Promoción y Apoyo al Deporte Educativo, distribuido por acciones de la siguientes 

manera: Indercolegiado de Porrismo: 5.928, Juegos Inderescolares:19.548, Juegos Deportivos Universitarios: 3.479 y Juegos Indercolegiados: 25.884.

Observación B / S:

N0322B Pers atendidas con juegos del sector com  102%Número 46.747 47.591

Se beneficiaron 47.591 personas, distribuidas de la siguiente manera:

Juegos Ciudad Medellín: 18.746

Juegos Corregimentales: 5.738

Eventos Deportivos y Recreativos de Ciudad: 14.190

Carreras Atléticas: 2.353

Juegos Departamentales: 462

Festival Nuevas Tendencias Deportivas: 1.861

Volver al estadio - barras: 4.241

Observación B / S:

N0322D Personas capacitadas  101%Número 1.000 1.013
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Capacitaciones realizadas y población beneficiada:

Liderazgo es más que administración: 46

Entrenamiento Deportivo : 79

Actividad Física: 62

Servicios recreativos: 51

Diversidad Sexual y  de Género: 79

Discapacidad: 34|

INDER- Para todos existe un lugar: 123

Primeros Auxilios: 56

Legislación Deportiva: 51

Entrenamiento interdisciplinario en el deporte paralímpico: 135

V seminario de actualización en educación física y deportes: 21

Deporte y Medio Ambiente: 146

Hábitos saludables: 40

Formulación y evaluación de proyectos con la metodología MGA: 48

Servicio al cliente: 42

Observación B / S:

N0322I Organizaciones apoyadas del sist mpal  102%Número 385 394

El total de organizaciones apoyadas fue de 394, lo cual correspode a:

Cogestion comunitaria: 209

Clubes deportivos: 185

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  99%  99%

Proyecto: 080330 Sistema muncipal del deporte-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.072 $ 2.072 $ 2.072

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 2.052 $ 1.904

Información FinancieraTotal: $ 2.072 $ 4.124 $ 3.976

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0330B Sist de info para evaluacion y monitoreo  100%Número 1 1

N0330H Desarrollo sist capacitación municipal  100%Número 1 1

N0330I Investigaciones desarrolladas difundidas  100%Número 6 6

Investigaciones realizadas:

1, Caracterización y análisis del mercado laboral en el campo del deporte, la recreación y la actividad física en la ciudad de Medellín.

2. Estimación del nivel de Actividad física en la ciudad de Medellín .

3, Aportes del proyecto mientras volvemos a casa en la disminución de los impactos negativos generados por la situación que viven las poblaciones atendidas.

4. Prácticas deportivas y recreativas de la población de Medellín, entre los 6 y los 80 años.

5. Estado actual del deporte y la educación física escolar en la ciudad de Medellín.

6. Identificación del impacto de las escuelas populares en la ciudad de Medellín.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  96%  96%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 11.667

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.4 Deporte y recreación-
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Programa: 1.4.1 - Jóvenes por la vida, una estrategia deportiva y recreativa

Proyecto: 110058 Pp12-escuelas populares del deporte-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 843 $ 843 $ 843

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 843 $ 843 $ 843

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0058A Niños, jovenes atendidos por pp  9%Número 4.200 372

Síntesis Proyecto: Eficacia :  9% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  9%

La ejecución y terminación de todas las iniciativas en el marco de PL y PP que fueron priorizadas en el año 2012 y que aún se encuentran vigentes, serán 

realizadas antes del primer semestre de 2013, en este sentido, es pertinente aclarar que a la fecha no se reportarán para este plan de acción 2012 el logro 

definitivo, estos se veran reflejados en el plan de acción 2013.

Observación Proyecto:

Programa: 1.4.2 - Medellín feliz

Proyecto: 110056 Pp12-recreandos-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 4.676 $ 4.676 $ 4.676

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 4.676 $ 4.676 $ 4.676

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0056A Personas atendidas con activ recreativas  4%Número 61.085 2.470

Síntesis Proyecto: Eficacia :  4% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  4%

La ejecución y terminación de todas las iniciativas en el marco de PL y PP que fueron priorizadas en el año 2012 y que aún se encuentran vigentes, serán 

realizadas antes del primer semestre de 2013, en este sentido, es pertinente aclarar que a la fecha no se reportarán para este plan de acción 2012 el logro 

definitivo, estos se veran reflejados en el plan de acción 2013.

Observación Proyecto:

Proyecto: 110060 Pp12-actividad física saludable-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 259 $ 259 $ 259

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 259 $ 259 $ 259

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0060A Puntos de act. fisica para mujer  94%Número 16 15

N0060B Puntos de act. fisica para  adulto mayor  33%Número 6 2
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N0060C Personas atendidas con actividad física  30%Número 2.006 608

Síntesis Proyecto: Eficacia :  52% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  52%

La ejecución y terminación de todas las iniciativas en el marco de PL y PP que fueron priorizadas en el año 2012 y que aún se encuentran vigentes, serán 

realizadas antes del primer semestre de 2013, en este sentido, es pertinente aclarar que a la fecha no se reportarán para este plan de acción 2012 el logro 

definitivo, estos se veran reflejados en el plan de acción 2013.

Observación Proyecto:

Proyecto: 110061 Pp12-deporte sin límites-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 249 $ 249 $ 249

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 249 $ 249 $ 249

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0061B Personas discapacitadas beneficiadas pp  3%Número 2.290 60

N0061D Puntos de act. física para dicapacidad  40%Número 5 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  21% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  21%

La ejecución y terminación de todas las iniciativas en el marco de PL y PP que fueron priorizadas en el año 2012 y que aún se encuentran vigentes, serán 

realizadas antes del primer semestre de 2013, en este sentido, es pertinente aclarar que a la fecha no se reportarán para este plan de acción 2012 el logro 

definitivo, estos se veran reflejados en el plan de acción 2013.

Observación Proyecto:

Programa: 1.4.3 - Ciudad viva: administración, construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos

Proyecto: 110059 Pp12-mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 714 $ 714 $ 714

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 714 $ 714 $ 714

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0059A Escenarios mantenidos y adecuados por pp  0%Número 18 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  0%

La ejecución y terminación de todas las iniciativas en el marco de PL y PP que fueron priorizadas en el año 2012 y que aún se encuentran vigentes, serán 

realizadas antes del primer semestre de 2013, en este sentido, es pertinente aclarar que a la fecha no se reportarán para este plan de acción 2012 el logro 

definitivo, estos se veran reflejados en el plan de acción 2013.

Observación Proyecto:

Programa: 1.4.4 - Desarrollo deportivo y recreativo base para la vida

Proyecto: 110057 Pp12-promocion y apoyo al deporte educativo, comunitario y asociado-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 4.886 $ 4.886 $ 4.886
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Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 4.886 $ 4.886 $ 4.886

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0057A Personas capacitadas en deportes por pp  0%Número 131 0

N0057B Personas atendidas por los juegos comuni  0%Número 37.785 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  0%

La ejecución y terminación de todas las iniciativas en el marco de PL y PP que fueron priorizadas en el año 2012 y que aún se encuentran vigentes, serán 

realizadas antes del primer semestre de 2013, en este sentido, es pertinente aclarar que a la fecha no se reportarán para este plan de acción 2012 el logro 

definitivo, estos se veran reflejados en el plan de acción 2013.

Observación Proyecto:

Proyecto: 110062 Pp12-desarrollo del sistema  municipal  del deporte y la recreación-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 41 $ 41 $ 41

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 41 $ 41 $ 41

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0062B Planes y estudios comunales realizados  0%Número 2 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  0%

La ejecución y terminación de todas las iniciativas en el marco de PL y PP que fueron priorizadas en el año 2012 y que aún se encuentran vigentes, serán 

realizadas antes del primer semestre de 2013, en este sentido, es pertinente aclarar que a la fecha no se reportarán para este plan de acción 2012 el logro 

definitivo, estos se veran reflejados en el plan de acción 2013.

Observación Proyecto:
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Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 87%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 1,5%$ 1.305
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 98,5%$ 86.929

Total: 100,0%$ 88.234

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 84.309

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad-

Programa: 1.1.2 - Medellín protege los derechos humanos

Proyecto: 080385 Atención a población desplazada mediante asignación del subsidio municipal para soluciones de vivienda nueva, usada o mejoramiento-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.017 $ 1.329 $ 1.329

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.017 $ 1.329 $ 1.329

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0385B Hogares desplaz con sub mpal de vivienda  209%Número 100 209

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.5 Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad-

Programa: 2.5.1 - Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social

Proyecto: 080365 Mejoramiento de vivienda de interés social-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.857 $ 16.795 $ 16.795

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.857 $ 16.795 $ 16.795

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0365B Gr fam con subsidio mpal mejora viv urba  84%Número 2.752 2.304

F0365C Mejoramiento de viviendas cinturon verde  7%Viviendas 223 16

No se aportó censo por parte de la gerencia del Cinturón Verde para la ejecución de los mejoramientos, se espera la entrega del censo definitivo.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  45% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  45%

Proyecto: 080366 Titulación de predios-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 229 $ 564 $ 564

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 229 $ 564 $ 564
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0366B Predios en proceso de titulación  108%Número 1.409 1.525

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080368 Mejoramiento vivienda rural interés social-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 300 $ 931 $ 931

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 300 $ 931 $ 931

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0368B Gr fam con subsidio mpal mejora viv rura  43%Número 81 35

Con el proyecto se enfatizó en los mejoramientos de vivienda en la zona urbana, para el 2013 se tendrá en cuenta la zona rural.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  43% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  43%

Programa: 2.5.2 - Nuevas viviendas para la vida

Proyecto: 080571 Construcción de vivienda nueva de interés social-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 22.704 $ 37.770 $ 37.770

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 12.350 $ 4.900 $ 3.595

Información FinancieraTotal: $ 35.054 $ 42.670 $ 41.365

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0571B Soluciones hab. inst. nuevas tramitadas  118%Número 2.515 2.956

F0571C Solucio. habitacio. privados nuev. trami  100%Número 2.500 2.500

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  97%  97%

Programa: 2.5.3 - Acceso a bienes y servicios habitacionales alternativos para la equidad

Proyecto: 080572 Adquisición de vivienda usada de interés social-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 988 $ 5.013 $ 5.013

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 988 $ 5.013 $ 5.013

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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F0572B Soluciones hab. inst. nuevas tramitadas  147%Número 3.237 4.755

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 2.5.4 - Convivencia y transformación del conflicto en el hábitat para la vida y la equidad – vecinos y amigos

Proyecto: 080367 Acompañamiento social de vivienda-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 11.285 $ 16.549 $ 16.549

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 11.285 $ 16.549 $ 16.549

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0367C Gr fam ben con acomp social en vivienda  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 2.5.6 - Fortalecimiento del sistema municipal habitacional

Proyecto: 090009 Fortalecimiento institucional del isvimed-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 720 $ 1.763 $ 1.763

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 720 $ 1.763 $ 1.763

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0009D Implementación estrateias fortale. inst  140%Porcentaje 30 42

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 2.620

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.5 Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad-

Programa: 2.5.1 - Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social

Proyecto: 110140 Pp12-mejoramiento de vivienda-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.055 $ 2.055 $ 2.055

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.055 $ 2.055 $ 2.055
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0140A Gr fam con subsidio mpal mejora vivi  18%Número 310 56

La comunidad priorizó inicalmente mejoramientos de vivienda, posteriomente optó por vivienda usada, situación que retrazó la ejecución de los mejoramientos 

planeados por los procedimientos administrativos y deliberaciones que implicaron dichos cambios.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  18% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  18%

Proyecto: 110143 Pp12-asesoría procesos de pertenencia-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 565 $ 565 $ 565

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 565 $ 565 $ 565

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0143A Asesorìa procesos de pertenencia  123%Número 2.200 2.703

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%
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Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 99%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 0,0%$ 0
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 100,0%$ 24.768

Total: 100,0%$ 24.768

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 21.000

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 Medellín, educada para la vida y la equidad-

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 080508 Ampliación y sostenimiento de  cobertura educación superior-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 17.500 $ 17.500 $ 17.500

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 512 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 18.012 $ 17.500 $ 17.500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

I0508A Estudiantes matriculados en educ. super.  96%Número 23.600 22.620

I0508H Docentes ocasionales tc  114%Número 70 80

I0508I Personal de apoyo contratado d. académic  155%Número 60 93

I0508J Estudios diseños curriculares- pagos men  100%Número 1 1

I0508K Redes académicas  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  99%

Proyecto: 110162 Adecuación sistema de laboratorios ciudad i-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 3.500 $ 3.500

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 3.500 $ 3.500

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 3.768

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 Medellín, educada para la vida y la equidad-

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 110116 Pp12-camino a la educación superior-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.377 $ 3.377 $ 3.377

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 3.377 $ 3.377 $ 3.377
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

I0116A Estud. matriculados en ed. superior x pp  107%Número 4.136 4.432

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 110117 Pp12-impulso a la educación para el trabajo y dh-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 391 $ 391 $ 391

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 391 $ 391 $ 391

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

I0117A Personas capacitadas  108%Número 1.590 1.724

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%
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Instituto Tecnológico Pascual Bravo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 100%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 0,0%$ 0
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 100,0%$ 5.473

Total: 100,0%$ 5.473

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 4.217

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 Medellín, educada para la vida y la equidad-

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 080530 Construcción, adecuación y dotación de espacios fisicos para el instituto tecnológico pascual bravo, etapas i y ii-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 800 $ 800 $ 800

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 367 $ 367 $ 367

Información FinancieraTotal: $ 1.167 $ 1.167 $ 1.167

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

Q0530C Espacios físicos adecuados  100%Número 2 2

Durante el primer semestre de 2012 se realizó la Remodelación, Conformación y Adecuación de 4000 mts lineales de Parqueaderos en la Zona Posterior del 

Bloque 1.   2.  Se encuentra en proceso de Construcción la Portería Principal del Volador

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080577 Optimización de la investigación en tpb-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 180 $ 180 $ 180

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 50 $ 50 $ 50

Información FinancieraTotal: $ 230 $ 230 $ 230

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

Q0577A Informes proyecto de investigación  210%Número 10 21

Los informes corresponden a los siguientes proyectos de investigación:

. Diseño de prototipo electrocardiográfico de 8 canales utilizando DSP

. Diseño de un modelo matemático para la cadena de suministro en empresas textileras del Valle de Aburrá .

                                                                                 

. Estudio de la conceptualización del campo electromagnético.

.  Modelamiento dinámico de los modos de transferencia del proceso de soldadura GMAW y su implementación en control automático

Observación B / S:

Q0577C Prototipos tecnológicos desarrollados  100%Número 1 1

Se encuentra en desarrollo el prototipo electrocardiógrafo de 8 canalesObservación B / S:

Q0577D Artículosy resultados de investigación  100%Número 1 1

En la Revista CINTEX 17,  fue publicado el artículo "La enseñanza y el aprendizaje del electromagnetismo: una breve revisión de las investigaciones en este 

campo" (en proceso de evaluación para publicación)

Observación B / S:

Q0577G Ejemplares de revista y separata de inve  100%Número 500 500

El 10 de Diciembre  de 2012 se publicó  la revista Cintex No. 17Observación B / S:
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Q0577I Ponencias presentadas en eventos académi  275%Número 4 11

. V Congreso internacional de ciencia y tecnología de los combusibles -CIBSCOL 2012 (Bucaramanga).  Ponencia "Technical and economical assessment of 

power generation technologies firing syngas from biosocial gasification, with cost estimation methods: the case of Medellin, Colombia" 

. IV Congreso Internacional de modelación y formación en ciencias básicas (Medellín).  Ponencia "Cálculos computacionales en la elucidación del mecanismo 

de un derivado nidólico basados en DFT" 

.Tercer Congreso Internacional de Enseñanza del Diseño (Argentina, 30 de julio al 1 de agosto de 20122) "Epistemología del diseño a la luz de la sostenibilidad"

.Tercer Congreso de Inteligencia Computacional (IUPB, Medellín, 6 y 7 de septiembre de 2012), 

"Ondas sísmicas generadas por una carga acústica incidiendo normalmente a un semi-espacio".

"Cálculos computacionales en la formación de un derivado indólico con potencial actividad biológica"

"Desarrollo de una aplicación WAP dinámica"

"Sistema de adquisición de datos de bajo costo, basado en software y hardware libre y abierto, con interface móvil"

"Implementación de un robot móvil con navegación por visión artificial apoyada con realidad aumentada"

"Estudio computacional de las oscilaciones cuánticas del estado base de un sistema bi- partícula en nano-anillos semiconductores"

III Congreso Nacional de Ingeniería Fisica (Universidad EAFIT, septiembre 10 al 14)

"Análisis de la enseñanza y el aprendizaje del electromagnetismo a nivel tecnológico y universitario"

IX Congreso Internacional de Ingeniería Electrónica y Tecnologías de Avanzada CIETA 2012 (Cúcuta, noviembre 7al 10)

"Desarrollo de un nuevo sistema de adquisición de datos para el monitoreo y supervisión de la línea de transporte por cable aéreo línea L del Metro de Medellín "

Observación B / S:

Q0577K Cursos de capacitación para fortalecimie  50%Número 2 1

"Introducción a la iluminación", 6 , 13 y 27 de julio de 2012.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  92%

Proyecto: 090012 Fortalecimiento instituciona-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 600 $ 600 $ 600

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.000 $ 2.000 $ 2.000

Información FinancieraTotal: $ 2.600 $ 2.600 $ 2.600

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

Q0012A Personal académico contratado  175%Número 20 35

Se han contratado los servicios personales para apoyo a la academia en las siguientes áreas:  PEI, emprendimiento, biblioteca, Tic, Virtualidad, investigación y 

las decanaturas de ingenierías y producción y diseño

Observación B / S:

Q0012B Docentes de cátedra contratados  261%Número 515 1.342

Los docentes cátedra contratados para el primer semestre de 2012 fueron 681 y para el segundo semestre 661Observación B / S:

Q0012C Docentes ocasionales  tiempo completo  100%Número 6 6

Los docentes ocasionales contratados prestan apoyo en los programas relacionados con las áreas de conocimiento:  electrónica, producción, mecánica, 

electricidad y en investigaciones

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 090013 Modernización de laboratorios y talleres del tecnológico pascual bravo, institución universitaria-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 220 $ 220 $ 220

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0
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Información FinancieraTotal: $ 220 $ 220 $ 220

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

Q0013B Laboratorios y talleres readecuados  100%Número 1 1

Se encuentra en ejecución la  reforma y adecuación del Laboratorio de FundiciónObservación B / S:

Q0013C Aplicativos de software adquiridos para  150%Número 2 3

Se adquirieron los siguientes software para las áreas de diseño y producción:  Optitex 20 licencias,  Adobe Master 71 licencias, Corel Dra Graphics Education 39 

licencias

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 1.256

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 Medellín, educada para la vida y la equidad-

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 110053 Pp12-camino a la educación superior en el itbp-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.256 $ 1.256 $ 1.256

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.256 $ 1.256 $ 1.256

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

Q0053A Estudiantes beneficiados con becas de pp  250%Número 240 599

Durante el primer semestre de 2012 el número de estudiantes matriculados en programas de educación formal y no formal fue 278, procedentes de las 

comunas 1, 3, 4, 6, 7, 9 y 1.   El número de estudiantes matriculados para el segundo semestre de 2012 fue 321 procedentes de las comunas 4, 6, 7, 9 y 60.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%
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Telemedellín

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 100%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 7,5%$ 1.251
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 92,5%$ 15.394

Total: 100,0%$ 16.645

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 15.394

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 Sociedad participante-

Programa: 5.2.2 - Comunicación política y democracia

Proyecto: 040374 Apoyo al canal local telemedellín-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.700 $ 3.600 $ 3.600

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 7.185 $ 10.995 $ 9.781

Información FinancieraTotal: $ 9.885 $ 14.595 $ 13.381

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

K0374A Horas al aire programas comunica pública  100%Horas 1.460 1.460

K0374B Horas al aire programas formativos  100%Horas 2.044 2.044

K0374C Horas al aire deprogramas info y opinión  100%Horas 1.460 1.460

K0374D Horas al aire programas cultura y recrea  100%Horas 876 876

K0374E Emisión de programas especiales  100%Horas 1.106 1.106

K0374F Fortalecimiento institucional  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  92%  92%

Proyecto: 080010 Instalación telemedellín en el satélite-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 800 $ 800 $ 800

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 800 $ 800 $ 800

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

K0010A Arrendamiento segmento satelital  100%Unidad 1 1

K0010B Compra decodificadores  100%Unidad 50 50

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 120003 Construcción nueva sede de telemedellín-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 1.000 $ 1.000
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Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 250 $ 250 $ 213

Información FinancieraTotal: $ 250 $ 1.250 $ 1.213

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

K0003A Estudios y diseños  100%Número 1 1

Para los estudios y diseños planeados en este valor estadistico se contrato a la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) a través de un contrato de administración 

delegada, del cual Telemedellín hizo entrega de los recursos en el año 2012 y los diseños y estudios serán entregados por la EDU en el año 2013.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):Ejec. Financiera :  97%  97%
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