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Objetivo 

El Plan de Acción, es un instrumento gerencial cuyo propósito 

es articular los objetivos, metas, estrategias y programas del 

Plan de Desarrollo con la misión de las áreas funcionales y de 

éstas con los proyectos de inversión programados en cada 

vigencia. El Plan de Acción, permite definir indicadores que 

facilitan el seguimiento y evaluación de las acciones anuales 

del gobierno que sirven de guía para la toma oportuna de 

decisiones. 

Presentación 

El presente informe comprende el seguimiento al Plan de 

Acción con corte a diciembre 31 de 2013, para la 

Administración Central, el Fondo de Valorización de Medellín – 

FONVAL, la Agencia para la Educación Superior – 

SAPIENCIA, el Instituto del Deporte y la Recreación – INDER, 

el Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, el Tecnológico 

Pascual Bravo, el Colegio Mayor de Antioquia, el Instituto 

Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED, la 

Agencia de Alianzas Público Privadas – APP y Telemedellín. 

La información que se presenta fue procesada en el módulo 

de Formulación y Seguimiento de Proyectos – Project System 

en la plataforma corporativa SAP. 

Para cada proyecto, cada Dependencia define los productos 

bienes o servicios, (parciales o definitivos) que se espera 

obtener con la ejecución del proyecto durante la vigencia, así 

como la información financiera del mismo que incluye el 

presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución 

presupuestal. 

El seguimiento al Plan de Acción con corte a 31 de diciembre 

de 2013, se elabora con base en los siguientes datos: 

a.  La información inicial contenida en la formulación del Plan 

de Acción para el año 2013  suministrada por cada 

Dependencia.  

b. La Ejecución Financiera de los proyectos de la 

administración central, la cual se captura directamente de las 

bases de datos con las cuales se procesa la información oficial 

del presupuesto del Municipio; la ejecución financiera 

corresponde al valor de los pagos y las facturas a la fecha de 

corte. Para el caso de los institutos y entes descentralizados, 

la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una 

información obtenida del sistema que corresponde únicamente 

a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al 

ente o instituto, y otra información suministrada por cada ente 

o instituto que corresponde a los recursos propios invertidos 

por proyecto. En el informe se muestran ambos niveles con el 

presupuesto inicial, el presupuesto ajustado, la ejecución 

financiera y adicionalmente un tercer nivel con el total que 

suman los dos tipos de recursos. 

c.  La Cantidad Ejecutada: Esta información, es suministrada 

por cada Dependencia de acuerdo con el avance del proyecto 

durante el año. 
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d.  Observaciones: Son notas que cada Dependencia hace en 

la medida en que considera que debe hacer claridad sobre los 

valores reportados. 

A partir de los datos anteriores, la Subdirección de información 

calcula la  Eficacia de los Productos y la Síntesis de los 

Proyectos, la cual  incluye Eficacia, Ejecución Financiera e 

Índice de gestión del proyecto.  

Los datos que se presentan en el reporte son: 

Vice Alcaldía Nombre de la Vice Alcaldía  

Nombre de la Dependencia 
Nombre de la Secretaria o Ente 
Descentralizado 

Proyectos de Iniciativas 
Institucionales 

Son aquellos proyectos de 
Inversión que se formulan por 
cada una de las dependencias 
de la administración. 

Línea 
Código y nombre de la línea del 
Plan de Desarrollo 

Componente 
Código y nombre del 
componente del Plan de 
Desarrollo 

Programa 
Código y nombre del programa 
del Plan de Desarrollo 

Código del Proyecto  
Número de registro en el banco 
de programas y proyectos (Bpin) 

Nombre del Proyecto 
Denominación del proyecto de 
inversión. 

Información Financiera 

Corresponde a la información 
con corte a diciembre 31 de 
2013, expresada en millones  de 
pesos. 

Presupuesto Inicial  
Corresponde al presupuesto 
aprobado por el Concejo, (POAI 
2013). 

Presupuesto Ajustado  
Corresponde al presupuesto del 
Proyecto. 

Ejec. Financiera 
Presupuesto Ejecutado del 
Proyecto (Pagos y Facturas).  

Descripción del avance 
En términos de 
Bien/Servicio/Actividad 

Bien/servicio/actividad 

Corresponde al Nombre y 
Código asignado a cada uno de 
los bienes o servicios del 
proyecto (Se utilizan dos letras 
iniciales que hace referencia a la 
dependencia, los dos últimos 
números consecutivos del 
proyecto más dos letras 
aleatorias.  

Unidad de Medida 
Unidad utilizada para cuantificar 
el bien o servicio 

Cantidad Planeada 
Cantidad programada para ser 
ejecutada durante el año, para el 
bien o servicio 

Cantidad Ejecutada Avance reportado por la 
dependencia responsable, para 
el bien, servicio o actividad. 

Eficacia Producto Relación, expresada en 
porcentaje, entre la cantidad 
ejecutada y la cantidad planeada 

Observación B/S/A Información que explica o 
complementa la cifra reportada 
del bien, servicio o actividad 
(opcional) 

Observación Proyecto Información que explica o 
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complementa las cifras 
reportadas del proyecto 
(opcional) 

Síntesis Proyecto  

Eficacia Valor promedio de las eficacias 
de los productos del proyecto, 
expresado en porcentaje.  
Para su cálculo, las eficacias de 
productos mayores al 100% se 
toman como 100%, con el fin de 
no generar distorsiones en los 
resultados 

Ejec. Financiera Relación expresada en 
porcentaje, entre la ejecución 
financiera y el presupuesto 
ajustado del proyecto. 

Índice de gestión del 
Proyecto (Eficacia * Ejec 
Fra) 

Corresponde al producto de la 
eficacia (%) por la ejecución 
financiera (%) 

Proyectos de Jornadas de 
Vida 

Son aquellos proyectos de 
iniciativa de las comunidades 
priorizados en las Jornadas de 
Vida. 

Proyectos de Presupuesto 
Participativo (Iniciativas 
Comunitarias) 

Son aquellos proyectos de 
iniciativa de las comunidades 
priorizados en el proceso de 
planeación local y presupuesto 
participativo. 

Proyectos con saldos no 
ejecutables 

Corresponde a los saldos de los 
proyectos de destinación 
específica no ejecutables, pero 
que deben aparecer en el 
presupuesto hasta tanto los 
contratos o convenios se 

liquiden y los saldos sean 
devueltos. 

Proyectos con ejecución de 
saldos pendientes (vigencia 
anterior) 

Son aquellos proyectos cuyo 
presupuesto corresponde a 
ajustes o reservas con 
productos reportados en la 
vigencia anterior. 
 

 
Para mayor comprensión del seguimiento, se muestra en 

forma gráfica, el resumen del avance físico y financiero del 

Plan de Acción a 31 de diciembre de 2013, el cual incluye 

todos los proyectos que se ejecutan en la vigencia. Así mismo, 

para cada Vice Alcaldía y para cada Dependencia, se muestra 

el mismo informe gráfico antes del detalle de los proyectos. 

El resumen gráfico se compone de: 

Gráfico No.1: Muestra el presupuesto inicial, el presupuesto 

ajustado y la ejecución presupuestal (Del Municipio, Vice 

Alcaldía, Secretaría o Establecimiento Público según 

corresponda). 

Gráfico No. 2: Muestra el detalle del presupuesto en términos 

de los compromisos (saldo de la totalidad de los registros 

presupuestales expedidos con cargo al proyecto), las facturas 

(son ordenaciones de gasto realizadas con cargo a 

compromisos adquiridos cuyos pagos no se han realizado), los 

pagos (son ordenaciones de gasto efectivamente pagadas), el 

disponible (recursos que no han sido comprometidos) y el total 

en millones de pesos y porcentaje. (Del Municipio, Vice 
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Alcaldía, Secretaría o establecimiento público según 

corresponda). 

Gráfico No. 3: Muestra el porcentaje de ejecución física 

agregada del Plan de Acción; el cual corresponde a la suma 

de las eficacias de los proyectos, ponderadas por su 

presupuesto ajustado a la fecha de corte de la vigencia. (Del 

Municipio, Vice Alcaldía, Secretaría o establecimiento público 

según corresponda), se excluyen del cálculo los proyectos que 

no tienen definidos productos como los saldos no ejecutables 

y los proyectos con ejecución de saldos pendientes de la 

vigencia anterior, estos últimos en los casos en los cuales 

dicho saldo se encuentre cancelado totalmente. 

Gráfico No. 4: Muestra el porcentaje de ejecución financiera 

del Plan de Acción, la cual corresponde al total de pagos, y 

facturas, en relación al presupuesto ajustado. (Del Municipio, 

Vice Alcaldía, Secretaría o establecimiento público según 

corresponda). 

Gráfico No. 5: Muestra la agregación del Índice de Gestión de 

Proyectos, el cual corresponde a la suma de los índices de 

gestión de los proyectos, ponderadas por su presupuesto 

ajustado, (Del Municipio, Vice Alcaldía, Secretaría o 

establecimiento público según corresponda), se excluyen del 

cálculo, los proyectos que no tienen definidos productos como 

los de saldos no ejecutables y los proyectos con ejecución de 

saldos pendientes de la vigencia anterior, estos últimos en los 

casos en los cuales dicho saldo se encuentre cancelado 

totalmente. 
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Compromisos 4,8%$ 198.509
Disponible 6,8%$ 280.572
Facturas 0,0%$ 1.658
Pagos 88,3%$ 3.621.920

Total: 100,0%$ 4.102.659

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Secretarías de Apoyo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 92%

Compromisos 2,2%$ 10.165
Disponible 23,1%$ 108.942
Facturas 0,3%$ 1.368
Pagos 74,5%$ 351.857

Total: 100,0%$ 472.331

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)
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Comunicaciones

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 96%

Compromisos 11,6%$ 1.795
Disponible 0,4%$ 66
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 87,9%$ 13.577

Total: 100,0%$ 15.438

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional  3Proyectos: De:  6 50%

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 Sociedad participante-

Programa: 5.2.2 - Comunicación política y democracia

Proyecto: 120361 Comunicación organizacional para la gestión de lo público-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 199 $ 190

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO61AA Red pantallas digitales administradas  100%Número 1 1

CO61AB  plan general comunicación interna  100%Número 1 1

CO61AC Adquisición de equipos audiovisuales  300%Número 1 3

CO61AD Adquisición computadores de escritorio  100%Número 7 7

CO61AE Adquisición de licencias  100%Número 9 9

CO61AF Adquisicón de licencias de diseño  100%Número 2 2

Proyecto: 120362 Estrategias de comunicación política para la democracia participativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.537 $ 12.386 $ 11.756

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO62AA Emisión programa de tv  institucional  100%Número 45 45

CO62AB Emisi programa tv  en mi casa con aníbal  100%Número 45 45

CO62AC Emisión de programa de radio  97%Número 219 212

CO62AD Producción del periódico instucional  250%Número 10 25

CO62AE Monitoreo de medios  100%Número 270 270

CO62AF Encuestas  de opinión pública  143%Número 7 10

Proyecto: 120363 Fortalecimiento de la participación en procesos de comunicación comunitaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  38% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  38%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 220 $ 220 $ 83
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO63AA Seminario  actualización medios comunita  100%Número 1 1

CO63AB Convoc iv  concurso periodismo comunitar  100%Número 1 1

CO63AC Encuentro nal de periodismo comunitario  100%Número 1 1

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)  1Proyectos: De:  6 17%

Proyecto: 130258 Pp13-fort. procesos comunic comunitaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  88% Ejec. Financiera :  56% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  49%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.339 $ 1.305

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO58AA Edición de periódicos comunitarios  57%Número 105 60

CO58AB Edición de revistas  71%Número 24 17

CO58AC Mantenimiento de págs web ciudadanas  100%Número 11 11

CO58AD Capacitación herramientas comunicación  100%Número 18 18

CO58AE Videos documentales comunas y corregim  100%Número 35 35

CO58AF Producción especiales radiales comunitar  100%Número 48 48

CO58AG Fortale mesas y sistem comunicac comunal  120%Número 10 12

CO58AH Campañas comunicación para el desarrollo  100%Número 6 6

CO58AI Festivales y muestras comunica comunita  45%Número 20 9

CO58AJ Diagnósticos y bases de datos  100%Número 5 5

CO58AK Notas informativas  100%Número 90 90

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)  2Proyectos: De:  6 33%

Proyecto: 080526 Comunicacion organizacional-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 67 $ 60

Proyecto: 080527 Diseño y desarrollo de políticas y estrategias de comunicacion publica-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 228 $ 183
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Departamento Administrativo de Planeación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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 85%

Compromisos 8,2%$ 4.836
Disponible 1,5%$ 874
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 90,4%$ 53.572

Total: 100,0%$ 59.282

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional  20Proyectos: De:  34 59%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.2 Desarrollo urbano para la competitividad-

Programa: 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública

Proyecto: 120022 Estudios y diseños parque vial del rio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 7.596 $ 7.592

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL22BA Modelo financiero interv parque vial rio  100%Porcentaje 100 100

Se consolidaron los siguientes productos que evidencian el indicador programado, así:

* Construcción de especificaciones técnicas para el concurso que contiene el modelo técnico, legal y financiero.

* Recepción de propuestas  del concurso para la "Elaboración de estudios y diseños técnico de ingeniería en el sector medio del ámbito de intervención del proyecto 

Parque Vial del Río"

Observación B / S:

PL22BB Especific concurso  est diseños  ing pvr  100%Porcentaje 100 100

Se consolidaron los siguientes productos que evidencian el indicador programado, así:

* Construcción de especificaciones técnicas para el concurso que contiene el modelo técnico, legal y financiero.

* Recepción de propuestas  del concurso para la "Elaboración de estudios y diseños técnico de ingeniería en el sector medio del ámbito de intervención del proyecto 

Parque Vial del Río"

Observación B / S:

Programa: 3.2.3 - Sistema integrado de transporte

Proyecto: 120165 Estudios cable picacho-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 262 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL65AA Estudios cable picacho  0%Número 1 0

Se presenta indicador en 0%  puesto que  la ejecución del mismo  dependía de otros estudios de planificación en esa área con entidades que tienen la competencia en el 

tema del proyecto  Cable Picacho (como el Metro).    Por lo  tanto,  el presupuesto asignado fue trasladado a otra dependencia.

Observación B / S:

Componente: 3.3 Medellín ciudad conectada con el mundo-

Programa: 3.3.3 - Apoyo y captación de eventos, ferias y convenciones nacionales e internacionales

Proyecto: 130216 Foro urbano mundial medellín 2014-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 8.914 $ 8.864

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL16AA Preparación y gestión  para el wuf7-2014  75%Porcentaje 40 30
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Se consolidaron los siguientes productos que evidencian el indicador programado, así:

Selección de 3 medios de comunicación nacionales  para cubrimiento del evento en Medellín. 

Contacto con comunicaciones nacionales e internacionales para realizar  apoyo en la negociación y vinculación para la presentación del evento.

Convocatoria de periodistas de medios nacionales, locales y regionales, envío de invitación digital.

Confirmación de invitados y ajustes de bases de datos.

Elaboración de board  del minuto a minuto del evento.

Elaboración de materiales de comunicación.

Gestión de contenidos en medios de comunicación nacionales.

Divulgación sistemática  de comunicados  de prensa a medios de comunicación de Tier 1 en Colombia  acompañada de fotografías.

Observación B / S:

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado-

Programa: 4.3.5 - Planeación y gestión para el ordenamiento territorial

Proyecto: 120013 Estudios y diseños cinturon verde metropolitano-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  71% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  71%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.000 $ 3.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL13AA Socializ estudiosy diseños cinturon verd  71%Porcentaje 100 71

Se consolidaron los siguientes productos que evidencian el indicador programado, así:

* Levantamiento de información de estudios de microzonificación geológica geotécnica de suelos hidrogeológicos y análisis estabilidad de laderas para recuperación de 

zonas.

* Elaboración de un censo de área de las áreas priorizadas del Cinturón Verde con la U . de San Buenaventura. 

* Agendas de socialización con la ciudadanía a través de talleres educativos sobre avances de estudios y diseños de Cinturón Verde

* Planificación  urbano - rural de Medellín en un 

* Formulación del Plan maestro del Cinturón Verde en sectores priorizados

Observación B / S:

Proyecto: 120154 Mejoramiento del sistema de monitoreo – simon-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  77% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  56%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 657 $ 896 $ 650

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL54AA Revisión de licencias otorgadas  30%Porcentaje 50 15

PL54AB Nuevas funcionalid del sist de inf simon  100%Porcentaje 100 100

PL54AC Sgto proyectos licenciados revisados  100%Porcentaje 100 100

PL54AD Estados financieros presentados analizad  76%Porcentaje 100 76
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Es importante señalar que de acuerdo a lo establecido por la Modernización del Municipio de Medellín, la mitad del equipo de profesionales que apoyaba las 

actividades formuladas en el proyecto, paso a la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos en el primer semestre del año 2013. Esta situación afecto el logro 

de las metas trazadas en 2 de los indicadores.

Observación Proyecto:

Proyecto: 120162 Planificacion y ordenamiento territorial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Ejec. Financiera :  86% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  68%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.004 $ 10.244 $ 8.760

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL62AA Rev. ajuste de pot en su fase final  80%Porcentaje 100 80

Se consolidaron los siguientes productos que evidencian el indicador programado, así:

* Diseño de la metodología para la revisión del POT.

* Adopción de la Metodología para la formulación del POT (Fase ll).

* Diagnóstico y Formulación del POT por atributos territoriales .

* Entrega del proyecto de formulación del nuevo  POT a las autoridades ambientales para su concertación (19 de diciembre de 2013).

A partir del ejercicio de evaluación y diagnóstico del POT actual y la necesidad de actualizar el nuevo POT con los nuevos requisitos de Ley dilató la posibilidad de tener 

la formulación respondiendo al cronograma que se habia planteado inicialmente, según el cual el POT debió haber sido aprobado en el mes de diciembre de 2013 (los 

ajustes requeridos a  a partirl del diagnóstico (evaluación), socialización y participación,  a través de los diferentes escenarios de socialización de Ley y de participación 

ciudadana dilataron  el cronograma para la aprobación del mismo)

Observación B / S:

Proyecto: 120164 Gestión del suelo para el hábitat-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Ejec. Financiera :  86% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.226 $ 1.036 $ 896

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL64AD Revisión plan parcial adoptado moravia  95%Porcentaje 100 95

Se consolidaron los siguientes productos que evidencian el indicador programado, así:

*Diagnóstico propositivo sensibilizado con la comunidad y las instituciones, incluye entre otros los componentes de geotecnia, movilidad y transporte, hidrodinámica, 

servicios públicos domiciliarios, aire, y análisis estructural de las viviendas.

* Formulación del nuevo  modelo de ocupación territorial del plan parcial, en articulación con la revisión y ajuste del POT y sus áreas de intervención estratégica .

El contrato que apunta al indicador  inició en el 2013, presenta ampliación, finalizaría en mayo  2014, debido a que debe articularse con la revisión y ajuste del POT y sus 

áreas de intervención estratégica (Macroproyecto Rio Norte y Distrito de la  Innovación), y la socialización del nuevo modelo de ocupación territorial del plan parcial 

apropiado por la comunidad y las instituciones para la redacción del nuevo decreto.

Observación B / S:

PL64AF Gestión del ep en los ambitos de reparto  100%Porcentaje 100 100

Se consolidaron los siguientes productos que evidencian el indicador programado, así:

• Insumos para la Elaboración del Diagnóstico y Formulación y ajuste del POT en el marco del análisis correspondencia norma - territorio - instrumentos de gestión 

territorial - Instrumentos para la gestión del suelo: Gestión de las áreas y construcciones  de cesión pública  y de los ámbitos de reparto. 

• Direccionamiento de los recursos provenientes del cumplimiento de áreas de cesión pública para la compra de predios con destino a la generación de áreas verdes 

recreacionales y equipamientos.

• Insumos para la Elaboración del Diagnóstico y Formulación de ajuste y revisión del Plan de Ordenamiento territorial, en el marco del análisis de los Instrumentos para la 

financiación y el reparto equitativo de cargas y beneficios.

• Construcción de Base de datos que contiene la Determinación del Recaudo del recurso en dinero, proveniente del cumplimiento de las áreas de cesión pública.

• Insumos para la elaboración del plano que contiene los predios o Lotes de Ejecución Prioritaria - LEP – 2014 (actualmente está en proceso).

Observación B / S:

PL64AG Gestión instr. para la gestión del suelo  100%Porcentaje 100 100
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Se consolidaron los siguientes productos que evidencian el indicador programado, así:

* Documento consolidado con las determinantes de los componentes movilidad, ambiental, urbanístico y social. 

* Revisión y Aprobación de instrumentos de planificación  para la gestión del suelo , tales como planes parciales  y  API´S.

* Instrumentos gestionados a través de Unidades de Actuación Urbanística de 31 planes parciales, entre los cuales se destacan: Naranjal, Pajarito, Sevilla, Simesa,  San 

Lucas,  Altos de Calasanz y Ciudadela el Rincón.

* Gestión y acompañamiento al programa de ejecución del Plan Estratégico Habitacional.

* Formulación, aprobación y acompañamiento en el proyecto de regularización  y legalización urbanística del Barrio La Cruz y sector La Honda (MICRO-Mejoramiento 

Integral del Hábitat)

Observación B / S:

Proyecto: 120166 Planificación de espacio público y movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  55% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  53%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 617 $ 557 $ 534

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL66AA Estud centros logísticos de tte público  10%Porcentaje 100 10

Se consolidaron los siguientes productos que evidencian el indicador programado, así:

* Participación en mesas de Movilidad coordinadas por la Vice Alcaldía   de Gestión Territorial para  identificar áreas o terrenos del predio del Municipio que permitan 

estimar su uso a los centros logísticos de transporte público. 

*  Participación en una mesa de trabajo integrada por Movilidad, Terminal de Transporte, Infraestructura y el DAP para definir la ubicación y operación  de los Centros 

logísticos   del Chagualo  (Cuenca 6) y TErminal del Sur  (Cuenca 3).

Se valora el % de ejecución en un 90% dado que se realizo la gestión para identificar la ubicación y operación de Centros logísticos.

Es importante anotar que los recursos presupuestales se enfocaron a la gestión de  los procesos  y componentes viales y de espacio público como insumos para la 

revisión y ajuste del nuevo POT.

Se reevaluará el indicador  previo presupuesto asignado para la vigencia 2014.

Observación B / S:

PL66AB Gestión procesos componentes vial y e.p  100%Porcentaje 100 100

Se consolidaron los siguientes productos que evidencian el indicador programado, así:

* Aprobación de los estudios y diseños del puente de la 93, 94 ´"Madre Laura Montoya Upegui".

* Aprobación de los estudios y diseños  de Tranvía Ayacucho .

* Aprobación de los Estudios de los 4,1 km. del Tunel de Oriente.

* Avance para la aprobación de los estudios de los Corredores Pre Troncal  y Troncal de Metroplus .

* Análisis y revisión a menor escala  del componente de movilidad asociado al plano de proyectos viales que existe en el Municipio de Medellín.

* Documentos técnicos de insumo para la revisión del POT desde el componente vial y de espacio público .

* Revisión final del Manual de Diseño y Construcción de los componentes del espacio público para la ciudad.

Observación B / S:

Proyecto: 120167 Planificación de los proyectos estratégicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Ejec. Financiera :  83% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 309 $ 4.164 $ 3.474

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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PL67AA Planificación y formulaci de proy estrat  90%Porcentaje 100 90

Se consolidaron los siguientes productos que evidencian el indicador programado, así:

* Formulación de los proyectos en las áreas de intervención estratégica en el marco d ela revisión del POT y de los programas banderas 2012  - 2015.

* Se concertó un plan comunicacional para la socialización de la planificación y formulación de los proyectos estratégicos.

Observación B / S:

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 Buen Gobierno y Transparencia-

Programa: 5.1.1 - Modernización e innovación

Proyecto: 120194 Modernización sistema integral de gestión-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  86% Ejec. Financiera :  80% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  69%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.300 $ 1.250 $ 1.001

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL94AA Horas asesoría riesgos e indicadores  100%Número 500 500

PL94AB Horas formación auditores y auditoría in  100%Número 704 704

PL94AC Horas modelo integrad planeación y gesti  5%Número 780 40

La meta del Plan de Acción del Proyecto "Modernización del Sistema Integral de Gestión", correspondiente al Modelo Integrado de Planeacióny Gestión -MIPYG, 

presenta poco avance a diciembre 31 de 2013, por las siguientes razones:

El Municipio de Medellín suscribió contrato interadministrativo con la Universidad de Antioquia, el cual tiene como objeto el diseño, documentación, implementación y 

mejoramiento del Sistema Integral de Gestión - SIG en el Municipio de Medellín, nivel central.

El día 15 de Octubre de 2013 las partes previo análisis del informe de avance No. 3 presentado por la Universidad de Antioquia con corte a 30 de Septiembre de 2013 y 

el contrato suscrito entre EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN Y LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, se acordó  

modificar el alcance y modificar el plazo de su ejecución a partir del 1 de enero de 2014; ésto una vez analizada la situación del componente “Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPYG”, en lo correspondiente al cronograma, la dimensión, el alcance y especificidades del componente, se plantean modificar en relación con 

lo establecido contractualmente. La modificación consistió en que la propuesta temática de MIPYG planteada por la Universidad frente a la propuesta contratada ,  

considera temas como: el diagnóstico no será elaborado en la administración central únicamente sino, tomando en consideración la nueva figura de Vice alcaldías y  

sectores que ellas representan, lo cual implica un trabajo más complejo, de mayor alcance, nuevos y diferentes actores (personal de entes descentralizados) y la 

participación de personal de Vice alcaldías .

Dada la complejidad para poder avanzar en reuniones con Vice alcaldías, se ha decidido conformar e incorporar un nuevo equipo de personas que en representación de 

las Vice alcaldías y sectores respectivos, puedan recibir la información, la formación y la instrumentación para la realización del diagnóstico sectorial del MIPYG 

Con base en la conformación del equipo de enlace de Vice alcaldías, de la convocatoria para el personal de planeación de cada ente descentralizado que conforma los 

sectores por Vice alcaldía; se hace necesario redefinir la fecha de iniciación del componente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPYG, del diagnóstico y del 

plan de cierre de brechas, entre otros aspectos para cada sector.

Observación B / S:

PL94AD Plan de comunicaciones sig  100%Porcentaje 100 100

PL94AE Servidores sensibil y capacitados en sig  101%Número 3.000 3.019

PL94AG Horas asesoria indicadores  100%Número 480 480

PL94AH Horas mantenimien y mejoramiento del sig  100%Número 712 712

Programa: 5.1.2 - Seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas públicas

Proyecto: 030442 Fortalecimiento del sistema de información sisben-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  70% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  70%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.147 $ 3.147 $ 2.214

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL42AA Siisben en operación  100%Porcentaje 100 100

PL42AB Envío de bd sisbén al dnp para certifica  117%Número 6 7

PL42AC Encuestas sisbén realizadas  140%Número 40.000 55.898

Proyecto: 080481 Implementación observatorio de politicas públicas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 332 $ 328

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL81AA Gestión informac estrate toma decisiones  100%Porcentaje 100 100

Proyecto: 120222 Observatorio de políticas públicas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  80% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.196 $ 4.888 $ 3.901

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL22AA Informes seguimiento plan de desarrollo  100%Número 9 9

PL22AB Rendición pública de cuentas  100%Número 2 2

PL22AC Inst información estratégica gestionados  100%Porcentaje 100 100

PL22AE Gestión informac estrate toma decisiones  100%Porcentaje 100 100

PL22AF Medición percep. ciud. interv. estrateg  100%Porcentaje 100 100

PL22AG Medición indicadores estratégicos  100%Porcentaje 100 100

PL22AH Diagnostico infraestructura datos espaci  100%Porcentaje 70 70

Programa: 5.1.5 - Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo

Proyecto: 080320 Conservacion catastral 2009 - 2012-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  75% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 191 $ 144
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL20BA Predios conservados  106%Número 950 1.010

PL20BB Asig, rectificacion nomenclatura  105%Número 4.400 4.634

PL20BC Investigaciones juridicas realizadas  115%Número 250 288

Proyecto: 110030 Reasignación nomenclatura san antonio de prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 212 $ 463 $ 440

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL30AA Instalación y anulación de placas  100%Número 18.850 18.850

PL30AB Noticación y certificación de cambio  100%Número 22.600 22.613

PL30AC Atención y reclamaciones  100%Número 678 678

Proyecto: 110031 Depuración catastral en la ciudad de  medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.547 $ 2.476

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL31AA Conservación dinámica  101%Número 2.500 2.513

PL31AB Depuración bd geog. alfanum del catastro  100%Número 6.363 6.372

De la ejecución total de esta meta, 368 se cumplieron con recursos provenientes de reservas del año 2012.Observación B / S:

PL31AC Reclamos actualización catastral atendid  100%Número 318 319

Esta meta se cumplió con recursos provenientes de reservas del año 2012.Observación B / S:

Proyecto: 120117 Gestión para el proceso de conservación catastral-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.850 $ 4.758 $ 4.750

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL17AA Conservación elementos del catastro.  101%Número 25.500 25.710

PL17AB Asig. rect. y cert. de la nomenclatura  100%Número 70.000 70.073

Componente: 5.2 Sociedad participante-
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Programa: 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa

Proyecto: 120218 Fortalecimiento estratégico de la planeación social y economica-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  85% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 431 $ 366

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL18AA Ctp activo y operando  100%Porcentaje 100 100

PL18AB Sesiones del compse realizadas  100%Número 4 4

PL18AC Prof capacitados en formulc proyectos  126%Número 50 63

PL18AD Encuen deptal consej polít y soc. compos  200%Número 1 2

Proyecto: 120219 Direccionamiento de la planeación participativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 1.542 $ 1.481

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL19AA Metodolog homolog planes dllo local  100%Número 1 1

PL19AB Estr ges par refor estru, adop rest pot  100%Porcentaje 100 100

Componente: 5.3 La ciudad conversa y se articula con la región-

Programa: 5.3.1 - Gestión articulada de los territorios, camino al desarrollo regional

Proyecto: 120220 Gestión articulada del territorio regional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 760 $ 702 $ 685

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL20AB Catedras regionales  100%Número 1 1

PL20AC Proy estructurantes articulación regiona  150%Número 2 3

4. Proyectos con saldos no Ejecutables  1Proyectos: De:  34 3%

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

Estratificación Rural980531 $ 0,16690 $ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)  13Proyectos: De:  34 38%
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Proyecto: 040227 Sistema de monitoreo simon-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 93 $ 89

Proyecto: 040269 Diseño e implementacion de planes parciales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 46 $ 33

Proyecto: 040478 Regularización urbanística-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 112 $ 101

Proyecto: 060066 Gestión y desarrollo instrumentos del pot-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 567 $ 446

Proyecto: 070052 Estrategias dinamizadoras planes de renovacion urbana-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 160 $ 0

Proyecto: 080447 Regularización urbanistica rural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 60 $ 60

Proyecto: 090019 Planificación para el manejo del riesgo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 112 $ 112

Proyecto: 090020 Planificación y gestion del espacio publico-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 16 $ 14

Proyecto: 090021 Planificación y gestión de la movilidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 14 $ 12

Proyecto: 080092 Implantacion de sistemas y modelos organizacionales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 537 $ 278

Proyecto: 040458 Fortalecimiento y desarrollo del sistema municipal de planeación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 381 $ 379

Proyecto: 110114 Pp12-planeacion participativa y desarrollo local-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 482 $ 482

Proyecto: 050008 Comisión tripartita-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 42 $ 10
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Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 100%

Compromisos 6,1%$ 65
Disponible 2,0%$ 21
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 92,0%$ 993

Total: 100,0%$ 1.080

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional  2Proyectos: De:  3 67%

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 Buen Gobierno y Transparencia-

Programa: 5.1.6 - Transparencia como garantía de buen gobierno

Proyecto: 120192 Transparencia como garantía de buen gobierno-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 881 $ 795

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

EV92AA Comité de auditoría, formulado.  100%Número 1 1

EV92AB Estatuto de auditoría, formulado  100%Número 1 1

EV92AC Manual auditoría, formulado y aprobado  100%Porcentaje 100 100

EV92AD Código de ética formulado  100%Número 1 1

EV92AE Servidores formados  en  auditoría inter  100%Número 20 20

EV92AF Campaña pedagogica realizada  100%Número 2 2

EV92AG Eventos de difusión realizados  133%Número 3 4

Proyecto: 120311 Programa medellín legal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 46 $ 45

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

EV11AA Est. formulado riesgos acceso contrataci  100%Porcentaje 100 100

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)  1Proyectos: De:  3 33%

Proyecto: 040527 Fortalecimiento y desarrollo del sistema de control interno-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 153 $ 153
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Hacienda

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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 99%

Compromisos 0,7%$ 1.140
Disponible 0,4%$ 756
Facturas 0,0%$ 4
Pagos 98,9%$ 170.917

Total: 100,0%$ 172.817

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional  22Proyectos: De:  30 73%

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.2 Medellín ciudad saludable para la vida-

Programa: 1.2.2 - Acceso a los servicios de salud

Proyecto: 130089 Constitución eps mixta-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10.000 $ 10.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA89AA Porcentaje de participación  100%Porcentaje 37 37

Proyecto: 130209 Conformación corporación hospital infantil-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5.000 $ 5.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA09AA Porcentaje de participación  100%Porcentaje 66,7 67

Se liberaron recursos  por $5.000 millones mediante Decreto No. 1837 de octubre 03 de 2013.Observación B / S:

Componente: 1.3 Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia-

Programa: 1.3.7 - Ciudad viva, infraestructura cultural para la vida

Proyecto: 010135 Museo de antioquia (vigencia futura)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  79%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 635 $ 505 $ 505

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA35AA Pago cuota adqui.inmueble vigencia futur  79%Millones de pesos 635 504

Los recursos programados para el proyecto corresponden al pago de la adquisición de dos inmuebles Palacio Municipal y Parqueadero Calibío, destinados para la 

construcción del Museo de Antioquia, Dicho proyecto cuenta con autorización de vigencias futuras, según Acuerdo 20 de 2000. Se presentó un contra crédito por 

$130.604.171, según Decreto No. 2410 de diciembre 02 de 2013.

Observación B / S:

Componente: 1.4 Deporte y recreación-

Programa: 1.4.3 - Ciudad viva: administración, construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos

Proyecto: 120002 Fortalecimiento financiero y operativo metroparques-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 0 $ 0
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Se realizó reducción de los recursos del proyecto según decreto 325 de 2013, debido a que este sólo se ejecuta mediante convenio de desempeño, el cual sólo 

puede recibir recursos por una sóla vigencia.
Observación Proyecto:

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.1 Desarrollo empresarial-

Programa: 3.1.4 - Ciencia, tecnología e  innovación, emprendimiento de alto potencial de crecimiento y diferenciación, y creación del Fondo Cti

Proyecto: 100031 Capitalización corporación ruta n medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 22.389 $ 22.389

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA31AA Capitalización  125%Millones de pesos 17.875 22.389

Se adicionaron recursos por $4.514.000.000 mediante Decreto No. 1894 de octubre 10 de 2013Observación B / S:

Componente: 3.2 Desarrollo urbano para la competitividad-

Programa: 3.2.4 - Conectividad física regional y nacional

Proyecto: 001806 Túnel de occidente (convenio)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.133 $ 3.133 $ 3.133

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA06AA Aportes tunel occidente vigencia futura  100%Millones de pesos 3.133 3.133

Proyecto: 040320 Acuerdo metro-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 45.151 $ 47.845 $ 47.845

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA20AA Pago acuerdo metro  106%Millones de pesos 45.151 47.844

A raíz de  una sobre ejecución en la Sobretasa a la Gasolina , se efectuaron las siguientes adiciones:

$2.254.055.84, según  Decreto 2588 de Diciembre 26 de 2013.

$439.783.000, según Decreto No.  2600 de Diciembre 27 de 2013.

Observación B / S:

Proyecto: 090104 Construcción autopista de la montaña-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40.000 $ 0 $ 0
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA04AA Aportes autop de la montaña vigencia fut  0%Millones de pesos 40.000 0

Conforme con el cronograma de desarrollo de la obra, el Municipio de Medellín no requiere desembolsar recursos en la presente vigencia, por tanto los recursos fueron 

trasladados

Observación B / S:

Componente: 3.3 Medellín ciudad conectada con el mundo-

Programa: 3.3.3 - Apoyo y captación de eventos, ferias y convenciones nacionales e internacionales

Proyecto: 120115 Adquisición de acciones plaza mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 6.000 $ 6.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA15AA Adquisión de acciones plaza mayor  100%Número 3.309.286 3.309.286

Presentó adición de $4.500 millones según Decreto No. 0378 de febrero 18 de 2013. Igualmente adición por $1.000.000.000 mediante decreto No. 991  de mayo 30 de 

2013.

Observación B / S:

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.1 Oferta natural-

Programa: 4.1.1 - Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques)

Proyecto: 120116 Inversión patrimonial corporación parque regional arvi-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 3.200 $ 3.200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA16AA Capitalización corporación parque arvi  533%Millones de pesos 600 3.200

Se recibió trasladó por $1.000 millones, según decreto No. 2573 de diciembre 23 de 2013.Observación B / S:

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado-

Programa: 4.3.3 - Sistema de gestión ambiental

Proyecto: 120054 Transferencia área metropolitana (ley 128/94)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 55.896 $ 57.793 $ 57.793

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA54AA Cumplimiento de los aportes de ley  103%Millones de pesos 55.896 57.793

Se presentó un traslado por $1.896.837.177, según decreto No. 2462 de diciembre 10 de 2013.Observación B / S:
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Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 Buen Gobierno y Transparencia-

Programa: 5.1.1 - Modernización e innovación

Proyecto: 120066 Organización, registro, control digital y físico de la documentación de la secretaría de hacienda.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  56% Ejec. Financiera :  49% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  28%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 229 $ 113

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA66AA Imagenes digitalizadas  12%Número 2.652.622 320.585

Traumatismos en la plataforma de consulta Royal ERDMS, presentando caidas  e ineficiencias impidieron la migración de las imágenes digitalizadas por Siscorp.Observación B / S:

HA66AB Serv custod almacena consulta y tecnific  152%Caja 9.700 14.749

Las cajas custodiadas corresponden a cajas que se encuentran en custodia en la empresa contratista de vigencias anteriores y las cajas de esta.Observación B / S:

Proyecto: 120144 Administración financiera de los excedentes de liquidez- equipo de inversiones-subsecretaria de tesorería.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Ejec. Financiera :  34% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  28%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 98 $ 33

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA44AA Títulos addos, valorados y contabilizado  84%Porcentaje 100 84,18

El saldo a favor, tuvo que ver con la tasa de cambio proyectada Vs la real, esta última presentó un comportamiento bajista para la vigencia 2013 (el tipo de 

cambio se proyectó en $2,000; siendo la TRM promedio año de $1,869,10). La Unidad de Presupuesto informó que este saldo no fue posible devolver al 

disponible, dado que el proyecto estaba bloqueado

Observación Proyecto:

Proyecto: 120159 Soporte a las aplicaciones que administran las rentas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA59AA Transacciones actualizadas por soporte  0%Número 80 0

HA59AB Requerimientos y soportes solicitados  0%Número 170 0

Se realizaron traslados presupuestales. El primero por $1.000.000.000 ya que las  actividades fueron ejecutadas a través de la subsecretaría de tecnología de la 

información.

 Mediante rdo mercurio 201300341211 del 9 de julio, se solicitó otro traslado por $266.000.000, los cuales eran destinados para darle continuidad al proyecto de 

fortalecimiento de la cultura tecnológica de las TIC , en el tema de soporte de servicios virtuales de la subsecretaría de ingresos.

 Finalmente se hizo un traslado presupuestal para cambio de fuente de financiación de recursos de crédito en la secretaría de hacienda -movilidad por valor de 

$5.987.656.799. en el cuál al proyecto se le contracreditaron $234.000.000, que con previo aviso a la subsecretaría financiera, se informó que finalmente  no 

serían alcanzados a ejecutar y se dispuso mediante traslado a fin de  financiar los proyectos de la secretaría de movilidad.

Observación Proyecto:

Proyecto: 120160 Desarrollos e implementaciones tecnológicas para la administración de las rentas-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.108 $ 87 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA60AA Transacciones sap act y casos parametriz  0%Número 80 0

HA60AB Cubrimiento de procesos y elaborac dcto  0%Número 1 0

HA60AC Servicios web implementados  0%Número 10 0

El 19 de julio mediante radicado mercurio 201300361912 se solicitó traslado presupuestal  de inversión de la subsecretaría de ingresos por valor de 

$260.000.000, los cuáles eran destinados para el desarrollo de las actividades y transacciones pendientes de la entrada en producción del esquema multitarea 

del módulo e-catastro.

Se hizo un traslado presupuestal para cambio de fuente de financiación de recursos de crédito en la secretaría de hacienda -movilidad por valor de 

$5.987.656.799. en el cuál al proyecto se le contracreditaron $761.010.460, que con previo aviso a la subsecretaría financiera, se informó que finalmente  no 

serían alcanzados a ejecutar y se dispuso mediante traslado para financiar los proyectos de la secretaría de movilidad.

Observación Proyecto:

Programa: 5.1.5 - Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo

Proyecto: 120055 Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  74% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  74%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 2.227 $ 1.644

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA55AA Elaboración mfmp  100%Unidad 1 1

HA55AB Elaboración plan financiero  100%Unidad 1 1

HA55AC Campaña de educación fiscal  100%Unidad 1 1

Presenta una reducción de $5.407.920 mediante Decreto No. 1901 de octubre 10 de 2013Observación Proyecto:

Proyecto: 120065 Modernización de los sistemas de recaudo y diversificación de los medios de pagos en la tesorería del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  39% Ejec. Financiera :  72% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  28%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.171 $ 1.540 $ 1.115

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA65AD Medios de pagos diversificados  77%Porcentaje 100 77

Porcentaje de ejecución obedece a que no se puedo realizar las pruebas integrales con los Bancos, ACH Colombia, Swift y el Municipio, las cuales se vieron retrasadas 

en su ejecución por el cierre de vigencia tanto del Municipio de Medellin como de las Entidades Financieras.

Observación B / S:

HA65AE Sistemas de recaudo modernizados  0%Porcentaje 100 0

Se realizó traslado a la Subsecretaria de Tecnologia de Informacion por valor de $1.671.000, por medio del Decreto 1002 del 17 de Junio del 2013, por tratarse de un 

tema competencia de la mencionada subsecretaria.

Observación B / S:
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Proyecto: 120079 Fortalecimiento para el control de la evasión y elusión tributaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.680 $ 5.540 $ 5.325

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA79AA Contrib omisos y estab no inform inscrit  164%Número 4.150 6.826

Se realizó un mayor número de inscripciones por las investigaciones realizadas a los contribuyentes omisos de industria y comercio y reporte de cámara de comercioObservación B / S:

HA79AB Control elusion y evasion x inspec reali  114%Número 5.800 6.598

Los contribuyentes que presentaron declaraciones y se acogieron a beneficio tributario, fueron fiscalizadosObservación B / S:

HA79AC Cta cte tributaria de contrib actualizad  140%Número 35.000 49.052

Se realizaron un mayor numero de actualizaciones debido al proceso de beneficio tributario que realizó la administración muncipalObservación B / S:

HA79AD Procesac/ declaracion industriayc en sap  123%Número 49.000 60.478

En el ultimo trimestre del año se realizo una jornada de emplazamientos lo que incrementó el numero de declaracionesObservación B / S:

HA79AE Bases de datos contrib depuradas y mejor  88%Número 12.300 10.878

Bases de datos de los contribuyentes depuradas  y mejoradas:  las bases de datos se depuran y mejoran de acuerdo a las devoluciones de correspondencia que se nos 

hace la compañía de mensajería.

Observación B / S:

HA79AF Certificados de deuda morosa del contrib  273%Número 15.000 40.936

Despues de depurado el sistema con los contribuyentes que se acogieron a beneficio tributario, se realizó la expedición masiva de titulos ejecutivos de predialObservación B / S:

Proyecto: 120114 Sostenibilidad de la calidad de la información contable del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  73% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  67%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 917 $ 845

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA14AA Estados financieros consolidados  100%Número 2 2

HA14AB Cuentas a analizar e investigar  86%Número 35 30

No se realizó el número planteado debido a que el contrato 4600049031 de 2013  presentó suspensión del 20 de diciembre de 2013 al 7 de enero de 2014.Observación B / S:

HA14AC Capacitación normas intnac de contabilid  120%Número de personas 25 30

HA14AD Mejoramiento de aplicacion sap  5%Porcentaje 100 5

Durante el año 2013 se hizo el levantamiento de las necesidades pero TI no alcanzó a realizar las contrataciones las cuales se incluyeron en adiciones del 2014.Observación B / S:

Proyecto: 120151 Generación de cultura tributaria en el municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.528 $ 1.173 $ 1.131

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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HA51AB Contribuyentes y ciudadanos culturizados  102%Número de personas 201.700 205.292

Proyecto: 120195 Normalización de la cartera morosa del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.706 $ 4.157 $ 3.985

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA95AA Contrib con obligacion en mora saneados  711%Número de personas 4.000 28.445

HA95AB Cartera recuperada  166%Millones de pesos 108.224 179.513

Cuando se formuló el Proyecto y se fijaron las metas no se tenía conocimiento acerca de la expedición de la Ley 1607 del 2012, ni de la aprobación del Acuerdo 

01 de 2013 por parte del Concejo de Medellín,  y debido a la gran difusión y acogida que tuvo este beneficio tributario se incrementó considerablemente el 

recaudo de la cartera morosa y el número de contribuyentes con obligaciones en mora saneados.

Observación Proyecto:

Componente: 5.3 La ciudad conversa y se articula con la región-

Programa: 5.3.1 - Gestión articulada de los territorios, camino al desarrollo regional

Proyecto: 130268 Capitalización reforestadora ria s.a.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 220 $ 220

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA68AA Adquisición de acciones  100%Número 44 44

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)  8Proyectos: De:  30 27%

Proyecto: 080286 Actualizacion tecnologica y dotación muebles y enseres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 0

Proyecto: 090092 Implementacion industria y comercio en sap-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 100 $ 48

Proyecto: 100129 Mejoramiento y consolidación información contable y financiera-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 100 $ 100

Proyecto: 040325 Administración y valoración de títulos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 0
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Proyecto: 080266 Aplicacion resolucion 357 de 2008 expedida por la contaduría general de la nación para el control interno contable-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 28 $ 0

Proyecto: 080268 Fortalecimiento de las finanzas públicas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 123 $ 121

Proyecto: 080273 Fiscalizacion tributaria-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 40 $ 40

Proyecto: 080309 Gestion recuperacion cartera-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 369 $ 337
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Secretaría General

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 100%

Compromisos 2,4%$ 42
Disponible 0,8%$ 14
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 96,7%$ 1.641

Total: 100,0%$ 1.697

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional  1Proyectos: De:  3 33%

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 Buen Gobierno y Transparencia-

Programa: 5.1.3 - Nuevo modelo institucional para la gerencia jurídica pública

Proyecto: 120368 Gerencia jurídica en el municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 1.687 $ 1.631

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GE68AA Fortalecimiento secretaría general  100%Porcentaje 100 100

Se fortaleció el Sistema de Información Jurídica- JURISMED; así mismo se implementó en la plataforma el módulo de Mecanismos Alternativos de Solución a Conflictos , 

se llevó a cabo la gestión documental de los procesos judiciales en los cuales es parte el Municipio de Medellin y se  actualizó y verifició la información que contiene el 

módulo de "NEMESIS".

Observación B / S:

GE68AB Direccionamiento jurídico  476%Número 50 238

A la fecha 30 de diciembre se han elaborado 238 conceptos jurídicos. Así mismo como parte del Direccionamiento Jurídico que tiene la Secretaría General, se  participó 

en 83 reuniones de  Comisión Accidental, 76 de Comisión de  entidades del orden nacional,  108 mesas de estudio (9 de ellas para el tema de SPACE), 65 reuniones de 

estudio en comisión; se  atendieron:  131 derechos de petición, consultas y traslados (Registrados en la tabla), 265 procedimientos administrativos, 642 procesos 

contractuales revisados para el COS, 21  convenios de cooperación internacional,  138 requerimientos de órganos de control;  se realizó la revisión a 2,651 decretos (66 

revisión de decreto radicados en la tabla de reparto) y seguimiento en proactividad legislativa a 34 temas. Así mismo se efectuaron 104 trámites de sanción de acuerdos 

municipales y se elaboró el análisis de perfil, inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de intereses a 121 prestación de servicios del área jurídica.

Observación B / S:

GE68AC Sentencias favorables  118%Número 74 87

A diciembre de 2013, la Secretaría General cuenta con un índice de favorabilidad del 87%. Esto indica que de un total de  430 procesos judiciales con sentencia 

ejecutoriada en el 2013, 373 fueron favorables al Municipio de Medellin; cifra que le representa un ahorro al Municipio  de $16.554 millones de pesos.

Observación B / S:

GE68AD Procesos de capacitación  300%Número 2 6

Durante el 2013, se participó de los siguientes  procesos de capacitación: "III Congreso Nacional de Derecho Disciplinario 2013", Jornada Nacional de actualización en la 

Reglamentación a la Contratación Pública", "Noveno Encuentro Internacional de Responsabilidad Civil ", "Séptimas Jornadas de Derecho Administrativo"; Curso sobre el 

Derecho de los Jueces: la importancia del Análisis Jurisprudencial en la Práctica Jurídica ".Seminario Taller Supervisión e interventoría de los Contratos Estatales. De 

dichas capacitaciones, se beneficiaron un total de 89 servidores.

Observación B / S:

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)  2Proyectos: De:  3 67%

Proyecto: 070044 Gestión de conocimiento jurídico-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10 $ 10

Proyecto: 080528 Fortalecimiento de la subsecretaria juridica-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0
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Secretaría Privada

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 100%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 0,0%$ 0
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 100,0%$ 775

Total: 100,0%$ 776

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional  1Proyectos: De:  2 50%

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 Buen Gobierno y Transparencia-

Programa: 5.1.1 - Modernización e innovación

Proyecto: 120360 Administración de información corporativa de entes descentralizados-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PV60AA Cargue inicial software administración  100%Entidades 26 26

Se llevó a cabo la instalación y cargue del software especializado, a las 26 entidades que se tenía planeadas.Observación B / S:

PV60AB Administración info plataforma tecnológi  100%Entidades 36 36

La plataforma se administra en Cámara de Comercio en el marco de unas condicones técnias especificas, en esepcialen la ISO 20000.Observación B / S:

PV60AC Módulo análisis financiero y tablero adm  100%Número 1 1

Si bien ya se dió inicio  a la implementación del módulo en los entes descentralizados, se ha tenido dificultad desde la parte técnológica. Sin embargo como parte de la 

implementación se ha realizado capacitación teórica en materia de análisis financiero.

Se espera tener implementado el módulo en el primer semestre del 2014.

Observación B / S:

PV60AD Alojamiento herramienta tecnológica  100%Meses 6 6

La herramienta tecnológica fue debidamente instalada en los 6 meses propuestos, lo que ha permitido un adecuado manejo de la información.Observación B / S:

PV60AE Capacitaciónes  100%Número 2 2

Se llevaron a cabo 6 grandes procesos de capacitación con las que se impactó a 240 servidores públicos en temas como: Formación y elaboración de actas de juntas 

directivas, gestión del riesgo en Gobierno Coporativo, buenas prácticas y casos de éxito  a nivel internacional y análisis financiero  para líderes financieros.

Asi mismo se capacitaron 70 miembros de juntas particulares en herramientas y conocimientos esenciales  para para un mejor y mas efectivo desarrollo de las funciones  

de representación en las entidades.

Observación B / S:

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)  1Proyectos: De:  2 50%

Proyecto: 110039 Proyecto de integración empresarial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 276 $ 276
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Servicios Administrativos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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 95%

Compromisos 1,1%$ 2.287
Disponible 47,2%$ 97.358
Facturas 0,7%$ 1.364
Pagos 51,1%$ 105.416

Total: 100,0%$ 206.425

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional  15Proyectos: De:  26 58%

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado-

Programa: 4.3.5 - Planeación y gestión para el ordenamiento territorial

Proyecto: 120292 Inversión de obligaciones urbanísticas (obligación legal )-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  1% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  1%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.000 $ 88.325 $ 833

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SA92AA Predios adquiridos  200%Número 6 12

Se culminó la adquisición de predios  destinados para el área de Importancia Ambiental y Paisajística de la finca Montecarlo y el Jordan,  con la cancelación de los 

saldos pendientes de las negociaciones realizadas en vigencias anteriores.

Observación B / S:

La ejecución de los recursos asignados al proyecto 120292 - obligaciones urbanísticas,  es direccionado y autorizado su ejecución por el Departamento 

Administrativo de Planeación, en cumplimiento del Decreto Municipal 351 de 2007, por lo tanto la Secretaría de Servicios Administrativos no tiene la 

discrecionalidad de ejecutar recursos del mismo, lo cual tiene un alto impacto  negativo en la ejecución presupuestal de la Secretaría de Servicios 

Administrativos al representar el 42,79% del presupuesto de inversión asignado a la Secretaría, máxime cuando permanentemente están ingresando recursos al 

proyecto por concepto de los recaudos realizados por la Secretaría de Hacienda.  Este proyecto pasó de un presupuesto inicial de $12.000.000.000 a un 

presupuesto final de $88.325.120.709 y una ejecución a diciembre 31 de $ 832.753.544, de acuerdo a los direccionamientos realizados por el Departamento 

Administrativo de Planeación.

Observación Proyecto:

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 Buen Gobierno y Transparencia-

Programa: 5.1.1 - Modernización e innovación

Proyecto: 120011 Renovación parque automotor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.487 $ 1.674 $ 1.643

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SA11AC Servicios de transporte  107%Horas 63.500 68.099

Servicio de transporte x horas a las diferentes secretarias y vicealcaldías.Observación B / S:

Proyecto: 120012 Fortalecimiento de la cultura de la tecnología de las tic en el municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.849 $ 26.502 $ 25.045

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SA12AA Servicios tic disponibles  100%Número 12 12
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Los avances relacionados con el indicador de servicios TIC disponibles al 31 de diciembre de 2013 evidencian el cumplimiento del 100% en el compromiso adquirido por 

parte de la Subsecretaría de Tecnología de Información para el año 2013 en la formulación del plan indicativo y de acción.   Es así como se continua con la prestación de 

los 11 servicios de disponibilidad de la plataforma tecnológica del Municipio de Medellín  permitiendo tener con el proveedor que soporta estos servicios una cobertura de 

la plataforma TIC en promedio del 99,96% en lo recorrido del año.

Los servicios TIC contratados y disponibles son : 

* Mesa de Servicios

* Gestión de laboratorio

* Repuestos

* Administración y soporte de la plataforma de almacenamiento

* Administración y soporte de servidores

* Administración bases de datos

* Administración y soporte de telecomunicaciones

* Seguridad informática

* Sistema de información geográfica - GIS

* Soporte a los sistemas de información SAP

* Soporte por demanda y por proyecto para Sistemas de Información (SAP, GIS y otros)

El servicio de Interventoría técnica  para el servicio integral de apoyo tecnológico a la plataforma informática es otro de los servicios TIC que continua su ejecución desde 

agosto de 2013 y permite realizar una verificación en el cumplimiento de los servicios TIC anteriormente enumerados con el proveedor de servicios.   Con la 

implementación del anterior servicio se logra el total de servicios TIC para el año 2013.

Observación B / S:

SA12AB Proceso con cubrimiento tecnológico  117%Número 3 3,5

De acuerdo con el avance de los indicadores de gestión de la Subsecretaría de Tecnología de Información que permiten verificar el estado de los proyectos y sistemas 

de información enfocados hacia la automatización de los cuatro procesos que se están implementando para el Municipio de Medellín en el nuevo MOP, y que aportan 

avances al indicador de plan indicativo y de acción "procesos con cubrimiento tecnológico", encontramos que:

* Direccionamiento estratégico tiene un avance del 82,50%.

* Gestión de la Información tiene un avance del 100%.

* Evaluación y Mejora tiene un avance del 100%.

* Salud tiene un avance del 100%.

Observación B / S:

Proyecto: 120225 Gestión integral del talento humano-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  56%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.498 $ 2.757 $ 2.674

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SA25AA Servidores en teletrabajo  58%Número 100 58

Vinculación a la modalidad de teletrabajo de servidores, de los cuales por motivos como renuncia a la entidad, encargos en otros empleos, decisiones administrativas o 

por decisión voluntaria, se han retirado 22, actualmente se cuenta con 58 teletrabajadores activos, 32 en modalidad suplementaria y 26 en modalidad autónoma. Al cierre 

del año 2013 se encuentran en proceso de selección 6 servidores. Se realizaron 179  Intervenciones en clima organizacional y vinculación de 91 practicantes de 

excelencia  a las diferentes Secretarias.

Con el fin de fortalecer las competencias requeridas para un adecuado desempeño de los servidores en esta modalidad, se capacitó a los teletrabajadores  en temas 

como Asertividad, Calidad de Vida, Ergonomía, Manejo y Organización del Tiempo, Economía del Hogar, Prevención de Accidentes y Proceso Evaluación del 

Teletrabajo.  Servidores formados en competencias comportamentales y funcionales  1.987,   Servidores formados para la Cultura Organizacional 378.

Observación B / S:

Proyecto: 120226 Modernización e integración de la gestión documental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Ejec. Financiera :  89% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  74%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 881 $ 781

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SA26AA Imagenes digitalizadas  84%Número 4.000.000 3.347.000

Actos administrativos generados en las secretarias y vicealcaldías, gestión de archivos, administración documental, almacenaje y custodia de archivosObservación B / S:

Proyecto: 120227 Administración eficiente del papel-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40 $ 62 $ 62

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SA27AA Fuentes inform no estructurada identific  100%Número 8 8

Fuentes identificadas: Plan Compras, justificaciones contratación, estudios previos, actas cic -cos- inicial-final, prepliego condiciones, pliego condiciones definitivos , 

contratos, flujos documentales inspecciones e informes. Elaboración de una propuesta de Gestión Documental Electrónica y el Cero papel, en el marco del Decreto 

Nacional 2609 de 2012 -  Elaboración y proyección de los estudios técnicos, jurídicos y financieros de un servicio adicional de escaneo de documentos desde la fuente , 

como prueba piloto para el proceso de adquisiciones.

Observación B / S:

Proyecto: 120228 Mantenimiento del centro administrativo municipal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  79% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  79%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.300 $ 4.389 $ 3.475

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SA28AA Pisos adecuados  800%Número 1 8

CAM:   *Piso 4 se trasladó de manera parcial la Secretaría de Hacienda  * Piso 5  en diseños la adecuación del CAF-Centro de Acondicionamiento Físico  * Piso 10 

readecuación provisional de los movimientos de 110 puestos de trabajo generados por la modernización .  *  PLAZA DE LA LIBERTAD:  * Se adecuaron 150 puestos para 

Secretaría de Salud, pisos 18, 19, 20 y 21.  * Se adecuaron 153 puestos para Personería- planta baja .  * Se adecuaron 58 puestos para Secretaría de Inclusión Social - 

zona talleres.

Observación B / S:

Proyecto: 120229 Mantenimiento de sedes administrativas municipales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  51% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  51%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.800 $ 1.982 $ 1.015

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SA29AA Sedes intervenidas  120%Número 5 6

Pista infantil Movilidad-parque Norte, Inspeccion 10A Prado, Colonia Belencito: Pintura general de todas las instalaciones, reparaciones hidrosanitarias, mantenimiento 

de techos, canoas y bajantes, revoques internos y externos e impermeabilización, mantenimiento de cerraduras, redes electricas,  cambio de piso;

Planta la Iguaná y Bomberos Guayabal : Se realizaron reparaciones en instalaciones eléctricase iluminación perimetral

Sede Villa del Socorro:   Se realizó pintura general de muros internos del inmueble, se adecuaron oficinas en primer piso para abrir espacio para traslado de Ludoteca a 

primer piso. Se adecuaron baños de niños y niñas en la nueva sede de la Ludoteca y se reubicaron los baños públicos.

Observación B / S:
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Proyecto: 120230 Bienes muebles para la prestación de servicios con calidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  93% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 195 $ 485 $ 450

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SA30AA Bienes suministrados  160%Número 150 240

Electrodomesticos, audivisuales, Tándem de 4 sillas, silla ergonómica ejecutiva,  silla ergonómica  con brazos, silla interlocutora , escritorio, mesa de juntas ovalada, 

percheros de pie en madera. Estos elementos fueron entregados a las Secretarías Calidad y Servicio a la Ciudadanía , Participación Ciudadana y Educacion

Observación B / S:

SA30AB Equipos calibrados  121%Número 200 242

Equipos clasificados como PAME que requieren calibración y seguimiento, intervención de equipos biomedicos en mantenimiento preventivo.Observación B / S:

SA30AC Camaras en funcionamiento  136%Número 110 150

Camaras en buen funcionamiento, con novedades técnicas 24 y por reposición 4Observación B / S:

Proyecto: 120231 Soluciones de vivienda para servidores municipales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  68% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  68%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.317 $ 24.069 $ 16.422

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SA31AA Créditos adjudicados  244%Número 140 342

Empleados 299 y trabajadores 43 para compra, hipoteca y mejorasObservación B / S:

Proyecto: 120232 Administración  y control de bienes muebles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 120 $ 0 $ 0

Se trasladaron los recursos a otros proyectos.Observación Proyecto:

Proyecto: 130293 Adquisición y adecuación sedes administrativas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 46.391 $ 46.391

Adquisición de espacios en el Edificio Plaza de la Libertad que comprende un área de 11 .517,31 metros cuadrados, para cumplir con las condiciones y la 

normatividad en salud ocupacional para los servidores del Municipio de Medellín.
Observación Proyecto:

Programa: 5.1.5 - Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo

Proyecto: 120233 Administración y conservación del inventario de bienes inmuebles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  52% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 1.154 $ 601

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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SA33AA Inmuebles inventariados  97%Número 1.200 1.161

Se realizaron 708 visitas técnicas de identificación y /o supervisión de predios, 394 actos y /o actuaciones administrativas tendientes a sanear situaciones jurídicas y /o 

formalizar tenencias mediante la debida celebración de contratos,  avaluados 59 predios y se georreferenciaron 1.790 predios. Todo ello tendiente a inventariar los 

activos de propiedad de la entidad municipal.

Observación B / S:

Programa: 5.1.6 - Transparencia como garantía de buen gobierno

Proyecto: 120234 Transparencia en la gestión de la contratación  pública-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 725 $ 514 $ 510

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SA34AA Modelo gerencial interventoria desllado  100%Número 1 1

Modelo en productivo.  Socialización y acompañamiento a 600 supervisores y servidores impactados por la herramienta. Se terminó la socialización con los Secretarios 

de despacho.

Observación B / S:

Componente: 5.4 Medellín ciudad inteligente-

Programa: 5.4.1 - Conectividad e innovación para la inclusión digital del ciudadano

Proyecto: 120293 Medellín ciudad inteligente para la gobernabilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 96

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SA93AA Enlaces tecnológicos disponibles  107%Número 60 64

12 sitios de gobierno optimizados- cambio de equipos portátiles, al igual que los módulos de atención tanto para niños como para adultos, los restantes 31 sitios de 

gobierno  y los 21 sitios públicos se encuentran prestando el servicio a la comunidad.

Observación B / S:

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)  11Proyectos: De:  26 42%

Proyecto: 050127 Inversión de obligaciones urbanísticas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 485 $ 355

Proyecto: 080304 Adquisicion de bienes inmuebles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 20 $ 12

Proyecto: 080328 Mantenimiento y adecucacion de sedes externas no institucionales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 220 $ 220

Proyecto: 080086 Potenciacion del talento humano de cara a la ciudadania-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 29 $ 29

Proyecto: 080093 Ti soporte y apoyo transformación medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.155 $ 3.075

Proyecto: 080333 Mantenimiento del cam-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.248 $ 2.149

Proyecto: 080334 Mantenimiento y adecuación de sedes externas institucionales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 450 $ 412

Proyecto: 110014 Valoración bienes muebles municipio de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 103 $ 103

Proyecto: 110015 Aseguramiento metrologico-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 1

Proyecto: 080305 Administración y conservación del inventario de bienes inmuebles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 243 $ 242

Proyecto: 080085 Transparencia y confiabilidad en los procesos de contratacion pública-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 185 $ 185
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Fondo de Valorización de Medellin (FONVALMED)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 17%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 66,5%$ 9.852
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 33,5%$ 4.965

Total: 100,0%$ 14.818

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional  6Proyectos: De:  7 86%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.2 Desarrollo urbano para la competitividad-

Programa: 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública

Proyecto: 100006 Prolongacion loma parra(pobl-vegas)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  15% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 369 $ 369

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 9.274 $ 3.881 $ 265

Información FinancieraTotal: $ 9.274 $ 4.250 $ 634

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

FV06AA Espacio público mejorado  0%Metro cuadrado 312,5 0

FV06AB Via construida  0%Kilómetro 0,28 0

FV06AC Via mejorada  0%Kilómetro 0,15 0

La obra solo dio inicio solo a partir de octubre y no se  a ejecutó en su totalidad.Observación Proyecto:

Proyecto: 100011 Conexion cr 43c  entre cll 8 y 9-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  52% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 199 $ 199

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.454 $ 1.008 $ 425

Información FinancieraTotal: $ 2.454 $ 1.207 $ 624

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

FV11AA Espacio público mejorado  0%Metro cuadrado 400 0

FV11AB Via construida  0%Kilómetro 0,19 0

FV11AC Via mejorada  0%Kilómetro 0,27 0

La obra solo dio inicio solo a partir de octubre y no se  a ejecutó en su totalidad.Observación Proyecto:

Proyecto: 100015 Pasos a desnivel tr inferior -  balsos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  34% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%
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Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 872 $ 872

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 7.827 $ 1.685 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 7.827 $ 2.557 $ 872

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

FV15AA Espacio público mejorado  0%Metro cuadrado 480 0

FV15AB Via construida  0%Kilómetro 0,63 0

FV15AC Via mejorada  0%Kilómetro 0,19 0

La licitacion de la obra solo fue adjundicada por la Secretaría de Infraestructura a finales de diciembre. Por tanto no hubo ejecución, fisicofinanciera.Observación Proyecto:

Proyecto: 100026 Gestion para ejecucion recaudo valorización el poblado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  34% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  17%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 45 $ 45

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 5.618 $ 2.419 $ 795

Información FinancieraTotal: $ 5.618 $ 2.464 $ 840

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

FV26AA Reuniones informativas  200%Número 20 40

FV26AB Proceso de distribucipon y notificación  0%Porcentaje 100 0

FV26AC Proceso de facturación y recaudo  0%Porcentaje 100 0

FV26AD Meses / apoyo logístico para la ejecució  100%Número 12 12

Según declaraciones del Alcalde de la Ciudad, el día 23 de abril del 2013, el cobro de la contribución de valorización se pospone para el mes de abril de 2014.  

El cual se solicito vigencias futuras para iniciar la contratación logística para el proyecto de recaudo. Por tal motivo  con corte a diciembre 31 de 2013, la 

ejecución es muy baja, dado que el proceso de contratacion se encuentra suspendido segun resolucin 164 del 23 de diciembre de 2013

Observación Proyecto:

Proyecto: 110010 Estudios y diseños para proyectos de valorización-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  71% Ejec. Financiera :  69% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  49%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.400 $ 547 $ 547

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.114 $ 1.342 $ 753

Información FinancieraTotal: $ 4.514 $ 1.889 $ 1.300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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FV10AA Estudio preliminar corredor vial occiden  0%Porcentaje 100 0

FV10AB Diagnosticosocioeconóm corredorvialoccid  0%Porcentaje 100 0

FV10AE Ajuste estudio valores tierra (proypobl)  100%Porcentaje 100 100

FV10AF Rediseños obras (proypobl)  100%Porcentaje 100 100

FV10AG Ajuste est socioeconomico(proypobl)  100%Porcentaje 100 100

FV10AH Diseños de obras  138%Kilómetro 4 5,5

FV10AI Estudio plan manejo movilidad (proypobl)  100%Porcentaje 100 100

Proyecto: 110023 Lateral norte quebrada zúñiga-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  23% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 216 $ 216

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.510 $ 2.061 $ 308

Información FinancieraTotal: $ 2.510 $ 2.278 $ 524

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

FV23AA Espacio público mejorado  0%Metro cuadrado 426 0

FV23AB Via construida  0%Kilómetro 0,21 0

FV23AC Via mejorada  0%Kilómetro 0,03 0

La obra solo dio inicio solo a partir de octubre y no se  a ejecutó en su totalidad.Observación Proyecto:

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)  1Proyectos: De:  7 14%

Proyecto: 100012 Conexion cr 43c entre cl 7 y tr 6-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 151 $ 151

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 22 $ 20

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 173 $ 171

La obra se liquido por menor valor.Observación Proyecto:
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Secretaría Vice Alcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

Ppto. Inicial Ppto.
Ajustado

Ejecución
Presupuestal

$ 1.062.368

$ 1.411.621 $ 1.295.679

M
il
lo

n
e
s
 d

e
 P

e
s
o

s

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 93%

Compromisos 5,1%$ 71.504
Disponible 3,1%$ 44.438
Facturas 0,0%$ 130
Pagos 91,8%$ 1.295.549

Total: 100,0%$ 1.411.621
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Cultura Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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 82%

Compromisos 6,7%$ 7.259
Disponible 5,0%$ 5.466
Facturas 0,0%$ 19
Pagos 88,3%$ 95.760

Total: 100,0%$ 108.504
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional  31Proyectos: De:  87 36%

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.3 Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia-

Programa: 1.3.2 - Arte y cultura para la vida y la ciudadanía

Proyecto: 120174 Cultura ciudadana en equidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.657 $ 16.385 $ 16.148

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU74AA Programaciones culturales espacios públi  338%Número 8 27

El cumplimiento de la meta se supera debido a la incorporación de nuevos recursos al proyecto.Observación B / S:

CU74AB Festival altavoz  100%Número 1 1

Festival realizado del 2 al 4 de noviembre de 2013Observación B / S:

CU74AC Eventos culturales comunitarios apoyados  246%Número 70 172

El cumplimiento de la meta se supera debido a la incorporación de nuevos recursos al proyecto.Observación B / S:

CU74AD Eventos de ciudad apoyados  150%Número 30 45

El cumplimiento de la meta se supera debido a la incorporación de nuevos recursos al proyecto.Observación B / S:

CU74AE Agenda cultural teatro lido  129%Número 180 232

Eventos artísticos y culturales de diversos géneros, realizados de martes a domingo.Observación B / S:

CU74AF Agenda cultural en casas de la cultura  144%Número 148 213

CU74AG Asistentes a los eventos culturales  116%Número 500.000 580.894

Expoartesanos 23400,Festicámara 4702,Tango 9600,Eventos comunitarios 72.047,Eventos de ciudad 406.627 Espacios públicos 4.684, Teatro Lido 59.834Observación B / S:

Proyecto: 120176 Formación y creación para la ciudadanía-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.850 $ 8.809 $ 8.490

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU76AA Vinculados a los procesos de formación  108%Número 6.570 7.084

Redes de Formación Artística 

(Artes escénicas, artes visuales, danza, música) -Programa que ofrece a sus beneficiarios opciones creativas para el uso del tiempo libre y posibilidades de proyección 

social.

Observación B / S:

Proyecto: 120188 Programa de formación de públicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  96%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 5.966 $ 5.698

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU88AA Alianzas con museos y parques  100%Número 10 10

Jardín Botánico, MAMM, Parque Explora, Museo de Antioquia, Cementerio San Pedro, Casa Pedro nel Gómez, Museo madre Laura, Museo miguel Angel builes, TPTU, 

Museo del Agua.

Observación B / S:

CU88AB Visitas gratuitas a los museos y parques  103%Número 750.000 773.863

Ingreso subsidiado a museos y parques de la ciudad.Observación B / S:

Proyecto: 120189 Convocatorias públicas para la democratización de la cultura-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 6.068 $ 5.904

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU89AC Iniciativas culturales presentadas  121%Número 900 1.091

Estímulos Circulación (66) Apoyos Concertados (84) Becas Creación(540)Investigación(37)Salas Abiertas(28) Vigías del Patrimonio(17)Altavoz(243)Publicaciones(26) 

Cultura Viva Comunitaria (50)

Observación B / S:

Programa: 1.3.3 - Educación y formación ciudadana para una ciudadanía viva

Proyecto: 120175 Fomento y desarrollo de mercados artesanales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU75AA Mercados artesanales y culturales  93%Número 15 14

Realizados el primes sábado de cada mes: 05 de enero ,02 de febrero,02 de marzo,06 de abril,04 de Mayo ,01 de junio , 06 de julio, 03 de agosto, 7 de septiembre, 5 de 

octubre, 2 de noviembre, 7-14-21 diciembre.

Observación B / S:

Proyecto: 120182 Ciudadanía cultural para la vida, la movilidad, convivencia y seguridad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 2.151 $ 2.108

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU82AA Campañas de ciudadanía cultural realizad  100%Número 1 1

La Campaña realizada fue "Por la Cebra", esta cuenta con un grupo de 16 cebras que a través de su expresión artística recrean y acompañan al ciudadano en diferentes 

experiencias cotidianas relacionadas con la movilidad, generando a su vez espacios de convivencia en la vía para todos y todas.

Observación B / S:

Proyecto: 120183 Voluntariado y construcción de ciudadanía-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 611 $ 591

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU83AA Organizaciones realizando voluntariado  267%Número 30 80

CU83AB Personas realizando voluntariado  195%Número 2.000 3.907

Proceso que viene en crecimiento y con el cual se quiere certificar a los voluntarios de la ciudadObservación Proyecto:

Proyecto: 120184 Ciudadanía cultural para la diversidad étnica, sexual y de género-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 952 $ 936

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU84AB Acciones pedagógicas realizadas  140%Número 5 7

Las acciones realizadas a la fecha son: 1.Tejiendo sentidos, 2.Pintando la diversidad, 3.ciclo de cine rosa, 4.apoyo a la Marcha LGBT, 5.apoyo al Día Internacional en 

contra de la Homofobia y 6.Obra de teatro "Silenciados" 7. Escuela de formación y liderazgo LGBTI

Observación B / S:

Programa: 1.3.4 - Patrimonio e investigación cultural

Proyecto: 120169 Fortalecimiento del archivo histórico de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 230 $ 265 $ 264

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU69AA Descripción documental  118%Metro Lineal 40 47

 La evidencia se encuentra en las bases de datos del AHM, en el computador de la Archivista.Observación B / S:

CU69AB Folios restaurados  200%Número 5.000 10.000

La evidencia son las historias clínicas virtuales que se encuentran en el computador del Restaurador.

El incremento de la meta se debe a un aumento en el presupuesto que permitió ampliar los contratos.

Observación B / S:

CU69AC Imágenes digitalizadas  120%Número 5.000 6.000

 Las imágenes digitalizadas pueden ser consultadas en el repositorio digital: http//ahmedellin.janium.net/opacObservación B / S:

CU69AD Personas que asisten a visitas guiadas  168%Número 900 1.512

  Los registros virtuales de las visitas guiadas se encuentran en el computador de la historiadora encargada del programa. Los usuarios presenciales que realizaron 

consultas en las salas del AHM, en el año 2013, fue de 3. 121.

Observación B / S:

CU69AE Sede patrimonial conservada y dotada  100%Número 1 1

 Se cuenta con la sede del Archivo Histórico con los servicios necesarios para la correcta atención a la ciudad.Observación B / S:

Proyecto: 120170 Divulgación y apropiación del patrimonio cultural material e inmaterial-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 543 $ 542

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU70AB Red de museos funcionando  100%Número 1 1

Apoyo a la red de Museos de la ciudad con diferentes programas durante el año.Observación B / S:

CU70AC Proyectos apoy. a grupos de vigias patri  100%Número 12 12

Se apoya: Grupos vigías de Robledo, Yamesies, Asoguian, Protectores del Legado, Festival del Porro, Patianchos, Aprendíz de Brujo, Fogón de piedra, Villacandelaria , 

Fotografía con Historia, Artesanos, Nuevo Norte.

Observación B / S:

Proyecto: 120172 Restauración y recuperación de muebles e inmuebles patrimoniales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 650 $ 619

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU72AA Bienes de valor patrimonial intervenidos  200%Número 9 18

Mantenimiento, conservación  y restauración de las obras artísticas del maestro Fernando Botero.Observación B / S:

Proyecto: 120185 Investigación  y acción comunicativa para la ciudadanía cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  93% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 143 $ 133

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU85AA Investigaciones de ciudadanía realizadas  200%Número 2 4

1. Movimiento LGBTI 2.Diversidad Religiosa en el centro de Medellín 3.Diversidad sexual y de genero para colegios de Medellín 4."Vivir en la música"Observación B / S:

Proyecto: 120190 Investigación cultural y del patrimonio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  89% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 450 $ 422 $ 375

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU90AA Investigaciones culturales y del patrimo  180%Número 5 9
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1.El Audiovisual En Medellín 1980 – 2010

2.Estudio Sobre La Formación De Públicos Cinematográficos En La Ciudad De Medellín En Los Últimos 20 Años

3.Palabras De Amor: Vida Erótica En Fragmentos De Papel. De La Escritura Y Los Relatos Populares En El Archivo Histórico Judicial De Medellín 1900-1950

4.La Ciudad Graffti: Jóvenes, Consumos, Músicas Urbanas Y Ciudad

5.Relatos No Contados:Historia De La Danza En Medellín 1930-1990

6.Proceso del desarrollo y el modelo bibliotecario público de Medellín

7.Segunda fase del PESCS

8. Los Artistas y la ciudad. Una revisión histórico crítica de la producción de artistas visuales de Medellín 2000 - 2013  Adriana María Pineda – Mauricio Carmona

9.Patrimonio escultórico

Observación B / S:

Proyecto: 120391 Consolidación museo casa de la memoria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  86% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.261 $ 2.820

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU91AA Acciones de sensibilización realizadas  180%Número 5 9

1- Se realizó la exposición Retratos Cotidianos de un País sin memoria, en el marco del día del desaparecido forzado. Fue un trabajo de sensibilización que se realizó 

con las madres de la fundación SUJO, a través del montaje de una casa con objetos y rostros de seres desaparecidos. Esta actividad de sensibilización se realizó los 

días 30 de agosto 2-3 de septiembre en la plazoleta de la Alpujarra

2-Se estableció una jornada de con la ONG IDEARBON durante los días 28 y 29 de septiembre en el Museo Casa de la Memoria  donde se trabajó un taller con las 

víctimas para su participación en procesos de Justicia y Paz. Un taller durante dos días donde se escuchó y analizó las expresiones e ideas frente a las acciones de 

justicia que las víctimas han tenido y de qué manera han ayudado a su proceso de reparación integral.

3-Taller de cuidado ornamental al memorial de las víctimas . 

4-Taller de sensibilización en danza terapia

5-Taller de sensibilización musical: Relatos de barrio 

6-Taller de sensibilización audiovisual : Registrando las memorias

7-Taller de Cocina: Recuerdos de los alimentos que llegaron con el desplazamiento

8-Taller de Juguetes y juegos: Memoria de tradiciones infantiles

9-Taller de Pesebres como un espacio de encuentro de familia .

Observación B / S:

CU91AB Eventos de derecho a no repetición reali  100%Número 2 2

1-Semana de la Memoria con una muestra expositiva llamada "Retratos de Memoria" Conciertos de Memorias de Barrio y el  Bazar de la Memoria

2- Semana de los Derechos Humanos con una muestra de Danza llamada "La esquina Desplazada" y un jornada académica realizada de la mano de la subsecretaria de 

Derechos Humanos.

Observación B / S:

CU91AC Investigación cont.museográficos realiza  100%Número 1 1

Se inició el 6 de junio el Convenio de Asociación con el Parque Explora con un recurso de $710.000.000 para  el componente de investigación de contenidos 

museográficos. Se avanzó en la contratación del equipo humano con el siguiente personal: 1 coordinadora de producción de contenidos, 1 escritor, 1 asistente de 

producción, 2 museógrafos, 1 director de contenidos, 1 director de innovación y desarrollo, 1 director de proyecto.  Se define el cronograma de trabajo y los perfiles, para 

la ejecución de:  avances de asesoramiento curatorial,  investigación, asesoría,   interpretación del guión museológico existente, formulación de nuevo documento , 

construcción de documentos y textos, lecturas externas del guion, desarrollo de nuevos contenidos, interpretación y levantamiento de  información, ubicación de archivos 

fuente,  para acotar y ajustar el guión museológico así como  gestiones con diferentes organizaciones socio -culturales que han generado respuestas sociales frente al 

conflicto armado.

Observación B / S:

Programa: 1.3.5 - Fortalecimiento del sector cultural

Proyecto: 120177 Fortalecimiento a la gestión de la secretaria de cultura-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 240 $ 237
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU77AA Estructura logística fortalecida  100%Número 1 1

CU77AB Estructura tecnológica fortalecida  100%Número 1 1

Se renovaron 30 equipos de cómputo a los servidores de la Secretaría.Observación B / S:

CU77AC Estructura administrativa fortalecida  100%Número 1 1

Se vienen fortaleciendo los procesos desde la ModernizaciónObservación Proyecto:

Proyecto: 120178 Fortalecimiento de los centros de desarrollo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 2.140 $ 2.052

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU78AA Centros de desarrollo cultural fortaleci  100%Número 8 8

CDC con programación permanente durante el añoObservación B / S:

CU78AB Servidores públicos capacitados  100%Número 3 3

Participaron en el diplomado en Política y Cultura realizado de abril a agosto de 2013Observación B / S:

CU78AC Niños, jóvenes y adultos atendidos  113%Número 517.648 583.415

Población beneficiaria de las diferentes actividades desarrolladas en los CDC.Observación B / S:

CU78AD Encuentros entre centros de desarrollo  100%Número 1 1

Proyecto: 120179 Desarrollo y fortalecimiento de la cultura como sector-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 360 $ 344

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU79AA Consejos de cultura funcionando  100%Número 18 18

1. El Consejo Municipal de Cultura

2. (6) Consejos de áreas artísticas (danza, música, escénicas, visuales, literatura  y audiovisuales)

3. (5) Consejos corregimentales de cultura ( Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San Antonio de Prado y Santa Elena)

4. (6) Consejo Zonales de Cultura ( Nororiental, noroccidental, centroriental, centroccidental, sur oriental y suroccidental)

Observación B / S:

CU79AB Foros de cultura realizados  100%Número 1 1

Realizado el 26 de noviembre de 2013Observación B / S:

Programa: 1.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia cultural

Proyecto: 120295 Programa de fortalecimiento cultural-jovenes por la vida-ciudad i-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  89%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 1.570 $ 1.512

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU95AA Emprendimientos cult.juveniles apoyados  98%Número 63 62

De acuerdo al convenio celebrado entre el Municipio de Medellín - Secretaría de Cultura Ciudadana y “COMFAMA” se apoyaron 62 emprendimientos jóvenes.Observación B / S:

CU95AB Jóvenes en programas de formación  78%Número 120 94

El proceso de formación se realizó con 147 jóvenes, pero sólo 94 cumplieron con las horas requeridas para certificación.Observación B / S:

CU95AC Convocatorias-iniciativas jóvenes  100%Número 1 1

Programa: 1.3.7 - Ciudad viva, infraestructura cultural para la vida

Proyecto: 120180 Parque explora operación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.309 $ 2.044 $ 2.024

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU80AA Ciudadanos que disfrutan de escenarios c  132%Número 100.000 132.000

Ingresos al Parque Explora al 31 de Diciembre por Convenio con la Secretaría de CulturaObservación B / S:

Proyecto: 120186 Adecuación y mantenimiento de los centros culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  20% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  20%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 471 $ 95

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU86AA Centros culturales adecuados  143%Número 7 10

1. Teatro al aire libre Pedregal 2. E.M. Alfonso López 3. E.M. Los Colores 4. CDC Alcázares 5. P.B. España 6. CDC Ávila 7. CDC Manrique 8. P.B. Belén 9. Casa 

Patrimonio 10. Archivo Histórico

Observación B / S:

Este contrato se inició a finales del 2013, se realizó ampliación del contrato terminando ejecución presupuestal a finales del primer trimestre del 2014.Observación Proyecto:

Proyecto: 120187 Dotación de equipamentos y centros culturales, nuevos y existentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Ejec. Financiera :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  72%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 709 $ 639

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU87AA Equipamientos nuevos dotados  100%Número 1 1

Parque Biblioteca 12 de octubreObservación B / S:

CU87AB Equipamientos existentes dotados  60%Número 5 3

Parque Biblioteca Guayabal, Parque Biblioteca San Antonio de Prado, Red de Escuelas de MúsicaObservación B / S:
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Proyecto: 120296 Mamm-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.000 $ 3.000 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU96AA Edificio complementario mamm  0%Porcentaje 30 0

Hasta final de 2013 se estuvo buscando salida jurídica para realización de contrato. Sólo a inicios de enero 2014 se logró realizar la contratación.Observación B / S:

Proyecto: 120297 Escuelas de música-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.500 $ 0 $ 0

Los recursos asigados inicialmente al proyecto se priorizaron en otros proyectos de inversión de la Secretaría de Cultura Ciudadana que se encontraban 

deficitados
Observación Proyecto:

Proyecto: 120299 Parque biblioteca san antonio de prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  54% Ejec. Financiera :  89% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  49%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 3.875 $ 3.454

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU99AA Parque biblioteca san antonio de prado  54%Porcentaje 70 38,14

Retraso  ocasionado por dificultades no esperadas en el proceso de contratación con terceros por parte de la EDU que ocasionaron demoras en el proceso de inicio de 

obras, bajos rendimientos del personal en la época navideña y retraso por parte del EDU en entrega al contratista de planos actualizados

Observación B / S:

Proyecto: 120300 Parque biblioteca 12 de octubre-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  24% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  24%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 1.614 $ 1.614

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU00AA Parque biblioteca 12 de octubre  24%Porcentaje 85 20

Retraso  ocasionado por dificultades no esperadas en el proceso de contratación con terceros por parte de la EDU que ocasionaron demoras en el proceso de inicio de 

obras y el invierno prolongado generando filtraciones por muros, pisos y cielos, han retrasado la  normal ejecución del cronograma de trabajo

Observación B / S:

Proyecto: 120301 Construcción  de parque biblioteca guayabal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.000 $ 0 $ 0

Los recursos asigados inicialmente al proyecto se priorizaron en otros proyectos de inversión de la Secretaría de Cultura Ciudadana que se encontraban 

deficitados
Observación Proyecto:

Programa: 1.3.8 - Medellín lectura viva
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Proyecto: 120171 Medellín lectura viva (plan de lectura)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.900 $ 3.747 $ 3.712

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU71AA Acciones de fomento a la lectura  100%Número 20 20

1.Juego Literario de Medellín, 2.Abuelos Cuenta Cuentos, 3.Pasitos Lectores, 4.Voz y Letras, 5.Club de Lectura Internacional Medellín-Barcelona, 6.Club de lectura: 

Otras Formas de Leer, 7.Club de Lectura Letras al mar, 8.Red de escritores, 9.Programa Secretos para Contar, 10.Seminario Literatura Infantil, 11.Encuentro de Clubes 

de Lectura y tertulias literarias, 12.Bibliocirco, 13.Encuentro Nacional de Promotores de Lectura, 14.Encuentro de Bibliotecarios, 15.Festival Infantil de Poesía, 

16.Concurso Letras de mi zona, 17.Encuentro de abuelos cuenta cuentos, 18. Talleres de escritura, 19.Escuelita viajera, 20.Recitales y talleres de poesía.

Observación B / S:

CU71AB Eventos del libro y la lectura  100%Número 3 3

1.Feria Popular: Días del Libro 

Se realizó durante 3 días en abril del 18 al 20.  2.Parada Juvenil de la Lectura: Se realizó durante 24 horas seguidas el 20 y 21 de julio, en la Unidad deportica Atanasio 

Girardot. 3.Fiesta del Libro y la Cultura: Se realizó del 13 al 22 de septiembre en la Zona Norte de Medellín

Observación B / S:

CU71AC Comité interinstitucional de lectura fot  100%Número 1 1

Actúa como ente asesor, consultivo y articulador que vela por el cumplimiento de la filosofía, las orientaciones y el enfoque de la política pública de lectura y escritura de 

Medellín. Son 32 instancias que se reunen semanalmente en plenaria y por subcomités, de acuerdo al cronograma .Actúa como ente asesor, consultivo y articulador que 

vela por el cumplimiento de la filosofía, las orientaciones y el enfoque de la política pública de lectura y escritura de Medellín. Son 32 instancias que se reunen 

semanalmente en plenaria y por subcomités, de acuerdo al cronograma.

Observación B / S:

CU71AD Fondo editorial fortalecido  171%Número 7 12

Se publicaron 12 títulos diferentesObservación B / S:

CU71AE Sist.evaluación de acciones de lectura  100%Número 1 1

Diseño de un sistema de información, medición y evaluación de las experiencias de formación de lectores y productores de texto en Medellín. Productos: 1. Documento 

Sistema de categorías para el estudio de las experiencias y las prácticas de promoción de la lectura en Medellín. 

2. Documento Estado del arte de la documentación producida en Medellín, o por fuera de Medellín pero referida a ésta, en el campo de la formación de lectores y 

productores de texto, desde la promulgación de la constitución política de Colombia de 1991.  

3. Documento Inventario de las iniciativas de formación de lectores que se desarrollan en Medellín.

Observación B / S:

Proyecto: 120173 Bibliotecas, lecturas y desarrollo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.650 $ 14.362 $ 14.152

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU73AA Unidades de información fortalecidas  105%Número 20 21

1.PB Santo Domingo, 2.PB Doce de octubre, 3.PB San Cristóbal, 4.PB Guayabal, 5.PB San Antonio de Prado, 6.PB San Javier, 7.PB Santo Domingo, 8.PB La Ladera, 

9.PB La Quintana, 10.PB Belén, 11.Biblioteca La Floresta, 12.Biblioteca Fernando Gómez Martinez, 13.Biblioteca Granizal, 14.Biblioteca Santa Elena, 15.Biblioteca 

Popular N.2, 16.Biblioteca Santa Cruz, 17.Biblioteca Limonar, 18.Biblioteca Palmitas, 19.Biblioteca Centro Occidental, 20.Casa de la Lectura, 21.Casa de la Memoria

Observación B / S:

CU73AB Beneficiarios servicios y prog bibliotec  240%Número 2.393.011 5.748.116

Incluye las 28 bibliotecas (9 bibliotecas de proximidad-9 parques biblioteca - 5 BPP - 3 centros de documentación - 1 archivo histórico y 1 casa de la lectura infantil) que 

pertenecen al Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín

Observación B / S:

CU73AC Personal bibliotecas capacitado  766%Número 50 383
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En promoción de lectura en marzo, en calidad en mayo y junio, en prácticas bibliotecarias en abril y mayo, en promoción de lectura en septiembre (Encuentro de 

bibliotecarios - Encuentro de promotores de lectura - Seminario de literatura infantil

En el tercer trimestre: 

Diagnóstico Rápido Participativo y seguridad (150)

Capacitación en social media (30)

En el módulo de catalogación (22)

Soy TIC (3)

 Metodología Intel (30)

 Primeros auxilios y planes de emergencia (50)

Observación B / S:

CU73AD Intercambios de buenas practicas realiza  333%Número 3 10

En enero – junio con Barcelona  (Club de lectura Internacional), en junio con Bibliotecas de Brasil (salón del Libro Infantil y Juvenil, Biblioteca Parque Manghinos).

En Septiembre - Evento internacional Beyond access Latinoamerica

En Octubre  con Bibliotecas de Brasil (2do encuentro de bibliotecas publicas de Pernanbuco, nordeste de Brasil)

En el tercer trimestre con:

-Iberbibliotecas (Chile)

-Encuentro de coordinadores de redes departamentales y municipales de bibliotecas ( San Agustín) - Red Nacional de Bibliotecas 

-Foro semana sobre Biblioteca Pública (Bogotá), 

-Presentación a delegados de Ecuador- Yachai (ciudad del conocimiento),

-Pasantías de bibliotecarios de bibliotecarios de todo el país promovidas por el Ministerio de cultura

Observación B / S:

CU73AE Unidades de información articuladas  103%Número 30 31

Parques Bibliotecas (9), Bibliotecas de Proximidad (9), Bibliotecas Publica Piloto y sus filiales (5)

Centros de documentación (3)

Archivo Histórico de Medellín

Bibliotecas Comunitarias (3)

Red de Bibliotecas de Medellin y el Área Metropolitana

Son Unidades de información con quienes se comparte recursos tíc, portal de la Red y políticas de servicios para garantizar la unidad del servicio.

Observación B / S:

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 Medellín, educada para la vida y la equidad-

Programa: 2.1.3 - Jornada complementaria

Proyecto: 120302 Jornada es. complementaria cultura-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  91% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.500 $ 4.134 $ 3.751

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU02AA Estudiantes atendidos prog. jornada comp  107%Número 9.000 9.644

Beneficiarios de la ruta cultural del programa Jornada ComplementariaObservación B / S:

Componente: 2.5 Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad-

Programa: 2.5.9 - Intervenciones urbanas y rurales en el marco del cinturón verde

Proyecto: 120303 Equipamientos culturales cinturón verde-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 0 $ 0

Los recursos asigados inicialmente al proyecto se priorizaron en otros proyectos de inversión de la Secretaría de Cultura Ciudadana que se encontraban 

deficitados
Observación Proyecto:
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Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.3 Medellín ciudad conectada con el mundo-

Programa: 3.3.4 - Promoción de Medellín ante el mundo - Ciudad I

Proyecto: 120181 Fomento de identidad de ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 5.448 $ 5.319

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU81AA Evento ident.ciudad y ferias realiz-apoy  117%Número 12 14

Eventos: 1.Expoartesanos,

2.Santa Elena Hecha Tradición,

3.Festival Del Porro,

4.Festicámara,

5.Festival Internacional De  Tango, 6.Festival Internacional de Poesía, 7.Feria de las Flores, 8.Desfile de Silleteros, 9.Festival de la Trova, 10.Parque Cultural Nocturno, 

11.Zona que Suena, 12.Feria de Navidad, 13.Mitos y Leyendas 14. Fes.internacional de música popular

Observación B / S:

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad  3Proyectos: De:  87 3%

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.3 Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia-

Programa: 1.3.2 - Arte y cultura para la vida y la ciudadanía

Proyecto: 130280 Jve-70 for. agenda org cult.y punto enc.comun-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  94% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 375 $ 352

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU80CA Actividades artísticas y culturales real  100%Número 44 44

Las actividades realizadas fueron: Cinco (5) alboradas culturales, Un (1) encuentro de poesía, Siete (7) programaciones  artístico cultural en Instituciones Educativas , 

Nueve (9) programaciones culturales en sede, Nueve (9) funciones del festival internacional de circo, Cinco (5) talleres festival internacional de circo, Un (1) carnaval del 

barro, Un (1) carnaval inaugural, Un (1) festival de la memoria, Un (1) festival afro, Una (1) jornada ambiental, Un (1) recorrido territorial, Una (1) ruta patrimonial, una (1) 

feria multicultural

Observación B / S:

Proyecto: 130281 Jve-08 fort.tejido social y parti. ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 413 $ 372

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU81CA Fortalecim.organizaciones y actores cult  100%Hora 180 180

CU81CB Act.artísticas y culturales realizadas  140%Número 5 7
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Programa: 1.3.7 - Ciudad viva, infraestructura cultural para la vida

Proyecto: 130294 Jve-60 biblioteca lusitania-centralidad n.o-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 400 $ 0

Hasta finales de 2013 se realizó trámite administrativo que permitiera iniciar diseños y obras. A finales del mes de diciembre se contratan diseños con la EDU.Observación Proyecto:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)  25Proyectos: De:  87 29%

Proyecto: 130018 Pp-13-04-promoción de desarrollo cultura-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  21% Ejec. Financiera :  57% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  12%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.295 $ 736

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU18AA Actividades culturales realizadas  50%Número 16 8

Las actividades realizadas se desarrollaron a través de los siguientes contratos:

4600049913: Festival de música parrandera y Festival de la trova, suscrito con la Unión Temporal Juglares

4600049914: Carnaval de la comuna 4, suscrito con COINPOQUER

4600050165: Concurso de bandas Músco marciales Prado Brasilia, Suscrito con la Junata de acción comunal Prado Brasilia

4600050068 Festival de Artes plásticas y Festival de etnias , suscrito con la Junta de acción Comunal Vereda Travesías

4600049911 Festival de Arte y palabra y de literatura , suscrito con la corporación Festival de Poesía.

Las actividades restantes se adelantan a través de los contratos: 

4600050876 suscrito con la Corporación Elements

4600050570 suscrito con la Corporación Cultural Altavista

4600051433 suscrito con la Corporación Unida Empresarial, CORPUEM

4600050470 Suscrito con la Corporación Ateneo Profirio Barba Jacob

4600051021 suscrito con la Corporación para el Desarrollo de Mi país, CORPAIS

Estos contratos se encuentran adelantados en un 50% de la ejecución, se encuentran suspendidos  hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán 

actividades.

Observación B / S:

CU18AB Estímulos a la creación  otorgados  0%Número 6 0

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050178 suscrito con la Corporación Artística Imagineros. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades 

planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU18AC Procesos form.artíst.y cult. realizados  0%Número 20 0

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050178 suscrito con la Corporación Artística Imagineros. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades 

planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU18AD Muestras artísticas realizadas  0%Número 1 0

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050178 suscrito con la Corporación Artística Imagineros. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades 

planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU18AE Diplomados en gestión cult. realizados  0%Número 1 0

Se adelantó el proceso de convocatoria, la cual resultó desierta en dos ocasiones. Se planea adelantar nuevamente la convocatoria en el mes de abril.Observación B / S:

CU18AF Investigación memoria y patr. realizada  100%Número 1 1
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Las actividades se desarrollaron a través del contrato N° 4600049467 suscrito con la Corporación La Pila. El operador está éndiente de la entrega de los productos 

finales

Observación B / S:

CU18AG Redes culturales  fortalecidas  0%Número 1 0

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050578 suscrito con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. El contrato ha adelantado un 30% de las 

actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

Proyecto: 130029 Pp-13-01 plan de desarrollo cultural y a-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  79% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  53%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 795 $ 630

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU29AA Procesos form.artíst.y cult. realizados  100%Número 66 66

Las actividades se desarrollaron a través del contrato N° 4600049369 suscrito con la Corporación Cultural AltavistaObservación B / S:

CU29AB Muestras artísticas realizadas  100%Número 2 2

Las actividades se desarrollaron a través del contrato N° 4600049369 suscrito con la Corporación Cultural AltavistaObservación B / S:

CU29AC Redes culturales  fortalecidas  100%Número 1 1

Las actividades se desarrollaron a través del contrato N° 460049910 suscrito con la Corporación San LuisObservación B / S:

CU29AD Actividades culturales realizadas  100%Número 11 11

Las actividades se desarrollaron a través del contrato N° 460050572 suscrito con la Corporación Cultural AltavistaObservación B / S:

CU29AE Diplomados en gestión cult. realizados  0%Número 1 0

Se adelantó el proceso de convocatoria, la cual resultó desierta en dos ocasiones. Se planea adelantar nuevamente la convocatoria en el mes de abril.Observación B / S:

CU29AF Diplomados en diseño curricular realizad  0%Número 1 0

Se adelantó el proceso de convocatoria, la cual resultó desierta en dos ocasiones. Se planea adelantar nuevamente la convocatoria en el mes de abril.Observación B / S:

Proyecto: 130093 Pp-13-03 fortalecimiento sect cultu com3-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Ejec. Financiera :  50% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  13%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 402 $ 202

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU93AA Procesos form.artíst.y cult. realizados  0%Número 31 0

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050736 suscrito con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. El contrato ha adelantado un 30% de las 

actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU93AB Muestras artísticas realizadas  0%Número 1 0

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050736 suscrito con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. El contrato ha adelantado un 30% de las 

actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU93AC Actividades culturales realizadas  100%Número 4 4

Se desarrollaron cuatro corresdores artístticos los cuales fueron ejecutados a través del contrato N° 460050060 suscrito con la Junta de Acción Comunal Vereda 

Travesías

Observación B / S:

CU93AD Organizaciones artíst. y cult. dotadas  0%Número 10 0
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Se suscribieron los contratos N° 4600051845 y 4600051856 con el Centro Musical SAS el 18 de diciembre de 2013, para la compra de los equipos e instrumentos que 

requieren las comunidades. Como los procesos de compra están relacionados, en su mayoría, con la importación de los equipos e instrumentos que se requierren, estos 

contratos fueron ampliados en tiempo hasta el 31 de marzo de 2014.

Observación B / S:

Proyecto: 130094 Pp-13-05 com 5 territorio cultural y edu-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  73% Ejec. Financiera :  52% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  38%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 311 $ 162

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU94AA Procesos form.artíst.y cult. realizados  92%Número 25 23

Las actividades se desarrollaron a través del contrato N° 4600050173 suscrito con la Corporación Artística Imagineros.Observación B / S:

CU94AB Muestras artísticas realizadas  200%Número 1 2

Las actividades se desarrollaron a través del contrato N° 4600050173 suscrito con la Corporación Artística Imagineros.Observación B / S:

CU94AC Actividades culturales realizadas  100%Número 3 3

Las actividades se realizaron a través de los siguientes contratos:

4600050569 Festival de Nuevo tiempo y Festival de Graffitti , suscrito con la Unión Temporal FESTIREC

4600050905 Encuentros Navideños, suscrito con la Corporación para Mi País, CORPAÍS

Observación B / S:

CU94AD Organizaciones artíst. y cult. dotadas  0%Número 10 0

Se suscribieron los contratos N° 4600051845 y 4600051856 con el Centro Musical SAS el 18 de diciembre de 2013, para la compra de los equipos e instrumentos que 

requieren las comunidades. Como los procesos de compra están relacionados, en su mayoría, con la importación de los equipos e instrumentos que se requierren, estos 

contratos fueron ampliados en tiempo hasta el 31 de marzo de 2014.

Observación B / S:

Proyecto: 130095 Pp-13-05 fort patrimonio cult y art c5-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Ejec. Financiera :  74% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  19%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 302 $ 224

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU95CA Actividades culturales realizadas  100%Número 9 9

Las actividades se realizaron a través de los siguientes contratos:

4600050149 Carnaval de la Energía, Festival de Valores y Festival Góspel, suscrito con la Unión Temporal FESTIREC

4600050905 Desfile de Mitos y Leyendas y Festival de Navidad, suscrito con  Corporación para Mi País, CORPAÍS

4600049785 Encuentro de Voces y Desfile de Silleteritos, suscrito con la Corporación las Tablas

4600050685 Festival Big Up y Castilla Festival Rock, suscrito con la Corporación Cosntruyendo

Observación B / S:

CU95CB Diplomados en gestión cult. realizados  0%Número 1 0

Se adelantó el proceso de convocatoria, la cual resultó desierta en dos ocasiones. Se planea adelantar nuevamente la convocatoria en el mes de abril.Observación B / S:

CU95CC Estimulos a la creación otorgados  0%Número 5 0

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050578 suscrito con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. El contrato ha adelantado un 30% de las 

actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU95CD Observatorio local artistico fortalecido  0%Número 1 0
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Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050578 suscrito con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. El contrato ha adelantado un 30% de las 

actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

Proyecto: 130098 Pp-13-06 arte y cultura para la comuna 6-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  88% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.000 $ 877

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU98AA Procesos form.artíst.y cult. realizados  100%Número 33 33

Las actividades se desarrollaron a través del contrato N°4600049903, suscrito con la Corporación al Servicio del Beneficio Ambiental, CORSERBAObservación B / S:

CU98AB Muestras artísticas realizadas  100%Número 2 2

Las actividades se desarrollaron a través del contrato N°4600049903, suscrito con la Corporación al Servicio Ambiental, CORSERBAObservación B / S:

CU98AC Actividades culturales realizadas  100%Número 22 22

Las actividades (fiestas barriales y festivales) se realizaron a través de los siguientes contratos todos Nos 4600050685, 46000905 y 46000906 suscritos con la 

Corporación Construyendo

Observación B / S:

CU98AD Investigación en prácticas cult.realizad  100%Número 1 1

La investigación fue realizada a través del contrato N°4600050474, suscrito con la Corporación Construyendo.Observación B / S:

CU98AE Org.artísticas y culturales fortalecidas  100%Número 20 20

Los estímulos fueron entregados a través del contrato N° suscrito con la Corporación Altavista. Este proceso se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, 

fecha a partir de la cual se reanudarán actividades. Se ha ejecutado un 70% del contrato.

Observación B / S:

Proyecto: 130099 Pp-13-02 fortalec habilidades art y cult-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  17% Ejec. Financiera :  37% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  6%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 367 $ 137

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU99CA Encuentros realizados  0%Número 3 0

El proceso de contratación fue adelantado en tres ocasiones, en dos de ellas el proceso quedó desierto. El contrato fue suscrito el 09 de diciembre de 2013, por esta 

razón  y por la complejidad de las actividades descritas en la minuta contractual, se solicitó una ampliación en el plazo de ejecución a fin de realizar las actividades 

planteadas.  Las acciones se realizarán a través del contrato N° 4600051646 suscrito con el Centro de Asesorias y Consultorias , CEDAC.

Observación B / S:

CU99CB Procesos form.artíst.y cult. realizados  0%Número 11 0

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050315 suscrito con la Corporación Cultural Nuestra Gente. El contrato ha adelantado un 30% de las 

actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU99CC Muestras artísticas realizadas  0%Número 1 0

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050315 suscrito con la Corporación Cultural Nuestra Gente. El contrato ha adelantado un 30% de las 

actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU99CD Estímulos a la creación  otorgados  0%Número 6 0

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050315 suscrito con la Corporación Cultural Nuestra Gente. El contrato ha adelantado un 30% de las 

actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU99CE Actividades culturales realizadas  100%Número 5 5
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Las actividades se desarrollaron a través del contrato N° 460049895 suscrito con la Corporación Las TablasObservación B / S:

CU99CF Diplomados en gestión cult. realizados  0%Número 1 0

Se adelantó el proceso de convocatoria, la cual resultó desierta en dos ocasiones. Se planea adelantar nuevamente la convocatoria en el mes de abril.Observación B / S:

Proyecto: 130100 Pp-13-08 promoción del arte y cultura c8-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  46% Ejec. Financiera :  33% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  15%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 500 $ 167

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU00CA Procesos form.artíst.y cult. realizados  84%Número 25 21

Las actividades se desarrollaron a través del contrato N° 4600050073 suscrito con la Corporación Educativa Nuevo Espacio, CORENUESPAObservación B / S:

CU00CB Muestras artísticas realizadas  100%Número 2 2

Las actividades se desarrollaron a través del contrato N° 4600050073 suscrito con la Corporación Educativa Nuevo Espacio, CORENUESPAObservación B / S:

CU00CC Organizaciones artíst. y cult. dotadas  0%Número 4 0

Se suscribieron los contratos N° 4600051845 y 4600051856 con el Centro Musical SAS el 18 de diciembre de 2013, para la compra de los equipos e instrumentos que 

requieren las comunidades. Como los procesos de compra están relacionados, en su mayoría, con la importación de los equipos e instrumentos que se requierren, estos 

contratos fueron ampliados en tiempo hasta el 31 de marzo de 2014.

Observación B / S:

CU00CD Act.de promoción de lect.y escri.realiza  0%Número 30 0

Las actividades se adelantan a través del contrato N° suscrito con el Centro de Consultorías y Asesorías, CEDAC.  El contrato ha adelantado un 30% de las actividades 

planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

Proyecto: 130101 Pp-13-09 fomento de prácticas culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Ejec. Financiera :  49% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  28%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 750 $ 366

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU01CA Procesos form.artíst.y cult. realizados  83%Número 30 25

Las actividades se desarrollaron a través del contrato N° 4600050069 suscrito con la Corporación Educativa Nuevo Espacio, CORENUESPAObservación B / S:

CU01CB Muestras artísticas realizadas  100%Número 3 3

Las actividades se desarrollaron a través del contrato N° 4600050069 suscrito con la Corporación Educativa Nuevo Espacio, CORENUESPAObservación B / S:

CU01CC Actividades cult.semana.cult. realizadas  100%Número 3 3

Las actividades se desarrollaron a través del convenio de asociación N° 4600049616 suscrito con la Junta de Acción Comunal Pioneros-MirafloresObservación B / S:

CU01CD Actividades culturales realizadas  10%Número 21 2

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050895 suscrito con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. El contrato ha adelantado un 30% de las 

actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU01CE Organizaciones artíst. y cult. dotadas  0%Número 30 0

Se suscribieron los contratos N° 4600051845 y 4600051856 con el Centro Musical SAS el 18 de diciembre de 2013, para la compra de los equipos e instrumentos que 

requieren las comunidades. Como los procesos de compra están relacionados, en su mayoría, con la importación de los equipos e instrumentos que se requierren, estos 

contratos fueron ampliados en tiempo hasta el 31 de marzo de 2014.

Observación B / S:
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CU01CF Procesos de formación realizados  50%Número 12 6

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050363 suscrito con la Unión Temporal Festirec. El contrato ha adelantado un 50% de las actividades 

planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

Proyecto: 130106 Pp-13-10 formación art y cult com 10-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  37% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 120 $ 44

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU06AA Procesos form.artíst.y cult. realizados  0%Número 20 0

Las actividades se adelantan a través del convenioN° 4600050687 suscrito con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. El contrato ha adelantado un 30% de las 

actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU06AB Muestras artísticas realizadas  0%Número 2 0

Las actividades se adelantan a través del convenio N° 4600050687 suscrito con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. El contrato ha adelantado un 30% de las 

actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

Proyecto: 130108 Pp-13-11 formación art y cul comuna 11-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  4% Ejec. Financiera :  45% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  2%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 473 $ 214

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU08AA Procesos form.artíst.y cult. realizados  0%Número 50 0

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050574 suscrito con la Unión Temporal Festirec. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades 

planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU08AB Muestras artísticas realizadas  0%Número 2 0

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050574 suscrito con la Unión Temporal Festirec. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades 

planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU08AC Actividades culturales realizadas  14%Número 14 2

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050573 suscrito con la Unión Temporal Festirec. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades 

planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU08AD Inventario bienes inmuebles interés cult  0%Número 1 0

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050739 suscrito con la Corporación Construyendo. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades 

planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

Proyecto: 130110 Pp-13-14 fortalecimiento cultural com 14-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  15% Ejec. Financiera :  52% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  8%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 771 $ 401

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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CU10AA Procesos form.artíst.y cult. realizados  0%Número 45 0

Las actividades se adelantan a través de los contrato Nos. 4600050177 suscrito con la Unión Temporal Festirec y 4600050314 suscrito con la Corporación Escuela de 

Formación Kairós. Ambos contrato ha adelantado un 30% de las actividades planeadas. Se encuentran suspendidos hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la 

cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU10AB Muestras artísticas realizadas  0%Número 3 0

Las actividades se adelantan a través de los contrato Nos. 4600050177 suscrito con la Unión Temporal Festirec y 4600050314 suscrito con la Corporación Escuela de 

Formación Kairós. Ambos contrato ha adelantado un 30% de las actividades planeadas. Se encuentran suspendidos hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la 

cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU10AC Sensibilización literaria realizada  0%Número 7 0

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050318 suscrito con la Fundación Ratón de Biblioteca. El contrato ha adelantado un 70% de las actividades 

planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU10AD Actividades culturales realizadas  61%Número 36 22

Las actividades se han desarrollado mediante los siguientes contratos:

4600050070 Junta de Acción Comunal Vereda Travesías, contrato terminado. 

4600050176 Corporación las Tablas.  El contrato ha adelantado un 80% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a 

partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

Proyecto: 130113 Pp-13-15 fortalecimiento cultural com 15-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  2% Ejec. Financiera :  30% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 800 $ 237

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU13AA Procesos form.artíst.y cult. realizados  0%Número 37 0

Las actividades se adelantan a través del contrato N°4600050316 suscrito con la Corporación Jóvenes Nuevo Amanecer, CORPOJONA.  El contrato ha adelantado un 

30% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU13AB Muestras artísticas realizadas  0%Número 2 0

Las actividades se adelantan a través del contrato N°4600050316 suscrito con la Corporación Jóvenes Nuevo Amanecer, CORPOJONA.  El contrato ha adelantado un 

30% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU13AC Actividades culturales realizadas  17%Número 6 1

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600051374 suscrito con la Corporación Unida Empresarial, CORPUEM.  El contrato ha adelantado un 30% de las 

actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU13AD Procesos form.artíst.y cult. realizados  0%Número 20 0

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050726 suscrito con la Eskuela Popular de Hip Hop La Gran Colombia. El contrato ha adelantado un 70% de 

las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU13AE Muestras artísticas realizadas  0%Número 1 0

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050726 suscrito con la Eskuela Popular de Hip Hop La Gran Colombia. El contrato ha adelantado un 70% de 

las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU13AF Org. artísticas y culturales dotadas  0%Número 9 0

Se suscribieron los contratos N° 4600051845 y 4600051856 con el Centro Musical SAS el 18 de diciembre de 2013, para la compra de los equipos e instrumentos que 

requieren las comunidades. Como los procesos de compra están relacionados, en su mayoría, con la importación de los equipos e instrumentos que se requierren, estos 

contratos fueron ampliados en tiempo hasta el 31 de marzo de 2014.

Observación B / S:

CU13AG Fortalecim.identidad cult.de la comuna  0%Número 1 0
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Convenio de asociación 4600050183Observación B / S:

CU13AH Semillero prod.audiovisual realizado  0%Número 18 0

Convenio de asociación 4600050183Observación B / S:

CU13AI Ediciones presencia 15 producidas y dist  0%Número 7 0

Convenio de asociación 4600051291Observación B / S:

CU13AJ Actualizaciones página web realizadas  0%Número 75 0

Convenio de asociación 4600050183Observación B / S:

Proyecto: 130114 Pp-13-16 promoción cult y art com16-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Ejec. Financiera :  78% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  47%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 559 $ 436

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU14AA Procesos form.artíst.y cult. realizados  117%Número 12 14

Las actividades se desarrollaron a través del contrato N° 4600049904 suscrito con la Corporación Artística ImaginerosObservación B / S:

CU14AB Muestras artísticas realizadas  100%Número 1 1

Las actividades se desarrollaron a través del contrato N° 4600049904 suscrito con la Corporación Artística ImaginerosObservación B / S:

CU14AC Actividades culturales realizadas  121%Número 66 80

Las actividades se desarrollaron a través del contrato N° 4600050168 suscrito ccon la Corporación Artística La PolillaObservación B / S:

CU14AD Foro de planeación  realizado  0%Número 1 0

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600051024 suscrito con el Centro de Asesorías y Consultorías, CEDAC. El contrato ha adelantado un 10% de las 

actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU14AE Redes culturales  fortalecidas  0%Número 4 0

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600051024 suscrito con el Centro de Asesorías y Consultorías, CEDAC. El contrato ha adelantado un 10% de las 

actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

Proyecto: 130116 Pp-13-50 escuela de artes corrg palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 137 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU16AA Procesos form.artíst.y cult. realizados  0%Número 12 0

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600051373 suscrito con el Centro de Asesorías y Consultorías, CEDAC. El contrato ha adelantado un 10% de las 

actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU16AB Feria emprendim.cult. artís.realizada  0%Número 1 0

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600051373 suscrito con el Centro de Asesorías y Consultorías, CEDAC. El contrato ha adelantado un 10% de las 

actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU16AC Muestras artísticas realizadas  0%Número 2 0
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Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600051373 suscrito con el Centro de Asesorías y Consultorías, CEDAC. El contrato ha adelantado un 10% de las 

actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

Proyecto: 130118 Pp-13-60 san cristóbal ser y prod turíst-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  70% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  46%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 147 $ 102

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU18CA Participación cultural en feria de flore  100%Número 1 1

CU18CB Actividades culturales realizadas  100%Número 1 1

CU18CC Promoción rutas turísticas realizada  0%Número 8 0

Proyecto: 130119 Pp-13-60san cristóbal expresión cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  65% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  32%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 185 $ 119

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU19AA Procesos form.artíst.y cult. realizados  113%Número 15 17

Las actividades se desarrollaron a través del contrato N° 4600050169 suscrito con la Junta de Acción Comunal Vereda Travesías.Observación B / S:

CU19AB Actividades culturales realizadas  100%Número 12 12

Las actividades se desarrollaron a través del contrato N° 4600051530  suscrito con la Corporación para el Desarrollo de Mi país, CORPAÍS.Observación B / S:

CU19AC Org. artísticas y culturales dotadas  0%Número 4 0

Se suscribieron los contratos N° 4600051845 y 4600051856 con el Centro Musical SAS el 18 de diciembre de 2013, para la compra de los equipos e instrumentos que 

requieren las comunidades. Como los procesos de compra están relacionados, en su mayoría, con la importación de los equipos e instrumentos que se requierren, estos 

contratos fueron ampliados en tiempo hasta el 31 de marzo de 2014.

Observación B / S:

CU19AD Patrimonio material e inmat. difundido  0%Número 1 0

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050740 suscrito con el Centro de Asesorías y Consultorías, CEDAC. El contrato ha adelantado un 10% de las 

actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

Proyecto: 130120 Pp-13-80  fort art y cult san antonio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  6% Ejec. Financiera :  30% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  2%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.000 $ 301

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU20AA Procesos form.artíst.y cult. realizados  0%Número 35 0

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050166 suscrito con la Corporación Casa de la Cultura San Antonio de Prado. El contrato ha adelantado un 

30% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:
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CU20AB Actividades culturales realizadas  78%Número 9 7

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050989 suscrito con a Corporación para el Desarrollo de Mi país, CORPAÍS. El contrato ha adelantado un 55% 

de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU20AC Investigación práct.juveniles y cultura  0%Número 1 0

Se adelantó el proceso de convocatoria, la cual resultó desierta en dos ocasiones. Se planea adelantar nuevamente la convocatoria en el mes de abril.Observación B / S:

CU20AD Actualización página web  0%Número 1 0

Se adelantó el proceso de convocatoria, la cual resultó desierta en dos ocasiones. Se planea adelantar nuevamente la convocatoria en el mes de abril.Observación B / S:

CU20AE Investigación bibliográfica realizada  0%Número 1 0

Se adelantó el proceso de convocatoria, la cual resultó desierta en dos ocasiones. Se planea adelantar nuevamente la convocatoria en el mes de abril.Observación B / S:

CU20AF Investigación patrimonio histórico reali  0%Número 1 0

Se adelantó el proceso de convocatoria, la cual resultó desierta en dos ocasiones. Se planea adelantar nuevamente la convocatoria en el mes de abril.Observación B / S:

CU20AG Memoria oral recuperada  0%Número 1 0

Se adelantó el proceso de convocatoria, la cual resultó desierta en dos ocasiones. Se planea adelantar nuevamente la convocatoria en el mes de abril.Observación B / S:

CU20AH Periódico ciudad rural producido  0%Número 8 0

Convenio de asociación 4600051292Observación B / S:

CU20AI Diplomado en gestión cult. realizado  0%Número 1 0

Se adelantó el proceso de convocatoria, la cual resultó desierta en dos ocasiones. Se planea adelantar nuevamente la convocatoria en el mes de abril.Observación B / S:

CU20AJ Producciones audiovisuales realizadas  0%Número 9 0

Convenio de asociación 4600049584

Convenio de asociación 4600050063

Observación B / S:

CU20AK Formación periodística #prado con voz#  0%Número 1 0

Convenio de asociación 4600051292Observación B / S:

CU20AL Revista cultural árcades producida  0%Número 4 0

Convenio de asociación 4600050063Observación B / S:

CU20AM Producciones radiales realizadas  0%Número 20 0

Convenio de asociación 4600050063Observación B / S:

CU20AN Org. artísticas y culturales dotadas  0%Número 4 0

Se suscribieron los contratos N° 4600051845 y 4600051856 con el Centro Musical SAS el 18 de diciembre de 2013, para la compra de los equipos e instrumentos que 

requieren las comunidades. Como los procesos de compra están relacionados, en su mayoría, con la importación de los equipos e instrumentos que se requierren, estos 

contratos fueron ampliados en tiempo hasta el 31 de marzo de 2014.

Observación B / S:

Proyecto: 130123 Pp-13-07 fortal dinámicas cult y artís-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  1% Ejec. Financiera :  34% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 973 $ 333

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU23AA Procesos form.artíst.y cult. realizados  0%Número 34 0

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050473 suscrito con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. El contrato ha adelantado un 30% de las 

actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:
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CU23AB Muestras artísticas realizadas  0%Número 2 0

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050473 suscrito con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. El contrato ha adelantado un 30% de las 

actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU23AC Investigación de memoria cult. realizada  0%Número 1 0

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050742 suscrito con la Corporación Construyendo. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades 

planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU23AD Actividades culturales realizadas  10%Número 20 2

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050576 suscrito con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. El contrato ha adelantado un 30% de las 

actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU23AE Diplomados en gestión cult. realizados  0%Número 1 0

Se adelantó el proceso de convocatoria, la cual resultó desierta en dos ocasiones. Se planea adelantar nuevamente la convocatoria en el mes de abril.Observación B / S:

CU23AF Intercambio de experiencias cult.realiza  0%Número 1 0

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050576 suscrito con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. El contrato ha adelantado un 30% de las 

actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU23AG Estimulos a la creación otorgados  0%Número 5 0

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050576 suscrito con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. El contrato ha adelantado un 30% de las 

actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU23AH Diplomados en mdeo artístico realizado  0%Número 3 0

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050576 suscrito con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. El contrato ha adelantado un 30% de las 

actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU23AI Redes culturales  fortalecidas  0%Número 1 0

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050576 suscrito con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. El contrato ha adelantado un 30% de las 

actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU23AJ Org. artísticas y culturales dotadas  0%Número 12 0

Se suscribieron los contratos N° 4600051845 y 4600051856 con el Centro Musical SAS el 18 de diciembre de 2013, para la compra de los equipos e instrumentos que 

requieren las comunidades. Como los procesos de compra están relacionados, en su mayoría, con la importación de los equipos e instrumentos que se requierren, estos 

contratos fueron ampliados en tiempo hasta el 31 de marzo de 2014.

Observación B / S:

Proyecto: 130125 Pp-13-12 for y proy art y cult com12-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  10% Ejec. Financiera :  70% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  7%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 884 $ 615

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU25AA Procesos form.artíst.y cult. realizados  0%Número 47 0

Las actividades se adelantan a través del convenio N° 4600049909 suscrito con la CorporaciónCultural Canchimalos. El contrato ha adelantado un 70% de las 

actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU25AB Muestras artísticas realizadas  0%Número 2 0

Las actividades se adelantan a través del convenio N° 4600049909 suscrito con la CorporaciónCultural Canchimalos. El contrato ha adelantado un 70% de las 

actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU25AC Actividades culturales realizadas  61%Número 33 20

Las actividades se adelantan a través del convenio N° 4600050864 suscrito con la Corporación Reculturarte. El contrato ha adelantado un 70% de las actividades 

planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:
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CU25AD Diplomados en gestión cult. realizados  0%Número 1 0

La Comisión de cultura decidió cambiar la formación en diplomado por un proceso de fortalecimiento para la formulación del Plan de Desarrollo Cultural de la Comuna 12 

- La América. Estas acciones se adelantan a través del contrato N° 4600051526 suscrito con el Centro de Asesorías y Consultorías , CEDAC.

Observación B / S:

CU25AE Estímulos a la creación  otorgados  0%Número 5 0

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600051645 suscrito con la Corporación Autónoma, Participativa y Social, CORAPAS. El contrato ha adelantado un 

30% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU25AF Sistematización de experiencias cultural  0%Número 1 0

Las actividades se adelantan a través del convenio N° 4600049909 suscrito con la CorporaciónCultural Canchimalos. El contrato ha adelantado un 70% de las 

actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

Proyecto: 130131 Pp-13-13 fort expr cul y art com 13-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  79% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  60%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 495 $ 394

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU31AA Procesos form.artíst.y cult. realizados  102%Número 44 45

Las actividades se desarrollaron a través del contrato N°4600049894, suscrito con la Corporación al Servicio del Beneficio Ambiental, CORSERBAObservación B / S:

CU31AB Muestras artísticas realizadas  100%Número 2 2

Las actividades se desarrollaron a través del contrato N°4600049894, suscrito con la Corporación al Servicio del Beneficio Ambiental, CORSERBAObservación B / S:

CU31AC Actividades culturales realizadas  100%Número 10 10

Las actividades se llevaron a cabo mediante los siguientes contratos:

4600049612 Feria de la Antioqueñidad,  suscrito con la Corporación Las Tablas

4600050880 Corredores culturales, Revolución Sin Muertos y Carnaval de la 13  suscrito con la Unión Temporal Festirec

Observación B / S:

CU31AD Estímulos a la creación  otorgados  0%Número 7 0

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600051650 suscrito con a Más Desarrollo Moderno Mademo S .A.S. El contrato ha adelantado un 10% de las 

actividades planeadas.

Observación B / S:

Proyecto: 130145 Pp-13-10 agenda cultural comuna 10-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 250 $ 238

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU45AA Actividades culturales realizadas  113%Número 30 34

Las actividades se desarrollaron a través del convenio de asociación N° 4600050586 suscrito con la Corporacion Artística Teatral Oficina Central de los SueñosObservación B / S:

Proyecto: 130150 Pp-13-10 patrimonio  cultural  comuna 10-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  86% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  63%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 75 $ 55
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU50AA Estímulos a la investigación  otorgados  100%Número 3 3

Las actividades se adelantan a través del convenio N° 4600050317 suscrito con la Corporación Platohedro. El contrato ha adelantado un 70% de las actividades 

planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades. El asociado otorgó los estímulos mediante 

convocatoria y en la actualidad realiza el seguimiento de los proyectos ganadores

Observación B / S:

CU50AB Seminario vigías del patrimonio realizad  100%Número 1 1

Las actividades se adelantan a través del convenio N° 4600050317 suscrito con la Corporación Platohedro. El contrato ha adelantado un 70% de las actividades 

planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU50AC Procesos de formación patrimonial realiz  63%Número 8 5

Las actividades se adelantan a través del convenio N° 4600050317 suscrito con la Corporación Platohedro. El contrato ha adelantado un 70% de las actividades 

planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU50AD Sensibilización del patrimonio realizada  83%Número 6 5

Las actividades se adelantan a través del convenio N° 4600050317 suscrito con la Corporación Platohedro. El contrato ha adelantado un 70% de las actividades 

planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

Proyecto: 130105 Pp-13-13 recup y recon culturas etnicas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  39% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 33 $ 13

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU05AB Investigación carac.sociocult. pobl.afro  0%Número 1 0

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050741 suscrito con la Corporación Afroprogreso Diego Luis Córdoba. El contrato ha adelantado un 30% de 

las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

CU05AC Muestras artísticas realizadas  0%Número 4 0

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050741 suscrito con la Corporación Afroprogreso Diego Luis Córdoba. El contrato ha adelantado un 30% de 

las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

Proyecto: 130144 Pp-13-13 empoderamiento lgtbi com 13-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  46% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 59 $ 27

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU44AA Tomas cult.y pedagóg.en espacio público  0%Número 10 0

Las actividades se adelantan a través del contrato N° 460005265 suscrito con el Centro de Asesorías y Consultorías, CEDAC. El contrato ha adelantado un 30% de las 

actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

Observación B / S:

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)  28Proyectos: De:  87 32%

Proyecto: 080198 Centro cultural afrodescendiente-

Página 84 de 390Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2013

Recopilado por la Subdirección de la Información - Departamento Administrativo de Planeación

Cultura Ciudadana



Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 122 $ 122

Proyecto: 080214 Medellín incluyente de la diversidad étnica y cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 0

Proyecto: 110136 Pp12-medellín incluyente de la diversidad étnica y cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 11 $ 11

Proyecto: 080146 Circulacion consumo y acceso de los bienes y servicios culturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 862 $ 730

Proyecto: 080149 Formación artistica y cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 110131 Pp12-formación artística y cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 926 $ 926

Proyecto: 110132 Pp12-circulacion consumo y acceso de los bienes y servicios culturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 434 $ 428

Proyecto: 080261 Educación ciudadana para la movilidad y la seguridad vial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 9 $ 9

Proyecto: 080262 Cultura polìtica y de la participación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 2

Proyecto: 080263 Educación  ciudadana para la seguridad y la convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 3

Proyecto: 080264 Identidad de ciudad con sentido de lo público-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 1

Proyecto: 110130 Pp12-educación  ciudadana para la seguridad y la convivencia-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 1

Proyecto: 080067 Patrimonio cultural material e inmaterial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 40 $ 40

Proyecto: 080360 Recuperacion de caminos prehispanicos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10 $ 10

Proyecto: 110129 Pp12-patrimonio cultural material e inmaterial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 87 $ 87

Proyecto: 080211 Gestión y operación de casas de la cultura-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 15 $ 15

Proyecto: 080213 Fortalecimiento del sector cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 110126 Pp12-fortalecimiento y gestion de infraestructura y servicios culturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 635 $ 635

Proyecto: 110134 Pp12-fortalecimiento del sector cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 216 $ 216

Proyecto: 080252 Sistema de política poblacional y sectorial de juventud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 13 $ 6

Proyecto: 110135 Pp12-integración, proyeccion y promoción de la juventud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 245 $ 202

Proyecto: 080207 Adecuación y mantenimiento casas de la cultura, sedes culturales y archivo histórico-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 113 $ 113

Proyecto: 080070 Plan de lectura-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 2

Proyecto: 110133 Pp12-plan de lectura-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 80 $ 80

Proyecto: 080362 Educacion ciudadana para el reconocimiento de la diversidad sexual-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 2

Proyecto: 110137 Pp12-educación ciudadana para el reconocimiento de la diversidad sexual-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 110 $ 103

Proyecto: 080260 Consolidar eventos de ciudad como vitrina nacional e internacional-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 8 $ 5

Proyecto: 080256 Cerros tutelares-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 546 $ 546
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Educación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 96%

Compromisos 5,8%$ 55.107
Disponible 3,6%$ 33.974
Facturas 0,0%$ 33
Pagos 90,6%$ 863.036

Total: 100,0%$ 952.150

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)
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 88%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional  49Proyectos: De:  90 54%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 Medellín, educada para la vida y la equidad-

Programa: 2.1.1 - Educación para todos y todas

Proyecto: 040299 Servicio educativo provisión para ascenso en el escalafón-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.066 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED99AA Pago a docentes con ascenso en el escala  100%Número 2 2

Los recursos fueron trasladados a los proyectos: 080154; 080167; 080142 a través de los cuales se realizó el pago a 902 docentes el ascenso en el escalafónObservación B / S:

Los recursos fueron trasladados a los proyectos: 080154; 080167; 080142 a través de los cuales se realizó el pago a 902 docentes el ascenso en el escalafón 

se (elimina el valor estadístico ED99AA).
Observación Proyecto:

Proyecto: 080142 Aportes patronales docentes de instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 53.877 $ 48.439 $ 46.974

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED42AA Pago de  aportes patronales a docentes  100%Número 12 12

Proyecto: 080154 Pago de personal docente sgp instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300.214 $ 310.264 $ 302.016

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED54AA Pago de nómina docentes  100%Número 13,5 13,5

Proyecto: 080166 Pago personal administrativo a instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.281 $ 14.852 $ 13.670

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED66AA Pago de personal administrativo oficial  100%Número 13,5 13,5
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Proyecto: 080167 Pago de personal docente municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  89% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 53.044 $ 55.691 $ 49.677

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED67AA Pago catorcenal de docentes municipales  100%Número 26 26

Proyecto: 080171 Gratuidad para los estudiantes de 0 a 11 niveles 1, 2 y parte del 3 del sisben-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 21.742 $ 22.244 $ 22.244

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED71AA No. estudiantes beneficiados con gratuid  100%Número 308.000 308.067

Proyecto: 080300 Atención a población con necesidades educativas especiales, discapacidad y talentos excepcionales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  81% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  78%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.279 $ 3.449 $ 2.791

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED00AA Instituciones  con gestión inclusiva  101%Número 70 71

ED00AB Pob escolar con nec educs especia aten  98%Número 1.500 1.477

ED00AC Alumnos sordos oralizados atendidos  92%Número 120 110

Proyecto: 080357 Fortalecimiento institucional para la desentralización eduactiva-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  87% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  87%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.066 $ 9.627 $ 8.330

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED57AA Contratos- convenios fortalecimiento sem  100%Número 12 12

Proyecto: 080424 Servicios escolares complementarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.672 $ 15.499 $ 15.431
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED24AB Estudiantes con protección escolar  99%Número 486.700 480.468

Este reporte incluye la poblacion de Buen comienzo, ITM e instituciones del Municipio de Medellin.Observación B / S:

ED24AC Alumnos transportados de ie oficiales  108%Número 9.000 9.750

Proyecto: 080442 Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  63% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  63%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 17.617 $ 19.251 $ 12.132

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED42CA Cupos jóvenes extraedad, adultos y analf  115%Número 32.031 36.771

El proyecto tuvo una excelente acogida en la comunidad a la cual estaba orientado. Adicionalmente los recursos del disponible neto corresponden a la doceava 

entregada por el ministerio de Educación Nacional entreagada en el mes de Diciembre de 2013, estos recursos estan orientados al sostenimiento de la continuidad en la 

prestación del servicio para el año 2014.

Observación B / S:

Proyecto: 080446 Pago de servicios públicos de instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 16.575 $ 12.329 $ 11.694

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED46AA Pago de servicios públicos a las ie ofic  100%Número 12 12

Proyecto: 080524 Arrendamiento de inmuebles para instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.731 $ 2.821 $ 2.818

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED24CA Plantas físicas con pago de arrendamient  105%Número 21 22

Proyecto: 080531 Contratación de la prestación del servicio educativo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Ejec. Financiera :  86% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  79%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50.073 $ 51.399 $ 44.150

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED31AC Interventoria prestac servic contratados  100%Número 1 1
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ED31AD Cupos educ contrata prees,prim, sec, med  84%Número 48.161 40.597

Proyecto: 080537 Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 57.804 $ 52.851 $ 51.164

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED37AA Ctt prestación del servicio en ie (aux a  100%Número 1 1

ED37AB Plantas físicas con servicio de vigilanc  100%Número 407 407

ED37AC Plantas físicas con servicio de aseo  100%Número 407 407

Programa: 2.1.2 - Ambientes escolares y tecnológicos para ciudadanos del mundo

Proyecto: 040425 Tecnologías de información para la educación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 144 $ 142

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED25AA Equipos de computo para funcionarios  100%Número 70 70

Proyecto: 080011 Construcción, reposición y terminación de  equipamientos educativos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  2% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.361 $ 24.887 $ 404

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED11AA Construcción de obra fisica de ie  0%Número 3 0

Durante el año 2013 se adelantó la ejecución de las obras correspondientes a las IE Camilo Mora Carrasquilla y Tulio Ospina Sede Francisco Jose de Caldas, dichas 

construcciones solo se terminaran en el año 2014. Adicionalmente se presentaron varios inconvenientes de tipo contractual para iniciar con la ejecución de nuevas obras 

que no permitieron avanzar con la ejecución financiera del proyecto , quedando reservado el recurso para el año 2014.

Observación B / S:

Proyecto: 080098 Dotación de mobiliario escolar-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Ejec. Financiera :  65% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  26%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 4.256 $ 2.752

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED98AA Número de alumnos benefi con mobil escol  40%Número 345.250 138.127

Página 94 de 390Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2013

Recopilado por la Subdirección de la Información - Departamento Administrativo de Planeación

Educación



Los procesos contractuales en el tema de dotación de mobiliario escolar tienen un alto nivel de complejidad que conllevó a que algunos se declararan desiertos y por 

ende se generan retrasos en la entrega del mobiliario a las instituciones educativas. Adicionalmente cabe resaltar que la adquisición de mobiliario esta sujeta a 

requerimientos puntuales de diferentes actores y a la validación de las mismas.

Observación B / S:

Proyecto: 080308 Sede de la escuela del maestro-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  63% Ejec. Financiera :  66% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  41%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 471 $ 308

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED08AA Modernización física e inmobiliaria esma  63%Porcentaje 100 63

Se inicia en el mes de noviembre de 2013 las obras de adecuación en la sede de la Escuela del Maestro avanzando en: a) construcción de rampa de acceso para 

personas con movilidad reducida tanto al ingreso de la Escuela como de la zona donde se ubicará el ascensor, b) demolición de 11 unidades sanitarias deterioradas y su 

reemplazo por unidades nuevas, así como el enchape, c) mantenimiento de la red eléctrica, d) pintura de muros y cielo raso  en mal estado, e) reparación de 

desperfectos y goteras en los techos, f) mantenimiento del sistema de aire acondicionado e instalación de 13 unidades nuevas. Se encuentra pendiente la instalación del 

ascensor ya que es una pieza particularmente diseñada para la sede de la escuela del maestro, por lo cual ha requerido un tiempo adicional para su diseño y montaje , 

estando listo para finales de febrero.

Observación B / S:

Proyecto: 080338 Adiciones y adecuaciones de planta físicas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  85% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.726 $ 6.536 $ 5.568

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED38AA Plantas fisicas en etapa ejecución  138%Número 8 11

Durante el año 2013, de las 11 obras que estuvieron en etapa de ejecución 6 fueron terminadas y entregadas: I.E. Juan XXIII (Etapa II), I.E. Jose Eusebio Caro, I.E. 

Jorge Eliecer Gaitán, I.E. San Juan Bautista De La Salle, I.E. El Triunfo Santa Teresa Sección Anexo El Triunfo, I.E. Madre Maria Mazzarello.

Observación B / S:

Proyecto: 080422 Consultoría estudios y diseño equipamientos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  85% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  64%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.080 $ 2.803 $ 2.393

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED22AA Plantas físicas benef con adquisi inmueb  75%Número 12 9

Proyecto: 080441 Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  68% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  68%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.227 $ 14.890 $ 10.054

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED41AA Obras de mantenimiento  153%Número 88 135
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Varios proyectos de mantenimiento pasaron a la vigencia 2014 debido a los tiempos contractuales, la necesidad de ampliar algunos contratos y la fecha de inicio 

de ejecución de las obras,  entrando en el proceso de ajustes y reservas, los cuales serán contabilizados para esta vigencia. Adicionalmente, esta misma 

situación se presentó para el cierre de la vigencia de 2012 por lo cual se terminaron algunas obras de mantenimiento pendientes de esta vigencia durante el año 

2013.

Observación Proyecto:

Proyecto: 080494 Sede educación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  88% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 208 $ 207 $ 183

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED94AA Número de plantas físicas a intervenir  100%Número 1 1

Proyecto: 080522 Fortalecimiento de tecnologías de la información-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Ejec. Financiera :  85% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.357 $ 22.717 $ 19.208

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED22CA Equipos de cómputo de ie licenciamiento  100%Número 60.000 60.000

ED22CE Licenciamiento school cloud  78%Número 15.266 11.903

ED22CF Admon y mmto infraestructura tecno mesa  100%Número 1 1

ED22CH Número de sedes educativas con conectivi  100%Número 423 423

Proyecto: 080532 Medellín digital para la educación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED32AA Ie y sedes educativas oficiales digitale  100%Número 3 3

Programa: 2.1.3 - Jornada complementaria

Proyecto: 120350 Fortalecimiento y articulación, jornada esc. complementaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  70% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  70%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.205 $ 3.315 $ 2.319

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED50AA Est benefic proc fortal y articulacionjc  244%Número 15.000 36.584
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Proyecto: 120353 Jornada es. complementaria ciencia y tecnolgía-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  79% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  79%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.500 $ 4.412 $ 3.500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED53AA Inst educ benef programa  ciencia y tecn  114%Número 160 182

182 sedes educativas disfrutaron jornada complementaria con proyectos en la ruta de ciencia y tecnologia, en 15 comunas y 5 corregimientos.Observación B / S:

ED53AB Est beneficjornada compl proy cienc y te  116%Número 10.000 11.588

Proyecto: 120354 Jornada es. complementario bilinguismo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 0 $ 0

Estos recursos fueron trasladados al rubro 080287 correspondiente a la formación de estudiantes en bilingüismo.Observación Proyecto:

Programa: 2.1.4 - Maestros y maestras para la vida

Proyecto: 080271 Formación de docentes diferentes áreas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  93% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 4.660 $ 4.332

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED71CA Cupos docent estímulo para financi posg  407%Número 30 122

El total de la meta reportada 122 corresponde  a las dos convocatorias públicas abiertas para acceder a estímulos economicos realizadas en el primer semestre de 2013; 

47 solicitudes de estímulos aprobadas por el Comité de Estímulos de Formación Avanzada para docentes y directivos docentes, para cursar sus estudios de Maestría 

ofertadas por las Universidades acreditadas; y 28 solicitudes aprobadas para la segunda convocatoria Comité de Estímulos de Formación Avanzada para docentes y 

directivos docentes, durante el segundo semestre de 2013. Además, 21  solicitudes de apoyo económico aprobadas  para educación superior en pregrado , 

especialización,  y estudios en segunda lengua, radicadas ante el Comité de estímulos académicos para los docentes pagados por la nomina del Municipio (Decreto 

0442 de 2012) docentes catorcenales, más 26 docentes beneficiados para el segundo semestre de la misma vigencia.

Observación B / S:

ED71CB Doc rutas de formación diferentes áreas  296%Número 1.430 4.238

Proyecto: 080287 Formación de docentes en bilinguismo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Ejec. Financiera :  72% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  68%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 5.690 $ 4.119

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED87AB Docentes formados en ingles.  89%Número 1.470 1.310

De los 1393 que se reportaron en septiembre de 2013, hubo una deserción del 6 %- 83 maestros (entre 4 proyectos para maestros de diferentes niveles educativos) y, 

por ello, el reporte final es de 1310. Se proyectaron 1470, sin embargo, debido a la demanda de los docentes y a factores de deserción.

Observación B / S:
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ED87AC Estudiantes formados en ingles  116%Número 11.058 12.785

Se formaron estudiantes de noveno y décimo, del ciclo complementario de la escuela Normal Superior de Medellín. De igual forma, se incluyen los estudiantes 

beneficiados a través de la ruta de bilingüismo en la jornada complementaria.

Observación B / S:

Proyecto: 080480 Desarrollo personal y bienestar laboral (maestros y maestras para la vida)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.486 $ 3.245 $ 3.090

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED80AA Doc y direc benef con proy bienes labora  229%Número 5.000 11.431

Proyecto: 130263 Estímulo docentes catorcenal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Ejec. Financiera :  13% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  12%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 199 $ 26

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED0063 Docentes benefic con estimulos educativ  93%Número 42 39

La baja ejecución financiera se debe a que hubo poca acogida por parte de los docentes y directivos docentes para estudiar un pregrado o una especialización ya que 

muy pocos pertenecen al  decreto 2277 y otros docentes y directivos docentes  deciden estudiar en universidades no reconocidas por lo que a estas personas no se les 

reconoce el estímulo. Por lo anterior no se pudo ejecutar todo el presupuesto asignado y los recursos restantes se entregaron al SGP

Observación B / S:

Programa: 2.1.5 - Educación con calidad para mejores oportunidades

Proyecto: 080039 Articulación de la educación media con la formación técnica y tecnológica y el mundo productivo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 571 $ 759 $ 759

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED39AA Est con form para el trabajo y rutas tec  97%Número 12.900 12.545

ED39AB Ie media form para trabajo y ruta tecnol  116%Número 70 81

Al cierre del año 2013, continúan articuladas 81 Instituciones Educativas, en articulación con el SENA y/o con Instituciones de Educación Superior.Observación B / S:

ED39AC Convenios de articulación de ies y sena  100%Número 2 2

ED39AD Operación vivero del software  100%Número 1 1

Proyecto: 080075 Laboratorio de la calidad de la educacion-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 177 $ 173
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED75CA Estudio expect continu educ postsecund  100%Número 1 1

ED75CB Ie encuest percepc agent sobre ambie esc  143%Número 220 315

Se debe tener en cuenta que además de las IE oficiales que se tenían presupuestadas y algunas de cobertura que estaban proyectadas, las IE de cobertura postuladas 

fue mayor de lo esperado, lo que conlleva a que la cifra planeada sea mayor.

Observación B / S:

Proyecto: 080498 Formación derechos humanos, convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  69% Ejec. Financiera :  74% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  51%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 704 $ 522

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED98CB Compars artíst estrat de comunid protec  41%Número 22 9

Para las actividades culturales y pedagógicas se contó con la participación de los grupos artísticos de las mismas Instituciones educativas buscando resaltar la 

propuesta que tienen programas desarrollados desde la Secretaria de Educación como Jornada complementaria y los proyectos implenmentados desde las propias 

Instituciones.

Observación B / S:

ED98CD Apoyo mesa interinst  problemát vida esc  200%Número 4 8

Durante los meses de Septiembrte a Diciembre se lograron la conformación de dos nuevas mesas. La Mesa de articulacion interinstitucional de programas en espacios 

de vida y la mesa municipal de convivencia, dadas las distintas problemáticas presentadas y reiterativas se vió la necesidad de instalar más mesas con el ánimo de 

articular y mitigar las dificultades.

Observación B / S:

ED98CF Implement progr liderazgos juven.  1.045%Número 20 209

Se realizó sensibilización y capacitación para  candidatos a personeros, contralores y representantes estudiantiles, al igual que docentes del área de democracia escolar 

por medio de los núcleos educativos buscando llegar a las 210 Instituciones educativas

Observación B / S:

ED98CG Asesoria ie elabor manuales conv escolar  37%Número 30 11

A partir de la sanción y la  reglamentación de la ley 1620 de 2013 respectivamente en Marzo y Septiembre  se empieza a implementar proyectos en tre otros: comités de 

convivencia escolar y manuales de convivencia con el fin de acompañar a las Instituciones Educativas en la instalación y conformación de dichos comités, sin embargo 

es necesario trabajar una metodología en la cual se lleva a cabo por fases ya que según las  disposiciones de la ley primero deben estar instalados los comités que tiene 

un  rtermino de cumplimiento hasta el 11 de Marzo de 2014, luego reglamentarse para tener en cuenta dichas reformas en la recontextualización del manual de 

convivencia por lo tanto actualmente estamos acompañando en la conformación , en su reglamentación y posteriormente se hará el acompañamiento para la 

recontextualización de los Manuales de Convivencia.

Observación B / S:

Proyecto: 080550 Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes de mejoramiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Ejec. Financiera :  91% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  73%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.260 $ 2.982

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED50CA Ie acompañadas en planes de mejoramiento  100%Número 40 40

ED50CB Sedes educ con formac artística y cultur  300%Número 3 9

ED50CC Ie con instalac y funcion emisora escola  0%Número 1 0
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Proyecto adjudicado a Corporación Display, para impactar la Institución Educativa Antonio Jose Bernal Londoño. Sin embargo, el contrato está suspendido ya que es 

necesario que se realice la reparación del cableado de sonido en algunos puntos de conexión por parte de Infraestructura,  proyectando poner enmarcha la emisora en 

febrero de 2014.

Observación B / S:

ED50CD Ee con semill desarr y fortalec  diferen  124%Número 21 26

Se firma contrato interadminsitrativo con la UDEA  el 12 de Agosto con fecha de finalización 12 de Diciembre. Se vienen trabajando los semilleros en las comunas  6 y 7 

en las áreas  áreas de Matemática, Ciencias Naturales, (Biología, Química, Física), Lengua Materna, Inglés, y Humanidades y refuerzos escolares en las comunas 2

Observación B / S:

ED50CE Psic cont fort proc instit del dh depe  100%Número 124 124

Proyecto: 080554 Dotacion de mejores amibentes de aprendizaje de instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.690 $ 1.646

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED54EA Estable educ dotados con mejores ambient  100%Número 146 146

Proyecto: 080558 Olimpiadas del conocimiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 971 $ 969

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED58AA Est participantes en olimpiadas con beca  100%Número 25 25

ED58AB Est ganadores de estímulos económicos  100%Número 25 25

ED58AC Estudiantes que participan en las olimpi  100%Número 89.000 89.132

Estudiantes particioantes en la fase 1 de Olimpiadas del Conocimiento para la vigencia de 2013Observación B / S:

ED58AD Estudiantes capacitados fase 2 olimpiada  100%Número 2.100 2.100

ED58AE Transmis telev semif y finals olimpiadas  100%Número 12 12

Proyecto: 080559 Premio ciudad de medellín a la calidad de la educación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  94% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 1.100 $ 1.037

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED59AA Doc y dir con reconocimiento concejo med  113%Número 16 18

El aumento de la cantidad del logro se debe a que el jurado este año otorgó dos menciones especiales.Observación B / S:

ED59AB Elabor y publicació de libros del premio  100%Número 2 2

ED59AC Estudiantes con reconocim concejo medell  100%Número 8 8
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ED59AD Instituc educativ ganadoras de premios  100%Número 11 11

Proyecto: 120348 Formación de estudiantes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Ejec. Financiera :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 3.909 $ 3.706

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED48AB Estimul y becas estud ganad olimpiad2013  100%Número 30 30

ED48AC Estud capacit proyec pilot extraed adult  81%Número 1.000 809

La meta de 1.000 estudiantes no se logró por las deserciones presentadas, en total fueron 189. Los motivos expuestos son: desplazamiento urbano, fronteras invisibles , 

violencia intrafamiliar, cambio de domicilio por el trabajo, consumo de sustancias sicoactivas, situación económica, embarazos, siendo estas las más relevantes.

Observación B / S:

ED48AD Estud imp activ feria cien,tecn e innov  114%Número 3.000 3.428

Proyecto: 130274 Plan de lectura y bibliotecas escolares-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  45% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  45%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 207 $ 93

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED74AA Bibliotecas impactad con programa janium  100%Número 43 43

Los recursos no ejecutados en la vigencia 2013 fueron reservados para pagarse en la vigencia 2014.Observación B / S:

Componente: 2.4 Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes-

Programa: 2.4.1 - Buen comienzo

Proyecto: 080029 Construcción jardines infantiles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  54% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  54%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.952 $ 2.663

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED29CA Adición contrato para ejecución obras ji  100%Número 1 1

ED29CB Adición ctto ejecución proyectos estrate  100%Número 1 1

Proyecto: 080545 Gestión de buen comienzo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.600 $ 8.129 $ 7.832
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED45AA Núm flias gest,lact,nn0a4añ,asitenc tecn  107%Número 85.955 92.162

Este indicador incluye el total de niños atendidos entre los 0 y los 5 años por el Programa Buen Comienzo (86.176) mas el total de madres gestantes atendidas dentro de 

la estrategía gestación y primer año del Programa Buen Comienzo (5.986) teniendo en cuenta tanto los beneficiarios activos como los desertores.

Observación B / S:

ED45AB Núm flias gest,lact,nn0a4,ctt impl oficin  107%Número 85.955 92.162

Este indicador incluye el total de niños atendidos entre los 0 y los 5 años por el Programa Buen Comienzo (86.176) mas el total de madres gestantes atendidas dentro de 

la estrategía gestación y primer año del Programa Buen Comienzo (5.986) teniendo en cuenta tanto los beneficiarios activos como los desertores.

Observación B / S:

Proyecto: 080546 Formación de agentes educativos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.274 $ 1.846 $ 1.814

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED46CD N agent educat formad aten int prim inf  128%Número 4.800 6.122

Proyecto: 080547 Niños, niñas de 0 a 12 meses  de los niveles 1 y 2 sisben atención integral-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.957 $ 3.645 $ 3.575

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED47AA Atencion integral familias  gestac y lac  173%Número 7.800 13.521

Este indicador incluye el total de madres gestantes y lactantes atendidas dentro de la estrategía gestación y primer año del Programa Buen Comienzo teniendo en 

cuenta tanto los beneficiarias activas como los desertoras.

Observación B / S:

Proyecto: 080561 Dotac jard inf atencion primera infancia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 63 $ 0

Este proyecto cuenta con recursos provenientes de rendimientos financieros de convenio con la Universidad de Valencia. Esta pendiente la autorización por 

parte de dicha Universidad para definir la utilización o reembolso de estos recursos
Observación Proyecto:

Proyecto: 090069 Educación inicial 1 a 4 años-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 56.893 $ 90.667 $ 83.041

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED69AA Niños y niñas con atención integral  105%Número 81.955 86.176

Este indicador incluye el total de niños atendidos entre los 0 y los 5 años por el Programa Buen Comienzo teniendo en cuenta tanto los beneficiarios activos como los 

desertores.

Observación B / S:
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Componente: 2.5 Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad-

Programa: 2.5.9 - Intervenciones urbanas y rurales en el marco del cinturón verde

Proyecto: 120358 Equipamientos educativos cinturon verde-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.000 $ 0 $ 0

Estos recursos fueron trasladados al rubro 080011.Observación Proyecto:

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.3 Medellín ciudad conectada con el mundo-

Programa: 3.3.1 - Bilingüismo  para la internacionalización

Proyecto: 080464 Competencias en segundas lenguas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  81% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  81%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.106 $ 901

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED64CA Beneficiarios progr medellin multilingue  100%Número 843 843

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 Buen Gobierno y Transparencia-

Programa: 5.1.6 - Transparencia como garantía de buen gobierno

Proyecto: 130211 Incorporación recursos fonpet-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 104.014 $ 104.014

La Secretaría de Hacienda solicito la creación del proyecto para la destinación de un pago parcial al FONPET, el cual cuenta con una disponibilidad para 

generar el pago para la legalización presupuestal a la Fiduprevisora, correspondiente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Observación Proyecto:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)  20Proyectos: De:  90 22%

Proyecto: 130121 Pp-13-07 campañas educativas para la con-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  4% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 120 $ 5

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED21AA Comunid educatv en campañas conviv escol  0%Número 480 0

Se adjudico el contrato en el mes de noviembre y solo se logro hacer las tareas de promoción, se suspendió e iniciará en enero de 2014Observación B / S:

Proyecto: 130146 Pp13-14- garantizar la continuidad del s-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  65% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  65%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 170 $ 111

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED46DA Atención de estudiantes con nee  100%Número 26 26

Proyecto: 130167 Pp-13-60 dotacion mobiliaria para i.e. o-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 33 $ 33

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED67CA Ie beneficiadas con dotación escolar  100%Número 8 8

Proyecto: 130092 Pp13-16 mantenimiento, adecuaciones y re-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  64% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  64%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 320 $ 205

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED92AA Ie con mantenimineto locativo  100%Número 8 8

Proyecto: 130170 Pp13-06 formación en inglés como lengua-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  22% Ejec. Financiera :  83% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  18%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 300 $ 249

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED70AA Comunidad capacit cursos  segund lengua  22%Número 450 100

Se suspendió el contrato y reinicia la última semana de enero de 2014 para poder completar los gruposObservación B / S:

Proyecto: 130109 Pp13-10- niñez innovadora y creativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  93% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 200 $ 186

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED09AA Estudiantes en semilleros de investigaci  103%Número 160 165

Proyecto: 130115 Pp-13-08- acceso a la educacion superior-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 75 $ 75

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED15AA Estudiantes formados en preicfes  116%Número 360 419

Proyecto: 130124 Pp13-11 educacion integral con calidad p-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Ejec. Financiera :  29% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  26%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 160 $ 47

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED24EA Estudiantes formados en preicfes  140%Número 96 134

ED24EB Comunidad capacit cursos  segund lengua  60%Número 150 90

Se suspendió el contrato y reinicia la última semana de enero de 2014 para poder completar los gruposObservación B / S:

ED24EC Formac docentes en temas salud mental  100%Número 100 100

Proyecto: 130128 Pp13-05 - fortalecimiento del arte y la-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 461 $ 447

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED28AA Estud inscritos programas formac artist  100%Número 3.200 3.200

Proyecto: 130134 Pp13-50- dotacion y mobiliario para las-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  29% Ejec. Financiera :  20% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  6%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 103 $ 21

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED34AA Ie beneficiadas con dotación escolar  29%Número 7 2

Dado el retraso presentado en la ruta de priorización en el proceso de planeación local y presupuesto participativo de 2012, la definición de proyectos comunitarios solo 

llego a ser finalizada en el mes de Marzo del año 2013, esto generó que solo a partir del mes de Abril se iniciaran los proceso precontractuales. Para el caso especifico 

de dotación escolar solo pudieron adjudicar los contratos en el mes de Noviembre.

Observación B / S:

Proyecto: 130136 Pp-13-15- generar las condiciones para q-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  98%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED36AA Estudiantes formados en preicfes  98%Número 480 472

Proyecto: 130166 Pp-13-60 proyecto ambiental escolar para-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  4% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  4%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 40 $ 2

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED66CA Ie con proyectos ambientales praes  100%Número 2 2

Se identificó la imposibilidad de adelantar el componente formativo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, por el cierre de año y la temporada de 

vacaciones en las I.E beneficiadas, por lo que se acordó que todo el tema formativo se realizaría en febrero y marzo de 2014.   Además se definió que durante el mes de 

diciembre, se adelantaría la obra civil convenida en el contrato, para no interferir con las clases de los estudiantes, obra que tuvo una duración de dos meses (Diciembre 

y enero).

Observación B / S:

Proyecto: 130168 Pp-13-60 dotacion mejores ambientes de a-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  4% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 77 $ 3

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED68AA Ie beneficiadas con dotación escolar  0%Número 8 0

Dado el retraso presentado en la ruta de priorización en el proceso de planeación local y presupuesto participativo de 2012, la definición de proyectos comunitarios solo 

llego a ser finalizada en el mes de Marzo del año 2013, esto generó que solo a partir del mes de Abril se iniciaran los proceso precontractuales. Para el caso especifico 

de dotación escolar solo pudieron adjudicar los contratos en el mes de Noviembre.

Observación B / S:

Proyecto: 130175 Pp13-02- fortalecimiento de calidad y co-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  47% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  34%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 730 $ 535

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED75AA Alumnos beneficia  programas estracurric  60%Número 1.200 720

ED75AB Ie beneficiadas con dotación escolar  60%Número 10 6

Dado el retraso presentado en la ruta de priorización en el proceso de planeación local y presupuesto participativo de 2012, la definición de proyectos comunitarios solo 

llego a ser finalizada en el mes de Marzo del año 2013, esto generó que solo a partir del mes de Abril se iniciaran los proceso precontractuales. Para el caso especifico 

de dotación escolar solo pudieron adjudicar los contratos en el mes de Noviembre.

Observación B / S:

ED75AC Comunidad capacit cursos  segund lengua  20%Número 100 20

Se suspendió el contrato y reinicia la última semana de enero de 2014 para poder completar los gruposObservación B / S:
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Proyecto: 130178 Pp13-01-mejoramiento de la calidad en la-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 320 $ 320

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED78AA Comunidad capacit cursos  segund lengua  100%Número 50 50

ED78AB Estudiantes formados en preicfes  112%Número 1.400 1.562

Proyecto: 130181 Pp13-13- educacion superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Ejec. Financiera :  72% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  51%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 342 $ 248

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED81AA Alumnos beneficia  programas estracurric  100%Número 560 560

ED81AB Formac padres de famil en conviv y tics  40%Número 500 200

Los dos contratos que integran este indicador fueron suspendidos y reinician en 2014. La mayoría de los padres arrancan en dicha vigenciaObservación B / S:

Proyecto: 130189 Pp13-04- proyecto educación comuna 4-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 440 $ 440

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED89AA Alumnos beneficia  programas estracurric  80%Número 1.000 800

Proyecto: 130193 Pp13-10- iniciación investigativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 120 $ 120

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED93AA Estudiantes formados en preicfes  104%Número 600 623

Proyecto: 130059 Pp 13 - primera infancia - educación ini-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Ejec. Financiera :  63% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  57%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 982 $ 623
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED59CA Ninos(a) atend educ inicial menor 5 años  89%Número 461 411

Se suspendió el contrato y reinicia la última semana de enero de 2014 para poder completar los gruposObservación B / S:

Proyecto: 130171 Pp13-03- continuidad y ampliacion de cob-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  59% Ejec. Financiera :  69% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  40%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 725 $ 498

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED71DA Alumnos beneficia  programas estracurric  100%Número 1.000 1.000

ED71DB Ie beneficiadas con dotación escolar  27%Número 15 4

Dado el retraso presentado en la ruta de priorización en el proceso de planeación local y presupuesto participativo de 2012, la definición de proyectos comunitarios solo 

llego a ser finalizada en el mes de Marzo del año 2013, esto generó que solo a partir del mes de Abril se iniciaran los proceso precontractuales. Para el caso especifico 

de dotación escolar solo pudieron adjudicar los contratos en el mes de Noviembre.

Observación B / S:

ED71DC Comunidad capacit cursos  segund lengua  50%Número 50 25

Se suspendió el contrato y reinicia la última semana de enero de 2014 para poder completar los gruposObservación B / S:

4. Proyectos con saldos no Ejecutables  5Proyectos: De:  90 6%

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

Contratación Del Servicio Educativo Con001644 $ 0,52846 $ 0,5

Ampliac Cobertura Educativa Para Atender050051 $ 8,18500 $ 0,0

Amplia Cobert Contratada Pob Vulnerable080536 $ 0,00640 $ 0,0

Dotación y Adecuación de la Escuela Cris020195 $ 0,01501 $ 0,0

Consultoría E Interventoría Para 

Equipamientos

040436 $ 0,00000 $ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)  16Proyectos: De:  90 18%

Proyecto: 040416 Contratación de la prestación del servicio-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 22 $ 22

Proyecto: 110046 Pp12-atención a población con necesidades educativas especiales, discapacidad y talentos excepcionales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 9 $ 9

Proyecto: 040437 Dotación y reparación de mobiliario escolar-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 0

Proyecto: 050090 Mantenimiento, adecuaciones y reformas d-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 165 $ 77

Proyecto: 110000 Pp12-mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas fisicas educativas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 43 $ 43

Proyecto: 080549 Campaña de calidad de la educación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 106 $ 36

Proyecto: 110042 Pp12-fortalecimiento institucional asesoria pedagogica y planes de mejoramiento-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 96 $ 96

Proyecto: 110047 Pp12-formación en derechos humanos, convivencia y paz, participación y valoración de las diferencias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10 $ 10

Proyecto: 110049 Pp12-estilos de vida saludable, sostenibilidad ambiental y reconocimiento a la diversidad de género y etnias en el currículo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 7 $ 7

Proyecto: 110051 Pp12-laboratorio de la calidad de la educación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 27 $ 27

Proyecto: 070024 Financiacion de educacion superior para estudiantes de bajos recursos de medellin-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.209 $ 994

Proyecto: 080077 Promoción y apoyo económico a estudiantes de la ciudad de medellín para la educación superior-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 1

Proyecto: 080429 Maestrías y doctorados cofinanciados-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 29 $ 29

Proyecto: 110040 Pp12-promoción y apoyo económico a estudiantes de la ciudad de medellín para la educación superior-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 16 $ 16

Proyecto: 080548 Soporte institucional, comunicación y de sistematización-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 14 $ 14

Proyecto: 100024 Adecuación y matenimiento de espacios-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 18 $ 1
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Participación Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 86%

Compromisos 18,4%$ 9.137
Disponible 4,2%$ 2.090
Facturas 0,2%$ 79
Pagos 77,2%$ 38.220

Total: 100,0%$ 49.526

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)
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 68%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional  14Proyectos: De:  55 25%

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 Sociedad participante-

Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

Proyecto: 080439 Formación, actualización y apoyo a la gestión de las jal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  73%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 95 $ 69

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC39BA Pl_pp planes de trabajo jal formulados y  100%Número 21 21

Proyecto: 120205 Implementación presupuestación participativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Ejec. Financiera :  91% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  76%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.389 $ 1.912 $ 1.736

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC05AA Ciudad moviliza en esce de participaciòn  97%Número 110.000 106.757

PC05AB Plan de comunicac y movilizac para plypp  100%Porcentaje 100 100

PC05AD Asambl barriales y veredales realizadas  103%Número 450 463

PC05AG Consejos comunal y corregimental realiza  105%Número 42 44

PC05AH Ciudad formados en cultura politica  7%Número 3.000 224

PC05AI Sesiones cmpp realizados  133%Número 9 12

Proyecto: 120206 Jornadas de vida y acuerdos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.500 $ 7.834 $ 7.624

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC06AA Ciudadanos movilizados en jv y ja  165%Número 25.500 42.068

PC06AB Acuerdos generados en las jv y ja  186%Número 85 158

PC06AC Plan de comuni y movilizaci para ja y jv  100%Porcentaje 100 100

PC06AD Red de participaciòn ciudadana  100%Porcentaje 100 100

PC06AE Plan congruente de vida  90%Porcentaje 100 90
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Proyecto: 120207 Apoyo y acompañamiento a las jal en el ejercicio de sus funciones-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.600 $ 1.777 $ 1.600

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC07AA Jal capacitadas en gestiòn pùblica  100%Número 100 100

PC07AB Planes de trabajos jal ejecutados  100%Número 10 10

PC07AD Ciudadanos movilizados por la jal  100%Número 5.000 5.000

PC07AE Jal monitor en el ejerc de sus funciones  100%Número 21 21

PC07AF Jal apoyadas materialmente  100%Número 21 21

Proyecto: 120208 Promoción y articulación de escenarios de participación y movilización ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  91% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  84%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 593 $ 636 $ 586

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC08AA Ciudad moviliz en escen de participación  7.450%Número 100 7.450

PC08AC Eventos de participacion realizados  100%Número 42 42

PC08AI Alianza por la vida y la convicencia  80%Porcentaje 100 80

PC08AO Agenda pública de particip ciudad elabor  80%Porcentaje 100 80

PC08AP Sistema de información diseñado  80%Porcentaje 100 80

PC08AQ Marca social de particip ciudad diseñada  100%Porcentaje 100 100

PC08AR Redes locales de participa implementadas  100%Número 12 12

Proyecto: 120210 Promoción del control social a la gestión pública en el municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  56% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  56%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 491 $ 491 $ 273

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC10AA Control social de las instancias de part  100%Número 6 6

PC10AB Ciudadanos participantes en act control  100%Número 8.707 8.707

PC10AD Rendicion de cuentas jac y jal  100%Número 21 21
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PC10AF Eventos de control social realizados  100%Número 45 45

Programa: 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación

Proyecto: 080344 Formación ciudadana para el desarrollo local-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 910 $ 876

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC44BA Niños-as participantes en semilleros  100%Número 1.200 1.200

PC44BB Jóvenes dinamizadores participantes  100%Número 80 80

PC44BC Servidores participantes en de formación  100%Número 100 100

PC44BD Semilleros consolidados  100%Número 80 80

PC44BE Investigación cultura política jóvenes  100%Número 1 1

Proyecto: 120213 Formación ciudadana para la participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  73%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.893 $ 1.986 $ 1.446

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC13AA Sistema de formación diseño e implementa  100%Porcentaje 100 100

PC13AB Niños y niñas particip en proce de forma  100%Número 1.860 1.860

PC13AC Jovenes dinami particip en proce de form  100%Número 93 93

PC13AO Jov y adult particip en  proce de formac  100%Número 125 125

Programa: 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa

Proyecto: 080436 Promoción, apoyo y asesoria tecnica para organizaciones sociales y comunitarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 124 $ 118

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC36AA Implementación programa  formador formad  100%Porcentaje 100 100

Proyecto: 080438 Mantenimiento y adecuación de propiedades municipales-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  89% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  60%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.307 $ 1.168

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC38AA Sedes sociales con mantenimiento  153%Número 15 23

PC38BA Construcción de sedes nuevas  0%Número 1 0

PC38BB Mantenimiento de sedes  100%Número 15 15

Proyecto: 120214 Dotación sedes sociales para la participación y la integración ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  68% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  67%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 692 $ 478 $ 476

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC14AA Comodatos de bienes muebles  legalizados  23%Número 380 86

PC14AB Politica de sedes y dotaciones formulada  80%Porcentaje 100 80

PC14AC Kit de dotaciones entregados a organizac  246%Número 35 86

Proyecto: 120215 Gestión y administración de equipamientos comunitarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Ejec. Financiera :  91% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  69%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.163 $ 1.405 $ 1.276

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC15AH Comodatos de bienes inmuebles  legalizad  0%Número 30 0

PC15AI Plan maestro de equipamiento diseñado  80%Porcentaje 100 80

PC15AJ Matriz de equipamiento actualizada  100%Porcentaje 100 100

PC15AK Modelo de gesti admin de equipam formula  100%Porcentaje 100 100

PC15AL Cib (centro de integracion barrial)  adm  100%Número 4 4

Proyecto: 120216 Mejoramiento de organizaciones y redes sociales gestoras del desarrollo local y municipal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Ejec. Financiera :  94% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  84%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.264 $ 2.574 $ 2.416

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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PC16AD Org comunales capacitadas y asesoradaa  231%Número 946 2.186

PC16AE Organizaciones comunal medidas con ibl  84%Número 473 397

PC16AF Procesos vic de organizac comunal realiz  349%Número 150 524

PC16AH Comis de conviv y conciliac capacitadas  46%Número 50 23

PC16AN Even de integracion comunitario realizad  100%Número 4 4

PC16AO Comisiones empresariales capacitadas  80%Número 10 8

PC16AP Miembros de organizac comunales formados  486%Número 300 1.459

PC16AQ Proyectos de dsllo local gestionados  93%Número 15 14

PC16AR Redes sociales acompañadas  140%Número 15 21

Componente: 5.4 Medellín ciudad inteligente-

Programa: 5.4.3 - Uso y apropiación de Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC: la tecnología al servicio de la calidad de vida del ciudadano

Proyecto: 120217 Apoyo a telecentros de medellín para el acceso digital desde y para la comunidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  91% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 950 $ 950 $ 860

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC17AB Telecentros apoyados técnica y administr  100%Número 40 40

PC17AD Estan tecno telecentros de 2da gen form  100%Porcentaje 100 100

PC17AE Acuer gest para forta de los telecentros  100%Número 4 4

PC17AF Herramientas para teps operando  125%Número 12 15

PC17AG Gestores de telecentros certificados  100%Número 30 30

PC17AH Estra de teletrabajo para contrat formul  100%Porcentaje 100 100

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad  1Proyectos: De:  55 2%

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 Sociedad participante-

Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

Proyecto: 130292 Jve-05 comunicación y movilización para la c5-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  53% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  35%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 254 $ 134
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC92AA Estrategia comunicacional  100%Porcentaje 100 100

PC92AB Personas formadas  0%Número 395 0

PC92AC Red operando  100%Porcentaje 100 100

El modelo Administrativo de los programas de pl y pp y Jornadas de vida , Incluye fases de concertación, deliberación y decisión  con las comunidades, lo que 

en ocasiones posterga los tiempos  inicialmente pactados para la ejecución de los contratos.  Se tiene prevista la ejecución total del contrato para  el  primer 

semestre del año 2014.

Observación Proyecto:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)  30Proyectos: De:  55 55%

Proyecto: 110105 Pp12-fomento a la cultura solidaria y apoyo a entidades solidarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  73%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.075 $ 2.985

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE05AA Planes de negocios  100%Número 25 25

Proyecto: 110106 Pp12-formacion para poblacion vulnerable y acceso a la insercion laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  65% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  65%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.701 $ 1.102

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE06AA Jovenes matriculados  100%Número 489 489

DE06AB Jovenes inscritos  100%Número 1.874 1.874

Proyecto: 130039 Pp13-09-fortalec. organiza comunal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  93% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 645 $ 599

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC39AF Orga comu de 1 y 2 grado fortalecidas  129%Número 17 22

PC39AG Rendiciones de cuentas de las organizaci  100%Número 1 1

PC39AH Ciudadanos(nas) de la c9 que participan  189%Número 800 1.515

PC39AI Jal apoyadas en el ejercicio de sus func  100%Número 1 1
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Proyecto: 130040 Pp13-10-fortalec proc d organiz soc y co-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Ejec. Financiera :  28% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  11%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.050 $ 289

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC40AA Redes funcionando  100%Número 1 1

PC40AB Personas formadas en participa y gestión  0%Número 120 0

PC40AC Organizaciones fortalecidas  0%Número 100 0

PC40AD Jal cumple las funciones constit legal  100%Número 1 1

PC40AE Jal participan en escenarios  1%Número 500 7

Productos como el diagnóstico situacional y el congreso Nacional de Ediles permitieron el incremento en el % de eficacia de proyectoObservación Proyecto:

Proyecto: 130046 Pp13-15-partic soc y liderazgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Ejec. Financiera :  52% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  47%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 349 $ 183

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC46AA Plan de trabajo de las organi ejecutados  100%Número 16 16

PC46AB Plan de trabajo jal formul y ejecutados  100%Número 1 1

PC46AC Participantes en el proceso de formacion  72%Número 50 36

PC46AD Participantes en el observatorio  75%Número 20 15

PC46AE Semill infant de partici creados y forta  100%Número 15 15

Proyecto: 130052 Pp13-01-convivencia y participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  21% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  21%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.098 $ 1.094

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC52AA Eventos realizados  67%Número 63 42

PC52AB Rend. de cuenta a jac y org. soc. realiz  0%Número 21 0

PC52AC Personas formadas  59%Número 1.680 985

PC52AD Material entregado  0%Número 168 0
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PC52AE Asesorias y capacitaciones realizadas  0%Número 1.321 0

PC52AF Intercambos realizados  0%Número 21 0

Los producto y cantidades inicialmente pactados sufrieron modificaciones a través de proceso de concertación con la comunidad.Observación Proyecto:

Proyecto: 130054 Pp13-04-convivencia y participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  33% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  33%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.227 $ 410

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC54AA Jac apoyadas en sus planes de trabajo  305%Número 21 64

PC54AB Person partic en el proceso de formacion  548%Número 50 274

 A la fecha no se cuenta con el reporte de la ejecución física de los componentes  que hacen parte integral del proyecto por parte de las Secretarias de 

Juventud,  Comunicaciones y  el Departamento Administrativo de Planeación .
Observación Proyecto:

Proyecto: 130138 Pp13-05-fort. org social y comunitarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  71% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  36%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 567 $ 403

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC38AB Plan de trabajo formulados y ejecutados  100%Número 24 24

PC38AC Person partic en el proc de observatorio  0%Número 50 0

El Nuevo modelo administrativo para los programas de PL Y PP Y JVE, comprende fases de concertación, deliberación y decisión que en ocasiones retrazan los 

tiempos de ejecución inicialmente pactados.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130140 Pp13-80-esc. formac. social y politica-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  2% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  1%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 116 $ 3

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC40AF Semilleros infantiles de partici creados  100%Número 2 2

PC40AG Semilleros de particip infantil apoyados  100%Número 8 8

PC40AH Mujeres partici entren social politico  0%Número 18 0

Proceso de reingenieria en el  proyecto de semilleros, sumado a concertaciones posteriores con la comunidad,   llevaron a modificaciones sustanciales en lo 

inicialmente planificado
Observación Proyecto:

Proyecto: 130151 Pp13-50-apoyo y fortalec. de grupos y es-

Página 120 de 390Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2013

Recopilado por la Subdirección de la Información - Departamento Administrativo de Planeación

Participación Ciudadana



Síntesis Proyecto: Eficacia :  53% Ejec. Financiera :  21% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  11%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 200 $ 43

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC51AA Plan de trabajo jal formulado ejecutado  100%Número 1 1

PC51AB Plan de trabajo jac formulado ejecutado  10%Número 10 1

PC51AC Semilleros de  participación apoyados  100%Número 6 6

PC51AD Plan de trabajo equipo de gest ejecutado  0%Número 1 0

El modelo Administrativo de los programas de pl y pp y Jornadas de vida , Incluye fases de concertación, deliberación y decisión  con las comunidades, lo que 

en ocasiones posterga los tiempos  inicialmente pactados para la ejecución de los contratos.  Se tiene prevista la ejecución total del contrato para  el  primer 

semestre del año 2014.

Observación Proyecto:

Proyecto: 130212 Pp13-02-apoyo y fortalec a organizacione-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  14% Ejec. Financiera :  32% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  5%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 619 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC12AA Propuesta pedagogica y cultu. realizadas  0%Número 1 0

PC12AB Actividad pedagogicas y cultu realizadas  0%Número 16 0

PC12AC Estrategia comunicacional articulada  0%Porcentaje 100 0

PC12AD Plan de trabajo jac ejecutados  0%Número 13 0

PC12AE Plan de trabajo de la jal ejecutadas  100%Número 1 1

PC12AF Pers participan en el curso bás. comunal  0%Número 20 0

PC12AG Organizaciones y redes acompañadas  0%Número 17 0

El Nuevo modelo administrativo para los programas de PL Y PP Y JVE, comprende fases de concertación, deliberación y decisión que en ocasiones retrazan los 

tiempos de ejecución inicialmente pactados.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130261 Pp13-16 fort org social y comunitarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Ejec. Financiera :  16% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  12%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.021 $ 160

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC61AA Pers form en proceso de cultura politica  36%Número 45 16

PC61AB Plan trabajo de organizaciones ejecutado  100%Número 29 29
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PC61AC Plan de acción elaborados  70%Número 10 7

PC61AE Estrategia de comunicación  100%Porcentaje 100 100

La estrategia de integralidad del proyecto incremento el porcentaje de eficacia , respecto  a la elaboración y ejecución de  planes de trabajo de las juntas de 

acción comunal, la mesa de derechos humanos, la red de organizaciones de vivienda y los planes de trabajo de la policia civíca.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130262 Pp13-03 fortal control social comis educ-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Ejec. Financiera :  94% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  84%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 60 $ 56

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC62AB Plan de control social desarrollado  90%Porcentaje 100 90

Proyecto: 130264 Pp13-60 fort. org social y comunitarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Ejec. Financiera :  71% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  49%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 360 $ 254

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC64AA Kit de dotación entregados  19%Número 36 7

PC64AB Plan de trabajo organizaciones ejecutado  100%Número 36 36

PC64AC Semilleros inf apoyados y fortalecidos  100%Número 3 3

PC64AD Encuentros zonales realizados  100%Número 3 3

PC64AE Plan de trabajo jal formulado y ejecutad  100%Número 1 1

PC64AF Plan de trab del equip gestión ejecutado  0%Número 1 0

Proyecto: 130265 Pp13-70 fort. org social y comunitarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Ejec. Financiera :  25% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  22%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 580 $ 142

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC65AA Plan de trabajo jac formulado ejecutado  100%Número 16 16

PC65AB Plan estrategico comunicación  30%Porcentaje 100 30

PC65AC Semilleros creados y apoyados  150%Número 12 18

PC65AD Sedes con mejoramiento implementado  100%Número 1 1

PC65AE Sedes dotadas  200%Número 1 2
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PC65AF Redes fortalecidas  100%Número 1 1

PC65AG Particpantes proceso formación política  115%Número 20 23

Los producto y cantidades inicialmente pactados sufrieron modificaciones a través de proceso de concertación con la comunidad.Observación Proyecto:

Proyecto: 110108 Pp12-formacion ciudadana para el desarrollo local-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  89% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.518 $ 2.240

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC08BA Jóvenes dinamizadores participantes  100%Número 139 139

PC08BB Semilleros consolidados  100%Número 139 139

PC08BC Ciudadanos (as) participantes en proceso  87%Número 1.607 1.400

PC08BD Niños-as participantes en semilleros  100%Número 2.149 2.149

Proyecto: 130041 Pp13-10-una comunid fortal y comprom dll-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  45% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  45%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 227 $ 227

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC41AA Sistema de formación en seguridad humana  90%Porcentaje 100 90

PC41AB Plan de trabajo articulado  0%Porcentaje 100 0

Proyecto: 130043 Pp13-11-proy intreg part para seg y conv-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  52% Ejec. Financiera :  56% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  29%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.300 $ 728

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC43AA Person participa en proceso de formación  109%Número 90 98

PC43AB Semilleros inf partici creados y fortal  100%Número 13 13

PC43AC Kit de dotación entregados  13%Número 8 1

PC43AD Plan de comunicación ejecutado  0%Porcentaje 100 0

PC43AE Encuentro comun dignat jac y asocomunal  100%Número 1 1

PC43AF Mantenimiento casa betancur realizado  0%Número 1 0
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El Nuevo modelo administrativo para los programas de PL Y PP Y JVE, comprende fases de concertación, deliberación y decisión que en ocasiones retrazan los 

tiempos de ejecución inicialmente pactados.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130044 Pp13-14-conf y fort rds org instesc part-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  46% Ejec. Financiera :  20% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  9%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 550 $ 109

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC44AA Plan de trabajo de las organi ejecutados  0%Número 12 0

PC44AB Ciudadanos parti en proceso de formación  30%Número 105 32

PC44AC Mujeres parti en el proceso de formación  0%Número 14 0

PC44AD Jal cumple las funciones constit legal  100%Número 1 1

PC44AE Jal participan en escenarios  100%Número 400 400

El Nuevo modelo administrativo para los programas de PL Y PP Y JVE, comprende fases de concertación, deliberación y decisión que en ocasiones retrazan los 

tiempos de ejecución inicialmente pactados.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130053 Pp13-03-fort proces social org comu dllo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  17% Ejec. Financiera :  20% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  3%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 420 $ 86

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC53AA Organaciones capacitadas  4%Número 146 6

PC53AB Comité barriales constituidos  0%Número 6 0

PC53AC Semilleros constituidos y fortalecidos  47%Número 15 7

El Nuevo modelo administrativo para los programas de PL Y PP Y JVE, comprende fases de concertación, deliberación y decisión que en ocasiones retrazan los 

tiempos de ejecución inicialmente pactados.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130203 Pp13-13-fortalec organiza y redes social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  72% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  72%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 461 $ 332

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC03AA Plan de trabajo de las organ soc comunal  100%Número 34 34

Proyecto: 130204 Pp13-13-semilleros inf. y juv de partici-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  88% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  87%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 247 $ 242

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC04AA Niños participa en proceso de formacion  103%Número 390 402

PC04AB Dinamiz particip en proceso de formacion  77%Número 26 20

Proyecto: 110109 Pp12-promoción, apoyo y asesoria tecnica para organizaciones sociales y comunitarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.700 $ 2.494

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC09AA Planes de trabajos jac apoyados  100%Número 55 55

PC09AB Organizaciones y redes sociales fortalec  100%Número 55 55

PC09AC Eventos realizados  100%Número 7 7

PC09AE Nuevos liderazgos fortalecidos  100%Número 3 3

PC09AF Modelos de seguimientos upas  100%Número 2 2

PC09AG Plan comunitario de fortalcimiento reali  100%Porcentaje 100 100

Proyecto: 110111 Pp12-mantenim adecuación de propiedades municipales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 496 $ 496

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC11AA Sedes que reciben mantenimiento  100%Número 17 17

PC11AB Ampliación de sedes sociales  100%Número 1 1

Proyecto: 130139 Pp13-07-promoc. particip. y moviliz ciud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Ejec. Financiera :  39% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  38%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 800 $ 314

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC39AA Mujeres que inciden en el desarrol local  98%Número 80 78

PC39AB Hombres forma desar local con enfo gener  100%Número 36 36
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PC39AC Personas capacitadas  90%Número 50 45

PC39AD Organizaciones social fortalecidas  158%Número 45 71

PC39AE Estrategia comunicacional  100%Porcentaje 100 100

 A la fecha no se cuenta con el reporte de la ejecución física de los componentes  que hacen parte integral del proyecto por parte de las Secretarias de  

Comunicaciones y  Mujeres.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130198 Pp13-08-aper y cons de esp e ins part ci-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  62% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  42%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 600 $ 374

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC98AA Jal apoyadas en el ejercicio de sus func  100%Número 1 1

PC98AB Orga comu de 1 y 2 grado fortalecidas  164%Número 22 36

PC98AC Ciudadanos(nas) participan en escenarios  0%Número 600 0

PC98AD Person participa en proceso de formación  129%Número 55 71

PC98AE Grupos colect y mesas pobla fortalecidos  100%Número 8 8

PC98AF Veeduria fortalecidas  0%Número 1 0

PC98AG Personas capacitadas  71%Número 28 20

Inicialmente en la base de datos se tenían identificado 28 personas para la capacitación de formador de formador.  Sin embargo, a la hora de ejecutar el 

contrato se identificó un subregistro de la población objetivo, concluyendo que solamente se contaba con 20 personas para la ejecución de proceso de 

formación de formadores. Lo cual se cumplió a cabilidad.

Observación Proyecto:

Proyecto: 130199 Pp13-06-fortal tejido social  estrat mov-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Ejec. Financiera :  57% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  56%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.400 $ 803

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC99AA Organizaciones fortalecidas  100%Número 64 64

PC99AB Plan de comunic. elaborados y ejecutados  90%Porcentaje 100 90

PC99AC Eventos realizados  100%Número 31 31

PC99AD Plan trabajo ejecu por organizaciones  100%Número 43 43

PC99AE Sitematizaciones realizadas  100%Número 1 1

PC99AF Proceso alianza soc púb priv realizadas  100%Número 2 2

Proyecto: 130266 Pp13 mantenimiento adecuación propiedades-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  75% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 496 $ 373

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC66AA Sedes con mantenimiento y adecuacion  175%Número 4 7

Proyecto: 130215 Pp13-telecentros medellin digital-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 486 $ 486

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC15BD Telecentro operando con herramientas tep  100%Número 22 22

PC15BE Gestores de los telecetros certificados  100%Número 1.300 1.300

PC15BF Teletrabajadores  100%Número 30 30

PC15BG Telecentros apoyados  100%Número 22 22

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)  10Proyectos: De:  55 18%

Proyecto: 080178 Gerencia y gestion desarrollo del centro-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 16 $ 16

Proyecto: 080434 Fomento a cultura solidaria-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4 $ 4

Proyecto: 080435 Formacion de poblacion vulnerable-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 175 $ 173

Proyecto: 080386 Gerencia y gestión del macroproyecto de moravia y el área de influencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 15 $ 15

Proyecto: 080437 Diseño e implementación del presupuesto participativo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 15 $ 11

Proyecto: 080487 Gerencia corregimental-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 23 $ 23

Proyecto: 090000 Gerencia y gestión del proyecto pajarito-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 110 $ 110

Proyecto: 090011 Gerenciaproyecto  la iguana-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 21 $ 20

Proyecto: 080348 Dotacion sedes sociales y comunales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4 $ 4

Proyecto: 090026 Gestión de equipamientos comunitarios-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 43 $ 38
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Agencia para la Educación Superior (SAPIENCIA)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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 93%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 0,0%$ 0
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 100,0%$ 77.392

Total: 100,0%$ 77.392

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional  8Proyectos: De:  9 89%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 Medellín, educada para la vida y la equidad-

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 070024 Financiación de educación superior para estudiantes de bajos recursos de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50.000 $ 55.564 $ 55.564

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED24DA Estud con financ epm para educ superior  124%Número 4.200 5.206

De los 5,206 beneficiarios 2,981  corresponde a los de la convocaroria 2013-1 y 2,255 a la convocatoria 2013-2Observación B / S:

Proyecto: 080077 Promoción y apoyo económico a estudiantes de la ciudad de medellín para la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.760 $ 2.924 $ 2.924

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED77AA Est benef becas mejores bachilleres  103%Número 320 329

Estudiantes universitarios (nuevos  76 y antiguos 253) beneficiarios del programa Mejores Bachilleres que recibieron el pago de su matrícula de los periodos 2013-1 y 

2013-2.

Observación B / S:

Proyecto: 080100 Premio alcaldia de medellín para el fomento de la investigación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 260 $ 260 $ 260

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED00CA Premios entregad a la investig científic  100%Número 13 13

La entrega de los premios se llevó a cabo en el mes de diciembreObservación B / S:

Proyecto: 080429 Maestrías y doctorados cofinanciado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.156 $ 2.984 $ 2.984

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED29AA Maestrías y doctorados cofinanciados  83%Número 150 125
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Proyecto: 120355 Sinergia- proyecto de integración de las 3 ies-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.375 $ 3.249 $ 3.249

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED55AB Sinergia- proyect integración de las 3 i  200%Número 1 2

Sinergia: Investigación y academica.Observación B / S:

ED55AC Prog acred de alta calid en la red ies  120%Número 5 6

ITM: 5 programas acreditados: tecnología en producción (Res. 12546), Tecnología en sistemas de información (Res. 12544)Ingeniería de Sistemas (Res. 12543), 

Ingeniería de Producción (Res. 12545) e Ingeniería Financiera y de Negocios (Res. 13668).

Colegio Mayor:  un programa acreditado: Administración de Empresas turísticas (Res. 15544)

Observación B / S:

Proyecto: 120356 Fondo de descentralización de educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 900 $ 900

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED56AA Fondo de descentral de educ superior  100%Número 1 1

275 Estudiantes matriculados en las Tecnologías Sistemas de Información y Gestión Administrativa . 

Las comunas que cuentan con descentralización son: 5-Castilla (ITM CASTILLA), 9- Buenos Aires (I.E FEDERCIO OZANAM, 11- Laureles Estadio (I.E MARCO FIDEL 

SUÁREZ Y AGRUPACIÓN COLOMBIA SEDE I.E LUCRECIO JARAMILLO), 13 –San Javier (I.E SAMUEL BARRIENTOS, I.E JUAN XXIII E I.E BARRIO OLAYA 

HERRERA) y 60- San Cristóbal (I.E PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR)

Construcción de las aulas itinerantes para Colegio Mayor e ITM.

Se llevaron a cabo adecuaciones a las  instalaciones de la Sede Belen- PB, para la apertura de la Escuela de Diseño

Observación B / S:

Proyecto: 120357 Adecuaciones locativas ciudadela fraternidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 0 $ 0

Los recuersos fueron trasladados al Instituto Técnológico Metropolitano - ITM Para su ejecución.Observación Proyecto:

Proyecto: 130420 Sede agencia de edución superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 195 $ 195

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS20AA Adecuación sede sapiencia  100%Número 1 1

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)  1Proyectos: De:  9 11%
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Proyecto: 130000 Pp13 promoción y apoyo económico a estud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  72% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  72%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 11.316 $ 11.316

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED00DA Est beneficiados con credito condonable  72%Número 690 495
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Biblioteca Pública Piloto

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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 100%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 0,0%$ 0
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 100,0%$ 7.081

Total: 100,0%$ 7.081

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional  2Proyectos: De:  2 100%

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.3 Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia-

Programa: 1.3.8 - Medellín lectura viva

Proyecto: 120284 Sistema de bibliotecas públicas de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 860 $ 860 $ 860

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

BP84AA Usuarios del servicio de bibliotecas  100%Número 315.995 315.995

Se ajusto la meta propuesta inicialmente para el año 2013 teniendo en cuenta que los recursos asignados estaban destinados para la operación del Sistema de 

Bibliotecas Públicas de Medellín únicamente para el mes de enero.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130679 Adecuaciones y reformas edificio bpb-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6.221 $ 6.221

Al proyecto, le asignaron recursos por parte de la Alcaldía de Medellín por medio de transferencia de inversión de la Secretaría de Hacienda al presupuesto de la 

Biblioteca Pública Piloto, por valor de seis mil doscientos veintiún millones cincuenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos ml. ( $6.221.057.446), según 

decreto 2578 de 23 de diciembre de 2013.

Posteriormente, surte el trámite de adición al presupuesto de la Biblioteca Pública Piloto, ante el Consejo Directivo (Acuerdo 009/2013), y el recurso fue 

consignado el viernes 27 de diciembre de 2013 en la  cuenta Inversión de Recursos Propios.

Por lo tanto, el dinero asignado para el proyecto No. 130679 “Adecuación y Reforma del edificio de la BPP”, quedó al cierre de la vigencia 2013 como recurso 

del balance, que se ejecutarán en el año 2014.

Observación Proyecto:
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Colegio Mayor de Antioquia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 94%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 0,0%$ 0
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 100,0%$ 8.032

Total: 100,0%$ 8.032

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional  2Proyectos: De:  6 33%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 Medellín, educada para la vida y la equidad-

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 120196 Acreditacion de calidad colegio mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.900 $ 1.900 $ 1.900

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.900 $ 1.900 $ 1.900

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM96AA Dotación elementos informatica  100%Número 130 130

CM96BA Reposición equipos salud  100%Número 30 30

CM96BB Adecuación economato  100%Metro cuadrado 22 22

CM96BC Implementación sistema de seguimiento,gr  100%Número 1 1

CM96BD Autoevaluaciones realizadas  100%Número 8 8

CM96BE Programas y eventos de impacto academico  100%Número 3 3

CM96CA Sistema mantenido e integrado  100%Número 1 1

CM96FB Cooperación internacional  100%Número 1 1

Proyecto: 120197 Cobertura colegio mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  93%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.400 $ 2.522 $ 2.522

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 2.400 $ 2.522 $ 2.522

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM97CA Nuevos ambientes  100%Número 8 8

CM97EA Dotación laboratorio de gastronomia  100%Número 1 1

CM97EB Laboratorio de concreto y suelos  100%Número 1 1
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CM97EC Laboratorio ambiental  100%Número 1 1

CM97ED Permanencia  100%Número 1 1

CM97EE Estudiantes matriculados en pregrado  100%Número 3.500 3.500

CM97EF Estudiantes matriculados en posgrado  100%Número 140 140

CM97EG Estudiantes en convenio de intercambio  40%Número 25 10

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)  4Proyectos: De:  6 67%

Proyecto: 130009 Pp13-camino hacia la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 2.841 $ 2.841

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 2.841 $ 2.841

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM09GA Estudiantes beneficiados con recursos pp  100%Número de personas 1.978 1.978

Proyecto: 130246 Pp13-08-preuniversitario-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 75 $ 75

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 75 $ 75

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM46GC Personas capacitadas en preuniversitario  100%Número de personas 180 180

Proyecto: 130245 Pp13-08-formacion para el trabajo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  74% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  74%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 150 $ 150

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 150 $ 150
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM45GB Personas capacitadas en tecnicas laboral  74%Número de personas 93 69

Proyecto: 130247 Pp13-05-formacion en artes y oficios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  54% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  54%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 544 $ 544

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 544 $ 544

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM47GD Personas formadas en artes y oficios  54%Número de personas 84 45
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Instituto del Deporte y la Recreación (INDER)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 90%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 0,4%$ 721
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 99,6%$ 162.351

Total: 100,0%$ 163.072

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional  18Proyectos: De:  40 45%

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.4 Deporte y recreación-

Programa: 1.4.1 - Jóvenes por la vida, una estrategia deportiva y recreativa

Proyecto: 120199 Promoción y apoyo al deporte educativo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.872 $ 2.389 $ 2.389

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 9 $ 7

Información FinancieraTotal: $ 1.872 $ 2.398 $ 2.396

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN99AA Personas atendidas  juegos del sect educ  117%Número 42.823 50.171

La cifra definitiva incluye el cálculo de personas atendidas con las actividades de Promoción y Apoyo al Deporte Educativo, distribuido por acciones de la siguiente 

manera: 

Indercolegiado de Porrismo : 6.000

Juegos Inderescolares: 17.705

Juegos indercolegiados: 23.677

Juegos Deportivos Universitarios: 2.789

Observación B / S:

Proyecto: 120325 Escuelas populares del deporte: formación deportiva para contribuir a la construccion de tejido social y cultura ciudadana del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  99%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 6.536 $ 6.536 $ 6.536

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 580 $ 554

Información FinancieraTotal: $ 6.536 $ 7.116 $ 7.090

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN25AA Escuelas populares del depor funcionando  100%Número 57 57

Durante el año 2013 estuvieron activas 57 escuelas populares, las cuales estan distribuidas en las diferentes comunas y corrgimientos de la Ciudad.Observación B / S:

IN25AB Niños, niñas y jovenes atendidos en epd  110%Número 30.285 33.451

La meta se supera por la capacidad de atención de las Escuelas Populares del Deporte por el incremento de número puntos de atención y los 2.073 grupos activos en 

los cuales se presta el servicio.

Observación B / S:

IN25AC Niños, niñas y jóvenes con talento depor  97%Número 587 572

La meta no se cumple por ausencia de sujetos de derecho con dificultades académicas para terminar el año escolar, lo cual generó inasistencias y deserción.Observación B / S:

Programa: 1.4.2 - Medellín feliz

Proyecto: 120326 Atención a población en situación de discapacidad en el municipio de medellín- deporte sin límites-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 751 $ 961 $ 961

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 605 $ 604

Información FinancieraTotal: $ 751 $ 1.566 $ 1.565

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN26AA Grupos de poblac en situación de discapa  103%Número 306 315

Con el Centro de Promoción de la Salud para personas con discapacidad, se logró ampliar el número de grupos atendidos, superando en 2.9% la meta del periodo.Observación B / S:

IN26AB Personas discapacitadas participando  115%Número 7.190 8.282

Con la Acción Deporte sin límites, se logró beneficiar a 4.876 personas con discapacidad. Con la participación de 3.406  deportistas en los Juegos Deportivos y 

Recreativos, se superó la meta proyectada.

Observación B / S:

IN26AC Juegos deport  discapacidad realizado  100%Número 1 1

En los XIII Juegos Deportivos y Recreativos ejecutados en 2013, se contó con la participación de 3.406 personas con discapacidad, superando las expectativas.Observación B / S:

Proyecto: 120327 Fortalecimiento de la actividad física saludable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  95%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.436 $ 2.117 $ 2.117

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 1.949 $ 1.936

Información FinancieraTotal: $ 1.436 $ 4.065 $ 4.052

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN27AA Centros  aeróbicos barriales funcionando  100%Número 222 221

Se proyectó la apertura del punto de atención faltante en una de las conchas de la ciclovía del rio entre semana; sin embargo, los permisos requeridos para su 

funcionamiento no se concretaron a tiempo; adicional, los factores logísticos como la renuncia de un instructor, imposibilitaron la apertura del punto.

Observación B / S:

IN27AB Grupos de adulto mayor atendidos  100%Número 556 556

Se logró mantener la oferta de servicios con 556 grupos de personas mayores atendidos. La cobertura se extendió  a las  16 comunas y  5 corregimientos del municipio 

de Medellín, incluyendo  2 centros penitenciarios y algunos dormitorios sociales.

Observación B / S:

IN27AC Caminadas dirigidas realizadas  100%Número 152 152

Se realizaron 20 caminadas rurales y 132 urbanas, logrando una  eficiacia del 100% .Observación B / S:

IN27AD Ptos de actividad física niños y jóvenes  74%Número 108 80

Para alcanzar la meta, se incluyeron puntos en horario mixto (escolar y extra-escolar); sin embargo, éstos no se lograron consolidar por la renuncia de 2 profesores en el 

cuarto trimestre del año.

Observación B / S:

IN27AE Ptos activ física pobl adulta funcionand  100%Número 32 32

11.779  se beneficiaron con la Acción Nocturnos y Madrugadores, en 32 puntos de atención funcionando y distribuidos en 16 puntos de gimnasia de mantenimiento 

(madrugadores), 9 puntos de modalidades del fitness (nocturnos y madrugadores) y 7 centros de promoción de la salud.

Observación B / S:
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IN27AF Person atend con activ fisica saludable  104%Número 50.287 52.515

Se superó en 4.4% la meta de población atendida con el proyecto Fortalecimiento de la Actividad Física Saludable. La participación en cada una de las acciones que 

conforman el proyecto fue:

Canas al aire 29.392

Aeróbicos Barriales 8.308

Nocturnos y madrugadores 11.779

Caminadas y carreras por Medellín 1.366

Chicos y Chicas saludables 1.670.

Observación B / S:

Proyecto: 120328 Ciclovías recreativas institucionales y barriales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 747 $ 2.053 $ 2.053

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 70 $ 69

Información FinancieraTotal: $ 747 $ 2.123 $ 2.122

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN28AA Ciclovías recreativas funcionando  100%Número 11 11

Con el funcionamiento de las 6 ciclovías barriales y las 5 institucionales durante todo el año 2013, se da cumplimiento a la meta proyectada, con una eficacia del 100%.Observación B / S:

Proyecto: 120329 Centro lúdico- formativos para el municipio de medellín -ludotekas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  92%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.979 $ 3.479 $ 3.479

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 2.432 $ 2.405

Información FinancieraTotal: $ 2.979 $ 5.911 $ 5.884

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN29AA Ludotekas funcionando  97%Número 73 71

las dificultades en la entrega de las obras Comuna 9 Alejandro Echavarría y Comuna 1 Cañada Negra, afectan el logro propuesto de 73 ludotekas funcionando.

De acuerdo a cada comuna y/o corregimiento se tiene el siguiente número de puntos: Comuna 1: 5, Comuna 2: 5, Comuna 3: 3, Comuna 4: 6, Comuna 5: 5, Comuna 6: 

5, Comuna 7: 3, Comuna 8: 5, Comuna 9: 2, Comuna 10: 3, Comuna 11: 1, Comuna 12: 2, Comuna 13: 4, Comuna 14: 1, Comuna 15: 3, Comuna 16: 5, Corregimiento 

San Sebastian de Palmitas: 1,  Corregimiento San Cristobal: 6, Corregimiento Altavista: 2, Corregimiento San Antonio de Prado: 3, Corregimiento San Elena: 1.

Observación B / S:

IN29AB Person atendid a traves de las ludotekas  88%Número 58.055 51.118

La cifra corresponde a la participación de  34.841 personas en ludotekas y en la estrategia Gestación y primer año la participación de 16.277.; sin embargo,las 

dificultades en la entrega de las obras Comuna 9 Alejandro Echavarría y Comuna 1 Cañada Negra, afectó la meta poblacional.

Observación B / S:

Proyecto: 120330 Intervención deportiva y recreativa con población en situación de calle, desplazamiento - mientras volvemos a casa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%
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Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 605 $ 955 $ 955

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 49 $ 48

Información FinancieraTotal: $ 605 $ 1.005 $ 1.004

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN30AA Puntos de atención  poblacion de cárcel  133%Número 3 4

Los puntos de atención están ubicados en:  Comuna 7 (La Pola), Corregimiento San Cristóbal (Pedregal), Cárcel de Bellavista y Comuna 10 (Acogida). El nuevo punto se 

da por la apertura del centro la Acogida como consecuencia del  hacinamiento en La  Pola .

Observación B / S:

IN30AB Puntos de atención poblacion de calle  108%Número 26 28

Población beneficiada: 1.945 personas

Uno de los nuevos puntos se da porque la Secretaría de Inclusión Social y Familia amplió el espectro de niños y niñas (en situación de calle, de calle, explotación sexual 

y comercial, otros), por lo tanto solicitó al Inder Medellín atender el punto Hogar de paso; el otro corresponde a la creación de un punto  en la plataforma de información 

del Intituto con el propósito de registrar y generar asistencia de los adultos que se atienden.

Observación B / S:

IN30AC Ptos de atención  poblacion  desplazada  100%Número 18 18

Población atendida: 1.876

De acuerdo a cada comuna y/o corregimiento se tiene el siguiente número de puntos: Comuna 1: 1, Comuna 2: 1, Comuna 3: 1, Comuna 4: 2, Comuna 5: 1, Comuna 6: 

1, Comuna 7: 1, Comuna 8: 1, Comuna 9: 1, Comuna 10: 1, Comuna 11: 1, Comuna 12: 1, Comuna 13: 1,  Comuna 15: 1, Comuna 16: 1, Corregimiento San Cristobal: 1 

y Corregimiento San Antonio de Prado: 1

Observación B / S:

IN30AD Person priv de la libertad beneficiada  177%Número 5.123 9.058

La población atendida esta representada en:

Establecimiento Penitenciario y carcelario de Medellín EPMSC “Bellavista”: 4.838 personas.

Complejo carcelario y penitenciario de Medellín Pedregal "COPED": 3.595 personas.

Centro de atención al joven infractor (La pola): 533 personas.

Centro de atención preventiva La Acogida: 92 personas

Observación B / S:

Proyecto: 120331 Promoción de la recreación pública comunitaria en el municipio de medellín, recreandos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  94%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 495 $ 1.904 $ 1.904

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 51 $ 50

Información FinancieraTotal: $ 495 $ 1.956 $ 1.954

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN31AA Recreandos funcionando  94%Número 325 307

Con la estrategia recreativa denominada Recreando Nuestros Barrios y Corregimientos en trabajo conjunto con los 307 líderes y liderezas se atendieron 13.408 

personas. Los 18 recreandos faltantes, se da porque algunos que ya venian en este voluntariado priorizaron asuntos laborales y académicos.

Observación B / S:

IN31AB Núcleos recreativos funcionando  100%Número 18 18

Población atendida: 5.581

Distribución de los puntos de atencipon: Comuna 1: 1, Comuna 2: 1, Comuna 3: 1, Comuna 4: 2, Comuna 5: 1, Comuna 6: 1, Comuna 7: 1, Comuna 8: 1, Comuna 9: 1, 

Comuna 10: 1, Comuna 11: 1, Comuna 12: 1, Comuna 13: 1,  Comuna 15: 1, Comuna 16: 1,Corregimiento San Cristobal: 1 y Corregimiento San Antonio de Prado: 1

Observación B / S:
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IN31AC Parques lineales y parques barriales  96%Número 45 43

La apertura de los puntos faltantes se da por temas de contratación de dos guias.Observación B / S:

IN31AD Person beneficiadas con  activ recreativ  87%Número 33.587 29.200

La cifra definitiva es el resultado de las acciones:

Festival de carros de rodillos: 2.106 personas.

Vamos al parque: 8.105 personas.

Núcleos recreativos: 5.581 pesonas

Recreando nuestros barrios y corregimientos: 13.408 personas.

Observación B / S:

Programa: 1.4.3 - Ciudad viva: administración, construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos

Proyecto: 080329 Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos y recreativos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 49.433 $ 32.342 $ 32.342

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 2.626 $ 2.581

Información FinancieraTotal: $ 49.433 $ 34.968 $ 34.923

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN29CB Piscinas públicas administ y mantenidas  100%Número 7 7

7 piscinas administradas y mantenidas (suministro insumos químicos para el mantenimiento y tratamiento de las aguas, análisis de laboratorio, mantenimientos)Observación B / S:

IN29CC Escenarios recrea y deport administrados  100%Número 836 836

836 Escenarios recreativos y deportivos públicos del Municipio de Medellín administrados y sostenidos (sspp, vigilancia, gestores, aseo , desinsectación, transporte, 

mantenimiento zonas verdes, mantenimiento canchas grama sintética y mantenimiento básico en los coliseos con la  brigada de mantenimiento).

Observación B / S:

Proyecto: 120201 Uva-unidades de vida articulada-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 31.877 $ 41.425 $ 41.425

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 31.877 $ 41.425 $ 41.425

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN01AA Unidades de vida articulada construidas  100%Porcentaje 30 30

El cumplimiento del 30% esta representado en:

* UVA Comuna 8, Sol de Oriente: El día 11 de Diciembre de 2013, se adjudico el contrato al Consorcio UVA SOL DE ORIENTE. Se dio acta de inicio el día 20 de 

Diciembre de 2013. Se tiene un avance de obra del 3%.

* UVA Comuna 80, San Antonio de Prado: El día 13 de Diciembre de 2013, se adjudico el contrato al Consorcio VIDA ARTICULADA SAN ANTONIO. Se dio acta de inicio 

el día 20 de Diciembre de 2013. Se tiene un avance de obra del 1%.

* UVA Comuna 60, Nuevo Occidente: El día 20 de Diciembre de 2013, se adjudico el contrato al Consorcio VIDA ARTICULADA SAN ANTONIO. Se dara acta de inicio en 

el mes de Enero de 2014.

Observación B / S:
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Proyecto: 120202 Construcción velodromo municipal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 18.622 $ 18.622

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 18.622 $ 18.622

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN02AA Construccion del velodroma municipal  100%Porcentaje 20 20

El 20% corresponde a la entrega de los estudios y diseños técnicos, arquitectónicos y urbanísticos requeridos; además, del trámite de las licencias.

El día 8 de Noviembre de 2013 se llevó a cabo la firma del Convenio Interadministrativo con la empresa de Desarrollo Urbano EDU para realizar la construcción del 

Velódromo.

Se tiene previsto el inicio de obra del basamento para el mes de Abril de 2014, el proceso de licitación está proyectado para el mes de Febrero-2014.

Observación B / S:

Proyecto: 120366 Jóvenes por la vida-deporte-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  99%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 10.000 $ 3.514 $ 3.514

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 3.514 $ 3.463

Información FinancieraTotal: $ 10.000 $ 7.028 $ 6.977

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN66AA Jovenes atendidos a traves epd  100%Número 12.135 12.135

El presupuesto asignado de $3.514 millones se ejecuta desde el proyecto Escuelas Populares del Deporte, el cual está enmarcado en el programa Jóvenes por la Vida 

del actual Plan de Desarrollo, esta adición fue realizada por la Vice Alcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte para suplir el deficit del proyecto 

en mención.  La población atendida hace parte de lo reportado en EPD.

Observación B / S:

Programa: 1.4.4 - Desarrollo deportivo y recreativo base para la vida

Proyecto: 120198 Promoción y apoyo al deporte asociado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  97%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 503 $ 912 $ 912

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 2 $ 2

Información FinancieraTotal: $ 503 $ 914 $ 914

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN98AA Organizaciones sect asociados apoyadas  97%Número 185 179
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Se apoyaron 88 proyectos en diferentes comunas y se entregaron a 91 clubes implementacionObservación B / S:

Proyecto: 120200 Promoción y apoyo al deporte comunitario-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.238 $ 2.472 $ 2.472

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 1.331 $ 1.330

Información FinancieraTotal: $ 1.238 $ 3.803 $ 3.802

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN00AA Person atendid con juegos del sect comun  141%Número 40.695 57.230

Este dato incluye el cálculo de personas atendidas en las actividades de Promoción y Apoyo al Deporte Comunitario , distribuido por acciones de la siguientes manera: 

Juegos Ciudad de Medellín: 17.002

Juegos Corregimentales: 3.823

Eventos Deportivos y Recreativos de Ciudad: 23.899 

Carreras Atléticas: 3.960

Juegos Departamentales: 375

Volver al Estadio- Barras: 2.971

Nuevas Tendencias: 5.200

Observación B / S:

IN00AB Organizaciones comunitarias apoyadas  105%Número 200 209

El apoyo a las JAC está representado en implementación deportiva y recreativa.Observación B / S:

Proyecto: 120332 Desarrollo del sistema municipal del deporte y la recreación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  90%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 892 $ 1.619 $ 1.619

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 1.585 $ 1.585

Información FinancieraTotal: $ 892 $ 3.204 $ 3.203

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN32AA Sist de informac para evaluacion y monit  100%Número 1 1

Actualmente las acciones del Instituto estan rindiendo los informes en la plataforma. Se estan desarrollando nuevos modulos.Observación B / S:

IN32AB Sistema de capacitación municipal  100%Número 1 1

El sistema de capacitación  cuenta con la estructura metodológica definida.Observación B / S:

IN32AC Personas capacitadas  60%Número 1.000 597
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Cantidad de personas beneficiadas por actividad realizada:

Curso - Primer respondiente: 11 

Conversatorio - 60 años UDAG: 80

Curso - Manejo de momentos Adversos: 12

Seminario - Tendencias actuales del entrenamiento deportivo : 140

Curso - Administración y legislación deportiva: 70

Diplomado - Deporte escolar y la escuela: 23

Curso - Recreación en el medio natural: 34

Seminario - Cogestión deportiva municipal: 15

Curso -  Fitnes: 40

Clínica – Formación universitaria para profesionales en recreación: 14

Clínica – Posibilidades de la recreación desde un enfoque público: 78

Clínica - Bicicross: 45

Conversatorio – Caracterización en el mercado laboral en el sector del deporte, la recreación y la educación física para la ciudad de Medellín: 35

* El incumplimiento en la asistencia de los participantes en los temas propuestos, los horarios establecidos y el proceso lento en la contratación obstaculizó el inicio de 

algunas capacitaciones en las fechas propuestas, lo cual dificulto el cumplimiento de la meta.

Observación B / S:

IN32AD Investigaciones  dlladas  y difundidas  100%Número 6 6

Se relacionan las investigaciones que sustentan el cumplimiento de la meta:

1. Prácticas ludocorporales como dispositivos configuradores de redes sociales en la ciudad de Medellín (100%). Se concluye el proceso investigativo con un informe 

digital de investigación, la difusión en dos eventos académicos (local e internacional) y la publicación en un texto académico registro ISBN 978-958-57944-0-5

2. Historia de los 20 años del INDER (100%). El producto de investigación esta en su totalidad, con proceso de corrección y actual diagramación. El texto producto de 

investigación tiene dos formatos de presentación físico y virtual.

3. Nivel de Desarrollo del deporte asociado en la ciudad de Medellín. ( 100%) Se concluye la investigación con la construcción de una herramienta, objeto de la 

investigación, para indagar el desarrollo del deporte. El producto se encuentra consignado en un documento digital.

4. Diarios de caminante. De caminada por Medellín rural (100%). Investigación histórica que recupera la memoria de personas que han caminado la ciudad con sus 

registros. Se construye una cartilla didáctica que permite interacción y registro de quienes se inician en esta actividad. 

5. Modalidades  de actividad física saludable  fomentadas por la acción Aeróbicos,  Nocturnos y Madrugadores. Una estrategia con presencia en todo el territorio de la  

Ciudad (100%). Estrategia investigativa que da cuenta de la oferta y el interés por las acciones institucionales. Su registro se produce a través de videos.

6. Juegos deportivos ciudad de Medellín. Historia y proyección  (100%) Trabajo de investigación que busca la recuperación de la memoria oral a través de actores 

significativos que dieran cuenta de la trayectoria de la acción institucional.  Se divulga a través de texto producto de la investigación.

Observación B / S:

Programa: 1.4.5 - Adrenalina

Proyecto: 120203 Adrenalina-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 600 $ 600 $ 600

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 600 $ 600 $ 600

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN03AA Evento realizado  100%Número 1 1

El 2 y 3 de Noviembre de 2013 se realizó en la Unidad Deportiva de Belén el Primer Festival de Adrenalina reuniendo allí más de 17 disciplinas; entre algunas actividades 

estan skate, bádminton, bike trial, escalada deportiva, dirt jum, deportes aéreos, deportes de arena, hockey césped, flatland.

Observación B / S:

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 Medellín, educada para la vida y la equidad-

Programa: 2.1.3 - Jornada complementaria

Página 154 de 390Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2013

Recopilado por la Subdirección de la Información - Departamento Administrativo de Planeación

Instituto del Deporte y la Recreación (INDER)



Proyecto: 120367 Jornada e. complementaria deporte-inder-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  49% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  49%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 4.500 $ 6.500 $ 6.500

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 4.500 $ 6.500 $ 6.500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN67AA Niños (as),  jovenes nuevos atendidos je  49%Número 10.000 4.889

El Programa se implementó en 12 comunas y 4 corregimientos de la ciudad, distribuidos así:

Popular: 295 personas atendidas; Santa Cruz: 160 personas atendidas; Manrique: 6 personas atendidas; Aranjuez: 260 personas atendidas; Castilla: 670 personas 

atendidas; 12 de Octubre: 431 personas atendidas; Robledo: 721 personas atendidas; Villa Hermosa: 217 personas atendidas; Buenos Aires: 33 personas atendidas ; 

Poblado: 42 personas atendidas; Guayabal: 18 personas atendidas; Belén: 261 personas atendidas; San Sebastián de Palmitas: 218 personas atendidas; San Cristóbal : 

1390 personas atendidas; Altavista: 148 personas atendidas; San Antonio de Prado: 19 personas atendidas.

El proceso se ejecutó de acuerdo a la priorización de sedes educativas realizada por la Secretaría de Educación.

Se atendieron en total 70 sedes educativas con 313 grupos conformados.

La meta no se cumple debido a dificultades en la articulación de Escuelas Populares del Deporte con Jornada Complementaria en los procesos de priorización de la 

oferta en algunas sedes educativas, dificultades para la contratación de formadores que cumplan con el perfil requerido, la existencia de varias rutas de Jornada 

Complementaria en una misma sede educativa generaba la migración de los usuarios, sedes educativas priorizadas sin escenarios deportivos y falta de apoyo al 

programa por parte de las directivas de las sedes educativas.

Observación B / S:

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.3 Medellín ciudad conectada con el mundo-

Programa: 3.3.6 - Juegos Olímpicos de la Juventud Medellín - 2018

Proyecto: 120204 Juegos olimpicos de la juventud medellin - 2018-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  74% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  74%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 277 $ 235 $ 235

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 1.850 $ 1.298

Información FinancieraTotal: $ 277 $ 2.084 $ 1.532

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN04AA Avance y aplicac plan juegos olimp 2018  100%Porcentaje 95 95

La candidatura de Medellín a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 fue un paso histórico que nunca antes había emprendido una ciudad en Colombia, logrando 

llegar a las más altas esferas del Comité Olímpico Internacional, poniendo a Medellín en el escenario mundial y dando a conocer nuestra ciudad no solo por su 

capacidad de organizar unos Juegos Olímpicos, sino también, poniendo en alto la política del deporte de la ciudad y los programas deportivos bajo este marco. Este 

proceso fue un catalizador de la transformación y de la internacionalización de la ciudad.

Observación B / S:

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad  2Proyectos: De:  40 5%

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
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Componente: 1.4 Deporte y recreación-

Programa: 1.4.2 - Medellín feliz

Proyecto: 130278 Jve-06 deporte, recreación y salud para la vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  71% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  71%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 559 $ 559

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 559 $ 559

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN78AB Pers atend con actividades recreodeport  71%Número 8.500 6.008

Con el proyecto se beneficiaron 6.008 personas de la comuna, representado en :

1.854 Niños, niñas, jóvenes, adultos participaron activamente de los procesos deportivos en 14 Torneos  Barriales .

1.580 niños, niñas, jóvenes y Adultos participaron en las Tomas Recreativas .

1.084  Mujeres, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad  participaron de los Festivales Recreativos.

1.450 personas, disfrutaron del Evento “Comuna 6 Despierta  para La Vida” con actividades recreativas y culturales .

40 Jóvenes vinculados al proceso de Escuela De Talentos (disciplina deportiva  de Futbol).

Observación B / S:

Programa: 1.4.4 - Desarrollo deportivo y recreativo base para la vida

Proyecto: 130279 Jve-05 deporte y recreación como estratégia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  91% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  91%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 480 $ 480

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 480 $ 480

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN79AU Person atendid con actividades deportiv  91%Número de personas 5.876 5.352

Con el proyecto se beneficiaron 5.352  personas de la comuna, representado en :

1.986 Niños, niñas, jóvenes, adulto y Adulto Mayor, participaron activamente de los procesos deportivos de Justas Deportivas y en  disciplinas Individuales.

250 niños, niñas y jóvenes lograron participar en las disciplinas deportivas alternativas  como BMX y SKATEBOARD .

450 personas con discapacidad disfrutaron de  actividades deportivas, incluyendo a padres de familia y acompañantes.

2.756 personas disfrutaron del Evento “Comuna 5 Despierta  para La Vida” con actividades deportivas , recreativas y culturales durante  20  horas.

Observación B / S:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)  20Proyectos: De:  40 50%

Proyecto: 130032 Pp13-60-planeacion,proyeccion y continui-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  72% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  72%
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Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 520 $ 520

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 520 $ 520

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN32AZ Personas atend con actividades recreativ  72%Número de personas 2.708 1.943

Contratacion de 2 personas para el stuff de trabajo, se realizó salidas y campantosObservación B / S:

Proyecto: 130034 Pp13-15-guayabal en movimiento, activa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  23% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  23%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 425 $ 425

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 425 $ 425

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN34AB Personas atend con actividades recreativ  23%Número de personas 1.520 343

Contratacion de 3 personas para el stuff de trabajo, 12 grupos actividad física (yoga y Pilates, aeróbicos y crossfit)Observación B / S:

Proyecto: 130035 Pp13-11-dep. rec. y af con equidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 470 $ 470

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 470 $ 470

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN35AC Personas atend con actividades recreativ  0%Número de personas 4.200 0

Contratacion de 5 personas para el stuff de trabajo, las justas deportivas de la comuna se encuentran en etapa de inscripciones, el recurso esta comprometido en un 

99,9%.

Observación B / S:

Proyecto: 130036 Pp13-08-fomento de act.dep. y recreativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  13% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  13%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 1.200 $ 1.200
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Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 1.200 $ 1.200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN36AD Personas atend con actividades recreativ  13%Número de personas 12.232 1.537

Contratacion de 7 personas para el stuff de trabajo, 10 grupos de actividad física y salida recreativaObservación B / S:

Proyecto: 130037 Pp13-06-apoyo a los procesos comunitario-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  27% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  27%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 900 $ 900

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 900 $ 900

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN37AE Personas atend con actividades recreativ  27%Número de personas 9.500 2.543

Contratacion de 8 personas para el stuff de trabajo, 20 puntos de actividad fisica (aerobicos) y salidas recreativas.Observación B / S:

Proyecto: 130038 Pp13-04-dep. recr. y af para la vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  18% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  18%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 1.778 $ 1.778

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 1.778 $ 1.778

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN38AF Personas atend con actividades recreativ  18%Número de personas 16.150 2.980

Contratacion de 7 personas para el stuff de trabajo, salidas recreativas y campamentosObservación B / S:

Proyecto: 130042 Pp09-09-fomento y fort. prac. deportiva-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  23% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  23%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 1.000 $ 1.000

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0
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Información FinancieraTotal: $ 0 $ 1.000 $ 1.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN42AG Personas atend con actividades recreativ  23%Número de personas 13.986 3.202

Contratacion de 11 personas para el stuff de trabajo, – 6  grupos de futbol  4 grupos futbol de salón y 4 grupos de baloncesto y salidas y campementos.Observación B / S:

Proyecto: 130047 Pp13-16-belen proyectado para el deporte-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  13% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  13%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 682 $ 682

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 682 $ 682

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN47AH Personas atend con actividades recreativ  13%Número de personas 6.456 840

Contratacion de 5 personas para el stuff de trabajo, Salidas y campamentosObservación B / S:

Proyecto: 130048 Pp13-13-formando para la vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  21% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  21%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 651 $ 651

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 651 $ 651

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN48AI Personas atend con actividades recreativ  21%Número de personas 6.085 1.259

Contratacion de 2 personas para el stuff de trabajo, 10 grupos de actividad física y salidas y campamentosObservación B / S:

Proyecto: 130049 Pp13-07-el deporte y la recreacion-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  38% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  38%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 1.350 $ 1.350

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 1.350 $ 1.350
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN49AJ Personas atend con actividades recreativ  38%Número de personas 13.865 5.320

Contratacion de 9 personas para el stuff de trabajo, 8 grupos de actividad física con recreación, salidas recreativas y salidas y campamentosObservación B / S:

Proyecto: 130091 Pp13-14-salud mental y convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  58%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 490 $ 490

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 490 $ 490

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN91AK Personas atend con actividades recreativ  58%Número de personas 7.444 4.295

Contratacion de 3 personas para el stuff de trabajo, salidas y campamentosObservación B / S:

Proyecto: 130097 Pp13-80-deporte, recreacion y act fisica-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  61%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 932 $ 932

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 932 $ 932

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN97AL Personas atend con actividades recreativ  61%Número de personas 10.946 6.665

5 grupos discapacidad y 4 grupos adulto mayor, salidas y campamentos y Salida recreativa.Observación B / S:

Proyecto: 130107 Pp13-02-promocion del deporte, la recrea-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  39% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  39%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 1.500 $ 1.500

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 1.500 $ 1.500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN07AM Personas atend con actividades recreativ  39%Número de personas 10.000 3.873
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Contratacion de 8 personas para el stuff de trabajo, 15 grupos de activida fisicaObservación B / S:

Proyecto: 130112 Pp13-12-fomento deportivo, recreativo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  22% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  22%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 884 $ 884

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 884 $ 884

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN12AN Personas atend con actividades recreativ  22%Número de personas 10.920 2.391

Contratacion de 7 personas para el stuff de trabajo, 10 grupos de actividad física- baile de los cuales uno es para el adulto mayor y Salida recreativa.Observación B / S:

Proyecto: 130117 Pp13-70-fomento de practicas dep t modal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  36% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  36%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 495 $ 495

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 495 $ 495

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN17AO Personas atend con actividades recreativ  36%Número de personas 5.354 1.907

Contratacion de 1 personas para el stuff de trabajo, 2 grupos discapacidad, Salidas y campamentos y salida recreativa.Observación B / S:

Proyecto: 130130 Pp13-05-educando para la vida con recre-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  33%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 734 $ 734

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 734 $ 734

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN30AP Personas atend con actividades recreativ  33%Número de personas 6.685 2.175

la cobertura lograda pertenece a salidas y campamentos.Observación B / S:

Proyecto: 130096 Pp13-80-mantenimiento de sedes sociales-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 292 $ 292

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 292 $ 292

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN96AQ Adecuacion y mantenimiento a escenarios  100%Número 2 2

Adecuacion y mantenimiento de: placa polideportiva flores y colores y placa polideportiva prados del este.

Construcción muro de contencion y adecuacion de la placa polideportiva campiñas de san antonio unidad abierta.

Observación B / S:

Proyecto: 130033 Pp13-15-guayabal deportivamente competit-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 319 $ 319

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 319 $ 319

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN33AR Person atendid con actividades deportiv  0%Número de personas 2.000 0

Contratacion de 3 personas para el stuff de trabajo, las justas deportivas de la comuna se encuentran en etapa de inscripciones, el recurso esta comprometido en un 

99,9%.

Observación B / S:

Proyecto: 130050 Pp13-03-continuidad proc. recreodeportiv-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 1.001 $ 1.001

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 1.001 $ 1.001

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN50AS Person atendid con actividades deportiv  0%Número de personas 9.832 0

Contratacion de 7 personas para el stuff de trabajo, las justas deportivas de la comuna se encuentran en etapa de inscripciones, el recurso esta comprometido en un 

99,9%.

Observación B / S:

Proyecto: 130122 Pp13-01-implem. plan de dllo. deportivo-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  26% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  26%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 1.124 $ 1.124

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 1.124 $ 1.124

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN22AT Person atendid con actividades deportiv  26%Número de personas 12.500 3.255

La cobertura lograda pertene a la inscripcion de justas deportivas de la comuna, las justas se realizaran en primer semestre de 2014.Observación B / S:
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Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 97%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 1,3%$ 479
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 98,7%$ 36.087

Total: 100,0%$ 36.566

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional  3Proyectos: De:  5 60%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 Medellín, educada para la vida y la equidad-

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 080508 Ampliación y sostenimiento cobertura educación superior (itm)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  92%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 16.993 $ 16.993 $ 16.993

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 107 $ 800 $ 362

Información FinancieraTotal: $ 17.100 $ 17.793 $ 17.355

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT08AA Est. matriculados en ed. superior  94%Número 24.462 23.107

Proyecto: 080512 Adecuación de infraestructura física ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.000 $ 3.000 $ 3.000

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 2.227 $ 2.207

Información FinancieraTotal: $ 1.000 $ 5.227 $ 5.207

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT12AA Espacios intervenidos  133%Número 6 8

Proyecto: 110162 Adecuación sistema laboratorios ITM-parque i-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 7.203 $ 7.203 $ 7.203

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 187 $ 166

Información FinancieraTotal: $ 7.203 $ 7.390 $ 7.369

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT62AA Adecuación infraestructura téc. y tecnol  100%Número 21 21
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3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)  2Proyectos: De:  5 40%

Proyecto: 130002 Pp13 camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 5.918 $ 5.918

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 5.918 $ 5.918

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT02AA Estudiantes matriculados en pp  100%Número 4.866 4.866

Proyecto: 130282 Pp13 formación en artes y oficios joven-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  41% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  41%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 238 $ 238

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 238 $ 238

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT82AA Personas atendidas programas de formacio  43%Número 346 150

IT82AB Personas atend progr form segunda lengua  38%Número 398 152
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Instituto Tecnológico Pascual Bravo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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 100%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 18,4%$ 1.708
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 81,6%$ 7.589

Total: 100,0%$ 9.298

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional  3Proyectos: De:  4 75%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 Medellín, educada para la vida y la equidad-

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 080577 Modernización de la ed. superior a partir del dllo y mejoramiento del proceso interno de implementación de la cultura inv. (pascual bravo)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 440 $ 440 $ 440

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 200 $ 200 $ 200

Información FinancieraTotal: $ 640 $ 640 $ 640

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB77AA Informes proyectos de investigación  180%Número 30 54

PB77AB Artículos resultados de investigación  300%Número 3 9

PB77AC Ejemplares revista de investigación  100%Número 500 500

La Revista Cintex No. 18 fue editada y publicadaObservación B / S:

PB77AD Ponencias presentadas en eventos  480%Número 5 24

PB77AE Eventos académicos realizados  100%Número 2 2

El Tercer Simposio de Diseño Sostenible se realizó durante los días el 9, 10 y 11 de octubre de 2013 y el Congreso de Tecnología e Ingeniería el 5 y 6 de septiembre de 

2013

Observación B / S:

Proyecto: 120111 Infraestructura para la institución universitaria pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.319 $ 1.319 $ 1.319

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 500 $ 496

Información FinancieraTotal: $ 1.319 $ 1.819 $ 1.815

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB11AA Espacios adecuados ampliación cobertura  273%Metro cuadrado 885 2.419

3.  Reforma y adecuación del Laboratorio de electrónicaObservación B / S:

PB11AB Espacios dotados para cobertura con cali  200%Número 2 4

Dotación de divisiones modulares, maquinaria y Equipos de los siguientes espacios: laboratorio de materiales y laboratorio de electrónica del campus Robledo y 

laboratorios del campus belén

Observación B / S:
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Proyecto: 120112 Aumento de cobertura en la institución universitaria pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  66% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  66%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 500 $ 1.300 $ 1.300

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.736 $ 3.736 $ 2.032

Información FinancieraTotal: $ 4.236 $ 5.036 $ 3.332

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB12AA Cobertura aumentada en la iupb  120%Número 2.000 2.396

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)  1Proyectos: De:  4 25%

Proyecto: 130010 Pp13-camino a la educación superior iu pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 1.802 $ 1.802

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 1.802 $ 1.802

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB10AA Estudiantes beneficiados con becas de pp  149%Número 925 1.382
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Secretaría Vice Alcaldía de Salud, Inclusión y Familia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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 88%

Compromisos 3,9%$ 35.147
Disponible 5,9%$ 52.709
Facturas 0,0%$ 15
Pagos 90,2%$ 808.196

Total: 100,0%$ 896.066

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Inclusión Social y familia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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 91%

Compromisos 4,9%$ 12.741
Disponible 1,0%$ 2.670
Facturas 0,0%$ 14
Pagos 94,0%$ 242.554

Total: 100,0%$ 257.980

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional  41Proyectos: De:  97 42%

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.3 Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia-

Programa: 1.3.1 - Diversidad étnica para una ciudad vital

Proyecto: 120209 Fortalecimiento y sostenimiento  politica pública afrodescendiente-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  89% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 923 $ 825

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS09AA Política pública afrodescendiente formul  0%Número 1 0

La Política Pública fue formulada con la participación de la comunidad en foros y encuentros participativos. Actualmente se encuentra en etapa de revisión el 

documento  final que contiene el Acuerdo de la política pública  para ser enviado al Concejo de Medellín .
Observación Proyecto:

Proyecto: 120211 Acompañamiento a los planes de vida de la población indígena-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  88% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 367 $ 323

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS11AA Caracterización socio - demográfica  0%Número 1 0

Se llevó a cabo un estudio socio-demográfico de la población indígena, a través de encuentros participativos, que sirvió de insumo para el diseño e 

implementación de los planes de vida de los cabildos indígenas Chibcariwak, Quillasingaspastos e Ingas.  Actualmente se encuentra en revisión el informe final
Observación Proyecto:

Programa: 1.3.9 - Diversidad sexual y de género

Proyecto: 120212 Diversidad sexual  y de género - en medellín vivo y convivo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  73%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 469 $ 457

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS12AA Reus consejo consultivo: segui ,eval pp  375%Número 4 15

IS12AC Per atendidass serv de centro diversidad  109%Número 500 546

IS12AD Comité mun diver sex y de gener reglamen  0%Número 1 0

IS12AE Pers sensibilizadas diversidad sexual y  101%Número 2.000 2.023

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.2 Seguridad alimentaria-

Programa: 2.2.1 - Sistema de gestión alimentaria
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Proyecto: 120125 Sistema de gestión y abastecimiento alimentario-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 50 $ 50

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS25AA Boletines de oferta de disponibilidad de  100%Número 4 4

El 3 de diciembre se publicó el cuarto (4) boletín de oferta alimentaria para el municipio de Medellín. Se distribuyó vía correo electrónico a las administraciones de las 

plazas de mercado de Medellín quienes tienen más de 3 mil comerciantes asociados, también a los directivos de los Bancos de Alimentos, con más de 300 instituciones 

sociales que son potenciales compradores de alimentos. 

Adicionalmente se publicó en el portal del municipio de Medellín en el enlace: 

http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://da7bd97b6ec76f743771fdfd24f6c4b0

Observación B / S:

Programa: 2.2.2 - Complementación alimentaria y nutricional

Proyecto: 080056 Restaurantes escolares para la infancia y la adolescencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  69% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  69%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.725 $ 2.575

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS56AA Escolares atendidos con complemento alim  109%Número 150.000 163.512

Corresponde a recursos de reserva que se ejecutaron en un 100% en el mes de enero atendiendose a  163.512 NNAObservación B / S:

Proyecto: 080057 Vaso de leche escolar-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 547 $ 547

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS57AA Escolares atendidos con complemento alim  128%Número 90.000 115.357

Corresponde a recursos de reserva que se ejecutaron en un 100% en el mes de enero atendiendose a  115.357 NNAObservación B / S:

Proyecto: 120118 Nutrición para la primera infancia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20.000 $ 26.911 $ 26.446

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS18AA Nn menores de 6 años atendidos con compl  102%Número 80.000 81.960
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Durante el año 2013 se atendieron en los programas de Primera Infacia a 81.960 niños y niñas menores de 6 años, con mayor prevalencia de inseguridad alimentaria y 

social, en las diferentes modalidades de Buen Comienzo y con la Alianza MANÁ - ICBF y Municipio de Medellín.

Observación B / S:

IS18AB Nn < de 6 años atendidos con compl despl  100%Porcentaje 100 100

En el programa de Primera Infancia se atendieron 3.203 nuevos niños y niñas pertenecientes a población desplazada y victimas de conflictoObservación B / S:

IS18AC Personas atendidas con educación nutrici  113%Número 5.000 5.658

Se atendieron 5.658 personas en las diferentes actividades educativas realizadas por los Profesionales Sociales en las comunas, como atención y trámite de derechos 

de petición, visitas domiciliarias, capacitaciones de educación nutricional, seguimiento a los puntos de entrega del complemento, identificación y reporte de novedades 

para el adecuado funcionamiento de los programas.

Observación B / S:

IS18AD Nn <de 6 años  con evaluación nutriciona  108%Número 80.000 86.067

Se realizaron evaluaciones nutricionales a 86.067 niños y niñas  participantes de los programas de primera infancia del municipio de Medellín, durante el año 2013Observación B / S:

Proyecto: 120119 Nutrición escolar restaurantes escolares-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 35.033 $ 60.519 $ 60.149

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS19AA Escolares atendidos con complemento alim  102%Número 175.000 178.567

Se brindó servicio de complementacion alimentaria a  178.567 niños niñas y adolescentes de las diferentes instituciones educativas públicas de la ciudad de MedellínObservación B / S:

IS19AB Esc atendidos con complemento alim despl  100%Porcentaje 100 100

Se atendió con complemento alimentario un total de 9.897 niños, niñas y adolescentes de población desplazada o víctima del conflicto .Observación B / S:

IS19AC Personas atendidas con educación nutrici  106%Número 10.000 10.569

Se atendieron 10.569 niños, niñas, adolescentes y profesores del sistema educativo con las capacitaciones y encuentros educativos del Plan de Educación en nutrición.Observación B / S:

IS19AD Personas que se benefician  del banco de  112%Número 400 449

Durante el año 2013 se atendieron con complemento alimentario a 449 niños y niñasObservación B / S:

Proyecto: 120120 Nutrición escolar vaso de leche-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 13.314 $ 17.897 $ 17.860

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS20AA Escolares atendidos con complemento alim  101%Número 120.000 121.752

Se brindó servicio de complementación alimentaria vaso de leche a  121.752 niños niñas y adolescentes de las diferentes instituciones educativas públicas de la ciudad 

de Medellín

Observación B / S:

Proyecto: 120121 Nutrición para mujer gestante y lactante-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 3.152 $ 3.142
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS21AA Muj gestantes y lact  atendida con compl  168%Número 8.000 13.479

Se atendieron con complemento, vigilancia alimentaria y educación nutricional y social a 13.479 mujeres gestantes y lactantes del Municipio de Medellín, con los niveles 

más altos de vulnerabilidad alimentaria y social.

Observación B / S:

IS21AB Muj gestantes y lact atendida comp despl  100%Porcentaje 100 100

El 100% de las mujeres gestantes y lactantes atendidas que pertencen a  población desplazada o víctima del conflicto es de 1.401Observación B / S:

Proyecto: 120122 Complementación alimentaria para personas mayores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.100 $ 2.100 $ 2.100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS22AA Per may atend con compl ali, edu nut soc  162%Número 5.000 8.109

IS22AB Per may atend compl ali, edu nut soc des  100%Porcentaje 100 100

En el programa se atendieron 8.942 personas mayores nuevas con complemento alimentario, de las cuales 833 pertenencen a población desplazada o víctima 

del conflicto.
Observación Proyecto:

Proyecto: 120123 Comedores comunitarios para personas mayores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.013 $ 699 $ 699

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS23AB Comedores implementados  240%Número 5 12

El proyecto de comedores comunitarios continúa con la atención en los 3 comedores del Programa Centro Vida Gerontológico de la Unidad de Personas mayores y los 9 

comedores del Banco de Alimentos SACIAR.

Observación B / S:

Proyecto: 120124 Nutrición para familias vulnerables-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.056 $ 1.051 $ 1.051

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS24AA Pers aten complemento alime ed nutr y so  92%Número 12.000 11.031

Se realizó la distribución de complemento alimentario para familias vulnerables, atendiendo 11.031 familias nuevas del programa Medellín Solidaria.Observación B / S:

Componente: 2.3 Bienestar e inclusión social-

Programa: 2.3.1 - Medellín solidaria: familia Medellín

Proyecto: 120286 Medellín solidaria: familia medellín-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  85% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 19.017 $ 23.290 $ 19.885

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS86AA Hogares que reciben  acompañamiento fami  100%Número 50.000 50.000

Durante el año, el Programa Medellín Solidaria contó con la participación de 50.000 hogares en situación de pobreza extrema. Dicho avance fue posible gracias a la 

implementación del plan de búsqueda, por medio de estrategias de búsqueda  telefónica y por visitas a los hogares. Dicho acompañamiento se articula con el 

acercamiento de oportunidades en el marco de las 9 dimensiones del desarrollo humano, con la intención de mejorar la calidad de vida.

En el marco del convenio con el Departamento para la Prosperidad Social -DPS, se realizaron  actividades de acompañamiento grupal con las madres y padres lideres , 

igualmente,  se contó con 895 lideres activas, las cuales contaron con acompañamiento grupal. Asimismo, se brindó atención al ciudadano y recepción de 

preinscripciones a población desplazada en el marco de los programas Familias en Acción , Jóvenes en Acción e Ingreso Social.

Observación B / S:

IS86AB Personas que acceden a la oferta institu  105%Número 176.600 185.985

Durante el 2013, 185.985 personas se beneficiaron de diferentes oportunidades alrededor de las 9 dimensiones del desarrollo humano (identificación, habitabilidad, 

dinamica familiar, educación, salud, nutrición, acceso a la justicia, ingreso y trabajo ,y banacarización y ahorro), dichos beneficios fueron acercados por medio de los 

cogestores sociales en las visitas a los hogares, por medio de llamadas telefónicas a los hogares (en los casos que por las características de las oportunidades o de los 

hogares fuera necesario) y a través de ferias de servicio realizadas en articulación con las entidades con las cuales se tiene articulación.

 

Del mismo modo, se avanzó en la gestión de oportunidades con la empresa privada y los enlaces con Secretarías y entidades descentralizadas. 

Además del acercamiento de la oferta  a las personas participantes del Programa, se realizaba la actualización de las ofertas que se encuentran cargadas en la web del 

Programa (rutas de acceso, personas enlace en la institución, cupos o vigencia, población objetivo, entre otras).

Observación B / S:

Programa: 2.3.2 - Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo

Proyecto: 080043 Ser capaz- centro de atencion a la discapacidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  88% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 94 $ 83

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS043A Persona beneficiada con rehabilitcion oc  100%Número 101 101

Este proyecto con recursos de reserva, fue ejecutado en un 100% atendiendo a 101 personas en situación de discapacidad en proceso de rehabilitación 

ocupacional.
Observación Proyecto:

Proyecto: 080044 Atencion a la poblacion en emergencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 110 $ 110

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS44AA Hog emerg natur o antróp con ayuda human  100%Porcentaje 100 100

En el mes de mayo se da por terminada la reserva de los recursos depositados en el convenio de asociacion, con la Corporacion Ayuda Humanitaria, a través del cual se 

entregaron paquetes alimentarios a 274 hogares.

Observación B / S:
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Proyecto: 120126 Día de sol para personas mayores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  91% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.504 $ 1.467 $ 1.467

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS26AA Personas beneficiadas con dia de sol  91%Número 42.000 38.424

Para  el mes de Diciembre se habian realizado todas las jornada de dia de sol para las personas mayores , con una asistencia de 38.424;  cumpliendo asi con el 

cronograma establecido con el operador y la comunidad.   Se  realizó reuniones con representantes de COMFENALCO, para puntualizar aspectos de la etapa de 

terminación y liquidación del Convenio de Asociación.  Para este mes finaliza el contrato, con un total de 38.424 personas mayores beneficiadas con el día de sol y un 

cumplimiento del 91,48% de la meta inicialmente establecida.

Observación B / S:

Proyecto: 120127 Atención diurna en centro vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.800 $ 3.991 $ 3.949

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS27AA Personas atendidas en centros vida  143%Número 1.000 1.432

Se realizó  una atención interdisciplinaria a través del Gimnasio Mental, con la asesoría de Neuropsicología y la atención preventiva  desde la Gerontología, Psicología,  

Trabajo Social, Nutrición, área física, Aseguramiento en Salud y Atención Primaria en Salud, bajo el soporte de área protegida. Desde el componente técnico se ha dado 

cumplimiento a los requerimientos que plantea las especificaciones, evaluados desde los informes de avance y seguimiento a los planes de trabajo del recurso humano 

evaluado por los coordinadores operativos y técnico del modelo Centro Vida Gerontológico.  Los profesionales realizan rotacion por los cinco centros.  Durante el proceso 

se atiende 1.432,  de los cuales 1.067 son personas activas que participan diariamente de las actividaes y servicios ofrecidos por centro vida .

Observación B / S:

Proyecto: 120128 Centro de servicio social amautta-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 208 $ 208

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS28AA Persnas que reciben información y orient  282%Número 55.000 155.277

Durante el año 2013 se atendieron y orientaron a 155.277 personas  que se acercaron  a la Unidad de Personas mayores a la oficina de atención al ciudadano a 

consultar sobre algun servicio o proyecto que ofrece la Unidad. Esta información se encuentra registrada en base de datos .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Se brindó información sobre las fechas y lugares de pago del apoyo económico con recursos ordinarios o presupuesto participativo y del programa Colombia Mayor .                                                      

Las peticiones de los ciudadanos se ingresaron a la base de datos de PQRS y  se realizó la  derivacion según el caso, para los cruces y posterior respuesta.

Observación B / S:

IS28AB Eventos  realizadas sede amautta  310%Número 70 217

En la sede Amautta se realizaron 217 eventos como la elección del Adulto Mayor sobresaliente, reuniones adminstrativas de la Unidad y los ensayos de las personas 

mayores de los clubes de vida que conforman la Red Artística de Ciudad. Estos ensayos se realizaron según cada uno de los componentes como Danzas ,Coro, Teatro, 

Tuna, Estudiantina, entre otros.

Observación B / S:

Proyecto: 120129 Servicios social complementarios para personas mayores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  73%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 437 $ 426

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS29AA Personas beneficiarias de colombia mayor  108%Número 28.000 30.186

Se canceló la nómina a 30.186 beneficiarios del programa de Colombia Mayor (programa del Ministerio del Trabajo mediante el cual se proporciona un apoyo económico 

bimensual como aporte al mínimo vital de las personas mayores ); además se realizaron  visitas domiciliarias a los beneficiarios del programa  que se encontraban 

bloqueados, con el fin de que se presentaran a la Unidad de Personas Mayores Amautta, para explicarles cuál era el proceso a seguir según el caso de cada uno ; 

tambien se realizaron visitas domiciliarias a personas que no habían cobrado a tiempo con el fin de que no se les bloqueara por no cobro.

Observación B / S:

IS29AB Persnas beneficiarias servicio exequial  185%Número 14.000 25.877

En acuerdo con el Ministerio del Trabajo, la Administración Municipal complementa el subsidio de Colombia Mayor con servicios como afiliacion exequiales a los 

beneficiarios que carecen de este,  mediante un contrato con empresa especializada a la que se reportan mensualmente las novedades para ser incluidas en la 

cobertura.

En el mes de diciembre se realiza  el consolidado de ingresos y egresos, teniendo en cuenta los beneficiarios del apoyo económico del programa Colombia Mayor; así 

mismo la poblacion usuaria de la Colonia, Dormitorio Social,  los Centros Vida Gerontológico y  Hogares de la RED. Se realizaron encuestas a satifación del servicio 

exequial recibido.  Es de aclarar que se presenta una sobreejecución de la meta debido al ingreso de nuevos beneficiarios al programa de Colmbia Mayor.

Observación B / S:

IS29AC Persnas beneficiarias de jornadas orient  100%Número 4.500 4.486

La Administración Municipal complementa el subsidio del programa de  Colombia Mayor con las jornadas de orientacion sobre derechos y deberes, a los beneficiarios del 

programa y a su red familiar, para lo cual se convocó a los afiliados con un acompañante con el fin de darles a conocer el proyecto y sus requisitos  y se les atiende y 

orienta a sus inquietudes. A diciembre de 2013 se atendieron 4.486 personas en dichas jornadas.

Observación B / S:

IS29AD Pers beneficiarias de actividades cuidad  0%Número 100 0

En acuerdo con el Ministerio del Trabajo, la administración municipal complementa el subsidio de Colombia Mayor con servicios como capacitación a los cuidadores de 

las personas mayores a fin de facilitar la convivencia y el manejo con esta población a medida que envejece y pierde su capacidad de autonomia.  Se incluye dentro de 

los beneficios la participación de un porcentaje de beneficiarios del programa Colombia Mayor en las actividades de Dia de Sol.

Observación B / S:

Proyecto: 120130 Apoyo economico para las personas mayores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  85% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.267 $ 2.765 $ 2.765

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS30AA Personas beneficiadas con aporte económi  123%Número 4.405 5.397

El aporte económico con recursos ordinarios del Municipio, se asignó a 5.397personas mayores registradas en la base de priorización SISBEN VERSION 3, la cual se 

cotejó con otras bases de datos municipales y permitió establecer que estas personas presentaban mayor vulnerabilidad en la ciudad y que podían recibir este beneficio. 

La base de datos se actualiza con los reportes periódicos que suministra Planeación y de esta forma se convierte en una herramienta dinámica para el ingreso de 

beneficiarios a los servicios.

Observación B / S:

IS30AC Per mayores seguimiento geronto-familiar  69%Número 950 660

660 personas mayores se beneficiaron del seguimiento gerontofamiliar, el cual comprende el procedimiento de visitas domiciliarias que tiene como objeto la verificación 

de condiciones para acceso, permanencia o retiro de los programas de la unidad en el marco de la Política Pública (Obtener, verificar y ampliar la información en el 

domicilio del usuario, estudiar y observar el ambiente social y familiar en que está el usuario, proporcionar información  sobre el estado o  avance de la intervención , 

levantar informe técnico que posibilite la toma de decisiones en cada caso, identificar novedades, medir impacto de los programas y servicios, aplicar los formatos 

establecidos por la unidad).

Observación B / S:

Proyecto: 120131 Promoción del envejecimiento activo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  23% Ejec. Financiera :  78% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  18%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 837 $ 1.299 $ 1.017

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS31AA Pers que partpan proc de form, capac, ev  95%Número 5.549 5.267

El proyecto busca fomentar el envejecimiento activo mediante prácticas saludables que se adquieren vía formación y mediante el ejercicio practico.  Esta actividad 

convoca a lideres y representantes de la población mayor a fin que puedan ser multiplicadores de los saberes aprendidos en sus comunidades.

En el mes de diciembre se realizó el Foro Municipal del Adulto Mayor "Política Pública de Envejecimiento una mirada local y nacional".  durante la vigencia del 2013, se 

realizaron actividades para la formación a cabildantes y así mismo cabildantes multiplicadores, se realizan talleres para la construcción del Plan Gerontologico y la Red 

Artística.

Observación B / S:

IS31AB Personas que participan de eventos ciuda  6%Número 20.000 1.252

El proyecto busca fomentar el envejecimiento activo y el reconocimiento a la poblacion mayor de la ciudad.  Estas actividades involucran procesos académicos y 

recreativos a los que se convoca a la poblacion adulta mayor a participar, previa inscripcion en las actividades.

1.252 personas participaron de eventos de ciudad como la celebración de  Eucaristia en la Basílica Metropolitana como actividad religiosa para el cierre del año.

Observación B / S:

IS31AC Campañas de sensib a person mayores  12%Número 25 3

Se realizaron 3 actividades y/o campañas de sensibilización a personas mayores, como el lanzamiento de la política pública de envejecimiento y vejez,Observación B / S:

IS31AD Personas que reciben uniforme  0%Número 40.000 0

Se dió inicio al contrato el día 11 de Diciembre de 2013, se hizo suspensión con fecha de 28 de diciembre de 2013, por motivo de temporada de vacaciones de los 

Clubes de Vida, lo que implicó que no todos los grupos entregaran el listado con los tallajes.  Se espera reiniciar el contrato del 28 de Enero de 2014.

Observación B / S:

IS31AE Beneficiarios actividades de cuidadores  0%Número 189 0

Proyecto: 120132 Red de asistencia  gerontológica en modelos semi institucionalizados-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  64% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  64%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.500 $ 14.522 $ 14.456

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS32AA Personas institucionalizadas en colonia  58%Número 521 300

300 personas mayores recibieron atención integral e institucionalizada, la cual  comprende  alimentación supervisada por personal experto, seguimientos a la salud y la 

nutrición, servicios de alojamiento, atención brindada por el personal calificado que presta los servicios en colonia, entre otros.

Observación B / S:

IS32AB Personas atendidas en cba  99%Número 640 632

632 personas mayores recibieron  atención integral e institucionalizada, a través de los Centros de Bienestar al Anciano (CBA) que conforman la red institucional para 

personas mayores.  los servicios comprenden alojamiento, nutrición, plan de cuidado, aseguramiento en salud, vestuario y suministro de medicamentos.

Observación B / S:

IS32AC Personas atendidas en dormitorio  122%Número 179 218

Se brindó servicio de alojamiento nocturno a 218 persona, el cual incluye aseguramiento en salud, servicio exequial, habitación compartida en cama individual, desayuno 

y cena.

Observación B / S:

IS32AD Cba fortalecidos  0%Número 21 0

Durante toda la ejecución del convenio para la vigencia del año 2013,  se hizo acompañamiento a los CBA, durante las visitas se levantaron planes de mejoramiento, con 

el fin de garantizar una mejor prestación del servicio; a estos planes de mejoramiento se les realizaba un seguimiento permitiendo el cierre de hallazgos encontrados por 

parte de la interventoria y/o supervisión. Estos planes de mejoramiento reposan en el expediente del respectivo convenio.

Observación B / S:

Proyecto: 120133 Sistema de atención al habitante de la calle adulto-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.800 $ 11.973 $ 11.891

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS33AA Pers situación de calle con aten básica  332%Número 1.800 5.979

Se superó la meta llegando a 5.979, dados los constantes operativos adelantados por parte de la Policía Nacional y la administración municipal en algunas zonas críticas 

de la ciudad, por la alta afluencia de habitantes de calle o en situación de calle y la orden presidencial de erradicar el fenómeno del micro tráfico, ha generado la 

alteración en la dinámica del proyecto y el incremento de usuarios por encima del promedio histórico: usuarios que solicitan de manera voluntaria el ingreso para el 

servicio de dormitorio, ingreso de personas que no figuran en base de datos. Para enfrentar esta situación y darle trámite a los casos que requieren prioridad se está 

trabajando de manera articulada con las dependencias competentes y se está optimizando los espacios de la planta física del proyecto

Observación B / S:

IS33AB Pers hab calle adquieren hábitos positiv  135%Número 220 298

298 personas se beneficiaron de hábitos positivos,  encuentro mensual con el grupo de egresados, para reflexionar sobre los logros obtenidos. Se realizó  jornada 

educativa con los usuarios próximos a egresar, actividad que se continuará realizando los primeros días de cada mes con el fin de consolidar el grupo y hacerle 

seguimiento a las diferentes situaciones que se les presentan. Se continúa con las afiliaciones a la EPS Subsidiada, gestión para la inclusión social que pretende 

contribuir al cumplimiento de los objetivos del proyecto. La nueva meta a alcanzar es lograr la afiliación de los usuarios egresados.

Observación B / S:

IS33AC Política pública de habitante de calle  100%Porcentaje 60 60

Se cumple con la meta del 60% en el avance del diseño de la política pública, con algunos aspectos relevantes como:

 • Realización del Simposio Nacional de Política Pública para habitantes de Calle, que se llevó a cabo el 10 y 11 de diciembre de 2013.

• Compilación, sistematización y entrega de las memorias del Simposio Nacional de Política Pública para habitantes de Calle.

• Revisión de todo lo elaborado con relación a grupos focales, actores, otras Políticas Publicas en la ciudad de Medellín, Normatividad, relacionada con el Habitante de 

Calle entre otras

• Revisar, hacer ajustes y presentar avances al Comité Primario sobre el documento base de Política Pública al Habitante de calle

Observación B / S:

IS33AD Pers informadas sobre habitante de calle  128%Número 750 961

Durante el año se realizaron campañas de sensibilización puerta a puerta en diferentes sectores de la ciudad que presentaban dificultades con los habitantse de calle 

que generaban inseguridad y desaseo. Parte de las personas sensibilizadas desconocen de los servicios a los que el habitante de calle tiene derecho desde la alcaldía o 

los conocen parcialmente.

Observación B / S:

IS33AE Per hab calle con aten básica-inhumación  45%Número 60 27

Se realizaron 27 inhumaciones durante el año 2013.Observación B / S:

Proyecto: 120134 Atención integral psicosocial a la poblacion cronica en calle con discapacidad fisica y/o mental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.800 $ 3.463 $ 3.462

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS34AA Hab calle con discap fís-ment aten integ  105%Número 190 199

Se registra un logro de 199 personas, ya que se presentan rotaciones de  cupos, por los usuarios que se fugan y abandonan el proceso, además que se logra hacer 

traslados a la unidad de tercera edad. La atención integral, permite a los usuarios, ser incluidos socialmente y potencializar al máximo sus capacidades a pesar de la 

condición de discapacidad. 

Permanentemente se  desarrollan talleres, actividades deportivas, socio-ocupacionales y talleres del encuentro (taller de artes,  bisutería, pintura, lectoescritura, 

participación en eventos extramurales, celebraciones  emblemáticas como día del idioma, navidad, día de la independencia, participación en las competencias para 

personas en situación de discapacidad organizadas por el inder, entre otros.. )

Observación B / S:

IS34AB Adul limit ment -fís con prev abandono  88%Número 210 184
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La modalidad prevención del abandono es una estrategia de atención a  usuarios y sus familias para acompañamiento en el manejo del enfermo mental y evitar así su 

deterioro, previniendo su llegada a situación de calle. Dentro de esta dinámica los usuarios requieren mayor acompañamiento y seguimiento que posibilite una 

estabilización psíquica brindándole herramientas para interactuar en comunidad, de esta forma, el promedio de visitas era de una vez  cada mes, con estos usuarios 

atendidos se logra que las visitas fueran en promedio cada 15 días evidenciando una mejor evolución y control de su patología mental. Es importante aclarar que 

mensualmente se atienden un promedio de 90 usuarios ( entre usuarios que llevan un proceso y los que ingresan  nuevos ), con los cuales se fortaleció el servicio . 

También es importante mencionar que las familias al solicitar un servicio tienen como principal expectativa institucionalizar al usuario intentando delegar su 

responsabilidad en el Estado, por tanto en algunos casos se evidencia poco compromiso de las familias para asumir las funciones que les corresponden y a pesar que 

de parte del proyecto se tiene toda la capacidad para atender las solicitudes de cada 10 usuarios a los que se les oferta el servicio, solo se vinculan  5 ó 6.

Observación B / S:

IS34AC Adul limit ment -fís con modalid amb día  143%Número 30 43

43 personas a las que se les brinda Rehabilitación socio -ocupacional, cuyo objetivo en favorecer la estabilización psíquica del sujeto para que le permita insertarse y 

desempeñarse de manera funcional en su medio familiar y social a través que una ocupación que desarrolle en él competencias básicas para su desenvolvimiento 

autónomo, independiente y productivo, se continua con las sesiones de acompañamiento a los diferentes talleres ( restauración,  bisutería, pintura) realizados en la 

Unidad y Cedezo,  donde se continúa fortaleciendo Habilidades presentes a nivel cognitivo perceptuales, motricidad fina  y destrezas laborales

Observación B / S:

Proyecto: 120135 Atencion a la población  en emergencia natural, natural, antropica y social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.100 $ 1.622 $ 1.553

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS35AA Hogares atendidos con ayuda humanitaria  100%Porcentaje 100 100

El 100% de los hogares beneficiados con ayuda humanitaria ascienda a 334, donde se entrega paquetes alimentarios y  de seguimiento.Observación B / S:

IS35AB Hog atendidos con visitas domiciliarias  100%Porcentaje 100 100

El 100% de los hogares atendidos con visita domiciliara corresponde a  2.123,  llevándose a cabo visitas de emergencia, revisitas y de riesgo.Observación B / S:

IS35AC Pers beneficiadas en modalidad albergue  97%Número 300 292

Durante el año 2013 se beneficiaron 292 personas se bajo la modalidad de albergue.Observación B / S:

IS35AD Personas beneficiarias del plan retorno  117%Número 250 292

IS35AE Pers aten telef emergencia social y fami  100%Porcentaje 100 100

El 100% de las personas atendidas en emergencia fue de 13.975. El 1-2-3 Social y la Línea Infantil, consolidan su función como la puerta de acceso a la ruta de servicios 

que ofrece la Alcaldía a personas en alta vulnerabilidad .

Observación B / S:

Proyecto: 120145 Atención psicosocial a personas en prostitución  - por mis derechos, equidad e inclusión-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 602 $ 592

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS45AA Per est 1,2,3 riesg-ejec prost aten inte  129%Número 800 1.028
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Se supera el cumplimieto de la meta del plan de accion con la atención psicosocial de 1.028 personas con las cuales se logró avanzar en la consolidación del plan 

individual y familiar de vida, sembrando esperanza de transformación y posibilidad de un mejoramiento de calidad de vida, De igual manera los beneficiarios demuestran 

que se han ido construyendo herramientas para exigir el restablecimiento de sus derechos, trabajando sobre una actitud existencial en que se identifican como seres con 

valor intrínseco, lo que sumado a la información en la que se han ido formando, les conduce a acudir a las instituciones que el Estado dispone para garantizar el ejercicio 

pleno de la vida ciudadan@s.

Se logró hacer visible el proyecto y las posibilidades de articularse de manera activa, lo cual genero que las personas ingresaran al proyecto en busca de la oferta y se 

adhieran al proceso. se realizan 29  salidas de campo a los diferentes sectores de la ciudad, logrando la sensibilización de 2769 personas, Se asistió a tres eventos 

(Jornadas de Salud y Fiesta de familia) del proyecto Crecer con Dignidad en los cuales se logró dar a conocer a madres de familia y jóvenes sobre  los servicios 

ofertados y la posibilidad de continuar en procesos de transformación y desarrollo para sí mismos y sus familias. Al igual se logró hacer visible a Instituciones que 

llegaron a los eventos sobre el proyecto y las posibilidades de articularse de manera activa y propositiva.

Observación B / S:

Proyecto: 120146 Buen vivir en familia y comunidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.400 $ 3.248 $ 3.214

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS46AA Personas atendidas a nivel sicosocial  120%Número 15.419 18.500

IS46AB Pers que mejoran su relación familiar  100%Número 5.000 5.001

El motivo por el cual se alcanzan dichos porcentajes se debe en primera medida a que los procesos estaban planeados a nivel de terapia individual y familiar de 

8 sesiones, y de acuerdo  a las dinámicas de los usuarios se dan terminaciones del proceso antes de las 8 sesiones, así como deserciones e interrupciones, 

espacios que se logran asignar de nuevo a otros usuarios, situación que se ve reflejada en mas cantidad de usuarios atendidos. 

El proyecto atiende 18.500 personas en las siguientes modalidades: Terapia familiar 2.592, intervención psicológica 4.320, terapia grupal 5.253, redes 

institucionales 6.335; Adicionalmente se ha logrado que 5.001 personas que mejoren su calidad de vida y se han atendido 12.253 llamadas en el call center. 

• El proyecto participó en varios espacios de ciudad, como: Mesa Municipal de Fatiga compasional, mesa de atención psicosocial (atención del suicidio), 

realizando las articulaciones necesarias para atender a los usuarios de manera adecuada.

• Se realizó el Foro de Ciudad: "Pensando las tics en la familia" con muy buenos resultados, se contó con la participación de 281 personas, 70% comunidad y 

30%  instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales, durante todo el proceso previo al décimo sexto Foro de Ciudad (21 Preforos Comunales y 6 

Preforos  Zonales)  se impactó un total de 1318 personas haciendo presencia en las 16 Comunas y 5 Corregimientos del Municipio de Medellín.

Observación Proyecto:

Proyecto: 120147 Ser capaz: estrategia para la inclusión social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  88% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.590 $ 6.729 $ 6.559

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS47AA Conf y fort de comites comu y correg de  115%Número 13 15

Durante el año 2013 se logró la conformación y fortalecimiento de los comités comunales y corregimentales de inclusión, acordé a las metas del plan de acción, pues se 

mantuvieron los 6 comités que se conformaron en el año 2012 y se conformaron y fortalecieron 15 comités nuevos

Observación B / S:

IS47AB Lideres com. participando en politica pu  222%Número 1.000 2.217

La cantidad de líderes participando se superó debido a a la gran acogida de las convocatorias realizadas en los diversos eventos de política pública lo cual se refleja en 

la participación por parte de la comunidad.

Observación B / S:

IS47AD Pers atendidas con  ser capaz en casa  181%Número 500 907

Con los recursos asignados al proyecto se brindó una atención adicional a 200 personas, completando una meta de 700 usuarios; posteriormente se llevó a cabo una 

adición para atender 213 usuarios que ya estaban inscritos, lo cual no corresponde a nuevas atenciones.

Observación B / S:
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IS47AE Pers con rehabil profesional, for trabaj  32%Número 500 161

Con el recurso asignado sólo se podían beneficiar 310 personas.

Posteriormente se hizo una ampliación en tiempo por un mes para terminar la atención del contrato; los 149 usuarios faltantes para completar las 310 atenciones, se 

reportarán en las estadísticas del mes de enero de 2014.

Observación B / S:

IS47AF Pers rehabi funcional a traves equinoter  73%Número 150 109

Se desarrollaron servicios de Rehabilitación funcional a través de Equinoterapia a personas con discapacidad con un alto desempeño y reconocimiento por parte de la 

comunidad. Con el presupuesto asignado se lograba la atención de 100 personas. A diciembre de 2013 se reportaron 109 usuarios beneficiados, de los cuales 9 

corresponden a retiros del programa que fueron posteriormente reemplazados.

Observación B / S:

IS47AG Pers habi-rehabilia través tlleres prevo  125%Número 150 188

Se beneficiaron 188 personas con procesos de habilitación - rehabilitación funcional en procesos básicos y desarrollo de habilidades pre -vocacionales y sociales a niños, 

niñas y adolescentes con discapacidad cognitiva, que ha permitidoen ellos la adquisición de habilidades básicas, autocuidado,  independencia y comunicación.

Observación B / S:

IS47AH Empren social como una alternati a cuiad  128%Número 300 384

Se hizo una convocatoria para más de 3.079 personas, de las cuales 384 se comprometieron con el proyecto en las modalidades de creación o fortalecimiento en 

emprendimiento.

Observación B / S:

IS47AI Hogares sustitutos  100%Número 4 4

IS47AJ Pers con subsidio economico  83%Número 3.412 2.841

De acuerdo al presupuesto asignado a este proyecto, se asignó el ingreso y atención para 2.849 usuarios; que corresponden a 2.666 usuarios mas 183 usuarios por 

repago, En diciembre de 2013 se logró la atención de 2.841 usuarios. En enero del 2014se reportarán 20 ingresos que corresponden a 9 usuarios nuevos y 11 que fueron 

reemplazos de usuarios que egresaron del servicio.

Observación B / S:

Proyecto: 120148 Construcción centro dia gerontológico comuna 3-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  10% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  10%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.577 $ 1.577

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS48AA Centro vida gerontologico construido  10%Porcentaje 50 5

Durante el año 2013 la Empresa de Desarrollo Urbano-EDU, realizó la actualización de los planos del centro día de acuerdo a la normatividad vigente y se adelantó en el 

proceso de licenciamiento.

Observación B / S:

Programa: 2.3.3 - Fortalecimiento a la gestión institucional

Proyecto: 120137 Centro de bienestar a la comunidad cbc-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.146 $ 769 $ 695

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS37AA Centros bienestar comunidad fortalecidos  100%Número 5 5

Desde los 5 Centros de Bienestar a la Comunidad se apoyaron actividades como: Servición de atención, derivación y orientación a la ciudadanía, Asesoría, 

acompañamiento y seguimiento a PP, Acompañamiento, apoyo y segumiento a todos los programas y proyectos de las Unidades Técnicas de la Secretaria de Inclusión 

Social y Familia.

Observación B / S:
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Proyecto: 120138 Gestión del conocimiento para la investigacion social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 8 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS38AD Caracterizacion poblacion lgtbi realizad  0%Número 1 0

IS38AE Actualizacion censo habitante de calle  0%Número 1 0

En el contexto del Plan de modernización, el DAP delegó en la Secretaría de Inclusión Social y Familia la responsabilidad de ejecutar tres indicadores productos 

del Plan de Desarrollo 2012-2015, sin los respectivos traslados presupuestales, lo que exigió modificar el plan de trabajo propuesto para el año 2013.  Para la 

realización de estos estudios (censo de habitantes de calle y las caracterizaciones de las poblaciones LGTBI e indígena ), se contacta al DANE por ser la entidad 

responsable del tema; se obtiene respuesta en septiembre, con una propuesta económica que no se ajusta al presupuesto asignado y no se puede llevar a cabo 

durante el año 2013. Ante la situación de emergencia social que se presenta en la ciudad, se invita al Centro de Estudios de la Salud (CES) para actualizar la 

información sociodemográfica de la población habitante de calle, pero no puede ejecutarse el convenio debido al traslado presupuestal de la secretaría de 

Hacienda y la aplicación de la ley de garantías electorales.

Observación Proyecto:

Proyecto: 120139 Implementación del sistema de información para la inclusión social y la familia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  91% Ejec. Financiera :  76% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  69%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 246 $ 188

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS39AA Sedes externas operativas en sibis, con  93%Número 15 14

IS39AB Per capacitadas  administrar y utili sib  106%Número 200 212

IS39AE Interfaces fortalecidas  80%Número 5 4

Este es un proyecto nuevo para la Secretaria de Inclusion Social y familia; durante el año 2013 se intervinieron varias sedes de la Secretaría y se han estado 

capacitando a 212 personas en la utilización del SIBIS.
Observación Proyecto:

Proyecto: 120140 Adecuación y mantenimiento sedes inclusión social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 96 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS40AA Sedes con adec y  mant realizado  0%Número 5 0

Los recursos de este proyecto fueron trasladados para el proyecto de habitante de calle.Observación Proyecto:

Programa: 2.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia de oportunidades

Proyecto: 120285 Icaro -jovenes por la vida-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 660 $ 0 $ 0
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Este proyecto para el mes de junio pasó a la Secretaria de la Juventud.Observación Proyecto:

Componente: 2.4 Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes-

Programa: 2.4.2 - Protección integral a la infancia y la adolescencia

Proyecto: 120142 Construyendo ambientes protectores -prevención-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  91% Ejec. Financiera :  84% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  76%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.400 $ 813 $ 681

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS42AA Nna con riesgo social atend  acc de prev  62%Número 1.780 1.110

La meta no se cumplió en su totalidad, debido a que ingresaron recursos de presupuesto participativo y de jornadas de vida y equidad, lo cual generó cambios en el 

reporte de población atendida, ya que estos niños, niñas y adolescentes se reportaron en los proyectos  correspondientes  a las comunas que priorizaron dicho 

programa."

Durante la ejecución del proyecto se trabajaron diferentes temáticas donde se resalta la  propuesta pedagógico -política la cual redundó en acciones con las niñas, niños 

y jóvenes en torno a las situaciones de vulneración de derechos de las mujeres, fortaleciendo los sentidos del trabajo de prevención de las violencias sexuales, pero 

dando relevancia a violencias invisibles y ocultas que no son nombradas en las comunidades.

Observación B / S:

IS42AC Flia vinculadas a procesos prom y prev  134%Número 925 1.240

Se plantearon diferentes propuestas para fortalecer las visitas domiciliarias y desarrollar acciones pedagógicas puntuales al interior de las familias.Observación B / S:

IS42AD Actores sensibilizados en derechos de nn  105%Número 400 421

Se generaron espacios para vivenciar otras formas de relacionamiento entre pares mediados por la palabra, la conciliación, el reconocimiento de las emociones. Se 

ponen en cuestión las prácticas de vínculo entre pares que tienen como formas  el conflicto y las agresiones, problematizando los riesgos y reconociendo acciones 

pacíficas y respetuosas.

Observación B / S:

IS42AF Partici de estr comun y format de preven  104%Número 500 518

Se Implementaron laboratorios formativos en ambientes protectores con docentes de cuatro instituciones de zonas focalizadas de la ciudad; igualmente se realizaró un 

proceso de formación con los niños, niñas y adolescentes, de instituciones educativas u organizaciones sociales en dinamización de procesos de prevención. Por otro 

lado se realiza acompañamiento social y técnico a las familias y personas que habitan inquilinatos priorizados por su riesgo frente a la explotación sexual comercial 

infantil.

Observación B / S:

El indicador no alcanzó su meta debido a que ingresaron recursos de presupuesto participativo y de jornadas de vida y equidad, lo cual generó cambios en el 

reporte de población atendida, ya que estos niños, niñas y adolescentes se reportaron en los proyectos  correspondientes  a las comunas que priorizaron dicho 

programa.

se Implementaron laboratorios formativos en ambientes protectores con docentes de algunas instituciones de zonas focalizadas de la ciudad; igualmente se 

realizó un proceso de formación con los niños, niñas y adolescentes, de instituciones educativas u organizaciones sociales en dinamización de procesos de 

prevención. Por otro lado se realizó acompañamiento social y técnico a las familias y personas que habitan inquilinatos priorizados por su riesgo frente a la 

explotación sexual comercial infantil.

Observación Proyecto:

Proyecto: 120143 Crecer con dignidad - protección-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Ejec. Financiera :  93% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  84%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 19.700 $ 26.144 $ 24.440

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS43AA Nna atend forma transitoria e inmediata  110%Número 2.625 2.893

Página 191 de 390Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2013

Recopilado por la Subdirección de la Información - Departamento Administrativo de Planeación

Inclusión Social y familia



El total de NNA beneficiados en el año 2013 corresponde a 2.893.

A un gran porcentaje de los niños, niñas y adolescentes ubicados en el Centro de Diagnóstico y Derivación se les brindó atención  psicosocial completa durante su 

permanencia, a otros no fue posible realizarle la atención completa, ya que fueron niños, niñas y adolescentes que solo ingresaron al Centro como apoyo en el horario 

nocturno y no requerían el proceso de diagnostico integral, o evadieron de manera irregular.  

Los niños, niñas y adolescentes continuan recibiendo su derecho a la identidad: Registro Civil, tarjeta de identidad. Desde el punto de vista nutricional, a los niños se les 

realizan evaluaciones de este tipo e igualmente reciben complementos nutricionales. En cuanto a salud, los NNA tienen acceso a citas odontológicas, pruebas 

neuropsicológicas, cirugías y exámenes de laboratorio.

Observación B / S:

IS43AB Nna con derch restablec con aten especia  104%Número 3.300 3.436

Para el año 2013 se hace la contratación con la Fundación MUNAY en los programas de atención especializada modalidad Internado (para atender el perfil de 

adolescentes con problemas de farmacodependencia, permanencia en calle y con características conductuales ); y Casa Egreso para la atención de adolescentes que 

finalizaron satisfactoriamente los procesos por cumplimiento de objetvios pero que no cuenta con una red vincular de apoyo. La Casa Egreso tiene como objetivo 

gestionar y potencializar a los adolescentes la capacitación académica y prelaboral para la vida productiva. Por otro lado se inicia la contratación con las casas ECO 

(CEDECIS) para la prevención del reclutamiento  y otros problemas de socialización en diferentes barrios de la ciudad georreferenciados como de alto riesgo.

Se logró la unificación de criterios y rutas de atención con las autoridades administrativas y entes de control en el tema de la amenaza y vulneración de derechos 

permitiendo que sean más eficientes y eficaces en las respuestas a las situaciones de emergencia o de alertas tempranas.

Observación B / S:

IS43AD Adol 14-18 años expl sex y labol aten in  148%Número 125 185

Se prestó el servicio desde las instituciones involucradas para la atención de 185 adolescentes. El convenio de asociación que se tenía con telefónica finalizó en el mes 

de diciembre, logrando la intervención exitosa de los NNA atendidos que se encontraban en condición de explotación laboral (Trabajo Infantil)

Observación B / S:

IS43AE Per proceso form en derecho inf y adoles  111%Número 300 332

Las 322 personas atendidas, recibieron actividades como: Acompañamiento Familiar ( Padres, Abuelos, Padrastos ) 199, Fortalecimiento: Promoción y Prevención de 

Derechos 43, Derechos de Petición, Familias, Profesores, 90.

Observación B / S:

IS43AF Nna remitidos a ruta unidades móviles  100%Porcentaje 100 100

Se realizaron atenciones por medio de  equipos especializados en atender las situaciones de los niños, niñas y adolescentes víctimas de la explotación sexual comercial 

infantil y adolescente, situación de calle, explotación laboral y económica, y pertenecientes a grupos indígenas con derechos inobservados, amenazados o vulnerados. El 

100% corresponde a la atención de 5.047 niños, niñas y adolescentes.

Observación B / S:

IS43AG Pers  acc prev dis exp sex cial inf-adol  125%Número 850 1.062

Uno de los aspectos relevantes fue la realización exitosa del primer simposio Internacional de Explotación Sexual Comercial Infantil y Adolescente con la asistencia de 

300 personas. En dicho simposio se trabajaron tres líneas académicas: Prevención, Atención y Control.  

Se realiza el primer acercamento con rectores, profesores, juntas de acción comunal, pastoral y otros actores significativos en las comunas objeto de atención para el 

tema de la ESCNNA

Observación B / S:

IS43AI Aten nna flias protc-garan der amb prote  151%Número 1.000 1.514

En el mes de diciembre se realizó el Segundo encuentro de Familias con una gran asistencia de NNA y sus Familias. El objetivo era hacer el reconocimiento a aquellas 

familias que finalizaron satisfactoriamente el proceso de acompañamiento familiar y al mismo tiempo motivar aquellas que están en el proceso actualmente. Este 

encuentro se realizó en Plaza Mayor y la metodología fue tipo Feria de servicios en la cual participaron las diferentes Secretarías con sus ofertas y ONG 's que trabajan 

para la infancia y la adolescencia.

Observación B / S:

IS43AJ Nna con transt mental evalu neurop  20%Número 1.000 198

Este proyecto se está ejecutando a través del contrato N°4600050415 que va hasta el 18 de marzo de 2014, por lo tanto las evaluaciones restantes serán reportadas en 

el próximo corte del plan de acción.

Dentro de los principales logros durante la ejecución del proyecto se encuentra que la entidad ejecutora del contrato implementará  una batería que permita realizar 

pruebas neuropsicológicas a NNA con discapacidad auditiva y habla, pues no se contaba con una herramienta que permitiera hacer las pruebas a los NNA con este tipo 

de discapacidad. Por otro lado,  se realiza una capacitación a personas líderes de la comunidad y docentes de las instituciones educativas de la Secretaría de 

Educación, lo cual  ha permitido que las remisiones sean diligenciadas con el lleno de los requisitos, incluyendo los motivos de remisión.

Observación B / S:

Proyecto: 120149 Construcción centro diagno y derivación-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.010 $ 1.010

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS49AA Centro de derivacion y diagnostico const  0%Porcentaje 50 0

Teniendo en cuenta que en el proyecto  de Sistema de Protección a la vida: Centro de protección a la vida, hogares para el alma y el espíritu y granjas de 

rehabilitación, se consideró la construcción de varios centros de diagnóstico y derivación (niñez, habitante de calle y adulto mayor); se opta por trasladar los 

recursos del proyecto 120149 para el proyecto 120148 el cual se encontraba deficitado.

Observación Proyecto:

Programa: 2.4.3 - Ejerciendo ciudadanía con la infancia y la adolescencia

Proyecto: 120141 Politica pública de infancia y adolescencia del municipio de medellin-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 277 $ 277

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS41AA Nna participan en consejos infan y adols  86%Número 355 307

El  acompañamiento a los procesos sociales de ciudad centrados en la infancia y la adolescencia se configuró como criterio fundamental para el desarrollo del modelo  

con cada uno de los actores estratégicos vinculados al proyecto. Este acompañamiento estuvo dirigido a: los consejos infantiles y adolescentes, adultos-cuidadores de 

estos NNA, adultos y cuidadores generales de la ciudad, instituciones educativas; organizaciones comunitarias, ONG´s, empresarios, procesos de participación  

ciudadana (Semilleros infantiles, Laboratorio de Ciudad y Laboratorio de participación desde la gestación) entre otros; mediante un proceso de sensibilización, reflexión y 

construcción colectiva. El no cumplimiento de la meta establecida para el valor estadístico se debió a que el modelo de conformación de los Consejos Infantiles  no se 

hace a partir de un número fijo de participantes, sino que este varía dependiendo de los NNA que deseen hacer parte cada uno de los consejos conformados por comuna 

o que estén en etapa de sensibilización.

Observación B / S:

IS41AB Per parti en acc para prom derech de nna  100%Número 3.750 3.753

Componente: 2.5 Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad-

Programa: 2.5.5 - Acceso a servicios públicos esenciales

Proyecto: 080066 Minimo vital de agua potable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  60% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  60%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.779 $ 1.072

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS66AA Gestionar aplicación del auspicio mvap y  100%Número 20.493 20.515

Durante el mes de enero se gestionó la aplicación del auspicio del Mínimo Vital de Agua Potable a 20.515 hogares que cumplían requisitos (pertenecer a 

Medellín Solidaria o pertenecer a Familias en Acción, ser Desplazado o estar en el Sisben v III con un puntaje igual o inferior a 47.99. Además, el hogar debe 

habitar en una vivienda de uso residencial clasificada en los estratos 1, 2 o 3 y tener instalados los servicios de acueducto y / o alcantarillado, y estar al día en el 

pago de su cuenta de servicios para poder recibir el auspicio).  En este período se realizaron actividades de planeación para la ejecución del proyecto durante el 

año.

Igualmente, en este período se atendieron  las novedades y reclamos que se presentaron en las sedes de atención de Medellín Solidaria.

Observación Proyecto:

Proyecto: 120136 Auspicio minimo vital de agua potable-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  71% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  71%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.800 $ 5.347 $ 3.797

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS36AA Hog auspicio del mvap y saneamiento basi  103%Número 29.000 29.829

Durante el año 2013 se reportaron 29.829 hogares beneficiados del auspicio del MVAP. Desde el Programa, el equipo de analistas realizó actividades de trabaja en 

campo, con la intención de realizar motivaciones al uso racional del agua y hacer verificación de direcciones que cumplen los requisitos para la aplicación del auspicio. 

Además, en las sedes de atención de Medellín solidaria, se brindó atención a las novedades y reclamos de la población, con la intención de dar respuesta de manera 

clara y oportuna.

Observación B / S:

IS36AB Hogares motivados  uso racional del agua  107%Número 20.000 21.365

En el mes de diciembre se alcanzó una motivación de 21.365  hogares, en el marco del uso racional al agua. Estas motivaciones fueron realizadas por el Equipo de 

trabajo de analistas del MVAP llevando a cabo dos estrategias : 

-Sesiones grupales con los hogares inscritos.

-Visitas realizadas a los hogares  inscritos , para realizar la motivación.

Observación B / S:

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad  2Proyectos: De:  97 2%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.3 Bienestar e inclusión social-

Programa: 2.3.2 - Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo

Proyecto: 130255 Jve-08 atención social incluyente a la población-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  84%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 667 $ 667

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS55AA Nna con riesgo social atend  acc de prev  126%Número 197 248

Se sobrepaso la meta debido a que al ser un proceso contractual que se otorgó mediante selección abreviada, el proponente seleccionado presento unos costos por 

debajo a los establecidos por el Municipio y sobre los cuales se calculo la meta. Al haber bajado los constos se aumenta la cantidad de beneficiarios.

Observación B / S:

IS55AB Pers discapac con rehabil profesional  493%Número 15 74

Se atendieron a las personas con servicios de evaluación ocupacional, orientación ocupacional, atención sicosocial (se ofrecieron talleres  sobre interacción social , 

reconocimiento del ser, autocuidado, manejo del estrés y aceptación de la discapacidad)  y adaptación laboral. Se visitaron empresas de la comuna para promover la 

vinculación laboral. Por la acogida del programa y con la asignación presupuestal a la Unidad de discapacidad, se logró la atención de 74 personas. Los cursos que se 

imparten varían según el tipo de formación por lo tanto el uso de los recursos dispuestos para el programa depende de las temáticas que se imparten.

Observación B / S:

IS55AC Pers discap atendidas con ser capaz en c  63%Número 90 57

57 usuarios  cumplieron con los requisitos de ingreso para el programa Ser Capaz en Casa según depuración de listados suministrados por Comuna 8. Durante el año 

2014 se continuará atendiendo a la población con los recursos de reserva de la vigencia del 2013.

Observación B / S:

IS55AD Per mayores benef comedores comunitarios  117%Número 75 88

IS55AE Personas discapacitadas beneficiadas sub  63%Número 90 57

Se apoyó económicamente a 57 personas con discapacidad de escasos recursos económicos del Municipio de Medellín. Durante el año 2014 se continuará atendiendo a 

la población con los recursos de reserva de la vigencia del 2013.

Observación B / S:
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IS55AF Flias vulnerables aten complemento alime  78%Número 390 305

Proyecto: 130260 Jve-05 atención social a la población vulnerable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  73%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 403 $ 370

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS60AA Nna con riesgo social atend  acc de prev  111%Número 141 156

IS60AB Pers atend grup terapéut prog buen vivir  100%Número 672 672

IS60AC Pers atend acc preven y prom prog buen v  105%Número 1.200 1.256

IS60AD Pers discap atendidas con ser capaz en c  124%Número 98 122

IS60AF Per discapacit aten complemento alimenti  0%Número 182 0

Se cumplió el 100% de cada uno de los componentes del proyecto, beneficiando un total de 2.206 personas.Observación Proyecto:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)  31Proyectos: De:  97 32%

Proyecto: 110100 Pp12-restaurantes escolares-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 67 $ 65

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS00AA Restaurantes escolares dotados  100%Número 25 25

En el mes de abril se termina la ejecucion de la reserva en 100%, con la entrega de implementos de dotación a los restaurantes escolares en las siguientes comunas : 

Comuna 16  (2 restaurantes: I.E YERMO Y PARRES-I.E HORACIO MUÑOZ SUESCUN), comuna 50 (8 restaurantes: Centro Educativo La Volcana, Centro Educativo 

Luis Mesa Villa, Centro Educativo La Aldea, Centro Educativo La Frisola, Centro Educativo La Suiza, Centro Educativo Leon Arango Paucar, I.E Hector Rogelio Montoya, 

Centro Educativo La Protrera) y comuna 80  (15 restaurantes: I.E Victor Weideman, I.E San Jose Obrero, Centro Educativo San Jose Obrero, Centro Educativo Potrerito , 

Centro Educativo El Astillero, S.E Luis Guillermo Echeverri, I.E Manuel J Betancur, C.E El Salado, C.E Quebrada Larga, S.E Manuel Maria Mallarino, I.E Angela Restrepo 

Moreno, S.E Carlos Betancur, I.E El Limonar, S.E Ventanitas, I.E Manuel J Betancur).

Observación B / S:

Proyecto: 110092 Pp12- atención preventiva para un envejecimiento exitoso-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  74%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.504 $ 1.483

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS92AA Personas capacitadas en manualidades  101%Número 3.193 3.222

IS92AB Pers capacit en proce participat.  157%Número 2.350 3.683
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El proyecto 110092 - Atención preventiva para un envejecimiento exitoso; inició el 8 de octubre de 2012 bajo el Contrato No .4600043176 de 2012; el cual tuvo una 

suspensión desde  el 31 de diciembre de 2012, hasta el 31 de enero de 2013. La ejecución de dicho contrato se finalizó el 7 de julio de 2013.  Una vez terminado el 

contrato se hizo una revisión, encontrando que en el mes de febrero no se reportaron las personas capacitadas, por lo cual esta población fue reportada en el mes de 

diciembre, quedando como cifra única al 31 de Diciembre de 2013 un total de 3.683 personas capacitadas.

Observación B / S:

IS92AC Personas dotadas con uniformes  98%Número 19.418 19.116

IS92AD Sedes de clubes con dotacion de enseres  0%Número 30 0

Proyecto: 110093 Pp12-ser capaz-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 50 $ 50

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS93AA Persona beneficiada con rehabilitcion oc  100%Número 101 101

La reserva fue ejecutada en un 100%, atendiendose a 101 personas en situación de discapacidad con rehabilitación ocupacional.Observación B / S:

IS93AB Personas atendidas con equinoterapia  80%Número 10 8

Se logró contribuir al  desarrollo Psicosocial y físico de 8 personas con discapacidad  a través de actividades terapéuticas de equinoterapia como una “terapia alternativa” 

que brinda a las personas una visión diferente y eficaz de rehabilitación.

Observación B / S:

Proyecto: 130077 Pp13-01-protección  social y salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  76%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.216 $ 1.114

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS77AA Per  mayores beneficiados con apoyo econ  100%Número 662 662

IS77AB Personas capacitadas en  manualidades  124%Número 127 158

IS77AC Personas may beneficiadas con uniformes  0%Número 829 0

IS77AD Personas discapacitadas beneficiadas sub  100%Número 508 508

IS77AE Per disca atendida con ser capaz en casa  105%Número 38 40

IS77AF Fias vul atendidas con complemento alime  146%Número 115 168

Con este proyecto se beneficiaron 1536 personas de la comuna 1de la siguiente manera: personas mayores beneficiadas con apoyo económico 662, personas 

capacitadas en manualidades 158, personas con discapacidad beneficiadas de subsidio económico 508 y 40 personas atendidas con el programa ser capaz en 

casa. Para la entrega de los uniformes, durante el proceso de contratación se presentaron algunas observaciones por parte de los oferentes lo que  ocasionó 

suspensión en el proceso de adjudicación  mediante Resolución No. 188 de fecha 17 de octubre de 2013,  Resolución No. 192 de 2013, con fecha 29 de 

Octubre de 2013 y Resolución No.200 de 2013 de fecha 7 de noviembre de 2013. Se firma contrato el 27 de noviembre de 2013 y se suscirbe acta de inicio de 

fecha 28 de Noviembre de 2013.  Se hizo suspensión con fecha de 28 de diciembre de 2013 por motivo de temporada de vacaciones de los Clubes de Vida, lo 

que implicó que no todos los grupos entregaran el listado con los tallajes. hay que tener encuenta por lo que implica el contexto del sector productivo, solicitar 

materias primas, cortar, los procesos de estampación o bordado y la confección de la cantidad de uniformes solicitados; lo que hace que no se tenga el 

producto final y su   respectiva distribucción en el 2013.  Se espera reiniciar el contrato del 28 de Enero de 2014.

Observación Proyecto:
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Proyecto: 130078 Pp13-02-aten social e integ  niñez, jov-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  69% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.405 $ 1.031

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS78AA Personas  mayores beneficiados con apoyo  100%Número 400 400

IS78AB Pers mayores capacitadas en manualidades  27%Número 430 117

IS78AC Personas mayores benefi con uniformes  0%Número 2.954 0

IS78AD Personas discapacitadas beneficiadas sub  94%Número 536 506

IS78AE Personas discap atendidas con ser capaz  95%Número 40 38

IS78AF Per con discapa benef de rehab profesion  127%Número 30 38

IS78AG Comité conformado de politica public dis  0%Número 1 0

Se hizo una primera reunión con los  líderes y personas del CCCI  de la comuna 2 quienes por motivo de convocatoria y quorum manifestaron el interés de recibir la 

formación durante el año 2014 y solicitaron el aplazamiento de las actividades programadas con estos recursos.

Observación B / S:

IS78AH Flias vulnerables atendidas con compleme  105%Número 132 139

IS78AI Nna con riesgo social atend  acc de prev  138%Número 160 220

En este proyecto se atendió un total de 1.458 personas de la comuna 2 de la siguiente manera: 400 personas mayores beneficiadas con apoyo económico, 117 

personas capacitadas en manualidades, 506 personas en situación de discapacidad beneficiadas de subsidio económico, 38 personas atendidas con el 

programa ser capaz en casa, 38 personas con discapacidad beneficiadas de rehabilitación profesional, 139 familiasvulnerables atendidas con complemento 

alimentario y 220 NNA con riesgo social atendidos con acciones de prevención. Para la entrega de los uniformes, durante el proceso de contratación se 

presentaron algunas observaciones por parte de los oferentes lo que  ocasiono suspensión en el proceso de adjudicación  mediante Resolución No. 188 de 

fecha 17 de octubre de 2013,  Resolución No. 192 de 2013, con fecha 29 de Octubre de 2013 y Resolución No.200 de 2013 de fecha 7 de noviembre de 2013. 

Se firma contrato el 27 de noviembre de 2013 y se suscirbe acta de inicio de fecha 28 de Noviembre de 2013.  Se hizo suspensión con fecha de 28 de diciembre 

de 2013 por motivo de temporada de vacaciones de los Clubes de Vida, lo que implicó que no todos los grupos entregaran el listado con los tallajes. hay que 

tener encuenta por lo que implica el contexto del sector productivo, solicitar materias primas, cortar, los procesos de estampación o bordado y la confección de 

la cantidad de uniformes solicitados; lo que hace que no se tenga el producto final y su   respectiva distribucción en el 2013.  Se espera reiniciar el contrato del 

28 de Enero de 2014

Observación Proyecto:

Proyecto: 130079 Pp13-03-atenc social nna, jove, muj, fli-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  76%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.949 $ 1.791

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS79AA Personas  mayores beneficiados con apoyo  100%Número 1.000 1.000

IS79AB Personas discapa atendidas con ser capaz  100%Número 24 24

IS79AC Per con discapa y cuidadores benef de re  100%Número 26 26

IS79AD Formacion a personas que integran cppd  0%Número 1 0
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IS79AE Personas benef de ayudas tecnicas  400%Número 6 24

Para ofrecer la ayuda técnica efectiva a un usuario, este debe pasar por la revisión correspondiente del fisiatra o profesional responsable, quien define a su vez, las 

características y requerimientos para el aditamento que requiere el usuario, debido a esto, los costos de cada ayuda técnica es variable. Como resultado se incrementó 

el número de ayudas técnicas otorgadas.

Observación B / S:

IS79AF Personas discapacitadas beneficiadas sub  95%Número 514 488

IS79AG Flias vulnerables atendidas con compl al  136%Número 207 282

IS79AH Adultos mayores atendidos con complement  212%Número 110 233

IS79AI Pers discapaci atendidas complemento ali  130%Número 110 143

IS79AJ Flias atendidas con huertas de auto cons  112%Número 33 37

IS79AK Nna con riesgo social atend  acc de prev  144%Número 240 345

IS79AL Mujeres beneficiadas de arte terapia  0%Número 50 0

En este proyecto se atendió un total de 2.602 personas de la comuna 3 de la siguiente manera: 1.000 personas mayores beneficiadas con apoyo económico, 24 

personas atendidas con el programa ser capaz en casa, 26 personas con discapacidad y cuidadores beneficiadas de rehabilitación profesional, 24 personas 

beneficiadas con ayudas técnicas, 488 personas en situación de discapacidad beneficiadas de subsidio económico, 282 familiasvulnerables atendidas con 

complemento alimentario, 233 adultos mayores atendidos  con complemento alimentario, 123 personas con discapacidad atendidas con complemento 

alimentario, 37 familias atendidas con huertas para el autoconsumo y 345 NNA con riesgo social atendidos con acciones de prevención. Para la entrega de los 

uniformes, se dió inicio al contrato el día 11 de Diciembre de 2013, se hizo suspensión con fecha de 28 de diciembre de 2013, por motivo de temporada de 

vacaciones de los Clubes de Vida, lo que implicó que no todos los grupos entregaran el listado con los tallajes.  Se espera reiniciar el contrato del 28 de Enero 

de 2014.

Observación Proyecto:

Proyecto: 130080 Pp13-08-aten social pob vulen adul.disc-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  87%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 600 $ 551

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS80AA Personas  mayores beneficiados con apoyo  97%Número 320 311

IS80AB Personas discapacitadas beneficiadas sub  88%Número 426 377

IS80AC Personas atendidas con ser capaz en casa  99%Número 67 66

En este proyecto se atendió un total de 754 personas de la comuna 8 de la siguiente manera: 311 personas mayores beneficiadas con apoyo económico, 377  

personas en situación de discapacidad beneficiadas de subsidio económico y 66 personas atendidas con el programa ser capaz en casa.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130081 Pp13-09-aten social incl pob vuln nn, jo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 700 $ 647

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS81AA Personas  mayores beneficiados con apoyo  83%Número 257 213

IS81AB Personas discapacitadas beneficiadas sub  100%Número 257 256
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IS81AC Personas benef de ayudas tecnicas  333%Número 3 10

IS81AD Flias vulnerables atendidas complemento  135%Número 127 171

IS81AE Per mayores atendidos con complement  145%Número 129 187

IS81AF Nna con riesgo social atend  acc de prev  138%Número 120 166

Durante el año 2013 se beneficiaron 213 personas mayores con apoyo económico, 256  personas en situación de discapacidad beneficiadas de subsidio 

económico, 10 personas beneficiadas de ayudas técnicas (el número de ayudas técnicas otorgadas se incrementó porque el costo de las sillas fue inferior al 

cotizado inicialmente), 171 familiasvulnerables atendidas con complemento alimentario, 187 personas mayores atendidos  con complemento alimentario y 166 

NNA con riesgo social atendidos con acciones de prevención. El total de Población de la comuna 9, beneficiada con este proyecto, corresponde a un total de 

1.003 personas.

Observación Proyecto:

Proyecto: 130082 Pp13-10-fortal integral grup poblacional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Ejec. Financiera :  75% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  72%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 525 $ 393

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS82AA Personas  mayores beneficiados con apoyo  100%Número 88 88

IS82AB Personas mayor capacitadas en  manualida  88%Número 170 149

IS82AC Personas discapacitadas beneficiadas sub  96%Número 137 131

IS82AE Nna con riesgo social atend  acc de prev  102%Número 60 61

Con la ejecución de este proyecto se beneficiaron 429 personas de la comuna 10, a través de apoyo económico para personas mayores, capacitación en 

manualidades a personas mayores, subsidio económico a personas con discapacidad y atención con acciones de prevención a NNA con riesgo social .
Observación Proyecto:

Proyecto: 130083 Pp13-14-aten soci pob vuln disc y adu ma-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  78% Ejec. Financiera :  74% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  57%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 357 $ 264

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS83AA Personas  mayores beneficiados con apoyo  100%Número 205 205

IS83AB Personas mayores capacitadas  manualidad  9%Número 310 27

IS83AC Personas discapacitadas beneficiadas sub  97%Número 71 69

IS83AD Personas discap atendidas con ser capaz  83%Número 23 19

IS83AE Personas en sit disc aten reh profesiona  129%Número 17 22

Debido a la gran acogida de la comunidad para hacer parte de los talleres, se pudo ofrecer el ingreso a 5 personas adicionales para que participaron en los talleres de 

formación.

Observación B / S:

Con la ejecución de este proyecto se beneficiaron 342 personas de la comuna 14, a través de apoyo económico para personas mayores, capacitación en 

manualidades a personas mayores, subsidio económico a personas con discapacidad ,atención a personas con discapacidad con el programa ser capaz en casa 

y atención en rehabilitación profesional  a personas en situación de discapacidad.

Observación Proyecto:
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Proyecto: 130084 Pp13-15-aten social pobl vuln nna pobl d-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  86% Ejec. Financiera :  70% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  61%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 689 $ 484

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS84AA Personas  mayores beneficiados con apoyo  100%Número 278 279

IS84AB Personas mayores capacitadas en manualid  10%Número 555 57

IS84AC Personas discapacitadas beneficiadas sub  93%Número 228 212

IS84AD Personas discap atendidas con ser capaz  100%Número 43 43

IS84AE Per con discapa benef de rehabili profes  150%Número 26 39

IS84AF Personas discap benef de ayudas tecnicas  417%Número 6 25

IS84AG Nna con riesgo social atend  acc de prev  100%Número 60 60

En este proyecto se benefició un total de 715 personas de la comuna 15 de la siguiente manera: 279 personas mayores beneficiadas con apoyo económico, 57 

personas capacitadas en manualidades, 212 personas en situación de discapacidad beneficiadas de subsidio económico, 43 personas atendidas con el 

programa ser capaz en casa, 39 personas con discapacidad beneficiadas de rehabilitación profesional, 25 personas con discapacidad beneficiadas de ayudas 

técnicas (el número de ayudas técnicas otorgadas se incrementó porque el costo de las sillas fue inferior al cotizado inicialmente) y 60 NNA con riesgo social 

atendidos con acciones de prevención.

Observación Proyecto:

Proyecto: 130085 Pp13-16-aten social, nna, discapa adul m-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Ejec. Financiera :  80% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.151 $ 921

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS85BA Personas  mayores beneficiados con apoyo  100%Número 510 510

IS85BB Pers mayores capacitadas en manualidades  58%Número 531 310

IS85BC Pers mayores atendidas comedores centro  108%Número 170 184

IS85BD Personas discapacitadas beneficiadas sub  104%Número 205 214

IS85BE Personas discap atendidas con ser capaz  102%Número 57 58

IS85BF Per con discapa benef de rehabil profesi  133%Número 45 60

IS85BG Nna con riesgo social atend  acc de prev  191%Número 122 233

1.569 personas de la comuna 16 se beneficiaron de los diferentes programas de este proyecto.Observación Proyecto:

Proyecto: 130086 Pp13-70-aten soc pobl vul grup flia, dis-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  91% Ejec. Financiera :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  82%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 516 $ 463

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS86AR Filias sector la palma atendidas complem  136%Número 25 34

IS86AS Flias sector travesias el morro a comple  135%Número 17 23

IS86AT Fias del sector s francisco de asi compl  125%Número 55 69

IS86AU Flias de todo el corregi atendi compleme  143%Número 77 110

IS86AW Personas discap atendidas con ser capaz  109%Número 35 38

IS86AX Personas discapacitadas beneficiadas sub  98%Número 102 100

IS86AY Pers mayores capacitadas en manualidades  30%Número 87 26

IS86AZ Personas  mayores beneficiados con apoyo  100%Número 200 200

Se cumplió con el 100% de la meta programada de los diferentes valores estadísticoa de este proyecto, a excepción del valor estadístico de personas mayores 

capacitadas en manualidades, donde solo se capacitaron 26 personas.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130087 Pp13-60-prom-prev salud integral poblac-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Ejec. Financiera :  82% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  66%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 590 $ 487

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS87AA Personas  mayores beneficiados con apoyo  101%Número 165 166

IS87AB Personas mayor capacitadas en manualidad  27%Número 85 23

IS87AC Per discap atendidas ser capaz en casa  78%Número 63 49

IS87AD Pers con disc con formacion para el empl  113%Número 30 34

IS87AE Personas discapacitadas beneficiadas sub  89%Número 266 238

IS87AF Pers discapa atendidas con complemento  87%Número 276 241

En la comuna 60 se beneficiaron 751 personas a través de las diferentes atenciones de este proyecto.Observación Proyecto:

Proyecto: 130102 Pp13-04-atenc social nna, jove, muj, fli-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Ejec. Financiera :  84% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  70%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.609 $ 1.351

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS02AA Personas  mayores beneficiados con apoyo  100%Número 772 773
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IS02AB Personas mayores capacitadas en  manuali  66%Número 339 224

IS02AC Personas discapacitadas beneficiadas sub  98%Número 416 408

IS02AD Personas disca atendidas con ser capaz e  111%Número 19 21

IS02AE Flias vulnerables atendidas complemento  141%Número 83 117

IS02AF Pers discapacitadas atendid complemento  129%Número 92 119

IS02AG Nna con riesgo social atend  acc de prev  153%Número 320 488

IS02AJ Pers caps y/o sensibiliz en der lgtbi  0%Número 1.300 0

Para dar cumplimiento a este valor estadístico es importante hacer acuerdos con la comunidad en cuanto a los cronogramas de las actividades a desarrollar, para lo cual 

se programaron varias reuniones durante la segunda quincena de octubre y el mes de noviembre en las cuales no logró llegarse a los respectivos acuerdos debido, entre 

otros factores, al desarrollo simultáneo de otros proyectos que involucraban la misma población objeto y no permitían una buena convocatoria; se suma a estas 

circunstancias llegado el mes de diciembre, donde el periodo de vacaciones y la dinámica propia del mes no permiten tampoco un buen resultado en las convocatorias 

para el desarrollo de las actividades que comprometen a la comunidad educativa y a líderes comunitarios. Con este contexto, teniendo en cuenta que estos recursos 

hacen parte de una iniciativa de la comunidad a través de presupuesto participativo de la comuna 4, y  está enmarcado en el plan de desarrollo para la vigencia 

2012-2015 “Medellín un hogar para la vida”, se debió hacer una suspensión del contrato por 31 días calendario contados a partir del 20 de diciembre inclusive de 2013 

para continuar con su ejecución el 20 de enero de 2014 y los recursos fueron objeto de reserva presupuestal pues el objeto no se cumpliría dentro del año fiscal que 

termina por las razones señaladas, configurándose los supuestos de hecho estipulados en el numeral 4º del artículo 4º de la Resolución Nro. 1086 del 21 de marzo de 

2013, modificada por la resolución 1231 de diciembre 12 del mismo año. Con el fin de dar cumplimiento a la ejecución de esta iniciativa, y teniendo en cuenta que el 

convenio solo le quedan pendientes 12 días de ejecución los cuales van del 20 de enero hasta el 31 de enero de 2014 inclusive, se requiere la elaboración del OTROSI 

N°02 (Ampliación N°01), con el fin de ampliar la ejecución del contrato por 15 días calendario, es decir, desde el 1 al 15 de febrero. Las actividades a desarrollar en este 

tiempo. fueron acordadas con la comunidad y corresponden, como se ha resaltado, a las pendientes por ejecutar en la iniciativa de planeación local y presupuesto 

participativo de la comuna 4.

Observación B / S:

2.150 personas de la comuna 4 fueron beneficiarios de las diferentes atenciones que brinda este proyecto como apoyo económico a personas mayores y a 

personas en situación de discapacidad, complemento alimentario a familias vulnerables, atención con acciones de prevención a NNA con riesgo social, entre 

otros.

Observación Proyecto:

Proyecto: 130103 Pp13-05-atenc social pob vulnerable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  81% Ejec. Financiera :  84% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  68%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.033 $ 863

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS03AA Personas  mayores beneficiados con apoyo  100%Número 322 322

IS03AB Personas discapacitadas beneficiadas sub  100%Número 442 440

IS03AC Filias vulnerables atendidas complemento  122%Número 41 50

IS03AD Per mayores atendidos con complemento  89%Número 348 311

IS03AE Pers discapacitadas atendidas complement  135%Número 131 177

IS03AF Personas formadas y asesoradas comision  0%Número 80 0

Se cumplió con un gran porcentaje de lo que se tenía proyectado  para este proyecto, beneficiando un total de 1.300 personas  de la comuna 5Observación Proyecto:

Proyecto: 130104 Pp13-06-aten integral adulto mayor y pob-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  94% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 900 $ 843

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS04AA Personas  mayores beneficiados con apoyo  100%Número 548 548

IS04AB Personas mayores capacitadas en manualid  100%Número 127 127

IS04AC Personas discapacitadas beneficiadas sub  100%Número 457 457

IS04AD Pers discapacitadas atendidas con ser ca  114%Número 50 57

Se cumplió con el 100% de los valores estadísticos asociados a este proyecto, beneficiando a 1.189 personas de la comuna 6.Observación Proyecto:

Proyecto: 130141 Pp13-07-aten soc pob vul disc y flia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Ejec. Financiera :  88% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  73%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.400 $ 1.227

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS41AS Pers capac de la comision de prote sal  0%Número 230 0

IS41AT Per mayores atendidos complemento  145%Número 184 266

IS41AU Flias vulnerables atendidas complemento  163%Número 395 645

IS41AV Pers discapa atendidas con ser capaz en  98%Número 131 128

IS41AW Personas discapacitadas beneficiadas sub  110%Número 104 114

IS41AX Cuidadores de disc benef de artes y ofic  148%Número 60 89

IS41AY Per con disc fisica con formacion tecnic  73%Número 48 35

No se logró cumplir la meta, porque las personas remitidas por líderes de la comisión de protección social, no cumplieron con los requisitos exigidos para ingresar a los 

procesos de formación.

Observación B / S:

IS41AZ Personas  mayores beneficiados con apoyo  100%Número 300 300

Con la ejecución de este proyecto se beneficiaron 1.577 personas de la comuna 7, a través de apoyo económico para personas mayores, subsidio económico a 

personas con discapacidad,atención a personas con discapacidad con el programa ser capaz en casa, entre otros
Observación Proyecto:

Proyecto: 130142 Pp13-11-prev enf y prom salud tall cap a-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  83% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 200 $ 166

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS42AZ Personas mayores capacitadas en manualid  0%Número 848 0
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El proyecto tiene una ejecución presupuestal del 83%, debido a que cuando se solicitó el pago no se discriminó el valor correspondiente a cada comuna.  Se 

realizó un primer pago del 25%, el cual solo fue  contra acreditado a las comunas 1, 4, 6, 11.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130143 Pp13-12-aten soc pob vul nna discap adul-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  74% Ejec. Financiera :  81% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  59%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 884 $ 714

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS43AR Per on discap beneficadas rehabili funci  105%Número 60 63

IS43AT Nna con riesgo social atend  acc de prev  105%Número 160 168

IS43AU Pers y cuidadores con  intervencion  dir  42%Número 24 10

IS43AX Personas discapacitadas beneficiadas sub  119%Número 108 129

IS43AY Per mayo capacitacion en artes y oficios  0%Número 127 0

IS43AZ Personas  mayores beneficiados con apoyo  100%Número 400 400

Este proyecto benefició a 770 personas de la comuna 12. Para el valor estadístico IS43AU, durante el año 2014 se continuará atendiendo a la población con los 

recursos de reserva de la vigencia del 2013.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130194 Pp13-80-seguridad alim desde prod trans,-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 287 $ 287

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS94AA Flias atendidas con huertas de autocnsum  101%Número 383 386

Se cumplió la meta en un 100% con la atención con huertas para el autoconsumo de  386 familias de la comuna 80Observación B / S:

Proyecto: 130195 Pp13-13-calidad vida para vejez pob adul-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  88% Ejec. Financiera :  91% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 847 $ 769

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS95AA Personas  mayores beneficiados con apoyo  100%Número 468 468

IS95AB Personas mayores capacitadas en manualid  52%Número 360 187

IS95AC Per mayores atendidos complemento  190%Número 143 272

IS95AD Personas participantes en eventos de ciu  122%Número 1.944 2.378

Proyecto: 130196 Pp13-13-proteccion y orient de la inf y-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  56% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  56%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 502 $ 283

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS96AA Nna con riesgo social atend  acc de prev  112%Número 560 625

Se sobrepaso la meta con la atención de 625 NNA, debido a que al ser un proceso contractual que se otorgó mediante selección abreviada, el proponente seleccionado 

presentó unos costos por debajo a los establecidos por el Municipio y sobre los cuales se calculó la meta. Al haber bajado los costos se aumentaó la cantidad de 

beneficiarios.

Observación B / S:

Proyecto: 130197 Pp13-13-aten integ pobla sit discapacida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  74% Ejec. Financiera :  63% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  46%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 540 $ 342

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS97AA Personas discapacitadas beneficiadas sub  101%Número 201 203

IS97AB Per discapa benef de rehabil profesional  127%Número 15 19

IS97AC Personas discapa atendidas con ser capaz  100%Número 38 38

IS97AD Personas discap benef de ayudas tecnicas  500%Número 4 20

IS97AE Pers discap bene de rehabil funcional  15%Número 150 22

IS97AF Pers discapacitadas atendid complemento  121%Número 276 335

IS97AG Pers discapac beneficiadas de dia de sol  0%Número 180 0

637personas de la comuna 13 fueron beneficiarios de las diferentes atenciones que brinda este proyecto como apoyo económico a personas mayores y a 

personas en situación de discapacidad,  ayudas técnicas a personas en situación de discapacidad donde el número de ayudas técnicas otorgadas se 

incrementó porque el costo de las sillas fue inferior al cotizado inicialmente, entre otros.

Observación Proyecto:

Proyecto: 130217 Pp13-90-fortal aten integ adul may, nna-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Ejec. Financiera :  87% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  61%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 489 $ 425

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS17AA Personas  mayores beneficiados con apoyo  100%Número 209 210

IS17AB Personas mayores  capacitadas en  manual  11%Número 297 34

IS17AC Flias vulnerables atendidas complemento  135%Número 189 256

Proyecto: 130218 Pp13-80-atenc social infan y adolesc, di-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  87% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  87%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 644 $ 558

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS18AV Nna con riesgo social atend  acc de prev  111%Número 160 178

IS18AW Flias vulnerables atendidas complemento  152%Número 44 67

IS18AX Pers discap atendidas con ser capaz en c  103%Número 39 40

IS18AY Personas discapacitadas beneficiadas sub  120%Número 164 197

IS18AZ Personas  mayores beneficiados con apoyo  100%Número 318 318

Se cumplió el 100% de cada uno de los componentes del proyecto, beneficiando un total de 800 personas de la comuna 80Observación Proyecto:

Proyecto: 130219 Pp13-08-acompañ y ases huertas comunitar-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 100 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS19AY Acompañamiento y asesoria en huertas  0%Número 50 0

Si bien en el proceso de Presupuesto Participativo, la ejecución del proyecto estaba a cargo de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, la comunidad priorizó 

que con el dinero asignado para este proyecto se construyera un sistema de riego, dos composteras y dos invernaderos para plantación de especies hortícolas , 

fue por lo anterior que los recursos se entregaron a través de CDP a la Secretaría de Medio Ambiente que sería la dependencia responsable de dicha ejecución 

y la cual durante el año 2013 realizó el proceso contractual sin alcanzar a atender a la población. Los recursos pasarán para reserva y se ejecutarán durante el 

año 2014 a través del Politécnico Jaime Isaza Cadavid en calidad de operador.

Observación Proyecto:

Proyecto: 130220 Pp13-10-plan garant-abastecimiento alime-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 700 $ 700

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS20AZ Flias vulnerables atendidas complemento  138%Número 579 797

En los resultados de este proyecto se obtiene un total de 797 familias vulnerables  de la comuna 10 que fueron atendidas con complemento alimentario.Observación B / S:

Proyecto: 130221 Pp13-60-fortalecimiento convivencia flia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 60 $ 60
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS21AX Personas atendidas a nivel sicosocial  100%Número 409 409

IS21AY Lideres afectivos, capacitad y empoderad  100%Número 9 9

El 100% de la atención corresponde a 409 personas atendidas a nivel sicosocial y 9 lideres afectivos, capacitados y empoderados.Observación Proyecto:

Proyecto: 130242 Pp13-50-prom-prev toda la poblac según c-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  64% Ejec. Financiera :  67% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  43%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 458 $ 307

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS42AQ Personas atendidas a nivel sicosocial  100%Número 330 330

Se cumple con el 100% de la meta proyectada para esta iniciativa.  Se realizó el 10 de diciembre una jornada de cierre, con el grupo de Colectivo de Mujeres, en la casa 

de una de las líderes en la vereda la Aldea parte alta, donde el grupo manifesto su satisfacción  y agradecimiento por el acompañamiento desde el proyecto Buen Vivir en 

familia.

Observación B / S:

IS42AR Flias atendidas con huertas autoconsumo  111%Número 19 21

IS42AS Per discap con formacion para el empleo  0%Número 11 0

Aunque se contaba con las personas que harían parte del proyecto de formación para el trabajo en marroquinería,  no se cuentaba con el espacio para ofrecer los 

cursos. Se está adelantando toda la gestión pertinente para atender la población con recursos de reserva durante el año 2014.

Observación B / S:

IS42AT Pers y cuidadores con  intervencion  dir  100%Número 10 10

IS42AU Personas discapacitadas beneficiadas sub  92%Número 74 68

IS42AV Personas mayores beneficiadas dia de sol  53%Número 500 267

IS42AW Personas mayores dotadas con uniformes  0%Número 474 0

Durante el proceso de contratación se presentaron algunas observaciones por parte de los oferentes lo que  ocasiono suspensión en el proceso de adjudicación  

mediante Resolución No. 188 de fecha 17 de octubre de 2013,  Resolución No. 192 de 2013, con fecha 29 de Octubre de 2013 y Resolución No.200 de 2013 de fecha 7 

de noviembre de 2013. Se firma contrato el 27 de noviembre de 2013 y se suscirbe acta de inicio de fecha 28 de Noviembre de 2013.  Se hizo suspensión con fecha de 

28 de diciembre de 2013 por motivo de temporada de vacaciones de los Clubes de Vida, lo que implicó que no todos los grupos entregaran el listado con los tallajes. hay 

que tener encuenta por lo que implica el contexto del sector productivo, solicitar materias primas, cortar, los procesos de estampación o bordado y la confección de la 

cantidad de uniformes solicitados; lo que hace que no se tenga el producto final y su   respectiva distribucción en el 2013.  Se espera reiniciar el contrato del 28 de Enero 

de 2014

Observación B / S:

IS42AX Personas mayores capacitadas en manualid  28%Número 173 49

IS42AY Personas  mayores beneficiados con apoyo  100%Número 195 195

Proyecto: 130249 Pp13-12-evalua neuropsicologica nna-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  21% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  21%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 316 $ 316

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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IS49AY Evaluaciones neuropsicologicas nna  21%Número 526 111

Este proyecto se está ejecutando a través del contrato N°4600050415 que va hasta el 18 de marzo de 2014, por lo tanto las evaluaciones restantes serán reportadas en 

el próximo corte del plan de acción.

Dentro de los principales logros durante la ejecución del proyecto se encuentra que la entidad ejecutora del contrato implementará  una batería que permita realizar 

pruebas neuropsicológicas a NNA con discapacidad auditiva y habla, pues no se contaba con una herramienta que permitiera hacer las pruebas a los NNA con este tipo 

de discapacidad. Por otro lado,  se realiza una capacitación a personas líderes de la comunidad y docentes de las instituciones educativas de la Secretaría de 

Educación, lo cual  ha permitido que las remisiones sean diligenciadas con el lleno de los requisitos, incluyendo los motivos de remisión.

Observación B / S:

4. Proyectos con saldos no Ejecutables  4Proyectos: De:  97 4%

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

Restaurantes Escolares030278 $ 1,15697 $ 0,0

Habitantes de la Calle960113 $ 0,16022 $ 0,0

Programa Revivir (Convenios R.S.S)970467 $ 0,08017 $ 0,0

Guardería Del Barrio Niquitao971410 $ 14,26209 $ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)  19Proyectos: De:  97 20%

Proyecto: 110097 Pp12-atención a población en situación de desplazamiento-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 2

Proyecto: 070022 Complementación alimentaria primera infancia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 922 $ 5

Proyecto: 080058 Mujer gestante y lactante-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 196 $ 168

Proyecto: 110101 Pp12-complemento primera infancia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 66 $ 66

Proyecto: 080014 Medellín solidaria-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 77 $ 0

Proyecto: 080031 Asistencia a la poblacion adulta mayor en redes de apoyo social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 1
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Proyecto: 080032 Asistencia a la poblacion adulta mayor en la colonia de belencito-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 78 $ 78

Proyecto: 080033 Proteccion social a la poblacion adulta mayor-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 11 $ 11

Proyecto: 080035 Centro orientacion a la poblacion adulta mayor amauta-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 32 $ 7

Proyecto: 080037 Centro día gerontológico-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 123 $ 116

Proyecto: 080046 Prevencion y atencion de las violencias sexuales - por una vida más digna-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 9 $ 9

Proyecto: 080047 Sistema de atencion al habitante de la calle-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 21 $ 21

Proyecto: 080048 Atencion al adulto indigente con limitacion mental y/o fisica-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 52 $ 52

Proyecto: 080053 Atencion preventiva para un envejecimiento exitoso-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 35 $ 35

Proyecto: 090023 Día de sol-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 37 $ 37

Proyecto: 080042 Centro de atención social unidades integrales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 56 $ 56

Proyecto: 080049 Adecuacion y mantenimiento sedes bienestar social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 214 $ 214

Proyecto: 110096 Pp12-adecuacion y manteneminetos de sedes de bienestar social-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 342 $ 80

Proyecto: 080030 Proteccion y atencion integral para la infancia y la adolescencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 40 $ 20
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Juventud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 83%

Compromisos 6,5%$ 367
Disponible 9,5%$ 538
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 84,0%$ 4.737

Total: 100,0%$ 5.642

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional  8Proyectos: De:  16 50%

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.2 Medellín ciudad saludable para la vida-

Programa: 1.2.7 - Jóvenes por la vida - Medellín sana y libre de adicciones

Proyecto: 120347 Promoción de la salud mental juvenil (adicciones)-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 0 $ 0

Los recursos de este proyecto se trasladaron en junio de 2013 a la Secretaría de Salud al proyecto con código BPIN 120030, por tanto será la Secretaría de 

Salud la responsable de dar cumplimiento a los indicadores.
Observación Proyecto:

Componente: 1.3 Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia-

Programa: 1.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia cultural

Proyecto: 120324 Gestión y planeación de presupuesto participativo joven-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 217 $ 217 $ 217

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU24AA Jóvenes con incidencia política  115%Número 2.000 2.300

Proyecto: 120335 Estrategia de participación clubes juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  77% Ejec. Financiera :  80% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  61%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 801 $ 664 $ 532

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU35AA Jóvenes partcipan en procesos juveniles  77%Número 3.000 2.300

JU35AB Procesos juveniles fortalecidos  77%Número 300 230

La ejecución del proyecto inicio en el segundo semestre del año 2013  y cuenta con una vigencia futura para el 2014.Observación Proyecto:

Proyecto: 120343 Estrategia de participación juvenil (convivencia)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  60%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU43AA Apoyo iniciativas juveniles convivencia  20%Número 30 6

Se realizo apoyo a iniciativas juveniles en investigación lo cual necesita mayores recursos y dedicación para el acompañamiento de los jóvenes que acceden a la 

iniciativa, lo que implico reducir el número ejecutado.

Observación B / S:
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JU43AB Jovenes participan proceso convivencia  100%Número 1.000 1.000

Proyecto: 120344 Gestión de la política pública-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  91% Ejec. Financiera :  94% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 663 $ 703 $ 662

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU44AA Secretarias con enfoque juventud  114%Número 7 8

JU44AB Jovenes participan actividades cmj  66%Número 2.000 1.312

JU44AC Inventario oferta juvenil  100%Número 1 1

JU44AD Jóvenes participan actualización ppj  192%Número 1.000 1.920

Proyecto: 120345 Información y conocimiento juvenil-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 968 $ 914 $ 884

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU45AA Jóvenes acceden proyectos y programas  143%Número 130.000 186.189

JU45AB Iniciativas juveniles apoyadas  100%Número 5 5

JU45AC Sistema de información juvenil  100%Número 1 1

Proyecto: 120346 Integración, proyección y promoción de la juventud y semana de la juventud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Ejec. Financiera :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.048 $ 1.095 $ 1.037

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU46AA Fortalecimiento  participación juvenil  129%Número 14.000 17.990

JU46AB Incentivos iniciativas juveniles  87%Número 200 173

JU46AC Semana de la juventud  100%Número 1 1

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.3 Bienestar e inclusión social-

Programa: 2.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia de oportunidades

Proyecto: 120285 Icaro -jovenes por la vida-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  80% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 710 $ 566

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU85AA Jóvenes acceden atención psicosocial  113%Número 400 451

JU85AB Jóvenes acceden atención educación  113%Número 400 451

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad  1Proyectos: De:  16 6%

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.3 Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia-

Programa: 1.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia cultural

Proyecto: 130270 Jv-08 desarrollo humano integral jóvenes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  61% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  46%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 667 $ 408

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU70AA Iniciativas juveniles apoyadas  24%Número 50 12

El total de recurso destinado para este proyecto en el 2013 no se ejecutó, para el 2014 se ejecutará la totalidad de los recursos por tanto se lograran los objetivos 

programados para el proyecto.

Observación B / S:

JU70AB Jóvenes acceden oferta institucional  104%Número 200 207

JU70AC Jóvenes riesgo vulnerabilidad beneficiad  333%Número 30 100

Para el cumplimiento de este indicador, en cuanto a la ejecución se realizo con un proyecto institucional lo que optimizo el uso del recurso público, lo que permitio 

aumentar la cobertura.

Observación B / S:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)  1Proyectos: De:  16 6%

Proyecto: 130252 Pp13-13 dentidades prácticas juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Ejec. Financiera :  50% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  20%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 330 $ 164

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU52AA Jóvenes fortalecen procesos organizativo  14%Número 735 100

JU52AB Procesos juveniles fortalecidos  100%Número 10 10

JU52AC Jóvenes participan proceso derechos huma  6%Número 1.020 60
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Este proyecto continua en ejecución durante el 2014, cuenta con una reserva presupuestal dado que el proceso de negociación con la comunidad fue mas 

amplio de lo previsto
Observación Proyecto:

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)  6Proyectos: De:  16 38%

Proyecto: 080237 Sistema de información y comunicación juvenil-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 16 $ 16

Proyecto: 080238 Integración, proyección y promoción de la juventud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 27 $ 27

Proyecto: 080240 Formación en y para la juventud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 080244 Sistema de participación juvenil-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 18 $ 16

Proyecto: 080255 Gestión pp joven-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 170 $ 106

Proyecto: 080529 Clubes juveniles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10 $ 0
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Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 81%

Compromisos 5,5%$ 898
Disponible 3,5%$ 569
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 91,0%$ 14.775

Total: 100,0%$ 16.241

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 91%
 77%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional  9Proyectos: De:  27 33%

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad-

Programa: 1.1.8 - Seguridad pública para las mujeres

Proyecto: 120093 Promoción de la seguridad pública para las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.892 $ 2.940 $ 2.926

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU93AA Muj protección temporal inmediata  261%Número 100 261

MU93AB Consultas psicológicas muj víctimas  136%Número 4.800 6.544

MU93AC Asesorías jurídicas muj víctimas  71%Número 5.000 3.525

MU93AD Defensorías muj víctimas vbg  901%Número 80 721

MU93AE Consultas telefónicas en línea 123 mujer  113%Número 2.848 3.227

MU93AF Personas sensibiliz respeto der mujeres  155%Número 2.000 3.100

MU93AG Entidad sij acc mej atenc muj vict viol  109%Número 22 24

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.3 Bienestar e inclusión social-

Programa: 2.3.4 - Medellín equitativa por la inclusión de las mujeres

Proyecto: 120094 Promoción de la equidad de género en el territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 1.610 $ 1.610

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU94AH Encuentros de formación de mujeres  100%Número 23 23

MU94AI Procesos comunicación pública reeditoras  100%Número 23 23

MU94AJ Procesos de gestión igualdad territorio  100%Número 23 23

MU94AK Servidores programas alcaldía sensibiliz  84%Número 300 252

MU94AL Asistencia técnica programas alcaldía  100%Número 3 3

MU94AM Muj mejoran capac incidencia def derecho  100%Número 315 315

Proyecto: 120095 Promoción de la autonomía económica-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.634 $ 3.792 $ 3.633

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU95AN Fortalecimiento legal empresas sociales  100%Número 18 18

MU95AO Fortalecim capital humano emp sociales  100%Número 18 18

MU95AP Fortalecimiento comercial emp sociales  100%Número 18 18

MU95AQ Red empr sociales muj fortalecida  100%Número 1 1

MU95AR Otras emp sociales fortalecidas  100%Número 2 2

MU95AS Mujeres formación economía solidaria  98%Número 80 78

MU95AT Muj formadas para el trabajo  160%Número 50 80

MU95AU Madres comunit reciben estímulo econom  98%Número 3.700 3.633

MU95AV Jornadas formac y reconoc madres comunit  100%Número 2 2

Proyecto: 120096 Reconocimiento y potenciación de las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.325 $ 1.457 $ 1.396

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU96AX Medidas afirmativ para reconocim mujeres  100%Número 3 3

MU96AY Acc transversales para reconocim mujeres  100%Número 3 3

Proyecto: 120097 Educación incluyente para las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 599 $ 601 $ 553

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU97BC Docentes de ie formados en eg  102%Número 50 51

MU97BD Otros agentes educativos formados eg  150%Número 100 150

MU97BE I.e. con herramientas para incorp el eg  100%Número 10 10

MU97BF Cupos para cuidado infantil ebma  100%Número 240 240

MU97BG Asesorías jurídicas mujeres ebma  139%Número 200 277
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MU97BH Asesorías psicológicas mujeres ebma  100%Número 250 250

MU97BI Mujeres recib transporte ebma  100%Porcentaje 20 20

MU97BJ Mujeres recib alimentación ebma  100%Porcentaje 100 100

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado-

Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

Proyecto: 120098 Promoción de fomento a la mujer rural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 399 $ 399

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU98BK Transferencias de formación tecnológica  100%Número 40 40

MU98BL Emp rurales con fortalecimiento comercia  100%Número 10 10

MU98BM Hogares medidos en seguridad alimentari  100%Número 340 340

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 Buen Gobierno y Transparencia-

Programa: 5.1.1 - Modernización e innovación

Proyecto: 120099 Transversalización de la equidad de género al interior de la administración municipal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.496 $ 889 $ 855

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU99BQ Identificación de necesid estratégic eg  100%Número 7 7

MU99BR Acc correctivas, preventivas y de mejora  100%Número 3 3

MU99BS Servidores/as capacitados en eg  213%Número 30 64

MU99BT Asistencias técnicas a líderes procesos  100%Número 7 7

MU99BU Sist de informac sobre género actualizad  100%Número 1 1

MU99BW Servicio atención psicosocial pobl lgtbi  100%Número 1 1

Componente: 5.2 Sociedad participante-

Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

Proyecto: 120100 Gestión de equidad de género para la vida-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 350 $ 347

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU00CA Centros de eg creados y en funcionamien  100%Número 2 2

Programa: 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación

Proyecto: 120101 Promoción de la participación social y política de las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 692 $ 756 $ 734

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU01CB Talleres planeación de estrategia en red  100%Número 42 42

MU01CC Colectivos de mujeres fortaleci y en red  100%Número 21 21

MU01CD Lideresas entrenadas en part soc y pol  164%Número 50 82

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad  1Proyectos: De:  27 4%

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 Sociedad participante-

Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

Proyecto: 130272 Jve-05 casa por la vida y la equidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  5% Ejec. Financiera :  11% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  1%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 71 $ 8

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU72AR Consultas psicológicas muj com 5  5%Número 300 16

MU72AS Asesorías jurídicas muj com 5  5%Número 300 16

Inicialmente se declaró desierta la convocatoria. Luego se presentaron dificultades tanto con el equipamiento como con la contratación de las profesionales que 

tardó más de lo previsto.
Observación Proyecto:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)  7Proyectos: De:  27 26%

Proyecto: 130158 Pp13-05-prevención y promoción en la cul-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Ejec. Financiera :  43% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  11%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 409 $ 175

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU58AC Mujeres entrenadas politicamente  0%Número 55 0

MU58AD Hombres sensibiliz. en equidad de género  158%Número 40 63

MU58AE Personas en grupos terapéuticos  0%Número 267 0

MU58AF Personas formadas en ddhh  0%Número 50 0

El proyecto 130158 deriva en dos contratos de entrenamiento social y político, por un lado, y grupos terapéuticos por el otro. . El contrato fue supendido el el 1ro 

de diciembre  y se reanudó el 1ro de febrero del 2014.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130160 Pp13-05-escuela de formación social y po-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 208 $ 208

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU60AG Personas participan csar  0%Número 100 0

MU60AH Personas formadas en ddhh  0%Número 60 0

A diciembre 2013 se reportó un avance de actividades del 60% y se suspendió el contrato faltando horas de formación en colegios, la pasantía de la Comuna 7, 

la concertación de reuniones con comuna 5 y 8. Por ser época navideña la misma comunidad beneficiaria solicitó que se suspendiera el contrato pues muchos 

de ellos empezaron a ocupar su tiempo en actividades familiares, comunitarias y productivas diferentes a la formación. Al momento, este proyecto registra un 

avance físico superior al 70% y la ejecución financiera es de 80%.

Observación Proyecto:

Proyecto: 130162 Pp13-08-formación para la paz, la conviv-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  79% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  26%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 300 $ 237

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU62AK Personas formadas en ddhh  0%Número 200 0

MU62AL Hombres sensibiliz. en equidad de género  312%Número 60 187

MU62AM Personas en grupos terapéuticos  0%Número 159 0

Tres contrataciones tienen raíz en este proyecto para la Comuna 8: Grupos terapéuticos, masculinidades y sensibilización en Derechos Humanos. De este 

último proceso se reportó una ejecución de actividades 60% a diciembre 2013, mientras que para grupos terapéuticos apenas se supera el 50%. Por su parte, el 

convenio con la Universidad CES sobre reflexión de las masculinidades ya se terminó y se encuentra en trámite de liquidación.

Observación Proyecto:

Proyecto: 130163 Pp13-13-mujeres empoderadas de su rol en-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  9% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  3%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 442 $ 42

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU63AN Mujeres entrenadas políticamente  0%Número 45 0

MU63AO Hombres sensibiliz. en equidad de género  168%Número 40 67

MU63AP Personas en grupos terapéuticos  0%Número 315 0

Tres contrataciones tienen raíz en este proyecto para la Comuna 13: Grupos terapéuticos, masculinidades y sensibilización en Derechos Humanos. De este 

último proceso se reportó una ejecución de actividades 60% a diciembre 2013, mientras que para grupos terapéuticos apenas se supera el 50%. Por su parte, el 

convenio con la Universidad CES sobre reflexión de las masculinidades ya se terminó y se encuentra en trámite de liquidación.

Observación Proyecto:

Proyecto: 130161 Pp13-08-alfabetización para mujeres adul-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  48%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 150 $ 145

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU61AI Mujeres formadas como normalistas  0%Número 11 0

MU61AJ Mujeres con estímulos para ebma  130%Número 100 130

Proyecto: 130200 Pp13-60-educación con calidad para toda-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 40 $ 40

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU00AQ Mujeres formadas como normalistas  0%Número 9 0

Inició en septiembre de 2013 y en ese año se ejecutó el 100% del presupuesto, obedeciendo al plan de los pagos que establecía tres pagos en los primeros tres 

meses para cubrir costos de matrículas, materiales, kits, transporte, etc. Como son tres períodos de formación el contrato irá hasta enero de 2015 y por lo tanto 

las metas de avance técnico sólo se reportarían al terminar el proceso cuando se tengan cifras concretas de población graduada, derserciones y aprendizajes.

Observación Proyecto:

Proyecto: 130154 Pp13-01-proyecto con enfoque poblacional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  53% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 399 $ 210

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU54AA Personas en grupos terapeuticos  0%Número 258 0

MU54AB Mujeres entrenadas politicamente  0%Número 60 0
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De este proyecto se desprenden tres componentes que se contrataron por aparte: 1) Entrenamiento Social y Político, 2) Formulación de proyectos en marco 

lógico, ambos iniciaron en el mes de octubre y fueron suspendido a prinicipios  de diciembre, y 3) Grupos Terapéuticos que inició en noviembre y de igual forma 

se suspendió en diciembre porque la población que se esperaba beneficiar manifestó que no tenía facilidad de asistir a las actividades del plan de acción de 

cada proyecto.  Recientemente los contratos fueron reiniciados y ya se están desarrollando las actividades de desarrollo social que involucran formación , 

formulación y gestión de proyectos, y atención de violencias basadas en género, actividades que precisamente reportarán avances significativos en la ejecución 

técnica de los contratos.

Observación Proyecto:

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)  10Proyectos: De:  27 37%

Proyecto: 080079 Seguridad publica de las mujeres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 202 $ 160

Proyecto: 110087 Pp12-seguridad publica de las mujeres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 93 $ 93

Proyecto: 080040 Inclusion de población afrocolombiana-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 118 $ 91

Proyecto: 070035 Transversalizacion del enfoque de género-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 201 $ 115

Proyecto: 080078 Autonomia economica de las mujeres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 7 $ 0

Proyecto: 080083 Reconocimiento de las potencialidades de las mujeres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 262 $ 257

Proyecto: 110088 Pp12-autonomia economica de las mujeres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 96 $ 91

Proyecto: 080081 Fomento de iniciativas de mujeres rurales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 13 $ 13

Proyecto: 080082 Participacion social y politica de las mujeres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 38 $ 38

Proyecto: 110089 Pp12-participación social y politica de las mujeres-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 398 $ 398
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Salud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 86%

Compromisos 3,4%$ 21.140
Disponible 7,9%$ 48.932
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 88,6%$ 546.130

Total: 100,0%$ 616.203

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 89%
 77%

Página 227 de 390Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2013

Recopilado por la Subdirección de la Información - Departamento Administrativo de Planeación

Salud



Página 228 de 390Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2013

Recopilado por la Subdirección de la Información - Departamento Administrativo de Planeación

Salud



1. Proyectos de Iniciativa Institucional  24Proyectos: De:  68 35%

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.2 Medellín ciudad saludable para la vida-

Programa: 1.2.1 - Salud pública

Proyecto: 120026 Prevención de los riesgos en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  80% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  79%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.369 $ 4.606 $ 3.669

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL26AB Cobert  vacuna niños  1año biol srp-dtp  99%Porcentaje 95 93,9

SL26AC Niños con tamizaje  visu-audi-nutr  100%Número 40.000 40.000

SL26AD Niños atendidos en recuperacion nutricio  100%Número 430 430

SL26AE Eapb y redes de ips con asesoría en pyp  100%Número 34 34

SL26AF Dispensador de condones instalados  100%Número 500 500

SL26AI Campañas de p y p realizadas  100%Número 1 1

Corresponde a la cobertura del biológico trazador de los niños de un año.Observación Proyecto:

Proyecto: 120027 Control de factores de riesgo del ambiente, consumo y zoonosis-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Ejec. Financiera :  80% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.470 $ 8.208 $ 6.526

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL27BA Suministro  agua potable  inspeccionado  100%Número 41 41

La Inspección, Vigilancia y Control de la calidad del agua se hace durante todo el año a los 41 acueductos programados.Observación B / S:

SL27BB Piscinas y áreas húmedas ivc  100%Número 872 872

Las 872 piscinas se controlan y muestrean durante todo el añoObservación B / S:

SL27BC Caninos y felinos esterilizados  102%Número 11.500 11.700

Se incrementaro el producto para esta vigencia en 200 esterilizaciones por modificacion del contratoObservación B / S:

SL27BD Generad de residuo hosp.  con ivc  55%Número 1.100 606

Se habia programado para todo el año, eL contrato se legalizo en el mes de octubre 2013 y se amplió el plazo hasta febrero de 2014.Observación B / S:

SL27BF Quejas sanitarias atendidas  252%Número 6.000 15.108

Se realizaon 15108 visitas a 7494 quejas las cuales difieren de lo programdo para el año 2013 equivalente a 6000.Observación B / S:

SL27BH Estable amb,cons,zoo con aud cali sanita  1.318%Número 2.000 26.360

Lo planificado obedece a un mes y no para todo el año, para el 2013 se programaron 28444 visitas(El objetivo es realizar 4 visitas por establecimiento durante el año).Observación B / S:
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SL27BI Vacunación antirra en caninos y felinos  121%Número 39.618 47.801

A los 39618 se le adicionaron 8183 correspondientes a la demanda presentada en el año 2013Observación B / S:

SL27BK Fumigación con termonubilizadora  95%Número 102.968 97.731

La informacion reportada corresponde a lo extraido de SIVICOF hoy 31 de enero de 2014, en comunicación con el operador, en la actualidad estan aun en proceso de 

digitacion

Observación B / S:

SL27BL Fumigación con vehículos  96%Número 50 48

Debido a que el contrato tenia fecha de terminacion en ENERO 11 de 2014 se realizaron las acciones finales en este mes.Observación B / S:

SL27BM Búsqueda y eliminación de criaderos  83%Número 94.800 78.496

SL27BR Generadores reciduos reciclables con ivc  87%Número 250 217

SL27BT Proce sancionatorios tramit y cumlinados  100%Número 1.900 1.900

SL27BU Estable de consumo con concep favorable  114%Porcentaje 80 91

SL27BV Prog de control de roedo diseña e implem  100%Número 1 1

SL27BW Vigila entomolo de vectores de dengue  100%Número 24.780 24.780

Proyecto: 120028 Vigilancia epidemiológica para la salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  85% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.989 $ 3.958 $ 3.352

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL28CA Upgd   asesoradas en vigilancia epidemio  100%Número 170 170

SL28CB Actividades de v.e. y control de brotes  127%Número 5.611 7.111

SL28CC Activi de v.e. control de tuber y lepra  179%Número 5.775 10.352

Proyecto: 120029 Promoción y educación en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  80% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  79%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 13.646 $ 16.452 $ 13.234

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL29DA Plan de comunicaciones para temas en sp  100%Número 1 1

SL29DB Comunidad escolar con actividades psico  100%Número 101.525 101.525

SL29DD Institu aseso en la estrategia iami  88%Número 16 14

SL29DE Estrategia  iec  etiquetad nutricional  100%Número 1 1

SL29DF Política públi salud bucal formu - fases  100%Número 2 2

SL29DH Puntos de estilos de vida saluda ubicado  100%Número 1.233 1.233
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SL29DI Grupos del sector informal intervenidos  100%Número 5 5

SL29DL Centros escucha y zonas  orienta fortale  100%Número 6 6

SL29DM Empresas con  asesoría en riesgo laboral  93%Número 300 280

SL29DO Plan educativo salud bucal diseñado  100%Número 1 1

SL29DP Pers benefi con iec a traves  unidad mov  100%Número 180.000 180.000

SL29DQ Gestan y niños con aten sico buen comien  112%Número 14.000 15.723

SL29DR S.e.o con enfoque de educa en salud  100%Número 150 150

SL29DS Ie con lineamientos para ofer-con alimen  100%Número 6 6

Programa: 1.2.2 - Acceso a los servicios de salud

Proyecto: 120037 Programa de apoyo a las redes de atención en salud con énfasis en la red de urgencias, emergencias y desastres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  48%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.200 $ 8.664 $ 8.342

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL37HA Módulo 123 salud operando los 365d/24 h  100%Número 1 1

SL37HB Forta presta de serv de la red pública  0%Número 1 0

Proyecto: 120038 Gestión para el aseguramiento en el régimen subsidiado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Ejec. Financiera :  89% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 198.446 $ 435.337 $ 389.466

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL38IA Cobertura  del aseguramiento subsidiado  100%Porcentaje 90 90

SL38IC Cobertura de afiliación al r.s segun bd  87%Porcentaje 90 78

Proyecto: 120039 Calidad y humanización de los servicios de salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 945 $ 944

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL39LA Sedes  metro monito en sogc y seg pacien  100%Número 50 50

SL39LB Ips, inspeccio y vigiladas en el pamec.  100%Número 200 200
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SL39LC Estra incenti mejor calid ips dise y eje  100%Número 1 1

SL39LD Plan de transf dise y ejec en la ips  100%Número 1 1

Proyecto: 120040 Fomento de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  32% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  32%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 270 $ 493 $ 159

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL40KA Plan medios deberes y derechos del sgsss  100%Número 1 1

SL40KB Estrategia para de afiliación al r.s  100%Número 1 1

El  proyecto de fomento de afiliación al Sistema General de Seguridad Social contó con un contrato que se terminó de manera anticipada y bilateralmente por 

condiciones normativas,  ajenas a ambas entidades.
Observación Proyecto:

Proyecto: 120041 Acceso a los servicios de salud a la población no asegurada-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 16.699 $ 32.047 $ 30.711

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL41LA Prestación serv salud pobl no asegurada  100%Porcentaje 100 100

Proyecto: 120042 Supervisión y vigilancia del acceso en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  75% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 333 $ 90 $ 67

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL42ME Plan de super y vigila del acceso - diag  100%Número 1 1

El proyecto empezo en mayo de 2013 y contempla una investigación sobre la caracterización del acceso  y propuesta para el monitorio de los servicios de 

salud,  los cual sera entregado en marzo de 2014.
Observación Proyecto:

Programa: 1.2.3 - Direccionamiento del sector salud

Proyecto: 120043 Fortalecimiento de la  participación en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  82% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 333 $ 315 $ 260

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL43NA Mecanismos de p.s.s. activos  100%Número 4 4
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SL43NB Comunas corregimientos asesor en pp  100%Número 21 21

Proyecto: 120044 Articulación intersectorial e interinstitucional: alianza por la salud y la vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  45% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  34%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 248 $ 112

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL44OA Alianzas por la salud y la vida  100%Número 6 6

SL44OB Eventos en temas alianza  salud y la vid  50%Número 6 3

Se realizaron 3 eventos dentro de lo planeado debido a que no fue necesario ampliar la cantidad de eventos en el marco de la alianza, ya que estos fueron suficientes 

para articular diferentes procesos.

Observación B / S:

Se reprogramaron las actividades por lo que no se ejecuta el 100 %.Observación Proyecto:

Programa: 1.2.4 - Desarrollo de la secretaría de salud

Proyecto: 120031 Gestión del conocimiento- observatorio y desarrollo de tecnologías de información en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  88% Ejec. Financiera :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.428 $ 1.579 $ 1.494

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL31FA Aplicativos  de información en salud  100%Número 10 10

SL31FD Investigaciones de salud desarrolladas  150%Número 2 3

SL31FE Observatorio  de salud diseñado-implemen  50%Porcentaje 100 50

SL31FF Plan de medios de comunicación para gc  100%Número 1 1

Proyecto: 120045 Fortalecimiento de los recursos humanos, físicos y tecnológicos  de la secretaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Ejec. Financiera :  75% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  72%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.878 $ 2.671 $ 2.010

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL45PA Sede  adapta a los requi y nece sec salu  80%Porcentaje 100 80

SL45PC Servidores capacitados formados  100%Porcentaje 100 100

SL45PD Proce de la secreta estandari y mejorado  100%Porcentaje 100 100

SL45PF Proce misional salud fortal admo  y  log  100%Porcentaje 100 100

SL45PG Requ de  ciudadania en temas salud gesti  100%Porcentaje 100 100
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Programa: 1.2.5 - Ciudad viva, consolidación de la infraestructura de la red pública hospitalaria

Proyecto: 080041 Construcción clinica de la mujer-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 40 $ 40

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0041G Vigilancia del lote  100%Número 1 1

Estos saldos no generan indicador alguno por cuanto ya fue ejecutado y está en proceso de liquidación o pendiente el pago de honorariosObservación Proyecto:

Proyecto: 120351 Construcción y reposición de infraestructura en salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 36.616 $ 0 $ 0

Creado inicialmente como una bolsa de dinero la cual a medida que se crearon los proyectos se trasladaron los recursos a cada proyecto.Observación Proyecto:

Proyecto: 120352 Dotación y adecuación para mejorar la capacidad resolutiva de la red pública de salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  18% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  17%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 10.295 $ 10.279

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL52SB U.h pajarito dotada  50%Porcentaje 100 50

SL52SC Diseños adecuación u.h doce de octubre  20%Porcentaje 100 20

SL52SD Piso 8 hgm remodelado  0%Porcentaje 100 0

SL52SE Piso 8 hgm dotado  0%Porcentaje 100 0

Los recursos se desembolsaron en los meses de noviembre y diciembre, se ejecutarán  durante el primer y segundo semestre del 2014.  Debido a que dicha 

dotación depende de la entrega de las obras que serán dotadas.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130251 Construccion 2da etapa u.h pajarito-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  78%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 9.237 $ 8.994

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL51AA Construcción 2 etapa pajarito  80%Porcentaje 100 80

Proyecto: 130253 Construccion 2da etapa u.h san cristobal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  27% Ejec. Financiera :  94% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  25%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 17.966 $ 16.866

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL53AA Construcción 2 etapa san cristobal  27%Porcentaje 60 16

La segunda etapa de la Unidad Hospitalaria San Cristóbal inició el día 27 de agosto de 2013, al corte 31 de diciembre de 2013, de acuerdo al informe de 

ejecución de proyectos se informó que el porcentaje de avance a esa fecha correspondía al 26.67%. Se estima terminar la segunda fase en el mes de julio de 

2014.

Observación Proyecto:

Proyecto: 130296 C.i.s ambulatorio para mujer y familia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  46%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 14.564 $ 13.431

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL96AA Diseños ajustados  100%Porcentaje 100 100

SL96AB Construcción cisa para la mujer y famili  0%Porcentaje 10 0

Proyecto: 130318 Reposición uh buenos aires-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.245 $ 1.245

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL18AF Diseños arquitectónicos y técnicos.  100%Porcentaje 5 5

El proyecto se encuentra en la fase preoperativa -diseños, esta siendo adelantada con la gerencia de ISVIMED, se estima que los productos de diseño estén 

para septiembre de 2014.
Observación Proyecto:

Programa: 1.2.6 - Salud en el hogar

Proyecto: 120036 Salud en el hogar-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  78% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  78%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.539 $ 12.358 $ 9.678

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL36GA Familias benefi con la estrategia de aps  100%Número 19.540 19.540

SL36GB Famil con integr movil reducida benef.  100%Número 660 660

SL36GE Sistema operativo ddseñado-mplementado  100%Número 1 1

SL36GF Gest, apoyo y segui  técnico al programa  100%Porcentaje 100 100

SL36GG Modelo intercultural de salud dis-imple  100%Número 1 1
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SL36GH Org comuni acomp en procs participación  100%Porcentaje 80 80

Programa: 1.2.7 - Jóvenes por la vida - Medellín sana y libre de adicciones

Proyecto: 120030 Jóvenes por la vida  y la salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  85% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  84%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.154 $ 6.570 $ 6.524

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL30EA Consultorios amigables implementados  100%Número 48 48

SL30EB Plan de comunicaciones para jóvenes  100%Número 1 1

SL30EC Personas capacitadas en enfoque de salud  86%Número 700 600

SL30ED Sist de moni y evalu al prog jóv diseñad  100%Número 1 1

SL30EE Capacita a jóvenes en ciudadanía juvenil  100%Número 117 117

SL30EF Jóv prom pre y mitig 1er consumo psa  24%Número 2.760 672

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.1 Desarrollo empresarial-

Programa: 3.1.3 - Fortalecimiento empresarial de alto potencial de crecimiento y diferenciación

Proyecto: 120046 Internacionalización de la salud en medellín, salud para mundo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  62% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  62%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 185

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL46QA Plan estratégico clúster de salud  100%Número 1 1

SL46QB Eventos  promocionales  cluster de salud  100%Número 2 2

SL46QC Modelo atención de pacientes internacion  100%Porcentaje 20 20

SL46QD Institu de salud aseso en acredita inter  100%Número 10 10

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad  2Proyectos: De:  68 3%

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.2 Medellín ciudad saludable para la vida-

Programa: 1.2.1 - Salud pública

Proyecto: 130273 Jve-05 atención social en salud-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  32% Ejec. Financiera :  71% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  23%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 322 $ 228

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL76BA Personas atentidas con protesis  97%Número 300 292

SL76BB Personas capacitadas en ssr  0%Número 3.120 0

SL76BC Personas capacitadas en salud mental  0%Número 960 0

las actividades de Salud sexual y salud mental del proyecto, no se realizaron debido a que su desarrollo en épocas de  final de año no son efectivas en la 

comunidad, por lo que se realizaran durante el año 2014 .
Observación Proyecto:

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.3 Bienestar e inclusión social-

Programa: 2.3.2 - Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo

Proyecto: 130276 Jve-80 diag, acom y aten en hoga est disc-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 800 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL76AK Implementa y desallo de estrategi discap  0%Número 1 0

Los recursos fueron asignados en los últimos meses del año, razón por la cual no fue posible ejecutar las actividades las cuales se ejecutaran en la vigencia 

2014.
Observación Proyecto:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)  20Proyectos: De:  68 29%

Proyecto: 130014 Pp13-9-promo salud y preven enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Ejec. Financiera :  63% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  48%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 700 $ 438

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL14AA Personas atendidas en salud visual  98%Número 1.020 1.001

SL14AB Protesis dentales suministradas a perso  69%Número 667 458

SL14AC Personas atendidas con ortodoncia  92%Número 130 119

SL14AD Personas atendidas con comporta saludabl  0%Número 750 0

SL14AE Pepersonas vacunas  609%Número 404 2.459

SL14AF Perso capacitadas en liderazgo en salud  131%Número 91 119

Página 237 de 390Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2013

Recopilado por la Subdirección de la Información - Departamento Administrativo de Planeación

Salud



Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones 

educativas.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130015 Pp13-70-promo salud y preven enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Ejec. Financiera :  8% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  6%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 300 $ 23

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL15AA Dosis aplicadas de varicela  141%Número 167 235

SL15AB Personas atendidas con protesis  13%Número 400 53

SL15AC Personas atendidas con  ortodoncia  81%Número 150 122

SL15AD Personas atendidas en salud visual  202%Número 306 618

SL15AE Personas atendidas en liderazgo en salud  135%Número 20 27

Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones 

educativas.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130017 Pp13-7-promo salud y preven enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  37% Ejec. Financiera :  54% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  20%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.100 $ 595

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL17AA Personas atendidas en salud visual  0%Número 2.388 0

SL17AB Protesis dentales suministradas  85%Número 600 509

SL17AC Peronas atendidas con ortodoncia  94%Número 366 343

SL17AD Pers atendidas con festivales saludables  0%Número 1.250 0

SL17AE Personas atendidas con salidas pedagogi  0%Número 1.856 0

SL17AF Personas atendidas con talleres de lider  44%Número 222 97

Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones 

educativas.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130019 Pp13-90-promo salud y preven enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  39% Ejec. Financiera :  9% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  4%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 511 $ 47

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL19AA Personas atendidas en salud visual  95%Número 306 291
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SL19AB Protesis suministradas  0%Número 276 0

SL19AC Personas atendidas con ortodoncia  61%Número 295 179

SL19AD Personas atendidas en comporta saluda  0%Número 938 0

Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones 

educativas.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130020 Pp13-15-promo salud y preven enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  49% Ejec. Financiera :  23% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  12%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 440 $ 103

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL20AA Protesis dentales suministradas  18%Número 333 59

SL20AB Peronas vacunados contra neumococo  107%Número 666 710

SL20AC Personas atendidas en salud visual  76%Número 816 618

SL20AD Personas capacitadas en salud mental  0%Número 120 0

SL20AE Personas atendidas con ortodoncia  53%Número 188 100

Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones 

educativas.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130021 Pp13-3-promo salud y preven enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  43% Ejec. Financiera :  25% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  11%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 784 $ 194

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL21AA Personas vacunadas  53%Número 5.284 2.796

SL21AB Personas atendidas en salud visual.  182%Número 1.020 1.861

SL21AC Prótesis dentales suminitradas a persona  21%Número 400 83

SL21AD Personas atendidas con ortodoncia  108%Número 112 121

SL21AE Personas atendidas en comportamientos  0%Número 430 0

SL21AF Personas capacitadas en sm  0%Número 150 0

SL21AG Personas capacitadas en liderezgo  74%Número 95 70

SL21AH Personas atendidas en ssr  0%Número 92 0

Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones 

educativas.
Observación Proyecto:
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Proyecto: 130060 Pp13-16-promo salud y preven enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  39% Ejec. Financiera :  1% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  1%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 397 $ 6

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL60AA Protesis dentales suministradas  0%Número 166 0

SL60AB Niñas vacunadas contra papiloma humano  128%Número 318 407

SL60AC Personas atendidas en salud visual  0%Número 408 0

SL60AD Personas atendidas en comporta saluda  0%Número 600 0

SL60AE Personas atendidas con ortodoncia  93%Número 177 165

Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones 

educativas.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130061 Pp13-12-promo salud y preven enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  45% Ejec. Financiera :  16% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  7%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 884 $ 138

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL61AA Personas adultas vacunas con neumococo  75%Número 1.000 749

SL61AB Personas atendidas con ortodoncia  14%Número 633 87

SL61AC Protesis dentales suministradas  4%Número 422 15

SL61AD Personas capacitadas en liderazgo  83%Número 200 166

SL61AE Jovenes capacitados en liderazgo  9%Número 100 9

SL61AF Personas atendidas en salud visual  84%Número 2.049 1.727

Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones 

educativas.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130063 Pp13-13-promo salud y preven enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  78% Ejec. Financiera :  53% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  41%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 658 $ 348

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL63AA Personas atendidas con ortodoncia  158%Número 400 632

SL63AB Protesis dentales suminstradas  30%Número 183 54
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SL63AC Dosis de varicela aplicadas a  niños  107%Número 700 748

SL63AD Dosis de neumo aplicadas a personas mayo  69%Número 1.384 959

SL63AE Personas atendidas en salud visual  145%Número 501 724

SL63AF Personas capacitadas en liderazgo  68%Número 222 152

Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones 

educativas.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130064 Pp13-11-p y p y bienes social form integ-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  51% Ejec. Financiera :  31% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  16%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 435 $ 134

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL64AA Personas atendidas en salud visual  101%Número 1.000 1.011

SL64AB Protesis dentales suministradas  13%Número 200 26

SL64AC Personas atendidas con ortodoncia  36%Número 100 36

SL64AD Dosis de neumo aplicadas a mayores  57%Número 1.667 947

SL64AE Dosis aplicadas de varicela a  niños  170%Número 83 141

SL64AF Personas atendidas en ssr  0%Número 4.320 0

SL64AG Personas capacitadas en liderazgo  148%Número 46 68

SL64AH Personas capacitadas en comports saluda  0%Número 833 0

Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones 

educativas.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130065 Pp13-1-protección social y salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  37% Ejec. Financiera :  67% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  25%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 160 $ 107

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL65AA Personas  vacunacion- vph  48%Número 181 87

SL65AB Personas atendidas en salud mental  0%Número 600 0

SL65AC Personas atendidas en salud oral-protesi  0%Número 233 0

SL65AD Personas atendidas en salud visual  188%Número 510 961

Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones 

educativas.
Observación Proyecto:
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Proyecto: 130066 Pp13-2-promo salud y preven enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  65% Ejec. Financiera :  77% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 542 $ 418

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL66AA Personas vacunadas- neumococo  44%Número 1.000 438

SL66AB Personas atendidas en salud oral-protesi  57%Número 868 494

SL66AC Personas atendidas en salud oral-ortodon  91%Número 125 114

SL66AD Personas atendidas en salud visua  107%Número 1.823 1.952

SL66AE Personascapacitadas en liderazgo  34%Número 202 69

Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones 

educativas.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130068 Pp13-4-promo salud y preven enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  55% Ejec. Financiera :  68% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  38%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 610 $ 417

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL68AA Personas vacunas-neumococo  84%Número 1.896 1.584

SL68AB Personas atendidas en salud visual  188%Número 1.327 2.498

SL68AC Pórtesis dentales suministradas a perso  6%Número 500 31

SL68AD Personas atendidas con ortodencia  86%Número 250 216

SL68AE Personas atendidas en sm  0%Número 11 0

Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones 

educativas.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130069 Pp13-5-promo salud y preven enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  44% Ejec. Financiera :  48% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  21%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 314 $ 151

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL69AA Personas atendidas en salud visual  184%Número 714 1.312

SL69AB Personas atendidas con ortodoncia  91%Número 100 91

SL69AC Rotesis dentales suministradas a perso  27%Número 470 127
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SL69AD Pers beneficia en  comporta saludables  0%Número 24 0

SL69AE Madres gestantes bene comporta saludable  0%Número 108 0

Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones 

educativas.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130072 Pp13-6-ate pob vul, for cap gest so,sayb-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  47% Ejec. Financiera :  37% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  18%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.000 $ 370

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL72AA Dosis de vacunadas aplicadas  54%Número 3.188 1.708

SL72AB Personas atendidas en salud visual  193%Número 1.326 2.559

SL72AC Personas atentidas con ortodoncia  88%Número 250 221

SL72AD Pers atendidas en comporta saludables  0%Número 1.306 0

SL72AE Personas capacitadas en liderazgo  42%Número 64 27

SL72AF Personas atendidas en  ssr  0%Número 370 0

Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones 

educativas.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130073 Pp13-8-promo salud y preven enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  35% Ejec. Financiera :  34% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  12%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 900 $ 304

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL73AA Personas atendidas en salud visual  86%Número 2.019 1.741

SL73AB Protesis dentales suministradas  4%Número 629 27

SL73AC Jovenes atendidos en comportami saludabl  0%Número 850 0

SL73AD Dosis aplicadas de neumococo a niños  3%Número 1.383 38

SL73AE Dosis aplicadas  de neumo para adultos  16%Número 1.806 285

SL73AF Personas atendidas con ortodoncia  164%Número 267 439

Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones 

educativas.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130074 Pp13-10-promo salud y preven enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  44% Ejec. Financiera :  28% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  12%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 500 $ 139

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL74AA Personas atendidas en salud visual  83%Número 714 595

SL74AB Protesis dentales suministradas  7%Número 500 35

SL74AC Personas atendidas con ortodoncia  20%Número 125 25

SL74AD Dosis aplicadas de neumo para adultos  53%Número 1.944 1.036

SL74AE Personas capacitadas en comporta saluda  0%Número 210 0

SL74AF Personas capacitadas en liderazgo  143%Número 60 86

Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones 

educativas.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130076 Pp13-14-promo salud y preven enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  49% Ejec. Financiera :  1% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  1%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 542 $ 8

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL76AA Protesis dentales suministradas  2%Número 333 5

SL76AB Niños vacunados contra la varicela  80%Número 150 120

SL76AC Niños vacunados contra hepatitis a  72%Número 120 86

SL76AD Personas atendidas con de ortodoncia  143%Número 160 228

SL76AE Dosis de neumo aplicadas a persona mayor  88%Número 250 221

SL76AF Personas atendidas en salud visual  0%Número 408 0

SL76AG Personas capacitadas en comporta saluda  0%Número 8.337 0

Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones 

educativas.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130088 Pp13-50-promo salud y preven enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  38% Ejec. Financiera :  16% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  6%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 207 $ 33

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL88AA Personas atendidas en salud mental  0%Número 262 0

SL88AB Personas atendidas con  protesis  0%Número 233 0
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SL88AC Personas atendidas con ortodoncia  710%Número 31 220

SL88AD Personas capacitadas en ssr  0%Número 37 0

SL88AE Personas atendidas en salud visual  217%Número 153 332

SL88AF Personas capacitacion en herramientas en  0%Número 17 0

SL88AG Personas atendidas en liderazgo en salud  68%Número 31 21

Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones 

educativas.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130090 Pp13-60-pyp equi gene y genera y en disc-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  48% Ejec. Financiera :  17% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  8%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 300 $ 52

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL90AA Personas atendidas en salud visual  93%Número 918 853

SL90AB Protesis dentales suministradas  0%Número 300 0

SL90AC Personasa atendidas con ortodoncia  213%Número 112 238

SL90AD Personas atendidas en comportami saluda  0%Número 150 0

Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones 

educativas.
Observación Proyecto:

4. Proyectos con saldos no Ejecutables  1Proyectos: De:  68 1%

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

Mejoramie Del Sistema de Inform en Salud040025 $ 137,54259 $ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)  21Proyectos: De:  68 31%

Proyecto: 080119 Prevencion de la enfermedad y asistencia social en salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.309 $ 1.133

Proyecto: 080120 Intervencion de los factores de riesgo que atentan contra la salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 612 $ 532

Proyecto: 080121 Vigilancia epidemiologica para la salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 89 $ 89

Proyecto: 080122 Promocion y educacion en salud-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.104 $ 911

Proyecto: 110139 Pp12-salud pública-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.399 $ 4.355

Proyecto: 080123 Apoyo a las redes de atencion en salud con enfasis en la red de urgencias, emergencias y desastres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.526 $ 2.526

Proyecto: 080125 Calidad en la atencion de los servicios de salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 198 $ 191

Proyecto: 080126 Promocion del regimen contributivo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 77 $ 71

Proyecto: 080127 Acceso a los servicios de salud a la poblacion no asegurada-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.385 $ 2.385

Proyecto: 080128 Gestion para el direccionamiento del sector-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 1

Proyecto: 110141 Pp12-fortalecimiento de la participación social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 268 $ 266

Proyecto: 080130 Fortalecimiento de la capacidad institucional de la secretaria de salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 227 $ 219

Proyecto: 080131 Gestion del conocimiento y la información-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 58 $ 47

Proyecto: 080023 Construcción unidad hospitalaria pajarito-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 251 $ 246

Estos saldos no generan indicador alguno por cuanto ya fue ejecutado y está en proceso de liquidación o pendiente el pago de honorariosObservación Proyecto:

Página 246 de 390Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2013

Recopilado por la Subdirección de la Información - Departamento Administrativo de Planeación

Salud



Proyecto: 080137 Construcción centro de salud la cruz-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.026 $ 777

Proyecto: 080138 Construcción centro de salud niquitao-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 303 $ 83

Proyecto: 080139 Construccion centro salud independencias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 3

Estos saldos no generan indicador alguno por cuanto ya fue ejecutado y está en proceso de liquidación o pendiente el pago de honorariosObservación Proyecto:

Proyecto: 080420 Reposición hospital infantil concejo de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 3

Proyecto: 080445 Construción centro de salud alfonso lópez-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 3

Proyecto: 090016 Reubicación y construcción unidad hospit san cristobal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 612 $ 431

Estos saldos no generan indicador alguno por cuanto ya fue ejecutado y está en proceso de liquidación o pendiente el pago de honorariosObservación Proyecto:

Proyecto: 080129 Internacionalizacion de la salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 16 $ 16
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Secretaría Vice Alcaldía de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Calidad y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional  14Proyectos: De:  24 58%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.5 Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad-

Programa: 2.5.5 - Acceso a servicios públicos esenciales

Proyecto: 080372 Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales domésticas (sgp - agua potable)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  93% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6.784 $ 6.322

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CA72BB Viv. con reparación sist. alcantarillado  100%Viviendas 40 40

Proyecto: 120161 Gas natural para la equidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  22% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  21%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.900 $ 8.506 $ 1.831

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CA61AA Subsidios efectivos entregados  99%Número 25.000 24.836

Se tramitaron reservas presupuestales con el fin de financiar la ejecución del programa en la vigencia 2014, ampliando el número de beneficiarios.Observación B / S:

Proyecto: 120287 Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales domésticas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Ejec. Financiera :  89% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  78%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.804 $ 23.071 $ 20.569

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CA87AA Nuevas viendas con servicio agua potable  103%Viviendas 2.000 2.059

CA87AB Nuevas viviendas con tratam aguas residu  128%Viviendas 1.715 2.190

CA87AC Ml. redes actllado construidas  96%Metro Lineal 6.483 6.234

CA87AD Sist. acued. y actalldos optimiz y fort.  100%Número 24 24

CA87AE Pozos sépticos construidos  124%Número 100 124

CA87AF Pozos sépticos con mantenimiento  0%Número 200 0

Se esperaba ejecutar bajo convenio interadministrativo con CORANTIOQUIA, pero no se suscribió.Observación B / S:

CA87AG Pers. acceden baños públicos - prom. mes  100%Número 300.000 300.000

CA87AH Ml. redes acueducto constr. u optimizad.  103%Metro Lineal 38.404 39.742
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Proyecto: 120288 Fsri acueducto y alcantarillado urbano-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 69.347 $ 69.756 $ 68.276

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CA88AA Subsidios urbanos otorgados aa  99%Viviendas 457.000 454.002

Proyecto: 120289 Fsri aseo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 23.250 $ 23.314 $ 22.754

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CA89AA Subsidios  otorgados aseo  100%Viviendas 495.000 493.639

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.2 Desarrollo urbano para la competitividad-

Programa: 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública

Proyecto: 040408 Alumbrado público-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 55.000 $ 63.317 $ 56.947

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CA08AA Número de luminarias nuevas  240%Número 1.000 2.395

CA08AB Nro. luminarias repotenciadas o remodela  473%Número 1.000 4.731

CA08AC Disponibilidad sistema alumbrado público  100%Porcentaje 99,8 99,92

Este indicador corresponde al promedio entre el mes de noviembre de 2012 y el mes de noviembre de 2013, verificados en el mes de diciembre.Observación B / S:

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.2 Aprovechamiento responsable de los recursos naturales-

Programa: 4.2.3 - Gestión integral de residuos sólidos

Proyecto: 120193 Plan de gestión integral de residuos sólidos - pgirs-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 258 $ 90 $ 90
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CA93AA Segto pgirs entregado a autoridad ambien  100%Número 2 2

Se entregó a la autoridad ambiental  Área Metropolitana del Valle de Aburrá el informe de segumiento del PGIRS correspondiente al segundo semestre de 2013.Observación B / S:

CA93AB Evaluación pgirs entreg a comité técnico  100%Número 1 1

CA93AC Estudios sobre gestión residuos sólidos  0%Número 1 0

No se pudo realizar por incovenientes en el proceso de contratación.Observación B / S:

CA93AD Estudios sobre servicio público de aseo  100%Número 1 1

Se realizó y culminó en el primer semestre de 2013.Observación B / S:

Proyecto: 120224 Estudios, diagnósticos y fortalecimiento de sistemas de agua potable y saneamiento básico-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  93% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.138 $ 2.138 $ 1.988

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CA24AA Estudios realizados agua pot y san. bási  350%Número 2 7

Se elaboró los diagnósticos de: 

- Sistema de acueducto San José

- Sistema de acueducto Sorbetana

- Sistema de acueducto Vergel Sur

- Sistema de acueducto Manantial

- Sistema de acueducto Potrera

- Sistema de acueducto Urquitá

- Diseño del sistema de acueducto y saneamiento básico del Padre Amaya

Observación B / S:

CA24AB Empresas prestadoras acompañ y fortaleci  117%Número 18 21

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado-

Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

Proyecto: 120290 Fsri acueducto y alcantarillado pequeños prestadores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Ejec. Financiera :  72% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  71%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.127 $ 1.159 $ 835

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CA90AA Subsidios otorgados aa peq prestadores  98%Viviendas 10.830 10.635

Programa: 4.3.5 - Planeación y gestión para el ordenamiento territorial

Proyecto: 120221 Sistema de información para la prestación de servicios públicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  99%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 46 $ 45

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CA21AA Bases de datos actualizadas  100%Número 4 4

Proyecto: 120223 Gestión de política pública de servicios públicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 56 $ 56

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CA23AA Reportes información a autorid. generado  100%Número 4 4

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 Buen Gobierno y Transparencia-

Programa: 5.1.4 - Servicio a la ciudadanía

Proyecto: 120371 Fortalecimiento de los mascercas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  80% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.486 $ 2.314 $ 1.845

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CA71AA Mantenimiento centros desconcentración  100%Número 17 17

Se realizó mantenimiento a las siguientes sedes: Casas de Gobierno Altavista, San Cristóbal, San Sebastián de Palmitas, San Antonio de Prado y Santa Elena, a los 

Centros de Servicio a la Ciudadanía Lusitania, Unidad Deportiva (Estadio), El Bosque (UPJ), Doce de Octubre, Santo Domingo, Villa del Socorro, Manrique, Robledo, La 

Ladera y Veinte de Julio y los Mascerca Poblado y Guayabal

Observación B / S:

CA71AB Centros de desconcentración dotados  100%Número 22 22

Se adquirieron televisores LCD, microondas, neveras y computadores para las 22 sedes a cargo de la Secretaría de Calidad y Servicio a la Ciudadanía. Se adquiririó 

mobiliarario para la dotación de la sede anexa a la Casa de Gobierno San Cristóbal.

Observación B / S:

CA71AC Trámites desconcentrados  100%Número 2 2

Se desconcetró la atención a la ciudadanía de los beneficios  tributarios, producto de la ley 1607 de 2012 y  Conciliadores en equidadObservación B / S:

Proyecto: 120372 Gestión de servicios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Ejec. Financiera :  87% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  84%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.170 $ 1.923 $ 1.679

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CA72AA Campañas integradas en la línea unica  104%Número 50 52

Se relizaron 52 campañas durante la vigencia 2013.Observación B / S:
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CA72AB Gestión de las pqrs del municipio  91%Porcentaje 90 81,72

Las PQRS ingresadas en el Work Flow de SAP fueron 10.030 de las cuales se respondieron el 99,11% equivalente a 9911, resultados excelentes y satisfactorios que 

demuestran la buena gestión de monitoreo y control realizadas durante el período evaluado. Y por web methos ingresaron 46,835 de las cuales se respondieron con 

corte al 31 de diciembre de 2013 33,816. Se debe tener en cuenta que esdta plataforma está en proceso de estabilización

Observación B / S:

CA72AC Satisfacción ciudadana trámites y servic  116%Porcentaje 75 86,75

Se realizó por segunda vez en la historia del Municipio de Medellín la medición de la satisfacción de los ciudadanos en los tres canales de atención cpon los siguientes 

resultados: Preencial: 85%, telefónico: 94,8% y virtual 87% para un ponderado de 86,75%

Observación B / S:

CA72AD Fortalecimiento sistema atención ciudada  93%Porcentaje 100 93

Componente: 5.2 Sociedad participante-

Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

Proyecto: 110036 Participación social y comunitaria para la gestión y control de los servicios públicos domiciliarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  49%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 149 $ 147

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CA36AA Eventos académ. énfas part. y ctrl socia  100%Número 1 1

El seminario se realizó los días 21 y 22 de noviembre de 2013, con asistencia de más de 150 personas de organizaciones sociales y comités de desarrolloObservación B / S:

CA36AB Cartillas entregadas comunid. en event a  0%Número 1.000 0

Para la fecha las cartillas se encontraban en proceso de producción que se había suspendido por periodo de vacaciones en la litografía.Observación B / S:

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad  2Proyectos: De:  24 8%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.5 Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad-

Programa: 2.5.5 - Acceso a servicios públicos esenciales

Proyecto: 130290 Jv-08 diseño const y optim sistemas apsb-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  7% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  7%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.000 $ 2.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CA90BA Nuevas viendas con servicio agua potable  6%Viviendas 2.000 126

CA90BB Nuevas viviendas con tratam aguas residu  8%Viviendas 2.000 165

Se ejecutó por medio del contrato interadministrativo No. 4600049742 de 2013 con EPMObservación Proyecto:

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado-

Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes
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Proyecto: 130291 Jv-70 diseño const y optim sistemas apsb-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.000 $ 2.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CA91AA Nuevas viendas con servicio agua potable  0%Viviendas 66 0

CA91AB Nuevas viviendas con tratam aguas residu  0%Viviendas 34 0

Este proyecto se convocó por licitación pública, sin embargo se declaró desierto el proceso mediante Resolución No. 0121 del 29 de octubre de 2013. Por lo 

anterior, este recurso se traslado a EPM para ser ejecutado por medio del contrato interadministrativo No. 4600049742 de 2013. A la fecha EPM está en 

proceso de contratación para la ejecución de las obras.

Observación Proyecto:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)  4Proyectos: De:  24 17%

Proyecto: 110107 Pp12-diseño y construccion de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 98 $ 98

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CA07AA Viv con manten. y optim. sist. riego  100%Viviendas 120 120

Proyecto: 130129 Pp13-50 cn. poz sépt. v. volcana  palmit-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  10% Ejec. Financiera :  47% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  5%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 700 $ 332

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CA29AA Suministro e instalación pozos sépticos  10%Número 130 13

El contrato inició a finales del mes de noviembre de 2013, no obstante por estar las viviendas tan dispersas no se ha tenido el rendimiento esperado. El contrato paso de 

vigencia con ampliación de plazo.

Observación B / S:

Proyecto: 130132 Pp13-60 promoción bpa san cristobal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  91% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 122 $ 111

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CA32AA Sistemas de riego optimizados  157%Número 70 110

Proyecto: 130133 Pp13-90 cn y mmto pozos sépt c. sta elen-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  79%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 644 $ 644

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CA33AA Mantenimiento de pozos sépticos  78%Número 300 234

CA33AB Construcción de pozos sépticos  80%Número 100 80

En ejecución: se suscribió un contrato interadministrativo con EPM, y hasta el dia 16 de septiembre se realizó acta de inicioObservación B / S:

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)  4Proyectos: De:  24 17%

Proyecto: 080270 Fondo de solidaridad acueductos veredales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 276 $ 71

Proyecto: 080485 Sistema de información prestacion de servicios publicos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 51 $ 51

Proyecto: 080096 Fortalecimiento de mascercas, casas de gobierno y demas centros de desconcentracion administrativa-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 167 $ 157

Proyecto: 080133 Fortalecimiento de la gestion del servicio-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4 $ 4
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Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 97%

Compromisos 15,1%$ 3.458
Disponible 1,1%$ 253
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 83,8%$ 19.224

Total: 100,0%$ 22.935

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional  10Proyectos: De:  16 63%

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado-

Programa: 4.3.4 - Gestión integral del riesgo

Proyecto: 080298 Fortalecimiento de las instancias sociales que conforman el simpad en la ciudad de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 609 $ 609

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG98BA Cbe operando  100%Meses 12 12

Proyecto: 080302 Implementación y sostenimiento del siata-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.008 $ 1.008

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG02AA Radar operando para la gestión del riesg  100%Meses 12 12

Proyecto: 080303 Implementación de acciones de mitigación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  91% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.859 $ 2.596

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG03AA Obras de mitigación  100%Número 3 3

Proyecto: 120298 Formación y capacitación en gestión del riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  84% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  84%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 439 $ 439 $ 370

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG98AD Actividad  posicionamiento institucional  4.000%Eventos 1 40

DG98AE Eventos académ planeados y desarrollados  133%Número 30 40

DG98AF Pers capacitadas actualizadas entrenadas  270%Número 500 1.351
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DG98AG Personas capacitadas gestión del riesgo  180%Número 750 1.351

Proyecto: 120304 Fortalecimiento a las redes de apoyo comunitario-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  89% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 598 $ 535

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG04AA Ie  fortalecidas en gestión  del riesgo  100%Número 400 400

DG04AB Formación escolar en gestión del riesgo  133%Número 4.500 6.000

Proyecto: 120306 Intervención zonas de riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  82% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.296 $ 2.036 $ 1.661

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG06AA Zonas de riesgo intervenidas  100%Número 24 24

Proyecto: 120307 Fortalecimiento del sistema de información siata-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 540 $ 1.098 $ 1.098

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG07AA Centro de comando siata funcionando  100%Meses 12 12

DG07AB Mod meteorológicos hidrológicos operando  100%Meses 12 12

DG07AD Red medición in-situ densificada y mejor  100%Número 8 8

DG07AH Datos procesados a través redes y radar  100%Meses 12 12

Proyecto: 120308 Renovación y adquisición de nuevas maquinas y herramientas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.818 $ 4.697 $ 4.536

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG08AB Maquinaria y equipos renovados  100%Número 3 3

DG08AC Equipos y herramienta operativo renovada  100%Porcentaje 100 100
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DG08AD Mantenimiento de vehículos y herramienta  100%Meses 12 12

DG08AF Mantenimiento de estaciones  100%Número 8 8

Proyecto: 120309 Atención integral de emergencias y desastres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.239 $ 2.857 $ 2.758

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG09AA Implementación  protocolos eventos masiv  100%Número 1.000 1.000

DG09AB Iii simulacro municipal  100%Número 1 1

DG09AD Socialización plan gestión riesgo ciudad  100%Número 1 1

DG09AF Visitas inspección por riesgo  100%Número 4.844 4.844

DG09AI Equipos para preparativos y respuestas  100%Número 40 40

DG09AJ Emergencias atendidas  100%Porcentaje 100 100

DG09AL Comisiones operando  100%Número 6 6

DG09AM Kits de ayuda humanitaria entregados  100%Número 3.500 3.500

DG09AN Emergencias atendidas  100%Porcentaje 100 100

Proyecto: 120310 Evaluación y estudios en zonas de riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  53% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  53%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 864 $ 4.249 $ 2.249

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG10AA Est geológ, geotéc, hidrog y lad realiza  125%Número 4 5

DG10AB Sitios con monitoreo geotécnico  117%Número 12 14

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)  2Proyectos: De:  16 13%

Proyecto: 130223 Pp 13 formacion y capacitacion a la comu-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  91% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  60%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 385 $ 349

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG23AA Comités barriales capacitados  600%Número 25 150
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DG23AB Personas cbe apoyados con dotación  100%Número 233 233

DG23AC Instalación de alarmas en puntos critico  0%Número 8 0

Proyecto: 130240 Pp13 obras de mitigacion y estudios tecn-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  60% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  60%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.581 $ 950

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG40AA Est geolog, geotec, hidrogeologicos  100%Número 4 4

DG40AB Obras de estabilización  180%Número 20 36

4. Proyectos con saldos no Ejecutables  1Proyectos: De:  16 6%

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

Renovación Tecnológica Maquinaria y Equi970398 $ 0,01485 $ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)  3Proyectos: De:  16 19%

Proyecto: 080297 Renovacion y mejoramiento tecnologico maquinaria y equipo bomberos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 15 $ 0

Proyecto: 080299 Atención integral de emergencias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 52 $ 52

Proyecto: 110142 Pp12-fortalecimiento del simpad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 452 $ 452
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Gobierno y Derechos Humanos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 87%

Compromisos 4,7%$ 3.347
Disponible 0,9%$ 657
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 94,3%$ 66.805

Total: 100,0%$ 70.810

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional  16Proyectos: De:  57 28%

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad-

Programa: 1.1.1 - Medellín: más seguridad y más vida

Proyecto: 080109 Apoyo logistico a los organismos de seguridad y de justicia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.788 $ 3.788

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO09AB Laboratorio de criminalistica construido  100%Porcentaje 100 100

Programa: 1.1.2 - Medellín protege los derechos humanos

Proyecto: 120265 Retornos y reubicaciones a víctimas del desplazamiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 2.500 $ 2.500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO65AA Flias  desplazad retornados o reubicados  617%Número 127 784

Proyecto: 120266 Fortalecimiento institucional para la promoción, prevención y protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.320 $ 3.191 $ 3.191

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO66AA Capacitación y formación en ddhh y dih  1.183%Número de personas 5.000 59.140

La implementación de TERRITORIOS POR LA VIDA en la ciudad de Medellín, fue un trabajo progresivo que inicio con capacitaciones de diferentes sectores 

poblacionales de Medellín, es así como niños, jóvenes, adultos y personas de la 3 edad, actores sociales en instituciones educativas, clínicas, empresas públicas o 

privadas, iglesias o lugares de entrenamiento, dio como resultado el programa de la UDH territorios por la vida, donde en más de 200 lugares se sensibilizo mediante 

capacitación básica de derechos humanos, convirtiendo el territorio creado como nicho poblacional, que el 2014 será beneficiado por temáticas más profundas y 

orientadas a sus propias necesidades.  LOS TERRITORIOS POR LA VIDA en 2013 fueron la puerta de entradas a comunidades y poblaciones que se comprometen a 

respetar la vida y desde compromiso comenzar a defender los derechos humanos de la demás población de territorio.

Observación B / S:

GO66AB Creación y fortalec. de mesas de dd hh  100%Número 21 21

GO66AC Fortalecimiento comité mcpal trata perso  100%Número 1 1

GO66AD Campaña de difusión de dd hh realizada  100%Número 1 1

GO66AE Implementación del sistema de informació  100%Porcentaje 100 100

GO66AF Atención inmediata de usuarios que acude  100%Porcentaje 100 100
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Proyecto: 120267 Atención y reparación a víctimas del conflicto armado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.300 $ 9.964 $ 9.550

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO67AA Personas con atención sicológica individ  100%Número 1.200 1.200

GO67AB Personas con atención jurídica  100%Número 11.000 11.000

GO67AC Flias con atención humanitaria  141%Número 8.000 11.240

Este indicador se dispáró por la dinámica del conflicto y por el aumento de desplazamiento masivos intraurbanos en la ciudad durante este año. Vale anotar que por 

competentcia legal, el Municipio debe brindarle Atención Humanitaria al 100% de la población que la solicita y que cumple con los requisitos para ello.

Observación B / S:

GO67AD Personas con orientación integral  245%Número 30.000 73.453

La dinámica del conflicto en la ciudad, hizo que más personas se desplazaran y por tanto fuera necesario darles orientación desde los Centros. Es de anotar que ésta es 

una competencia legal del Municipio y debe orientar al 100% de la población que llega.

Observación B / S:

GO67AE Unid. productivas creadas y fortalecidas  164%Número 450 736

Gracias a recursos que venían en contrato de 2012, fue posible realizar más apoyos a iniciativas productivas de las que se tenían planeadas.Observación B / S:

GO67AF Flias victima con derechos restablecidos  156%Número 300 469

Dado que es proceso de restablecimiento de derechos, parte de una metodología que diseña el DNP, y esta sólo se diseñó a partir de septiembre de 2013, sólo fue 

posible aplicarla a este número de familias. Se espera para 2013 sobrepasar la meta.

Observación B / S:

Proyecto: 120268 Promoción de los ddhh de población carcelaria y su reintegración social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.050 $ 2.168 $ 2.087

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO68AA Defensa técnica de personas procesadas  125%Porcentaje 80 100

GO68AC Internos e internas capacitados en artes  128%Número 600 766

En este proyecto se implementan estrategias que permitan dar manejo a los niveles de deserción con cifras superiores a las proyectadas.Observación B / S:

GO68AD Internos e internas atendidos  134%Número 600 802

Teniendo en cuenta que se han presentado situaciones tales como:  Salida de internos con el beneficio de prisión domiciliaria, traslados a otros establecimientos 

penitenciarios,  recuperación de la libertad, solicitud directa de atención psicológica y de trabajo social por necesidades puntuales (Atención crisis), fallecimientos de 

internos. Sumadas a las variables anteriores y partiendo de administraciones y experiencias pasadas, en este proyecto se implementan estrategias que permitan dar 

manejo a los niveles de deserción iniciando los procesos  con cifras superiores a las proyectadas, lo que implica registro de usuario y vinculación al área psicosocial lo 

que afecta la meta global en algunos casos.

Observación B / S:

GO68AE Familiares de internos e internas, atend  168%Número 1.200 2.021

El incremento obedece a que en el modelo de intervención del proyecto se contempla como estrategia de intervención, visita domiciliaria y /o entrevista familiar, 

encontrando grupos familiares constituidos con más de tres personas las cuales se vinculan al proyecto a través del diligenciamiento de registro de usuario lo cual 

incrementa las cifras.

Observación B / S:

GO68AF Pospenados atendidos  153%Número 150 229
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El número de participantes del componente de pospenados se ha incrementado debido al fortalecimiento significativo de la difusión de información sobre los beneficios 

del programa al interior de los establecimientos penitenciarios, emisoras de radio, estaciones del metro, canal interno de Bellavista, casas de justicia en las diferentes 

comunas de la ciudad, instituciones educativas y juzgados.

También hace parte de este incremento la continuidad de los pospenados que estuvieron inscritos el año pasado y  que no finalizaron el proceso .

Observación B / S:

GO68AG Familiares de pospenados atendidos  153%Número 300 460

Igual que en el valor estadístico GO68AE, este incremento obedece a que en el modelo de intervención del proyecto se contempla como estrategia de intervención, visita 

domiciliaria y/o entrevista familiar, encontrando grupos familiares constituidos con más de tres personas las cuales se vinculan al proyecto a través del diligenciamiento 

de registro de usuario lo cual incrementa las cifras.

Observación B / S:

Proyecto: 120269 Estrategias de promoción y fortalecimiento de la convivencia para la seguridad y la vida.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 928 $ 928

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO69AA Personas sensibilizadas en convivencia  600%Número 200 1.200

El indicador estaba subvalorado en relación a la oportunidad de tener mayor cobertura, ya que  las herramientas utilizadas para cada taller se ejecutaron bajo 

metodologías grupales, lo cual permitió incrementar obstensiblemente la cobertura.

Observación B / S:

Programa: 1.1.3 - Gobernabilidad y justicia cercana al ciudadano

Proyecto: 120270 Estrategia de divulgación y promoción institucional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.600 $ 1.599 $ 1.552

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO70AA Campaña de ciudad sobre convivencia y dh  100%Número 2 2

GO70AB Boletines de prensa emitidos  151%Número 200 301

Proyecto: 120272 Apoyo institucional para la secretaría de gobierno y ddhh-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  80% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.100 $ 738 $ 592

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO72AA Digitalización documental  0%Número 1 0
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En el proyecto 120272 se tenía planeada la digitalización documental, para lo cual la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos envió CDP en el mes de Abril a la 

Secretaría de Servicios Administrativos para iniciar el proceso de contratación, por observaciones planteadas por «Veedores Medellín», dicha Secretaría tuvo problemas 

para comprometer los 200 millones de pesos que se habían enviado por este proyecto y tan solo en el mes de septiembre nos devolvieron el CDP aludiendo que ya no 

era pertinente realizar un proceso de contratación por lo que restaba del año, por lo tanto este no se va a cumplir dicho indicador. Sin embargo, los recursos invertidos a 

31 de diciembre se orientaron a actividades de apoyo institucional, tales como:  Apoyo en cuanto a personal a los proyectos:  “Fortalecimiento Institucional para la 

promoción, prevención y protección de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario”,  “Promoción de los DDHH de población carcelaria y su 

reintegración social”,  “Fortalecimiento del Gobierno local y promoción de la convivencia ciudadana”. Apoyo logístico de diferentes eventos institucionales. Capacitación a 

comerciantes de establecimientos abiertos al público y a servidores de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos  en buenas prácticas  para lograr 

establecimientos de excelencia. Elementos de comunicación para apoyar las actividades institucionales de que realiza la Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia 

como: mesa de fútbol, marchas, plantones y eventos en general y apoyo al  servicio de transporte institucional.

Observación B / S:

Proyecto: 120273 Fortalecimiento del gobierno local y promoción de la convivencia ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  94% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.400 $ 4.913 $ 4.611

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO73AB Frentes convivencia ciudadana realizados  100%Número 22 22

GO73AC Pacto ciudadano de convivencia realizado  129%Número 7 9

GO73AD Solución a focos de riesgo social  100%Número 40 40

GO73AE Personas sensibilizadas en convivencia  104%Número 100.000 104.161

GO73AF Consejo convivencia ciudadano realizados  100%Número 230 230

GO73AG Extensión de horarios otorgados  128%Número 1.000 1.278

GO73AH Espacios públicos dinamizados  140%Número 60 84

Proyecto: 120274 Sistema municipal de justicia cercana al ciudadano-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.400 $ 1.898 $ 1.810

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO74AA Casos atendidos en sistema justicia cerc  100%Número 37.739 37.820

Programa: 1.1.4 - Familia vínculo de vida

Proyecto: 120275 Sistema integral para la convivencia y protección de infancia y familia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.300 $ 4.894 $ 4.876

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO75AA Niños vivencian cambios de reparación ps  122%Número 1.605 1.965
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Este valor estadístico corresponde al subproyecto Pisotón. 

En el cálculo del cumplimiento de este indicador se incluyen los NNA intervenidos por el proyecto .

Se incluyen 1605 del contrato 4600045702 y 360 del contrato 4600050803.

Sept: La meta en terminos de cobertura para el 2013 se establecio en 1605 ninos, niñas y adolescentes hasta el 31-10-2013, fecha de terminación del contrato 

interadministrativo que respaldaba su ejecución. El nuevo convenio inicia el 01-11-2013 y establece una meta entre noviembre y diciembre de 360 NNA, lo que hace 

entonces que se supere el porcentaje de cumplimiento de la meta planeada al inicio del año.

Observación B / S:

GO75AB Prs introyectan pautas de crianza  173%Número 3.000 5.175

Este valor estadístico corresponde al subproyecto Pisotón.

En el calculo del cumplimiento de este indicador se incluyen los padres y/o cuidadores principales intervenidos por el proyecto.

Se incluyen 4815 del contrato 4600045702 y 360 del contrato 4600050803

Observación B / S:

GO75AC Modelo de atenc en comisarías implement.  100%Número 1 1

GO75AD Comisari de flia reducen tiempo atención  82%Número 22 18

La ciudad de Medellín posee 22 comisarías de familia, de ellas sólo 18 han disminuido los tiempos de atención debido a que 4 de ellas han carecido de comisarios 

titulares, secretarios y equipos sicosociales debidamente conformados.

Observación B / S:

GO75AE Prs sensib convivencia y ley del futbol  100%Porcentaje 100 100

GO75AF Campaña sensibilización convivencia  100%Número 1 1

Proyecto: 120276 Apoyo al sistema penal para adolescentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.400 $ 1.513 $ 1.497

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO76AA Cupos atención espec. jóvenes detención  100%Número 100 100

Programa: 1.1.5 - Ciudad viva, espacio público para la vida y la convivencia

Proyecto: 120277 Gestión social del espacio público-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO77AA Encuentros zonales para sensibilización  100%Número 6 6

GO77AB Capacitación defensores espacio público  100%Número 413 413

GO77AC Comerciantes informales  cualificados  152%Número 2.000 3.030

las nececidades de  nuestra población objeto, genero una alta demanda del numero de procesos de capacitacion, realizados, por lo que se generó una mejor estrategia 

de convocatoria.

Observación B / S:

Proyecto: 120278 Administración del espacio público para la convivencia, la legalidad y la responsabilidad social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  81% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  79%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.505 $ 17.269 $ 16.745

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO78AA Puntos crit.  disposición inadecuad resi  179%Número 200 357

El incremento se  dio a raíz de la implementación del sistema de webmethods, se organizó un grupo para el manejo de las PQRs y se organizó un grupo de Ambiental 

para contestarlas, lo que agilizó positivamente el comportamiento del indicador

Observación B / S:

GO78AB Operativos de control uso indebido de ep  146%Número 2.500 3.647

Se dio el incremento de requerimiento de Inspecciones y Secretaria de seguridad para la realización de Operativos de Control del Espacio Público y de habitantes de 

Calle.

Observación B / S:

GO78AC Ccites informales reg. con permis revali  36%Porcentaje 100 36

Solo alcanzamos obtener el 36% del resultado ya que tuvimos problemas en la obtecion de los insumos, ademas el proceso estuvo parado un tiempo por el cambio de 

subsecretario, se tenian dificultades con el anterior subsecretario en la firma de las resoluciones y cartas de confiar

Observación B / S:

GO78AD Ctes informa regulados con seguim. y con  154%Porcentaje 100 154

El aumento en el porcentaje se debe a planes de accion que se implementan en el componente de Regulacion para los venteros informalesObservación B / S:

GO78AE Ctes inform. regulados con hoja de vida  60%Porcentaje 100 60

Venimos avanzando en la actualizacion de Hojas de Vida del nuevo sistema SISDEPObservación B / S:

GO78AF Activ. pedagógicas y comunicacional impl  50%Número 12 6

A partir del segundo semestre, se suspendió toda actividad relacionada con la cultura espacio público, que daba vida a esta meta, por lo que quedó con lo que se había 

ejecutado hasta junio 30

Observación B / S:

GO78AG Cuadras recuperadas para el uso y aprove  150%Número 60 90

 A Octubre de 2013 se tienen recuperadas 75 CUADRAS EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN. Para la recuperación de las cuadras se utilizaron  9 servicios especiales , 

conformado por 5 gestores operativos en promedio para cada servicio. Estos son: SERVICIO ESPECIAL ESTADIO, SERVICIO ESPECIAL CIUDAD DEL RIO, SERVICIO 

ESPECIAL POBLADO, SERVICIO ESPECIAL CARABOBO, SERVICIO COLTEJER, CUADRANTE UNO, CUADRANTE DOS, CUADRANTE TRES Y CUADRANTE 

CUATRO. A Diciembre Se recuperan 15 cuadras, para un acumulado de 90 cuadras

Observación B / S:

GO78AH Aplicación de encuesta de cultura ep  0%Número 1 0

A partir del segundo semestre, se suspendió toda actividad relacionada con la cultura espacio público, que daba vida a esta meta, por lo que quedó con lo que se había 

ejecutado hasta junio 30

Observación B / S:

GO78AI Planes de acción integral formulados  100%Número 21 21

GO78AJ Planes de acción integral ejecutados  100%Número 21 21

GO78AK Cctes infor. que participan celebración  148%Número 1.500 2.226

El proceso de convocatoria para la Celebracion del dia del Comerciante fue proyectado con los comercientes informales regulados y se hizo extensiva  a las familias de  

estos.

Observación B / S:

GO78AL Cctes infor. que participan foro emprend  107%Número 700 750

El proceso de convocatoria para el evento del Foro de emprendimiento fue proyectado con un numero mayor de comercientes informales regulados,  esto con la 

necesidad de contar con una adecuada asistencia.

Observación B / S:

GO78AN Campañas realizadas promoción ctros come  100%Número 14 14

GO78AP Desmonte de elementos publicitarios  560%Número 500 2.801

En el segundo semestre  del año 2013 desde Agosto a Diciembre 31 se logró desmontar  1533 piezas publicitarias  que no contaban con la autorización,  este total de 

desmonte se logró mediante estrategias , (plan de trabajo) , adicion de personal para el grupo de desmonte , de igual manera en el mes de Noviembre se realizó 

programa de limpieza  en la comuna 10 de la ciudad de Medellín.

Observación B / S:

GO78AQ Eventos, sucesos de ciudad atend. efecti  100%Porcentaje 100 100
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GO78AR Sistema información sisdep funcionando  50%Porcentaje 100 50

El aplicativo no ha sido lo suficientemente amigable para actualizar  informacion de los  comerciantes informales, retrazando por parte del personal de la Coordinacion de 

gestion social el ingreso de informacion de forma rapida y efectiva. Esta meta es compartida con los diferentes componentes.

Observación B / S:

Programa: 1.1.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia de convivencia

Proyecto: 120279 Jóvenes por la vida - convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  88% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.175 $ 3.675 $ 3.600

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO79AA Jóvenes particip en semilleros de conviv  184%Número 500 920

GO79AB Multiplicadores de convivencia  101%Número 300 304

GO79AC Gestores de convivencia  0%Número 250 0

GO79AD Participantes responsabilidad social edu  107%Número 1.000 1.068

GO79AE Modelo de atención diferencial  196%Número 150 294

GO79AF Niños sensibilizados en conviven prevenc  151%Número 12.600 19.054

GO79AG Adolesc y jóvenes sensibilizados en cpnv  129%Número 25.000 32.287

GO79AH Docentes capacitados  91%Número 2.000 1.819

GO79AI Padres de familia atendidos  128%Número 2.000 2.567

Programa: 1.1.7 - Medellín vive en paz

Proyecto: 120280 Reintegración social y promoción de la paz-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.350 $ 3.349 $ 3.284

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO80AA Culminación exitosa proceso  participant  73%Número 400 292

GO80AB Pers. formadas para convivencia y  dllo  102%Número 1.400 1.429

La propuesta educativa  del Cepar promueve la formación para la convivencia y desarrollo de proyectos de vida, además de la preparación académica de la educación 

básica primaria y básica secundaria,  a personas remitidas por  diferentes programas que atienden a población en condiciones de vulnerabilidad social. Las matriculas 

son permanentes, por lo tanto cada ocho días se hace registro de nuevas matriculas. Debido a las características de la población se presenta deserción de los 

estudiantes, por lo tanto las cifras varian mes a mes.

Observación B / S:

GO80AC Intervención sicosocial a partc activos  100%Porcentaje 90 90

GO80AD Prevención  reclutam y promoción no viol  167%Número 300 501

GO80AE Participantes vinculados  procesos de fp  216%Número 300 649
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GO80AF Partic. culminados  rutas de fa y fpt  487%Número 400 1.946

GO80AG Disminución tasa de desocupación  103%Porcentaje 40 41,2

GO80AH Inserción económica de participantes  74%Número 70 52

GO80AI Fortalec.  unidades productivas e inicia  246%Número 50 123

GO80AJ Participantes vinculados a procesos fa  94%Número 700 655

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)  20Proyectos: De:  57 35%

Proyecto: 110066 Pp12-fortalecimiento y asistencia d.h-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  91% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 830 $ 754

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO66BA Formación y capacitación en ddhh  100%Número 8 8

GO66BB Jornadas artisticas y pedagóg respeto dh  100%Número 21 21

GO66BC Foros para el fortalecimiento dh  100%Número 14 14

GO66BD Talleres de formación y cualificación dh  100%Número 41 41

GO66BE Fortalecimiento de organizaciones  100%Número 1 1

Proyecto: 130227 Pp-13-01 proteccion social y salud comu1-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  32% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  32%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO27AA Población victima c1 caraterizados  32%Número 5 1,6

Dificultad en el proceso de selección de los encuestadores El 07 de Noviembre de 2013, se amplió el plazo del contrato en  tres meses contados a partir del 31 de 

diciembre de 2013. Además, el plazo de ejecución fue suspendido entre el 24 de diciembre de 2013 y el 07 de enero de 2014.

Observación B / S:

Proyecto: 130228 Pp-13-03 aten. soci.incluye.poblac.vulne-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 320 $ 320

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO28AA Creación-fortalcimnto unidads productiva  0%Número 40 0
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El 07 de Noviembre de 2013, se amplió el plazo del contrato en  tres meses contados a partir del 31 de diciembre de 2013. Además, el plazo de ejecución fue 

suspendido entre el 24 de diciembre de 2013 y el 07 de enero de 2014. Así las cosas, el contrato termina el 14 de Abril de 2014. En este proyecto se adelantan otras 

actividades que no se tuvieron en cuenta en la elaboración de estos indicadores

Observación B / S:

GO28AB Barrios caraterizados poblacion victima  0%Número 3 0

El 07 de Noviembre de 2013, se amplió el plazo del contrato en  tres meses contados a partir del 31 de diciembre de 2013. Además, el plazo de ejecución fue 

suspendido entre el 24 de diciembre de 2013 y el 07 de enero de 2014. Así las cosas, el contrato termina el 14 de Abril de 2014. En este proyecto se adelantan otras 

actividades que no se tuvieron en cuenta en la elaboración de estos indicadores

Observación B / S:

Proyecto: 130229 Pp-13-04 promoc.preven.ddhh.enfoqu.gener-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 380 $ 348

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO29AA Conversatorios familiares  100%Número 7 7

GO29AB Jornadas ludicos-pedagógicas  100%Número 4 4

GO29AC Foros realizados  100%Número 7 7

GO29AD Escuela de formación de líderes en ddhh  100%Número 8 8

GO29AE Salidas lúdico pedadgógicas  100%Número 2 2

GO29AF Cine al parque con conversatorio  100%Número 7 7

GO29AG Ferias de la convivencia realizadas  100%Número 7 7

GO29AH Marchas en reconocimiento de las victima  100%Número 1 1

GO29AI Propuesta símbolioca defensa de los ddhh  100%Número 1 1

GO29AJ Campaña comunicacional  100%Número 1 1

GO29AK Nodos fortalec. en ddhh con enfoque gnro  70%Número 7 4,9

EQUIVALENTE AL 70% DE EJECUCIÓN. La contracion en el momento no se ha terminado ejecución,  por eso no se tiene un 100% de ejecución.Observación B / S:

Proyecto: 130230 Pp-13-04 atenc.soci.integr.g-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  30% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 100 $ 30

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO30AA Barrios caracterizados  0%Número 3 0

GO30AB Personas formadas (escuela de derechos)  0%Número 30 0

El 07 de Noviembre de 2013, se amplió el plazo del contrato en  tres meses contados a partir del 31 de diciembre de 2013,  y se adiciono el recurso 

correspondiente a este proyecto. Además, el plazo de ejecución fue suspendido entre el 24 de diciembre de 2013 y el 07 de enero de 2014.
Observación Proyecto:
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Proyecto: 130231 Pp-13-13 estruc.adtiv.polit.pobla.vulner-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  43% Ejec. Financiera :  39% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  17%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 203 $ 80

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO31AA Población victima c13 caraterizados  87%Número 3 2,6

Se presentaron dificultades para consolidar el equipo de encuestadores, toda vez que se determinó que debían ser personas residentes del sector a intervenir y que 

cumplieran con unos requisitos mínimos para lograr los objetivos de la caracterización. El 07 de Noviembre de 2013, se amplió el plazo del contrato en  tres meses 

contados a partir del 31 de diciembre de 2013. Además, el plazo de ejecución fue suspendido entre el 24 de diciembre de 2013 y el 07 de enero de 2014. Así las cosas, 

el contrato termina el 14 de Abril de 2014.

Observación B / S:

GO31AB Creación-fortalcimnto unidads productiva  0%Número 30 0

El 07 de Noviembre de 2013, se amplió el plazo del contrato en  tres meses contados a partir del 31 de diciembre de 2013. Además, el plazo de ejecución fue 

suspendido entre el 24 de diciembre de 2013 y el 07 de enero de 2014. Así las cosas, el contrato termina el 14 de Abril de 2014.

Observación B / S:

Proyecto: 130232 Pp-13-70 formac.implement plan.convivenc-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  64% Ejec. Financiera :  5% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  3%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 201 $ 9

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO32AA Juegos cooperativos  0%Número 1 0

GO32AB  carnavales por la convivencia  70%Número 10 7

Esta actividad se debe realizar como final de las actividades, se contempla para primer trimestre de 2014Observación B / S:

GO32AC Talleres para constrrucción de murales  100%Número 3 3

Se cumplio al 100% con la cantidad establecida sin inconveniente alguno.Observación B / S:

GO32AD Elaboración de murales  100%Número 3 3

GO32AF Dinamización del espacio público  75%Número 8 6

GO32AG Cines al parque  50%Número 18 9

A causa del corto tiempo no fue posible terminar las actividades, por lo que se realizaran en el primer trimestre del 2014.Observación B / S:

GO32AH Campaña  comunicacional  100%Número 1 1

Se cumplió la campaña comunicacionalObservación B / S:

GO32AI Talleres formacion enfoque de género  20%Número 10 2

Proyecto: 130233 Pp-13-02 fortalecimi y atencion en ddhh-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  61%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 219 $ 219
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO33AA Semilleros futuros activistas en ddhh.  58%Número 12 7

El contrato fue ampliado, por lo que las actividades restantes se ejecutarán en el mes de Enero de 2014Observación B / S:

GO33AB Fortalec. de trabajo de la mesa de ddhh.  100%Número 30 30

GO33AC Boletín informativo  0%Número 1 0

El contrato fue ampliado, por lo que las actividades restantes se ejecutarán en el mes de Enero de 2014Observación B / S:

GO33AD Cine al parque con conversatorio  100%Número 6 6

GO33AE Ferias de la convivencia realizadas  33%Número 6 2

El contrato fue ampliado, por lo que las actividades restantes se ejecutarán en el mes de Enero de 2014Observación B / S:

GO33AF Marchas en reconocimiento de las victima  0%Número 1 0

El contrato fue ampliado, por lo que las actividades restantes se ejecutarán en el mes de Enero de 2014Observación B / S:

GO33AG Observatorio de violencia y dh. creados  100%Número 1 1

GO33AH Campaña comunicacional  100%Número 1 1

Proyecto: 130235 Pp-13-08 implem plan de conviv. segurida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  84%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 300 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO35AA Talleres de formación en ddhh  56%Número 9 5

Cada taller estaba programado para 2 horas pero se realizaron 5 de 4 horas cada unoObservación B / S:

GO35AB Taller juegos cooperativos y noviolencia  100%Número 2 2

GO35AC Seminario en derechos humanos  100%Número 2 2

GO35AD Jornadas del buen vecino  70%Número 1 0,7

Se pide la ampliación de este contrato, para dar continuidad al componente de jornadas del Buen Vecino el cual ha sufrido retrasos debido a que las personas 

designadas por la Comisión de Seguridad y Convivencia para la realización de las encuestas no han entregado la totalidad de los subproductos pactados, por lo que se 

estima entregar el 100% del producto final el 31 de enero de 2014

Observación B / S:

GO35AE Jornada medellin se pinta de conv. y dh.  0%Número 1 0

GO35AF Cine al parque con conversatorio  100%Número 5 5

GO35AG Dinamización cultural en espacio público  100%Número 7 7

GO35AH Conversatorios familiares  100%Número 4 4

GO35AI Jornadas de formación hinchas de fútbol  100%Número 6 6

GO35AJ Campaña comunicacional  100%Número 1 1

GO35AK Observatorio de violencia y dh. creados  100%Número 1 1
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Proyecto: 130236 Pp-13-03 festival barrial y difus de ddh-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 273 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO36AA Ferias  para la sana convivencia  0%Número 6 0

No se ejecutaron por la priorizacion de otras actividades, estas se haran en el primer trimestre del 2014Observación B / S:

GO36AB Talleres de dgnostico rápido paricipatvo  93%Número 15 14

Se ha ejecutado el 90%, el 10% faltante se ejecutara en el primer trimestre del 2014Observación B / S:

GO36AC Taller orientación pacto de convivencia  13%Número 15 2

A causa del corto tiempo no fue posible terminar las actividades, por lo que se realizaran en el primer trimestre del 2014. El proyecto inició en el segundo semestre, toda 

vez que:

A junio 30 del año 2013 estos recursos no se comprometieron dadas las nuevas dinámicas del proceso de PLPP de la Alcaldía de Medellín por lo cual durante el primer 

semestre del año 2013  se llevaron a cabo los segundos consejos comunales en los cuales se da paso a la elección de los equipos de gestión y la elaboración de la ruta 

PLPP 2013.  Se realizaron además comisiones temáticas de formulación y socialización de los proyectos.  En los  meses de mayo y junio de 2013, se debió realizar los 

múltiples trámites administrativos y presupuestales (Visto bueno de las comisiones tripartitas de las Vicealcaldías, Ingreso al banco de proyectos de las fichas EBI , 

traslados presupuestales y solicitud y expedición de CDP),  para obtener la aprobación de los recursos de los proyectos priorizados.

Observación B / S:

GO36AD Suscripción del pacto  0%Número 1 0

No se ejecutaron por la priorizacion de otras actividades, estas se haran en el primer trimestre del 2014Observación B / S:

GO36AE Talleres fortalec. pacto ciudadano  50%Número 4 2

Se ejecuto el 50%, el otro 50% se ejecutara en el primer trimestre del 2014.Observación B / S:

GO36AF Dinamizaciones  del espacio público  50%Número 6 3

Se ha ejecutado el 50%, el 50% faltante se ejecutara en el primer trimestre del 2014Observación B / S:

GO36AG Foros de convivencia y derechos humanos  0%Número 3 0

No se ejecutaron por la priorizacion de otras actividades, estas se haran en el primer trimestre del 2014Observación B / S:

GO36AH Diplomado en ddhh y convivencia  0%Número 1 0

No se ejecutaron por la priorizacion de otras actividades, estas se haran en el primer trimestre del 2014Observación B / S:

GO36AI Talleres en comunicaciones  53%Número 15 8

A causa del corto tiempo no fue posible terminar las actividades, por lo que se realizaran en el primer trimestre del 2014.Observación B / S:

GO36AJ Cines al  parque con  conversatorios  100%Número 15 15

Se cumplio al 100% con la cantidad establecida sin inconveniente alguno.Observación B / S:

GO36AK Salida lúdico pedagogica  0%Número 1 0

No se ejecutaron por la priorizacion de otras actividades, estas se haran en el primer trimestre del 2014Observación B / S:

Proyecto: 130237 Pp-13-13 promo.divulgación, defensa ddhh-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  88% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 226 $ 226
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO37AA Seminarios de formación en ddhh y dhi  100%Número 7 7

GO37AB Escuelas de formación de ddhh y dih  100%Número 7 7

GO37AC Escuelas de padres para foratlecer ddhh.  100%Número 4 4

GO37AD Ferias por la convivencia y los ddhh  100%Número 7 7

GO37AE Conversatorio resultados del proyecto  100%Número 1 1

GO37AF Juego lúdico pedagógico.  0%Número 1 0

Se ejecutará en el mes de Enero toda vez que el contrato fue ampliadoObservación B / S:

GO37AG Campaña comunicacional  100%Número 1 1

GO37AH Observatorio de violencia y dh. creados  100%Número 1 1

Proyecto: 130241 Pp-13-02 atencion intgr.pobla.vulnerable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  17% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  17%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 50 $ 50

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO41AA Población victima c2 caraterizados  33%Número 3 1

Dificultad en el proceso de selección de los encuestadores, toda vez que presentaban niveles muy bajos de competencia lecto escritora. El 07 de Noviembre de 2013, se 

amplió el plazo del contrato en  tres meses contados a partir del 31 de diciembre de 2013. Además, el plazo de ejecución fue suspendido entre el 24 de diciembre de 

2013 y el 07 de enero de 2014.

Observación B / S:

GO41AB Estrategia fortalcimnto organizatvo impl  0%Número 3 0

Esta actividad no se ha ejecutado a la fecha, para ello se realizó la ampliación del contrato con el fin de desarrollar las mismas a conformidadObservación B / S:

Proyecto: 130257 Pp-13-01 foment.articular.proces.convive-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  82% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 443 $ 443

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO57AA Seminarios  de formacion y convivencia  100%Número 21 21

GO57AB Cines al parque  con conversatorio  100%Número 21 21

GO57AC Dia de labor social  100%Número 21 21

GO57AD Foros de convivencia y derechos humanos  100%Número 7 7

GO57AE Intercambios de semilleres  100%Número 7 7

GO57AF Encuentro nodal  100%Número 1 1
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GO57AG Intercambio de convivencia  100%Número 3 3

GO57AH Promoción de convivencia y participación  100%Número 4 4

GO57AI Proyección comisión jornada  didactica  100%Número 1 1

GO57AJ Jornada lúdica pedagogica  0%Número 1 0

GO57AK Campaña comunicacional  0%Número 1 0

Proyecto: 130271 Pp-13-06 promoción y prevención en ddhh y convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 800 $ 800

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO71AB Estrategia pedagógica en ypara los ddhh.  100%Número 12 12

GO71AC Talleres de formación en ddhh  100%Número 3 3

GO71AD Generación procesos pedagógicos en ddhh.  100%Número 3 3

GO71AE Estrategias innovadoras en tic de ddhh.  0%Número 1 0

El contrato fue ampliado hasta el 31 de enero de 2014, por lo que la actividad se encuentra pendienteObservación B / S:

GO71AF Seminario de formación en ddhh  100%Número 12 12

GO71AG Capacitación en prevención de violencia  100%Número 4 4

GO71AH Talleres lúdcos de formción y desarrollo  100%Número 12 12

GO71AI Torneo relámpago de fútbol 8  100%Número 1 1

GO71AJ Conversatorios familiares  100%Número 12 12

GO71AK Jornadas lúdico pedagógica  100%Número 1 1

GO71AL Jornada formación para hinchas en ddhh  100%Número 2 2

GO71AM Campaña comunicacional  100%Número 1 1

GO71AN Observatorio de violencia y dh. creados  100%Número 1 1

Proyecto: 130238 Pp-13-16 fortale.comite local gobierno-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 56 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO38AA Encuentros de convivencia  0%Número 7 0
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GO38AB Dinamizaciones con la comunidad  0%Número 2 0

GO38AC Foros de convivencia  0%Número 2 0

GO38AD Cine al parque  100%Número 21 21

GO38AE Ferias lúdico pedagogicas  100%Número 2 2

GO38AF Jornada de capacitción y participación  100%Número 1 1

No se ejecutaron por la priorizacion de otras actividades, estas se haran en el primer trimestre del 2014.  A causa del corto tiempo no fue posible terminar las 

actividades, por lo que se realizaran en el primer trimestre del 2014.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130256 Pp-13-15 convivencia y ddhh comuna 15-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  21% Ejec. Financiera :  9% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  2%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 469 $ 42

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO56AA Sesiones de formación lúdico pedagógicas  13%Número 80 10

Por asuntos de tiempo no fue posible terminar las actividades, estas se realizaran en los meses prorrogados al contratista.

A junio 30 del año 2013 estos recursos no se comprometieron dadas las nuevas dinámicas del proceso de PLPP de la Alcaldía de Medellín por lo cual durante el primer 

semestre del año 2013  se llevaron a cabo los segundos consejos comunales en los cuales se da paso a la elección de los equipos de gestión y la elaboración de la ruta 

PLPP 2013.  Se realizaron además comisiones temáticas de formulación y socialización de los proyectos.  En los  meses de mayo y junio de 2013, se debió realizar los 

múltiples trámites administrativos y presupuestales (Visto bueno de las comisiones tripartitas de las Vicealcaldías, Ingreso al banco de proyectos de las fichas EBI , 

traslados presupuestales y solicitud y expedición de CDP),  para obtener la aprobación de los recursos de los proyectos priorizados.

Observación B / S:

GO56AB Sesión vamos al teatro  0%Número 2 0

Por tiempo no fue posible terminar las actividades, estas se realizaran en los meses prorrogados al contratista.Observación B / S:

GO56AC Ferias pedagógicas  0%Número 1 0

Por tiempos no fue posible terminar las actividades, estas se realizaran en los meses prorrogados al contratista.Observación B / S:

GO56AI Taller pedgógico reflexivo d convivencia  100%Número 16 16

Por tiempos no fue posible terminar las actividades, estas se realizaran en los meses prorrogados al contratista.Observación B / S:

GO56AJ Torneo de convivencia  0%Número 1 0

Por tiempos no fue posible terminar las actividades, estas se realizaran en los meses prorrogados al contratista.Observación B / S:

GO56AK Inaguracion y clausura del torneo  0%Número 1 0

Por tiempos no fue posible terminar las actividades, estas se realizaran en los meses prorrogados al contratista.Observación B / S:

GO56AL Salida lúdico pedagogica  en campo  0%Número 1 0

Por tiempos no fue posible terminar las actividades, estas se realizaran en los meses prorrogados al contratista.Observación B / S:

GO56AM Campaña comunicacional  0%Número 1 0

Por tiempos no fue posible terminar las actividades, estas se realizaran en los meses prorrogados al contratista.Observación B / S:

GO56AN Foros de convivencia y derechos humanos  0%Número 4 0

Por tiempos no fue posible terminar las actividades, estas se realizaran en los meses prorrogados al contratista.Observación B / S:

GO56AO Formación con enfoque de genero  20%Número 1 0,2

ESTE CONTRATO ESTABA SUSPENDIDO, Y APENAS SE REANUDO EL 1 DE FEBRERO.Observación B / S:
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GO56AP Formación a gestores de seguridad  100%Número 1 1

Se realizó el proceso de formación mediante talleres pedagógicos, campañas de sensibilización, y conversatorio en el tema de seguridad .Observación B / S:

Proyecto: 130234 Pp-13-02 promo, divulgación y prevención-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  44% Ejec. Financiera :  76% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  34%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 243 $ 184

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO34AA Sesiones de formación lúdico pedagógicas  40%Número 128 51

Por tiempo no fue posible terminar las sesiones ludicas, estas se realizaran en los meses prorrogados al contratista (primer trimestre del 2014)Observación B / S:

GO34AB Sesión vamos al teatro  0%Número 5 0

Las actividades que impliquen traslado se priorizar en el primer trimestre del 2014.Observación B / S:

GO34AC Sesión hora del cuento  50%Número 4 2

Se ha ejecutado el 50%, el 50% faltante se ejecutara en el primer trimestre del 2014Observación B / S:

GO34AD Cine foros  46%Número 13 6

A causa del corto tiempo no fue posible terminar las actividades, por lo que se realizaran en el primer trimestre del 2014. El proyecto inició en el segundo semestre, toda 

vez que:

A junio 30 del año 2013 estos recursos no se comprometieron dadas las nuevas dinámicas del proceso de PLPP de la Alcaldía de Medellín por lo cual durante el primer 

semestre del año 2013  se llevaron a cabo los segundos consejos comunales en los cuales se da paso a la elección de los equipos de gestión y la elaboración de la ruta 

PLPP 2013.  Se realizaron además comisiones temáticas de formulación y socialización de los proyectos.  En los  meses de mayo y junio de 2013, se debió realizar los 

múltiples trámites administrativos y presupuestales (Visto bueno de las comisiones tripartitas de las Vicealcaldías, Ingreso al banco de proyectos de las fichas EBI , 

traslados presupuestales y solicitud y expedición de CDP),  para obtener la aprobación de los recursos de los proyectos priorizados.

Observación B / S:

GO34AE Ferias pedagógicas  100%Número 1 1

Se cumplio al 100% con la cantidad establecida sin inconveniente alguno.Observación B / S:

GO34AF Sesión de estudio de casos  0%Número 1 0

No se conto con el tiempo necesario para la realizacion de las actividades , estas se haran en el primer trimestre del 2014.Observación B / S:

GO34AG Carnavales  lúdico pedagógicos  50%Número 6 3

El dato total de las actividades no coincide con estudios previos, lo realmente planeado según estudio son 3.Observación B / S:

GO34AH Picnic de integración  familiar  100%Número 1 1

Se cumplio al 100% con la cantidad establecida sin inconveniente alguno.Observación B / S:

GO34AI Evento de cierre del proceso  0%Número 3 0

No se conto con el tiempo necesario para la realizacion de las actividades , estas se haran en el primer trimestre del 2014.Observación B / S:

GO34AJ Campaña comunicacional  0%Número 1 0

No se conto con el tiempo necesario para la realizacion de las actividades , estas se haran en el primer trimestre del 2014.Observación B / S:

GO34AK Formación y capacitación en artes y ofic  100%Número 1 1

Se cumplio con la Formación informal dirigida a los habitantes de la Comuna 2 - Santa Cruz en: Panadería y pasteleria: 25 personas formadas, mantenimiento preventivo 

de motocicletas: 26 personas formadas, manejo de máquinas para la confección: 28 personas formadas, mesa y bar: 26 personas formadas, Organización de eventos : 

26 personas formadas, Barbería: 12 personas formadas, Corte de cabello y aplicación de químicos: 1 persona formada. Para un total de 144 personas formadas. El 

proceso de certificación se realizó el día 6 de diciembre del 2013, en las instalaciones de la Institución Técnica San José Obrero

Observación B / S:

Página 284 de 390Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2013

Recopilado por la Subdirección de la Información - Departamento Administrativo de Planeación

Gobierno y Derechos Humanos



Proyecto: 130239 Pp-13-80 preve.violenci.promo.buen.trato-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  23% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 261 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO39AA Sesiones de formación lúdico pedagógicas  38%Número 192 73

A causa del corto tiempo no fue posible terminar las actividades, por lo que se realizaran en el primer trimestre del 2014. El proyecto inició en el segundo semestre, toda 

vez que:

A junio 30 del año 2013 estos recursos no se comprometieron dadas las nuevas dinámicas del proceso de PLPP de la Alcaldía de Medellín por lo cual durante el primer 

semestre del año 2013  se llevaron a cabo los segundos consejos comunales en los cuales se da paso a la elección de los equipos de gestión y la elaboración de la ruta 

PLPP 2013.  Se realizaron además comisiones temáticas de formulación y socialización de los proyectos.  En los  meses de mayo y junio de 2013, se debió realizar los 

múltiples trámites administrativos y presupuestales (Visto bueno de las comisiones tripartitas de las Vicealcaldías, Ingreso al banco de proyectos de las fichas EBI , 

traslados presupuestales y solicitud y expedición de CDP),  para obtener la aprobación de los recursos de los proyectos priorizados.

Observación B / S:

GO39AB Evaluación de experiencias  0%Número 1 0

GO39AC Sesión vamos al teatro  50%Número 8 4

Se ha ejecutado el 50%, el 50% faltante se ejecutara en el primer trimestre del 2014Observación B / S:

GO39AD Sesión hora del cuento  50%Número 8 4

Se ha ejecutado el 50%, el 50% faltante se ejecutara en el primer trimestre del 2014Observación B / S:

GO39AE Encuentros de parejas  0%Número 8 0

No se tuvo el tiempo necesario para la realizacion de las actividades, estas se haran en el primer trimestre del 2014.Observación B / S:

GO39AF Conversatorios  38%Número 8 3

A causa del corto tiempo no fue posible terminar las actividades, por lo que se realizaran en el primer trimestre del 2014. El proyecto inició en el segundo semestre, toda 

vez que:

A junio 30 del año 2013 estos recursos no se comprometieron dadas las nuevas dinámicas del proceso de PLPP de la Alcaldía de Medellín por lo cual durante el primer 

semestre del año 2013  se llevaron a cabo los segundos consejos comunales en los cuales se da paso a la elección de los equipos de gestión y la elaboración de la ruta 

PLPP 2013.  Se realizaron además comisiones temáticas de formulación y socialización de los proyectos.  En los  meses de mayo y junio de 2013, se debió realizar los 

múltiples trámites administrativos y presupuestales (Visto bueno de las comisiones tripartitas de las Vicealcaldías, Ingreso al banco de proyectos de las fichas EBI , 

traslados presupuestales y solicitud y expedición de CDP),  para obtener la aprobación de los recursos de los proyectos priorizados.

Observación B / S:

GO39AG Cine foros  38%Número 8 3

El corto tiempo no fue posible terminar las actividades, estas se realizaran en los meses prorrogados al contratista (primer trimestre del 2014)Observación B / S:

GO39AH Ferias lúdico pedagógicas  25%Número 8 2

El corto tiempo no fue posible terminar las actividades, estas se realizaran en los meses prorrogados al contratista (primer trimestre del 2014)Observación B / S:

GO39AI Sesión de estudio de casos  0%Número 1 0

No se tuvo el tiempo necesario para la realizacion de las actividades, estas se haran en el primer trimestre del 2014.Observación B / S:

GO39AJ Encuentros intergeneracionales  13%Número 8 1
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A causa del corto tiempo no fue posible terminar las actividades, por lo que se realizaran en el primer trimestre del 2014. El proyecto inició en el segundo semestre, toda 

vez que:

A junio 30 del año 2013 estos recursos no se comprometieron dadas las nuevas dinámicas del proceso de PLPP de la Alcaldía de Medellín por lo cual durante el primer 

semestre del año 2013  se llevaron a cabo los segundos consejos comunales en los cuales se da paso a la elección de los equipos de gestión y la elaboración de la ruta 

PLPP 2013.  Se realizaron además comisiones temáticas de formulación y socialización de los proyectos.  En los  meses de mayo y junio de 2013, se debió realizar los 

múltiples trámites administrativos y presupuestales (Visto bueno de las comisiones tripartitas de las Vicealcaldías, Ingreso al banco de proyectos de las fichas EBI , 

traslados presupuestales y solicitud y expedición de CDP),  para obtener la aprobación de los recursos de los proyectos priorizados.

Observación B / S:

GO39AK Campaña comunicacional  0%Número 1 0

No se tuvo el tiempo necesario para la realizacion de las actividades, estas se haran en el primer trimestre del 2014.Observación B / S:

Proyecto: 110067 Pp12-manual de convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 417 $ 417

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO67BA Carnavales lúdicos por respeto a la vida  100%Número 3 3

GO67BB Dinamizaciones del ep realizadas  100%Número 3 3

GO67BC Encuentro juegos cooperativos y no viole  100%Número 1 1

Proyecto: 130259 Pp-13-12 fortale segurid.conviv comun 12-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  19% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 316 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO59AA Seminarios de formación  69%Número 16 11

A causa del corto tiempo no fue posible terminar las actividades, por lo que se realizaran en el primer trimestre del 2014. El proyecto inició en el segundo semestre, toda 

vez que:

A junio 30 del año 2013 estos recursos no se comprometieron dadas las nuevas dinámicas del proceso de PLPP de la Alcaldía de Medellín por lo cual durante el primer 

semestre del año 2013  se llevaron a cabo los segundos consejos comunales en los cuales se da paso a la elección de los equipos de gestión y la elaboración de la ruta 

PLPP 2013.  Se realizaron además comisiones temáticas de formulación y socialización de los proyectos.  En los  meses de mayo y junio de 2013, se debió realizar los 

múltiples trámites administrativos y presupuestales (Visto bueno de las comisiones tripartitas de las Vicealcaldías, Ingreso al banco de proyectos de las fichas EBI , 

traslados presupuestales y solicitud y expedición de CDP),  para obtener la aprobación de los recursos de los proyectos priorizados.

Observación B / S:

GO59AB Jornada lúdico  pedagogica  0%Número 1 0

No se tuvo el tiempo necesario para la realizacion de las actividades, estas se haran en el primer trimestre del 2014.Observación B / S:

GO59AC Ferias  promocionales  0%Número 7 0

No se tuvo el tiempo necesario para la realizacion de las actividades, estas se haran en el primer trimestre del 2014.Observación B / S:

GO59AD Cines al parque conversatorios  100%Número 7 7

Se cumplio al 100% con la cantidad establecida sin inconveniente alguno.Observación B / S:

GO59AE Foros en convivencia y derechos humanos  0%Número 4 0
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No se tuvo el tiempo necesario para la realizacion de las actividades, estas se haran en el primer trimestre del 2014.Observación B / S:

GO59AF Campaña comunicacional  0%Número 1 0

No se tuvo el tiempo necesario para la realizacion de las actividades, estas se haran en el primer trimestre del 2014.Observación B / S:

GO59AG Diplomado en ddhh y convivencia  0%Número 1 0

Según la Institcucion Educativa Universitaria son 20 sesiones para un diplomado y van en la tercera.Observación B / S:

GO59AH Talleres de proyeccción de la mesa de dh  0%Número 8 0

No se tuvo el tiempo necesario para la realizacion de las actividades, estas se haran en el primer trimestre del 2014.Observación B / S:

GO59AI Dinamizaciones  para la toma de cuadras  0%Número 4 0

No se tuvo el tiempo necesario para la realizacion de las actividades, estas se haran en el primer trimestre del 2014.Observación B / S:

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)  21Proyectos: De:  57 37%

Proyecto: 080110 Sistema interinstitucional de información para la seguridad y la convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 040198 Intervención social en las cárceles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 22 $ 0

Proyecto: 080050 Atencion a la población en situación de desplazamiento-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 628 $ 553

Proyecto: 080101 Estrategia de acompañamiento a las familias y comunidades que reciben desmovilizados-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 161 $ 35

Proyecto: 080104 Atención a víctimas del conflicto armado-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 42 $ 42

Proyecto: 110064 Pp12-atención a víctimas del conflicto-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 18 $ 18

Proyecto: 080097 Comites locales de gobierno-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 91 $ 34

Proyecto: 080106 Apoyo institucional al presupuesto y la planeación partivipativa en la secretaría de  gobierno-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 12 $ 6
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Proyecto: 080116 Fortalecimiento de los procesos de atención en casas de gobierno y justicia y upj.-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 93 $ 91

Proyecto: 110071 Pp12-plan maestro de mejoramiento-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 11 $ 11

Proyecto: 120271 Gobierno en línea con el ciudadano-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 3 $ 3

Proyecto: 080118 Ley de infancia y adolescencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 214 $ 213

Proyecto: 110072 Pp12-promocion de la convivencia familiar aplicación de la ley de infancia y adolescencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 287 $ 276

Proyecto: 080310 Vigilancia, control, regulación y administración del espacio público-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 61 $ 60

Proyecto: 110069 Pp12-organización y relocalizacion de comerciantes informales en sistemas modulares-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 68 $ 62

Proyecto: 110120 Pp12-promoción de la defensa, disfrute y gestión participativa y ciudadana del espacio público-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 26 $ 0

Proyecto: 040053 Plan desarme-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 32 $ 24

Proyecto: 040312 Manual de convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 27 $ 27

Proyecto: 080113 Delinquir no paga-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 17 $ 17

Proyecto: 110068 Pp12-medellín despierta-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 110070 Pp12-plan desarme-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0
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Seguridad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 100%

Compromisos 1,1%$ 892
Disponible 2,2%$ 1.786
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 96,6%$ 76.813

Total: 100,0%$ 79.491

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional  9Proyectos: De:  14 64%

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad-

Programa: 1.1.1 - Medellín: más seguridad y más vida

Proyecto: 080109 Poyo logístico a los organismos de segu-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.721 $ 1.641

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE09AA Dotación laboratorio criminalist policía  100%Porcentaje 100 100

Amoblamiento del laboratorio de Criminalística Región 6 y de la Estación de Policía de la comuna 9 – Buenos Aires.Observación B / S:

SE09AB Apoyo logístico a policía para eventos  100%Porcentaje 100 100

Obedece a la necesidad de apoyar logísticamente a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá con asiento en la ciudad de Medellín, para el fortalecimiento de la 

seguridad en eventos especiales. Los eventos se realizarán en el segundo semetre.

Observación B / S:

Proyecto: 120035 Medellín más seguridad más vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.129 $ 2.267 $ 2.228

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE35AA Planes locales de seguridad formulados  100%Número 21 21

Formulación de 21 Planes Locales de Seguridad y Convivencia  a través de un ejercicio ampliamente participativo con los habitantes de las 16 comunas y 5 

corregimientos de la ciudad de Medellín

Observación B / S:

SE35AB Formulación de la política de seguridad  100%Número 1 1

Vinculación de la academia al ejercicio de construcción de la Política Pública de  Seguridad y ConvivenciaObservación B / S:

Proyecto: 120334 Fortalecimiento institucional secretaría seguridad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.997 $ 3.978 $ 3.927

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE34AA Bienes y servicios adquiridos  100%Porcentaje 100 100

Proyecto: 120337 Cuerpo elite para los objetivos de seguridad en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.163 $ 1.163 $ 1.163

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE37AA Dotacion tecnologica al cuerpo élite oav  100%Número 1 1

Fortalecimiento de la capacidad logística y operativa (vehículos, equipos de inteligencia, software especializado) del CTI,  lo que posibilitó el mejoramiento de su 

capacidad investigativa contra las estructuras criminales, con los respectivos impactos en el incremento de capturas y judicialización de cabecillas,  y el 

debilitamiento de estas estructuras en Medellín y su área metropolitana

Observación Proyecto:

Proyecto: 120338 Fortalecimiento a los organismos de seguridad y justicia para medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 32.260 $ 48.921 $ 48.266

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE38AB Intervención infraest fis org seg y jus  100%Número 2 2

SE38AD Bs y ss entregados a org seg y just  100%Porcentaje 100 100

Apoyo al Cuerpo Técnico de investigación CTI en la lucha contra las Bandas Emergentes “BACRIM”. Mediante la dotación y adecuación de la Sala EsmeraldaObservación B / S:

Proyecto: 120339 Seguridad y control de hidrocarburos en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 280 $ 280 $ 280

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE39AA Valvulas ilicitas detectadas al año  400%Número 2 8

Se detectaron y neutralizaron 8 Válvulas ilícitas.Observación B / S:

SE39AB Población capacitada en seguridad al año  100%Número 5.000 5.000

67  Sensibilizaciones realizadas a las  comunidades  y Autoridades administrativas sobre las cuales tiene influencia el poliducto, con la participación de 5.000 personasObservación B / S:

SE39AC Acciones operat de control hechas al año  100%Porcentaje 100 100

Acciones operativas de control hechas al año (líneas Sebastopol Medellín y Medellín Cartago, Control a la Calidad, Medida y Precios de los Combustibles, Control 

Compras - Ventas, e Inventarios de combustibles)

Observación B / S:

Proyecto: 120340 Denuncias para la vida y la seguridad  en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 554 $ 546 $ 545

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE40AA Centro integral operando y funcionando  100%Porcentaje 100 100

30 Intervenciones sociales (actividades educativas, culturales, recreativas) en donde se presenta a la comunidad la oferta institucional y se promueve con estrategias 

lúdicas la  cultura de la legalidad y el rechazo ciudadano a las practicas delincuenciales

Observación B / S:
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SE40AB Sistema denuncias en línea operando  100%Porcentaje 100 100

Aumento en el estímulo a la denuncia, con la implementación de incentivos y pago de recompensas.Observación B / S:

Proyecto: 120341 Sistema sies-m y tic para la seguridad de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.665 $ 16.517 $ 14.866

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE41AA Sies-m y subsistema operando/funcionando  100%Porcentaje 100 100

Fortalecimiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad  Metropolitano, lo que posibilitó la atención de 12.500 casos a través de la línea de emergenciaObservación B / S:

SE41AB Plan tic para la seguridad formulado  100%Número 1 1

Puesta en funcionamiento de la plataforma web Seguridad en línea, con  20.000 usuarios en la actualidad. Fortalecimiento del Sistema de Video Vigilancia con un total 

de 563 cámaras

Observación B / S:

Proyecto: 120342 Sistema de información para la seguridad y la convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.535 $ 1.395 $ 1.395

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE42AA Investigaciones realizadas en seguridad  100%Número 3 3

Fortalecimiento tecnológico: adquisición y renovación de licenciamiento e infraestructura para Sistemas de InformaciónObservación B / S:

SE42AB Sisc articulado y operando  100%Número 1 1

Articulación con la política de calidad del Municipio.Observación B / S:

SE42AC Mod de infor alertas tempranas operando  100%Número 1 1

Fortalecimiento de la relación con los organismos de seguridad y justicia: fuentes alternativas de indicadoresObservación B / S:

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad  2Proyectos: De:  14 14%

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad-

Programa: 1.1.1 - Medellín: más seguridad y más vida

Proyecto: 130269 Jve-5-conv seguridad para vida y equidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  30% Ejec. Financiera :  64% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  19%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 210 $ 134

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE69AA Personsas formadas en convivencia y dh  82%Número 2.560 2.100
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SE69AB Perso sensi conv dh resnoviol dllo psico  96%Número 120.000 115.000

SE69AC Protoc evitar ing menores conflic armado  0%Número 2 0

SE69AD Talleres formación artística realizados  0%Número 12 0

SE69AE Encuentro  jovenes por la paz  0%Número 1 0

SE69AF Tomas barriales realizados  0%Número 10 0

En el año 2013 el proyecto se ejecutó con la suma de  $210 millones, según CDP trasladado a la sec. De gobierno, y los restantes 1,000 millones se ejecutaran 

en el año 2014, según directriz impartida por el señor alcalde el dia 23 de agosto de 2013.   Adicional a esto quedó pendiente por pagar un conversatorio lúdico  

por valor de $38,161,010, sobre los cuales se constituyó reserva presupuestal en su momento para efectuar el pago en la vigencia 2014.   Este Presupuesto es 

compartido entre: la Sec. De Gobierno,  la Sec de Cutlrura Ciudadana y la Sec. De  Seguridad.

Observación Proyecto:

Proyecto: 130325 Jve-14 convivencia para seguridad com 14-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.100 $ 1.998

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE25BA Compra motos para la policía  100%Número 20 20

SE25BB Cámaras video vigilancia para comuna 14  100%Número 10 10

SE25BC Adecuación sala cieps  estación poblado  100%Número 1 1

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)  2Proyectos: De:  14 14%

Proyecto: 130022 Pp13-60-fort de seguridad y convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  94% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 80 $ 75

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE22AA Pcj apoyada  100%Número 1 1

SE22AB Alarmas instaladas  100%Número 2 2

SE22AC Frentes conformados  100%Número 2 2

SE22AD Personas capacitadas seguridad conviven  100%Número 35 35

SE22AE Drp y estrategias implementadas  100%Número 3 3

Proyecto: 130243 Pp13-10-genera y fort conviv y seguridad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  92%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 300 $ 294

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE43AA Diagnóstico actualizado  100%Número 1 1

SE43AB Personas capacitadas  67%Número 240 160

SE43AC Personas sensibiliza seguridad conviven  94%Número 1.920 1.800

SE43AD Barrios intervenid mitigar factores ries  100%Número 17 17

SE43AE Plan  de comunicación implementado  100%Número 1 1

SE43AF Personas informadas  100%Número 200 200

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)  1Proyectos: De:  14 7%

Proyecto: 080110 Sistema interinstitucional de información para la seguridad y la convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 15 $ 0
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Secretaría Vice Alcadía de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

La Vicealcaldía en cumplimiento de su función articuladora, gestiono los recursos asignados a ella dando traslado presupuestal para proyectos 

estratégicos a las Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos para la Unidad Municipal de atención a víctimas y el programa Jóvenes por la 

Vida, asi como a la Secretaría de Seguridad para los proyectos de Tecnologías para la Seguridad y Fortalecimiento de los Organismos de 

Seguridad y Justicia.
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional  1Proyectos: De:  1 100%

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad-

Programa: 1.1.1 - Medellín: más seguridad y más vida

Proyecto: 120359 Articulación programas bandera s. vicealcaldía gobernabilidad, seguridad y servicio a la ciudadanía-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.137 $ 0 $ 0
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Secretaría Vice Alcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 72%

Compromisos 6,3%$ 50.469
Disponible 2,4%$ 19.309
Facturas 0,0%$ 145
Pagos 91,3%$ 736.000

Total: 100,0%$ 805.924

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Infraestructura Física

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 61%

Compromisos 9,6%$ 40.558
Disponible 4,1%$ 17.503
Facturas 0,0%$ 25
Pagos 86,2%$ 363.992

Total: 100,0%$ 422.078

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional  42Proyectos: De:  56 75%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.5 Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad-

Programa: 2.5.1 - Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social

Proyecto: 120102 Construcción y mejoramiento de espacios públicos en proyectos habitacionales de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  10% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  10%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.000 $ 9.493 $ 9.492

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF02AA Plazoletas y pisos duros  0%Metro cuadrado 311,26 0

IF02AB Zonas verdes  2%Metro cuadrado 6.609,3 135

IF02AC Andenes construidos  33%Metro cuadrado 975,2 318,34

IF02AD Escalas en concreto  13%Metro cuadrado 777 104,33

IF02AE Rampas en concreto  0%Metro cuadrado 5.782,62 0

Los recursos se ejecutan a través de convenio, por lo tanto, los productos se verán reflejados en 2014. Igualmente, se requerían trámites de adquisición de 

predios.
Observación Proyecto:

Programa: 2.5.7 - Proyectos urbanos integrales

Proyecto: 070081 Obras pui comuna 13 fase 2-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.000 $ 6.000 $ 5.974

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF81AA Vías construidas  0%Metro cuadrado 1.995 0

IF81AB Andenes construidos  0%Metro cuadrado 2.826 0

IF81AC Zonas verdes  0%Metro cuadrado 890 0

La ejecución a diciembre 31 de 2013 se presenta en 0, debido a que los contratos de obra se adjudicaron entre los meses de diciembre y enero, y se 

encuentran en proceso de legalización y trámite para la entrega de anticipos, por lo tanto, dichas obras, comenzarán entre enero y febrero de 2014.
Observación Proyecto:

Proyecto: 080495 Construcción pui noroccidental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.191 $ 8.191 $ 8.117

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF95AA Equipamiento construido  0%Metro cuadrado 819 0

Página 307 de 390Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2013

Recopilado por la Subdirección de la Información - Departamento Administrativo de Planeación

Infraestructura Física



IF95AB Andenes construidos  0%Metro cuadrado 7.411 0

IF95AD Zonas verdes  0%Metro cuadrado 4.117 0

IF95AF Vías construidas  0%Kilómetro-Carril 1,05 0

La ejecución a diciembre 31 de 2013 se presenta en 0, debido a que los contratos de obra se adjudicaron entre los meses de diciembre y enero, y se 

encuentran en proceso de legalización y trámite para la entrega de anticipos, por lo tanto, dichas obras, comenzarán entre enero y febrero de 2014.
Observación Proyecto:

Proyecto: 080496 Construcción pui centro oriental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.292 $ 3.292 $ 3.142

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF96AA Estudios  0%Unidad 6 0

IF96AB Diseños  0%Unidad 5 0

IF96AC Andenes construidos  0%Metro cuadrado 10.148 0

IF96AE Zonas verdes  0%Metro cuadrado 4.665 0

IF96AG Vías construidas  0%Metro cuadrado 2.800 0

La ejecución a diciembre 31 de 2013 se presenta en 0, debido a que los contratos de obra se adjudicaron entre los meses de diciembre y enero, y se 

encuentran en proceso de legalización y trámite para la entrega de anticipos, por lo tanto, dichas obras, comenzarán entre enero y febrero de 2014.
Observación Proyecto:

Proyecto: 120078 Construcción pui la iguaná-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 4.979 $ 4.928

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF78AA Estudios  0%Unidad 32 0

IF78AB Diseños  0%Unidad 40 0

La ejecución a diciembre 31 de 2013 se presenta en 0, debido a que los contratos de obra se adjudicaron entre los meses de diciembre y enero, y se 

encuentran en proceso de legalización y trámite para la entrega de anticipos, por lo tanto, dichas obras, comenzarán entre enero y febrero de 2014.
Observación Proyecto:

Programa: 2.5.8 - Gestión y construcción de espacios públicos

Proyecto: 080084 Construccion de nuevos parques urbanos y rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  65% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  33%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 385 $ 251

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF84AA Espacio publico construido  50%Metro cuadrado 1.680 840
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IF84AB Parques intervenidos  50%Número 2 1

La etapa precontractual de algunos parques a intervenir, fue concluida a finales de la vigencia 2013, por lo tanto, los productos finalesse verán reflejados en 

2014. Igualmente, se tenía programada la adquisición de algunos predios y por sus trámites no fue posible concluir dicha compra.
Observación Proyecto:

Proyecto: 120057 Construcción y mejoramiento de obras para la movilidad peatonal de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  16% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.000 $ 7.677 $ 1.249

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF57AA Andenes construidos  0%Metro cuadrado 20.530 0

La ejecución a diciembre 31 de 2013 se presenta en 0, debido a que los contratos de obra se adjudicaron entre los meses de diciembre y enero, y se 

encuentran en proceso de legalización y trámite para la entrega de anticipos, por lo tanto, dichas obras, comenzarán entre enero y febrero de 2014. Teniendo en 

cuenta los recursos 2013 y 2014 asignados para la construcción de las obras y los tiempos de  ejecución estimados, se tiene como meta construir 37.240 m² al 

31 de diciembre de 2014.

Observación Proyecto:

Proyecto: 120059 Sostenimiento del espacio público de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  49% Ejec. Financiera :  65% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  32%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.933 $ 1.253

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF59AA Espacio público sostenido  49%Metro cuadrado 156.888 77.035

La etapa precontractual de algunos parques a intervenir, fue concluida a finales de la vigencia 2013, por lo tanto, los productos finalesse verán reflejados en 

2014.
Observación Proyecto:

Proyecto: 120060 Construcción y mejoramiento de espacios públicos de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Ejec. Financiera :  48% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  45%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 2.485 $ 1.181

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF60AA Espacio público construido  89%Metro cuadrado 28.089 25.024

IF60AB Parques intervenidos  100%Unidad 20 20

Proyecto: 120061 Construcción, mejoramiento y sostenimiento del espacio público del centro de la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  26% Ejec. Financiera :  37% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  10%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.946 $ 2.758 $ 1.026

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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IF61AA Espacio público centro  26%Metro cuadrado 81.085 21.370

La etapa precontractual de algunos parques a intervenir, fue concluida a finales de la vigencia 2013, por lo tanto, los productos finalesse verán reflejados en 

2014.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130423 Mantenimiento atracciones parque norte-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.305 $ 1.304

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF23AA Convenio  100%Número 1 1

Programa: 2.5.9 - Intervenciones urbanas y rurales en el marco del cinturón verde

Proyecto: 120282 Infraestructura movilidad cinturon verde edu-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  29% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  28%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 33.140 $ 31.711 $ 31.288

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF82AA Andenes y pisos duros  10%Metro cuadrado 6.235 600

IF82AB Zonas verdes  58%Metro cuadrado 9.120 5.300

IF82AD Adquisición de predios  0%Metro cuadrado 10.882 0

IF82AE Senderos  53%Metro cuadrado 6.545 3.500

IF82AF Estudios  0%Unidad 12 0

IF82AG Diseños  9%Unidad 22 2

IF82AH Construcción de ciclo rutas  0%Metro cuadrado 5.255 0

IF82AI Licencias y permisos  100%Porcentaje 100 100

Los recursos se ejecutan a través de convenio, por lo tanto, los productos se verán reflejados en 2014.Observación Proyecto:

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.2 Desarrollo urbano para la competitividad-

Programa: 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública

Proyecto: 070060 Mantenimiento de maquinaria y equipo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  82% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.192 $ 975
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF60BA Adquisición de equipos  100%Número 2 2

IF60BB Mantenimiento de maquinaria  103%Número 1.080 1.111

Proyecto: 080007 Obras malla vial definidas por el sistema de administracion vial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  85% Ejec. Financiera :  72% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  61%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 18.155 $ 13.127

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF07BA Obras de estabilización  60%Número 15 9

IF07BB Mantenimiento periódico puntual  79%Kilómetro 9,1 7,2

IF07BC Mantenimiento periódico masivo  100%Kilómetro 4,1 4,1

IF07BD Pavimentos -  rehabilitación  100%Kilómetro 0,9 0,9

Proyecto: 080155 Adquisición predios proyectos viales nuevos 12-15-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Ejec. Financiera :  43% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  34%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.117 $ 17.037 $ 7.258

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF55AA Adquisición de predios  36%Metro cuadrado 10.000 3.600

IF55AB Estudios de titulos  100%Número 4 4

IF55AC Avaluos  100%Número 4 4

El trámite de adquisición de predios comprende varias etapas, para cada uno de los predios requeridos, en 2013, lograron finiquitarse algunas de ellas , 

quedando recursos sin ejecutar presupuestalmente, y por ende, sin recibir físicamente los predios negociados.
Observación Proyecto:

Proyecto: 090005 Ampliación y apertura red vial rural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.614 $ 1.457

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF05AA Afirmado de vía  0%Metro cúbico 2.500 0

IF05AB Obras de drenaje  0%Metro 2.000 0

IF05AC Construcción rieles y pavimentación.  0%Metro cúbico 300 0

IF05AD Construcción de senderos.  0%Metro 100 0
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IF05AE Obras de estabilización  0%Número 15 0

La ejecución a diciembre 31 de 2013 se presenta en 0, debido a que los contratos de obra se adjudicaron entre los meses de diciembre y enero, y se 

encuentran en proceso de legalización y trámite para la entrega de anticipos, por lo tanto, dichas obras, comenzarán entre enero y febrero de 2014.
Observación Proyecto:

Proyecto: 090070 Construcción puente calle 4 sur-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.031 $ 16.430 $ 16.230

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF70EA Adquisición de predios  100%Metro cuadrado 10.812,24 10.812,24

Proyecto: 090105 Ampliacion cra 65 etapa 3 (cl 101-104)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  2% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.773 $ 34

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF05CA Mejoramiento de via  0%Metro 20 0

IF05CB Espacio público-pisos duros-zonas verdes  0%Metro cuadrado 200 0

IF05CC Tala de árboles  0%Número 36 0

IF05CD Siembra de árboles  0%Número 10 0

La ejecución a diciembre 31 de 2013 se presenta en 0, debido a que los contratos de obra se adjudicaron entre los meses de diciembre y enero, y se 

encuentran en proceso de legalización y trámite para la entrega de anticipos, por lo tanto, dichas obras, comenzarán entre enero y febrero de 2014.
Observación Proyecto:

Proyecto: 100017 Mejoramiento movilidad vial av 80-81-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.690 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF17AA Via construida  0%Kilómetro-Carril 0,32 0

La ejecución a diciembre 31 de 2013 se presenta en 0, debido a que los contratos de obra se adjudicaron entre los meses de diciembre y enero, y se 

encuentran en proceso de legalización y trámite para la entrega de anticipos, por lo tanto, dichas obras, comenzarán entre enero y febrero de 2014.
Observación Proyecto:

Proyecto: 110027 Construcción via de acceso ciudad del este-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.550 $ 5.446 $ 5.324
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF27AA Vías construidas  100%Metro Lineal 386 386

IF27AB Andenes construidos  107%Metro cuadrado 2.312 2.465,38

IF27AD Zonas verdes  80%Metro cuadrado 19.913 15.930

Proyecto: 110028 Mantenimiento malla vial corredor metroplús-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  65% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  64%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 390 $ 868 $ 849

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF28AA Limpieza de vías  30%Metro cuadrado 20.000 6.000

IF28AB Espacio público sostenido  107%Metro cuadrado 12.377 13.200

Proyecto: 110029 Actualización estructural puente calle san juan - oriental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  88% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 785 $ 2.295 $ 2.011

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF29AB Remplazo de apoyos de neopreno  100%Número 184 184

IF29AC Adecuacion sismica  100%Metro cuadrado 90 90

IF29AD Adecuacion al codigo de puentes  111%Número 27 30

Proyecto: 120047 Construc  mejoras viales sitios neuralgi-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  25%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 8.868 $ 8.785

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF47AA Vias mejoradas  0%Metro Lineal 925 0

IF47AB Andenes  0%Metro cuadrado 3.700 0

IF47AC Adquisicion de predios  100%Metro cuadrado 50 50

IF47AD Estudios y diseños  0%Número 1 0

Se asignó recursos para contrato interadministrativo con la EDU para dos mejoramientos viales los cuales se ejecutarán en 2014.Observación Proyecto:
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Proyecto: 120052 Rehabilitación y sostenimiento de la malla vial e infraestructura asociada del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  86% Ejec. Financiera :  81% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  70%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 32.576 $ 30.588 $ 24.820

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF52AD Obras de estabilización  79%Unidad 14 11

IF52AF Pavimentos - mtto periódico puntual  69%Kilómetro 363,3 250,35

IF52AG Pavimentos - mtto periódico masivo  84%Kilómetro 12,9 10,87

IF52AH Pavimentos -  rehabilitación  100%Kilómetro 1 1

IF52AI Obras complementarias - andenes, sendero  126%Metro Lineal 30.325 38.300

Proyecto: 120053 Construcción y sostenimiento red vial rural del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Ejec. Financiera :  57% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  47%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 1.184 $ 677

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF53AB Construcción de cunetas  130%Metro 2.332 3.035

IF53AC Obras de drenaje  63%Metro 240 150

IF53AD Construcción de rieles  85%Metro cúbico 260 221

Proyecto: 120067 Construcción, adecuación y sostenimiento de puentes peatonales y vehiculares de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  94% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.008 $ 1.174 $ 1.100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF67AA Mantenimiento estructural puentes peaton  200%Unidad 1 2

IF67AB Construcción puentes peatonales  150%Unidad 2 3

IF67AC Construcción puentes vehiculares  200%Unidad 1 2

IF67AD Adecuación accesibilidad  100%Unidad 1 1

Proyecto: 120069 Estudios y diseños para la infraestructura vial del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  9% Ejec. Financiera :  35% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  3%

Página 314 de 390Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2013

Recopilado por la Subdirección de la Información - Departamento Administrativo de Planeación

Infraestructura Física



Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.438 $ 5.658 $ 1.955

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF69AB Vias con estudios y diseños  9%Unidad 32 3

La etapa precontractual de los estudios y diseños a ejecutar culminó a finales de 2013, para la vigencia 2014, se verán los resultados.Observación Proyecto:

Proyecto: 120070 Construcción de vías y espacio público plan parcial pajarito-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  2% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  1%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.200 $ 2.730 $ 54

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF70AA Vías construidas  0%Kilómetro-Carril 0,38 0

IF70AD Espacio publico construido  0%Metro cuadrado 5.300 0

IF70AE Licencias y permisos  100%Porcentaje 100 100

IF70AF Estudios y diseños  100%Porcentaje 100 100

La etapa precontractual de las vías a intervenir culminó en diciembre de 2013, para la vigencia 2014, se verán los resultados en obra física.Observación Proyecto:

Proyecto: 120071 Construcción puente calle 93-94 (aranjuez - castilla)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Ejec. Financiera :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  51%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 32.320 $ 55.935 $ 50.248

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF71AA Vías construidas  0%Kilómetro-Carril 2,2 0

IF71AB Espacio público construido  0%Metro cuadrado 30.000 0

IF71AC Construcción puentes vehiculares  0%Metro cuadrado 6.000 0

IF71AJ Realce de torres de energia  100%Porcentaje 100 100

IF71AK Licencias y permisos  100%Porcentaje 100 100

IF71AL Ajustes de diseños  100%Porcentaje 100 100

IF71AM Estudios y diseños  100%Número 5 5

Proyecto: 120073 Constr. pte vehic. sobre qda la malpaso-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.407 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF73AA Construcción de andenes nuevos  0%Metro cuadrado 25 0

IF73AB Adecuación de espacio público  0%Metro cuadrado 90 0

IF73AC Construcción de puente  0%Metro cuadrado 250 0

La adquisición de predios retardó más de lo planificado, por lo tanto, el proyecto comenzará su etapa de contratación en el año 2014Observación Proyecto:

Proyecto: 120075 Constr. via lateral sur   qda la hueso-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  81% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.179 $ 958

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF75AA Vías construidas  0%Metro cuadrado 720 0

IF75AB Arborizacion y paisajismo  0%Metro cuadrado 27 0

CONTRATO QUE SE INICIA EN ENERO DE 2014, ADJUDICADO A FINALES DEL MES DE DICIEMBREObservación Proyecto:

Proyecto: 120283 Construcción de proyectos viales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 24.195 $ 0 $ 0

Los recursos se trasladaron para proyectos viales específicos, como la 80, la 65, la hueso, puente madre laura, entre otros.Observación Proyecto:

Programa: 3.2.3 - Sistema integrado de transporte

Proyecto: 080194 Metroplus fase 2-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  31% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  31%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 37.003 $ 29.287 $ 29.259

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF94AB Espacio público construido  10%Metro cuadrado 3.100 310

IF94AC Vías construidas  32%Kilómetro-Carril 1,37 0,44

IF94AD Estaciones construidas  81%Unidad 1 0,81

IF94AE Siembra de árboles  3%Unidad 1.300 40

IF94AF Construcción de patios  13%Unidad 1 0,13

IF94AG Estudios y diseños  80%Número 2 1,6
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IF94AH Avance de obra  troncal av oriental  0%Porcentaje 5 0

Los recursos se ejecutan a través de convenio, por lo tanto, los productos se verán reflejados en 2014.Observación Proyecto:

Proyecto: 090106 Obras corredor ayacucho-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 79.358 $ 84.785 $ 84.785

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF06AA Adquisición de predios  100%Metro cuadrado 8.829 8.829

IF06AB Demolición de predios  113%Metro cuadrado 13.122 14.774

IF06AC Avance de obra tranvía  94%Porcentaje 35 33

Proyecto: 090107 Obras cable el pinal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.447 $ 9.447 $ 9.447

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF07AA Adquisición de predios  99%Metro cuadrado 11.466 11.351

IF07AB Demolición de predios  195%Metro cuadrado 2.891 5.642,84

IF07AC Avance de obra cable el pinal  67%Porcentaje 15 10

Proyecto: 090108 Obras cable villa liliam-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  86% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.668 $ 5.668 $ 5.668

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF08AA Adquisición de predios  96%Metro cuadrado 21.464 20.605

IF08AB Demolición de predios  95%Metro cuadrado 2.844 2.701,5

IF08AC Avance de obra cable villa liliam  67%Porcentaje 15 10

Proyecto: 120076 Construcción de ciclorutas en la ciudad de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  26% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.700 $ 768 $ 203
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF76AA Ciclo rutas construidas  0%Kilómetro-Carril 0,62 0

IF76BB Ciclo rutas mejoradas  0%Kilómetro-Carril 0,55 0

Las obras comenzaron en la vigencia 2013, pero los resultados solo podrán ser medidos en 2014.Observación Proyecto:

Programa: 3.2.5 - Desarrollo urbano inmobiliario

Proyecto: 120281 Planes parciales de renovación y desarrollo y plan especial del centro-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  17% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  17%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.211 $ 11.211 $ 11.211

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF81EA Renovación de andenes  0%Metro cuadrado 37.700 0

IF81EB Adecuación de parques y zonas verdes  0%Metro cuadrado 4.500 0

IF81EC Mobiliario construido  0%Unidad 700 0

IF81ED Espacio público mejorado  0%Metro cuadrado 2.800 0

IF81EE Estudios y diseños  0%Unidad 8 0

IF81EF Estudios de prefactibilidad  100%Porcentaje 100 100

La S.I.F. ha firmado con E.P.M. el convenio interadministrativo No. 4600049285 de 2013, mediante el cual se han trasferido 11.211 millones de pesos para la 

atención de andenes, obras asociadas a la renovación del centro.  A diciembre 30, E.P.M. se encuentra adelantando el proceso precontractual de licitación .  

Estiman poder iniciar obras en el mes de junio de 2014.  Se prevee un avance de obra del 30% durante el año 2014.

Observación Proyecto:

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.1 Oferta natural-

Programa: 4.1.1 - Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques)

Proyecto: 080140 Centralidades parque arví-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  17% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.903 $ 2.345 $ 408

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF40AA Zonas verdes  0%Metro cuadrado 2.469,2 0

IF40AB Senderos peatonales  0%Metro cuadrado 1.554 0

IF40AC Andenes construidos  0%Metro cuadrado 114,6 0

IF40AE Equipamientos mejorados  0%Metro cuadrado 2.190,7 0
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La ejecución a diciembre 31 de 2013 se presenta en 0, debido a que los contratos de obra se adjudicaron entre los meses de diciembre y enero, y se 

encuentran en proceso de legalización y trámite para la entrega de anticipos, por lo tanto, dichas obras, comenzarán entre enero y febrero de 2014.
Observación Proyecto:

Programa: 4.1.3 - Ciudad verde

Proyecto: 080192 Mantenimiento y poda de zonas verdes urbanas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 225 $ 223

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF92AA Mantenimiento zonas verdes  0%Metro cuadrado 249 0

Infraestructura FísicaObservación Proyecto:

Proyecto: 120063 Sostenimiento de espacios públicos verdes de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.000 $ 6.888 $ 6.888

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF63AA Zonas verdes sostenidas  87%Metro cuadrado 126.875.000 110.359.412

IF63AB Poda de árboles  217%Unidad 4.005 8.704

IF63AC Tala de árboles  176%Unidad 1.500 2.644

IF63AD Atención de emergencias  146%Unidad 330 483

Proyecto: 120064 Realización de obras en medellín un jardín para la vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.198 $ 2.126

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF64AA Siembra de árboles  3.000%Unidad 900 27.003

IF64AB Poda de árboles  1.250%Unidad 1.500 18.755

IF64AC Tala de árboles  139%Unidad 800 1.110

IF64AD Mantenimiento de jardines  212%Metro cuadrado 600.028 1.273.331

IF64AE Mantenimiento de árboles  108%Unidad 5.011 5.430

IF64AF Suministro y siembra de césped  100%Metro cuadrado 10.000 10.000

IF64AG Suministro y siembra de jardines  396%Metro cuadrado 7.000 27.722
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3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)  6Proyectos: De:  56 11%

Proyecto: 110021 Pp12- mejoramiento de calle y recuperación de andenes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.533 $ 6.430 $ 6.135

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF21AA Andenes y vías mejoradas  97%Metro cuadrado 27.852 27.145

Proyecto: 110022 Pp12- adecuación  mejoramiento y mantenimiento de parques-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  19% Ejec. Financiera :  60% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  11%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 204 $ 204 $ 123

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF22AA Espacio público mejorado  19%Metro cuadrado 6.450 1.225

La ejecución a diciembre 31 de 2013 se presenta en 0, debido a que los contratos de obra se adjudicaron entre los meses de diciembre y enero, y se 

encuentran en proceso de legalización y trámite para la entrega de anticipos, por lo tanto, dichas obras, comenzarán entre enero y febrero de 2014.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130111 Pp-13 mejoramiento calles y recuperación de andenes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  22% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.302 $ 497

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF11AA Construcción de andenes.  0%Metro cuadrado 4.348 0

Contratos en proceso de legalización, inicio planteado para 2014.Observación Proyecto:

Proyecto: 130126 Pp13-construcción y mtto de malla vial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 387 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF26AA Construcción y mtto de vías  0%Metro cúbico 120 0

Contratos en proceso de legalización, inicio planteado para 2014.Observación Proyecto:

Proyecto: 130169 Pp13-50 adq. predios y diseños per aldea-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 73 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF69BA Diseños  0%Número 2 0

IF69BB Adquisicion de predios  0%Metro cuadrado 787 0

Este proyecto tuvo una connotación diferente y es en lo referente a que la inversión planteada inicialmente, fue modificada por la misma comunidad, quienes por 

ser un PP, plantearon unas necesidades diferentes. Se espera que para la vigencia 2014, el rpoyecto pueda entregar resultados físicos.
Observación Proyecto:

Proyecto: 110020 Pp12- construcción y mantenimiento de la malla vial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.297 $ 1.451 $ 1.451

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF20AA Vías mantenidas  120%Metro cuadrado 8.500 10.188

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)  8Proyectos: De:  56 14%

Proyecto: 080020 Construcción parque biblioteca las estancias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 0

Proyecto: 040396 Pp- mejoramiento de calles y recuperación de andenes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 25 $ 25

Proyecto: 080153 Mantenimiento de espacios publicos en la ciudad y corregimientos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 131 $ 120

Proyecto: 100029 Pp11-mejoramiento de calles y recuperación de andenes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 18 $ 0

Proyecto: 080179 Construcción manzana del emprendimiento-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 411 $ 0

Proyecto: 070058 Construcción y mantenimiento de puentes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 30 $ 30
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Proyecto: 070076 Estudios y diseños proyectos viales nuevos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 103 $ 103

Proyecto: 080193 Medellín reverdece (barrios verdes)-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 255 $ 245
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Medio Ambiente

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 87%

Compromisos 11,0%$ 8.798
Disponible 0,8%$ 624
Facturas 0,0%$ 6
Pagos 88,3%$ 70.869

Total: 100,0%$ 80.297

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional  12Proyectos: De:  54 22%

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.1 Oferta natural-

Programa: 4.1.1 - Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques)

Proyecto: 120083 Conservación y administración cerros tutelares-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 1.264 $ 1.259

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA83AA Cerros tutelares administrados  100%Número 3 3

MA83AB Construc ecoparque mirador cerro picacho  100%Porcentaje 100 100

Proyecto: 120088 Parque central de antioquia (sistema central de parques)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Ejec. Financiera :  87% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  77%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.330 $ 2.634 $ 2.293

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA88AA Árboles urbanos y rurales sembrados  33%Número 415.418 136.733

MA88AC Áreas proteg. con plan de manejo y admon  100%Número 4 4

MA88AD Certificados exoneración imptos emitidos  110%Número 50 55

MA88AE Ecosistemas totales intervenidos  100%Número 3 3

MA88AF Estudios p´declarat. áreas proteg realiz  100%Número 1 1

MA88AG Hectáreas reforestadas  30%Hectárea 395 117,99

MA88AH Mesa de turismo y naturaleza conformada  100%Número 1 1

MA88AI Posicionamiento estrat. comunicac. biota  100%Número 1 1

MA88AJ Programas incentivos * serv.amb. establ.  100%Número 1 1

MA88AK Visitas segto exoneración imptos realiz.  100%Número 50 50

MA88AL Formulación política biodiv. y serv.ecos  100%Porcentaje 50 50

MA88AM Familias fortalec. en reconversión agroe  100%Número 55 55

Programa: 4.1.2 - Manejo integral del agua

Proyecto: 120080 Manejo integral del agua-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  87% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  87%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.800 $ 15.365 $ 13.346

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA80AA Compra predios protec. nacim.-zonas acui  115%Hectárea 500 572,66

MA80AB Protección cuencas abastec. acued.consum  100%Número 4 4

MA80AD Apoyo gestión p´ intervenc.hidraul y mmt  100%Número 8 8

MA80AF Realizac.estudios y diseños estruct hidr  133%Número 6 8

MA80AG Ejecuc.intervenc.quebr. p´prevenc.mit.ev  188%Número 8 15

MA80AH Atenciones en quebradas con int hidrauli  170%Número 50 85

Programa: 4.1.3 - Ciudad verde

Proyecto: 120086 Medellín, ciudad verde para la vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  91% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.700 $ 6.200 $ 5.663

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA86AF Árboles mantenidos  84%Número 600.000 506.476

MA86AG Árboles mantenidos en vivero  100%Número 10.000 10.000

MA86AH Árboles producidos en vivero  100%Número 5.000 5.000

MA86AK Guadua entresacada  200%Número 10 20

MA86AL Jardines para la vida establecidos  115%Metro cuadrado 10.000 11.511

MA86AM Malla instalada (ml)  100%Metro Lineal 96 96

MA86AN Mantenimiento de zonas verdes  100%Metro cuadrado 120.000 120.000

MA86AO Nuevos corredores en quebradas construid  100%Número 3 3

MA86AP Nuevos parques lineales construidos  100%Número 1 1

MA86AQ Parques lineales y corredores ecol mant  100%Porcentaje 100 100

MA86AR Parques y quebradas adoptados  100%Número 40 40

MA86AT Rocería con guadaña  100%Metro cuadrado 2.421.885 2.421.885

MA86AU Trinchos construidos  100%Metro Lineal 200 200

MA86AV Fortalecimiento mesa cambio climático  100%Número 1 1
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MA86AW Amoblamiento  100%Metro Lineal 800 800

Programa: 4.1.4 - Río Aburrá, eje articulador del valle

Proyecto: 120089 Recuperación y apropiación del río aburrá-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 1.668 $ 1.658

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA89AA Centro invest ambie dotado y fortalecido  80%Porcentaje 100 80

Se participo en concurso internacional, y por esta razon  no se alcanzo a iniciar obraObservación Proyecto:

Componente: 4.2 Aprovechamiento responsable de los recursos naturales-

Programa: 4.2.1 - Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles

Proyecto: 120082 Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Ejec. Financiera :  89% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  84%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.100 $ 4.572 $ 4.061

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA82AA Actividades de sensibilizac. realizadas  100%Número 4 4

MA82AB Concentr. material particulado pm2,5 air  81%Microgramo/Metro cúbico 26 21

MA82AC Empresas acompañ. técn.pcc consumo soste  163%Número 43 70

MA82AD Estufas eficientes construídas  248%Número 40 99

MA82AE Familias cooregim.con prácticas agroecol  100%Número 100 100

MA82AF Hogares con buenas prácticas pcc y consu  50%Número 70 35

MA82AG Huertos leñeros establecidos  235%Número 40 94

MA82AH Obras definidas guía socioamb. con segto  100%Número 30 30

MA82AI Personas con buenas prácticas pcc y cons  100%Número 280 280

MA82AJ Planes comercial. de ptos agroecol estab  100%Número 1 1

MA82AK Unidades agroec.con adecuadas práct.amb.  100%Número 256 256

MA82AL Unidades móviles operadas  100%Número 1 1

MA82AM Estudios de producción más limpia  100%Número 1 1

MA82AN Actualización guia socioambiental  100%Número 1 1

Página 327 de 390Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2013

Recopilado por la Subdirección de la Información - Departamento Administrativo de Planeación

Medio Ambiente



Programa: 4.2.2 - Educación ambiental y participación ciudadana

Proyecto: 120085 Educación ambiental y participación ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Ejec. Financiera :  93% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  77%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.150 $ 2.885 $ 2.673

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA85AA Actividades educac, sensibil, part. real  249%Número 41 102

MA85AC Ecohuertas urbanas implementadas,fortale  35%Número 203 71

MA85AD Empresas en bienes y serv.apoyados, fort  200%Número 10 20

MA85AE Formulación e implementación de proceda  124%Número 50 62

MA85AF Fortalecimiento de aulas ambientales  140%Número 10 14

MA85AG Fortalecim.de semilleros o granjeros amb  100%Número 2 2

MA85AH Guías ambientales capacitados y operando  100%Número 60 60

MA85AI Organiz..social.,ambient.,comunit.fortal  300%Número 113 339

MA85AJ Padrinazgos espacios públicos import amb  119%Número 85 101

MA85AK Personas atend.en activ. educac,sens,par  87%Número 37.500 32.466

MA85AL Personas comprom.con acciones p´fomento  175%Número 52.667 92.239

MA85AM Promotores ambientales en comunas  57%Número 70 40

MA85AN Proyectos y otras iniciat. educativo amb  73%Número 300 220

MA85AP Fortalecimiento centro de investigación  0%Número 1 0

MA85AQ Niños y jóvenes comprom educación ambien  90%Número 7.000 6.310

Programa: 4.2.3 - Gestión integral de residuos sólidos

Proyecto: 120087 Gestión integral de residuos sólidos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Ejec. Financiera :  88% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.360 $ 12.389 $ 10.883

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA87AA Centro de acopio de escombros y residuos  100%Porcentaje 100 100

MA87AB Compraventas de material reciclado acomp  100%Número 120 120

MA87AC Escombros recolectados  127%Tonelada 190.000 241.618

MA87AD Puntos críticos residuos sólidos recuper  113%Número 70 79
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MA87AE Recicladores fortalecidos  77%Número 2.000 1.533

MA87AF Resid.sólidos aprovech.con relac a disp  100%Porcentaje 13,5 13,5

MA87AG Residuos sólidos recuperados  210%Número 1.871 3.922

MA87AI Segto a la implementación de los pmirs  67%Número 600 401

MA87AK Personas sensib manejo residuos sólidos  93%Número 63.000 58.700

Programa: 4.2.4 - Bienestar animal

Proyecto: 120081 Bienestar animal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  88% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  84%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.700 $ 6.010 $ 5.786

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA81AA Animales atendidos y protegidos  332%Número 5.000 16.576

MA81AB Animales entregados en adopción  104%Número 825 861

MA81AC Personas con educación bienestar animal  51%Número 150.000 76.504

MA81AD Semovientes heridos, maltratad atendidos  147%Número 60 88

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado-

Programa: 4.3.1 - Cinturón verde para el equilibrio del territorio

Proyecto: 120084 Cinturón verde para el equilibrio del territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 3.663 $ 3.640

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA84AB Comunas interven.acciones cambio climát  300%Número 3 9

MA84AC Ecoparque campo santo villatina fase 2  100%Porcentaje 20 20

En el 2013 no se asigno presupuesto, se iniciara en el 2014Observación Proyecto:

Programa: 4.3.3 - Sistema de gestión ambiental

Proyecto: 120090 Sistema de gestión ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.700 $ 2.693 $ 2.647
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA90AA Fortalecimiento instanc.coord.insti. cti  130%Número 10 13

MA90AB Eventos interinstitucionales  120%Número 25 30

MA90AC Implementación fase 2 siamed  100%Porcentaje 25 25

MA90AD Testing al siamed  100%Porcentaje 100 100

MA90AE Licencias de software  100%Número 14 14

MA90AF Fortalecimiento del oam  100%Porcentaje 35 35

MA90AG Reuniones y talleres fortalecidos  158%Número 38 60

MA90AH Encuentros de capacitación y sensibiliza  100%Número 6 6

MA90AI Mesas de trabajo  200%Número 30 60

MA90AJ Participacíón en agremiaciones  100%Número 1 1

MA90AK Infraestructura tecnológica adquirida  100%Número 1 1

MA90AL Programas en medios masivos emitidos  106%Número 80 85

MA90AM Trabajos litográficos impresos  200%Número 1 2

MA90AN Apoyo técnico y administrativo  100%Número 17 17

MA90AO Fortalecimiento procesos administra sma  100%Número 11 11

Programa: 4.3.4 - Gestión integral del riesgo

Proyecto: 120091 Sistema de información siata - medioambiente-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  94% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 470 $ 443

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA91AA Sensores de nivel para los rios,quebrada  100%Número 5 5

MA91AB Modelos hidrológicos e hidráulicos  100%Número 1 1

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad  8Proyectos: De:  54 15%

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.1 Oferta natural-

Programa: 4.1.2 - Manejo integral del agua

Proyecto: 130300 Jve-06 manejo integral del agua-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 198 $ 0
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Programa: 4.1.3 - Ciudad verde

Proyecto: 130303 Jve-06 medellín ciudad verde para la vida-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 246 $ 246

Todos los recursos de Jornadas de Vida y Equidad fueron recibidos financieramente a finales del año 2013, fueron entregados en el contrato administrativo No . 

4600051245 sucrito con el Politecnico Jaime Isaza Cadavid, bajo la figura de administración delegada de recursos.

Este contrato demando una etapa contractual que se surtio a finales de 2013, el avance físico de los indicadores se vera reflejado en el año 2014.

Observación Proyecto:

Proyecto: 130304 Jve-60 medellín ciudad verde para la vida-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.500 $ 1.500

Todos los recursos de Jornadas de Vida y Equidad fueron recibidos financieramente a finales del año 2013, fueron entregados en el contrato administrativo No . 

4600051245 sucrito con el Politecnico Jaime Isaza Cadavid, bajo la figura de administración delegada de recursos.

Este contrato demando una etapa contractual que se surtio a finales de 2013, el avance físico de los indicadores se vera reflejado en el año 2014.

Observación Proyecto:

Componente: 4.2 Aprovechamiento responsable de los recursos naturales-

Programa: 4.2.1 - Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles

Proyecto: 130301 Jve-06 sistema de gestión ambiental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 393 $ 357

Todos los recursos de Jornadas de Vida y Equidad fueron recibidos financieramente a finales del año 2013, fueron entregados en el contrato administrativo No . 

4600051245 sucrito con el Politecnico Jaime Isaza Cadavid, bajo la figura de administración delegada de recursos.

Este contrato demando una etapa contractual que se surtio a finales de 2013, el avance físico de los indicadores se vera reflejado en el año 2014.

Observación Proyecto:

Proyecto: 130302 Jve-06 poducción y consumo sostenible-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 54 $ 54

Todos los recursos de Jornadas de Vida y Equidad fueron recibidos financieramente a finales del año 2013, fueron entregados en el contrato administrativo No . 

4600051245 sucrito con el Politecnico Jaime Isaza Cadavid, bajo la figura de administración delegada de recursos.

Este contrato demando una etapa contractual que se surtio a finales de 2013, el avance físico de los indicadores se vera reflejado en el año 2014.

Observación Proyecto:

Programa: 4.2.2 - Educación ambiental y participación ciudadana

Proyecto: 130299 Jve-06 educación ambiental y participación ciudadana-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 762 $ 762

Todos los recursos de Jornadas de Vida y Equidad fueron recibidos financieramente a finales del año 2013, fueron entregados en el contrato administrativo No . 

4600051245 sucrito con el Politecnico Jaime Isaza Cadavid, bajo la figura de administración delegada de recursos.

Este contrato demando una etapa contractual que se surtio a finales de 2013, el avance físico de los indicadores se vera reflejado en el año 2014.

Observación Proyecto:

Programa: 4.2.3 - Gestión integral de residuos sólidos

Proyecto: 130305 Jve-60 gestión integral residuos sólidos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.500 $ 1.500

Todos los recursos de Jornadas de Vida y Equidad fueron recibidos financieramente a finales del año 2013, fueron entregados en el contrato administrativo No . 

4600051245 sucrito con el Politecnico Jaime Isaza Cadavid, bajo la figura de administración delegada de recursos.

Este contrato demando una etapa contractual que se surtio a finales de 2013, el avance físico de los indicadores se vera reflejado en el año 2014.

Observación Proyecto:
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Proyecto: 130386 Jve-08 gestión integral de residuos sólidos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.000 $ 1.000

Todos los recursos de Jornadas de Vida y Equidad fueron recibidos financieramente a finales del año 2013, fueron entregados en el contrato administrativo No . 

4600051245 sucrito con el Politecnico Jaime Isaza Cadavid, bajo la figura de administración delegada de recursos.

Este contrato demando una etapa contractual que se surtio a finales de 2013, el avance físico de los indicadores se vera reflejado en el año 2014.

Observación Proyecto:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)  7Proyectos: De:  54 13%

Proyecto: 130027 Pp13 parque central de antioquia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  75% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 68 $ 51

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA27AA Form plan manejo amb micr doña ma-guarda  100%Número 1 1

Proyecto: 130026 Pp13 manejo integral del agua-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  47% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  47%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.570 $ 737

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA26AA Construc.soluc hidrául en quebr.escopet  100%Número 1 1

MA26AB Mmtto, reparación estruct hidr en quebr  100%Número 6 6

MA26AC Estudios y diseños estruct hidr en quebr  100%Número 1 1

Proyecto: 110121 Pp12-plan aasivo de siembra de arboles jorge molina moreno-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.258 $ 1.136

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA21AA Pp12- limpieza de quebradas  100%Metro cuadrado 3.587 3.587

MA21AB Pp12- revegetalización o jardines  100%Metro cuadrado 50.000 50.000

MA21AC Pp12- árboles podados  100%Número 150 150

MA21AD Pp12- árboles retirados  100%Número 100 100

MA21AE Pp12- árboles talados  100%Número 200 200
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MA21AF Pp12- destoconado  100%Número 50 50

MA21AG Pp12- puentes construídos  100%Metro Lineal 280 280

Proyecto: 130137 Pp 13 medellin ciudad verde para la vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  55% Ejec. Financiera :  56% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  30%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.069 $ 594

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA37AA Limpieza de quebradas  49%Metro cuadrado 3.500 1.700

MA37AB Revegetalización o jardines (paisajismo)  67%Número 9.000 6.000

MA37AC Recolección y botar basura  100%Metro cúbico 200 200

MA37AD Desyerbe (mmtto zonas verdes)  60%Metro cuadrado 25.000 15.000

MA37AE Puentes construídos  10%Metro Lineal 300 30

MA37AF Rocería  52%Metro cuadrado 25.000 13.000

MA37AG Trinchos construídos  50%Metro Lineal 2.000 1.000

MA37AH Amoblamiento  50%Metro Lineal 4.000 2.000

MA37AI Árboles sembrados  53%Número 1.500 800

Los rec. Fueron aprobados a fin de año, y se iniciara la ejecucion en el 2014Observación Proyecto:

Proyecto: 130023 Pp13 producción y consumo sostenible-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  80% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 119 $ 95

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA23AA Establ cciales con buenas práct pcc +lim  100%Número 35 35

Proyecto: 130024 Pp13 educación ambiental y participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  91% Ejec. Financiera :  81% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  74%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.879 $ 2.342

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA24AA Fortalec mesas ambient act educat-organ  100%Número 32 32

MA24AB Fortalec mesas ambient act educat-pnas  100%Número 510 510

Página 333 de 390Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2013

Recopilado por la Subdirección de la Información - Departamento Administrativo de Planeación

Medio Ambiente



MA24AC Fortalec aulas amb activ educativo amb  100%Número 116 116

MA24AD Implem, fortalec y evaluac ecohuertas  55%Número 100 55

MA24AE Vigias ambientales  100%Número 63 63

Proyecto: 130025 Pp13 gestion integral residuos solidos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  58% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  58%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.064 $ 1.191

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA25AA Convites atención ptos crítidos res.sol  100%Número 116 116

MA25AB Recicladores fortalecidos  100%Número 59 59

MA25AC Personas sensibiliz manejo resid solidos  111%Número 31.651 35.000

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)  27Proyectos: De:  54 50%

Proyecto: 080228 Implementación de acciones parque arví-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 13 $ 13

Proyecto: 110138 Pp12-ecosistemas estratégicos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 12 $ 12

Proyecto: 080224 Manejo integral agua para consumo humano-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 73 $ 73

Proyecto: 080241 Intervención en quebradas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.419 $ 1.304

Proyecto: 110119 Pp12-protección y preservación de microcuencas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 42 $ 42

Proyecto: 110122 Pp12- intervención en quebradas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 916 $ 916

Proyecto: 080245 Conservación, mejoramiento y mantenimiento de silvicultura-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 42 $ 39

Proyecto: 080251 Construcción parques lineales pui c8 y 9-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 41 $ 0

Proyecto: 080253 Mantenimiento parques lineales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 62 $ 46

Proyecto: 080221 Acompañamiento implementación producción más limpia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 260 $ 244

Proyecto: 080278 Educacion y sensibilizacion para las buenas practicas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 475 $ 465

Proyecto: 110123 Pp12-educacion y sensibilizacion para el uso y consumo sostenible de los recursos naturales y el manejo de la fauna domestica y silvestre-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 487 $ 466

Proyecto: 110124 Pp12-acompañamiento implementación producción más limpia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 77 $ 77

Proyecto: 080279 Educacion, sensibilizacion y manejo de la fauna domestica-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 151 $ 0

Proyecto: 080282 Fortalecimiento policiaambiental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 12 $ 0

Proyecto: 080225 Recolección y disposición de residuos sólidos y escombros-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 139 $ 83

Proyecto: 080232 Fortalec cadenas productivas y redes reciclaje-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 196 $ 105

Proyecto: 110125 Pp12-cadenas productivas y redes locales de reciclaje-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 697 $ 469

Proyecto: 080281 Atención y manejo semovientes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 47 $ 29

Proyecto: 080231 Diseños e intervención en bordes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 265 $ 265

Proyecto: 080222 Implementación y desarrollo del sigam-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 109 $ 109

Proyecto: 080223 Fortalecimiento institucional sma-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 75 $ 60

Proyecto: 080226 Implementación y fortalecimiento siamed-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5 $ 4

Proyecto: 080239 Prevención, mitigación y atención de emergencias en quebradas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 111 $ 61

Proyecto: 080298 Fortalecimiento de las instancias sociales que conforman el simpad en la ciudad de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 25 $ 25

Proyecto: 100090 Pp11-implemen  accion mitig riesgo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 18 $ 16

Proyecto: 110142 Pp12-fortalecimiento del simpad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 34 $ 34
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Movilidad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

0

10

20

30

40 50 60

70

80

90

100

Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 88%

Compromisos 1,8%$ 1.113
Disponible 2,5%$ 1.536
Facturas 0,2%$ 115
Pagos 95,5%$ 58.909

Total: 100,0%$ 61.672

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional  18Proyectos: De:  27 67%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.2 Desarrollo urbano para la competitividad-

Programa: 3.2.1 - Seguridad vial y cultura ciudadana para una mejor movilidad

Proyecto: 080342 Laboratorio de la movilidad para la ciudad de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 776 $ 741

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV42AA Estudios para mejoramiento de la movilid  100%Número 2 2

Proyecto: 080349 Señalizacion vial de la ciudad de medellin-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.616 $ 1.612

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV49EA Kilómetros de vía señalizado  118%Kilómetro 400 473,62

MV49EB Instalación señales convencionales  100%Número 580 579

MV49EC Instalación señales elevadas  100%Número 35 35

MV49ED Construcción de resaltos  100%Número 40 40

MV49EE Franjas táctiles discapacitados  100%Metro Lineal 1.000 1.000

Proyecto: 110034 Ampliación y sostenimiento de la red semafórica y dispositivos periféricos para el simm-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  49%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.371 $ 8.693 $ 8.526

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV34AA Mantenimiento de cruces semaforizados.  100%Número 606 606

MV34AB Funcionamiento nuevos cruces semaforizad  0%Número 5 0

Proyecto: 110149 Mantenimiento y operación escaleras de la comuna 13-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  97%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 1.005 $ 977

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV49AC Servicio  transporte escaleras eléctrica  100%Porcentaje 100 100

Proyecto: 120152 Fortalecimiento al control de embriaguez mediante el laboratorio de toxicología-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Ejec. Financiera :  85% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  79%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 643 $ 235 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV52AA Aseguramiento metrólogico de los equipos  94%Porcentaje 100 94,08

MV52AB Actualización software del laboratorio  100%Número 1 1

MV52AC Móvil, equipos, insumos pruebas embriagu  86%Porcentaje 100 86

Proyecto: 120153 Fortalecimiento de la seguridad vial con la cooperación de la policía de tránsito-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  78% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  78%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 397 $ 1.025 $ 1.025

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV53AA Atención opera control y preven accident  78%Número 1.272 994

Proyecto: 120155 Estudios de movilidad para la ciudad de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  65% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  65%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 1.508 $ 984

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV55AA Informes de transporte y tránsito y movi  117%Número 12 14

MV55AB Estructuración legal, téc, finan tpm  100%Número 1 1

MV55AC Propuesta mejora circulación peaton y ve  100%Número 1 1

Proyecto: 120156 Señalización vial para la movilidad de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  37% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  34%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.371 $ 3.077 $ 2.822
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV56AA Kilómetros de vía señalizada  15%Kilómetro 530 81,84

MV56AB Instalación señalización convencional  55%Número 650 355

MV56AC Instalación señalizacion elevada  17%Número 24 4

MV56AE Construcción de resaltos  100%Número 50 50

MV56AG Metros lineales de franjas táctiles  0%Metro Lineal 250 0

La Secretaría de Movilidad con el fin de atender todo el mantenimiento de la señalización de las vías de la ciudad de Medellín determinó solicitar ante el Concejo 

de Medellín la aprobación de la figura de vigencias futuras para el contrato de obra e interventoría para la señalización vial, con el propósito de optimizar los 

recursos asignados en las vigencias 2013, 2014 y 2015, trámite que se solicitó ante el Concejo de Medellín y que fue aprobado para el mes de junio de 2013. 

Una vez aprobada la vigencia  por Acuerdo N° 15 de 2013 se dio inicio al proceso precontractual respectivo de la obra e interventoría, la cual culminó en el mes 

de diciembre de 2013, por lo tanto la meta anual no se cumplió en su totalidad, sin embargo en la ejecución del contrato por vigencia futura se tiene la 

planeación y el cronograma para el cumplimiento de la meta cuatrienal señalizando los kilómetros de vía que no se alcanzaron a realizar en el mes de diciembre 

de 2013.

Observación Proyecto:

Proyecto: 120236 Interventoría de trámites en concesión del simm-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  60% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  60%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 744 $ 1.230 $ 742

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV36AB Informes interventoria conces une, simm  100%Número 12 12

Proyecto: 120237 Renovación,  dotación y  mantenimiento de equipos logísticos para la movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  83% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.778 $ 1.624 $ 1.346

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV37AA Radiocomunicación para hechos de tránsit  101%Número 248 250

MV37AB Actualización elementos  logist control  100%Porcentaje 100 100

MV37AC Actualización parque automotor hechos tt  100%Número 18 18

Proyecto: 120238 Gestión administrativa y financiera de zonas zer - avi-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.443 $ 9.177 $ 9.013

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV38AA Celdas reguladas en ciudad de medellín  100%Número 1.553 1.553
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MV38AB Informes operación y recaudo de zer-avi  100%Número 12 12

Proyecto: 120240 Educación para la movilidad y la vida en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  87% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  87%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.791 $ 3.546 $ 3.102

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV40AA Personas intervenidas en educación vial  103%Número 200.000 205.805

MV40AB Apoyo comunicaci, gráfico educación vial  100%Porcentaje 100 100

MV40AC Operación pista infantil de tránsito  100%Número 1 1

MV40AD Operac eventos académicos y culturales  125%Número 20 25

MV40AE Producción material audiovisual edu vial  100%Porcentaje 100 100

Proyecto: 120241 Pedagogía en movilidad en gestores universitarios en la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.121 $ 2.397 $ 2.343

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV41AA Apoyo actividades pedagógicas seguridad  85%Número 1.398 1.193

MV41AB Apoyo actividades de ordenamiento vial  103%Número 36.000 37.112

Programa: 3.2.3 - Sistema integrado de transporte

Proyecto: 110002 Fortalecimiento de la operación metroplús-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 21.000 $ 21.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV02AA Inform técnico legal financier metroplús  100%Número 9 9

MV02AC Implement troncal y pretroncal metroplús  100%Kilómetro 23,5 23,5

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 Buen Gobierno y Transparencia-

Programa: 5.1.1 - Modernización e innovación

Proyecto: 070030 Renovación y actualización  tecnológica para la secretaria de transportes y tránsito-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  93% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 618 $ 572

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV30AA Actualización tecnológica de equipos  100%Número 339 339

Proyecto: 120157 Implementación de tecnología de punta para la secretaría de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 162 $ 879 $ 875

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV57AB Actualización software de planificación  73%Número 11 8

MV57AC Actualización página web de movilidad  100%Porcentaje 100 100

MV57AD Actualización biometrica y entrega activ  100%Número 1 1

MV57AE Sistemas audiovisuales actualizados  117%Número 6 7

Proyecto: 120158 Mejoramiento del clima organizacional en la  secretaria de la movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  91% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 141 $ 129

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV58AB Servidores  participa estrat comunicacio  113%Número 732 829

Programa: 5.1.5 - Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo

Proyecto: 120239 Gestión del debido cobrar de multas para inversión en movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.436 $ 2.361 $ 2.337

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV39AA Mandamientos de pago  89%Número 25.000 22.220

MV39AB Personas notificadas  en cobro coactivo  180%Número 21.000 37.766

MV39AC Resolución  cautelares y dilig secuestro  433%Número 1.000 4.329
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5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)  9Proyectos: De:  27 33%

Proyecto: 080284 Parquimetros, arrastre y custodia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 120 $ 57

Proyecto: 080332 Modernización tecnológica para el control del tránsito  y la movilidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 25 $ 25

Proyecto: 080339 Educación y seguridad vial 2008-2011-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 111 $ 107

Proyecto: 080341 Interventoria servicios en concesión convenio interadministrativo une telecomunicaciones - municipio de medellín.-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 387 $ 379

Proyecto: 080343 Semaforización de cruces-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 080428 Construcción y adec de deposito de buses-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 0

Proyecto: 100027 Acreditación y logística laboratorio toxicología-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 78 $ 77

Proyecto: 100115 Apoyo logístico a la policia judicial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 25 $ 25

Proyecto: 090018 Fortalecimiento del cobro coactivo de la secretaría de transportes y tránsito-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 14 $ 9
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Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 83%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible (0,1)%($ 354)
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 99,9%$ 242.230

Total: 100,0%$ 242.584

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional  9Proyectos: De:  15 60%

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad-

Programa: 1.1.2 - Medellín protege los derechos humanos

Proyecto: 120103 Asignación de subsidios a la población desplazada para plan retorno-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  31% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  31%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 7.974 $ 7.974 $ 7.974

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 7.974 $ 7.974 $ 7.974

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV03AA Hogares que acceden a vivie plan retorno  31%Hogares 640 201

A partir de los convenios celebrados durante el 2013 se adelantó la fase de diagnósticos, las resoluciones se emitirán para el 2014 por lo cual no se verán 

reflejadas en el cumplimiento de las metas del 2013. 

Durante el 2014 se ha avanzado en la asignación de 102 subsidio de mejoramiento de vivienda producto del convenio 313 de 2013 y se tiene pendiente 

asignación a 63 grupos familiares más. De igual forma el convenio 508 de 2013 inició ejecución el 20 de enero y  está en etapa de diagnósticos.

En el caso del Retorno Indígena, se debe adelantar el proceso de contratación pública para asignar los subsidios.

Observación Proyecto:

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.5 Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad-

Programa: 2.5.1 - Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social

Proyecto: 120104 Mejoramiento y legalización de vivienda de interés social en el municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  22% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  22%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 16.680 $ 17.214 $ 17.214

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 1.362 $ 1.362

Información FinancieraTotal: $ 16.680 $ 18.576 $ 18.576

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV04AA Hogares que acceden a mejora de vivienda  34%Hogares 3.712 1.260

IV04AB Hogares que acceden legaliza de vivienda  11%Hogares 2.588 272

Se trabaja en la puesta en marcha de la Oficina de Reconocimiento Urbanístico, de modo que puedan agilizarse los procesos de legalización de vivienda.Observación B / S:

Proyecto: 120105 Titulación de predios a ciudadanos en el municipio de medellín-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  74% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  74%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 4.135 $ 3.404 $ 3.404

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 4.135 $ 3.404 $ 3.404

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV05AB Hogares que acceden titulación predios  74%Hogares 18.031 13.339

Programa: 2.5.2 - Nuevas viviendas para la vida

Proyecto: 120106 Asignacion  de subsidios y promoción  para la adquisición  de vivienda nueva en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  99%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 34.206 $ 55.484 $ 55.484

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 72.537 $ 72.536

Información FinancieraTotal: $ 34.206 $ 128.021 $ 128.020

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV06AA Hogares que acceden viv nueva proy insti  147%Hogares 2.118 3.116

IV06AB Promoción de viv interés social  117%Hogares 5.000 5.862

IV06AC Hogares que acceden a vivienda opv  98%Hogares 650 634

Programa: 2.5.3 - Acceso a bienes y servicios habitacionales alternativos para la equidad

Proyecto: 120107 Asignación de subsidios para vivienda usada en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  52% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  52%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 22.992 $ 6.821 $ 6.821

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 22.992 $ 6.821 $ 6.821

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV07AA Hogares que acceden a vivienda usada  52%Hogares 600 313

Proyecto: 120108 Asignación de subsidios para arrendamiento temporal y atención al modelo de vivienda compartida-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  84%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 15.768 $ 18.768 $ 18.768

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 15.768 $ 18.768 $ 18.768

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV08AA Hogares que acceden arrendamiento tempor  286%Hogares 1.955 5.600

IV08AB Hogares atendidos en vivienda compartida  69%Hogares 45 31

Programa: 2.5.4 - Convivencia y transformación del conflicto en el hábitat para la vida y la equidad – vecinos y amigos

Proyecto: 120109 Acompañamiento social a los hogares beneficiarios de los bienes y servicios del isvimed-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  65% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  65%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.296 $ 2.746 $ 2.746

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 700 $ 700

Información FinancieraTotal: $ 2.296 $ 3.446 $ 3.446

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV09AB  hog inquilinatos con acompañamie social  30%Porcentaje 100 30

IV09AC Hog con acompaña soc beneficiari isvimed  100%Porcentaje 100 100

Programa: 2.5.6 - Fortalecimiento del sistema municipal habitacional

Proyecto: 120110 Fortalecimiento al sistema habitacional de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 613 $ 2.387 $ 2.387

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 2.408 $ 2.408

Información FinancieraTotal: $ 613 $ 4.796 $ 4.796

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV10AA Implementacion del smh  100%Porcentaje 30 30

IV10AB Estrategia divulgación phmed  100%Porcentaje 10 10

IV10AD Conformación comité mun pol hab  100%Porcentaje 10 10
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IV10AE Aseguramiento calidad servicios isvimed  100%Porcentaje 5 5

IV10AF Caparacitación formación actores smh  100%Porcentaje 5 5

Programa: 2.5.9 - Intervenciones urbanas y rurales en el marco del cinturón verde

Proyecto: 120291 Asignacion de subsidios para vivienda nueva y mejoramiento de vivienda usada en el cinturón verde-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  77% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  77%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 54.298 $ 43.162 $ 43.162

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 54.298 $ 43.162 $ 43.162

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV91AA Hogares que acceden a mejora vivienda cv  54%Hogares 2.515 1.364

IV91AC Hogares que acceden a viv nueva cv  128%Hogares 1.173 1.500

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)  6Proyectos: De:  15 40%

Proyecto: 110140 Pp12- mejoramiento de vivienda-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 1.397 $ 1.397

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 370 $ 362

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 1.766 $ 1.759

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV40AA Hogares que acceden a mejora de vivienda  159%Número 140 223

Proyecto: 130147 Pp13-08- mejoramiento integral vivienda-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 1.500 $ 1.500

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 1.500 $ 1.500
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV47AA Hogares que acceden a mejora de vivienda  0%Número 169 0

Durante el 2013 se realizó el proceso de contratación, se cursa la etapa de diagnóstico pues las viviendas postuladas por la comunidad, en su mayoría, se 

encontraban en zonas de alto riesgo y retiro de quebradas
Observación Proyecto:

Proyecto: 130148 Pp13-13-intervencio ladera viv inestable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 405 $ 405

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 405 $ 405

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV48BA Hogares que acceden a mejora de vivienda  100%Número 45 45

Proyecto: 130149 Pp13-80-com 80 mejoramiento de vivienda-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 436 $ 436

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 436 $ 436

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV49AA Hogares que acceden a mejora de vivienda  114%Número 43 49

Durante el 2013 se realizó el proceso de contratación, se adelanta la etapa de diagnóstico para identificar a las familias que serán beneficiadas.Observación Proyecto:

Proyecto: 130254 Pp13-02 interv integral en viv com 2-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 1.800 $ 1.800

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 1.800 $ 1.800

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV54AA Hogares que acceden a mejora de vivienda  100%Número 162 162
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Proyecto: 130248 Pp13-01 compra de vivienda usada com 1-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 1.003 $ 1.003

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 1.003 $ 1.003

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV48AA Hogares que acceden a vivienda usada  0%Número 27 0

Las familias que serán beneficiadas se encuentran identificadas y cursan la etapa de búsqueda de las viviendas, tras lo cual serán emitidas las resoluciones de 

asignación del subsidio
Observación Proyecto:
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Secretaría Vice Alcaldía de Cti, Desarrollo Económico, Internacionalización y APP

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 82%

Compromisos 7,8%$ 6.854
Disponible 2,9%$ 2.578
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 89,3%$ 78.622

Total: 100,0%$ 88.054

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Desarrollo Económico

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

0

10

20

30

40 50 60

70

80

90

100

Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 77%

Compromisos 13,4%$ 6.854
Disponible 0,5%$ 256
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 86,1%$ 43.867

Total: 100,0%$ 50.977

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional  34Proyectos: De:  68 50%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.1 Desarrollo empresarial-

Programa: 3.1.1 - Emprendimiento y desarrollo empresarial social y solidario

Proyecto: 060082 Banco de los pobres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 172 $ 167

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE82AD Prestación de servicios de transporte  100%Número 2 2

DE82AF Realización de eventos de ciudad  100%Número 3 3

DE82AG Diagnos ganad capital semill 2011 y 2012  100%Número 1 1

Proyecto: 120235 Banco de los pobres - banco de las oportunidades-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.538 $ 2.561 $ 2.518

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE35AF Solicitudes recibidas para crédito  135%Número 7.000 9.481

DE35AG Uni produ empre fortal crédi banco pobre  180%Número 5.000 9.014

DE35AH Iniciativas  ganadoras capital semilla  100%Número 100 100

DE35AI Personas capacitadas par capital semilla  106%Número 700 741

DE35AK Personas realiza capacitación precrédito  99%Número 7.828 7.718

Proyecto: 120242 Cedezo para asistencia empresarial a redes sociales y solidarias productivas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Ejec. Financiera :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  63%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.681 $ 2.042 $ 1.830

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE42CC Even come fortale empresarios barriales  220%Número 20 44

DE42CD Empre barri creacion fortaleci interveni  44%Número 400 176

DE42CE Empres barria apoya desarrollo económico  48%Número 750 358

DE42CF Redes empres socia solida prod apoy cede  90%Número 10 9
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Proyecto: 120243 Apoyo a unidades productivas para fortalecimiento empresarial asociativo en comunas y corregimientos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  74% Ejec. Financiera :  82% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  60%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.800 $ 1.871 $ 1.533

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE43CF Personas forma dllo empre impulso de nue  43%Número 200 86

DE43CG Event comerc comun correg mpi med  310%Número 10 31

DE43CH Perso capaci nivel bási forma econ solid  47%Número 280 131

DE43CJ Unida produ cofin apoy integ fortal empr  103%Número 30 31

DE43CK Encuen o seminari orientad sector solida  100%Número 1 1

DE43CL Cert cur bás coo per aso organ econ soli  156%Número 200 311

DE43CM Estra com pro div pro econ soli dllad  100%Número 10 10

DE43CN Formul lín bas plan dec econ soc solid  0%Número 1 0

Programa: 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral

Proyecto: 120244 Jóvenes por la vida, una estrategia para la habilitación e inserción laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  71% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  68%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.118 $ 1.153 $ 1.102

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE44AD Jovenes mejoran empleabi formaci trabajo  338%Número 310 1.047

DE44AE Jovenes vincul lab proceso de formación  42%Número 65 27

Proyecto: 120245 Formación de adultos habilitados para la vida y el trabajo  decente-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Ejec. Financiera :  76% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  69%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 590 $ 531 $ 405

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE45AB Adultos formados mejoran posibil empleab  546%Número 260 1.420

DE45AC Adultos vinculan laboral proceso formaci  80%Número 30 24

Proyecto: 120246 Operatividad del sistema de información y orientación laboral a través de los pil-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  84% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  63%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 356 $ 625 $ 522

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE46AA Pers vinculan lab estrat  interm lab.  75%Número 300 226

Programa: 3.1.3 - Fortalecimiento empresarial de alto potencial de crecimiento y diferenciación

Proyecto: 080474 Fortaleciemiento cluster-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 329 $ 329

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE47AC Continuar interven integral 100 empresas  100%Número 153 153

Proyecto: 120247 Fortalecimiento empresarial de alto potencial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  76% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  76%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.223 $ 850 $ 649

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE47AL Empres pymes mejora integ capaci compet  103%Número 180 186

Proyecto: 120248 Implementación plan de desarrollo turístico de medellín 2011:2016-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 961 $ 935

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE48BP Fortalec empresari prestad servici turís  100%Número 40 40

DE48BQ Dllar produ turismo reuniones vacacional  100%Número 2 2

DE48BR Punto de información turística creado  100%Número 1 1

Programa: 3.1.4 - Ciencia, tecnología e  innovación, emprendimiento de alto potencial de crecimiento y diferenciación, y creación del Fondo Cti

Proyecto: 080458 Promocion del emprendimiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 48 $ 0
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE58AM Material impreso, piezas promocionales  130%Número 1.000 1.300

Este recurso es un ajuste presupuestal por unos recursos del proyecto Medellín Ciudad Inteligente que se pagara en el año 2014Observación Proyecto:

Proyecto: 080477 Formación para emprendimiento "fórmate"-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 87 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE77AA Fase 2 formación fomento cultura emprend  100%Número 298 298

Este es un recurso del convenio celebrado con Parque E que se dejó de ejecutar y se liberara en el año 2014Observación Proyecto:

Proyecto: 120249 Inversión en ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento de alto potencial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  85% Ejec. Financiera :  94% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 27.126 $ 8.151 $ 7.627

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE49AÑ Proye cier brec nego emerg impe plan cti  25%Número 4 5

DE49AO Promo y dllo empren nuev negocio conocim  160%Número 5 8

DE49AR Invermuncientecnnoingrecorrilibrdest2013  202%Porcentaje 1 2,02

DE49AS Fondo regional de innovación operando  100%Número 1 1

DE49AT Progra empren alto pote crecim  diferenc  100%Número 4 4

Programa: 3.1.5 - Distrito científico, tecnológico y de innovación

Proyecto: 120250 Distrito científico, tecnológico y de innovación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.934 $ 420 $ 420

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE50AS Defi proy imple distr cient tecno inno  144%Porcentaje 33,3 48

Componente: 3.3 Medellín ciudad conectada con el mundo-

Programa: 3.3.2 - Gestión de la cooperación nacional e internacional

Proyecto: 120252 Gestión de  cooperación nacional e internacional-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.152 $ 1.656 $ 1.656

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE52AT Nuevos coop vinculados activamente regió  213%Número 8 17

DE52AU Legitimadores que llegan a medellín  201%Número 460 925

DE52AV Progra estrate operando con cooperantes  250%Número 6 15

DE52AW Monto recurs coopera inter llegan ciudad  123%Millones de dólares 6 7,37

Programa: 3.3.3 - Apoyo y captación de eventos, ferias y convenciones nacionales e internacionales

Proyecto: 120253 Apoyo a ferias y eventos nacionales e internacionales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 3.936 $ 3.881

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE53AX Ferieventoaponegociosrealizadosciud  133%Número 12 16

DE53AY Valor expect negoc ferias eventos ciudad  290%Millones de dólares 250 723,86

DE53AZ Notic artí positi ciud publi medi intern  278%Número 360 999

DE53BB Periodistas internacionals q nos visitan  94%Número 229 216

Programa: 3.3.4 - Promoción de Medellín ante el mundo - Ciudad I

Proyecto: 080257 Formulación e implementación del plan de desarrollo turístico 2009-2020-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 126 $ 125

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE57AI Empresas fortalecidas a través de ccma  108%Empresas 12 13

Proyecto: 080258 Promocionar la ciudad ante actores nacionales e internacionales claves-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 47 $ 47

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE58AN Continuar con la operación de 6 pits  100%Número 6 6
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Proyecto: 120254 Merchandising de ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40 $ 45 $ 45

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE54CA Even lanzamien colecció mede tiene histo  100%Eventos 1 1

Proyecto: 120255 Promoción de corredores gastronómicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20 $ 20 $ 20

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE55BY Evento de lanzamiento  100%Eventos 1 1

Proyecto: 120256 Promoción de ciudad  para el mercado local, nacional e internacional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.725 $ 4.444 $ 4.363

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE56BP Incrementar llegada pasajeros nacionales  150%Porcentaje 14 21

DE56BV Incremen ocupació hotel temporada vacaci  150%Porcentaje 2 3

Proyecto: 120257 Plan de mercadeo ciudad-región-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 388 $ 388

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE57BX Eventos nacionales internales captados  179%Eventos 38 68

Programa: 3.3.5 - Atracción de inversión

Proyecto: 120258 Gestión para la atracción de inversión-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  93% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  62%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.293 $ 1.793 $ 1.671
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE58BC Nuevos inversionistas instalados ciudad  200%Número 8 16

DE58BD Nuevos inversionis potenciales atendidos  240%Número 20 48

DE58BF Produc cinemato internacio atendida ciud  0%Número 1 0

Teniendo en cuenta el direccionamiento estratégico que se le dio al convenio esta actividad no se pudo llevar a cabo, sin embargo a través del equipo destinado se 

atendieron producciones internacionales por medio de trámites, conexiones con diferentes entes y personas en producciones como: El hombre muerto, eso que llaman 

amor y una serie de televisión internacional

Observación B / S:

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado-

Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

Proyecto: 080431 Asistencia tecnica y empresarrial dllo agropecuario y agroindustrial con enfasis en produccion limpia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  87% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  87%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 163 $ 142

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE31AA Suministro transporte asistencia técnica  100%Número 2 2

Proyecto: 120251 Asistencia técnica para el desarrollo empresarial agropecuario y agroindustrial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  77% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  77%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 824 $ 1.068 $ 822

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE51BN Mercados campesinos 'parques'  100%Número 42 42

DE51BP Asistencias tecnicas unidade productivas  129%Número 3.700 4.771

Proyecto: 120259 Parque ecológico y campesino-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 410 $ 407

DE59AA Administración manteni operación cable  100%Meses 12 12

Proyecto: 120260 Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  94% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  47%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 374

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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DE60BL Celebración día clásico del campesino  100%Número 1 1

DE60BM Dise constru pue  funcion trap comun  0%Número 1 0

En el mes de noviembre de 2013 se suscribió contrato con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU). Para la Implementación del Proyecto arquitectónico y Urbanístico , 

para el TRAPICHE (Agroindustria de panela) LA ALDEA Y DE SU ENTORNO AGROINDUSTRIAL, CULTURAL,

Observación B / S:

Proyecto: 120261 Fortalecimiento de empresas rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 210 $ 216 $ 216

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE61CK Vitrinas campesinas  109%Número 11 12

DE61CL Eventos de comercialización  200%Número 3 6

DE61CM Ferias en corregimientos  100%Número 3 3

DE61CN Mercados campesinos 'la presidenta'  100%Número 40 40

Programa: 4.3.5 - Planeación y gestión para el ordenamiento territorial

Proyecto: 080459 Modelaciones, investigaciones y prospectiva-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 40 $ 40

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE59AO Servicios de transporte  100%Número 1 1

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.4 Medellín ciudad inteligente-

Programa: 5.4.1 - Conectividad e innovación para la inclusión digital del ciudadano

Proyecto: 080448 Medellin digital para el desarrollo económico-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  78% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 65 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE48AL Soporte, matenimiento portales ciudad  78%Número 9 7

Este recurso es un ajuste presupuestal por unos recursos de comunicaciones que se pagaran en el año 2014Observación Proyecto:

Proyecto: 120262 Medellín inteligente para la conectividad e innovación-

Página 365 de 390Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2013

Recopilado por la Subdirección de la Información - Departamento Administrativo de Planeación

Desarrollo Económico



Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.114 $ 557 $ 557

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE62BG Espacios públi acceso gratuito internet  0%Número 75 0

El dinero para realizar este entregable fue asignado a la Subsecretaría de TI para que se encargaran de hacer la contratación, y por esta razón se suscribió un 

contrato con UNE  para intervenir los sitios (29 sitios). Para el 31 de diciembre se recibieron todos los equipamentos y la idea es realizar todo el montaje de 

redes y de equipos finalizando el mes de febrero de 2014.

Observación Proyecto:

Proyecto: 120294 Medellín digital para el desarrollo económico-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 190 $ 97 $ 97

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE94BF Caracte pobla no usua inte-mues represen  100%Número 1 1

Programa: 5.4.2 - Contenidos y servicios para la información, participación e interacción de la ciudadanía

Proyecto: 120263 Medellín inteligente para el desarrollo de contenidos, herramientas y servicios para la información-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.420 $ 2.420 $ 2.420

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE63BJ Portale ciudad operan espacios virtuales  0%Número 4 0

El nuevo portal de Medellín Ciudad Inteligente, que será el gran impulso a este indicador durante el cuatrenio, esta diseñado en su totalidad y con su arquitectura ya 

definida. Sin embargo, la implementación tarda por lo menos cuatro meses, por lo cual la contratación con un  tercero sólo se podría dar en 2014, por eso el 

cumplimiento del indicador, se aplazará hasta entonces. Este indicador logrará cumplirse gracias a la ampliación del plazo del convenio marco con Municipio de Medellín.

Observación B / S:

DE63BK Aplic dlldas mejo acce parti trans inter  100%Número 3 3

Programa: 5.4.3 - Uso y apropiación de Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC: la tecnología al servicio de la calidad de vida del ciudadano

Proyecto: 120264 Medellín inteligente para el uso y apropiación de tics-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE64BJ Usuarios internet proporción población  106%Porcentaje 51 54,3
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2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad  2Proyectos: De:  68 3%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.1 Desarrollo empresarial-

Programa: 3.1.1 - Emprendimiento y desarrollo empresarial social y solidario

Proyecto: 130287 Jve-70-apo a creación y fort empr c70-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  79% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  79%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 525 $ 414

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE87AC Mipymes con modelo de negocios diseñado  100%Empresas 3 3

DE87AD Personas intervenidas programas formació  154%Personas 28 43

Programa: 3.1.5 - Distrito científico, tecnológico y de innovación

Proyecto: 130288 Jve13 -14-creación distrito creativo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  60% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  60%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 180 $ 108

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE88AC Caracterización espacial comerciales/ind  100%Número 1 1

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)  25Proyectos: De:  68 37%

Proyecto: 130172 Pp13-01-desarrollo economico incluyente-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  63% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  31%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 634 $ 397

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE72AE Creación red empresari solidaria comerci  0%Número 1 0

Se inició el proceso de contrucción de la Red seleccionando 1  nodo de Textil, Confección y Moda.  A la fecha no existe acuerdo de voluntades ni puesta en marcha de la 

red. Se espera que este indicativo tenga resultados en el mes de Marzo de 2014

Observación B / S:

DE72AF Creación red empresarial solidaria comu  100%Número 1 1

Se inició el proceso de contrucción de la Red seleccionando 1  nodo de Textil, Confección y Moda.  A la fecha no existe acuerdo de voluntades ni puesta en marcha de la 

red. Se espera que este indicativo tenga resultados en el mes de Marzo de 2014

Observación B / S:

Proyecto: 130173 Pp13-01-crear, fortalecer y  consolidar-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  33%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 367 $ 365

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE73AF Creación unidades productiva asociativas  0%Número 4 0

Las Unidades Productivas Asociativas se encuentran en la etapa de prefactibilidad , solo hasta el mes de enero del 2014 se conocerá las UPAS seleccionadasObservación B / S:

DE73AG Fortalecimiento empresar unidad producti  67%Número 3 2

Proyecto: 130176 Pp13-03- fortalecimiento a los pequeños-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  10% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  10%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 267 $ 266

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE76AJ Fortalecimiento empresar unidad producti  10%Número 10 1

Se presento una baja participacion en esta comuna. La gran mayoria de las  UPAS presentadas no cumplieron con los requisitos minimos acreditantes del concurso.Observación B / S:

Proyecto: 130177 Pp13-05- fortalecimiento de unidades pro-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 446 $ 444

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE77AK Fortalecimiento de unidades productivas  0%Número 9 0

Se presento una baja participacion en esta comuna. La gran mayoria de las  UPAS presentadas no cumplieron con los requisitos minimos acreditantes del concurso.Observación B / S:

Proyecto: 130180 Pp13-06-desarrollo empresarial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  44% Ejec. Financiera :  81% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  36%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 700 $ 567

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE80AÑ Creación de unidades productivas asociat  0%Número 2 0

Las Unidades Productivas Asociativas   se encuentran en la etapa de prefactibilidad , solo hasta el mes de enero del 2014 se conocerá las UPAS seleccionadasObservación B / S:

DE80AO Fortalecimient unidades producti asociat  100%Número 4 4

DE80AP Consolidación unidad  productiv asociati  33%Número 3 1

Se presento una baja participacion en esta comuna para la selección de las UPAS de esta fase.Observación B / S:

Proyecto: 130182 Pp13-08-organización y comercialización-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  8% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 300 $ 24

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE82AQ Creación red empresarial solidaria  0%Número 1 0

Se inició el proceso de construcción de la Red seleccionando 2  nodos de Textil, Confección y Moda y Alimentos.  A la fecha no existe acuerdo de voluntades ni 

puesta en marcha de la red. Se espera que este indicativo tenga resultados en el mes de Marzo de 2014
Observación Proyecto:

Proyecto: 130184 Pp13-10-desarrollo empresarial y generac-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  5% Ejec. Financiera :  70% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  3%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 800 $ 557

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE84AV Conformaci red empresar social solidar  0%Número 1 0

Se inició el proceso de contrucción de la Red seleccionando 1  nodo de Textil, Confección y Moda .  A la fecha no existe acuerdo de voluntades ni puesta en marcha de la 

red. Se espera que este indicativo tenga resultados en el mes de Marzo de 2014.

Observación B / S:

DE84AW Creación unidades productiv asociativ  0%Número 6 0

Las Unidades Productivas Asociativas   se encuentran en la etapa de prefactibilidad , solo hasta el mes de enero del 2014 se conocerá las UPAS seleccionadas.Observación B / S:

DE84AX Unidades productivas fortalecidas  20%Número 10 2

Se presentó una baja participacion en esta comuna. La gran mayoria de las  UPAS presentadas no cumplieron con los requisitos minimos acreditantes del concursoObservación B / S:

DE84AY Perfiles de intermediación laboral  0%Número 1 0

Se direccionan los Recursos para 10 Unidades Productivas. Se anexa acta de redireccionamiento y  listado de Unidades productivas Fortalecimiento. En la comuna 2 

pasaron 2 UPAS

Observación B / S:

Proyecto: 130185 Pp13-011-fortalecimiento integral de uni-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 152 $ 151

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE85AZ Unidades product asociativa fortalecidas  100%Número 2 2

Proyecto: 130187 Pp13-12-desarrollo integral de inversión-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 316 $ 313

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE87BC Creación unidades productivas asociativa  0%Número 4 0
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Las Unidades Productivas Asociativas que se encuentran en la etapa de prefactibilidad, solo hasta el mes de enero del 2014 se conocerá las UPAS seleccionadasObservación B / S:

DE87BD Unidade productivas asociativ fortalecid  100%Número 2 2

Proyecto: 130188 Pp13-13-competencias laborales y autonim-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  86% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  29%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 373 $ 320

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE88BE Diagnostico de vocaciones económicas  0%Número 1 0

Se redireccionan los recursos para fortalecimientos de UPAS.Observación B / S:

DE88BF Diagnostico de unidades productivas  0%Número 1 0

Se redireccionan los recursos para fortalecimientos de UPAS.Observación B / S:

DE88BG Unidade productivas asociativ fortalecid  100%Número 6 6

Proyecto: 130190 Pp13-15-fortalecimiento y potencializaci-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Ejec. Financiera :  7% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  6%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 669 $ 50

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE90BH Unidade productivas asociativ fortalecid  83%Número 6 5

Proyecto: 130191 Pp13-16-formación para el empleo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Ejec. Financiera :  42% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  38%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 600 $ 252

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE91BI Personas formadas para el trabajo  90%Número de personas 500 450

Proyecto: 130202 Pp13-16-creacion de empresa multiservici-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  29% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 300 $ 88

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE02BL Creación de unidad productiva asociativa  0%Número 1 0

Las Unidades Productivas Asociativas se encuentran en la etapa de prefactibilidad, solo hasta el mes de enero del 2014 se conocerá las UPAS seleccionadasObservación Proyecto:
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Proyecto: 130205 Pp13-80-educacion contextualizada para e-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  38% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  38%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 306 $ 115

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE05BM Unidade productivas asociativ fortalecid  100%Número 4 4

Proyecto: 130206 Pp13-16-fortalecimiento con asesorías a-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  37% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  37%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 300 $ 110

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE06BO Personas (microempesa) formados trabajo  273%Número de personas 300 819

Proyecto: 130207 Pp13-60-creación y fortalecimiento de as-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  8% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  4%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 240 $ 19

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE07BO Creación unidades productivas asociativa  0%Número 2 0

Las Unidades Productivas Asociativas que se encuentran en la etapa de prefactibilidad , solo hasta el mes de enero del 2014 se conocerá las UPAS seleccionadasObservación B / S:

DE07BP Unidade productivas asociativ fortalecid  100%Número 4 4

Proyecto: 130208 Pp13-08-agencia para el desarrollo local-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 100 $ 99

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE08BQ Implementa plan estratégico agencia desa  0%Número 1 0

Se redireccionan los recursos para el fortalecimiento de 1 Unidad Productiva (Bolsas NEMAR)Observación Proyecto:

Proyecto: 130210 Pp13-09-creacion emprendimiento asociati-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  13% Ejec. Financiera :  38% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  5%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 300 $ 114

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE10BR Creación unidades productivas asociativa  0%Número 2 0

Las Unidades Productivas Asociativas  que se encuentran en la etapa de prefactibilidad , solo hasta el mes de enero del 2014 se conocerá las UPAS seleccionadas.Observación B / S:

DE10BS Unidade productivas asociativ fortalecid  25%Número 4 1

Se presento una baja participacion en esta comuna. La gran mayoria de las  UPAS presentadas no cumplieron con los requisitos minimos acreditantes del concurso.Observación B / S:

Proyecto: 130201 Pp13-60-implementacion de programas en a-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 54 $ 51

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE01BL Personas formadas para el trabajo  160%Número de personas 80 128

Proyecto: 130174 Pp13-50-renovación de cultivos caña, plá-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  30% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 240 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE74AH Cultivos caña, café y platáno renovados  30%Número 100 30

DE74AJ Análisis de suelos resultados  30%Informe 100 30

Se suscribió un contrato por subasta inversa, en noviembre de 2013 y se obtuvo un cumplimiento del 30% del contrato, en el mes de diciembre . pendiente para 

ejecutar en 2014 el 70% del contrato.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130179 Pp-13-50-mejoramiento de la asistencia t-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  60% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 331 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE79AL Montaje de sistemas productivos pecuario  0%Número 32 0

DE79AM Montaje de invernaderos  0%Número 10 0

DE79AN Análisis de suelos  0%Informe 10 0

Hay un contrato en ejecución, se suspendió en diciembre y reinició en 20 de enero, en el momento se están entregando insumos y se hizo una ampliación en 

tiempo hasta el 20 de mayo de 2014
Observación Proyecto:

Proyecto: 130192 Pp13-90-creación y fortalecimiento de fa-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  21% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 869 $ 180

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE92BI Adecuaci apoyo sistem productivo bajo  0%Número 9 0

DE92BJ Apoyo a sistemas productivos pecuarios  0%Número 95 0

DE92BK Apoyo a sistemas productivos agricolas  0%Número 93 0

Se suscribieron los contratos en 2013 pero su ejecucion se realizara en el 2014Observación Proyecto:

Proyecto: 110128 Pp12-asistencia tecnica y empresarrial dllo agropecuario-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 910 $ 909

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE28AC Asistenc tecnica montajes pecuarios  100%Número 157 157

DE28AD Asistencia tecnica montajes agricolas  100%Número 318 318

Proyecto: 130183 Pp-13-80-apoyo a la producción y comerci-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  15% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 181 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE83AR Sistemas productivos bajo cobertura  0%Número 20 0

DE83AS Sistemas productivos pecuarios  0%Número 12 0

DE83AT Formación en buenas prácticas agrícolas  30%Talleres 10 3

DE83AU Formación buenas prácticas manufactura  30%Talleres 10 3

Se suscribió un contrato por subasta inversa, en noviembre de 2013 y se obtuvo un cumplimiento del 30% del contrato, en el mes de diciembre . pendiente para 

ejecutar en 2014 el 70% del contrato.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130186 Pp-13-60-suministro y apoyo para la prod-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  58% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 530 $ 305

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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DE86BA Montajes pecuarios  0%Número 26 0

DE86BB Sistemas productiv apoyadas técnicamente  0%Número 1.282 0

Hay un contrato en ejecución, se suspendió en diciembre y reinició en 20 de enero, en el momento se están entregando insumos y se hizo una ampliación en 

tiempo hasta el 20 de mayo de 2014.
Observación Proyecto:

4. Proyectos con saldos no Ejecutables  1Proyectos: De:  68 1%

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

Proyectos Productivos Para Población Des040493 $ 72,26307 $ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)  6Proyectos: De:  68 9%

Proyecto: 080038 Fortalecimiento al emprendimiento barrial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 0

Proyecto: 080433 Centro de desarrollo empresarial zonal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 0

Proyecto: 100033 Pp11-fomento a la cultura solidaria y apoyo a entidades solidarias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 68 $ 0

Proyecto: 080435 Formacion de poblacion vulnerable-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 11 $ 0

Proyecto: 080462 Apoyo a ferias de negocios y eventos internacionales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 93 $ 90

Proyecto: 080351 Parque ecológico y campesino-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 49 $ 49
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Agencia de Alianzas Público Privadas (APP)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 100%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 0,0%$ 0
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 100,0%$ 80

Total: 100,0%$ 80

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional  1Proyectos: De:  1 100%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.2 Desarrollo urbano para la competitividad-

Programa: 3.2.5 - Desarrollo urbano inmobiliario

Proyecto: 130419 Estructuración de proyectos alianzas público privadas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 80 $ 80

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AP19AA Atender y evaluar proyectos presentados  100%Meses 2 2

AP19AB Software para actividades de proyectos  100%Licencias de Software 14 14

AP19AC Hardware para actividades de proyectos  100%Equipos 8 8
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Telemedellín

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 89%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 6,3%$ 2.322
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 93,7%$ 34.675

Total: 100,0%$ 36.997

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional  3Proyectos: De:  3 100%

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 Sociedad participante-

Programa: 5.2.2 - Comunicación política y democracia

Proyecto: 120003 Construcción nueva sede de telemedellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  83%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 4.566 $ 17.126 $ 17.126

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 4.566 $ 17.126 $ 17.126

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

TM03AA Diseños  98%Número 1 0,98

TM03AB Estudio de suelos  100%Número 1 1

TM03AC Manejo social  100%Número 1 1

TM03AD Asesoría especializada tv  100%Número 1 1

TM03AF Visitas canales de tv similares  100%Número 2 2

TM03AG Construcción obra civil  0%Metro 3.600 0

Proyecto: 120364 Fortalecimiento al canal local telemedellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Ejec. Financiera :  88% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  84%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.301 $ 2.301 $ 2.301

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 8.435 $ 17.243 $ 14.921

Información FinancieraTotal: $ 10.736 $ 19.544 $ 17.222

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

TM64AA Programas de comunicación pública  100%Hora 1.460 1.460

TM64AB Programas formativos  100%Horas 2.044 2.044

TM64AC Programas informativos y opinión  167%Hora 876 1.460

TM64AD Programas de cultura y recreación  60%Horas 1.460 876

TM64AE Adquisicion de equipos de tv  100%Número 30 30
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TM64AF Adquisicion de equipos de computo  100%Número 8 8

TM64AG Compra de cassettes, baterías y luces  100%Número 3.237 3.237

TM64AH Compra de derechos de emisión  100%Hora 105 105

Proyecto: 120365 Señal satelital de telemedellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 327 $ 327 $ 327

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 327 $ 327 $ 327

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

TM65AA Arrendamiento segmento satelital  100%Meses 12 12

TM65AB Compra de equipos de satélite  100%Número 50 50
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Secretaría Vice Alcadía de Gestión Territorial

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

La Vicealcaldía en cumplimiento de su función articuladora, gestiono los recursos asignados a ella dando traslado presupuestal a cada Secretaría 

para el desarrollo de sus proyectos de inversión como Presupuesto Participativo y Jornadas de Vida .
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional  1Proyectos: De:  1 100%

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 Sociedad participante-

Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

Proyecto: 120305 Articulación programas bandera s. vicealcaldía gestión territorial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 249.916 $ 46.740 $ 0

El saldo no ejecutado corresponde a unos recursos que se concertaron con la Secretaria de Hacienda en el mes de diciembre que fueron incorporados.Observación Proyecto:
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Seguimiento al Plan de Acción - diciembre de 2013

Panorámica del centro de la ciudad de Medellín- Archivo Alcaldía de Medellín
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