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Objetivo 

El Plan de Acción, es un instrumento gerencial cuyo propósito 

es articular los objetivos, metas, estrategias y programas del 

Plan de Desarrollo con la misión de las áreas funcionales y de 

éstas con los proyectos de inversión programados en cada 

vigencia. El Plan de Acción, permite definir indicadores que 

facilitan el seguimiento y evaluación de las acciones anuales del 

gobierno que sirven de guía para la toma oportuna de 

decisiones. 

Presentación 

El presente informe comprende el seguimiento al Plan de 

Acción con corte a junio 30 de 2014, para la Administración 

Central, el Fondo de Valorización de Medellín – FONVAL, la 

Agencia para la Educación Superior – SAPIENCIA, el Instituto 

del Deporte y la Recreación – INDER, el Instituto Tecnológico 

Metropolitano – ITM, el Tecnológico Pascual Bravo, el Colegio 

Mayor de Antioquia, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de 

Medellín – ISVIMED, la Agencia de Alianzas Público Privadas – 

APP y Telemedellín. 

La información que se presenta fue procesada en el módulo de 

Formulación y Seguimiento de Proyectos – Project System en la 

plataforma corporativa SAP. 

Para cada proyecto, cada Dependencia define los productos 

bienes o servicios, (parciales o definitivos) que se espera 

obtener con la ejecución del proyecto durante la vigencia, así 

como la información financiera del mismo que incluye el 

presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución 

presupuestal. 

El seguimiento al Plan de Acción con corte a 30 de junio de 

2014, se elabora con base en los siguientes datos: 

a.  La información inicial contenida en la formulación del Plan de 

Acción para el año 2014  suministrada por cada Dependencia al 

inicio de la vigencia.  

b. La Ejecución Financiera de los proyectos de la administración 

central, la cual se captura directamente de las bases de datos 

con las cuales se procesa la información oficial del presupuesto 

del Municipio; la ejecución financiera comprende pagos, 

facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de 

los institutos y entes descentralizados, la Ejecución Financiera 

se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema 

que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto 

transferido desde el Municipio al ente o instituto, y otra 

información suministrada por cada ente o instituto que 

corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto. En 

el informe se muestran ambos niveles con el presupuesto 

inicial, el presupuesto ajustado, la ejecución financiera y 

adicionalmente un tercer nivel con el total que suman los dos 

tipos de recursos. 

c.  La Cantidad Ejecutada: Esta información, es suministrada 

por cada Dependencia de acuerdo con el avance del proyecto 

durante el año. 
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d.  Observaciones: Son notas que cada Dependencia hace en la 

medida en que considera debe hacer claridad sobre los valores 

reportados. 

A partir de los datos anteriores, la Subdirección de información 

calcula la  Eficacia de los Productos y la Síntesis de los 

Proyectos, la cual  incluye Eficacia, Ejecución Financiera e 

Índice de gestión del proyecto.  

Los datos que se presentan en el reporte son: 

Vice Alcaldía Nombre de la Vice Alcaldía  

Nombre de la Dependencia 
Nombre de la Secretaria o Ente 
Descentralizado 

Proyectos de Iniciativas 
Institucionales 

Son aquellos proyectos de 
Inversión que se formulan por 
cada una de las dependencias 
de la administración. 

Línea 
Código y nombre de la línea del 
Plan de Desarrollo 

Componente 
Código y nombre del 
componente del Plan de 
Desarrollo 

Programa 
Código y nombre del programa 
del Plan de Desarrollo 

Código del Proyecto  
Número de registro en el banco 
de programas y proyectos (Bpin) 

Nombre del Proyecto 
Denominación abreviada a 40 
caracteres. (Requerimiento del 
sistema SAP) 

Información Financiera 
Corresponde a la información 
con corte a junio 30 de 2014, 
expresada en millones  de 

pesos. 

Presupuesto Inicial  
Corresponde al presupuesto 
aprobado por el Concejo, (POAI 
2014). 

Presupuesto Ajustado  
Corresponde al presupuesto del 
Proyecto. 

Ejec. Financiera 
Presupuesto Ejecutado del 
Proyecto (Pagos, Facturas y 
compromisos).  

Descripción del avance 
En términos de 
Bien/Servicio/Actividad 

Bien/servicio/actividad 

Corresponde al Nombre y 
Código asignado a cada uno de 
los bienes o servicios del 
proyecto (Se utilizan dos letras 
iniciales que hace referencia a la 
dependencia, los dos últimos 
números consecutivos del 
proyecto más dos letras 
aleatorias.  

Unidad de Medida 
Unidad utilizada para cuantificar 
el bien o servicio 

Cantidad Planeada 
Cantidad programada para ser 
ejecutada durante el año, para el 
bien o servicio 

Cantidad Ejecutada Avance reportado por la 
dependencia responsable, para 
el bien, servicio o actividad. 

Eficacia Producto Relación, expresada en 
porcentaje, entre la cantidad 
ejecutada y la cantidad planeada 

Observación B/S/A Información que explica o 
complementa la cifra reportada 
del bien, servicio o actividad 
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(opcional) 

Observación Proyecto Información que explica o 
complementa las cifras 
reportadas del proyecto 
(opcional) 

Síntesis Proyecto  

Eficacia Valor promedio de las eficacias 
de los productos del proyecto, 
expresado en porcentaje.  
Para su cálculo, las eficacias de 
productos mayores al 100% se 
toman como 100%, con el fin de 
no generar distorsiones en los 
resultados 

Ejec. Financiera Relación expresada en 
porcentaje, entre la ejecución 
financiera y el presupuesto 
ajustado del proyecto. 

Índice de gestión del 
Proyecto (Eficacia * Ejec 
Fra) 

Corresponde al producto de la 
eficacia (%) por la ejecución 
financiera (%) 

Proyectos de Jornadas de 
Vida 

Son aquellos proyectos de 
iniciativa de las comunidades 
priorizados en las Jornadas de 
Vida. 

Proyectos de Presupuesto 
Participativo (Iniciativas 
Comunitarias) 

Son aquellos proyectos de 
iniciativa de las comunidades 
priorizados en el proceso de 
planeación local y presupuesto 
participativo. 

Proyectos con saldos no 
ejecutables 

Corresponde a los saldos de los 
proyectos de destinación 
específica no ejecutables, pero 
que deben aparecer en el 

presupuesto hasta tanto los 
contratos o convenios se 
liquiden y los saldos sean 
reintegrados. 

Proyectos con ejecución de 
saldos pendientes (vigencia 
anterior) 

Son aquellos proyectos cuyo 
presupuesto corresponde a 
ajustes o reservas con 
productos reportados en la 
vigencia anterior. 
 

 
Para mayor comprensión del seguimiento, se muestra en forma 

gráfica, el resumen del avance físico y financiero del Plan de 

Acción a 30 de Junio de 2014, el cual incluye los proyectos que 

se ejecutan en la vigencia con excepción de los asociados al 

Fondo Medellín Ciudad para la Vida. Así mismo, para cada Vice 

Alcaldía y para cada Dependencia, se muestra el mismo 

informe gráfico antes del detalle de los proyectos. 

El resumen gráfico se compone de: 

Gráfico No.1: Muestra el presupuesto inicial, el presupuesto 

ajustado y la ejecución presupuestal (Del Municipio, Vice 

Alcaldía, Secretaría o Establecimiento Público según 

corresponda). 

Gráfico No. 2: Muestra el detalle del presupuesto en términos 

de los compromisos (saldo de la totalidad de los registros 

presupuestales expedidos con cargo al proyecto), las facturas 

(son ordenaciones de gasto realizadas con cargo a 

compromisos adquiridos cuyos pagos no se han realizado), los 

pagos (son ordenaciones de gasto efectivamente pagadas), el 
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disponible (recursos que no han sido comprometidos) y el total 

en millones de pesos y porcentaje. (Del Municipio, Vice 

Alcaldía, Secretaría o establecimiento público según 

corresponda). 

Gráfico No. 3: Muestra el porcentaje de ejecución física 

agregada del Plan de Acción; el cual corresponde a la suma de 

las eficacias de los proyectos, ponderadas por su presupuesto 

ajustado a la fecha de corte de la vigencia. (Del Municipio, Vice 

Alcaldía, Secretaría o establecimiento público según 

corresponda), se excluyen del cálculo los proyectos de saldos 

no ejecutables y los proyectos con ejecución de saldos 

pendientes de la vigencia anterior en los casos en los cuales 

dicho saldo se encuentre cancelado totalmente. 

Gráfico No. 4: Muestra el porcentaje de ejecución financiera del 

Plan de Acción, la cual corresponde al total de pagos, facturas y 

compromisos, en relación al presupuesto ajustado. (Del 

Municipio, Vice Alcaldía, Secretaría o establecimiento público 

según corresponda). 

Gráfico No. 5: Muestra la agregación del Índice de Gestión de 

Proyectos, el cual corresponde a la suma de los índices de 

gestión de los proyectos, ponderadas por su presupuesto 

ajustado, (Del Municipio, Vice Alcaldía, Secretaría o 

establecimiento público según corresponda), se excluyen del 

cálculo, los proyectos de saldos no ejecutables y los proyectos 

con ejecución de saldos pendientes de la vigencia anterior en 

los casos en los cuales dicho saldo se encuentre cancelado 

totalmente. 
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 59%

Compromisos 22,3%$ 809.697
Disponible 41,0%$ 1.485.686
Facturas 0,3%$ 10.257
Pagos 36,4%$ 1.319.568

Total: 100,0%$ 3.625.208

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto





Secretarías de Apoyo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 19%

Compromisos 10,6%$ 40.946
Disponible 56,5%$ 217.555
Facturas 0,0%$ 19
Pagos 32,9%$ 126.579

Total: 100,0%$ 385.098

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Comunicaciones

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 59%
 40%

Compromisos 11,0%$ 1.566
Disponible 40,8%$ 5.790
Facturas 0,0%$ 7
Pagos 48,1%$ 6.838

Total: 100,0%$ 14.201

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 Sociedad participante-

Programa: 5.2.2 - Comunicación política y democracia

Proyecto: 120361 Comunicacion organ gestion de lo publico-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 350 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO61CA Licencias  0%Número 3 0

CO61CB Equipos  0%Número 3 0

CO61CC Modernización  0%Número 1 0

El Proyecto está en proceso de  planeación, pues no contaba con recursos y apenas se va a iniciar la contratación y ejecución en el segundo semestre.Observación Proyecto:

Proyecto: 120362 Estrategias de comunicación política para la democracia participativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  78% Ejec. Financiera :  64% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.285 $ 11.227 $ 7.227

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO62AA Emisión programa de tv  institucional  100%Número 24 24

CO62AB Emisi programa tv  en mi casa con aníbal  92%Número 24 22

CO62AC Emisión de programa de radio  100%Número 110 110

CO62AD Producción del periódico instucional  100%Número 44 44

CO62AE Monitoreo de medios  50%Número 12 6

CO62AF Encuestas  de opinión pública  100%Número 6 6

CO62AG Estratégia digital  50%Número 72 36

CO62AH Proyectos estratégicos diseñados  47%Número 96 45

CO62AI Estudio de opinion estratégias digitales  100%Número 6 6

CO62AJ Planes de medios institucionales  100%Número 5 5

CO62AK Producciones especiales  243%Número 7 17

CO62AL Producción periodística - queda  50%Número 12 6

CO62AM Estratégia de comunicaciones corporativa  50%Meses 12 6

CO62AN Operación logística de eventos  50%Número 12 6

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
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Componente: 5.2 Sociedad participante-

Programa: 5.2.2 - Comunicación política y democracia

Proyecto: 130486 14pp8-fortalecimiento de los procesos de comunicación y difusión de las actividades culturales de la comuna 8 - villa hermosa.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  5% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 108 $ 108 $ 5

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO86AA Produccion periódicos  0%Número 5 0

Durante el primer semestre se planeó y acompaño a la comuna 8  para la priorización de las acciones las cuales se ejecutaran en el segundo semestre del 2014Observación Proyecto:

Proyecto: 130487 14pp1-proyecto comunicacional para el desarrollo de la comuna uno-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  5% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 221 $ 221 $ 11

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO87AA Creacion red de medios  0%Número 1 0

CO87AB Sala de comunicación comunitaria  0%Número 1 0

CO87AC Semillero de formación  0%Horas 40 0

CO87AD Mantenimiento página web  0%Número 1 0

CO87AE Cineforos  0%Número 21 0

CO87AF Periodicos  0%Número 7 0

El proyecto  no presenta ningún avance en ejecución porque durante el primer semestre se concentró el trabajo en  coordinar y definir las acciones con la 

comunidad, logrando tener claridad de las actividades que se ejecutarán en la comuna. La ejecución se realizará en el segundo semestre del 2014.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130488 14pp10-fortalecimiento de la plataforma de comunicaciones para la divulgación de los procesos de gestión, participación y desarrollo local de la comuna 10, la candelaria.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  4% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 170 $ 8

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO88AA Revista etnia y contante y sonante  0%Número 8 0

CO88AB Semillero producción audiovisual  0%Horas 50 0

CO88AC Encuentro red de medios comunitarios  0%Número 1 0

CO88AD Brigadas de movilización puesta en escen  0%Número 4 0

CO88AE Boletin ventana cultural  0%Número 10 0

CO88AF Mantenimiento y actualización pagina web  0%Número 5 0

CO88AG Feria de servicios expo comuna 10  0%Número 1 0

CO88AH Programa radial  0%Horas 20 0
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El proyecto  no presenta ningún avance en ejecución porque durante el primer semestre se concentró el trabajo en  coordinar y definir las acciones con la 

comunidad, logrando tener claridad de las actividades que se ejecutarán en la comuna. La ejecución se realizará en el segundo semestre del 2014.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130489 14pp6-fortalecimiento del sistema de información y comunicación de la comuna seis, con el fin de incrementar los niveles de participación, organización y articulación de los y las habitantes de este territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  5% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 10

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO89AA Mantenimiento pagina web  0%Número 1 0

CO89AB Produccion audiovisual  0%Número 16 0

CO89AC Periódicos  0%Número 9 0

El proyecto  no presenta ningún avance en ejecución porque durante el primer semestre se concentró el trabajo en  coordinar y definir las acciones con la 

comunidad, logrando tener claridad de las actividades que se ejecutarán en la comuna. La ejecución se realizará en el segundo semestre del 2014.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130490 14pp50-fortalecimiento y apoyo a los medios de comunicación comunitarios del corregimiento de san sebastián  de palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  5% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 69 $ 69 $ 3

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO90AA Produccion periódicos  0%Número 6 0

CO90AB Franja radial  0%Horas 40 0

CO90AC Curso periodismo  0%Horas 15 0

CO90AD Concurso fotrografia  0%Número 1 0

CO90AE Fortalecimiento organizacional  0%Horas 8 0

El proyecto  no presenta ningún avance en ejecución porque durante el primer semestre se concentró el trabajo en  coordinar y definir las acciones con la 

comunidad, logrando tener claridad de las actividades que se ejecutarán en la comuna. La ejecución se realizará en el segundo semestre del 2014.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130491 14pp13-potenciar el desarrollo de la comuna a través de las comunicaciones y las tics-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  5% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 65 $ 65 $ 3

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO91AA Produccion de peródicos  0%Número 7 0

CO91AB Revistas  0%Número 1 0

CO91AC Producciones audiovisuales  0%Número 2 0

El proyecto  no presenta ningún avance en ejecución porque durante el primer semestre se concentró el trabajo en  coordinar y definir las acciones con la 

comunidad, logrando tener claridad de las actividades que se ejecutarán en la comuna. La ejecución se realizará en el segundo semestre del 2014.
Observación Proyecto:

Proyecto: 140061 14pp2-fortalecimiento a los medios de comunicación comuna 2-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 306 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO61BA Periodicos  0%Número 14 0

CO61BB Plan de comunicaciones  0%Número 1 0

CO61BC Taller en medios de comunicación  0%Horas 40 0

CO61BD Emisora virtual  0%Número 1 0

El proyecto  no presenta ningún avance en ejecución porque durante el primer semestre se concentró el trabajo en  coordinar y definir las acciones con la 

comunidad, logrando tener claridad de las actividades que se ejecutarán en la comuna. La ejecución se realizará en el segundo semestre del 2014.
Observación Proyecto:

Proyecto: 140062 14pp4-fortalecimiento a los medios de comunicación comuna 4-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 50 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO62CA Periódicos  0%Número 14 0

CO62CB Plan de comunicaciones  0%Número 1 0

CO62CC Taller en medios de comunicación  0%Horas 40 0

CO62CD Emisora virtual  0%Número 1 0

CO62CE Emisión programas radiales  0%Horas 200 0

CO62CF Documentales  0%Número 3 0

El proyecto  no presenta ningún avance en ejecución porque durante el primer semestre se concentró el trabajo en  coordinar y definir las acciones con la 

comunidad, logrando tener claridad de las actividades que se ejecutarán en la comuna. La ejecución se realizará en el segundo semestre del 2014.
Observación Proyecto:

Proyecto: 140063 14pp5-fortalecimiento a los medios de comunicación comuna 5-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 69 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO63CA Produccion periódicos  0%Número 4 0

CO63CB Mantenimiento página web  0%Número 1 0

CO63CC Revistas  0%Número 2 0

El proyecto  no presenta ningún avance en ejecución porque durante el primer semestre se concentró el trabajo en  coordinar y definir las acciones con la 

comunidad, logrando tener claridad de las actividades que se ejecutarán en la comuna. La ejecución se realizará en el segundo semestre del 2014.
Observación Proyecto:

Proyecto: 140064 14pp7-fortalecimiento a los medios de comunicación comuna 7-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 110 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO64AA Produccion periódicos  0%Número 5 0

CO64AB Mantenimiento página web  0%Número 1 0

CO64AC Talleres de formación comunicación comun  0%Horas 40 0

El proyecto  no presenta ningún avance en ejecución porque durante el primer semestre se concentró el trabajo en  coordinar y definir las acciones con la 

comunidad, logrando tener claridad de las actividades que se ejecutarán en la comuna. La ejecución se realizará en el segundo semestre del 2014.
Observación Proyecto:

Proyecto: 140065 14pp16 fortalecimiento a los medios de comunicación comuna 16-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 37 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO65AA Produccion periódicos  0%Número 5 0

CO65BA Produccion periódicos  0%Número 5 0

El proyecto  no presenta ningún avance en ejecución porque durante el primer semestre se concentró el trabajo en  coordinar y definir las acciones con la 

comunidad, logrando tener claridad de las actividades que se ejecutarán en la comuna. La ejecución se realizará en el segundo semestre del 2014.
Observación Proyecto:

Proyecto: 140066 14pp14-fortalecimiento a los medios de comunicación comuna 14-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 61 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO66AA Videos  0%Número 2 0

CO66AB Pautas radiales  0%Número 39 0

CO66AC Pautas canales de tv  0%Número 39 0

CO66AD Periódicos  0%Número 5 0

El proyecto  no presenta ningún avance en ejecución porque durante el primer semestre se concentró el trabajo en  coordinar y definir las acciones con la 

comunidad, logrando tener claridad de las actividades que se ejecutarán en la comuna. La ejecución se realizará en el segundo semestre del 2014.
Observación Proyecto:

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 080527 Diseño y desarrollo de políticas y estrategias de comunicacion publica-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 15 $ 0

Proyecto: 120363 Fortalecimiento de la participación en procesos de comunicación comunitaria-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 137 $ 137
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Proyecto: 130258 Pp13-fortalecimiento procesos comunic comunitaria-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.006 $ 1.006
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Departamento Administrativo de Planeación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 66%
 37%

Compromisos 23,3%$ 7.321
Disponible 34,0%$ 10.696
Facturas 0,0%$ 12
Pagos 42,6%$ 13.384

Total: 100,0%$ 31.412

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.3 Medellín ciudad conectada con el mundo-

Programa: 3.3.3 - Apoyo y captación de eventos, ferias y convenciones nacionales e internacionales

Proyecto: 130216 Foro urbano mundial medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.500 $ 4.157 $ 4.157

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL16AA Preparación y gestión  para el wuf7-2014  100%Porcentaje 60 60

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado-

Programa: 4.3.5 - Planeación y gestión para el ordenamiento territorial

Proyecto: 120154 Mejoramiento del sistema de monitoreo – simon-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  58%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 316 $ 631 $ 606

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL54AE Revisión solicitudes licencia urbanistic  60%Porcentaje 50 30

PL54AF Revisión de proyectos aprobados  61%Número 500 305

Proyecto: 120162 Planificacion y ordenamiento territorial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  43% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  43%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.121 $ 2.655 $ 2.644

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL62AB Concertacion  propuesta de ajuste pot  100%Porcentaje 100 100

PL62AC Aprobacion propuesta de ajuste del  pot  0%Porcentaje 100 0

El cumplimiento de este indicador se tiene programado para el trimestre Jul-SepObservación B / S:

PL62AD Gestión del pot aprobado  30%Porcentaje 100 30

Proyecto: 120164 Gestión del suelo para el hábitat-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Ejec. Financiera :  54% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  33%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 420 $ 371 $ 202
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL64AH Revisión pp adoptado moravia  100%Porcentaje 100 100

PL64AI Gestión de obligaciones urbanisticas  50%Porcentaje 100 50

PL64AJ Gestión instr. para la gestion del suelo  33%Porcentaje 100 33

Proyecto: 120166 Planificación de espacio público y movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Ejec. Financiera :  64% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  25%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 553 $ 453 $ 288

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL66AC Gestión y aprob de interv del e.p y vias  40%Porcentaje 100 40

Proyecto: 120167 Planificación de los proyectos estratégicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  45% Ejec. Financiera :  78% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  35%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 909 $ 2.535 $ 1.987

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL67AB Formulacion de los macroproyectos  40%Porcentaje 100 40

PL67AC Gestión y apoyo de los proy del plan dll  50%Porcentaje 100 50

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 Buen Gobierno y Transparencia-

Programa: 5.1.1 - Modernización e innovación

Proyecto: 120194 Modernización sistema integral de gestión-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  39% Ejec. Financiera :  33% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  13%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.110 $ 1.274 $ 424

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL94AC Horas modelo integrad planeación y gesti  5%Número 738 35

La meta del Plan de Acción del Proyecto "Modernización del Sistema Integral de Gestión", correspondiente al Modelo Integrado de Planeacióny Gestión -MIPYG, 

presenta poco avance a junio 30 de 2014, por las siguientes razones:

El Municipio de Medellín suscribió contrato interadministrativo con la Universidad de Antioquia, el cual tiene como objeto el diseño, documentación, implementación y 

mejoramiento del Sistema Integral de Gestión - SIG en el Municipio de Medellín, nivel central.

En mayo de 2014 en reunión, entre la Universidad de Antioquia – Grupo Regional ISO y el Municipio de Medellín, La Universidad presento un cronograma de ejecución 

del componente de Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPYG que iniciria su ejecucion a partir delmes de junio de 2014, razon por la cual el avance de este 

tema es poco

Observación B / S:

PL94AD Plan de comunicaciones sig  25%Porcentaje 100 25
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PL94AE Servidores sensibil y capacitados en sig  68%Número 5.600 3.810

PL94AI Renov certificac sistema gestión calidad  0%Días 32,5 0

La auditoria de renovación del Sistema de Gestión de Calidad, está programada para realizarse en el mes de agosto de 2014Observación B / S:

PL94AJ Horas auditorías internas de calidad  99%Número 558 554

Programa: 5.1.2 - Seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas públicas

Proyecto: 030442 Fortalecimiento del sistema de información sisben-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  73% Ejec. Financiera :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  70%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.313 $ 4.238 $ 4.038

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL42AA Siisben en operación  100%Porcentaje 100 100

PL42AB Envío de bd sisbén al dnp para certifica  50%Número 12 6

PL42AC Encuestas sisbén realizadas  70%Número 40.000 28.166

Proyecto: 120222 Observatorio de políticas públicas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Ejec. Financiera :  91% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  55%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.796 $ 2.660 $ 2.419

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL22AA Informes seguimiento plan de desarrollo  54%Número 13 7

PL22AB Rendición pública de cuentas  100%Número 1 1

PL22AF Medición percep. ciud. interv. estrateg  50%Porcentaje 100 50

PL22AH Diagnostico infraestructura datos espaci  33%Porcentaje 30 10

PL22AI Soporte sig pot  45%Meses 11 5

PL22AJ Soporte site  50%Meses 10 5

PL22AK Diagnóstico siem  40%Porcentaje 100 40

PL22AL Operación observatorio políticas publica  50%Meses 12 6

PL22AM Actualización indicadores de ciudad  110%Número 256 281

PL22AN Publicación boletines temáticos  43%Número 7 3

PL22AO Publicación medellín en cifras 4  100%Número 1 1

Proyecto: 130606 Mantenimiento estratificación socioeconómica-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  46% Ejec. Financiera :  41% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  19%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 302 $ 302 $ 125

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL06AA Solicitudes de estratificación atendidas  91%Porcentaje 70 64
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PL06AB Asignación estrato viviendas nuevas cbml  0%Número 3.500 0

La ejecución de este producto inicia el segundo semestre del presente añoObservación B / S:

Programa: 5.1.5 - Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo

Proyecto: 110031 Depuración catastral en la ciudad de  medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  86% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 747 $ 788 $ 677

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL31AD Depuración bd geog. alfanum del catastro  101%Número 2.864 2.886

PL31AE Atención de solicitudes  161%Número 351 566

Debido a la Resolución  13552 DE 2013, por medio de la cual se modifica la inscripción catastral de unos predios, se generó en la comunidad una serie de inquietudes , 

que incremento la atención a diferentes reclamos.

Observación B / S:

PL31AF Valida matriculas no interrelacion iper  101%Número 466 471

Proyecto: 120117 Gestión para el proceso de conservación catastral-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  65% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  65%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.503 $ 3.509 $ 2.291

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL17AA Conservación elementos del catastro.  103%Número 13.150 13.540

PL17AB Asig. rect. y cert. de la nomenclatura  100%Número 35.957 35.978

PL17AC Digitalización información geografica  100%Número 19.305 19.384

PL17AD Control calidad reconocimiento predial  100%Número 12.428 12.462

PL17AE Investigaciones inmobiliarias  101%Número 3.318 3.349

PL17AF Invest. juridicas y técnicas de predios  102%Número 1.916 1.962

Proyecto: 130367 Actualizacion catastral-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  12% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.137 $ 2.007 $ 245

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL67BA Renovar datos fis jurid econ de predios  0%Número 8.000 0

PL67BB Depuración bd geog. alfanum del catastro  0%Número 5.000 0

PL67BC Ubicar matríc no interrelacionadas(iper)  0%Número 1.000 0

PL67BD Atención público  0%Número 500 0

La ejecución del proyecto inicia el segundo semestre del presente añoObservación Proyecto:

Componente: 5.2 Sociedad participante-
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Programa: 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa

Proyecto: 120218 Fortalecimiento estratégico de la planeación social y economica-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  47% Ejec. Financiera :  54% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  25%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 444 $ 419 $ 228

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL18AA Ctp activo y operando  50%Porcentaje 100 50

PL18AB Sesiones del compse realizadas  25%Número 4 1

PL18AC Prof capacitados en formulc proyectos  0%Número 50 0

Está en proceso de contrataciónObservación B / S:

PL18AD Encuen deptal consej polít y soc. compos  100%Número 1 1

PL18AE Montaje metodología general ajustada  0%Número 1 0

Se tiene un avance del 70%Observación B / S:

PL18AF Fortalecimiento comités instancias part  100%Número 2 2

PL18AG Publicación políticas e instancias pobla  0%Número 1 0

Se tiene un avance del 50% (está en proceso de corrección de estilo)Observación B / S:

PL18AH Activar la unidad de desarrollo económic  100%Número 1 1

Proyecto: 120219 Direccionamiento de la planeación participativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  36% Ejec. Financiera :  16% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  6%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.123 $ 957 $ 154

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL19AC Ajuste y homologación de los pdl  0%Número 1 0

Se tiene un avance del 50%Observación B / S:

PL19AD Diseño y prueba piloto escue form estrat  100%Número 1 1

PL19AF Talleres y convesatorios sobre el smgpgp  25%Número 4 1

PL19AG Avanzar en la revision y ajuste del smp  20%Porcentaje 100 20

Componente: 5.3 La ciudad conversa y se articula con la región-

Programa: 5.3.1 - Gestión articulada de los territorios, camino al desarrollo regional

Proyecto: 120220 Gestión articulada del territorio regional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  30% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  10%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 767 $ 232

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL20AB Catedras regionales  0%Número 1 0

Se realizará en el segundo semestreObservación B / S:
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PL20AC Proy estructurantes articulación regiona  67%Número 3 2

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.3 Bienestar e inclusión social-

Programa: 2.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia de oportunidades

Proyecto: 130157 Pp13-11-plan dis sist integ movi amb sos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 300 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL57AA Diagnóstico de movilidad comuna 11  0%Porcentaje 100 0

El cumplimiento de este indicador se tiene programado para el segundo semestre de 2014Observación B / S:

PL57AB Diseño boulevar carrera 76  0%Porcentaje 100 0

El cumplimiento de este indicador se tiene programado para el segundo semestre de 2014Observación B / S:

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 Sociedad participante-

Programa: 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa

Proyecto: 140057 Pp-13 fortalecimiento planeación local-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.307 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL57AC Ajuste y homologación de los 21 pdl  0%Porcentaje 100 0

Se realizará en el segundo semestreObservación B / S:

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

Estratificación Rural980531 $ 0,16690 $ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 120022 Estudios y diseños parque vial del rio-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 0

Proyecto: 040478 Regularización urbanística-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 12 $ 0

Proyecto: 070052 Estrategias dinamizadoras planes de renovacion urbana-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 15 $ 0

Proyecto: 080481 Implementación observatorio de politicas públicas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 0

Proyecto: 110030 Reasignación nomenclatura san antonio de prado-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 23 $ 0

Proyecto: 050008 Comisión tripartita-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 26 $ 0
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Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos
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 7%
 0%

Compromisos 4,9%$ 39
Disponible 92,6%$ 741
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 2,5%$ 20

Total: 100,0%$ 800

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 Buen Gobierno y Transparencia-

Programa: 5.1.6 - Transparencia como garantía de buen gobierno

Proyecto: 120192 Transparencia como garantía de buen gobierno-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  3% Ejec. Financiera :  7% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 800 $ 59

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

EV92AH Eval calidad auditoria interna bajo mipp  0%Número 1 0

EV92AI Eventos fortalecimiento competencias  17%Número 6 1

EV92AK Estrategia fomento control y cul transpa  0%Número 1 0

EV92AL Auditoria especializada  0%Número 3 0

EV92AM Manual de auditoria publicado  0%Número 1 0

Las actividades estan programadas para el segundo semestre del añoObservación Proyecto:
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Hacienda

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos
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 61%
 38%

Compromisos 2,5%$ 3.971
Disponible 39,0%$ 62.891
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 58,5%$ 94.416

Total: 100,0%$ 161.278

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.2 Medellín ciudad saludable para la vida-

Programa: 1.2.2 - Acceso a los servicios de salud

Proyecto: 130089 Constitución eps mixta-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA89AA Porcentaje de participación  100%Porcentaje 37 37

Proyecto: 130209 Conformación corporación hospital infantil concejo de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA09AA Porcentaje de participación  100%Porcentaje 66,7 66,7

Componente: 1.3 Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia-

Programa: 1.3.7 - Ciudad viva, infraestructura cultural para la vida

Proyecto: 010135 Museo de antioquia (vigencia futura-epm)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 608 $ 608 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA35AA Pago cuota adqui.inmueble vigencia futur  0%Millones de pesos 608 0

El proyecto se ejecuta en el mes de octubre de acuerdo a los planes de pago estipulados en la escritura No. 1836 de octubre 14 de 2000, correspondiente a la 

respectiva negociación.
Observación Proyecto:

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.1 Desarrollo empresarial-

Programa: 3.1.4 - Ciencia, tecnología e  innovación, emprendimiento de alto potencial de crecimiento y diferenciación, y creación del Fondo Cti

Proyecto: 100031 Capitalización corporación ruta n medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 17.000 $ 17.000
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA31AA Capitalización  100%Millones de pesos 17.000 17.000

Componente: 3.2 Desarrollo urbano para la competitividad-

Programa: 3.2.4 - Conectividad física regional y nacional

Proyecto: 001806 Túnel de occidente (convenio no. 0583)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.233 $ 3.233 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA06AA Aportes tunel occidente vigencia futura  0%Millones de pesos 3.233 0

Los aportes correspondientes a la financiación de la Conexión Vial Aburrá -Rio Cauca, cuentan con autorización de vigencias futuras según Acuerdo Municipal 

No. 17 de 1998.

 El proyecto desembolsa los recursos considerando las decisiones que se toman en la Junta Directiva.

Observación Proyecto:

Proyecto: 040320 Acuerdo de pago metro-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  53% Ejec. Financiera :  53% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  28%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 61.605 $ 46.605 $ 24.770

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA20AA Pago acuerdo metro  53%Millones de pesos 46.605 24.770

El proyecto presento reducciones en el primer semestre de 2014 por valor de $15.000.000.000.Observación Proyecto:

Componente: 3.3 Medellín ciudad conectada con el mundo-

Programa: 3.3.2 - Gestión de la cooperación nacional e internacional

Proyecto: 140000 Capitalización aci medellín y  área metropolitana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.303 $ 4.303

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA00AA Aportes  100%Millones de pesos 4.303 4.303

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado-

Programa: 4.3.3 - Sistema de gestión ambiental

Proyecto: 130362 Transferencias al área metropolitana (ley 1625/13).-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  53% Ejec. Financiera :  52% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  27%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 59.251 $ 60.245 $ 31.160

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA62AA Cumplimiento de los aportes de ley  53%Millones de pesos 59.251 31.160

El proyecto presenta adición por $994.493.219, mediante decreto 0914 de junio 12 de 2014, por concepto de sobre ejecución del impuesto predial en la vigencia 

2013.
Observación Proyecto:

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 Buen Gobierno y Transparencia-

Programa: 5.1.1 - Modernización e innovación

Proyecto: 120066 Organización, registro, control digital y físico de la documentación de la secretaría de hacienda.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  32% Ejec. Financiera :  42% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  13%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 994 $ 414

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA66AA Imagenes digitalizadas  0%Número 3.236.696 0

HA66AB Serv custod almacena consulta y tecnific  80%Caja 17.082 13.724

HA66AC Proceso de elab inventar y clasif carpet  0%Millones de pesos 120 0

HA66AD Coordinacion proc inventario y clas carp  46%Millones de pesos 48 22

Proyecto: 120144 Administración financiera de los excedentes de liquidez- equipo de inversiones-subsecretaria de tesorería-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Ejec. Financiera :  43% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  17%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 214

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA44AA Títulos addos, valorados y contabilizado  50%Porcentaje 100 50

HA44AB Cumplimiento metas de rendimientos rprop  30%Porcentaje 100 29,71

Proyecto: 120160 Desarrollos-implementaciones tecnologicas admon rentas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 484 $ 0

Se traslado a comienzos de julio a la subsecretaría Tecnologia de  la Información $483.774.000, con el fin de que realicen los desarrollos que  se tienen 

programados durante el segundo semestre de este año. En cuanto se tenga la definición de los productos se realizara su incorporación para el plan de acción 

de 2014.

Observación Proyecto:

Programa: 5.1.5 - Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo

Proyecto: 120055 Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de medellín-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  30%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.381 $ 1.241 $ 1.116

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA55AA Elaboración mfmp  0%Unidad 1 0

Este dato estadístico presentan un avance del 50%, correspondiente a la primera entregaObservación B / S:

HA55AB Elaboración plan financiero  0%Unidad 1 0

Este dato estadístico presentan un avance del 50%, correspondiente a la primera entregaObservación B / S:

HA55AD Pasivos contingentes  100%Unidad 1 1

El proyecto presento adición por $34.022.714 mediante Decreto 0944 de 2014 y reducciones por valor de $1.280.201.566 mediante los Decretos 0579, 0585 y 

0935 de 2014.
Observación Proyecto:

Proyecto: 120079 Fortalecimiento para el control de la evasión y elusión tributaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  77% Ejec. Financiera :  51% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  39%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 6.308 $ 3.208

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA79AA Contrib omisos y estab no inform inscrit  126%Número 3.888 4.896

Se realizó un mayor número de inscripciones por las investigaciones realizadas a los contribuyentes omisos de industria y comercio y reporte de cámara de comercioObservación B / S:

HA79AB Control elusion y evasion x inspec reali  83%Número 5.488 4.529

HA79AC Cta cte tributaria de contrib actualizad  80%Número 27.889 22.351

HA79AD Procesac/ declaracion industriayc en sap  119%Número 47.189 55.950

Ocurrió un incremento de declarantes por internet y se redujo el tiempo de procesamiento de las mismasObservación B / S:

HA79AE Bases de datos contrib depuradas y mejor  101%Número 9.779 9.922

HA79AF Certificados de deuda morosa del contrib  2%Número 8.689 174

Proyecto: 120114 Sostenibilidad de la calidad de la información contable del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  47% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  44%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 995 $ 919

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA14AA Estados financieros consolidados  56%Número 9 5

HA14AD Mejoramiento de aplicacion sap  65%Porcentaje 100 65

HA14AE Analizar e investigar registros contable  21%Porcentaje 95 20

El proyecto presenta adiciones por valor de 87.808.275 mediante los decretos 0585 y 0935 de 2014Observación Proyecto:

Proyecto: 120151 Generación de cultura tributaria en el municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  84% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 229 $ 192

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA51AB Contribuyentes y ciudadanos culturizados  0%Número de personas 161.700 0

No presenta ejecución porque hasta el mes de Mayo no tenía recursos asignados.Observación Proyecto:

Proyecto: 120195 Normalización de la cartera morosa del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  49% Ejec. Financiera :  39% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  19%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.500 $ 5.623 $ 2.181

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA95AA Contrib con obligacion en mora saneados  51%Número de personas 5.000 2.571

HA95AB Cartera recuperada  47%Millones de pesos 144.000 68.164

La ejecución financiera de este proyecto se ve afectada, ya que tuvo una adición de recursos por $1.081.532.915 mediante el Decreto 0935 de Junio 17 de 

2014.
Observación Proyecto:

Componente: 5.3 La ciudad conversa y se articula con la región-

Programa: 5.3.1 - Gestión articulada de los territorios, camino al desarrollo regional

Proyecto: 130361 Aportes de capital asociación colombiana de ciudades capitales –asocapitales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  86% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 43 $ 43

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA61AA Aportes de capital#asocapitales  86%Millones de pesos 50 43

El proyecto presento una reduccion Por $6.880.000 mediante Decreto 0935 de junio 17 de 2014.Observación Proyecto:

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 120065 Modernización de los sistemas de recaudo y diversificación de los medios de pagos en la tesorería del municipio de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 367 $ 367
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Secretaría General

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 95%
 51%

Compromisos 54,6%$ 549
Disponible 5,4%$ 54
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 40,0%$ 402

Total: 100,0%$ 1.005

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 Buen Gobierno y Transparencia-

Programa: 5.1.3 - Nuevo modelo institucional para la gerencia jurídica pública

Proyecto: 120368 Gerencia jurídica en el municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  54% Ejec. Financiera :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  51%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 305 $ 1.005 $ 951

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GE68AA Fortalecimiento secretaría general  0%Porcentaje 100 0

Este valor estadístico está sujeto a adición presupuestalObservación B / S:

GE68AB Direccionamiento jurídico  93%Número 80 74

A la fecha 30 de junio se han elaborado 74 conceptos jurídicos. Así mismo como parte del Direccionamiento Jurídico que tiene la Secretaría General, se  participó en 9  

reuniones de  Comisión Accidental, 1 de Comisión de  entidades del orden nacional,  80 mesas de estudio ,18 reuniones de estudio en comisión; se  atendieron:  23 

derechos de petición, consultas y traslados (Registrados en la tabla), 90 procedimientos administrativos, 21 procesos contractuales revisados para el COS, 21  convenios 

de cooperación internacional,   se realizó la revisión a 170 decretos (15 revisión de decreto radicados en la tabla de reparto) y seguimiento en proactividad legislativa a 19 

temas.

Observación B / S:

GE68AD Procesos de capacitación  25%Número 4 1

Durante el 2014, se realizó una capacitación a las Secretarias "seminario de actualización en gestión documental, a las que asistieron 3 servidoras de la Secretaría 

General.

Observación B / S:

GE68AE Índice favorabilidad procesos judiciales  111%Porcentaje 74 82

A junio de 2014, la Secretaría General cuenta con un índice de favorabilidad del 82%. Esto indica que de un total de  179 procesos judiciales con sentencia ejecutoriada 

en el 2014, 147 fueron favorables al Municipio de Medellin.

Observación B / S:
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Secretaría Privada

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 100%
 42%

Compromisos 66,7%$ 200
Disponible 0,0%$ 0
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 33,3%$ 100

Total: 100,0%$ 300

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 Buen Gobierno y Transparencia-

Programa: 5.1.1 - Modernización e innovación

Proyecto: 120360 Administración de información corporativa de entes descentralizados-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  42% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  42%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PV60AF Capacitacion gob corp y admon juntas dir  43%Número 7 3

El proceso de formación responde a las necesidades evidenciadas en las entidades descentralizadas en temas estratégicos y al avance del proyecto para mantener la 

cultura en prácticas de Gobierno Corporativo. Por tal motivo el segundo semestre será mas fuerte en actividades de este tipo luego de terminados los diagnósticos.

Observación B / S:

PV60AG Diagnóstico grupo empresarial público  58%Porcentaje 100 58

Los procesos de investigación y recolección de información avanzan metodológicamente y son lentos en la medida que se deben ir validando y construyendo grupal e 

interdisciplinariamente.

Observación B / S:

PV60AH Diagnóstico inicial gobierno corporativo  40%Porcentaje 100 40

Los procesos de investigación y recolección de información avanzan metodológicamente y son lentos en la medida que se deben ir validando y construyendo grupal e 

interdisciplinariamente. Se avanza con entrevista de actores contando con que éstas son dispendiosas y con las agendas tan complicadas como la del Sr. Alcalde. Sin 

embargo, los diagnósticos van en tiempo y sin retrasos según lo planificado

Observación B / S:

PV60AI Estructura gobierno corporativo  20%Porcentaje 100 20

Se realizó la contratación y cronograma de actividades. Esta actividad viene en cadena con los procesos de investigación de Gobierno Corporativo.Observación B / S:

PV60AJ Alojamiento plataforma  50%Meses 12 6

Avanza cumplidamente con el trabajo con las entidades en la implementación de la plataforma.Observación B / S:
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Servicios Administrativos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

0

10

20

30

40 50 60

70

80

90

100

Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 22%
 5%

Compromisos 15,6%$ 27.300
Disponible 77,9%$ 136.118
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 6,5%$ 11.390

Total: 100,0%$ 174.808

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado-

Programa: 4.3.5 - Planeación y gestión para el ordenamiento territorial

Proyecto: 120292 Inversión de obligaciones urbanísticas (obligación legal)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  13% Ejec. Financiera :  10% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  1%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 29.851 $ 122.775 $ 12.594

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SA92AA Predios adquiridos  13%Número 15 2

Se adquirió el bien inmueble del Buen Pastor y al del Centro de Vida del adulto Mayor se ordenó pago del 50%Observación Proyecto:

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 Buen Gobierno y Transparencia-

Programa: 5.1.1 - Modernización e innovación

Proyecto: 120011 Renovación parque automotor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  36% Ejec. Financiera :  88% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  31%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 800 $ 700

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SA11AC Servicios de transporte  36%Horas 28.000 10.044

Proyecto: 120012 Fortalecimiento de la cultura de la tecnología de las tic en el municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  46% Ejec. Financiera :  82% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  38%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.354 $ 15.038 $ 12.319

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SA12AA Servicios tic disponibles  92%Número 12 11

Los 11 servicios TIC del contrato para disponibilidad de la plataforma tecnológica del Municipio de Medellín permiten visualizar  una disponibilidad de la plataforma TIC 

con un promedio acumulado del 99,90% en lo recorrido del año. * Mesa de Servicios, * Gestión de laboratorio, * Repuestos, * Administración y soporte de la plataforma 

de almacenamiento, * Administración y soporte de servidores, * Administración bases de datos, * Administración y soporte de telecomunicaciones, * Seguridad 

informática, * Sistema de información geográfica – GIS, * Soporte a los sistemas de información SAP, * Soporte por demanda y por proyecto para Sistemas de 

Información (SAP, GIS y otros) y * Servicio de Interventoría técnica  para el servicio integral de apoyo tecnológico a la plataforma informática.

Observación B / S:

SA12AB Proceso con cubrimiento tecnológico  0%Número 1 0

  La automatización del proceso  Tecnología de Información y comunicaciones tiene un avance del 78,96%.Observación B / S:

Proyecto: 120225 Gestión integral del talento humano-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  37% Ejec. Financiera :  93% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  34%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 631 $ 585

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SA25AB Practicantes vincualdos proyectos  37%Número 90 33

Se vincularon para el primer semestre de 33 practicantes de excelencia, valor de la bonificación mensual equivalente a 1.5 smmlvObservación Proyecto:

Proyecto: 120226 Modernización e integración de la gestión documental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 134 $ 98

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SA26AA Imagenes digitalizadas  0%Número 288.000 0

Los recursos ejecutados corresponden a ajuste presupuestal de la vigencia 2013.Observación Proyecto:

Proyecto: 120228 Mantenimiento del centro administrativo municipal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  10% Ejec. Financiera :  51% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  5%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 7.815 $ 3.973

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SA28AA Pisos adecuados  10%Número 10 1

Evaluación y control 80%,  Hacienda 50%, CAF 30% y Concejo primer piso   20%Observación Proyecto:

Proyecto: 120229 Mantenimiento de sedes administrativas municipales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  70% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.417 $ 994

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SA29AA Sedes intervenidas  0%Número 9 0

Los recursos ejecutados corresponden a ajuste presupuestal de la vigencia 2013. Centro Especial de protección para la vida, Taller escuela Cordoba en proceso 

de intervención
Observación Proyecto:

Proyecto: 120230 Bienes muebles para la prestación de servicios con calidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  13% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 774 $ 100
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SA30AA Bienes suministrados  0%Número 600 0

En firma de acta de inicio, para la adquisición y dotación de Archivadores, mesas sala de espera, sillas ergonómica  con brazos, sillas ergonómica ejecutiva , 

sillas interlocutoras , tándem de 4 sillas y mesa redonda
Observación Proyecto:

Proyecto: 120231 Soluciones de vivienda para servidores municipales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  55% Ejec. Financiera :  29% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  16%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.182 $ 24.664 $ 7.158

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SA31AA Créditos adjudicados  55%Número 200 110

Adjudicación de  préstamo de vivienda a 177 empleados y  18 trabajadores oficiales .  Las modalidades para las cuales se adjudicó los préstamos fue para 

compra, hipoteca y mejoras.
Observación Proyecto:

Proyecto: 120232 Administración  y control de los bienes muebles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 80 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SA32AB Bienes muebles valorados  0%Número 429 0

En proceso de contrataciónObservación B / S:

Programa: 5.1.5 - Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo

Proyecto: 120233 Administración y conservación del inventario de bienes inmuebles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  31% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 549 $ 169

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SA33AB Actuaciones jurídicas  0%Número 270 0

Los recursos ejecutados corresponden a ajuste presupuestal de la vigencia 2013. En proceso de adjudicación del convenioObservación Proyecto:

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 050127 Inversión de obligaciones urbanísticas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 130 $ 0

Proyecto: 080304 Adquisicion de bienes inmuebles-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0
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Fondo de Valorización de Medellin (FONVALMED)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 2%
 0%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 97,7%$ 1.265
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 2,3%$ 30

Total: 100,0%$ 1.295

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.2 Desarrollo urbano para la competitividad-

Programa: 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública

Proyecto: 110010 Estudios y diseños para proyectos de valorización-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  2% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 500 $ 500 $ 0

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 533 $ 795 $ 30

Información FinancieraTotal: $ 1.033 $ 1.295 $ 30

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

FV10AA Estudio preliminar corredor vial occiden  0%Porcentaje 100 0

FV10AB Diagnosticosocioeconóm corredorvialoccid  0%Porcentaje 100 0

FV10AC Estimación beneficio corredor vial occid  0%Porcentaje 100 0

FV10AD Estudio valores tierra corredorvialoccid  0%Porcentaje 100 0

Se adelanta el proceso de publicación de pliegos para inicar los procesos de contratación.Observación Proyecto:
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Secretaría Vice Alcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 30%

Compromisos 12,2%$ 172.122
Disponible 44,2%$ 620.621
Facturas 0,4%$ 5.488
Pagos 43,2%$ 607.296

Total: 100,0%$ 1.405.527

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Cultura Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 61%
 29%

Compromisos 30,6%$ 32.350
Disponible 38,9%$ 41.088
Facturas 0,0%$ 8
Pagos 30,5%$ 32.241

Total: 100,0%$ 105.686

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.3 Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia-

Programa: 1.3.2 - Arte y cultura para la vida y la ciudadanía

Proyecto: 120174 Cultura ciudadana en equidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  23% Ejec. Financiera :  91% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  21%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.400 $ 4.570 $ 4.173

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU74AC Eventos culturales comunitarios apoyados  6%Número 80 5

CU74AD Eventos de ciudad apoyados  13%Número 30 4

CU74AG Asistentes a los eventos culturales  8%Número 500.000 38.202

CU74AH Programación cult. espacios públ. centro  70%Número 30 21

CU74AI Agenda cultural en cdc  18%Número 420 75

En proceso de contratación para ejecución en el segundo semestreObservación Proyecto:

Proyecto: 120176 Formación y creación para la ciudadanía-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  72% Ejec. Financiera :  67% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  48%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.400 $ 7.763 $ 5.234

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU76AA Vinculados a los procesos de formación  107%Número 6.570 7.046

CU76AB Vinculados a formación en cdc  44%Número 2.240 975

Proyecto: 120188 Programa de formación de públicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  69% Ejec. Financiera :  55% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  38%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 950 $ 552 $ 302

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU88AC Actividades de formación realizadas  60%Número 96 58

CU88AD Alianzas con museos,teatros y parques  100%Número 9 9

CU88AE Visitas gratuitas teatros,museos y parqu  46%Número 550.000 253.443

Proyecto: 120189 Convocatorias públicas para la democratización de la cultura-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Ejec. Financiera :  63% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  55%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.000 $ 6.231 $ 3.954

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU89AC Iniciativas culturales presentadas  105%Número 1.300 1.371

CU89AD Iniciativas culturales apoyadas  74%Número 600 443

Programa: 1.3.3 - Educación y formación ciudadana para una ciudadanía viva

Proyecto: 120175 Fomento y desarrollo de mercados artesanales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  43% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  43%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU75AB Mercado artesanal sanalejo realizado  43%Número 14 6

Proyecto: 120182 Ciudadanía cultural para la vida. la movilidad. convivencia y seguridad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  80% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.700 $ 3.253 $ 2.603

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU82AA Campañas de ciudadanía cultural realizad  100%Número 1 1

Proyecto: 120183 Voluntariado y construcción de ciudadanía-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  10% Ejec. Financiera :  87% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  8%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 154 $ 134

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU83AB Personas realizando voluntariado  6%Número 2.500 147

CU83AC Org. de voluntariado y ent.acción.volunt  13%Número 30 4

En proceso de certificación de los voluntarios, en el segundo semestre se cumplirá con lo proyectadoObservación Proyecto:

Proyecto: 120184 Ciudadanía cultural para la diversidad étnica, sexual y de género-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  44% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  44%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU84AB Acciones pedagógicas realizadas  44%Número 9 4
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Programa: 1.3.4 - Patrimonio e investigación cultural

Proyecto: 120169 Fortalecimiento del archivo histórico de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  54% Ejec. Financiera :  71% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  38%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 142

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU69AA Descripción documental  50%Metro Lineal 12 6

CU69AC Imágenes digitalizadas  0%Número 19.000 0

El proceso de Digitalización está proyectado para el segundo semestreObservación B / S:

CU69AD Personas que asisten a visitas guiadas  62%Número 1.600 986

CU69AE Sede patrimonial conservada y dotada  100%Número 1 1

CU69AF Folios conservados  57%Número 19.000 10.918

Proyecto: 120170 Divulgación y apropiación del patrimonio cultural material e inmaterial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  42% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  21%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 401 $ 169

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU70AC Proyectos apoy. a grupos de vigias patri  100%Número 10 10

CU70AD Acompañamiento a la red de museos de med  0%Número 1 0

Se comenzaron a realizar las gestiones para realizar el acompañamiento a la Red de Museos, Nodo Medellín, con quienes se realizará una reunión el próximo 4 de julio 

de 2014 para concretar la agenda de trabajo para este segundo semestre del año.

Observación B / S:

Proyecto: 120172 Restauración y recuperación de muebles e inmuebles patrimoniales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  9% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 331 $ 31

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU72AA Bienes de valor patrimonial intervenidos  0%Número 25 0

En proceso de contratación. Se ejecuta en el segundo semestre del añoObservación B / S:

Proyecto: 120185 Investigación  y acción comunicativa para la ciudadanía cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  37% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 159 $ 59

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU85AA Investigaciones de ciudadanía realizadas  0%Número 1 0
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Programada para el segundo semestreObservación B / S:

Proyecto: 120190 Investigación cultural y del patrimonio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  50% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 215 $ 108

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU90AA Investigaciones culturales y del patrimo  0%Número 3 0

Están en ejecución para entregar en el segundo semestreObservación B / S:

Proyecto: 120391 Museo de la memoria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  55% Ejec. Financiera :  59% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  32%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.800 $ 3.192 $ 1.870

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU91AD Marco institucional  del mcm construido  100%Número 1 1

CU91AE Producc.lineamientos de investigación  78%Número 9 7

CU91AF Producc.museológica y museográfica reali  75%Número 8 6

CU91AG Agendas académ.en clave memoria producid  38%Número 8 3

CU91AH Fortalecim.pedagóg.de organizac.y actor  88%Número 8 7

CU91AI Relatos en clave de memoria producidos  0%Número 5 0

Está identificado los relatos, a la espera de recursos para la implementación de accionesObservación B / S:

CU91AJ Redes y organiz.cult.y comunit fortaleci  0%Número 5 0

Está identificada de la población a intervenir, a la espera de recursos para la implementación de accionesObservación B / S:

CU91AK Alianzas publico-privada consolidadas  25%Número 12 3

CU91AL Proyecto institucional mcm cumplido  89%Número 18 16

Programa: 1.3.5 - Fortalecimiento del sector cultural

Proyecto: 120177 Fortalecimiento a la gestión de la secretaria de cultura-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  7% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 103 $ 8

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU77AD Servidores públicos capacitados  0%Número 25 0

Programado para el segundo semestre del añoObservación B / S:

Proyecto: 120178 Fortalecimiento de los centros de desarrollo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  90%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 2.027 $ 1.832

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU78AE Cdc con programación permanente  100%Número 8 8

Proyecto: 120179 Desarrollo y fortalecimiento de la cultura como sector-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 255 $ 255

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU79AA Consejos de cultura funcionando  100%Número 18 18

CU79AB Foros de cultura realizados  0%Número 1 0

 Este foro se tiene programado para el 22 de octubreObservación B / S:

Programa: 1.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia cultural

Proyecto: 120295 Programa de fortalecimiento cultural-jovenes por la vida-ciudad i-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 38 $ 38

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU95AD Nuevos emprendim.cult. juveniles apoyado  0%Número 30 0

CU95AE Emprendim.cult.juveniles existentes apoy  0%Número 30 0

CU95AF Jóvenes participando emprend.cult.apoyad  0%Número 180 0

CU95AG Convocatoria emprendim. cultur. jóvenes  0%Número 1 0

En espera de recursos para ejecutar en el segundo semestre del añoObservación Proyecto:

Programa: 1.3.7 - Ciudad viva, infraestructura cultural para la vida

Proyecto: 120180 Parque explora operación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  82% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  41%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.300 $ 1.800 $ 1.480

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU80AB Apoyo operación parque explora  50%Meses 12 6

Proyecto: 120186 Adecuación y mantenimiento de los centros culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  67%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 555 $ 555

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU86AA Centros culturales adecuados  67%Número 6 4

Proyecto: 120187 Dotación de equipamentos y centros culturales, nuevos y existentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 11 $ 11

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU87AA Equipamientos nuevos dotados  0%Número 1 0

En espera de recursos para ejecutar en el segundo semestre del añoObservación B / S:

CU87AB Equipamientos existentes dotados  0%Número 4 0

En espera de recursos para ejecutar en el segundo semestre del añoObservación B / S:

Proyecto: 120296 Mamm-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  19% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  19%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 12.000 $ 12.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU96AA Edificio complementario mamm  19%Porcentaje 100 19

Se está cumpliendo el cronograma de obra según lo programadoObservación Proyecto:

Proyecto: 120297 Escuelas de música-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 0 $ 0

Se trasladaron los recursos a otros proyectos de inversión de la Secretaría que se encontraban deficitadosObservación Proyecto:

Proyecto: 120300 Parque biblioteca 12 de octubre-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.250 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU00AB Tramoya instalada  0%Número 1 0

Programado para el segundo semestre del añoObservación B / S:

Proyecto: 130326 Equipamento cultural y comunitario-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 200 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU26CA Convocatoria diseños realizada  0%Número 1 0

Programado para el segundo semestre del añoObservación B / S:

Proyecto: 140060 Fortalecimiento infraestructura dllo artes escénicas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.773 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU60AA Mejoramiento infraestructura artes escén  0%Número 5 0

En proceso de convocatoria para adjudicar a partir del segundo semestreObservación B / S:

Programa: 1.3.8 - Medellín lectura viva

Proyecto: 120171 Medellín lectura viva (plan de lectura)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  43% Ejec. Financiera :  39% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  17%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 4.725 $ 1.844

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU71AA Acciones de fomento a la lectura  50%Número 20 10

CU71AB Eventos del libro y la lectura  67%Número 3 2

CU71AC Comité interinstitucional de lectura fot  100%Número 1 1

CU71AD Fondo editorial fortalecido  0%Número 12 0

Se está en la etapa de planeación para la   publicaron de  títulos  en diferentes modalidades: Becas a la creación, rescate y letras vivas. Se elaboraron 4 convenios con 

las siguientes editoriales : Eafit, Silaba, 

Ateneo, Tragaluz, Planeta

Observación B / S:

CU71AE Sist.evaluación de acciones de lectura  0%Número 1 0

Se cuenta con el informe final del proyecto de investigación “Aportes al diseño de un sistema de información, medición y evaluación de las experiencias de formación de 

lectores y productores de texto en Medellín, Realizado en alianza por entidades vinculadas al Comité Interinstitucional Asesor del Plan de Lectura de Medellín. Se entrega 

a principios del mes de agosto

Observación B / S:

Proyecto: 120173 Bibliotecas, lecturas y desarrollo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Ejec. Financiera :  63% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  57%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.000 $ 15.050 $ 9.534

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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CU73AA Unidades de información fortalecidas  100%Número 21 21

CU73AB Beneficiarios servicios y prog bibliotec  46%Número 3.500.000 1.611.229

CU73AC Personal bibliotecas capacitado  112%Número 150 168

CU73AD Intercambios de buenas practicas realiza  140%Número 5 7

CU73AE Unidades de información articuladas  139%Número 31 43

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 Medellín, educada para la vida y la equidad-

Programa: 2.1.3 - Jornada complementaria

Proyecto: 120302 Jornada es. complementaria cultura-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  81% Ejec. Financiera :  71% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  57%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 4.698 $ 3.325

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU02AA Estudiantes atendidos prog. jornada comp  81%Número 11.108 8.968

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.3 Medellín ciudad conectada con el mundo-

Programa: 3.3.4 - Promoción de Medellín ante el mundo - Ciudad I

Proyecto: 120181 Fomento de identidad de ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  23% Ejec. Financiera :  38% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  9%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 8.830 $ 3.313

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU81AA Evento ident.ciudad y ferias realiz-apoy  23%Número 22 5

Los eventos estan programados para el segundo semestre del añoObservación Proyecto:

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.3 Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia-

Programa: 1.3.2 - Arte y cultura para la vida y la ciudadanía

Proyecto: 130280 Jve-70 agenda para las organizaciones culturales y punto de encuentro comunitario-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  57% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.062 $ 740 $ 420

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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CU80CA Actividades artísticas y culturales real  0%Número 30 0

 La programación inicia el 18 de agostoObservación B / S:

CU80CC Estudios y diseños realizados  0%Número 1 0

Programado para el segundo semestre del añoObservación B / S:

Proyecto: 130281 Jve-08 fortalecimiento tejido social y participación ciudadana de la comuna 8-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  45% Ejec. Financiera :  17% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  8%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.944 $ 1.986 $ 341

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU81AF Actividades artísticas y culturales real  89%Número 19 17

CU81AG Estudios y diseños realizados  0%Número 1 0

Programados para el mes de septiembreObservación B / S:

Proyecto: 130372 Jve- 90 fortalecimiento procesos culturales, artísticos y comunicacionales incluyendo la adecuación de la biblioteca santa elena-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  31% Ejec. Financiera :  46% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  14%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 737 $ 337

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU72CC Actividades artísticas y culturales real  63%Meses 8 5

CU72CD Estudios y diseños realizados  0%Número 1 0

Programados para el mes de diciembreObservación B / S:

Programa: 1.3.7 - Ciudad viva, infraestructura cultural para la vida

Proyecto: 130294 Jve-60 biblioteca lusitania - centralidad nuevo occidente-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.089 $ 333 $ 333

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU94CA Diseños,estudios y propuesta biblioteca  0%Número 1 0

Programados para el mes de octubre de 2014Observación B / S:

Proyecto: 130373 Jve-01 centro de integración cultural, social y artístico-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  10% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 446 $ 46

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU73CB Estudios y diseños realizados  0%Número 1 0

Page 65 of 399Seguimiento al Plan de Acción - Junio 2014

Recopilado por la Subdirección de Información - Departamento Administrativo de Planeación

Cultura Ciudadana



Programados para el mes de septiembreObservación B / S:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.3 Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia-

Programa: 1.3.2 - Arte y cultura para la vida y la ciudadanía

Proyecto: 130018 Pp-13-04-promoción de desarrollo cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Ejec. Financiera :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 550 $ 496

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU18AA Actividades culturales realizadas  100%Número 8 8

CU18AB Estímulos a la creación  otorgados  100%Número 6 6

CU18AC Procesos form.artíst.y cult. realizados  100%Número 20 20

CU18AD Muestras artísticas realizadas  100%Número 1 1

CU18AE Diplomados en gestión cult. realizados  0%Número 1 0

Está en proceso de contratación.Observación B / S:

CU18AG Redes culturales  fortalecidas  100%Número 1 1

Proyecto: 130029 Pp-13-01 plan de desarrollo cultural y a-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  43% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 165 $ 71

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU29AE Diplomados en gestión cult. realizados  0%Número 1 0

Está en proceso de contratación.Observación B / S:

CU29AF Diplomados en diseño curricular realizad  0%Número 1 0

Está en proceso de contratación.Observación B / S:

Proyecto: 130093 Pp-13-03 fortalecimiento sector cultural comuna 3-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  75% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 199 $ 150

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU93AA Procesos form.artíst.y cult. realizados  100%Número 31 31

CU93AB Muestras artísticas realizadas  100%Número 1 1

CU93AD Organizaciones artíst. y cult. dotadas  0%Número 10 0

Está en proceso de contratación.Observación B / S:
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Proyecto: 130094 Pp-13-05 com 5 territorio cultural y edu-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  78% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  39%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 139 $ 108

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU94AA Procesos form.artíst.y cult. realizados  100%Número 2 2

CU94AD Organizaciones artíst. y cult. dotadas  0%Número 10 0

Está en proceso de contratación.Observación B / S:

Proyecto: 130095 Pp-13-05 fort patrimonio cult y art c5-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  44% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  15%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 64 $ 28

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU95CB Diplomados en gestión cult. realizados  0%Número 1 0

Está en proceso de contratación.Observación B / S:

CU95CC Estimulos a la creación otorgados  100%Número 5 5

CU95CD Observatorio local artistico fortalecido  0%Número 1 0

En ejecuciónObservación B / S:

Proyecto: 130099 Pp-13-02 fortalec habilidades art y cult-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Ejec. Financiera :  67% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  40%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 224 $ 150

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU99CA Encuentros realizados  0%Número 3 0

Se encuentra en ejecución conforme al Contrato No. 4600051646 con "CEDAC".Observación B / S:

CU99CB Procesos form.artíst.y cult. realizados  100%Número 11 11

CU99CC Muestras artísticas realizadas  100%Número 1 1

CU99CD Estímulos a la creación  otorgados  100%Número 6 6

CU99CF Diplomados en gestión cult. realizados  0%Número 1 0

Está en proceso de contratación.Observación B / S:

Proyecto: 130100 Pp-13-08 promoción del arte y cultura c8-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  86% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  57%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 319 $ 273
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU00CA Procesos form.artíst.y cult. realizados  100%Número 4 4

CU00CC Organizaciones artíst. y cult. dotadas  0%Número 4 0

Está en proceso de contratación.Observación B / S:

CU00CD Act.de promoción de lect.y escri.realiza  100%Número 30 30

Proyecto: 130101 Pp-13-09 fomento de prácticas culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  70% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  53%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 382 $ 268

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU01CA Procesos form.artíst.y cult. realizados  100%Número 5 5

CU01CD Actividades culturales realizadas  100%Número 19 19

CU01CE Organizaciones artíst. y cult. dotadas  0%Número 30 0

Está en proceso de contratación.Observación B / S:

CU01CF Procesos de formación realizados  100%Número 6 6

Proyecto: 130106 Pp-13-10 formación artística y cultural comuna 10-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 76 $ 76

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU06AA Procesos form.artíst.y cult. realizados  100%Número 20 20

CU06AB Muestras artísticas realizadas  100%Número 2 2

Proyecto: 130108 Pp-13-11 formación artística y cultural comuna 11-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 258 $ 258

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU08AA Procesos form.artíst.y cult. realizados  100%Número 50 50

CU08AB Muestras artísticas realizadas  100%Número 2 2

CU08AC Actividades culturales realizadas  100%Número 12 12

CU08AD Inventario bienes inmuebles interés cult  100%Número 1 1

Proyecto: 130110 Pp-13-14 fortalecimiento cultural comuna 14-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 268 $ 268

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU10AA Procesos form.artíst.y cult. realizados  100%Número 45 45

CU10AB Muestras artísticas realizadas  100%Número 3 3

CU10AC Sensibilización literaria realizada  100%Número 7 7

CU10AD Actividades culturales realizadas  100%Número 14 14

Proyecto: 130113 Pp-13-15 fortalecimiento cultural comuna 15-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  65%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 548 $ 399

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU13AA Procesos form.artíst.y cult. realizados  100%Número 37 37

CU13AB Muestras artísticas realizadas  100%Número 2 2

CU13AC Actividades culturales realizadas  120%Número 5 6

CU13AD Procesos form.artíst.y cult. realizados  100%Número 20 20

CU13AE Muestras artísticas realizadas  100%Número 1 1

CU13AF Org. artísticas y culturales dotadas  0%Número 9 0

Está en proceso de contratación.Observación B / S:

CU13AG Fortalecim.identidad cult.de la comuna  100%Número 1 1

CU13AH Semillero prod.audiovisual realizado  100%Número 18 18

CU13AI Ediciones presencia 15 producidas y dist  100%Número 7 7

CU13AJ Actualizaciones página web realizadas  100%Número 70 70

Proyecto: 130114 Pp-13-16 promoción cultural y artística comuna 16-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 60 $ 60

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU14AD Foro de planeación  realizado  100%Número 1 1

CU14AE Redes culturales  fortalecidas  100%Número 4 4

Proyecto: 130116 Pp-13-50 escuela de artes corregimiento palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 111 $ 111
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU16AA Procesos form.artíst.y cult. realizados  100%Número 12 12

CU16AB Feria emprendim.cult. artís.realizada  100%Número 1 1

CU16AC Muestras artísticas realizadas  100%Número 2 2

Proyecto: 130118 Pp-13-60 san cristóbal ser y prod turística-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 45 $ 45

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU18CC Promoción rutas turísticas realizada  100%Número 8 8

Proyecto: 130119 Pp-13-60 san cristóbal expresión cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  39% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  19%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 55 $ 21

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU19AC Org. artísticas y culturales dotadas  0%Número 4 0

Está en proceso de contratación.Observación B / S:

CU19AD Patrimonio material e inmat. difundido  100%Número 1 1

Proyecto: 130120 Pp-13-80  fortalecimiento artístico y cultural san antonio de prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  46% Ejec. Financiera :  53% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  25%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 679 $ 362

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU20AA Procesos form.artíst.y cult. realizados  100%Número 35 35

CU20AB Actividades culturales realizadas  100%Número 2 2

CU20AC Investigación práct.juveniles y cultura  0%Número 1 0

CU20AD Actualización página web  0%Número 1 0

CU20AE Investigación bibliográfica realizada  0%Número 1 0

CU20AF Investigación patrimonio histórico reali  0%Número 1 0

CU20AG Memoria oral recuperada  0%Número 1 0

CU20AH Periódico ciudad rural producido  100%Número 8 8

CU20AI Diplomado en gestión cult. realizado  0%Número 1 0

CU20AJ Producciones audiovisuales realizadas  100%Número 3 3

CU20AL Revista cultural árcades producida  100%Número 3 3
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CU20AM Producciones radiales realizadas  100%Número 20 20

CU20AN Org. artísticas y culturales dotadas  0%Número 4 0

Está en proceso de contratación.Observación Proyecto:

Proyecto: 130123 Pp-13-07 fortalecimiento dinámicas culturales y artísticas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  52% Ejec. Financiera :  75% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  39%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 629 $ 474

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU23AA Procesos form.artíst.y cult. realizados  100%Número 34 34

CU23AB Muestras artísticas realizadas  100%Número 2 2

CU23AC Investigación de memoria cult. realizada  100%Número 1 1

CU23AD Actividades culturales realizadas  89%Número 18 16

CU23AE Diplomados en gestión cult. realizados  0%Número 1 0

Está en proceso de contratación.Observación B / S:

CU23AF Intercambio de experiencias cult.realiza  0%Número 1 0

Está en ejecución mediante Contrato No. 4600050896 con CORPORACIÓN ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB.Observación B / S:

CU23AG Estimulos a la creación otorgados  60%Número 5 3

CU23AH Diplomados en mdeo artístico realizado  67%Número 3 2

CU23AI Redes culturales  fortalecidas  0%Número 1 0

Está en ejecución mediante Contrato No. 4600050896 con CORPORACIÓN ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB.Observación B / S:

CU23AJ Org. artísticas y culturales dotadas  0%Número 12 0

Está en proceso de contratación.Observación B / S:

Proyecto: 130125 Pp-13-12 fortalecimiento y proy art y cult com12-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 265 $ 265

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU25AA Procesos form.artíst.y cult. realizados  100%Número 47 47

CU25AB Muestras artísticas realizadas  100%Número 2 2

CU25AC Actividades culturales realizadas  100%Número 13 13

CU25AD Diplomados en gestión cult. realizados  0%Número 1 0

Está en proceso de contratación.Observación B / S:

CU25AE Estímulos a la creación  otorgados  100%Número 5 5

CU25AF Sistematización de experiencias cultural  100%Número 1 1

Proyecto: 130131 Pp-13-13 fortalecimiento expresiones culturales y artísticas comuna 13-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 98 $ 98

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU31AD Estímulos a la creación  otorgados  100%Número 7 7

Proyecto: 130150 Pp-13-10 patrimonio  cultural  comuna 10-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 20 $ 20

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU50AC Procesos de formación patrimonial realiz  100%Número 3 3

CU50AD Sensibilización del patrimonio realizada  100%Número 1 1

Proyecto: 130525 14pp1-plan de desarrollo cultural y artístico de la comuna uno-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 795 $ 795 $ 578

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU25CA Procesos de formación realizados  0%Número 35 0

CU25CB Muestras artísticas realizadas  0%Número 1 0

CU25CC Redes culturales  fortalecidas  0%Número 1 0

CU25CD Actividades culturales  realizadas  0%Número 11 0

CU25CE Estímulos otorgados al sector  0%Número 10 0

Está en proceso de contratación.Observación Proyecto:

Proyecto: 130526 14pp3-inclusión, oportunidad y pertinencia en los procesos artísticos con énfasis en formación, memoria, patrimonio y proyección cultual de la comuna 3 - manrique.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  12% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 564 $ 564 $ 65

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU26AA Procesos de formación realizados  0%Número 20 0

CU26AB Muestras artísticas realizadas  0%Número 1 0

CU26AC Actividades culturales realizadas  0%Número 6 0

CU26AD Investigación de memoria cultural realiz  0%Número 1 0

Está en proceso de contratación.Observación Proyecto:

Proyecto: 130528 14pp5-formación y proyección artística y cultural por unos mejores ciudadanos en la comuna 5 castilla-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  71% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 810 $ 810 $ 575

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU28AA Procesos de formación realizados  0%Número 28 0

CU28AB Muestras artísticas realizadas  0%Número 2 0

CU28AC Actividades culturales realizadas  0%Número 12 0

CU28AD Estímulos otorgados al sector  0%Número 13 0

CU28AE Redes culturales  fortalecidas  0%Número 2 0

CU28AF Investigación de memoria cultural realiz  0%Número 1 0

Está en proceso de contratación.Observación Proyecto:

Proyecto: 130529 14pp6-apoyo y fomento a los procesos de formación, programación artística y cultural, y fortalecimiento del sector cultural de la comuna 6 - doce de octubre.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  35% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.000 $ 346

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU29CA Procesos de formación realizados  0%Número 35 0

CU29CB Muestras artísticas realizadas  0%Número 2 0

CU29CC Actividades culturales realizadas  0%Número 26 0

CU29CD Redes culturales  fortalecidas  0%Número 1 0

CU29CE Estímulos otorgados al sector  0%Número 15 0

Está en proceso de contratación.Observación Proyecto:

Proyecto: 130540 14pp7-fortalecimiento de los procesos artísticos, culturales y patrimoniales de la comuna 7 - robledo.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  55% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 990 $ 990 $ 548

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU40AA Procesos de formación realizados  0%Número 40 0

CU40AB Muestras artísticas  realizadas  0%Número 2 0

CU40AC Investigación de memoria cultural realiz  0%Número 1 0

CU40AD Actividades culturales realizadas  0%Número 9 0

CU40AE Estímulos otorgados al sector  0%Número 15 0

CU40AF Redes culturales  fortalecidas  0%Número 1 0

Está en proceso de contratación.Observación Proyecto:
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Proyecto: 130544 14pp10-formación artistica y cultural para la comuna 10 la candelaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  31% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 420 $ 420 $ 132

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU44CA Actividades culturales realizadas  0%Número 12 0

CU44CB Procesos de formación realizados  0%Número 10 0

CU44CC Muestras artísticas realizadas  0%Número 1 0

Está en proceso de contratación.Observación Proyecto:

Proyecto: 130545 14pp11-fortalecimiento de los procesos artísticos, culturales y patrimoniales de la comuna 11- laureles - estadio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  80% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 511 $ 511 $ 409

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU45CA Procesos de formación realizados  0%Número 20 0

CU45CB Muestras artísticas realizadas  0%Número 2 0

CU45CC Actividades culturales realizadas  0%Número 15 0

CU45CD Investigación de memoria cultural realiz  0%Número 1 0

CU45CE Estímulos otorgados al sector cultural  0%Número 5 0

Está en proceso de contratación.Observación Proyecto:

Proyecto: 130546 14pp12-plan de desarrollo cultural de la comuna 12 - la américa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  56% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 919 $ 919 $ 510

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU46AA Procesos de formación realizados  0%Número 40 0

CU46AB Muestras artísticas realizadas  0%Número 2 0

CU46AC Actividades culturales realizadas  0%Número 30 0

CU46AD Plan de dllo cultural difundido  0%Número 1 0

CU46AE Investigación de memoria cultural realiz  0%Número 1 0

Está en proceso de contratación.Observación Proyecto:

Proyecto: 130549 14pp14-activación del espacio público para el fortalecimiento del tejido social, la cultura y la competitividad en la comuna 14 (el poblado), año 2014.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  36% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 800 $ 284

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU49AA Procesos de formación realizados  0%Número 40 0

CU49AB Plan de desarrollo cultural formulado  0%Número 1 0

CU49AC Muestras artísticas realizadas  0%Número 2 0

CU49AD Investigación de memoria cultural realiz  0%Número 1 0

CU49AE Actividades culturales  realizadas  0%Número 39 0

Está en proceso de contratación.Observación Proyecto:

Proyecto: 130551 14pp15-comuna 15 (guayabal) culturalmente reconocida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  62% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 800 $ 497

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU51AA Procesos de formación realizados  0%Número 30 0

CU51AB Muestras artísticas realizadas  0%Número 2 0

CU51AC Actividades culturales realizadas  0%Número 4 0

CU51AD Diagnóstico del sector cultural realizad  0%Número 1 0

CU51AE Estímulos otorgados al sector cultural  0%Número 11 0

Está en proceso de contratación.Observación Proyecto:

Proyecto: 130552 14pp16-belén por la cultura, el arte y la memoria histórica-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  81% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 356 $ 356 $ 287

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU52AA Procesos de formación realizados  0%Número 10 0

CU52AB Muestras artísticas realizadas  0%Número 2 0

CU52AC Actividades culturales realizadas  0%Número 11 0

Está en proceso de contratación.Observación Proyecto:

Proyecto: 140032 14-pp-80 fortalecimiento de las expresiones artisticas san antonio de prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  1% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 750 $ 7

Page 75 of 399Seguimiento al Plan de Acción - Junio 2014

Recopilado por la Subdirección de Información - Departamento Administrativo de Planeación

Cultura Ciudadana



Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU32AA Talleres de formación artística realizad  0%Número 33 0

CU32AB Eventos artísticos y culturales realizad  0%Número 7 0

CU32AC Actualización y ajuste  plan dllo cultur  0%Número 1 0

CU32AD Seminario en gestión cultural realizado  0%Número 1 0

CU32AE Estímulos creac.y promoc.cultural entreg  0%Número 1 0

CU32AF Medios de comunicación alternativos fort  0%Número 1 0

Está en proceso de contratación.Observación Proyecto:

Programa: 1.3.3 - Educación y formación ciudadana para una ciudadanía viva

Proyecto: 130105 Pp-13-13 recup y recon culturas etnicas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 20 $ 20

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU05AB Investigación carac.sociocult. pobl.afro  100%Número 1 1

CU05AC Muestras artísticas realizadas  100%Número 4 4

Proyecto: 130144 Pp-13-13 empoderamiento lgtbi comuna 13-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 32 $ 32

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU44AA Tomas cult.y pedagóg.en espacio público  100%Número 10 10

Programa: 1.3.5 - Fortalecimiento del sector cultural

Proyecto: 130527 14pp4-promoción del desarrollo cultural de la comuna 4-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  24% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.091 $ 1.091 $ 266

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU27AA Actividades culturales realizadas  0%Número 17 0

CU27AB Estímulos otorgados al sector  0%Número 6 0

CU27AC Procesos de formación realizados  0%Número 13 0

CU27AD Muestras artísticas realizadas  0%Número 1 0

CU27AE Redes culturales  fortalecidas  0%Número 1 0
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Está en proceso de contratación.Observación Proyecto:

Proyecto: 130542 14pp8-fortalecimiento de las diversas expresiones, manifestaciones, dinámicas y procesos culturales y artísticos de la comuna 8.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  89% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 238 $ 238 $ 211

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU42AA Procesos de formación realizados  0%Número 5 0

CU42AB Muestras artísticas realizadas  0%Número 1 0

CU42AC Investigación cultural realizada  0%Número 1 0

CU42AD Actividades culturales realizadas  0%Número 5 0

Está en proceso de contratación.Observación Proyecto:

Proyecto: 130543 14pp9-formación, programación y fortalecimiento de la gestión cultural para el fomento de las prácticas artísticas y culturales de la comuna 9-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  39% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 889 $ 889 $ 343

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU43AA Procesos de formación realizados  0%Número 30 0

CU43AB Muestras artísticas realizadas  0%Número 2 0

CU43AC Actividades culturales realizadas  0%Número 19 0

CU43AD Estímulos otorgados al sector cultural  0%Número 5 0

CU43AE Mesa cultural fortalecida  0%Número 1 0

Está en proceso de contratación.Observación Proyecto:

Proyecto: 130547 14pp13-fortalecimiento de expresiones culturales y artísticas (eventos) y formación artística y cultural (formación)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  53% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 379 $ 379 $ 202

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU47AA Procesos de formación realizados  0%Número 16 0

CU47AB Muestras artísticas realizadas  0%Número 2 0

CU47AC Actividades culturales realizadas  0%Número 13 0

Está en proceso de contratación.Observación Proyecto:

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
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Proyecto: 130098 Pp-13-06 arte y cultura para la comuna 6-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 111 $ 111

Proyecto: 130145 Pp-13-10 agenda cultural comuna 10-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 12 $ 12

Proyecto: 120299 Parque biblioteca san antonio de prado-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.170 $ 410
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Educación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 53%
 30%

Compromisos 13,3%$ 123.087
Disponible 47,3%$ 437.294
Facturas 0,4%$ 3.935
Pagos 38,9%$ 359.582

Total: 100,0%$ 923.898

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 Medellín, educada para la vida y la equidad-

Programa: 2.1.1 - Educación para todos y todas

Proyecto: 040299 Servicio educativo provisión para ascenso en el escalafón-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.017 $ 0 $ 0

Los recursos fueron trasladados a los proyectos: 080154; 080167; 080142 para efectuar los pagos para el asecenso en el escalfón.Observación Proyecto:

Proyecto: 080142 Aportes patronales docentes de instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  51% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  25%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50.159 $ 51.176 $ 26.010

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED42AA Pago de  aportes patronales a docentes  50%Número 12 6

Proyecto: 080154 Pago de personal docente sgp instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  44% Ejec. Financiera :  43% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  19%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 316.343 $ 326.870 $ 139.401

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED54AA Pago de nómina docentes  44%Número 13,5 6

La cantidad planeada incluye vacaciones, prima de navidad y 7 días de prima de servicios.Observación B / S:

Proyecto: 080166 Pago personal administrativo a instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  44% Ejec. Financiera :  41% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  18%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.137 $ 16.318 $ 6.691

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED66AA Pago de personal administrativo oficial  44%Número 13,5 6

La cantidad planeada incluye vacaciones y prima de navidad.Observación B / S:

Proyecto: 080167 Pago de personal docente municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  46% Ejec. Financiera :  32% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  15%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 59.589 $ 60.509 $ 19.391
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED67AA Pago catorcenal de docentes municipales  46%Número 26 12

La cantidad planeada incluye vacaciones y prima de navidad.Observación B / S:

Proyecto: 080171 Gratuidad para los estudiantes de 0 a 11 niveles 1, 2 y parte del 3 del sisben-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 22.395 $ 22.830 $ 22.210

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED71AB No. de ie beneficiadasos con gratuidad  100%Número 205 205

Proyecto: 080300 Atención a población con necesidades educativas especiales, discapacidad y talentos excepcionales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.393 $ 5.396 $ 5.314

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED00AA Instituciones  con gestión inclusiva  63%Número 111 70

ED00AB Pob escolar con nec educs especia aten  98%Número 230 225

ED00AC Alumnos sordos oralizados atendidos  103%Número 130 134

ED00AD Ie apoy con maestras de aulas de apoyo  88%Número 32 28

Proyecto: 080357 Fortalecimiento institucional para la desentralización educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  53% Ejec. Financiera :  70% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  38%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.788 $ 11.503 $ 8.088

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED57AA Contratos- convenios fortalecimiento sem  53%Número 15 8

Proyecto: 080424 Servicios escolares complementarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  77% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  77%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.200 $ 14.569 $ 11.254

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED24AB Estudiantes con protección escolar  99%Número 481.116 477.157

El valor reportado corresponde a los estudiantes con protección escolar activos de las instituciones educativas oficiales, Buen Comienzo e ITM.Observación B / S:

ED24AC Alumnos transportados de ie oficiales  102%Número 10.000 10.235
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El valor reportado corresponde al promedio de alumnos transportados y fluctúa dependiendo de las instituciones educativas oficiales que se encuentran en intervención 

de su infraestructura física y del tiempo que dura la misma.

Observación B / S:

Proyecto: 080442 Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  81% Ejec. Financiera :  69% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  56%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.806 $ 23.257 $ 16.090

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED42CA Cupos jóvenes extraedad, adultos y analf  81%Número 36.200 29.310

Dado que se debe priorizar el aprovechamiento de la capacidad instalada de las IE oficiales, los cupos de cobertura contratada para jóvenes en extraedad y adultos 

tienden a disminuir y seguirán disminuyendo a futuro.

Observación B / S:

Proyecto: 080446 Pago de servicios públicos de instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  42% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  21%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.165 $ 10.366 $ 4.335

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED46AA Pago de servicios públicos a las ie ofic  50%Número 12 6

Proyecto: 080524 Arrendamiento de inmuebles para instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  93% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 3.197 $ 2.970

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED24CA Plantas físicas con pago de arrendamient  100%Número 22 22

Proyecto: 080531 Contratación de la prestación del servicio educativo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  66% Ejec. Financiera :  60% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  39%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 35.260 $ 48.108 $ 28.764

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED31AC Interventoria prestac servic contratados  100%Número 1 1

ED31AD Cupos educ contrata prees,prim, sec, med  98%Número 43.000 41.975

Dado que se debe priorizar el aprovechamiento de la capacidad instalada de las IE oficiales, los cupos de cobertura contratada de educación regular tienden a disminuir 

y seguirán disminuyendo a futuro.

Observación B / S:

ED31AE Campaña publicitaria para  matricula 201  0%Número 1 0

La meta se logra al finalizar el 2014.Observación B / S:

Proyecto: 080537 Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales-

Page 83 of 399Seguimiento al Plan de Acción - Junio 2014

Recopilado por la Subdirección de Información - Departamento Administrativo de Planeación

Educación



Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  93% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40.490 $ 51.063 $ 47.313

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED37AA Ctt prestación del servicio en ie (aux a  100%Número 1 1

ED37AB Plantas físicas con servicio de vigilanc  100%Número 407 407

ED37AC Plantas físicas con servicio de aseo  100%Número 407 407

Proyecto: 130211 Incorporación recursos fonpet-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 34.671 $ 0

La Secretaría de Hacienda solicitó la creación del proyecto para la destinación de un pago parcial al FONPET, el cual cuenta con una disponibilidad para 

generar el pago para la legalización presupuestal a la Fiduprevisora, correspondiente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Observación Proyecto:

Proyecto: 140089 Escuelas para la vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.000 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED89CA Ie atendidas por psicologos sem  0%Número 140 0

La contratación está prevista para el mes de agosto.Observación B / S:

Programa: 2.1.2 - Ambientes escolares y tecnológicos para ciudadanos del mundo

Proyecto: 080011 Construcción, reposición y terminación de  equipamientos educativos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  48%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.197 $ 30.871 $ 29.833

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED11AA Construcción de obra fisica de ie  50%Número 2 1

Se entregó la I.E Camilo Mora Carrasquilla y se encuentra en ejecución  la IE Tulio Ospina Sección Escuela Francisco José de Caldas.Observación B / S:

Proyecto: 080098 Dotación de mobiliario escolar-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  13% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 2.074 $ 276

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED98AB N°de ie benefic con mobiliario escolar  0%Número 70 0
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Se encuentra en etapa precontractual, con el fin de adquirir Mobiliario Escolar y menaje para los restaurantes de las diferentes Instituciones Educativas Oficiales del 

Municipio de Medellín.

Observación B / S:

Proyecto: 080308 Sede de la escuela del maestro-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  94% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 154 $ 144

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED08AB Mantenimiento inst escuela del maestro  100%Número 1 1

Proyecto: 080338 Adiciones y adecuaciones de planta físiscas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Ejec. Financiera :  40% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  16%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 1.667 $ 673

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED38AB Adiciones y adecuaciones de plantas físi  40%Número 5 2

Se terminaron la I.E San Agustin y Doce de octubre.Observación B / S:

Proyecto: 080422 Consultoría, estudios y diseños para equipamientos educativos oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  21% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.300 $ 1.194 $ 255

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED22AB Consultoria para plantas fisicas educati  0%Número 4 0

Se encuentra en etapa precontractual el concurso de méritos para las siguientes interventorías: A. Interventoría para las obras de mantenimiento de la comuna 1; B. 

Interventoría para las obras de mantenimiento de las comunas 8, 9 y 90; C. Interventoría para las obras de mantenimiento y adecuación de Bibliotecas Escolares; D.  

Interventoría de la cancha San Roberto Belarmino.

Observación B / S:

Proyecto: 080441 Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  53% Ejec. Financiera :  20% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  11%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.300 $ 18.235 $ 3.735

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED41AA Obras de mantenimiento  53%Número 136 72

La ejecución financiera se verá reflejada en el último trimestre de 2014 debido a que aún se encuentran en etapa precontractual o elaboración de minutas 

algunos de los procesos con mayor recurso asignado.
Observación Proyecto:

Proyecto: 080522 Fortalecimiento de tecnologías de la información-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Ejec. Financiera :  58% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  52%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.000 $ 11.341 $ 6.605

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED22CI Equipos cómputo ie con licencia y conect  78%Número 36.200 28.400

ED22CJ Mesa de ayuda contratada para ie  100%Número 1 1

Programa: 2.1.3 - Jornada complementaria

Proyecto: 120350 Fortalecimiento y articulación, jornada esc. complementaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  39% Ejec. Financiera :  33% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  13%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.219 $ 3.985 $ 1.305

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED50AF Produc program inst, videos y trasm espe  51%Número 183 93

ED50AG Estudiantes jc ruta bilingüismo  28%Número 11.290 3.111

Estudiantes atendidos exclusivamente con recursos de la Secretaría de EducaciónObservación B / S:

Proyecto: 120353 Jornada es. complementaria ciencia y tecnolgía-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  86% Ejec. Financiera :  87% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.534 $ 3.891 $ 3.391

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED53AC Estudiantes jornada esc.complement  86%Número 23.472 20.080

Estudiantes atendidos exclusivamente con recursos de la Secretaría de EducaciónObservación B / S:

Programa: 2.1.4 - Maestros y maestras para la vida

Proyecto: 080271 Formación de docentes diferentes áreas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  24% Ejec. Financiera :  94% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  22%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.500 $ 3.868 $ 3.634

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED71CB Doc rutas de formación diferentes áreas  75%Número 4.700 3.502

ED71CC Direct docent formad lider integ y trans  0%Número 30 0

La cohorte IV iniciará en el segundo semestre de 2014.Observación B / S:

ED71CD Direc docent participant de café rectore  0%Número 233 0

Esta actividad se tiene programada para realizarse a lo largo del segundo semestre de 2014.Observación B / S:

ED71CF Evento encuentro consentido pedagogico  0%Número 1 0
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El Encuentro Con Sentido Pedagógico se llevará a cabo durante el mes de octubre de 2014.Observación B / S:

ED71CG Evaluaciones comit de formac docente  44%Número 50 22

Proyecto: 080287 Formación de docentes en bilinguismo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 935 $ 935

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED87DA Facilitadores acompañamiento virtual  100%Número 6 6

ED87DB Evento padres de flia de jornada complem  100%Número 1 1

ED87DC Talleres maestro digital y pruebas saber  100%Número 63 63

Proyecto: 080480 Desarrollo personal y bienestar laboral de docentes y administrativos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  44% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  43%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.114 $ 2.101

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED80AA Doc y direc benef con proy bienes labora  43%Número 7.000 3.012

Los Docentes y Directivos Docentes pueden participar en mas de un proyecto, por lo tanto el reporte corresponde a los cupos aprovechados por los docentes.Observación B / S:

ED80AB Emisión prog instit, videos y trasm espe  67%Número 33 22

ED80AC Docentes sensib en diseño progr viviend  21%Número 2.000 421

Proyecto: 130263 Estímulo docentes catorcenales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Ejec. Financiera :  7% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  4%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 265 $ 19

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED63AB Estimulos educativos  entregados  61%Número 28 17

El valor promedio de los estímulos por semestre entregado a cada docente ha sido inferior a lo presuspuestado y depende de la Universidad y /o tipo de estudio elegido 

por el docente.

Observación B / S:

Proyecto: 130611 Maestros y maestras para la vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Ejec. Financiera :  23% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  14%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 950 $ 970 $ 225

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED11CA Docentes benef con program viaj al int  73%Número 80 58

ED11CB Docent y direct formad en educ emocional  94%Número 71 67
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ED11CC Docent y directiv benef  progr líder en  105%Número 110 115

ED11CD Padres de famil de estud, form educ emoc  100%Número 240 240

ED11CE Docent y directiv benef fondo de invest  0%Número 250 0

El contrato para la realización del proyecto de investigación con maestros se encuentra en etapa de adjudicación. Se tiene previsto que a mediados del mes de julio se 

firme el acta de inicio para dar comienzo a las actividades.

Observación B / S:

ED11CF Docent y directiv benef fondo de editori  0%Número 100 0

Esta actividad se encuentra en etapa precontractual.Observación B / S:

Programa: 2.1.5 - Educación con calidad para mejores oportunidades

Proyecto: 080039 Articulación de la educación media con la formación técnica y tecnológica y el mundo productivo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  63% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  63%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 1.612 $ 1.017

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED39AA Est con form para el trabajo y rutas tec  100%Número 14.485 14.485

ED39AB Ie media form para trabajo y ruta tecnol  100%Número 102 102

ED39AD Operación vivero del software  100%Número 1 1

ED39AE Estudiantes benefic estrategia de nodos  100%Número 7.751 7.751

Proyecto: 080075 Laboratorio de la calidad de-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  16% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 270 $ 170 $ 28

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED75CA Estudio expect continu educ postsecund  0%Número 2 0

Esta actividad se cumple en el mes de diciembre.Observación B / S:

ED75CD Estudiantes encuest percepc ambien escol  0%Número 15.000 0

Esta actividad se cumple en el mes de diciembre.Observación B / S:

Proyecto: 080498 Formación en derechos humanos, convivencia y paz, participación y valoración de las diferencias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  63% Ejec. Financiera :  54% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  34%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.019 $ 1.102 $ 600

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED98CK Doc acomp form doc en mediacion escolar  53%Número 180 95

ED98CM Ie acomp en proc de mediacion escolar  100%Número 142 142

ED98CO Contrat impres tiquet estud y piezas pub  100%Número 1 1

ED98CP Ie con dotación salas mediación escolar  0%Número 63 0

La dotación se realizará a partir de  la semana de la convivencia programada para la tercera semana de octubre y hasta finalizar el 2014.Observación B / S:
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Proyecto: 080550 Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes de mejoramiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  37% Ejec. Financiera :  68% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  25%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.000 $ 6.164 $ 4.179

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED50CA Ie acompañadas en planes de mejoramiento  0%Número 102 0

Esta actividad se encuentra en etapa precontractual.Observación B / S:

ED50CF Personal de ie capacitado en normas iso  0%Número 70.000 0

Esta actividad se cumple en el mes de diciembre.Observación B / S:

ED50CG Población benef foro municipal 2014  47%Número 600 279

ED50CH Ie atendidas por psicologos para fortal  100%Número 140 140

Proyecto: 080554 Dotación de mejores ambientes de aprendizaje de instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 1.200 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED54DA Instituciones educativas con dotación  0%Número 160 0

Esta actividad se encuentra en etapa precontractual.Observación B / S:

Proyecto: 080558 Olimpiadas del conocimiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Ejec. Financiera :  71% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  28%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.500 $ 1.063

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED58AB Est ganadores de estímulos económicos  0%Número 25 0

La realización de semifinales y finales se realiza en el segundo semestre de 2014.Observación B / S:

ED58AC Estudiantes que participan en las olimpi  99%Número 78.617 77.598

ED58AD Estudiantes capacitados fase 2 olimpiada  100%Número 2.500 2.490

ED58AE Transmis telev semif y finals olimpiadas  0%Número 12 0

La transmisión se realiza durante la etapa de semifinales y finalesObservación B / S:

ED58AF Est clasif en 3° fase en olimp con becas  0%Número 5 0

Aún se encuentran en desarrollo las dos etapas anterioresObservación B / S:

Proyecto: 080559 Premios ciudad de medellín a la calidad de la educación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  10% Ejec. Financiera :  18% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  2%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 2.739 $ 500
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED59AD Instituc educativ ganadoras de premios  0%Número 6 0

La gala de premiación se lleva a cabo finalizando el segundo semestre de 2014.Observación B / S:

ED59AE Evaluadores de postulaciones  0%Número 60 0

Este proceso se contrata en septiembre, mes de las visitas y postulaciones al premio.Observación B / S:

ED59AF Lanzamiento premio  100%Número 1 1

ED59AG Gala premio  0%Número 1 0

La gala de premiación se lleva a cabo finalizando el segundo semestre de 2014.Observación B / S:

ED59AH Ejemplares public libro ganadores prem  0%Número 2.000 0

Los ejemplares se distribuyen durante la gala de premiación que se lleva a cabo finalizando el segundo semestre de 2014.Observación B / S:

ED59AI Directivos docentes reconocim ana madrid  0%Número 6 0

La gala de premiación se lleva a cabo finalizando el segundo semestre de 2014.Observación B / S:

ED59AJ Estudiant recono medalla maes fernando g  0%Número 10 0

La gala de premiación se lleva a cabo finalizando el segundo semestre de 2014.Observación B / S:

ED59AK Ganadores categoría experienci significa  0%Número 12 0

La gala de premiación se lleva a cabo finalizando el segundo semestre de 2014.Observación B / S:

ED59AL Ie con reconocimiento concejo medellín  0%Número 1 0

La gala de premiación se lleva a cabo finalizando el segundo semestre de 2014.Observación B / S:

ED59AM Jardines y sedes de 1ra infan. ganadores  0%Número 2 0

La gala de premiación se lleva a cabo finalizando el segundo semestre de 2014.Observación B / S:

Proyecto: 120348 Formación de estudiantes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Ejec. Financiera :  66% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.770 $ 2.979 $ 1.954

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED48AC Estud capacit proyec pilot extraed adult  100%Número 958 958

ED48AD Estud imp activ feria cien,tecn e innov  53%Número 25.000 13.204

Componente: 2.4 Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes-

Programa: 2.4.1 - Buen comienzo

Proyecto: 080029 Construcción jardines infantiles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  1% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.843 $ 39

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED29DA Obras complementarias ji moscú  0%Número 1 0

Este proceso se encuentra en etapa precontractual.Observación B / S:

Proyecto: 080545 Gestión de buen comienzo-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  35% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  35%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 12.453 $ 4.394

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED45AC Contrato de interventoria programa bc  100%Número 1 1

ED45BA Conv contrat equipo técnic gestión bc  100%Número 1 1

ED45BB Ctt arrendam sede administrativa bc  100%Número 1 1

Proyecto: 080546 Formación de agentes educativos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  71% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  71%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 115 $ 189 $ 133

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED46CD N agent educat formad aten int prim inf  100%Número 28 28

Actualmente se encuentran en proceso de profesionalización 28 madres comunitarias.Observación B / S:

Proyecto: 080547 Niños, niñas de 0 a 12 meses  de los niveles 1 y 2 sisben atención integral-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.033 $ 2.444 $ 2.406

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED47AA Atencion integral familias  gestac y lac  101%Número 7.800 7.877

Dado que en el indicador del plan de desarrollo la línea de base no tiene en cuenta los retiros y esta población recibió atención integral por cierto período de tiempo, se 

tiene que a Junio 30 la atención  acumulada corresponde a: 10.796

Observación B / S:

Proyecto: 080561 Dotac jard inf atencion primera infancia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.150 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED61AA Ji dotados para atención integr prim inf  0%Número 1 0

Se encuentra en proceso de adjudicación.Observación B / S:

Proyecto: 090069 Educación inicial de 1 a 4 años-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Ejec. Financiera :  78% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  74%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 70.000 $ 93.038 $ 72.347
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED69AA Niños y niñas con atención integral  96%Número 69.500 66.384

Dado que en el indicador del plan de desarrollo la línea de base no tiene en cuenta los retiros de los niños y niñas y esta población recibió atención integral por cierto 

período de tiempo, se tiene que a Junio 30 la cobertura en educación inicial acumulada corresponde a: 74.727

Observación B / S:

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.3 Medellín ciudad conectada con el mundo-

Programa: 3.3.1 - Bilingüismo  para la internacionalización

Proyecto: 080464 Competencias en segundas lenguas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  59% Ejec. Financiera :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  56%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 2.550 $ 2.413

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED64AA Docentes formados en ingles.  90%Número 1.000 904

ED64AB Docentes en inmersión local en inglés  0%Número 60 0

Esta actividad se realizará en la semana institucional en el mes de octubre.Observación B / S:

ED64AD Estudiantes formados en ingles.  88%Número 1.100 963

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.4 Deporte y recreación-

Programa: 1.4.3 - Ciudad viva: administración, construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos

Proyecto: 130498 Jve-04 adecuación escenarios deportivos i.e. francisco luis hernández betancur (ciegos y sordos).-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.750 $ 1.750 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED98DA Adicion y adecuacion plantas físicas jve  0%Número 1 0

Esta actividad se encuentra en etapa precontractual.Observación B / S:

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 Medellín, educada para la vida y la equidad-

Programa: 2.1.2 - Ambientes escolares y tecnológicos para ciudadanos del mundo

Proyecto: 130345 Jve-60 construcción de las segundas etapas de las instituciones educativas la huerta y alfonso upegui orozco del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.000 $ 11.000 $ 0
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED45CD Obras adjudicadas  0%Número 2 0

Se espera que para el último trimestre estén adjudicadas las dos obras correspondientes a las segundas etapas de las I.E La Huerta y Alfonso Upegüi.Observación B / S:

Proyecto: 130493 Jve-c16 mantenimiento de iep en belen-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.500 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED93DA Ie con mantenimiento infraestructura edu  0%Número 14 0

Esta actividad se encuentra en etapa precontractual.Observación B / S:

Proyecto: 130500 Jve-01 mantenimiento, adecuación y mejoramiento de las instituciones educativas existentes.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.500 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED00EA Obras de mantenimiento jve-01  0%Número 23 0

En proceso de formalización de documentos contractuales y adjudicación de la interventoría.Observación B / S:

Proyecto: 130702 Jve-c50-14 ampliacion y adecuación del c-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.389 $ 0

La Secretaria de Educación radico ante Servicios Administrativos la solicitud de avalúo para los predios requeridos para el proyecto de ampliación del Centro 

Educativo La Aldea. Este es un proceso que consta de varias etapas, en este momento se encuentra en la primera, en donde Planeación debe emitir conceptos 

respecto a normas, usos y afectaciones de los predios; Declaratorias de Urgencia y Certificación de Áreas. Una vez el DAP de respuesta Servicios 

Administrativos se procede con las encuestas, propuestas de compra y demás tramites que hacen parte del proceso, el cual está calculado en 6 meses 

contados a partir de la emisión de oferta de compra. Dados los tiempos necesarios para continuar con los siguientes procesos no es posible programar 

productos asociados a este proyecto.

Observación Proyecto:

Programa: 2.1.5 - Educación con calidad para mejores oportunidades

Proyecto: 140067 Jve 06 mejoramiento de la calidad de la-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 267 $ 267

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED67BA Estudiantes en formación de preicfes  50%Número 1.160 585

Proyecto: 140068 Jve-13 mejoramiento de calidad educativa-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  16% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  16%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED68BA Estudiantes en formación de preicfes  16%Número 430 70

Se espera realizar una nueva convocatoria durante el segundo semestre y se logre impactar la totalidad de los estudiantes programados.Observación B / S:

Componente: 2.4 Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes-

Programa: 2.4.1 - Buen comienzo

Proyecto: 130351 Jve-80 centro infantil buen comienzo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.200 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED51AA Estudios y diseños  0%Porcentaje 50 0

Se encuentra en preparación de los estudios previos para su contrataciónObservación B / S:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 Medellín, educada para la vida y la equidad-

Programa: 2.1.1 - Educación para todos y todas

Proyecto: 130432 14pp3-atención integral a la primera infancia en educación inicial y apoyo a los procesos pedagógicos en la educación básica y secundaria, en la comuna 3 - manrique.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  55% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  18%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.035 $ 1.045 $ 579

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED32CA Niños y niñas menores de 5 años  atendid  103%Número 300 310

El valor corresponde a la atención integral para la población activa en el programa a la fecha de corte.Observación B / S:

ED32CB Instituciones educativas dotadas  0%Número 15 0

Esta actividad se encuentra en etapa precontractual.Observación B / S:

ED32CC Ie con mantenimientos en infraestruct ed  0%Número 15 0

En proceso de formalización de documentos contractuales.Observación B / S:

Proyecto: 130492 14pp7-apoyo a la educación de niños y niñas con necesidades educativas especiales a través de una atención integral con personal competente y dotación de aulas de apoyo en instituciones educativas oficiales de la comuna 7-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 691 $ 691 $ 621
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED92CA Estudiantes con nee atendidos  107%Número 250 268

Se han evaluado e ingresado al SIMAT nuevos  estudiantes.Observación B / S:

Proyecto: 130502 14pp70-universalización , calidad y gratuidad  de la educación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  7% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 660 $ 660 $ 44

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED02AA Estudiantes con transporte escolar  0%Número 100 0

En proceso de formalización de convenio con el Metro.Observación B / S:

ED02AB Estudiantes con proceso refuerz escol  0%Número 200 0

Esta actividad se encuentra en etapa precontractual.Observación B / S:

ED02AC Modulo de cátedra corr. implementada  0%Número 1 0

Se encuentra en proceso precontractual.Observación B / S:

ED02AD Ie con mantenim de infraestruct educ  0%Número 2 0

Esta actividad se encuentra en etapa precontractual.Observación B / S:

Programa: 2.1.2 - Ambientes escolares y tecnológicos para ciudadanos del mundo

Proyecto: 130436 14pp16-mantenimiento y adecuación de plantas físicas de i.e. oficiales de la comuna 16-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 380 $ 380 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED36CA Ie con mantenim en infraestruct educ  0%Número 14 0

Esta actividad se encuentra en etapa precontractual.Observación B / S:

Proyecto: 130438 14pp5-dotación a instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 458 $ 458 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED38CA Instituciones educativas dotadas  0%Número 11 0

Esta actividad se encuentra en etapa precontractual.Observación B / S:

Proyecto: 130485 14pp16-formación integral para las instituciones educativas de la comuna 16 a través de procesos formativos y de convivencia escolar con estudiantes y padres de familia y la promoción de la media técnica-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 366 $ 366 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED85AA Ie fortalecidas en media técnica  0%Número 14 0

Se comenzó con una sensibilización para las IE de la comuna 16; especialmente con las que aún no cuentan con la estrategia de articulación y se les fortalecerán sus 

ambientes de aprendizaje

Observación B / S:

Proyecto: 130499 14pp15-fortalecimiento de la calidad de la educación en instituciones educativas oficiales a través de la atención a niños con necesidades educativas especiales (nee) y de la dotación de las aulas de apoyo existentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 135

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED99CA Estudiantes con nee atendidos  100%Número 134 134

Programa: 2.1.5 - Educación con calidad para mejores oportunidades

Proyecto: 130134 Pp13-50- dotacion y mobiliario para las-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 82 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED34AA Ie beneficiadas con dotación escolar  0%Número 7 0

Proceso aún en etapa contractualObservación B / S:

Proyecto: 130168 Pp13-60-dotación mejores ambientes de aprendizaje-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 64 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED68AA Ie beneficiadas con dotación escolar  0%Número 8 0

Proceso aún en etapa contractualObservación B / S:

Proyecto: 130433 14pp10-semilleros infantiles de investigación para niños y niñas de la comuna 10 la candelaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  43% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  42%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 385

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED33AA N de estud con form competenc investig  43%Número 370 160
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Proyecto: 130435 14pp50-fortalecimiento de la cobertura educativa en la comuna 50 (corregimiento san sebastián  de palmitas), a través de la implementación de la cátedra corregimiental contextualizada y dotación en tecnología a las instituciones educativas del corregimien-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 120 $ 120 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED35AA Modulo de cátedra corr. implementada  0%Número 1 0

Se encuentra en proceso precontractual.Observación B / S:

ED35AB Sedes educativas dotadas  0%Número 8 0

Avanza el proceso contractual pero aún no ha finalizado.Observación B / S:

Proyecto: 130584 14pp1-mejoramiento de la calidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Ejec. Financiera :  76% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  68%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 440 $ 336

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED84AA Personas en procesos extracurriculares  90%Número 480 430

Proyecto: 130588 14pp8-promoción y apoyo a los procesos pedagógicos en las instituciones educativas de la comuna.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  74% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  37%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 266 $ 346 $ 256

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED88AA Estudiantes con nee atendidos  100%Número 194 194

ED88AB Ie con proces investigación escol fortal  0%Número 17 0

Proceso aún en etapa contractual.Observación B / S:

Proyecto: 130644 14 -pp- 13 -  mejorando la calidad educa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  66% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 210 $ 140

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED44AA Padres de famil de estud, form  0%Número 860 0

Proceso aún en etapa contractual.Observación B / S:

ED44AB Estudiantes con proceso de refuerzo esco  0%Número 250 0

Proceso aún en etapa contractual.Observación B / S:

Proyecto: 140069 Pp14 - 11- educacion con calidad para la-

Page 97 of 399Seguimiento al Plan de Acción - Junio 2014

Recopilado por la Subdirección de Información - Departamento Administrativo de Planeación

Educación



Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 40 $ 40

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED69BA Estudiantes en formación de preicfes  0%Número 170 0

El contrato fue adjudicado en el mes de mayo e iniciará atención en esta comuna a partir de la primera semana de julio.Observación B / S:

Proyecto: 140070 14-pp2- preicfes- mejoramiento de la cal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  36% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  36%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 180 $ 180

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED70BA Estudiantes en formación de preicfes  36%Número 780 280

Proyecto: 140071 14 pp - 15 - facilitar el acceso y la pe-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  31% Ejec. Financiera :  75% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  23%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 60 $ 45

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED71BA Estudiantes en formación de preicfes  31%Número 260 80

Componente: 2.4 Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes-

Programa: 2.4.1 - Buen comienzo

Proyecto: 130437 14pp14-atención integral a niños y niñas de 3 meses a 5 años(con prioriridad de 3 meses a 23 meses) residentes en la comuna 14-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED37CA N° niños y niñas menores de 5 años atend  95%Número 59 56

El valor corresponde a la atención integral para la población activa en el programa a la fecha de corte.Observación B / S:

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

Ampliac Cobertura Educativa Para Atender050051 $ 8,18500 $ 0,0

Amplia Cobert Contratada Pob Vulnerable080536 $ 0,00640 $ 0,0
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Dotación y Adecuación de la Escuela Cris020195 $ 0,01501 $ 0,0

Consultoría E Interventoría Para 

Equipamientos

040436 $ 0,00000 $ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 130121 Pp13-07 campañas educativas para la convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 115 $ 115

Proyecto: 040425 Tecnologías de información para la educación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 2

Proyecto: 040437 Dotación y reparación de mobiliario escolar-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 0

Proyecto: 050090 Mantenimiento, adecuaciones y reformas d-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 88 $ 0

Proyecto: 080494 Sede de la secretaria de edu-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5 $ 5

Proyecto: 080532 Medellín digital para la educación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 130092 Pp13-16 mantenimiento, adecuaciones y reformas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 115 $ 115

Proyecto: 130170 Pp13-06 formación en inglés como lengua-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 51 $ 51

Proyecto: 130124 Pp13-11 educacion integral con calidad p-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 113 $ 113

Proyecto: 130128 Pp13-05 - fortalecimiento del arte y la-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 14 $ 14

Proyecto: 130166 Pp-13-60 proyecto ambiental escolar para-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 32 $ 32

Proyecto: 130175 Pp13-02- fortalecimiento de calidad y co-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 178 $ 47

Proyecto: 130181 Pp13-13  mejorando la calida-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 88 $ 88

Proyecto: 130274 Plan de lectura y bibliotecas escolares-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 114 $ 114

Proyecto: 100024 Adecuación y matenimiento de espacios-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 202 $ 0

Proyecto: 130059 Pp 13 - primera infancia - educación inicial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 345 $ 345

Proyecto: 130171 Pp13-03- continuidad y ampliacion de cob-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 198 $ 100
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Participación Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 61%
 24%

Compromisos 35,6%$ 16.685
Disponible 39,3%$ 18.406
Facturas 1,3%$ 606
Pagos 23,8%$ 11.165

Total: 100,0%$ 46.862

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 Sociedad participante-

Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

Proyecto: 120205 Implementación presupuestación participativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  41% Ejec. Financiera :  37% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  15%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 3.041 $ 1.111

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC05AH Ciudad formados en cultura politica  100%Número 1.782 1.782

PC05AJ Ciudad moviliza en esce de participaciòn  10%Número 112.000 10.983

PC05AK Asambl barriales y veredales realizadas  0%Número 450 0

Actualmente el Decreto 1205 del 2012 se encuentra demandado, en el momento se esta a la espera del fallo por parte del Tribual Administrativo.Observación B / S:

PC05AL Consejos comunal y corregimental realiza  52%Número 42 22

PC05AM Plan de comunicac y movilizac para plypp  50%Porcentaje 100 50

PC05AN Ciudad formados en cultura politica  0%Número 2.000 0

Actualmente el Decreto 1205 del 2012 se encuentra demandado, en el momento se esta a la espera del fallo por parte del tribual Administrativo.Observación B / S:

PC05AÑ Sesiones cmpp realizados  75%Número 12 9

Proyecto: 120206 Jornadas de vida y acuerdos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  71% Ejec. Financiera :  70% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.700 $ 4.992 $ 3.500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC06AB Acuerdos generados en las jv y ja  120%Número 5 6

PC06AE Plan congruente de vida  100%Porcentaje 10 10

PC06AG Acuerdos generados dllo local y municipa  82%Número 50 41

PC06AH Red de participaciòn ciudadana  50%Número 100 50

PC06AI Plan congruente de vida  70%Número 100 70

PC06AJ Plan de comunicac y movilizacion para ja  50%Porcentaje 100 50

PC06AK Ciudadanos movilizados en jv y ja  45%Número 16.500 7.433

Proyecto: 120207 Apoyo y acompañamiento a las jal en el ejercicio de sus funciones-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  35% Ejec. Financiera :  54% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  19%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.151 $ 1.158
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC07AG Jal capacitadas en gestiòn pùblica  0%Número 100 0

Actualmente se esta definiendo  la estrategia del componente formativo con la EscuEla Superior de Administración Pública - ESAP, se tiene prevista la ejecución para el 

segundo semestre.

Observación B / S:

PC07AH Planes de trabajo jal ejecutados  20%Porcentaje 100 20

PC07AI Ciudadanos movilizados por la jal  20%Número 5.000 1.000

PC07AJ Jal monitor en el ejerc de sus funciones  33%Número 21 7

PC07AK Jal apoyadas materialmente  100%Número 21 21

Proyecto: 120208 Promoción y articulación de escenarios de participación y movilización ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Ejec. Financiera :  86% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  52%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 802 $ 687

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC08AI Alianza por la vida y la convicencia  100%Porcentaje 20 20

PC08AO Agenda pública de particip ciudad elabor  100%Porcentaje 20 20

PC08AP Sistema de información diseñado  100%Porcentaje 20 20

PC08AQ Marca social de particip ciudad diseñada  100%Porcentaje 20 20

PC08AS Ciudad moviliz en escen de participación  0%Número 5.000 0

Esta en ejecucion, se presentaran avances en el próximo trimestreObservación B / S:

PC08AT Agenda pública de particip ciudad elabor  50%Porcentaje 100 50

PC08AU Alianza por la vida y la convicencia  50%Porcentaje 100 50

PC08AV Sistema de información diseñado  50%Porcentaje 100 50

PC08AW Marca social de particip ciudad diseñada  50%Porcentaje 100 50

PC08AX Redes locales de participa implementadas  38%Número 16 6

PC08AY Eventos de participacion realizados  32%Número 62 20

Proyecto: 120210 Promoción del control social a la gestión pública en el municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  51% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  17%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 697 $ 357

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC10AB Ciudadanos participantes en act control  114%Número 4.340 4.966

PC10AF Eventos de control social realizados  126%Número 23 29

PC10AG Ciudadanos participantes en act control  0%Número 17.428 0

La contratación a través de la cual se alcanzarán las metas establecidas, no ha iniciado, dado que el proceso de selección abreviada  resultó desierto en dos ocasiones . 

En la actualidad se encuentra en fase precontractual de convenio de asociación, a la espera de acta de inicio

Observación B / S:

PC10AH Control social de las  instancias de par  0%Número 21 0

La contratación a través de la cual se alcanzarán las metas establecidas, no ha iniciado, dado que el proceso de selección abreviada  resultó desierto en dos ocasiones . 

En la actualidad se encuentra en fase precontractual de convenio de asociación, a la espera de acta de inicio

Observación B / S:
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PC10AI Rendicion social de cuentas jac y jal  0%Número 160 0

La contratación a través de la cual se alcanzarán las metas establecidas, no ha iniciado, dado que el proceso de selección abreviada  resultó desierto en dos ocasiones . 

En la actualidad se encuentra en fase precontractual de convenio de asociación, a la espera de acta de inicio

Observación B / S:

PC10AJ Eventos de promocion y socializacion del  0%Número 45 0

La contratación a través de la cual se alcanzarán las metas establecidas, no ha iniciado, dado que el proceso de selección abreviada  resultó desierto en dos ocasiones . 

En la actualidad se encuentra en fase precontractual de convenio de asociación, a la espera de acta de inicio

Observación B / S:

Programa: 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación

Proyecto: 120213 Formación ciudadana para la participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  78% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  59%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.554 $ 2.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC13AO Jov y adult particip en  proce de formac  90%Número 125 113

PC13AP Niños y niñas participantes en procesos  44%Número 980 431

PC13AQ Jovenes dinamizadores participante en pr  100%Número 49 49

PC13AR Sistema de formación diseño e implementa  40%Porcentaje 100 40

PC13AS Jov adult partic procesos formación  100%Número 483 483

Programa: 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa

Proyecto: 080438 Mantenimiento y adecuación de propiedades municipales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  69% Ejec. Financiera :  29% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  20%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.400 $ 1.528 $ 448

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC38AA Sedes sociales con mantenimiento  100%Número 23 23

PC38AD Mantenimiento y adecuacion de propiedade  100%Número 24 24

PC38AE Mantenimiento y adecuacion de propiedade  100%Número 2 2

PC38AF Interventoria realizadas  100%Número 1 1

PC38BC Mantenimientos menores a sedes sociales  17%Número 30 5

PC38BD Mantenimiento adecuacion sedes sociales  0%Número 25 0

Actualmente se encuentra el contrato bajo la modalidad de licitación se encuentra publicado en pagina web y se espera ser adjudicado en el mes agosto según 

crogorama.

Observación B / S:

Proyecto: 120214 Dotación sedes sociales para la participación y la integración ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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PC14AE Kit de dotaciones entregados a organizac  0%Número 35 0

Este proceso generico se encuentra con CDP, la contratacion y ejecución liderada por la Secretaria de Servicios Administrativos inicia en el segundo semestre.Observación B / S:

PC14AF Contrato comod bienes muebles realizados  0%Número 120 0

Este proceso generico se encuentra con CDP, la contratacion y ejecución liderada por la Secretaria de Servicios Administrativos inicia en el segundo semestre.Observación B / S:

Proyecto: 120215 Gestión y administración de equipamientos comunitarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  30% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  27%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.450 $ 1.513 $ 1.389

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC15AM Contra comod bienes inmuebles realizados  0%Número 30 0

Se encuentra en la etapa pre contractual, para dar iniciar ejecucion en el segundo semestre de la vigencia actual.Observación B / S:

PC15AQ Corporacion picacho con futuro  0%Número 1 0

Se encuentra en la etapa pre contractual, para dar iniciar ejecucion en el segundo semestre de la vigencia actual.Observación B / S:

PC15AR Contra comod bienes inmuebl supervisados  23%Número 200 46

PC15AS Contra comod bienes muebl supervisados  25%Número 450 111

PC15AT Bienes inmuebles admnistrados  100%Número 12 12

Proyecto: 120216 Mejoramiento de organizaciones y redes sociales gestoras del desarrollo local y municipal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  37% Ejec. Financiera :  47% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  17%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.190 $ 2.806 $ 1.320

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC16AT Comis de conviv y conciliac asesoradas y  93%Número 30 28

PC16AU Organizaciones comunal medidas con ibl  43%Número 473 202

PC16AV Organizaciones  comunales asesoradas y c  30%Número 946 282

PC16AW Redes sociales acompañadas  20%Número 15 3

PC16AX Even de integracion comunitario realizad  0%Número 4 0

Se encuentra en la etapa pre contractual, para dar iniciar ejecucion en el segundo semestre de la vigencia actual.Observación B / S:

PC16AY Comisiones empresariales capacitadas  30%Número 10 3

PC16BC Actuaciones  vic realizadas  43%Número 700 300

Componente: 5.4 Medellín ciudad inteligente-

Programa: 5.4.3 - Uso y apropiación de Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC: la tecnología al servicio de la calidad de vida del ciudadano

Proyecto: 120217 Apoyo a telecentros de medellín para el acceso digital desde y para la comunidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  38% Ejec. Financiera :  60% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  22%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.060 $ 1.128 $ 673

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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PC17AI Estan tecno telecentros implementado  25%Porcentaje 100 25

PC17AJ Acuer gest para forta de los telecentros  50%Número 4 2

PC17AK Telcentros operando con herramientas tep  13%Número 40 5

PC17AL Gestores de telecentros certificados  0%Número 40 0

Esta programado para ser ejecutado en el tercer trimestre.Observación B / S:

PC17AÑ Telecentros apoyados técnica y administr  100%Número 40 40

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 Sociedad participante-

Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

Proyecto: 130292 Jve-05 comunicación y movilización comunitaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  52% Ejec. Financiera :  44% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  23%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 569 $ 681 $ 302

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC92AA Estrategia comunicacional  0%Porcentaje 50 0

Se tiene previsto  iniciar ejecución para el segundo semestre.Observación B / S:

PC92AB Personas formadas  100%Número 20 20

PC92AD Estrategia comunicacional  0%Porcentaje 100 0

Se tiene previsto  iniciar ejecución para el segundo semestre.Observación B / S:

PC92AE Personas formadas  63%Número 62 39

PC92AG Jovene formados comp partici  100%Número 25 25

PC92AH Diseño herramienta participacion y democ  50%Porcentaje 100 50

Proyecto: 130461 Jve-09 formación ciudadana para el fortalecimiento de  tejido social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.250 $ 1.250 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC61BB Pers participantes proc formación  0%Número 300 0

Actualemente se está comenzando la segunda fase de formación cuya ejecución se surtira en el segundo semestre.Observación B / S:

PC61BC Org soc comunales y grupos fortalecidos  0%Número 100 0

Esta en ejecución, se presentara avances de productos el próximo trimestreObservación B / S:

PC61BD Pers partic jornadas fortalec familiar  0%Número 3.000 0

Esta en ejecución, se presentara avances de productos el próximo trimestreObservación B / S:

Proyecto: 130462 Jve-06 fortalecimiento institucional a las organizaciones sociales y comunitarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  27% Ejec. Financiera :  50% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  13%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.462 $ 1.462 $ 730

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC62BB Estrateg comunic diseñada e implementada  0%Número 100 0

Finalizada la fase contractual se determina como fecha de iniciio el mes de agosto.Observación B / S:

PC62BG Activi sens reflex discusion realizadas  33%Número 3 1

PC62BH Activ artisticas sens y pomoc realizadas  50%Número 4 2

PC62BI Actividad incidencia politica realizadas  50%Número 4 2

PC62BJ Person competencias ciudadanas formadas  0%Número 4 0

Se encuetra en ejecucion , los resultados son para el segundo semestre.Observación B / S:

Programa: 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación

Proyecto: 130692 Jve-13 adecuadas condiciones de participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 625 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC92BA Pers formadas en competencia ciudadanas  0%Número 300 0

Lasc actividades que conforman los componentes del proyecto estan siendo objeto de concertación  con la comunidad y demás actores involucrados, la fase contractual 

y ejecución se surtira en el segundo semestre.

Observación B / S:

PC92BB Acciones participativa comuna  0%Número 29 0

Lasc actividades que conforman los componentes del proyecto estan siendo objeto de concertación  con la comunidad y demás actores involucrados, la fase contractual 

y ejecución se surtira en el segundo semestre.

Observación B / S:

Programa: 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa

Proyecto: 130463 Jve-80 construcción del centro integral de desarrollo comunitario-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 750 $ 750 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC63AA Diseño y estudio de suelos realizados  0%Número 1 0

Se encuetra en ejecucion , los resultados son para el segundo semestre.Observación B / S:

PC63AB Construcción cib realizado  0%Número 100 0

Se encuentra en la etapa pre contractual, para dar iniciar ejecucion en el segundo semestre de la vigencia actual.Observación B / S:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 Sociedad participante-

Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad
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Proyecto: 130040 Pp13-10-fortalecimiento procesos de organizaciones sociales y comunitarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  85% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 561 $ 477

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC40AC Organizaciones fortalecidas  100%Número 80 80

Proyecto: 130054 Pp13-04-convivencia y participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  82% Ejec. Financiera :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  78%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 469 $ 447

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC54AA Jac apoyadas en sus planes de trabajo  100%Número 3 3

PC54AC Jóvenes partcipan organizaciones juvenil  63%Número 100 63

Proyecto: 130138 Pp13-05-fortalecimiento organizaciones sociales y comunitarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  82% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 156 $ 129

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC38AC Person partic en el proc de observatorio  100%Número 28 28

Proyecto: 130151 Pp13-50-apoyo y fortalec. de grupos y es-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 114 $ 114

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC51AB Plan de trabajo jac formulado ejecutado  100%Número 9 9

Proyecto: 130212 Pp13-02-apoyo y fortalecimiento a organizaciones-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 144 $ 144

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC12AD Plan de trabajo jac ejecutados  100%Número 13 13
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PC12AG Organizaciones y redes acompañadas  100%Número 17 17

Proyecto: 130261 Pp13-16-fort. org social y comunitarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 861 $ 821

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC61AA Pers form en proceso de cultura politica  100%Número 17 17

PC61AC Plan de acción elaborados  100%Número 3 3

Proyecto: 130262 Pp13-03 fortalecimiento control social comis educ-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4 $ 4

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC62AB Plan de control social desarrollado  100%Porcentaje 10 10

Proyecto: 130264 Pp13-60 fortalecimiento organizaciones sociales y comunitarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 103 $ 93

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC64AD Encuentros zonales realizados  100%Número 2 2

PC64AG Comerciantes informales capacitados  100%Número 30 30

Proyecto: 130440 14pp10-fortalecimiento a la sede social comunitaria de la comuna 10 - la candelaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  8% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 130 $ 10

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC40BA Estrateg comunic diseñada e implementada  0%Porcentaje 100 0

Se tiene previsto  iniciar ejecución para el segundo semestre.Observación B / S:

PC40BD Plan traba sede integral comun apoyado  0%Número 1 0

En el plan de compras se definió contratar en el segundo  semestre del 2014Observación B / S:

PC40BE Eventos intergacion jal realizado  0%Número 1 0

Este evento hace parte en la planeación estipulada en el plan de trabajo y esta programada para el segundo semestre su ejecución.Observación B / S:

Proyecto: 130441 14pp11-proyecto integral para la participacion ciudadana en la comuna 11- laureles estadio-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  28% Ejec. Financiera :  54% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  15%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 373 $ 373 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC41BI Plan trabajo jal elaborado y ejecutado  20%Porcentaje 100 20

PC41BJ Colectivo de mujeres fortalecido  0%Número 1 0

Se encuentra en la etapa pre contractual, para dar iniciar ejecucion en el segundo semestre de la vigencia actual.Observación B / S:

PC41BK Semilleros conciliacion fortalecidos  0%Número 2 0

Se encuentra en la etapa pre contractual, para dar iniciar ejecucion en el segundo semestre de la vigencia actual.Observación B / S:

PC41BL Semillero particip infantil fortalecidos  100%Número 6 6

PC41BM Dotac sedes organiz soc comu  entregados  0%Número 6 0

Este proceso generico se encuentra con CDP, la contratacion y ejecución liderada por la Secretaria de Servicios Administrativos inicia en el segundo semestre.Observación B / S:

PC41BN Telecentros fortalecidos  100%Número 1 1

PC41BO Personas de telecentros formadas  0%Número 69 0

El proceso de convocatoria, inscripcion y  de registro inicia a partir de Julio y la certificacion se entrega en el mes de Diciembre.Observación B / S:

PC41BP Joven formado lideraz y orienta vocacion  0%Número 14 0

Se encuentra en la etapa contarctual y sus productos se entregaran para la segundo semestre.Observación B / S:

Proyecto: 130442 14pp13-fortalecimiento de organizaciones sociales, comunales y redes existentes en la comuna 13-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  10% Ejec. Financiera :  40% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  4%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 672 $ 672 $ 267

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC42AB Plan trabajo organizac soc y jac apoyado  0%Número 100 0

En el plan de compras se definió contratar en el segundo  semestre del 2014Observación B / S:

PC42AC Plan trabajo organizaciones soc apoyado  20%Porcentaje 100 20

Proyecto: 130443 14pp5-fortalecimiento de las comunicaciones y del tejido social para el desarrollo local de la comuna 5 castilla (red local de participación y sistema de comunicación para la movilización)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  46% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  45%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 422 $ 353 $ 350

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC43BA Plan de trabajo jac y orga apoyado  0%Número 9 0

En este momento el proceso va en la Caracterización de las organizaciones de la comuna 5, el apoyo a planes de trabajo se está iniciando en el mes de  Agosto.Observación B / S:

PC43BB Plan trabajo jal elaborado y ejecutado  20%Número 100 20

PC43BC Carac instan partic organ soc realizada  100%Porcentaje 100 100

PC43BD Diplomado cualificacio actores realizado  0%Número 1 0

Se encuentra en ejecución, se presentara avances de productos el próximo trimestreObservación B / S:

PC43BE Agenda local de participacion formulada  100%Porcentaje 100 100
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PC43BF Red local parti implementada acompañada  100%Número 1 1

PC43BG Estrateg comunic diseñada e implementada  0%Porcentaje 100 0

Se estan elaborando los terminos de referencia para iniciar ejecución en agosto de 2014Observación B / S:

Proyecto: 130444 14pp4-fortalecimiento a los procesos de participación ciudadana, formación política, comunicaciones, convivencia y continuidad de procesos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  15% Ejec. Financiera :  51% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  8%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 703 $ 653 $ 333

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC44CA Semillero particip infantil fortalecido  107%Número 15 16

PC44CC Plan trabajo jal elaborado y ejecutado  20%Porcentaje 100 20

PC44CD Reali procesos movilizacion fortalecidas  0%Número 1 0

Se encuentra en la etapa pre contractual, para dar iniciar ejecucion en el segundo semestre de la vigencia actual.Observación B / S:

PC44CG Estrateg comunic diseñada e implementada  0%Número 100 0

Se encuentra en la etapa pre contractual, para dar iniciar ejecucion en el segundo semestre de la vigencia actual.Observación B / S:

PC44CI Planes de trabajo jac apoyados  0%Número 1 0

PC44CJ Comité local gobierno fortalecido  0%Porcentaje 100 0

Se encuentra en la etapa pre contractual, para dar iniciar ejecucion en el segundo semestre de la vigencia actual.Observación B / S:

PC44CK Personas sensibilizadas  0%Número 1.200 0

Se encuentra en la etapa pre contractual, para dar iniciar ejecucion en el segundo semestre de la vigencia actual.Observación B / S:

PC44CL Interc barriales convivencia realizados  0%Número 4 0

Se encuentra en la etapa pre contractual, para dar iniciar ejecucion en el segundo semestre de la vigencia actual.Observación B / S:

Proyecto: 130445 14pp2-poyo y fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunales de la comuna 2 - santa cruz, para su cualificación e incidencia en el desarrollo sociopolítico de la comuna 2 - santa cruz.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  22% Ejec. Financiera :  82% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  18%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 1.694 $ 1.381

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC45AA Redes sociales fortalecidas  0%Número 5 0

En este momento se encuentra en el proceso pre contractual y se tiene predeterminado la entrega último trimestreObservación B / S:

PC45AB Plan trabajo jal elaborado y ejecutado  20%Porcentaje 100 20

PC45AC Interc encuen event organizac realizados  0%Número 3 0

En el plan de compras se definió contratar en el segundo  semestre del 2014Observación B / S:

PC45AD Estrateg comunic diseñada e implementada  0%Porcentaje 100 0

Se estan elaborando los terminos de referencia para iniciar ejecución en agosto de 2014Observación B / S:

PC45AE Propuest gestión resultados iap diseñada  0%Número 1 0

Se encuentra en ejecucion pero los resultados se veran en el segundo semestreObservación B / S:

PC45AF Agenda local de participacion formulada  75%Porcentaje 100 75

PC45AG Semillero particip infantil fortalecido  97%Número 30 29

PC45AI Kit de inclusion entregados  0%Número 4 0

En este momento se encuentra en el proceso pre contractual y se tienn predeterminado la entrega último trimestreObservación B / S:
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PC45AJ Telecentro migrado a la nube funcionando  0%Número 4 0

Se encuentra en la etapa pre contractual, para dar iniciar ejecucion en el segundo semestre de la vigencia actual.Observación B / S:

PC45AK Plan trabajo mujeres ejecutado  0%Porcentaje 100 0

Se encuentra en ejecución, se presentara avances de productos el próximo trimestreObservación B / S:

PC45AM Planes de trabajo jac apoyadas  0%Número 1 0

En el plan de compras se definió contratar en el segundo  semestre del 2014Observación B / S:

PC45AN Personas de telecentros formadas  0%Número 260 0

El proceso de convocatoria, inscripcion y  de registro inicia apartir de Julio y la certificacion se entrega en el mes de Diciembre.Observación B / S:

PC45AO Telecentros fortalecidos  100%Número 4 4

Proyecto: 130446 14pp1-proyecto fortalecimiento organizacional en pro del tejido social de la comuna uno-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  24% Ejec. Financiera :  26% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  6%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 982 $ 982 $ 258

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC46DB Plan trabajo jal elaborado y ejecutado  20%Número 100 20

PC46DC  eventos organizaciones apoyados  0%Número 2 0

En el plan de compras se definió contratar en el segundo  semestre del 2014Observación B / S:

PC46DD Semillero particip infantil fortalecido  100%Número 10 10

PC46DI Plan de trabajo asoco apoyado  0%Número 1 0

En el plan de compras se definió contratar en el segundo  semestre del 2014Observación B / S:

PC46DK Personas sensibilizadas  0%Número 660 0

Se encuentra en la etapa pre contractual, para dar iniciar ejecucion en el segundo semestre de la vigencia actual.Observación B / S:

Proyecto: 130447 14pp14-promoción de la participación en los escenarios de incidencia y deliberación de la comuna 14 - poblado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  9% Ejec. Financiera :  27% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  2%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 439 $ 118

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC47AB Plan de trabajo jac apoyadas  0%Número 11 0

En el plan de compras se definió contratar en el segundo  semestre del 2014Observación B / S:

PC47AD Dotación de organzaciones entregadas  0%Número 15 0

Actualmente este proceso se encuentra con CDP la cual se cosidera generico y es liderado su contratación por la Secretaria de Servicios AdministrativosObservación B / S:

PC47AE Planes trabajo jal implement entregados  20%Porcentaje 100 20

PC47AF Semillero particip infantil fortalecido  50%Número 2 1

PC47AG Equipo de gestión fortalecidas  0%Porcentaje 100 0

El Departamento Administrativo de Planeación  esta definiendo si va a ejecutar los recursos para poder medir este Valor Estadistico.Observación B / S:

PC47AI Niños apoyados y sensibilizados  0%Número 40 0

Se encuentra en la etapa pre contractual, para dar iniciar ejecucion en el segundo semestre de la vigencia actual.Observación B / S:

PC47AJ Personas formadas dh enfoque genero  0%Número 130 0

el proyecto inico con le operador Agentes de cambio ,contrato # 4600053716 tiene fecha de inciio del dia 4 de abril y termina el dia 3 de julio, tiene una adicion hasta el 

mes de agosto

Observación B / S:

Page 113 of 399Seguimiento al Plan de Acción - Junio 2014

Recopilado por la Subdirección de Información - Departamento Administrativo de Planeación

Participación Ciudadana



PC47AK Personas formadas masculinidades  0%Número 21 0

El proyecto comenzo con el operador Boston Vive, #4600054049 el contrato tiene fecha de incio del 5 de junio, y termina el dia 4 de diciembreObservación B / S:

Proyecto: 130448 14pp15-participación social y de liderazgo de los ciudadanos de la comuna 15-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  34% Ejec. Financiera :  87% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  30%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 487 $ 487 $ 422

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC48AA Plan trabajo jac apoyados  67%Número 15 10

PC48AB Organizaciones comunales dotadas  0%Número 1 0

Este proceso generico se encuentra con CDP, la contratacion y ejecución liderada por la Secretaria de Servicios Administrativos inicia en el segundo semestre.Observación B / S:

PC48AC Plan trabajo jal formulado ejecutado  20%Número 100 20

PC48AD Niveles escuela altos estudio soc  33%Número 3 1

PC48AE Semillero particip infantil fortalecido  88%Número 8 7

PC48AF Telecentro migrado a la nube funcionando  0%Número 1 0

En este momento se encuentra en proceso pre contractual y se espera resultados para el último trimestreObservación B / S:

PC48AG Kit de inclusión entregados  0%Número 1 0

En este momento se encuentra en el proceso pre contractual y se tiene predeterminado la entrega último trimestreObservación B / S:

PC48AH Telecentros fortalecidos  100%Número 1 1

PC48AI Personas de telecentros formadas  0%Número 65 0

El proceso de convocatoria, inscripcion y  de registro inicia a pari de Julio y la certificacion se entrega en el mes de Diciembre.Observación B / S:

Proyecto: 130580 14pp1-promoción y fortalecimiento de la convivencia y participación de la comuna uno (manual de convivencia y familia)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.098 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO80AK Pers part act pedag cult torno convivenc  0%Número 350 0

Para el proceso de priorización de la ruta PL PP 2014 específicamente en los proyectos de Manual de Convivencia, Familia y DDHH, se estableció inicialmente 

que dichos proyectos saldrían a través de convocatoria pública. Al finalizar el mes de Mayo se estableció una nueva directriz en cuanto a la modalidad de 

contratación atendiendo a una mayor eficacia en el desarrollo de los procesos, lo anterior implico un cambio rotundo en los estudios previos. Por lo anterior, y 

debido a los múltiples trámites y la rigurosidad exigida cuando se va a realizar una contratación directa, los filtros que proveen que la misma se hagan en forma 

legal han hecho que se tome más tiempo la construcción del mismo por las observaciones que se deben atender al momento de la elaboración de estos. 

Para algunos componentes tales como como Delinquir no paga, Conciliación en Equidad y Pisotón, se han presentado retrasos  dado que se ha dificultado la 

concertación  con las comisiones de convivencia para establecer actividades específicas a realizar en dichos componentes. En alguno de los componentes que 

deben ejecutar otras secretarías,  aún no han solicitado los respectivos CDP y no han dado inicio al proceso contractual; sólo se han recibido algunas 

solicitudes. Por las razones anteriores, no se presentó ningún avance porque apenas se estarán iniciando las actividades en el mes de agosto.

Observación Proyecto:

Proyecto: 140055 14pp01-formación ciudadana participación comuna 1-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 80 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC55AK Jov y adult particip proc formac ciudada  0%Número 45 0

Se encuentra en la etapa pre contractual, para dar iniciar ejecucion en el segundo semestre de la vigencia actual.Observación B / S:

Programa: 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación

Proyecto: 130043 Pp13-11-proy intreg part para seg y conv-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  79% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 568 $ 450

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC43BH Joven formado lideraz y orienta vocacion  0%Número 10 0

PC43BI Joven formado competencias participacion  0%Número 15 0

Surtida la etapa contractual se tiene previsto su ejecución para el segundo semestreObservación Proyecto:

Proyecto: 130044 Pp13-14-conf y fort rds org instesc part-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 368 $ 368

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC44AA Plan de trabajo de las organi ejecutados  100%Número 12 12

Proyecto: 130053 Pp13-03-fort proces social org comu dllo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  82% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  41%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 192 $ 157

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC53AA Personas capacitadas  100%Número 140 140

PC53AD Iniciativas juveniles apoyadas grupos  0%Número 13 0

Surtida la etapa contractual se tiene previsto su ejecución para el segundo semestreObservación B / S:

Proyecto: 130449 14pp6-proyecto de formación ciudadana y constitucional para movilizar y promover la participación ciudadana como agentes activos del desarrollo local y zonal.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  23% Ejec. Financiera :  89% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  20%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.450 $ 1.450 $ 1.288
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC49AB Plan trabajo orga jac apoyadas  0%Número 21 0

Se encuentra en proceso de planeación y concertación, se espera ssu ejecución y tener producto para el segundo semestre.Observación B / S:

PC49AE Plan trabajo orga soc apoyados  0%Número 20 0

Se encuentra en proceso de planeación y concertación, se espera ssu ejecución y tener producto para el segundo semestre.Observación B / S:

PC49AF Activi sens reflex discusion realizadas  50%Número 2 1

PC49AG Estrateg comunic diseñada e implementada  0%Porcentaje 100 0

Se estan elaborando los terminos de referencia para iniciar ejecución en agosto de 2014Observación B / S:

PC49AH Equipo de gestion fortalecido  0%Número 1 0

Se encuentra en ejecucion pero los resultados se veran en el segundo semestreObservación B / S:

PC49AI Persona de telecentros formadas  0%Número 200 0

El proceso de convocatoria, inscripcion y  de registro inicia a partir de Julio y la certificacion se entrega en el mes de Diciembre.Observación B / S:

PC49AJ Kits inclus entregados  0%Número 7 0

En este momento se encuentra en el proceso pre contractual y se tiene predeterminado la entrega último trimestreObservación B / S:

PC49AK Plan trabajo jal elaborado y ejecutado  20%Número 100 20

PC49AL Semillero particip infantil fortalecido  100%Número 7 7

PC49AM Dire estrat asocomunal diseñ implementad  0%Porcentaje 100 0

Se encuentra en proceso de planeación y concertación, se ejecutarpaa para el segundo semestre.Observación B / S:

PC49AN Telecentro migrado a la nube funcionando  0%Número 7 0

Se encuentra en proceso de planeación y concertación, se ejecutarpaa para el segundo semestre.Observación B / S:

PC49AO Telecentros fortalecidos  100%Número 7 7

Proyecto: 130450 14pp13-semilleros de participación infantil y juvenil-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 620 $ 620 $ 620

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC50AA Semillero particip infantil fortalecido  100%Número 36 36

PC50AB Escuelas de particip juvenil creado  100%Número 1 1

Proyecto: 130451 14pp10-formación constitucional y promoción de acciones para la incidencia política en la comuna 10.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  67%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 395 $ 395 $ 395

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC51BE Observatorio en funcionamiento  50%Porcentaje 100 50

PC51BF Partic proceso form ciudad realizadas  50%Número 6 3

PC51BG Activi sens reflex discusion realizadas  100%Número 1 1

Proyecto: 130452 14pp9-apoyar los planes de trabajo de organizaciones comunales, sociales, equipo de gestión colectivo de mujeres y semilleros infantiles de la comuna 9-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  15% Ejec. Financiera :  91% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  13%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 980 $ 980 $ 894

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC52BA Plan trabajo organiz comunal apoyados  0%Número 23 0

Se encuentra en proceso de planeación y concertación, se ejecutarpaa para el segundo semestre.Observación B / S:

PC52BB Plan trabajo organiz sociales apoyados  0%Número 30 0

Se encuentra en proceso de planeación y concertación, se ejecutarpaa para el segundo semestre.Observación B / S:

PC52BC Plan de trabajo de asocomunal apoyados  0%Número 1 0

Se encuentra en proceso de planeación y concertación, se ejecutarpaa para el segundo semestre.Observación B / S:

PC52BD Plan trabajo jal elaborado y ejecutado  20%Porcentaje 100 20

PC52BE Plan trabajo equipo de gestión ejecutado  0%Porcentaje 100 0

Se encuentra en proceso de planeación y concertación, se ejecutarpaa para el segundo semestre.Observación B / S:

PC52BF Semillero particip infantil consolidado  83%Número 6 5

PC52BH Plan trabajo inci terri mujere ejecutado  0%Porcentaje 100 0

La ejeución se tiene prevista para el segundo semestre.Observación B / S:

Proyecto: 130453 14pp7-formación para movilizar y promover la participación ciudadana.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  17% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  16%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 730 $ 620 $ 600

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC53BA Semillero particip infantil fortalecido  100%Número 4 4

PC53BB Plan de trabajo jac y org apoyados  0%Número 44 0

La ejeución se tiene prevista para el segundo semestre.Observación B / S:

PC53BC Plan trabajo asoco formulado y ejecutado  0%Número 1 0

La ejeución se tiene prevista para el segundo semestre.Observación B / S:

PC53BD Propuest gestión resultados iap diseñada  0%Número 1 0

La ejeución se tiene prevista para el segundo semestre.Observación B / S:

PC53BE Red local parti implementada acompañada  0%Número 1 0

La ejeución se tiene prevista para el segundo semestre.Observación B / S:

PC53BF Agenda local de participacion formulada  50%Número 100 50

PC53BG Estrateg comunic diseñada e implementada  0%Porcentaje 100 0

La ejeución se tiene prevista para el segundo semestre.Observación B / S:

PC53BH Entre parti soc político mujer realizado  0%Número 1 0

Se encuentra en ejecución, se presentara avances de productos el próximo trimestreObservación B / S:

PC53BI Plan trabajo inci territ mujer ejecutado  0%Porcentaje 100 0

Se encuentra en ejecución, se presentara avances de productos el próximo trimestreObservación B / S:

Proyecto: 140078 14pp80-esc formac social politica c80-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  64% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  64%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 473 $ 302

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC78AA Semillero particip infantil fortalecido  100%Número 20 20

Programa: 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa

Proyecto: 130198 Pp13-08-aper y cons de esp e ins part ci-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  70% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  70%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 217 $ 151

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC98AC Ciudadanos(nas) participan en escenarios  100%Número 99 99

PC98AD Person participa en proceso de formación  100%Número 34 34

PC98AF Veeduria fortalecidas  100%Número 1 1

Proyecto: 130199 Pp13-06-fortal tejido social  estrat mov-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  55% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 584 $ 321

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC99AG Festival juventud realizado  0%Número 1 0

PC99AH Planes trabajo grupos juveniles apoyados  0%Número 20 0

Surtida la etapa contractual se tiene previsto su ejecución para el segundo semestreObservación Proyecto:

Proyecto: 130454 14pp8-organizaciones sociales y comunitarias fortalecidas en sus procesos de formación, gestión y administración.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  21% Ejec. Financiera :  61% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  13%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 545 $ 545 $ 333

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC54BA Plan trabajo jal elaborado y ejecutado  20%Porcentaje 100 20

PC54BB Plan trabajo jac elaborado y ejecutado  29%Número 35 10

PC54BC Plan trabajo asoco elaborado y ejecutado  0%Número 1 0

Se ecnuentra en ejcución, se espera tener producto para el segundo semestre.Observación B / S:

PC54BD Entre parti soc político mujer realizado  0%Número 1 0

Se ecnuentra en ejcución, se espera tener producto para el segundo semestre.Observación B / S:
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PC54BE Semillero particip infantil consolidado  100%Número 8 8

PC54BF Joven formados compet ciudadanas  0%Número 20 0

Se ecnuentra en ejcución, se espera tener producto para el segundo semestre.Observación B / S:

PC54BG Dotac sedes organiz soc comu  entregados  0%Número 9 0

Actualmente este proceso se encuentra con CDP la cual se cosidera generico y es liderado su contratación por la Secretaria de Servicios AdministrativosObservación B / S:

Proyecto: 130455 14pp10-promoción y fortalecimiento de los procesos de desarrollo local y de organización sociales, jal y jac de la comuna 10.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  3% Ejec. Financiera :  21% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  1%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 437 $ 437 $ 90

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC55AC Dotación de sedes comunales y sociales  0%Número 1 0

Actualmente este proceso se encuentra con CDP la cual se cosidera generico y es liderado su contratación por la Secretaria de Servicios AdministrativosObservación B / S:

PC55AD Plan trabajo jal elaborado y ejecutado  20%Porcentaje 100 20

PC55AF Política colectivo de mujeres realizado  0%Número 1 0

Se encuentra en la etapa pre contractual, para dar iniciar ejecucion en el segundo semestre de la vigencia actual.Observación B / S:

PC55AH Redes sociales fortalecidas  0%Número 1 0

En este momento se encuentra en el proceso pre contractual y se tiene predeterminado la entrega último trimestreObservación B / S:

PC55AI Plan desarrollo local actualizado  0%Porcentaje 100 0

Surtida la etapa contractual se tiene previsto su ejecución para el segundo semestreObservación B / S:

PC55AJ Planes de trabajo de las jac apoyados  0%Número 1 0

En el plan de compras se definió contratar en el segundo  semestre del 2014Observación B / S:

Proyecto: 130456 14pp16-fortalecimiento a los planes de trabajo de las organizaciones comunitarias para hacer más efectiva la participación ciudadana en la comuna 16.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  9% Ejec. Financiera :  88% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  8%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 559 $ 522 $ 462

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC56AA Plan de trabajo jac apoyado  0%Número 26 0

Surtida la fase concertación se iniciara la ejcución en el segundo semestre.Observación B / S:

PC56AB Plan trabajo jal elaborado y ejecutado  20%Número 100 20

PC56AE Observatorio parti ciudad funcionamiento  0%Número 1 0

Se ajusta  a lo planeado para el año, dado que en el primer semestre terminaron las sesiones sustentadas por los recursos de reserva. Actualemente se está 

comenzando la segunda fase de formación en el año, pero los grupos se encuentran en consolidación.

Observación B / S:

PC56AF Escuela formac ciudad particip realizada  0%Número 1 0

Se ajusta  a lo planeado para el año, dado que en el primer semestre terminaron las sesiones sustentadas por los recursos de reserva. Actualemente se está 

comenzando la segtunda fase de formación en el año, pero los grupos se encuentran en consolidación.

Observación B / S:

PC56AI Estrateg comunic diseñada e implementada  0%Porcentaje 100 0

Se estan elaborando los terminos de referencia para iniciar ejecución en agosto de 2014Observación B / S:

PC56AJ Plan trabajo red comunicacion realizado  0%Número 1 0

En este momento se encuentra en el proceso pre contractual y se tiene predeterminado la entrega último trimestreObservación B / S:

PC56AK Plan trabajo red personeros ejecutado  0%Número 1 0
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En este momento se encuentra en el proceso pre contractual y se tienn predeterminado la entrega último trimestreObservación B / S:

PC56AN Plan trabajo equipo gestión ejecutado  0%Porcentaje 100 0

El Departamento Administrativo de Planeación  esta definiendo si va a ejecutar los recursos para poder medir este Valor Estadistico.Observación B / S:

PC56AÑ Plan trabajo mujeres ejecutado  0%Porcentaje 100 0

Se encuentra en ejecución y  sus productos estaran para el segundo semestre.Observación B / S:

PC56AP Planes trabajo opv apoyados  0%Número 7 0

Surtida la fase concertación se iniciara la ejcución en el segundo semestre.Observación B / S:

PC56AQ Semillero investigac participa ciudadana  0%Número 1 0

Se ajusta  a lo planeado para el año, dado que en el primer semestre terminaron las sesiones sustentadas por los recursos de reserva. Actualemente se está 

comenzando la segtunda fase de formación en el año, pero los grupos se encuentran en consolidación.

Observación B / S:

PC56AR Telecentros fortalecidos  100%Número 3 3

PC56AS Plan trabajo red vivienda apoyados  0%Número 1 0

En este momento se encuentra en el proceso pre contractual y se tiene predeterminado la entrega último trimestreObservación B / S:

Proyecto: 130457 14pp60-fortalecimiento y promoción de las organizaciones sociales y comunitarias, diseño e implementación de programas que busquen generar capacidad formativa, organizativa y de gestión que produzcan beneficios para toda la población.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  24% Ejec. Financiera :  93% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  23%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 432 $ 432 $ 403

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC57AB Plan trabajo jac apoyados  0%Número 38 0

Surtida la fase concertación se iniciara la ejcución en el segundo semestre.Observación B / S:

PC57AC Informes de gestión jac presentadas  0%Número 1 0

Surtida la fase concertación se iniciara la ejcución en el segundo semestre.Observación B / S:

PC57AE Dotaciones a organizaciones entregadas  0%Número 5 0

Actualmente este proceso se encuentra con CDP la cual se cosidera generico y es liderado su contratación por la Secretaria de Servicios AdministrativosObservación B / S:

PC57AF Semillero particip infantil fortalecido  100%Número 5 5

PC57AG Plan trabajo jal ejecutado  20%Porcentaje 100 20

PC57AJ Telecentro migrado a la nube funcionando  0%Número 1 0

En este momento se encuentra en proceso pre contractual y se espera resultados para el último trimestreObservación B / S:

PC57AK Telecentros fortalecidos  100%Número 1 1

PC57AL Kit de inclusión entregados  0%Número 1 0

En este momento se encuentra en el proceso pre contractual y se tiene predeterminado la entrega último trimestreObservación B / S:

PC57AM Personas de telecentros formadas  0%Número 65 0

El proceso de convocatoria, inscripcion y  de registro inicia a pari de Julio y la certificacion se entrega en el mes de Diciembre.Observación B / S:

Proyecto: 130458 14pp50-apoyo y fortalecimiento a grupos y espacios para las actividades políticas y comunitarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  12% Ejec. Financiera :  81% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  10%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 694 $ 694 $ 564

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC58AB Dotación de jac entregadas  0%Número 6 0
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Actualmente este proceso se encuentra con CDP la cual se cosidera generico y es liderado su contratación por la Secretaria de Servicios AdministrativosObservación B / S:

PC58AD Plan de trabajo de jac apoyados  0%Número 1 0

En el plan de compras se definió contratar en el segundo  semestre del 2014Observación B / S:

PC58AE Telecentro migrado a la nube funcionando  0%Número 3 0

En este momento se encuentra en proceso pre contractual y sus resultados para el último trimestreObservación B / S:

PC58AF Plan trabajo jal elaborado y ejecutado  20%Porcentaje 100 20

PC58AG Plan trabajo equipo gestión ejecutado  0%Porcentaje 100 0

Se ejecutará para el segundo semestreObservación B / S:

PC58AI Telecentros creados  0%Número 3 0

En este momento se encuentra en el proceso pre contractual y se tienn predeterminado la entrega último trimestreObservación B / S:

PC58AJ Telecentros fortalecidos  100%Número 3 3

PC58AK Personas de telecentros formadas  0%Número 195 0

El proceso de convocatoria, inscripcion y  de registro inicia a partir de Julio y la certificacion se entrega en el mes de Diciembre.Observación B / S:

PC58AL Kit de inclusión entregados  0%Número 3 0

En este momento se encuentra en el proceso pre contractual y se tiene predeterminado la entrega último trimestreObservación B / S:

PC58AM Semillero particip infantil fortalecido  0%Número 9 0

Si el contrato está en desarrollo, ha habido problemas con la convocatoria la consecusión de los espacios.Observación B / S:

Componente: 5.4 Medellín ciudad inteligente-

Programa: 5.4.2 - Contenidos y servicios para la información, participación e interacción de la ciudadanía

Proyecto: 130459 14pp8-apoyo a los telecentros de la comuna 8 para el acceso digital desde y para la comunidad.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  24% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  24%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 248 $ 248 $ 248

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC59AA Telecentros migrados nube funcionando  0%Número 4 0

En este momento se encuentra en proceso pre contractual y se espera resultados para el último trimestreObservación B / S:

PC59AB Kit de inclusion entregados  0%Número 4 0

En este momento se encuentra en el proceso pre contractual y se tiene predeterminado la entrega último trimestreObservación B / S:

PC59AC Plan trabajo jal elaborado y ejecutado  20%Porcentaje 100 20

PC59AD Telecentros fortalecidos  100%Número 4 4

PC59AE Personas de telecentros formadas  0%Número 174 0

El proceso de convocatoria, inscripcion y  de registro inicia a pari de Julio y la certificacion se entrega en el mes de Diciembre.Observación B / S:

Proyecto: 130460 14pp6-fortalecimiento a telecentro de la comuna 6 - doce de octubre-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  25%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC60AA Telecentro migrado a la nube funcionando  0%Número 7 0

En este momento se encuentra en proceso pre contractual y se espera resultados para el último trimestreObservación B / S:
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PC60AB Personas de telecentros formadas  0%Número 254 0

El proceso de convocatoria, inscripcion y  de registro inicia a pari de Julio y la certificacion se entrega en el mes de Diciembre.Observación B / S:

PC60AC Kits inclusión entregados  0%Número 7 0

En este momento se encuentra en el proceso pre contractual y se tiene predeterminado la entrega último trimestreObservación B / S:

PC60AD Telecentros fortalecidos  100%Número 7 7

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 130039 Pp13-09-fortalecimiento organización comunal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 34 $ 34

Proyecto: 130046 Pp13-15-participación social y liderazgo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 162 $ 162

Proyecto: 130140 Pp13-80-esc. formac. social y politica-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 111 $ 111

Proyecto: 130265 Pp13-70 fortalecimiento organizaciones sociales y comunitarias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 431 $ 421

Proyecto: 130203 Pp13-13-fortalec organiza y redes social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 126 $ 109

Proyecto: 130204 Pp13-13-semilleros inf. y juv de partici-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5 $ 5

Proyecto: 130139 Pp13-07-promoción participación y movilización ciud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 471 $ 423

Proyecto: 130266 Pp13 mantenimiento adecuación propiedades-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 123 $ 105
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Agencia para la Educación Superior (SAPIENCIA)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 98%
 41%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 2,4%$ 1.500
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 97,6%$ 61.929

Total: 100,0%$ 63.429

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 Medellín, educada para la vida y la equidad-

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 070024 Financiación de educación superior para estudiantes de bajos recursos de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  64% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  64%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40.000 $ 40.214 $ 40.214

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS24AA Estud con financ epm para educ superior  64%Número 4.800 3.075

Los beneficarios de la convocatoria 2014-, actualmente se encuentra en proceso de legalizaciónObservación B / S:

Proyecto: 080077 Promoción y apoyo económico a estudiantes de la ciudad de medellín para la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.750 $ 2.750 $ 2.750

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS77AA Est beneficiados becas mejores bachiller  0%Número 90 0

 El proceso de selección se inicia en el mes de noviembreObservación B / S:

Proyecto: 080100 Premio alcaldia de medellín para el fomento de la investigación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 250 $ 250

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS00AA Premios   investigacion científica  0%Número 13 0

Los premios se otorgan en el mes de DiciembreObservación B / S:

Proyecto: 080429 Maestrías y doctorados cofinanciados-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 672 $ 922 $ 922

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS29AA  estudbeneficiados programa enlazamundos  0%Número 120 0

Actualmente  se encuentran en proceso de selección los beneficiarios  de 2014Observación B / S:
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Proyecto: 120355 Sinergia- proyecto de integración de las 3 ies-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  25%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.778 $ 2.931 $ 2.931

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS55AA Observatorio de educación sup. ciudad  100%Número 1 1

El Comité Directivo del observatorio ha logrado definir datos estadisticos de difrentes variables que  permiten realizar analisis significativos al alcance del objetivo.Observación B / S:

AS55AB Modelo de cultura de legalidad  0%Número 1 0

Se llevo a cabo la convocatoria Publica y ya fue adjudicada inicia su ejecupion  en el mes de julio.Observación B / S:

AS55AC Diag caracterización sociodemográf 3ies  0%Número 1 0

AS55AD Portafolio innov proyectos investigación  0%Número 1 0

Proyecto: 130618 Buen tránsito a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS18AA Numero de estudiantes beneficiados  0%Número 15.000 0

El evento se realiza en el mes de septiembreObservación B / S:

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 Medellín, educada para la vida y la equidad-

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 130298 Jve-03 promoción y apoyo económico a estudiantes de la ciudad de medellín para la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.250 $ 1.250 $ 1.250

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS98AA Numero de estudiantes beneficiados  0%Número 89 0

Los  beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalizaciónObservación B / S:

Proyecto: 130334 Jve-06 promoción y apoyo económico a estudiantes de la ciudad de medellín para la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.702 $ 1.435 $ 1.435
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS34AA Numero de estudiantes beneficiados  0%Número 102 0

Los  beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalizaciónObservación B / S:

Proyecto: 130678 Jve-13-promoción y apoyo económico a estudiantes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.000 $ 1.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS78AA Estudiantes beneficiad crédito condonabl  0%Número 71 0

Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalizaciónObservación Proyecto:

Proyecto: 140079 Jve-11-acceso y permanencia a la educación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.500 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS79AA Estudiantes beneficiad crédito condonabl  0%Número 103 0

Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalizaciónObservación Proyecto:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 Medellín, educada para la vida y la equidad-

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 130590 14pp8-mayores oportunidades para la educación superior.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.162 $ 956 $ 956

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS90AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp  0%Número 68 0

Los  beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalizaciónObservación B / S:

Proyecto: 130596 14pp9-oportunidades para el acceso y permanencia en la educación superior en las instituciones universitarias, ITM, col mayor, pascual bravo y calidad educativa en la educación básica y media. (continuidad-cohortes)-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.350 $ 0 $ 0

Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalizaciónObservación Proyecto:
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Proyecto: 130597 14-pp-10 fondo camino a la educacion superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 600 $ 600

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS97AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp  0%Número 42 0

Los  beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalizaciónObservación B / S:

Proyecto: 130598 14pp14-acceso y permanencia a la educación superior para los habitantes de la comuna 14 el poblado.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 800 $ 800

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS98AA Numero de estudiantes beneficiados  0%Número 56 0

Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalizaciónObservación Proyecto:

Proyecto: 130599 14pp15-facilitar el acceso y la permanencia a la educación superior a través del fondo camino a la educación superior y formación en pre icfes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 730 $ 670 $ 670

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS99AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp  0%Número 47 0

Los  beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalizaciónObservación B / S:

Proyecto: 130600 14pp2-educación superior - preicfes (promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior mediante un fondo que financia matrícula y sostenimiento para los estudiantes.   familiarizar al estudiante con las pruebas saber icfes en cada-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.080 $ 900 $ 900

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS00BA Estudiantes beneficiados con el fondo pp  0%Número 60 0

Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalizaciónObservación B / S:

Proyecto: 130601 14pp3-mayores oportunidades para el acceso y permanencia a la educación superior para jóvenes y adultos y adultos mayores, en la comuna 3 - manrique.-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.078 $ 0 $ 0

Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalizaciónObservación Proyecto:
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Proyecto: 130602 14pp4-fondo camino a la educación superior-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.611 $ 0 $ 0

Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalizaciónObservación Proyecto:

Proyecto: 130603 14pp1-mejoramiento de la calidad en la educación de la comuna uno-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.430 $ 784 $ 784

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS03AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp  0%Número 55 0

Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalizaciónObservación B / S:

Proyecto: 130604 14-pp-5 camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 823 $ 338 $ 338

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS04AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp  0%Número 24 0

Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalizaciónObservación B / S:

Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalizaciónObservación Proyecto:

Proyecto: 130605 14pp6-camino hacia la educación superior - comuna 6 doce de octubre-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.139 $ 0 $ 0

Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalizaciónObservación Proyecto:

Proyecto: 130607 14-pp-7 camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.495 $ 80 $ 80

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS07BA Estudiantes beneficiad crédito condonabl  0%Número 6 0

Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalizaciónObservación Proyecto:

Proyecto: 130608 14pp11-educación con calidad para los habitantes de la comuna 11 laureles -estadio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 746 $ 200 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS08AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp  0%Número 14 0

Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalizaciónObservación B / S:

Proyecto: 130609 14pp12- garantizar el acceso a la educación superior a través del fondo camino a la educación superior del icetex-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 700 $ 700

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS09AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp  0%Número 70 0

Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalizaciónObservación B / S:

Proyecto: 130610 14pp12-educación superior para los habitantes de la comuna 12 - la américa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.600 $ 1.600 $ 1.600

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS10AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp  0%Número 91 0

Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalizaciónObservación B / S:

Proyecto: 130612 14pp13-educación superior en la comuna 13 y mejorando la calidad educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.066 $ 322 $ 322

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS12AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp  0%Número 23 0

Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalizaciónObservación B / S:

Proyecto: 130613 14pp16-acceso y permanencia a la educación superior para los habitantes de la comuna 16-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.136 $ 300 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS13AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp  0%Número 21 0

Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalizaciónObservación B / S:
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Proyecto: 130614 14pp50-educación superior para jóvenes y adultos.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS14AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp  0%Número 35 0

Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalizaciónObservación B / S:

Proyecto: 130615 14pp60-fortalecer los programas de educación para los habitantes del corregimiento a través  de la formación en artes y oficios con los convenios directos para la educación superior y el fondo camino a la educación superior.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.152 $ 300 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS15AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp  0%Número 21 0

Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalizaciónObservación B / S:

Proyecto: 130616 14pp70-camino a la educación superior - continuidad a sapiensa--

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 600 $ 600

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS16AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp  0%Número 42 0

Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalizaciónObservación B / S:

Proyecto: 130617 14pp90-acceso y permanencia a la educación superior para los habitantes del corregimiento 90 santa elena-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 320 $ 320

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS17AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp  0%Número 22 0

Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalizaciónObservación B / S:

Proyecto: 130676 14 pp 80 - camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 907 $ 907
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS76AA Estudiantes beneficiad crédito condonabl  0%Número 63 0

Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalizaciónObservación Proyecto:
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Colegio Mayor de Antioquia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 89%
 51%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 11,4%$ 1.007
Facturas 6,0%$ 530
Pagos 82,6%$ 7.287

Total: 100,0%$ 8.824

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 Medellín, educada para la vida y la equidad-

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 120196 Acreditacion de calidad colegio mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  38% Ejec. Financiera :  77% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  29%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.800 $ 1.847 $ 1.420

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.800 $ 1.847 $ 1.420

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM96AB Programa bajo la modalidad virtual  0%Número 2 0

CM96AC Redes de inv pertinent a la ofert academ  67%Número 6 4

CM96AD Programas acad de preg con autoevalu  60%Número 10 6

CM96AE Eval de los graduados en la ofer laboral  0%Número 1 0

CM96AF Mantenim integral del sistem de calidad  0%Número 1 0

CM96AG Redes de cooperación internacional  133%Número 3 4

Proyecto: 120197 Cobertura colegio mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  82% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  27%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.300 $ 3.300 $ 2.720

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 2.300 $ 3.300 $ 2.720

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM97AH Even de exten academ en comun y corregim  0%Número 1 0

CM97AI Diagnostico de la deserción estudiantil  0%Número 1 0

CM97AJ Canales y protoc de comun inter y exter  100%Número 3 3

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 Medellín, educada para la vida y la equidad-

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U
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Proyecto: 140035 14pp-99 camino hacia la edución superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 3.308 $ 3.308

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 3.308 $ 3.308

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM35PA Cupos en educación superior colegio mayo  100%Número de personas 918 918

CM35PB Cupos en convenios con otras inst.  100%Número de personas 234 234

CM35PC Docentes centro de lenguas  100%Número de personas 88 88

CM35PD Coord prog acad sta elena y san ant prad  100%Número de personas 2 2

Proyecto: 140045 14pp-08 preuniversitario-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 75 $ 75

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 75 $ 75

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM45PE Personas capacitadas en el preuniv.  0%Número de personas 180 0

Se espera concertación con la comunidad, para iniciar el 16 de agostoObservación Proyecto:

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.1 Desarrollo empresarial-

Programa: 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral

Proyecto: 140047 14pp5-formación en artes y oficios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 274 $ 274

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 274 $ 274

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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CM47PF Pers. capacitadas en artes y oficios  0%Número de personas 200 0

Se espera concertación con la comunidad, para iniciar el 16 de agostoObservación Proyecto:

Proyecto: 140048 14pp-60 técnicas laborales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 20 $ 20

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 20 $ 20

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM48PG Pers. capacitadas en tecnicas laborales  0%Número de personas 15 0

Se espera concertación con la comunidad, para iniciar el 16 de agostoObservación Proyecto:
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Instituto del Deporte y la Recreación (INDER)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 40%

0

10

20

30

40 50 60

70

80

90

100

Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 53%
 21%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 47,5%$ 103.973
Facturas 0,2%$ 409
Pagos 52,3%$ 114.577

Total: 100,0%$ 218.959

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.4 Deporte y recreación-

Programa: 1.4.1 - Jóvenes por la vida, una estrategia deportiva y recreativa

Proyecto: 120199 Promoción y apoyo al deporte educativo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  31% Ejec. Financiera :  42% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  13%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.130 $ 3.130 $ 1.780

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.032 $ 3.032 $ 816

Información FinancieraTotal: $ 6.162 $ 6.162 $ 2.597

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN99AA Personas atendidas  juegos del sect educ  35%Número 50.162 17.443

El dato incluye el total de personas atendidas en las actividades: Juegos Inderescolares: 4.803 ( I.E. participantes:241) , Indercolegiados: 12.601 (I.E. participantes:330) y 

Universitarios: 39 (6 universidades participantes).

A la fecha se estan ejecutando los torneos y competencias planeadas para el primer semestre y estan por iniciar las planeadas para segundo semestre que permitira 

continuar beneficiando a la poblacion del sector educativo.

Observación B / S:

IN99AB Actividades intervencion sector educativ  26%Número 110 29

El cronograma de ejecución tiene actividades para ambos semestres, a la fecha se han ejecutado los torneos y competencias planeadas.

Cabe anotar que muchas actividades del segundo semestre dependen de la gestión y /o resultado del primer semestre, por lo que se hace necesario continuar con los 

procesos establecidos para el beneficio progresivo de la población del sector educativo. 

A la fecha se han realizado actividades como: Festivales Interclases, Paradas Deportivas, Festivales Deportivos y Festivales de Porrismo.

Observación B / S:

Proyecto: 120325 Escuelas populares del deporte: formación deportiva para contribuir a la construccion de tejido social y cultura ciudadana del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Ejec. Financiera :  49% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  34%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 10.837 $ 11.837 $ 5.807

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 23 $ 74 $ 74

Información FinancieraTotal: $ 10.860 $ 11.911 $ 5.881

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN25AA Escuelas populares del depor funcionando  100%Número 57 57

Corresponde a 57 escuelas populares activas ubicadas en las comunas y corrgimientos de la Ciudad.Observación B / S:

IN25AC Niños, niñas y jóvenes con talento depor  92%Número 587 540

Jóvenes con talento deportivo apoyados a través de la acción Desarrollo Deportivo.Observación B / S:

IN25AD Niños y niñas atend iniciación deportiva  88%Número 4.227 3.736

IN25AE Niños y niñas atend formación deportiva  85%Número 4.579 3.890

IN25AF Niños (as) y jóvenes atend énfasis depor  98%Número 23.600 23.158
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IN25AG Jóvenes y adultos atend con epd adultos  135%Número 2.818 3.809

IN25AH Regularidad de los participantes de epd  64%Porcentaje 70 45

El 45% representa la población atendida en Escuelas Populares del Deporte que asiste por lo menos el 75% de las clases programadas durante el mes. La disminución 

en la regularidad se produce por el periodo de vacaciones que genera inasistencia de muchos de los participantes.

Observación B / S:

IN25AI Deserción máxima de los participant epd  0%Porcentaje 5 0

Se hará el primer seguimiento del indicador en el tercer trimestre del año.Observación B / S:

IN25AJ Vinculación deport dllo dep al sect asoc  0%Porcentaje 8 0

Se hará el primer seguimiento del indicador en el tercer trimestre del año.Observación B / S:

Programa: 1.4.2 - Medellín feliz

Proyecto: 120326 Atención a población en situación de discapacidad en el municipio de medellín- deporte sin límites-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  56% Ejec. Financiera :  81% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  45%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 975 $ 1.461 $ 1.108

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 451 $ 451 $ 440

Información FinancieraTotal: $ 1.426 $ 1.912 $ 1.548

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN26AA Grupos de poblac en situación de discapa  103%Número 306 315

Se supera la meta del Plan de Desarrollo para sostener la misma cantidad de grupos ofertados en 2013, que fueron 315.Observación B / S:

IN26AB Personas discapacitadas participando  67%Número 7.190 4.789

La meta se cumplirá con la realización de los Juegos para Personas con Discapacidad,  proyectados para iniciar el 27 de agosto.Observación B / S:

IN26AC Juegos deport  discapacidad realizado  0%Número 1 0

En este momento se realizan los pre inaugurales, cuyo objetivo es motivar a  los usuarios de Deporte sin Límites a la participación en los XIV Juegos recreativos y 

Deportivos para personas con discapacidad en sus diferentes disciplinas. En los pre inaugurales se desarrollan actividades alusivas a los juegos tales como desfiles para 

la visualización de los deportes que se incluyen en estas justas. Lo anterior mencionado representa un avance del 10%.

Se tiene proyectado el evento para el  27 de agosto.

Observación B / S:

Proyecto: 120327 Fortalecimiento de la actividad física saludable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  88% Ejec. Financiera :  75% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  66%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.694 $ 2.694 $ 1.845

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 786 $ 774 $ 755

Información FinancieraTotal: $ 3.480 $ 3.468 $ 2.600

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN27AB Grupos de adulto mayor atendidos  100%Número 556 558

Grupos activos a través de la acción Canas al Aire.Observación B / S:

IN27AC Caminadas dirigidas realizadas  44%Número 152 67

Las caminadas se han realizado de acuerdo a la programación. La ejecución es acumulada , en el mes de diciembre se dará cumplimiento con la meta establecidaObservación B / S:
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IN27AE Ptos activ física pobl adulta funcionand  100%Número 32 32

25 puntos  activos de nocturnos y madrugadores y 7 centros de promocion.Observación B / S:

IN27AF Person atend con activ fisica saludable  95%Número 50.287 47.533

La cifra corresponde a las personas atendidas en cada una de las acciones que conforman el proyecto:  Aerobicos: 8.070,  Nocturnos y Madrugadores:11.673,  

Caminadas: 839,  Chicos y chicas: 1.929 y  Canas al Aire: 25.022

Observación B / S:

IN27AG Grupos de aeróbicos barriales funcion  100%Número 222 222

Grupos activos con la acción Aeróbicos barriales.Observación B / S:

IN27AH Grupos actividad física niños y jóvenes  92%Número 108 99

Grupos activos con la acción Chicos y Chicas Saludables.Observación B / S:

Proyecto: 120328 Ciclovías recreativas institucionales y barriales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  46% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  46%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.059 $ 2.059 $ 967

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 25 $ 25 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 2.084 $ 2.084 $ 967

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN28AA Ciclovías recreativas funcionando  100%Número 11 11

Las ciclovías están distribuidas en institucionales (Avenida Regional, Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Avenida Oriental, Avenida El Poblado, Manrique) y barriales (  

Popular, Santa Cruz, Florencia, Alejandro Echavarria, El Salvador, Santa Mónica).  Se han beneficiado en promedio  semanal 45.591 personas.

Observación B / S:

Proyecto: 120329 Centro lúdico- formativos para el municipio de medellín -ludotekas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Ejec. Financiera :  53% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  51%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 5.829 $ 6.343 $ 3.364

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 12 $ 12 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 5.841 $ 6.355 $ 3.364

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN29AA Ludotekas funcionando  99%Número 73 72

IN29AB Person atendid a traves de las ludotekas  87%Número 44.655 39.005

IN29AC Pers atend madres gest lact y primer año  150%Número 13.400 20.090

El incremento del 50% sobre la meta fijada corresponde a la atención de más personas que conlleva a más grupos. Estrategia liderada por Buen comienzo.Observación B / S:

IN29AD Núcleos recreativos funcionando  100%Número 18 18

A través de la acción Núcleos recreativos se han beneficiado 4.352 personas.

Como estrategía se segmentó la población a atender (desde 13 a 49 años),  ajuste que se vió reflejado en un decrecimiento poblacional del  19,41% sobre la meta fijada 

a esta acción, representada en los usuarios menores de 13 años que se venian atendiendo; se está realizando para mitigar el impacto, convocatorias en los grupos 

juveniles y contacto permanente con la secretaría de la Juventud.

Observación B / S:

Proyecto: 120330 Intervención deportiva y recreativa con población en situación de calle, desplazamiento - mientras volvemos a casa-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  81% Ejec. Financiera :  44% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  36%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 864 $ 864 $ 386

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 8 $ 8 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 872 $ 872 $ 386

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN30AA Puntos de atención  poblacion de cárcel  100%Número 4 4

Los puntos de atención están ubicados en:  Comuna 7 (La Pola), Corregimiento San Cristóbal (Pedregal), Cárcel de Bellavista y Comuna 10 (Acogida).Observación B / S:

IN30AB Puntos de atención poblacion de calle  92%Número 26 24

Se han beneficido 1.845 personas en situación de calle.Observación B / S:

IN30AC Ptos de atención  poblacion  desplazada  33%Número 18 6

El número de puntos no se cumple, dado que por directriz del Comité de Justicia Transicional, se dejó de atender los grupos en los puntos barriales, para darle prioridad 

a la atención en los Albergues, las Unidades de víctimas y con especial énfasis en la vereda La Loma del corregimiento de San Cristóbal.

La estrategia luego de 4 meses de diagnóstico y reuniones con la comunidad de la Vereda de La Loma se llevará a cabo a partir del 18 de julio de 2014, de esta manera 

se le dará cumplimiento a la meta.

Observación B / S:

IN30AD Person priv de la libertad beneficiada  215%Número 5.123 10.999

El aumento se debe a la mayor participación de internos e internas en Bellavista en las actividades desarrolladas. En el mes de junio se desarrolló la actividad de Recreo 

por Mi Patio, en la cual participaron mayor número de internos porque convoca para los Juegos penitenciarios 2014.

Observación B / S:

Proyecto: 120331 Promoción de la recreación pública comunitaria en el municipio de medellín, recreandos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Ejec. Financiera :  70% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  53%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.846 $ 2.346 $ 1.646

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 17 $ 17 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.863 $ 2.363 $ 1.646

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN31AA Recreandos funcionando  104%Número 300 311

IN31AD Person beneficiadas con  activ recreativ  51%Número 24.963 12.793

El proyecto comprende la acción "Recreandos" con la estrategia Vamos al Parque. 

Dificultades para registrar en el sistema de información (usuarios atendidos con Vamos al Parque) afecta el reporte; la cantidad de personas que asisten a los puntos y el 

tiempo, no es suficiente para registrar los datos.

Observación B / S:

Programa: 1.4.3 - Ciudad viva: administración, construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos

Proyecto: 080329 Administración, construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  31% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  20%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 40.370 $ 44.468 $ 14.496
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Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.620 $ 2.674 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 42.990 $ 47.142 $ 14.496

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN29CB Piscinas públicas administ y mantenidas  100%Número 7 7

7 piscinas administradas y mantenidas (suministro insumos químicos para el mantenimiento y tratamiento de las aguas, análisis de laboratorio, mantenimientos)Observación B / S:

IN29CC Escenarios recrea y deport administrados  100%Número 836 836

836 Escenarios recreativos y deportivos públicos del Municipio de Medellín administrados y sostenidos.Observación B / S:

IN29CD Escenarios depor y rec manten y adecuad  0%Número 11 0

Avance del 15%, representado en:  El día 16 de Junio se público en la pagina la licitación pública Número L .P. 012 de 2014, para realizar obras de adecuación y 

mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos en la ciudad. Se intervendran 21 escenarios. Se tiene proyectado adjudicar en el mes de Julio e  iniciar obras en el 

mes de Agosto.

Observación B / S:

Proyecto: 120201 Uva-unidades de vida articulada-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  55% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  18%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 62.754 $ 64.721 $ 35.698

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 62.754 $ 64.721 $ 35.698

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN01AA Unidades de vida articulada construidas  33%Porcentaje 49 16

Se continua con la ejecución de la obra física de las UVA: San Antonio de Prado, Sol de Oriente y Nuevo Occidente. Ya se realizó la adjudicación del contrato para la 

UVA de Castilla, la cual inicia obra en el mes de Julio. Las demás UVA se continua con el proceso de diseños y el trámite de permisos, para iniciar el proceso de licitación 

antes de finalizar el segundo semestre de 2014.

EPM con su presupuesto construyó las UVA de Versalles – Comuna 3  y Moscú - Comuna 1. Adicional está en el proceso de diseño y análisis las UVA: Santa Elena 

-Comuna 8 / Campo Valdés - Comuna 4 / Santo Domingo - Comuna 1 / La Tablaza - Comuna 3 / Orfelinato - Comuna 8 / Altavista -Comuna 70 / Porvenir - Comuna 7 / 

Pedregal - Comuna 6 / Popular - Comuna 1/ El Poblado - Comuna 14.

Observación B / S:

Proyecto: 120202 Construcción velódromo munic-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  16% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  16%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 20.000 $ 33.765 $ 33.765

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 20.000 $ 33.765 $ 33.765

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN02AA Construccion del velodroma municipal  16%Porcentaje 50 8
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Se realizo la revisión de los diseños y los presupuestos de el Basamento para iniciar proceso de licitación en el mes de Julio e iniciar obras en el segundo semestre de 

2014. Adicional, se esta realizando las ultimas revisiones y ajustes a los diseños y presupuestos de la cubierta y el maderamen, proceso realizado con la Empresa de 

Desarrollo Urbano.

Observación B / S:

Programa: 1.4.4 - Desarrollo deportivo y recreativo base para la vida

Proyecto: 120198 Promoción y apoyo al deporte asociado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  51% Ejec. Financiera :  37% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  19%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.300 $ 1.300 $ 485

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 9 $ 9 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.309 $ 1.309 $ 485

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN98AA Organizaciones sect asociados apoyadas  51%Número 185 94

Terminada la ley de garantias se reiniciaron los procesos de contratacion para continuar beneficiando los clubes deportivos, actualmente se estan organizando los 

contratos que se van a realizar con los clubes a los cuales se les brindara el apoyo con dinero. Esta en proceso de contratacion la implementacion para organizar los kits 

con los cuales se apoyaran otros clubes.

La seleccion de los beneficiados ya se hizo por parte del equipo tecnico en donde se tienen en cuenta elementos de categorizacion y otros requisitos.

94 clubes deportivos con convenio de apoyo economico firmado con la Institucion.

Observación B / S:

Proyecto: 120200 Promoción y apoyo al deporte comunitario-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  21% Ejec. Financiera :  57% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  12%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 4.514 $ 4.514 $ 2.854

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 42 $ 512 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 4.556 $ 5.026 $ 2.854

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN00AA Person atendid con juegos del sect comun  43%Número 46.747 19.951

Población atendida representada en :

Juegos Ciudad de Medellín: 15.696 (2.596 mujeres y 13.100 hombres)

Deporte y Convivencia: 288 (188 hombres y 100 mujeres)

Departamentales: 593  jóvenes  de la selección Medellin entrenando para los juegos departamentales

Eventos de ciudad:3.374,  se han apoyado eventos locales e internacionales.

A la fecha se estan ejecutando los torneos y competencias planeadas para el primer semestre .

Para el segundo semestre se seguira avanzando en el desarrollo de las actividades y el apoyo a los eventos que permitan continuar beneficiando la poblacion de 

Medellin con Deporte comunitario e inicar con las actividades programas para este periodo del año.

Observación B / S:

IN00AB Organizaciones comunitarias apoyadas  0%Número 200 0

Actualmente no se está apoyado ninguna organización comunitaria desde el proyecto de deporte comunitario, se tiene planeado para el segundo semestre del 2014. 

Finalizando el mes de junio se recibio la documentacion por parte de las organizaciones comunitarias que incluye una propuesta de promocion del deporte social 

comunitario, actualmente se esta haciendo la revision de esta documentacion para verificar quienes cumplen con los requisitos y sean favorecidos con el apoyo.

Observación B / S:

Proyecto: 120332 Desarrollo del sistema municipal del deporte y la recreación-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  23% Ejec. Financiera :  32% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  7%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.818 $ 2.818 $ 1.165

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 67 $ 843 $ 12

Información FinancieraTotal: $ 2.885 $ 3.661 $ 1.177

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN32AE Fortalecimiento competen corresponsabili  0%Porcentaje 50 0

La evaluación de la meta propuesta se realizará en el último trimestre del año en curso.

Actualmente se encuentra en ejecución el plan anual de capacitaciones para el 2014 y su avance va en un 31.6%. El calendario planteado va hasta el mes de noviembre . 

Mediante las actividades de capacitaciones ofertadas a la comunidad se pretende cumplir la meta del indicador determinando la mejora en las competencias saber – 

conocer asociadas a las temáticas planeadas.

Observación B / S:

IN32AF Certificaciones de sist gestion mantenid  0%Número 1 0

El seguimiento al sistema de gestión se tiene programada para el tercer trimestre del año.

La certificación mantenida a la que se refiere el indicador es la del sistema de gestión de calidad. Según el calendario de auditorías planteado por el ente certificador, la 

auditoría externa a partir de la cual se medirá el indicador se ejecutará en el mes de agosto de 2014. Posterior al informe pertinente, se podrá reportar el resultado del 

indicador.

Observación B / S:

IN32AG Obtención certificac de sistem gestión  100%Número 1 1

El indicador reportado corresponde a la certificación del sistema de gestión ambiental otorgada por el Icontec el  25 de abril del 2014 al Inder Medellín.Observación B / S:

IN32AH Nuevos modulos desarroll e implement si  0%Número 2 0

Actualmente se ha desarrollado el complemento del primer módulo fixture deportivo y se encuentra en proceso de revisión de calidad por parte del contratista , 

posteriormente hacer las pruebas al interior del INDER. Adicionalmente, el segundo módulo administración de escenario cuenta con el levantamiento de las necesidades 

y se encuentra en fase de diseño de las funcionalidades.

Observación B / S:

IN32AI Revista académica  0%Número 1 0

Avance del 35%. Estrategia de divulgación proyectada para finales del segundo semestre de 2014. Se avanza con los criterios de redacción e indicaciones a autores y 

características del proyecto de publicación. 

Se realiza el contacto con las personas que pueden ser parte del comité científico o comité editorial. Aceptan postulación  Dr. Ph. Alexandre Fernández Vaz de la 

Universidad Federal de Santa Catarina, la Dra. Carolina Poblete de la Universidad de Valparaiso, Dr. Fernando   Tabares Fernandez, Universidad de Antioquia; Dr. Miquel 

Ferrer de la Univesidad de Barcelona; Dr. Alberto Moreno Doña, Universidad de Valparaiso.

Organización de información  a comunicaciones para diseño de proyecto revista. 

Revisión de criterios para disposición en base del Open Journald System OJS

Creación y montaje del sistema para la administración de la revista

Observación B / S:

IN32AJ Publicaciones  0%Número 4 0

Las publicaciones en formato texto son producto de los proyectos de investigaciones que se culminan entre el 3 y 4 trimestre del año.Observación B / S:

IN32AK Eventos académicos  250%Número 2 5

1. Presentación de la conferencia académica “Mundial de fútbol Brasil 2014: miradas desde la barrera social” desarrollada por el brasileño Dr. Ph. Alexandre Fernández 

Vaz. La acción se hace el auditorio Inder Medellín con participantes de la ciudad.  

 2. Realización de evento teórico – práctico Inder – Universidad de Antioquia, certificado por la universidad, denominado “Juegos ancestrales, juegos tradicionales : 

fundamentos antropológicos y pedagógicos” Invitada internacional Dra. Carolina Poblete de la universidad católica de Valparaiso - Chile y el invitado nacional Dr . 

Jairzhino Panqueva de la Universidad pedagógica Nacional - Bogotá. La acción se desarrolla en el coliseo de Robledo Universidad de Antioquia, con la participación de 

60 personas.

3. Presentación de ponencia a Alesde - 2014 denominada “Deporte sin límites, 10 años de una experiencia emblemática que aporta a la cotidianidad de los habitantes de 

la ciudad de Medellín”, ponencia que ha sido aceptada por la organización.

4. Presentación de ponencia para Eucapa Madrid – 2014 “Deporte sin límites experiencia emblemática que aporta al capital corporal”, ponencia que es aprobada.

5. Presentación de propuesta académica y experiencial para Fiesta del libro y la cultura donde se socializan cuatro producciones del Observatorio.

Observación B / S:

IN32AL Investigaciones desarrolladas  0%Número 6 0
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Avance del 55% respresentado en:

Problematización de 6 asuntos de investigación con las siguientes temáticas:

1. Caracterización de los sujetos y prácticas emergentes en la ciudad de Medellín. 

Se desarrolla la problematización y diseño metodológico del proyecto con el que se avanza el trabajo de campo.

2. La recreación popular y la transformación de la ciudad de Medellín.

Se encuentra en fase de problematización, desarrollo del estado del arte y proceso de selección para la contratación.

3. Modelo para la selección y detección de talentos deportivos en la ciudad de Medellín

Se encuentra en fase de problematización, desarrollo del estado del arte y proceso de selección para la contratación.

4. Deportes sin límites, 10 años de una experiencia emblemática en la atención de la población medellinense en situación de discapacidad.

Se desarrolla la problematización y diseño metodológico del proyecto, estudio biográfico-narrativo, con el que se avanza el trabajo de campo.

5. Estrategias para atención del deporte y la convivencia en la población escolar en la ciudad de Medellín. Se desarrolla un proceso de ajuste conceptual y metodológico 

que lleva a la reconfiguración del proyecto hacia la sistematización del mismo, su denominación es  “Documentación y sistematización de acciones para el deporte y la 

convivencia en la ciudad Medellín”. Este cambio obedece a que la estrategia lleva diez años y no se reconoce regularidades desde sus inicios, cambios en las 

denominaciones, diseño de estrategias y desarrollo de nuevas conceptualizaciones.

Se diseña estructura metodológica

6. Identificación de hábitos y preferencias del deporte y la recreación en la población de la ciudad de Medellín entre los 6 y los 80 años. Se avanza con los procesos de 

estudios de mercado y selección abreviada para la contratación del proyecto

Cada una de estas construcciones ha requerido de la conformación de equipos de trabajo que vinculan participantes de las acciones a las que hace referencia a los 

proyectos.

La problematización inicial exige una revisión documental sobre el tema para la construcción del objeto de investigación y sus objetivos. 

Tres de los seis proyectos requiere de estudios previos, dos de mínima cuantía y uno de selección abreviada para su desarrollo, documentos que se encuentran en 

construcción.

Actualmente se desarrolla trabajo de campo en tres investigaciones. 

Las otras tres investigaciones continúan proceso de contratación para trabajo conjunto con el Observatorio.

Observación B / S:

IN32AM Foro virtual  0%Número 1 0

Avance del 50%

Se encuentra en selección el tema del foro virtual, su objetivo y diseño específico. 

Se concreta que el desarrollo del foro por su implicación y elección temática, requiere de presencialidad con invitados que permitan niveles de discusión y proyección del 

deporte asociado. Para ello se avanza en las acciones para llevar a cabo el Foro “Los clubes: lógicas y proyecciones de las formas asociativas del deporte”.

Se hace la invitación a personas que se consideran fundamentales en la conformación de la mesa caso Esp. Rodrigo Arboleda Sierra

Observación B / S:

IN32AN Convenios interinstitucionales  0%Número 1 0

Avance del 70%.

Actualmente tenemos un impedimento para la elaboración de convenios por la ley de garantías. Pasada esta restricción se inicia convenio con la Universidad Federal de 

Santa Catarina de Brasil para desarrollar cooperación investigativa.

Iniciativa de convenio con la Universidad de Valparaiso Chile para desarrollar proyecto de investigación y para participación científica en la Revista académica .

Se concreta relación de cooperación para el desarrollo de ejercicios conjuntos de investigación y monitoreo con el observatorio Catalán de Barcelona. En el que se 

establece como iniciativas de visibilización y estudios conjuntos.

Observación B / S:

IN32AO Monitoreo  50%Número 2 1

Avance del 70% representado en:

1. Monitoreo Ley del deporte

Se establece un monitoreo a la Ley del deporte 181 donde su objetivo es: 

Revisar los elementos nodales de la ley para la integración a la propuesta de modificación nacional.

Se sigue diferentes acciones:

a. Revisión documental sobre la ley 181 de la que hace parte lecturas jurídicas, académicas y del sector.

b.  Discusión por grupos de trabajo sobre los aspectos incluyentes y no incluyentes de la ley.

c. Socialización de los indicadores por áreas que se consideran para la reforma a la ley

d. Diseño de documento que atiende los aspectos proponentes, su justificación, fundamento legal (si se tiene) y las observaciones vinculantes.

e. Participación en mesas de trabajo regional en las que se vinculan los indicadores propuestos como elementos de modificación a la ley 181. 

2. Monitoreo enfoque de género

Se desarrolla trabajo conjunto con la Secretaría de las mujeres para registrar la transversalización del enfoque de género en las actividades deportivas de la acción 

Escuelas Populares del Deporte.

En este ejercicio se plantean indicadores que permita reconocer las condiciones de hombres y mujeres en la oferta deportiva, disposición de tiempo, sostenibilidad e 

interés por las prácticas deportivas. En estos indicadores captar niveles o no de discriminación por sexo.

Se diseña los instrumentos de observación y formato para análisis para iniciar el trabajo de campo.

Observación B / S:
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Programa: 1.4.5 - Adrenalina

Proyecto: 120203 Adrenalina-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  34% Ejec. Financiera :  71% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  24%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 930 $ 930 $ 724

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 14 $ 95 $ 6

Información FinancieraTotal: $ 944 $ 1.025 $ 730

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN03AB Iniciativas práctica deportes extremos  25%Número 4 1

Desde el mes de marzo se inicio con la escuela de adrenalina como iniciativa que promueve la formacion en 4 "deportes" (parkour, bike trial, stret workout y Freestyle 

Frisbee)

Para el segundo semestre se tiene planteado el desarrollo de eventos que favorezcan la visualizacion a nivel de ciudad de varios "deportes", entre ellos esta: adrenalina 

aventura 7 cerros, adrenalina a motor, adrenalina en el cielo, adrenalina urban bike.

Observación B / S:

IN03AC Personas sensibilizad proyect adrenalina  43%Número 2.530 1.089

Las escuelas de adrenalina vienen creciendo gradualmente y cumpliendo los objetivos de difusion y formacion en los 4 "deportes" en los que se esta trabajando (parkour, 

bike trial, stret workout y Freestyle Frisbee) en distintas comunas de la ciudad (5,9,11, 14 y 16) por lo que en el segundo semestre se espera seguir ampliando la 

cobertura y  la oferta con Agility y Skate.

De igual manera se vienen apoyando eventos institucionales y externos con exhibiciones; tambien,  las capacitaciones han favorecido diferentes colectivos de Nuevas 

Tendencias.

Observación B / S:

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.4 Deporte y recreación-

Programa: 1.4.2 - Medellín feliz

Proyecto: 130278 Jve -06 deporte, recreación y salud para la vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  33% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 559 $ 559 $ 186

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 3 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 559 $ 562 $ 186

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN78AB Pers atend con actividades recreodeport  0%Número 6.830 0

Avance del 10%, representado en:

1. las hojas de vida recepcionadas  para realizar el proceso de seleccion del recurso humano según el perfil requerido y dar inicio a la ejecucion de las actividades 

priorizadas por la comunidad en el segundo semestre (proyectado mes de agosto).

2. Adiciones de contrato realizadas a la fecha de: alimentación, hidratación, ambulancias, implementacion deportiva y recreactiva y transporte de pasajeros.

3. Etapa de estudios previos de uniformes (proceso contractual de selección abreviada), juzgamiento, inaugaricón y clausuras (proyectado para dar inicio la ultima 

semana de julio - convenio de asociación FEDELIAN).

Observación B / S:
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Programa: 1.4.3 - Ciudad viva: administración, construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos

Proyecto: 130383 Jve-01 adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos existentes y construcción de gimnasios al aire libre-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  15% Ejec. Financiera :  25% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  4%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 500 $ 500 $ 125

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 500 $ 500 $ 125

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN83AA Adecuac y manten placas polid priorizada  15%Porcentaje 100 15

En el mes de Junio, se inicio el proceso de licitación para realizar los mantenimientos de las placas polideportivas viabilizadas técnica, juridica y economicamente. Se 

tiene proyectado que las obras inicien en el mes de Septiembre.

Observación B / S:

Proyecto: 130384 Jve-15 construcción  de cubiertas en placas polideportivas existentes y adecuación de un escenario para deportes extremos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  15% Ejec. Financiera :  25% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  4%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.500 $ 2.500 $ 625

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 2.500 $ 2.500 $ 625

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN84AA Const cuatro cubiertas y pista de skate  15%Porcentaje 100 15

Ya se se realizaron los diseños tecnicos y arquitectonicos y se entregaron los mismo a la curaduria para su aprobación de las placas polideportivas en 3 de los nodos. La 

placa del 4 nodo, Santa Fé, se viabilizo en el recorrido con el Departamento Administrativo de Planeación, placa que es propiedad de la Secretaría de Educación, ya se 

inicio el proceso de legalización para cederla al INDER Alcaldía de Medellín .

Observación B / S:

Proyecto: 130385 Jve-04 adecuación escenarios deportivos y recreativos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  15% Ejec. Financiera :  25% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  4%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.750 $ 1.750 $ 438

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.750 $ 1.750 $ 438

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN85AA Adecuac y manten placas polid priorizada  15%Porcentaje 100 15

En el mes de Junio, se inicio el proceso de licitación para realizar los mantenimientos de las placas polideportivas viabilizadas técnica, juridica y economicamente. Se 

tiene proyectado que las obras inicien en el mes de Septiembre.

Observación B / S:
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Proyecto: 130703 Jve-60 construccion, adecucacion escenarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  13% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  13%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 2.500 $ 2.500

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 2.500 $ 2.500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN03AD Construcción y adecuación escenarios  13%Porcentaje 80 10

Se cuenta con los diseños técnicos y arquitectonicos de la cancha sintética de la unidad deportiva San Cristobal, se inicia proceso de licitación en el mes de Julio. Con 

funcionarios del Departamento Administrativo de Planeación se aprobó la construcción de la cubierta en la placa polideportiva de Palenque, dejando como salvedad que 

se debia realizar un estudio de suelo previos, que a la fecha esta en ejecución. La viabilidad técnica sera entregada en el mes de Julio de acuerdo al concepto del 

estudio de suelos. 

Para la cubierta de la placa polideportiva en La Loma, ya se tienen los diseños definitivos, los cuales se ingresaron a curaduria para obtener su aprobación.

Observación B / S:

Proyecto: 140072 Jve-02 adec y mantenimiento escenarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  6% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 1.240 $ 0

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 1.240 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN72AA Jve-02 adec y mantenimiento escenarios  6%Porcentaje 100 6

Se realizo el traslado de $1.240.000.000, para realizar las obras de adecuación, mantenimiento de placas polideportivas y construcción de gimnasios al ire libre, los 

$1.260.000.000 restantes se ejecutarán en el año 2015, con la adecuación de la cancha La Encocada a césped sintético. Ya se inicio el proceso de licitación para las 

adecuaciones, se proyecta inicio de obras en el mes de Septiembre del presente año.

Observación B / S:

Programa: 1.4.4 - Desarrollo deportivo y recreativo base para la vida

Proyecto: 130279 Jve-05 el deporte y la recreación como herramienta estratégica para la superación de problemas y necesidades sociales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  62% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 505 $ 505 $ 313

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 2 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 505 $ 507 $ 313

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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IN79AU Person atendid con actividades deportiv  0%Número de personas 6.250 0

Avance del 10%, representado en:

1. las hojas de vida recepcionadas  para realizar el proceso de seleccion del recurso humano según el perfil requerido y dar inicio a la ejecucion de las actividades 

priorizadas por la comunidad en el segundo semestre (proyectado mes de agosto).

2. Adiciones de contrato realizadas a la fecha de: alimentación, hidratación, ambulancias, implementacion deportiva y recreactiva y transporte de pasajeros.

3. Etapa de estudios previos de uniformes (proceso contractual de selección abreviada), juzgamiento, inaugaricón y clausuras (proyectado para dar inicio la ultima 

semana de julio - convenio de asociación FEDELIAN).

Observación B / S:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.4 Deporte y recreación-

Programa: 1.4.2 - Medellín feliz

Proyecto: 130624 14pp2-promoción del deporte, la recreación y la actividad física en la comuna 2 - santa cruz.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  11% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.650 $ 1.650 $ 181

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.650 $ 1.650 $ 181

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN24AA Personas atendidas por pp en la comuna 2  0%Número 19.145 0

El programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido  estudios previos. El paso a seguir será la publicacion en pagina de los 

procesos de uniformes, baloneria, implementacion deportiva. La premiacion se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la 

ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; tambien, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas

Observación B / S:

Proyecto: 130626 14pp4-recreacion y deportes (deporte, recreación y actividad física para la vida con un enfoque de género y generaciónal comuna 4)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  21% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.322 $ 1.322 $ 274

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.322 $ 1.322 $ 274

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN26BA Personas atendidas por pp en la comuna 4  0%Número 15.950 0

El programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido  estudios previos. El paso a seguir será la publicacion en pagina de los 

procesos de uniformes, baloneria, implementacion deportiva. La premiacion se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la 

ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; tambien, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas

Observación B / S:

Proyecto: 130627 14pp5-deporte, recreación y actividad física como herramienta social que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida y el tejido social de los habitantes de la comuna 5 castilla-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  12% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 793 $ 793 $ 99

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 793 $ 793 $ 99

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN27BA Personas atendidas por pp en la comuna 5  0%Número 8.910 0

El programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido  estudios previos. El paso a seguir será la publicacion en pagina de los 

procesos de uniformes, baloneria, implementacion deportiva. La premiacion se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la 

ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; tambien, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas

Observación B / S:

Proyecto: 130628 14pp6-apoyo a los procesos comunitarios deportivos, recreativos y de actividad física saludable, para la vida en la comuna seis doce de octubre-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  15% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 900 $ 900 $ 138

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 900 $ 900 $ 138

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN28BA Personas atendidas por pp en la comuna 6  0%Número 8.202 0

El programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido  estudios previos. El paso a seguir será la publicacion en pagina de los 

procesos de uniformes, baloneria, implementacion deportiva. La premiacion se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la 

ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; tambien, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas

Observación B / S:

Proyecto: 130629 14pp7-deporte, recreación y actividad física como herramienta social que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la comuna 7 robledo, promoviendo la creación de espacios para el sano esparcimiento, buen uso del tiempo libre y-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  12% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.365 $ 1.365 $ 159

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.365 $ 1.365 $ 159

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN29DA Personas atendidas por pp en la comuna 7  0%Número 20.074 0

El programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido  estudios previos. El paso a seguir será la publicacion en pagina de los 

procesos de uniformes, baloneria, implementacion deportiva. La premiacion se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la 

ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; tambien, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas

Observación B / S:
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Proyecto: 130630 14pp8-fomento de actividades deportivas, recreativas y de actividad física,en la comuna 8 - villa hermosa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  13% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.130 $ 1.130 $ 151

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.130 $ 1.130 $ 151

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN30BA Personas atendidas por pp en la comuna 8  0%Número 15.150 0

El programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido  estudios previos. El paso a seguir será la publicacion en pagina de los 

procesos de uniformes, baloneria, implementacion deportiva. La premiacion se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la 

ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; tambien, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas

Observación B / S:

Proyecto: 130631 14pp9-continuidad en la oferta recreodeportiva y actividad física para los habitantes para los habitantes de la comuna 9-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  13% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 921 $ 921 $ 124

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 921 $ 921 $ 124

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN31BA Personas atendidas por pp en la comuna 9  0%Número 10.862 0

El programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido  estudios previos. El paso a seguir será la publicacion en pagina de los 

procesos de uniformes, baloneria, implementacion deportiva. La premiacion se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la 

ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; tambien, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas

Observación B / S:

Proyecto: 130633 14pp11-utilizacion del tiempo libre en la practica deportiva y recreativa por parte de los habitantes de la comuna 11 laureles estadio.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  19% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 537 $ 537 $ 102

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 537 $ 537 $ 102

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN33BA Personas atendid por pp en la comuna 11  0%Número 3.328 0

El programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido  estudios previos. El paso a seguir será la publicacion en pagina de los 

procesos de uniformes, baloneria, implementacion deportiva. La premiacion se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la 

ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; tambien, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas

Observación B / S:
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Proyecto: 130634 14pp12-fomento para la práctica deportiva, recreativa y de actividad física de la comuna 12 la américa.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  16% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.111 $ 1.111 $ 174

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.111 $ 1.111 $ 174

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN34BA Personas atendid por pp en la comuna 12  0%Número 11.940 0

El programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido  estudios previos. El paso a seguir será la publicacion en pagina de los 

procesos de uniformes, baloneria, implementacion deportiva. La premiacion se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la 

ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; tambien, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas

Observación B / S:

Proyecto: 130635 14pp13-formando para la vida a través de la recreación, el deporte y la actividad física en la comuna 13-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  14% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 636 $ 636 $ 92

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 636 $ 636 $ 92

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN35BA Personas atendid por pp en la comuna 13  0%Número 5.725 0

El programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido  estudios previos. El paso a seguir será la publicacion en pagina de los 

procesos de uniformes, baloneria, implementacion deportiva. La premiacion se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la 

ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; tambien, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas

Observación B / S:

Proyecto: 130636 14pp14-fortalecimiento de la oferta deportiva y recreativa para los habitantes de la comuna 14 poblado-medellín, en escenarios deportivos y recreativos adecuados.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  14% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 676 $ 676 $ 92

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 676 $ 676 $ 92

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN36BA Personas atendid por pp en la comuna 14  0%Número 5.880 0
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El programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido  estudios previos. El paso a seguir será la publicacion en pagina de los 

procesos de uniformes, baloneria, implementacion deportiva. La premiacion se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la 

ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; tambien, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas

Observación B / S:

Proyecto: 130638 14pp16-una belen mas participativa en recreacion y deporte para el 2014-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  12% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 719 $ 719 $ 83

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 719 $ 719 $ 83

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN38BA Personas atendid por pp en la comuna 16  0%Número 6.738 0

El programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido  estudios previos. El paso a seguir será la publicacion en pagina de los 

procesos de uniformes, baloneria, implementacion deportiva. La premiacion se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la 

ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; tambien, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas

Observación B / S:

Proyecto: 130639 14pp15-guayabal hacia un estilo de vida saludable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  10% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 365 $ 365 $ 37

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 365 $ 365 $ 37

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN39AA Personas atendid por pp en la comuna 15  0%Número 1.770 0

El programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido  estudios previos. El paso a seguir será la publicacion en pagina de los 

procesos de uniformes, baloneria, implementacion deportiva. La premiacion se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la 

ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; tambien, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas

Observación B / S:

Proyecto: 130640 14pp60-espacios de deportes recreación y aprovechamiento del tiempo libres a los diferentes grupos poblaciónales que habitan el corregimiento.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  10% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 520 $ 520 $ 54

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 520 $ 520 $ 54

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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IN40AA Personas atendid por pp en la comuna 60  0%Número 2.900 0

El programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido  estudios previos. El paso a seguir será la publicacion en pagina de los 

procesos de uniformes, baloneria, implementacion deportiva. La premiacion se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la 

ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; tambien, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas

Observación B / S:

Proyecto: 130641 14pp70-fomento de prácticas deportivas, recreativas y de actividad física en el corregimiento de altavista.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  13% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 800 $ 800 $ 108

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 800 $ 800 $ 108

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN41AA Personas atendid por pp en la comuna 70  0%Número 6.905 0

El programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido  estudios previos. El paso a seguir será la publicacion en pagina de los 

procesos de uniformes, baloneria, implementacion deportiva. La premiacion se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la 

ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; tambien, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas

Observación B / S:

Proyecto: 130711 14pp80-planeac, proyecc y contin practica-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 800 $ 0

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 800 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN11AA Personas atendidas  pp en la comuna 80  0%Número 8.871 0

El recurso fue apropiado por el inder el 16 de julio de 2014, se tiene proyectado el inicio de la ejecución del proyecto para el mes de agosto de 2014, con las siguientes 

actividades: Puntos recreativos, de adultos y discapacidad, justas deportivas y salidas recreativas. El proyecto se encuentra en etapa precontractual.

Observación B / S:

Programa: 1.4.4 - Desarrollo deportivo y recreativo base para la vida

Proyecto: 130623 14pp1-implementación del plan de desarrollo deportivo, recreativo y de actividad física de la comuna uno-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  16% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.124 $ 1.124 $ 184

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.124 $ 1.124 $ 184
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN23AA Personas atendidas por pp en la comuna 1  0%Número 11.273 0

El programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido  estudios previos. El paso a seguir será la publicacion en pagina de los 

procesos de uniformes, baloneria, implementacion deportiva. La premiacion se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la 

ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; tambien, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas

Observación B / S:

Proyecto: 130625 14pp3-continuidad a todos los procesos deportivos de la comuna 3 manrique.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  28% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.127 $ 1.127 $ 310

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.127 $ 1.127 $ 310

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN25CA Personas atendidas por pp en la comuna 3  0%Número 13.287 0

El programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido  estudios previos. El paso a seguir será la publicacion en pagina de los 

procesos de uniformes, baloneria, implementacion deportiva. La premiacion se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la 

ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; tambien, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas

Observación B / S:

Proyecto: 130632 14pp10-fortalecimiento de los procesos deportivos y recreativos para los habitantes de la comuna 10- candelaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  25% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 230 $ 230 $ 58

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 230 $ 230 $ 58

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN32CA Personas atendid por pp en la comuna 10  0%Número 1.860 0

El programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido  estudios previos. El paso a seguir será la publicacion en pagina de los 

procesos de uniformes, baloneria, implementacion deportiva. La premiacion se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la 

ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; tambien, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas

Observación B / S:

Proyecto: 130637 14pp15-guayabal formativa y competitiva en el ámbito deportivo en pro de un buen aprovechamiento del tiempo libre-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  25% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 435 $ 435 $ 110

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0
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Información FinancieraTotal: $ 435 $ 435 $ 110

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN37BA Personas atendid por pp en la comuna 15  0%Número 2.050 0

El programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido  estudios previos. El paso a seguir será la publicacion en pagina de los 

procesos de uniformes, baloneria, implementacion deportiva. La premiacion se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la 

ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; tambien, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas

Observación B / S:

Proyecto: 130642 14pp90-fomento de actividades deportivas, recreativas y de actividad física, como herramienta de transformacion e integración orientada al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del corregimiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  16% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 465 $ 465 $ 77

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 465 $ 465 $ 77

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN42BA Personas atendid por pp en la comuna 90  0%Número 2.900 0

El programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido  estudios previos. El paso a seguir será la publicacion en pagina de los 

procesos de uniformes, baloneria, implementacion deportiva. La premiacion se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la 

ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; tambien, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas

Observación B / S:
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Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 47%
 44%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 53,4%$ 14.818
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 46,6%$ 12.916

Total: 100,0%$ 27.734

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 Medellín, educada para la vida y la equidad-

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 080508 Ampliación y sostenimiento cobertura educación superior (itm)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Ejec. Financiera :  56% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  53%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 19.809 $ 20.524 $ 11.524

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 19.809 $ 20.524 $ 11.524

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT08AA Est. matriculados en ed. superior  95%Número 24.448 23.193

Proyecto: 080512 Adecuación de infraestructura física ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  59% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  59%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 191 $ 191 $ 191

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.160 $ 2.160 $ 1.201

Información FinancieraTotal: $ 2.351 $ 2.351 $ 1.392

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT12AA Espacios intervenidos  100%Número 1 1

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 Medellín, educada para la vida y la equidad-

Programa: 2.1.1 - Educación para todos y todas

Proyecto: 140058 Pp114 acceso a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 4.733 $ 0

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0
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Información FinancieraTotal: $ 0 $ 4.733 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT58AA Estudiantes matriculados en pp  89%Número 4.833 4.300

Debido a que la incorporación de los recursos se realizó en el mes de marzo, la programación de ejecución se proyecto para el segundo semestre de 2014Observación Proyecto:

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado-

Programa: 4.3.5 - Planeación y gestión para el ordenamiento territorial

Proyecto: 130282 Pp13-05 formación en artes y oficios joven-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  16% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 126 $ 0

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 126 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT82AA Personas atendidas programas de formacio  16%Número 744 120

Debido a que la incorporación de los recursos se realizó en el mes de marzo, la programación de ejecución se proyecto para el segundo semestre de 2014Observación Proyecto:
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Instituto Tecnológico Pascual Bravo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 75%
 64%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 25,0%$ 2.537
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 75,0%$ 7.599

Total: 100,0%$ 10.136

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 Medellín, educada para la vida y la equidad-

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 120111 Infraestructura para la institución universitaria pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  47% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  47%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.319 $ 1.319 $ 739

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 244 $ 244 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.563 $ 1.563 $ 739

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB11AA Espacios adecuados ampliación cobertura  162%Metro cuadrado 496 802,4

Los espacio adecuados corresponden al laboratorio de electrónica, un aula de clase y una sala para docentes ubicadas en el segundo piso del laboratorio de materialesObservación B / S:

PB11AB Espacios dotados para cobertura con cali  650%Número 2 13

Fueron dotadas 6 aulas de clase, la biblioteca y tres oficinas para docentes en la sede de Belén.  En el campus Robledo se dotaron el laboratorio de materirales, un aula 

de clase y una oficina para docentes ubicadas en dicho laboratorio

Observación B / S:

Proyecto: 120112 Aumento de cobertura en la institución universitaria pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  73%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 500 $ 1.215 $ 995

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 4.110 $ 4.110 $ 2.874

Información FinancieraTotal: $ 4.610 $ 5.325 $ 3.869

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB12AA Cobertura aumentada en la iupb  150%Número 600 900

Actualmente se esta en proceso de matrícula, para el mes de agostoObservación B / S:

Proyecto: 130418 Desarrollo y mejoramiento de la cultura investigativa en la iu pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  21% Ejec. Financiera :  64% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  13%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 440 $ 440 $ 246

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 264 $ 264 $ 202

Información FinancieraTotal: $ 704 $ 704 $ 448
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB18AA Informes proyectos de investigación pres  10%Número 40 4

Se recibieron dos nuevos proyectos dentro de la convocatoria vigente de los cuales se tienen cuatro informes, los proyectos son:

 "Desarrollo de recursos pedagógicos basados en herramientas tecnológicas y aprendizaje colaborativo para la enseñanza del proceso de soldadura GMAW" y "Redes 

eléctricas inteligentes.  caso de estudio: gestión de la demanda en el sector eléctrico residencial y comercial local ", , el primero fue aprobado para ejecución.  Se han 

recibido 3 informes finales de proyectos de investigacón terminados

Observación B / S:

PB18AB Artículos resultados de investigación  33%Número 6 2

Se elaboraron dos artículos publicados en las siguientes revistas indexadas:

Revista UIS Ingenierías.  Facultad de Ingenierías Físico Mecánicas.  Universidad Industrial de Santander. ISSN 1657-4583.  Volumen 13 No. 1 Clasificación B

Revista EIA, Volumen especial de ISCO

Categoría A2 Colciencias

ISSN 1794-1237

Observación B / S:

PB18AC Ejemplares revista de investigación publ  0%Número 500 0

Actualmente se  encuentra en proceso de edición, la revista se estima su publicación para el mes de noviembre.Observación B / S:

PB18AD Ponencias presentadas en eventos  63%Número 8 5

VI Congreso Internacional de formación y modelación en ciencias básicas.  Medellín, 7 al 9 de mayo de 2014

Universidad de Medellín

Observación B / S:

PB18AE Eventos académicos realizados  0%Número 2 0

Se encuentra en la fase de planeación por parte de las Facultades de Producción e Ingeniería.  Su realización es para el último trimestre del año.Observación B / S:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 Medellín, educada para la vida y la equidad-

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 140046 Pp14-camino a la ed sup iu pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  65% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  65%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 2.374 $ 2.374

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 2.374 $ 2.374

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB46AA Estudiantes beneficiados con becas de pp  65%Número 1.768 1.158

Actualmente, se encuentra en proceso de matrícula la entidad para el proceso 2014-2Observación B / S:

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.1 Desarrollo empresarial-

Programa: 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral

Proyecto: 140054 Pp14-05-formación en artes y oficios com 5-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%
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Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 170 $ 170

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 170 $ 170

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB54AA Estudiantes formados en artes y oficios  0%Número 30 0

Actualmente está publicado el proceso de inscripción en programas de formación para trabajo y desarrollo humano en Mantenimiento de Motos y Diseño GráficoObservación B / S:
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Secretaría Vice Alcaldía de Salud, Inclusión y Familia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 50%

Compromisos 22,2%$ 155.054
Disponible 36,9%$ 257.559
Facturas 0,0%$ 26
Pagos 40,8%$ 284.410

Total: 100,0%$ 697.048

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Inclusión Social y familia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos
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 69%
 45%

Compromisos 29,8%$ 71.319
Disponible 31,2%$ 74.726
Facturas 0,0%$ 25
Pagos 39,0%$ 93.430

Total: 100,0%$ 239.499

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.3 Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia-

Programa: 1.3.1 - Diversidad étnica para una ciudad vital

Proyecto: 120209 Fortalecimiento y sostenimiento  politica pública afrodescendiente-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  4% Ejec. Financiera :  25% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  1%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 1.100 $ 275

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS09AC Organizaciones afro fortalecidas  0%Número 20 0

IS09AD Pers par empren per-fliar desde etnodllo  0%Número 100 0

IS09AE Pers part celebraciones alus iden étnica  31%Número 800 249

IS09AG Per par ac pro dllo p.v cont flia/jov af  0%Número 120 0

IS09AH Per par act de expre y cátedra afroliber  0%Número 120 0

IS09AI Pers part fomen inc lab pob afrodescen  0%Número 200 0

IS09AJ Pers part integración familias afrodesce  0%Número 2.000 0

Para el valor estadístico IS09AE en el mes de mayo se realizaron 2 eventos (el 21 y 23 de mayo), en el marco de la conmemoración de la semana de la 

afrocolombianidad con una asistencia de 249 personas. El resto de actividades están programadas para ejecutarlas en el segundo semestre del año.
Observación Proyecto:

Proyecto: 120211 Acompañamiento a los planes de vida de la población indígena-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 255 $ 255 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS11AD Proyectos de cabildos indígenas fortalec  0%Porcentaje 100 0

IS11AE Planes de vida de cabildos indig impleme  0%Número 3 0

IS11AF Pers part fomen inc lab pob indígenas  0%Número 40 0

La ejecución de las actividades de este proyecto está programada para el segundo semestre del añoObservación Proyecto:

Programa: 1.3.9 - Diversidad sexual y de género

Proyecto: 120212 Diversidad sexual  y de género - en medellín vivo y convivo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  31% Ejec. Financiera :  9% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  3%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 553 $ 553 $ 48

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS12AE Pers sensibilizadas diversidad sexual y  58%Número 3.000 1.753
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Se logró sensibilizar a 243 uniformados de la Policía del área metropolitana del valle de Aburrá, 134 Beneficiados en la brigada de salud  a la población LGBTI sobre 

(consulta personalizada sobre ITS, salud sexual y reproductiva, VIH: pruebas, promoción y prevención , toma pedagógica de salud mental, adicciones y violencia) que dió 

lugar En el parque de Bolivar el dia 06 de Junio de 2014.

En el area de Psicologia, no se ha tenido el ingreso de los profesionales. En el área jurídica, a partir del 03 de Febrero de 2014, la Secretaría de Gobierno y DDHH, 

nombró un abogado de tiempo completo para el Centro para la Diversidad Sexual y de Género, lo cual permite que las atenciones sean rápidas y eficientes  dando 

cumplimiento a la corresponsabilidad por parte de las Secretarías para con la Política Pública; en el mes se logro la atencion de 10 personas * En el área de la salud , 

gestion social y cultura no se ha tenido el ingreso de los profesionales.  En el Área de Comunicaciones, se contó con el ingreso del profesional, con el fin de brindar una 

eficiente transmision sobre la información  de los servicios que presta el centro para la Diversidad Sexual y  de Género.

Observación B / S:

IS12AF Reuniones del comité mcipal de div sex y  25%Número 4 1

 Se realizó la primera reunión del comité Municipal, que dio fecha el dia 5 de Junio de 2014.Observación B / S:

IS12AG Comité mcipal de div sexual e ident de g  10%Porcentaje 100 10

Se entregó reglamento  del comité Municipal el día 5 de junio de 2014, y se reactivó la comisión responsable de la construcción, revisión y ajuste del mismo.Observación B / S:

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.2 Seguridad alimentaria-

Programa: 2.2.1 - Sistema de gestión alimentaria

Proyecto: 120125 Sistema de gestión y abastecimiento alimentario-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 43 $ 43 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS25AA Boletines de oferta de disponibilidad de  0%Número 4 0

Se estan haciendo ajustes a la metodología de obtención de datos y distribución de información. Se espera comenzar con la publicación de boletines en el segundo 

semestre del año.

Observación B / S:

Programa: 2.2.2 - Complementación alimentaria y nutricional

Proyecto: 120118 Nutrición para la primera infancia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  65% Ejec. Financiera :  76% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 17.014 $ 19.937 $ 15.183

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS18AA Nn menores de 6 años atendidos con compl  96%Número 70.000 67.112

IS18AB Nn < de 6 años atendidos con compl despl  100%Porcentaje 100 100

En el mes de junio se atendieron 50 niños y niñas nuevos, pertenecientes a población desplazada. En total van 2.449  niños y niñas atendidos.Observación B / S:

IS18AC Personas atendidas con educación nutrici  10%Número 5.000 477

IS18AD Nn <de 6 años  con evaluación nutriciona  55%Número 80.000 44.096

Proyecto: 120119 Nutrición escolar restaurantes escolares-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  86% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  65%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 39.708 $ 53.314 $ 45.818
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS19AA Escolares atendidos con complemento alim  98%Número 190.000 186.825

IS19AB Esc atendidos con complemento alim despl  100%Porcentaje 100 100

IS19AC Personas atendidas con educación nutrici  2%Número 10.000 213

IS19AD Personas que se benefician  del banco de  109%Número 400 437

Durante el mes de junio se atendieron 437 NNA en los comedores del Banco de alimentos SACIAR.Observación B / S:

Proyecto: 120120 Nutrición escolar vaso de leche-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  66% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  66%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 13.611 $ 16.540 $ 10.966

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS20AA Escolares atendidos con complemento alim  100%Número 100.000 99.768

En el programa de Nutrición escolar - vaso de leche, durante el primer semestre se beneficiaron 99768 escolaresObservación B / S:

Proyecto: 120121 Nutrición para mujer gestante y lactante-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  40% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  40%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.552 $ 5.052 $ 2.035

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS21AA Muj gestantes y lact  atendida con compl  135%Número 8.000 10.826

IS21AB Muj gestantes y lact atendida comp despl  100%Porcentaje 100 100

Durante el primer semestre del año se han atendido 444 mujeres gestantesObservación B / S:

Proyecto: 120122 Complementación alimentaria para personas mayores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  44% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.127 $ 2.127 $ 927

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS22AA Per may atend con compl ali, edu nut soc  0%Número 5.000 0

IS22AB Per may atend compl ali, edu nut soc des  0%Porcentaje 100 0

El proceso de licitación se adjudicó en el mes de mayo. Se esta realizando la legalización y puesta en marcha del proceso de entrega. Se espera que las 

atenciones comiencen en el mes de julio.
Observación Proyecto:

Proyecto: 120123 Comedores comunitarios para personas mayores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  67% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.276 $ 1.276 $ 855
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS23AB Comedores implementados  75%Número 4 3

Se continua la atención en los 3 comedores implementados en el mes de abril.Observación B / S:

Proyecto: 120124 Nutrición para familias vulnerables-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  82% Ejec. Financiera :  69% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  57%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.267 $ 2.267 $ 1.567

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS24AA Pers aten complemento alime ed nutr y so  82%Número 12.000 9.836

Durante el primer semestre se beneficiaron 6.001 familias con complemento alimentarioObservación B / S:

Componente: 2.3 Bienestar e inclusión social-

Programa: 2.3.1 - Medellín solidaria: familia Medellín

Proyecto: 120286 Medellín solidaria: familia medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  63% Ejec. Financiera :  93% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  58%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 18.131 $ 19.575 $ 18.130

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS86AA Hogares que reciben  acompañamiento fami  94%Número 55.000 51.802

Desde el Programa se continúa realizando acompañamiento familiar a los hogares participantes, en las diferentes fases y momentos y participan de la estrategia 

metodológica de encuentros educativos. Igualmente, se continúa con la depuración, organización y asignación de coberturas, a partir de los resultados obtenidos en 

períodos anteriores del proceso de plan de búsqueda , además de ello se avanza en la definición de estrategias para ubicar nuevos hogares que cumplan con criterios de 

focalización del programa para que inicien con el proceso de acompañamiento familiar. 

Durante el período se llevo a cabo la actividad “Tu familia, mi familia… .son iguales" en las diversas comunas, barrios y corregimientos del Municipio de Medellín, la cual 

tuvo el objetivo de abordar con los hogares la concepción de familia, fines y alcances de la política pública de familia del Municipio, y el reconocimiento como agentes de 

formación de ser humano, en la cual el Programa contó con la asistencia  de 7.569 participantes del programa Medellín Solidaria.

Observación B / S:

IS86AB Personas que acceden a la oferta institu  31%Número 218.200 67.415

Durante el mes de junio se reportan 15.730 personas que accedieron a diferentes oportunidades en el marco de las nueve dimensiones del Desarrollo Humano Integral , 

oportunidades acercadas a través del proceso de acompañamiento familiar  y  de la realización de ferias de servicios. Respecto a las ferias de servicios, fueron 

realizadas en este período 6 Ferias de servicios, con el objetivo de motivar la participación activa de la población, socializar las rutas de atención que dispone el sector 

público y  privado para la ciudadanía y posibilitar el acceso a oportunidades e información en temas como atención psicosocial, atención jurídica, Bancarización y ahorro , 

preparación para el empleo, salud, trueques campesinos entre otros. En el marco de la gestión de oportunidades públicas y privadas, se continúan fortaleciendo vínculos 

para posibilitar el acceso a oportunidades por parte de la población de Medellín Solidaria; durante el período se adelantaron gestiones con instituciones del sector público 

como: Cerfami, Hogares Claret, casa Maria Auxiliadora, Fundación PAN,  con instituciones del sector privado como: Grupo GIGHA, Comfama, Teleperformans y 

Corpoemprende; y en el marco de la gestión de Cooperación Internacional se realiza seguimiento a los proyectos en formulación como: manejo de residuos solidos y un 

ladrillo para mi ciudad.

Observación B / S:

Programa: 2.3.2 - Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo

Proyecto: 120126 Día de sol para personas mayores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  2% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 803 $ 803 $ 20

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS26AA Personas beneficiadas con dia de sol  0%Número 20.088 0

El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de ContrataciónObservación B / S:

Proyecto: 120127 Atención diurna en centro vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  85% Ejec. Financiera :  79% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  67%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.447 $ 4.708 $ 3.707

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS27AA Personas atendidas en centros vida  85%Número 1.300 1.110

Se Suscribe contrato el 25 de Junio de 2014; se adjudica a al a Empresa Corporación Unida Empresarial -CORPUEM.Observación B / S:

Proyecto: 120128 Centro de servicio social amautta-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  46% Ejec. Financiera :  80% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  37%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 255 $ 255 $ 204

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS28AA Persnas que reciben información y orient  59%Número 100.000 58.954

Se brinda atención y orientacion a las personas que se acercan a la Unidad de Personas Mayores a la oficina de  atencion al ciudadano a consultar sobre algun servicio 

o  proyecto que  ofrece la Unidad.  Esta información se registra en base de datos. Además, se reciben solicitudes y peticiones de los ciudadanos, posteriormente se 

ingresa a la base de PQRS y se realiza la derivación según el caso para los cruces y posterior realización del informe mensual de PQRS y trámites y servicios a la 

Unidad de personas mayores

Observación B / S:

IS28AB Eventos  realizadas sede amautta  33%Número 150 49

Proyecto: 120129 Servicios social complementarios para personas mayores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  88% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  59%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 389 $ 389 $ 344

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS29AA Personas beneficiarias de colombia mayor  100%Número 30.186 30.206

IS29AB Persnas beneficiarias servicio exequial  102%Número 10.000 10.212

Se  garantiza  la atención a  10000  personas mayores,  en la afiliación al servicio exequial. Se presenta 2  egresos, los cuales son reemplazados por nuevos 

beneficiarios.

Observación B / S:

IS29AC Persnas beneficiarias de jornadas orient  0%Número 4.500 0

Proyecto: 120130 Apoyo economico para las personas mayores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Ejec. Financiera :  33% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  20%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.057 $ 2.301 $ 766

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS30AA Personas beneficiadas con aporte económi  97%Número 1.250 1.208

Para este período se continúa pagando la  nomina correspondiente al mes de marzo -abril;  a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido 

el reporte por parte de la entidades bancarias  de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados  

en el mes de julio.

Observación B / S:

IS30AC Per mayores seguimiento geronto-familiar  25%Número 950 235

Para este período se realizan seguimiento gerontofamiliar a la personas que solicitan beneficios de apoyo económico y /o insitucionalización.  Se verifica el cumplimiento 

de requisitos para acceder a los beneficios.

Observación B / S:

Proyecto: 120131 Promoción del envejecimiento activo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  8% Ejec. Financiera :  55% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  5%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.785 $ 2.007 $ 1.113

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS31AA Pers que partpan proc de form, capac, ev  0%Número 3.000 0

El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de ContrataciónObservación B / S:

IS31AB Personas que participan de eventos ciuda  0%Número 4.000 0

El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de ContrataciónObservación B / S:

IS31AD Personas que reciben uniforme  33%Número 41.780 13.716

Se hace entrega de uniformes en la Comuna  3, 4,5,6, 9, 10,11,12,14,15,16 y corregimientos 60, 80 y  90; estos uniformes corresponde a la reserva realizada del 

presupuesto de la vigencia 2013.

Observación B / S:

IS31AF Actividades relacionadas con política pú  0%Número 5 0

Para este período no se realizaron  actividades.Observación B / S:

Proyecto: 120132 Red de asistencia  gerontológica en modelos semi institucionalizados-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  82% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.376 $ 14.409 $ 11.851

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS32AA Personas institucionalizadas en colonia  102%Número 274 280

Se garantiza la prestación del servicio de:   alimentación, aseguramiento en salud y nutrición,  suministro de medicamentos, servicios de alojamiento, vestuario, plan de 

cuidados y atención interdisciplinaria brindada por personal calificado que presta los servicios en colonia.   Para el mes de junio se reporta 5 personas nuevas, en calidad 

de reemplazos a los cupos de las personas que egresaron; garantizando así la atención a 250 persona mayores.

Observación B / S:

IS32AB Personas atendidas en cba  102%Número 721 733

Se garantiza la prestación del servicio de: alimentación, aseguramiento en salud y nutrición,  suministro de medicamentos, servicios de alojamiento, vestuario, plan de 

cuidados y atención interdisciplinaria brindada por personal calificado que presta los servicios en  los Hogares adscritos a la red. Para el mes de junio se reportan 10 

personas nuevas, en calidad de reemplazos a los cupos de las personas que egresaron; garantizando así la atención a 685 persona mayores.

Observación B / S:

IS32AC Personas atendidas en dormitorio  106%Número 280 298

Se garantiza la prestación del servicio: alojamiento nocturno, alimentación (desayuno y cena), Kit de aseo, aseguramiento en salud y afiliación a servicio exequial.   Para 

el mes de junio se reportan 62 personas  nuevas, 8  de ellas en calidad de  reemplazo a los cupos de las personas que egresaron;  y 54 personas por incremento de 

cobertura  debido a la situación presentada con personas mayores habitante de calle a los cuáles se les debe gatantizar atención.

Observación B / S:
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Proyecto: 120133 Sistema de atención al habitante de la calle adulto-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Ejec. Financiera :  89% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  53%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.656 $ 7.682 $ 6.803

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS33AA Pers situación de calle con aten básica  88%Número 4.000 3.519

IS33AB Pers hab calle adquieren hábitos positiv  170%Número 150 255

• En el componente se continúa realizando las actividades de planeación y seguimiento aportando al conocimiento y funcionamiento diario del mismo, teniendo en cuenta 

la operatividad y las competencias de las diferentes áreas. 

• Se ha realizado una alianza con el componente de seguimiento, donde los usuarios de seguimiento son los que venden las bolsas y las traperas, esto con el fin de 

generar empleo para los usuarios que se encuentran en el proceso, teniendo en cuenta que los usuarios que están en resocialización no laboran, y los talleres son 

formativos. 

• Se da inicio a unos talleres ocupacional nuevo: Taller formativo de artes, donde se hacen clases de dazas, y artes escénicas, permitiendo a los usuarios tener 

competencias para hablar en público, mejorar su dicción entre otros.

• Se realizaron las visitas laborales a todos los usuarios que se encuentran laborando, en compañía del auxiliar administrativo con funciones operativas de la etapa y 

terapia ocupacional.

• Se realizó junto con el modelo intermedio un encuentro deportivo, el cual fue muy positivo para los usuarios, todos los funcionarios participaron en las diferentes 

actividades que desde el área de deportes se programaron.

• Se realizó una jornada de salud en compañía de la cuidadora, deportes, psicología, donde participaron todos los usuarios y funcionarios.

• A la fecha hay un ingreso diario de 85 a 90 usuarios, el día sábado hay un ingreso de 65 a 70 usuarios debido a que algunos tienen permisos para laborar, para estudiar 

entre otros.

Observación B / S:

IS33AC Política pública de habitante de calle  64%Porcentaje 90 58

• Reformulación de avances del Decreto 2014 de la Ley 1641 de 2013, para entrega a la doctora Luz Aída Rendón, Subsecretaria de grupos Poblacionales.

• Documento en construcción de Acuerdo en Política Pública para el Habitante de y en Calle .

• Documento en construcción de Documento final de Política Pública para el Habitante de y en Calle.

• Compilación y sistematización de  análisis contractuales de las obligaciones del contrato 4600053687 del Pliego de condiciones del SAHC del mes de mayo y Junio de 

2014.

• Reunión del Plan Nacional para la Promoción de la salud, la Prevención y la atención del consumo se sustancias psicoactivas.

• Reunión de la primera mesa del escenario relacional de la Política Publica de Seguridad y Convivencia, para dar a conocer los avances alcanzados hasta el momento.

• Reunión de Red de Instituciones de apoyo para el Habitante de Calle con el fin de actualizar el directorio de Instituciones, 2014.

Observación B / S:

IS33AD Pers informadas sobre habitante de calle  45%Número 750 339

IS33AF Per hab calle con aten básica-inhumación  0%Porcentaje 100 0

Proyecto: 120134 Atención integral psicosocial a la poblacion cronica en calle con discapacidad fisica y/o mental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.678 $ 2.678 $ 2.625

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS34AA Hab calle con discap fís-ment aten integ  102%Número 190 194

IS34AB Adul limit ment -fís con prev abandono  77%Número 180 138

IS34AC Adul limit ment -fís con modalid amb día  157%Número 30 47

Proyecto: 120135 Atencion a la población  en emergencia natural, natural, antropica y social-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.447 $ 1.508 $ 1.458

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS35AA Hogares atendidos con ayuda humanitaria  100%Porcentaje 100 100

IS35AB Hog atendidos con visitas domiciliarias  100%Porcentaje 100 100

En el mes de junio se realizaron 108 visitas sociales con un total de 433 personas atendidas, de las cuales 236  son de género femenino y 197 masculino. Se recibieron 

por parte del DAGRD 87 fichas técnicas. Se atendieron 41 emergencias con 67 fichas sociales que afectaron 157 personas en los barrios:  Santo Domingo Savio Nº1 (2), 

Andalucia (7), Villa Nina (1), La Cruz (3), Manrique Oriental (2), Maria Cano-Carambolas (1), Picacho (1), Santander (1), Santa Margarita (1), La Sierra (1), Villa Turbay 

(1), Barrios de Jesús (1), La América (1), Blanquizal (1), El Salado (2), Nuevos Conquistadores (1), Trinidad (1), ALTAVISTA (6), San Antonio de Prado (7).   Del total de 

personas atendidas 23 poseían condición de desplazamiento  y 12 condiciones de discapacidad. Con respecto al tipo de evacuación 56  viviendas presentaron 

evacuación definitiva, 34 temporal, 10 sin dato y 8  no se requiere/ no se define.  Se realizaron 112  remisiones al ISVIMED para el programa de arriendo temporal, 46 al 

programa de Mejoramiento de vivienda  y 178 familias a las inspecciones. Se remitieron a otros programas :  Adulto Mayor (2),  Seguridad Alimentaria (1),  med. Solidaria 

(7).   El 8 de mayo se da inicio al contrato 4600053906 de 2014, con la Corporacion Ayuda Humanitaria, atraves de un proceso de Licitacion, la duracion es por 99 dias 

con fecha de terminacion el 14 de agosto. El valor es por $780.780.670. Es importante tener en cuenta que este proyecto se le adicionan 2 componentes, la linea 123 

social y albergue temporal conformando un solo proyecto. A la fecha la ejecucion del mismo se realiza de acuerdo con lo solicitado .

Observación B / S:

IS35AC Pers beneficiadas en modalidad albergue  70%Número 300 209

IS35AE Pers aten telef emergencia social y fami  100%Porcentaje 100 100

IS35AF Personas beneficiadas del plan retorno  100%Porcentaje 100 100

Proyecto: 120145 Atención psicosocial a personas en prostitución  - por mis derechos, equidad e inclusión-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Ejec. Financiera :  52% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  40%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 604 $ 612 $ 320

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS45AA Per est 1,2,3 riesg-ejec prost aten inte  76%Número 1.200 909

Actualmente el proyecto no tiene operador por lo tanto no se estan realizando ingresos. El operador anterior dejo ciertos servicios activos que son prestados por 

instituciones o personas que se comprometieron para continuarlos con la población del proyecto: El Programa Buen Comienzo pensando en el bienestar de la población 

participante trasladó los servicios de atención a mujeres gestantes y lactantes a la sede del Proyecto, en aras de brindar una atención diferencial, prioritaria y preferente 

enmarcada en las necesidades de las mujeres que ejercieron o ejercían la prostitución a este servicio estan asistiendo 21 mujeres 2 veces al mes.

Observación B / S:

Proyecto: 120146 Buen vivir en familia y comunidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  35% Ejec. Financiera :  34% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  12%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.771 $ 2.771 $ 945

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS46AA Personas atendidas a nivel sicosocial  40%Número 15.419 6.160

Durante el primer semestre del año se beneficiaron 6.160 personas con atención psicosocial. se continuó con la articulación con Medellín Solidaria, Crecer con Dignidad , 

Secretaría de Juventud y Secretaría de Participación Ciudadana, bajo la estrategia Red de Redes. Se realizó acompañamiento al comité técnico de familia de la ciudad 

de Medellín y manejo del observatorio de familia.

Observación B / S:

IS46AB Pers que mejoran su relación familiar  31%Número 5.000 1.537
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Durante el mes de junio no se reportan personas que mejoran sus relaciones familiares, sin embargo se continuaron realizando acciones para mejorar la dinámica 

familiar de los hogares desde otros tipos de atención (individual y trabajo en redes).

Observación B / S:

Proyecto: 120147 Ser capaz: estrategia para la inclusión social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  64% Ejec. Financiera :  58% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  37%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.430 $ 7.537 $ 4.375

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS47AA Conf y fort de comites comu y correg de  100%Número 21 21

IS47AB Lideres com. participando en politica pu  58%Número 1.000 582

IS47AD Pers atendidas con  ser capaz en casa  88%Número 1.100 966

En el transcurso de los meses de mayo y junio se ha llevado a cabo la atención a 966 personas con discapacidad severa.Observación B / S:

IS47AE Pers con rehabil profesional, for trabaj  60%Número 349 208

Este proyecto es de asociación con el SENA, el cual hace un aporte del 51% del presupuesto del proyecto, lo cual puede llevar a un incremento en el logro de la meta 

planeada por la unidad. A la fecha se han atendido 208 personas, queda pendiente el ingreso de 141 usuarios.

Observación B / S:

IS47AF Pers rehabi funcional a traves equinoter  100%Número 100 100

Se dio cumplimiento a la meta con la atención de 100 usuarios. Permitiendo el cumplimiento de actividades como:  La asistencia y participación de las familias a las 

capacitaciones programadas:

 Hábitos y Rutinas.

 ACT (La Educación de Niños en Ambientes Seguros)

 Desarrollo de Habilidades Sociales.

 Desarrollo de Habilidades Comunicativas.

 Control postural y manejo de cargas

Observación B / S:

IS47AG Pers habi-rehabilia través tlleres prevo  100%Número 162 162

IS47AH Empren social como una alternati a cuiad  90%Número 352 317

IS47AI Hogares sustitutos  100%Número 4 4

IS47AJ Pers con subsidio economico  77%Número 1.667 1.283

IS47AK Pers benefi con rehabilitación funcional  0%Número 33 0

IS47AL Formación técnica a pers en situa discap  0%Número 33 0

IS47AM Pers aten por orie y seg para rest de de  0%Número 576 0

Proyecto: 140074 Cons cent vida geront adult may san antonio de prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.044 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS74BA Estudios, diseños y licencia  0%Porcentaje 100 0

Una vez el predio sea adquirido por la Secretaría de Servicios Administrativos, se iniciara las actividades para el logro de los valores estadísticos descritos.Observación B / S:

Programa: 2.3.3 - Fortalecimiento a la gestión institucional

Proyecto: 120137 Centro de bienestar a la comunidad cbc-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  57% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 612 $ 612 $ 348

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS37AA Centros bienestar comunidad fortalecidos  0%Número 5 0

Los Centros de Bienestar a la Comunidad a partir del año 2014 se llamarán Unidades Integrales para la Familia. Algunas de las acciones que se están llevando 

a cabo para el fortalecimiento y posicionamiento de estas son: 

·         Solicitud a la subsecretaría técnica para la adquisición de puestos de trabajo y bienes muebles.

·         Formulación y aprobación de la propuesta técnica. 

Actualmente, se está esperando la contratación del personal del proyecto Buen Vivir, quienes estarán ejecutando el programa en las Unidades Integrales para la 

Familia; esto mediante el contrato interadministrativo con el Hospital Mental de Antioquia - HOMO

Observación Proyecto:

Proyecto: 120138 Gestión del conocimiento para la investigacion social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 785 $ 785 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS38AD Caracterizacion poblacion lgtbi realizad  0%Número 1 0

El DANE no considera viable realizar estudios porque estos serán incluídos en el Censo Poblacional del año 2016. El DAP emite concepto en el mes de junio 

estableciendo necesidad de realizar estudios para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo sin contar sin acompañamiento del DANE.

Observación B / S:

IS38AE Actualizacion censo habitante de calle  0%Número 1 0

IS38AG Caracterización población indigena  0%Número 1 0

Proyecto: 120139 Implementación del sistema de información para la inclusión social y la familia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  28% Ejec. Financiera :  38% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  11%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 170 $ 270 $ 104

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS39AA Sedes externas operativas en sibis, con  50%Número 12 6

IS39AB Per capacitadas  administrar y utili sib  35%Número 80 28

IS39AC Cantidad de interfaces nuevas construida  0%Número 2 0

Actualmente se tiene un presupuesto de $ 65.951.320 en un CDP para compra de tecnología a través del contrato de adquisición de hardware y software del 

Municipio de Medellín.

Adicionalmente el proyecto cuenta con otros 100 millones (del superávit de Empresas Públicas), este recurso se ejecutará en el segundo semestre del año, a 

través de la Mesa de ayuda SAP del SIBIS.

Observación Proyecto:

Proyecto: 120140 Adecuación y mantenimiento sedes inclusión social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 85 $ 693 $ 0
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS40AB Sedes con adec y  mant realizado  0%Porcentaje 100 0

Se entregaron los CDP a la Secretaría de Servicios Administrativos para contratar las obras a ejecutar en las sedes previamente definidas.Observación Proyecto:

Componente: 2.4 Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes-

Programa: 2.4.2 - Protección integral a la infancia y la adolescencia

Proyecto: 120142 Construyendo ambientes protectores -prevención-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Ejec. Financiera :  87% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  53%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.387 $ 2.336 $ 2.024

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS42AA Nna con riesgo social atend  acc de prev  51%Número 1.950 998

La posibilidad de establecer con el equipo psicosocial alternativas metodológicas para aprovechar los tiempos del proyecto ha permitido ir y venir entre la técnica y la 

temática, reconocer que hay muchas formas de abordar nuestros intereses en la prevención involucrando la vida comunitaria y movilizando intereses diversos.

Al respecto es favorable nombrar que en torno al 12 de junio, conmemoración opacada por la inauguración del  mundial de futbol, también nos movilizamos con el lema 

“el trabajo infantil también es MUNDIAL” y se generaron diversas actividades como recorridos, comparsas,  murales en las sedes comunales, se construyeron cuñas 

radiales, carteles, recordatorios para la comunidad, entre otras.

Observación B / S:

IS42AC Flia vinculadas a procesos prom y prev  61%Número 1.480 900

El resultado hasta el momento es de encuentro, pues las personas que llegan a los grupos identifican en esta forma reconocimiento, escucha, posibilidad de crecimiento 

personal y grupal, lo que refieren acerca de sus contextos, preocupaciones y vivencias, marca diversidad de caminos en los diferentes grupos que buscan un mismo 

norte: la protección de los niños, niñas y adolescentes desde la generación de corresponsabilidad en la garantía de los derechos, desarrollando habilidades para ello en 

personas que provienen de historias fragmentadas y de escaso aprendizaje en prácticas de cuidado.

Observación B / S:

IS42AD Actores sensibilizados en derechos de nn  32%Número 600 189

En el trabajo con docentes ellos y ellas Identifican como retos en su quehacer, entre otros:

Asuntos concernientes al ser de los y las estudiantes: el propiciar desaprendizajes frente al paradigma del tener y fortalecer visiones del ser, brindar espacios de afecto y 

reconocimiento por las falencias en sus familias,  despertar interés por el conocimiento en ellos y ellas, compensar los roles de autoridad ausentes.

Asuntos concernientes a sí mismos y mismas: capacitarse, mantener la propia motivación, innovar pedagogías, saber incluir, volver a creer 

La disminución de factores de riesgo psicosociales: motivar a los estudiantes para fomentar la permanencia escolar,  educar en medio del conflicto, disminuir la 

distracción que generan los medios de comunicación y los peligros de las redes sociales, mejorar la convivencia para que permanezcan en la institución educativa.

Observación B / S:

IS42AF Partici de estr comun y format de preven  100%Número 32 32

Proyecto: 120143 Crecer con dignidad - protección-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  82% Ejec. Financiera :  78% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  64%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 16.822 $ 22.100 $ 17.227

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS43AA Nna atend forma transitoria e inmediata  57%Número 2.741 1.550

Para el mes de junio un Hogar de Paso ya ha terminado contrato, sin embargo se lograron atender todos los NNA que tuvieron necesidad del servicio. Se espera tener 

los tres Hogares de Paso con contrato para brindar una mejor atención a la población para el resto del año.

Observación B / S:

IS43AB Nna con derch restablec con aten especia  72%Número 3.300 2.386

Las principales acciones en este indicador fue el acompañamiento familiar realizado con el programa creciendo en familia, igualmente hubo 102 evaluaciones 

neuropsicológicas, las causas primordialmente de ingreso fueron el consumo de sustancias psico activas y la amenaza a la seguridad personal.

Observación B / S:
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IS43AD Adol 14-18 años expl sex y labol aten in  65%Número 100 65

Para este componente se trabajaron charlas pedagógicas que buscan la toma de conciencia por parte de los NNA acerca de los peligros y las posibles consecuencias de 

sus acciones, tratando de contribuir a disminuir este hecho.

Observación B / S:

IS43AF Nna remitidos a ruta unidades móviles  100%Porcentaje 100 100

Para el mes de junio se remitieron a las Unidades móviles 385 NNA, un promedio de lo viene acontecidiendo en lo corrido del año. Los motivos de ingreso son tan 

variados como las problemáticas que enfrentta esta población, prestandose los índices más altos en las comunas 1, 10 y 7, todos los NNA pasan a ser remitidos a las 

autoridades especializadas para brindarles la atención.

Observación B / S:

IS43AG Pers  acc prev dis exp sex cial inf-adol  100%Número 55 55

IS43AI Aten nna flias protc-garan der amb prote  120%Número 468 562

Programa: 2.4.3 - Ejerciendo ciudadanía con la infancia y la adolescencia

Proyecto: 120141 Politica pública de infancia y adolescencia del municipio de medellin-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  69% Ejec. Financiera :  15% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  10%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 85 $ 565 $ 85

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS41AA Nna participan en consejos infan y adols  96%Número 250 240

Durante esta fase inicial del proceso, se han propuesto encuentros vivenciales con cada consejo comunal una vez por semana  buscando la consolidación de los grupos . 

En principio esta decisión va hasta la tercera semana de julio.

Observación B / S:

IS41AB Per parti en acc para prom derech de nna  71%Número 3.750 2.651

Durante el mes de junio intensificaron las acciones de promoción y prevención alcanzando llegar a 192 personas con propuestas y talleres de diversa índole. Un 

componente importante también fueron los acompañamientos realizados a las familias.

Observación B / S:

IS41AC Sgto a la imp politica public inf y adol  40%Porcentaje 100 40

Para el seguimiento a la implementación de la política pública se desarrollan actividades como: 

a.       Monitoreo a la batería de indicadores

b.      Coordinación de espacios de participación establecidos por la política pública de infancia y adolescencia entre ellos Comité técnico de política pública, consejo 

municipal de política pública de infancia y adolescencia y otras mesas: comité para la erradicación del trabajo infantil, prevención del reclutamiento y utilización de niños , 

niñas y adolescentes, Prevención de la explotación sexual comercial infantil.

c.       Articulación de las políticas públicas poblacionales de primera infancia, infancia y adolescencia, juventud y familia.

d.      Construcción del plan docenal de infancia y adolescencia.

 

Hasta el mes de junio se tiene un porcentaje de cumplimiento del 40 % por lo cual se hizo necesario ampliar el recurso para el logro del porcentaje total para el resto del 

año. Es importante mencionar que en este presupuesto se cuenta con un traslado de $80.000.000 realizado por la Secretaría de Educación para aportar al proceso de 

articulación de las políticas poblacionales.

Observación B / S:

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.3 Bienestar e inclusión social-

Programa: 2.3.2 - Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo

Proyecto: 130255 Jve-08 atención social social incluyente a la población vulnerable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  27% Ejec. Financiera :  46% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  12%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 667 $ 667 $ 306
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS55AA Nna con riesgo social atend  acc de prev  62%Número 171 106

Se decide darle continuidad a los barrios Altos de la Torre, Enciso y Villa Hermosa, dado que se reconoce en primera instancia la vulneración de derechos de niñas y 

niños en Altos de la Torre y la necesidad de hacer presencia para aportar en la prevención de riesgos como el consumo de psicoactivos, el acompañamiento familiar, la 

desestimulación del trabajo infantil, entre otros. En Enciso y Villa Hermosa la decisión esta mediada por la respuesta positiva de las comunidades a las propuestas del 

proyecto.

Durante el mes de junio la propuesta de trabajo en estos sectores estuvo mediada por la profundización en el tema de visibilización y desestimulación del trabajo infantil 

como situación de riesgo presente en la vida de niñas y niños. Vale precisar que este fenómeno está concomitante con otras vulneraciones que se invisibilizan por efecto 

de las dinámicas comunitarias y que requieren niveles de profundización para alcanzar acciones de prevención más concretas.

Observación B / S:

IS55AF Flias vulnerables aten complemento alime  0%Número 136 0

IS55AG Pers mayores atendidas complemento alime  0%Número 81 0

IS55AH Per 0-59 años con dis ben ser capaz en c  0%Número 90 0

IS55AI Per en situa de dis ben apoyo económico  100%Número 90 90

Se dio cumplimiento a la meta prevista por Plan de Acción, con la atención de 90 PCDObservación B / S:

IS55AJ Per en situa disc benef con rehab profes  0%Número 80 0

Proyecto: 130260 Jve-05 atención social a la población vulnerable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  44%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 403 $ 436 $ 317

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS60AA Nna con riesgo social atend  acc de prev  94%Número 135 127

En la Comuna 5 los sectores de continuidad siguen siendo Alfonso López y Paralela en los que se identifica buena aceptación por parte de la comunidad, reconocimiento 

de los logros y beneficios que trae para las niñas y niños, disposición para el desarrollo de la propuesta pedagógica. En la Paralela el ambiente se ha tornado tenso por 

diferentes situaciones de orden público ocurridas justo en el mismo lugar donde se desarrollan los encuentros.

Observación B / S:

IS60AG Pers atend inter terapeutica grupal-fami  100%Número 244 244

IS60AH Pers aten con acciones de prevención  100%Número 448 448

IS60AI Per sit dis ben atenc dom ser capaz en c  0%Número 56 0

IS60AJ Pers del prog ser capaz ben apoyo económ  68%Número 56 38

IS60AK Pers discapacitadas atendidas complem al  0%Número 128 0

Proyecto: 130374 Jve-70 atencion int pobl vul per mayore y disc-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  4% Ejec. Financiera :  51% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  2%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.250 $ 1.250 $ 634

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS74AB Flias vuln-discap benef con paquete alim  0%Número 80 0

IS74AC Flias vuln-pers may benef con paquet ali  0%Número 412 0

IS74AH Per en situa de dis ben apoyo económico  0%Número 41 0

IS74AI Per 0-59 años con dis ben ser capaz en c  0%Número 45 0

IS74AJ Cuidadores que reciben formación  0%Número 60 0
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IS74AK  pers en situa de dis benef ayudas técni  0%Número 20 0

IS74AL Cuida benefi de capaci, compen y seguimi  0%Número 16 0

El proceso se encuentra en etapa de evaluación para la  adjudicación.Observación B / S:

IS74AM Personas mayores benef con apoyo económi  37%Número 430 159

Para este período se continúa pagando la  nomina correspondiente al mes de marzo -abril;  a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido 

el reporte por parte de la entidades bancarias  de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados  

en el próximo mes.

Observación B / S:

IS74AN Pers del prog ser capaz ben apoyo económ  0%Número 45 0

Proyecto: 130375 Jve-07 atención social  grupos poblacionales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  29% Ejec. Financiera :  32% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  9%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.250 $ 1.250 $ 400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS75AB Pers discap atendidas con complemento al  0%Número 53 0

IS75AC Flias vuln atendidas con complemento ali  0%Número 115 0

IS75AD Nna con riesgo social atend  acc de prev  68%Número 230 157

En la Comuna 7 desde Jornadas de Vida se define darle continuidad a los barrios Olaya Herrera y La Iguaná y abrir un sector nuevo en Robledo Fuente Clara. Es 

importante resaltar que en el barrio Olaya Herrera la asistencia al proyecto es muy positiva, acorde con el nivel de vulneración que se percibe en el sector. Con el barrio 

La Iguaná reconocemos el alto nivel de riesgo psicosocial de niñas y niños, pero esto se contrasta con la irregularidad en la asistencia a los encuentros artísticos. 

En Robledo Fuente Clara los primeros acercamientos a la I.E. fueron fructíferos y la participación ha sido muy positiva.

Observación B / S:

IS75AE Per en situa de dis ben apoyo económico  100%Número 103 103

Se dio cumplimiento a la meta prevista por Plan de Acción, con la atención de 103 PCDObservación B / S:

IS75AF Pers mayores atendidos complemento alime  0%Número 37 0

IS75AG Personas mayores benef con apoyo económi  65%Número 107 70

Para este período se continúa pagando la  nomina correspondiente al mes de marzo -abril;  a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido 

el reporte por parte de la entidades bancarias  de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados  

en el mes de julio.

Observación B / S:

IS75AH Pers participantes encuentros intergener  0%Número 482 0

El proceso precontractual esta estimado para el segundo semestre de la vigencia 2014.Observación B / S:

IS75AI Cuida benefi de capaci, compen y seguimi  0%Número 11 0

El proceso se encuentra en etapa de evaluación para la  adjudicación.Observación B / S:

Proyecto: 130376 Jve-03 atencion sicosocial a las familias.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  73% Ejec. Financiera :  44% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  32%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.250 $ 1.250 $ 551

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS76AA Pers discap atendidas con complemento al  0%Número 77 0

IS76AB Nna con riesgo social atend  acc de prev  75%Número 308 232
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En la Comuna 3 se define darle continuidad a tres sectores que durante la fase de 2013 fueron identificados por su vulneración: Bello Oriente, Raizal y La Cima. La 

respuesta positiva de niñas, niños y adolescentes a las convocatorias del proyecto,  por la necesidad de acompañamiento a las familias en la generación y 

fortalecimiento de ambientes protectores, son algunas de las justificaciones para decidir la persistencia en los barrios. Es importante recalcar que la asistencia del barrio 

Bello Oriente es muy alta, y que las relaciones que se han venido tejiendo permiten identificar situaciones de riesgo en la comunidad, hacer atenciones individualizadas a 

los casos que se detectan de vulneración de derechos, entre otros.

En el barrio Raizal y en La Cima la cobertura en las mañanas no es muy buena, pero la respuesta de niñas y niños en la jornada de la tarde compensa la participación.

Observación B / S:

IS76AC Pers atendidas através de terapia indivi  99%Número 272 269

IS76AD Pers aten a través de intervención fliar  101%Número 291 294

IS76AE Personas mayores benef con apoyo económi  67%Número 200 133

Para este período se continúa pagando la  nomina correspondiente al mes de marzo -abril;  a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido 

el reporte por parte de la entidades bancarias  de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados  

en el mes de julio.

Observación B / S:

IS76AF Per en situa de dis ben apoyo económico  100%Número 200 200

Se dio cumplimiento a la meta prevista por Plan de Acción, con la atención de 200 PCDObservación B / S:

Proyecto: 130377 Jve-09 unidad de atención intregral para-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 2.500 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS77CA Consecución y legalización de predio  0%Porcentaje 100 0

IS77CB Estud,dise y licenciam unidad aten integ  0%Porcentaje 100 0

Se está en el proceso de entregar CDP al ISVIMED para la modificación de la Fiducia que se tiene para desarrollar el proyecto en su fase operativa.Observación B / S:

IS77CC Construc y dotación unidad de aten integ  0%Porcentaje 10 0

Proyecto: 130378 Jve-15  atencion social a poblacion vulnerable.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  18% Ejec. Financiera :  48% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  9%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 625 $ 625 $ 301

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS78AM Flias vuln-pers may benef con paquet ali  0%Número 200 0

IS78AN Flias vuln-discap benef con paquete alim  0%Número 37 0

IS78AO Per 0-59 años con dis ben ser capaz en c  0%Número 40 0

IS78AP Per en situa de dis ben apoyo económico  93%Número 40 37

IS78AQ Cuidadores que reciben formación  0%Número 40 0

IS78AR  pers en situa de dis benef ayudas técni  0%Número 20 0

IS78AW Cuida benefi de capaci, compen y seguimi  0%Número 8 0

El proceso se encuentra en etapa de evaluación para la  adjudicación.Observación B / S:

IS78AX Personas mayores benef con apoyo económi  49%Número 179 87

Para este período se continúa pagando la  nomina correspondiente al mes de marzo -abril;  a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido 

el reporte por parte de la entidades bancarias  de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados  

en el próximo mes.

Observación B / S:
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Proyecto: 130379 Jve-04 atención psicosocial integral a la familia con énfasis en la población vulnerable y en riesgo social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  34% Ejec. Financiera :  39% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  13%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.250 $ 1.250 $ 492

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS79AG Flias vulnerables atendidas con compl al  0%Número 88 0

IS79AI Pers discapaci atendidas complemento ali  0%Número 75 0

IS79AK Nna con riesgo social atend  acc de prev  77%Número 267 206

En la Comuna 4 con el recurso de Jornada de Vida se está haciendo presencia en los barrios San Pedro, Campo Valdés y Berlín,  son los barrios de acción. Este último , 

es un sector nuevo definido para esta fase.  En el barrio San Pedro identificamos los riesgos sociales de niñas y niños que afectan la asistencia regular al proyecto, lo 

que evidencia sus vulneraciones. Los encuentros se desarrollan en el espacio de la Corporación Primavera, toda vez que otros lugares se han visto limitados por la 

situación de seguridad pública.  El barrio Campo Valdés es de continuidad, con buena aceptación en la participación, la acogida de la I .E. Alfonso Mora ha facilitado que 

la propuesta pueda desarrollarse a cabalidad y con las garantías de calidad que requiere la atención de niñas y niños.  El sector de Berlín es nuevo, con buena 

aceptación del proyecto por parte de la comunidad.

Observación B / S:

IS79AO Mujer vict violen aten con tera ind-gru  100%Número 335 335

IS79AP Personas atendidas con terapia familiar  100%Número 328 328

IS79AQ Pers aten taller recon diver sex y de ge  0%Número 200 0

IS79AV Per en situa de dis ben apoyo económico  100%Número 80 80

Se dio cumplimiento a la meta prevista por Plan de Acción, con la atención de 80 PCDObservación B / S:

IS79AW Pers participantes encuentros intergener  0%Número 965 0

El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de ContrataciónObservación B / S:

IS79AX Cuida benefi de capaci, compen y seguimi  0%Número 12 0

El proceso se encuentra en etapa de evaluación para la  adjudicación.Observación B / S:

IS79AY Incl/interm sociolaboral a pers con disc  0%Número 30 0

IS79AZ Per afr vic des acom emp/emple desd etnd  0%Número 400 0

Su ejecución está programada para el segundo semestre del añoObservación B / S:

Proyecto: 130380 Jve-01 centro integrado incluyente con equidad de género (adulto mayor, jóvenes y personas con discapacidad)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.250 $ 1.250 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS80BA Diagnóstico y definición de predio  0%Porcentaje 100 0

IS80BB Estudios, diseños y licencia  0%Porcentaje 100 0

Con la Secretaría de Infraestructura se adelanta la contratación del equipo de profesionales para desarrollar las actividades de estudios, diseños, licencia y presupuestos 

de obra para los proyectos de JVE

Observación B / S:

IS80BC Construcción y dotación centro integrado  0%Porcentaje 10 0

Proyecto: 130704 Jve-16 atención integral adulto mayor discapacitado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  11% Ejec. Financiera :  1% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.250 $ 14

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS04BA Personas mayores benef con apoyo económi  0%Número 350 0

Para este período se continúa pagando la  nomina correspondiente al mes de marzo -abril;  a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido 

el reporte por parte de la entidades bancarias  de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados  

en el mes de julio.

Observación B / S:

IS04BB Cuida benefi de capaci, compen y seguimi  0%Número 25 0

El proceso se encuentra en etapa de evaluación para la  adjudicación.Observación B / S:

IS04BC Per con dis sev benef ser capaz en casa  0%Número 80 0

IS04BD Apoyo econ pers en situa de disca severa  75%Número 80 60

IS04BE Pers en sit dis ben rehabi profesional  0%Número 76 0

IS04BF Pers en sit dis ben ayudas técnicas  0%Número 50 0

IS04BG Flias vulnerables aten complemento alime  0%Número 360 0

Proyecto: 130705 Jve-60 centro atención integral interg y gen-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.250 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS05AA Estudios, diseños y licencia  0%Porcentaje 100 0

IS05AC Diagnóstico y definición de predio  0%Porcentaje 100 0

Una vez el predio sea adquirido por la Secretaría de Servicios Administrativos, se iniciara las actividades para el logro de los valores estadísticos descritos.Observación B / S:

Proyecto: 140023 Jve-13 atención integral grupos poblacionales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  20% Ejec. Financiera :  2% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.250 $ 26

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS23BA Personas mayores benef con apoyo económi  0%Número 165 0

Para este período se continúa pagando la  nomina correspondiente al mes de marzo -abril;  a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido 

el reporte por parte de la entidades bancarias  de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados  

en el mes de julio.

Observación B / S:

IS23BB Pers taller de recon diver sexual y géne  0%Número 3.008 0

IS23BC Apoyo econ a pers en situa de discapacid  100%Número 178 178

Se dio cumplimiento a la meta prevista por Plan de Acción, con la atención de 178 PCDObservación B / S:

IS23BD Flias vulnerables aten complemento alime  0%Número 230 0

IS23BE Pers afrod parti activ com 13-enfoque ét  0%Número 49 0

Proyecto: 140059 Jve- 02 construcción de centro de integración-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.250 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS59AA Construcción de centro de integración  0%Porcentaje 10 0

IS59AB Estudios, diseños y licencia  0%Porcentaje 100 0

Con la Secretaría de Infraestructura se adelanta la contratación del equipo de profesionales para desarrollar las actividades de estudios, diseños, licencia y presupuestos 

de obra para los proyectos de JVE

Observación B / S:

IS59AC Diagnóstico y definición de predio  100%Porcentaje 100 100

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.2 Seguridad alimentaria-

Programa: 2.2.1 - Sistema de gestión alimentaria

Proyecto: 130469 14pp10-plan de garantía y abastecimiento alimentario para personas en estado de inseguridad alimentaria y nutricional de la comuna 10.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 900 $ 900

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS69AA Flias vuln atendidas con bonos alimentar  148%Número 553 817

La ejecución de esta actividad está programada para el tercer trimestre del añoObservación B / S:

En reunión con la comisión de la comuna 10, se estableció una reducción del valor del bono y una asignación monetaria diferencial según el número de 

personas del grupo familiar, lo que permitió un aumento de cobertura para este proyecto.
Observación Proyecto:

Componente: 2.3 Bienestar e inclusión social-

Programa: 2.3.1 - Medellín solidaria: familia Medellín

Proyecto: 130473 14pp13-calidad de vida para la vejez-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  21% Ejec. Financiera :  37% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  8%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.168 $ 1.168 $ 427

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS73AA Personas mayores benef con apoyo económi  63%Número 1.104 699

Para este período se continúa pagando la  nomina correspondiente al mes de marzo -abril;  a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido 

el reporte por parte de la entidades bancarias  de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados  

en el mes de julio.

Observación B / S:

IS73AB Personas mayores capacitadas en manualid  0%Número 200 0

El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de ContrataciónObservación B / S:

IS73AC Pers mayores atendidos complemento alime  0%Número 219 0
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Programa: 2.3.2 - Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo

Proyecto: 130077 Pp13-01-protección  social y salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  91% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 102 $ 98

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS77AC Personas may beneficiadas con uniformes  91%Número 969 885

Se hace entrega parcial de uniformes a los socios de los clubes de vida de la comuna.Observación B / S:

Proyecto: 130078 Pp13-02-aten social e integ  niñez, jov-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  81% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  78%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 374 $ 362

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS78AB Pers mayores capacitadas en manualidades  99%Número 313 311

Personas mayores capacitadas en  diferentes técnicas de manualidades. El contrato finalizó el 30 de mayo de 2014. Garantizando la ejecución del presupuesto 

priorizado por la comunidad en la vigencia 2013. Se reportaron las personas que asistieron a todos los talleres durante el proceso; los cupos restantes para dar 

cumplimiento a la meta, no se reportan debido a que las personas no asistieron a todos los talleres y por ende no finalizaron  el proceso.

Observación B / S:

IS78AC Personas mayores benefi con uniformes  44%Número 4.202 1.830

Se hace entrega parcial de uniformes a los socios de los clubes de vida de la comuna.Observación B / S:

IS78AI Nna con riesgo social atend  acc de prev  100%Número 67 67

Proyecto: 130079 Pp13-03-atención social nna, jove, muj, fli-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 158 $ 149

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS79AK Nna con riesgo social atend  acc de prev  100%Número 102 102

Proyecto: 130080 Pp13-08-atención social pob vulen adul.disc-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 49 $ 49

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS80AC Personas atendidas con ser capaz en casa  100%Número 1 1

Proyecto: 130081 Pp13-09-atención social incl pob vuln nn, jo-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  49%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 53 $ 52

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS81AA Personas  mayores beneficiados con apoyo  0%Número 1 0

IS81AF Nna con riesgo social atend  acc de prev  100%Número 60 60

Proyecto: 130082 Pp13-10-fortalecimiento integral grup poblacional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Ejec. Financiera :  60% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  59%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 127 $ 77

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS82AB Personas mayor capacitadas en  manualida  95%Número 21 20

Personas mayores capacitadas en  diferentes técnicas de manualidades. El contrato finalizó el 30 de mayo de 2014. Garantizando la ejecución del presupuesto 

priorizado por la comunidad en la vigencia 2013. Se reportaron las personas que asistieron a todos los talleres durante el proceso; los cupos restantes para dar 

cumplimiento a la meta, no se reportan debido a que las personas no asistieron a todos los talleres y por ende no finalizaron  el proceso.

Observación B / S:

IS82AE Nna con riesgo social atend  acc de prev  100%Número 26 26

IS82AJ Personas formadas en informática e inglé  106%Número 140 149

El Contrato finalizó el   4 abril, para el mes de junio se hizo el evento de certificación donde participaron las  149 personas que participaron en el proceso.  Se supera la 

meta de las personas formadas en inglés e informática. Estas personas adicionales  fueron asumidas con recursos del operador.

Observación B / S:

Proyecto: 130083 Pp13-14-atención social pob vuln disc y adu ma-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  91% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 93 $ 85

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS83AB Personas mayores capacitadas  manualidad  99%Número 283 281

Personas mayores capacitadas en  diferentes técnicas de manualidades. El contrato finalizó el 30 de mayo de 2014. Garantizando la ejecución del presupuesto 

priorizado por la comunidad en la vigencia 2013. Se reportaron las personas que asistieron a todos los talleres durante el proceso; los cupos restantes para dar 

cumplimiento a la meta, no se reportan debido a que las personas no asistieron a todos los talleres y por ende no finalizaron  el proceso.

Observación B / S:

IS83AD Personas discap atendidas con ser capaz  100%Número 1 1

Proyecto: 130084 Pp13-15-atención social pobl vuln nna pobl d-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  93% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 205 $ 189

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS84AB Personas mayores capacitadas en manualid  99%Número 498 495
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Personas mayores capacitadas en  diferentes técnicas de manualidades. El contrato finalizó el 30 de mayo de 2014. Garantizando la ejecución del presupuesto 

priorizado por la comunidad en la vigencia 2013. Se reportaron las personas que asistieron a todos los talleres durante el proceso; los cupos restantes para dar 

cumplimiento a la meta, no se reportan debido a que las personas no asistieron a todos los talleres y por ende no finalizaron  el proceso.

Observación B / S:

IS84AG Nna con riesgo social atend  acc de prev  100%Número 32 32

Proyecto: 130085 Pp13-16-atención social, nna, discapa adul m-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  94% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 229 $ 214

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS85BB Pers mayores capacitadas en manualidades  99%Número 221 218

Personas mayores capacitadas en  diferentes técnicas de manualidades. El contrato finalizó el 30 de mayo de 2014. Garantizando la ejecución del presupuesto 

priorizado por la comunidad en la vigencia 2013. Se reportaron las personas que asistieron a todos los talleres durante el proceso; los cupos restantes para dar 

cumplimiento a la meta, no se reportan debido a que las personas no asistieron a todos los talleres y por ende no finalizaron  el proceso.

Observación B / S:

IS85BG Nna con riesgo social atend  acc de prev  100%Número 50 50

Proyecto: 130086 Pp13-70-aten soc pobl vul grup flia, dis-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  49% Ejec. Financiera :  75% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  37%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 53 $ 40

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS86AY Pers mayores capacitadas en manualidades  98%Número 61 60

Personas mayores capacitadas en  diferentes técnicas de manualidades. El contrato finalizó el 30 de mayo de 2014. Garantizando la ejecución del presupuesto 

priorizado por la comunidad en la vigencia 2013. Se reportaron las personas que asistieron a todos los talleres durante el proceso; los cupos restantes para dar 

cumplimiento a la meta, no se reportan debido a que las personas no asistieron a todos los talleres y por ende no finalizaron  el proceso.

Observación B / S:

IS86AZ Personas  mayores beneficiados con apoyo  0%Número 12 0

Este recurso hace parte del superavit, para  asignar apoyo económico a  doce  beneficiarios  de la  Comuna.   para este período se  seleccionaron las personas  de la 

base de datos sisben que cumple con los criterios para acceder al beneficio. La  nómina se cancelará retractivo en la  próxima entrega del apoyo económico.

Observación B / S:

Proyecto: 130087 Pp13-60-prom-prev salud integral poblac-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 103 $ 101

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS87AB Personas mayor capacitadas en manualidad  98%Número 62 61

Personas mayores capacitadas en  diferentes técnicas de manualidades. El contrato finalizó el 30 de mayo de 2014. Garantizando la ejecución del presupuesto 

priorizado por la comunidad en la vigencia 2013. Se reportaron las personas que asistieron a todos los talleres durante el proceso; los cupos restantes para dar 

cumplimiento a la meta, no se reportan debido a que las personas no asistieron a todos los talleres y por ende no finalizaron  el proceso.

Observación B / S:

IS87AC Per discap atendidas ser capaz en casa  100%Número 14 14

Proyecto: 130102 Pp13-04-atención social nna, jove, muj, fli-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  82% Ejec. Financiera :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  73%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 258 $ 232

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS02AB Personas mayores capacitadas en  manuali  98%Número 115 113

Personas mayores capacitadas en  diferentes técnicas de manualidades. El contrato finalizó el 30 de mayo de 2014. Garantizando la ejecución del presupuesto 

priorizado por la comunidad en la vigencia 2013. Se reportaron las personas que asistieron a todos los talleres durante el proceso; los cupos restantes para dar 

cumplimiento a la meta, no se reportan debido a que las personas no asistieron a todos los talleres y por ende no finalizaron  el proceso.

Observación B / S:

IS02AG Nna con riesgo social atend  acc de prev  100%Número 136 136

IS02AJ Pers caps y/o sensibiliz en der lgtbi  46%Número 1.300 604

Proyecto: 130103 Pp13-05-atención social pob vulnerable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  45% Ejec. Financiera :  59% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  26%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 170 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS03BA Pers form asesor func comis prote social  45%Número 80 36

Proyecto: 130141 Pp13-07-atención social pob vul disc y flia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  63% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  63%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 173 $ 173

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS41AV Pers discapa atendidas con ser capaz en  100%Número 3 3

IS41AY Per con disc fisica con formacion tecnic  25%Número 16 4

Proyecto: 130142 Pp13-11-prevención enf y prom salud tall cap a-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  31% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  31%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 34 $ 11

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS42AZ Personas mayores capacitadas en manualid  99%Número 848 843

Personas mayores capacitadas en  diferentes técnicas de manualidades. El contrato finalizó el 30 de mayo de 2014. Garantizando la ejecución del presupuesto 

priorizado por la comunidad en la vigencia 2013. Se reportaron las personas que asistieron a todos los talleres durante el proceso; los cupos restantes para dar 

cumplimiento a la meta, no se reportan debido a que las personas no asistieron a todos los talleres y por ende no finalizaron  el proceso.

Observación B / S:

Proyecto: 130143 Pp13-12-atención soc pob vul nna discap adul-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  93% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 170 $ 158

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS43AT Nna con riesgo social atend  acc de prev  100%Número 69 69

IS43AU Pers y cuidadores con  intervencion  dir  100%Número 1 1

IS43AY Per mayo capacitacion en artes y oficios  99%Número 435 432

Personas mayores capacitadas en  diferentes técnicas de manualidades. El contrato finalizó el 30 de mayo de 2014. Garantizando la ejecución del presupuesto 

priorizado por la comunidad en la vigencia 2013. Se reportaron las personas que asistieron a todos los talleres durante el proceso; los cupos restantes para dar 

cumplimiento a la meta, no se reportan debido a que las personas no asistieron a todos los talleres y por ende no finalizaron  el proceso.

Observación B / S:

Proyecto: 130195 Pp13-13-calidad vida para vejez pob adul-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  87% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 78 $ 68

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS95AB Personas mayores capacitadas en manualid  99%Número 173 171

Personas mayores capacitadas en  diferentes técnicas de manualidades. El contrato finalizó el 30 de mayo de 2014. Garantizando la ejecución del presupuesto 

priorizado por la comunidad en la vigencia 2013. Se reportaron las personas que asistieron a todos los talleres durante el proceso; los cupos restantes para dar 

cumplimiento a la meta, no se reportan debido a que las personas no asistieron a todos los talleres y por ende no finalizaron  el proceso.

Observación B / S:

Proyecto: 130196 Pp13-13-protección y orient de la inf y-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 219 $ 219

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS96AA Nna con riesgo social atend  acc de prev  100%Número 260 260

Proyecto: 130217 Pp13-90-fortalecimiento aten integ adul may, nna-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Ejec. Financiera :  87% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  81%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 64 $ 56

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS17AB Personas mayores  capacitadas en  manual  94%Número 263 246

Personas mayores capacitadas en  diferentes técnicas de manualidades. El contrato finalizó el 30 de mayo de 2014. Garantizando la ejecución del presupuesto 

priorizado por la comunidad en la vigencia 2013. Se reportaron las personas que asistieron a todos los talleres durante el proceso; los cupos restantes para dar 

cumplimiento a la meta, no se reportan debido a que las personas no asistieron a todos los talleres y por ende no finalizaron  el proceso.

Observación B / S:

Proyecto: 130218 Pp13-80-atención social infan y adolesc, di-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 86 $ 86

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS18AV Nna con riesgo social atend  acc de prev  100%Número 70 70

Proyecto: 130219 Pp13-08-acompañamiento y ases huertas comunitar-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS19AY Acompañamiento y asesoria en huertas  0%Número 3 0

El cumplimiento de esta meta se tiene programada para el segundo semestre del añoObservación B / S:

Proyecto: 130242 Pp13-50-promoción-prev toda la poblac según c-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  49% Ejec. Financiera :  45% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  22%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 151 $ 69

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS42AG Pers mayores  aten complemento alime  0%Número 38 0

IS42AS Per discap con formacion para el empleo  182%Número 11 20

IS42AW Personas mayores dotadas con uniformes  45%Número 522 236

Por decisión del Comité de Planeación Local y Presupuesto Participativo de la Comuna 50, se hizo entrega doble de uniforme a 192  socios  de los clubes de vida ,  

teniendo en cuenta que en esta comuna los socios de los clubes de vida ascienden a 256 y con el recurso priorizado se suministran 522 uniformes.  Al momento se han 

entregado  428 uniformes a esta comuna.  Por lo  tanto a  44 socios de los clubes de vida se le ha entregado un uniforme y a 20 socios no se les ha hecho entega del 

uniforme.

Observación B / S:

IS42AX Personas mayores capacitadas en manualid  50%Número 174 87

Proyecto: 130406 14pp1-proyecto de protección social para la comuna 1 popular de la ciudad de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  13% Ejec. Financiera :  49% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  6%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.476 $ 1.476 $ 730

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS06AA Cuida benefi de capaci, compen y seguimi  0%Número 9 0

El proceso se encuentra en etapa de evaluación para la  adjudicación.Observación B / S:

IS06AC Socios clubes de vida capaci en manualid  0%Número 168 0

El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de ContrataciónObservación B / S:

IS06AD No socios clubes de vida capaci en manua  0%Número 174 0
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El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de ContrataciónObservación B / S:

IS06AE Flias vuln atendidas con complemento ali  0%Número 537 0

IS06AF  per en situa de dis ben apoyo económico  100%Número 670 671

Se logró la inscripción total de los usuarios, para cumplimiento de la meta, adicionalmente se evidencia 1 reemplazo de un usuario que fue inscrito inicialmente pero al no 

reclamar subsidio fue reemplazado por otro usuario en lista de espera.

Observación B / S:

IS06AG Pers en sit dis aten ser capaz en casa  0%Número 70 0

IS06AH Pers en sit dis ben ayudas tecnicas  0%Número 50 0

IS06AI Apoyo comité de discapacidad  0%Número 1 0

Proyecto: 130407 14pp2-atención social integral a la población vulnerable de la comuna 2 - santa cruz.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  22% Ejec. Financiera :  44% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  10%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.123 $ 1.123 $ 490

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS07AA Personas mayores benef con apoyo económi  79%Número 359 282

Para este período se continúa pagando la  nomina correspondiente al mes de marzo -abril;  a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido 

el reporte por parte de la entidades bancarias  de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados  

en el mes de julio.

Observación B / S:

IS07AB Socios clubes de vida capaci en manualid  0%Número 161 0

El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de ContrataciónObservación B / S:

IS07AC No socios clubes de vida capaci en manua  0%Número 105 0

El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de ContrataciónObservación B / S:

IS07AD Cuida benefi de capaci, compen y seguimi  0%Número 29 0

El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de ContrataciónObservación B / S:

IS07AE Flias vuln atendidas complem alimen  0%Número 206 0

IS07AF Pers mayores atendidos con complem alime  0%Número 205 0

IS07AG  per en situa de dis ben apoyo económico  99%Número 300 297

Se inscribieron al proyecto 48 usuarios, se evidencia la necesidad de ingreso de 3 usuarios adicionales para dar cumplimiento a la metaObservación B / S:

IS07AH Pers en sit dis sev aten ser capaz en ca  0%Número 45 0

Proyecto: 130413 14pp3-atención social a población vulnerable de la c 3 - manrique (niñez, jóvenes, mujeres, adulto mayor, personas mayores, lgtbi, personas en situación de discapacidad, madres gestantes y familias).-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  30% Ejec. Financiera :  55% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  16%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.461 $ 1.461 $ 798

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS13AA Personas mayores benef con apoyo económi  74%Número 750 552

Para este período se continúa pagando la  nomina correspondiente al mes de marzo -abril;  a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido 

el reporte por parte de la entidades bancarias  de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados  

en el mes de julio.

Observación B / S:

IS13AB Nna con riesgo social atend  acc de prev  68%Número 200 136
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En los sectores priorizados por la comisión fue difícil la ubicación de espacios apropiados para el desarrollo de la propuesta, sin embargo la gestión y acompañamiento 

de algunas lideresas permitieron acceder a algunos que posibilitan el encuentro, siendo éstos el colegio Gente Unida en la Honda y en la sede social de Balcones de 

Jardín. Se resalta que en el sector de La Honda la asistencia de niños y niñas es constante y se supera la meta propuesta.

Observación B / S:

IS13AC Flias vulne atendidas complemento alimen  0%Número 230 0

IS13AD Pers mayores atendidos complemento alime  0%Número 150 0

IS13AE Pers discapacitadas atendidas complem al  0%Número 115 0

IS13AF  per en situa de dis ben apoyo económico  101%Número 150 151

Se logró la inscripción total de los usuarios, para cumplimiento de la meta, adicionalmente se evidencia 1 reemplazo de un usuario que fue inscrito inicialmente pero al no 

reclamar subsidio fue reemplazado por otro usuario en lista de espera.

Observación B / S:

IS13AG Pers en sit dis sev aten ser capaz en ca  0%Número 60 0

IS13AH Per en situa disc benef con rehab profes  0%Número 8 0

Proyecto: 130415 14pp4-protecion social: promoción de la salud y prevención de la enfermedad y atencion social de la población vulnerable en la comuna 4-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  21% Ejec. Financiera :  50% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  11%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.556 $ 1.556 $ 782

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS15AA Personas mayores benef con apoyo económi  69%Número 708 485

Para este período se continúa pagando la  nomina correspondiente al mes de marzo -abril;  a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido 

el reporte por parte de la entidades bancarias  de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados  

en el mes de julio.

Observación B / S:

IS15AB Socios clubes de vida capaci en manualid  0%Número 201 0

Se hace entrega de la carpeta para Comité de Contratación.Observación B / S:

IS15AC No socios clubes de vida capaci en manua  0%Número 151 0

El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de ContrataciónObservación B / S:

IS15AD Nna con riesgo social atend  acc de prev  44%Número 201 88

Por presupuesto participativo nos encontramos en los barrios Aranjuez y El Bosque. A pesar de que la violencia armada se ha incrementado las coberturas en ambos 

sectores van creciendo positivamente. En Aranjuez particularmente las familias solicitaron que en época de vacaciones los encuentros vivenciales pudieran desarrollarse 

de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. como medida de protección, solicitud que fue acogida por el equipo.

Observación B / S:

IS15AE Flias vuln atendidas complem alimen  0%Número 211 0

IS15AF Pers discapacitadas atendidas complem al  0%Número 206 0

IS15AG  per en situa de dis ben apoyo económico  100%Número 207 207

Se logró la inscripción total de los usuarios, dando así cumplimiento a la meta programada para el proyectoObservación B / S:

IS15AH Pers en sit dis sev aten ser capaz en ca  0%Número 48 0

IS15AI Fortalecimiento para la población lgtbi  0%Número 100 0

IS15AJ Per afro fort en proy desd pers etnodllo  0%Número 33 0

Proyecto: 130417 14pp5-atención social a la población vulnerable de la comuna cinco castilla: persona mayor, cuidadores, discapacidad, familias y con diversidad sexual (lgtbi)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  19% Ejec. Financiera :  42% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  8%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.021 $ 1.021 $ 426

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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IS17AA Personas  mayores beneficiados con apoyo  73%Número 300 219

Para este período se continúa pagando la  nomina correspondiente al mes de marzo -abril;  a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido 

el reporte por parte de la entidades bancarias  de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados  

en el mes de julio.

Observación B / S:

IS17AC Flias vulnerables atendidas complemento  0%Número 43 0

IS17AD Socios clubes de vida capaci en manualid  0%Número 89 0

El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de ContrataciónObservación B / S:

IS17AE Personas mayores participantes de festiv  0%Número 2.445 0

El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de ContrataciónObservación B / S:

IS17AF Pers mayores atendidos complemento alime  0%Número 270 0

IS17AG Pers discap atendidas  con complem alime  0%Número 140 0

IS17AH  per en situa de dis ben apoyo económico  97%Número 413 402

Se inscribieron al proyecto 52 usuarios, se evidencia la necesidad de ingreso de 11 usuarios adicionales para dar cumplimiento a la metaObservación B / S:

IS17AI  pers en situa de dis benef ayudas técni  0%Número 15 0

IS17AJ Cuida benefi de capaci, compen y seguimi  0%Número 18 0

El proceso se encuentra en etapa de evaluación para la  adjudicación.Observación B / S:

Proyecto: 130465 14pp6-atencion social a la población vulnerable y en riesgo social de la comuna 6:, 12 de octubre: persona mayor, población con discapacidad y familias.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  35% Ejec. Financiera :  32% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  11%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 900 $ 291

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS65AA Personas mayores benef con apoyo económi  73%Número 566 416

Para este período se continúa pagando la  nomina correspondiente al mes de marzo -abril;  a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido 

el reporte por parte de la entidades bancarias  de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados  

en el próximo mes.

Observación B / S:

IS65AB Socios clubes de vida capaci en manualid  0%Número 125 0

El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de ContrataciónObservación B / S:

IS65AC  per en situa de dis ben apoyo económico  100%Número 477 479

Se logró la inscripción total de los usuarios, para cumplimiento de la meta, adicionalmente se evidencia 2 reemplazos de un usuario que fue inscrito inicialmente pero al 

no reclamar subsidio fue reemplazado por otro usuario en lista de espera.

Observación B / S:

IS65AD Pers en sit dis sev aten ser capaz en ca  0%Número 48 0

IS65AE  pers en situa de dis benef ayudas técni  0%Número 1 0

Proyecto: 130466 14pp7-atención social a población vulnerable de la comuna 7 robledo, personas mayores, cuidadores discapacidad y familias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  27% Ejec. Financiera :  46% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  13%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.318 $ 1.318 $ 602

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS66AB Personas mayores benef con apoyo económi  64%Número 105 67

Para este período se continúa pagando la  nomina correspondiente al mes de marzo -abril;  a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido 

el reporte por parte de la entidades bancarias  de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados  

en el mes de julio.

Observación B / S:
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IS66AC Cuidadores benef con capac, comp y segui  0%Número 22 0

El proceso se encuentra en etapa de evaluación para la  adjudicación.Observación B / S:

IS66AD Flias vuln atendidas con complemento ali  0%Número 475 0

IS66AE  per en situa de dis ben apoyo económico  100%Número 100 100

IS66AF Per sit dis ben atención dom ser capaz e  0%Número 96 0

IS66AG Pers del prog ser capaz ben apoyo económ  83%Número 96 80

Para continuar con el ingreso de usuarios a este proyecto, se requiere el listado de personas que hacen parte del proyecto ser capaz en casa, el cual está a la espera de 

inicio del nuevo contrato.

Observación B / S:

IS66AH Cuid pob dis capacit en arte u oficio  0%Número 101 0

IS66AI Per en situa disc benef con rehab profes  0%Número 99 0

IS66AJ Per cap en la comis de protec soc y salu  0%Número 131 0

Proyecto: 130467 14pp8-grupos poblaciónales en situación de vulnerabilidad y riesgo social (niños, niñas y adolescentes, familias, personas mayores, personas con discapacidad, población lgtbi, etnias, afrodescendientes) de la comuna 8 de medellín.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  21% Ejec. Financiera :  41% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  9%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 829 $ 829 $ 342

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS67AA Personas mayores benef con apoyo económi  69%Número 220 152

Para este período se continúa pagando la  nomina correspondiente al mes de marzo -abril;  a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido 

el reporte por parte de la entidades bancarias  de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados  

en el mes de julio.

Observación B / S:

IS67AB Socios clubes de vida capaci en manualid  0%Número 198 0

El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de ContrataciónObservación B / S:

IS67AC Pers mayores atendidos complemento alime  0%Número 117 0

IS67AD Flias vuln atendidas con complemento ali  0%Número 130 0

IS67AE  per en situa de dis ben apoyo económico  101%Número 343 348

Se logró la inscripción total de los usuarios, para cumplimiento de la meta, adicionalmente se evidencia 5 reemplazos de usuarios que al no reclamar subsidio se 

reemplazan por postulados en lista de espera.

Observación B / S:

IS67AF Pers en sit dis sev aten ser capaz en ca  0%Número 36 0

IS67AG Salidas pedagójicas pers en situa de dis  0%Número 1 0

IS67AH  pers en situa de dis benef ayudas técni  0%Número 20 0

Proyecto: 130468 14pp9-grupo poblaciónales en situación de vulnerabilidad y riesgo social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  31% Ejec. Financiera :  43% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  13%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 768 $ 768 $ 334

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS68AA Personas mayores benef con apoyo económi  78%Número 165 129

Para este período se continúa pagando la  nomina correspondiente al mes de marzo -abril;  a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido 

el reporte por parte de la entidades bancarias  de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados  

en el próximo mes.

Observación B / S:

IS68AB Pers participantes evento adulto mayor  0%Número 857 0
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El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de ContrataciónObservación B / S:

IS68AC Nna con riesgo social atend  acc de prev  147%Número 57 84

El desarrollo del proyecto se ha dado de manera adecuada con las estrategias de teatro y Capoeira, buscando alcanzar la cobertura esperada en niños, niñas y 

adolescentes en el sector de la Pastora.

Observación B / S:

IS68AD Flias vuln atendidas con complemento ali  0%Número 88 0

IS68AE Pers mayores atendidos complemento alime  0%Número 174 0

IS68AF  per en situa de dis ben apoyo económico  100%Número 338 338

Se logró la inscripción total de los usuarios, para cumplimiento de la meta.Observación B / S:

IS68AG Per sit dis ben atenc dom ser capaz en c  0%Número 52 0

IS68AH Per sit disc 18-59 años  ben con reh fun  0%Número 12 0

IS68AI Pers atend a través de terapia grupal-fa  0%Número 182 0

La ejecución de esta actividad está programada para el segundo semestre del añoObservación B / S:

Proyecto: 130470 14pp10-ampliar cobertura en los programas sociales dirigidos a la población en situación de discapacidad,adulto mayor,niños y niñas,jóvenes, etnias de la comuna 10 la candelaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  27% Ejec. Financiera :  26% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  7%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 507 $ 507 $ 134

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS70AA Personas mayores benef con apoyo económi  56%Número 116 65

Para este período se continúa pagando la  nomina correspondiente al mes de marzo -abril;  a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido 

el reporte por parte de la entidades bancarias  de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados  

en el mes de julio.

Observación B / S:

IS70AB Socios clubes de vida capaci en manualid  0%Número 171 0

El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de ContrataciónObservación B / S:

IS70AC No socios clubes de vida capaci en manua  0%Número 78 0

El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de ContrataciónObservación B / S:

IS70AD Pers mayores formadas en  infor e ingles  0%Número 56 0

El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de ContrataciónObservación B / S:

IS70AE Nna con riesgo social atend  acc de prev  63%Número 57 36

El desarrollo del proyecto ha contado con algunas dificultades para convocar y conformar grupos a pesar de las necesidades identificadas en dicho sector.  Se está 

haciendo presencia en el sector de Colón tanto en Sumapax como en la I.E. Ana Castrillón, con las estrategias de teatro y capoeira.

Observación B / S:

IS70AF  per en situa de dis ben apoyo económico  100%Número 124 124

Se logró la inscripción total de los usuarios, para cumplimiento de la meta.Observación B / S:

IS70AH Pers en sit dis sev aten ser capaz en ca  0%Número 13 0

IS70AI Per par acomp fliar con enf etnico afrod  0%Número 400 0

Proyecto: 130471 14pp11-atencion social a la población vulnerable, personas discapacitadas y adultos mayores de la comuna 11 de medellin-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  8% Ejec. Financiera :  2% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 698 $ 698 $ 17

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS71AA Festival adulto mayor  0%Número 1 0

Page 203 of 399Seguimiento al Plan de Acción - Junio 2014

Recopilado por la Subdirección de Información - Departamento Administrativo de Planeación

Inclusión Social y familia



El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de ContrataciónObservación B / S:

IS71AB Personas mayores capacitadas en manualid  0%Número 823 0

El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de ContrataciónObservación B / S:

IS71AC Cuidadores benef con capac, comp y segui  0%Número 32 0

El proceso se encuentra en etapa de evaluación para la  adjudicación.Observación B / S:

IS71AD  per en situa de dis ben apoyo económico  48%Número 63 30

IS71AE Pers en sit dis sev aten ser capaz en ca  0%Número 34 0

IS71AF  pers en situa de dis benef ayudas técni  0%Número 20 0

Proyecto: 130472 14pp12-atencion social a la población vulnerable de la comuna 12 personas mayores, con discapacidad, y niños niñas y adolescentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  44% Ejec. Financiera :  41% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  18%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 706 $ 706 $ 289

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS72AA Personas mayores benef con apoyo económi  61%Número 402 245

Para este período se continúa pagando la  nomina correspondiente al mes de marzo -abril;  a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido 

el reporte por parte de la entidades bancarias  de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados  

en el próximo mes.

Observación B / S:

IS72AB Socios y no socios club  vida cap en man  0%Número 479 0

El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de ContrataciónObservación B / S:

IS72AC Cuida benefi de capaci, compen y seguimi  0%Número 11 0

El proceso se encuentra en etapa de evaluación para la  adjudicación.Observación B / S:

IS72AD Nna con riesgo social atend  acc de prev  57%Número 136 78

De acuerdo a la solicitud  de una de las lideresas de la comisión de presupuesto participativo de hacer cambios en las estrategias de animación socio cultural, el 

Proyecto logró hacer al interior movimientos internos que favorecieron el cambio de estrategia, quedando en el sector de la Soledad Danzas tiempo completo,  lo que 

generó una mayor aceptación y disposición de acompañamiento por parte de la líder al proyecto.  Adicional a esto con la líder se sostuvo una reunión, con presencia de 

la Alcaldía, a través del equipo de supervisión técnica, encontrando una actitud receptiva y colaboradora por parte de la líder, con quien se abordó el tema de la baja 

cobertura en la jornada de la mañana a lo que respondió que existe actualmente una oferta de actividades deportivas que van hasta mediados del mes de julio, en donde 

posiblemente esta situación cambiará.

Observación B / S:

IS72AE  per en situa de dis ben apoyo económico  100%Número 100 100

Proyecto: 130474 14pp13-atención integral para la población con diversidad funcional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  39% Ejec. Financiera :  57% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  22%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 522 $ 522 $ 297

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS74AA Pers discap atendidas complemento alimen  0%Número 275 0

IS74AD  per en situa de dis ben apoyo económico  97%Número 339 330

Se inscribieron al proyecto 330 usuarios, se evidencia la necesidad de ingreso de 9 usuarios adicionales para dar cumplimiento a la metaObservación B / S:

IS74AE Per sit dis ben atenc dom ser capaz en c  0%Número 38 0

IS74AF Pers del prog ser capaz ben apoyo económ  100%Número 38 38

IS74AG Pers en situ de dis que reciben form téc  0%Número 15 0
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Proyecto: 130476 14pp13-empoderamiento de las personas y organizaciones lgtbi de la comuna 13-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 122 $ 122 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS76BA Jornadas promoción de der  sex y rep pob  0%Número 7 0

IS76BB Jorna sensib para prev y deses homofobia  0%Número 7 0

IS76BC Reuni par contin y fortalec de mesa dive  0%Número 14 0

IS76BD Reuniones con pers para que conf colecti  0%Número 14 0

IS76BE Sensibiliza a comunidad (ins educ#flias)  0%Número 14 0

Este proyecto se encuentra en la etapa precontractual.Observación Proyecto:

Proyecto: 130477 14pp13-afro descendientes e indígenas unidos por una mejor calidad de vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 92 $ 92 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS77BA Creación de redes sociales  0%Número 5 0

IS77BB Organizaciones sociales fortalecidas  0%Número 5 0

IS77BC Flias fort en creac de proy de vida flia  0%Número 30 0

IS77BD Pers participantes encuentro afrocolombi  0%Número 3.000 0

Su ejecución está programada para el segundo semestre del añoObservación Proyecto:

Proyecto: 130478 14pp14-atención social a población vulnerable de la comuna 14 el poblado: personas con discapacidad y personas mayores.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  17% Ejec. Financiera :  40% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  7%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 199

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS78AA Personas  mayores beneficiados con apoyo  54%Número 220 119

Para este período se continúa pagando la  nomina correspondiente al mes de marzo -abril;  a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido 

el reporte por parte de la entidades bancarias  de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados  

en el mes de julio.

Observación B / S:

IS78AJ Socios clubes de vida capaci en manualid  0%Número 170 0

El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de ContrataciónObservación B / S:

IS78AK No socios clubes de vida capaci en manua  0%Número 170 0

El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de ContrataciónObservación B / S:

IS78AL Pers mayores atend hog geriat-centro vid  0%Número 8 0

Se Suscribe contrato el 25 de Junio de 2014; se adjudica a al a Empresa Corporación Unida Empresarial -CORPUEM.Observación B / S:
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IS78AS Per en situa de dis ben apoyo económico  80%Número 70 56

Se inscribieron al proyecto 56 usuarios, se evidencia la necesidad de ingreso de 14 usuarios adicionales para dar cumplimiento a la metaObservación B / S:

IS78AT Pers en situ de dis que reciben form téc  0%Número 5 0

IS78AU Per sit dis ben atenc dom ser capaz en c  0%Número 23 0

IS78AV Creación y fortalecimiento mesa discapac  0%Número 1 0

Proyecto: 130479 14pp15-atención social a población vulnerable de la comuna 15 guayabal, niños, niñas, y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  23% Ejec. Financiera :  26% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  6%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 690 $ 690 $ 178

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS79AA Personas  mayores beneficiados con apoyo  65%Número 400 260

Para este período se continúa pagando la  nomina correspondiente al mes de marzo -abril;  a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido 

el reporte por parte de la entidades bancarias  de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados  

en el mes de julio.

Observación B / S:

IS79AM Pers participantes encuentros intergener  0%Número 1.499 0

El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de ContrataciónObservación B / S:

IS79AN Socios y no socios club  vida cap en man  0%Número 300 0

El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de ContrataciónObservación B / S:

IS79AR Per en situa de dis ben apoyo económico  94%Número 177 167

IS79AS Pers en situa de dis que reciben form té  0%Número 6 0

IS79AT  pers en situa de dis benef ayudas técni  0%Número 20 0

IS79AU Salidas pedagójicas pers en situa de dis  0%Número 4 0

Proyecto: 130480 14pp16-atención social a población vulnerable de la comuna 16 niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  23% Ejec. Financiera :  37% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  8%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.086 $ 1.086 $ 402

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS80AA Personas  mayores beneficiados con apoyo  62%Número 563 349

Para este período se continúa pagando la  nomina correspondiente al mes de marzo -abril;  a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido 

el reporte por parte de la entidades bancarias  de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados  

en el próximo mes.

Observación B / S:

IS80AD Socios clubes de vida capaci en manualid  0%Número 332 0

El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de ContrataciónObservación B / S:

IS80AE No socios clubes de vida capaci en manua  0%Número 183 0

El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de ContrataciónObservación B / S:

IS80AF Flias vuln atendidas con complemento ali  0%Número 89 0

IS80AG  per en situa de dis ben apoyo económico  99%Número 200 197

IS80AH Per sit dis ben atenc dom ser capaz en c  0%Número 45 0

IS80AI Per en situa disc benef con rehab profes  0%Número 54 0
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Proyecto: 130481 14pp50-atención integral a la población vulnerable con énfasis en adulto mayor, discapacidad, niños, (as) adolescentes y familias.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  18% Ejec. Financiera :  20% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  3%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 350 $ 69

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS81AA Personas  mayores beneficiados con apoyo  79%Número 195 155

Para este período se continúa pagando la  nomina correspondiente al mes de marzo -abril;  a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido 

el reporte por parte de la entidades bancarias  de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados  

en el mes de julio.

Observación B / S:

IS81AG Socios y no socios club  vida cap en man  0%Número 172 0

El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de ContrataciónObservación B / S:

IS81AH Pers aten a través de tererapia familiar  0%Número 66 0

La ejecución de esta actividad está programada para el segundo semestre del añoObservación B / S:

IS81AI Pers aten a través de tererapia individu  0%Número 123 0

La ejecución de esta actividad está programada para el segundo semestre del añoObservación B / S:

IS81AJ Pers aten a través de tererapia  grupal.  0%Número 125 0

La ejecución de esta actividad está programada para el segundo semestre del añoObservación B / S:

IS81AK Per en situa de dis ben apoyo económico  61%Número 70 43

IS81AL Per con dis sev benef ser capaz en casa  0%Número 6 0

IS81AM Per en situa de dis formadas para el tra  0%Número 24 0

Proyecto: 130482 14pp60-atención integral a la población vulnerable con énfasis en adulto mayor, discapacidad, niños, (as) adolescentes y familias.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  59% Ejec. Financiera :  25% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  15%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 387 $ 387 $ 97

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS82AA Personas  mayores beneficiados con apoyo  76%Número 183 139

Para este período se continúa pagando la  nomina correspondiente al mes de marzo -abril;  a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido 

el reporte por parte de la entidades bancarias  de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados  

en el mes de julio.

Observación B / S:

IS82AG Per con dis sev benef ser capaz en casa  0%Número 48 0

IS82AH Per en situa de dis ben apoyo económico  100%Número 250 249

Proyecto: 130483 14pp70-atención social a población vulnerable del corregimiento de altavista personas con discapacidad y personas mayores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  31% Ejec. Financiera :  45% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  14%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 476 $ 476 $ 214

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS83AA Personas  mayores beneficiados con apoyo  75%Número 237 177
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Para este período se continúa pagando la  nomina correspondiente al mes de marzo -abril;  a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido 

el reporte por parte de la entidades bancarias  de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados  

en el mes de julio.

Observación B / S:

IS83AF Socios clubes de vida capaci en manualid  0%Número 123 0

El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de ContrataciónObservación B / S:

IS83AG Flias vuln atendidas con complemento ali  0%Número 132 0

IS83AH Per en situa de dis ben apoyo económico  48%Número 120 57

Se inscribieron al proyecto 57 usuarios, se evidencia la necesidad de ingreso de 63 usuarios adicionales para dar cumplimiento a la metaObservación B / S:

Proyecto: 130484 14pp90-grupos poblaciónales en situacin de vulnerabilidad y riesgo social (adulto mayor, personas en situacin de discapacidad, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, lgtbi, mujeres, etnias y comunidad afro) de la comuna 90, santa elena de medellin-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  13% Ejec. Financiera :  41% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  5%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 650 $ 650 $ 269

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS84AA Personas  mayores beneficiados con apoyo  74%Número 166 123

Para este período se continúa pagando la  nomina correspondiente al mes de marzo -abril;  a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido 

el reporte por parte de la entidades bancarias  de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados  

en el mes de julio.

Observación B / S:

IS84AH Socios y no socios club  vida cap en man  0%Número 123 0

El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de ContrataciónObservación B / S:

IS84AI Pers aten a través de tererapia familiar  0%Número 109 0

La ejecución de esta actividad está programada para el segundo semestre del añoObservación B / S:

IS84AJ Pers aten a través de tererapia ind-grup  0%Número 135 0

La ejecución de esta actividad está programada para el segundo semestre del añoObservación B / S:

IS84AK Flias vuln atendidas con complemento ali  0%Número 207 0

IS84AL Per en situa de dis ben apoyo económico  26%Número 216 56

IS84AM Per en sit de dis benef de rehab func  0%Número 3 0

IS84AN Per con dis sev benef ser capaz en casa  0%Número 20 0

Proyecto: 140024 14pp80. atención integral a población vulnerable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  24% Ejec. Financiera :  9% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  2%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 508 $ 47

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS24BA Personas mayores benef con apoyo económi  0%Número 360 0

Para este período se continúa pagando la  nomina correspondiente al mes de marzo -abril;  a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido 

el reporte por parte de la entidades bancarias  de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados  

en el próximo mes.

Observación B / S:

IS24BB Apoyo econ pers en situa de disca  97%Número 200 193

IS24BC Pers en sit dis ben ayudas técnicas  0%Número 1 0

IS24BD Flias vulnerables aten complemento alime  0%Número 50 0
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Componente: 2.4 Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes-

Programa: 2.4.2 - Protección integral a la infancia y la adolescencia

Proyecto: 130475 14pp13-protección y orientación de la infancia y la adolescencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  56% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  56%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 501 $ 501 $ 501

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS75AA Nna con riesgo social atend  acc de prev  56%Número 579 323

Los sectores priorizados son en su mayoría de continuidad, a excepción de Santa Rosa de Lima y Antonio Nariño.  Se realizó un cambio en el sector de las 

independencias, pues ahora los encuentros de la estrategia se desarrollan en las escaleras eléctricas ubicadas entre Independencia y el 20 de julio, lo que ha posibilitado 

que el proyecto amplíe su incidencia en el territorio y sea reconocido en otros barrios aledaños.

Observación B / S:

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

Restaurantes Escolares030278 $ 1,15697 $ 0,0

Restaurantes Escolares Para la Infancia y la 

Adolescencia

080056 $ 1.149,83519 $ 0,0

Habitantes de la Calle960113 $ 0,16022 $ 0,0

Programa Revivir (Convenios R.S.S)970467 $ 0,08017 $ 0,0

Guardería Del Barrio Niquitao971410 $ 14,26209 $ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 070022 Complementación alimentaria primera infancia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 129 $ 0

Proyecto: 130104 Pp13-06-atención integral adulto mayor y pob-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 57 $ 52

Proyecto: 130197 Pp13-13-atención integ pobla sit discapacida-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 199 $ 38
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Juventud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

0

10

20

30

40 50 60

70

80

90

100

Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 56%
 35%

Compromisos 31,4%$ 2.539
Disponible 43,7%$ 3.531
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 24,9%$ 2.008

Total: 100,0%$ 8.078

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.3 Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia-

Programa: 1.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia cultural

Proyecto: 120324 Gestión y planeación de presupuesto participativo joven-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  64% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 230 $ 148

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU24AC Jóvenes formados herramientas participac  0%Número 64 0

JU24AD Jovenes sensibilizados mecanismos partic  0%Número 150 0

Dado que es un proceso de formación no se puede fraccionar, se dará cumplimiento a los valores estadísticos una vez finaliza el ciclo formativo, por tanto se 

evidenciará en el segundo semestre del año.
Observación Proyecto:

Proyecto: 120335 Estrategia de participación clubes juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Ejec. Financiera :  70% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  56%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.150 $ 1.100 $ 771

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU35AC Jóvenes partcipan en grupos juveniles  100%Número 3.750 3.733

JU35AD Grupos juveniles fortalecidos  100%Número 396 396

JU35AE Grupos juveniles formulan planes trabajo  67%Número 300 200

JU35AF Iniciativas juveniles grupos apoyadas  52%Número 166 86

Proyecto: 120344 Gestión de la política pública-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Ejec. Financiera :  32% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  26%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 267 $ 817 $ 262

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU44AE Diseño mapa actores juventud pol pub juv  100%Número 1 1

JU44AF Implementación comité concertación  70%Porcentaje 100 70

JU44AG Implementación plataforma de juventudes  100%Número 1 1

JU44AH Escenarios deliberativo valida realizado  50%Número 4 2

Proyecto: 120345 Información y conocimiento juvenil-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  67% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  34%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 630 $ 889 $ 599

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU45AE Estructuración observatorio juventud  50%Porcentaje 100 50

JU45AF Diseño estrategia de difusión oferta  62%Porcentaje 100 62

JU45AG Jóvenes conocen oferta juventud  37%Número 7.000 2.613

Proyecto: 120346 Integración, proyección y promoción de la juventud y semana de la juventud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Ejec. Financiera :  64% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  36%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.050 $ 1.436 $ 914

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU46AC Semana de la juventud  0%Número 1 0

El cumplimiento corresponden a plazos establecidos por la Ley 1622 de 2013 que según fechas son para el segundo semestre del año.Observación B / S:

JU46AD Iniciativas juveniles apoyadas  70%Porcentaje 100 70

JU46AE Asamblea juvenil foro urb mun realizada  100%Número 1 1

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.3 Bienestar e inclusión social-

Programa: 2.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia de oportunidades

Proyecto: 120285 Icaro -jovenes por la vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  37% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  37%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 461 $ 764 $ 286

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU85AA Jóvenes acceden atención psicosocial  100%Número 323 323

JU85AC Jóvenes formulan proyecto de vida  100%Número 323 323

JU85AD Jóvenes que acceden a oportunidades  100%Número 323 323

El proyecto tiene por finalidad mejorar las condiciones de vulnerabilidad de los jóvenes benefeciarios por tanto es de mantenimiento en aras de lograr el obejtivo.Observación Proyecto:

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.3 Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia-

Programa: 1.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia cultural

Proyecto: 130270 Jve-08 promoción y fortalecimiento del desarrollo humano integral de los jóvenes en la comuna 8-villa hermosa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  45% Ejec. Financiera :  68% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  31%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 667 $ 826 $ 562

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU70AD Jóvenes acceden a procesos formación  40%Número 75 30

JU70AE Formación y apoyo a iniciativas jóvenes  20%Número 150 30

JU70AF Jóvenes acceden oferta institucional  20%Número 200 40

JU70AG Jóvenes que acceden a oportunidades  100%Número 88 88

Proyecto: 130389 Jve-09 estrategia de prevención, promoción y comunicación para la inclusión social con enfoque intergeneracional liderado por jóvenes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  53% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  53%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 600 $ 600

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU89AA Jóvenes acceden a la oferta  40%Número 100 40

JU89AB Jóvenes acceden a procesos formación  47%Número 85 40

JU89AC Jóvenes formados herramientas pedagogica  100%Número 8 8

JU89AE Personas participan diseño diagnóstico  50%Número 200 100

JU89AF Formación y apoyo a iniciativas jóvenes  27%Número 150 40

Proyecto: 130390 Jve-15 articulación juvenil con diálogo intergeneracional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  19% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  14%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 750 $ 750 $ 140

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU90AA Personas participan diseño diagnóstico  50%Número 200 100

JU90AC Jóvenes formados herramientas pedagogica  100%Número 8 8

El proyecto se encuentra en ejecución desde enero en fase de socialización, sin embargo no fue posible continuar con el proceso de ejecución debido a 

dificultades presentadas con la comunidad y por tanto no se ha avanzado en  la contratación lo cual afecta el desarrollo de las actividades, ahora bien se 

evidenciará el cumplimiento en el segundo semestre del año.

Observación Proyecto:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.3 Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia-

Programa: 1.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia cultural

Proyecto: 130252 Pp13-13 identidades prácticas juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  77% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  77%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 156 $ 156
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU52AA Jóvenes fortalecen procesos organizativo  77%Número 441 338

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 Sociedad participante-

Programa: 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación

Proyecto: 130643 14pp6-continuidad de la participación, organización y articulación de los procesos juveniles de la comuna 6.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  17% Ejec. Financiera :  44% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  8%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 250 $ 110

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU43BA Jovenes formados liderazgo y participaci  52%Número 60 31

Dado que es un proceso de formación en dos cohortes no se puede fraccionar se cumplió la primera cohorte y se dará a la segunda una vez finaliza el ciclo formativo , 

por tanto, se evidenciará en el segundo semestre del año.

Observación B / S:

JU43BC Planes trabajo grupos juveniles apoyados  0%Número 10 0

Toda vez que en el primer semestre se logró la concertación del proyecto con la comunidad, ya se inició el proceso contractual se cumplirá el valor estadistico en el 

segundo semestre del año.

Observación B / S:

JU43BD Estrategia de comunicación implementada  0%Número 1 0

Puesto que en el primer semestre se logró la concertación del proyecto con la comunidad, ya se inició el proceso contractual se cumplirá el valor estadistico en el 

segundo semestre del año.

Observación B / S:

Proyecto: 130645 14pp13-identidades y prácticas para el desarrollo juvenil en la comuna 13.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 261 $ 261 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU45BA Organizaciones juveniles fortalecidas  0%Número 30 0

JU45BB Iniciativas juveniles apoyadas  0%Número 30 0

Dado que el primer semestre se logró la concertación del proyecto con la comunidad, ya se inició el proceso contractual se cumplirán los valores estadisticos en 

el segundo semestre del año.
Observación Proyecto:
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Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 72%
 27%

Compromisos 37,4%$ 5.446
Disponible 27,9%$ 4.051
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 34,7%$ 5.050

Total: 100,0%$ 14.547

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad-

Programa: 1.1.8 - Seguridad pública para las mujeres

Proyecto: 120093 Promoción de la seguridad pública para las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  46% Ejec. Financiera :  88% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  40%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.672 $ 3.872 $ 3.402

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU93AH Muj en riesgo o víctimas vbg atenc hogar  101%Número 129 130

MU93AI Muj con herram jurid para toma decisione  73%Número 1.195 872

MU93AJ Muj atendidas para estabilidad emocional  97%Número 1.305 1.272

MU93AK Muj en riesgo o víctimas vbg atenc telef  57%Número 1.600 916

MU93AL Procesos de muj vvbg con defensa técnica  59%Número 700 413

MU93AM Csar advertir riesgo vulneración der muj  100%Número 6 6

MU93AN Muj vbg grup terap para reflex y reparac  0%Número 300 0

MU93AP Pnas que participan conmemoración 25 nov  0%Número 1.000 0

MU93AQ Pnas sensib en ciudades seguras para muj  130%Número 400 518

MU93AR Ag edu y comuni formad mediar conflictos  0%Número 60 0

MU93AS Comunidad educati univ derecho sensib eg  0%Número 100 0

MU93AT Pnas sensibi estudian casos trata de muj  0%Número 120 0

MU93AU Diagnó modalidades trata de muj medellín  0%Número 1 0

MU93AV Protocolo identif y aten casos trata muj  0%Número 1 0

MU93AW Inst. seguimiento a plan de mejoramiento  75%Número 4 3

MU93AX Inst con servidor/a mejor atenc muj vvbg  57%Número 7 4

MU93AY Eval calidad atenc muj vvbg en comisaría  50%Número 22 11

MU93AZ Eval calidad atenc muj vvbg en ent salud  0%Número 2 0

MU93BA Pnas apoyan participación muj en la paz  130%Número 1.000 1.301

Componente: 1.3 Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia-

Programa: 1.3.1 - Diversidad étnica para una ciudad vital

Proyecto: 080040 Inclusion de población afrocolombiana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 27 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU40AA Unid prod muj afrocolombianas apoyadas  0%Número 3 0
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El Acta de Inicio para este proyecto se firmó el 10-07-14Observación Proyecto:

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.3 Bienestar e inclusión social-

Programa: 2.3.4 - Medellín equitativa por la inclusión de las mujeres

Proyecto: 120094 Promoción de la equidad de género en el territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  51% Ejec. Financiera :  64% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  32%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 798 $ 1.251 $ 798

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU94AA Muj dllan habilidades aportar dllo local  97%Número 1.020 995

MU94AB Comunas reciben mensajes de eg y der muj  100%Número 21 21

MU94AC Territorios conme día int elim violencia  0%Número 23 0

MU94AD Dx neces y potenc muj ventas informales  100%Número 1 1

MU94AE Muj prepar partic wuf, asamblea mujeres  112%Número 250 281

MU94AF Muj convers pro conviv y disfrute fútbol  0%Número 100 0

MU94AG Servidores programas alcaldía sensibiliz  70%Número 500 352

MU94AN Asist técnica prog desarrollo económico  100%Número 1 1

MU94AO Proyectos otras sec. e i.d. transv eg  40%Número 5 2

MU94AP Muj particip auditorías seguridad urbana  0%Número 120 0

MU94AQ Muj construyen agendas locales de paz  0%Número 330 0

MU94AR Pnas formadas en der sexuales y reproduc  0%Número 500 0

Proyecto: 120095 Promoción de la autonomía económica-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Ejec. Financiera :  70% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  43%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.664 $ 2.248 $ 1.584

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU95AA Madres comunit reciben estímulo econom  92%Número 3.700 3.387

MU95AB Madres com reflexionan su proy de vida  0%Número 3.450 0

MU95AC Evento reconocimiento madres comunitaria  0%Número 1 0

MU95AD Feria comercialización de los productos  100%Número 1 1

MU95AF Perfil de empresa soc de 2do nivel  0%Número 1 0

MU95AG Rep leg y soc fortalecida compet admin  139%Número 36 50

MU95AH Jornadas autonomía econom a ciudadanía  100%Número 4 4

MU95AJ Red empresas sociales mujer fortalecida  100%Número 1 1

Proyecto: 120096 Reconocimiento y potenciación de las mujeres-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  30% Ejec. Financiera :  88% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  26%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 991 $ 1.185 $ 1.041

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU96AA Pnas reconocen contribuc de muj a la paz  106%Número 500 530

MU96AC Muj rurales intercamb exper de autonomía  0%Número 400 0

MU96AD Carrera de la mujer derecho a la salud  100%Número 1 1

MU96AE Pnas en reconoci talentos de muj jóvenes  0%Número 1.000 0

MU96AF Homb con iniciati por la vida de mujeres  0%Número 40 0

MU96AG Prog. tv para reconoc. derechos mujeres  10%Número 21 2

MU96AH Pnas particip de act artístic por la paz  0%Número 60 0

Proyecto: 120097 Educación incluyente para las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  14% Ejec. Financiera :  76% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  11%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.053 $ 1.037 $ 793

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU97AA Muj con asesoría para su salud mental  0%Número 200 0

MU97AB Muj asesoría para restitución derechos  0%Número 200 0

MU97AC Muj con apoyo económico transporte a i.e  0%Número 300 0

MU97AD Muj apoyo alimenticio mientras estudian  0%Número 1.000 0

MU97AE Muj servicio cuidado para hijos/as en ie  0%Número 80 0

MU97AF Maestras incorporan eg para sí y en ie  0%Número 55 0

MU97AG Jóvenes sensibiliz permanec en sist educ  102%Número 250 255

Este proyecto se encuentra en la Etapa ContractualObservación Proyecto:

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado-

Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

Proyecto: 120098 Promoción de fomento a la mujer rural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  32% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 390 $ 124

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU98AA Muj capac con eg en producci de hortaliz  0%Número 200 0

MU98AB Pnas manipulac hortaliz para segur alim  0%Número 250 0

MU98AC Pnas capac comercializ generar ingresos  0%Número 250 0
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El Acta de Inicio para este proyecto se firmó el 10-07-14Observación Proyecto:

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 Buen Gobierno y Transparencia-

Programa: 5.1.1 - Modernización e innovación

Proyecto: 120099 Transversalización de la equidad de género al interior de la administración municipal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  6% Ejec. Financiera :  84% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  5%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 585 $ 592 $ 497

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU99AA Pnas en seminario internac transv estado  0%Número 320 0

MU99AB Serv diplomados en políticas púb y géner  0%Número 60 0

MU99AC Serv sensibiliz en eg de diferentes sec  0%Número 300 0

MU99AD Asist técnicas para incorp. eg en proyec  17%Número 12 2

MU99AE Acc comunic sobre transversal eg estado  40%Número 5 2

MU99AF Protocolo experi y segui trans inter  0%Número 1 0

MU99AG Muj diversas reciben asesoría psicológi  0%Número 20 0

MU99AH Muj diversas reciben asesoría jurídica  0%Número 20 0

MU99AI Muj diversas reciben ases social organiz  0%Número 10 0

La ejecución con reporte de avance se hace en SeptiembreObservación Proyecto:

Componente: 5.2 Sociedad participante-

Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

Proyecto: 120100 Gestión de equidad de género para la vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  45% Ejec. Financiera :  33% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  15%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 450 $ 453 $ 147

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU00AA Muj con atención psicológica y/o jurídic  38%Número 1.150 432

MU00AB Jornadas de posicionamiento de los ceg  40%Número 10 4

MU00AC Mujeres que reconocen y promueven la eg  0%Número 1.300 0

MU00AD Hombres sensibilizados en derechos mujer  0%Número 120 0

MU00AE Modelo atención integral para mujeres  100%Número 1 1

MU00AF Ss de sec e i.d.  articulad a oferta ceg  95%Número 20 19

Algunas de las actividades de este proyecto se encuentran en la Etapa Pre-ContractualObservación Proyecto:

Programa: 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación

Proyecto: 120101 Promoción de la participación social y política de las mujeres-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  14% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  13%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 509 $ 470

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU01AA Muj genera estrateg de gest ciudadana eg  41%Número 350 145

MU01AC Mujeres entrenadas particip social y pol  0%Número 100 0

MU01AD Muj diagnost necesid eg en su sector  0%Número 150 0

Este proyecto se encuentra en la primer fase del contrato donde se hacen rastreos y convocatoriasObservación Proyecto:

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado-

Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

Proyecto: 130319 Jve-80 centros educativos rurales y la casa familiar rural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.000 $ 0

Se dará traslado de $350.000.000 a Desarrollo Económico y el saldo restante se definirá con la Vicealcaldía de gestión territorial, por lo cual la Secretaría de las 

Mujeres no ejecutará el recurso de este proyecto.
Observación Proyecto:

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 Sociedad participante-

Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

Proyecto: 130272 Jve-05 casa por la vida y la equidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  46% Ejec. Financiera :  77% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  35%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 212 $ 275 $ 212

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU72AA Muj con atención psicológica y/o jurídic  16%Número 1.000 163

MU72AB Jornadas de posicionamiento de los ceg  0%Número 2 0

MU72AC Mujeres que reconocen y promueven la eg  48%Número 650 315

MU72AD Hombres sensibilizados en derechos mujer  197%Número 60 118

MU72AF Proyectos articulados a oferta del ceg  65%Número 20 13

El presupuesto fue ajustado en junio y esta pendiente por hacer las adiciones correspondientesObservación Proyecto:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad-
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Programa: 1.1.8 - Seguridad pública para las mujeres

Proyecto: 130158 Pp13-05-prevención y promoción en la cul-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Ejec. Financiera :  88% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  84%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 210 $ 184

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU58AH Mujeres entrenadas políticamente  87%Número 60 52

MU58AI Personas en grupos terapéuticos  104%Número 187 194

MU58AJ Personas formadas en ddhh  240%Número 50 120

Proyecto: 130162 Pp13-08-formación para la paz, la conviv-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  60% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  60%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 56 $ 34

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU62AA Personas formadas en ddhh  98%Número 500 492

MU62AB Personas en grupos terapéuticos c8  108%Número 119 129

Proyecto: 130163 Pp13-13-mujeres empoderadas de su rol en-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Ejec. Financiera :  89% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 379 $ 339

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU63AA Mujeres entrenadas políticamente c13  94%Número 50 47

MU63AB Personas en grupos terapéuticos c13  95%Número 255 243

Componente: 1.3 Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia-

Programa: 1.3.9 - Diversidad sexual y de género

Proyecto: 130568 14pp1-proyecto con enfoque poblaciónal y equidad de género-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 399 $ 399 $ 383

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU68AA Muj que replican conocimientos en barrio  0%Número 21 0

MU68AB Muj gestionan proy superar problem com 1  0%Número 10 0

MU68AC Mujeres capac para particip social y pol  0%Número 25 0
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Se reportarán avances en septiembreObservación Proyecto:

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.3 Bienestar e inclusión social-

Programa: 2.3.4 - Medellín equitativa por la inclusión de las mujeres

Proyecto: 130577 14pp15-profesionalizacion de las mujeres para la educación de la primera infancia de la comuna 15-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  9% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 120 $ 120 $ 11

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU77AA Mujeres formadas como normalistas c15  0%Número 21 0

Se reportarán avances en septiembreObservación Proyecto:

Proyecto: 130578 14pp60-la escuela busca la mujer adulta: programa de formación para mujeres.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  88% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 88

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU78AA Muj con asesoría para su salud mental  0%Número 60 0

MU78AB Muj asesoría para restitución derechos  0%Número 60 0

MU78AC Muj con apoyo económico transporte a i.e  0%Número 100 0

MU78AD Muj apoyo alimenticio mientras estudian  0%Número 200 0

MU78AE Muj servicio cuidado para hijos/as en ie  0%Número 68 0

El convenio esta para firma inicia ejecución a finales de julioObservación Proyecto:

Proyecto: 130579 14pp13-grupos terapéuticos para las mujeres de la comuna 13 - san javier-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  94% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 249 $ 249 $ 235

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU79AA Muj vbg grup terap para reflex y reparac  0%Número 150 0

MU79AB Homb realizan acc por la vida de mujeres  0%Número 19 0

Este proyecto se encuentra actualmente en socializacion con las comisionesObservación Proyecto:

Proyecto: 140033 14pp4 la escuela busca a la mujer adulta-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 28 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU33AA Muj con acciones afirmativas ebma com 4  0%Número 250 0

Este proyecto se encuentra en la Etapa ContractualObservación Proyecto:

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 Sociedad participante-

Programa: 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa

Proyecto: 130154 Pp13-01-proyecto con enfoque poblacional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Ejec. Financiera :  93% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 167 $ 155

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU54AC Personas en grupos terapéuticos  107%Número 118 126

MU54AD Mujeres entrenadas políticamente  89%Número 70 62
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Salud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 60%
 53%

Compromisos 17,4%$ 75.750
Disponible 40,3%$ 175.251
Facturas 0,0%$ 2
Pagos 42,3%$ 183.921

Total: 100,0%$ 434.924

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.2 Medellín ciudad saludable para la vida-

Programa: 1.2.1 - Salud pública

Proyecto: 120026 Prevención de los riesgos en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  64%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.567 $ 5.700 $ 5.505

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL26AB Cobert  vacuna niños  1año biol srp-dtp  96%Porcentaje 95 91,2

SL26AD Niños atendidos en recuperacion nutricio  70%Número 750 525

SL26AE Eapb y redes de ips con asesoría en pyp  100%Número 34 34

SL26AF Dispensador de condones instalados  0%Número 250 0

El contrato empezará en el mes de julio de 2014 con los 250 dispensadores instalados.Observación B / S:

Proyecto: 120027 Control de factores de riesgo del ambiente, consumo y zoonosis-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  64% Ejec. Financiera :  67% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  43%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.226 $ 11.954 $ 7.998

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL27BA Suministro  agua potable  inspeccionado  100%Número 49 49

SL27BB Piscinas y áreas húmedas ivc  97%Número 850 828

SL27BC Caninos y felinos esterilizados  51%Número 12.000 6.152

SL27BD Generad de residuo hosp.  con ivc  39%Número 2.600 1.016

SL27BH Estable amb,cons,zoo con aud cali sanita  141%Número 6.000 8.471

SL27BI Vacunación antirra en caninos y felinos  46%Número 115.000 52.454

SL27BK Fumigación con termonubilizadora  51%Número 102.968 52.111

SL27BL Fumigación con vehículos  0%Número 70 0

SL27BM Búsqueda y eliminación de criaderos  47%Número 48.000 22.617

SL27BR Generadores reciduos reciclables con ivc  34%Número 600 203

SL27BT Proce sancionatorios tramit y cumlinados  81%Número 2.600 2.100

SL27BU Estable de consumo con concep favorable  99%Porcentaje 93 92

SL27BV Prog de control de roedo diseña e implem  100%Número 1 1

SL27BW Vigila entomolo de vectores de dengue  50%Número 24.780 12.390

Proyecto: 120028 Vigilancia epidemiológica para la salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  47% Ejec. Financiera :  91% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  43%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.970 $ 3.833 $ 3.494

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL28CA Upgd   asesoradas en vigilancia epidemio  104%Número 183 191

SL28CB Actividades de v.e. y control de brotes  17%Número 7.432 1.273

SL28CC Activi de v.e. control de tuber y lepra  24%Número 9.320 2.212

Proyecto: 120029 Promoción y educación en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  62% Ejec. Financiera :  82% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  51%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.446 $ 19.233 $ 15.757

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL29DA Plan de comunicaciones para temas en sp  100%Número 1 1

SL29DB Comunidad escolar con actividades psico  84%Número 57.000 47.748

SL29DD Institu aseso en la estrategia iami  17%Número 12 2

SL29DE Estrategia  iec  etiquetad nutricional  0%Número 1 0

SL29DF Política públi salud bucal formu - fases  100%Número 1 1

SL29DH Puntos de estilos de vida saluda ubicado  100%Número 1.233 1.233

SL29DI Grupos del sector informal intervenidos  0%Número 9 0

SL29DM Empresas con  asesoría en riesgo laboral  53%Número 400 210

SL29DO Plan educativo salud bucal diseñado  0%Número 1 0

Quedo incluido inmerso  en  el de enfoque para la salud.Observación B / S:

SL29DP Pers benefi con iec a traves  unidad mov  87%Número 75.000 65.605

SL29DQ Gestan y niños con aten sico buen comien  137%Número 13.500 18.541

Este incremento obedece al aumento de las coberturas por una eficiente difusión que se ha realizado de la estrategia, lo cual permtie captar mayor número de usuarios.Observación B / S:

SL29DR S.e.o con enfoque de educa en salud  100%Número 1 1

Programa: 1.2.2 - Acceso a los servicios de salud

Proyecto: 120037 Programa de apoyo a las redes de atención en salud con énfasis en la red de urgencias, emergencias y desastres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  83% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.142 $ 9.690 $ 8.038

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL37HA Módulo 123 salud operando los 365d/24 h  100%Número 1 1

Proyecto: 120038 Gestión para el aseguramiento en el régimen subsidiado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  58% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  57%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 255.990 $ 308.120 $ 178.692

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL38IC Cobertura de afiliación al r.s segun bd  99%Porcentaje 90 89

La cobertura del Régimen Subsidiado Nacional y Territorial es determinada por el Ministerio de Salud, ley 1530 Art 145 2012, CONPES Social 151 de 2012, Resolución 

2017 de 2012, la cual es certificada anualmente por lo tanto durante el primer trimestre del año se expide y publica la cobertura lograda durante el año inmediatamente 

anterior.

Observación B / S:

Proyecto: 120039 Calidad y humanización de los servicios de salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  58% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 590 $ 890 $ 518

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL39LA Sedes  metro monito en sogc y seg pacien  0%Número 50 0

El contratro empieza en el mes de agosto.Observación B / S:

SL39LB Ips, inspeccio y vigiladas en el pamec.  0%Número 200 0

SL39LC Estra incenti mejor calid ips dise y eje  0%Número 1 0

Proyecto: 120040 Fomento de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  64% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 281 $ 505 $ 322

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL40KA Plan medios deberes y derechos del sgsss  0%Número 1 0

SL40KB Estrategia para de afiliación al r.s  0%Número 1 0

Actualmente está en revisión de jurídica los estudios previos del contrato de promoción a la afiliación.Observación Proyecto:

Proyecto: 120041 Acceso a los servicios de salud a la población no asegurada-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  94% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 16.789 $ 18.142 $ 16.986

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL41LA Prestación serv salud pobl no asegurada  100%Porcentaje 100 100

Proyecto: 120042 Supervisión y vigilancia del acceso en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  20% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  20%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 333 $ 333 $ 67
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL42ME Plan de super y vigila del acceso - diag  100%Número 1 1

Programa: 1.2.3 - Direccionamiento del sector salud

Proyecto: 120043 Fortalecimiento de la  participación en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 362 $ 330 $ 319

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL43NA Mecanismos de p.s.s. activos  100%Número 4 4

SL43NB Comunas corregimientos asesor en pp  100%Número 21 21

Proyecto: 120044 Articulación intersectorial e interinstitucional: alianza por la salud y la vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  84% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  84%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 284 $ 240

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL44OA Alianzas por la salud y la vida  100%Número 3 3

Programa: 1.2.4 - Desarrollo de la secretaría de salud

Proyecto: 120031 Gestión del conocimiento- observatorio y desarrollo de tecnologías de información en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Ejec. Financiera :  71% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  57%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 1.736 $ 1.236

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL31FA Aplicativos  de información en salud  100%Número 10 10

SL31FE Observatorio  de salud diseñado-implemen  60%Porcentaje 100 60

Proyecto: 120045 Fortalecimiento de los recursos humanos, físicos y tecnológicos  de la secretaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Ejec. Financiera :  79% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  74%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.245 $ 1.257 $ 996

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL45PD Proce de la secreta estandari y mejorado  80%Porcentaje 100 80

SL45PF Proce misional salud fortal admo  y  log  100%Porcentaje 100 100

SL45PG Requ de  ciudadania en temas salud gesti  100%Porcentaje 100 100
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Programa: 1.2.5 - Ciudad viva, consolidación de la infraestructura de la red pública hospitalaria

Proyecto: 120352 Dotación y adecuación para mejorar la capacidad resolutiva de la red pública de salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  5% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 210 $ 10

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL52AA Instituciones intervenidas ó dotadas  0%Número 1 0

Está en proceso de elaboración de los estudios previos  para la contratación de la dotación a la Corporación Hospital Infantil Concejo de MedellínObservación Proyecto:

Proyecto: 130393 Reposición servicio de urgencias uh 12 de octubre-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.400 $ 4.400 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL93AA Avance de obra  0%Porcentaje 30 0

Se encuentra en elaboración el convenio interadministrativo con la Empresa de Desarrollo Urbano EDU para la ejecución del proyecto “Construcción del Servicio 

de Urgencias de la Unidad Hospitalaria Doce de Octubre”. Este convenio tendrá una duración de catorce meses
Observación Proyecto:

Programa: 1.2.6 - Salud en el hogar

Proyecto: 120036 Salud en el hogar-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Ejec. Financiera :  28% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  26%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 9.680 $ 2.680

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL36GB Famil con integr movil reducida benef.  200%Número 600 1.200

El incrementos obedece a una redistribución de recursos los cuales se ven reflejado en los respectivos seguimientos.Observación B / S:

SL36GE Sistema operativo ddseñado-mplementado  100%Número 1 1

SL36GF Gest, apoyo y segui  técnico al programa  100%Porcentaje 100 100

SL36GH Org comuni acomp en procs participación  80%Porcentaje 100 80

Programa: 1.2.7 - Jóvenes por la vida - Medellín sana y libre de adicciones

Proyecto: 120030 Jóvenes por la vida  y la salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  85% Ejec. Financiera :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.430 $ 5.745 $ 5.445

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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SL30EB Plan de comunicaciones para jóvenes  100%Número 1 1

SL30ED Sist de moni y evalu al prog jóv diseñad  100%Número 1 1

SL30EE Capacita a jóvenes en ciudadanía juvenil  38%Número 520 200

SL30EG Consultorios amigables con seguimiento  100%Número 25 25

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.1 Desarrollo empresarial-

Programa: 3.1.3 - Fortalecimiento empresarial de alto potencial de crecimiento y diferenciación

Proyecto: 120046 Internacionalización de la salud en medellín, salud para mundo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  33%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL46QB Eventos  promocionales  cluster de salud  50%Número 2 1

SL46QC Modelo atención de pacientes internacion  50%Porcentaje 100 50

SL46QD Institu de salud aseso en acredita inter  0%Número 20 0

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.2 Medellín ciudad saludable para la vida-

Programa: 1.2.2 - Acceso a los servicios de salud

Proyecto: 130391 Jve-90 promoción y prevención y mejora en capacidad resolutiva en los servicios de salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.500 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL91AA Estrategia fortalecimi a la afilia sgsss  0%Número 1 0

SL91AB Censo y caracterización de la poblacion  0%Número 1 0

SL91AC Diseño e implementa de estrategia de aps  0%Número 1 0

Actualmente está en proceso de socialización con la comunidad, el contrato  ya se adjudicó al operador parque de la vida de la Universidad de Antioquia.Observación Proyecto:

Programa: 1.2.5 - Ciudad viva, consolidación de la infraestructura de la red pública hospitalaria

Proyecto: 130324 Jve-80 adecuación física unidad hospitalaria y centro de salud san antonio de prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 3.000 $ 0
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL24AE Estudios y diseños  0%Porcentaje 80 0

El contrato requiere estudios de sismoresistencia y se le entregara a la EDU para su ejecución.Observación Proyecto:

Programa: 1.2.7 - Jóvenes por la vida - Medellín sana y libre de adicciones

Proyecto: 130341 Jve-14 atención integral para prevenir y atender las adicciones-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  10% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  10%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.546 $ 1.546 $ 160

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL41AA Diagnóstico rápido y  participativo  100%Número 1 1

El componente investigativo ya se está finalizando y fue contratado con el CES, Los demás componentes están en proceso contractualObservación Proyecto:

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.3 Bienestar e inclusión social-

Programa: 2.3.2 - Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo

Proyecto: 130276 Jve-80 diagnostico, acompañamiento y atención en el hogar a los estudiantes en situación de discapacidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 1.062 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL76AH Caracterizacion pobla situacion discapac  0%Número 1 0

SL76AI Capacita cuidadores perso situaci discap  0%Número 100 0

SL76AJ Sedes educati con acompaña psicosocial  0%Número 8 0

Actualmente está en proceso de socialización con la comunidad, el contrato  ya se adjudicó al operador parque de la vida de la Universidad de Antioquia.Observación Proyecto:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.2 Medellín ciudad saludable para la vida-

Programa: 1.2.1 - Salud pública

Proyecto: 130014 Pp13-9-promoción salud y preven enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 262 $ 262
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL14AA Personas atendidas en salud visual  100%Número 19 19

SL14AB Protesis dentales suministradas a perso  100%Número 209 209

SL14AC Personas atendidas con ortodoncia  100%Número 11 11

SL14AD Personas atendidas con comporta saludabl  100%Número 750 750

SL14AF Perso capacitadas en liderazgo en salud  100%Número 91 91

Proyecto: 130015 Pp13-70-promoción salud y preven enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 277 $ 277

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL15AB Personas atendidas con protesis  100%Número 347 347

SL15AC Personas atendidas con  ortodoncia  100%Número 28 28

Proyecto: 130017 Pp13-7-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 481 $ 481

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL17AA Personas atendidas en salud visual  100%Número 2.388 2.388

SL17AB Protesis dentales suministradas  100%Número 91 91

SL17AC Peronas atendidas con ortodoncia  100%Número 23 23

SL17AD Pers atendidas con festivales saludables  100%Número 1.250 1.250

SL17AE Personas atendidas con salidas pedagogi  100%Número 1.856 1.856

SL17AF Personas atendidas con talleres de lider  100%Número 125 125

Proyecto: 130019 Pp13-90-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 463 $ 463

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL19AA Personas atendidas en salud visual  100%Número 15 15

SL19AB Protesis suministradas  100%Número 276 276

SL19AC Personas atendidas con ortodoncia  100%Número 116 116

SL19AD Personas atendidas en comporta saluda  100%Número 938 938
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Proyecto: 130020 Pp13-15-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 336 $ 336

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL20AA Protesis dentales suministradas  100%Número 274 274

SL20AC Personas atendidas en salud visual  100%Número 198 198

SL20AD Personas capacitadas en salud mental  100%Número 120 120

SL20AE Personas atendidas con ortodoncia  100%Número 88 88

Proyecto: 130021 Pp13-3-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 588 $ 588

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL21AA Personas vacunadas  100%Número 2.488 2.488

SL21AC Prótesis dentales suminitradas a persona  100%Número 317 317

SL21AE Personas atendidas en comportamientos  100%Número 430 430

SL21AF Personas capacitadas en sm  100%Número 150 150

SL21AG Personas capacitadas en liderezgo  100%Número 25 25

SL21AH Personas atendidas en ssr  100%Número 92 92

Proyecto: 130060 Pp13-16-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 391 $ 391

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL60AA Protesis dentales suministradas  100%Número 166 166

SL60AC Personas atendidas en salud visual  100%Número 408 408

SL60AD Personas atendidas en comporta saluda  100%Número 600 600

SL60AE Personas atendidas con ortodoncia  100%Número 12 12

Proyecto: 130061 Pp13-12-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 742 $ 742
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL61AA Personas adultas vacunas con neumococo  100%Número 251 251

SL61AB Personas atendidas con ortodoncia  100%Número 546 546

SL61AC Protesis dentales suministradas  100%Número 407 407

SL61AD Personas capacitadas en liderazgo  100%Número 34 34

SL61AE Jovenes capacitados en liderazgo  100%Número 91 91

SL61AF Personas atendidas en salud visual  100%Número 322 322

Proyecto: 130063 Pp13-13-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 308 $ 308

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL63AB Protesis dentales suminstradas  100%Número 129 129

SL63AD Dosis de neumo aplicadas a personas mayo  100%Número 425 425

SL63AF Personas capacitadas en liderazgo  100%Número 70 70

Proyecto: 130064 Pp13-11-p y p y bienes social form integ-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 301 $ 301

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL64AB Protesis dentales suministradas  100%Número 174 174

SL64AC Personas atendidas con ortodoncia  100%Número 64 64

SL64AD Dosis de neumo aplicadas a mayores  100%Número 720 720

SL64AF Personas atendidas en ssr  100%Número 4.320 4.320

SL64AH Personas capacitadas en comports saluda  100%Número 833 833

Proyecto: 130065 Pp13-1-protección social y salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 53 $ 53

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL65AA Personas  vacunacion- vph  100%Número 94 94

SL65AB Personas atendidas en salud mental  100%Número 600 600

SL65AC Personas atendidas en salud oral-protesi  100%Número 233 233
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Proyecto: 130066 Pp13-2-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 124 $ 124

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL66AA Personas vacunadas- neumococo  100%Número 562 562

SL66AB Personas atendidas en salud oral-protesi  100%Número 374 374

SL66AC Personas atendidas en salud oral-ortodon  100%Número 11 11

SL66AE Personascapacitadas en liderazgo  100%Número 88 88

Proyecto: 130068 Pp13-4-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 192 $ 192

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL68AA Personas vacunas-neumococo  100%Número 312 312

SL68AC Pórtesis dentales suministradas a perso  100%Número 469 469

SL68AD Personas atendidas con ortodencia  100%Número 34 34

SL68AE Personas atendidas en sm  100%Número 11 11

Proyecto: 130069 Pp13-5-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 163 $ 163

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL69AB Personas atendidas con ortodoncia  100%Número 9 9

SL69AC Rotesis dentales suministradas a perso  100%Número 343 343

SL69AD Pers beneficia en  comporta saludables  100%Número 24 24

SL69AE Madres gestantes bene comporta saludable  100%Número 108 108

Proyecto: 130072 Pp13-6-ate pob vul, for cap gest so,sayb-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 626 $ 626

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL72AA Dosis de vacunadas aplicadas  100%Número 1.480 1.480
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SL72AC Personas atentidas con ortodoncia  100%Número 29 29

SL72AD Pers atendidas en comporta saludables  100%Número 1.306 1.306

SL72AE Personas capacitadas en liderazgo  100%Número 37 37

SL72AF Personas atendidas en  ssr  100%Número 370 370

Proyecto: 130073 Pp13-8-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 593 $ 593

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL73AA Personas atendidas en salud visual  100%Número 278 278

SL73AB Protesis dentales suministradas  100%Número 602 602

SL73AC Jovenes atendidos en comportami saludabl  100%Número 850 850

SL73AD Dosis aplicadas de neumococo a niños  100%Número 1.345 1.345

SL73AE Dosis aplicadas  de neumo para adultos  100%Número 1.521 1.521

Proyecto: 130074 Pp13-10-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 360 $ 360

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL74AA Personas atendidas en salud visual  100%Número 119 119

SL74AB Protesis dentales suministradas  100%Número 465 465

SL74AC Personas atendidas con ortodoncia  100%Número 100 100

SL74AD Dosis aplicadas de neumo para adultos  100%Número 908 908

SL74AE Personas capacitadas en comporta saluda  100%Número 210 210

Proyecto: 130076 Pp13-14-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 534 $ 534

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL76AA Protesis dentales suministradas  100%Número 328 328

SL76AB Niños vacunados contra la varicela  100%Número 30 30

SL76AC Niños vacunados contra hepatitis a  100%Número 34 34

SL76AE Dosis de neumo aplicadas a persona mayor  100%Número 29 29

SL76AF Personas atendidas en salud visual  100%Número 408 408

SL76AG Personas capacitadas en comporta saluda  100%Número 8.337 8.337
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Proyecto: 130088 Pp13-50-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 174 $ 174

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL88AA Personas atendidas en salud mental  100%Número 262 262

SL88AB Personas atendidas con  protesis  100%Número 233 233

SL88AD Personas capacitadas en ssr  100%Número 37 37

SL88AF Personas capacitacion en herramientas en  100%Número 17 17

SL88AG Personas atendidas en liderazgo en salud  100%Número 10 10

Proyecto: 130090 Pp13-60-pyp equi gene y genera y en disc-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 248 $ 248

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL90AA Personas atendidas en salud visual  100%Número 65 65

SL90AB Protesis dentales suministradas  100%Número 300 300

SL90AD Personas atendidas en comportami saluda  100%Número 150 150

Proyecto: 130504 14pp2-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población habitante de la comuna 2 - santa cruz.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 691 $ 691 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL04AA Perso capacita liderazgo metodo coaching  0%Número 200 0

SL04AB Personas capacitadas herramientas salud  0%Número 40 0

SL04AC Niños niñas atendidas programa ortodonci  0%Número 150 0

SL04AD Protesis dentales parciaes removibles su  0%Número 200 0

SL04AE Personas atendidas en salud visual  0%Número 2.500 0

Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya estan para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue 

adjudicado y esta para legalizar contrato, el resto de componentes estan en proceso licitatorio.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130505 14pp3-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población habitante de la comuna 3 - manrique.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.127 $ 1.127 $ 0
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL05AA Personas beneficia activid prevenci visu  0%Número 800 0

SL05AB Protesis dentales suministradas  0%Número 500 0

SL05AC Personas beneficia tratami ortodon preve  0%Número 200 0

SL05AD Personas benefici comportamien saludabl  0%Número 700 0

SL05AE Personas benefici talleres de nutricion  0%Número 500 0

SL05AF Personas benefici progra jovenes por la  0%Número 200 0

SL05AG Perso capacita liderazgo metodo coaching  0%Número 50 0

Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya estan para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue 

adjudicado y esta para legalizar contrato, el resto de componentes estan en proceso licitatorio.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130508 14pp4-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la comuna 4-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  23% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.655 $ 1.655 $ 386

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL08AA Perso capacita liderazgo metodo coaching  0%Número 50 0

SL08AB Personas atendidas en salud visual  0%Número 6.107 0

SL08AC Protesis dentales parciaes removibles su  0%Número 1.666 0

SL08AD Niños niñas atendidas programa ortodonci  0%Número 508 0

SL08AE Personas atendidas programa salud sexual  0%Número 400 0

SL08AF Dosis aplicadas neumococo adulto mayor  0%Número 1.200 0

Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya estan para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue 

adjudicado y esta para legalizar contrato, el resto de componentes estan en proceso licitatorio.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130509 14pp5-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población habitante de la comuna 5 castilla de la ciudad de medellin.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.025 $ 1.025 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL09AA Dosis aplicadas de varicel  0%Número 724 0

SL09AB Dosis aplicadas de hepatites a  0%Número 895 0

SL09AC Dosis aplica neumococo niños mayor 2años  0%Número 876 0

SL09AD Protesis dentales parciaes removibles su  0%Número 500 0

SL09AE Niños niñas atendidas programa ortodonci  0%Número 100 0

SL09AF Personas atendidas en salud visual  0%Número 850 0

SL09AG Personas capacitadas herramientas salud  0%Número 99 0

SL09AH Perso capacita liderazgo metodo coaching  0%Número 192 0
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Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya estan para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue 

adjudicado y esta para legalizar contrato, el resto de componentes estan en proceso licitatorio.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130511 14pp7-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población habitante de la comuna 7 robledo de la ciudad de medellin.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 937 $ 937 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL11AA Personas atendidas en salud visual  0%Número 1.367 0

SL11AB Protesis dentales parciaes removibles su  0%Número 266 0

SL11AC Niños niñas atendidas programa ortodonci  0%Número 446 0

SL11AD Personas atendidas comportamien saludabl  0%Número 1.250 0

SL11AE Salida con pernota para jovenes  0%Número 400 0

SL11AF Personas capacitadas herramientas salud  0%Número 54 0

Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya estan para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue 

adjudicado y esta para legalizar contrato, el resto de componentes estan en proceso licitatorio.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130512 14pp8-promoción de la salud y prevención de la enfermedad de la población habitante de la comuna 8 - villa hermosa.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 828 $ 828 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL12AA Dosis aplica neumococo niños mayor 2años  0%Número 460 0

SL12AB Dosis aplicadas neumococo adulto mayor  0%Número 438 0

SL12AC Dosis aplicadas meningococo tetravalente  0%Número 238 0

SL12AD Dosis aplicadas de varicela  0%Número 543 0

SL12AE Niños niñas atendidas programa ortodonci  0%Número 153 0

SL12AF Protesis dentales parciaes removibles su  0%Número 806 0

SL12AG Personas atendidas en salud visual  0%Número 2.040 0

SL12AH Personas atendidas comportamien saludabl  0%Número 4.210 0

Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya estan para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue 

adjudicado y esta para legalizar contrato, el resto de componentes estan en proceso licitatorio.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130513 14pp9-promoción de la salud y prevención de la enfermedad de la población habitante-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.333 $ 1.333 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL13AA Personas atendidas comportamien saludabl  0%Número 3.947 0

SL13AB Personas atendidas programa salud sexual  0%Número 185 0
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SL13AC Protesis dentales parciaes removibles su  0%Número 1.343 0

SL13AD Niños niñas atendidas programa ortodonci  0%Número 230 0

SL13AE Personas atendidas en salud visual  0%Número 3.061 0

SL13AF Perso capacita liderazgo metodo coaching  0%Número 110 0

SL13AG Dosis aplicadas neumococo adulto mayor  0%Número 547 0

SL13AH Dosis aplicadas meningococo tetravalente  0%Número 118 0

Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya estan para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue 

adjudicado y esta para legalizar contrato, el resto de componentes estan en proceso licitatorio.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130514 14pp10-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población habitante de la comuna 10 la candelaria - medellin-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  15% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 650 $ 650 $ 95

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL14AG Personas atendidas programa salud sexual  0%Número 407 0

SL14AH Personas atendidas comportamien saludabl  0%Número 579 0

SL14AI Niños niñas atendidas programa ortodonci  0%Número 125 0

SL14AJ Dosis aplicadas meningococo tetravalente  0%Número 308 0

SL14AK Personas capacitadas herramientas salud  0%Número 68 0

Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya estan para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue 

adjudicado y esta para legalizar contrato, el resto de componentes estan en proceso licitatorio.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130515 14pp11-prevención de la enfermedad y promoción de la salud y el bienestar social en forma integral para la población habitante de la comuna 11-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 619 $ 619 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL15AF Personas atendidas en salud visual  0%Número 1.000 0

SL15AG Protesis dentales parciaes removibles su  0%Número 500 0

SL15AH Niños niñas atendidas programa ortodonci  0%Número 100 0

SL15AI Dosis aplicadas neumococo adulto mayor  0%Número 1.095 0

SL15AJ Perso capacita liderazgo metodo coaching  0%Número 244 0

SL15AK Personas atendidas comportamien saludabl  0%Número 903 0

Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya estan para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue 

adjudicado y esta para legalizar contrato, el resto de componentes estan en proceso licitatorio.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130517 14pp14-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la comuna 14 poblado de la ciudad de medellin-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 550 $ 550 $ 0
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL17AG Protesis dentales suministradas  0%Número 500 0

SL17AH Dosis aplicadas de varicela  0%Número 191 0

SL17AI Dosis aplicadas de hepatites a  0%Número 274 0

SL17AJ Personas beneficia tratami ortodon preve  0%Número 200 0

SL17AK Dosis aplicadas neumococo adulto mayor  0%Número 582 0

SL17AL Personas beneficia activid prevenci visu  0%Número 408 0

SL17AM Personas capacitadas en salud mental  0%Número 2.368 0

SL17AN Personas capacitadas comportamien saluda  0%Número 1.052 0

Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya estan para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue 

adjudicado y esta para legalizar contrato, el resto de componentes estan en proceso licitatorio.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130518 14pp15-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la comuna 15 de la ciudad de medellin-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 670 $ 670 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL18AA Protesis dentales parciaes removibles su  0%Número 333 0

SL18AB Dosis aplicadas meningococo tetravalente  0%Número 665 0

SL18AC Personas atendidas en salud visual  0%Número 2.041 0

SL18AD Personas atendidas comportamien saludabl  0%Número 1.316 0

SL18AE Niños niñas atendidas programa ortodonci  0%Número 225 0

Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya estan para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue 

adjudicado y esta para legalizar contrato, el resto de componentes estan en proceso licitatorio.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130519 14pp16-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la comuna 16 de la ciudad de medellin-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 519 $ 519 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL19AE Niños niñas atendidas programa ortodonci  0%Número 187 0

SL19AF Protesis dentales parciaes removibles su  0%Número 233 0

SL19AG Perso capacita liderazgo metodo coaching  0%Número 51 0

SL19AH Personas atendidas comportamien saludabl  0%Número 613 0

Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya estan para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue 

adjudicado y esta para legalizar contrato, el resto de componentes estan en proceso licitatorio.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130520 14pp50-promosión de salud y prevención de enfermedad para todas las poblaciónes según su ciclo de edad y continuidad a los proyectos de bienestar de la comuna 50 de san sebastián de palmitas del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 233 $ 233 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL20AF Personas atendidas comportamien saludabl  0%Número 138 0

SL20AG Protesis dentales parciaes removibles su  0%Número 256 0

SL20AH Niños niñas atendidas programa ortodonci  0%Número 68 0

SL20AI Personas atendidas programa salud sexual  0%Número 55 0

SL20AJ Personas atendidas en salud visual  0%Número 100 0

SL20AK Personas capacitadas herramientas salud  0%Número 27 0

SL20AL Perso capacita liderazgo metodo coaching  0%Número 46 0

Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya estan para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue 

adjudicado y esta para legalizar contrato, el resto de componentes estan en proceso licitatorio.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130521 14pp60-promoción de la salud y prevención de la enfermedad  comuna 60 corregimiento de san cristóbal  del municipio de medellín.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  24% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 302 $ 302 $ 71

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL21AI Personas atendidas comportamien saludabl  0%Número 326 0

SL21AJ Protesis dentales parciaes removibles su  0%Número 21 0

SL21AK Niños niñas atendidas programa ortodonci  0%Número 93 0

SL21AL Dosis aplicadas neumococo adulto mayor  0%Número 250 0

SL21AM Dosis aplicadas de varicel  0%Número 434 0

SL21AN Dosis aplicadas de hepatites a  0%Número 380 0

SL21AO Personas atendidas en salud visual  0%Número 612 0

SL21AP Personas capacitadas herramientas salud  0%Número 17 0

Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya estan para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue 

adjudicado y esta para legalizar contrato, el resto de componentes estan en proceso licitatorio.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130523 14pp70-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población habitante de la comuna 70 corregimiento de altavista del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 380 $ 380 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL23AA Dosis aplicadas de varicel  0%Número 362 0

SL23AB Dosis aplicadas de hepatites a  0%Número 467 0

SL23AC Dosis aplicadas neumococo adulto mayor  0%Número 109 0

SL23AD Protesis dentales parciaes removibles su  0%Número 440 0

SL23AE Niños niñas atendidas programa ortodonci  0%Número 165 0
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SL23AF Personas atendidas en salud visual  0%Número 336 0

SL23AG Personas atendidas programa salud sexual  0%Número 100 0

SL23AH Perso capacita liderazgo metodo coaching  0%Número 25 0

Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya estan para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue 

adjudicado y esta para legalizar contrato, el resto de componentes estan en proceso licitatorio.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130524 14pp90-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población habitante de la comuna 90 corregimiento de santa elena.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 550 $ 550 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL24AA Personas atendidas en salud visual  0%Número 408 0

SL24AB Protesis dentales parciaes removibles su  0%Número 533 0

SL24AC Personas atendidas comportamien saludabl  0%Número 62 0

SL24AD Niños niñas atendidas programa ortodonci  0%Número 312 0

Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya estan para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue 

adjudicado y esta para legalizar contrato, el resto de componentes estan en proceso licitatorio.
Observación Proyecto:

Proyecto: 140052 14pp80-promoción de la salud y prevención-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 385 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL52AB Adultos intervenidos con prótesis oral  0%Número 490 0

SL52AC Niños intervenidos con ortodoncia preven  0%Número 124 0

SL52AD Adultos intervenidos en salud visual  0%Número 1.211 0

Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya estan para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue 

adjudicado y esta para legalizar contrato, el resto de componentes estan en proceso licitatorio.
Observación Proyecto:

Programa: 1.2.2 - Acceso a los servicios de salud

Proyecto: 130516 14pp13-promoción de la salud y prevención de la enfermedad, aminorando riesgos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 919 $ 919 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL16AA Niños niñas atendidas programa ortodonci  0%Número 617 0

SL16AB Dosis aplicadas neumococo adulto mayor  0%Número 1.095 0

SL16AC Personas atendidas en salud visual  0%Número 550 0

SL16AD Personas atendidas comportamien saludabl  0%Número 150 0
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Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya estan para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue 

adjudicado y esta para legalizar contrato, el resto de componentes estan en proceso licitatorio.
Observación Proyecto:

Programa: 1.2.6 - Salud en el hogar

Proyecto: 130541 14pp1-proyecto de salud incluyente para los habitantes de la comuna uno popular-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  15% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 982 $ 982 $ 143

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL41AB Dosis aplicadas meningococo tetravalente  0%Número 500 0

SL41AC Personas atendidas en salud visual  0%Número 1.530 0

SL41AD Personas atendidas salud oral ortodoncia  0%Número 166 0

SL41AE Personas atendidas salud oral protesis  0%Número 483 0

SL41AF Personas capacitadas comportamien saluda  0%Número 3.157 0

SL41AG Perso capacita liderazgo metodo coaching  0%Número 83 0

Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya estan para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue 

adjudicado y esta para legalizar contrato, el resto de componentes estan en proceso licitatorio.
Observación Proyecto:

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.3 Bienestar e inclusión social-

Programa: 2.3.1 - Medellín solidaria: familia Medellín

Proyecto: 130510 14pp6-continuidad en la atención a la población vulnerable y fortalecimiento de las capacidades para la gestión social, la salud y el bienestar-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  29% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.000 $ 294

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL10AA Dosis aplica neumococo niños mayor 2años  0%Número 1.383 0

SL10AB Dosis aplicadas neumococo adulto mayor  0%Número 1.805 0

SL10AC Personas atendidas en salud visual  0%Número 1.326 0

SL10AD Niños niñas atendidas programa ortodonci  0%Número 263 0

SL10AE Personas atendidas comportamien saludabl  0%Número 567 0

SL10AF Perso capacita liderazgo metodo coaching  0%Número 45 0

SL10AG Personas atendidas programa salud sexual  0%Número 370 0

SL10AH Protesis dentales parciaes removibles su  0%Número 333 0

SL10AI Personas capacitadas herramientas salud  0%Número 80 0

Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya estan para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue 

adjudicado y esta para legalizar contrato, el resto de componentes estan en proceso licitatorio.
Observación Proyecto:

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :
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Mejoramie Del Sistema de Inform en Salud040025 $ 137,54259 $ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 130273 Jve-05 atención social en salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 16 $ 0

Proyecto: 080041 Construcción clinica de la mujer-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 080137 Construcción centro de salud la cruz-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 249 $ 249

Proyecto: 080138 Construcción centro de salud niquitao-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 219 $ 219

Proyecto: 130251 Construccion 2da etapa u.h pajarito-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 243 $ 243

Proyecto: 130253 Construccion 2da etapa u.h san cristobal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.100 $ 1.100

Proyecto: 130296 C.i.s ambulatorio para mujer y familia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 938 $ 891
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Secretaría Vice Alcaldía de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 32%

Compromisos 20,4%$ 78.559
Disponible 48,1%$ 184.765
Facturas 0,3%$ 1.175
Pagos 31,2%$ 119.943

Total: 100,0%$ 384.441

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Calidad y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos
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 63%
 48%

Compromisos 23,7%$ 47.993
Disponible 37,2%$ 75.420
Facturas 0,6%$ 1.156
Pagos 38,6%$ 78.216

Total: 100,0%$ 202.785

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.5 Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad-

Programa: 2.5.5 - Acceso a servicios públicos esenciales

Proyecto: 080372 Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales domésticas (sgp - agua potable)-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 463 $ 378

Proyecto: 120136 Auspicio minimo vital de agua potable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  73% Ejec. Financiera :  52% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  38%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.719 $ 11.232 $ 5.802

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CA36CA Hogares con auspicio del mvap  86%Número 32.000 27.659

CA36CB Hogares motivados  uso racional del agua  60%Número 22.000 13.230

Proyecto: 120161 Gas natural para la equidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  85% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.406 $ 4.406

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CA61AA Subsidios efectivos entregados  85%Número 16.289 13.878

A junio 30 de 2014 ya se cuenta con 7.787 ventas de conexiones al servicio público de gas domiciliario en estrato 1, 18.164 en estrato 2 y 12.763 estrato 3, para un total 

de 38.714 familias que se beneficiarán del subsidio otorgado por el Municipio median

Observación B / S:

Proyecto: 120287 Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales domésticas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  14% Ejec. Financiera :  30% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  4%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.025 $ 16.678 $ 5.049

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CA87AA Nuevas viendas con servicio agua potable  0%Viviendas 300 0

Se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

CA87AB Nuevas viviendas con tratam aguas residu  0%Viviendas 150 0

Se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

CA87AC Ml. redes actllado construidas  0%Metro Lineal 2.500 0

Se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

CA87AD Sist. acued. y actalldos optimiz y fort.  0%Número 22 0

Se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:
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CA87AE Pozos sépticos construidos  0%Número 10 0

Se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

CA87AF Pozos sépticos con mantenimiento  0%Número 20 0

Se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

CA87AG Pers. acceden baños públicos - prom. mes  100%Número 300.000 300.000

Promedio mes de entradas a las unidades móviles, dado que se redujo el presupuesto, se disminuyó el número de unidades móviles.Observación B / S:

Proyecto: 120288 Fsri acueducto y alcantarillado urbano-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  53% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  53%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 70.272 $ 69.501 $ 36.621

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CA88AB Prom mes subsidios urbanos otorgados aa  102%Viviendas 451.073 461.904,6

El logro se calcula con el promedio de subsidios mensuales otorgados en los servicios de acueducto y alcantarillado reportados por Empresas Públicas de Medellín en el 

primer semestre de 2014.

Observación B / S:

Proyecto: 120289 Fsri aseo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  52% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  52%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 21.000 $ 23.633 $ 12.255

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CA89AA Subsidios  otorgados aseo  113%Viviendas 438.045 496.003,5

El logro se calcula con el promedio de subsidios mensuales otorgados en el servicio público de aseo reportado por EmpresasVarias de Medellín en el primer semestre de 

2014.

Observación B / S:

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.2 Desarrollo urbano para la competitividad-

Programa: 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública

Proyecto: 040408 Alumbrado público-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Ejec. Financiera :  91% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  64%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 58.027 $ 64.899 $ 58.991

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CA08AA Número de luminarias nuevas  10%Número 3.000 300

Aforo luminarias Diciembre 2013 y Junio 2014. Contrato 4600043699 de 2012.Observación B / S:

CA08AB Nro. luminarias repotenciadas o remodela  172%Número 3.000 5.153

La ejecución de la reposición de luminarias en el  segundo trimestre de 2014 

Luminarias de 70 vatios: 1984

Luminarias de 250 vatios: 108

Luminarias de 400 vatios: 72

Observación B / S:
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CA08AC Disponibilidad sistema alumbrado público  100%Porcentaje 99,8 99,94

Reporte ID  abril 2014. Contrato 4600044110 de 2012.Observación B / S:

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.2 Aprovechamiento responsable de los recursos naturales-

Programa: 4.2.3 - Gestión integral de residuos sólidos

Proyecto: 120193 Plan de gestión integral de residuos sólidos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  50% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  38%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 92 $ 46

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CA93AA Segto pgirs entregado a autoridad ambien  50%Número 2 1

CA93AE Esp asesoradas en pmirs  145%Número 11 16

Se relizan otras cinco (5) asesorias a empresas prestadoras del servicio de  acueducto, con énfasis en gestión integral de residuos sólidos generados de la actividad que 

desarrollan.

Observación B / S:

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado-

Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

Proyecto: 120290 Fsri acueducto y alcantarillado pequeños prestadores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  84% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  84%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.100 $ 1.132 $ 948

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CA90AA Subsidios otorgados aa peq prestadores  102%Viviendas 10.615 10.797,93

El logro se calcula con el promedio de subsidios mensuales  otorgados en los servicios de acueducto y alcantarillado reportados por los pequeños prestadores y 

reconocidos por la Alcaldía de Medellín en el primer semestre de 2014.  La disminución obedece a

Observación B / S:

Programa: 4.3.5 - Planeación y gestión para el ordenamiento territorial

Proyecto: 120223 Política pública de servicios públicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 60 $ 60

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CA23AA Reportes información a autorid. generado  75%Número 4 3

Se realizó el cargue al SUI de los requisitos a marzo 31 de 2014 y el cargue al FUT correspondiente al cuarto trimestre de 2013 y al primer trimestre de 2014.Observación B / S:

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 Buen Gobierno y Transparencia-

Programa: 5.1.4 - Servicio a la ciudadanía
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Proyecto: 120371 Fortalecimiento de los mascercas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  51% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  17%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.000 $ 1.027

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CA71AA Mantenimiento centros desconcentración  0%Número 17 0

Se encuentra en etapa precontractual en la Secretaría de Servicios AdministrativosObservación B / S:

CA71AB Centros de desconcentración dotados  0%Número 22 0

Se encuentra en etapa precontractual en la Secretaría de Servicios AdministrativosObservación B / S:

CA71AC Trámites desconcentrados  100%Número 2 2

Se desconcentraron los servicios de SAPIENCIA y Secretasría de las MujeresObservación B / S:

Proyecto: 120372 Gestión de servicios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  74% Ejec. Financiera :  87% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  64%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 425 $ 1.494 $ 1.301

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CA72AA Campañas integradas en la línea unica  36%Número 50 18

CA72AB Gestión de las pqrs del municipio  85%Porcentaje 100 85,17

En el primer Semestre del año 2014 ingresaron 49352 PQRS de las cuales se ha respondido el 85.17% para un total de 42.035 PQRS cerradas en el sistema con su 

respectivo tratamiento.

Observación B / S:

CA72AC Satisfacción ciudadana trámites y servic  102%Porcentaje 85 86,75

Se gestionó en ISOLUCION la acción preventiva No. 130 por autoevaluación, a través de la cual se hace requerimiento a cada una de las Secretarías de la elaboración 

del plan de mejoramiento y se actualizó la base de datos con el inventario de sedes con ser

Observación B / S:

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.5 Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad-

Programa: 2.5.5 - Acceso a servicios públicos esenciales

Proyecto: 130364 Jve-03 mitigación del riesgo con infraestructura de servicios básicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 2.500 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CA64AA Nuevas viendas con servicio agua potable  0%Viviendas 300 0

Se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

CA64AB Nuevas viviendas con tratam aguas residu  0%Viviendas 200 0

Se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:
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Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado-

Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

Proyecto: 130365 Jve-90 acueducto y saneamiento en santa elena-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 2.500 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CA65AA Sistemas de acueducto ampliados  0%Número 2 0

Se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

CA65AB Bocatoma de acueducto construidas  0%Número 1 0

Se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.5 Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad-

Programa: 2.5.5 - Acceso a servicios públicos esenciales

Proyecto: 130427 14pp3-construcción de redes de acueducto y alcantarillado en la comuna 3 - manrique.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 586 $ 586 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CA27AA Redes de acueducto const, rep o con mmto  0%Metro Lineal 800 0

Se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

CA27AB Redes  aclldo no convencional construido  0%Metro Lineal 580 0

Se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado-

Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

Proyecto: 130425 14pp50-construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de san sebastián de palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 700 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CA25AA Pozos sépticos construidos  0%Número 107 0
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Se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

Proyecto: 130426 14pp90-construcción y ampliación de acueductos e instalación y mantenimiento de pozos sépticos en el corregimiento de santa elena-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 119 $ 119 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CA26AA Sistemas sépticos construidos  0%Número 15 0

Se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

CA26AB Sistemas sépticos con mantenimiento  0%Número 55 0

Se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

Proyecto: 140034 14pp50 constr. alcantarillado p central palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 300 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CA34AA Ml de red alcantarillado no convencional  0%Metro Lineal 290 0

Se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

CA34AB Conexiones domiciliarias alcantarillado  0%Número 25 0

Se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 120224 Estudios, diagnósticos y fortalecimiento de sistemas de agua potable y saneamiento básico-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 150 $ 150

Proyecto: 080270 Fondo de solidaridad acueductos veredales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 9 $ 0

Proyecto: 130129 Pp13-50 cn. poz sépt. v. volcana  palmit-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 333 $ 333
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Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 30%
 1%

Compromisos 16,9%$ 2.927
Disponible 69,5%$ 12.064
Facturas 0,1%$ 19
Pagos 13,5%$ 2.348

Total: 100,0%$ 17.358

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado-

Programa: 4.3.4 - Gestión integral del riesgo

Proyecto: 120298 Formación y capacitación en g-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  14% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 439 $ 508 $ 69

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG98AH Pers capacitadas en temas bomberiles  0%Número 120 0

DG98AI Personas capacitadas gestión del riesgo  0%Número 120 0

Actualemente se encuentra en la elaboración de estudios previosObservación B / S:

Proyecto: 120304 Fortalecimiento a las redes d-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 600 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG04AL Cbe fortalecidas en gestión  del riesgo  0%Número 150 0

Actualemente se encuentra en la elaboración de estudios previosObservación B / S:

DG04AM Cepad fortalecidas en gestión  del riesg  0%Número 400 0

DG04AN Copades fortalecidas gestión  del riesgo  0%Número 14 0

Proyecto: 120306 Intervención zonas de riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  18% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.600 $ 1.940 $ 340

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG06AA Zonas de riesgo intervenidas  0%Número 8 0

Licitación publica se encuetra publicadaObservación B / S:

Proyecto: 120307 Fortalecimiento del sistema de información siata-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 0

Page 263 of 399Seguimiento al Plan de Acción - Junio 2014

Recopilado por la Subdirección de Información - Departamento Administrativo de Planeación

Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres 

(DAGRD)



Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG07AB Mod meteorológicos hidrológicos operando  117%Meses 12 14

DG07AD Red medición in-situ densificada y mejor  0%Número 8 0

DG07AH Datos procesados a través redes y radar  0%Meses 12 0

Actualemente se encuentra en la elaboración de estudios previosObservación B / S:

Proyecto: 120308 Renovación y adquisición de nuevas maquinas y herramientas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  32% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.558 $ 2.689 $ 873

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG08AG Equipos de respiración autónoma  0%Porcentaje 100 0

Proceso se encuentra publicado para su contrataciónObservación B / S:

Proyecto: 120309 Atención integral de emergencias y desastres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  27% Ejec. Financiera :  9% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  2%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.095 $ 2.154 $ 189

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG09AB Iii simulacro municipal  0%Número 1 0

Programado para el segundo semestre del añoObservación B / S:

DG09AD Socialización plan gestión riesgo ciudad  0%Número 1 0

Programado para el segundo semestre del añoObservación B / S:

DG09AF Visitas inspección por riesgo  41%Número 4.500 1.846

DG09AL Comisiones operando  100%Número 6 6

DG09AN Emergencias atendidas  100%Porcentaje 100 100

DG09AO Kid de hogar  0%Número 1.000 0

Actualemente se encuentra en la elaboración de estudios previosObservación B / S:

DG09AP Kid de aseo  0%Número 300 0

Actualemente se encuentra en la elaboración de estudios previosObservación B / S:

DG09AQ Kid de cocina  0%Número 300 0

Actualemente se encuentra en la elaboración de estudios previosObservación B / S:

DG09AR Kid herramienta comple preparativos resp  0%Número 1 0

Actualemente se encuentra en la elaboración de estudios previosObservación B / S:

Proyecto: 120310 Evaluación y estudios en zonas de riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  88% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 598 $ 3.398 $ 2.980
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG10AA Est geológ, geotéc, hidrog y lad realiza  0%Número 4 0

Contrato actualmente en legalización con la empresa Geocing SAObservación B / S:

DG10AB Sitios con monitoreo geotécnico  0%Número 11 0

Proceso contratado,  actualmente en recorrido para inicio de perforacionesObservación B / S:

Proyecto: 130464 Adecuación, mantenimiento y dotación de las estaciones de bomberos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  2% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 510 $ 510 $ 11

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG64AA Mantenimiento de estaciones  0%Número 8 0

Actualemente se encuentra en la elaboración de estudios previosObservación B / S:

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado-

Programa: 4.3.4 - Gestión integral del riesgo

Proyecto: 130592 Jve-07 mitigación del riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.750 $ 1.750 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG92AA Zonas de riesgo intervenidas  0%Número 3 0

Actualemente se encuentra en la elaboración de estudios previosObservación B / S:

Proyecto: 130593 Jve-01 mitigación del riesgo en la comuna 01 - popular-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 1.700 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG93AB Zonas de riesgo intervenidas  0%Número 2 0

Actualemente se encuentra en la elaboración de estudios previosObservación B / S:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente
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Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado-

Programa: 4.3.4 - Gestión integral del riesgo

Proyecto: 130223 Pp 13 formacion y capacitacion a la comu-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 36 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG23BA Cbe fortalecidos  0%Porcentaje 100 0

Actualemente se encuentra en la elaboración de estudios previosObservación B / S:

Proyecto: 130594 14pp8-estudios de suelos, obras de mitigación de riesgos y fortalecimiento de los comités barriales de emergencia de la comuna 8.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 548 $ 548 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG94AA Zonas de riesgo intervenidas  0%Número 15 0

Actualemente se encuentra en la elaboración de estudios previosObservación B / S:

DG94AB Cbe fortalecidos en gestión del riesgo  0%Porcentaje 100 0

DG94AC Est geológ, geotéc, hidrog y lad realiza  0%Número 1 0

Proyecto: 130595 14pp9-gestión integral del riesgo en la comuna 9-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 192 $ 192 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG95AA Cbe fortalecidos en gestión del riesgo  0%Porcentaje 100 0

Actualemente se encuentra en la elaboración de estudios previosObservación B / S:

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 080303 Implementación de acciones de mitigación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 263 $ 263

Proyecto: 130240 Pp13 obras de mitigacion y estudios tecn-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 569 $ 569
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Gobierno y Derechos Humanos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 37%

0

10

20

30

40 50 60

70

80

90

100

Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 59%
 22%

Compromisos 30,0%$ 23.245
Disponible 41,4%$ 32.066
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 28,6%$ 22.104

Total: 100,0%$ 77.414

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad-

Programa: 1.1.2 - Medellín protege los derechos humanos

Proyecto: 120265 Retornos y reubicaciones a víctimas del desplazamiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  5% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  5%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.729 $ 3.629 $ 3.629

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO65AA Flias  desplazad retornados o reubicados  5%Número 439 21

Si bien se vienen desarrollando actividades, sólo al final del proceso de retorno se contabilizan las familias efectivamente acompañadas, por lo que no se reportan hasta 

tercer trimestre

Observación B / S:

Proyecto: 120266 Fortalecimiento institucional para la promoción, prevención y protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  47% Ejec. Financiera :  60% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  28%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 3.000 $ 1.798

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO66AA Capacitación y formación en ddhh y dih  97%Número de personas 7.000 6.821

Da un valor alto ya que se ha logrado una gran convocatoria en las diferentes actividades de capacitación especialmente en los colegios de las comunasObservación B / S:

GO66AB Creación y fortalec. de mesas de dd hh  100%Número 21 21

GO66AC Fortalecimiento comité mcpal trata perso  0%Número 1 0

GO66AD Campaña de difusión de dd hh realizada  50%Número 2 1

GO66AF Atención inmediata de usuarios que acude  33%Porcentaje 100 33,32

GO66AH  jornadas socialización territorios vida  14%Número 420 57

Se esta desarrollando lentamente ya que se esta realizando una depuración de los diferentes lugares donde se desarrolla la actividad.Observación B / S:

GO66BF Cartilla de  derechos hum,anos  33%Porcentaje 100 33,32

Proyecto: 120267 Atención y reparación a víctimas del conflicto armado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  64%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.526 $ 11.038 $ 10.602

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO67AC Flias con atención humanitaria  62%Número 10.500 6.511

GO67AD Personas con orientación integral  43%Número 100.000 43.026

GO67AE Unid. productivas creadas y fortalecidas  63%Número 600 377

GO67AF Flias victima con derechos restablecidos  246%Número 500 1.232
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Si bien se han realizado acciones para mover este indicador, dado que esto es un proceso, las familias restablecidas sólo se ven reflejadas una vez termine dicho 

proceso que será finalizando el semestre

Observación B / S:

Proyecto: 120268 Promoción de los ddhh de población carcelaria y su reintegración social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  14% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  14%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.468 $ 1.468 $ 1.466

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO68AB Atenc. solic. sustit. sanción penal pecu  100%Porcentaje 100 100

El indicador en porcentaje expresa que el 100% de las personas que se presentan son atendidas en un término de 8 días como máximo.  Por la forma como se calculó la 

meta para cada trimestre fue un error de interpretación registrar una meta de 25% por trimestre, siendo más real una meta para cada trimestre del 100%.

En el primer trimestre se atendieron 00 personas y en el segundo trimestre 00, para un total acumulado de 00 personas atendidas a junio 30 de 2014.

Observación B / S:

GO68AC Internos e internas capacitados en artes  0%Número 600 0

Los 183 personas presentadas como avance en el primer corresponde a personas en proceso de capacitación, las cuales se certifican en período de tiempo de 6  

meses, por lo tanto se ajusta el avance a cero (0), los cuales se contabilizarán cuando se certifican.

En el segundo trimestre las personas en proceso son 137, para un total de 320 personas en proceso de capacitación.

La meta para el semestre de 300 personas en realidad corresponde a personas en proceso de capacitación.

Los 320 participantes se certificarán el 17 y 22 de julio de 2014

Observación B / S:

GO68AD Internos e internas atendidos  0%Número 600 0

Las 567 personas presentadas como avance en el primer corresponde a personas en proceso de atención,  las cuales se intervienen en período de tiempo de 8 a 10  

meses, por lo tanto se ajusta el avance a cero (0), los cuales se contabilizarán cuando se termine la intervención.

En el segundo trimestre las personas en proceso son 77, para un total de 644 personas en proceso de intervención.

La meta para el semestre de 300 personas en realidad corresponde a personas en proceso de intervención.

Observación B / S:

GO68AE Familiares de internos e internas, atend  0%Número 1.320 0

Las 832 personas presentadas como avance en el primer corresponde a personas en proceso de atención,  las cuales se intervienen en período de tiempo de 8 a 10  

meses, por lo tanto se ajusta el avance a cero (0), los cuales se contabilizarán cuando se termine la intervención.

En el segundo trimestre las personas en proceso son 461, para un total de 1.293 personas en proceso de intervención.

La meta para el semestre de 660 personas en realidad corresponde a personas en proceso de intervención.

Observación B / S:

GO68AF Pospenados atendidos  0%Número 150 0

Las 89 personas presentadas como avance en el primer corresponde a personas en proceso de atención,  las cuales se intervienen en período de tiempo de 8 a 10  

meses, por lo tanto se ajusta el avance a cero (0), los cuales se contabilizarán cuando se termine la intervención.

En el segundo trimestre las personas en proceso son 54, para un total de 143 personas en proceso de intervención.

La meta para el semestre de 150  personas en realidad corresponde a personas en proceso de intervención.

Observación B / S:

GO68AG Familiares de pospenados atendidos  0%Número 300 0

Las 169 personas presentadas como avance en el primer corresponde a personas en proceso de atención,  las cuales se intervienen en período de tiempo de 8 a 10  

meses, por lo tanto se ajusta el avance a cero (0), los cuales se contabilizarán cuando se termine la intervención.

En el segundo trimestre las personas en proceso son 122, para un total de 291 personas en proceso de intervención.

La meta para el semestre de 150  personas en realidad corresponde a personas en proceso de intervención.

Observación B / S:

GO68AH Internos internas atendi  grupos terape  0%Número 120 0
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Las 41 personas presentadas como avance en el primer corresponde a personas en proceso de atención,  las cuales se intervienen en período de tiempo de 8 a 10  

meses, por lo tanto se ajusta el avance a cero (0), los cuales se contabilizarán cuando se termine la intervención.

En el segundo trimestre las personas en proceso son 33, para un total de 74 personas en proceso de intervención.

La meta para el semestre de 60  personas en realidad corresponde a personas en proceso de intervención.

Observación B / S:

Programa: 1.1.3 - Gobernabilidad y justicia cercana al ciudadano

Proyecto: 120272 Apoyo institucional para la secretaría de gobierno y ddhh-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  33% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  33%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 506 $ 166

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO72AC Eventos apoyados logísticamente  100%Porcentaje 100 100

Proyecto: 120273 Fortalecimiento del gobierno local y promoción de la convivencia ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  34% Ejec. Financiera :  87% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  30%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.751 $ 4.806 $ 4.186

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO73AB Frentes convivencia ciudadana realizados  28%Número 18 5

GO73AC Pacto ciudadano de convivencia realizado  19%Número 21 4

GO73AD Solución a focos de riesgo social  45%Número 55 25

GO73AE Personas sensibilizadas en convivencia  37%Número 120.000 44.704

GO73AF Consejo convivencia ciudadano realizados  47%Número 252 119

GO73AG Extensión de horarios otorgados  33%Número 890 296

GO73AH Espacios públicos dinamizados  33%Número 70 23

GO73AI Alertas tempranas de control territorial  212%Porcentaje 100 212

GO73CC Campaña sensibilizacion en convivencia  0%Número 1 0

GO73CD Personas sensib.  conviv.  ley futbol  0%Porcentaje 100 0

Proyecto: 120274 Sistema municipal de justicia cercana al ciudadano-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  62% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  60%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.728 $ 1.736 $ 1.687

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO74AC Usuari aten sistem justi cerc ciudadan  62%Número 45.000 27.802

Programa: 1.1.4 - Familia vínculo de vida

Proyecto: 120269 Estrategias promoción fortalecimiento convivencia y seguridad-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 143 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO69AA Personas sensibilizadas en convivencia  0%Número 1.200 0

No estaba incluído en el POAI 2014. Se adicionaron recursos para 2014, para el informe a septiembre se presenta informe de seguimiento de este proyectoObservación B / S:

No estaba incluído en el POAI 2014. Se adicionaron recursos para 2014, para el informe a septiembre se presenta informe de seguimiento de este proyectoObservación Proyecto:

Proyecto: 120275 Sistema integral para la convivencia y protección de infancia y familia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  15% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  15%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.416 $ 3.303 $ 3.303

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO75AA Niños vivencian cambios de reparación ps  38%Número 6.480 2.483

Se aclara que los 2520 niños reportados de enero a marzo corresponden a los niños que venían en el proceso de intervención ciclo 1 pero que aún no habían culminado 

el proceso de intervención, por lo que el avance en el primer trimestre en terminos  de cumplimiento del indicador fue realmente de cero(0).

De esstos 2520 niños, 2483 están certificados a junio 30 de 2014, el proceso de intervención terminó en el mes de abril.

Por cambios en la Metodologia planteadas por la formuladora de la Metodología Pisotón, se planteó que el proceso de intervención se debía hacer en ciclos de 4 

meses(2.160 niños) y no de tres como estaba planteado inicialmente, pero la meta anual se conserva en 6.480.

Observación B / S:

GO75AB Prs introyectan pautas de crianza  20%Número 6.480 1.326

GO75AC Modelo de atenc en comisarías implement.  0%Número 17 0

GO75AD Comisari de flia reducen tiempo atención  0%Número 17 0

Proyecto: 120276 Apoyo al sistema penal para adolescentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  58% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  29%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 850 $ 1.456 $ 850

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO76AA Cupos atención espec. jóvenes detención  50%Número 1.200 600

Programa: 1.1.5 - Ciudad viva, espacio público para la vida y la convivencia

Proyecto: 120278 Administración del espacio público para la convivencia, la legalidad y la responsabilidad social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  53% Ejec. Financiera :  39% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  20%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.046 $ 14.550 $ 5.612

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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GO78AA Puntos crit.  disposición inadecuad resi  90%Número 70 63

Se efectuó una atención al 90% de los puntos críticos identificados, que consiste en la confirmación de la limpieza del punto por parte de empresas varias y, de aquí en 

adelante, lo que se hará es contol y seguimiento al comportamiento de la comunidad, luego de las sensbilizaciones que se están haciendo.

Observación B / S:

GO78AB Operativos de control uso indebido de ep  47%Número 700 327

Obedece que durante el contrato no se ha contado durante 5 Semanas  con la disponibilidad de móviles, la falta de Transporte hace que el indicador esté por debajo del 

50%

Observación B / S:

GO78AC Ccites informales reg. con permis revali  20%Porcentaje 100 20

Este 100 corresponde a todo el año, las revalidaciones se van realizando a medida que a los venteros se les va venciendo el permiso.

A Junio 30 de 2014, se les ha revalidado  el permiso a  1.746 comerciantes regulados . Base 8655 comerciantes.

Observación B / S:

GO78AD Ctes informa regulados con seguim. y con  68%Porcentaje 100 68

Este porcentaje aumenta debido que el Componente de Regulación viene haciendo un trabajo de control y verificación del cumplimiento de la norma.

A Junio 30 de 2014 se han efectuado 5,849 visitas de seguimiento y control. Base 8655 comerciantes.

Observación B / S:

GO78AE Ctes inform. regulados con hoja de vida  12%Porcentaje 100 12

Este proceso va atado a las revalidaciones donde se actualiza la Hoja de Vida de  los venteros y luego se procesa en el SISDEP .

A Junio 30 de 2014, se le ha acutalizado en el SISDEP, la  hoja de vida a  775 comerciantes. Base 6.435 comerciantes, pendientes a diciembre 31 de 2013

Observación B / S:

GO78AG Cuadras recuperadas para el uso y aprove  49%Número 70 34

La falta de personal en los diferentes cuadrantes hace que el control no se el Más adecuado. Es importante la presencia de Gestores para la recuperación.Observación B / S:

GO78AI Planes de acción integral formulados  100%Número 21 21

GO78AJ Planes de acción integral ejecutados  71%Número 21 15

En la medida que en la vigencia 2012 no se contaba con un equipo encargado para la ejecución de los PAIs;  en el año 2013 sólo se inició al  proceso de planeación en 

el mes de abril y las intervenciones sólo a partir del mes de mayo, lográndose llegar sólo a las zonas 1, 2, 3 y 4, para un total de 13 comunas (13 PAIs), se pretende que 

para el 2014, se cubran las comunas faltantes, efectuando allí un segundo PAI, luego de cumplir el 100% de la meta del 2014.

Observación B / S:

GO78AK Cctes infor. que participan celebración  0%Número 1.500 0

GO78AL Cctes infor. que participan foro emprend  0%Número 750 0

GO78AP Desmonte de elementos publicitarios  79%Número 3.500 2.766

La meta de Publicidad exterior Visual, está por encima del 50% toda vez que, en el año 2014 se presentaron elecciones para: Senado, Representante de Cámara y 

Presidenciales. Esto Generó un incremento en el desmonte de la Publicidad en la ciudad de Medellín

Observación B / S:

GO78AQ Eventos, sucesos de ciudad atend. efecti  100%Porcentaje 100 100

GO78BB Visitas  verificación  cumplim  requisit  15%Número 2.000 290

La razón del bajo porcentaje de cumplimiento, es la falta de recursos humanos. Los profesionales de la U. de M. se vincularon a finales de marzo (día 20), entonces el 

progreso se empieza a reflejar en el segundo trimestre de este año (abril-junio).

Observación B / S:

GO78BC Pqrs atendidas  100%Porcentaje 100 100

Durante el año, se han radicado 2.681 PQRS y se han atendido 2.396Observación B / S:

GO78BD Encuentros zonales para sensibilizacion  50%Número 6 3

GO78BF Comerciantes informales cualificados  47%Número 3.000 1.423

El indicador de formación integral va de la mano del proceso de revalidación de los comerciantes informales regulados, y analizando los indicadores por las metas 

mensuales del año 2013;  podemos afirmar que en el segundo semestre se presentará un aumento significativo en el número de comerciantes a formar, ya que el 

histórico nos indica que el mayor número de revalidaciones se realizaron entre julio y agosto (2013). Previniendo que para el segundo semestre se iba a atender un 

mayor número de comerciantes se programaron más procesos de formación en el mismo.

Observación B / S:

Programa: 1.1.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia de convivencia

Proyecto: 120279 Jóvenes por la vida - convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  59% Ejec. Financiera :  89% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  53%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.932 $ 5.432 $ 4.857
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO79AA Jóvenes particip en semilleros de conviv  73%Número 880 640

GO79AB Multiplicadores de convivencia  105%Número 300 315

GO79AD Participantes responsabilidad social edu  72%Número 1.000 720

GO79AE Modelo de atención diferencial  83%Número 350 292

GO79AF Niños sensibilizados en conviven prevenc  55%Número 12.600 6.894

GO79AG Adolesc y jóvenes sensibilizados en cpnv  51%Número 25.000 12.791

GO79AH Docentes capacitados  41%Número 2.000 824

GO79AI Padres de familia atendidos  54%Número 2.000 1.076

GO79AJ Jóvenes en riesgo de pertenecer a gaml  0%Número 360 0

Programa: 1.1.7 - Medellín vive en paz

Proyecto: 120280 Reintegración social y promoción de la paz-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  67%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.005 $ 4.006 $ 4.006

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO80AA Culminación exitosa proceso  participant  58%Número 300 173

De acuerdo a que se logro organizar los procedimientos y requisitos de acuerdo a la politica nacional fijada por la ACR, se logro culminar exitosamente un mayor numero 

de participantes de acuerdo a la resolución 0754 de 2013 que establece nuevos parametros para la terminación del proceso de reintegración

Observación B / S:

GO80AB Pers. formadas para convivencia y  dllo  59%Número 1.400 828

GO80AC Intervención sicosocial a partc activos  67%Porcentaje 90 60

GO80AE Participantes vinculados  procesos de fp  30%Número 250 74

Las razones para que al día de hoy las cifras de algunas metas de esta línea estratégica sean superiores a las proyectadas, obedece a que para la fecha en que se 

elaboraron estos cálculos no teníamos certeza de la alianza estratégica que se iba a implementar con la OIM, quien aunó esfuerzos con la ACR y pusieron en ejecución 

el programa de apoyo al proceso de reincorporación de excombatientes y comunidades receptoras, mediante el proyecto identificado con el CODIGO  DDR -0859, cuyo 

objeto es: “Puesta en marcha de una estrategia para que personas en proceso de reintegración desarrollen una “Ruta Integral de Intermediación Laboral” en Medellín y 

su Área Metropolitana y transferencia de un modelo de reintegración socioeconómica a ACR”, proyecto que se ha ejecutado directamente por OIM en apoyo al Programa 

Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín y a la Agencia Colombiana para la Reintegración ACR. Lo anterior generó por parte de la OIM la contratación de cinco (5) 

profesionales que han apoyado el centro de servicios de Paz y Reconciliación y de la ACR Antioquia, aportando indudablemente para el crecimiento de las metas 

originales.

 

Otro aspecto a tener en cuenta y que ha sido razón para que estas cifras se hayan incrementado, obedece a la expedición y puesta en vigencia de la Resolución 0754 de 

2013, la cual flexibiliza los requisitos para el acceso a capital semilla, lo que ha originado una demanda inusual en las consultas de los PPR para acceder a este 

beneficio económico, siendo improcedente no atender esta población en las diferentes asesorías y trámites que se adelantan por este componente, lo que 

indudablemente conlleva a que estas metas se encuentren disparadas.

Observación B / S:

GO80AJ Participantes vinculados a procesos fa  25%Número 550 140
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Las razones para que al día de hoy las cifras de algunas metas de esta línea estratégica sean superiores a las proyectadas, obedece a que para la fecha en que se 

elaboraron estos cálculos no teníamos certeza de la alianza estratégica que se iba a implementar con la OIM, quien aunó esfuerzos con la ACR y pusieron en ejecución 

el programa de apoyo al proceso de reincorporación de excombatientes y comunidades receptoras, mediante el proyecto identificado con el CODIGO  DDR -0859, cuyo 

objeto es: “Puesta en marcha de una estrategia para que personas en proceso de reintegración desarrollen una “Ruta Integral de Intermediación Laboral” en Medellín y 

su Área Metropolitana y transferencia de un modelo de reintegración socioeconómica a ACR”, proyecto que se ha ejecutado directamente por OIM en apoyo al Programa 

Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín y a la Agencia Colombiana para la Reintegración ACR. Lo anterior generó por parte de la OIM la contratación de cinco (5) 

profesionales que han apoyado el centro de servicios de Paz y Reconciliación y de la ACR Antioquia, aportando indudablemente para el crecimiento de las metas 

originales.

 

Otro aspecto a tener en cuenta y que ha sido razón para que estas cifras se hayan incrementado, obedece a la expedición y puesta en vigencia de la Resolución 0754 de 

2013, la cual flexibiliza los requisitos para el acceso a capital semilla, lo que ha originado una demanda inusual en las consultas de los PPR para acceder a este 

beneficio económico, siendo improcedente no atender esta población en las diferentes asesorías y trámites que se adelantan por este componente, lo que 

indudablemente conlleva a que estas metas se encuentren disparadas.

Observación B / S:

GO80AL Gestión vincul laboral  perso proceso re  141%Número 800 1.125

Las razones para que al día de hoy las cifras de algunas metas de esta línea estratégica sean superiores a las proyectadas, obedece a que para la fecha en que se 

elaboraron estos cálculos no teníamos certeza de la alianza estratégica que se iba a implementar con la OIM, quien aunó esfuerzos con la ACR y pusieron en ejecución 

el programa de apoyo al proceso de reincorporación de excombatientes y comunidades receptoras, mediante el proyecto identificado con el CODIGO  DDR -0859, cuyo 

objeto es: “Puesta en marcha de una estrategia para que personas en proceso de reintegración desarrollen una “Ruta Integral de Intermediación Laboral” en Medellín y 

su Área Metropolitana y transferencia de un modelo de reintegración socioeconómica a ACR”, proyecto que se ha ejecutado directamente por OIM en apoyo al Programa 

Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín y a la Agencia Colombiana para la Reintegración ACR. Lo anterior generó por parte de la OIM la contratación de cinco (5) 

profesionales que han apoyado el centro de servicios de Paz y Reconciliación y de la ACR Antioquia, aportando indudablemente para el crecimiento de las metas 

originales.

 

Otro aspecto a tener en cuenta y que ha sido razón para que estas cifras se hayan incrementado, obedece a la expedición y puesta en vigencia de la Resolución 0754 de 

2013, la cual flexibiliza los requisitos para el acceso a capital semilla, lo que ha originado una demanda inusual en las consultas de los PPR para acceder a este 

beneficio económico, siendo improcedente no atender esta población en las diferentes asesorías y trámites que se adelantan por este componente, lo que 

indudablemente conlleva a que estas metas se encuentren disparadas.

Observación B / S:

GO80AM Proye radicados  acr gestion beneficio i  158%Número 50 79

GO80AN Unid produc iniciat emprendi pates proce  102%Número 50 51

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad-

Programa: 1.1.1 - Medellín: más seguridad y más vida

Proyecto: 130573 Jve-01 mejoramiento en convivencia ciudadana y derechos humanos en la comuna 1 -  popular-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.100 $ 1.100 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO73CA Pers formadas capacitadas conviv ddhh  0%Número 13.395 0
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Para el proceso de priorización de la ruta PL PP 2014 específicamente en los proyectos de Manual de Convivencia, Familia y DDHH, se estableció inicialmente 

que dichos proyectos saldrían a través de convocatoria pública. Al finalizar el mes de Mayo se estableció una nueva directriz en cuanto a la modalidad de 

contratación atendiendo a una mayor eficacia en el desarrollo de los procesos, lo anterior implico un cambio rotundo en los estudios previos. Por lo anterior, y 

debido a los múltiples trámites y la rigurosidad exigida cuando se va a realizar una contratación directa, los filtros que proveen que la misma se hagan en forma 

legal han hecho que se tome más tiempo la construcción del mismo por las observaciones que se deben atender al momento de la elaboración de estos. 

Para algunos componentes tales como como Delinquir no paga, Conciliación en Equidad y Pisotón, se han presentado retrasos  dado que se ha dificultado la 

concertación  con las comisiones de convivencia para establecer actividades específicas a realizar en dichos componentes. En alguno de los componentes que 

deben ejecutar otras secretarías,  aún no han solicitado los respectivos CDP y no han dado inicio al proceso contractual; sólo se han recibido algunas 

solicitudes. Por las razones anteriores, no se presentó ningún avance porque apenas se estarán iniciando las actividades en el mes de agosto.

Observación Proyecto:

Proyecto: 130574 Jve-04 promoción y fortalecimiento de la convivencia de los derechos humanos en la comuna 4-aranjuez-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 800 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO74BB Persona capacitadas convivencia y ddhh  0%Número 11.140 0

Cambio en el cronograma para la ampliación de la verificación de la información de los proponentes de la Licitación Publica No. 70005268, solo se estaría 

adjudicando el 22 de Julio para lo cual se iniciaría la ejecución del mismo en Agosto y no en Julio como se había presupuestado
Observación Proyecto:

Proyecto: 130581 Jve-15 convivencia, derechos humanos y prevención de las violencias en la comuna 15-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.300 $ 1.300 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO81AA Persona capacitadas convivencia y ddhh  0%Número 18.190 0

cambio en el cronograma para la ampliación de la verificación de la información de los proponentes de la Licitación Publica No. 70005268, solo se estaría 

adjudicando el 22 de Julio para lo cual se iniciaría la ejecución del mismo en Agosto y no en Julio como se había presupuestado
Observación Proyecto:

Proyecto: 130582 Jve-09 fortalecimiento de las condiciones para la convivencia, la seguridad y la vida en la comuna 9- buenos aires-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  14% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 2.500 $ 348

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO82AA Personas capacitadas convivencia y ddhh  0%Número 5.595 0

cambio en el cronograma para la ampliación de la verificación de la información de los proponentes de la Licitación Publica No. 70005268, solo se estaría 

adjudicando el 22 de Julio para lo cual se iniciaría la ejecución del mismo en Agosto y no en Julio como se había presupuestado
Observación Proyecto:

Programa: 1.1.2 - Medellín protege los derechos humanos

Proyecto: 130583 Jve-70 comunidad construyendo mecanismos para la resolución de conflictos de forma pacífica y con respeto a los derechos humanos.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO83AA Personas capacitadas convivencia y ddhh  0%Número 7.750 0

cambio en el cronograma para la ampliación de la verificación de la información de los proponentes de la Licitación Publica No. 70005268, solo se estaría 

adjudicando el 22 de Julio para lo cual se iniciaría la ejecución del mismo en Agosto y no en Julio como se había presupuestado
Observación Proyecto:

Proyecto: 130585 Jve-06 estrategia de seguridad, derechos humanos y convivencia ciudadana comuna 6-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.300 $ 1.300 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO85AA Personas capacitadas convivencia y ddhh  0%Número 10.892 0

cambio en el cronograma para la ampliación de la verificación de la información de los proponentes de la Licitación Publica No. 70005268, solo se estaría 

adjudicando el 22 de Julio para lo cual se iniciaría la ejecución del mismo en Agosto y no en Julio como se había presupuestado
Observación Proyecto:

Proyecto: 130699 Jve-13 garantizar el respeto ddhh conviv  aten víctimas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.250 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO99AB Persona capacitadas convivencia y ddhh  0%Número 10.760 0

Cambio en el cronograma para la ampliación de la verificación de la información de los proponentes de la Licitación Publica No. 70005268, solo se estaría 

adjudicando el 22 de Julio para lo cual se iniciaría la ejecución del mismo en Agosto y no en Julio como se había presupuestado
Observación Proyecto:

Proyecto: 130700 Jve-60 centro de integración conviv ddhh-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.500 $ 0

Para el proceso de priorización de la ruta PL PP 2014 específicamente en los proyectos de Manual de Convivencia, Familia y DDHH, se estableció inicialmente 

que dichos proyectos saldrían a través de convocatoria pública. Al finalizar el mes de Mayo se estableció una nueva directriz en cuanto a la modalidad de 

contratación atendiendo a una mayor eficacia en el desarrollo de los procesos, lo anterior implico un cambio rotundo en los estudios previos. Por lo anterior, y 

debido a los múltiples trámites y la rigurosidad exigida cuando se va a realizar una contratación directa, los filtros que proveen que la misma se hagan en forma 

legal han hecho que se tome más tiempo la construcción del mismo por las observaciones que se deben atender al momento de la elaboración de estos. 

Para algunos componentes tales como como Delinquir no paga, Conciliación en Equidad y Pisotón, se han presentado retrasos  dado que se ha dificultado la 

concertación  con las comisiones de convivencia para establecer actividades específicas a realizar en dichos componentes. En alguno de los componentes que 

deben ejecutar otras secretarías,  aún no han solicitado los respectivos CDP y no han dado inicio al proceso contractual; sólo se han recibido algunas 

solicitudes. Por las razones anteriores, no se presentó ningún avance porque apenas se estarán iniciando las actividades en el mes de agosto.

Observación Proyecto:

Proyecto: 130701 Jve-16 atender a jovenes en siatuación de vulnerabilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.250 $ 0
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO01AB Persona capacitadas convivencia y ddhh  0%Número 7.380 0

Cambio en el cronograma para la ampliación de la verificación de la información de los proponentes de la Licitación Publica No. 70005268, solo se estaría 

adjudicando el 22 de Julio para lo cual se iniciaría la ejecución del mismo en Agosto y no en Julio como se había presupuestado
Observación Proyecto:

Proyecto: 130714 Jve-02 fortalecimiento derechos humanos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.250 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO14BC Persona capacitadas convivencia y ddhh  0%Número 3.866 0

Cambio en el cronograma para la ampliación de la verificación de la información de los proponentes de la Licitación Publica No. 70005268, solo se estaría 

adjudicando el 22 de Julio para lo cual se iniciaría la ejecución del mismo en Agosto y no en Julio como se había presupuestado
Observación Proyecto:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad-

Programa: 1.1.1 - Medellín: más seguridad y más vida

Proyecto: 130553 14pp12-comuna 12: segura y tranquila-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  3% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 977 $ 977 $ 26

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO53AE Proc  catedras  imaginación  implem  0%Porcentaje 100 0

GO53AF Proc inform  rutas  aten stud caso reali  0%Número 1 0

GO53AG Proc  inciacion artistica estetica reali  0%Porcentaje 100 0

GO53AH Prna particip  activ conv integ comu  0%Número 4.290 0

GO53AI # niñosvincprog pcj actipedagdirigprevde  0%Número de personas 100 0

GO53AJ # eventos realiz promo cultura  legalid  0%Eventos 15 0

GO53AK # prsn conv proc  temas segur convivcomu  0%Número de personas 3.090 0

GO53AL Pers participactividprom, fortal gara dd  0%Número 1.000 0
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Para el proceso de priorización de la ruta PL PP 2014 específicamente en los proyectos de Manual de Convivencia, Familia y DDHH, se estableció inicialmente 

que dichos proyectos saldrían a través de convocatoria pública. Al finalizar el mes de Mayo se estableció una nueva directriz en cuanto a la modalidad de 

contratación atendiendo a una mayor eficacia en el desarrollo de los procesos, lo anterior implico un cambio rotundo en los estudios previos. Por lo anterior, y 

debido a los múltiples trámites y la rigurosidad exigida cuando se va a realizar una contratación directa, los filtros que proveen que la misma se hagan en forma 

legal han hecho que se tome más tiempo la construcción del mismo por las observaciones que se deben atender al momento de la elaboración de estos. 

Para algunos componentes tales como como Delinquir no paga, Conciliación en Equidad y Pisotón, se han presentado retrasos  dado que se ha dificultado la 

concertación  con las comisiones de convivencia para establecer actividades específicas a realizar en dichos componentes. En alguno de los componentes que 

deben ejecutar otras secretarías,  aún no han solicitado los respectivos CDP y no han dado inicio al proceso contractual; sólo se han recibido algunas 

solicitudes. Por las razones anteriores, no se presentó ningún avance porque apenas se estarán iniciando las actividades en el mes de agosto.

Observación Proyecto:

Proyecto: 130557 14pp15-promover y fortalecer la convivencia, seguridad y la participación en todos los actores sociales y culturales con enfoque de genero en la comuna 15 guayabal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  33% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 313 $ 313 $ 105

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO57CA Perso partic  activconvi integr comun  0%Número 2.170 0

GO57CB #pers convoc procforma temasseguconv com  0%Número de personas 725 0

GO57CD Mujeres atendidgrupos terape trámite vbg  0%Número 84 0

Para el proceso de priorización de la ruta PL PP 2014 específicamente en los proyectos de Manual de Convivencia, Familia y DDHH, se estableció inicialmente 

que dichos proyectos saldrían a través de convocatoria pública. Al finalizar el mes de Mayo se estableció una nueva directriz en cuanto a la modalidad de 

contratación atendiendo a una mayor eficacia en el desarrollo de los procesos, lo anterior implico un cambio rotundo en los estudios previos. Por lo anterior, y 

debido a los múltiples trámites y la rigurosidad exigida cuando se va a realizar una contratación directa, los filtros que proveen que la misma se hagan en forma 

legal han hecho que se tome más tiempo la construcción del mismo por las observaciones que se deben atender al momento de la elaboración de estos. 

Para algunos componentes tales como como Delinquir no paga, Conciliación en Equidad y Pisotón, se han presentado retrasos  dado que se ha dificultado la 

concertación  con las comisiones de convivencia para establecer actividades específicas a realizar en dichos componentes. En alguno de los componentes que 

deben ejecutar otras secretarías,  aún no han solicitado los respectivos CDP y no han dado inicio al proceso contractual; sólo se han recibido algunas 

solicitudes. Por las razones anteriores, no se presentó ningún avance porque apenas se estarán iniciando las actividades en el mes de agosto.

Observación Proyecto:

Programa: 1.1.2 - Medellín protege los derechos humanos

Proyecto: 130229 Pp-13-04 promoción preven.ddhh.enfoqu.gener-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 22 $ 22

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO29AK Nodos fortalec. en ddhh con enfoque gnro  100%Número 2,1 2,1

Proyecto: 130230 Pp13-4 fomento part ciuda y organ victim-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 70 $ 70

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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GO30AC Barrios  victimas com 4 caraterizados  100%Número 5 5

GO30AD Personas formadas en sociopolitica  100%Número 30 30

Proyecto: 130231 Pp-13-13 estruc.adtiv.polit.pobla.vulner-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 123 $ 123

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO31AA Población victima c13 caraterizados  100%Número 0,4 0,4

GO31AB Creación-fortalcimnto unidads productiva  100%Número 30 30

Proyecto: 130232 Pp-13-70 formac.implement plan.convivenc-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 180 $ 180

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO32AA Juegos cooperativos  100%Número 1 1

GO32AF Dinamización del espacio público  100%Número 2 2

GO32AG Cines al parque  100%Número 9 9

GO32AI Talleres formacion enfoque de género  100%Número 8 8

Proyecto: 130236 Pp-13-03 festival barrial y difus de ddh-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 273 $ 273

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO36AA Ferias  para la sana convivencia  100%Número 6 6

GO36AB Talleres de dgnostico rápido paricipatvo  100%Número 1 1

GO36AC Taller orientación pacto de convivencia  100%Número 13 13

GO36AD Suscripción del pacto  100%Número 1 1

GO36AE Talleres fortalec. pacto ciudadano  100%Número 2 2

GO36AF Dinamizaciones  del espacio público  100%Número 3 3

GO36AG Foros de convivencia y derechos humanos  100%Número 3 3

GO36AH Diplomado en ddhh y convivencia  100%Número 1 1

GO36AI Talleres en comunicaciones  100%Número 7 7

GO36AK Salida lúdico pedagogica  100%Número 1 1

Proyecto: 130555 14pp6-promoción y prevención en derechos humanos, convivencia y seguridad humana.-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  5% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 800 $ 40

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO55AE Pers participactividprom, fortal gara dd  0%Número 2.000 0

Para el proceso de priorización de la ruta PL PP 2014 específicamente en los proyectos de Manual de Convivencia, Familia y DDHH, se estableció inicialmente 

que dichos proyectos saldrían a través de convocatoria pública. Al finalizar el mes de Mayo se estableció una nueva directriz en cuanto a la modalidad de 

contratación atendiendo a una mayor eficacia en el desarrollo de los procesos, lo anterior implico un cambio rotundo en los estudios previos. Por lo anterior, y 

debido a los múltiples trámites y la rigurosidad exigida cuando se va a realizar una contratación directa, los filtros que proveen que la misma se hagan en forma 

legal han hecho que se tome más tiempo la construcción del mismo por las observaciones que se deben atender al momento de la elaboración de estos. 

Para algunos componentes tales como como Delinquir no paga, Conciliación en Equidad y Pisotón, se han presentado retrasos  dado que se ha dificultado la 

concertación  con las comisiones de convivencia para establecer actividades específicas a realizar en dichos componentes. En alguno de los componentes que 

deben ejecutar otras secretarías,  aún no han solicitado los respectivos CDP y no han dado inicio al proceso contractual; sólo se han recibido algunas 

solicitudes. Por las razones anteriores, no se presentó ningún avance porque apenas se estarán iniciando las actividades en el mes de agosto.

Observación Proyecto:

Proyecto: 130586 14pp13-promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  5% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 422 $ 422 $ 21

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO86BB Pers participactividprom, fortal gara dd  0%Número 1.500 0

cambio en el cronograma para la ampliación de la verificación de la información de los proponentes de la Licitación Publica No. 70005268, solo se estaría 

adjudicando el 22 de Julio para lo cual se iniciaría la ejecución del mismo en Agosto y no en Julio como se había presupuestado
Observación Proyecto:

Programa: 1.1.3 - Gobernabilidad y justicia cercana al ciudadano

Proyecto: 130238 Pp-13-16 fortalecimiento comite local gobierno-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 56 $ 56

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO38AA Encuentros de convivencia  100%Número 4 4

GO38AB Dinamizaciones con la comunidad  100%Número 2 2

GO38AC Foros de convivencia  100%Número 2 2

Proyecto: 130256 Pp-13-15 convivencia y ddhh comuna 15-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 414 $ 414
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO56AB Sesión vamos al teatro  100%Número 2 2

GO56AC Ferias pedagógicas  100%Número 1 1

GO56AJ Torneo de convivencia  100%Número 1 1

GO56AK Inaguracion y clausura del torneo  100%Número 1 1

GO56AL Salida lúdico pedagogica  en campo  100%Número 1 1

GO56AM Campaña comunicacional  100%Número 1 1

GO56AN Foros de convivencia y derechos humanos  100%Número 4 4

GO56AO Formación con enfoque de genero  10.000%Número 0,8 80

Programa: 1.1.4 - Familia vínculo de vida

Proyecto: 130234 Pp-13-02 promoción, divulgación y prevención-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 53 $ 53

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO34AA Sesiones de formación lúdico pedagógicas  100%Número 77 77

GO34AB Sesión vamos al teatro  100%Número 5 5

GO34AC Sesión hora del cuento  100%Número 2 2

GO34AD Cine foros  100%Número 7 7

GO34AF Sesión de estudio de casos  100%Número 1 1

GO34AG Carnavales  lúdico pedagógicos  100%Número 3 3

GO34AI Evento de cierre del proceso  100%Número 3 3

GO34AJ Campaña comunicacional  100%Número 1 1

Proyecto: 130239 Pp-13-80 prevención violencia promoción buen trato-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 261 $ 261

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO39AA Sesiones de formación lúdico pedagógicas  100%Número 119 119

GO39AB Evaluación de experiencias  100%Número 1 1

GO39AC Sesión vamos al teatro  100%Número 4 4

GO39AD Sesión hora del cuento  100%Número 4 4

GO39AE Encuentros de parejas  100%Número 8 8

GO39AF Conversatorios  100%Número 5 5

GO39AG Cine foros  100%Número 5 5

GO39AH Ferias lúdico pedagógicas  100%Número 6 6
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GO39AI Sesión de estudio de casos  100%Número 1 1

GO39AJ Encuentros intergeneracionales  100%Número 7 7

GO39AK Campaña comunicacional  100%Número 1 1

Proyecto: 130522 14pp7-intervención en convivencia y ddhh para el fortalecimiento de la familia en la comuna7 - robledo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  20% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 412 $ 412 $ 81

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO22AE #  niños vincu prog pcj actpedag prev de  0%Número 100 0

GO22AF Pers participactividprom, fortal gara dd  0%Número 1.200 0

GO22AG Mujeres atendidgrupos terape trámite vbg  0%Número 90 0

Para el proceso de priorización de la ruta PL PP 2014 específicamente en los proyectos de Manual de Convivencia, Familia y DDHH, se estableció inicialmente 

que dichos proyectos saldrían a través de convocatoria pública. Al finalizar el mes de Mayo se estableció una nueva directriz en cuanto a la modalidad de 

contratación atendiendo a una mayor eficacia en el desarrollo de los procesos, lo anterior implico un cambio rotundo en los estudios previos. Por lo anterior, y 

debido a los múltiples trámites y la rigurosidad exigida cuando se va a realizar una contratación directa, los filtros que proveen que la misma se hagan en forma 

legal han hecho que se tome más tiempo la construcción del mismo por las observaciones que se deben atender al momento de la elaboración de estos. 

Para algunos componentes tales como como Delinquir no paga, Conciliación en Equidad y Pisotón, se han presentado retrasos  dado que se ha dificultado la 

concertación  con las comisiones de convivencia para establecer actividades específicas a realizar en dichos componentes. En alguno de los componentes que 

deben ejecutar otras secretarías,  aún no han solicitado los respectivos CDP y no han dado inicio al proceso contractual; sólo se han recibido algunas 

solicitudes. Por las razones anteriores, no se presentó ningún avance porque apenas se estarán iniciando las actividades en el mes de agosto.

Observación Proyecto:

Programa: 1.1.5 - Ciudad viva, espacio público para la vida y la convivencia

Proyecto: 130558 14pp9-sistemas de comunicación para la convivencia ciudadana en la comuna 9-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  3% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 389 $ 389 $ 12

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO58AB Med comun forta rev perio y med audiv  0%Número 16 0

GO58AE Procesocatedras imaginaimplement  0%Porcentaje 100 0

GO58AF Proceso de iniciacion artistica  0%Porcentaje 100 0

GO58AG Proc inform ruta atenc estudio casosreal  0%Número 1 0

GO58AH Pers participactividprom, fortal gara dd  0%Número 800 0

Para el proceso de priorización de la ruta PL PP 2014 específicamente en los proyectos de Manual de Convivencia, Familia y DDHH, se estableció inicialmente 

que dichos proyectos saldrían a través de convocatoria pública. Al finalizar el mes de Mayo se estableció una nueva directriz en cuanto a la modalidad de 

contratación atendiendo a una mayor eficacia en el desarrollo de los procesos, lo anterior implico un cambio rotundo en los estudios previos. Por lo anterior, y 

debido a los múltiples trámites y la rigurosidad exigida cuando se va a realizar una contratación directa, los filtros que proveen que la misma se hagan en forma 

legal han hecho que se tome más tiempo la construcción del mismo por las observaciones que se deben atender al momento de la elaboración de estos. 

Para algunos componentes tales como como Delinquir no paga, Conciliación en Equidad y Pisotón, se han presentado retrasos  dado que se ha dificultado la 

concertación  con las comisiones de convivencia para establecer actividades específicas a realizar en dichos componentes. En alguno de los componentes que 

deben ejecutar otras secretarías,  aún no han solicitado los respectivos CDP y no han dado inicio al proceso contractual; sólo se han recibido algunas 

solicitudes. Por las razones anteriores, no se presentó ningún avance porque apenas se estarán iniciando las actividades en el mes de agosto.

Observación Proyecto:
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Proyecto: 130567 14pp16-promover y fortalecer la convivencia , los derechos humanos y la seguridad : en mi familia, en mi barrio, en la institución educativa y la gobernabilidad de la comuna 16 belén .-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  4% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 671 $ 671 $ 26

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO67CA Pers participactiv convivintegracomunida  0%Número 2.335 0

GO67CB Proc iniciacion artistica estetica reali  0%Porcentaje 100 0

GO67CC Pro  informac rutas atenci estudio casos  0%Número 1 0

GO67CD # niñovincuprogrpcjactivpedagpreven deli  0%Número de personas 70 0

GO67CE # personas convprocformsegur conviv comu  0%Número de personas 650 0

GO67CF # eventos realizpromoción culturalegalid  0%Eventos 5 0

GO67CH Proceso de catedras de la imaginación  i  0%Porcentaje 100 0

Para el proceso de priorización de la ruta PL PP 2014 específicamente en los proyectos de Manual de Convivencia, Familia y DDHH, se estableció inicialmente 

que dichos proyectos saldrían a través de convocatoria pública. Al finalizar el mes de Mayo se estableció una nueva directriz en cuanto a la modalidad de 

contratación atendiendo a una mayor eficacia en el desarrollo de los procesos, lo anterior implico un cambio rotundo en los estudios previos. Por lo anterior, y 

debido a los múltiples trámites y la rigurosidad exigida cuando se va a realizar una contratación directa, los filtros que proveen que la misma se hagan en forma 

legal han hecho que se tome más tiempo la construcción del mismo por las observaciones que se deben atender al momento de la elaboración de estos. 

Para algunos componentes tales como como Delinquir no paga, Conciliación en Equidad y Pisotón, se han presentado retrasos  dado que se ha dificultado la 

concertación  con las comisiones de convivencia para establecer actividades específicas a realizar en dichos componentes. En alguno de los componentes que 

deben ejecutar otras secretarías,  aún no han solicitado los respectivos CDP y no han dado inicio al proceso contractual; sólo se han recibido algunas 

solicitudes. Por las razones anteriores, no se presentó ningún avance porque apenas se estarán iniciando las actividades en el mes de agosto.

Observación Proyecto:

Programa: 1.1.7 - Medellín vive en paz

Proyecto: 130259 Pp-13-12 fortale segurid.conviv comun 12-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 316 $ 316

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO59AB Jornada lúdico  pedagogica  100%Número 1 1

GO59AC Ferias  promocionales  100%Número 7 7

GO59AE Foros en convivencia y derechos humanos  100%Número 4 4

GO59AF Campaña comunicacional  100%Número 1 1

GO59AG Diplomado en ddhh y convivencia  100%Número 1 1

GO59AH Talleres de proyeccción de la mesa de dh  100%Número 8 8

GO59AI Dinamizaciones  para la toma de cuadras  100%Número 4 4

Componente: 1.3 Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia-

Programa: 1.3.3 - Educación y formación ciudadana para una ciudadanía viva

Proyecto: 130562 14pp8-promoviendo y creando cultura para la paz y la convivencia en la comuna 8 con enfoque de género.-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  14% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 316 $ 316 $ 45

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO62AB Hombres realizan acciones vida mujeres  0%Número 41 0

Para el proceso de priorización de la ruta PL PP 2014 específicamente en los proyectos de Manual de Convivencia, Familia y DDHH, se estableció inicialmente 

que dichos proyectos saldrían a través de convocatoria pública. Al finalizar el mes de Mayo se estableció una nueva directriz en cuanto a la modalidad de 

contratación atendiendo a una mayor eficacia en el desarrollo de los procesos, lo anterior implico un cambio rotundo en los estudios previos. Por lo anterior, y 

debido a los múltiples trámites y la rigurosidad exigida cuando se va a realizar una contratación directa, los filtros que proveen que la misma se hagan en forma 

legal han hecho que se tome más tiempo la construcción del mismo por las observaciones que se deben atender al momento de la elaboración de estos. 

Para algunos componentes tales como como Delinquir no paga, Conciliación en Equidad y Pisotón, se han presentado retrasos  dado que se ha dificultado la 

concertación  con las comisiones de convivencia para establecer actividades específicas a realizar en dichos componentes. En alguno de los componentes que 

deben ejecutar otras secretarías,  aún no han solicitado los respectivos CDP y no han dado inicio al proceso contractual; sólo se han recibido algunas 

solicitudes. Por las razones anteriores, no se presentó ningún avance porque apenas se estarán iniciando las actividades en el mes de agosto.

Observación Proyecto:

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.3 Bienestar e inclusión social-

Programa: 2.3.1 - Medellín solidaria: familia Medellín

Proyecto: 130587 14pp13-creación de una estructura organizativa y administrativa de políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a la población desplazada de la comuna 13-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 235 $ 235 $ 235

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO87BA Unidades productivas creadas y fortaleci  0%Número 40 0

GO87BB Comités barriales fortalecidos  0%Número 3 0

GO87BC Barrios caracterizados  0%Número 3 0

cambio en el cronograma para la ampliación de la verificación de la información de los proponentes de la Licitación Publica No. 70005268, solo se estaría 

adjudicando el 22 de Julio para lo cual se iniciaría la ejecución del mismo en Agosto y no en Julio como se había presupuestado
Observación Proyecto:

Programa: 2.3.2 - Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo

Proyecto: 130571 14pp3-sensibilización y articulación de los grupos poblaciónales para trabajar los derechos humanos y la promoción de la convivencia, la participación y la seguridad ciudadana en la comuna 3 - manrique.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  52% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 559 $ 559 $ 290

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO71CA Pers particactivid convivintegracomunida  0%Número 5.695 0

GO71CB Pers participactividprom, fortal gara dd  0%Número 400 0

GO71CC Mujeres atendidgrupos terape trámite vbg  0%Número 15 0

GO71CD Hombres realizan acciones vida mujeres  0%Número 18 0
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GO71CE Mujeres entrenadas políticamente  0%Número 25 0

GO71CF Semillero particip infantil fortalecido  0%Número 10 0

GO71CG Proc formaccapacit  victimas  0%Número 2 0

Para el proceso de priorización de la ruta PL PP 2014 específicamente en los proyectos de Manual de Convivencia, Familia y DDHH, se estableció inicialmente 

que dichos proyectos saldrían a través de convocatoria pública. Al finalizar el mes de Mayo se estableció una nueva directriz en cuanto a la modalidad de 

contratación atendiendo a una mayor eficacia en el desarrollo de los procesos, lo anterior implico un cambio rotundo en los estudios previos. Por lo anterior, y 

debido a los múltiples trámites y la rigurosidad exigida cuando se va a realizar una contratación directa, los filtros que proveen que la misma se hagan en forma 

legal han hecho que se tome más tiempo la construcción del mismo por las observaciones que se deben atender al momento de la elaboración de estos. 

Para algunos componentes tales como como Delinquir no paga, Conciliación en Equidad y Pisotón, se han presentado retrasos  dado que se ha dificultado la 

concertación  con las comisiones de convivencia para establecer actividades específicas a realizar en dichos componentes. En alguno de los componentes que 

deben ejecutar otras secretarías,  aún no han solicitado los respectivos CDP y no han dado inicio al proceso contractual; sólo se han recibido algunas 

solicitudes. Por las razones anteriores, no se presentó ningún avance porque apenas se estarán iniciando las actividades en el mes de agosto.

Observación Proyecto:

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 Sociedad participante-

Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

Proyecto: 130564 14pp5-fortalecimiento de la convivencia, los derechos humanos y el tejido social de la comuna 5-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  27% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 411 $ 411 $ 109

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO64AH Prsn partic activid de conviv integracom  0%Número 3.340 0

GO64AI Proceso catedraa imagina  implemen  0%Porcentaje 100 0

GO64AJ Proceso de iniciacion artistica  0%Porcentaje 100 0

GO64AK Pers participactividprom, fortal gara dd  0%Número 500 0

GO64AL Mujeres atendidgrupos terape trámite vbg  0%Número 105 0

Para el proceso de priorización de la ruta PL PP 2014 específicamente en los proyectos de Manual de Convivencia, Familia y DDHH, se estableció inicialmente 

que dichos proyectos saldrían a través de convocatoria pública. Al finalizar el mes de Mayo se estableció una nueva directriz en cuanto a la modalidad de 

contratación atendiendo a una mayor eficacia en el desarrollo de los procesos, lo anterior implico un cambio rotundo en los estudios previos. Por lo anterior, y 

debido a los múltiples trámites y la rigurosidad exigida cuando se va a realizar una contratación directa, los filtros que proveen que la misma se hagan en forma 

legal han hecho que se tome más tiempo la construcción del mismo por las observaciones que se deben atender al momento de la elaboración de estos. 

Para algunos componentes tales como como Delinquir no paga, Conciliación en Equidad y Pisotón, se han presentado retrasos  dado que se ha dificultado la 

concertación  con las comisiones de convivencia para establecer actividades específicas a realizar en dichos componentes. En alguno de los componentes que 

deben ejecutar otras secretarías,  aún no han solicitado los respectivos CDP y no han dado inicio al proceso contractual; sólo se han recibido algunas 

solicitudes. Por las razones anteriores, no se presentó ningún avance porque apenas se estarán iniciando las actividades en el mes de agosto.

Observación Proyecto:

Proyecto: 130565 14pp11-fortalecimiento del tejido social, familiar y defensa de los derechos humanos en la comuna 11. fortalecimiento y sostenibilidad de la seguridad y la convivencia de los habitantes de laureles estadio.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  3% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 512 $ 512 $ 15

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO65CA Proceso catedras imaginación implementa  0%Porcentaje 100 0
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GO65DA Proceso  iniciacion artistica  0%Porcentaje 100 0

GO65EA Proc inform rutas atenc estudcasos reali  0%Número 1 0

GO65FA Pers particip activid conviv integraccom  0%Número 1.360 0

GO65FB # pers convoc proc formac segur conviv  0%Número de personas 750 0

GO65FC # eventos realiz promo cultura egalidad  0%Eventos 6 0

GO65FD Pers participactividprom, fortal gara dd  0%Número 400 0

Para el proceso de priorización de la ruta PL PP 2014 específicamente en los proyectos de Manual de Convivencia, Familia y DDHH, se estableció inicialmente 

que dichos proyectos saldrían a través de convocatoria pública. Al finalizar el mes de Mayo se estableció una nueva directriz en cuanto a la modalidad de 

contratación atendiendo a una mayor eficacia en el desarrollo de los procesos, lo anterior implico un cambio rotundo en los estudios previos. Por lo anterior, y 

debido a los múltiples trámites y la rigurosidad exigida cuando se va a realizar una contratación directa, los filtros que proveen que la misma se hagan en forma 

legal han hecho que se tome más tiempo la construcción del mismo por las observaciones que se deben atender al momento de la elaboración de estos. 

Para algunos componentes tales como como Delinquir no paga, Conciliación en Equidad y Pisotón, se han presentado retrasos  dado que se ha dificultado la 

concertación  con las comisiones de convivencia para establecer actividades específicas a realizar en dichos componentes. En alguno de los componentes que 

deben ejecutar otras secretarías,  aún no han solicitado los respectivos CDP y no han dado inicio al proceso contractual; sólo se han recibido algunas 

solicitudes. Por las razones anteriores, no se presentó ningún avance porque apenas se estarán iniciando las actividades en el mes de agosto.

Observación Proyecto:

Proyecto: 130576 14pp1-fomentar y articular procesos de convivencia y participación en el desarrollo comunal (garantía de derechos en infancia, adolescencia y familia)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  5% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 443 $ 443 $ 22

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO76AC Pers particactivid convivintegracomunida  0%Número 8.445 0

Para el proceso de priorización de la ruta PL PP 2014 específicamente en los proyectos de Manual de Convivencia, Familia y DDHH, se estableció inicialmente 

que dichos proyectos saldrían a través de convocatoria pública. Al finalizar el mes de Mayo se estableció una nueva directriz en cuanto a la modalidad de 

contratación atendiendo a una mayor eficacia en el desarrollo de los procesos, lo anterior implico un cambio rotundo en los estudios previos. Por lo anterior, y 

debido a los múltiples trámites y la rigurosidad exigida cuando se va a realizar una contratación directa, los filtros que proveen que la misma se hagan en forma 

legal han hecho que se tome más tiempo la construcción del mismo por las observaciones que se deben atender al momento de la elaboración de estos. 

Para algunos componentes tales como como Delinquir no paga, Conciliación en Equidad y Pisotón, se han presentado retrasos  dado que se ha dificultado la 

concertación  con las comisiones de convivencia para establecer actividades específicas a realizar en dichos componentes. En alguno de los componentes que 

deben ejecutar otras secretarías,  aún no han solicitado los respectivos CDP y no han dado inicio al proceso contractual; sólo se han recibido algunas 

solicitudes. Por las razones anteriores, no se presentó ningún avance porque apenas se estarán iniciando las actividades en el mes de agosto.

Observación Proyecto:

Proyecto: 130580 14pp1-promoción y fortalecimiento de la convivencia y participación de la comuna uno (manual de convivencia y familia)-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.098 $ 0 $ 0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 080050 Atencion a la población en situación de desplazamiento-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 51 $ 0

Proyecto: 080101 Estrategia de acompañamiento a las familias y comunidades que reciben desmovilizados-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 115 $ 0
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Proyecto: 120270 Estrategia de divulgación y promoción institucional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  24% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 197 $ 47

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO70AA Campaña de ciudad sobre convivencia y dh  0%Número 1 0

Las actividades se iniciarán a ejecutar en el segundo semestre de 2014Observación Proyecto:
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Seguridad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 25%
 15%

Compromisos 5,1%$ 4.394
Disponible 75,1%$ 65.215
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 19,9%$ 17.274

Total: 100,0%$ 86.884

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad-

Programa: 1.1.1 - Medellín: más seguridad y más vida

Proyecto: 120035 Medellín más seguridad más vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  20% Ejec. Financiera :  30% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  6%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.219 $ 2.258 $ 671

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE35AF Sensibilización gestión territorial  25%Meses 12 3

SE35AG Alianza por la seguridad y la vida  15%Porcentaje 100 15

La entrada en vigencia de la ley de garantías,  por la cual no se podía hacer contratación directa  condujo a adelantar procesos  mediante la modalidad de 

licitación pública,  con lo que se extiende el tiempo para la adjudicación.
Observación Proyecto:

Proyecto: 120334 Fortalecimiento institucional secretaría seguridad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  43% Ejec. Financiera :  52% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  23%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.991 $ 4.026 $ 2.105

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE34AB Intervenciones y logistica de seguridad  70%Número 20 14

SE34AC Formulación e implementación políti ps  20%Porcentaje 100 20

SE34AD Fortalecimiento institucional s.seg  40%Porcentaje 100 40

Proyecto: 120337 Cuerpo elite para los objetivos de seguridad en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  28% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.164 $ 1.164 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE37AB Compra equipos cuerpo élite obj bacrim  28%Porcentaje 100 28

Este proyecto no se ejecutará y se pedirá traslado de los recursosObservación B / S:

Proyecto: 120338 Fortalecimiento a los organismos de seguridad y justicia para medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  32% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  32%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 41.925 $ 47.578 $ 15.061

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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SE38AE Organis segur con apoyo logísticotécnico  100%Número 9 9

son nueve orgnismos de seguridad y justiciaObservación B / S:

Proyecto: 120339 Seguridad y control de hidrocarburos en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  5% Ejec. Financiera :  43% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  2%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 327 $ 327 $ 140

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE39AC Acciones operat de control hechas al año  5%Porcentaje 100 5

El desembolso del presupuesto asignado para la vigencia 2014 se realizó  en el mes de mayo,  adicional a esto la contratación de personal no  había iniciado 

por parte de Ecopetrol y Gobernación de Antioquia, debido a la Ley de Garantías y mientras surtía efecto el proceso de licitación para poder contratar no se 

realizó ningún operativo.

Observación Proyecto:

Proyecto: 120340 Denuncias para la vida y la seguridad  en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Ejec. Financiera :  31% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  12%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 554 $ 819 $ 251

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE40AC Fondo de recompensas operando  40%Porcentaje 100 40

SE40AD Programa estimulo a la denuncia operando  40%Porcentaje 100 40

La entrada en vigencia de la ley de garantías,  por la cual no se podía hacer contratación directa  condujo a adelantar procesos  mediante la modalidad de 

licitación pública,  con lo que se extiende el tiempo para la adjudicación.
Observación Proyecto:

Proyecto: 120341 Sistema sies-m y tic para la seguridad de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  10% Ejec. Financiera :  14% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  1%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.775 $ 15.866 $ 2.287

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE41AA Sies-m y subsistema operando/funcionando  10%Porcentaje 100 10

La entrada en vigencia de la ley de garantías,  por la cual no se podía hacer contratación directa  condujo a adelantar procesos  mediante la modalidad de 

licitación pública,  con lo que se extiende el tiempo para la adjudicación.
Observación Proyecto:

Proyecto: 120342 Sistema de información para la seguridad y la convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Ejec. Financiera :  36% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  9%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.122 $ 1.137 $ 413

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE42AD Mod alertas tempranas operando y fuciona  25%Meses 12 3
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La entrada en vigencia de la ley de garantías,  por la cual no se podía hacer contratación directa  condujo a adelantar procesos  mediante la modalidad de 

licitación pública,  con lo que se extiende el tiempo para la adjudicación.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130494 Infraestructura para la seguridad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.000 $ 8.000 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE94AA Constr mejora físico estac poli guayabal  0%Porcentaje 30 0

Esta es San Antonio.Observación B / S:

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad-

Programa: 1.1.1 - Medellín: más seguridad y más vida

Proyecto: 130269 Jve-5-conv seguridad para vida y equidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  8% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.077 $ 81

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE69AG Protoco evitar ingre menor confli armado  0%Número 2 0

Se encuentra en estudios previos.Observación B / S:

SE69AH Taller prom, sesibi conviv seg ciudadana  0%Número 23 0

Se encuentra en estudios previos.Observación B / S:

Proyecto: 130325 Jve-14 convivencia para seguridad com 14-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  48% Ejec. Financiera :  20% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  10%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 502 $ 102

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE25AA Compra e instación de cámaras  0%Número 19 0

Se compraron pero aun no termina la instalacion de los equipos.Observación B / S:

SE25AB Compra  motos 650cc  100%Número 20 20

SE25AC Adecuación sala sies-m  90%Porcentaje 100 90

Está en detalles de las instalaciones realizadas, termina en Julio.Observación B / S:

SE25AD Talleres de promoción y sensibilización  2%Número 244 5

Es de Gobierno, se trabaja en conjunto con seguridadObservación B / S:

Proyecto: 130496 Jve-07 articulación del proyecto disminución de los niveles de inseguridad y fortalecimiento de la convivencia en la comuna 7-robledo y el proyecto de prevención de la vulneración y violación a los derechos humanos-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  6% Ejec. Financiera :  10% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  1%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 2.500 $ 250

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE96AA Compra e instalación de cámaras  0%Número 10 0

Se ejecutará mediante contrato interadministrativo con la ESU a partir de Agosto.Observación B / S:

SE96AB Compra motos 650cc  0%Número 6 0

Se adquirieron mediante adición a interadministrativo 7 motos.Observación B / S:

SE96AC Compra  equipo de comunicación tipo pda  0%Número 8 0

Debe cambiarse el indicador pues en lugar de PDA, se adquirió una moto que figura en el indicador anterior.Observación B / S:

SE96AD Compra telefono inhalambrico  0%Número 4 0

Etapa precontractual de desarrolla por mínima cuantía en Julio.Observación B / S:

SE96AE Compra computadores  0%Número 5 0

Etapa precontractual de desarrolla por mínima cuantía en Julio.Observación B / S:

SE96AF Compra impresoras  60%Número 5 3

Se adquirieron mediante adición a un interadministrativo, las 2 restantes se encuentran en etapa precontractual por mínima cuantía en Julio.Observación B / S:

SE96AG Apoyo logistico policía cívica juvenil  0%Porcentaje 100 0

este indicador no existe y debe retirarse del plan anual.Observación B / S:

SE96AH Realización actividades sensibilización  0%Número 10 0

Se encuentra en estudios previos.Observación B / S:

SE96AI Taller promoc, difusión y formación ddhh  0%Número 1 0

Se trasladó CDP a Gobierno se encuentra en etapa precontractual.Observación B / S:

SE96AJ Sensibilización a la sana convivencia  0%Número 1 0

Se trasladó CDP a Gobierno se encuentra en etapa precontractual - evaluación de propuestasObservación B / S:

Proyecto: 130497 Jve-04  fortalecimiento a la seguridad en la comuna 4 - aranjuez-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  24% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  8%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.250 $ 1.250 $ 298

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE97AA Compra e instalación de cámaras  0%Número 15 0

Se ejecutará mediante contrato interadministrativo con la ESU a partir de Agosto.Observación B / S:

SE97AB Compra motos 650cc  100%Número 10 10

Se adquirieron mediante adición a interadministrativo 10 motos.Observación B / S:

SE97AC Compra motos 250cc  67%Número 3 2

Se adquirieron mediante adición a interadministrativo 2 motos y ya no llegan masObservación B / S:

SE97AD Compra comput, cámara fotogra, impresora  0%Número 9 0

Se adicionaron a un contrato interadministrativo y se esta en espera de la entrega.Observación B / S:

SE97AE Eventos  capacitación y sensibilización  0%Número 2 0

Estudios previos.Observación B / S:
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3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad-

Programa: 1.1.1 - Medellín: más seguridad y más vida

Proyecto: 130506 14pp10-vivir en entornos seguros-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 250 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE06AA Taller sensib capac vivir entorno seguro  0%Número 24 0

Este proyecto involucra bienes que estan en evaluacion de propuesta.  Lo de formación esta en estudios previos.Observación B / S:

Proyecto: 130507 14pp50-fortalecimiento de la seguridad y la convivencia en el corregimiento de san sebastián de palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : -25% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 120 $ 120 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE07AA Fortalecimiento policía cívica juvenil -50%Porcentaje 100 -50

Estamos en evaluación de propuestas queda adjudicado ahora en JulioObservación B / S:

SE07AB Taller sensibil seguri conviven palmitas  0%Número 177 0

Recursos se trasladaron con CDP a proyecto de la secretaria de medio ambienteObservación B / S:

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 130022 Pp13-60-fortalecimiento de seguridad y convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5 $ 5

Solo quedaba pendiente un pago y se hizo en abril.Observación Proyecto:

Proyecto: 130243 Pp13-10-genera y fort conviv y seguridad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6 $ 6
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Secretaría Vice Alcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 24%

Compromisos 52,7%$ 332.101
Disponible 23,1%$ 145.777
Facturas 0,4%$ 2.581
Pagos 23,8%$ 149.689

Total: 100,0%$ 630.148

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Infraestructura Física

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos
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 82%
 23%

Compromisos 71,2%$ 298.339
Disponible 18,2%$ 76.243
Facturas 0,6%$ 2.389
Pagos 10,1%$ 42.250

Total: 100,0%$ 419.221

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.4 Deporte y recreación-

Programa: 1.4.3 - Ciudad viva: administración, construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos

Proyecto: 130575 Cancha sintética sector guayabal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.800 $ 1.800 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF75EA Construccion de cancha sintetica  0%Metro cuadrado 3.300 0

La obra esta programada entregarse es al final del añoObservación B / S:

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.5 Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad-

Programa: 2.5.1 - Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social

Proyecto: 120102 Construcción y mejoramiento de espacios públicos en proyectos habitacionales de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  21% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  21%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 349 $ 349 $ 349

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF02AA Plazoletas y pisos duros  22%Metro cuadrado 311,26 70

IF02AB Zonas verdes  4%Metro cuadrado 2.622 112,21

IF02AC Andenes construidos  43%Metro cuadrado 656,86 280

IF02AD Escalas en concreto  27%Metro cuadrado 672,67 180,7

IF02AE Rampas en concreto  10%Metro cuadrado 2.236,87 223

las metas de enero a junio, fue solamente lo ejecutado en el proyecto la Cruz, los demás proyectos la Quebrada la Herrea y Juan Bobo, apenas tienen acta de 

inicio de 24 de junio de 2014las metas de enero a junio, fue solamente lo ejecutado en el proyecto la Cruz, los demás proyectos la Quebrada la Herrea y Juan 

Bobo, apenas tienen acta de inicio de 24 de junio de 2014

Observación Proyecto:

Programa: 2.5.7 - Proyectos urbanos integrales

Proyecto: 070081 Obras de desarrollo urb. integr (fase2) pui com 13-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.317 $ 5.343 $ 5.343

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF81AA Vías construidas  0%Metro cuadrado 56,736 0
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En el caso de que los valores de los indicadores hayan cambiado, es debido a revisión del alcance de los proyectos con la información planimétrica definitiva de cada 

proyecto, ajustandose a indicadores más exáctos.

Observación B / S:

IF81AB Andenes construidos  0%Metro cuadrado 255,03 0

En el caso de que los valores de los indicadores hayan cambiado, es debido a revisión del alcance de los proyectos con la información planimétrica definitiva de cada 

proyecto, ajustandose a indicadores más exáctos.

Observación B / S:

IF81AC Zonas verdes  0%Metro cuadrado 66,74 0

En el caso de que los valores de los indicadores hayan cambiado, es debido a revisión del alcance de los proyectos con la información planimétrica definitiva de cada 

proyecto, ajustandose a indicadores más exáctos.

Observación B / S:

IF81AE Estudios  0%Número 6 0

En el caso de que los valores de los indicadores hayan cambiado, es debido a revisión del alcance de los proyectos con la información planimétrica definitiva de cada 

proyecto, ajustandose a indicadores más exáctos.

Observación B / S:

IF81AF Diseños  0%Número 6 0

En el caso de que los valores de los indicadores hayan cambiado, es debido a revisión del alcance de los proyectos con la información planimétrica definitiva de cada 

proyecto, ajustandose a indicadores más exáctos.

Observación B / S:

IF81AG Mejoramiento de vias  0%Metro cuadrado 95,64 0

Por confusión con la descripción del item , donde el término de vías se entendió como un concenpto general , se relacionaron tanto el indicador de vías nuevas como 

mejoramiento de vías existentes. Por lo anterior se generó este nuevo item, solo con la información de mejoramiento de vías.

Observación B / S:

IF81AH Espacio publico  0%Metro cuadrado 172,82 0

Por confusión con la descripción del item , donde el término de Andenes construidos se entendió como un concenpto general , se relacionaron tanto el indicador de 

andenes construidos como de espacio público. Por lo anterior se generó este nuevo item, solo con la información de Espacio público, el cual se refiere a parques , 

plazoletas o zonas de estancia.

Observación B / S:

Proyecto: 080495 Construcción pui noroccidental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  53% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  52%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.602 $ 1.677 $ 1.661

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF95AA Equipamiento construido  100%Metro cuadrado 1.588 1.588

IF95AB Andenes construidos  19%Metro cuadrado 2.708 508

En el caso de que los valores de los indicadores hayan cambiado, es debido a revisión del alcance de los proyectos con la información planimétrica definitiva de cada 

proyecto, ajustandose a indicadores más exáctos.

Observación B / S:

IF95AD Zonas verdes  76%Metro cuadrado 1.450 1.100

IF95AI Mejoramiento de vias  21%Metro cuadrado 1.140 240

IF95AJ Espacio publico  49%Metro cuadrado 406,2 200

Por confusión con la descripción del item , donde el término de Andenes construidos se entendió como un concenpto general , se relacionaron tanto el indicador de 

andenes construidos como de espacio público. Por lo anterior se generó este nuevo item, solo con la información de Espacio público, el cual se refiere a parques , 

plazoletas o zonas de estancia.

Observación B / S:

Proyecto: 080496 Construcción pui centro oriental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  23% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  23%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.181 $ 6.330 $ 6.181

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF96AA Estudios  100%Unidad 1 1
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En el caso de que los valores de los indicadores hayan cambiado, es debido a revisión del alcance de los proyectos con la información planimétrica definitiva de cada 

proyecto, ajustandose a indicadores más exáctos.

Observación B / S:

IF96AB Diseños  17%Unidad 6 1

En el caso de que los valores de los indicadores hayan cambiado, es debido a revisión del alcance de los proyectos con la información planimétrica definitiva de cada 

proyecto, ajustandose a indicadores más exáctos.

Observación B / S:

IF96AC Andenes construidos  0%Metro cuadrado 100 0

En el caso de que los valores de los indicadores hayan cambiado, es debido a revisión del alcance de los proyectos con la información planimétrica definitiva de cada 

proyecto, ajustandose a indicadores más exáctos.

Observación B / S:

IF96AE Zonas verdes  0%Metro cuadrado 200 0

En el caso de que los valores de los indicadores hayan cambiado, es debido a revisión del alcance de los proyectos con la información planimétrica definitiva de cada 

proyecto, ajustandose a indicadores más exáctos.

Observación B / S:

IF96AG Vías construidas  0%Metro cuadrado 400 0

Por confusión con la descripción del item , donde el término de Andenes construidos se entendió como un concenpto general , se relacionaron tanto el indicador de 

andenes construidos como de espacio público. Por lo anterior se generó este nuevo item, solo con la información de Espacio público, el cual se refiere a parques , 

plazoletas o zonas de estancia.

Observación B / S:

Proyecto: 120078 Construcción pui la iguaná-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  8% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  8%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF78AA Estudios  0%Unidad 20 0

Para el mes de noviembre de 2014 se deben entregar los estudios y diseños por parte de la EDU. Se cambia la meta para octubre-noviembreObservación B / S:

IF78AB Diseños  16%Unidad 25 4

Para el mes de noviembre de 2014 se deben entregar los estudios y diseños por parte de la EDU. Se cambia la meta para octubre-noviembreObservación B / S:

Programa: 2.5.8 - Gestión y construcción de espacios públicos

Proyecto: 080084 Construccion de nuevos parques urbanos y rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  24% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  12%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 132 $ 32

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF84AA Espacio publico construido  100%Metro cuadrado 70 70

IF84AC Compra de predios  0%Metro cuadrado 280 0

Retraso en negociación de compra de predio. LA COMPRA SE TIENE PROGRAMADA PARA FINAL DE AÑOObservación B / S:

Proyecto: 120057 Construcción y mejoramiento de obras para la movilidad peatonal de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  14% Ejec. Financiera :  72% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  10%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.778 $ 14.934 $ 10.797

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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IF57AA Andenes construidos  14%Metro cuadrado 31.029 4.440

se ajusta la meta programada, debido a que el proyecto de corredores ha recibido mas recursos para invertir en construccion de andenes.Observación B / S:

Proyecto: 120059 Sostenimiento del espacio público de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Ejec. Financiera :  48% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  42%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 650 $ 1.281 $ 617

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF59AA Espacio público sostenido  87%Metro cuadrado 59.319 51.623

No ha salido ninguna contratacion para la presente vigencia, esta en proceso. se retira el Parque Brisas del NorteObservación B / S:

Proyecto: 120060 Construcción y mejoramiento de espacios públicos de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  1% Ejec. Financiera :  14% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.140 $ 4.246 $ 589

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF60AA Espacio público construido  2%Metro cuadrado 24.094 430

IF60AB Parques intervenidos  0%Unidad 8 0

AUMENTO EN META POR ADICION DE RECURSOS. RETRASO EN CONTRATACIONObservación Proyecto:

Proyecto: 120061 Construcción, mejoramiento y sostenimiento del espacio público del centro de la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Ejec. Financiera :  77% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  71%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.793 $ 1.383

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF61AA Espacio público centro  93%Metro cuadrado 77.115 71.481

Programa: 2.5.9 - Intervenciones urbanas y rurales en el marco del cinturón verde

Proyecto: 120282 Infraestructura movilidad cinturon verde edu-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  31% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  30%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 423 $ 407

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF82AA Andenes y pisos duros  4%Metro cuadrado 6.155 250

Las obras se desarrollan en la actualidad y se proyecta su finalizacion en el mes de diciembre, por lo cual se cambia la meta.Observación B / S:

IF82AB Zonas verdes  86%Metro cuadrado 3.820 3.300

IF82AD Adquisición de predios  0%Metro cuadrado 10.882 0
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Esta meta depende de los poligonos de intervención de las obras, donde para el año 2014 por cambio en las prioridades (Zona Centro y Nororiental), pueden variarObservación B / S:

IF82AE Senderos  33%Metro cuadrado 3.045 1.000

IF82AF Estudios  64%Unidad 28 18

El resto de los estudios estan programados para septiembreObservación B / S:

IF82AH Construcción de ciclo rutas  0%Metro cuadrado 300 0

Se reprograman los m2 de ciclorutas para el mes de diciembre, mes en el cual se finaliza el contrato de obra de este proyecto .EL CONTRATO DE OBRA INICIO EN EL 

MES DE ABRIL, SE TRABAJA EN ACTIVIDADES DE FUNDACIONES PARA PUENTES Y MUROS.

Observación B / S:

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.2 Desarrollo urbano para la competitividad-

Programa: 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública

Proyecto: 070060 Mantenim. de maquinaria y equipo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  9% Ejec. Financiera :  35% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  3%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.216 $ 426

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF60BA Adquisición de equipos  0%Número 6 0

Inicialmente no se contaba con preupuesto para adquisición de maquinaria, herramientas o equipos, sin embargo tras el traslado presupuestal soportado en el Decreto 

0307 de febrero 20 de 2014, (por medio del cual se adicionarón recursos por valor de $ 216.219.785) se asignaron recursos para adquisición de equipos.

Observación B / S:

IF60BB Mantenimiento de maquinaria  18%Número 1.101 202

Debido a la demora en los procesos  de contratación, no han sido posibles hasta el momento comprometer el presupuesto para adicionar los contratos con  el traslado  

realizado al programa de maquinaria y equipo el 05/03/2014 por un valor  de $ 216.219.785. , lo cual implica que las actividades que se proyectaban realizar con dichas 

adiciones puedan quedar sin presupuesto.  Dichas actividades no se tomaran en cuenta, pasando de un total programado de 1236 actividades de mantenimiento a 1101 

actividades, equivalentes al 90%.Inicialmente fueron proyectadas 245 actividades de mantenimiento ejecutadas a 30 de junio de 2014, pero debido a la redistribución de 

actividades mencionada previamente, dicha ejecución alcanzó un valor de 202 actividades equivalentes a un 83%

Observación B / S:

Proyecto: 080007 Obras malla vial definidas por el sistema de administracion vial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.959 $ 4.959

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF07BA Obras de estabilización  0%Número 2 0

LA OBRA SE ENTREGA EN SEPTIEMBREObservación B / S:

Proyecto: 080155 Adquisición predios proyectos viales nuevos 12-15-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  57% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 8.042 $ 4.601

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF55AA Adquisición de predios  0%Metro cuadrado 4.021 0
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Proyecto: 090005 Ampliación y apertura red vial rural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  72% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  72%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 157 $ 113

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF05AA Afirmado de vía  100%Metro cúbico 1.000 1.000

IF05AB Obras de drenaje  100%Metro 2.570 2.570

IF05AC Construcción rieles y pavimentación.  100%Metro cúbico 300 300

IF05AD Construcción de senderos.  100%Metro 100 100

IF05AE Obras de estabilización  100%Número 15 15

Proyecto: 090105 Ampliación carrera 65 etapa 3 entre calles 101 y 104-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  30% Ejec. Financiera :  88% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  26%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.547 $ 5.161 $ 4.523

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF05CB Espacio público-pisos duros-zonas verdes  0%Metro cuadrado 200 0

El urbanismo y espacio público se realiza al final de la obraObservación B / S:

IF05CC Tala de árboles  100%Número 31 31

IF05CD Siembra de árboles  0%Número 64 0

La siembra se realiza al final de la obraObservación B / S:

IF05CE Mejoramiento de via  18%Kilómetro-Carril 1,1 0,2

Proyecto: 100017 Mejoramiento movilidad vial avenida 80 - 81-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  29% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  28%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.410 $ 8.792 $ 8.692

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF17AB Mejoramiento de via  15%Kilómetro-Carril 2 0,3

El proyecto inició en mayoObservación B / S:

IF17AC Espacio público  0%Metro cuadrado 2.000 0

El urbanismo y espacio público se realiza al final de la obraObservación B / S:

IF17AD Tala de arboles  100%Unidad 96 96

IF17AE Siembra de árboles  0%Unidad 125 0

La siembra se realiza al final de la obraObservación B / S:

Proyecto: 120052 Rehabilitación y sostenimiento de la malla vial e infraestructura asociada del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  36% Ejec. Financiera :  61% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  22%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.412 $ 29.225 $ 17.697

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF52AD Obras de estabilización  43%Unidad 23 10

Ingresaron recursos adicionales del superavit al matenimiento de la malla vial e infraestructura asociada.Observación B / S:

IF52AF Pavimentos - mtto periódico puntual  39%Kilómetro 268,1 103,3

Ingresaron recursos adicionales del superavit al matenimiento de la malla vial e infraestructura asociada.Observación B / S:

IF52AG Pavimentos - mtto periódico masivo  0%Kilómetro 6,4 0

POR PROCESO CONTRACTUAL LOS PRIMEROS RESULTADOS SE OBTIENEN EN TERCER TRIMESTRE DEL AÑOObservación B / S:

IF52AI Obras complementarias - andenes, sendero  0%Metro Lineal 2.408 0

Ingresaron recursos adicionales del superavit al matenimiento de la malla vial e infraestructura asociada.Observación B / S:

IF52AJ Mtto barandas, defensas y pasamanos  0%Mililitro 5.000 0

Se actualizo el PO a los precios del mercado en los APU, definiedo nuevas metas cuantitativas.Observación B / S:

IF52AL Mtto y mejoramiento de vias en concreto  69%Metro cuadrado 12.000 8.321

Ingresaron recursos adicionales del superavit al matenimiento de la malla vial e infraestructura asociada.Observación B / S:

IF52AM Mtto y mejoramiento de vias adoquines  100%Metro cuadrado 1.670 1.670

Proyecto: 120053 Construcción y sostenimiento red vial rural del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  45% Ejec. Financiera :  24% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  11%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.093 $ 493

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF53AC Obras de drenaje  23%Metro 400 90

IF53AD Construcción de rieles  14%Metro cúbico 950 129

IF53AE Construcción de muros de contención  50%Metro cuadrado 300 150

IF53AF Afirmados y repavimentaciones  95%Metro cúbico 950 900

Por adición de recursos se ejecutaran las obras programadas POR PROCESO CONTRACTUAL LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS SE OBTIENEN EN 

ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO
Observación Proyecto:

Proyecto: 120067 Construcción, adecuación y sostenimiento de puentes peatonales y vehiculares de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  11% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 562 $ 62

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF67AD Adecuación accesibilidad  0%Unidad 1 0

Por procesos contractuales, la obra se entrega al final del añoObservación B / S:

Proyecto: 120069 Estudios y diseños para la infraestructura vial del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  70% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.098 $ 10.043 $ 7.025

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF69AB Vias con estudios y diseños  0%Unidad 35 0

Como los estudios inician  o continuan su desarrollo en primer semestre, se entregarán en segundo semestre-Observación B / S:

Proyecto: 120070 Construcción de vías y espacio público plan parcial pajarito-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  91% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.016 $ 7.688 $ 6.982

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF70AA Vías construidas  0%Kilómetro-Carril 1,4 0

IF70AD Espacio publico construido  0%Metro cuadrado 11.200 0

La obra solo estará lista al final del año, no es subdivisibleObservación Proyecto:

Proyecto: 120071 Construcción puente calle 93-94 (aranjuez - castilla)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  19% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  19%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 75.522 $ 78.077 $ 78.063

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF71AA Vías construidas  20%Kilómetro-Carril 0,5 0,1

IF71AC Construcción puentes vehiculares  0%Metro cuadrado 1.900 0

se tiene programado desde el primero  entrega a final del año, por que necesita que los demás productos se logren.Observación B / S:

IF71AE Construcción de poliductos  0%Metro 880 0

Se traslada la meta del Trimestre de Julio -Spbre a Octubre-Dcbre, se han presentado retrasos con la ejecucion de las obras en el tramo de la Av RegionalObservación B / S:

IF71AG Estructuras hidráulicas  41%Metro 370 150

La meta del Trimestre Julio-Spbre se traslada para Octubre-Dcbre, se han presentado reprogramaciones con la ejecucion de las obras de las estructuras hidraulicasObservación B / S:

IF71AH Muros de contención  20%Metro cuadrado 1.000 200

IF71AI Construccion de pilas  33%Número 60 20

Proyecto: 120072 Construcción lateral sur de la quebrada altavista enter carreas 84f y 96-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 0 $ 0

Proyecto: 120073 Construcción puente vehicular (cr 92 con calle 80) sobre quebrada malpaso-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.465 $ 2.465 $ 0
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF73AD Adquisición de predios  0%Metro cuadrado 500 0

Se incluye dicha meta, debido a que es una actividad que está en ejecución en el momentoObservación B / S:

Proyecto: 120075 Continuidad de la lateral sur de la quebrada la hueso, calle 47 d entre cr 87b y 91, etapa 1-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.651 $ 2.872 $ 2.831

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF75AB Arborizacion y paisajismo  0%Metro cuadrado 4.000 0

IF75AC Vías construidas  0%Kilómetro-Carril 1 0

Dificultades en la planificación que generaron retrasosObservación Proyecto:

Proyecto: 140090 Ampliación cl 42sur san antonio de prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 400 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF90AA Estudios y diseños  0%Unidad 1 0

Este proyecto trasladará la Obra para el 2015, y el 2014 se concentrará en estudios necesarios para la misma y la compra de predios, se tiene programado que la 

compra de predios culmine en 2015 pero los estudios se entreguen completos a finales de este año.

Observación B / S:

Programa: 3.2.3 - Sistema integrado de transporte

Proyecto: 080194 Metroplus fase 2-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  21% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  21%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 28 $ 28

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF94AB Espacio público construido  14%Metro cuadrado 11.458,2 1.570

Se actualiza m2 de espacio publico a construir con el proyectoObservación B / S:

IF94AC Vías construidas  50%Kilómetro-Carril 0,7 0,35

IF94AD Estaciones construidas  0%Unidad 1 0

Se proyecta la terminación y operación de la Estación Industriales para el 4 trimestre de 2014.Observación B / S:

IF94AE Siembra de árboles  28%Unidad 1.348 380

No fue posible realizar mayor cantidad de siembras en el primer semestre de 2014, debido a las dificultades en la consecución de espacio públicos libres para la siembra 

de reposición de los árboles. Se han adelantado las gestiones pertinentes con el Area Metropolitana del Valle de Aburra, para que nos autoricen la siembra de árboles en 

el Cerro Nutibara y el Cerro el Volador. Las siembras realizadas a la fecha se han ejecutado en las comunas 15 y 16.

Observación B / S:

IF94AF Construcción de patios  33%Unidad 0,6 0,2
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Contrato se encuentra en liquidación. Su avance final fue del 60% aproximadamente. Se está analizando el informe presentado por la interventoría, para definir las 

acciones jurídicas que se adelantaran por el incumplimiento del objeto contractual, en el plazo pactado para el contrato 27 de 2013 y establecer el plan de contingencia 

para culminar las obras pendientes del proyecto  (40% aproximadamente) para el cuato trimestre del 2014

Observación B / S:

IF94AG Estudios y diseños  0%Número 1,7 0

Los estudios y diseños se tienen programado para los últimos dos trimestres.Observación B / S:

Proyecto: 090106 Obras corredor ayacucho-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  43% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  43%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 125.193 $ 125.193 $ 125.193

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF06AB Demolición de predios  100%Metro cuadrado 800 800

Demolidos el 100% de los predios requeridos para la construcción del tranvía de AyacuchoObservación B / S:

IF06AC Avance de obra tranvía  40%Porcentaje 50 20

El avance se toma con ejecución presupuestal del mes de enero a junio de 2014 se tiene un avance del 18%. El valor ejecutado en junio se debe validar con la fiducia 

debido a que la fecha no se ha realizado el cierre de dicho mes.

Observación B / S:

IF06AD Plataforma tranviaria construida  33%Kilómetro 3 1

El avance ejecutado de enero a junio de 2014 es de 1 km. Se tiene ejecución de las dos losas de la plataforma tranviaria en los siguientes sectores: Cl 50 entre cr 14A y 

15, Cl 51A entre Cr 29 y 28, Cr 29 entre Cl 51A y 49 y Cl 49 entre Cr 33 y 37.

Observación B / S:

IF06AE Paradas construidas  0%Unidad 4 0

Las paradas estan programadas entregarse a final del año.Observación B / S:

Proyecto: 090107 Obras cable el pinal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  67%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.904 $ 14.904 $ 14.904

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF07AA Adquisición de predios  100%Metro cuadrado 115 115

Meta cumplida en el corte de marzo de 2014Observación B / S:

IF07AB Demolición de predios  100%Metro cuadrado 500 500

Meta cumplida en el corte de marzo de 2014Observación B / S:

IF07AC Avance de obra cable el pinal  0%Porcentaje 35 0

Por procesos contractuales, las obras del cable reportan avance en el segundo semestreObservación B / S:

Proyecto: 090108 Obras cable villa liliam-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  67%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.942 $ 8.942 $ 8.942

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF08AA Adquisición de predios  100%Metro cuadrado 859 859

Meta cumplida en el corte de marzo de 2014Observación B / S:
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IF08AB Demolición de predios  100%Metro cuadrado 143 143

Meta cumplida en el corte de marzo de 2014Observación B / S:

IF08AC Avance de obra cable villa liliam  0%Porcentaje 35 0

Por procesos contractuales, las obras del cable reportan avance en el segundo semestreObservación B / S:

Proyecto: 120076 Construcción de ciclorutas en la ciudad de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  31% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.831 $ 564

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF76BB Ciclo rutas mejoradas  0%Kilómetro-Carril 18,5 0

no se ha iniciado proceso de contratacionObservación B / S:

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.1 Oferta natural-

Programa: 4.1.1 - Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques)

Proyecto: 080140 Centralidades parque arví-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  88% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 786 $ 2.628 $ 2.320

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF40AA Zonas verdes  0%Metro cuadrado 2.469 0

IF40AB Senderos peatonales  0%Metro cuadrado 1.554 0

IF40AC Andenes construidos  0%Metro cuadrado 114,6 0

IF40AE Equipamientos mejorados  0%Metro cuadrado 2.190 0

Se firmo el acta de inicio el 4 de Junio de 2014, hemos tenido dificultad con la comunidad ya que se oponen al proyecto, nos toco realizar un programa de 

socializacion especial
Observación Proyecto:

Programa: 4.1.3 - Ciudad verde

Proyecto: 120063 Sostenimiento de espacios públicos verdes de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  68% Ejec. Financiera :  60% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  41%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 6.250 $ 3.732

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF63AA Zonas verdes sostenidas  64%Metro cuadrado 109.450.000 69.712.438

IF63AB Poda de árboles  55%Unidad 8.824 4.824

IF63AC Tala de árboles  100%Unidad 1.800 1.800

IF63AD Atención de emergencias  55%Unidad 275 150
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Se aumento la cantidad del TOTAL PROGRAMADO ACTUALIZADO porque ingresaron recursosObservación Proyecto:

Proyecto: 120064 Realiza. obras med. jardin para la vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  56% Ejec. Financiera :  42% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  24%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.383 $ 583

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF64AA Siembra de árboles  60%Unidad 1.000 600

Se aumento la cantidad del TOTAL PROGRAMADO ACTUALIZADO porque ingresaron recursos. El resto del producto esta programado para los últimos dos trimestresObservación B / S:

IF64AB Poda de árboles  93%Unidad 800 742

Se aumento la cantidad del TOTAL PROGRAMADO ACTUALIZADO porque ingresaron recursosObservación B / S:

IF64AC Tala de árboles  82%Unidad 150 123

Se aumento la cantidad del TOTAL PROGRAMADO ACTUALIZADO porque ingresaron recursosObservación B / S:

IF64AD Mantenimiento de jardines  31%Metro cuadrado 458.882 140.000

Se aumento la cantidad del TOTAL PROGRAMADO ACTUALIZADO porque ingresaron recursosObservación B / S:

IF64AE Mantenimiento de árboles  71%Unidad 7.000 5.000

Se aumento la cantidad del TOTAL PROGRAMADO ACTUALIZADO porque ingresaron recursosObservación B / S:

IF64AF Suministro y siembra de césped  27%Metro cuadrado 15.000 4.000

Se aumento la cantidad del TOTAL PROGRAMADO ACTUALIZADO porque ingresaron recursosObservación B / S:

IF64AG Suministro y siembra de jardines  53%Metro cuadrado 4.500 2.367

Se aumento la cantidad del TOTAL PROGRAMADO ACTUALIZADO porque ingresaron recursos. El resto del prouducto esta programado para los últimos dos trimestresObservación B / S:

IF64AH Mimetización de raices de árboles talado  36%Número 500 180

Se aumento la cantidad del TOTAL PROGRAMADO ACTUALIZADO porque ingresaron recursosObservación B / S:

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.5 Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad-

Programa: 2.5.7 - Proyectos urbanos integrales

Proyecto: 130368 Jve-06 obras complementarias pui  zona noroccidental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.184 $ 3.184 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF68AA Andenes construidos  0%Metro cuadrado 4.980 0

Financieramente, se entregarán a la EDU los recursos en el 2014, pero no habrá ejecución sino hasta el 2015; lo anterior porque este año se harán los estudios y 

diseños, el presupuesto y compra de predios y además se deberán dejar los compromisos para la contratación de la  obra e interventoría, a ejecutar en el 2015.

Observación B / S:

Programa: 2.5.8 - Gestión y construcción de espacios públicos

Proyecto: 130369 Jve-05 rehabilitación y sostenimiento de la malla vial e infraestructura asociada del municipio de medellín-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 710 $ 710 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF69CA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 2.500 0

El resto del producto esta programado para los últimos dos trimestresObservación B / S:

Proyecto: 130370 Jve-70 infraestructura liviana para la movilidad del corregimiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.250 $ 1.250 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF70ZA Construccion de andenes  0%Metro cuadrado 1.500 0

IF70ZB Construcción y mtto de vías  0%Kilómetro-Carril 2 0

Por concertación con la comunidad el producto esta programado para los últimos dos trimestresObservación Proyecto:

Proyecto: 130371 Jve-09-obras paso seguro comuna 9-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 2.500 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF71CA Construccion de andenes  0%Metro cuadrado 2.760 0

La Secretaría de Participación ciudadana desestimó el deseo de los líderes de la Comuna 9 de construir el Corredor de Vida en el barrio Loreto, sector "Pablo Escobar".  

Por ello no se pudo elaborar diseños y carpetas en este primer semestre de 2014, y al replantearse la localización del proyecto, se esta a la espera que la Consultoría de 

la zona 3 entregue insumos para la elaboración de las carpetas.  Hasta tanto no hayan información de diseños, no se puede sacar el proyecto a Licitación, procesos que 

tomarán este segundo semestre de 2014. por tanto se entregaran los 9200 en el primer semestre 2015Por concertación con la comunidad el producto esta programado 

para los últimos dos trimestres

Observación B / S:

Proyecto: 130691 Jve13-manejo adecuado del hábitat-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.500 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF91AA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 13.040 0

ACTUALMENTE SE ENCUENTRA  REALIZANDO EL DIAGNOSTICO DE LAS OBRAS A EJECUTARObservación B / S:

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.2 Desarrollo urbano para la competitividad-
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Programa: 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública

Proyecto: 130689 Jve-80 malla vial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.600 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF89AA  afirmados y pavimentaciones  0%Metro cúbico 400 0

IF89AB Construccion de rieles y pavimentación  0%Metro cúbico 240 0

IF89AC Estudios y diseños  0%Unidad 50 0

IF89AD Construccion de  cunetas y bordillos  0%Metro 400 0

En proceso pre-contractual, obra programada para final del año.Observación Proyecto:

Proyecto: 130690 Jve-60 vias veredales ylocales adecuadas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.500 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF90BA  muros de contencion de taludes  0%Metro 600 0

IF90BB  obras de drenaje, cunetas y bordillos  0%Metro 5.440 0

IF90BC Rieles y pavimentación  0%Metro cúbico 1.065 0

IF90BD  afirmados y repavimentaciones  0%Metro cúbico 2.300 0

Se encuentra en proceso precontractual por lo cual la obra se tiene definida para el último trimestre del año.Observación Proyecto:

Proyecto: 130694 Jve-50 prolongación del cable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5.000 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF94BA Avance de obra cable  0%Porcentaje 15 0

Dado que se realizará un convenio con el Metro de Medellín, por ser la única entidad con experiencia en el diseño y construcción de este tipo de sistemas para la 

movilidad, se consolidan las actividades que debe realizar dicha entidad previa a la construcción del sistema de transporte mediante cables aéreos. Dichos estudios se 

resumen en, Topografía, Estudio de Suelos, Estudio Ambiental, Diseño Estructural, Diseño arquitectónico, Diseño urbanístico, Diseño de redes de acueducto y 

alcantarillado, diseño de redes electricas y telecomunicaciones, diseño electro -mecánico. Estos diseños se cancelarán en la vigencia 2014 y se recibiran finalizando la 

actual vigencia y el primer semestre de la vigencia 2015, momento en que se debe iniciar la construcción del sistema.

Observación B / S:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
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Componente: 2.5 Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad-

Programa: 2.5.8 - Gestión y construcción de espacios públicos

Proyecto: 130111 Pp13 - mejoramiento de calles y recuperación de andenes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  42% Ejec. Financiera :  86% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  37%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.464 $ 7.218 $ 6.235

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF11AA Construcción de andenes.  42%Metro cuadrado 13.263 5.635

Las cantidades contractuales fueron superiores a las programadas inicialmente. Este inconveniente se dio a la hora de tener los presupuestos finales en las carpetas 

contractuales.

Observación B / S:

Proyecto: 130126 Pp13- construcción y mantenimiento de la malla vial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  94% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 904 $ 1.304 $ 1.230

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF26AA Construcción y mtto de vías  0%Metro cúbico 120 0

Por concertación con la comunidad el producto esta programado para los últimos dos trimestres.Observación B / S:

Proyecto: 130169 Pp13-50-adq. predios y diseños del espacio público - plan especial rural la aldea comuna 50 (palmitas)-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 420 $ 193 $ 0

Proyecto: 130536 14pp2-mejoramiento de calles y recuperación de andenes y zonas verdes en la comuna 2 - santa cruz.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.227 $ 1.227 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF36AA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 1.387 0

En proceso pre-contractual, obra programada para final del año.Observación B / S:

Proyecto: 130537 14pp3-construcción y mejoramiento de andenes en la comuna 3 - manrique.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 683 $ 683 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF37AA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 800 0

En proceso pre-contractual, obra programada para final del año.Observación B / S:
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Proyecto: 130538 14pp4-construccion y mejoramiento del espacio público en la comuna 4-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 907 $ 907 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF38AA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 1.515 0

IF38AB Adecuacion de parques  0%Unidad 5 0

En proceso pre-contractual, obra programada para final del año.Observación Proyecto:

Proyecto: 130539 14pp5-construcción y mejoramiento de andenes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 331 $ 331 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF39AA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 2.066 0

ya que actualmente estan evaluando las propuestas  para adjudicar, por lo tanto aun no ha inciado los contratos.Observación B / S:

Proyecto: 130548 14pp6-construcción y mejoramiento de andenes en la comuna 6-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 661 $ 661 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF48AA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 2.249 0

ya que actualmente estan evaluando las propuestas  para adjudicar, por lo tanto aun no ha inciado los contratos.Observación B / S:

Proyecto: 130550 14pp7-construcción y mejoramiento de andenes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 786 $ 786 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF50AA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 1.700 0

En proceso pre-contractual, obra programada para final del año.Observación B / S:

Proyecto: 130554 14pp8-construcción y mantenimiento de espacios y elementos (andenes, escalas, pasamanos, cunetas, defensas viales, senderos, cordones, muros, etc.) públicos en la comuna 8.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 793 $ 793 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF54AA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 1.238 0

se encuentra en proceso precontractual, por lo cual no ha iniciado el contratoObservación B / S:

Proyecto: 130556 14pp9-construcción, adecuación y mantenimiento de elementos de estabilidad y movilidad en la comuna 9-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 279 $ 279 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF56AA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 1.400 0

se encuentra en proceso contractual, por lo cual no ha iniciado el contratoObservación B / S:

Proyecto: 130560 14pp13-construcción, adecuación y mantenimiento de espacios y elementos públicos (vías, andenes, pasamanos, cunetas, escalas, conectividad, entre otros) en la comuna 13 - san javier de acuerdo a la norma-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 688 $ 688 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF60CA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 2.907 0

En proceso pre-contractual, obra programada para final del año.Observación B / S:

Proyecto: 130561 14pp15-construcciòn y mantenimiento de espacios y elementos públicos (andenes, escalas, pasamanos, cunetas, defensas viales, senderos, cordones, muros, etc) de buena calidad en la comuna 15-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.000 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF61BA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 4.635 0

En proceso pre-contractual, obra programada para final del año.Observación B / S:

Proyecto: 130563 14pp16-construccion, adecuación y mantenimiento de espacios y elementos (andenes, escalas, pasamanos, cunetas, defensas viales, senderos, cordones, muros, defensas viales, parques, etc¿) públicos en la comuna 16-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 748 $ 748 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF63BA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 2.162 0

En proceso pre-contractual, obra programada para final del año.Observación B / S:
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Proyecto: 130570 14pp70-ampliación y mejoramiento de la malla vial, vehicular y peatonal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 676 $ 676 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF70BA Construcción y mtto de vías  0%Kilómetro-Carril 0,4 0

Este proyecto se encuentra en proceso de contrataciónObservación B / S:

Proyecto: 140082 14pp80- movilidad san antonio de prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.100 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF82BA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 3.500 0

En proceso pre-contractual, obra programada para final del año.Observación B / S:

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.2 Desarrollo urbano para la competitividad-

Programa: 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública

Proyecto: 130566 14pp50-recuperación y mntto de vías terciarias y de caminos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 840 $ 840 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF66AA Construcción y mtto de vías  0%Kilómetro-Carril 0,77 0

Este proyecto esta en proceso de contrataciónObservación B / S:

Proyecto: 130569 14pp60-mejoramiento de vías, cunetas, andenes en las veredas y parte central del corregimiento.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.450 $ 1.450 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF69DA Construcción y mtto de vías  0%Kilómetro-Carril 0,3 0

IF69DB Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 3.000 0

Este proyecto esta en proceso de contrataciónObservación Proyecto:
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Proyecto: 130572 14pp90-recuperación y mantenimiento de vías terciarias y de caminos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 600 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF72BA Construcción y mtto de vías  0%Kilómetro-Carril 1,41 0

Este proyecto se encuentra en proceso de contrataciónObservación B / S:

Proyecto: 140051 14pp1 - construcción andenes, cordones, cunetas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.331 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF51AA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 1.200 0

En proceso pre-contractual, obra programada para final del año.Observación B / S:

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.1 Oferta natural-

Programa: 4.1.3 - Ciudad verde

Proyecto: 130559 14pp11-desarrollar acciones de paisajismo en retiros de quebradas en la comuna 11 de la ciudad de medellín--

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 359 $ 0 $ 0

Este proyecto se cancela por cambio de nombreObservación Proyecto:

Proyecto: 140088 14pp11-desarrollar paisajismo y arborización-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 359 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF88AA Zonas verdes paisajeadas  0%Metro cuadrado 12.000 0

En proceso pre-contractual, obra programada para final del año.Observación B / S:

IF88AB Mantenimiento de árboles  0%Unidad 1.000 0

En proceso pre-contractual, obra programada para final del año.Observación B / S:

IF88AC Siembra de árboles  0%Unidad 100 0

En proceso pre-contractual, obra programada para final del año.Observación B / S:

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 080153 Mantenimiento de espacios publicos en la ciudad y corregimientos-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6 $ 0

Proyecto: 100029 Pp11-mejoramiento de calles y recuperación de andenes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 36 $ 0

Proyecto: 110021 Pp12- mejoramiento de calles y recuperación de andenes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 118 $ 94

Proyecto: 110022 Pp12- adecuación  mejoramiento y mantenimiento de parques-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 81 $ 81

Proyecto: 110020 Pp12-construcción y mantenimiento de malla vial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 110027 Construcción via de acceso ciudad del este-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 121 $ 121

Proyecto: 110028 Mantenimiento malla vial corredor metroplús-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 11 $ 0

Proyecto: 110029 Actualización estructural puente calle san juan - oriental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 127 $ 127

Proyecto: 120047 Construc  mejoras viales sitios neuralgi-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 83 $ 0
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Medio Ambiente

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos

0

10

20

30

40 50 60

70

80

90

100

Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 51%
 20%

Compromisos 22,4%$ 16.780
Disponible 48,9%$ 36.570
Facturas 0,1%$ 61
Pagos 28,6%$ 21.369

Total: 100,0%$ 74.780

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.1 Oferta natural-

Programa: 4.1.1 - Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques)

Proyecto: 120083 Conservación y administración cerros tutelares-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.720 $ 2.721 $ 2.639

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA83AA Cerros tutelares administrados  100%Número 4 4

Proyecto: 120088 Parque central de antioquia (sistema central de parques)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  45% Ejec. Financiera :  11% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  5%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.076 $ 7.438 $ 794

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA88AG Hectáreas reforestadas  45%Hectárea 200 90,15

Tiene ajustes y reservas de 2013 ya ejecutadasObservación Proyecto:

Programa: 4.1.2 - Manejo integral del agua

Proyecto: 120080 Manejo integral del agua-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  42% Ejec. Financiera :  55% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  23%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 13.362 $ 15.381 $ 8.440

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA80AA Compra predios protec. nacim.-zonas acui  0%Hectárea 150 0

MA80AB Protección cuencas abastec. acued.consum  100%Número 2 2

MA80AF Realizac.estudios y diseños estruct hidr  33%Número 3 1

MA80AG Ejecuc.intervenc.quebr. p´prevenc.mit.ev  0%Número 4 0

MA80AH Atenciones en quebradas con int hidrauli  78%Número 50 39

Programa: 4.1.3 - Ciudad verde

Proyecto: 120086 Medellín, ciudad verde para la vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Ejec. Financiera :  47% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  19%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.076 $ 5.579 $ 2.615
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA86AL Jardines para la vida establecidos  0%Metro cuadrado 5.000 0

MA86AN Mantenimiento de zonas verdes  100%Metro cuadrado 120.000 120.000

MA86AO Nuevos corredores en quebradas construid  0%Número 1 0

MA86AP Nuevos parques lineales construidos  0%Número 1 0

MA86AQ Parques lineales y corredores ecol mant  100%Porcentaje 100 100

Tiene ajustes y reservas de 2013 ejecutadas, y los contratos de 2014 no han iniciado por la Ley de GarantiasObservación Proyecto:

Programa: 4.1.4 - Río Aburrá, eje articulador del valle

Proyecto: 120089 Recuperación y apropiación del río aburrá-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  62% Ejec. Financiera :  61% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  38%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 511 $ 311

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA89AA Estudios y diseños centro invest ambient  62%Porcentaje 100 62

Componente: 4.2 Aprovechamiento responsable de los recursos naturales-

Programa: 4.2.1 - Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles

Proyecto: 120082 Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  8% Ejec. Financiera :  68% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  5%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 590 $ 1.254 $ 857

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA82AA Actividades de sensibilizac. realizadas  0%Número 4 0

MA82AB Concentr. material particulado pm2,5 air  70%Microgramo/Metro cúbico 23 16

MA82AC Empresas acompañ. técn.pcc consumo soste  0%Número 50 0

MA82AE Familias cooregim.con prácticas agroecol  0%Número 10 0

MA82AF Hogares con buenas prácticas pcc y consu  0%Número 80 0

MA82AH Obras definidas guía socioamb. con segto  0%Número 30 0

MA82AI Personas con buenas prácticas pcc y cons  0%Número 320 0

MA82AK Unidades agroec.con adecuadas práct.amb.  0%Número 122 0

MA82AL Unidades móviles operadas  0%Número 1 0

Tiene ajustes y reservas de 2013 que ya se ejecutaron, tiene recursos asignados del Área MetropolitanaObservación Proyecto:

Programa: 4.2.2 - Educación ambiental y participación ciudadana

Proyecto: 120085 Educación ambiental y participación ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  66% Ejec. Financiera :  42% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  28%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.360 $ 3.553 $ 1.490

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA85AA Actividades educac, sensibil, part. real  73%Número 800 582

MA85AC Ecohuertas urbanas implementadas,fortale  70%Número 60 42

MA85AD Empresas en bienes y serv.apoyados, fort  36%Número 55 20

MA85AE Formulación e implementación de proceda  0%Número 1 0

MA85AF Fortalecimiento de aulas ambientales  100%Número 8 8

MA85AI Organiz..social.,ambient.,comunit.fortal  87%Número 70 61

MA85AJ Padrinazgos espacios públicos import amb  0%Número 14 0

MA85AK Personas atend.en activ. educac,sens,par  88%Número 30.000 26.288

MA85AL Personas comprom.con acciones p´fomento  88%Número 900 790

MA85AM Promotores ambientales en comunas  98%Número 80 78

MA85AN Proyectos y otras iniciat. educativo amb  19%Número 16 3

MA85AP Fortalecimiento centro de investigación  100%Número 1 1

MA85AQ Niños y jóvenes comprom educación ambien  105%Número 5.360 5.632

Programa: 4.2.3 - Gestión integral de residuos sólidos

Proyecto: 120087 Gestión integral de residuos sólidos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  59% Ejec. Financiera :  61% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  36%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.679 $ 10.474 $ 6.396

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA87AA Centro de acopio de escombros y residuos  100%Porcentaje 100 100

MA87AC Escombros recolectados  24%Tonelada 200.000 48.273

MA87AD Puntos críticos residuos sólido interven  79%Número 70 55

MA87AE Recicladores fortalecidos  0%Número 367 0

MA87AF Resid.sólidos aprovech.con relac a disp  97%Porcentaje 14,5 14,1

MA87AG Residuos sólidos intervenidos  104%Número 1.800 1.877

MA87AI Segto a la implementación de los pmirs  28%Número 1.255 356

MA87AK Personas sensib manejo residuos sólidos  42%Número 30.000 12.479

Programa: 4.2.4 - Bienestar animal

Proyecto: 120081 Bienestar animal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  55% Ejec. Financiera :  67% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  37%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.100 $ 5.324 $ 3.565

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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MA81AA Animales atendidos y protegidos  102%Número 5.048 5.160

MA81AB Animales entregados en adopción  52%Número 825 426

MA81AC Personas con educación bienestar animal  21%Número 150.000 31.449

MA81AD Semovientes heridos, maltratad atendidos  48%Número 60 29

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado-

Programa: 4.3.1 - Cinturón verde para el equilibrio del territorio

Proyecto: 120084 Cinturón verde para el equilibrio del territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  7% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  7%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 322 $ 22

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA84AA Ecoparque campo santo villatina fase 2  100%Número 1 1

El dinero se encuentra en Pedido, para la última semana de Julio se ejecutaráObservación Proyecto:

Programa: 4.3.3 - Sistema de gestión ambiental

Proyecto: 120090 Sistema de gestión ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  37% Ejec. Financiera :  45% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  17%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.028 $ 1.066 $ 484

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA90AA Fortalecimiento instanc.coord.insti. cti  58%Número 12 7

MA90AB Eventos interinstitucionales  0%Número 5 0

MA90AC Implementación fase 2 siamed  95%Porcentaje 95 90

MA90AE Licencias de software  0%Número 11 0

MA90AF Fortalecimiento del oam  47%Porcentaje 75 35

MA90AK Infraestructura tecnológica adquirida  0%Número 20 0

MA90AL Programas en medios masivos emitidos  51%Número 100 51

MA90AP Apoyo a eventos proy sma- nles e intern.  45%Número 40 18

Tiene ajustes y reservas de 2013 ya ejecutadasObservación Proyecto:

Programa: 4.3.4 - Gestión integral del riesgo

Proyecto: 120091 Sistema de información siata - medioambiente-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 19 $ 19

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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MA91AA Sensores de nivel para los rios,quebrada  0%Número 7 0

Se encuentran en instalaciónObservación Proyecto:

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.1 Oferta natural-

Programa: 4.1.2 - Manejo integral del agua

Proyecto: 130300 Jve c06 manejo integral del agua-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 197 $ 197

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA00AA Estudios y diseños priorizados  0%Número 1 0

MA00AB Reparaciones estruct hidráulicas prior  0%Número 1 0

MA00AC Obras nuevas priorizadas, estudios, perm  0%Número 1 0

MA00AD Obras de paisajismo,siembras,podas,reveg  0%Número 1 0

MA00AE Estudios y diseños priorizados  0%Número 1 0

Los recursos fueron trasladados para la Urgencia Manifiesta de la Quebrada La Paulita, se está a la espera de la reposición del dinero por parte de HaciendaObservación Proyecto:

Proyecto: 130666 Jve -05 manejo integral del agua-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 625 $ 355 $ 355

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA66AA Atencion en quebradas con intervenciones  0%Número 1 0

MA66AB Quebradas con cauce natural recuperados  0%Número 1 0

Los recursos fueron trasladados para la Urgencia Manifiesta de la Quebrada La Paulita, se está a la espera de la reposición del dinero por parte de HaciendaObservación Proyecto:

Proyecto: 130667 Jve 03-09 manejo integral del agua-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 0 $ 0

Eliminado el proyecto con el Decreto 0240 de 2014, no se va a ejecutarObservación Proyecto:

Programa: 4.1.3 - Ciudad verde

Proyecto: 130669 Jve -70 medellín ciudad verde para la vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 625 $ 625 $ 625

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA69AA Jardines para la vida  0%Metro cuadrado 12.500 0

MA69AB Mantenimiento de zonas verdes  0%Metro cuadrado 4.192 0

MA69AC Arboles urbanos y rurales sembrados  0%Número 893 0

Los recursos fueron trasladados para la Urgencia Manifiesta de la Quebrada La Paulita, se está a la espera de la reposición del dinero por parte de HaciendaObservación Proyecto:

Componente: 4.2 Aprovechamiento responsable de los recursos naturales-

Programa: 4.2.3 - Gestión integral de residuos sólidos

Proyecto: 130668 Jve-15 guayabal parque de las flores un orgullo para medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA68AA Organizaciones sociales, ambientales y c  0%Número 35 0

MA68AB Jardines para la vida  0%Metro cuadrado 5.812 0

MA68AC Mantenimiento de zonas verdes  0%Metro cuadrado 6.134 0

MA68AD Arboles urbanos y rurales sembrados  0%Número 929 0

MA68AE Empresas con buenas prácticas de producc  0%Número 500 0

MA68AF Recicladores fortalecidos  0%Número de personas 26 0

MA68AG Puntos criticos reiduos sólidos interven  0%Número 16 0

MA68AH Número de iniciativas ciudadanas instala  0%Número 35 0

MA68AI Personas formadas en procesos de educaci  0%Número de personas 900 0

Los recursos fueron trasladados para la Urgencia Manifiesta de la Quebrada La Paulita, se está a la espera de la reposición del dinero por parte de HaciendaObservación Proyecto:

Proyecto: 130670 Jve-06 implementación de estrategias para el manejo adecuado de los residuos sólidos en la comuna 6 de la ciudad de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 956 $ 956 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA70AA Personas sensibilizadas  0%Número de personas 20.000 0

MA70AB Puntos criticos residuos sólidos interve  0%Número 40 0

En etapa precontractualObservación Proyecto:

Proyecto: 130671 Jve -70 gestión integral de residuos sólidos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  14% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 355 $ 625 $ 84

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA71AA Jardines para la vida  0%Metro cuadrado 12.500 0

MA71AB Mantenimiento de zonas verdes  0%Metro cuadrado 4.192 0

MA71AC Arboles urbanos y rurales sembrados  0%Número 893 0

Está en etapa precontractualObservación Proyecto:

Proyecto: 130672 Jve -05 gestión integral de residuos solidos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 355 $ 355 $ 355

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA72AA Recicladores fortalecidos  0%Número de personas 10 0

MA72AB Puntos criticos reiduos sólidos interven  0%Número 25 0

Los recursos fueron trasladados para la Urgencia Manifiesta de la Quebrada La Paulita, se está a la espera de la reposición del dinero por parte de HaciendaObservación Proyecto:

Proyecto: 130673 Jve 03-09-15 gestion integral residuos  solidos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 0 $ 0

Proyecto: 130695 Jve-c9 manejo adecuado del hábitat en la-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.000 $ 1.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA95AA Personas capacitadas en buenas prácticas  0%Número de personas 19.000 0

MA95AB Ferias ambientales  0%Número 2 0

MA95AC Puntos criticos intervenidos en quebrada  0%Número 1 0

MA95AD Obras ejecutadas en reducción del riesgo  0%Número 1 0

MA95AE Habitantes de la comuna 9 sensibilizados  0%Número 200 0

Proyecto: 130696 Jve-03 mejoramiento ambiental en la comuna-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  60% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.500 $ 1.500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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MA96AA Personas capacitadas en buenas prácticas  0%Número de personas 20.000 0

MA96AB Puntos criticos atendidos e intervenidos  0%Número 48 0

MA96AD Puntos criticos intervenidos en quebrada  0%Número 8 0

Un % de los recursos fueron trasladados para la Urgencia Manifiesta de la Quebrada La Paulita, se está a la espera de la reposición del dinero por parte de 

Hacienda, y otro % trasladado para el DAGRD
Observación Proyecto:

Programa: 4.2.4 - Bienestar animal

Proyecto: 130674 Jve-06 bienestar animal- jornadas de vida y equidad comuna 6-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  86% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 391 $ 391 $ 337

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA74AA Comunidad beneficiada en atención de ani  0%Número 190.155 0

Se acaban de firmar dos contratos por valor de $ 337 millones, los cuales ya están comprometidos y apenas inició ejecuciónObservación Proyecto:

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado-

Programa: 4.3.4 - Gestión integral del riesgo

Proyecto: 130675 Jve - 16 previniendo riesgos evitamos de-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.500 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA75AA Puntos críticos resid sólidos intervenid  0%Número 15 0

MA75AB Personas sensibilizadas educación amb  0%Número 13.000 0

MA75AC Dotación recuperadores (uniformes)  0%Número 50 0

MA75AD Dotación recuperadores (carretas -big-b)  0%Número 10 0

MA75AE Procedas formulados y acc educa amb ejec  0%Número 20 0

MA75AF Intervenciones en quebradas  0%Número 1 0

MA75AG Recuper espacio públ en retiro quebradas  0%Metro cuadrado 18.654,72 0

MA75AH Recicladores sensib, informados y capac  0%Número 200 0

En etapa precontractualObservación Proyecto:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.1 Oferta natural-

Programa: 4.1.2 - Manejo integral del agua

Proyecto: 130649 14pp8-intervención ambiental y paisajistica de las quebradas de la comuna 8.-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 336 $ 336 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA49AA Puntos criticos intervenidos en quebrada  0%Número 3 0

No ha iniciado la ejecución, está en estudios previosObservación Proyecto:

Proyecto: 130654 14pp6-vida, cultura y manejo ambiental para la comuna 6-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 700 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA54AA Puntos críticos atendidos e intervenidos  0%Número 7 0

MA54AB Organizaciones sociales, ambientales y c  0%Número 1 0

MA54AC Jardines para la vida  0%Metro cuadrado 352 0

MA54AD Atención en quebradas con intervenciones  0%Metro cuadrado 3.486 0

MA54AE Arboles urbanos y rurales sembrados  0%Número 140 0

En etapa precontractualObservación Proyecto:

Proyecto: 130659 14pp14-implementación de un plan de acción para mitigar el riesgo en las quebradas de la comuna 14-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 312 $ 312 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA59AA Puntos criticos intervenidos en quebrada  0%Número 3 0

En etapa precontractualObservación Proyecto:

Proyecto: 130663 14pp9-mejoramiento del uso y manejo de las áreas que conforman las quebradas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 148 $ 148 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA63AA Puntos criticos intervenidos en quebrada  0%Número 3 0

En etapa precontractualObservación Proyecto:

Programa: 4.1.3 - Ciudad verde

Page 331 of 399Seguimiento al Plan de Acción - Junio 2014

Recopilado por la Subdirección de Información - Departamento Administrativo de Planeación

Medio Ambiente



Proyecto: 130662 14pp5-mejoramiento de las condiciones ambientales de la comuna 5 castilla-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 436 $ 436 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA62AA Jardines para la vida  0%Metro cuadrado 2.924 0

MA62AB Mantenimiento de zonas verdes  0%Metro cuadrado 15.202 0

MA62AC Arboles urbanos y rurales sembrados  0%Número 623 0

En etapa precontractualObservación Proyecto:

Proyecto: 130709 14-pp-80- proteccion, conservación y mantenimiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 370 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA09AA Predios comprados en san antonio p  0%Número 11 0

MA09AB Recuper espacio públ en retiro quebradas  0%Metro cuadrado 2.985,12 0

MA09AC Intervenciones en quebradas  0%Número 1 0

MA09AD Actualiz estado amb agua y retiros quebr  0%Número 15 0

MA09AE Actualiz estado sitios mvtos en masa  0%Número 10 0

MA09AF Actualiz estado de relictos bosques,rast  0%Número 10 0

MA09AG Resultados monitoreos bd observ amb loca  0%Número 6 0

En etapa precontractualObservación Proyecto:

Componente: 4.2 Aprovechamiento responsable de los recursos naturales-

Programa: 4.2.2 - Educación ambiental y participación ciudadana

Proyecto: 130650 14pp8-sencibilización, educación y cultura ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  30% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 493 $ 493 $ 148

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA50AA Personas capacitadas en buenas prácticas  0%Número 5.150 0

MA50AB Huertas implementadas o fortalecidas  0%Número 27 0

MA50AC Organizaciones sociales y comunitarias f  0%Número 10 0

MA50AD Proyectos y otras iniciativas implementa  0%Número 1 0

El 30% de ejecución financiera es anticipo del contrato que va a iniciar ejecuciónObservación Proyecto:
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Proyecto: 130651 14pp9-educación y cultura ambiental de la comuna 9-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 235 $ 235 $ 235

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA51AA Puntos críticos residuos solidos interve  100%Número 12 12

MA51AB  organizaciones sociales, ambeintales y  100%Número 1 1

Proyecto: 130652 14pp3-formación integral ambiental de los habitantes de la comuna 3 - manrique.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 548 $ 548 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA52AA Personas capacitadas en buenas prácticas  0%Número de personas 13.000 0

MA52AB Puntos criticos atendidos e intervenidos  0%Número 35 0

MA52AC Recuperadores fortalecidos  0%Número de personas 50 0

En etapa precontractualObservación Proyecto:

Proyecto: 130655 14pp15-educación y cultura ambiental en la comuna 15-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA55AA Proyectos y otras iniciativas implementa  0%Número 10 0

MA55AB Personas comprometidas con acciones apra  0%Número de personas 5.000 0

MA55AC Organizaciones comunitarias fortalecidas  0%Número 10 0

En etapa precontractualObservación Proyecto:

Proyecto: 130657 14pp1-proyecto de formación integral ambiental de guías ambientales en la comuna 1 de la ciudad de medellín.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 419 $ 419 $ 419

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA57AA Puntos criticos residuos sólidos interve  90%Número 10 9

MA57AB Organizaciones sociales, ambientales y c  90%Número 10 9
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Proyecto: 130708 14-pp-80 aula ambiental finca la mangual-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 180 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA08AA Aula ambiental instalada y operando  0%Número 1 0

En etapa precontractualObservación Proyecto:

Programa: 4.2.3 - Gestión integral de residuos sólidos

Proyecto: 130648 14pp13-mantenimiento y adecuación de micro cuencas y senderos ecológicos y ambientales, educación ambiental y recuperación de puntos críticos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 386 $ 386 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA48AA Acciones de limpieza y recuperacion de p  0%Número 28 0

MA48AB Personas capacitadas en buenas prácticas  0%Número de personas 17.000 0

MA48AC Ferias ambientales  0%Número 2 0

No ha iniciado la ejecución, está en estudios previosObservación Proyecto:

Proyecto: 130653 14pp7-educación ambiental con énfasis en residuos sólidos en los barrios de la comuna 7-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 682 $ 682 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA53AA Personas capacitadas en buenas prácticas  0%Número de personas 13.000 0

MA53AB Puntos criticos atendidos e intervenidos  0%Número 40 0

MA53AC Recuperadores dotados  0%Número de personas 100 0

En etapa precontractualObservación Proyecto:

Proyecto: 130656 14pp50-fortalecimiento de la gestión ambiental de la comuna 50-municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 183 $ 183 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA56AA Personas formadas en materia de manejo a  0%Número de personas 3.500 0
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MA56AB Talleres realizados para el manejo adecu  0%Número 4 0

MA56AC Personas formadas mediante concursos amb  0%Número de personas 200 0

MA56AD Puntos críticos intervenidos  0%Número 8 0

En etapa precontractualObservación Proyecto:

Proyecto: 130660 14pp16-formulación del plan de manejo integral de residuos sólidos de la comuna 16 belén-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 183 $ 183 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA60AA Personas capacitadas en buenas prácticas  0%Número de personas 3.500 0

En etapa precontractualObservación Proyecto:

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado-

Programa: 4.3.4 - Gestión integral del riesgo

Proyecto: 130664 14pp10-estrategia de reducción del riesgo ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 451 $ 451 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA64AA Personas formadas en procesos de silvicu  0%Número de personas 500 0

MA64AB Personas formadas en procesos de educaci  0%Número de personas 250 0

MA64AC Personas sensibilizadas en procesos de a  0%Número de personas 800 0

MA64AD Personas capacitadas en buenas prácticas  0%Número de personas 800 0

MA64AE Recorridos realizados de vigilancia ambi  0%Número 250 0

MA64AF Diseños en quebradas  0%Número 1 0

MA64AG Habitantes de la comuna sensibilizados,  0%Porcentaje 50 0

En etapa precontractualObservación Proyecto:

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 130027 Pp13 parque central de antioquia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 17 $ 17

Proyecto: 130026 Pp13 manejo integral del agua-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 713 $ 713

Proyecto: 080251 Construcción parques lineales pui c8 y 9-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 41 $ 0

Proyecto: 130137 Pp 13 medellin ciudad verde para la vida-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 435 $ 435

Proyecto: 080278 Educacion y sensibilizacion para las buenas practicas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10 $ 0

Proyecto: 130023 Pp13 producción y consumo sostenible-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 12 $ 12

Proyecto: 130301 Jve c06 sistema de gestion ambiental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 36 $ 36

Proyecto: 130024 Pp13 educación ambiental y participación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 537 $ 537

Proyecto: 130025 Pp13 gestion integral residuos solidos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 873 $ 873

Proyecto: 080296 Diseño y construcción primera fase de estación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 202 $ 202
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Movilidad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos

0

10

20

30

40 50 60

70

80

90

100

Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 75%
 40%

Compromisos 38,9%$ 16.982
Disponible 25,2%$ 10.995
Facturas 0,3%$ 130
Pagos 35,6%$ 15.532

Total: 100,0%$ 43.638

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.2 Desarrollo urbano para la competitividad-

Programa: 3.2.1 - Seguridad vial y cultura ciudadana para una mejor movilidad

Proyecto: 110034 Ampliación y sostenimiento de la red semafórica y dispositivos periféricos para el simm-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  56% Ejec. Financiera :  45% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  25%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.024 $ 6.046 $ 2.694

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV34AA Mantenimiento de cruces semaforizados.  100%Número 608 608

MV34AB Funcionamiento nuevos cruces semaforizad  13%Número 8 1

Proyecto: 110149 Mantenimiento y operación escaleras de la comuna 13-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 905 $ 905

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV49AC Servicio  transporte escaleras eléctrica  50%Porcentaje 100 50

Proyecto: 120152 Fortalecimiento al control de embriaguez mediante el laboratorio de toxicología-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  19% Ejec. Financiera :  43% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  8%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 243 $ 243 $ 104

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV52AA Aseguramiento metrólogico de los equipos  4%Porcentaje 100 4,11

MV52AD Equipos, insumos para pruebas de embriag  35%Porcentaje 100 34,83

Los recursos que se encuentran aún sin ejecutar, inician su etapa precontractual en el mes de Septiembre. Seran ejecutados en el último trimestre del año y 

pagados en su totalidad los primeros 10 días del mes de Diciembre. Por lo tanto el  logro de los bienes y servicios planeados por el proyecto se cumpliran en un 

100% al mes de Diciembre de 2014.

Observación Proyecto:

Proyecto: 120155 Estudios de movilidad para la ciudad de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  17% Ejec. Financiera :  23% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  4%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 953 $ 7.176 $ 1.627

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV55AA Informes de transporte y tránsito y movi  50%Número 12 6
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MV55AC Propuesta mejora circulación peaton y ve  0%Número 1 0

MV55AD Estructuración fase ii del tpm  0%Número 1 0

Mediante el Decreto 0774 fueron adicionados recursos por Superávit. 

Se tiene proyectado que para el mes de septiembre se inicie ejecución de los contratos que realizarán los estudios, las estrategias y la logística que requiere la 

estructuración del nuevo Transporte Público de Medellín. Los estudios que se llevaran a cabo son: Socio-económico, medioambientales y estrategias de 

comunicación.

Se está gestioanando un traslado presupuestal por  valor de $1.157.364.314 al proyecto de señalización vial,  con el propósito de avanzar con  la señalización 

de corredores preferenciales para el transporte público colectivo, que de acuerdo con los avances de la estructuración técnica se han determinado.

Para el mes de diciembre de 2014 se tene planeado el cumplimiento al  100% de los prouctos del proyecto.

Observación Proyecto:

Proyecto: 120156 Señalización vial para la movilidad de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  71% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  70%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.836 $ 6.509 $ 6.435

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV56AA Kilómetros de vía señalizada  66%Kilómetro 800 524,07

MV56AB Instalación señalización convencional  74%Número 1.100 816

MV56AC Instalación señalizacion elevada  72%Número 25 18

Proyecto: 120236 Interventoría de trámites en concesión del simm-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  49%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 620 $ 1.115 $ 1.098

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV36AB Informes interventoria conces une, simm  50%Número 12 6

Proyecto: 120237 Renovación,  dotación y  mantenimiento de equipos logísticos para la movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  26% Ejec. Financiera :  64% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  17%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 779 $ 779 $ 495

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV37AA Radiocomunicación para hechos de tránsit  0%Número 100 0

MV37AB Actualización elementos  logist control  29%Porcentaje 100 28,57

MV37AC Actualización parque automotor hechos tt  50%Número 2 1

Ya fueron adjudicados los  procesos contractuales para la ejecución $ 199 millones  y están en trámite de elaboración del Registro Presupuestal, destinados 

para el Suministro de radios para el sistema de radiocomunicaciones , accesorios y repuestos, y Servicios de mantenimiento. El resto de los recursos se 

encuentran en etapa precontractual con los CDP ya elaborados, para ser ejecutados en el mes de Octubre y en le mes de Diciembre se espera el cumplimiento 

al 100% de los bienes y servicios planeado en el proyecto-

Observación Proyecto:

Proyecto: 120238 Gestión administrativa y financiera de zonas zer - avi-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.006 $ 7.360 $ 7.360

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV38AA Celdas reguladas en ciudad de medellín  100%Número 1.553 1.553

MV38AB Informes operación y recaudo de zer-avi  50%Número 12 6

Proyecto: 120240 Educación para la movilidad y la vida en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Ejec. Financiera :  59% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  51%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.529 $ 1.589 $ 940

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV40AA Personas intervenidas en educación vial  47%Número 200.000 93.218

MV40AB Apoyo comunicaci, gráfico educación vial  100%Porcentaje 100 100

MV40AC Operación pista infantil de tránsito  100%Número 1 1

MV40AD Operac eventos académicos y culturales  110%Número 10 11

Proyecto: 120241 Pedagogía en movilidad en gestores universitarios en la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  49% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  49%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.618 $ 2.618 $ 2.613

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV41AA Apoyo actividades pedagógicas seguridad  54%Número 500 268

MV41AB Apoyo actividades de ordenamiento vial  45%Número 39.600 17.874

Programa: 3.2.3 - Sistema integrado de transporte

Proyecto: 110002 Fortalecimiento de la operación metroplús-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.284 $ 5.284 $ 5.284

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV02AA Inform técnico legal financier metroplús  50%Número 12 6

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 Buen Gobierno y Transparencia-

Programa: 5.1.1 - Modernización e innovación
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Proyecto: 120157 Implementación de tecnología de punta para la secretaría de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  13% Ejec. Financiera :  11% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  1%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 980 $ 531 $ 57

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV57AB Actualización software de planificación  0%Número 114 0

MV57AC Actualización página web de movilidad  50%Porcentaje 100 50

MV57AG Actualización hardware para movilidad  0%Número 7 0

MV57AH Actualización audiovisual secre movilida  0%Porcentaje 100 0

Los recursos se ejecutan a través de Contratos Marcos realizados por la Secretaría de Servicios Administrativos, por lo tanto para el último trimestre se espera 

que los recursos se encuentren ejecutados en los contratos de dicha dependencia, para suplir necesidades tecnológicas en la Secretaría de Movilidad. 

Cabe anotar que todos estos procesos ya tienen elaborado el Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Observación Proyecto:

Proyecto: 120158 Mejoramiento del clima organizacional en la  secretaria de la movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 119 $ 123 $ 123

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV58AB Servidores  participa estrat comunicacio  100%Número 829 829

Programa: 5.1.5 - Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo

Proyecto: 120239 Gestión del debido cobrar de multas para inversión en movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Ejec. Financiera :  87% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  53%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.909 $ 3.358 $ 2.909

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV39AA Mandamientos de pago  39%Número 52.000 20.474

MV39AB Personas notificadas  en cobro coactivo  68%Número 60.000 41.082

MV39AD Medidas cautelares de embargos, sentenci  82%Número 8.400 6.912

MV39AE Investigación de bienes  54%Número 120.000 65.138

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 080428 Construcción y adec de deposito de buses-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 0
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Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 76%
 22%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 23,7%$ 21.970
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 76,3%$ 70.538

Total: 100,0%$ 92.508

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad-

Programa: 1.1.2 - Medellín protege los derechos humanos

Proyecto: 120103 Asignación de subsidios a la población desplazada para plan retorno-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  46% Ejec. Financiera :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  44%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.434 $ 1.434 $ 1.361

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.434 $ 1.434 $ 1.361

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV03AA Hogares que acceden a vivie plan retorno  46%Hogares 419 193

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.5 Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad-

Programa: 2.5.1 - Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social

Proyecto: 120104 Mejoramiento y legalización de vivienda de interés social en el municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  52% Ejec. Financiera :  75% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  39%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 5.616 $ 5.616 $ 4.212

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 5.616 $ 5.616 $ 4.212

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV04AA Hogares que acceden a mejora de vivienda  19%Hogares 1.921 374

Se adelanta la identificación de  los predios aptos a intervenirObservación B / S:

IV04AB Hogares que acceden legaliza de vivienda  86%Hogares 1.000 855

Proyecto: 120105 Titulación de predios a ciudadanos en el municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  27% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  27%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.359 $ 1.359 $ 1.359

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0
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Información FinancieraTotal: $ 1.359 $ 1.359 $ 1.359

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV05AB Hogares que acceden titulación predios  27%Hogares 2.433 662

Se adelanta la identificación de  los predios aptos a intervenirObservación B / S:

Programa: 2.5.2 - Nuevas viviendas para la vida

Proyecto: 120106 Asignacion  de subsidios y promoción  para la adquisición  de vivienda nueva en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  81% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 24.049 $ 24.049 $ 19.366

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 600 $ 600 $ 600

Información FinancieraTotal: $ 24.649 $ 24.649 $ 19.966

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV06AA Hogares que acceden viv nueva proy insti  0%Hogares 1.082 4

Se trabaja en el cierre financiero de los proyectos para darles inicio a las obrasObservación B / S:

IV06AC Hogares que acceden a vivienda opv  0%Hogares 200 0

Se cursa la etapa de cierre financiero con las familias para proceder con la asignación de subsidiosObservación B / S:

Programa: 2.5.3 - Acceso a bienes y servicios habitacionales alternativos para la equidad

Proyecto: 120107 Asignación de subsidios para vivienda usada en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 4.928 $ 928 $ 0

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 16 $ 16 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 4.944 $ 944 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV07AA Hogares que acceden a vivienda usada  87%Hogares 124 108

A partir de la revisión financiera del proyecto se identificó que para cumplir con la meta establecida para el 2014 en el Plan de Desarrollo Municipal (124 

viviendas) no se requiere la totalidad de los recursos asignados en el proyecto de inversión, pues la asignación de los subsidios se realizará mediante la 

ejecución de recursos provenientes de vigencias anteriores que se encuentran en fiducias.

Observación Proyecto:

Proyecto: 120108 Asignación de subsidios para arrendamiento temporal y atención al modelo de vivienda compartida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  80% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  80%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 12.368 $ 15.368 $ 12.368
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Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 12.368 $ 15.368 $ 12.368

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV08AA Hogares que acceden arrendamiento tempor  100%Hogares 5.500 5.476

IV08AB Hogares atendidos en vivienda compartida  100%Hogares 45 45

Programa: 2.5.4 - Convivencia y transformación del conflicto en el hábitat para la vida y la equidad – vecinos y amigos

Proyecto: 120109 Acompañamiento social a los hogares beneficiarios de los bienes y servicios del isvimed-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Ejec. Financiera :  66% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  59%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.452 $ 1.652 $ 1.089

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.452 $ 1.652 $ 1.089

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV09AB  hog inquilinatos con acompañamie social  80%Porcentaje 100 80

IV09AC Hog con acompaña soc beneficiari isvimed  100%Porcentaje 100 100

Programa: 2.5.6 - Fortalecimiento del sistema municipal habitacional

Proyecto: 120110 Fortalecimiento al sistema habitacional de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  60% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  30%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.189 $ 1.989 $ 1.189

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.189 $ 1.989 $ 1.189

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV10AA Implementacion del smh  50%Porcentaje 20 10

Programa: 2.5.9 - Intervenciones urbanas y rurales en el marco del cinturón verde

Proyecto: 120291 Asignacion de subsidios para vivienda nueva y mejoramiento de vivienda usada en el cinturón verde-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  15% Ejec. Financiera :  81% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  12%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 26.705 $ 26.705 $ 21.137
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Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.900 $ 1.900 $ 1.900

Información FinancieraTotal: $ 28.605 $ 28.605 $ 23.037

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV91AA Hogares que acceden a mejora vivienda cv  30%Hogares 1.130 344

IV91AC Hogares que acceden a viv nueva cv  0%Hogares 1.939 0

Se trabaja en el cierre financiero de los proyectos para darles inicio a las obrasObservación B / S:

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.5 Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad-

Programa: 2.5.1 - Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social

Proyecto: 130297 Jve-07-mejoramiento de vivienda-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  67% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 750 $ 750 $ 500

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 750 $ 750 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV97AA Hogares que acceden a mejora de vivienda  0%Hogares 70 0

Se cuenta con CDP desde el 7 de julio, se adelanta la etapa de estudios previos y contrataciónObservación B / S:

Proyecto: 130352 Jve-4 mejoramiento de vivienda en la comuna 4 - aranjuez-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  80% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.500 $ 2.500 $ 2.000

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 2.500 $ 2.500 $ 2.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV52AA Hogares que acceden a mejora de vivienda  0%Hogares 282 0

Se cuenta con CDP desde el 7 de julio, se adelanta la etapa de estudios previos y contrataciónObservación B / S:

Proyecto: 130360 Jve-90 viviendas dignas corregimiento de santa elena-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  80% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.500 $ 2.500 $ 2.000

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 2.500 $ 2.500 $ 2.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV60AA Hogares que acceden a mejora de vivienda  0%Hogares 200 0

Se cuenta con CDP desde el 7 de julio, se adelanta la etapa de estudios previos y contrataciónObservación B / S:

Proyecto: 140056 Jve-c2 mejoramiento integral de vivienda-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 2.500 $ 0

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 2.500 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV56AA Hogares que acceden a mejora de vivienda  0%Hogares 270 0

Se está iniciando proceso de contratación.Observación Proyecto:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.5 Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad-

Programa: 2.5.1 - Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social

Proyecto: 130530 14pp2-intervención mejoramiento de vivienda en la comuna 2 - santa cruz.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  75% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.000 $ 1.000 $ 750

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.000 $ 1.000 $ 750

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV30AA Hogares que acceden a mejora de vivienda  0%Hogares 113 0

Se cuenta con CDP desde el 7 de julio, se adelanta la etapa de estudios previos y contrataciónObservación B / S:
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Proyecto: 130531 14pp5-implementación del programa mi habitat y mitigación del riesgo en suelo mi mitigable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 221 $ 221 $ 221

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 221 $ 221 $ 221

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV31AA Hogares que acceden a mejora de vivienda  0%Hogares 25 0

Se cuenta con CDP desde el 7 de julio, se adelanta la etapa de estudios previos y contrataciónObservación B / S:

Proyecto: 130532 14pp8-mejoramiento de vivienda partiendo de la habilitación de suelos recuperables en la comuna 6 - villa hermosa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  50% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 970 $ 970 $ 485

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 970 $ 970 $ 485

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV32AA Mitigación del riesgo  0%Obras de mitigación 1 0

Se cuenta con CDP desde el 7 de julio, se adelanta la etapa de estudios previos y contrataciónObservación B / S:

Proyecto: 130589 14pp80 - mejoramiento de vivienda comuna 80-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 450 $ 0

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 450 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV89AA Hogares que acceden a mejora de vivienda  0%Hogares 50 0

Se está iniciando proceso de contratación.Observación Proyecto:

Proyecto: 130591 14pp1-construcción social e integral de vivienda y hábitat-
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Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.331 $ 0 $ 0

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.331 $ 0 $ 0

Este proyecto se trasladó a la Secretaría de Infraestructura desde el mes de febrero por petición de la comunidad.Observación Proyecto:
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Secretaría Vice Alcaldía de Cti, Desarrollo Económico, Internacionalización y APP

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 30%

Compromisos 28,9%$ 30.916
Disponible 40,6%$ 43.397
Facturas 0,9%$ 969
Pagos 29,6%$ 31.652

Total: 100,0%$ 106.934

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Desarrollo Económico

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 55%
 27%

Compromisos 33,3%$ 30.916
Disponible 45,3%$ 42.046
Facturas 1,0%$ 969
Pagos 20,3%$ 18.876

Total: 100,0%$ 92.806

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.3 Bienestar e inclusión social-

Programa: 2.3.5 - Medellín equitativa para la inclusión de la población campesina

Proyecto: 130439 Reconocimiento de la población campesina-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  30% Ejec. Financiera :  39% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  12%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.500 $ 578

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE39AO Celebracion día campesino corregimientos  0%Número 5 0

La celebración del día del campesino se realizara en el segundo semestre.Observación B / S:

DE39AP Reuniones realizadas con el cmdr  38%Número 8 3

DE39AQ Participación en eventos agropecuarios  100%Número 6 6

DE39AR Ferias realizadas en los corregimientos  0%Número 5 0

Se realizarán en el segundo semestreObservación B / S:

DE39AS Renovación cultivos d café por hectareas  0%Número 54 0

Actualmente hay un convenio de asociacion con el Comité Departamental de Cafeteros y se esta realizando la convocatoria en las diferentes veredas del corregimiento.Observación B / S:

DE39AT Fertilización de cultivos café hectareas  0%Número 43 0

Actualmente hay un convenio de asociacion con el Comité Departamental de Cafeteros y se esta realizando la convocatoria en las diferentes veredas del corregimiento.Observación B / S:

DE39AU Capacitación a productores  0%Número 221 0

Actualmente hay un convenio de asociacion con el Comité Departamental de Cafeteros y se esta realizando la convocatoria en las diferentes veredas del corregimiento.Observación B / S:

DE39AV Diseño de la central de beneficio d café  82%Porcentaje 100 82

Actualmente hay un contrato con el EDU y se realizo una adición al contrato para que se realice el diseño de la central de beneficio de caféObservación B / S:

DE39AW Construcción d central de beneficio café  0%Porcentaje 100 0

Se inicia el proceso contractual en el segundo semestre para dar cumplimiento a lo planificado. Dado que dicha construcción solo se puede realizar cuando se tengan los 

diseños arquitectónicos y urbanísticos de la central de beneficio

Observación B / S:

DE39AY Beneficiarios sistem metodológ transfere  80%Número 130 104

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.1 Desarrollo empresarial-

Programa: 3.1.1 - Emprendimiento y desarrollo empresarial social y solidario

Proyecto: 120235 Banco de los pobres - banco de las oportunidades-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Ejec. Financiera :  67% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  41%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.608 $ 1.740

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE35AB Núme crédit otorgad crear fortal microem  81%Número 10.000 8.101

DE35AF Solicitudes recibidas para crédito  64%Número 13.000 8.346

DE35AH Iniciativas  ganadoras capital semilla  0%Número 100 0
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La premiacion es en el mes de agosto del año en curso, hasta entonces sabemos cuales son los ganadores con la respectiva base de datos.Observación B / S:

DE35AI Personas capacitadas par capital semilla  97%Número 700 682

Pasaron al entrenamiento 800 personas, pero realmente culminaron  682 el curso en tu totalidad.Observación B / S:

DE35AK Personas realiza capacitación precrédito  64%Número 12.000 7.639

Proyecto: 120242 Cedezo para asistencia empresarial a redes sociales y solidarias productivas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Ejec. Financiera :  63% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  48%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.500 $ 3.965 $ 2.494

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE42AA Eventos comercialies para los emprearios  73%Número 44 32

okObservación B / S:

DE42AB Empresarios barriales intervenidos  67%Número 2.000 1.341

Redes empresariales sociales y solidarias productivas que logran sus objetivos apoyadas por los CedezoObservación B / S:

DE42CF Redes empres socia solida prod apoy cede  87%Número 23 20

Son redes empresariales intervenidasObservación B / S:

Proyecto: 120243 Apoyo a unidades productivas para fortalecimiento empresarial asociativo en comunas y corregimientos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  19% Ejec. Financiera :  65% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  13%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.821 $ 1.191

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE43AB Pers form diplom ecosol y fomento  37%Número de personas 160 59

El indicador pertenece a  Personas formadas en diplomados en economía solidaria y fomento a la cultura solidaria.Observación B / S:

DE43AC Evento comer estrateg posici merca upas  27%Número 30 8

Actualmente se desarrollan diferentes tipos de estrategias de comercialización para el posicionamiento de marcas de las UPAS apoyadas por la Alcaldia de Medellín.Observación B / S:

DE43AD Personas capacitadas en economía solidar  72%Número 340 245

Curso basico: 180 Tecnica:65.El convenio 2014 está en su etapa inicial. Acta de inicio enero 24. El indicador pertenece a Personas capacitadas (por mas del 80% de 

presencia) por medio del curso básico y tecnica en economía solidaria.

Observación B / S:

DE43AE Fomento economía solidaria emprendimient  0%Grupos 20 0

Este indicador incluye todas las piezas de los Convenios que se adelantan de Economía Solidaria, de los cuales sólo se tienen las Piezas de Convocatoria Convenio 

Creación 2014. El Convenio con Acopi aún no ha iniciado ningún proceso de divulgación

Observación B / S:

DE43AF Campañas escolares en las ie  0%Número 20 0

Por el momento se están corroborando la veracidad de las evidencias, ya que este convenio ha tenido varias cambios en la  Supervisión, y eso ha retrasado la 

información.

Observación B / S:

DE43CK Encuen o seminari orientad sector solida  0%Número 1 0

No se ha realizado encuentro del sector solidario. Ya que históricamente, este encuentro se ha realizado en el mes de NoviembreObservación B / S:

DE43CN Formul lín bas plan dec econ soc solid  0%Número 1 0

Línea base formulada, esta bajo observaciones del comité evaluador. Falta estudio de mercado para concurso de meritos.Observación B / S:

Programa: 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral

Proyecto: 120244 Jóvenes por la vida, una estrategia para la habilitación e inserción laboral-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  18% Ejec. Financiera :  87% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  16%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 2.360 $ 2.057

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE44AD Jovenes mejoran empleabi formaci trabajo  0%Número 670 0

Se realizó el acta de inicio de los convenios de 2014 con fecha del 24 de enero, para el mes de abril se realiza los procesos de matricula, formación, la certificación se 

programaria entre los meses de noviembre y  Diciembre.

Observación B / S:

DE44AG Jóvenes formados trabajo vinculan formal  36%Número de personas 98 35

Esta meta esta ligada a la meta del plan indicativo (3.1.2.4) el cual se distribuye en un 70% en Jovenes y el 30% en Adultos.Observación B / S:

Proyecto: 120245 Formación de adultos habilitados para la vida y el trabajo  decente-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  23% Ejec. Financiera :  91% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  21%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.040 $ 943

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE45AB Adultos formados mejoran posibil empleab  17%Número 297 51

Se realizó el acta de inicio de los convenios de 2014 con fecha del 24 de enero, para el mnes de abril se realiza los procesos de matricula, formación, la certificación se 

programaria entre los meses de noviembre y  Diciembre.

Observación B / S:

DE45AD Adultos formados trabajo vinculan mercad  29%Número de personas 42 12

Se realizó el acta de inicio de los convenios de 2014 con fecha del 24 de enero, para el mnes de abril se realiza los procesos de matricula, formación, la certificación se 

programaria entre los meses de noviembre y  Diciembre .Esta meta esta ligada a la meta del plan indicativo (3.1.2.4) el cual se distribuye en un 70% en Jovenes y el 30% 

en Adultos.

Observación B / S:

Proyecto: 120246 Operatividad del sistema de información y orientación laboral a través de los pil-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Ejec. Financiera :  41% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  34%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.800 $ 736

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE46AB Empleo gestionad program integral empleo  66%Número 420 279

Este indicador es la suma de los logros alcanzados por el programa de formación para el trabajo (De44AG y DE45AD) e inserción laboral (DE46AC)232 reportados por 

Pil y 47 reportados en Formacion, separados en Jovenes y adultos

Observación B / S:

DE46AC Personas enganchadas laboralmente  83%Número de personas 280 232

Personas enganchadas laboralmente atraves de los Puntos de Intermediacion laboral PIL. Se vincularon  496  personas de las cuales 232 son de Medellin, esto se debe 

a que el Centro Público de Empleo debe atender y prestar el servicio a cualquier persona colombiana y exttranjera de manera indistinta (vinculados al 30 de Junio de 

2014 (acomulativo) )

Observación B / S:

DE46AD Visitas empresariales  152%Empresas 400 607

Visitas empresarialesObservación B / S:

Programa: 3.1.3 - Fortalecimiento empresarial de alto potencial de crecimiento y diferenciación

Proyecto: 120247 Fortalecimiento empresarial de alto potencial-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  41% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  41%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 4.000 $ 4.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE47AA Actividades de networking referenciación  67%Número 42 28

DE47AB Ejecución del plan de acceso mercados  30%Porcentaje 100 30

Se realizó diagnóstico especializado a 233 empresas, lo cual arrojó un plan de mejora en cada una de las empresas en diferentes areas y se comenzó con la asesoría 

personalizada brindada a cada una de las empresas teniendo en cuenta el plan de mejoramiento.

Observación B / S:

DE47AD Empresas sensibilizadas en bppo  59%Número 500 295

DE47AE Empresas intervenidas en bppo  51%Número 200 101

DE47AF Empresas reconocidas implementación bppo  0%Número 10 0

Proyecto: 120248 Implementación plan de desarrollo turístico de medellín 2011:2016-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  66% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  22%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.007 $ 1.316

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE48AA Fortaleci empres prestad servici turísti  0%Número 40 0

Esta meta se viene cumpliendo gracias al convenio que se esta desarrollando con CTA, el cual lleva una ejecución del 30% aproximadamente; se presenta en cero (0) su 

ejecución, dado que estas empresas se estan interviniendo mas no ha finalizado el proceso, este terminará en el mes de diciembre de 2014.

Observación B / S:

DE48AB Creación de puntos información turística  100%Número 1 1

DE48AC Desarrollo de productos turísticos  0%Número 3 0

Actalmente se encuentra en ejecución los convenios de implementación del producto Medellín destino turístico de compras (Fenalco, entre otros); igualmente se 

encuentran en ejecución los guiones; se estima el desarrollo total de estos 3 (tres) Productos Turisticos, para el mes de diciembre de 2014.

Observación B / S:

Programa: 3.1.4 - Ciencia, tecnología e  innovación, emprendimiento de alto potencial de crecimiento y diferenciación, y creación del Fondo Cti

Proyecto: 120249 Inversión en ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento de alto potencial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  81% Ejec. Financiera :  58% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  47%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 23.500 $ 10.905 $ 6.315

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE49AB Empres acomp muestr comerc colombia 2014  115%Número 20 23

DE49AC Empresas acompaña pasarel alcaldi medell  100%Número 3 3

DE49AD Ciclos de acompaña a empresas o proyecto  88%Número 73 64

DE49AE Implementación plan de fortalecid a ies  30%Porcentaje 100 30

DE49AF Empres proyect acomp model negoci escala  80%Número 20 16

DE49AG Empresa proyect acompaña búsque financia  160%Número 10 16

DE49AH Empresas proyectos  acompañad escalamien  160%Número 10 16

DE49AI Nivel de implementación del plan cti  30%Porcentaje 33 10
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DE49AR Cumplimiento inversión municipal en cti  100%Porcentaje 100 100

Se invirtieron 17000.0000.000 de pesos en Cti por medio de capitalizacion de la corporacion Ruta n en mayo de 2014Observación B / S:

Programa: 3.1.5 - Distrito científico, tecnológico y de innovación

Proyecto: 120250 Distrito científico, tecnológico y de innovación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 6.901 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE50AB Empresa instaladas en landing cti  100%Número 36 36

El total de los recursos fueron trasladados el 4 de julio mediante CDP, a la secretaria de Servicios Administrativos para la compra de lote necesario para el 

desarrollo de la estrategia de Distrito Cientifico y Tecnologico , Medellinnovation.
Observación Proyecto:

Componente: 3.3 Medellín ciudad conectada con el mundo-

Programa: 3.3.2 - Gestión de la cooperación nacional e internacional

Proyecto: 120252 Gestión de  cooperación nacional e internacional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE52AT Nuevos coop vinculados activamente regió  100%Número 4 4

DE52AU Legitimadores que llegan a medellín  224%Número 300 673

DE52AV Progra estrate operando con cooperantes  225%Número 4 9

DE52AW Monto recurs coopera inter llegan ciudad  130%Millones de dólares 6 7,8

Los recursos para la gestión de cooperación internacional fueron entregados en el segundo trimestre del año a la ACI mediante Capitalización (traslado 

presupuestal a Hacienda)
Observación Proyecto:

Programa: 3.3.3 - Apoyo y captación de eventos, ferias y convenciones nacionales e internacionales

Proyecto: 120253 Apoyo a ferias y eventos nacionales e internacionales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  38% Ejec. Financiera :  31% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  12%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.400 $ 2.181 $ 681

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE53AX Ferieventoaponegociosrealizadosciud  42%Número 12 5

DE53AY Valor expect negoc ferias eventos ciudad  52%Millones de dólares 600 311,9

DE53AZ Notic artí positi ciud publi medi intern  20%Número 300 60

Una proporción de los recursos para el apoyo a ferias y eventos fueron entregados en el segundo trimestre del año a la ACI mediante Capitalización (traslado 

presupuestal a Hacienda)
Observación Proyecto:

Programa: 3.3.4 - Promoción de Medellín ante el mundo - Ciudad I
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Proyecto: 120254 Merchandising de ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  80% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 80

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE54AA Desarrollo de colecciones de merchandisi  0%Número 4 0

No se ha avanzado en el logro del producto ya que no se han utilizado los recursos. Estos se dejaron para utilizarlos en el segundo semestre del año.Observación B / S:

Proyecto: 120255 Promoción de corredores gastronómicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Ejec. Financiera :  80% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  20%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 80

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE55AA Crear rutas de cocina tradicional  25%Número 8 2

De acuerdo al cronograma planteado, a la fecha se viene cumpliendo a cabalidad con él, en el sentido de que se han desarrollado dos rutas de cocina tradicional, las 

seis restantes estan programadas para ser creadas en lo que resta del año.

Observación B / S:

Proyecto: 120256 Promoción de ciudad  para el mercado local, nacional e internacional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  85% Ejec. Financiera :  51% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  44%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.500 $ 7.500 $ 3.857

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE56AB Incrementar la llegada de viajeros  70%Número 356.998 248.763

En junio de 2014 ingresaron un total de 47.896 viajeros (35.274 colombianos y 12.622 extranjeros), generando un aumento del 4,2% en comparación con junio de 2013.Observación B / S:

DE56AC Incrementar la ocupación hotelera  153%Porcentaje 2 3,05

El indicador de ocupación hotelera del 56.11% no hace referencia al incremento si no al resultado preliminar del mes de junio. Para dicho periodo se presenta una 

disminución de 2,8 puntos porcentuales. Los 4,78 puntos porcentuales hacen referencia al incremento del periodo enero – mayo  de 2014; Si tomamos el periodo 

acumulado enero – junio (preliminar) dicha variación ha generado un incremento del 3,05%.

Observación B / S:

Proyecto: 120257 Plan de mercadeo ciudad-región-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  49% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  49%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE57BX Eventos nacionales internales captados  49%Eventos 68 33

Programa: 3.3.5 - Atracción de inversión

Proyecto: 120258 Gestión para la atracción de inversión-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  56% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  56%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 244 $ 244

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE58AB Monto inversi extranj direct anunci aci  13%Millones de dólares 160 20,33

DE58BC Nuevos inversionistas instalados ciudad  75%Número 4 3

DE58BD Nuevos inversionis potenciales atendidos  80%Número 40 32

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado-

Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

Proyecto: 120251 Asistencia técnica para el desarrollo empresarial agropecuario y agroindustrial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Ejec. Financiera :  32% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  18%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.800 $ 3.896 $ 1.252

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE51AI Mercados campesinos realizados  100%Número 23 23

DE51AJ Mercados la presidenta realizados  95%Número 21 20

DE51AK Vitrinas campesinas realizadas  100%Número 5 5

DE51AL Renovación de cultivos de caña.  0%Número 60 0

Hay que tener en cuenta que el indicador de este convenio es la renovació de 60 hectareas de caña y para sembrarlas primero hay que hacer todo un proseso preliminar , 

el cual esta incluido dentro de los alcances del convenio, como es el diagnostico de las actules areas sembradas y la escogencia de los beneficiarios, por tal razon 

todavia no se ha empezado a renovar la caña. Estamos a la espera de este diagnostico.

Observación B / S:

DE51AM Establecimiento de semilleros de caña  0%Número 1 0

Hay que tener en cuenta que el indicador de este convenio es la renovació de 60 hectareas de caña y para sembrarlas primero hay que hacer todo un proseso preliminar , 

el cual esta incluido dentro de los alcances del convenio, como es el diagnostico de las actules areas sembradas y la escogencia de los beneficiarios, por tal razon 

todavia no se ha empezado a renovar la caña. Estamos a la espera de este diagnostico.

Observación B / S:

DE51AN Asistencia técnica unidades productivas  44%Número 3.700 1.643

Proyecto: 120259 Parque ecológico y campesino-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  72% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  72%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 260 $ 260 $ 260

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE59AB Usuarios cable aéreo san sebastiá palmit  72%Número 20.002 14.344

Proyecto: 120260 Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  91% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  90%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 240 $ 265 $ 261

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE60AB Diseño del trapiche comunitario  82%Porcentaje 100 82

DE60AC Productores beneficiarios escuelas campo  105%Número 250 262

Proyecto: 120261 Fortalecimiento de empresas rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  30% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 800 $ 244

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE61AE Mercados campesinos realizados  0%Número 24 0

Se inicia el proceso contractual en el segundo semestre para dar cumplimiento a lo planificado. Actualmente se esta dando cumplimiento pero a través de otro proyecto y 

a partir del segundo semestre este valor estadístico hará parte de este proyecto. Porque según la formulación de la ficha BPIN debe pertenecer es al proyecto 120261.

Observación B / S:

DE61AF Construcción de trapiche  0%Porcentaje 100 0

Se inicia el proceso contractual en el segundo semestre para dar cumplimiento a lo planificado. Dado que dicha construcción solo se puede realizar cuando se tengan los 

diseños arquitectónicos y urbanísticos del trapiche

Observación B / S:

DE61AG Mercados la presidenta realizados  0%Número 24 0

Se inicia el proceso contractual en el segundo semestre para dar cumplimiento a lo planificado. Actualmente se esta dando cumplimiento pero a través de otro proyecto y 

a partir del segundo semestre este valor estadístico hará parte de este proyecto. Porque según la formulación de la ficha BPIN debe pertenecer es al proyecto 120261.

Observación B / S:

DE61AH Vitrinas campesinas realizadas  0%Número 6 0

Se inicia el proceso contractual en el segundo semestre para dar cumplimiento a lo planificado. Actualmente se esta dando cumplimiento pero a través de otro proyecto y 

a partir del segundo semestre este valor estadístico ara parte de este proyecto. Porque según la formulación de la ficha BPIN debe pertenecer es al proyecto 120261

Observación B / S:

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.4 Medellín ciudad inteligente-

Programa: 5.4.1 - Conectividad e innovación para la inclusión digital del ciudadano

Proyecto: 120262 Medellín inteligente para la conectividad e innovación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  12% Ejec. Financiera :  5% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  1%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.000 $ 49

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE62AB Repotenciaci sitios público acceso gratu  0%Número 25 0

En trámite la estapa precontractual con UNE para la generación del servicioObservación B / S:

DE62BG Espacios públi acceso gratuito internet  24%Número 70 17

En trámite la estapa precontractual con UNE para la generación del servicioObservación B / S:

Proyecto: 120294 Medellín digital para el desarrollo económico-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  82% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  82%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 163

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE94AC Personas alfabetizad uso apropiación tic  170%Número 700 1.189

Programa: 5.4.2 - Contenidos y servicios para la información, participación e interacción de la ciudadanía

Proyecto: 120263 Medellín inteligente para el desarrollo de contenidos, herramientas y servicios para la información-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  17% Ejec. Financiera :  64% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  11%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 2.500 $ 1.610

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE63AB Implementar metaportal programa mci  33%Porcentaje 100 33

En proceso de ejecución. UNE solicitó ampliación de plazo para ejecutar el proyecto mediante el convenio con la Fundación EPMObservación B / S:

DE63AC Inclusió temática metaportal program mci  0%Número 9 0

Las 9 temáticas están definidas. Se depende de la implementación del metaportal para la completa ejecuciónObservación B / S:

Programa: 5.4.3 - Uso y apropiación de Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC: la tecnología al servicio de la calidad de vida del ciudadano

Proyecto: 120264 Medellín inteligente para el uso y apropiación de tics-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Ejec. Financiera :  66% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  53%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.000 $ 1.320

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE64AB Estrategias implementadas tics mejoramie  70%Número 10 7

DE64BJ Usuarios internet proporción población  90%Porcentaje 60 54

En el segundo semestre se realizará el estudio. Los resultados se esperan al final de la vigencia 2014.Observación B / S:

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.1 Desarrollo empresarial-

Programa: 3.1.1 - Emprendimiento y desarrollo empresarial social y solidario

Proyecto: 130285 Jve-05 gerencia económica empresarial para el desarrollo sostenible de la comuna 5-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  89% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  45%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.008 $ 1.008 $ 900

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE85AA Número de empresas formalizadas  125%Número 12 15
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El logro de Febrero,Marzo, Abril, Mayo fue modificado por que la evidencia reportada, no corresponde con el nombre del Valor Estadistico Inicial. (Se reportaron 

empresas con personas). Sin embargo se evidencia cumplimiento del indicador.

Observación B / S:

DE85AB Modelos de negocios diseñados  0%Número 15 0

Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.Observación B / S:

DE85AC Mipymes apoyadas  0%Número 4 0

Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.Observación B / S:

DE85AD Personas formadas en técnica laboral  100%Número de personas 84 84

El logro de Febrero,Marzo, Abril, Mayo fue modificado por que la evidencia reportada, no corresponde con el nombre del Valor Estadistico Inicial. (Se reportaron 

empresas con personas). Sin embargo se evidencia cumplimiento del indicador.

Observación B / S:

Proyecto: 130286 Jve-06 apoyo unidades productivas fortalecimiento empresarial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  64% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  32%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 554 $ 554 $ 354

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE86AE Empresas formalizadas  125%Empresas 12 15

Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida .Se aumenta la meta de 2 a  8  modelos de negocio ya 

que se decidió ampliar el margen de selección de las Mypimes ganadoras.

Observación B / S:

DE86AF Modelos de negocios diseñados  0%Número 8 0

Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.Observación B / S:

DE86AG Mipymes apoyadas  0%Número 2 0

Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vidaObservación B / S:

DE86AH Personas formadas en técnica laboral  100%Número de personas 41 41

Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida .Se aumenta la meta de 10 a  21 modelos de negocio 

ya que se decidió ampliar el margen de selección de las Mypimes ganadoras.

Observación B / S:

Proyecto: 130287 Jve-70 apoyo a la creación y fortalecimiento empresarial comuna 70-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  29% Ejec. Financiera :  71% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  20%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.046 $ 1.151 $ 821

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE87AA Sistemas productivos agrícolas bajo inve  0%Número 5 0

Se tiene planeado dar cumplimiento en el segundo semestre de 2014. este proceso se realiza mediante subasta inversa, lo que implica unos tiempos; además en la 

actualidad hay un contrato vigente con recursos de PP, con el mismo objetivo y este termina en el mes de mayo y se inicia uno nuevo.

Observación B / S:

DE87AB Sistemas productivos pecuarios apoyados  0%Número 10 0

Se tiene planeado dar cumplimiento en el segundo semestre de 2014. este proceso se realiza mediante subasta inversa, lo que implica unos tiempos; además en la 

actualidad hay un contrato vigente con recursos de PP, con el mismo objetivo y este termina en el mes de mayo y se inicia uno nuevo.

Observación B / S:

DE87AI Empresas formalizadas  108%Empresas 12 13

Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.Observación B / S:

DE87AJ Modelos de negocios diseñados  0%Número 21 0

Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.Observación B / S:

DE87AK Mipymes apoyadas  0%Número 6 0

Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.Observación B / S:
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DE87AL Personas formadas en técnica laboral  0%Número de personas 32 0

Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.Observación B / S:

DE87AM Personas formadas en técnica laboral  100%Número de personas 85 85

Se  se reportal Indicador en  CERO  ya que como tal Redes no se han constrituido a la fecha, se aclara que estan programadas para estar constituidas para el segundo 

semestre del 2014 y se aclara que se han realizado jornadas de socialización y orientación  promoviendo los territorios de crecimiento económico a la s cuales se 

Pre-seleccionaron 16 empresarios de la comuna 3. En el mes de Junio se formalizaron 6 empresarios, se adjunta copia del Registro mercantil.

Observación B / S:

Proyecto: 130335 Jve-03 fomento a la creación y fortalecimiento empresarial integral.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Ejec. Financiera :  86% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  21%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.385 $ 1.385 $ 1.191

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE35AN Empresas formalizadas  125%Empresas 12 15

Se  se reporta  el Indicador en  CERO  ya que como tal Redes no se han constrituido a la fecha, se aclara que estan programadas para estar constituidas para el 

segundo semestre del 2014 y se aclara que se han realizado jornadas de socialización y orientación  promoviendo los territorios de crecimiento económico a la s cuales 

se Pre-seleccionaron 38 empresarios de la comuna 9.  En el mes de Junio se formalizaron 7 empresarios, se adjunta copia del Registro mercantil.

Observación B / S:

DE35AO Modelos de negocios diseñados  0%Número 24 0

Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.Observación B / S:

DE35AP Mipymes apoyadas  0%Número 8 0

Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.Observación B / S:

DE35AQ Redes creadas y/o fortalecidas  0%Número 3 0

Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.Observación B / S:

Proyecto: 130337 Jve-09 creación de redes empresariales integrales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  86% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.285 $ 1.285 $ 1.102

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE37AT Redes creadas y/o fortalecidas  0%Número 8 0

Aún no se han constituido a la fecha, se aclara que están programadas para estar constituidas para el segundo semestre del 2014 y se han realizado jornadas de 

socialización y orientación  promoviendo en los territorios el crecimiento económico

Observación B / S:

Proyecto: 130338 Jve-15 empresas productivas, competitivas y sostenibles en la comuna 15-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Ejec. Financiera :  86% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  21%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.385 $ 1.385 $ 1.191

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE38AS Empresas formalizadas  125%Empresas 12 15

Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.Observación B / S:

DE38AU Modelos de negocios diseñados  0%Número 24 0

Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.Observación B / S:
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DE38AV Mipymes apoyadas  0%Número 8 0

Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vidaObservación B / S:

DE38AW Redes creadas y/o fortalecidas  0%Número 3 0

Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.Observación B / S:

Proyecto: 130340 Jve-80 apoyo unidades productivas fortalecimiento empresarial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  89% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.050 $ 1.050 $ 930

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE40AX Redes solidarias creadas  0%Número 3 0

Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.Observación B / S:

Proyecto: 130366 Jve-01 fortalecimiento empresarial y formacion en cti-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Ejec. Financiera :  77% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  31%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.250 $ 1.250 $ 965

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE66AY Empresas formalizadas  125%Empresas 12 15

Se está a la espera de finiquitar el convenio interadministrativo con Ruta N ,para poder intervenir el recurso priorizado en CTI en dicha comuna.Observación B / S:

DE66AZ Mipymes con modelo de negocios diseñados  0%Número 19 0

Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.Observación B / S:

DE66BA Mipymes apoyadas  0%Número 6 0

Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.Observación B / S:

DE66BC Personas formadas en técnica laboral  100%Número de personas 193 193

Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.Observación B / S:

DE66BD Personas intervenidas con programas de f  0%Número de personas 83 0

La evidencia reportada está pendiente de ser verificada (Esta comuna iniciò actividades en el mes de Mayo)Observación B / S:

Proyecto: 130428 Jve-04 apoyo fortalecimiento empresarial y formación en cti-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Ejec. Financiera :  66% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  17%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.250 $ 1.250 $ 825

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE28CO Empresas formalizadas  100%Empresas 12 12

El logro de Febrero,Marzo, Abril, Mayo fue modificado por que la evidencia reportada, no corresponde con el nombre del Valor Estadistico Inicial. (Se reportaron 

empresas con personas). Sin embargo se evidencia cumplimiento del indicador.

Observación B / S:

DE28CP Modelos de negocios diseñados  0%Número 31 0

Se encuentra en etapa de sensibilización para la formalización.Se inicia la apertura del concurso  de Oportunidades para la Vida, etapa de  inscripciones.Observación B / S:

DE28CQ Mipymes apoyadas  0%Número 11 0
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Se encuentra en etapa de sensibilización para la formalización.Se inicia la apertura del concurso  de Oportunidades para la Vida, etapa de  inscripciones.Observación B / S:

DE28CR Personas intervenidas en procesos de cti  0%Número de personas 50 0

Se está a la espera de finiquitar el convenio interadministrativo con Ruta N ,para poder intervenir el recurso priorizado en CTI en dicha comuna.Observación B / S:

Proyecto: 130429 Jve-90 fortalecimiento actividades económicas santa elena.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Ejec. Financiera :  17% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  4%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.250 $ 1.250 $ 211

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE29AA Sistemas productivos agrícolas bajo inve  0%Número 25 0

Se tiene planeado dar cumplimiento en el segundo semestre de 2014. este proceso se realiza mediante subasta inversa, lo que implica unos tiempos; además en la 

actualidad hay un contrato vigente con recursos de PP, con el mismo objetivo y este termina en el mes de mayo y se inicia uno nuevo.

Observación B / S:

DE29CS Empresas formalizadas  117%Empresas 12 14

El logro de Febrero,Marzo, Abril, Mayo fue modificado por que la evidencia reportada, no corresponde con el nombre del Valor Estadistico Inicial. (Se reportaron 

empresas con personas). Sin embargo se evidencia cumplimiento del indicador.

Observación B / S:

DE29CT Modelos de negocios diseñados  0%Número 8 0

Se encuentra en etapa de sensibilización para la formalización.Se inicia la apertura del concurso  de Oportunidades para la Vida, etapa de  inscripciones.Observación B / S:

DE29CU Mipymes apoyadas  0%Número 2 0

Se encuentra en etapa de sensibilización para la formalización.Se inicia la apertura del concurso  de Oportunidades para la Vida, etapa de  inscripciones.Observación B / S:

Proyecto: 130430 Jve - 16 apoyo y creación de empresas pa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  44% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.250 $ 550

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE30AA Empresas sensibilizas procesos formaliza  0%Número 12 0

La evidencia reportada está pendiente de ser verificada (Esta comuna iniciò actividades en el mes de Mayo)Observación B / S:

DE30AB Mipymes con modelo de negocios diseñado  0%Número 20 0

Se encuentra en etapa de apertura del Concurso Oportunidades para la vida.Observación B / S:

DE30AC Mipyme ganadora concurso oportunidadvida  0%Número 6 0

Se encuentra en etapa de apertura del Concurso Oportunidades para la vida.Observación B / S:

DE30AD Persona interven program formació académ  0%Número 37 0

El convenio N. 4600052610 está en proceso de   adición y ampliación para la asignación de los recursos correspondientes a esta comuna.Observación B / S:

DE30AE Personas intervenidas con procesos d cti  0%Número 128 0

Se está a la espera de finiquitar el convenio interadministrativo con Ruta N ,para poder intervenir el recurso priorizado en CTI en dicha comuna.Observación B / S:

Proyecto: 130682 Jve 13 desarrollo económico, social y solidario-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  51% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.250 $ 639
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE82AA Empresa sensibil proceso formali empresa  0%Número 10 0

DE82AB Mipymes con modelo de negocios diseñado  0%Número 27 0

Se encuentra en etapa de apertura del Concurso Oportunidades para la vida.Observación B / S:

DE82AC Mipymes ganad conc oportunidades pa vida  0%Número 6 0

Se encuentra en etapa de apertura del Concurso Oportunidades para la vida.Observación B / S:

DE82AE Redes empresariales intervenidas  0%Número 3 0

El convenio N. 4600052703 está en proceso de adición y ampliación para la asignación de los recursos correspondientes a esta comuna.Observación B / S:

Programa: 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral

Proyecto: 130336 Jve-07 formación pertinente para el trabajo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  80% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  40%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.411 $ 1.411 $ 1.129

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE36AR Personas formadas en técnica laboral  100%Número de personas 341 341

Se  se reporta el Indicador en  CERO  ya que como tal Redes no se han constrituido a la fecha, se aclara que estan programadas para estar constituidas para el segundo 

semestre del 2014 y se aclara que se han realizado jornadas de socialización y orientación  promoviendo los territorios de crecimiento económico a la s cuales se 

Pre-seleccionaron 16 empresarios de la comuna 15.En el mes de Junio se formalizó 1 empresario, se adjunta copia del Registro mercantil.

Observación B / S:

DE36AS Personas intervenidas con programas de f  0%Número de personas 104 0

El convenio está proyectado iniciar  en  Julio o principios de  Agosto con la Universidad de MedellínObservación B / S:

Programa: 3.1.5 - Distrito científico, tecnológico y de innovación

Proyecto: 130288 Jve-14-creación d un distrito creativo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  8% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  4%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.160 $ 1.232 $ 94

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE88AA Implementación zona creativa comuna 14  50%Porcentaje 50 25

Los recursos están comprometidos mediante CDP para la realización de licitación con el fin de contratar la obra física de renovación urbana en la zona central 

del Poblado. En el momento, ya se cuentan con los diseños arquitectónicos y el equipo técnico que estructurará la licitación, se encuentra en contratación por 

parte de la Secretaria de Infraestructura Fisica

Observación Proyecto:

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado-

Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

Proyecto: 130693 Jve-50 complejo agroindustrial reactiva-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.500 $ 0
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE93AB Construcción agroindustria panela  tecno  0%Porcentaje 100 0

Para dar cumplimento es necesario esperar que la EDU termine los diseños arquitectónicos y urbanísticos del complejo agroindustrial; se tiene planeado iniciar la 

construcción en el segundo semestre de 2014.

Observación B / S:

DE93AC Construcción planta  beneficio café cere  0%Porcentaje 100 0

Para dar cumplimento es necesario esperar que la EDU termine los diseños arquitectónicos y urbanísticos del complejo agroindustrial; se tiene planeado iniciar la 

construcción en el segundo semestre de 2014.

Observación B / S:

DE93AD Restauración de trapiche tradicional  0%Porcentaje 100 0

Para dar cumplimento es necesario esperar que la EDU termine los diseños arquitectónicos y urbanísticos del complejo agroindustrial; se tiene planeado iniciar la 

construcción en el segundo semestre de 2014.

Observación B / S:

DE93AE Restauración acondicionamiento edificaci  0%Porcentaje 100 0

Para dar cumplimento es necesario esperar que la EDU termine los diseños arquitectónicos y urbanísticos del complejo agroindustrial; se tiene planeado iniciar la 

construcción en el segundo semestre de 2014.

Observación B / S:

DE93AF Centro de acopio construido en operación  0%Porcentaje 100 0

Para dar cumplimento es necesario esperar que la EDU termine los diseños arquitectónicos y urbanísticos del complejo agroindustrial; se tiene planeado iniciar la 

construcción en el segundo semestre de 2014.

Observación B / S:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.1 Desarrollo empresarial-

Programa: 3.1.1 - Emprendimiento y desarrollo empresarial social y solidario

Proyecto: 130172 Pp13-01-desarrollo economico incluyente-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 237 $ 237

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE72AA Creación red empresarial solidaria comer  100%Número 1 1

Esta en proceso de transformacion textil y confecciones (No ha comenzado)Observación B / S:

Proyecto: 130173 Pp13-02-crear, fortalecer y  consolidar-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 2

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE73AA Creación de unidades productivas asociat  100%Número 2 2

Las UPAS intervenidas son RECIPLAST Y MAKAXIU. Se anexa ficha de mediciónObservación B / S:

DE73AB Unidades productivas fortalecidas unida  100%Número 2 2

Las UPAS intervenidas son: Animación Juvenil Anjueventos y COOPNICOL. Se anexa ficha de mediciónSe modifico la meta trimestral - Ya se cumplieronObservación B / S:

Proyecto: 130180 Pp13-06-desarrollo empresarial-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 128 $ 128

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE80AA Unidades producticvas consolidadas  200%Número 2 4

Las UPAS intervenidas son: Animación Juvenil Anjueventos y COOPNICOL. Se anexa ficha de mediciónObservación B / S:

Proyecto: 130182 Pp13-08-organización y comercialización-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 276 $ 276

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE82AA Empresa sensibil proceso formali empresa  100%Número 1 1

Redes de la comuna 08: Equipo de trabajo selccionado. Se envio por parte del cooperante  el plan de medios, plan de actividades, formularios de inscripción y actas de 

compromiso, se espera retroalimentación y aprobación por parte de la supervision. Se espera la definicion de fecha para realizar la convocatoria para la selección de 

UPAS a intercenir..

Observación B / S:

Proyecto: 130184 Pp13-10-desarrollo empresarial y generac-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 243 $ 243

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE84AA Redes empresariales creadas y fortaleci  100%Número 1 1

Redes de la comuna 01: Equipo de trabajo selccionado. Se envio por parte del cooperante  el plan de medios, plan de actividades, formularios de inscripción y actas de 

compromiso, se espera retroalimentación y aprobación por parte de la supervision. Se espera la definicion de fecha para realizar la convocatoria para la selección de 

UPAS a intercenir..

Observación B / S:

DE84AB Redes empresariales creadas y fortaleci  100%Número 5 5

Las UPAS intervenidas son: GUARDA PARQUES,PANZEROTTI SQUISITO , ODONTO-SER, ARTESANO MARCA CIUDAD, CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS 

Y ADMINISTRATIVOS. Se anexa ficha de medición

Observación B / S:

DE84AC Unidades producticvas consolidadas  100%Número 1 1

Las UPAS intervenidas son: Asociación mutual AMUSSE. Se anexa ficha de medición.Observación B / S:

Proyecto: 130187 Pp13-12-desarrollo integral de inversión-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 2

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE87AE Unidades productivas creadas  100%Número 2 2

Las UPAS intervenidas son: SHAMPOO NAVIVE y AROMA A CAFÉ DE ANTIOQUIA. Se anexa ficha de mediciónObservación B / S:
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Proyecto: 130190 Pp13-15-fortalecimiento y potencializaci-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 619 $ 619

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE90AA Fortalecimiento de unidades productiva  0%Número 6 0

El convenio termina en Julio por lo se está próximo a recibir este productoObservación B / S:

Proyecto: 130191 Pp13-16-formación para el empleo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 318 $ 318

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE91AA Personas formadas  100%Número de personas 82 82

de los 100 planificados para matricula se logro solo matricular 82 personas.Observación B / S:

Proyecto: 130207 Pp13-60-creación y fortalecimiento de as-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 221 $ 221

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE07AA Creación unidades productivas asociativ  100%Número 1 1

La UPA intervenida es ECOVIDA, se anexa la ficha de mediciónObservación B / S:

DE07AB Fortalecimiento de unidades productiva  0%Número 4 0

El convenio termina en Julio por lo se está próximo a recibir este productoObservación B / S:

Proyecto: 130208 Pp13-08-agencia para el desarrollo local-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 1

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE08AA Plan implementado  0%Número 1 0

El convenio termina en Julio por lo se está próximo a recibir este productoObservación B / S:

Proyecto: 130210 Pp13-09-creacion emprendimiento asociati-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  25%

Page 373 of 399Seguimiento al Plan de Acción - Junio 2014

Recopilado por la Subdirección de Información - Departamento Administrativo de Planeación

Desarrollo Económico



Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 186 $ 186

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE10AA Unidades productiv creadas y/o fortalec  0%Número 1 0

DE10AB Unidades productivas creada y/o fortalec  50%Número 2 1

La UPA intervenidas es ASOCIACIÓN SOMOS SABOR. Se anexa ficha de mediciónObservación B / S:

Proyecto: 130394 14pp1-proyecto de desarrollo económico incluyente de la comuna uno-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  91% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 434 $ 434 $ 396

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE94BE Redes creadas  0%Número 3 0

Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.Observación B / S:

Proyecto: 130395 14pp2-crear, fortalecer empresas y redes productivas bajo el enfoque de economía solidaria en la comuna 2 - santa cruz.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  68% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  23%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.000 $ 684

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE95BF Unidades productivas creadas  138%Número 8 11

Se inicia proceso el proceso de intervención a estas 11  mediante el diplomado empresarial y posteriormente se seccionaran los ocho mejores modelos de negocio para 

su puesta en marcha

Observación B / S:

DE95BG Unidades productivas fortalecidas  0%Número 4 0

Se está a la espera de finiquitar el convenio interadministrativo con Ruta N ,para poder intervenir el recurso priorizado en CTI en dicha comuna.Observación B / S:

DE95BH Redes creadas  0%Número 2 0

La evidencia reportada está pendiente de ser verificada (Esta comuna iniciò actividades en el mes de Mayo)Observación B / S:

Proyecto: 130398 14pp5-apoyo integral al desarrollo económico de las unidades productivas asociativas de la comuna 5 en las fases de creación, fortalecimiento y consolidación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  52% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  26%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 443 $ 443 $ 231

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE98BM Unidades productivas creadas  150%Número 4 6

Se inicia proceso el proceso de intervención a estas 6 UPAS mediante el diplomado empresarial y posterior mente se seccionar las cuatro mejores modelos de negocio 

para su puesta en marcha

Observación B / S:

DE98BN Unidades productivas fortalecidas  0%Número 3 0

El convenio inicia las primeras semanas de Julio.Observación B / S:
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Proyecto: 130400 14pp6-desarrollo empresarial en la comunas 6 - doce de octubre-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  65% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  22%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 261

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE00BQ Unidades productivas creadas  133%Número 3 4

Se inicia proceso el proceso de intervención a estas 4 UPAS mediante el diplomado empresarial y posterior mente se seccionar las tres mejores modelos de negocio 

para su puesta en marcha

Observación B / S:

DE00BR Unidades productivas fortalecidas  0%Número 2 0

El convenio inicia las primeras semanas de Julio.Observación B / S:

DE00BS Redes creadas  0%Número 1 0

Se espera la definicion de la fecha para realizar la convocatoria para la selección de UPAS a intervenir.Observación B / S:

Proyecto: 130401 14pp7-creación , fortalecimiento de unidades productivas asociativas y generación de redes empresariales direccionadas a la vocación del territorio bajo el nuevo modelo de economía social y solidaria para fomentar la asociatividad y productividad en el te-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  76% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  25%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 370 $ 370 $ 281

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE01BT Unidades productivas creadas  133%Número 3 4

Se inicia proceso el proceso de intervención a estas 4 UPAS mediante el diplomado empresarial y posterior mente se seccionar las tres mejores modelos de negocio 

para su puesta en marcha

Observación B / S:

DE01BU Unidades productivas fortalecidas  0%Número 1 0

El convenio inicia las primeras semanas de Julio.Observación B / S:

DE01BV Redes creadas  0%Número 1 0

Se espera la definicion de la fecha para realizar la convocatoria para la selección de UPAS a intervenir.Observación B / S:

Proyecto: 130402 14pp8-oportunidades para la generación de ingresos suficientes en la comuna 8.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  30% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 325 $ 325 $ 99

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE02BX Unidades productivas fortalecidas  0%Número 4 0

El convenio inicia las primeras semanas de Julio.Observación B / S:

Proyecto: 130403 14pp9-apoyo financiero para la creación y fortalecimiento de empresas de economía social y solidaria que generen ingresos suficientes de empleo en la comuna 9-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Ejec. Financiera :  31% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  8%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 317 $ 317 $ 98
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE03BY Unidades productivas creadas  50%Número 4 2

Se inicia proceso el proceso de intervención a estas 2 UPAS mediante el diplomado empresarial y posterior mente se seccionar las dos mejores modelos de negocio 

para su puesta en marcha

Observación B / S:

DE03BZ Unidades productivas fortalecidas  0%Número 2 0

El convenio inicia las primeras semanas de Julio.Observación B / S:

Proyecto: 130404 14pp10-desarrollo empresarial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Ejec. Financiera :  51% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  13%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 527 $ 527 $ 267

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE04CA Unidades productivas creadas  133%Número 3 4

Se inicia proceso el proceso de intervención a estas 4 UPAS mediante el diplomado empresarial y posterior mente se seccionar las tres mejores modelos de negocio 

para su puesta en marcha

Observación B / S:

DE04CB Unidades productivas fortalecidas  0%Número 3 0

El convenio inicia las primeras semanas de  Julio. Se modificó la meta trimestralObservación B / S:

DE04CC Redes creadas  0%Número 1 0

Se espera la definicion de la fecha para realizar la convocatoria para la selección de UPAS a intervenir.Observación B / S:

DE04CD Estudio de empleo  0%Número 1 0

Esta pendiente de realizar el convenio de fortalecimiento y aún no se ha generado. Saldrá a licitacion en el mes de JunioObservación B / S:

Proyecto: 130405 14pp11-creación y fortalecimiento de procesos para el desarrollo económico de la comuna 11 ¿ laureles estadio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  52% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  26%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 438 $ 438 $ 228

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE05CE Unidades productivas creadas  125%Número 4 5

Se inicia proceso el proceso de intervención a estas 5 UPAS mediante el diplomado empresarial y posterior mente se seccionar las cuatro mejores modelos de negocio 

para su puesta en marcha

Observación B / S:

DE05CF Unidades productivas fortalecidas  0%Número 3 0

El convenio inicia las primeras semanas de Julio.Observación B / S:

Proyecto: 130408 14pp13-competencias laborales y autonomía económica-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  39% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  19%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 293 $ 293 $ 113

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE08CG Unidades productivas creadas  150%Número 2 3
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Se inicia proceso el proceso de intervención a estas 3 UPAS mediante el diplomado empresarial y posterior mente se seccionar las dos mejores modelos de negocio 

para su puesta en marcha

Observación B / S:

DE08CH Unidades productivas fortalecidas  0%Número 2 0

Al finalizar ley de garantias  se realizará  Convenio de AsociaciónObservación B / S:

Proyecto: 130410 14pp15-acompañamiento empresarial integral a las unidades productivas asociativas de la comuna 15-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE10CJ Unidades productivas fortalecidas  0%Número 6 0

El convenio inicia las primeras semanas de Julio.Observación B / S:

DE10CK Revisión de plan de desarrollo comuna 15  0%Número 1 0

Actualmente se encuentra en elaboración los estudios previosObservación B / S:

Proyecto: 130411 14pp16-creación, fortalecimiento de unidades productivas asociativas y generación de redes empresariales como estrategia de articulación, trabajo en equipo, aumento de nuevos empleos y e ingresos para los habitantes de la de la comuna 16, acorde a la apli-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  46% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  15%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 357 $ 357 $ 163

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE11CL Unidades productivas creadas  200%Número 1 2

Se inicia proceso el proceso de intervención a estas 2 UPAS mediante el diplomado empresarial y posterior mente se secciona el mejor modelo de negocio para su 

puesta en marcha

Observación B / S:

DE11CM Unidades productivas fortalecidas  0%Número 3 0

El convenio inicia las primeras semanas de Julio.Observación B / S:

DE11CN Redes creadas  0%Número 1 0

Aún no han comenzado con la selección de las redes a fortalecer. Ya se contrató al coordinador de ACOPI. En espera de presentación de cronograma de actividades y 

escogencia del equipo de trabajo por parte del cooperante.

Observación B / S:

Proyecto: 130412 14pp50-mejoramiento de la asistencia técnica y agropecuaria permanente, a las unidades productivas (upas) y productores generales.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 479 $ 479 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE12AA Produ benef apoyo técni los siste produc  0%Número 20 0

Se dará cumplimiento en el segundo semestre de 2014. este proceso se realiza mediante subasta inversa, lo que implica unos tiempos; además en la actualidad hay un 

contrato vigente con recursos de PP, con el mismo objetivo y este termina en el mes de mayo y se inicia uno nuevo.

Observación B / S:

DE12AB Montajes pecuarios realizados  0%Número 10 0

Se dará cumplimiento en el segundo semestre de 2014. este proceso se realiza mediante subasta inversa, lo que implica unos tiempos; además en la actualidad hay un 

contrato vigente con recursos de PP, con el mismo objetivo y este termina en el mes de mayo y se inicia uno nuevo.

Observación B / S:

DE12AC Parcelas de frutales  0%Número 50 0
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Se dará cumplimiento en el segundo semestre de 2014. este proceso se realiza mediante subasta inversa, lo que implica unos tiempos; además en la actualidad hay un 

contrato vigente con recursos de PP, con el mismo objetivo y este termina en el mes de mayo y se inicia uno nuevo.

Observación B / S:

DE12AD Adquisición  insumos agrícolas pecuarios  0%Número 1 0

Se dará cumplimiento en el segundo semestre de 2014. este proceso se realiza mediante subasta inversa, lo que implica unos tiempos; además en la actualidad hay un 

contrato vigente con recursos de PP, con el mismo objetivo y este termina en el mes de mayo y se inicia uno nuevo.

Observación B / S:

Proyecto: 130622 14pp5-formacion en artes y oficios a través de las  ies del municipio-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 570 $ 0 $ 0

Este proyecto fue trasladado a las IES del MunicipioObservación Proyecto:

Proyecto: 130713 Pp14 -80 fortalecer unidades productivas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 100 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE13AA Fortalecimiento de unidades productiva  0%Número 2 0

El proyecto fue formulado en el mes de mayo de acuerdo con un traslado de recursos de la vice alcaldía de Gestión territorial.Observación B / S:

Programa: 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral

Proyecto: 130396 14pp3-formación técnica e informal, pertinente para el empleo y la productividad y el desarrollo humano para jóvenes y adultos mayores, de la c3 manrique.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  49%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 514 $ 514 $ 498

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE96BI Persona mejoran empleabil medio formació  100%Número de personas 130 130

Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida .Se aumenta la meta de 12 a  27 modelos de negocio  

ya que se decidió ampliar el margen de selección de las Mypimes ganadoras.

Observación B / S:

DE96BJ Personas formadas vinculan formalmente  0%Número de personas 16 0

Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.Observación B / S:

Proyecto: 130397 14pp3-creación y fortalecimiento de unidades productivas asociativas optimas, innovadoras, con visión de mercado y que potencialicen los recursos de la comuna 3 - manrique.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  46% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  23%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 228

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE97BK Unidades productivas creadas  125%Número 4 5

Se inicia proceso el proceso de intervención a estas 11  mediante el diplomado empresarial y posteriormente se seccionaran los ocho mejores modelos de negocio para 

su puesta en marcha

Observación B / S:

DE97BL Unidades productivas fortalecidas  0%Número 4 0
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El convenio inicia las primeras semanas de Julio.Observación B / S:

Proyecto: 130399 14pp6-fortalecimiento para el trabajo y el desarrollo humano de la comuna 6-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE99BO Personas mejoran empleabilidad medio for  100%Número de personas 39 39

(Formación: Se realizó el acta de inicio de los convenios de 2014 con fecha del 24 de enero,  en el Mes de Mayo se cierran matriculas para poder reportar el indicadorObservación B / S:

DE99BP Personas formadas vinculan formalmente  0%Número de personas 8 0

Al finalizar el proceso formativo despues de la certificación y tres meses mas, se genera la vinculación laboral del 20% formados en Tecnicas laboralesObservación B / S:

Proyecto: 130409 14pp14-continuidad del bilingüismo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE09CI Jóvenes mejoran empleabili medio formaci  0%Número de personas 92 0

Formación: Se realizó el acta de inicio de los convenios de 2014 con fecha del 24 de enero, se cierran matriculas para poder reportar el indicadorObservación B / S:

Programa: 3.1.3 - Fortalecimiento empresarial de alto potencial de crecimiento y diferenciación

Proyecto: 130414 14pp60-suministro y apoyo para la producción agropecuaria y la agroindustria en el corregimiento de san cristóbal.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 650 $ 650 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE14AA Montajes pecuarios realizados  0%Número 1.300 0

Se dará cumplimiento en el segundo semestre de 2014. este proceso se realiza mediante subasta inversa, lo que implica unos tiempos; además en la actualidad hay un 

contrato vigente con recursos de PP, con el mismo objetivo y este termina en el mes de mayo y se inicia uno nuevo.

Observación B / S:

DE14AB Montajes pecuarios realizados  0%Número 28 0

Se dará cumplimiento en el segundo semestre de 2014. este proceso se realiza mediante subasta inversa, lo que implica unos tiempos; además en la actualidad hay un 

contrato vigente con recursos de PP, con el mismo objetivo y este termina en el mes de mayo y se inicia uno nuevo.

Observación B / S:

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.2 Aprovechamiento responsable de los recursos naturales-

Programa: 4.2.1 - Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles

Proyecto: 130174 Pp13-50-renovación de cultivos caña, plá-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  14% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  14%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 240 $ 240

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE74AB Renovación de parcelas  29%Porcentaje 70 20

Actualmente se esta realizando la liquidacion de los contratos y se esta recopilando la evidencia para proceder a realizar los reportes de cumplimiento del indicadorObservación B / S:

DE74AC Analisis de suelos  0%Porcentaje 70 0

Actualmente se esta realizando la liquidacion de los contratos y se esta recopilando la evidencia para proceder a realizar los reportes de cumplimiento del indicadorObservación B / S:

Proyecto: 130179 Pp-13-50-mejoramiento de la asistencia t-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 131 $ 131

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE79AA Montajes pecuarios realizados  0%Número 32 0

Actualmente se esta realizando la liquidacion de los contratos y se esta recopilando la evidencia para proceder a realizar los reportes de cumplimiento del indicadorObservación B / S:

DE79AB Invernaderos realizados  0%Número 10 0

Actualmente hay un contrato interadministrativo con el IDEA y el SENA para la construcción de los invernaderos; el SENA  esta en proceso de licitación pública por 

subasta inversa para la compra de insumos y materiales

Observación B / S:

DE79AC Resultados análisis de suelos  0%Número 10 0

Actualmente se esta realizando la liquidacion de los contratos y se esta recopilando la evidencia para proceder a realizar los reportes de cumplimiento del indicadorObservación B / S:

Proyecto: 130192 Pp13-90-creación y fortalecimiento de fa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  13% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  13%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 689 $ 689

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE92AA Invernaderos realizados  0%Número 9 0

Actualmente hay un contrato interadministrativo con el IDEA y el SENA para la construcción de los invernaderos; el SENA  esta en proceso de licitación pública por 

subasta inversa para la compra de insumos y materiales

Observación B / S:

DE92AB Montajes pecuarios realizados  0%Número 111 0

Actualmente se esta realizando la liquidacion de los contratos y se esta recopilando la evidencia para proceder a realizar los reportes de cumplimiento del indicadorObservación B / S:

DE92AC Productores agrícolas apoyados  38%Número 93 35

Actualmente se esta realizando la liquidacion de los contratos y se esta recopilando la evidencia para proceder a realizar los reportes de cumplimiento del indicadorObservación B / S:

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado-

Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

Proyecto: 130183 Pp-13-80-apoyo a la producción y comerci-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 176 $ 176
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE83AA Insumos para invernaderos  0%Número 20 0

Actualmente se esta realizando la liquidacion de los contratos y se esta recopilando la evidencia para proceder a realizar los reportes de cumplimiento del indicadorObservación B / S:

DE83AB Montajes pecuarios realizados  0%Número 12 0

Actualmente se esta realizando la liquidacion de los contratos y se esta recopilando la evidencia para proceder a realizar los reportes de cumplimiento del indicadorObservación B / S:

DE83AC Talleres formaci buen practica agrícolas  0%Número 10 0

Actualmente se esta realizando la liquidacion de los contratos y se esta recopilando la evidencia para proceder a realizar los reportes de cumplimiento del indicadorObservación B / S:

DE83AD Talleres formació buenas practica manufa  0%Número 10 0

Actualmente se esta realizando la liquidacion de los contratos y se esta recopilando la evidencia para proceder a realizar los reportes de cumplimiento del indicadorObservación B / S:

Proyecto: 130186 Pp-13-60-suministro y apoyo para la prod-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  25%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 224 $ 224

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE86AA Montajes pecuarios realizados  0%Número 26 0

Actualmente se esta realizando la liquidacion de los contratos y se esta recopilando la evidencia para proceder a realizar los reportes de cumplimiento del indicadorObservación B / S:

DE86AB Productores agrícolas apoyados  50%Número 1.282 641

Actualmente se esta realizando la liquidacion de los contratos y se esta recopilando la evidencia para proceder a realizar los reportes de cumplimiento del indicadorObservación B / S:

Proyecto: 130416 14pp70-apoyo a la producción campesina-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE16AA Productores pecuarios apoyados  0%Número 44 0

Se dará cumplimiento en el segundo semestre de 2014. este proceso se realiza mediante subasta inversa, lo que implica unos tiempos; además en la actualidad hay un 

contrato vigente con recursos de PP, con el mismo objetivo y este termina en el mes de mayo y se inicia uno nuevo.

Observación B / S:

DE16AB Productores agrícolas apoyados  0%Número 12 0

Se dará cumplimiento en el segundo semestre de 2014. este proceso se realiza mediante subasta inversa, lo que implica unos tiempos; además en la actualidad hay un 

contrato vigente con recursos de PP, con el mismo objetivo y este termina en el mes de mayo y se inicia uno nuevo.

Observación B / S:

DE16AC Kit entregados a los productores agrope  0%Número 12 0

Se dará cumplimiento en el segundo semestre de 2014. este proceso se realiza mediante subasta inversa, lo que implica unos tiempos; además en la actualidad hay un 

contrato vigente con recursos de PP, con el mismo objetivo y este termina en el mes de mayo y se inicia uno nuevo.

Observación B / S:

DE16AD Kit entrega produ agropecua hacen uso in  0%Número 5 0

Se dará cumplimiento en el segundo semestre de 2014. este proceso se realiza mediante subasta inversa, lo que implica unos tiempos; además en la actualidad hay un 

contrato vigente con recursos de PP, con el mismo objetivo y este termina en el mes de mayo y se inicia uno nuevo.

Observación B / S:

DE16AE Parcelas con estudio de suelos  0%Número 20 0

Se dará cumplimiento en el segundo semestre de 2014. este proceso se realiza mediante subasta inversa, lo que implica unos tiempos; además en la actualidad hay un 

contrato vigente con recursos de PP, con el mismo objetivo y este termina en el mes de mayo y se inicia uno nuevo.

Observación B / S:

DE16AF Cafeteros apoyados técnicamente  0%Número 35 0
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Se dará cumplimiento en el segundo semestre de 2014. este proceso se realiza mediante subasta inversa, lo que implica unos tiempos; además en la actualidad hay un 

contrato vigente con recursos de PP, con el mismo objetivo y este termina en el mes de mayo y se inicia uno nuevo.

Observación B / S:

Proyecto: 140087 14pp80- fomento a la producción agropecuaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 473 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE87AF Sistemas productivos agrícolas  0%Número 40 0

DE87AG Sistema productivos pecua (gallin poned)  0%Número 20 0

DE87AH Sistemas productivos pecuarios (codorniz  0%Número 20 0

DE87AN Sistem producti  agroindustria asistido  0%Número 23 0

El presupuesto para dar cumplimiento a este proyecto; fueron transferidos a la Secretaría de Desarrollo Economico en el mes de Junio, a la fecha se están 

realizando los trámites contractuales pertinentes.

Ya se realizó CDP y se creo comité de estructuracion contractual para realizar el proceso de contratacion .

Observación Proyecto:

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

Proyectos Productivos Para Población Des040493 $ 72,26307 $ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 110105 Pp12- fomento a la cultura solidaria-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 12 $ 12

Proyecto: 130176 Pp13-03- fortalecimiento a los pequeños-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 2

Proyecto: 130177 Pp13-05- fortalecimiento de unidades pro-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 3

Proyecto: 130185 Pp13-011-fortalecimiento integral de uni-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 1

Proyecto: 130188 Pp13-13-competencias laborales y autonim-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 53 $ 53

Proyecto: 130202 Pp13-16-creacion de empresa multiservici-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 212 $ 212

Proyecto: 130205 Pp13-80-educacion contextualizada para e-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 191 $ 191

Proyecto: 130206 Pp13-16-fortalecimiento con asesorías a-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 173 $ 173

Proyecto: 080435 Formacion de poblacion vulnerable-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 11 $ 0

Proyecto: 080258 Promocionar la ciudad ante actores nacionales e internacionales claves-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0
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Agencia de Alianzas Público Privadas (APP)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 100%
 57%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 0,0%$ 0
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 100,0%$ 461

Total: 100,0%$ 461

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.2 Desarrollo urbano para la competitividad-

Programa: 3.2.5 - Desarrollo urbano inmobiliario

Proyecto: 130419 Estructuración de proyectos para alianzas público privadas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  57%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 461 $ 461 $ 461

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AP19AA Atender y evaluar proyectos presentados  50%Meses 12 6

AP19AB Software para actividades de proyectos  100%Licencias de Software 6 6

AP19AC Hardware para actividades de proyectos  43%Equipos 7 3

AP19AD Adecuación de espacios físicos app  0%Porcentaje 100 0

AP19AE Metodología de gestión de riesgos  100%Número 1 1

AP19AF Seminarios y capacitaciones  50%Número 4 2
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Telemedellín

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 90%
 45%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 9,9%$ 1.351
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 90,1%$ 12.315

Total: 100,0%$ 13.667

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 Sociedad participante-

Programa: 5.2.2 - Comunicación política y democracia

Proyecto: 120364 Fortalecimiento al canal local telemedellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  45%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.000 $ 2.000 $ 1.478

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 11.667 $ 11.667 $ 10.837

Información FinancieraTotal: $ 13.667 $ 13.667 $ 12.315

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

TM64AA Programas de comunicación pública  50%Hora 2.890 1.445

TM64AB Programas formativos  50%Horas 1.490 745

TM64AC Programas informativos y opinión  50%Hora 2.890 1.445

TM64AD Programas de cultura y recreación  50%Horas 1.490 745
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Secretaría Vice Alcaldía de Gestión Territorial

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Vicealcaldía de Gestión Territorial

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 Sociedad participante-

Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

Proyecto: 120305 Articulación programas bandera s. vicealcaldía gestión-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.500 $ 2.622 $ 0

Proyecto: 130646 Jornadas de vida y equidad 2014-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 54.605 $ 13.390 $ 0

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 Sociedad participante-

Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

Proyecto: 130647 14pp80-presupuesto participativo san antonio de prado-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.495 $ 0 $ 0
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