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Presentación 

El Plan de Acción es un instrumento gerencial cuyo propósito es 

proyectar anualmente las metas de producto y el detalle de 

actividades que se espera obtener por cada uno de los proyectos 

de inversión, acorde con la misión de las áreas funcionales y de 

éstas con las políticas, programas y proyectos previstos en cada 

vigencia, para el cumplimiento del Plan de Desarrollo. Un plan de 

acción es una presentación resumida de las tareas que deben 

realizar las dependencias y entes descentralizados que hacen 

parte del presupuesto general del Municipio, en el plazo específico 

de un año, utilizando un monto de recursos asignados con el fin 

de lograr sus objetivos.   

El informe periódico de seguimiento al Plan de Acción sirve al 

monitoreo de las acciones de cada despacho y es una guía para la 

toma oportuna de decisiones.  

El presente informe comprende el seguimiento al Plan de Acción 

con corte a 31 de agosto de 2016 para la Administración Central, 

el Fondo de Valorización de Medellín – FONVALMED, la Agencia 

para la Educación Superior – SAPIENCIA, la Biblioteca Pública 

Piloto, el Colegio Mayor de Antioquia, el Instituto del Deporte y la 

Recreación – INDER, el Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, 

el Tecnológico Pascual Bravo, el Instituto Social de Vivienda y 

Hábitat de Medellín – ISVIMED, Telemedellín, el Museo Casa de la 

Memoria y la Agencia para la gestión del paisaje, el patrimonio y 

APP.   

La información que se presenta fue procesada en el módulo de 

Formulación y Seguimiento de Proyectos – Project System en la 

plataforma corporativa SAP, con los productos bienes o servicios, 

(parciales o definitivos) que cada despacho espera obtener 

mediante la ejecución del proyecto durante la vigencia, así como 

la información financiera del mismo que incluye el presupuesto 

inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución presupuestal. 

El seguimiento al Plan de Acción, se elabora con base en los 

siguientes datos: 

a.  La información contenida en la formulación del Plan de Acción 

para el año 2016  suministrada por cada Dependencia al inicio de 

la vigencia, actualizada y ajustada en el mes de julio, en 

cumplimiento de las disposiciones orgánicas vigentes, con base en 

el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Medellín cuenta con Vos”.   

b. La Ejecución Financiera de los proyectos de la administración 

central, la cual se captura directamente de las bases de datos con 

las cuales se procesa la información oficial del presupuesto del 

Municipio; la ejecución financiera comprende pagos, facturas y los 

compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los 

establecimientos públicos, la Ejecución Financiera se compone de 

dos cifras: una información obtenida del sistema, que 

corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido 

desde el Municipio al estapúblico, y otra información suministrada 

por cada entidad que corresponde a los recursos propios 
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invertidos por proyecto. En el informe se muestran ambos niveles 

con el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado, la ejecución 

financiera y adicionalmente un tercer nivel con el total que suman 

los dos tipos de recursos. 

c.  La Cantidad Ejecutada: Esta información, es suministrada por 

cada Dependencia de acuerdo con el avance del proyecto durante 

el año. 

d.  Observaciones: Son notas que cada Dependencia hace en la 

medida en que considera debe hacer claridad sobre los valores 

reportados o los proyectos en general. 

A partir de los datos anteriores, la Subdirección de Información y 

Evaluación Estratégica calcula la Eficacia de los Productos y la 

Síntesis de los Proyectos, la cual incluye Eficacia, Ejecución 

Financiera e Índice de gestión del proyecto. 

 Los datos que se presentan en el reporte son: 

Nombre de la 

Dependencia 

Nombre de la Secretaria o Ente 

Descentralizado 

Proyectos de 

Iniciativas 

Institucionales 

Proyectos de Inversión que se formulan 

para el cumplimiento de las metas 

establecidas.   

Dimensión Código y nombre de la Dimensión del 

Plan de Desarrollo al cual pertenece el 

proyecto de inversión 

Reto Código y nombre del Reto del Plan de 

Desarrollo al cual pertenece el Proyecto 

de Inversión 

Programa Código y nombre del programa del Plan 

de Desarrollo al cual pertenece el 

Proyecto de Inversión 

Proyecto PD Código y nombre del Proyecto del Plan de 

Desarrollo al cual pertenece el Proyecto 

de Inversión 

Código del 

Proyecto  

Código del Proyecto según su registro en 

el banco de programas y proyectos (Bpin) 

Nombre del 

Proyecto 

Nombre del Proyecto (Abreviado a 40 

caracteres, por requerimiento del 

sistema SAP) 

Información 

Financiera 

Corresponde con información  a la fecha 

de corte, expresada en millones de pesos 

Presupuesto 

Inicial  

Corresponde al presupuesto inicial de la 

vigencia, aprobado por el Concejo, 

expresado en millones de Pesos (POAI 

2016)  

Presupuesto 

Ajustado  

Corresponde al presupuesto del 

Proyecto. 

Ejec. Financiera Presupuesto Ejecutado del Proyecto 

(Pagos, Facturas y compromisos).  

Nombre y Código 

de los 

Código asignado a cada uno de los bienes 

o servicios del proyecto (Se utilizan dos 

letras iniciales que hace referencia a la 
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bienes/servicios/

actividades 

dependencia, los dos últimos números 

consecutivos del proyecto más dos letras 

aleatorias. 

Unidad de 

Medida 

Unidad utilizada para cuantificar el bien o 

servicio 

Cantidad 

Planeada 

Cantidad programada para ser ejecutada 

durante el año, para el bien o servicio 

Cantidad 

Ejecutada 

Avance reportado por la dependencia 

responsable, para el bien, servicio o 

actividad. 

Eficacia Producto Relación, expresada en porcentaje, entre 

la cantidad ejecutada y la cantidad 

planeada 

Observación 

B/S/A  

Información del bien o servicio que 

complementa las cifras programadas 

(opcional) 

Observación 

Proyecto 

Información que complementa las cifras 

presentadas de cada proyecto (opcional) 

Síntesis Proyecto  

Eficacia Valor promedio de las eficacias de los 

productos del proyecto, expresado en 

porcentaje.  

Para su cálculo, las eficacias de productos 

mayores al 100% se toman como 100%, 

con el fin de no generar distorsiones en 

los resultados 

Ejec. Financiera Relación expresada en porcentaje, entre 

la ejecución financiera y el presupuesto 

ajustado del proyecto. 

Índice de gestión 

del Proyecto 

(Eficacia * Ejec 

Financiera) 

Corresponde al producto de la eficacia 

(%) por la ejecución financiera (%) 

Proyectos de 

Presupuesto 

Participativo  

Son aquellos proyectos de iniciativa de 

las comunidades, priorizados en el 

proceso de planeación local y 

presupuesto participativo. 

Proyectos con 

saldos no 

ejecutables 

Corresponde a los saldos de los 

proyectos de destinación específica no 

ejecutables, pero que deben aparecer en 

el presupuesto hasta tanto los contratos 

o convenios se liquiden y los saldos sean 

reintegrados. 

Proyectos con 

ejecución de 

saldos (vigencia 

anterior) 

Son aquellos proyectos cuyo 

presupuesto corresponde a ajustes o 

reservas con productos reportados en la 

vigencia anterior. 
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Para la Secretaria de Suministros y Servicios, este reporte presenta 

2 páginas con gráficos resumen: en la primera se muestra el 

resumen del avance incluyendo el proyecto “Inversión de 

obligaciones urbanísticas” y en la segunda se presenta el avance 

sin éste proyecto. Ello debido a que la dinámica propia de dicho 

proyecto, afecta la visualización del reporte de gestión de la 

dependencia sobre sus proyectos misionales.   

El presente informe de seguimiento será Publicado en la página 

web del Municipio de Medellín y entregado a las entidades de 

control político y social.   

 



Avance Físico y Financiero del Plan de Acción Consolidado

de la Administración Central y los Establecimientos Públicos

10.000 100.000 1.000.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ejecución Presupuestal

$2.924.243

$3.544.509

$2.607.696

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, compromisos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 73%

3.544.509

670.896
Compromisos

964.768
Disponible

1.908.845

Ordenado

Compromisos 670.896
Disponible 964.768
Ordenado 1.908.845

Total: 3.544.509

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto





Secretaría Privada

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2016

1 10 100

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ejecución Presupuestal

$447

$447

$188

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, compromisos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 42%
 30%

447

259
Disponible

156
Ordenado

32
Compromisos

Compromisos 32
Disponible 259
Ordenado 156

Total: 447

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.1 - Gobierno visible

1.3.1.1 Alcaldía en el territorioProyecto PD:

Proyecto: 140183 Fortalecimiento institucional de la secretaría privada y despacho alcalde-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  85% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 107 $ 219 $ 186

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PV83AA Fortalecimiento sec privada y desp. alc.  100%Porcentaje 100 100

se continúa con los contratos de prestación de Servicios profesionales haciendo posible el apoyo a actividades estrategicas para la Secretar ía Privada y el Despacho del 

Sr. Alcalde.

Observación B / S:

1.3.1.4 Gobernabilidad del conglomerado públicoProyecto PD:

Proyecto: 120360 Administración de información  corporativa de entes descentralizados-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  45% Ejec. Financiera :  1% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 340 $ 228 $ 2

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PV60BA Formación - cambio y cultura  0%Número 2 0

los eventos de Sensibilización, formación y capacitación se encuentran en etapa de planificación.Observación B / S:

PV60BE Políticas de buen gobierno corporativo  50%Porcentaje 100 50

Se adelanta la etapa de planificación de las acciones encaminadas a la consolidación de las políticas del  pilar de Gobierno CorporativoObservación B / S:

PV60BF Viabilidad plataforma tecnológica  100%Número 1 1

Se adelanta la gestión con la Subsecretaría de Tecnología y gestión de la información para levantar las especificaciones técnicas y las necesidades a solucionar a través 

de una herramienta tecnológica como producto de trabajo de la planeación estratégica del proyecto.

Observación B / S:

PV60BH Revisión ajuste modelo conglomerado púb.  30%Porcentaje 100 30

se plantea realizar el ajuste de la  Normatividad que comprente los decretos reglamentarios del conglomerado Público, el decreto 883 de 2015 y el acuerdo 001 de 2016Observación B / S:
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Secretaría de Comunicaciones

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2016

1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ejecución Presupuestal

$6.748

$16.959

$15.542

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, compromisos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 78%

0

10

20

30

40 50 60

70

80

90

100

Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

0

10

20

30

40 50 60

70

80

90

100

Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 92%
 72%

16.959

7.675
Compromisos

1.418
Disponible

7.867
Ordenado

Compromisos 7.675
Disponible 1.418
Ordenado 7.867

Total: 16.959

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.1 - Gobierno visible

1.3.1.5 Comunicación informativa, corporativa e institucional dirigida a la ciudadanía y en articulación con el Conglomerado Público Municipio de MedellínProyecto PD:

Proyecto: 120361 Comunicación organizacional para la gestión de lo público-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  46%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 253 $ 253 $ 232

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO61FD Serv de transp publico para sec de com  100%Porcentaje 1 1

Contrato 4600060761 con Unión Temporal G3Observación B / S:

CO61FE Chalecos y gorras institucionales  0%Número 40 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

Proyecto: 120362 Estrategias de comunicación política para la democracia participativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Ejec. Financiera :  93% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  87%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.853 $ 14.050 $ 13.043

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO62BC Programas institucionales  120%Número 5 6

Programas: Punto de Giro, Con vos Medellín, Federico cuenta con vos, Parihueliando con vos, Paso a paso, Notas turisticasObservación B / S:

CO62BD Equipo de apoyo para gob de la ccion pub  100%Número 2 2

Contrato 4600064073 con Pascual Bravo y contrato 4600063938 con TelemedellinObservación B / S:

CO62BE Conceptualización campañas publicitarias  60%Número 5 3

Campañas: Ahorra o nunca, Contaminación, Portate bienObservación B / S:

CO62BF Estrategia de posi de marca y eventos  100%Porcentaje 1 1

Contrato 4600063930 con Plaza MayorObservación B / S:

CO62BG Estrategia de comunicación pública  100%Porcentaje 1 1

Contrato 4600063937 con TelemedellinObservación B / S:

CO62BH Estrategia de comunicación digital  100%Porcentaje 1 1

Contrato 4600064473 con TelemedellinObservación B / S:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.2 Medellín participativa-

Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación
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1.2.1.6 Medios ciudadanos para la interacción y movilización socialProyecto PD:

Proyecto: 150104 16pp1-fortalecimiento y apoyo al proceso de comunicaciones en popular-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 210 $ 210 $ 193

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO04AA Produccion y ediciones del periodico  0%Número 5 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO04AB Actualizacion permanente pagima web  0%Número 1 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO04AC Cineforors tematicos  0%Número 21 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO04AD Diseño y produccion  imagen corporativa  0%Diseños 32 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

Proyecto: 150105 16pp1-fortalecimiento y apoyo al proceso de cultura en popular-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 250 $ 250

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO05AA Produccion audiovisual  0%Minuto 30 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO05AB Transmisiones en directo via streaming  0%Número 10 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO05AC Diplomado en produccion audiovisual  0%Horas 120 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO05AD Programacion programa radial  0%Horas 1.600 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO05AE Produccion programacion  0%Horas 140 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO05AF Capacitacion en radio  0%Horas 30 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

Proyecto: 150106 16pp2-fortalecimiento y apoyo al proceso de comunicaciones en santa cruz-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  76% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 135 $ 135 $ 103

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO06AA Produccion periodico comunitario  0%Número 8 0
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Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO06AB Semillero periodismo y producc audiovis  0%Horas 40 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO06AC Produccion de filminutos  0%Número 8 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO06AD Produccion radial  0%Horas 20 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

Proyecto: 150107 16pp3-fortalecimiento y apoyo al proceso de comunicaciones en manrique-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO07AA Estrategia de divulgacion  0%Número 1 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

Proyecto: 150108 16pp4-fortalecimiento y apoyo al proceso de comunicaciones-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  87% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 180 $ 180 $ 156

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO08AA Produccion ediciones periodico comunitar  0%Número 7 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO08AB Taller de periodismo y audiovisual  0%Horas 100 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO08AC Emisora virtual  0%Horas 80 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO08AD Aplicativo movil para radio  0%Número 1 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

Proyecto: 150109 16pp5-fortalecimiento a los procesos de comunicación en castilla-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  77% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 71 $ 71 $ 55

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO09AA Produ e impresión periodico com castilla  0%Número 3 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO09AB Reestructuracion del periodico  0%Número 1 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO09AC Proceso formacion  fotografia y redaccio  0%Número 1 0
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Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

Proyecto: 150110 16pp6-fortalecimiento al sistema de comunicación en doce de octubre-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  86% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 190 $ 190 $ 163

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO10AA Edición periodico sexto sentido  0%Número 4 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO10AB Programas radiales  0%Número 15 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO10AC Producciones audiovisuales  0%Número 20 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO10AD Plan de trabajo  0%Número 1 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO10AE Proceso de formacion en comunicaciones  0%Número 1 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

Proyecto: 150111 16pp7-articulación de procesos de comunicación en robledo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  85% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 110 $ 110 $ 94

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO11AA Proceso de formacion en comunicaciones  0%Número 1 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO11AB Ediciones periodico comunitario  0%Número 4 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO11AC Boletin junta civica  0%Número 4 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO11AD Fortalecimiento red de comunicaciones  0%Número 1 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

Proyecto: 150112 16pp8-comunicación para la integración en villa hermosa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 24 $ 24 $ 24

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO12AA Concurso de graffitis  0%Número 1 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO12AB Tomas barriales  0%Número 2 0
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Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

Proyecto: 150113 16pp9-fortalecimiento a medios y procesos de comunicación en buenos aires-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  76% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 175 $ 175 $ 133

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO13AA Ediciones del periodico el comunitario  0%Número 4 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO13AB Ediciones del periodico el salvadoreño  0%Número 4 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO13AC Ediciones revista interactuando con la 9  0%Número 4 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO13AD Produccion video documental  0%Número 1 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO13AE Semillero produccion audiovisual  0%Horas 40 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO13AF Capacitacion programa comuna digital  0%Horas 210 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

Proyecto: 150114 16pp10-fortalecimiento a medios y procesos de comunicación en la candelaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  84% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 126

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO14BA Ediciones del periodico epicentro  0%Número 4 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO14BB Ediciones periodico medellin en escena  0%Número 3 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO14BC Edicion revista etnia  0%Número 1 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO14BD Publicacion revista historias contadas  0%Número 10 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO14BE Edicion de la revista afro  0%Número 1 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO14BF Edicion de la revista diverciudad  0%Número 1 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO14BG Edicion revista arlequin y los juglares  0%Número 1 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO14BH Estrategia digital plataforma  0%Número 1 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO14BI Boletines digitales asencultuta  0%Número 18 0
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Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO14BJ Boletin mientras viva la memoria  0%Número 1 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO14BK Brigadas movilizacion ciudadana  0%Número 2 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO14BL Realizacion video documental  0%Número 1 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO14BM Encuentro de medios  0%Número 1 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO14BN Programas radiales  0%Número 8 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

Proyecto: 150116 16pp11-fortalecimiento de los sistemas de comunicación para la convivencia , la participación y el reconocimiento de la ciudadania en laureles estadio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 175 $ 175 $ 128

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO16AA Ediciones periodico la once  0%Número 10 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO16AB Niños en semillero de reporteritos  0%Número 20 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO16AC Jovenes formados  0%Número 20 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

Proyecto: 150117 16pp12-periodismo comunitario para la movilización-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  77% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40 $ 40 $ 31

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO17AA Ediciones periodico comunitario  0%Número 4 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

Proyecto: 150119 16pp14-periódico comunitario-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  77% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 60 $ 60 $ 46

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO19AA Concurso imagen del periodico  0%Número 1 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO19AB Ediciones del periodico comunitario  0%Número 4 0
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Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

Proyecto: 150122 16pp15-fortalecimiento de procesos de comunicación comunitaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 225 $ 225 $ 203

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO22AA Taller para el trabajo en red  0%Horas 20 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO22AB Taller procesos comunitarios  0%Horas 20 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO22AC Transferencia de conocimientos  0%Número 1 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO22AD Foro comunitario de comunicaciones  0%Número 1 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO22AE Diplomado para medios de comunicación  0%Número 1 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO22AF Produciones audiovisuales  0%Número 6 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO22AG Mantenimiento actualizacion pagina web  0%Número 1 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO22AH Ediciones periodico comunitario  0%Número 4 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

Proyecto: 150167 16pp50-fortalecimiento a medios y procesos de comunicación en san sebastián de palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 95 $ 95 $ 85

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO67AA Ediciones periodico la nota  0%Número 6 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO67AB La nota franja radial  0%Programa 37 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO67AC Curso de produccion radial  0%Horas 25 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO67AD Curso de produccion audiovisual  0%Número 25 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO67AE Carteleras informacion veredales  0%Número 4 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO67AF Notas periodicticas para carteleras  0%Número 12 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:
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Proyecto: 150168 16pp60-apoyo y fortalecimiento a los  proceso de comunicación en san cristóbal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  63% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 70 $ 70 $ 44

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO68AA Ediciones periodico jovenes a lo bien  0%Número 2 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO68AB Ediciones revista ouroboros  0%Número 40 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO68AC Actualizaciones pagina eweb  0%Número 30 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO68AD Taller de periodismo y produccion audiov  0%Número 1 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

Proyecto: 150169 16pp70-escuela corregimental de comunicaciones-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40 $ 40 $ 40

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO69BE Muestra itinerante de trabajos  0%Número 1 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

Proyecto: 150171 16pp80-fortalecimiento a medios y procesos de comunicación en san antonio de prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  91% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 143 $ 143 $ 130

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO71AA Programas radiales  0%Número 10 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO71AB Ediciones revista cultural  0%Número 2 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO71AC Documental audiovisual  0%Número 1 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO71AD Plataforma web  0%Número 1 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO71AE Ediciones periodico comunitario  0%Número 3 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO71AF Semillero de comunicación para niños  0%Número 1 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:
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CO71AG Documentales audiovisuales  0%Número 2 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO71AH Programas historias sobre la comuna  0%Número 10 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

Proyecto: 150172 16pp90-fortalecimiento a los procesos de comunicación en santa elena-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 38 $ 38 $ 28

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO72AA Elab. plan accion de mesas de trabajo  0%Número 4 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

Proyecto: 150355 16pp13-fortalecimiento de la red de medios en san javier-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  84% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 126

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO55AA Periodico con enfoque derechos humanos  0%Número 1 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO55AB Ediciones periodico con enfoque derechos  0%Número 3 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO55AC Ediciones periodico social  0%Número 2 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO55AD Ediciones revista enfoque urbano  0%Número 2 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO55AE Ediciones revista enfoque cultural  0%Número 2 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO55AF Programas radiales  0%Número 3 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO55AG Programas enfoque de genero  0%Número 5 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO55AH Realizacion videoclips  0%Número 5 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

CO55AI Pagina web  0%Número 1 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

Proyecto: 150473 16pp13-comunicaciones para las víctimas del conflicto-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10 $ 10 $ 10
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO73AB Periodico con enfoque derechos humanos  0%Número 1 0

Estado: Etapa precontractual Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

1.3.1.5 Comunicación informativa, corporativa e institucional dirigida a la ciudadanía y en articulación con el Conglomerado Público Municipio de MedellínProyecto PD:

Proyecto: 080527 Diseño y desarrollo de políticas y estrategias de comunicacion publica-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 15 $ 0
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Secretaría de Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2016
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Ejecución Presupuestal
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, compromisos y facturas
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva

1.3.4.2 Realizar procesos integrales de evaluación institucional que permitan mejorar la gestiónProyecto PD:

Proyecto: 120192 Transparencia administrativa, una realidad en la gestión administrativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  52% Ejec. Financiera :  89% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  46%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 677 $ 703 $ 623

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

EV92BC Eventos fortalecimiento de competencias  80%Número 5 4

Se han realizado varios eventos en el marco del contrato con Metroparques y con el Instituto de Auditores Internos IIA ColombiaObservación B / S:

EV92BD Fortalecim c.i., transparen y autocontr.  75%Número 4 3

Se contrató servicios personales y Practicantes de Excelencia para la ejecuci ón de actividades y se desarrolló un ciclo de conferencias sobre control interno para los 

Jefes de Control Interno, Auditores y otras personas relacionadas con el tema

Observación B / S:

EV92BE Auditorías especializadas fortaleci c.i.  0%Número 3 0

La cantidad planeada debe reducirse dado que se celebraron dos (2) contratos para la realización de las auditorías especializadas, pero un (1) proceso se declaró 

desierto y no se contratará. A la fecha de corte no ha terminado la ejecución

Observación B / S:
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Secretaría Hacienda

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2016
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Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ejecución Presupuestal
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$122.443

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, compromisos y facturas
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.6 Cultura DProyecto PD:

Proyecto: 160037 Inversión patrimonial metroparques-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 9.300 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA37AA Plan institucional 2016-2019  0%Millones 4.925 0

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.3 - Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos

1.3.3.1 Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de MedellínProyecto PD:

Proyecto: 120055 Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  68% Ejec. Financiera :  79% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  54%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.098 $ 2.491 $ 1.961

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA55AA Elaboración mfmp  75%Unidad 4 3

HA55AO Elaboración reporte"medellín cómo vamos#  100%Unidad 1 1

El 29 de febrero de 2016, se envío reporte de información. Se remiten archivos virtuales.Observación B / S:

HA55AP Rendición de las cuentas de mfmp  8%Unidad 12 1

El indicador es 1 no 12.  El 18 de febrero de 2016, se remtió oficio  con radicado: 201600083206 a la Conraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas de la 

Contraloría General de la República, con información del Plan Financiero (literal a) e información de los literales b al g del artículo 5 de la Ley 819 de 2003. Es de anotar 

que para la presente vigencia, conforme con la nueva normatividad, se deben realizar dos (2) informes,  ya que se debe rendir anticipadamente el MFMP 2017-2026

Observación B / S:

HA55AQ Informes y seguimiento indicadores finan  58%Unidad 12 7

HA55AR Analisis de sensibilidad deuda pública  100%Unidad 1 1

Proyecto: 120114 Sostenibilidad de la calidad de la información contable del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  62% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  45%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.798 $ 1.787 $ 1.307

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA14AA Estados financieros consolidados  60%Número 5 3
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HA14AD Mejoramiento de aplicacion sap  80%Porcentaje 100 80

HA14AE Analizar e investigar registros contable  45%Porcentaje 95 43

Proyecto: 130361 Aportes de capital  asocapitales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 48 $ 48

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA61AA Aportes de capital#asocapitales  100%Millones de pesos 48.261.850 48.261.850

Proyecto: 150059 Implementación normas internacionales de contabilidad para  sector público-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  83% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.684 $ 2.777 $ 2.306

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA59BA Identi marco contable actual y nuevo  0%Número 1 0

El avance de esta ejecución se da al finalizar la vigencia por el tratamiento que se le da a los arandas y a los proyectos tecnol ógicos que  existen diversas fases de 

pruebas y de desarrollo donde es difícil determinar el estado de cada requerimiento.

Observación B / S:

HA59BB Implement fase i resolu 533/2015  0%Porcentaje 100 0

HA59BC Manual contable resolución 533 de 2015  0%Número 1 0

1.3.3.2 Gestión y control de los ingresos municipalesProyecto PD:

Proyecto: 040320 Acuerdo de pago metro-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Ejec. Financiera :  67% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  51%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 49.526 $ 55.965 $ 37.725

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA20AA Pago acuerdo metro  76%Millones de pesos 49.525 37.725

Proyecto: 120065 Modernización de los sistemas de recaudo,  diversificación de los medios de pagos en la tesorería del municipio de medellín e implementación del módulo trm-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  77% Ejec. Financiera :  1% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  1%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.378 $ 1.378 $ 9

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA65AH Implementacion swift con otros bancos  65%Porcentaje 100 65
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Bancos en producción:

-- BBVA al 100% TR - 50%EFECT

-- Davivienda al 100%

Bancos en Pruebas:

-- Occidente 90%

-- Popular 50%

Bancos en pruebas para de Ingreso 2016

-- Banco de Bogotá 10%

-- Corpbanca - Helm 10%

Observación B / S:

HA65AL Modificar aplica recaudo especif medio  100%Porcentaje 100 100

Actividad Cerrada a Junio 30 de 2016 y en productivoObservación B / S:

HA65AM Adaptación certificado de paz y salvo  100%Porcentaje 100 100

Actividad Cerrada a Junio 30 de 2016 y en productivo. Pendiente de nuevos requerimientos en Mantenimiento a partir de casuisticas presentadas porterior al paso en 

productivo

Observación B / S:

HA65AP Mejoras a los módulos de sap - trm  20%Porcentaje 100 20

Se han pasado las observaciones de BBP al líder técnico para gestionar su inclusión  a los estudios previos con los cuales se darácomienzo al proceso de contrataciónObservación B / S:

HA65AQ Licenciamiento usuarios implementados  100%Porcentaje 100 100

Se ejecutaron el 100% de los recursos con la compra de las licencias estipuladas en los estudios previos concernientes a la actividadObservación B / S:

Proyecto: 120079 Fortalecimiento para el control de la evasión y elusión tributaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  74% Ejec. Financiera :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  70%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.650 $ 6.650 $ 6.324

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA79AA Contrib omisos y estab no inform inscrit  63%Número 3.834 2.422

HA79AB Control elusion y evasion x inspec reali  70%Número 5.000 3.507

HA79AC Cta cte tributaria de contrib actualizad  67%Número 53.182 35.494

HA79AD Procesac/ declaracion industriayc en sap  65%Número 71.476 46.467

HA79AK Titulos ejecutivos preparados  150%Número 25.483 38.214

HA79AL Titulos ejecutivos expedidos  150%Número 25.483 38.214

HA79AM Actos notificados  53%Número 27.600 14.602

HA79AN Cajas procesadas  68%Número 500 342

HA79AÑ Trámites realizados  76%Número 9.000 6.795

Proyecto: 120151 Generación de cultura tributaria en el municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Ejec. Financiera :  37% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  33%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 350 $ 130

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA51AI Contribuyentes culturizados chat tributa  147%Número 5.448 7.990

HA51AJ Contribuyentes culturizados call center  79%Número 70.000 55.502

Proyecto: 120159 Soporte a las aplicaciones que administran las rentas-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 466 $ 466 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA59AD Requerimientos resueltos  0%Número 42 0

El avance de esta ejecución se da al finalizar la vigencia por el tratamiento que se le da a los arandas y a los proyectos tecnol ógicos que  existen diversas fases de 

pruebas y de desarrollo donde es difícil determinar el estado de cada requerimiento.

Observación B / S:

Proyecto: 120160 Desarrollos e implementaciones tecnológicas para la administración de las rentas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  68% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.330 $ 1.330 $ 898

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA60AE Desarrollos ica realizados  0%Número 6 0

El avance de esta ejecución se da al finalizar la vigencia por el tratamiento que se le da a los arandas y a los proyectos tecnol ógicos que  existen diversas fases de 

pruebas y de desarrollo donde es difícil determinar el estado de cada requerimiento.

Observación B / S:

HA60AF Desarrollos predial realizados  0%Número 3 0

El avance de esta ejecución se da al finalizar la vigencia por el tratamiento que se le da a los arandas y a los proyectos tecnol ógicos que  existen diversas fases de 

pruebas y de desarrollo donde es difícil determinar el estado de cada requerimiento.

Observación B / S:

HA60AG Desarrollos impuestos varios realizados  0%Número 6 0

El avance de esta ejecución se da al finalizar la vigencia por el tratamiento que se le da a los arandas y a los proyectos tecnol ógicos que  existen diversas fases de 

pruebas y de desarrollo donde es difícil determinar el estado de cada requerimiento.

Observación B / S:

HA60AH Desarrollos web  0%Número 2 0

El avance de esta ejecución se da al finalizar la vigencia por el tratamiento que se le da a los arandas y a los proyectos tecnol ógicos que  existen diversas fases de 

pruebas y de desarrollo donde es difícil determinar el estado de cada requerimiento.

Observación B / S:

1.3.3.3 Normalización de la cartera morosa del municipio de MedellínProyecto PD:

Proyecto: 120144 Administración financiera de los excedentes de liquidez- equipo de inversiones-subsecretaria de tesorería-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  73% Ejec. Financiera :  67% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  49%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 475 $ 490 $ 328

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA44AA Títulos addos, valorados y contabilizado  79%Porcentaje 200 158,1

HA44AC Cumplimiento metas rendimientos propios  67%Porcentaje 200 133,34

Proyecto: 120195 Normalización de la cartera morosa del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  70%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.895 $ 4.895 $ 4.848
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA95AA Contrib con obligacion en mora saneados  41%Número de personas 5.000 2.026

HA95AB Cartera recuperada  104%Millones de pesos 57.587 60.110

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva

1.3.4.6 Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobiernoProyecto PD:

Proyecto: 120066 Organización, registro, control digital y físico de la documentación de la secretaría de hacienda-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  55% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  37%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 950 $ 950 $ 526

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA66AA Imagenes digitalizadas  0%Número 3.560.000 0

La Secretaria de Suministros y Servicios a la fecha no ha iniciado el proceso de contratación, se encuentra en estudio liderado por TI-Archivo CentralObservación B / S:

HA66AF Contrato custodia, almacenaje, consulta  100%Número 1 1

HA66AG Contrato de valoración documental  100%Número 1 1

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.3 Medellín se construye desde el arte y la cultura-

Programa: 4.3.2 - Movilización por la cultura

4.3.2.2 Fortalecimiento del Museo de AntioquiaProyecto PD:

Proyecto: 010135 Museo de antioquia (vigencia futura-epm)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 555 $ 555 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA35AA Pago cuota adqui.inmueble vigencia futur  0%Millones de pesos 554 0

El proyecto se ejecuta en el mes de octubre de acuerdo con los planes de pago estipulados en la escritura No. 1836 de octubre 14 de 2000, correspondiente a la  

negociación.

Observación B / S:

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.1 - Especialización Inteligente

4.4.1.2 Atracción de inversión nacional y extranjera directa para el desarrollo y la competitividadProyecto PD:

Proyecto: 140000 Capitalización aci medellin y area metropolitana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Página 29 de 410Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2016

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría Hacienda



Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.000 $ 3.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA00AA Aportes  100%Millones de pesos 3.000 3.000

Por solicitud de la Secretaría de Desarrollo Económico se adicionaron recursos por $3.000 millones conforme a Decreto No. 414 de marzo 04 de 2016.Observación B / S:

Reto: 4.5 Medellín innovadora-

Programa: 4.5.1 - Ciencia, innovación y tecnología para la sociedad

4.5.1.1 Plan CT + I MedellínProyecto PD:

Proyecto: 100031 Capitalización corporación ruta n medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 8.200 $ 8.200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA31AA Capitalización  0%Millones de pesos 8.000.000.000 8.200

Programa: 4.5.3 - Internacionalización

4.5.3.3 Medellín ciudad de grandes eventos, convenciones y feriasProyecto PD:

Proyecto: 120115 Adquisición de acciones plaza mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10.000 $ 10.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA15AA Adquisión de acciones plaza mayor  0%Número 5.464.063 0

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.1 Medellín se integra con la región, el Área Metropolitana y la Nación-

Programa: 5.1.1 - Gestión de planes regionales y metropolitanos

5.1.1.2 Túnel de OccidenteProyecto PD:

Proyecto: 001806 Túnel de occidente (convenio no. 0583)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.675 $ 3.675 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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HA06AA Aportes tunel occidente vigencia futura  0%Millones de pesos 3.675 0

Los aportes correspondientes a la financiación de la Conexión Vial Aburrá-Rio Cauca, cuentan con autorización de vigencias futuras según Acuerdo Municipal No. 17 de 

1998.

Observación B / S:

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.1 Medellín ciudad verde y sostenible-

Programa: 7.1.6 - Sistema de Gestión Ambiental Integral y cambio climático

7.1.6.3 Intervenciones sociales y ambientales integralesProyecto PD:

Proyecto: 130362 Transferencias al área metropolitana (ley 1625/13)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  64% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  43%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 67.268 $ 70.087 $ 44.832

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA62AA Cumplimiento de los aportes de ley  67%Millones de pesos 67.268 44.832

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos IntegralesProyecto PD:

Proyecto: 150041 Inversion transitoria de obligaciones urbanísticas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.181 $ 0

Es un proyecto transitorio que no necesita formulación y los recursos son de vigencias anterioresObservación Proyecto:
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Secretaría General

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2016

10 100 1.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ejecución Presupuestal

$875

$3.009

$1.975

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, compromisos y facturas
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

Página 33 de 410Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2016

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría General



Página 34 de 410Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2016

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría General



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva

1.3.4.8 Gerencia Jurídica PúblicaProyecto PD:

Proyecto: 120368 Gerencia jurídica en el municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Ejec. Financiera :  66% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  46%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 875 $ 3.009 $ 1.975

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GE68BA Implementación-mejoras sistema jurismed  71%Porcentaje 100 71,2

Se ha avanzado en la estabilización y en un 70% en las mejoras del Sistema  Némesis. Se culmina la Implementación de la taquilla única radicadora como fortaleza a los 

sitemas de informacion de la Secretaria. Se lleva a cabo la configuraci ón de los tipos de documentos que componen el Sistema de informaci ón Jurídica Fase I y se incia 

con la etapa de pruebas finales del sistema.  Se adelantó el diagnóstico a nivel técnico del Sistema de Información Jurídica Fase II (Biblioteca Jurídica Virtual).

Observación B / S:

GE68BB Transferencia del conocimiento  72%Porcentaje 100 72,2

Se realizan las acciones correspondientes tendientes a la implementaci ón del Modelo de Gerencia Jurídica Pública: mediante la instalación del  Comité sectorial de 

Articulación Jurídica,  realización de reuniones periodicas del Comité de Enlace Jur ídico, así como la definición de la agenda para las reuniones de los siete (7) Comités 

Sub Sectoriales.  Así mismo, con la creación  y puesta en marcha del Centro de Gestión del Conocimiento Jurídico, se realizan cursos de capacitación jurídica para los 

abogados del municipio y se adelantan acercamientos con decanos de las facultades de derecho de la ciudad para articular acciones de Investigación.

Observación B / S:

GE68BF Prevención daño antijurídico  63%Número 100 63,33

Se adelantan acciones como: Asesoría y Directrices al Plan de Desarrollo - Formulación e implementación del Plan de prevención - y Emisión de 7 Directrices 

Unificadoras de Prevención y Defensa.

Observación B / S:

GE68BG Defensa jurídica  74%Porcentaje 100 74,07

Se adelantan acciones como: Coordinación acciones de defensa con Prevención - Comité de Defensa x por área del derecho - Comité de seguimiento a las acciones 

sobre posibles daños antijurídicos.

Observación B / S:
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Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2016

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ejecución Presupuestal

$37.459
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$45.001

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, compromisos y facturas
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.2 - Transparencia como modelo de gestión

1.3.2.4 Gerenciar el sistema de servicio a la ciudadaníaProyecto PD:

Proyecto: 120371 Fortalecimiento mascercas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  20% Ejec. Financiera :  75% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  15%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.039 $ 1.039 $ 777

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH71AB Sistema turnos inteligente implementado  20%Número 1 0,2

Se definió plan de trabajo y su respectivo cronograma y se realizó levantamiento de requisitos técnicos para autorizaciones tecnológicasObservación B / S:

Proyecto: 120372 Gestión de servicios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.058 $ 2.072 $ 2.030

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH72AA Medicion satisfaccion ciudadana realizad  0%Porcentaje 87 0

Se adjudicó contrato, en elaboración de acta de inicioObservación B / S:

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva

1.3.4.1 Comprometidos con la integralidad del serProyecto PD:

Proyecto: 120225 Gestión integral del talento humano-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  82% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.004 $ 4.004 $ 3.271

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH25AA Centro bienestar sostenido  100%Porcentaje 100 100

A partir del mes de julio se realizó cambio de operador para el Centro de Bienestar del Servidor Público, los espacios cambiaron de nombre:

*El Jardín Infantil Nautilus, se deja con el nombre de "El Jardín".

*La zona de descanso Malecon de los Sueños pasa a nombrarse "El Recreo".

*La zona de alimentación Alquimia pasa a nombrarse  "La Cafetería".

*El Gimnasio Viento en Popa pasa a nombrarse  "El Gym", además la terraza ahora es "El Patio".

*Se adjunta correo electrónico donde se solicitó cambio de nombre para cada uno de los procesos.

*En el mes de agosto se divulga la programación del espacio El Gym, además la invitación a los jueves de compartir en El Recreo.

Observación B / S:

Proyecto: 120231 Soluciones de vivienda para servidores municipales-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  39% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  39%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.727 $ 38.291 $ 14.921

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH31AA Creditos adjudicados  123%Número 150 184

Se han adjudicado 184 préstamos.  7  para trabajadores oficiales (en la modalidad de Compra 6  y para mejora 1) y 177 para empleados (Compra 166, Mejora 1 e 

Hipoteca 10)

Observación B / S:

1.3.4.6 Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobiernoProyecto PD:

Proyecto: 120194 Modernizacion sistema integral de gestión-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Ejec. Financiera :  71% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  42%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 541 $ 541 $ 382

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH94AA Mipyg implementado  33%Porcentaje 60 20

Actualización de la matriz de responsables de las entidades descentralizadas directas, ajuste metodolog ía del MIPYG, reuniones de articulación de conglomerado 

público, ingreso del formulario de diagnóstico al aplicativo google drive, socialización con las entidades descentralizadas del MIPYG y el diligenciamiento del formulario 

de diagnóstico

Observación B / S:

GH94AC Seguimiento sisitema de gestión de calid  20%Porcentaje 100 20

Las auditorías externas de seguimiento, se realizan a partir del 12 de septiembre, se cuenta con el plan de auditoríasObservación B / S:

GH94AD Estrategias de comunicación sig implemen  60%Porcentaje 100 60

Se han divulgado las estrategias de comunicación relacionadas con la preparación de la auditoría interna y las permanentes actualizaciones de documentos en isolucionObservación B / S:

GH94AE Servidores acompañamiento y sensibilizac  85%Número 3.000 2.555

Acompañamiento y sensibilización en el Sistema Integral de Gestión, tanto a los enlaces de los procesos como a los demás servidores que participan en los mismos.Observación B / S:

GH94AF Auditorías internas de calidad realizada  100%Porcentaje 100 100

Las auditorías Internas in situ, se realizaron del 5 al 27 de julio.Observación B / S:

1.3.4.7 Evolución de lasTIC para una organización digitalProyecto PD:

Proyecto: 120012 Fortalecimiento de la cultura de la tecnología de las tic-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  85% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.648 $ 27.377 $ 23.276

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH12AA Servicios tic disponibles  100%Número 11 11

Los 11 servicios TIC para la disponibilidad de la plataforma tecnol ógica del Municipio de Medellín  * Mesa de Servicios, * Gestión de laboratorio, * Repuestos, * 

Administración y soporte de la plataforma de almacenamiento, * Administración y soporte de servidores, * Administración bases de datos, * Administración y soporte de 

telecomunicaciones, * Seguridad informática, * Sistema de información geográfica – GIS, * Soporte a los sistemas de información SAP, * Soporte por demanda y por 

proyecto para Sistemas de Información (SAP, GIS y otros) y * Servicio de Interventoría técnica  para el servicio integral de apoyo tecnológico a la plataforma informática.

Observación B / S:

GH12AB Disponibilidad plataforma tic  100%Porcentaje 99,6 99,89
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Los servicios TIC permiten una disponibilidad de la plataforma tecnol ógica del Municipio de Medellín con un promedio acumulado del 99,91% en el primer semestre del 

año

Observación B / S:

Proyecto: 120226 Modernización e integración de la gestión documental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Ejec. Financiera :  72% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  51%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 442 $ 477 $ 345

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH26AA Sistema gestion documental implementado  70%Porcentaje 100 70

El sistema se encuentra en la etapa de prueba,  almacenado en el servidor del municipio Royaldev con la IP :10.2.0.09.  Para ingresar a este sistema se debe digitar la 

siguiente ruta luego ingresar el usuario y contraseña. http://10.2.0.9/ROYALECM/Login.aspx?ReturnUrl=%2froyalecm%2fDefault.aspx"

Observación B / S:

Página 41 de 410Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2016

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía



Página 42 de 410Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2016

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía



Secretaría Suministros y Servicios

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2016

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado
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$45.155
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$7.526

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, compromisos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Secretaría Suministros y Servicios (2)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2016 sin incluir el proyecto de Inversón de obligaciones urbanísticas 

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado
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$15.360
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Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, compromisos y facturas
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.2 - Transparencia como modelo de gestión

1.3.2.1 Ferias de la transparencia con vosProyecto PD:

Proyecto: 120234 Transparencia en la gestión contratación  pública-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  52% Ejec. Financiera :  55% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  28%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 3.600 $ 1.985

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SS34AA Feria de la tranparencia realizada  0%Número 1 0

Presenta ejecución "cero" debido a que la Feria de la trasparencia se realizará en el mes de octubre de 2016Observación B / S:

SS34AB Practicantes de excelencia  100%Número 11 11

SS34AC Estrategia comunicacional  60%Meses 10 6

SS34AD Procesos de contratación apoyados  50%Meses 10 5

SS34AE Plataforma subasta implementada  100%Meses 6 6

Inicialmente se proyectó para seis meses , pero debido a que el SECOP no implementó en su portal la subasta electr ónica, el contrato se tuvo que ampliar y adiconar por 

tres meses más, es por esta razón, que la cantidad planeada pasa de 6 a 9 meses.

Observación B / S:

SS34AF Apoyo al proceso de adquisiciones  0%Meses 4 0

Valor estadístico progrmado para ejecutarse en los últimos 4 meses del añoObservación B / S:

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva

1.3.4.3 Gestión eficiente para la adquisición de bienes y serviciosProyecto PD:

Proyecto: 120011 Renovación parque automotor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Ejec. Financiera :  88% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  35%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 680 $ 600

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SS11AA Servicios de transporte  80%Horas 26.394 21.093

SS11AB Vehículos adquiridos  0%Número 1 0

Se nició el proceso par adquirir un vehículo blindado para la Secretaría de Gobierno, debido a lo adelantado del proceso y por error involuntario, en la medici ón al mes de 

junio se midió como si ya se hubiera alcanzado la meta; desafortunadamente, en la última instacncia del proceso, este no se legalizó debido a que no se encontraba 

disponible el vehículo reuqerido en la ciudad de Medelín. 

por lo anterior, esta meta no se alcanzó y se trasaldaron los recursos.

Observación B / S:

Proyecto: 120230 Bienes muebles para la prestación de servicios con calidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  10% Ejec. Financiera :  54% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  5%

Página 45 de 410Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2016

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría Suministros y Servicios



Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 220 $ 295 $ 158

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SS30AA Bienes suministrados  0%Número 62 0

Aún no se inicia la entrega de los bienes contratados (muebles y equipos portátiles)Observación B / S:

SS30AB Aseguramient metrológico(calibracion eq)  30%Porcentaje 100 30

SS30AC Mantenimiento circuito cerrado de tv  0%Porcentaje 100 0

Aún   se ha legalizado la adición 01 al contrato de vigilancia por medio del cual nos permite realizar el mantenimiento a las cámaras de seguridad.Observación B / S:

1.3.4.5 Gestión y conservación de activosProyecto PD:

Proyecto: 120228 Mantenimiento del centro administrativo municipal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  70% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  47%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.100 $ 1.796 $ 1.257

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SS28AA Pisos intervenidos con mantenimiento mes  67%Meses 12 8

Proyecto: 120229 Mantenimiento sedes administrativas municipales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  56% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  37%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.940 $ 3.222 $ 1.803

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SS29AA Sedes intervenidas con mantenimiento mes  67%Meses 12 8

Proyecto: 120233 Administración y conservación del inventario de bienes inmuebles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  86% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  29%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.500 $ 1.288

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SS33AA Saneamiento bienes inmuebles municipio  33%Meses 6 2

Proyecto: 130293 Adquisición y adecuación sedes administrativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  10% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  10%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 164 $ 164

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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SS93AB Predios adquiridos  10%Número 10 1

Proyecto: 150303 Gestión de bienes de uso público-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 400 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SS03AA Gestión inmobiliaria  0%Meses 12 0

Este proyecto no se ejecutará en el año 2016, sus recursos se han trasaldado a otros proyectos de la Secretaría de Suministros y Servicios y de Hacienda.Observación B / S:

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.2 Proyectos Integrales para Medellín-

Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos

6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos IntegralesProyecto PD:

Proyecto: 120292 Inversión de obligaciones urbanísticas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  1% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 29.794 $ 38.525 $ 271

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SS92AA Predios adquiridos  0%Número 2 0

Este proceso es direccionado por la Secretaría de Hacianda, al 31 de agosto no se había adquirido ningun predioObservación B / S:

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

1.3.4.5 Gestión y conservación de activosProyecto PD:

Adquisicion de Bienes Inmuebles080304 $ 0,00000 $ 0,0
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Secretaría Educación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2016

10.000 100.000 1.000.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ejecución Presupuestal

$809.347

$1.007.763

$714.658

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, compromisos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

0

10

20

30

40 50 60

70

80

90

100

Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 71%
 47%

1.007.763

293.105
Disponible

574.987
Ordenado

139.671
Compromisos

Compromisos 139.671
Disponible 293.105
Ordenado 574.987

Total: 1.007.763

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno

1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las accionesProyecto PD:

Proyecto: 080075 Laboratorio de la calidad de-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 200 $ 0

ED75AE Est grad 11 q aplican encuest expectativ Número 4.000 0

ED75AI Egresados que aplican encuesta de sgto Número 800 0

ED75AJ Personas q aplican encuesta ambiente esc Número 20.272 0

Actualmente se encuentra en proceso de contratación la operación de la encuesta de expectativas y seguimiento a bachilleres, seguimiento a egresados y la 

encuesta de percepción de ambiente escolar. Se espera que la ejecución del mismo se inicie en el mes de octubre. El avance en el logro de este indicador solo 

podrá reportarse hasta después de octubre.

Observación Proyecto:

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz

2.3.4.2 La educación en Medellín le apuesta a la paz y la convivenciaProyecto PD:

Proyecto: 140089 Escuelas para la vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  93% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.500 $ 8.353 $ 7.794

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED89CA Ie atendidas por psicologos sem  100%Número 163 163

Acompañamiento psicosocial en las instituciones educativas a trav és de la implementación de una propuesta de intervención socioeducativa que contribuya a la 

convivencia escolar.

Observación B / S:

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media

4.1.1.1 Fortalecimiento de la educación inicial - Buen ComienzoProyecto PD:

Proyecto: 080545 Gestión de buen comienzo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 132 $ 2.108 $ 2.108
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED45AF Opertiv y func centro doc  buen c  100%Número 1 1

Se está ejecutando de acuerdo con lo previstoObservación B / S:

Proyecto: 080546 Formación de agentes educativos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40 $ 80 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED46BA Madres comun part celeb cap di mad comu  0%Número 2.450 0

A la fecha no se cuenta con logro estadístico dado que el evento está programado para el mes de noviembre.Observación B / S:

Proyecto: 140177 Atención desde la gestación hasta los 5 años-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  85% Ejec. Financiera :  94% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 85.486 $ 134.524 $ 126.480

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED77AC Info gestion interventoria programa bc  55%Número 11 6

ED77EA Atencion integral familias  gestac y lac  164%Número 5.800 9.533

*El indicador esta planteado en términos de atención acumulada, sin embargo la atención efectiva al 31 de agosto es de 5405 madres gestantes y lactantes.Observación B / S:

ED77EB Atención integral niñ@s 0 - 5  114%Número 57.180 65.290

El indicador esta planteado en términos de atención acumulada, sin embargo la atención efectiva al 31 de agosto es de 56384 niños y niñas.Observación B / S:

4.1.1.3 Permanencia en el sistema escolarProyecto PD:

Proyecto: 040299 Servicio educativo provisión para ascenso en el escalafón-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.666 $ 5.895 $ 0

los recursos se trasladarán a los proyectos de nómina  080154 y 080167en el segundo semestre de 2016, por lo tanto no se crea valor estadístico.Observación Proyecto:

Proyecto: 080142 Aportes patronales docentes de instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Ejec. Financiera :  64% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  37%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 57.224 $ 57.922 $ 37.165

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED42AA Pago de  aportes patronales a docentes  57%Número 14 8

Proyecto: 080154 Pago de personal docente sgp instituciones educativas-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Ejec. Financiera :  63% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  36%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 382.571 $ 393.497 $ 249.631

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED54AA Pago de nómina docentes  57%Número 14 8

Proyecto: 080166 Pago personal administrativo a instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Ejec. Financiera :  58% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  33%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 16.471 $ 18.094 $ 10.450

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED66AA Pago de personal administrativo oficial  57%Número 14 8

Proyecto: 080167 Pago de personal docente municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  69% Ejec. Financiera :  51% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  35%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 66.165 $ 64.585 $ 32.714

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED67AA Pago catorcenal de docentes municipales  69%Número 26 18

Proyecto: 080171 Gratuidad educativa para los estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria y media de las instituciones educativas oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 25.025 $ 25.025 $ 23.844

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED71AC No. de ie beneficiadas con gratuidad  100%Número 210 210

Proyecto: 080357 Fortalecimiento institucional para la descentralización educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  17% Ejec. Financiera :  72% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  12%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.523 $ 16.243 $ 11.720

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED57AA Contratos- convenios fortalecimiento sem  17%Número 6 1

Proyecto: 080424 Servicios escolares complementarios-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  81% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 17.503 $ 24.273 $ 19.645

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED24AB Estudiantes con protección escolar  98%Número 424.600 417.064

Se toma reporte de matriculados con corte  a 31 de agostoObservación B / S:

ED24AD Promedio alum. transport de ie oficiales  99%Número 10.600 10.510

Se pueden presentar diferencias en los reportes porque algunos de los estudiantes ya no requieren el beneficio.Observación B / S:

Proyecto: 080442 Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 18.181 $ 19.772 $ 19.375

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED42CA Cupos jóvenes extraedad, adultos y analf  100%Número 31.799 31.799

*La meta esta planteada en términos de número de cupos contratados.

*La atención efectiva siempre será menor que la contratación, debido a fluctuación en la población y la autorización en comite cobertura.

Observación B / S:

Proyecto: 080446 Pago de servicios públicos de instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  52% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  35%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.400 $ 12.138 $ 6.362

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED46AA Pago de servicios públicos a las ie ofic  67%Número 12 8

Proyecto: 080524 Arrendamiento de inmuebles para instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.957 $ 3.957 $ 3.894

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED24CA Plantas físicas con pago de arrendamient  100%Número 24 24

A la fecha los contratistas han pasado oportunamente las facturas para el pago del canon de arrendameinto y no se han presentado dificultades en el cumplimiento de 

las obligaciones pactadas.

Se realizaron pagos con corte a agosto 31por un valor de $2.558.624.571.

Observación B / S:

Proyecto: 080531 Contratación de la prestación del servicio educativo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  55% Ejec. Financiera :  81% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  44%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 38.244 $ 49.775 $ 40.280

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED31AD Cupos educ contrata prees,prim, sec, med  100%Número 33.064 33.064

*La meta esta planteada en terminos de número de cupos contratados.

*La atención efectiva siempre será menor que la contratación, debido a fluctuación en la población

Observación B / S:

ED31AF Info gestion interventoría cob regular  64%Número 11 7

ED31AH Campaña publicitaria matricula 2017  0%Número 1 0

En junio se reportó como cumplida, sin embargo es necesario aclarar que, a la fecha se encuentra en etapa inicial con elaboraci ón de estudios previos, por lo tanto, 

hasta que no se haga efectiva no se reportará. Se corrige reporte de junio.

Observación B / S:

Proyecto: 080537 Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 34.553 $ 72.463 $ 66.920

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED37AA Ctt prestación del servicio en ie (aux a  200%Número 1 2

Se realizó un contrato más ya que no se contaba con el recurso disponible que abarcara la prestación del servicio hasta finalizar el año.Observación B / S:

ED37AB Plantas físicas con servicio de vigilanc  100%Número 409 409

La meta está proyectada incluyendo algunas instituciones educativas a oficializar, las cuales serán reportadas en el momento que se de esta situación.Observación B / S:

ED37AC Plantas físicas con servicio de aseo  100%Número 406 406

La meta está proyectada incluyendo algunas instituciones educativa a oficializar, las cuales serán reportadas en el momento que se de esta situación.Observación B / S:

Proyecto: 150306 Gestión transporte escolar alternativo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  7% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 215 $ 15

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED06AA Ie benef program en biciclet al colegio  0%Número 10 0

El proyecto se encuentra en proceso de contrataciónObservación B / S:

4.1.1.4 Inclusión en el sistema escolarProyecto PD:

Proyecto: 080300 Atención a población con necesidades educativas especiales, discapacidad y talentos excepcionales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  72%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.577 $ 8.694 $ 8.334

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED00AF Direct y doce cap en ed inc y aten div  133%Número 4.500 5.998
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Hubo mayor respuesta en la asistencia por parte del los directivos y docentesObservación B / S:

ED00AG Padres flia y acud cap y asesor en ge  119%Número 6.000 7.126

Hubo mayor respuesta  en la asistencia  a las capacitaciones y asesorías por parte de  los padres de familia y acudientesObservación B / S:

ED00AH Estab ed con pln mej y pln acc ed inclu  92%Número 140 129

ED00AI Est con nee benf de la gest esc inclusiv  105%Número 6.800 7.130

ED00AJ Est discap cogn vinc proc form ie maestr  88%Número 300 265

ED00AK Est discap vinc o atend en mod virt asis  100%Número 132 132

ED00AL Est discap audi con apoy especializado  100%Número 85 85

ED00AM Estu discap auditiva con apoyos espec  0%Número 90 0

Se espera la iniciación del contratoObservación B / S:

ED00AN Docen form y capac logodactica y logogen  0%Número 11 0

Se espera la iniciación del contratoObservación B / S:

4.1.1.5 Educación media y articulación con la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 080039 Articulación de la educación media con la formación técnica y tecnológica y el mundo productivo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Ejec. Financiera :  48% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  44%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.173 $ 2.832 $ 1.351

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED39AF Est form tecnica estrat nodo pertinen ed  102%Número 16.200 16.505

Con el acompañamiento de los asesores del equipo de media técnica, las Instituciones Educativas han ido reportando los estudiantes al SIMAT.Observación B / S:

ED39AG Ie med tecnica estrat nodo pertinen ed  100%Número 135 135

Corresponde a las 135 Instituciones Educativas  que actualmente se atienden en media técnica y así se mantendrá durante este calendario académicoObservación B / S:

ED39AH Est ie ofic afiliados sist riesg labor  76%Número 16.200 12.262

Reto: 4.2 Medellín, camino a la excelencia y la calidad-

Programa: 4.2.1 - Gestión escolar para el mejoramiento de la calidad

4.2.1.1 Transformación de la gestión escolar desde el PEIProyecto PD:

Proyecto: 080550 Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes de mejoramiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  62% Ejec. Financiera :  59% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  37%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 699 $ 619 $ 367

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED50AM Sgto estableci educat con certifi iso  95%Número 42 40

Se han retirado del proceso de certificación bajo Norma ISO 9001: 2008 (Gabriel García Márquez y Guadalupe)Observación B / S:

ED50AN Personal form en sist gestion calidad  100%Número 680 680

ED50AO Ie acompañadas en proy educt instit pei  53%Número 87 46

ED50AP Direc y docent part xi foro calidad  0%Número 6 0
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El foro se realizará los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre, por lo tanto, se reprotará posterior a este.Observación B / S:

4.2.1.3 Incentivos para la calidadProyecto PD:

Proyecto: 080559 Premios ciudad de medellín a la calidad de la educación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  75% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  38%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 377

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED59BA Profesionales evaluadores del premio  0%Número 66 0

Se encuentra en proceso de contratación.Observación B / S:

ED59BB Evento de lanzamiento del premio  100%Número 1 1

Programa: 4.2.2 - Maestros, maestras y directivos líderes de la calidad y la excelencia

4.2.2.1 Maestros y maestras sujetos del saber - MovaProyecto PD:

Proyecto: 150302 Dotación y operación del centro de innovación del maestro mova-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  14% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 876 $ 832 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED02AF Doc direc y age ed vinc estr forma mova  54%Número 300 163

Actualmente se están ejecutando las rutas de formación para dar cumplimiento a la meta planeada.Observación B / S:

ED02AG Doc direc age ed vinc estr inter ed y cu  0%Número 100 0

A la fecha se está adelantando el proceso de contrataciónObservación B / S:

ED02AH Doc direc y age ed vinc estr mova mov  0%Número 1.200 0

Los recursos del fondo para la dotación de Mova fueron trasladados para cubrir los sobrecostos de la construcci ón, por ende se está a la espera de que se asignen por 

parte del fondo más recursos

Observación B / S:

ED02AI Interv mova movil en el territorio  0%Número 61 0

Los recursos del fondo para la dotación de Mova fueron trasladados para cubrir los sobrecostos de la construcci ón, por ende se está a la espera de que se asignen por 

parte del fondo más recursos

Observación B / S:

4.2.2.3 Bienestar docenteProyecto PD:

Proyecto: 080480 Desarrollo personal y bienestar laboral de docentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  36%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 618 $ 850 $ 618

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED80AD Docentes participantes juegos magisterio  0%Número 2.000 0
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Actualmente se encuentra en ejecución, el logro se reportará una vez terminen los juegos del magisterio en el mes de diciembre de 2016, cuando se contará con el  dato 

total de participantes

Observación B / S:

ED80AE Docentes participantes día del maestro  100%Número 4.500 4.500

Proyecto: 130263 Estímulo docentes catorcenales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  24% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  12%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 80 $ 80 $ 19

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED63AB Estimulos educativos  entregados  50%Número 20 10

Se está realizando la segunda convocatoria para entrega de estímulosObservación B / S:

Programa: 4.2.3 - Promoción de las capacidades y talentos de estudiantes

4.2.3.1 Estrategia para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivasProyecto PD:

Proyecto: 080558 Olimpiadas del conocimiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  68% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 814 $ 914 $ 623

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED58AB Est ganadores de estímulos económicos  0%Número 25 0

Los estudiantes ganadores se conocerán en el mes de octubre y noviembre en la realización de semifinales y finales.Observación B / S:

ED58AE Transmis telev semif y finals olimpiadas  0%Número 12 0

Las trasmisiones de las semifinales y finales se estarán realizando en el mes de octubreObservación B / S:

ED58AF Est clasif en 3° fase en olimp con becas  0%Número 5 0

Los estudiantes ganadores se conocerán en el mes de octubre en la realización de semifinales y finales.Observación B / S:

ED58AH Cober est prim fas olimpiadas conocimien  0%Porcentaje 100 0

La prueba se realizó el 23 de agosto y se está a la espera de su calificación, la cual arrojará el porcentaje de estudiantes que efectivamente presentaron la pruebaObservación B / S:

Proyecto: 120348 Formación de estudiantes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 865 $ 7.088 $ 6.531

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED48AE Estudiantes formados en educación adulto  100%Número 810 810

ED48BA Ie benefi formacion en pruebas estandar  114%Número 142 162

52 Instituciones Educativas con la Fundación Avancemos

105 IE. con Los Tres Editores.

En el desarrollo del ejercicio se hicieron presente 5 IE más, no seleccionadas, a las cuales se les brindó atención debido a su interés .

Observación B / S:

ED48BB Estudi form part simul pruebas estandari  94%Número 35.516 33.325
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Se brindó cobertura a los estudiantes del grado 11 de 157 IE. (tres pruebas), a los de grados octavo (única prueba) y al grado noveno (primera prueba de dos) de 105 IE. 

con Los Tres  Editores.                                                                    Se está desarrollando de acuerdo con lo previsto e,  incluso, se incrementará con la proyecci ón de 

cobertura estimada.

Observación B / S:

ED48BC Docentes formados pruebas estandarizadas  98%Número 710 698

4.2.3.2 Educación complementaria para el fortalecimiento de las capacidades humanas y los talentosProyecto PD:

Proyecto: 140091 Jornada complementaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  62% Ejec. Financiera :  77% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  48%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.244 $ 4.944 $ 3.801

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED91AA Estudiantes jc ruta bilingüismo  101%Número 2.000 2.026

El proyecto de Fránces cuenta con 626 matriculados y 1400 en inglés. Se inicia proceso contractual para la formación de niños y niñas en chino MandarínObservación B / S:

ED91AB Estudiantes jc ruta ciencia y tecnología  96%Número 8.708 8.323

Apropiación tecnológica: 828 estudiantes. Experimentos 8+ 10+: 757 Robótica: 2778. Semilleros de investigación escolar: 3960Observación B / S:

ED91AC Est jc sem ruta formación ciudadana  49%Número 1.800 886

Proyecto de Simulación ONU  con 886 estudiantesObservación B / S:

ED91AD Estudiantes jc ruta medio ambiente  39%Número 1.667 656

Dentro de la Ruta de Medio Ambiente, el programa de eco huertas y padrinazgos ambientales que se ten ía planeado para ejecutar en articulación con la secretaría de 

medio ambiente, no se pudo llevar a cabo por inconvenientes administrativos  y de forma del contrato.

Observación B / S:

ED91AF Est ec ruta cultura  26%Número 3.130 809

Proyecto de Danza: 512                     proyecto de teatro: 297                          El proyecto de medios escolares y medios audiovisuales con los cuales se pretend ía 

impactar: medios escolares 445 estudiantes y medios audiovisuales 395 estudiantes, 840 estudiantes en total, no se ejecutará debido a que el proceso contractual se 

extendió, impidiendo que la entidad aliada  garantizará el cumplimiento del contrato.

Observación B / S:

4.2.3.3 Estrategias de profundización y formación en lengua extranjeraProyecto PD:

Proyecto: 080464 Competencias en segundas lenguas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED64AD Estudiantes formados en ingles.  593%Número 120 711

Se encuentra en marcha otro piloto para 131 estudiantes   a través de plataforma virtual Franklin learning centerObservación B / S:

ED64AG Doc basi prim presc form ing acomp pr pe  0%Número 100 0

Se encuentra en fase de estudios previosObservación B / S:

Programa: 4.2.4 - Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación

4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizajeProyecto PD:

Proyecto: 080029 Construcción de jardines infantiles de calidad para la atencion integral a la primera infancia en el municipio de medellin-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.833 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED29AD Construccion jardines infantiles  0%Número 1 0

Contrato en proceso de ejecución, los recursos serán adicionados a la construcción del jardín Infantil Lusitania.

Este logro se reportará en el último trimestre de la vigencia

Observación B / S:

Proyecto: 080098 Dotación de mobiliario escolar-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  32% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  32%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.201 $ 701

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED98BA I.e. dotadas  545%Número 11 60

Con los recursos disponibles se ha podido dotar mayor n úmero de Instituciones Educativas, teniendo en cuenta que la dotaci ón no necesariamente se hace de manera 

total.

Observación B / S:

Proyecto: 080441 Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Ejec. Financiera :  18% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  5%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 17.104 $ 3.119

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED41AA Obras de mantenimiento  25%Número 51 13

En la ejecución del contrato 4600065989 de 2016, se ha realizado mantenimiento a 13 sedes educativas: I.E. José Acevedo y Gómez, I.E. Arzobispo Tulio Botero 

Sección Las Estancias, S.E. Altos de la Torre, I.E. La Salle, I.E. Nuestra Señora del Rosario, I.E. Rosalía Suárez Sección Primaria, I.E. Horacio Muñoz Suescun, I.E. 

Vida para Todos Sección Hogar Antioquia, I.E. María Cano, I.E. La Candelaria, I.E. Marco Fidel Suárez  Sección Carlos Obando, Alto de la Cruz, I.E. Fe y Alegría Santo 

Domingo Segunda Agrupación.

Observación B / S:

Proyecto: 080522 Fortalecimiento de tecnologías de la información-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  65% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  64%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.404 $ 17.696 $ 11.495

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED22CI Equipos cómputo ie con licencia y conect  98%Número 48.000 47.049

Se espera que los rectores plaqueteen los equipos para adicionarlos al inventario, son equipos de  computadores para educarObservación B / S:

ED22CJ Mesa de ayuda contratada para ie  100%Número 1 1

Proyecto: 080554 Dotación de mejores ambientes de aprendizaje de instituciones educativas-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  66% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  66%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.229 $ 2.129

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED54AB Sedes eduactivas dotadas  100%Número 3 3

ED54AD Dotac pioneros todos a aprender  100%Número 65 65

Proyecto: 100024 Adecuación y matenimiento de espacios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  21% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 902 $ 191

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED24BA Obras de mantenimiento  0%Número 18 0

Se encuentra en proceso PrecontractualObservación B / S:

Proyecto: 130274 Plan de lectura y bibliotecas escolares-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 26 $ 26

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED74BC Biblio escol manten actul y sopor janium  100%Número 43 43

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.2 Medellín, camino a la excelencia y la calidad-

Programa: 4.2.4 - Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación

4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizajeProyecto PD:

Proyecto: 130345 Jve-60 construcción de las segundas etapas de las instituciones educativas la huerta y alfonso upegui orozco del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.571 $ 3.538

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED45CG Ampliación ie la huerta  0%Número 1 0

Contrato en ejecución.

Este logro se reportará en el último trimestre de la vigencia

Observación B / S:
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Proyecto: 130351 Jve-80 centro infantil buen comienzo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.100 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED51AC Inicio obra centro infant buen comienzo  0%Número 1 0

El logro está planteado para ejecutarse en la vigencia 2017,  no es posible iniciar en esta vigencia por falta de concepto de humedal del DAP y por tiempos contractuales 

en la modalidad de licitación pública

Observación B / S:

Proyecto: 130702 Jve-c50-14 ampliacion y adecuación del centro educativo la aldea-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.029 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED02AJ Reposicion centro educativo la aldea  0%Número 1 0

El logro se debe trasladar para la vigencia 2017, toda vez, que es necesario esperar el trámite de adquisición del predio y pago de compensaciones requeridas por la 

unidad de adquisiciones de la SSS, . Se están adelantando los trámites precontractuales para la elaboración de estudios técnicos requeridos para la obtención de la 

licencia.

Observación B / S:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media

4.1.1.1 Fortalecimiento de la educación inicial - Buen ComienzoProyecto PD:

Proyecto: 130432 14pp3-atención integral a la primera infancia en educación inicial y apoyo a los procesos pedagógicos en la educación básica y secundaria, en la comuna 3 - manrique-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 85 $ 85

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED32BB Dotación tecnológica  100%Número 1 1

Proyecto: 140214 15pp3-fortalecimiento a la educación formal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 201 $ 201
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED14BA Instituciones educativas dotadas  100%Número 16 16

Proyecto: 150126 16pp3-educación con calidad para todas y todos los habitantes de manrique-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 350 $ 345

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED26AA Niñ@s con atención en primera infancia  100%Número 125 125

Continúa la atención a los 125 niños y niñas.Observación B / S:

Proyecto: 150133 16pp14-atención integral de niños y niñas entre los 3 meses y los 5 años en el poblado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 220 $ 220 $ 220

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED33AC Niñ@s con atención en primera infancia  100%Número 44 44

4.1.1.3 Permanencia en el sistema escolarProyecto PD:

Proyecto: 150137 16pp70-universalización y gratuidad de la educación básica primaria, básica secundaria y media técnica.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  94% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 128 $ 128 $ 120

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED37AD Estudiantes transp esc por recargas  0%Número 400 0

Se encuentra en proceso de legalización del contratoObservación B / S:

ED37AE Personas formadas en preicfes  0%Número 30 0

El proceso licitatorio se declaró desierto (No. 00009011231).  El proceso se encuentra en la Secretar ía de Servicios y Suministros, se ejecutará entre el mes de 

septiembre y noviembre de 2016.

Observación B / S:

4.1.1.5 Educación media y articulación con la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 150124 16pp1-mejoramiento de la calidad en la educación en popular-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 147 $ 147 $ 147
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED24FA Estudiantes formados en orientación voc  0%Número 166 0

Convenio de asociación con la Universidad Pontificia Bolivariana.  El proceso se encuentra en legalizaci ón de contrato. El proyecto se ejecutará entre septiembre y 

noviembre de 2016.

Observación B / S:

ED24FB Formación ie con escuelas de padres  0%Número 22 0

Se encuentra en ejecución y la meta se reportará al finalizar la ejecución del contrato, prevista para el mes de noviembre.Observación B / S:

Reto: 4.2 Medellín, camino a la excelencia y la calidad-

Programa: 4.2.3 - Promoción de las capacidades y talentos de estudiantes

4.2.3.1 Estrategia para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivasProyecto PD:

Proyecto: 150128 16pp8-promoción y apoyo de los procesos pedagógicos en las instituciones educativas de villa hermosa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Ejec. Financiera :  43% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  26%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 170

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED28AB Estudiantes atendidos con neces educ esp  100%Número 194 194

Continúa la atención a los 194 estudiantes.Observación B / S:

ED28AC Personas formadas en segunda lengua  0%Número 167 0

El proceso se encuentra en la Secretaría de Suministros y Servicios. El proyecto se ejecutará a partir del mes de septiembre de 2016Observación B / S:

ED28AD Fortalecimiento a i.e. oficiales en invg  100%Número 17 17

Se encuentra en ejecución hasta el mes de noviembre de 2016.Observación B / S:

ED28AE Fortalecimiento a i.e. oficiales en disc  100%Número 17 17

Se encuentra en ejecución. Contrato con la UAIObservación B / S:

ED28AF Formación a estudiantes en preicfes  0%Número 416 0

El proceso licitatorio se declaró desierto (No 00009011231).  El proceso se encuentra en la Secretar ía de Servicios y Suministros. El proyecto se ejecutará entre el mes 

de septiembre y noviembre de 2016.

Observación B / S:

Proyecto: 150138 16pp90-mejoramiento y continuidad a la calidad de la educación en el corregimiento de santa elena-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30 $ 30 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED38AC Personas formadas en preicfes  0%Número 125 0

El proceso licitatorio se declaró desierto (No 00009011231).  El proceso se encuentra en la Secretar ía de Servicios y Suministros. El proyecto se ejecutará entre el mes 

de septiembre y noviembre de 2016.

Observación B / S:

4.2.3.2 Educación complementaria para el fortalecimiento de las capacidades humanas y los talentosProyecto PD:

Proyecto: 150125 16pp2-educación con pertinencia y calidad para estudiantes y  comunidad en santa cruz-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Ejec. Financiera :  35% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  9%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 468 $ 468 $ 165

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED25AB Ie dotadas con lab,rest,audiov,mob,did,d  0%Número 6 0

Se cuenta con la solicitud de la dotación escolar por parte de las I.E. beneficiadas de la comuna. En proceso de elaboración de estudios previos. Se realizará una 

subasta entre el mes de septiembre y octubre, y se entregará la dotación en el mes de noviembre de 2016

Observación B / S:

ED25AC Formación a estudiantes en preicfes  0%Número 416 0

El proceso licitatorio se declaró desierto (No 00009011231).  El proceso se encuentra en la Secretar ía de Servicios y Suministros. El proyecto se ejecutará entre el mes 

de septiembre y noviembre de 2016.

Observación B / S:

ED25AD Clubes de robótica fortalecidos  100%Número 11 11

Se encuentra en ejecuciónObservación B / S:

ED25AE Personas formadas en segunda lengua  0%Número 166 0

El proceso se encuentra en la Secretaría de Suministros y Servicios. El proyecto se ejecutará entre el mes de septiembre de 2016 y junio de 2017.Observación B / S:

4.2.3.3 Estrategias de profundización y formación en lengua extranjeraProyecto PD:

Proyecto: 140185 15pp14-capacitación en lengua extranjera de personas con requerimiento a nivel laboral o como estudiante de educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 120 $ 120

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED85BA Personas formadas en segunda lengua  100%Número 200 200

Proyecto: 140213 15pp8-promoción y apoyo a los procesos pedagógicos en las ie-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 85 $ 85

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED13AB Personas formadas en segunda lengua  100%Número 50 50

Proyecto: 140276 15pp11-educación con calidad para los habitantes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 109 $ 109

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED76BC Personas formadas en segunda lengua  100%Número 150 150

ED76BD Instituciones educativas dotadas  100%Número 3 3
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Proyecto: 150129 16pp10-estrategias para el acceso y la permanencia a la educación de los niños, niñas y jóvenes de la candelaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  43% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  21%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 350 $ 150

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED29AB Estudiantes en semilleros de investigaci  100%Número 100 100

ED29AC Personas formadas en segunda lengua  0%Número 70 0

El proceso se encuentra en la Secretaría de Suministros y Servicios. El proyecto se ejecutará entre el mes de septiembre de 2016 y junio de 2017.Observación B / S:

Proyecto: 150130 16pp11-educación con calidad para los habitantes de laureles -estadio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 130 $ 130 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED30AA Personas formadas en segunda lengua  0%Número 114 0

El proceso se encuentra en la Secretaría de Suministros y Servicios. El proyecto se ejecutará entre el mes de septiembre de 2016 y junio de 2017.Observación B / S:

ED30AB Formación a estudiantes en preicfes  0%Número 208 0

El proceso licitatorio se declaró desierto (No 00009011231).  El proceso se encuentra en la Secretar ía de Servicios y Suministros. El proyecto se ejecutará entre el mes 

de septiembre y noviembre de 2016.

Observación B / S:

Proyecto: 150131 16pp12-educación con calidad para los habitantes de la américa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 132 $ 132 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED31AI Mtmiento y adecuac parques infantiles  0%Número 2 0

El proceso se encuentra en la Secretaría de Suministros y Servicios. Se realizará un proceso licitatorio y se espera hacer la adjudicaci ón del contrato para el mes de 

octubre, y ejecución de la obra entre los meses de noviembre y diciembre de 2016.

Observación B / S:

ED31AJ Personas formadas en segunda lengua  0%Número 100 0

El proceso se encuentra en la Secretaría de Suministros y Servicios. El proyecto se ejecutará entre el mes de septiembre de 2016 y junio de 2017.Observación B / S:

ED31AK Estudiantes en refuerzos escolares  0%Número 133 0

El proceso licitatorio se declaró desierto (No 00009011231).  El proceso se encuentra en la Secretar ía de Servicios y Suministros. El proyecto se ejecutará entre el mes 

de septiembre y noviembre de 2016.

Observación B / S:

Proyecto: 150135 16pp14-capacitación en lengua extranjera en el poblado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40 $ 40 $ 0
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED35AC Personas formadas en segunda lengua  0%Número 75 0

El proceso se encuentra en la Secretaría de Suministros y Servicios. El proyecto se ejecutará entre el mes de septiembre de 2016 y junio de 2017.Observación B / S:

Proyecto: 150173 16pp15-calidad educativa en guayabal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  39% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 160 $ 160 $ 62

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED73AC Personas formadas en segunda lengua  0%Número 150 0

El proceso se encuentra en la Secretaría de Suministros y Servicios. El proyecto se ejecutará entre el mes de septiembre de 2016 y junio de 2017.Observación B / S:

ED73AD Estudiantes formados en orientacion voca  0%Número 96 0

Convenio de asociación con la Universidad Pontificia Bolivariana.  El proceso se encuentra en legalizaci ón de contrato. El proyecto se ejecutará entre septiembre y 

noviembre de 2016.

Observación B / S:

Programa: 4.2.4 - Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación

4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizajeProyecto PD:

Proyecto: 140171 15pp5-dotación a las instituciones educativas públicas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 16 $ 16

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED71EA Instituciones educativas dotadas  100%Número 18 18

Proyecto: 140233 15pp2-insuficiencia en la calidad educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 11 $ 11

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED33BA Instituciones educativas dotadas  100%Número 11 11

Proyecto: 150127 16pp5-mantenimiento y/o adecuación de infraestructura en instituciones educativas públicas de castilla-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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ED27AA Manteniento y adecuación a ie. oficiales  0%Número 19 0

El proceso se encuentra en la Secretaría de Suministros y Servicios. Se realizará un proceso licitatorio y se espera hacer la adjudicaci ón del contrato para el mes de 

octubre, y ejecución de la obra entre los meses de noviembre y diciembre de 2016.

Observación B / S:

Proyecto: 150132 16pp13-educación con calidad para los habitantes de san javier-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10 $ 10 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED32AB Ie dotad con lab,rest,audiov,mob,did,dep  0%Número 1 0

Se cuenta con la solicitud de la dotación escolar por parte de las I.E. beneficiadas de la comuna. En proceso de elaboración de estudios previos. Se espera hacer  una 

subasta entre el mes de septiembre y octubre y entregar la dotación en el mes de noviembre.

Observación B / S:

Proyecto: 150134 16pp14-adecuación y mantenimiento de espacios deportivo-recreativos de la i.e santa catalina de siena en el poblado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40 $ 40 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED34AB Mtmiento y adecuaci espacios rec y dep  0%Número 1 0

El proceso se encuentra en la Secretaría de Suministros y Servicios. Se realizará un proceso licitatorio y se espera hacer la adjudicaci ón del contrato para el mes de 

octubre, y ejecución de la obra entre los meses de noviembre y diciembre de 2016.

Observación B / S:

Proyecto: 150136 16pp16-mantenimiento y/o adecuación de infraestructura en instituciones educativas públicas de belén-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED36AB Mtto y adec ie san roberto b y fatima n  0%Número 2 0

El proceso se encuentra en la Secretaría de Suministros y Servicios. Se realizará un proceso licitatorio y se espera hacer la adjudicaci ón del contrato para el mes de 

octubre, y ejecución de la obra entre los meses de noviembre y diciembre de 2016.

Observación B / S:

ED36AC Mtto y adec ie octavio h y capilla del r  0%Número 2 0

El proceso se encuentra en la Secretaría de Suministros y Servicios. Se realizará un proceso licitatorio y se espera hacer la adjudicaci ón del contrato para el mes de 

octubre, y ejecución de la obra entre los meses de noviembre y diciembre de 2016.

Observación B / S:

ED36AD Mtto y adec ie pedro octav a y ramón gir  0%Número 2 0

El proceso se encuentra en la Secretaría de Suministros y Servicios. Se realizará un proceso licitatorio y se espera hacer la adjudicaci ón del contrato para el mes de 

octubre, y ejecución de la obra entre los meses de noviembre y diciembre de 2016.

Observación B / S:

Proyecto: 150174 16pp80-fortalecimiento de las capacidades en la educación de san antonio de prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 0
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED74AB Inst edu dotadas en inform y bibliogra  0%Número 3 0

Se cuenta con la solicitud de la dotación escolar por parte de las I.E. beneficiadas de la comuna. En proceso de elaboración de estudios previos. Se espera hacer  una 

subasta entre el mes de septiembre y octubre, y entregar la dotación en el mes de noviembre.

Observación B / S:

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

4.1.1.1 Fortalecimiento de la educación inicial - Buen ComienzoProyecto PD:

Niños y Niñas 0-12 Meses Sisben I y Ii080547 $ 38,05637 $ 0,0

Educacion Inicial 1 A 4 Años090069 $ 4.326,28958 $ 0,0

4.1.1.3 Permanencia en el sistema escolarProyecto PD:

Ampliacion de Cobertura Educativa Para 

Atender Poblacion Vulnerable Mediante 

Contratacion Prestacion Servicio Educativo

050051 $ 8,18500 $ 0,0

4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizajeProyecto PD:

Dotacion y Adecuacion de la Escuela Cris020195 $ 0,01501 $ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

4.1.1.1 Fortalecimiento de la educación inicial - Buen ComienzoProyecto PD:

Proyecto: 140172 15pp14-proyecto de atención y transporte para grupo etareo entre los 3 meses y los 5 años-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 42 $ 42

4.2.2.1 Maestros y maestras sujetos del saber - MovaProyecto PD:

Proyecto: 080271 Formación de docentes diferentes áreas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 101 $ 53

4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizajeProyecto PD:

Proyecto: 080011 Construcción, reposición y terminación de  equipamientos educativos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 11.784 $ 10.833

Proyecto: 080561 Dodación de jardines infantiles de calidad para la atención integral a la primera infancia-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 532 $ 18

Proyecto: 130712 Jve-02 - mantenimiento de la infraestructura-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 40 $ 40

Proyecto: 150001 Jve15- adecuación i.e. jósé acevedo y goméz-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 50 $ 50
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Secretaría de Participación Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2016

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ejecución Presupuestal

$27.223

$30.091

$19.017

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, compromisos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 63%
 33%

30.091

9.433
Compromisos

11.074
Disponible

9.584
Ordenado

Compromisos 9.433
Disponible 11.074
Ordenado 9.584

Total: 30.091

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

Página 71 de 410Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2016

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Participación Ciudadana



Página 72 de 410Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2016

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Participación Ciudadana



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.2 Medellín participativa-

Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

1.2.1.1 Promoción y protección del derecho a la participaciónProyecto PD:

Proyecto: 120208 Promoción y articulación de escenarios de participación y movilización ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  10% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  10%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 607 $ 535 $ 535

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC08BL Espac forma,rend cuentas movi realizados  0%Número 64 0

Se inicia ejeucion en el ultimo trimestre de la vigencia actualObservación B / S:

PC08BM Estrat movil constru de paz implementada  20%Porcentaje 100 20

1.2.1.2 Apoyo y acompañamiento a las Juntas Administradoras Locales JAL - JAL ando con vosProyecto PD:

Proyecto: 120207 Apoyo y acompañamiento  acompañamiento a las juntas administradoras locales en ejercicio de sus funciones-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  78% Ejec. Financiera :  35% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  27%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.083 $ 1.993 $ 688

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC07PR Miembros jal capacitados  100%Número 100 100

PC07PS Jal monitor en el ejerc de sus funciones  100%Número 21 21

PC07PT Ciudadanos movilizados por la jal  40%Número 5.000 2.000

PC07PV Jal apoyadas metodológica y operativamen  75%Porcentaje 100 75

PC07PX Jal apoyadas materialmente  75%Porcentaje 100 75

1.2.1.4 Promoción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes socialesProyecto PD:

Proyecto: 120216 Mejoramiento de organizaciones y redes sociales gestoras del desarrollo  local y municipal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  49% Ejec. Financiera :  83% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  40%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.916 $ 1.889 $ 1.559

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC16BL Elecciones organiza comunal acompañadas  93%Número 482 447

PC16BM Asesorias y capacitaciones realizadas  46%Número 964 444

PC16BN Capacitacion proceso eleccion realizadas  100%Número 42 42
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PC16BO Redes sociales acompañadas  28%Número 60 17

PC16BP Organizaciones sociales acompañadas  45%Número 100 45

PC16BR Evento integracion comunitario realizad  25%Número 4 1

PC16BS Actuacion procesa vic  organizac comunal  6%Número 70 4

1.2.1.5 Red de formación e investigación para la participación ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 120213 Formación ciudadana para la participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  58%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.134 $ 1.317 $ 1.312

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC13BC Semilleros acompañados y fortalecidos  118%Número 33 39

PC13BG Proyectos lineamientos sistema formación  100%Número 7 7

PC13BJ Red de formación ciudadana constituida  0%Número 1 0

Su constitución se tiene prevista como finalización de un proceso de trabajo con actores, para el mes de diciembre.Observación B / S:

PC13BK Esps soc y com  aprop social conocimento  50%Número 4 2

PC13BL Escuela partic juven implementado  100%Número 13 13

PC13BM Formulacion fase i ipc  0%Porcentaje 100 0

 Inicio ejecución el 1 de septiembreObservación B / S:

1.2.1.9 Infraestructura física y tecnológica para la participaciónProyecto PD:

Proyecto: 080438 Mantenimiento y adecuación de propiedades municipales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  43% Ejec. Financiera :  12% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  5%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.219 $ 2.587 $ 314

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC38BI Sedes sociales con mantenimiento menores  43%Número 30 13

Proyecto: 120214 Dotación sedes sociales para la participación y la integración ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Ejec. Financiera :  80% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  46%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 451 $ 456 $ 363

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC14AN Equipo de computo adquiridos (r)  100%Número 28 28

PC14AO Contrato comodatos normalizados  19%Número 90 17

PC14AP Bienes entregados  56%Número 136 76
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Proyecto: 120215 Gestión y administración de equipamientos comunitarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  63% Ejec. Financiera :  84% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  52%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 974 $ 1.189 $ 994

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC15BI Bienes inmuebles administrados  100%Número 10 10

PC15BJ Contratos liquidados  0%Número 90 0

Se gestiona el trámite con la secretaría de Suministros y serviciosObservación B / S:

PC15BK Visitas de supervisión  88%Número 900 793

Proyecto: 120217 Apoyo a telecentros de medellín para el acceso digital desde y para la comunidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Ejec. Financiera :  83% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  58%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 781 $ 811 $ 672

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC17BT Estan tecno telecentros implementado  56%Porcentaje 100 56

PC17BV Acuer gest forta de los telecentros  75%Número 4 3

PC17BX Herramientas para teps  91%Número 64 58

PC17BY Gestores de telecentros certificados  36%Número 64 23

PC17BZ Telecentros apoyado técnica administrado  91%Número 64 58

Programa: 1.2.2 - Presupuesto Participativo

1.2.2.1 Vos sos Presupuesto ParticipativoProyecto PD:

Proyecto: 120205 Implementación  presupuestación participativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.528 $ 2.328 $ 2.259

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC05AW Ciudad moviliza en esce de participación  98%Número 120.000 117.687

PC05AX Asambl barriales y veredales realizadas  107%Número 450 481

PC05AY Consejo comunal corregimental realizados  38%Número 42 16

PC05AZ Plan de comunicac y movilizac para plypp  62%Porcentaje 100 62

PC05BA Ciudad formados en cultura politica  114%Porcentaje 70 80

PC05BB Sesiones cmpp realizados  107%Número 15 16

PC05BC Delega partici proceso prioriza proyecto  117%Número 2.000 2.347

PC05BD Comisiones temáticas realizadas  131%Número 105 138

PC05BE Proyectos priorizados por pl y pp  106%Número 300 317
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Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.2 - Transparencia como modelo de gestión

1.3.2.5 Lo público cuenta con vosProyecto PD:

Proyecto: 120210 Promoción al control social  a la gestión pública en el municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  5% Ejec. Financiera :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  4%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 406 $ 542 $ 515

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC10AO Ciudadanos participantes act control soc  8%Número 5.000 419

PC10AQ Rendicion social de cuentas jac y jal  0%Número 100 0

Las rendiciones de cuentas, estan programadas en el marco de  la semana de la participaci ón en conjunto con las actividades de cierre. Por ello, se tiene previsto la 

realización en el mes de noviembre

Observación B / S:

PC10AR Control social iniciativas participacion  0%Número 15 0

PC10AS Procesos formativos implementados  10%Porcentaje 100 10

PC10AT Diagnostico procesos control social  10%Porcentaje 100 10

PC10AV Actividades proceso control social  0%Número 25 0

Se inicia ejeucion en el ultimo trimestre de la vigencia actualObservación B / S:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.2 Medellín participativa-

Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

1.2.1.1 Promoción y protección del derecho a la participaciónProyecto PD:

Proyecto: 150278 16pp6- formación ciudadana y constitucional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  31% Ejec. Financiera :  65% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  20%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.810 $ 1.810 $ 1.183

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC78AC Organizaciones comunales apoyadas  0%Número 22 0

"Por tratarse del primer año del cuatrienio se deben surtir por ley la 

 elección y posesión de nuevos dignatarios de Juntas de Acción de Comunal ,  que se posesionaron en el mes de julio y la elecci ón y posesión de los dignatarios de las 

Asocomunales en el mes de septiembre; lo que implica que la concertaci ón de los planes de trabajo solo se pudo realizar a partir de esta fecha, adicionalmente se  

ajusta la metodología de implementación del apoyo a las organizaciones comunales. 

"

Observación B / S:

PC78AF Sistema de plan cuadral implementado  100%Número 40 40

PC78AG Agenda local construida  0%Número 1 0
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inicio ejecución en el mes de septiembre.Observación B / S:

PC78AH Actores movilizados gestión dllo local  15%Número 3.000 447

PC78AI Herramienta indicador seguim implementad  0%Número 1 0

inicio ejecución en el mes de septiembre.Observación B / S:

PC78AJ Plan trabajo organizac soc implementado  0%Número 15 0

"El proceso presentó ajustes de carácter metodológico, con la intención de desarrollar la propuesta de ejecución de los recursos conjunta con las organizaciones 

comunales, para potenciar el trabajo articulado y la atención territorial.

El proceso de contratación se encuentra en fase de aprobación de estudios previos.

"

Observación B / S:

PC78AK Telecentros fortalecidos  100%Número 8 8

Proyecto: 150286 16pp10-fortalecimiento de la participación para el desarrollo local-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC86AP Promoción de la participación ciudadana.  0%Porcentaje 100 0

inicio ejecución en el mes de septiembre.Observación B / S:

PC86AQ Acuerdos alianzas incidencia ciudadana  0%Número 8 0

inicio ejecución en el mes de septiembre.Observación B / S:

PC86AR Sistematizació gestión desarrollo local  0%Número 1 0

inicio ejecución en el mes de septiembre.Observación B / S:

PC86AS Fortalecimiento de instancias escenarios  0%Porcentaje 100 0

inicio ejecución en el mes de septiembre.Observación B / S:

1.2.1.2 Apoyo y acompañamiento a las Juntas Administradoras Locales JAL - JAL ando con vosProyecto PD:

Proyecto: 150284 16pp10-apoyo plan de trabajo jal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 50 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC84AD Plan trabajo jal implementado  0%Número 1 0

Se inicia ejeucion en el ultimo trimestre de la vigencia actualObservación B / S:

Proyecto: 150285 16pp10-fomento de la gobernabilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  4% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 50 $ 2

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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PC85AP Seminario marco constituc legal dllo  0%Número 1 0

Se inicia ejeucion en el ultimo trimestre de la vigencia actualObservación B / S:

PC85AQ Rendiciones publicas cuentas ejecutadas  0%Número 4 0

Se inicia ejeucion en el ultimo trimestre de la vigencia actualObservación B / S:

PC85AR Proceso formativo organizaciones comunal  0%Número 4 0

"Por tratarse del primer año del cuatrienio se deben surtir por ley la 

 elección y posesión de nuevos dignatarios de Juntas de Acción de Comunal ,  que se posesionaron en el mes de julio y la elecci ón y posesión de los dignatarios de las 

Asocomunales en el mes de septiembre; lo que implica que la concertaci ón de los planes de trabajo solo se pudo realizar a partir de esta fecha, adicionalmente se  

ajusta la metodología de implementación del apoyo a las organizaciones comunales. 

"

Observación B / S:

1.2.1.3 Organismos comunales, integrales y modernosProyecto PD:

Proyecto: 150274 16pp2-proyecto de participación ciudadana en santa cruz-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Ejec. Financiera :  79% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  31%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 840 $ 840 $ 661

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC74AS Organizaciones comunales apoyadas  0%Número 14 0

Por tratarse del primer año del cuatrienio se deben surtir por ley la 

 elección y posesión de nuevos dignatarios de Juntas de Acción de Comunal ,  que se posesionaron en el mes de julio y la elecci ón y posesión de los dignatarios de las 

Asocomunales en el mes de septiembre; lo que implica que la concertaci ón de los planes de trabajo solo se pudo realizar a partir de esta fecha, adicionalmente se  

ajusta la metodología de implementación del apoyo a las organizaciones comunales.

Observación B / S:

PC74AT Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 19 19

PC74AV Telecentros fortalecidos  100%Número 5 5

PC74AX Plan trabajo organizac soc implementado  0%Número 15 0

El proceso presentó ajustes de carácter metodológico, con la intención de desarrollar la propuesta de ejecución de los recursos conjunta con las organizaciones 

comunales, para potenciar el trabajo articulado y la atención territorial.

El proceso de contratación de contratación se encuentra en fase de aprobación de estudios previos.

Observación B / S:

PC74AY Plan trabajo jal implementado  0%Número 1 0

Las actividades de las diferentes Juntas Administradoras Locales  requirió de planes de trabajo concertado para lograr una verdadera incidencia en los territorios. Se 

firmó acta de inicio a través de convenio de asociación el día 15 de septiembre de 2016

Observación B / S:

Proyecto: 150275 16pp3-fortalecimiento de capacidades ciudadanas y condiciones organizativas para la participación democrática en manrique-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Ejec. Financiera :  70% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  42%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 711 $ 711 $ 497

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC75AP Organizaciones comunales apoyadas  0%Número 23 0
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"Por tratarse del primer año del cuatrienio se deben surtir por ley la 

 elección y posesión de nuevos dignatarios de Juntas de Acción de Comunal ,  que se posesionaron en el mes de julio y la elecci ón y posesión de los dignatarios de las 

Asocomunales en el mes de septiembre; lo que implica que la concertaci ón de los planes de trabajo solo se pudo realizar a partir de esta fecha, adicionalmente se  

ajusta la metodología de implementación del apoyo a las organizaciones comunales. 

"

Observación B / S:

PC75AR Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 13 13

PC75AT Plan trabajo cib  elaborado e implementa  0%Número 1 0

"El proceso presentó ajustes de carácter metodológico, con la intención de desarrollar la propuesta de ejecución de los recursos conjunta con las organizaciones 

comunales, para potenciar el trabajo articulado y la atención territorial.

El proceso de contratación de contratación se encuentra en fase de aprobación de estudios previos.

"

Observación B / S:

PC75AV Telecentros fortalecidos  100%Número 3 3

PC75AY Escuela participaci juvenil implementada  100%Número 1 1

Proyecto: 150276 16pp4-proyecto de promoción y fortalecimiento de la participación a organizaciones sociales y comunitarias en aranjuez-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  57% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  29%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 669 $ 669 $ 382

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC76AB Organizaciones comunales apoyadas  0%Número 18 0

"Por tratarse del primer año del cuatrienio se deben surtir por ley la 

 elección y posesión de nuevos dignatarios de Juntas de Acción de Comunal ,  que se posesionaron en el mes de julio y la elecci ón y posesión de los dignatarios de las 

Asocomunales en el mes de septiembre; lo que implica que la concertaci ón de los planes de trabajo solo se pudo realizar a partir de esta fecha, adicionalmente se  

ajusta la metodología de implementación del apoyo a las organizaciones comunales. 

"

Observación B / S:

PC76AE Centro integración barrial fortalecido  0%Número 1 0

"El proceso presentó ajustes de carácter metodológico, con la intención de desarrollar la propuesta de ejecución de los recursos conjunta con las organizaciones 

comunales, para potenciar el trabajo articulado y la atención territorial.

El proceso de contratación de contratación se encuentra en fase de aprobación de estudios previos.

"

Observación B / S:

PC76AF Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 11 11

PC76AG Telecentros fortalecidos  100%Número 3 3

PC76AH Plan trabajo jal implementado  0%Número 1 0

Las actividades de las diferentes Juntas Administradoras Locales  requirió de planes de trabajo concertado para lograr una verdadera incidencia en los territorios. Se 

firmó acta de inicio a través de convenio de asociación el día 15 de septiembre de 2016.

Observación B / S:

PC76AJ Escuela participaci juvenil implementada  100%Número 1 1

Proyecto: 150280 16pp8- fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  59% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  39%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 471 $ 471 $ 277

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC80AC Organizaciones comunales apoyadas  0%Número 15 0
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"Por tratarse del primer año del cuatrienio se deben surtir por ley la 

 elección y posesión de nuevos dignatarios de Juntas de Acción de Comunal ,  que se posesionaron en el mes de julio y la elecci ón y posesión de los dignatarios de las 

Asocomunales en el mes de septiembre; lo que implica que la concertaci ón de los planes de trabajo solo se pudo realizar a partir de esta fecha, adicionalmente se  

ajusta la metodología de implementación del apoyo a las organizaciones comunales. 

"

Observación B / S:

PC80AE Telecentros fortalecidos  100%Número 4 4

PC80AF Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 3 3

Proyecto: 150289 16pp12-participación social y liderazgo en los ciudadanos en la américa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  43% Ejec. Financiera :  47% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  20%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 287 $ 287 $ 136

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC89AN Organizaciones comunales apoyadas  0%Número 15 0

"Por tratarse del primer año del cuatrienio se deben surtir por ley la 

 elección y posesión de nuevos dignatarios de Juntas de Acción de Comunal ,  que se posesionaron en el mes de julio y la elecci ón y posesión de los dignatarios de las 

Asocomunales en el mes de septiembre; lo que implica que la concertaci ón de los planes de trabajo solo se pudo realizar a partir de esta fecha, adicionalmente se  

ajusta la metodología de implementación del apoyo a las organizaciones comunales. 

"

Observación B / S:

PC89AQ Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 3 3

PC89AS Plan trabajo jal implementado  0%Número 1 0

Las actividades de las diferentes Juntas Administradoras Locales  requirió de planes de trabajo concertado para lograr una verdadera incidencia en los territorios. Se 

firmó acta de inicio a través de convenio de asociación el día 15 de septiembre de 2016.

Observación B / S:

PC89AV Encuentro intergeneracional desarrollado  0%Número 1 0

Se viene concretando las acciones previas para el desarrollo del encuentro.Observación B / S:

PC89AX Kit de dotacion adquiridos  57%Número 7 4

PC89AY Escuela participaci juvenil implementada  100%Número 1 1

Proyecto: 150294 16pp15-fortalecimiento de la participación ciudadana en guayabal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Ejec. Financiera :  46% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  18%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 494 $ 494 $ 228

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC94AA Organizaciones comunales apoyadas  0%Número 15 0

"Por tratarse del primer año del cuatrienio se deben surtir por ley la 

 elección y posesión de nuevos dignatarios de Juntas de Acción de Comunal ,  que se posesionaron en el mes de julio y la elecci ón y posesión de los dignatarios de las 

Asocomunales en el mes de septiembre; lo que implica que la concertaci ón de los planes de trabajo solo se pudo realizar a partir de esta fecha, adicionalmente se  

ajusta la metodología de implementación del apoyo a las organizaciones comunales. 

"

Observación B / S:

PC94AB Escuela munic participación fortalecida  0%Número 1 0

El contrato se firmó en el mes de julio, se vienen avanzando en las acciones para el fortalecimiento.Observación B / S:
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PC94AC Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 4 4

PC94AE Observatorio investigación fortalecido  0%Número 1 0

El contrato se firmo en el mes de julio, se vienen avanzando en las acciones para el fortalecimiento.Observación B / S:

PC94AF Telecentros fortalecidos  100%Número 1 1

Proyecto: 150298 16pp70-promoción y fortalecimiento de la convivencia para niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores en altavista-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  68% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  45%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 232 $ 232 $ 157

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC98AM Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 2 2

PC98AO Organizaciones comunales apoyadas  0%Número 18 0

"Por tratarse del primer año del cuatrienio se deben surtir por ley la 

 elección y posesión de nuevos dignatarios de Juntas de Acción de Comunal ,  que se posesionaron en el mes de julio y la elecci ón y posesión de los dignatarios de las 

Asocomunales en el mes de septiembre; lo que implica que la concertaci ón de los planes de trabajo solo se pudo realizar a partir de esta fecha, adicionalmente se  

ajusta la metodología de implementación del apoyo a las organizaciones comunales. 

"

Observación B / S:

PC98AQ Telecentros fortalecidos  100%Número 5 5

1.2.1.4 Promoción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes socialesProyecto PD:

Proyecto: 150271 16pp1-promoción y fortalecimiento de la participación en popular-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Ejec. Financiera :  32% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  13%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.233 $ 1.233 $ 393

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC71AB Organizaciones sociales visibilizadas  0%Número 70 0

Por tratarse del primer año del cuatrienio se deben surtir por ley la 

 elección y posesión de nuevos dignatarios de Juntas de Acción de Comunal ,  que se posesionaron en el mes de julio y la elecci ón y posesión de los dignatarios de las 

Asocomunales en el mes de septiembre; lo que implica que la concertaci ón de los planes de trabajo solo se pudo realizar a partir de esta fecha, adicionalmente se  

ajusta la metodología de implementación del apoyo a las organizaciones comunales.

Observación B / S:

PC71AC Organizaciones comunales fortalecidas  0%Número 21 0

Por tratarse del primer año del cuatrienio se deben surtir por ley la 

 elección y posesión de nuevos dignatarios de Juntas de Acción de Comunal ,  que se posesionaron en el mes de julio y la elecci ón y posesión de los dignatarios de las 

Asocomunales en el mes de septiembre; lo que implica que la concertaci ón de los planes de trabajo solo se pudo realizar a partir de esta fecha, adicionalmente se  

ajusta la metodología de implementación del apoyo a las organizaciones comunales.

Observación B / S:

PC71AF Telecentros fortalecidos  100%Número 7 7

PC71AG Red juvenil acompañada  0%Número 1 0

El proceso presentó ajustes de carácter metodológico, con la intención de desarrollar la propuesta de ejecución de los recursos conjunta con las organizaciones 

comunales, para potenciar el trabajo articulado y la atención territorial.

El proceso de contratación se encuentra en fase de aprobación de estudios previos

Observación B / S:

PC71AH Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 10 10
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Proyecto: 150277 16pp5-visibilización de las organizaciones  sociales, comunales, semilleros y telecentros-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Ejec. Financiera :  56% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  22%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 325 $ 325 $ 182

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC77AC Plan de trabajo asocomunal apoyado  0%Número 1 0

"Por tratarse del primer año del cuatrienio se deben surtir por ley la 

 elección y posesión de nuevos dignatarios de Juntas de Acción de Comunal ,  que se posesionaron en el mes de julio y la elecci ón y posesión de los dignatarios de las 

Asocomunales en el mes de septiembre; lo que implica que la concertaci ón de los planes de trabajo solo se pudo realizar a partir de esta fecha, adicionalmente se  

ajusta la metodología de implementación del apoyo a las organizaciones comunales. 

"

Observación B / S:

PC77AD Organizaciones comunales apoyadas  0%Número 8 0

"Por tratarse del primer año del cuatrienio se deben surtir por ley la 

 elección y posesión de nuevos dignatarios de Juntas de Acción de Comunal ,  que se posesionaron en el mes de julio y la elecci ón y posesión de los dignatarios de las 

Asocomunales en el mes de septiembre; lo que implica que la concertaci ón de los planes de trabajo solo se pudo realizar a partir de esta fecha, adicionalmente se  

ajusta la metodología de implementación del apoyo a las organizaciones comunales. 

"

Observación B / S:

PC77AE Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 3 3

PC77AF Telecentros fortalecidos  100%Número 2 2

PC77AG Plan trabajo jal implementado  0%Número 1 0

Las actividades de las diferentes Juntas Administradoras Locales  requirió de planes de trabajo concertado para lograr una verdadera incidencia en los territorios. Se 

firmó acta de inicio a través de convenio de asociación el día 15 de septiembre de 2016

Observación B / S:

Proyecto: 150279 16pp7-visibilización de las organizaciones  sociales y comunales, semilleros y telecentros-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  47% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  31%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 974 $ 974 $ 454

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC79AA Organizaciones apoyadas  0%Número 50 0

"El proceso presentó ajustes de carácter metodológico, con la intención de desarrollar la propuesta de ejecución de los recursos conjunta con las organizaciones 

comunales, para potenciar el trabajo articulado y la atención territorial.

El proceso de contratación se encuentra en fase de aprobación de estudios previos.

"

Observación B / S:

PC79AD Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 15 15

PC79AE Telecentros fortalecidos  100%Número 2 2

Proyecto: 150281 16pp9-promoción y apoyo a las organizaciones sociales y comunales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  36% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  12%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 980 $ 980 $ 355
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC81AA Asocomunal fortalecida  0%Número 1 0

"Por tratarse del primer año del cuatrienio se deben surtir por ley la 

 elección y posesión de nuevos dignatarios de Juntas de Acción de Comunal ,  que se posesionaron en el mes de julio y la elecci ón y posesión de los dignatarios de las 

Asocomunales en el mes de septiembre; lo que implica que la concertaci ón de los planes de trabajo solo se pudo realizar a partir de esta fecha, adicionalmente se  

ajusta la metodología de implementación del apoyo a las organizaciones comunales. 

"

Observación B / S:

PC81AC Organizaciones comunales apoyadas  0%Número 22 0

"Por tratarse del primer año del cuatrienio se deben surtir por ley la 

 elección y posesión de nuevos dignatarios de Juntas de Acción de Comunal ,  que se posesionaron en el mes de julio y la elecci ón y posesión de los dignatarios de las 

Asocomunales en el mes de septiembre; lo que implica que la concertaci ón de los planes de trabajo solo se pudo realizar a partir de esta fecha, adicionalmente se  

ajusta la metodología de implementación del apoyo a las organizaciones comunales. 

"

Observación B / S:

PC81AE Organizaciones apoyadas  0%Número 35 0

"Por tratarse del primer año del cuatrienio se deben surtir por ley la 

 elección y posesión de nuevos dignatarios de Juntas de Acción de Comunal ,  que se posesionaron en el mes de julio y la elecci ón y posesión de los dignatarios de las 

Asocomunales en el mes de septiembre; lo que implica que la concertaci ón de los planes de trabajo solo se pudo realizar a partir de esta fecha, adicionalmente se  

ajusta la metodología de implementación del apoyo a las organizaciones comunales. 

"

Observación B / S:

PC81AF Telecentros fortalecidos  100%Número 3 3

PC81AG Plan trabajo jal implementado  0%Número 1 0

Las actividades de las diferentes Juntas Administradoras Locales  requirió de planes de trabajo concertado para lograr una verdadera incidencia en los territorios. Se 

firmó acta de inicio a través de convenio de asociación el día 15 de septiembre de 2016.

Observación B / S:

PC81AH Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 9 9

Proyecto: 150282 16pp10-fortalecimiento de la participación ciudadana en la candelaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  38% Ejec. Financiera :  65% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  25%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 550 $ 550 $ 360

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC82AE Red acompañada y fortalecida  0%Número 1 0

"El proceso presentó ajustes de carácter metodológico, con la intención de desarrollar la propuesta de ejecución de los recursos conjunta con las organizaciones 

comunales, para potenciar el trabajo articulado y la atención territorial.

El proceso de contratación de contratación se encuentra en fase de aprobación de estudios previos

"

Observación B / S:

PC82AF Organizaciones apoyadas  0%Número 40 0

"Por tratarse del primer año del cuatrienio se deben surtir por ley la 

 elección y posesión de nuevos dignatarios de Juntas de Acción de Comunal ,  que se posesionaron en el mes de julio y la elecci ón y posesión de los dignatarios de las 

Asocomunales en el mes de septiembre; lo que implica que la concertaci ón de los planes de trabajo solo se pudo realizar a partir de esta fecha, adicionalmente se  

ajusta la metodología de implementación del apoyo a las organizaciones comunales. 

"

Observación B / S:

PC82AG Escuela constituci política implementada  50%Porcentaje 100 50

PC82AH Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 3 3
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Proyecto: 150283 16pp10-estrategia de proyección del centro de integración comunitaria hacia las sedes sociales chagualo, prado centro y las palmas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  5% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 7

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC83AA Plan estratég centro integrac ejecutado  0%Número 1 0

"El proceso presentó ajustes de carácter metodológico, con la intención de desarrollar la propuesta de ejecución de los recursos conjunta con las organizaciones 

comunales, para potenciar el trabajo articulado y la atención territorial.

El proceso de contratación de contratación se encuentra en fase de aprobación de estudios previos.

"

Observación B / S:

Proyecto: 150287 16pp11-proyecto integral para la participación ciudadana en laureles estadio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 146 $ 146 $ 146

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC87AI Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 2 2

PC87AJ Telecentros fortalecidos  100%Número 1 1

Proyecto: 150290 16pp13-fortalecimiento a la red de organizaciones en san javier-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  25% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 700 $ 177

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC90AO Plan actividade movilización implementad  0%Número 37 0

inicio ejecución en el mes de septiembre.Observación B / S:

PC90AP Comités trabajo red apoyado fortalecido  0%Número 10 0

"El proceso presentó ajustes de carácter metodológico, con la intención de desarrollar la propuesta de ejecución de los recursos conjunta con las organizaciones 

comunales, para potenciar el trabajo articulado y la atención territorial.

El proceso de contratación de contratación se encuentra en fase de aprobación de estudios previos

"

Observación B / S:

Proyecto: 150293 16pp14-fortalecimiento, modernización y apoyo de los planes de trabajo de las organizaciones sociales y comunitarias en el poblado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Ejec. Financiera :  23% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  6%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 331 $ 331 $ 76

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC93AA Organizaciones comunales apoyadas  0%Número 11 0

inicio ejecución en el mes de septiembre.Observación B / S:
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PC93AB Plan trabajo organiza sociales eecutado  0%Número 19 0

"Por tratarse del primer año del cuatrienio se deben surtir por ley la 

 elección y posesión de nuevos dignatarios de Juntas de Acción de Comunal ,  que se posesionaron en el mes de julio y la elecci ón y posesión de los dignatarios de las 

Asocomunales en el mes de septiembre; lo que implica que la concertaci ón de los planes de trabajo solo se pudo realizar a partir de esta fecha, adicionalmente se  

ajusta la metodología de implementación del apoyo a las organizaciones comunales. 

"

Observación B / S:

PC93AD Plan trabajo jal implementado  0%Número 1 0

Las actividades de las diferentes Juntas Administradoras Locales  requirió de planes de trabajo concertado para lograr una verdadera incidencia en los territorios. Se 

firmó acta de inicio a través de convenio de asociación el día 15 de septiembre de 2016

Observación B / S:

PC93AE Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 3 3

Proyecto: 150297 16pp60-fortalecimiento de la participación ciudadana en san cristóbal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  56% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  28%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 431 $ 431 $ 241

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC97AA Organizaciones comunales apoyadas  0%Número 18 0

"Por tratarse del primer año del cuatrienio se deben surtir por ley la 

 elección y posesión de nuevos dignatarios de Juntas de Acción de Comunal ,  que se posesionaron en el mes de julio y la elecci ón y posesión de los dignatarios de las 

Asocomunales en el mes de septiembre; lo que implica que la concertaci ón de los planes de trabajo solo se pudo realizar a partir de esta fecha, adicionalmente se  

ajusta la metodología de implementación del apoyo a las organizaciones comunales. 

"

Observación B / S:

PC97AB Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 11 11

1.2.1.5 Red de formación e investigación para la participación ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 150272 16pp1-observatorio social en popular-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 52 $ 52 $ 52

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC72AB Observatorio social fortalecido  0%Número 1 0

El contrato para la operación del semillero fue  firmado en el mes de julio, y se ha venido prepararando la estrategía para el fortalecimiento.Observación B / S:

1.2.1.7 Niñez y juventud construyendo ciudadProyecto PD:

Proyecto: 150291 16pp13-continuidad de semilleros de participación ciudadana infantil y escuelas juveniles en san javier-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 700 $ 700
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC91AL Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 29 29

PC91AN Escuela participaci juvenil implementada  100%Número 2 2

Proyecto: 150296 16pp50-apoyo y fortalecimiento a grupos y espacios participativos en san sebastián de palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  77% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  39%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 623 $ 623 $ 482

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC96AB Organizaciones comunales apoyadas  0%Número 10 0

"Por tratarse del primer año del cuatrienio se deben surtir por ley la 

 elección y posesión de nuevos dignatarios de Juntas de Acción de Comunal ,  que se posesionaron en el mes de julio y la elecci ón y posesión de los dignatarios de las 

Asocomunales en el mes de septiembre; lo que implica que la concertaci ón de los planes de trabajo solo se pudo realizar a partir de esta fecha, adicionalmente se  

ajusta la metodología de implementación del apoyo a las organizaciones comunales. 

"

Observación B / S:

PC96AC Telecentro creado y en funcionamiento  0%Número 5 0

Se inicia ejeucion en el ultimo trimestre de la vigencia actualObservación B / S:

PC96AD Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 8 8

PC96AF Escuela participaci juvenil implementada  100%Número 2 2

Proyecto: 150299 16pp80-fortalecimiento y modernización de las organizaciones comunales de san antonio de prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  83% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 249 $ 249 $ 207

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC99AI Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 6 6

PC99AL Telecentros fortalecidos  100%Número 2 2

PC99AN Kit de dotacion adquiridos  100%Número 5 5

1.2.1.9 Infraestructura física y tecnológica para la participaciónProyecto PD:

Proyecto: 150273 16pp1-formación en competencias digitales telecentros-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 45 $ 45 $ 45

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC73AB Telecentros fortalecidos  100%Número 7 7
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Proyecto: 150288 16pp12-fortalecimiento telecentros en la américa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  77% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  38%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 514 $ 514 $ 396

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC88AH Telecentros creado y funcionando  0%Número 1 0

Corresponde a un telecentro nuevo para la comuna 12, está en proceso de contratación la adecuación de la sede y la compra de equipos.Observación B / S:

PC88AI Telecentros fortalecidos  100%Número 4 4

Proyecto: 150292 16pp13- creación y fortalecimiento de telecentros-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  67% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  33%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 212 $ 212 $ 141

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC92AV Telecentro creado y en funcionamiento  0%Número 1 0

Actualmente se surte la etapa precontractual para la adecuación y dotación del equipamiento en el último trimestre de la presente anualidadObservación B / S:

PC92AY Telecentros fortalecidos  100%Número 2 2

Proyecto: 150295 16pp16-fortalecimiento  a los planes de trabajo de  las  organizaciones  comunitarias en belén-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Ejec. Financiera :  21% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  8%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 935 $ 935 $ 192

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC95AC Plan trabajo red personeros implementado  0%Número 1 0

"El proceso presentó ajustes de carácter metodológico, con la intención de desarrollar la propuesta de ejecución de los recursos conjunta con las organizaciones 

comunales, para potenciar el trabajo articulado y la atención territorial.

El proceso de contratación de contratación se encuentra en fase de aprobación de estudios previos.

"

Observación B / S:

PC95AD Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 2 2

PC95AF Telecentros fortalecidos  100%Número 2 2

PC95AG Plan trabajo jal implementado  0%Número 1 0

Las actividades de las diferentes Juntas Administradoras Locales  requirió de planes de trabajo concertado para lograr una verdadera incidencia en los territorios. Se 

firmó acta de inicio a través de convenio de asociación el día 15 de septiembre de 2016

Observación B / S:

PC95AH Plan trabajo comités barriales implemet  0%Número 1 0

"El proceso presentó ajustes de carácter metodológico, con la intención de desarrollar la propuesta de ejecución de los recursos conjunta con las organizaciones 

comunales, para potenciar el trabajo articulado y la atención territorial.

El proceso de contratación de contratación se encuentra en fase de aprobación de estudios previos.

"

Observación B / S:

Proyecto: 150300 16pp80-mantenimiento de sedes sociales-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 58 $ 58 $ 58

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC00AA Sedes sociales mantenimiento adecuación  100%Número 2 2

Proyecto: 150301 16pp90-fortalecimiento a proyectos y programas de participación ciudadana en santa elena-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 102 $ 102 $ 102

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC01AA Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 2 2

PC01AC Telecentros fortalecidos  100%Número 1 1

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

1.2.1.1 Promoción y protección del derecho a la participaciónProyecto PD:

Proyecto: 130292 Jve-05 comunicación y movilización para la comuna 5-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 140323 15pp7-fortalecimiento  en participación y movilización social para todas las poblaciones-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 200 $ 200

Proyecto: 140327 15pp12-participación social y de liderazgo de los ciudadanos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 1

1.2.1.3 Organismos comunales, integrales y modernosProyecto PD:

Proyecto: 130039 Pp13-09-fortalecimiento organización comunal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 16 $ 16

Proyecto: 130203 Pp13-13-fortalecimiento de organizaciones sociales, comunales y redes existentes en la comuna 13-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5 $ 5

Proyecto: 130265 Pp13-70 fortalecimiento organizaciones sociales y comunitarias-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 140241 15pp14-conformar, fortalecer y estimular las organizaciones con tejido social y comunitario-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 257 $ 257

Proyecto: 140286 15pp2-participación ciudadana-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 48 $ 48

Proyecto: 140290 15pp6-formación ciudadana y constitucional para movilizar y promover la participación ciudadana como agentes activos del desarrollo local y zonal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 2

Proyecto: 140326 15pp16-fortalecimiento a los planes de trabajo de las organizaciones comunitarias para hacer mas efectiva la participación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 233 $ 233

1.2.1.4 Promoción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes socialesProyecto PD:

Proyecto: 130212 Pp13-02-apoyo y fortalecimiento a las organizaciones sociales, comunitarias y redes de la comuna para mejorar su participación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 14 $ 14

Proyecto: 140229 15pp3-fortalecimiento de la ciudadanía y de la organización comunitaria para la gestión del desarrollo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 3

Proyecto: 140235 15pp9-apoyar los planes de trabajo de las organizaciones sociales, comunales, asocomunal, colectivo de mujeres, fortalecimiento a la jal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 1

Proyecto: 140236 15pp15-participación social y de liderazgo de los ciudadanos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 2

Proyecto: 140238 15pp70-promocion y fortalecimiento de la convivencia para niños, jovenes, mujeres y adultos mayores-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 1

Proyecto: 140240 15pp90-fortalecimiento de la participación ciudadana, creación telecentro y fortalecimiento de semilleros infantiles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 140274 15pp8-organizaciones sociales y comunitarias fortalecidas en sus procesos de formación, gestión y administración-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 11 $ 11
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Proyecto: 140275 15pp11-proyecto integral para la participación ciudadana-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 2

Proyecto: 140285 15pp1-promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 85 $ 85

Proyecto: 140302 15pp5-comuna 5 - castilla: territorio incluyente, con conciencia política, diálogo, seguridad y convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 74 $ 74

Proyecto: 140322 15pp4-promoción y fortalecimiento de la participación de las organizaciones sociales y comunitarias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 80 $ 80

Proyecto: 140325 15pp60-fortalecimiento y promoción de las organizaciones sociales, comunitarias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 40 $ 40

1.2.1.5 Red de formación e investigación para la participación ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 130151 Pp13-50-apoyo y fortalecimiento a grupos y espacios para las actividades políticas de la comunidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 9 $ 9

Proyecto: 130461 Jve-09 formación ciudadana para el fortalecimiento de  tejido social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 101 $ 101

Proyecto: 140103 Jve-10 educación y formación con enfoque politico c10-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 2

Proyecto: 140237 15pp50-apoyo y fortalecimiento a grupos y espacios participativos en el marco de sus actividades políticas comunitarias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 3

1.2.1.7 Niñez y juventud construyendo ciudadProyecto PD:

Proyecto: 130204 Pp13-13-semilleros de participación juvenil e infantil-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 2

Proyecto: 140239 15pp80-formación social y politica que favorezca los procesos de  planeación local y liderazgo comunitario-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 2

Proyecto: 140375 15pp13-consolidación y fortalecimiento  del sistema de participación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 118 $ 118

1.2.1.9 Infraestructura física y tecnológica para la participaciónProyecto PD:

Proyecto: 130463 Jve-80 construcción centro integral de desarrollo comunitario comuna 80-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

2.2.2.1 Promoción y formación para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la convivenciaProyecto PD:

Proyecto: 140272 15pp50-instalación del sistema de audio interno  para el telesférico-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6 $ 6
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Secretaría de Cultura Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2016

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ejecución Presupuestal

$83.496

$91.531

$68.149

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, compromisos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 74%
 41%

91.531

23.382
Disponible

45.672
Ordenado

22.477
Compromisos

Compromisos 22.477
Disponible 23.382
Ordenado 45.672

Total: 91.531

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.1 - Gestión de la cultura ciudadana

1.1.1.1 Medellín se la juega por la cultura ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 120185 Investigación  y acción comunicativa para la ciudadanía cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 150

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU85AA Investigaciones de ciudadanía realizadas  0%Número 1 0

En desarrollo. La investigación se está adelantando en el marco del proyecto “Laboratorio de Cultura Ciudadana”.Observación B / S:

1.1.1.2 Implementar el plan promotor de cultura ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 120179 Desarrollo y fortalecimiento de la cultura como sector-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 180 $ 180

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU79AC Espacios de participación funcionando  128%Número 18 23

CU79AD Encuentros culturales realizados  100%Número 1 1

Instalación del Consejo Municipal de Cultura en Jardín Botánico el 26 de julio con 181 asistentesObservación B / S:

Programa: 1.1.2 - Creemos confianza

1.1.2.1 Cultura del SíProyecto PD:

Proyecto: 120182 Ciudadanía cultural para la vida, la movilidad, convivencia y seguridad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  75% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.024 $ 765

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU82AB Estrategias de cultura civica realizadas  0%Número 2 0

Las dos estrategias se encuentran en desarrollo. La primera es la estrategia de apropiaci ón de espacio público en cinco parques de la ciudad, “Cultura Parque”, de la que 

ya se han adelantado veinte actividades de coordinación comunitaria y seis actividades de reconstrucción de memoria. 

La segunda es la estrategia de movilidad sostenible, en la que se han adelantado dos activaciones de gran formato, un ciclo paseo y cuatro (de diecisiete planeados) 

recorridos experienciales con conductores de transporte público.

Observación B / S:

CU82AC Campañas de pedagogia ciudadana adelanta  0%Número 1 0
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Se ha venido desarrollando la activación de Experimentos de Ciudadanía. A la fecha van cuarenta experimentos realizados con un total de cuatrocientas participantes. La 

campaña busca realizar cien experimentos en el año.

Observación B / S:

Programa: 1.1.3 - Medellín cuenta con todos

1.1.3.1 Fortalecer el voluntariado ciudadanoProyecto PD:

Proyecto: 120183 Voluntariado y construcción de ciudadanía-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 250 $ 250

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU83AD Hora de personal realizando voluntariado  0%Horas 12.500 0

En proceso con contrato N°4600065162Observación B / S:

CU83AE Voluntarios certificados  0%Número 2.500 0

En proceso con contrato N°4600065162Observación B / S:

CU83AF Investigación de voluntariado realizada  0%Número 1 0

En proceso con contrato N°4600065162Observación B / S:

1.1.3.3 Creación de ecosistemas de transformación culturalProyecto PD:

Proyecto: 120184 Ciudadanía cultural para la diversidad étnica, sexual y de género-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.100 $ 841 $ 841

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU84AC Eventos sobre diversidad e intercultural  0%Número 1 0

El evento se realizará el 29 de octubreObservación B / S:

Proyecto: 130326 Equipamento cultural y comunitario-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  46% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.152 $ 1.914

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU26CC Restauración el jordán  0%Número 1 0

Actualmente se encuentra en  un 65% de ejecución el contrato de restauración.Observación B / S:

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.3 Medellín se construye desde el arte y la cultura-

Programa: 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía
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4.3.1.1 Bibliotecas conectando territoriosProyecto PD:

Proyecto: 120173 Bibliotecas, lecturas y desarrollo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  77% Ejec. Financiera :  84% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  64%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.500 $ 17.590 $ 14.761

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU73AB Beneficiarios servicios y prog bibliotec  58%Número 3.200.000 1.842.732

Participantes y beneficiarios de los programas y servicios de las 32 unidades de información que componen el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.Observación B / S:

CU73AF Sistematización de prácticas y servicios  0%Número 3 0

Están proyectadas para el 4to trimestreObservación B / S:

CU73AJ Alianzas o articulaciones con otros  100%Número 4 4

Toledo

•   Arte para la libertad

•   Regalando Palabras

•   Ciudades lectoras

Observación B / S:

CU73AK Bibliotecas al servicio de la comunidad  97%Número 33 32

Aun no entra en operación la biblioteca que hará parte de la infraestructura de la UVA Poblado.Observación B / S:

CU73AL Eventos académic ejecutados o promovidos  100%Número 2 2

• Encuentro de bibliotecas comunitarias

• Encuentro de Bibliotecas

Observación B / S:

CU73AN Recepción de delegaciones  233%Número 3 7

• Delegación del Valle

• Delegación de Brasil

• Delegación de Corea del Sur

• Delegación de Estados unidos

• Delegación de México

• Delegación de Panamá

• Delegación de Perú

Observación B / S:

CU73AP Ejecución actividades bibliolabs  60%Número 5 3

•  Corresponde a la actividad El viaje del librero proyectada y ejecutada para junio (Ver evidencia)

•  Seminario Salón de Nuevas lectura

•  Taller de Narrativas hipermedia

Observación B / S:

CU73AQ Acompañamiento y asesoría a bibliotecas  100%Número 3 3

•  Otorgamiento estímulos a Bibliotecas populares y comunitarias

•  Actas Mesa de Bibliotecas comunitarias a la fecha

•  Informe Proyecto biblioteca y barrio a la fecha

Observación B / S:

CU73AR Bibl con servicio de informacion local f  75%Número 8 6

•  Lanzamiento SIL Parque Biblioteca Doce de octubre

•  Lanzamiento SIL Parque Biblioteca San Cristóbal

•  Lanzamiento SIL Parque Biblioteca La Quintana

•  Lanzamiento SIL Parque Biblioteca Guayabal

•  Lanzamiento SIL Parque Biblioteca La Ladera

•  Lanzamiento SIL Parque Biblioteca San Javier

Observación B / S:

Proyecto: 120186 Adecuación y mantenimiento de los centros culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  91% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 850 $ 403 $ 368

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU86AA Centros culturales adecuados  0%Número 6 0

En proceso de contrataciónObservación B / S:

Proyecto: 120187 Dotación de equipamentos y centros culturales, nuevos y existentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 235 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU87AB Equipamientos existentes dotados  0%Número 2 0

En proceso de contrataciónObservación B / S:

Proyecto: 120299 Parque biblioteca san antonio de prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 52 $ 52

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU99AB Tramoya instalada  100%Número 1 1

Realizada bajo contrato N° 4600062055Observación B / S:

Proyecto: 120300 Parque biblioteca 12 de octubre-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 507 $ 507

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU00AB Tramoya instalada  100%Número 1 1

Realizada bajo contrato N° 4600062055Observación B / S:

4.3.1.2 Lectura, escritura y oralidadProyecto PD:

Proyecto: 120171 Medellín lectura viva (plan de lectura)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Ejec. Financiera :  56% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  22%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.500 $ 5.383 $ 3.006

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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CU71AB Eventos del libro y la lectura  67%Número 3 2

Días del libro y Parada juvenil de la lecturaObservación B / S:

CU71AF Beneficiarios de acciones del pml  12%Número 500.000 60.768

Corresponde a fomento y eventos del libro.Observación B / S:

CU71AG Publicaciones realizadas  0%Número 10 0

Estamos tramitando la compra de dos libros, con  el fondo editorial Eafit  e Hilo de plataObservación B / S:

CU71AH Plan lectura,escritura y oralidad formul  80%Porcentaje 10 8

4.3.1.3 Archivo Histórico de Medellín y Patrimonio DocumentalProyecto PD:

Proyecto: 120169 Fortalecimiento del archivo histórico de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  49%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 496 $ 489

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU69AA Descripción documental  56%Metro Lineal 123 69

La identificación incluye la clasificación y la ordenación como procesos técnicos archivísticos previos. La descripción documental se realizará de acuerdo a las reglas 

multinivel, establecidas por las normas ISAD (g) y NTC 4095, para secciones de fondo, series y unidades documentales conformando inventarios de unidades 

documentales, descripción a nivel de series y en un mínimo nivel la descripción tipo catálogo, folio a folio.

Observación B / S:

CU69AC Imágenes digitalizadas  0%Número 7.000 0

Corresponde a imágenes de documentos del fondo Concejo de Medell ín, con procesos previos de Conservación y Restauración documental. Se digitalizarán y pondrán a 

disposición, asociados a su registro descriptivo,  en el catálogo público del AHM. Se han adelantado las gestiones contractuales con el proveedor del servicio y se espera 

iniciar la digitalización durante el mes de septiembre.

Observación B / S:

CU69AF Folios conservados  62%Número 10.000 6.170

CU69AG Unidades de conservación  82%Número 1.040 854

Durante lo corrido del año 2016 el Laboratorio del AHM ha adelantado un total de 854 actividades relacionadas con unidades de conservaci ón discriminadas así: 810 

carpetas de mylar para la conservación de planos del fondo INVAL, 30 encuadernaciones de cuero consolidadas, 5 unidades de conservación para los tomos 

restaurados,  8 tomos desencuadernados y 1 tomo encuadernado

Observación B / S:

4.3.1.4 Puesta en valor de los patrimonios y las memorias culturalesProyecto PD:

Proyecto: 120170 Divulgación y apropiación del patrimonio cultural material e inmaterial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU70AE Activaciones de patrimonio cultural real  80%Número 15 12

5 Hablemos de Patrimonio, 

5 Itinerancia del Clarín

1 Diplomado sobre gestión del patrimonio

1 BiCiRUTA Patrimonial

Observación B / S:

CU70AF Estímulo iniciativas patrimonio cultura  100%Número 8 8
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Durante el primer semestre se publicó a través de la Convocatoria de Estímulos para el arte y la cultura 2016 las “Becas para el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas 

en torno al Patrimonio Cultural de Medellín”. 

Fueron adjudicadas 8 estímulos mediante la Resolución No. 81 del 24 de junio de 2016, en este momento se encuentran en proceso de configuraci ón de la etapa 

contractual.

Observación B / S:

Proyecto: 120172 Restauración y recuperación de muebles e inmuebles patrimoniales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 350 $ 350

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU72AA Bienes de valor patrimonial intervenidos  0%Número 10 0

Demoras en proceso de contratación desde la Secretaría de Suministros impiden la ejecución del mismoObservación B / S:

Proyecto: 120190 Investigación cultural y del patrimonio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  2% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 132 $ 2

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU90AA Investigaciones culturales y del patrimo  0%Número 4 0

En proceso de definición de tema contractual.Observación B / S:

Programa: 4.3.2 - Movilización por la cultura

4.3.2.1 Fortalecimiento de la red Casas de la CulturaProyecto PD:

Proyecto: 120178 Fortalecimiento de los centros de desarrollo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  81% Ejec. Financiera :  59% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  48%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 3.500 $ 2.071

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU78AG Eventos art. y cult. moravia realizados  95%Número 120 114

CU78AH Personas particip. act .formación moravi  145%Número 2.000 2.902

CU78AI Asistentes a centro cultural moravia  39%Número 300.000 115.955

CU78AJ Asistentes a casas de cultura  103%Número 100.000 103.044

CU78AK Vinculados a formación en casas de la cu  73%Número 2.462 1.793

Talleres de Gente Creativa que se realizan en las Casas de Cultura: Álcazares, Ávila, Colores, Manrique, Pedregal, Poblado y Teatro al Aire Libre Pedregal.Observación B / S:

Programa: 4.3.3 - Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural

4.3.3.1 Fortalecimiento convocatorias públicas de arte y culturaProyecto PD:

Proyecto: 120189 Convocatorias públicas para la democratización de la cultura-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.137 $ 5.740 $ 5.619

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU89AC Iniciativas culturales presentadas  84%Número 2.300 1.924

CU89AD Iniciativas culturales apoyadas  122%Número 450 550

Proyecto: 140060 Fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo de las artes escénicas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  9% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.076 $ 272

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU60AD Apoyo infraestructura de las artes escén  0%Número 5 0

En proceso de convocatoria.Observación B / S:

4.3.3.2 Redes de formación artística y culturalProyecto PD:

Proyecto: 120176 Formación y creación para la ciudadanía-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  86% Ejec. Financiera :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  78%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.000 $ 9.654 $ 8.728

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU76AA Vinculados a los procesos de formación  86%Número 6.874 5.924

Música 4.164

Danza 486

Escénicas 554 

Visuales 720

Observación B / S:

4.3.3.3 Formación de públicos – Tarjeta única ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 120174 Cultura ciudadana en equidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Ejec. Financiera :  83% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  47%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.844 $ 5.658 $ 4.714

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU74AD Eventos de ciudad apoyados  63%Número 30 19
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1. Día Internacional de Teatro                                              

2. Temporada  Internacional de Zarzuela, Opereta y Ópera de Medellín 

3. Festival de títeres la fanfarria                                          

4. Semana Internacional del teatro     Ateneo     

5. Si Danza                                                                                          

6. Festival de Porro                                                      

7. Cicatrices  y sueños

8. Medejazz 20 años

9. concierto de la juventud 2016 

10. Festival De Cine Colombiano De Medellín 

11. XII fiestas de las artes escénicas. 

12. world tango championship 2016 

13. Festival De La Silleta: “Santa Elena Hecha Tradición

14. Noche Del Bolero Y Otras Manifestaciones Musicales 2016".

15. Encuentro Educar En  La Armonía: Cultura + Educación + Comunidad.

16. Galería De Arte Contemporáneo Paul Bardwell

17. Festival Coral De Medellín “José María Bravo Márquez” 

18. Docs Barcelona

19. Semana Del Artey el  Diseño

Observación B / S:

CU74AK Apoyo a entidades musicales realizados  100%Número 4 4

Orquesta Filarmonica de Medellín   -Orquesta Sinfonica de Antioquia                                           -Asociacion Coral Estudio Polifonico  -Universidad EAFITObservación B / S:

CU74AL Eventos de agenda realizados  8%Número 120 9

 Los eventos se hacen de acuerdo con la programaci ón que se organiza con los ganadores de agenda cultural del proceso de convocatorias p úblicas de estímulos, para 

este año el proceso de adjudicación terminó en julio, motivo por el cual los eventos sólo iniciarán en agosto. La mayoría ya están agendados pero en otros meses

Observación B / S:

Proyecto: 120180 Parque explora operación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  69% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  46%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 2.300 $ 1.583

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU80AB Apoyo operación parque explora  67%Meses 12 8

Proyecto: 120181 Fomento de identidad de ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  78% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  58%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.000 $ 13.613 $ 10.559

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU81AA Evento ident.ciudad y ferias realiz-apoy  75%Número 12 9

Hay festival,  Festival Internacional de Poesía, Orquideas P y F ,Chivas y Flores,  Silleteritos de la Floresta, Silleteritos Santa Elena,  D ía del silletero y Silletera, Feria de 

Flores, Tango

Observación B / S:

Proyecto: 120188 Programa de formación de públicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 268 $ 268
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU88AD Alianzas con museos,teatros y parques  100%Número 10 10

CU88AE Visitas gratuitas teatros,museos y parqu  98%Número 393.500 384.739

Proyecto: 150215 Agenda artística y cultural uvas y casas de música-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  15% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.500 $ 352 $ 52

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU15AB Actividades artisticas y culturales real  0%Número 96 0

En proceso de contrataciónObservación B / S:

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.4 Medellín vuelve a su Centro-

Programa: 6.4.1 - Articulación entre planes para la recuperación integral del Centro

6.4.1.2 Plan cultural del CentroProyecto PD:

Proyecto: 120175 Fomento y desarrollo de mercados artesanales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  62% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  62%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 241 $ 141 $ 141

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU75AB Mercado artesanal sanalejo realizado  62%Número 13 8

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.3 - Medellín cuenta con todos

1.1.3.3 Creación de ecosistemas de transformación culturalProyecto PD:

Proyecto: 130281 Jve-08 fortalecimiento tejido social y participación ciudadana de la comuna 8-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 547 $ 547

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU81AI Equipamiento entregado  100%Número 1 1
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Proyecto: 130373 Jve-1 centro integración cultural social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 59 $ 59

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU73CD Equipamiento entregado  0%Número 1 0

En espera de entrega despues de cumplimiento de contratoObservación B / S:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.3 Medellín se construye desde el arte y la cultura-

Programa: 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía

4.3.1.1 Bibliotecas conectando territoriosProyecto PD:

Proyecto: 140231 15pp10-memoria y patrimonio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 1

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU31CA Investigación de memoria cultural realiz  0%Número 1 0

Está en proceso de contratación mediante convenio interadministrativo con el Museo de Antioquia.Observación B / S:

Proyecto: 150087 16pp10-apropiaciación social del patrimonio de la candelaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  12% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 12

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU87CA Actividades reconoc.del patr.cult.realiz  0%Número 4 0

Está en proceso de contratación mediante convenio interadministrativo con el Museo de Antioquia.Observación B / S:

Programa: 4.3.3 - Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural

4.3.3.1 Fortalecimiento convocatorias públicas de arte y culturaProyecto PD:

Proyecto: 150098 16pp90-articulación y fortalecimiento cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  47% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 120 $ 120 $ 56

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU98CA Estímulos otorgados al sector cultural  0%Número 10 0

El proceso ha iniciado ya mediante la convocatoria realizada el pasado 23 de mayo y actualmente se han calificado a los ganadores para proceder a la entrega de los 

recursos para su ejecución.

Observación B / S:

CU98CB Mtto instrumentos musicales realizado  0%Número 1 0

Está en proceso de contratación mediante la modalidad de Selección Abreviada.  Los Estudios Previos vienen siendo establecidos y evaluados con la Secretar ía de 

Suministros desde hace cuatro meses.

Observación B / S:

4.3.3.2 Redes de formación artística y culturalProyecto PD:

Proyecto: 150078 16pp2-fortalecimiento de las dinámicas artísticas y culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  35% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 547 $ 547 $ 190

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU78CA Procesos de formación artística realizad  0%Número 28 0

Está en proceso de contratación mediante la modalidad de Selección Abreviada.  Los Estudios Previos vienen siendo establecidos y evaluados con la Secretar ía de 

Suministros desde hace cuatro meses.

Observación B / S:

CU78CB Actividades culturales y artíst.realizad  0%Número 3 0

Se encuentra en ejecución mediante el  Contrato Interadmnistrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016.Observación B / S:

CU78CC Giras culturales y creativas efectuadas  0%Número 13 0

Está en proceso de contratación mediante la modalidad de Selección Abreviada.  Los Estudios Previos vienen siendo establecidos y evaluados con la Secretar ía de 

Suministros desde hace cuatro meses.

Observación B / S:

CU78CD Estímulos otorgados al sector cultural  0%Número 9 0

El proceso ha iniciado ya mediante la convocatoria realizada el pasado 23 de mayo y actualmente se han calificado a los ganadores para proceder a la entrega de los 

recursos para su ejecución.

Observación B / S:

CU78CE Investigación de memoria y patr.cultural  0%Número 1 0

Está en proceso de contratación mediante convenio interadministrativo con el Museo de Antioquia.Observación B / S:

Proyecto: 150079 16pp3-fortalecimiento y proyección de los procesos artisticos  de manrique-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  51% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 700 $ 360

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU79CA Actividades culturales y artíst.realizad  0%Número 12 0

Se encuentra en ejecución mediante el  Contrato Interadmnistrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016.Observación B / S:

CU79CB Procesos de formación artística realizad  0%Número 44 0

Está en proceso de contratación mediante la modalidad de Selección Abreviada.  Los Estudios Previos vienen siendo establecidos y evaluados con la Secretar ía de 

Suministros desde hace cuatro meses.

Observación B / S:

CU79CC Redes culturales fortalecidas  0%Número 1 0
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Está en proceso de contratación mediante la modalidad de Selección Abreviada.  Los Estudios Previos vienen siendo establecidos y evaluados con la Secretar ía de 

Suministros desde hace cuatro meses.

Observación B / S:

CU79CD Estímulos otorgados al sector cultural  0%Número 10 0

El proceso ha iniciado ya mediante la convocatoria realizada el pasado 23 de mayo y actualmente se han calificado a los ganadores para proceder a la entrega de los 

recursos para su ejecución.

Observación B / S:

Proyecto: 150083 16pp7-el arte y la cultura una opción de vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  5% Ejec. Financiera :  65% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  3%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 755 $ 755 $ 488

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU83CA Actividades culturales y artíst.realizad  14%Número 7 1

Se encuentra en ejecución mediante el  Contrato Interadmnistrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016. En agosto se realiza 1 de las 3 

actividades programadas, (Fiestas del Viento Barrio Aures). Si bien en la meta dice 7, esto fue modificado en reunión de la Mesa DIrectiva de la Comuna, quedando solo 

en 3.

Observación B / S:

CU83CB Procesos de formación artística realizad  0%Número 44 0

Está en proceso de contratación mediante la modalidad de Selección Abreviada.  Los Estudios Previos vienen siendo establecidos y evaluados con la Secretar ía de 

Suministros desde hace cuatro meses.

Observación B / S:

CU83CC Estímulos otorgados al sector cultural  0%Número 10 0

El proceso ha iniciado ya mediante la convocatoria realizada el pasado 23 de mayo y actualmente se han calificado a los ganadores para proceder a la entrega de los 

recursos para su ejecución.

Observación B / S:

Proyecto: 150084 16pp8-cultura y educación: programas transformadores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  81% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 468 $ 468 $ 380

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU84CA Actividades culturales y artíst.realizad  0%Número 10 0

Se encuentra en ejecución mediante el  Contrato Interadmnistrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016.Observación B / S:

CU84CB Procesos de formación artística realizad  0%Número 13 0

Está en proceso de contratación mediante la modalidad de Selección Abreviada.  Los Estudios Previos vienen siendo establecidos y evaluados con la Secretar ía de 

Suministros desde hace cuatro meses.

Observación B / S:

CU84CC Estímulos otorgados al sector cultural  0%Número 10 0

El proceso ha iniciado ya mediante la convocatoria realizada el pasado 23 de mayo y actualmente se han calificado a los ganadores para proceder a la entrega de los 

recursos para su ejecución.

Observación B / S:

Proyecto: 150088 16pp11-fortalecimiento de los procesos artísticos y culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  44% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 511 $ 511 $ 225

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU88CA Actividades culturales y artíst.realizad  0%Número 9 0
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Se encuentra en ejecución mediante el  Contrato Interadmnistrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016.Observación B / S:

CU88CB Procesos de formación artística realizad  0%Número 47 0

Está en proceso de contratación mediante la modalidad de Selección Abreviada.  Los Estudios Previos vienen siendo establecidos y evaluados con la Secretar ía de 

Suministros desde hace cuatro meses.

Observación B / S:

CU88CC Estímulos otorgados al sector cultural  0%Número 3 0

El proceso ha iniciado ya mediante la convocatoria realizada el pasado 23 de mayo y actualmente se han calificado a los ganadores para proceder a la entrega de los 

recursos para su ejecución.

Observación B / S:

Proyecto: 150092 16pp15-guayabal se fortalece cultural y artísticamente-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  49% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 505 $ 505 $ 248

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU92AA Procesos de formación artística realizad  0%Número 25 0

Está en proceso de contratación mediante la modalidad de Selección Abreviada.  Los Estudios Previos vienen siendo establecidos y evaluados con la Secretar ía de 

Suministros desde hace cuatro meses.

Observación B / S:

CU92AB Actividades culturales y artíst.realizad  0%Número 1 0

Se encuentra en ejecución mediante el  Contrato Interadmnistrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016.Observación B / S:

CU92AC Estímulos otorgados al sector cultural  0%Número 8 0

El proceso ha iniciado ya mediante la convocatoria realizada el pasado 23 de mayo y actualmente se han calificado a los ganadores para proceder a la entrega de los 

recursos para su ejecución.

Observación B / S:

CU92AD Diplomado en gestión cultural realizado  0%Número 1 0

Está en proceso de contratación mediante la modalidad de Selección Abreviada.  Los Estudios Previos vienen siendo establecidos y evaluados con la Secretar ía de 

Suministros desde hace cuatro meses.

Observación B / S:

Proyecto: 150093 16pp16-belén, por un territorio de arte y cultura-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  27% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 356 $ 356 $ 97

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU93CA Procesos de formación artística realizad  0%Número 25 0

Está en proceso de contratación mediante la modalidad de Selección Abreviada.  Los Estudios Previos vienen siendo establecidos y evaluados con la Secretar ía de 

Suministros desde hace cuatro meses.

Observación B / S:

CU93CB Redes culturales fortalecidas  0%Número 1 0

Está en proceso de contratación mediante la modalidad de Selección Abreviada.  Los Estudios Previos vienen siendo establecidos y evaluados con la Secretar ía de 

Suministros desde hace cuatro meses.

Observación B / S:

CU93CC Estímulos otorgados al sector cultural  0%Número 13 0

El proceso ha iniciado ya mediante la convocatoria realizada el pasado 23 de mayo y actualmente se han calificado a los ganadores para proceder a la entrega de los 

recursos para su ejecución.

Observación B / S:

Proyecto: 150097 16pp80-fortalecimiento de las expresiones artísticas y culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  45% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 607 $ 607 $ 274

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU97CA Actividades culturales y artíst.realizad  0%Número 9 0

Se encuentra en ejecución mediante el  Contrato Interadmnistrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016.Observación B / S:

CU97CB Procesos de formación artística realizad  0%Número 32 0

Está en proceso de contratación mediante la modalidad de Selección Abreviada.  Los Estudios Previos vienen siendo establecidos y evaluados con la Secretar ía de 

Suministros desde hace cuatro meses.

Observación B / S:

CU97CC Investigación de memoria y patr.cult. re  0%Número 1 0

Está en proceso de contratación mediante convenio interadministrativo con el Museo de Antioquia.Observación B / S:

CU97CD Diseño del sistema de gestión cult.reali  0%Número 1 0

Está en proceso de contratación mediante la modalidad de Selección Abreviada.  Los Estudios Previos vienen siendo establecidos y evaluados con la Secretar ía de 

Suministros desde hace cuatro meses.

Observación B / S:

CU97CE Ferias de mercadeo cultural realizadas  0%Número 1 0

Está en proceso de contratación mediante la modalidad de Selección Abreviada.  Los Estudios Previos vienen siendo establecidos y evaluados con la Secretar ía de 

Suministros desde hace cuatro meses.

Observación B / S:

CU97CF Estímulos otorgados al sector cultural  0%Número 12 0

El proceso ha iniciado ya mediante la convocatoria realizada el pasado 23 de mayo y actualmente se han calificado a los ganadores para proceder a la entrega de los 

recursos para su ejecución.

Observación B / S:

4.3.3.3 Formación de públicos – Tarjeta única ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 150077 16pp1-continuidad  y fortalecimiento del plan de desarrollo cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  49% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.410 $ 1.410 $ 691

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU77CA Actividades culturales y artíst.realizad  0%Número 5 0

Se encuentra en ejecución mediante el  Contrato Interadmnistrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016.Observación B / S:

CU77CB Procesos de formación artística realizad  0%Número 57 0

Está en proceso de contratación mediante la modalidad de Selección Abreviada.  Los Estudios Previos vienen siendo establecidos y evaluados con la Secretar ía de 

Suministros desde hace cuatro meses.

Observación B / S:

CU77CC Estímulos otorgados al sector cultural  0%Número 10 0

El proceso ha iniciado ya mediante la convocatoria realizada el pasado 23 de mayo y actualmente se han calificado a los ganadores para proceder a la entrega de los 

recursos para su ejecución.

Observación B / S:

CU77CD Redes culturales fortalecidas  0%Número 1 0

Está en proceso de contratación mediante la modalidad de Selección Abreviada.  Los Estudios Previos vienen siendo establecidos y evaluados con la Secretar ía de 

Suministros desde hace cuatro meses.

Observación B / S:

CU77CE Plan de desarrollo cultural formulado  0%Número 1 0

Está en proceso de contratación mediante la modalidad de Selección Abreviada.  Los Estudios Previos vienen siendo establecidos y evaluados con la Secretar ía de 

Suministros desde hace cuatro meses.

Observación B / S:

Proyecto: 150080 16pp4-promoción, integración y articulación de procesos artísticos y culturales-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  81% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.020 $ 1.020 $ 829

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU80FA Actividades culturales y artíst.realizad  0%Número 6 0

Se encuentra en ejecución mediante el  Contrato Interadmnistrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016. En agosto se realiza 1 de las 6 

actividades programadas, (Festival Infantil y juvenil de Poesia).

Observación B / S:

CU80FB Procesos de formación artística realizad  0%Número 19 0

Está en proceso de contratación mediante la modalidad de Selección Abreviada.  Los Estudios Previos vienen siendo establecidos y evaluados con la Secretar ía de 

Suministros desde hace cuatro meses.

Observación B / S:

CU80FC Redes culturales fortalecidas  0%Número 1 0

Está en proceso de contratación mediante la modalidad de Selección Abreviada.  Los Estudios Previos vienen siendo establecidos y evaluados con la Secretar ía de 

Suministros desde hace cuatro meses.

Observación B / S:

CU80FD Estímulos otorgados al sector cultural  0%Número 15 0

El proceso ha iniciado ya mediante la convocatoria realizada el pasado 23 de mayo y actualmente se han calificado a los ganadores para proceder a la entrega de los 

recursos para su ejecución.

Observación B / S:

Proyecto: 150081 16pp5-continuidad de los programas que promueven el arte y la cultura-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  1% Ejec. Financiera :  82% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  1%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 810 $ 810 $ 667

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU81FA Actividades culturales y artíst.realizad  5%Número 22 1

Se encuentra en ejecución mediante el  Contrato Interadmnistrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016. En agosto se realiza 1 de las 22 

actividades programadas,  (Festival de Silleteritos).

Observación B / S:

CU81FB Redes culturales fortalecidas  0%Número 1 0

Está en proceso de contratación mediante la modalidad de Selección Abreviada.  Los Estudios Previos vienen siendo establecidos y evaluados con la Secretar ía de 

Suministros desde hace cuatro meses.

Observación B / S:

CU81FC Mesas de cultura fortalecidas  0%Número 1 0

Está en proceso de contratación mediante la modalidad de Selección Abreviada.  Los Estudios Previos vienen siendo establecidos y evaluados con la Secretar ía de 

Suministros desde hace cuatro meses.

Observación B / S:

CU81FD Estímulos otorgados al sector cultural  0%Número 29 0

El proceso ha iniciado ya mediante la convocatoria realizada el pasado 23 de mayo y actualmente se han calificado a los ganadores para proceder a la entrega de los 

recursos para su ejecución.

Observación B / S:

Proyecto: 150082 16pp6-apoyo y fomento a los procesos de formación y fortalecimiento del sector cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.000 $ 969

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU82CA Actividades culturales y artíst.realizad  0%Número 40 0

Se encuentra en ejecución mediante el  Contrato Interadmnistrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016.Observación B / S:
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CU82CB Estímulos otorgados al sector cultural  0%Número 29 0

El proceso ha iniciado ya mediante la convocatoria realizada el pasado 23 de mayo y actualmente se han calificado a los ganadores para proceder a la entrega de los 

recursos para su ejecución.

Observación B / S:

Proyecto: 150085 16pp9-formación, programación y fortalecimiento de la gestión cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  68% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 889 $ 889 $ 606

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU85CA Actividades culturales y artíst.realizad  0%Número 7 0

Se encuentra en ejecución mediante el  Contrato Interadmnistrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016.Observación B / S:

CU85CB Procesos de formación artística realizad  0%Número 31 0

Está en proceso de contratación mediante la modalidad de Selección Abreviada.  Los Estudios Previos vienen siendo establecidos y evaluados con la Secretar ía de 

Suministros desde hace cuatro meses.

Observación B / S:

CU85CC Mesas de cultura fortalecidas  0%Número 1 0

Está en proceso de contratación mediante la modalidad de Selección Abreviada.  Los Estudios Previos vienen siendo establecidos y evaluados con la Secretar ía de 

Suministros desde hace cuatro meses.

Observación B / S:

CU85CD Estímulos otorgados al sector cultural  0%Número 10 0

El proceso ha iniciado ya mediante la convocatoria realizada el pasado 23 de mayo y actualmente se han calificado a los ganadores para proceder a la entrega de los 

recursos para su ejecución.

Observación B / S:

CU85CE Investigación de memoria y patr.cultural  0%Número 1 0

Está en proceso de contratación mediante convenio interadministrativo con el Museo de Antioquia.Observación B / S:

Proyecto: 150086 16pp10-promoción del arte y la cultura de la candelaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  2% Ejec. Financiera :  79% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  2%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 548 $ 548 $ 433

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU86CA Actividades culturales y artíst.realizad  7%Número 14 1

Se encuentra en ejecución mediante el  Contrato Interadmnistrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016. En agosto se realiza 1 de las 14 

actividades programadas, (Medellín en Escena).

Observación B / S:

CU86CB Procesos de formación artística realizad  0%Número 16 0

Está en proceso de contratación mediante la modalidad de Selección Abreviada.  Los Estudios Previos vienen siendo establecidos y evaluados con la Secretar ía de 

Suministros desde hace cuatro meses.

Observación B / S:

CU86CC Estímulos otorgados al sector cultural  0%Número 6 0

El proceso ha iniciado ya mediante la convocatoria realizada el pasado 23 de mayo y actualmente se han calificado a los ganadores para proceder a la entrega de los 

recursos para su ejecución.

Observación B / S:

Proyecto: 150089 16pp12 plan de desarollo cultural de la américa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  62% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 963 $ 963 $ 600
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU89CA Actividades culturales y artíst.realizad  0%Número 34 0

Se encuentra en ejecución mediante el  Contrato Interadmnistrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016.Observación B / S:

CU89CB Procesos de formación artística realizad  0%Número 49 0

Está en proceso de contratación mediante la modalidad de Selección Abreviada.  Los Estudios Previos vienen siendo establecidos y evaluados con la Secretar ía de 

Suministros desde hace cuatro meses.

Observación B / S:

CU89CC Estímulos otorgados al sector cultural  0%Número 8 0

El proceso ha iniciado ya mediante la convocatoria realizada el pasado 23 de mayo y actualmente se han calificado a los ganadores para proceder a la entrega de los 

recursos para su ejecución.

Observación B / S:

CU89CD Investigación de memoria y patr. cult.re  0%Número 1 0

Está en proceso de contratación mediante convenio interadministrativo con el Museo de Antioquia.Observación B / S:

Proyecto: 150090 16pp13-arte y cultura para la vida y la convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  4% Ejec. Financiera :  55% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  2%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 640 $ 640 $ 350

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU90FA Actividades culturales y artíst.realizad  17%Número 12 2

Se encuentra en ejecución mediante el  Contrato Interadmnistrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016. En agosto se realizan 2 de las 12 

actividades programadas, (Feria de la Antioqueñidad y Fiesta del 20 de Julio)

Observación B / S:

CU90FB Procesos de formación artística realizad  0%Número 36 0

Está en proceso de contratación mediante la modalidad de Selección Abreviada.  Los Estudios Previos vienen siendo establecidos y evaluados con la Secretar ía de 

Suministros desde hace cuatro meses.

Observación B / S:

CU90FC Estímulos otorgados al sector cultural  0%Número 6 0

El proceso ha iniciado ya mediante la convocatoria realizada el pasado 23 de mayo y actualmente se han calificado a los ganadores para proceder a la entrega de los 

recursos para su ejecución.

Observación B / S:

CU90FD Redes culturales fortalecidas  0%Número 1 0

Está en proceso de contratación mediante la modalidad de Selección Abreviada.  Los Estudios Previos vienen siendo establecidos y evaluados con la Secretar ía de 

Suministros desde hace cuatro meses.

Observación B / S:

Proyecto: 150091 16pp14-desarrollo cultural de el poblado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  52% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 770 $ 770 $ 402

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU91CA Procesos de formación artística realizad  0%Número 49 0

Está en proceso de contratación mediante la modalidad de Selección Abreviada.  Los Estudios Previos vienen siendo establecidos y evaluados con la Secretar ía de 

Suministros desde hace cuatro meses.

Observación B / S:

CU91CB Actividades culturales y artíst.realizad  0%Número 8 0

Se encuentra en ejecución mediante el  Contrato Interadmnistrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016.Observación B / S:

CU91CC Estímulos otorgados al sector cultural  0%Número 7 0
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El proceso ha iniciado ya mediante la convocatoria realizada el pasado 23 de mayo y actualmente se han calificado a los ganadores para proceder a la entrega de los 

recursos para su ejecución.

Observación B / S:

Proyecto: 150094 16pp16-apoyo al festival de mitos y leyendas de belén-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 25 $ 25 $ 24

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU94FA Actividades culturales y artíst.realizad  0%Número 1 0

Se encuentra en ejecución mediante el  Contrato Interadmnistrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016.Observación B / S:

Proyecto: 150095 16pp60-apoyo y fortalecimiento a la agenda y plan cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  8% Ejec. Financiera :  75% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  6%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 530 $ 530 $ 396

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU95FA Actividades culturales y artíst.realizad  33%Número 12 4

Se encuentra en ejecución mediante el  Contrato Interadmnistrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016. En agosto se realizan 4 de las 12 

actividades programadas, (Desfile de Silleteros Ciudad, Desfile de Arrieritos, Fiestas Fatronales y Fiestas del 20 de Julio)

Observación B / S:

CU95FB Procesos de formación artística realizad  0%Número 14 0

Está en proceso de contratación mediante la modalidad de Selección Abreviada.  Los Estudios Previos vienen siendo establecidos y evaluados con la Secretar ía de 

Suministros desde hace cuatro meses.

Observación B / S:

CU95FC Investigación de memoria y patr.cult.rea  0%Número 1 0

Está en proceso de contratación mediante convenio interadministrativo con el Museo de Antioquia.Observación B / S:

CU95FE Estímulos otorgados al sector cultural  0%Número 8 0

El proceso ha iniciado ya mediante la convocatoria realizada el pasado 23 de mayo y actualmente se han calificado a los ganadores para proceder a la entrega de los 

recursos para su ejecución.

Observación B / S:

Proyecto: 150096 16pp70-apoyo a la semana cultural altavista 2016-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 148

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU96CA Actividades culturales y artíst.realizad  0%Número 10 0

Se encuentra en ejecución mediante el  Contrato Interadmnistrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016.Observación B / S:

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

4.3.2.1 Fortalecimiento de la red Casas de la CulturaProyecto PD:

Proyecto: 140139 15pp90-fortalecimiento de los procesos, organizaciones y agentes artísticos y culturales-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4 $ 4

4.3.3.2 Redes de formación artística y culturalProyecto PD:

Proyecto: 140120 15pp1-plan de desarrollo cultural y artístico-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 120 $ 120

Proyecto: 140121 15pp2-fortalecimiento de las dinámicas artísticas y culturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 49 $ 49

Proyecto: 140122 15pp3-oportunidad y pertinencia en los procesos culturales, expresiones artísticas y juveniles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 68 $ 68

Proyecto: 140124 15pp5-continuidad de los programas que promueven el arte y la cultura-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 45 $ 45

Proyecto: 140127 15pp8-fortalecimiento de diversas expresiones, manifestaciones, dinámicas y procesos culturales y artísticos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 21 $ 21

Proyecto: 140130 15pp11-fortalecimiento de  los procesos artísticos y culturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 75 $ 75

Proyecto: 140134 15pp16-belén, un territorio de arte y cultura-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4 $ 4

Proyecto: 140137 15pp70-formación artística y estímulos al arte y la cultura-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 140138 15pp80-fortalecimiento de las expresiones artísticas y culturales con equidad territorial, de género y generacional.-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 9 $ 9

Proyecto: 140370 15pp13-arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

4.3.3.3 Formación de públicos – Tarjeta única ciudadanaProyecto PD:
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Proyecto: 140123 15pp4-promocion del desarrollo cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 31 $ 31

Proyecto: 140125 15pp6-apoyo y fomento procesos de formación, programación artística  y cultural y el fortalecimiento del sector cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 76 $ 76

Proyecto: 140126 15pp7-el arte y la cultura una opción de vida-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 41 $ 41

Proyecto: 140128 15pp9-formación, programación y fortalecimiento de la gestión cultural para el fomento de las prácticas artísticas y culturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 17 $ 17

Proyecto: 140129 15pp10-formación artística y cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 14 $ 14

Proyecto: 140131 15pp12-plan de desarrollo cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 23 $ 23

Proyecto: 140132 15pp14-activación del espacio público para el fortalecimiento del tejido social, la cultura y la competitividad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 322 $ 322

Proyecto: 140135 15pp50-escuela itinerante de artes, recreación y oficios para todos los grupos poblacionales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 35 $ 35

Proyecto: 140136 15pp60-san cristóbal promueve y  fortalece la expresión cultural tradicional y contemporánea-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0
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Secretaría de Salud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2016

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ejecución Presupuestal

$471.375

$516.856

$410.954

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, compromisos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 94%

0

10

20

30

40 50 60

70

80

90

100

Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 80%
 74%

516.85643.412
Compromisos

105.903
Disponible

367.542
Ordenado

Compromisos 43.412
Disponible 105.903
Ordenado 367.542

Total: 516.856

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.7 Cultura del cuidado para una Medellín saludableProyecto PD:

Proyecto: 120026 Prevención de los riesgos en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  82% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.400 $ 3.514 $ 3.514

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL26AD Niños atendidos en recuperacion nutricio  105%Número 750 790

SL26AE Eapb y redes de ips con asesoría en pyp  100%Número 54 54

SL26AH Cobertura vacuna menor un año biol. dpt  71%Porcentaje 95 67,03

SL26AJ Cobert  vacuna niños  1año biol srp  59%Porcentaje 95 56,41

Proyecto: 120029 Promoción y educación en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  54% Ejec. Financiera :  89% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  48%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.700 $ 12.654 $ 11.317

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL29DA Plan de comunicaciones para temas en sp  100%Número 1 1

SL29DB Comunidad escolar con actividades psico  42%Número 27.000 11.316

SL29DC Sedes educativas oficiales iec en salud  100%Número 300 300

SL29DD Institu aseso en la estrategia iami  100%Número 11 11

SL29DI Grupos del sector informal intervenidos  100%Número 1 1

SL29DM Empresas con  asesoría en riesgo laboral  0%Número 300 0

SL29FA Alianzas  en estilos de vida saludable  0%Número 130 0

SL29FB Agentes educativos formados en evs  0%Número 625 0

SL29FC Acciones educativas salud_ent_ escolar  42%Número 9.300 3.883

Proyecto: 120036 Salud en el hogar-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 2.000 $ 2.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL36GB Famil con integr movil reducida benef.  0%Número 2.145 0
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SL36GI Acompañamiento plan familiar según dx  0%Número 32.589 0

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.1 Medellín para vivir más y mejor-

Programa: 3.1.1 - Fortalecimiento del acceso a los servicios de salud

3.1.1.1 Fortalecimiento de la calidad de los servicios de saludProyecto PD:

Proyecto: 120039 Calidad y humanización de los servicios de salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  52% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  52%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 250 $ 248

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL39LA Sedes  metro monito en sogc y seg pacien  38%Número 52 20

SL39LB Ips, inspeccio y vigiladas en el pamec.  66%Número 148 98

Proyecto: 120046 Internacionalización de la salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 64 $ 64 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL46QD Institu de salud aseso en acredita inter  0%Número 1 0

3.1.1.2 Fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y humanizaciónProyecto PD:

Proyecto: 120352 Dotación y adecuación para mejorar la capacidad resolutiva de la red pública de salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 173 $ 173

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL52AA Instituciones intervenidas ó dotadas  100%Número 1 1

Proyecto: 130296 C.i.s ambulatorio para mujer y familia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Ejec. Financiera :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  81%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.319 $ 3.908

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL96AH Avance de obra  90%Porcentaje 100 90
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Proyecto: 130318 Reposición uh buenos aires-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  42% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  38%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 708 $ 652

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL18AG Avance de obra  42%Porcentaje 20 8,3

Proyecto: 130393 Reposición servicio de urgencias uh 12 de octubre-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 23 $ 23

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL93AA Avance de obra  100%Porcentaje 100 100

Proyecto: 140397 Fortalecimiento financiero y operativo de la ese metrosalud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.578 $ 6.778 $ 6.578

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL97BB Fortalec financ y oper metrosalud  0%Número 1 0

Proyecto: 150045 Reposición centro de salud florencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4 $ 4

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL45BA Diseños reposición centro salud floresta  90%Porcentaje 100 90

3.1.1.3 Gestión de la atención prehospitalaria, urgencias, emergencias y desastresProyecto PD:

Proyecto: 120037 Programa de apoyo a las redes de atención en salud con énfasis en la red de urgencias, emergencias y desastres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.500 $ 5.684 $ 5.684

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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SL37HA Módulo 123 salud operando los 365d/24 h  100%Número 1 1

3.1.1.4 Gestión del aseguramiento en saludProyecto PD:

Proyecto: 120038 Gestión para el aseguramiento en el régimen subsidiado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  76% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  76%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 396.482 $ 429.602 $ 327.594

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL38IC Cobertura de afiliación al r.s segun bd  102%Porcentaje 95 96,6

Proyecto: 120040 Fomento de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 165 $ 142 $ 142

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL40KA Plan medios deberes y derechos del sgsss  0%Número 1 0

SL40KB Estrategia para de afiliación al r.s  100%Número 1 1

3.1.1.5 Gestión de la prestación del servicio de salud a la población pobre no afiliadaProyecto PD:

Proyecto: 120041 Acceso a los servicios de salud a la población no asegurada-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 17.374 $ 17.891 $ 17.570

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL41LA Prestación serv salud pobl no asegurada  100%Porcentaje 100 100

Programa: 3.1.2 - Gestión de estrategias en salud

3.1.2.2 Abordaje integral sociosanitario para la prevención del embarazo adolescente y la promoción de los derechos sexuales y reproductivosProyecto PD:

Proyecto: 120030 Jóvenes por la vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 1.000 $ 1.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL30EH Asesoría y consejer a jóvenes/padres ssr  59%Número 16.290 9.590

Página 120 de 410Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2016

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Salud



SL30EI Asesoría-consej a jóvenes/padres s menta  57%Número 16.000 9.074

SL30EK Actv grupal para padres sensib sm y ssr  44%Número 18 8

SL30EL Grupos psicoeducativos fortalec sm y ssr  67%Número 102 68

SL30EM Actv grupal para jovenes sensib sm y ssr  22%Número 23 5

Programa: 3.1.3 - Gobernanza y gobernabilidad para la salud

3.1.3.1 Gestión territorial y participación social en saludProyecto PD:

Proyecto: 120043 Fortalecimiento participación en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 194 $ 201 $ 201

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL43NA Mecanismos de p.s.s. activos  100%Número 4 4

SL43NB Comunas corregimientos asesor en pp  100%Número 21 21

Proyecto: 120045 Fortalecimiento de los recursos humanos, físicos y tecnológicos de la secretaría-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Ejec. Financiera :  91% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  77%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 741 $ 694 $ 634

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL45PF Proce misional salud fortal admo  y  log  68%Porcentaje 100 68

SL45PG Requ de  ciudadania en temas salud gesti  100%Porcentaje 100 100

3.1.3.2 Gestión de la información y el conocimiento en saludProyecto PD:

Proyecto: 120031 Gestión conocimiento/observatorio salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  73%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 792 $ 792 $ 768

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL31FA Aplicativos  de información en salud  100%Número 10 10

SL31FE Observatorio  de salud diseñado-implemen  50%Porcentaje 80 40

3.1.3.3 Conformación de redes sectoriales, intersectorialidad y transectorialidadProyecto PD:

Proyecto: 120044 Articulación intersectorial e interinstitucional: alianza por la salud y la vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 99 $ 99 $ 96

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL44CA Alianzas por la salud y la vida exist.  0%Porcentaje 100 0

Programa: 3.1.4 - Vigilancia integral en salud

3.1.4.1 Vigilancia al acceso de los servicios en saludProyecto PD:

Proyecto: 120042 Supervisión y vigilancia del acceso en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  20% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  20%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 167 $ 740 $ 728

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL42MF Visitas de supervisión del acceso a ips  20%Número 89 18

3.1.4.2 Vigilancia epidemiológicaProyecto PD:

Proyecto: 120028 Vigilancia epidemiológica para la salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.700 $ 3.797 $ 3.787

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL28CA Upgd   asesoradas en vigilancia epidemio  103%Número 177 182

SL28CB Actividades de v.e. y control de brotes  102%Número 25.400 25.901

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.1 Medellín ciudad verde y sostenible-

Programa: 7.1.7 - Salud Ambiental

7.1.7.3 Gestión integral de riesgos sanitarios del ambienteProyecto PD:

Proyecto: 120027 Control de factores de riesgo del ambiente, consumo y zoonosis-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  42% Ejec. Financiera :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  38%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.700 $ 8.955 $ 8.030

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL27BA Suministro  agua potable  inspeccionado  27%Número 2.691 714

SL27BC Caninos y felinos esterilizados  25%Número 6.170 1.546
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SL27BH Estable amb,cons,zoo con aud cali sanita  45%Número 3.000 1.335

SL27BI Vacunación antirra en caninos y felinos  64%Número 137.180 87.330

SL27BK Fumigación con termonubilizadora  65%Número 131.830 85.582

SL27BM Búsqueda y eliminación de criaderos  72%Número 69.601 50.361

SL27BV Prog de control de roedo diseña e implem  100%Número 1 1

SL27BW Vigila entomolo de vectores de dengue  87%Número 30.400 26.339

SL27BX Visitas de ivc a piscinas y áreas húmeda  0%Visitas 1.750 0

SL27BY Procesos sancionatorios tramitados  100%Número 725 725

SL27BZ Visitas para atención quejas sanitarias  92%Visitas 10.145 9.354

SL27CA Iec-talleres (resid hosp,  recicla, nor)  0%Número 330 0

SL27CB Visitas gener resid hosp  0%Número 2.060 10

SL27CC Atención quejas de ruido  0%Número 150 0

SL27CD Medicion de ruido  0%Número 150 0

SL27CE Tomas culturales para control del ruido  0%Número 171 0

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.7 Cultura del cuidado para una Medellín saludableProyecto PD:

Proyecto: 130341 Jve 14 -atención integral para prevenir y atender las adiciones en la comuna 14 el poblado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 143 $ 143

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL41AI Estrategia prev selectiva identif. riesg  100%Número 1 1

Proyecto: 140111 Jve-12 promoción de la salud mental en la comuna 12 la américa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 41 $ 41

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL11AL Personas beneficiadas comport. saludable  0%Número 1 0

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.1 Medellín para vivir más y mejor-
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Programa: 3.1.1 - Fortalecimiento del acceso a los servicios de salud

3.1.1.2 Fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y humanizaciónProyecto PD:

Proyecto: 130391 Jve-90 promoción y prevención y mejorar la capacidad resolutiva en los servicios de la salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 120 $ 120

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL91AE Promoc de la salud en hogares seleccion.  100%Porcentaje 1 1

Proyecto: 130707 Jve-50 fortalecer acciones de promoción y prevención en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 41 $ 41

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL07AA Promoc de la salud en hogares selecciona  100%Porcentaje 1 1

Programa: 3.1.2 - Gestión de estrategias en salud

3.1.2.4 Abordaje integral sociosanitario para poblaciones especialesProyecto PD:

Proyecto: 130276 Jve-80 diagnóstico, acompañamiento y atención en el hogar a los estudiantes en situación de discapacidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 16 $ 16

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL76AJ Sedes educati con acompaña psicosocial  100%Número 5 5

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.7 Cultura del cuidado para una Medellín saludableProyecto PD:

Proyecto: 140187 15pp1-promocion de la salud y prevención de la enfermedad incluyente-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 246 $ 246
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL87AA Promocion salud visual (personas benef)  100%Número 48 48

SL87AC Promocion salud oral adultos (protesis)  95%Número 775 733

Proyecto: 140188 15pp2-promocion de la salud y prevencion de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 154 $ 154

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL88AH Promocion salud visual (personas benef)  100%Número 464 464

SL88AJ Promocion salud oral adultos (protesis)  109%Número 202 221

Proyecto: 140189 15pp3-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 132 $ 132

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL89AB Vacunación ( menincoco/neumococo)  100%Número 439 439

Proyecto: 140190 15pp4-promoción de la salud y prevención de la enfermedad incluyente-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 470 $ 470

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL90AF Promocion salud visual (personas benef)  100%Número 152 152

SL90AH Promocion salud oral adultos (protesis)  94%Número 1.444 1.363

Proyecto: 140191 15pp5-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 418 $ 418

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL91AG Promocion salud visual (personas benef)  100%Número 175 175

SL91AH Promocion salud oral adultos (protesis)  87%Número 891 774

Proyecto: 140192 15pp6-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 124 $ 124

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL92AB Promocion salud oral adultos (protesis)  107%Número 368 395

Proyecto: 140193 15pp7-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 133 $ 133

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL93AD Promocion salud oral adultos (protesis)  114%Número 280 320

Proyecto: 140194 15pp8-promocion de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 107 $ 107

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL94AC Promocion salud oral adultos (protesis)  100%Número 204 204

Proyecto: 140195 15pp9-promocion de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 204 $ 204

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL95AB Promocion salud visual (personas benef)  100%Número 170 170

SL95AD Promocion salud oral adultos (protesis)  113%Número 149 168

SL95AF Promocion salud sexual y reproductiva  101%Número 150 151

Proyecto: 140196 15pp10-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 78 $ 78

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL96AC Promocion de la salud sexual y reproduct  137%Número 198 272

SL96AF Vacunación (neumococo, influenza, dpt)  100%Número 237 237
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Proyecto: 140197 15pp11-prevención de la enfermedad y promoción de la salud y el bienestar social en forma integral-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6 $ 6

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL97AA Promocion salud visual (personas benef)  100%Número 2 2

Proyecto: 140198 15pp12-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 26 $ 26

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL98AD Promocion de comportamientos saludables  100%Número 1 1

Proyecto: 140199 15pp14-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 166 $ 166

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL99AA Promocion salud oral adultos (protesis)  107%Número 138 147

SL99AC Promocion salud visual (personas benef)  100%Número 110 110

Proyecto: 140200 15pp15-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 129 $ 129

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL00AA Promocion salud oral adultos (protesis)  118%Número 136 161

SL00AC Promocion salud visual (personas benef)  100%Número 502 502

Proyecto: 140201 15pp16-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 144 $ 144

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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SL01AA Promocion salud visual (personas benef)  100%Número 280 280

SL01AC Promocion salud oral adultos (protesis)  121%Número 288 349

Proyecto: 140202 15pp50-promoción de salud y prevención de enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10 $ 10

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL02AA Promocion salud oral pediatrica (ortod)  5.900%Número 2 118

Proyecto: 140203 15pp60-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6 $ 6

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL03AA Vacunación (neumococo)  100%Número 1 1

Proyecto: 140204 15pp70-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 104 $ 104

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL04AH Promocion salud oral adultos (protesis)  133%Número 224 298

Proyecto: 140205 15pp80-promoción de la salud y prevención de las enfermedades-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 75 $ 75

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL05AJ Promocion salud oral adultos (protesis)  102%Número 269 275

Proyecto: 140206 15pp90-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 28 $ 28

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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SL06AA Promocion salud visual (personas benef)  100%Número 70 70

Proyecto: 140368 15pp13-promoción de la salud y prevención de la enfermedad incluyente-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 92 $ 92

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL68AG Promocion salud visual (personas benef)  100%Número 151 151

SL68AJ Promocion salud oral adultos (protesis)  100%Número 132 132

Proyecto: 150074 16pp3-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en manrique-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  60%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 600 $ 600

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL74BA Niños y niñas beneficiados ortodoncia  96%Número 159 152

SL74BB Personas beneficiadas protesis dentales  0%Número 895 0

SL74BC Pers beneficiadas vacunación meningococo  103%Número 187 193

SL74BD Personas beneficiadas vacuna neumococo  87%Número 367 319

SL74BE Personas beneficiadas vacuna hepatitis a  65%Número 533 346

SL74BF Promocion salud visual (personas benef)  12%Número 950 117

Proyecto: 150139 16pp1-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en popular-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  51% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  51%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.147 $ 1.147 $ 1.147

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL39AA Personas benef promoción comport saludab  0%Número 40 0

SL39AB Personas beneficiadas seminario coaching  101%Número 91 92

SL39AC Niños y niñas beneficiados ortodoncia  97%Número 240 233

SL39AD Gestión plan local de salud comuna1  100%Número 1 1

SL39BA Personas beneficiadas protesis dentales  0%Número de personas 564 0

SL39BB Personas beneficiadas vacuna neumococo  44%Número de personas 724 321

SL39BC Pers beneficiadas vacunación meningococo  65%Número de personas 622 402

SL39BD Promocion salud visual (personas benef)  0%Número de personas 1.100 0

Proyecto: 150140 16pp2-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en santa cruz-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  21% Ejec. Financiera :  71% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  15%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 700 $ 498

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL40AA Personas beneficiadas prevención de adic  0%Número de personas 1 0

SL40AB Niños y niñas beneficiados ortodoncia  46%Número de personas 294 134

SL40AC Personas beneficiadas protesis dentales  0%Puntos 238 0

SL40AD Promoc salud en hogares seleccionados  0%Número 88 0

SL40AE Personas beneficiadas pyp en vih-sida  0%Número 1 0

SL40AF Monitoreo a pacientes con tuberculosis  162%Número 26 42

SL40AG Promocion salud visual (personas benef)  0%Número 770 0

Proyecto: 150143 16pp4-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en aranjuez-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  16% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  16%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.263 $ 1.263 $ 1.263

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL43AA Personas benef promoción comport saludab  0%Número 40 0

SL43AB Personas beneficiadas seminario coaching  100%Número 183 183

SL43AC Niños y niñas beneficiados ortodoncia  32%Número 626 200

SL43AD Personas beneficiadas protesis dentales  0%Número 981 0

SL43AF Pers beneficiadas vacunación meningococo  0%Número 187 0

SL43AG Personas beneficiadas vacuna influenza  0%Número 1.370 0

SL43AH Personas beneficiadas vacuna hepatitis a  0%Número 533 0

SL43AI Promocion salud visual (personas benef)  0%Número 1.700 0

Proyecto: 150144 16pp5-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en castilla-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  3% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  3%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 911 $ 911 $ 911

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL44AA Personas benef promoción comport saludab  0%Número 366 0

SL44AB Personas beneficiadas seminario coaching  0%Número 275 0

SL44AC Personas capacitadas herramientas salud  0%Número 78 0

SL44AD Niños y niñas beneficiados ortodoncia  24%Número 204 48

SL44AF Personas beneficiadas protesis dentales  0%Número 484 0

SL44AG Pers beneficiados vacunación meningococo  0%Número 99 0

SL44AH Promocion salud visual (personas benef)  0%Número 800 0

Proyecto: 150145 16pp6-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en doce de octubre-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  10% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  10%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL45AA Personas benef promoción comport saludab  0%Número 839 0

SL45AB Niños y niñas beneficiados ortodoncia  90%Número 319 288

SL45AC Personas beneficiadas protesis dentales  0%Número 363 0

SL45AD Personas beneficiadas con acciones ssr  0%Número 549 0

SL45AE Personas beneficiadas  vacunación dpt  0%Número 342 0

SL45AF Personas beneficiadas vacuna neumococo  0%Número 293 0

SL45AG Niños beneficiadas  vacunación varicela  0%Número 188 0

SL45AH Pers beneficiados vacunación meningococo  0%Número 404 0

SL45AI Promocion salud visual (personas benef)  0%Número 1.200 0

Proyecto: 150146 16pp7-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en robledo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  9% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  9%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 456 $ 456 $ 456

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL46AA Niños y niñas beneficiados ortodoncia  27%Número 387 103

SL46AB Personas beneficiadas protesis dentales  0%Número 190 0

SL46AC Promocion salud visual (personas benef)  0%Número 930 0

Proyecto: 150147 16pp8-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en villa hermosa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  9% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  9%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 800 $ 800

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL47AA Personas benef promoción comport saludab  0%Número 99 0

SL47AB Niños y niñas beneficiados ortodoncia  54%Número 302 163

SL47AC Personas beneficiadas protesis dentales  0%Número 415 0

SL47AD Personas beneficiadas vacuna neumococo  0%Número 220 0

SL47AE Personas beneficiadas vacuna influenza  0%Número 1.142 0

SL47AF Promocion salud visual (personas benef)  0%Número 740 1

Proyecto: 150148 16pp9-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en buenos aires-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  29% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  29%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 1.200 $ 1.200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL48AA Personas benef promoción comport saludab  0%Número 47 0

SL48AB Personas beneficiadas seminario coaching  98%Número 56 55

SL48AC Niños y niñas beneficiados ortodoncia  30%Número 604 183

SL48AD Personas beneficiadas protesis dentales  0%Número 686 0

SL48AE Personas beneficiadas con acciones ssr  100%Número 137 137

SL48AF Personas beneficiadas vacuna neumococo  0%Número 697 0

SL48AG Pers beneficiados vacunación meningococo  0%Número 295 0

SL48AH Promocion salud visual (personas benef)  0%Número 1.850 0

Proyecto: 150149 16pp10-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la candelaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  22% Ejec. Financiera :  94% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  21%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 750 $ 750 $ 704

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL49AA Personas benef promoción comport saludab  0%Número 484 0

SL49AB Personas capacitadas herramientas salud  0%Número 78 0

SL49AC Niños y niñas beneficiados ortodoncia  83%Número 151 126

SL49AD Personas beneficiadas vacuna neumococo  92%Número 1.467 1.353

SL49AE Promocion salud visual (personas benef)  0%Número 930 0

SL49AF Caninos y felinos esterilizados  0%Número 261 0

SL49AG Caninos y felinos vacunadas hexa o penta  0%Número 388 0

SL49AH Caninos y felinos desparasitados  0%Número 783 0

Proyecto: 150189 16pp11-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población en laureles estadio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 451 $ 451 $ 451

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL89BA Personas benef promoción comport saludab  0%Número 130 0

SL89BB Personas beneficiadas seminario coaching  101%Número 183 184

SL89BC Niños y niñas beneficiados ortodoncia  87%Número 151 131

SL89BD Pers beneficiados vacunación meningococo  95%Número 96 91

SL89BE Promocion salud visual (personas benef)  91%Número 740 674

Proyecto: 150202 16pp12-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la américa-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  40%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 640 $ 640 $ 640

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL02BA Personas benef promoción comport saludab  0%Número 36 0

SL02BB Personas beneficiadas seminario coaching  76%Número 82 62

SL02BC Niños y niñas beneficiados ortodoncia  55%Número 174 95

SL02BD Personas beneficiadas protesis dentales  0%Número 259 0

SL02BE Promocion salud visual (personas benef)  70%Número 1.900 1.336

Proyecto: 150203 16pp13-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en san javier-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  16% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  16%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 610 $ 610 $ 610

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL03BA Niños y niñas beneficiados ortodoncia  49%Número 453 220

SL03BB Personas beneficiadas protesis dentales  0%Número 519 0

SL03BC Promocion salud visual (personas benef)  1%Número 1.000 6

Proyecto: 150204 16pp14-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el poblado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 436 $ 436 $ 394

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL04BA Personas benef promoción comport saludab  0%Número 9 0

SL04BB Personas beneficiadas seminario coaching  0%Número 41 0

SL04BC Personas beneficiadas centro de escucha  0%Número 50 0

SL04BD Personas capacitadas herramientas salud  0%Número 18 0

SL04BE Niños y niñas beneficiados ortodoncia  0%Número 121 0

SL04BF Personas beneficiadas protesis dentales  0%Número 110 0

SL04BG Pers beneficiados vacunación meningococo  0%Número 93 0

SL04BH Pers beneficiados vacunación meningococo  0%Número 149 0

SL04BI Personas beneficiadas vacuna influenza  0%Número 457 0

SL04BJ Promocion salud visual (personas benef)  0%Número 620 0

Proyecto: 150205 16pp15-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en guayabal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  13% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  13%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 608 $ 608 $ 608

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL05BA Personas benef promoción comport saludab  0%Número 22 0

SL05BB Personas beneficiadas seminario coaching  0%Número 56 0

SL05BC Niños y niñas beneficiados ortodoncia  93%Número 121 112

SL05BD Personas beneficiadas protesis dentales  0%Número 491 0

SL05BE Personas beneficiadas vacuna neumococo  0%Número 293 0

SL05BF Pers beneficiados vacunación meningococo  0%Número 560 0

SL05BG Promocion salud visual (personas benef)  0%Número 1.240 0

Proyecto: 150206 16pp16-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en belén-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  3% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  3%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 479 $ 479 $ 479

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL06AC Personas benef promoción comport saludab  0%Número 29 0

SL06AD Niños y niñas beneficiados ortodoncia  14%Número 207 28

SL06AE Personas beneficiadas protesis dentales  0%Número 393 0

SL06AF Promocion salud visual (personas benef)  0%Número 850 0

Proyecto: 150207 16pp50-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  60% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 59 $ 59 $ 35

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL07BA Personas beneficiadas prevención de adic  0%Número 146 0

SL07BB Personas beneficiadas vacuna neumococo  0%Número 139 0

SL07BC Pers beneficiados vacunación meningococo  0%Número 149 0

Proyecto: 150209 16pp60-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en san cristóbal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  4% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  4%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 370 $ 370 $ 370

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL09BA Personas beneficiadas seminario coaching  0%Número 43 0

SL09BB Personas capacitadas herramientas salud  0%Número 23 0
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SL09BC Niños y niñas beneficiados ortodoncia  26%Número 137 35

SL09BD Personas beneficiadas protesis dentales  0%Número 382 0

SL09BE Pers beneficiados vacunación meningococo  0%Número 124 0

SL09BF Personas beneficiadas vacuna hepatitis a  0%Número 390 0

SL09BG Promocion salud visual (personas benef)  0%Número 600 1

Proyecto: 150210 16pp70-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en altavista-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  27% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  27%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 348 $ 348 $ 348

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL10BA Niños y niñas beneficiados ortodoncia  81%Número 272 221

SL10BB Pers beneficiados vacunación meningococo  0%Número 653 0

SL10BC Promocion salud visual (personas benef)  0%Número 400 0

Proyecto: 150211 16pp80-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en san antonio de prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 498 $ 498 $ 479

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL11AM Personas benef promoción comport saludab  0%Número 108 0

SL11AN Niños y niñas beneficiados ortodoncia  1%Número 234 3

SL11AO Personas beneficiadas protesis dentales  0%Número 360 0

SL11AP Personas beneficiadas vacuna neumococo  0%Número 733 0

SL11AQ Promocion salud visual (personas benef)  0%Número 750 1

SL11AR Caninos y felinos esterilizados  0%Número 52 0

SL11AS Caninos y felinos vacunadas hexa o penta  0%Número 155 0

SL11AT Caninos y felinos desparasitadas  0%Número 124 0

SL11AV Numero de pagos de arriendo realizados  0%Número 11 0

Proyecto: 150212 16pp90-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en santa elena-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  33%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 93 $ 93 $ 93

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL12BA Personas benef promoción comport saludab  0%Número 18 0

SL12BB Niños y niñas beneficiados ortodoncia  100%Número 30 30

SL12BC Personas beneficiadas con acciones ssr  0%Número 73 0
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4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

3.1.3.2 Gestión de la información y el conocimiento en saludProyecto PD:

Mejoramiento Sistema Integral de Información 

en Salud

040025 $ 137,54259 $ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

1.1.5.7 Cultura del cuidado para una Medellín saludableProyecto PD:

Proyecto: 130273 Jve-05 atención social en salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4 $ 4
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Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2016

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ejecución Presupuestal

$216.469

$286.452

$265.385

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, compromisos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 93%
 77%

286.452

21.067
Disponible

155.968
Ordenado

109.417
Compromisos

Compromisos 109.417
Disponible 21.067
Ordenado 155.968

Total: 286.452

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno

1.3.5.6 Red de observatorios para la trazabilidad del impacto socialProyecto PD:

Proyecto: 120138 Gestión del conocimiento para la investigación social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  15% Ejec. Financiera :  94% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  14%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 88 $ 83

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS38DJ Capa pa rev y formu d indica soc y d pro  0%Número 1 0

El logro de este producto está proyectado para el último trimestre del añoObservación B / S:

IS38DK Dis-imp mgc a tra d 1 esp vir p adm info  30%Porcentaje 100 30

El proyecto está concebido para realizarse en 5 fases, actualmente se encuentra en la fase 2 (Diagnóstico y diseño de estrategias) y 3 (Implementación y operación), 

esta tercera fase implica desarrollar una prueba piloto, para lo cual se está recogiendo y organizando informaci ón, pero además depende en parte la contratación de dos 

herramientas tecnológicas (Microstrategy y Repositorio de información), de estas herramientas ya se cuenta con la primera y la segunda (Repositorio) esta en revisión 

por la  Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información.

Observación B / S:

1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las accionesProyecto PD:

Proyecto: 120139 Fortalecimiento de la implementación del sistema de informacion sibis en la secretaria de inclusión social y familia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 18 $ 18

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS39AF Sedes fortalec en infraestr tecnológica  0%Número 5 0

IS39DC Sistema actualizado  0%Número 1 0

En el mes de septiembre se dará inició al contrato a través del cual se le dará cumplimiento a las actividades del ProyectoObservación Proyecto:

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.1 - Promoción de los derechos humanos

2.3.1.3 Gestión territorial y fortalecimiento de actores sociales para el ejercicio de los Derechos HumanosProyecto PD:

Proyecto: 120266 Fortalecimiento institucional para la promoción, prevención y protección de los derechos humanos y de derecho internacional humanitario-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  28% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  28%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.100 $ 2.383 $ 2.382
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS66AM Actividade dinamización en ddhh dih  paz  38%Número 21 8

IS66AN Jornadas de sensibilización  30%Número 10 3

IS66AO Dcto diag base  acción  mapa  actores  0%Número 3 0

En el mes de agosto se inició la elaboración de los documentos diagnósticos con reuniones en las diferentes comunasObservación B / S:

IS66AP Dcto sist diseño e implementación ppi dh  0%Número 1 0

IS66AQ Plan integral de intervención en el jcu  0%Número 3 0

En el mes de agosto en el JCU  se inicia la construcción de los siguientes planes de intervencion :Plan de Manejo ambiental para el JCU, Plan de mejoras y Diagnóstico 

patológico estructural de riesgo,

Observación B / S:

IS66AR Protocolo inhumación exhumación restos  100%Número 1 1

se cumplió al 100% toda vez que la Fiscalia entregará 14 restos a sus familias el día 02 d e septiembreObservación B / S:

IS66AS Gestión del sistema munpal de ddhh  dih  30%Porcentaje 100 30

2.3.1.6 Orientación y atención a personas en ejercicio y condición de riesgo de prostituciónProyecto PD:

Proyecto: 120145 Atención psicosocial a personas en prostitución - por mis derechos, equidad e inclusión-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 720 $ 579 $ 569

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS45AB Pers vincuadas al proyecto con seguimien  0%Número 600 0

IS45AC Pers  en ejerc de prosti con aten psico  0%Número 200 0

IS45DF Per. sensi preve violencias sexual/trata  0%Número 8.000 0

IS45DG Per. contex/ejerci prost inclu laboral  0%Número 30 0

IS45DH Per.  conte/ejercicio prostitución sensi  0%Número 1.200 0

El proyecto inicia contrato el 24 de agosto de 2016 con la Corporación Primavera , sin embargo para la fecha de corte del informe no se registran atenciones  ya 

que los profesionales se encuentran en inducción del proceso del Proyecto. Una vez finalizada la etapa de inducci ón se iniciará atenciones con los respectivos 

reportes.

Observación Proyecto:

Programa: 2.3.2 - Postacuerdo y garantías de no repetición

2.3.2.2 Reintegración sostenible para un territorio en pazProyecto PD:

Proyecto: 120280 Reintegración social y promoción de la paz-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  76%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 2.000 $ 1.986

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS80CB Catedra de paz  33%Número 3 1

IS80CC Emp y ent pcas sen y artic polit reinteg  73%Número 60 44

IS80CD Culmin exitosa del proceso de ppr  31%Número 474 146
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IS80CE Plan trab multidim y etapas según tiempo  77%Porcentaje 90 69

IS80CF Población objeto estudiando  112%Porcentaje 25 28

IS80CG Población objeto fpt  125%Porcentaje 20 25

IS80CH Pnas en proceso de reintegación ocupadas  100%Porcentaje 75 75

IS80CI Unidades productivas con seguimiento  58%Número 200 115

IS80CJ Ppr con causal perdi benef q inician pas  94%Porcentaje 80 75

IS80CK Personas atendidas con reintegracion edu  74%Número 1.527 1.132

IS80CL Proye radicados acr gestion beneficio  101%Número 80 81

Programa: 2.3.5 - Atención a víctimas del conflicto armado

2.3.5.1 Restablecimiento y reparación a víctimas del conflicto armadoProyecto PD:

Proyecto: 120267 Atención y reparación a víctimas del conflicto armado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  91% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.000 $ 4.850 $ 4.401

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS67AI Flias recib prot de derec la subsi míni  100%Porcentaje 100 100

IS67AJ Flias con medidas rehabilit y satisfac  107%Número 1.000 1.067

IS67AK Flias desplaz benef med gener ingresos  100%Número 150 150

2.3.5.4 Acompañamiento a retornos y reubicaciones de víctimas de desplazamiento forzado - Medellín le apuesta al retornoProyecto PD:

Proyecto: 120265 Retornos y reubicaciones a victimas del desplazamiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.740 $ 766 $ 766

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS65AF Flias desplazada retornadas o reubicadas  103%Número 110 113

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia

3.2.1.1 Atención de niños y niñas en situación de vulneración de derechosProyecto PD:

Proyecto: 120143 Crecer con dignidad - protección-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  69%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 24.000 $ 24.682 $ 24.525
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS43AA Nna atend forma transitoria e inmediata  72%Número 2.800 2.020

IS43AB Nna con derch restablec con aten especia  68%Número 1.650 1.116

IS43BB Aten psicoso flias con nna en situ d vul  55%Número 1.400 773

IS43DB Nna aten con accio d prev del trab infan  95%Número 2.460 2.327

IS43DE Aten psicosocial a nna en explota sexual  49%Número 250 122

IS43DF Aten indi a nna en riesgo d explo sexual  80%Número 1.400 1.116

IS43DG Nna en con riesgo con atención selectiva  69%Número 1.000 690

3.2.1.2 Implementación y seguimiento de la Política Pública de Infancia y AdolescenciaProyecto PD:

Proyecto: 120141 Fortalecimiento y seguimiento al desarrollo de la politica pública de infancia y adolescencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  62% Ejec. Financiera :  74% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  46%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 1.061 $ 783

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS41AA Nna participan en consejos infan y adols  24%Número 440 105

IS41BA Enc pa la partici, fortal y sgtos realiz  100%Número 32 32

3.2.1.6 Promoción de derechos y prevención de su vulneración para niños, niñas y adolescentesProyecto PD:

Proyecto: 120142 Construyendo ambientes protectores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Ejec. Financiera :  75% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  53%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.100 $ 3.004 $ 2.263

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS42AA Nna con riesgo social atend  acc de prev  50%Número 3.565 1.791

IS42AC Flia vinculadas a procesos prom y prev  61%Número 1.400 848

IS42AD Actores sensibilizados en derechos de nn  100%Número 310 310

Programa: 3.2.10 - Familia Medellín

3.2.10.1 Centros Integrales de FamiliaProyecto PD:

Proyecto: 120137 Centro de bienestar a la comunidad cbc-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  41% Ejec. Financiera :  75% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  31%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 550 $ 550 $ 415
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS37DH Pers atend alrededor d estrate d los cif  41%Número 3.000 1.228

Proyecto: 120146 Buen vivir en familia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.030 $ 1.067 $ 1.045

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS46DA Personas con acompañamiento psicosocial.  122%Número 4.000 4.876

3.2.10.2 Familia Medellín – Medellín solidariaProyecto PD:

Proyecto: 120286 Programa medellín solidaria: familia medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  65% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  65%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 17.000 $ 17.802 $ 17.786

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS86DA Hogare q hacen part d proce d acom fliar  100%Número 30.000 30.074

IS86DD Sgto al plan estratégico para la familia  30%Porcentaje 100 30

3.2.10.4 Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la Inclusión SocialProyecto PD:

Proyecto: 120140 Adecuación y mantenimiento de sedes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  64% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  48%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 650 $ 416 $ 266

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS40AC Adecuación y mantenimiento de sedes  75%Porcentaje 100 75

Programa: 3.2.2 - Por un envejecimiento y una vejez digna

3.2.2.2 Envejecimiento dignoProyecto PD:

Proyecto: 120126 Día de sol para personas mayores-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 2.153 $ 0

IS26AA Personas beneficiadas con día de sol  0%Número 44.474 0

se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

Proyecto: 120128 Centro de servicio social amautta-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  86% Ejec. Financiera :  89% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  76%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 131 $ 117

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS28AA Persnas que reciben información y orient  86%Número 44.635 38.215

Proyecto: 120129 Servicios  complementarios al programa colombia mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  74% Ejec. Financiera :  81% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  60%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 450 $ 177 $ 144

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS29AB Persnas beneficiarias servicio exequial  101%Número 12.500 12.624

IS29AC Persnas beneficiarias de jornadas orient  21%Número 4.000 846

IS29CD Per rec apoyo económico progra cbia mayo  100%Número 35.596 35.657

Proyecto: 120130 Apoyo económico para las personas mayores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  71% Ejec. Financiera :  54% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  38%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 982 $ 529

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS30AA Personas beneficiadas con aporte económi  88%Número 1.000 884

IS30AC Per mayores seguimiento geronto-familiar  53%Número 100 53

Proyecto: 120131 Promoción del envejecimiento activo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  75% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.050 $ 6 $ 5

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS31AI Activid que promu el envejecimiento acti  100%Actividad 8 8

3.2.2.3 Atención y acompañamiento integral para personas mayoresProyecto PD:

Proyecto: 120127 Atención diurna en centro vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Ejec. Financiera :  64% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  53%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.300 $ 7.358 $ 4.732
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS27AB Pers mayor aten int diur centro vida ger  66%Número de personas 1.900 1.251

IS27DD Centros  vida gerontológicos funcionando  119%Número 21 25

Proyecto: 120132 Red de asistencia  gerontológica en modelos semi institucionalizados-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Ejec. Financiera :  94% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.500 $ 24.237 $ 22.756

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS32AA Personas institucionalizadas en colonia  102%Número 265 270

IS32AC Personas atendidas en dormitorio  112%Número 265 297

IS32AF Pers may atend en  instit larga estancia  109%Número de personas 842 919

IS32DH Implem y sgto a pol púb de enve y vejez  121%Porcentaje 15 18,2

IS32DI At int pnas may sit aban-en larg est-viv  78%Número 45 35

IS32DJ At int pnas may hab d o en sit call-acar  141%Número 75 106

Programa: 3.2.5 - Atención e inclusión social para el habitante de calle

3.2.5.2 Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calleProyecto PD:

Proyecto: 120133 Sistema de atención al habitante de la calle adulto-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  81%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 16.050 $ 22.323 $ 21.751

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS33AF Per hab calle con aten básica-inhumación  100%Porcentaje 100 100

IS33AG Reglamentación política pública hab call  50%Porcentaje 100 50

IS33AH Personas con atención extramural  73%Número 2.500 1.828

IS33DL Personas con atención básica  141%Número 4.080 5.775

IS33DM Personas con atención básica transitorio  89%Número 400 356

IS33DN Personas con atención básica en albergue  635%Número 20 127

IS33DO Personas con atención básica jóvenes  102%Número 500 508

IS33DP Personas en proce resocialización granja  105%Número 80 84

IS33DQ Personas q superan su situación de calle  40%Número 120 48

Proyecto: 120134 Atención integral psicosocial a la poblacion crónica en calle con discapacidad física y/o mental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Ejec. Financiera :  89% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.100 $ 5.408 $ 4.834
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS34DH Hab calle trastorno mental aten integral  95%Número 285 272

Programa: 3.2.6 - Seguridad alimentaria y nutricional

3.2.6.1 Política Pública de Seguridad Alimentaria y NutricionalProyecto PD:

Proyecto: 120125 Sistema de gestión y abastecimiento alimentario-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 50 $ 50

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS25AB Sel-cap flias pa estab d huer pa autocon  105%Número 200 210

Se registran 210 huertas de autoconsumo nuevas, implementadas durante el mes de agosto.Observación B / S:

3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentariaProyecto PD:

Proyecto: 120118 Nutrición para la primera infancia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 21.000 $ 16.547 $ 15.833

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS18AA Nn menores de 6 años atendidos con compl  94%Número 70.000 66.124

Se realizan 8.968 atenciones nuevas a niños y niñas en las diferentes modalidades del programa buen comienzo durante el mes de agosto.Observación B / S:

IS18AB Nn < de 6 años atendidos con compl despl  100%Porcentaje 100 100

Durante el mes de agosto, se atienden 204 niños y niñas nuevos, menores de 5 años pertenecientes a población desplazada, para un total de 2.349 atendidos en lo que 

va del año.

Observación B / S:

IS18AC Personas atendidas con educación nutrici  100%Número 5.000 5.000

No se presentan atenciones nuevas en los programas de educación nutricional y social durante el mes de agosto.Observación B / S:

IS18AD Nn <de 6 años  con evaluación nutriciona  81%Número 70.000 56.503

Se realizan 25.204 mediciones antropométricas y valoraciones nutricionales nuevas a los niños y niñas de Buen Comienzo.Observación B / S:

Proyecto: 120119 Nutrición escolar restaurantes escolares-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 34.965 $ 73.100 $ 70.839

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS19AA Escolares atendidos con complemento alim  100%Número 180.000 180.516

Durante el mes de agosto se realizan 1.829 atenciones nuevas a NNA escolares, con complemento alimentario de Restaurantes escolares.Observación B / S:

IS19AB Esc atendidos con complemento alim despl  100%Porcentaje 100 100
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No se reportan atenciones nuevas a NNA pertenecientes a población desplazada en el mes de agosto. Se tiene a la fecha un total de 15.551 NNA atendidos.Observación B / S:

IS19AC Personas atendidas con educación nutrici  335%Número 10.000 33.541

Se realizan 23.541 intervenciones educativas nuevas durante el mes de agosto. La meta se aumenta, en concordacia con la meta propuesta en el plande desarrollo.Observación B / S:

IS19AD Personas que se benefician  del banco de  140%Número 400 561

No se presentan atenciones nuevas durante el mes de agosto. Se siguen atiendiendo los 561 niños y niñas del mes pasado.Observación B / S:

Proyecto: 120120 Nutrición escolar vaso de leche-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 13.000 $ 32.690 $ 32.690

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS20AA Escolares atendidos con complemento alim  97%Número 90.000 87.450

Durante el mes de agosto se realizan 976 atenciones nuevas a NNA escolares, con complemento alimentario vaso de leche.Observación B / S:

Proyecto: 120121 Nutrición para mujer gestante y lactante-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.900 $ 2.900 $ 2.900

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS21AA Muj gestantes y lact  atendida con compl  121%Número 8.000 9.656

Se atienden 671 mujeres gestantes y lactantes nuevas durante el mes de agosto.Observación B / S:

IS21AB Muj gestantes y lact atendida comp despl  100%Porcentaje 100 100

No se presentan atenciones nuevas durante el mes de agosto a población desplazada. A la fecha, van atendidas 317 mujeres gestante y lactantes.Observación B / S:

Proyecto: 120122 Complementación alimentaria para personas mayores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.100 $ 115 $ 115

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS22AA Per may atend con compl ali, edu nut soc  0%Número 5.000 0

IS22AB Per may atend compl ali, edu nut soc des  0%Porcentaje 100 0

Los recursos de este proyecto fueron trasladados por la Secretaría de Hacienda, por lo que no se pueden realizar las atenciones programadas.Observación Proyecto:

Proyecto: 120123 Comedores comunitarios para personas mayores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.100 $ 1.100 $ 1.100
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS23AC Comedores comunitarios funcionando  0%Número 20 0

La atención en comedores comunitarios empezó en el mes de agosto, pero aún no se cuenta con las bases de datos de identificación de los comedores.Observación B / S:

Proyecto: 120124 Nutrición para familias vulnerables-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.100 $ 2.100 $ 2.100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS24AA Pers aten complemento alime ed nutr y so  108%Número 10.000 10.791

No se presentan atenciones nuevas a familias vulnerables durante el mes de agosto.Observación B / S:

Programa: 3.2.7 - Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad

3.2.7.2 Inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadoresProyecto PD:

Proyecto: 120147 Ser capaz una estrategia para la inclusión social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  62% Ejec. Financiera :  72% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  45%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.355 $ 6.315 $ 4.568

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS47AB Lideres com. participando en politica pu  66%Número 700 460

Se logró la vinculación de líderes comunitarios, de los diferentes sectores en el marco de la consolidaci ón de la política pública de discapacidad a través de la 

consolidación de los escenarios de participación en torno a la discapacidad como espacios de opinión, y construcción en torno al tema de la discapacidad.

Observación B / S:

IS47AN Forta d comites comu y corregi d inclusi  100%Número 21 21

IS47DI Pcd habil-rehabil a través d talle prevo  70%Número de personas 162 113

IS47DJ Pers atendid con emprendimi a cuidadores  0%Número de personas 163 0

El Componente  a través del cual se dara cumplimiento a este valor estadístico,se encuentra en etapa precontractual.Observación B / S:

IS47DK Pcd atendidas con hogares sustitutos  100%Número de personas 4 4

IS47DL Pcd con apoyo económico  66%Número de personas 500 328

IS47DM Pcd beneficiadas con rehabilitación func  0%Número de personas 50 0

El Componente  a través del cual se dara cumplimiento a este valor estadístico,se encuentra en etapa precontractual.Observación B / S:

IS47DN Pers ate x orien y sgto pa la gara d der  46%Número de personas 2.800 1.296

Se ha logrado la atención psicosocial enfocada a la garantía de los derechos de la población con discapacidad de la ciudad de Medell ín a través de la orientación, 

acompañamiento y seguimiento.

Observación B / S:

IS47DO Pcd atendidas con ser capaz en casa  100%Número de personas 460 460

IS47DQ Pcd con rehabili funci a través d equino  100%Número de personas 142 142

En el mes de agosto se dio inicio a las actividades programas en el proyecto, de acuerdo a lo establecido en la planeación del mismo.Observación B / S:

IS47DR Pcd aten con inclusión sociolaboral  36%Número 273 98

Programa: 3.2.8 - Diversidad sexual e identidades de género
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3.2.8.1 Reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género desde una pedagogía de la inclusiónProyecto PD:

Proyecto: 120212 Diversidad sexual y de género - en medellín vivo y convivo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  15% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  15%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 692 $ 900 $ 897

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS12AE Pers sensibilizadas diversidad sexual y  68%Número 9.343 6.343

IS12AF Reuniones del comité mcipal de div sex y  25%Número 4 1

IS12CM Per. lgbti orien labor-juríd y/o psicoso  0%Número 55 0

IS12CN Territ grup/colec lgbti forta ejer dere.  0%Número 18 0

IS12CO Empresas sensi diver sexual/id género  0%Número 5 0

IS12CP Ins educat sensi diver sexual/id género  0%Número 50 0

Se está adelantando la etapa contractual para dar inicio a la ejecuci ón del proyecto. En el mes de marzo se realizó 1 reunión del comité municipal de diversidad 

sexual.
Observación Proyecto:

Programa: 3.2.9 - Diversidad étnica

3.2.9.2 Reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros en MedellínProyecto PD:

Proyecto: 120209 Fortalecimiento y sostenimiento  politica pública afrodescendiente-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 375 $ 364 $ 354

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS09CF Dllo variab y enfo etnico en inst estrat  0%Número 5 0

El contrato mediante el cual se dará cumplimiento a la meta correspondiente a la vigencia 2016, se firmó al pasado 27 de julio y su acta de inicio se firmó el 19 de 

agosto; hasta ahora da inicio la ejecución de actividades por parte del personal contratado por el operador.

Observación B / S:

3.2.9.3 Reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos indígenas en MedellínProyecto PD:

Proyecto: 120211 Diseño y desarrollo de un plan para el manejo del riesgo social en la población indigena vulnerable de la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  17% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  17%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 250 $ 250

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS11DA Doc imple estrateg man soc riesgo indig  0%Número 1 0

El contrato mediante el cual se dará cumplimiento a la meta correspondiente a la vigencia 2016, se firmó al pasado 27 de julio y su acta de inicio se firmó el 19 de 

agosto; hasta ahora da inicio la ejecución de actividades por parte del personal contratado por el operador.

Observación B / S:

IS11DC Pers part forta academico genero y mujer  51%Número 70 36

IS11DD Interv en territ ases en rutas de atenc  0%Número 5 0
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El contrato mediante el cual se dará cumplimiento a la meta correspondiente a la vigencia 2016, se firmó al pasado 27 de julio y su acta de inicio se firmó el 19 de 

agosto; hasta ahora da inicio la ejecución de actividades por parte del personal contratado por el operador.

Observación B / S:

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.3 Medellín gestiona el riesgo-

Programa: 7.3.3 - Manejo eficaz de desastres

7.3.3.2 Atención de emergencias sociales, naturales y antrópicasProyecto PD:

Proyecto: 120135 Atención a la población  en emergencia natural,  antropica y social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 2.572 $ 2.560

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS35AC Pers beneficiadas en modalidad albergue  50%Número 350 176

IS35AE Pers aten telef emergencia social y fami  100%Porcentaje 100 100

IS35AF Personas beneficiadas del plan retorno  100%Porcentaje 100 100

IS35DB Fam. rie/emer natur/antrop acomp social  100%Porcentaje 100 100

IS35DC Familias  con ayuda humanitaria  100%Porcentaje 100 100

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia

3.2.1.6 Promoción de derechos y prevención de su vulneración para niños, niñas y adolescentesProyecto PD:

Proyecto: 130375 Jve-07 atencion social a grupos poblacionales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 116 $ 116

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS75AN Protesis entregadas-prog salud oral adul  0%Número 98 0

Proyecto: 140023 Jve-13 atención integral a grupos poblacionales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 32 $ 32

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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IS23BB Pers taller de recon diver sexual y géne  0%Número 2.519 0

No se reporta seguimiento para este valor estadístico, dado que se estan  verificando los productos  entregados por el operador para  realizar dicha legalización.Observación B / S:

Programa: 3.2.10 - Familia Medellín

3.2.10.4 Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la Inclusión SocialProyecto PD:

Proyecto: 130377 Jve-09 unidad de atención intregral para-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  64% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  64%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 161 $ 161

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS77CE Construcción de etapa 1 sótanos y parque  64%Porcentaje 50 32

Proyecto: 130380 Jve-01  centro integrado para el adulto mayor, mujeres, jóvenes y población en condición de discapacidad, con equidad de género-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  30% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  30%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 94 $ 94

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS80BB Estudios, diseños y licencia  30%Porcentaje 50 15

Proyecto: 130705 Jve-60 centro de  atención integral intergeneracional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  42% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  42%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 618 $ 618

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS05AA Estudios, diseños y licencia  83%Porcentaje 30 25

IS05CG Construcción del centro de atención  0%Porcentaje 10 0

Se iniciará su ejecución una vez se cuente con la licencia de construcción, a la fecha se están realizando los diseños técnicosObservación B / S:

Proyecto: 140059 Jve-02 construcción y adecuación  de un centro de integración intergeneracional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  40%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS59AA Construcción de centro de integración  0%Porcentaje 10 0

Se iniciará su ejecución una vez se cuente con la licencia de construcción indicada en el valor estádistico IS59ABObservación B / S:

IS59AB Estudios, diseños y licencia  80%Porcentaje 55 44
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3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.1 - Promoción de los derechos humanos

2.3.1.2 Pedagogía para la cultura de los Derechos HumanosProyecto PD:

Proyecto: 150150 16pp1-promover y fortalecer la convivencia, ddhh  y   la  participación  en  todos  los actores sociales  y culturales con enfoque  diferencial de género y de población víctimas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS50DE Intervención artetetapia y recu emocio  0%Número 45 0

IS50DF Jornadas ludicos pedagogicas en conviv.  0%Número 10 0

IS50DG Talleres de fomación sociopolítica  0%Número 15 0

IS50DH Encuentros experienciales  0%Número 2 0

Esta en proceso precontractual, para la suscripción de convenio de Asociación para la ejecución de las actividades definidas en el proyectoObservación Proyecto:

Proyecto: 150154 16pp6-difundir, promover y defender los derechos humanos y la convivencia de los habitantes, mejoramiento de entornos sociales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS54DE Investigación acc dif disc temat prom  0%Número 1 0

IS54DG Encuentros barriales rec espacios pco  0%Número 12 0

IS54DH Encuentros por sect cine calle conv ddhh  0%Número 12 0

IS54DI Promocion de ddhh y conv  telecentros  0%Número 13 0

IS54DJ Sensibi proyeccion conv ddhh escen  vida  0%Número 12 0

IS54DK Encuent alertas tem  acom proc mesa ddhh  0%Número 12 0

IS54DL Plan de trabajo mesa ddhh comuna 6  0%Número 1 0

Esta en proceso precontractual, para la suscripción de convenio de Asociación para la ejecución de las actividades definidas en el proyectoObservación Proyecto:

Proyecto: 150156 16pp8-promover y fortalecer la participación, convivencia , seguridad y los derechos humanos con el enfoque diferencial de la población víctima-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 0
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS56AE Integr mesa ddhh acomp con formac- cap  0%Número de personas 100 0

IS56AF Flias vic conflicto armado con acomp soc  0%Familias 15 0

IS56AG Pnas par dipl just tra mec y herr jur-so  0%Número de personas 20 0

Esta en proceso precontractual, para la suscripción de convenio de Asociación para la ejecución de las actividades definidas en el proyectoObservación Proyecto:

Proyecto: 150157 16pp9-promover , sensibilizar la convivencia y los ddhh en todos los actores sociales, con el enfoque poblacional en buenos aires-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30 $ 30 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS57AB Movili ludic pedag enfoque dh memo gara  0%Número 1 0

IS57AC Dinamiz tematicas ddhh sensi y visib pob  0%Número 3 0

IS57AD Convers tema ley 1448 pob. vict conf arm  0%Número 9 0

Esta en proceso precontractual, para la suscripción de convenio de Asociación para la ejecución de las actividades definidas en el proyectoObservación Proyecto:

Proyecto: 150163 16pp16-fortalecimiento mesa de ddhh en belén-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40 $ 40 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS63AA Diagnóstico en ddhh  0%Número 1 0

IS63AC Talleres fortalecimiento mesa dh c 16  0%Número 12 0

Esta en proceso precontractual, para la suscripción de convenio de Asociación para la ejecución de las actividades definidas en el proyectoObservación Proyecto:

Proyecto: 150185 16pp4-promover y fortalecer la convivencia, los ddhh y   la  participación  en  todos  los actores sociales,  y culturales con enfoque de género y  de población  víctimas  en aranjuez-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 97 $ 97 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS85BL Talleres en temas de ddhh  postconflicto  0%Número 12 0

IS85BM Acto acadec ludico pedago enfoque explo  0%Número 1 0

IS85BN Seminario rutas atencion enfoque ddhh  0%Número 3 0

IS85BO Foro sensibil formacion paz  postconflic  0%Número 3 0

IS85BP Intervencion artetetapia y recu emocio  0%Número 45 0

Esta en proceso precontractual, para la suscripción de convenio de Asociación para la ejecución de las actividades definidas en el proyectoObservación Proyecto:
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Proyecto: 150187 16pp13-escuela  de formación  en  derechos  humanos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 90 $ 90 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS87AI Talleres de formacion en ddhh  0%Número 3 0

IS87AJ Sesiones ase jca pobla vict  conf com 13  0%Número 56 0

Esta en proceso precontractual, para la suscripción de convenio de Asociación para la ejecución de las actividades definidas en el proyectoObservación Proyecto:

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.2 - Por un envejecimiento y una vejez digna

3.2.2.2 Envejecimiento dignoProyecto PD:

Proyecto: 140310 15pp2-atención social integral a la población vulnerable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 21 $ 21

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS10CJ Pers partic activi recono fort pob lgtbi  0%Número de personas 106 0

No se reporta seguimiento para este valor estadístico, dado que se estan  verificando los productos  entregados por el operador para  realizar dicha legalización.Observación B / S:

Proyecto: 140312 15pp4-atención a la población vulnerable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 19 $ 19

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS12CK Pers partic activi recono fort pob lgtbi  0%Número de personas 346 1

No se reporta seguimiento para este valor estadístico, dado que se estan  verificando los productos  entregados por el operador para  realizar dicha legalización.Observación B / S:

Proyecto: 140379 15pp13-atención social a población en condición de vulnerabilidad social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 61 $ 61

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS79CH Forta  grupos y liderazgos poblaci lgtbi  0%Eventos 1 0
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No se reporta seguimiento para este valor estadístico, dado que se estan  verificando los productos  entregados por el operador para  realizar dicha legalización.Observación B / S:

IS79CI Foro de diversidad en general  0%Eventos 2 0

No se reporta seguimiento para este valor estadístico, dado que se estan  verificando los productos  entregados por el operador para  realizar dicha legalización.Observación B / S:

IS79CJ Recono y auto reconocimiento pobla lgtbi  0%Eventos 1 0

No se reporta seguimiento para este valor estadístico, dado que se estan  verificando los productos  entregados por el operador para  realizar dicha legalización.Observación B / S:

IS79CV Accio educativas y pedagogicas  0%Número 7 0

No se reporta seguimiento para este valor estadístico, dado que se estan  verificando los productos  entregados por el operador para  realizar dicha legalización.Observación B / S:

Proyecto: 150309 16pp10-fortalecimiento integral a grupos poblaciónales la candelaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  30% Ejec. Financiera :  76% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  23%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 383 $ 383 $ 291

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS09DA Personas mayores benef con apoyo económi  75%Número de personas 96 72

IS09DB Per may par cap-manua socios club vida  0%Número de personas 182 0

Se firmó acta de inicio el 22 de agosto y se desarrollaron las actividades preoperativas del proyectoObservación B / S:

IS09DC Per may par cap-manua no socio club vida  0%Número de personas 70 0

Se firmó acta de inicio el 22 de agosto y se desarrollaron las actividades preoperativas del proyectoObservación B / S:

IS09DD Per may partic en proce forma infor-ingl  0%Número de personas 100 0

Al mes de agosto el valor estadístico no presenta movimiento,  se van realizar los procesos formativos con dos operadores diferentes, para el caso de inform ática se 

realizará con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia e inglés se realizará con el Centro Colombo Americano el cual firmo ya acta de incio

Observación B / S:

IS09DE Uniformes entregados a personas mayores.  0%Número 200 0

Ya se realizó la recolección del tallaje, el cual fue remitido al operador del contarto para dar inicio a la confección y entrega de uniformes.Observación B / S:

IS09DF Apoyo económico para personas con discap  93%Número de personas 121 113

IS09DG Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa  100%Número de personas 15 15

IS09DH Nna con riesgo social atend acc de prev  0%Número 61 0

El contrato inicia en el mes de septiembre, mes para el cual se tiene contemplado el reporte de avances en el proyectoObservación B / S:

IS09DI Fortalecimiento organizaciones afrocolom  0%Organizaciones 5 0

Se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

Proyecto: 150331 16pp4-atención social  e integral a la población vulnerable en aranjuez-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  36% Ejec. Financiera :  67% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  24%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.254 $ 1.254 $ 834

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS31DA Procesos de fortalecim a población lgbti  0%Eventos 6 0

Para la fecha de corte del informe el proyecto se encuentraba realizando proceso contractual el cual iniciará labores en septiembre con los respectivos informes.Observación B / S:

IS31DB Personas mayores benef con apoyo económi  94%Número de personas 573 541

IS31DC Per may par cap-manua no socio club vida  0%Número de personas 50 0

Se firmó acta de inicio el 22 de agosto y se desarrollaron las actividades preoperativas del proyectoObservación B / S:

IS31DE Flias vulnerables atendidas con comp ali  0%Número 321 0

Aún no empiezan las atenciones para este programa.Observación B / S:
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IS31DF Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa  100%Número de personas 40 40

IS31DG Apoyo económico para personas con discap  93%Número de personas 200 186

IS31DH Emprendi a ciudadores de pers con discap  0%Número de personas 15 0

El proyecto se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

IS31DI Enfo etnodes interge y genero afrocolomb  0%Número de personas 20 0

Se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

Proyecto: 150332 16pp5-atención social a la población vulnerable en castilla-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  27% Ejec. Financiera :  62% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  17%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.135 $ 1.135 $ 701

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS32DA Personas mayores benef con apoyo económi  95%Número de personas 419 397

IS32DB Per may par cap-manua socios club vida  0%Número de personas 89 0

Se firmó acta de inicio el 22 de agosto y se desarrollaron las actividades preoperativas del proyectoObservación B / S:

IS32DC Cuida q participan en capa, compen y seg  0%Número de personas 21 0

Se firmó acta de inicio el 25 de agosto y se desarrollaron las actividades preoperativas del proyectoObservación B / S:

IS32DD Per may socios club vida q par integ cul  0%Número de personas 1.367 0

Se encuentra en etapa precontractual.Observación B / S:

IS32DE Flias vulnerables atendidas con bono ali  0%Número 146 0

Aún no empiezan las atenciones para este programa.Observación B / S:

IS32DF Apoyo económico para personas con discap  96%Número de personas 450 433

IS32DG Emprendi a ciudadores de pers con discap  0%Número de personas 10 0

El proyecto se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

Proyecto: 150333 16pp6-atención social a la población vulnerable del doce de octubre-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  49% Ejec. Financiera :  61% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  30%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 900 $ 547

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS33DA Personas mayores benef con apoyo económi  94%Número de personas 426 402

IS33DB Per may par cap-manua socios club vida  0%Número de personas 380 0

Se firmó acta de inicio el 22 de agosto y se desarrollaron las actividades preoperativas del proyectoObservación B / S:

IS33DC Per may q par cap a la mesa gerontológic  0%Número de personas 40 0

Se firmó la adición al proyecto de política pública con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y se dará inicio al proceso formativo en el mes de septiembreObservación B / S:

IS33DD Apoyo económico para personas con discap  100%Número de personas 392 391

IS33DE Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa  100%Número de personas 48 48

IS33DF Apoyo económico para personas con discap  98%Número de personas 48 47

IS33DG Adec sede club d vida alegría d los abue  15%Porcentaje 100 15

IS33DH Adec sede d la asociaci pasos de la vida  15%Porcentaje 100 15

IS33DI Adec d sede d club de vida los inquietos  15%Porcentaje 100 15
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Proyecto: 150338 16pp9-fortalecimiento integral a grupos poblaciónales de buenos aires-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  41% Ejec. Financiera :  71% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  29%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 668 $ 668 $ 474

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS38DA Personas mayores benef con apoyo económi  96%Número de personas 165 158

IS38DB Per may par cap-manu soc y no soc club v  0%Número de personas 357 0

Se firmó acta de inicio el 22 de agosto y se desarrollaron las actividades preoperativas del proyectoObservación B / S:

IS38DC Per may soc y no soc club vi par inte cu  0%Número de personas 715 0

Se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

IS38DD Flias vulnerables atendidas con bono ali  0%Número 170 0

Aún no empiezan las atenciones para este programa.Observación B / S:

IS38DE Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa  100%Número de personas 21 21

IS38DF Apoyo económico para personas con discap  90%Número de personas 21 19

IS38DG Ayudas técnicas para pnas en situa d dis  0%Número de personas 48 0

El proyecto se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

Proyecto: 150340 16pp11-fortalecimiento integral a grupos poblaciónales de laureles-estadio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  81% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 865 $ 865 $ 703

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS40DA Cuida q participan en capa, compen y seg  0%Número de personas 60 0

Se firmó acta de inicio el 25 de agosto y se desarrollaron las actividades preoperativas del proyectoObservación B / S:

IS40DB Per may par cap-manu soc y no soc club v  0%Número de personas 800 0

Se firmó acta de inicio el 22 de agosto y se desarrollaron las actividades preoperativas del proyectoObservación B / S:

IS40DC Per may partic en proce forma infor-ingl  0%Número de personas 205 0

Al mes de agosto el valor estadístico no presenta movimiento,  se van realizar los procesos formativos con dos operadores diferentes, para el caso de inform ática se 

realizará con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia e inglés se realizará con el Centro Colombo Americano el cual firmo ya acta de incio

Observación B / S:

IS40DD Per may soc y no soc club vi par inte cu  0%Número de personas 2.000 0

Se firmó la adición al proyecto de política pública con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y se dará inicio al proceso formativo en el mes de septiembreObservación B / S:

IS40DE Per may q par cap a la mesa gerontológic  0%Número de personas 37 0

Se firmó la adición al proyecto de política pública con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y se dará inicio al proceso formativo en el mes de septiembreObservación B / S:

IS40DF Flias vulnerables atendidas con bono ali  0%Número 75 0

Aún no empiezan las atenciones para este programa.Observación B / S:

Proyecto: 150341 16pp12-fortalecimiento integral a grupos poblaciónales de la américa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Ejec. Financiera :  66% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  17%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 773 $ 773 $ 508
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS41DA Personas mayores benef con apoyo económi  95%Número de personas 450 426

IS41DB Per may par cap-manu soc y no soc club v  0%Número de personas 409 0

Se firmó acta de inicio el 22 de agosto y se desarrollaron las actividades preoperativas del proyectoObservación B / S:

IS41DC Cuida q participan en capa, compen y seg  0%Número de personas 12 0

Se firmó acta de inicio el 25 de agosto y se desarrollaron las actividades preoperativas del proyectoObservación B / S:

IS41DD Pers may q part en forta a clubes de vid  0%Número de personas 200 0

Se firmó la adición al proyecto de política pública con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y se dará inicio al proceso formativo en el mes de septiembreObservación B / S:

IS41DE Apoyo económico para personas con discap  84%Número de personas 170 142

IS41DF Formación en lengua de señas  0%Número de personas 20 0

El proyecto se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

IS41DG Nna con riesgo social atend acc de prev  0%Número 57 0

El contrato inicia en el mes de septiembre, mes para el cual se tiene contemplado el reporte de avances en el proyectoObservación B / S:

Proyecto: 150348 16pp15-atención   a la  población en situacion de riesgo  y vulnerabilidad de guayabal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  60% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  30%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 652 $ 652 $ 391

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS48DA Personas mayores benef con apoyo económi  95%Número de personas 420 400

IS48DB Per may par cap-manu soc y no soc club v  0%Número de personas 231 0

Se firmó acta de inicio el 22 de agosto y se desarrollaron las actividades preoperativas del proyectoObservación B / S:

IS48DC Apoyo económico para personas con discap  80%Número de personas 235 189

IS48DD Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa  74%Número de personas 38 28

IS48DE Ayudas técnicas para pnas en situa d dis  0%Número de personas 10 0

El proyecto se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

Proyecto: 150349 16pp16-atención social  a la población en situacion de riesgo y vulnerabilidad de belén-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  49% Ejec. Financiera :  69% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  33%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 986 $ 986 $ 677

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS49DA Personas mayores benef con apoyo económi  96%Número de personas 563 539

IS49DB Per may par cap-manua socios club vida  0%Número de personas 326 0

Se firmó acta de inicio el 22 de agosto y se desarrollaron las actividades preoperativas del proyectoObservación B / S:

IS49DC Per may par cap-manua no socio club vida  0%Número de personas 175 0

Se firmó acta de inicio el 22 de agosto y se desarrollaron las actividades preoperativas del proyectoObservación B / S:

IS49DD Flias vulnerables atendidas con comp ali  0%Número 121 0

Aún no empiezan las atenciones para este programa.Observación B / S:

IS49DE Apoyo económico para personas con discap  96%Número de personas 200 192
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IS49DF Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa  100%Número de personas 41 41

Proyecto: 150350 16pp50-atención social a la población en situacion de riesgo y vulnerabilidad de san sebastián de palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  63% Ejec. Financiera :  47% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  30%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 283 $ 283 $ 133

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS50DA Personas mayores benef con apoyo económi  98%Número de personas 220 216

IS50DB Apoyo económico para personas con discap  54%Número de personas 76 41

IS50DC Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa  100%Número de personas 11 11

IS50DD Emprendi a ciudadores de pers con discap  0%Número de personas 10 0

El proyecto se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

Proyecto: 150353 16pp80-atención social a la población en situacion de riesgo y vulnerabilidad de san antonio de prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  49% Ejec. Financiera :  61% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  30%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 643 $ 643 $ 394

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS53DA Pro sen div sex, iden género y pob lgtbi  0%Eventos 6 0

Para la fecha de corte del informe el proyecto se encuentraba realizando proceso contractual el cual iniciará labores en septiembre con los respectivos informes.Observación B / S:

IS53DB Personas mayores benef con apoyo económi  93%Número de personas 360 336

IS53DC Flias vulnerables atendidas con bono ali  0%Número 55 0

Aún no empiezan las atenciones para este programa.Observación B / S:

IS53DD Apoyo económico para personas con discap  98%Número de personas 250 245

IS53DE Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa  100%Número de personas 40 40

IS53DF Formación en lengua de señas  0%Número de personas 20 0

El proyecto se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

Proyecto: 150354 16pp90-atención   a  la población en situacion de riesgo y vulnerabilidad de  santa elena-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Ejec. Financiera :  71% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 420 $ 420 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS54DA Personas mayores benef con apoyo económi  117%Número de personas 200 234

IS54DB Flias vulnerables atendidas con comp ali  0%Número 112 0

Aún no empiezan las atenciones para este programa.Observación B / S:

IS54DC Apoyo económico para personas con discap  80%Número de personas 100 80

IS54DD Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa  100%Número de personas 19 19
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3.2.2.3 Atención y acompañamiento integral para personas mayoresProyecto PD:

Proyecto: 150347 16pp14-atención social  a la población en situacion de riesgo y vulnerabilidad  del poblado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  24%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 367

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS47DA Personas mayores benef con apoyo económi  99%Número de personas 184 183

IS47DB Per may par cap-manua socios club vida  0%Número de personas 164 0

Se firmó acta de inicio el 22 de agosto y se desarrollaron las actividades preoperativas del proyectoObservación B / S:

IS47DC Per may par cap-manua no socio club vida  0%Número de personas 163 0

Se firmó acta de inicio el 22 de agosto y se desarrollaron las actividades preoperativas del proyectoObservación B / S:

IS47DD Per may con aten instit diur en hog geri  0%Número de personas 10 0

Se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

IS47DE Edu div sex y d gén org soc, col púb- pr  0%Eventos 4 0

Para la fecha de corte del informe el proyecto se encuentraba realizando proceso contractual el cual iniciará labores en septiembre con los respectivos informes.Observación B / S:

IS47DF Apoyo económico para personas con discap  82%Número de personas 60 49

IS47DG Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa  82%Número de personas 11 9

IS47DH For act vid dia pa nna co dis int-esc pú  0%Encuentros 3 0

El proyecto se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

Programa: 3.2.6 - Seguridad alimentaria y nutricional

3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentariaProyecto PD:

Proyecto: 140315 15pp7-atención  social a la población vulnerable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 103 $ 103

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS15CG Form y fortalecimiento a la red de cuida  100%Número 1 1

Se desarrolló proceso de constitución y formalización  de la Red de Cuidadores de la Comuna 7, donde se realizó la selección de voluntarios para formar red de 

cuidadores, se dió entrenamiento práctico a voluntarios y se realizó el acompañamiento jurídico para constitución de la red.

Observación B / S:

Proyecto: 150310 16pp10-seguridad alimentaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 850 $ 850 $ 850

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS10DA Flias vulnerables atendidas con bono ali  0%Número 470 0

Aún no empiezan las atenciones para este programa.Observación B / S:
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IS10DB Pnas atend con capac en gastronomía bási  0%Número 168 0

Aún no empiezan las atenciones para este programa.Observación B / S:

Proyecto: 150327 16pp1-atención social e integral a la población vulnerable  en popular-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  19% Ejec. Financiera :  93% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  18%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.638 $ 1.638 $ 1.525

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS27CD Flias vulnerables atendidas con comp ali  0%Número 742 0

Aún no empiezan las atenciones para este programa.Observación B / S:

IS27CE Apoyo económico para personas con discap  95%Número de personas 509 486

IS27DA Cuida q participan en capa, compen y seg  0%Número de personas 40 0

Se firmó acta de inicio el 25 de agosto y se desarrollaron las actividades preoperativas del proyectoObservación B / S:

IS27DB Per may par cap-manua socios club vida  0%Número de personas 300 0

Se firmó acta de inicio el 22 de agosto y se desarrollaron las actividades preoperativas del proyectoObservación B / S:

IS27DC Per may par cap-manua no socio club vida  0%Número de personas 300 0

Se firmó acta de inicio el 22 de agosto y se desarrollaron las actividades preoperativas del proyectoObservación B / S:

Proyecto: 150328 16pp2-atención social e  integral a la población vulnerable en santa cruz-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  26% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  24%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.527 $ 1.527 $ 1.399

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS28DA Cuida q participan en capa, compen y seg  0%Número de personas 32 0

Se firmó acta de inicio el 25 de agosto y se desarrollaron las actividades preoperativas del proyectoObservación B / S:

IS28DB Personas mayores benef con apoyo económi  94%Número de personas 182 161

IS28DC Per may par cap-manua socios club vida  0%Número de personas 299 0

Se firmó acta de inicio el 22 de agosto y se desarrollaron las actividades preoperativas del proyectoObservación B / S:

IS28DD Per may par cap-manua no socio club vida  0%Número de personas 155 0

Se firmó acta de inicio el 22 de agosto y se desarrollaron las actividades preoperativas del proyectoObservación B / S:

IS28DE Pnas mayores atendidas en comedores comu  0%Número 345 0

Aún no empiezan las atenciones para este programa.Observación B / S:

IS28DF Personas y/o familias vulnerables atendi  0%Número 373 0

Aún no empiezan las atenciones para este programa.Observación B / S:

IS28DG Apoyo económico para personas con discap  95%Número de personas 190 181

Proyecto: 150329 16pp3-atención social e integral a la población vulnerable en manrique-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  42% Ejec. Financiera :  77% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  32%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.798 $ 1.798 $ 1.386
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS29DA Personas mayores benef con apoyo económi  97%Número de personas 750 724

IS29DB Cuida q participan en capa, compen y seg  0%Número de personas 10 0

Se firmó acta de inicio el 25 de agosto y se desarrollaron las actividades preoperativas del proyectoObservación B / S:

IS29DC Per may par cap-manua socios club vida  0%Número de personas 67 0

Se firmó acta de inicio el 22 de agosto y se desarrollaron las actividades preoperativas del proyectoObservación B / S:

IS29DD Pnas mayores atendidas en comedores comu  92%Número 299 274

Se comienza con las atenciones de los comedores comuntarios con 274 personas mayores.Observación B / S:

IS29DE Flias vulnerables atendidas con comp ali  0%Número 334 0

Aún no empiezan las atenciones para este programa.Observación B / S:

IS29DF Apoyo económico para personas con discap  91%Número de personas 151 137

IS29DG Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa  100%Número de personas 58 58

IS29DH Formación en lengua de señas  0%Número de personas 49 0

El proyecto se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

IS29DI Nna con riesgo social atend acc de prev  0%Número 80 0

El contrato inicia en el mes de septiembre, mes para el cual se tiene contemplado el reporte de avances en el proyectoObservación B / S:

Proyecto: 150335 16pp7-bono alimentario para personas o familias en riesgo de inseguridad alimentaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 689 $ 689 $ 689

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS35DA Flias vulnerables atendidas con bono ali  0%Número 432 0

Aún no empiezan las atenciones para este programa.Observación B / S:

Proyecto: 150343 16pp13-comedores comunitarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 350 $ 349

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS43DA Pnas mayores atendidas en comedores comu  83%Número 313 261

Proyecto: 150352 16pp70-atención social a la población en situacion de riesgo y vulnerabilidad de altavista-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  36% Ejec. Financiera :  78% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  28%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 552 $ 552 $ 430

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS52DA Personas mayores benef con apoyo económi  84%Número de personas 195 164
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IS52DB Per may par cap-manua socios club vida  0%Número de personas 123 0

Se firmó acta de inicio el 22 de agosto y se desarrollaron las actividades preoperativas del proyectoObservación B / S:

IS52DC Flias vulnerables atendidas con bono ali  0%Número 158 0

Aún no empiezan las atenciones para este programa.Observación B / S:

IS52DD Apoyo económico para personas con discap  95%Número de personas 119 113

IS52DE Nna con riesgo social atend acc de prev  0%Número 60 0

El contrato inicia en el mes de septiembre, mes para el cual se tiene contemplado el reporte de avances en el proyectoObservación B / S:

Programa: 3.2.7 - Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad

3.2.7.2 Inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadoresProyecto PD:

Proyecto: 140304 15pp15-atención social  a población en condición de vulnerabilidad social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 42 $ 42

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS04CF Coaching y pnl pa pnas con dis y sus cui  100%Eventos 1 1

Se desarrolló el proceso de intervención taller “In… genio: El arte de mover tus ideas; Coaching para emprender” beneficiando a 60 personas con discapacidad y/o 

cuidadores de la comuna 15 que  fortaleció las competencias y actitudes creativas y emprendedoras para movilizar sus ideas y acciones de emprendimiento. Se ejecut ó 

20 horas de taller 2 veces por semana (40 horas) y un cierre  final de 8 hrs.

Observación B / S:

Proyecto: 150334 16pp7-atención social a la población vulnerable de robledo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  47% Ejec. Financiera :  61% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  29%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 617 $ 617 $ 374

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS34DA Personas mayores benef con apoyo económi  96%Número de personas 111 106

IS34DB Cuida q participan en capa, compen y seg  0%Número de personas 10 0

Se firmó acta de inicio el 25 de agosto y se desarrollaron las actividades preoperativas del proyectoObservación B / S:

IS34DC Apoyo económico para personas con discap  100%Número de personas 131 131

IS34DD Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa  91%Número de personas 119 108

IS34DE Apoyo económico para personas con discap  44%Número de personas 119 52

IS34DF Emprendi a ciudadores de pers con discap  0%Número de personas 43 0

El proyecto se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

IS34DG Fortalec familias y organi afrocolombian  0%Número de personas 190 0

Se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

Proyecto: 150337 16pp8-atención social a población en situacion de riesgo y vulnerabilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  42% Ejec. Financiera :  75% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  31%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 800 $ 599
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS37DA Personas mayores benef con apoyo económi  98%Número de personas 220 215

IS37DB Cuida q participan en capa, compen y seg  0%Número de personas 8 0

Se firmó acta de inicio el 25 de agosto y se desarrollaron las actividades preoperativas del proyectoObservación B / S:

IS37DC Encu realiz pa fortaleci a mesa gerontol  0%Encuentros 4 0

Se firmó la adición al proyecto de política pública con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y se dará inicio al proceso formativo en el mes de septiembreObservación B / S:

IS37DD Flias vulnerables atendidas con bono ali  0%Número 173 0

Aún no empiezan las atenciones para este programa.Observación B / S:

IS37DE Apoyo económico para personas con discap  96%Número de personas 344 329

IS37DF Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa  100%Número de personas 33 33

IS37DG Ayudas técnicas para pnas en situa d dis  0%Número de personas 18 0

El proyecto se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

Proyecto: 150342 16pp13-fortalecimiento integral a grupos poblaciónales de san javier-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  42% Ejec. Financiera :  64% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  27%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.368 $ 1.368 $ 882

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS42DA Personas mayores benef con apoyo económi  98%Número de personas 552 540

IS42DB Pnas discapaci aten con complemento alim  0%Número 419 0

Aún no empiezan las atenciones para este programa.Observación B / S:

IS42DC Apoyo económico para personas con discap  97%Número de personas 553 534

IS42DD Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa  100%Número de personas 60 60

IS42DE Emprendi a ciudadores de pers con discap  0%Número de personas 30 0

El proyecto se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

IS42DF Ayudas técnicas para pnas en situa d dis  0%Número de personas 28 0

El proyecto se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

IS42DG Nna con riesgo social atend acc de prev  0%Número 108 0

El contrato inicia en el mes de septiembre, mes para el cual se tiene contemplado el reporte de avances en el proyectoObservación B / S:

Proyecto: 150351 16pp60-atención social a la población en situacion de riesgo y vulnerabilidad  de san cristóbal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  63% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  62%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 230 $ 230 $ 144

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS51DA Personas mayores benef con apoyo económi  97%Número de personas 99 96

IS51DB Apoyo económico para personas con discap  99%Número de personas 152 150

IS51DC Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa  100%Número de personas 31 31

Proyecto: 150479 16pp2-lengua de señas-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20 $ 20 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS79DA Formación en lengua de señas  0%Número de personas 50 0

El proyecto se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

Programa: 3.2.8 - Diversidad sexual e identidades de género

3.2.8.1 Reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género desde una pedagogía de la inclusiónProyecto PD:

Proyecto: 140316 15pp8-fortalecimiento clubes de vida y a procesos lgtbi-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS16CB Pers partic activi recono fort pob lgtbi  100%Número de personas 409 409

Proyecto: 150336 16pp8-fortalecimiento a procesos de poblaciónes vulnerables: lgtbi, clubes de vida y población indígena-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  34% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 122 $ 122 $ 42

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS36DA Pro int flia pob lgtbi-sen div sex-id ge  0%Eventos 5 0

Para la fecha de corte del informe el proyecto se encuentraba realizando proceso contractual el cual iniciará labores en septiembre con los respectivos informes.Observación B / S:

IS36DB Per may q par forta proc orga club vida  0%Número de personas 126 0

Se firmó la adición al proyecto de política pública con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y se dará inicio al proceso formativo en el mes de septiembreObservación B / S:

IS36DC Fortal proces indig y conocimi ancestral  0%Número de personas 120 0

Se encuentra en etapa precontractualObservación B / S:

Proyecto: 150339 16pp9-observatorio permanente de las violaciones de los derechos humanos, la diversidad sexual e identidad de género-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  10% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 35 $ 35 $ 4

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS39DA Per par tall acerc a pob lgbti, org soc,  0%Número de personas 60 0

Para la fecha de corte del informe el proyecto se encuentraba realizando proceso contractual el cual iniciará labores en septiembre con los respectivos informes.Observación B / S:

IS39DB Obs viol dere hum énfas diver sex-id gén  0%Eventos 1 0

Para la fecha de corte del informe el proyecto se encuentraba realizando proceso contractual el cual iniciará labores en septiembre con los respectivos informes.Observación B / S:
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Proyecto: 150344 16pp13-empoderamiento del movimiento lgtbi-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  10% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 15

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS44DA Fortalec mesas y/o colectivos lgbti exis  0%Número de personas 70 0

Para la fecha de corte del informe el proyecto se encuentraba realizando proceso contractual el cual iniciará labores en septiembre con los respectivos informes.Observación B / S:

IS44DB Semana diversi sexual-identidades de gén  0%Eventos 17 0

Para la fecha de corte del informe el proyecto se encuentraba realizando proceso contractual el cual iniciará labores en septiembre con los respectivos informes.Observación B / S:

Programa: 3.2.9 - Diversidad étnica

3.2.9.2 Reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros en MedellínProyecto PD:

Proyecto: 150345 16pp13-afrodescenedientes e indígenas unidos por una mejor calidad de vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 130 $ 130 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS45DA Transv de inicia de poblac afro e indig  0%Número de personas 6 0

IS45DB Creac forta empr a empren red afros unid  0%Unidad 3 0

IS45DC Fortal organi mesas articulad afrocolomb  0%Organizaciones 2 0

IS45DD Festival afrocolombiano afrofest 2016  0%Número de personas 250 0

IS45DE Fortal proces indig y conocimi ancestral  0%Número de personas 60 0

Se encuentra en etapa precontractualObservación Proyecto:

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

3.2.1.1 Atención de niños y niñas en situación de vulneración de derechosProyecto PD:

Guardería Del Barrio Niquitao971410 $ 14,26209 $ 0,0

3.2.5.2 Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calleProyecto PD:

Habitantes de la Calle960113 $ 0,16022 $ 0,0

Programa Revivir (Convenios R.S.S)970467 $ 0,08017 $ 0,0

3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentariaProyecto PD:
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Restaurantes Escolares030278 $ 1,15697 $ 0,0

Complementacion Alimentaria Primera Infancia070022 $ 129,14274 $ 0,0

Restaurantes Escolares Para la Infancia y la 

Adolescencia

080056 $ 52,48135 $ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

2.1.1.2 Formulación e implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia – PISCProyecto PD:

Proyecto: 130573 Jve-01 mejoramiento de la convivencia ciudadana y los derechos humanos en la comuna 1 -  popular-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  77% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  77%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 63 $ 63

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS73AD Even prom reconc y perdon dirigido  na d  100%Número 1 1

IS73AE Jorn acom trans meto a 10 esc-grup famil  10%Número 10 1

IS73AF Concurso escrit pintu  prod relac reconc  0%Número 1 0

IS73AG Dllo estrateg carta viajer escuel interv  100%Número 1 1

IS73AH Recorr vida espac repres ciud opor gara  300%Número 1 3

IS73AI Feria de reconciliac y gozo de derechos  10%Número 10 1

IS73AJ Inici rec somos una nueva historia(apoyo  30%Número 10 3

IS73AK  actos simbólicos por la reconcilación  13%Número 8 1

IS73AL Galeri itinerante arte memor  retra espe  10%Número 10 1

IS73AM Encuentros por la reconciliación  800%Número 1 8

IS73AN Jornadas d asoc comprom promo defensa dh  80%Número 5 4

IS73AO Carrera observ comuna sin fronte invisib  100%Número 1 1

IS73AP Red juvenil promotora dh  100%Número 1 1

IS73AQ  intercambio municipal de experiencia dh  100%Número 1 1

IS73AR Campañ vec recon de otro const acuer rec  100%Número 3 3

IS73AS  gran toma de la comuna somos uno  100%Número 1 1

IS73AT Jornadas asoc organizaciones pcas privad  100%Número 3 3

IS73AU Activ lud peda estr inno difus sobr resp  100%Número 1 1

IS73AV Plan apoyo plan trabajo proyec promoc dh  100%Número 1 1

IS73AW Jornadas arte por el respeto de los dh  100%Número 8 8

IS73AX Encuen parches juveni respeto defensa dh  100%Número 4 4

IS73AY Jorn activa ciuda contra vulne somos uno  100%Número 1 1

IS73AZ Torneo de fútbol por los ddhh  100%Número 1 1

IS73BA Evento cultural sensib dh paz y reconcil  100%Número 1 1

Después de realizar una revisión en cada uno de los proyectos de inversión,  se encuentra que los recursos de este proyecto obedecen a pagos pendientes y 

sus productos fueron ejecutados en la vigencia 2015.
Observación Proyecto:
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Proyecto: 140118 Jve 10 convivencia, derechos humanos, mobiliario en especio publico-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.196 $ 1.196

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS18CG Jornada sensibiliz explo sexual niñas ie  100%Número 16 16

IS18CH Obra teatro tema trata de personas  100%Número 4 4

IS18CI Diagnóstico organiz defen ddhh comuan 10  100%Número 1 1

IS18CJ Plan estratégico accio comunic mesa ddhh  100%Número 3 3

IS18CK Inicia difusión prom prot ddhh comuna 10  100%Número 9 9

IS18CL Implementación escuela de no violencia  100%Número 1 1

IS18CM Implem clínica ddhh atención prev violen  100%Número 1 1

Después de realizar una revisión en cada uno de los proyectos de inversión,  se encuentra que los recursos de este proyecto obedecen a pagos pendientes y 

sus productos fueron ejecutados en la vigencia 2015.
Observación Proyecto:

2.3.1.2 Pedagogía para la cultura de los Derechos HumanosProyecto PD:

Proyecto: 130581 Jve-15 convivencia, derechos humanos y prevención de las violencias en la comuna 15-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 47 $ 47

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS81CF Diplomado de ddhh para 30 pers de comuna  100%Número 1 1

IS81CG Intercam de experie y posicionam d mesas  100%Número 4 4

IS81CH  torneo  fútbol 8 guarda y difusió ddhh  100%Número 1 1

IS81CI Activi lúdico peda estrateg innov difus  100%Número 20 20

IS81CJ Ferias lúdico-pedag pa la promoc de ddhh  100%Número 7 7

IS81CK Talleres de dinam c/u ejes tem guar rest  100%Número 5 5

IS81CL  proy recreativo d juegos interbarr ddhh  100%Número 1 1

IS81CM Caminatas ecológicas difusión prote ddhh  100%Número 6 6

Después de realizar una revisión en cada uno de los proyectos de inversión,  se encuentra que los recursos de este proyecto obedecen a pagos pendientes y 

sus productos fueron ejecutados en la vigencia 2015.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130585 Jve -06 estrategia de seguridad, derechos humanos y convivencia ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 79 $ 79

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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IS85BQ Movi ciuda (recor por organ soci c/nodo)  100%Número 5 5

IS85BR  cam fif ries rut atenc caso vio sex nna  100%Número 1 1

IS85BS Jornadas asesorías jurídicas-psicosoc dh  100%Número 5 5

IS85BT Campañ sus compro resp d los ddhh en i.e  100%Número 1 1

IS85BU  tomas reflexivas de respeto vida y ddhh  100%Número 5 5

IS85BV Sensibil intros roles familiares dh dese  100%Número 4 4

IS85BW Feria serv x la vida y ddhh en centralid  100%Número 1 1

IS85BX Activ lúdi-pedagó estrat inno difus resp  100%Número 20 20

IS85BY Evento cult d sensi en ddhh, paz y recon  100%Número 1 1

IS85BZ Jornad de sensi-activi ddhh promo protec  100%Número 12 12

IS85CA Tall refle en tor a vio terri valor resp  100%Número 4 4

IS85CB Jornadas d anál problem violencia vul dh  100%Número 5 5

IS85CC Salida camp sensi anál prob entorno ddhh  100%Número 1 1

IS85CD Moviliz pa promoc-defen ddhh grupos afro  100%Número 4 4

IS85CE Crea dinam grupo juve estu prom paz y dh  100%Número 10 10

IS85CF Event de socia como promot de paz y ddhh  100%Número 1 1

IS85CG Sensibilización en ddhh población afro  100%Número 4 4

IS85CH Encuentro d intercam d experie y de asoc  100%Número 1 1

IS85CI Encuentro d consti d gran alian x la def  100%Número 1 1

IS85CJ Jorn sensi dh denun penal a cond bus tax  100%Número 8 8

IS85CK Encuentros barriales reflexiv y aprendiz  100%Número 5 5

IS85CL Jorna formac intin en i.e c6. temas trat  100%Número 4 4

IS85CM Campaña simbólica y reflexi  en espa púb  100%Número 4 4

IS85CN Jorna simbólicas en fronteras invisibles  100%Número 4 4

IS85CO Festiv sensibiliz socia experien defe dh  100%Número 5 5

IS85CP Encuent pedag pa empoderamie de los ddhh  100%Número 5 5

IS85CQ Moviliza prom def dh d grup poblac insti  100%Número 5 5

IS85CR Salida camp pedagó arti apues defensa dh  100%Número 1 1

IS85CS Encuen pa dx y lb de 10 orga soc y comun  100%Número 10 10

IS85CT Acomp formu plan trab con enfo dh 10 org  100%Número 3 3

IS85CU Act lúd-pedag pa implem d 10 plan de tra  100%Número 1 1

IS85CV Jorna socia plan trabajo d núcleos pensa  100%Número 1 1

IS85CW  torne fútbol x dh miem barras de fútbol  100%Número 1 1

Después de realizar una revisión en cada uno de los proyectos de inversión,  se encuentra que los recursos de este proyecto obedecen a pagos pendientes y 

sus productos fueron ejecutados en la vigencia 2015.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130699 Jve-13 garantizar el respeto de los derechos humanos, la convivencia,  atención de las víctimas del conflicto armado en la comuna 13-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 47 $ 47
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS99AA Campaña de difusión y promoción de ddhh  100%Número 1 1

IS99AB Marcha promoción y defensa de los ddhh  100%Número 1 1

IS99AC Ciclopaseo para la promoción de los ddhh  100%Número 1 1

IS99AD Jorn sensibil act promoc prot dh grup af  100%Número 12 12

IS99AE Tall refle en tor a vio terri valor resp  100%Número 4 4

IS99AF Sali lúdi-peda accion sens-anál prob pob  100%Número 1 1

IS99AG Presen teatral pa sensib en temas d ddhh  100%Número 19 19

IS99AH Dinamiz semilleros estudiantiles de ddhh  100%Número 16 16

IS99AI Realiz jorna análi torno viol y vulne dh  100%Número 5 5

IS99AJ Moviliza promo y defensa de poblac afrod  100%Número 4 4

IS99AK Mani cult prom dh prev explot sexual nna  100%Número 1 1

IS99AL Festival de cine por los ddhh  100%Número 1 1

IS99AM Proc identif visib prác comun resi y ap  100%Número 1 1

IS99AN Evento de lanzamiento de la mesa de ddhh  100%Número 1 1

IS99AO Plan estratégico comunica mesa dh-apoyar  100%Número 1 1

Después de realizar una revisión en cada uno de los proyectos de inversión,  se encuentra que los recursos de este proyecto obedecen a pagos pendientes y 

sus productos fueron ejecutados en la vigencia 2015.
Observación Proyecto:

Proyecto: 130714 Jve-02 fortalecimiento de los derechos humanos y apoyo y población vulnerable de la comuna 2-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 108 $ 108

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS14CE Rea evento cultural sensibi dh paz recon  200%Número 3 6

IS14CF Jorn sen acti dh prom prot dh grup afro  200%Número 12 24

IS14CG Tall refl viol terr val resp ide afro dh  200%Número 4 8

IS14CH Jorn anál problem en violen y vulner dh  200%Número 5 10

IS14CI Salida camp benef análisis problem dh  100%Número 1 1

IS14CJ Moviliz pa prom-defensa ddhh grupos afro  100%Número 4 4

IS14CK Obras teatro trata de pnas explota  sexu  100%Número 4 4

IS14CL  encue cultural vida diver sexual gener  100%Número 1 1

IS14CM Encue inter saber  experie en dh sec soc  100%Número 5 5

IS14CN  diagniostico participativo comuna 02  100%Número 1 1

IS14CO Encue comunit constru cultura  de paz dh  100%Número 15 15

IS14CP Cont mapa paz dh diag burb paz (11 barr)  100%Número 11 11

IS14CQ Jorna pactos de buena vecindad y defe dh  100%Número 11 11

IS14CR Tall lúdicos construcc propuest comparsa  100%Número 5 5

IS14CS Marchas comparsas paz y promoción de dh  100%Número 11 11

IS14CT Jorn vac ludo peda flias exp sex res dh  100%Número 1 1
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IS14CU Tor fútbol dh de miem de la poblac afro  100%Número 1 1

IS14CV  encuen cultur y artíst x los dh de afro  100%Número 2 2

IS14CW  festiv cultu diversidad sexual gén y dh  100%Número 11 11

IS14CX Dx partici en i.e vulne dh poblac lgbti  100%Número 1 1

IS14CY Sali lúdico dchos muje dignif ser constr  100%Número 2 2

IS14CZ Encue muje dchos espac artic y visibiliz  100%Número 1 1

IS14DA Encue integ activis defe dh org prote dh  100%Número 1 1

IS14DB Jornadas de arte por el respeto de ddhh  100%Número 11 11

IS14DC Taller dinam ejes tema guarda restabl dh  100%Número 1 1

IS14DD Fer sens prom pre viole trata objec conc  100%Número 11 11

IS14DE Activi lúdic estrat inno difus respet dh  100%Número 20 20

IS14DF Feria temáticas y/o de servicios de ddhh  100%Número 2 2

Después de realizar una revisión en cada uno de los proyectos de inversión,  se encuentra que los recursos de este proyecto obedecen a pagos pendientes y 

sus productos fueron ejecutados en la vigencia 2015.
Observación Proyecto:

Proyecto: 140119 Jve 12 política derechos humanos comuna 12-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 110 $ 110

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS19CB Elab dx situ ddhh con  enfoque población  100%Número 1 1

IS19CC Camp lúdic x mis der, tus der y nues der  100%Número 7 7

IS19CD Jorn lúd enf pob x los dere pnas situ d  100%Número 5 5

IS19CE Encuentros de part pnas per mesa dh o pr  100%Número 6 6

IS19CF Act lúd pedag estrat inno pa difusi resp  100%Número 1 1

IS19CG Jorn de aná y debate sobr prob dh posco  100%Número 8 8

IS19CH Jorn acompaña socio jurídi, ases comunid  100%Número 8 8

IS19CI Encuen infan d promo, preve y defensa dh  100%Número 10 10

IS19CJ  campañas de sensibilización en 8 i.e co  100%Número 8 8

IS19CK Jorn de dinam esp públ pa prom y defe dh  100%Número 8 8

IS19CL Feria servi pa promo dh y preve d su vul  100%Número 1 1

IS19CM Ciclo paseo para la promoción de los dh  100%Número 1 1

IS19CN Plantones por la defensa de los ddhh  100%Número 4 4

IS19CO Present teatral como estrat sensi tem dh  100%Número 1 1

IS19CP Jorn forta a semille estudian constr paz  100%Número 1 1

IS19CQ Plan estrat d comuni de mesa dh (apoyar)  100%Número 1 1

IS19CR Tall lúdico-pedaga artísti "la paz y yo"  100%Número 12 12

IS19CS Jorn de dinam esp públ pa prom y defe dh  100%Número 4 4

IS19CT Tall lúdi pedag d manu com estra sens dh  100%Número 24 24

IS19CU Feria de serv pa prom dh, prev vul y for  100%Número 1 1
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IS19CV Eventos de sens y soci en prom y dif dh  100%Número 5 5

IS19CW Toma barr dina espa púb pa prom y def dh  100%Número 4 4

IS19CX Activ lúdicas y recrea pa prom y defe dh  100%Número 1 1

IS19CY Salida lúdico-pedag promotores dh en i.e  100%Número 1 1

IS19CZ Activ lúdic pedag carr obser con 5 bases  100%Número 1 1

IS19DA Caracteri pobla inf y juv sob cono y ped  100%Número 1 1

IS19DB Parches barri dimam espa públ pro def dh  100%Número 4 4

IS19DC Jorn de movil ciudad contra violación dh  100%Número 1 1

IS19DD  torne fútbol x dh miem barras de fútbol  100%Número 1 1

IS19DE  desarrollo dproyecto barras en paz y dh  100%Número 1 1

IS19DF Salida lúdi pedag jóvenes semille de paz  100%Número 1 1

IS19DG Jornada asesoría juríd y psicosoci en dh  100%Número 4 4

IS19DH Jorna sensibi explotac sexual nna en i.e  100%Número 1 1

IS19DI Cumbre zonal por los ddhh  100%Número 1 1

IS19DJ Evento cultural sensib dh paz y reconcil  100%Número 1 1

IS19DK Jorn reflex dh a trav cine pint danz mús  100%Número 1 1

Después de realizar una revisión en cada uno de los proyectos de inversión,  se encuentra que los recursos de este proyecto obedecen a pagos pendientes y 

sus productos fueron ejecutados en la vigencia 2015.
Observación Proyecto:

Proyecto: 140265 15pp6-difundir, promover y defender los derechos humanos de los habitantes mejoramiento de entornos sociales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 40 $ 40

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS65AG  talleres  sensibiliz joven dh grupo arm  100%Número de personas 50 50

IS65AH Diseñar e implem camp pa defe de los dh  100%Número 1 1

IS65AI Encu lúdico sensib dh con nn- enfoq dife  100%Número de personas 200 200

IS65AJ Enc arte cultura expre juvenil promo dh  100%Número 12 12

IS65AK Encuent lúdicos para promoción de los dh  100%Número 10 10

IS65AL Imp estrategias de sensibil en ddhh a nn  100%Número de personas 360 360

IS65AM Imp estrateg lúdico sensi gru flia en dh  100%Número de personas 480 480

IS65AN Fome respeto vida la promo y defen dh nn  100%Número de personas 120 120

IS65AO Even reco grupo orga inicia prom defensa  100%Número 1 1

IS65AP Taller comu asert dh lidere plan estrat  100%Número 10 10

Después de realizar una revisión en cada uno de los proyectos de inversión,  se encuentra que los recursos de este proyecto obedecen a pagos pendientes y 

sus productos fueron ejecutados en la vigencia 2015.
Observación Proyecto:

Proyecto: 140394 15pp13-promoción, divulgación y defensa  de los derechos humanos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 219 $ 219
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS94AB Procesos de formación y posconflicto  100%Número 5 5

IS94AC Proc forma # cáted paz con enfoq diferen  0%Talleres 24 0

IS94AD Escuela proc pedagogía dh con enfoq dife  100%Número 1 1

IS94AE Multiplicadores en ddhh y convivencia  0%Talleres 24 0

Después de realizar una revisión en cada uno de los proyectos de inversión,  se encuentra que los recursos de este proyecto obedecen a pagos pendientes y 

sus productos fueron ejecutados en la vigencia 2015.
Observación Proyecto:

3.2.1.1 Atención de niños y niñas en situación de vulneración de derechosProyecto PD:

Proyecto: 130379 Jve -04 atención psicosocial integral a la familia con énfasis en la población vulnerable y en riesgo social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 59 $ 59

3.2.1.6 Promoción de derechos y prevención de su vulneración para niños, niñas y adolescentesProyecto PD:

Proyecto: 130260 Jve-05 atención social  a la población vulnerable-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 29 $ 29

Proyecto: 130376 Jve-03 atencion sicosocial a las familias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 84 $ 84

Proyecto: 140301 15pp70-atención social  a población en condición de vulnerabilidad social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 17 $ 17

Proyecto: 140303 15pp12-atención social a población en condición de vulnerabilidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 17 $ 17

Proyecto: 140318 15pp9-grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad y riesgo social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 17 $ 17

Proyecto: 140320 15pp10-fortalecimiento integral a los diferentes grupos poblacionales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 12 $ 12

3.2.10.1 Centros Integrales de FamiliaProyecto PD:

Proyecto: 140097 Jve- 11  modelo de dinamizacion para la inclusion de la familia y diferentes grupos poblacionales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 307 $ 307

Página 173 de 410Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2016

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos



3.2.10.4 Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la Inclusión SocialProyecto PD:

Proyecto: 140305 15pp16-atención social  a población en condición de vulnerabilidad social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 140308 15pp11-atención social a población en condición de vulnerabilidad social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 140313 15pp5-atención  social a la población vulnerable-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 140321 15pp60-población vulnerable-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 140328 15pp14-atención social  a población en condición de vulnerabilidad social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 140329 15pp60-buen vivir en familia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

3.2.7.2 Inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadoresProyecto PD:

Proyecto: 130255 Jve-08 atención social incluyente a la población vulnerable-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 95 $ 95

Proyecto: 140306 15pp50-atención social  a población en condición de vulnerabilidad social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 18 $ 18

Proyecto: 140311 15pp3-inclusión y protección social para poblaciones y familias vulnerables-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 35 $ 35
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Secretaría de las Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2016

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ejecución Presupuestal

$13.202

$12.329

$9.895

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, compromisos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)
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Total: 12.329

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.1 Medellín segura-

Programa: 2.1.4 - Medellín segura para las mujeres y las niñas

2.1.4.1 Territorios seguros para las mujeres y las niñasProyecto PD:

Proyecto: 120094 Promoción de la equidad de género en el territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  77% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  77%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 970 $ 492 $ 381

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU94AW Infor-comuni públ para eg y dere de muj  100%Número 2 2

2.1.4.2 Prevención y atención de las violencias basadas en géneroProyecto PD:

Proyecto: 120093 Seguridad pública para las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  65% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  62%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.945 $ 2.415 $ 2.334

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU93BD Eventos de mujeres vvbg atendidas 123muj  53%Número 3.500 1.870

MU93DD Hombres agresores que reciben atencion p  25%Número 188 47

MU93DE Muj protegidas en hogares de acogida y g  80%Número 90 72

MU93DJ Muj en hogar acogida benef en gest jurid  78%Número 90 70

MU93DK Muj en hog acogida benefi  atenc psicol  87%Número 90 78

2.1.4.3 Comunicación pública para el empoderamiento favorable a los derechos de las mujeresProyecto PD:

Proyecto: 120096 Reconocimiento y potenciación de las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  87% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  87%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 565 $ 521 $ 452

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU96AE Pnas en reconoci talentos de muj jóvenes  100%Número 1.000 1.001

MU96AL Pnas partic reconocim. medalla merito fe  106%Número 300 317

MU96AN Muj ganad  concurso "muj jóv talento"  117%Número 6 7
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Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.3 - Empoderamiento y transversalización de la equidad de género

3.2.3.1 Promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñasProyecto PD:

Proyecto: 120101 Promoción de la participación social y política-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  85% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 260 $ 563 $ 479

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU01AF Mujeres sectores para incid  0%Número 5 0

El proceso de ejecución  de esta actividad esta en la Fase incial.Observación B / S:

MU01AG Mujeres partid sensibiliz eg  0%Número 100 0

El proceso de ejecución  de esta actividad esta en la Fase incial.Observación B / S:

MU01AH Muj part actual ,form de  plan zona  0%Número 180 0

El proceso de ejecución  de esta actividad esta en la Fase incial.Observación B / S:

MU01AI Grup o organi sens eg y redes  0%Número 36 0

El proceso de ejecución  de esta actividad esta en la Fase incial.Observación B / S:

3.2.3.2 Red de Centros de Equidad de GéneroProyecto PD:

Proyecto: 140095 Fortalecimiento centros equidad género-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 104 $ 104

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU95BE Mod interve niñas, jóv y muj sexu de med  0%Número 1 0

Se ha redistribuido el tiempo para ejecución de la meta, dado a la extensión  de contrato con el convenio BID, por lo que está en la fase inicialObservación B / S:

MU95BF Anális econ de sosten del ccm y simam  0%Número 1 0

Se ha redistribuido el tiempo para ejecución de la meta, dado a la extensión  de contrato con el convenio BID, por lo que está en la fase inicialObservación B / S:

MU95BG Dis monit,segui y evalu de imp ceg y ccm  0%Número 1 0

Se ha redistribuido el tiempo para ejecución de la meta, dado a la extensión  de contrato con el convenio BID, por lo que está en la fase inicialObservación B / S:

MU95BH Diseño software de recepción de los ceg  0%Número 1 0

Se ha redistribuido el tiempo para ejecución de la meta, dado a la extensión  de contrato con el convenio BID, por lo que está en la fase inicialObservación B / S:

MU95BI Implemen de estrat de comuni de los ceg.  0%Número 1 0

Se ha redistribuido el tiempo para ejecución de la meta, dado a la extensión  de contrato con el convenio BID, por lo que está en la fase inicialObservación B / S:

MU95BL Evaluación de la cooperación téc del bid  0%Número 1 0

Se ha redistribuido el tiempo para ejecución de la meta, dado a la extensión  de contrato con el convenio BID, por lo que está en la fase inicialObservación B / S:

3.2.3.3 Transversalización de la equidad de géneroProyecto PD:
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Proyecto: 120099 Transversalización de la equidad de género al interior de la administración-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  13% Ejec. Financiera :  93% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  12%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 317 $ 329 $ 306

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU99AR Org de muj consul por situac  muj de med  0%Número 15 0

No tiene evidencias aún pues corresponde al proceso de construcción de línea de base sobre situación y posición de las mujeres, fase uno de la actualización de la 

política pública de las mujeres de Medellín, que aún se encuentra en proceso de contratación .

Observación B / S:

MU99AV Doc sobre situac y posic de las muj med  0%Número 1 0

No tiene evidencias aún pues corresponde al proceso de construcción de línea de base sobre situación y posición de las mujeres, fase uno de la actualización de la 

política pública de las mujeres de Medellín, que aún se encuentra en proceso de contratación .

Observación B / S:

MU99AX Serv cap como form de g al int de  adm  0%Número 15 0

Inicia a finales de septiembreObservación B / S:

MU99CB Servi púb consult situa-posi muj de med  0%Número 60 0

construcción de línea de base sobre situación y posición de las mujeres, fase uno de la actualización de la política pública de las mujeres de Medellín, que aún se 

encuentra en proceso de contratación .

Observación B / S:

MU99CC Pnas consult sobre situación  muj de med  0%Número 1.700 0

construcción de línea de base sobre situación y posición de las mujeres, fase uno de la actualización de la política pública de las mujeres de Medellín, que aún se 

encuentra en proceso de contratación .

Observación B / S:

MU99CE Doc  artic áreas al int de la sec muj.  0%Número 1 0

Se encuentra en construcciónObservación B / S:

MU99DC Sist de calidad q incorp el enfoq de gen  92%Número 25 23

Por error se colocó un de medida Número , Se aclara que  la unidad de medida para este valor estadistico es   es porcentaje(%)Observación B / S:

Proyecto: 120100 Gestion de equidad de género para la vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Ejec. Financiera :  94% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  56%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 485 $ 485 $ 456

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU00AC Mujeres que reconocen y promueven la eg  0%Número 900 0

El contrato inició ejecución hace solo 15 dias.Observación B / S:

MU00AH Gestion para articulacion servicios a ce  0%Número 15 0

El contrato inició ejecución hace solo 15 dias.Observación B / S:

MU00DC Cent eg comu 4 creado y  funcionando  100%Número 2 2

MU00DE Asesoría sicológicas a mujeres  257%Asesorías 900 2.313

En el momento de formular la meta de los valores estad ísticos correspondientes al componente de atención psicologica de mujeres en territorio, tenía conocimiento de 

las dificultades que se estaban presentando en el contrato interadministrativo No. 4600064086 de 2016 ,y se formulo una meta que pudiera cumplir, luego or la 

modificacion del SI, se ejecutó  plan de contingencia lo que genero una alta demanda.

Observación B / S:

MU00DF Asesoría jurídicas a mujeres  216%Asesorías 800 1.729

En el momento de formular la meta de los valores estad ísticos correspondientes al componente de atención jurídica de mujeres en territorio, tenía conocimiento de las 

dificultades que se estaban presentando en el contrato interadministrativo No. 4600064086 de 2016 ,y se formulo una meta que pudiera cumplir, luego or la modificacion 

del SI, se ejecutó  plan de contingencia lo que genero una alta demanda.

Observación B / S:
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Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media

4.1.1.6 Acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñasProyecto PD:

Proyecto: 120097 Educación incluyente para las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 799 $ 373 $ 365

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU97DD Estím alimentació para permanenc escolar  100%Número 324 324

MU97DE Estimul de transp para permanenc escolar  100%Número 300 300

MU97DF Muj sensibilizadas en equidad de género  100%Número 324 324

MU97DG Estím cuida niñ@s para permanenc escolar  100%Número 80 80

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.3 - Generación de empleo

4.4.3.2 Promoción de la autonomía económica para las mujeresProyecto PD:

Proyecto: 120095 Promoción de la autonomia económica-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  14% Ejec. Financiera :  57% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  8%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.047 $ 4.264 $ 2.416

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU95AA Madres comunit reciben estímulo econom  89%Número 3.000 2.664

MU95AE Madres comunit particip evento reconocim  0%Número 2.450 0

Es un evento y se realizará en el mes de NoviembreObservación B / S:

MU95AX Muj urb asesorada en ruta autono económ  33%Número 275 90

MU95DB Acción comunicacional proyecto de vida  0%Número 1 0

Los proyectos están en la fase incial  hacen parte del nuevo plan de desarrolloObservación B / S:

MU95DF Plan interv promo derechos salud mujer  0%Número 1 0

Es un valor  estadístico  se formulo en la tercer semana de septiembre y los contratos estan iniciando ejecuciónObservación B / S:

MU95DG Muj partic proc pedag paz desd su autono  0%Número 150 0

Es un valor  estadístico  se formulo en la tercer semana de septiembre y los contratos estan iniciando ejecuciónObservación B / S:

MU95DH Acción comunicacional aut ec muj artista  0%Número 1 0

Es un valor  estadístico  se formulo en la tercer semana de septiembre y los contratos estan iniciando ejecuciónObservación B / S:

MU95DI Diseño modelo para aut eco de la mujer  0%Número 1 0

Es un valor  estadístico  se formulo en la tercer semana de septiembre y los contratos estan iniciando ejecuciónObservación B / S:

MU95DJ Muj recibe accion para aut ec en c.ede g  0%Número 180 0
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Es un valor  estadístico  se formulo en la tercer semana de septiembre y los contratos estan iniciando ejecuciónObservación B / S:

Proyecto: 120098 Promocion de fomento a la población rural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  4% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  4%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 157 $ 157 $ 156

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU98DC Muj rural asesorad en ruta autono económ  4%Número 225 8

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.1 Medellín segura-

Programa: 2.1.4 - Medellín segura para las mujeres y las niñas

2.1.4.2 Prevención y atención de las violencias basadas en géneroProyecto PD:

Proyecto: 150391 16pp3- realización de acciones de prevención y atención de las violencias contra las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 150

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU91DA Muj. reciben atención terapéutica grupal  0%Número 90 0

El proceso de ejecución  de esta actividad esta en la Fase incial.Observación B / S:

MU91DB Masculinidades genero sensibles  0%Número 60 0

El proceso de ejecución  de esta actividad esta en la Fase incial.Observación B / S:

Proyecto: 150394 16pp4- grupos terapeúticos  dirigido a mujeres víctimas de violencia basada en género-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  93% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30 $ 30 $ 28

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU94DA Muj. reciben atención terapéutica grupal  0%Número 30 0

El proceso de ejecución  de esta actividad esta en la Fase incial.Observación B / S:

Proyecto: 150395 16pp7-grupos terapéuticos a través de la arteterapia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30 $ 30 $ 27
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU95DA Muj reciben atención terapéutica grupal  0%Número 25 0

El proceso de ejecución  de esta actividad esta en la Fase incial.Observación B / S:

Proyecto: 150401 16pp11-grupo terapéutico para el colectivo de mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 27 $ 27 $ 24

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU01DA Muj. reciben atención terapéutica grupal  0%Número 20 0

El proceso de ejecución  de esta actividad esta en la Fase incial.Observación B / S:

Proyecto: 150407 16pp16-atención y prevención de las violencias basadas en el género-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  70% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 70 $ 70 $ 49

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU07DA Muj. reciben atención terapéutica grupal  0%Número 30 0

El proceso de ejecución  de esta actividad esta en la Fase incial.Observación B / S:

Proyecto: 150414 16pp2-grupos terapéuticos para mujeres víctimas de violencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 36 $ 36 $ 36

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU14DA Muj. reciben atención terapéutica grupal  0%Número 30 0

El proceso de ejecución  de esta actividad esta en la Fase incial.Observación B / S:

2.1.4.3 Comunicación pública para el empoderamiento favorable a los derechos de las mujeresProyecto PD:

Proyecto: 150412 16pp9-deconstrucción de imaginarios culturales sexistas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 35 $ 35 $ 34

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU12DA Niñ@s  formad@s en participación con eg  0%Número 23 0

El proceso de ejecución  de esta actividad esta en la Fase incial.Observación B / S:
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Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.3 - Empoderamiento y transversalización de la equidad de género

3.2.3.1 Promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñasProyecto PD:

Proyecto: 140292 15pp1-proyecto de equidad de género "ruta m"-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 37 $ 37

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU92AC Muj en semilleros de participacion eg  100%Número 1 1

MU92AE 15pp1-proyecto -equi género "ruta m"  100%Actividad 1 1

Proyecto: 140294 15pp2-desarrollo  ruta  gestión proyectos priorizados-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 45 $ 45

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU94DC 15pp2-dllo ruta gestión proyec priorizad  100%Informe 1 1

Proyecto: 150356 16pp2-participación social y política de las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 194 $ 194 $ 194

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU56DA Mujeres incidiendo en el plan d  0%Número 150 0

El proceso de ejecución  de esta actividad esta en la Fase incial.Observación B / S:

Proyecto: 150388 16pp4-diplomado en entrenamiento social y político-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 57 $ 57 $ 57

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU88DA Muj conoce der y proc escenario de parti  0%Número 25 0

El proceso de ejecución  de esta actividad esta en la Fase incial.Observación B / S:
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Proyecto: 150396 16pp7-generación de conocimiento a través de investigación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  61% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40 $ 40 $ 25

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU96DA Acciones para particip y el empodera muj  0%Número 100 0

El proceso de ejecución  de esta actividad esta en la Fase incial.Observación B / S:

Proyecto: 150400 16pp15-masculinidades género sensible-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20 $ 20 $ 19

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU00DA Hombres partic en masculidades g. sensib  0%Número 25 0

El proceso de ejecución  de esta actividad esta en la Fase incial.Observación B / S:

Proyecto: 150402 16pp12-entrenamiento social y político para las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 50 $ 48

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU02DA Muj participan entrenam syp  0%Número 44 0

El proceso de ejecución  de esta actividad esta en la Fase incial.Observación B / S:

Proyecto: 150403 16pp13-fortalecimiento del colectivo de mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  78% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 350 $ 272

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU03DA Muj conoce der y proc escenario de parti  0%Número 25 0

El proceso de ejecución  de esta actividad esta en la Fase incial.Observación B / S:

MU03DB Mujeres particip preven violencia  0%Número 200 0

El proceso de ejecución  de esta actividad esta en la Fase incial.Observación B / S:

Proyecto: 150404 16pp15-fortalecimiento del colectivo de mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  88% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 38 $ 38 $ 33

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU04DA Muj conoce der y proc escenario de parti  0%Número 25 0

El proceso de ejecución  de esta actividad esta en la Fase incial.Observación B / S:

Proyecto: 150405 16pp16-fortalecimiento para el colectivo de mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  84% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20 $ 20 $ 17

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU05DA Mujeres trabajan en grupo  0%Número 20 0

El proceso de ejecución  de esta actividad esta en la Fase incial.Observación B / S:

Proyecto: 150406 16pp50-fortalecimiento del colectivo de mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  86% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 38 $ 38 $ 33

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU06DA Muj conoce der y proc escenario de parti  0%Número 15 0

El proceso de ejecución  de esta actividad esta en la Fase incial.Observación B / S:

Proyecto: 150411 16pp90-fortalecimiento del colectivo de mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 38 $ 38 $ 34

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU11DA Mujeres trabajan en grupo  0%Número 20 0

El proceso de ejecución  de esta actividad esta en la Fase incial.Observación B / S:

Proyecto: 150413 16pp80-intervención psicosocial a mujeres afectadas por la violencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 35 $ 35 $ 34

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU13DA Muj conoce der y proc escenario de parti  0%Número 25 0

El proceso de ejecución  de esta actividad esta en la Fase incial.Observación B / S:
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Proyecto: 150415 16pp8- formación y transformación de los patrones culturales machistas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 130 $ 130 $ 126

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU15DA Mujeres reciben form postconf  0%Número 25 0

El proceso de ejecución  de esta actividad esta en la Fase incial.Observación B / S:

MU15DB Muj formada en derechos laborales con eg  0%Número 35 0

El proceso de ejecución  de esta actividad esta en la Fase incial.Observación B / S:

MU15DC Mujeres formadas para preven vbg cisar  0%Número 20 0

El proceso de ejecución  de esta actividad esta en la Fase incial.Observación B / S:

MU15DE Masculinidades genero sensibles  0%Número 50 0

El proceso de ejecución  de esta actividad esta en la Fase incial.Observación B / S:

Proyecto: 150416 16pp60-fortalecimiento y ampliación de la base social del colectivo de mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  87% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 60 $ 60 $ 52

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU16DA Mujeres trabajan en grupo  0%Número 40 0

El proceso de ejecución  de esta actividad esta en la Fase incial.Observación B / S:

3.2.3.3 Transversalización de la equidad de géneroProyecto PD:

Proyecto: 150392 16pp1-gestión de equidad de género "ruta m"-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 350 $ 350

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU92DA Mujeres particip ruta m  0%Número 466 0

El proceso de ejecución  de esta actividad esta en la Fase incial.Observación B / S:

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media

4.1.1.6 Acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñasProyecto PD:

Proyecto: 150393 16pp1-la escuela busca la mujer adulta-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 115 $ 115 $ 111

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU93DF Estím alimentació para permanenc escolar  100%Número 150 150

MU93DG Estimul de transp para permanenc escolar  100%Número 140 140

MU93DH Estím cuida niñ@s para permanenc escolar  100%Número 20 20

MU93DI Muj sensibilizadas en equidad de género  100%Número 150 150

Proyecto: 150397 16pp7-la escuela busca la mujer adulta-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  88% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40 $ 40 $ 39

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU97DH Estím alimentació para permanenc escolar  100%Número 34 34

MU97DI Estimul de transp para permanenc escolar  188%Número 16 30

Por un error en la digitación la meta esta invertida con la del valor estadístico MU97DJ.  Ella meta para este VE es 30Observación B / S:

MU97DJ Estím cuida niñ@s para permanenc escolar  53%Número 30 16

Por un error en la digitación la meta esta invertida con la del valor estadístico MU97DI. La meta para este VE  es 16Observación B / S:

MU97DK Mujer sensibilizada en equidad de género  100%Número 34 34

Proyecto: 150398 16pp8-la escuela busca la mujer adulta-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 97

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU98DD Estím alimentació para permanenc escolar  100%Número 122 122

MU98DE Estimul de transp para permanenc escolar  100%Número 100 100

MU98DF Estím cuida niñ@s para permanenc escolar  100%Número 30 30

MU98DG Muj sensibilizadas en equidad de género  100%Número 122 122

Proyecto: 150399 16pp10-acciones positivas para las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  59% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  57%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 130 $ 130 $ 126

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU99DB Muj. reciben atención terapéutica grupal  0%Número 30 0
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El proceso de ejecución  de esta actividad esta en la Fase incial.Observación B / S:

MU99DD Estím alimentació para permanenc escolar  65%Número 106 69

MU99DE Estimul de transp para permanenc escolar  63%Número 109 69

MU99DF Estím cuida niñ@s para permanenc escolar  100%Número 26 26

MU99DG Muj sensibilizadas en equidad de género  65%Número 106 69

Proyecto: 150408 16pp16-la escuela busca la mujer adulta-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 73 $ 73 $ 70

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU08DB Estím alimentació para permanenc escolar  100%Número 90 90

MU08DC Estimul de transp para permanenc escolar  100%Número 85 85

MU08DD Estím cuida niñ@s para permanenc escolar  100%Número 10 10

MU08DE Muj sensibilizadas en equidad de género  100%Número 90 90

Proyecto: 150409 16pp60- la escuela busca a la mujer adulta-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 292 $ 180 $ 173

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU09DB Estím alimentació para permanenc escolar  83%Número 235 194

MU09DC Estimul de transp para permanenc escolar  92%Número 150 138

MU09DD Estím cuida niñ@s para permanenc escolar  100%Número 25 25

MU09DE Muj sensibilizadas en equidad de género  83%Número 235 194

Proyecto: 150410 16pp70-la escuela busca a la mujer adulta-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  77% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 110 $ 110 $ 106

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU10DB Muj sensibilizadas en equidad de género  71%Número 140 100

MU10DC Estím alimentació para permanenc escolar  71%Número 140 100

MU10DD Estimul de transp para permanenc escolar  67%Número 120 80

MU10DE Estím cuida niñ@s para permanenc escolar  100%Número 25 25
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Secretaría de la Juventud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2016

10 100 1.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ejecución Presupuestal

$5.647

$6.217

$5.219

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, compromisos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 84%
 43%

6.217
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997
Disponible
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Ordenado

Compromisos 3.238
Disponible 997
Ordenado 1.982

Total: 6.217

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana

1.1.4.3 Convivencia y cultura ciudadana juvenilProyecto PD:

Proyecto: 120346 Integración, proyección y promoción de la juventud y semana de la juventud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  67%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 537 $ 837 $ 801

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU46AC Semana de la juventud  100%Número 1 1

JU46AF Seminario comunicación juvenil realizado  40%Porcentaje 100 40

Reto: 1.2 Medellín participativa-

Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

1.2.1.8 Fortalecimiento a la participación para la juventudProyecto PD:

Proyecto: 120335 Estrategia de participación clubes juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 682 $ 692 $ 692

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU35AC Jóvenes partcipan en grupos juveniles  120%Número 4.000 4.804

JU35AG Grupos juveniles acompañados fortaleci  0%Número 400 0

Dado que es un proceso de fortalecimiento a los grupos juveniles no se puede fraccionar, se dará cumplimiento al valor estad ístico una vez finaliza el ciclo 

fortalecimiento, por tanto se evidenciará en el ultimo trimestre del año.

Observación B / S:

Proyecto: 120343 Estrategia de participación (convivencia)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 70 $ 70

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU43AC Jóvenes formados en liderazgo  0%Número 35 0

Dado que es un proceso de formación no se puede fraccionar, se dará cumplimiento a los valores estad ísticos una vez finaliza el ciclo formativo, por tanto se 

evidenciará en el último bimestre del año.
Observación Proyecto:

Programa: 1.2.2 - Presupuesto Participativo
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1.2.2.2 Presupuesto Participativo joven cuenta con vosProyecto PD:

Proyecto: 120324 Gestión y planeación de presupuesto participativo joven-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 117 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU24AC Jóvenes formados herramientas participac  0%Número 80 0

Toda vez que este proyecto pasó a ser responsabilidad de la Secretaria de Participaci ón Ciudadana en el mes de mayo de 2016 con la aprobación del Plan de 

Desarrollo: Medellín cuenta con vos 2016-2019, se solicitó traslado de este recurso el cual se hizo efectivo mediante Decreto 1073 de julio de 2016 para la 

ejecución en la presente anualidad del subproyecto “Más que noventa minutos.

Observación Proyecto:

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz

2.3.4.4 Jóvenes que ayudan a reconstruir la pazProyecto PD:

Proyecto: 120285 Icaro -jóvenes por la vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  2% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 609 $ 336 $ 6

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU85AD Jóvenes que acceden a oportunidades  0%Número 250 0

Dado que es un proceso de acceso a oportunidades de los j óvenes, se dará cumplimiento al valor estadístico una vez finaliza el acompañamiento de acceso a 

la oportunidad, por tanto se evidenciará en el ultimo bimestre del año.
Observación Proyecto:

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.4 - Promoción del desarrollo humano integral de la juventud

3.2.4.1 Planeación del territorio jovenProyecto PD:

Proyecto: 120344 Gestión de la política pública-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  72% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  72%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.251 $ 1.811 $ 1.297

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU44AJ Acciones transversalización implementada  107%Número 70 75

JU44AK Mapa actores territoriales comuna/correg  100%Número 21 21
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3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidadesProyecto PD:

Proyecto: 120345 Información y conocimiento juvenil-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  77% Ejec. Financiera :  87% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  67%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 509 $ 490 $ 426

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU45AJ Orientaciones para el acceso a la oferta  113%Número 500.000 566.718

JU45AK Incidencia y comunicación agendas juvent  70%Porcentaje 100 70

JU45AL Observatorio juventud en operación  60%Porcentaje 100 60

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana

1.1.4.3 Convivencia y cultura ciudadana juvenilProyecto PD:

Proyecto: 150214 16pp4- articulación semana de la juventud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  25%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 80 $ 80 $ 80

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU14AA Planes de trabajo formulados  0%Número 10 0

Durante el primer semestre se logró la concertación del proyecto con la comunidad, se realiza el proceso de contrataci ón, ya se encuentra en ejecución y ya se realizó la 

convocatoria, las iniciativas se entregaran en octubre.

Observación B / S:

JU14AB Festival de la juventud realizado  50%Número 2 1

Proyecto: 150235 16pp70-fortalecimiento de las dinámicas juveniles en los diferentes espacios de participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  25%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 65 $ 65 $ 65

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU35BA  semana de la juventud realizada  100%Número 1 1

JU35BB Jóvenes beneficiarios procesos  0%Número 150 0

JU35BC  plan de trabajo del ccj ejecutado  0%Número 1 0

JU35BD Intercambio de experiencias  0%Número 1 0

Durante el primer semestre se logró la concertación del proyecto con la comunidad, se realiza el proceso de contrataci ón, ya se encuentra en ejecución por 

tanto el cumplimiento de los valores estadísticos se evidenciara en octubre.
Observación Proyecto:
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Reto: 1.2 Medellín participativa-

Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

1.2.1.8 Fortalecimiento a la participación para la juventudProyecto PD:

Proyecto: 150213 16pp3-tejiendo sueños colectivos con enfoque intergeneracional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 225 $ 225 $ 225

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU13AA Procesos juveniles apoyados plan trabajo  0%Número 20 0

JU13AB Jóvenes formados educación experiencial  0%Número 30 0

JU13AC Mesa de articulación juventud creada  0%Número 1 0

Durante el primer semestre se logró la concertación del proyecto con la comunidad, se realiza el proceso de contrataci ón, ya se encuentra en ejecución por 

tanto el cumplimiento de los valores estadísticos se evidenciara en el ultimo trimestre.
Observación Proyecto:

Proyecto: 150216 16pp5-proyección y fortalecimiento de las dinámicas juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 96 $ 96 $ 96

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU16AA Joven formado plan trabajo y estratégico  0%Número 120 0

JU16AB Procesos juveniles apoyados plan trabajo  0%Número 15 0

Durante el primer semestre se logró la concertación del proyecto con la comunidad, se realiza el proceso de contrataci ón, ya se encuentra en ejecución por 

tanto el cumplimiento de los valores estadísticos se evidenciara en el ultimo trimestre.
Observación Proyecto:

Proyecto: 150217 16pp6- fortalecimiento a las dinámicas juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU17AA Grupos fortalecidos por plan de trabajo  0%Número 20 0

JU17AB Plan trabajo mesa articulación ejecutado  0%Número 1 0

Durante el primer semestre se logró la concertación del proyecto con la comunidad, se realiza el proceso de contrataci ón, ya se encuentra en ejecución por 

tanto el cumplimiento de los valores estadísticos se evidenciara en el ultimo trimestre.
Observación Proyecto:

Proyecto: 150218 16pp7-fortalecimiento social y organizacional de los jóvenes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 110 $ 110 $ 110

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU18AA Joven participante taller fortale grupal  0%Número 120 0

JU18AB Plan trabajo red juveni formulado y ejec  0%Número 1 0

JU18AC Procesos juveniles apoyados plan trabajo  0%Número 16 0

Durante el primer semestre se logró la concertación del proyecto con la comunidad, se realiza el proceso de contrataci ón, ya se encuentra en ejecución por 

tanto el cumplimiento de los valores estadísticos se evidenciara en el ultimo trimestre.
Observación Proyecto:

Proyecto: 150219 16pp8-fortalecimiento de las organizaciones y procesos juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40 $ 40 $ 40

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU19AA Jóvenes de procesos apoyados  0%Número 80 0

JU19AB Procesos juveniles apoyados plan trabajo  0%Número 10 0

Toda vez que en el primer semestre se logró la concertaci ón del proyecto con la comunidad, ya se inició el proceso contractual se cumplir án los el valores 

estadísticos en el último bimestre del año.
Observación Proyecto:

Proyecto: 150224 16pp11-fortalecimiento de las acciones juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 25 $ 25 $ 25

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU24BA Planes de trabajo formulados y ejecutado  0%Número 8 0

JU24BB Feria juvenil realizada  0%Número 1 0

Durante el primer semestre se logró la concertación del proyecto con la comunidad, se realiza el proceso de contrataci ón, ya se encuentra en ejecución por 

tanto el cumplimiento de los valores estadísticos se evidenciara en el ultimo trimestre.
Observación Proyecto:

Proyecto: 150225 16pp12-promoción y fortalecimiento de las organizaciones juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 50 $ 50

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU25AA Jóvenes formado formulación plan trabajo  0%Número 80 0

JU25AB Procesos juveniles apoyados plan trabajo  0%Número 10 0

JU25AC Festival juvenil realizado  0%Número 1 0

Durante el primer semestre se logró la concertación del proyecto con la comunidad, se realiza el proceso de contrataci ón, ya se encuentra en ejecución por 

tanto el cumplimiento de los valores estadísticos se evidenciara en el ultimo trimestre.
Observación Proyecto:
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Proyecto: 150226 16pp13-proyección y fortalecimiento de las dinámicas juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 310 $ 310 $ 310

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU26AA Organizaciones y procesos juveniles fort  0%Número 40 0

JU26AB Plan trabajo mesa articulación ejecutado  0%Número 1 0

JU26AC Jóvenes participes de procesos apoyados  0%Número 320 0

JU26AD Festival de la comuna 13 realizado  0%Número 1 0

Durante el primer semestre se logró la concertación del proyecto con la comunidad, se realiza el proceso de contrataci ón, ya se encuentra en ejecución por 

tanto el cumplimiento de los valores estadísticos se evidenciara en el ultimo trimestre.
Observación Proyecto:

Proyecto: 150227 16pp16-apoyo al plan de trabajo de grupos juveniles y de la red juvenil-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40 $ 40 $ 40

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU27AA Plan trabajo red juvenil formulado y eje  0%Número 1 0

JU27AB Procesos juveniles apoyados plan trabajo  0%Número 10 0

Durante el primer semestre se logró la concertación del proyecto con la comunidad, se realiza el proceso de contrataci ón, ya se encuentra en ejecución por 

tanto el cumplimiento de los valores estadísticos se evidenciara en el ultimo trimestre.
Observación Proyecto:

Proyecto: 150228 16pp14- promoción, reconocimiento y participación  juvenil-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  5% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30 $ 30 $ 1

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU28AA Proceso de formación participa realizado  0%Número 1 0

JU28AB Jóvenes participantes proceso formación  0%Número 30 0

Toda vez que en el primer semestre se logró la concertaci ón del proyecto con la comunidad, ya se inició el proceso contractual que se encuentra en tr ámite, se 

cumplirán los el valores estadísticos en el último bimestre del año.
Observación Proyecto:

Proyecto: 150231 16pp14-modelo joven de participación politica-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  5% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 25 $ 25 $ 1

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU31AA Jóvenes participantes en  intercambio  0%Número 80 0
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JU31AB Planes de trabajo formulados y ejecutado  0%Número 10 0

Toda vez que en el primer semestre se logró la concertaci ón del proyecto con la comunidad, ya se inició el proceso contractual que se encuentra en tr ámite, se 

cumplirán los el valores estadísticos en el último bimestre del año.
Observación Proyecto:

Proyecto: 150232 16pp15-proyecto integral para la promoción, reconocimiento y el respeto de la condición juvenil-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU32AA Jóvenes de  grupos y procesos formados  0%Número 280 0

JU32AB Festival juvenil realizado  0%Número 1 0

JU32AC Procesos juveniles apoyados plan trabajo  0%Número 15 0

Durante el primer semestre se logró la concertación del proyecto con la comunidad, se realiza el proceso de contrataci ón, ya se encuentra en ejecución por 

tanto el cumplimiento de los valores estadísticos se evidenciara en el ultimo trimestre.
Observación Proyecto:

Proyecto: 150236 16pp80-proyección y fortalecimiento de las dinámicas juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 80 $ 80 $ 80

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU36AA Jóvenes formados metodología experiencia  0%Número 25 0

JU36AB Mesa de articulación juventud creada  0%Número 1 0

JU36AC Procesos juveniles apoyados plan trabajo  0%Número 10 0

Durante el primer semestre se logró la concertación del proyecto con la comunidad, se realiza el proceso de contrataci ón, ya se encuentra en ejecución por 

tanto el cumplimiento de los valores estadísticos se evidenciara en el último bimestre.
Observación Proyecto:

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz

2.3.4.4 Jóvenes que ayudan a reconstruir la pazProyecto PD:

Proyecto: 150233 16pp16 apoyo proyecto icaro e investigación situacional jóvenes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 70 $ 70 $ 70

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU33AA Jóvenes acompañamiento psicosocial  0%Número 24 0

Dado que es un proceso de acompañamiento psicosocial no se puede fraccionar, se dará cumplimiento al valor estad ístico una vez finaliza el acompañamiento, 

por tanto se evidenciará en el ultimo trimestre del año.
Observación Proyecto:
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Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.4 - Promoción del desarrollo humano integral de la juventud

3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidadesProyecto PD:

Proyecto: 150234 16pp50-activación y articulación de las dinámicas juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30 $ 30 $ 30

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU34AA Joven participa activacion y recorridos  0%Número 60 0

Durante el primer semestre se logró la concertación del proyecto con la comunidad, se realiza el proceso de contrataci ón, ya se encuentra en ejecución por 

tanto el cumplimiento de los valores estadísticos se evidenciara en el ultimo trimestre.
Observación Proyecto:

Proyecto: 150238 16pp90-proceso de formación y fortalecimiento de las prácticas juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 26 $ 26 $ 26

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU38AA Jóvenes participes recorrido y encuentro  0%Número 60 0

Durante el primer semestre se logró la concertación del proyecto con la comunidad, se realiza el proceso de contrataci ón, ya se encuentra en ejecución por 

tanto el cumplimiento de los valores estadísticos se evidenciara en el último bimestre.
Observación Proyecto:

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

4.4.2.1 Talento joven, promoción del empleo juvenilProyecto PD:

Proyecto: 150223 16pp9-jóvenes proáctivos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40 $ 40 $ 40

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU23AA Jóvenes formados y certificados en coach  0%Número 20 0

JU23AB Acciones de multiplicación realizadas  0%Número 4 0

Dado que es un proceso de formación no se puede fraccionar, se dará cumplimiento a los valores estad ísticos una vez finaliza el ciclo formativo, por tanto se 

evidenciará en el último bimestre del año.
Observación Proyecto:
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5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

1.2.1.8 Fortalecimiento a la participación para la juventudProyecto PD:

Proyecto: 140220 15pp6-fortalecimiento a las dinamicas juveniles de la comuna 6 doce de octubre-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 36 $ 36

3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidadesProyecto PD:

Proyecto: 130270 Jve-08 promoción y fortalecimiento del desarrollo humano integral de los jóvenes en la comuna 8-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 130389 Jve09 estrategia de prevención, promoción y comunicación para la inclusión social con enfoque intergeneracional liderado por jóvenes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 1

Proyecto: 130390 Jve15 articulación juvenil con dialogo intergeneracional-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 2
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Secretaría de Seguridad y Convivencia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2016

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ejecución Presupuestal

$83.973

$142.972

$61.235

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, compromisos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 43%
 17%

142.972

81.738
Disponible

37.191
Ordenado

24.044
Compromisos

Compromisos 24.044
Disponible 81.738
Ordenado 37.191

Total: 142.972

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.2 - Creemos confianza

1.1.2.2 Fortalecimiento del gobierno local y recuperación de confianza en la institucionalidadProyecto PD:

Proyecto: 120273 Fortalecimiento de gobierno local y promoción de la convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  65% Ejec. Financiera :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  62%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.121 $ 2.125 $ 2.014

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE73BA Brigadas contra el ruido  120%Número 30 36

SE73BC Niños- niñas formados en convivencia  86%Número 28 24

La meta estipulada para el año 2016 va en un porcentaje de ejecución del 43%, toda vez que los meses de junio, julio y agosto fueron de planeaci ón y definición de la 

estrategia a implemenatar .  Se reprogramarán las actividades pendientes con el proposito de cumplir la meta a diciembre 31 de 2016.

Observación B / S:

SE73BD Promoción manual convivencia ciudadano  62%Número 37 23

En este segundo semestre se esta realizando un ajuste a la metodolog ía de trabajo de la Unidad de Convivencia, razón por la cual no se ha avanzado en el cumplimiento 

de esta meta.

Observación B / S:

SE73BE Intervenciones  pintura en convivencia  60%Número 45 27

En este segundo semestre se esta realizando un ajuste a la metodolog ía de trabajo de la Unidad de Convivencia, razón por la cual no se ha avanzado en el cumplimiento 

de esta meta.

Observación B / S:

SE73BF Jornada recolección de juguetes bélicos  50%Número 36 18

En este segundo semestre se esta realizando un ajuste a la metodolog ía de trabajo de la Unidad de Convivencia, razón por la cual se ha ejecutado la meta en un 50%. 

El cumplimiento de este indicador se realizará a partir de la priorización de las necesidas de las comunidades en los meses faltantes.

Observación B / S:

SE73BG Talleres prevención de violencia armada  67%Número 30 20

SE73CA Operativos pedagógicos convive la noche  108%Número 36 39

SE73CB Comites locales de gobierno realizados  44%Número 198 88

La meta estipulada se encuentra en un porcentaje de 

cumplimiento del 58%, toda vez que por falta de 

presupuesto al principio del año, la Unidad de 

Convivencia no tuvo personal contratado por dos meses, entre los que están los promotores Locales de Gobierno, quienes facilitan el cumplimiento de dicha meta.

Observación B / S:

SE73CC Frentes convivencia ciudadana realizados  56%Número 18 10

La meta se encuentra en un 55% de cumplimiento, y 

se planea cumplirla en los meses de sep a diciembre de 2016, a partir de la priorización de las necesidades en cada comunidad.

Observación B / S:

SE73CD Espacios públicos dinamizados  49%Número 47 23

En este segundo semestre se esta realizando un ajuste a la metodolog ía de trabajo de la Unidad de Convivencia,  razón por la cual se ha avanzado sólo en un 48% del 

cumplimiento de esta meta. Esta actividad se esta reprogramando para darle cumplimiento a  diciembre 31 de 2016.

Observación B / S:

SE73CE Consejo convivencia ciudadano realizados  41%Número 198 81

La meta estipulada se encuentra en un porcentaje de 

cumplimiento del 58%, toda vez que por falta de 

presupuesto al principio del año, la Unidad de 

Convivencia no tuvo personal contratado por dos meses, entre los que están los promotores Locales de Gobierno, quienes facilitan el cumplimiento de dicha meta.

Observación B / S:

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
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Reto: 2.1 Medellín segura-

Programa: 2.1.1 - Planeación para la seguridad integral

2.1.1.2 Formulación e implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia – PISCProyecto PD:

Proyecto: 120035 Más seguridad y más vida para medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  84% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  84%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.034 $ 2.252 $ 1.881

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE35BA Ident  y gestión problemati  seg conviv  100%Porcentaje 100 100

Hasta la fecha con el equipo de gestores territoriales se gestionan 511 problemáticas de seguridad identificadas en territorio como se registra en la matriz de seguimiento 

a problemáticas.

Observación B / S:

Proyecto: 120334 Fortalecimiento institutucional de la secretaria de seguridad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Ejec. Financiera :  86% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  72%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.918 $ 4.225 $ 3.635

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE34AF Apoyo institucional  67%Meses 12 8

SE34AG Bienes y servicios adquiridos  100%Número 5 5

Proyecto: 120340 Denuncias para la vida y seguridad en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  61% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  61%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 807 $ 1.081 $ 659

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE40AC Fondo de recompensas operando  100%Porcentaje 100 100

Equivale a 9 solicitudes que cumplieron requisitos y de las cuales a las 9 ya se les aprobo su pagoObservación B / S:

SE40BA Intervenciones en territorio  100%Porcentaje 100 100

Este porcentaje equivale a 104 intervenciones en territorioObservación B / S:

Proyecto: 160032 Diseño e implementación de instrumentos de territorialización-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  8% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 200 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE32BA Formulación estrategía mun plan desarme  0%Número 1 0

Se encuentra en etapa pre-contractual y se comenzará a realizar a partir a principios de OctubreObservación B / S:
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SE32BB Implement de estrateg mun plan desarme  15%Porcentaje 100 15

Se encuentra en etapa pre-contractual y se comenzará a realizar a partir a principios de OctubreObservación B / S:

2.1.1.3 Fortalecimiento y posicionamiento del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia - SISCProyecto PD:

Proyecto: 120342 Sistema de información para la seguridad y convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  59% Ejec. Financiera :  63% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  37%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.137 $ 1.431 $ 908

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE42AA Investigaciones realizadas en seguridad  0%Número 8 0

Las investigaciones académicas a realizar durante el cuatrienio serán ocho (8), tal como está planteado en el plan indicativo, durante el 2016 se está elaborando la 

primera, en el año 2017 se realizarán tres (3) más y en los años 2018 y 2019 se llevarán a cabo dos (2) investigaciones por año, de esta manera se dará cumplimiento a 

la meta propuesta en el plan de desarrollo Medell ín cuenta con vos, proyecto 2.1.1.3.: Fortalecimiento y posicionamiento del Sistema de Información para la Seguridad y 

la Convivencia - SISC. Por lo tanto el numero del valor estadistico esta errado.

Observación B / S:

SE42BA Elaboración de reportes de bi  99%Número 1.300 1.282

Este año ha habido una demanda de información creciente que a obligado al SISC a mejorar los procesos de abastecimiento y elaboraci ón de informes de inteligencia de 

negocio. Es muy probable que se supere la meta antes de terminar el año.

Observación B / S:

SE42BB Elaboración de reportes geográficos  74%Número 600 443

Un nuevo integrante de la Unidad de Análisis Geográfico, ha permitido el incremento en el número de reportes geográficos provocando un impacto positivo en la 

producción de conocimiento. Se espera que la meta se alcance antes de terminar el año

Observación B / S:

SE42BC Elaboración de documentos diagnóstico  63%Número 300 189

Existen ciclos estacionales en la producción de este tipo de conocimiento, se espera que en el último trimestre aumente el número de documentos diagnósticos que 

produce el sistema, hasta llegar a una meta cercana a lo inicialmente planeado

Observación B / S:

Programa: 2.1.2 - Infraestructura y tecnología para la seguridad y la convivencia

2.1.2.1 Formulación e implementación de un Plan Maestro de infraestructura física y tecnología para la seguridad y la convivenciaProyecto PD:

Proyecto: 110037 Mantenimiento adecuación y dotación de sedes externas de la secretaría de gobierno y ddhh-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  3% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.328 $ 1.328 $ 40

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE37AC Sedes intervenidas con dotación  0%Número 90 0

Nos encontramo a la espera de incorporacion de recursosObservación B / S:

SE37AD Sedes intervenidas locativamente  0%Número 50 0

Nos encontramos a la espera de incorporacion de recursos,  se han priorizado 41 sedes, de las cuales solo se ha intervenido 1, sin embargo nos encontramos a la 

espera de esta incorporacion, para celebrar un contrato interadministrativo para el mantenimiento y adecuaciones de la demas sedes. Para este a ño se prevve tener el 

diagnostico de aproximadamente el 60% de las sedes priorizadas.

Observación B / S:

Proyecto: 120338 Fortalecimiento organismos de seguridad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  28% Ejec. Financiera :  43% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  12%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 38.215 $ 68.248 $ 29.646

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE38AD Bs y ss entregados a org seg y just  28%Porcentaje 85 24

Equivale a 23 requerimientos con bienes y servicios entregados de un total 96 recibidos. Baja con relacion al periodo anterior porque se reciben mas requerimientos de 

los que efectivamente se entrega el bien o servicio (vale señalar que traemos varios en proceso de contratacion que mejoraran el resultado hacia el ultimo trimestre del 

año)

Observación B / S:

Proyecto: 130494 Infraestructura para la seguridad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.500 $ 12.947 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE94AD Obra fisica  0%Metro cuadrado 3.000 0

El valor estadístico no se cumple para la vigencia 2016, pues a corte del informe no se tiene viabilizacion del predio x parte de la dependencia competente y lo que resta 

del año no es tiempo suficiente para llevar a cabo las negociaciones de adquisición

Observación B / S:

SE94AE Adquisicion predios  0%Número 1 0

No se cumple en la vigencia pues la ejecución  está condicionado a la adquisición de los predios.Observación B / S:

SE94AF Sedes inervenidas locativamente.  0%Número 9 0

Nos encontramos a la espera de la incoporacion de recursos para firmar el contrato administrativo.Observación B / S:

2.1.2.2 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín - SIES-MProyecto PD:

Proyecto: 120341 Sistema sies_m y tic para la seguridad en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  85% Ejec. Financiera :  47% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  40%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.648 $ 17.461 $ 8.163

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE41AA Sies-m y subsistema operando/funcionando  200%Porcentaje 100 200

Se considera el indicador como la operación del SIES-M en jornada 7 x 24 para la atención de emergenciasObservación B / S:

SE41AF Plan tic para la seguridad implementado  55%Porcentaje 100 55

SE41AG Mantenimiento y soporte tecnico sies_m  100%Porcentaje 100 100

Programa: 2.1.3 - Justicia y política criminal

2.1.3.2 Fortalecimiento y/o creación de grupos especiales por delitoProyecto PD:

Proyecto: 120339 Seguridad y control de hidrocarburos en medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 240 $ 240 $ 0

No continua en el presupuesto, se traslada al 120341Observación Proyecto:
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2.1.3.4 Fortalecimiento del sistema penal de responsabilidad para adolescentesProyecto PD:

Proyecto: 120276 Apoyo al sistema de responsabilidad penal para adolescentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  88% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  58%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 551 $ 2.281 $ 1.999

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE76AF Cupos atención espec. jóvenes detención  67%Número 960 640

2.1.3.5 Atención integral a las problemáticas de la población carcelariaProyecto PD:

Proyecto: 120268 Promocion de los ddhh de la población carcelaria y su reintegración social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  78% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  78%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.492 $ 1.492

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE68AC Familiares de internos e internas, atend  111%Número 1.200 1.330

Se inscribieron personas de más a la intervención pues el nivel de desercion es elevado; solo se hacen dos procesos de inscripci ón de familiares: uno iniciando el año y 

otro a mitad de año.

Observación B / S:

SE68AD Intern@s atend. consult. jurid (a dem)  100%Porcentaje 100 100

Se atiendieron 501 internos, el 100% de las solicitudes recibidasObservación B / S:

SE68AE Pospenados atendidos  39%Número 150 59

La inscripción de pospenados es voluntaria, en muchas ocasiones se dificulta su desplazamiento e inscripción al componente.Observación B / S:

SE68AF Internos e internas capacitados en artes  130%Número 400 518

Faltan por iniciar 4 cursos cortos, con ellos se cumple la meta al 100%Observación B / S:

SE68AG Internos e internas atendidos  93%Número 1.200 1.117

Durante el año se hacen dos jornadas de inscripción, una iniciando y otra a mediados. Se hace proceso de inscripci ón de internos e internas tambien a demanda, por lo 

que se espera cumplir con la meta al 100% al finalizar la vigencia 2016

Observación B / S:

SE68AH Familiares de pospenados atendidos  33%Número 300 98

La inscripción de pospenados es voluntaria, en muchas ocasiones se dificulta su desplazamiento e inscripci ón al componente. Sumado a lo anterior hay muchos de los 

participantes que al recuperr su libertad encuentran fracturas en sus estructuras familaires, parte del proceso de intervencion tanto de familaires como de personas 

pospenadas consiste en restablecer ese vinculo familiar

Observación B / S:

Reto: 2.2 En Medellín convive toda la ciudadanía-

Programa: 2.2.1 - Justicia cercana al ciudadano

2.2.1.1 Fortalecimiento y ajustes del sistema de justicia cercana a la ciudadaníaProyecto PD:

Proyecto: 120274 Sistema municipal de justicia cercana al ciudadano-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  59% Ejec. Financiera :  34% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  20%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 4.427 $ 1.487

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE74AD Usuari aten sistem justi cerc ciudadan  59%Número 80.000 47.330

Los procesos contractuales que se han desarrollado cada tres o cuatro meses, incidieron en el porcentaje del valor estad ístico; actualmente se cuenta con los equipos 

coordinadores en las cinco Casas de Justicia,  que son los encargados de ejecutar los planes de acci ón para cumplir con la meta planteada, además,  de acuerdo a los 

resultados obtenidos en los meses de julio y agosto, se puede proyectar el cumplimiento en un 100% del valor estadístico en los últimos cuatro meses del año.

Observación B / S:

Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia

2.2.2.1 Promoción y formación para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la convivenciaProyecto PD:

Proyecto: 120270 Estrategias de divulgación y promoción institucional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 41 $ 27 $ 27

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE70BA Plan de comunicación institucional  100%Porcentaje 100 100

Programa: 2.2.3 - Todos convivimos en el espacio público

2.2.3.1 Regulación, control y recuperación del espacio públicoProyecto PD:

Proyecto: 120278 Administración del espacio público para la convivencia, la legalidad y la responsabilidad social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  47% Ejec. Financiera :  38% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  17%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.000 $ 12.726 $ 4.783

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE78CA Cctes informal regula. permis revalidado  78%Número 3.000 2.341

Se realiza las revalidaciones que se van venciendo anuales, la meta se va alcanzando a medida que se van venciendo los permisos durante el año que transcurre.Observación B / S:

SE78CC Evento día del comer. informal regulado  0%Número 1 0

No se ha realizado porque se realizará en el mes de octubre. Es solamente un evento al año.Observación B / S:

SE78CD  foro de  emprend. comer. informal regul  0%Número 1 0

No se ha realizado porque se realizará en el mes de Noviembre. Es solamente un foro al año.Observación B / S:

SE78CE Cctes informales regulados controlados  55%Número 1.250 684

Se cumplió con el 54.72% del indicador, meta que está acorde con el cumplimento de la meta anual.Observación B / S:

SE78CF Intervenciones control uso indeb. del ep  111%Número 3.750 4.181

"En los eventos de  feria de flores que se asistieron en el a ño 2015  con una cantidad muy inferior con respecto al año 2016. Con un total de 61 eventos atendidos en el 

año 2015, porque no se dio permiso para eventos en barrios y comunas durante este año en feria de flores.

 

Mientras que en el año 2016 se otorgaron permisos en feria de flores,  para  la realizaci ón de eventos en barrios y comunas, para un total de 180 eventos atendidos en el 

año 2016, lo que representó un incremento de un 295% , lo que disparó la tendencia del indicador en la cantidad de intervenciones de desmontes de publicidad exterior 

visual y retenciones al comerciante informal.

"

Observación B / S:
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Programa: 2.2.4 - Prevención de las violencias

2.2.4.1 Entornos protectores para niños, niñas, adolescentes y jóvenesProyecto PD:

Proyecto: 120275 Sistema integral de convivencia y protección de infancia y familia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  88% Ejec. Financiera :  61% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  54%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.325 $ 2.844 $ 1.746

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE75AG Derechos restablecidos a nna  75%Número 1.500 1.123

A agosto 31 se ha logrado el 75% de cumplimento esto debido al  personal contratista que apoya la labor de descongesti ón en las comisarías y a las solicitudes que se 

han presentado con mayor frecuencia en los últimos meses del presente año.

Observación B / S:

SE75AH Intervencion en conflictos familiares  101%Porcentaje 90 91,34

Teniendo en cuenta que la meta es constante durante todos los meses del a ño, se presentó un logro un poco más alto del esperado gracias al proceso de descongesti ón 

que se lleva a cabo en cada una de las comisar ías por el personal asistencial contratista, además se concertó que los resultados se medir ían cuatro meses antes de la 

fecha de corte solicitada, que es el término de vencimiento de ley y así se dispuso en las fichas metodológicas de los indicadores.

Observación B / S:

SE75BA Medida  protec impartid  violen intrafam  101%Número 3.200 3.235

La meta de 3.200 casos atendidos y finalizados por violencia intrafamiliar se obtuvo promediando los casos atendidos y finalizados en el cuatrienio anterior, el hecho de 

que al 31 de agosto ya se haya cumplido la meta se da porque han aumentado las solicitudes por violencia realizadas en las comisar ías, que no precisamente obedece a 

un aumento en la violencia sino a un uso más frecuente de la institucionalidad para la solución de conflictos.

Observación B / S:

SE75BB Familias atendidas comisarías de familia  78%Número 16.000 12.542

Teniendo en cuenta que la meta es constante durante todos los meses del a ño, se presentó un logro un poco más alto del esperado gracias al proceso de descongesti ón 

que se lleva a cabo en cada una de las comisar ías por el personal asistencial contratista, además se concertó que los resultados se medir ían cuatro meses antes de la 

fecha de corte solicitada, que es el término de vencimiento de ley y así se dispuso en las fichas metodológicas de los indicadores.

Observación B / S:

2.2.4.2 Implementación y promoción de acciones institucionales para la prevención social del delitoProyecto PD:

Proyecto: 120279 Jóvenes por la vida una estrategia de convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  66% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  66%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.300 $ 1.092 $ 1.092

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE79AB Jóvenes particip en semilleros de conviv  58%Número 1.200 700

La inscripción de los jóvenes en los semilleros de convivencia son el resultado del proceso de sensibilización en prevención primaria del delito.Observación B / S:

SE79AC Adolesc y jóvenes sensibilizados en cpnv  75%Número 28.000 21.073

Esta intervención está sujeta al calendario académico, por temporadas de vacaciones y semana de receso se hace necesario cumplir la meta antes de la segunda 

semana de noviembre

Observación B / S:

SE79AD Niños sensibilizados en conviven prevenc  66%Número 20.000 13.159

Esta intervención está sujeta al calendario académico, por temporadas de vacaciones y semana de receso se hace necesario cumplir la meta antes de la segunda 

semana de noviembre

Observación B / S:

SE79AH Docentes-padres y/o cuidadores atendidos  67%Número 2.000 1.330
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Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.2 - Postacuerdo y garantías de no repetición

2.3.2.2 Reintegración sostenible para un territorio en pazProyecto PD:

Proyecto: 160031 Reintegración sostenible para un territorio en paz-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.800 $ 0

Para este año no habra ejecuion de este proyectoObservación Proyecto:

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.1 Medellín segura-

Programa: 2.1.1 - Planeación para la seguridad integral

2.1.1.2 Formulación e implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia – PISCProyecto PD:

Proyecto: 130574 Jve-04 promoción y fortalecimiento de la convivencia de los derechos humanos en la comuna 4-aranjuez-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10 $ 10

Ejecutado al 99% Contratos N:                                     4600056416  de 2014 4600056342 DE 2014 4600056361 DE 2014 4600056320 DE 2014 4600056395 DE 

2014.
Observación Proyecto:

Reto: 2.2 En Medellín convive toda la ciudadanía-

Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia

2.2.2.1 Promoción y formación para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la convivenciaProyecto PD:

Proyecto: 130269 Jve-5-convivencia y seguridad para vida y equidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 278 $ 278

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE39BA Diplomado en derechos humanos  100%Número de personas 25 25

SE39BB Seminar territor ddhh  100%Número de personas 40 40

SE39BC Talleres formacion y/o actualizacio ddhh  100%Número de personas 26 26

SE39BD Taller  uso herramien tecnol grup poblac  100%Número de personas 100 100

SE39BE Grupos focal percep ciudad vunerac ddhh  100%Número de personas 140 140

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.1 Medellín segura-
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Programa: 2.1.1 - Planeación para la seguridad integral

2.1.1.2 Formulación e implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia – PISCProyecto PD:

Proyecto: 140243 15pp3-promoción de la convivencia ciudadana y los derechos humanos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 135 $ 135

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE43BA Jornadas ludicos pedagogicas realizadas  0%Número 9 0

Es  gestion del GabineteObservación B / S:

Proyecto: 140246 15pp10-convivencia ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 98 $ 98

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE46AA Pactos por la conviv ciudad suscritos  0%Número 4 0

Es  gestion del GabineteObservación B / S:

Proyecto: 140249 15pp12-promover y fortalecer la convivencia,  seguridad y   la  participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 76 $ 76

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE49AA Jornadas ludicos pedagogicas realizadas  0%Número 24 0

Es  gestion del GabineteObservación B / S:

Proyecto: 140280 15pp11-promoción y fortalecimiento de la convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 150 $ 150

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE80AC Jornadas ludicos pedagogicas realizadas  0%Número 1 0

Es  gestion del GabineteObservación B / S:

SE80AD Ruta atenc violencia intrafam divulgada  0%Número 15 0

Es  gestion del GabineteObservación B / S:

SE80AE Tertulias con sentido para adultos  0%Número 15 0

Es  gestion del GabineteObservación B / S:
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Programa: 2.1.2 - Infraestructura y tecnología para la seguridad y la convivencia

2.1.2.1 Formulación e implementación de un Plan Maestro de infraestructura física y tecnología para la seguridad y la convivenciaProyecto PD:

Proyecto: 150181 16pp11-apoyo tecnológico para la seguridad en laureles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  70% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 219 $ 219 $ 153

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE81AO Instalación de alarmas comunitarias  0%Número 21 0

Adición Contrato 4600056416 2016, se proyecta la instalación para los meses  septiembre y octubreObservación B / S:

SE81BA Adquisición elementos tecnologicos  0%Número 10 0

Etapa precontractual, se proyecta firma de contrato 15 de septiembre 2016Observación B / S:

Reto: 2.2 En Medellín convive toda la ciudadanía-

Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia

2.2.2.1 Promoción y formación para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la convivenciaProyecto PD:

Proyecto: 140245 15pp15-promover y fortalecer la convivencia,  seguridad y  la  participación en todos los actores sociales  y culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 36 $ 36

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE45AA Pers part act de prom, fort o gar ddhh  100%Número 6 6

Se cumplió con el 100% de las actividades. Dentro del contrato Interadministrativo 4600060921. El que se encuentra liquidado,Observación B / S:

Proyecto: 150151 16pp2-tejiendo nuestros derechos construimos convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  2% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 225 $ 225 $ 5

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE51BB Consejos en convivencia  0%Número de personas 325 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Observación B / S:

SE51BC Acompañamiento a los conciliadores  0%Número de personas 25 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Observación B / S:

SE51BD Actos academicos y ludico pedagogicos  0%Número de personas 336 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Observación B / S:
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SE51DA Acomp mesas poblac med acc capaci  0%Número 7 0

 Contrato de Asociación,  el proceso se encuentra en suministros, se espera firmar contrato 15 de septiembre.Observación B / S:

SE51DB Conversatorios en comuna 2  0%Número 9 0

 Contrato de Asociación,  el proceso se encuentra en suministros, se espera firmar contrato 15 de septiembre.Observación B / S:

SE51DC Jornadas socjcas  psic pbl vict  0%Número 3 0

 Contrato de Asociación,  el proceso se encuentra en suministros, se espera firmar contrato 15 de septiembre.Observación B / S:

SE51DE Movil memoria grant no repeticion  0%Número 1 0

 Contrato de Asociación,  el proceso se encuentra en suministros, se espera firmar contrato 15 de septiembre.Observación B / S:

Proyecto: 150152 16pp3-promoción de la convivencia ciudadana y los derechos humanos para la paz y la reconciliación en manrique-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  2% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 10

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE52BF Semilleros para la paz y reconciliacion  0%Número de personas 63 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

SE52BG Semilleros diversidad sexual, paz  0%Número de personas 63 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

SE52CA Pactos convivencia ciudadana  0%Número de personas 400 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

SE52CB Dinamizacion espacio publico conviv  0%Número de personas 180 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

SE52CC Fortalecimiento a consejos comunales  0%Número de personas 60 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

SE52EA Semill proc paz post conf joven g° 10 11  0%Número 10 0

 Contrato de Asociación,  el proceso se encuentra en suministros, se espera firmar contrato 15 de septiembre.Observación B / S:

SE52EB Semilleros post conflicto jovenes comuni  0%Número 10 0

 Contrato de Asociación,  el proceso se encuentra en suministros, se espera firmar contrato 15 de septiembre.Observación B / S:

SE52EC Semill infant paz postconf niños g° 4  5  0%Número 10 0

 Contrato de Asociación,  el proceso se encuentra en suministros, se espera firmar contrato 15 de septiembre.Observación B / S:

SE52ED Campaña promocion de  ddhh  0%Número 1 0

 Contrato de Asociación,  el proceso se encuentra en suministros, se espera firmar contrato 15 de septiembre.Observación B / S:

SE52EE Jornada ludico pedagogica difusion ddhh  0%Número 2 0

 Contrato de Asociación,  el proceso se encuentra en suministros, se espera firmar contrato 15 de septiembre.Observación B / S:

SE52EF Insumos  capacitac creacion unid product  0%Número 15 0

 Contrato de Asociación,  el proceso se encuentra en suministros, se espera firmar contrato 15 de septiembre.Observación B / S:

SE52EG Insumos  capacitac fortalec unid product  0%Número 15 0

 Contrato de Asociación,  el proceso se encuentra en suministros, se espera firmar contrato 15 de septiembre.Observación B / S:

SE52EH Diagnos socioeco filias vict confic arma  0%Número 1.400 0
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licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

SE52EI Sexto foro memoria historica pobl victim  0%Número 300 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

Proyecto: 150153 16pp5-manual de convivencia y diagnóstico de derechos humanos para aprender a ser, saber tener y vivir en paz con mi familia y los demás-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  7% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 241 $ 241 $ 17

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE53AD Dinamizacion familiar por convivencia  0%Número de personas 180 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

SE53AF Feria por la convivencia  0%Número de personas 165 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

SE53AG Taller pnl para adultos y  niños  0%Número de personas 57 0

Contratación Directa, se encuentra en etapa precontractual, se envio invitaci ón al proponente "Escuela internacional de liderazgo"  ejecución se tiene presupuestada para 

los meses de octubre, noviembre.

Observación B / S:

SE53CA Diagnostico situación de ddhh  comuna 9  0%Número 1 0

 Contrato de Asociación,  el proceso se encuentra en suministros, se espera firmar contrato 15 de septiembre.Observación B / S:

SE53CB Desarrollo tec rec inf entr enc grup foc  0%Número 1 0

 Contrato de Asociación,  el proceso se encuentra en suministros, se espera firmar contrato 15 de septiembre.Observación B / S:

SE53CC Evento cierre para presentar resultados  0%Número 1 0

 Contrato de Asociación,  el proceso se encuentra en suministros, se espera firmar contrato 15 de septiembre.Observación B / S:

Proyecto: 150155 16pp7-promoción y difusión de la convivencia y los derechos humanos  con enfoque diferencial a la población víctima del conflicto armado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  5% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 210 $ 210 $ 10

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO55AG Act pedagógic en ddhh  0%Número 19 0

SE55AA Conveonversatorio para padres de familia  0%Número de personas 240 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

SE55AB Escuchar hasta entendernos  0%Número de personas 180 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

SE55AC Taller parejas - matrimonios  0%Número de personas 44 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

SE55AD Taller novios  0%Número de personas 44 0

Página 214 de 410Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2016

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Seguridad y Convivencia



licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

SE55AE Formación cuidadores de niños  0%Número de personas 279 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

SE55AF Conversando con los abuelos  0%Número de personas 100 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

SE55AG Conversatorio  adolescentes mujeres  0%Número de personas 203 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

SE55AH Conversatorio  adolescentes hombres  0%Número de personas 203 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

SE55AI Encuentro tarde del cuento  0%Número de personas 105 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

SE55DB Encuent preven terap viol faliar eco sex  0%Número 28 0

 Contrato de Asociación,  el proceso se encuentra en suministros, se espera firmar contrato 15 de septiembre.Observación B / S:

SE55DC Capacitación  fortalecimi post conf ddhh  0%Número 3 0

 Contrato de Asociación,  el proceso se encuentra en suministros, se espera firmar contrato 15 de septiembre.Observación B / S:

SE55DE Acompañamiento a flia lideres de la comu  0%Número 3 0

 Contrato de Asociación,  el proceso se encuentra en suministros, se espera firmar contrato 15 de septiembre.Observación B / S:

SE55DF Estudio mapa relac aliad estrat desde dh  0%Número 4 0

 Contrato de Asociación,  el proceso se encuentra en suministros, se espera firmar contrato 15 de septiembre.Observación B / S:

Proyecto: 150158 16pp10-promover la convivencia y reconstrucción del tejido familiar-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  10% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 210 $ 210 $ 21

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO58AM Eventos familiares en convivenc.  0%Número 10 0

SE58AA Catedras de la imaginación  0%Número de personas 60 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

SE58AB Descubriendo rutas de atención  0%Número de personas 144 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

SE58AC Semilleros de pintura para niños  0%Número de personas 30 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

SE58AD Semilleros de break dance adolesc  0%Número de personas 30 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

SE58AE Semilleros de musica para niños-adolesc  0%Número de personas 30 0
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licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

SE58AF Componente intelectual-prodesionales  0%Número de personas 160 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

SE58AG Pactos convivencia ciudadana  0%Número de personas 180 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

SE58AH Talleres conviv. para venteros y lideres  0%Número de personas 120 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

SE58AI Recorridos nodales prover la conviv  0%Número de personas 280 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

SE58AJ Espacios fami para la convivencia  0%Número de personas 150 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

SE58AK Semilleros estencil para adolesce  0%Número de personas 36 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

SE58AL Practica de estencil de semilleros  0%Número de personas 36 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

Proyecto: 150159 16pp11-escuelas de formación para líderes gestores de convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  10% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 296 $ 296 $ 29

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE59AA Capacitacion pnl para lideres  0%Número de personas 56 0

Contratación Directa, se encuentra en etapa precontractual, se envio invitaci ón al proponente "Escuela internacional de liderazgo"  ejecución se tiene presupuestada para 

los meses de octubre, noviembre.

Observación B / S:

SE59AB Capacitacion para lideres, gestores  0%Número de personas 216 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

SE59AC Capacitacion para niños y adoles  0%Número de personas 8 0

Contratación Directa, se encuentra en etapa precontractual, se envio invitaci ón al proponente "Escuela internacional de liderazgo"  ejecución se tiene presupuestada para 

los meses de octubre, noviembre.

Observación B / S:

Proyecto: 150160 16pp12-promoción de la convivencia y fortalecimiento de los derechos humanos para atacar las indisciplinas sociales en la américa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  8% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 230 $ 230 $ 18

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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SE60AA Talleres pnl para jovenes  0%Número de personas 37 0

Contratación Directa, se encuentra en etapa precontractual, se envio invitaci ón al proponente "Escuela internacional de liderazgo"  ejecución se tiene presupuestada para 

los meses de octubre, noviembre.

Observación B / S:

SE60AB Dinamizaciones en espacio publico  0%Número de personas 960 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre .

Observación B / S:

SE60BA Desarrollar talleres de formacion  ddhh  0%Número 1 0

 Contrato de Asociación,  el proceso se encuentra en suministros, se espera firmar contrato 15 de septiembre.Observación B / S:

Proyecto: 150161 16pp14-promoción de la convivencia  y apropiación  del espacio público para  uso y disfrute de los ciudadanos en el poblado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  10% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4 $ 4 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE61AA Talleres niños-jovenes en inst educati  0%Número de personas 26 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

Proyecto: 150162 16pp15-promover y fortalecer la convivencia, los ddhh y la  participación en  todos los actores sociales, y culturales con enfoque de género y de población  víctimas en guayabal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  3% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 280 $ 280 $ 10

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GO62AC Pers. sensibilizadas en liderazgo y conv  0%Número 100 0

GO62AE Pers. sensibilizadas en ddhh  0%Número 100 0

SE62AA Coaching en la comuna 15  0%Número de personas 22 0

Contratación Directa, se encuentra en etapa precontractual, se envio invitaci ón al proponente "Escuela internacional de liderazgo"  ejecución se tiene presupuestada para 

los meses de octubre, noviembre.

Observación B / S:

SE62AB Dinamizacion espacio publico conviv  0%Número de personas 240 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

SE62AC Safari nocturno convivencia  0%Número de personas 300 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

SE62CA Acompañamiento a mesa de ddhh  0%Número 1 0

 Contrato de Asociación,  el proceso se encuentra en suministros, se espera firmar contrato 15 de septiembre.Observación B / S:

SE62CB Intervenc de arteterapia y recup emocion  0%Número 45 0

 Contrato de Asociación,  el proceso se encuentra en suministros, se espera firmar contrato 15 de septiembre.Observación B / S:

SE62CC Picnic para reconst de teji soc y filiar  0%Número 1 0

 Contrato de Asociación,  el proceso se encuentra en suministros, se espera firmar contrato 15 de septiembre.Observación B / S:

SE62CD Formac socieco a filias vict confic arma  0%Número 15 0

 Contrato de Asociación,  el proceso se encuentra en suministros, se espera firmar contrato 15 de septiembre.Observación B / S:
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Proyecto: 150164 16pp70-promoción de la convivencia tomando como eje fundamental la familia, fundado en valores y principios tendientes a crear un mejor capital social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  9% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 70 $ 70 $ 7

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE64AA Picnic por la convivencia  0%Número de personas 360 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

SE64AB Ferias ludico pedagogicas  0%Número de personas 190 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

Proyecto: 150165 16pp80-convivamos en grupos de diálogo, para promover la convivencia ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  9% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 44 $ 44 $ 4

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE65AA Semillero por la convivencia  0%Número de personas 175 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

Proyecto: 150166 16pp50-promocionar la cultura teleférico en territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  10% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 64 $ 64 $ 6

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE66AA Snsibilizaciones de espacio publico  0%Número de personas 800 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

Proyecto: 150170 16pp8-control, calidad, equidad, garantía en seguridad en villa hermosa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  27% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  27%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 55 $ 55 $ 15

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE70BB Escuela de seguridad  100%Número de personas 105 105

Proyecto: 150177 16pp5-apoyo logístico a los programas de participación ciudadana de la policía nacional (cívica infantil y juvenil carabineritos.)-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Ejec. Financiera :  12% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  5%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 12

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE77AC Escuela de seguridad  0%Número de personas 35 0

La Escuela está proyectada para el mes de septiembre y octubre Contrato con la UDEA #4600064895 de 2016Observación B / S:

SE77AD Capacitación cívica juvenil  20%Número de personas 100 20

Las capacitaciones están proyectadas hasta el mes diciembre. Contrato con la UDEA #4600064895 de 2016Observación B / S:

SE77AE Encuentros pedagogicos sobre seguridad  100%Número de personas 60 60

Proyecto: 150178 16pp7-fortalecimiento de la seguridad para la prevención del delito en robledo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  37% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  18%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 110 $ 110 $ 40

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE78DA Conformacion escuela seguridad  100%Número de personas 35 35

SE78DB Capacitación cívica juvenil  100%Número de personas 65 65

SE78DC Salida pedagógic comunidad  0%Número de personas 200 0

Contrato con la UDEA #4600064895 de 2016 , se proyecta para el mes de septiembreObservación B / S:

SE78DD Kit pedagógico donado a policia  0%Número de personas 500 0

Etapa precontractual, se proyecta firma de contrato 15 de septiembre 2016. Modalidad Subasta inversa electrónicaObservación B / S:

Proyecto: 150183 16pp80-san antonio de prado un lugar para la convivencia y la seguridad ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  14% Ejec. Financiera :  6% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  1%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 65 $ 65 $ 4

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE83AB Kit pedagógico para policia  0%Número de personas 500 0

Etapa precontractual, se proyecta firma de contrato 15 de septiembre 2016. Modalidad Subasta inversa electrónicaObservación B / S:

SE83AC Encuentro pedagógico seguridad  29%Número de personas 210 60

Las capacitaciones están proyectadas para los meses de octubre y noviembre. Contrato con la UDEA #4600064895 de 2016Observación B / S:

Proyecto: 150184 16pp12-la américa: segura y tranquila-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  55% Ejec. Financiera :  28% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  16%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 93 $ 93 $ 26

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE84AB Kit pedagógico donado a policia  10%Número de personas 400 38
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Etapa precontractual, se proyecta firma de contrato 15 de septiembre 2016. Modalidad Subasta inversa electrónicaObservación B / S:

SE84AC Capacitación cívica juvenil  100%Número de personas 60 60

Proyecto: 150186 16pp9-semilleros, talleres, magazin,boletines, carteleras informativas en las escuelas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  10% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 35 $ 35 $ 3

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE86AA Semilleros para evaluar indis.  0%Número 252 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

Proyecto: 150188 16pp16-promoción y fortalecimiento a la convivencia en  belén-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Ejec. Financiera :  10% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  2%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 86 $ 86 $ 8

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE88AA Articulacion institucional indisciplinas  180%Número de personas 20 36

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

SE88AB Ferias por la convivencia  0%Número de personas 170 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

SE88AC Campañas pedagogicas (escombros)  27%Número de personas 150 40

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

SE88AD Campañas pedagogicas (mascotas)  0%Número de personas 675 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

SE88AE Dinamizaciones espacio publico  0%Número de personas 320 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

Proyecto: 150222 16pp60-promoción y fortalecimiento de la convivencia y  los derechos humanos con enfoque de la población víctima-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  3% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 109 $ 109 $ 3

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE22BB Fortalecimiento veredal y corregimental  0%Número de personas 432 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:
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SE22BC Sminarios conciliacion equidad  0%Número de personas 168 0

licitación 70005984 se encuentra en etapa precontractual, en el proceso "respuesta a observacines sobre el informe de verificaci ón y evaluación de propuestas" , la 

audiencia de asignación del contrato será el día 14 de septiembre, ejecución se tiene presupuestada para los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observación B / S:

SE22CB Talleres formacion fortalecimi mesa ddhh  0%Número 10 0

 Contrato de Asociación,  el proceso se encuentra en suministros, se espera firmar contrato 15 de septiembre.Observación B / S:

SE22CC Acciones protoc de part efectiv victimas  0%Número 1 0

 Contrato de Asociación,  el proceso se encuentra en suministros, se espera firmar contrato 15 de septiembre.Observación B / S:

SE22CD Encuentros experienciale integ mesa ddhh  0%Número 3 0

 Contrato de Asociación,  el proceso se encuentra en suministros, se espera firmar contrato 15 de septiembre.Observación B / S:

Proyecto: 150431 16pp2-fortalecimiento a la policía cívica juvenil en santa cruz-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  19% Ejec. Financiera :  17% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  3%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 50 $ 9

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE31AB Capacitacion civica juvenil  38%Número 100 38

SE31AC Entrega instrumentos  a civica juvenil  0%Número 111 0

Etapa precontractual, se proyecta firma de contrato 15 de septiembre 2016. Modalidad Subasta inversa electrónicaObservación B / S:

Proyecto: 150474 16pp15-promoción de la seguridad en guayabal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  20% Ejec. Financiera :  54% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  11%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 88 $ 88 $ 47

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE74AE Capacitación civica juvenil  75%Número de personas 40 30

SE74AF Capacitación en  seguridad  5%Número de personas 651 35

Las capacitaciones están proyectadas hasta el mes de octubre.  Se redistribuyó el recurso y pasará de 651 refrigerios a 750 refrigerios para atender las capacitaciones . 

Contrato con la UDEA #4600064895 de 2016

Observación B / S:

SE74AG Salida pedagógic comunidad  0%Número de personas 140 0

Contrato con la UDEA #4600064895 de 2016 , está programada para el mes de octubreObservación B / S:

SE74AH  alarma comunitaria instalada  0%Número 1 0

Adición Contrato 4600056416 2016, se proyecta la instalación para el mes de octubreObservación B / S:

Proyecto: 150475 16pp16-fortalecimiento de la seguridad en belén-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  17% Ejec. Financiera :  39% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  6%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 85 $ 85 $ 33

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE75CA Capacitacion civica juvenil  50%Número de personas 60 30

SE75CB Encuentros pedagogicos sobre seguridad  0%Número de personas 540 0
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Las capacitaciones están proyectadas hasta el mes de noviembre Contrato con la UDEA #4600064895 de 2016 sObservación B / S:

SE75CC Kit pedagógico donado a policia  0%Número de personas 1.000 0

Etapa precontractual, se proyecta firma de contrato 15 de septiembre 2016. Modalidad Subasta inversa electrónicaObservación B / S:

Proyecto: 150476 16pp50-fortalecimiento de la seguridad ciudadana en san sebastián de palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  52% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  26%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 70 $ 70 $ 36

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE76AB Capacitacion civica juvenil  100%Número 1 1

SE76AC Evento ludico pedagogico  0%Número 1 0

Este valor estadistico no corresponde al proyectoObservación B / S:

SE76BA Salida pedagógic icivica juvenil  0%Número de personas 140 0

Contrato con la UDEA #4600064895 de 2016, la actividad se realizara en el mes de septiembreObservación B / S:

SE76BB Encuentros pedagogicos sobre seguridad  100%Número de personas 75 75

SE76BC Conformacion escuela seguridad  200%Número de personas 20 40

Se realizó un ajuste presupuestal y metodológico para atender a la población que superó el doble a la proyectadaObservación B / S:

SE76BD Kit pedagógico donado a policia  0%Número de personas 500 0

Etapa precontractual, se proyecta firma de contrato 15 de septiembre 2016. Modalidad Subasta inversa electrónicaObservación B / S:

Proyecto: 150477 16pp90-fortalecimiento para la seguridad y la convivencia en santa elena-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  85% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 76 $ 76 $ 65

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE77BA Camara instalada  0%Número 1 0

Adición Contrato 4600056416 2016, se proyecta la instalación para los meses  septiembre y octubreObservación B / S:

Programa: 2.2.4 - Prevención de las violencias

2.2.4.1 Entornos protectores para niños, niñas, adolescentes y jóvenesProyecto PD:

Proyecto: 150180 16pp10-capacitación y apoyo logístico a los programas de participación ciudadana de la policía nacional (cívica infantil y juvenil)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  51% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 34 $ 34 $ 17

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE80AB Salida pedagógica comunidad  0%Número de personas 203 0

Contrato con la UDEA #4600064895 de 2016 , se proyecta para el mes de septiembreObservación B / S:
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2.2.4.2 Implementación y promoción de acciones institucionales para la prevención social del delitoProyecto PD:

Proyecto: 150118 16pp3-prevención de la delincuencia, el crimen y la ilegalidad con niños, niñas y adolescentes en manrique-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  30% Ejec. Financiera :  70% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  21%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 70

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE18AD Evento actividad navideña  0%Número de personas 567 0

Contrato con la UDEA #4600064895 de 2016 La actividad navideña se realizará  el 20 de diciembre 2016Observación B / S:

SE18AE Capacitación cívica juvenil  50%Número de personas 160 80

Las capacitaciones están proyectadas hasta el mes de diciembre. Contrato con la UDEA #4600064895 de 2016Observación B / S:

SE18AF Jornada pedagogica en seguridad  98%Número de personas 200 196

SE18AG Encuentros pedagogicos sobre seguridad  33%Número de personas 600 200

Las capacitaciones están programadas hasta noviembre. Contrato con la UDEA #4600064895 de 2016Observación B / S:

SE18AH  uniformes civica juvenil  0%Número de personas 177 0

Etapa precontractual, se proyecta firma de contrato 15 de septiembre 2016. Modalidad Subasta inversa electrónicaObservación B / S:

SE18AI Conformacion escuela seguridad  0%Número de personas 35 0

La Escuela está proyectada para el mes de septiembre y octubre Contrato con la UDEA #4600064895 de 2016Observación B / S:

Proyecto: 150179 16pp9-prevención del delito en buenos aires-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 38 $ 38 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE79AA Adquisición uniformes cívica juvenil  0%Número 75 0

Etapa precontractual, se proyecta firma de contrato 15 de septiembre 2016. Modalidad Subasta inversa electrónicaObservación B / S:

SE79BB Entrega material impreso  0%Número de personas 700 0

Etapa precontractual, se proyecta firma de contrato 15 de septiembre 2016. Modalidad Subasta inversa electrónicaObservación B / S:

Proyecto: 150182 16pp70-seguridad para todos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  65% Ejec. Financiera :  35% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  23%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20 $ 20 $ 7

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE82AB Encuentros pedagogicos sobre seguridad  100%Número de personas 75 75

SE82AC Salida pedagógica sobre segurid comuni.  95%Número de personas 40 38

SE82AE Entrega material pedagógico  0%Número de personas 665 0

Etapa precontractual, se proyecta firma de contrato 15 de septiembre 2016. Modalidad Subasta inversa electrónicaObservación B / S:

Proyecto: 150208 16pp4-fortalecimiento a la seguridad para la prevención del delito en aranjuez-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  8% Ejec. Financiera :  40% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  3%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 40

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE08AB Capacitacion civica juvenil  24%Número 200 47

Las capacitaciones están proyectadas hasta el mes de diciembre. Contrato con la UDEA #4600064895 de 2016Observación B / S:

SE08AD Eventos por la seguridad  0%Número de personas 1.150 0

Los eventos están proyectados para los meses de  octubre y noviembre. Contrato con la UDEA #4600064895 de 2016Observación B / S:

SE08AE Kit pedagógico donado a policia  0%Número de personas 1.000 0

Etapa precontractual, se proyecta firma de contrato 15 de septiembre 2016. Modalidad Subasta inversa electrónicaObservación B / S:

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia

3.2.1.1 Atención de niños y niñas en situación de vulneración de derechosProyecto PD:

Proyecto: 140244 15pp2-familia vínculo de vida para la convivencia ciudadana y el respeto por la diversidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 136 $ 136

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE44AA Jornadas ludicos pedagogicas realizadas  0%Número 10 0

Es  gestion del GabineteObservación B / S:

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

1.1.2.3 Gestión y articulación de gobiernoProyecto PD:

Proyecto: 120272 #n/a-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 13 $ 13

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH72AA Medicion satisfaccion ciudadana realizad  0%Porcentaje 88 0

Pendiente pagosObservación Proyecto:

2.2.2.1 Promoción y formación para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la convivenciaProyecto PD:
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Proyecto: 140168 15pp50-fortalecimiento de la seguridad y la convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6 $ 6

Ejecutado al  Contrato N.                                             4600056416  de 2014                                                            4600062151 De 2015

4600062190 De 2015

4600062130 De 2015

Observación Proyecto:
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Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2016

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ejecución Presupuestal

$11.493

$15.654

$9.924

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, compromisos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)
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Disponible 5.731
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Total: 15.654

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.3 Medellín gestiona el riesgo-

Programa: 7.3.1 - Conocimiento del riesgo

7.3.1.1 Formación y capacitación en gestión del riesgoProyecto PD:

Proyecto: 120298 Formación y capacitación en gestión-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 450 $ 1.227 $ 1.227

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG98BB Perso sist dagrd capacita gestión riesgo  92%Número 550 506

7.3.1.2 Fortalecimiento de SIATA e innovación para la gestión del riesgoProyecto PD:

Proyecto: 120307 Fortalecimiento del sistema de información siata-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  63% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  63%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 800 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG07AN Funcion y operaci sist información siata  100%Número 1 1

Proceso en ejecuciónObservación B / S:

7.3.1.4 Estudios en áreas o zonas con situaciones de riesgoProyecto PD:

Proyecto: 120310 Evaluación y estudios en zonas de riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 615 $ 615

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG10AB Sitios con monitoreo geotécnico  0%Número 8 0

Proceso en ejecuciónObservación B / S:

DG10AC Estudio de detalle  0%Número 1 0

Proceso en ejecuciónObservación B / S:

Programa: 7.3.2 - Reducción y mitigación del riesgo

7.3.2.1 Fortalecimiento de instancias sociales del DAGRDProyecto PD:
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Proyecto: 120304 Fortalecimiento a las redes de apoyo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  17% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  17%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 600 $ 600

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG04CA Ccgrd capacitadas en gestión del riesgo  44%Número 116 51

Proceso en ejecuciónObservación B / S:

DG04CB Cesgrd capacitadas en gestión del riesgo  6%Número 17 1

Proceso en ejecuciónObservación B / S:

DG04CC Cegrd capacitadas en gestión del riesgo  0%Número 264 0

Proceso en ejecuciónObservación B / S:

7.3.2.2 Intervención en zonas de riesgoProyecto PD:

Proyecto: 120306 Intervención zonas de riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  89% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.300 $ 2.005 $ 1.777

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG06AA Zonas de riesgo intervenidas  0%Número 30 0

Proceso en ejecuciónObservación B / S:

Programa: 7.3.3 - Manejo eficaz de desastres

7.3.3.1 Gestión integral para el manejo de emergencias sociales y desastresProyecto PD:

Proyecto: 120309 Atención integral de emergencias y desastres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  46% Ejec. Financiera :  67% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  31%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.559 $ 4.279 $ 2.863

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG09AF Visitas inspección por riesgo  112%Número 2.500 2.810

DG09AL Comisiones operando  100%Número 8 8

DG09AN Emergencias atendidas  75%Porcentaje 100 75

DG09AO Kid de hogar  0%Número 500 0

Proceso en etapa de LEGALIZACIÓNObservación B / S:

DG09AP Kid de aseo  0%Número 100 0

Proceso en etapa de LEGALIZACIÓNObservación B / S:

DG09AQ Kid de cocina  0%Número 100 0

Proceso en etapa de LEGALIZACIÓNObservación B / S:
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7.3.3.3 Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberosProyecto PD:

Proyecto: 120308 Renovación y adquisición de nuevas máquinas y herramientas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  27% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.851 $ 3.361 $ 913

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG08BD Adq vehículos  rescate bomberos  0%Número 1 0

Proceso publicado en SECOP con SP 0070005993Observación B / S:

DG08BE Equipos protección personal  atenc emerg  0%Número 170 0

Proceso publicado en SECOPObservación B / S:

Proyecto: 130464 Adecuación, mantenimiento y dotación de estaciones de bomberos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  16% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 650 $ 1.238 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG64AA Mantenimiento de estaciones  0%Número 8 0

Proceso en estudios previosObservación B / S:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.3 Medellín gestiona el riesgo-

Programa: 7.3.2 - Reducción y mitigación del riesgo

7.3.2.1 Fortalecimiento de instancias sociales del DAGRDProyecto PD:

Proyecto: 150070 16pp3-fortalecimiento en los procesos de conocimiento, reducción del riesgo y apoyo al manejo de desastres de instancias sociales y comunidad en general en manrique-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30 $ 30 $ 30

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG70AA Planes escolares gestión del riesgo  0%Número 15 0

Proceso en ejecuciónObservación B / S:

Proyecto: 150071 16pp8-mitigación de riesgo a través de la implementación de proyectos para la reducción de la vulnerabilidad a través de la participación comunitaria.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG71AA Comites de gestión del riesgo capacitado  0%Número 7 0

Proceso en ejecuciónObservación B / S:

DG71AB Comites de gestión del riesgo dotados  0%Número 1 0

Proceso en ejecuciónObservación B / S:

Proyecto: 150072 16pp9-fortalecimiento a los cbe en buenos aires-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 50 $ 50

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG72AA Comites de gestión del riesgo capacitado  0%Número 2 0

Proceso en ejecuciónObservación B / S:

DG72AB Comites de gestión del riesgo dotados  0%Número 1 0

Proceso en ejecuciónObservación B / S:

Proyecto: 150073 16pp10-diseño metodológico y planes de gestión del riesgo de desastre barrial - incluye los inquilinatos en la candelaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG73AA Asesorias en planes barriales  0%Número 5 0

Proceso en ejecuciónObservación B / S:

7.3.2.2 Intervención en zonas de riesgoProyecto PD:

Proyecto: 150076 16pp8-mitigación de riesgo a través de la ejecución de obras menores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 603 $ 603 $ 603

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG76AA Zonas de riesgo intervenidas  0%Número 21 0

Proceso en ejecuciónObservación B / S:

Proyecto: 150432 16pp1-obras de mitigación en popular-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG32AA Zonas de riesgo intervenidas  0%Número 8 0

Proceso publicado en SECOP, en etapa de evaluaciónObservación B / S:

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

7.3.1.4 Estudios en áreas o zonas con situaciones de riesgoProyecto PD:

Proyecto: 140182 15pp90-evaluación de estudios de zonas de riesgo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 120 $ 120

7.3.2.1 Fortalecimiento de instancias sociales del DAGRDProyecto PD:

Proyecto: 140367 15pp-13 prevención  de  desastres   y fortalecimiento de la  red  de  urgencias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 142 $ 142

7.3.2.2 Intervención en zonas de riesgoProyecto PD:

Proyecto: 130593 Jve-01 mitigación del riesgo en la comuna 01 - popular-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 84 $ 84
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Secretaría de Infraestructura Física

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2016

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ejecución Presupuestal

$215.617

$262.878

$193.914

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, compromisos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)
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 27%
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Disponible

103.497
Ordenado

Compromisos 90.416
Disponible 68.965
Ordenado 103.497

Total: 262.878

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.3 Medellín se construye desde el arte y la cultura-

Programa: 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía

4.3.1.1 Bibliotecas conectando territoriosProyecto PD:

Proyecto: 140100 Intervención y reparación parque biblioteca españa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  38% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  38%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.323 $ 6.764 $ 6.764

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF00AB Avance rehabilitacion y repotenciación  38%Porcentaje 40 15

Se presentaron imprevistos de actividades no contempladas que llevaron a la suscripción de un otro si, para la realización de nuevos diseños de la estructura Metálica.Observación B / S:

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.1 Medellín se integra con la región, el Área Metropolitana y la Nación-

Programa: 5.1.1 - Gestión de planes regionales y metropolitanos

5.1.1.1 Cofinanciar Autopistas para la ProsperidadProyecto PD:

Proyecto: 130359 Autopistas para la prosperidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 39.000 $ 39.000 $ 39.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF59CD Recursos desembolsados ejecucion proyect  0%Pesos 39.000.000.000 0

Por error en los numeros consecutivos generados por la Gobernacion de Antioquia y por valor indezado, no se pudo realizar el pago del 60 % del valor del convenio, por 

tanto no se evidencia avance en este trimestre

Observación B / S:

Reto: 5.2 Medellín por una mejor movilidad-

Programa: 5.2.2 - Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad

5.2.2.1 Intervenciones puntuales de infraestructura para el mejoramiento de la red de movilidadProyecto PD:

Proyecto: 080155 Adquisicion de predios para proyectos viales nuevos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  28% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  26%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 711 $ 683

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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IF55AA Adquisición de predios  0%Metro cuadrado 75,34 0

La compra de  2 predios del barrio Aures se encuentran en proceso de asentar las compraventas en la oficina de instrumentos públicos.Observación B / S:

IF55AD Reasentamientos por unidad familiar  55%Unidad 29 16

El ISVIMED se encuentra en proceso de conseguir la vivienda definitiva de estas familias.Observación B / S:

Proyecto: 090105 Ampliación cra 65-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 0 $ 0

Sin recursos por contracredito por parte de hacienda  según radicado 201600373651 de julio 27 de 2016Observación Proyecto:

Proyecto: 100017 Mejoramiento movilidad vial avenida 80 - 81-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.140 $ 1.153 $ 1.153

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF17BB Adquisicion de predios  0%Metro cuadrado 4.334 0

Sin recursos por contracredito de la secretaria de hacienda según radicado 201600370012 del 25 de julio de 2016Observación B / S:

Proyecto: 120047 Construcción de mejoras viales en sitios neurálgicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  50% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.500 $ 5.469 $ 2.744

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF47SA Adqusición de predios  0%Metro cuadrado 800 0

Sin iniciar proceso adquisiciónObservación B / S:

IF47SC Sitios intervenidos  0%Kilómetro-Carril 0,82 0

En proceso licitatorioObservación B / S:

Proyecto: 120069 Estudios y diseños para la infraestructura vial del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 1.452 $ 1.445

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF69AD Estudios y diseños  0%Número 3 0

Esta en etapa contractual sin recibir los productosObservación B / S:

Proyecto: 120073 Construcción puente vehicular (cr 92 con calle 80) sobre quebrada malpaso-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  13% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  13%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.658 $ 2.658

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF73AE Construcción de muro de contención  13%Metro cuadrado 80 10

Meta cumplida 100%Observación B / S:

Proyecto: 150452 Diseño, construcción y mejoramiento de infraestructura por acciones judiciales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.500 $ 357 $ 329

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF52BA Estudios y diseños  0%Número 3 0

En etapa precontractualObservación B / S:

IF52BB Adeecuación de espacio público  0%Metro cuadrado 550 0

Esta meta no se cumple, YA QUE LOS RECURSOS SE destinaron a otra accion judicial que ejecutara una obra de mitigacionObservación B / S:

5.2.2.10 Construcción lateral sur de la quebrada AltavistaProyecto PD:

Proyecto: 140098 Construcción y mejoramiento de la vía altos del rodeo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  15% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  15%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 1.142 $ 1.142

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF98XA Espacio público nuevo  0%Metro cuadrado 300 0

esta en ejecucion, pero son obras finales que no se ven reflejado en este trimestre, se evaluara en el ultimo trimestre del añoObservación B / S:

IF98XD Construcción de vías  0%Kilómetro-Carril 0,75 0

esta en ejecucion, pero son obras finales que no se ven reflejado en este trimestre, se evaluara en el ultimo trimestre del añoObservación B / S:

IF98XW Construccion de obras altos del rodeo  60%Porcentaje 100 60

IF98XY Ciclo-ruta construida  0%Kilómetro 0,25 0

esta en ejecucion, pero son obras finales que no se ven reflejado en este trimestre, se evaluara en el ultimo trimestre del añoObservación B / S:

5.2.2.11 Construcción y mejoramiento de la vía Altos del Rodeo (Calle 6 sur entre carreras 53 y 89)Proyecto PD:

Proyecto: 120072 Construcción lateral sur de la quebrada altavista enter carreas 84f y 96-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.825 $ 0 $ 0

Trasladaron toda la plata de acuerdo con Radicado 201600373651 de julio 27 de 2016, ademas se está a la espera de los permisos y licencias por parte de  la  

respuesta por parte de CORANTIOQUIA
Observación Proyecto:

5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidadProyecto PD:
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Proyecto: 070060 Mantenimiento de maquinaria y equipo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  5% Ejec. Financiera :  38% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  2%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.064 $ 404

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF60BB Mantenimiento de maquinaria  5%Número 1.145 59

Se materializó el riesgo demora en el inicio de la etapa contractual de los procesos. A la fecha se encuentran adjudicados en su totalidad. En ejecuci ón se encuentran 6 

de los 9 procesos de la presente vigencia.

Observación B / S:

Proyecto: 110028 Mantenimiento malla vial corredor metroplús-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  2% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  1%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 2.174 $ 2.108

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF28AD Silvicultura y paisajismo  8%Metro cuadrado 40.000 3.008

Actividades de Mantenimiento 

y Paisajismo - METROPLÚS.

Observación B / S:

IF28AF Mantenimiento del espacio público  0%Metro cuadrado 48.000 0

El contrato se  inició el 19 de agosto de 2016Observación B / S:

IF28AG Mantenimiento vía pavimento de concreto  0%Metro Lineal 6.500 0

El contrato se  inició el 19 de agosto de 2016Observación B / S:

IF28AH Mantenimiento vía en pavimento flexible  0%Metro cúbico 150 0

El contrato se  inició el 19 de agosto de 2016Observación B / S:

IF28AI Infraestructura vial mantenida  0%Kilómetro 6,25 0

El contrato inició el 19/08/16Observación B / S:

Proyecto: 120052 Rehabilitación y sostenimiento de la malla vial e infraestructura asociada del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  8% Ejec. Financiera :  75% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  6%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30.000 $ 42.855 $ 32.231

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF52AF Pavimentos - mtto periódico puntual  25%Kilómetro 424,4 105,6

La meta alcanzada hasta el mes de mayo, fue con los contratos vigentes a la fecha, a los cuales se les adiciono recursos de malla vial. Posteriormente se adjudico otro 

contrato cuyo inicio fue el  01/septiembre de 2016. Por lo anterior son los metas alcanzadas

Observación B / S:

IF52AG Pavimentos - mtto periódico masivo  5%Kilómetro 14,9 0,8

el contrato de suminsitro inicio en el mes de agosto y es el que aporta a este indicadorObservación B / S:

IF52AP Pavimentos -  rehabilitación  18%Kilómetro 1,7 0,3

el contrato de suminsitro inicio en el mes de agosto y es el que aporta a este indicadorObservación B / S:

IF52AQ Mtto construc pasamanos, defensa,baranda  0%Metro Lineal 3.500 0

En proceso de adjudicacion, se iniciara en el mes de septiembreObservación B / S:
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IF52AR Limpieza pintura defensas víales baranda  0%Metro Lineal 5.500 0

En proceso de adjudicacion, se iniciara en el mes de septiembreObservación B / S:

IF52AT Lavada y pintura antiafiche de puentes  0%Metro cuadrado 11.400 0

En proceso de adjudicacion, se iniciara en el mes de septiembreObservación B / S:

IF52AU Infraestructura vial mantenida  6%Kilómetro 37,5 2,4

Proyecto: 150121 Construcción de obras de estabilización para la movilidad vial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  4% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 3.200 $ 141

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF21AH Construcción muros de contención  0%Número 1 0

Se encuentra en proceso de adjudicacion, inicia a finales del mes de sptiembre del año en curso. Proyecto   Mariana OrthObservación B / S:

5.2.2.3 Mantener los puentes vehiculares y peatonales de la ciudadProyecto PD:

Proyecto: 120067 Construcción, adecuación y sostenimiento de puentes peatonales y vehiculares de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  56% Ejec. Financiera :  91% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  51%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.700 $ 7.020 $ 6.394

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF67AB Construcción puentes peatonales  100%Unidad 7 7

IF67AD Adecuación accesibilidad  100%Unidad 1 1

IF67AE Diseño puentes  0%Número 6 0

 En ejecución, el producto final se entregara en el ultimo trimestre del añoObservación B / S:

IF67AG Puentes intervenidos  80%Número 10 8

IF67AX Mantenimiento puentes  0%Número 3 0

Las obras de mtto no se han terminado en su totalidad, estan en ejecución de obra (Grupo ll)Observación B / S:

5.2.2.4 Construir Autopista Regional Norte Oriental (Doble calzada a nivel)Proyecto PD:

Proyecto: 160036 Construcción autopista regional norte oriental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 7.500 $ 0

Con respecto al Rubro 160036 Autopista regional norte, se realizara la entrega del dinero a trav és de un convenio para la gestión predial con el ISVIMED y con 

URBAM para ajustes a los diseños.  Para el 2017 se crearan los productos que muestren la ejecución de este convenio en trámite, por ahora no tendrá valores 

estadísticos que reflejen la realización de las obras.

Observación Proyecto:

5.2.2.5 Terminar el Puente de la Madre Laura y obras complementariasProyecto PD:

Proyecto: 120071 Construcción puente calle 93-94 (aranjuez - castilla)-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  74% Ejec. Financiera :  82% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  61%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 28.000 $ 59.401 $ 48.952

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF71AA Vías construidas  0%Kilómetro-Carril 1

Meta cumplida 100 %Observación B / S:

IF71AC Construcción puentes vehiculares  100%Metro cuadrado 4.400 4.400

IF71AO Siembra de árboles  49%Número 2.032 990

IF71AP Construccion espacio público  97%Metro cuadrado 17.000 16.500

IF71AQ Construcción de ciclo-rutas  100%Metro 750 750

IF71AX Construccion de puente  100%Porcentaje 100 100

5.2.2.7 Construir intercambio de la Avenida El Poblado con la calle 4 SurProyecto PD:

Proyecto: 140073 Construcción intercambio 4 sur con av. poblado y obras complementarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.285 $ 305 $ 303

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF73MF Construccion del intercambio 4 sur  0%Porcentaje 10 0

Se trasladaron todos los recursos de esta vigencia según decreto 1219 del 16 de agosto de 2016Observación B / S:

Reto: 5.3 Medellín gestiona sus sistemas de movilidad-

Programa: 5.3.2 - Intervenciones movilidad para transporte público multimodal

5.3.2.2 Plan Integral Tranvía de AyacuchoProyecto PD:

Proyecto: 090106 Obras corredor ayacucho-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  54% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  54%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.000 $ 14.700 $ 8.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF06AF Vehículos tranviarios en operación  100%Número 6 6

Meta cumplida 100% desde MayoObservación B / S:

5.3.2.6 Construir el corredor del sur en jurisdicción de MedellínProyecto PD:

Proyecto: 080194 Metroplus fase 2-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  74% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  74%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.000 $ 5.500 $ 5.500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF94AJ Compra de predios  74%Metro cuadrado 1.731 1.287,97

CORRESPONDE A LOS PREDIOS QUE HAN SIDO NOTIFICADOS DE LA RESOLUCIÓN DE OFERTA, ACEPTADOS Y ENTREGADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO

Observación B / S:

Programa: 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada

5.3.3.1 Construcción de cicloinfraestructuraProyecto PD:

Proyecto: 120076 Construcción de ciclo rutas en la ciudad de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  32% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 3.954 $ 1.247

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF76AG Construcción de ciclorrutas  0%Kilómetro 0,5 0

Se encuentra en etapa de estudios previos, un convenio interadministrativo con el proposito de dise ñar y construir ciclorrutas en la ciudad, dentro del cual está la primer 

fase de la ciclorruta de la Av. Las Vegas, el cual permitiría cumplir la meta asociada al Plan de Acción)

Observación B / S:

5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonalProyecto PD:

Proyecto: 120057 Construcción y mejoramiento de obras para la movilidad peatonal de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  89% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.900 $ 3.949 $ 3.520

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF57AA Andenes construidos  100%Metro cuadrado 12.736 12.736

Meta cumplida 100% desde MayoObservación B / S:

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.2 Proyectos Integrales para Medellín-

Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos

6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos IntegralesProyecto PD:

Proyecto: 070081 Obras de desarrollo urb. integr (fase2) pui comuna 13-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 399 $ 399
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF81AI Espacio público mejorado  100%Metro cuadrado 20 20

Meta cumplida 100% desde MayoObservación B / S:

Proyecto: 080495 Construcción pui noroccidental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 173 $ 173

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF95AD Zonas verdes  0%Metro cuadrado 324 0

La meta planeada se debe ejecutar en el ultimo trimestre del año.Observación B / S:

Proyecto: 080496 Construcción pui centro oriental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 316 $ 316

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF96AC Andenes construidos  144%Metro cuadrado 2.888 4.148

Construidos en el proyecto Conectividad Santa Elena - Estancias y Mirlas.Observación B / S:

IF96AE Zonas verdes  93%Metro cuadrado 6.372 5.940

Construidos en el proyecto Conectividad Santa Elena - Estancias y MirlasObservación B / S:

IF96AK Construcción de vias  390%Kilómetro-Carril 0,29 1,13

Con la optimizacion de recursos se ejecutó mas de lo planeado.Observación B / S:

Proyecto: 120078 Construcción pui la iguaná-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Ejec. Financiera :  35% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  20%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.041 $ 2.470 $ 870

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF78AG Andenes construidos  53%Metro cuadrado 4.781,34 2.544

cantidad ejecutadas Conexión Pesebre - Blanquizal y Centralidad Santa MargaritaObservación B / S:

IF78AH Zonas verdes  0%Metro cuadrado 698,51 0

La meta planeada se debe ejecutar en el ultimo trimestre del año.Observación B / S:

IF78AJ Espacio publico  75%Metro cuadrado 2.046,56 1.533

IF78AK Mejoramiento de vías  181%Kilómetro 0,94 1,7

Construidos en el proyecto Conectividad Santa Elena - Estancias y MirlasObservación B / S:

Reto: 6.3 Medellín gestiona su paisaje y patrimonio-
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Programa: 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana

6.3.1.2 Parques para vosProyecto PD:

Proyecto: 120059 Sostenimiento del espacio público de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  47% Ejec. Financiera :  34% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  16%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 4.013 $ 1.368

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF59AA Espacio público sostenido  54%Metro cuadrado 43.661 23.548

 se encuentran en etapa contractualObservación B / S:

IF59AB Parques urbanos y rurales sostenidos  41%Número 22 9

 se encuentran en etapa contractualObservación B / S:

Proyecto: 120060 Construcción y mejoramiento de espacios públicos de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  20% Ejec. Financiera :  53% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  10%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 12.577 $ 6.702

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF60AC Espacio público mejorado  0%Metro cuadrado 1.500 0

El parque el Hormiguero en el barrio el salvador, se encuentra en etapa precontractual,Observación B / S:

IF60AD Parques urbanos y rurales mejorados  0%Número 1 0

El parque el Hormiguero en el barrio el salvador, se encuentra en etapa precontractual,Observación B / S:

IF60AF Espacio público construido  28%Metro cuadrado 2.298 650

el parque la isla se encuentra en etapa precontractual por lo tanto no se ha realizado ninguna ejecuci ón, y el parque san antonio, se ha avanzado en esos tres meses 

solo 50 m2, ya que estaban pendientes de algunos permisos

Observación B / S:

IF60AG Parques urbanos y rurales construidos  50%Número 2 1

el parque la isla se encuentra en etapa precontractual por lo tanto no se ha realizado ninguna ejecuci ón, y el parque san antonio, se ha avanzado en esos tres meses 

solo 50 m2, ya que estaban pendientes de algunos permisos

Observación B / S:

Programa: 6.3.2 - Recuperemos nuestro patrimonio y paisaje

6.3.2.4 Paisajismo y silvicultura de espacios públicos verdesProyecto PD:

Proyecto: 120063 Sostenimiento de espacios públicos verdes de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  64% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  64%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.000 $ 2.497 $ 2.497

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF63AA Zonas verdes sostenidas  100%Metro cuadrado 20.942.437 20.942.437

Meta cumplida 100% desde MayoObservación B / S:

IF63AB Poda de árboles  100%Unidad 377 377
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Meta cumplida 100% desde MayoObservación B / S:

IF63AC Tala de árboles  45%Unidad 950 428

Actualmente esta en 

ejecución el Convenio 4600064135

 de 2016 para esta actividad.

Observación B / S:

IF63AD Atención de emergencias  11%Unidad 250 28

Actualmente esta en 

ejecución el Convenio 4600064135

 de 2016 para esta actividad.

Observación B / S:

Proyecto: 120064 Realización de obras en medellín un jardín para la vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  55% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  55%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 4.558 $ 4.558

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF64AD Mantenimiento de jardines  59%Metro cuadrado 244.726 145.353

IF64AE Mantenimiento de árboles  593%Unidad 2.000 11.869

se aumento la meta de acuerdo con traslado presupuestal por valor de $ 3.557.642.837  según rad 201600147438 del 31 de Marzo de 2016Observación B / S:

IF64AF Suministro y siembra de césped  21%Metro cuadrado 10.000 2.140

IF64AG Suministro y siembra de jardines  86%Metro cuadrado 4.500 3.873

IF64AH Mimetización de raices de árboles talado  7%Número 450 30

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales

6.6.2.6 Proyectos de infraestructura para la movilidad de los corregimientosProyecto PD:

Proyecto: 120053 Construcción y sostenimiento red vial rural del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  43% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 2.665 $ 1.136

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF53AG Construcccion de muros de contención  0%Metro Lineal 75 0

Se encuentra en Etapa PrecontractualObservación B / S:

IF53AH Construcción de cunetas y bordillos  0%Metro Lineal 2.000 0

Se encuentra en Etapa PrecontractualObservación B / S:

IF53AI Construcción de obras de drenaje  0%Metro Lineal 200 0

Se encuentra en Etapa PrecontractualObservación B / S:

IF53AJ Afirmados y repavimentaciones  0%Metro cúbico 1.200 0

Se encuentra en Etapa PrecontractualObservación B / S:

IF53AK Construcción de rieles y pavimentación  0%Metro cúbico 1.000 0

Se encuentra en Etapa PrecontractualObservación B / S:

IF53AL Vías intervenidas mejorar lmovilidad  0%Kilómetro 4 0
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Se encuentra en Etapa PrecontractualObservación B / S:

IF53AX Estabilizante de suelos  0%Metro cuadrado 15.000 0

Se encuentra en Etapa PrecontractualObservación B / S:

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.2 Proyectos Integrales para Medellín-

Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos

6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos IntegralesProyecto PD:

Proyecto: 130368 Jve-06 obras complementarias pui  zona noroccidental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 33 $ 33

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF68AA Andenes construidos  100%Metro cuadrado 1.503 1.503

Meta cumplida 100 % desde mayoObservación B / S:

IF68AB Mejoramiento de vias  100%Metro cuadrado 770 770

Meta cumplida 100% desde MayoObservación B / S:

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales

6.6.2.6 Proyectos de infraestructura para la movilidad de los corregimientosProyecto PD:

Proyecto: 130689 Jve-80 malla vial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  4% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  4%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.587 $ 1.587

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF89AX Muros sobre pilas  8%Metro Lineal 300 25

IF89AY Infraestructura vial mantenida  0%Kilómetro 2 0

Es cero porque  para realizar una infraestructura vial mantenida se debe realizar  primero  los muros luego los llenos y por ultimo la estructura del pavimento. La meta se 

cumplira al final del año.

Observación B / S:

Proyecto: 130694 Jve-50 prolongación del cable para el mejoramiento de la conectividad en san sebastián de palmitas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.000 $ 0 $ 0

Se trasladaron todos los recursos de esta vigencia según radicado 201600373651 del 27 de julio de 2016Observación Proyecto:
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3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.2 Medellín por una mejor movilidad-

Programa: 5.2.2 - Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad

5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidadProyecto PD:

Proyecto: 140149 15pp60-mejoramiento de la infrestructura vial, peatonal y espacio público-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 487 $ 487

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF49AC Construccion y mejoramiento de vias  0%Kilómetro 0,12 0

No se programó esta actividad en su ejecución, la comunidad priorizó otras actividades.Observación B / S:

Reto: 5.3 Medellín gestiona sus sistemas de movilidad-

Programa: 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada

5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonalProyecto PD:

Proyecto: 130111 Pp13 - mejoramiento de calles y recuperación de andenes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  94% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 301 $ 283

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF11AA Construcción de andenes.  100%Metro cuadrado 60 60

Meta cumplida 100% desde MayoObservación B / S:

Proyecto: 130538 14pp4-construccion y mejoramiento del espacio público en la comuna 4-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 416 $ 416

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF38AA Construcción de andenes  100%Metro cuadrado 1.430 1.430

Meta cumplida 100% desde MayoObservación B / S:

Proyecto: 140082 14pp80- movilidad san antonio de prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 261 $ 261

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF82BA Construcción de andenes  100%Metro cuadrado 1.270 1.270

Meta cumplida 100% desde MayoObservación B / S:

Proyecto: 140140 15pp2-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 557 $ 557

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF40AX Construccion de andenes  100%Metro cuadrado 828 828

Meta cumplida 100% desde MayoObservación B / S:

Proyecto: 140141 15pp3-infraestructura para la movilidad ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 456 $ 456

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF41AA Construccion de andenes  100%Metro cuadrado 470 470

Meta cumplida 100% desde MayoObservación B / S:

Proyecto: 140142 15pp4-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 848 $ 848

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF42AA Construccion de andenes  100%Metro cuadrado 956 956

Meta cumplida 100% desde MayoObservación B / S:

Proyecto: 140143 15pp5-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 344 $ 344

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF43AA Construccion de andenes  100%Metro cuadrado 1.845 1.845

Meta cumplida 100% desde MayoObservación B / S:
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Proyecto: 140144 15pp8-mejoramiento de la infraestructura vial, peatonal y espacio público-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 75 $ 75

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF44AA Construccion de andenes  100%Metro cuadrado 636 636

Meta cumplida 100% desde MayoObservación B / S:

Proyecto: 140145 15pp9-mejoramiento de la infraestructura vial, peatonal y espacio público-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 231 $ 231

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF45AA Construccion de andenes  100%Metro cuadrado 696 696

Meta cumplida 100% desde MayoObservación B / S:

Proyecto: 140146 15pp15-construcción y mantenimiento de espacios y elementos publicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 658 $ 658

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF46AA Construccion de andenes  100%Metro cuadrado 2.934 2.934

Meta cumplida 100% desde MayoObservación B / S:

Proyecto: 140147 15pp16-construccion y mantenimiento de espacios y elementos públicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 289 $ 289

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF47AL Construccion de andenes  100%Metro cuadrado 2.750 2.750

Meta cumplida 100% desde MayoObservación B / S:

Proyecto: 140150 15pp70-construccion y reparacion de obras  para una mejor calidad de vidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 382 $ 382
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF50BA Construcción de andenes  100%Metro cuadrado 250 250

Meta cumplida 100% desde MayoObservación B / S:

Proyecto: 140151 15pp80-construccion y mantenimiento de espacios y elementos publicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 519 $ 519

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF51AZ Construccion de andenes  100%Metro cuadrado 1.240 1.240

Meta cumplida 100% desde MayoObservación B / S:

Proyecto: 140247 15pp6-recuperación, mantenimiento y adecuación de los espacios públicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 710 $ 710

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF47AX Construccion de andenes  100%Metro cuadrado 1.792 1.792

Meta cumplida 100% desde MayoObservación B / S:

Proyecto: 140248 15pp7-recuperación, mantenimiento y adecuación de los espacios públicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 553 $ 553

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF48BA Construcción de andenes  100%Metro cuadrado 1.116 1.116

Meta cumplida 100% desde MayoObservación B / S:

Proyecto: 140371 15pp13- construcción y adecuación de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  22% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  22%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 628 $ 628

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF71BA Construccion de andenes  22%Metro cuadrado 2.300 500

Proyecto: 150495 16pp1-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias en diferentes sitios en popular-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF95JA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 395 0

En etapa contractualObservación B / S:

Proyecto: 150496 16pp2-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias en diferentes sitios en santa cruz-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 999 $ 999 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF96LA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 500 0

En etapa contractualObservación B / S:

Proyecto: 150497 16pp3-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias en diferentes sitios en manrique-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 700 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF97DA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 890 0

En etapa contractualObservación B / S:

Proyecto: 150498 16pp5-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias en diferentes sitios en castilla-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 626 $ 626 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF98EA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 200 0

En etapa contractualObservación B / S:

Proyecto: 150499 16pp6-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias en diferentes sitios en doce de octubre-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 600 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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IF99FA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 200 0

En etapa contractualObservación B / S:

Proyecto: 150500 16pp7-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias en diferentes sitios de robledo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 786 $ 786 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF00ZA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 200 0

En etapa contractualObservación B / S:

Proyecto: 150501 16pp8-mejoramiento de la infraestructura vial, peatonal y espacio público en villa hermosa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF01GA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 500 0

En etapa contractualObservación B / S:

Proyecto: 150502 16pp9-mejoramiento de la infraestructura vial, peatonal y espacio público en buenos aires-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 349 $ 349 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF02HA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 200 0

En etapa contractualObservación B / S:

Proyecto: 150503 16pp12-construcción, continuidad y mantenimiento de los elementos del  espacio público en la américa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 301 $ 301 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF03IA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 200 0

En etapa contractualObservación B / S:

Proyecto: 150504 16pp13-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias en diferentes sitios en san javier-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.250 $ 1.250 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF04JA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 200 0

En etapa contractualObservación B / S:

Proyecto: 150505 16pp15-construcción, continuidad y mantenimiento de los elementos del  espacio público en guayabal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.000 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF05KA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 200 0

En etapa contractualObservación B / S:

Proyecto: 150506 16pp16-construccción y mejoramiento del equipamento del  espacio público en belén-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 744 $ 744 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF06LA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 200 0

En etapa contractualObservación B / S:

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.3 Medellín gestiona su paisaje y patrimonio-

Programa: 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana

6.3.1.2 Parques para vosProyecto PD:

Proyecto: 140279 15pp8-adecuación, mejoramiento y resignificación de espacios públicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 134 $ 134

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF79AA Espacio publico construido  100%Metro cuadrado 1.460 1.460

Meta cumplida 100% desde MayoObservación B / S:

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales
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6.6.2.6 Proyectos de infraestructura para la movilidad de los corregimientosProyecto PD:

Proyecto: 140148 15pp50-recuperación y mantenimiento de vías terciarias y de caminos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 946 $ 946

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF48AX Mtto de vias - construc de rieles  100%Metro Lineal 800 800

Meta cumplida 100%Observación B / S:

IF48XW Mtto de vias - construc de rieles  100%Kilómetro 0,6 0,6

Meta cumplida 100%Observación B / S:

Proyecto: 140152 15pp90-construcción y mantenimiento de espacios y elementos publicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 437 $ 437

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF52AX Construccion de andenes  100%Metro cuadrado 996 996

Meta cumplida 100% desde MayoObservación B / S:

Proyecto: 150508 16pp60-mejoramiento de infraestructura  peatonal, vial y espacio público en san cristóbal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF08MB Mejoramiento de vias  0%Kilómetro 0,2 0

En etapa contractualObservación B / S:

Proyecto: 150509 16pp70-construcción y reparacion de obras  para una mejor calidad de vidad en altavista-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 700 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF09NA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 200 0

En etapa contractualObservación B / S:

Proyecto: 150510 16pp80-mejoramiento de senderos y vías en san antonio de prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 937 $ 937 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF10OA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 300 0

En etapa contractualObservación B / S:

Proyecto: 150511 16pp90-mejoramiento de senderos y vías en santa elena-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF11PA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 395 0

En etapa contractualObservación B / S:

Proyecto: 150512 16pp50-recuperación y mantenimiento de vías terciarias en san sebastián de palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 911 $ 911 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF12PB Via mejorada  0%Kilómetro 1,1 0

En etapa contractualObservación B / S:

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

6.3.1.2 Parques para vosProyecto PD:

Mantenimiento de Espacios Publicos en el 

Resto de la Ciudad y Corregimientos

080153 $ 6,02095 $ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidadProyecto PD:

Proyecto: 130126 #n/a-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5 $ 0

vigencias expiradas que serán utilizadas en la liquidación de los contratos que tengan cada rubro presupuestalObservación Proyecto:

Proyecto: 130566 #n/a-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 210 $ 0

vigencias expiradas que serán utilizadas en la liquidación de los contratos que tengan cada rubro presupuestalObservación Proyecto:

Proyecto: 130572 #n/a-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 26 $ 0

vigencias expiradas que serán utilizadas en la liquidación de los contratos que tengan cada rubro presupuestalObservación Proyecto:

5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonalProyecto PD:

Proyecto: 130536 14pp2 mjto de calles y recuperación de andenes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 67 $ 67

vigencias expiradas que serán utilizadas en la liquidación de los contratos que tengan cada rubro presupuestalObservación Proyecto:

Proyecto: 130537 14pp3-construcción y mejoramiento de andenes en la comuna 3 - manrique-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 50 $ 17

Proyecto: 130548 14pp6-construcción  mejoramiento andenes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 8 $ 0

vigencias expiradas que serán utilizadas en la liquidación de los contratos que tengan cada rubro presupuestalObservación Proyecto:

Proyecto: 130550 14pp7-construcción y mejoramiento de andenes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 46 $ 46

Proyecto: 130554 14pp8-construcción y mantenimiento de espacios y elementos (andenes, escalas, pasamanos, cunetas, defensas viales, senderos, cordones, muros, etc.) públicos en la comuna 8-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6 $ 6

Proyecto: 140051 14pp1 - construcción andenes, cordones, cunetas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 75 $ 75

6.3.1.3 Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativosProyecto PD:

Proyecto: 130575 Cancha sintética sector guayabal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 8 $ 8

6.6.2.6 Proyectos de infraestructura para la movilidad de los corregimientosProyecto PD:

Página 257 de 410Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2016

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Infraestructura Física



Proyecto: 130569 14pp60-mejoramiento de vías, cunetas, andenes en las veredas y parte central del corregimiento-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 49 $ 49

Proyecto: 130690 Jve-60 vias veredales ylocales adecuadas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 72 $ 72
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Secretaría de Medio Ambiente

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2016

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ejecución Presupuestal

$58.270

$78.965

$58.467

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, compromisos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 74%
 34%

78.965

20.498
Disponible

35.211
Ordenado

23.256
Compromisos

Compromisos 23.256
Disponible 20.498
Ordenado 35.211

Total: 78.965

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambienteProyecto PD:

Proyecto: 120082 Buenas prácticas de producción y consumo sostenible-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  71% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  71%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 324 $ 324

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA82AI Personas con buenas prácticas pcc y cons  100%Número 900 900

CUMPLIDOObservación B / S:

MA82AO Segto a implem. huertos leñ.estufas efic  100%Número 300 300

Debido a un error humano en la información entregada para junio 30, se reportaron 900 huertos, pero según la contratación y la planeación solo son 300 huertos para 

seguimiento

Observación B / S:

MA82AP Social. y segto. guía manejo socioamb.op  13%Número 30 4

Obras de infraestructura públicaObservación B / S:

Proyecto: 120085 Educación ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  53% Ejec. Financiera :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  48%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.077 $ 1.248 $ 1.127

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA85AF Fortalecimiento de aulas ambientales  8%Número 12 1

Contrato en ejecuciónObservación B / S:

MA85AS Manejo resid. orgán. huertas impl.o fort  98%Número 40 39

Contrato en ejecuciónObservación B / S:

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.3 Medellín gestiona su paisaje y patrimonio-

Programa: 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana

6.3.1.1 Cinturón verde metropolitanoProyecto PD:

Proyecto: 120084 Cinturón verde para el equilibrio del territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  40%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 874 $ 874 $ 874
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA84AE Restauración ecológica  0%Hectárea 40 0

Se avanza en la contratación del personalObservación B / S:

MA84AK Manejo integral de residuos sólidos  100%Número 0,8 0,8

CUMPLIDOObservación B / S:

MA84AP Restuaración ecológica - año 2016  100%Hectárea 20 20

CUMPLIDOObservación B / S:

MA84AQ Fortalecimientos huertas comunitar. 2016  0%Metro cuadrado 13.400 0

Se avanza en la contratación del personalObservación B / S:

MA84AR Mantenimiento de suelos con fique - 2016  0%Hectárea 20 0

Se avanza en la contratación del personalObservación B / S:

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.1 Medellín ciudad verde y sostenible-

Programa: 7.1.1 - Gestión de la Infraestructura Verde: generación y mantenimiento de espacios verdes y conectores ecológicos

7.1.1.5 Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudadProyecto PD:

Proyecto: 120086 Medellín, ciudad verde para la vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  60%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.718 $ 2.792 $ 2.762

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA86AX Árboles urbanos y rurales sembrados  37%Número 207.388 77.182

Con el contrato de 100 mil árbolesObservación B / S:

MA86AZ Árboles urbanos sembrados  45%Número 1.200 539

MA86BC Mtto zona verdes(tala, poda, paisajismo)  110%Metro cuadrado 50.000 55.086

Programa: 7.1.2 - Estructura ecológica y sus servicios ecosistémicos

7.1.2.2 Gestión para la protección del recurso hídricoProyecto PD:

Proyecto: 150063 Protección de microcuencas estratégicas - ley 99-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  17% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.032 $ 12.183 $ 2.046

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA63CA Adquisición de predios  0%Hectárea 75 0

El contrato del año 2015, está en trámites de registros de los predios, y el contrato de 2016 no ha iniciado ejecuciónObservación B / S:

MA63CB Administración de predios  0%Hectárea 100 0

El contrato del año 2015, está en trámites de registros de los predios, y el contrato de 2016 no ha iniciado ejecuciónObservación B / S:

Página 262 de 410Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2016

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Medio Ambiente



MA63CC Reforestación de predios  0%Hectárea 75 0

El contrato del año 2015, está en trámites de registros de los predios, y el contrato de 2016 no ha iniciado ejecuciónObservación B / S:

7.1.2.3 Gestión de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambientalProyecto PD:

Proyecto: 120083 Conservación y administración cerros tutelares-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  89% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 1.800 $ 1.600

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA83AA Cerros tutelares administrados  100%Número 4 4

EN EJECUCIÓNObservación B / S:

Proyecto: 120088 Parque central de antioquia (sistema central de parques)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  59% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  59%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.835 $ 5.004 $ 5.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA88AG Hectáreas reforestadas  27%Hectárea 162 43,6

Solo se está reportando lo del Cotnrato 100 mil árbolesObservación B / S:

MA88AO Mantenimiento de las hectáreas sembradas  8%Hectárea 517,3 43,6

Hay demoras en la Contratación con RIA, se reportan los mantenimientos de áreas reforestadas con el Contrato de 100 mil árbolesObservación B / S:

MA88AP Funcionamiento-mmtto refugio san miguel  100%Número 1 1

EN EJECUCIÓNObservación B / S:

MA88AU Restauración de la cobertura boscosa  143%Hectárea 30 42,92

Solo se está reportando lo del Cotnrato 100 mil árboles (77.182 árboles = 42,92 hectáreas)Observación B / S:

Programa: 7.1.3 - Nuestro río y sus quebradas

7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradasProyecto PD:

Proyecto: 120080 Manejo integral del agua-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  65% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  32%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.447 $ 20.260 $ 13.150

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA80AG Ejecuc.intervenc.quebr. p´prevenc.mit.ev  0%Número 5 0

Son intervenciones o acciones para la recuperación del rio y sus afluentes, tales como:  Estudios, regalmentaciones, adopción de protocolos, entre otrosObservación B / S:

MA80AI Atenciones quebr intervenc hidráulicas  140%Metro 1.125 1.574,8

Se evidencia que la meta proyectada inialmente es notablemente inferior a lo alcanzado, esto se debe principalmente a que no ten íamos línea base y a que las 

intervenciones de mantenimiento realizada por las cuadrillas tiene mucho rendimiento ya que se incluyen limpiezas, rocerías, etc.

Observación B / S:
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Programa: 7.1.4 - Gestión Integral de Residuos Sólidos

7.1.4.1 Implementación, seguimiento, revisión y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- para el cuidado de los recursos naturalesProyecto PD:

Proyecto: 120087 Gestión integral de residuos sólidos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  47% Ejec. Financiera :  93% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  44%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.529 $ 8.801 $ 8.186

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA87AA Centro de acopio de escombros y residuos  100%Porcentaje 100 100

MA87AC Escombros recolectados  34%Tonelada 220.000 75.354

MA87AD Puntos críticos residuos sólido interven  50%Número 70 35

MA87AE Recicladores fortalecidos  35%Número 600 207

MA87AF Resid.sólidos aprovech.con relac a disp  95%Porcentaje 17,3 16,4

MA87AK Personas sensib manejo residuos sólidos  46%Número 25.000 11.615

MA87AL Personas sens. gestón res.sol.peligrosos  28%Número 2.400 679

MA87AM Eventos res.peligrosos clandestinos aten  0%Porcentaje 100 0

Se había hecho una selección abreviada y se declaró desierta, entonces hubo que hacer un contrato, el cual está en etapa precontractualObservación B / S:

MA87AO Resid sól aprovech centros acopio mpales  45%Tonelada 3.315 1.499

MA87AP Resid sól orgánicos aprovech zona rural  41%Tonelada 350 145

MA87AQ Resid sól inorgánico aprovech zona rural  46%Tonelada 250 114

Programa: 7.1.5 - Protección animal

7.1.5.2 Promoción del bienestar animal y puntos para la adopciónProyecto PD:

Proyecto: 120081 Bienestar animal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  86% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.243 $ 5.653 $ 5.653

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA81AA Animales atendidos y protegidos  80%Número 2.880 2.313

MA81AB Animales entregados en adopción  63%Número 650 412

MA81AC Personas con educación bienestar animal  148%Número 21.500 31.894

MA81AD Semovientes heridos, maltratad atendidos  165%Número 20 33

CUMPLIDOObservación B / S:

Programa: 7.1.6 - Sistema de Gestión Ambiental Integral y cambio climático

7.1.6.1 Estructura para la Gestión Ambiental Integral de MedellínProyecto PD:

Proyecto: 120090 Sistema de gestión ambiental-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.932 $ 2.652 $ 2.589

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA90AA Fortalecimiento instanc.coord.insti. cti  100%Número 14 14

MA90AQ Guías  ambientales  100%Número 45 45

Corte a Agosto 15Observación B / S:

MA90AR Parques con sensibilización ambiental  100%Número 4 4

CUMPLIDOObservación B / S:

MA90AS Interv. integral. y puntuales aseo-ornat  103%Número 62 64

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.1 Medellín ciudad verde y sostenible-

Programa: 7.1.1 - Gestión de la Infraestructura Verde: generación y mantenimiento de espacios verdes y conectores ecológicos

7.1.1.2 Conectividad ecológica de corredores verdesProyecto PD:

Proyecto: 150050 Jve-15 construcción corredor ecológico-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 52 $ 52

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA50BA Construc corredor ecologico la guayabala  100%Número 1 1

Cumplido, habían reportaron malObservación B / S:

7.1.1.5 Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudadProyecto PD:

Proyecto: 130668 Jve-15 guayabal parque de las flores un orgullo para medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 92 $ 92

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA68AB Jardines para la vida  100%Metro cuadrado 7.500 7.500

MA68AC Mantenimiento de zonas verdes  100%Metro cuadrado 6.134 6.134

MA68AD Arboles urbanos y rurales sembrados  100%Número 120 120

CUMPLIDOObservación B / S:

Proyecto: 130669 Jve -70 medellín ciudad verde para la vida-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 65 $ 65

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA69AA Jardines para la vida  100%Metro cuadrado 2.000 2.000

CUMPLIDOObservación B / S:

MA69AB Mantenimiento de zonas verdes  100%Metro cuadrado 4.192 4.192

CUMPLIDOObservación B / S:

MA69AC Arboles urbanos y rurales sembrados  100%Número 100 100

CUMPLIDOObservación B / S:

Programa: 7.1.3 - Nuestro río y sus quebradas

7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradasProyecto PD:

Proyecto: 130675 Jve - 16 previniendo riesgos evitamos desastres comuna 16-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 550 $ 550

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA75AF Intervenciones en quebradas  150%Número 2 3

CUMPLIDOObservación B / S:

Proyecto: 130684 Jve-14 mejoramiento de las condiciones ambientales de la comuna 14-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.822 $ 1.822

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA84AL Recicladores fortalecidos comuna 14 -jve  100%Número 38 38

CUMPLIDOObservación B / S:

MA84AM Puntos crít.res.sol. recuperados -com 14  100%Número 14 14

CUMPLIDOObservación B / S:

MA84AN Puntos crít.quebr. intervenidas-com.14  100%Número 3 3

CUMPLIDOObservación B / S:

MA84AO Personas sensib.en buenas práct.com.14  100%Número 4.165 4.165

CUMPLIDOObservación B / S:

Proyecto: 130696 Jve-03 mejoramiento ambiental en la comuna-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.064 $ 1.064

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA96AG Puntos críticos de residuos - comuna 3  100%Número 11 11

CUMPLIDOObservación B / S:

MA96AH Recicladores fortalecidos -comuna 3  100%Número 29 29

CUMPLIDOObservación B / S:

Programa: 7.1.4 - Gestión Integral de Residuos Sólidos

7.1.4.3 Optimización de estrategias para la gestión de residuos sólidosProyecto PD:

Proyecto: 130672 Jve -05 gestión integral de residuos sólidos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 142 $ 142

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA72AA Recicladores fortalecidos  113%Número de personas 16 18

CUMPLIDOObservación B / S:

MA72AB Puntos criticos reiduos sólidos interven  220%Número 5 11

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambienteProyecto PD:

Proyecto: 150252 16pp1-mejoramiento de las condiciones ambientales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.700 $ 1.700 $ 1.700

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA52BA Actividades pedagógicas en educac. amb.  0%Número 68 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA52BB Personas sensibilizadas educac. ambienta  0%Número 3.000 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA52BC Talleres y capacit. en educac. ambiental  0%Número 66 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA52BD Personas capac.en buenas práct-educ.amb.  0%Número 200 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:
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MA52BE Paal creado y en ejecución  0%Número 1 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA52BF Árboles urbanos y rurales sembrados -c1  0%Número 676 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA52BG Mantenimiento de zonas verdes - c1  0%Metro cuadrado 7.589 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA52BH Huertas fortalecidas o implementadas -c1  0%Número 40 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

Proyecto: 150258 16pp8-educación y participación ambiental e intervenciones en cuencas hídricas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 540 $ 540 $ 524

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA58AA Puntos críticos interven.en quebradas c8  0%Número 1 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA58AB Mantenimiento de zonas verdes - c8  0%Metro cuadrado 3.327 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA58AC Talleres manejo adecuado residuos orgán.  0%Número 12 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA58AD Jornadas lúdico culturales ambiental. c8  0%Número 3 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA58AE Personas sensibiliz. en educación amb-c8  0%Número 400 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA58AF Intervención puntos críticos residuos-c8  0%Número 12 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

Proyecto: 150259 16pp9-mejoramiento del hábitat y de la cultura ambiental en buenos aires-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 349 $ 349 $ 349

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA59BA Personas capacit.manejo residuos sól.-c9  0%Número 6.000 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA59BB Implem. o fortal. huertas con manejo res  0%Número 5 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA59BC Activ.sensib.capac.en educ.-cult. amb c9  0%Número 50 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA59BD Puntos críticos atendidos y recuperados  0%Número 7 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA59BE Mantenimiento de zonas verdes - c9  0%Metro cuadrado 17.490 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:
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MA59BF Amoblamiento - c9  0%Metro cuadrado 290 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA59BG Árboles sembrados - c9  0%Número 85 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

Proyecto: 150260 16pp10-fortalecimiento de la escuela ambiental para el mejoramiento en el comportamiento ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 307 $ 307 $ 307

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA60BA Huertas acompañadas o fortalecidas - c10  0%Número 16 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA60BB Talleres manejo adecuado residuos orgán.  0%Número 10 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA60BC Personas sensibiliz. manejo resid. orgán  0%Número 2.000 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA60BD Mantenimiento de zonas verdes - c10  0%Metro cuadrado 2.902 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA60BE Amoblamiento en zonas atendidas - c10  0%Metro cuadrado 282 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA60BF Árboles urbanos sembrados - c10  0%Número 203 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

Proyecto: 150262 16pp12-espacios de conexión vital-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 379

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA62BA Asesorias in situ manejo resid. sól. org  0%Número 20 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA62BB Jornadas-ferias lúdico culturales buenas  0%Número 7 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA62BC Eventos manejo de excretas y bienestar a  0%Número 2 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA62BD Montaje campaña bienestar a y res soólid  0%Número 15 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA62BE Personas sensib. e impactadas educ. amb.  0%Número 1.500 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

Proyecto: 150264 16pp14-educación ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 250 $ 250

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA64BA Personas sensib. aprop.espacio púb buena  0%Número 2.000 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA64BB Promotores ambientales capacitados - c14  0%Número 1 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA64BC Pieza audiovisual para sensib. ambiental  0%Número 1 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA64BD Montaje piezas publicit.ptos interés amb  0%Número 14 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

Proyecto: 150265 16pp15-buenas prácticas ambientales y educación ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA65AA Actividades pedagóg. en educac. amb. c15  0%Número 60 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA65AB Pnas capac.buenas práct, pcción y resid.  0%Número 1.000 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA65AC Ecohuertas implementadas y exist.asesor.  0%Número 4 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA65AD Empresas asesoradas y capac. buenas prác  0%Número 40 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

Proyecto: 150268 16pp60-fomento a las buenas prácticas ambientales en los recursos agua y suelo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA68CA Ecohuertas implementadas o fortalecidas  0%Número 52 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA68CB Personas capacit en manejo residuos sól.  0%Número 208 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA68CC Amoblamiento - c60  0%Metro cuadrado 310 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA68CD Mantenimiento de zonas verdes - c60  0%Metro cuadrado 2.381 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

Proyecto: 150269 16pp70-altavista con educación ambiental contextualizada-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 320 $ 320 $ 311

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA69BA Personas sensib. tenencia,cuidado mascot  0%Número 2.000 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA69BB Campaña comunicacional amb. bien. animal  0%Número 1 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA69BC Actividades educ. amb.bien. ani-buenas p  0%Número 60 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA69BD Personas impactadas en talleres medioamb  0%Número 300 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA69BE Hogares con prácticas medioamb. implem.  0%Número 16 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.1 Medellín ciudad verde y sostenible-

Programa: 7.1.1 - Gestión de la Infraestructura Verde: generación y mantenimiento de espacios verdes y conectores ecológicos

7.1.1.5 Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudadProyecto PD:

Proyecto: 150253 16pp2-cultura ambiental para la protección del medio ambiente-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 644 $ 644 $ 635

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA53BB Amoblamiento - comuna 2  0%Metro cuadrado 474 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA53BC Siembra y revegetalización - c2  0%Metro cuadrado 1.786 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA53BD Siembra de árboles urbanos  0%Número 263 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA53BE Adecuación de terreno y limpieza  0%Metro cuadrado 5.000 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA53BF Pubtos críticos intervenidos integralmen  0%Número 16 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA53BG Feria ambiental  0%Número 1 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA53BH Ferias y jornadas lúdicas tenencia resp.  0%Número 4 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA53BI Personas sensibilizadas educac. ambienta  0%Número 4.000 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:
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MA53BJ Talleres y ectividades manejo excretas  0%Número 10 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA53BK Hogares urbanos con adecuadas práct.amb.  0%Número 40 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

Proyecto: 150254 16pp3-apoyo a la ejecución de acciones que se enmarquen en la perspectiva de un plan integral de manejo ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  39% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 550 $ 550 $ 217

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA54BB Obras hidrológicas  0%Número 1 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA54BC Senderos, concretos y amoblamientos  0%Metro cuadrado 92 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA54BD Siembra y revegetalización - c3  0%Metro cuadrado 1.200 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA54BE Adecuación de terreno y limpieza-c3  0%Metro cuadrado 1.750 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA54BF Árboles sembrados - c3  0%Número 37 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA54BG Educación en manejo responsable mascotas  0%Número 1 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

Proyecto: 150255 16pp5-educación para la cultura ambiental, adecuación y mantenimiento de zonas verdes en retiros de quebrada-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 415 $ 415 $ 415

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA55BA Amoblamientos - comuna 5  0%Metro cuadrado 781 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA55BB Siembra y revegetalización - c5  0%Metro cuadrado 3.101 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA55BC Siembra de árboles urbanos - c5  0%Número 209 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA55BD Adecuación de terreno y limpieza-c5  0%Metro cuadrado 61.088 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA55BE Personas sensibilizadas - c5  0%Número 870 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

Proyecto: 150256 16pp6-mejoramiento del hábitat y fortalecimiento a la gestión ambiental en el doce de octubre-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 600 $ 600

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA56BA Jardines para la vida - c6  0%Metro cuadrado 105 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA56BB Mantenimiento de zonas verdes - c6  0%Metro cuadrado 1.250 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA56BC Árboles urbanos y rurales sembrados - c6  0%Número 66 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA56BD Implementación de huertas - c6  0%Número 20 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA56BE Adecuación-mmtto estac comerc aprov resi  0%Número 1 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

Proyecto: 150257 16pp7-mejoramiento del hábitat y fortalecimiento a la gestión ambiental en robledo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 682 $ 682 $ 616

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA57BA Jardines para la vida - c7  0%Metro cuadrado 3.043 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA57BB Mantenimiento de zonas verdes - c7  0%Metro cuadrado 8.521 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA57BC Árboles urbanos y rurales sembrados - c7  0%Número 448 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA57BD Puntos críticos interven.en quebradas c7  0%Número 3 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

Proyecto: 150261 16pp11-comunidad sostenible ambientalmente-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 373 $ 373 $ 373

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA61AA Mantenimiento de zonas verdes - c11  0%Metro cuadrado 1.665 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA61AB Árboles urbanos y rurales sembrados -c11  0%Número 252 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA61AC Amoblamiento - c11  0%Metro cuadrado 652 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA61AD Puntos críticos atend.y recuperados- c11  0%Número 8 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:
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MA61AE Ferias ambientales - c11  0%Número 1 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA61AF Personas capac. en buenas práct. y resid  0%Número 8.000 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA61AG Recicladores fortalecidos - c11  0%Número 18 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

Proyecto: 150266 16pp16-fortalecimiento y estrategias en el cuidado y protección del medio ambiente-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 186 $ 186 $ 186

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA66BA Mantenimiento de zonas verdes - c16  0%Metro cuadrado 1.661 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA66BB Árboles urbanos y rurales sembrados -c16  0%Número 251 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA66BC Amoblamiento - c16  0%Metro cuadrado 650 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA66BD Siembra y revegetalización - c16  0%Metro cuadrado 1.163 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

Proyecto: 150267 16pp50-fortalecimiento del hábitat y la educación ambiental de san sebastián de palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  42% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 260 $ 260 $ 110

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA67CA Mantenimiento de zonas verdes - c50  0%Metro cuadrado 446 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA67CB Árboles urbanos y rurales sembrados -c50  0%Número 7 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA67CC Amoblamiento - c50  0%Metro cuadrado 121 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA67CD Paal actualizado - c50  0%Número 1 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

Proyecto: 150270 16pp80-medio ambiente y sostenibilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 550 $ 550 $ 527

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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MA70BA Puntos críticos interven.quebradas- c80  0%Número 1 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA70BB Quebradas intervenidas con paisajismo  0%Número 2 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA70BC Mantenimiento de zonas verdes - c80  0%Metro cuadrado 1.090 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA70BD Microcuenca monitoreada - c80  0%Número 20 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA70BE Actividades socializ.plan amb. ecos.estr  0%Número 8 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA70BF Actividades masivas en temáticas ambient  0%Número 20 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA70BG Personas sensib. en educación ambiental  0%Número 2.000 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA70BH Unidades agrícolas intervenidas - c80  0%Número 70 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA70BI Paal actualizado y aplicado - c80  0%Número 1 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

Programa: 7.1.2 - Estructura ecológica y sus servicios ecosistémicos

7.1.2.3 Gestión de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambientalProyecto PD:

Proyecto: 140268 15pp80-protección, conservación  y mantenimiento de ecosistemas estratégicos y áreas protegidas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 47 $ 47

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA68AJ Intervenciones ptos críticos queb com 80  100%Número 5 5

CUMPLIDOObservación B / S:

MA68BB Estudios de monitoreo al recurso hídrico  100%Número 1 1

CUMPLIDOObservación B / S:

MA68BC Estudios de monitoreo moviemientos masa  100%Número 1 1

CUMPLIDOObservación B / S:

MA68BD Estudios delim-caracter-monitor humedale  100%Número 1 1

CUMPLIDOObservación B / S:

MA68BE Estructura ecológica vigilada y controla  100%Número 1 1

CUMPLIDOObservación B / S:

MA68BI Monitoreo de calidad de agua y retiros  100%Número 20 20

CUMPLIDOObservación B / S:

Programa: 7.1.3 - Nuestro río y sus quebradas

7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradasProyecto PD:
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Proyecto: 150263 16pp13-revisión y actualización del plan de manejo ambiental e intervenciones en puntos críticos de quebradas y residuos sólidos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 285

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA63BA Identifi y selecc. ptos críticos res.sól  0%Número 7 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA63BB Identif. y selecc. ptos críticos quebrad  0%Número 1 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

MA63BC Plan ambiental actualizado - c13  0%Número 1 0

Inició ejecución en Julio, no hay resultados aúnObservación B / S:

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

7.1.3.1 Nuestro RíoProyecto PD:

Río Aburrá, Eje Articulador Del Valle120089 $ 1.357,05117 $ 626,7

MA89AC Equipo de trabajo conformado  100%Número 1 1

Ya se conformó el equipo, es decir que está CumplidoObservación B / S:

MA89AG Proy para el tto integral rio, formulado  0%Porcentaje 100 0

Apenas se contrato un coordinador y un técnico y se está analizando la priorización y las estrategias para la formulación de un plan para la  ejecución del proyecto (Es 

tratamiento en quebradas afluentes del rio, que es la competencia de la Secretaría)

Observación B / S:

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambienteProyecto PD:

Proyecto: 080278 Educacion y sensibilizacion para las buenas practicas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 50 $ 0

Proyecto: 140207 15pp1-mejoramiento  de las condiciones ambientales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 720 $ 720

Proyecto: 140217 15pp8-sensibilización, educación y cultura ambiental para los  habitantes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 8 $ 8

Proyecto: 140219 15pp10-fortalecimiento a la escuela ambiental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 9 $ 9

Proyecto: 140221 15pp12-cultura ambiental y buenas prácticas ambientales-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 1

Proyecto: 140222 15pp14-educación  ambiental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 85 $ 85

Proyecto: 140223 15pp15-cultura ambiental y buenas practicas ambientales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 3

Proyecto: 140224 15pp16-fortalecimiento en la cultura y la educación ambiental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6 $ 6

Proyecto: 140225 15pp50-construcción de  estufas ecológicas eficientes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 2

Proyecto: 150051 Jve-50 fortalecimiento de las buenas prácticas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 200 $ 200

7.1.1.1 Ecoparques en quebradas de ciudadProyecto PD:

Proyecto: 080251 Construcción parques lineales pui comuna 8 y 9-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 41 $ 0

7.1.1.5 Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudadProyecto PD:

Proyecto: 140208 15pp2-mejoramiento de las condiciones ambientales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 189 $ 189

Proyecto: 140210 15pp5-fortalecimiento de la educación ambiental y manejo integral del recurso hídrico-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 40 $ 40

Proyecto: 140218 15pp9-intervención física y paisajística en las quebradas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 100 $ 100

Proyecto: 140376 15pp13-comuna ecológica y limpia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 35 $ 35
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7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradasProyecto PD:

Proyecto: 130663 14pp9-mejoramiento del uso y manejo de las áreas que conforman las quebradas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 89 $ 89

Proyecto: 130666 Jve -05 manejo integral del agua-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 178 $ 178

Proyecto: 130683 Jve-04 intervencion quebradas de la comuna-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 193 $ 193

Proyecto: 130695 Jve-c9 manejo adecuado del habitat en la comuna-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 49 $ 49

Proyecto: 140209 15pp3-intervención integral en quebradas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 431 $ 431

Proyecto: 150053 Jve 13 protección solución hidráulica en la quebrada la pelahueso medellín, antioquia, occidente-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 750 $ 0

7.1.4.3 Optimización de estrategias para la gestión de residuos sólidosProyecto PD:

Proyecto: 130670 Jve-06 implementación de estrategias para el manejo adecuado de los residuos sólidos en la comuna 6 de la ciudad de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 174 $ 174

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA70AC Recicladores fortalecidos  100%Número 65 65
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Secretaría de Movilidad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2016

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ejecución Presupuestal

$72.389

$89.634

$76.323

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, compromisos y facturas
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.3 Cultura vial y peatonal en mi barrio para la movilidad segura y ordenada en mi ciudadProyecto PD:

Proyecto: 120240 Educación vial para la movilidad y la vida en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  55% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  54%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.702 $ 4.587 $ 4.556

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV40AA Personas intervenidas en educación vial  170%Número 150.000 255.215

MV40AD Operac eventos académicos y culturales  60%Número 15 9

MV40AF Logistica y cobertura para la capacitaci  58%Porcentaje 100 58

MV40AG Plan de medios para movilidad  0%Número 1 0

Se encuentra en etapa de producción  de las piezas publicitariasObservación B / S:

Proyecto: 150064 Reducción mortalidad por accidentes de tránsito-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  97% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.564 $ 4.446

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV64AD Intervenciones de tramos de mayor mortal  0%Número 10 0

Hasta el mes de agosto de 2016 no se había recibido el desembolso de los recursos para este proyecto por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para realizar 

el proceso contractual de los productos programados y proceder a realizar la intervención de los puntos de mayor mortalidad de la ciudad en forma integral

Observación B / S:

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.5 Medellín innovadora-

Programa: 4.5.1 - Ciencia, innovación y tecnología para la sociedad

4.5.1.2 Fortalecer el sistema de movilidad inteligenteProyecto PD:

Proyecto: 120157 Implementación de tecnología de punta para la secretaria de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  21% Ejec. Financiera :  16% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  3%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 299 $ 49

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV57AC Actualización página web de movilidad  62%Porcentaje 100 61,9

MV57AI Actualización hardware para movilidad  0%Número 29 0
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Todos los contratos de software y hardware por ser bienes gen éricos se realizan a través de CDP por contratos de la Secretaría de Suministros y Servicios, los cuales 

están en proceso precontractual.

Observación B / S:

MV57AJ Actualizaciónsoftware procesos movilidad  0%Número 7 0

Todos los contratos de software y hardware por ser bienes gen éricos se realizan a través de CDP por contratos de la Secretaría de Suministros y Servicios, los cuales 

están en proceso precontractual.

Observación B / S:

Proyecto: 120236 Interventoría de tramites en concesión y del simm-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  50% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  34%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 632 $ 1.982 $ 997

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV36AB Informes interventoria conces une, simm  67%Número 12 8

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.2 Medellín por una mejor movilidad-

Programa: 5.2.1 - Planificación del Sistema de movilidad de la ciudad

5.2.1.1 Formulación del Plan Integral de Movilidad SostenibleProyecto PD:

Proyecto: 120155 Laboratorio de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  54% Ejec. Financiera :  72% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  39%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 2.734 $ 1.971

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV55AG Estudios para mejoramientos viales  53%Número 15 8

MV55AH Gestión e implemen observatorio movilida  56%Porcentaje 100 55,55

Reto: 5.3 Medellín gestiona sus sistemas de movilidad-

Programa: 5.3.1 - Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público

5.3.1.2 Fortalecer la reestructuración del Transporte Público Colectivo de Medellín - TPMProyecto PD:

Proyecto: 150221 Gestión tpm - transporte público de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 60 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV21AB Análisis zonas implementación tpm  0%Porcentaje 100 0

Se encuentra en proceso de adquisición y suministro los elementos y servicios necesarios para la realizaci ón de los análisis que requieren diferentes zonas de la ciudad, 

en las cuales se implementará La reorganización del TPM

Observación B / S:
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5.3.1.6 Fortalecer la operación de Metroplús en las cuencas 3 y 6Proyecto PD:

Proyecto: 110002 Fortalecimiento a la operación de metroplús-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Ejec. Financiera :  88% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  53%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20.357 $ 40.357 $ 35.335

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV02AA Inform técnico legal financier metroplús  60%Número 10 6

Proyecto: 150220 Racionalización de buses corredor ayacucho-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.000 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV20AB Gestión legal proceso de racionalización  0%Porcentaje 100 0

Se encuentra en revisión de estudios previos para su publicación.Observación B / S:

Programa: 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada

5.3.3.2 Impulsar y fortalecer el uso de la bicicletaProyecto PD:

Proyecto: 150102 Implementación de movilidad humana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  48% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  16%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.500 $ 2.500 $ 1.197

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV02AG Diseño elementos base movilidad sostenib  0%Número 1 0

Se encuentra en etapa de análisis y trabajo de campo por parte del equipo de la Gerencia de Movilidad Humana para la realización del diseño.Observación B / S:

MV02AH Estructuración modelo movilidad sostenib  0%Número 1 0

Se encuentra en etapa de análisis y trabajo de campo por parte del equipo de la Gerencia de Movilidad Humana para la realización del diseño.Observación B / S:

MV02AI Desarrollo eventos movilidad sostenible  100%Número 1 1

MV02AJ Apoyo a la implementación movilidad sost  33%Meses 6 2

5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonalProyecto PD:

Proyecto: 110149 Mantenimiento y operación de las escaleras eléctricas de la comuna 13-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  67%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 914 $ 914
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV49AC Servicio  transporte escaleras eléctrica  67%Porcentaje 100 67

MV49AE Informes de supervisión de la operación  67%Número 12 8

Programa: 5.3.4 - Reconociendo la importancia de la movilidad segura

5.3.4.1 Señalización para la seguridad vial de la ciudadaníaProyecto PD:

Proyecto: 110034 Ampliación, operación y sostenimiento de la red semafórica y dispositivo periféricos para el simm-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  31%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.804 $ 4.804 $ 4.440

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV34AA Mantenimiento de cruces semaforizados.  100%Número 627 627

MV34AB Funcionamiento nuevos cruces semaforizad  0%Número 5 0

A la fecha están en proceso de análisis la priorización de las zonas de la ciudad donde se instalaran los complementos peatonales y nuevos cruces semafóricosObservación B / S:

MV34AC Complementos peatonales  0%Número 3 0

A la fecha están en proceso de análisis la priorización de las zonas de la ciudad donde se instalaran los complementos peatonales y nuevos cruces semafóricosObservación B / S:

Proyecto: 120156 Señalización vial para la movilidad de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  2% Ejec. Financiera :  93% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  2%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.350 $ 9.580 $ 8.911

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV56AA Kilómetros de vía señalizada  6%Kilómetro 600 33,3

MV56AB Instalación señalización convencional  2%Número 1.500 23

MV56AC Instalación señalizacion elevada  0%Número 15 0

Se encuentra en análisis la priorización de las zonas para la instalación de la señalización elevada proyectada.Observación B / S:

MV56AE Construcción de resaltos  0%Número 30 0

A la fecha están en proceso contractual para la construcción de demolición de resaltosObservación B / S:

5.3.4.2 Vigilancia y control de la movilidad seguraProyecto PD:

Proyecto: 120152 Fortalecimiento al control de embriaguez mediante el laboratorio de toxicología-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  49% Ejec. Financiera :  85% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  41%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 250 $ 213

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV52AA Aseguramiento metrólogico de los equipos  38%Porcentaje 100 38,15
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MV52AD Equipos, insumos para pruebas de embriag  59%Porcentaje 100 58,92

Proyecto: 120158 Mejoramiento del clima organizacional en la  secretaría de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV58AB Servidores  participa estrat comunicacio  100%Número 871 871

MV58AC Jornadas de capacitación servidores movi  0%Número 12 0

Para el segundo semestre de 2016 se ejecutarán las capacitaciones proyectadasObservación B / S:

Proyecto: 120237 Renovación,  dotación y  mantenimiento de equipos logísticos  para la movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  34% Ejec. Financiera :  21% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  7%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 3.067 $ 634

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV37AB Actualización elementos  logist control  20%Porcentaje 100 20

MV37AF Mantenimiento elementos logisticos contr  100%Porcentaje 100 100

MV37AG Actual y mtto radios para el control tto  15%Porcentaje 100 15

MV37AI Parque automotor para control de movilid  0%Número 8 0

Se encuentra en etapa precontractual para la adquisici ón de las unidades planeadas, además se espera superar la meta, de acuerdo al estudio de mercado. Prepliegos 

N° 009011746

Observación B / S:

Proyecto: 120238 Gestión administrativa y financiera de zonas zer - avi-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Ejec. Financiera :  89% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  71%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.280 $ 8.315 $ 7.423

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV38AA Celdas reguladas en ciudad de medellín  85%Número 1.795 1.526

MV38AB Informes operación y recaudo de zer-avi  67%Número 12 8

MV38AC Operación de parqueo para custodia de ve  100%Número 2 2

MV38AD Operación de arrastre  de vehículos inmo  67%Porcentaje 100 67

Proyecto: 120239 Gestión del debido cobrar de multas para inversión en movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  58%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.144 $ 4.507 $ 4.507
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV39AA Mandamientos de pago  0%Número 75.000 56,61

MV39AB Personas notificadas  en cobro coactivo  153%Número 84.000 128.741

MV39AD Medidas cautelares de embargos, sentenci  64%Número 7.000 4.514

MV39AE Investigación de bienes  69%Número 144.000 99.481

Proyecto: 150123 Adecuación y mejoramiento de las instalaciones de la secretaría de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  58% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 471 $ 911 $ 528

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV23AC Mantenimiento sede externa movilidad  0%Número 2 0

Se determinó que los recursos del proyecto serán ejecutados a través de los contratos marco de la Secretaría de Servicios y Suministros, Unidad de Mantenimiento, a 

agosto 31 de 2016, los procesos contractuales para el Mantenimiento para el mejoramiento de la sede externa Movilidad y Apoyo a la supervisi ón técnica, financiera y 

administrativa para el mantenimiento de la sede se encuentra en etapa de firma de acta de inicio.

Observación B / S:

MV23AD Supervisión mantenimiento sede movilidad  0%Número 2 0

Se determinó que los recursos del proyecto serán ejecutados a través de los contratos marco de la Secretaría de Servicios y Suministros, Unidad de Mantenimiento, a 

agosto 31 de 2016, los procesos contractuales para el Mantenimiento para el mejoramiento de la sede externa Movilidad y Apoyo a la supervisi ón técnica, financiera y 

administrativa para el mantenimiento de la sede se encuentra en etapa de firma de acta de inicio.

Observación B / S:

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

5.3.1.5 Fortalecer el programa de racionalización del transporte público colectivoProyecto PD:

Proyecto: 080428 Contruccion y adecuacion de deposito de buses en la ciduad de medellin-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 0
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Secretaría de Desarrollo Económico

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2016
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, compromisos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno

1.3.5.1 Medellín digitalProyecto PD:

Proyecto: 120263 Medellín inteligente para el desarrollo de contenidos, herramientas y servicios para la información-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  75% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  38%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 150

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE63CM Medición de uso de la red y caracterizac  50%Número 6 3

Proyecto: 120264 Medellín inteligente para el uso y apropiación de tics-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE64CN Ciudadanos participando en estrategias d  0%Número 2.000 0

Actualmente se avanza en asocio con Ruta N en el diseño e implementación del Programa Medellín Digital, que representará una evolución temática y conceptual del 

Programa Medellín Ciudad Inteligente. Se espera para la primera semana de Octubre tener en operaci ón el Programa Medellín Digital y sus ejes principales de Servicios, 

Apropiación y Conectividad

Observación B / S:

Proyecto: 120294 Medellín digital para el desarrollo económico-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  23% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.200 $ 1.700 $ 397

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE94CS Nuevos espacios públicos de acceso gratu  0%Número 10 0

Actualmente se avanza en asocio con Ruta N en el diseño e implementación del Programa Medellín Digital, que representará una evolución temática y conceptual del 

Programa Medellín Ciudad Inteligente. Se espera para la primera semana de Octubre tener en operaci ón el Programa Medellín Digital y sus ejes principales de Servicios, 

Apropiación y Conectividad

Observación B / S:

DE94CT Formulación y estructuración del piloto  0%Número 1 0

Actualmente se avanza en asocio con Ruta N en el diseño e implementación del Programa Medellín Digital, que representará una evolución temática y conceptual del 

Programa Medellín Ciudad Inteligente. Se espera para la primera semana de Octubre tener en operaci ón el Programa Medellín Digital y sus ejes principales de Servicios, 

Apropiación y Conectividad

Observación B / S:

DE94CU Programas y/o proyectos de la secretaría  0%Número 6 0

Actualmente se avanza en asocio con Ruta N en el diseño e implementación del Programa Medellín Digital, que representará una evolución temática y conceptual del 

Programa Medellín Ciudad Inteligente. Se espera para la primera semana de Octubre tener en operaci ón el Programa Medellín Digital y sus ejes principales de Servicios, 

Apropiación y Conectividad

Observación B / S:
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DE94CW Diseño de herramientas y/o servicios tic  0%Número 4 0

Actualmente se avanza en asocio con Ruta N en el diseño e implementación del Programa Medellín Digital, que representará una evolución temática y conceptual del 

Programa Medellín Ciudad Inteligente. Se espera para la primera semana de Octubre tener en operaci ón el Programa Medellín Digital y sus ejes principales de Servicios, 

Apropiación y Conectividad

Observación B / S:

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

4.4.2.2 Formar y educar en competencias de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado laboralProyecto PD:

Proyecto: 120244 Jóvenes por la vida, una estrategia de habilitación e inserción laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  91% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  87%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 970 $ 1.019 $ 982

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE44AF Jovenes mejoran su empleabilidad por med  81%Número 220 179

DE44AM Jóvenes formados vinculados formalmente  153%Número 100 153

Proyecto: 120245 Formación de adultos, habilitados para la vida y el trabajo decente-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  78% Ejec. Financiera :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 595 $ 627 $ 598

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE45AE Adultos que mejoran sus posibilidades de  57%Número 130 74

DE45AF Adultos formados vinculados formalmente  148%Número 75 111

Programa: 4.4.3 - Generación de empleo

4.4.3.3 Crear una gran base empresarial de oferta y demanda de empleoProyecto PD:

Proyecto: 120246 Operatividad del sistema de información y orientacion laboral a través de los pil-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  52% Ejec. Financiera :  93% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  48%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.400 $ 1.400 $ 1.297

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE46AF Empleo gestionados programa integral emp  120%Número 622 746

DE46AG Vinculados por intermediación laboral  72%Número 450 322

DE46AH Empresas nuevas registradas en el sistem  37%Número 562 208

DE46AI Participación ferias y eventos de empleo  0%Número 5 0
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La feria realizada en el mes de agosto no fue reportada en este per íodo, teniendo encuenta que no se presentaron evidencias de la misma. Se reportará en el mes de 

septiembre.

Observación B / S:

Programa: 4.4.4 - Creación y fortalecimiento empresarial

4.4.4.1 Fortalecer el ecosistema de emprendimientoProyecto PD:

Proyecto: 120247 Fortalecimiento empresarial de alto potencial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  77% Ejec. Financiera :  81% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  63%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.477 $ 4.277 $ 3.477

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE47DA Empresas acompañadas en fortalecimiento  77%Número 400 309

Proyecto: 120249 Inversión en ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento de alto potencial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  73% Ejec. Financiera :  88% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  64%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 31.500 $ 12.300 $ 10.818

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE49AZ Congreso global emprendimiento realizado  100%Porcentaje 100 100

Se realizó  en el mes de Marzo de 2016, este valor estadístico fue reportado en el mes de Junio.Observación B / S:

DE49DB Empresas y proyectos acompañados en mode  50%Número 38 19

DE49DC Empresas y proyectos acompañados búsqued  100%Número 21 21

DE49DD Empresas y proyectos acompañados en esca  100%Número 21 21

DE49DE Empresas acompañadas muestra comercial c  100%Número 25 25

DE49DG Empresas apoyadas en procesos de incubac  0%Número 40 0

La 40 empresas  para procesos de incubación se reportarán en el mes de septiembre, mes en el cual serán  seleccionadas las empresas.Observación B / S:

DE49DI Empresas firmantes del pacto por la inno  175%Número 100 175

DE49DJ Capital inteligente per cápita  0%Pesos 198.128 0

Este valor estadístico será reportado en el mes de diciembre, debido a que la capitalización de ruta N se hizo efectiva a finales del mes de Junio.Observación B / S:

DE49DK Empresas e instituciones instaladas en l  400%Número 12 48

DE49DL Proyectos apoyados por el plan ct+i (cie  0%Proyectos 1 0

Este valor estadístico será reportado en el mes de diciembre, debido a que la capitalización de ruta N se hizo efectiva a finales del mes de Junio.Observación B / S:

DE49DM Empres acomp proy formación epica  100%Número 30 30

DE49EA Iniciativas  ganadoras capital semilla  100%Número 100 100

DE49EB Personas capacitadas para capital semill  102%Número 700 712

4.4.4.2 Fortalecer los CEDEZOProyecto PD:

Proyecto: 120242 Cedezo para asistencia empresarial a redes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Ejec. Financiera :  83% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  69%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.800 $ 2.870 $ 2.389

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE42AG Eventos comerciales gestionados  72%Número 60 43

DE42AH Empresas, redes y upas atendidas  572%Número 100 572

DE42AI Personas atendidas en el cedezo  78%Número 2.825 2.204

4.4.4.4 Promoción y fomento de la Economía Social y SolidariaProyecto PD:

Proyecto: 120243 Apoyo a unidades productivas para fortalecimiento empresarial asociativo en comunas y corregimientos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Ejec. Financiera :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  22%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.640 $ 1.693 $ 1.515

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE43AP Evento comer estrateg posici merca upas  55%Número 40 22

DE43AR Campañas con niños y jovenes en las ie  0%Número 15 0

Se van hacer 10 campañas y no 15 como quedo en el Plan de acción, esto debido a error en la transcripción. El código estadístico aparece en cero (0) debido a que el 

mismo se proyectó para reportarse en el mes de  diciembre, ya que las campa ñas tienen un proceso de convocatoria, inscripción y desarrollo de actividades que implican 

un tiempo determinado.

Observación B / S:

DE43AU Procesos de comodatos renovados  93%Número 15 14

DE43AW Participantes en el diplomado de ecosol  0%Número 25 0

El valor estadístico aparece en cero (0) debido a que el mismo se proyectó para reportarse en el mes de  diciembre, ya que la participaci ón en el diplomado conlleva a  

procesos de convocatoria, inscripción y desarrollo de actividades que implican un tiempo determinado.

Observación B / S:

DE43AX Implementación del  plan decenal de  eco  0%Número 1 0

El plan decenal, no se implementará  en  2016, toda vez que para la misma se requería de un documento que presentaría el Consejo Consultivo de Economía Social y 

Solidaria  con las estrategias a implementar,  a la fecha no ha sido entregado el documento  a la Secretaria de Desarrollo;  por lo tanto, no dar ían  los tiempos para dar 

inicio al proceso de contratación.

Observación B / S:

DE43AY Participantes en capacitación de ecosol  0%Número 400 0

Se  capacitaran  375 personas en lugar de 400, pues hubo un error de transcripción. El código estadístico aparece en cero (0) debido a que el mismo se proyectó para 

reportarse en el mes de  diciembre,  teniendo encuenta que la capacitaci ón requiere convocatoria, inscripción y desarrollo de actividades que implican un tiempo 

determinado.

Observación B / S:

4.4.4.5 Fortalecimiento del Banco de las Oportunidades y acceso a recursosProyecto PD:

Proyecto: 120235 Banco de los pobres - banco de las oportunidades-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  63% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  61%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 3.900 $ 3.758

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE35AS Núme crédit otorgad crear fortal microem  70%Número 20.000 14.091

DE35AT Personas realiza capacitación precrédito  82%Número 16.250 13.356
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DE35AU Solicitudes recibidas para crédito  60%Número 23.750 14.205

DE35AV Estrategia divulgación promoción servici  39%Porcentaje 100 39

Reto: 4.5 Medellín innovadora-

Programa: 4.5.2 - Turismo

4.5.2.1 Implementar la política pública de turismoProyecto PD:

Proyecto: 120248 Implementación plan de desarrollo turístico de medellín 2011:2016-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  10% Ejec. Financiera :  51% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  5%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 1.250 $ 637

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE48AF Fortalecimiento a empresas prestadoras d  10%Porcentaje 100 10

4.5.2.2 Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turísticoProyecto PD:

Proyecto: 120254 Merchandising de ciudad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 0 $ 0

Recurso trasladado para soportar actividades que se darán entorno a las actividades del proyecto 120256Observación Proyecto:

Proyecto: 120255 Promoción de corredores gastronómicos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 50 $ 0

Recurso trasladado para soportar actividades que se darán entorno a las actividades del proyecto 120256Observación Proyecto:

Programa: 4.5.3 - Internacionalización

4.5.3.2 Impulsar la promoción y mercadeo de la ciudad como destino turísticoProyecto PD:

Proyecto: 120256 Promoción de ciudad para el mercado local, nacional e internacional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  63% Ejec. Financiera :  88% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  55%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.460 $ 9.260 $ 8.162

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE56AE Material turistico entregado  94%Unidad 25.000 23.414

DE56AF Gestión para dllo d productos turisticos  15%Porcentaje 100 15

DE56AG Empresas sensib para participar en situr  197%Número 34 67

DE56BI Apoyar la promoción y mercadeo de ciudad  40%Porcentaje 100 40

DE56BK Mantenimiento de 10 puntos de informació  65%Porcentaje 100 65
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4.5.3.3 Medellín ciudad de grandes eventos, convenciones y feriasProyecto PD:

Proyecto: 150478 Gestión de eventos internacionales de ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 1.200 $ 1.171

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE78AA Realización de evento de ciudad  100%Número 1 1

4.5.3.4 Promoción de la ciudad como destino de inversiónProyecto PD:

Proyecto: 120253 Apoyo a ferias y eventos nacionales e internacionales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  37% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  37%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 2.000 $ 2.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE53CK Eventos de "porque medellin" realizados  40%Número 5 2

DE53CL  número de  ferias y eventos que generan  33%Número 15 5

Proyecto: 120258 Gestión para la atracción de inversión-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  36% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  36%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 2.822 $ 2.822

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE58CK Nuevos inversionistas instalados en la c  7%Número 14 1

DE58CL "monto de inversión nacional y extranjer  0%Millones de dólares 206 0,05

DE58CM Buenas prácticas a nivel internacional g  100%Número 1 1

4.5.3.5 Alianzas de cooperación internacionalProyecto PD:

Proyecto: 120252 Gestión de  cooperación nacional e internacional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  14% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  14%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 2.178 $ 2.178

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE52CJ Número de alianzas en las cuales medellí  0%Número 3 0

A 31 de Agosto la ACI reportó el avance de 1 Alianza (directamente a Planeacion).  La totalidad de la meta, se estima pueda cumplirse a 31 de Dic de 2016.Observación B / S:
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DE52CK Aportes de paisas residentes en el exter  10%Número 10 1

DE52CL "proyectos impactados con cooperación té  31%Número 16 5

DE52CM Monto de cooperación técnica y financier  13%Millones de dólares 5 0,67

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.3 - Desarrollo empresarial rural

6.6.3.1 Implementar la Política Pública de Desarrollo RuralProyecto PD:

Proyecto: 120251 Asistencia técnica para el desarrollo empresarial agropecuario y agroindustrial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  9% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  9%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.126 $ 4.678 $ 398

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE51AP Asistencia tecnica a pequeños y medianos  100%Número 700 699

Proyecto: 120260 Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 412 $ 412 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE60BC Fondo municipal de asistencia técnica ru  0%Porcentaje 100 0

El Fondo Municipal de Asistencia Técnica Directa Rural FMATDR- en el mes de octubre se presentara proyecto de modificaci ón al  acuerdo 065 de 2013 al Concejo de 

Medellín, con el cual se espera poder ejecutar los recursos en la vigencia 2017. De ser posible se deberia eliminar pra el 2016

Observación B / S:

Proyecto: 130439 Reconocimiento de la población campesina-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  23% Ejec. Financiera :  63% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  15%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 1.486 $ 943

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE39AA Visitas diagnostico a pequeños productor  46%Número 200 92

DE39CC Caracterización población campesina  0%Porcentaje 100 0

Esta vigente el contrato 4600065446 con la UDEA, en el momento se esta adelantando otro si para ampliar el alcance del contrato, por lo cual el producto final del 

contrato será la evidencia para el indicador en el mes de noviembre

Observación B / S:

6.6.3.2 Fortalecer y realizar los mercados campesinosProyecto PD:

Proyecto: 120259 Parque ecológico y campesino-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  68% Ejec. Financiera :  45% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  31%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 748 $ 337

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE59CK Pasajeros del cable aéreo de san sebasti  68%Número 50.000 34.054

6.6.3.3 Creación y fomento de empresas ruralesProyecto PD:

Proyecto: 120261 Fortalecimiento de empresas rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Ejec. Financiera :  84% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  48%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 2.049 $ 1.713

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE61AP Unid produc mejoran capacidades  0%Número 100 0

El informe en el que se evidencie el mejoramiento productivo se reportara en el mes de septiembre cuando se lleve un mayor avance en el contrato.Observación B / S:

DE61AQ Operación logistica del cdmr  100%Número 4 4

Se estan consolidando las actas de reunión del CMDR para evidenciar el indicador. A partir de Septiembre se debn empezar a evidenciar estas reunionesObservación B / S:

DE61AR Visitas a mercados campesinos  47%Número 140 66

DE61CO Participantes del programa mercados camp  81%Número 200 161

Para cumplir con el logro del 2016 en el mes de septiembre comienza el relanzamiento del programa donde ingresaran  nuevos participantes.Observación B / S:

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.4 - Creación y fortalecimiento empresarial

4.4.4.8 Distrito de Innovación y EmprendimientoProyecto PD:

Proyecto: 130288 Jve-14 creación de distrito creativo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.510 $ 1.510

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE88CR Renovación urbana carrera 37 vía primave  100%Porcentaje 100 100

DE88CS Renovación urbana carrera 39 zona rosa  100%Porcentaje 100 100

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
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Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz

2.3.4.3 Oportunidades productivas para la pazProyecto PD:

Proyecto: 150230 16pp13-desarrollo económico para víctimas del conflicto-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 149

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE30CA Upas acompañadas para  su creación  0%Número 3 0

El valor estadístico quedo planeado para reportar en el mes  diciembre, las UPAs acompa ñadas tienen  un proceso de convocatoria e inscripci ón que iniciaron en el mes 

de junio,  se reportarán al finalizar el proceso de acompañamiento.

Observación B / S:

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

4.4.2.2 Formar y educar en competencias de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado laboralProyecto PD:

Proyecto: 150237 16pp1-formación para el trabajo y habilitación laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 180 $ 180 $ 180

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE37CA Jóvenes y adultos intervenidos programa  0%Número 35 0

El proceso de matrícula de los que iniciaron formación en 2016  aun no ha finalizado, se reportarán en el mes de septiembre una vez finalizadas las matrículas.Observación B / S:

DE37CB Formados vinculados laboralmente  0%Número 8 0

La inserción laboral se genera despues del proceso de certificaci ón el cual se tiene programado para el primer trimestre de 2017. Por lo tanto, se sugiere que este valor 

estadístico sea eliminado para no generar incumplimiento o que permitan reportar las personas que fueron formadas durante la vigencia 2015 e insertadas laboralmente 

en el 2016.

Observación B / S:

Proyecto: 150239 16pp2- formación para el trabajo y habilitación laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 700 $ 699

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE39CA Jóvenes y adultos intervenidos programa  0%Número 140 0

El proceso de matrícula de los que iniciaron formación en 2016  aun no ha finalizado, se reportarán en el mes de septiembre una vez finalizadas las matrículas.Observación B / S:

DE39CB Formados vinculados laboralmente  0%Número 19 0
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La inserción laboral se genera despues del proceso de certificaci ón el cual se tiene programado para el primer trimestre de 2017. Por lo tanto, se sugiere que este valor 

estadístico sea eliminado para no generar incumplimiento o que permitan reportar las personas que fueron formadas durante la vigencia 2015 e insertadas laboralmente 

en el 2016.

Observación B / S:

Proyecto: 150240 16pp3-formación para el trabajo y habilitación laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE40CA Jóvenes y adultos intervenidos programa  0%Número 35 0

El proceso de matrícula de los que iniciaron formación en 2016  aun no ha finalizado, se reportarán en el mes de septiembre una vez finalizadas las matrículas.Observación B / S:

DE40CB Formados vinculados laboralmente  0%Número 7 0

La inserción laboral se genera despues del proceso de certificaci ón el cual se tiene programado para el primer trimestre de 2017. Por lo tanto, se sugiere que este valor 

estadístico sea eliminado para no generar incumplimiento o que permitan reportar las personas que fueron formadas durante la vigencia 2015 e insertadas laboralmente 

en el 2016.

Observación B / S:

Proyecto: 150241 16pp5-formación para el trabajo y habilitación laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 140 $ 140 $ 140

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE41CA Jóvenes y adultos intervenidos programa  0%Número 58 0

El proceso de matrícula de los que iniciaron formación en 2016  aun no ha finalizado, se reportarán en el mes de septiembre una vez finalizadas las matrículas.Observación B / S:

DE41CB Formados vinculados laboralmente  0%Número 3 0

La inserción laboral se genera despues del proceso de certificaci ón el cual se tiene programado para el primer trimestre de 2017. Por lo tanto, se sugiere que este valor 

estadístico sea eliminado para no generar incumplimiento o que permitan reportar las personas que fueron formadas durante la vigencia 2015 e insertadas laboralmente 

en el 2016.

Observación B / S:

Proyecto: 150242 16pp6-formación para el trabajo y habilitación laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE42CA Jóvenes y adultos intervenidos programa  0%Número 111 0

El proceso de matrícula de los que iniciaron formación en 2016  aun no ha finalizado, se reportarán en el mes de septiembre una vez finalizadas las matrículas.Observación B / S:

DE42CB Formados vinculados laboralmente  0%Número 8 0

La inserción laboral se genera despues del proceso de certificaci ón el cual se tiene programado para el primer trimestre de 2017. Por lo tanto, se sugiere que este valor 

estadístico sea eliminado para no generar incumplimiento o que permitan reportar las personas que fueron formadas durante la vigencia 2015 e insertadas laboralmente 

en el 2016.

Observación B / S:

Proyecto: 150243 16pp7-formación para el trabajo y habilitación laboral-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 299 $ 299 $ 299

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE43CA Jóvenes y adultos intervenidos programa  0%Número 61 0

El proceso de matrícula de los que iniciaron formación en 2016  aun no ha finalizado, se reportarán en el mes de septiembre una vez finalizadas las matrículas.Observación B / S:

DE43CB Formados vinculados laboralmente  0%Número 7 0

La inserción laboral se genera despues del proceso de certificaci ón el cual se tiene programado para el primer trimestre de 2017. Por lo tanto, se sugiere que este valor 

estadístico sea eliminado para no generar incumplimiento o que permitan reportar las personas que fueron formadas durante la vigencia 2015 e insertadas laboralmente 

en el 2016.

Observación B / S:

Proyecto: 150244 16pp8-formación para el trabajo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 110 $ 110 $ 110

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE44CA Jóvenes y adultos intervenidos programa  0%Número 24 0

El proceso de matrícula de los que iniciaron formación en 2016  aun no ha finalizado, se reportarán en el mes de septiembre una vez finalizadas las matrículas.Observación B / S:

DE44CB Formados vinculados laboralmente  0%Número 4 0

La inserción laboral se genera despues del proceso de certificaci ón el cual se tiene programado para el primer trimestre de 2017. Por lo tanto, se sugiere que este valor 

estadístico sea eliminado para no generar incumplimiento o que permitan reportar las personas que fueron formadas durante la vigencia 2015 e insertadas laboralmente 

en el 2016.

Observación B / S:

Proyecto: 150245 16pp11-formación para el trabajo y habilitación laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 78 $ 78 $ 78

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE45CA Jóvenes y adultos intervenidos programa  0%Número 50 0

El proceso de matrícula de los que iniciaron formación en 2016  aun no ha finalizado, se reportarán en el mes de septiembre una vez finalizadas las matrículas.Observación B / S:

DE45CB Formados vinculados laboralmente  0%Número 3 0

La inserción laboral se genera despues del proceso de certificaci ón el cual se tiene programado para el primer trimestre de 2017. Por lo tanto, se sugiere que este valor 

estadístico sea eliminado para no generar incumplimiento o que permitan reportar las personas que fueron formadas durante la vigencia 2015 e insertadas laboralmente 

en el 2016.

Observación B / S:

Proyecto: 150246 16pp14-formación para el trabajo y habilitación laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100

Página 299 de 410Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2016

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Desarrollo Económico



Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE46CA Jóvenes y adultos intervenidos programa  0%Número 84 0

El proceso de matrícula de los que iniciaron formación en 2016  aun no ha finalizado, se reportarán en el mes de septiembre una vez finalizadas las matrículas.Observación B / S:

Proyecto: 150247 16pp15-formación para el trabajo y habilitación laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE47CA Jóvenes y adultos intervenidos programa  0%Número 21 0

El proceso de matrícula de los que iniciaron formación en 2016  aun no ha finalizado, se reportarán en el mes de septiembre una vez finalizadas las matrículas.Observación B / S:

Proyecto: 150248 16pp70-formación laboral para el trabajo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 70 $ 70 $ 70

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE48CA Jóvenes y adultos intervenidos programa  0%Número 23 0

El proceso de matrícula de los que iniciaron formación en 2016  aun no ha finalizado, se reportarán en el mes de septiembre una vez finalizadas las matrículas.Observación B / S:

DE48CB Formados vinculados laboralmente  0%Número 4 0

La inserción laboral se genera despues del proceso de certificaci ón el cual se tiene programado para el primer trimestre de 2017. Por lo tanto, se sugiere que este valor 

estadístico sea eliminado para no generar incumplimiento o que permitan reportar las personas que fueron formadas durante la vigencia 2015 e insertadas laboralmente 

en el 2016.

Observación B / S:

Proyecto: 150249 16pp80-formación para el trabajo y habilitación laboral.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 50 $ 50

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE49CA Jóvenes y adultos intervenidos programa  0%Número 15 0

El proceso de matrícula de los que iniciaron formación en 2016  aun no ha finalizado, se reportarán en el mes de septiembre una vez finalizadas las matrículas.Observación B / S:

DE49CB Formados vinculados laboralmente  0%Número 2 0

La inserción laboral se genera despues del proceso de certificaci ón el cual se tiene programado para el primer trimestre de 2017. Por lo tanto, se sugiere que este valor 

estadístico sea eliminado para no generar incumplimiento o que permitan reportar las personas que fueron formadas durante la vigencia 2015 e insertadas laboralmente 

en el 2016.

Observación B / S:

Proyecto: 150312 16pp2-formación para el empleo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  52% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 78

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE12CA Jóv y adult interv foramacion  0%Número 80 0

El proceso de matrícula de los que iniciaron formación en 2016  aun no ha finalizado, se reportarán en el mes de septiembre una vez finalizadas las matrículas.Observación B / S:

DE12CB Formados vinculados laboralmente  0%Número 3 0

La inserción laboral se genera despues del proceso de certificaci ón el cual se tiene programado para el primer trimestre de 2017. Por lo tanto, se sugiere que este valor 

estadístico sea eliminado para no generar incumplimiento o que permitan reportar las personas que fueron formadas durante la vigencia 2015 e insertadas laboralmente 

en el 2016.

Observación B / S:

Programa: 4.4.4 - Creación y fortalecimiento empresarial

4.4.4.4 Promoción y fomento de la Economía Social y SolidariaProyecto PD:

Proyecto: 150175 16pp3-desarrollo empresarial solidario-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE75AE Upas acompañadas para su consolidación  0%Número 1 0

El valor estadístico quedo planeado para reportar en el mes  diciembre, las UPAs acompa ñadas tienen  un proceso de convocatoria e inscripci ón que iniciaron en el mes 

de junio,  se reportarán al finalizar el proceso de acompañamiento.

Observación B / S:

DE75AF Un prod acompañadas en comercialización  0%Número 1 0

El valor estadístico quedo planeado para reportar en el mes  diciembre, las UPAs acompa ñadas tienen  un proceso de convocatoria e inscripci ón que iniciaron en el mes 

de junio,  se reportarán al finalizar el proceso de acompañamiento.

Observación B / S:

DE75AG Upas acompañadas para su fortalecimiento  0%Número 1 0

El valor estadístico quedo planeado para reportar en el mes  diciembre, las UPAs acompa ñadas tienen  un proceso de convocatoria e inscripci ón que iniciaron en el mes 

de junio,  se reportarán al finalizar el proceso de acompañamiento.

Observación B / S:

DE75AH Upas acompañadas para  su creación  0%Número 1 0

El valor estadístico quedo planeado para reportar en el mes  diciembre, las UPAs acompa ñadas tienen  un proceso de convocatoria e inscripci ón que iniciaron en el mes 

de junio,  se reportarán al finalizar el proceso de acompañamiento.

Observación B / S:

Proyecto: 150190 16pp6-desarrollo empresarial solidario-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 298

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE90CA Upas acompañadas para  su creación  0%Número 2 0

El valor estadístico quedo planeado para reportar en el mes  diciembre, las UPAs acompa ñadas tienen  un proceso de convocatoria e inscripci ón que iniciaron en el mes 

de junio,  se reportarán al finalizar el proceso de acompañamiento.

Observación B / S:

DE90CB Upas acompañadas para su fortalecimiento  0%Número 2 0

El valor estadístico quedo planeado para reportar en el mes  diciembre, las UPAs acompa ñadas tienen  un proceso de convocatoria e inscripci ón que iniciaron en el mes 

de junio,  se reportarán al finalizar el proceso de acompañamiento.

Observación B / S:
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DE90CC Upas acompañadas para su consolidación  0%Número 2 0

El valor estadístico quedo planeado para reportar en el mes  diciembre, las UPAs acompa ñadas tienen  un proceso de convocatoria e inscripci ón que iniciaron en el mes 

de junio,  se reportarán al finalizar el proceso de acompañamiento.

Observación B / S:

Proyecto: 150191 16pp5-desarrollo empresarial solidario-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 250 $ 249

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE91CC Upas acompañadas para su fortalecimiento  0%Número 1 0

El valor estadístico quedo planeado para reportar en el mes  diciembre, las UPAs acompa ñadas tienen  un proceso de convocatoria e inscripci ón que iniciaron en el mes 

de junio,  se reportarán al finalizar el proceso de acompañamiento.

Observación B / S:

DE91CD Upas acompañadas para  su creación  0%Número 4 0

El valor estadístico quedo planeado para reportar en el mes  diciembre, las UPAs acompa ñadas tienen  un proceso de convocatoria e inscripci ón que iniciaron en el mes 

de junio,  se reportarán al finalizar el proceso de acompañamiento.

Observación B / S:

Proyecto: 150192 16pp8-desarrollo empresarial solidario-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 149

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE92CC Upas acompañadas para  su creación  0%Número 2 0

El valor estadístico quedo planeado para reportar en el mes  diciembre, las UPAs acompa ñadas tienen  un proceso de convocatoria e inscripci ón que iniciaron en el mes 

de junio,  se reportarán al finalizar el proceso de acompañamiento.

Observación B / S:

DE92CD Upas acompañadas para su fortalecimiento  0%Número 1 0

El valor estadístico quedo planeado para reportar en el mes  diciembre, las UPAs acompa ñadas tienen  un proceso de convocatoria e inscripci ón que iniciaron en el mes 

de junio,  se reportarán al finalizar el proceso de acompañamiento.

Observación B / S:

Proyecto: 150193 16pp9-desarrollo empresarial solidario-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 250 $ 249

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE93CC Upas acompañadas para  su creación  0%Número 2 0

El valor estadístico quedo planeado para reportar en el mes  diciembre, las UPAs acompa ñadas tienen  un proceso de convocatoria e inscripci ón que iniciaron en el mes 

de junio,  se reportarán al finalizar el proceso de acompañamiento.

Observación B / S:

DE93CD Upas acompañadas para su fortalecimiento  0%Número 3 0

El valor estadístico quedo planeado para reportar en el mes  diciembre, las UPAs acompa ñadas tienen  un proceso de convocatoria e inscripci ón que iniciaron en el mes 

de junio,  se reportarán al finalizar el proceso de acompañamiento.

Observación B / S:

Proyecto: 150194 16pp10-desarrollo empresarial solidario-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 503 $ 503 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE94CC Upas acompañadas para  su creación  0%Número 4 0

El valor estadístico quedo planeado para reportar en el mes  diciembre, las UPAs acompa ñadas tienen  un proceso de convocatoria e inscripci ón que iniciaron en el mes 

de junio,  se reportarán al finalizar el proceso de acompañamiento.

Observación B / S:

DE94CD Upas acompañadas para su fortalecimiento  0%Número 6 0

El valor estadístico quedo planeado para reportar en el mes  diciembre, las UPAs acompa ñadas tienen  un proceso de convocatoria e inscripci ón que iniciaron en el mes 

de junio,  se reportarán al finalizar el proceso de acompañamiento.

Observación B / S:

Proyecto: 150195 16pp11-desarrollo empresarial solidario-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 350 $ 348

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE95AC Upas acompañadas para su consolidación  0%Número 2 0

El valor estadístico quedo planeado para entregar en diciembre, la UPAs acompa ñadas tienen  un proceso de convocatoria, inscripci ón, y desarrollo de actividades que 

llevan un tiempo determinado

Observación B / S:

DE95CC Upas acompañadas para  su creación  0%Número 3 0

El valor estadístico quedo planeado para reportar en el mes  diciembre, las UPAs acompa ñadas tienen  un proceso de convocatoria e inscripci ón que iniciaron en el mes 

de junio,  se reportarán al finalizar el proceso de acompañamiento.

Observación B / S:

DE95CD Upas acompañadas para su fortalecimiento  0%Número 2 0

El valor estadístico quedo planeado para reportar en el mes  diciembre, las UPAs acompa ñadas tienen  un proceso de convocatoria e inscripci ón que iniciaron en el mes 

de junio,  se reportarán al finalizar el proceso de acompañamiento.

Observación B / S:

Proyecto: 150196 16pp13-desarrollo empresarial solidario-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 149

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE96CA Upas acompañadas para  su creación  0%Número 1 0

El valor estadístico quedo planeado para reportar en el mes  diciembre, las UPAs acompa ñadas tienen  un proceso de convocatoria e inscripci ón que iniciaron en el mes 

de junio,  se reportarán al finalizar el proceso de acompañamiento.

Observación B / S:

DE96CB Upas acompañadas para su fortalecimiento  0%Número 1 0

El valor estadístico quedo planeado para reportar en el mes  diciembre, las UPAs acompa ñadas tienen  un proceso de convocatoria e inscripci ón que iniciaron en el mes 

de junio,  se reportarán al finalizar el proceso de acompañamiento.

Observación B / S:

DE96CC Upas acompañadas para su consolidación  0%Número 1 0

El valor estadístico quedo planeado para reportar en el mes  diciembre, las UPAs acompa ñadas tienen  un proceso de convocatoria e inscripci ón que iniciaron en el mes 

de junio,  se reportarán al finalizar el proceso de acompañamiento.

Observación B / S:

Proyecto: 150197 16pp14-desarrollo empresarial solidario-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 149

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE97CC Upas acompañadas para  su creación  0%Número 3 0

El valor estadístico quedo planeado para reportar en el mes  diciembre, las UPAs acompa ñadas tienen  un proceso de convocatoria e inscripci ón que iniciaron en el mes 

de junio,  se reportarán al finalizar el proceso de acompañamiento.

Observación B / S:

Proyecto: 150198 16pp15-desarrollo empresarial solidario-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 398

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE98CA Upas acompañadas para  su creación  0%Número 6 0

El valor estadístico quedo planeado para reportar en el mes  diciembre, las UPAs acompa ñadas tienen  un proceso de convocatoria e inscripci ón que iniciaron en el mes 

de junio,  se reportarán al finalizar el proceso de acompañamiento.

Observación B / S:

DE98CB Upas acompañadas para su fortalecimiento  0%Número 2 0

El valor estadístico quedo planeado para reportar en el mes  diciembre, las UPAs acompa ñadas tienen  un proceso de convocatoria e inscripci ón que iniciaron en el mes 

de junio,  se reportarán al finalizar el proceso de acompañamiento.

Observación B / S:

Proyecto: 150199 16pp16-desarrollo empresarial solidario-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 357 $ 357 $ 355

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE99AA Upas acompañadas para  su creación  0%Número 4 0

El valor estadístico quedo planeado para reportar en el mes  diciembre, las UPAs acompa ñadas tienen  un proceso de convocatoria e inscripci ón que iniciaron en el mes 

de junio,  se reportarán al finalizar el proceso de acompañamiento.

Observación B / S:

DE99AB Upas acompañadas para su fortalecimiento  0%Número 2 0

El valor estadístico quedo planeado para reportar en el mes  diciembre, las UPAs acompa ñadas tienen  un proceso de convocatoria e inscripci ón que iniciaron en el mes 

de junio,  se reportarán al finalizar el proceso de acompañamiento.

Observación B / S:

DE99AC Upas acompañadas para su consolidación  0%Número 1 0

El valor estadístico quedo planeado para reportar en el mes  diciembre, las UPAs acompa ñadas tienen  un proceso de convocatoria e inscripci ón que iniciaron en el mes 

de junio,  se reportarán al finalizar el proceso de acompañamiento.

Observación B / S:

Proyecto: 150200 16pp60-desarrollo empresarial solidario-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 199
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE00CC Upas acompañadas para  su creación  0%Número 1 0

El valor estadístico quedo planeado para reportar en el mes  diciembre, las UPAs acompa ñadas tienen  un proceso de convocatoria e inscripci ón que iniciaron en el mes 

de junio,  se reportarán al finalizar el proceso de acompañamiento.

Observación B / S:

DE00CD Upas acompañadas para su fortalecimiento  0%Número 1 0

El valor estadístico quedo planeado para reportar en el mes  diciembre, las UPAs acompa ñadas tienen  un proceso de convocatoria e inscripci ón que iniciaron en el mes 

de junio,  se reportarán al finalizar el proceso de acompañamiento.

Observación B / S:

DE00CE Upas acompañadas para su consolidación  0%Número 2 0

El valor estadístico quedo planeado para reportar en el mes  diciembre, las UPAs acompa ñadas tienen  un proceso de convocatoria e inscripci ón que iniciaron en el mes 

de junio,  se reportarán al finalizar el proceso de acompañamiento.

Observación B / S:

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.3 - Desarrollo empresarial rural

6.6.3.1 Implementar la Política Pública de Desarrollo RuralProyecto PD:

Proyecto: 150201 16pp70-desarrollo empresarial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 50 $ 50

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE01CD Upas acompañadas para su fortalecimiento  0%Número 1 0

El valor estadístico quedo planeado para reportar en el mes  diciembre, las UPAs acompa ñadas tienen  un proceso de convocatoria e inscripci ón que iniciaron en el mes 

de junio,  se reportarán al finalizar el proceso de acompañamiento.

Observación B / S:

Proyecto: 150229 16pp60-suministro y apoyo a la producción agropecuaria y la agroindustria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE29AB Suminis y ap prod agrop y agroind  0%Número 1.300 0

Se comenzo la etapa contractual y los insumos priorizados por PP estan planeados para entregar en el mes de noviembreObservación B / S:

Proyecto: 150250 16pp80-desarrollo empresarial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 199

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE50BC Upas acompañadas para  su creación  0%Número 2 0
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El valor estadístico quedo planeado para reportar en el mes  diciembre, las UPAs acompa ñadas tienen  un proceso de convocatoria e inscripci ón que iniciaron en el mes 

de junio,  se reportarán al finalizar el proceso de acompañamiento.

Observación B / S:

DE50BD Upas acompañadas para su fortalecimiento  0%Número 1 0

El valor estadístico quedo planeado para reportar en el mes  diciembre, las UPAs acompa ñadas tienen  un proceso de convocatoria e inscripci ón que iniciaron en el mes 

de junio,  se reportarán al finalizar el proceso de acompañamiento.

Observación B / S:

DE50CC Upas acompañadas para su consolidación  0%Número 1 0

El valor estadístico quedo planeado para reportar en el mes  diciembre, las UPAs acompa ñadas tienen  un proceso de convocatoria e inscripci ón que iniciaron en el mes 

de junio,  se reportarán al finalizar el proceso de acompañamiento.

Observación B / S:

Proyecto: 150313 16pp50-fomento a la producción agropecuaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 185 $ 185 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE13AB Fomento a la pdn agropecuaria  0%Número 417 0

Se comenzo la etapa contractual y los insumos priorizados por PP estan planeados para entregar en el mes de noviembreObservación B / S:

Proyecto: 150314 16pp70-asistencia técnica  para el mejoramiento de la producción y la cadena productiva-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 70 $ 70 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE14AC Asistencia técnica mejoram pdn  0%Número 28 0

Se comenzo la etapa contractual y los insumos priorizados por PP estan planeados para entregar en el mes de noviembreObservación B / S:

Proyecto: 150315 16pp80-asistencia técnica para el mejoramiento productivo de las unidades agricolas familiares-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 473 $ 473 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE15AA Asist tecnica mejoram pdn uaf  0%Número 182 0

Se comenzo la etapa contractual y los insumos priorizados por PP estan planeados para entregar en el mes de noviembreObservación B / S:

Proyecto: 150316 16pp90-fomento a la producción agropecuaria y de flores a las unidades agricolas familiares-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 591 $ 591 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE16AG  fomento pdn agrop y flores uaf  0%Número 137 0
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Se comenzo la etapa contractual y los insumos priorizados por PP estan planeados para entregar en el mes de noviembreObservación B / S:

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

2.3.4.3 Oportunidades productivas para la pazProyecto PD:

Apoyo A Proyectos Productivos Poblacion 

Desplazada

040493 $ 72,26307 $ 0,0

4.5.3.4 Promoción de la ciudad como destino de inversiónProyecto PD:

Promocionar la Ciudad Ante Actores 

Nacionales E Internacionales Claves

080258 $ 0,00000 $ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

1.3.5.1 Medellín digitalProyecto PD:

Proyecto: 140117 Jve -11 formacion y apropiacion de tic's para mejorar las capacidades empresariales de la comuna 11-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 69 $ 69

4.4.2.2 Formar y educar en competencias de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado laboralProyecto PD:

Proyecto: 130336 Jve 07 formación pertinente para el trabajo y desarrollo humano-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 32 $ 32

Proyecto: 140112 Jve 14-12 formación pertinente para el empleo comuna 12 - la america-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 25 $ 25

Proyecto: 140162 15pp6-formación para el trabajo y el desarrollo humano-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 37 $ 37

Proyecto: 140252 15pp3-formación pertinente para el trabajo y el desarrollo humano-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 73 $ 73

Proyecto: 140253 15pp7-formacion para el trabajo y el desarrollo humano-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 37 $ 37

Proyecto: 140254 15pp10-formación para el trabajo-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 77 $ 77

4.4.4.1 Fortalecer el ecosistema de emprendimientoProyecto PD:

Proyecto: 130366 Jve-01 fortalecimiento empresarial y formacion en cti-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6 $ 6

4.4.4.4 Promoción y fomento de la Economía Social y SolidariaProyecto PD:

Proyecto: 130285 Jve- 05 creación, fortalecimiento,investigación y comercialización de las unidades productivas de la comuna 5-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 2

Proyecto: 130286 Jve-06 apoyo unidades  productivas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 2

Proyecto: 130335 Jve-03 fomento a la creación y fortalecimiento empresarial integral-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 29 $ 29

Proyecto: 130337 Jve - 09 apoyo técnico, económico y administrativo para promover la articulación de las empresas sociales y solidarias, a través de la creación y el fortalecimiento de redes empresariales integrales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 58 $ 58

Proyecto: 130338 Jve-15  empresa productiva competitiva-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 23 $ 23

Proyecto: 130428 Jve-04 apoyo fortalecimiento empresarial de la comuna 4 - aranjuez-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 3

Proyecto: 130430 Jve - 16 apoyo y creación de empresas para que sean rentables, sostenibles e innovadoras, que generen empleo y mejores ingresos y formación pertinente para el empleo con énfasis en cti y bilingüismo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6 $ 6

Proyecto: 130682 Jve-13 desarrollo económico, social y sostenible de la comuna 13-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 32 $ 32

Proyecto: 130717 Jve-02 creación de redes empresariales integrales para articular las empresas de la comuna 2- santa cruz-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 120 $ 120
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Proyecto: 140159 15pp5-desarrollo empresarial social y solidario-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 89 $ 89

Proyecto: 140161 15pp6-desarrollo empresarial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 72 $ 72

Proyecto: 140164 15pp16-desarrollo empresarial para la creación, fortalecimiento y consolidación de upas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 28 $ 28

Proyecto: 140228 15pp15-acompañamiento empresarial integral a las unidades productivas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 100 $ 100

Proyecto: 140257 15pp1-desarrollo empresarial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 198 $ 198

Proyecto: 140258 15pp2-desarrollo empresarial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 217 $ 217

Proyecto: 140259 15pp7-desarrollo empresarial solidaria-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 30 $ 30

Proyecto: 140260 15pp8-generación de fuentes de empleo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 99 $ 99

Proyecto: 140261 15pp9-generación de fuentes de empleo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 80 $ 80

Proyecto: 140262 15pp10-desarrollo empresarial solidario-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 87 $ 87

Proyecto: 140263 15pp11-creación y fortalecimiento de procesos para el desarrollo económico-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 104 $ 104

Proyecto: 140264 15pp12-desarrollo empresarial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 80 $ 80
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Proyecto: 140377 15pp13-fortalecimiento  y emprendimiento comunal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 81 $ 81

6.6.3.1 Implementar la Política Pública de Desarrollo RuralProyecto PD:

Proyecto: 140165 15pp50-acompañamiento empresarial integral en la creación de una  unidad productiva asociativa-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5 $ 5

Proyecto: 140166 15pp80-creación y consolidación de unidades productivas asociativas y solidarias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 33 $ 33

Proyecto: 140167 15pp90-fortalecimiento de unidades productivas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 24 $ 24

Proyecto: 140266 15pp70-creación y fortalecimiento de procesos para el desarrollo económico-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5 $ 5

6.6.3.3 Creación y fomento de empresas ruralesProyecto PD:

Proyecto: 130287 Jve-70-apoyo a la creación y fortalecimiento de empresas en el corregimiento altavista-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 12 $ 12

Proyecto: 130340 Jve-80 apoyo unidades productivas fortalecimiento empresarial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 166 $ 166

Proyecto: 130429 Jve-90 fortalecimiento actividades economicas santa elena-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 2
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Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2016

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ejecución Presupuestal

$22.778

$20.650

$16.918

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, compromisos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)
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Total: 20.650

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.2 Medellín participativa-

Programa: 1.2.3 - Fortalecimiento estratégico de la planeación social y económica

1.2.3.2 Planeación participativa del desarrolloProyecto PD:

Proyecto: 120219 Direccionamiento de la planeación participativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  89% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  45%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.486 $ 3.355 $ 2.995

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL19AK Pdm formulado partes estrategica y fra  100%Número 1 1

PL19AL Estrategia participativa pdm ejecutada  100%Número 1 1

PL19AM Documento d smp socializado internamente  0%Número 1 0

PL19AO Revisión sist segui pdl artic cn pl y pp  0%Número 1 0

1.2.3.3 Políticas sociales y económicas e instrumentos de gestión para el desarrolloProyecto PD:

Proyecto: 120218 Fortalecimiento estratégico de la planeación social y económica-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  81% Ejec. Financiera :  75% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  60%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 902 $ 573 $ 429

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL18AB Sesiones del compse realizadas  50%Número 4 2

PL18AC Prof capacitados en formulc proyectos  92%Número 120 110

PL18BB Planes sectorial formulado y acompañado  100%Número 5 5

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno

1.3.5.6 Red de observatorios para la trazabilidad del impacto socialProyecto PD:

Proyecto: 120222 Observatorio de políticas públicas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Ejec. Financiera :  91% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  52%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.158 $ 2.949 $ 2.675

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL22AA Informes seguimiento plan de desarrollo  69%Número 13 9
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PL22AL Operación observatorio políticas publica  67%Meses 12 8

PL22AM Actualización indicadores de ciudad  16%Número 256 42

PL22AP Operación, apoyo  generación inf geograf  73%Meses 11 8

PL22AQ Seguimiento y evaluación planes estrateg  73%Meses 11 8

PL22AU Formulación sistema seguimiento del pot  70%Porcentaje 100 70

PL22BA Modelo financiero interv parque vial rio  1%Porcentaje 100 1

PL22BB Especific concurso  est diseños  ing pvr  1%Porcentaje 100 1

PL22BC Doc anteproyecto pd 2016-2019  100%Número 1 1

PL22BD Doc pd 2016-2019 formulado y aprobado  100%Número 1 1

1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las accionesProyecto PD:

Proyecto: 030442 Fortalecimiento del sistema de información sisben-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Ejec. Financiera :  88% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  69%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.759 $ 3.959 $ 3.474

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL42AA Siisben en operación  100%Porcentaje 100 100

PL42AB Envío de bd sisbén al dnp para certifica  50%Número 12 6

PL42AC Encuestas sisbén realizadas  100%Número 16.477 16.477

PL42AD Encuestas sisben realizadas por demanda  67%Porcentaje 100 66,67

Proyecto: 140215 Inteligencia de información para el territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  17% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 451 $ 150 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL15AA Blueprint  33%Porcentaje 100 33

PL15AC Diagnostico requerimientos funcionales  0%Porcentaje 100 0

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.1 Medellín planifica y gestiona su territorio-

Programa: 6.1.2 - Implementación del sistema institucional y gestión del POT

6.1.2.1 Formulación y adopción de los Macroproyectos de transversalidades y de borde urbano ruralProyecto PD:

Proyecto: 120167 Planificación de los proyectos estrategicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Ejec. Financiera :  94% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  23%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.707 $ 3.949 $ 3.721
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL67AE Estudios preliminares elaborados  0%Porcentaje 100 0

Este indicador es para el año 2017, con relacion a la formulacion de los macroproyectos; por tal razon el indicador del año 2016 es 0.Observación B / S:

PL67BE Macroproyectos diagnosticados  12%Porcentaje 100 12

12%, el dia 12 de agosto se firmó el acta de inicio.Observación B / S:

PL67BF Estudios especificos a proyectos  70%Porcentaje 100 70

PL67BG Estudios de riesgos elaborados  12%Porcentaje 100 12

12%  el dia 05 de agosto se firmó el acta de inicio.Observación B / S:

PL67BH Politicas de protección a moradores  30%Porcentaje 100 30

Obedece al acumulado de la fase de aprestamiento y el avance en la fase de diseñoObservación B / S:

6.1.2.2 Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementariaProyecto PD:

Proyecto: 120162 Planificación de ordenamiento territorial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  36% Ejec. Financiera :  57% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  20%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.256 $ 4.166 $ 2.354

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL62AE Planes y estudios formulados  35%Porcentaje 100 35

Proyecto en ejecución por la UNAL de COL.Avance Administrativo 30%. Avance Técnico 35%Observación B / S:

PL62AF Plan maestro de movilidad fase 1 formula  20%Porcentaje 100 20

Este proyecto  hace parte de la Dimensión 5 del Plan de Dearrrollo.Observación B / S:

PL62AG Plan de equipamiento formulados  34%Porcentaje 100 34

El avance presentado en la Guia para el desarrollo del Subsistema de equipamientos, obedece al  porcentaje de avances en la elaboraci ón de la Metodología, (100%), la 

primera etapa del diagnóstico, (8%),  y en la actualización del inventario (3%, protocolo para actualiza del inventario). Se instaló una mesa de trabajo con los actores . 

Pendiente reunión con la Sub de Información para la gestión de este proceso.

Observación B / S:

PL62AH Pau formulados e implementados  20%Porcentaje 100 20

En etapa precontractual. Hubo una modificación en la modalidad de contratación del Proyecto. El equipo técnico será contratado directamente por el DAP. El avanace 

presentado se refiere al proceso precontractual llevado a cabo a la fecha y los avances en los estudios previos del nuevo proceso. La implementaci ón de los protocolos 

sólo será posible una vez sean formulados. Se espera que el proceso de implementaci ón, que deberá hacerse de manera articulada con otras dependencias de la 

Administración,  pueda iniciarse en el año 2017.

Observación B / S:

PL62AI Protocolo act. de red hidrica formulado  10%Porcentaje 100 10

La Secretaría responsable del Proyecto es Medio Ambiente, el DAP actúa como corresponsable.  Se han realizado varias Mesas de trabajo con la Secretar ía de Medio 

Ambiente. Quien ya pasó un cronograma de trabajo, en el que se definen dos etapas. En la primera etapa se realizará el diagn óstico de la información geografica y la 

propuesta de formulación del protocolo, y la segunda estapa es la actualización de la Red Hídrica.

Observación B / S:

PL62AJ Aconpañamiento a concertadas  5%Porcentaje 100 5

El papel del DAP es el acompañamiento en la gestión . EL resposable del proyecto es Corantioquia. La Corporaci ón sacó a concurso el Estudio año, pero se declaró 

desierto.

Observación B / S:

PL62AK Norma especifica revisada y aprobada  95%Porcentaje 100 95

EL Documento técnico ya está listo y entregado para la revisión juridica.  EL 5% restante corresponde a la Etapa de revisión legal, que se encuentra en proceso.Observación B / S:

PL62AL Planes espec manejo partrim formulados  55%Porcentaje 100 55

Solo hasta la fecha se ha podido contratar dos profesionales de apoyo para esto.Observación B / S:

PL62AM Estudios y analisis para aplicar la norm  43%Porcentaje 100 43

PL62AN Bic valorados(licbic) pasan a declarados  50%Porcentaje 100 50
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Solo hasta la fecha se ha podido contratar dos profesionales de apoyo para esto. El total de LICBIC seg ún POT son 260. La meta del Plan de Desarrollo equivale a 130.  

A 31 de diciembre de 2016 se declarán 20, equivalentes al 8% meta 2016

Observación B / S:

PL62AO Guía metodológica   pui-ladera elaborada  25%Porcentaje 100 25

Estos avances corresponden al 5% d ela meta 2016 que equivale al 20%Observación B / S:

6.1.2.3 Instrumentos de financiación e intervención del suelo para el desarrollo físico espacialProyecto PD:

Proyecto: 120164 Gestión del suelo para el hábitat-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Ejec. Financiera :  85% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  34%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.428 $ 1.428 $ 1.208

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL64AL Instrumentos de planificación gestionado  55%Porcentaje 100 55

Corresponde a los procesos de gestión como reuniones, emición de conceptos, ete, de los PP de Sevilla, Naranjal y San LucasObservación B / S:

PL64AM Instrumentos de gestión y financiación r  25%Número 4 1

Programa: 6.1.4 - Fortalecimiento estratégico para el desarrollo regional

6.1.4.1 Definición de instrumentos para la gestión articulada del territorioProyecto PD:

Proyecto: 120220 Gestion articulada de los territorios camino al desarrollo regional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  52% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  26%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 632 $ 122 $ 63

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL20AE Formulación prog y proy dllo regional  0%Número 4 0

En proceso de formalizaciónObservación B / S:

PL20AG Capacitación en articulación regional  100%Número 5 5

Evidencia: listado de asistencia y presentacionesObservación B / S:
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Gestión y Control Territorial

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2016

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ejecución Presupuestal

$204.931

$232.981

$208.641

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, compromisos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.1 Medellín planifica y gestiona su territorio-

Programa: 6.1.3 - Gestión de la información urbanística y catastral

6.1.3.2 Gestión para la Información catastralProyecto PD:

Proyecto: 120117 Gestión para el proceso de la conservación catastral-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Ejec. Financiera :  88% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  79%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.075 $ 4.225 $ 3.712

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT17AA Conservación elementos del catastro  84%Número 13.936 11.717

GT17AB Invest. para la elaboración de cppc  95%Número 655 623

GT17AC Digitalización información geográfica  101%Número 30.000 30.176

GT17AD Gestión de la nomenclatura oficial  144%Número 38.182 55.079

Teniendo en cuenta que la dinámica de la ciudad ha venido creciendo de manera inesperada y que los tres primeros meses del 2016 no había personal contratado para 

atender todos los requerimiento realizados al equipo de Nomenclatura, la Subsecretar ía de Catastro se vió en la necesidad de apoyar, con personal de otras 

dependencias, los procesos de Nomenclatura relacionados en su mayor ía a asignaciones o correcciones de la misma, permitiendo asi, que la din ámica inmobiliaria de la 

ciudad no siguiera viendose frenada por causa del represamiento de los tr ámites requeridos por la ciudadanía y curadurías para proyectos de ciudad, generando como 

consecuencia, el incremento notable superando las metas planeadas.

Observación B / S:

GT17AE Investigaciones inmobiliarias  86%Número 4.091 3.506

GT17AF Determinación y mantenimiento de pci  94%Número 436 410

GT17AG Invest. jurídicas y técnicas de predios.  71%Número 2.182 1.544

Proyecto: 130606 Estratificación socioeconómica-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  5% Ejec. Financiera :  24% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  1%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.580 $ 2.877 $ 686

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT06AA Asignación y/o revisión de estrato. cbml  5%Número 12.000 588

Proyecto: 140383 Censo catastral-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  68% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  65%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.945 $ 3.332 $ 3.193

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT83AA Renovar datos fis jurid econo de predios  63%Número 16.000 10.044

GT83AB Depuración bd geog.alfanum del catastro  65%Número 1.820 1.175

GT83AC Ubicar matri no interrelacionadas(iper)  53%Número 1.200 639
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GT83AD Socialización y atención publico  60%Asesorías 4.545 2.733

GT83AE Análisis del mapa de zgh urbano y rural  100%Número 1 1

6.1.3.3 Gestión para el control urbanísticoProyecto PD:

Proyecto: 120154 Mejoramiento sistema de monitoreo simon-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  38%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.330 $ 1.763 $ 1.694

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT54AC Obligaciones urbanísticas analizadas  29%Número 2.000 570

Durante el periodo evaluado se analizaron 100% de las obligaciones urbanísticasObservación B / S:

GT54AD Solicitudes de licencia urbanística revi  18%Número 2.000 356

Durante el periodo evaluado se revisaron 100% de las licencias urbanísticasObservación B / S:

GT54AE Proyectos licenciados visitados  12%Número 2.000 246

GT54AG Seguimiento a curadurias urbanas  100%Número 4 4

Proyecto: 150061 Gestión gerencias territoriales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  37% Ejec. Financiera :  74% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  27%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.387 $ 803 $ 593

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT61AB Reali proc aprende e inter tram rel mo  24%Número 0,25 0,06

Se realizaron talleres informativos y de capacitación en temas de control urbanístico  dirigidos a la comuniadad y a funcionarios de la administración municipal.Observación B / S:

GT61AC Direc y formu camp comunic  0%Número 0,25 0

Las campañas ya se iniciaron, sin embargo los resultados sólo prodrán ser evidenciados en el mes de septiembre.Observación B / S:

GT61AD Acciones de articulación con actores est  60%Número 0,25 0,15

Se realizó la integración a los los comités locales de gobierno de las diferentes comunas, al igual que con los diferentes actores sociales. Con éstos relacionamientos se 

busca la articulacion con las dependencias de la alcaldía para realizar un trabajo integral en el territorio.

Observación B / S:

GT61AE Crear espacios de coordinación y control  312%Número 0,25 0,78

Se atendieron diferentes situaciones que requerian la reacci ón inmediata de los servicios de la secretar ía, como por ejemplo la identificación de las construcciones 

ilegales en Robledo, para dar cumplimiento a una sentencia judicial. La atenci ón en la Calle 31 #84-26 de una infracción urbanística a solicitud del Secretario de 

Despacho. La atención de la calmidad ocurrida en la cra 85 con calle 37, proyecto habitacional Terrasol, en el que ocurrió una falla constructiva que produjo el desplome 

de parte de la construcción y la afectación a las casas colindantes así como el desafortunado deceso de dos obreros.

Observación B / S:

GT61AG Caracterización del uso del esp publico  0%Número 1 0

En el mes de agosto se firmo el contrato con el ITM para dar inicio al Censo.Observación B / S:

Proyecto: 150062 Control urbanístico - centro inteligente de alertas tempranas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  94% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.950 $ 2.500 $ 2.356
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT62AB Infracciones urbaniticas intervenidas en  100%Porcentaje 100 100

Durante el periodo evaluado se respondieron  222, para un promedio 73% del cumplimiento en el periodo evaluadoObservación B / S:

GT62AD Solicitudes de radicados de venta atendi  100%Porcentaje 100 100

Durante el periodo evaluado se respondieron  27, para un promedio 93% del cumplimiento en el periodo evaluadoObservación B / S:

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales

6.6.2.4 Asignación y revisión de la nomenclatura en los corregimientosProyecto PD:

Proyecto: 150060 Nomenclatura santa elena-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 190 $ 190 $ 190

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT60AA Depuración de la nomenclatura existente  0%Número 6.907 0

GT60AB Asignación de la nomenclatura domiciliar  0%Número 4.647 0

GT60AC Asignación de la nomenclatura vial  0%Número 100 0

GT60AD Socialización del proyecto.  0%Número 16.616 0

El contrato de Santa Elena, tiene acta de inicio de 24 de Agosto de 2016. Durante el periodo comprendido entre el acta de inicio y el 31 de agosto, se estuvo en 

la elaboración de cronograma de trabajo y preparación de comisiones de campo para llevar a cabo los recorridos en el corregimiento tendientes a la 

consecución de los productos.

Observación Proyecto:

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.1 Medellín ciudad verde y sostenible-

Programa: 7.1.4 - Gestión Integral de Residuos Sólidos

7.1.4.2 Ubicación de sitios para la gestión integral de los residuos sólidosProyecto PD:

Proyecto: 120193 Plan de gestión integral de residuos sólidos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  27% Ejec. Financiera :  9% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  2%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 242 $ 1.242 $ 106

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT93AA Estudio sobre gestión de residuos sólid  0%Número 1 0

La contratación que permitirá contar con el estudio sobre Gestión de Residuos Sólidos se encuentra en etapa de planificación.Observación B / S:

GT93AB Revisión   pmirs  0%Número 1 0

Este es un documento que se entrega a final del año con el avance de implementación de los PMIRS de los acueductos de los pequeños prestadores.Observación B / S:

GT93AC Esp asesoradas en pmirs  82%Número 17 14

En lo corrido del año se han realizado 14 asesorias en el manejo de sus Planes de Manejo Integral de Residuos S ólidos a las siguientes administradoras de acueductos 

que operan en el Municipio: El Vergel, Agua Pura, Manzanillo, El Manantial, Media Luna, La

Observación B / S:
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Reto: 7.2 Medellín con acceso de calidad a los Servicios Públicos-

Programa: 7.2.1 - Acceso de calidad al acueducto y al alcantarillado

7.2.1.1 Mínimo vital de agua potableProyecto PD:

Proyecto: 120136 Auspicio mínimo vital de agua potable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  81%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.683 $ 16.344 $ 15.990

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT36AA Hogares con auspicio del mvap  96%Número 44.000 42.222

En el mes de julio de 2016 42.222 hogares, equivalentes a  205.100 personas, fueron beneficiadas del auspicio del Mínimo Vital de Agua Potable.Observación B / S:

GT36AB Hogares motivados  uso racional del agua  69%Número 40.000 27.795

Mediante visitas a las viviendas, se entrega a los hogares beneficiarios del programa, informaci ón sobre la importancia y tips para uso racional y eficiente de los servicios 

públicos.  Durante el año 2016 se han visitado hogares. Julio 3613 y agosto 7280

Observación B / S:

7.2.1.2 Fondo de solidaridad y redistribución de IngresosProyecto PD:

Proyecto: 120288 Fsri acueducto y alcantarillado urbano-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  85% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  84%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 79.516 $ 92.844 $ 78.596

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT88AA Promedio mes subsidios urbanos otorgados  99%Viviendas 500.745 495.862

En el mes de julio de 2016  fueron entregados 495.862 subsidios a los servicios de acueducto y alcantarillado al mismo n úmero de viviendas ubicadas en estratos 1, 2 y 

3 del Municipio, que son atendidas por EPM.

Observación B / S:

Proyecto: 120289 Fsri aseo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Ejec. Financiera :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 26.388 $ 27.781 $ 26.400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT89AA Subsidios  otorgados aseo  98%Viviendas 536.245 525.280

En el mes de julio de 2016  fueron entregados 525.280 subsidios al servicio de aseo al mismo número de viviendas ubicadas en estratos 1, 2 y 3 del Municipio, que son 

atendidas por EVM.

Observación B / S:

Proyecto: 120290 Fsri acueducto y alcantarillado pequeños prestadores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  89%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 807 $ 1.831 $ 1.690

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT90AA Subsidios otorgados aa pequeños prestado  96%Viviendas 17.359 16.684

En el mes de julio de 2016  fueron entregados 16.193 subsidios a los servicios de acueducto y alcantarillado al mismo n úmero de viviendas ubicadas en estratos 1, 2 y 3 

del Municipio, que son atendidas por los 22 pequeños prestadores.

Observación B / S:

7.2.1.3 Agua potable y saneamiento básico (subsanación de déficit)Proyecto PD:

Proyecto: 120287 Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales domésticas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  53% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  27%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.405 $ 5.239 $ 2.785

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT87AA Nuevas viviendas con servicio agua potab  0%Número 300 0

Se pudo identificar  la necesidad de rediseño de las obras planificadas, para ajustarse a las nuevas necesidades de los puntos a intervenir en cada uno de ellos, por lo 

cual aún no han sido iniciadas las obras que permitan la conexión de estas viviendas al servicio de acueducto.

Observación B / S:

GT87AB Nuevas viviendas con tratam aguas residu  0%Viviendas 50 0

Se suscribió un contrato con la firma Sanear para el desrrollo de estudios y dise ños, entre los cuales se incluye el diseño para optimización del acueducto el Hato, cuyo 

avance es el Levantamiento topográfico en Yolombó, El Carmelo, Pedregal, sectores proyectados; el levantamiento catastral de redes y v álvulas y el diagnóstico de 

bombeos y encuestas.

Observación B / S:

GT87AC Estudio/diseño realizado  0%Número 1 0

La Subsecretaría de Servicios Públicos desarrolla la labor permanente de fortalecimiento a todos los esquemas empresariales que administran los diferentes sistemas de 

acueducto y alcantarillado durante todo el año.

Observación B / S:

GT87AD Empresas/corporaciones de acueducto fort  100%Número 22 22

Mediante un seguimiento permanente a la atención de PQRS se garantiza que el 100% de las solicitudes allegadas a la Subsecretar ía relacionadas con agua potable y 

saneamiento básico, han sido atendidas de manera oportuna.

Observación B / S:

GT87AE Atencion de pqrs agua protable y saneami  100%Porcentaje 100 100

La contratación realizada para el alquiler de sanitarios móviles (portatiles) garantiza la disponibilidad de 21 puntos durante todo el año.Observación B / S:

GT87AF Puntos de baños sanitarios moviles (por)  100%Número 21 21

La contratación realizada para el alquiler de sanitarios móviles (portatiles) garantiza la disponibilidad de 21 puntos durante todo el año.Observación B / S:

Programa: 7.2.2 - Gestión integral de los servicios públicos

7.2.2.1 Pedagogía ciudadana en servicios públicosProyecto PD:

Proyecto: 110036 Participación social y comunitaria para la gestión y control de los servicios públicos domiciliarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 75 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT36AZ Eventos de capacitacion en sspp  75%Número 4 3
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Se realizaron tres eventos en coordinación con EPM y la Superintendencia de Servicios Públicos.

1. En la Sala de Juntas de EPM: El papel de los Líderes en el Fenómeno del Niño, con asistencia de 40 personas.

2. En el Auditorio del Sótano del CAM, sobre el proceso de conformación de Comités de Desarrollo y Vía Gubernativa para la presentación de PQRS ante la 

Superintendencia de Servicios Públicos, con asistencia de 30 personas.

3. En el auditorio Guillermo Cano, piso 2 del CAM, se llevó a cabo el "Día del Vocal de Control y de los Comités de Desarrollo y Control Social en Servicios Públicos 

Domiciliarios". Allí la Subsecretaría de Formación Ciudadana, Secretaría de Participación Ciudadana, realizó un taller en "Control Social", al cual asistieron 41 personas, 

entre vocales de control, miembros de las JAC y líderes comunitarios. 

Se encuentra en etapa precontractual la realización del IV Seminario en Servicios Públicos Alcaldía de Medellín, a realizarse en noviembre de 2016, el cual abordará 

como temas principales los servicios de Energía, Alumbrado Público, Aseo y Gas.  Para el mes de septiembre se tiene planeada una capacitaci ón con el apoyo del 

Ministerio de Vivienda, en el software facturador Integrin dirigido a los pequeños prestadores de servicios públicos.

Observación B / S:

7.2.2.2 Formulación e implementación de políticas para los servicios públicosProyecto PD:

Proyecto: 120223 Política pública de servicios públicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  98% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 34 $ 35 $ 35

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT23AA Documentos de política tics formulado  0%Número 1 0

Actualmente se avanza en la construcción de la política, pero el documento final únicamente será presentado al finalizar el añoObservación B / S:

7.2.2.4 Alumbrado público e iluminación para la seguridad y el disfrute de los espacios públicosProyecto PD:

Proyecto: 040408 Alumbrado público-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  52% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  52%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 63.873 $ 70.000 $ 69.995

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT08AA Número de luminarias nuevas  59%Número 2.376 1.411

Cantidad de luminarias nuevas por reposición y expansión del  sistema de alumbrado publicoObservación B / S:

GT08AD Cantidad equivalentes de luminarias  44%Número 15.000 6.553

Con el fin de evidenciar la  gestión en mantenimiento del sistema de alumbrado público, se consolida un indicador que expresa la cantidad total de infraestructura 

renovada para la prestación del servicio, mediante su equivalente en luminarias. De esta manera al mes de julio de 2016 el equivalente en luminarias del mantenimiento 

realizado a la infraestructura del alumbrado público es de 6.553 luminarias, es decir que se ha logrado el 43% de la meta del año.

Observación B / S:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales

6.6.2.2 Saneamiento básico y agua potable en los corregimientosProyecto PD:

Proyecto: 150307 16pp50-construcción alcantarillado la aldea parte baja-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.220 $ 1.220 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT07AA Vividas benef con la instalació redes al  0%Viviendas 96 0

La contratación para la ejecución de este proyecto se iniciará tan pronto se disponga de los predios que se requieren para la servidumbre y la instalación de la PTAR.Observación B / S:

Proyecto: 150308 16pp80-estudio de diseño de tanques del acuerducto para potalización-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  40%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 35 $ 35 $ 35

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT08AZ Estudio/diseño realizado  40%Número 1 0,4

Se suscribió un contrato con la firma Sanear para el desrrollo de estudios y dise ños, entre los cuales se incluye el diseño para estos fines, en donde se cuenta con 

avances en el levantamiento topográfico, encuestas, estudio hidrológico y caudales, quedando pendientes las actividades de digitalizar informaci ón, diseño de 

conducción, PTAP, tanque de Almacenamiento y red de distribución.

Observación B / S:

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.2 Medellín con acceso de calidad a los Servicios Públicos-

Programa: 7.2.1 - Acceso de calidad al acueducto y al alcantarillado

7.2.1.3 Agua potable y saneamiento básico (subsanación de déficit)Proyecto PD:

Proyecto: 150304 16pp1-diagnósticos y estudios de acueductos y alcantarillado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  10% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  10%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT04AA Diagnostico elaborados  10%Número 1 0,1

Se suscribió un contrato con la firma Sanear para el desrrollo de estudios y dise ños, entre los cuales se incluye el diseño para estos fines, en donde se cuenta con 

avances en: Recorrido de campo por los puntos designados por el municipio y lideres de la comunidad, identificaci ón de puntos a intervenir, informes, quedando 

pendientes las actividades de presentación del diseño a líderes de la comuna, definir puntos a ejecutar, diseños.

Observación B / S:

GT04AB Estudios preliminares realizados  10%Número 1 0,1

Se suscribió un contrato con la firma Sanear para el desrrollo de estudios y dise ños, entre los cuales se incluye el diseño para estos fines, en donde se cuenta con 

avances en: Recorrido de campo por los puntos designados por el municipio y lideres de la comunidad, identificaci ón de puntos a intervenir, informes, quedando 

pendientes las actividades de presentación del diseño a líderes de la comuna, definir puntos a ejecutar, diseños.

Observación B / S:

Proyecto: 150305 16pp3-diseño de soluciones de redes de acueducto y/o alcantarillado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Ejec. Financiera :  14% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  6%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 70 $ 70 $ 10

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT05AA Diseño de alcantarillado realizado  80%Número 1 0,8

Se suscribió un contrato con la firma Sanear para el desrrollo de estudios y dise ños, entre los cuales se incluye el diseño para estos fines, en donde se cuenta con 

avances en: Levantamiento topográfico, encuestas, Visitas técnicas por ingenieros, quedando pendientes las actividades de dise ño de red de alcantarillado, presupuesto 

e informe.

Observación B / S:

GT05AB Viviendas beneficiadas con la instalació  0%Viviendas 40 0

Las viviendas beneficiarias del alcantarillado se reportaran al finalizar la ejecución.Observación B / S:

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

6.1.3.2 Gestión para la Información catastralProyecto PD:

Estratificación Rural980531 $ 0,16690 $ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

6.6.2.2 Saneamiento básico y agua potable en los corregimientosProyecto PD:

Proyecto: 140113 15pp50-construcción de sistemas sépticos  en san sebastían de palmitas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 374 $ 374
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Biblioteca Pública Piloto

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2016

1 10 100

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ejecución Presupuestal

$496

$496

$496

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, compromisos y facturas
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

Página 327 de 410Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2016

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Biblioteca Pública Piloto



Página 328 de 410Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2016

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Biblioteca Pública Piloto



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.3 Medellín se construye desde el arte y la cultura-

Programa: 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía

4.3.1.1 Bibliotecas conectando territoriosProyecto PD:

Proyecto: 070002 Mejoramiento de los servicios bibliotecarios y culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  22% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  22%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 316 $ 316 $ 316

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

BP02AB Actividades de prom lectura escr y cult.  22%Número de personas 270.000 59.151

4.3.1.3 Archivo Histórico de Medellín y Patrimonio DocumentalProyecto PD:

Proyecto: 080316 Fortalecimiento de la memoria documental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  40%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 180 $ 180 $ 180

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

BP16AA Selección de inventario patrimonial  40%Documento 20.000 8.000

BP16AB Restauración y conservación de doc patri  40%Documento 4.300 1.720
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Colegio Mayor de Antioquia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2016

10 100 1.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ejecución Presupuestal

$7.668

$7.668

$7.433

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, compromisos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 120197 Cobertura colegio mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  69% Ejec. Financiera :  96% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  66%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.385 $ 2.385 $ 2.290

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 2.385 $ 2.385 $ 2.290

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM97LD Estud. benef del prog segur. alimentaria  100%Número 250 250

CM97LE Centro de lenguas operando  100%Número 1 1

CM97LF Prog bajo la modalidad virtual  0%Número 1 0

CM97LG Diagnostico de la deserción estudiantil  0%Número 1 0

CM97LH Difusión y mdeo dela oferta académica  100%Número 1 1

CM97LI Cert integral g.a y s.o  50%Número 2 1

CM97LJ Mantenimiento int del sis. de calidad  100%Número 1 1

CM97LK Dotación de aulas y laboratorios  100%Número 1 1

4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 120196 Acreditación de calidad colegio mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.734 $ 1.734 $ 1.734

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.734 $ 1.734 $ 1.734

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM96LA Prog. acad.de pregrado con proc de autoe  133%Número 3 4

CM96LB Prog. de preg y posg con fines de mejora  100%Número 4 4

CM96LC Evalu. de los graduados en ofer laboral  100%Número 1 1
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3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 150066 16pp8-preuniversitarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 60 $ 60 $ 60

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 60 $ 60 $ 60

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM66LL Personas capac en preuniversitario c 8  100%Número de personas 450 450

Proyecto: 150067 16pp9-preuniversitarios y preicfes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 100 $ 100 $ 100

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM67LM Personas capac en preuniversitario c 9  100%Número de personas 185 185

Proyecto: 150317 16pp1-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 19 $ 19 $ 19

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 19 $ 19 $ 19

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM17LN Cupos en edu. superior c 1  100%Número de personas 39 39
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Proyecto: 150318 16pp2-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 32 $ 32 $ 32

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 32 $ 32 $ 32

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM18LO Cupos en edu. superior c 2  100%Número de personas 35 35

Proyecto: 150319 16pp3-camino a la educación superior, a través del colegio mayor de antioquia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  95% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  95%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 388 $ 388 $ 368

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 388 $ 388 $ 368

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM19LP Cupos en conv con otras instituciones  100%Número de personas 95 95

CM19LQ Cupos en edu. superior c 3  100%Número de personas 240 240

Proyecto: 150320 16pp4-acceso y permanencia en la educación superior colegio mayor de antioquia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  90%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 510 $ 510 $ 460

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 510 $ 510 $ 460

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM20LR Cupos en edu. superior c 4  100%Número de personas 180 180

Proyecto: 150321 16pp5-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 241 $ 241 $ 241
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Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 241 $ 241 $ 241

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM21LS Cupos en edu. superior c 5  100%Número de personas 110 110

Proyecto: 150322 16pp6-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 223 $ 223 $ 223

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 223 $ 223 $ 223

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM22LT Cupos en edu. superior c 6  100%Número de personas 126 126

Proyecto: 150323 16pp7-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  89% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  89%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 645 $ 645 $ 575

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 645 $ 645 $ 575

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM23LU Cupos en edu. superior c 7  100%Número de personas 177 177

Proyecto: 150324 16pp9-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 395 $ 395 $ 395

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 395 $ 395 $ 395

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM24LV Cupos en edu. superior c 9  100%Número de personas 191 191
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Proyecto: 150325 16pp11-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 144 $ 144 $ 144

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 144 $ 144 $ 144

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM25LW Cupos en edu. superior c 11  100%Número de personas 47 47

Proyecto: 150326 16pp12-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 100 $ 100 $ 100

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM26LX Cupos en edu. superior c 12  100%Número de personas 36 36

Proyecto: 150359 16pp13-camino a la educación superior, a través del colegio mayor de antioquia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 87 $ 87 $ 87

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 87 $ 87 $ 87

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM59LY Cupos en edu. superior c 13  100%Número de personas 46 46

Proyecto: 150360 16pp16-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 204 $ 204 $ 204
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Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 204 $ 204 $ 204

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM60LZ Cupos en edu. superior c 16  100%Número de personas 66 66

Proyecto: 150361 16pp60-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 340 $ 340 $ 340

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 340 $ 340 $ 340

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM61AA Cupos en edu. superior c 60  100%Número de personas 144 144

Proyecto: 150362 16pp90-camino hacia la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 62 $ 62 $ 62

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 62 $ 62 $ 62

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM62AB Cupos en edu. superior c 90  100%Número de personas 18 18
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Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2016

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ejecución Presupuestal

$96.146

$108.985

$65.126

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, compromisos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)
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108.985

44.305
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Compromisos 0
Disponible 44.305
Ordenado 64.680

Total: 108.985

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.4 Fortalecimiento de la actividad física saludableProyecto PD:

Proyecto: 120327 Fortalecimiento de la actividad física saludable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Ejec. Financiera :  35% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  33%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.944 $ 5.540 $ 2.522

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 1.583 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 2.944 $ 7.123 $ 2.522

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN27AB Grupos de adulto mayor atendidos  101%Número 556 561

Debido a la demanda de la población adulta mayor se amplio la atención a través de 4 grupos nuevos. 

Al corte se brindó una atención a 31.973 personas de manera regular en el territorio.

Observación B / S:

IN27AC Caminadas dirigidas realizadas  67%Número 75 50

Las caminadas se ejecutan conforme a la programación, beneficiando a 4.011 personas en lo que va del año.Observación B / S:

IN27AE Ptos activ física pobl adulta funcionand  109%Número 32 35

Puntos de atención  ubicados en sitios referentes de la ciudad como el Parque Biblioteca y las unidades deportivas. En el mes de agosto se beneficiaron 11.734 adultos 

con una oferta variada, que incluye entre otras actividades: aeróbicos, yoga y fitnesstono.

Observación B / S:

IN27AF Person atend con activ fisica saludable  99%Número 50.520 50.133

La atención está distribuida en las estrategias del proyecto, as í: canas al aire benefició a  31.489 adultos mayores, aeróbicos a 6.910 personas  y  nocturnos y 

madrugadores a 11.734 usuarios.

Observación B / S:

IN27AG Grupos de aeróbicos barriales funcion  90%Número 222 200

Con el objetivo de atender las necesidades reales del territorio, se encuentra en prueba piloto el "Modelo de Priorización de la Oferta de Servicios". Una vez se 

implemente, se identificarán los sitios donde se requiere la apertura de los 22 grupos restantes.

Observación B / S:

IN27AH Grupos actividad física niños y jóvenes  107%Número 74 79

A través de esta oferta se han beneficiado 2.249 niños y jóvenesObservación B / S:

Proyecto: 120328 Ciclovías recreativas, institucionales y barriales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  73% Ejec. Financiera :  61% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  45%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.802 $ 3.237 $ 2.060

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 127 $ 5

Información FinancieraTotal: $ 1.802 $ 3.364 $ 2.065
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN28AB Vías activas y saludables funcionando  73%Kilómetro 59 43

Se espera dar apertura a la ciclovía de las Palmas en el ultimo trimestre del año para dar cumplimiento a lo planeadoObservación B / S:

1.1.5.6 Cultura DProyecto PD:

Proyecto: 120198 Promoción y apoyo al deporte asociado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  90% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  90%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 923 $ 1.123 $ 1.025

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 15 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 923 $ 1.138 $ 1.025

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN98AA Organizaciones sect asociados apoyadas  113%Número 120 136

Apoyo financiero a los proyectos de desarrollo deportivo de los clubes que cuenta con reconocimiento.

Distribución  del apoyo por comuna: Popular 1; Santa Cruz 2; Manrique 4; Aranjuez 8; Castilla 5; Doce de Octubre 3; Robledo 4; Villa Hermosa 2; Buenos Aires 4; La 

Candelaria 5; Laureles 42; La América 7; San Javier 8; Poblado 4; Guayabal 11; Belén 21; San Cristóbal 3; San Antonio de Prado 2

Observación B / S:

Proyecto: 120199 Promoción y apoyo al deporte educativo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  46% Ejec. Financiera :  61% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  28%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.955 $ 3.710 $ 2.420

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 268 $ 26

Información FinancieraTotal: $ 2.955 $ 3.978 $ 2.446

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN99AA Personas atendidas  juegos del sect educ  46%Número 50.162 23.189

La atención se brinda a través de procesos de intervención y eventos deportivos distribuidos así: Inderescolares: 7.401 (hombres 4.051 y 3.550 mujeres) ; 

Indercolegiados 13.359 (hombres 7.395 y 5.964 mujeres) y Juegos Universitarios 2.429 (hombres 1.557 y 872 mujeres)

Observación B / S:

Proyecto: 120200 Promoción y apoyo al deporte comunitario-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Ejec. Financiera :  55% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  31%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.997 $ 5.854 $ 3.155

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 100 $ 100
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Información FinancieraTotal: $ 3.997 $ 5.954 $ 3.255

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN00AA Person atendid con juegos del sect comun  57%Número 46.747 26.817

La atención se ha desarrollado a través de las siguientes estrategias: Juegos Deportivos Ciudad de Medell ín 13.444 (10.330 hombres y 3.114 mujeres); Deporte y 

Convivencia 1.405 (889 hombres y 516 mujeres); Juegos Departamentales 598 (391 hombres y 207 mujeres); Eventos de ciudad 11.370

Observación B / S:

Proyecto: 120325 Escuelas populares del deporte: formación deportiva para contribuir a la construcción de  tejido social y cultura ciudadana del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Ejec. Financiera :  51% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  49%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 8.441 $ 13.002 $ 6.912

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 701 $ 60

Información FinancieraTotal: $ 8.441 $ 13.703 $ 6.972

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN25AC Niños, niñas y jóvenes con talento depor  90%Número 530 479

Proceso con miras al Festival de Festivales “Pony” (segmento poblacional de 6 a 12 años) y Selección Medellín a los Juegos Departamentales (Segmento poblacional de 

13 a 17 en algunos deportes y otros dentro del segmento poblacional  de 18 a 28 años).

Actualmente, por cambio en algunos puntos se vienen adelantando estrategias de convocatoria para consolidar los grupos faltantes.

Observación B / S:

IN25AD Niños y niñas atend iniciación deportiva  129%Número 15.500 19.988

Esta estrategia está dirigida especialmente a niños y niñas de 2 a 5 años con iniciación al movimiento y entre 6 a 12 años de edad, con un enfoque metodológico 

apropiado para las diferentes edades,  aportando al desarrollo socio motriz, motriz general y específico e introduciendo a los niños y niñas en la práctica de un deporte.

Observación B / S:

IN25AE Niños y niñas atend formación deportiva  93%Número 12.800 11.935

Esta estrategia cuenta con 33 deportes distribuidos en las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad  para los adolescentes y jóvenes a partir de los 17 años.Observación B / S:

IN25AG Jóvenes y adultos atend con epd adultos  105%Número 2.700 2.825

Esta estrategia promueve procesos de formación para población adulta mediante la oferta de 15 deportes.Observación B / S:

Proyecto: 120332 Desarrollo del sistema municipal del deporte y la recreación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  8% Ejec. Financiera :  44% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  4%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.246 $ 2.619 $ 1.745

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 1.430 $ 42

Información FinancieraTotal: $ 2.246 $ 4.049 $ 1.787

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN32AF Certificaciones de sist gestion mantenid  50%Número 2 1

El avance del 50% corresponde a la auditoría de seguimiento del ICONTEC al sistema de gestión de la institución.Observación B / S:

IN32AL Investigaciones desarrolladas  0%Número 2 0
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Avance del 25.

Se redefine el alcance de la propuesta de investigaci ón y se considera la reconfiguración del instrumento con otras necesidades instituciones y la aplicaci ón de la prueba 

piloto para su validación .

Observación B / S:

IN32BA Publicación revista connota  0%Número 1 0

"Avance del 30% 

Material en corrección de estilo para su publicación "

Observación B / S:

IN32BB Activación del micrositio  0%Número 1 0

Avance del 30% 

Se cuenta con los contenidos para la publicación en la página institucional, la cual se encuentra en diseño.

Observación B / S:

IN32BC Conformación de redes de trabajo  0%Número 2 0

Avance del 50% 

Construcción de red de trabajo "Educación con Sentidos", en el que se integran instituciones como la Universidad de Valparaiso de Chile, la Universidad de Antioquia, la 

Universidad de San Buenaventura, el Tecnológico de Antioquia, La Corporación Mándala por el vida y el territorio y el Inder Alcaldía de Medellín.

Se define una agenda de trabajo para la construcción conjunta de una publicación.

Observación B / S:

IN32BD Medición de baterías de indicadores  0%Número 1 0

Avance del 40%.

Construcción de baterías de medición en la que se afina los elementos de la dimensión 1. Convivencia. Se somete a  prueba el instrumento al ser aplicado al punto 

activo de madrugadores. Se ajusta la información correspondiente a otros elementos que se vinculan al modelo, como escenarios de construcción de paz.

Observación B / S:

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.2 En Medellín convive toda la ciudadanía-

Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia

2.2.2.2 AdrenalinaProyecto PD:

Proyecto: 120203 Adrenalina-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Ejec. Financiera :  64% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  36%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 808 $ 1.277 $ 884

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 100 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 808 $ 1.377 $ 884

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN03AB Iniciativas práctica deportes extremos  0%Número 2 0

Se tienen proyectados para el segundo semestre los eventos Urban Bike y Siete CerrosObservación B / S:

IN03AC Personas sensibilizad proyect adrenalina  88%Número 638 561

Atención  poblacional por comuna en el periodo de reporte: Popular 8 ; Santa Cruz 3; Aranjuez 2; Castilla 74; Doce de Octubre 16; Robledo 23; Villa Hermosa 25; Buenos 

Aires 77; La Candelaria 30; Laureles 111; San Javier 22; Guayabal 40; Belén 98; San Antonio de Prado 18; Santa Elena 14

Observación B / S:

IN03AE Grupos escuelas adrenalina funcionando  82%Número 72 59

La atención de estos grupos comprende 9 modalidades: 

Agility, Bike Trial, Capoeira; Freestyle Frisbee, Orientación Deportiva, Parkour, Salto Doble Cuerda, Skate, Street Workout

Observación B / S:

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-
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Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia

3.2.1.4 Recreando nuestros barrios y corregimientosProyecto PD:

Proyecto: 120331 Promoción de la recreación pública comunitaria en el municipio de medellín. recreandos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  56% Ejec. Financiera :  91% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  51%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.774 $ 6.222 $ 5.667

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 11 $ 6

Información FinancieraTotal: $ 1.774 $ 6.233 $ 5.672

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN31AA Recreandos funcionando  56%Número 57 32

Con una participación de 2.624  mujeres y 1.935 hombres para un total mensual de 4.559 

Los puntos están distribuidos de la siguiente manera en las comunas y corregimientos: 

12 de Octubre-1, Altavista-1, Aranjuez-3, Belen-4, Buenos aires-1, Castilla-3, Guayabal-1, La america-1, La candelaria-1, Laureles-Estadio-1, Manrique-3, Poblado-1, 

Popular-1, Robledo-1, San Antonio de prado-2, San Cristóbal-1, San Javier-1, San Sebastián de Palmitas-1, Santa Cruz-1,Santa Elena-1, Villa hermosa-2

Observación B / S:

3.2.1.5 Centros lúdicos formativos para la poblaciónProyecto PD:

Proyecto: 120329 Centros lúdico formativos para la población infantil del municipio de medellín. ludotekas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Ejec. Financiera :  50% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  49%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 6.777 $ 7.771 $ 4.343

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 1.302 $ 209

Información FinancieraTotal: $ 6.777 $ 9.072 $ 4.552

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN29AA Ludotekas funcionando  97%Número 73 71

Participación de 37.846 personas de los cuales 17.636 son hombres y 20.210 mujeres.

Los puntos están distribuidos de la siguiente manera en las comunas y corregimientos: C1 - 5, C2 - 6, C3 - 2, C4 - 5, C5 - 5, C6 - 5, C7 - 4, C8 - 6, C9 - 2, C10 - 4, C11 - 

1, C12 - 2, C13 - 4, C15 - 3, C16 - 5, C50 - 1, C60 - 6, C80 - 4, C90 - 1

En proceso de identificación de los sectores y de los espacios para la ubicación de los 2 puntos faltantes.

Observación B / S:

IN29AB Person atendid a traves de las ludotekas  105%Número 36.000 37.846

Participación de 37.846 personas de los cuales 17.636 son hombres y 20.210 mujeres.Observación B / S:

IN29AC Pers atend madres gest lact y primer año  137%Número 16.000 21.922

15.683 mujeres y 6.239 hombres se han beneficiado del servicio.Observación B / S:

IN29AD Núcleos recreativos funcionando  95%Número 21 20

5.520 personas participando de la oferta (2.625 son hombres y 2.895 mujeres).

En cada comuna y corregimiento de la ciudad hay un punto activo con esta estrategia.

Observación B / S:

Programa: 3.2.5 - Atención e inclusión social para el habitante de calle
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3.2.5.4 Intervención deportiva, recreativa y de actividad física para la población en riesgo socialProyecto PD:

Proyecto: 120330 Intervención deportiva y recreativa con población de y en situación de calle, víctima y en situación de desplazamiento y carcelaria del municipio de medellín. mientras volvemos a casa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  91%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 656 $ 1.036 $ 961

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 6 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 656 $ 1.041 $ 961

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN30AA Puntos de atención  poblacion de cárcel  120%Número 5 6

Con una participación de 1.248 mujeres y 3.628 hombres para un total de 4.876

Los puntos están distribuidos de la siguiente manera en las comunas y corregimientos:

C7 - 1, C10 - 1, C14 - 1, C60 - 1, C80 - 1, C99 - 1

Observación B / S:

IN30AB Puntos de atención poblacion de calle  96%Número 26 25

Participación de 415  mujeres y 761 hombres para un total de 1.176

Los puntos están distribuidos de la siguiente manera en las comunas y corregimientos: 

Altavista-1; Belen-1; Buenos aires-2; La candelaria-12; Laureles-Estadio-2; Manrique-2; Otro-1; Robledo-1; San Antonio de prado-1; San Cristóbal-2

Observación B / S:

IN30AC Ptos de atención  poblacion  desplazada  183%Número 6 11

Participación de 1.725 en total donde 1.197 son mujeres y 528 hombres

Los puntos están distribuidos de la siguiente manera en las comunas y corregimientos: 

Aranjuez-1, Buenos aires-2, La america-1, La candelaria-2, San Cristóbal-2, San Javier-1,Villa hermosa-2

Actualmente se revisa en conjunto con la Unidad Municipal de Atenci ón y Reparación a Víctimas la continuidad de 5 puntos dado que ya no son considerados como 

asentamientos de población desplazada.

Observación B / S:

Programa: 3.2.7 - Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad

3.2.7.3 Deporte sin límitesProyecto PD:

Proyecto: 120326 Atención a población en situación de discapacidad en el municipio de medellín-  deporte sin límites-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  66% Ejec. Financiera :  67% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  45%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.042 $ 2.347 $ 1.584

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 11 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.042 $ 2.357 $ 1.584

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN26AA Grupos de poblac en situación de discapa  100%Número 348 347

Se cierra el grupo que funcionaba en la UAAI (Unidad de Atención al Adulto Indigente con discapacidad f ísica y/o mental) en el corregimiento de San Cristóbal, por 

decisión de la Secretaría de Inclusión Social, que administraba el espacio. Se estudia la viabilidad de remplazar el grupo.

Observación B / S:

IN26AB Personas discapacitadas participando  99%Número 5.000 4.952

Para dar paso al gran evento de ciudad “Copa Mundial de Fútsal de la FIFA Colombia 2016”, se decide trasladar la atención de los usuarios que asisten al centro de 

Promoción de la Salud a otro sitio con el fin de no interferir en el servicio, lo cual incidió en la asistencia.

Observación B / S:
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IN26AC Juegos deport  discapacidad realizado  0%Número 1 0

De acuerdo a la programación, los Juegos se ejecutaran entre el 8 de noviembre y 7 de diciembre. A la fecha se encuentra en etapa de inscripción.Observación B / S:

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.3 Medellín gestiona su paisaje y patrimonio-

Programa: 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana

6.3.1.3 Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativosProyecto PD:

Proyecto: 080329 Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  66% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  33%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 34.924 $ 27.783 $ 18.261

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 34.924 $ 27.783 $ 18.261

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN29CC Escenarios recrea y deport administrados  100%Número 866 866

El Inder Medellín administra 866 escenarios deportivos y recreativos dentro de los cuales estan incluidas Unidades Satelites, Escenarios Barriales, Unidad Deportiva 

Atanasio Girardot, UVA y Piscinas

Observación B / S:

IN29CD Escenarios depor y rec manten y adecuad  0%Número 7 0

Actualmente se adelanta el proceso de licitación para contratar las intervenciones de los siguientes escenarios: Placa Le ón De Greiff (comuna 6); Presupuesto $ 

230.905.992

Placa Torito (comuna 6); Presupuesto $ 94.804.542

Placa Caracolí (comuna 60); Presupuesto  $ 97.324.833

Placa Belén Rincón Sector El Hueco (comuna 16); Presupuesto  $ 249.444.881

Placa Divino Niño (comuna 5); Presupuesto $ 209.167.573

Placa Romeral (comuna 7); Presupuesto $  209.167.573

Placa Balmoral (comuna 60); Presupuesto $ 70.104.213                         Es importante aclarar que se encuentra en periodo de evaluaci ón de propuestas, se espera 

adjudicar el contrato dentro de 2 semanas, de acuerdo con el cronograma.

Observación B / S:

Proyecto: 120201 Unidades de vida articulada-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 4.000 $ 0 $ 0

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 953 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 4.000 $ 953 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN01BA Uva dotadas y puestas en funcionamiento  0%Número 2 0

UVA El Poblado: ejecución total del 98,3%. Fecha estimada de entrega: sepiembre 30. 

UVA San Javier: cancha 100% de ejecución, Urbanismo 48% de ejecución y Edificio 13% de ejecución.

Observación B / S:
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Proyecto: 150482 Adecuación y mantenimiento de los espacios deportivos, recreativos y de actividad física de las unidades de vida articulada-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  30% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  30%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 6.832 $ 4.832 $ 1.427

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 6.832 $ 4.832 $ 1.427

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN82BA Uva adecuadas y mantenidas  100%Número 4 4

"UVA adecuadas y mantenidas: 

UVA El Paraíso (comuna 80) – 4.150 usuarios

UVA Nuevo Occidente (comuna 60) – 6.955 usuarios

UVA Sin Fronteras (comuna 5) – 6.104 usuarios

UVA Sol de Oriente (comuna 8) – 9.599 usuarios

"

Observación B / S:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.4 Fortalecimiento de la actividad física saludableProyecto PD:

Proyecto: 150436 16pp6-aumento de la oferta de actividad física y recreo-deportiva-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  73%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 900 $ 900 $ 658

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 900 $ 900 $ 658

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN36CA Personas beneficiadas con pp comuna 6  111%Número 6.906 7.691

La población beneficiada corresponde a puntos de atención de multiclase de actividad física en discapacidad y puntos de nataciónObservación B / S:

Proyecto: 150442 16pp12- fortalecimiento del deporte, la recreación y la actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  73% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  53%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 710 $ 710 $ 519

Página 348 de 410Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2016

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

INDER



Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 710 $ 710 $ 519

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN42CA Personas beneficiadas con pp comuna 12  73%Número 5.479 4.002

La población beneficiada corresponde puntos de atención multiclase de actividad física y de RugbyObservación B / S:

Proyecto: 150448 16pp70-fomento de hábitos de vida saludables-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  41% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  30%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 400 $ 400 $ 293

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 400 $ 400 $ 293

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN48CA Personas beneficiadas con pp comuna 70  41%Número 3.050 1.250

La población beneficiada corresponde a puntos de atención multiclase y de discapacidad  de actividad físicaObservación B / S:

Proyecto: 150483 16pp1-implementación del plan de desarrollo deportivo, recreativo y de actividad física con enfoque poblaciónal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  9% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  6%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.024 $ 1.024 $ 748

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.024 $ 1.024 $ 748

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN83BA Personas beneficiadas con pp comuna 1  9%Número 12.368 1.056

La población beneficiada corresponde a puntos de atención de actividad físicaObservación B / S:

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia

3.2.1.4 Recreando nuestros barrios y corregimientosProyecto PD:

Proyecto: 150433 16pp3-ampliación de la cobertura de los programas recreativos y deportivos existentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%
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Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 916 $ 916 $ 670

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 916 $ 916 $ 670

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN33CA Personas beneficiadas con pp comuna 3  0%Número 7.656 0

No cuenta con puntos de atención. Las demás actividades se proyecta que inicien en octubre.Observación B / S:

Proyecto: 150434 16pp4-participación en actividades recreo-deportivas y de actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.193 $ 1.193 $ 872

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.193 $ 1.193 $ 872

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN34CA Personas beneficiadas con pp comuna 4  0%Número 8.670 0

No cuenta con puntos de atención. Las demás actividades se proyecta que inicien en octubre.Observación B / S:

Proyecto: 150435 16pp5-promoción del deporte, la recreación y la actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  19% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  14%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 793 $ 793 $ 580

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 793 $ 793 $ 580

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN35CA Personas beneficiadas con pp comuna 5  19%Número 8.880 1.679

La población beneficiada corresponde a Puntos de atención de actividad física y deporteObservación B / S:

Proyecto: 150437 16pp7-promoción del deporte, la recreación y la actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  26% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  19%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.365 $ 1.365 $ 996

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0
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Información FinancieraTotal: $ 1.365 $ 1.365 $ 996

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN37CA Personas beneficiadas con pp comuna 7  26%Número 11.050 2.883

La población beneficiada corresponde a puntos de atención de multiclase de actividad física y puntos de recreaciónObservación B / S:

Proyecto: 150438 16pp8-promoción del deporte, la recreación y la actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  42% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  31%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.600 $ 1.600 $ 1.169

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.600 $ 1.600 $ 1.169

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN38CA Personas beneficiadas con pp comuna 8  42%Número 12.060 5.081

La población beneficiada corresponde a puntos de atención de adulto mayor, de fitness de actividad física y puntos de recreaciónObservación B / S:

Proyecto: 150439 16pp9-promoción del deporte, la recreación y la actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  62%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 921 $ 921 $ 673

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 921 $ 921 $ 673

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN39CA Personas beneficiadas con pp comuna 9  84%Número 7.431 6.264

La población beneficiada corresponde a puntos de atención multiclase de actividad física, baloncesto, fútbol y de fútbol de salónObservación B / S:

Proyecto: 150440 16pp10-fortalecimiento de los procesos deportivos y recreativos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  9% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  6%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 252 $ 252 $ 184

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 252 $ 252 $ 184

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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IN40CA Personas beneficiadas con pp comuna 10  9%Número 2.170 186

La población beneficiada corresponde a puntos de iniciación y formación deportivaObservación B / S:

Proyecto: 150441 16pp11-promoción del deporte, la recreación y la actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  51%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 537 $ 537 $ 393

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 537 $ 537 $ 393

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN41CA Personas beneficiadas con pp comuna 11  70%Número 4.164 2.914

La población beneficiada corresponde puntos de atención multiclase de actividad física y de Fútbol SalaObservación B / S:

Proyecto: 150443 16pp13-formación para la vida a traves de la recreación, el deporte y la  actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  72%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 545 $ 545 $ 398

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 545 $ 545 $ 398

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN43CA Personas beneficiadas con pp comuna 13  98%Número 2.760 2.714

La población beneficiada corresponde a puntos de atención multiclase de actividad físicaObservación B / S:

Proyecto: 150444 16pp14-promoción del deporte, la recreación y la actvidad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  36% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  26%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 682 $ 682 $ 499

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 682 $ 682 $ 499

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN44CA Personas beneficiadas con pp comuna 14  36%Número 5.047 1.820

La población beneficiada corresponde a puntos de atención multiclase y de Yoga de actividad física y de Fútbol SalaObservación B / S:

Proyecto: 150445 16pp15-promoción del deporte, la recreación y la actvidad física-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  23% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  17%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 750 $ 750 $ 548

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 750 $ 750 $ 548

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN45CA Personas beneficiadas con pp comuna 15  23%Número 7.801 1.832

La población beneficiada corresponde a puntos de atención multiclaseObservación B / S:

Proyecto: 150446 16pp16-promoción del deporte, la recreación y la actvidad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  45%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 719 $ 719 $ 525

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 719 $ 719 $ 525

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN46CA Personas beneficiadas con pp comuna 16  61%Número 5.832 3.571

La población beneficiada corresponde puntos de atención de Yoga de actividad físicaObservación B / S:

Proyecto: 150447 16pp60-promoción del deporte, la recreación y aprovechamiento del tiempo libre con enfoque diferencial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 600 $ 600 $ 438

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 600 $ 600 $ 438

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN47CA Personas beneficiadas con pp comuna 60  0%Número 6.439 0

No cuenta con puntos de atención. Las demás actividades se proyecta que inicien en octubre.Observación B / S:

Proyecto: 150449 16pp80-promoción de la practica del deporte, la recreación y la actividad física saludable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  36% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  27%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 800 $ 800 $ 585
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Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 800 $ 800 $ 585

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN49CA Personas beneficiadas con pp comuna 80  36%Número 6.175 2.249

La población beneficiada corresponde a puntos de atención multiclase y de discapacidad  de actividad físicaObservación B / S:

Proyecto: 150450 16pp90-integracion recreativa y deportiva orientada al mejoramiento de la calidad de vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  65% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  47%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 219 $ 219 $ 160

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 219 $ 219 $ 160

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN50CA Personas beneficiadas con pp comuna 90  65%Número 1.200 778

La población beneficiada corresponde a puntos de atención multiclaseObservación B / S:

Proyecto: 150484 16pp2-promoción del deporte, la recreación y la actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  42%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.101 $ 1.101 $ 805

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.101 $ 1.101 $ 805

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN84BA Personas beneficiadas con pp comuna 2  58%Número 8.817 5.080

La población beneficiada corresponde a puntos de atención de actividad físicaObservación B / S:
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Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2016

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ejecución Presupuestal

$27.025

$27.105

$22.524

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, compromisos y facturas
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)
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Compromisos 0
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Ordenado 22.524

Total: 27.105

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 080508 Ampliacion y sostenimiento cobertura-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  80% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 20.472 $ 20.472 $ 16.378

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 20.472 $ 20.472 $ 16.378

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT08AA Est. matriculados en ed. superior  0%Número 24.090 0

IT08AB Programas con acreditación alta calidad  0%Número 1 0

IT08AN Conve formalizados dllo prog ed superior  0%Número 1 0

4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 080512 Adecuacion de infraestructura física-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 80 $ 0

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 80 $ 0

IT12AA Espacios intervenidos  100%Número 1 1

4.1.2.3 Fortalecimiento de la estrategia de educación superior digitalProyecto PD:

Proyecto: 090002 Dotación y aplicación de tic al servicio de los procesos institucionales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 582 $ 582 $ 582

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 582 $ 582 $ 582
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT02BA Licencias de software  0%Número 420 0

IT02BB Hardware adquirido  0%Número 250 0

IT02BC Bloques cn cablead estructurado renovado  0%Número 2 0

Reto: 4.2 Medellín, camino a la excelencia y la calidad-

Programa: 4.2.4 - Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación

4.2.4.2 Apoyo a la red de laboratorios de investigación científicaProyecto PD:

Proyecto: 080507 Dotación de talleres y laboratorios del ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 190 $ 190 $ 190

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 190 $ 190 $ 190

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT07AA Laboratorios dotados  0%Número 5 0

IT07AB Tallylabs docen ITM adecu infraes física  0%Número 2 0

Proyecto: 110162 Sistema integrado de laboratorios cientificos  parque i-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 599 $ 599 $ 599

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 599 $ 599 $ 599

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT62BA Proy investi minima cuantia  financiados  0%Número 30 0

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:
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Proyecto: 150417 16pp1-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 90 $ 90 $ 82

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 90 $ 90 $ 82

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT17AA Estudiantes matriculados en pp  0%Número 94 0

Proyecto: 150418 16pp2-acceso a la educación superior con recursos del pp para los bachilleres de comunas y corregimientos de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 60 $ 60 $ 56

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 60 $ 60 $ 56

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT18AA Estudiantes matriculados en pp  0%Número 56 0

Proyecto: 150419 16pp3-camino a la educación superior, a través del instituto tecnológico metropolitano - ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 643 $ 643 $ 591

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 643 $ 643 $ 591

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT19AA Estudiantes matriculados en pp  0%Número 429 0

Proyecto: 150420 16pp4-acceso y permanencia en la educación superior ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 719 $ 719 $ 662
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Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 719 $ 719 $ 662

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT20AA Estudiantes matriculados en pp  0%Número 572 0

Proyecto: 150421 16pp5-camino a la educación superior en el ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 273 $ 273 $ 251

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 273 $ 273 $ 251

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT21AA Estudiantes matriculados en pp  0%Número 225 0

Proyecto: 150422 16pp6-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 246 $ 246 $ 226

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 246 $ 246 $ 226

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT22AA Estudiantes matriculados en pp  0%Número 352 0

Proyecto: 150423 16pp7-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 779 $ 779 $ 717

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 779 $ 779 $ 717

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT23AA Estudiantes matriculados en pp  0%Número 477 0
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Proyecto: 150424 16pp9-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 769 $ 769 $ 707

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 769 $ 769 $ 707

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT24AA Estudiantes matriculados en pp  0%Número 640 0

Proyecto: 150425 16pp11-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 91 $ 91 $ 84

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 91 $ 91 $ 84

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT25AA Estudiantes matriculados en pp  0%Número 125 0

Proyecto: 150426 16pp12-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 100 $ 100 $ 92

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 100 $ 100 $ 92

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT26AA Estudiantes matriculados en pp  0%Número 94 0

Proyecto: 150427 16pp13-camino a la educación superior ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 454 $ 454 $ 418
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Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 454 $ 454 $ 418

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT27AA Estudiantes matriculados en pp  0%Número 327 0

Proyecto: 150428 16pp16-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 617 $ 617 $ 567

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 617 $ 617 $ 567

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT28AA Estudiantes matriculados en pp  0%Número 390 0

Proyecto: 150429 16pp60-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  92% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 240 $ 240 $ 221

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 240 $ 240 $ 221

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT29AA Estudiantes matriculados en pp  0%Número 218 0

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

4.4.2.2 Formar y educar en competencias de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado laboralProyecto PD:

Proyecto: 150430 16pp5-formación para el empleo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 101 $ 101 $ 101

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0
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Información FinancieraTotal: $ 101 $ 101 $ 101

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT30BA Atención programas  evaluación y empleo  0%Número 300 0
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Telemedellín

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2016

10 100 1.000
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Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, compromisos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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0

10

20

30

40 50 60

70

80

90

100

Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

Página 365 de 410Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2016

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Telemedellín



Página 366 de 410Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2016

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Telemedellín



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.1 - Gobierno visible

1.3.1.5 Comunicación informativa, corporativa e institucional dirigida a la ciudadanía y en articulación con el Conglomerado Público Municipio de MedellínProyecto PD:

Proyecto: 120003 Construcción nueva sede telemedellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Ejec. Financiera :  80% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  48%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.000 $ 2.000 $ 1.600

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 2.000 $ 2.000 $ 1.600

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

TM03BA Compra de equipos de cómputo  0%Unidad 10 7

TM03BB Compra de equipos de tv  0%Unidad 20 14

TM03BD Implementación visita guiada  0%Unidad 1 0

TM03BE Compra e instalación de aire acondiciona  0%Unidad 50 50

Proyecto: 120364 Fortalecimiento al canal local telemedellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  78% Ejec. Financiera :  80% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  63%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.040 $ 3.040 $ 2.440

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 3.040 $ 3.040 $ 2.440

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

TM64AA Programas de comunicación pública  0%Hora 1.540 1.210

TM64AC Programas informativos y opinión  0%Hora 1.230 984

TM64AD Programas de cultura y recreación  0%Horas 1.510 1.338

Proyecto: 120365 Telemedellín en el satélite-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  78% Ejec. Financiera :  84% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  66%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 760 $ 760 $ 640

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0
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Información FinancieraTotal: $ 760 $ 760 $ 640

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

TM65AA Arrendamiento segmento satelital  0%Meses 12 8
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Pascual Bravo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2016

10 100 1.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ejecución Presupuestal

$7.717

$8.073

$6.955

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, compromisos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)
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 64%

8.073

1.118
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Compromisos 0
Disponible 1.118
Ordenado 6.955

Total: 8.073

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 120112 Aumento de cobertura en la institución universitaria pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  76% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  76%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.248 $ 2.604 $ 1.991

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 2.248 $ 2.604 $ 1.991

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB12AA Cobertura aumentada en la iupb  101%Número 1.800 1.826

4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 120111 Infraestructura para la iu pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 300 $ 300

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 300 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB11AB Espacios dotados para cobertura con cali  0%Número 4 0

Actualmente se está realizando el proceso de contratación para la dotación de espaciosObservación B / S:

Reto: 4.2 Medellín, camino a la excelencia y la calidad-

Programa: 4.2.4 - Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación

4.2.4.2 Apoyo a la red de laboratorios de investigación científicaProyecto PD:

Proyecto: 130418 Desarrollo y mejoramiento de la cultura investigativa en la iu pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  31% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  23%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 475 $ 475 $ 345
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Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 475 $ 475 $ 345

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB18AB Artículos resultados de investigación  80%Número 5 4

PB18AD Ponencias presentadas en eventos  58%Número 12 7

PB18AE Eventos académicos realizados  0%Número 2 0

Los eventos está programados para el mes de octubreObservación B / S:

PB18AF Ediciones de la revista de investigación  0%Número 2 0

Las Ediciones de la revista serán publicadas en los meses de octubre y noviembre respectivamenteObservación B / S:

PB18AG Proyectos de investigación finalizados  17%Número 6 1

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

4.4.2.5 Formación técnica y tecnológica pertinente -Consolidación del sistema de educación terciariaProyecto PD:

Proyecto: 130283 Ampliación,  fortalecimiento y sostenimiento de la escuela de diseño de la institución universitaria pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  57%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.330 $ 121 $ 121

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.330 $ 121 $ 121

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB83AC Productos de innovación área de diseño  57%Número 7 4

Proyecto: 150251 Ampliación, fortalecimiento y sostenimiento de la escuela diseño de la iu pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  60% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 909 $ 546

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 909 $ 546

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB51AB Espacios adecuados para dllo del diseño  0%Número 4 0

Los espacios a readecuar están programados para finales del segundo semestre de 2016.Observación B / S:

PB51AC Programas en el área del diseño creados  0%Número 1 0
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"A la fecha se encuentra en proceso de formulación dos programas Profesionales:

1. Profesional en Diseño Gráfico o Profesional en Gestión del Diseño Gráfico

2. Profesional en Gestión del Diseño Moda."

Observación B / S:

Reto: 4.5 Medellín innovadora-

Programa: 4.5.4 - Investigación científica y desarrollo tecnológico

4.5.4.2 Internacionalización del sistema de educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 130344 Internacionalización de la educación superior en la iu pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  36%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 48 $ 48 $ 35

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 48 $ 48 $ 35

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB44AA Estudiantes y/o docentes en el exterior  138%Número 8 11

PB44AB Convenios para la movilidad suscritos  0%Número 6 0

"Actualmente se tienen Siguientes 5 convenios para la firma:

República Dominicana: Institución Tecnológica de Latino América.

Canadá: Olds College 

Medicine Hat College

Brasil: Universidad de Sorocaba

México: Universidad Autónoma de Sinaloa.

"

Observación B / S:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 150367 16pp7-camino a la educación superior en la institución universitaria pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  96%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 665 $ 665 $ 665
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Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 665 $ 665 $ 665

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB67AA Estudiantes comuna 7 con subsidios de pp  96%Número 198 190

Proyecto: 150368 16pp9-camino a la educación superior en la institución universitaria pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  87%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 491 $ 491 $ 491

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 491 $ 491 $ 491

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB68AA Estudiantes comuna 9 con subsidios de pp  87%Número 152 132

Proyecto: 150369 16pp11-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 25 $ 25 $ 25

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 25 $ 25 $ 25

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB69AA Estudiantes comuna 11 con subsidios pp  227%Número 11 25

Proyecto: 150370 16pp12-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  86% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  86%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 100 $ 100 $ 100

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB70AA Estudiantes comuna 12 con subsidios de p  86%Número 90 77
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Proyecto: 150371 16pp13-camino a la educación superior, a través de la i.e. pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  85% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  85%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 180 $ 180 $ 180

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 180 $ 180 $ 180

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB71AA Estudiantes comuna 13 con subsidios pp  85%Número 60 51

Proyecto: 150372 16pp60-camino a la educación superior  en la institución universitaria pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 270 $ 270 $ 270

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 270 $ 270 $ 270

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB72AA Estudiantes comuna 60 con subsidios pp  109%Número 68 74

Proyecto: 150373 16pp16-camino a la educación superior en la institución universitaria pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  89%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 273 $ 273 $ 273

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 273 $ 273 $ 273

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB73AA Estudiantes comuna 16 con subsidios pp  89%Número 100 89

Proyecto: 150374 16pp1-preuniversitarios para jóvenes y adultos en popular-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  64% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  64%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 100 $ 100 $ 100
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Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB74AA Bachilleres beneficiados con preuniversi  64%Número 162 104

Proyecto: 150375 16pp5-preuniversitarios para jóvenes y adultos de castilla-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  63% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  63%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 100 $ 100 $ 100

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB75AA Bachilleres beneficiados con preuniversi  63%Número 162 102

Proyecto: 150376 16pp12-preuniversitarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  54% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  54%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 80 $ 80 $ 80

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 80 $ 80 $ 80

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB76AA Bachilleres beneficiados con preuniversi  54%Número 116 63

Proyecto: 150377 16pp1-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  77% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  77%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 22 $ 22 $ 22

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 22 $ 22 $ 22

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB77BG Estudiantes comuna 1 con subsidios de pp  77%Número 22 17
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Proyecto: 150378 16pp3-camino a la educación superior, a través de la i.e. pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  85% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  85%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 273 $ 273 $ 273

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 273 $ 273 $ 273

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB78AB Estudiantes comuna 3 con susbsidio de pp  85%Número 124 105

Proyecto: 150379 16pp4-acceso y permanencia en la educación superior pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  76%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 450 $ 450 $ 450

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 450 $ 450 $ 450

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB79AA Estudiantes comuna 4 con subsidios de pp  76%Número 142 108

Proyecto: 150380 16pp5-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 236 $ 236 $ 236

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 236 $ 236 $ 236

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB80AA Estudiantes comuna 5 con becas subsidios  147%Número 60 88

Proyecto: 150381 16pp6-continuidad en programas de educación superior de los estudiantes en el doce de octubre-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 351 $ 351 $ 351
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Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 351 $ 351 $ 351

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB81AA Estudiantes comuna 6 con subsidios de pp  106%Número 124 132
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Fondo de Valorización de Medellin - FONVAL

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2016

1 10

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ejecución Presupuestal

$90

$90

$90

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, compromisos y facturas
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.2 Medellín por una mejor movilidad-

Programa: 5.2.2 - Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad

5.2.2.8 Construir las obras de valorización de la comuna 14Proyecto PD:

Proyecto: 110010 Estudios y diseños para proyectos de valorización-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 90 $ 90 $ 90

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 90 $ 90 $ 90

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

FV10AJ Ajustes a diseños  0%Porcentaje 100 0
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ISVIMED

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2016
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, compromisos y facturas
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

Página 383 de 410Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2016

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

ISVIMED



Página 384 de 410Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2016

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

ISVIMED



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.2 En Medellín convive toda la ciudadanía-

Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia

2.2.2.3 Acompañamiento social de proyectos habitacionalesProyecto PD:

Proyecto: 120109 Acompañamiento social a los hogares beneficiarios de los bienes y servicios del isvimed-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  78% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  39%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.688 $ 2.688 $ 2.091

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 2.688 $ 2.688 $ 2.091

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV09AD Acompañamiento a proyectos vip - vis  100%Porcentaje 100 100

IV09AE Adopción política de inquilinatos  0%Porcentaje 16 0

Se espera obtener los resultados de la gestión en el último trimestre del añoObservación B / S:

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.5 Hábitat adecuado para Medellín-

Programa: 6.5.1 - Fortalecimiento al Sistema Municipal Habitacional

6.5.1.2 Revisión y ajuste del Plan Estratégico Habitacional de Medellín - PEHMEDProyecto PD:

Proyecto: 120110 Fortalecimiento al sistema habitacional de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.800 $ 800 $ 800

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 127 $ 127 $ 126

Información FinancieraTotal: $ 2.927 $ 927 $ 926

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV10AG Revisión y ajuste pehmed  0%Porcentaje 9 0

Se espera obtener los resultados de la gestión en el último trimestre del añoObservación B / S:

Programa: 6.5.2 - Reasentamiento integral de población

6.5.2.1 Reasentamiento de población con soluciones de vivienda definitivaProyecto PD:
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Proyecto: 120107 Asignación de subsidios para vivienda usada en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Ejec. Financiera :  65% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  58%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.128 $ 1.128 $ 928

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 990 $ 990 $ 442

Información FinancieraTotal: $ 2.118 $ 2.118 $ 1.370

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV07AB Subsidios para vivienda usada  90%Número 87 78

6.5.2.3 Arrendamiento temporalProyecto PD:

Proyecto: 120108 Asignación de subsidios para arrendamiento temporal y atención al modelo de vivienda compartida-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Ejec. Financiera :  77% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  73%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 19.917 $ 20.542 $ 15.917

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 111 $ 111 $ 47

Información FinancieraTotal: $ 20.027 $ 20.652 $ 15.964

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV08AC Hogares con subsidio para arren temporal  95%Número 4.911 4.649

Programa: 6.5.3 - Gestión de nuevos desarrollos habitacionales de vivienda social

6.5.3.1 Vivienda nuevaProyecto PD:

Proyecto: 120106 Asignación de subsidios y promoción para la adquisición de vivienda nueva en medellin-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  50%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 29.034 $ 25.000 $ 25.000

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.052 $ 1.052 $ 1.000

Información FinancieraTotal: $ 30.086 $ 26.052 $ 26.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV06AD Subsidios para opv asignados  0%Número 16 0

Se espera obtener los resultados de la gestión en el último trimestre del añoObservación B / S:

IV06AE Viviendas nuevas terminadas  0%Número 1.724 0
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Se espera obtener los resultados de la gestión en el último trimestre del añoObservación B / S:

IV06AF Viviendas escrituradas  147%Número 1.390 2.038

IV06AG Viviendas escrituradas por saneamiento p  198%Número 50 99

Programa: 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios

6.5.4.1 Mejoramiento de viviendaProyecto PD:

Proyecto: 120103 Asignación de subsidios a la población desplazada para plan retorno-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  24% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 980 $ 980 $ 236

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 980 $ 980 $ 236

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV03AB Subsidios de vivienda asignados  0%Número 14 0

Se espera obtener los resultados de la gestión en el último trimestre del añoObservación B / S:

IV03AC Mejoramientos de vivienda terminados  0%Número 32 0

Se espera obtener los resultados de la gestión en el último trimestre del añoObservación B / S:

IV03AD Viviendas nuevas terminadas  0%Número 118 0

Se espera obtener los resultados de la gestión en el último trimestre del añoObservación B / S:

Proyecto: 120104 Mejoramiento y legalización de vivienda de interés social en el municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  24% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  24%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 8.128 $ 5.000 $ 5.000

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 8.128 $ 5.000 $ 5.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV04AC Subsidios para mejoramiento asignados  11%Número 224 25

IV04AD Mejoramientos de vivienda terminados  58%Número 1.953 1.135

IV04AE Reconocimiento de edificaciones  2%Número 750 12

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.5 Hábitat adecuado para Medellín-
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Programa: 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios

6.5.4.1 Mejoramiento de viviendaProyecto PD:

Proyecto: 150383 16pp2-mejoramiento de vivienda en santa cruz-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 400 $ 400 $ 400

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 400 $ 400 $ 400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV83AB Subsidios para mejoramiento asignados  0%Número 34 0

Se han comprometido los recursos, se espera obtener los resultados de la gestión en el último trimestre del añoObservación B / S:

IV83AC Mejoramientos de vivienda terminados  0%Número 34 0

Se han comprometido los recursos, se espera obtener los resultados de la gestión en el último trimestre del añoObservación B / S:

Proyecto: 150384 16pp4-mejoramiento de vivienda en aranjuez-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.163 $ 1.163 $ 1.163

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.163 $ 1.163 $ 1.163

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV84AB Subsidios para mejoramiento asignados  0%Número 99 0

Se espera obtener los resultados de la gestión en el último trimestre del añoObservación B / S:

IV84AC Mejoramientos de vivienda terminados  0%Número 99 0

Se espera obtener los resultados de la gestión en el último trimestre del añoObservación B / S:

Proyecto: 150385 16pp8-mejoramiento de vivienda en villa hermosa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.103 $ 1.103 $ 1.103

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.103 $ 1.103 $ 1.103

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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IV85AB Subsidios para mejoramiento asignados  0%Número 94 0

Se han comprometido los recursos, se espera obtener los resultados de la gestión en el último trimestre del añoObservación B / S:

IV85AC Mejoramientos de vivienda terminados  0%Número 94 0

Se han comprometido los recursos, se espera obtener los resultados de la gestión en el último trimestre del añoObservación B / S:

Proyecto: 150386 16pp80-mejoramiento de vivienda en san antonio de prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 520 $ 520 $ 520

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 520 $ 520 $ 520

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV86AB Subsidios para mejoramiento asignados  0%Número 44 0

Se han comprometido los recursos, se espera obtener los resultados de la gestión en el último trimestre del añoObservación B / S:

IV86AC Mejoramientos de vivienda terminados  0%Número 44 0

Se han comprometido los recursos, se espera obtener los resultados de la gestión en el último trimestre del añoObservación B / S:

Proyecto: 150387 #n/a-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 300 $ 300 $ 300

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 300 $ 300 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV87AB Subsidios para mejoramiento asignados  0%Número 25 0

Se espera obtener los resultados de la gestión en el último trimestre del añoObservación B / S:

IV87AC Mejoramientos de vivienda terminados  0%Número 25 0

Se espera obtener los resultados de la gestión en el último trimestre del añoObservación B / S:

Página 389 de 410Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2016

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

ISVIMED



Página 390 de 410Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2016

Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

ISVIMED



SAPIENCIA

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2016

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ejecución Presupuestal

$106.181

$117.359

$70.453

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, compromisos y facturas
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 070024 Financiación de educación superior para estudiantes de bajos recursos de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  35% Ejec. Financiera :  54% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  19%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 36.994 $ 40.848 $ 27.834

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 36.994 $ 43.552 $ 17.623

Información FinancieraTotal: $ 73.989 $ 84.400 $ 45.456

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS24AA Estud con financ epm para educ superior  35%Número 1.032 356

Proyecto: 080077 Becas mejores bachilleres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  39% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.707 $ 2.707 $ 1.462

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.707 $ 3.437 $ 939

Información FinancieraTotal: $ 5.414 $ 6.144 $ 2.400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS77AA Est beneficiados becas mejores bachiller  0%Número 307 0

EL beneficio se dara en posterior a la aplicación de las Pruebas ICFESObservación B / S:

Proyecto: 080429 Maestrias y doctorados cofinanciados-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  52% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  39%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.590 $ 1.590 $ 1.590

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.590 $ 1.593 $ 72

Información FinancieraTotal: $ 3.181 $ 3.183 $ 1.662

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS29AA  estudbeneficiados programa enlazamundos  75%Número 52 39
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Proyecto: 130618 Buen tránsito a la educación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  59% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 316 $ 316 $ 316

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 316 $ 396 $ 106

Información FinancieraTotal: $ 632 $ 712 $ 422

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS18AA Numero de estudiantes beneficiados  0%Número 40.000 0

El evento de Expo Sapiencia, donde se registra el numero de beneficiarios, se realizara en el mes de Octubre.Observación B / S:

Proyecto: 140104 Programa de formación avanzada-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  50% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  25%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 275 $ 275 $ 275

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 275 $ 275 $ 3

Información FinancieraTotal: $ 550 $ 550 $ 278

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS04BA Numero de docentes beneficiados  50%Número 24 12

Proyecto: 140390 Extendiendo fronteras educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  52% Ejec. Financiera :  50% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  26%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 451 $ 451 $ 451

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 451 $ 451 $ 3

Información FinancieraTotal: $ 902 $ 902 $ 454

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS90BA Numero  estud beneficiados programa  52%Número 21 11

4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 120355 Sinergia- proyecto de integración de las 3 ies-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  27% Ejec. Financiera :  71% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  19%
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Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.256 $ 1.868 $ 1.780

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.256 $ 2.377 $ 1.222

Información FinancieraTotal: $ 4.512 $ 4.245 $ 3.002

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS55BA Reportes del odes  42%Número 12 5

AS55BB Proyectos hitos ciudades universitarias  0%Número 6 0

Este valor estadístico esta ligado a la construcción de las Ciudadelas y aun no se han terminado dicha construcciónObservación B / S:

AS55BC Dllo proyectos investigación en sinergia  43%Número 7 3

AS55BD Estrategia de internacionalización 3ies  25%Número 4 1

Proyecto: 130420 Sede agencia sapiencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  85% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 361 $ 361 $ 253

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 361 $ 581 $ 551

Información FinancieraTotal: $ 722 $ 942 $ 804

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS20CA Sede operando  0%Número 1 0

Este valor estadístico corresponde a una actividad netamente administrativa de la agencia, por lo cual se reportara en el mes de DiciembreObservación B / S:

Reto: 4.5 Medellín innovadora-

Programa: 4.5.4 - Investigación científica y desarrollo tecnológico

4.5.4.3 Fondo local para la investigación científica del sistema de educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 080100 Premio alcaldía de medellín para el fomento de la investigación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  52% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 266 $ 266 $ 266

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 266 $ 266 $ 10

Información FinancieraTotal: $ 531 $ 531 $ 276

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS00AA Premios   investigacion científica  0%Número 13 0

El evento en el que se realiza la entrega de los premios se realizara en NoviembreObservación B / S:
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3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 150453 16pp1-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  73% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  73%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 500 $ 500 $ 500

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 500 $ 500 $ 500

Información FinancieraTotal: $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS53AA Estudiantes beneficiados  73%Número 22 16

Proyecto: 150454 16pp2- promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  79%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 944 $ 944 $ 944

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 944 $ 944 $ 944

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS54AA Estudiantes beneficiados  79%Número 42 33

Proyecto: 150455 16pp3-fondo camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  65% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  65%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 580 $ 580 $ 580

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 580 $ 580 $ 579

Información FinancieraTotal: $ 1.160 $ 1.160 $ 1.159

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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AS55CA Estudiantes beneficiados  65%Número 26 17

Proyecto: 150456 16pp4-fondo camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  33%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 60 $ 60 $ 60

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 60 $ 60 $ 60

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS56AA Estudiantes beneficiados  33%Número 3 1

Proyecto: 150457 16pp5-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  78% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  78%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 400 $ 400 $ 400

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 400 $ 400 $ 400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS57AA Estudiantes beneficiados  78%Número 18 14

Proyecto: 150458 16pp6-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  73% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  73%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 580 $ 580 $ 580

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 580 $ 580 $ 580

Información FinancieraTotal: $ 1.160 $ 1.160 $ 1.160

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS58AA Estudiantes beneficiados  73%Número 26 19

Proyecto: 150459 16pp7-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  25%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 410 $ 410 $ 410
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Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 410 $ 410 $ 398

Información FinancieraTotal: $ 820 $ 820 $ 808

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS59AA Estudiantes beneficiados  25%Número 16 4

Proyecto: 150460 16pp8-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  19% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  19%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 810 $ 810 $ 810

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 810 $ 810 $ 804

Información FinancieraTotal: $ 1.620 $ 1.620 $ 1.614

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS60AA Estudiantes beneficiados  19%Número 36 7

Proyecto: 150461 16pp10-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  44% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  44%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 400 $ 400 $ 400

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 400 $ 400 $ 395

Información FinancieraTotal: $ 800 $ 800 $ 795

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS61AA Estudiantes beneficiados  44%Número 18 8

Proyecto: 150462 16pp11-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  69% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  68%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 350 $ 350 $ 350

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 350 $ 350 $ 346

Información FinancieraTotal: $ 700 $ 700 $ 696

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS62AA Estudiantes beneficiados  69%Número 16 11
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Proyecto: 150463 16pp12-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  18% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  18%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 750 $ 750 $ 750

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 750 $ 750 $ 750

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS63AA Estudiantes beneficiados  18%Número 33 6

Proyecto: 150464 16pp13-camino a la educación superior sapiencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  60%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 400 $ 400 $ 400

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 400 $ 400 $ 389

Información FinancieraTotal: $ 800 $ 800 $ 789

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS64AA Estudiantes beneficiados  61%Número 18 11

Proyecto: 150465 16pp14-camino a la educación superior en el poblado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  60%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.000 $ 1.000 $ 1.000

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS65AA Estudiantes beneficiados  60%Número 45 27

Proyecto: 150466 16pp15-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  58%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 540 $ 540 $ 540
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Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 540 $ 540 $ 540

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS66AA Estudiantes beneficiados  58%Número 24 14

Proyecto: 150467 16pp16-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 416 $ 416 $ 416

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 416 $ 416 $ 416

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS67AA Estudiantes beneficiados  0%Número 19 0

La comuna 16-Belen, no priorizo recursos para la convocatoria del primer semestre de 2016Observación B / S:

Proyecto: 150468 16pp50-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  55% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  55%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 450 $ 450 $ 450

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 450 $ 450 $ 450

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS68AA Estudiantes beneficiados  55%Número 20 11

Proyecto: 150469 16pp60-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  73% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  73%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 250 $ 250 $ 250

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 250 $ 250 $ 250

Información FinancieraTotal: $ 500 $ 500 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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AS69AA Estudiantes beneficiados  73%Número 11 8

Proyecto: 150470 16pp70-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  43% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  43%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 667 $ 667 $ 667

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 667 $ 667 $ 667

Información FinancieraTotal: $ 1.333 $ 1.333 $ 1.333

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS70AA Estudiantes beneficiados  43%Número 30 13

Proyecto: 150471 16pp80-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  63% Ejec. Financiera :  100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  63%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 359 $ 359 $ 359

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 359 $ 359 $ 359

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS71AA Estudiantes beneficiados  63%Número 16 10

Proyecto: 150472 16pp90-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  66%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 468 $ 468 $ 468

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 468 $ 468 $ 459

Información FinancieraTotal: $ 936 $ 936 $ 927

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS72AA Estudiantes beneficiados  67%Número 21 14
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Agencia de Alianzas Público Privadas - APP

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2016

10 100 1.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ejecución Presupuestal

$1.425

$6.075

$4.425

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, compromisos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 40%

0

10

20

30

40 50 60

70

80

90

100

Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)

 73%
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1.650
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Compromisos 0
Disponible 1.650
Ordenado 4.425

Total: 6.075

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.3 - Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos

1.3.3.4 Medellín le apuesta a las APP'sProyecto PD:

Proyecto: 130419 Estructuración de proyectos alianzas público privadas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Ejec. Financiera :  73% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  29%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.425 $ 6.075 $ 4.425

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AP19BC Asesoría en la gestión de proy. de app  60%Porcentaje 100 60

Prestación de Servicios Profesionales para el apoyo en la asesoría de proyectos de la Agecian APP.Observación B / S:

AP19BF Desarrollo tecnológico de la agencia app  60%Porcentaje 100 60

Servicios y soporte técnico para los aplicativos Presupuesto y Tesorería, Contabilidad, Medios y Nómina del software Aries para la Agencia APP.

Adquisición de licencias de software y dispositivos de almacenamiento.

Equipos de cómputo requeridos para la Agencia APP

Equipos de impresión y antivirus

Renovación del servicio del sistema integrado de comunicación Google Apps para la Agencia APP

Observación B / S:

AP19BG Adecuación espacios físicos agencia app  60%Porcentaje 100 60

Reformas locativas en la nueva sede de la Agencia.Observación B / S:

AP19BH Talleres y programas sobre agencia app  200%Número 2 4

Se ha participado en cuatro eventos: Tertulia Cluster Construcci ón de la Cámara de Comercio de Medellín en abril 05/2016 con el tema "Panorama de oportunidades en 

APP de Infraestructura social", Conversatorio Oportunidades para el Sector de la Construcci ón de Camacol en mayo  11/2016 con el tema "Oportunidades en Alianzas 

Público Privadas", Foro Climate Business Forum 2016 de la IFC en junio 15/2016 con el tema "El futuro de las Ciudades Sostenibles en Latino América y el Caribe" y 

EXPOCAMACOL 2016.

Observación B / S:

AP19BI Alianz y/o asocia públi priv promovidas  25%Número 4 1

Respecto a la iniciativa Privada, la entidad se encuentra evaluando la prefactibilidad según el termino de Ley que se tiene para hacerlo.

En cuanto a las iniciativas Públicas, la entidad se encuentra en proceso de firma de contratos y/o convenios, que darán inicio a la estructuración.

La Agencia en conjunto con Terminales ya realizó el diagnostico actual para realizar el traslado de Terminal del Sur.

Observación B / S:

AP19BJ Ges trasl terminal sur a centralidad sur  100%Porcentaje 10 10

Ya se tiene el diagnostico actual de la situación, se estan sosteniendo reuniones con Terminales, el Metro y el Area Metropolitana para definir rol de cada uno.Observación B / S:

AP19BK Ges conexión bajo el aerop olaya herrera  20%Porcentaje 25 5

Se cuenta con firma de un convenio interadminstrativo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para contar con su apoyo durante la estructuraci ón y Ejecución 

del proyecto.

Observación B / S:

AP19BL Ges cualifi fachadas de paisaje urbano  20%Porcentaje 100 20

 -  En Proceso de articulacion y definicion de areas de interevncion con la SIF.

 -  En Proceso de Planeación y elaboracion de los estudios previos, analisis del sector, estudio mercado, matriz de riesgo para diseños.

Observación B / S:

AP19BM Ges mej esp púb áre y cor rev estr y eco  20%Porcentaje 100 20

 -  En Proceso de articulacion y definicion de areas de interevncion con la SIF.

 -  En Proceso de Planeación y elaboracion de los estudios previos, analisis del sector, estudio mercado, matriz de riesgo para diseños.

Observación B / S:

AP19BN Ges aprovecha econ espa públi implement  60%Porcentaje 25 15

Esta en etapa de fortalecimiento y de inicio de ejecución el instrumento.Observación B / S:

AP19BO Plan maes aprovecha econ publici impleme  20%Porcentaje 10 2
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Esta en revision la norma que daria pie a la formulacion del plan maestro de publicidad. 

El decreto que tenia las facultades no se firmo y se dividio en tres.

Observación B / S:

AP19BP Ges restauración área interes patrimonia  6%Porcentaje 100 6

En Proceso de Planeación, elaboracion de los estudios previos y articulacion con la SIF. Se esta formulando el convenio marco para la intrevencion integral del centro 

con la SIF - APP - EDU - Gerencia del Centro - DAP

Observación B / S:

AP19BQ Ges mejora fachadas paisaj urbano centro  45%Porcentaje 100 45

En proceso de estructuración, planeacion, articulacion con la SIF - EDU - APP - y firma de convenio marco en parque de Bolivar

En proceso de negociación y firma de acuerdos con privados Junín I

Observación B / S:

AP19BR Ges mej esp púb áre cor re est y eco cen  45%Porcentaje 100 45

En proceso de estructuración, planeacion, articulacion con la SIF - EDU - APP - y firma de convenio marco en parque de Bolivar

En proceso de negociación y firma de acuerdos con privados Junín I

Observación B / S:

AP19BS Oportunidades inmobiliarias generadas  0%Número 1 0

Se esta realizando la viabilidad de oportunidad inmobiliaria en 7 activos de la Alcaldía de Medellín con potencial de proyecto inmobiliario.Observación B / S:

AP19BT Proyectos inmobiliarios gestionados  0%Número 1 0

Se esta realizando la viabilidad de estructuración del negocio inmobiliario para 8 proyectos  con potencial de maximización del valor del activo.Observación B / S:
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Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2016

10 100 1.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ejecución Presupuestal

$4.000

$3.000

$2.800

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, compromisos y facturas

0

10

20

30

40 50 60

70

80

90

100

Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Indice de Gestion de
Proyectos (%)
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Total: 3.000

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.3 - Memoria para la construcción de la paz

2.3.3.1 Construcción participativa de memorias territorialesProyecto PD:

Proyecto: 150047 Fortalecimiento museo casa de la memoria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  72% Ejec. Financiera :  93% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):  67%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 3.000 $ 2.800

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MM47AA Agendas académ.en clave memoria producid  50%Número 4 2

MM47AB Exposici. y producc.museográficas realiz  80%Número 5 4

MM47AC Participantes de procesos pedagógicos  84%Número 880 738

MM47AE Visitantes del museo casa de la memoria  93%Número 14.000 13.066

MM47AF Inv. y construcciones de memoria  25%Número 4 1

El Museo Casa de la Memoria con corte a 31 de agosto solo ha culminado la investigación  "Niñez entre el conflicto y la esperanza", la cual se encuentra reportada en el 

Plan de Acción. Actualmente se encuentra desarrollando las siguientes tres Investigaciones, las cuales se  tienen proyectadas finalizar en las siguientes fechas:

-  Narrativas del Desplazamiento como construcción de identidad (13 julio - 14 de octubre de 2016)

- Imaginarios de Vida en Paz (junio - octubre 2016)

- Sistematización experiencia de Ana Frank y Caminata por la Memoria (Noviembre - diciembre 2016)

Observación B / S:

MM47AG Actores públi.y priv.que participan  98%Número 50 49
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