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Presentación 

El Plan de Acción es un instrumento gerencial cuyo propósito es 

proyectar anualmente las metas de producto y el detalle de 

actividades que se espera obtener por cada uno de los proyectos 

de inversión, acorde con la misión de las áreas funcionales y de 

éstas con las políticas, programas y proyectos previstos en cada 

vigencia, para el cumplimiento del Plan de Desarrollo. Un plan de 

acción es una presentación resumida de las tareas que deben 

realizar las dependencias y entes descentralizados que hacen 

parte del presupuesto general del Municipio, en el plazo específico 

de un año, utilizando un monto de recursos asignados con el fin 

de lograr sus objetivos.   

El informe periódico de seguimiento al Plan de Acción sirve al 

monitoreo de las acciones de cada despacho y es una guía para la 

toma oportuna de decisiones.  

El presente informe comprende el seguimiento al Plan de Acción 

con corte a 31 de diciembre de 2016 para la Administración 

Central, el Fondo de Valorización de Medellín – FONVALMED, la 

Agencia para la Educación Superior – SAPIENCIA, la Biblioteca 

Pública Piloto, el Colegio Mayor de Antioquia, el Instituto del 

Deporte y la Recreación – INDER, el Instituto Tecnológico 

Metropolitano – ITM, el Tecnológico Pascual Bravo, el Instituto 

Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED, Telemedellín, 

el Museo Casa de la Memoria y la Agencia para la gestión del 

paisaje, el patrimonio y APP.   

La información que se presenta fue procesada en el módulo de 

Formulación y Seguimiento de Proyectos – Project System en la 

plataforma corporativa SAP, con los productos bienes o servicios, 

(parciales o definitivos) que cada despacho espera obtener 

mediante la ejecución del proyecto durante la vigencia, así como 

la información financiera del mismo que incluye el presupuesto 

inicial, el presupuesto ajustado y la ordenación presupuestal. 

El seguimiento al Plan de Acción, se elabora con base en los 

siguientes datos: 

a.  La información contenida en la formulación del Plan de Acción 

para el año 2016  suministrada por cada dependencia al inicio de 

la vigencia, actualizada y ajustada en el mes de julio, en 

cumplimiento de las disposiciones orgánicas vigentes, con base en 

el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Medellín cuenta con Vos”.   

b. La Ejecución Financiera de los proyectos de la Administración 

Central, la cual se captura directamente de las bases de datos con 

las cuales se procesa la información oficial del presupuesto del 

Municipio; la ejecución financiera comprende pagos, facturas y los 

compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los 

establecimientos públicos, la ejecución financiera se compone de 

dos cifras: una información obtenida del sistema, que 

corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido 

desde el Municipio al estapúblico, y otra información suministrada 

por cada entidad que corresponde a los recursos propios 
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invertidos por proyecto. En el informe se muestran ambos niveles 

con el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado, la ejecución 

financiera y adicionalmente un tercer nivel con el total que suman 

los dos tipos de recursos. 

c.  La cantidad ejecutada: Esta información, es suministrada por 

cada dependencia de acuerdo con el avance del proyecto durante 

el año. 

d.  Observaciones: Son notas que cada dependencia hace en la 

medida en que considera debe hacer claridad sobre los valores 

reportados o los proyectos en general. 

A partir de los datos anteriores, la Subdirección de Información y 

Evaluación Estratégica calcula la Eficacia de los productos y la 

síntesis de los proyectos, la cual incluye eficacia, ejecución 

financiera e índice de gestión del proyecto. 

 Los datos que se presentan en el reporte son: 

Nombre de la 

dependencia 

Nombre de la Secretaría o Ente 

Descentralizado 

Proyectos de 

iniciativas 

institucionales 

Proyectos de inversión que se formulan 

para el cumplimiento de las metas 

establecidas.   

Dimensión Código y nombre de la Dimensión del 

Plan de Desarrollo al cual pertenece el 

proyecto de inversión 

Reto Código y nombre del reto del Plan de 

Desarrollo al cual pertenece el proyecto 

de Inversión 

Programa Código y nombre del programa del Plan 

de Desarrollo al cual pertenece el 

proyecto de inversión 

Proyecto PD Código y nombre del proyecto del Plan de 

Desarrollo al cual pertenece el proyecto 

de inversión 

Código del 

Proyecto  

Código del proyecto según su registro en 

el banco de programas y proyectos (Bpin) 

Nombre del 

Proyecto 

Nombre del proyecto (Abreviado a 40 

caracteres, por requerimiento del 

sistema SAP) 

Información 

Financiera 

Corresponde con información  a la fecha 

de corte, expresada en millones de pesos 

Presupuesto 

Inicial  

Corresponde al presupuesto inicial de la 

vigencia, aprobado por el Concejo, 

expresado en millones de Pesos (POAI 

2016)  

Presupuesto 

Ajustado  

Corresponde al presupuesto del 

proyecto. 

Ejec. Financiera Presupuesto ejecutado del proyecto 

(pagos, facturas y compromisos).  

Nombre y Código 

de los 

Código asignado a cada uno de los bienes 

o servicios del proyecto (se utilizan dos 

letras iniciales que hace referencia a la 
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bienes/servicios/

actividades 

dependencia; los dos últimos números 

consecutivos del proyecto más dos letras 

aleatorias. 

Unidad de 

medida 

Unidad utilizada para cuantificar el bien o 

servicio 

Cantidad 

planeada 

Cantidad programada para ser ejecutada 

durante el año, para el bien o servicio 

Cantidad 

ejecutada 

Avance reportado por la dependencia 

responsable, para el bien, servicio o 

actividad. 

Eficacia producto Relación, expresada en porcentaje, entre 

la cantidad ejecutada y la cantidad 

planeada 

Observación 

B/S/A  

Información del bien o servicio que 

complementa las cifras programadas 

(opcional) 

Observación 

proyecto 

Información que complementa las cifras 

presentadas de cada proyecto (opcional) 

Síntesis proyecto  

Eficacia Valor promedio de las eficacias de los 

productos del proyecto, expresado en 

porcentaje.  

Para su cálculo, las eficacias de productos 

mayores al 100% se toman como 100%, 

con el fin de no generar distorsiones en 

los resultados 

Ejec. Financiera Relación expresada en porcentaje, entre 

la ejecución financiera y el presupuesto 

ajustado del proyecto. 

Eficiencia del 

Proyecto 

Corresponde a la relación entre la 

eficacia (%) y la ejecución financiera (%) 

Proyectos de 

Presupuesto 

Participativo  

Son aquellos proyectos de iniciativa de 

las comunidades, priorizados en el 

proceso de planeación local y 

presupuesto participativo. 

Proyectos con 

saldos no 

ejecutables 

Corresponde a los saldos de los 

proyectos de destinación específica no 

ejecutables, pero que deben aparecer en 

el presupuesto hasta tanto los contratos 

o convenios se liquiden y los saldos sean 

reintegrados. 

Proyectos con 

ejecución de 

saldos (vigencia 

anterior) 

Son aquellos proyectos cuyo 

presupuesto corresponde a ajustes o 

reservas con productos reportados en la 

vigencia anterior. 
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El presente informe de seguimiento será Publicado en la página 

web del Municipio de Medellín y entregado a los órganos de 

control.   

 



Avance Físico y Financiero del Plan de Acción Consolidado
de la Administración Central y los Establecimientos Públicos
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 5 - Eficiencia (ejecución
fisica/Ejec Fra) (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto





Secretaría Privada

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 5 - Eficiencia
(ejecucionfisica/Ejec Fra) (%)
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.1 - Gobierno visible

1.3.1.1 Alcaldía en el territorioProyecto PD:

Proyecto: 140183 Fortalecimiento institucional de la secretaría privada y despacho alcalde-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 107 $ 380 $ 378

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PV83AA Fortalecimiento sec privada y desp. alc.  100%Porcentaje 100 100

PV83AV Encuentros del alcalde en el territorio  100%Número 4 4

1.3.1.4 Gobernabilidad del conglomerado públicoProyecto PD:

Proyecto: 120360 Administración de información  corporativa de entes descentralizados-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  43% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  235%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 340 $ 10 $ 4

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PV60BA Formación - cambio y cultura  100%Número 2 2

PV60BE Políticas de buen gobierno corporativo  100%Porcentaje 100 100

PV60BF Viabilidad plataforma tecnológica  100%Número 1 1

PV60BH Revisión ajuste modelo conglomerado púb.  100%Porcentaje 100 100
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Secretaría de Comunicaciones

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

0

10

20

30

40 50 60

70

80

90

100
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.1 - Gobierno visible

1.3.1.5 Comunicación informativa, corporativa e institucional dirigida a la ciudadanía y en articulación con el Conglomerado 
Público Municipio de Medellín

Proyecto PD:

Proyecto: 120361 Comunicación organizacional para la gestión de lo público-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  90% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  55%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 253 $ 253 $ 228

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO61FD Serv de transp publico para sec de com  100%Porcentaje 1 1

CO61FE Chalecos y gorras institucionales  0%Número 40 0

El contratista incumplió con la entrega en las fechas estipuladas, se inicia proceso sancionatorio.Observación B / S:

Proyecto: 120362 Estrategias de comunicación política para la democracia participativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.853 $ 16.166 $ 15.999

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO62BC Programas institucionales  120%Número 5 6

CO62BD Equipo de apoyo para gob de la ccion pub  100%Número 2 2

CO62BE Conceptualización campañas publicitarias  100%Número 5 5

CO62BF Estrategia de posi de marca y eventos  100%Porcentaje 1 1

CO62BG Estrategia de comunicación pública  100%Porcentaje 1 1

CO62BH Estrategia de comunicación digital  100%Porcentaje 1 1

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.2 Medellín participativa-

Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

1.2.1.6 Medios ciudadanos para la interacción y movilización socialProyecto PD:

Proyecto: 150104 16pp1-fortalecimiento y apoyo al proceso de comunicaciones en popular-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  88% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  113%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 210 $ 210 $ 185

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO04AA Produccion y ediciones del periodico  100%Número 5 5

CO04AB Actualizacion permanente pagima web  100%Número 1 1

CO04AC Cineforors tematicos  100%Número 21 21

CO04AD Diseño y produccion  imagen corporativa  100%Diseños 32 32

Proyecto: 150105 16pp1-fortalecimiento y apoyo al proceso de cultura en popular-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera :  89% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  81%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 250 $ 223

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO05AA Produccion audiovisual  73%Minuto 30 22

CO05AB Transmisiones en directo via streaming  100%Número 10 10

CO05AC Diplomado en produccion audiovisual  0%Horas 120 0

teniendo en cuenta que los procesos de convocatorio en el territorio demandaron tanto tiempo y por requerimiento de la comunidad y con el objetivo de realizar un buen 
proceso pedagógico todos los componentes de capacitación se realizarán en el primer trimestre de 2017

Observación B / S:

CO05AD Programacion programa radial  88%Horas 1.600 1.400

CO05AE Produccion programacion  86%Horas 140 120

CO05AF Capacitacion en radio  87%Horas 30 26

Proyecto: 150106 16pp2-fortalecimiento y apoyo al proceso de comunicaciones en santa cruz-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  76% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  131%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 135 $ 135 $ 103

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO06AA Produccion periodico comunitario  100%Número 8 8

CO06AB Semillero periodismo y producc audiovis  100%Horas 40 40

CO06AC Produccion de filminutos  100%Número 8 8

CO06AD Produccion radial  100%Horas 20 20

Proyecto: 150107 16pp3-fortalecimiento y apoyo al proceso de comunicaciones en manrique-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  82% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  122%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 82

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO07AA Estrategia de divulgacion  100%Número 1 1

Página 10 de 408Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2016
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Comunicaciones



Proyecto: 150108 16pp4-fortalecimiento y apoyo al proceso de comunicaciones-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera :  54% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  164%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 180 $ 180 $ 98

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO08AA Produccion ediciones periodico comunitar  57%Número 7 4

se amplia el contrato de producción de 3 ediciones del periòdico comunitario ya que el contrato se firmo en el ultimo trimestre del año y con el objeObservación B / S:

CO08AB Taller de periodismo y audiovisual  100%Horas 100 100

CO08AC Emisora virtual  100%Horas 80 80

CO08AD Aplicativo movil para radio  100%Número 1 1

Proyecto: 150109 16pp5-fortalecimiento a los procesos de comunicación en castilla-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera :  70% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  111%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 71 $ 71 $ 50

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO09AA Produ e impresión periodico com castilla  33%Número 3 1

se amplia el contrato de producción de 2 ediciones del periòdico comunitario ya que el contrato se firmo en el ultimo trimestre del año.Observación B / S:

CO09AB Reestructuracion del periodico  100%Número 1 1

CO09AC Proceso formacion  fotografia y redaccio  100%Número 1 1

Proyecto: 150110 16pp6-fortalecimiento al sistema de comunicación en doce de octubre-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 190 $ 190 $ 184

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO10AA Edición periodico sexto sentido  100%Número 4 4

CO10AB Programas radiales  100%Número 15 15

CO10AC Producciones audiovisuales  100%Número 20 20

CO10AD Plan de trabajo  100%Número 1 1

CO10AE Proceso de formacion en comunicaciones  100%Número 1 1

Proyecto: 150111 16pp7-articulación de procesos de comunicación en robledo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  86% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  116%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 110 $ 110 $ 95
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO11AA Proceso de formacion en comunicaciones  100%Número 1 1

CO11AB Ediciones periodico comunitario  100%Número 4 4

CO11AC Boletin junta civica  100%Número 4 4

CO11AD Fortalecimiento red de comunicaciones  100%Número 1 1

Proyecto: 150112 16pp8-comunicación para la integración en villa hermosa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 24 $ 24 $ 24

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO12AA Concurso de graffitis  100%Número 1 1

CO12AB Tomas barriales  100%Número 2 2

Proyecto: 150113 16pp9-fortalecimiento a medios y procesos de comunicación en buenos aires-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  108%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 175 $ 175 $ 162

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO13AA Ediciones del periodico el comunitario  100%Número 4 4

CO13AB Ediciones del periodico el salvadoreño  100%Número 4 4

CO13AC Ediciones revista interactuando con la 9  100%Número 4 4

CO13AD Produccion video documental  100%Número 1 1

CO13AE Semillero produccion audiovisual  100%Horas 40 40

CO13AF Capacitacion programa comuna digital  100%Horas 210 210

Proyecto: 150114 16pp10-fortalecimiento a medios y procesos de comunicación en la candelaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  90% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  111%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 135

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO14BA Ediciones del periodico epicentro  100%Número 4 4

CO14BB Ediciones periodico medellin en escena  100%Número 3 3

CO14BC Edicion revista etnia  100%Número 1 1

CO14BD Publicacion revista historias contadas  100%Número 10 10

CO14BE Edicion de la revista afro  100%Número 1 1

CO14BF Edicion de la revista diverciudad  100%Número 1 1
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CO14BG Edicion revista arlequin y los juglares  100%Número 1 1

CO14BH Estrategia digital plataforma  100%Número 1 1

CO14BI Boletines digitales asencultuta  100%Número 18 18

CO14BJ Boletin mientras viva la memoria  100%Número 1 1

CO14BK Brigadas movilizacion ciudadana  100%Número 2 2

CO14BL Realizacion video documental  100%Número 1 1

CO14BM Encuentro de medios  100%Número 1 1

CO14BN Programas radiales  100%Número 8 8

Proyecto: 150116 16pp11-fortalecimiento de los sistemas de comunicación para la convivencia , la participación y el reconocimiento de la ciudadania en laureles estadio-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  110%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 175 $ 175 $ 159

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO16AA Ediciones periodico la once  100%Número 10 10

CO16AB Niños en semillero de reporteritos  100%Número 20 20

CO16AC Jovenes formados  100%Número 20 20

Proyecto: 150117 16pp12-periodismo comunitario para la movilización-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  89% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  112%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40 $ 40 $ 36

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO17AA Ediciones periodico comunitario  100%Número 4 4

Proyecto: 150119 16pp14-periódico comunitario-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera :  64% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 60 $ 60 $ 38

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO19AA Concurso imagen del periodico  100%Número 1 1

CO19AB Ediciones del periodico comunitario  25%Número 4 1

como el proceso de creación de imagen del periódico se realizo mendiante concurso durante el ultimo trimestre del año, se amplia el plazo para la producción de las 
ediciones para el primer trimestre de 2017

Observación B / S:

Proyecto: 150122 16pp15-fortalecimiento de procesos de comunicación comunitaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera :  90% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  83%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 225 $ 225 $ 202

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO22AA Taller para el trabajo en red  0%Horas 20 0

teniendo en cuenta que los procesos de convocatorio en el territorio demandaron tanto tiempo y por requerimiento de la comunidad y con el objetivo de realizar un buen 
proceso pedagógico todos los componentes de capacitación se realizarán en el primer trimestre de 2017

Observación B / S:

CO22AB Taller procesos comunitarios  0%Horas 20 0

teniendo en cuenta que los procesos de convocatorio en el territorio demandaron tanto tiempo y por requerimiento de la comunidad y con el objetivo de realizar un buen 
proceso pedagógico todos los componentes de capacitación se realizarán en el primer trimestre de 2017

Observación B / S:

CO22AC Transferencia de conocimientos  100%Número 1 1

CO22AD Foro comunitario de comunicaciones  100%Número 1 1

CO22AE Diplomado para medios de comunicación  100%Número 1 1

CO22AF Produciones audiovisuales  100%Número 6 6

CO22AG Mantenimiento actualizacion pagina web  100%Número 1 1

CO22AH Ediciones periodico comunitario  100%Número 4 4

Proyecto: 150167 16pp50-fortalecimiento a medios y procesos de comunicación en san sebastián de palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera :  77% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  57%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 95 $ 95 $ 73

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO67AA Ediciones periodico la nota  33%Número 6 2

se amplia el contrato de producción de 4 ediciones del periòdico comunitario ya que el contrato se firmo en el ultimo trimestre del año.Observación B / S:

CO67AB La nota franja radial  27%Programa 37 10

se amplia el contrato de producción los 27 programas ya que el contrato se firmo en el ultimo trimestre del año.Observación B / S:

CO67AC Curso de produccion radial  100%Horas 25 25

CO67AD Curso de produccion audiovisual  100%Número 25 25

CO67AE Carteleras informacion veredales  0%Número 4 0

El proceso se desarrollará en el primer trimestre de 2017 ya que por dificultades de desplazamiento en las veredas del corregimiento se retrasó todo el proceso de 
ejecución en el corregimiento

Observación B / S:

CO67AF Notas periodicticas para carteleras  0%Número 12 0

El proceso se desarrollará en el primer trimestre de 2017 ya que por dificultades de desplazamiento en las veredas del corregimiento se retrasó todo el proceso de 
ejecución en el corregimiento

Observación B / S:

Proyecto: 150168 16pp60-apoyo y fortalecimiento a los  proceso de comunicación en san cristóbal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 65% Ejec. Financiera :  83% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  78%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 70 $ 70 $ 58

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO68AA Ediciones periodico jovenes a lo bien  50%Número 2 1
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No se ha logrado una concertación para la construcción de los contenidos de la edición faltante por lo que se requirio la ampliación en tiempo para el desarrollo de la 
misma

Observación B / S:

CO68AB Ediciones revista ouroboros  10%Número 40 4

el indicador habla de 40 pero son solo 4 ediciones de la revista las cuales se encuentran realizadas al 100%Observación B / S:

CO68AC Actualizaciones pagina eweb  100%Número 30 30

CO68AD Taller de periodismo y produccion audiov  100%Número 1 1

Proyecto: 150169 16pp70-escuela corregimental de comunicaciones-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  82% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  122%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40 $ 40 $ 33

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO69BE Muestra itinerante de trabajos  100%Número 1 1

Proyecto: 150171 16pp80-fortalecimiento a medios y procesos de comunicación en san antonio de prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  62% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  161%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 143 $ 143 $ 89

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO71AA Programas radiales  100%Número 10 10

CO71AB Ediciones revista cultural  100%Número 2 2

CO71AC Documental audiovisual  100%Número 1 1

CO71AD Plataforma web  100%Número 1 1

CO71AE Ediciones periodico comunitario  100%Número 3 3

CO71AF Semillero de comunicación para niños  100%Número 1 1

CO71AG Documentales audiovisuales  100%Número 2 2

CO71AH Programas historias sobre la comuna  100%Número 10 10

Proyecto: 150172 16pp90-fortalecimiento a los procesos de comunicación en santa elena-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 38 $ 38 $ 37

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO72AA Elab. plan accion de mesas de trabajo  100%Número 4 4

Proyecto: 150355 16pp13-fortalecimiento de la red de medios en san javier-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  104%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 144

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO55AA Periodico con enfoque derechos humanos  100%Número 1 1

CO55AB Ediciones periodico con enfoque derechos  100%Número 3 3

CO55AC Ediciones periodico social  100%Número 2 2

CO55AD Ediciones revista enfoque urbano  100%Número 2 2

CO55AE Ediciones revista enfoque cultural  100%Número 2 2

CO55AF Programas radiales  100%Número 3 3

CO55AG Programas enfoque de genero  100%Número 5 5

CO55AH Realizacion videoclips  100%Número 5 5

CO55AI Pagina web  100%Número 1 1

Proyecto: 150473 16pp13-comunicaciones para las víctimas del conflicto-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  82% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  122%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10 $ 10 $ 8

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO73AB Periodico con enfoque derechos humanos  100%Número 1 1

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
1.3.1.5 Comunicación informativa, corporativa e institucional dirigida a la ciudadanía y en articulación con el Conglomerado 

Público Municipio de Medellín
Proyecto PD:

Proyecto: 080527 Diseño y desarrollo de políticas y estrategias de comunicacion publica-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 15 $ 0
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Secretaría de Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva

1.3.4.2 Realizar procesos integrales de evaluación institucional que permitan mejorar la gestiónProyecto PD:

Proyecto: 120192 Transparencia administrativa, una realidad en la gestión administrativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 677 $ 686 $ 663

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

EV92BC Eventos fortalecimiento de competencias  100%Número 5 5

EV92BD Fortalecim c.i., transparen y autocontr.  100%Número 4 4

EV92BE Auditorías especializadas fortaleci c.i.  133%Número 3 4
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Secretaría Hacienda

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.6 Cultura DProyecto PD:

Proyecto: 160037 Inversión patrimonial metroparques-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.925 $ 4.925

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA37AA Plan institucional 2016-2019  100%Millones 4.925 4.925

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.3 - Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos

1.3.3.1 Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de MedellínProyecto PD:

Proyecto: 120055 Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.098 $ 1.961 $ 1.847

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA55AA Elaboración mfmp  100%Unidad 4 4

HA55AO Elaboración reporte"medellín cómo vamos#  100%Unidad 1 1

HA55AP Rendición de las cuentas de mfmp  100%Unidad 1 1

se corrige un error en la programación  y se cambia de 12 a 1, ya que por norma  esta rendición solo se presenta 1 vez al añoObservación B / S:

HA55AQ Informes y seguimiento indicadores finan  100%Unidad 12 12

HA55AR Analisis de sensibilidad deuda pública  100%Unidad 1 1

Proyecto: 120114 Sostenibilidad de la calidad de la información contable del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.798 $ 1.412 $ 1.411

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA14AA Estados financieros consolidados  100%Número 5 5

HA14AD Mejoramiento de aplicacion sap  91%Porcentaje 100 91

HA14AE Analizar e investigar registros contable  105%Porcentaje 95 100
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Proyecto: 130361 Aportes de capital asocapitales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 48 $ 48

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA61AA Aportes de capital#asocapitales  100%Millones de pesos 48.261.850 48.261.850

Proyecto: 150059 Implementación normas internacionales de contabilidad para  sector público-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera :  68% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.684 $ 2.467 $ 1.674

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA59BA Identi marco contable actual y nuevo  100%Número 1 1

HA59BB Implement fase i resolu 533/2015  0%Porcentaje 100 0

En la ejecución del proyecto se entregó el diagnóstico en sistemas de información para la implementación del nuevo marco normativo, realizado por la consultoría 
KPMG.
Por parte de Tecnología y Gestión de la Información se está realizando la evaluación técnica para el cambio del Catálogo de Cuentas.
Por parte de la consultoría se entregó los requerimientos técnicos y funcionales, para las modificaciones en los sistemas de información en lo referente a 
propiedad,planta y equipo, bienes de uso público, bienes históricos y culturales, presentación de estados financieros, cuentas por cobrar, provisiones, activos y pasivos 
contingentes, emisión de títulos de deuda, préstamos por pagar e inversiones de administración de liquidez.
Las actividades pendientes para la implementación del marco normativo contable para entidades de gobierno, según la Resolución No. 533 de 2015, serán culminadas 
en la vigencia 2017, teniendo en cuenta que el plazo para la aplicación fue prorrogado por la Contaduría General de la Nación hasta el 1 de enero de 2018

Observación B / S:

HA59BC Manual contable resolución 533 de 2015  90%Número 1 0,9

1.3.3.2 Gestión y control de los ingresos municipalesProyecto PD:

Proyecto: 120065 Modernización de los sistemas de recaudo,  diversificación de los medios de pagos en la tesorería del municipio de medellín e implementación del módulo trm-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  79% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  122%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.378 $ 837 $ 659

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA65AH Implementacion swift con otros bancos  80%Porcentaje 100 80

HA65AL Modificar aplica recaudo especif medio  100%Porcentaje 100 100

HA65AM Adaptación certificado de paz y salvo  100%Porcentaje 100 100

HA65AP Mejoras a los módulos de sap - trm  100%Porcentaje 100 100

HA65AQ Licenciamiento usuarios implementados  100%Porcentaje 100 100

Proyecto: 120079 Fortalecimiento para el control de la evasión y elusión tributaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  98%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.650 $ 6.775 $ 6.688

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA79AA Contrib omisos y estab no inform inscrit  240%Número 3.834 9.185

HA79AB Control elusion y evasion x inspec reali  98%Número 5.000 4.902

HA79AC Cta cte tributaria de contrib actualizad  141%Número 53.182 74.909

HA79AD Procesac/ declaracion industriayc en sap  72%Número 71.476 51.175

HA79AK Titulos ejecutivos preparados  160%Número 25.483 40.789

HA79AL Titulos ejecutivos expedidos  160%Número 25.483 40.798

HA79AM Actos notificados  156%Número 27.600 43.000

HA79AN Cajas procesadas  104%Número 500 519

HA79AÑ Trámites realizados  141%Número 9.000 12.720

Proyecto: 120151 Generación de cultura tributaria en el municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 130 $ 130

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA51AI Contribuyentes culturizados chat tributa  196%Número 5.448 10.673

HA51AJ Contribuyentes culturizados call center  104%Número 70.000 72.956

Proyecto: 120159 Soporte a las aplicaciones que administran las rentas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  57% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  175%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 466 $ 464 $ 266

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA59AD Requerimientos resueltos  100%Número 42 42

Proyecto: 120160 Desarrollos e implementaciones tecnológicas para la administración de las rentas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.330 $ 1.330 $ 1.330

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA60AE Desarrollos ica realizados  100%Número 6 6

HA60AF Desarrollos predial realizados  100%Número 3 3

HA60AG Desarrollos impuestos varios realizados  100%Número 6 6

HA60AH Desarrollos web  100%Número 2 2
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1.3.3.3 Normalización de la cartera morosa del municipio de MedellínProyecto PD:

Proyecto: 120144 Administración financiera de los excedentes de liquidez- equipo de inversiones-subsecretaria de tesorería-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  69% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  145%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 475 $ 391 $ 269

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA44AA Títulos addos, valorados y contabilizado  100%Porcentaje 100 100

HA44AC Cumplimiento metas rendimientos propios  131%Porcentaje 100 130,79

Proyecto: 120195 Normalización de la cartera morosa del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.895 $ 4.975 $ 4.845

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA95AA Contrib con obligacion en mora saneados  88%Número de personas 5.000 4.382

HA95AB Cartera recuperada  198%Millones de pesos 57.587 114.259

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva

1.3.4.6 Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobiernoProyecto PD:

Proyecto: 120066 Organización, registro, control digital y físico de la documentación de la secretaría de hacienda-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  73%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 950 $ 542 $ 498

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA66AA Imagenes digitalizadas  0%Número 3.560.000 0

La Secretaria de Suministros y Servicios, informa que el proceso no se puede llevar a cabo, por tal motivo es necesario eliminar este producto.Observación B / S:

HA66AF Contrato custodia, almacenaje, consulta  100%Número 1 1

HA66AG Contrato de valoración documental  100%Número 1 1

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.3 Medellín se construye desde el arte y la cultura-

Programa: 4.3.2 - Movilización por la cultura

4.3.2.2 Fortalecimiento del Museo de AntioquiaProyecto PD:

Proyecto: 010135 Museo de antioquia (vigencia futura-epm)-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 555 $ 534 $ 534

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA35AA Pago cuota adqui.inmueble vigencia futur  96%Millones de pesos 554 534

Reto: 4.5 Medellín innovadora-

Programa: 4.5.1 - Ciencia, innovación y tecnología para la sociedad

4.5.1.Proyecto PD:

Proyecto: 100031 Capitalización corporación ruta n medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 8.200 $ 8.200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA31AA Capitalización  103%Millones de pesos 8.000.000.000 8.200.000.000

Programa: 4.5.3 - Internacionalización

4.5.3.Proyecto PD:

Proyecto: 140000 Capitalización aci medellin y area metropolitana-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.000 $ 3.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA00AA Aportes  100%Millones de pesos 3.000 3.000

4.5.3.3 Medellín ciudad de grandes eventos, convenciones y feriasProyecto PD:

Proyecto: 120115 Adquisición de acciones plaza mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10.000 $ 10.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA15AA Adquisión de acciones plaza mayor  100%Número 5.464.063 5.464.063
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Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.1 Medellín se integra con la región, el Área Metropolitana y la Nación-

Programa: 5.1.1 - Gestión de planes regionales y metropolitanos

5.1.1.2 Túnel de OccidenteProyecto PD:

Proyecto: 001806 Túnel de occidente (convenio no. 0583)-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.675 $ 3.675 $ 3.467

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA06AA Aportes tunel occidente vigencia futura  94%Millones de pesos 3.675 3.467

Reto: 5.3 Medellín gestiona sus sistemas de movilidad-

Programa: 5.3.1 - Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público

5.3.1.Proyecto PD:

Proyecto: 040320 Acuerdo de pago metro-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 49.526 $ 59.339 $ 57.291

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA20AA Pago acuerdo metro  116%Millones de pesos 49.525 57.291

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.1 Medellín ciudad verde y sostenible-

Programa: 7.1.6 - Sistema de Gestión Ambiental Integral y cambio climático

7.1.6.Proyecto PD:

Proyecto: 130362 Transferencias al área metropolitana (ley 1625/13)-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 67.268 $ 70.087 $ 68.663

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA62AA Cumplimiento de los aportes de ley  102%Millones de pesos 67.268 68.663

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
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6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos IntegralesProyecto PD:

Proyecto: 150041 Inversion transitoria de obligaciones urbanísticas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 18.229 $ 0
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Secretaría General

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva

1.3.4.8 Gerencia Jurídica PúblicaProyecto PD:

Proyecto: 120368 Gerencia jurídica en el municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 875 $ 2.437 $ 2.332

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GE68BA Implementación-mejoras sistema jurismed  97%Porcentaje 100 96,65

Se llevo a cabo la ejecución de  52 actividades del Plan de Trabajo 2016 definido como mejoras para el Sistema Nemesis. Se culmina la Implementación de la taquilla 
única radicadora como fortaleza al Sistema de Información Jurídica. El plan de trabajo definido para el proyecto del Sistema de información Jurídica Fase I se ejecutó 
satisfactoriamente con la configuración según tipo de documento y se culmina con las validaciones finales para la puesta en marcha.  Se adelantó el diagnóstico a nivel 
técnico del Sistema de Información Jurídica Fase II (Biblioteca Jurídica Virtual), complementado con la obtención de un libro electrónico en el cual se realiza la 
clasificación y análisis jurídico de vigencia expresa del normograma que vincula al Municipio de Medellín.  Así mismo,  la gestión documental refleja avances importantes 
en la clasificación de los conceptos jurídicos y en la organización física de los expedientes. Durante el proceso de organización de los expedientes (clasificación, 
depuración, ordenación, foliación y rotular), se tuvieron que hacer reprocesos que no permitieron el cumplimiento del logro al 100%

Observación B / S:

GE68BB Transferencia del conocimiento  100%Porcentaje 100 100

Se realizan las acciones tendientes a la implementación del Modelo de Gerencia Jurídica Pública: con la finalidad de socializar, analizar y evaluar asuntos jurídicos de 
impacto o relevancia para la administración municipal se realizaron 6 Comités de Enlace Jurídico; dos sesiones del Comité Sectorial de Articulación Juridica, la primera 
de instalación del comité y la segunda con la finalidad de hacer la presentación del estado del arte – declaración de contrato realidad; se institucionalizaron los Comités 
Sub Sectorial de Articulación Jurídica con la realización de 22 sesiones en los diferentes Sectores de Desarrollo Administrativo y uno de Apoyo Institucional los cuales 
permitieron entre otros aspectos relevantes: identificar causas frecuentes de daño antijurídico, definir línea de participación entre DAP – EPM ruta de atención acciones 
de tutela conexión de servicios públicos y  la notificación  de la resolucion 693 de 2016. Así mismo, se conformaron 50 mesas de estudio (según decreto 2112 nominados 
equipos de trabajo) con la finalidad de analizar y socializar un asunto específico por un equipo interdisciplinario de trabajo, conformado a requerimiento de la Secretaria 
General mediante asignación  realizada por los jefes de cada dependencia involucrada y un total de 231 servidores públicos participaron procesos formativos.

Observación B / S:

GE68BF Prevención daño antijurídico  100%Porcentaje 100 100

Se adelantan acciones como: Asesoría y Directrices al Plan de Desarrollo - Formulación e implementación del Plan de prevención - y Emisión de Directrices Unificadoras 
de Prevención y Defensa.

Observación B / S:

GE68BG Defensa jurídica  100%Porcentaje 100 100

Se adelantan acciones tendientes al fortalecimiento de la Defensa como: Coordinación acciones de defensa con Prevención, Comité de Defensa x por área del derecho y 
Comité de seguimiento a las acciones sobre posibles daños antijurídicos.

Observación B / S:

Página 33 de 408Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2016
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría General



Página 34 de 408Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2016
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría General



Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.2 - Transparencia como modelo de gestión

1.3.2.4 Gerenciar el sistema de servicio a la ciudadaníaProyecto PD:

Proyecto: 120371 Fortalecimiento mascercas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.039 $ 907 $ 856

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH71AB Sistema turnos inteligente implementado  90%Número 1 0,9

El sistema  está pendiente  de la prueba piloto en la Subsecretaría de Tesorería para su implementación.Observación B / S:

Proyecto: 120372 Gestión de servicios-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.058 $ 2.041 $ 1.990

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH72AA Medicion satisfaccion ciudadana realizad  101%Porcentaje 87 88

Se realizaron 2.290 encuestas en las cuales el canal presencial obtuvo una calificación de 4,35, el telefónico  4,64 y el virtual 4,31 para un resultado total de medición de 
la satisfacción del 88%

Observación B / S:

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva

1.3.4.1 Comprometidos con la integralidad del serProyecto PD:

Proyecto: 120225 Gestión integral del talento humano-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  86% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  116%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.004 $ 3.525 $ 3.026

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH25AA Centro bienestar sostenido  100%Porcentaje 100 100

A partir del mes de julio se realizó cambio de operador para el Centro de Bienestar del Servidor Público, los espacios cambiaron de nombre: 
El Jardín, El Recreo", La Cafetería" y El Gym", además la terraza ahora es"El Patio". En el mes de agosto se divulga la programación del espacio El Gym, además la 
invitación a los jueves de compartir en El Recreo.

Observación B / S:

Proyecto: 120231 Soluciones de vivienda para servidores municipales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  47% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  212%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.727 $ 44.728 $ 21.101

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH31AA Creditos adjudicados  247%Número 150 371

Se adjudicaron 371 créditos, de los cuales 36  para trabajadores oficiales y 335 para empleados, En la modalidad de préstamo:  Compra 318, Mejora 16, Hipoteca 35, 
Reformas 1 y contrucción 1.

Observación B / S:

1.3.4.6 Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobiernoProyecto PD:

Proyecto: 120194 Modernizacion sistema integral de gestión-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  71% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  142%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 541 $ 450 $ 318

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH94AA Mipyg implementado  125%Porcentaje 60 75

Se realizó el diagnóstico del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPYG , a través del formulario único de reporte de avance de la gestión -FURAG, para el año 
2016, donde participaron 23 entidades descentralizadas directas,  y el nivel central, falta la socialización del diagnóstico al nivel central. Este resultado es el consolidado 
final.  Actualización de 1890 manuales específicos de funciones y competencias laborales de los empleos

Observación B / S:

GH94AC Seguimiento sisitema de gestión de calid  100%Porcentaje 100 100

La auditoría externa del ICONTEC se llevó a cabo del 12 al 21 de septiembre de 2016Observación B / S:

GH94AD Estrategias de comunicación sig implemen  100%Porcentaje 100 100

Se han divulgado las estrategias de comunicación relacionadas con la auditoría externa y las permanentes actualizaciones de documentos en isolucion.  Así mismo, la 
divulgación del Sistema Integral de Gestión

Observación B / S:

GH94AE Servidores acompañamiento y sensibilizac  135%Número 3.000 4.039

Se realizó acompañamiento y sensibilización en el Sistema Integral de Gestión, tanto a los enlaces de los procesos como a los demás servidores que participan en los 
mismos,  además de las auditorías internas, externas y en el programa de inducción y reinducción del Municipio de Medellín. 
Las auditorías Internas in situ, se realizaron del 5 al 27 de julio.

Observación B / S:

GH94AF Auditorías internas de calidad realizada  100%Porcentaje 100 100

1.3.4.7 Evolución de lasTIC para una organización digitalProyecto PD:

Proyecto: 120012 Fortalecimiento de la cultura de la tecnología de las tic-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.648 $ 27.701 $ 26.432

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH12AA Servicios tic disponibles  100%Número 11 11

Estos servicios TIC disponibles hacen parte del  "Servicio integral de apoyo tecnológico a la plataforma informática para el Municipio de Medellín", lo que permite 
garantizar la prestación de los servicios de la plataforma tecnológica en el Municipio de Medellín a todos los usuarios

Observación B / S:

GH12AB Disponibilidad plataforma tic  100%Porcentaje 99,6 99,65

99,65% en la disponibilidad de la plataforma TIC por parte de los diferentes proveedores de servicios y la supervisión del personal responsable del proceso, lo que 
permite lograr una disponibilidad acumulada de la plataforma del 99,65% .

Observación B / S:
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Proyecto: 120226 Modernización e integración de la gestión documental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 442 $ 454 $ 433

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH26AA Sistema gestion documental implementado  90%Porcentaje 100 90

El Sistema se encuentra en las etapas finales de prueba, con una ejecución del 90%, está almacenado en el servidor del Municipio ROYALDEV, con la ip:10.2.0.09. Para 
ingresar en este sistema se debe digitar la siguiente ruta, luego de ingresar el usuario y contraseña, http://10.2.09/ROYALECM

Observación B / S:
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Secretaría Suministros y Servicios

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.2 - Transparencia como modelo de gestión

1.3.2.1 Ferias de la transparencia con vosProyecto PD:

Proyecto: 120234 Transparencia en la gestión contratación  pública-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  84% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  116%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 2.469 $ 2.085

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SS34AA Feria de la tranparencia realizada  100%Número 1 1

SS34AB Practicantes de excelencia  100%Número 11 11

SS34AC Estrategia comunicacional  100%Meses 10 10

SS34AD Procesos de contratación apoyados  90%Meses 10 9

SS34AE Plataforma subasta implementada  100%Meses 9 9

SS34AF Apoyo al proceso de adquisiciones  100%Meses 4 4

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva

1.3.4.3 Gestión eficiente para la adquisición de bienes y serviciosProyecto PD:

Proyecto: 120011 Renovación parque automotor-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 2.484 $ 2.471

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SS11AA Servicios de transporte  99%Horas 29.913 29.695

SS11AB Vehículos adquiridos  100%Número 12 12

Proyecto: 120230 Bienes muebles para la prestación de servicios con calidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 62% Ejec. Financiera :  68% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 220 $ 337 $ 229

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SS30AA Bienes suministrados  0%Número 106 0

Por diferentes motivos, el contratista no alcanzó a entregar los bienes muebles.Observación B / S:

SS30AB Aseguramient metrológico(calibracion eq)  85%Porcentaje 100 85
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SS30AC Mantenimiento circuito cerrado de tv  100%Porcentaje 100 100

1.3.4.5 Gestión y conservación de activosProyecto PD:

Proyecto: 120228 Mantenimiento del centro administrativo municipal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  76% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  131%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.100 $ 2.176 $ 1.660

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SS28AA Pisos intervenidos con mantenimiento mes  100%Meses 12 12

Proyecto: 120229 Mantenimiento sedes administrativas municipales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  64% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  157%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.940 $ 3.925 $ 2.496

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SS29AA Sedes intervenidas con mantenimiento mes  100%Meses 12 12

Proyecto: 120233 Administración y conservación del inventario de bienes inmuebles-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  80% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  125%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.288 $ 1.031

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SS33AA Saneamiento bienes inmuebles municipio  100%Meses 6 6

Proyecto: 130293 Adquisición y adecuación sedes administrativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 164 $ 155

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SS93AB Predios adquiridos  100%Número 10 10

Proyecto: 150303 Gestión de bienes de uso público-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 0 $ 0
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SS03AA Gestión inmobiliaria  0%Meses 12 0

Este proyecto no se ejecutó en el 2016, sus recursos se han trasladado a otros proyectos de la SecretaríaObservación B / S:

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.2 Proyectos Integrales para Medellín-

Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos

6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos IntegralesProyecto PD:

Proyecto: 120292 Inversión de obligaciones urbanísticas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  2% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  4.289%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 29.794 $ 23.237 $ 542

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SS92AA Predios adquiridos  100%Número 2 2

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :
1.3.4.5 Gestión y conservación de activosProyecto PD:

Adquisicion de Bienes Inmuebles080304 $ 0,00000 $ 0,0
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Secretaría Educación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno

1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las 
acciones

Proyecto PD:

Proyecto: 080075 Laboratorio de la calidad de la educación-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 200 $ 185

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED75AE Est grad 11 q aplican encuest expectativ  102%Número 4.000 4.070

ED75AI Egresados que aplican encuesta de sgto  107%Número 800 853

ED75AJ Personas q aplican encuesta ambiente esc  90%Número 20.272 18.290

Con corte a diciembre 30 se tenía un avance discriminado así: 7.161 estudiantes, 6.752 padres de familia, 4.377 docentesObservación B / S:

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz

2.3.4.2 La educación en Medellín le apuesta a la paz y la convivenciaProyecto PD:

Proyecto: 140089 Escuelas para la vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.500 $ 8.328 $ 8.316

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED89CA Ie atendidas por psicologos sem  100%Número 163 163

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media

4.1.1.1 Fortalecimiento de la educación inicial - Buen ComienzoProyecto PD:

Proyecto: 080545 Gestión de buen comienzo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 132 $ 2.108 $ 2.107
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED45AF Opertiv y func centro doc  buen c  100%Número 1 1

Proyecto: 080546 Formación de agentes educativos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40 $ 80 $ 75

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED46BA Madres comun part celeb cap di mad comu  78%Número 2.450 1.920

Se realizó el evento el 18 de noviembre y contó con una asitencia total de 1920 Madres Comunitarias, Fami y Sustitutas. Depende de la demanda.Observación B / S:

Proyecto: 140177 Atención desde la gestación hasta los 5 años-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  107%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 85.486 $ 130.068 $ 118.133

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED77AC Info gestion interventoria programa bc  91%Número 11 10

La interventoría de los contratos de atención integral a la primera infancia - Buen Comienzo, ha entregado 10 informes de Gestión a la fecha. El informe correspondiente 
a la ejecución de diciembre no ha llegado.

Observación B / S:

ED77EA Atencion integral familias  gestac y lac  203%Número 5.800 11.773

La atención efectiva en el Programa Buen Comienzo, fue brindada hasta el 30 de Noviembre de 2016,   con dicho corte se  generaron las cifras oficiales de atención para 
el cierre. La meta de cobertura fue alcanzada en un 92%, debido a la alta rotación de las familias en esta modalidad de atención no se logro el 100%.
El indicador esta planteado en téminos de atención acumulada, sin embargo la atención efectiva al 30 de Noviembre es de 5357 madres gestantes y lactantes.

Observación B / S:

ED77EB Atención integral niñ@s 0 - 5  125%Número 57.180 71.228

La atención efectiva en el Programa Buen Comienzo, fue brindada hasta el 30 de Noviembre de 2016,   con dicho corte se  generaron las cifras oficiales de atención para 
el cierre. Se cumplió con la meta propuesta para la atención.
El indicador esta planteado en términos de atención acumulada, sin embargo la atención efectiva al 30 de Noviembre es de 57208 niños y niñas.

Observación B / S:

4.1.1.3 Permanencia en el sistema escolarProyecto PD:

Proyecto: 040299 Servicio educativo provisión para ascenso en el escalafón-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.666 $ 0 $ 0

Los recursos fueron trasladaron a los proyectos 080154  y 080167 de nómina de docentoes SGP por medio del Decreto 1874 del 5 de diciembre de 2016.Observación Proyecto:

Proyecto: 080142 Aportes patronales docentes de instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 57.224 $ 57.922 $ 57.922
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED42AA Pago de  aportes patronales a docentes  100%Número 14 14

Proyecto: 080154 Pago de personal docente sgp instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 382.571 $ 409.319 $ 407.576

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED54AA Pago de nómina docentes  100%Número 14 14

Proyecto: 080166 Pago personal administrativo a instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 16.471 $ 17.634 $ 16.978

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED66AA Pago de personal administrativo oficial  100%Número 14 14

Proyecto: 080167 Pago de personal docente municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 66.165 $ 59.797 $ 56.854

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED67AA Pago catorcenal de docentes municipales  100%Número 26 26

Proyecto: 080171 Gratuidad educativa para los estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria y media de las instituciones educativas oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 25.025 $ 24.408 $ 24.408

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED71AC No. de ie beneficiadas con gratuidad  100%Número 210 210

Proyecto: 080357 Fortalecimiento institucional para la descentralización educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.523 $ 15.476 $ 14.888
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED57AA Contratos- convenios fortalecimiento sem  150%Número 6 9

Dado que el objeto del contrato es amplio, con el fin de permitir realizar los contratos de funcionamiento propios de la Secretaría de Educación, toda vez que se tengan 
recursos disponibles, se  realizaron los siguientes nueve (9) contratos:
Profesionales (2)  - Tesoreros (1) - Transporte (1) - Servicio de Administración Documental (1) -  Suministro de complemento vestuario institucional (chalecos) (1) - 
Preimpresos (1) - Digitalización documental (1) - Operación Logística Eventos Académicos (1)

Observación B / S:

Proyecto: 080424 Servicios escolares complementarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  90% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  109%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 17.503 $ 24.273 $ 21.955

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED24AB Estudiantes con protección escolar  97%Número 424.600 413.580

Sistema de Información Buen Comienzo corte Noviembre 30 de 2016. Matricula oficial y cobertura contratada con corte a 30 de noviembre. No se incluyen alumnos 
desertores ni trasladados.

Observación B / S:

ED24AD Promedio alum. transport de ie oficiales  100%Número 10.600 10.630

El valor reportado corresponde al promedio de los cupos disponibles mensualmenteObservación B / S:

Proyecto: 080442 Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera :  87% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 18.181 $ 18.707 $ 16.263

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED42CA Cupos jóvenes extraedad, adultos y analf  83%Número 31.799 26.521

*La meta esta planteada en términos de número de cupos contratados.
*La atención efectiva con corte a 31 de diciembre es de 23.826 jóvenes en extraedad y adultos.
*La atención efectiva siempre será menos que la contratada, debido a las condiciones sociales de la población atendida y a la deserción escolar.

Observación B / S:

Proyecto: 080446 Pago de servicios públicos de instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.400 $ 11.811 $ 11.598

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED46AA Pago de servicios públicos a las ie ofic  100%Número 12 12

Proyecto: 080524 Arrendamiento de inmuebles para instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.957 $ 3.894 $ 3.894
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED24CA Plantas físicas con pago de arrendamient  100%Número 24 24

Proyecto: 080531 Contratación de la prestación del servicio educativo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  70%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 38.244 $ 43.832 $ 39.674

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED31AD Cupos educ contrata prees,prim, sec, med  91%Número 33.064 30.045

*La meta esta planteada en términos de número de cupos contratados.
*La atención efectiva con corte a 31 de diciembre es de 28.405 niños, niñas y jóvenes en edad escolar.
*La atención efectiva siempre será menos que la contratada, debido a la prioridad en la oferta educativa oficial y a la deserción escolar.

Observación B / S:

ED31AF Info gestion interventoría cob regular  100%Número 11 11

ED31AH Campaña publicitaria matricula 2017  0%Número 1 0

Se encuentran en ejecución las jornadas con el acompañamiento de Metroparques como operador del contrato, se vienen realizando desde el 22 de octubre. A la fecha 
se han efectuado 12  jornadas:
Comuna 80 – San Antonio de Prado, El Limonar. 22 de octubre. Comuna 5 - Castilla. 28 de octubre. Comuna 70 – Altavista. 4 noviembre. Comuna 4 – Aranjuez. Moravia 
(Jornada nocturna). 10 noviembre.  Comuna 8 – Villa Hermosa, PB La Ladera, Llanaditas y El Faro. 20 de noviembre. Comuna 1 – Popular, Carpinelo. 25 de noviembre. 
Comuna 7B -  Robledo, Sector Villas de Santa Fe, 26 de noviembre. Comuna 9 – Buenos Aires, Barrio 8 de Marzo. Lunes, 5 de diciembre. Comuna 4 - Moravia, Sector 
El Oasis. Miércoles, 14 de diciembre. Comuna 3-Manrique, Sector El Hoyo. Viernes, 19 de diciembre. Comuna 7- Robledo Villa Sofía. Miércoles 21 de Diciembre. 
Comuna 60- San Cristóbal. Miércoles 11 de enero de 2017.
Las próximas jornadas se realizarán el jueves 19 de enero de 2017 en Sector Las Mirlas Comuna 8 y el viernes 20 de Enero de 2017 Ciudadela Nuevo Occidente 
Comuna 60

Observación B / S:

Proyecto: 080537 Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 34.553 $ 72.658 $ 71.557

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED37AA Ctt prestación del servicio en ie (aux a  200%Número 1 2

Se realizó un contrato más ya que no se contaba con el recurso disponible que abarcara la prestación del servicio hasta finalizar el añoObservación B / S:

ED37AB Plantas físicas con servicio de vigilanc  103%Número 409 420

Se ejecutó de acuerdo con lo proyectado. Para el día 10 de diciembre de 2016 se realizó la oficialización de once (11) instituciones.Observación B / S:

ED37AC Plantas físicas con servicio de aseo  103%Número 406 418

Se ejecutó de acuerdo con lo proyectado.Los servicios de aseo prestados en las 11 i.e oficializadas, se tomaron de otras instituciones aprovechando la temporada de 
vacaciones.

Observación B / S:

Proyecto: 130211 Incorporación recursos fonpet-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 19.639 $ 19.639

Los recursos de este proyecto son recursos sin situación d e fondos.
A través de la ley 549 de 1999 se creó el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales FONPET. Mediante la Ley 1769 de2015 se liquida el 
presupuesto de la nación y se indica que se deben realizar deshaorros mínimos para abonar al pasivo pensional de los docentes.

Observación Proyecto:
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Proyecto: 150306 Gestión transporte escolar alternativo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  88% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 15 $ 13

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED06AA Ie benef program en biciclet al colegio  0%Número 10 0

Se suspendió la contratación debido a la falta de recursosObservación B / S:

4.1.1.4 Inclusión en el sistema escolarProyecto PD:

Proyecto: 080300 Atención a población con necesidades educativas especiales, discapacidad y talentos excepcionales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera :  84% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  112%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.577 $ 8.730 $ 7.358

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED00AF Direct y doce cap en ed inc y aten div  107%Número 4.500 4.810

ED00AG Padres flia y acud cap y asesor en ge  107%Número 6.000 6.410

ED00AH Estab ed con pln mej y pln acc ed inclu  98%Número 140 137

Se acompañó a 137 establecimientos educativos en plan  de mejoramiento y acción.Observación B / S:

ED00AI Est con nee benf de la gest esc inclusiv  118%Número 6.800 8.035

Se logró ampliar atención bajo el parámetro de la eficiancia de los recursos presupuestales.Observación B / S:

ED00AJ Est discap cogn vinc proc form ie maestr  100%Número 300 300

ED00AK Est discap vinc o atend en mod virt asis  100%Número 132 132

ED00AL Est discap audi con apoy especializado  100%Número 85 85

ED00AM Estu discap auditiva con apoyos espec  104%Número 90 94

Se cumplió la meta y se superó debido a una mayor demanda por parte de los estudiantes.Observación B / S:

ED00AN Docen form y capac logodactica y logogen  55%Número 11 6

No se logra el cumplimiento de la meta debido a problemas en el proceso contractual.Observación B / S:

4.1.1.5 Educación media y articulación con la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 080039 Articulación de la educación media con la formación técnica y tecnológica y el mundo productivo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.173 $ 2.229 $ 2.095

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED39AF Est form tecnica estrat nodo pertinen ed  100%Número 16.200 16.197

Se atendieron 16197 estudiantes de las IEO en formación técnica por estrategia de nodos. La meta vs resultado se reduce debido a la deserción estudiantil así como 
reprobación del año escolar por parte de algunos estudiantes.

Observación B / S:

Página 54 de 408Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2016
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría Educación



ED39AG Ie med tecnica estrat nodo pertinen ed  100%Número 135 135

ED39AH Est ie ofic afiliados sist riesg labor  82%Número 16.200 13.260

No se cumple la meta dado que no todas las IEO poseen manejo adecuado a los aplicativos para el diligenciamiento de los formularios o personal cualificado para tal fin, 
a pesar de las asesorías y capacitaciones que desde el equipo de media técnica se realizan.

Observación B / S:

Reto: 4.2 Medellín, camino a la excelencia y la calidad-

Programa: 4.2.1 - Gestión escolar para el mejoramiento de la calidad

4.2.1.1 Transformación de la gestión escolar desde el PEIProyecto PD:

Proyecto: 080550 Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes de mejoramiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  77% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  128%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 699 $ 500 $ 384

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED50AM Sgto estableci educat con certifi iso  93%Número 42 39

Se tenía programado el acompañamiento a 42 Instituciones Educativas, se atendieron 39 establecimientos por el retiro voluntario de la estrategia por parte de algunas 
Instituciones Educativas. Instituciones Educativas retiradas: Gabriel  García Márquez, Guadalupe, Casd José María Espinosa Prieto.

Observación B / S:

ED50AN Personal form en sist gestion calidad  157%Número 680 1.066

 La asistencia a los procesos de formación se realizó de manera amplia lo que permitió lograr superar la meta establecida.Observación B / S:

ED50AO Ie acompañadas en proy educt instit pei  100%Número 87 87

ED50AP Direc y docent part xi foro calidad  100%Número 6 6

4.2.1.3 Incentivos para la calidadProyecto PD:

Proyecto: 080559 Premios ciudad de medellín a la calidad de la educación-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera :  85% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 3.142 $ 2.686

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED59BA Profesionales evaluadores del premio  77%Número 66 51

De acuerdo con las características del proceso del Premio, está meta depende del número de postulaciones que finalmente se reciban (a mayor número de 
postulaciones, mayor es el número de evaluadores), para lo cual desde el equipo de profesionales del premio se hace todo un proceso de divulgación, motivación y 
acompañamiento en escritura y sistematización, pero en últimas son las personas e instituciones a las que está dirigido el proyecto quienes deciden postularse o no, este 
último es un factor que no se puede controlar y en tal sentido, debido al número final de postulaciones en 2016, el cual disminuyó por las razones que se enuncian, no se 
tuvo que contratar los evaluadores inicialmente proyectado (66) solamente se requirió para cumplir con este proceso 51 evaluadores.

Observación B / S:

ED59BB Evento de lanzamiento del premio  100%Número 1 1

Se cumplió. Este lanzamiento se hace a través de una rueda de prensa que se realiza en el Auditorio Guillermo Cano de la Alcaldía, la cual se desarrolla de manera 
satisfactoria y bajo las condiciones previstas.

Observación B / S:

Programa: 4.2.2 - Maestros, maestras y directivos líderes de la calidad y la excelencia

4.2.2.1 Maestros y maestras sujetos del saber - MovaProyecto PD:
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Proyecto: 150302 Dotación y operación del centro de innovación del maestro mova-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera :  71% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 876 $ 832 $ 588

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED02AF Doc direc y age ed vinc estr forma mova  198%Número 300 595

Hubo mayor demanda por parte de los docentes y directivos docentes vinculados a la estrategia de MOVA.Observación B / S:

ED02AG Doc direc age ed vinc estr inter ed y cu  120%Número 100 120

Hubo mayor demanda por parte de los docentes y directivos docentes vinculados a las estrategia de MOVA.Observación B / S:

ED02AH Doc direc y age ed vinc estr mova mov  200%Número 1.200 2.400

Se brindó atención a los docentes y se cumplió con la meta; sin embargo, los recursos  para el cumplimiento de esta fueron  provienentes del FMCV, adscritos a un 
convenio de asociación realizado con Parque Explora desde el año 2015, el cual se amplió para el presente año. Dado que ya se había cumplido la meta en en este 
proyecto 150302, no se priorizaron  intervenciones de Mova Móvil.

Observación B / S:

ED02AI Interv mova movil en el territorio  0%Número 61 0

No se realizaron intervenciones MOVA Móvil  en el territorio.Observación B / S:

4.2.2.3 Bienestar docenteProyecto PD:

Proyecto: 080480 Desarrollo personal y bienestar laboral de docentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  84% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  114%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 618 $ 945 $ 792

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED80AD Docentes participantes juegos magisterio  91%Número 2.000 1.821

Terminó la ejecución de los juegos del magsterio, su resuiltado dependía de la participación de los Docentes y Directivos Docentes inscritos en cada una de las 
actividades y deportes desarrollados.

Observación B / S:

ED80AE Docentes participantes día del maestro  100%Número 4.500 4.500

Proyecto: 130263 Estímulo docentes catorcenales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 80 $ 34 $ 34

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED63AB Estimulos educativos  entregados  75%Número 20 15

En total se postularon 24 docentes, de los cuales fueron aprobados 15. 
No todos los Docentes Catorcenales se acogen al beneficio, y  en algunos casos los que  postulan las solicitudes no cumplen con los requisitos estipulados.  por lo tanto 
el estímulo no es entregado.

Observación B / S:

Programa: 4.2.3 - Promoción de las capacidades y talentos de estudiantes
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4.2.3.1 Estrategia para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivasProyecto PD:

Proyecto: 080558 Olimpiadas del conocimiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 814 $ 858 $ 858

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED58AB Est ganadores de estímulos económicos  100%Número 25 25

ED58AE Transmis telev semif y finals olimpiadas  100%Número 12 12

ED58AF Est clasif en 3° fase en olimp con becas  100%Número 5 5

ED58AH Cober est prim fas olimpiadas conocimien  90%Porcentaje 100 89,67

Se evaluaron a todas las instituciones previamente inscritas por medio del SIMAT. El logro de esta meta dependió de la asistencia de los estudiantes a la prueba, así 
como de una correcta información reporada en el SIMAT por parte de las IE.  El resultado está sujeto a la voluntad de la inscripción por parte de las IE. de sus 
estudiantes.

Observación B / S:

Proyecto: 120348 Formación de estudiantes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 865 $ 7.085 $ 6.939

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED48AE Estudiantes formados en educación adulto  100%Número 810 810

*La meta esta planteada en términos de número de cupos contratados.
*La atención efectiva con corte a 31 de diciembre es de 670 jóvenes en extraedad y adultos.
*La atención efectiva siempre será menos que la contratada, debido a las condiciones sociales de la población atendida y a la deserción escolar.

Observación B / S:

ED48BA Ie benefi formacion en pruebas estandar  111%Número 142 157

52 IE: Fundación Avanemos, 105 IE: Los Tres Editores. Total 157 IE. Meta cumplida. Se inició con 152 IE, posteriormente se sumaron 5 IE,  para completar 157 IE.Observación B / S:

ED48BB Estudi form part simul pruebas estandari  113%Número 35.516 40.192

Cobertura a estudiantes de 157 IE con: simulacros en pruebas estandarizadas, grado 11  (3 pruebas), grado 10  (1 pruebas),  grado 9  (2 pruebas), grado 8 (1 prueba).  
Se finalizó proceso.  El proyecto se desarrolló de acuerdo con lo previsto con un incremento en la cobertura estimada al considerar universalmente la atención, no solo 
de grado 11 sino también de los grados 8, 9 y 10.

Observación B / S:

ED48BC Docentes formados pruebas estandarizadas  119%Número 710 848

Cobertura a docentes y directivos docentes de las 157 IE establecidas, los cuales recibieron formación en pruebas estandarizadas. La formación de docentes en pruebas 
estandarizadas de los grados 10 y 11, se amplió la atención a directivos docentes y a docentes de los grados 8 y 9 permitiendo cumplir  la meta del año.

Observación B / S:

4.2.3.2 Educación complementaria para el fortalecimiento de las capacidades humanas y los talentosProyecto PD:

Proyecto: 140091 Jornada complementaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.244 $ 4.165 $ 3.989

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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ED91AA Estudiantes jc ruta bilingüismo  130%Número 2.000 2.590

La demanda fue superior a la esperada y se le brindó a tención a todos los participantes de la ruta. Francés: 626, Inglés: 1852, Chino Mandarín: 112.Observación B / S:

ED91AB Estudiantes jc ruta ciencia y tecnología  183%Número 8.708 15.939

La demanda fue superior  a la esperada y se le brindó atención a todos los participantes de la ruta. 
Apropiación tecnológica : 828, Experimentos 8+ y 10+: 757, Feria CT+I: 7507, Lego: 109, Robótica: 2778, Semilleros de investigación Escolar: 3960

Observación B / S:

ED91AC Est jc sem ruta formación ciudadana  125%Número 1.800 2.255

SimulaciónONU: 886, Liderazgo Juvenil: 827, Orientación Vocacional: 542. Cumplida. A pesar que los proyectos Liderazgo Juvenil y Orientación Vocacional llegaron 
tarde al territorio, por temas netamente contractuactuales, el logro de la meta de se cumplió, para la primera semana de noviembre ya se tenían la totalidad de 
estudianes a atender en estos proyectos.

Observación B / S:

ED91AD Estudiantes jc ruta medio ambiente  62%Número 1.667 1.037

Fueron atendidos en el Proyecto de Medio Ambiente 1037 niños. Dentro de la Ruta de Medio Ambiente, el proyecto de eco huertas y padrinazgos ambientales que se 
tenía planeado ejecutar en articulación con la Secretaría de Medio Ambiente, no se pudo llevar a cabo por inconvenientes administrativos  y contractuales, lo cual impidió  
que los proyectos llegaran al territorio en los tiempos planificados, generando retrazos en la operación y el reordenamiento de recursos.

Observación B / S:

ED91AF Est ec ruta cultura  95%Número 3.130 2.982

Danza: 525, Artes Integradas: 1054, Literatura: 406, Red Coral: 637, Teatro:360. Los proyectos de Medios Escolares que debía atender 445 estudiantes y Medios 
Audiovisuales que debía atender 395 estudiantes, 840 estudiantes en total, no se ejecutó debido a que el proceso contractual se extendió, impidiendo que la Entidad 
aliada garantizara el cumplimiento del contrato.

Observación B / S:

4.2.3.3 Estrategias de profundización y formación en lengua extranjeraProyecto PD:

Proyecto: 080464 Competencias en segundas lenguas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  84% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  119%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 420

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED64AD Estudiantes formados en ingles.  702%Número 120 842

La meta se supera gracias a la búsqueda y puesta en marcha de alianzas con la empresa privada, así: 711 Estudiantes de Medellín School Camps y 131 Estudiantes 
que fueron beneficiados con licencias virtuales de Franklin Learning Centers.
Finalizando año 2016, gracias a esos apoyos, se recibieron las licencias virtuales de Lexia, las cuales se entregaron a 891 estudiantes de preescolar de 11 IEO que 
hacen parte de la estrategia "Semilla Bilingüe", y serán una herramienta de aprendizaje en idioma inglés durante la vigencia 2017.

Observación B / S:

ED64AG Doc basi prim presc form ing acomp pr pe  112%Número 100 112

112 maestros beneficiados de IEO de la ciudad. (78 maestros de Semilla Bilingüe, 22 maestros de inglés realizan una especialización gracias al apoyo de Suramericana, 
la Universidad Única y el Centro Colombo Americano, 12 maestros de Medellín School Camps).

Observación B / S:

Programa: 4.2.4 - Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación

4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizajeProyecto PD:

Proyecto: 080029 Construcción de jardines infantiles de calidad para la atencion integral a la primera infancia en el municipio de medellin-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  10% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.070 $ 213

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED29AD Construccion jardines infantiles  0%Número 1 0

En ejecución del contrato de construcción del Jardín Infantil Biuen Comienzo Lusitania.Observación B / S:
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Proyecto: 080098 Dotación de mobiliario escolar-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  107%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.798 $ 2.623

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED98BA I.e. dotadas  545%Número 11 60

Inicialmente se tenía proyectado dotar once  (11) Instituciones Educativas a oficializar, sin embargo, del año 2015 se recibieron reservas para dotación en menaje, por lo 
cual al 31/08/2016 con los recursos disponibles se pudo dotar mayor número de Instituciones Educativas.

Observación B / S:

Proyecto: 080422 Consultoría, estudios y diseños para equipamientos educativos oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  41% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  243%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 33 $ 14

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED22AC Estudio geotécnico norm sism ce la aldea  100%Número 1 1

Se  dio inicio en dicimebre de 2016Observación B / S:

ED22AD Interventoría de obra  ie la huerta  100%Número 1 1

En el mes de septiembre se realizó la adición y ampliación al contrato de interventoría de obra para la Institución Educativa La Huerta, por valor de $14.187.380, la cual 
se encuentra finalizado.

Observación B / S:

Proyecto: 080441 Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  88% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  114%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 16.484 $ 14.457

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED41AA Obras de mantenimiento  265%Número 51 135

Se tuvieron en cuenta los siguientes contratos: 
Los correspondientes a Mantenimientos, adecuaciones y reformas.
4600065603 de 2016 “Mantenimiento preventivo y correctivo de bombas de agua en Instituciones Educativas”
4600066796 de 2016 “Mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores”
4600065989 de 2016 “Mantenimiento y reparación de obras civiles y eléctricas en Instituciones Educativas”. La ejecución de este contrato permitió intervenir de manera 
inmediata y oportuna las necesidades más apremiantes que se requerían en las IE, lo cual permitió superar la cantidad planeada.

Observación B / S:

Proyecto: 080522 Fortalecimiento de tecnologías de la información-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.404 $ 17.121 $ 16.236

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED22CI Equipos cómputo ie con licencia y conect  104%Número 48.000 50.157
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Se superó la  meta debido a que el programa de computadores para educar del Ministerio de Educación dotó de equipos portátiles a las instituciones educativas, por los 
diferentes proyectos de dicho organismo.

Observación B / S:

ED22CJ Mesa de ayuda contratada para ie  100%Número 1 1

Proyecto: 080554 Dotación de mejores ambientes de aprendizaje de instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  66% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  152%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.229 $ 2.129

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED54AB Sedes eduactivas dotadas  100%Número 3 3

ED54AD Dotac pioneros todos a aprender  100%Número 65 65

Proyecto: 100024 Adecuación y matenimiento de espacios-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 902 $ 879

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED24BA Obras de mantenimiento  0%Número 18 0

Se encuentra en proceso contractual. Estas obras se ejecutarán con el  convenio suscrito con la  EDU, el pasado 23 de diciembre de 2016 se dio inicio a la etapa 
contractual, no es posible que cumpla la meta de este proyecto.

Observación B / S:

Proyecto: 130274 Plan de lectura y bibliotecas escolares-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 26 $ 26

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED74BC Biblio escol manten actul y sopor janium  100%Número 43 43

43 bibliotecas escolares que cuentan con licencia de uso del sistema Janium se les realizó el acompañamiento, soporte técnico, actualización y alojamiento "Hosting". El 
contrato finalizo el 31 de diciembre de 2016. La meta se cunmplió sin contratiempos

Observación B / S:

Proyecto: 130345 Jve-60 construcción de las segundas etapas de las instituciones educativas la huerta y alfonso upegui orozco del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.090 $ 4.090

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED45CG Ampliación ie la huerta  100%Número 1 1

Proyecto: 130351 Jve-80 centro infantil buen comienzo-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.100 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED51AC Inicio obra centro infant buen comienzo  0%Número 1 0

Se encuentra en etapa de estudios y diseños.  El logro está planteado para ejecutarse en la vigencia 2017, no es posible iniciar en esta vigencia, toda vez, que se 
requiere realizar modificaciones a la implantación del proyecto por el  humedal identificado en el sector, adicionalmente por tiempos contractuales
en la modalidad de licitación pública

Observación B / S:

Proyecto: 130702 Jve-c50-14 ampliacion y adecuación del centro educativo la aldea-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.029 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED02AJ Reposicion centro educativo la aldea  0%Número 1 0

El logro se debe trasladar para la vigencia 2017, toda vez que, es necesario esperar el trámite de adquisición del predio y pago de compensaciones requeridas por la 
unidad de adquisiciones de la SSS. Se están adelantando los trámites precontractuales para la elaboración de estudios técnicos requeridos para la obtención de la 
licencia.

Observación B / S:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media

4.1.1.1 Fortalecimiento de la educación inicial - Buen ComienzoProyecto PD:

Proyecto: 130432 14pp3-atención integral a la primera infancia en educación inicial y apoyo a los procesos pedagógicos en la educación básica y secundaria, en la comuna 3 - manrique-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 85 $ 85

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED32BB Dotación tecnológica  100%Número 1 1

Proyecto: 140214 15pp3-fortalecimiento a la educación formal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  44% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  229%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 201 $ 88

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

Página 61 de 408Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2016
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría Educación



ED14BA Instituciones educativas dotadas  100%Número 16 16

Proyecto: 150126 16pp3-educación con calidad para todas y todos los habitantes de manrique-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  78% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  128%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 350 $ 274

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED26AA Niñ@s con atención en primera infancia  100%Número 125 125

Proyecto: 150133 16pp14-atención integral de niños y niñas entre los 3 meses y los 5 años en el poblado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 220 $ 220 $ 208

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED33AC Niñ@s con atención en primera infancia  100%Número 44 44

4.1.1.3 Permanencia en el sistema escolarProyecto PD:

Proyecto: 150137 16pp70-universalización y gratuidad de la educación básica primaria, básica secundaria y media técnica.-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  53%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 128 $ 128 $ 120

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED37AD Estudiantes transp esc por recargas  113%Número 400 453

Finalizó el contrato superando la meta de beneficiarios por optimización del recursoObservación B / S:

ED37AE Personas formadas en preicfes  0%Número 30 0

El proyecto finalizará su ejecución en el año 2017Observación B / S:

4.1.1.5 Educación media y articulación con la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 150124 16pp1-mejoramiento de la calidad en la educación en popular-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 147 $ 147 $ 141

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED24FA Estudiantes formados en orientación voc  100%Número 166 166

Se finalizó el contrato superando la meta de beneficiarios por optimización del recurso.Observación B / S:

ED24FB Formación ie con escuelas de padres  95%Número 22 21
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Se finalizó al 100%, se benefiaciaron 21 I.E al final del proceso. No se beneficiaron las 22 I.E planteadas al principio del contrato, ya que una I.E  que era de cobertura se 
oficializó, redistribuyendo los estudiantes en los otros 21 colegios oficiales. Institución San Nicolás (Barrio San Nicolás)

Observación B / S:

Reto: 4.2 Medellín, camino a la excelencia y la calidad-

Programa: 4.2.3 - Promoción de las capacidades y talentos de estudiantes

4.2.3.1 Estrategia para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivasProyecto PD:

Proyecto: 150128 16pp8-promoción y apoyo de los procesos pedagógicos en las instituciones educativas de villa hermosa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  78% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 313

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED28AB Estudiantes atendidos con neces educ esp  100%Número 194 194

ED28AC Personas formadas en segunda lengua  0%Número 167 0

El contrato continúa en el 2017 por no terminación del proceso de formación. Se hizo  la debida justificación para la solicitud  de reserva presupuestal.Observación B / S:

ED28AD Fortalecimiento a i.e. oficiales en invg  88%Número 17 15

El contrato finalizó, y dos instituciones educativas no aceptaron la estrategia para el año 2016, por tardanza en el inicio de la intervención.Observación B / S:

ED28AE Fortalecimiento a i.e. oficiales en disc  100%Número 17 17

ED28AF Formación a estudiantes en preicfes  49%Número 416 202

La primera convocatoria para contratación de operador quedó desierta, por lo cual el porceso se  retrazó, además resentó alta deserción.Observación B / S:

Proyecto: 150138 16pp90-mejoramiento y continuidad a la calidad de la educación en el corregimiento de santa elena-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30 $ 30 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED38AC Personas formadas en preicfes  0%Número 125 0

El proyecto finalizará su ejecución en el año 2017Observación B / S:

4.2.3.2 Educación complementaria para el fortalecimiento de las capacidades humanas y los talentosProyecto PD:

Proyecto: 150125 16pp2-educación con pertinencia y calidad para estudiantes y  comunidad en santa cruz-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera :  78% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 468 $ 468 $ 365

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED25AB Ie dotadas con lab,rest,audiov,mob,did,d  0%Número 6 0

El contrato se encuentra adjudicado y se hizo reserva presupuestal. En el mes de marzo de 2017, se empezará a entragar la dotación a las 6 I.E oficiales beneficiadas.Observación B / S:

ED25AC Formación a estudiantes en preicfes  100%Número 416 416
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ED25AD Clubes de robótica fortalecidos  100%Número 11 11

ED25AE Personas formadas en segunda lengua  100%Número 166 166

4.2.3.3 Estrategias de profundización y formación en lengua extranjeraProyecto PD:

Proyecto: 140185 15pp14-capacitación en lengua extranjera de personas con requerimiento a nivel laboral o como estudiante de educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  63% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  158%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 120 $ 76

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED85BA Personas formadas en segunda lengua  100%Número 200 200

Proyecto: 140213 15pp8-promoción y apoyo a los procesos pedagógicos en las ie-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 85 $ 85

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED13AB Personas formadas en segunda lengua  100%Número 50 50

Proyecto: 140276 15pp11-educación con calidad para los habitantes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 109 $ 109

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED76BC Personas formadas en segunda lengua  100%Número 150 150

ED76BD Instituciones educativas dotadas  100%Número 3 3

Proyecto: 150129 16pp10-estrategias para el acceso y la permanencia a la educación de los niños, niñas y jóvenes de la candelaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 350 $ 350

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED29AB Estudiantes en semilleros de investigaci  100%Número 100 100

ED29AC Personas formadas en segunda lengua  0%Número 70 0

El contrato continúa en el 2017 por no terminación del proceso de formación. Se hizo  la debida justificación para la solicitud  de reserva presupuestal.Observación B / S:

Proyecto: 150130 16pp11-educación con calidad para los habitantes de laureles -estadio-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 37% Ejec. Financiera :  82% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  45%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 130 $ 130 $ 106

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED30AA Personas formadas en segunda lengua  0%Número 114 0

El contrato continúa en el 2017 por no terminación del proceso de formación. Se hizo  la debida justificación para la solicitud  de reserva presupuestal.Observación B / S:

ED30AB Formación a estudiantes en preicfes  74%Número 208 154

Finaliza el tiempo de ejecución del contrato, no se realizó reserva presupuestal por vencimiento de términos, y se argumenta por parte de la supervisión que se le 
garantizará el proceso a la comunidad con recursos propios.  En este proceso se presenta alta deserción.

Observación B / S:

Proyecto: 150131 16pp12-educación con calidad para los habitantes de la américa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  42% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  161%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 132 $ 132 $ 55

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED31AI Mtmiento y adecuac parques infantiles  100%Número 2 2

ED31AJ Personas formadas en segunda lengua  0%Número 100 0

El contrato continúa en el 2017 por no terminación del proceso de formación. Se hizo  la debida justificación para la solicitud  de reserva presupuestal.Observación B / S:

ED31AK Estudiantes en refuerzos escolares  100%Número 133 133

Proyecto: 150135 16pp14-capacitación en lengua extranjera en el poblado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40 $ 40 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED35AC Personas formadas en segunda lengua  0%Número 75 0

Se encuentra en ejceución , la cual  finalizará en el  primer semestre de 2017.
el contrato continua en el 2017 por no terminación del proceso de formación. Se hizo  la debida justificación para la solicitud  de reserva presupuestal.

Observación B / S:

Proyecto: 150173 16pp15-calidad educativa en guayabal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  37% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  134%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 160 $ 160 $ 60

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED73AC Personas formadas en segunda lengua  0%Número 150 0

Se encuentra en ejceución, la cual  finalizará en el  primer semestre de 2017.Observación B / S:

ED73AD Estudiantes formados en orientacion voca  160%Número 96 154

Se finalizó el contrato superando la meta de beneficiarios por optimización del recurso.Observación B / S:

Página 65 de 408Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2016
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría Educación



Programa: 4.2.4 - Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación

4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizajeProyecto PD:

Proyecto: 140171 15pp5-dotación a las instituciones educativas públicas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 16 $ 16

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED71EA Instituciones educativas dotadas  100%Número 18 18

Proyecto: 140233 15pp2-insuficiencia en la calidad educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 11 $ 11

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED33BA Instituciones educativas dotadas  100%Número 11 11

Proyecto: 150127 16pp5-mantenimiento y/o adecuación de infraestructura en instituciones educativas públicas de castilla-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED27AA Manteniento y adecuación a ie. oficiales  89%Número 19 17

Las obras de adecuación y mantenimiento comenzaron en el mes de diciembre de 2016. Se dejaron de atender 2 Instituciones Educativas porque  los predios son de 
tenencia privada.

Observación B / S:

Proyecto: 150132 16pp13-educación con calidad para los habitantes de san javier-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10 $ 10 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED32AB Ie dotad con lab,rest,audiov,mob,did,dep  0%Número 1 0

El contrato se encuentra adjudicado y se hizo reserva presupuestal. En el mes de marzo de 2017, se empezará a entragar la dotación a las 6 I.E oficiales beneficiadas.Observación B / S:

Proyecto: 150134 16pp14-adecuación y mantenimiento de espacios deportivo-recreativos de la i.e santa catalina de siena en el poblado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40 $ 40 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED34AB Mtmiento y adecuaci espacios rec y dep  100%Número 1 1

Proyecto: 150136 16pp16-mantenimiento y/o adecuación de infraestructura en instituciones educativas públicas de belén-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED36AB Mtto y adec ie san roberto b y fatima n  100%Número 2 2

Las obras de adecuación y mantenimiento comenzaron en el mes de diciembre de 2016. En ejecución .Observación B / S:

ED36AC Mtto y adec ie octavio h y capilla del r  100%Número 2 2

Las obras de adecuación y mantenimiento comenzaron en el mes de diciembre de 2016. En ejecución .Observación B / S:

ED36AD Mtto y adec ie pedro octav a y ramón gir  100%Número 2 2

Las obras de adecuación y mantenimiento comenzaron en el mes de diciembre de 2016. En ejecución .Observación B / S:

Proyecto: 150174 16pp80-fortalecimiento de las capacidades en la educación de san antonio de prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  33% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 50

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED74AB Inst edu dotadas en inform y bibliogra  0%Número 3 0

1. El contrato se encuentra adjudicado y se hizo reserva presupuestal. En el mes de marzo de 2017 se empezará a entregar la dotación a las 2  Instituciones Educativas 
oficiales beneficiadas de la comuna 80 en dotación de laboratorio.  
2. Para la dotación bibliográfica se realizó la transferencia de los recursos a la I.E.   3. La dotación tecnológica que se debía entregar en 2016 se asumirá con recursos 
propios.

Observación B / S:

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :
4.1.1.1 Fortalecimiento de la educación inicial - Buen ComienzoProyecto PD:

Niños y Niñas 0-12 Meses Sisben I y Ii080547 $ 38,05637 $ 0,0

Educacion Inicial 1 A 4 Años090069 $ 4.326,28958 $ 0,0

4.1.1.3 Permanencia en el sistema escolarProyecto PD:

Ampliacion de Cobertura Educativa Para 
Atender Poblacion Vulnerable Mediante 
Contratacion Prestacion Servicio Educativo

050051 $ 8,18500 $ 0,0
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4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizajeProyecto PD:

Dotacion y Adecuacion de la Escuela Cris020195 $ 0,01501 $ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
4.1.1.1 Fortalecimiento de la educación inicial - Buen ComienzoProyecto PD:

Proyecto: 140172 15pp14-proyecto de atención y transporte para grupo etareo entre los 3 meses y los 5 años-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 42 $ 7

4.2.2.1 Maestros y maestras sujetos del saber - MovaProyecto PD:

Proyecto: 080271 Formación de docentes diferentes áreas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  53% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  190%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 101 $ 53

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED71AD Maestr en proces gestión conoc ie joséag  123%Número 30 37

Finalizando el mes de enero de 2017 se realizará la entrega del jardín, momento en el cual se realizará la dotaciónObservación B / S:

4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizajeProyecto PD:

Proyecto: 080011 Construcción, reposición y terminación de  equipamientos educativos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 11.120 $ 11.120

Proyecto: 080561 Dodación de jardines infantiles de calidad para la atención integral a la primera infancia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  3% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 531 $ 18

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED61AB Dotación jard inf atenc integ prim infan  0%Número 1 0

El proyecto contó con un presupuesto por la suma de $530.812.821, de los cuales 62.825.992 no pueden ser  ejecutados dado que corresponden a recursos de 
Convenio 1126/2009 suscrito con la Universidad de Valencia, un pago de ajuste presupuestal de dotación de la vigencia anterior por $17.986.848, y de la vigencia 2016 
se cuenta con un presupuesto por $449.999.981 con el cual se financiaron los contratos de dotación:: 4600068343- Grupo Empresarial Madex S A S por valor de 
$199.966.001, 4600068341- Distribuidora Doris S A por $69.433.262 y 600068323 con Yubarta S.A.S por la suma de $180.600.718. 
De los tres contratos mencionados no se cancelaron los recursos en la vigencia 2016, dado que se encontraba pendiente la recepción de los artículos de dotación, la 
cual se tiene prevista para finales del mes de enero, por lo cual se solicitó la constitución de reserva presupuestal para ejecutar los recursos en la vigencia 2017.

Observación B / S:

Proyecto: 130712 Jve-02 - mantenimiento de la infraestructura-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 40 $ 40

Proyecto: 150001 Jve15- adecuación i.e. jósé acevedo y goméz-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 50 $ 50
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Secretaría de Participación Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

0

10

20

30

40 50 60

70

80

90

100

Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Eficiencia
(ejecucionfisica/Ejec Fra) (%)
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67
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Compromisos 3.155
Disponible 67
Ordenado 25.345

Total: 28.567

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.2 Medellín participativa-

Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

1.2.1.1 Promoción y protección del derecho a la participaciónProyecto PD:

Proyecto: 120208 Promoción y articulación de escenarios de participación y movilización ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  68%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 607 $ 585 $ 568

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC08BL Espac forma,rend cuentas movi realizados  33%Número 64 21

 Se realizaron 20 ejercicios de rendición de cuentas  uno por comuna y corregimiento con la participación de 1779 personas .Observación B / S:

PC08BM Estrat movil constru de paz implementada  100%Porcentaje 100 100

1.2.1.2 Apoyo y acompañamiento a las Juntas Administradoras Locales JAL - JAL ando con vosProyecto PD:

Proyecto: 120207 Apoyo y acompañamiento  acompañamiento a las juntas administradoras locales en ejercicio de sus funciones-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.083 $ 1.903 $ 1.885

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC07PR Miembros jal capacitados  100%Número 100 100

PC07PS Jal monitor en el ejerc de sus funciones  100%Número 21 21

PC07PT Ciudadanos movilizados por la jal  111%Número 5.000 5.550

PC07PV Jal apoyadas metodológica y operativamen  100%Porcentaje 100 100

PC07PX Jal apoyadas materialmente  100%Porcentaje 100 100

1.2.1.4 Promoción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes socialesProyecto PD:

Proyecto: 120216 Mejoramiento de organizaciones y redes sociales gestoras del desarrollo  local y municipal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.916 $ 2.215 $ 2.191

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC16BL Elecciones organiza comunal acompañadas  100%Número 482 482

PC16BM Asesorias y capacitaciones realizadas  100%Número 964 964

PC16BN Capacitacion proceso eleccion realizadas  100%Número 42 42
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PC16BO Redes sociales acompañadas  67%Número 60 40

PC16BP Organizaciones sociales acompañadas  419%Número 100 419

PC16BR Evento integracion comunitario realizad  100%Número 4 4

PC16BS Actuacion procesa vic  organizac comunal  100%Número 70 70

1.2.1.5 Red de formación e investigación para la participación ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 120213 Formación ciudadana para la participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.134 $ 1.556 $ 1.555

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC13BC Semilleros acompañados y fortalecidos  145%Número 33 48

PC13BG Proyectos lineamientos sistema formación  100%Número 7 7

PC13BJ Red de formación ciudadana constituida  100%Número 1 1

PC13BK Esps soc y com  aprop social conocimento  100%Número 4 4

PC13BL Escuela partic juven implementado  100%Número 13 13

PC13BM Formulacion fase i ipc  100%Porcentaje 100 100

1.2.1.9 Infraestructura física y tecnológica para la participaciónProyecto PD:

Proyecto: 080438 Mantenimiento y adecuación de propiedades municipales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.219 $ 339 $ 339

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC38BI Sedes sociales con mantenimiento menores  100%Número 30 30

Proyecto: 120214 Dotación sedes sociales para la participación y la integración ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  84%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 451 $ 456 $ 453

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC14AN Equipo de computo adquiridos (r)  100%Número 28 28

PC14AO Contrato comodatos normalizados  72%Número 90 65

PC14AP Bienes entregados  77%Número 136 105

Proyecto: 120215 Gestión y administración de equipamientos comunitarios-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 974 $ 1.189 $ 1.187

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC15BI Bienes inmuebles administrados  100%Número 10 10

PC15BJ Contratos liquidados  92%Número 90 83

PC15BK Visitas de supervisión  131%Número 900 1.182

Proyecto: 120217 Apoyo a telecentros de medellín para el acceso digital desde y para la comunidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  84%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 781 $ 911 $ 910

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC17BT Estan tecno telecentros implementado  91%Porcentaje 100 91

PC17BV Acuer gest forta de los telecentros  75%Número 4 3

PC17BX Herramientas para teps  92%Número 64 59

PC17BY Gestores de telecentros certificados  70%Número 64 45

PC17BZ Telecentros apoyado técnica administrado  92%Número 64 59

Programa: 1.2.2 - Presupuesto Participativo

1.2.2.1 Vos sos Presupuesto ParticipativoProyecto PD:

Proyecto: 120205 Implementación  presupuestación participativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.528 $ 2.428 $ 2.410

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC05AW Ciudad moviliza en esce de participación  98%Número 120.000 117.687

PC05AX Asambl barriales y veredales realizadas  107%Número 450 481

PC05AY Consejo comunal corregimental realizados  93%Número 42 39

PC05AZ Plan de comunicac y movilizac para plypp  90%Porcentaje 100 90

PC05BA Ciudad formados en cultura politica  114%Porcentaje 70 80

PC05BB Sesiones cmpp realizados  127%Número 15 19

PC05BC Delega partici proceso prioriza proyecto  685%Número 2.000 13.699

PC05BD Comisiones temáticas realizadas  245%Número 105 257

PC05BE Proyectos priorizados por pl y pp  106%Número 300 317
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Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.2 - Transparencia como modelo de gestión

1.3.2.5 Lo público cuenta con vosProyecto PD:

Proyecto: 120210 Promoción al control social  a la gestión pública en el municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 406 $ 542 $ 519

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC10AO Ciudadanos participantes act control soc  246%Número 5.000 12.277

PC10AQ Rendicion social de cuentas jac y jal  329%Número 100 329

PC10AR Control social iniciativas participacion  87%Número 15 13

PC10AS Procesos formativos implementados  100%Porcentaje 100 100

PC10AT Diagnostico procesos control social  100%Porcentaje 100 100

PC10AV Actividades proceso control social  100%Número 25 25

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.2 Medellín participativa-

Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

1.2.1.1 Promoción y protección del derecho a la participaciónProyecto PD:

Proyecto: 150278 16pp6- formación ciudadana y constitucional-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.810 $ 1.810 $ 1.701

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC78AC Organizaciones comunales apoyadas  100%Número 22 22

PC78AF Sistema de plan cuadral implementado  100%Número 40 40

PC78AG Agenda local construida  100%Número 1 1

PC78AH Actores movilizados gestión dllo local  135%Número 3.000 4.048

PC78AI Herramienta indicador seguim implementad  100%Número 1 1

PC78AJ Plan trabajo organizac soc implementado  100%Número 15 15

PC78AK Telecentros fortalecidos  100%Número 8 8

Proyecto: 150286 16pp10-fortalecimiento de la participación para el desarrollo local-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  95%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC86AP Promoción de la participación ciudadana.  100%Porcentaje 100 100

PC86AQ Acuerdos alianzas incidencia ciudadana  100%Número 8 8

PC86AR Sistematizació gestión desarrollo local  100%Número 1 1

PC86AS Fortalecimiento de instancias escenarios  80%Porcentaje 100 80

1.2.1.2 Apoyo y acompañamiento a las Juntas Administradoras Locales JAL - JAL ando con vosProyecto PD:

Proyecto: 150284 16pp10-apoyo plan de trabajo jal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  10% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  982%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 50 $ 5

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC84AD Plan trabajo jal implementado  100%Número 1 1

Proyecto: 150285 16pp10-fomento de la gobernabilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  14% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  727%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 50 $ 7

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC85AP Seminario marco constituc legal dllo  100%Número 1 1

PC85AQ Rendiciones publicas cuentas ejecutadas  100%Número 4 4

PC85AR Proceso formativo organizaciones comunal  100%Número 4 4

1.2.1.3 Organismos comunales, integrales y modernosProyecto PD:

Proyecto: 150274 16pp2-proyecto de participación ciudadana en santa cruz-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  79% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  127%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 840 $ 840 $ 660

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC74AS Organizaciones comunales apoyadas  100%Número 14 14

PC74AT Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 19 19

PC74AV Telecentros fortalecidos  100%Número 5 5

PC74AX Plan trabajo organizac soc implementado  100%Número 15 15

PC74AY Plan trabajo jal implementado  100%Número 1 1
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Proyecto: 150275 16pp3-fortalecimiento de capacidades ciudadanas y condiciones organizativas para la participación democrática en manrique-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera :  76% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  122%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 711 $ 711 $ 544

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC75AP Organizaciones comunales apoyadas  100%Número 23 23

PC75AR Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 13 13

PC75AT Plan trabajo cib  elaborado e implementa  100%Número 1 1

PC75AV Telecentros fortalecidos  67%Número 3 2

PC75AY Escuela participaci juvenil implementada  100%Número 1 1

Proyecto: 150276 16pp4-proyecto de promoción y fortalecimiento de la participación a organizaciones sociales y comunitarias en aranjuez-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  70% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  141%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 669 $ 669 $ 471

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC76AB Organizaciones comunales apoyadas  94%Número 18 17

PC76AE Centro integración barrial fortalecido  100%Número 1 1

PC76AF Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 11 11

PC76AG Telecentros fortalecidos  100%Número 3 3

PC76AH Plan trabajo jal implementado  100%Número 1 1

PC76AJ Escuela participaci juvenil implementada  100%Número 1 1

Proyecto: 150280 16pp8- fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  85% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  118%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 471 $ 471 $ 398

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC80AC Organizaciones comunales apoyadas  100%Número 15 15

PC80AE Telecentros fortalecidos  100%Número 4 4

PC80AF Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 3 3

Proyecto: 150289 16pp12-participación social y liderazgo en los ciudadanos en la américa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  69% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  146%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 287 $ 287 $ 197
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC89AN Organizaciones comunales apoyadas  100%Número 15 15

PC89AQ Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 3 3

PC89AS Plan trabajo jal implementado  100%Número 1 1

PC89AV Encuentro intergeneracional desarrollado  100%Número 1 1

PC89AX Kit de dotacion adquiridos  100%Número 7 7

PC89AY Escuela participaci juvenil implementada  100%Número 1 1

Proyecto: 150294 16pp15-fortalecimiento de la participación ciudadana en guayabal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  83% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  121%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 494 $ 494 $ 408

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC94AA Organizaciones comunales apoyadas  100%Número 15 15

PC94AB Escuela munic participación fortalecida  100%Número 1 1

PC94AC Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 4 4

PC94AE Observatorio investigación fortalecido  100%Número 1 1

PC94AF Telecentros fortalecidos  100%Número 1 1

Proyecto: 150298 16pp70-promoción y fortalecimiento de la convivencia para niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores en altavista-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  84% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  119%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 232 $ 232 $ 195

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC98AM Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 2 2

PC98AO Organizaciones comunales apoyadas  100%Número 18 18

PC98AQ Telecentros fortalecidos  100%Número 5 5

1.2.1.4 Promoción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes socialesProyecto PD:

Proyecto: 150271 16pp1-promoción y fortalecimiento de la participación en popular-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  82% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  122%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.233 $ 1.233 $ 1.009

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC71AB Organizaciones sociales visibilizadas  100%Número 70 70

PC71AC Organizaciones comunales fortalecidas  100%Número 21 21
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PC71AF Telecentros fortalecidos  100%Número 7 7

PC71AG Red juvenil acompañada  100%Número 1 1

PC71AH Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 10 10

Proyecto: 150277 16pp5-visibilización de las organizaciones  sociales, comunales, semilleros y telecentros-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera :  86% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  70%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 325 $ 325 $ 280

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC77AC Plan de trabajo asocomunal apoyado  0%Número 1 0

No se pudo llevar a cabo por falta de idoneidad de las organizaciones proponentesObservación B / S:

PC77AD Organizaciones comunales apoyadas  0%Número 8 0

No se pudo llevar a cabo por falta de idoneidad de las organizaciones proponentesObservación B / S:

PC77AE Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 3 3

PC77AF Telecentros fortalecidos  100%Número 2 2

PC77AG Plan trabajo jal implementado  100%Número 1 1

Proyecto: 150279 16pp7-visibilización de las organizaciones  sociales y comunales, semilleros y telecentros-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  88% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  114%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 974 $ 974 $ 857

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC79AA Organizaciones apoyadas  100%Número 50 50

PC79AD Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 15 15

PC79AE Telecentros fortalecidos  100%Número 2 2

Proyecto: 150281 16pp9-promoción y apoyo a las organizaciones sociales y comunales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  78% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  128%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 980 $ 980 $ 766

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC81AA Asocomunal fortalecida  100%Número 1 1

PC81AC Organizaciones comunales apoyadas  100%Número 22 22

PC81AE Organizaciones apoyadas  100%Número 35 35

PC81AF Telecentros fortalecidos  100%Número 3 3

PC81AG Plan trabajo jal implementado  100%Número 1 1

PC81AH Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 9 9

Proyecto: 150282 16pp10-fortalecimiento de la participación ciudadana en la candelaria-

Página 80 de 408Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2016
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Participación Ciudadana



Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  89% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  112%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 550 $ 550 $ 491

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC82AE Red acompañada y fortalecida  100%Número 1 1

PC82AF Organizaciones apoyadas  100%Número 40 40

PC82AG Escuela constituci política implementada  100%Porcentaje 100 100

PC82AH Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 3 3

Proyecto: 150283 16pp10-estrategia de proyección del centro de integración comunitaria hacia las sedes sociales chagualo, prado centro y las palmas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  81% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  123%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 121

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC83AA Plan estratég centro integrac ejecutado  100%Número 1 1

Proyecto: 150287 16pp11-proyecto integral para la participación ciudadana en laureles estadio-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  86% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  116%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 146 $ 146 $ 126

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC87AI Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 2 2

PC87AJ Telecentros fortalecidos  100%Número 1 1

Proyecto: 150290 16pp13-fortalecimiento a la red de organizaciones en san javier-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  86% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  114%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 700 $ 605

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC90AO Plan actividade movilización implementad  97%Número 37 36

PC90AP Comités trabajo red apoyado fortalecido  100%Número 10 10

Proyecto: 150293 16pp14-fortalecimiento, modernización y apoyo de los planes de trabajo de las organizaciones sociales y comunitarias en el poblado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  78% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  128%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 331 $ 331 $ 259
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC93AA Organizaciones comunales apoyadas  100%Número 11 11

PC93AB Plan trabajo organiza sociales eecutado  100%Número 19 19

PC93AD Plan trabajo jal implementado  100%Número 1 1

PC93AE Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 3 3

Proyecto: 150297 16pp60-fortalecimiento de la participación ciudadana en san cristóbal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  81% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  124%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 431 $ 431 $ 347

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC97AA Organizaciones comunales apoyadas  100%Número 18 18

PC97AB Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 11 11

1.2.1.5 Red de formación e investigación para la participación ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 150272 16pp1-observatorio social en popular-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  35% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  287%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 52 $ 52 $ 18

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC72AB Observatorio social fortalecido  100%Número 1 1

1.2.1.7 Niñez y juventud construyendo ciudadProyecto PD:

Proyecto: 150291 16pp13-continuidad de semilleros de participación ciudadana infantil y escuelas juveniles en san javier-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  82% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  122%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 700 $ 575

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC91AL Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 29 29

PC91AN Escuela participaci juvenil implementada  100%Número 2 2

Proyecto: 150296 16pp50-apoyo y fortalecimiento a grupos y espacios participativos en san sebastián de palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera :  73% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 623 $ 623 $ 457
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC96AB Organizaciones comunales apoyadas  0%Número 10 0

No se pudo llevar a cabo por falta de idoneidad en las organizaciones proponentesObservación B / S:

PC96AC Telecentro creado y en funcionamiento  80%Número 5 4

Como meta se tenía continuar con el funcionamiento de tres telecentros, y crear dos nuevos para un total de 5 telecentros funcionando. Se logró el funcionamiento de los 
tres existentes, y la construcción de uno en la Vereda La Suiza,  no pudo contruirse el otro Telecentro  previsto por falta de sedes del Municipio de Medellín para su 
instalación. La dotación de este nuevo telecentro se logrará en el primer trtimestre de 2017.

Observación B / S:

PC96AD Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 8 8

PC96AF Escuela participaci juvenil implementada  100%Número 2 2

Proyecto: 150299 16pp80-fortalecimiento y modernización de las organizaciones comunales de san antonio de prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  81% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  124%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 249 $ 249 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC99AI Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 6 6

PC99AL Telecentros fortalecidos  100%Número 2 2

PC99AN Kit de dotacion adquiridos  100%Número 5 5

1.2.1.9 Infraestructura física y tecnológica para la participaciónProyecto PD:

Proyecto: 150273 16pp1-formación en competencias digitales telecentros-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  90% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  111%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 45 $ 45 $ 41

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC73AB Telecentros fortalecidos  100%Número 7 7

Proyecto: 150288 16pp12-fortalecimiento telecentros en la américa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  72% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  69%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 514 $ 514 $ 372

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC88AH Telecentros creado y funcionando  0%Número 1 0

Las obras físicas fueron terminadas pero su dotación está pendiente por ampliación del plazo de entrega de los equipos.Observación B / S:

PC88AI Telecentros fortalecidos  100%Número 4 4

Proyecto: 150292 16pp13- creación y fortalecimiento de telecentros-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  63% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  79%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 212 $ 212 $ 134

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC92AV Telecentro creado y en funcionamiento  0%Número 1 0

Las obras físicas fueron terminadas pero su dotación está pendiente por ampliación del plazo de entrega de los equipos.Observación B / S:

PC92AY Telecentros fortalecidos  100%Número 2 2

Proyecto: 150295 16pp16-fortalecimiento  a los planes de trabajo de  las  organizaciones  comunitarias en belén-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  80% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  126%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 935 $ 935 $ 745

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC95AC Plan trabajo red personeros implementado  100%Número 1 1

PC95AD Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 2 2

PC95AF Telecentros fortalecidos  100%Número 2 2

PC95AG Plan trabajo jal implementado  100%Número 1 1

PC95AH Plan trabajo comités barriales implemet  100%Número 1 1

Proyecto: 150300 16pp80-mantenimiento de sedes sociales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 58 $ 58 $ 58

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC00AA Sedes sociales mantenimiento adecuación  100%Número 2 2

Proyecto: 150301 16pp90-fortalecimiento a proyectos y programas de participación ciudadana en santa elena-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  84% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  119%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 102 $ 102 $ 86

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC01AA Semilleros acompañados y fortalecidos  100%Número 2 2

PC01AC Telecentros fortalecidos  100%Número 1 1

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
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1.2.1.1 Promoción y protección del derecho a la participaciónProyecto PD:

Proyecto: 130292 Jve-05 comunicación y movilización para la comuna 5-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 140323 15pp7-fortalecimiento  en participación y movilización social para todas las poblaciones-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 200 $ 197

Proyecto: 140327 15pp12-participación social y de liderazgo de los ciudadanos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 1

1.2.1.3 Organismos comunales, integrales y modernosProyecto PD:

Proyecto: 130039 Pp13-09-fortalecimiento organización comunal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 16 $ 0

Proyecto: 130203 Pp13-13-fortalecimiento de organizaciones sociales, comunales y redes existentes en la comuna 13-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5 $ 0

Proyecto: 130265 Pp13-70 fortalecimiento organizaciones sociales y comunitarias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 140241 15pp14-conformar, fortalecer y estimular las organizaciones con tejido social y comunitario-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 257 $ 144

Proyecto: 140286 15pp2-participación ciudadana-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 48 $ 31

Proyecto: 140290 15pp6-formación ciudadana y constitucional para movilizar y promover la participación ciudadana como agentes activos del desarrollo local y zonal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 1

Proyecto: 140326 15pp16-fortalecimiento a los planes de trabajo de las organizaciones comunitarias para hacer mas efectiva la participación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 233 $ 233

1.2.1.4 Promoción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes socialesProyecto PD:

Proyecto: 130212 Pp13-02-apoyo y fortalecimiento a las organizaciones sociales, comunitarias y redes de la comuna para mejorar su participación-

Página 85 de 408Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2016
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Participación Ciudadana



Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 14 $ 0

Proyecto: 140229 15pp3-fortalecimiento de la ciudadanía y de la organización comunitaria para la gestión del desarrollo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 2

Proyecto: 140235 15pp9-apoyar los planes de trabajo de las organizaciones sociales, comunales, asocomunal, colectivo de mujeres, fortalecimiento a la jal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 1

Proyecto: 140236 15pp15-participación social y de liderazgo de los ciudadanos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 2

Proyecto: 140238 15pp70-promocion y fortalecimiento de la convivencia para niños, jovenes, mujeres y adultos mayores-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 0

Proyecto: 140240 15pp90-fortalecimiento de la participación ciudadana, creación telecentro y fortalecimiento de semilleros infantiles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 140274 15pp8-organizaciones sociales y comunitarias fortalecidas en sus procesos de formación, gestión y administración-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 11 $ 11

Proyecto: 140275 15pp11-proyecto integral para la participación ciudadana-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 0

Proyecto: 140285 15pp1-promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 85 $ 73

Proyecto: 140302 15pp5-comuna 5 - castilla: territorio incluyente, con conciencia política, diálogo, seguridad y convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 74 $ 73

Proyecto: 140322 15pp4-promoción y fortalecimiento de la participación de las organizaciones sociales y comunitarias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 80 $ 80

Proyecto: 140325 15pp60-fortalecimiento y promoción de las organizaciones sociales, comunitarias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 40 $ 40
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1.2.1.5 Red de formación e investigación para la participación ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 130151 Pp13-50-apoyo y fortalecimiento a grupos y espacios para las actividades políticas de la comunidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 9 $ 0

Proyecto: 130461 Jve-09 formación ciudadana para el fortalecimiento de  tejido social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 101 $ 4

Proyecto: 140103 Jve-10 educación y formación con enfoque politico c10-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 0

Proyecto: 140237 15pp50-apoyo y fortalecimiento a grupos y espacios participativos en el marco de sus actividades políticas comunitarias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 3

1.2.1.7 Niñez y juventud construyendo ciudadProyecto PD:

Proyecto: 130204 Pp13-13-semilleros de participación juvenil e infantil-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 0

Proyecto: 140239 15pp80-formación social y politica que favorezca los procesos de  planeación local y liderazgo comunitario-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 0

Proyecto: 140375 15pp13-consolidación y fortalecimiento  del sistema de participación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 118 $ 92

1.2.1.9 Infraestructura física y tecnológica para la participaciónProyecto PD:

Proyecto: 130463 Jve-80 construcción centro integral de desarrollo comunitario comuna 80-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

2.2.2.1 Promoción y formación para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la convivenciaProyecto PD:

Proyecto: 140272 15pp50-instalación del sistema de audio interno  para el telesférico-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6 $ 5
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Secretaría de Cultura Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

0

10

20

30

40 50 60

70

80

90

100

Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Eficiencia
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.1 - Gestión de la cultura ciudadana

1.1.1.1Proyecto PD:

Proyecto: 120185 Investigación  y acción comunicativa para la ciudadanía cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 150

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU85AA Investigaciones de ciudadanía realizadas  100%Número 1 1

1.1.1.2 Implementar el plan promotor de cultura ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 120179 Desarrollo y fortalecimiento de la cultura como sector-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 180 $ 180

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU79AC Espacios de participación funcionando  128%Número 18 23

CU79AD Encuentros culturales realizados  100%Número 1 1

Programa: 1.1.2 - Creemos confianza

1.1.2.1 Cultura del SíProyecto PD:

Proyecto: 120182 Ciudadanía cultural para la vida, la movilidad, convivencia y seguridad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.134 $ 1.134

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU82AB Estrategias de cultura civica realizadas  100%Número 2 2

CU82AC Campañas de pedagogia ciudadana adelanta  100%Número 1 1

Programa: 1.1.3 - Medellín cuenta con todos

1.1.3.1 Fortalecer el voluntariado ciudadanoProyecto PD:

Proyecto: 120183 Voluntariado y construcción de ciudadanía-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 250 $ 250

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU83AD Hora de personal realizando voluntariado  100%Horas 12.500 12.500

CU83AE Voluntarios certificados  124%Número 2.500 3.109

CU83AF Investigación de voluntariado realizada  100%Número 1 1

1.1.3.3 Creación de ecosistemas de transformación culturalProyecto PD:

Proyecto: 120184 Ciudadanía cultural para la diversidad étnica, sexual y de género-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.100 $ 841 $ 841

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU84AC Eventos sobre diversidad e intercultural  100%Número 1 1

Proyecto: 130280 Jve-70 agenda para las organizaciones culturales y punto de encuentro comunitario-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 29 $ 29

Proyecto: 130281 Jve-08 fortalecimiento tejido social y participación ciudadana de la comuna 8-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 547 $ 547

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU81AI Equipamiento entregado  100%Número 1 1

Proyecto: 130326 Equipamento cultural y comunitario-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  46% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  218%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.152 $ 1.903

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU26CC Restauración el jordán  100%Número 1 1

Proyecto: 130372 Jve90 fortalecimiento procesos culturales, artísticos y comunicacionales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 25 $ 25
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Proyecto: 130373 Jve-1 centro integración cultural social-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 68 $ 68

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU73CD Equipamiento entregado  100%Número 1 1

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.3 Medellín se construye desde el arte y la cultura-

Programa: 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía

4.3.1.1 Bibliotecas conectando territoriosProyecto PD:

Proyecto: 120173 Bibliotecas, lecturas y desarrollo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.500 $ 17.894 $ 17.636

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU73AB Beneficiarios servicios y prog bibliotec  88%Número 3.200.000 2.808.048

Participantes y beneficiarios de los programas y servicios de las 32 unidades de información que componen el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.Si bien la 
mayoría de las unidades de información del Sistema de bibliotecas tuvo un aumento en el número de beneficiarios este año con respecto al anterior, las adecuaciones en 
la infraestructura del Parque Biblioteca España, la Biblioteca Publica Piloto y la Filial San Antonio de Prado generaron una reducción importante en su número de 
usuarios debido a que no están prestado todos los servicios.

Observación B / S:

CU73AF Sistematización de prácticas y servicios  100%Número 3 3

CU73AJ Alianzas o articulaciones con otros  150%Número 4 6

CU73AK Bibliotecas al servicio de la comunidad  97%Número 33 32

CU73AL Eventos académic ejecutados o promovidos  150%Número 2 3

CU73AN Recepción de delegaciones  267%Número 3 8

CU73AP Ejecución actividades bibliolabs  120%Número 5 6

CU73AQ Acompañamiento y asesoría a bibliotecas  100%Número 3 3

CU73AR Bibl con servicio de informacion local f  150%Número 8 12

Proyecto: 120186 Adecuación y mantenimiento de los centros culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  67%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 850 $ 403 $ 403

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU86AA Centros culturales adecuados  67%Número 6 4

Manrique, Manila,Ávila, Sede comuna 6Observación B / S:
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Proyecto: 120187 Dotación de equipamentos y centros culturales, nuevos y existentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  22% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  225%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 172 $ 38

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU87AB Equipamientos existentes dotados  50%Número 2 1

Archivo histórico. Demoras en el proceso de contratación impidieron la dotación de equipos tecnológicos, éstos serán entregados en febrero de 2017Observación B / S:

Proyecto: 120299 Parque biblioteca san antonio de prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 52 $ 52

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU99AB Tramoya instalada  100%Número 1 1

Proyecto: 120300 Parque biblioteca 12 de octubre-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 507 $ 507

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU00AB Tramoya instalada  100%Número 1 1

Proyecto: 130294 Jve-60 biblioteca lusitania - centralidad nuevo occidente-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 76 $ 76

4.3.1.2 Lectura, escritura y oralidadProyecto PD:

Proyecto: 120171 Medellín lectura viva (plan de lectura)-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.500 $ 5.431 $ 5.414

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU71AB Eventos del libro y la lectura  100%Número 3 3

CU71AF Beneficiarios de acciones del pml  109%Número 500.000 544.704

CU71AG Publicaciones realizadas  110%Número 10 11

CU71AH Plan lectura,escritura y oralidad formul  100%Porcentaje 10 10
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4.3.1.3 Archivo Histórico de Medellín y Patrimonio DocumentalProyecto PD:

Proyecto: 120169 Fortalecimiento del archivo histórico de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 496 $ 496

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU69AA Descripción documental  100%Metro Lineal 123 123

CU69AC Imágenes digitalizadas  101%Número 7.000 7.059

CU69AF Folios conservados  100%Número 10.000 10.000

CU69AG Unidades de conservación  144%Número 1.040 1.495

4.3.1.4 Puesta en valor de los patrimonios y las memorias culturalesProyecto PD:

Proyecto: 120170 Divulgación y apropiación del patrimonio cultural material e inmaterial-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU70AE Activaciones de patrimonio cultural real  100%Número 15 15

CU70AF Estímulo iniciativas patrimonio cultura  100%Número 8 8

Proyecto: 120172 Restauración y recuperación de muebles e inmuebles patrimoniales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 40 $ 40

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU72AA Bienes de valor patrimonial intervenidos  0%Número 10 0

Demoras en proceso de contratación impiden la ejecución del mismo. Los recursos se trasladaron a proyectos deficitados de la Secretaría de CulturaObservación B / S:

Proyecto: 120190 Investigación cultural y del patrimonio-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 2 $ 2

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU90AA Investigaciones culturales y del patrimo  0%Número 4 0

Se trasladaron los recursos a proyectos deficitados de la Secretaría de CulturaObservación B / S:

Página 95 de 408Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2016
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Cultura Ciudadana



Programa: 4.3.2 - Movilización por la cultura

4.3.2.1 Fortalecimiento de la red Casas de la CulturaProyecto PD:

Proyecto: 120178 Fortalecimiento de los centros de desarrollo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 3.500 $ 3.490

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU78AG Eventos art. y cult. moravia realizados  153%Número 120 184

CU78AH Personas particip. act .formación moravi  106%Número 2.000 2.111

CU78AI Asistentes a centro cultural moravia  60%Número 300.000 180.908

Se modifican algunas programaciones en el Centro Cultural que hacen que baje el reporte del indicadorObservación B / S:

CU78AJ Asistentes a casas de cultura  182%Número 100.000 182.386

CU78AK Vinculados a formación en casas de la cu  105%Número 2.462 2.574

Programa: 4.3.3 - Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural

4.3.3.1 Fortalecimiento convocatorias públicas de arte y culturaProyecto PD:

Proyecto: 120189 Convocatorias públicas para la democratización de la cultura-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.137 $ 5.760 $ 5.746

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU89AC Iniciativas culturales presentadas  85%Número 2.300 1.951

Agenda Cultural: 449                                                           Agenda Cultural Feria de Flores:  115                           
Altavoz:  259   
Apoyo Concertados: 126                                                     Circulación Internacional: 123                                         Estímulos: 768                                                                      
Eventos de ciudad: 52                                                         Premios:  27                                                                          Salas abiertas: 32

Observación B / S:

CU89AD Iniciativas culturales apoyadas  124%Número 450 557

Proyecto: 140060 Fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo de las artes escénicas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera :  44% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  183%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.234 $ 1.411

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU60AD Apoyo infraestructura de las artes escén  80%Número 5 4

2 apoyos en proceso de estudio por el Ministerio de CulturaObservación B / S:
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4.3.3.2 Redes de formación artística y culturalProyecto PD:

Proyecto: 120176 Formación y creación para la ciudadanía-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.000 $ 9.801 $ 9.796

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU76AA Vinculados a los procesos de formación  93%Número 6.874 6.402

4.3.3.3 Formación de públicos – Tarjeta única ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 120174 Cultura ciudadana en equidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.844 $ 6.550 $ 6.462

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU74AD Eventos de ciudad apoyados  100%Número 30 30

CU74AK Apoyo a entidades musicales realizados  100%Número 4 4

CU74AL Eventos de agenda realizados  100%Número 120 120

Proyecto: 120180 Parque explora operación-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 2.410 $ 2.407

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU80AB Apoyo operación parque explora  100%Meses 12 12

Proyecto: 120181 Fomento de identidad de ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.000 $ 13.612 $ 13.569

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU81AA Evento ident.ciudad y ferias realiz-apoy  100%Número 12 12

Proyecto: 120188 Programa de formación de públicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 3.268 $ 3.259

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU88AD Alianzas con museos,teatros y parques  100%Número 10 10

CU88AE Visitas gratuitas teatros,museos y parqu  134%Número 393.500 526.413

Proyecto: 150215 Agenda artística y cultural uvas y casas de música-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 11% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  12%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.500 $ 349 $ 346

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU15AB Actividades artisticas y culturales real  11%Número 96 11

Por demoras administrativas y reducción de los recursos, se cumple con 11 actividades artísticas y culturalesObservación B / S:

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.4 Medellín vuelve a su Centro-

Programa: 6.4.1 - Articulación entre planes para la recuperación integral del Centro

6.4.1.2 Plan cultural del CentroProyecto PD:

Proyecto: 120175 Fomento y desarrollo de mercados artesanales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 241 $ 141 $ 141

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU75AB Mercado artesanal sanalejo realizado  100%Número 13 13

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.3 Medellín se construye desde el arte y la cultura-

Programa: 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía

4.3.1.1 Bibliotecas conectando territoriosProyecto PD:

Proyecto: 140231 15pp10-memoria y patrimonio-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 1
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU31CA Investigación de memoria cultural realiz  0%Número 1 0

Está siendo ejecutado desde el 16 de septiembre mediante el Contrato de Prestación de Servicios No. 4600067196 con el Museo de Antioquia. Este proyecto orientado 
solo al componente de  Memoria y Patrimonio, ha avanzado con la realización de dos tomas, tres recorridos y la investigación que se efectúa al par.  Esta ejecución que 
incluye lo priorizado para la vigencia 2015, de manera simultánea con la de 2016, conforme a lo acordado con la comunidad, se suspende  el 18 de diciembre con 
reanudación el 1 de febrero  de 2017.

Observación B / S:

Proyecto: 150087 16pp10-apropiaciación social del patrimonio de la candelaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  18% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 18

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU87CA Actividades reconoc.del patr.cult.realiz  0%Número 4 0

Está siendo ejecutado desde el 16 de septiembre mediante el Contrato de Prestación de Servicios No. 4600067196 con el Museo de Antioquia. Este proyecto orientado 
solo al componente de  Memoria y Patrimonio, ha avanzado con la realización de dos tomas, tres recorridos y la investigación que se efectúa al par.  Esta ejecución que 
incluye lo priorizado para la vigencia 2015, de manera simultánea con la de 2016, conforme a lo acordado con la comunidad, se suspenderá el  18 de diciembre con 
reanudación 1 de febrero de 2017.

Observación B / S:

Programa: 4.3.3 - Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural

4.3.3.1 Fortalecimiento convocatorias públicas de arte y culturaProyecto PD:

Proyecto: 150098 16pp90-articulación y fortalecimiento cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  69% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  72%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 120 $ 120 $ 83

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU98CA Estímulos otorgados al sector cultural  100%Número 10 10

El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 10 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 
1997  de Cultura.

Observación B / S:

CU98CB Mtto instrumentos musicales realizado  0%Número 1 0

El componente Fortalecimiento del Sector Cultural - Mantemimiento de Instrumentos Musicales fue recientemente adjudicado Carnival Group S.A.S. mediante Contrato 
No. 4600067996, el  cual se suspende entre el 16 de diciembre de 2016 hasta el 1 de febrero de 2017.

Observación B / S:

4.3.3.2 Redes de formación artística y culturalProyecto PD:

Proyecto: 150078 16pp2-fortalecimiento de las dinámicas artísticas y culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  60%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 547 $ 547 $ 536

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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CU78CA Procesos de formación artística realizad  0%Número 28 0

El proceso de Formación que recién inició a través del Contrato Interadministrativo No. 4600067633 con Metroparques, suspende su ejecución desde el 07 de diciembre 
y reinicia el 01 de febrero 2017, en el que se alcanzaron a desarrollar actividades de presocialización, socialización, selección de promotor y talleristas.

Observación B / S:

CU78CB Actividades culturales y artíst.realizad  100%Número 3 3

El  Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende  a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de 
enero 2017, no obstante la totalidad de las actividades fueron ejecutados a Diciembre 31 de 2016.

Observación B / S:

CU78CC Giras culturales y creativas efectuadas  92%Número 13 12

Está siendo ejecutado desde el 16 de septiembre mediante el Contrato de Prestación de Servicios No. 4600067196 con el Museo de Antioquia. Con respecto al 
componente de Memoria y Patrimonio, ejecutado con el Museo de Antioquia, el cual consiste en la realización de 13 giras culturales, ya se han hecho 9 de ellas. El 
contrato se suspende entre el 18 de diciembre con reanudación el 1 de febrero de 2017.

Observación B / S:

CU78CD Estímulos otorgados al sector cultural  100%Número 9 9

El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 9 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 
1997  de Cultura.

Observación B / S:

CU78CE Investigación de memoria y patr.cultural  0%Número 1 0

Está siendo ejecutado desde el 16 de septiembre mediante el Contrato de Prestación de Servicios No. 4600067196 con el Museo de Antioquia. El contrato se suspende 
entre el 18 de diciembre con reanudación el 1 de febrero de 2017.

Observación B / S:

Proyecto: 150079 16pp3-fortalecimiento y proyección de los procesos artisticos  de manrique-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  64% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  78%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 700 $ 451

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU79CA Actividades culturales y artíst.realizad  100%Número 12 12

El  Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende  a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de 
enero 2017, no obstante la totalidad de las actividades fueron ejecutados a Diciembre 31 de 2016.

Observación B / S:

CU79CB Procesos de formación artística realizad  0%Número 44 0

Está en proceso de ejecución desde el pasado 4 de octubre por medio del Contrato No. 4600067129 adjudicado a la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental, 
Corserba. Este contrato suspende su ejecución desde el 07 de diciembre y reinicia el 01 de febrero 2017, en el que se alcanzaron a desarrollar actividades de 
presocialización, socialización, selección de promotor y talleristas.

Observación B / S:

CU79CC Redes culturales fortalecidas  0%Número 1 0

En  la etapa de planeación se evidenció  que no era posible adelantar el proceso de acuerdo a la modalidad de contratación que correspondía por tratarse de un proceso 
de menor cuantía que no era posible fraccionar. Por lo tanto la contratación no se realizó en la presente vigencia.

Observación B / S:

CU79CD Estímulos otorgados al sector cultural  100%Número 10 10

El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 10 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 
1997  de Cultura.

Observación B / S:

Proyecto: 150083 16pp7-el arte y la cultura una opción de vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera :  77% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  74%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 755 $ 755 $ 583

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU83CA Actividades culturales y artíst.realizad  71%Número 7 5

El  Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende  a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de 
enero 2017, no obstante la totalidad de las actividades fueron ejecutados a Diciembre 31 de 2016. La programación reestructurada y concertada con la comunidad a 
través de la JAL, determinó que fueran 4 y no 7 los eventos a realizarse, de ahí la meta lograda.

Observación B / S:
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CU83CB Procesos de formación artística realizad  0%Número 44 0

Está en proceso de ejecución desde el pasado 29 de septiembre por medio del Contrato No. 4600067152 adjudicado a la Corporación Educativa Nuevo Espacio, 
Corenuespa.  Este contrato suspende su ejecución desde el 07 de diciembre y reinicia el 01 de febrero 2017, en el que se alcanzaron a desarrollar actividades de 
presocialización, socialización, selección de promotor y talleristas.

Observación B / S:

CU83CC Estímulos otorgados al sector cultural  100%Número 10 10

El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 10 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 
1997  de Cultura.

Observación B / S:

Proyecto: 150084 16pp8-cultura y educación: programas transformadores-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  85% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  79%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 468 $ 468 $ 397

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU84CA Actividades culturales y artíst.realizad  100%Número 10 10

El  Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende  a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de 
enero 2017, no obstante la totalidad de las actividades fueron ejecutados a Diciembre 31 de 2016.

Observación B / S:

CU84CB Procesos de formación artística realizad  0%Número 13 0

Está en proceso de ejecución desde el pasado 7 de octubre por medio del Contrato No. 4600067152 adjudicado a la Corporación Educativa Nuevo Espacio, Corenuespa.  
Este contrato suspende su ejecución desde el 07 de diciembre y reinicia el 01 de febrero 2017, en el que se alcanzaron a desarrollar actividades de presocialización, 
socialización, selección de promotor y talleristas.

Observación B / S:

CU84CC Estímulos otorgados al sector cultural  100%Número 10 10

El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 10 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 
1997  de Cultura.

Observación B / S:

Proyecto: 150088 16pp11-fortalecimiento de los procesos artísticos y culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  78% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 511 $ 511 $ 396

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU88CA Actividades culturales y artíst.realizad  100%Número 9 9

El  Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende  a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de 
enero 2017, no obstante la totalidad de las actividades fueron ejecutados a Diciembre 31 de 2016.

Observación B / S:

CU88CB Procesos de formación artística realizad  0%Número 47 0

Está en proceso de ejecución desde el pasado 28 de octubre por medio del Contrato No. 4600067614 adjudicado a la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental, 
Corserba.  Este contrato suspende su ejecución desde el 07 de diciembre y reinicia el 01 de febrero 2017, en el que se alcanzaron a desarrollar actividades de 
presocialización, socialización, selección de promotor y talleristas.

Observación B / S:

CU88CC Estímulos otorgados al sector cultural  100%Número 3 3

El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 3 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 
1997  de Cultura.

Observación B / S:

Proyecto: 150092 16pp15-guayabal se fortalece cultural y artísticamente-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  85% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  59%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 505 $ 505 $ 429

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU92AA Procesos de formación artística realizad  0%Número 25 0

Está en proceso de ejecución desde el pasado 7 de octubre por medio del Contrato No. 4600067130 adjudicado a la Corporación Educativa Nuevo Espacio, Corenuespa.  
Este contrato suspende su ejecución desde el 07 de diciembre y reinicia el 01 de febrero 2017, en el que se alcanzaron a desarrollar actividades de presocialización, 
socialización, selección de promotor y talleristas.

Observación B / S:

CU92AB Actividades culturales y artíst.realizad  100%Número 1 1

El  Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende  a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de 
enero 2017, no obstante la totalidad de las actividades fueron ejecutados a Diciembre 31 de 2016.

Observación B / S:

CU92AC Estímulos otorgados al sector cultural  100%Número 8 8

El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 8 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 
1997  de Cultura.

Observación B / S:

CU92AD Diplomado en gestión cultural realizado  0%Número 1 0

Está siendo ejecutado desde el 16 de septiembre mediante el Contrato de Prestación de Servicios No. 4600067192 con la Universidad EAFIT. El Diplomado en Gestión 
Cultural, se viene ejecutando sin contratiempos con la Universidad EAFIT y avanza en un 30% al efectuarse ya 2 de sus 5 módulos, se suspenderá entre el 12 de 
diciembre de 2016 y el 26 de enero de 2017.

Observación B / S:

Proyecto: 150093 16pp16-belén, por un territorio de arte y cultura-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera :  42% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  79%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 356 $ 356 $ 151

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU93CA Procesos de formación artística realizad  0%Número 25 0

Está en proceso de ejecución desde el pasado 7 de octubre por medio del Contrato No. 4600067130 adjudicado a la Corporación Educativa Nuevo Espacio, Corenuespa.  
Este contrato suspende su ejecución desde el 07 de diciembre y reinicia el 01 de febrero 2017, en el que se alcanzaron a desarrollar actividades de presocialización, 
socialización, selección de promotor y talleristas.

Observación B / S:

CU93CB Redes culturales fortalecidas  0%Número 1 0

En  la etapa de planeación se evidenció  que no era posible adelantar el proceso de acuerdo a la modalidad de contratación que correspondía por tratarse de un proceso 
de menor cuantía que no era posible fraccionar. Por lo tanto la contratación no se realizó en la presente vigencia.

Observación B / S:

CU93CC Estímulos otorgados al sector cultural  100%Número 13 13

El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 13 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 
1997  de Cultura.

Observación B / S:

Proyecto: 150097 16pp80-fortalecimiento de las expresiones artísticas y culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 31% Ejec. Financiera :  44% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  72%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 607 $ 607 $ 265

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU97CA Actividades culturales y artíst.realizad  89%Número 9 8

El  Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende  a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de 
enero 2017.  El único evento pendiente a realizar es el Festival de Teatro, que se efectuará en el año 2017, previa programación con la comunidad.

Observación B / S:

CU97CB Procesos de formación artística realizad  0%Número 32 0
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Está en proceso de ejecución desde el pasado 03 de octubre por medio del Contrato No. 4600067091 adjudicado JM Producciones SAS.  Este contrato suspende su 
ejecución desde el 07 de diciembre y reinicia el 01 de febrero 2017, en el que se alcanzaron a desarrollar actividades de presocialización, socialización, selección de 
promotor y talleristas.

Observación B / S:

CU97CC Investigación de memoria y patr.cult. re  0%Número 1 0

Está siendo ejecutado desde el 16 de septiembre mediante el Contrato de Prestación de Servicios No. 4600067196 con el Museo de Antioquia. Este se viene ejecutando 
sin contratiempos con el Museo de Antioquia, efecutando 4 conversatorios y avanza en un 30% con la investigación hacia el producto final, se suspende el el 18 de 
diciembre con reanudación 1 de febrero  de 2017.

Observación B / S:

CU97CD Diseño del sistema de gestión cult.reali  0%Número 1 0

Fue recientemente adjudicado a la Corporación Cultural Recreando mediante contrato de prestación de servicios No. 4600067777. El componente que comprende el 
Diseño del Sistema de Gestión Cultural Cultural, recientemente fue contratado y tan solo se ha socializado, por lo tanto se encuentra en un 5% de ejecución, se 
suspenderá entre 20 de diciembre y el 1 de febrero de 2017.

Observación B / S:

CU97CE Ferias de mercadeo cultural realizadas  0%Número 1 0

Fue recientemente adjudicado a la Corporación Cultural Recreando mediante contrato de prestación de servicios No. 4600067777.  El componente que comprende las 
Ferias de Mercadeo Cultural, recientemente fue contratado y tan solo se ha socializado, por lo tanto se encuentra en un 5% de ejecución, se suspenderá entre 20 de 
diciembre y el 1 de febrero de 2017.

Observación B / S:

CU97CF Estímulos otorgados al sector cultural  100%Número 12 12

El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 12 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 
1997  de Cultura.

Observación B / S:

4.3.3.3 Formación de públicos – Tarjeta única ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 150077 16pp1-continuidad  y fortalecimiento del plan de desarrollo cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera :  66% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  60%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.410 $ 1.410 $ 936

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU77CA Actividades culturales y artíst.realizad  160%Número 5 8

El  Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende  a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de 
enero 2017, no obstante la totalidad de las actividades fueron ejecutados a Diciembre 31 de 2016.

Observación B / S:

CU77CB Procesos de formación artística realizad  0%Número 57 0

El proceso de Formación que recién inició a través del Contrato Interadministrativo No.4600067633 con Metroparques, suspende su ejecución desde el 07 de diciembre y 
reinicia el 01 de febrero 2017, en el que se alcanzaron a desarrollar actividades de presocialización, socialización, selección de promotor y talleristas.

Observación B / S:

CU77CC Estímulos otorgados al sector cultural  100%Número 10 10

El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 10 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 
1997  de Cultura.

Observación B / S:

CU77CD Redes culturales fortalecidas  0%Número 1 0

En  la etapa de planeación se evidenció  que no era posible adelantar el proceso de acuerdo a la modalidad de contratación que correspondía por tratarse de un proceso 
de menor cuantía que no era posible fraccionar. Por lo tanto la contratación no se realizó en la presente vigencia.

Observación B / S:

CU77CE Plan de desarrollo cultural formulado  0%Número 1 0

Se inició proceso etapa precontractual, sin embargo, se concluyó que el tiempo de ejecución no era el pertinente para cumplir con los objetivosObservación B / S:

Proyecto: 150080 16pp4-promoción, integración y articulación de procesos artísticos y culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  52%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.020 $ 1.020 $ 984
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU80FA Actividades culturales y artíst.realizad  117%Número 6 7

El  Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende  a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de 
enero 2017, no obstante la totalidad de las actividades fueron ejecutados a Diciembre 31 de 2016.

Observación B / S:

CU80FB Procesos de formación artística realizad  0%Número 19 0

El proceso de Formación que recién inició a través del Contrato Interadministrativo No. 4600067633 con Metroparques, suspende su ejecución desde el 07 de diciembre 
y reinicia el 01 de febrero 2017, en el que se alcanzaron a desarrollar actividades de presocialización, socialización, selección de promotor y talleristas.

Observación B / S:

CU80FC Redes culturales fortalecidas  0%Número 1 0

En  la etapa de planeación se evidenció  que no era posible adelantar el proceso de acuerdo a la modalidad de contratación que correspondía por tratarse de un proceso 
de menor cuantía que no era posible fraccionar. Por lo tanto la contratación no se realizó en la presente vigencia.

Observación B / S:

CU80FD Estímulos otorgados al sector cultural  100%Número 15 15

El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 15 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 
1997  de Cultura.

Observación B / S:

Proyecto: 150081 16pp5-continuidad de los programas que promueven el arte y la cultura-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  89% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  56%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 810 $ 810 $ 724

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU81FA Actividades culturales y artíst.realizad  100%Número 22 22

El  Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende  a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de 
enero 2017. El único evento pendiente a realizar es el Festival del Nuevo Tiempo, que se efectuará en el año 2017, previa programación con la comunidad.

Observación B / S:

CU81FB Redes culturales fortalecidas  0%Número 1 0

En  la etapa de planeación se evidenció  que no era posible adelantar el proceso de acuerdo a la modalidad de contratación que correspondía por tratarse de un proceso 
de menor cuantía que no era posible fraccionar. Por lo tanto la contratación no se realizó en la presente vigencia.

Observación B / S:

CU81FC Mesas de cultura fortalecidas  0%Número 1 0

En  la etapa de planeación se evidenció  que no era posible adelantar el proceso de acuerdo a la modalidad de contratación que correspondía por tratarse de un proceso 
de menor cuantía que no era posible fraccionar. Por lo tanto la contratación no se realizó en la presente vigencia.

Observación B / S:

CU81FD Estímulos otorgados al sector cultural  100%Número 29 29

El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 29 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 
1997  de Cultura.

Observación B / S:

Proyecto: 150082 16pp6-apoyo y fomento a los procesos de formación y fortalecimiento del sector cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU82CA Actividades culturales y artíst.realizad  70%Número 40 28

El  Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende  a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de 
enero 2017. Quedaron pendientes de realizar los siguientes 12 eventos: Festival de Artes Escénicas y tres (3) Funciones didácticas, Festival de Artesvisuales y tres (3) 
Funciones didácticas, Festival Circense y Monocicleando y tres (3) Funciones didácticas. los cuales se harán en el año 2017, previa programación con la comunidad.

Observación B / S:

CU82CB Estímulos otorgados al sector cultural  100%Número 29 29
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El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 29 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 
1997  de Cultura.

Observación B / S:

Proyecto: 150085 16pp9-formación, programación y fortalecimiento de la gestión cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera :  87% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  46%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 889 $ 889 $ 777

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU85CA Actividades culturales y artíst.realizad  100%Número 7 7

El  Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende  a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de 
enero 2017, no obstante la totalidad de las actividades fueron ejecutados a Diciembre 31 de 2016.

Observación B / S:

CU85CB Procesos de formación artística realizad  0%Número 31 0

Está en proceso de ejecución desde el pasado 7 de octubre por medio del Contrato No. 4600067152 adjudicado a la Corporación Educativa Nuevo Espacio, Corenuespa.  
Este contrato suspende su ejecución desde el 07 de diciembre y reinicia el 01 de febrero 2017, en el que se alcanzaron a desarrollar actividades de presocialización, 
socialización, selección de promotor y talleristas.

Observación B / S:

CU85CC Mesas de cultura fortalecidas  0%Número 1 0

En  la etapa de planeación se evidenció  que no era posible adelantar el proceso de acuerdo a la modalidad de contratación que correspondía por tratarse de un proceso 
de menor cuantía que no era posible fraccionar. Por lo tanto la contratación no se realizó en la presente vigencia.

Observación B / S:

CU85CD Estímulos otorgados al sector cultural  100%Número 10 10

El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 10 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 
1997  de Cultura.

Observación B / S:

CU85CE Investigación de memoria y patr.cultural  0%Número 1 0

Está siendo ejecutado desde el 16 de septiembre mediante el Contrato de Prestación de Servicios No. 4600067196 con el Museo de Antioquia. Este componente ha 
avanzado con la realización de tres encuentros y la investigación, se suspenderá entre el 18 de diciembre con reanudación 1 de febrero de 2017.

Observación B / S:

Proyecto: 150086 16pp10-promoción del arte y la cultura de la candelaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  82% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 548 $ 548 $ 447

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU86CA Actividades culturales y artíst.realizad  107%Número 14 15

El  Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende  a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de 
enero 2017, no obstante la totalidad de las actividades fueron ejecutados a Diciembre 31 de 2016.

Observación B / S:

CU86CB Procesos de formación artística realizad  0%Número 16 0

Está en proceso de ejecución desde el pasado 7 de octubre por medio del Contrato No. 4600067152 adjudicado a la Corporación Educativa Nuevo Espacio, Corenuespa.  
Este contrato suspende su ejecución desde el 07 de diciembre y reinicia el 01 de febrero 2017, en el que se alcanzaron a desarrollar actividades de presocialización, 
socialización, selección de promotor y talleristas.

Observación B / S:

CU86CC Estímulos otorgados al sector cultural  100%Número 6 6

El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 6 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 
1997  de Cultura.

Observación B / S:

Proyecto: 150089 16pp12 plan de desarollo cultural de la américa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 41% Ejec. Financiera :  67% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  61%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 963 $ 963 $ 645

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU89CA Actividades culturales y artíst.realizad  65%Número 34 22

El  Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende  a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de 
enero 2017. Quedaron pendientes de realizar los siguientes 12 eventos: 6  Proyecciones artísticas sociocultural 
Carnaval, Festival de la canción (tipo B) incluye tres (3) jornadas semifinal y final, Festival de música urbana, Muestra audiovisual, Festival de artes escénicas. los cuales 
se harán en el año 2017, previa programación con la comunidad.

Observación B / S:

CU89CB Procesos de formación artística realizad  0%Número 49 0

Está en proceso de ejecución desde el pasado 28 de octubre por medio del Contrato No. 4600067614 adjudicado a la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental, 
Corserba.  Este contrato suspende su ejecución desde el 07 de diciembre y reinicia el 01 de febrero 2017, en el que se alcanzaron a desarrollar actividades de 
presocialización, socialización, selección de promotor y talleristas.

Observación B / S:

CU89CC Estímulos otorgados al sector cultural  100%Número 8 8

El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 8 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 
1997  de Cultura.

Observación B / S:

CU89CD Investigación de memoria y patr. cult.re  0%Número 1 0

Está siendo ejecutado desde el 16 de septiembre mediante el Contrato de Prestación de Servicios No. 4600067196 con el Museo de Antioquia. El componente ejecutado 
con el Museo de Antioquia que es la continuación del Plan de Desarrollo Cultural avanza en su ejecución con la realización de tres tertulias y el proceso de redacción del 
producto final y se suspenderá  el 18 de diciembre con reanudación 1 de febrero  de 2017.

Observación B / S:

Proyecto: 150090 16pp13-arte y cultura para la vida y la convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  80% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  62%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 640 $ 640 $ 515

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU90FA Actividades culturales y artíst.realizad  117%Número 12 14

El  Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende  a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de 
enero 2017, no obstante la totalidad de las actividades fueron ejecutados a Diciembre 31 de 2016.

Observación B / S:

CU90FB Procesos de formación artística realizad  0%Número 36 0

Está en proceso de ejecución desde el pasado 27 de septiembre por medio del Contrato No. 4600067193 adjudicado a la Corporación Educativa Nuevo Espacio, 
Corenuespa.  Este contrato suspende su ejecución desde el 07 de diciembre y reinicia el 01 de febrero 2017, en el que se alcanzaron a desarrollar actividades de 
presocialización, socialización, selección de promotor y talleristas.

Observación B / S:

CU90FC Estímulos otorgados al sector cultural  100%Número 6 6

El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 6 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 
1997  de Cultura.

Observación B / S:

CU90FD Redes culturales fortalecidas  0%Número 1 0

En  la etapa de planeación se evidenció  que no era posible adelantar el proceso de acuerdo a la modalidad de contratación que correspondía por tratarse de un proceso 
de menor cuantía que no era posible fraccionar. Por lo tanto la contratación no se realizó en la presente vigencia.

Observación B / S:

Proyecto: 150091 16pp14-desarrollo cultural de el poblado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  55% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  122%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 770 $ 770 $ 422
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU91CA Procesos de formación artística realizad  0%Número 49 0

Está en proceso de ejecución desde el pasado 27 de septiembre por medio del Contrato No. 4600067193 adjudicado a la Corporación Educativa Nuevo Espacio, 
Corenuespa.  Este contrato suspende su ejecución desde el 07 de diciembre y reinicia el 01 de febrero 2017, en el que se alcanzaron a desarrollar actividades de 
presocialización, socialización, selección de promotor y talleristas.

Observación B / S:

CU91CB Actividades culturales y artíst.realizad  100%Número 8 8

El  Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende  a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de 
enero 2017, no obstante la totalidad de las actividades fueron ejecutados a Diciembre 31 de 2016.

Observación B / S:

CU91CC Estímulos otorgados al sector cultural  100%Número 7 7

El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 7 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 
1997  de Cultura.

Observación B / S:

Proyecto: 150094 16pp16-apoyo al festival de mitos y leyendas de belén-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 25 $ 25 $ 25

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU94FA Actividades culturales y artíst.realizad  100%Número 1 1

El  Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende  a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de 
enero 2017, no obstante la totalidad de las actividades fueron ejecutados a Diciembre 31 de 2016.

Observación B / S:

Proyecto: 150095 16pp60-apoyo y fortalecimiento a la agenda y plan cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  59% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 530 $ 530 $ 312

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU95FA Actividades culturales y artíst.realizad  133%Número 12 16

El  Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende  a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de 
enero 2017, no obstante la totalidad de las actividades fueron ejecutados a Diciembre 31 de 2016.

Observación B / S:

CU95FB Procesos de formación artística realizad  0%Número 14 0

Está en proceso de ejecución desde el pasado 27 de septiembre por medio del Contrato No. 4600067193 adjudicado a la Corporación Educativa Nuevo Espacio, 
Corenuespa.  Este contrato suspende su ejecución desde el 07 de diciembre y reinicia el 01 de febrero 2017, en el que se alcanzaron a desarrollar actividades de 
presocialización, socialización, selección de promotor y talleristas.

Observación B / S:

CU95FC Investigación de memoria y patr.cult.rea  0%Número 1 0

Está siendo ejecutado desde el 16 de septiembre mediante el Contrato de Prestación de Servicios No. 4600067196 con el Museo de Antioquia.  En cuanto al 
componente de Memoria y Patrimonio, se viene ejecutando sin contratimepos con el Museo de Antioquia, efectuando 2 de las 4 rutas planeadas y avanza en un 30%, se 
suspende  el 18 de diciembre con reanudación 1 de febrero  de 2017.

Observación B / S:

CU95FE Estímulos otorgados al sector cultural  100%Número 8 8

El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 8 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 
1997  de Cultura.

Observación B / S:

Proyecto: 150096 16pp70-apoyo a la semana cultural altavista 2016-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  17% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  585%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 26

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU96CA Actividades culturales y artíst.realizad  100%Número 10 10

El  Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende  a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de 
enero 2017, no obstante la totalidad de las actividades fueron ejecutados a Diciembre 31 de 2016.

Observación B / S:

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
4.3.2.1 Fortalecimiento de la red Casas de la CulturaProyecto PD:

Proyecto: 140139 15pp90-fortalecimiento de los procesos, organizaciones y agentes artísticos y culturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4 $ 0

4.3.3.2 Redes de formación artística y culturalProyecto PD:

Proyecto: 140120 15pp1-plan de desarrollo cultural y artístico-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 120 $ 114

Proyecto: 140121 15pp2-fortalecimiento de las dinámicas artísticas y culturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 49 $ 49

Proyecto: 140122 15pp3-oportunidad y pertinencia en los procesos culturales, expresiones artísticas y juveniles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 68 $ 54

Proyecto: 140124 15pp5-continuidad de los programas que promueven el arte y la cultura-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 45 $ 45

Proyecto: 140127 15pp8-fortalecimiento de diversas expresiones, manifestaciones, dinámicas y procesos culturales y artísticos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 21 $ 21

Proyecto: 140130 15pp11-fortalecimiento de  los procesos artísticos y culturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 75 $ 75

Proyecto: 140134 15pp16-belén, un territorio de arte y cultura-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4 $ 4
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Proyecto: 140137 15pp70-formación artística y estímulos al arte y la cultura-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 140138 15pp80-fortalecimiento de las expresiones artísticas y culturales con equidad territorial, de género y generacional.-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 9 $ 3

Proyecto: 140370 15pp13-arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

4.3.3.3 Formación de públicos – Tarjeta única ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 140123 15pp4-promocion del desarrollo cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 31 $ 31

Proyecto: 140125 15pp6-apoyo y fomento procesos de formación, programación artística  y cultural y el fortalecimiento del sector cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 76 $ 76

Proyecto: 140126 15pp7-el arte y la cultura una opción de vida-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 41 $ 30

Proyecto: 140128 15pp9-formación, programación y fortalecimiento de la gestión cultural para el fomento de las prácticas artísticas y culturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 17 $ 17

Proyecto: 140129 15pp10-formación artística y cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 14 $ 14

Proyecto: 140131 15pp12-plan de desarrollo cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 23 $ 23

Proyecto: 140132 15pp14-activación del espacio público para el fortalecimiento del tejido social, la cultura y la competitividad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 322 $ 317

Proyecto: 140135 15pp50-escuela itinerante de artes, recreación y oficios para todos los grupos poblacionales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 35 $ 35

Proyecto: 140136 15pp60-san cristóbal promueve y  fortalece la expresión cultural tradicional y contemporánea-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0
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Secretaría de Salud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Eficiencia
(ejecucionfisica/Ejec Fra) (%)
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.7 Cultura del cuidado para una Medellín saludableProyecto PD:

Proyecto: 120026 Prevención de los riesgos en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  88% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  113%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.400 $ 3.514 $ 3.100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL26AD Niños atendidos en recuperacion nutricio  105%Número 750 787

SL26AE Eapb y redes de ips con asesoría en pyp  109%Número 54 59

SL26AH Cobertura vacuna menor un año biol. dpt  102%Porcentaje 95 97,03

Se supero  cobertura minima exigida por el Ministerio de SaludObservación B / S:

SL26AJ Cobert  vacuna niños  1año biol srp  105%Porcentaje 95 99,41

Se supero  cobertura minima exigida por el Ministerio de SaludObservación B / S:

Proyecto: 120029 Promoción y educación en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  79% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  127%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.700 $ 13.528 $ 10.627

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL29DA Plan de comunicaciones para temas en sp  100%Número 1 1

SL29DB Comunidad escolar con actividades psico  100%Número 27.000 27.001

SL29DC Sedes educativas oficiales iec en salud  100%Número 300 300

SL29DD Institu aseso en la estrategia iami  100%Número 11 11

SL29DI Grupos del sector informal intervenidos  100%Número 1 1

SL29DM Empresas con  asesoría en riesgo laboral  100%Número 300 300

SL29FA Alianzas  en estilos de vida saludable  100%Número 130 130

SL29FB Agentes educativos formados en evs  95%Número 625 595

No se cumplio la metaObservación B / S:

SL29FC Acciones educativas salud_ent_ escolar  100%Número 9.300 9.300

Proyecto: 120036 Salud en el hogar-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 2.000 $ 1.999
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL36GB Famil con integr movil reducida benef.  102%Número 2.145 2.181

SL36GI Acompañamiento plan familiar según dx  100%Número 32.589 32.631

No cumplio la metaObservación B / S:

Proyecto: 130341 Jve 14 -atención integral para prevenir y atender las adiciones en la comuna 14 el poblado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 143 $ 143

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL41AI Estrategia prev selectiva identif. riesg  100%Número 1 1

Proyecto: 140111 Jve-12 promoción de la salud mental en la comuna 12 la américa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 41 $ 40

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL11AL Personas beneficiadas comport. saludable  100%Número 1 1

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.1 Medellín para vivir más y mejor-

Programa: 3.1.1 - Fortalecimiento del acceso a los servicios de salud

3.1.1.1 Fortalecimiento de la calidad de los servicios de saludProyecto PD:

Proyecto: 120039 Calidad y humanización de los servicios de salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 248 $ 248

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL39LA Sedes  metro monito en sogc y seg pacien  98%Número 52 51

SL39LB Ips, inspeccio y vigiladas en el pamec.  100%Número 148 148

Proyecto: 120046 Internacionalización de la salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 64 $ 0 $ 0
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL46QD Institu de salud aseso en acredita inter  0%Número 1 0

No se cumple la meta, el recurso no era suficiente para ejecutar y se traslado.Observación B / S:

3.1.1.2 Fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y humanizaciónProyecto PD:

Proyecto: 120352 Dotación y adecuación para mejorar la capacidad resolutiva de la red pública de salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  8% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  1.258%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.173 $ 173

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL52AA Instituciones intervenidas ó dotadas  100%Número 1 1

Proyecto: 130296 C.i.s ambulatorio para mujer y familia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5.204 $ 5.098

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL96AH Avance de obra  99%Porcentaje 100 99

Proyecto: 130318 Reposición uh buenos aires-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera :  52% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  174%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 708 $ 371

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL18AG Avance de obra  92%Porcentaje 20 18,3

Proyecto: 130391 Jve-90 promoción y prevención y mejorar la capacidad resolutiva en los servicios de la salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 120 $ 117

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL91AE Promoc de la salud en hogares seleccion.  100%Porcentaje 1 1

Proyecto: 130393 Reposición servicio de urgencias uh 12 de octubre-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  110%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 23 $ 21

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL93AA Avance de obra  100%Porcentaje 100 100

Proyecto: 130707 Jve-50 fortalecer acciones de promoción y prevención en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 41 $ 41

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL07AA Promoc de la salud en hogares selecciona  100%Porcentaje 1 1

Proyecto: 140397 Fortalecimiento financiero y operativo de la ese metrosalud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.578 $ 23.523 $ 23.523

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL97BB Fortalec financ y oper metrosalud  100%Número 1 1

Proyecto: 150045 Reposición centro de salud florencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL45BA Diseños reposición centro salud floresta  90%Porcentaje 100 90

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

3.1.1.3 Gestión de la atención prehospitalaria, urgencias, emergencias y desastresProyecto PD:

Proyecto: 120037 Programa de apoyo a las redes de atención en salud con énfasis en la red de urgencias, emergencias y desastres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  89% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  112%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.500 $ 7.347 $ 6.555

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL37HA Módulo 123 salud operando los 365d/24 h  100%Número 1 1
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3.1.1.4 Gestión del aseguramiento en saludProyecto PD:

Proyecto: 120038 Gestión para el aseguramiento en el régimen subsidiado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 396.482 $ 496.019 $ 492.050

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL38IC Cobertura de afiliación al r.s segun bd  102%Porcentaje 95 96,6

Proyecto: 120040 Fomento de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 165 $ 142 $ 142

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL40KA Plan medios deberes y derechos del sgsss  100%Número 1 1

SL40KB Estrategia para de afiliación al r.s  100%Número 1 1

3.1.1.5 Gestión de la prestación del servicio de salud a la población pobre no afiliadaProyecto PD:

Proyecto: 120041 Acceso a los servicios de salud a la población no asegurada-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 17.374 $ 18.156 $ 18.010

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL41LA Prestación serv salud pobl no asegurada  100%Porcentaje 100 100

Programa: 3.1.2 - Gestión de estrategias en salud

3.1.2.2 Abordaje integral sociosanitario para la prevención del embarazo adolescente y la promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos

Proyecto PD:

Proyecto: 120030 Jóvenes por la vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 1.000 $ 1.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL30EH Asesoría y consejer a jóvenes/padres ssr  100%Número 16.290 16.288

SL30EI Asesoría-consej a jóvenes/padres s menta  95%Número 16.000 15.134

no cumple metaObservación B / S:
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SL30EK Actv grupal para padres sensib sm y ssr  100%Número 18 18

SL30EL Grupos psicoeducativos fortalec sm y ssr  101%Número 102 103

SL30EM Actv grupal para jovenes sensib sm y ssr  100%Número 23 23

3.1.2.4 Abordaje integral sociosanitario para poblaciones especialesProyecto PD:

Proyecto: 130276 Jve-80 diagnóstico, acompañamiento y atención en el hogar a los estudiantes en situación de discapacidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 16 $ 16

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL76AJ Sedes educati con acompaña psicosocial  100%Número 5 5

Programa: 3.1.3 - Gobernanza y gobernabilidad para la salud

3.1.3.1 Gestión territorial y participación social en saludProyecto PD:

Proyecto: 120043 Fortalecimiento participación en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 194 $ 201 $ 201

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL43NA Mecanismos de p.s.s. activos  100%Número 4 4

SL43NB Comunas corregimientos asesor en pp  100%Número 21 21

Proyecto: 120045 Fortalecimiento de los recursos humanos, físicos y tecnológicos de la secretaría-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 741 $ 680 $ 675

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL45PF Proce misional salud fortal admo  y  log  100%Porcentaje 100 100

SL45PG Requ de  ciudadania en temas salud gesti  100%Porcentaje 100 100

3.1.3.2 Gestión de la información y el conocimiento en saludProyecto PD:

Proyecto: 120031 Gestión conocimiento/observatorio salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 792 $ 1.049 $ 1.024
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL31FA Aplicativos  de información en salud  100%Número 10 10

SL31FE Observatorio  de salud diseñado-implemen  100%Porcentaje 80 80

3.1.3.3 Conformación de redes sectoriales, intersectorialidad y transectorialidadProyecto PD:

Proyecto: 120044 Articulación intersectorial e interinstitucional: alianza por la salud y la vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 99 $ 96 $ 96

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL44CA Alianzas por la salud y la vida exist.  100%Porcentaje 100 100

Programa: 3.1.4 - Vigilancia integral en salud

3.1.4.1 Vigilancia al acceso de los servicios en saludProyecto PD:

Proyecto: 120042 Supervisión y vigilancia del acceso en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  89% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  113%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 167 $ 1.844 $ 1.633

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL42MF Visitas de supervisión del acceso a ips  102%Número 89 91

3.1.4.2 Vigilancia epidemiológicaProyecto PD:

Proyecto: 120028 Vigilancia epidemiológica para la salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  107%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.700 $ 3.787 $ 3.550

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL28CA Upgd   asesoradas en vigilancia epidemio  103%Número 177 182

SL28CB Actividades de v.e. y control de brotes  169%Número 25.400 42.987

se realizo una adición de recursos , por lo cual se ejecutaron  mayor cantidad de actividades.Observación B / S:

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.1 Medellín ciudad verde y sostenible-

Programa: 7.1.7 - Salud Ambiental
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7.1.7.3 Gestión integral de riesgos sanitarios del ambienteProyecto PD:

Proyecto: 120027 Control de factores de riesgo del ambiente, consumo y zoonosis-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.700 $ 8.655 $ 8.068

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL27BA Suministro  agua potable  inspeccionado  119%Número 2.691 3.194

Se presentó adición al contrato. Se tiene base de datos con las muestras y analices realizados mes por mes. (Contrato 4900063650)Observación B / S:

SL27BC Caninos y felinos esterilizados  100%Número 6.170 6.170

se toman solo los realizados por la SSM, la difrencia son por particularesObservación B / S:

SL27BH Estable amb,cons,zoo con aud cali sanita  98%Número 3.000 2.949

Digitado en Sivicof 2205 (contrato 4600065977)  +300 de zoonosis (contrato 4600064258, no se digitan en Sivicof, se tiene informe mensual con los establecimientos 
visitados) + 375 de ópticas (contrato4600063869,  está digitado hasta el mes de abril)+ 69 de riesgo químico no digitado (contrato 4600063690  digitadas 77)

Observación B / S:

SL27BI Vacunación antirra en caninos y felinos  100%Número 137.180 137.545

SL27BK Fumigación con termonubilizadora  111%Número 131.830 145.709

Se presentó adición al contratoObservación B / S:

SL27BM Búsqueda y eliminación de criaderos  119%Número 69.601 82.527

Se presentó adición al contratoObservación B / S:

SL27BV Prog de control de roedo diseña e implem  100%Número 1 1

SL27BW Vigila entomolo de vectores de dengue  139%Número 30.400 42.227

Reportados en SIVICOFObservación B / S:

SL27BX Visitas de ivc a piscinas y áreas húmeda  105%Visitas 1.750 1.833

No se paso el dato,  por no ser de la fuente oficial (el dato es del contrato no esta en sivicof)Observación B / S:

SL27BY Procesos sancionatorios tramitados  100%Número 725 725

los 725 procesos se iniciaron estan en procesoObservación B / S:

SL27BZ Visitas para atención quejas sanitarias  160%Visitas 10.145 16.250

Se presentó adición al contrato.  Contrato 4600063371 de 2016Observación B / S:

SL27CA Iec-talleres (resid hosp,  recicla, nor)  121%Número 330 400

Se realizaron 260 a establecimientos sanos y seguros (contrato 4600066020), 140 de zoonosis (contrato 4600064258, no digitado en Sivicof, se tiene informe mes por 
mes con los temas y asistentes)

Observación B / S:

SL27CB Visitas gener resid hosp  102%Número 2.060 2.102

En proceso de revisión de digitación (4600066231 de 2016)Observación B / S:

SL27CC Atención quejas de ruido  100%Número 150 150

En el sistema no se ha registrado del contratoObservación B / S:

SL27CD Medicion de ruido  67%Número 150 101

En el sistema no se ha registrado del contratoObservación B / S:

SL27CE Tomas culturales para control del ruido  100%Número 171 171

No existe modulo de captura en SIVICOF para este indicadorObservación B / S:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
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Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.7 Cultura del cuidado para una Medellín saludableProyecto PD:

Proyecto: 140187 15pp1-promocion de la salud y prevención de la enfermedad incluyente-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 246 $ 239

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL87AA Promocion salud visual (personas benef)  100%Número 48 48

SL87AC Promocion salud oral adultos (protesis)  95%Número 775 733

Proyecto: 140188 15pp2-promocion de la salud y prevencion de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 154 $ 153

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL88AH Promocion salud visual (personas benef)  100%Número 464 464

SL88AJ Promocion salud oral adultos (protesis)  109%Número 202 221

Proyecto: 140189 15pp3-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 132 $ 126

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL89AB Vacunación ( menincoco/neumococo)  100%Número 439 439

Proyecto: 140190 15pp4-promoción de la salud y prevención de la enfermedad incluyente-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 470 $ 459

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL90AF Promocion salud visual (personas benef)  100%Número 152 152

SL90AH Promocion salud oral adultos (protesis)  100%Número 1.444 1.444

Proyecto: 140191 15pp5-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 418 $ 413

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL91AG Promocion salud visual (personas benef)  100%Número 175 175

SL91AH Promocion salud oral adultos (protesis)  100%Número 891 891

Proyecto: 140192 15pp6-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 124 $ 120

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL92AB Promocion salud oral adultos (protesis)  107%Número 368 395

Proyecto: 140193 15pp7-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  83% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  121%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 133 $ 110

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL93AD Promocion salud oral adultos (protesis)  114%Número 280 320

Proyecto: 140194 15pp8-promocion de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 107 $ 107

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL94AC Promocion salud oral adultos (protesis)  100%Número 204 204

Proyecto: 140195 15pp9-promocion de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 204 $ 201

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL95AB Promocion salud visual (personas benef)  100%Número 170 170

SL95AD Promocion salud oral adultos (protesis)  113%Número 149 168

SL95AF Promocion salud sexual y reproductiva  101%Número 150 151

Proyecto: 140196 15pp10-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 78 $ 77

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL96AC Promocion de la salud sexual y reproduct  137%Número 198 272

SL96AF Vacunación (neumococo, influenza, dpt)  100%Número 237 237

Proyecto: 140197 15pp11-prevención de la enfermedad y promoción de la salud y el bienestar social en forma integral-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  82% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  121%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6 $ 5

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL97AA Promocion salud visual (personas benef)  100%Número 2 2

Proyecto: 140198 15pp12-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  109%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 26 $ 24

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL98AD Promocion de comportamientos saludables  100%Número 1 1

Proyecto: 140199 15pp14-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  107%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 166 $ 155

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL99AA Promocion salud oral adultos (protesis)  107%Número 138 147

SL99AC Promocion salud visual (personas benef)  100%Número 110 110

Proyecto: 140200 15pp15-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 129 $ 129

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL00AA Promocion salud oral adultos (protesis)  118%Número 136 161

SL00AC Promocion salud visual (personas benef)  100%Número 502 502
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Proyecto: 140201 15pp16-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 144 $ 141

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL01AA Promocion salud visual (personas benef)  100%Número 280 280

SL01AC Promocion salud oral adultos (protesis)  121%Número 288 349

Proyecto: 140202 15pp50-promoción de salud y prevención de enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  82% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  122%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10 $ 8

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL02AA Promocion salud oral pediatrica (ortod)  100%Número 2 2

Proyecto: 140203 15pp60-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6 $ 6

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL03AA Vacunación (neumococo)  100%Número 1 1

Proyecto: 140204 15pp70-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 104 $ 103

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL04AH Promocion salud oral adultos (protesis)  133%Número 224 298

Proyecto: 140205 15pp80-promoción de la salud y prevención de las enfermedades-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 75 $ 75

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL05AJ Promocion salud oral adultos (protesis)  102%Número 269 275
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Proyecto: 140206 15pp90-promoción de la salud y prevención de la enfermedad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 28 $ 27

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL06AA Promocion salud visual (personas benef)  100%Número 70 70

Proyecto: 140368 15pp13-promoción de la salud y prevención de la enfermedad incluyente-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 92 $ 91

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL68AG Promocion salud visual (personas benef)  100%Número 151 151

SL68AJ Promocion salud oral adultos (protesis)  100%Número 132 132

Proyecto: 150074 16pp3-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en manrique-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  85% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  112%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 600 $ 511

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL74BA Niños y niñas beneficiados ortodoncia  110%Número 159 175

SL74BB Personas beneficiadas protesis dentales  74%Número 895 663

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL74BC Pers beneficiadas vacunación meningococo  102%Número 187 191

SL74BD Personas beneficiadas vacuna neumococo  101%Número 367 372

SL74BE Personas beneficiadas vacuna hepatitis a  100%Número 533 531

SL74BF Promocion salud visual (personas benef)  105%Número 950 995

Proyecto: 150139 16pp1-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en popular-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera :  81% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  110%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.147 $ 1.147 $ 935

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL39AA Personas benef promoción comport saludab  275%Número 40 110

SL39AB Personas beneficiadas seminario coaching  101%Número 91 92

SL39AC Niños y niñas beneficiados ortodoncia  113%Número 240 271
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SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL39AD Gestión plan local de salud comuna1  100%Número 1 1

SL39BA Personas beneficiadas protesis dentales  30%Número de personas 564 169

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL39BB Personas beneficiadas vacuna neumococo  99%Número de personas 724 718

SL39BC Pers beneficiadas vacunación meningococo  99%Número de personas 622 617

SL39BD Promocion salud visual (personas benef)  87%Número de personas 1.100 960

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

Proyecto: 150140 16pp2-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en santa cruz-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 77% Ejec. Financiera :  58% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  133%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 700 $ 406

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL40AA Personas beneficiadas prevención de adic  200%Número de personas 1 2

SL40AB Niños y niñas beneficiados ortodoncia  102%Número de personas 294 301

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL40AC Personas beneficiadas protesis dentales  51%Puntos 238 121

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL40AD Promoc salud en hogares seleccionados  88%Número 88 77

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL40AE Personas beneficiadas pyp en vih-sida  0%Número 1 0

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL40AF Monitoreo a pacientes con tuberculosis  100%Número 26 26

SL40AG Promocion salud visual (personas benef)  102%Número 770 784

Proyecto: 150143 16pp4-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en aranjuez-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera :  75% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  119%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.263 $ 1.263 $ 953

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL43AA Personas benef promoción comport saludab  495%Número 40 198

SL43AB Personas beneficiadas seminario coaching  100%Número 183 183

SL43AC Niños y niñas beneficiados ortodoncia  95%Número 626 592

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL43AD Personas beneficiadas protesis dentales  49%Número 981 484

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL43AF Pers beneficiadas vacunación meningococo  99%Número 187 186

SL43AG Personas beneficiadas vacuna influenza  100%Número 1.370 1.369

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL43AH Personas beneficiadas vacuna hepatitis a  84%Número 533 446
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SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL43AI Promocion salud visual (personas benef)  94%Número 1.700 1.603

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

Proyecto: 150144 16pp5-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en castilla-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 74% Ejec. Financiera :  50% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  149%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 911 $ 911 $ 454

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL44AA Personas benef promoción comport saludab  104%Número 366 379

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL44AB Personas beneficiadas seminario coaching  100%Número 275 275

SL44AC Personas capacitadas herramientas salud  103%Número 78 80

SL44AD Niños y niñas beneficiados ortodoncia  129%Número 204 263

SL44AF Personas beneficiadas protesis dentales  20%Número 484 98

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL44AG Pers beneficiados vacunación meningococo  99%Número 99 98

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL44AH Promocion salud visual (personas benef)  0%Número 800 0

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

Proyecto: 150145 16pp6-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en doce de octubre-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera :  53% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  142%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.000 $ 533

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL45AA Personas benef promoción comport saludab  45%Número 839 379

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL45AB Niños y niñas beneficiados ortodoncia  98%Número 319 314

SL45AC Personas beneficiadas protesis dentales  71%Número 363 258

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL45AD Personas beneficiadas con acciones ssr  46%Número 549 254

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL45AE Personas beneficiadas  vacunación dpt  100%Número 342 342

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL45AF Personas beneficiadas vacuna neumococo  100%Número 293 292

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL45AG Niños beneficiadas  vacunación varicela  100%Número 188 188

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL45AH Pers beneficiados vacunación meningococo  100%Número 404 404

SL45AI Promocion salud visual (personas benef)  19%Número 1.200 223
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SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

Proyecto: 150146 16pp7-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en robledo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 54% Ejec. Financiera :  57% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 456 $ 456 $ 258

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL46AA Niños y niñas beneficiados ortodoncia  96%Número 387 373

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL46AB Personas beneficiadas protesis dentales  65%Número 190 124

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL46AC Promocion salud visual (personas benef)  0%Número 930 0

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

Proyecto: 150147 16pp8-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en villa hermosa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera :  60% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  132%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 800 $ 480

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL47AA Personas benef promoción comport saludab  472%Número 99 467

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL47AB Niños y niñas beneficiados ortodoncia  105%Número 302 318

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL47AC Personas beneficiadas protesis dentales  77%Número 415 320

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL47AD Personas beneficiadas vacuna neumococo  100%Número 220 219

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL47AE Personas beneficiadas vacuna influenza  100%Número 1.142 1.141

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL47AF Promocion salud visual (personas benef)  0%Número 740 1

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

Proyecto: 150148 16pp9-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en buenos aires-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera :  78% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  122%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 1.200 $ 934

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL48AA Personas benef promoción comport saludab  243%Número 47 114

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL48AB Personas beneficiadas seminario coaching  98%Número 56 55
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SL48AC Niños y niñas beneficiados ortodoncia  94%Número 604 567

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL48AD Personas beneficiadas protesis dentales  74%Número 686 511

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL48AE Personas beneficiadas con acciones ssr  100%Número 137 137

SL48AF Personas beneficiadas vacuna neumococo  100%Número 697 696

SL48AG Pers beneficiados vacunación meningococo  100%Número 295 295

SL48AH Promocion salud visual (personas benef)  96%Número 1.850 1.774

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

Proyecto: 150149 16pp10-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la candelaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera :  45% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  147%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 750 $ 750 $ 340

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL49AA Personas benef promoción comport saludab  70%Número 484 340

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL49AB Personas capacitadas herramientas salud  99%Número 78 77

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL49AC Niños y niñas beneficiados ortodoncia  110%Número 151 166

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL49AD Personas beneficiadas vacuna neumococo  100%Número 1.467 1.466

SL49AE Promocion salud visual (personas benef)  63%Número 930 583

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL49AF Caninos y felinos esterilizados  114%Número 261 298

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL49AG Caninos y felinos vacunadas hexa o penta  0%Número 388 0

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL49AH Caninos y felinos desparasitados  0%Número 783 0

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

Proyecto: 150189 16pp11-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población en laureles estadio-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera :  83% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  114%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 451 $ 451 $ 374

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL89BA Personas benef promoción comport saludab  81%Número 130 105

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL89BB Personas beneficiadas seminario coaching  101%Número 183 184

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL89BC Niños y niñas beneficiados ortodoncia  95%Número 151 144

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:
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SL89BD Pers beneficiados vacunación meningococo  100%Número 96 96

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL89BE Promocion salud visual (personas benef)  97%Número 740 717

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

Proyecto: 150202 16pp12-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la américa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera :  68% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 640 $ 640 $ 438

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL02BA Personas benef promoción comport saludab  3%Número 36 1

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL02BB Personas beneficiadas seminario coaching  101%Número 82 83

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL02BC Niños y niñas beneficiados ortodoncia  99%Número 174 172

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL02BD Personas beneficiadas protesis dentales  0%Número 259 0

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL02BE Promocion salud visual (personas benef)  89%Número 1.900 1.695

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

Proyecto: 150203 16pp13-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en san javier-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera :  64% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 610 $ 610 $ 388

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL03BA Niños y niñas beneficiados ortodoncia  104%Número 453 472

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL03BB Personas beneficiadas protesis dentales  0%Número 519 0

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL03BC Promocion salud visual (personas benef)  68%Número 1.000 684

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

Proyecto: 150204 16pp14-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el poblado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera :  53% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  110%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 436 $ 436 $ 230

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL04BA Personas benef promoción comport saludab  389%Número 9 35

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:
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SL04BB Personas beneficiadas seminario coaching  98%Número 41 40

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL04BC Personas beneficiadas centro de escucha  0%Número 50 0

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL04BD Personas capacitadas herramientas salud  89%Número 18 16

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL04BE Niños y niñas beneficiados ortodoncia  94%Número 121 114

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL04BF Personas beneficiadas protesis dentales  0%Número 110 0

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL04BG Pers beneficiados vacunación meningococo  258%Número 93 240

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL04BH Pers beneficiados vacunación meningococo  0%Número 149 0

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL04BI Personas beneficiadas vacuna influenza  100%Número 457 456

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL04BJ Promocion salud visual (personas benef)  0%Número 620 0

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

Proyecto: 150205 16pp15-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en guayabal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera :  50% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  178%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 608 $ 608 $ 303

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL05BA Personas benef promoción comport saludab  232%Número 22 51

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL05BB Personas beneficiadas seminario coaching  98%Número 56 55

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL05BC Niños y niñas beneficiados ortodoncia  94%Número 121 114

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL05BD Personas beneficiadas protesis dentales  67%Número 491 330

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL05BE Personas beneficiadas vacuna neumococo  100%Número 293 293

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL05BF Pers beneficiados vacunación meningococo  100%Número 560 559

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL05BG Promocion salud visual (personas benef)  61%Número 1.240 761

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

Proyecto: 150206 16pp16-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en belén-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera :  30% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  212%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 479 $ 479 $ 142
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL06AC Personas benef promoción comport saludab  203%Número 29 59

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL06AD Niños y niñas beneficiados ortodoncia  99%Número 207 204

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL06AE Personas beneficiadas protesis dentales  3%Número 393 10

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL06AF Promocion salud visual (personas benef)  50%Número 850 424

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

Proyecto: 150207 16pp50-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  60% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  112%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 59 $ 59 $ 35

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL07BA Personas beneficiadas prevención de adic  0%Número 146 0

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL07BB Personas beneficiadas vacuna neumococo  100%Número 139 139

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL07BC Pers beneficiados vacunación meningococo  100%Número 149 149

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

Proyecto: 150209 16pp60-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en san cristóbal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera :  44% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  165%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 370 $ 370 $ 165

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL09BA Personas beneficiadas seminario coaching  98%Número 43 42

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL09BB Personas capacitadas herramientas salud  130%Número 23 30

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL09BC Niños y niñas beneficiados ortodoncia  98%Número 137 134

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL09BD Personas beneficiadas protesis dentales  17%Número 382 65

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL09BE Pers beneficiados vacunación meningococo  100%Número 124 124

SL09BF Personas beneficiadas vacuna hepatitis a  100%Número 390 390

SL09BG Promocion salud visual (personas benef)  0%Número 600 1

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

Proyecto: 150210 16pp70-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en altavista-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 348 $ 348 $ 332

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL10BA Niños y niñas beneficiados ortodoncia  96%Número 272 260

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL10BB Pers beneficiados vacunación meningococo  100%Número 653 652

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL10BC Promocion salud visual (personas benef)  107%Número 400 426

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

Proyecto: 150211 16pp80-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en san antonio de prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 23% Ejec. Financiera :  22% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 498 $ 498 $ 111

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL11AM Personas benef promoción comport saludab  28%Número 108 30

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL11AN Niños y niñas beneficiados ortodoncia  96%Número 234 224

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL11AO Personas beneficiadas protesis dentales  0%Número 360 0

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL11AP Personas beneficiadas vacuna neumococo  84%Número 733 619

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL11AQ Promocion salud visual (personas benef)  0%Número 750 1

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL11AR Caninos y felinos esterilizados  0%Número 52 0

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL11AS Caninos y felinos vacunadas hexa o penta  0%Número 155 0

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL11AT Caninos y felinos desparasitadas  0%Número 124 0

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL11AV Numero de pagos de arriendo realizados  0%Número 11 0

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

Proyecto: 150212 16pp90-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en santa elena-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  59% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  113%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 93 $ 93 $ 55
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL12BA Personas benef promoción comport saludab  300%Número 18 54

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL12BB Niños y niñas beneficiados ortodoncia  140%Número 30 42

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

SL12BC Personas beneficiadas con acciones ssr  0%Número 73 0

SIGUE  EJECUCIÓN EN EL 2017Observación B / S:

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :
3.1.3.2 Gestión de la información y el conocimiento en saludProyecto PD:

Mejoramiento Sistema Integral de Información 
en Salud

040025 $ 137,54259 $ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
1.1.5.7 Cultura del cuidado para una Medellín saludableProyecto PD:

Proyecto: 130273 Jve-05 atención social en salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4 $ 4
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Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Eficiencia
(ejecucionfisica/Ejec Fra) (%)
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Disponible 4.970
Ordenado 289.542

Total: 311.109

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno

1.3.5.6 Red de observatorios para la trazabilidad del impacto socialProyecto PD:

Proyecto: 120138 Gestión del conocimiento para la investigación social-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 30% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  30%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 83 $ 83

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS38DJ Capa pa rev y formu d indica soc y d pro  0%Número 1 0

Los recursos asignados para este valor estadístico fueron trasladados por la Secretaría de Hacienda para otro proyecto de inversiónObservación B / S:

IS38DK Dis-imp mgc a tra d 1 esp vir p adm info  60%Porcentaje 100 60

El proyecto está concebido para realizarse en 5 fases, actualmente se encuentra en la fase 2 (Diagnóstico y diseño de estrategias) y 3 (implementación y operación) , 
esta tercera fase implica desarrollar una prueba piloto, para lo cual se está recogiendo y organizando información, pero además depende en parte de la contratación de 2 
herramientas tecnológicas (Inteligencia de negocios y Repositorio de información) de estas herramientas ya se cuenta con la primera y la segunda (Repositorio) está en 
revisión por la Subsecretaría de Tecnología  y Gestión d ela Información

Observación B / S:

1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las 
acciones

Proyecto PD:

Proyecto: 120139 Fortalecimiento de la implementación del sistema de informacion sibis en la secretaria de inclusión social y familia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera :  71% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  112%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 18 $ 13

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS39AF Sedes fortalec en infraestr tecnológica  60%Número 5 3

Se fortalecieron 3 sedes externas de la Secretaría en conectividad y cableado estructurado.Observación B / S:

IS39DC Sistema actualizado  100%Número 1 1

Con la contratación realizada a través de la Subsecretaría de Tecnologia de Información, el sistema SIBIS queda actualizado en el portal del Municipio de Medellín.Observación B / S:

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.1 - Promoción de los derechos humanos

2.3.1.3 Gestión territorial y fortalecimiento de actores sociales para el ejercicio de los Derechos HumanosProyecto PD:

Proyecto: 120266 Fortalecimiento institucional para la promoción, prevención y protección de los derechos humanos y de derecho internacional humanitario-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  108%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.100 $ 2.661 $ 2.453

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS66AM Actividade dinamización en ddhh dih  paz  100%Número 21 21

IS66AN Jornadas de sensibilización  110%Número 10 11

IS66AO Dcto diag base  acción  mapa  actores  100%Número 3 3

IS66AP Dcto sist diseño e implementación ppi dh  100%Número 1 1

IS66AQ Plan integral de intervención en el jcu  100%Número 3 3

IS66AR Protocolo inhumación exhumación restos  100%Número 1 1

IS66AS Gestión del sistema munpal de ddhh  dih  100%Porcentaje 100 100

2.3.1.6 Orientación y atención a personas en ejercicio y condición de riesgo de prostituciónProyecto PD:

Proyecto: 120145 Atención psicosocial a personas en prostitución - por mis derechos, equidad e inclusión-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 720 $ 578 $ 575

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS45AB Pers vincuadas al proyecto con seguimien  70%Número 600 420

Las bases de datos de participantes que ingresaron en anteriores vigencias se encuentran desactualizadas, por lo tanto el contacto ha sido muy bajo.  Se han 
implementado distintas estrategias como recorridos en calle, atención descentralizada de la sede, envíos de correos electrónicos y recorridos periódicos en zonas de 
ejercicio de prostitución sin lograr un contacto efectivo.   En otros casos cuando se logró contacto algunas personas refirieron tener poco tiempo disponible para 
participar del seguimiento, en otros casos se evidenció la desconfianza en el proyecto ante las constantes y largas suspensiones.   El proyecto ha logrado un total de 420 
personas atendidas con seguimiento para un logro del 70% de la meta planteada, lo que se explica en lo antes expresado.

Observación B / S:

IS45AC Pers  en ejerc de prosti con aten psico  136%Número 200 272

Durante los recorridos y acercamientos se encuentra una alta cantidad de personas que iniciaron el ejercicio en los primeros meses del 2016, ellas y ellos no conocían el 
proyecto y en los espacios de sensibilización mostraron un gran interés en la participación del mismo, lo que llevó a que  el proyecto vinculara en total a 272 personas en 
ejercicio de prosticicón, con un logro del 136% . Adicional a la atención psicosocial se brindó asesoría jurídica a 103 personas, asesoría laboral a 316,  capacitación para 
el empleo a 557 personas, seguimiento y asesoría en iniciativas productivas a 143 personas, asesoría en salud a 339 personas, nivelación académica a 40 personas, 
formación técnica, tecnológica y superior a 50 personas, tambien se realizaron actividades lúdicas y refuerzo escolar a 174 hijos e hijas de la población participante

Observación B / S:

IS45DF Per. sensi preve violencias sexual/trata  206%Número 8.000 16.487

Se realizaron jornadas de capacitación sobre prevención de trata de personas y violencias sexuales, el foro "una mirada a las violencias sexuales: rutas y retos",  donde 
se logró sensibilizar a 3.400 personas por activaciones BTL y estrategias de redes sociales logrando un impacto a través de interacciones en facebook y  Twitter de 
13.087 personas para un total acumulado de 16.487 peronas sensibilizadas, con un cumplimiento del 206%.

Observación B / S:

IS45DG Per. contex/ejerci prost inclu laboral  100%Número 30 30

Se logró la vinculación laboral de 30 personas  a través de microempresas y proyectos de emprendimiento.Observación B / S:

IS45DH Per.  conte/ejercicio prostitución sensi  196%Número 1.200 2.355

Se realizaron recorridos y atención extramural en zonas de permanencia de personas en ejercicio de prostitución, logrando sensibilizar a 2.355 personas.Observación B / S:

Programa: 2.3.2 - Postacuerdo y garantías de no repetición

2.3.2.2 Reintegración sostenible para un territorio en pazProyecto PD:

Proyecto: 120280 Reintegración social y promoción de la paz-

Página 138 de 408Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2016
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos



Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 2.000 $ 1.986

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS80CB Catedra de paz  133%Número 3 4

IS80CC Emp y ent pcas sen y artic polit reinteg  232%Número 60 139

IS80CD Culmin exitosa del proceso de ppr  62%Número 474 296

Por indicaciones del nivel central, estos fueron los PPR que culmuniaron existosamente, ya que por el porcentaje nacional fijado para el año 2016, a Medellin solo le 
autorizaron esta cantidad de participantes.

Observación B / S:

IS80CE Plan trab multidim y etapas según tiempo  100%Porcentaje 90 90

IS80CF Población objeto estudiando  104%Porcentaje 25 26

IS80CG Población objeto fpt  135%Porcentaje 20 27

IS80CH Pnas en proceso de reintegación ocupadas  100%Porcentaje 75 75

IS80CI Unidades productivas con seguimiento  249%Número 200 497

Se sobre ejecuta el valor estadístico, por el plan de contingencia realizado de acuerdo al plan de mejoramiento según informe de auditoría de la Contraloría Nacional en 
el mes de octubre de 2016

Observación B / S:

IS80CJ Ppr con causal perdi benef q inician pas  100%Porcentaje 80 80

IS80CK Personas atendidas con reintegracion edu  74%Número 1.527 1.132

IS80CL Proye radicados acr gestion beneficio  139%Número 80 111

Programa: 2.3.5 - Atención a víctimas del conflicto armado

2.3.5.1 Restablecimiento y reparación a víctimas del conflicto armadoProyecto PD:

Proyecto: 120267 Atención y reparación a víctimas del conflicto armado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.000 $ 7.106 $ 7.106

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS67AI Flias recib prot de derec la subsi míni  100%Porcentaje 100 100

El 100% equivale  a 6.207 hogares víctimas y 20.220 personas aproximadamente.Observación B / S:

IS67AJ Flias con medidas rehabilit y satisfac  127%Número 1.000 1.274

IS67AK Flias desplaz benef med gener ingresos  461%Número 150 692

La sobre ejecución frente a la meta equivale a la incorporación de nuevos recursos al proyecto lo cual permite incrementar el número de población intervenida, e 
igualmente en la restructuración realizada frente a las variables  tenidas en cuenta dentro de la medición del indicador

Observación B / S:

2.3.5.4 Acompañamiento a retornos y reubicaciones de víctimas de desplazamiento forzado - Medellín le apuesta al retornoProyecto PD:

Proyecto: 120265 Retornos y reubicaciones a victimas del desplazamiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.740 $ 2.028 $ 2.028

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS65AF Flias desplazada retornadas o reubicadas  229%Número 110 252

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia

3.2.1.1 Atención de niños y niñas en situación de vulneración de derechosProyecto PD:

Proyecto: 120143 Crecer con dignidad - protección-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 24.000 $ 31.519 $ 29.861

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS43AA Nna atend forma transitoria e inmediata  92%Número 2.800 2.588

En los Hogares de Paso, Se evidencia en la permanencia de los NNA en el programa, un mayor cumplimiento con las particularidades de la medida, por ende, un mayor 
compromiso de las autoridades competentes con la situación de los NNA. Dentro del periodo se presentó un brote de varicela  en el Centro de Diagnóstico y Derivación 
lo que obligó a establecer un periodo de cuarentena prolongado hasta enero 19 de 2017, repercutiendo  en la disminución de ingresos al Centro de Diagnóstico y las 
derivaciones de los niños, niñas y adolescentes a programas especializados.

Observación B / S:

IS43AB Nna con derch restablec con aten especia  79%Número 1.650 1.298

Durante el periodo se presentó la terminación del contrato con las instituciones de protección Corporación Hogar, Programa La Alegría y Ambulatorio de la Fundación 
Hogares Claret, lo que redujo el número de cupos; adicionalmente, al Hogar La Libertad de la Fundación Hogares Claret se le redujeron 30 cupos.  Por otra parte, dada 
la cuarentena por el brote de varicela presentada en el Centro de Diagnóstico entre el 09 de noviembre y 19 de enero, no se pudieron llevar a cabo derivaciones a 
instituciones de protección con modalidad internado y externado.

Para el periodo  Junio a Diciembre se contó con todas las licencias de funcionamiento vigentes en los 10 programas de atención especializada subcontratados por el 
Proyecto. A la fecha se cuenta con 10 Instituciones de Protección con un total de 405 cupos

Observación B / S:

IS43BB Aten psicoso flias con nna en situ d vul  110%Número 1.400 1.534

La atención oportuna por parte de los profesionales de Creciendo en Familia, mediante el acompañamiento psicosocial, remisiones y acceso a ofertas por parte de las 
familias, facilitaron la superación de las situaciones de vulneración y vulnerabilidad encontradas.
Se implementa durante el período  una propuesta de formación de familias emprendedoras, articulados con el SENA y la secretaría de Desarrollo Económico

Observación B / S:

IS43DB Nna aten con accio d prev del trab infan  95%Número 2.460 2.327

Estas acciones se desarrollaron durante el primer semestre del año, obteniendo un resultado satisfatorio en cuanto a la sensibilización que se les realizó a los NNA de 
las comunas donde es más frecuente esta vulneración.

Observación B / S:

IS43DE Aten psicosocial a nna en explota sexual  122%Número 250 306

Se realizan recorridos diarios en los sitios de exposición estableciendo contacto permanente con los/as niños, niñas y adolescentes, diseñando con cada una/o de  de 
ellas/os una ruta de atención y activandolas de acuerdo a las características de cada uno/a de ellas/os. 
se actualizan caracterizaciones situacionales de las zonas de exposición. 
Complementando este trabajo  se diseñan recorridos interinstitucionales articulados con Policía de Infancia y adolescencia, ICBF, Subsecretraría de Turismo brindando 
alternativas de protección para la población      
La sostenibilidad de los procesos Interacción en Territorio, Casa Vida 1, Casa Vida 2 y Deshabituación, contribuyó al reconocimiento de esta alternativa de atención el 
plan de vida de los niños, niñas y adolescentes y a su vez en el número de atenciones realizadas

Observación B / S:

IS43DF Aten indi a nna en riesgo d explo sexual  101%Número 1.400 1.413
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La atención en un mismo territorio con diferentes estrategias como campañas pedagógicas, campañas con primera infancia, grupos de multiplicadores en derechos en 
colegios y barrios, grupos formativos con padres, madres, personas de la comunidad y actores claves para la protección, generó motivación para la participación en las 
acciones desarrolladas por parte de los niños, niñas y adolescentes, a la vez que promovió la corresponsabilidad en las diferentes comunidades y actores sociales.

Observación B / S:

IS43DG Nna en con riesgo con atención selectiva  271%Número 1.000 2.714

Durante el período vacacional de los niños, niñas y adolescentes se implementaron diferentes acciones pedagógicas con la población en calle, indígenas, trabajo infantil 
e inquilinatos y población en riesgo tales como novenas navideñas y recreación articulados con el INDER, con el objetivo de reducir las situaciones de riesgo para los 
niños, niñas y adolescentes. A su vez se realizaron recorridos pedagógicos que permitieron la identificación de población en situación de trabajo infantil y mendicidad. 
Durante el período se llevó a cabo a su vez la identificación de niños, niñas y adolescentes del SIRITI. Es de anotar que a través de las Unidades Móviles se atendieron 
1.455 NNA lo cual conlleva a que este indicador presente una ejecución tan alta.

Observación B / S:

3.2.1.2 Implementación y seguimiento de la Política Pública de Infancia y AdolescenciaProyecto PD:

Proyecto: 120141 Fortalecimiento y seguimiento al desarrollo de la politica pública de infancia y adolescencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 1.061 $ 1.049

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS41AA Nna participan en consejos infan y adols  97%Número 440 426

Los principales logros fueron: La participación de los consejeros y consejeras en el Foro Departamental “Los Niños, niñas y Adolescentes de Antioquia piensan en 
Grande sus Derechos”, evento realizado por la Gobernación de Antioquia y Intercambio de experiencias en temas de participación infantil y juvenil, con el Consejo de 
Niños y Niñas de Cartagena, Bolívar.

Observación B / S:

IS41BA Enc pa la partici, fortal y sgtos realiz  106%Número 32 34

Se logra la consolidación de 21 Consejos de Participación de Niños, Niñas y adolescentes, uno por cada comuna y corregimiento, adicionalmente  un Consejo de ciudad 
conformado por representantes de los 21 Consejos Territoriales generando la participación política y el liderazgo de los niños, niñas y adolescentes en sus comunidades.

Observación B / S:

3.2.1.6 Promoción de derechos y prevención de su vulneración para niños, niñas y adolescentesProyecto PD:

Proyecto: 120142 Construyendo ambientes protectores-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.100 $ 2.840 $ 2.673

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS42AA Nna con riesgo social atend  acc de prev  103%Número 3.565 3.685

En el desarrollo del proceso la gran mayoría de los grupos  se han consolidado en la configuración de acuerdos, pero también desde la constancia y cohesión grupal. 
Dentro de los logros que hemos identificado para este momento de la fase se encuentran:  -Los dispositivos pedagógicos usados por cada una de las estrategias 
artísticas han posibilitado que niños, niñas y adolescentes reconozcan su historia y pongan de manifiesto sus ideas.  -Fortalecimiento de la autoestima en los niños niñas 
y adolescentes a través del autoreconocimiento de sus habilidades artísticas y de los avances logrados en el proceso, como también un fortalecimiento de su confianza 
al realizar proyecciones artísticas y ser reconocidos/as en la comunidad. - Los encuentros vivenciales  han posibilitado espacios de socialización entre niños y niñas y el 
fortalecimiento de vínculos de amistad.

Observación B / S:

IS42AC Flia vinculadas a procesos prom y prev  99%Número 1.400 1.385

El componente de Familias en esta fase ha amplificado su acompañamiento en campo como apoyo a las estrategias artísticas de animación socio cultural, no solo desde 
la articulación con los equipos de barrio sino también en la participación a visitas domiciliarias de las situaciones de vulneración de niños, niñas y adolescentes. También 
aparecen otras maneras de construir saberes para  la promoción de derechos, que se evidencian en los encuentros intergeneracionales en los diferentes sectores, 
permitiendo la conversación de los roles,  de las emociones,  de las habilidades artísticas y el fortalecimiento de círculos de protección para la niñez de la ciudad, en 
visiones más integrales de lo que son las familias y los seres humanos que las conforman

Observación B / S:
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IS42AD Actores sensibilizados en derechos de nn  100%Número 310 310

En los espacios colectivos en los que se participa, se ha encontrado actitudes de interés, sensibilidad y mirada crítica a las condiciones en las que se desenvuelven los 
niños y niñas, por ello es necesario sostener una participación constante con los líderes, que permita la construcción de agendas para el fortalecimiento en los temas de 
infancia y adolescencia desde lo formativo y desde las acciones directas con este objetivo.

Observación B / S:

Proyecto: 130375 Jve-07 atencion social a grupos poblacionales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 116 $ 112

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS75AN Protesis entregadas-prog salud oral adul  100%Número 98 98

Proyecto: 140023 Jve-13 atención integral a grupos poblacionales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 32 $ 32

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS23BB Pers taller de recon diver sexual y géne  0%Número 2.519 0

El contrato de Corporación El Otro finalizó el 9 de Abril de 2016 terminando con ello la ejecución de recuersos de reserva. Por tanto, este operador reporto acciones 
hasta dicho mes, sin embargo las metas no se cumplieron según reportes del mismo

Observación B / S:

Programa: 3.2.10 - Familia Medellín

3.2.10.1 Centros Integrales de FamiliaProyecto PD:

Proyecto: 120137 Centro de bienestar a la comunidad cbc-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 550 $ 550 $ 519

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS37DH Pers atend alrededor d estrate d los cif  183%Número 3.000 5.494

Durante el año se fortalecieron los espacios de acercamiento de oportunidades a las familias con aliados estratégicos que se invitaron a los CIF para dar a conocer sus 
servicios, se ha participado en diferentes ferias y eventos de ciudad acercando oportunidades a la población del municipio permitiendo el mejoramiento de sus 
condiciones de vida y finalmente en el mes se realizó difusión de los CIF en organizaciones sociales e instituciones educativas para dar a conocer los servicios y 
oportunidades que allí se gestan.

Observación B / S:

Proyecto: 120146 Buen vivir en familia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  107%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.030 $ 1.067 $ 998
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS46DA Personas con acompañamiento psicosocial.  259%Número 4.000 10.374

En el año 2016  se realizó atención psicosocial a 10.374  personas que se han beneficiado de procesos de tipo individual, familiar, grupal, fortaleciendo el buen vivir en 
familia trabajando temas como violencia intrafamiliar, consumo de sustancias psicoactivas, solución de problemas (Familia democrática), fortalecimiento de relaciones 
vinculares entre otros. 
Cabe resaltar que dicho incremento en la meta se debió al aumento de la demanda de acciones colectivas (Grupos psicoformativos y grupos de apoyo) por ende se logró 
una mayor cobertura; La superación de la meta también se debió a que se ha contado con recursos financieros adicionales a los que se tenían al momento de elaborar el 
Plan de Acción.

Observación B / S:

3.2.10.2 Familia Medellín – Medellín solidariaProyecto PD:

Proyecto: 120286 Programa medellín solidaria: familia medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 17.000 $ 19.477 $ 19.002

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS86DA Hogare q hacen part d proce d acom fliar  155%Número 30.000 46.374

Durante el periodo se realizó acompañamiento familiar a 46.374  hogares donde se llevó a cabo el fortalecimiento en temas de dinámica familiar, nutrición, educación, 
corresponsabilidad, entre otros, se dió  acercamiento de oportunidades para el mejoramiento de las condiciones de vida  de acuerdo a las necesidades y potencialidades 
de éstos,  se avanzó en la realización de sesiones de cierre a los hogares que cumplieron con las  condiciones para su promoción

Observación B / S:

IS86DD Sgto al plan estratégico para la familia  100%Porcentaje 100 100

Durante el año se llevaron acabo acciones para la divulgación del Plan estratégico para la familia (talleres, reuniones, conversatorios, entrevistas, entre otros) se dió la 
entrega de insumos para el desarrollo de los comités técnico y municipal para la familia, se llevó a cabo una propuesta de acompañamiento a la intervención pública y 
privada para la familia, de acuerdo a los lineamientos de la política pública para la familia y su plan estratégico. y finalmente se dio la actualización  del Eje 1 y 2 del  Plan 
Estratégico para la Familia en su plan de acción el cual fue entregado en el comité técnico para la Familia.

Observación B / S:

3.2.10.4 Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la Inclusión SocialProyecto PD:

Proyecto: 120140 Adecuación y mantenimiento de sedes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 650 $ 416 $ 413

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS40AC Adecuación y mantenimiento de sedes  100%Porcentaje 100 100

Proyecto: 130377 Jve-09 unidad de atención intregral para-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 161 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS77CE Construcción de etapa 1 sótanos y parque  94%Porcentaje 50 47
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Proyecto: 130380 Jve-01  centro integrado para el adulto mayor, mujeres, jóvenes y población en condición de discapacidad, con equidad de género-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  54%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 94 $ 88

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS80BB Estudios, diseños y licencia  50%Porcentaje 50 25

Se está adelantando la actualización de la viabilidad por parte del DAP con la norma específica de equipamientos, para poder licenciar el proyecto ante la  Curaduría 
Urbana.

Observación B / S:

Proyecto: 130705 Jve-60 centro de  atención integral intergeneracional-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera :  12% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  338%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 618 $ 76

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS05AA Estudios, diseños y licencia  83%Porcentaje 30 25

Por parte de la EDU se adjudico,  a la empresa EIT de Proyectos,  el contrato de los diseños  técnicos. Se contrata la interventoría de los Diseños Técnicos con la 
empresa SODINSA. Se suspende el 13 de octubre de 2016 el contrato de los diseños técnicos dado lo siguiente:
“Dentro de los alcances de la orden de compra se encuentra obtener las aprobaciones de la Licencia de Construcción, por parte de la Curaduría designada, y de los 
diseños de las redes externas por parte de la empresa prestadora del servicio (EPM).dada esta condicion al mes de diciembre sigue suspendida la actividad.

Observación B / S:

IS05CG Construcción del centro de atención  0%Porcentaje 10 0

Se iniciará su ejecución una vez se cuente con la licencia de construcción.Observación B / S:

Proyecto: 140059 Jve-02 construcción y adecuación  de un centro de integración intergeneracional-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 100 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS59AA Construcción de centro de integración  0%Porcentaje 10 0

Se iniciará su ejecución una vez se cuente con la licencia de construcciónObservación B / S:

IS59AB Estudios, diseños y licencia  91%Porcentaje 55 50

Se está adelantando la actualización de la viabilidad por parte del DAP con la norma específica de equipamientos, para poder licenciar el proyecto ante la  Curaduría 
Urbana.

Observación B / S:

Programa: 3.2.2 - Por un envejecimiento y una vejez digna

3.2.2.2 Envejecimiento dignoProyecto PD:

Proyecto: 120126 Día de sol para personas mayores-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 77% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  77%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 2.146 $ 2.146

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS26AA Personas beneficiadas con dia de sol  77%Número 44.474 34.118

Desde el equipo de personas mayores, se llevaron a cabo diferentes acciones  de convocatoria  para la asistencia  de Persona Mayores a los días de sol las cuales 
consistieron en: 1. Solicitud a los presidentes de los clubes de vida el  listado con los asistentes a la actividad. 2. Convocatoria para la presentación de los centros 
recreativos  y sorteo  entre los 581 clubes reconocidos por la Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos (con 44.474 socios) con la siguiente 
distribución: Metroparques  24.368, Arví 10.112 y Los Tamarindos 9.994. 3. Se realizaron notificaciones por escrito (con 8 días de anterioridad) a cada uno de los 
presidentes de los clubes de vida donde se les confirmaba fecha de la actividad, parque recreativo, hora y lugar del punto de encuentro y recomendaciones para el 
disfrute del día de sol.  4. Reconfirmación vía telefónica y/o presencial en la cual se le recordó a los presidentes de los clubes de vida la importancia de la participación 
de las Personas Mayores en esta actividad.

Observación B / S:

Proyecto: 120128 Centro de servicio social amautta-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 131 $ 131

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS28AA Persnas que reciben información y orient  103%Número 44.635 46.099

Se brinda atención y orientación a las personas que se acercan a los puntos de atención al ciudadano del  Equipo de Personas Mayores. Esta información se registra en 
base de datos y SIBIS, además, se reciben solicitudes y peticiones de los ciudadanos, posteriormente  se ingresa a la base de datos de PQRS y  se realiza la  derivación 
según el caso para los cruces y posterior respuesta, realización del informe mensual de PQRS y de trámites y servicios del Equipo de Personas Mayores.

Observación B / S:

Proyecto: 120129 Servicios  complementarios al programa colombia mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  109%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 450 $ 144 $ 132

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS29AB Persnas beneficiarias servicio exequial  105%Número 12.500 13.151

IS29AC Persnas beneficiarias de jornadas orient  100%Número 4.000 4.009

IS29CD Per rec apoyo económico progra cbia mayo  102%Número 35.596 36.250

Proyecto: 120130 Apoyo económico para las personas mayores-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 982 $ 964

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS30AA Personas beneficiadas con aporte económi  108%Número 1.000 1.076

IS30AC Per mayores seguimiento geronto-familiar  101%Número 100 101

Proyecto: 120131 Promoción del envejecimiento activo-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.050 $ 6 $ 6

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS31AI Activid que promu el envejecimiento acti  113%Actividad 8 9

3.2.2.3 Atención y acompañamiento integral para personas mayoresProyecto PD:

Proyecto: 120127 Atención diurna en centro vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  59% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  168%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.300 $ 8.153 $ 4.850

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS27AB Pers mayor aten int diur centro vida ger  119%Número de personas 1.900 2.270

IS27DD Centros  vida gerontológicos funcionando  133%Número 21 28

Durante esta vigencia se  contó con dos Centros Vida en las comunas 1, 7, 8 y 13, las cuales cuentan con una población de personas  mayores con altos niveles de 
riesgo social,  susceptibles  de vulnerabilidad y  aislamiento socio familiar,  atendiendo  así las solicitudes de la población mayor y la comunidad, lo que generó la 
ampliación  de la cobertura de la población beneficiaria y  adicionalmente la rotación de los beneficiarios aportaron al aumento de las personas atendidas bajo este 
modelo.

Observación B / S:

Proyecto: 120132 Red de asistencia  gerontológica en modelos semi institucionalizados-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.500 $ 29.336 $ 28.664

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS32AA Personas institucionalizadas en colonia  108%Número 265 285

Se brindó atención a 285 personas en 250 cupos en la prestación del servicio de:   alimentación, aseguramiento en salud y nutrición, servicios de alojamiento, vestuario, 
plan de cuidados y atención interdisciplinaria brindada por personal calificado que presta los servicios en La  Colonia, en este mes se evidencia una mayor cantidad de 
personas atendidas con respecto a los cupos debido a la rotación

Observación B / S:

IS32AC Personas atendidas en dormitorio  125%Número 265 331

Se brindó servicio a 331  personas en 250 cupos : alojamiento nocturno, alimentación (desayuno y cena), Kit de aseo, aseguramiento en salud y afiliación a servicio 
exequial

Observación B / S:

IS32AF Pers may atend en  instit larga estancia  115%Número de personas 842 972

Se brindó servicio  a 972  personas en 827 cupos de:   alimentación, aseguramiento en salud y nutrición, servicios de alojamiento, vestuario, plan de cuidados y atención 
interdisciplinaria brindada por personal calificado que presta los servicios en  los hogares adscritos a la red, en este mes se evidencia una mayor cantidad de personas 
atendidas con respecto a lo cupos debido a la rotación.

Observación B / S:

IS32DH Implem y sgto a pol púb de enve y vejez  165%Porcentaje 15 24,7

IS32DI At int pnas may sit aban-en larg est-viv  80%Número 45 36

Se brindó atención a 36 personas en 30 cupos: alimentación, aseguramiento en salud y nutrición, servicios de alojamiento, vestuario, plan de cuidados y atención 
interdisciplinaria brindada por personal calificado., no  se presentaron ingresos a este servicio.

Observación B / S:

IS32DJ At int pnas may hab d o en sit call-acar  161%Número 75 121
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Se realizó la prestación del servicio a 121  personas en 50 cupos: alimentación, aseguramiento en salud y nutrición, servicios de alojamiento, vestuario, plan de cuidados 
y atención interdisciplinaria brindada por personal calificado, por las caracteristicas del tipo de población que atiende el procentaje de rotación es mayor que en resto de 
los servicios

Observación B / S:

Programa: 3.2.5 - Atención e inclusión social para el habitante de calle

3.2.5.2 Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calleProyecto PD:

Proyecto: 120133 Sistema de atención al habitante de la calle adulto-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 16.050 $ 27.621 $ 27.092

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS33AF Per hab calle con aten básica-inhumación  100%Porcentaje 100 100

El 100% corresponde a 37 inhumacionesObservación B / S:

IS33AG Reglamentación política pública hab call  100%Porcentaje 100 100

El 28 de noviembre se radicó en la Subsecretaría de prevención del daño antijurídico el documento final para el decreto de reglamentación de la política pública social 
para el habitante de calle del municipio de Medellín,  número de radicado 201600671178, dicho documento fue aprobado desde la Secreataría de Inclusión social y 
queda pendiente la aprobación por parte del alcalde.

Observación B / S:

IS33AH Personas con atención extramural  91%Número 2.500 2.275

Para el 2016 se atendieron en total 2.275 personas  por extramural, esto se explica a que es un servicio a demanda de los usuarios, sin embargo se observa un 
cumplimiento del 91% en la meta establecida para este año.

Observación B / S:

IS33DL Personas con atención básica  164%Número 4.080 6.686

En lo corrido del año se registra un total de 6.686 usuarios atendidos con un cumplimiento del 164% de la meta lo cual se explica en el incremento de población que 
busca los servicios ofrecidos por el proyecto, esto se debe principalmente a la acogida de los usuarios que se atenían con recursos de Fondo Medellín, además  la 
calidad  y la satisfacción de los servicios prestados que llaman a la recurrencia de usuarios.

Observación B / S:

IS33DM Personas con atención básica transitorio  186%Número 400 744

La sobreejecución del valor estadístico se explica en el fortalecimiento de los servicios ofrecidos a la población, así como en el aumento de la población que demanda 
servicios del componente.

Observación B / S:

IS33DN Personas con atención básica en albergue  1.030%Número 20 206

La sobreejecución del valor estadístico se explica en el fortalecimiento de los servicios ofrecidos a la población, así como en el aumento de la población que demanda 
servicios del componente.

Observación B / S:

IS33DO Personas con atención básica jóvenes  158%Número 500 788

El porcentaje de cumplimiento se explica en que las atenciones que anteriormente se hacían con Fondo Medellín fueron acogidas por el sistema, además  la calidad  y la 
satisfacción de los servicios prestados  llaman a la recurrencia de usuarios.

Observación B / S:

IS33DP Personas en proce resocialización granja  180%Número 80 144

Se registra un total de 144 personas atendidas en procesos de resocilaización de granjas con un cumplimiento del 180%, ello atendiendo la rotación que se presentó en 
el componente y la aceptación y acogida del mismo por parte de los usuarios.

Observación B / S:

IS33DQ Personas q superan su situación de calle  100%Número 120 120

Para este año se registra un total de 120 usuarios que superaron su situación de calle, con lo cual se da un cumplimiento del 100% de la meta propuesta,  ademas de 
propiciar el cambio de vida positivo para las personas que lograron los objetivos propuestos.

Observación B / S:

Proyecto: 120134 Atención integral psicosocial a la poblacion crónica en calle con discapacidad física y/o mental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.100 $ 6.587 $ 6.321
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS34DH Hab calle trastorno mental aten integral  100%Número 285 285

Programa: 3.2.6 - Seguridad alimentaria y nutricional

3.2.6.1 Política Pública de Seguridad Alimentaria y NutricionalProyecto PD:

Proyecto: 120125 Sistema de gestión y abastecimiento alimentario-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 50 $ 50

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS25AB Sel-cap flias pa estab d huer pa autocon  223%Número 200 446

Se registran 236 huertas nuevas durante el mes de diciembre, que estaban siendo implementadas durante todo el segundo semestre. En total se tienen 446 huertas 
durante el 2016.

Observación B / S:

3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentariaProyecto PD:

Proyecto: 120118 Nutrición para la primera infancia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 21.000 $ 16.547 $ 15.376

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS18AA Nn menores de 6 años atendidos con compl  102%Número 70.000 71.258

IS18AB Nn < de 6 años atendidos con compl despl  100%Porcentaje 100 100

El 100% corresponde a la atención de 2.461 niños y niñas pertenecientes a población desplazadaObservación B / S:

IS18AC Personas atendidas con educación nutrici  100%Número 5.000 5.000

IS18AD Nn <de 6 años  con evaluación nutriciona  94%Número 70.000 66.004

Proyecto: 120119 Nutrición escolar restaurantes escolares-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 34.965 $ 73.122 $ 71.146

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS19AA Escolares atendidos con complemento alim  100%Número 180.000 180.516

IS19AB Esc atendidos con complemento alim despl  100%Porcentaje 100 100

El 100% corresponde a la atención de 15.551 niños, niñas y adolescentes pertenecientes a población desplazadaObservación B / S:

IS19AC Personas atendidas con educación nutrici  489%Número 10.000 48.880

IS19AD Personas que se benefician  del banco de  140%Número 400 561
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Proyecto: 120120 Nutrición escolar vaso de leche-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  76% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  128%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 13.000 $ 32.690 $ 24.729

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS20AA Escolares atendidos con complemento alim  97%Número 90.000 87.450

Proyecto: 120121 Nutrición para mujer gestante y lactante-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.900 $ 2.900 $ 2.900

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS21AA Muj gestantes y lact  atendida con compl  149%Número 8.000 11.955

IS21AB Muj gestantes y lact atendida comp despl  100%Porcentaje 100 100

El 100% corresponde a la atención de 383 mujeres gestantes y lactantes pertenecientes a la población desplazadaObservación B / S:

Proyecto: 120122 Complementación alimentaria para personas mayores-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.100 $ 115 $ 115

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS22AA Per may atend con compl ali, edu nut soc  0%Número 5.000 0

IS22AB Per may atend compl ali, edu nut soc des  0%Porcentaje 100 0

Los recursos de este proyecto fueron trasladados por la Secretaría de Hacienda, por lo que no se puedieron realizar las atenciones programadas durante el 
2016.

Observación Proyecto:

Proyecto: 120123 Comedores comunitarios para personas mayores-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.100 $ 1.100 $ 1.100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS23AC Comedores comunitarios funcionando  100%Número 20 20

Proyecto: 120124 Nutrición para familias vulnerables-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.100 $ 2.100 $ 2.100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS24AA Pers aten complemento alime ed nutr y so  109%Número 10.000 10.901

Programa: 3.2.7 - Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad

3.2.7.2 Inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadoresProyecto PD:

Proyecto: 120147 Ser capaz una estrategia para la inclusión social-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.355 $ 6.155 $ 5.890

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS47AB Lideres com. participando en politica pu  128%Número 700 897

Debido a la convocatoria y sensibilización realizada por la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, se obtuvo una respuesta positiva por parte de los 
líderes que participan en espacios en el marco de la Política pública,  logrando la vinculación de 197 líderes adicionales a la meta proyectada en los diversos escenarios 
de deliberación y participación en torno a la Discapacidad.

Observación B / S:

IS47AN Forta d comites comu y corregi d inclusi  100%Número 21 21

IS47DI Pcd habil-rehabil a través d talle prevo  100%Número de personas 162 162

IS47DJ Pers atendid con emprendimi a cuidadores  100%Número de personas 163 163

IS47DK Pcd atendidas con hogares sustitutos  100%Número de personas 4 4

IS47DL Pcd con apoyo económico  100%Número de personas 500 500

IS47DM Pcd beneficiadas con rehabilitación func  100%Número de personas 50 50

IS47DN Pers ate x orien y sgto pa la gara d der  111%Número de personas 2.800 3.116

Durante el año 2016 se logró superar la meta de atención debido a la gran demanda en orientación y seguimiento,  logrando pasar de 2.800 atenciones a 3.116, 
mediante acciones que permiten que las personas con discapacidad, familiares y cuidadores conozcan y ejerzan sus derechos y cumplan sus deberes.

Observación B / S:

IS47DO Pcd atendidas con ser capaz en casa  100%Número de personas 460 460

IS47DQ Pcd con rehabili funci a través d equino  100%Número de personas 142 142

IS47DR Pcd aten con inclusión sociolaboral  100%Número 273 273

Programa: 3.2.8 - Diversidad sexual e identidades de género

3.2.8.1 Reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género desde una pedagogía de la inclusiónProyecto PD:

Proyecto: 120212 Diversidad sexual y de género - en medellín vivo y convivo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 41% Ejec. Financiera :  71% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  58%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 692 $ 897 $ 633

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS12AE Pers sensibilizadas diversidad sexual y  81%Número 9.343 7.565
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De las 7.565 personas sensibilizadas en diversidad sexual e identidades de género, 6343 personas  pertenecen a recursos de reserva que fueron ejecutados en el primer 
semestre del año 2016, las 1.222 personas restantes corresponden a la meta del 2016 de 3.000 personas sensibilizadas. A fin de cumplir con la meta del 2016,  se 
agotaron diferentes  estrategias de convocatoria: envío de cartas, llamadas telefónicas, visitas a diferentes Instituciones Educativas y grupos comunitarios, sin embargo, 
la dinámica de fin de año -vacaciones  y cese de actividades institucionales y comunitarias no posibilitó la realización de los talleres en su totalidad; Pese a esto se 
considera que el proyecto tuvo un resultado positivo  teniendo en cuenta la época del año en la que inició el mismo. Se realiza suspensión del contrato #4600066633  del 
26 de diciembre de 2016 al 10 de enero de 2017 y se solicita reservar los recursos para iniciar ejecución en enero de 2017.

Observación B / S:

IS12AF Reuniones del comité mcipal de div sex y  75%Número 4 3

IS12CM Per. lgbti orien labor-juríd y/o psicoso  35%Número 55 19

La época de vacaciones dificultó el cumplimiento de esta actividad por lo que se registra cumplimiento del 35%  de la meta propuesta. Se realiza suspensión del contrato 
#4600066633  del 26 de diciembre de 2016 al 10 de enero de 2017 y se solicita reservar los recursos para iniciar ejecución en enero de 2017.

Observación B / S:

IS12CN Territ grup/colec lgbti forta ejer dere.  17%Número 18 3

Se intentaron realizar todos los encuentros con mesas y colectivos, utilizando diferentes medios y estrategias de convocatoria, incluso en el Consejo Consultivo se puso 
en discusión la dificultad para concertar talleres con las mesas y colectivos, encontrándose asuntos de orden estructural en los procesos organizativos de la población 
LGBTI.  No fue posible para este año realizar nuevos encuentros,  los participantes manifestaron estar en cierre de procesos y/o recesión de actividades,  registrando un 
cumplimiento del 17% de la meta propuesta; por tal motivo se decidió continuar con este proceso el próximo año. Se realiza suspensión del contrato y reservan los 
recursos para iniciar ejecución en enero de 2017.

Observación B / S:

IS12CO Empresas sensi diver sexual/id género  0%Número 5 0

Se realizaron diferentes acercamientos con empresas por ejemplo con Comfenalco pero al ser  una bolsa de empleo no fue validada para esta meta, así mismo para el 
mes de diciembre  por ser época de fin de año, no fue posible concretar el contacto con las empresas, por lo que el logro de esta meta esta en 0%.  Se realiza 
suspensión del contrato #4600066633  del 26 de diciembre de 2016 al 10 de enero de 2017 y se solicita reservar los recursos para iniciar ejecución en enero de 2017.

Observación B / S:

IS12CP Ins educat sensi diver sexual/id género  40%Número 50 20

Debido a la época de fin de año, vacaciones y cese de actividades escolares, no fue posible la realización de los talleres en su totalidad. Se realiza suspensión del 
contrato N°4600066633  del 26 de diciembre de 2016 al 10 de enero de 2017 y se solicita reservar los recursos para iniciar ejecución en enero de 2017.

Observación B / S:

Programa: 3.2.9 - Diversidad étnica

3.2.9.2 Reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros en MedellínProyecto PD:

Proyecto: 120209 Fortalecimiento y sostenimiento  politica pública afrodescendiente-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  79% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  127%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 375 $ 364 $ 287

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS09CF Dllo variab y enfo etnico en inst estrat  100%Número 5 5

3.2.9.3 Reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos indígenas en MedellínProyecto PD:

Proyecto: 120211 Diseño y desarrollo de un plan para el manejo del riesgo social en la población indigena vulnerable de la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 250 $ 249

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS11DA Doc imple estrateg man soc riesgo indig  100%Número 1 1

IS11DC Pers part forta academico genero y mujer  94%Número 70 66

IS11DD Interv en territ ases en rutas de atenc  100%Número 5 5

Página 151 de 408Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2016
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos



Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.3 Medellín gestiona el riesgo-

Programa: 7.3.3 - Manejo eficaz de desastres

7.3.3.2 Atención de emergencias sociales, naturales y antrópicasProyecto PD:

Proyecto: 120135 Atención a la población  en emergencia natural,  antropica y social-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 2.826 $ 2.825

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS35AC Pers beneficiadas en modalidad albergue  62%Número 350 216

El porcentaje de cumplimiento se explica en la demanda del servicio el cual  depende del número de personas en emergencia que requieren un alojamiento temporal; el 
cumplimiento de esta meta también se explica en que con la labor de acompañamiento que realiza el equipo a las atenciones de emergencias se logra generar auto 
albergue.

Observación B / S:

IS35AE Pers aten telef emergencia social y fami  100%Porcentaje 100 100

El 100% corresponde a 10.083 personas  atendidas telefónicamente por  emergencias sociales, destacando 8.037 atenciones  en sitio, 223 reintegros familiares y 289 
atenciones donde se evitó el suicidio.

Observación B / S:

IS35AF Personas beneficiadas del plan retorno  100%Porcentaje 100 100

Para este valor estadístico se registran 435 planes retorno a diferentes partes de Colombia, destacando que  con ello se beneficio a 267 familias, además que también 
se registra un total de 1.816 planes de alimetación  que beneficiaron a 994 familias en emergencia  social.

Observación B / S:

IS35DB Fam. rie/emer natur/antrop acomp social  100%Porcentaje 100 100

El 100% corresponde a 1.938 familias atendidas por el proyecto. En total se regitraron 605 emergencias que generaron 1.328 visitas sociales, 449 eventos de riesgo con 
655 visitas sociales  y 137  eventos por revisitas que generaron 137 visitas sociales,  también se realizaron 3.083 seguimientos a familias con casos especiales o de alta 
vulnerabilidad.

Observación B / S:

IS35DC Familias  con ayuda humanitaria  100%Porcentaje 100 100

El 100% corresponde a 729 familias beneficiadas con ayudas humanitariasObservación B / S:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.1 - Promoción de los derechos humanos

2.3.1.2 Pedagogía para la cultura de los Derechos HumanosProyecto PD:

Proyecto: 150150 16pp1-promover y fortalecer la convivencia, ddhh  y   la  participación  en  todos  los actores sociales  y culturales con enfoque  diferencial de género y de población víctimas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS50DE Intervención artetetapia y recu emocio  100%Número 45 45
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IS50DF Jornadas ludicos pedagogicas en conviv.  100%Número 10 10

IS50DG Talleres de fomación sociopolítica  100%Número 15 15

IS50DH Encuentros experienciales  100%Número 2 2

Proyecto: 150154 16pp6-difundir, promover y defender los derechos humanos y la convivencia de los habitantes, mejoramiento de entornos sociales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS54DE Investigación acc dif disc temat prom  100%Número 1 1

IS54DG Encuentros barriales rec espacios pco  100%Número 12 12

IS54DH Encuentros por sect cine calle conv ddhh  100%Número 12 12

IS54DI Promocion de ddhh y conv  telecentros  100%Número 13 13

IS54DJ Sensibi proyeccion conv ddhh escen  vida  100%Número 12 12

IS54DK Encuent alertas tem  acom proc mesa ddhh  100%Número 12 12

IS54DL Plan de trabajo mesa ddhh comuna 6  100%Número 1 1

Proyecto: 150156 16pp8-promover y fortalecer la participación, convivencia , seguridad y los derechos humanos con el enfoque diferencial de la población víctima-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 150

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS56AE Integr mesa ddhh acomp con formac- cap  100%Número de personas 100 100

IS56AF Flias vic conflicto armado con acomp soc  100%Familias 15 15

IS56AG Pnas par dipl just tra mec y herr jur-so  100%Número de personas 20 20

Proyecto: 150157 16pp9-promover , sensibilizar la convivencia y los ddhh en todos los actores sociales, con el enfoque poblacional en buenos aires-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30 $ 30 $ 30

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS57AB Movili ludic pedag enfoque dh memo gara  100%Número 1 1

IS57AC Dinamiz tematicas ddhh sensi y visib pob  100%Número 3 3

IS57AD Convers tema ley 1448 pob. vict conf arm  100%Número 9 9

Proyecto: 150163 16pp16-fortalecimiento mesa de ddhh en belén-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40 $ 40 $ 40

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS63AA Diagnóstico en ddhh  100%Número 1 1

IS63AC Talleres fortalecimiento mesa dh c 16  100%Número 12 12

Proyecto: 150185 16pp4-promover y fortalecer la convivencia, los ddhh y   la  participación  en  todos  los actores sociales,  y culturales con enfoque de género y  de población  víctimas  en aranjuez-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 97 $ 97 $ 97

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS85BL Talleres en temas de ddhh  postconflicto  100%Número 12 12

IS85BM Acto acadec ludico pedago enfoque explo  100%Número 1 1

IS85BN Seminario rutas atencion enfoque ddhh  100%Número 3 3

IS85BO Foro sensibil formacion paz  postconflic  100%Número 3 3

IS85BP Intervencion artetetapia y recu emocio  100%Número 45 45

Proyecto: 150187 16pp13-escuela  de formación  en  derechos  humanos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 90 $ 90 $ 90

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS87AI Talleres de formacion en ddhh  100%Número 3 3

IS87AJ Sesiones ase jca pobla vict  conf com 13  80%Número 56 45

Solo se logro una ejecución física del 80% proyectado debido a situaciones ajenas al operador ya que a pesar de que se hizo una convocatoria extensa para el 
cumplimiento de las asesorías jurídicas, la comunidad no llegó para las mismas.  Adicionalmente el operador para su cumplimiento contrató otro abogado especializado 
y aun así no se logro realizar las 800 asesorías esperadas.  solo se realizaron 164 correspondiente al 80%.

Observación B / S:

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.2 - Por un envejecimiento y una vejez digna

3.2.2.2 Envejecimiento dignoProyecto PD:

Proyecto: 140310 15pp2-atención social integral a la población vulnerable-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  82% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 21 $ 17

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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IS10CJ Pers partic activi recono fort pob lgtbi  0%Número de personas 106 0

El contrato de Corporación El Otro finalizó el 9 de Abril de 2016 terminando con ello la ejecución de recuersos de reserva. Por tanto, este operador reporto acciones 
hasta dicho mes, sin embargo las metas no se cumplieron según reportes del mismo

Observación B / S:

Proyecto: 140312 15pp4-atención a la población vulnerable-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 19 $ 19

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS12CK Pers partic activi recono fort pob lgtbi  0%Número de personas 346 1

El contrato de Corporación El Otro finalizó el 9 de Abril de 2016 terminando con ello la ejecución de recuersos de reserva. Por tanto, este operador reporto acciones 
hasta dicho mes, sin embargo las metas no se cumplieron según reportes del mismo

Observación B / S:

Proyecto: 140379 15pp13-atención social a población en condición de vulnerabilidad social-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 61 $ 61

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS79CH Forta  grupos y liderazgos poblaci lgtbi  0%Eventos 1 0

El contrato de Corporación El Otro finalizó el 9 de Abril de 2016 terminando con ello la ejecución de recuersos de reserva. Por tanto, este operador reporto acciones 
hasta dicho mes, sin embargo las metas no se cumplieron según reportes del mismo

Observación B / S:

IS79CI Foro de diversidad en general  0%Eventos 2 0

El contrato de Corporación El Otro finalizó el 9 de Abril de 2016 terminando con ello la ejecución de recuersos de reserva. Por tanto, este operador reporto acciones 
hasta dicho mes, sin embargo las metas no se cumplieron según reportes del mismo

Observación B / S:

IS79CJ Recono y auto reconocimiento pobla lgtbi  0%Eventos 1 0

El contrato de Corporación El Otro finalizó el 9 de Abril de 2016 terminando con ello la ejecución de recuersos de reserva. Por tanto, este operador reporto acciones 
hasta dicho mes, sin embargo las metas no se cumplieron según reportes del mismo

Observación B / S:

IS79CV Accio educativas y pedagogicas  0%Número 7 0

El contrato de Corporación El Otro finalizó el 9 de Abril de 2016 terminando con ello la ejecución de recuersos de reserva. Por tanto, este operador reporto acciones 
hasta dicho mes, sin embargo las metas no se cumplieron según reportes del mismo

Observación B / S:

Proyecto: 150309 16pp10-fortalecimiento integral a grupos poblaciónales la candelaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera :  85% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 383 $ 383 $ 325

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS09DA Personas mayores benef con apoyo económi  120%Número de personas 96 115

IS09DB Per may par cap-manua socios club vida  104%Número de personas 182 190

IS09DC Per may par cap-manua no socio club vida  100%Número de personas 70 70

IS09DD Per may partic en proce forma infor-ingl  92%Número de personas 100 92

IS09DE Uniformes entregados a personas mayores.  110%Número 200 220
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IS09DF Apoyo económico para personas con discap  100%Número de personas 121 121

IS09DG Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa  100%Número de personas 15 15

IS09DH Nna con riesgo social atend acc de prev  120%Número 61 73

IS09DI Fortalecimiento organizaciones afrocolom  0%Organizaciones 5 0

El contrato inicia su ejecución el 02 de diciembre de 2016 cuyo operador es la Organización Indígena de Antioquia OIA. Dados los tiempos de inicio del contrato, éste no 
se alcanza a ejecutar y por tanto, se realiza solicitud de reserva de recursos para continuar ejecución en la vigencia de 2017.

Observación B / S:

Proyecto: 150331 16pp4-atención social  e integral a la población vulnerable en aranjuez-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.254 $ 1.254 $ 1.151

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS31DA Procesos de fortalecim a población lgbti  0%Eventos 6 0

Para el cumplimiento de este valor estadístico se realizó un encuentro con las y los delegados de Planeación Local y Presupuesto Participativo de la Comisión de 
Inclusión Social de la comuna 4: se  socializó el proyecto y se conocieron las sugerencias de los líderes para el desarrollo del mismo.  Se tuvo acercamiento con 
Asocomunal para realizar el evento con las organizaciones comunitarias y con la Red Cultural para el evento con líderes del sector cultural.  Se gestionaron bases de 
datos de las instituciones educativas y de los líderes representantes de organizaciones sociales y comunitarias de la comuna.  Por la época en la que se dio inició al 
contrato las y los líderes de la comuna se encontraban ocupados en las actividades navideñas, por lo tanto el contacto con ellos se dificultó, además el acercamiento con 
las instituciones educativas no se pudo adelantar dada la temporada vacacional del personal administrativo, de docentes y estudiantes. Se realiza suspensión del 
contrato y reserva de los recursos para iniciar ejecución en enero de 2017.

Observación B / S:

IS31DB Personas mayores benef con apoyo económi  111%Número de personas 573 635

IS31DC Per may par cap-manua no socio club vida  202%Número de personas 50 101

IS31DE Flias vulnerables atendidas con comp ali  178%Número 321 570

Se redujo el tiempo de atención lo que permitió atender más beneficiarios sobrepasando la meta planteadaObservación B / S:

IS31DF Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa  100%Número de personas 40 40

IS31DG Apoyo económico para personas con discap  100%Número de personas 200 200

IS31DH Emprendi a ciudadores de pers con discap  100%Número de personas 15 15

IS31DI Enfo etnodes interge y genero afrocolomb  0%Número de personas 20 0

El contrato inicia su ejecución el 02 de diciembre de 2016 cuyo operador es la Organización Indígena de Antioquia OIA. Dados los tiempos de inicio del contrato, éste no 
se alcanza a ejecutar y por tanto, se realiza solicitud de reserva de recursos para continuar ejecución en la vigencia de 2017.

Observación B / S:

Proyecto: 150332 16pp5-atención social a la población vulnerable en castilla-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.135 $ 1.135 $ 1.083

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS32DA Personas mayores benef con apoyo económi  111%Número de personas 419 467

IS32DB Per may par cap-manua socios club vida  104%Número de personas 89 93

IS32DC Cuida q participan en capa, compen y seg  133%Número de personas 21 28

IS32DD Per may socios club vida q par integ cul  78%Número de personas 1.367 1.060

IS32DE Flias vulnerables atendidas con bono ali  208%Número 146 304

Se redujo el tiempo de atención lo que permitió atender más beneficiarios sobrepasando la meta planteadaObservación B / S:
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IS32DF Apoyo económico para personas con discap  100%Número de personas 450 450

IS32DG Emprendi a ciudadores de pers con discap  100%Número de personas 10 10

Proyecto: 150333 16pp6-atención social a la población vulnerable del doce de octubre-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 941 $ 883

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS33DA Personas mayores benef con apoyo económi  109%Número de personas 426 464

IS33DB Per may par cap-manua socios club vida  101%Número de personas 380 385

IS33DC Per may q par cap a la mesa gerontológic  78%Número de personas 40 31

IS33DD Apoyo económico para personas con discap  100%Número de personas 392 392

IS33DE Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa  100%Número de personas 48 48

IS33DF Apoyo económico para personas con discap  100%Número de personas 48 48

IS33DG Adec sede club d vida alegría d los abue  100%Porcentaje 100 100

La Unidad de Mantenimiento recibió las obras adecuadas en el mes de diciembreObservación B / S:

IS33DH Adec sede d la asociaci pasos de la vida  100%Porcentaje 100 100

La Unidad de Mantenimiento recibió las obras adecuadas en el mes de diciembreObservación B / S:

IS33DI Adec d sede d club de vida los inquietos  80%Porcentaje 100 80

El contratista entregará las obras en enero a la Unidad de Mantenimiento.Observación B / S:

Proyecto: 150338 16pp9-fortalecimiento integral a grupos poblaciónales de buenos aires-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 668 $ 668 $ 648

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS38DA Personas mayores benef con apoyo económi  112%Número de personas 165 184

IS38DB Per may par cap-manu soc y no soc club v  103%Número de personas 357 368

IS38DC Per may soc y no soc club vi par inte cu  93%Número de personas 715 668

IS38DD Flias vulnerables atendidas con bono ali  140%Número 170 238

Se redujo el tiempo de atención lo que permitió atender más beneficiarios sobrepasando la meta planteadaObservación B / S:

IS38DE Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa  100%Número de personas 21 21

IS38DF Apoyo económico para personas con discap  100%Número de personas 21 21

IS38DG Ayudas técnicas para pnas en situa d dis  115%Número de personas 48 55

Proyecto: 150340 16pp11-fortalecimiento integral a grupos poblaciónales de laureles-estadio-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera :  82% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 865 $ 865 $ 709
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS40DA Cuida q participan en capa, compen y seg  135%Número de personas 60 81

IS40DB Per may par cap-manu soc y no soc club v  104%Número de personas 800 829

IS40DC Per may partic en proce forma infor-ingl  65%Número de personas 205 134

IS40DD Per may soc y no soc club vi par inte cu  71%Número de personas 2.000 1.428

IS40DE Per may q par cap a la mesa gerontológic  0%Número de personas 37 0

Por solicitud de la comisión estas actividades se desarrollaáan en el primer bimestre de 2017Observación B / S:

IS40DF Flias vulnerables atendidas con bono ali  101%Número 75 76

Proyecto: 150341 16pp12-fortalecimiento integral a grupos poblaciónales de la américa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 81% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 773 $ 773 $ 709

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS41DA Personas mayores benef con apoyo económi  109%Número de personas 450 492

IS41DB Per may par cap-manu soc y no soc club v  100%Número de personas 409 411

IS41DC Cuida q participan en capa, compen y seg  133%Número de personas 12 16

IS41DD Pers may q part en forta a clubes de vid  0%Número de personas 200 0

Por solicitud de la comisión estas actividades se desarrollaáan en el primer bimestre de 2018Observación B / S:

IS41DE Apoyo económico para personas con discap  100%Número de personas 170 170

IS41DF Formación en lengua de señas  70%Número de personas 20 14

IS41DG Nna con riesgo social atend acc de prev  95%Número 57 54

Proyecto: 150348 16pp15-atención   a la  población en situacion de riesgo  y vulnerabilidad de guayabal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 652 $ 652 $ 644

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS48DA Personas mayores benef con apoyo económi  110%Número de personas 420 462

IS48DB Per may par cap-manu soc y no soc club v  101%Número de personas 231 233

IS48DC Apoyo económico para personas con discap  100%Número de personas 235 235

IS48DD Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa  100%Número de personas 38 38

IS48DE Ayudas técnicas para pnas en situa d dis  150%Número de personas 10 15

Proyecto: 150349 16pp16-atención social  a la población en situacion de riesgo y vulnerabilidad de belén-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 986 $ 986 $ 980
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS49DA Personas mayores benef con apoyo económi  110%Número de personas 563 618

IS49DB Per may par cap-manua socios club vida  102%Número de personas 326 331

IS49DC Per may par cap-manua no socio club vida  100%Número de personas 175 175

IS49DD Flias vulnerables atendidas con comp ali  149%Número 121 180

Se redujo el tiempo de atención lo que permitió atender más beneficiarios sobrepasando la meta planteadaObservación B / S:

IS49DE Apoyo económico para personas con discap  100%Número de personas 200 200

IS49DF Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa  100%Número de personas 41 41

Proyecto: 150350 16pp50-atención social a la población en situacion de riesgo y vulnerabilidad de san sebastián de palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  108%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 283 $ 283 $ 261

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS50DA Personas mayores benef con apoyo económi  104%Número de personas 220 228

IS50DB Apoyo económico para personas con discap  100%Número de personas 76 76

IS50DC Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa  100%Número de personas 11 11

IS50DD Emprendi a ciudadores de pers con discap  100%Número de personas 10 10

Proyecto: 150353 16pp80-atención social a la población en situacion de riesgo y vulnerabilidad de san antonio de prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 643 $ 643 $ 631

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS53DA Pro sen div sex, iden género y pob lgtbi  0%Eventos 6 0

Las actividades de Presupuesto Participativo fueron contratadas en el mes de diciembre, por lo cual se realizó una reunión con el delegado de presupuesto participativo y 
oportunamente se dialogó con el edil de la Junta Administradora Local de San Antonio de Prado y se decidió suspender las acciones para ejecutarlas el mes de enero 
del año 2017 ya que los eventos se hará en Instituciones Educativas públicas con los mismos estudiantes los cuales inician período escolar en enero. Se realiza 
suspensión del contrato N° 4600066633  del 26 de diciembre de 2016 al 10 de enero de 2017 y se solicita reservar los recursos para iniciar ejecución en enero de 2017.

Observación B / S:

IS53DB Personas mayores benef con apoyo económi  111%Número de personas 360 398

IS53DC Flias vulnerables atendidas con bono ali  140%Número 55 77

Se redujo el tiempo de atención lo que permitió atender más beneficiarios sobrepasando la meta planteadaObservación B / S:

IS53DD Apoyo económico para personas con discap  100%Número de personas 250 250

IS53DE Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa  100%Número de personas 40 40

IS53DF Formación en lengua de señas  100%Número de personas 20 20

Proyecto: 150354 16pp90-atención   a  la población en situacion de riesgo y vulnerabilidad de  santa elena-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Página 159 de 408Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2016
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos



Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 420 $ 420 $ 420

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS54DA Personas mayores benef con apoyo económi  108%Número de personas 200 215

IS54DB Flias vulnerables atendidas con comp ali  131%Número 112 147

Se redujo el tiempo de atención lo que permitió atender más beneficiarios sobrepasando la meta planteadaObservación B / S:

IS54DC Apoyo económico para personas con discap  100%Número de personas 100 100

IS54DD Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa  100%Número de personas 19 19

3.2.2.3 Atención y acompañamiento integral para personas mayoresProyecto PD:

Proyecto: 150347 16pp14-atención social  a la población en situacion de riesgo y vulnerabilidad  del poblado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera :  81% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 406

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS47DA Personas mayores benef con apoyo económi  114%Número de personas 184 209

IS47DB Per may par cap-manua socios club vida  102%Número de personas 164 167

IS47DC Per may par cap-manua no socio club vida  100%Número de personas 163 163

IS47DD Per may con aten instit diur en hog geri  110%Número de personas 10 11

IS47DE Edu div sex y d gén org soc, col púb- pr  0%Eventos 4 0

Las actividades de Presupuesto Participativo fueron contratadas en el mes de diciembre, por lo cual ha sido difícil poder realizar actividades ya que el proyecto en la 
comuna 14 está planteado para realizarse en colegios privados y estos se encuentran en vacaciones. Por tal motivo se hace necesario realizar las actividades en el mes 
de enero. Se realiza suspensión del contrato N° 4600066633  del 26 de diciembre de 2016 al 10 de enero de 2017 y se solicita reservar los recursos para iniciar 
ejecución en enero de 2017.

Observación B / S:

IS47DF Apoyo económico para personas con discap  100%Número de personas 60 60

IS47DG Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa  73%Número de personas 11 8

IS47DH For act vid dia pa nna co dis int-esc pú  100%Encuentros 3 3

Programa: 3.2.6 - Seguridad alimentaria y nutricional

3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentariaProyecto PD:

Proyecto: 140315 15pp7-atención  social a la población vulnerable-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  107%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 103 $ 96

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS15CG Form y fortalecimiento a la red de cuida  100%Número 1 1

Proyecto: 150310 16pp10-seguridad alimentaria-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 850 $ 850 $ 850

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS10DA Flias vulnerables atendidas con bono ali  141%Número 470 665

Se redujo el tiempo de atención lo que permitió atender más beneficiarios sobrepasando la meta planteadaObservación B / S:

IS10DB Pnas atend con capac en gastronomía bási  90%Número 168 151

Proyecto: 150327 16pp1-atención social e integral a la población vulnerable  en popular-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.638 $ 1.638 $ 1.582

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS27CD Flias vulnerables atendidas con comp ali  142%Número 742 1.052

Se redujo el tiempo de atención lo que permitió atender más beneficiarios sobrepasando la meta planteadaObservación B / S:

IS27CE Apoyo económico para personas con discap  100%Número de personas 509 509

IS27DA Cuida q participan en capa, compen y seg  133%Número de personas 40 53

IS27DB Per may par cap-manua socios club vida  100%Número de personas 300 300

IS27DC Per may par cap-manua no socio club vida  100%Número de personas 300 300

Proyecto: 150328 16pp2-atención social e  integral a la población vulnerable en santa cruz-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.527 $ 1.527 $ 1.480

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS28DA Cuida q participan en capa, compen y seg  138%Número de personas 32 44

IS28DB Personas mayores benef con apoyo económi  112%Número de personas 182 203

IS28DC Per may par cap-manua socios club vida  100%Número de personas 299 299

IS28DD Per may par cap-manua no socio club vida  106%Número de personas 155 165

IS28DE Pnas mayores atendidas en comedores comu  165%Número 345 570

Se redujo el tiempo de atención lo que permitió atender más beneficiarios sobrepasando la meta planteadaObservación B / S:

IS28DF Personas y/o familias vulnerables atendi  140%Número 373 523

Se redujo el tiempo de atención lo que permitió atender más beneficiarios sobrepasando la meta planteadaObservación B / S:

IS28DG Apoyo económico para personas con discap  100%Número de personas 190 190

Proyecto: 150329 16pp3-atención social e integral a la población vulnerable en manrique-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  98%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.798 $ 1.798 $ 1.774

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS29DA Personas mayores benef con apoyo económi  111%Número de personas 750 831

IS29DB Cuida q participan en capa, compen y seg  130%Número de personas 10 13

IS29DC Per may par cap-manua socios club vida  100%Número de personas 67 67

IS29DD Pnas mayores atendidas en comedores comu  171%Número 299 510

Se redujo el tiempo de atención lo que permitió atender más beneficiarios sobrepasando la meta planteadaObservación B / S:

IS29DE Flias vulnerables atendidas con comp ali  161%Número 334 539

Se redujo el tiempo de atención lo que permitió atender más beneficiarios sobrepasando la meta planteadaObservación B / S:

IS29DF Apoyo económico para personas con discap  100%Número de personas 151 151

IS29DG Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa  100%Número de personas 58 58

IS29DH Formación en lengua de señas  73%Número de personas 49 36

IS29DI Nna con riesgo social atend acc de prev  209%Número 80 167

Proyecto: 150335 16pp7-bono alimentario para personas o familias en riesgo de inseguridad alimentaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 689 $ 689 $ 689

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS35DA Flias vulnerables atendidas con bono ali  167%Número 432 723

Se redujo el tiempo de atención lo que permitió atender más beneficiarios sobrepasando la meta planteadaObservación B / S:

Proyecto: 150343 16pp13-comedores comunitarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 350 $ 349

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS43DA Pnas mayores atendidas en comedores comu  190%Número 313 594

Se redujo el tiempo de atención lo que permitió atender más beneficiarios sobrepasando la meta planteadaObservación B / S:

Proyecto: 150352 16pp70-atención social a la población en situacion de riesgo y vulnerabilidad de altavista-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 552 $ 552 $ 550

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS52DA Personas mayores benef con apoyo económi  108%Número de personas 195 210

IS52DB Per may par cap-manua socios club vida  105%Número de personas 123 129
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IS52DC Flias vulnerables atendidas con bono ali  120%Número 158 190

Se redujo el tiempo de atención lo que permitió atender más beneficiarios sobrepasando la meta planteadaObservación B / S:

IS52DD Apoyo económico para personas con discap  100%Número de personas 119 119

IS52DE Nna con riesgo social atend acc de prev  118%Número 60 71

Programa: 3.2.7 - Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad

3.2.7.2 Inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadoresProyecto PD:

Proyecto: 140304 15pp15-atención social  a población en condición de vulnerabilidad social-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 42 $ 42

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS04CF Coaching y pnl pa pnas con dis y sus cui  100%Eventos 1 1

Proyecto: 150334 16pp7-atención social a la población vulnerable de robledo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera :  76% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  111%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 617 $ 617 $ 467

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS34DA Personas mayores benef con apoyo económi  111%Número de personas 111 123

IS34DB Cuida q participan en capa, compen y seg  130%Número de personas 10 13

IS34DC Apoyo económico para personas con discap  100%Número de personas 131 131

IS34DD Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa  87%Número de personas 119 104

IS34DE Apoyo económico para personas con discap  100%Número de personas 119 119

IS34DF Emprendi a ciudadores de pers con discap  100%Número de personas 43 43

IS34DG Fortalec familias y organi afrocolombian  0%Número de personas 190 0

El contrato inicia su ejecución el 02 de diciembre de 2016 cuyo operador es la Organización Indígena de Antioquia OIA. Dados los tiempos de inicio del contrato, éste no 
se alcanza a ejecutar y por tanto, se realiza solicitud de reserva de recursos para continuar ejecución en la vigencia de 2017.

Observación B / S:

Proyecto: 150337 16pp8-atención social a población en situacion de riesgo y vulnerabilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 800 $ 771

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS37DA Personas mayores benef con apoyo económi  111%Número de personas 220 245

IS37DB Cuida q participan en capa, compen y seg  138%Número de personas 8 11

IS37DC Encu realiz pa fortaleci a mesa gerontol  250%Encuentros 4 10

IS37DD Flias vulnerables atendidas con bono ali  140%Número 173 242
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Se redujo el tiempo de atención lo que permitió atender más beneficiarios sobrepasando la meta planteadaObservación B / S:

IS37DE Apoyo económico para personas con discap  100%Número de personas 344 344

IS37DF Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa  100%Número de personas 33 33

IS37DG Ayudas técnicas para pnas en situa d dis  111%Número de personas 18 20

Proyecto: 150342 16pp13-fortalecimiento integral a grupos poblaciónales de san javier-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.368 $ 1.368 $ 1.290

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS42DA Personas mayores benef con apoyo económi  113%Número de personas 552 626

IS42DB Pnas discapaci aten con complemento alim  158%Número 419 663

Se redujo el tiempo de atención lo que permitió atender más beneficiarios sobrepasando la meta planteadaObservación B / S:

IS42DC Apoyo económico para personas con discap  100%Número de personas 553 553

IS42DD Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa  100%Número de personas 60 60

IS42DE Emprendi a ciudadores de pers con discap  100%Número de personas 30 30

IS42DF Ayudas técnicas para pnas en situa d dis  75%Número de personas 28 21

IS42DG Nna con riesgo social atend acc de prev  165%Número 108 178

Proyecto: 150351 16pp60-atención social a la población en situacion de riesgo y vulnerabilidad  de san cristóbal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 230 $ 230 $ 229

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS51DA Personas mayores benef con apoyo económi  108%Número de personas 99 107

IS51DB Apoyo económico para personas con discap  100%Número de personas 152 152

IS51DC Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa  100%Número de personas 31 31

Proyecto: 150479 16pp2-lengua de señas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera :  64% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  138%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20 $ 20 $ 13

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS79DA Formación en lengua de señas  88%Número de personas 50 44

Programa: 3.2.8 - Diversidad sexual e identidades de género

3.2.8.1 Reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género desde una pedagogía de la inclusiónProyecto PD:

Proyecto: 140316 15pp8-fortalecimiento clubes de vida y a procesos lgtbi-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS16CB Pers partic activi recono fort pob lgtbi  100%Número de personas 409 409

Proyecto: 150336 16pp8-fortalecimiento a procesos de poblaciónes vulnerables: lgtbi, clubes de vida y población indígena-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 28% Ejec. Financiera :  36% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  77%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 122 $ 122 $ 44

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS36DA Pro int flia pob lgtbi-sen div sex-id ge  20%Eventos 5 1

El porcentaje de cumplimiento de este valor estadístico obedece a que el convenio de asociación se firmó el 2 de diciembre de 2016 y las otras actividades consistían en 
procesos de formación con actores educativos e integrantes de la comunidad, debido al cierre de año y al período de vacaciones el convenio N° 4600067892 se 
suspendió el 26 de diciembre y se reanudará el 24 de enero de 2016, por ello no se ralizan todas las actividades. El evento reportado se realizó en el corregmiento de 
Santa Elena por disposición de la comunidad, sin embargo, el total de participantes son habitantes de  barrios de la Comuna 8 - Villa Hermosa.

Observación B / S:

IS36DB Per may q par forta proc orga club vida  63%Número de personas 126 80

IS36DC Fortal proces indig y conocimi ancestral  0%Número de personas 120 0

El contrato inicia su ejecución el 02 de diciembre de 2016 cuyo operador es la Organización Indígena de Antioquia OIA. Dados los tiempos de inicio del contrato, éste no 
se alcanza a ejecutar y por tanto, se realiza solicitud de reserva de recursos para continuar ejecución en la vigencia de 2017.

Observación B / S:

Proyecto: 150339 16pp9-observatorio permanente de las violaciones de los derechos humanos, la diversidad sexual e identidad de género-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  8% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 35 $ 35 $ 3

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS39DA Per par tall acerc a pob lgbti, org soc,  0%Número de personas 60 0

Por la época en la que se dio inicio al contrato las y los líderes de la comuna se encontraban ocupados en las actividades navideñas, por lo tanto el contacto con ellos se 
dificultó y no se pudo avanzar en las actividades. Se realiza suspensión del contrato N° 4600066633  del 26 de diciembre de 2016 al 10 de enero de 2017 y se solicita 
reservar los recursos para iniciar ejecución en enero de 2017.

Observación B / S:

IS39DB Obs viol dere hum énfas diver sex-id gén  0%Eventos 1 0

Por la época en la que se dio inicio al contrato las y los líderes de la comuna se encontraban ocupados en las actividades navideñas, por lo tanto el contacto con ellos se 
dificultó y no se pudo avanzar en las actividades. Se realiza suspensión del contrato N° 4600066633  del 26 de diciembre de 2016 al 10 de enero de 2017 y se solicita 
reservar los recursos para iniciar ejecución en enero de 2017.

Observación B / S:

Proyecto: 150344 16pp13-empoderamiento del movimiento lgtbi-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 21% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  21%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 146
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS44DA Fortalec mesas y/o colectivos lgbti exis  0%Número de personas 70 0

El desarrollo de esta activiad está sujeto a la participación de actores comunitarios, sin embargo, debido a que el convenio se firmó el 2 de diciembre la convocatoria a 
las actividades fue poco exitosa, esto debido a las fiestas de fin de año, por lo que el convenio se suspende el 26 de diciembre y la actividad queda proyectada posterior 
a su reanudación en el 2017.

Observación B / S:

IS44DB Semana diversi sexual-identidades de gén  41%Eventos 17 7

Se registra un cumplimiento del 41% que corresponde a 7 actividades realizadas en los diferentes nodos de la comuna de acuerdo a lo concertado con la comunidad. 
Las otras actividades, contempladas en espacio público no se realizaron porque los tiempos del convenio fueron inferiores a los establecidos por las autoridades 
competentes para la solicitud y entrega de permisos.  El convenio se suspende el 26 de diciembre y la actividad queda proyectada posterior a su reanudación en el 2017.

Observación B / S:

Programa: 3.2.9 - Diversidad étnica

3.2.9.2 Reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros en MedellínProyecto PD:

Proyecto: 150345 16pp13-afrodescenedientes e indígenas unidos por una mejor calidad de vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 130 $ 130 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS45DA Transv de inicia de poblac afro e indig  0%Número de personas 6 0

El contrato inicia su ejecución el 02 de diciembre de 2016 cuyo operador es la Organización Indígena de Antioquia OIA. Dados los tiempos de inicio del contrato, éste no 
se alcanza a ejecutar y por tanto, se realiza solicitud de reserva de recursos para continuar ejecución en la vigencia de 2017.

Observación B / S:

IS45DB Creac forta empr a empren red afros unid  0%Unidad 3 0

El contrato inicia su ejecución el 02 de diciembre de 2016 cuyo operador es la Organización Indígena de Antioquia OIA. Dados los tiempos de inicio del contrato, éste no 
se alcanza a ejecutar y por tanto, se realiza solicitud de reserva de recursos para continuar ejecución en la vigencia de 2017.

Observación B / S:

IS45DC Fortal organi mesas articulad afrocolomb  0%Organizaciones 2 0

El contrato inicia su ejecución el 02 de diciembre de 2016 cuyo operador es la Organización Indígena de Antioquia OIA. Dados los tiempos de inicio del contrato, éste no 
se alcanza a ejecutar y por tanto, se realiza solicitud de reserva de recursos para continuar ejecución en la vigencia de 2017.

Observación B / S:

IS45DD Festival afrocolombiano afrofest 2016  0%Número de personas 250 0

El contrato inicia su ejecución el 02 de diciembre de 2016 cuyo operador es la Organización Indígena de Antioquia OIA. Dados los tiempos de inicio del contrato, éste no 
se alcanza a ejecutar y por tanto, se realiza solicitud de reserva de recursos para continuar ejecución en la vigencia de 2017.

Observación B / S:

IS45DE Fortal proces indig y conocimi ancestral  0%Número de personas 60 0

El contrato inicia su ejecución el 02 de diciembre de 2016 cuyo operador es la Organización Indígena de Antioquia OIA. Dados los tiempos de inicio del contrato, éste no 
se alcanza a ejecutar y por tanto, se realiza solicitud de reserva de recursos para continuar ejecución en la vigencia de 2017.

Observación B / S:

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :
3.2.1.1 Atención de niños y niñas en situación de vulneración de derechosProyecto PD:

Guardería Del Barrio Niquitao971410 $ 14,26209 $ 0,0

3.2.5.2 Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calleProyecto PD:

Habitantes de la Calle960113 $ 0,16022 $ 0,0

Página 166 de 408Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2016
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos



Programa Revivir (Convenios R.S.S)970467 $ 0,08017 $ 0,0

3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentariaProyecto PD:

Restaurantes Escolares030278 $ 1,15697 $ 0,0

Complementacion Alimentaria Primera Infancia070022 $ 137,63418 $ 0,0

Restaurantes Escolares Para la Infancia y la 
Adolescencia

080056 $ 52,48135 $ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
2.1.1.2 Formulación e implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia – PISCProyecto PD:

Proyecto: 130573 Jve-01 mejoramiento de la convivencia ciudadana y los derechos humanos en la comuna 1 -  popular-

Síntesis Proyecto: Eficacia : Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 63 $ 63

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

Proyecto: 140118 Jve 10 convivencia, derechos humanos, mobiliario en especio publico-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.196 $ 1.192

2.3.1.2 Pedagogía para la cultura de los Derechos HumanosProyecto PD:

Proyecto: 130581 Jve-15 convivencia, derechos humanos y prevención de las violencias en la comuna 15-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 47 $ 45

Proyecto: 130585 Jve -06 estrategia de seguridad, derechos humanos y convivencia ciudadana-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 79 $ 67

Proyecto: 130699 Jve-13 garantizar el respeto de los derechos humanos, la convivencia,  atención de las víctimas del conflicto armado en la comuna 13-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 47 $ 43

Proyecto: 130700 Jve-60 centro de integración para la convivencia y los derechos humanos vereda la loma-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 27 $ 27

Proyecto: 130714 Jve-02 fortalecimiento de los derechos humanos y apoyo y población vulnerable de la comuna 2-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 108 $ 72

Proyecto: 140119 Jve 12 política derechos humanos comuna 12-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 110 $ 97

Proyecto: 140265 15pp6-difundir, promover y defender los derechos humanos de los habitantes mejoramiento de entornos sociales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 40 $ 39

Proyecto: 140394 15pp13-promoción, divulgación y defensa  de los derechos humanos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 219 $ 219

3.2.1.1 Atención de niños y niñas en situación de vulneración de derechosProyecto PD:

Proyecto: 130379 Jve -04 atención psicosocial integral a la familia con énfasis en la población vulnerable y en riesgo social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 59 $ 58

3.2.1.6 Promoción de derechos y prevención de su vulneración para niños, niñas y adolescentesProyecto PD:

Proyecto: 130260 Jve-05 atención social  a la población vulnerable-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 29 $ 29

Proyecto: 130376 Jve-03 atencion sicosocial a las familias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 84 $ 84

Proyecto: 140301 15pp70-atención social  a población en condición de vulnerabilidad social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 17 $ 17

Proyecto: 140303 15pp12-atención social a población en condición de vulnerabilidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 17 $ 17

Proyecto: 140318 15pp9-grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad y riesgo social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 17 $ 17

Proyecto: 140320 15pp10-fortalecimiento integral a los diferentes grupos poblacionales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 12 $ 12
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3.2.10.1 Centros Integrales de FamiliaProyecto PD:

Proyecto: 140097 Jve- 11  modelo de dinamizacion para la inclusion de la familia y diferentes grupos poblacionales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 307 $ 303

3.2.10.4 Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la Inclusión SocialProyecto PD:

Proyecto: 140305 15pp16-atención social  a población en condición de vulnerabilidad social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 140308 15pp11-atención social a población en condición de vulnerabilidad social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 140313 15pp5-atención  social a la población vulnerable-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 140321 15pp60-población vulnerable-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 140328 15pp14-atención social  a población en condición de vulnerabilidad social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 140329 15pp60-buen vivir en familia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

3.2.7.2 Inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadoresProyecto PD:

Proyecto: 130255 Jve-08 atención social incluyente a la población vulnerable-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 95 $ 89

Proyecto: 140306 15pp50-atención social  a población en condición de vulnerabilidad social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 18 $ 15

Proyecto: 140311 15pp3-inclusión y protección social para poblaciones y familias vulnerables-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 35 $ 34
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Secretaría de las Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Eficiencia
(ejecucionfisica/Ejec Fra) (%)
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.1 Medellín segura-

Programa: 2.1.4 - Medellín segura para las mujeres y las niñas

2.1.4.1 Territorios seguros para las mujeres y las niñasProyecto PD:

Proyecto: 120094 Promoción de la equidad de género en el territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 970 $ 492 $ 473

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU94AWInfor-comuni públ para eg y dere de muj  100%Número 2 2

MU94DD Dcto línea base e intervención en comu 3  100%Documento 1 1

2.1.4.2 Prevención y atención de las violencias basadas en géneroProyecto PD:

Proyecto: 120093 Seguridad pública para las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  87% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  114%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.945 $ 2.295 $ 2.005

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU93BD Eventos de mujeres vvbg atendidas 123muj  107%Número 3.500 3.760

1. El reconocimiento que han ido adquiriendo los diferentes dispositivos por parte de la ciudadanía, hacen que la demanda para la atención desde los mismos se 
incrementen.                                                                     2. Desde los diferentes dispositivos se ha realizado acciones para incentivar la denuncia y el auto 
reconocimiento como mujer víctima de violencia, lo cual lleva a que cada día las mujeres se empoderen y accedan a los diferentes servicios de la oferta institucional que 
la Alcaldía de Medellín les brinda.                                                                                                                                                                                                             3. 
Durante el desarrollo del contrato se presentan factores externos sociales que contribuyen a que la cifra de atención a Mujeres Víctimas de violencias basadas en genero 
proyectadas se incrementen, activando la demanda, estos pueden ser: el desplazamiento, el desempleo que afecta la armonía del hogar, las diferentes festividades que 
se presentan durante el año, el consumo de sustancias psicoactivas y alucinógenas.

Observación B / S:

MU93DD Hombres agresores que reciben atencion p  113%Número 188 213

1. El reconocimiento que han ido adquiriendo los diferentes dispositivos por parte de la ciudadanía, hacen que la demanda para la atención desde los mismos se 
incrementen.                                                                                                          2. Desde los diferentes dispositivos se ha realizado acciones para incentivar la denuncia 
y el auto reconocimiento como mujer víctima de violencia, lo cual lleva a que cada día las mujeres se empoderen y accedan a los diferentes servicios de la oferta 
institucional que la Alcaldía de Medellín les brinda.                                                                                                   3. Durante el desarrollo del contrato se presentan 
factores externos sociales que contribuyen a que la cifra de atención a Mujeres Víctimas de violencias basadas en genero proyectadas se incrementen, activando la 
demanda, estos pueden ser: el desplazamiento, el desempleo que afecta la armonía del hogar, las diferentes festividades que se presentan durante el año, el consumo 
de sustancias psicoactivas y alucinógenas.

Observación B / S:

MU93DE Muj protegidas en hogares de acogida y g  131%Número 90 118
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1. El reconocimiento que han ido adquiriendo los diferentes dispositivos por parte de la ciudadanía, hacen que la demanda para la atención desde los mismos se 
incrementen.                                                                                                         2. Desde los diferentes dispositivos se ha realizado acciones para incentivar la denuncia 
y el auto reconocimiento como mujer víctima de violencia, lo cual lleva a que cada día las mujeres se empoderen y accedan a los diferentes servicios de la oferta 
institucional que la Alcaldía de Medellín les brinda.                                                                                                   3. Durante el desarrollo del contrato se presentan 
factores externos sociales que contribuyen a que la cifra de atención a Mujeres Víctimas de violencias basadas en genero proyectadas se incrementen, activando la 
demanda, estos pueden ser: el desplazamiento, el desempleo que afecta la armonía del hogar, las diferentes festividades que se presentan durante el año, el consumo 
de sustancias psicoactivas y alucinógenas.

Observación B / S:

MU93DJ Muj en hogar acogida benef en gest jurid  99%Número 90 89

No se logró la meta proyectada, toda vez que una usuaria presento retiro voluntario del programa de hogares de acogida una semana antes al cumplimiento del tiempo 
de estadía planeada, motivo por el cual no recibió las asesorías jurídicas completas.

Observación B / S:

MU93DK Muj en hog acogida benefi  atenc psicol  121%Número 90 109

1. El reconocimiento que han ido adquiriendo los diferentes dispositivos por parte de la ciudadanía, hacen que la demanda para la atención desde los mismos se 
incrementen.                                                                                                         2. Desde los diferentes dispositivos se ha realizado acciones para incentivar la denuncia 
y el auto reconocimiento como mujer víctima de violencia, lo cual lleva a que cada día las mujeres se empoderen y accedan a los diferentes servicios de la oferta 
institucional que la Alcaldía de Medellín les brinda.                                                                                                           3. Durante el desarrollo del contrato se presentan 
factores externos sociales que contribuyen a que la cifra de atención a Mujeres Víctimas de violencias basadas en genero proyectadas se incrementen, activando la 
demanda, estos pueden ser: el desplazamiento, el desempleo que afecta la armonía del hogar, las diferentes festividades que se presentan durante el año, el consumo 
de sustancias psicoactivas y alucinógenas.

Observación B / S:

MU93DL Atenc y acompañ psic-jurí en territori  117%Número 3.840 4.505

1. El reconocimiento que han ido adquiriendo los diferentes dispositivos por parte de la ciudadanía, hacen que la demanda para la atención desde los mismos se 
incrementen.                                                                                                          2. Desde los diferentes dispositivos se ha realizado acciones para incentivar la denuncia 
y el auto reconocimiento como mujer víctima de violencia, lo cual lleva a que cada día las mujeres se empoderen y accedan a los diferentes servicios de la oferta 
institucional que la Alcaldía de Medellín les brinda.                                                                                                            3. Durante el desarrollo del contrato se presentan 
factores externos sociales que contribuyen a que la cifra de atención a Mujeres Víctimas de violencias basadas en genero proyectadas se incrementen, activando la 
demanda, estos pueden ser: el desplazamiento, el desempleo que afecta la armonía del hogar, las diferentes festividades que se presentan durante el año, el consumo 
de sustancias psicoactivas y alucinógenas.

Observación B / S:

2.1.4.3 Comunicación pública para el empoderamiento favorable a los derechos de las mujeresProyecto PD:

Proyecto: 120096 Reconocimiento y potenciación de las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 565 $ 521 $ 513

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU96AE Pnas en reconoci talentos de muj jóvenes  100%Número 1.000 1.001

MU96AL Pnas partic reconocim. medalla merito fe  106%Número 300 317

Este valor estadístico corresponde a número de personas que asistieron al evento de entrega de la Medalla al Mérito Femenino. Este  es un evento abierto a la 
ciudadanía al cual asistió un número mayor al esperado.

Observación B / S:

MU96AN Muj ganad  concurso "muj jóv talento"  117%Número 6 7

La diferencia entre la meta proyectada y la ejecutada se presenta porque el Periódico el Tiempo patrocinó una mención especial que permitió el reconocimiento de una 
joven talento adicional.

Observación B / S:

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.3 - Empoderamiento y transversalización de la equidad de género

3.2.3.1 Promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñasProyecto PD:
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Proyecto: 120101 Promoción de la participación social y política-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 260 $ 563 $ 551

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU01AF Mujeres sectores para incid  100%Número 5 5

MU01AG Mujeres partid sensibiliz eg  67%Número 100 67

El contrato se amplió hasta el 17 de marzo en este periodo de tiempo se cumplirá con la metaObservación B / S:

MU01AH Muj part actual ,form de  plan zona  112%Número 180 202

El motivo es que existió muy buena demanda pues siempre se convoca por encima de la meta esperada.Observación B / S:

MU01AI Grup o organi sens eg y redes  100%Número 36 36

3.2.3.2 Red de Centros de Equidad de GéneroProyecto PD:

Proyecto: 140095 Fortalecimiento centros equidad género-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  15% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  655%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 678 $ 104

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU95BE Mod interve niñas, jóv y muj sexu de med  100%Número 1 1

MU95BF Anális econ de sosten del ccm y simam  100%Número 1 1

MU95BG Dis monit,segui y evalu de imp ceg y ccm  100%Número 1 1

MU95BH Diseño software de recepción de los ceg  100%Número 1 1

MU95BI Implemen de estrat de comuni de los ceg.  100%Número 1 1

MU95BL Evaluación de la cooperación téc del bid  100%Número 1 1

3.2.3.3 Transversalización de la equidad de géneroProyecto PD:

Proyecto: 120099 Transversalización de la equidad de género al interior de la administración-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 317 $ 319 $ 303

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU99AR Org de muj consul por situac  muj de med  113%Número 15 17

Las invitaciones a las consultas se ampliaban a más organizaciones con el fin de cubrir los márgenes de error  que pudiesen presentarse, finalmente  acudieron a las 
consultas  17 organizaciones.

Observación B / S:

MU99AV Doc sobre situac y posic de las muj med  100%Número 1 1

MU99AX Serv cap como form de g al int de  adm  213%Número 15 32
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La Subsecretaría de Seguridad Vial  solicita  ampliar la formación en género para sus educadores viales  quienes conforman un equipo de 32 personas que replicaran en 
el territorio los  conocimientos.

Observación B / S:

MU99CB Servi púb consult situa-posi muj de med  107%Número 60 64

Las invitaciones a las consultas se ampliaban a más personas con el fin de cubrir los márgenes de error  que pudiesen presentarse, finalmente  los servidores públicos  
que acudieron a las consultas fueron 64

Observación B / S:

MU99CC Pnas consult sobre situación  muj de med  106%Número 1.700 1.800

En aras de buscar el logro dela meta de 1700 personas, se solicita al operador ampliar un 20% más la muestra a fin de cubrir un margen de error que finalmente no se 
dio y fueron realizadas por ello 1800 consultas.

Observación B / S:

MU99CE Doc  artic áreas al int de la sec muj.  100%Número 1 1

MU99DC Sist de calidad q incorp el enfoq de gen  100%Número 25 25

Proyecto: 120100 Gestion de equidad de género para la vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  85% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  116%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 485 $ 484 $ 411

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU00AC Mujeres que reconocen y promueven la eg  93%Número 900 840

 
La razón por la cual no se reportan 900, es que si bien se cuenta con más de mil registros de asistencia a las actividades de promoción de la equidad de género 
realizadas en el marco del contrato 460066530 de 2016, en algunos casos asistieron las mismas participantes a diferentes eventos, con lo cual no era posible registrarlas 
dos veces como beneficiarias. 
 
Adicionalmente, si bien se convocaron más mujeres a las actividades previendo la deserción, en algunos casos fueron estas renuentes a suministrar sus datos 
personales, razón por la cual no fue posible reportarlas como destinatarias de las actividades.

Observación B / S:

MU00AH Gestion para articulacion servicios a ce  100%Número 15 15

MU00DC Cent eg comu 4 creado y  funcionando  200%Número 2 4

Durante el primer semestre de 2016 se celebró contrato para la apertura y atención en dos (2) CEG, porque se contaba con recursos para la operación y mantenimiento 
preventivo de estas sedes. No obstante, se gestionó el apoyo del INDER y de la Secretaría de Seguridad respectivamente para la apertura de otras dos sedes en las 
comunas 4 y 8 respectivamente. Estas entidades facilitaron el uso gratuito de dos oficinas, posibilitando la operación de dos CEG mas (para un total de 4).

Observación B / S:

MU00DE Asesoría sicológicas a mujeres  257%Asesorías 900 2.313

En el momento de formular la meta de los valores estadísticos correspondientes al componente de atención psicologica de Mujeres en territorio, se  tenía conocimiento 
de las dificultades que se estaban presentando en el contrato interadministrativo  ,y se formuló una meta que pudiera cumplir, luego por la modificacion del otro SI,  el 
operador ejecutó  plan de contingencia   para cumplir con la meta establecida y que generó una alta demanda.

Observación B / S:

MU00DF Asesoría jurídicas a mujeres  216%Asesorías 800 1.729

En el momento de formular la meta de los valores estadísticos correspondientes al componente de atención psicologica de Mujeres en territorio, se  tenía conocimiento 
de las dificultades que se estaban presentando en el contrato interadministrativo  ,y se formuló una meta que pudiera cumplir, luego por la modificacion del otro SI,  el 
operador ejecutó  plan de contingencia   para cumplir con la meta establecida y que generó una alta demanda.

Observación B / S:

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media

4.1.1.6 Acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñasProyecto PD:

Proyecto: 120097 Educación incluyente para las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 799 $ 373 $ 372

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU97DD Estím alimentació para permanenc escolar  125%Número 324 404

La meta fue superada porque en el primer semestre del año se graduaron 80 mujeres que recibían el beneficio de alimentación.
Para el segundo semestre se incluyeron estas nuevas beneficiaras.
También por la proyección realizada del aumento en el plan indicativo.

Observación B / S:

MU97DE Estimul de transp para permanenc escolar  116%Número 300 347

La meta fue superada por que en el primer semestre del año se graduaron 47 que recibían el beneficio de transporte.
Para el segundo semestre se incluyeron estas nuevas beneficiaras.
También por la proyección realizada del aumento en el plan indicativo.

Observación B / S:

MU97DF Muj sensibilizadas en equidad de género  125%Número 324 404

La meta fue superada por que en el primer semestre del año se graduaron 80 que recibían el beneficio de alimentación.
Para el segundo semestre se incluyeron estas nuevas beneficiaras.
También por la proyección realizada del aumento en el plan indicativo.

Observación B / S:

MU97DG Estím cuida niñ@s para permanenc escolar  100%Número 80 80

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.3 - Generación de empleo

4.4.3.2 Promoción de la autonomía económica para las mujeresProyecto PD:

Proyecto: 120095 Promoción de la autonomia económica-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.047 $ 4.125 $ 3.963

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU95AA Madres comunit reciben estímulo econom  96%Número 3.000 2.869

La meta no se cumplió porque la totalidad de madres comunitarias, fami y sustitutas reportadas  por el ICBF fue un número menor a las 3000.Observación B / S:

MU95AE Madres comunit particip evento reconocim  78%Número 2.450 1.919

Se convocó al evento a la totalidad de madres comunitarias, fami y sustitutas que reciben estímulo económico y las de jardines infantiles, y al evento efectivamente 
asistieron 1919.

Observación B / S:

MU95AX Muj urb asesorada en ruta autono económ  148%Número 275 406

Se incrementó la cantidad de mujeres atendidas considerando que se había hecho una proyección de un aumento dada la alta demanda del servicio y la cantidad de 
remisiones de otras entidades para atender más mujeres.

Observación B / S:

MU95DB Acción comunicacional proyecto de vida  100%Número 1 1

MU95DF Plan interv promo derechos salud mujer  100%Número 1 1

MU95DG Muj partic proc pedag paz desd su autono  100%Número 150 150

MU95DH Acción comunicacional aut ec muj artista  100%Número 1 1

MU95DI Diseño modelo para aut eco de la mujer  100%Número 1 1

MU95DJ Muj recibe accion para aut ec en c.ede g  97%Número 180 174

Se convocaron a las actividades mujeres suficientes para atender la meta, y asistieron seis menos de las esperadas.Observación B / S:

Proyecto: 120098 Promocion de fomento a la población rural-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  110%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 157 $ 157 $ 143

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU98DC Muj rural asesorad en ruta autono económ  117%Número 225 264

Se incrementó la cantidad de mujeres atendidas considerando que se había hecho una proyección de un aumento dada la alta demanda del servicio y la cantidad de 
remisiones de otras entidades para atender más mujeres.

Observación B / S:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.1 Medellín segura-

Programa: 2.1.4 - Medellín segura para las mujeres y las niñas

2.1.4.2 Prevención y atención de las violencias basadas en géneroProyecto PD:

Proyecto: 150391 16pp3- realización de acciones de prevención y atención de las violencias contra las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera :  84% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  113%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 126

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU91DA Muj. reciben atención terapéutica grupal  129%Número 90 116

Se presentó mayor demanda por parte de las Mujeres de la comuna y se atendieron para garantizar la ejecución del recursoObservación B / S:

MU91DB Masculinidades genero sensibles  90%Número 60 54

El contrato se amplió hasta el 17 de marzo en este periodo de tiempo se cumplirá con la meta, estableciendo una estrategiaObservación B / S:

Proyecto: 150394 16pp4- grupos terapeúticos  dirigido a mujeres víctimas de violencia basada en género-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30 $ 30 $ 30

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU94DA Muj. reciben atención terapéutica grupal  103%Número 30 31

Se presentó mayor demanda por parte de las Mujeres de la comuna y se atendieron para garantizar la ejecución del recursoObservación B / S:

Proyecto: 150395 16pp7-grupos terapéuticos a través de la arteterapia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  109%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30 $ 30 $ 27
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU95DA Muj reciben atención terapéutica grupal  224%Número 25 56

Se presentó mayor demanda por parte de las Mujeres de la comuna y se atendieron para garantizar la ejecución del recursoObservación B / S:

Proyecto: 150401 16pp11-grupo terapéutico para el colectivo de mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera :  78% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  115%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 27 $ 27 $ 21

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU01DA Muj. reciben atención terapéutica grupal  90%Número 20 18

Se presentó mayor demanda por parte de las Mujeres de la comuna y se atendieron para garantizar la ejecución del recursoObservación B / S:

Proyecto: 150407 16pp16-atención y prevención de las violencias basadas en el género-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 70 $ 70 $ 69

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU07DA Muj. reciben atención terapéutica grupal  177%Número 30 53

Se presentó mayor demanda por parte de las Mujeres de la comuna y se atendieron para garantizar la ejecución del recursoObservación B / S:

Proyecto: 150414 16pp2-grupos terapéuticos para mujeres víctimas de violencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 36 $ 36 $ 36

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU14DA Muj. reciben atención terapéutica grupal  210%Número 30 63

Se presentó mayor demanda por parte de las Mujeres de la comuna y se atendieron para garantizar la ejecución del recursoObservación B / S:

2.1.4.3 Comunicación pública para el empoderamiento favorable a los derechos de las mujeresProyecto PD:

Proyecto: 150412 16pp9-deconstrucción de imaginarios culturales sexistas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 35 $ 35 $ 34

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU12DA Niñ@s  formad@s en participación con eg  104%Número 23 24
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Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.3 - Empoderamiento y transversalización de la equidad de género

3.2.3.1 Promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñasProyecto PD:

Proyecto: 140292 15pp1-proyecto de equidad de género "ruta m"-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 37 $ 37

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU92AC Muj en semilleros de participacion eg  100%Número 1 1

MU92AE 15pp1-proyecto -equi género "ruta m"  100%Actividad 1 1

Proyecto: 140294 15pp2-desarrollo  ruta  gestión proyectos priorizados-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 45 $ 45

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU94DC 15pp2-dllo ruta gestión proyec priorizad  100%Informe 1 1

Proyecto: 150356 16pp2-participación social y política de las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera :  54% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  157%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 194 $ 194 $ 105

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU56DA Mujeres incidiendo en el plan d  85%Número 150 127

El contrato fue ampliado hasta el mes de marzo y durante este tiempo se cumplirá la meta.Observación B / S:

Proyecto: 150388 16pp4-diplomado en entrenamiento social y político-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera :  55% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  145%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 57 $ 57 $ 31

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU88DA Muj conoce der y proc escenario de parti  80%Número 25 20

El contrato se amplió hasta el 17 de marzo en este periodo de tiempo se cumplirá con la meta, estableciendo una estrategiaObservación B / S:

Proyecto: 150396 16pp7-generación de conocimiento a través de investigación-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  65% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  148%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40 $ 40 $ 26

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU96DA Acciones para particip y el empodera muj  96%Número 100 96

Proyecto: 150400 16pp15-masculinidades género sensible-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera :  52% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  155%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20 $ 20 $ 10

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU00DA Hombres partic en masculidades g. sensib  80%Número 25 20

El contrato fue ampliado hasta el mes de marzo y durante este tiempo se cumplirá la meta.Observación B / S:

Proyecto: 150402 16pp12-entrenamiento social y político para las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 32% Ejec. Financiera :  52% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  62%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 50 $ 26

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU02DA Muj participan entrenam syp  32%Número 44 14

En la comuna 12 no se ha iniciado el proceso formativo porque la ruta de PLPP se detuvo, se cumplirá la meta durante la ejecución de la adición hasta el mes de marzo.  
Contrato 4600066560.

Observación B / S:

Proyecto: 150403 16pp13-fortalecimiento del colectivo de mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  108%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 350 $ 323

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU03DA Muj conoce der y proc escenario de parti  120%Número 25 30

La meta se superó por la alta participación de las mujeres de la comuna en todo el proceso que desarrolló el operador Punto Focal.Observación B / S:

MU03DB Mujeres particip preven violencia  118%Número 200 235

Se presentó mayor demanda por parte de las Mujeres de la comuna y se atendieron para garantizar la ejecución del recursoObservación B / S:

Proyecto: 150404 16pp15-fortalecimiento del colectivo de mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera :  75% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  123%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 38 $ 38 $ 28
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU04DA Muj conoce der y proc escenario de parti  92%Número 25 23

En la comuna 15 no se ha terminado la ejecución pues el contrato se amplió y reinició el día 16 de enero de 2017.Observación B / S:

Proyecto: 150405 16pp16-fortalecimiento para el colectivo de mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  72% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  139%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20 $ 20 $ 14

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU05DA Mujeres trabajan en grupo  125%Número 20 25

El motivo es que existió buena demandaObservación B / S:

Proyecto: 150406 16pp50-fortalecimiento del colectivo de mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  73% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  137%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 38 $ 38 $ 28

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU06DA Muj conoce der y proc escenario de parti  107%Número 15 16

Proyecto: 150411 16pp90-fortalecimiento del colectivo de mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera :  77% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  78%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 38 $ 38 $ 29

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU11DA Mujeres trabajan en grupo  60%Número 20 12

Se amplió el contrato, la meta se cumplirá en el plazo de ejecución restante.Observación B / S:

Proyecto: 150413 16pp80-intervención psicosocial a mujeres afectadas por la violencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera :  55% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  160%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 35 $ 35 $ 19

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU13DA Muj conoce der y proc escenario de parti  88%Número 25 22

Proyecto: 150415 16pp8- formación y transformación de los patrones culturales machistas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera :  55% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  69%

Página 182 de 408Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2016
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de las Mujeres



Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 130 $ 130 $ 71

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU15DA Mujeres reciben form postconf  100%Número 25 25

MU15DB Muj formada en derechos laborales con eg  0%Número 35 0

Este contrato inicio en agosto por tanto no fue posible lograr la consolidación definitiva del grupo para desarrollar la formación - tener en cuenta que la ejecución para 
este contrato realmente se aglutino en los meses de septiembre,  octubre y medio noviembre, en adelante las comunidades no responden”, el contrato fue ampliado y la 
meta se cumplirá durante la ejecución del  nuevo plazo,  pues durante el 2016 no fue posible, se socializará con la comisión la estrategia.

Observación B / S:

MU15DC Mujeres formadas para preven vbg cisar  0%Número 20 0

Este contrato inicio en agosto por tanto no fue posible lograr la consolidación definitiva del grupo para desarrollar la formación - tener en cuenta que la ejecución para 
este contrato realmente se aglutino en los meses de septiembre,  octubre y medio noviembre, en adelante las comunidades no responden”, el contrato fue ampliado y la 
meta se cumplirá durante la ejecución del  nuevo plazo,  pues durante el 2016 no fue posible, se socializará con la comisión la estrategia.

Observación B / S:

MU15DE Masculinidades genero sensibles  52%Número 50 26

Esta meta se cumplirá durante la ejecución del plazo ampliado pues durante el 2016 no fue posible.Observación B / S:

Proyecto: 150416 16pp60-fortalecimiento y ampliación de la base social del colectivo de mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  49% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  203%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 60 $ 60 $ 30

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU16DA Mujeres trabajan en grupo  100%Número 40 40

3.2.3.3 Transversalización de la equidad de géneroProyecto PD:

Proyecto: 150392 16pp1-gestión de equidad de género "ruta m"-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  52% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  190%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 350 $ 184

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU92DA Mujeres particip ruta m  100%Número 466 465

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media

4.1.1.6 Acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñasProyecto PD:

Proyecto: 150393 16pp1-la escuela busca la mujer adulta-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 115 $ 115 $ 115

Página 183 de 408Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2016
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de las Mujeres



Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU93DF Estím alimentació para permanenc escolar  100%Número 150 150

MU93DG Estimul de transp para permanenc escolar  100%Número 140 140

MU93DH Estím cuida niñ@s para permanenc escolar  100%Número 20 20

MU93DI Muj sensibilizadas en equidad de género  100%Número 150 150

Proyecto: 150397 16pp7-la escuela busca la mujer adulta-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40 $ 40 $ 40

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU97DH Estím alimentació para permanenc escolar  100%Número 34 34

MU97DI Estimul de transp para permanenc escolar  100%Número 30 30

MU97DJ Estím cuida niñ@s para permanenc escolar  100%Número 16 16

MU97DK Mujer sensibilizada en equidad de género  100%Número 34 34

Proyecto: 150398 16pp8-la escuela busca la mujer adulta-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU98DD Estím alimentació para permanenc escolar  100%Número 122 122

MU98DE Estimul de transp para permanenc escolar  100%Número 100 100

MU98DF Estím cuida niñ@s para permanenc escolar  100%Número 30 30

MU98DG Muj sensibilizadas en equidad de género  100%Número 122 122

Proyecto: 150399 16pp10-acciones positivas para las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 130 $ 130 $ 128

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU99DB Muj. reciben atención terapéutica grupal  190%Número 30 57

Se presentó mayor demanda por parte de las Mujeres de la comuna y se atendieron para garantizar la ejecución del recursoObservación B / S:

MU99DD Estím alimentació para permanenc escolar  101%Número 106 107

MU99DE Estimul de transp para permanenc escolar  92%Número 109 100

Por error de digitación aparece en el meta  109 beneficiarias.
La meta se cumplió como estaba planeada con 100 mujeres que recibieron el beneficio de transporte

Observación B / S:

MU99DF Estím cuida niñ@s para permanenc escolar  100%Número 26 26
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MU99DG Muj sensibilizadas en equidad de género  100%Número 106 106

Proyecto: 150408 16pp16-la escuela busca la mujer adulta-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 73 $ 73 $ 73

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU08DB Estím alimentació para permanenc escolar  100%Número 90 90

MU08DC Estimul de transp para permanenc escolar  100%Número 85 85

MU08DD Estím cuida niñ@s para permanenc escolar  100%Número 10 10

MU08DE Muj sensibilizadas en equidad de género  100%Número 90 90

Proyecto: 150409 16pp60- la escuela busca a la mujer adulta-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 292 $ 180 $ 179

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU09DB Estím alimentació para permanenc escolar  100%Número 235 235

MU09DC Estimul de transp para permanenc escolar  100%Número 150 150

MU09DD Estím cuida niñ@s para permanenc escolar  100%Número 25 25

MU09DE Muj sensibilizadas en equidad de género  100%Número 235 235

Proyecto: 150410 16pp70-la escuela busca a la mujer adulta-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 110 $ 110 $ 110

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU10DB Muj sensibilizadas en equidad de género  100%Número 140 140

MU10DC Estím alimentació para permanenc escolar  100%Número 140 140

MU10DD Estimul de transp para permanenc escolar  100%Número 120 120

MU10DE Estím cuida niñ@s para permanenc escolar  100%Número 25 25
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Secretaría de la Juventud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Eficiencia
(ejecucionfisica/Ejec Fra) (%)
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana

1.1.4.3 Convivencia y cultura ciudadana juvenilProyecto PD:

Proyecto: 120346 Integración, proyección y promoción de la juventud y semana de la juventud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 537 $ 923 $ 923

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU46AC Semana de la juventud  100%Número 1 1

JU46AF Seminario comunicación juvenil realizado  100%Porcentaje 100 100

Reto: 1.2 Medellín participativa-

Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

1.2.1.8 Fortalecimiento a la participación para la juventudProyecto PD:

Proyecto: 120335 Estrategia de participación clubes juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  108%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 682 $ 692 $ 642

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU35AC Jóvenes partcipan en grupos juveniles  101%Número 4.000 4.051

JU35AG Grupos juveniles acompañados fortaleci  100%Número 400 400

Proyecto: 120343 Estrategia de participación (convivencia)-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 124 $ 124

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU43AC Jóvenes formados en liderazgo  100%Número 35 35

Programa: 1.2.2 - Presupuesto Participativo

1.2.2.2 Presupuesto Participativo joven cuenta con vosProyecto PD:

Proyecto: 120324 Gestión y planeación de presupuesto participativo joven-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 117 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU24AC Jóvenes formados herramientas participac  0%Número 80 0

Toda vez que este proyecto pasó a ser responsabilidad de la Secretaria de Participación Ciudadana en el mes de mayo de 2016 con la aprobación del Plan de 
Desarrollo: Medellín cuenta con vos 2016-2019, se solicitó traslado de este recurso el cual se hizo efectivo mediante Decreto 1073 de julio de 2016 para la 
ejecución en la presente anualidad del subproyecto “Más que noventa minutos.

Observación Proyecto:

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz

2.3.4.4 Jóvenes que ayudan a reconstruir la pazProyecto PD:

Proyecto: 120285 Icaro -jóvenes por la vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  90% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  111%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 609 $ 314 $ 284

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU85AD Jóvenes que acceden a oportunidades  100%Número 250 250

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.4 - Promoción del desarrollo humano integral de la juventud

3.2.4.1 Planeación del territorio jovenProyecto PD:

Proyecto: 120344 Gestión de la política pública-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.251 $ 1.828 $ 1.802

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU44AJ Acciones transversalización implementada  223%Número 70 156

JU44AK Mapa actores territoriales comuna/correg  100%Número 21 21

3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidadesProyecto PD:

Proyecto: 120345 Información y conocimiento juvenil-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  88% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  114%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 509 $ 451 $ 396

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU45AJ Orientaciones para el acceso a la oferta  195%Número 500.000 977.050

JU45AK Incidencia y comunicación agendas juvent  100%Porcentaje 100 100

JU45AL Observatorio juventud en operación  100%Porcentaje 100 100

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana

1.1.4.3 Convivencia y cultura ciudadana juvenilProyecto PD:

Proyecto: 150214 16pp4- articulación semana de la juventud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 80 $ 80 $ 80

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU14AA Planes de trabajo formulados  100%Número 10 10

JU14AB Festival de la juventud realizado  100%Número 2 2

Proyecto: 150235 16pp70-fortalecimiento de las dinámicas juveniles en los diferentes espacios de participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  57% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  175%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 65 $ 65 $ 37

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU35BA  semana de la juventud realizada  100%Número 1 1

JU35BB Jóvenes beneficiarios procesos  101%Número 150 151

JU35BC  plan de trabajo del ccj ejecutado  100%Número 1 1

JU35BD Intercambio de experiencias  100%Número 1 1

Reto: 1.2 Medellín participativa-

Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

1.2.1.8 Fortalecimiento a la participación para la juventudProyecto PD:

Proyecto: 150213 16pp3-tejiendo sueños colectivos con enfoque intergeneracional-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  81% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  123%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 225 $ 225 $ 182

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU13AA Procesos juveniles apoyados plan trabajo  100%Número 20 20

JU13AB Jóvenes formados educación experiencial  107%Número 30 32

JU13AC Mesa de articulación juventud creada  100%Número 1 1

Proyecto: 150216 16pp5-proyección y fortalecimiento de las dinámicas juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  52% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  190%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 96 $ 96 $ 50

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU16AA Joven formado plan trabajo y estratégico  139%Número 120 167

JU16AB Procesos juveniles apoyados plan trabajo  100%Número 15 15

Proyecto: 150217 16pp6- fortalecimiento a las dinámicas juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  81% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  123%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 162

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU17AA Grupos fortalecidos por plan de trabajo  100%Número 20 20

JU17AB Plan trabajo mesa articulación ejecutado  100%Número 1 1

Proyecto: 150218 16pp7-fortalecimiento social y organizacional de los jóvenes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  81% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  123%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 110 $ 110 $ 89

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU18AA Joven participante taller fortale grupal  115%Número 120 138

JU18AB Plan trabajo red juveni formulado y ejec  100%Número 1 1

JU18AC Procesos juveniles apoyados plan trabajo  100%Número 16 16

Proyecto: 150219 16pp8-fortalecimiento de las organizaciones y procesos juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  53% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  190%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40 $ 40 $ 21

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU19AA Jóvenes de procesos apoyados  105%Número 80 84

JU19AB Procesos juveniles apoyados plan trabajo  100%Número 10 10

Proyecto: 150224 16pp11-fortalecimiento de las acciones juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  43% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  234%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 25 $ 25 $ 11

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU24BA Planes de trabajo formulados y ejecutado  100%Número 8 8

JU24BB Feria juvenil realizada  100%Número 1 1

Proyecto: 150225 16pp12-promoción y fortalecimiento de las organizaciones juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  73% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  137%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 50 $ 36

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU25AA Jóvenes formado formulación plan trabajo  100%Número 80 80

JU25AB Procesos juveniles apoyados plan trabajo  100%Número 10 10

JU25AC Festival juvenil realizado  100%Número 1 1

Proyecto: 150226 16pp13-proyección y fortalecimiento de las dinámicas juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 68% Ejec. Financiera :  85% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  79%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 310 $ 310 $ 265

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU26AA Organizaciones y procesos juveniles fort  100%Número 40 40

JU26AB Plan trabajo mesa articulación ejecutado  0%Número 1 0

El contrato cuenta con una ampliación hasta 24 febrero de 2017, en el cual acorde a la solicitud de ampliación en el mes de diciembre, no fue posible finalizar el proceso 
de fortalecimiento a la mesa  toda vez que faltaba una actividad de intercambio que hacia parte del plan de trabajo y por cronograma de la mesa con la que se realizará 
el intercambio sólo era posible para el primer trimestre de 2017 momento en que finaliza el fortalecimiento el cual para el 2016 tupo un avance el 95%.

Observación B / S:

JU26AC Jóvenes participes de procesos apoyados  71%Número 320 228

El contrato cuenta con una ampliación hasta 24 febrero de 2017, en el cual acorde a la solicitud de ampliación en el mes de diciembre no fue posible finalizar el proceso 
formativo toda vez que por la época decembrina se disminuyó la asistencia a las actividades las cuales finalizarán en el primer trimestre de 2017.

Observación B / S:

JU26AD Festival de la comuna 13 realizado  100%Número 1 1

Proyecto: 150227 16pp16-apoyo al plan de trabajo de grupos juveniles y de la red juvenil-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  45% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  222%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40 $ 40 $ 18

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU27AA Plan trabajo red juvenil formulado y eje  100%Número 1 1

JU27AB Procesos juveniles apoyados plan trabajo  100%Número 10 10

Proyecto: 150228 16pp14- promoción, reconocimiento y participación  juvenil-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  40% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30 $ 30 $ 12

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU28AA Proceso de formación participa realizado  0%Número 1 0

JU28AB Jóvenes participantes proceso formación  0%Número 30 0

Se inició el proceso de ejecución, pero acorde a las solicitudes de la comunidad de ampliar la convocatoria para el proceso y algunas inconformidades con la 
misma, el contrato fue suspendido y posteriormente ampliado para culminar las actividades del proyecto con fecha de terminación para el 2 de marzo de 2017.

Observación Proyecto:

Proyecto: 150231 16pp14-modelo joven de participación politica-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  5% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 25 $ 25 $ 1

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU31AA Jóvenes participantes en  intercambio  0%Número 80 0

JU31AB Planes de trabajo formulados y ejecutado  0%Número 10 0

Se inició el proceso de ejecución, pero acorde a las solicitudes de la comunidad de ampliar la convocatoria para el proceso y algunas inconformidades con la 
misma, el contrato fue suspendido y posteriormente ampliado para culminar las actividades del proyecto con fecha de terminación para el 2 de marzo de 2017.

Observación Proyecto:

Proyecto: 150232 16pp15-proyecto integral para la promoción, reconocimiento y el respeto de la condición juvenil-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 381

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU32AA Jóvenes de  grupos y procesos formados  100%Número 280 281

JU32AB Festival juvenil realizado  100%Número 1 1

JU32AC Procesos juveniles apoyados plan trabajo  100%Número 15 15

Proyecto: 150236 16pp80-proyección y fortalecimiento de las dinámicas juveniles-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  107%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 80 $ 80 $ 75

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU36AA Jóvenes formados metodología experiencia  248%Número 25 62

JU36AB Mesa de articulación juventud creada  100%Número 1 1

JU36AC Procesos juveniles apoyados plan trabajo  100%Número 10 10

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz

2.3.4.4 Jóvenes que ayudan a reconstruir la pazProyecto PD:

Proyecto: 150233 16pp16 apoyo proyecto icaro e investigación situacional jóvenes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 70 $ 70 $ 70

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU33AA Jóvenes acompañamiento psicosocial  104%Número 24 25

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.4 - Promoción del desarrollo humano integral de la juventud

3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidadesProyecto PD:

Proyecto: 150234 16pp50-activación y articulación de las dinámicas juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30 $ 30 $ 30

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU34AA Joven participa activacion y recorridos  103%Número 60 62

Proyecto: 150238 16pp90-proceso de formación y fortalecimiento de las prácticas juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 26 $ 26 $ 0
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU38AA Jóvenes participes recorrido y encuentro  108%Número 60 65

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

4.4.2.1 Talento joven, promoción del empleo juvenilProyecto PD:

Proyecto: 150223 16pp9-jóvenes proáctivos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40 $ 40 $ 38

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU23AA Jóvenes formados y certificados en coach  120%Número 20 24

JU23AB Acciones de multiplicación realizadas  100%Número 4 4

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
1.2.1.8 Fortalecimiento a la participación para la juventudProyecto PD:

Proyecto: 140220 15pp6-fortalecimiento a las dinamicas juveniles de la comuna 6 doce de octubre-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 36 $ 26

3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidadesProyecto PD:

Proyecto: 130270 Jve-08 promoción y fortalecimiento del desarrollo humano integral de los jóvenes en la comuna 8-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 130389 Jve09 estrategia de prevención, promoción y comunicación para la inclusión social con enfoque intergeneracional liderado por jóvenes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 1

Proyecto: 130390 Jve15 articulación juvenil con dialogo intergeneracional-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 8 $ 8
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Secretaría de Seguridad y Convivencia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Eficiencia
(ejecucionfisica/Ejec Fra) (%)
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.2 - Creemos confianza

1.1.2.2 Fortalecimiento del gobierno local y recuperación de confianza en la institucionalidadProyecto PD:

Proyecto: 120273 Fortalecimiento de gobierno local y promoción de la convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.121 $ 2.437 $ 2.383

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE73BA Brigadas contra el ruido  260%Número 30 78

Las actividades programadas para darle cumplimiento a este indicador, tienen mucha demanda de la comunidad, por lo tanto se continúo realizando hasta terminar la 
vigencia.

Observación B / S:

SE73BC Niños- niñas formados en convivencia  161%Número 28 45

Las actividades programadas para darle cumplimiento a este indicador, tienen mucha demanda de la comunidad, por lo tanto se continúo realizando hasta terminar la 
vigencia.

Observación B / S:

SE73BD Promoción manual convivencia ciudadano  138%Número 37 51

Las actividades programadas para darle cumplimiento a este indicador, tienen mucha demanda de la comunidad, por lo tanto se continúo realizando hasta terminar la 
vigencia.

Observación B / S:

SE73BE Intervenciones  pintura en convivencia  100%Número 45 45

SE73BF Jornada recolección de juguetes bélicos  78%Número 36 28

El cumplimiento de este indicador se realizó a partir de la priorización de las necesidas de las comunidades en los últimos meses del año 2016, por lo tanto se priorizó en 
otras estrategias con mayor demanda de la comunidad.

Observación B / S:

SE73BG Talleres prevención de violencia armada  123%Número 30 37

El cumplimiento de este indicador se realizó a partir de la priorización de las necesidas de las comunidades en los últimos meses del año 2016.Observación B / S:

SE73CA Operativos pedagógicos convive la noche  211%Número 36 76

Las actividades programadas para darle cumplimiento a este indicador, tienen mucha demanda de la comunidad, por lo tanto se continúo realizando hasta terminar la 
vigencia.

Observación B / S:

SE73CB Comites locales de gobierno realizados  107%Número 198 212

Para dar cumplimiento a la normatividad que regula la materia, se realizan algunos Comités extraordinarios.Observación B / S:

SE73CC Frentes convivencia ciudadana realizados  100%Número 18 18

SE73CD Espacios públicos dinamizados  149%Número 47 70

El cumplimiento de este indicador se realizó a partir de la priorización de las necesidas de las comunidades en los últimos meses del año 2016.Observación B / S:

SE73CE Consejo convivencia ciudadano realizados  109%Número 198 215

Para dar cumplimiento a la normatividad que regula la materia, se realizan algunos Consejos extraordinarios.Observación B / S:

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.1 Medellín segura-

Programa: 2.1.1 - Planeación para la seguridad integral

2.1.1.2 Formulación e implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia – PISCProyecto PD:
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Proyecto: 120035 Más seguridad y más vida para medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  108%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.034 $ 2.252 $ 2.092

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE35BA Ident  y gestión problemati  seg conviv  100%Porcentaje 100 100

Proyecto: 120334 Fortalecimiento institutucional de la secretaria de seguridad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.918 $ 4.752 $ 4.675

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE34AF Apoyo institucional  100%Meses 12 12

SE34AG Bienes y servicios adquiridos  100%Número 5 5

Proyecto: 120340 Denuncias para la vida y seguridad en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  83% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  121%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 807 $ 1.081 $ 892

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE40AC Fondo de recompensas operando  100%Porcentaje 100 100

SE40BA Intervenciones en territorio  100%Porcentaje 100 100

Proyecto: 160032 Diseño e implementación de instrumentos de territorialización-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 8% Ejec. Financiera :  83% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  9%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 59 $ 49

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE32BA Formulación estrategía mun plan desarme  0%Número 1 0

Se formuló la propuesta de implementación de acciones en el marco del proceso de reactivación del PLAN DESARME para ejecutarse en el 2017. La estrategia como tal 
no se formuló ya que la contratación del personal que debía formular el proyecto sólo se hizo en el mes de Diciembre lo que implicó reformular las metas del proyecto.

Observación B / S:

SE32BB Implement de estrateg mun plan desarme  15%Porcentaje 100 15

Se contrataron y fueron producidas  piezas comunicacionales que hacen parte del componente de comunicaciones de la estrategia municipal de plan desarmeObservación B / S:

2.1.1.3 Fortalecimiento y posicionamiento del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia - SISCProyecto PD:

Proyecto: 120342 Sistema de información para la seguridad y convivencia-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera :  86% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.137 $ 1.431 $ 1.224

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE42AA Investigaciones realizadas en seguridad  25%Número 8 1

En el transcurso del año 2016 se realizó la investigación académica ""Explotación sexual comercial de ninños,niñas y adolescentes asociada al turismo en Medellín" Las 
investigaciones académicas a realizar durante el cuatrienio serán ocho (8), tal como está planteado en el plan indicativo, durante el 2016 se está elaborando la primera, 
en el año 2017 se realizarán tres (3) más y en los años 2018 y 2019 se llevarán a cabo dos (2) investigaciones por año, de esta manera se dará cumplimiento a la meta 
propuesta en el plan de desarrollo Medellín cuenta con vos, proyecto 2.1.1.3.: Fortalecimiento y posicionamiento del Sistema de Información para la Seguridad y la 
Convivencia - SISC. Por lo tanto el numero del valor estadistico esta errado.

Observación B / S:

SE42BA Elaboración de reportes de bi  150%Número 1.300 1.953

Existe una demanda de informes de inteligencia de negocio superior a la proyectada a inicios de año. Si bien hay un conjunto de informes que se elaboran de forma 
programada, el sistema, también está en la capacidad de responder a demandas o coyunturas particulares de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, así como los 
organismos de seguridad y justicia conexos.

Observación B / S:

SE42BB Elaboración de reportes geográficos  125%Número 600 749

Existe una demanda de reportes geográficos superior a la proyectada a inicios de año. Si bien hay un conjunto de informes que se elaboran de forma programada, el 
sistema, también está en la capacidad de responder a demandas o coyunturas particulares de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, así como los organismos de 
seguridad y justicia conexos.

Observación B / S:

SE42BC Elaboración de documentos diagnóstico  118%Número 300 355

Existe una demanda de documentos diagnósticos superior a la proyectada a inicios de año. Si bien hay un conjunto de informes que se elaboran de forma programada, 
el sistema, también está en la capacidad de responder a demandas o coyunturas particulares de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, así como los organismos de 
seguridad y justicia conexos.

Observación B / S:

Programa: 2.1.2 - Infraestructura y tecnología para la seguridad y la convivencia

2.1.2.1 Formulación e implementación de un Plan Maestro de infraestructura física y tecnología para la seguridad y la 
convivencia

Proyecto PD:

Proyecto: 110037 Mantenimiento adecuación y dotación de sedes externas de la secretaría de gobierno y ddhh-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 1% Ejec. Financiera :  47% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  2%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.328 $ 3.200 $ 1.490

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE37AC Sedes intervenidas con dotación  0%Número 90 0

El contrato esta apenas en diagnostico de sedes, por eso aun no se ha realizado inervencione.Observación B / S:

SE37AD Sedes intervenidas locativamente  2%Número 50 1

Se efectuó el mantenimiento correctivo del sistema de aire acondicionado de la sede de espacio público, y se encuentra en fase de diagnóstico las otras sedes mediante 
contrato celebrado con la EDU

Observación B / S:

Proyecto: 120338 Fortalecimiento organismos de seguridad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera :  56% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  148%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 38.215 $ 76.943 $ 42.852

Página 201 de 408Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2016
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Seguridad y Convivencia



Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE38AD Bs y ss entregados a org seg y just  82%Porcentaje 85 70

Debido a que las autorizaciones de los bienes  y servicios  se entregaron en los ultimos meses del año, no se cumplio con los plazos que se requerian para la adquision 
de estos.

Observación B / S:

Proyecto: 130494 Infraestructura para la seguridad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.500 $ 12.947 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE94AD Obra fisica  0%Metro cuadrado 3.000 0

 La obra está supeditada a la adquisición de predios, la cual no se concretó en la vigencia.Observación B / S:

SE94AE Adquisicion predios  0%Número 1 0

se adquirieron 9 de los 15 predios para la estación de policía de guayabal y están en proceso de compra de los restantes 6Observación B / S:

SE94AF Sedes inervenidas locativamente.  0%Número 9 0

se encuentra en la fase de diagnóstico de las sedes para comenzar intervenciones física a partir del mes de marzo de 2017, contrato celebrado con la EDUObservación B / S:

Proyecto: 130496 Jve-07 articulación del proyecto disminución de los niveles de inseguridad y fortalecimiento de la convivencia en la comuna 7-robledo y el proyecto de prevención de la vulneración y violación a los derechos humanos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 2

SE96AO Instalación camaras de seguridad  100%Número 7 7

Proyecto: 130497 Jve-04  fortalecimiento a la seguridad en la comuna 4 - aranjuez-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 17 $ 17

SE97AG Compra alarmas comunitarias  100%Número 1 1

Proyecto: 140093 Jve-12 tecnología para la seguridad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE93AK Compra e instalacion cámaras de segurida  100%Número 10 10

SE93AL Compra alarmas comunitarias  100%Número 16 16

2.1.2.2 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín - SIES-MProyecto PD:

Proyecto: 120341 Sistema sies_m y tic para la seguridad en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  87% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  115%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.648 $ 17.497 $ 15.266
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE41AA Sies-m y subsistema operando/funcionando  100%Porcentaje 100 99,98

SE41AF Plan tic para la seguridad implementado  100%Porcentaje 100 100

SE41AG Mantenimiento y soporte tecnico sies_m  100%Porcentaje 100 100

Programa: 2.1.3 - Justicia y política criminal

2.1.3.2 Fortalecimiento y/o creación de grupos especiales por delitoProyecto PD:

Proyecto: 120339 Seguridad y control de hidrocarburos en medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 240 $ 0 $ 0

No continua en el presupuesto, se traslada al 120341Observación Proyecto:

2.1.3.4 Fortalecimiento del sistema penal de responsabilidad para adolescentesProyecto PD:

Proyecto: 120276 Apoyo al sistema de responsabilidad penal para adolescentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 551 $ 1.999 $ 1.999

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE76AF Cupos atención espec. jóvenes detención  115%Número 960 1.100

2.1.3.5 Atención integral a las problemáticas de la población carcelariaProyecto PD:

Proyecto: 120268 Promocion de los ddhh de la población carcelaria y su reintegración social-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.492 $ 1.483

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE68AC Familiares de internos e internas, atend  160%Número 1.200 1.921

Este indicador inicialmente se formuló para 1,200 por año, se registró por 2,400 por error; se ajustó la metodología y metas por profesional para lograr los 2,400. se 
alcanzó cumplir al 80%

Observación B / S:

SE68AD Intern@s atend. consult. jurid (a dem)  100%Porcentaje 100 100

Atención realizada a 880 internos que equivalen al 100% del indicadorObservación B / S:

SE68AE Pospenados atendidos  106%Número 150 159

Se superó la ejecución toda vez que se dio inicio a la intervención en la crcel de bellavista, vinculando a mas personas al proceso de intervención.Observación B / S:

SE68AF Internos e internas capacitados en artes  235%Número 400 938

Con el inicio de actividades en la cárcel de bellavista se realizaron  cursos adicionales para atender la demanda de los internos en el establecimiento. Se optimizó la 
destinación de los recursos y se hizo mas eficiente la ejecución de los mismos, pues el operador orienta algunos cursos que requieren de materiales y otros no, lo que 
hace que con el mismo recurso se abran mas grupos de formación.

Observación B / S:
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SE68AG Internos e internas atendidos  151%Número 1.200 1.810

Se superó la ejecución toda vez que se dio inicio a la intervención en la crcel de bellavista, vinculando a mas personas al proceso de intervención.Observación B / S:

SE68AH Familiares de pospenados atendidos  95%Número 300 284

Reto: 2.2 En Medellín convive toda la ciudadanía-

Programa: 2.2.1 - Justicia cercana al ciudadano

2.2.1.1 Fortalecimiento y ajustes del sistema de justicia cercana a la ciudadaníaProyecto PD:

Proyecto: 120274 Sistema municipal de justicia cercana al ciudadano-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 2.210 $ 2.090

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE74AD Usuari aten sistem justi cerc ciudadan  105%Número 80.000 84.014

La efectividad en la ejecución de los planes de acción y el compromiso de  los equipos coordinadores de cada uno de Las Casas de Justicia, posibilitaron que la 
acciones desarrolladas (atención especializada,  difusión, prevención, descentralización de los servicios y fortalecimiento institucional), obtuviera buenos resultados, 
factores que incidieron en el valor estadístico.

Observación B / S:

Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia

2.2.2.1 Promoción y formación para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la convivenciaProyecto PD:

Proyecto: 120270 Estrategias de divulgación y promoción institucional-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 41 $ 27 $ 27

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE70BA Plan de comunicación institucional  100%Porcentaje 100 100

Proyecto: 130269 Jve-5-convivencia y seguridad para vida y equidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 283 $ 283

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE39BA Diplomado en derechos humanos  100%Número de personas 25 25

SE39BB Seminar territor ddhh  100%Número de personas 40 40

SE39BC Talleres formacion y/o actualizacio ddhh  100%Número de personas 26 26

SE39BD Taller  uso herramien tecnol grup poblac  100%Número de personas 100 100

SE39BE Grupos focal percep ciudad vunerac ddhh  100%Número de personas 140 140
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Programa: 2.2.3 - Todos convivimos en el espacio público

2.2.3.1 Regulación, control y recuperación del espacio públicoProyecto PD:

Proyecto: 120278 Administración del espacio público para la convivencia, la legalidad y la responsabilidad social-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.000 $ 12.726 $ 12.209

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE78CA Cctes informal regula. permis revalidado  90%Número 3.000 2.698

El  indicador supero   su meta en un  11%  lo que e equivale  a 336 solicitudes  mas sobre la meta planeada, esto debido a  que para realización del día del comerciante 
informal regulado en noviembre de 2016, se  verifico  que  los comerciantes regulados  tuviesen  el permiso vigente, lo cual aumento la llegada de solicitudes para poder 
participar en el evento.

Observación B / S:

SE78CC Evento día del comer. informal regulado  100%Número 1 1

El Indicador se cumplió de acuerdo a la proyección de la meta planeadaObservación B / S:

SE78CD  foro de  emprend. comer. informal regul  100%Número 1 1

El Indicador se cumplió de acuerdo a la proyección de la meta planeadaObservación B / S:

SE78CE Cctes informales regulados controlados  101%Número 1.250 1.268

El Indicador se cumplió de acuerdo a la proyección de la meta planeadaObservación B / S:

SE78CF Intervenciones control uso indeb. del ep  280%Número 3.750 10.515

Incremento por encima de la meta: 1- En la Feria de Flores hubo más intervenciones. Y retenciones por ocupación indebidas del ep, hubo más eventos (180) con 
respecto a años anteriores. 2- los comicios electorales (plebiscito), incrementó con los desmontes de PEV, no fue posible prever al inicio del año. 3- El desmonte de 
cambuches aumento por ser primera vez su medición y no se tenía un histórico.

Observación B / S:

Programa: 2.2.4 - Prevención de las violencias

2.2.4.1 Entornos protectores para niños, niñas, adolescentes y jóvenesProyecto PD:

Proyecto: 120275 Sistema integral de convivencia y protección de infancia y familia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  88% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  111%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.325 $ 2.535 $ 2.240

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE75AG Derechos restablecidos a nna  110%Número 1.500 1.643

Para el año 2016 se registra un restablecimiento de derechos de 1.643 niños, niñas y/o adolescentes y en específico para los meses de noviembre y diciembre 275 
casos atendidos y finalizados y 160 se finalizaron pero fueron atendidos antes de noviembre.

Observación B / S:

SE75AH Intervencion en conflictos familiares  93%Porcentaje 90 83,98

E los meses de noviembre y diciembre 2016 se recibieron 793 conflictos familiares de los cuales se logró finalizar de forma pacífica un total de 666 casos lo que nos 
arroja un cumplimiento del 84%.

Observación B / S:

SE75BA Medida  protec impartid  violen intrafam  149%Número 3.200 4.762

En el año 2016 tuvimos un incremento en las solicitudes de protección por violencia intrafamiliar lo que nos disparó el resultado esperado. Esto se debe a la divulgación 
permanente de los servicios de las comisarías por parte de las casas de justicia y en los medios de comunicación que incremento a causa de celebrar 25 años al servicio 
de la ciudadanía.

Observación B / S:

SE75BB Familias atendidas comisarías de familia  115%Número 16.000 18.369

En los meses de noviembre y diciembre se atendieron 2.827 casos en las comisarías lo que nos da como resultado una atención en el año 2016 de 18.369 familias, 
gracias al apoyo en divulgación y al personal contratista que en el año 2016 permaneció constante y apoyó a la atención de la ciudadanía.

Observación B / S:
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2.2.4.2 Implementación y promoción de acciones institucionales para la prevención social del delitoProyecto PD:

Proyecto: 120279 Jóvenes por la vida una estrategia de convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.300 $ 1.092 $ 1.081

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE79AB Jóvenes particip en semilleros de conviv  107%Número 1.200 1.279

Esta meta se vio incrementada pues en las instituciones se atienden grupos completos de aproximadamente 40 personasObservación B / S:

SE79AC Adolesc y jóvenes sensibilizados en cpnv  105%Número 28.000 29.385

Esta meta se vio incrementada pues en las instituciones se atienden grupos completos de aproximadamente 40 personasObservación B / S:

SE79AD Niños sensibilizados en conviven prevenc  126%Número 20.000 25.227

Esta meta se vio incrementada pues en las instituciones se atienden grupos completos de aproximadamente 40 personas. Ademas se recibieron solicitudes puntuales de 
algunas instituciones requiriendo la intervención por las condiciones del territorio

Observación B / S:

SE79AH Docentes-padres y/o cuidadores atendidos  112%Número 2.000 2.230

Debido al impacto de la intervención en las instituciones y a que algunas solicitaron intervención por fuera de los planeado por el proyecto, la meta de atención a padres 
y docentes tambien se vió incrementada

Observación B / S:

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.2 - Postacuerdo y garantías de no repetición

2.3.2.2 Reintegración sostenible para un territorio en pazProyecto PD:

Proyecto: 160031 Reintegración sostenible para un territorio en paz-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.181 $ 1.181

Para este año no habra ejecucion de este proyectoObservación Proyecto:

Dimensión: 6 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.1 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 2.1.2 - Infraestructura y tecnología para la seguridad y la convivencia

2.1.2.1 Formulación e implementación de un Plan Maestro de infraestructura física y tecnología para la seguridad y la 
convivencia

Proyecto PD:

Proyecto: 140081 14jve11-disponer de herramientas de apoyo tecnologico-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 27 $ 23

SE81AP Adecuación sala monitoreo estación laur  100%Número 1 1

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
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Reto: 2.1 Medellín segura-

Programa: 2.1.1 - Planeación para la seguridad integral

2.1.1.2 Formulación e implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia – PISCProyecto PD:

Proyecto: 140243 15pp3-promoción de la convivencia ciudadana y los derechos humanos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 135 $ 133

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE43BA Jornadas ludicos pedagogicas realizadas  100%Número 9 9

Proyecto: 140246 15pp10-convivencia ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 98 $ 98

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE46AA Pactos por la conviv ciudad suscritos  100%Número 4 4

Proyecto: 140249 15pp12-promover y fortalecer la convivencia,  seguridad y   la  participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 76 $ 76

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE49AA Jornadas ludicos pedagogicas realizadas  100%Número 24 24

El plan de acción del mes de diciembre dice cantidad ejecutada del trimestre 4 del 2015 - son 23 actividades, faltaria 1, la cual se evidencia 31 de enero del 2016, osea 
que estariamos al 100% ejecutado

Observación B / S:

Proyecto: 140280 15pp11-promoción y fortalecimiento de la convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 150 $ 150

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE80AC Jornadas ludicos pedagogicas realizadas  100%Número 1 1

SE80AD Ruta atenc violencia intrafam divulgada  87%Número 15 13

SE80AE Tertulias con sentido para adultos  87%Número 15 13

Programa: 2.1.2 - Infraestructura y tecnología para la seguridad y la convivencia
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2.1.2.1 Formulación e implementación de un Plan Maestro de infraestructura física y tecnología para la seguridad y la 
convivencia

Proyecto PD:

Proyecto: 150181 16pp11-apoyo tecnológico para la seguridad en laureles-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 219 $ 219 $ 213

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE81AO Instalación de alarmas comunitarias  100%Número 21 21

SE81BA Adquisición elementos tecnologicos  100%Número 10 10

Reto: 2.2 En Medellín convive toda la ciudadanía-

Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia

2.2.2.1 Promoción y formación para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la convivenciaProyecto PD:

Proyecto: 140245 15pp15-promover y fortalecer la convivencia,  seguridad y  la  participación en todos los actores sociales  y culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 36 $ 34

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE45AA Pers part act de prom, fort o gar ddhh  100%Número 6 6

Proyecto: 150151 16pp2-tejiendo nuestros derechos construimos convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 225 $ 225 $ 204

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE51BB Consejos en convivencia  100%Número de personas 325 325

SE51BC Acompañamiento a los conciliadores  100%Número de personas 25 25

SE51BD Actos academicos y ludico pedagogicos  0%Número de personas 336 0

Se tiene pronosticado ejecutarse en la reserva de 2017, ya que en el año 2016 no se alcanzo a ejecutar en los colegios.Observación B / S:

SE51DA Acomp mesas poblac med acc capaci  100%Número 7 7

SE51DB Conversatorios en comuna 2  100%Número 9 9

SE51DC Jornadas socjcas  psic pbl vict  100%Número 3 3

SE51DE Movil memoria grant no repeticion  100%Número 1 1

Proyecto: 150152 16pp3-promoción de la convivencia ciudadana y los derechos humanos para la paz y la reconciliación en manrique-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera :  90% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 360

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE52BF Semilleros para la paz y reconciliacion  100%Número de personas 63 63

SE52BG Semilleros diversidad sexual, paz  103%Número de personas 63 65

se optimizaron los recursos por tanto se logro impactar mas personasObservación B / S:

SE52CA Pactos convivencia ciudadana  73%Número de personas 400 293

se tiene pronosticado terminar su ejecucion año 2017-reserva 2016Observación B / S:

SE52CB Dinamizacion espacio publico conviv  0%Número de personas 180 0

Se tiene pronosticado  su ejecucion en el año 2017-reserva 2016Observación B / S:

SE52CC Fortalecimiento a consejos comunales  100%Número de personas 60 60

SE52EA Semill proc paz post conf joven g° 10 11  100%Número 10 10

SE52EB Semilleros post conflicto jovenes comuni  100%Número 10 10

SE52EC Semill infant paz postconf niños g° 4  5  100%Número 10 10

SE52ED Campaña promocion de  ddhh  100%Número 1 1

SE52EE Jornada ludico pedagogica difusion ddhh  100%Número 2 2

SE52EF Insumos  capacitac creacion unid product  100%Número 15 15

SE52EG Insumos  capacitac fortalec unid product  100%Número 15 15

SE52EH Diagnos socioeco filias vict confic arma  100%Número 1.400 1.400

SE52EI Sexto foro memoria historica pobl victim  100%Número 300 300

Proyecto: 150153 16pp5-manual de convivencia y diagnóstico de derechos humanos para aprender a ser, saber tener y vivir en paz con mi familia y los demás-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 241 $ 241 $ 224

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE53AD Dinamizacion familiar por convivencia  0%Número de personas 180 0

se tiene pronosticado terminar su ejecucion año 2017-reserva 2016Observación B / S:

SE53AF Feria por la convivencia  115%Número de personas 165 190

Esta actividad al realizarse en un espacio publico se logro superar la meta, ya que las personas que pasaban junto a la actividad se integraban a dicha actividadObservación B / S:

SE53AG Taller pnl para adultos y  niños  112%Número de personas 57 64

se optimizaron los recursos por tanto se logro impactar mayor personasObservación B / S:

SE53CA Diagnostico situación de ddhh  comuna 9  200%Número 1 2

SE53CB Desarrollo tec rec inf entr enc grup foc  200%Número 1 2

SE53CC Evento cierre para presentar resultados  200%Número 1 2

Proyecto: 150155 16pp7-promoción y difusión de la convivencia y los derechos humanos  con enfoque diferencial a la población víctima del conflicto armado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 76% Ejec. Financiera :  81% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 210 $ 210 $ 171
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE55AA Conveonversatorio para padres de familia  110%Número de personas 240 264

Se tiene pronosticado terminar su ejecución año 2017 hasta 28 de febrero-reserva del 2016Observación B / S:

SE55AB Escuchar hasta entendernos  130%Número de personas 180 234

se optimizaron los recursos por tanto se logro impactar mayor personasObservación B / S:

SE55AC Taller parejas - matrimonios  168%Número de personas 44 74

se realizo buena  convocatoria, pero la asistencia no fue la esperadaObservación B / S:

SE55AD Taller novios  145%Número de personas 44 64

A pesar de una buena convocatoria, al momento de la asistencia no se cumplio, ya que las parejas eran jovenes y son relaciones inestablesObservación B / S:

SE55AE Formación cuidadores de niños  0%Número de personas 279 0

Se tiene pronosticado  su ejecución año 2017 hasta 28 de febrero-reserva del 2016Observación B / S:

SE55AF Conversando con los abuelos  192%Número de personas 100 192

A pesar de la buena convocatoria faltaron 4 persona para cumplir con la meta esperadaObservación B / S:

SE55AG Conversatorio  adolescentes mujeres  18%Número de personas 203 36

Se tiene pronosticado terminar su ejecución año 2017 hasta 28 de febrero-reserva del 2016Observación B / S:

SE55AH Conversatorio  adolescentes hombres  48%Número de personas 203 98

Se tiene pronosticado terminar su ejecución año 2017 hasta 28 de febrero-reserva del 2016Observación B / S:

SE55AI Encuentro tarde del cuento  91%Número de personas 105 96

Se tiene pronosticado terminar su ejecución año 2017 hasta 28 de febrero-reserva del 2016Observación B / S:

SE55DB Encuent preven terap viol faliar eco sex  100%Número 28 28

SE55DC Capacitación  fortalecimi post conf ddhh  100%Número 3 3

SE55DE Acompañamiento a flia lideres de la comu  100%Número 3 3

SE55DF Estudio mapa relac aliad estrat desde dh  100%Número 4 4

Proyecto: 150158 16pp10-promover la convivencia y reconstrucción del tejido familiar-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera :  61% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 210 $ 210 $ 128

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE58AA Catedras de la imaginación  90%Número de personas 60 54

Pese a las diferentes estrategias de convocatoria, no se logro la asitencia esperada.Observación B / S:

SE58AB Descubriendo rutas de atención  0%Número de personas 144 0

Se tiene pronosticada su ejecución año 2017 hasta 28 de febrero-reserva del 2016, hubo problemas para concertar las fechasObservación B / S:

SE58AC Semilleros de pintura para niños  60%Número de personas 30 18

Se tiene pronosticado terminar su ejecución año 2017 hasta 28 de febrero-reserva del 2016Observación B / S:

SE58AD Semilleros de break dance adolesc  87%Número de personas 30 26

Se tiene pronosticado terminar su ejecución año 2017 hasta 28 de febrero-reserva del 2016Observación B / S:

SE58AE Semilleros de musica para niños-adolesc  70%Número de personas 30 21

Se tiene pronosticado terminar su ejecución año 2017 hasta 28 de febrero-reserva del 2016Observación B / S:

SE58AF Componente intelectual-prodesionales  113%Número de personas 160 180

se optimizaron los recursos por tanto se logro impactar mayor personasObservación B / S:

SE58AG Pactos convivencia ciudadana  112%Número de personas 180 201
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se optimizaron los recursos por tanto se logro impactar mayor personasObservación B / S:

SE58AH Talleres conviv. para venteros y lideres  107%Número de personas 120 128

se optimizaron los recursos por tanto se logro impactar mayor personasObservación B / S:

SE58AI Recorridos nodales prover la conviv  100%Número de personas 280 280

SE58AJ Espacios fami para la convivencia  75%Número de personas 150 112

No se logro la sistencia, pese a la modalidad de convocatoria que se tuvo con esta actividadObservación B / S:

SE58AK Semilleros estencil para adolesce  0%Número de personas 36 0

Se tiene pronosticado su ejecución año 2017 hasta 28 de febrero-reserva del 2016Observación B / S:

SE58AL Practica de estencil de semilleros  0%Número de personas 36 0

Se tiene pronosticado su ejecución año 2017 hasta 28 de febrero-reserva del 2016Observación B / S:

Proyecto: 150159 16pp11-escuelas de formación para líderes gestores de convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 296 $ 296 $ 287

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE59AA Capacitacion pnl para lideres  116%Número de personas 56 65

se optimizaron los recursos por tanto se logro impactar mayor personasObservación B / S:

SE59AB Capacitacion para lideres, gestores  88%Número de personas 216 191

Las convocatorias se realizaban pero los lideres las cacelaban y cuando se pudo realizar la actividad la asistencia no fue la esperadaObservación B / S:

SE59AC Capacitacion para niños y adoles  99%Número de personas 73 72

Muy buena convocatoria, falto solo una personaObservación B / S:

Proyecto: 150160 16pp12-promoción de la convivencia y fortalecimiento de los derechos humanos para atacar las indisciplinas sociales en la américa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  83% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 230 $ 230 $ 192

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE60AA Talleres pnl para jovenes  116%Número de personas 37 43

se optimizaron los recursos por tanto se logro impactar mayor personasObservación B / S:

SE60AB Dinamizaciones en espacio publico  0%Número de personas 960 0

Se tiene pronosticado su ejecución año 2017 hasta 28 de febrero-reserva del 2016- no se ejcuto por problemas internos de la comision.Observación B / S:

SE60BA Desarrollar talleres de formacion  ddhh  100%Número 1 1

Proyecto: 150161 16pp14-promoción de la convivencia  y apropiación  del espacio público para  uso y disfrute de los ciudadanos en el poblado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  61% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  164%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4 $ 4 $ 2

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE61AA Talleres niños-jovenes en inst educati  100%Número de personas 26 26
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Proyecto: 150162 16pp15-promover y fortalecer la convivencia, los ddhh y la  participación en  todos los actores sociales, y culturales con enfoque de género y de población  víctimas en guayabal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  84%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 280 $ 280 $ 260

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE62AA Coaching en la comuna 15  114%Número de personas 22 25

se optimizaron los recursos por tanto se logro impactar mayor personasObservación B / S:

SE62AB Dinamizacion espacio publico conviv  109%Número de personas 240 262

Esta actividad al realizarse en un espacio publico se logro superar la meta, ya que las personas que pasaban junto a la actividad se integraban a dicha actividadObservación B / S:

SE62AC Safari nocturno convivencia  108%Número de personas 300 324

se optimizaron los recursos por tanto se logro impactar mayor personasObservación B / S:

SE62CA Acompañamiento a mesa de ddhh  100%Número 1 1

SE62CB Intervenc de arteterapia y recup emocion  100%Número 45 45

SE62CC Picnic para reconst de teji soc y filiar  100%Número 1 1

SE62CD Formac socieco a filias vict confic arma  100%Número 15 15

Proyecto: 150164 16pp70-promoción de la convivencia tomando como eje fundamental la familia, fundado en valores y principios tendientes a crear un mejor capital social-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  60% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  166%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 70 $ 70 $ 42

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE64AA Picnic por la convivencia  107%Número de personas 360 384

Esta actividad al realizarse en un espacio publico se logro superar la meta, ya que las personas que pasaban junto a la actividad se integraban a dicha actividadObservación B / S:

SE64AB Ferias ludico pedagogicas  171%Número de personas 190 324

Esta actividad al realizarse en un espacio publico se logro superar la meta, ya que las personas que pasaban junto a la actividad se integraban a dicha actividadObservación B / S:

Proyecto: 150165 16pp80-convivamos en grupos de diálogo, para promover la convivencia ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  60% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  167%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 44 $ 44 $ 26

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE65AA Semillero por la convivencia  100%Número de personas 175 175

Proyecto: 150166 16pp50-promocionar la cultura teleférico en territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  61% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  164%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 64 $ 64 $ 39
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE66AA Snsibilizaciones de espacio publico  119%Número de personas 800 952

Estas actividades al realizarse en espacios publicos se logro superar la meta, ya que las personas que pasaban junto a la actividad se integraban a ellaObservación B / S:

Proyecto: 150170 16pp8-control, calidad, equidad, garantía en seguridad en villa hermosa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 55 $ 55 $ 55

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE70BB Escuela de seguridad  100%Número de personas 105 105

Proyecto: 150177 16pp5-apoyo logístico a los programas de participación ciudadana de la policía nacional (cívica infantil y juvenil carabineritos.)-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  87%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE77AC Escuela de seguridad  86%Número de personas 35 30

La escuela de seguridad no contó con la asistencia esperada pese a las estrategías de convocatoriaObservación B / S:

SE77AD Capacitación cívica juvenil  76%Número de personas 100 76

Pese que no se logró la cobertura esperada si se logró con las 145 horas taller contratadas ensamblar un grupo musical con niños de la CJ Castilla los cuales se 
vincularon a las actividades comuntarias sensibilizando a niños y padres de familia de los beneficios del programa de la CJ motivando a la vinculación de más niños a 
partir del mes de enero 2017 que se abren inscripciones

Observación B / S:

SE77AE Encuentros pedagogicos sobre seguridad  100%Número de personas 60 60

Proyecto: 150178 16pp7-fortalecimiento de la seguridad para la prevención del delito en robledo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 110 $ 110 $ 110

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE78DA Conformacion escuela seguridad  100%Número de personas 35 35

SE78DB Capacitación cívica juvenil  100%Número de personas 65 65

SE78DC Salida pedagógic comunidad  88%Número de personas 200 176

La actividad  no contó con la asistencia esperada pese a las estrategías de convocatoriaObservación B / S:

SE78DD Kit pedagógico donado a policia  100%Número de personas 500 500

Proyecto: 150183 16pp80-san antonio de prado un lugar para la convivencia y la seguridad ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 81% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  81%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 65 $ 65 $ 65

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE83AB Kit pedagógico para policia  100%Número de personas 500 500

SE83AC Encuentro pedagógico seguridad  61%Número de personas 210 129

Pese a estrategías de convocatoria la asistencia fue bajaObservación B / S:

Proyecto: 150184 16pp12-la américa: segura y tranquila-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 93 $ 93 $ 93

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE84AB Kit pedagógico donado a policia  100%Número de personas 400 400

SE84AC Capacitación cívica juvenil  100%Número de personas 60 60

se optimizaron los recursos por tanto se logro impactar mayor personasObservación B / S:

Proyecto: 150186 16pp9-semilleros, talleres, magazin,boletines, carteleras informativas en las escuelas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  60% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  165%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 35 $ 35 $ 21

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE86AA Semilleros para evaluar indis.  115%Número 252 289

se optimizaron los recursos por tanto se logro impactar mayor personasObservación B / S:

Proyecto: 150188 16pp16-promoción y fortalecimiento a la convivencia en  belén-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera :  61% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 86 $ 86 $ 52

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE88AA Articulacion institucional indisciplinas  180%Número de personas 20 36

Se tiene pronosticado terminar su ejecución año 2017 hasta 28 de febrero-reserva del 2016Observación B / S:

SE88AB Ferias por la convivencia  64%Número de personas 170 108

Se tiene pronosticado terminar su ejecución año 2017 hasta 28 de febrero-reserva del 2016, ya que en el mes de diciembre no se logro concertar para la realizacion de 
esta actividad

Observación B / S:

SE88AC Campañas pedagogicas (escombros)  27%Número de personas 150 40

Se tiene pronosticado terminar su ejecución año 2017 hasta 28 de febrero-reserva del 2016Observación B / S:

SE88AD Campañas pedagogicas (mascotas)  41%Número de personas 675 277

Se tiene pronosticado terminar su ejecución año 2017 hasta 28 de febrero-reserva del 2016Observación B / S:

SE88AE Dinamizaciones espacio publico  54%Número de personas 320 174
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Pese que no se logró la cobertura esperada si se logró con las 182 horas contratadas fortalecder el grupo musical de la cívica juvenil de AranjúezObservación B / S:

Proyecto: 150222 16pp60-promoción y fortalecimiento de la convivencia y  los derechos humanos con enfoque de la población víctima-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera :  88% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 109 $ 109 $ 96

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE22BB Fortalecimiento veredal y corregimental  100%Número de personas 432 432

SE22BC Sminarios conciliacion equidad  0%Número de personas 168 0

Se tiene pronosticado su ejecución año 2017 hasta 28 de febrero-reserva del 2016, ya que en mese anteriores no se logro concertar para la realizacion de esta actividadObservación B / S:

SE22CB Talleres formacion fortalecimi mesa ddhh  100%Número 10 10

SE22CC Acciones protoc de part efectiv victimas  100%Número 1 1

SE22CD Encuentros experienciale integ mesa ddhh  100%Número 3 3

Proyecto: 150431 16pp2-fortalecimiento a la policía cívica juvenil en santa cruz-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 50 $ 50

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE31AB Capacitacion civica juvenil  100%Número 100 100

SE31AC Entrega instrumentos  a civica juvenil  100%Número 111 111

Proyecto: 150474 16pp15-promoción de la seguridad en guayabal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 88 $ 88 $ 88

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE74AE Capacitación civica juvenil  100%Número de personas 40 40

SE74AF Capacitación en  seguridad  115%Número de personas 651 750

De acuerdo a las necesidades planteadas en la comuna 15 se solicitó que las 84 horas expresadas en el proyecto se conformen 3 grupos con 25 personas, con un 
promedio 10 sesiones de 3 horas c/u  Por lo tanto se debio hacer un ajuste presupuestal para garantizar la entrega en las sesiones definidas por la comunidad porque se  
pasa de 651 refrigerio  750 und, es decir una diferencia de 99 und

Observación B / S:

SE74AG Salida pedagógic comunidad  89%Número de personas 140 124

La actividad  no contó con la asistencia esperada pese a las estrategías de convocatoriaObservación B / S:

SE74AH  alarma comunitaria instalada  100%Número 1 1

Proyecto: 150475 16pp16-fortalecimiento de la seguridad en belén-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 85 $ 85 $ 85

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE75CA Capacitacion civica juvenil  100%Número de personas 60 60

SE75CB Encuentros pedagogicos sobre seguridad  100%Número de personas 540 540

SE75CC Kit pedagógico donado a policia  100%Número de personas 1.000 1.000

Proyecto: 150476 16pp50-fortalecimiento de la seguridad ciudadana en san sebastián de palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 70 $ 70 $ 70

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE76AB Capacitacion civica juvenil  100%Número 1 1

SE76AC Evento ludico pedagogico  0%Número 1 0

Este valor estadistico no corresponde al proyectoObservación B / S:

SE76BA Salida pedagógic icivica juvenil  100%Número de personas 140 140

SE76BB Encuentros pedagogicos sobre seguridad  100%Número de personas 75 75

SE76BC Conformacion escuela seguridad  200%Número de personas 20 40

Se debió hacer un ajuste presupuestal y metodológico debido a que se superó en el doble a la población convocadaObservación B / S:

SE76BD Kit pedagógico donado a policia  100%Número de personas 500 500

Proyecto: 150477 16pp90-fortalecimiento para la seguridad y la convivencia en santa elena-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 76 $ 76 $ 76

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE77BA Camara instalada  100%Número 1 1

Programa: 2.2.4 - Prevención de las violencias

2.2.4.1 Entornos protectores para niños, niñas, adolescentes y jóvenesProyecto PD:

Proyecto: 150180 16pp10-capacitación y apoyo logístico a los programas de participación ciudadana de la policía nacional (cívica infantil y juvenil)-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 34 $ 34 $ 34

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE80AB Salida pedagógica comunidad  97%Número de personas 203 197

La actividad  no contó con la asistencia esperada pese a las estrategías de convocatoriaObservación B / S:
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2.2.4.2 Implementación y promoción de acciones institucionales para la prevención social del delitoProyecto PD:

Proyecto: 150118 16pp3-prevención de la delincuencia, el crimen y la ilegalidad con niños, niñas y adolescentes en manrique-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 96

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE18AD Evento actividad navideña  100%Número de personas 567 567

SE18AE Capacitación cívica juvenil  119%Número de personas 160 191

Con las 220 horas contratadas en el tema artístico se conformó un grupo musical a demás los niños se capacitaron en temas relacionados con seguridad y convivencia 
superandose de esta forma la meta esperada

Observación B / S:

SE18AF Jornada pedagogica en seguridad  98%Número de personas 200 196

SE18AG Encuentros pedagogicos sobre seguridad  100%Número de personas 600 599

SE18AH  uniformes civica juvenil  100%Número de personas 177 177

Por error involuntario el indicador  quedo en el proyecto 150118 y corresponde al proyecto 150177 y ejecutado al 100%Observación B / S:

SE18AI Conformacion escuela seguridad  100%Número de personas 35 35

Proyecto: 150179 16pp9-prevención del delito en buenos aires-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 38 $ 38 $ 38

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE79AA Adquisición uniformes cívica juvenil  101%Número 75 76

Se optimó el recurso a través de la subasta inversa electrónicaObservación B / S:

SE79BB Entrega material impreso  100%Número de personas 700 700

Proyecto: 150182 16pp70-seguridad para todos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20 $ 20 $ 20

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE82AB Encuentros pedagogicos sobre seguridad  100%Número de personas 75 75

SE82AC Salida pedagógica sobre segurid comuni.  95%Número de personas 40 38

SE82AE Entrega material pedagógico  100%Número de personas 665 665

Proyecto: 150208 16pp4-fortalecimiento a la seguridad para la prevención del delito en aranjuez-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  92%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 99

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE08AB Capacitacion civica juvenil  80%Número 200 160

Pese que no se logró la cobertura esperada si se logró con las 182 horas contratadas fortalecder el grupo musical de la cívica juvenil de AranjúezObservación B / S:

SE08AD Eventos por la seguridad  117%Número de personas 1.150 1.349

D e excedentes se reinvirtio recursos  ampliando  coberturaObservación B / S:

SE08AE Kit pedagógico donado a policia  95%Número de personas 1.000 949

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia

3.2.1.1 Atención de niños y niñas en situación de vulneración de derechosProyecto PD:

Proyecto: 140244 15pp2-familia vínculo de vida para la convivencia ciudadana y el respeto por la diversidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 136 $ 136

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE44AA Jornadas ludicos pedagogicas realizadas  100%Número 10 10

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
1.1.2.3Proyecto PD:

Proyecto: 120272 Apoyo institucional para la secretaría de gobierno y ddhh-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 13 $ 12

2.1.1.2 Formulación e implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia – PISCProyecto PD:

Proyecto: 130574 Jve-04 promoción y fortalecimiento de la convivencia de los derechos humanos en la comuna 4-aranjuez-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10 $ 4

Los honorarios pendientes se cancelaron en el mes de diciembreObservación Proyecto:

2.1.2.1 Formulación e implementación de un Plan Maestro de infraestructura física y tecnología para la seguridad y la 
convivencia

Proyecto PD:

Proyecto: 080094 Construcción y mejoramiento de la infraestructura de seguridad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 113 $ 113
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Proyecto: 080099 Construcción y adecuación de casas de justicia y de gobierno-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 53 $ 53

2.2.2.1 Promoción y formación para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la convivenciaProyecto PD:

Proyecto: 140168 15pp50-fortalecimiento de la seguridad y la convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6 $ 1

Ejecución de saldos PendientesObservación Proyecto:
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Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Eficiencia
(ejecucionfisica/Ejec Fra) (%)
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.3 Medellín gestiona el riesgo-

Programa: 7.3.1 - Conocimiento del riesgo

7.3.1.1 Formación y capacitación en gestión del riesgoProyecto PD:

Proyecto: 120298 Formación y capacitación en gestión-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 450 $ 1.227 $ 1.227

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG98BB Perso sist dagrd capacita gestión riesgo  153%Número 550 839

7.3.1.2 Fortalecimiento de SIATA e innovación para la gestión del riesgoProyecto PD:

Proyecto: 120307 Fortalecimiento del sistema de información siata-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  63% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  160%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 800 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG07AN Funcion y operaci sist información siata  100%Número 1 1

7.3.1.4 Estudios en áreas o zonas con situaciones de riesgoProyecto PD:

Proyecto: 120310 Evaluación y estudios en zonas de riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  87% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  116%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 615 $ 533

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG10AB Sitios con monitoreo geotécnico  100%Número 8 8

DG10AC Estudio de detalle  100%Número 1 1

Programa: 7.3.2 - Reducción y mitigación del riesgo

7.3.2.1 Fortalecimiento de instancias sociales del DAGRDProyecto PD:

Proyecto: 120304 Fortalecimiento a las redes de apoyo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 600 $ 600

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG04CA Ccgrd capacitadas en gestión del riesgo  100%Número 116 116

DG04CB Cesgrd capacitadas en gestión del riesgo  100%Número 17 17

DG04CC Cegrd capacitadas en gestión del riesgo  100%Número 264 264

7.3.2.2 Intervención en zonas de riesgoProyecto PD:

Proyecto: 120306 Intervención zonas de riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  89% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  113%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.300 $ 2.005 $ 1.780

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG06AA Zonas de riesgo intervenidas  100%Número 30 30

Programa: 7.3.3 - Manejo eficaz de desastres

7.3.3.1 Gestión integral para el manejo de emergencias sociales y desastresProyecto PD:

Proyecto: 120309 Atención integral de emergencias y desastres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  81% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  123%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.559 $ 4.239 $ 3.451

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG09AF Visitas inspección por riesgo  171%Número 2.500 4.268

DG09AL Comisiones operando  100%Número 8 8

DG09AN Emergencias atendidas  100%Porcentaje 100 100

DG09AO Kid de hogar  200%Número 500 1.000

DG09AP Kid de aseo  150%Número 100 150

DG09AQ Kid de cocina  150%Número 100 150

7.3.3.3 Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberosProyecto PD:

Proyecto: 120308 Renovación y adquisición de nuevas máquinas y herramientas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  48% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.851 $ 3.163 $ 1.514
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG08BD Adq vehículos  rescate bomberos  0%Número 1 0

Licitación para la Adquisición de Vehículo de Rescate de Bombero con SP 0070005993, fue declarada desierta.Observación B / S:

DG08BE Equipos protección personal  atenc emerg  0%Número 170 0

La compra de equipos de protección personal no fue adquirida en la presente vigencia con el proposito de respetar el principio de anualidadObservación B / S:

Proyecto: 130464 Adecuación, mantenimiento y dotación de estaciones de bomberos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  48% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  208%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 650 $ 1.295 $ 622

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG64AA Mantenimiento de estaciones  100%Número 8 8

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.3 Medellín gestiona el riesgo-

Programa: 7.3.2 - Reducción y mitigación del riesgo

7.3.2.1 Fortalecimiento de instancias sociales del DAGRDProyecto PD:

Proyecto: 150070 16pp3-fortalecimiento en los procesos de conocimiento, reducción del riesgo y apoyo al manejo de desastres de instancias sociales y comunidad en general en manrique-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30 $ 30 $ 30

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG70AA Planes escolares gestión del riesgo  100%Número 15 15

Proyecto: 150071 16pp8-mitigación de riesgo a través de la implementación de proyectos para la reducción de la vulnerabilidad a través de la participación comunitaria.-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG71AA Comites de gestión del riesgo capacitado  100%Número 7 7

DG71AB Comites de gestión del riesgo dotados  100%Número 1 1

Proyecto: 150072 16pp9-fortalecimiento a los cbe en buenos aires-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 50 $ 50

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG72AA Comites de gestión del riesgo capacitado  100%Número 2 2

DG72AB Comites de gestión del riesgo dotados  100%Número 1 1

Proyecto: 150073 16pp10-diseño metodológico y planes de gestión del riesgo de desastre barrial - incluye los inquilinatos en la candelaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG73AA Asesorias en planes barriales  100%Número 5 5

7.3.2.2 Intervención en zonas de riesgoProyecto PD:

Proyecto: 150076 16pp8-mitigación de riesgo a través de la ejecución de obras menores-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 603 $ 603 $ 603

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG76AA Zonas de riesgo intervenidas  100%Número 21 21

Proyecto: 150432 16pp1-obras de mitigación en popular-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera :  86% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 259

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG32AA Zonas de riesgo intervenidas  88%Número 8 7

Uno de los puntos priorizados, no se logró efectuar, por medio del  contrato 4600067467, dado que, durante la visita realizada el año pasado por la Comisión Técnica, se 
había realizado una intervención antrópica asociada a la disposición de lleno en costales y se adelantaba la construcción de una obra, razón por la cual las condiciones 
originales cambiaron y ya no era viable técnicamente la ejecución de la obra propuesta.

Observación B / S:

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
7.3.1.4 Estudios en áreas o zonas con situaciones de riesgoProyecto PD:

Proyecto: 140182 15pp90-evaluación de estudios de zonas de riesgo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 120 $ 120

Página 226 de 408Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2016
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres



7.3.2.1 Fortalecimiento de instancias sociales del DAGRDProyecto PD:

Proyecto: 140367 15pp-13 prevención  de  desastres   y fortalecimiento de la  red  de  urgencias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 142 $ 142

7.3.2.2 Intervención en zonas de riesgoProyecto PD:

Proyecto: 130593 Jve-01 mitigación del riesgo en la comuna 01 - popular-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 84 $ 84
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Secretaría de Infraestructura Física

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Eficiencia
(ejecucionfisica/Ejec Fra) (%)
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ordenación
Presupuestal

$215.617

$287.534

$252.989

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.3 Medellín se construye desde el arte y la cultura-

Programa: 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía

4.3.1.1 Bibliotecas conectando territoriosProyecto PD:

Proyecto: 140100 Intervención y reparación parque biblioteca españa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera :  17% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  283%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.323 $ 6.764 $ 1.135

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF00AB Avance rehabilitacion y repotenciación  48%Porcentaje 40 19

Se presentaron imprevistos de actividades no contempladas que llevaron a la suscripción de un otro si, para la realización de nuevos diseños estructurales.Observación B / S:

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.1 Medellín se integra con la región, el Área Metropolitana y la Nación-

Programa: 5.1.1 - Gestión de planes regionales y metropolitanos

5.1.1.1 Cofinanciar Autopistas para la ProsperidadProyecto PD:

Proyecto: 130359 Autopistas para la prosperidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 39.000 $ 39.000 $ 39.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF59CD Recursos desembolsados ejecucion proyect  100%Pesos 39.000.000.000 39.000.000.000

Reto: 5.2 Medellín por una mejor movilidad-

Programa: 5.2.2 - Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad

5.2.2.1 Intervenciones puntuales de infraestructura para el mejoramiento de la red de movilidadProyecto PD:

Proyecto: 080155 Adquisicion de predios para proyectos viales nuevos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 714 $ 689

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF55AA Adquisición de predios  100%Metro cuadrado 75,34 75,34

IF55AD Reasentamientos por unidad familiar  93%Unidad 29 27
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Proyecto: 090105 Ampliación cra 65-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 0 $ 0

Sin recursos por contracredito por parte de hacienda  según radicado 201600373651 de julio 27 de 2016Observación Proyecto:

Proyecto: 100017 Mejoramiento movilidad vial avenida 80 - 81-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.140 $ 1.182 $ 1.120

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF17BB Adquisicion de predios  0%Metro cuadrado 4.334 0

Sin recursos por contracredito de la secretaria de hacienda según radicado 201600370012 del 25 de julio de 2016Observación B / S:

Proyecto: 120047 Construcción de mejoras viales en sitios neurálgicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  68% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.500 $ 4.304 $ 2.923

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF47SA Adqusición de predios  0%Metro cuadrado 800 0

El proyecto se encuentra en etapa de estructuración y al cierre de la vigencia 2016 no desarrolló la actividad de adquisición de predios.Observación B / S:

IF47SC Sitios intervenidos  0%Kilómetro-Carril 0,82 0

Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y  precontractual, el proyecto  inició obras en el mes de septiembre de 2016 sin poderse 
obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendran en la vigencia 2017

Observación B / S:

Proyecto: 120069 Estudios y diseños para la infraestructura vial del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  26% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 1.679 $ 439

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF69AD Estudios y diseños  0%Número 3 0

Proyecto: 120073 Construcción puente vehicular (cr 92 con calle 80) sobre quebrada malpaso-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.658 $ 2.634

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF73AE Construcción de muro de contención  100%Metro cuadrado 80 80
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Proyecto: 150452 Diseño, construcción y mejoramiento de infraestructura por acciones judiciales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  62% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.500 $ 810 $ 502

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF52BA Estudios y diseños  0%Número 3 0

Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y  precontractual, el proyecto  inició obras en el mes de noviembre de 2016 sin poderse 
obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendran en la vigencia 2017

Observación B / S:

IF52BB Adeecuación de espacio público  0%Metro cuadrado 550 0

Esta meta no se cumple, YA QUE LOS RECURSOS SE destinaron a otra accion judicial que ejecutara una obra de mitigacionObservación B / S:

5.2.2.10 Construcción lateral sur de la quebrada AltavistaProyecto PD:

Proyecto: 140098 Construcción y mejoramiento de la vía altos del rodeo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 1.142 $ 1.142

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF98XA Espacio público nuevo  100%Metro cuadrado 300 300

IF98XD Construcción de vías  100%Kilómetro-Carril 0,75 0,75

IF98XW Construccion de obras altos del rodeo  100%Porcentaje 100 100

IF98XY Ciclo-ruta construida  100%Kilómetro 0,25 0,25

5.2.2.11 Construcción y mejoramiento de la vía Altos del Rodeo (Calle 6 sur entre carreras 53 y 89)Proyecto PD:

Proyecto: 120072 Construcción lateral sur de la quebrada altavista enter carreas 84f y 96-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.825 $ 0 $ 0

Trasladaron toda la plata de acuerdo con Radicado 201600373651 de julio 27 de 2016, ademas se está a la espera de los permisos y licencias por parte de  la  
respuesta por parte de CORANTIOQUIA

Observación Proyecto:

5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidadProyecto PD:

Proyecto: 070060 Mantenimiento de maquinaria y equipo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.064 $ 1.013

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF60BB Mantenimiento de maquinaria  125%Número 1.145 1.429
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Proyecto: 110028 Mantenimiento malla vial corredor metroplús-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  84%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 2.108 $ 2.051

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF28AD Silvicultura y paisajismo  106%Metro cuadrado 40.000 42.210

IF28AF Mantenimiento del espacio público  10%Metro cuadrado 48.000 5.000

Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y  precontractual, el proyecto  inició obras  el 19 de agosto de 2016 sin poderse obtener los 
productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendran en la vigencia 2017

Observación B / S:

IF28AG Mantenimiento vía pavimento de concreto  128%Metro Lineal 6.500 8.350

IF28AH Mantenimiento vía en pavimento flexible  333%Metro cúbico 150 500

IF28AI Infraestructura vial mantenida  100%Kilómetro 6,25 6,25

Proyecto: 120052 Rehabilitación y sostenimiento de la malla vial e infraestructura asociada del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 23% Ejec. Financiera :  81% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  28%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30.000 $ 43.883 $ 35.610

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF52AF Pavimentos - mtto periódico puntual  66%Kilómetro 424,4 279,81

IF52AG Pavimentos - mtto periódico masivo  34%Kilómetro 14,9 5,1

El proyecto  inició obras en el mes de agosto de 2016 sin poderse obtener el 100% de  los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendran en el primer trimestre 
de 2017.

Observación B / S:

IF52AP Pavimentos -  rehabilitación  18%Kilómetro 1,7 0,3

Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y  precontractual, el proyecto  inició obras en el mes de agosto de 2016 sin poderse obtener 
los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendran en la vigencia 2017

Observación B / S:

IF52AQ Mtto construc pasamanos, defensa,baranda  19%Metro Lineal 3.500 675

El proyecto  inició obras en el mes de septiembre de 2016 sin poderse obtener el 100% de  los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendran en la vigencia 
2017

Observación B / S:

IF52AR Limpieza pintura defensas víales baranda  0%Metro Lineal 5.500 0

IF52AT Lavada y pintura antiafiche de puentes  0%Metro cuadrado 11.400 0

La reducción de recursos en el proyecto llevo a que no se pudiera contratar la actividad de lavada y pintura antiafiche de puentes.Observación B / S:

IF52AU Infraestructura vial mantenida  23%Kilómetro 37,5 8,65

La reducción de recursos en el proyecto llevo a que no se pudiera contratar la actividad de mantenimiento masivo  de la malla vial en la vigencia 2016.Observación B / S:

Proyecto: 150121 Construcción de obras de estabilización para la movilidad vial-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 2.211 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF21AH Construcción muros de contención  0%Número 1 0
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Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y  precontractual, el proyecto  inició obras en el mes de noviembre de 2016 sin poderse 
obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendran en la vigencia 2017

Observación B / S:

5.2.2.3 Mantener los puentes vehiculares y peatonales de la ciudadProyecto PD:

Proyecto: 120067 Construcción, adecuación y sostenimiento de puentes peatonales y vehiculares de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  73%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.700 $ 6.952 $ 6.359

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF67AB Construcción puentes peatonales  143%Unidad 7 10

IF67AD Adecuación accesibilidad  100%Unidad 1 1

IF67AE Diseño puentes  0%Número 6 0

IF67AG Puentes intervenidos  110%Número 10 11

IF67AX Mantenimiento puentes  33%Número 3 1

5.2.2.5 Terminar el Puente de la Madre Laura y obras complementariasProyecto PD:

Proyecto: 120071 Construcción puente calle 93-94 (aranjuez - castilla)-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 28.000 $ 61.764 $ 59.802

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF71AA Vías construidas  100%Kilómetro-Carril 1 1

IF71AC Construcción puentes vehiculares  100%Metro cuadrado 4.400 4.400

IF71AO Siembra de árboles  49%Número 2.032 990

IF71AP Construccion espacio público  97%Metro cuadrado 17.000 16.500

IF71AQ Construcción de ciclo-rutas  100%Metro 750 750

IF71AX Construccion de puente  100%Porcentaje 100 100

5.2.2.7 Construir intercambio de la Avenida El Poblado con la calle 4 SurProyecto PD:

Proyecto: 140073 Construcción intercambio 4 sur con av. poblado y obras complementarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  72% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.285 $ 303 $ 219

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF73MF Construccion del intercambio 4 sur  0%Porcentaje 10 0

Se trasladaron todos los recursos de esta vigencia según decreto 1219 del 16 de agosto de 2016Observación B / S:
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Reto: 5.3 Medellín gestiona sus sistemas de movilidad-

Programa: 5.3.2 - Intervenciones movilidad para transporte público multimodal

5.3.2.1 Revisar y ajustar los diseños y desarrollar la primera fase del corredor de transporte de la 80Proyecto PD:

Proyecto: 160029 Estructuración tranvia avenida 80-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 851 $ 851

5.3.2.2 Plan Integral Tranvía de AyacuchoProyecto PD:

Proyecto: 090106 Obras corredor ayacucho-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.000 $ 28.700 $ 28.700

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF06AF Vehículos tranviarios en operación  100%Número 6 6

5.3.2.6 Construir el corredor del sur en jurisdicción de MedellínProyecto PD:

Proyecto: 080194 Metroplus fase 2-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.000 $ 8.655 $ 8.655

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF94AJ Compra de predios  86%Metro cuadrado 1.731 1.489,82

Programa: 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada

5.3.3.1 Construcción de cicloinfraestructuraProyecto PD:

Proyecto: 120076 Construcción de ciclo rutas en la ciudad de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  109%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 5.803 $ 5.308

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF76AG Construcción de ciclorrutas  100%Kilómetro 0,5 0,5

5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonalProyecto PD:
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Proyecto: 120057 Construcción y mejoramiento de obras para la movilidad peatonal de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  90% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  112%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.900 $ 14.017 $ 12.562

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF57AA Andenes construidos  100%Metro cuadrado 12.736 12.736

Proyecto: 130371 Jve-09 obras paso seguro comuna 9-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 16 $ 16

Proyecto: 130691 Jve13 manejo adecuado del hábitat-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 29 $ 29

Proyecto: 140115 Jve10 corredores verdes para la zona cultural del centro de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 29 $ 29

Proyecto: 140116 Jve -11  ciudad incluyente con senderos de vida para la comuna 11 estadio-laureles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 29 $ 29

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.2 Proyectos Integrales para Medellín-

Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos

6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos IntegralesProyecto PD:

Proyecto: 070081 Obras de desarrollo urb. integr (fase2) pui comuna 13-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  5% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  1.831%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 399 $ 22

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF81AI Espacio público mejorado  100%Metro cuadrado 20 20

Proyecto: 080495 Construcción pui noroccidental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  40% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 173 $ 70
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF95AD Zonas verdes  0%Metro cuadrado 324 0

Proyecto: 080496 Construcción pui centro oriental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  23% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  432%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 316 $ 71

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF96AC Andenes construidos  144%Metro cuadrado 2.888 4.148

IF96AE Zonas verdes  93%Metro cuadrado 6.372 5.940

IF96AK Construcción de vias  390%Kilómetro-Carril 0,29 1,13

Proyecto: 120078 Construcción pui la iguaná-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera :  81% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.041 $ 2.470 $ 1.999

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF78AG Andenes construidos  69%Metro cuadrado 4.781,34 3.276,12

IF78AH Zonas verdes  60%Metro cuadrado 698,51 421,58

El producto se lograra al 100% una vez culminen las obras del proyecto Santa Margarita, el cual esta proyectado para terminar en la vigencia 2017.Observación B / S:

IF78AJ Espacio publico  86%Metro cuadrado 2.046,56 1.768,41

IF78AK Mejoramiento de vías  229%Kilómetro 0,94 2,15

Proyecto: 130368 Jve-06 obras complementarias pui  zona noroccidental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 33 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF68AA Andenes construidos  100%Metro cuadrado 1.503 1.503

IF68AB Mejoramiento de vias  100%Metro cuadrado 770 770

Reto: 6.3 Medellín gestiona su paisaje y patrimonio-

Programa: 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana

6.3.1.2 Parques para vosProyecto PD:

Proyecto: 120059 Sostenimiento del espacio público de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera :  53% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  89%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 3.875 $ 2.067

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF59AA Espacio público sostenido  54%Metro cuadrado 43.661 23.548

Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y  precontractual, el proyecto  inició obras a finales de 2016, sin poderse obtener los productos 
en la vigencia 2016, los cuales se obtendran en la vigencia 2017

Observación B / S:

IF59AB Parques urbanos y rurales sostenidos  41%Número 22 9

Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y  precontractual, el proyecto  inició obras a finales de 2016, sin poderse obtener los productos 
en la vigencia 2016, los cuales se obtendran en la vigencia 2017

Observación B / S:

Proyecto: 120060 Construcción y mejoramiento de espacios públicos de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 23% Ejec. Financiera :  73% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  32%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 12.465 $ 9.108

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF60AC Espacio público mejorado  0%Metro cuadrado 1.500 0

Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y  precontractual, el proyecto del parque el Hormiguero del Barrio el Salvador se ejecutara en 
la vigencia 2017.

Observación B / S:

IF60AD Parques urbanos y rurales mejorados  0%Número 1 0

Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y  precontractual, el proyecto del parque el Hormiguero del Barrio el Salvador se ejecutara en 
la vigencia 2017.

Observación B / S:

IF60AF Espacio público construido  43%Metro cuadrado 2.298 998

Los parques la Isla y San Antonio de Prado se encuentran en ejecución y se reportaran el 100% de los productos una vez se concluyan las obras.Observación B / S:

IF60AG Parques urbanos y rurales construidos  50%Número 2 1

Los parques la Isla y San Antonio de Prado se encuentran en ejecución y se reportaran los productos una vez se concluyan las obras.Observación B / S:

Programa: 6.3.2 - Recuperemos nuestro patrimonio y paisaje

6.3.2.4 Paisajismo y silvicultura de espacios públicos verdesProyecto PD:

Proyecto: 120063 Sostenimiento de espacios públicos verdes de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.000 $ 3.097 $ 2.953

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF63AA Zonas verdes sostenidas  100%Metro cuadrado 20.942.437 20.942.437

IF63AB Poda de árboles  100%Unidad 377 377

IF63AC Tala de árboles  149%Unidad 950 1.418

IF63AD Atención de emergencias  84%Unidad 250 210

Proyecto: 120064 Realización de obras en medellín un jardín para la vida-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 4.567 $ 4.567

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF64AD Mantenimiento de jardines  214%Metro cuadrado 244.726 523.173

IF64AE Mantenimiento de árboles  2.442%Unidad 2.000 48.841

IF64AF Suministro y siembra de césped  137%Metro cuadrado 10.000 13.667

IF64AG Suministro y siembra de jardines  396%Metro cuadrado 4.500 17.819

IF64AH Mimetización de raices de árboles talado  47%Número 450 211

el proyecto se encuentra en ejecución y pasa a la vigencia 2017, momento en el cual se obtendan el 100% de los productos.Observación B / S:

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales

6.6.2.6 Proyectos de infraestructura para la movilidad de los corregimientosProyecto PD:

Proyecto: 120053 Construcción y sostenimiento red vial rural del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera :  50% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 2.587 $ 1.301

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF53AG Construcccion de muros de contención  0%Metro Lineal 75 0

Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y  precontractual, el proyecto  inició obras en el mes de noviembre de 2016 sin poderse 
obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendran en la vigencia 2017

Observación B / S:

IF53AH Construcción de cunetas y bordillos  100%Metro Lineal 2.000 2.000

IF53AI Construcción de obras de drenaje  49%Metro Lineal 200 98

El proyecto  inició obras en el mes de noviermbre de 2016 sin poderse obtener el 100% de  los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendran en el primer 
trimestre de 2017.

Observación B / S:

IF53AJ Afirmados y repavimentaciones  24%Metro cúbico 1.200 284

El proyecto  inició obras en el mes de noviermbre de 2016 sin poderse obtener el 100% de  los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendran en el primer 
trimestre de 2017.

Observación B / S:

IF53AK Construcción de rieles y pavimentación  45%Metro cúbico 1.000 447,5

El proyecto  inició obras en el mes de noviermbre de 2016 sin poderse obtener el 100% de  los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendran en el primer 
trimestre de 2017.

Observación B / S:

IF53AL Vías intervenidas mejorar lmovilidad  100%Kilómetro 4 4

IF53AX Estabilizante de suelos  0%Metro cuadrado 15.000 0

Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y  precontractual, el proyecto  inició obras en el mes de noviembre de 2016 sin poderse 
obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendran en la vigencia 2017

Observación B / S:

Proyecto: 130689 Jve-80 malla vial-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 4% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  4%

Página 240 de 408Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2016
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Infraestructura Física



Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.621 $ 1.605

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF89AX Muros sobre pilas  8%Metro Lineal 300 25

IF89AY Infraestructura vial mantenida  0%Kilómetro 2 0

Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y  precontractual, el proyecto obtendra los productos en la vigencia 2017.Observación B / S:

Proyecto: 130694 Jve-50 prolongación del cable para el mejoramiento de la conectividad en san sebastián de palmitas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.000 $ 0 $ 0

Para el rubro 130694 se le contracredito toda la plata $ 8.000.000.000 según radicado 201600365327 de julio 22 de 2016, ya no tiene dinero.Observación Proyecto:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.2 Medellín por una mejor movilidad-

Programa: 5.2.2 - Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad

5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidadProyecto PD:

Proyecto: 140149 15pp60-mejoramiento de la infrestructura vial, peatonal y espacio público-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  48% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 487 $ 236

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF49AC Construccion y mejoramiento de vias  0%Kilómetro 0,12 0

No se programó esta actividad en su ejecución, la comunidad priorizó otras actividades.Observación B / S:

Reto: 5.3 Medellín gestiona sus sistemas de movilidad-

Programa: 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada

5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonalProyecto PD:

Proyecto: 130111 Pp13 - mejoramiento de calles y recuperación de andenes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 301 $ 301

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF11AA Construcción de andenes.  100%Metro cuadrado 60 60

Proyecto: 130538 14pp4-construccion y mejoramiento del espacio público en la comuna 4-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 416 $ 413

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF38AA Construcción de andenes  100%Metro cuadrado 1.430 1.430

Proyecto: 140082 14pp80- movilidad san antonio de prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  36% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  277%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 261 $ 94

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF82BA Construcción de andenes  100%Metro cuadrado 1.270 1.270

Proyecto: 140140 15pp2-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 557 $ 538

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF40AX Construccion de andenes  100%Metro cuadrado 828 828

Proyecto: 140141 15pp3-infraestructura para la movilidad ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  110%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 456 $ 415

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF41AA Construccion de andenes  100%Metro cuadrado 470 470

Proyecto: 140142 15pp4-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  79% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  127%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 848 $ 666

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF42AA Construccion de andenes  100%Metro cuadrado 956 956

Proyecto: 140143 15pp5-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  87% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  115%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 344 $ 299

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF43AA Construccion de andenes  100%Metro cuadrado 1.845 1.845

Proyecto: 140144 15pp8-mejoramiento de la infraestructura vial, peatonal y espacio público-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 75 $ 75

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF44AA Construccion de andenes  100%Metro cuadrado 636 636

Proyecto: 140145 15pp9-mejoramiento de la infraestructura vial, peatonal y espacio público-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 231 $ 231

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF45AA Construccion de andenes  100%Metro cuadrado 696 696

Proyecto: 140146 15pp15-construcción y mantenimiento de espacios y elementos publicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  90% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  110%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 658 $ 596

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF46AA Construccion de andenes  100%Metro cuadrado 2.934 2.934

Proyecto: 140147 15pp16-construccion y mantenimiento de espacios y elementos públicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  109%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 289 $ 264

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF47AL Construccion de andenes  100%Metro cuadrado 2.750 2.750

Proyecto: 140150 15pp70-construccion y reparacion de obras  para una mejor calidad de vidad-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  35% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  284%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 382 $ 135

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF50BA Construcción de andenes  100%Metro cuadrado 250 250

Proyecto: 140151 15pp80-construccion y mantenimiento de espacios y elementos publicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 519 $ 509

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF51AZ Construccion de andenes  100%Metro cuadrado 1.240 1.240

Proyecto: 140247 15pp6-recuperación, mantenimiento y adecuación de los espacios públicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  78% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  128%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 710 $ 556

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF47AX Construccion de andenes  100%Metro cuadrado 1.792 1.792

Proyecto: 140248 15pp7-recuperación, mantenimiento y adecuación de los espacios públicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  74% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  136%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 553 $ 407

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF48BA Construcción de andenes  100%Metro cuadrado 1.116 1.116

Proyecto: 140371 15pp13- construcción y adecuación de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 22% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  23%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 628 $ 586

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF71BA Construccion de andenes  22%Metro cuadrado 2.300 500

Proyecto: 150495 16pp1-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias en diferentes sitios en popular-

Página 244 de 408Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2016
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Infraestructura Física



Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF95JA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 395 0

Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y  precontractual, el proyecto  fue contratado en el  mes de septiembre de 2016 sin poderse 
obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendran en la vigencia 2017

Observación B / S:

Proyecto: 150496 16pp2-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias en diferentes sitios en santa cruz-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 999 $ 999 $ 999

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF96LA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 500 0

Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y  precontractual, el proyecto  fue contratado en el  mes de septiembre de 2016 sin poderse 
obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendran en la vigencia 2017

Observación B / S:

Proyecto: 150497 16pp3-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias en diferentes sitios en manrique-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 700 $ 700

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF97DA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 890 0

Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y  precontractual, el proyecto  fue contratado en el  mes de septiembre de 2016 sin poderse 
obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendran en la vigencia 2017

Observación B / S:

Proyecto: 150498 16pp5-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias en diferentes sitios en castilla-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 626 $ 626 $ 626

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF98EA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 200 0

Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y  precontractual, el proyecto  fue contratado en el  mes de septiembre de 2016 sin poderse 
obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendran en la vigencia 2017

Observación B / S:

Proyecto: 150499 16pp6-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias en diferentes sitios en doce de octubre-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 600 $ 600

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF99FA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 200 0

Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y  precontractual, el proyecto  fue contratado en el  mes de septiembre de 2016 sin poderse 
obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendran en la vigencia 2017

Observación B / S:

Proyecto: 150500 16pp7-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias en diferentes sitios de robledo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 786 $ 786 $ 786

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF00ZA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 200 0

Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y  precontractual, el proyecto  fue contratado en el  mes de septiembre de 2016 sin poderse 
obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendran en la vigencia 2017

Observación B / S:

Proyecto: 150501 16pp8-mejoramiento de la infraestructura vial, peatonal y espacio público en villa hermosa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF01GA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 500 0

Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y  precontractual, el proyecto  fue contratado en el  mes de septiembre de 2016 sin poderse 
obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendran en la vigencia 2017

Observación B / S:

Proyecto: 150502 16pp9-mejoramiento de la infraestructura vial, peatonal y espacio público en buenos aires-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 349 $ 349 $ 321

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF02HA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 200 0

Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y  precontractual, el proyecto  fue contratado en el  mes de septiembre de 2016 sin poderse 
obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendran en la vigencia 2017

Observación B / S:

Proyecto: 150503 16pp12-construcción, continuidad y mantenimiento de los elementos del  espacio público en la américa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 301 $ 301 $ 301
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF03IA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 200 0

Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y  precontractual, el proyecto  fue contratado en el  mes de septiembre de 2016 sin poderse 
obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendran en la vigencia 2017

Observación B / S:

Proyecto: 150504 16pp13-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias en diferentes sitios en san javier-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  12% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.250 $ 1.250 $ 149

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF04JA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 200 0

Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y  precontractual, el proyecto  fue contratado en el  mes de septiembre de 2016 sin poderse 
obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendran en la vigencia 2017

Observación B / S:

Proyecto: 150505 16pp15-construcción, continuidad y mantenimiento de los elementos del  espacio público en guayabal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF05KA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 200 0

Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y  precontractual, el proyecto  fue contratado en el  mes de septiembre de 2016 sin poderse 
obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendran en la vigencia 2017

Observación B / S:

Proyecto: 150506 16pp16-construccción y mejoramiento del equipamento del  espacio público en belén-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 744 $ 744 $ 744

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF06LA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 200 0

Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y  precontractual, el proyecto  fue contratado en el  mes de septiembre de 2016 sin poderse 
obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendran en la vigencia 2017

Observación B / S:

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.3 Medellín gestiona su paisaje y patrimonio-

Programa: 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana

6.3.1.2 Parques para vosProyecto PD:

Proyecto: 140279 15pp8-adecuación, mejoramiento y resignificación de espacios públicos-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  80% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  125%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 134 $ 107

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF79AA Espacio publico construido  100%Metro cuadrado 1.460 1.460

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales

6.6.2.6 Proyectos de infraestructura para la movilidad de los corregimientosProyecto PD:

Proyecto: 140148 15pp50-recuperación y mantenimiento de vías terciarias y de caminos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 946 $ 928

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF48AX Mtto de vias - construc de rieles  100%Metro Lineal 800 800

IF48XW Mtto de vias - construc de rieles  100%Kilómetro 0,6 0,6

Proyecto: 140152 15pp90-construcción y mantenimiento de espacios y elementos publicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  107%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 437 $ 410

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF52AX Construccion de andenes  100%Metro cuadrado 996 996

Proyecto: 150508 16pp60-mejoramiento de infraestructura  peatonal, vial y espacio público en san cristóbal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF08MB Mejoramiento de vias  0%Kilómetro 0,2 0

Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y  precontractual, el proyecto  fue contratado en el  mes de septiembre de 2016 sin poderse 
obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendran en la vigencia 2017

Observación B / S:

Proyecto: 150509 16pp70-construcción y reparacion de obras  para una mejor calidad de vidad en altavista-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 700 $ 700

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF09NA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 200 0

Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y  precontractual, el proyecto  fue contratado en el  mes de septiembre de 2016 sin poderse 
obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendran en la vigencia 2017

Observación B / S:

Proyecto: 150510 16pp80-mejoramiento de senderos y vías en san antonio de prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 937 $ 937 $ 937

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF10OA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 300 0

Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y  precontractual, el proyecto  fue contratado en el  mes de septiembre de 2016 sin poderse 
obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendran en la vigencia 2017

Observación B / S:

Proyecto: 150511 16pp90-mejoramiento de senderos y vías en santa elena-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF11PA Construcción de andenes  0%Metro cuadrado 395 0

Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y  precontractual, el proyecto  fue contratado en el  mes de septiembre de 2016 sin poderse 
obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendran en la vigencia 2017

Observación B / S:

Proyecto: 150512 16pp50-recuperación y mantenimiento de vías terciarias en san sebastián de palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 911 $ 911 $ 911

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF12PB Via mejorada  0%Kilómetro 1,1 0

Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y  precontractual, el proyecto  fue contratado en el  mes de septiembre de 2016 sin poderse 
obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendran en la vigencia 2017

Observación B / S:

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :
6.3.1.2 Parques para vosProyecto PD:
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Mantenimiento de Espacios Publicos en el 
Resto de la Ciudad y Corregimientos

080153 $ 6,02095 $ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidadProyecto PD:

Proyecto: 130126 Pp-13 construcc y mto malla-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5 $ 0

vigencias expiradas que serán utilizadas en la liquidación de los contratos que tengan cada rubro presupuestalObservación Proyecto:

Proyecto: 130566 14pp50-recupera mntto  vías-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 210 $ 0

vigencias expiradas que serán utilizadas en la liquidación de los contratos que tengan cada rubro presupuestalObservación Proyecto:

Proyecto: 130572 14pp90-recuper mttovías terc-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 26 $ 26

vigencias expiradas que serán utilizadas en la liquidación de los contratos que tengan cada rubro presupuestalObservación Proyecto:

5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonalProyecto PD:

Proyecto: 130536 14pp2-mejoram calles y recu-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 67 $ 67

vigencias expiradas que serán utilizadas en la liquidación de los contratos que tengan cada rubro presupuestalObservación Proyecto:

Proyecto: 130537 14pp3-construcción y mejoramiento de andenes en la comuna 3 - manrique-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 50 $ 48

Proyecto: 130548 14pp6-construcción y mejoram-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 8 $ 0

vigencias expiradas que serán utilizadas en la liquidación de los contratos que tengan cada rubro presupuestalObservación Proyecto:

Proyecto: 130550 14pp7-construcción y mejoramiento de andenes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 46 $ 45

Proyecto: 130554 14pp8-construcción y mantenimiento de espacios y elementos (andenes, escalas, pasamanos, cunetas, defensas viales, senderos, cordones, muros, etc.) públicos en la comuna 8-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6 $ 0
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Proyecto: 140051 14pp1 - construcción andenes, cordones, cunetas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 75 $ 74

6.3.1.3 Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativosProyecto PD:

Proyecto: 130575 Cancha sintética sector guayabal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 8 $ 0

6.6.2.6 Proyectos de infraestructura para la movilidad de los corregimientosProyecto PD:

Proyecto: 130569 14pp60-mejoramiento de vías, cunetas, andenes en las veredas y parte central del corregimiento-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 49 $ 48

Proyecto: 130690 Jve-60 vias veredales ylocales adecuadas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 72 $ 62
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Secretaría de Medio Ambiente

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Eficiencia
(ejecucionfisica/Ejec Fra) (%)
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambienteProyecto PD:

Proyecto: 120082 Buenas prácticas de producción y consumo sostenible-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 324 $ 324

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA82AI Personas con buenas prácticas pcc y cons  100%Número 900 900

MA82AO Segto a implem. huertos leñ.estufas efic  100%Número 300 300

MA82AP Social. y segto. guía manejo socioamb.op  83%Número 30 25

Pasó de vigencia debido a que en el esquema de aprovechamiento la base de datos suministrada por la Cámara de Comercio de Medellín, contiene un número mayor de 
datos al inicialmente contemplados y para poder entregar un buen producto final, es necesario analizar todos estos datos; además, tanto en la Línea 1. Identificación y 
caracterización de puntos críticos como en la Línea 3. Guía de manejo socio ambiental, se deben adelantar mayores verificaciones de campo ya que se han encontrado 
un número mayor de puntos críticos y obras de mayor atención para realizar la respectiva sensibilización y atención.

Observación B / S:

Proyecto: 120085 Educación ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  90% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  111%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.077 $ 1.248 $ 1.127

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA85AF Fortalecimiento de aulas ambientales  100%Número 12 12

MA85AS Manejo resid. orgán. huertas impl.o fort  100%Número 40 40

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.3 Medellín gestiona su paisaje y patrimonio-

Programa: 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana

6.3.1.1 Cinturón verde metropolitanoProyecto PD:

Proyecto: 120084 Cinturón verde para el equilibrio del territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 874 $ 874 $ 839

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA84AE Restauración ecológica  125%Hectárea 40 50
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MA84AK Manejo integral de residuos sólidos  100%Número 0,8 0,8

MA84AP Restuaración ecológica - año 2016  100%Hectárea 20 20

MA84AQ Fortalecimientos huertas comunitar. 2016  100%Metro cuadrado 13.400 13.400

MA84AR Mantenimiento de suelos con fique - 2016  100%Hectárea 20 20

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.1 Medellín ciudad verde y sostenible-

Programa: 7.1.1 - Gestión de la Infraestructura Verde: generación y mantenimiento de espacios verdes y conectores ecológicos

7.1.1.2 Conectividad ecológica de corredores verdesProyecto PD:

Proyecto: 150050 Jve-15 construcción corredor ecológico-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 52 $ 52

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA50BA Construc corredor ecologico la guayabala  100%Número 1 1

7.1.1.5 Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudadProyecto PD:

Proyecto: 120086 Medellín, ciudad verde para la vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera :  82% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.718 $ 3.162 $ 2.605

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA86AX Árboles urbanos y rurales sembrados  56%Número 207.388 115.449

Hubo demora en la Contratación con RIA que estaba incluído en la formulación de la meta, solo se reportan los árboles sembrados con el Contrato de 100 mil árbolesObservación B / S:

MA86AZ Árboles urbanos sembrados  259%Número 1.200 3.110

En convenio realizado con el Batallón Girardot, se habilitó una amplia zona para siembra de árboles en sus instalacionesObservación B / S:

MA86BC Mtto zona verdes(tala, poda, paisajismo)  340%Metro cuadrado 50.000 170.235

Se contó con una adición presupuestal para aumentar las zonas con mantenimientoObservación B / S:

Proyecto: 130668 Jve-15 guayabal parque de las flores un orgullo para medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 92 $ 92

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA68AB Jardines para la vida  100%Metro cuadrado 7.500 7.500

MA68AC Mantenimiento de zonas verdes  100%Metro cuadrado 6.134 6.134
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MA68AD Arboles urbanos y rurales sembrados  100%Número 120 120

Proyecto: 130669 Jve -70 medellín ciudad verde para la vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 65 $ 65

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA69AA Jardines para la vida  100%Metro cuadrado 2.000 2.000

MA69AB Mantenimiento de zonas verdes  100%Metro cuadrado 4.192 4.192

MA69AC Arboles urbanos y rurales sembrados  100%Número 100 100

Programa: 7.1.2 - Estructura ecológica y sus servicios ecosistémicos

7.1.2.2 Gestión para la protección del recurso hídricoProyecto PD:

Proyecto: 150063 Protección de microcuencas estratégicas - ley 99-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  14% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  356%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.032 $ 12.183 $ 1.693

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA63CA Adquisición de predios  0%Hectárea 75 0

Del Contrato de 2015 no se registraron predios a nombre del Municipio y del Contrato de 2016 no se inició la ejecuciónObservación B / S:

MA63CB Administración de predios  93%Hectárea 100 93

MA63CC Reforestación de predios  56%Hectárea 75 41,65

Del Contrato de 2015 no se registraron predios a nombre del Municipio y del Contrato de 2016 no se inició la ejecuciónObservación B / S:

7.1.2.3 Gestión de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambientalProyecto PD:

Proyecto: 120083 Conservación y administración cerros tutelares-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 1.750 $ 1.710

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA83AA Cerros tutelares administrados  100%Número 4 4

Proyecto: 120088 Parque central de antioquia (sistema central de parques)-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.835 $ 5.454 $ 5.187
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA88AG Hectáreas reforestadas  45%Hectárea 162 72,55

No hubo compra de predios y por el contrato de RIA hubo demorasObservación B / S:

MA88AO Mantenimiento de las hectáreas sembradas  96%Hectárea 517,3 497,38

MA88AP Funcionamiento-mmtto refugio san miguel  100%Número 1 1

MA88AU Restauración de la cobertura boscosa  242%Hectárea 30 72,55

Se incluyó lo que se hizo por el contrato de Cuenca de Verde el cual no se había contemplado cuando se hizo la formulaciónObservación B / S:

Programa: 7.1.3 - Nuestro río y sus quebradas

7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradasProyecto PD:

Proyecto: 120080 Manejo integral del agua-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  88% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  57%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.447 $ 18.831 $ 16.497

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA80AG Ejecuc.intervenc.quebr. p´prevenc.mit.ev  0%Número 5 0

A través de la actualización de la red hídrica se pretendia cumplir esta ejecución con un convenio interadministrativo pero por diferencias en el proceso de consolidación 
del presupuesto no fue posible proceder con la suscripción del convenio, se tiene programado o previsto ejecutar en el año 2017

Observación B / S:

MA80AI Atenciones quebr intervenc hidráulicas  444%Metro 1.125 4.997

Se evidencia que la meta proyectada inialmente es notablemente inferior a lo alcanzado, esto se debe principalmente a que no teníamos línea base y a que las 
intervenciones de mantenimiento realizada por las cuadrillas tiene mucho rendimiento ya que se incluyen limpiezas, rocerías, etc.

Observación B / S:

Proyecto: 130675 Jve - 16 previniendo riesgos evitamos desastres comuna 16-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  88% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  114%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 550 $ 481

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA75AF Intervenciones en quebradas  150%Número 2 3

Proyecto: 130684 Jve-14 mejoramiento de las condiciones ambientales de la comuna 14-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.822 $ 1.822

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA84AL Recicladores fortalecidos comuna 14 -jve  100%Número 38 38

MA84AM Puntos crít.res.sol. recuperados -com 14  100%Número 14 14

MA84AN Puntos crít.quebr. intervenidas-com.14  100%Número 3 3
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MA84AO Personas sensib.en buenas práct.com.14  100%Número 4.165 4.165

Proyecto: 130696 Jve-03 mejoramiento ambiental en la comuna-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  107%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.064 $ 995

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA96AG Puntos críticos de residuos - comuna 3  100%Número 11 11

MA96AH Recicladores fortalecidos -comuna 3  100%Número 29 29

Programa: 7.1.4 - Gestión Integral de Residuos Sólidos

7.1.4.1 Implementación, seguimiento, revisión y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- para el 
cuidado de los recursos naturales

Proyecto PD:

Proyecto: 120087 Gestión integral de residuos sólidos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 77% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.529 $ 10.581 $ 10.293

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA87AA Centro de acopio de escombros y residuos  100%Porcentaje 100 100

MA87AC Escombros recolectados  78%Tonelada 220.000 172.313

MA87AD Puntos críticos residuos sólido interven  133%Número 70 93

Incrementó porque a través del Comité de Aseo y Ornato aumentan las solicitudes de la comunidadObservación B / S:

MA87AE Recicladores fortalecidos  77%Número 600 460

Un contrato inición en DiciembreObservación B / S:

MA87AF Resid.sólidos aprovech.con relac a disp  101%Porcentaje 17,3 17,4

MA87AK Personas sensib manejo residuos sólidos  129%Número 25.000 32.309

Incrementó porque a través del Comité de Aseo y Ornato aumentan las solicitudes de la comunidadObservación B / S:

MA87AL Personas sens. gestón res.sol.peligrosos  103%Número 2.400 2.475

MA87AM Eventos res.peligrosos clandestinos aten  0%Porcentaje 100 0

Se hizo selección abreviada y se declaró desierta, entonces hubo que hacer contrato, el cual en el 2016 inicio el proceso de contratación para ejecutar en el 2017Observación B / S:

MA87AO Resid sól aprovech centros acopio mpales  73%Tonelada 3.315 2.428

Dos de los acopios iniciaron finalizando el año la ejecución esto hizo que no se lograrán las metasObservación B / S:

MA87AP Resid sól orgánicos aprovech zona rural  53%Tonelada 350 187

Dos de los acopios iniciaron finalizando el año la ejecución esto hizo que no se lograrán las metasObservación B / S:

MA87AQ Resid sól inorgánico aprovech zona rural  71%Tonelada 250 177

Dos de los acopios iniciaron finalizando el año la ejecución esto hizo que no se lograrán las metasObservación B / S:

7.1.4.3 Optimización de estrategias para la gestión de residuos sólidosProyecto PD:

Proyecto: 130672 Jve -05 gestión integral de residuos sólidos-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 142 $ 142

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA72AA Recicladores fortalecidos  113%Número de personas 16 18

MA72AB Puntos criticos reiduos sólidos interven  220%Número 5 11

Programa: 7.1.5 - Protección animal

7.1.5.2 Promoción del bienestar animal y puntos para la adopciónProyecto PD:

Proyecto: 120081 Bienestar animal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.243 $ 6.853 $ 6.572

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA81AA Animales atendidos y protegidos  113%Número 2.880 3.253

MA81AB Animales entregados en adopción  85%Número 650 555

MA81AC Personas con educación bienestar animal  214%Número 21.500 46.078

Se ha incrementado el número de solicitudes y se realizó una actividad educativa en asocio con el Metro de Medellín.
Se está incrementando el logro con respecto a lo programado por que la comunidad está haciendo muchas solicitudes educativas en todos los eventos que realizan. 
Este componente ha tenido mucha acogida en la ciudad.

Observación B / S:

MA81AD Semovientes heridos, maltratad atendidos  265%Número 20 53

Se proyecta la meta de acuerdo con los históricos manejados, sin embargo en el momento de la ejecución se puede dar el incremento de atención debido a que se 
atiende la demanda de la comunidad, especialmente cuando las autoridades competentes realizan operativos o decomisos

Observación B / S:

Programa: 7.1.6 - Sistema de Gestión Ambiental Integral y cambio climático

7.1.6.1 Estructura para la Gestión Ambiental Integral de MedellínProyecto PD:

Proyecto: 120090 Sistema de gestión ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.932 $ 3.376 $ 3.276

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA90AA Fortalecimiento instanc.coord.insti. cti  100%Número 14 14

MA90AQ Guías  ambientales  100%Número 45 45

MA90AR Parques con sensibilización ambiental  100%Número 4 4

MA90AS Interv. integral. y puntuales aseo-ornat  132%Número 62 82
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3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambienteProyecto PD:

Proyecto: 150252 16pp1-mejoramiento de las condiciones ambientales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera :  83% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  76%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.700 $ 1.700 $ 1.410

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA52BA Actividades pedagógicas en educac. amb.  100%Número 68 68

MA52BB Personas sensibilizadas educac. ambienta  150%Número 3.000 4.500

MA52BC Talleres y capacit. en educac. ambiental  100%Número 66 66

MA52BD Personas capac.en buenas práct-educ.amb.  100%Número 200 200

MA52BE Paal creado y en ejecución  0%Número 1 0

Se cumple al terminar el contratoObservación B / S:

MA52BF Árboles urbanos y rurales sembrados -c1  5%Número 676 31

Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condicionesObservación B / S:

MA52BG Mantenimiento de zonas verdes - c1  442%Metro cuadrado 7.589 33.581

Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condicionesObservación B / S:

MA52BH Huertas fortalecidas o implementadas -c1  0%Número 40 0

Estaban en la etapa de diagnósticos y en el 2017 se cumple con el fortalecimientoObservación B / S:

Proyecto: 150258 16pp8-educación y participación ambiental e intervenciones en cuencas hídricas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 74% Ejec. Financiera :  86% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 540 $ 540 $ 466

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA58AA Puntos críticos interven.en quebradas c8  100%Número 1 1

MA58AB Mantenimiento de zonas verdes - c8  1.699%Metro cuadrado 3.327 56.523

Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condicionesObservación B / S:

MA58AC Talleres manejo adecuado residuos orgán.  0%Número 12 0

Estaban en la etapa de diagnósticos y en el 2017 se cumple con el fortalecimientoObservación B / S:

MA58AD Jornadas lúdico culturales ambiental. c8  100%Número 3 3

MA58AE Personas sensibiliz. en educación amb-c8  100%Número 400 400

MA58AF Intervención puntos críticos residuos-c8  42%Número 12 5

La ficha EBI cambió a 5 puntosObservación B / S:

Proyecto: 150259 16pp9-mejoramiento del hábitat y de la cultura ambiental en buenos aires-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  77%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 349 $ 349 $ 331

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA59BA Personas capacit.manejo residuos sól.-c9  117%Número 6.000 7.000

MA59BB Implem. o fortal. huertas con manejo res  100%Número 5 5

MA59BC Activ.sensib.capac.en educ.-cult. amb c9  94%Número 50 47

MA59BD Puntos críticos atendidos y recuperados  100%Número 7 7

MA59BE Mantenimiento de zonas verdes - c9  35%Metro cuadrado 17.490 6.135

Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condicionesObservación B / S:

MA59BF Amoblamiento - c9  66%Metro cuadrado 290 190,05

MA59BG Árboles sembrados - c9  18%Número 85 15

Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condicionesObservación B / S:

Proyecto: 150260 16pp10-fortalecimiento de la escuela ambiental para el mejoramiento en el comportamiento ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 24% Ejec. Financiera :  87% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  27%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 307 $ 307 $ 267

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA60BA Huertas acompañadas o fortalecidas - c10  0%Número 16 0

Estaban en la etapa de diagnósticos y en el 2017 se cumple con el fortalecimientoObservación B / S:

MA60BB Talleres manejo adecuado residuos orgán.  0%Número 10 0

Estaban en la etapa de diagnósticos y en el 2017 se cumple con el fortalecimientoObservación B / S:

MA60BC Personas sensibiliz. manejo resid. orgán  23%Número 2.000 456

Al terminar la ejecución del proyecto, es decir los 2 estadísticos MA60BA y MA60BB, se cumple este, es decir en 2017Observación B / S:

MA60BD Mantenimiento de zonas verdes - c10  5%Metro cuadrado 2.902 145

Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condicionesObservación B / S:

MA60BE Amoblamiento en zonas atendidas - c10  140%Metro cuadrado 282 394,09

MA60BF Árboles urbanos sembrados - c10  15%Número 203 31

Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condicionesObservación B / S:

Proyecto: 150262 16pp12-espacios de conexión vital-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  63% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 252

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA62BA Asesorias in situ manejo resid. sól. org  0%Número 20 0

La JAL hizo suspender la ejecución de PP de toda la Alcaldía, se retoma en el 2017Observación B / S:

MA62BB Jornadas-ferias lúdico culturales buenas  0%Número 7 0
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Las actividades iniciaron en Noviembre debido a problemática territorial, sin embargo se hizo acercamiento con comisión para definir programación del proyectoObservación B / S:

MA62BC Eventos manejo de excretas y bienestar a  0%Número 2 0

La JAL hizo suspender la ejecución de PP de toda la Alcaldía, se retoma en el 2017Observación B / S:

MA62BD Montaje campaña bienestar a y res soólid  0%Número 15 0

La JAL hizo suspender la ejecución de PP de toda la Alcaldía, se retoma en el 2017Observación B / S:

MA62BE Personas sensib. e impactadas educ. amb.  0%Número 1.500 0

La JAL hizo suspender la ejecución de PP de toda la Alcaldía, se retoma en el 2017Observación B / S:

Proyecto: 150264 16pp14-educación ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 28% Ejec. Financiera :  90% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  31%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 250 $ 225

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA64BA Personas sensib. aprop.espacio púb buena  13%Número 2.000 263

Suspendieron el contrato y se termina en el 2017Observación B / S:

MA64BB Promotores ambientales capacitados - c14  100%Número 1 1

Hubo error en la planeación de la meta, porque realmente era un grupo con 30 participantesObservación B / S:

MA64BC Pieza audiovisual para sensib. ambiental  0%Número 1 0

Suspendieron el contrato y se termina en el 2017Observación B / S:

MA64BD Montaje piezas publicit.ptos interés amb  0%Número 14 0

Suspendieron el contrato y se termina en el 2017Observación B / S:

Proyecto: 150265 16pp15-buenas prácticas ambientales y educación ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 190

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA65AA Actividades pedagóg. en educac. amb. c15  152%Número 60 91

MA65AB Pnas capac.buenas práct, pcción y resid.  230%Número 1.000 2.296

El recuros alcanzó para más cobertura o poblaciónObservación B / S:

MA65AC Ecohuertas implementadas y exist.asesor.  100%Número 4 4

MA65AD Empresas asesoradas y capac. buenas prác  250%Número 40 100

El recuros alcanzó para más cobertura o poblaciónObservación B / S:

Proyecto: 150268 16pp60-fomento a las buenas prácticas ambientales en los recursos agua y suelo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 8% Ejec. Financiera :  75% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  11%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 150

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA68CA Ecohuertas implementadas o fortalecidas  0%Número 52 0
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Estaban en la etapa de diagnósticos y en el 2017 se cumple con el fortalecimientoObservación B / S:

MA68CB Personas capacit en manejo residuos sól.  0%Número 208 0

Estaban en la etapa de diagnósticos y en el 2017 se cumple con el fortalecimientoObservación B / S:

MA68CC Amoblamiento - c60  30%Metro cuadrado 310 93,675

Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condicionesObservación B / S:

MA68CD Mantenimiento de zonas verdes - c60  3%Metro cuadrado 2.381 60

Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condicionesObservación B / S:

Proyecto: 150269 16pp70-altavista con educación ambiental contextualizada-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera :  89% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  23%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 320 $ 320 $ 285

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA69BA Personas sensib. tenencia,cuidado mascot  81%Número 2.000 1.620

MA69BB Campaña comunicacional amb. bien. animal  0%Número 1 0

Se acordaron con la comisión PP los lugares para la instalación de señaléticas, se espera autorización de Espacio Público para la instalación.Observación B / S:

MA69BC Actividades educ. amb.bien. ani-buenas p  20%Número 60 12

Suspendieron el contrato y se termina en el 2017Observación B / S:

MA69BD Personas impactadas en talleres medioamb  0%Número 300 0

Suspendieron el contrato y se termina en el 2017Observación B / S:

MA69BE Hogares con prácticas medioamb. implem.  0%Número 16 0

Suspendieron el contrato y se termina en el 2017Observación B / S:

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.1 Medellín ciudad verde y sostenible-

Programa: 7.1.1 - Gestión de la Infraestructura Verde: generación y mantenimiento de espacios verdes y conectores ecológicos

7.1.1.5 Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudadProyecto PD:

Proyecto: 150253 16pp2-cultura ambiental para la protección del medio ambiente-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  60%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 644 $ 644 $ 610

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA53BB Amoblamiento - comuna 2  73%Metro cuadrado 474 345,45

MA53BC Siembra y revegetalización - c2  16%Metro cuadrado 1.786 283

Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condicionesObservación B / S:

MA53BD Siembra de árboles urbanos  2%Número 263 6

Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condicionesObservación B / S:

MA53BE Adecuación de terreno y limpieza  108%Metro cuadrado 5.000 5.400

MA53BF Pubtos críticos intervenidos integralmen  100%Número 16 16
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MA53BG Feria ambiental  100%Número 1 1

Estaba en la planeación y se termian el proyecto en 2017Observación B / S:

MA53BH Ferias y jornadas lúdicas tenencia resp.  25%Número 4 1

Pasó de vigencia para terminar en 2017Observación B / S:

MA53BI Personas sensibilizadas educac. ambienta  27%Número 4.000 1.098

Pasó de vigencia para terminar en 2017Observación B / S:

MA53BJ Talleres y ectividades manejo excretas  20%Número 10 2

Pasó de vigencia para terminar en 2017Observación B / S:

MA53BK Hogares urbanos con adecuadas práct.amb.  100%Número 40 40

Proyecto: 150254 16pp3-apoyo a la ejecución de acciones que se enmarquen en la perspectiva de un plan integral de manejo ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  84%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 550 $ 550 $ 539

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA54BB Obras hidrológicas  100%Número 1 1

MA54BC Senderos, concretos y amoblamientos  74%Metro cuadrado 92 67,65

se interrumpio el contrato en diciembre y continua ejecución en el 2017Observación B / S:

MA54BD Siembra y revegetalización - c3  18%Metro cuadrado 1.200 221

Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condicionesObservación B / S:

MA54BE Adecuación de terreno y limpieza-c3  1.278%Metro cuadrado 1.750 22.364

Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condicionesObservación B / S:

MA54BF Árboles sembrados - c3  141%Número 37 52

Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condicionesObservación B / S:

MA54BG Educación en manejo responsable mascotas  100%Número 1 1

Proyecto: 150255 16pp5-educación para la cultura ambiental, adecuación y mantenimiento de zonas verdes en retiros de quebrada-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  61%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 415 $ 415 $ 410

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA55BA Amoblamientos - comuna 5  4%Metro cuadrado 781 35

Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condicionesObservación B / S:

MA55BB Siembra y revegetalización - c5  35%Metro cuadrado 3.101 1.092

Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condicionesObservación B / S:

MA55BC Siembra de árboles urbanos - c5  62%Número 209 129

MA55BD Adecuación de terreno y limpieza-c5  104%Metro cuadrado 61.088 63.225

MA55BE Personas sensibilizadas - c5  160%Número 870 1.393

Tiene un componente social adicional en el que participa más la comunidadObservación B / S:

Proyecto: 150256 16pp6-mejoramiento del hábitat y fortalecimiento a la gestión ambiental en el doce de octubre-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera :  89% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  45%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 600 $ 535

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA56BA Jardines para la vida - c6  0%Metro cuadrado 105 0

Estaban en la etapa de diagnósticos y en el 2017 se cumple con el fortalecimientoObservación B / S:

MA56BB Mantenimiento de zonas verdes - c6  1.357%Metro cuadrado 1.250 16.957

Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condicionesObservación B / S:

MA56BC Árboles urbanos y rurales sembrados - c6  0%Número 66 0

Estaban en la etapa de diagnósticos y en el 2017 se cumple con el fortalecimientoObservación B / S:

MA56BD Implementación de huertas - c6  0%Número 20 0

Estaban en la etapa de diagnósticos y en el 2017 se cumple con el fortalecimientoObservación B / S:

MA56BE Adecuación-mmtto estac comerc aprov resi  600%Número 1 6

Cambiaron la ficha EBI a 6 tomas pedagógicas y fortalecen 65 recicladoresObservación B / S:

Proyecto: 150257 16pp7-mejoramiento del hábitat y fortalecimiento a la gestión ambiental en robledo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  57%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 682 $ 682 $ 663

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA57BA Jardines para la vida - c7  0%Metro cuadrado 3.043 0

Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condicionesObservación B / S:

MA57BB Mantenimiento de zonas verdes - c7  1.908%Metro cuadrado 8.521 162.567

Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condicionesObservación B / S:

MA57BC Árboles urbanos y rurales sembrados - c7  22%Número 448 100

Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condicionesObservación B / S:

MA57BD Puntos críticos interven.en quebradas c7  100%Número 3 3

Proyecto: 150261 16pp11-comunidad sostenible ambientalmente-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  74%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 373 $ 373 $ 358

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA61AA Mantenimiento de zonas verdes - c11  130%Metro cuadrado 1.665 2.160

MA61AB Árboles urbanos y rurales sembrados -c11  2%Número 252 4

Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condicionesObservación B / S:

MA61AC Amoblamiento - c11  60%Metro cuadrado 652 393,82

Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condicionesObservación B / S:

MA61AD Puntos críticos atend.y recuperados- c11  38%Número 8 3

Se encontraron 8 puntos críticos por lo que se realiza la intervención a 3 corredores comercialesObservación B / S:
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MA61AE Ferias ambientales - c11  100%Número 1 1

MA61AF Personas capac. en buenas práct. y resid  100%Número 8.000 8.000

MA61AG Recicladores fortalecidos - c11  100%Número 18 18

Proyecto: 150266 16pp16-fortalecimiento y estrategias en el cuidado y protección del medio ambiente-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 51% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  51%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 186 $ 186 $ 186

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA66BA Mantenimiento de zonas verdes - c16  5.995%Metro cuadrado 1.661 99.579

Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condicionesObservación B / S:

MA66BB Árboles urbanos y rurales sembrados -c16  25%Número 251 62

Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condicionesObservación B / S:

MA66BC Amoblamiento - c16  67%Metro cuadrado 650 434,28

MA66BD Siembra y revegetalización - c16  11%Metro cuadrado 1.163 127

Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condicionesObservación B / S:

Proyecto: 150267 16pp50-fortalecimiento del hábitat y la educación ambiental de san sebastián de palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 23% Ejec. Financiera :  34% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  67%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 260 $ 260 $ 89

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA67CA Mantenimiento de zonas verdes - c50  66%Metro cuadrado 446 295,17

Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condicionesObservación B / S:

MA67CB Árboles urbanos y rurales sembrados -c50  14%Número 7 1

Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condicionesObservación B / S:

MA67CC Amoblamiento - c50  11%Metro cuadrado 121 13

Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condicionesObservación B / S:

MA67CD Paal actualizado - c50  0%Número 1 0

En ejecución, se cumple la meta al terminar el contrato en el 2017Observación B / S:

Proyecto: 150270 16pp80-medio ambiente y sostenibilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera :  73% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  56%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 550 $ 550 $ 399

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA70BA Puntos críticos interven.quebradas- c80  100%Número 1 1

MA70BB Quebradas intervenidas con paisajismo  100%Número 2 2

MA70BC Mantenimiento de zonas verdes - c80  1.037%Metro cuadrado 1.090 11.300
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Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condicionesObservación B / S:

MA70BD Microcuenca monitoreada - c80  0%Número 20 0

El contrato fue ampliado y se realiza en el 2017Observación B / S:

MA70BE Actividades socializ.plan amb. ecos.estr  25%Número 8 2

El contrato fue ampliado, en el 2017 se termina y se cumpleObservación B / S:

MA70BF Actividades masivas en temáticas ambient  0%Número 20 0

Suspendieron el contrato y se termina en el 2017Observación B / S:

MA70BG Personas sensib. en educación ambiental  38%Número 2.000 767

Estaban en la etapa de diagnósticos y en el 2017 se cumple con el fortalecimientoObservación B / S:

MA70BH Unidades agrícolas intervenidas - c80  0%Número 70 0

Estaban en la etapa de diagnósticos y en el 2017 se cumple con el fortalecimientoObservación B / S:

MA70BI Paal actualizado y aplicado - c80  0%Número 1 0

Se cumple al terminar el contratoObservación B / S:

Programa: 7.1.2 - Estructura ecológica y sus servicios ecosistémicos

7.1.2.3 Gestión de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambientalProyecto PD:

Proyecto: 140268 15pp80-protección, conservación  y mantenimiento de ecosistemas estratégicos y áreas protegidas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  108%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 47 $ 44

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA68AJ Intervenciones ptos críticos queb com 80  100%Número 5 5

MA68BB Estudios de monitoreo al recurso hídrico  100%Número 1 1

MA68BC Estudios de monitoreo moviemientos masa  100%Número 1 1

MA68BD Estudios delim-caracter-monitor humedale  100%Número 1 1

MA68BE Estructura ecológica vigilada y controla  100%Número 1 1

MA68BI Monitoreo de calidad de agua y retiros  100%Número 20 20

Programa: 7.1.3 - Nuestro río y sus quebradas

7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradasProyecto PD:

Proyecto: 150263 16pp13-revisión y actualización del plan de manejo ambiental e intervenciones en puntos críticos de quebradas y residuos sólidos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  80% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 240

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA63BA Identifi y selecc. ptos críticos res.sól  100%Número 7 7

MA63BB Identif. y selecc. ptos críticos quebrad  100%Número 1 1

MA63BC Plan ambiental actualizado - c13  0%Número 1 0
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En ejecución, se cumple la meta al terminar el contratoObservación B / S:

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :
7.1.3.1 Nuestro RíoProyecto PD:

Río Aburrá, Eje Articulador Del Valle120089 $ 797,64119 $ 797,6

MA89AC Equipo de trabajo conformado  100%Número 1 1

MA89AG Proy para el tto integral rio, formulado  20%Porcentaje 100 20

Se inició el proceso de elaboración y consolidación del Plan de Acción específico del convenio, que determinó las actividades específicas para el tratamiento integral del 
Río, que incluyó la formulación de una metodología para validar los actores y los porcentajes de participación en la implementación de las estrategias de tratamiento del 
rio, la cual actualmente está en proceso de construcción y análisis, para luego proceder a definir acuerdos que permitan ejecutar las estrategias definidas.
Con lo anterior se logró un avance del 20%

Observación B / S:

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambienteProyecto PD:

Proyecto: 080278 Educacion y sensibilizacion para las buenas practicas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 50 $ 0

Proyecto: 140207 15pp1-mejoramiento  de las condiciones ambientales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 720 $ 561

Proyecto: 140217 15pp8-sensibilización, educación y cultura ambiental para los  habitantes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 8 $ 8

Proyecto: 140219 15pp10-fortalecimiento a la escuela ambiental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 9 $ 9

Proyecto: 140221 15pp12-cultura ambiental y buenas prácticas ambientales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 1

Proyecto: 140222 15pp14-educación  ambiental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 85 $ 85

Proyecto: 140223 15pp15-cultura ambiental y buenas practicas ambientales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 3

Proyecto: 140224 15pp16-fortalecimiento en la cultura y la educación ambiental-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6 $ 6

Proyecto: 140225 15pp50-construcción de  estufas ecológicas eficientes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 2

Proyecto: 150051 Jve-50 fortalecimiento de las buenas prácticas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 200 $ 200

7.1.1.1 Ecoparques en quebradas de ciudadProyecto PD:

Proyecto: 080251 Construcción parques lineales pui comuna 8 y 9-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 41 $ 0

7.1.1.5 Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudadProyecto PD:

Proyecto: 140208 15pp2-mejoramiento de las condiciones ambientales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 189 $ 189

Proyecto: 140210 15pp5-fortalecimiento de la educación ambiental y manejo integral del recurso hídrico-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 40 $ 40

Proyecto: 140218 15pp9-intervención física y paisajística en las quebradas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 100 $ 100

Proyecto: 140376 15pp13-comuna ecológica y limpia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 35 $ 35

7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradasProyecto PD:

Proyecto: 130663 14pp9-mejoramiento del uso y manejo de las áreas que conforman las quebradas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 89 $ 89

Proyecto: 130666 Jve -05 manejo integral del agua-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 178 $ 178

Proyecto: 130683 Jve-04 intervencion quebradas de la comuna-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 202 $ 202

Proyecto: 130695 Jve-c9 manejo adecuado del habitat en la comuna-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 49 $ 36

Proyecto: 140209 15pp3-intervención integral en quebradas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 431 $ 431

Proyecto: 150053 Jve 13 protección solución hidráulica en la quebrada la pelahueso medellín, antioquia, occidente-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 750 $ 750

7.1.4.3 Optimización de estrategias para la gestión de residuos sólidosProyecto PD:

Proyecto: 130670 Jve-06 implementación de estrategias para el manejo adecuado de los residuos sólidos en la comuna 6 de la ciudad de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  76% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  132%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 174 $ 132

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA70AC Recicladores fortalecidos  100%Número 65 65
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Secretaría de Movilidad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Eficiencia
(ejecucionfisica/Ejec Fra) (%)
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.3 Cultura vial y peatonal en mi barrio para la movilidad segura y ordenada en mi ciudadProyecto PD:

Proyecto: 120240 Educación vial para la movilidad y la vida en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.702 $ 4.514 $ 4.397

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV40AA Personas intervenidas en educación vial  322%Número 150.000 482.900

El incremento significativo en las  personas intervenidas en educación vial, se debe principalmente a que desde la Subsecretaría de Seguridad vial y Control, se 
fortalecieron las acciones orientadas a incrementar los niveles de eficiencia, específicamente en las actividades de capacitación y sensibilización con la comunidad,  
pasando de 15 personas que realizaban esta tarea a 55 personas, lo que se traduce en un  incremento en la cobertura de ciudadanos intervenidos.

Por lo tanto la meta inicial planeada de 150.000 personas, se planeó con el apoyo que existía iniciando la vigencia 2016, del cual al ser fortalecido se ve reflejado en el 
aumento en el cumplimiento.

Observación B / S:

MV40AD Operac eventos académicos y culturales  100%Número 15 15

MV40AF Logistica y cobertura para la capacitaci  100%Porcentaje 100 100

MV40AG Plan de medios para movilidad  100%Número 1 1

Proyecto: 150064 Reducción mortalidad por accidentes de tránsito-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.564 $ 4.563

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV64AD Intervenciones de tramos de mayor mortal  100%Número 10 10

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.5 Medellín innovadora-

Programa: 4.5.1 - Ciencia, innovación y tecnología para la sociedad

4.5.1.2 Fortalecer el sistema de movilidad inteligenteProyecto PD:

Proyecto: 120157 Implementación de tecnología de punta para la secretaria de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  73%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 297 $ 290

Página 275 de 408Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2016
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Movilidad



Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV57AC Actualización página web de movilidad  100%Porcentaje 100 99,9

MV57AI Actualización hardware para movilidad  100%Número 29 29

MV57AJ Actualizaciónsoftware procesos movilidad  14%Número 7 1

Debido al cambio en la modalidad de actualización del licenciamiento de software  Adobe Acrobat Reader, no se realizó la contratación por parte de TI, por lo tanto los  
recursos paras las 6 licencias que se tenían planeadas fueron trasladados y distribuidos en otras actividades del proyecto.

Observación B / S:

Proyecto: 120236 Interventoría de tramites en concesión y del simm-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  66% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  151%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 632 $ 1.821 $ 1.208

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV36AB Informes interventoria conces une, simm  100%Número 12 12

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.2 Medellín por una mejor movilidad-

Programa: 5.2.1 - Planificación del Sistema de movilidad de la ciudad

5.2.1.1 Formulación del Plan Integral de Movilidad SostenibleProyecto PD:

Proyecto: 120155 Laboratorio de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  79% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  126%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 2.339 $ 1.849

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV55AG Estudios para mejoramientos viales  113%Número 15 17

MV55AH Gestión e implemen observatorio movilida  100%Porcentaje 100 100

Reto: 5.3 Medellín gestiona sus sistemas de movilidad-

Programa: 5.3.1 - Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público

5.3.1.2 Fortalecer la reestructuración del Transporte Público Colectivo de Medellín - TPMProyecto PD:

Proyecto: 150221 Gestión tpm - transporte público de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  75% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  133%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 60 $ 45

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV21AB Análisis zonas implementación tpm  100%Porcentaje 100 100
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5.3.1.6 Fortalecer la operación de Metroplús en las cuencas 3 y 6Proyecto PD:

Proyecto: 110002 Fortalecimiento a la operación de metroplús-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20.357 $ 74.392 $ 74.391

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV02AA Inform técnico legal financier metroplús  100%Número 10 10

Proyecto: 150220 Racionalización de buses corredor ayacucho-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.000 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV20AB Gestión legal proceso de racionalización  100%Porcentaje 100 100

Programa: 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada

5.3.3.2Proyecto PD:

Proyecto: 150102 Implementación de movilidad humana-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  74% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  136%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.500 $ 2.500 $ 1.843

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV02AG Diseño elementos base movilidad sostenib  400%Número 1 4

MV02AH Estructuración modelo movilidad sostenib  100%Número 1 1

MV02AI Desarrollo eventos movilidad sostenible  200%Número 1 2

MV02AJ Apoyo a la implementación movilidad sost  100%Meses 6 6

5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonalProyecto PD:

Proyecto: 110149 Mantenimiento y operación de las escaleras eléctricas de la comuna 13-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 914 $ 903

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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MV49AC Servicio  transporte escaleras eléctrica  100%Porcentaje 100 100

MV49AE Informes de supervisión de la operación  100%Número 12 12

Programa: 5.3.4 - Reconociendo la importancia de la movilidad segura

5.3.4.1 Señalización para la seguridad vial de la ciudadaníaProyecto PD:

Proyecto: 110034 Ampliación, operación y sostenimiento de la red semafórica y dispositivo periféricos para el simm-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  109%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.804 $ 4.762 $ 4.373

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV34AA Mantenimiento de cruces semaforizados.  103%Número 627 643

El incremento de las 16 unidades de mantenimiento de cruces semaforizados, se debe a que a la red de semáforos se incorporan para su funcionamiento los  nuevos 
cruces semafóricos implementados por otras dependencias o entes privados en la ejecución de  proyectos de ciudad.

Observación B / S:

MV34AB Funcionamiento nuevos cruces semaforizad  100%Número 5 5

MV34AC Complementos peatonales  133%Número 3 4

Proyecto: 120156 Señalización vial para la movilidad de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 77% Ejec. Financiera :  81% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.350 $ 9.365 $ 7.595

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV56AA Kilómetros de vía señalizada  52%Kilómetro 600 310

El contrato para la señalización vial horizontal inició en el mes de agosto de 2016.
Entre el mes de octubre y noviembre de 2016,  por  la ola invernal y la alta pluviosidad impidió generar la señalización planeada, con el agravante, de que se tiene que 
esperar a que se seque la vía para garantizar la adherencia del producto. Por lo tanto el rendimiento en la cantidad planeada se vio afectada.

Por otra parte se complementó el indicador definido kilómetro/carril al incluir en las intersecciones que llegan a los corredores viales intervenidos,  señalización en metros 
cuadrados la cual metodológicamente no se permite cuantificarla en Km/carril.

Señalización como: Líneas de carril, líneas de detención, pictogramas (figuras) , Pares, Zona Escolar, Despacio, Prohibido Parquear, Discapacitados, Velocidad Mínima 
y Máxima, mantenimiento de los resaltos existentes, zonas de estacionamiento regulado, acopio de taxis, y lo necesario para una adecuada señalización que aumente la 
circulación, la movilidad del corredor intervenido y  la seguridad vial de los usuarios, por lo tanto el indicador  mejoró en  calidad debido al incremento en la cantidad 
efectiva de señalización por kilómetros carril

Observación B / S:

MV56AB Instalación señalización convencional  81%Número 1.500 1.214

MV56AC Instalación señalizacion elevada  160%Número 15 24

MV56AE Construcción de resaltos  77%Número 30 23

5.3.4.2 Vigilancia y control de la movilidad seguraProyecto PD:

Proyecto: 120152 Fortalecimiento al control de embriaguez mediante el laboratorio de toxicología-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Página 278 de 408Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2016
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Movilidad



Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 219 $ 219

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV52AA Aseguramiento metrólogico de los equipos  100%Porcentaje 100 100

MV52AD Equipos, insumos para pruebas de embriag  100%Porcentaje 100 100

Proyecto: 120158 Mejoramiento del clima organizacional en la  secretaría de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  109%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 183

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV58AB Servidores  participa estrat comunicacio  100%Número 871 871

MV58AC Jornadas de capacitación servidores movi  100%Número 12 12

Proyecto: 120237 Renovación,  dotación y  mantenimiento de equipos logísticos  para la movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  83% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  120%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 2.982 $ 2.478

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV37AB Actualización elementos  logist control  100%Porcentaje 100 100

MV37AF Mantenimiento elementos logisticos contr  100%Porcentaje 100 100

MV37AG Actual y mtto radios para el control tto  100%Porcentaje 100 100

MV37AI Parque automotor para control de movilid  188%Número 8 15

Se incrementó la cantidad adquirida de parque automotor para el control de tránsito, debido a la adición presupuestal superávit, a través de certificado de la Unidad de 
Contaduría de la Secretaría de Hacienda radicado N° 201600096834

Observación B / S:

Proyecto: 120238 Gestión administrativa y financiera de zonas zer - avi-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.280 $ 8.805 $ 8.644

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV38AA Celdas reguladas en ciudad de medellín  100%Número 1.795 1.795

MV38AB Informes operación y recaudo de zer-avi  100%Número 12 12

MV38AC Operación de parqueo para custodia de ve  100%Número 2 2

MV38AD Operación de arrastre  de vehículos inmo  100%Porcentaje 100 100

Proyecto: 120239 Gestión del debido cobrar de multas para inversión en movilidad-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.144 $ 4.712 $ 4.675

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV39AA Mandamientos de pago  147%Número 75.000 110.386

MV39AB Personas notificadas  en cobro coactivo  327%Número 84.000 274.727

MV39AD Medidas cautelares de embargos, sentenci  656%Número 7.000 45.900

MV39AE Investigación de bienes  142%Número 144.000 204.975

Los incrementos en los bienes  y servicios de este proyecto se debieron a:

- Desde la Unidad de Cobro Coactivo se fortalecieron las acciones orientadas a la  eficacia y coercitividad frente al pago de multas por infracciones de tránsito, 
lo que se traduce en evitar el envejecimiento de la cartera, evitando a que no se pueda ejercer el debido cobrar, además materializar todas las etapas del 
proceso administrativo de cobro coactivo, para incidir en el deudor e inducirlo a que efectúe el pago de la sanción o que suscriba acuerdo de pago y crear 
conciencia ciudadana, no solamente en cuanto al pago de las multas, sino también al respeto de las normas de tránsito y transporte para evitar sanciones 
pecuniarias.
- En cumplimiento a acciones de mejoramiento formuladas en planes de mejoramiento suscritos con los entes de control.

Observación Proyecto:

Proyecto: 150123 Adecuación y mejoramiento de las instalaciones de la secretaría de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  107%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 471 $ 903 $ 844

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV23AC Mantenimiento sede externa movilidad  100%Número 2 2

MV23AD Supervisión mantenimiento sede movilidad  100%Número 2 2

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
5.3.1.5 Fortalecer el programa de racionalización del transporte público colectivoProyecto PD:

Proyecto: 080428 Contruccion y adecuacion de deposito de buses en la ciduad de medellin-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 0
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Secretaría de Desarrollo Económico

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Eficiencia
(ejecucionfisica/Ejec Fra) (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno

1.3.5.1 Medellín digitalProyecto PD:

Proyecto: 120263 Medellín inteligente para el desarrollo de contenidos, herramientas y servicios para la información-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE63CM Medición de uso de la red y caracterizac  50%Número 6 3

La meta no se cumplió porque el componente de Conectividad y Apropiación, bajo acompañamiento jurídico de la Secretaría de Desarrollo Económico, adelantan un 
convenio Interadministrativo de Colaboración  con la Agencia APP, con el fin de determinar la viabilidad legal y financiera que permita estructurar, formular e implementar 
en los actuales sitios WiFi de la ciudad un esquema de monetización y vinculación de capital privado.

Observación B / S:

Proyecto: 120264 Medellín inteligente para el uso y apropiación de tics-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  17%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE64CN Ciudadanos participando en estrategias d  17%Número 2.000 330

La meta no se alcanzó, porque solo en el mes de agosto se contrató el equipo de profesionales para el componente de Apropiación, apartir de ese momento se comenzó 
a desarrollar la estrategía de apropiación y uso TIC y se suscribió convenio con Sapiencia, con el fin de que los Universitarios que prestan el servicio social realizaran la 
labor de dinamizadores TIC en los diferentes puntos de navegación e internet WiFi libre, los cuales a diciembre de 2016 lograron sensibilizar a 645 ciudadanos. la 
estrategía de apropiación TIC continúa bajo el mismo esquema de Dinamizadores TIC a través de Sapiencia en 2017.

Observación B / S:

Proyecto: 120294 Medellín digital para el desarrollo económico-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.200 $ 1.810 $ 1.751

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE94CS Nuevos espacios públicos de acceso gratu  0%Número 10 0

La meta no se cumplió porque se tomó la decisión para el componente de Conectividad de no conectar nuevos sitios WiFi en 2016, hasta realizar Convenio con la 
Agencia APP con el fin de elaborar un estudio de mercado que permita implementar un nuevo modelo económico de sostenibilidad del proyecto. Dicho convenio se 
suscribió en enero de 2017.

Observación B / S:

DE94CT Formulación y estructuración del piloto  0%Número 1 0

La meta no se cumplió porque el componente de Conectividad y Apropiación, bajo acompañamiento jurídico de la Secretaría de Desarrollo Económico, adelantan un 
convenio Interadministrativo de Colaboración  con la Agencia APP, con el fin de determinar la viabilidad legal y financiera que permita estructurar, formular e implementar 
en los actuales sitios WiFi de la ciudad un esquema de monetización y vinculación de capital privado.

Observación B / S:
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DE94CU Programas y/o proyectos de la secretaría  0%Número 6 0

La meta no se cumplió, sin embargo durante 2016 el componente de Servicios acompañó los programas y proyectos de la Secretaría, con el fin de identificar 
necesidades y definir los servicios digitales a desarrollar. Se define entonces el analisis, diseño e implementación de tres servicios digitales: Oficina Pública de Empleo, 
Medellín Emprendedora y Plataforma de Comercio Electrónico para Mipymes, esta última aprobada por el concejo Acuerdo 021 de 2016.

Observación B / S:

DE94CW Diseño de herramientas y/o servicios tic  0%Número 4 0

La meta no se cumplió, sin embargo durante 2016 el equipo de Servicios se dedicó al levantamiento de análisis y requisitios de los tres servicios digitales a desarrollar, 
con el fin de documentarlos y comenzar el proceso de contratación en febrero de 2017.

Observación B / S:

Durante el 2016 la Secretaría de Desarrollo Económico avanzó en el diseño, formulación e implementación del programa Medellín Digital como una evolución 
temática y conceptual del programa MDE- Ciudad Inteligente. Es por eso que agosto de 2016 se comienza la implementación en asocio con Ruta N y el 3 de 
Octubre se emitió la factura correspondiente a la capitalización por parte de la Secretaria de Desarrollo Económico a Ruta N para el desarrollo del proyecto 
“Medellín Digital y Open Data” por un valor de 1610 millones de pesos, bajo la propuesta de capitalización anexa. 
Luego de dos meses de trabajo, el 02 de diciembre de 2016 se notifica la suspensión de actividades relacionadas con la capitalización realizada con la 
corporación Ruta N para la ejecución de proyectos asociados a “ciencia tecnología e innovación 2016”. Finalmente, el pasado 23 de enero fue concertada de 
manera definitiva la suspensión parcial  de las actividades asociadas a la capitalización realizada por parte de ésta Secretaría a la Corporación RUTA N para la 
“ejecución de los proyectos asociados a Ciencia, Tecnología e Innovación por $1.610 millones de “Medellín Digital y Open Data”. Cabe mencionar, que la 
suspensión fue notificada a la Secretaría de Hacienda y Departamento Administrativo de Planeación con el fin de ajustar los recursos y precisando que entre el 
mes de octubre y diciembre de 2016, RUTA N ejecutó actividades relacionadas con el programa MEDELLIN DIGITAL por valor de $70.189.799 por lo cual 
$1.429.810.201 no serán ejecutados. 
Se denomina suspensión parcial, toda vez que de los $1.610 millones que hacían parte de dicha capitalización $110 millones estaban asociados al proyecto 
OPEN DATA y $1500 millones a actividades del programa MEDELLIN DIGITAL y el acuerdo de suspensión recae exclusivamente sobre el último.

Observación Proyecto:

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

4.4.2.2 Formar y educar en competencias de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado laboralProyecto PD:

Proyecto: 120244 Jóvenes por la vida, una estrategia de habilitación e inserción laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 970 $ 1.006 $ 961

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE44AF Jovenes mejoran su empleabilidad por med  157%Número 220 345

La meta se sobreejecuta alcanzando un  157%, debido a que se reporta los jóvenes matriculados durante  las vigencias 2015 y 2016, formados y certificados en el año 
2016.

Observación B / S:

DE44AM Jóvenes formados vinculados formalmente  157%Número 100 157

La meta se sobreejecuta alcanzando un  157%, debido a la gestión realizada para la inserción laboral de personas  matriculadas y certificadas en vigencia 2016 y 
vigencias anteriores.

Observación B / S:

Proyecto: 120245 Formación de adultos, habilitados para la vida y el trabajo decente-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 595 $ 623 $ 605

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE45AE Adultos que mejoran sus posibilidades de  251%Número 130 326
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La meta se sobreejecuta alcanzando un  251%, debido a que se reporta los jóvenes matriculados durabte  las vigencias 2015 y 2016, formados y certificados en el año 
2016.

Observación B / S:

DE45AF Adultos formados vinculados formalmente  148%Número 75 111

Se logro el 148% de la meta total, debido a la gestión realizada en la presente vigencia 2016, de las personas  formadas en vigencias anteriores.Observación B / S:

Programa: 4.4.3 - Generación de empleo

4.4.3.3 Crear una gran base empresarial de oferta y demanda de empleoProyecto PD:

Proyecto: 120246 Operatividad del sistema de información y orientacion laboral a través de los pil-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  110%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.400 $ 1.384 $ 1.253

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE46AF Empleo gestionados programa integral emp  174%Número 622 1.084

la sobre ejecución a  la meta, obedece a  la gestión realizada con la  formulación de proyectos ante el FOE, Fondo de Oportunidades para el Empleo,  que permitió 
mejorar la vinculación de los ciudadanos

Observación B / S:

DE46AG Vinculados por intermediación laboral  150%Número 450 674

la sobre ejecución a  la meta, obedece a  la gestión realizada con la  formulación de proyectos ante el FOE, Fondo de Oportunidades para el Empleo,  que permitió 
mejorar la vinculación de los ciudadanos

Observación B / S:

DE46AH Empresas nuevas registradas en el sistem  177%Número 562 997

El porcentaje de cumplimiento esta en el 177% debido a la estrategia implementada de visitar empresas  por ubicación geográfica y  dar a conocer las fortalezas de la 
intermediación laboral.

Observación B / S:

DE46AI Participación ferias y eventos de empleo  140%Número 5 7

El indicador se sobre ejecuta ya que con la ejecución del tour de la inclusión se lograron realizar 3 eventos de empleo con empresarios interesados en realizar 
contratación de personas con discapacidad.

Observación B / S:

Programa: 4.4.4 - Creación y fortalecimiento empresarial

4.4.4.1 Fortalecer el ecosistema de emprendimientoProyecto PD:

Proyecto: 120247 Fortalecimiento empresarial de alto potencial-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.477 $ 3.977 $ 3.977

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE47DA Empresas acompañadas en fortalecimiento  149%Número 400 596

La sobreejcucion se dio porque en CMMA se presento la oportunidad de intervenir en mas empresasObservación B / S:

Proyecto: 120249 Inversión en ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento de alto potencial-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 31.500 $ 13.558 $ 13.492
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE49AZ Congreso global emprendimiento realizado  100%Porcentaje 100 100

DE49DB Empresas y proyectos acompañados en mode  100%Número 38 38

DE49DC Empresas y proyectos acompañados búsqued  100%Número 21 21

DE49DD Empresas y proyectos acompañados en esca  100%Número 21 21

DE49DE Empresas acompañadas muestra comercial c  100%Número 25 25

DE49DG Empresas apoyadas en procesos de incubac  138%Número 40 55

la meta se sobreejecuta debido a que se llevo a cabo la estrategia de preincubación e  incubación a través de parque E a emprendededores intervencidos desde el 
CEDEZO.

Observación B / S:

DE49DI Empresas firmantes del pacto por la inno  251%Número 100 251

DE49DJ Capital inteligente per cápita  100%Pesos 198.128 198.128

Este indicador no presenta movimiento para la vigencia 2016, toda vez que se   reporta  la información durante el primer trimestre de la vigencia 2017.Observación B / S:

DE49DK Empresas e instituciones instaladas en l  492%Número 12 59

DE49DL Proyectos apoyados por el plan ct+i (cie  200%Proyectos 1 2

DE49DM Empres acomp proy formación epica  100%Número 30 30

DE49EA Iniciativas  ganadoras capital semilla  100%Número 100 100

DE49EB Personas capacitadas para capital semill  102%Número 700 712

4.4.4.2 Fortalecer los CEDEZOProyecto PD:

Proyecto: 120242 Cedezo para asistencia empresarial a redes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.800 $ 2.682 $ 2.519

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE42AG Eventos comerciales gestionados  360%Número 60 216

La sobre ejecución de la meta se debe la gestión realizada desde el CEDEZO, para que empresarios y emprendedores participaran de las diferentes ferias de ciudad 
como son  mercados campesinos, maridaje, eventos en centros comerciales; entre otros

Observación B / S:

DE42AH Empresas, redes y upas atendidas  1.033%Número 100 1.033

La sobrejecución del reporte estadístico obedece principalmente al cambio de nombre del indicador, el cual se realizó durante el mes de junio de 2016; en el ajuste del 
nombre se evidencia en la ejecución que se incluyen empresas, redes y UPAS atendidas y no se tuvo en cuenta el ajuste a la meta. 
Adicionalmente el incremento de la meta, también se debe a la estrategia de alianza con Camara de Comercio que permitió potencializar la atención a empresas 
inscritas en CEDEZO; actualmente se cuenta con un equipo de profesionales transversales en diferentes áreas de acción (financiero, legal, mercadeo y administrativo) 
que permiten una asesoría especializada a las empresas; dando como resultado un alto margen de atención en el indicador.

Observación B / S:

DE42AI Personas atendidas en el cedezo  100%Número 2.825 2.825

4.4.4.4 Promoción y fomento de la Economía Social y SolidariaProyecto PD:

Proyecto: 120243 Apoyo a unidades productivas para fortalecimiento empresarial asociativo en comunas y corregimientos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  102%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.640 $ 1.540 $ 1.433

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE43AP Evento comer estrateg posici merca upas  108%Número 40 43

Se sobreejcuta la meta, debido a la gestión realizada para la participación de UPAS en eventos comerciales, logrando posicionarlas en el mercado.Observación B / S:

DE43AR Campañas con niños y jovenes en las ie  73%Número 15 11

Se da cumplimiento a la meta en un 73%, toda vez que al formular la meta del valor estadístico hubo un error, se estableció 15,  pero los recursos destinados eran para 
10 campañas con niños y jóvenes

Observación B / S:

DE43AU Procesos de comodatos renovados  167%Número 15 25

La sobre ejecución de meta obedece  a que las UPAS (Unidades Productivas Asociativas), requieren renovar los comodatos para continuar con su operación y así poder 
generar ingresos y empleo decente

Observación B / S:

DE43AW Participantes en el diplomado de ecosol  100%Número 25 25

DE43AX Implementación del  plan decenal de  eco  100%Número 1 1

DE43AY Participantes en capacitación de ecosol  99%Número 400 395

4.4.4.5 Fortalecimiento del Banco de las Oportunidades y acceso a recursosProyecto PD:

Proyecto: 120235 Banco de los pobres - banco de las oportunidades-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 5.070 $ 4.974

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE35AS Núme crédit otorgad crear fortal microem  118%Número 20.000 23.553

DE35AT Personas realiza capacitación precrédito  138%Número 16.250 22.433

DE35AU Solicitudes recibidas para crédito  100%Número 23.750 23.810

DE35AV Estrategia divulgación promoción servici  100%Porcentaje 100 100

4.4.4.8 Distrito de Innovación y EmprendimientoProyecto PD:

Proyecto: 130288 Jve-14 creación de distrito creativo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  16% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  643%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.510 $ 235

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE88CR Renovación urbana carrera 37 vía primave  100%Porcentaje 100 100

DE88CS Renovación urbana carrera 39 zona rosa  100%Porcentaje 100 100

Reto: 4.5 Medellín innovadora-

Programa: 4.5.2 - Turismo
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4.5.2.1 Implementar la política pública de turismoProyecto PD:

Proyecto: 120248 Implementación plan de desarrollo turístico de medellín 2011:2016-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 1.250 $ 1.250

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE48AF Fortalecimiento a empresas prestadoras d  100%Porcentaje 100 100

4.5.2.2 Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turísticoProyecto PD:

Proyecto: 120254 Merchandising de ciudad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 0 $ 0

Proyecto: 120255 Promoción de corredores gastronómicos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 0 $ 0

Programa: 4.5.3 - Internacionalización

4.5.3.2 Impulsar la promoción y mercadeo de la ciudad como destino turísticoProyecto PD:

Proyecto: 120256 Promoción de ciudad para el mercado local, nacional e internacional-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.460 $ 8.934 $ 8.848

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE56AE Material turistico entregado  299%Unidad 25.000 74.712

Supera la Meta. Teniendo en cuenta que los procesos contractuales originados para el suministro del material, permitieron la optimización del recurso invertido frente a 
las cantidades de material obtenido con esto la posibilidad de mayores cantidades a entregar en Diciembre.

Observación B / S:

DE56AF Gestión para dllo d productos turisticos  100%Porcentaje 100 100

DE56AG Empresas sensib para participar en situr  403%Número 34 137

La Demanda por capacitaciones relacionadas con el sistema SITUR, indica un comportamiento inesperado de dicho servicio, por cuanto no se concebía como la 
principal labor del SITUR.

Observación B / S:

DE56BI Apoyar la promoción y mercadeo de ciudad  100%Porcentaje 100 100

DE56BK Mantenimiento de 10 puntos de informació  100%Porcentaje 100 100

4.5.3.3 Medellín ciudad de grandes eventos, convenciones y feriasProyecto PD:

Proyecto: 150478 Gestión de eventos internacionales de ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  103%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 1.171 $ 1.142

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE78AA Realización de evento de ciudad  100%Número 1 1

4.5.3.4 Promoción de la ciudad como destino de inversiónProyecto PD:

Proyecto: 120253 Apoyo a ferias y eventos nacionales e internacionales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  87%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 2.550 $ 2.550

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE53CK Eventos de "porque medellin" realizados  120%Número 5 6

DE53CL  número de  ferias y eventos que generan  73%Número 15 11

Se priorizaron las ferias y eventos a realizar y se llevaron a cabo las siguientes: Colombiatex 2016, Feria de las 2 Ruedas Colombia 2016, Expotransporte, Shape Latam, 
Congreso Internacional de Logistica y Supply Chain, Colombiamoda 2016, Tecnnova, Expocamacol, WAITRO, LACEA y Expoagrofuturo

Observación B / S:

Proyecto: 120258 Gestión para la atracción de inversión-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 2.822 $ 2.822

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE58CK Nuevos inversionistas instalados en la c  107%Número 14 15

DE58CL "monto de inversión nacional y extranjer  103%Millones de dólares 206 211,61

DE58CM Buenas prácticas a nivel internacional g  100%Número 1 1

4.5.3.5 Alianzas de cooperación internacionalProyecto PD:

Proyecto: 120252 Gestión de  cooperación nacional e internacional-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 2.178 $ 2.178

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE52CJ Número de alianzas en las cuales medellí  100%Número 3 3

DE52CK Aportes de paisas residentes en el exter  60%Número 10 6
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La observación al valor estadístico DE52CK: Se logran los siguientes aportes: * Catalina Gutiérrez: Adelantó acciones de cooperación con los programas de Inclusión 
social con el programa “Familia Medellín”  y con el Centro Cultural de Moravia con los Líderes Comunitarios.
* Diego Alejandro Jaramillo: Ayudó a la difusión del encuentro de Sos Paisa en Quito, facilitó las instalaciones y logística para realizar el mismo en la Universidad de los 
Hemisferios.
* Alejandra Ortiz Arenas: Ayudó a la difusión de los encuentros de Sos Paisa en Melbourne y Sídney, dio a conocer el evento e apoyó de manera activa la convocatoria in 
situ.
* Maria Carolina Mesa: Ayudó a la difusión de los encuentros de Sos Paisa en Melbourne y Sidney, dio a conocer el evento y apoyó de manera activa la convocatoria in 
situ.
* Camilo Betancur Sosa: Ayudó a la divulgación de la cultura paisa a través de un evento gastronómico en Brisbane. Contribuyó a generar una imagen positiva de 
Medellín.
*Tatiana Osorio Villa: Gestionó la pre-producción y producción para la realización del registro fotográfico para el sitio web de Sos Paisa y el caramelo de Sos Paisa para 
el álbum Viztaz. Ayudó a la difusión del encuentro de Sos Paisa en Barcelona, dio a conocer el evento y apoyó de manera activa la convocatoria in situ. Los aportes 
faltantes para dar cumplimiento a la meta, se esperan recopilar en el año 2017.

Observación B / S:

DE52CL "proyectos impactados con cooperación té  100%Número 16 16

DE52CM Monto de cooperación técnica y financier  117%Millones de dólares 5 5,86

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.3 - Desarrollo empresarial rural

6.6.3.1 Implementar la Política Pública de Desarrollo RuralProyecto PD:

Proyecto: 120251 Asistencia técnica para el desarrollo empresarial agropecuario y agroindustrial-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  2% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  4.176%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.126 $ 4.678 $ 112

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE51AP Asistencia tecnica a pequeños y medianos  100%Número 700 699

Proyecto: 120260 Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 412 $ 412 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE60BC Fondo municipal de asistencia técnica ru  0%Porcentaje 100 0

 En el año 2016 de ha trabajado con el CMDR para formular el PAM 2016-2019.
 En el mes de octubre se llevara al Concejo de Medellin el proyecto de modificacion ala cuerdo 065 de 2013 para poder ejecutar el PAM a partir del año 2017
 Se elaboro la matriz de evaluacion de los proyectos priorizados por las acciones comunales de los corregimientos

Observación B / S:

Proyecto: 130439 Reconocimiento de la población campesina-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  110%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 1.486 $ 1.354
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE39AA Visitas diagnostico a pequeños productor  100%Número 200 200

DE39CC Caracterización población campesina  100%Porcentaje 100 100

6.6.3.2 Fortalecer y realizar los mercados campesinosProyecto PD:

Proyecto: 120259 Parque ecológico y campesino-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 748 $ 729

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE59CK Pasajeros del cable aéreo de san sebasti  102%Número 50.000 51.041

6.6.3.3 Creación y fomento de empresas ruralesProyecto PD:

Proyecto: 120261 Fortalecimiento de empresas rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera :  79% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 1.999 $ 1.580

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE61AP Unid produc mejoran capacidades  26%Número 100 26

En la ejecucion del contrato 460064700 y 460065738 se esta realizando un proceso de transferencia de conocimiento y acompañamiento tecnico.
Solo se reporta el cumplimiento de las unidades prodcutivas que evidencian mejora en el item empresarial y productivo, queda como base para trabajar en el 2017 las
unidades que solo presentan una mejora y aumenta la meta de 2017 a 224 unidades prodcutivas que mejoran sus capacidades.

Observación B / S:

DE61AQ Operación logistica del cdmr  100%Número 4 4

DE61AR Visitas a mercados campesinos  100%Número 140 140

DE61CO Participantes del programa mercados camp  100%Número 200 200

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz

2.3.4.3 Oportunidades productivas para la pazProyecto PD:

Proyecto: 150230 16pp13-desarrollo económico para víctimas del conflicto-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  89% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  113%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 133
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE30CA Upas acompañadas para  su creación  100%Número 3 3

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

4.4.2.2 Formar y educar en competencias de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado laboralProyecto PD:

Proyecto: 150237 16pp1-formación para el trabajo y habilitación laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  75% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  67%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 180 $ 180 $ 134

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE37CA Jóvenes y adultos intervenidos programa  100%Número 35 35

DE37CB Formados vinculados laboralmente  0%Número 8 0

No se dará cumplimiento a la meta, toda vez que las personas reportadas con  inserción laboral deben ser formadas y certificadas en la misma vigencia, y de acuerdo a 
los cronogramas del proceso de formación,  la  certificación se tiene programado para el primer trimestre de 2017.

Observación B / S:

Proyecto: 150239 16pp2- formación para el trabajo y habilitación laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  55%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 700 $ 635

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE39CA Jóvenes y adultos intervenidos programa  106%Número 140 149

DE39CB Formados vinculados laboralmente  0%Número 19 0

No se dará cumplimiento a la meta, toda vez que las personas reportadas con  inserción laboral deben ser formadas y certificadas en la misma vigencia, y de acuerdo a 
los cronogramas del proceso de formación,  la  certificación se tiene programado para el primer trimestre de 2017

Observación B / S:

Proyecto: 150240 16pp3-formación para el trabajo y habilitación laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 31% Ejec. Financiera :  90% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  35%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 270

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE40CA Jóvenes y adultos intervenidos programa  63%Número 35 22

Se reporta solo el 63% del indicador, con una matrícula de  22 personas, quedando pendiente por reportar 13 personas de formación en enfermería, debido a que no se 
contaban aun con el total de las plazas de prácticas de dicho programa, los cuales se reservan para ser ejecutados en la próxima vigencia.

Observación B / S:

DE40CB Formados vinculados laboralmente  0%Número 7 0

No se dará cumplimiento a la meta, toda vez que las personas reportadas con  inserción laboral deben ser formadas y certificadas en la misma vigencia, y de acuerdo a 
los cronogramas del proceso de formación,  la  certificación se tiene programado para el primer trimestre de 2017.

Observación B / S:
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Proyecto: 150241 16pp5-formación para el trabajo y habilitación laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera :  89% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  47%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 140 $ 140 $ 125

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE41CA Jóvenes y adultos intervenidos programa  84%Número 58 49

Se da un cumplimiento a la meta del   84% , con la intervención de  49 personas en diferentes programas de formación. No se logró el 100% de la meta,  debido a que la 
comunidad solicitó unos cambios en los cupos de formación informal en motos por técnico laboral en motos, siendo estos últimos más costos y disminuyendo así la 
cantidad de personas atendidas.

Observación B / S:

DE41CB Formados vinculados laboralmente  0%Número 3 0

No se dará cumplimiento a la meta, toda vez que las personas reportadas con  inserción laboral deben ser formadas y certificadas en la misma vigencia, y de acuerdo a 
los cronogramas del proceso de formación,  la  certificación se tiene programado para el primer trimestre de 2017.

Observación B / S:

Proyecto: 150242 16pp6-formación para el trabajo y habilitación laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 364

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE42CA Jóvenes y adultos intervenidos programa  92%Número 111 102

Se da un cumplimiento a la meta del 92% , con la formación de   102 personas en diferentes programas.  No cumplir con el 100% de la meta  se  debe a que los costos 
del programa fueron más altos a los inicialmente presupuestados.

Observación B / S:

DE42CB Formados vinculados laboralmente  0%Número 8 0

No se dará cumplimiento a la meta, toda vez que las personas reportadas con  inserción laboral deben ser formadas y certificadas en la misma vigencia, y de acuerdo a 
los cronogramas del proceso de formación,  la  certificación se tiene programado para el primer trimestre de 2017.

Observación B / S:

Proyecto: 150243 16pp7-formación para el trabajo y habilitación laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera :  89% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  49%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 299 $ 299 $ 267

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE43CA Jóvenes y adultos intervenidos programa  87%Número 61 53

Se reporta  el 87% del indicador, con una matrícula de  53 personas Formadas en diferentes programas, quedando pendiente por reportar 8 personas de formación en 
enfermería, debido a que no se contaban aun con el total de las plazas de prácticas de dicho programa, los cuales se reservan para ser ejecutados en la próxima 
vigencia.

Observación B / S:

DE43CB Formados vinculados laboralmente  0%Número 7 0

No se dará cumplimiento a la meta, toda vez que las personas reportadas con  inserción laboral deben ser formadas y certificadas en la misma vigencia, y de acuerdo a 
los cronogramas del proceso de formación,  la  certificación se tiene programado para el primer trimestre de 2017.

Observación B / S:

Proyecto: 150244 16pp8-formación para el trabajo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  55%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 110 $ 110 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE44CA Jóvenes y adultos intervenidos programa  100%Número 24 24

DE44CB Formados vinculados laboralmente  0%Número 4 0

No se dará cumplimiento a la meta, toda vez que las personas reportadas con  inserción laboral deben ser formadas y certificadas en la misma vigencia, y de acuerdo a 
los cronogramas del proceso de formación,  la  certificación se tiene programado para el primer trimestre de 2017.

Observación B / S:

Proyecto: 150245 16pp11-formación para el trabajo y habilitación laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  73% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  69%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 78 $ 78 $ 57

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE45CA Jóvenes y adultos intervenidos programa  108%Número 50 54

La meta se sobreejecuta alcanzando un  108%; debido a que los aportes del  asociado permitieron una mayor cobertura en el proceso de formación.Observación B / S:

DE45CB Formados vinculados laboralmente  0%Número 3 0

No se dará cumplimiento a la meta, toda vez que las personas reportadas con  inserción laboral deben ser formadas y certificadas en la misma vigencia, y de acuerdo a 
los cronogramas del proceso de formación,  la  certificación se tiene programado para el primer trimestre de 2017.

Observación B / S:

Proyecto: 150246 16pp14-formación para el trabajo y habilitación laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 62% Ejec. Financiera :  85% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  73%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 85

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE46CA Jóvenes y adultos intervenidos programa  62%Número 84 52

Se reporta solo el 62% del indicador, debido a que no se logro el cubrimiento total de los cupos para el programa académico de cuidador del adulto.Observación B / S:

Proyecto: 150247 16pp15-formación para el trabajo y habilitación laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  69% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  144%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 69

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE47CA Jóvenes y adultos intervenidos programa  100%Número 21 21

Proyecto: 150248 16pp70-formación laboral para el trabajo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  52%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 70 $ 70 $ 67
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE48CA Jóvenes y adultos intervenidos programa  100%Número 23 23

DE48CB Formados vinculados laboralmente  0%Número 4 0

No se dará cumplimiento a la meta, toda vez que las personas reportadas con  inserción laboral deben ser formadas y certificadas en la misma vigencia, y de acuerdo a 
los cronogramas del proceso de formación,  la  certificación se tiene programado para el primer trimestre de 2017.

Observación B / S:

Proyecto: 150249 16pp80-formación para el trabajo y habilitación laboral.-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  52%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 50 $ 48

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE49CA Jóvenes y adultos intervenidos programa  100%Número 15 15

DE49CB Formados vinculados laboralmente  0%Número 2 0

No se dará cumplimiento a la meta, toda vez que las personas reportadas con  inserción laboral deben ser formadas y certificadas en la misma vigencia, y de acuerdo a 
los cronogramas del proceso de formación,  la  certificación se tiene programado para el primer trimestre de 2017.

Observación B / S:

Proyecto: 150312 16pp2-formación para el empleo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  84% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  60%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 126

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE12CA Jóv y adult interv foramacion  141%Número 80 113

La meta se sobreejecuta alcanzando un  141%; debido a que los aportes del  asociado permitieron una mayor cobertura en el proceso de formación.Observación B / S:

DE12CB Formados vinculados laboralmente  0%Número 3 0

No se dará cumplimiento a la meta, toda vez que las personas reportadas con  inserción laboral deben ser formadas y certificadas en la misma vigencia, y de acuerdo a 
los cronogramas del proceso de formación,  la  certificación se tiene programado para el primer trimestre de 2017.

Observación B / S:

Programa: 4.4.4 - Creación y fortalecimiento empresarial

4.4.4.4 Promoción y fomento de la Economía Social y SolidariaProyecto PD:

Proyecto: 150175 16pp3-desarrollo empresarial solidario-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera :  90% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 180

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE75AE Upas acompañadas para su consolidación  100%Número 1 1

DE75AF Un prod acompañadas en comercialización  2.000%Número 1 20

La sobre ejecución en la meta se da porque se realizó requerimiento de necesidades en el tema de comercialización a las empresas que hacen parte de la rueda de 
negocios.

Observación B / S:
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DE75AG Upas acompañadas para su fortalecimiento  0%Número 1 0

No se da cumplimiento a la meta, toda vez que una vez realizada la  convocatoria en la Comuna  3, la Unidad Productiva que se presentó, no cumplía con los requisitos 
establecidos en los términos de referencia.

Observación B / S:

DE75AH Upas acompañadas para  su creación  100%Número 1 1

Proyecto: 150190 16pp6-desarrollo empresarial solidario-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera :  89% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 266

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE90CA Upas acompañadas para  su creación  100%Número 2 2

DE90CB Upas acompañadas para su fortalecimiento  50%Número 2 1

Se da cumplimiento a la meta en un 50%, toda vez que en la convocatoria  realizada en el territorio una de las  Unidades Productivas  no cumplía con los requisitos 
establecidos en los términos de referencia.  Por lo tanto se fortaleció en la comuna una Unidad Productiva Asociativa.

Observación B / S:

DE90CC Upas acompañadas para su consolidación  100%Número 2 2

Proyecto: 150191 16pp5-desarrollo empresarial solidario-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  87% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  114%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 250 $ 219

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE91CC Upas acompañadas para su fortalecimiento  100%Número 1 1

DE91CD Upas acompañadas para  su creación  100%Número 4 4

Proyecto: 150192 16pp8-desarrollo empresarial solidario-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  88% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  114%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 132

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE92CC Upas acompañadas para  su creación  100%Número 2 2

DE92CD Upas acompañadas para su fortalecimiento  100%Número 1 1

Proyecto: 150193 16pp9-desarrollo empresarial solidario-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  89% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  113%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 250 $ 221

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE93CC Upas acompañadas para  su creación  100%Número 2 2
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DE93CD Upas acompañadas para su fortalecimiento  100%Número 3 3

Proyecto: 150194 16pp10-desarrollo empresarial solidario-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  88% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  113%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 503 $ 503 $ 445

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE94CC Upas acompañadas para  su creación  100%Número 4 4

DE94CD Upas acompañadas para su fortalecimiento  100%Número 6 6

Proyecto: 150195 16pp11-desarrollo empresarial solidario-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  88% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  113%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 350 $ 309

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE95AC Upas acompañadas para su consolidación  100%Número 2 2

DE95CC Upas acompañadas para  su creación  100%Número 3 3

DE95CD Upas acompañadas para su fortalecimiento  100%Número 2 2

Proyecto: 150196 16pp13-desarrollo empresarial solidario-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  87% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  115%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 130

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE96CA Upas acompañadas para  su creación  100%Número 1 1

DE96CB Upas acompañadas para su fortalecimiento  100%Número 1 1

DE96CC Upas acompañadas para su consolidación  100%Número 1 1

Proyecto: 150197 16pp14-desarrollo empresarial solidario-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  87% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  115%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 130

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE97CC Upas acompañadas para  su creación  100%Número 3 3

Proyecto: 150198 16pp15-desarrollo empresarial solidario-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  88% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  114%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 350

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE98CA Upas acompañadas para  su creación  100%Número 6 6

DE98CB Upas acompañadas para su fortalecimiento  100%Número 2 2

Proyecto: 150199 16pp16-desarrollo empresarial solidario-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  88% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  114%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 357 $ 357 $ 314

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE99AA Upas acompañadas para  su creación  100%Número 4 4

DE99AB Upas acompañadas para su fortalecimiento  100%Número 2 2

DE99AC Upas acompañadas para su consolidación  100%Número 1 1

Proyecto: 150200 16pp60-desarrollo empresarial solidario-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  89% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  112%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 178

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE00CC Upas acompañadas para  su creación  100%Número 1 1

DE00CD Upas acompañadas para su fortalecimiento  100%Número 1 1

DE00CE Upas acompañadas para su consolidación  100%Número 2 2

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.3 - Desarrollo empresarial rural

6.6.3.1 Implementar la Política Pública de Desarrollo RuralProyecto PD:

Proyecto: 150201 16pp70-desarrollo empresarial-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  90% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  111%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 50 $ 45

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE01CD Upas acompañadas para su fortalecimiento  100%Número 1 1

Proyecto: 150229 16pp60-suministro y apoyo a la producción agropecuaria y la agroindustria-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  30% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 120

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE29AB Suminis y ap prod agrop y agroind  0%Número 1.300 0

El proceso  esta en la etapa precontractual, la metodología es subasta,  fecha probable de inicio de ejecucion mes de diciembreObservación B / S:

Proyecto: 150250 16pp80-desarrollo empresarial-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  88% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  113%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 177

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE50BC Upas acompañadas para  su creación  100%Número 2 2

DE50BD Upas acompañadas para su fortalecimiento  100%Número 1 1

DE50CC Upas acompañadas para su consolidación  100%Número 1 1

Proyecto: 150313 16pp50-fomento a la producción agropecuaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 185 $ 185 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE13AB Fomento a la pdn agropecuaria  0%Número 417 0

El contrato para la entrega de insumos se firmo el 5 de diciembre por observaciones que se realizaron durante el proceso de subasta, el contratista entrego en el mes de
diciembre insumos en el corregimiento de Santa Elena, el contrato se amplia hasta el mes de febreo de 2017, plazo en el cual el contratista debera cumplir con el total de
la entrega.

Observación B / S:

Proyecto: 150314 16pp70-asistencia técnica  para el mejoramiento de la producción y la cadena productiva-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 70 $ 70 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE14AC Asistencia técnica mejoram pdn  0%Número 28 0

El contrato para la entrega de insumos se firmo el 5 de diciembre por observaciones que se realizaron durante el proceso de subasta, el contratista entrego en el mes de
diciembre insumos en el corregimiento de Santa Elena, el contrato se amplia hasta el mes de febreo de 2017, plazo en el cual el contratista debera cumplir con el total de
la entrega

Observación B / S:

Proyecto: 150315 16pp80-asistencia técnica para el mejoramiento productivo de las unidades agricolas familiares-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 473 $ 473 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE15AA Asist tecnica mejoram pdn uaf  0%Número 182 0

El contrato para la entrega de insumos se firmo el 5 de diciembre por observaciones que se realizaron durante el proceso de subasta, el contratista entrego en el mes de
diciembre insumos en el corregimiento de Santa Elena, el contrato se amplia hasta el mes de febreo de 2017, plazo en el cual el contratista debera cumplir con el total de
la entrega.

Observación B / S:

Proyecto: 150316 16pp90-fomento a la producción agropecuaria y de flores a las unidades agricolas familiares-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera :  69% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  129%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 591 $ 591 $ 406

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE16AG  fomento pdn agrop y flores uaf  88%Número 137 121

El contrato para la entrega de insumos se firmo el 5 de diciembre por observaciones que se realizaron durante el proceso de subasta, el contratista entrego en el mes de
diciembre insumos en el corregimiento de Santa Elena, el contrato se amplia hasta el mes de febreo de 2017, plazo en el cual el contratista debera cumplir con el total de
la entrega.

Observación B / S:

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :
2.3.4.3 Oportunidades productivas para la pazProyecto PD:

Apoyo A Proyectos Productivos Poblacion 
Desplazada

040493 $ 72,26307 $ 0,0

4.5.3.4 Promoción de la ciudad como destino de inversiónProyecto PD:

Promocionar la Ciudad Ante Actores 
Nacionales E Internacionales Claves

080258 $ 0,00000 $ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
1.3.5.1 Medellín digitalProyecto PD:

Proyecto: 140117 Jve -11 formacion y apropiacion de tic's para mejorar las capacidades empresariales de la comuna 11-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 69 $ 69

4.4.2.2 Formar y educar en competencias de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado laboralProyecto PD:

Proyecto: 130336 Jve 07 formación pertinente para el trabajo y desarrollo humano-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 32 $ 21
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Proyecto: 140112 Jve 14-12 formación pertinente para el empleo comuna 12 - la america-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 25 $ 14

Proyecto: 140162 15pp6-formación para el trabajo y el desarrollo humano-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 37 $ 31

Proyecto: 140252 15pp3-formación pertinente para el trabajo y el desarrollo humano-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 73 $ 57

Proyecto: 140253 15pp7-formacion para el trabajo y el desarrollo humano-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 37 $ 37

Proyecto: 140254 15pp10-formación para el trabajo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 77 $ 46

4.4.4.1 Fortalecer el ecosistema de emprendimientoProyecto PD:

Proyecto: 130366 Jve-01 fortalecimiento empresarial y formacion en cti-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6 $ 6

4.4.4.4 Promoción y fomento de la Economía Social y SolidariaProyecto PD:

Proyecto: 130285 Jve- 05 creación, fortalecimiento,investigación y comercialización de las unidades productivas de la comuna 5-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 2

Proyecto: 130286 Jve-06 apoyo unidades  productivas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 2

Proyecto: 130335 Jve-03 fomento a la creación y fortalecimiento empresarial integral-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 29 $ 29

Proyecto: 130337 Jve - 09 apoyo técnico, económico y administrativo para promover la articulación de las empresas sociales y solidarias, a través de la creación y el fortalecimiento de redes empresariales integrales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 58 $ 56

Proyecto: 130338 Jve-15  empresa productiva competitiva-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 23 $ 12
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Proyecto: 130428 Jve-04 apoyo fortalecimiento empresarial de la comuna 4 - aranjuez-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 3

Proyecto: 130430 Jve - 16 apoyo y creación de empresas para que sean rentables, sostenibles e innovadoras, que generen empleo y mejores ingresos y formación pertinente para el empleo con énfasis en cti y bilingüismo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6 $ 4

Proyecto: 130682 Jve-13 desarrollo económico, social y sostenible de la comuna 13-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 32 $ 32

Proyecto: 130717 Jve-02 creación de redes empresariales integrales para articular las empresas de la comuna 2- santa cruz-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 120 $ 109

Proyecto: 140159 15pp5-desarrollo empresarial social y solidario-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 89 $ 26

Proyecto: 140161 15pp6-desarrollo empresarial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 72 $ 19

Proyecto: 140164 15pp16-desarrollo empresarial para la creación, fortalecimiento y consolidación de upas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 28 $ 7

Proyecto: 140228 15pp15-acompañamiento empresarial integral a las unidades productivas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 100 $ 20

Proyecto: 140257 15pp1-desarrollo empresarial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 198 $ 51

Proyecto: 140258 15pp2-desarrollo empresarial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 217 $ 52

Proyecto: 140259 15pp7-desarrollo empresarial solidaria-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 30 $ 11

Proyecto: 140260 15pp8-generación de fuentes de empleo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 99 $ 20
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Proyecto: 140261 15pp9-generación de fuentes de empleo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 80 $ 19

Proyecto: 140262 15pp10-desarrollo empresarial solidario-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 87 $ 23

Proyecto: 140263 15pp11-creación y fortalecimiento de procesos para el desarrollo económico-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 104 $ 23

Proyecto: 140264 15pp12-desarrollo empresarial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 80 $ 19

Proyecto: 140377 15pp13-fortalecimiento  y emprendimiento comunal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 81 $ 19

6.6.3.1 Implementar la Política Pública de Desarrollo RuralProyecto PD:

Proyecto: 140165 15pp50-acompañamiento empresarial integral en la creación de una  unidad productiva asociativa-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5 $ 3

Proyecto: 140166 15pp80-creación y consolidación de unidades productivas asociativas y solidarias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 33 $ 13

Proyecto: 140167 15pp90-fortalecimiento de unidades productivas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 24 $ 6

Proyecto: 140266 15pp70-creación y fortalecimiento de procesos para el desarrollo económico-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5 $ 3

6.6.3.3 Creación y fomento de empresas ruralesProyecto PD:

Proyecto: 130287 Jve-70-apoyo a la creación y fortalecimiento de empresas en el corregimiento altavista-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 12 $ 9

Proyecto: 130340 Jve-80 apoyo unidades productivas fortalecimiento empresarial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 166 $ 121
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Proyecto: 130429 Jve-90 fortalecimiento actividades economicas santa elena-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 2
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Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Eficiencia
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.2 Medellín participativa-

Programa: 1.2.3 - Fortalecimiento estratégico de la planeación social y económica

1.2.3.2 Planeación participativa del desarrolloProyecto PD:

Proyecto: 120219 Direccionamiento de la planeación participativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  79%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.486 $ 3.091 $ 2.950

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL19AK Pdm formulado partes estrategica y fra  100%Número 1 1

PL19AL Estrategia participativa pdm ejecutada  100%Número 1 1

PL19AM Documento d smp socializado internamente  100%Número 1 1

PL19AO Revisión sist segui pdl artic cn pl y pp  0%Número 1 0

Este valor estadístico no se cumplió en el 2016. La razón consistió en que a raíz de la necesidad de complementar los planes de desarrollo local durante el año 2017, el 
indicador referido al proyecto correspondiente (Fortalecimiento de la planeación participativa del desarrollo) se programó para empezar a cumplirse en el año 2017 y en el 
año 2016 conservó su misma línea de base, correspondiente a 11 planes con herramienta de seguimiento.

Observación B / S:

1.2.3.3 Políticas sociales y económicas e instrumentos de gestión para el desarrolloProyecto PD:

Proyecto: 120218 Fortalecimiento estratégico de la planeación social y económica-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  74% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  135%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 902 $ 486 $ 360

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL18AB Sesiones del compse realizadas  100%Número 4 4

PL18AC Prof capacitados en formulc proyectos  208%Número 120 250

PL18BB Planes sectorial formulado y acompañado  100%Número 5 5

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno

1.3.5.6 Red de observatorios para la trazabilidad del impacto socialProyecto PD:

Proyecto: 120222 Observatorio de políticas públicas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.158 $ 2.978 $ 2.941
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL22AA Informes seguimiento plan de desarrollo  100%Número 13 13

PL22AL Operación observatorio políticas publica  100%Meses 12 12

PL22AM Actualización indicadores de ciudad  100%Número 256 256

PL22AP Operación, apoyo  generación inf geograf  100%Meses 11 11

PL22AQ Seguimiento y evaluación planes estrateg  100%Meses 11 11

PL22AU Formulación sistema seguimiento del pot  85%Porcentaje 100 85

PL22BC Doc anteproyecto pd 2016-2019  100%Número 1 1

PL22BD Doc pd 2016-2019 formulado y aprobado  100%Número 1 1

1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las 
acciones

Proyecto PD:

Proyecto: 030442 Fortalecimiento del sistema de información sisben-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  110%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.759 $ 3.792 $ 3.447

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL42AA Siisben en operación  100%Porcentaje 100 100

PL42AB Envío de bd sisbén al dnp para certifica  100%Número 12 12

PL42AC Encuestas sisbén realizadas  100%Número 16.477 16.477

PL42AD Encuestas sisben realizadas por demanda  100%Porcentaje 100 100

Proyecto: 140215 Inteligencia de información para el territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 451 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL15AA Blueprint  100%Porcentaje 100 100

PL15AC Diagnostico requerimientos funcionales  100%Porcentaje 100 100

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.1 Medellín planifica y gestiona su territorio-

Programa: 6.1.2 - Implementación del sistema institucional y gestión del POT

6.1.2.1 Formulación y adopción de los Macroproyectos de transversalidades y de borde urbano ruralProyecto PD:

Proyecto: 120167 Planificación de los proyectos estrategicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  102%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.707 $ 3.796 $ 3.482

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL67AE Estudios preliminares elaborados  100%Porcentaje 100 100

Se realizó revisión de los proyectos entregados durante el año 2016 y se viabilzaron aquellos que cumplieron con el componente vial y espacio público, quedando 
pendiente por parte de las entidades que los desarrollan el realizar las correcciones a las observaciones propuesta e ingresar nuevamente los diseños para su revisión.

Observación B / S:

PL67BE Macroproyectos diagnosticados  100%Porcentaje 100 100

Se concluyó el diagnostico social de las transversalidades de Iguana y Santa Elena que corresponde a la Fase I del componente social, está pendiente la fase IIObservación B / S:

PL67BF Estudios especificos a proyectos  100%Porcentaje 100 100

PL67BG Estudios de riesgos elaborados  90%Porcentaje 100 90

Se realizó una prórroga del contrato, la cual termina en marzo de 2017, el avance del proyecto actualmente es del 70%Observación B / S:

PL67BH Politicas de protección a moradores  80%Porcentaje 100 80

Se entregó documento preliminar de diagnóstico. Se desarrolló el 90% del diseño metodológico quedando pendiente la realización del Foro de Ciudad y las avanzadas 
finales en territorios, esto en cumplimiento de la ampliación del contrato hasta el 31 de marzo de 2016.

Observación B / S:

6.1.2.2 Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementariaProyecto PD:

Proyecto: 120162 Planificación de ordenamiento territorial-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  72%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.256 $ 2.148 $ 2.127

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL62AE Planes y estudios formulados  100%Porcentaje 100 100

PL62AF Plan maestro de movilidad fase 1 formula  30%Porcentaje 100 30

Se revisaron y ajustaron   los estudios previos construidos para la fase 0, Diagnostico del estado actual de la planificación sectorial  e institucional.
Se definió con la Secretaria de Suministros la Modalidad contractual de Convenio Interadministrativo para la fase 0. Se espera iniciar el Convenio a mediados de febrero.

Observación B / S:

PL62AG Plan de equipamiento formulados  60%Porcentaje 100 60

El porcentaje reportado obedece a la culminación del documento de diagnóstico y la metodología de la Guía Metodológica para el desarrollo del Subsistema de 
Equipamientos
Queda pendiente la actualización del Inventario de equipamientos, la adopción y divulgación de la Guía.

Observación B / S:

PL62AH Pau formulados e implementados  30%Porcentaje 100 30

Se entregó, el Protocolo Ambiental y urbanístico para la actividad de Venta y/o  consumo de bebidas alcohólicas.  Comprende el flujograma del procedimiento, 
documento con el paso a paso que explica el flujograma y documento técnico de soporte del PAU. Pendiente el proceso de validación interna y externa y la realización 
de un piloto en una zona problemática de la ciudad

Observación B / S:

PL62AI Protocolo act. de red hidrica formulado  50%Porcentaje 100 50

Se acordó con la secretaria de medio ambiente que a partir del desarrollo del contrato de diagnóstico de la red que ellos  iniciaron con la UNAL, se definiría, un 
procedimiento que permita definir un proceso de revisión y actualización de la red hídrica de la ciudad.

Observación B / S:

PL62AJ Aconpañamiento a concertadas  95%Porcentaje 100 95

PL62AK Norma especifica revisada y aprobada  97%Porcentaje 100 97

PL62AL Planes espec manejo partrim formulados  50%Porcentaje 100 50

Este avance se evidencia en la realización de documentos de diagnóstico, de formulación y en procesos de participación, pues la etapa de adopción sólo será posible 
cuando se presente al Ministerio para su aprobación. En este resultado debe considerarse que durante la vigencia de 2016 sólo se pudieron contratar (2) dos 
profesionales de apoyo.

Observación B / S:

PL62AM Estudios y analisis para aplicar la norm  100%Porcentaje 100 100
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PL62AN Bic valorados(licbic) pasan a declarados  70%Porcentaje 100 70

Se realizaron los estudios necesarios para hacer la Declaratoria de 22 bienes. Está pendiente la Etapa de revisión y aprobación legal mediante decreto, lo cual 
representa el 30%

Observación B / S:

PL62AO Guía metodológica   pui-ladera elaborada  100%Porcentaje 100 100

Se definieron los criterios preliminares y la conceptualización para la construcción de la Guía Metodológica para la formulación de los proyectos urbanos integrales del 
Ámbito Ladera_PUI_.

Observación B / S:

6.1.2.3 Instrumentos de financiación e intervención del suelo para el desarrollo físico espacialProyecto PD:

Proyecto: 120164 Gestión del suelo para el hábitat-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.428 $ 1.208 $ 1.158

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL64AL Instrumentos de planificación gestionado  100%Porcentaje 100 100

PL64AM Instrumentos de gestión y financiación r  100%Número 4 4

Adoptados: Pago por Servicios Ambientales, Venta de derechos de construcción y desarrollo, Compra de derechos fiduciarios y Comité de direccionamiento estratégicoObservación B / S:

Programa: 6.1.4 - Fortalecimiento estratégico para el desarrollo regional

6.1.4.1 Definición de instrumentos para la gestión articulada del territorioProyecto PD:

Proyecto: 120220 Gestion articulada de los territorios camino al desarrollo regional-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera :  39% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  161%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 632 $ 107 $ 42

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL20AE Formulación prog y proy dllo regional  25%Número 4 1

Se inició la concertación, formulación y gestión de programas encaminados al desarrollo regional, logrando a Diciembre 31 de 2016, la firma del convenio marco de la 
Comisión Tripartita entre la Alcaldía de Medellín, La Gobernación de Antioquia y El Área Metropolitana del Valle de Aburra, mediante la cual se inició un trabajo 
coordinado de las tres instituciones, para acordar e implementar los proyectos, acciones y estrategias de gestión territorial integrada en pro del desarrollo y 
competitividad regional y local.
 
De igual forma, se adelantó el proceso jurídico y técnico para la firma de alianzas entre el Municipio de Medellín y otros  municipios del Valle de Aburra y del Oriente 
Antioqueño, para la transferencia de conocimientos, logrando la firma de 1 de ellas, con el Municipio de El Retiro, la cual está en proceso de revisión jurídica, con la 
Secretaría de Suministros y Servicios.

Observación B / S:

PL20AG Capacitación en articulación regional  100%Número 5 5
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Gestión y Control Territorial

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Eficiencia
(ejecucionfisica/Ejec Fra) (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.1 Medellín planifica y gestiona su territorio-

Programa: 6.1.3 - Gestión de la información urbanística y catastral

6.1.3.2 Gestión para la Información catastralProyecto PD:

Proyecto: 120117 Gestión para el proceso de la conservación catastral-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.075 $ 5.019 $ 4.968

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT17AA Conservación elementos del catastro  104%Número 20.736 21.470

GT17AB Invest. para la elaboración de cppc  100%Número 988 990

GT17AC Digitalización información geográfica  100%Número 52.200 52.420

GT17AD Gestión de la nomenclatura oficial  101%Número 78.882 79.800

GT17AE Investigaciones inmobiliarias  102%Número 6.191 6.300

GT17AF Determinación y mantenimiento de pci  100%Número 706 709

GT17AG Invest. jurídicas y técnicas de predios.  102%Número 2.932 2.976

Proyecto: 130606 Estratificación socioeconómica-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  31% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  327%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.580 $ 2.775 $ 848

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT06AA Asignación y/o revisión de estrato. cbml  107%Número 12.000 12.864

Proyecto: 140383 Censo catastral-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.945 $ 4.061 $ 4.023

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT83AA Renovar datos fis jurid econo de predios  102%Número 16.000 16.369

GT83AB Depuración bd geog.alfanum del catastro  104%Número 1.820 1.897

GT83AC Ubicar matri no interrelacionadas(iper)  108%Número 1.200 1.300

GT83AD Socialización y atención publico  102%Asesorías 4.545 4.625

GT83AE Análisis del mapa de zgh urbano y rural  100%Número 1 1
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6.1.3.3 Gestión para el control urbanísticoProyecto PD:

Proyecto: 120154 Mejoramiento sistema de monitoreo simon-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.330 $ 1.511 $ 1.511

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT54AC Obligaciones urbanísticas analizadas  103%Número 2.000 2.051

Durante el periodo evaluado se analizaron 102% de las obligaciones urbanísticas.Observación B / S:

GT54AD Solicitudes de licencia urbanística revi  102%Número 2.000 2.040

Durante el periodo evaluado se revisaron 102% de las licencias urbanísticasObservación B / S:

GT54AE Proyectos licenciados visitados  101%Número 2.000 2.013

Durante el periodo evaluado se visitaron 100,65% de los proyectosObservación B / S:

GT54AG Seguimiento a curadurias urbanas  100%Número 4 4

Se realizó la verificación del licenciamiento que cada Curadurías entrega a la Subsecretaría de Control UrbanísticoObservación B / S:

Proyecto: 150061 Gestión gerencias territoriales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  72% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  140%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.387 $ 791 $ 567

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT61AB Reali proc aprende e inter tram rel mo  152%Número 0,25 0,38

Se dictaron 5 talleres con pedagogía ciudadana, para el conociemiento de acuerdo 48 de 2014 POT.Observación B / S:

GT61AC Direc y formu camp comunic  100%Número 0,25 0,25

Se realizó camparaña comunicacional de Mínimo Vital de Agua, Jornadas de atención a la cuidadanía y Control urbanístico.Observación B / S:

GT61AD Acciones de articulación con actores est  220%Número 0,25 0,55

se atendieron 4 Comisiones Accidentales, 1 Jornada de Atención a la Ciudadanía y 42 Relacionamientos Estratégicos.Observación B / S:

GT61AE Crear espacios de coordinación y control  912%Número 0,25 2,28

Se etendieron 16 intervenciones en crisis.Observación B / S:

GT61AG Caracterización del uso del esp publico  100%Número 1 1

Se realizaron 13,009 encuentas de las cuales 11,971 tiene la informacion completa, hay 1.038 sin informacion, 957 corresponde a  centros comerciales populares, del 
total de venteroros regulados y no regulados son 9,832.  De aquí se hace un aforo deacuerdo con la norma. Por lo anterior, se cuenta con la caracterizacion de 9,832.

Observación B / S:

Proyecto: 150062 Control urbanístico - centro inteligente de alertas tempranas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.950 $ 2.365 $ 2.359

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT62AB Infracciones urbaniticas intervenidas en  100%Porcentaje 100 100

Se recibieron 256 solicitudes y se verificaron 100% de las solicitudes  en le periodo evaluadoObservación B / S:
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GT62AD Solicitudes de radicados de venta atendi  100%Porcentaje 100 100

Se recibieron 16 solicitudes y se respondieron 100% en el periodo evaluadoObservación B / S:

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales

6.6.2.4 Asignación y revisión de la nomenclatura en los corregimientosProyecto PD:

Proyecto: 150060 Nomenclatura santa elena-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 190 $ 190 $ 177

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT60AA Depuración de la nomenclatura existente  102%Número 6.907 7.074

GT60AB Asignación de la nomenclatura domiciliar  94%Número 4.647 4.360

la diferencia corresponde a los registros que se encuentran en la base de datos pero que no es posible localizar en el terreno,Observación B / S:

GT60AC Asignación de la nomenclatura vial  200%Número 100 200

GT60AD Socialización del proyecto.  100%Número 16.616 16.606

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.1 Medellín ciudad verde y sostenible-

Programa: 7.1.4 - Gestión Integral de Residuos Sólidos

7.1.4.2Proyecto PD:

Proyecto: 120193 Plan de gestión integral de residuos sólidos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  67%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 242 $ 1.742 $ 1.742

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT93AA Estudio sobre gestión de residuos sólid  0%Número 1 0

El 20 de diciembre de 2016 de suscribio un contrato cuyo objeto es "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA REALIZAR 
ESTUDIOS DE UBICACIÓN DE SITIOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS" este contrato es por once meses, el cual 
pretende realizar estudio de Estación de transferencia, Disposición Final, Contingencia y Residuos de Construcción y Demolición, este contrato se realizó con la 
Universidad de Antioquia.

Observación B / S:

GT93AB Revisión   pmirs  100%Número 1 1

El 20 de diciembre de 2016 se entrego por parte del contratista Juan Felipe Hernandez Galvis, el informe al acompañamiento de 19 acueductos del Municipio de 
Medellín,  en el tema de Residuos Sólidos.

Observación B / S:

GT93AC Esp asesoradas en pmirs  112%Número 17 19

Los siguientes fueron los acueductos a los cuales se les brindo acompañamiento en el Manejo Integral de Residuos Sólidos durante el año 2016: La China, La Acuarela, 
El Hato, La Iguaná, Arco Iris, Montañita, Sorbetana, Manantial, El Vergel, Manzanillo, Agua Pura, Aguas Frías, Altavista, Media Luna, Las Flores, Mazo, Piedras Blancas, 
San Pedro, Isaac Gaviria.

Observación B / S:
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Reto: 7.2 Medellín con acceso de calidad a los Servicios Públicos-

Programa: 7.2.1 - Acceso de calidad al acueducto y al alcantarillado

7.2.1.1 Mínimo vital de agua potableProyecto PD:

Proyecto: 120136 Auspicio mínimo vital de agua potable-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.683 $ 13.608 $ 13.361

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT36AA Hogares con auspicio del mvap  100%Número 44.000 44.217

Durante la vigencia 2016 se superaron todas las metas planteadas para el programa, alcanzando beneficiar en el mes de diciembre de 2016 a un total de 44.217 hogares 
de los 44.000 esperados, que representaron un total de 224.108 personas.

Observación B / S:

GT36AB Hogares motivados  uso racional del agua  147%Número 40.000 58.880

Durante todo el año se realizaron 58.880 visitas a los hogares de las 40.000 inicialmente proyectadas, verificando la información de cada uno de ellos y sensibilizando al 
hogar sobre el uso racional y eficiente de los servicios públicos.

Observación B / S:

7.2.1.2 Fondo de solidaridad y redistribución de IngresosProyecto PD:

Proyecto: 120288 Fsri acueducto y alcantarillado urbano-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  107%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 79.516 $ 87.801 $ 81.280

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT88AA Promedio mes subsidios urbanos otorgados  100%Viviendas 500.745 498.283,5

En el mes de diciembre de 2016 fueron facturados subsidios del servicio de acueducto a 490.640 viviendas de los estratos 1, 2 y 3 y al servicio de alcantarillado a 
505.927 viviendas, todas ellas atendidas por el prestador EPM. (Se aclara que estos valores se promedian por hacer referencia a los mismas viviendas que reciben 
ambos servicios, por regla general).

Observación B / S:

Proyecto: 120289 Fsri aseo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  107%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 26.388 $ 29.725 $ 27.574

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT89AA Subsidios  otorgados aseo  99%Viviendas 536.245 530.888

En el mes de diciembre de 2016 fueron facturados subsidios del servicio de aseo a 530.888 viviendas de los estratos 1, 2 y 3  atendidas por el prestador Empresas 
Varias de Medellín.

Observación B / S:

Proyecto: 120290 Fsri acueducto y alcantarillado pequeños prestadores-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera :  83% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  115%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 807 $ 1.797 $ 1.493

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT90AA Subsidios otorgados aa pequeños prestado  95%Viviendas 17.359 16.560

En el mes de diciembre de 2016 fueron facturados subsidios del servicio de acueducto a 14.364 viviendas de los estratos 1, 2 y 3 y al servicio de alcantarillado a 2.196 
viviendas, todas ellas atendidas por el prestador EPM. (Se aclara que estos valores se suman ya que los suscriptores de acueducto no son los mismos de alcantarillado, 
por regla general)

Observación B / S:

7.2.1.3 Agua potable y saneamiento básico (subsanación de déficit)Proyecto PD:

Proyecto: 120287 Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales domésticas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  89% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.405 $ 3.522 $ 3.151

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT87AA Nuevas viviendas con servicio agua potab  0%Número 300 0

No se cumplio con la puesta en marcha de 300 nuevas vivienda con agua potable, dado que  no fue posible legalizar el tema de predios parala instalación de la 
infraestructura del  acueducto.

Observación B / S:

GT87AB Nuevas viviendas con tratam aguas residu  0%Viviendas 50 0

No se cumplio con la puesta en marcha de 50 nuevas viviendas con alcantarillado, dado que  no fue posible legalizar el tema de predios parala instalación de la 
infraestructura del  acueducto.

Observación B / S:

GT87AC Estudio/diseño realizado  100%Número 1 1

Se contrató con Sanear los estudios y diseños para la Optimización del Acueducto el Hato: estudios realizados: Levantamiento Topográfico, Chequeo Hidráulico, entre 
otros.

Observación B / S:

GT87AD Empresas/corporaciones de acueducto fort  100%Número 22 22

Durante todo el año se desarrollaron diferentes actividades de fortalecimiento a los 22 acueductos veredales del municipio.Observación B / S:

GT87AE Atencion de pqrs agua protable y saneami  100%Porcentaje 100 100

Se atendieron oportunamente las PQRs que se presentarón en la Subsecretaría.Observación B / S:

GT87AF Puntos de baños sanitarios moviles (por)  100%Número 21 21

Para este año se contrató el alquiler y la operación de  21 puntos de baños públicos que se han venido atendiendo.Observación B / S:

Programa: 7.2.2 - Gestión integral de los servicios públicos

7.2.2.1Proyecto PD:

Proyecto: 110036 Participación social y comunitaria para la gestión y control de los servicios públicos domiciliarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 66 $ 66

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT36AZ Eventos de capacitacion en sspp  100%Número 4 4

SE CUMPLIO CON LA META DEL 100% DE LAS CAPACITACIONES PARA EL 2016. CAPACITACIONES CON ACUEDUCTOS, CON PGIRS, SEMINARIO DE 
SERVICIOS PÚBLICOS.

Observación B / S:
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7.2.2.2 Formulación e implementación de políticas para los servicios públicosProyecto PD:

Proyecto: 120223 Política pública de servicios públicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 34 $ 35 $ 35

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT23AA Documentos de política tics formulado  100%Número 1 1

7.2.2.4 Alumbrado público e iluminación para la seguridad y el disfrute de los espacios públicosProyecto PD:

Proyecto: 040408 Alumbrado público-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  90% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  111%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 63.873 $ 76.468 $ 69.188

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT08AA Número de luminarias nuevas  122%Número 2.376 2.902

SE ALCANZO Y SUPERO LA META, DEBIDO A QUE SE INCREMENTO LA MODERNIZACION DE SECTORES DE LA CIUDAD QUE TENIAN LUMINARIAS CON 
VIDAS UTILES AGOTADAS

Observación B / S:

GT08AD Cantidad equivalentes de luminarias  106%Número 15.000 15.921

SE ALCANZA Y SUPERA LA META CONSISTENTE A LA PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE METAS DEL ULTIMO TRIMESTREObservación B / S:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales

6.6.2.2 Saneamiento básico y agua potable en los corregimientosProyecto PD:

Proyecto: 150307 16pp50-construcción alcantarillado la aldea parte baja-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.220 $ 1.220 $ 1.220

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT07AA Vividas benef con la instalació redes al  0%Viviendas 96 0

No se ha iniciado construcción porque se avanza en la adquisición de predios para la planta de tratamiento de aguas residuales.Observación B / S:

Proyecto: 150308 16pp80-estudio de diseño de tanques del acuerducto para potalización-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 35 $ 35 $ 35

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT08AZ Estudio/diseño realizado  100%Número 1 1

Obra Realizada: Estudios y diseños de tanque de potabilización, con cantidad de  obra y presupuesto.Observación B / S:

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.2 Medellín con acceso de calidad a los Servicios Públicos-

Programa: 7.2.1 - Acceso de calidad al acueducto y al alcantarillado

7.2.1.3 Agua potable y saneamiento básico (subsanación de déficit)Proyecto PD:

Proyecto: 150304 16pp1-diagnósticos y estudios de acueductos y alcantarillado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT04AA Diagnostico elaborados  100%Número 1 1

Obra realizada: Selección de la zona a intervenir, encuestas y trabajo socialObservación B / S:

GT04AB Estudios preliminares realizados  100%Número 1 1

Obras realizadas: Levantamiento Topográfico y prediseñosObservación B / S:

Proyecto: 150305 16pp3-diseño de soluciones de redes de acueducto y/o alcantarillado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 70 $ 70 $ 70

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT05AA Diseño de alcantarillado realizado  100%Número 1 1

Se recibieron los diseños y el presupuesto de la obra para iniciar la contratación para la respectiva ejecución.Observación B / S:

GT05AB Viviendas beneficiadas con la instalació  0%Viviendas 40 0

Con los diseños y el presupuesto establecido se dara inicio a la aejecucion en el año 2'017Observación B / S:

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :
6.1.3.2 Gestión para la Información catastralProyecto PD:

Estratificación Rural980531 $ 0,16690 $ 0,0
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5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
6.6.2.2 Saneamiento básico y agua potable en los corregimientosProyecto PD:

Proyecto: 140113 15pp50-construcción de sistemas sépticos  en san sebastían de palmitas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 374 $ 374
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Biblioteca Pública Piloto

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.3 Medellín se construye desde el arte y la cultura-

Programa: 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía

4.3.1.1 Bibliotecas conectando territoriosProyecto PD:

Proyecto: 070002 Mejoramiento de los servicios bibliotecarios y culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 41% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  41%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 316 $ 316 $ 316

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

BP02AB Actividades de prom lectura escr y cult.  41%Número de personas 270.000 109.821

Debido al reforzamiento estructural de la sede central, se desconcentraron todos los servicios por tal razón se disminuye los usuarios atendidos.Observación B / S:

Proyecto: 130679 Adecuaciónes y reformas edificio bpp-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5.211 $ 5.211

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

BP79AA Estudios previos y adjudicacion  100%porcentaje 100 100

4.3.1.3 Archivo Histórico de Medellín y Patrimonio DocumentalProyecto PD:

Proyecto: 080316 Fortalecimiento de la memoria documental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 180 $ 180 $ 180

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

BP16AA Selección de inventario patrimonial  193%Documento 20.000 38.666

BP16AB Restauración y conservación de doc patri  84%Documento 4.300 3.611
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Colegio Mayor de Antioquia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 120197 Cobertura colegio mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  88%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.385 $ 2.987 $ 2.987

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 2.385 $ 2.987 $ 2.987

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM97LD Estud. benef del prog segur. alimentaria  100%Número 250 250

CM97LE Centro de lenguas operando  100%Número 1 1

CM97LF Prog bajo la modalidad virtual  0%Número 1 0

Se enviaron para registro calificado radicados ante el men , para resolución, pero aun no han sido aprobados: Tecn Gestión Ambiental, Tecn en Gestión Turistica y 
especialización Urbana.

Observación B / S:

CM97LG Diagnostico de la deserción estudiantil  100%Número 1 1

CM97LH Difusión y mdeo dela oferta académica  100%Número 1 1

CM97LI Cert integral g.a y s.o  100%Número 2 2

CM97LJ Mantenimiento int del sis. de calidad  100%Número 1 1

CM97LK Dotación de aulas y laboratorios  100%Número 1 1

4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 120196 Acreditación de calidad colegio mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.734 $ 1.734 $ 1.734

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.734 $ 1.734 $ 1.734

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM96LA Prog. acad.de pregrado con proc de autoe  133%Número 3 4

CM96LB Prog. de preg y posg con fines de mejora  100%Número 4 4

CM96LC Evalu. de los graduados en ofer laboral  100%Número 1 1
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3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 150066 16pp8-preuniversitarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 60 $ 60 $ 60

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 60 $ 60 $ 60

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM66LL Personas capac en preuniversitario c 8  100%Número de personas 450 450

Proyecto: 150067 16pp9-preuniversitarios y preicfes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 100 $ 100 $ 100

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM67LM Personas capac en preuniversitario c 9  100%Número de personas 185 185

Proyecto: 150317 16pp1-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 19 $ 19 $ 19

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 19 $ 19 $ 19

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

Página 328 de 408Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2016
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Colegio Mayor de Antioquia



CM17LN Cupos en edu. superior c 1  100%Número de personas 39 39

Proyecto: 150318 16pp2-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 32 $ 32 $ 32

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 32 $ 32 $ 32

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM18LO Cupos en edu. superior c 2  100%Número de personas 35 35

Proyecto: 150319 16pp3-camino a la educación superior, a través del colegio mayor de antioquia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 388 $ 388 $ 388

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 388 $ 388 $ 388

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM19LP Cupos en conv con otras instituciones  100%Número de personas 95 95

CM19LQ Cupos en edu. superior c 3  100%Número de personas 240 240

Proyecto: 150320 16pp4-acceso y permanencia en la educación superior colegio mayor de antioquia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 510 $ 510 $ 510

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 510 $ 510 $ 510

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM20LR Cupos en edu. superior c 4  100%Número de personas 180 180

Proyecto: 150321 16pp5-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%
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Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 241 $ 241 $ 241

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 241 $ 241 $ 241

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM21LS Cupos en edu. superior c 5  100%Número de personas 110 110

Proyecto: 150322 16pp6-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 223 $ 223 $ 223

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 223 $ 223 $ 223

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM22LT Cupos en edu. superior c 6  100%Número de personas 126 126

Proyecto: 150323 16pp7-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 645 $ 645 $ 645

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 645 $ 645 $ 645

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM23LU Cupos en edu. superior c 7  100%Número de personas 177 177

Proyecto: 150324 16pp9-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 395 $ 395 $ 395

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 395 $ 395 $ 395
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM24LV Cupos en edu. superior c 9  100%Número de personas 191 191

Proyecto: 150325 16pp11-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 144 $ 144 $ 144

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 144 $ 144 $ 144

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM25LW Cupos en edu. superior c 11  100%Número de personas 47 47

Proyecto: 150326 16pp12-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 100 $ 100 $ 100

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM26LX Cupos en edu. superior c 12  100%Número de personas 36 36

Proyecto: 150359 16pp13-camino a la educación superior, a través del colegio mayor de antioquia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 87 $ 87 $ 87

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 87 $ 87 $ 87

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM59LY Cupos en edu. superior c 13  100%Número de personas 46 46

Proyecto: 150360 16pp16-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%
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Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 204 $ 204 $ 204

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 204 $ 204 $ 204

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM60LZ Cupos en edu. superior c 16  100%Número de personas 66 66

Proyecto: 150361 16pp60-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 340 $ 340 $ 340

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 340 $ 340 $ 340

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM61AA Cupos en edu. superior c 60  100%Número de personas 144 144

Proyecto: 150362 16pp90-camino hacia la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 62 $ 62 $ 62

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 62 $ 62 $ 62

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM62AB Cupos en edu. superior c 90  100%Número de personas 18 18
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Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Eficiencia
(ejecucionfisica/Ejec Fra) (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.4 Fortalecimiento de la actividad física saludableProyecto PD:

Proyecto: 120327 Fortalecimiento de la actividad física saludable-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  97%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.944 $ 5.233 $ 5.233

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 2.944 $ 5.233 $ 5.233

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN27AB Grupos de adulto mayor atendidos  101%Número 556 560

IN27AC Caminadas dirigidas realizadas  100%Número 75 75

Durante el mes de noviembre se logra cumplir la meta de 75 caminadas conforme a la proyección para el 2016.
5.539  personas se beneficiaron en total con la esta estrategia.

Observación B / S:

IN27AE Ptos activ física pobl adulta funcionand  106%Número 32 34

IN27AF Person atend con activ fisica saludable  90%Número 50.520 45.426

Durante el mes de noviembre se presenta menor participación de los usuarios, factores como la ocupación laboral de la temporada decembrina en el caso de la 
población joven, el cuidado de los nietos, en el caso de los adultos mayores y el aplazamiento de la apertura de 21 puntos de aeróbicos barriales proyectados para 2017.

Observación B / S:

IN27AG Grupos de aeróbicos barriales funcion  91%Número 222 201

Para optimizar el recurso, se estableció un modelo de priorización de la oferta que busca acercarse más a las necesidades reales del territorio. Los resultados del 
modelo, establecen los grupos a atender por comuna, lo cual se materializará en 2017; la razón anterior justifica que no se hayan abierto este año los 21 grupos de 
aeróbicos que faltaban para cumplir la meta.

Observación B / S:

IN27AH Grupos actividad física niños y jóvenes  107%Número 74 79

La ampliación del rango de edad hasta los 17 años, implicó reconfigurar la oferta teniendo en cuenta la disponibilidad de las instituciones educativas. Derivado de este 
ejercicio, se atendieron 5 grupos adicionales para garantizar que los formadores tuvieran asignadas el mismo número de horas.

Observación B / S:

Proyecto: 120328 Ciclovías recreativas, institucionales y barriales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  73%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.802 $ 3.113 $ 3.113

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.802 $ 3.113 $ 3.113

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN28AB Vías activas y saludables funcionando  73%Kilómetro 59 43
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La gestión de los permisos y trámites para la apertura del tramo de Las Palmas está aún en proceso con la Concesión Vial y la Gobernación de Antioquia. Se espera que 
este trayecto esté en funcionamiento el primer trimestre de 2017. Esto redujo la cantidad de kilómetros efectivos.

Observación B / S:

1.1.5.6 Cultura DProyecto PD:

Proyecto: 120198 Promoción y apoyo al deporte asociado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 923 $ 1.118 $ 1.118

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 923 $ 1.118 $ 1.118

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN98AA Organizaciones sect asociados apoyadas  113%Número 120 136

La estipulación de 6 montos de apoyo económico permitió realizar apoyos a mayor cantidad de iniciativas de clubes deportivos. Anteriormente los montos los definían los 
clubes a través de solicitud, y el Inder decídia si aprobaba o no.

Observación B / S:

Proyecto: 120199 Promoción y apoyo al deporte educativo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  94%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.955 $ 3.710 $ 3.710

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 164 $ 164 $ 163

Información FinancieraTotal: $ 3.119 $ 3.875 $ 3.873

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN99AA Personas atendidas  juegos del sect educ  94%Número 50.162 47.188

La atención obtenida fue: Inderescolares 20.777, Indercolegiados 23.122, Universitarios 3.289 
Las actividades educativas de fin de año como refuerzos y recuepraciones de materias dificultaron la participación de muchos estudiantes en eventos de escolares e 
indercolegiados lo cual impidió que se contará con la cobertura esperada.

Observación B / S:

Proyecto: 120200 Promoción y apoyo al deporte comunitario-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.997 $ 6.115 $ 6.115

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 4.769 $ 4.769 $ 4.768

Información FinancieraTotal: $ 8.766 $ 10.885 $ 10.884
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN00AA Person atendid con juegos del sect comun  114%Número 46.747 53.462

El aumento de la población corresponde a la participación que se ha tenido a través de los eventos de ciudad apoyos.Observación B / S:

Proyecto: 120325 Escuelas populares del deporte: formación deportiva para contribuir a la construcción de  tejido social y cultura ciudadana del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  102%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 8.441 $ 12.633 $ 12.633

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 3.021 $ 1.853

Información FinancieraTotal: $ 8.441 $ 15.654 $ 14.486

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN25AC Niños, niñas y jóvenes con talento depor  89%Número 530 473

Proceso con miras al Festival de Festivales “Pony” (segmento poblacional de 6 a 12 años)
Y Proceso de Selecciones Medellín. (Segmento poblacional de 13 a 17 en algunos deportes y otros dentro del segmento poblacional  de 18 a 28 años). En la actualidad 
se atienden 10 disciplinas deportivas.
De los centros de detección y proyección deportiva se seleccionan los deportistas que harán parte de las selecciones Medellín para el Festival de Festivales “Pony” 
(segmento poblacional de 6 a 12 años). Sin embargo, una vez que se informa a los niños y niñas quienes harán parte de las selecciones algunos de los que no son 
elegidos se desmotivan y no continúan en el proceso. Lo anterior explica en gran parte el no mantenimiento de la meta.

Observación B / S:

IN25AD Niños y niñas atend iniciación deportiva  131%Número 15.500 20.274

Para el año 2016 las estrategias de EPD pasaron por una transición, ya que estas se ajustaron y se cambiaron los segmentos de intervención. Inicialmente se estimó 
que sería más la cantidad de usuarios que pasarían de los 12 años y por lo tanto pasarían a la estrategia formación deportiva. Dichos usuarios en la actualidad están 
haciendo parte de la estrategia iniciación la cual atiende niños de 6 a 12 años siendo la edad entre los 11 y 12 años donde más se demandan los servicios.

Observación B / S:

IN25AE Niños y niñas atend formación deportiva  89%Número 12.800 11.347

Esta estrategia cuenta con 33 deportes distribuidos en las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad  para los adolescentes y jóvenes apartir de los 13 a los 17 años. 
Para el año 2016 las estrategias de EPD pasaron por una transición, ya que estas se ajustaron y se cambiaron los segmentos de intervención. Inicialmente se estimó 
que sería más la cantidad de usuarios que pasarían de los 12 años y por lo tanto pasarían a la estrategia formación deportiva. Dichos usuarios en la actualidad están 
haciendo parte de la estrategia iniciación la cual atiende niños de 6 a 12 años siendo la edad entre los 11 y 12 años donde más se demandan los servicios.

Observación B / S:

IN25AG Jóvenes y adultos atend con epd adultos  105%Número 2.700 2.823

Esta estrategia promueve procesos de formación para población adulta mediante la oferta de 15 deportes. Es una estrategia que en la actualidad tiene mucha demanda.Observación B / S:

Proyecto: 120332 Desarrollo del sistema municipal del deporte y la recreación-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  83%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.246 $ 2.546 $ 2.546

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 2.246 $ 2.546 $ 2.546

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN32AF Certificaciones de sist gestion mantenid  50%Número 2 1
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La decisión de no recertificar el SGA fue producto de constatar, en la marcha, la necesidad de alinear el Sistema Gestión Ambiental con el de Calidad y la modelación de 
un cambio de estructura.

Observación B / S:

IN32AL Investigaciones desarrolladas  50%Número 2 1

Se plantearon dos investigaciones en las cuales la segunda requería un nivel de información supeditada al desarrollo de la primera. Por tanto, el tiempo estimado no 
posibilitaba el avance de la segunda. Se define para la primera investigación incluir nuevos elementos de mayor alcance y ajustados al Plan de Desarrollo 2016-2019. Se 
realiza una prueba piloto que validó el ejercicio investigativo.

Observación B / S:

IN32BA Publicación revista connota  100%Número 1 1

IN32BB Activación del micrositio  100%Número 1 1

IN32BC Conformación de redes de trabajo  100%Número 2 2

IN32BD Medición de baterías de indicadores  100%Número 1 1

Proyecto: 120367 Jornada escolar complementaria-deportes-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 694 $ 694

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 733 $ 689

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 1.427 $ 1.383

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.2 En Medellín convive toda la ciudadanía-

Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia

2.2.2.2 AdrenalinaProyecto PD:

Proyecto: 120203 Adrenalina-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  98%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 808 $ 1.277 $ 1.277

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 808 $ 1.277 $ 1.277

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN03AB Iniciativas práctica deportes extremos  100%Número 2 2

Realización de dos eventos: 1.Feria de Nuevas Tendencias realizado en la Unidad Depotiva Atansio Giradot y 2.Adrenalina Urban Bike realizado en la comuna 7Observación B / S:

IN03AC Personas sensibilizad proyect adrenalina  103%Número 638 659

La atención se realizó en las siguientes prácticas: Agility 81, Bike trial 8, Capoeira 90, Freestyle Frisbee 65, Orientación deportiva 76, Parkour 132, Salto doble cuerda 56, 
Skate 75, Slack line 14, Street workout 62

Observación B / S:

IN03AE Grupos escuelas adrenalina funcionando  93%Número 72 67

Una situación de inseguridad presentada con el formador de Agility de la Unidad Deportiva La Ladera generó el cierre de los grupos que trabajan en este lugar y hubo 
dificultades para la reubicación de estos grupos en un lugar apto y con bodega para el almacenamiento de los implementos. 
En Bike Trial se tuvieron que cerrar 4 grupos por el deterioro de las bicicletas las cuales ya no permitian el adecuado desarrollo de las clases, además de generar riesgos 
por su utilización.

Observación B / S:
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Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia

3.2.1.4 Recreando nuestros barrios y corregimientosProyecto PD:

Proyecto: 120331 Promoción de la recreación pública comunitaria en el municipio de medellín. recreandos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.774 $ 6.178 $ 6.178

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.774 $ 6.178 $ 6.178

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN31AA Recreandos funcionando  104%Número 57 59

3.2.1.5 Centros lúdicos formativos para la poblaciónProyecto PD:

Proyecto: 120329 Centros lúdico formativos para la población infantil del municipio de medellín. ludotekas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  92%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 6.777 $ 7.705 $ 7.705

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 6.777 $ 7.705 $ 7.705

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN29AA Ludotekas funcionando  97%Número 73 71

La inauguración de la ludoteka Poblado se posterga para el año 2017. El siguiente punto faltante es la ludoteka de Altavista, la cual tuvo que ser cerrada por condiciones 
de seguridad en la infraestructura. Se reporta al DAGRD y se está pendiente del reporte para mejorarla y poder darle apertura, aún no se tiene fecha prevista.

Observación B / S:

IN29AB Person atendid a traves de las ludotekas  83%Número 36.000 30.007

Esta meta no se cumple porque no se tiene en funcionamiento 2 Ludotekas: Poblado y Altavista. La inauguración de la ludoteka Poblado se posterga para el año 2017. 
El siguiente punto faltante es la ludoteka de Altavista, la cual tuvo que ser cerrada por condiciones de seguridad en la infraestructura. Se reporta al DAGRD y se está 
pendiente del reporte para mejorarla y poder darle apertura, aún no se tiene fecha prevista.

Observación B / S:

IN29AC Pers atend madres gest lact y primer año  92%Número 16.000 14.792

La meta no se cumple debido a la inasistencia de las madres gestantes y lactantes a los encuentros educativos.Observación B / S:

IN29AD Núcleos recreativos funcionando  95%Número 21 20

La oferta en la comuna 12 ha sido muy difícil de posicionar, puesto que no se cuenta con un espacio físico y se debe prestar el servicio de manera itinerante. El formador 
de este punto prescindió de la prestación del servicio y se evaluó la contratación de este profesional y no se realizará, debido al poco tiempo faltante para terminar el 
año, ademas, a los cambios que se tendrán en la estrategia para el siguiente año. Se buscó optimizar el recurso.

Observación B / S:

Programa: 3.2.5 - Atención e inclusión social para el habitante de calle
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3.2.5.4 Intervención deportiva, recreativa y de actividad física para la población en riesgo socialProyecto PD:

Proyecto: 120330 Intervención deportiva y recreativa con población de y en situación de calle, víctima y en situación de desplazamiento y carcelaria del municipio de medellín. mientras volvemos a casa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  97%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 656 $ 1.034 $ 1.034

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 656 $ 1.034 $ 1.034

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN30AA Puntos de atención  poblacion de cárcel  100%Número 5 5

IN30AB Puntos de atención poblacion de calle  92%Número 26 24

Esta meta no fue cumplida, dado que algunas instituciones que no cumplen los requisitos para Bienestar Familiar y la Secreatría de Inclusión Social, Familia y Derechos 
Humanos debieron cerrar, de esta manera la meta planeada fue afectada. Las instituciones son: Fundación Hogar la Alegría en San Antonio de Prado y Corporación 
Creser Internado Consumo en La Candelaria - Comuna 10

Observación B / S:

IN30AC Ptos de atención  poblacion  desplazada  183%Número 6 11

En el momento se está revisando en conjunto con la Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas la continuidad de 5 puntos dado que ya no son considerados 
como asentamientos de población desplazada.

Observación B / S:

Programa: 3.2.7 - Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad

3.2.7.3 Deporte sin límitesProyecto PD:

Proyecto: 120326 Atención a población en situación de discapacidad en el municipio de medellín-  deporte sin límites-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  98%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.042 $ 2.347 $ 2.347

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.042 $ 2.347 $ 2.347

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN26AA Grupos de poblac en situación de discapa  100%Número 348 348

La oferta del servicio incluye 29 semilleros deportivos, 43 grupos de actividades acuáticas, 230 grupos de actividad física para personas con diferentes discapacidades, 9 
grupos de formación en porrismo, 1 grupo de habilidades atléticas, 6 grupos de padres de familia y un Centro de promoción de la salud. La intervención se ejecutó  en las 
16 comunas y los 5 corregimientos del municipio de Medellín.

Observación B / S:

IN26AB Personas discapacitadas participando  94%Número 5.000 4.691

Factores como las condiciones del estado del tiempo, la adecuación realizada a la piscina infantil del complejo acuático de la UDAG en las cuales se presta el servicio, y 
la reubicación del Centro de Promoción de la Salud del estadio, incidieron en la disminución de la participación en el último trimestre del año.

Observación B / S:

IN26AC Juegos deport  discapacidad realizado  100%Número 1 1

Los XVI Juegos Deportivos y Recreativos se ejecutaron con la participación de 2.000 personas. Desde el 28 de noviembre hasta el 14 de diciembre se realizaron 
actividades competitivas  y recreativas en Atletismo, Natación, Ajedrez, Boccia, Tenis de Mesa, Tenis de Campo, Patinaje, Ciclismo, Showdown, Porrismo, actividades 
ritmicodanzarias, baloncesto, baloncesto en silla de ruedas, Fútbol y Goalball.

Observación B / S:
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Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.3 Medellín gestiona su paisaje y patrimonio-

Programa: 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana

6.3.1.3 Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativosProyecto PD:

Proyecto: 080329 Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 34.924 $ 27.783 $ 27.783

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.000 $ 2.000 $ 1.823

Información FinancieraTotal: $ 36.924 $ 29.783 $ 29.606

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN29CC Escenarios recrea y deport administrados  100%Número 866 866

IN29CD Escenarios depor y rec manten y adecuad  314%Número 7 22

Contrato Zona 1 - Valor $1.938.140.712-  Contempla la intervención en los siguientes escenarios:
Unidad Deportiva Granizal
Placa polideportiva cubierta Los Tablones
Cancha en arenilla La Encocada
Coliseo Cubierto Manrique La 45
Unidad Deportiva Cincuentenario
Cancha en arenilla Llanaditas
Placa polideportiva Llanaditas
Contrato Zona 2 - Valor $1.784.089.978-  Contempla la intervención en los siguientes escenarios:
Placa polideportiva Divino Niño
Placa polideportiva La Torito
Placa polideportiva León De Greiff
Placa polideportiva Romeral
Unidad Deportiva El Socorro
Unidad Deportiva Antonio Nariño
Placa polideportiva Balmora
Placa polideportiva Caracolí
Contrato Zona 3 - Valor $1.976.651.341-  Contempla la intervención en los siguientes escenarios:
Placa polideportiva Barrio Antioquia 1
Placa polideportiva La Colinita # 2
Placa polideportiva Belén Rincón, Sector El Hueco
Placa polideportiva Buena Vista
Placa polideportiva Barichara # 4
Coliseo cubierto Maria Auxiliadora, San Antonio de Prado
Placa polideportiva y gimnasio al aire libre Divina Eucaristía
Contrato Interventoría - Valor $836.973.810

Observación B / S:

Proyecto: 120201 Unidades de vida articulada-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%
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Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 4.000 $ 0 $ 0

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 4.000 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN01BA Uva dotadas y puestas en funcionamiento  100%Número 2 2

Proyecto: 150482 Adecuación y mantenimiento de los espacios deportivos, recreativos y de actividad física de las unidades de vida articulada-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 6.832 $ 4.832 $ 4.832

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 6.832 $ 4.832 $ 4.832

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN82BA Uva adecuadas y mantenidas  100%Número 4 4

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.4 Fortalecimiento de la actividad física saludableProyecto PD:

Proyecto: 150436 16pp6-aumento de la oferta de actividad física y recreo-deportiva-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 900 $ 900 $ 900

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 900 $ 900 $ 900

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN36CA Personas beneficiadas con pp comuna 6  111%Número 6.906 7.691

Los puntos de atención multiclase de actividad física y puntos de natación estuvieron activos hasta noviembre. En noviembre y diciembre se realizaron las salidas 
recreativas

Observación B / S:
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Proyecto: 150442 16pp12- fortalecimiento del deporte, la recreación y la actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  73%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 710 $ 710 $ 710

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 710 $ 710 $ 710

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN42CA Personas beneficiadas con pp comuna 12  73%Número 5.479 4.002

Los puntos de atención multiclase de actividad física y de Rugby estuvieron activos hasta noviembre. En noviembre y diciembre seiniciaron las justas deportivas y se 
realizaron las salidas recreativas

Observación B / S:

Proyecto: 150448 16pp70-fomento de hábitos de vida saludables-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 400 $ 400 $ 400

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 400 $ 400 $ 400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN48CA Personas beneficiadas con pp comuna 70  115%Número 3.050 3.511

Los puntos de atención multiclase y de discapacidad  de actividad física estuvieron activos hasta noviembre. En noviembre y diciembre se iniciaron las justas deportivas, 
y se realizaron las salidas recreativas y las caminadas

Observación B / S:

Proyecto: 150483 16pp1-implementación del plan de desarrollo deportivo, recreativo y de actividad física con enfoque poblaciónal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 27% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  27%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.024 $ 1.024 $ 1.024

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.024 $ 1.024 $ 1.024

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN83BA Personas beneficiadas con pp comuna 1  27%Número 12.368 3.368

Los puntos de atención de actividad física estuvieron activos hasta noviembre. En noviembre se iniciaron las justas deportivas y se realizaron las salidas recreativasObservación B / S:

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social
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Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia

3.2.1.4 Recreando nuestros barrios y corregimientosProyecto PD:

Proyecto: 150433 16pp3-ampliación de la cobertura de los programas recreativos y deportivos existentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 24% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  24%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 916 $ 916 $ 916

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 916 $ 916 $ 916

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN33CA Personas beneficiadas con pp comuna 3  24%Número 7.656 1.830

En noviembre iniciaron las actividades de justas deportivas.Observación B / S:

Proyecto: 150434 16pp4-participación en actividades recreo-deportivas y de actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 32% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  32%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.193 $ 1.193 $ 1.193

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.193 $ 1.193 $ 1.193

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN34CA Personas beneficiadas con pp comuna 4  32%Número 8.670 2.811

No cuenta con puntos de atención. Las actividades de justas deportivas y caminadas iniciaron en noviembre.Observación B / S:

Proyecto: 150435 16pp5-promoción del deporte, la recreación y la actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 19% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  19%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 793 $ 793 $ 793

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 793 $ 793 $ 793

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN35CA Personas beneficiadas con pp comuna 5  19%Número 8.880 1.679

Los Puntos de atención de actividad física y deporte estuvieron activos hasta noviembre. En noviembre y diciembre se desarrollaron las salidas recreativas.Observación B / S:
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Proyecto: 150437 16pp7-promoción del deporte, la recreación y la actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 49% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  49%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.365 $ 1.365 $ 1.365

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.365 $ 1.365 $ 1.365

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN37CA Personas beneficiadas con pp comuna 7  49%Número 11.050 5.427

Los puntos de atención de multiclase de actividad física y puntos de recreación estuvieron activos hasta noviembre. En noviembre y diciembre iniciaron las justas 
deportivas y las salidas recreativas

Observación B / S:

Proyecto: 150438 16pp8-promoción del deporte, la recreación y la actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  67%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.600 $ 1.600 $ 1.600

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.600 $ 1.600 $ 1.600

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN38CA Personas beneficiadas con pp comuna 8  67%Número 12.060 8.083

Los puntos de atención de adulto mayor, de fitness de actividad física y puntos de recreación estuvieron activos hasta noviembre. En noviembre y diciembre se iniciaron 
las justas deportivas y se realizaron las salidas recreativas

Observación B / S:

Proyecto: 150439 16pp9-promoción del deporte, la recreación y la actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  84%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 921 $ 921 $ 921

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 921 $ 921 $ 921

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN39CA Personas beneficiadas con pp comuna 9  84%Número 7.431 6.264

Los puntos de atención multiclase de actividad física, baloncesto, fútbol y de fútbol de salón estuvieron activos hasta noviembre. En noviembre y diciembre se iniciaron 
las justas deportivas y se realizaron las salidas recreativas

Observación B / S:

Proyecto: 150440 16pp10-fortalecimiento de los procesos deportivos y recreativos-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 31% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  31%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 252 $ 252 $ 252

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 252 $ 252 $ 252

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN40CA Personas beneficiadas con pp comuna 10  31%Número 2.170 663

Los puntos de iniciación y formación deportiva estuvieron activos hasta noviembre. En noviembre y diciembre se iniciaron las justas deportivasObservación B / S:

Proyecto: 150441 16pp11-promoción del deporte, la recreación y la actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  70%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 537 $ 537 $ 537

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 537 $ 537 $ 537

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN41CA Personas beneficiadas con pp comuna 11  70%Número 4.164 2.914

Los puntos de atención multiclase de actividad física y de Fútbol Sala estuvieron activos hasta noviembre. En noviembre y diciembre se iniciaron las justas deportivas, y 
se realizaron las salidas recreativas y las caminadas

Observación B / S:

Proyecto: 150443 16pp13-formación para la vida a traves de la recreación, el deporte y la  actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  98%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 545 $ 545 $ 545

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 545 $ 545 $ 545

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN43CA Personas beneficiadas con pp comuna 13  98%Número 2.760 2.714

Los puntos de atención multiclase de actividad física estuvieron activos hasta noviembre. En noviembre y diciembre se realizaron las salidas recreativasObservación B / S:

Proyecto: 150444 16pp14-promoción del deporte, la recreación y la actvidad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%
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Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 682 $ 682 $ 682

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 682 $ 682 $ 682

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN44CA Personas beneficiadas con pp comuna 14  118%Número 5.047 5.940

Los puntos de atención multiclase y de Yoga de actividad física y de Fútbol Sala estuvieron activos hasta noviembre. En noviembre y diciembre se iniciaron las justas 
deportivas y se realizaron las salidas recreativas

Observación B / S:

Proyecto: 150445 16pp15-promoción del deporte, la recreación y la actvidad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 29% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  29%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 750 $ 750 $ 750

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 750 $ 750 $ 750

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN45CA Personas beneficiadas con pp comuna 15  29%Número 7.801 2.252

Los puntos de atención multiclase estuvieron activos hasta noviembre. En noviembre y diciembre se iniciaron las justas deportivas, y se realizaron las salidas recreativas 
y las caminadas

Observación B / S:

Proyecto: 150446 16pp16-promoción del deporte, la recreación y la actvidad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  61%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 719 $ 719 $ 719

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 719 $ 719 $ 719

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN46CA Personas beneficiadas con pp comuna 16  61%Número 5.832 3.571

Los puntos de atención de Yoga de actividad física estuvieron activos hasta noviembre. En noviembre y diciembre se iniciaron las justas deportivas y se realizaron las 
salidas recreativas

Observación B / S:

Proyecto: 150447 16pp60-promoción del deporte, la recreación y aprovechamiento del tiempo libre con enfoque diferencial-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 8% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  8%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 600 $ 600 $ 600
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Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 600 $ 600 $ 600

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN47CA Personas beneficiadas con pp comuna 60  8%Número 6.439 506

No cuenta con puntos de atención. Las actividades de justas deportivas iniciaron en noviembre y salidas recreativas se realizaron en noviembre y diciembre.Observación B / S:

Proyecto: 150449 16pp80-promoción de la practica del deporte, la recreación y la actividad física saludable-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 36% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  36%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 800 $ 800 $ 800

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 800 $ 800 $ 800

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN49CA Personas beneficiadas con pp comuna 80  36%Número 6.175 2.249

Los puntos de atención multiclase y de discapacidad  de actividad física estuvieron activos hasta noviembre. En noviembre se iniciaron las justas deportivas y las salidas 
recreativas

Observación B / S:

Proyecto: 150450 16pp90-integracion recreativa y deportiva orientada al mejoramiento de la calidad de vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 65% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  65%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 219 $ 219 $ 219

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 219 $ 219 $ 219

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN50CA Personas beneficiadas con pp comuna 90  65%Número 1.200 778

Los puntos de atención multiclase estuvieron activos hasta noviembre. En noviembre se iniciaron las justas deportivasObservación B / S:

Proyecto: 150484 16pp2-promoción del deporte, la recreación y la actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  58%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.101 $ 1.101 $ 1.101

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0
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Información FinancieraTotal: $ 1.101 $ 1.101 $ 1.101

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN84BA Personas beneficiadas con pp comuna 2  58%Número 8.817 5.080

Los puntos de atención de actividad física estuvieron activos hasta noviembre. En noviembre se iniciaron las justas deportivas y se realizaron las salidas recreativasObservación B / S:
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ITM

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Eficiencia
(ejecucionfisica/Ejec Fra) (%)
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 080508 Ampliacion y sostenimiento cobertura-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  103%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 20.472 $ 25.272 $ 25.272

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 1.386 $ 425

Información FinancieraTotal: $ 20.472 $ 26.658 $ 25.697

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT08AA Est. matriculados en ed. superior  99%Número 24.090 23.757

IT08AB Programas con acreditación alta calidad  100%Número 1 1

IT08AN Conve formalizados dllo prog ed superior  100%Número 1 1

4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 080512 Adecuacion de infraestructura física-

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 80 $ 80

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 120 $ 840 $ 821

Información FinancieraTotal: $ 120 $ 920 $ 901

4.1.2.3 Fortalecimiento de la estrategia de educación superior digitalProyecto PD:

Proyecto: 090002 Dotación y aplicación de tic al servicio de los procesos institucionales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  99%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 582 $ 582 $ 582

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 160 $ 1.761 $ 1.760

Información FinancieraTotal: $ 742 $ 2.343 $ 2.342

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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IT02BA Licencias de software  98%Número 420 410

IT02BB Hardware adquirido  100%Número 250 250

IT02BC Bloques cn cablead estructurado renovado  100%Número 2 2

Reto: 4.2 Medellín, camino a la excelencia y la calidad-

Programa: 4.2.4 - Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación

4.2.4.2 Apoyo a la red de laboratorios de investigación científicaProyecto PD:

Proyecto: 080507 Dotación de talleres y laboratorios del ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  101%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 190 $ 190 $ 190

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 27 $ 44 $ 42

Información FinancieraTotal: $ 217 $ 234 $ 232

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT07AA Laboratorios dotados  100%Número 5 5

IT07AB Tallylabs docen ITM adecu infraes física  100%Número 2 2

Proyecto: 110162 Sistema integrado de laboratorios cientificos  parque i-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  105%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 599 $ 599 $ 599

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 100 $ 3.150 $ 2.982

Información FinancieraTotal: $ 699 $ 3.748 $ 3.580

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT62BA Proy investi minima cuantia  financiados  100%Número 30 30

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 150417 16pp1-camino a la educación superior-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  96%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 90 $ 90 $ 90

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 90 $ 90 $ 90

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT17AA Estudiantes matriculados en pp  96%Número 94 90

Proyecto: 150418 16pp2-acceso a la educación superior con recursos del pp para los bachilleres de comunas y corregimientos de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  93%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 60 $ 60 $ 60

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 60 $ 60 $ 60

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT18AA Estudiantes matriculados en pp  93%Número 56 52

Proyecto: 150419 16pp3-camino a la educación superior, a través del instituto tecnológico metropolitano - ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 643 $ 643 $ 643

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 643 $ 643 $ 643

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT19AA Estudiantes matriculados en pp  100%Número 429 429

Proyecto: 150420 16pp4-acceso y permanencia en la educación superior ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 719 $ 719 $ 719

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0
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Información FinancieraTotal: $ 719 $ 719 $ 719

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT20AA Estudiantes matriculados en pp  100%Número 572 572

Proyecto: 150421 16pp5-camino a la educación superior en el ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 273 $ 273 $ 273

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 273 $ 273 $ 273

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT21AA Estudiantes matriculados en pp  100%Número 225 225

Proyecto: 150422 16pp6-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  97%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 246 $ 246 $ 246

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 246 $ 246 $ 246

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT22AA Estudiantes matriculados en pp  97%Número 352 342

Proyecto: 150423 16pp7-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  99%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 779 $ 779 $ 779

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 779 $ 779 $ 779

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT23AA Estudiantes matriculados en pp  99%Número 477 470

Proyecto: 150424 16pp9-camino a la educación superior-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 769 $ 769 $ 769

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 769 $ 769 $ 769

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT24AA Estudiantes matriculados en pp  100%Número 640 640

Proyecto: 150425 16pp11-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 91 $ 91 $ 91

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 91 $ 91 $ 91

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT25AA Estudiantes matriculados en pp  100%Número 125 125

Proyecto: 150426 16pp12-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 100 $ 100 $ 100

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT26AA Estudiantes matriculados en pp  100%Número 94 94

Proyecto: 150427 16pp13-camino a la educación superior ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 454 $ 454 $ 454

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0
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Información FinancieraTotal: $ 454 $ 454 $ 454

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT27AA Estudiantes matriculados en pp  100%Número 327 327

Proyecto: 150428 16pp16-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 617 $ 617 $ 617

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 617 $ 617 $ 617

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT28AA Estudiantes matriculados en pp  100%Número 390 390

Proyecto: 150429 16pp60-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 240 $ 240 $ 240

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 240 $ 240 $ 240

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT29AA Estudiantes matriculados en pp  100%Número 218 218

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

4.4.2.2 Formar y educar en competencias de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado laboralProyecto PD:

Proyecto: 150430 16pp5-formación para el empleo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  93%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 101 $ 101 $ 101

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 101 $ 101 $ 101
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT30BA Atención programas  evaluación y empleo  93%Número 300 280
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Telemedellín

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.1 - Gobierno visible

1.3.1.5 Comunicación informativa, corporativa e institucional dirigida a la ciudadanía y en articulación con el Conglomerado 
Público Municipio de Medellín

Proyecto PD:

Proyecto: 120003 Construcción nueva sede telemedellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  86%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.000 $ 2.000 $ 2.000

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

TM03BA Compra de equipos de cómputo  100%Unidad 10 10

TM03BB Compra de equipos de tv  100%Unidad 20 20

TM03BD Implementación visita guiada  45%Unidad 1 0,45

Actualmente se encuentra en implementación y se tiene proyectado el inicio de actividades para el primer trimstre de 2017. Se presento un retraso en la formalización 
contractual del convenio con una Universidad, la cual es aliado estratégico en la implementación de este centro interactivo de visitantes

Observación B / S:

TM03BE Compra e instalación de aire acondiciona  100%Unidad 50 50

Proyecto: 120364 Fortalecimiento al canal local telemedellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.040 $ 4.040 $ 4.040

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 3.040 $ 4.040 $ 4.040

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

TM64AA Programas de comunicación pública  118%Hora 1.540 1.816

TM64AC Programas informativos y opinión  120%Hora 1.230 1.476

TM64AD Programas de cultura y recreación  102%Horas 1.510 1.537

Proyecto: 120365 Telemedellín en el satélite-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%
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Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 760 $ 760 $ 760

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 760 $ 760 $ 760

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

TM65AA Arrendamiento segmento satelital  100%Meses 12 12
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Pascual Bravo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 120112 Aumento de cobertura en la institución universitaria pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.248 $ 3.722 $ 3.722

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 979 $ 979 $ 979

Información FinancieraTotal: $ 3.226 $ 4.700 $ 4.700

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB12AA Cobertura aumentada en la iupb  101%Número 1.800 1.826

4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 120111 Infraestructura para la iu pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 300 $ 300

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 300 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB11AB Espacios dotados para cobertura con cali  100%Número 4 4

Reto: 4.2 Medellín, camino a la excelencia y la calidad-

Programa: 4.2.4 - Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación

4.2.4.2 Apoyo a la red de laboratorios de investigación científicaProyecto PD:

Proyecto: 130418 Desarrollo y mejoramiento de la cultura investigativa en la iu pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  83%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 475 $ 475 $ 475
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Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 475 $ 475 $ 475

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB18AB Artículos resultados de investigación  260%Número 5 13

PB18AD Ponencias presentadas en eventos  117%Número 12 14

PB18AE Eventos académicos realizados  150%Número 2 3

PB18AF Ediciones de la revista de investigación  100%Número 2 2

PB18AG Proyectos de investigación finalizados  17%Número 6 1

La finalización de los proyectos quedó pendiente debido a las prórrogas solicitadas para la entrega de productos, en especial los relacionados con la publicación de 
artículos en revistas indexadas.

Observación B / S:

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

4.4.2.5 Formación técnica y tecnológica pertinente -Consolidación del sistema de educación terciariaProyecto PD:

Proyecto: 130283 Ampliación,  fortalecimiento y sostenimiento de la escuela de diseño de la institución universitaria pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.330 $ 121 $ 121

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.330 $ 121 $ 121

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB83AC Productos de innovación área de diseño  171%Número 7 12

Proyecto: 150251 Ampliación, fortalecimiento y sostenimiento de la escuela diseño de la iu pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  88%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 909 $ 909

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 0 $ 909 $ 909

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB51AB Espacios adecuados para dllo del diseño  75%Número 4 3

PB51AC Programas en el área del diseño creados  100%Número 1 1
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Reto: 4.5 Medellín innovadora-

Programa: 4.5.4 - Investigación científica y desarrollo tecnológico

4.5.4.2 Internacionalización del sistema de educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 130344 Internacionalización de la educación superior en la iu pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  78% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  86%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 48 $ 48 $ 48

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 62 $ 62 $ 38

Información FinancieraTotal: $ 110 $ 110 $ 86

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB44AA Estudiantes y/o docentes en el exterior  175%Número 8 14

PB44AB Convenios para la movilidad suscritos  33%Número 6 2

En noviembre de 2016, se firmaron dos nuevo convenios de colaboración académica y movilidad con: TROZMER Centro Universitario de la ciudad de Puebla en México  
y la Universidad Autónoma de Sinalóa en México.  Los convenios restantes continúan en trámites para su suscripción.

Observación B / S:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 150367 16pp7-camino a la educación superior en la institución universitaria pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 665 $ 665 $ 665

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 665 $ 665 $ 665

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB67AA Estudiantes comuna 7 con subsidios de pp  214%Número 198 423

Proyecto: 150368 16pp9-camino a la educación superior en la institución universitaria pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%
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Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 491 $ 491 $ 491

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 491 $ 491 $ 491

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB68AA Estudiantes comuna 9 con subsidios de pp  186%Número 152 282

Proyecto: 150369 16pp11-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 25 $ 25 $ 25

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 25 $ 25 $ 25

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB69AA Estudiantes comuna 11 con subsidios pp  400%Número 11 44

Proyecto: 150370 16pp12-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 100 $ 100 $ 100

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB70AA Estudiantes comuna 12 con subsidios de p  147%Número 90 132

Proyecto: 150371 16pp13-camino a la educación superior, a través de la i.e. pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 180 $ 180 $ 180

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 180 $ 180 $ 180
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB71AA Estudiantes comuna 13 con subsidios pp  227%Número 60 136

Proyecto: 150372 16pp60-camino a la educación superior  en la institución universitaria pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 270 $ 270 $ 270

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 270 $ 270 $ 270

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB72AA Estudiantes comuna 60 con subsidios pp  229%Número 68 156

Proyecto: 150373 16pp16-camino a la educación superior en la institución universitaria pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 273 $ 273 $ 273

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 273 $ 273 $ 273

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB73AA Estudiantes comuna 16 con subsidios pp  171%Número 100 171

Proyecto: 150374 16pp1-preuniversitarios para jóvenes y adultos en popular-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 100 $ 100 $ 100

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB74AA Bachilleres beneficiados con preuniversi  113%Número 162 183

Proyecto: 150375 16pp5-preuniversitarios para jóvenes y adultos de castilla-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%
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Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 100 $ 100 $ 100

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB75AA Bachilleres beneficiados con preuniversi  106%Número 162 172

Proyecto: 150376 16pp12-preuniversitarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  56%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 80 $ 80 $ 80

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 80 $ 80 $ 80

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB76AA Bachilleres beneficiados con preuniversi  56%Número 116 65

El curso termino el 8 de octubre, con una deserción del 50% por filtración en el curso de personas de la comuna 13, las cuales no se pudieron adminitir debido a que la 
iniciativa solo contemplaba coberttura para la comuna 12.

Observación B / S:

Proyecto: 150377 16pp1-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 22 $ 22 $ 22

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 22 $ 22 $ 22

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB77BG Estudiantes comuna 1 con subsidios de pp  168%Número 22 37

Proyecto: 150378 16pp3-camino a la educación superior, a través de la i.e. pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 273 $ 273 $ 273

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0
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Información FinancieraTotal: $ 273 $ 273 $ 273

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB78AB Estudiantes comuna 3 con susbsidio de pp  150%Número 124 186

Proyecto: 150379 16pp4-acceso y permanencia en la educación superior pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 450 $ 450 $ 450

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 450 $ 450 $ 450

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB79AA Estudiantes comuna 4 con subsidios de pp  180%Número 142 255

Proyecto: 150380 16pp5-camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 236 $ 236 $ 236

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 236 $ 236 $ 236

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB80AA Estudiantes comuna 5 con becas subsidios  275%Número 60 165

Proyecto: 150381 16pp6-continuidad en programas de educación superior de los estudiantes en el doce de octubre-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 351 $ 351 $ 351

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 351 $ 351 $ 351

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB81AA Estudiantes comuna 6 con subsidios de pp  253%Número 124 314

Página 373 de 408Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2016
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Pascual Bravo



Página 374 de 408Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2016
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Pascual Bravo



Fondo de Valorización de Medellin - FONVAL

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.2 Medellín por una mejor movilidad-

Programa: 5.2.2 - Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad

5.2.2.8 Construir las obras de valorización de la comuna 14Proyecto PD:

Proyecto: 110010 Estudios y diseños para proyectos de valorización-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  79%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 90 $ 90 $ 90

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 90 $ 90 $ 90

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

FV10AJ Ajustes a diseños  79%Porcentaje 100 79,4
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ISVIMED

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.2 En Medellín convive toda la ciudadanía-

Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia

2.2.2.3 Acompañamiento social de proyectos habitacionalesProyecto PD:

Proyecto: 120109 Acompañamiento social a los hogares beneficiarios de los bienes y servicios del isvimed-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.688 $ 2.488 $ 2.488

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 51 $ 51

Información FinancieraTotal: $ 2.688 $ 2.539 $ 2.539

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV09AD Acompañamiento a proyectos vip - vis  100%Porcentaje 100 100

IV09AE Adopción política de inquilinatos  125%Porcentaje 16 20

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.5 Hábitat adecuado para Medellín-

Programa: 6.5.1 - Fortalecimiento al Sistema Municipal Habitacional

6.5.1.2 Revisión y ajuste del Plan Estratégico Habitacional de Medellín - PEHMEDProyecto PD:

Proyecto: 120110 Fortalecimiento al sistema habitacional de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  49%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.800 $ 800 $ 800

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 559 $ 431

Información FinancieraTotal: $ 2.800 $ 1.360 $ 1.231

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV10AG Revisión y ajuste pehmed  44%Porcentaje 9 4

Durante la vigencia se delimitaron las necesidades de actualización del PEHMED, no se realizó el convenio para ejecutar la meta por problemas administrativos de la 
entidad a contratar.

Observación B / S:

Programa: 6.5.2 - Reasentamiento integral de población

6.5.2.1 Reasentamiento de población con soluciones de vivienda definitivaProyecto PD:
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Proyecto: 120107 Asignación de subsidios para vivienda usada en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  109%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.128 $ 1.128 $ 1.128

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 1.010 $ 832

Información FinancieraTotal: $ 1.128 $ 2.138 $ 1.960

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV07AB Subsidios para vivienda usada  168%Número 87 146

6.5.2.3 Arrendamiento temporalProyecto PD:

Proyecto: 120108 Asignación de subsidios para arrendamiento temporal y atención al modelo de vivienda compartida-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  98%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 19.917 $ 17.597 $ 17.597

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 191 $ 163

Información FinancieraTotal: $ 19.917 $ 17.788 $ 17.760

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV08AC Hogares con subsidio para arren temporal  98%Número 4.911 4.828

Programa: 6.5.3 - Gestión de nuevos desarrollos habitacionales de vivienda social

6.5.3.1 Vivienda nuevaProyecto PD:

Proyecto: 120106 Asignación de subsidios y promoción para la adquisición de vivienda nueva en medellin-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  73%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 29.034 $ 23.806 $ 23.806

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 5.545 $ 5.466

Información FinancieraTotal: $ 29.034 $ 29.351 $ 29.273

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV06AD Subsidios para opv asignados  25%Número 16 4
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Se realizaron las resoluciones de asignación de subsidios municipales de vivienda en el proyecto que cumplió con todos los requisitos. La gestión del 2016 se concentró 
en el acompañamiento técnico, social y jurídico a los proyectos de OPV en estado crítico, con miras a la búsqueda de soluciones para su correcta terminación. De igual 
forma se trabajó en la  optimización del procesos y e identificación y tratamiento de los riesgos que han afectado a los proyectos en curso.

Observación B / S:

IV06AE Viviendas nuevas terminadas  65%Número 1.724 1.118

IV06AF Viviendas escrituradas  206%Número 1.390 2.864

IV06AG Viviendas escrituradas por saneamiento p  334%Número 50 167

Programa: 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios

6.5.4.1 Mejoramiento de viviendaProyecto PD:

Proyecto: 120103 Asignación de subsidios a la población desplazada para plan retorno-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 32% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  32%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 980 $ 190 $ 190

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 5 $ 5

Información FinancieraTotal: $ 980 $ 194 $ 194

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV03AB Subsidios de vivienda asignados  64%Número 14 9

IV03AC Mejoramientos de vivienda terminados  31%Número 32 10

Se encuentran en ejecución mejoramientos en el municipio de Alejandría (16) y Granada (16). En el Municpio de Alejadría se presentaron problemas con el operador por 
lo que se gestionó el cambio. En el caso de Granada, la terminación de los mejoramientos depende de los municipios y los operadores.

Observación B / S:

IV03AD Viviendas nuevas terminadas  0%Número 118 0

El Isvimed es cooperante de los proyectos de vivienda nueva, no ejerce la gerencia por lo que la terminación de las obras está supeditada a actores como los municipios, 
los gerentes  integrales y los contratistas. Se ha realizado acompañamiento técnico y social a los municipios, los encargados de la ejecución de las obras y las familias 
beneficiadas.

Observación B / S:

Proyecto: 120104 Mejoramiento y legalización de vivienda de interés social en el municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera :  88% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  75%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 8.128 $ 5.504 $ 5.504

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 6.356 $ 4.937

Información FinancieraTotal: $ 8.128 $ 11.861 $ 10.442

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV04AC Subsidios para mejoramiento asignados  26%Número 224 58

Durante el 2016 la gestión se concentró en el saneamiento del proceso y la culminación de los mejoramientos asignados mediante resoluciones durante 
administraciones anteriores. De igual forma se trabajó en la priorización de la población a partir de bases de datos del déficit, grupos poblacionales y políticas públicas 
que, derivó en la contratación de diagnosticos para la posterior asignación de subsidios.

Observación B / S:

IV04AD Mejoramientos de vivienda terminados  73%Número 1.953 1.435
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IV04AE Reconocimiento de edificaciones  102%Número 750 763

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.5 Hábitat adecuado para Medellín-

Programa: 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios

6.5.4.1 Mejoramiento de viviendaProyecto PD:

Proyecto: 150383 16pp2-mejoramiento de vivienda en santa cruz-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  44%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 400 $ 400 $ 400

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 400 $ 400 $ 400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV83AB Subsidios para mejoramiento asignados  88%Número 34 30

IV83AC Mejoramientos de vivienda terminados  0%Número 34 0

Se realizaron las actividades encaminadas al diagnóstico de la vivienda, la selección del operador y el inicio de obra. Durante el 2017 se continurá con la ejecución de las 
obras

Observación B / S:

Proyecto: 150384 16pp4-mejoramiento de vivienda en aranjuez-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  44%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.163 $ 1.163 $ 1.163

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.163 $ 1.163 $ 1.163

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV84AB Subsidios para mejoramiento asignados  89%Número 99 88

IV84AC Mejoramientos de vivienda terminados  0%Número 99 0

Se realizaron las actividades encaminadas al diagnóstico de la vivienda, la selección del operador y el inicio de obra. Durante el 2017 se continurá con la ejecución de las 
obras

Observación B / S:

Proyecto: 150385 16pp8-mejoramiento de vivienda en villa hermosa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 22% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  22%
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Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.103 $ 1.103 $ 1.103

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.103 $ 1.103 $ 1.103

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV85AB Subsidios para mejoramiento asignados  44%Número 94 41

Se continúa con las actividades de diagnóstico para terminar las metas del proyecto durante el 2017.Observación B / S:

IV85AC Mejoramientos de vivienda terminados  0%Número 94 0

Durante la vigencia la gestión se concentró en el diagnóstico de las viviendas, durante el 2017 se continurá con la ejecución de las obrasObservación B / S:

Proyecto: 150386 16pp80-mejoramiento de vivienda en san antonio de prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  20%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 520 $ 520 $ 520

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 520 $ 520 $ 520

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV86AB Subsidios para mejoramiento asignados  41%Número 44 18

Se continúa con las actividades de diagnóstico para terminar las metas del proyecto durante el 2017.Observación B / S:

IV86AC Mejoramientos de vivienda terminados  0%Número 44 0

Durante la vigencia la gestión se concentró en el diagnóstico de las viviendas, durante el 2017 se continurá con la ejecución de las obrasObservación B / S:

Proyecto: 150387 16pp90-mejoramiento de vivienda en santa elena-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 300 $ 300 $ 300

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 300 $ 300 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV87AB Subsidios para mejoramiento asignados  0%Número 25 0

Durante la vigencia se realizó el proceso de diagnóstico de las viviendas para la emisión de las resoluciones de asignación de subsidiosObservación B / S:

IV87AC Mejoramientos de vivienda terminados  0%Número 25 0

Se realizó el proceso de selección y contratación del operador para la ejecución de los mejoramientos, se continuará con la ejecución de las obras durante el 2017Observación B / S:

Página 385 de 408Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2016
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

ISVIMED



Página 386 de 408Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2016
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

ISVIMED



SAPIENCIA

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Eficiencia
(ejecucionfisica/Ejec Fra) (%)
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 070024 Financiación de educación superior para estudiantes de bajos recursos de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  92%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 36.994 $ 36.994 $ 36.994

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 36.994 $ 36.994 $ 36.994

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS24AA Estud con financ epm para educ superior  92%Número 1.032 947

En la segunda convocatoria se preseleccionaron 1.200 personas y a la fecha han legalizado su crédito 591.Observación B / S:

Proyecto: 080077 Becas mejores bachilleres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  83%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.707 $ 2.707 $ 2.707

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 2.707 $ 2.707 $ 2.707

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS77AA Est beneficiados becas mejores bachiller  83%Número 307 255

Durante la vigencia 255 personas, recibieron el beneficio por su continuidad en el proceso académico.Observación B / S:

Proyecto: 080429 Maestrias y doctorados cofinanciados-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  73%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.590 $ 1.590 $ 1.590

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.590 $ 1.590 $ 1.590
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS29AA  estudbeneficiados programa enlazamundos  73%Número 52 38

Se preseleccionaron 39 beneficiarios, pero 1 de ellos no hizo efectiva la legalización del crédito.Observación B / S:

Proyecto: 130618 Buen tránsito a la educación-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  45%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 316 $ 316 $ 316

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 316 $ 316 $ 316

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS18AA Numero de estudiantes beneficiados  45%Número 40.000 17.872

Para el evento Expo Sapiencia, se pensaba contar con la asistencia de los grados 9°, 10° y 11°; pero debido a problemas por agendas académicas, el resultado no fue el 
esperado.

Observación B / S:

Proyecto: 140104 Programa de formación avanzada-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  50%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 275 $ 275 $ 275

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 275 $ 275 $ 275

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS04BA Numero de docentes beneficiados  50%Número 24 12

Se preseleccionaron 25 posibles beneficiarios, de los cuales 12 presentaron la documentación de acuerdo a los reglamentos del Fondo y además realizaron la 
legalización de la misma.

Observación B / S:

Proyecto: 140390 Extendiendo fronteras educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  52%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 451 $ 451 $ 451

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 451 $ 451 $ 451

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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AS90BA Numero  estud beneficiados programa  52%Número 21 11

Se preseleccionaron 18 posibles beneficiarios, de los cuales 11 presentaron la documentación de acuerdo a los reglamentos del Fondo y además realizaron la 
legalización de la misma.

Observación B / S:

4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 120355 Sinergia- proyecto de integración de las 3 ies-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  71%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.256 $ 1.868 $ 1.868

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 2.256 $ 1.868 $ 1.868

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS55BA Reportes del odes  83%Número 12 10

AS55BB Proyectos hitos ciudades universitarias  0%Número 6 0

Este valor estadístico está asociado al proyecto de ciudadelas universitarias, financiadas con recursos del Fondo Medellín de Ciudad para la Vida. Este fondo fue 
revisado y redistribuido  para el 2017 y aún se está a la espera de la reglamentación respectiva, razón por la cual no se cumplió con la meta para la vigencia.

Observación B / S:

AS55BC Dllo proyectos investigación en sinergia  257%Número 7 18

AS55BD Estrategia de internacionalización 3ies  100%Número 4 4

Proyecto: 130420 Sede agencia sapiencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 361 $ 361 $ 361

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 361 $ 361 $ 361

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS20CA Sede operando  100%Número 1 1

Reto: 4.5 Medellín innovadora-

Programa: 4.5.4 - Investigación científica y desarrollo tecnológico

4.5.4.3 Fondo local para la investigación científica del sistema de educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 080100 Premio alcaldía de medellín para el fomento de la investigación-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%
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Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 266 $ 266 $ 266

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 266 $ 266 $ 266

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS00AA Premios   investigacion científica  100%Número 13 13

Se realizó la premiación y reconocimiento el 04 de diciembre. Este proceso fue desarrollado mediante convenio 117 de 2016 con el CTA.Observación B / S:

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 150453 16pp1-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 500 $ 500 $ 500

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 500 $ 500 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS53AA Estudiantes beneficiados  100%Número 22 22

Proyecto: 150454 16pp2- promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  90%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 944 $ 944 $ 944

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 944 $ 944 $ 944

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS54AA Estudiantes beneficiados  90%Número 42 38

Proyecto: 150455 16pp3-fondo camino a la educación superior-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  88%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 580 $ 580 $ 580

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 580 $ 580 $ 580

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS55CA Estudiantes beneficiados  88%Número 26 23

Proyecto: 150456 16pp4-fondo camino a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 60 $ 60 $ 60

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 60 $ 60 $ 60

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS56AA Estudiantes beneficiados  100%Número 3 3

Proyecto: 150457 16pp5-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 400 $ 400 $ 400

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 400 $ 400 $ 400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS57AA Estudiantes beneficiados  106%Número 18 19

Proyecto: 150458 16pp6-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  85%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 580 $ 580 $ 580

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0
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Información FinancieraTotal: $ 580 $ 580 $ 580

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS58AA Estudiantes beneficiados  85%Número 26 22

Proyecto: 150459 16pp7-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  94%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 410 $ 410 $ 410

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 410 $ 410 $ 410

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS59AA Estudiantes beneficiados  94%Número 16 15

Proyecto: 150460 16pp8-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  83%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 810 $ 810 $ 810

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 810 $ 810 $ 810

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS60AA Estudiantes beneficiados  83%Número 36 30

Proyecto: 150461 16pp10-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 400 $ 400 $ 400

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 400 $ 400 $ 400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS61AA Estudiantes beneficiados  122%Número 18 22

Los recursos de comuna fueron suficientes para beneficiar a cuatro personas más de las planeadas.Observación B / S:
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Proyecto: 150462 16pp11-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  69%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 350 $ 350 $ 350

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 350 $ 350 $ 350

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS62AA Estudiantes beneficiados  69%Número 16 11

Proyecto: 150463 16pp12-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  58%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 750 $ 750 $ 750

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 750 $ 750 $ 750

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS63AA Estudiantes beneficiados  58%Número 33 19

La convocatoria del Fondo camino a la educación superior termina el 8 de febrero, lo que quiere decir que los beneficiarios preseleccionados tienen hasta esta fecha 
para realizar la legalización del crédito condonable, además se implementó la lista de espera para beneficiar a mas personas.

Observación B / S:

Proyecto: 150464 16pp13-camino a la educación superior sapiencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  83%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 400 $ 400 $ 400

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 400 $ 400 $ 400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS64AA Estudiantes beneficiados  83%Número 18 15

Proyecto: 150465 16pp14-camino a la educación superior en el poblado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  73%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.000 $ 1.000 $ 1.000
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Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS65AA Estudiantes beneficiados  73%Número 45 33

Proyecto: 150466 16pp15-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 540 $ 540 $ 540

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 540 $ 540 $ 540

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS66AA Estudiantes beneficiados  104%Número 24 25

Los recursos de comuna fueron suficientes para beneficiar a una persona más de las planeadas.Observación B / S:

Proyecto: 150467 16pp16-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  47%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 416 $ 416 $ 416

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 416 $ 416 $ 416

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS67AA Estudiantes beneficiados  47%Número 19 9

La convocatoria del Fondo camino a la educación superior termina el 8 de febrero, lo que quiere decir que los beneficiarios preseleccionados tienen hasta esta fecha 
para realizar la legalización del crédito condonable, además se implementó la lista de espera para beneficiar a mas personas. Adicionalmente la comuna no priorizó 
recursos para la primera convocatoria lo cual incidió en el número de beneficiarios.

Observación B / S:

Proyecto: 150468 16pp50-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  85%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 450 $ 450 $ 450

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 450 $ 450 $ 450
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS68AA Estudiantes beneficiados  85%Número 20 17

Proyecto: 150469 16pp60-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  91%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 250 $ 250 $ 250

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 250 $ 250 $ 250

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS69AA Estudiantes beneficiados  91%Número 11 10

Proyecto: 150470 16pp70-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  90%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 667 $ 667 $ 667

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 667 $ 667 $ 667

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS70AA Estudiantes beneficiados  90%Número 30 27

Proyecto: 150471 16pp80-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 359 $ 359 $ 359

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 359 $ 359 $ 359

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS71AA Estudiantes beneficiados  100%Número 16 16

Proyecto: 150472 16pp90-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%
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Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 468 $ 468 $ 468

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 468 $ 468 $ 468

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS72AA Estudiantes beneficiados  105%Número 21 22

Los recursos de comuna fueron suficientes para beneficiar a una persona más de las planeadas.Observación B / S:
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Agencia de Alianzas Público Privadas - APP

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Eficiencia
(ejecucionfisica/Ejec Fra) (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.3 - Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos

1.3.3.4 Medellín le apuesta a las APP'sProyecto PD:

Proyecto: 130419 Estructuración de proyectos alianzas público privadas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.425 $ 3.580 $ 3.580

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AP19BC Asesoría en la gestión de proy. de app  97%Porcentaje 100 97,22

 - Se gestionó la prestación de Servicios Profesionales para el apoyo en la asesoría de proyectos de la Agencia APP.Observación B / S:

AP19BF Desarrollo tecnológico de la agencia app  100%Porcentaje 100 100

Se consolidó resultados en:
- Servicios y soporte técnico para los aplicativos: Presupuesto y Tesorería, Contabilidad, Gestión Humana y Nómina, Almacén, y Facturación del software Aries para la 
Agencia APP.
- Adquisición de licencias de software y dispositivos de almacenamiento.
- Equipos de cómputo requeridos para la Agencia APP.
- Equipos de impresión y antivirus.
- Renovación del servicio del sistema integrado de comunicación Google Apps para la Agencia APP.

Observación B / S:

AP19BG Adecuación espacios físicos agencia app  100%Porcentaje 100 100

 - Se realizaron adecuaciones locativas para la ubicación de nuevos puestos de trabajo en la nueva sede de la Agencia APP.Observación B / S:

AP19BH Talleres y programas sobre agencia app  500%Número 2 10

Se ha participado en diez eventos:
- Tertulia Clúster Construcción de la Cámara de Comercio de Medellín, el 05 de abril de 2016 con el tema "Panorama de oportunidades en APP de Infraestructura social".
- Conversatorio Oportunidades para el Sector de la Construcción de Camacol el 11 de mayo de 2016 con el tema "Oportunidades en Alianzas Público Privadas".
- Foro Climate Business Forum 2016 de la IFC el 15 de junio de 2016 con el tema "El futuro de las Ciudades Sostenibles en Latino América y el Caribe".
- Expocamacol del 24 al 27 de Agosto de 2016.
- Talleres de capacitación a entidades territoriales (Bucaramanga, Cali y Barranquilla)
- Taller de capacitación ""El ABC de las APP's" a los Secretarios de Despacho el 27 de septiembre de 2016.
- Taller de capacitación ""El ABC de las APP's" a los equipos técnicos el 27 de septiembre de 2016.
- Taller de capacitación "El ABC de las APP's" al Concejo de Medellín el 28 de septiembre de 2016.
- Conversatorio "APP Sede Secretaría de Movilidad" del 25 al 26 de octubre de 2016.
- Evento "Lanzamiento Proyecto Renovación Junín" el 23 de noviembre de 2016.

Observación B / S:

AP19BI Alianz y/o asocia públi priv promovidas  125%Número 4 5

Se plantea un logro acumulado de 5 de la siguiente manera:
La suma de 4 en todo en el territorio: 
- Inicio de estructuración APP de iniciativa pública para la Renovación de la Sede de Movilidad  
- Presentación y gestión de la APP de iniciativa privada del Parque de Laureles
- Avances de proceso de promoción y acompañamiento para la APP de Iniciativa Pública de Instituciones Educativas.
- Inicio de proceso de promoción y acompañamiento para el Corredor de la 80.
La suma de 1 en el Centro de Medellín:
- Presentación y gestión de la APP de iniciativa privada de Baños públicos

Observación B / S:

AP19BJ Ges trasl terminal sur a centralidad sur  100%Porcentaje 10 10
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Se plantea un logro acumulado de 10% debido a que se logró el diagnóstico actual de la situación, se sostuvieron reuniones para llevar a cabo el proyecto con 
Terminales, el Metro y el Área Metropolitana, donde se decidieron responsables y marco de actuación de cada uno. Se encuentra en proceso de firmas del Convenio 
para aunar esfuerzos.

Observación B / S:

AP19BK Ges conexión bajo el aerop olaya herrera  20%Porcentaje 25 5

Se plantea logro acumulado del 5% debido a que a pesar de aún no completar el proceso de contratación de la estructuración, se realizaron gestiones necesarias previas 
a la misma, como lo son: 
 -  Firma de un convenio interadministrativo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para contar con su apoyo durante la estructuración y ejecución del proyecto.
- Firma de convenio con Secretaría de Infraestructura para aunar esfuerzos
- Elaboración de pliegos de contratación de la estructuración.

Observación B / S:

AP19BL Ges cualifi fachadas de paisaje urbano  100%Porcentaje 100 100

En relación con las áreas de fachadas de paisaje urbano cualificadas en zonas de consolidación:
 - Se realizo el diagnóstico del territorio (flujos, usos, ocupación, áreas de intervención,  áreas de incidencia, inventario arbóreo, identificación de bienes con valor 
patrimonial). 
 - Se continua en Proceso de articulación y definición con las demás dependencias del conglomerado. 
 - Se tiene asignación de recursos para el año 2017

Observación B / S:

AP19BM Ges mej esp púb áre y cor rev estr y eco  100%Porcentaje 100 100

En relación con los espacios públicos mejorados en áreas y corredores de revitalización estratégica y económica:
 - Se realizo el diagnóstico del territorio (flujos, usos, ocupación, áreas de intervención,  áreas de incidencia, inventario arbóreo, identificación de bienes con valor 
patrimonial). 
 - Se continua en Proceso de articulación y definición con las demás dependencias del conglomerado. 
 - Se tiene asignación de recursos para el año 2017

Observación B / S:

AP19BN Ges aprovecha econ espa públi implement  100%Porcentaje 25 25

La implementación del instrumento de aprovechamiento económico continúa su avance:
 - Se construyó el Manual de aprovechamiento del Espacio Público.
 - Se adquirieron las licencias de Software Arc Gis como Sistema de Georreferenciación del Instrumento.
 - Se gestionó la firma de 93 Contratos de Aprovechamiento Económico del Espacio Público.

Observación B / S:

AP19BO Plan maes aprovecha econ publici impleme  85%Porcentaje 10 8,5

Para la implementación del Plan Maestro del Aprovechamiento Económico de la Publicidad:
 - Se gestionó la aprobación del Decreto reglamentario que modifica el Decreto 1683. Esta pendiente de firma.
 - Esta en socialización la norma que daría pie a la formulación del plan maestro de publicidad.

Observación B / S:

AP19BP Ges restauración área interes patrimonia  100%Porcentaje 100 100

Respecto de las áreas de interés patrimonial restauradas:
 - Se firmo el convenio marco del centro, que nos permite realizar convenios específicos. 
 - Se realizó el informe de análisis e identificación de lo propuesto en el decreto 2053 "Por medio del cual se adopta el Macroproyecto para el Área de Intervención 
Estratégica MEDRio, Zona RioCentro y se dictan otras disposiciones.” artículos 413 y siguientes - Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP- Barrio Prado Centro y 
Centro Tradicional.
 - Con asignación de recursos para su estructuración el 2017.

Observación B / S:

AP19BQ Ges mejora fachadas paisaj urbano centro  90%Porcentaje 100 90

Para las áreas de fachadas de paisaje urbano mejoradas en el Centro:
- Se realizo todo el trabajo de socialización y de negociación con los privados. Se tienen 17 privados que están proceso de perfeccionamiento del acuerdo.
 - Se tiene la propuesta de la EDU para la intervención de la primera etapa de Junín, en proceso de negociación y firma de convenio interadministrativo.
 - Se realizó el diagnóstico para la intervención del proyecto consolidación Junín: Parque de Bolívar.
 - Se elaboró la Propuesta de intervención para el proyecto de consolidación Junín: Parque de Bolívar.

Observación B / S:

AP19BR Ges mej esp púb áre cor re est y eco cen  90%Porcentaje 100 90

Con relación a los espacios públicos mejorados en áreas y corredores de revitalización estratégica y económica en el Centro:
- Se finalizó la construcción de la formulación del Proyecto Piloto Junín Etapa I
 - Se realizó el diagnóstico para la intervención del proyecto consolidación Junín: Parque de Bolívar. Análisis de flujos, usos, ocupación, áreas de intervención,  áreas de 
incidencia, inventario arbóreo e identificación de bienes con valor patrimonial del parque de Bolívar. Se tiene una primera propuesta que se estará socializando con la 
mesa de proyectos del centro.
 - En proceso de elaboración de la propuesta de intervención para el proyecto de consolidación Junín: Parque de Bolívar.
 - Se tiene la propuesta de la EDU para la intervención de la primera etapa de Junín, en proceso de negociación y firma de convenio interadministrativo.

Observación B / S:

AP19BS Oportunidades inmobiliarias generadas  100%Número 1 1
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A partir de la evaluación de oportunidades de proyectos inmobiliarios, se analizó el potencial de desarrollo inmobiliario para 76 bienes fiscales del municipio de Medellín 
(ente Central), para proyecto de vivienda VIS y VIP, encontrando viabilidad en 55 predios. Este análisis fue remitido a la Secretaria de Suministros y Servicios y 
posteriormente al ISVIMED, entidad del conglomerado competente para las soluciones de vivienda.

Observación B / S:

AP19BT Proyectos inmobiliarios gestionados  100%Número 1 1

Se realizó análisis técnico, jurídico, financiero y mercadeo para la enajenación estructurada de un bien fiscal del Municipio de Medellín, ubicado en el Sector Nuevo 
Occidente, Centralidad La Aurora, el análisis evidencia potencial de maximización del valor del activo.

Observación B / S:
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Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Eficiencia
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.3 - Memoria para la construcción de la paz

2.3.3.1 Construcción participativa de memorias territorialesProyecto PD:

Proyecto: 150047 Fortalecimiento museo casa de la memoria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 3.000 $ 3.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MM47AA Agendas académ.en clave memoria producid  150%Número 4 6

MM47AB Exposici. y producc.museográficas realiz  120%Número 5 6

MM47AC Participantes de procesos pedagógicos  166%Número 880 1.457

MM47AE Visitantes del museo casa de la memoria  119%Número 14.000 16.599

MM47AF Inv. y construcciones de memoria  100%Número 4 4

MM47AGActores públi.y priv.que participan  100%Número 50 50
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	150474
	150475
	150476
	150477


	2.2.4
	2.2.4.1
	150180

	2.2.4.2
	150118
	150179
	150182
	150208




	3
	3.2
	3.2.1
	3.2.1.1
	140244





	5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	1
	1.1
	1.1.2
	1.1.2.3
	120272




	2
	2.1
	2.1.1
	2.1.1.2
	130574


	2.1.2
	2.1.2.1
	080094
	080099



	2.2
	2.2.2
	2.2.2.1
	140168






	17,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	7
	7.3
	7.3.1
	7.3.1.1
	120298

	7.3.1.2
	120307

	7.3.1.4
	120310


	7.3.2
	7.3.2.1
	120304

	7.3.2.2
	120306


	7.3.3
	7.3.3.1
	120309

	7.3.3.3
	120308
	130464





	3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	7
	7.3
	7.3.2
	7.3.2.1
	150070
	150071
	150072
	150073

	7.3.2.2
	150076
	150432





	5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	7
	7.3
	7.3.1
	7.3.1.4
	140182


	7.3.2
	7.3.2.1
	140367

	7.3.2.2
	130593






	18,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.3
	4.3.1
	4.3.1.1
	140100




	5
	5.1
	5.1.1
	5.1.1.1
	130359



	5.2
	5.2.2
	5.2.2.1
	080155
	090105
	100017
	120047
	120069
	120073
	150452

	5.2.2.10
	140098

	5.2.2.11
	120072

	5.2.2.2
	070060
	110028
	120052
	150121

	5.2.2.3
	120067

	5.2.2.5
	120071

	5.2.2.7
	140073



	5.3
	5.3.2
	5.3.2.1
	160029

	5.3.2.2
	090106

	5.3.2.6
	080194


	5.3.3
	5.3.3.1
	120076

	5.3.3.3
	120057
	130371
	130691
	140115
	140116




	6
	6.2
	6.2.2
	6.2.2.1
	070081
	080495
	080496
	120078
	130368



	6.3
	6.3.1
	6.3.1.2
	120059
	120060


	6.3.2
	6.3.2.4
	120063
	120064



	6.6
	6.6.2
	6.6.2.6
	120053
	130689
	130694





	3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	5
	5.2
	5.2.2
	5.2.2.2
	140149



	5.3
	5.3.3
	5.3.3.3
	130111
	130538
	140082
	140140
	140141
	140142
	140143
	140144
	140145
	140146
	140147
	140150
	140151
	140247
	140248
	140371
	150495
	150496
	150497
	150498
	150499
	150500
	150501
	150502
	150503
	150504
	150505
	150506




	6
	6.3
	6.3.1
	6.3.1.2
	140279



	6.6
	6.6.2
	6.6.2.6
	140148
	140152
	150508
	150509
	150510
	150511
	150512





	4. Proyectos con saldos no Ejecutables
	6
	6.3
	6.3.1
	6.3.1.2
	080153





	5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	5
	5.3
	5.2.2
	5.2.2.2
	130126
	130566
	130572


	5.3.3
	5.3.3.3
	130536
	130537
	130548
	130550
	130554
	140051




	6
	6.3
	6.3.1
	6.3.1.3
	130575



	6.6
	6.6.2
	6.6.2.6
	130569
	130690






	19,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.8
	120082
	120085




	6
	6.3
	6.3.1
	6.3.1.1
	120084




	7
	7.1
	7.1.1
	7.1.1.2
	150050

	7.1.1.5
	120086
	130668
	130669


	7.1.2
	7.1.2.2
	150063

	7.1.2.3
	120083
	120088


	7.1.3
	7.1.3.2
	120080
	130675
	130684
	130696


	7.1.4
	7.1.4.1
	120087

	7.1.4.3
	130672


	7.1.5
	7.1.5.2
	120081


	7.1.6
	7.1.6.1
	120090





	3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.8
	150252
	150258
	150259
	150260
	150262
	150264
	150265
	150268
	150269




	7
	7.1
	7.1.1
	7.1.1.5
	150253
	150254
	150255
	150256
	150257
	150261
	150266
	150267
	150270


	7.1.2
	7.1.2.3
	140268


	7.1.3
	7.1.3.2
	150263





	4. Proyectos con saldos no Ejecutables
	7
	7.1
	7.1.3
	7.1.3.1
	120089





	5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.8
	080278
	140207
	140217
	140219
	140221
	140222
	140223
	140224
	140225
	150051




	7
	7.1
	7.1.1
	7.1.1.1
	080251

	7.1.1.5
	140208
	140210
	140218
	140376


	7.1.3
	7.1.3.2
	130663
	130666
	130683
	130695
	140209
	150053


	7.1.4
	7.1.4.3
	130670






	20,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.3
	120240
	150064




	4
	4.5
	4.5.1
	4.5.1.2
	120157
	120236




	5
	5.2
	5.2.1
	5.2.1.1
	120155



	5.3
	5.3.1
	5.3.1.2
	150221

	5.3.1.6
	110002
	150220


	5.3.3
	5.3.3.2
	150102

	5.3.3.3
	110149


	5.3.4
	5.3.4.1
	110034
	120156

	5.3.4.2
	120152
	120158
	120237
	120238
	120239
	150123





	5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	5
	5.3
	5.3.1
	5.3.1.5
	080428






	21,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.3
	1.3.5
	1.3.5.1
	120263
	120264
	120294




	4
	4.4
	4.4.2
	4.4.2.2
	120244
	120245


	4.4.3
	4.4.3.3
	120246


	4.4.4
	4.4.4.1
	120247
	120249

	4.4.4.2
	120242

	4.4.4.4
	120243

	4.4.4.5
	120235

	4.4.4.8
	130288



	4.5
	4.5.2
	4.5.2.1
	120248

	4.5.2.2
	120254
	120255


	4.5.3
	4.5.3.2
	120256

	4.5.3.3
	150478

	4.5.3.4
	120253
	120258

	4.5.3.5
	120252




	6
	6.6
	6.6.3
	6.6.3.1
	120251
	120260
	130439

	6.6.3.2
	120259

	6.6.3.3
	120261





	3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	2
	2.3
	2.3.4
	2.3.4.3
	150230




	4
	4.4
	4.4.2
	4.4.2.2
	150237
	150239
	150240
	150241
	150242
	150243
	150244
	150245
	150246
	150247
	150248
	150249
	150312


	4.4.4
	4.4.4.4
	150175
	150190
	150191
	150192
	150193
	150194
	150195
	150196
	150197
	150198
	150199
	150200




	6
	6.6
	6.6.3
	6.6.3.1
	150201
	150229
	150250
	150313
	150314
	150315
	150316





	4. Proyectos con saldos no Ejecutables
	2
	2.3
	2.3.4
	2.3.4.3
	040493




	4
	4.5
	4.5.3
	4.5.3.4
	080258





	5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	1
	1.3
	1.3.5
	1.3.5.1
	140117




	4
	4.4
	4.4.2
	4.4.2.2
	130336
	140112
	140162
	140252
	140253
	140254


	4.4.4
	4.4.4.1
	130366

	4.4.4.4
	130285
	130286
	130335
	130337
	130338
	130428
	130430
	130682
	130717
	140159
	140161
	140164
	140228
	140257
	140258
	140259
	140260
	140261
	140262
	140263
	140264
	140377




	6
	6.6
	6.6.3
	6.6.3.1
	140165
	140166
	140167
	140266

	6.6.3.3
	130287
	130340
	130429






	22,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.2
	1.2.3
	1.2.3.2
	120219

	1.2.3.3
	120218



	1.3
	1.3.5
	1.3.5.6
	120222

	1.3.5.8
	030442
	140215




	6
	6.1
	6.1.2
	6.1.2.1
	120167

	6.1.2.2
	120162

	6.1.2.3
	120164


	6.1.4
	6.1.4.1
	120220






	23,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	6
	6.1
	6.1.3
	6.1.3.2
	120117
	130606
	140383

	6.1.3.3
	120154
	150061
	150062



	6.6
	6.6.2
	6.6.2.4
	150060




	7
	7.1
	7.1.4
	7.1.4.2
	120193



	7.2
	7.2.1
	7.2.1.1
	120136

	7.2.1.2
	120288
	120289
	120290

	7.2.1.3
	120287


	7.2.2
	7.2.2.1
	110036

	7.2.2.2
	120223

	7.2.2.4
	040408





	3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	6
	6.6
	6.6.2
	6.6.2.2
	150307
	150308




	7
	7.2
	7.2.1
	7.2.1.3
	150304
	150305





	4. Proyectos con saldos no Ejecutables
	6
	6.1
	6.1.3
	6.1.3.2
	980531





	5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	6
	6.6
	6.6.2
	6.6.2.2
	140113






	24,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.3
	4.3.1
	4.3.1.1
	070002
	130679

	4.3.1.3
	080316






	25,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.1
	4.1.2
	4.1.2.1
	120197

	4.1.2.2
	120196





	3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	4
	4.1
	4.1.2
	4.1.2.1
	150066
	150067
	150317
	150318
	150319
	150320
	150321
	150322
	150323
	150324
	150325
	150326
	150359
	150360
	150361
	150362






	26,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.4
	120327
	120328

	1.1.5.6
	120198
	120199
	120200
	120325
	120332
	120367




	2
	2.2
	2.2.2
	2.2.2.2
	120203




	3
	3.2
	3.2.1
	3.2.1.4
	120331

	3.2.1.5
	120329


	3.2.5
	3.2.5.4
	120330


	3.2.7
	3.2.7.3
	120326




	6
	6.3
	6.3.1
	6.3.1.3
	080329
	120201
	150482





	3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.4
	150436
	150442
	150448
	150483




	3
	3.2
	3.2.1
	3.2.1.4
	150433
	150434
	150435
	150437
	150438
	150439
	150440
	150441
	150443
	150444
	150445
	150446
	150447
	150449
	150450
	150484






	27,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.1
	4.1.2
	4.1.2.1
	080508

	4.1.2.2
	080512

	4.1.2.3
	090002



	4.2
	4.2.4
	4.2.4.2
	080507
	110162





	3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	4
	4.1
	4.1.2
	4.1.2.1
	150417
	150418
	150419
	150420
	150421
	150422
	150423
	150424
	150425
	150426
	150427
	150428
	150429



	4.4
	4.4.2
	4.4.2.2
	150430






	28,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.3
	1.3.1
	1.3.1.5
	120003
	120364
	120365






	29,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.1
	4.1.2
	4.1.2.1
	120112

	4.1.2.2
	120111



	4.2
	4.2.4
	4.2.4.2
	130418



	4.4
	4.4.2
	4.4.2.5
	130283
	150251



	4.5
	4.5.4
	4.5.4.2
	130344





	3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	4
	4.1
	4.1.2
	4.1.2.1
	150367
	150368
	150369
	150370
	150371
	150372
	150373
	150374
	150375
	150376
	150377
	150378
	150379
	150380
	150381






	30,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	5
	5.2
	5.2.2
	5.2.2.8
	110010






	31,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.2
	2.2.2
	2.2.2.3
	120109




	6
	6.5
	6.5.1
	6.5.1.2
	120110


	6.5.2
	6.5.2.1
	120107

	6.5.2.3
	120108


	6.5.3
	6.5.3.1
	120106


	6.5.4
	6.5.4.1
	120103
	120104





	3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	6
	6.5
	6.5.4
	6.5.4.1
	150383
	150384
	150385
	150386
	150387






	32,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.1
	4.1.2
	4.1.2.1
	070024
	080077
	080429
	130618
	140104
	140390

	4.1.2.2
	120355
	130420



	4.5
	4.5.4
	4.5.4.3
	080100





	3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	4
	4.1
	4.1.2
	4.1.2.1
	150453
	150454
	150455
	150456
	150457
	150458
	150459
	150460
	150461
	150462
	150463
	150464
	150465
	150466
	150467
	150468
	150469
	150470
	150471
	150472






	33,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.3
	1.3.3
	1.3.3.4
	130419






	34,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.3
	2.3.3
	2.3.3.1
	150047
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