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Centro Administrativo Municipal (CAM) 

Presentación 

El Plan de Acción es un instrumento gerencial en cuya formulación 

anual se proyectan las metas de producto que se espera obtener 

por cada uno de los proyectos de inversión, acorde con la misión 

de las áreas funcionales y de éstas con las políticas, programas y 

proyectos previstos en cada vigencia, para el cumplimiento del 

Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Medellín cuenta con vos”.  

Teniendo en cuenta que este instrumento presenta en forma 

resumida los productos, bienes y servicios que entregan las 

dependencias y entes descentralizados que hacen parte del 

presupuesto general del Municipio, utilizando un monto de 

recursos asignados durante la anualidad con el fin de lograr los 

respectivos objetivos de los proyectos de inversión, su 

seguimiento se constituye en insumo fundamental para realizar el 

monitoreo de las acciones de cada dependencia y para la toma 

oportuna de decisiones.  

El presente informe comprende el seguimiento al Plan de Acción 

con corte a 31 de Diciembre de 2017 para la Administración 

Central y  la Agencia para la Educación Superior – SAPIENCIA, el 

Colegio Mayor de Antioquia, el Instituto del Deporte y la 

Recreación – INDER, el Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, 

el Tecnológico Pascual Bravo, la Biblioteca Pública Piloto BPP, el 

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED, 

Telemedellín, el Museo Casa de la Memoria y la Agencia para la 

gestión del paisaje, el patrimonio y APP.   

La información que se presenta fue reportada por las 

dependencias y entidades descentralizadas responsables de la 

misma, fue procesada en el módulo de Formulación y Seguimiento 

de Proyectos – Project System en la plataforma corporativa SAP, 

con los productos bienes o servicios, (parciales o definitivos) que 

materializan la ejecución del proyecto durante la vigencia, así 

como la información financiera del mismo que incluye el 

presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ordenación 

presupuestal. 

La Subdirección de Información y Evaluación Estratégica consolidó 

el seguimiento al Plan de Acción cumpliendo los protocolos 

técnicos, a partir de los siguientes datos: 

a.  La información contenida en la formulación ajustada del Plan 

de Acción para el año 2017, en cumplimiento de las disposiciones 

orgánicas vigentes, con base en el Plan de Desarrollo 2016-2019 

“Medellín cuenta con Vos”.   

b. La Ejecución Financiera de los proyectos de la administración 

central, la cual corresponde a las cifras oficiales reportadas por la 

Secretaría de Hacienda y comprende los pagos, facturas y 

compromisos a la fecha de corte e incluye  las transferencias del 

municipio para los establecimientos públicos, en los proyectos 

que reciben transferencias municipales.   

c. La Cantidad Ejecutada: Esta información, es suministrada por 

cada Dependencia de acuerdo con el avance del proyecto durante 

el año. 

d. Observaciones: Son notas que cada Dependencia hace en la 

medida en que considera debe hacer claridad sobre los valores 

reportados o los proyectos en general. 
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Con base en los datos anteriores, se calculó la eficacia de los 

productos y la síntesis de los Proyectos, la cual incluye eficacia, 

ejecución Financiera y eficiencia. 

 Los datos que se presentan en el reporte son: 

 

Campo Descripción 

Nombre de la 

Dependencia 

Nombre de la Secretaria o Ente 

Descentralizado 

Proyectos de 

Iniciativas 

Institucionales 

Proyectos de Inversión que se formulan 

para el cumplimiento de las metas 

establecidas.   

Dimensión Código y nombre de la Dimensión del 

Plan de Desarrollo al cual pertenece el 

proyecto de inversión 

Reto Código y nombre del Reto del Plan de 

Desarrollo al cual pertenece el Proyecto 

de Inversión 

Programa Código y nombre del programa del Plan 

de Desarrollo al cual pertenece el 

Proyecto de Inversión 

Proyecto PD Código y nombre del Proyecto del Plan de 

Desarrollo al cual pertenece el Proyecto 

de Inversión 

Código del 

Proyecto  

Código del Proyecto según su registro en 

el banco de programas y proyectos (Bpin) 

Nombre del 

Proyecto 

Nombre del Proyecto (Abreviado a 40 

caracteres, por requerimiento del 

sistema SAP) 

Información 

Financiera 

Corresponde con información  a la fecha 

de corte, expresada en millones de pesos 

Presupuesto 

Inicial  

Corresponde al presupuesto inicial de la 

vigencia, aprobado por el Concejo, 

expresado en millones de Pesos (POAI 

2017)  

Presupuesto 

Ajustado  

Corresponde al presupuesto final del 

Proyecto de inversión. 

Ejec. Financiera Presupuesto Ejecutado del Proyecto 

(Pagos y Facturas).  

Nombre y Código 

de los 

Productos/biene

s/servicios 

Código asignado a cada uno de los 

productos, bienes o servicios del 

proyecto (Se utilizan dos letras iniciales 

que hace referencia a la dependencia, los 

dos últimos números consecutivos del 

proyecto más dos letras aleatorias. 

Unidad de 

Medida 

Unidad utilizada para cuantificar el bien o 

servicio 

Cantidad 

Planeada 

Cantidad programada para ser ejecutada 

durante el año, para el bien o servicio 

Cantidad 

Ejecutada 

Avance reportado por la dependencia 

responsable, para el producto, bien o 

servicio. 

Eficacia Producto Relación, expresada en porcentaje, entre 

la cantidad ejecutada y la cantidad 

planeada 

Observación B/S  Información del bien o servicio que 

complementa las cifras programadas 

(opcional) 
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Observación 

Proyecto 

Información que complementa las cifras 

presentadas de cada proyecto (opcional) 

Síntesis Proyecto Sección que Muestra la información 

financiera del proyecto.  

Eficacia Valor promedio de las eficacias de los 

productos del proyecto, expresado en 

porcentaje.  

Para su cálculo, las eficacias de productos 

mayores al 100% se toman como 100%, 

con el fin de no generar distorsiones en 

los resultados 

Ejec. Financiera Relación expresada en porcentaje, entre 

la ejecución financiera y el presupuesto 

ajustado del proyecto. 

Proyectos de 

Presupuesto 

Participativo  

Son aquellos proyectos de iniciativa de 

las comunidades, priorizados en el 

proceso de planeación local y 

presupuesto participativo. 

Proyectos con 

saldos no 

ejecutables 

Corresponde a los saldos de los 

proyectos de destinación específica no 

ejecutables, pero que deben aparecer en 

el presupuesto hasta tanto los contratos 

o convenios se liquiden y los saldos sean 

reintegrados. 

Proyectos con 

ejecución de 

Son aquellos proyectos cuyo 

presupuesto corresponde a ajustes o 

saldos (vigencia 

anterior) 

reservas con productos reportados en la 

vigencia anterior. 

Eficiencia Relación entre la ejecución física 

(eficacia) y la ejecución financiera, bien 

sea a nivel de proyecto, a nivel de 

dependencias o a nivel de la alcaldía en 

general. 

 

El presente informe de seguimiento se publica en la página web 

del Municipio de Medellín www.medellin.gov.co y se remite a las 

agendas de control.   

 



 



Avance Físico y Financiero del Plan de Acción Consolidado
de la Administración Central y los Establecimientos Públicos
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Secretaría Privada

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.1 - Gobierno visible

1.3.1.1 Alcaldía en el territorioProyecto PD:

Proyecto: 160376 Fortalecimiento de la alcaldía en el territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.055 $ 2.408 $ 2.395

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PV76AA Encuentros del alcalde en territorio  120%Número 50 60
se fortalece la estrategía de los recorridos y encuentros del Alcalde con la ciudadanía en el territorio, liderando la articulación con las demás dependencias de la 
entidad y mejorando la presencial institucional en los barrios, comunas y corregimientos

Observación B / S:

PV76AB Socialización de gestión pública  120%Número 50 60
Socializaciones de contenidos a la Ciudadanía sobre los programas, proyectos e intervenciones en el territorio para acercar la información de la gestión a la 
población a través de los recorridos y encuentros con la Ciudadanía

Observación B / S:

PV76AC Atención y gestión de solicitudes  100%Número 500 500
Solicitudes, comentarios, aportes, observaciones realizados en los recorridos y encuentros con la ciudadanía.Observación B / S:

PV76AD Medición de percepción  0%Número 1 0
Al fortalecerse la estrategia de incrementar el número de recorridos y encuentros del Alcalde con la ciudadanía en el territorio, durante el periodo evaluado y 
basado en el nivel de medición que arrojó la encuesta de percepción ciudadana, Medellín como vamos 2017, a la evaluación ciudadana del Alcalde de Medellín, 
Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, se omite la realización de esta encuesta.

Observación B / S:

PV76AE Fortalecimiento desp. alcalde y privada  100%% 100 100
A través del apoyo técnico la Secretaría Privada y el despacho Alcalde fortalecen la presencia institucional, el relacionamiento con gremios, la implementación de 
la estrategia de relaciones públicas y protocolo.

Observación B / S:

1.3.1.4 Gobernabilidad del conglomerado públicoProyecto PD:

Proyecto: 160387 Fortalecimiento de la gobernabilidad del conglomerado público-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 290 $ 279 $ 279

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PV87AA Revisión y ajuste manuales de gestión  85%% 100 85
Se efectuaron las etapas de revisión, actualización y ajuste de los 6 manuales de gestión:1.Gobierno Corporativo.2.Gestión Financiera.3. Ambientes de Control. 4. 
Gobernanza de las Comunicaciones.5. Direccionamiento Jurídico 6. Planeación y gestión.Producto de la revisión de los Manuales vigentes y de la normativa se 
proyectó la propuesta del Manual Planeación Estratégica Institucional

Observación B / S:

PV87AB Operatización de los manuales de gestión  83%% 30 25
Consolidado del avance de implementación de los manuales de gestión por parte de las dependencias responsables, acciones, directrices, políticas, lineamientos 
impartidos por las dependencias responsables al Conglomerado Público

Observación B / S:

PV87AC Eventos sensibilización,formación,cultur  100%Número 5 5
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los Eventos de Sensibilización, Formación y Cultura en temas relacionados con Gobierno Corporativo y Conglomerado Público fortalece la capacidad de respuesta 
de las entidades para mejorar los procesos, procedimientos y responsabilidades que de acuerdo a la normativa son obligación de las entidades descentralizadas 
del Municipio de Medellín.

Observación B / S:

PV87AE Plataforma tecnológica gobierno corp.  100%% 100 100
herramienta tecnológica para Gobierno Corporativo y Conglomerado Público para implementar en las entidades descentralizadas y en el nivel central.Observación B / S:

PV87AF Lineamientos estratégicos gobierno corp.  100%% 100 100
Coordinación de la representación del Municipio en las Asambleas ordinarias de las entidades descentralizadas.Designación de miembros de junta y/o consejo 
directivo en las entidades descen.Diseño y aplicación de encuesta a los miembros de junta y/o consejo directivo, gerentes y directores del Conglomerado Público 
para definir las necesidades de formación y capacitación que fortalezcan el modelo.

Observación B / S:

PV87AG Mediciones del modelo conglomerado  100%% 100 100
Dentro del Proceso de revisión, ajuste y actualización de los pilares de gestión se contempla un numeral dedicado a indicadores. Se construyeron los 
requerimientos para el desarrollo Módulo de reportes en la plataforma tecnologica.

Observación B / S:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
1.3.1.4 Gobernabilidad del conglomerado públicoProyecto PD:

Proyecto: 120360 Administración de información  corporativa de entes descentralizados-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5 $ 5
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Secretaría de Comunicaciones

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.1 - Gestión de la cultura ciudadana

1.1.1.3 Comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 160399 Difusión de la comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 799 $ 773

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO99AA Programa de tv comunitario  100%Número 40 40

CO99AB Estrategia de redes comunitaria  100%% 100 100

CO99AC Estrategia de dialogos territoriales  100%% 100 100

CO99AD Estrate de apoyo y fortal en territorio  100%% 100 100

Reto: 1.2 Medellín participativa-

Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

1.2.1.6 Medios ciudadanos para la interacción y movilización socialProyecto PD:

Proyecto: 160400 Desarrollo de medios ciudadanos para la interacción y movilización social-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 800 $ 800

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO00AA Documento de caracterización de medios  100%Número 1 1

CO00AB Documento formulación politica pública  100%Número 1 1
En el mes de diciembre de 2017 con el apoyo de la Universidad EAFIT se realizó la formulación y validación del documento base que contendrá la Política Pública 
de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de Medellín, según las directrices del Acuerdo 073 de 2013 y el Plan de Desarrollo Municipal 
de Medellín 2016-2019.

Observación B / S:

CO00AC Medición de audiencia de medios  75%% 100 75
En el marco del convenio con EAFIT, se ralizaron encuentas para identificar la incidencia de los medios de comunicación objeto de la política sobre sus 
audiencias. Según el resultado de estas se planteó una metodologia a implementar en el año 2018 con mediciónes de mayores alcances,que se realizará en 
coordinacion con el equipo de Comunicación Pública de la Alcaldía y con el apoyo de un asociado.

Observación B / S:

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.1 - Gobierno visible

1.3.1.5 Comunicación informativa, corporativa e institucional dirigida a la ciudadanía y en articulación con el Conglomerado 
Público Municipio de Medellín

Proyecto PD:

Proyecto: 160401 Divulgación de las estrategias de comunicaciones-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  108%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.400 $ 20.266 $ 18.731

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO01AA Estrategia apoyo gobern comunica publica  100%% 100 100

CO01AB Estrate eventos y posicionamie de marca  100%% 100 100

CO01AC Programas de tv y radio  institucional  100%Meses 11 11

CO01AD Estrategia de comunicación pública  100%% 100 100

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.1 - Gestión de la cultura ciudadana

1.1.1.3 Comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 160665 17pp99-difusión de la comunicación para la movilización-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.931 $ 2.000 $ 1.850

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO65DA Sitios web actualizados  93%Número 14 13

CO65DB Procesos comunicacionales fortalecidos  100%Número 15 15

CO65DC Horas de capacitación  100%Número 195 195

CO65DD Medios impresos comunitarios  95%Número 91 86

CO65DE Producción audiovisual  92%Número 60 55

CO65DF Programa de radio  100%Número 257 257

CO65DG Estratagia apoyo fortalecimiento territo  100%Número 1 1

Reto: 1.2 Medellín participativa-

Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

1.2.1.6 Medios ciudadanos para la interacción y movilización socialProyecto PD:

Proyecto: 150105 16pp1-fortalecimiento y apoyo al proceso de cultura en popular-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 27 $ 27

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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CO05AA Produccion audiovisual  100%min 8 8

CO05AC Diplomado en produccion audiovisual  100%Horas 120 120

CO05AD Programacion programa radial  100%Horas 200 200

CO05AE Produccion programacion  100%Horas 20 20

CO05AF Capacitacion en radio  100%Horas 4 4

Proyecto: 150108 16pp4-fortalecimiento y apoyo al proceso de comunicaciones-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 82 $ 82

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO08AA Produccion ediciones periodico comunitar  100%Número 3 3

Proyecto: 150109 16pp5-fortalecimiento a los procesos de comunicación en castilla-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 21 $ 21

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO09AA Produ e impresión periodico com castilla  100%Número 2 2

Proyecto: 150119 16pp14-periódico comunitario-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 22 $ 22

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO19AB Ediciones del periodico comunitario  100%Número 3 3

Proyecto: 150122 16pp15-fortalecimiento de procesos de comunicación comunitaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 23 $ 22

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO22AA Taller para el trabajo en red  100%Horas 20 20

CO22AB Taller procesos comunitarios  100%Horas 20 20

Proyecto: 150167 16pp50-fortalecimiento a medios y procesos de comunicación en san sebastián de palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 22 $ 22

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO67AA Ediciones periodico la nota  100%Número 4 4

CO67AB La nota franja radial  100%Programa 27 27

CO67AE Carteleras informacion veredales  100%Número 4 4

CO67AF Notas periodicticas para carteleras  100%Número 12 12

Proyecto: 150473 16pp13-comunicaciones para las víctimas del conflicto-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 2

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO73AC Video  100%Número 1 1

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
1.2.1.6 Medios ciudadanos para la interacción y movilización socialProyecto PD:

Proyecto: 150104 16pp1-fortalecimiento y apoyo al proceso de comunicaciones en popular-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 25 $ 25

Proyecto: 150106 16pp2-fortalecimiento y apoyo al proceso de comunicaciones en santa cruz-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 32 $ 32

Proyecto: 150107 16pp3-fortalecimiento y apoyo al proceso de comunicaciones en manrique-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 18 $ 18

Proyecto: 150110 16pp6-fortalecimiento al sistema de comunicación en doce de octubre-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6 $ 6

Proyecto: 150111 16pp7-articulación de procesos de comunicación en robledo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 15 $ 15

Proyecto: 150112 16pp8-comunicación para la integración en villa hermosa-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 150113 16pp9-fortalecimiento a medios y procesos de comunicación en buenos aires-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 13 $ 13

Proyecto: 150114 16pp10-fortalecimiento a medios y procesos de comunicación en la candelaria-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 15 $ 15

Proyecto: 150116 16pp11-fortalecimiento de los sistemas de comunicación para la convivencia , la participación y el reconocimiento de la ciudadania en laureles estadio-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 16 $ 16

Proyecto: 150117 16pp12-periodismo comunitario para la movilización-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4 $ 4

Proyecto: 150168 16pp60-apoyo y fortalecimiento a los  proceso de comunicación en san cristóbal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 12 $ 12

Proyecto: 150169 16pp70-escuela corregimental de comunicaciones-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 7 $ 7

Proyecto: 150171 16pp80-fortalecimiento a medios y procesos de comunicación en san antonio de prado-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 54 $ 54

Proyecto: 150172 16pp90-fortalecimiento a los procesos de comunicación en santa elena-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 2

Proyecto: 150355 16pp13-fortalecimiento de la red de medios en san javier-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6 $ 6

1.3.1.5 Comunicación informativa, corporativa e institucional dirigida a la ciudadanía y en articulación con el Conglomerado 
Público Municipio de Medellín

Proyecto PD:

Proyecto: 080527 Diseño y desarrollo de polít-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 15 $ 0

Proyecto: 120361 Comunicación organizacional para la gestión de lo público-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 25 $ 18

Proyecto: 120362 Estrategias de comunicación política para la democracia participativa-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 163 $ 154
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Secretaría de Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017
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               Ordenado
(Pagos + Facturas)
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.1 - Gobierno visible

1.3.1.3 Proyecto social lucha contra la corrupciónProyecto PD:

Proyecto: 160367 Prevención de la lucha contra la corrupción-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  107%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 68 $ 65 $ 61

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

EV67AA Auditorias a la vista realizadas  100%Eventos 1 1

Programa: 1.3.2 - Transparencia como modelo de gestión

1.3.2.3 Medellín, incluido en el Indice de Transparencia de grandes ciudadesProyecto PD:

Proyecto: 160369 Identificación de medellín, en el índice de transparencia de grandes ciudades-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 110 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

EV69AA Metodología realizada  0%Número 1 0
La metodología no podrá realizarse en esta vigencia, ya que la Corporación Transparencia por Colombia manifestó no haberla incluido en su plan de gestión.Observación B / S:

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva

1.3.4.1 Comprometidos con la integralidad del serProyecto PD:

Proyecto: 160370 Desarrollo de buenas prácticas de transparencia y autocontrol en los servidores públicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  42% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  239%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 45 $ 53 $ 22

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

EV70AB Campañas de sensibilización realizadas  100%Número 1 1

EV70AC Libro publicado  100%Número 1 1

1.3.4.2 Realizar procesos integrales de evaluación institucional que permitan mejorar la gestiónProyecto PD:

Proyecto: 120192 Transparencia administrativa, una realidad en la gestión administrativa-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6 $ 6

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

EV92BF Distintivo auditores para campo  100%Número 25 25

Proyecto: 160372 Desarrollo de procesos integrales de evaluación institucional que permitan mejorar la gestión-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  110%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 570 $ 651 $ 590

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

EV72AA Plan de auditorias desarrolladas  100%% 100 100

1.3.4.6 Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobiernoProyecto PD:

Proyecto: 160371 Administración y automatización de procesos de control interno-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 57 $ 57 $ 57

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

EV71AA Proceso sistematizada  100%Número 1 1
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Secretaría Hacienda

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.3 - Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos

1.3.3.1 Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de MedellínProyecto PD:

Proyecto: 160129 Implementación de estrategias para la gestión de recursos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.335 $ 3.774 $ 3.675

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA29AD Modelo oferta institucional implementado  100%Unidad 1 1

HA29AF Marco fiscal mediano plazo ajustado  100%Unidad 1 1

HA29AG Plan financiero elaborado  100%Unidad 1 1

HA29AN Presupuesto elaborado  100%Unidad 1 1

Proyecto: 160428 Aportes asocapitales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 52 $ 52 $ 52

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA28AD Aportes asocapitales  100%Mill pesos 52 52

Proyecto: 160429 Administración de la información contable del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.157 $ 1.491 $ 1.467

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA29AA Estados financieros consolidados  100%Número 5 5

HA29AC Cuentas depuradas  102%% 95 97
Partidas depuradas de enero a diciembre 229.430 del total de 236.388 (Incluye 44.201 partidas del contrato 4600064615 (enero y febrero de 2017) y 192.187 
partidas del contrato 4600069812). Pendiente 6.958 para realizar hasta el 21 de enero de 2018, según minuta de ampliación N° 1 al contrato 4600069812 de 2017.

Observación B / S:

HA29AE Órdenes de pago revisadas según demanda  100%% 100 100

HA29BA Capacitaciones y conceptos  100%% 100 100

Proyecto: 160430 Implementación normas internacionales de contabilidad para el sector público-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera :  72% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  115%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 853 $ 616

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA30AA Planos empresariales  98%% 100 98

HA30AB Capacitaciones  100%Número 4 4

HA30AC Modelos financieros  65%% 100 65
Se elaboró modelo (plantillas) para el cálculo de deterioro de activos no financieros. Se elaboró modelo para cálculo de deterioro de préstamos por cobrar y 
cuentas por cobrar de rentas varias (pendiente de socialización). Se está desarrollando el modelo de deterioro de Industria y Comercio, y para el caso de impuesto 
predial no se ha suministrado la información por parte de las áreas encargadas.

Observación B / S:

HA30AE Parametrización de la plataforma sap  71%% 100 71,3
Las parametrizaciones se realizaron en ambiente Sanbox. Se inició el paso a productivo.Observación B / S:

HA30AF Manual políticas contab aproba/sensibili  100%% 100 100

HA30AG Pruebas funcionales  63%% 100 63,2
Las pruebas en ambiente Sanbox fueron cerradas y continúan en ambiente de calidad, previo al paso a productivo. Se realizaron pruebas para el registro contable 
de provisiones, préstamos por pagar, beneficios a empleados, efectivo, inversiones de administración de liquidez. Las pruebas restantes se realizarán a medida 
que se parametrice el sistema SAP.

Observación B / S:

1.3.3.2 Gestión y control de los ingresos municipalesProyecto PD:

Proyecto: 160390 Fortalecimiento  de la gestión y control en la administración, fiscalización y liquidación de los ingresos tributarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.615 $ 13.880 $ 13.784

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA90AR Plan de procesamiento de declaraciones  100%% 100 100

HA90AS Apoyo en el alcance jurídico tributario  100%% 100 100

HA90AT Actualización de la cuenta corriente tri  100%% 100 100

HA90AV Plan de control a contribuyentes con índ  100%% 100 100

HA90AW Servicio de regsitro de novedades e insc  100%% 100 100

HA90AX Canales de información y sensibilización  100%Número 3 3

HA90AY Proyectos e implementaciones en el siste  19%Número 21 4
La cantidad planeada se definió para ejecutarse con recursos del proyecto 160390, pero se realizó una adición presupuestal a un proyecto de Inversión de la 
Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información y por tanto desde allí se viene ejecutando los proyectos de este indicado. Por lo anterior, la cantidad 
planeada y la ejecutada debe ser 0 en el proyecto 160390.

Observación B / S:

HA90AZ Apoy gest titulos ejecut cobro realizado  100%% 100 100

1.3.3.3 Normalización de la cartera morosa del municipio de MedellínProyecto PD:

Proyecto: 160433 Administración de excedentes de liquidez-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  107%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 223 $ 229 $ 214
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA33BB Rendimimientos financieros  131%Número 51.428.571.430 67.427.427.615

Proyecto: 160434 Normalización de la cartera morosa del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.595 $ 14.965 $ 14.244

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA34AA Cartera normalizada resoluci proyectadas  185%Número 5.926 10.949

HA34AB Cartera recuperada  114%Mill pesos 118.128 134.799

HA34AR Procesos depurados y con controles  100%% 55 55

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva

1.3.4.6 Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobiernoProyecto PD:

Proyecto: 160501 Administración documental masiva hacienda pública-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 746 $ 1.185 $ 1.178

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA01BC Almacenaje y custodia de archivos  100%% 100 100

HA01BD Valoración documental  100%% 100 100

HA01BE Digitalización de imágenes  100%Número 1.598.251 1.598.251

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.3 Medellín se construye desde el arte y la cultura-

Programa: 4.3.2 - Movilización por la cultura

4.3.2.2 Fortalecimiento del Museo de AntioquiaProyecto PD:

Proyecto: 010135 Museo de antioquia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 528 $ 500 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA35AA Pago cuota adqui.inmueble vigencia futur  95%Mill pesos 528 500

Reto: 4.5 Medellín innovadora-
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Programa: 4.5.3 - Internacionalización

4.5.3.3 Fondo local para la investigación científica del sistema de educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 170037 Adquisición acciones plaza mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.498 $ 1.498

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA37AB Adquisición de acciones  100%Número 954.139 954.139

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.1 Medellín se integra con la región, el Área Metropolitana y la Nación-

Programa: 5.1.1 - Gestión de planes regionales y metropolitanos

5.1.1.2 Túnel de OccidenteProyecto PD:

Proyecto: 001806 Túnel de occidente (convenio)-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.567 $ 208 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA06AA Aportes tunel occidente vigencia futura  0%Mill pesos 3.567 0
Mediante Decreto No. 0897 de octubre 25 de 2017, presenta reducción de recursos por $3.101.521.349 con destino a ISVIMEDy reducción por $465.478.651 en 
agosto 18.Presenta contracrédito por $465.478.651.

Observación B / S:

Reto: 5.3 Medellín gestiona sus sistemas de movilidad-

Programa: 5.3.1 - Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público

5.3.1.1 Mejorar el Sistema de Transporte Masivo del Área Metropolitana (Apoyo Plan Maestro SITVA)Proyecto PD:

Proyecto: 040320 Acuerdo metro-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 55.925 $ 56.265 $ 56.207

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA20AA Pago acuerdo metro  101%Mill pesos 55.925 56.207
Mediante Decreto No. 1151 de diciembre 27 de 2017, presenta adición de recursos por $282.008.287 por concepto de sobreejecución Sobretasa a la Gasolina.Observación B / S:

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.2 Proyectos Integrales para Medellín-
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Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos

6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos IntegralesProyecto PD:

Proyecto: 160431 Administración de obligaciones urbanísticas – decreto 2167 de 2014-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 28.968 $ 44.394 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA31AN Administración de recursos  0%Mill pesos 28.968 0
Transitoriedad en la distribución de recursos causados. Cuya destinación es la adquisición de predios y/o a la construcción de equipamientos colectivos y de 
espació público. A la fecha no se ha solicitado recursos para su ejecución.

Observación B / S:

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.1 Medellín ciudad verde y sostenible-

Programa: 7.1.6 - Sistema de Gestión Ambiental Integral y cambio climático

7.1.6.3 Intervenciones sociales y ambientales integralesProyecto PD:

Proyecto: 160432 Asistencia ambiental por transferencias al área metropolitana-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 71.256 $ 73.993 $ 72.816

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA32BA Cumplimiento de los aportes de ley  102%Millones 71.256 72.816
Mediante Decreto No. 0364 de mayo 11 de 2017, presenta adición de recursos por $1.313.292.360 por concepto de sobreejecución Impuesto Predial.Observación B / S:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
1.3.3.1 Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de MedellínProyecto PD:

Proyecto: 120114 Sostenibilidad de la calidad de la información contable del municipio de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 0

Proyecto: 150059 Implementación normas internacionales de contabilidad para  sector público-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 628 $ 628

1.3.3.2 Gestión y control de los ingresos municipalesProyecto PD:

Proyecto: 120065 Modernización de los sistemas de recaudo,  diversificación de los medios de pagos en la tesorería del municipio de medellín e implementación del módulo trm-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 172 $ 172
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Proyecto: 120079 Fortalecimiento para el control de la evasión y elusión tributaria-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 50 $ 29

Proyecto: 120159 Soporte a las aplicaciones que administran las rentas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 198 $ 198

1.3.3.3 Normalización de la cartera morosa del municipio de MedellínProyecto PD:

Proyecto: 120144 Administración financiera de los excedentes de liquidez- equipo de inversiones-subsecretaria de tesorería-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 22 $ 17

Proyecto: 120195 Normalización de la cartera morosa del municipio de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 29 $ 27

1.3.4.6 Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobiernoProyecto PD:

Proyecto: 120066 Organización, registro, control digital y físico de la documentación de la secretaría de hacienda-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 11 $ 11
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Secretaría General

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 100%

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 100%

2.391

10
Compromisos

2.381
Ordenado

Compromisos 10
Disponible 0
Ordenado 2.381

Total: 2.391

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 5 - Eficiencia (ejecucionfisica/Ejec
Fra) (%)

 100%

Página 27 de 395Seguimiento al Plan de Acción -Diciembre 2017
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría General



Página 28 de 395Seguimiento al Plan de Acción -Diciembre 2017
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría General



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva

1.3.4.8 Gerencia jurídica públicaProyecto PD:

Proyecto: 160407 Apoyo a la transferencia del conocimiento jurídico-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.360 $ 1.471 $ 1.461

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GE07AA Espacios de reflexión jurídica  110%Número 41 45
Se han concebido los siguientes espacios de reflexión jurídica: mesas de trabajo, de estudio y sesiones académicas definiendo estrategias de defensa y asuntos 
en cumplimiento de órdenes judiciales; conformación de Grupos de Estudio; recorridos académico jurídico con comunidad académica del derecho y realización de 
Cátedras Jurídicas, todos en pro del fortalecimiento del proceso Gestión Jurídica.

Observación B / S:

GE07AB Generacion de contenidos juridicos  100%Número 10 10
Desde las acciones de transferencia del conocimiento se estructuran documentos jurídicos en derechos patrimoniales, ética pública y lineamientos jurídicos para 
la educación física en el Municipio de Medellín, así como compilaciones jurídicas sobre: aspectos normativos en las ESE, precedentes y aspectos generales del 
acto administrativo, manual para la elaboración de textos normativos, entre otros.

Observación B / S:

Proyecto: 160408 Administración de la información jurídica-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 955 $ 885 $ 885

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GE08AA Némesis mejorado y actualizado  100%% 100 100
Las mejoras al sistema Némesis posibilitan la obtención de información permanente de los procesos judiciales para el análisis y propuestas de políticas que 
fortalecen los demás procesos de la municipalidad, por ello se incorporan 15 mejoras así: adaptación a NIIF, cargue de información gestoria judicial, informes, 
agenda virtual, mecanismos alternativos de solución de conflictos, entre otros.

Observación B / S:

GE08AB Biblioteca jurídica virtual actualizada  100%% 100 100
ASTREA, publicación en línea que contiene la normatividad, jurisprudencia y doctrina local, en armonía con la normatividad nacional, integra un total de 27,031 
documentos con sus respectivas notas de vigencia y concordancia. A la fecha, se encuentra actualizada con 724 conceptos jurídicos (doctrina local) expedidos 
por la Secretaría General.

Observación B / S:

GE08AC Portal jurismed rediseñado  100%% 100 100
Jurismed, proyectada como plataforma que intregrará los Sistemas de información Jurídica, cuenta a la fecha con la concepción de criterios técnicos y 
funcionales, de estructura, accesibilidad y usabilidad del sitio, diseño inicial de la plantilla, la definición de la necesidad gráfica, elementos que componen el 
rediseño del subportal que se integrará dentro del Portal del Municipio de Medellín

Observación B / S:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
1.3.4.8 Gerencia Jurídica PúblicaProyecto PD:

Proyecto: 120368 Gerencia jurídica en el municipio de medellín-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 35 $ 35
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Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

               Ordenado
(Pagos + Facturas)

$38.716

$89.352

$55.513

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 100%

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 62%

89.352

55.513
Ordenado

943
Compromisos

32.896
Disponible

Compromisos 943
Disponible 32.896
Ordenado 55.513

Total: 89.352

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 5 - Eficiencia (ejecucionfisica/Ejec
Fra) (%)

 161%

Página 31 de 395Seguimiento al Plan de Acción -Diciembre 2017
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía



Página 32 de 395Seguimiento al Plan de Acción -Diciembre 2017
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.2 - Transparencia como modelo de gestión

1.3.2.2 Estrategia Gobierno en líneaProyecto PD:

Proyecto: 160183 Implementación de la estrategia de gobierno en línea-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 576 $ 572 $ 572

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH83AA Servicios y tramites implementados  100%Número 10 10

Validador de certificados virtuales de Hacienda en el Portal y Mejora trámite Movimiento mensual del impuesto de Industria y Comercio,  Aplicación Móvil 
HaciendaMED, Portal Informativo Medellín Cuenta y   Mejora Certificado de Industria y Comercio Cancelación Definitiva

Observación Proyecto:

1.3.2.4 Gerenciar el sistema de servicio a la ciudadaníaProyecto PD:

Proyecto: 160184 Fortalecimiento del sistema de servicio a la ciudadanía-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.118 $ 3.721 $ 3.703

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH84AA Contac center gestionado  107%% 90 96,11

Nivel de satisfacción a 17 de noviembre de 2017Observación Proyecto:

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva

1.3.4.1 Comprometidos con la integralidad del serProyecto PD:

Proyecto: 160179 Apoyo a las soluciones de vivienda-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  35% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  283%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 17.648 $ 50.789 $ 17.971

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH79AA Creditos adjudicados  173%Número 120 207

207 créditos adjudicados: 10 para trabajadores oficiales, 12 para pensionados y 185 para empleados. Para TO  6 para Compra y 1 para mejora. tres créditos por 
segunda vez: 2  compra y 1 mejoramiento. Jubilados la modalidad de préstamo fue: 10  compra y 2 reforma. Empleados: Compra 141, Mejoramiento 22, 
Cancelación Hipoteca 14, y reformas 1.  7 créditos por segunda vez: 5 compra y 2 mejoramiento

Observación Proyecto:

Proyecto: 160187 Compromiso con la integralidad del ser-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.594 $ 2.468 $ 2.430

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH87AA Centro de bienestar sostenido  100%% 100 100

Se desarrollaron las actividades en los diferentes espacios del Jardín Infantil, el Gimnasio y la Zona de Descanso el Recreo y la Cafetería. En promedio mensual 
se atienden en el CAPF 648 usuarios, en el Recreo 246 y en el Jardín Infantil 54 niños.

Observación Proyecto:

Proyecto: 160198 Aportes al fonpet - ley 549 de 1999-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  74% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  135%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 141 $ 301 $ 223

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH98AA Transferencias realizadas  109%Número 11 12

Por un total acumulado de  $223.299.632Observación Proyecto:

1.3.4.6 Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobiernoProyecto PD:

Proyecto: 160191 Consolidación de los sistemas de gestión inteligentes para un buen gobierno-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 374 $ 353 $ 350

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH91AA Manuales de funciones sistematizados  93%Número 5.000 4.631

GH91AB Seguimiento sistema gestion de calidad  100%% 100 100

Auditorías internas, Capacitación a 51 servidores, seguimiento a autoevaluación de 27 mapas de riesgos, diagnóstico al Sistema  Administración Riesgos, 
Informe consolidado de la gestión de Riesgos con diagnóstico, formulación y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, auditoría externa 
de calidad, Capacitación a 26 servidores en herramientas KAIZEN para la mejora continua.

Observación Proyecto:

1.3.4.7 Evolución de las TIC para una organización digitalProyecto PD:

Proyecto: 160193 Innovación de las tic para una organización digital-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.024 $ 28.669 $ 27.788

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH93AA Disponibilidad plataforma tic  100%% 99,6 99,63
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Disponibilidad acumulada en el año de la plataforma TIC de los diferentes servicios tecnológicos suministradosObservación Proyecto:

Proyecto: 160196 Administración documental eficiente y transparente al ciudadano-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 240 $ 1.720 $ 1.720

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH96AA Programa gestion documental implementado  100%% 60 60

Elaboración, aprobación del  Programa de Gestión documental y Actualización de ocho Procedimientos de Gestión Documental:  Planeación documental; 
Producción y recepción; Gestión y trámite; Organización; Transferencia; Disposición de documentos; Preservación a largo plazo; Valoración.  El PROGRAMA 
DE GESTION DOCUMENTAL fue aprobado en acta N° 002  de 2017 del comité interno de archivos.

Observación Proyecto:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
1.3.2.4 Gerenciar el sistema de servicio a la ciudadaníaProyecto PD:

Proyecto: 120371 Fortalecimiento mascercas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 50 $ 50

Proyecto: 120372 Gestión de servicios-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 46 $ 46

1.3.4.1 Comprometidos con la integralidad del serProyecto PD:

Proyecto: 120225 Gestión integral del talento humano-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 124 $ 122

1.3.4.6 Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobiernoProyecto PD:

Proyecto: 120194 Modernización sistema integral gestión-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4 $ 4

1.3.4.7 Evolución de lasTIC para una organización digitalProyecto PD:

Proyecto: 120012 Fortalecimiento de la cultura de la tecnología de las tic-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 514 $ 514

Proyecto: 120226 Modernización e integración de la gestión documental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 20 $ 20
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Secretaría Suministros y Servicios

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

               Ordenado
(Pagos + Facturas)

$20.220

$83.440

$36.415

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 44%
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1.898
Compromisos

45.128
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36.415
Ordenado

Compromisos 1.898
Disponible 45.128
Ordenado 36.415

Total: 83.440

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 5 - Eficiencia (ejecucionfisica/Ejec
Fra) (%)

 225%

Página 37 de 395Seguimiento al Plan de Acción -Diciembre 2017
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría Suministros y Servicios



Página 38 de 395Seguimiento al Plan de Acción -Diciembre 2017
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría Suministros y Servicios



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.2 - Transparencia como modelo de gestión

1.3.2.1 Ferias de la transparencia con vosProyecto PD:

Proyecto: 160202 Desarrollo ferias de la transparencia con vos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 437 $ 437

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SS02AB Feria de la transparencia realizada  500%Número 1 5
Se modificó la estratégia en el sentido de descentralizar la Feria de la Transparencia, pasando de un evento a cinco eventos, en varios puntos de la ciudadObservación B / S:

SS02AD Plan de comunicaciones ejecutado  100%% 100 100

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva

1.3.4.3 Gestión eficiente para la adquisición de bienes y serviciosProyecto PD:

Proyecto: 120230 Bienes muebles para la prestación de servicios con calidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 102 $ 101

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SS30AA Bienes suministrados  100%Número 106 106

Proyecto: 160204 Administración eficiente para la adquisición de bienes y servicios-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.428 $ 11.170 $ 10.489

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SS04AB Procesos de contratación apoyados  100%% 100 100

SS04AC Herra-sist contratacion pública dise/soc  100%% 100 100

SS04AE Estrategía compra diseñada y socializada  100%% 100 100

1.3.4.4 Compras públicas sosteniblesProyecto PD:

Proyecto: 160650 Formulación modelo compras públicas sostenibles-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SS50AA Model compras públicas diseñado/socializ  100%% 100 100

1.3.4.5 Gestión y conservación de activosProyecto PD:

Proyecto: 160206 Administración y conservación de activos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.391 $ 25.096 $ 23.923

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SS06AF Bienes muebles gestionados  100%Meses 12 12

SS06AG Bienes inmuebles gestionados  100%Meses 12 12

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.2 Proyectos Integrales para Medellín-

Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos

6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos IntegralesProyecto PD:

Proyecto: 160208 Inversiones por obligaciones urbanísticas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  129.724%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.081 $ 45.163 $ 35

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SS08AA Predios adquiridos  100%Número 1 1

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva

1.3.4.5 Gestión y conservación de activosProyecto PD:

Adquisición de Bienes Inmueb080304 $ 0,00000 $ 0,0
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4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
1.3.2.1 Ferias de la transparencia con vosProyecto PD:

Proyecto: 120234 Transparencia en la gestión contratación  pública-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 13 $ 5

1.3.4.3 Gestión eficiente para la adquisición de bienes y serviciosProyecto PD:

Proyecto: 120011 Renovación parque automotor-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 3

1.3.4.5 Gestión y conservación de activosProyecto PD:

Proyecto: 120228 Mantenimiento del centro administrativo municipal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 468 $ 468

Proyecto: 120229 Mantenimiento sedes administrativas municipales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 788 $ 788

Proyecto: 130293 Adquisición y adecuación sedes administrativas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 9 $ 6

6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos IntegralesProyecto PD:

Proyecto: 120292 Inversión de obligaciones urbanísticas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 191 $ 160
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Secretaría Educación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017

10.000 100.000 1.000.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

               Ordenado
(Pagos + Facturas)

$864.127

$1.114.529

$1.061.023

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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Total: 1.114.529
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana

1.1.4.2 Escuela abierta para el desarrollo de la ciudadaníaProyecto PD:

Proyecto: 160254 Implementación de escuela abierta para el desarrollo de la ciudadanía-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 80 $ 80

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED54AF Personas en form d proces d aprop tecn  942%Número 300 2.827
Mayor demanda y acceso a infraest tecnológ de la SEM. En alianza con Fundac Tel se impactaron 285 padres flia, 1163 docent, 1379 estud con Esc TIC, flia 
piensa en grande, aulas fund Tel y aul. en Paz

Observación B / S:

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno

1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las 
acciones

Proyecto PD:

Proyecto: 160257 Implementación del sistema de información territorial del sector educativo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera :  60% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  141%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 173 $ 104

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED57AC Est grad 11 q aplican encuest expectativ  182%Número 4.000 7.288
Superada la meta, debido principalmente a q en el proceso de contratación se incluyó dentro de la evaluac mayor puntaje a los operadores q se comprometieran a 
aumentar el tamaño de la muestra.

Observación B / S:

ED57AD Egresados que aplican encuesta de sgto  163%Número 800 1.300
Superada la meta, debido principalmente a q en el proceso de contratación se incluyó dentro de la evaluac mayor puntaje a los operadores q se comprometieran a 
aumentar el tamaño de la muestra.

Observación B / S:

ED57AE Personas q aplican encuesta ambiente esc  54%Número 20.272 11.043
Las actividades de final de período académico de los establecimientos Educativos dificultaron el cumplimiento del proceso, por lo cual se realizó otrosí 01 al 
contrato 4600072882 por 1.5 meses.

Observación B / S:

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz

2.3.4.2 La educación en Medellín le apuesta a la paz y la convivenciaProyecto PD:

Proyecto: 160259 Fortalecimiento de la escuela en entorno protector-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.735 $ 10.351 $ 10.306

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED59AÑ Ie acompañadas con atención psicosocial  101%Número 174 175
Por coyuntura se atendió una IEO adicional. El Program Escuela Entorno Protec acompañó desde su componente psicosoc 175 IEO, brindando asesor. y asist. 
técn a niña(o)s,adolescent, madres y padres.

Observación B / S:

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media

4.1.1.1 Fortalecimiento de la educación inicial - Buen ComienzoProyecto PD:

Proyecto: 160263 Desarrollo institucional  y servicio de atención desde la gestación hasta los 5 años para el fortalecimiento de la educación inicial-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  109%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 71.034 $ 129.749 $ 118.973

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED63AD Niñ@s mujeres gest y lactant atend  104%Número 87.858 91.154
Convenio 1210 firmado en abril con ICBF, por ende se incluye en la cifra de pob atendida los beneficiarios reportados como gest territ. Incluye 11510 mujeres 
gestant y lactant y 79644 niña(o)s.

Observación B / S:

ED63AE Centro documentación en funcionamiento  100%Número 1 1

ED63AF Festival buen comienzo realizado  100%Número 1 1

4.1.1.3 Permanencia en el sistema escolarProyecto PD:

Proyecto: 080531 Contratación de la prestación del servicio educativo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  40% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  251%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.025 $ 409

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED31AU Campaña publicitaria matricula 2017  100%Número 1 1

Proyecto: 160266 Aportes para el pago de personal docente sgp instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 405.788 $ 460.102 $ 460.053

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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ED66AB Pago del personal docente sgp realizado  100%Número 14 14

Proyecto: 160267 Aportes para el pago de personal docente municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 71.458 $ 59.277 $ 57.006

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED67AB Pago catorcenal docents municip realizad  100%Número 26 26

Proyecto: 160268 Aportes patronales docentes de instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 58.891 $ 70.182 $ 70.182

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED68AB Pago aportes patronales docents realizad  100%Número 12 12

Proyecto: 160270 Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  112%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 58.382 $ 90.169 $ 80.273

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED70AF Sedes educativas en funcionamiento  100%Número 420 420

Proyecto: 160272 Servicio educativo para jóvenes en edad escolar-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 31.886 $ 30.704 $ 29.092

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED72AC Cupos contrat  prest serv educ edad esco  101%Número 27.200 27.515
En mayo se adicionaron cupos para la atención de niña(o)s y jóvenes en riesgo de desescolarización en zona vulnerable de la ciudad. En total 27515 cupos 
contratados para población en edad esc.

Observación B / S:

ED72AD Campaña publicit matric 2018 realizada  116%% 80 92,5
Se realizaron 25 de las 27 jornadas de busqueda programadas.Observación B / S:

Proyecto: 160275 Aportes para la gratuidad educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 25.400 $ 23.785 $ 23.785
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED75AK I.e. beneficiadas con gratuidad  101%Número 210 212
Hubo 2 IE adicionales: Lusitania y La Pastora, mediante Resolución.09885 del 15 mayo 2017.Observación B / S:

Proyecto: 160276 Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 13.019 $ 16.746 $ 15.666

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED76AB Cupos esc ofert prest serv educ  extraed  98%Número 25.600 25.141
Dada la disminución de la demanda educativa en el segundo semestre de 2017, para septiembre se redujeron 459 cupos ofertados inicialmente a 3 contratistas, 
dismuyendo así el valor final del contrato.

Observación B / S:

Proyecto: 160279 Aportes para el pago de servicios públicos de instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.202 $ 11.947 $ 11.851

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED79AA Pago de servic públlic a ie ofic realiza  100%Número 12 12

ED79AB Sedes educ con pozos sépticos atendidos  100%Número 24 24

Proyecto: 160280 Desarrollo de estrategias para la permanencia en el sistema escolar y pae-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  87% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  115%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 18.530 $ 29.012 $ 25.231

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED80AF Est asegurad con póliza contra accident  100%Número 450.000 450.000
El total estimado de estudiantes de sedes Educ Ofic y de cob contratada, así como los niña(o)s y madres gestantes de Buen Comienzo, se encuentra cubierto por 
póliza de accidentes hasta 10/12/2017

Observación B / S:

ED80AG Estud d ie of benefici con transport esc  103%Número 10.600 10.879
La prestación del servicio a diciembre fue de los primeros 5 días, por la ampliación del calendario académico, no obstante es tomada como referencia la cifra al 
mes de noviembre.

Observación B / S:

Proyecto: 160282 Aportes para el pago del personal administrativo de instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 18.517 $ 17.592 $ 17.548

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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ED82AA Pago de personal admvo oficial realizado  100%Número 14 14

Proyecto: 160284 Desarrollo institucional para fortalecer la gestión educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  123%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.110 $ 16.584 $ 13.525

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED84AC Programas y proyectos gestionados  100%% 100 100

ED84AD Sedes educ fortalecidas administrativam  100%Número 420 420

Proyecto: 160286 Aportes para el pago del ascenso en el escalafón-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.067 $ 0 $ 0

Mediante decreto 1084 del 11 de diciembre de 2017 se hizo traslado de los recursos a los proyectos 160266 y 160267 .Observación Proyecto:

Proyecto: 160288 Aportes para el pago de arrendamiento de inmuebles para instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.353 $ 4.242 $ 4.191

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED88AC Sedes arrendadas  100%Número 24 24
24 sedes arrendadas, de las cuales el contrato 4600068612/17 para funcionamiento de Sec. Esc. La Anunciación se dio por terminado de manera anticipada, sólo 
se pagaron los meses de enero y febrero.

Observación B / S:

Proyecto: 170067 Aportes de recursos del fonpet-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 43.023 $ 43.023

Los recursos de este proyecto son recursos sin situación de fondos. A través de la ley 549 de 1999 se creó el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades 
territoriales FONPET. Mediante la Ley 1769 de2015 se liquida el
presupuesto de la nación y se indica que se deben realizar deshaorros mínimos para abonar al pasivo pensional de los docentes.

Observación Proyecto:

4.1.1.4 Inclusión en el sistema escolarProyecto PD:

Proyecto: 160313 Desarrollo de estrategias para la inclusión en el sistema escolar-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.182 $ 9.590 $ 9.054

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED13AF Establec educati con estrateg inclusivas  134%Número 155 207
El número de IEO reportado corresponde a los beneficiados con las estrategias UAI (144), Óyeme (36) y docente de apoyo (27).Observación B / S:

ED13AG Est condic enferm atend con mpf  553%Número 100 553

Página 49 de 395Seguimiento al Plan de Acción -Diciembre 2017
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría Educación



La población es fluctuante por su condición de enfermedad, en algunos casos transitoria. Los reportados correponden al Hospital San Vicente y Comfama.Observación B / S:

ED13AH Est extraed secund atend con mpf  579%Número 416 2.410
Logro superior a la meta por caracterización realizada en el año 2016 y por la demanda de la atención.Observación B / S:

ED13AI Ie con grup étnicos atend con mpf  1.085%Número 20 217
En aras de garantizar la no segregación, se hizo necesario trabajar el tema (etnoeducación) en todas las Instituciones Educativas Oficiales, buscando la 
universalidad.

Observación B / S:

ED13AJ Estud habit cll en proces resocializ  626%Número 35 219
Se otorgó atención a 145 menores de edad por medio de cobertura contratada en la Corporación Combos y 74 adultos cobertura contratada con CEDECO 
población enviada por Inclusión Social.

Observación B / S:

ED13AK Est condic reinteg vid civil atend mpf  100%Número 140 140

ED13AL Est condic adult iletrado aten mpf  122%Número 1.000 1.219
1219 por cobertura contratada con alianza CENDI-CLEBA que desarrolló el proceso de formación.Observación B / S:

ED13AM Est srpa atend con mpf  221%Número 400 884
884 jóvenes atendidos.No se otorgaron boletas de libertad como tampoco ingresaron a privación de libertad, manteniendo lo logrado al mes de noviembre.Observación B / S:

ED13AN Estudiant rural atend con mpf  117%Número 54 63
35 Estudiantes matriculados y atendidos en CER El Salado y San Antonio de Prado y 28 en CER La Aldea-sede La Suiza. Estudiantes en convenio con Programa 
CIBERCOLEGIO con la U. Católica del Norte.

Observación B / S:

ED13AÑ Est grup poblac atnd enfo dif  172%Número 8.000 13.788
11123 estud con discapac atendidos a través de la UAI, 132 mediante educ virtual, 80 con discap auditiva mediante proceso oralización y 2453 atendidos por 28 
docentes de apoyo de planta.

Observación B / S:

ED13AO Est talen excep atnd enfo dif  100%Número 183 183
Niños y jóvenes con talento excepcional atendidos a través de la Corporación Colombia de Colores. Estos NNA pertenecen a 76 Instituciones Educativas oficiales 
del municipio.

Observación B / S:

4.1.1.5 Educación media y articulación con la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 160316 Fortalecimiento de la educación media en articulación con la educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.300 $ 3.005 $ 2.812

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED16AA Ie oficiales en media técnica  102%Número 155 158
En el mes de mayo se adicionaron cupos para la atención de niños, niñas y jóvenes en riesgo de desescolarización en zona vulnerable de la ciudad.Observación B / S:

ED16AB Estudiantes en media técn estrateg nodos  107%Número 16.585 17.684
A través de las Instituciones Educativas se hace el reporte en el SIMAT de los estudiantes en Media Técnica. .Observación B / S:

ED16AC Estudiantes atendidos en la imgvv  95%Número 560 532
La población varía por sus características especiales.Observación B / S:

ED16AD Estudiantes en program d orientación voc  35%Número 3.000 1.054
El programa fue reestrucutrado para hacer procesos de orientación y exploración vocacional más integrales y ajustados al territorio. Se culminó con la atención a 
1054 estudiantes en la Comuna 3.

Observación B / S:

Reto: 4.2 Medellín, camino a la excelencia y la calidad-

Programa: 4.2.1 - Gestión escolar para el mejoramiento de la calidad

4.2.1.1 Transformación de la gestión escolar desde el PEIProyecto PD:
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Proyecto: 160322 Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes para el mejoramiento de la calidad educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 744 $ 681 $ 638

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED22AE Inst educativas actualizadas en pei  100%Número 35 35

ED22AF Ie con diagnóstico en gestión de riesgos  53%Número 228 120
Continúa ejecución de convenio con la UdeA para dllar activación de ruta de mejoramiento continuo para la gestión escolar del riesgo en IEO. Se dará continuidad 
al convenio en el semestre 1 de 2018

Observación B / S:

ED22AG Ie con acompañamiento en sost model gest  81%Número 37 30
Se retiraron y solicitaron aplazamiento de proceso las IEO: José M. Bernal, Inem José Félix de Rpo, Lucrecio Jaramillo V, San José Obrero, Villa del socorro, 
Javiera Londoño Sevilla y Octavio Harry.

Observación B / S:

4.2.1.3 Incentivos para la calidadProyecto PD:

Proyecto: 160325 Mejoramiento de la calidad mediante incentivos y reconocimientos para las instituciones e integrantes de la comunidad educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  64%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 777 $ 728

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED25AF Estab educ q aportan al mejora d calidad  21%Número 24 5
Se reconocieron 5 IEO mediante Resol. 201750017085 de 28/11/2017. Cabe aclarar que por cambios jurídicos, técnicos, presupuestales y de procedimiento en el 
Reconocimiento se da el logro presentado.

Observación B / S:

ED25AH Eventos de lanzamiento y reconocimiento  100%Número 2 2
Se realizó el evento de lanzamiento y reconocimiento en el mes de noviembre y diciembre respectivamente.Observación B / S:

Programa: 4.2.2 - Maestros, maestras y directivos líderes de la calidad y la excelencia

4.2.2.1 Maestros y maestras sujetos del saber - MovaProyecto PD:

Proyecto: 080271 Formación de docentes diferentes áreas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  14% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  691%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 48 $ 7

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED71AE Maestr en proces gestión conoc ie joséag  100%Número 30 30

Proyecto: 150302 Dotación y operación del centro de innovación del maestro mova-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 244 $ 244

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED02AE Form cont doc a través de pp form maes  100%Número 250 250

Proyecto: 160330 Mejoramiento de la calidad a través de la operación y formación de maestros, maestras y agentes educativos sujetos del saber -mova-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.584 $ 5.115 $ 4.886

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED30AD Maestr@s y agentes educativos formados  100%Número 760 761
Estos maestros se incluyen dentro del indicador Docentes y directivos docentes formados (formación continua)Observación B / S:

ED30AE Proyec investig present por maestros  123%Número 35 43
De los anteproyectos asesorados, se pudieron formular y entregar un total de 43 Proyectos de InvestigaciónObservación B / S:

ED30AF Estrategias educa diseñadas por maestros  121%Número 780 945
Los maestros que estuvieron en procesos de formación con Mova entregaron 945 propuestas de estrategias educativas durante el añoObservación B / S:

ED30AG Docentes partic en redes de conocimiento  194%Número 163 317
Fuera de las redes establecidas en el PTFD se ha podido conformar o articular otras para tener una Red Educativa de MedellínObservación B / S:

ED30AH Docent y directiv doc en formac continua  97%Número 900 876
876 maestros y maestras, directivos docentes y agentes educativos de la ciudad formados por primera vez en 2017Observación B / S:

4.2.2.3 Bienestar docenteProyecto PD:

Proyecto: 160333 Desarrollo humano y bienestar laboral de maestros, maestras y directivos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.116 $ 1.111

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED33AD Docent y dir doc particip día del maestr  96%Número 3.700 3.537
La actividad desarrollada en el Parque los Tamarindos tuvo una participación de 2.937 docentes y la actividad del teatro de la Universidad de Medellín unos 600.Observación B / S:

ED33AE Docen y dir doc partic juegos magisterio  133%Número 1.200 1.597
Hubo mayor participación de docentes y directivos docentes en las diferentes etapas en los Juegos departamentales.Observación B / S:

ED33AF  docent-direc beneficiad activ bienestar  100%Número 2.300 2.298
Beneficiados de las siguientes actividades:Folclor: 74, Prejubilados: 156 + 368 (Nov),Carnetizados: 1407 + 293 (diciembre)Observación B / S:

Proyecto: 160336 Aportes para el pago de estímulos a docentes catorcenales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 70 $ 38 $ 38
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED36AE Estímulos educativos  entregados  85%Número 20 17
Se postularon 22 funcionarios, de los cuales 5 no cumplieron con los requisitos.Observación B / S:

Programa: 4.2.3 - Promoción de las capacidades y talentos de estudiantes

4.2.3.1 Estrategia para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivasProyecto PD:

Proyecto: 160339 Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 7.743 $ 7.743

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED39AI Estudiant particip en 1 prueba olimp con  96%% 95 91,14
Porcentaje de estudiantes evaluados en la Primera Prueba de Olimpiadas del Conocimiento, sobre el total de 82.049 estudiantes inscritos de acuerdo al SIMAT.Observación B / S:

ED39AJ Estab ed participants  prueba olimp con  99%% 100 99,48
La primera prueba se realizó en todos los estab educ de la ciudad, excepto dos que por decisión institucional no participaron, Instituto Jorge Robledo y colegio 
Gimnasio los Pinares.

Observación B / S:

ED39AK Estudiants particip 2 prueba olimp conoc  95%% 95 89,94
Porcentaje de estudiantes evaluados en la Segunda Prueba de Olimpiadas del Conocimiento, sobre el total 3.429 estudiantes inscritos.Observación B / S:

ED39AL Estudiantes becados olimp del conocimien  100%Número 5 5

ED39AM Estudiantes ganad estímulos econ olimp c  100%Número 5 5

ED39AN Transmisiones de olimp del conocimiento  100%Número 12 12

ED39AÑ Estudiantes en formación d dllo competen  109%Número 35.000 38.173
La meta se sobrepasa debido a la ampliación de la estrategia a grado 9°, adicional a los atendidos de 10° y 11° en formación de competencias.Observación B / S:

ED39AO Ie acompañadas en procesos pruebas saber  106%Número 157 167
167 instituciones educativas oficiales atendidas en grado noveno, décimo y undécimo.Observación B / S:

ED39AP Docentes en formación de eval por compet  125%Número 600 748
Aumenta la población por la ampliación de la estrategia a grado noveno, adicional a las 6 instituciones educativas nuevas participantes.Observación B / S:

ED39AQ Estudian en form d nuevos ambient virtua  108%Número 15.000 16.128
Se presentó mayor demanda de estudiantes a quienes se les logró otorgar las licencias para iniciar procesos de formación.Observación B / S:

ED39AR Docent en form d manejo  herram virtuals  292%Número 120 350
Hubo mayor demanda de los maestros para ingresar a los procesos de formación, se amplió la capacidad para su atención. Los docentes participaron 
activamente con su IEO.

Observación B / S:

4.2.3.2 Educación complementaria para el fortalecimiento de las capacidades humanas y los talentosProyecto PD:

Proyecto: 160342 Implementación de la educación complementaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  108%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.779 $ 2.576

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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ED42AB Estud atend en rutas educ complementaría  191%Número 15.521 29.652
Se presentó mayor demanda, por ende sube el número de atendidos.Observación B / S:

4.2.3.3 Estrategias de profundización y formación en lengua extranjeraProyecto PD:

Proyecto: 160343 Fortalecimiento en lenguas extranjeras-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED43AA Personas benefic proces fortal leng extr  147%Número 4.347 6.371
Estudiantes: 2600 y Ciudadanos:3771. En total 6371 personas en procesos de fortalecimiento en lengua extranjera.Observación B / S:

4.2.3.4 Bachillerato internacionalProyecto PD:

Proyecto: 160345 Implementación de bachillerato internacional-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 30 $ 30

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED45AE Ie en proces d imp bachillerato internac  100%Número 1 1
La Institución Educativa Villa del Socorro fue la selccioanda para llevar acabo el proceso de implementación. Se están adelantando los procesos administrativos.Observación B / S:

Programa: 4.2.4 - Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación

4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizajeProyecto PD:

Proyecto: 080029 Construcción de jardines infantiles de calidad para la atencion integral a la primera infancia en el municipio de medellin-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  50% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 796 $ 395

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED29AF Construcción ji y ci buen comienzo  0%Número 1 0
El saldo correspondía a pago pendiente de obra de contrato 2015 que se encontraba aún en ejecución. Fue adicionado en el proyecto 160351 formulándolo de 
nuevo en MGA.

Observación B / S:

Proyecto: 080098 Dotación de mobiliario escolar-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 141 $ 141
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED98AC Instituciones educativas dotadas  180%Número 20 36
La meta fue superada debido a que, el proponente al cual se adjudicó el proceso ofertó un precio inferior al que se tenía proyectado, lo que permitió aumentar 
significativamente las IE dotadas.

Observación B / S:

Proyecto: 080441 Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.975 $ 1.927

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED41AB Obras de mantenimiento  135%Número 85 115
85 mediante contrato 4600067559 de 2016 con la EDU. 21 contrato 4600065989 de 2016, obras menores. 9 otros contratos de 2016, finalizados en 2017.Observación B / S:

Proyecto: 080554 Dotación de mejores ambientes de aprendizaje de instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.100 $ 1.100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED54AG Sedes educativas dotadas  100%Número 11 11

Proyecto: 080561 Dodación de jardines infantiles de calidad para la atención integral a la primera infancia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 450 $ 450

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED61AC Dotación jard inf atenc integ prim infan  100%Número 1 1

Proyecto: 160347 Fortalecimiento de tecnologías de la información-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  110%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 13.895 $ 12.731 $ 11.527

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED47AC Equipos cómputo ie con licencia y conect  100%Número 51.000 51.000
Se ha garantizado la conectividad para las Instituciones Educativas, los licenciamientos y los fondos de servicios educativosObservación B / S:

ED47AD Mesa de ayuda contratada para inst educ  100%Número 1 1
Se ha garantizado el servicio de apoyo tecnológico para las Instituciones EducativasObservación B / S:

Proyecto: 160350 Construcción, reposición y terminación de  equipamientos educativos para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.000 $ 8.129 $ 8.129

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED50AÑ Plantas físicas educativas construídas  0%Número 1 0
Se firmó contrato interadministrativo 4600072975 2017 con la EDU para llevar a cabo la construcción de la etapa 1 de la Institución Educativa Tricentenario en 
2018.

Observación B / S:

Proyecto: 160351 Construcción de jardines y centros infantiles  para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje y la atención integral a la primera infancia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  78% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  129%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.060 $ 12.405 $ 9.653

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED51AD Jardín infantil construído  100%Número 1 1
Jardin infantil Lusitania cosntruidoObservación B / S:

Proyecto: 160352 Dotación de mobiliario para instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 533 $ 531

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED52AA Ie oficiales que reciben dotación  112%Número 50 56
Al adjudicar el contrato el valor de este es inferior, lo que permitió incrementar cantifdades para beneficiar mayor número de instituciones Educativas.Observación B / S:

Proyecto: 160353 Desarrollo plan de lectura y bibliotecas escolares-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 26 $ 37 $ 37

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED53AE  biblio escol manten actul y sopor janiu  100%Número 43 43
43 Bibliotecas bibliotecas escolares que operan a través del sistema Janium.Observación B / S:

Proyecto: 160354 Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas educativas para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  33% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  302%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.700 $ 11.463 $ 3.798

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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ED54AE  instituciones educativas intervenidas  102%Número 103 105
Se realizó segunda adición al contrato 4600067559 2016 EDU para 55 intervenciones.Además de lo siguiente: 40 ctos ascensores.10 cto de poda y tala.Observación B / S:

Proyecto: 160355 Dotación de mejores ambientes de aprendizaje de instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED55AE Instituciones educativas dotadas  180%Número 20 36
La meta fue superada debido a que en la subasta inversa los proponentes disminuyen precios, por ende al ganador se le hizo adición presupuestal, permitiendo 
aumentar la cantidad de IE beneficiadas.

Observación B / S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media

4.1.1.1 Fortalecimiento de la educación inicial - Buen ComienzoProyecto PD:

Proyecto: 160607 17pp3-asistencia a primera infancia mediante buen comienzo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera :  73% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  117%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 470 $ 470 $ 343

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED07AA Niñ@s de primera infancia en atención  86%Número 175 150
Durante el año de ejecución se mantuvo un promedio de 175 niños atendidos, sin embargo para el mes de diciembre sólo se reportaron 150 menores.Observación B / S:

4.1.1.3 Permanencia en el sistema escolarProyecto PD:

Proyecto: 160608 17pp99-mejoramiento en la calidad de la educación mediante acciones de inclusión escolar-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 322 $ 322 $ 322

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED08AC Ie of en proces de fortaleci en disc c-8  100%Número 15 15

ED08AD Ie con atención en nee en la comuna 15  100%Número 3 3

ED08AE Ie con atención  en nee en la comuna 8  100%Número 15 15

Proyecto: 160629 17pp70-prevención de la deserción escolar mediante transporte escolar para los estudiantes-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 184 $ 184 $ 184

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED29AE Estudiantes con transp esc recargas c70  100%Número 441 441

4.1.1.5 Educación media y articulación con la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 160630 17pp3-mejoramiento en la calidad educativa mediante orientación vocacional-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 253 $ 253 $ 253

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED30AC Estudiantes en forma de orientación voc  102%Número 1.054 1.079
Por optimización del recurso se brindó atención a mayor número de estudiantes.Observación B / S:

Reto: 4.2 Medellín, camino a la excelencia y la calidad-

Programa: 4.2.1 - Gestión escolar para el mejoramiento de la calidad

4.2.1.1 Transformación de la gestión escolar desde el PEIProyecto PD:

Proyecto: 160631 17pp8-implementación del plan de desarrollo educativo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 82 $ 82 $ 82

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED31AL Plan dllo educ implementado en la  c-8  0%Número 1 0
Se encuentra en proceso de construcción del documento final.Observación B / S:

Programa: 4.2.3 - Promoción de las capacidades y talentos de estudiantes

4.2.3.1 Estrategia para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivasProyecto PD:

Proyecto: 160632 17pp99-mejoramiento en la calidad educativa mediante evaluación por competencias-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 476 $ 586 $ 586

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED32AC Estud en formac en preuniversitar c14  100%Número 35 35
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ED32AD Estud en formac en preuniversitar c8  100%Número 192 192

ED32AE Estud en formación  pruebas  saber c90  100%Número 88 88

ED32AF Estud en formación  pruebas  saber c8  100%Número 192 192

ED32AG Estud en formación  pruebas  saber c2  100%Número 1.289 1.289

ED32AI Estudiant en formación pruebas saber c14  100%Número 35 35

ED32AJ Estudiantes en formac pruebas saber c60  100%Número 423 423

4.2.3.2 Educación complementaria para el fortalecimiento de las capacidades humanas y los talentosProyecto PD:

Proyecto: 150125 16pp2-educación con pertinencia y calidad para estudiantes y  comunidad en santa cruz-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 103 $ 103

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED25AI Instituciones educativas dotadas c2  100%Número 6 6

Proyecto: 160634 17pp99-fortalecimiento a la calidad educativa mediante educación complementaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.082 $ 1.082 $ 1.048

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED34AC Estudiantes en formación en robótica c2  100%Número 471 471

ED34AM Estu formación investigación escolar c8  100%Número 280 280

ED34AN Estudiantes en semilleros de investi c10  100%Número 200 200

ED34AÑ Estudiantes en form huertas escolar c90  100%Número 20 20

ED34AO Estud interv estrat preven deserc esc c6  100%Número 1.125 1.125

4.2.3.3 Estrategias de profundización y formación en lengua extranjeraProyecto PD:

Proyecto: 150131 16pp12-educación con calidad para los habitantes de la américa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 69 $ 69

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED31AT Personas en formación segunda lengua c12  120%Número 100 120
Por eficiencia del recurso se brindó formación a 20 estudiantes más en francés.Observación B / S:

Proyecto: 150135 16pp14-capacitación en lengua extranjera en el poblado-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 40 $ 40

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED35AG Personas formadas en segunda lengua c14  100%Número 75 75

Proyecto: 150173 16pp15-calidad educativa en guayabal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 98 $ 98

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED73AE Personas en formación en segunda lengua  83%Número 150 125
Se presentó deserción hacia final de año, por lo tanto fueron certificados sólo 125 beneficiarios.Observación B / S:

Proyecto: 160635 17pp99-formación en segunda lengua-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera :  89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 422 $ 506 $ 451

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED35AD Estudiantes en form de segunda lengua c2  65%Número 62 40
Se implementaron diversas estrategias para combatir la deserción, si embargo no fueron exitosas.Observación B / S:

ED35AE Personas en formación segunda lengua c8  100%Número 125 125

ED35AF Personas en proces formac 2da lengua c10  100%Número 100 100

ED35AH Personas en formación segunda lengua c12  100%Número 120 120

Programa: 4.2.4 - Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación

4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizajeProyecto PD:

Proyecto: 130351 Jve-80 centro infantil buen comienzo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.100 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED51AE Diseños arquitectónicos ci buen comienzo  0%Número 1 0
Área M solicitó liquidación de convenio 039/15. La Secretaría solicitó devol de los recursos mediante resolución 201750001694/17. El CI se diseñará y construirá 
con recursos propios de la SEM en 2019.

Observación B / S:

Proyecto: 130702 Jve-50-14 ampliacion y adecuación del centro educativo la aldea-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 900 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED02AK Diseños arquitectónicos  c.e. la aldea  0%Número 1 0
Área M solicitó liquidación de convenio 038/15. La Secretaría solicitó devol de los recursos mediante resolución 201750001694/17. El CE se diseñará y construirá 
con recursos propios de la SEM en 2019.

Observación B / S:

Proyecto: 150127 16pp5-mantenimiento y/o adecuación de infraestructura en instituciones educativas públicas de castilla-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 492 $ 481

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED27AB Manteniento y adecuación a i.e ofici c5  100%Número 17 17

Proyecto: 150132 16pp13-educación con calidad para los habitantes de san javier-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10 $ 10

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED32AH Instituciones educativas dotadas c13  100%Número 1 1

Proyecto: 150174 16pp80-fortalecimiento de las capacidades en la educación de san antonio de prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 50 $ 50

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED74AD Instituciones educativas dotadas c80  100%Número 3 3

Proyecto: 160638 17pp99-mejoramiento en la calidad educativa mediante mantenimiento a infraestructura educativa y dotación escolar-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera :  84% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  68%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.051 $ 1.051 $ 883

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED38AD Ie con dotac escolar para media técni c3  100%Número 12 12

ED38AE Ie con dotac escolar para media técc c16  100%Número 10 10

ED38AF Sedes educativas dotadas en la c70  100%Número 7 7
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ED38AG Mantenimiento a infraestructura educ c14  0%Número 1 0
Se dio inicio a las obras, las cuales finalizan en 2018Observación B / S:

ED38AH Mantenimiento a infraestructura educ c16  0%Número 1 0
Se dio inicio a las obras, las cuales finalizan en 2018Observación B / S:

ED38AI Jardines infantiles dotados c-14  100%Número 2 2

ED38AJ Mantenimiento y adec buen comienzo c14  0%Número 1 0
Se dio inicio a las obras, las cuales finalizan en 2018.Observación B / S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :
Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media

4.1.1.3 Permanencia en el sistema escolarProyecto PD:

Ampliacion de Cobertura Educativa Para 
Atender Poblacion Vulnerable Mediante 
Contratacion Prestacion Servicio Educativo

050051 $ 8,18500 $ 0,0

4.1.1.5 Educación media y articulación con la educación superiorProyecto PD:

Articulación de la Educación Media Con la 
Formación Técnica y Tecnológica y el Mundo 
Productivo

080039 $ 0,00000 $ 0,0

Reto: 4.2 Medellín, camino a la excelencia y la calidad-

Programa: 4.2.4 - Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación

4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizajeProyecto PD:

Dotación y Adecuación de La020195 $ 0,01501 $ 0,0

Construccion,Reposicion y Terminacion de 
Equipamientos Educativos Del Municipio de 
Medellin

080011 $ 0,61994 $ 0,6

Plan de Lectura y Bibliotecas Escolares130274 $ 0,15885 $ 0,2

Jve-60- Construcción de Las Segundas Etapas 
de Las Instituciones Educativas la Huerta y 
Alfonso Upegui Orozco Del Municipio de 
Medellín

130345 $ 0,00000 $ 0,0

Jve-02-Mantenimiento de la Infraestructura Ie  
Fe y Alegría José María Vélaz y Mejoramiento 
Ie de la Comuna 2, Santa Cruz

130712 $ 0,03014 $ 0,0
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4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las 

acciones
Proyecto PD:

Proyecto: 080075 Laboratorio de la calidad de la educación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 15 $ 15

2.3.4.2 La educación en Medellín le apuesta a la paz y la convivenciaProyecto PD:

Proyecto: 140089 Escuelas para la vida-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4 $ 2

4.1.1.1 Fortalecimiento de la educación inicial - Buen ComienzoProyecto PD:

Proyecto: 080546 Formación de agentes educativos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5 $ 5

Proyecto: 140177 Atención desde la gestación hasta los 5 años-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.484 $ 323

Proyecto: 150126 16pp3-educación con calidad para todas y todos los habitantes de manrique-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 70 $ 35

Proyecto: 150133 16pp14-atención integral de niños y niñas entre los 3 meses y los 5 años en el poblado-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 12 $ 2

4.1.1.3 Permanencia en el sistema escolarProyecto PD:

Proyecto: 080357 Fortalecimiento institucional para la descentralización educativa-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 236 $ 184

Proyecto: 080424 Servicios escolares complementarios-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.276 $ 2.240

Proyecto: 080442 Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 550 $ 182

Proyecto: 080446 Pago de servicios públicos de instituciones educativas-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 12 $ 12

Proyecto: 080537 Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 814 $ 814

Proyecto: 150306 Gestión transporte escolar alternativo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 2

4.1.1.4 Inclusión en el sistema escolarProyecto PD:

Proyecto: 080300 Atención a población con necesidades educativas especiales, discapacidad y talentos excepcionales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.110 $ 697

4.2.1.1 Transformación de la gestión escolar desde el PEIProyecto PD:

Proyecto: 080550 Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes de mejoramiento-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 115 $ 115

4.2.1.3 Incentivos para la calidadProyecto PD:

Proyecto: 080559 Premios ciudad de medellín a la calidad de la educación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 453 $ 453

4.2.2.3 Bienestar docenteProyecto PD:

Proyecto: 080480 Desarrollo personal y bienestar laboral de docentes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 96 $ 32

4.2.3.1 Estrategia para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivasProyecto PD:

Proyecto: 120348 Formación de estudiantes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 143 $ 16

4.2.3.2 Educación complementaria para el fortalecimiento de las capacidades humanas y los talentosProyecto PD:

Proyecto: 140091 Jornada complementaria-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 19 $ 4
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4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizajeProyecto PD:

Proyecto: 080422 Consultoría, estudios y diseños para equipamientos educativos oficiales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 16 $ 16

Proyecto: 080522 Fortalecimiento de tecnologías de la información-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 193 $ 193

Proyecto: 150134 16pp14-adecuación y mantenimiento de espacios deportivo-recreativos de la i.e santa catalina de siena en el poblado-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 32 $ 32

Proyecto: 150136 16pp16-mantenimiento y/o adecuación de infraestructura en instituciones educativas públicas de belén-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 295 $ 294
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Secretaría de Participación Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

               Ordenado
(Pagos + Facturas)

$39.428

$36.557

$31.231

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 85%

36.557

5.279
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48
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31.231
Ordenado

Compromisos 5.279
Disponible 48
Ordenado 31.231

Total: 36.557

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.3 - Medellín cuenta con todos

1.1.3.2 La cuadra y la vereda cuentan con vosProyecto PD:

Proyecto: 170044 Implementación la cuadra y vereda cuenta con vos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 120 $ 110

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC44AG Estrategia comunicacional implementada  100%% 100 100

PC44AI Microacciones colectivas territoriales  88%Número 42 37

PC44AJ Microacciones colectivas de articulación  89%Número 211 188

Reto: 1.2 Medellín participativa-

Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

1.2.1.1 Promoción y protección del derecho a la participaciónProyecto PD:

Proyecto: 160111 Protección del derecho a la participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera :  82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 854 $ 704

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC11AC Cmpc fortalecido  100%% 100 100

PC11AD Agenda del cmpc implementada - smp  40%% 100 40

PC11AF Plan comunicación diseñado implementado  100%% 100 100

PC11AG Plan incentivos implementado  100%% 100 100

Se hizo necesario prorrogar el contrato y solicitar reserva presupuestal para garantizar la convocatoria requerida en desarrollo del proyecto.Observación Proyecto:

1.2.1.2 Apoyo y acompañamiento a las Juntas Administradoras Locales JAL - JAL ando con vosProyecto PD:

Proyecto: 160112 Apoyo a las juntas administradoras locales jal -  jal ando con vos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  81% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  122%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 2.597 $ 2.104

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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PC12AH Asistencia técnica ediles jal  116%Número 100 116
La suscripción de acuerdos de incidencia con las JAL de la ciudad y sus diferentes lineas estratégicas, contribuyó al incremento de la meta propuesta.Observación B / S:

PC12AI Acuerdos para la incidencia suscritos  95%Número 21 20

PC12AJ Jal acompañadas materialmente  100%Número 21 21

PC12AK Acciones articulac viabilizada apoyadas  100%Número 160 160

1.2.1.3 Organismos comunales, integrales y modernosProyecto PD:

Proyecto: 160113 Consolidación de organismos comunales integrales y modernos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 2.772 $ 2.701

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC13BP Organizaciones acompañadas  100%Número 480 480

PC13BQ Acciones articulac viabilizada apoyadas  100%Número 50 50

PC13BR Adecuaci parametrización plataforma arco  99%% 100 99

PC13BS Plan incentivos implementado  100%% 100 100

PC13BT Actuacion vic realizadas  100%Número 300 300

PC13BX Curso básico comunal operando  0%Número 35 0

El curso basico comunal por ley debe ser impartido por un formador de formadores. en la vigencia 2017 se surtió el proceso de selección y cualificación del 
equipo formador, para dar inicio al curso en el primer semestre 2018.

Observación Proyecto:

1.2.1.4 Promoción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes socialesProyecto PD:

Proyecto: 160114 Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes sociales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.032 $ 1.026

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC14AR Estrategia fortalecimie cds implementada  100%% 100 100

PC14AT Adecuaci parametrización plataforma arco  99%% 100 99

PC14AV Procesos formativos realizados  100%Número 3 3

PC14AW Acciones articulac viabilizada apoyadas  100%Número 30 30

PC14AY Escenarios de participación realizados  100%Número 6 6

1.2.1.5 Red de formación e investigación para la participación ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 160115 Fortalecimiento de la red de formación e investigación para la participación ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 490

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC15BL Escuela red fortalecida  100%% 100 100

PC15BN Índice parti ciuda validado medido  95%% 100 95

PC15BÑ Acciones articulac viabilizada apoyadas  160%Número 10 16
Se realizarón 16 iniciativas que se enmarcan en los encuentros mensuales de la Escuela Red, eventos de articulación con dependencias de la alcaldía que 
desarrollan procesos de formación, participación en ponencias en Alianza con el ITM, Seminario de Políticas Públicas en Alianza con la ESAP, y demás 
actividades que fortalecen el proceso de conocimiento de la Escuela Red.

Observación B / S:

1.2.1.7 Niñez y juventud construyendo ciudadProyecto PD:

Proyecto: 160116 Construcción de ciudad con la participación de niños y jóvenes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.040 $ 2.036

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC16BQ Procesos  formativos particip realizados  100%% 100 100

PC16CE Modelo territorial implementado  100%% 100 100

PC16CF Diagnóstico procesos formativos  100%Número 1 1

PC16CG Plataforma tecnologica sistematizada  100%% 100 100

PC16CH Plan formación formulado  100%Número 1 1

1.2.1.9 Infraestructura física y tecnológica para la participaciónProyecto PD:

Proyecto: 160117 Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica para la participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.900 $ 3.671 $ 3.463

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC17BB Cds sedes telecentros administrados  100%Número 144 144

PC17BC Estrate fortale telecentros implementado  100%% 100 100

PC17BD Construcción  mantenimiento realizadas  153%Número 40 61

Buscando garantizar la infraestructura para la participación, fueron suscritos con diferentes organizaciones sociales convenios solidarios, que llevaron al 
incremento de la meta inicialmente propuesta.

Observación Proyecto:

Programa: 1.2.2 - Presupuesto Participativo

1.2.2.1 Vos sos Presupuesto ParticipativoProyecto PD:

Proyecto: 160118 Consolidación vos sos presupuesto participativo-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.261 $ 6.849 $ 6.748

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC18AD Estrategia comunicaciones implementada  100%% 100 100

PC18AE Acuerdo municipal modificado aprobado  100%Número 1 1

PC18AF Subsistema seguimiento diseñado  112%% 100 112

PC18AG Acciones articulac viabilizada apoyadas  100%Número 100 100

PC18AH Estrategia territorial implementada  92%% 100 92

PC18AI Estategía pedagogica implementada  100%% 100 100

1.2.2.2 Presupuesto Participativo joven cuenta con vosProyecto PD:

Proyecto: 160119 Fortalecimiento del presupuesto participativo joven cuenta con vos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 117 $ 117 $ 116

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC19AA Iniciativas  jóvene cons dllo formuladas  100%Número 21 21

PC19AE Proceso formativo dllo local jovenes  100%% 100 100

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.2 - Transparencia como modelo de gestión

1.3.2.5 Lo público cuenta con vosProyecto PD:

Proyecto: 160120 Control social - lo público cuenta con vos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 396

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC20AA Ciudadanos participantes control social  166%Número 9.000 14.964

PC20AB Iniciativas control social fortalecidas  110%Número 20 22
Se realizaron 22 iniciativas de fortalecimiento a instancias como: Democrácia Escolar, cabildo del Adulto Mayor, Red Institucional de Control Social, Rendición de 
Cuentas de las JAL, Fortalecimiento de Juntas de Acción Comuna y Organizaciones Sociales; también, se realizaron asesorias en temas de Control Social a 
través de la Universidad de Antioquia Escuela de Gobierno.

Observación B / S:

PC20AC Desarrollar capaci ciudad control social  100%% 100 100

PC20AE Estrategia gest visible diseñada ejecuta  100%% 100 100

PC20AF Campañ prom control soc formulada implem  100%% 100 100
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Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz

2.3.4.1 Apertura democrática para construir la pazProyecto PD:

Proyecto: 170039 Construcción y cultura de paz-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  109%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 100 $ 91

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC39AS Plan trabajo cultura de paz implementado  100%Número 1 1

PC39AY Articulacion instit e inters realizadas  100%Número 7 7

PC39AZ Microacciones de construcción de paz  100%Número 20 20

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.2 Medellín participativa-

Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

1.2.1.1 Promoción y protección del derecho a la participaciónProyecto PD:

Proyecto: 160568 17pp99-fortalecimiento de la participación para el desarrollo local-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 74% Ejec. Financiera :  86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 896 $ 896 $ 772

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC68AA Mesa concertación comuna 3 conformada  100%% 100 100

PC68AC Proceso fortalecimien consejo comunal c9  10%% 100 10

PC68AD Proc fortalecimiento relaci vecinales c6  100%% 100 100

PC68AE Proceso gestión dllo local c 10  100%% 100 100

PC68AF Proc  promoción dllo local c15 mov  100%% 100 100

PC68AH Proceso fortalecimiento consejo comunal  10%% 100 10

PC68AI Fortalecimiento agenda pública jal  100%% 100 100

El proceso de concertación comunitaria para el desarrollo del proyecto ha tenido dificultades debido a la inviabilidad técnica sobre la propuesta ciudadana, 
implicando reprocesos en la definición de las actividades contractuales y la convocatoria de actores.

Observación Proyecto:

1.2.1.2 Apoyo y acompañamiento a las Juntas Administradoras Locales JAL - JAL ando con vosProyecto PD:

Proyecto: 150284 16pp10-apoyo plan de trabajo jal-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  108%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 45 $ 42

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC84AE Compra equipos tecnologicos (r)  100%Número 6 6

Proyecto: 150285 16pp10-fomento de la gobernabilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  108%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 43 $ 40

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC85AS Compra equipos tecnologicos (r)  100%Número 6 6

Proyecto: 160569 17pp99-apoyo a las juntas administradoras locales de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  62% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  161%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 505 $ 845 $ 526

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC69AA Acuerdos incidencia comuna 1 realizada  100%Número 1 1

PC69AB Jal materialmente comuna 1 acompañada  100%Número 1 1

PC69AE Jal materialmente comuna 2 acompañada  100%Número 1 1

PC69AF Acuerdos incidencia comuna 5 realizada  100%Número 1 1

PC69AG Jal materialmente comuna 5 acompañada  100%Número 1 1

PC69AH Acuerdos incidencia comuna 6 realizada  100%Número 1 1

PC69AI Jal materialmente comuna 6 acompañada  100%Número 1 1

PC69AJ Acuerdos incidencia comuna 9 realizada  100%Número 1 1

PC69AK Jal materialmente comuna 9 acompañada  100%Número 1 1

PC69AL Acuerdos incidencia comuna 10 realizada  100%Número 1 1

PC69AM Jal materialmente comuna 10 acompañada  100%Número 1 1

PC69AN Acuerdos incidencia comuna 11 realizada  100%Número 1 1

PC69AÑ Jal materialmente comuna 11 acompañada  100%Número 1 1

PC69AO Acuerdos incidencia comuna 13 realizada  100%Número 1 1

PC69AP Jal materialmente comuna 13 acompañada  100%Número 1 1

PC69AQ Acuerdos incidencia comuna 14 realizada  100%Número 1 1

PC69AR Jal materialmente comuna 14 acompañada  100%Número 1 1

PC69AT Acuerdos incidencia comuna 2 realizada  100%Número 1 1
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1.2.1.3 Organismos comunales, integrales y modernosProyecto PD:

Proyecto: 150274 16pp2-proyecto de participación ciudadana en santa cruz-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  80% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  125%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 180 $ 144

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC74BL Telecentros funcionando (r)  100%Número 5 5

PC74BN Compra equipos tecnologicos (r)  100%Número 2 2

PC74BO Org com capacitadas (r)  100%Número 14 14

PC74BQ Personas formadas (r)  100%Número 37 37

Proyecto: 150275 16pp3-fortalecimiento de capacidades ciudadanas y condiciones organizativas para la participación democrática en manrique-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  81% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  124%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 163 $ 132

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC75AZ Telecentro dotado (r)  100%Número 1 1

PC75BA Telecentros adecuados (r)  100%Número 3 3

PC75BC Personas formadas (r)  100%Número 19 19

Proyecto: 150276 16pp4-proyecto de promoción y fortalecimiento de la participación a organizaciones sociales y comunitarias en aranjuez-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  87% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  114%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 195 $ 170

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC76AK Telecentros funcionando (r)  100%Número 3 3

PC76AM Compra equipos tecnologicos (r)  100%Número 4 4

PC76AN Organizaciones comunales apoyadas (r)  100%Número 1 1

PC76AÑ Personas formadas (r)  100%Número 12 12

Proyecto: 150280 16pp8- fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  65% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  153%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 73 $ 47

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC80AH Pasantia realizada (r)  100%Número 1 1

PC80AI Planes trabajos ejecutados (r)  100%Número 4 4
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PC80AJ Telecentros funcionando (r)  100%Número 4 4

PC80AL Personas formadas (r)  100%Número 31 31

Proyecto: 150289 16pp12-participación social y liderazgo en los ciudadanos en la américa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  118%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 64 $ 54

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC89AZ Compra equipos tecnologicos (r)  100%Número 14 14

Proyecto: 150294 16pp15-fortalecimiento de la participación ciudadana en guayabal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  76% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  131%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 81 $ 62

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC94AG Telecentros funcionando (r)  100%Número 1 1

PC94AI Personas formadas (r)  100%Número 44 44

Proyecto: 150298 16pp70-promoción y fortalecimiento de la convivencia para niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores en altavista-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  48% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  208%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 37 $ 18

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC98AR Telecentros funcionando (r)  100%Número 4 4

PC98AT Organizaciones comunales apoyadas (r)  100%Número 8 8

PC98AV Personas formadas (r)  100%Número 1 1

Proyecto: 160570 17pp99-fortalecimiento a organizaciones comunales (jac, jvc, asocomunal)-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  61% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  163%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.092 $ 3.297 $ 2.027

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC70AA Plan trabajo ranking comuna 1 elaborado  100%Número 21 21

PC70AB Organizaciones comuna 1 acompañadas  100%Número 21 21

PC70AC Plan trabajo ranking comuna 2 elaborado  100%Número 14 14

PC70AD Organizaciones comuna 2 acompañadas  100%Número 14 14

PC70AE Plan trabajo ranking comuna 4 elaborado  100%Número 18 18
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PC70AF Organizaciones comuna 4 acompañadas  100%Número 18 18

PC70AG Plan trabajo ranking comuna 5 elaborado  100%Número 22 22

PC70AH Organizaciones comuna 5 acompañadas  100%Número 22 22

PC70AI Plan trabajo ranking comuna 6 elaborado  100%Número 24 24

PC70AJ Organizaciones comuna 6 acompañadas  100%Número 24 24

PC70AK Plan trabajo ranking comuna 8 elaborado  100%Número 11 11

PC70AL Organizaciones comuna 8 acompañadas  100%Número 11 11

PC70AM Plan trabajo ranking comuna 9 elaborado  100%Número 23 23

PC70AN Organizaciones comuna 9 acompañadas  100%Número 23 23

PC70AÑ Plan trabajo ranking comuna 10 elaborado  100%Número 13 13

PC70AO Organizaciones comuna 10 acompañadas  100%Número 13 13

PC70AP Plan trabajo ranking comuna 14 elaborado  100%Número 11 11

PC70AQ Organizaciones comuna 14 acompañadas  100%Número 11 11

PC70AR Plan trabajo ranking comuna 15 elaborado  100%Número 16 16

PC70AT Organizaciones comuna 15 acompañadas  100%Número 16 16

PC70AV Plan trabajo ranking comuna 16 elaborado  100%Número 33 33

PC70AX Organizaciones comuna 16 acompañadas  100%Número 33 33

PC70AY Plan trabajo ranking comuna 70 elaborado  100%Número 19 19

PC70AZ Organizaciones comuna 70 acompañadas  100%Número 19 19

1.2.1.4 Promoción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes socialesProyecto PD:

Proyecto: 150271 16pp1-promoción y fortalecimiento de la participación en popular-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  121%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 224 $ 185

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC71AM Telecentros funcionando (r)  100%Número 5 5

Proyecto: 150277 16pp5-visibilización de las organizaciones  sociales, comunales, semilleros y telecentros-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  66% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  151%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 35 $ 23

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC77AH Telecentros funcionando (r)  100%Número 2 2

PC77AJ Organizaciones comunales apoyadas (r)  100%Número 8 8

PC77AK Plan de trabajo asocomunal apoyado (r)  100%Número 1 1

PC77AL Personas formadas (r)  100%Número 32 32

Proyecto: 150279 16pp7-visibilización de las organizaciones  sociales y comunales, semilleros y telecentros-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  130%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 117 $ 90

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC79AF Telecentro dotado (r)  100%Número 2 2

PC79AG Telecentros funcionando (r)  100%Número 2 2

PC79AI Personas formadas (r)  100%Número 23 23

Proyecto: 150281 16pp9-promoción y apoyo a las organizaciones sociales y comunales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  112%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 199 $ 177

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC81AI Telecentros funcionando (r)  100%Número 3 3

PC81AK Compra equipos tecnologicos (r)  100%Número 6 6

PC81AL Personas formadas (r)  100%Número 31 31

Proyecto: 150282 16pp10-fortalecimiento de la participación ciudadana en la candelaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  114%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 55 $ 48

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC82AI Eventos realizados (r)  100%Número 3 3

PC82AJ Asesorias realizadas (r)  100%Número 32 32

Proyecto: 150283 16pp10-estrategia de proyección del centro de integración comunitaria hacia las sedes sociales chagualo, prado centro y las palmas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 29 $ 29

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC83AB Plan estratég cib ejecutado (r)  100%% 20 20

Proyecto: 150287 16pp11-proyecto integral para la participación ciudadana en laureles estadio-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  131%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 20 $ 16
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC87AK Telecentros funcionando (r)  100%Número 1 1

PC87AM Personas formadas (r)  100%Número 14 14

Proyecto: 150290 16pp13-fortalecimiento a la red de organizaciones en san javier-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 95 $ 95

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC90AS Plan de trab linea 1 ejecutado (r)  100%Número 1 1

PC90AV Evento de cierre realizado (r)  100%Número 1 1

PC90AX Proc de gest, comu y for ejecutado (r)  100%Número 1 1

Proyecto: 150293 16pp14-fortalecimiento, modernización y apoyo de los planes de trabajo de las organizaciones sociales y comunitarias en el poblado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  53% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  189%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 72 $ 38

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC93AF Compra equipos tecnologicos (r)  100%Número 3 3

Proyecto: 150297 16pp60-fortalecimiento de la participación ciudadana en san cristóbal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  78% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  128%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 84 $ 65

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC97AD Org com capac fortalecidas (r)  100%Número 18 18

Proyecto: 160571 17pp99-fortalecimiento a organizaciones y redes sociales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 26% Ejec. Financiera :  65% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  40%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.935 $ 2.031 $ 1.327

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC71AN Organizaciones fortalecidas comuna 1  15%% 100 15

PC71AO Conformación mesa vivi comuna 2  30%% 100 30

PC71AP Organizaciones fortalecidas comuna 2  30%% 100 30

PC71AQ Organizaciones fortalecidas comuna 5  25%% 100 25

PC71AR Organizaciones fortalecidas comuna 6  10%% 100 10
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PC71AS Organizaciones fortalecidas comuna 8  35%% 100 35

PC71AT Organizaciones fortalecidas comuna 9  30%% 100 30

PC71AV Conformación mesa vivi comuna 10  30%% 100 30

PC71AW Rid fortalecida comuna 10  30%% 100 30

PC71AX Colectivos fortalecidos comuna 10  30%% 100 30

PC71AY Organizaciones fortalecidas comuna 11  40%% 100 40

PC71AZ Mesa derechos fortalecida comuna 11  40%% 100 40

PC71BA Red de hip hop fortalecida comuna 13  20%% 100 20

PC71BC Red c13 fortalecida comuna 13  20%% 100 20

PC71BD Organizaciones fortalecidas comuna 14  30%% 100 30

PC71BE Organizaciones fortalecidas comuna 70  10%% 100 10

PC71BF Mesa de la loma fortalecida comuna 60  25%% 100 25

PC71BG Organizaciones fortelecidas comuna 12  15%% 100 15

El proceso de concertación comunitaria para el desarrollo del proyecto ha tenido dificultades , implicando definición de las actividades contractuales y la 
convocatoria de actores.

Observación Proyecto:

1.2.1.5 Red de formación e investigación para la participación ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 160572 17pp99-fortalecimiento de la formación para la participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  113%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 406 $ 406 $ 359

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC72AC Escuela forma políti comu 4 funcionando  100%Número 1 1

PC72AD Proc forma parti d la com 8 funcionando  100%Número 1 1

PC72AE Escuela forma polít comu 10 funcionando  100%Número 1 1

PC72AF Proc forma parti com 14  funcionando  100%Número 1 1

PC72AG Observato part ciuda com 15  funcionando  100%Número 1 1

PC72AH Escuela alto estu soc com 15 funcionando  100%Número 1 1

1.2.1.7 Niñez y juventud construyendo ciudadProyecto PD:

Proyecto: 150296 16pp50-apoyo y fortalecimiento a grupos y espacios participativos en san sebastián de palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  63% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  159%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 157 $ 99

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC96AG Telecentro dotado (r)  100%Número 1 1

PC96AH Telecentros adecuados (r)  100%Número 1 1

PC96AJ Personas formadas (r)  100%Número 26 26
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Proyecto: 150299 16pp80-fortalecimiento y modernización de las organizaciones comunales de san antonio de prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  69% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  146%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 40 $ 27

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC99AO Telecentros funcionando (r)  100%Número 2 2

PC99AQ Personas formadas (r)  100%Número 1 1

Proyecto: 160573 17pp99-consolidación de procesos formativos para la participación de niños, niñas y jóvenes de la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  118%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.180 $ 2.520 $ 2.138

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC73AD Semilleros infantil comu 1 funcionando  100%Número 7 7

PC73AF Semilleros infantil comu 2 funcionando  100%Número 8 8

PC73AH Semilleros infantil comu 3 funcionando  100%Número 7 7

PC73AJ Semilleros infantil comu 4 funcionando  100%Número 10 10

PC73AL Semilleros infantil comu 5 funcionando  100%Número 1 1

PC73AN Semilleros infantil comu 8 funcionando  100%Número 3 3

PC73AO Semilleros infantil comu 9 funcionando  100%Número 12 12

PC73AQ Semilleros infantil comu 13 funcionando  100%Número 39 39

PC73AS Semilleros infantil comu 14 funcionando  100%Número 3 3

PC73AV Semilleros infantil comu 15 funcionando  100%Número 4 4

PC73AX Semilleros infantil comu 50 funcionando  100%Número 3 3

PC73AZ Semilleros infantil comu 70 funcionando  100%Número 3 3

PC73BB Semilleros infantil comu 80 funcionando  100%Número 4 4

PC73BD Semilleros infantil comu 60 funcionando  100%Número 14 14

PC73BE Semilleros infantil comu 12 funcionando  100%Número 5 5

1.2.1.9 Infraestructura física y tecnológica para la participaciónProyecto PD:

Proyecto: 150273 16pp1-formación en competencias digitales telecentros-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  55% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  183%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4 $ 2

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC73BF Personas formadas (r)  100%Número 1 1
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Proyecto: 150288 16pp12-fortalecimiento telecentros en la américa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  83% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  120%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 142 $ 118

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC88AK Telecentro dotado (r)  100%Número 3 3

PC88AL Telecentros adecuados (r)  100%Número 5 5

PC88AN Personas formadas (r)  100%Número 111 111

Proyecto: 150292 16pp13- creación y fortalecimiento de telecentros-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  83% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  120%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 78 $ 65

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC92AZ Telecentro dotado (r)  100%Número 1 1

PC92BI Telecentros adecuados (r)  100%Número 3 3

PC92BK Personas formadas (r)  100%Número 20 20

Proyecto: 150295 16pp16-fortalecimiento  a los planes de trabajo de  las  organizaciones  comunitarias en belén-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera :  66% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  113%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 190 $ 126

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC95AI Telecentros funcionando (r)  100%Número 2 2

PC95AK Compra equipos tecnologicos (r)  100%Número 4 4

PC95AL Proceso formativo (r)  0%Número 5 0
El objeto del contrato se cumplió a través de otros productos que suplían la necesidad de la Comunidad.Observación B / S:

PC95AM Personas formadas (r)  100%Número 14 14

Proyecto: 150301 16pp90-fortalecimiento a proyectos y programas de participación ciudadana en santa elena-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  61% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  163%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 16 $ 10

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC01AD Telecentros funcionando (r)  100%Número 3 3

PC01AF Personas formadas (r)  100%Número 3 3
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Proyecto: 160574 17pp99-fortalecimiento de la infraestructura para la participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera :  71% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  133%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.601 $ 2.745 $ 1.946

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC74BR Estrateg fortal telecentro c11 implement  100%% 100 100

PC74BS Estrateg fortal telecentro c2 implement  98%% 100 98

PC74BT Estrateg fortal telecentro c1 implement  98%% 100 98

PC74BV Estrateg fortal telecentro c115implement  100%% 100 100

PC74BW Telecentro comuna 15 creado  56%% 100 56
Se ejecutó dotación de equipos computo, mesas, y ayudas audiovisuales, además adecuaciones físicas en la sede de la acción comunal del barrio La Colinita 
donde funcionara el Telecentro.

Observación B / S:

PC74BX Estrateg fortal telecentro c6 implement  100%% 100 100

PC74BY Estrateg fortal telecentro c70 implement  100%% 100 100

PC74BZ Estrateg fortal telecentro c8 implement  89%% 100 89

PC74CA Estrateg fortal telecentro c80 implement  98%% 100 98

PC74CB Estrateg fortal telecentro c9 implement  100%% 100 100

PC74CC Estrateg fortal telecentro c12 implement  100%% 100 100

Programa: 1.2.2 - Presupuesto Participativo

1.2.2.1 Vos sos Presupuesto ParticipativoProyecto PD:

Proyecto: 160666 17pp13-actualización presupuesto participativo - inclusión-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 401 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC66AC Acciones priorización y planeacion comun  100%% 100 100

Proyecto: 160667 17pp11-actualización presupuesto participativo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 799 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC67AA Acciones priorización y planeacion comun  100%% 100 100

Proyecto: 160668 17pp13-actualización presupuesto participativo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC68AG Acciones priorización y planeacion comun  100%% 100 100

Proyecto: 160669 17pp12-actualización presupuesto participativo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.750 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC69AS Acciones priorización y planeacion comun  100%% 100 100

Proyecto: 160670 17pp60-actualización presupuesto participativo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.345 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC70BA Acciones priorización y planeacion comun  100%% 100 100

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.2 Medellín participativa-

Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

1.2.1.9 Infraestructura física y tecnológica para la participaciónProyecto PD:

Jve-80 Construcción Centro Integral de 
Desarrollo Comunitario Comuna 80

130463 $ 0,00400 $ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
1.2.1.1 Promoción y protección del derecho a la participaciónProyecto PD:

Proyecto: 150278 16pp6- formación ciudadana y constitucional-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 109 $ 93

1.2.1.4 Promoción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes socialesProyecto PD:

Proyecto: 120216 Mejoramiento de organizaciones y redes sociales gestoras del desarrollo  local y municipal-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 22 $ 22

1.2.1.5 Red de formación e investigación para la participación ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 150272 16pp1-observatorio social en popular-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 34 $ 29

1.2.1.7 Niñez y juventud construyendo ciudadProyecto PD:

Proyecto: 150291 16pp13-continuidad de semilleros de participación ciudadana infantil y escuelas juveniles en san javier-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 116 $ 71

1.2.1.9 Infraestructura física y tecnológica para la participaciónProyecto PD:

Proyecto: 120214 Dotación sedes sociales para la participación y la integración ciudadana-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 3

1.2.2.1 Vos sos Presupuesto ParticipativoProyecto PD:

Proyecto: 120205 Implementación  presupuestación participativa-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 18 $ 9

1.3.2.5 Lo público cuenta con vosProyecto PD:

Proyecto: 120210 Promoción al control social  a la gestión pública en el municipio de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 23 $ 0
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Secretaría de Cultura Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

               Ordenado
(Pagos + Facturas)

$88.566

$123.173

$114.161

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 93%

123.173

4.715
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Disponible

114.161
Ordenado

Compromisos 4.715
Disponible 4.298
Ordenado 114.161

Total: 123.173

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 5 - Eficiencia (ejecucionfisica/Ejec
Fra) (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.1 - Gestión de la cultura ciudadana

1.1.1.1 Medellín se la juega por la cultura ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 160076 Implementación del laboratorio de cultura ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 493 $ 493

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU76AF Laboratorio de cultura implementado  100%Número 1 1

Proyecto: 160077 Formulación, desarrollo e implementación de la política pública de cultura ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 108 $ 108

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU77AF Política pública de cultura formulada  100%Número 1 1

1.1.1.2 Implementar el plan promotor de cultura ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 160078 Fortalecimiento al sistema municipal de cultura-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU78AM Espacios de participación funcionando  96%Número 25 24

CU78AN Encuentros culturales realizados  100%Número 1 1
Realizado el 4, 5 y 6 de septiembre en el TPTU, MAMM y Teatro AteneoObservación B / S:

Proyecto: 160079 Fortalecimiento al sector artístico mediante la aplicación de acciones de sostenibilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.600 $ 1.600 $ 1.600

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU79AE Mercado cultural realizado  100%Número 1 1
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CU79AF Entidades apoyadas  100%Número 8 8
Pequeño Teatro, Teatro Ateneo, Matacandelas, Revista Música, Ballet Folklórico, Casa Teatro El Poblado, Teatrico, La PascasiaObservación B / S:

Programa: 1.1.2 - Creemos confianza

1.1.2.1 Cultura del SíProyecto PD:

Proyecto: 160080 Aplicación de la encuesta de cultura ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU80AC Encuesta de cultura realizada  100%Número 1 1

Proyecto: 160081 Implementación de campañas de cultura ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.550 $ 3.820 $ 3.651

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU81AC Estrategias de cultura civica realizadas  100%Número 2 2
Correspondiente a las estrategia “Cultura Parque” y “En los Pedales del ciclista”Observación B / S:

CU81AD Campañas de pedagogia ciudadana adelanta  100%Número 1 1
Campaña de pedagogía ciudadana “Portate Bien” (capítulo Convivencia) se implementó entre febrero y abril. En ese periodo se reportó una reducción en las riñas 
de la ciudad y un alcance metropolitano de la campaña. Se realizaron más de 30 actividades y activaciones en puntos priorizados de la campaña de parte de la 
Secretaría de Cultura Ciudadana y la Secretaría de Seguridad y Convivencia.

Observación B / S:

Programa: 1.1.3 - Medellín cuenta con todos

1.1.3.1 Fortalecer el voluntariado ciudadanoProyecto PD:

Proyecto: 160082 Fortalecimiento del voluntariado ciudadano-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 164 $ 164 $ 164

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU82AF Voluntarios certificados  102%Número 2.297 2.332
Correspondientes a 27 organizaciones de voluntariadoObservación B / S:

1.1.3.3 Creación de ecosistemas de transformación culturalProyecto PD:

Proyecto: 160083 Desarrollo de la estrategia de promoción de diversidad-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 705 $ 705 $ 705

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU83AI Eventos sobre diversidad e intercultural  100%Número 1 1
6ta Fiesta de la Diversidad de MedellínObservación B / S:

CU83AJ Diversidades en diálogo realizadas  100%Número 2 2
1: “No somos tan malos”.
2: “Previa de Fiesta de la Diversidad”.

Observación B / S:

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.2 Héroes de la legalidadProyecto PD:

Proyecto: 160084 Implementación de héroes de la legalidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 50 $ 50

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU84AF Encuentro de cocreación y reconocimiento  0%Número 1 0
Se realizaron talleres de cocreación para conceptualizar la estrategia Ciudadanos Como vos, que incluye los componente de Legalidad y reconocimiento positivo 
del proyecto.

Observación B / S:

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno

1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las 
acciones

Proyecto PD:

Proyecto: 160085 Desarrollo del sistema de información cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 349 $ 341

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU85AB Sistema cultural implementado  100%% 30 30

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia

3.2.1.3 Incentivar la niñez talentosaProyecto PD:
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Proyecto: 160086 Apoyo a la niñez talentosa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU86AC Estímulos otorgados a  niños talentosos  100%Número 49 49
 La meta del indicador se cumple en el 2017 con tres grupos de las Redes de Formación Artistica y Cultural, red de danza, red de artes visuales y la red de 
creación escénica, se desarrollaron encuentros con los niños, niñas en los meses de octubre y noviembre de 2017

Observación B / S:

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.3 Medellín se construye desde el arte y la cultura-

Programa: 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía

4.3.1.1 Bibliotecas conectando territoriosProyecto PD:

Proyecto: 120187 Dotación de equipamentos y centros culturales, nuevos y existentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 130 $ 130

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU87AB Equipamientos existentes dotados  100%Número 1 1
Se entragaron los equipos PC CorrespondientesObservación B / S:

Proyecto: 160087 Dotación de equipamientos culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 809 $ 803

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU87AC Equipamientos dotados  117%Número 6 7
Casa de la Cultura Popular, Estancias y Poblado; Cinemateca; AHM; Casa Zea y JordánObservación B / S:

Proyecto: 160088 Adecuación y mantenimiento de las infraestructuras culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.269 $ 1.269

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU88AF Centros culturales adecuados  105%Número 20 21
Correspondientes a 14 escuelas de música, 2 bibliotecas, 4 Casas de la Cultura y teatro LidoObservación B / S:
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Proyecto: 160089 Fortalecimiento de bibliotecas para conectar territorios-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 16.028 $ 17.623 $ 17.415

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU89AG Bibliotecas al servicio de la comunidad  103%Número 33 34
 9 Parques Biblioteca
12 de proximidad
5 BPP y filiales
7 centros de documentación
1 Casa de la lectura infantil

Observación B / S:

CU89AH Eventos académic ejecutados o promovidos  100%Número 4 4
•  Encuentro de bibliotecas comunitarias llevado a cabo el 20 de mayo en el marco de la 11ª Feria Popular del Libro.
• Encuentro de bibliotecas llevado a cabo el 24 y 25 de agosto en el Parque Biblioteca Belén
• Encuentro de clubes de lectura 7 de octubre en el Parque Biblioteca San Antonio de Prado
• Encuentro de abuelos cuenta cuentos el 10 de noviembre en el parque ARVI.

Observación B / S:

CU89AI Mat.bibliográfico y audiovisual nuevo  210%Número 2.500 5.256
En el primer trimestre se ingresan y disponen al público 1908 materiales nuevos, en el segundo 544, en el tercero 220 y en el cuarto 2584.Observación B / S:

CU89AK Estímulos otorgados a bibliotecas comuni  88%Número 8 7
Proyectos: FEL,Pequeños con grandes historias,El recuerdo sos vos, Téjelo continuidad 2017,  LEO: formando líderes comunitarios, Pequeños escritores 2017,  
Fortalecimiento Grupo de Capacidades Múltiples Biblioteca Popular Libélula,  Primer concurso de literatura: Los niños escriben su comuna
-Uno de los estímulos quedó desierto-

Observación B / S:

4.3.1.2 Lectura, escritura y oralidadProyecto PD:

Proyecto: 160090 Implementación del plan de lectura, escritura y oralidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 6.524 $ 6.397

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU90AC Eventos del libro y la lectura realizado  100%Número 3 3
 Feria Popular Días del Libro - 19 y 20 de mayo, 9ª Parada Juvenil de la Lectura, 11ª  Fiesta del Libro y la Cultura; del 10 al 17 de septiembreObservación B / S:

CU90AE Publicaciones realizadas  100%Número 10 10
1.Esas personas que se ignoran, 2.RE-VISTA del Arte y la Arquitectura En Colombia y América Latina, 3.La doble espiral, 4.La tierra el cielo y más allá, 5.Más 
claro no canta un gallo, 6.Los secretos de los animales, 7.Del campo a la mesa, 8.Las rosas de Damasco y otros cuentos,
9.A un hermano bueno hay que vengarle la muerte, 10.La vida como era

Observación B / S:

CU90AG Acciones de promocion de leo realizadas  100%Número 4 4
seminario abierto de prácticas de LEO, convocatoria para promoción LEO, actividades y talleres para la promoción de LEO, becas de investigación promoción de 
lectura

Observación B / S:

CU90AH Acciones de formación realizadas  200%Número 1 2
26°Seminario de literatura infantil y juvenil ,
Diplomado en lectura, escritura y oralidad

Observación B / S:

4.3.1.3 Archivo Histórico de Medellín y Patrimonio DocumentalProyecto PD:
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Proyecto: 160091 Fortalecimiento del archivo histórico de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 705 $ 705 $ 702

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU91AP Descripción documental  120%Metro 40 48
La descripción documental incluyó la identificación del contenido, contexto y estructura de unidades documentales en niveles de catálogo (folio a folio) y serie 
documental (Unidades de conservación). Este proceso técnico archivístico se realizó de acuerdo a las reglas de la descripción multinivel, establecidas por las 
normas ISAD (g) y NTC 4095.

Observación B / S:

CU91AQ Imágenes digitalizadas  109%Número 7.000 7.643
Se realizó el proceso de digitalización fotográfica a los documentos patrimoniales contenidos en 16 tomos que pertenecen a los fondos: Concejo, Personería y 
Alcaldía. Las imágenes están dispuestas en el visor de acercamiento progresivo, asociadas a sus respectivos registros descriptivos en el catálogo público del 
AHM y disponibles para la consulta en línea.

Observación B / S:

CU91AR Folios restaurados  100%Número 7.200 7.200
Los procesos se realizaron folio a folio: des-encuadernación, limpieza y refuerzos estructurales, según su necesidad.Observación B / S:

CU91AS Folios conservados  100%Número 7.000 7.007
La conservación estuvo enfocada a folios patrimoniales, a los cuales se les hizo procesos de limpieza e intervenciones menores.Observación B / S:

4.3.1.4 Puesta en valor de los patrimonios y las memorias culturalesProyecto PD:

Proyecto: 160092 Implementación de las estrategias de puesta en valor del patrimonio cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 801 $ 801 $ 798

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU92AF Mediaciones entre ciudadanía-patrimonio  100%Número 10 10
 -Estímulos a iniciativas ciudadanas  - “Espiral de las memorias y los patrimonios culturales de Medellín” -Conversatorios “Tardes de Prado” -Activaciones 
patrimoniales del centro de documentación musical “El Jordán” - Intervención a la fachada del AHM -  Georeferenciación de las Esculturas - PES Silletero - Mesa 
de Museos - video de esculturas - Archivos de Puertas Abiertas

Observación B / S:

Proyecto: 160093 Restauración y recuperación del patrimonio mueble e inmueble-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  67% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  149%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 939 $ 629

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU93AE Bienes de valor patrimonial intervenidos  223%Número 30 67
la intervención para la escultura "Cristo Redentor" no fue necesaria con la magnitud inicialmente planteada, por lo tanto permitió una mayor cobertura de 
esculturas en la ciudad

Observación B / S:

Proyecto: 160094 Investigación cultural y del patrimonio-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 85 $ 85

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU94AG Estimulos otorgados  100%Número 2 2

Programa: 4.3.2 - Movilización por la cultura

4.3.2.1 Fortalecimiento de la red Casas de la CulturaProyecto PD:

Proyecto: 160095 Fortalecimiento de la red casas de la cultura-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.027 $ 4.007 $ 3.902

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU95AH Asistentes a casas de cultura (visitante  162%Número 300.000 486.163
Se tiene una alta ejecución del indicador ya que entraron en funcionamiento 3 Casas de Cultura nuevas y se incrementaron considerablemente las exposiciones y 
actividades culturades en CDC Moravia

Observación B / S:

CU95AI Vinculados a formación en casas de la cu  109%Número 2.461 2.674
Incluye beneficiarios de talleres de gente creativa y talleres de producción musical realizados en las Casas de CulturaObservación B / S:

Programa: 4.3.3 - Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural

4.3.3.1 Fortalecimiento convocatorias públicas de arte y culturaProyecto PD:

Proyecto: 140060 Fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo de las artes escénicas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  62% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 237 $ 148

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU60AD Apoyo infraestructura de las artes escén  50%Número 2 1
Correspondiente a Teatro Lido. Carlos Vieco se encuentra en espera de legalización de estudiosObservación B / S:

Proyecto: 160096 Fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo de las artes escénicas de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  28% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  351%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.563 $ 445

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU96AB Equipamiento apoyado  100%Número 1 1
Teatro Pablo Tobón UribeObservación B / S:

Proyecto: 160097 Consolidación de las  convocatorias públicas-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.426 $ 6.558 $ 6.521

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU97AC Iniciativas culturales apoyadas  142%Número 150 213
Proyecto que año a año se consolida y crece en sus diversas líneas puestas en concurso públicoObservación B / S:

4.3.3.2 Redes de formación artística y culturalProyecto PD:

Proyecto: 160098 Fortalecimiento redes de formación artística y cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  78% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  123%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.900 $ 13.273 $ 10.298

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU98AF Vinculados a los procesos de formación  96%Número 6.460 6.176
Durante el año se presentan procesos de deserción ajenos a la Secretaría que hacen que el indicador baje su cumplimientoObservación B / S:

4.3.3.3 Formación de públicos – Tarjeta única ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 160099 Formación de públicos - tarjeta única ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 7.334 $ 7.309

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU99AC Visitas gratuitas teatros,museos y parqu  99%Número 834.524 827.454
Fundación Pablo Tobon Uribe,  Fundación Jardín Botánico Joaquín, Asociación Medellín Cultural,  Corporación Parque Explora,  Corporación Museo de Arte 
Moderno,  Fundación Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez, Museo de Antioquia, Fundación Museo  Cementerio San Pedro

Observación B / S:

Proyecto: 160100 Apoyo parque explora-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.819 $ 2.812

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU00AC Apoyo operación parque explora  100%Meses 12 12

Proyecto: 160101 Apoyo a iniciativas y entidades culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.344 $ 5.676 $ 5.673

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU01AB Eventos apoyados  104%Número 134 140
Correspondientes a apoyos a eventos, agenda  y  entidades musicalesObservación B / S:

Proyecto: 160102 Consolidación de eventos de ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.000 $ 23.142 $ 22.554

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU02AC Evento ident.ciudad y ferias realiz-apoy  100%Número 8 8
Hay Festival, Festival de Poesía, Tango, Feria de Flores, Fiesta del libro, Altavoz, Navidad, Premio de periodismo  GGMObservación B / S:

Proyecto: 160103 Desarrollo de programación artística en las uvas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.600 $ 1.291 $ 1.288

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU03AB Actividades artisticas y culturales real  78%Número 50 39
Correspndiente a activaciones y eventos de agenda. Está en proceso de consolidar estrategia de articulación con la Red de Casas de culturaObservación B / S:

CU03AC Vinculados a formación en uvas  100%Número 900 902
Correspondietes a talleres de gente creativaObservación B / S:

Proyecto: 170063 Construcción y adecuación de equipamiento cultural  en el corregimiento de santa elena-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.508 $ 2.508

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU17CA Equipamiento construido  100%% 5 5
Corresponde a la ampliación de la licencia y la realización del contratoObservación B / S:

4.3.3.4 Intercambios culturales con el mundo (Ciudades Hermanas y aliados de Medellín)Proyecto PD:

Proyecto: 160104 Fortalecimiento de los intercambios culturales con el mundo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 0 $ 0
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU04AA Intercambios realizados  0%Número 1 0
Por dificultades en la contratación dada la nueva normatividad nacional, no se ejecuta recurso; sin embargo se asiste a Encuentro Cultura Viva Comunitaria - 
Ecuador

Observación B / S:

4.3.3.5 Apoyar la producción audiovisual y cinematográfica en MedellínProyecto PD:

Proyecto: 160105 Implementación de la cinemateca municipal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  109%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 480 $ 474 $ 434

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU05AF Actividades académicas realizadas  100%Meses 6 6
Se realizaron talleres de creación y apreciación audiovisual, clases maestras y charlas académicas en el teatro Lido y equipamientos culturales.Observación B / S:

CU05AG Ciclos y muestras audiovisuales realizad  100%Meses 6 6
Se realizaron ciclos y muestras audiovisuales en el teatro Lido, parques de la ciudad, equipamientos culturales y con entidades aliadas.Observación B / S:

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.4 - Creación y fortalecimiento empresarial

4.4.4.3 Apoyar emprendimiento social, educativo, cultural, deportivo y artesanalProyecto PD:

Proyecto: 160106 Apoyo a emprendimientos culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 450 $ 450 $ 450

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU06AC Apoyo a emprendimientos culturales  167%Número 33 55
Se logran eficiencias en el recurso para entregar los diversos apoyos:31 asesoría en imagen corporativa, 11 show case y 21 estímulos económicosObservación B / S:

4.4.4.8 Distrito de Innovación y EmprendimientoProyecto PD:

Proyecto: 160107 Formación a artistas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 655 $ 655

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU07AA Artistas formados  99%Número 150 148
se realizó proceso de matrícula y exámen, el cual pasaron 148 aspirantesObservación B / S:
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Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.4 Medellín vuelve a su Centro-

Programa: 6.4.1 - Articulación entre planes para la recuperación integral del Centro

6.4.1.2 Plan cultural del CentroProyecto PD:

Proyecto: 160108 Formulación e implementación del plan cultural del centro-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  70% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  143%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 320 $ 317 $ 222

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU08AG Plan cultural formulado  100%% 40 40
Se realizaron reuniones con líderes de opinión , construcción de lineamientos generales y socialización con comunidadObservación B / S:

Proyecto: 160109 Desarrollo de mercados artesanales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  117%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 427

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU09AB Mercado artesanal realizado  100%Número 13 13

Programa: 6.4.4 - Presencia institucional y gobernabilidad

6.4.4.3 Todos podemos conocer y volver al CentroProyecto PD:

Proyecto: 160613 Recuperación de espacios culturales en el centro-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  79% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  126%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 865 $ 835 $ 661

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU13AK Activaciones cult y art realizadas  267%Número 15 40
 la meta se superó ya que se optimizaron recursos y se establecieron alianzas estratégicas con entidades culturales del centro.Observación B / S:

CU13AM Beneficiarios en eventos  122%Número 855 1.044
 la meta se superó ya que se optimizaron recursos y se establecieron alianzas estratégicas con entidades culturales del centro.Observación B / S:

6.4.4.4 Eventos de ciudad en el CentroProyecto PD:

Proyecto: 160612 Implementación de eventos de ciudad en el centro-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  107%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 469

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU12AA Activaciones cult y arti realizadas  157%Número 30 47
 la meta se superó ya que se optimizaron recursos y se establecieron alianzas estratégicas con entidades culturales del centro.Observación B / S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.3 Medellín se construye desde el arte y la cultura-

Programa: 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía

4.3.1.1 Bibliotecas conectando territoriosProyecto PD:

Proyecto: 150087 16pp10-apropiaciación social del patrimonio de la candelaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 82 $ 82

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU87CA Actividades reconoc.del patr.cult.realiz  100%Número 4 4
Este proyecto orientado solo al componente de Memoria y Patrimonio se ejecutó con el Museo de Antioquia mediante Contrato No.4600067633 y terminó el 
pasado 31 de mayo.

Observación B / S:

4.3.1.4 Puesta en valor de los patrimonios y las memorias culturalesProyecto PD:

Proyecto: 160614 17pp99-divulgación de memoria y patrimonio-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  9% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 379 $ 379 $ 34

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU14AF Giras culturales  c2  0%Número 13 0
Para ejecutar el proyecto se estableció el Contrato No. 460072888, firmado el pasado 20 de noviembre, fue suspendido entre el 20 de diciembre de 2017 y el 30 
de enero de 2018. Actualmente se planean las actividades que serán ejecutadas en el año 2018 una vez se reanude la ejecución.

Observación B / S:

CU14AG Aprop y divulg.memoria y patr c10  0%Número 9 0
Para ejecutar el proyecto se estableció el Contrato No. 460072888, firmado el pasado 20 de noviembre, fue suspendido entre el 20 de diciembre de 2017 y el 30 
de enero de 2018. Actualmente se planean las actividades que serán ejecutadas en el año 2018 una vez se reanude la ejecución.

Observación B / S:

CU14AI Directorio cult.patrimonial c16  0%Número 1 0
Para ejecutar el proyecto se estableció el Contrato No. 460072888, firmado el pasado 20 de noviembre, fue suspendido entre el 20 de diciembre de 2017 y el 30 
de enero de 2018. Actualmente se planean las actividades que serán ejecutadas en el año 2018 una vez se reanude la ejecución.

Observación B / S:

Programa: 4.3.2 - Movilización por la cultura

4.3.2.1 Fortalecimiento de la red Casas de la CulturaProyecto PD:
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Proyecto: 160615 17pp99-fortalecimiento del sector cultural - redes y colectivos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  52%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 440 $ 485 $ 468

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU15AG Red cultural c1 fortalecida  0%Número 1 0
Se han establecido acuerdos con la JAL y la comunidad en general a través de Acuerdos Participativos, para poder realizar la ejecución de las actividades 
proyectadas. No obstante la ejecución pasará de vigencia.

Observación B / S:

CU15AH Red cultural c3 fortalecida  100%Número 1 1
Se realizó un taller de planeación estratégica y dos grupos focales, queda pendiente de ejecutar el laboratorio y la recolección de encuestas que se realizará en el 
mes de diciembre y así dar por finalizado el proceso.

Observación B / S:

CU15AI Mesa de cultura c9 fortalecida  100%Número 1 1
Con la terminación del proceso formativo y el Festival Barrio Cultura se dio por finalizado el componente en el mes de noviembre, otras actividaes fueron: 1 
laboratorio social,1 proceso de trabajo colaborativo y redes,12 sesiones de taller de dominio escénico, puesta en escena, lenguaje y expresión corporal,1 
intercambio cultural con la Red de la C3 y 1 muestra final del proceso.

Observación B / S:

CU15AJ Diplomado c12 realizado  0%Número 1 0
Se acordaron y socializaron con la JAL y la comunidad en general a través de Acuerdos Participativos, las actividades a realizar. No obstente la ejecución pasará 
de vigencia.

Observación B / S:

Programa: 4.3.3 - Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural

4.3.3.1 Fortalecimiento convocatorias públicas de arte y culturaProyecto PD:

Proyecto: 150098 16pp90-articulación y fortalecimiento cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  108%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 35 $ 32

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU98CB Mtto instrumentos musicales realizado  100%Número 1 1
El componente Fortalecimiento del Sector Cultural - Mantemimiento de Instrumentos Musicales terminó a satisfacción el pasado 20 de marzo de 2017.Observación B / S:

Proyecto: 160616 17pp99-fortalecimiento del sector cultural - estímulos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera :  89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.856 $ 1.946 $ 1.737

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU16AD Estímulos otorgados comuna 1  78%Número 9 7
El proceso de otorgamiento de estímulos ha finalizado en esta Comuna, con la realización de una muestra general de Ciudad, en el Teatro Pablo Tobón Uribe, el 
pasado diciembre 6. La diferencia en estímulos entregados, respecto a los estímulos planeados, se debe a que después de la convocatoria pública conforme a la 
Ley 397 de 1997, quedaron desiertos.

Observación B / S:

CU16AF Estímulos otorgados comuna 2  69%Número 13 9
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El proceso de otorgamiento de estímulos ha finalizado en esta Comuna, con la realización de una muestra general de Ciudad, en el Teatro Pablo Tobón Uribe, el 
pasado diciembre 6. La diferencia en estímulos entregados, respecto a los estímulos planeados, se debe a que después de la convocatoria pública conforme a la 
Ley 397 de 1997, quedaron desiertos.

Observación B / S:

CU16AG Estímulos otorgados comuna 3  55%Número 11 6
El proceso de otorgamiento de estímulos ha finalizado en esta Comuna, con la realización de una muestra general de Ciudad, en el Teatro Pablo Tobón Uribe, el 
pasado diciembre 6. La diferencia en estímulos entregados, respecto a los estímulos planeados, se debe a que después de la convocatoria pública conforme a la 
Ley 397 de 1997, quedaron desiertos.

Observación B / S:

CU16AH Estímulos otorgados comuna 4  80%Número 25 20
El proceso de otorgamiento de estímulos ha finalizado en esta comuna, con la realización de una muestra general de Ciudad, en el Teatro Pablo Tobón Uribe, el 
pasado diciembre 6. La diferencia en estímulos entregados, respecto a los estímulos planeados, se debe a que después de la convocatoria pública conforme a la 
Ley 397 de 1997, quedaron desiertos.

Observación B / S:

CU16AI Estímulos otorgados comuna 5  100%Número 4 4
El proceso de otorgamiento de estímulos ha finalizado en esta comuna, con la realización de una muestra general de Ciudad, en el Teatro Pablo Tobón Uribe, el 
pasado diciembre 6.

Observación B / S:

CU16AJ Estímulos otorgados comuna 6  65%Número 20 13
El proceso de otorgamiento de estímulos ha finalizado en esta comuna, con la realización de una muestra general de Ciudad, en el Teatro Pablo Tobón Uribe, el 
pasado diciembre 6. La diferencia en estímulos entregados, respecto a los estímulos planeados, se debe a que después de la convocatoria pública conforme a la 
Ley 397 de 1997, quedaron desiertos.

Observación B / S:

CU16AK Estímulos otorgados comuna 8  100%Número 6 6
El proceso de otorgamiento de estímulos ha finalizado en esta comuna, con la realización de una muestra general de Ciudad, en el Teatro Pablo Tobón Uribe,, el 
pasado diciembre 6.

Observación B / S:

CU16AL Estímulos otorgados comuna 9  100%Número 11 11
El proceso de otorgamiento de estímulos ha finalizado en esta comuna, con la realización de una muestra general de Ciudad, en el Teatro Pablo Tobón Uribe,, el 
pasado diciembre 6.

Observación B / S:

CU16AM Estímulos otorgados comuna 11  100%Número 2 2
El proceso de otorgamiento de estímulos ha finalizado en esta comuna, con la realización de una muestra general de Ciudad, en el Teatro Pablo Tobón Uribe,, el 
pasado diciembre 6.

Observación B / S:

CU16AN Estímulos otorgados comuna 13  90%Número 10 9
El proceso de otorgamiento de estímulos ha finalizado en esta Comuna, con la realización de una muestra general de Ciudad, en el Teatro Pablo Tobón Uribe, el 
pasado diciembre 6. La diferencia en estímulos entregados, respecto a los estímulos planeados, se debe a que después de la convocatoria pública conforme a la 
Ley 397 de 1997, quedaron desiertos.

Observación B / S:

CU16AÑ Estímulos otorgados comuna 14  79%Número 19 15
El proceso de otorgamiento de estímulos ha finalizado en esta comuna, con la realización de una muestra general de Ciudad, en el Teatro Pablo Tobón Uribe, el 
pasado diciembre 6. La diferencia en estímulos entregados, respecto a los estímulos planeados, se debe a que después de la convocatoria pública conforme a la 
Ley 397 de 1997, quedaron desiertos.

Observación B / S:

CU16AO Estímulos otorgados comuna 15  100%Número 7 7
El proceso de otorgamiento de estímulos ha finalizado en esta comuna, con la realización de una muestra general de Ciudad, en el Teatro Pablo Tobón Uribe, el 
pasado diciembre 6.

Observación B / S:

CU16AP Estímulos otorgados comuna 16  100%Número 16 16
El proceso de otorgamiento de estímulos ha finalizado en esta comuna, con la realización de una muestra general de Ciudad, en el Teatro Pablo Tobón Uribe, el 
pasado diciembre 6.

Observación B / S:

CU16AQ Estímulos otorgados comuna 80  88%Número 17 15
El proceso de otorgamiento de estímulos ha finalizado en esta comuna, con la realización de una muestra general de Ciudad, en el Teatro Pablo Tobón Uribe, el 
pasado diciembre 6. La diferencia en estímulos entregados, respecto a los estímulos planeados, se debe a que después de la convocatoria pública conforme a la 
Ley 397 de 1997, quedaron desiertos.

Observación B / S:

CU16AR Estímulos otorgados comuna 12  78%Número 9 7
El proceso de otorgamiento de estímulos ha finalizado en esta comuna, con la realización de una muestra general de Ciudad, en el Teatro Pablo Tobón Uribe, el 
pasado diciembre 6. La diferencia en estímulos entregados, respecto a los estímulos planeados, se debe a que después de la convocatoria pública conforme a la 
Ley 397 de 1997, quedaron desiertos.

Observación B / S:
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4.3.3.2 Redes de formación artística y culturalProyecto PD:

Proyecto: 150078 16pp2-fortalecimiento de las dinámicas artísticas y culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 11 $ 11

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU78CE Investigación de memoria y patr.cultural  100%Número 1 1
El componente ejecutado con el Museo de Antioquia mediante Contrato No. 46000196, que consistió en la realización de 13 giras culturales y una recuperación de 
la memoria fotográfica, se ejecutó al 100% y finalizó el 31 de mayo de 2017.

Observación B / S:

Proyecto: 150079 16pp3-fortalecimiento y proyección de los procesos artisticos  de manrique-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 185 $ 185

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU79CB Procesos de formación artística realizad  100%Número 44 44
El componente de Formación, contratado con la Corporación al Servicio del Beneficio Ambiental CORSERBA, mediante Contrato No.4600067129, fue ejecutado 
al 100% y finalizó el 15 de abril de 2017 luego de una ampliación.

Observación B / S:

Proyecto: 150083 16pp7-el arte y la cultura una opción de vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 162 $ 162

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU83CB Procesos de formación artística realizad  100%Número 44 44
El componente de Formación, contratado con la Corporación Educativa Nuevo Espacio - CORENUESPA, mediante Contrato No.4600067152, fue ejecutado al 
100% y finalizó el 15 de abril de 2017 luego de una ampliación.

Observación B / S:

Proyecto: 150084 16pp8-cultura y educación: programas transformadores-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  72% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  139%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 71 $ 51

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU84CB Procesos de formación artística realizad  100%Número 13 13
El componente de Formación, contratado con la Corporación Educativa Nuevo Espacio - CORENUESPA, mediante Contrato No.4600067402, fue ejecutado al 
100% y finalizó el 15 de abril de 2017 luego de una ampliación.

Observación B / S:

Proyecto: 150088 16pp11-fortalecimiento de los procesos artísticos y culturales-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 114 $ 114

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU88CB Procesos de formación artística realizad  100%Número 47 47
El componente de Formación, contratado con la Corporación al Servicio del Beneficio Ambiental CORSERBA, mediante Contrato No.4600067614, fue ejecutado 
al 100% y finalizó el 15 de abril de 2017 luego de una ampliación..

Observación B / S:

Proyecto: 150092 16pp15-guayabal se fortalece cultural y artísticamente-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  112%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 73 $ 65

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU92AA Procesos de formación artística realizad  100%Número 25 25
El componente de Formación, contratado con la Corporación Educativa Nuevo Espacio - CORENUESPA, mediante Contrato No.4600067194, fue ejecutado al 
100% y finalizó el 15 de abril de 2017 luego de una ampliación.

Observación B / S:

Proyecto: 150093 16pp16-belén, por un territorio de arte y cultura-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 142 $ 139

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU93CA Procesos de formación artística realizad  100%Número 25 25
El componente de Formación, contratado con la Corporación Educativa Nuevo Espacio - CORENUESPA, mediante Contrato No.4600067130, fue ejecutado al 
100% y finalizó el 15 de abril de 2017 luego de una ampliación.

Observación B / S:

Proyecto: 150097 16pp80-fortalecimiento de las expresiones artísticas y culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 317 $ 314

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU97CB Procesos de formación artística realizad  100%Número 32 32
El componente de Formación, contratado con JM producciones, mediante Contrato No.4600067091, fue ejecutado al 100% y finalizó el 15 de abril de 2017 luego 
de una ampliación.

Observación B / S:

CU97CD Diseño del sistema de gestión cult.reali  100%Número 1 1
El componente Fortalecimiento el Sector Cultural que comprende el Diseño del Sistema de Gestión Cultural y las Ferias de Mercadeo Cultural, se ejecutó al 100% 
y finalizó el 15 de abril de 2017.

Observación B / S:

CU97CE Ferias de mercadeo cultural realizadas  100%Número 1 1
El componente Fortalecimiento el Sector Cultural que comprende el Diseño del Sistema de Gestión Cultural y las Ferias de Mercadeo Cultural, se ejecutó al 100% 
y finalizó el 15 de abril de 2017.

Observación B / S:
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Proyecto: 160617 17pp99-formación cultural y artística-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera :  58% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  122%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.902 $ 3.342 $ 1.945

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU17AA Talleres de formación comuna 1 realizado  100%Número 41 41
La ejecución física de los 41 talleres de formación artística ha finalizado, con la muestra del proceso realizada 2 de diciembre. El proceso fue ejecutado mediante 
el contrato No. 4600072038 con la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental (CORSERBA).

Observación B / S:

CU17AB Talleres de formación comuna 2 realizado  100%Número 12 12
La ejecución física de los 12 talleres de formación artística ha finalizado, con la muestra del proceso realizada 3 de diciembre. El proceso fue ejecutado mediante 
el contrato No. 4600072038 con la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental (CORSERBA).

Observación B / S:

CU17AC Talleres de formación comuna 3 realizado  59%Número 39 23
El proceso se ejecuta mediante Contrato No. 4600072573 con la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental (CORSERBA) y avanza satisfactoriamente. Se 
hace suspensión a partir del 1 de diciembre hasta el 31 de enero incluido, se reinicia el 1 de febrero.

Observación B / S:

CU17AD Talleres de formación comuna 5 realizado  67%Número 24 16
El proceso se ejecuta mediante Contrato No. 4600072573 con la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental (CORSERBA) y avanza satisfactoriamente. Se 
hace suspensión a partir del 1 de diciembre hasta el 31 d enero incluido, se reinicia el 1 de febrero.

Observación B / S:

CU17AE Talleres de formación comuna 6 realizado  61%Número 23 14
El proceso se ejecuta mediante Contrato No. 4600071703 con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob y avanza satisfactoriamente. Se hace suspensión a 
partir del 1 de diciembre hasta el 31 de enero incluido, se reinicia el 1 de febrero.

Observación B / S:

CU17AF Talleres de formación comuna 8 realizado  100%Número 15 15
La ejecución física de los 15 talleres de formación artística ha finalizado, con la muestra del proceso realizada 24 de noviembre. El proceso fue ejecutado 
mediante el contrato No. 4600072038 con la Corporación Educativa Nuevo Espacio CORENUESPA.

Observación B / S:

CU17AG Talleres de formación comuna 11 realizad  59%Número 17 10
El proceso se ejecuta mediante Contrato No. 4600071952 con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob y avanza satisfactoriamente. Se hace suspensión a 
partir del 1 de diciembre hasta el 31 de enero incluido, se reinicia el 1 de febrero.

Observación B / S:

CU17AH Talleres de formación comuna 13 realizad  62%Número 26 16
El proceso se ejecuta mediante Contrato No. 4600072028 con la Corporación Cultural Altavista y avanza satisfactoriamente. Se hace suspensión a partir del 1 de 
diciembre hasta el 31 de enero incluido, se reinicia el 1 de febrero.

Observación B / S:

CU17AI Talleres de formación  comuna 14 realiza  61%Número 33 20
El proceso se ejecuta mediante Contrato No. 4600072028 con la Corporación Cultural Altavista y avanza satisfactoriamente. Se hace suspensión a partir del 1 de 
diciembre hasta el 31 de enero incluido, se reinicia el 1 de febrero.

Observación B / S:

CU17AJ Talleres de formación comuna 15 realizad  59%Número 27 16
El proceso se ejecuta mediante Contrato No. 4600071683 con la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental (CORSERBA). y avanza satisfactoriamente. Se 
hace suspensión a partir del 1 de diciembre hasta el 31 de enero incluido, se reinicia el 1 de febrero.

Observación B / S:

CU17AK Talleres de formación comuna 16 realizad  36%Número 44 16
El proceso se ejecuta mediante Contrato No. 4600071683 con la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental (CORSERBA). y avanza satisfactoriamente. Se 
hace suspensión a partir del 1 de diciembre hasta el 31 de enero incluido, se reinicia el 1 de febrero.

Observación B / S:

CU17AN Talleres de formación comuna 70 realizad  58%Número 19 11
El proceso se ejecuta mediante Contrato No. 4600071703 con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob y avanza satisfactoriamente. Se hace suspensión a 
partir del 1 de diciembre hasta el 31 de enero incluido, se reinicia el 1 de febrero.

Observación B / S:

CU17AÑ Talleres de formación comuna 9 realizado  100%Número 24 24
La ejecución física de los 15 talleres de formación artística ha finalizado, con la muestra del proceso realizada 25 de noviembre. El proceso fue ejecutado 
mediante el contrato No. 4600072038 con la Corporación Educativa Nuevo Espacio CORENUESPA.

Observación B / S:

CU17AO Talleres de formación comuna 10 realizad  100%Número 11 11
La ejecución física de los 15 talleres de formación artística ha finalizado, con la muestra del proceso realizada 26 de noviembre. El proceso fue ejecutado 
mediante el contrato No. 4600072038 con la Corporación Educativa Nuevo Espacio CORENUESPA.

Observación B / S:
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CU17AP Talleres de formación c60 realizados  56%Número 9 5
El proceso se ejecuta mediante Contrato No. 4600072244 con la Corporación Cultural Altavista y avanza satisfactoriamente. Se hace suspensión a partir del 1 de 
diciembre hasta el 31 de enero incluido, se reinicia el 1 de febrero.

Observación B / S:

CU17AQ Talleres de formación c12 realizados  59%Número 39 23
El proceso se ejecuta mediante Contrato No. 4600072244 con la Corporación Cultural Altavista y avanza satisfactoriamente. Se hace suspensión a partir del 1 de 
diciembre hasta el 31 de enero incluido, se reinicia el 1 de febrero.

Observación B / S:

4.3.3.3 Formación de públicos – Tarjeta única ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 150077 16pp1-continuidad  y fortalecimiento del plan de desarrollo cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 54 $ 54

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU77CB Procesos de formación artística realizad  100%Número 57 57
El componente de Formación, se ejcutó al 100% con Metroparques, mediante Contrato No.4600067633. Luego de una ampliación finalizó el pasado 15 de abril de 
2017.

Observación B / S:

Proyecto: 150085 16pp9-formación, programación y fortalecimiento de la gestión cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 97 $ 94

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU85CB Procesos de formación artística realizad  100%Número 31 31
El componente de Formación, contratado con la Corporación Educativa Nuevo Espacio - CORENUESPA, mediante Contrato No.4600067402, fue ejecutado al 
100% y finalizó el 15 de abril de 2017 luego de una ampliación.

Observación B / S:

Proyecto: 150086 16pp10-promoción del arte y la cultura de la candelaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 100 $ 99

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU86CB Procesos de formación artística realizad  100%Número 16 16
El componente de Formación, contratado con la Corporación Educativa Nuevo Espacio - CORENUESPA, mediante Contrato No.4600067402, fue ejecutado al 
100% y finalizó el 15 de abril de 2017 luego de una ampliación.

Observación B / S:

Proyecto: 150089 16pp12 plan de desarollo cultural de la américa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 277 $ 277
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU89CB Procesos de formación artística realizad  100%Número 49 49
El componente de Formación, contratado con la Corporación al Servicio del Beneficio Ambiental CORSERBA, mediante Contrato No.4600067614, fue ejecutado 
al 100% y finalizó el 15 de abril de 2017 luego de una ampliación..

Observación B / S:

CU89CD Investigación de memoria y patr. cult.re  100%Número 1 1
El componente ejecutado con el Museo de Antioquia que es la Recuperación de la Memoria Oral, se encuentra en un 100% de ejecución y finalizó el pasado 31 de 
mayo de 2017.

Observación B / S:

Proyecto: 150090 16pp13-arte y cultura para la vida y la convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 60 $ 56

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU90FB Procesos de formación artística realizad  100%Número 36 36
El componente de Formación, contratado con la Corporación Educativa Nuevo Espacio - CORENUESPA, mediante Contrato No.4600067193, fue ejecutado al 
100% y finalizó el 15 de abril de 2017 luego de una ampliación.

Observación B / S:

Proyecto: 150091 16pp14-desarrollo cultural de el poblado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 234 $ 234

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU91CA Procesos de formación artística realizad  100%Número 49 49
El componente de Formación, contratado con la Corporación Educativa Nuevo Espacio - CORENUESPA, mediante Contrato No.4600067192, fue ejecutado al 
100% y finalizó el 15 de abril de 2017 luego de una ampliación.

Observación B / S:

Proyecto: 150095 16pp60-apoyo y fortalecimiento a la agenda y plan cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 215 $ 215

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU95FB Procesos de formación artística realizad  100%Número 14 14
El componente de Formación, contratado con la Corporación Educativa Nuevo Espacio - CORENUESPA, mediante Contrato No.4600067193, fue ejecutado al 
100% y finalizó el 15 de abril de 2017 luego de una ampliación.

Observación B / S:

CU95FC Investigación de memoria y patr.cult.rea  100%Número 1 1
El componente de Memoria y Patrimonio, ejecutó sin contratiempos con el Museo de Antioquia mediante Contrato No. 46000196, terminadno el pasado 31 de 
mayo de 2017.

Observación B / S:

Proyecto: 160618 17pp99-implementación de agenda artística y cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera :  88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  99%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.672 $ 5.252 $ 4.646

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU18AH Acti artísti y culturales c1 realizadas  30%Número 10 3
En total se realizaron 3 actividades que agruparon las 10 inicialmente planeadas a saberse: Corredor cultural san pablo, Corredor cultural La Esperanza y el 
Corredor Cultural Popular. Este cambio se dio con la aprobación de la comunidad a través de los Acuerdos Participativos realizados conforme a lo establecido en 
el Estatuto General de Participación Ley 1757, Artículo 90.

Observación B / S:

CU18AI Acti artísti y culturales c2 realizadas  100%Número 3 3
Se han realizado mediante el Contrato No. 4600070749 establecido con Metroparques, los tres encuentros ciudadanos programados en los barrios La Frontera, 
Andalucia y La Bonanza, con lo que se cumplió lo definido en el proyecto.

Observación B / S:

CU18AJ Acti artísti y culturales c3 realizadas  0%Número 10 0
No se pudieron definir las fechas para los encuentros ciudadanos con el Comité de Programación, en la presente vigencia, luego las actividades serán ejecutadas 
en el año 2108.

Observación B / S:

CU18AK Acti artísti y culturales c4 realizadas  100%Número 16 16
A través del Contrato No. 4600070749 establecido con Metroparques, se realizaron 16 Encuentros programados: XX Concurso Nacional de bandas de Marcha, 
Festival de Rock de Aranjuez, de Trova, de Porro al Asfalto, de Danza Oriental, de Electrónica, de Música Parrandera Fiesta Friki, Festival de Etnias, Festival 
Artesanal, Festival de Tango, Festival del Adulto Mayor y Festival Infantil.

Observación B / S:

CU18AL Acti artísti y culturales c5 realizadas  100%Número 12 12
Se realizaron 12 Encuentros: Festival de Silleteritos,de la Edad Dorada,de Valores,de Salsa,de Colonias,de Mitos y leyendas,de Teatro y Marionetas, Nuevo 
Tiempo, ZONA 2, Góspel, Campeonato de Danza en IE y Encuentro de Bandas Músico Marciales, Encuentro de Voces, Carrusel por la Vida y Festival Infantil Los 
Niños Ahora, Bailódromo por la Vida, Encuentros Navideños y Festival de Navidad.

Observación B / S:

CU18AM Acti artísti y culturales c6 realizadas  100%Número 14 14
F.de Artes Escénicas, Primera Infancia en Artes, Muestra Artística por la Diversidad, F. de Danza Folclórica, Agenda Casa de la Cultura Kennedy y 12 de 
Octubre.Varianza. Zona 2, Cine Infantil, San Martin Sin Fronteras, Efefest, F.Adulto Mayor, Ritmos de Salón y segundo componente de Artes Escénicas (Festival 
de Fantasía). Está pendiente de realizarse el Festival Afro, en 2018.

Observación B / S:

CU18AN Acti artísti y culturales c8 realizadas  100%Número 11 11
A través del Contrato No. 4600070749 establecido con Metroparques, se realizaron los 11 Encuentros Ciudadanos programados, esto es: Carnaval Comuna 8, 
Porrovía, Zirumarte, Noches de Sherezada, Feria Artesanal, Que hay detrás del cine independiente, Circo al Parque, Rodando la Comuna 8, Feria de la 
Antioqueñidad, Festival Crossover, Break Dance.

Observación B / S:

CU18AÑ Acti artísti y culturales c9 realizadas  100%Número 13 13
Se han realizado mediante el Contrato No. 4600070749 establecido con Metroparques, los 13 encuentros ciudadanos programados, que son: 5 actividades en 
sedes, Carnaval Comuna 9, Festival de Hip- Hop, Festival de Bandas, Semana Cultural, 2 Musicales Navideños, Corredores Artísticos, Festival de la 
Antioqueñidad.

Observación B / S:

CU18AO Acti artísti y culturales c10 realizadas  100%Número 16 16
Vamos a Teatro, Boulevard de Cine, Evento Parque Bolívar, Festival Adulto Mayor, Medellín en Escena, Intervenciones Urbanas en Artes Plásticas, Semana 
cultural para la integración Barrial las Palmas, Navidad Rojas Pinilla, Parque San Antonio, Tesituras, Festival de Rock, Invernía, 2 Encuentros Barriales, Bailes 
Deportivos, Apoyo a Festival Audiovisual.

Observación B / S:

CU18AP Acti artísti y culturales c11 realizadas  100%Número 8 8
Se efectuaron mediante el Contrato No. 4600070749 establecido con Metroparques, los 8 encuentros ciudadanos programados, estos son: Festival Suramericano 
de Tango, Tertulia Infantil, Festival Folclórico Colombiano, Noche de Son y Bolero, Tertulia para Discapacitados, Festival Urbano, San Alejo y Festival Todo 
América.

Observación B / S:

CU18AQ Acti artísti y culturales c14 realizadas  100%Número 4 4
Se efectuaron mediante el Contrato No. 4600070749 establecido con Metroparques, los 4 encuentros ciudadanos programados, estos son: Festival joven, Festival 
de folclórico parrandero, Festival de tango, Festival folclórico parrandero.

Observación B / S:

CU18AR Acti artísti y culturales c15 realizadas  100%Número 2 2
Se han realizado mediante el Contrato No. 4600070749 establecido con Metroparques, los 2 encuentros ciudadanos programados, denominados calles de cultura 
los días 25 y 26 de noviembre de 2017.

Observación B / S:

CU18AS Acti artísti y culturales c16 realizadas  100%Número 21 21

Página 108 de 395Seguimiento al Plan de Acción -Diciembre 2017
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Cultura Ciudadana



Se efectuaron mediante el Contrato No. 4600070749 establecido con Metroparques, los 4 encuentros ciudadanos programados, estos son: 10 Corredores 
artísticos, 5 Galerías intraurbanas, Día del artista, Feria red cultural, Festival de minorías étnicas, Festival de músicas emergentes, Festival de arte en paz, Desfile 
de mitos y leyendas.

Observación B / S:

CU18AT Acti artísti y culturales c13 realizadas  100%Número 8 8
Se han realizado mediante el Contrato No. 4600070749 establecido con Metroparques, los 8 encuentros ciudadanos programados, que son: Carnaval, Revolución 
sin Muertos, Fiesta a la Vida, Feria de la Antioqueñidad y el Encuentro, Fiestas del 20 de Julio, 2 Encuentros en Sedes Comunales y Festival Afrocolombiano.

Observación B / S:

CU18AU Acti artísti y culturales c60 realizadas  93%Número 14 13
F.del porro, F.de la canción, F.de la salsa, F.del Breaking, F.de teatro en las veredas, Desfile de silleteritos y arrieritos San Cristóbal, F.del rock, F.de la raza, Día 
de la afrocolombianidad, Descubriendo talentos, Convivencia y Paz, Evento en espacio abierto 1 y 2. Las Fiestas del 20 de Julio no se hicieron y el recurso fue 
redistribuido por acuerdo con la comunidad.

Observación B / S:

CU18AV Acti artísti y culturales c12 realizadas  82%Número 17 14
Se efectuaron mediante el Contrato No. 4600070749 establecido con Metroparques, 14 de las 17 actividades programadas por previo acuerdo con la comunidad a 
fin de optimiar el recurso, estos consistieron en 5 funciones didácticas y 9 encuentros de proyección artística..

Observación B / S:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
1.1.1.2 Implementar el plan promotor de cultura ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 120179 Desarrollo y fortalecimiento de la cultura como sector-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

1.1.3.3 Creación de ecosistemas de transformación culturalProyecto PD:

Proyecto: 130326 Equipamento cultural y comunitario-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 135 $ 31

4.3.1.1 Bibliotecas conectando territoriosProyecto PD:

Proyecto: 120173 Bibliotecas, lecturas y desarrollo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 227 $ 149

4.3.1.4 Puesta en valor de los patrimonios y las memorias culturalesProyecto PD:

Proyecto: 120170 Divulgación y apropiación del patrimonio cultural material e inmaterial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

4.3.2.1 Fortalecimiento de la red Casas de la CulturaProyecto PD:

Proyecto: 120178 Fortalecimiento de los centros de desarrollo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10 $ 4

4.3.3.1 Fortalecimiento convocatorias públicas de arte y culturaProyecto PD:
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Proyecto: 120189 Convocatorias públicas para la democratización de la cultura-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4 $ 0

4.3.3.2 Redes de formación artística y culturalProyecto PD:

Proyecto: 120176 Formación y creación para la ciudadanía-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

4.3.3.3 Formación de públicos – Tarjeta única ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 120174 Cultura ciudadana en equidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 1

Proyecto: 120180 Parque explora operación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 120181 Fomento de identidad de ciudad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 13 $ 9

Proyecto: 120188 Programa de formación de públicos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 9 $ 9

Proyecto: 150081 16pp5-continuidad de los programas que promueven el arte y la cultura-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 0

Proyecto: 150094 16pp16-apoyo al festival de mitos y leyendas de belén-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 150096 16pp70-apoyo a la semana cultural altavista 2016-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 124 $ 124

Proyecto: 150215 Agenda artística y cultural uvas y casas de música-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 3
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Secretaría de Salud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

               Ordenado
(Pagos + Facturas)

$544.118

$808.288

$785.920

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.7 Cultura del cuidado para una Medellín saludableProyecto PD:

Proyecto: 160226 Desarrollo de estrategias en cultura del cuidado para una medellín saludable-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera :  84% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  113%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.271 $ 15.449 $ 12.987

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL26BA Guia_enfoq_educac_salud_cultura_cuidado  100%Número 1 1

SL26BB Número de alianzas evs.  100%Número 260 260

SL26BC Procesos educativos en evs.  22%Número 250 54
El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018, con lo cual se logrará el cumplimiento de la meta. La ampliación se realizó debido a que 
se presentaron dificultades en la asistencia, a pesar de emplear diferentes estrategias de convocatoria.

Observación B / S:

SL26BD Estrategia primer consumo implementada  100%Número 1 1

SL26BE Familias_intervenidas_riesgos_priorizado  111%Número 3.574 3.950
Logro superior a la meta, debido a que algunas familias son reemplazadas porque no muestran interés en continuar con el proceso o la persona en situación de 
discapacidad fallece.

Observación B / S:

SL26BF Emp_sector formal interv_acciones iec-m  100%Número 300 301
En la ejecución del contrato, el operar realizo la intervención de una empresa adicional.Observación B / S:

SL26BG Grupos sector informal intervenidos  100%Número 14 14

SL26BH Nro_grupos_sector_informal_caracterizdos  100%Número 3 3

SL26BI Sedes educativas intervenidas con iec -m  100%Número 300 300

SL26BJ Niños_promoc_s.bucal_entorno_educativo  100%Número 19.800 19.800

SL26BK Intervenciones breves psico sociales  100%Número 18.000 18.000

SL26BL Jornadas_saludables_entorno_educativo  120%Número 100 120
Logro superior a la meta, debido a que en acuerdo con la Secretaría de Educación se dio prioridad a esta actividad.Observación B / S:

SL26BM Madres preventoras capacitadas_spa  108%Número 450 484
Logro superior a la meta, se realizó adición al contrato para adelantar la meta del cuatrienio que es de 2000 madres.Observación B / S:

SL26BN Centros_de_escucha_s.mental_y_srr  100%Número 7 7

SL26BO Aat_eapb_guias_promoción_y_prevencion  100%Número 9 9

SL26BP Ips's con aat centros excelencencia  100%Número 54 54

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.1 Medellín para vivir más y mejor-

Programa: 3.1.1 - Fortalecimiento del acceso a los servicios de salud

3.1.1.1 Fortalecimiento de la calidad de los servicios de saludProyecto PD:

Proyecto: 160228 Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 61 $ 132 $ 132

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL28CD Ips's capacitadas en pamec  113%Número 150 170
Se logro optimizar el recurso debido a la ubicación de algunas instituciones en la misma dirección, permitiendo realizar mas actividades.Observación B / S:

SL28CH Visitas busqueda activa ips y e.cosmetic  873%Número 120 1.047
Se tenia proyectado la realización de estas actividades con una sola persona y se logro contar con 3 personas adicionales para la realización de estas actividades.Observación B / S:

3.1.1.2 Fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y humanizaciónProyecto PD:

Proyecto: 140397 Fortalecimiento financiero y operativo de la ese metrosalud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 9.000 $ 9.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL97BB Fortalec financ y oper metrosalud  100%Número 1 1

Proyecto: 160229 Fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y humanización-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.489 $ 9.509 $ 9.129

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL29AC U_hospit_red_púb_adec_atención_s_mental  100%Número 1 1

SL29AD U_hospit_red_públ_adec_maternoperinatal  100%Número 1 1

SL29AF Upss_metrosalud_fortalecid_mejora_acceso  100%Número 9 9

SL29AJ Personas_con_gestion_acceso_oportu_salud  121%Número 168.000 203.277
La meta se planteó acorde al comportamiento que los últimos años, pero para el año 2017 a las IPS consultaron mas usuarios de los cuales eran susceptibles 
para su direccionamiento por la estrategia, lo cual ayudo a la de saturación de los servicios de urgencias.

Observación B / S:

Proyecto: 170027 Aportes para el cubrimiento del pasivo prestacional del sector salud del municipio de medellín al 31 de diciembre de 1993-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 153.316 $ 153.316

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL27DA Pasivo prestacional salud (metrosalud)  100%% 1 1
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3.1.1.3 Gestión de la atención prehospitalaria, urgencias, emergencias y desastresProyecto PD:

Proyecto: 160230 Servicio de atención pre hospitalaria, urgencias, emergencias y desastres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  52%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.397 $ 13.157 $ 12.604

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL30AA Sist_aph_urgenci_emerg_desast_operando  100%Días 365 365

SL30AC Sede adecuada programa aph  0%% 50 0
Las obras no pudieron terminarse en el año 2017 debido a que no fue posible definir situaciones técnicas necesarias para la ejecución de los trabajos y por lo 
tanto deben realizarse en los primeros meses de la vigencia 2018.

Observación B / S:

3.1.1.4 Gestión del aseguramiento en saludProyecto PD:

Proyecto: 160231 Administración y gestión del aseguramiento en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 470.167 $ 536.777 $ 532.284

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL31AA Gestión aseguramiento régimen subsidiado  100%% 100 100

3.1.1.5 Gestión de la prestación del servicio de salud a la población pobre no afiliadaProyecto PD:

Proyecto: 160232 Administración y gestión de la prestación del servicio de salud a la población pobre no afiliada-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 18.060 $ 14.199 $ 14.188

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL32AA Acceso_servicios_salud_primer_nivel_ppna  100%Meses 12 12

Programa: 3.1.2 - Gestión de estrategias en salud

3.1.2.1 Implementación modelo integral de atención en saludProyecto PD:

Proyecto: 160233 Implementación modelo integral de atención en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 48 $ 48 $ 48

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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SL33AA Diseño plan implementación del mias  100%% 80 80

3.1.2.2 Abordaje integral sociosanitario para la prevención del embarazo adolescente y la promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos

Proyecto PD:

Proyecto: 160234 Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para la prevención del embarazo adolescente y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  130%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 983 $ 983 $ 752

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL34AA Plan integral sexualidad y derechos ssr  100%Número 1 1

SL34AC Servic_amigables_ssr_adolesc_y_jóvenes  97%Número 18.926 18.431
Se adiciono recurso para actividades de salud mental. Se ajustará en cuanto se tenga el 100% de las actividades reportadas.Observación B / S:

SL34AD Análisis situacional abordaje ssr  100%% 80 80

SL34AE Mapeo de recursos y servicios  de ssr  100%% 80 80

SL34AF Propuesta rutas atencion integral  ssr  100%% 80 80

SL34AG Plan monitoreo y evaluación de rutas-ssr  100%% 80 80

3.1.2.3 Abordaje integral de atención sociosanitaria, salud mental y adiccionesProyecto PD:

Proyecto: 160261 Desarrollo del abordaje integral de atención sociosanitaria, salud mental y adicciones-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 330 $ 330 $ 320

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL61BA Prop_ politica_pública s.mental_adiccion  100%Número 1 1

SL61BB Mapeo_actores_capacid_s.mental_adiccion  100%Número 1 1

SL61BD Análisis situacional en salud mental  100%Número 1 1

SL61BE Diseño sistema monitoreo y evaluacion sm  100%% 80 80

3.1.2.4 Abordaje integral sociosanitario para poblaciones especialesProyecto PD:

Proyecto: 160265 Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para poblaciones especiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 80 $ 80 $ 80

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL65AE Analisis_atención_ss_poblac_ especiales  100%Número 1 1

SL65AF Ruta_ss_pobl_especiales_adaptad_socializ  100%Número 1 1
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3.1.2.5 Abordaje integral de atención de las enfermedades crónicas no transmisiblesProyecto PD:

Proyecto: 160269 Desarrollo del abordaje integral para la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 80 $ 80 $ 80

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL69AF Rutas_ecnt_ ss_adaptada_socializada_eapb  100%Número 1 1

SL69AG Análisis situacional ecnt  100%% 100 100

SL69AH Mapeo de recursos y servicios  de ecnt  100%% 80 80

Programa: 3.1.3 - Gobernanza y gobernabilidad para la salud

3.1.3.1 Gestión territorial y participación social en saludProyecto PD:

Proyecto: 160274 Desarrollo de la gestión territorial y participación social en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 974 $ 972

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL74CA Diagnóst_planificar_empod_planes_salud  100%% 100 100

SL74CB Articul intra e intersectorial  gt y pss  100%Número 21 21

SL74CC Ssm_fortal_recur_físic_tecnol_logíst_hum  100%Meses 12 12

3.1.3.2 Gestión de la información y el conocimiento en saludProyecto PD:

Proyecto: 160278 Fortalecimiento para la gestión de la información y el conocimiento en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.150 $ 1.145

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL78AD Herram_acceso_uso_información_disponibl  100%Número 7 7

SL78AF Unid_gestión_información_conocimie_oper.  100%Meses 12 12

SL78AG Asistenc_técnica_gest_informac_operando  100%Meses 12 12

Programa: 3.1.4 - Vigilancia integral en salud

3.1.4.1 Vigilancia al acceso de los servicios en saludProyecto PD:

Proyecto: 160281 Implementación de la vigilancia al acceso de los servicios en salud-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 193 $ 301 $ 301

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL81AA Visitias_supervisión_acceso a ips  187%Número 101 189
Se contó con más profesionales de lo planeado, por tanto se obtiene un logro superior a la meta del periodo.Observación B / S:

SL81AC Mejoram cobertura afiliació global sgsss  100%% 2 2

3.1.4.2 Vigilancia epidemiológicaProyecto PD:

Proyecto: 160287 Desarrollo de la estrategia en vigilancia epidemiológica para la salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  109%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.551 $ 3.551 $ 3.254

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL87AE Cooperac_tecn_ips_eventos_salud_pública  100%Número 531 531

SL87AG Número encuentros_covecom comunitario  100%Número 231 231

SL87AK Upgd_monitoreadas_vig_epidemiológica  100%Número 80 80

SL87AL Espacios  socialización iec  100%Número 26 26

SL87AM Interv_vig_epidemiologica prev -control  100%Número 19.916 19.979
Se aumento el número de notificaciones en los eventos de tuberculosis, meningitis e infecciones respiratorias agudas graves, por tanto se requiere mas 
intervenciones de campo para evitar nuevos contagios.

Observación B / S:

SL87AN Eventos salud pública y riesgo bai -bac  107%Número 866 927
Las acciones se proyectan con base en los estimados de los últimos años pero este año se han presentado mas eventos de los esperados que han requerido 
intervención para el control del riesgo.

Observación B / S:

SL87AO Brotes eventos interés salud pública  122%Número 121 148
Para el último trimestre se aumentaron los brotes por intoxicaciones alimentarias comprometiendo poblaciones mayores a 100 personas; esto hace que se supere 
la meta.

Observación B / S:

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.3 Medellín gestiona sus sistemas de movilidad-

Programa: 5.3.5 - Por la calidad del aire que respiramos

5.3.5.4 Vigilancia epidemiológica de los efectos en la salud por la calidad del aireProyecto PD:

Proyecto: 160290 Desarrollo de un modelo de vigilancia epidemiológica de los efectos en salud por la calidad del aire-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  60% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  166%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 120 $ 251 $ 151

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL90AP Interpolac espacial contamin pm10_pm2,5  100%Número 1 1
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SL90AQ Relación morbimortalid con pm2.5 y pm10  100%Número 1 1

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.1 Medellín ciudad verde y sostenible-

Programa: 7.1.7 - Salud Ambiental

7.1.7.1 Establecimientos y servicios sanos, seguros y saludablesProyecto PD:

Proyecto: 160292 Control de los riesgos en salud para establecimientos y servicios sanos, seguros y saludables-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 2.500 $ 2.445

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL92BA Vsiitas_inspecc_vigilados_y_ccontrol eap  100%Número 2.564 2.564

SL92BB Procesos_sancionat_establec_infractores  100%Número 650 650

SL92BC Proceso_educatv_sanitarios_y_ambientales  132%Número 312 412
Se adicionó el contrato en 100 sensibilizaciones más.Observación B / S:

SL92BD Diagnost_calidad_microbiológica_alimento  118%Número 979 1.154
Se adicionó el contrato para realizar más muestreos.Observación B / S:

SL92BE Visitas opticas  y establecim similares  100%Número 500 500

7.1.7.2 Gestión integral para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosisProyecto PD:

Proyecto: 160295 Control y  gestión integral para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  107%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.500 $ 4.286 $ 3.893

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL95BA Levant_entomol_busq_eliminaciòn_criadero  96%Número 60.130 57.926
Todas las actividades de Inspección, Control y Vigilancia de las enfermedades transmitidas por vectores dependen del número de casos que se presentan y de 
los hallazgos en campo.

Observación B / S:

SL95BB Vigilancia virológ y monito larvitrampas  95%Número 14.450 13.788
Partiendo de lo ocurrido en el año 2016, se proyectó un número de actividades para cubrir el 100% de lo requerido. La ocurrencia de un numero bajo de casos no 
solo significo una cantidad por debajo de lo proyectado si no que fue necesario ampliar el contrato en plazo para garantizar la inversión de los recursos.

Observación B / S:

SL95BC Movilización ie y atención quejas x vect  79%Número 1.533 1.212
Se disminuyó el número de casos (89%) y también el número de quejas.Observación B / S:

SL95BD Esterilizacion_de_perros_y_gatos  100%Número 18.576 18.576

SL95BE Vacunacion_antirrabica_perros_y_gatos  100%Número 120.000 120.000

SL95BF Seguimiento agrsion animales_rabia  171%Número 550 939
El producto inicial era para una prestación de servicio. En los meses de julio y agosto se sumaron las actividades realizadas con el contrato con la U de A.Observación B / S:

SL95BG Visitas_ivc_establec_veterinarios_  100%Número 700 700

SL95BH Atención integral quejas_roedores  100%Número 450 450
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SL95BI Control quimico de vectores  100%Número 81.160 81.354
Se realizan intervenciones urgentes ante la presencia de vectores con el virus del SIKA.Observación B / S:

SL95BJ Gestion del conocimiento etv y zoonosis  100%Número 1 1

7.1.7.3 Gestión integral de riesgos sanitarios del ambienteProyecto PD:

Proyecto: 160296 Control y  gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  108%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.336 $ 3.031 $ 2.768

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL96BB Nro_visitas_ivc _piscinas_y_similares  107%Número 1.580 1.685
Se realizo contrato adicional en noviembre, mediante el cual se atendieron las nuevas piscinas reportadas durante el añoObservación B / S:

SL96BD Establecimiento_ivc_riesgo quimico  100%Número 275 275

SL96BE Quejas sanitarias atendidas  101%Número 8.200 8.243
Se realizó un Otrosí al contrato cambiando las cantidades de quejas tipo 1 y tipo de acuerdo con la demanda, con lo cual fue posible realizar 43 quejas más.Observación B / S:

SL96BF  visitas de ivc_ rhs_ carsa  104%Número 1.403 1.466
Se adicionó el contratoObservación B / S:

SL96BG Tomas_muestras_agua, recreat y consumo h  132%Número 2.983 3.938
Se realizo contrato adicional en noviembre, mediante el cual se atendieron las nuevas piscinas reportadas durante el añoObservación B / S:

SL96BH Estrategia de intervención de ruido  90%Número 536 485

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.7 Cultura del cuidado para una Medellín saludableProyecto PD:

Proyecto: 150074 16pp3-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en manrique-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 89 $ 88

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL74BB Personas beneficiadas protesis dentales  100%Número 125 125

Proyecto: 150139 16pp1-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en popular-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 212 $ 208
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL39AA Personas benef promoción comport saludab  100%Número 372 372

SL39BA Personas beneficiadas protesis dentales  100%Personas 318 318

SL39BD Promocion salud visual (personas benef)  100%Personas 101 101

Proyecto: 150140 16pp2-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en santa cruz-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 294 $ 294

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL40AC Personas beneficiadas protesis dentales  100%Puntos 74 74

SL40AD Promoc salud en hogares seleccionados  100%Número 159 159

Proyecto: 150143 16pp4-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en aranjuez-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 309 $ 302

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL43AD Personas beneficiadas protesis dentales  100%Número 373 373

SL43AH Personas beneficiadas vacuna hepatitis a  100%Número 86 86

Proyecto: 150144 16pp5-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en castilla-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 456 $ 452

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL44AA Personas benef promoción comport saludab  100%Número 620 620

SL44AF Personas beneficiadas protesis dentales  100%Número 295 295

SL44AH Promocion salud visual (personas benef)  100%Número 686 686

Proyecto: 150145 16pp6-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en doce de octubre-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 467 $ 467

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL45AA Personas benef promoción comport saludab  100%Número 848 848

SL45AC Personas beneficiadas protesis dentales  100%Número 59 59
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SL45AI Promocion salud visual (personas benef)  111%Número 927 1.030
El valor del iva fue menor a lo estimado, la diferencia se invierte en más usuarios. El costo de los lentes fluctúa de acuerdo al lente formulado.Observación B / S:

Proyecto: 150146 16pp7-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en robledo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 198 $ 198

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL46AB Personas beneficiadas protesis dentales  100%Número 27 27

SL46AC Promocion salud visual (personas benef)  100%Número 824 824

Proyecto: 150147 16pp8-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en villa hermosa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 320 $ 315

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL47AA Personas benef promoción comport saludab  100%Número 123 123

SL47AF Promocion salud visual (personas benef)  100%Número 454 454

Proyecto: 150148 16pp9-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en buenos aires-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 266 $ 263

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL48AA Personas benef promoción comport saludab  100%Número 570 570

SL48AD Personas beneficiadas protesis dentales  100%Número 105 105

Proyecto: 150149 16pp10-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la candelaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 410 $ 406

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL49AA Personas benef promoción comport saludab  100%Número 837 837

SL49AE Promocion salud visual (personas benef)  100%Número 306 306

Proyecto: 150189 16pp11-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población en laureles estadio-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 77 $ 77

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL89BA Personas benef promoción comport saludab  100%Número 234 234

Proyecto: 150202 16pp12-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la américa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 202 $ 195

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL02BA Personas benef promoción comport saludab  100%Número 480 480

SL02BD Personas beneficiadas protesis dentales  100%Número 228 228

SL02BE Promocion salud visual (personas benef)  100%Número 186 186

Proyecto: 150203 16pp13-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en san javier-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 222 $ 221

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL03BB Personas beneficiadas protesis dentales  100%Número 474 474

SL03BC Promocion salud visual (personas benef)  100%Número 150 150

Proyecto: 150204 16pp14-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el poblado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 206 $ 203

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL04BA Personas benef promoción comport saludab  100%Número 47 47

SL04BJ Promocion salud visual (personas benef)  100%Número 541 541

Proyecto: 150205 16pp15-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en guayabal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 305 $ 303

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL05BA Personas benef promoción comport saludab  100%Número 160 160

SL05BG Promocion salud visual (personas benef)  100%Número 380 380
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Proyecto: 150206 16pp16-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en belén-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 337 $ 335

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL06AC Personas benef promoción comport saludab  100%Número 177 177

SL06AE Personas beneficiadas protesis dentales  100%Número 333 333

SL06AF Promocion salud visual (personas benef)  100%Número 361 361

Proyecto: 150209 16pp60-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en san cristóbal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 205 $ 205

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL09BD Personas beneficiadas protesis dentales  100%Número 244 244

SL09BG Promocion salud visual (personas benef)  100%Número 569 569

Proyecto: 150211 16pp80-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en san antonio de prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 387 $ 380

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL11AM Personas benef promoción comport saludab  100%Número 219 219

SL11AO Personas beneficiadas protesis dentales  100%Número 308 308

SL11AP Personas beneficiadas vacuna neumococo  100%Número 113 113

SL11AQ Promocion salud visual (personas benef)  100%Número 784 784

Proyecto: 150212 16pp90-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en santa elena-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 38 $ 37

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL12BA Personas benef promoción comport saludab  100%Número 121 121

Proyecto: 160562 17pp99-fortalecimiento de la cultura del cuidado para una medellín saludable-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 49% Ejec. Financiera :  43% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  115%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.735 $ 18.815 $ 8.056

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL62AA C1_salud_visual_promoción salud  0%Número 1.129 0
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018..Observación B / S:

SL62AB C1_ortodoncia_niños(as)_6-10 años  64%Número 315 202
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62AC C1_prótesis_parciales_removibles  0%Número 422 0
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62AD C1_comportamientos_saludables_evs  86%Número 341 292
El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018..Observación B / S:

SL62AE C1_estrategia_familias_cuidadoras  110%Número 250 274
Se presentaron dentro de la ejecución egresos de las personas beneficiadas como cambio de municipio de residencia, fallecimientos o eventos voluntarios que 
llevaron a atender nuevas personas

Observación B / S:

SL62AF C1_ vac_neumococo_mayore_50 años.  94%Número 563 527
El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.Observación B / S:

SL62AG C1_prevención_conducta_suicida  53%Número 215 113
El contrato continua en ejecución.Observación B / S:

SL62AH C2_comportamientos_saludables_evs  85%Número 140 119
El contrato continua en ejecución.Observación B / S:

SL62AI C2_ortodoncia_niños(as)_6-10 años  64%Número 425 273
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62AJ C2_prótesis_parciales_removibles  41%Número 246 102
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62AK C2_ salud visual_promoción salud  0%Número 1.271 0
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62AL C2_estrategia_familias_cuidadoras  122%Número 65 79
Se presentaron dentro de la ejecución egresos de las personas beneficiadas como cambio de municipio de residencia, fallecimientos o eventos voluntarios que 
llevaron a atender nuevas personas

Observación B / S:

SL62AM C2_aderencia_tratam_pacientes_tb  100%Número 46 46

SL62AN C2_vacunacion_neumococo_mayores_50 años  94%Número 202 189
El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.Observación B / S:

SL62AO C2_prevención_conducta_suicida  54%Número 273 147
El contrato continua en ejecución.Observación B / S:

SL62AP C2_familias fuertes y resilientes  126%Número 165 208
se ejecutaron mas actividades dentro de el desarrollo del mismo para esta comunaObservación B / S:

SL62AQ C2_ssr_prevenc_embarazo_adolecente-simul  100%Número 135 135

SL62AR C3_salud_visual_promoción_salud  0%Número 1.695 0
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62AS C3_prótesis_parciales_removibles  31%Número 1.013 312
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62AT C3_ortodoncia_niños(as)_6-10 años  65%Número 441 288
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62AU C3_vacunacion_neumococo_mayores_50 
años.

 94%Número 703 659

Página 125 de 395Seguimiento al Plan de Acción -Diciembre 2017
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Salud



El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.Observación B / S:

SL62AV C3_prevención_conducta_suicida  52%Número 350 181
El contrato continua en ejecución.Observación B / S:

SL62AW C4_ssr_prev_emb_adolecente-simul  40%Número 997 401
El contrato continua ejecución para el primer trimestre del año 2018.Observación B / S:

SL62AX C4_salud visual_promoción salud  0%Número 2.621 0
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62AY C4_s.mental_primer_consumo  62%Número 3.080 1.920
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62AZ C4_ortodoncia_niños(as)_6-10 años  64%Número 840 535
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62BA C5_salud visual_promoción salud  0%Número 565 0
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62BB C5_prótesis_parciales_removibles  8%Número 423 33
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62BC C5_interv_población_con_sobrepeso  108%Número 179 193
se ejecutaron mas actividades dentro de el desarrollo del mismo para esta comunaObservación B / S:

SL62BD C5_estrategia_familias_cuidadoras  115%Número 75 86
Se presentaron dentro de la ejecución egresos de las personas beneficiadas como cambio de municipio de residencia, fallecimientos o eventos voluntarios que 
llevaron a atender nuevas personas

Observación B / S:

SL62BF C5_prevención_conducta_suicida  55%Número 230 127
El contrato continua en ejecución.Observación B / S:

SL62BG C5_vacunacion_neumococo_mayores_50_años  94%Número 327 306
El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.Observación B / S:

SL62BH C5_vac_hepatitis_niños_5 a 14 años  57%Número 396 224
El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.Observación B / S:

SL62BI C5_vac_influenza de 3 a 50 años  116%Número 738 857
Se amplia la cobertura del biológico, dado que bajo el precio.Observación B / S:

SL62BJ C5_aderencia_tratam_pacientes_tb  31%Número 49 15
La proyección se hace basados en el número histórico de pacientes diagnosticados por año. Como el proyecto sólo contemplaba ejecución por seis meses, el 
número de pacientes se ajusta al número de pacientes identificados.

Observación B / S:

SL62BK C5_ssr_ampliación_servicios_amigables  75%Número 2.588 1.938
La meta definida inicialmente fue con base en una proyección, la ejecución real del contrato fue de 1938 asesorías, cumpliéndose la meta al 100%.Observación B / S:

SL62BL C5_familias_fuertes_y_resilientes  80%Número 105 84
El contrato continua en ejecución.Observación B / S:

SL62BM C5_ortodoncia_niños(as)_6-10 años  66%Número 189 125
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62BN C6_salud visual_promoción salud  0%Número 2.824 0
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62BO C6_ortodoncia_niños(as)_6-10 años  65%Número 1.379 893
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62BP C6_prótesis_parciales_removibles  73%Número 282 206
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62BQ C6_vacunacion_neumococo_mayores_50_años  94%Número 281 263
El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.Observación B / S:

SL62BR C6_vacacunacion_influenza_de_3_a_50 años  115%Número 317 364
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Se amplia la cobertura del biológico, dado que bajo el precio.Observación B / S:

SL62BS C6_vacunacion_hepatitis_niños_5 a 14 año  75%Número 255 190
El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.Observación B / S:

SL62BT C6_ssr_prevenc_embarazo_adolecente-simul  25%Número 997 249
el contrato continua ejecución para el primer trimestre del año 2018Observación B / S:

SL62BU C7_comportamientos_saludables_evs  89%Número 2.322 2.060
El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.Observación B / S:

SL62BV C7_vacunacion_neumococo_mayores_50 años  94%Número 915 858
El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.Observación B / S:

SL62BW C7_vacacunac_hepatitis_niños_5 a 14 años  75%Número 1.242 926
El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.Observación B / S:

SL62BX C7_vacunación_influenza de 3 a 50 años  116%Número 2.065 2.385
El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.Observación B / S:

SL62BY C7_ortodoncia_niños(as)_6-10 años  65%Número 1.050 687
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62BZ C7_prótesis_parciales_removibles  20%Número 1.126 227
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62CA C7_salud visual_promoción salud  0%Número 2.769 0
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62CB C8_salud visual_promoción salud  0%Número 339 0
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62CC C8_vacunacion_neumococo_mayores_50 años  94%Número 422 395
El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.Observación B / S:

SL62CD C8_vacunacion_hepatitis_niños_5-14 años  75%Número 170 127
El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.Observación B / S:

SL62CE C8_prótesis_parciales_removibles  57%Número 535 307
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62CF C8_ortodoncia_niños(as)_6-10 años  61%Número 462 281
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62CG C8_comportamientos_saludables_evs  62%Número 892 551
Contrato en ejecución pero sin actividades ejecutadas para esta comuna.Observación B / S:

SL62CH C9_comportamientos_saludables_evs  82%Número 1.829 1.503
El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.Observación B / S:

SL62CI C10_s.mental_prevenc_consum_spa_drogodep  0%Número 1.052 0
El contrato esta en ejecución para el primer trimestre de 2018.Observación B / S:

SL62CJ C10_familias fuertes y resilientes  100%Número 135 135

SL62CK C10_estrategia_familias_cuidadora  112%Número 130 145
Se presentaron dentro de la ejecución egresos de las personas beneficiadas como cambio de municipio de residencia, fallecimientos o eventos voluntarios que 
llevaron a atender nuevas personas

Observación B / S:

SL62CL C10_salud_visual_promoción_salud  0%Número 1.158 0
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62CM C10_prótesis_parciales_removibles  10%Número 352 36
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62CN C10_ortodoncia_niños(as)_6-10 años  64%Número 431 277
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:
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SL62CO C13_ortodoncia_niños(as)_6-10 años  68%Número 898 609
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62CP C13_salud visual_promoción salud  0%Número 1.129 0
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62CQ C13_prótesis_parciales_removibles  16%Número 1.099 180
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62CS C14_ortodoncia_niños(as)_6-10 años  65%Número 189 123
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62CT C14_salud visual_promoción salud  0%Número 1.093 0
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62CU C14_vacunacion_neumococo_mayor_50 años  94%Número 624 585
El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.Observación B / S:

SL62CV C14_vacunacion_influenza de 3 a 50 años  116%Número 1.408 1.635
Se amplia la cobertura del biológico, dado que bajo el precio.Observación B / S:

SL62CW C14_vacunacion_hepatitis_niños_5 a 14  14%Número 755 109
El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.Observación B / S:

SL62CX C14_intervencion_población_con_sobrepeso  40%Número 58 23
El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.Observación B / S:

SL62CY C15_salud_visual_promoción salud  0%Número 1.129 0
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62CZ C15_comportamiento_saludables_evs  83%Número 169 140
El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.Observación B / S:

SL62DA C15_vac_neumococo_mayor_50 años.  94%Número 563 528
El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.Observación B / S:

SL62DB C15_vacunación_hepatitis_niños_5 a 14  39%Número 1.192 461
El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.Observación B / S:

SL62DC C15_ortodoncia_niños(as)_6-10 años  65%Número 168 110
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62DD C15_aderencia_tratamiento_pacientes_tb  29%Número 35 10
La proyección se hace basados en el número histórico de pacientes diagnosticados por año. Como el proyecto sólo contemplaba ejecución por seis meses, el 
número de pacientes se ajusta al número de pacientes identificados.

Observación B / S:

SL62DE C15_prótesis_parciales_removibles  40%Número 113 45
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62DF C16_salud visual_promoción salud  0%Número 1.356 0
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62DG C16_ortodoncia_niños(as)_6-10 años  64%Número 504 323
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62DH C16_prótesis_parciales_removibles  19%Número 563 105
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62DI C16_comportamiento_saludables_evs  58%Número 441 257
Contrato en ejecución pero sin actividades ejecutadas para esta comuna.Observación B / S:

SL62DJ C16_s.mental_prev_consum_spa_drogodepend  0%Número 2.103 0
Pendiente observación de este contrato, no tengo información en SISPLAMObservación B / S:

SL62DK C16_familias fuertes y resilientes  111%Número 45 50
se ejecutaron mas actividades dentro de el desarrollo del mismo para esta comunaObservación B / S:

SL62DL C16_vacunacion_hepatitis_niños_5 a 14  12%Número 1.072 133
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El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.Observación B / S:

SL62DM C16_vacunacion_neumococo_mayor_50 años.  94%Número 857 803
El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.Observación B / S:

SL62DN C50_ortodoncia_niños(as)_6-10 años  56%Número 210 117
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62DO C70_ortodoncia_niños(as)_6-10 años  65%Número 370 240
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62DP C70_prótesis_parciales_removibles  63%Número 297 186
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62DQ C70_salud visual_promoción salud  0%Número 489 0
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62DR C80_familias fuertes y resilientes  93%Número 255 236
El contrato continua en ejecución.Observación B / S:

SL62DS C80_s.mental_prev_consumo_spa_drogodepen  0%Número 1.052 0
Contrato en ejecución para el tercer trimestre del 2018.Observación B / S:

SL62DT C80_salud visual_promoción salud  0%Número 565 0
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62DU C80_prótesis_parciales_removibles  18%Número 282 50
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62DV C80_ortodoncia_niños(as)_6-10 años  65%Número 420 271
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62DW C80_comportamiento_saludables_evs  88%Número 216 189
Contrato en ejecución pero sin actividades ejecutadas para esta comuna.Observación B / S:

SL62DX C60_ salud visual promoción salud  0%Número 546 0
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62DY C60_ortodoncia niños(as) 6-10 años  58%Número 224 129
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62DZ C60_ prótesis parciales removibles  0%Número 300 0
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62EA C60_n.occ_ salud visual promoción salud  0%Número 339 0
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62EB C60_n.occ_ortodoncia niños(as) 6-10 años  0%Número 168 0
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62EC C60_n.occ_ prótesis parciales removibles  0%Número 216 0
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62ED C12_ salud visual promoción salud  0%Número 1.129 0
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62EF C12_ortodoncia niños(as) 6-10 años  60%Número 105 63
El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.Observación B / S:

SL62EH C12_sm-violencia intrafamiliar  0%Número 300 0
El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.Observación B / S:

SL62EI C12_aderencia tratamiento pacientes tb  0%Número 106 0
Este proyecto no fue priorizado por la Comuna 12.Observación B / S:

SL62EJ C12_ vacunac hepatitis niños 5 -14 años  0%Número 511 0
El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.Observación B / S:
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SL62EK C12_ vacunación neumococo mayor 50 años  0%Número 844 0
El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.Observación B / S:

SL62EL C12_ vacunación  influenza 3 a 50 años  0%Número 953 0
El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.Observación B / S:

SL62EN C5_s.mental_prev_consumo_spa_drog  0%Número 978 0
El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.Observación B / S:

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.1 Medellín para vivir más y mejor-

Programa: 3.1.3 - Gobernanza y gobernabilidad para la salud

3.1.3.1 Gestión territorial y participación social en saludProyecto PD:

Proyecto: 160563 17pp99-apoyo a la gestión territorial y participación social en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  51% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.846 $ 3.091 $ 1.583

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL63BA C1_partic_social_salud_y_gest_territoria  0%Número 1 0
Contrato en ejecución, termina en julio de 2018.Observación B / S:

SL63BB C1_censo_personas_con_discapacidad  100%Número 1 1

SL63BC C1_fortac_partc_seminar_método_coaching  113%Número 101 114
Por licitación pública se baja el valor adjudicado y se beneficiaron mas personas.Observación B / S:

SL63BD C1_eval_monit_seguimin_proyect_salud  0%Número 1 0
Contrato en ejecución, termina en julio de 2018.Observación B / S:

SL63BE C2_fortac_partc_semin_mét_coaching  128%Número 315 403
Por licitación pública se baja el valor adjudicado y se beneficiaron mas personas.Observación B / S:

SL63BF C3_partic_soc_salud_y_gest_territ  0%Número 1 0
Contrato en ejecución, termina en julio de 2018.Observación B / S:

SL63BG C3_censo_personas_con_discapacidad  100%Número 1 1

SL63BH C3_eval_monit_seguim_proyect_salud  0%Número 1 0
Contrato en ejecución, termina en mayo de 2018.Observación B / S:

SL63BI C4_partic_soc_salud_y_gest_territ  0%Número 1 0
Contrato en ejecución, termina en mayo de 2018.Observación B / S:

SL63BJ C4_fortac_partc_semin_mét_coaching  129%Número 150 193
Por licitación pública se baja el valor adjudicado y se beneficiaron mas personas.Observación B / S:

SL63BK C5_partic_soc_salud_y_gest_territorial  0%Número 1 0
Contrato en ejecución, termina en julio de 2018.Observación B / S:

SL63BL C15_partic_soc_salud_y_gest_territ  0%Número 1 0
Contrato en ejecución, termina en julio de 2018.Observación B / S:

SL63BM C15_fortac_partc_seminario_métod_coachin  131%Número 52 68
Por licitación pública se baja el valor adjudicado y se beneficiaron mas personas.Observación B / S:

SL63BN C16_partic_soc_salud_y_gest_territ  0%Número 1 0
Contrato en ejecución, termina en julio de 2018.Observación B / S:
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SL63BO C16_fortac_partc_semin_mét_coachin  129%Número 35 45
Por licitación pública se baja el valor adjudicado y se beneficiaron mas personas.Observación B / S:

SL63BP C60_fortac_partc_seminario_coaching  114%Número 35 40
Por licitación pública se baja el valor adjudicado y se beneficiaron mas personas.Observación B / S:

SL63BQ C60_n.occ_seminario método coaching  141%Número 44 62
Por licitación pública se baja el valor adjudicado y se beneficiaron mas personas.Observación B / S:

SL63BR C12_partic_soc_salud_y_gestion_territori  0%Número 1 0
Contrato en ejecución, termina en julio de 2018.Observación B / S:

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.1 Medellín ciudad verde y sostenible-

Programa: 7.1.7 - Salud Ambiental

7.1.7.2 Gestión integral para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosisProyecto PD:

Proyecto: 160564 17pp99-apoyo a la gestión integral para la prevención y control de enfermedades trasmitidas por zoonosis-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 372 $ 372 $ 354

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL64BA C1_control_roedores_con_product_quimicos  100%Número 285 285

SL64BB C1_esterilizacion_de_caninos_y_felinos  100%Número 389 389

SL64BC C1_vacunación_para_canino_ y_felinos  100%Número 155 155

SL64BD C1_desparasitación_caninos_y_felinos  100%Número 346 346

SL64BE C3_esterilizacion_de_caninos_y_felinos  100%Número 381 381

SL64BF C3_vacunación_para_canino_ y_felinos  100%Número 86 86

SL64BG C3_desparasitación_caninos_y_felinos  100%Número 181 181

SL64BH C4_esterilizacion_de_caninos_y_felinos  100%Número 679 679

SL64BI C4_vacunación_para_canino_ y_felinos  100%Número 155 155

SL64BJ C4_desparasitación_caninos_y_felinos  100%Número 324 324

SL64BK C80_esterilizacion_de_caninos_y_felinos  100%Número 300 300

SL64BL C80_vacunación_para_canino_ y_felinos  100%Número 254 254

SL64BM C80_desparasitación_caninos_y_felinos  100%Número 292 292

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
1.1.5.7 Cultura del cuidado para una Medellín saludableProyecto PD:

Proyecto: 120026 Prevención de los riesgos en salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 414 $ 299

Proyecto: 120029 Promoción y educación en salud-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.338 $ 1.095

Proyecto: 150207 16pp50-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en palmitas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 24 $ 23

Proyecto: 150210 16pp70-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en altavista-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 16 $ 15

3.1.1.2 Fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y humanizaciónProyecto PD:

Proyecto: 120352 Dotación y adecuación para mejorar la capacidad resolutiva de la red pública de salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.000 $ 1.944

Proyecto: 130296 Centro integral de servicios ambulatorios para la mujer y la familia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 98 $ 59

Proyecto: 130318 Reposición unidad hospitalaria buenos aires-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6.740 $ 6.541

3.1.1.3 Gestión de la atención prehospitalaria, urgencias, emergencias y desastresProyecto PD:

Proyecto: 120037 Programa de apoyo a las redes de atención en salud con énfasis en la red de urgencias, emergencias y desastres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 608 $ 499

3.1.4.2 Vigilancia epidemiológicaProyecto PD:

Proyecto: 120028 Vigilancia epidemiológica para la salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 236 $ 236

7.1.7.3 Gestión integral de riesgos sanitarios del ambienteProyecto PD:

Proyecto: 120027 Control de factores de riesgo del ambiente, consumo y zoonosis-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 432 $ 420
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Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

               Ordenado
(Pagos + Facturas)

$261.246

$332.771

$310.900

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana

1.1.4.4 Medellín ciudad diversaProyecto PD:

Proyecto: 160306 Implementación estrategia medellín ciudad diversa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 8% Ejec. Financiera :  84% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  10%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 85 $ 132 $ 111

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS06AJ Conf mesa inter contra rac, disc, xenof  0%Número 1 0
A la fecha se tiene identificado el mapa de actores que harán parte de la mesa, la cual se instalará el próximo miercoles 14 de febrero de 2018. Se cuenta 
igualmente con la ruta metodológica.

Observación B / S:

IS06AL Even ciud recon sobr disc, racis y xenof  0%Número 1 0
Este valor estadístico se reportará a partir del primer trimestre del año 2018, aclarando que actualmente la OIM está en proceso de ejecución de las actividades 
que hacen parte del mismo.

Observación B / S:

IS06AM Estr sens situa discr, racism y xeno med  0%Número 1 0
Este valor estadístico se reportará a partir del primer trimestre del año 2018, aclarando que actualmente la OIM está en proceso de ejecución de las actividades 
que hacen parte del mismo.

Observación B / S:

IS06AN Interv ccion cont discrim, rac y xenofob  33%Número 3 1
Se inició campaña publicitaria consistente en el suministro e instalación d piezas comunicacionales para implem. estrateg contra el racismo, discriminación y la 
xenofobia orientadas al respeto por la diferencia: paraderos d buses, sticker baños, volantes y habladores. Se cuenta con la pción pa la realización de Cine Foros 
y Cátedras Afrolibertarias enfocadas en preven.del racis, discrimin y xenofo

Observación B / S:

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno

1.3.5.6 Red de observatorios para la trazabilidad del impacto socialProyecto PD:

Proyecto: 160304 Administración del conocimiento para la investigación social-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera :  87% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 87

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS04AF Dis estr met pa imp d mod admon de infor  89%% 100 89,41

1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las 
acciones

Proyecto PD:

Proyecto: 160307 Fortalecimiento del sistema de información para el  bienestar y la inclusión social  -sibis-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 193 $ 191 $ 191

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS07AI Sistema sibis fortalecido  100%Número 1 1
Se realizaron los productos con la contratacion del Sistema de Informacion. Los requerimientos de SIBIS se encuentran en ambiente de desarrollo, esta pendiente 
pasarlos a calidad y luego al productivo.

Observación B / S:

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.2 En Medellín convive toda la ciudadanía-

Programa: 2.2.4 - Prevención de las violencias

2.2.4.3 Prevención y atención de violencias sexuales y la trata de personasProyecto PD:

Proyecto: 160308 Prevención y atención de las violencias sexuales y trata de personas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  50% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  202%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 153 $ 76

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS08AA Campañas de sensibilizacion  100%Número 2 2

IS08AB Asesoria en atencion inmediata y mediata  100%% 100 100
El 100% corresponde a 43 casos de trata de personas a quienes se les brindó acompañamiento jurídico en la activación de la ruta de atención. Se reserva la 
dirección de residencia de las víctimas por estar esta información sometida a reserva legal.

Observación B / S:

IS08AC Asesorias restablecimiento de derechos  100%% 100 100
El 100% de estos casos corresponde a 31 personas a quienes se les brindó acompañamiento jurídico para la activación de la ruta de atención.Observación B / S:

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.1 - Promoción de los derechos humanos

2.3.1.1 Gestión del Sistema Municipal de Derechos Humanos y Derecho Internacional HumanitarioProyecto PD:

Proyecto: 160309 Administración del sistema municipal de derechos humanos y derecho internacional humanitario-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 419 $ 3.309 $ 3.109

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS09AP Infor estad cuant cual publi viol dh dih  100%Número 2 2

IS09AQ Doc metodo pedag implem sist mpal dh dih  100%Número 1 1

IS09AR Conversatori politica pca dh y sist mpal  14%Número 21 3
Se cuenta con metodología de difusión de los contenidos de política pública de DDHH, los cuales soló podrán ser ejecutados una vez sea aprobado el documento 
final por parte del CM.

Observación B / S:

IS09AS Plan mpal prevenc promoc violaciones dh.  100%Número 1 1

IS09DJ Pers vulnerab capac en habi para la vida  193%Número 280 540

Página 136 de 395Seguimiento al Plan de Acción -Diciembre 2017
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos



Dado que el personal de profesionales estaba contratado por tiempo completo entre junio y diciembre y con los ajustes de metodologías y la aceptación de las 
empresas a este proyecto, fue posible pasar de 280 personas a 540 que recibieron el programa de formación que constaba de 10 talleres de cuatro horas cada 
uno para un total de 40 horas

Observación B / S:

2.3.1.2 Pedagogía para la cultura de los Derechos HumanosProyecto PD:

Proyecto: 160310 Construcción pedagogía para la cultura de los derechos humanos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  108%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 260 $ 260 $ 234

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS10AA Actv lud pedag promo implement sist mpal  100%Número 6 6

IS10AB Convers experienc formación cultura  dh  100%Número 6 6

IS10AC Difusion situacion de dh en las comunas  90%Número 21 19
En el marco de la Semana Conmemorativa de DDHH, se realizó la difusión del informe sobre la situación de DDHH en 19 escenarios territoriales con la 
participación de actores sociales de diferentes comunas de la ciudad. Por dificultades en la articulación de las agendas sociales e institucionales, no fue posible la 
realización de 2 actividades de difusión, las cuales se desarrollarán en enero/2018.

Observación B / S:

IS10AD Piezas public construc cultura de dh paz  100%Número 1 1

2.3.1.3 Gestión territorial y fortalecimiento de actores sociales para el ejercicio de los Derechos HumanosProyecto PD:

Proyecto: 160312 Fortalecimiento de actores sociales y gestión territorial para el ejercicio de los derechos humanos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera :  55% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  160%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 484 $ 1.160 $ 638

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS12AJ Encuentros prom preve dh con comunidad.  100%Número 6 6

IS12AK Campañ vecinal reconoc prácticas pacífic  100%Número 6 6

IS12AN Capacit terr promo preven dh cultura paz  29%Número 21 6
Las agendas institucionales de las mesas de derechos humanos y las JAC no favorecieron la realización de esta actividad en el mes de diciembre, quedando 
programada para el mes de enero de 2018.

Observación B / S:

IS12AO Talleres sensibilización en cultura paz  100%Número 21 21

IS12AP Semilleros formación en dh  100%Número 21 21

IS12AQ Festivales de oferta institucional  100%Número 5 5
Los festivales contaron con la participación de más de 900 personasObservación B / S:

2.3.1.4 Atención integral a víctimas y/o testigos de delitos de alto impacto socialProyecto PD:

Proyecto: 160314 Apoyo integral a víctimas y/o testigos  de delitos de alto impacto social-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  116%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 550 $ 465
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS14AA Segui proc penales garan atenci oportuna  100%% 100 100
Se cuenta con un balcance de 81 procesos de representación a víctimas y/o testigos de delitos de alto impacto social en el trámite de penales. 34 de ellos han 
sido cerrados con archivo de las diligencias y 47 más se encuentran activos.

Observación B / S:

IS14AD Repre judivícti/testi del alto impac soc  100%% 100 100
Se cuenta con un balcance de 81 procesos de representación a víctimas y/o testigos de delitos de alto impacto social en el trámite de procesos penales. 34 de 
ellos han sido cerrados con archivo de las diligencias y 47 más se encuentran activos.

Observación B / S:

IS14AE Encuent intersec mesa prevencion recluta  100%Número 10 10

IS14AF Plan mpal prevenc contravionecias de nna  100%Número 1 1

IS14AG Atenc inme prev reclu ilíc uso utili nna  100%% 100 100
El 100% corresponde a 25 atenciones inmediatasObservación B / S:

IS14DG Brigadas promo prevenc y/o atención ddhh  100%Número 6 6

IS14DH Foro de derechos de los nna  100%Número 1 1

IS14DI Forta mesas colectivo poblac vulner smdh  86%Número 21 18
Se ejecutaron las iniciativas de promoción de DDHH de un total de 18 mesas de DDHH. Con ello se logró su reconocimeinto territorial como actores sociales para 
la promoción de estos derechos en las comunas. Otras mesas y colectivos sociales presentaron sus propuestas, pero estas no pudieron ser ejecutadas por las 
agendas sociales en los territorios. Éstas serán ejecutadas en el mes de enero.

Observación B / S:

2.3.1.5 Reconocimiento y dignificación humana en el Cementerio Jardín Universal y otros sitios de la ciudadProyecto PD:

Proyecto: 160315 Identificación y dignificación humana en el cementerio universal y otros sitios de la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera :  82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 713 $ 586

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS15AL Jorn inter victi toma registr denunc adn  100%Número 2 2

IS15AM Briga busque entie clandes mpio medellin  100%Número 1 1

IS15AN Publicaciones de la revista rastros  0%Número 2 0
La propuesta final de publicación se encuentra en aprobación por parte del profesional de enlace de comunicaciones, la cual se requiere para realizar tiraje de la 
revista.

Observación B / S:

IS15AO Identifica dignificacion restos humanos  100%Número 120 120

IS15CI Flias acompaña digno entrega rtos identi  100%Número 20 20

2.3.1.6 Orientación y atención a personas en ejercicio y condición de riesgo de prostituciónProyecto PD:

Proyecto: 160320 Fortalecimiento de capacidades  a personas en ejercicio y condición de riesgo de prostitución-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 750 $ 735 $ 734

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS20AH Pers vincuadas al proyecto con seguimi  62%Número 600 372
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Se presentaron dificultades en los datos d contacto como cambio de tel, cel o # inactivo o de dirección de la pobl inscrita en los años 2015-2016. Se 
implementaron estrategias, como llamar al total de pnas inactivas en la base de datos, además se estableció la captación d estos participantes en act. en las 
zonas de alto impacto de prostitución, como jornada de salud e información en las ≠ zonas

Observación B / S:

IS20AI Pers en ejerc de prosti con aten psicoso  100%Número 1.000 995

IS20AJ Per. contex/ejerc prost orien juri-labo  272%Número 100 272
Se continúa con las ases. laborales, en especial pa iniciativas productivas; se ofreció a los participantes del proyecto ases juríd, apoyo a la defensa d sus der. con 
acciones constitucionales como los derechos de petición, además d la derivación a las ≠ instituciones cuando el proceso d los partici haya sido puesto en cto d la 
autoridad competente y se tenga agotado el requisito de procedibilidad

Observación B / S:

IS20AK Per. conte/ejercicio prostitucion sensi  144%Número 2.000 2.872
La sobre ejecución se explica en el fortalecimiento del proceso a fin de captar y vincular personas al proyecto, lo que amplió los procesos de sensibilización a 
sitios de permanencia, salas de masajes, bares, entre otros.

Observación B / S:

Programa: 2.3.2 - Postacuerdo y garantías de no repetición

2.3.2.1 Gestión de la estrategia de garantías de no repetición y cultura de pazProyecto PD:

Proyecto: 160327 Administración de la estrategia de garantías de no repetición y cultura de paz-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 371 $ 371 $ 371

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS27AC Gest implem estrat pedag fort instituc  100%% 100 100

Programa: 2.3.5 - Atención a víctimas del conflicto armado

2.3.5.1 Restablecimiento y reparación a víctimas del conflicto armadoProyecto PD:

Proyecto: 160331 Reparación y restablecimiento a víctimas del conflicto armado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.000 $ 10.275 $ 10.256

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS31AJ Flias recib prot de derec la subsi míni  100%% 100 100
Este 100% equivale a 4.963 hogares víctimas que recibieron subsistencia mínimaObservación B / S:

IS31AK Flias con medidas rehabilit y satisfac  102%Número 1.000 1.023
Se supera la meta, en consecuencia que el servicio es a demanda y durante el mes de diciembre se presentó aumento de número de personas que requerían 
dicha atención.

Observación B / S:

IS31AL Flias desplaz benef med gener ingresos  114%Número 850 969
650 familias se beneficiaron d la medida generación d ingresos x medio del fortalecimiento d unidades productivas y 319 pnas fueron insertados laboral/ en 
empresas del sector privado como asistentes adtivas, aux d confección, secretarias, entre otros. Se supera la meta en consecuencia d aumento en # d pnas 
vinculadas laboral/ para generación de ingresos, en proporción a las presupuestadas inicial/

Observación B / S:

IS31AM Familias victim derechos restablecidos  100%Número 650 650

IS31AN Acomp instit fam victim med rest tierra  0%% 100 0
En el 2017 se concretó un Convenio Interadministrativo entre la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras y Catastro Municipal (a través 
de la Subsec.d Suministros y con la intermediación del EMARV) para que la URT acceda a la base catastral y obtenga la infor necesaria pa agilizar los procesos 
de restitución de tierras, este convenio irá de enero 2018 a diciembre de 2019

Observación B / S:
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2.3.5.2 Prevención de riesgos en el marco de la atención a víctimas del conflicto armadoProyecto PD:

Proyecto: 160334 Prevención de riesgos en el marco de la atención a víctimas del conflicto armado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS34AD Casos marco preven riesg identif atendid  100%% 100 100
El 100% corresponde a 17 casos de riesgo con acompañamiento.Observación B / S:

2.3.5.4 Acompañamiento a retornos y reubicaciones de víctimas de desplazamiento forzado - Medellín le apuesta al retornoProyecto PD:

Proyecto: 160337 Apoyo a retornos y reubicación de victimas de desplazamiento forzado -medellín le apuesta al retorno-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 3.535 $ 3.535

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS37AE Flias desplazad retornados o reubicados  201%Número 217 437
Durante el año se acompañaron 190 familias, con proceso de reubicación y 247 con proceso de retorno a diferentes municipios y departamentos del teritorio 
colombiano. La superación de la meta se presenta por adición de recursos al proyecto, lo cual permitió el desarrollo de mayor número de procesos de retornos y 
reubicaciones.

Observación B / S:

IS37AF Alcaldias fortalec marco proces retornos  100%Número 3 3
En el mes de Diciembre se cierran procesos de fortalecimiento de Alcaldías (capacitaciones para el manejo del sistema de información SITAV, talleres para 
realizar jornada de caracterización a víctimas del conflicto armado). Las Alcaldías fortalecidas fueron de San Roque, Jardín y San Pedro.

Observación B / S:

IS37DI Flias retorn benefic medi gener ingresos  208%Número 210 436
De las Familias retornadas o reubicadas 439 familias se apoyaron con fortalecimiento de generación de ingresos. La superación de la meta se presenta por 
adición de recursos al proyecto.

Observación B / S:

IS37DJ Familias retorn victim derech restablec  201%Número 217 437
Se logró el restablecimiento de derechos de 437 familias mediante procesos de retornos o reubicaciones. La superación de la meta se presenta por adición de 
recursos al proyecto

Observación B / S:

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia

3.2.1.1 Atención de niños y niñas en situación de vulneración de derechosProyecto PD:

Proyecto: 160177 Asistencia de niños y niñas en situación de vulneración de derechos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 24.000 $ 30.153 $ 28.089
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS77CF Nna der ino am y/o vul ate for tran e in  81%Número 2.800 2.263
A diciembre seguían en disminución los egresos irregulares de NNA del Centro de Dx y Derivación gracias al acompañamiento permanente de todo el equipo de 
trabajo. El paro de defensores y las cuarentenas presentadas en el Centro de Diagnóstico y Derivación y Hogar de Paso PAN, afectaron el cumplimiento al 100% 
de la meta de este valor estadístico para el 2017

Observación B / S:

IS77CG Nna con derch restablec con aten especia  100%Número 1.000 996
Se destaca que Combos PAINIT, como una acción permanente del proceso de atención, lleva a cabo la inclusión y atención a las familias de los NNA a través de 
diferentes estrategias como asesorías, visitas domiciliarias y grupos en relación a temáticas de fortalecimiento y transformación de la dinámica familiar.

Observación B / S:

IS77CH Aten psicosocial a nna en explotación se  100%Número 200 200
Se logró el fortalecimiento de la articulación con instituciones para ampliar la oferta institucional para la población atendida en Casa Vida, lo cual permitirá 
diversificar actividades culturales y artísticas de índole interactiva y pedagógica.

Observación B / S:

IS77CI Ate psic flias con nna en sit d rie vuln  90%Número 1.745 1.572
Desde el proceso de emprendimiento en el marco de Acompañamiento Familiar, se logró la participación de 4 egresados de la Unidad de Niñez en la segunda 
fase decapacitación con posibilidades de acceder a empleos con la empresa social Arbusta. El paro de defensores afectó la remisión de nuevas familias, 
afectando el cumplimiento al 100% del valor estadístico para el 2017

Observación B / S:

IS77CJ Sgto ofer flias nna con de in am y/o vul  100%% 100 100
La problemática que tiene el mayor número de remisiones, y por ende la mayor prevalencia, es afectaciones al derecho a la educación, y la segunda es 
afectaciones al derecho a la salud.

Observación B / S:

IS77CK Ate ind nna ries d escnna, uso-utili-vin  110%Número 2.155 2.361
El proceso Por el Derecho al Sueño pa la prevenc del reclutamiento ha fortalecido su enfoque territorial y diferencial lo q ha posibilitado > adherencia por parte d 
los NNA. El trabajo para la prevenc de la ESCNNA bajó en el mes d diciem dado el período de vacaciones. Este V.E presenta sobreejecución dada la buena 
acogida d las metodologías implement por el equipo tanto en barrios como en colegios

Observación B / S:

IS77CL Nna w inf call escnna/pobl indí aten sel  111%Número 600 666
La identificación de población indígena q habita los inquilinatos de la ciudad permitió mayor cobertura durante el 2017. Del mismo modo, se fortalecieron 
campañas de educ ciudadana para la prevenc del trabajo infantil, la situación de calle, ESCNNA e indígenas en situación d vulneración d derechos, lo cual generó 
que para el cierre del 2017, se presentara un sobrecumplimiento del 11% en este V.E.

Observación B / S:

IS77CM Arti interi pa fort y sgto d ruta escnna  100%% 100 100

3.2.1.2 Implementación y seguimiento de la Política Pública de Infancia y AdolescenciaProyecto PD:

Proyecto: 160197 Implementación y seguimiento de la política pública de infancia y adolescencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  107%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.505 $ 1.505 $ 1.407

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS97BF Nna partic en consej d infan y adolescen  103%Número 440 452
Se dllaron los encuentros agendados, teniendo una respuesta positiva d los consejeros(as). El V.E presenta un sobrecumplimiento de un 3% dado q los consejos 
son espacios d participación y no grupos cerrados ya que los mismos consejeros y consejeras invitan a sus pares del colegio, barrio, entre otros, para que se 
sumen a sus acciones d incidencia en sus territorios, presentándose nuevos ingresos

Observación B / S:

IS97BG Esp interi d inciden y sgto a la pol púb  102%Número 55 56

IS97BH Esp inter q inc en plan w tem d inf y ad  101%% 95 96

Los V.E IS97BG y IS97BH presentan un sobrecumplimiento del 2% y 1 % respectiva/ dada la buena respuesta en los espacios en los que participó la Unidad de 
Niñez durante el año. Durante el mes de diciembre se continuaron generando espacios de incidencia y movilización en las ≠ comunas en las que se tiene 
presencia, generando articulaciones estratégicas en torno al tema de infancia y adolescencia

Observación Proyecto:
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3.2.1.6 Promoción de derechos y prevención de su vulneración para niños, niñas y adolescentesProyecto PD:

Proyecto: 160201 Prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 7.201 $ 7.016

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS01CF Nna atend en procesos de promoc y preven  100%Número 6.200 6.190
En diciem culminaron los procesos dllados con los NNA; se realiz encu d socialización d aprendizajes en los cuales participaron flias y se llevaron a cabo los 
cierres d grupos por medio de ≠ dispositivos pedagógicos con el acompañamiento d los equipos psicosociales. Se realizó un plan de acompañamiento especial en 
4 puntos identificados con > grado de vulneración de la ciudad por época d diciembre

Observación B / S:

IS01CG Actores correspons form en protec de nna  106%Número 4.000 4.239
En dic se realizó plan d interv por medio d moviliz en ≠ puntos d la ciudad pa preven d mendicidad y evitar q la ciudadanía entregara regalos en vía públic a NNA, 
previniendo riesgos a su vida e integridad. Se realizó encuentro con actor compromet con la protecc d la niñez q partic en los proc d formac durante el año. Se 
lideraron las acciones d la Red de Protec, lo q generó vinulac d nuevos actor

Observación B / S:

Programa: 3.2.10 - Familia Medellín

3.2.10.1 Centros Integrales de FamiliaProyecto PD:

Proyecto: 160300 Desarrollo de la estrategia centros integrales de familia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  116%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.850 $ 2.153 $ 1.850

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS00AB Pers atend alrededor d estrate d los cif  108%Número 20.000 21.620
21.620 pnas particip d la atención psicosocial individ, familiar, x grupos d apoyo o psicoformativos, encuentros para el buen vivir en flia, acercamiento d 
oportunidades, gestión d aliados en punto y ferias pa la flia, entre otros. Así mismo, se logró la articulación y lectura territorial, lo q permite alcanzar confianza 
ciudadana en los territorios d la ciudad donde hay presencia por medio de CIF

Observación B / S:

IS00AC Personas con atención psicosocial  110%Número 6.250 6.848
El proyecto CIF a través d la atención psicosocial indiv, fliar, por grupos d apoyo o psicoformativos logró impactar 6.848 personas. Dicho proceso se realizó en el 
marco d problemáticas como:Violencia intrafliar, abuso sexual, consumo SPA, depresión, agresión, entre otros. En estas atenciones se trabajaron temas como: 
Comunicación afectiva y asertiva, control d los impulsos, pautas de crianza, etc

Observación B / S:

3.2.10.2 Familia Medellín – Medellín solidariaProyecto PD:

Proyecto: 160301 Fortalecimiento familia medellín - medellín solidaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.000 $ 16.801 $ 16.149

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS01AA Hog acomp sup de pob ext des medic multi  99%Número 54.000 53.659
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Se reportan 53.659 hogares con acomp fliar y acercamiento d oportunidades. Se cumplió con el 99,37% d los hogares asignados en cobertura, a los cuales se les 
realizó la 1ra visita d acompañamiento fliar o encuentro para el Buen Vivir en Flia, priorizando las act d Plan d búsqueda en campo y d manera telef, visitas a 
hogares nuevos, ajuste en el plan de trabajo d los cogestores d flia, entre otros.

Observación B / S:

IS01AB Pers  d ufm q acced a oportun efectiva  107%Número 128.000 137.053
Se contó con la gestión y acerca d oportunid a la pobl acomp por la Unidad Familia Mllín; 137.053 pnas accedieron a oportunidades de manera EFECTIVA en el 
marco de las 9 dimensiones del dllo humano. Las oportunidades más representativas fueron: Acompañamiento psicosocial, prom y preven en temas d salud, proc 
de form pa el trabajo y d intermediación laboral (PILL) y vinculación al sistema educativo

Observación B / S:

IS01AC Acc acomp para implementación de la ppf  103%Número 70 72
Durante el 2017 se realizaron ≠ actividades en el marco del posicionamiento de la Política Pública para la Familia. Dichas acciones permitieron fortalecer 
diferentes niveles como los interinstitucionales, Intrainstitucionales e Intersectorial. Se contó con acciones como:apertura de escenarios de discusión y debate 
sobre el concepto de familia con el que se pretende trabajar en la ciudad, etc.

Observación B / S:

3.2.10.3 Volver a casaProyecto PD:

Proyecto: 160302 Desarrollo de la estrategia volver a casa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  116%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 965 $ 834

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS02AL Pers que generan cto alreded vínculos  101%Número 2.000 2.025
El P. Volver a Casa promovió cerca d 90 espac intencionados pa fortal la genera d entornos protect en la ciudad a favor d los vínculos, esto a través de ≠ estrateg 
como:ferias pa la flia, cátedras pa afianzamiento d vínculos y ciclos d cine, logrando impactar 2.025 pnas en las ≠ comunas, lo q ha sido posible con las alianzas y 
articu generadas con otras Dependen y org soc, priv y acad d la ciudad

Observación B / S:

IS02AM Pnas en situa d vulnerab social acompaña  129%Número 500 644
644 pnas acompañadas x el Proyecto Volver a Casa. La dinám del acompañ estuvo enfoc en lograr vincular nuevas redes d apoyo al proc d acompa d la pna q se 
encuentra institucionalizada en alguno d los prog definidos; d la misma manera se apunta al mejoram d la dinámica fliar pues la >ría son pnas de1 misma flia y q d 
alguna manera se ven afectad x las problem o historia de vida d la pna acompañada

Observación B / S:

3.2.10.4 Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la Inclusión SocialProyecto PD:

Proyecto: 160303 Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la inclusión social-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  34% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  291%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 154 $ 1.254 $ 431

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS03AH Seguimiento y monitoreo obras contratada  100%% 100 100
Se realizó supervisión en la entrega de las siguientes sedes:Club de Vida Alegría de Vivir. Se realizan seguimientos en las sedes La Chinca, Caunces, Centro 
Vida Castilla y Por mis Derechos.

Observación B / S:

IS03DA Sedes con diagnóstico gral d mant y adec  100%Número 60 60

IS03DB Elaboración de presupuestos de obra.  100%Número 10 10

IS03DC Diagnóstico implementac d requisitos sig  100%Número 1 1

IS03DD Acompañamiento para mantenimiento de sig  100%Número 24 24
Se brindó acompañamiento a las ≠s Unidades y Equipos de la SISFDDHH para el mantenimiento del Sistema Integral de Gestión, abordando temáticas como: 
producto o servicio no conforme, documentación del proceso, riesgos, indicadores del proceso, mejoramiento continuo, entre otros.

Observación B / S:
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Programa: 3.2.2 - Por un envejecimiento y una vejez digna

3.2.2.1 Implementación y seguimiento a la política pública de envejecimiento y vejezProyecto PD:

Proyecto: 160214 Implementación y seguimiento a la política pública de envejecimiento y vejez-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS14AH Sesiones articulacion comité tecnico  100%Número 10 10

IS14AI Seguimiento plan gerontologico  100%% 30 30

IS14AJ Accio prom buen trato prev aban  100%Número 6 6

3.2.2.2 Envejecimiento dignoProyecto PD:

Proyecto: 120129 Servicios  complementarios al programa colombia mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 12 $ 12

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS29AB Persnas beneficiarias servicio exequial  100%Número 12.500 12.519
Este valor estadístico se ejecutó con recursos de reserva 2016 hasta el 12/02/2017Observación B / S:

Proyecto: 160217 Apoyo para el envejecimiento digno-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera :  89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.563 $ 4.964 $ 4.407

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS17AK Personas mayores beneficiadas días d sol  81%Número 35.400 28.770
Desde el equipo de personas mayores se tomaron acciones para propiciar la participación y asistencia efectiva de las personas beneficiarias a las jornadas del 
Día Sol. 6.630 personas mayores de las 38.327 inscritas, no acudieron las jornadas por diversas razones como quebrantos de salud, desmotivación por factor 
clima y situaciones fliares, etc, situaciones comunes de este tipo de población.

Observación B / S:

IS17AL Uniformes para socios club de vida  67%Número 47.090 31.616
Se realizó la entrega de 31.616 uniformes alcanzado un cumplimiento de la meta del 67%, ya que por festividades de fin de año, periodo de vacionaes de los 
clubes de vida y la necesidad de ajustes en el tallaje de algunas prendas (sudaderas), el proceso de entrega sufrió alteraciones con relación al cronograma 
establecido inicial/. En febrero de 2018 se reiniciará la entrega de uniformes

Observación B / S:

IS17AM Pers aten ciudadano amautta  101%Número 52.000 52.589
Se dio cumplimiento a la meta establecida en 101%, siendo la información relacionada con apoyo económico y Colombia mayor la mas requerida y consultada.Observación B / S:

IS17AN Apoyo economico  97%Número 1.150 1.119
No se cumple con la meta al 100% debido a que la rotación proyectada no se comportó de la manera esperada.Observación B / S:

IS17AO Personas mayores benef servicio exequial  101%Número 13.000 13.146
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Una adición y ampliación al contrato del 1/05/17 al 15/06/2017 permitió brindar aseguramiento exequial a un número de personas superior al planteado en la meta.Observación B / S:

IS17AP Asambleas gerontologicas  101%Número 4.000 4.055
La primera asamblea gerontológica se realizó el 6/06/2017 en el Teatro Lido con la asistencia de 1.032 personas y la segunda asamblea gerontológica se realizó 
el 17 de agosto en el Coliseo de Universidad Pontificia Bolivariana, contando con la participación de 3.023 personas mayores beneficiarias del programa Colombia 
Mayor.

Observación B / S:

IS17AQ Cuidadores personas mayores capacitados  0%Número 30 0
Durante el último trimestre se realizó el 60 % de las jornadas de formación y en el mes de diciembre debido a las festividades navideñas y el periodo de 
vacaciones colectivas del contratista (U de A) el proceso formativo fue suspendido hasta el próximo 15 de enero de 2018

Observación B / S:

IS17CI Personas  mayores benef de servic inhuma  97%Número 39 38
Durante el año 2017 se brindaron 38 inhumaciones direccionadas a personas mayores en situación de calle o con redes de apoyo carentes de recursos 
económicos para cubrir este servicio. Durante la ampliación que se realizará en los primeros 15 días del mes de enero al contrato en que incluye este servicio, se 
incluirá la inhumación restante.

Observación B / S:

3.2.2.3 Atención y acompañamiento integral para personas mayoresProyecto PD:

Proyecto: 120127 Atención diurna en centro vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 365 $ 365

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS27DE Adecuaciones centros vida  100%Número 3 3

Proyecto: 120132 Red de asistencia  gerontológica en modelos semi institucionalizados-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 664 $ 664

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS32AA Personas institucionalizadas en colonia  100%Número 250 250
Este valor estadístico se ejecutó con recursos de reserva 2016 hasta el 09/01/2017Observación B / S:

IS32AC Personas atendidas en dormitorio  88%Número 250 221

IS32AF Pers may atend en  instit larga estancia  101%Personas 827 834
Este valor estadístico se ejecutó con recursos de reserva 2016 hasta el 09/01/2017Observación B / S:

IS32DI At int pnas may sit aban-en larg est-viv  103%Número 30 31
Este valor estadístico se ejecutó con recursos de reserva 2016 hasta el 09/01/2017, además este servicio se articuló con la red de hogares gerontológicos.Observación B / S:

IS32DJ At int pnas may hab d o en sit call-acar  71%Número 75 53
Este valor estadístico funcionó con recursos de reserva. Este servicio se articuló al modelo nocturno.Observación B / S:

Proyecto: 160218 Apoyo y acompañamiento integral para personas mayores-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 28.000 $ 40.036 $ 36.595
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS18AF Personas mayores atendidos red hogares  104%Número 1.165 1.210
1.210 personas mayores carentes de redes de apoyo, recibieron durante este año atención integral y restitución de sus derechos bajo el modelo de atención 
diurna de larga estancia en los 21 hogares gerontológicos.

Observación B / S:

IS18AG Person mayor atendid colonia belencito  97%Número 285 277
277 personas mayores carentes de redes apoyo, recibieron durante el año 2017 atención integral y restitución de sus derechos bajo el modelo de atención de 
larga estancia en el centro de protección al ancianos “Colonia Belencito”.

Observación B / S:

IS18AH Dormitorio social  111%Número 490 545
545 pnas mayores habitantes de calle o en calle, recibieron hospedaje nocturno y atención básica en el modelo d atención nocturno "Dormitorio Social", durante el 
2017, al finalizar la vigencia se cuenta con un cumplimiento de la meta del 111% ya que por la características de personas mayores atendidas (consumidores de 
SPA ) la rotación de usuarios del modelo fue mayor a la proyectada.

Observación B / S:

IS18AK Perso may atendidas centro vida  105%Número 2.970 3.133
Se brindó atención a 3.133 personas mayores de todas las comunas y corregimientos en el modelo diurno "Centro Vida Gerontológico" hasta el 15 diciembre. Se 
supero la meta en un 5% traduciéndose en 163 personas mayores adicionales a la meta planteada esto por la buena aceptación de los Centros Vida por parte de 
la comunidad.

Observación B / S:

IS18AL Centro vida funcionando  100%Número 28 28
Los 28 centros vida gerontológicos en cada comuna y corregimiento prestaron sus servicios hasta el 15 de diciembre de 2017.Observación B / S:

IS18CN At int pnas may hab d o en sit call-aca  81%Número 75 61
Este V.E finalizó el 16/03/2017, ya q los ben d este servicio se articularon al modelo nocturno por las características de la pobl benef. No fue posible alcanzar la 
meta, ya q con la fusión de ambos servicios (Larga estancia y Nocturno) y traslado de los usuarios al modelo nocturno se dio por finalizado el servicio y se reporta 
el número de personas atendidas de enero a marzo.

Observación B / S:

Programa: 3.2.5 - Atención e inclusión social para el habitante de calle

3.2.5.1 Política pública social para los habitantes de calleProyecto PD:

Proyecto: 160219 Implementación política pública social para los habitantes de calle-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  23% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  428%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 35

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS19AE Plan estra política pub formu y aprobado  100%% 100 99,8

3.2.5.2 Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calleProyecto PD:

Proyecto: 120133 Sistema de atención al habitante de la calle adulto-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  71% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  141%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 486 $ 345

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS33DL Personas con atención básica  100%Número 741 741

IS33DN Personas con atención básica en albergue  100%Número 300 300

IS33DP Personas en proce resocialización granja  100%Número 47 47
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Proyecto: 120134 Atención integral psicosocial a la poblacion crónica en calle con discapacidad física y/o mental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 229 $ 229

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS34DH Hab calle trastorno mental aten integral  100%Número 266 266

Proyecto: 160220 Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 25.200 $ 23.506 $ 22.725

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS20AB Personas con atención básica  121%Número 6.050 7.346
La sobre ejecución se puede explicar en la aceptación del proyecto, además el incremento de la demanda inducida por los beneficios ofertados en el servicio, 
sumada a los ajustes metodológicos y de procesos que permitieron atender la demanda.

Observación B / S:

IS20AC Pers con atención básica en albergue  128%Número 450 576
La sobre ejecución se puede explicar en el incremento de la demanda por habitantes en situación de calle, sumada a los ajustes metodológicos y de procesos que 
permitieron atender la demanda.

Observación B / S:

IS20AD Pers en procesos de resocialización  113%Número 250 283
La sobre ejecución se puede explicar en la rotación y adherencia a los procesos, dado que algunos usuario no completaron los procesos pese a las acciones de 
contención e intervención realizadas desde el componente.

Observación B / S:

IS20AE Pers q superan su situación de calle  101%Número 120 121
Las personas que superaron su situación de calle egresaron del programa por reintegro familiar, reintegro socio laboral y por cumplimiento de logros desde los 
procesos de resocialización.

Observación B / S:

IS20AF Per hab calle con aten básica-inhumación  100%% 100 100

IS20AG Hab calle trastorno mental aten integral  103%Número 295 305
Gracias a la derivación de 20 personas a los proyectos de la Unidad de Personas Mayores, se dió una rotación superior a la esperada generando superación de la 
meta planteada

Observación B / S:

IS20CI Per ex hab d call cap en hab pa la vida  101%Número 100 101
101 personas ex habitantes de calle terminaron satisfactoriamente el proceso de habilidades para la vida en la Escuela para la Inclusión.Observación B / S:

3.2.5.3 Granjas agropecuarias comunitarias para habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugarProyecto PD:

Proyecto: 160221 Implementación granjas agropecuarias comunitarias para habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 77% Ejec. Financiera :  69% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  113%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 5.474 $ 3.762

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS21AC Personas en proce resocialización granja  554%Número 150 831
Durante este año se dio apertura a otras 2 Granjas Somos Gente con un total de 450 cupos, este proceso por ser nuevo registró una alta rotación de usuarios; 
situación que sumada a la incorporación de recursos al proyecto en el segundo semestre generaró una sobreejecución en la meta planteada.

Observación B / S:
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IS21AD Personas q superan su situación de calle  55%Número 95 52
Estamos en 55% de cumplimiento, esto se explica en que los procesos de resocialización de granja 1, no terminaron acorde a lo esperado; pues algunos jóvenes 
tuvieron problemas de salud, otros avanzaron a un ritmo más lento y algunos desertaron generando la rotación de cupos e inicio de procesos.

Observación B / S:

Programa: 3.2.6 - Seguridad alimentaria y nutricional

3.2.6.1 Política Pública de Seguridad Alimentaria y NutricionalProyecto PD:

Proyecto: 160222 Implementación política pública de seguridad alimentaria y nutricional-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.344 $ 1.344 $ 1.344

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS22AC Polít púb segd alim nutri monitor evalua  120%% 20 24
Se continúa con las actividades para el desarrollo del observatorio de seguridad alimentaria, el sistema de monitoreo y evaluación y el programa de gestión social 
y participación ciudadana. Se tiene un acumulado del 44%, lo que significa un 24% para el año 2017.

Observación B / S:

Proyecto: 170061 Mejoramiento de los sistemas agroalimentarios de rubros de importancia en la canasta básica-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  50% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 185 $ 93

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS61AA Estudio de mercado  0%Número 1 0
Se avanzó en la perfección de la adicción y en la consecución de bases de datos de la población objeto del estudio. Por esta razón solo se desembolsó el 50% del 
valor de la adición. Para el año 2018 se solicitó reserva del otro 50% del valor de la adicción y se culminaran las actividades técnicas de recolección y análisis de 
la información.

Observación B / S:

3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentariaProyecto PD:

Proyecto: 120120 Nutrición escolar vaso de leche-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 7.961 $ 7.961

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS20AA Escolares atendidos con complemento alim  102%Número 80.000 81.258
Durante los primeros 13 días de febrero se atendieron 81.258 NNA con complemento Vaso de leche; estas atenciones se realizaron con recursos de reserva 2016Observación B / S:

Proyecto: 160223 Servicio de comedores comunitarios para personas mayores-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.400 $ 2.400 $ 2.400
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS23AE Hogar víct desp forz compl alimen  196%Número 1.000 1.959
Se presenta una sobre ejecución debido a la disminución del tiempo de atención, lo que permitió la focalización y atención de más familias con la entrega de 
paquetes alimentarios durante el 2017.

Observación B / S:

IS23CD Comedores comunitarios pa pe may funcion  100%Número 21 21

Proyecto: 160224 Apoyo alimentario para personas mayores-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.100 $ 2.100 $ 2.100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS24AB Adul may atend compl alim educ nutri soc  123%Número 5.000 6.162
Se presenta una sobre ejecución debido a la disminución del tiempo de atención, lo que permitió la focalización y atención de más personas mayores con la 
entrega de paquetes alimentarios durante el 2017.

Observación B / S:

IS24AC Adul may ate com alimen edu nut soc desp  100%% 100 100
El 100% corresponde a 1.121 personas mayores pertenecientes a población desplazada.Observación B / S:

Proyecto: 160225 Apoyo nutricional en edad escolar-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 77.951 $ 94.332 $ 89.209

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS25AD Escol aten compl alim per esc desp  100%% 100 100
El 100% corresponde 6.657 NNA pertenecientes a población desplazada.Observación B / S:

IS25AE Escol atend compl alimen fines sem vacac  104%Número 7.000 7.283
Se presenta una pequeña rotación en los beneficiarios de complemento para fines de semana y vacaciones, por lo que se aumenta el número de niños atendidos 
durante el año 2017.

Observación B / S:

IS25AF Escol atendi con complem alim-rest escol  97%Número 175.000 169.554

IS25AG Escol atendi con complem alim-vaso d lec  97%Número 85.000 82.299

Proyecto: 160227 Apoyo nutricional  para familias vulnerables-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.100 $ 3.405 $ 3.405

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS27AD Pers atend comp alimen educ nutri soc  118%Número 10.000 11.827
Se presenta una sobre ejecución debido a la disminución del tiempo de atención, lo que permitió la focalización y atención de más familias con la entrega de 
paquetes alimentarios durante el año 2017.

Observación B / S:

Proyecto: 160235 Apoyo nutricional  para mujeres gestantes y lactantes-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.900 $ 2.900 $ 2.900

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS35AI Muj gest lact aten vigil alim educ nutri  92%Número 12.000 11.084
Se presenta una disminución de atención con respecto al año anterior, debido a que se buscó la permanencia de las madres participantes mediante estrategias de 
retención en las capacitaciones, con lo que se logró una menor rotación y por lo tanto, una cantidad total menor, pero con mayor permanencia en el programa.

Observación B / S:

IS35AJ Muj gest lac aten vigi alim edu nutr des  100%% 100 100
El 100% corresponde a la atención de 397 mujeres gestantes y lactantes pertenecientes a población desplazadaObservación B / S:

Proyecto: 160672 Apoyo nutricional  para la primera infancia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  107%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 17.523 $ 17.537 $ 16.387

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS72AF Niñ niñas  men 6 años atend comp alim  102%Número 50.000 50.943
Se atienden 943 niños y niñas más, debido a que se presenta rotación en los beneficiarios del programa, por lo cual se reportan beneficiarios adicionales.Observación B / S:

IS72AG Niñ niñ men 6 años aten compl alim despl  100%% 100 100
El 100% corresponde a un total de 1.777 niños y niñas atendidosObservación B / S:

IS72AH Niñ niñ men 6 años evalu nutri  100%Número 50.000 49.890

3.2.6.3 Nutrición para la saludProyecto PD:

Proyecto: 160237 Fortalecimiento de la nutrición para la salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 739 $ 739 $ 739

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS37AG Pers capac tem alime nutri  109%Número 50.000 54.297
Se presenta una atención mayor, debido a que se pudieron realizar más encuentros educativos en las Instituciones educativas oficiales y de cobertura.Observación B / S:

3.2.6.4 Huertas para el abastecimiento de alimentosProyecto PD:

Proyecto: 160238 Implementación de las huertas como estrategia de seguridad alimentaria y contención del borde-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 340 $ 340 $ 340

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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IS38AH Huert autocon comerc estab  97%Número 550 532
De las 600 familias que iniciaron el programa, 68 se retiraron sin terminar el proceso de implementación de las huertas de autoconsumo, por lo cual solo se 
repotan las 532 huertas implementadas.

Observación B / S:

Programa: 3.2.7 - Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad

3.2.7.1 Consolidación de la Política Pública de discapacidad - Ejercicio de derechosProyecto PD:

Proyecto: 160240 Consolidación de la política pública de discapacidad - ejercicio de derechos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  69% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  144%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 733 $ 509

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS40AD Actores participa espacio garantia dchos  238%Número 1.050 2.495
Se realizaron ajustes al dcto de sgto, mon y eval de la PP d Disca, donde se incluye el sgto d los P.A de los C.C.C.I, igual/ se avanzó en la consolidación del 
Sistema Mpal de Discapacidad. 2 eventos q permitieron el cumplimiento y superación d la meta fueron las elecciones a los Consejos Comunales y 
Corregimentales de Inclusión en las comunas 9,2,4 y 6 y la realización del evento Semana Ser Capaz

Observación B / S:

IS40DG Monitoreo de la politica pca de discap  100%% 100 100
A 31 de diciembre de 2017, se realizaron las cuatro fases que componen el proyecto para un cumplimiento del 100%:Planeación para el seguimiento y monitoreo 
de la política pública 25%Acopio de la información para el monitoreo de la política pública 25%Procesamiento de la información 25% Informe de evaluación 25%

Observación B / S:

3.2.7.2 Inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadoresProyecto PD:

Proyecto: 120147 Ser capaz una estrategia para la inclusión social-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 212 $ 203

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS47DJ Pers atendid con emprendimi a cuidadores  99%Personas 163 162

Proyecto: 160244 Fortalecimiento de la inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  107%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.947 $ 6.143 $ 5.665

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS44AB Pers con disc en proces de hab y rehab  99%Número 1.082 1.070

IS44AC Pcd capacit en habilidades para la vida  171%Número 120 205
Este producto hace parte de la Escuela para la Inclusión, ejecutado mediante contrato interadministrativo con el ITM, en donde hacen parte tambn el Equipo de 
DDHH y la UPSE. Esta modalidad de contratación permitió generar un cambio en la metodología, modificación y distribución de componentes y realización de 
alianzas institucionales y empresariales, permitiendo superar la meta establecida

Observación B / S:

IS44AE Pers con disc benef apoyo económico  93%Número 1.361 1.264

IS44AG Pers con disc proc forma y dllo de compe  100%Número 108 108
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Se continúa con el avance de acuerdo al cronograma establecido cumpliendo la meta establecida. Mediante Otro sí 01 se amplía el contrato hasta el 6 de abril de 
2018

Observación B / S:

IS44AI Pers con disc fami y cuid en aten psico  125%Número 2.250 2.820
Se continúa con el proceso de visitas de verificacion de acuerdo al cronograma establecido cumpliendo en el mes de diciembre con la meta establecida. El 
contrato se amplía hasta el 06 de marzo de 2018.

Observación B / S:

Programa: 3.2.8 - Diversidad sexual e identidades de género

3.2.8.1 Reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género desde una pedagogía de la inclusiónProyecto PD:

Proyecto: 120212 Diversidad sexual y de género - en medellín vivo y convivo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 248 $ 248

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS12AE Pers sensibilizadas diversidad sexual y  100%Número 1.778 1.781
Para el mes de marzo se realizaron talleres en instituciones educativas, en la Universidad del CES y en diferentes empresas obteniendo una participación mayor a 
la esperada

Observación B / S:

IS12CM Per. lgbti orien labor-juríd y/o psicoso  100%Número 36 36

IS12CO Empresas sensi diver sexual/id género  100%Número 5 5

IS12CP Ins educat sensi diver sexual/id género  100%Número 30 30

Proyecto: 160247 Implementación de una pedagogía para el reconocimiento  de la diversidad sexual e identidades de género-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera :  87% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 722 $ 629

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS47AP Pob lgtbi senti discri iden gen/orie sex  0%% 49,4 0
La encuesta se encuentra pediente de aprobación por parte de la supervisión para poderla aplicar. Se realiza ampliación del contrato hasta el 28 de febrero del 
2018 y solicitud de reserva de los recursos para dar cumplimiento a la meta al 100% .

Observación B / S:

IS47AQ Pers sensi divers sex y equidad de géne  121%Número 3.500 4.245
La sobre ejecución se explica en el fortalecimiento de los procesos de convocatoria, ajuste de agendas, metodologías de sensibilización realizados por el operador 
para dar cumplimiento al valor estadístico, sumado a la buena asistencia a los eventos programados.

Observación B / S:

IS47AR Per. lgbti orien labor-juríd y/o psicoso  111%Número 300 334
La sobre ejecución se explica en el fortalecimiento de los procesos de convocatoria, ajuste de agendas, metodologías de sensibilización y oferta de servicios 
realizados por el operador para dar cumplimiento al indicador, sumado a la aceptación y buena respuesta de la población LGBTI a los servicios ofertados

Observación B / S:

IS47AS Empresas sensi diver sexual/iden género  60%Número 15 9
En el mes de diciembre se realizaron algunas sensibilizaciones a empresas, sin embargo, cancelaron muchas de las programadas por la época festiva y fueron 
reprogramadas para enero 2018. Se realiza ampliación del contrato hasta el 28 de febrero del 2018 y solicitud de reserva de los recursos para dar cumplimiento a 
la meta al 100% .

Observación B / S:

IS47AT Ins educat sensi diver sexual/ident gene  128%Número 50 64
La sobre ejecución se explica en el fortalecimiento de los procesos de convocatoria, apoyados por los directivos de las instituciones que permitieron la realización 
de los eventos, así como el ajuste de las agendas por parte del operador para poder dar cobertura a las instituciones que mostraron interés en el proceso de 
sensibilización.

Observación B / S:
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3.2.8.2 Implementación y seguimiento de la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de 
género

Proyecto PD:

Proyecto: 160249 Implementación y seguimiento de la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 39% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 64 $ 64 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS49AO Reuniones del comité mcipal de div sex  50%Número 4 2
La inejecución se explica en la demora en los procesos de convocatoria aunados a las agendas apretadas de miembros del comité .Observación B / S:

IS49AP Territ grup/colec lgbti forta ejer dere.  73%Número 15 11
La inejecución se explica en la cancelación de procesos programados por la época navideña, los cuales fueron reprogramados para enero de 2018. Se realizó 
ampliación del contrato hasta el 28 de febrero del 2018 y solicitud de reserva de los recursos para dar cumplimiento a la meta al 100% en la vigencia del 2018.

Observación B / S:

IS49AQ Plan estra de poli pub formul y aprobado  74%% 100 73,8
El 26 porciento restante corresponde a la aprobación del comité municipal. Se realizó ampliación del contrato hasta el 28 de febrero del 2018 y solicitud de reserva 
de los recursos para dar cumplimiento a la meta al 100% .

Observación B / S:

IS49AR Plan estrate polit pública implementado  0%% 4 0
Se realiza ampliación del contrato hasta el 28 de febrero del 2018 y solicitud de reserva de los recursos para dar cumplimiento a la meta al 100% .Observación B / S:

IS49AS Monitoreo y evaluación poli pub implemen  0%% 4 0
Se realiza ampliación del contrato hasta el 28 de febrero del 2018 y solicitud de reserva de los recursos para dar cumplimiento a la meta al 100% .Observación B / S:

Programa: 3.2.9 - Diversidad étnica

3.2.9.1 Transversalización y educación en asuntos étnicosProyecto PD:

Proyecto: 160252 Implementación estrategia  de transversalización y educación en asuntos étnicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 15% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  15%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 288 $ 288 $ 288

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS52AA Implem enfoque etnico depend admón munic  30%Número 10 3
Este valor estadístico se reportará a partir del primer trimestre del año 2018, aclarando que actualmente la OIM está en proceso de ejecución de las actividades 
que hacen parte del mismo.

Observación B / S:

IS52AB Instit educati sensibi en etnoeducación.  0%Número 20 0
Este valor estadístico se reportará a partir del primer trimestre del año 2018, aclarando que actualmente la OIM adelanta gestiones y desarrolla actividades para 
avanzar en el proceso de articulación.

Observación B / S:

3.2.9.2 Reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros en MedellínProyecto PD:

Proyecto: 160256 Identificación y garantía de derechos de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 27% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  27%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.050 $ 1.047 $ 1.045
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS56AI Flias afro desar capac des talen y saber  9%Número 400 37
El presente reporte de familias corresponde a la intervención psicosocial que se realizó a 37 familias de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) deportistas 
que han recibido acompañamiento Psicosocial Familiar.

Observación B / S:

IS56AJ Niñ, adol afro des capac,comp tal y sabe  35%Número 400 139
El presente reporte corresponde a 91 niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) que han surtido todo el proceso para acceder al estímulo deportivo.Observación B / S:

IS56AK Proces afrou y conm p afirm ident etnica  71%Número 7 5
En el presente informe se reportan 4 encuentros: 1. Encuentro de la infancia y la Familia Afrodescendiente2. Encuentro de la Diversidad Cultural (San Pachito)3. 
Mujer Afrolatina 4. Encuentro AfrourbanoSe realizó la Semana de la Afrocolombianidad.

Observación B / S:

IS56AL Actu reg d org de base afro de  medellín  100%Número 1 1

IS56AN Inic afrou for des lín estra pol púb afr  0%Número 9 0
Se cuenta con los términos de referencia para hacer la convocatoria pública, la cual se realizará la última semana del mes de enero de 2018. Se espera estar 
reportando avances en el informe de febrero de 2018.

Observación B / S:

IS56AO Doc dx sociodemo y de ddhh, primera fase  0%Número 1 0
Se espera estar reportando este producto en los informes de marzo - abril de 2018.Observación B / S:

IS56AQ Politica pública afrodescen reglamentada  0%Número 1 0
En dllo de la P.P Afrodescendiente (Acuerdo 056/2015), la OIM está en proces d soc del borrador del decreto reglamentario ante el Consejo Municipal 
Afrodescendiente, el cual dará como resultado la devolución d las observaciones y ajustes necesarios a dicho borrador, para así remitirlo a la Sec. Gal para los 
trámites respectivos. La reunión del Consejo Mpal Afrodesc se realizará el 23 d enero/2018.

Observación B / S:

IS56AR Form plan municipal afrode-primera fase.  0%Número 1 0
En dic. se realizó la socializ. y lanzamiento de la ruta metodol. pa la construcción del Plan Municipal Afrodescendiente y la guía metodol. d las mesas en 
concertación con los líderes d las organizaciones d base y comunas. La construcción del Plan Municipal inicia en febrero/2018 mediante mesas territoriales y 
encuentros poblacionales, además se han revisado otros planes y pol. púb. sobre el tema.

Observación B / S:

3.2.9.3 Reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos indígenas en MedellínProyecto PD:

Proyecto: 160260 Identificación y garantía de derechos de los pueblos indígenas en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  25%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 739 $ 725

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS60AM Form política públi indíge primera fase  0%Número 1 0
En el mes de diciembre de 2017 se realizó evento de concertación de ruta metodológica y conceptual con los cabildos indígenas urbanos; a partir del mes de 
enero, se realizarán diversos encuentros con la población para la construcción de la misma.

Observación B / S:

IS60AN Pers participan concert pol púb indigena  13%Número 200 26
Se presenta como avance la participación de 26 personas en la instalación del proceso de Construcción de la Política Pública Indígena.Observación B / S:

IS60AO Docum formulad del plan de aten psicosoc  0%Número 1 0
El documento final está en revisión por parte del equipo supervisor y será reportado en el mes de enero de 2018 en un 100%, luego de realizar ajustes, si hay 
lugar a ellos.

Observación B / S:

IS60AP Famil benef con implem plan atenc psicos  103%Número 100 103
Dentro de la identificación de las familias del plan de atención psicosocial, se lograron identificar 103 familias por medio de las intervenciones realizadas con la 
móvil indígena en los diferentes sitios de la ciudad de Medellín.

Observación B / S:

IS60AR Inicia desar marc comp plan de aten psic  36%Número 11 4
El día 29 de diciembre de 2017 se hizo entrega de 4 iniciativas de las 11 proyectadas. Las 7 restantes serán entregadas y reportadas en el mes de enero de 2018.Observación B / S:

IS60AS Conm celeb indí visib pa afirm iden étni  0%Número 2 0
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Las dos ferias indígenas serán realizadas el 17 y 18 de febrero de 2018 en el Parque de los Deseos o Ciudad del Rio, fecha en la cual se reportará su 
cumplimiento.

Observación B / S:

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.3 Medellín gestiona el riesgo-

Programa: 7.3.3 - Manejo eficaz de desastres

7.3.3.2 Atención de emergencias sociales, naturales y antrópicasProyecto PD:

Proyecto: 160305 Asistencia social de emergencias naturales y antrópicas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 4.155 $ 4.080

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS05AE Familias con ayuda humanitaria  100%% 100 100
El 100% corresponde a 577 familias beneficiadas con ayuda humanitariaObservación B / S:

IS05AF Pers beneficiadas en modalidad albergue  107%Número 350 376
Las emergencias presentadas sobrepasaron lo proyectado, ya que este servicio se presta a demanda según los eventos de emergencia presentados en la ciudad, 
resaltando el incendio de Moravia y el número de personas mayores en emergencia social (abandonadas o perdidas)

Observación B / S:

IS05AG Pers aten telef emergencia social y fami  100%% 100 100
El 100% corresponde a 12.412 personas atendidas telefónicamente por emergencia social y familiar durante lo corrido del año.Observación B / S:

IS05AH Per beneficiadas del plan retorno  100%% 100 100
El 100% corresponde a 677 personas beneficiadas con planes de retorno dentro del territorio nacional.Observación B / S:

IS05AI Fam. rie/emer natur/antrop acomp social  100%% 100 100
El 100% corresponde al acompañamiento social de 1.964 familias riesgo y/o emergencia natural o antrópica.Observación B / S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.1 - Promoción de los derechos humanos

2.3.1.2 Pedagogía para la cultura de los Derechos HumanosProyecto PD:

Proyecto: 160594 17pp99-formación, promoción y fortalecimiento en derechos humanos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.495 $ 1.875 $ 1.814

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS94AV Observatorio de ddhh con enfoq poblac c2  100%Número 1 1

IS94AW Forta/mov d tej soc der con red d act c2  100%Número 1 1

IS94AX Fortalecimiento a la mesa de ddhh de c4  100%Número 1 1

IS94AY Sens/int en pob ries d vul y tra pnas c4  100%Número 1 1
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IS94AZ Promoción de los ddhh y convivencia c6  100%Número 1 1

IS94BA Mantenim y renovac d redes eléctricas c6  0%Número 1 0

IS94BB Mantenimien y renovac d obras civiles c6  0%Número 1 0

IS94BC Act/imp plan seg y con enf pob y ddhh c8  100%Número 1 1

IS94BD Sis d conv/com pa pro ddhh, sex y juv c9  100%Número 1 1

IS94BE Promoción y sensibilización en ddhh c12  100%Número 1 1

IS94BF Campaña comunicacional c12  100%Número 1 1

IS94BG Seminario paz territorial c12  100%Número 1 1

IS94BH Cartografía en ddhh c12  100%Número 1 1

IS94BI Fortalecimiento a la mesa comuna 5  100%Número 1 1

IS94BJ Evento semana por los ddhh c12  100%Número 1 1

IS94BK Fortalecimiento al colectivo de ddhh c12  100%Número 1 1

IS94BL Couching profesional con enfasi ddhh c12  100%Número 1 1

IS94BM Jorna sociojuríd con enfasis en ddhh c12  100%Número 1 1

IS94BN Semilleros en ddhh para niños/niñas c12  100%Número 1 1

IS94BO Ddhh y convivencia en la c13  100%Número 1 1

IS94BP Prom/div/prev ddhh pob rie d vul-vic c15  100%Número 1 1

Desde la Unidad de Servicios internos de la Subsecretaría de Gestión de Bienes y Servicios se solicitó reservar los recursos para el mantenimiento de obras 
civiles y redes eléctricas de 3 sedes, para dar cumplimiento a los valores estadísticos IS94BA y IS94BB

Observación Proyecto:

Programa: 2.3.5 - Atención a víctimas del conflicto armado

2.3.5.1 Restablecimiento y reparación a víctimas del conflicto armadoProyecto PD:

Proyecto: 160595 17pp99-apoyo a víctimas del conflicto armado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 120 $ 120 $ 120

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS95BB Líd y/o org víc 3 em soc y pol-ac pro pa  100%Número 25 25

IS95BC Estr conme fecha embl mem hist comuna 13  100%% 100 100
Se llevó a cabo proceso d interv, basado en identificación d experien comunit, q aporten a la construcción d acciones d memoria y conmemoración de fechas 
emblemáticas en el marco del conflicto armado a través d práctic comunita d memoria, a partir de accion cultura, artísti y pedagógic. Se realizó evento de cierre 
como aporte a la visibiliz y difusión d la memoria d las víctim del conflicto armado

Observación B / S:

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia

3.2.1.1 Atención de niños y niñas en situación de vulneración de derechosProyecto PD:

Proyecto: 160596 17pp99-prevención y promoción de los derechos para la niñez y la adolescencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  99%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 564 $ 564 $ 564

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS96AB Acompañamiento familiar en la comuna 7  100%Número 115 115

IS96AC Prevención de la escnna en la comuna   7  111%Número 640 711
En diferentes instituciones educativas se realizaron acciones de promoción de derechos y prevención de las vulneraciones, con una metodología participativa, 
logrando la apropiación de los contenidos propuestos para la prevención de la ESCNNA

Observación B / S:

IS96AD Nna aten en proc d prom y prev-comuna 11  91%Número 80 73

IS96AE Nna aten en proc d prom y prev-comuna 13  103%Número 64 66
Se evidenció el dllo y fortalecimiento de capacidades para afrontar las situaciones difíciles que les permitan alcanzar niveles de bienestar y de cuidado de NNA; 
esto permitió también fortalecer prácticas para el autocuidado. Se realizaron los encuentros vivenciales habituales y adicional a ello se realizaron movilizaciones 
sociales y acciones en el marco de la Red de Protección

Observación B / S:

IS96AF Nna aten en proc d prom y prev-comuna 15  105%Número 80 84
Los grupos de animación están consolidados; se realizaron sesiones de escucha a los NNA con relación a situaciones relacionadas con el nivel educativo y 
algunas acciones que realizan docentes de la I.E; así mismo, sgto a remisiones de casos de vulneración de derechos q fueron identificados. Se realizaron enc. 
vivenciales d manera habitual aportando al fortalecimiento d habilidades para la vida.

Observación B / S:

IS96AG Nna aten en proc d prom y prev-comuna 70  104%Número 80 83
Se realizaron los encuentros de manera habitual; en octubre se hizo reporte de casos de vulneración de derechos lo cual evidenció que debía ser constante el 
acompañamiento en este sector que estuvo altamente afectado por situaciones violentas. El acompañamiento a las familias fue vital pues se abordaron temas 
enfocados a la protección y acompañamiento afectivo a los NNA.

Observación B / S:

Programa: 3.2.10 - Familia Medellín

3.2.10.1 Centros Integrales de FamiliaProyecto PD:

Proyecto: 160597 17pp99-apoyo psicosocial y familar-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11 $ 11 $ 11

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS97BE Pers con acomp psicosoc grupal psicofor  117%Número 86 101
101 personas participaron del acompañamiento psicosocial grupal psicoformativo realizado en la comuna 7 Robledo, en el marco de la estrategia de Planeación 
Local y Presupuesto Participativo.Las temáticas abordadas en los diferentes grupos fueron en el marco de la comunicación y la prevención del consumo de SPA.

Observación B / S:

Programa: 3.2.2 - Por un envejecimiento y una vejez digna

3.2.2.2 Envejecimiento dignoProyecto PD:

Proyecto: 150309 16pp10-fortalecimiento integral a grupos poblaciónales la candelaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  81% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  124%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 58 $ 47

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS09DD Per may partic en proce forma infor-ingl  100%Personas 39 39
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IS09DE Uniformes entregados a personas mayores.  100%Número 220 220

IS09DI Fortalecimiento organizaciones afrocolom  100%Organizaci 5 5

Proyecto: 150331 16pp4-atención social  e integral a la población vulnerable en aranjuez-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera :  67% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  136%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 94 $ 63

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS31DA Procesos de fortalecim a población lgbti  100%Eventos 6 6

IS31DH Emprendi a ciudadores de pers con discap  87%Personas 15 13

IS31DI Enfo etnodes interge y genero afrocolomb  85%Personas 20 17
Solo se cumple con un 85% de la meta. El informe definitivo fue remitido en el mes de noviembre Y debido a dificultades presentadas por parte del operador OIA 
en la ejecución no fue posible el cumplimiento de la meta.

Observación B / S:

Proyecto: 150332 16pp5-atención social a la población vulnerable en castilla-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 50 $ 50

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS32DC Cuida q participan en capa, compen y seg  100%Personas 26 26

IS32DG Emprendi a ciudadores de pers con discap  100%Personas 10 10

Proyecto: 150333 16pp6-atención social a la población vulnerable del doce de octubre-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  78%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 12 $ 12

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS33DC Per may q par cap a la mesa gerontológic  78%Personas 40 31
La aceptación de las personas mayores convocadas no fue la esperada, lo cual no permitió dar cumplimiento a la meta programada a pesar que la convocatoria 
fue permanente tanto por el operador como por parte de la comisión.

Observación B / S:

Proyecto: 150338 16pp9-fortalecimiento integral a grupos poblaciónales de buenos aires-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 18 $ 17

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS38DG Ayudas técnicas para pnas en situa d dis  100%Personas 55 55

Proyecto: 150340 16pp11-fortalecimiento integral a grupos poblaciónales de laureles-estadio-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 156 $ 153

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS40DA Cuida q participan en capa, compen y seg  100%Personas 71 71

IS40DC Per may partic en proce forma infor-ingl  100%Personas 65 65

IS40DE Per may q par cap a la mesa gerontológic  92%Personas 37 34
La aceptación de las personas mayores convocadas no fue la esperada, lo cual no permitio dar cumplimiento a la meta programada a pesar que la convocatoria 
fue permanente tanto por el operador como por parte de la comisión.

Observación B / S:

Proyecto: 150341 16pp12-fortalecimiento integral a grupos poblaciónales de la américa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 59 $ 59

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS41DC Cuida q participan en capa, compen y seg  100%Personas 15 15

IS41DD Pers may q part en forta a clubes de vid  59%Personas 200 117
La aceptación de las personas mayores convocadas no fue la esperada, lo cual no permitio dar cumplimiento a la meta programada a pesar que la convocatoria 
fue permanente tanto por el operador como por parte de la comisión.

Observación B / S:

IS41DF Formación en lengua de señas  100%Personas 14 14

Proyecto: 150348 16pp15-atención   a la  población en situacion de riesgo  y vulnerabilidad de guayabal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4 $ 4

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS48DE Ayudas técnicas para pnas en situa d dis  100%Personas 15 15

Proyecto: 150350 16pp50-atención social a la población en situacion de riesgo y vulnerabilidad de san sebastián de palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 20 $ 20

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS50DD Emprendi a ciudadores de pers con discap  100%Personas 10 10

Proyecto: 150353 16pp80-atención social a la población en situacion de riesgo y vulnerabilidad de san antonio de prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  27% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  370%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10 $ 3

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS53DA Pro sen div sex, iden género y pob lgtbi  100%Eventos 6 6

IS53DF Formación en lengua de señas  100%Personas 20 20

Proyecto: 160599 17pp6-adecuación de sedes de clubes de vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 88 $ 88 $ 88

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS99AP Clubes de vida con adecuaci realiz-com 6  100%Número 4 4
El día 21 de diciembre de 2017 se recibieron a satisfacción las adecuaciones de los 4 Clubes de Vida: Inquietos en su Edad Dorada, Pasos de la Vida, Alegría de 
Vivir y Alegría de los Abuelos.

Observación B / S:

Proyecto: 160601 17pp99-asistencia social para la población adulta mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.030 $ 7.820 $ 7.409

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS01CH Apoyo econ a pers mayores de la c 1  117%Número 165 193
Durante el año 193 de personas mayores se beneficiaron de los recursos de apoyo económico superando la meta en un 17% debido a la rotación de los 
beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

Observación B / S:

IS01CI Apoyo econ a pers mayores de la c 3  108%Número 607 655
Durante el año 665 de personas mayores se beneficiaron de los recursos de apoyo económico superando la meta en un 8% debido a la rotación de los 
beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

Observación B / S:

IS01CJ Apoyo econ a pers mayores de la comuna 4  108%Número 633 686
Durante el año 686 de personas mayores se beneficiaron de los recursos de apoyo económico superando la meta en un 8% debido a la rotación de los 
beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

Observación B / S:

IS01CK Apoyo econ a pers mayores de la c 5  107%Número 416 445
Durante el año 445 de personas mayores se beneficiaron de los recursos de apoyo económico superando la meta en un 7% debido a la rotación de los 
beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

Observación B / S:

IS01CL Apoyo econ a pers mayores de la c  6  109%Número 397 433
Durante el año 433 de personas mayores se beneficiaron de los recursos de apoyo económico superando la meta en un 9% debido a la rotación de los 
beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

Observación B / S:

IS01CM Apoyo econ a pers mayores de la c 7  106%Número 400 425
Durante el año 425 de personas mayores se beneficiaron de los recursos de apoyo económico superando la meta en un 6% debido a la rotación de los 
beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

Observación B / S:

IS01CN Apoyo econ a pers mayores de la c 8  113%Número 235 266
Durante el año 266 de personas mayores se beneficiaron de los recursos de apoyo económico superando la meta en un 13% debido a la rotación de los 
beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

Observación B / S:

IS01CO Apoyo econ a pers mayores de la c 10  114%Número 96 109
Durante el año 109 de personas mayores se beneficiaron de los recursos de apoyo económico superando la meta en un 14% debido a la rotación de los 
beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

Observación B / S:
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IS01CP Apoyo econ a pers mayores de la c  11  113%Número 30 34
Durante el año 34 de personas mayores se beneficiaron de los recursos de apoyo económico superando la meta en un 13% debido a la rotación de los 
beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

Observación B / S:

IS01CQ Apoyo econ a pers mayores de la c 13  113%Número 313 355
Durante el año 355 de personas mayores se beneficiaron de los recursos de apoyo económico superando la meta en un 13% debido a la rotación de los 
beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

Observación B / S:

IS01CR Apoyo econ a pers mayores de la c  14  104%Número 275 285
Durante el año 285 de personas mayores se beneficiaron de los recursos de apoyo económico superando la meta en un 4% debido a la rotación de los 
beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

Observación B / S:

IS01CS Apoyo econ a pers mayores de la c 15  106%Número 431 457
Durante el año 457 de personas mayores se beneficiaron de los recursos de apoyo económico superando la meta en un 6% debido a la rotación de los 
beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

Observación B / S:

IS01CT Apoyo econ a pers mayores de la c 16  104%Número 27 28
Durante el año 28 de personas mayores se beneficiaron de los recursos de apoyo económico superando la meta en un 4% debido a la rotación de los 
beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

Observación B / S:

IS01CU Apoyo econ a pers mayores de la c 50  104%Número 220 229
Durante el año 229 de personas mayores se beneficiaron de los recursos de apoyo económico superando la meta en un 4% debido a la rotación de los 
beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

Observación B / S:

IS01CV Apoyo econ a pers mayores de la c 70  104%Número 195 202
Durante el año 202 de personas mayores se beneficiaron de los recursos de apoyo económico superando la meta en un 4% debido a la rotación de los 
beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

Observación B / S:

IS01CW Apoyo econ a pers mayores de la c 80  104%Número 360 373
Durante el año 373 de personas mayores se beneficiaron de los recursos de apoyo económico superando la meta en un 4% debido a la rotación de los 
beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

Observación B / S:

IS01CX Capacita miembros mesa gerontológica c11  98%Número 50 49
Este proceso finalizó el mes de septiembre con un cumplimiento del 98% ya que de las 50 personas mayores vinculadas con los clubes de vida de la comuna 11, 
1 no terminó el proceso de capacitación y formación

Observación B / S:

IS01CY Fortalecimiento organ clubes vida c13  100%Número 1 1
El 13 de octubre se realizó en el Parque Norte la jornada académica y cultural direccionada con los 1.625 socios de los clubes de vida de la comuna.Observación B / S:

IS01CZ Formación cuidadores  per mayor de la c2  0%Número 20 0
Durante el último trimestre se realizó el 60 % de las jornadas de formación y en el mes de diciembre debido a las festividades navideñas y el periodo de 
vacaciones colectivas del contratista (U de A) el proceso formativo fue suspendido hasta el próximo 15 de enero de 2018

Observación B / S:

IS01DA Formación cuidadores  per mayor de la c3  0%Número 25 0
Durante el último trimestre se realizó el 60 % de las jornadas de formación y en el mes de diciembre debido a las festividades navideñas y el periodo de 
vacaciones colectivas del contratista (U de A) el proceso formativo fue suspendido hasta el próximo 15 de enero de 2018

Observación B / S:

IS01DB Formación cuidadores  per mayor de la c5  0%Número 15 0
Durante el último trimestre se realizó el 60 % de las jornadas de formación y en el mes de diciembre debido a las festividades navideñas y el periodo de 
vacaciones colectivas del contratista (U de A) el proceso formativo fue suspendido hasta el próximo 15 de enero de 2018

Observación B / S:

IS01DC Formación cuidadores  per mayor de la c7  0%Número 12 0
Durante el último trimestre se realizó el 60 % de las jornadas de formación y en el mes de diciembre debido a las festividades navideñas y el periodo de 
vacaciones colectivas del contratista (U de A) el proceso formativo fue suspendido hasta el próximo 15 de enero de 2018

Observación B / S:

IS01DD Formación cuidadores  per mayor de la c8  0%Número 10 0
Durante el último trimestre se realizó el 60 % de las jornadas de formación y en el mes de diciembre debido a las festividades navideñas y el periodo de 
vacaciones colectivas del contratista (U de A) el proceso formativo fue suspendido hasta el próximo 15 de enero de 2018

Observación B / S:

IS01DE Formación cuidadores  per mayo de la c10  0%Número 5 0
Durante el último trimestre se realizó el 60 % de las jornadas de formación y en el mes de diciembre debido a las festividades navideñas y el periodo de 
vacaciones colectivas del contratista (U de A) el proceso formativo fue suspendido hasta el próximo 15 de enero de 2018

Observación B / S:

IS01DF Formación cuidadores  per mayo de la c11  0%Número 15 0
Durante el último trimestre se realizó el 60 % de las jornadas de formación y en el mes de diciembre debido a las festividades navideñas y el periodo de 
vacaciones colectivas del contratista (U de A) el proceso formativo fue suspendido hasta el próximo 15 de enero de 2018

Observación B / S:
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IS01DG Formación cuidadores  per mayo de la c13  0%Número 40 0
Durante el último trimestre se realizó el 60 % de las jornadas de formación y en el mes de diciembre debido a las festividades navideñas y el periodo de 
vacaciones colectivas del contratista (U de A) el proceso formativo fue suspendido hasta el próximo 15 de enero de 2018

Observación B / S:

IS01DH Capacita manualidades per  mayo de la c6  100%Número 661 661

IS01DI Capacita manualidades per  mayode la c50  100%Número 34 34

IS01DJ Capa manu per may no soci club d vida c7  100%Número 82 82

IS01DK Capa man per  may no soci  club vida c10  100%Número 50 50

IS01DL Capa man per  may no soci  club vida c2  100%Número 100 100

IS01DM Capa manua per  mayo soci club d vida c2  100%Número 246 246

IS01DN Capa manua per  mayo soci club d vida c5  100%Número 89 89

IS01DO Capa manua per  mayo soci club d vida c7  100%Número 85 85

IS01DP Capa manua per  may soci club d vida c10  100%Número 150 150

IS01DQ Capa manua per  may soci club d vida c70  100%Número 129 129

IS01DR Capa manu per  mayo  soci y no  soci c14  98%Número 600 590
La aceptación de las personas mayores convocadas no fue la esperada, lo cual no permitió dar cumplimiento a la meta programada a pesar que la convocatoria 
fue permanente tanto por el operador como por parte de la comisión.

Observación B / S:

IS01DS Capa manu per  mayo  soci y no  soci c15  0%Número 590 0
Se creo este valor estadistico de manera herrada, ya que no fue priorizado este servicio por la comunidadObservación B / S:

IS01DT Mejoramiento centro vida c9  100%Número 1 1

IS01DU Per may part enc interg prom buen tra c7  72%Número 247 178
16 de Julio en la I.E Mariscal Robledo sede Conrado Gonzalez de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. se llevó a cabo la jornada intergeneracional del buen trato con la 
participación de 178 habitantes de la comuna, a pesar de los esfuerzos del operador y los lideres de la comuna en la convocatoria, no fue posible alcanzar la meta 
propuesta.

Observación B / S:

IS01DV Per may part enc inter prom buen tra c14  92%Número 218 200
Se llevó a cabo la Jornada Intergeneracional el pasado 24 de septiembre en la UVA Poblado con la participación de 200 personas.Observación B / S:

IS01DW Capa manu per mayo soci y no soci c 11  100%Número 600 600

IS01DX Mantenimiento centro vida comuna 9  100%% 100 100

IS01DY Personas mayores aten centro vida c9  130%Número 200 260
Durante el año se presentó una rotación en los 200 cupos contratados, obteniendo la atención de 260 personas mayores.Observación B / S:

IS01DZ Apoyo econ a pers mayores de la c 12  101%Número 646 654
Durante el año 654 de personas mayores se beneficiaron de los recursos de apoyo económico superando la meta en un 1% debido a la rotación de los 
beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

Observación B / S:

IS01EA Apoyo econ a pers mayores de la c 60  102%Número 149 152
Durante el año 152 de personas mayores se beneficiaron de los recursos de apoyo económico superando la meta en un 2% debido a la rotación de los 
beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

Observación B / S:

IS01EB Formación cuidadores  per mayor d la c12  0%Número 14 0
Durante el último trimestre se realizó el 60 % de las jornadas de formación y en el mes de diciembre debido a las festividades navideñas y el periodo de 
vacaciones colectivas del contratista (U de A) el proceso formativo fue suspendido hasta el próximo 15 de enero de 2018

Observación B / S:

3.2.2.3 Atención y acompañamiento integral para personas mayoresProyecto PD:

Proyecto: 150347 16pp14-atención social  a la población en situacion de riesgo y vulnerabilidad  del poblado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  84%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 92 $ 91
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS47DD Per may con aten instit diur en hog geri  100%Personas 64 64

IS47DE Edu div sex y d gén org soc, col púb- pr  50%Eventos 4 2
Ante la dificultad de programar los eventos en esta comuna (las instituciones no permitieron dictar las charlas programadas), se informó a la comisión sobre este 
inconveniente por lo cual se acepta la no continuidad de dicha actividad y se hizo rendición de cuentas. El contrato por el cual se ejecutó los recursos de reserva 
terminó el 31 de marzo.

Observación B / S:

IS47DH For act vid dia pa nna co dis int-esc pú  100%Encuentros 1 1

Programa: 3.2.6 - Seguridad alimentaria y nutricional

3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentariaProyecto PD:

Proyecto: 150327 16pp1-atención social e integral a la población vulnerable  en popular-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 56 $ 55

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS27DA Cuida q participan en capa, compen y seg  100%Personas 47 47

Proyecto: 150328 16pp2-atención social e  integral a la población vulnerable en santa cruz-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 45 $ 45

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS28DA Cuida q participan en capa, compen y seg  100%Personas 39 39

Proyecto: 150329 16pp3-atención social e integral a la población vulnerable en manrique-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 21 $ 20

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS29DB Cuida q participan en capa, compen y seg  100%Personas 11 11

IS29DH Formación en lengua de señas  100%Personas 36 36

Proyecto: 160603 17pp99 - implementación de estrategias en seguridad alimentaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  110%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.595 $ 6.996 $ 6.343
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS03AI Fami vuln atend bono alim com 1  165%Número 292 483

IS03AJ Fami vuln atend bono alim com 2  170%Número 762 1.299

IS03AK Fami vuln atend bono alime com 3  166%Número 440 730

IS03AL Perso situa discap compl alimen com 3  133%Número 27 36

IS03AM Famil vuln atend bono alime com 4  138%Número 279 386

IS03AN Famil vuln atend bono alim com 5  140%Número 146 205

IS03AO Famil vuln atend bono alim com 7  139%Número 777 1.079

IS03AP Famil vuln atend bono alim com 8  226%Número 190 429

IS03AQ Famil vuln atend bono alim com 10  114%Número 539 614

IS03AR Famil vuln atend bono alim com 11  130%Número 50 65

IS03AS Famil vuln atend bono alim com 13  527%Número 110 580

IS03AT Famil vuln atend compl alim com 16  101%Número 67 68

IS03AU Famil vuln atend bono alim com 70  174%Número 158 275

IS03AV Famil vuln atend bono alim com 80  138%Número 50 69

Se presenta una sobre ejecución en el proyecto debido a la disminución del tiempo de atención, lo que permitió la focalización y atención de más familias con la 
entrega de bonos y paquetes alimentarios durante el año 2017.

Observación Proyecto:

Programa: 3.2.7 - Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad

3.2.7.2 Inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadoresProyecto PD:

Proyecto: 150334 16pp7-atención social a la población vulnerable de robledo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 147 $ 141

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS34DB Cuida q participan en capa, compen y seg  100%Personas 12 12

IS34DF Emprendi a ciudadores de pers con discap  100%Personas 43 43

IS34DG Fortalec familias y organi afrocolombian  61%Personas 190 116
Solo se cumple con un 61% de la meta. El informe definitivo fue remitido en el mes de noviembre y debido a dificultades presentadas por parte del operador OIA 
en la ejecución no fue posible el cumplimiento de la meta.

Observación B / S:

Proyecto: 150337 16pp8-atención social a población en situacion de riesgo y vulnerabilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 28 $ 28

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS37DB Cuida q participan en capa, compen y seg  100%Personas 10 10

IS37DC Encu realiz pa fortaleci a mesa gerontol  100%Encuentros 10 10
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IS37DG Ayudas técnicas para pnas en situa d dis  100%Personas 20 20

Proyecto: 150342 16pp13-fortalecimiento integral a grupos poblaciónales de san javier-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 72 $ 71

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS42DE Emprendi a ciudadores de pers con discap  97%Personas 30 29

IS42DF Ayudas técnicas para pnas en situa d dis  100%Personas 21 21

Proyecto: 150479 16pp2-lengua de señas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 7 $ 7

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS79DA Formación en lengua de señas  100%Personas 44 44

Proyecto: 160604 17pp99-asistencia social para la población con discapacidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.487 $ 3.771 $ 3.663

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS04DA Pers con disc benef apoyo económico c1  98%Número 250 246

IS04DB Pers con disc benef apoyo económico c3  97%Número 166 161

IS04DC Per con disc en pro hab y reh ser ca c3  100%Número 27 27

IS04DD Pers con disc benef apoyo económico c4  97%Número 334 324

IS04DE Per con disc en pro hab y reh ser ca c4  100%Número 47 47

IS04DF Per con disc proc hab-reh ayu tec c4  107%Número 41 44
Se les entregó tecnologías de asistencia a 44 personas, superando la meta establecida debido a que algunas tecnologías de asistencia eran de bajo costo, lo que 
permitió atender una mayor población.

Observación B / S:

IS04DG Pers con disc benef apoyo económico c5  96%Número 401 385

IS04DH Per con disc en pro hab y reh ser ca c6  100%Número 48 48

IS04DI Pers con disc bene apoy eco ser cap c6  100%Número 48 48

IS04DJ Pers con disc benef apoyo económico c6  96%Número 447 429

IS04DK Per con disc en pro hab y reh ser ca c7  100%Número 80 80

IS04DL Pers con disc bene apoy eco ser cap c7  95%Número 41 39

IS04DM Pers con disc benef apoyo económico c7  96%Número 264 253
Se realiza el quinto y último pago atendiendo a toda la población. Para el mes de enero del año 2018 los bancos informarán los cobros realmente efectivos.Observación B / S:

IS04DN Per con disc proc hab-reh ayu tec c7  167%Número 15 25
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Se entregaron tecnologías de asistencia a 25 personas, superando la meta establecida debido a que algunas tecnologías de asistencia eran de bajo costo, lo que 
permitió atender una mayor población.

Observación B / S:

IS04DP Per con disc proc hab-reha funcional c7  100%Número 11 11

IS04DQ Nna con disc intelec-centro integrado c7  100%Número 7 7

IS04DR Pers con disc proc forma y dllo c7  100%Número 9 9

IS04DS Pers atend por inclusión sociolaboral c7  96%Número 26 25
Mediante Otro si se amplía el contrato hasta el 31 de julio de 2018.Observación B / S:

IS04DT Pers con disc benef apoyo económico c8  97%Número 354 342

IS04DU Per con disc en pro hab y reh ser ca c8  100%Número 33 33

IS04DV Per con disc proc hab-reh ayu tec c8  76%Número 25 19
Se logró la atención de 19 personas a quienes se les entregó tecnologías de asistencia,sin embargo no se logra la meta establecida en cupos, debido a que se 
entregaron algunas tecnologías de asistencia de alto costo. Se ejejcuta el 100% del rubro.

Observación B / S:

IS04DW Per con disc en pro hab y reh ser ca c10  100%Número 15 15

IS04DX Pers con disc benef apoyo económico c10  93%Número 122 113

IS04DY Per con disc en pro hab y reh ser ca c11  92%Número 12 11
El contrato terminó el pasado 30 de septiembre y al no haber lista de espera no se pudo reemplazar la persona que egresó, lo que impidió el cumplimiento de la 
meta establecida.

Observación B / S:

IS04DZ Pers con disc benef apoyo económico c11  87%Número 30 26

IS04EA Per con disc proc hab-reh ayu tec c11  93%Número 15 14
Se logró la atención de 14 personas a quienes se les entregó tecnologías de asistencia, sin embargo no se logra la meta establecida en cupos debido a que 
algunos usuarios recibieron accesorios de posicionamiento de alto costo. Se ejecuta el 100% del rubro.

Observación B / S:

IS04EB Per con disc en pro hab y reh ser ca c13  100%Número 48 48

IS04EC Pers con disc benef apoyo económico c13  97%Número 405 392

IS04ED Per con disc proc hab-reh ayu tec c14  189%Número 9 17
Se beneficiaron 17 personas a quienes se les entregó tecnologías de asistencia, superando la meta establecida, debido a que se entregaron algunas tecnologias 
de bajo costo.

Observación B / S:

IS04EE Pers con disc benef apoyo económico c14  96%Número 50 48

IS04EF Per con disc en pro hab y reh ser ca c14  100%Número 5 5

IS04EG Forma acti d vida diar nna  disc int c14  100%Número 1 1

IS04EH Per con disc proc hab-reha funcional c14  88%Número 25 22

IS04EI Pers con disc benef apoyo económico c15  97%Número 236 230

IS04EJ Per con disc proc hab-reh ayu tec c15  80%Número 20 16
Se atendieron 16 personas a quienes se les entregaron tecnologías de asistencia, sin embargo no se logra superar la meta en cupos, debido a que se entregaron 
tecnologías de asistencia de alto costo. Se ejecutó el 100% del presupuesto asignado.

Observación B / S:

IS04EK Per con disc proc hab-reha funcional c15  84%Número 25 21

IS04EL Per con disc en pro hab y reh ser ca c15  100%Número 25 25

IS04EM Pers con disc benef apoyo económico c16  91%Número 43 39

IS04EN Per con disc en pro hab y reh ser ca c50  100%Número 11 11

IS04EO Pers con disc benef apoyo económico c50  99%Número 80 79

IS04EP Pers con disc benef apoyo económico c70  99%Número 119 118

IS04EQ Per con disc en pro hab y reh ser ca c70  100%Número 15 15

IS04ER Per con disc en pro hab y reh ser ca c80  100%Número 40 40

IS04ES Pers con disc benef apoyo económico c80  100%Número 250 250

IS04EX Pers con disc benef apoyo economico c12  82%Número 150 123

IS04EY Pers con disc benef apoyo economico c60  93%Número 293 273
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IS04EZ Per con disc en pro hab y reh ser ca c60  100%Número 9 9

Programa: 3.2.8 - Diversidad sexual e identidades de género

3.2.8.1 Reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género desde una pedagogía de la inclusiónProyecto PD:

Proyecto: 150336 16pp8-fortalecimiento a procesos de poblaciónes vulnerables: lgtbi, clubes de vida y población indígena-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera :  48% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  108%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 77 $ 37

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS36DB Per may q par forta proc orga club vida  63%Personas 126 80
La aceptación de las personas mayores convocadas no fue la esperada, lo cual no permitió dar cumplimiento a la meta programada a pesar que la convocatoria 
fue permanente tanto por el operador como por parte de la comisión.

Observación B / S:

IS36DC Fortal proces indig y conocimi ancestral  40%Personas 120 48
Solo se cumple con un 40% de la meta. El informe definitivo fue remitido en el mes de noviembre Y debido a dificultades presentadas por parte del operador OIA 
en la ejecución no fue posible el cumplimiento de la meta.

Observación B / S:

Proyecto: 150339 16pp9-observatorio permanente de las violaciones de los derechos humanos, la diversidad sexual e identidad de género-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 32 $ 32

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS39DA Per par tall acerc a pob lgbti, org soc,  103%Personas 60 62
Para el mes de marzo se realizaron talleres con organizaciones sociales y con grupos o colectivos diversos, obteniendo una participación mayor a la esperadaObservación B / S:

IS39DB Obs viol dere hum énfas diver sex-id gén  100%Eventos 1 1

Proyecto: 160605 17pp99-fortalecimiento para la población lgtbi-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera :  68% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  77%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 225 $ 225 $ 153

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS05AJ Eventos info pers div sex/iden gen-com 7  100%Número 7 7

IS05AK Pers sensi diver sex/ident gen-com 8  15%Número 200 29
Se tuvo dificultad en llegar a acuerdos con los líderes de la comuna al momento de convocar las personas a las actividades, por lo que se solicita la apertura de la 
convocatoria abierta a población LGBTI, se espera autorización y se reprograma continuidad para enero y febrero. Se amplía el contrato hasta el 28/02/2018 y se 
solicita reserva de los recursos para dar cumplimiento a la meta al 100%

Observación B / S:

IS05AL Eve sen div/rec/ana info pob lgbti-com 9  100%Número 1 1

IS05AM Sist info segui vuln der pob lgbti-com 9  0%% 100 0

IS05AN Proc organ pob lgbti fortalecidos-com 9  0%Número 1 0

IS05AO Even fort col y mes div acci afir-com 13  100%Número 12 12
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Para los V.E IS05AL, IS05AM y IS05AN, el observatorio qda pa enero/2018 ya que la convocatoria se vio afectada por las festividades navideñas y para cumplir 
con la calidad del producto es necesaria la continuidad de los participantes. La sistematización se realizará una vez se cumplan todas las act programadas. Se 
amplía el contrato hasta el 28/02/2018 y se solicita reserva de los recursos

Observación Proyecto:

Programa: 3.2.9 - Diversidad étnica

3.2.9.2 Reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros en MedellínProyecto PD:

Proyecto: 150345 16pp13-afrodescenedientes e indígenas unidos por una mejor calidad de vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  77%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 130 $ 119

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS45DA Transv de inicia de poblac afro e indig  17%Personas 6 1
Solo se cumple con un 17% de la meta. El informe definitivo fue remitido en el mes de noviembre Y debido a dificultades presentadas por parte del operador OIA 
en la ejecución no fue posible el cumplimiento de la meta.

Observación B / S:

IS45DB Creac forta empr a empren red afros unid  300%Número 1 3
Las 3 Organizaciones fortalecidas son: COAFRO- KINESICA- ROSAPARKObservación B / S:

IS45DC Fortal organi mesas articulad afrocolomb  100%Organizaci 2 2

IS45DE Fortal proces indig y conocimi ancestral  140%Personas 60 84
El proceso consistió en realizar capacitación en economías propias para la población indígena, donde se contó con una participación de personas superior a las 
convocadas.

Observación B / S:

IS45DI Festival afrocolombiano afrofest  37%Número 250 93
Solo se cumple con un 37% de la meta. El informe definitivo fue remitido en el mes de noviembre Y debido a dificultades presentadas por parte del operador OIA 
en la ejecución no fue posible el cumplimiento de la meta.

Observación B / S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :
Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia

3.2.1.1 Atención de niños y niñas en situación de vulneración de derechosProyecto PD:

Guardería Del Barrio Niquita971410 $ 14,26209 $ 0,0

Programa: 3.2.5 - Atención e inclusión social para el habitante de calle

3.2.5.2 Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calleProyecto PD:

Habitantes de la Calle960113 $ 0,16022 $ 0,0

Programa Revivir (Convenios R.S.S)970467 $ 0,08017 $ 0,0

Programa: 3.2.6 - Seguridad alimentaria y nutricional

3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentariaProyecto PD:
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Restaurantes Escolares030278 $ 1,15697 $ 0,0

Complementacion Alimentaria Primera Infancia070022 $ 137,63418 $ 0,0

Restaurantes Escolares Para la Infancia y la 
Adolescencia

080056 $ 52,48135 $ 0,0

Programa: 3.2.9 - Diversidad étnica

3.2.9.2 Reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros en MedellínProyecto PD:

Fortalecimiento y Sostenimiento  Politica 
Pública Afrodescendiente

120209 $ 76,78239 $ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
2.3.1.3 Gestión territorial y fortalecimiento de actores sociales para el ejercicio de los Derechos HumanosProyecto PD:

Proyecto: 120266 Fortalecimiento institucional para la promoción, prevención y protección de los derechos humanos y de derecho internacional humanitario-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 208 $ 117

2.3.2.2 Reintegración sostenible para un territorio en pazProyecto PD:

Proyecto: 120280 Reintegración social y promoción de la paz-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 13 $ 13

3.2.1.1 Atención de niños y niñas en situación de vulneración de derechosProyecto PD:

Proyecto: 120143 Crecer con dignidad - protección-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.450 $ 1.313

3.2.1.6 Promoción de derechos y prevención de su vulneración para niños, niñas y adolescentesProyecto PD:

Proyecto: 120142 Construyendo ambientes protectores-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 162 $ 146

3.2.10.1 Centros Integrales de FamiliaProyecto PD:

Proyecto: 120137 Centro de bienestar a la comunidad cbc-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 31 $ 4

Proyecto: 120146 Buen vivir en familia-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 9 $ 2

3.2.10.2 Familia Medellín – Medellín solidariaProyecto PD:

Proyecto: 120286 Programa medellín solidaria: familia medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 115 $ 63

3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentariaProyecto PD:

Proyecto: 120118 Nutrición para la primera infancia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 823 $ 418

Proyecto: 120119 Nutrición escolar restaurantes escolares-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 19 $ 9
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Secretaría de las Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.1 Medellín segura-

Programa: 2.1.4 - Medellín segura para las mujeres y las niñas

2.1.4.1 Territorios seguros para las mujeres y las niñasProyecto PD:

Proyecto: 160419 Implementación  de acciones para promover territorios seguros para las mujeres y las niñas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 235 $ 234 $ 230

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU19AD Camp comun cero tolerancias a las vbg  100%Número 1 1

MU19AF Sensibilización a conductores y comercia  100%Número 1 1

MU19AG Form en prevenci en vbg a  maestros homb  100%Número 1 1

MU19AH Capa fuer pub preve y aten las vbg  100%Número 1 1

MU19AJ Gestió interin del conoc para territ seg  100%Número 1 1

2.1.4.2 Prevención y atención de las violencias basadas en géneroProyecto PD:

Proyecto: 160420 Prevención y atención de las violencias basadas en género-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 2.850 $ 2.787

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU20AA Eventos de mujeres vvbg atendidas 123muj  111%Número 3.500 3.897
Debido al proceso de sensibilización frente a las violencias basadas en género que se ha realizado en la ciudad, han aumentado las llamadas a la Línea 123 mujerObservación B / S:

MU20AB Hombres agresores que reciben atención p  119%Número 188 224
Hubo una mayor concurrencia a la terapia grupal ofrecida a hombres remitidos por el trabajo articulado que se tiene con la fiscalíaObservación B / S:

MU20AC Muj protegidas en hogares de acogida y g  131%Número 90 118
Hay una mediana rotación de las mujeres que se benefician del proceso de acogida, es decir algunas no permanecen el tiempo que se ofrece lo que permite el 
ingreso de otras mujeres.

Observación B / S:

MU20AD Muj en hogar acogida benef en gest jurid  114%Número 90 103
Hay una mediana rotación de las mujeres que se benefician del proceso de acogida, es decir algunas no permanecen el tiempo que se ofrece lo que permite el 
ingreso de otras mujeres.

Observación B / S:

MU20AE Muj en hog acogida benefi atenc psicol  112%Número 90 101
Hay una mediana rotación de las mujeres que se benefician del proceso de acogida, es decir algunas no permanecen el tiempo que se ofrece lo que permite el 
ingreso de otras mujeres.

Observación B / S:

MU20AF Atenc y acompañ psic-jurí en territori  107%Número 8.160 8.770
Por mayor demanda del servicio por la parte de las mujeres, se incrementaron las atenciones.Observación B / S:
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2.1.4.3 Comunicación pública para el empoderamiento favorable a los derechos de las mujeresProyecto PD:

Proyecto: 160421 Implementación de estrategias de comunicación pública para el empoderamiento favorable de los derechos de las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.098 $ 1.097 $ 1.082

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU21AA Evento de reconoc talento de muj jóvenes  100%Número 1 1

MU21AC Evento reconoc med mérito femen  100%Número 1 1

MU21AE Implementación plan de comunicaciones  100%Número 1 1

MU21AF Celebración del día de la niña  100%Número 1 1

MU21AG Conmemoración del 25 de noviembre  100%Número 1 1

MU21AH Semana mujeres seguras  100%Número 1 1

MU21AI Encuentro zonal sobre equidad de género  100%Número 1 1

MU21AJ Jornada  en equi gen con jóvenes talento  100%Número 1 1

MU21AK Formación a muj en género arte y pedagog  100%Número 1 1

MU21AL Ferias en territ para la moviliza social  100%Número 1 1

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz

2.3.4.5 Mujeres memorias de la guerra, protagonistas de la pazProyecto PD:

Proyecto: 160422 Implementación estrategia mujeres memorias de la guerra, protagonistas de la paz-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 178 $ 178 $ 178

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU22AA Mujeres participan en pedagogía de paz  100%Número 200 200

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.3 - Empoderamiento y transversalización de la equidad de género

3.2.3.1 Promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñasProyecto PD:

Proyecto: 120101 Promoción de la participación social y política-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  121%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 11 $ 9
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU01AF Mujeres sectores para incid  100%Número 5 5

Proyecto: 160423 Formación para la promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 388 $ 388 $ 376

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU23AA Muj jov y niñas forma sensi prese/virtua  76%Número 300 227
Las personas faltantes corresponden a las que están pendientes por terminar su ciclo formativo virtual con la ampliación del contrato N° 4600070637.Observación B / S:

MU23AB Mujeres en red por sus derechos  103%Número 250 257

MU23AC Pnas formada en eg y/o trabajando en red  107%Número 150 160
Se incrementó la participación de personas motivadas por el tema.Observación B / S:

3.2.3.2 Red de Centros de Equidad de GéneroProyecto PD:

Proyecto: 140095 Fortalecimiento centros equidad género-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 575 $ 575

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU95DK Mod inter niña, jóv y muj no hegem d med  100%Número 1 1

MU95DMRutas de atención a mujeres documentadas  100%Número 1 1

MU95DN Evaluación del proyecto ceg realizada  100%Número 1 1

MU95DO Diseño software de recepción de los ceg  100%Número 1 1

MU95DP Implemen de estrat de comuni de los ceg.  100%Número 1 1

MU95DQ Evaluación de la cooperación téc del bid  100%Número 1 1

Proyecto: 160424 Fortalecimiento de los centros de equidad de género-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 431 $ 503 $ 497

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU24AA Pers sensibilizadas en equidad de género  150%Número 1.500 2.257
Alta demanda del servicio a raíz del fortalecimiento de los lazos entre los CEG y la comunidadObservación B / S:

MU24AB Articulaciones de servicios en los ceg  120%Número 5 6
La sexta articulación se da posterior a la proyección de la meta, por la necesidad de la fiscalía de garantizar presencia en los territorios rurales con 
acompañamiento de los CEG

Observación B / S:

MU24AD Ceg móvil operando  100%Número 1 1
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MU24AF Muje asesorad en los ceg  127%Número 1.000 1.267
Alta demanda por la aceptación del servicio por parte de las mujeres y su difusión voz a voz.Observación B / S:

MU24AG Jornadas de difusión de servicios  133%Número 60 80
Alta demanda institucional para hacer presencia en territorio a través de las distintas jornadas y feriasObservación B / S:

3.2.3.3 Transversalización de la equidad de géneroProyecto PD:

Proyecto: 160425 Fortalecimiento de procesos para la transversalización de la equidad de género-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 361 $ 349 $ 349

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU25AA Serv cap como enlace de g al int de adm  87%Número 30 26
Esta meta solo se cumplió en un 87%, ya que de las personas que se inscribieron solo 17 terminaron el primer módulo (1 de 3).Observación B / S:

MU25AB Const mode pedago para form en géna serv  100%Número 1 1

MU25AC Línea para nuevo arti de polit públi muj  100%Número 1 1

MU25AD Expo  motiv  nuevo acuerdo  pol publ muj  100%Número 1 1

MU25AE Muj consultadas probl pol púb mujeres  100%Número 20 20

MU25AG Servidores cons probl pol púb mujeres  100%Número 10 10

MU25AH Programa y/o proyect incorp el enfoq gén  100%Número 2 2

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media

4.1.1.6 Acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñasProyecto PD:

Proyecto: 160426 Implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  129%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 297 $ 297 $ 229

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU26AA Acc afir entrega a muj su perman escol  100%Número 538 538

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.3 - Generación de empleo

4.4.3.2 Promoción de la autonomía económica para las mujeresProyecto PD:

Proyecto: 160427 Fortalecimiento para la promoción de la autonomía económica para las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  76%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.230 $ 3.361 $ 3.240

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU27AA 2da fase mode autonomía econo para mujer  0%Documento 1 0
Producto pendiente con el contrato No 4600071129 en ejecución hasta el mes de Abril de 2018Observación B / S:

MU27AB Mujeres asesoradas para su autonomía eco  110%Número 1.600 1.763
El contrato N° 4600071129, presentó un ahorro de recursos por la articulación y gestión administrativa permitió su redistribución aumentando el N° de mujeres.Observación B / S:

MU27AD Muj reciben acción prom dchos  133%Número 200 266
El contenido y la metodología que se desarrolla en las actividades, motivó la participación de un número superior de mujeres a las programadas inicialmente.Observación B / S:

MU27AE Madre com fam sust benef reco estim econ  93%Número 3.000 2.804
La meta se establece en cumplimiento del acuerdo Municipal 18 del 2010, sin embargo, el N° de mujeres que se atiende anualmente fluctúa dependiendo de la 
base de datos oficial remitida por ICBF y verificada por la Secretaría.

Observación B / S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.1 Medellín segura-

Programa: 2.1.4 - Medellín segura para las mujeres y las niñas

2.1.4.2 Prevención y atención de las violencias basadas en géneroProyecto PD:

Proyecto: 150391 16pp3- realización de acciones de prevención y atención de las violencias contra las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  57% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  176%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 23 $ 13

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU91DB Masculinidades genero sensibles  100%Número 43 43

Proyecto: 150401 16pp11-grupo terapéutico para el colectivo de mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  107%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6 $ 5

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU01DA Muj. reciben atención terapéutica grupal  100%Número 20 20

Proyecto: 160637 17pp8-prevención y atención de las violencias basadas en género-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 60 $ 60 $ 59

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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MU37AA Muj víct confl arm con meca preven riesg  100%Número 60 60

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.3 - Empoderamiento y transversalización de la equidad de género

3.2.3.1 Promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñasProyecto PD:

Proyecto: 150356 16pp2-participación social y política de las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 89 $ 89

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU56DA Mujeres incidiendo en el plan d  102%Número 150 153

Proyecto: 150388 16pp4-diplomado en entrenamiento social y político-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  70% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  142%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 26 $ 18

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU88DA Muj conoce der y proc escenario de parti  100%Número 25 25

Proyecto: 150396 16pp7-generación de conocimiento a través de investigación-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 14 $ 14

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU96DA Acciones para particip y el empodera muj  100%Número 50 50

Proyecto: 150400 16pp15-masculinidades género sensible-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  46% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  215%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 9 $ 4

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU00DA Hombres partic en masculidades g. sensib  104%Número 25 26

Proyecto: 150402 16pp12-entrenamiento social y político para las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  45% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  224%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 23 $ 10

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU02DA Muj participan entrenam syp  100%Número 22 22

Proyecto: 150403 16pp13-fortalecimiento del colectivo de mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 25 $ 24

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU03DA Muj conoce der y proc escenario de parti  108%Número 25 27

MU03DD Drp elaborado y socializado  100%Documento 1 1

Proyecto: 150404 16pp15-fortalecimiento del colectivo de mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10 $ 9

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU04DA Muj conoce der y proc escenario de parti  100%Número 25 25

Proyecto: 150405 16pp16-fortalecimiento para el colectivo de mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6 $ 6

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU05DB Drp entregado  100%Documento 1 1

Proyecto: 150406 16pp50-fortalecimiento del colectivo de mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10 $ 10

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU06DA Muj conoce der y proc escenario de parti  107%Número 15 16

Proyecto: 150411 16pp90-fortalecimiento del colectivo de mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 9 $ 9

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU11DA Mujeres trabajan en grupo  110%Número 20 22

MU11DB Dpr formulado  100%Documento 1 1

Proyecto: 150413 16pp80-intervención psicosocial a mujeres afectadas por la violencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  75% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  133%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 16 $ 12

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU13DA Muj conoce der y proc escenario de parti  100%Número 25 25

Proyecto: 150415 16pp8- formación y transformación de los patrones culturales machistas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  73% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  138%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 59 $ 43

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU15DB Muj formada en derechos laborales con eg  100%Número 35 35

MU15DC Mujeres formadas para preven vbg cisar  100%Número 20 20

Proyecto: 150416 16pp60-fortalecimiento y ampliación de la base social del colectivo de mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 30 $ 30

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU16DA Mujeres trabajan en grupo  113%Número 40 45
Se incrementó la participación de personas motivadas por el tema.Observación B / S:

Proyecto: 160641 17pp13-fortalecimiento de los derechos de las mujeres como mentoras para la salud mental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 420 $ 420 $ 417

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU41AA Muj recon afec s mental aporta paz/eqc13  107%Número 560 598
Se incrementó la participación de las mujeres en los semilleros por motivación del tema , no se incrementaron costosObservación B / S:

MU41AB Muj reciben atención terapéutica  vbg  100%Número 45 45
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Proyecto: 160642 17pp2-fortalecimiento de la participación ciudadana de las mujeres y las organizaciones sociales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40 $ 40 $ 40

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU42AA Muj favore relaciona para incidencia c2  105%Número 40 42

MU42AC Organizacion de mujeres fortalecidas c2  125%Número 4 5
Se vinculó una organización más, interesadas en los procesos que hacen en la comuna a favor de los derechos de las mujeres; no se incrementó costo.Observación B / S:

Proyecto: 160643 17pp50-fortalecimiento a los colectivos de mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 31 $ 31 $ 30

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU43AA Muj promueven la equidad de género c50  100%Número 20 20

MU43AB Pnas sensibilizad en equid de géner c 50  100%Número 50 50

Proyecto: 160644 17pp99-fortalecimiento de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera :  78% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  119%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.013 $ 1.013 $ 789

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU44AA Hombres resignifican sus masculinidades  71%Número 115 82
Los hombres restantes serán atendidos en primer trimestre de 2018 , según contrato interadministrativo N° 4600070637Observación B / S:

MU44AB Muj forma y/o sensi para empoderamiento  100%Número 353 353

MU44AC Muj genera capacida para acceso a derech  107%Número 600 642
El servicio presentó alta demanda sin alterar los costos ni la calidad en la prestación del servicioObservación B / S:

MU44AD Mujeres sensibilizadas en género c 11  100%Número 150 150

3.2.3.3 Transversalización de la equidad de géneroProyecto PD:

Proyecto: 150392 16pp1-gestión de equidad de género "ruta m"-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  110%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 166 $ 152

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU92DA Mujeres particip ruta m  106%Número 466 493
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MU92DB Proyecto implementado c1  100%Documento 1 1

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media

4.1.1.6 Acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñasProyecto PD:

Proyecto: 160645 17pp99-implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 328 $ 508 $ 490

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU45AA Acc afir entreg a muj su perman escolc8  0%Número 163 0

MU45AB Acc afir entreg a muj su perman escolc10  0%Número 55 0

MU45AC Acc afir entreg a muj su perman escolc16  0%Número 314 0

MU45AD Acc afir entreg a muj su perma escol c70  0%Número 162 0

MU45AE Acc afir entreg a muj su perma escol c60  0%Número 451 0

Las meta delos valores estadisticos este proyecto será cumplida con los contratos N° 4600072605 y N° 460072584 suscritos en 2017 para ejecutar en el primer 
semestre 2018.

Observación Proyecto:

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.3 - Generación de empleo

4.4.3.2 Promoción de la autonomía económica para las mujeresProyecto PD:

Proyecto: 160646 17pp15-fortalecimiento de la autonomía económica para las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40 $ 40 $ 40

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU46AA Mujeres asesoradas para su autonomía eco  113%Número 40 45
Se incrementó la participación por la alta demanda.Observación B / S:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
2.1.4.1 Territorios seguros para las mujeres y las niñasProyecto PD:

Proyecto: 120094 Promoción de la equidad de género en el territorio-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 17 $ 16
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2.1.4.2 Prevención y atención de las violencias basadas en géneroProyecto PD:

Proyecto: 120093 Seguridad pública para las mujeres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 241 $ 192

2.1.4.3 Comunicación pública para el empoderamiento favorable a los derechos de las mujeresProyecto PD:

Proyecto: 120096 Reconocimiento y potenciación de las mujeres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 8 $ 8

3.2.3.3 Transversalización de la equidad de géneroProyecto PD:

Proyecto: 120099 Transversalización de la equidad de género al interior de la administración-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 14 $ 14

Proyecto: 120100 Gestion de equidad de género para la vida-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6 $ 6

4.4.3.2 Promoción de la autonomía económica para las mujeresProyecto PD:

Proyecto: 120095 Promoción de la autonomia económica-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 62 $ 58

Proyecto: 120098 Promocion de fomento a la población rural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 14 $ 0

Proyecto: 130319 Jve-80 centros educativos rurales y la casa familiar rural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 25 $ 25
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Secretaría de la Juventud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Eficiencia (ejecucionfisica/Ejec
Fra) (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.3 - Medellín cuenta con todos

1.1.3.1 Fortalecer el voluntariado ciudadanoProyecto PD:

Proyecto: 160356 Difusión voluntariado joven-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 162 $ 162 $ 162

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU56AA Estrategia de comunicación diseñada  100%Número 1 1

JU56AB Jóvenes realizando acciones voluntarias  100%Número 150 150

JU56AC Voluntarios formados enfoque juveil  100%Número 90 90

Programa: 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana

1.1.4.3 Convivencia y cultura ciudadana juvenilProyecto PD:

Proyecto: 160357 Desarrollo agenda joven-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 282 $ 1.208 $ 1.203

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU57AA Agendas juveniles de ciudad realizadas  100%Número 8 8

JU57AC Incidencia y comunicación agendas juvent  100%% 100 100

Proyecto: 160358 Desarrollo y asesoría de la estrategia sello joven-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 143 $ 143 $ 143

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU58AA Modelo de medición a la incidencia dlldo  100%% 100 100

JU58AB Estrategia de incidencia en juv diseñad  100%% 100 100

JU58AC Estrategia de visibilización desarrolld  100%% 100 100

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.5 Cultura del fútbolProyecto PD:
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Proyecto: 160359 Formación y fortalecimiento de la convivencia juvenil-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 352 $ 431 $ 431

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU59AA Joven acompañado en liderazgos positivos  100%Número 80 80

JU59AB Acción territoriales convivencia fútbol  100%Número 29 29

JU59AC Documento de sistematización realizado  100%Número 1 1

Reto: 1.2 Medellín participativa-

Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

1.2.1.8 Fortalecimiento a la participación para la juventudProyecto PD:

Proyecto: 160360 Fortalecimiento de la participación para la juventud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 173 $ 296 $ 296

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU60AA Subsistema de la juventud operando  200%% 50 100
Fue posible a través de la estrategia territorial del proyecto dinamizar las instancias del subsistema que por ley estan habilitadasObservación B / S:

JU60AB Procesos de acompamiento territorial  100%Número 21 21

Proyecto: 160361 Fortalecimiento y apoyo a los procesos y clubes juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 330 $ 542 $ 542

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU61AA Jóvenes partcipan en grupos juveniles  106%Número 2.600 2.748
Se tuvo una excelente convocatoria abierta de los clubes juveniles. La cifra de jóvenes participantes varía como parte de la dinámica del ser joven. Cuando un 
club un año puede estar compuesto por 5 participantes, al año siguiente puede estar compuesto por 10; es parte de nuestro que hacer procurar que todos hagan 
parte del proyecto de manera activa y no limitar su participación

Observación B / S:

JU61AB Incentivos a grupos juveniles entregados  100%Número 12 12

JU61AC Estrategia visibilización implementada  100%% 100 100

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz

2.3.4.4 Jóvenes que ayudan a reconstruir la pazProyecto PD:
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Proyecto: 160362 Fortalecimiento para jóvenes en situación vulnerabilidad social-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.115 $ 1.043 $ 1.035

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU62AA Jóvenes que acceden a oportunidades  110%Número 1.000 1.100
Gracias a la sinergia realizada con Secretaría de Seguridad en la realización de este proyecto, se atendieron de acuerdo a lo programado en plan de acción 100 
jóvenes más de lo previsto, los cuales gozaron de más de un beneficio del proyecto

Observación B / S:

JU62AB Metodología intervenir violencia aplicad  100%% 100 100

JU62AC Estrategia de articulación implementada  100%% 100 100

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.4 - Promoción del desarrollo humano integral de la juventud

3.2.4.1 Planeación del territorio jovenProyecto PD:

Proyecto: 160363 Desarrollo del territorio joven-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.197 $ 1.923 $ 1.907

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU63AA Mapa relacionamiento territorial  100%Número 21 21

JU63AB Observatorio juventud en operación  100%% 100 100

JU63AC Persona formada contexto y enfoque juven  104%Número 200 208
Se realizaron convocatorios abiertas para aquellas entidades que requerían de enfoque de juventud en la ejecución de sus programas y proyectos. La 
convocatorias tuvieron una mayor acogida de lo esperado

Observación B / S:

JU63AD Acciones transversalización implementada  105%Número 100 105
La secretaría de la juventud realizó acciones conjuntas con las demás dependencias de la Alcaldía. Estas sinergias fueron exitosas y por esto se realizaron mas 
de las planeadas inicialmente

Observación B / S:

3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidadesProyecto PD:

Proyecto: 160364 Fortalecimiento medellín joven-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 169 $ 263 $ 258

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU64AA Orientaciones para acceso a la oferta  117%Número 700.000 815.505
Ela estrategia de difusión de la plataforma y del proyecto en territorio se hace cada vez se hace mas fuerte y con esto, su acogida, es por esto que incrementa el 
número de orientaciones

Observación B / S:
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JU64AB Canales presencials y digitales operando  100%% 100 100

JU64AC Persona formada como mediador de oferta  255%Número 200 509
Se implementaron nuevas estrategias para extender la práctica del taller de mediadores enfocado a empresas y profesores de colegios y la estrategia recibió una 
excelente acogida y pronto fueron muchas más las solicitudes para dictar el taller de las proyectadas

Observación B / S:

Proyecto: 160365 Fortalecimiento de la movilización juvenil-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 277 $ 277 $ 275

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU65AA Jóvenes que acceden a rutas  ciudad  113%Número 450 507

JU65AB Multiplicadores formados rutas ciudad  107%Número 150 161
Durante este periodo nuevas personas (lideres de colectivos juveniles, estudiantes y docentes) se sumaron al proceso de formación como mediadores de ciudad. 
En total 161 personas participaron en el proceso de formacion de rutas de ciudad.

Observación B / S:

JU65AC Aliados identificad para consolidar ruta  100%Número 27 27

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

4.4.2.1 Talento joven, promoción del empleo juvenilProyecto PD:

Proyecto: 160366 Asesoría y fortalecimiento para promoción del empleo juvenil-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 303 $ 303

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU66BA Espacio incidencia generado con empresas  171%Número 7 12
Este proyecto es relevante para muchos actores de la ciudad y la demanda frente al tema y el alcance del operador, permitió realizar mas espacios de incidencia 
con actores privados, es por esto que en el último trimestre se realizaron 9 espacios de incidencia con actores del sector empresarial de los que se tenía pensado

Observación B / S:

JU66BB Mapeo de actores y acciones estratégicas  100%Número 1 1

JU66BC Estrategia difusión emprendimiento joven  100%% 100 100

JU66BD Modelo de empleo y emprendimiento  juven  100%% 100 100

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.2 Medellín participativa-

Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

1.2.1.8 Fortalecimiento a la participación para la juventudProyecto PD:

Proyecto: 150228 16pp14- promoción, reconocimiento y participación  juvenil-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 18 $ 18

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU28AA Proceso de formación participa realizado  100%Número 10 10

JU28AB Jóvenes participantes proceso formación  100%Número 50 50

Proyecto: 150231 16pp14-modelo joven de participación politica-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 24 $ 24

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU31AA Jóvenes participantes en  intercambio  100%Número 30 30

JU31AB Planes de trabajo formulados y ejecutado  100%Número 1 1

Proyecto: 160622 17pp99-fortalecimiento y acompañamiento a las organizaciones, redes y colectivos juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  80% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  125%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 676 $ 676 $ 541

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU22AO Jóvenes organizados formados comuna 15  108%Número 180 194

JU22AP Caracteriz y mapeo de org juv realizado  100%Número 2 2

JU22AQ Grupos juveniles acompañados  100%Número 121 121

JU22AR Escenario articulación juvenil acompañad  117%Número 6 7
Los jóvenes en territorio demandan el acompañamiento de la Secretaría de la Juventud y de sus acciones, es por esto que se realizó un acompañamiento mas de 
lo planeado

Observación B / S:

JU22AS Plan de comunicaciones diseñado  100%Número 7 7

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz

2.3.4.4 Jóvenes que ayudan a reconstruir la pazProyecto PD:

Proyecto: 160623 17pp16-prevención a jóvenes en riesgo de vulnerabilidad social-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 64 $ 64 $ 61
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU23BA Jóvenes con acompañamiento psicosocial  100%Número 24 24

JU23BC Proyectos de vida de jóvenes apoyados  100%Número 24 24

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.4 - Promoción del desarrollo humano integral de la juventud

3.2.4.1 Planeación del territorio jovenProyecto PD:

Proyecto: 160624 17pp99-formación para jóvenes en investigación social-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 77 $ 77 $ 77

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU24CA Joven formados competen investigat com 8  100%Número 20 20

JU24CB Joven formado competen investigat com 14  100%Número 30 30

3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidadesProyecto PD:

Proyecto: 160625 17pp99-formación y promoción para el liderazgo y la incidencia territorial juvenil-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  121%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.124 $ 1.124 $ 926

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU25BA Jóvenes formados para el liderazgo  127%Número 269 342
Los jóvenes en territorio demandan el acompañamiento de la Secretaría de la Juventud y de sus acciones, no cerrarle la puerta a los jóvenes es una de nuestras 
mayores preocupaciones y labores, debido a la gran acogida de este proyecto, se vincula un mayor número de jóvenes de lo esperado

Observación B / S:

JU25BJ Activ talento e intercam juven realizado  100%Número 17 17

JU25BP Recorrido o activación territ realizado  100%Número 30 30

JU25BU Jóvenes formados en emprendimiento  100%Número 35 35

JU25BW Proceso de acompañamiento a jóvenes  100%Número 7 7

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
1.1.4.3 Convivencia y cultura ciudadana juvenilProyecto PD:

Proyecto: 120346 Integración, proyección y promoción de la juventud y semana de la juventud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0
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Proyecto: 150235 16pp70-fortalecimiento de las dinámicas juveniles en los diferentes espacios de participación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 28 $ 3

1.2.1.8 Fortalecimiento a la participación para la juventudProyecto PD:

Proyecto: 150213 16pp3-tejiendo sueños colectivos con enfoque intergeneracional-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 43 $ 13

Proyecto: 150216 16pp5-proyección y fortalecimiento de las dinámicas juveniles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 45 $ 43

Proyecto: 150217 16pp6- fortalecimiento a las dinámicas juveniles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 38 $ 26

Proyecto: 150218 16pp7-fortalecimiento social y organizacional de los jóvenes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 21 $ 10

Proyecto: 150219 16pp8-fortalecimiento de las organizaciones y procesos juveniles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 19 $ 18

Proyecto: 150224 16pp11-fortalecimiento de las acciones juveniles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 14 $ 10

Proyecto: 150225 16pp12-promoción y fortalecimiento de las organizaciones juveniles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 13 $ 0

Proyecto: 150226 16pp13-proyección y fortalecimiento de las dinámicas juveniles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 45 $ 44

Proyecto: 150227 16pp16-apoyo al plan de trabajo de grupos juveniles y de la red juvenil-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 22 $ 6

Proyecto: 150232 16pp15-proyecto integral para la promoción, reconocimiento y el respeto de la condición juvenil-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 19 $ 19

Proyecto: 150236 16pp80-proyección y fortalecimiento de las dinámicas juveniles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5 $ 4
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2.3.4.4 Jóvenes que ayudan a reconstruir la pazProyecto PD:

Proyecto: 120285 Icaro -jóvenes por la vida-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 31 $ 0

3.2.4.1 Planeación del territorio jovenProyecto PD:

Proyecto: 120344 Gestión de la política pública-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 25 $ 25

3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidadesProyecto PD:

Proyecto: 120345 Información y conocimiento juvenil-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 50 $ 31

Proyecto: 150234 16pp50-activación y articulación de las dinámicas juveniles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 150238 16pp90-proceso de formación y fortalecimiento de las prácticas juveniles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 26 $ 21
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Secretaría de Seguridad y Convivencia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

               Ordenado
(Pagos + Facturas)

$126.669

$305.251

$250.929

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 82%

305.251

21.929
Compromisos

32.393
Disponible

250.929
Ordenado

Compromisos 21.929
Disponible 32.393
Ordenado 250.929

Total: 305.251

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 5 - Eficiencia (ejecucionfisica/Ejec
Fra) (%)

 113%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.2 - Creemos confianza

1.1.2.2 Fortalecimiento del gobierno local y recuperación de confianza en la institucionalidadProyecto PD:

Proyecto: 160170 Fortalecimiento del gobierno local y recuperación de confianza en la institucionalidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.302 $ 1.302 $ 1.287

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE70BC Consejos de convivencia realizados  101%Número 264 267
Se supera en un punto porcentual ya que los Consejos de Convivencia se pueden llegar a desarrollar por demandaObservación B / S:

SE70BD Comités locales de gobierno realizados  100%Número 264 265
Se desarrollan el 100% de los Comités Locales de Gobierno programadosObservación B / S:

1.1.2.3 Gestión y articulación de gobiernoProyecto PD:

Proyecto: 160176 Fortalecimiento de la gestión y articulación de gobierno-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 499 $ 499 $ 499

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE76CA Peticiones de la comunidad atendidas  164%% 60 98,47
Con los 22 Promotores Locales de Gobierno se lograron optimizar los recursos y se llegó a atender la sobredemanda presentada por la comunidad. El numerador 
utilizado para medir este indicador fue 834 "peticiones de la comunidad atendidas" las cuales totalizaron 689 y en trámite que ascienden a 145 y el denominador  
fue "peticiones de la comunidad no atendidas" las cuales fueron 13.

Observación B / S:

Programa: 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana

1.1.4.1 La familia educaProyecto PD:

Proyecto: 160236 Prevención de la violencia intrafamiliar-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  110%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 453

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE36AA Nna formados en protección de derechos  100%Número 750 750
El programa Tejiendo Hogares realizó una campaña en contra del abuso sexual a menores en los meses de octubre y noviembre que tuvo una importante acogida 
de la la ciudadanía y de todos los organismos incluidos en esta labor. Las comisarías de familia aportaron los recursos de este proyecto para esta iniciativa.

Observación B / S:
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SE36AB Agresores formados alternativas dif vi  100%Número 750 750
El programa Tejiendo Hogares realizó una campaña en contra del abuso sexual a menores en los meses de octubre y noviembre que tuvo una importante acogida 
de la la ciudadanía y de todos los organismos incluidos en esta labor. Las comisarías de familia aportaron los recursos de este proyecto para esta iniciativa.

Observación B / S:

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.1 Medellín segura-

Programa: 2.1.1 - Planeación para la seguridad integral

2.1.1.1 Transversalización de la Política Pública de Seguridad y ConvivenciaProyecto PD:

Proyecto: 160189 Implementación de la política pública de seguridad y convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera :  90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 776 $ 168 $ 152

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE89AA Modelo seguimiento escenarios ppsyc form  90%% 100 90
Se alcanza una eficacia del 90% correspondiente a la elaboración del documento (25%), diagnóstico de los escenarios (25%), diseño de la herramienta (25%), y el 
15% de la prueba piloto de la herramienta; la ejecución restante se encuentra asociada con la finalización del desarrollo informático

Observación B / S:

SE89AB Proyectos lin. estratégicos ppsc implem.  86%% 100 86
Durante el año se alcanza una eficacia del 86% en la implementación de proyectos estratégicos con lineamientos de la Política Pública de Seguridad y 
Convivencia, la ejecución restante se proyecta alcanzar en el primer trimestre de la vigencia 2018

Observación B / S:

SE89AC Estrategia de comunicaciones syc implem.  100%% 100 100
La implementación de la estrategia, se llevó a cabo en articulación con la Empresa de Seguridad Urbana por medio de la plataforma informática Seguridad en 
Línea; donde se publicaron contenidos  asociados a temáticas de seguridad y convivencia, en especifico relacionadas con la prevención de delitos.

Observación B / S:

SE89BA Acci.inciden.publica ppsc realizadas  100%% 100 100
Durante el año se realizaron tres acciones de incidencia de la política pública de seguridad y convivencia: se llevó a cabo la Semana Living Lab Medellín, se 
acompañó el proyecto de intervención social para mejorar la convivencia con la Universidad de Chicago y con la Universidad EAFIT con el asesor Aldo Cívico 
EAFIT.

Observación B / S:

2.1.1.2 Formulación e implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia – PISCProyecto PD:

Proyecto: 160192 Formulación e implementación del plan integral de seguridad y convivencia – pisc-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.645 $ 7.122 $ 6.614

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE92AA Protocolo atención requerimien diseñado  100%Número 1 1

SE92AB Implem protocol fonset  100%% 100 100
Todos los requerimientos presentados y ejecutados de los organismos de seguridad y justicia  han cumplido con el debido proceso plasmado en el protocolo 
FONSET.

Observación B / S:

SE92AC Seguimiento y evaluación oferta pisc imp  83%% 100 83,3
Se alcanza una eficacia del 83,3%, correspondiente a 233 acciones con seguimiento realizado (280 planeadas);  ejecución restante se alcanzará en el primer 
trimestre del año 2018, ya que, hay reportes pendientes de los organismos de seguridad y justicia en tanto el cierre técnico y financiero de los mismos

Observación B / S:

SE92AD Estrategia de comunicación pública pisc  100%Número 1 1
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La estrategia de comunicación se ejecutó en el marco de la publicación del documento PISC 2016-2019 en la página web de la Alcaldía de Medellín en los 
siguientes links:
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://e3b475b77de8595d767964493128174e y 
http://bit.ly/2hbNrAA.

Observación B / S:

Proyecto: 160195 Fortalecimiento a organismos de seguridad y justicia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  78% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  129%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 32.740 $ 103.663 $ 80.454

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE95CA Organi segurida y justicia fortalecidos  100%Número 9 9
Polícia Nacional, Fiscalía General de la Nación Seccional Medellín, Ejército, Migración Colombia, Unidad Nacional de Protección, ICBF, INML-CF, INPEC, Fuerza 
Áerea

Observación B / S:

2.1.1.3 Fortalecimiento y posicionamiento del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia - SISCProyecto PD:

Proyecto: 160200 Fortalecimiento y posicionamiento del sistema de información para la seguridad y la convivencia - sisc-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera :  86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  108%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.492 $ 1.675 $ 1.436

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE00AB Investigaciones  en seguridad realizadas  100%Número 3 3
Se realizarón con éxito las 3 investigaciones propuestas, éstas son:
1. La extorsión en Medellín como un fenómeno del orden social, político y de control social.
2. Uso de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual comercial y narcomenudeo por parte de grupos delincuenciales organizados. 
3. Metodologías de intervención institucional para la reducción del hurto a personas.

Observación B / S:

SE00AC Reportes de bi elaborados  53%Número 1.800 954
El indicador de reportes de inteligencia de negocio no alcanzó la meta propuesta debido a problemas de no disponibilidad de la suite de inteligencia de negocio 
-Microstrategy por problemas de actualización durante 2017, además de una menor demanda de este tipo de informes y lareutilizacion de  muchos informes para 
dar respuesta a  consultas similares.

Observación B / S:

SE00AD Reportes geográficos elaborados  98%Número 666 655
Se han realizado procesos de agregación de informes lo que generó una leve disminución de la producción.Observación B / S:

SE00AE Documentos diagnóstico elaborados  124%Número 300 371
El indicador de documentos diágnosticos elaborados superó la meta propuesta debido a un incremento en la demanda de este tipo de informes.Observación B / S:

SE00AG Particip proyec invest plane proc realiz  100%Número 3 3
Se participó con éxito las 3 investigaciones propuestas, éstas son:
La extorsión en Medellín como un fenómeno del orden social, político y de control social.
Uso de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual comercial y narcomenudeo por parte de grupos delincuenciales organizados. 
Metodologías de intervención institucional para la reducción del hurto a personas.

Observación B / S:

SE00AH Repor inform retroalim informa real  100%Número 1.625 1.625

SE00AJ Inform est, integ conf y oport procesad  100%Días 365 364

2.1.1.4 Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - Planes especiales y Plan del CentroProyecto PD:

Proyecto: 160203 Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - planes especiales y plan del centro-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.968 $ 4.090 $ 4.037

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE03AA Planes de  acción territorial formulados  100%Número 24 24
Durante el año se realizó la ejecución de 24 planes de accón que comprenden: 21 planes asociados a las comunas y corregimientos, 1 plan de Ciudadela Nuevo 
Occidente los planes especiales de Castilla y Altavista

Observación B / S:

SE03AB Plan desarme formulado e implementado  100%Número 1 1

SE03AC Plan acción ci2 formulado e implementado  100%Número 1 1

SE03AD Operativos ejecutados de segur/conviv  100%% 100 100
Durante el año se ejecutaron 238 operativos: 43 operativos de control a establecimientos prestadores de servicios turísticos, 54 intervenciones especiales, 86 
operativos en el Parque Lleras,  40 registros pedagógicos en Instituciones Educativas y 15 registros en parques bibliotecas y residencias; realizados con el fin de 
prevenir actos delictivos y promover la seguridad

Observación B / S:

SE03AE Planes acción territorial ejecutados  92%% 100 92
La ejecución alcanza el 92%, ya que las acciones no ejecutadas dependían de otros organismos.  Se ejecutaron 1410 acciones de las 1533 planeadas.Observación B / S:

2.1.1.5 Articulación y cooperación metropolitana, regional, nacional e internacional en materia de seguridad integralProyecto PD:

Proyecto: 160239 Diseño e implementación de una estrategia de articulación  y cooperación metropolitana, regional, nacional e internacional en materia de seguridad integral-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  58%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 103 $ 77 $ 77

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE39CA Conse metropols de seg, conv y paz reali  17%Número 6 1
Se realizó 1 Consejo Metropolitano, es decir, se logra el 17% de la meta planeada, en tanto, no fue posible la coordinación de agendas de los 10 Alcaldes del 
Valle de Aburrá y el Director del Área Metropolitana, quienes conforman el Consejo.

Observación B / S:

SE39CB Estrategia para la gest de proy de coop  100%Número 1 1
La implementación de la estrategia se llevó a cabo, a partir del acompañamiento a distintas delegaciones internacionales, en coordinación con la Agencia de 
Cooperación Internacional de Medellín, así como el acompañamiento a la 9 Clínica de Seguridad Ciudadana del Banco Interamericano de Desarrollo- BID.

Observación B / S:

Programa: 2.1.2 - Infraestructura y tecnología para la seguridad y la convivencia

2.1.2.1 Formulación e implementación de un Plan Maestro de infraestructura física y tecnología para la seguridad y la 
convivencia

Proyecto PD:

Proyecto: 160241 Formulación e implementación de un plan maestro de infraestructura para la seguridad y la convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  37% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  178%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 21.068 $ 27.285 $ 10.196

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE41BA Lotes adquiridos  100%Número 1 1
El lote adquirido es la suma de 15 predios   ubicado entre las calle 18 y 20 con carrera 65b y 65c (Comuna 15).Observación B / S:
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SE41BB Sedes entregadas a organismos de seguir  100%Número 1 1
Se efectúa la entrega  de la sede del 12 de Octubre a la Policía Nacional.Observación B / S:

SE41BC Sedes construidas  0%Número 1 0
No se logró la meta por los tiempos que toma el proceso de compra de predios y por los trámites propios de concertación de espacios con la Secretaría de 
Inclusión Social en los espacios de uso mixto. Actualmente, se encuentra en proceso de elaboracion de estudios y diseño las estaciones de Policía de El Poblado, 
Guayabal y Aranjuez.

Observación B / S:

Proyecto: 160242 Mantenimiento y  adecuación  de infraestructura de seguridad existente-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  118%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.338 $ 5.838 $ 4.780

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE42BD Sedes intervenidas  97%Número 33 32
Si bien se tenía un diagnóstico y un presupuesto inicial, en la marcha se encontraron actividades de mantenimiento extras indispensables para la intervención de 
algunas sedes lo que agotó el recurso, impidiendo el cumplimiento de la meta.

Observación B / S:

Proyecto: 160243 Diagnóstico de las necesidades actuales de infraestructura para la seguridad y la convivencia de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 510 $ 500 $ 474

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE43BB Diagnóstico infraestructura reali  100%Número 52 52

2.1.2.2 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín - SIES-MProyecto PD:

Proyecto: 160245 Fortalecimiento del sistema integrado de emergencias y seguridad de medellín - sies-m.-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  111%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.411 $ 14.853 $ 13.346

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE45AB Componentes sies-m definido/diagnosticdo  100%% 100 100
Corresponde al diagnóstico del Sistema integrado de emergencias y seguridad SIES-M consolidado en un documento escrito que representa el cumplimiento de la 
meta prevista

Observación B / S:

SE45AC Plan de sostenimiento de sies-m formulad  100%% 100 100

SE45AD Plan de sostenimiento sies-m implementad  100%% 100 100
El porcentaje de cumplimiento se genera respecto al cuatrenio, para el año estaba previsto en 33%Observación B / S:

Proyecto: 160246 Formulación  e implementación de un plan maestro de tecnología para la seguridad y la convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  109%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.000 $ 72.399 $ 66.049

Página 201 de 395Seguimiento al Plan de Acción -Diciembre 2017
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Seguridad y Convivencia



Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE46AB Plan maestro de tic diagnosticado  100%% 100 100
Corresponde al diagnóstico del Plan Maestro de Tecnología , consolidado en un documento escrito que describe la proyección por sistema de los proyectos a 
ejecutar

Observación B / S:

SE46AC Plan maestro de tic formulado  100%% 100 100

SE46AD Plan maestro de tic implementado  98%% 100 97,5
El porcentaje de cumplimiento se genera respecto al cuatrenio, para el año estaba previsto en 32,7%Observación B / S:

Programa: 2.1.3 - Justicia y política criminal

2.1.3.1 Direccionamiento de la política criminalProyecto PD:

Proyecto: 160248 Desarrollo de la política criminal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 719 $ 644 $ 644

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE48AB Planes de mejoramineto diseñados  100%Número 7 7
Se diseñaron Planes de Mejoramiento para los delitos de hurto, homicidio, extorsión, tráfico de estupefacientes, reclutamiento ilícito de niños niñas y 
adolescentes, explotación sexual y comercial de niños niñas y adolescentes, y lavado de activos

Observación B / S:

2.1.3.2 Fortalecimiento y/o creación de grupos especiales por delitoProyecto PD:

Proyecto: 160250 Fortalecimiento y/o conformación de grupos especiales por delito-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 78 $ 78

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE50AA Grupos especiales creados o fortalecidos  100%Número 3 3
Se fortalecieron los grupos especiales para el delito de homicidio, hurto y extorsiónObservación B / S:

2.1.3.3 Descentralización de los mecanismos de acceso a la justiciaProyecto PD:

Proyecto: 160251 Ampliación de los mecanismos de acceso a la justicia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20 $ 15 $ 15

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE51EA Puntos  recepción de denuncias instalado  100%Número 2 2
Se instaló un punto de recepción de denuncia en la Casa de Justicia de la Comuna 1-Popular y otro en la Casa de Justicia de la Comuna 13- San JavierObservación B / S:
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2.1.3.4 Fortalecimiento del Sistema Penal de Responsabilidad para adolescentesProyecto PD:

Proyecto: 160253 Fortalecimiento del sistema penal de responsabilidad para adolescentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  108%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.632 $ 3.618 $ 3.335

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE53DA Atención adolesce que ingresan srpa  103%Número 935 960
Se supera la meta por la optimizacion de recursos.Observación B / S:

SE53DB Habilit sede para atender las mujer srpa  100%Número 1 1
Se cumplio con la meta, la sede se encuentra ubicada en la calle 65c #94c - 80, centro de Atencion al Joven  Carlos Lleras Restrepo.Observación B / S:

2.1.3.5 Atención integral a las problemáticas de la población carcelariaProyecto PD:

Proyecto: 160255 Apoyo integral a las problemáticas de la población carcelaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.744 $ 1.744 $ 1.744

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE55EA Familiares de internos e internas, atend  98%Número 2.400 2.351
Al 28 de diciembre 2.351 personas registradas en bases de datos, donde el logro de la meta es de 1.713 personas con etapa de cierre que culminaron el proceso 
y 638 personas que no culminaron éste y que fueron retiradas.

Observación B / S:

SE55EB Intern@s atend. consult. jurid (a dem)  100%% 100 100
2.270 internos (as) se atendieron en consultorio jurídico.Observación B / S:

SE55EC Pospenados atendidos  213%Número 150 320
Al 28 de diciembre 320 personas registradas en bases de datos, donde el logro final de la meta es de 320 personas con etapa de cierre que culminaron el 
proceso. La meta sobrepasó el 100% toda ves que por la dinámica carcelaria (Traslados, libertades, muertes, etc.) y voluntad de la persona, se logró inscribir 
durante el año más de lo planeado con el objeto de  cumplir la meta.

Observación B / S:

SE55ED Internos e internas capacitados en artes  226%Número 500 1.128
Al 28 de diciembre 1.128 personas registradas en base de datos e inscritas en cursos de artes y oficios:  671 personas capacitadas y certificadas, 457 personas 
que no culminaron el proceso por voluntad de la persona o la misma dinámica carcelaria, fueron retiradas. El logro de la meta sobrepasó el 100% toda vez que se 
logró inscribir durante el año más de lo planeado con el fin de cumplir la meta.

Observación B / S:

SE55EE Internos e internas atendidos  133%Número 1.200 1.599
Al 28 de diciembre 1.599 personas registradas en bases de datos:  1.534 personas con etapa de cierre que culminaron el proceso y 65 personas que no 
culminaron y fueron retiradas. La meta sobrepasó el 100% toda ves que por la dinámica carcelaria (Traslados, libertades, muertes, etc.) y voluntad de la persona, 
se logró inscribir durante el año más de lo planeado con el objeto de  cumplir la meta.

Observación B / S:

SE55EF Familiares de pospenados atendidos  240%Número 150 360
Al 28 de diciembre 360 personas registradas en base de datos: 306 personas con etapa de cierre, 54 personas que no culminaron. La meta sobrepasó el 100% 
toda vez que por la dinámica carcelaria (Traslados, libertades, muertes, etc.) y voluntad de la persona, se logró inscribir durante más de lo planeado con el objeto 
de  cumplir la meta.

Observación B / S:

2.1.3.6 Seguimiento y acompañamiento a la problemática del sistema penitenciario y carcelarioProyecto PD:

Proyecto: 160258 Apoyo, seguimiento y acompañamiento a la problemática del sistema penitenciario y carcelario-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 756 $ 743 $ 741

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE58BA Conceptos psicológicos emitidos (a dem)  100%% 100 100
5.769 conceptos psicológicos emitidos.Observación B / S:

SE58BB Intern@s atend. consult. jurid (a dem)  100%% 100 100
2.339 internos (as) se atendieron en consultorio jurídico.Observación B / S:

SE58BC Sustanciaciones realizadas  (a dem)  100%% 100 100
5.643 sustanciaciones para el CET (Concejo de Evaluación y Tratamiento).Observación B / S:

SE58BD Solicit beneficios tramitadas (a dem)  100%% 100 100
4.716 solicitudes de beneficios tramitados.Observación B / S:

SE58CA Beneficios tramit para internos carc med  100%% 100 100
3.383 beneficios tramitados.Observación B / S:

Reto: 2.2 En Medellín convive toda la ciudadanía-

Programa: 2.2.1 - Justicia cercana al ciudadano

2.2.1.1 Fortalecimiento y ajustes del sistema de justicia cercana a la ciudadaníaProyecto PD:

Proyecto: 160262 Fortalecimiento de las comisarías de familia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.584 $ 2.897 $ 2.897

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE62DA Familias atendidas por comisarías de fam  98%Número 20.000 19.683
Entre los meses de octubre a diciembre las comisarías de familia atendieron un total de 4.012 familias para un total en el año de 19.683 familias atendidas, esto 
nos arroja una eficacia del 98% de la meta que planteamos y se puede decir que no se alcanzó el 100% debido a la falta de ubicación de la comisaría de la 
comuna 15 lo que mermó la atención en ese sector.

Observación B / S:

SE62DB Comisarías intervenidas integralmente  100%Número 9 9
Se logró inaugurar la nueva sede de la comuna 15 (guayabal), completamente dotada cumpliendo con las condiciones de centralidad del POT, así cumplimos con 
infraestructura, dotación y servidores capacitados que es lo resume la integralidad.

Observación B / S:

SE62DE Servid capac human pro atenc comis flia  100%Número 110 110
Finalizando el año se brindaron capacitaciones a los comisarios en el sistema de firma digital para el programa Mercurio 6.5 con el fin de optimizar la recepción y 
envío de expedientes.

Observación B / S:

Proyecto: 160264 Fortalecimiento de las casas de justicia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 924 $ 903 $ 900

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE64AC Usuarios atendidos desde casas justicia  106%Número 120.000 127.149
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La optimización del recurso asignado posibilitó garantizar la continuidad del recurso humano durante todo el año y la presencia de nuevas entidades y servicios en 
las Casas de Justicia, influyo en el cumplimiento y superación del valor estadístico.

Observación B / S:

SE64AE Casas justicia fortalecidas integral  103%% 35 36
Desde las Casas de Justicia, se realizaron diferentes  acciones de cooperación y articulación, fortalecimiento del talento humano, presencia de nuevas entidades 
y servicios,  sostenimiento y mantenimiento de la infraestructura, que apuntaron a su fortalecimiento  integral, superando la meta estipulada en el año.

Observación B / S:

Proyecto: 160271 Fortalecimiento de las inspecciones de policía en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  83% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  118%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.608 $ 14.535 $ 12.126

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE71AB Casos atendidos en despachos  122%Número 20.000 24.342
Se sobrepasa el valor estadístico porque con el Nuevo Código Nacional de Policia existen gran cantidad de comportamientos contrarios a la convivencia que se 
consignan en órdenes de comparendo impuestas por la Policía Nacional y en la Unidad de Inspecciones se creó un equipo encargado de tramitar el respectivo 
proceso.

Observación B / S:

SE71AC Servidores de unidad formados  97%Número 200 194
No se cumplió la meta de 2017 porque debido a razones de estudio, recomendaciones médicas u ocupaciones en los Despachos, seis servidores no asistieron a 
jornadas de capacitación.

Observación B / S:

Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia

2.2.2.1 Promoción y formación para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la convivenciaProyecto PD:

Proyecto: 160273 Fortalecimiento del capital social y las competencias ciudadanas para la convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.517 $ 2.121 $ 2.063

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE73DA Grupos formados en convivencia  137%Número 27 37
Se lograron optimizar los recursos asignados, generado con esto un incremento en la meta esperada.Observación B / S:

SE73DB Estrat diseñ e implem prom conv ciudad  100%Número 12 12
Se ejecuta en un 100%Observación B / S:

SE73DC Camp edu que prom la convi en el deporte  100%Número 1 1
La campaña educativa realizada se llama el futbol cuenta con migoObservación B / S:

Programa: 2.2.3 - Todos convivimos en el espacio público

2.2.3.1 Regulación, control y recuperación del espacio públicoProyecto PD:

Proyecto: 160277 Control, recuperación y regulación del espacio público-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.646 $ 13.220 $ 12.997
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE77BC Intervenci. realizadas control  del e.p.  124%Número 3.750 4.654
Cumplimiento de un 124,11%, por necesidad del servicio  y acompañamiento al evento de ciudad “Feria de la Flores Medellín 2017- 60 años Hecha para Vos, y  
visita del PAPA ,se replanteo la estrategia y se enfocó  en el sitio,  el control puesto a puesto, por lo que se fortaleció el retiro voluntario por parte de los 
comerciantes informales que ocupan indebidamente el espacio público.

Observación B / S:

SE77BF Sensibilización realizada a comerc infor  106%Número 17.000 18.047
Cumplimiento de un  106,16% , se  intensifica el proceso de sensibilización por la  temporada de navidad.Observación B / S:

SE77CA Artic.oferta instit. comer.infor. realiz  165%Número 625 1.034
Cumplimiento de un 124,11%,   Por necesidad del servicio  y acompañamiento al evento de ciudad “Feria de la Flores Medellín 2017- 60 años Hecha para Vos, y  
visita del PAPA ,se replanteo la estrategia y se enfocó  en el sitio,  el control puesto a puesto, por lo que se fortaleció el retiro voluntario por parte de los 
comerciantes informales que ocupan indebidamente el espacio público.

Observación B / S:

SE77CB Control realizado de la pev  104%Número 5.500 5.746
Cumplimiento de un 104,47%,  se    dio inicio a la temporada electoral presentandose un  incremento en el control de la PEV.Observación B / S:

2.2.3.2 Espacio público para el disfrute la ciudadaníaProyecto PD:

Proyecto: 160283 Recuperación del espacio público para el disfrute de la ciudadanía-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.016 $ 6.266 $ 6.266

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE83AF Estudios socioeconomicos realizados  132%Número 1.250 1.653
Cumplimiento de un 132,24%, se ha dado continuidad al   proceso de descongestión de los Estudios Socieconómicos lo que ha motivado un cumplimiento por 
encima de la meta.

Observación B / S:

SE83BA Visita de control realizada comer. reg.  164%Número 5.000 8.209
Cumplimiento de un 164,18 %, se incrementa el número de  visitas de   control al  ventero informal  regulado, por temporada de navidad.Observación B / S:

SE83BB Autor.o cancel. ocup.temp.comer.info  45%Número 1.250 563
Cumplimiento del 45.04%. Suspendidas las autorizaciones temp. y trans. por derogación (Ordenanza 018 de 2002), y  ajuste normativo (Ley 1801 de 2016, Cód. 
Nal. de Policia y Convi.) Por Res. JUR 00937 de Ago. de 2017 se activa  este proceso para el caso de intervenciones estrategicas.  Pendiente norma que sustenta 
la formula para el pago por el aprovechamiento economico, contrato y la autor. misma.

Observación B / S:

Programa: 2.2.4 - Prevención de las violencias

2.2.4.1 Entornos protectores para niños, niñas, adolescentes y jóvenesProyecto PD:

Proyecto: 160285 Consolidación de entornos protectores para niños, niñas, adolescentes y jóvenes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 188 $ 164 $ 164

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE85AA Proyectos apoyados entornos protectores  100%% 100 100
La ejecución se desarrolló en articulación con la Unidad de Víctimas, en el marco de los procesos para el restablecimiento y atención a población víctima del 
conflicto armado, como contribución al lineamiento transformación social para la construcción de paz y los  enfoques territorial y poblacional de la Política Pública 
de Seguridad y Convivencia

Observación B / S:
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SE85AB Material pedagógico de rutas elaborado  0%Número 2 0
Durante el año se generaron los insumos técnicos para la elaboración de los dos materiales pedagógicos (Juegos didácticos para la prevención de los delitos), los 
cuales aún se encuentran en proceso de perfeccionamiento y aprobación para su emisión

Observación B / S:

2.2.4.2 Implementación y promoción de acciones institucionales para la prevención social del delitoProyecto PD:

Proyecto: 160289 Implementación de acciones institucionales para la prevención social del delito-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.176 $ 1.176 $ 1.175

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE89AD Jóvenes particip en semilleros de conviv  157%Número 1.250 1.958
La meta sobrepasó el 100% toda vez que los jóvenes participantes de los semilleros de convivencia de las instituciones educativas se vincularon activamente con 
los profesionales de la intervención, logrando una meta mayor de lo planeado.

Observación B / S:

SE89AE Adolesc y jóvenes sensibilizados en cpnv  119%Número 30.000 35.655
La meta sobrepasó el 100% toda vez que los adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas se vincularon activamente con los profesionales de la 
intervención, logrando una meta mayor de lo planeado.

Observación B / S:

SE89AF Docentes-padres y/o cuidadores atendidos  114%Número 2.000 2.279
La meta sobrepasó el 100% toda vez que los docentes de las instituciones educativas y padres de familia se vincularon activamente con los profesionales de la 
intervención, logrando una meta mayor de lo planeado.

Observación B / S:

SE89AG Niños sensibilizados en conviven prevenc  101%Número 25.000 25.237
La meta sobrepasó el 100% toda vez que los niños, niñas de las instituciones educativas se vincularon activamente con los profesionales de la intervención, 
logrando una meta mayor de lo planeado.

Observación B / S:

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.2 - Postacuerdo y garantías de no repetición

2.3.2.2 Reintegración sostenible para un territorio en pazProyecto PD:

Proyecto: 160291 Apoyo de la reintegración sostenible para un territorio en paz-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.100 $ 5.098 $ 5.055

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE91AA Culminación exitosa del proceso ppr  102%Número 403 411
411 PPR que cumplieron con los criterios previstos en la ley 1424 de 2010 para la culminacion exitosa de su procesoObservación B / S:

SE91AB Pnas  situa de vulnera reinte soc inter  88%Número 1.700 1.500
Corresponde a las personas que fueron objeto de atencion según el reporte nacional para medellin, las cuales estan activas en el proceso y que por las dinamicas 
propias de la intervencion, esta poblacion es fluctuante . Se graduaron exitosamente 411 ppr, lo cual disminuye la poblacion

Observación B / S:

SE91AC Catedras de paz realizadas  75%Número 8 6
Corresponde a la gestión de corresponsabilidad en relacion a la estrategia de promoción de mecanismos de reintegración comunitaria y prevención para la 
construcción de Paz, que se direcciona desde el nivel cetral así como su planeación y ejecución.  No se logro el cumplimiento de la meta, ya que por la gestion  
de la ARN con las entidades municipales solo se logro concertar las catedras planeadas.

Observación B / S:

SE91AD Nnaj en situación de vulne intervenidads  293%Número 1.500 4.399
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Dado el impacto logrado a la fecha por esta iniciativa y las articulaciones con la iniciativa de entornos protectores de la SEC DE EDUCACION, asi como 
JUVENTUD, INDER, OIM y diferentes organizaciones comunitarias, se ha llegado a intervenir  una cantidad mayor de personas vulnerables que se encuentran en 
riesgo de ser utilizados por Grupos Ilegales.

Observación B / S:

SE91AE Personas atendidas con reintegracion edu  81%Número 991 804
Corresponde a las personas que estudiaron en el CEPAR y cuenta con registro semanal de asistencia. Dada las validaciones programadas en el mes de 
diciembre y   que por las dinamicas propias de la intervencion, esta poblacion es fluctuante, lo cual hizo que para el cierre del año, las personas atendidas 
disminuyeran

Observación B / S:

SE91AF Actvi de particion y encuetros comu nnaj  78%Número 350 273
No se logro realizar las actividades de encuentro comunitario planeadas, ya que por las dinamicas de esta poblacion, el fortalecimiento de los territorios 
intervenidos orientada a la generacion de confianza y la caracterizacion  a fin de la identificación de las necesidades particulares requiriendo un tiempo especifico 
para esta etapa antes de comenzar las actividades de intervención comunitaria.

Observación B / S:

SE91AJ Porcent implement estrat segui y evalua  100%% 100 100

SE91AK Poblacion atendida con gestion juridica  100%% 80 80
La poblacion objeto de intervencion que atiende este indicador es ademanda según el servicio que se solicita. Por lo tanto se realizara trazabilidad mensual 
acumulativa del resultado del indicador, con un cumplimiento mensual según lo indicado en la planeación. Total gestiones indicador 5,142

Observación B / S:

SE91AL Ppr y flias generando ingresos legalidad  100%% 75 75
SEGÚN EL REPORTE DE TASA DE DESOCUPACIÓN NACIONAL A OCTUBRE 30 DE 2017 SUMINISTRADA POR LA ARN - NIVEL CENTRAL, SE INDICA 
QUE A ESTA FECHA SE TIENEN 1247 PPR GENERANDO INGRESOS DESDE LA LEGALIDAD EN EL SECTOR FORMAL . CON LO CUAL CIERRA EL AÑO 
EL REPORTE

Observación B / S:

SE91AM Unidades productivas con seguimiento  156%Número 400 622
Según el MODULO - SIR - REGISTRO ISUN Y DOCUMENTOS DIGITALES DE LAS ENCUESTAS  ISUN, y dada la meta nacional establecida para el 
seguimiento de los proyectos productivos desembolsados a la fecha, se ha consolidado 622 seguimientos a UNIDADES PRODUCTIVAS despues de 1 año del 
desembolso y entrega del BENEFICIO DE INSERCION ECONOMICA BIE fijado por la ARN

Observación B / S:

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.4 Medellín vuelve a su Centro-

Programa: 6.4.4 - Presencia institucional y gobernabilidad

6.4.4.1 Fortalecimiento de la seguridad y la gobernabilidad en el CentroProyecto PD:

Proyecto: 160293 Fortalecimiento de la seguridad y la gobernabilidad en el centro-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 256 $ 241 $ 240

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE93AM Intervenc para fortalece centro realizad  100%% 100 100
Durante el año se ejecutó el 100% de las intervenciones proyectadas, es decir, se llevaron a cabo 79 operativos integrales de seguridad y convivencia en la 
Comuna 10 Candelaria, con el fin de prevenir actos delictivos, promover la seguridad y, la gobernabilidad en el Centro de la ciudad.

Observación B / S:

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales

6.6.2.5 Fortalecer la presencia institucional en seguridad en los territorios ruralesProyecto PD:

Proyecto: 160294 Adquisición cámaras de seguridad en territorios rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  105%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 254 $ 254 $ 243

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE94AN Cámaras de seguridad instaladas  100%Número 3 3
1 cámara en el corregimiento de Santa Elena y 2 cámaras en el corregimiento de AltavistaObservación B / S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.1 Medellín segura-

Programa: 2.1.1 - Planeación para la seguridad integral

2.1.1.4 Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - Planes especiales y Plan del CentroProyecto PD:

Proyecto: 160566 17pp99-fortalecimiento de herramientas y capacidades comunitarias para la seguridad y la convivencia en las comunas de medellin-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera :  84% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.244 $ 2.699 $ 2.279

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE66CA Act prom seguridad y convivencia com 1  100%Número 231 231

SE66CB Capacitación civica juvenil com 2  100%Número 1 1

SE66CD Act prom seguridad y convivencia com 4  70%Número 10 7
Las actividades  pendientes se realizarán el primer semestre del 2018.Observación B / S:

SE66CE Act prom seguridad y convivencia com 5  76%Número 54 41
La actividad pendiente se realizará el primer semetre del 2018Observación B / S:

SE66CF Act prom seguridad y convivencia com 8  74%Número 38 28
La actividad pendiente se realizará el primer semetre del 2018Observación B / S:

SE66CG Act prom seguridad y convivencia com 9  100%Número 2 2

SE66CH Act prom seguridad y convivencia com 10  84%Número 63 53
La actividad pendiente se realizará el primer semetre del 2018Observación B / S:

SE66CI Act prom seguridad y convivencia com 11  51%Número 68 35
La actividad pendiente se realizará el primer semetre del 2018Observación B / S:

SE66CJ Act prom seguridad y convivencia com 13  100%Número 14 14

SE66CK Act prom seguridad y convivencia com 15  94%Número 16 15
La actividad pendiente se realizará el primer semetre del 2018Observación B / S:

SE66CL Act prom seguridad y convivencia com 70  83%Número 6 5
Las actividades pendientse se realizarán  el primer semetre del 2018Observación B / S:

SE66CM Act prom seguridad y convivencia com 80  87%Número 23 20
Las actividades  pendientes se realizarán el primer semestre del 2018.Observación B / S:

SE66DA Capacit civica juvenil   padres com 3  100%Número 2 2

SE66DB Act prom seguridad y convivencia com 12  66%Número 83 55
Las actividades pendientes quedan proyectadas para realizarlas el primer semestre del 2018.Observación B / S:

SE66DC Act prom seguridad y convivencia com 60  100%Número 1 1
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Programa: 2.1.2 - Infraestructura y tecnología para la seguridad y la convivencia

2.1.2.1 Formulación e implementación de un Plan Maestro de infraestructura física y tecnología para la seguridad y la 
convivencia

Proyecto PD:

Proyecto: 160567 17pp11-adquisición e implementación de tecnología para la seguridad y la convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 433 $ 433 $ 422

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE67AB Camaras de seguridad instaladas  100%Número 6 6

Reto: 2.2 En Medellín convive toda la ciudadanía-

Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia

2.2.2.1 Promoción y formación para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la convivenciaProyecto PD:

Proyecto: 150151 16pp2-tejiendo nuestros derechos construimos convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 21 $ 21

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE51BD Actos academicos y ludico pedagogicos  100%Personas 336 336
Se realizó el pago pendienteObservación B / S:

Proyecto: 150152 16pp3-promoción de la convivencia ciudadana y los derechos humanos para la paz y la reconciliación en manrique-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 40 $ 40

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE52CA Pactos convivencia ciudadana  95%Personas 107 102
pese a la modalidad para la convocatoria no se logro cumplir la metaObservación B / S:

SE52CB Dinamizacion espacio publico conviv  173%Personas 180 311
por ser una actividad en espacio publico las personas que pasaban alrededor de la actividad se acercaban y se optimizaron recursos logrando superar la meta.Observación B / S:

Proyecto: 150155 16pp7-promoción y difusión de la convivencia y los derechos humanos  con enfoque diferencial a la población víctima del conflicto armado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 39 $ 39
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE55AA Conveonversatorio para padres de familia  146%Personas 132 193
se logro optimizar los recursos, por esta razon se supero la meta.Observación B / S:

SE55AE Formación cuidadores de niños  100%Personas 279 280
Pago realizadoObservación B / S:

SE55AG Conversatorio  adolescentes mujeres  256%Personas 167 428
se logro optimizar los recursos, por esta razon se supero la meta.Observación B / S:

SE55AH Conversatorio  adolescentes hombres  237%Personas 75 178
se logro optimizar los recursos, por esta razon se supero la meta.Observación B / S:

Proyecto: 150158 16pp10-promover la convivencia y reconstrucción del tejido familiar-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  69%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 82 $ 82

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE58AB Descubriendo rutas de atención  103%Personas 144 148
se logró optimizar los recursos, por esta razón se superó la meta.Observación B / S:

SE58AK Semilleros estencil para adolesce  56%Personas 36 20
pese a la modalidad para la convocatoria no se logro cumplir la metaObservación B / S:

SE58AL Practica de estencil de semilleros  53%Personas 36 19
pese a la modalidad para la convocatoria no se logro cumplir la metaObservación B / S:

Proyecto: 150160 16pp12-promoción de la convivencia y fortalecimiento de los derechos humanos para atacar las indisciplinas sociales en la américa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 37 $ 37

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE60AB Dinamizaciones en espacio publico  124%Personas 960 1.186
100% ejecutado y por ser una actividad en espacio publico las personas que pasaban alrededor de la actividad se acercaban y se optimizaron recursos logrando 
superar la meta.

Observación B / S:

Proyecto: 150188 16pp16-promoción y fortalecimiento a la convivencia en  belén-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 33 $ 33

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE88AB Ferias por la convivencia  340%Personas 62 211
100% ejecutado, por ser una actividad en espacio publico las personas que pasaban alrededor de la actividad se acercaban y se optimizaron recursos logrando 
superar la meta.

Observación B / S:

SE88AC Campañas pedagogicas (escombros)  265%Personas 97 257
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100% ejecutado, por ser una actividad en espacio publico las personas que pasaban alrededor de la actividad se acercaban y se optimizaron recursos logrando 
superar la meta.

Observación B / S:

SE88AD Campañas pedagogicas (mascotas)  435%Personas 78 339
100% ejecutado, por ser una actividad en espacio publico las personas que pasaban alrededor de la actividad se acercaban y se optimizaron recursos logrando 
superar la meta.

Observación B / S:

SE88AE Dinamizaciones espacio publico  231%Personas 146 337
100% ejecutado, por ser una actividad en espacio publico las personas que pasaban alrededor de la actividad se acercaban y se optimizaron recursos logrando 
superar la meta.

Observación B / S:

Proyecto: 150222 16pp60-promoción y fortalecimiento de la convivencia y  los derechos humanos con enfoque de la población víctima-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 13 $ 13

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE22BC Sminarios conciliacion equidad  100%Personas 168 168

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
1.1.2.2 Fortalecimiento del gobierno local y recuperación de confianza en la institucionalidadProyecto PD:

Proyecto: 120273 Fortalecimiento de gobierno local y promoción de la convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 37 $ 26

Pagos pendientesObservación Proyecto:

2.1.1.2 Formulación e implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia – PISCProyecto PD:

Proyecto: 120035 Más seguridad y más vida para medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 89 $ 57

Pagos pendientesObservación Proyecto:

Proyecto: 120334 Fortalecimiento institutucional de la secretaria de seguridad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 70 $ 64

Pagos pendientesObservación Proyecto:

Proyecto: 120340 Denuncias para la vida y seguridad en medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 135 $ 27

Pagos pendientesObservación Proyecto:

Proyecto: 130574 Jve-04 promoción y fortalecimiento de la convivencia de los derechos humanos en la comuna 4-aranjuez-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 1

Pagos pendientesObservación Proyecto:

2.1.2.1 Formulación e implementación de un Plan Maestro de infraestructura física y tecnología para la seguridad y la 
convivencia

Proyecto PD:

Proyecto: 110037 Mantenimiento adecuación y dotación de sedes externas de la secretaría de gobierno y ddhh-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.710 $ 1.710

Pagos pendientesObservación Proyecto:

Proyecto: 120338 Fortalecimiento organismos de seguridad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.303 $ 3.963

Pagos pendientesObservación Proyecto:

Proyecto: 150181 16pp11-apoyo tecnológico para la seguridad en laureles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6 $ 4

Pendiente pagoObservación Proyecto:

2.1.2.2 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín - SIES-MProyecto PD:

Proyecto: 120341 Sistema sies_m y tic para la seguridad en medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 838 $ 792

Pagos pendientesObservación Proyecto:

Proyecto: 140093 Jve-12 tecnología para la seguridad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 1

Pagos pendientesObservación Proyecto:

2.2.1.1 Fortalecimiento y ajustes del sistema de justicia cercana a la ciudadaníaProyecto PD:

Proyecto: 120274 Sistema municipal de justicia cercana al ciudadano-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 53 $ 53

Pagos pendientesObservación Proyecto:

2.2.2.1 Promoción y formación para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la convivenciaProyecto PD:

Proyecto: 120270 Estrategias de divulgación y promoción institucional-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Pagos pendientesObservación Proyecto:

Proyecto: 140168 15pp50-fortalecimiento de la seguridad y la convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 1

Pagos pendientesObservación Proyecto:

Proyecto: 150153 16pp5-manual de convivencia y diagnóstico de derechos humanos para aprender a ser, saber tener y vivir en paz con mi familia y los demás-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 17 $ 17

Proyecto: 150159 16pp11-escuelas de formación para líderes gestores de convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 8 $ 8

Proyecto: 150161 16pp14-promoción de la convivencia  y apropiación  del espacio público para  uso y disfrute de los ciudadanos en el poblado-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 1

Pendiente pagoObservación Proyecto:

Proyecto: 150162 16pp15-promover y fortalecer la convivencia, los ddhh y la  participación en  todos los actores sociales, y culturales con enfoque de género y de población  víctimas en guayabal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 19 $ 19

Pendiente pagoObservación Proyecto:

Proyecto: 150164 16pp70-promoción de la convivencia tomando como eje fundamental la familia, fundado en valores y principios tendientes a crear un mejor capital social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 27 $ 27

Pendiente pagoObservación Proyecto:

Proyecto: 150165 16pp80-convivamos en grupos de diálogo, para promover la convivencia ciudadana-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 17 $ 17

Pendiente pagoObservación Proyecto:

Proyecto: 150166 16pp50-promocionar la cultura teleférico en territorio-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 25 $ 25

Pendiente pagoObservación Proyecto:

Proyecto: 150170 16pp8-control, calidad, equidad, garantía en seguridad en villa hermosa-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0
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Pendiente pagoObservación Proyecto:

Proyecto: 150177 16pp5-apoyo logístico a los programas de participación ciudadana de la policía nacional (cívica infantil y juvenil carabineritos.)-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Pendiente pagoObservación Proyecto:

Proyecto: 150178 16pp7-fortalecimiento de la seguridad para la prevención del delito en robledo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Pendiente pagoObservación Proyecto:

Proyecto: 150183 16pp80-san antonio de prado un lugar para la convivencia y la seguridad ciudadana-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Pendiente pagoObservación Proyecto:

Proyecto: 150184 16pp12-la américa: segura y tranquila-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Pendiente pagoObservación Proyecto:

Proyecto: 150186 16pp9-semilleros, talleres, magazin,boletines, carteleras informativas en las escuelas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 14 $ 14

Pendiente pagoObservación Proyecto:

Proyecto: 150474 16pp15-promoción de la seguridad en guayabal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Pendiente pagoObservación Proyecto:

Proyecto: 150475 16pp16-fortalecimiento de la seguridad en belén-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Pendiente pagoObservación Proyecto:

Proyecto: 150476 16pp50-fortalecimiento de la seguridad ciudadana en san sebastián de palmitas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Pendiente pagoObservación Proyecto:

Proyecto: 150477 16pp90-fortalecimiento para la seguridad y la convivencia en santa elena-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0
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Pendiente pagoObservación Proyecto:

2.2.3.1 Regulación, control y recuperación del espacio públicoProyecto PD:

Proyecto: 120278 Administración del espacio público para la convivencia, la legalidad y la responsabilidad social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 499 $ 391

Pagos pendientesObservación Proyecto:

2.2.4.1 Entornos protectores para niños, niñas, adolescentes y jóvenesProyecto PD:

Proyecto: 120275 Sistema integral de convivencia y protección de infancia y familia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 290 $ 203

Pagos pendientesObservación Proyecto:

Proyecto: 150180 16pp10-capacitación y apoyo logístico a los programas de participación ciudadana de la policía nacional (cívica infantil y juvenil)-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Pendiente pagoObservación Proyecto:

2.2.4.2 Implementación y promoción de acciones institucionales para la prevención social del delitoProyecto PD:

Proyecto: 120279 Jóvenes por la vida una estrategia de convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 0

Pagos pendientesObservación Proyecto:

Proyecto: 150118 16pp3-prevención de la delincuencia, el crimen y la ilegalidad con niños, niñas y adolescentes en manrique-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4 $ 4

Pagos pendientesObservación Proyecto:

Proyecto: 150182 16pp70-seguridad para todos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Pendiente pagoObservación Proyecto:

Proyecto: 150208 16pp4-fortalecimiento a la seguridad para la prevención del delito en aranjuez-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 0

Pendiente pagoObservación Proyecto:
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Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017
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               Ordenado
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$26.380

$19.751
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 5 - Eficiencia (ejecucionfisica/Ejec
Fra) (%)

 74%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.3 Medellín gestiona el riesgo-

Programa: 7.3.1 - Conocimiento del riesgo

7.3.1.1 Formación y capacitación en gestión del riesgoProyecto PD:

Proyecto: 160388 Formación y capacitación en gestión del riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  111%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.010 $ 1.010 $ 909

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG88AA Perso sist dagrd capacita gestión riesgo  100%Número 250 250

7.3.1.2 Fortalecimiento de SIATA e innovación para la gestión del riesgoProyecto PD:

Proyecto: 120307 Fortalecimiento del sistema de información siata-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 300 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG07AN Funcion y operaci sist información siata  100%Número 1 1

Proyecto: 160389 Fortalecimiento de siata e innovación para la gestión del riesgo.-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  49% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 245

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG89AA Monitoreo de variables meteorológicas  0%Meses 4 0
Se adquirió un servidor para manejo del sistema de información, actualmente se está haciendo la implementación del sistema de información con TIObservación B / S:

DG89AB Predicción hidrometeorológica  0%Meses 4 0
Se adquirió un servidor para manejo del sistema de información, actualmente se está haciendo la implementación del sistema de información con TIObservación B / S:

DG89AC Comunicación a diferentes autoridades  0%Meses 4 0
Se adquirió un servidor para manejo del sistema de información, actualmente se está haciendo la implementación del sistema de información con TIObservación B / S:

DG89AD Difusión de información  0%Meses 4 0
Se adquirió un servidor para manejo del sistema de información, actualmente se está haciendo la implementación del sistema de información con TIObservación B / S:

7.3.1.3 Divulgación del Plan Municipal de Gestión del RiesgoProyecto PD:

Proyecto: 160391 Divulgación del plan municipal de gestión del riesgo-

Página 219 de 395Seguimiento al Plan de Acción -Diciembre 2017
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres



Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 220 $ 220 $ 220

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG91AA Eventos de socializacion del pmgr  100%Número 10 10

7.3.1.4 Estudios en áreas o zonas con situaciones de riesgoProyecto PD:

Proyecto: 120310 Evaluación y estudios en zonas de riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 82 $ 79

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG10AB Sitios con monitoreo geotécnico  100%Número 8 8

Proyecto: 160392 Estudios en áreas o zonas con situación de riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  108%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.022 $ 948

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG92AB Sitios con monitoreo geotécnico  100%Número 8 8

DG92AC Estudio de detalle  100%Número 8 8

Programa: 7.3.2 - Reducción y mitigación del riesgo

7.3.2.1 Fortalecimiento de instancias sociales del DAGRDProyecto PD:

Proyecto: 160393 Fortalecimiento de instancias sociales del dagrd-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG93AJ Cap instancias soci y comuni gral en grd  100%Unidad 200 200

DG93AK Estrategia dagrd en el territorio  100%Unidad 5 5

DG93AL Eventos de fortalecimientos a los ccgrd  100%Unidad 4 4

7.3.2.2 Intervención en zonas de riesgoProyecto PD:
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Proyecto: 160394 Construcción de obras en zonas de riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  73% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 10.619 $ 7.780

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG94AD Obras de mitigación  0%Número 27 0
Este proceso de declaró desierto y por tratarse de una licitación no fue posible publicarla nuevamente.Observación B / S:

7.3.2.3 Construcción de la política para la gestión del riesgo de desastresProyecto PD:

Proyecto: 160395 Construcción de la política para la gestión del riesgo de desastres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 69 $ 69 $ 69

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG95BA Plan sensibilización normatividad grd  100%Número 1 1

7.3.2.5 Realización del inventario municipal de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo no mitigableProyecto PD:

Proyecto: 160396 Inventario de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo no mitigable-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  31% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  328%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.000 $ 305

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG96AA Inv mpal asent human zonas  alto riesgo  333%% 30 100
Se alcanzó a realizar el inventario en zonas de alto riesgo en su totalidad.Observación B / S:

Programa: 7.3.3 - Manejo eficaz de desastres

7.3.3.1 Gestión integral para el manejo de emergencias sociales y desastresProyecto PD:

Proyecto: 120309 Atención integral de emergencias y desastres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 93 $ 92

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG09AN Emergencias atendidas  100%% 100 100

Proyecto: 160397 Administración integral para el manejo de emergencias y desastres-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  80% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  125%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 3.891 $ 3.124

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG97AA Inspecciones por riesgo  107%Número 3.500 3.753
Corresponden a inspecciones por riesgo que solicita la comunidad, este número se incrementa considerablemente en las temporadas de lluvia.Observación B / S:

DG97AB Emergencias atendidas  100%% 100 100

7.3.3.3 Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberosProyecto PD:

Proyecto: 120308 Renovación y adquisición de nuevas máquinas y herramientas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 47 $ 47

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG08BA Equipos de bomberotecnia  100%Número 10 10

Proyecto: 130464 Adecuación, mantenimiento y dotación de estaciones de bomberos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 667 $ 667

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG64AA Mantenimiento de estaciones  100%Número 8 8

Proyecto: 160398 Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  127%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.298 $ 5.801 $ 4.442

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG98BC Estaciones bombreros en optimas condicio  100%Número 8 8

DG98BD Mtto maquinaria, herramientas y equipos  100%% 100 100

DG98BE Adquisión maquinas, herramienta y equipo  100%Unidad 50 50

DG98BF Inspecciones técnicas prevención seg/hum  85%Número 2.000 1.709

DG98BG Estrategia comunicación y difusión cobm  100%Unidad 1 1

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
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Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.3 Medellín gestiona el riesgo-

Programa: 7.3.2 - Reducción y mitigación del riesgo

7.3.2.2 Intervención en zonas de riesgoProyecto PD:

Proyecto: 150432 16pp1-obras de mitigación en popular-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  87% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  115%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 29 $ 25

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG32AA Zonas de riesgo intervenidas  100%Número 1 1

Proyecto: 160528 17pp8-construcción de obras de mitigación-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 505 $ 505 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG28AA Obras de mitigación  0%Número 7 0
La Interventoría externa de este proceso se declaró desierta, se decidió hacer la supervisión desde el DAGRD y acaba de comenzar la ejecución.Observación B / S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :
Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.3 Medellín gestiona el riesgo-

Programa: 7.3.2 - Reducción y mitigación del riesgo

7.3.2.2 Intervención en zonas de riesgoProyecto PD:

Intervención en Zonas de Riesgo120306 $ 26,51404 $ 0,0
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Secretaría de Infraestructura Física

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

               Ordenado
(Pagos + Facturas)

$310.857

$598.373

$525.025

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 88%

598.373

58.338
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15.010
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525.025
Ordenado

Compromisos 58.338
Disponible 15.010
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Total: 598.373

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 5 - Eficiencia (ejecucionfisica/Ejec
Fra) (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.3 Medellín se construye desde el arte y la cultura-

Programa: 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía

4.3.1.1 Bibliotecas conectando territoriosProyecto PD:

Proyecto: 140100 Intervención y reparación parque biblioteca españa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  8% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  593%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 4.021 $ 339

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF00AB Avance rehabilitacion y repotenciación  50%% 0,6 0,3
El contrato de rehabilitación y repotenciación de la biblioteca estuvo activo hasta el 26 de mayo de 2017, lográndose avances consolidados del 30% de las obras, 
a partir de esa fecha el contrato a estado suspendido por revisión de orden administrativo que generaran reprogramaciones en la intervencion de la biblioteca

Observación B / S:

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.1 Medellín se integra con la región, el Área Metropolitana y la Nación-

Programa: 5.1.1 - Gestión de planes regionales y metropolitanos

5.1.1.1 Cofinanciar Autopistas para la ProsperidadProyecto PD:

Proyecto: 130359 Autopistas para la prosperidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 52.000 $ 52.000 $ 52.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF59DA Recursos desembolsados  100%Pesos 52.000.000.000 52.000.000.000

Reto: 5.2 Medellín por una mejor movilidad-

Programa: 5.2.2 - Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad

5.2.2.1 Intervenciones puntuales de infraestructura para el mejoramiento de la red de movilidadProyecto PD:

Proyecto: 120047 Construcción de mejoras viales en sitios neurálgicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  73% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  136%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.340 $ 984

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF47SC Sitios intervenidos  100%kmC 0,82 0,82
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Proyecto: 120069 Estudios y diseños para la infraestructura vial del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  69% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  145%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 665 $ 457

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF69AD Estudios y diseños  100%Número 3 3

Proyecto: 150452 Diseño, construcción y mejoramiento de infraestructura por acciones judiciales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 241 $ 241

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF52BA Estudios y diseños  100%Número 1 1

Proyecto: 160140 Estudios y diseños para infraestructura pública-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera :  86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  29%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.568 $ 3.259 $ 2.796

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF40BA Estudios y diseños  25%Número 4 1
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución lográndose parcialmente los productos, los estudios y diseños restantes se recibirán 
en la vigencia 2018

Observación B / S:

Proyecto: 160142 Estudios, construcción y sostenimiento de infraestructura por acciones judiciales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 10% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  11%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 4.914 $ 4.527

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF42BA Construccion de andenes  29%m2 805 236,5
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución lográndose parcialmente los productos, los andenes restantes se recibirán en la 
vigencia 2018

Observación B / S:

IF42BB Construccion de estructuras de contenció  0%m2 350 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

IF42BC Redes de aguas lluvia  0%Metro 500 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

Proyecto: 160146 Construcción y mejoramiento de vías en sitios neurálgicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.554 $ 23.887 $ 22.503

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF46BA Vías mejoradas  0%km 0,4 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

IF46BB Andenes construidos  0%m2 250 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

Proyecto: 160150 Adquisición y gestión de bienes inmuebles para proyectos viales nuevos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  13% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  750%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.284 $ 1.265 $ 169

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF50CA Adquisición de predios  100%m2 651 651

5.2.2.10 Construcción y mejoramiento de la vía Altos del Rodeo (Calle 6 sur entre carreras 53 y 89)Proyecto PD:

Proyecto: 140098 Construcción y mejoramiento de la vía altos del rodeo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  39% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  258%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.000 $ 7.986 $ 3.093

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF98XF Estudios y diseños  100%Número 1 1

5.2.2.11 Construcción lateral sur de la quebrada AltavistaProyecto PD:

Proyecto: 120072 Construccion de vias laterales quebrada alta vista-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.171 $ 15.115 $ 15.081

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF72AL Estudios y diseños  100%Número 1 1

5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidadProyecto PD:

Proyecto: 120052 Rehabilitación y sostenimiento de la malla vial e infraestructura asociada del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera :  87% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  94%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 7.703 $ 6.735

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF52AF Pavimentos - mtto periódico puntual  127%km 43,2 55,06
En la ejecución del contrato se realizaron mayores cantidades de mantenimiento periódico puntual atendiendo las priorizaciones finalmente obtenidas en los sitios 
de intervención de la malla vial.

Observación B / S:

IF52AG Pavimentos - mtto periódico masivo  84%km 7,1 5,95

IF52AP Pavimentos -  rehabilitación  49%km 1,4 0,69
En la ejecución del contrato se logro la rehabilitación de 0,69 kilómetros de vías, agotándose los recursos financieros del mismo, las cantidades no ejecutadas en 
la rehabilitación de vías fueron incrementadas en otras actividades del contrato.

Observación B / S:

IF52AQ Mtto construc pasamanos, defensa,baranda  95%Metro Line 2.938 2.783

Proyecto: 150121 Construcción de obras de estabilización para la movilidad vial-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  65% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  154%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.211 $ 1.438

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF21AH Construcción muros de contención  100%Número 1 1

Proyecto: 160143 Mantenimiento y rehabilitación de la malla vial e infraestructura asociada-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera :  59% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  146%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 38.413 $ 83.919 $ 49.441

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF43BA Vias mejoradas  72%km 226 161,91
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución lográndose parcialmente los productos, el mejoramiento de vías restantes se recibirán 
en la vigencia 2018

Observación B / S:

IF43BB Andenes mejorados  193%m2 7.474 14.460,84
la mayor cantidad de andenes mejorados se obtuvo producto de los convites realizados con la comunidad y la adición de los contratos inicialmente celebrados.Observación B / S:

Proyecto: 160144 Adquisición y mantenimiento de maquinaria y equipo para obras de infraestructura-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 3.000 $ 2.901

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF44BA Adquisicion de equipos  130%Número 10 13
el mayor numero de equipos adquiridos se logro mediante la mayor asigmnacion de recursos y economía que se obtuvo de la modalidad de adquisición por 
subasta inversa con Colombia Compra Eficiente inveterándose todo el presupuesto oficial inicialmente destinado para la adquisición.

Observación B / S:

IF44BB Equipos mantenidos en condiciones adecua  106%% 85 90
las actividades de mantenimiento, sumado a la incorporación de vehículos nuevos generaron un mayor porcentaje de equipos disponibles y en condiciones 
adecuadas para prestar los servicios a la Ciudad.

Observación B / S:
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Proyecto: 160148 Construcción de obras de estabilización para la seguridad vial-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 15% Ejec. Financiera :  21% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  73%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.568 $ 3.298 $ 694

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF48CA Construcción de obras de contención  15%km 1,3 0,2
los contratos realizado para desarrollar el proyecto se encuentran en ejecución lográndose parcialmente los productos, las obras de contención restantes se 
recibirán en la vigencia 2018

Observación B / S:

Proyecto: 170062 Construcción y obras de adecuación del corredor vial avenida regional carabobo entre las calles 77 y 123-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 61.728 $ 61.129

Los recursos asignados al proyecto fueron entregados en el segundo semestre de 2017; Realizandose solo la planificacion del proyecto en la presente vigenciaObservación Proyecto:

5.2.2.3 Mantener los puentes vehiculares y peatonales de la ciudadProyecto PD:

Proyecto: 120067 Construcción, adecuación y sostenimiento de puentes peatonales y vehiculares de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  112%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 552 $ 493

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF67AE Diseño puentes  100%Número 1 1

IF67AX Mantenimiento puentes  100%Número 1 1

Proyecto: 160153 Construcción, mejoramiento y sostenimiento de puentes peatonales y vehiculares-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  1% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.284 $ 1.257 $ 11

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF53BA Construccion de puentes  0%Número 1 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

IF53BB Puentes reparados y/o mejorados  0%Número 5 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

5.2.2.5 Terminar el Puente de la Madre Laura y obras complementariasProyecto PD:

Proyecto: 120071 Construcción puente calle 93-94 (aranjuez - castilla)-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  109%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.000 $ 9.492 $ 8.706

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF71DA Reajustes de obra  100%Número 1 1

Reto: 5.3 Medellín gestiona sus sistemas de movilidad-

Programa: 5.3.2 - Intervenciones movilidad para transporte público multimodal

5.3.2.1 Revisar y ajustar los diseños y desarrollar la primera fase del corredor de transporte de la 80Proyecto PD:

Proyecto: 160029 Estructuración tranvía metro ligero de la avenida 80-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera :  55% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  137%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 940 $ 515

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF29TA Estudios y diseños  75%Número 4 3

5.3.2.2 Plan Integral Tranvía de AyacuchoProyecto PD:

Proyecto: 090106 Obras corredor ayacucho-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  87%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 59.947 $ 47.387 $ 46.456

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF06BA Corredores intervenidos  85%km 6,7 5,7

5.3.2.6 Construir el corredor del sur en jurisdicción de MedellínProyecto PD:

Proyecto: 080194 Metroplús fase 2-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 57 $ 0

Pago de una vigencia expirada tramitadas para liquidar contratos y los productos  fueron recibidos en vigencias anteriores.Observación Proyecto:

Proyecto: 160145 Construcción obras metroplus-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.800 $ 9.645 $ 9.645

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF45BG Estudios y diseños  0%% 80 0
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El proceso de contratación para desarrollar el proyecto se encuentra en etapa precontractual, buscando cumplir todos los requisitos de los estudios previos que 
permitan su ejecución.

Observación B / S:

Programa: 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada

5.3.3.1 Construcción de cicloinfraestructuraProyecto PD:

Proyecto: 120076 Construcción de ciclo rutas en la ciudad de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 493 $ 487

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF76AG Construcción de ciclorrutas  100%km 2 2

Proyecto: 160168 Construcción y sostenimiento de ciclo rutas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 49% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.000 $ 36.942 $ 35.486

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF68BA Ciclorutas mejoradas y/o mantenidas  0%km 20 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

IF68BB Ciclorutas construidas  0%km 10 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

IF68BC Cicloparqueaderos construidos  94%Número 500 470

IF68BD Estudios y diseños  100%Número 4 4

5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonalProyecto PD:

Proyecto: 120057 Construcción y mejoramiento de obras para la movilidad peatonal de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.236 $ 1.193

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF57NN Construcción de espacio  público  100%m2 388,35 388,35

Proyecto: 160155 Construcción y mejoramiento de vías peatonales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 8% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  8%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.703 $ 7.659 $ 7.583
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF55BA Construcción y mejoramiento de andenes  0%m2 13.447 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución lográndose parcialmente los productos, que se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

IF55BB Estudios y diseños  17%Número 6 1
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución lográndose parcialmente los productos, que se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.2 Proyectos Integrales para Medellín-

Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos

6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos IntegralesProyecto PD:

Proyecto: 070081 Obras de desarrollo urb. integr (fase2) pui comuna 13-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 314 $ 314

Pago de una vigencia expirada tramitadas para liquidar contratos y los productos  fueron recibidos en vigencias anteriores.Observación Proyecto:

Proyecto: 080495 Construcción pui noroccidental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 103 $ 100

Pago de una vigencia expirada tramitadas para liquidar contratos y los productos  fueron recibidos en vigencias anteriores.Observación Proyecto:

Proyecto: 080496 Construcción pui centro oriental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 40 $ 12

Pago de una vigencia expirada tramitadas para liquidar contratos y los productos  fueron recibidos en vigencias anteriores.Observación Proyecto:

Proyecto: 120078 Construcción pui la iguaná-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  76% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  132%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 174 $ 132

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF78AG Andenes construidos  100%m2 1.335 1.335

IF78AH Zonas verdes  100%m2 277 277

IF78AJ Espacio publico  100%m2 278 278

Proyecto: 160147 Construcción obras adicionales pui centro oriental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  25%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.952 $ 9.946 $ 9.946
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF47BA Espacio público mejorado  0%m2 100 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución lográndose parcialmente los productos los cuales se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

IF47BC Estudios y diseños  50%Número 2 1
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución lográndose parcialmente los productos los cuales se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

Proyecto: 160149 Construcción obras adicionales pui noroccidental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.952 $ 9.946 $ 9.946

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF49BA Espacio público construcción  0%m2 150 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución lográndose parcialmente los productos, que se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

IF49BB Estudios y diseños  0%Número 4 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución lográndose parcialmente los productos, que se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

Proyecto: 160152 Construcción obras adicionales pui comuna 13-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.952 $ 11.946 $ 11.858

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF52CA Espacio publico construido  100%m2 875,28 875,28

IF52CB Estudios y diseños  0%Número 4 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

Proyecto: 160156 Construcción obras adicionales pui la iguaná-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  40%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.952 $ 9.946 $ 9.249

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF56BC Obras de mitigación sector la cascada  75%Metro Line 226 170
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

IF56BD Estudios y diseños  0%Número 2 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

Reto: 6.3 Medellín gestiona su paisaje y patrimonio-

Programa: 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana

6.3.1.2 Parques para vosProyecto PD:
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Proyecto: 120059 Sostenimiento del espacio público de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  107%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.799 $ 1.685

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF59AA Espacio público sostenido  100%m2 11.999 11.999

IF59AB Parques urbanos y rurales sostenidos  100%Número 13 13

Proyecto: 120060 Construcción y mejoramiento de espacios públicos de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  113%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.135 $ 2.773

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF60AC Espacio público mejorado  100%m2 2.661,72 2.661,72

IF60AD Parques urbanos y rurales mejorados  100%Número 1 1

IF60AF Espacio público construido  100%m2 4.300 4.300

IF60AG Parques urbanos y rurales construidos  100%Número 2 2

Proyecto: 160158 Construcción y mejoramiento de  parques para vos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  55%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.600 $ 58.953 $ 58.241

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF58BA Parques  construidos  0%m2 3.077 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

IF58BB Parques  mejorados  100%m2 1.539,91 1.539,91

IF58BC Estudios y diseños  64%Número 11 7
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución lográndose parcialmente los productos, los estudios y diseños restantes se recibirán 
en la vigencia 2018

Observación B / S:

Proyecto: 160160 Mantenimiento y rehabilitación del espacio público-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  78% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.562 $ 5.197 $ 4.045

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF60DA Parques mantenidos  0%m2 20.731,92 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:
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Programa: 6.3.2 - Recuperemos nuestro patrimonio y paisaje

6.3.2.4 Paisajismo y silvicultura de espacios públicos verdesProyecto PD:

Proyecto: 160162 Adecuación y sostenimiento de espacios públicos verdes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  110%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 257 $ 257 $ 233

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF62AA Tala de arboles  117%Número 320 374
el mayor producto logrado se debió a la atención de 75 emergencias de arboles caídos en la Ciudad.Observación B / S:

Proyecto: 160163 Adecuación y sostenimiento de obras "un jardín para vos"-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.797 $ 18.635 $ 18.190

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF63CA Mantenimiento de zonas verdes  y arboles  100%m2 560.000 560.000

Reto: 6.4 Medellín vuelve a su Centro-

Programa: 6.4.2 - Conectividad y nueva movilidad

6.4.2.3 Rutas para vosProyecto PD:

Proyecto: 160161 Construcción rutas para vos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 56.639 $ 56.639

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF61CA Estudios y diseños realizados  0%Número 6 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

IF61CB Epacio publico peatonal recuperado  0%m2 10.588 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales

6.6.2.6 Proyectos de infraestructura para la movilidad de los corregimientosProyecto PD:

Proyecto: 120053 Construcción y sostenimiento red vial rural del municipio de medellín-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.283 $ 1.211

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF53AG Construcccion de muros de contención  100%Metro Line 50 50

IF53AI Construcción de obras de drenaje  100%Metro Line 749 749

IF53AJ Afirmados y repavimentaciones  100%m3 1.233 1.233

IF53AK Construcción de rieles y pavimentación  100%m3 513 513

IF53AX Estabilizante de suelos  100%m2 2.080 2.080

Proyecto: 160154 Construcción y mantenimiento  de vías rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.879 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF54BA Vías mejorados  0%km 6,3 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

IF54BB Drenajes mejorados  0%Metro 2.620 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

IF54BC Andenes mejorados  0%m2 187 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

IF54BD Limpieza y roceria mejorados  0%km 7,6 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

Proyecto: 160157 Desarrollo de infraestructura para la movilidad de los corregimientos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 879 $ 0 $ 0

Se elimino el valor estadistico porque se trasladaron todos los recursos  según rad 201720010818 del 10 de marzo de 2017 al proyecto 160154 construccion y 
mtto de vias rurales

Observación Proyecto:

Proyecto: 160172 Mantenimiento y operación cable palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 839 $ 839 $ 808

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF72CA Cable mantenido  100%km 1,1 1,1

Programa: 6.6.3 - Desarrollo empresarial rural

6.6.3.4 Comercio localProyecto PD:
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Proyecto: 160173 Construcción nuevas centralidades: placitas de mercado local y centros de acopio-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 879 $ 879 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF73BA Construcción plaza de mercado  0%% 5 0
El proyecto replanteo su alcance en el segundo semestre de la vigencia 2017 y los recursos fueron priorizados para ser invertidos en otras iniciativas de desarrollo 
corregimental.

Observación B / S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.2 Medellín por una mejor movilidad-

Programa: 5.2.2 - Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad

5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidadProyecto PD:

Proyecto: 140149 15pp60-mejoramiento de la infrestructura vial, peatonal y espacio público-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 29 $ 29

Pago de una vigencia expirada tramitadas para liquidar contratos y los productos  fueron recibidos en vigencias anteriores.Observación Proyecto:

Reto: 5.3 Medellín gestiona sus sistemas de movilidad-

Programa: 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada

5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonalProyecto PD:

Proyecto: 140082 14pp80- movilidad san antonio de prado-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 115 $ 115

Pago de una vigencia expirada tramitadas para liquidar contratos y los productos  fueron recibidos en vigencias anteriores.Observación Proyecto:

Proyecto: 140142 15pp4-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 32 $ 32

Pago de una vigencia expirada tramitadas para liquidar contratos y los productos  fueron recibidos en vigencias anteriores.Observación Proyecto:

Proyecto: 140146 15pp15-construcción y mantenimiento de espacios y elementos publicos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 62 $ 55

Pago de una vigencia expirada tramitadas para liquidar contratos y los productos  fueron recibidos en vigencias anteriores.Observación Proyecto:

Proyecto: 140147 15pp16-construccion y mantenimiento de espacios y elementos públicos-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 23 $ 18

Pago de una vigencia expirada tramitadas para liquidar contratos y los productos  fueron recibidos en vigencias anteriores.Observación Proyecto:

Proyecto: 140150 15pp70-construccion y reparacion de obras  para una mejor calidad de vida-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 29 $ 22

Pago de una vigencia expirada tramitadas para liquidar contratos y los productos  fueron recibidos en vigencias anteriores.Observación Proyecto:

Proyecto: 140151 15pp80-construccion y mantenimiento de espacios y elementos publicos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 8 $ 8

Pago de una vigencia expirada tramitadas para liquidar contratos y los productos  fueron recibidos en vigencias anteriores.Observación Proyecto:

Proyecto: 140371 15pp13- construcción y adecuación de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 42 $ 42

Pago de una vigencia expirada tramitadas para liquidar contratos y los productos  fueron recibidos en vigencias anteriores.Observación Proyecto:

Proyecto: 150502 16pp9-mejoramiento de la infraestructura vial, peatonal y espacio público en buenos aires-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  109%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 25 $ 23

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF02HB Instalacion juegos infantiles  100%Número 1 1

Proyecto: 150504 16pp13-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias en diferentes sitios en san javier-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  78%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.101 $ 1.101

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF04PA Construccion de andenes  106%m2 1.120 1.182,79
las actividades programadas se ejecutaron al 100% lográndose una mayor cantidad de andenes por mayores avances en las actividades inicialmente 
programadas, el contrato continua en ejecución en la vigencia 2018.

Observación B / S:

IF04PB Construccion de muros  55%m2 370 205
En la ejecución de la obra solo fue necesario construir 205 m2 de muro, el resto de los recursos se destinaran a la construcción de andenes en el mismo sector de 
impacto del proyecto

Observación B / S:

Proyecto: 160552 17pp99-mejoramiento infraestructura para movilidad peatonal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  24% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.159 $ 9.355 $ 2.225

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF52PA Anden mejorado comuna 1  0%m2 887 0

IF52PB Anden mejorado comuna 2  0%m2 537 0

IF52PC Anden mejorado comuna 3  0%m2 300 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

IF52PD Anden mejorado comuna 4  0%m2 475 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

IF52PE Anden mejorado comuna 6  0%m2 304 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

IF52PF Anden mejorado comuna 8  0%m2 150 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

IF52PG Anden mejorado comuna 9  0%m2 72 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

IF52PH Anden mejorado comuna 13  0%m2 400 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

IF52PI Anden mejorado comuna 15  0%m2 1.273 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

IF52PJ Anden mejorado comuna 16  0%m2 1.800 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

IF52PK Anden mejorado comuna 70  0%m2 700 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

IF52PL Anden mejorado comuna 80  0%m2 727 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

IF52PM Anden mejorado comuna 90  0%m2 300 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

IF52PO Andenes mejorados comuna 12  0%m2 50 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

IF52PP Andenes mejorados comuna 60  0%m2 275 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación Proyecto:

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.2 Proyectos Integrales para Medellín-

Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos

6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos IntegralesProyecto PD:

Proyecto: 130368 Jve-06 obras complementarias pui  zona noroccidental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 29 $ 0

Pago de una vigencia expirada tramitadas para liquidar contratos y los productos  fueron recibidos en vigencias anteriores.Observación Proyecto:
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Reto: 6.3 Medellín gestiona su paisaje y patrimonio-

Programa: 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana

6.3.1.2 Parques para vosProyecto PD:

Proyecto: 160553 17pp99-mejoramiento del espacio público en la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 24% Ejec. Financiera :  38% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  61%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.881 $ 780 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF53PC Espacio publico mejorado comuna 15  0%m2 100 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

IF53PD Espacio publico mejorado comuna 16  0%m2 65 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

IF53PE Arboles sembrados  94%Número 453 428

IF53PG Espacio público mejorado comuna 70  0%m2 78 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales

6.6.2.6 Proyectos de infraestructura para la movilidad de los corregimientosProyecto PD:

Proyecto: 140152 15pp90-construcción y mantenimiento de espacios y elementos publicos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 15 $ 12

Pago de una vigencia expirada tramitadas para liquidar contratos y los productos  fueron recibidos en vigencias anteriores.Observación Proyecto:

Proyecto: 160565 17pp99-mejoramiento de vías rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 902 $ 902 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF65PA Mejoramiento de vía en la comuna 50  0%km 0,5 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

IF65PB Mejoramiento de vía en la comuna 70  0%km 0,1 0
El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018Observación B / S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :
Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible
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Reto: 5.3 Medellín gestiona sus sistemas de movilidad-

Programa: 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada

5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonalProyecto PD:

14PP3-Construcción y Mejoramiento de 
Andenes en la Comuna 3 - Manrique

130537 $ 1,37629 $ 0,0

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.3 Medellín gestiona su paisaje y patrimonio-

Programa: 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana

6.3.1.2 Parques para vosProyecto PD:

Mantenimiento de Espacios Publicos en el 
Resto de la Ciudad y Corregimientos

080153 $ 6,02095 $ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
5.2.2.1 Intervenciones puntuales de infraestructura para el mejoramiento de la red de movilidadProyecto PD:

Proyecto: 080155 Adquisicion de predios para proyectos viales nuevos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6 $ 1

Proyecto: 100017 Mejoramiento movilidad vial avenida 80 - 81-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4 $ 4

Proyecto: 120070 Construcción de vías y espacio público plan parcial pajarito-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 98 $ 98

Proyecto: 120073 Construcción puente vehicular (cr 92 con calle 80) sobre quebrada malpaso-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 0

5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidadProyecto PD:

Proyecto: 070060 Mantenimiento de maquinaria y equipo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 50 $ 50

Proyecto: 110028 Mantenimiento malla vial corredor metroplús-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 58 $ 55

5.2.2.7 Construir intercambio de la Avenida El Poblado con la calle 4 SurProyecto PD:
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Proyecto: 140073 Construcción intercambio 4 sur con av. poblado y obras complementarias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 80 $ 80

5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidadProyecto PD:

Proyecto: 130126 Pp13-construccion y mantenimiento de la malla vial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5 $ 0

Proyecto: 130566 14pp50-recuperación y mantenimineto de vías terciarias y de caminos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 238 $ 209

Proyecto: 130572 14pp90-recuperación y mantenimiento  de la malla vial vehicular y peatonal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonalProyecto PD:

Proyecto: 130111 Pp13-mejoramiento de calles y recuperacion de andenes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto: 130548 14pp6-construccion y mejoramiento de andenes en la comuna 6-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 12 $ 5

Proyecto: 140051 14pp1- construcción andenes, cordones y cunetas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

6.3.2.4 Paisajismo y silvicultura de espacios públicos verdesProyecto PD:

Proyecto: 120063 Sostenimiento de espacios públicos verdes de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 144 $ 57
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Secretaría de Medio Ambiente

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 5 - Eficiencia (ejecucionfisica/Ejec
Fra) (%)

 129%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambienteProyecto PD:

Proyecto: 120085 Educación ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA85AF Fortalecimiento de aulas ambientales  100%Número 3 3

Proyecto: 160178 Desarrollo de actividades educativas para el cuidado del medio ambiente-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 900 $ 900

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA78AA Grupos atendidos educac. ambiental  244%Número 200 487
Se incrementó el logro de acuerdo con la meta, dado que cuando se formuló el indicador solo se tendrían en cuenta las instituciones educativas, pero en las Aulas 
Ambientales se desarrollaron actividades que se sumaron al logro y hubo mucha demanda por parte de la comunidad

Observación B / S:

Proyecto: 160182 Desarrollo de acciones socioambientales del comparendo ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1 $ 72 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA82BA Campañas pedagógicas ambientales  0%Número 1 0
El desarrollo de esta campaña es con un contrato con Metroparques, su ejecución se hará en el año 2018Observación B / S:

1.1.5.9 Educación para la prevención del maltrato animal – Gestores(as) infantilesProyecto PD:

Proyecto: 160186 Desarrollo de actividades educativas para la prevención del maltrato animal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA86CA Instituciones educ. capacit.bienest anim  105%Número 20 21
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El componente educativo ha tenido una gran acogida en la comunidad, lo que ha incrementado el número de solicitudes. Adicionalmente, se han realizado 
actividades enfocadas en el cuidado responsable de los animales, en asocio con el Metro de Medellín.Son las personas sensibilizadas a través de educación 
ambiental con guías, intervenciones integrales y con el equipo de residuos sólidos

Observación B / S:

MA86CB Personas educadas buen manejo animal  138%Número 15.000 20.669
El componente educativo ha tenido una gran acogida en la comunidad, lo que ha incrementado el número de solicitudes. Adicionalmente, se han realizado 
actividades enfocadas en el cuidado responsable de los animales, en asocio con el Metro de Medellín

Observación B / S:

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.3 Medellín gestiona sus sistemas de movilidad-

Programa: 5.3.5 - Por la calidad del aire que respiramos

5.3.5.2 Estrategias educativas para promover la movilidad sostenibleProyecto PD:

Proyecto: 160188 Diseño y ejecución de la campaña educativa para promover la movilidad sostenible-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 127 $ 127 $ 116

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA88BA Campañas informativas en movilidada sost  0%Número 1 0
El desarrollo de esta campaña es con un contrato con Metroparques, su ejecución se hará en el año 2018Observación B / S:

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales

6.6.2.3 Mi corregimiento limpio y sostenibleProyecto PD:

Proyecto: 160174 Fortalecimiento de los procesos ambientales en los corregimientos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.314 $ 1.299 $ 1.262

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA74BA Residuos sólidos aprovechados zona rural  134%ToneladaEU 3.648 4.890
En los corregimientos se está haciendo el proceso con la cadena de aprovechamiento que recoge todas las organizaciones, por lo cual se superó la meta en el 
2017

Observación B / S:

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.1 Medellín ciudad verde y sostenible-

Programa: 7.1.1 - Gestión de la Infraestructura Verde: generación y mantenimiento de espacios verdes y conectores ecológicos

7.1.1.1 Ecoparques en quebradas de ciudadProyecto PD:

Proyecto: 160110 Mantenimiento de ecoparques en quebradas de ciudad-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA10BA Ecoparques de quebradas mantenidos  100%Número 27 27

7.1.1.2 Conectividad ecológica de corredores verdesProyecto PD:

Proyecto: 160121 Diseño e implementación de conectividad ecológica de corredores verdes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 1.210 $ 1.190

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA21CA Estrateg implem.para conectiv corred.eco  117%% 30 35
Se fortaleció el equipo de trabajo y se implementaron 5 corredores hídricos en los que se sembraron 3.897 árboles distrribuídos así: La Hueso 1.191, Ana Diaz 
473, Altavista 530, Iguana 1.292 y Pelahueso 411

Observación B / S:

7.1.1.3 Planeación y diseño del componente verde de la ciudadProyecto PD:

Proyecto: 160122 Formulación y diseño del componente verde de la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  40% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  252%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 137 $ 54

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA22BA Estudios valorac,declar y estrat infraes  100%% 35 35

7.1.1.4 Implementación de zonas verdes alternativasProyecto PD:

Proyecto: 160123 Implementación de zonas verdes alternativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 5 $ 5

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA23CA Zonas verdes alternativas implementadas  120%m2 2.000 2.396
Se encontraron más espacios.Los puntos de ejecución programados son: columnas del Metro en el tramo de la Quebrada La Hueso entre las carreras 73 a 78, 
Aula Ambiental del Río y algunos muros verdes en Ecoparques de Ciudad

Observación B / S:

7.1.1.5 Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudadProyecto PD:
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Proyecto: 120086 Medellín, ciudad verde para la vida-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 557 $ 557

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA86AX Árboles urbanos y rurales sembrados  162%Número 71.000 115.198
Corte a Diciembre 31 de 2015: Se recibieron nuevos predios en cuencas abastecedoras por lo cual hubo mayor disponibilidad de área para la siembraObservación B / S:

MA86AZ Árboles urbanos sembrados  363%Número 4.100 14.894
En el 2017 se comenzo la implementación del proyecto Conectividad de Corredores Verdes el cual incluía la búsqueda en campo de sitios de siembra.Dicha 
actividad se consideró en el estudio de la Universidad Nacional hecho en el 2016, por lo cual la expectativa de siembra de árboles urbanos no se consideró al 
momento de establecer la meta del indicador

Observación B / S:

Proyecto: 160124 Conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  81% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  123%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.300 $ 4.000 $ 3.248

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA24CA Zonas verdes interv retiro quebrad -ecos  2.784%m2 100.000 2.783.784,97
Para este indicador se pidió al DAP ajustar la meta del cuatrienio y no fue posible, porque hubo más presupuesto para ejecutarSe intervienen retiros de 
quebradas, ecoparques y sitios de interés ambiental, con actividades de rocería, mantenimientos y las acciones de PP

Observación B / S:

Programa: 7.1.2 - Estructura ecológica y sus servicios ecosistémicos

7.1.2.1 Restauración y aumento de la cobertura boscosa en la zona rural de MedellínProyecto PD:

Proyecto: 160125 Restauración y aumento de la cobertura boscosa en la zona rural de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 600 $ 600

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA25CA Área en proceso de restauración ecológic  104%m2 500.000 519.400
El número de árboles a sembrar depende de los predios que sean adquiridos, hubo predios nuevosObservación B / S:

7.1.2.2 Gestión para la protección del recurso hídricoProyecto PD:

Proyecto: 150063 Protección de microcuencas estratégicas - ley 99-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 353 $ 288
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA63CA Adquisición de predios  0%Hectárea 75 0
EN EL AÑO 2017, NO HUBO COMPRA DE PREDIOS, siguen en trámite con la Secretaría de Suministros y ServiciosObservación B / S:

Proyecto: 160126 Protección del recurso hídrico - ley 99 de 1993-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera :  42% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  224%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.657 $ 24.400 $ 10.311

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA26CA Ccas abasteced acued internos mples prot  95%Número 19 18

7.1.2.3 Gestión de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambientalProyecto PD:

Proyecto: 160127 Conservación de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.732 $ 6.480 $ 6.417

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA27BA Áreas imprt amb con plan manejo  100%Número 5 5

7.1.2.4 Conocimiento, valoración y gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicosProyecto PD:

Proyecto: 160128 Implementación de la política de biodiversidad y los servicios ecosistémicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 220 $ 100 $ 97

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA28AA Investigaciones en biodiversidad realiz  200%Número 1 2
Se entregan dos (2) investigaciones a 31 de diciembre: Análisis de la Efectividad Ambiental de las intervenciones forestales de restauración ecológica realizadas 
con el proyecto Más Bosques para Medellín, sobre la regulación hídrica de microcuencas.Análisis de la Efectividad de la restauración ecológica realizada con el 
proyecto Más Bosques para Medellín, sobre la biodiversidad

Observación B / S:

Programa: 7.1.3 - Nuestro río y sus quebradas

7.1.3.1 Nuestro RíoProyecto PD:

Proyecto: 160130 Fortalecimiento de la gestión de nuestro rio y sus quebradas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  39% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  259%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 1.018 $ 393

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA30BA Intervencion. realiz recuper. rio y aflu  200%Número 1 2
Las acciones ejecutadas a 31 de diciembre se soportan en :Elaboración del Diagnóstico de quebradas incluidas en el Plan Quebradas Intervenciones por gestión 
del riesgo en el Río

Observación B / S:

7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradasProyecto PD:

Proyecto: 120080 Manejo integral del agua-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 81% Ejec. Financiera :  69% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  118%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.167 $ 1.488

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA80AJ Ejecuc.intervenc.quebr. p´prevenc.mit.ev  81%Metro 1.620 1.317,1

Proyecto: 160131 Mantenimiento e intervenciones de cauces de quebradas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  47% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  213%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.500 $ 8.553 $ 4.020

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA31AA Intervenciones físicas y mmto ptos prior  180%Metro 1.500 2.703
El alcance de las intervenciones hechas dependiendo de la problemática del sector permitieron ejecutar mayor longitudObservación B / S:

7.1.3.3 Plan padrino de quebradas y zonas verdesProyecto PD:

Proyecto: 160132 Diseño e implementación del plan padrino de quebradas y zonas verdes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 454 $ 439

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA32AA Estrategias plan padrino implementadas  140%% 25 35
Hubo esfuerzos en la gestión y se tienen listos los documentos para implementar el primer padrino, adicionalmente se avanzó en el levantamiento de la 
información completa de 10 ecoparques de quebradas

Observación B / S:

Programa: 7.1.4 - Gestión Integral de Residuos Sólidos

7.1.4.1 Implementación, seguimiento, revisión y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- para el 
cuidado de los recursos naturales

Proyecto PD:

Proyecto: 160133 Implementación, seguimiento, revisión y actualización del pgirs-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.613 $ 10.334 $ 10.032

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA33AA Residuos sólidos urbanos aprovechados  154%ToneladaEU 3.775 5.819
La reglamentación de la tarifa por prestación del servicio de aprovechamiento de residuos empezó a regir, por lo que la dinámica de recolección aumentó 
generando mayores cantidades recuperadas

Observación B / S:

MA33AB Puntos críticos de resid sólid recuperad  80%Número 20 16
Las estrategias para la recuperación de puntos críticos incluyeron actividades de articulación desde la Secretaría de Medio Ambiente con el prestador de servicios 
públicos de aseo, la subsecretaría de Recursos Naturales Renovables, entre otros. Se requiere fortalecer la implementación del Código de Policía y Convivencia 
para cerrar el ciclo de recuperación de puntos críticos.

Observación B / S:

MA33AC Residuos sólidos aprov respecto a gener  95%% 20 18,9

7.1.4.3 Optimización de estrategias para la gestión de residuos sólidosProyecto PD:

Proyecto: 160134 Desarrollo de estrategias para la gestión de residuos sólidos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 325 $ 225 $ 222

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA34AA Personas comprom. con manejo resid sol  276%Número 7.500 20.669
Adicional a las intervenciones directas desde el equipo de residuos, se trabajó desde el componente de Guías Ambientales y del Comité de Aseo y Ornato, lo que 
superó la meta establecida inicialmente

Observación B / S:

7.1.4.4 Medellín Intercambio VerdeProyecto PD:

Proyecto: 160135 Implementación de la estrategia medellín intercambio verde-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera :  34% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 163 $ 1.063 $ 363

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA35AA Familias comprometidas intercambio verde  33%Número 300 98
Hubo varios meses sin contrato mientras se acordaban las condiciones para la alianza con el AMVA, pero en la ejecución del 2018 se trabajará para cumplir las 
metas por año y del cuatrienio

Observación B / S:

7.1.4.5 Recicladores: empresarios del aprovechamiento del material reciclableProyecto PD:

Proyecto: 160136 Fortalecimiento a recicladores-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 500 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA36AA Organizaciones de recicladores fortalec  100%Número 17 17

Programa: 7.1.5 - Protección animal

7.1.5.1 Fortalecer MICHIPProyecto PD:

Proyecto: 160137 Fortalecimiento de michip-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 424 $ 264 $ 264

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA37BA Animales identificados con microchi  107%Número 15.360 16.494

MA37BB Cobertura animales protegidos microchi  96%% 25 23,9
Las jornadas de implantación de microchip han tenido una gran acogida por parte de la comunidad con animales de compañía, previo a cada jornada de 
implantación, se realiza una avanzada informando a la comunidad los requisitos, fecha, hora y lugar de la actividad, tambien se publica en redes sociales de la 
Alcaldía, el cronograma de eventos, lo que permitió llegar a un mayor nro de personas

Observación B / S:

7.1.5.2 Promoción del bienestar animal y puntos para la adopciónProyecto PD:

Proyecto: 160138 Fortalecimiento del bienestar animal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.850 $ 10.322 $ 10.055

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA38AA Animales entregados en adopción  100%Número 848 850
Hubo mucha acogida por parte de la comunidad a través de las actividades realizadas en toda la ciudadObservación B / S:

MA38AB Animales atendidos programa la perla  151%Número 2.880 4.341
están incluidos los Semovientes atendidos en 2017 y fueron 55Siempre se debe responder a denuncias de la comunidad respecto a animales en situación de calle 
bajo alto grado de vulnerabilidad, ya que por los pricipios éticos del programa no se deben dejar de atender; la meta se plantea con base en lo histórico y 
pretendiendo que baje el abandono de animales, sin embargo no se puede garantizar.

Observación B / S:

7.1.5.3 Los animales cuentan con vosProyecto PD:

Proyecto: 160139 Desarrollo de estrategias lúdicas para el bienestar animal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 150

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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MA39AA Personas educadas manejo animal  109%Número 21.500 23.523
El componente educativo ha tenido una gran acogida en la comunidad, lo que ha incrementado el número de solicitudes, especialmente en Unidades 
Residenciales, instituciones educativas, escenarios de ciudad, eventos institucionales, entre otros, en los cuales se realizan actividades enfocadas en el cuidado 
responsable de los animales y el manejo adecuado de las excretas

Observación B / S:

Programa: 7.1.6 - Sistema de Gestión Ambiental Integral y cambio climático

7.1.6.1 Estructura para la Gestión Ambiental Integral de MedellínProyecto PD:

Proyecto: 160164 Administración del sistema de gestión ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 1.869 $ 1.807

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA64CA Instituciones de coordinación interinsti  88%Número 16 14

7.1.6.2 Habilitación Ambiental del Morro de Basuras de MoraviaProyecto PD:

Proyecto: 160166 Habilitación ambiental del morro de basuras de moravia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 620 $ 1.091 $ 1.062

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA66CA Sostenimiento y nvas adecuacione moravia  99%m2 45.200 44.770

7.1.6.3 Intervenciones sociales y ambientales integralesProyecto PD:

Proyecto: 160169 Apoyo en las intervenciones ambientales integrales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 498 $ 698 $ 698

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA69CA Articulaciones interinstit mejoram cond  257%Número 30 77
Se presentó una mayor demanda de solicitudes para realizar Intervenciones Ambientales Integrales, tanto de la comunidad como de entidades pertenecientes al 
Comité de Aseo y Ornato

Observación B / S:

7.1.6.4 Plan de mitigación y adaptación al cambio climáticoProyecto PD:

Proyecto: 170028 Formulación del plan de adaptacion y mitigacion de cambio climatico-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA28AB Formulación plan adapt y mit cambio clim  0%% 10 0
Le hicieron un traslado de recursos en Agosto (Decreto 533 de Julio 12 de 2017), para la formulación del Plan, para ejecutar con la Univ. Nal y AMVA, pero no 
hubo acuerdo entre las partes y quedó para ejecutar en el 2018Se está adelantando el trámite contractual para vincularse al Plan de Cambio Climático del Valle 
de Aburrá, se han elaborado los documentos ténicos del caso

Observación B / S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambienteProyecto PD:

Proyecto: 150252 16pp1-mejoramiento de las condiciones ambientales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 81% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  81%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 290 $ 290

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA52BE Paal creado y en ejecución  100%Número 1 1

MA52BH Huertas fortalecidas o implementadas -c1  63%Número 40 25
El indicador no obedece a la cifra contratada para este proyecto. La Meta contractual se cumplió al 100%Observación B / S:

Proyecto: 150258 16pp8-educación y participación ambiental e intervenciones en cuencas hídricas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 73 $ 73

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA58AC Talleres manejo adecuado residuos orgán.  100%Número 12 12

MA58AE Personas sensibiliz. en educación amb-c8  113%Número 5.000 5.637
Se tienen en cuenta las personas sensibilizadas desde varias actividades en Educación Ambiental articuladas en el proyecto, que incrementan la participaciónObservación B / S:

Proyecto: 150260 16pp10-fortalecimiento de la escuela ambiental para el mejoramiento en el comportamiento ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  78%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 40 $ 40

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA60BA Huertas acompañadas o fortalecidas - c10  56%Número 16 9

Página 256 de 395Seguimiento al Plan de Acción -Diciembre 2017
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Medio Ambiente



El indicador no obedece a la cifra contratada para este proyecto. La Meta contractual se cumplió al 100%Observación B / S:

MA60BB Talleres manejo adecuado residuos orgán.  100%Número 10 10

Proyecto: 150262 16pp12-espacios de conexión vital-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 148 $ 148

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA62BA Asesorias in situ manejo resid. sól. org  175%Número 20 35
Se articularon acciones para los talleres del proyecto, incrementando la metaObservación B / S:

MA62BC Eventos manejo de excretas y bienestar a  200%Número 2 4
Los operadores que entran por selección contratan por menor presupuesto del planeado, luego, al adicionar lo pendiente de todo el rubro PP, se logra que el 
presupuesto final permita elevar la meta

Observación B / S:

MA62BD Montaje campaña bienestar a y res soólid  180%Número 15 27
Los operadores que entran por selección contratan por menor presupuesto del planeado, luego, al adicionar lo pendiente de todo el rubro PP, se logra que el 
presupuesto final permita elevar la meta

Observación B / S:

MA62BE Personas sensib. e impactadas educ. amb.  178%Número 1.500 2.673
Los operadores que entran por selección contratan por menor presupuesto del planeado, luego, al adicionar lo pendiente de todo el rubro PP, se logra que el 
presupuesto final permita elevar la meta

Observación B / S:

Proyecto: 150264 16pp14-educación ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 25 $ 25

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA64BC Pieza audiovisual para sensib. ambiental  100%Número 1 1

MA64BD Montaje piezas publicit.ptos interés amb  100%Número 14 14

Proyecto: 150268 16pp60-fomento a las buenas prácticas ambientales en los recursos agua y suelo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  69%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 50 $ 50

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA68CA Ecohuertas implementadas o fortalecidas  90%Número 52 47

MA68CB Personas capacit en manejo residuos sól.  48%Número 208 100
El indicador no obedece a la cifra contratada para este proyecto. La Meta contractual: 100, se cumplió al 100%Observación B / S:

Proyecto: 150269 16pp70-altavista con educación ambiental contextualizada-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 35 $ 35

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA69BC Actividades educ. amb.bien. ani-buenas p  113%Número 60 68
El componente educativo ha tenido una gran acogida en la comunidad, lo que ha incrementado el número de solicitudes, especialmente en Unidades 
Residenciales, instituciones educativas, escenarios de ciudad, eventos institucionales, entre otros

Observación B / S:

MA69BD Personas impactadas en talleres medioamb  128%Número 4.000 5.112
Hubo mucho público con las actividades abiertasObservación B / S:

MA69BE Hogares con prácticas medioamb. implem.  100%Número 16 16

Proyecto: 160577 17pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  60% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  168%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.976 $ 3.141 $ 1.872

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA77AA Grupos atendidos educac. ambiental  145%Número 100 145
Se pudieron atender más personas y grupos de lo planteado por la cantidad de actividades que permitió el presupuestoObservación B / S:

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.1 Medellín ciudad verde y sostenible-

Programa: 7.1.1 - Gestión de la Infraestructura Verde: generación y mantenimiento de espacios verdes y conectores ecológicos

7.1.1.5 Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudadProyecto PD:

Proyecto: 150254 16pp3-apoyo a la ejecución de acciones que se enmarquen en la perspectiva de un plan integral de manejo ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 11 $ 11

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA54BC Senderos, concretos y amoblamientos  100%m2 24,35 24,35

Proyecto: 150256 16pp6-mejoramiento del hábitat y fortalecimiento a la gestión ambiental en el doce de octubre-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  108%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 65 $ 60

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA56BA Jardines para la vida - c6  100%m2 105 105

MA56BC Árboles urbanos y rurales sembrados - c6  100%Número 66 66

MA56BD Implementación de huertas - c6  100%Número 20 20
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Proyecto: 150267 16pp50-fortalecimiento del hábitat y la educación ambiental de san sebastián de palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 21 $ 21

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA67CD Paal actualizado - c50  100%Número 1 1

Proyecto: 150270 16pp80-medio ambiente y sostenibilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 151 $ 147

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA70BD Microcuenca monitoreada - c80  115%Número 20 23
El contrato fue ampliado un mes y se aprovechó la temporada de lluvias para realizar monitoreo y tener más resultados para comprarObservación B / S:

MA70BG Personas sensib. en educación ambiental  73%Número 2.000 1.455
La participación de la comunidad se vio reducida por conflictos en el corregimientoObservación B / S:

Proyecto: 160579 17pp99-conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.568 $ 1.948 $ 1.936

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA79AA Zonas verdes interv retiro quebrad -ecos  833%Hectárea 3,12 26
Al ser un proyecto de PP, la meta no es factible de establecer hasta que no se tenga el presupuesto asignado y las necesidades de las comunidades, por lo que 
en el momento que se hace la formulación es una aproximación

Observación B / S:

Programa: 7.1.2 - Estructura ecológica y sus servicios ecosistémicos

7.1.2.2 Gestión para la protección del recurso hídricoProyecto PD:

Proyecto: 160580 17pp80-protección y conservación del recurso hídrico-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  17% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  599%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 131 $ 131 $ 22

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA80BB Áreas de importancia ambiental  100%Número 1 1

7.1.2.4 Conocimiento, valoración y gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicosProyecto PD:
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Proyecto: 160581 17pp1-identificación y valoración de la biodiversidad y servicios ecosistémicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  118%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 340

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA81BA Investigaciones en biodiversidad realiz  100%Número 1 1

Programa: 7.1.3 - Nuestro río y sus quebradas

7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradasProyecto PD:

Proyecto: 150263 16pp13-revisión y actualización del plan de manejo ambiental e intervenciones en puntos críticos de quebradas y residuos sólidos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 60 $ 59

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA63BC Plan ambiental actualizado - c13  100%Número 1 1

Proyecto: 160582 17pp99-mantenimiento e intervención integral de quebradas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  116%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 793 $ 693 $ 597

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA82CA Intervenciones físicas y mmto ptos prior  144%Metro 322 465
Se terminó la parte de intervención física del proyecto en diciembre. Al inicio de contratos de quebradas la espectativa puede variar la meta según los puntos 
intervenidos

Observación B / S:

Programa: 7.1.4 - Gestión Integral de Residuos Sólidos

7.1.4.1 Implementación, seguimiento, revisión y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- para el 
cuidado de los recursos naturales

Proyecto PD:

Proyecto: 160583 17pp99-fortalecimiento de la gestión integral de los residuos sólidos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 74% Ejec. Financiera :  64% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  115%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.310 $ 1.310 $ 838

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA83BA Personas comprom. con manejo resid sol  88%Número 19.800 17.352
Es un proyecto en el 2017 iniciío en el segundo semestre y termina en el primer semestre del año 2018Observación B / S:

MA83BB Dotación, mmtto, habilit.,sgto ptos limp  56%Número 9 5
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Se realiza mantenimiento y/o adecuaciones a 5 puntos limpios del corregimiento de Altavista. Se tenía planeado realizar mantenimiento en 4 puntos limpios en 
Aranjuez, sin embargo luego de un diagnóstico se evidenció que no habían PL para realizar mantenimiento

Observación B / S:

MA83BC Tomas pedagógicas y feria ambiental  175%Número 12 21
Se realizaron 3 ferias ambientales 18 tomas pedagógicasObservación B / S:

MA83BD Campaña sensibil. en manejo resid. sólid  300%Número 5 15
Se realizan 15 talleres de residuos sólidos. Elaboración y ejecución de plan de medios para la sensibilización en residuos sólidosObservación B / S:

MA83BE Intervención integral de puntos críticos  0%Número 42 0
Se identifica con la comunidad 38 puntos críticos que serán intervenidos en enero y febrero de 2018Observación B / S:

MA83BF Plan de acción gestión integral res. sól  100%Número 1 1

7.1.4.5 Recicladores: empresarios del aprovechamiento del material reciclableProyecto PD:

Proyecto: 160584 17pp99-fortalecimiento de la labor del reciclador y rutas de recolección-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  63% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 715 $ 765 $ 478

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA84BA Organizaciones de recicladores fortalec  0%Número 8 0
Se levantan 33 rutas de recicladores, a los cuales se les entregara dotación y formación.Esto hará variar el número de organizaciones fortalecidas en 2018Observación B / S:

MA84BB Personas compr.manejo adec.residuos sól.  128%Número 16.400 21.000
Se realizan 5.250 visitas puerta a puerta de sensibilización a la comunidad, se aplican 250 visitas en cada uno de los sector o barrios donde se realizan las tomas 
pedagógicas y ferias ambientales

Observación B / S:

Programa: 7.1.5 - Protección animal

7.1.5.3 Los animales cuentan con vosProyecto PD:

Proyecto: 160585 17pp99-formación y sensibilización en tenencia responsable de animales de compañía-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  111%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 299 $ 299 $ 269

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA85BA Personas educadas manejo animal  160%Número 1.500 2.400
Se aumentó el indicador por la buena asistencia a las ferias ambientales en las Comunas 1, 4 y 6 intervenidas desde el contrato, que finalizó en diciembre de 
2017

Observación B / S:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambienteProyecto PD:

Proyecto: 150259 16pp9-mejoramiento del hábitat y de la cultura ambiental en buenos aires-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 18 $ 17
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Proyecto: 150265 16pp15-buenas prácticas ambientales y educación ambiental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10 $ 10

6.3.1.1 Cinturón verde metropolitanoProyecto PD:

Proyecto: 120084 Cinturón verde para el equilibrio del territorio-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 35 $ 35

7.1.1.1 Ecoparques en quebradas de ciudadProyecto PD:

Proyecto: 080251 Construcción parques lineales pui comuna 8 y 9-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 41 $ 0

7.1.1.5 Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudadProyecto PD:

Proyecto: 150253 16pp2-cultura ambiental para la protección del medio ambiente-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 34 $ 30

Proyecto: 150255 16pp5-educación para la cultura ambiental, adecuación y mantenimiento de zonas verdes en retiros de quebrada-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5 $ 5

Proyecto: 150257 16pp7-mejoramiento del hábitat y fortalecimiento a la gestión ambiental en robledo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 18 $ 18

Proyecto: 150261 16pp11-comunidad sostenible ambientalmente-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 15 $ 8

7.1.2.3 Gestión de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambientalProyecto PD:

Proyecto: 120083 Conservación y administración cerros tutelares-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 40 $ 40

Proyecto: 120088 Parque central de antioquia (sistema central de parques)-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 267 $ 260

7.1.4.1 Implementación, seguimiento, revisión y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- para el 
cuidado de los recursos naturales

Proyecto PD:

Proyecto: 120087 Gestión integral de residuos sólidos-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 243 $ 239

7.1.5.2 Promoción del bienestar animal y puntos para la adopciónProyecto PD:

Proyecto: 120081 Bienestar animal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 281 $ 281

7.1.6.1 Estructura para la Gestión Ambiental Integral de MedellínProyecto PD:

Proyecto: 120090 Sistema de gestión ambiental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 66 $ 66
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Secretaría de Movilidad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017
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               Ordenado
(Pagos + Facturas)

$91.666

$80.711

$72.274

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Eficiencia (ejecucionfisica/Ejec
Fra) (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.3 Cultura vial y peatonal en mi barrio para la movilidad segura y ordenada en mi ciudadProyecto PD:

Proyecto: 120240 Educación vial para la movilidad y la vida en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 116 $ 116

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV40AH Infraestructura tecnológica educación vi  100%Número 12 12

Proyecto: 160175 Fortalecimiento a la cultura vial para los actores de la movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  69%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.500 $ 5.500 $ 5.330

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV75AA Personas intervenidas en cultura vial  167%Número 150.000 250.498
El incremento significativo en la cantidad lograda de este producto, se debe al fortalecimiento de las estrategias de educación vial como: campañas en la vía, pista 
infantil de educación vial, aula móvil, curso pedagógico a infractores y activaciones del Aula Móvil; además de la realización de 8 eventos académicos y culturales 
de ciudad, en cumplimiento de Acuerdos del Concejo de Medellín

Observación B / S:

MV75AB Operación eventos académicos-culturales  100%Número 8 8

MV75AD Plan de medios para movilidad  0%Número 1 0
En la vigencia 2017 el plan de medios ejecutó su primera fase de diseño, se espera llegar a la etapa de ejecución en los primeros meses del año 2018.Observación B / S:

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.5 Medellín innovadora-

Programa: 4.5.1 - Ciencia, innovación y tecnología para la sociedad

4.5.1.2 Fortalecer el sistema de movilidad inteligenteProyecto PD:

Proyecto: 120236 Interventoría de tramites en concesión y del simm-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 113 $ 113

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV36AB Informes interventoria conces une, simm  100%Número 1 1

Proyecto: 160180 Administración de trámites en concesión y del simm-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  48% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  206%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 1.805 $ 875

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV80AA Interventoría servicios concesionados  100%Meses 11 11

Proyecto: 160185 Fortalecimiento tecnológico y gestión de la información para la secretaría de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  81% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  124%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 411 $ 332

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV85AA Actualización página web de movilidad  100%% 100 100

MV85AB Actualización software procesos misional  214%Número 7 15
El incremento significativo en la cantidad lograda de este producto, se debe a la disminución de los precios contratados en los contratos marco realizados por la 
Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información, como direccionador en el proceso de adquisición en materia de hardware y software informático y de 
telecomunicaciones.

Observación B / S:

MV85AC Gestión documental de movilidad  100%% 100 100

MV85AD Infraestructura tecnológica para movilid  100%Número 2 2

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.2 Medellín por una mejor movilidad-

Programa: 5.2.1 - Planificación del Sistema de movilidad de la ciudad

5.2.1.1 Formulación del Plan Integral de Movilidad SostenibleProyecto PD:

Proyecto: 120155 Laboratorio de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  22% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  448%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 488 $ 109

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV55AI Infraestructura tecnológica observatorio  100%Número 20 20

Proyecto: 160190 Estudios para el mejoramiento de la movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  108%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.650 $ 1.153 $ 1.066

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV90AA Análisis para medidas gestión de demanda  100%Número 20 20

MV90AB Planeamientos semafóricos  117%Número 12 14
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MV90AC Operación del observatorio de movilidad  100%% 100 100

MV90AE Estudios de movilidad  100%Número 2 2

Reto: 5.3 Medellín gestiona sus sistemas de movilidad-

Programa: 5.3.1 - Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público

5.3.1.2 Fortalecer la reestructuración del Transporte Público Colectivo de Medellín - TPMProyecto PD:

Proyecto: 160194 Reestructuración del transporte público colectivo de medellín - tpm-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  117%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 85

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV94AA Esquemas  implementación carriles  100%Número 3 3

MV94AB Auditorías a empresas de tpm  100%Número 35 35

5.3.1.3 Potencializar el sistema de recaudo electrónico para el transporte públicoProyecto PD:

Proyecto: 160199 Implementación de un sistema de recaudo electrónico para el transporte público-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 17.000 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV99AA Gestión implementación sistema de re  100%% 100 100

5.3.1.5 Fortalecer el programa de racionalización del transporte público colectivoProyecto PD:

Proyecto: 160205 Fortalecimiento de la racionalización del transporte público colectivo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  35%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV05AA Estructuración proceso racionalización  35%% 100 35
La SMM y el AMVA realizaron aforos de ocupación visual donde analizaron los resultados teniendo en cuenta las rutas que harían parte del proceso de 
Racionalización y las cuales se encuentran en el cuadro de hitos de la Resolución Metropolitana 909 de 2016, con el fin de determinar la capacidad real de las 
empresas para la toma de acciones más adecuadas y garantizar el servicio a la comunidad

Observación B / S:

5.3.1.6 Fortalecer la operación de Metroplús en las cuencas 3 y 6Proyecto PD:

Proyecto: 160207 Fortalecimiento a la operación de metroplús-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 19.647 $ 14.888 $ 14.885

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV07AA Informe técnico legal financiero metropl  100%Número 10 10

Programa: 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada

5.3.3.2Proyecto PD:

Proyecto: 150102 Implementación de movilidad humana-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  108%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 657 $ 605

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV02AK Infraestructura tecnológica movilidad hu  135%Número 17 23

MV02AL Mantenimiento  de ciclorrutas  100%km 8,22 8,22

Proyecto: 160209 Fortalecimiento de la movilidad humana y sostenible-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.418 $ 2.372

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV09AA Diseño elementos base de movilidad soste  100%Número 4 4

MV09AB Implementación modelo movilidad sostenib  100%Número 1 1

MV09AC Eventos de movilidad sostenible  133%Número 3 4

MV09AD Fortalecimiento gerencia moviilidad huma  100%Meses 9 9

5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonalProyecto PD:

Proyecto: 160210 Administración de las escaleras eléctricas  comuna 13-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 963 $ 1.591 $ 1.527

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV10AA Servicio  transporte escaleras eléctrica  100%% 100 100

Programa: 5.3.4 - Reconociendo la importancia de la movilidad segura
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5.3.4.1 Señalización para la seguridad vial de la ciudadaníaProyecto PD:

Proyecto: 110034 Ampliación, operación y sostenimiento de la red semafórica y dispositivo periféricos para el simm-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 378 $ 361

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV34AA Mantenimiento de cruces semaforizados.  100%Número 643 643

Proyecto: 120156 Señalización vial para la movilidad de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.585 $ 1.578

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV56AA Kilómetros de vía señalizada  110%km 300 330,11

MV56AB Instalación señalización convencional  138%Número 1.000 1.381

MV56AH Infraestructura tecnológica señalización  100%Número 27 27

Proyecto: 160211 Mantenimiento  y mejoramiento de la señalización vial-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 41% Ejec. Financiera :  66% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  61%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.000 $ 10.000 $ 6.614

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV11AA Kilómetros de vía señalizada  22%kmC 400 87,64
Proceso contractual de Señalización vial 2017 fue revocado; esta situación se debe a que se presentaron dificultades en el proyecto de pliegos, lo que no permitió 
la viabilidad de la licitación. Por tratarse de un proceso licitatorio que requiere los tiempos de ley, no alcanzaría a tener una óptima ejecución el contrato en la 
vigencia 2017.

Observación B / S:

MV11AD Construcción de resaltos  117%Número 30 35

MV11AE Señalización vertical  0%Número 700 0
Proceso contractual de Señalización vial 2017 fue revocado; esta situación se debe a que se presentaron dificultades en el proyecto de pliegos, lo que no permitió 
la viabilidad de la licitación. Por tratarse de un proceso licitatorio que requiere los tiempos de ley, no alcanzaría a tener una óptima ejecución el contrato en la 
vigencia 2017.

Observación B / S:

Proyecto: 160212 Mantenimiento y mejoramiento de  la semaforización vial-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  112%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.000 $ 9.944 $ 8.880

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV12AA Mantenimiento de cruces semafórizados.  101%Número 643 648
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MV12AB Funcionamiento nuevos cruces semafórizad  100%Número 4 4

MV12AC Complementos peatonales  100%Número 3 3

5.3.4.2 Vigilancia y control de la movilidad seguraProyecto PD:

Proyecto: 120238 Gestión administrativa y financiera de zonas zer - avi-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  108%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 113 $ 105

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV38AB Informes operación y recaudo de zer-avi  100%Número 1 1

Proyecto: 160141 Administración zonas estacionamiento regulado (zer), arrastre y custodia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.687 $ 14.187 $ 13.891

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV41BA Celdas de estacionamiento regulado  100%Número 2.377 2.377

MV41BB Operación parqueo para custodia  100%Número 4 4

MV41BC Operación arrastre de vehículos inmovili  100%Número 9 9

Proyecto: 160151 Fortalecimiento laboratorio de toxicología-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 241 $ 241

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV51AA Aseguramiento metrológico de los equipos  100%% 100 100

MV51AB Servicios e insumos pruebas embriaguez  100%% 100 100

Proyecto: 160159 Suministro y logística para el control de la movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  74% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  129%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 950 $ 2.616 $ 1.945

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV59AA Elementos logísticos control movilidad  84%% 100 83,8
Parte de los elementos logísticos para control de Movilidad, está el suministro de equipos, repuestos y accesorios para el parque automotor, dado que la entrega 
parte del proveedor del servicio  no se ejecutó al 100% al mes de diciembre de 2017, se realizará en el mes de enero de 2018

Observación B / S:

MV59AB Mantenimiento logística control movilida  100%% 100 100
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MV59AC Sistema comunicación control movillidad  100%% 100 100

MV59AD Parque automotor control de movilidad  321%Número 14 45
A través del Decreto 0695 de 2017, se realizó adición de $1.798.385.631, para crear 50 vacantes temporales de agentes de tránsito y por ende el incremento de 
logística para su funcionamiento, por esta razón el aumento significativo en la cantidad lograda del valor estadístico de MV59AD Parque automotor para el control 
de movilidad.

Observación B / S:

Proyecto: 160165 Fortalecimiento a  cobro coactivo de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.800 $ 4.966 $ 4.773

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV65AA Mandamientos de pago  133%Número 110.000 145.873

MV65AB Personas notificadas  en cobro coactivo  136%Número 250.000 340.040
El incremento significativo en la cantidad lograda de este producto, se debe al fortalecimiento del recurso humano y logístico que realiza el proceso de notificación 
al ciudadano, para lograr el aumento en el recaudo por concepto de deudas morosas por incumplimiento a las normas de tránsito.

Observación B / S:

MV65AC Medidas cautelares de embargos, sentenci  149%Número 100.000 148.644

MV65AD Investigación de bienes  126%Número 200.000 251.449

MV65AE Usuarios atentidos en cobro coactivo  117%Número 60.000 70.468

Proyecto: 160167 Fortalecimiento organizacional y operativo de la secretaria de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  79% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  126%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 657 $ 521

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV67AA Servidores participando en estrategias  100%Número 698 698

MV67AB Jornadas de capacitación con servidores  100%Número 6 6

MV67AC Campañas de comunicación interna  100%Número 1 1

MV67AD Solicitudes del ciudadano atendidas  100%% 100 100

Proyecto: 160171 Mantenimiento de las instalaciones de la secretaría de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  39% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  257%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 669 $ 1.355 $ 526

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV71AA Sistemas básicos funcionando adecuadamen  100%Número 6 6

MV71AB Áreas físicas mejoradas  188%m2 400 750
El incremento significativo a de este producto, se debe a la optimización de los recursos asignados en las actividades de los contractos realizados con el apoyo de 
la Subsecretaría de Gestión de Bienes, como direccionador del proceso de mantenimiento y determinación del uso y aprovechamiento de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad del Municipio de Medellín

Observación B / S:
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Programa: 5.3.5 - Por la calidad del aire que respiramos

5.3.5.1 Impulsar la movilidad amigable con el medio ambienteProyecto PD:

Proyecto: 160213 Fortalecimiento estratégico para la movilidad amigable con el medio ambiente-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV13AA Gestión operación tecnologías limpias  100%% 100 100

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.3 Cultura vial y peatonal en mi barrio para la movilidad segura y ordenada en mi ciudadProyecto PD:

Reducción de la Mortalidad Por Accidentes de 
Tránsito en Un 3,5%, en Los 10 Tramos de 
Mayor Accidentalidad Medellín

150064 $ 1,02424 $ 0,0

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.3 Medellín gestiona sus sistemas de movilidad-

Programa: 5.3.1 - Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público

5.3.1.5 Fortalecer el programa de racionalización del transporte público colectivoProyecto PD:

Construcción y Adec de Depos080428 $ 2,49417 $ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
4.5.1.2 Fortalecer el sistema de movilidad inteligenteProyecto PD:

Proyecto: 120157 Implementación de tecnología de punta para la secretaria de movilidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 7 $ 7

5.3.1.2 Fortalecer la reestructuración del Transporte Público Colectivo de Medellín - TPMProyecto PD:

Proyecto: 150221 Gestión tpm - transporte público de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 15 $ 15
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5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonalProyecto PD:

Proyecto: 110149 Mantenimiento y operación de las escaleras eléctricas de la comuna 13-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 8 $ 7

5.3.4.2 Vigilancia y control de la movilidad seguraProyecto PD:

Proyecto: 120158 Mejoramiento del clima organizacional en la  secretaría de movilidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 17 $ 17

Proyecto: 120237 Renovación,  dotación y  mantenimiento de equipos logísticos  para la movilidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 84 $ 84

Proyecto: 120239 Gestión del debido cobrar de multas para inversión en movilidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 35 $ 34

Proyecto: 150123 Adecuación y mejoramiento de las instalaciones de la secretaría de movilidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 60 $ 60
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Secretaría de Desarrollo Económico

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

               Ordenado
(Pagos + Facturas)

$86.317

$120.233

$106.033

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 88%
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Gráfico No. 5 - Eficiencia (ejecucionfisica/Ejec
Fra) (%)

 103%

Página 277 de 395Seguimiento al Plan de Acción -Diciembre 2017
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Desarrollo Económico



Página 278 de 395Seguimiento al Plan de Acción -Diciembre 2017
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Desarrollo Económico



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.1 Difundir la cultura de la legalidad en todos los entornosProyecto PD:

Proyecto: 160454 Difusión de la cultura de legalidad en el ambiente empresarial-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera :  85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.820 $ 2.547 $ 2.165

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE54AI Eventos enfocados a la formalizacion  100%Número 2 2

DE54AJ Empresas sensiblizadas en formalizacion  35%Número 6.000 2.084
La curva de matricula en promedio es de cuatro meses a partir de que se sensiblice el informal, por esta razón no se alcanza a cumplir la meta programada.Observación B / S:

DE54AK Talleres realiz con empresarios informal  201%Número 1.362 2.732
La sobre ejecución se da debido a que se diseñan nuevos y más talleres de los planeados para buscar mas empresas que hagan parte del programa, como 
estrategias para tratar de cumplir la empresas formalizadas.

Observación B / S:

DE54AL Alianzas estableci con instit participan  100%Número 1 1

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno

1.3.5.1 Medellín digitalProyecto PD:

Proyecto: 160468 Desarrollo de medellín digital-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera :  86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.299 $ 5.651 $ 4.835

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE68AA Medición y caracterización de usuarios  100%Número 12 12

DE68AB Participantes en estrategias apropiación  109%Número 10.000 10.852
Se participa en ferias de ciudad que permitieron llegar a un número mayor de personas participantes de las estrategias de apropiación, como es el caso de la feria 
Sapiencia y yo Abrazo a Altavista.

Observación B / S:

DE68AC Nuevos espacios públicos con conexión  147%Número 30 44
Se supera la meta debido a que se instalan 4 puntos en asocio con Mintic y se evidencia la necesidad de instalar 19 sitios en zonas metro.Observación B / S:

DE68AD Estructuración e implem. sostenibilidad  40%% 100 40
No se alcanza la meta debido a que requiere establecer alianzas estrategicas que permitan dar sostenibilidad a la concectividad en la ciudad y aún no se logran 
concretar

Observación B / S:

DE68AE Programas y/o proyectos  acompañados  100%Número 3 3

DE68AF Diseño y dllo de herramientas-servicios  100%Número 4 4

DE68AG Consult,dllo implemen de platafor mipyme  90%% 100 90
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Se requirió hacer una ampliación al contrato para estabilización y ajustes de la plataforma, con el fin de que funcione de acuerdo a los establecido en un 100%, 
adicionalmente se requiere hacer un proceso de licitación que permita elegir un operador que realice la operación y logistica de la misma.

Observación B / S:

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.3 Medellín se construye desde el arte y la cultura-

Programa: 4.3.3 - Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural

4.3.3.5 Apoyar la producción audiovisual y cinematográfica en MedellínProyecto PD:

Proyecto: 160619 Apoyo a la industria audiovisual y comisión filmica-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.046 $ 1.042

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE19AB Competitividad de industria cinematográ  100%% 100 100

DE19AC Permisos ventanilla única gestionados  300%Número 30 90
Se supera la meta por efecto de la acogida masiva e inesperada de la entrada en funcionamiento de la Comisión Fílmica de Medellín. Lo anterior derivado de la 
reactivación del proyecto suspendido 7 meses atrás, a partir de la publicidad que se hizo para su lanzamiento se logró un impacto superior en terminos de 
demanda por permisos.

Observación B / S:

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.1 - Especialización Inteligente

4.4.1.1 Medellín, ciudad clúster y de serviciosProyecto PD:

Proyecto: 160450 Consolidación de medellín, ciudad clúster y de servicios-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  110%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 4.378 $ 3.997

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE50AF Empresas en fortalecimiento empresarial  105%Número 200 210
El 15 de junio del 2017, se realizó el Otrosí # 1 del contrato donde se modificó el número de empresas a acompañar por nivel, dada la necesidad evidenciada en 
el trascurso de la convocatoria, nivel 1 se amplió a 90 y nivel 2 paso a 120 para un total de 210 empresas acompañadas en el año 2017- Redistribución del 
recurso y eficiencia del mismo.

Observación B / S:

DE50AG Empresas participantes de relacionamient  104%Número 450 468
Se presentó una sobre ejecución debido a que hubo mayor participación de empresas en las iniciativas de NetworkingObservación B / S:

DE50AH Eventos especializados  100%Número 5 5

DE50AI Desarrollo de proyectos intercluster  100%% 100 100

DE50AJ Ruedas de negocio realizadas  100%Número 4 4

DE50AK Estrategias y proyec en especiali inteli  139%Número 172 239
Se incrementa el número de estrategias y proyectos acompañados en especialización inteligente, debidoo a que en el mes de agosto se realizó adición para llevar 
a cabo el proyecto de escuela de Liderazgo del clúster textil .

Observación B / S:

DE50AL Empresas sensibilizadas en proye clúster  280%Número 218 611
El aumento en la ejecución de debe a un mayor numero de participantes en los eventos especializadosObservación B / S:
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4.4.1.2 Atracción de inversión nacional y extranjera directa para el desarrollo y la competitividadProyecto PD:

Proyecto: 160445 Fortalecimiento de la atracción de inversión nacional y extranjera-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 995 $ 1.563 $ 1.563

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE45AA Pptas de valor para atracción compañías  100%Número 24 24

DE45AH Gestión para desarrollo de la inversión  127%% 100 126,64
Se recibieron recursos de Superávit que permitieron realizar mayor gestión de inversión.Observación B / S:

4.4.1.3 Acceso a mercadosProyecto PD:

Proyecto: 160478 Desarrollo de la estrategia acceso a mercados-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.018 $ 2.581 $ 2.466

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE78AC Desarrollo de proveedores en proceso  100%% 100 100,4
Se generan eficiencias que permiten intervenir 10 empresas más de las porgramadas.Observación B / S:

DE78AD Eventos de sensibilización y capacitació  100%Número 20 20

DE78AE Proved acompañ bajo modelo encadena prod  100%Número 40 40

DE78AF Proveed en proces acompañam con enfoque  100%Número 60 60

4.4.1.4 Fortalecer el Pacto por la InnovaciónProyecto PD:

Proyecto: 160469 Fortalecimiento del pacto por la innovación-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 65% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  65%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE69AA Empresas firmantes del pacto  37%Número 800 293
El Gran Pacto por la Innovación se enfocó más en promover que los firmantes conocieran la oferta programática de Ruta N y del ecosistema en general que en 
capatar nuevos firmates, razón por la cual no se alcanza la meta propuesta

Observación B / S:

DE69AB Eventos de transferencia de conocimiento  200%Número 4 8
La sobreejecución se debe a que, durante los primeros 4 eventos, se articulo con otros representantes de iniciativas de ciudad (Red de Acceso a Mercados, 
Landing - Espacios N, Secretaría de Desarrollo Económico y Prebel), proponiendo sinérgias para nuevos eventos sin costo adicional, permitiendo transferencia de 
conocimiento en convocatoria abierta.

Observación B / S:

DE69AC Empresas acompañadas por plan padrino  58%Número 40 23
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El logro inferior a la meta obedece a factores externos que afectaron la capacidad de convocatoria de la entidad aliada con la cual se venía desarrollando este 
programa.

Observación B / S:

4.4.1.5 Medellín creativaProyecto PD:

Proyecto: 160446 Apoyo al fomento de la economía creativa en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  81% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  119%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 178 $ 178 $ 143

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE46AK Caracterización sector economía creativa  100%% 100 100

DE46AM Mesas de trabajo (focus group)  88%Número 25 22
Se realizó la convocatoria en los tiempos establecidos del cronograma de realizó una agenda de citas pero tres grupos no asisitieron dichas mesas de trabajo.Observación B / S:

DE46AN Triadas etnográficas realizadas  100%Número 30 30

Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

4.4.2.2 Formar y educar en competencias de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado laboralProyecto PD:

Proyecto: 160461 Formación en competencias  laborales pertinentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.565 $ 4.759 $ 4.613

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE61AN Certificados en competencias laborales  107%Número 3.150 3.368
Se realizó la certificación de 3.368 de las personas matriculadas, cumpliendo el 107% de la meta, la cual fue superada debido a que solo se registró una 
deserción promedio del 6%, por debajo de lo proyectado, debido a las estrategias de contención a la deserción implementadas.

Observación B / S:

DE61AS Matriculados en competencias laborales  91%Número 3.940 3.587
No se logra la meta propuesta, debido a que se presentó menor interes por parte de los ciudadanos en participar.Observación B / S:

DE61AU Eventos para la promoción de formación  100%Número 5 5

4.4.2.3 Fomentar la inserción formal laboralProyecto PD:

Proyecto: 160451 Fortalecimiento y fomento de la inserción formal laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  87%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 606 $ 1.886 $ 1.862

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE51AF Gestión alianzas estratégicas de inserci  100%% 100 100

DE51AH Implementación del sistema de informació  65%% 100 65
Se requirió hacer una ampliación al contrato para estabilización y ajustes de la plataforma, con el fin de que funcione deacuerdo a los establecido en un 100%.Observación B / S:
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DE51AQ Certificados vinculados laboralemente  231%Número 200 461
Se logró la vinculación laboral de 461 personas certificadas en competencias laborales, superando en un 231% el indicador. Esto debido a que la gestión de la 
inserción laboral con recursos del superávit que se tenía proyectada para 2018 logro adelantar acciones y realizar avance al 31 de diciembre.

Observación B / S:

DE51AR Certificad postulad a procesos de selecc  80%% 50 40
Se logró la remisión a procesos de selección a 1.269 de las 3.202 personas certificadas con recursos del superávit, para un total del 40%, logrando así un 
cumplimiento del 80% del indicador, esto debido a que se realizó ampliación del contrato, para la vinculación laboral y asi mismo la remisión de estudiantes a 
procesos de selección.

Observación B / S:

4.4.2.7 Escuela de artes y oficiosProyecto PD:

Proyecto: 160452 Fortalecimiento a la escuela de artes y oficios-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  57% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  176%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 227

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE52AC Arterasanos  formados y cualificados  114%Número 70 80
los artesanos han mostramo mucha aceptacion en los programas que se ofrecen para su formación y capacitación, razón por la cual se ha incrementado la 
demanda del proyecto y se han tenido que generar eficiencias que permitan cubrirlas.

Observación B / S:

Programa: 4.4.3 - Generación de empleo

4.4.3.1 Estrategias para el trabajo decenteProyecto PD:

Proyecto: 160460 Desarrollo de estrategias para el trabajo decente-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 134 $ 234 $ 234

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE60AI Diagnostico para formulación del plan  100%% 100 100

DE60AJ Definición de estrategias  100%% 100 100

DE60AK Adopción del plan  100%% 100 100

DE60AL Implementación del plan  568%% 10 56,78
El Plan Local de empleo incorpora programas y proyectos que vienen siendo ejecutados desde el inicio del Plan de Desarrollo (2016) e incorpora adicionalmente 
programas y proyectos de empresarios y trabajadores que contribuyen al logro de objetivos del mismo, por ello se explica que se dé una sobrejecución de la meta.

Observación B / S:

4.4.3.3 Crear una gran base empresarial de oferta y demanda de empleoProyecto PD:

Proyecto: 160455 Fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.700 $ 2.596 $ 2.515

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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DE55AG Vinculados por intermediación laboral  232%Número 700 1.624
La sobre ejecución de este indicador obedece a varios motivos a saber: 1. A la ciudad llegaron tres nuevas empresas con requerimientos de mano de obra 
masivos. 2. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico se desarrolló la estrategia Buscando Talento, la cual estimuló el registro de ciudadanos buscando 
empleo y por ende un mayor número de vinculaciones.

Observación B / S:

DE55AH Nuevas empresas registradas  104%Número 2.792 2.907
Debido a la incorporación de recursos de superávit, se pudo realizar una mayor gestión para el registro de empresas en la base de datos de la Oficina Pública de 
Empleo, lo que resulta en una sobrejecución de la meta.

Observación B / S:

DE55AI Ferias y eventos de empleo  288%Número 8 23
Se realizan articulaciones con diferentes programas de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, que permiten la realización de ferias y eventos de empleo, 
adicionales a los propios, en las comunas más vulnerables del municipio de Medellín.

Observación B / S:

DE55AJ Pers mov reducida vinculadas lab por ope  225%Número 8 18
La sobre ejecución de la meta obedece a la gestión de recursos, a través de la presentación de un proyecto ante el FOE (Fondo de Oportunidades para el 
Empleo), con el fin de mejorar la gestión y colocación de personas con discapacidad y a la alianza con la empresa PREBEL que se encargó de la vinculación de 
los ciudadanos en mención.

Observación B / S:

DE55AK Población vulnera vinculadas lab por ope  328%Número 40 131
La sobre ejecución de la meta se debe a la gestión de recursos, a través de la presentación de un proyecto ente el gobierno nacional, para la generación de 
empleo de ciudadanos con altos niveles de vulnerabilidad, además de la articulación con la Escuela para la Inclusión, programa que forma población vulnerable en 
diversos temas. Toda esta población se vinculó.

Observación B / S:

DE55AL Jóvenes sin exp vinculadas lab por ope  177%Número 475 842
La vinculación de población joven se vio sobre ejecutada gracias a la articulación con la Secretaría de la Juventud, al proyecto formulado ente el Fondo de 
Oportunidades para el Empleo y a la alianza estratégica con las empresas del sector de las TIC, las cuales fueron las que realizaron la vinculación de la población 
joven sin experiencia que se benefició del proyecto.

Observación B / S:

DE55AM Ciudadanos atendi por orientaci ocupacio  199%Número 1.860 3.703
La Orientación de ciudadanos supero la meta gracias a la firma de acuerdos de voluntades con las instituciones de formación para el trabajo, técnica y tecnológica 
y las de educación superior, las cuales solicitaron de manera expresa la orientación en términos laborales para los egresados de dichas instituciones.

Observación B / S:

Programa: 4.4.4 - Creación y fortalecimiento empresarial

4.4.4.1 Fortalecer el ecosistema de emprendimientoProyecto PD:

Proyecto: 160480 Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.825 $ 8.841 $ 8.672

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE80AB Empresas en acompañamiento de incubacion  114%Número 50 57
Se presenta mayor demanda de la prevista que se logra cubrir con los recursos disponibles.Observación B / S:

DE80AC Acompañamiento de capital semilla  100%% 100 100

DE80AD Personas capacitadas en modelo de negoci  100%Número 700 700

DE80AE Empresas acompañadas en aceleración  100%Número 47 47

DE80AF Empresas en direccionamiento estrategico  100%Número 19 19

DE80AH Desarrollo de medellin emprendedora  100%% 100 100

DE80AI Acompañamiento emprendimi sector textil  100%% 100 100

DE80AJ Eventos de relacionamiento realizados  100%Número 4 4

DE80AK Ruedas de negocios realizadas  86%Número 7 6

DE80AL Crédit otorg para mejorar sostenib ambie  0%% 100 0
Se solicitó ampliación por seis meses hasta el 30 de junio, ya que al 31 de diciembre no se realizó colocación de créditosObservación B / S:
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DE80AM Empresas acompañadas en etapa comerciali  32%Número 25 8
Se presenta un incumplimiento de la meta, debido a que 4 empresas consolidaron negocios a través de 25 servicios con 4 Intituciones de Educación superior, lo 
que implicó que por el plazo contractual no se extendieran a más empresas

Observación B / S:

4.4.4.2 Fortalecer los CEDEZOProyecto PD:

Proyecto: 160459 Fortalecimiento de los cedezo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  109%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.900 $ 2.992 $ 2.756

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE59AI Participación en eventos comerciales  108%Número 150 162
Gracias al reconocimiento del programa en el territorio, por medio de la estrategia de Buscando Talento, se logró mayor participación en los eventos de ciudad.Observación B / S:

DE59AJ Empresas fortalecidas a través de cedezo  101%Empresas 1.500 1.511
Se llevó a cabo el fortalecimiento a las empresas intervenidas en el programa, la cual consta de la trazabilidad y seguimiento a cada una de estas; el compromiso 
observado en las intervenciones, permitió la atención a un mayor grupo de empresas.

Observación B / S:

DE59AK Emprendedores empresarios fortalecidos  100%Número 2.825 2.825

DE59AM Evento de cierre programa cedezo  100%Número 1 1

DE59AN Empresarios fortale en etapa de incubaci  100%Número 100 100

4.4.4.4 Promoción y fomento de la Economía Social y SolidariaProyecto PD:

Proyecto: 160472 Apoyo a la promoción y fomento de la economía social y solidaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.640 $ 1.293 $ 1.208

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE72AC Participantes en capacitación de ecosol  91%Número 525 476
A diciembre se reportan 476 personas capacitadas así: 448 de curso básico de toda la Ciudad y 28 de diplomado. La meta se cumplió en un 91%, debido a que 
en la Comuna 16, el proceso de convocatoria no tuvo la demanda esperada.

Observación B / S:

DE72AH Eventos para implement decenal de ecosol  100%Número 3 3

DE72AI Visitas de seguimiento a comodatos  108%Número 215 233
Se logró superar la meta debido a la optimización de los tiempos estimados para realizar las visitas de comodatos y se realizaron visitas adicionales a Unidades 
Productivas Asociativas que tenian procesos de mejoramiento.

Observación B / S:

4.4.4.5 Fortalecimiento del Banco de las Oportunidades y acceso a recursosProyecto PD:

Proyecto: 160466 Fortalecimiento del banco de las oportunidades y acceso a recursos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.900 $ 7.855 $ 7.743
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE66AE Créditos otorgados a microempresarios  166%Número 20.000 33.157
Se ha tenido una alta demanda ya que se ha trabajado durante el año promociónando la oferta del Banco de los Pobres- Banco de las OportunidadesObservación B / S:

DE66AF Personas capacitadas precrédito  180%Número 18.000 32.381
Se ha tenido una alta demanda ya que se ha trabajado durante el año promociónando la oferta del Banco de los Pobres- Banco de las OportunidadesObservación B / S:

DE66AG Solicitudes recibidas para crédito  161%Número 21.000 33.827
Se ha tenido una alta demanda ya que se ha trabajado durante el año promociónando la oferta del Banco de los Pobres- Banco de las OportunidadesObservación B / S:

DE66AH Estrategia comerciali,divulgación y prom  112%% 100 112
Se fortaleció la estrategia de promoción del Banco, a través de Buscando Talento, razón por la cual se supera la meta y se logra mucho más reconocimiento en la 
ciudad.

Observación B / S:

4.4.4.7 Plataforma de Economía Colaborativa (PEC)Proyecto PD:

Proyecto: 160474 Implementación de la plataforma de economía colaborativa (pec)-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 450 $ 3.397 $ 3.368

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE74AD Beneficiarios de los pec  88%Número 4.000 3.508
El programa tuvo una alta demanda pero por motivos de operación no se alcanzó a cubrir la demanda.Observación B / S:

DE74AE Redes pec que operan en la ciudad  1.312%Número 50 656
Las redes se han establecido con un número muy inferior de personas, al que se previó inicialmente, razón por la cual se presenta una sobrejecución tal alta de la 
meta.

Observación B / S:

4.4.4.8 Distrito de Innovación y EmprendimientoProyecto PD:

Proyecto: 160448 Desarrollo del distrito de la innovación y emprendimiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.793 $ 600 $ 600

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE48AG Empresas e instituciones enfocadas ct+i  83%Número 63 52
En el año 2017 la operación se concentró en atraer empresas más grandes, lo que generó una dismución de la atracción total de empresas.Observación B / S:

DE48AH Empleos generados enfocados a ct+i  326%Número 545 1.779
La sobre ejecución obecede a que las empresas atraidas al año 2016, presentaron un incremento alto de empleos para el año 2017; lo que ha generado superar 
considerablemente la meta.

Observación B / S:

Reto: 4.5 Medellín innovadora-

Programa: 4.5.1 - Ciencia, innovación y tecnología para la sociedad

4.5.1.1 Plan CT + I MedellínProyecto PD:
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Proyecto: 160453 Desarrollo del plan ct + i medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.207 $ 14.970 $ 14.970

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE53AC Proyectos inscritos cofinanciación (i+d)  100%Número 100 100

DE53AD Proyectos apoyados cofinanciación (i+d)  100%Número 10 10

DE53AE Estudios de prefactibilidad desarrollado  100%% 100 100

DE53AF Proyectos inscritos cofinanc(rn kapital)  183%Número 100 183
Se da una sobreejución debido a la demanda de proyectos inscritosObservación B / S:

DE53AG Proyectos apoyados cofinanc (rn kapital)  129%Número 14 18
Se contó con una demanda mayor que se alcanzó a cubrir con los recursos disponibles.Observación B / S:

DE53AH Eventos para promover inversión en acti  100%Número 10 10

DE53AI Proyectos apoyados por el plan ct+i  100%Número 3 3

DE53AJ Proy cofinanc para protecci y/o alistam  100%Número 20 20

4.5.1.6 Laboratorios de creación para la innovación socialProyecto PD:

Proyecto: 160449 Desarrollo de laboratorios de creación para la innovación social-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 700 $ 700

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE49BA Laboratorios de creacion en desarrollo  100%Número 2 2

DE49BB Participantes formaci prototipado rápido  248%Número 1.000 2.477
Se presentó mayor interes por parte de la ciudadania de hacer parte de la formación en prototipado rápido, por lo cual se debieron generar eficiencias que 
permitieran cubrir la demanda.

Observación B / S:

DE49BC Productos en desarrollo o mejora  216%Número 400 864
El producto se entiende como el resultado de un proceso desarrollado en el laboratorio. Es decir, por cada iniciativa acompañada se pueden generar en promedio 
6 productos, al incrementar el número de participnates se supera también ésta meta.

Observación B / S:

Programa: 4.5.2 - Turismo

4.5.2.1 Implementar la política pública de turismoProyecto PD:

Proyecto: 160463 Implementación de la política pública de turismo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 1.876 $ 1.815

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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DE63AJ Sensibilizar prest serv turistic tur res  100%% 100 100

DE63AK Sensibilizar actores turisticos 2o idiom  100%% 100 100

DE63AL Desarrollo de productos turisticos  100%% 100 100

DE63AM Sensibilizar instituciones en turismo  100%% 100 100

4.5.2.2 Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turísticoProyecto PD:

Proyecto: 160465 Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.050 $ 570 $ 538

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE65AC Sensibilizar empresas turismo asociativo  100%% 100 100

DE65AD Sens. empresas turismo calidad y rh  100%% 100 100

4.5.2.3 Enlaces competitivos para el turismoProyecto PD:

Proyecto: 160444 Fortalecimiento de enlaces competitivos para el turismo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.349 $ 1.336

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE44AO Sensibilizar empresas en situr  161%Número 90 145
Se supero la meta prevista debido a que se contó con un componente intensivo de sensibilización a las empresas.Observación B / S:

DE44AP Estrategia de comunicaciones implementad  100%% 100 100

DE44AQ Estrategia de funcionamiento de pits imp  144%Número 25 36
La meta se supero teniendo que se generaron eficiencias que permitieron implementar más acciones para el fortalecimiento de los PITS.Observación B / S:

4.5.2.4 Constituir cerro Nutibara parque turísticoProyecto PD:

Proyecto: 160457 Diseño del cerro nutibara como atractivo turístico-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  25%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE57AL Estudios elaborados en el cerro  32%% 100 32
El incumplimiento de la meta, se debe a dificultades en la obtención de planes de manejo ambiental, los cuales no dependen directamente del contratista 
asignado a la elaboración de los Estudios y Diseños en los cerros, conforme con esta situación de debió ampliar el contrato, para continuar la ejecución en 2018.

Observación B / S:

DE57AM Diseño del cerro nutibara elaborado  17%% 100 17
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El incumplimiento de la meta, se debe a dificultades en la obtención de planes de manejo ambiental, los cuales no dependen directamente del contratista 
asignado a la elaboración de los Estudios y Diseños en los cerros, conforme con esta situación de debió ampliar el contrato, para continuar la ejecución en 2018.

Observación B / S:

4.5.2.5 Constituir cerro el volador parque turísticoProyecto PD:

Proyecto: 160458 Diseño del cerro volador como atractivo turístico-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  25%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.200 $ 1.200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE58AH Estudios elaborados en el cerro  32%% 100 32
El incumplimiento de la meta, se debe a dificultades en la obtención de planes de manejo ambiental, los cuales no dependen directamente del contratista 
asignado a la elaboración de los Estudios y Diseños en los cerros, conforme con esta situación de debió ampliar el contrato, para continuar la ejecución en 2018.

Observación B / S:

DE58AI Diseño del cerro el volador elaborado  17%% 100 17
El incumplimiento de la meta, se debe a dificultades en la obtención de planes de manejo ambiental, los cuales no dependen directamente del contratista 
asignado a la elaboración de los Estudios y Diseños en los cerros, conforme con esta situación de debió ampliar el contrato, para continuar la ejecución en 2018.

Observación B / S:

Programa: 4.5.3 - Internacionalización

4.5.3.1 Construir y desarrollar la marca de ciudadProyecto PD:

Proyecto: 160456 Diseño y desarrollo de la marca de ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 548 $ 548

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE56AH Convocatoria desarrollada  100%% 100 100

DE56AI Marca de ciudad desarrollada  100%% 100 100

4.5.3.2 Impulsar la promoción y mercadeo de la ciudad como destino turísticoProyecto PD:

Proyecto: 160462 Fortalecimiento de la promoción y mercadeo de la ciudad como destino turístico-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 4.388 $ 4.386

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE62AG Material- turist-entregado  217%Número 50.000 108.324
Se supera la meta considerando la inclusión de mayores recursos para la adquisicón de material promocional turistico.Observación B / S:

DE62AH Estrategia medellin 360° implementada  100%% 100 100

DE62AI Estrategia de mercados loc implementada  100%% 100 100

DE62AJ Estrategia gestión internal implementada  100%% 100 100
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DE62AK Estrategia de prom y crea de pdto implem  100%% 100 100

4.5.3.3 Medellín ciudad de grandes eventos, convenciones y feriasProyecto PD:

Proyecto: 160447 Fortalecimiento de medellín ciudad de grandes eventos, convenciones y ferias-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  107%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 12.269 $ 11.469

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE47AH Ferias y eventos realizados  137%Número 30 41
Se recibieron recursos de Superávit que permitieron realizar mayor número de ferias y eventos.Observación B / S:

DE47AM Desarrollo de evento woby  100%% 100 100

4.5.3.4 Promoción de la ciudad como destino de inversiónProyecto PD:

Proyecto: 160473 Apoyo a la promoción de la ciudad como destino de inversión-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 977 $ 1.691 $ 1.691

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE73AC Ferias internacionales de negocios  300%Número 2 6
La meta se supero considerando el ingreso de recursos vía Superávit, que permitió realizar mas ferias internacionales de negocio.Observación B / S:

4.5.3.5 Alianzas de cooperación internacionalProyecto PD:

Proyecto: 160477 Fortalecimiento de alianzas de cooperación internacional-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 995 $ 1.563 $ 1.563

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE77AF Alianzas de cooperacion gestionadas  111%Número 9 10
La meta se supero considerando el ingreso de recursos vía Superávit, que permitió realizar mayor gestión de alianzas de cooperación.Observación B / S:

DE77AG Nuevos cooperantes vinculados  217%Número 6 13
La meta se supero considerando el ingreso de recursos vía Superávit, que permitió realizar mayor gestión para la vinculación de nuevos cooperantes.Observación B / S:

DE77AH Eventos internales con particp alcalde  180%Número 15 27
La meta se supero considerando el ingreso de recursos vía Superávit, que permitió participar de un mayor número de eventos internacionales.Observación B / S:

4.5.3.6 Medellín, laboratorio de prácticas vivasProyecto PD:

Proyecto: 160470 Consolidación de medellín como laboratorio de prácticas vivas-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 805 $ 1.188 $ 1.188

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE70AA Periodistas internacionales atendidos  101%Número 250 253
La meta se supero considerando que la ACI Medellín recibió mayores recursos vía Superávit, la ciudad fue sede de eventos de gran formato, condición que 
incrementó la afluencia de periodistas internacionales y con esto la posibilidad de contactarlos dentro de la estratégia de visualización de ciudad que gestiona la 
ACI.

Observación B / S:

DE70AB Gestión para relacionamiento en prensa  170%% 100 170
La meta se supero considerando el ingreso de recursos vía Superávit, permitió realizar mayor gestión de prensaObservación B / S:

4.5.3.8 Fortalecimiento de la Red de Antioqueños en el exterior (SosPaisa)Proyecto PD:

Proyecto: 160467 Fortalecimiento de la red de antioqueños en el exterior (sospaisa)-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 76 $ 202 $ 202

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE67AB Campañas durante el año  113%Número 8 9
La meta se supero considerando que la ACI Medellín recibió mayores recursos vía Superávit, logrando una campaña más de las previstas para el fortalecimiento 
de la red de antioqueños en la vigencia.

Observación B / S:

DE67AC Encuentros con paisas en el exterior  100%Número 8 8

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.4 Medellín vuelve a su Centro-

Programa: 6.4.4 - Presencia institucional y gobernabilidad

6.4.4.5 Unidades productivas para los comerciantes informalesProyecto PD:

Proyecto: 160471 Desarrollo de unidades productivas para los comerciantes informales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.848 $ 768 $ 741

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE71AA Comerciantes informales intervenidos  91%Número 300 274
Hay deserción por parte de varios comerciantes que no permite que terminen su proceso de intervención y por ende se da un incumplimiento en la meta.Observación B / S:

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.3 - Desarrollo empresarial rural

6.6.3.1 Implementar la Política Pública de Desarrollo RuralProyecto PD:
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Proyecto: 160464 Implementación de la política pública de desarrollo rural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  20% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  499%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.819 $ 8.757 $ 1.756

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE64AI Asistencia tecnica a productores  112%Número 1.300 1.460
Se presenta mayor demanda de la prevista en asistencia técnica, que se logra cubrir con los recursos disponibles.Observación B / S:

DE64AJ Peq y med productores sensibilizados  106%Número 200 212
Se logran sensibilizar 12 productores más de los programados.Observación B / S:

6.6.3.2 Fortalecer y realizar los mercados campesinosProyecto PD:

Proyecto: 120259 Parque ecológico y campesino-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  87% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  115%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 20 $ 17

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE59AL Pasajeros del cable aéreo de san sebasti  111%Número 12.000 13.280
La meta de pasajeros del cable se proyectó de acuerdo al promedio de usuarios que se movilizaron en el 2016, sin embargo hubo un crecimiento en la demanda 
de pasajeros.

Observación B / S:

Proyecto: 160476 Fortalecimiento de los mercados campesinos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.500 $ 1.489

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE76AA Informes de seguimiento al dllo de mcm  115%Número 40 46
Debido a la necesidad de fortalacer los Mercados Campesinos y disminuir cada vez más sus debilidades, se incrementa el seguimiento a los mismos y por ello se 
da una sobrejecución de la meta programada.

Observación B / S:

6.6.3.3 Creación y fomento de empresas ruralesProyecto PD:

Proyecto: 160475 Conformación y fomento de empresas rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  122%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.490 $ 1.219

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE75AI Acompañamiento tecnico  a productores  125%Número 150 187
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En el 2017 se logro una meta de 187 unidades productivas que mejoraron productiva y empresarialmente, el incremento en la meta se logro ya que se 
intervinieron unidades productivas que durante la vigencia 2016 solo habían logrado mejorar en un solo componente.

Observación B / S:

DE75AJ Emprendimientos rurales asesorados  100%Número 30 30
Se presentaron retrasos en la contratación del operador que realiza el acompañamiento a los emprendimientos agropecuarios, razón por la cual el contrato debió 
ampliarse y en el mes de abril, aproximadamente, se recibirá el producto programado.

Observación B / S:

6.6.3.4 Comercio localProyecto PD:

Proyecto: 160482 Desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 36% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  39%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.100 $ 1.096 $ 1.009

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE82AI Estudio de sist. agroalimentarios de pro  36%% 100 36,1
No se alcanza a recopilar toda información requerida para consolidar los informes de sistemas alimentarios sostenibles, debido a que se encuentra más 
información de la prevista inicialmente.

Observación B / S:

Proyecto: 170051 Construcción y puesta en marcha de trapiche comunitario-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.099 $ 2.099

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE51AC Construcción obra civil etapa 1  0%m2 62.000 0
Recurso ejecutado con la EDU por contrato de mandato sin representación, el cual inicio el 27 de noviembre de 2017 con plazo inicial de 11 meses.Observación B / S:

6.6.3.5 Turismo rural comunitarioProyecto PD:

Proyecto: 160479 Desarrollo del turismo rural comunitario-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 18% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  19%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 119 $ 119 $ 112

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE79AD Consol. información atractivos  18%% 100 18
No se alcanza a recopilar toda información requerida para consolidar los informes de atractivos turisticos, debido a que se encuentra más información de la 
prevista inicialmente.

Observación B / S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.2 Medellín, camino a la excelencia y la calidad-
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Programa: 4.2.1 - Gestión escolar para el mejoramiento de la calidad

4.2.1.3 Incentivos para la calidadProyecto PD:

Proyecto: 160586 17pp10-desarrollo de estrategias de comercialización comunitaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  108%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 203 $ 203 $ 187

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE86AI Comercializacion comunitaria c10 en dllo  100%% 100 100

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.1 - Especialización Inteligente

4.4.1.3 Acceso a mercadosProyecto PD:

Proyecto: 160587 17pp16-desarrollo de diagnóstico de vocaciones empresariales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  64% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  156%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 58 $ 58 $ 37

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE87AU Diagnóstico de vocaciones empresariales  100%% 100 100

Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

4.4.2.2 Formar y educar en competencias de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado laboralProyecto PD:

Proyecto: 150237 16pp1-formación para el trabajo y habilitación laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  40% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  250%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 44 $ 18

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE37AA Certificados en competencias laborales  110%Número 29 32
Se realiza la certificación de inicialmente 30 personas en el mes de agosto y 2 mas en el mes de septiembre, debido a las estrategias de acompañamiento se 
evita la deserción y por ello se supera la meta.

Observación B / S:

Proyecto: 150239 16pp2- formación para el trabajo y habilitación laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  71% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  141%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 53 $ 38

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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DE39AB Certificados en competencias laborales  100%Número 60 60

Proyecto: 150240 16pp3-formación para el trabajo y habilitación laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  123%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 27 $ 22

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE40AC Certificados en competencias laborales  100%Número 18 18

Proyecto: 150241 16pp5-formación para el trabajo y habilitación laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  118%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 13 $ 11

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE41AA Certificados en competencias laborales  170%Número 10 17
Se logro la certificación de 5 personas en diferentes programas en el mes de abril y 12 personas en el mes de septiembre,debido a las estrategias de 
acompañamiento se evita la deserción y por ello se supera la meta.

Observación B / S:

Proyecto: 150242 16pp6-formación para el trabajo y habilitación laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  81% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  124%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 32 $ 25

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE42AE Certificados en competencias laborales  106%Número 17 18
se logro la certificación de 18 personas en el programa de enfermeria, superando la meta, debido al éxito de las estrategias de acompañamiento para evitar la 
deserción

Observación B / S:

Proyecto: 150243 16pp7-formación para el trabajo y habilitación laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  72% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  139%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 28 $ 20

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE43AJ Certificados en competencias laborales  107%Número 27 29
Se logro la certificación incial de 14 personas en diferentes programas de foramción entre el mes de abril y junio y en el mes de septiembre 15 personas del 
programa de Enfermeria, superando la meta, debido al éxito de las estrategias de acompañamiento para evitar la deserción

Observación B / S:

Proyecto: 150244 16pp8-formación para el trabajo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  123%

Página 295 de 395Seguimiento al Plan de Acción -Diciembre 2017
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Desarrollo Económico



Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 9 $ 7

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE44AA Certificados en competencias laborales  100%Número 15 15

Proyecto: 150245 16pp11-formación para el trabajo y habilitación laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  33% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  303%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 20 $ 7

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE45AG Certificados en competencias laborales  108%Número 12 13
Se supera la meta, debido al éxito de las estrategias de acompañamiento para evitar la deserciónObservación B / S:

Proyecto: 150246 16pp14-formación para el trabajo y habilitación laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  60% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  166%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 14 $ 9

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE46AL Matriculados en competencias laborales  100%Número 12 12

Proyecto: 150247 16pp15-formación para el trabajo y habilitación laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  44% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  230%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 30 $ 13

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE47AI Certificados en competencias laborales  100%Número 14 14

Proyecto: 150312 16pp2-formación para el empleo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  55% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  180%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 11 $ 6

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE12AH Certificados en competencias laborales  100%Número 15 15

Proyecto: 160588 17pp99-formación en técnicas laborales para el empleo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  87% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  115%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.793 $ 1.793 $ 1.554

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE88AG Matriculados en formación  107%Número 590 629
Se han matricularon 629 personas en el programa de Formación Académica, informal y Técnica Laboral, superando el cumplimiento de la meta, esto debido a los 
ahorros generados al momento de la contratación, aumentando los cupos inicialmente propuestos.

Observación B / S:

DE88AH Participantes en proceso de formación  134%Número 250 336
se logro la certificación de 336 personas superando la meta propuesta, esto debido a que solo se registró una deserción promedio del 6%, por debido de lo 
proyectado, debido a las estrategias de contención a la deserción implementadas.

Observación B / S:

Programa: 4.4.4 - Creación y fortalecimiento empresarial

4.4.4.4 Promoción y fomento de la Economía Social y SolidariaProyecto PD:

Proyecto: 160589 17pp16-capacitación en economía solidaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  32% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  315%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 36 $ 36 $ 12

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE89AA Participantes cursos básicos y diplomado  112%Número 25 28
En los estudios previos quedo una meta de 28 personas capacitadas en diplomado, la cual se pudo ejecutar por el recurso asignado.Observación B / S:

Proyecto: 160590 17pp3-conformación de una red estratégica con los pequeños comerciantes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  114%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 74 $ 74 $ 65

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE90AB Creación red de pequeños comerciantes  100%% 100 100

Proyecto: 160591 17pp6-conformación y fortalecimiento de redes comerciales de unidades productivas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  117%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 126 $ 126 $ 107

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE91AB Creación red estratégica peq comerciante  100%% 100 100

Proyecto: 160592 17pp99-fortalecimiento y consolidación de unidades productivas asociativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  116%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.107 $ 1.107 $ 952
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE92AD Empresas intervenidas en fortalecimiento  100%Número 16 16

DE92AE Empresas intervenidas en consolidación  100%Número 6 6

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.3 - Desarrollo empresarial rural

6.6.3.1 Implementar la Política Pública de Desarrollo RuralProyecto PD:

Proyecto: 150229 16pp60-suministro y apoyo a la producción agropecuaria y la agroindustria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 200 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE29AC Beneficiarios de insumos agropecuarios  94%Número 1.380 1.301
El contrato No 4600067948 de 2016 tubo un incumplimiento por parte del contratista y se encuentra en proceso sancionatorio.Observación B / S:

Proyecto: 150313 16pp50-fomento a la producción agropecuaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 185 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE13AC Beneficiarios de mejoramientos genetico  0%Número 50 0
El contrato No 4600067948 de 2016 tubo un incumplimiento por parte del contratista y se encuentra en proceso sancionatorio.Observación B / S:

DE13AD Beneficiarios de insumos agricolas  100%Número 400 400

Proyecto: 150314 16pp70-asistencia técnica  para el mejoramiento de la producción y la cadena productiva-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  114%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 70 $ 62

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE14AD Beneficiarios de insumos agricolas  100%Número 28 28

Proyecto: 150315 16pp80-asistencia técnica para el mejoramiento productivo de las unidades agricolas familiares-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera :  60% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  42%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 473 $ 282
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE15AB Beneficiarios de insumos agropecuarios  25%Número 181 45
El contrato No 4600067948 de 2016 tubo un incumplimiento por parte del contratista y se encuentra en proceso sancionatorio.Observación B / S:

Proyecto: 150316 16pp90-fomento a la producción agropecuaria y de flores a las unidades agricolas familiares-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 185 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE16AH Beneficiarios de insumos agropecuarios  100%Número 16 16

Proyecto: 160593 17pp99-fortalecimiento integral a los procesos agricolas, pecuarios y agroindustriales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  24% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.202 $ 1.702 $ 409

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE93AA Entrega de insumos para produccion  0%Número 1.000 0
La contratación de la subastas se atrasó debido a los cambios que se presentan por solicitud de las comunidades de los corregimientos, se tiene prevista su 
ejecución en el 2018.

Observación B / S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :
Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz

2.3.4.3 Oportunidades productivas para la pazProyecto PD:

Apoyo A Proyectos Productivos Poblacion 
Desplazada

040493 $ 72,26307 $ 0,0

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.5 Medellín innovadora-

Programa: 4.5.3 - Internacionalización

4.5.3.4 Promoción de la ciudad como destino de inversiónProyecto PD:

Prom la Ciud Ante Actores Na080258 $ 0,00000 $ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
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1.3.5.1 Medellín digitalProyecto PD:

Proyecto: 120294 Medellín digital para el desarrollo económico-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 31 $ 30

2.3.4.3 Oportunidades productivas para la pazProyecto PD:

Proyecto: 150230 16pp13-desarrollo económico para víctimas del conflicto-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 15 $ 15

4.4.2.2 Formar y educar en competencias de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado laboralProyecto PD:

Proyecto: 120244 Jóvenes por la vida, una estrategia de habilitación e inserción laboral-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 20 $ 10

Proyecto: 120245 Formación de adultos, habilitados para la vida y el trabajo decente-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 2

4.4.3.3 Crear una gran base empresarial de oferta y demanda de empleoProyecto PD:

Proyecto: 120246 Operatividad del sistema de información y orientacion laboral a través de los pil-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 51 $ 49

4.4.4.1 Fortalecer el ecosistema de emprendimientoProyecto PD:

Proyecto: 120249 Inversión en ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento de alto potencial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 46 $ 6

4.4.4.2 Fortalecer los CEDEZOProyecto PD:

Proyecto: 120242 Cedezo para asistencia empresarial a redes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 63 $ 63

4.4.4.4 Promoción y fomento de la Economía Social y SolidariaProyecto PD:

Proyecto: 120243 Apoyo a unidades productivas para fortalecimiento empresarial asociativo en comunas y corregimientos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 47 $ 44

Proyecto: 150175 16pp3-desarrollo empresarial solidario-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 19 $ 12

Proyecto: 150190 16pp6-desarrollo empresarial solidario-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 30 $ 17

Proyecto: 150191 16pp5-desarrollo empresarial solidario-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 28 $ 10

Proyecto: 150192 16pp8-desarrollo empresarial solidario-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 16 $ 16

Proyecto: 150193 16pp9-desarrollo empresarial solidario-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 25 $ 16

Proyecto: 150194 16pp10-desarrollo empresarial solidario-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 51 $ 31

Proyecto: 150195 16pp11-desarrollo empresarial solidario-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 36 $ 23

Proyecto: 150196 16pp13-desarrollo empresarial solidario-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 18 $ 18

Proyecto: 150197 16pp14-desarrollo empresarial solidario-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 18 $ 4

Proyecto: 150198 16pp15-desarrollo empresarial solidario-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 44 $ 34

Proyecto: 150199 16pp16-desarrollo empresarial solidario-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 37 $ 35

Proyecto: 150200 16pp60-desarrollo empresarial solidario-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 19 $ 19

4.4.4.5 Fortalecimiento del Banco de las Oportunidades y acceso a recursosProyecto PD:
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Proyecto: 120235 Banco de los pobres - banco de las oportunidades-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 85 $ 85

4.5.3.2 Impulsar la promoción y mercadeo de la ciudad como destino turísticoProyecto PD:

Proyecto: 120256 Promoción de ciudad para el mercado local, nacional e internacional-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 51 $ 38

6.6.3.1 Implementar la Política Pública de Desarrollo RuralProyecto PD:

Proyecto: 130439 Reconocimiento de la población campesina-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 72 $ 12

Proyecto: 150201 16pp70-desarrollo empresarial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5 $ 4

Proyecto: 150250 16pp80-desarrollo empresarial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 21 $ 21

6.6.3.3 Creación y fomento de empresas ruralesProyecto PD:

Proyecto: 120261 Fortalecimiento de empresas rurales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 355 $ 213

Proyecto: 130693 Jve-50 complejo agroindustrial:reactivación economica del corregimiento san sebastían de palmitas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 7 $ 7
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Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.2 Medellín participativa-

Programa: 1.2.3 - Fortalecimiento estratégico de la planeación social y económica

1.2.3.1 Sistema Municipal de Planeación para el desarrollo sostenible, integral, planeado y participativoProyecto PD:

Proyecto: 160436 Actualización del sistema municipal de planeación-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  76% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  129%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 910 $ 961 $ 727

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL36AA Capacitaciones realizadas marco del smp  100%Número 3 3

PL36AB Dcto tecnico protocolo sobre el smp  100%Número 1 1

PL36AC Fortalecimiento del ctp  80%% 100 80

PL36AD Doc tecnico protc instrumentos planeacio  100%Número 2 2

PL36AE Normatividad actualizada  100%Número 1 1

PL36AF Encue escenarios participacion pol publi  100%Número 2 2

PL36AG Cartilla divulgación en el marco del smp  100%Número 1 1

PL36AH Revista de politicas publicas  100%Número 1 1

1.2.3.2 Planeación participativa del desarrolloProyecto PD:

Proyecto: 160437 Fortalecimiento en la planeación participativa del desarrollo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 429 $ 401 $ 377

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL37AA Herramientas metodológicas construidas  5.300%Número 1 53

PL37AB Jal/act dllo aprop herr/orient téc proc  100%Número 21 21

PL37AC Planes d desarrollo local complementados  95%Número 21 20

PL37AE Proc direc estrat pdl articu secret y ed  145%Número 20 29

PL37AF Estrat gestión del k dllo local implemen  200%% 50 100

PL37AG Ficha proced direccion estratégi formula  100%Número 1 1

1.2.3.3 Políticas sociales y económicas e instrumentos de gestión para el desarrolloProyecto PD:

Proyecto: 160438 Consolidación de las políticas sociales y económicas e instrumentos de gestión para el desarrollo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  94%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 607 $ 511 $ 495

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL38AD Capacitaciónes realizadas  87%Número 234 203
La razón por la cual se sobrepasa la meta del Plan de Acción, es lo referente a la implementación de la nueva ruta establecida para el Presupuesto Participativo, 
con la entrada en vigencia del Acuerdo 28/17 que modifica y actualiza el  Sistema Municipal de Planeación del Municipio de Medellín.

Observación B / S:

PL38AE Rutas metodológicas políticas públicas  100%% 100 100

PL38AF Instrumentos de gestión ajustados  100%% 100 100

PL38AG Protocolo de lineamientos elaborados  100%% 100 100

PL38AH Articulación/formulación planes sectoria  100%% 100 100

PL38AI Componente económico pot articulado  50%% 100 50
está pendiente del desarrollo del Distrito Rural Campesino, cuyo componente económico solo se defina este año (2018).Observación B / S:

PL38AJ Fuentes de financiación identificadas  100%% 100 100

1.2.3.4 Revisión y actualización de la división político - administrativa del Municipio de MedellínProyecto PD:

Proyecto: 160626 Actualización de la división político - administrativa del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 550 $ 550

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL26AA Documento tecnico info caracter historic  100%% 100 100

PL26AB Estrategias pedagogica y comunicacional  100%% 100 100

PL26AC Acto administrativo  90%% 50 45
El proyecto de acto administrativo no se logró culminar, en la actualidad tenemos una versión técnica en proceso de ajustes.Observación B / S:

PL26AD Soporte de la division politica admon  100%% 100 100

PL26AE Informe tecnico detallando cambio comuna  100%% 100 100

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.1 - Gobierno visible

1.3.1.2 Realización periódica de rendiciones de cuentas públicas integrales y específicas de seguridad e infanciaProyecto PD:

Proyecto: 160414 Implementación periódica de rendiciones de cuentas públicas integrales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 352 $ 314 $ 310

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL14AA Campañas difundidas en medios de comunic  100%Número 1 1

PL14AB Documentos informes gestión y segui pot  50%Número 4 2
Según compes 3654 por ley son 2 informes de gestiòn.Observación B / S:
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PL14AC Audiencias de rendicion de cuentas real.  100%Número 2 2

PL14AF Doc estrategia rendición de cuentas  100%Número 1 1

Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno

1.3.5.2 Open Data MedellínProyecto PD:

Proyecto: 160409 Implementación open data medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 423 $ 357 $ 357

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL09AA Portal open data implementado  100%Número 1 1

PL09AB Dependencias con datos publicados  100%Número 1 1

PL09AC Estrategias de apropiación/uso de datos  100%Número 4 4

PL09AD Pilotos con datos públicos desarrollados  100%Número 2 2

1.3.5.3 Transversalización de la innovación al interior de la administraciónProyecto PD:

Proyecto: 160600 Estudios para la transversalización de la innovación al interior de la administración-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 80 $ 80 $ 80

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL00AA Instituc portafolio innovación definidos  0%Número 2 0
La proyección no se logró por temas contractuales, se estima alcanzar la meta en el mes de marzo de 2018Observación B / S:

1.3.5.5 Implementar la metodología de Gestión por ResultadosProyecto PD:

Proyecto: 160410 Implementación de la metodología de gestión por resultados-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 70 $ 53 $ 52

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL10AC Documentos con exploracion documental  100%Número 1 1

PL10AE Pilares con avance de desarrollo  150%Número 2 3
El pilar adicional estaba programado para el año 2018, sin embargo se logró completar en la vigencia 2017Observación B / S:

1.3.5.6 Red de observatorios para la trazabilidad del impacto socialProyecto PD:
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Proyecto: 160411 Consolidación del observatorio de políticas públicas del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.851 $ 2.195 $ 2.098

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL11AA Encuesta integrada de hogares realizada  100%Número 1 1

PL11AB Bateria indicadores ciudad actualizados  100%Número 1 1

PL11AC Articulos publicados  200%Número 1 2
La unidad de producción de información elaboró los siguientes informes:Perfiles sisben total Medellín Cuentas económicasObservación B / S:

PL11AD Encuesta de calidad de vida realizada  100%Número 1 1

PL11AE Encuentros red observatorios realizados  125%Número 4 5
El número de encuentros realizados por la Red de Observatorios fue mayor al previsto ya que durante 2017 el Grupo de Análisis de Información sobre Derechos 
Humanos (GAIDH) realizó una articulación con el proyecto la cual se materializó en un encuentro conjunto y particular sobre el tema de seguimiento a derechos 
humanos.

Observación B / S:

PL11AF Servicio de gestión documental  100%% 100 100

1.3.5.7 Cities for lifeProyecto PD:

Proyecto: 160602 Implementación, cities for life-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  67%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 132 $ 132 $ 132

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL02AA Plataf cocrea ciud impul datos implement  0%Número 1 0
La proyección no se logró por temas contractuales, se estima alcanzar la meta en el mes de marzo de 2018Observación B / S:

PL02AB Red ciu/ciudadanos cities for life forta  150%% 20 30
Respondieron a la convocatoria más ciudades de lo que se había planeado por lo cual de igual forma fueron integradas a la red de ciudades de Cities for LifeObservación B / S:

PL02AC Encuen apropiación/co-creación ciudadana  100%Número 1 1

1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las 
acciones

Proyecto PD:

Proyecto: 160412 Fortalecimiento del sistema de información sisben-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  83% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  121%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 3.467 $ 2.868

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL12AA Atención de solicitudes del ciudadano  100%% 100 100
Atención de solicitudes del ciudadano, tiene un valor estadístico que representa el 100% de las solicitudes atendidas. Para efectos de evaluación a corte trimestral 
siempre se va a reportar un 25% en cada uno de los trimestres, tomando dicho 25% como el 100% de la ejecución.

Observación B / S:
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PL12AB Participación jornadas institucionales  100%% 100 100
La Participación en jornadas programadas a nivel institucional por el Municipio de Medellín donde solicitan presencia de un stand del Sisben, se realizan siempre 
el 100% de lo programado.

Observación B / S:

PL12AC Base de datos certificada  100%Número 12 12

PL12AD Comunas y corregimientos atendidos  100%Número 21 21
Las Comunas y corregimientos atendidos, tiene un valor estadístico que representa el 100%, debido a que siempre en cada corte se atienden las 16 comunas y 
los 5 corregimientos de Medellín.

Observación B / S:

Proyecto: 160413 Implementación del sistema de información territorial para la medición de impactos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  70%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 446 $ 431 $ 425

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL13AB Etl implementado  33%Número 3 1
La proyección no se logró por temas contractuales, se estima alcanzar la meta en el mes de marzo de 2018Observación B / S:

PL13AC Modelos analíticos  80%Número 5 4
La proyección no se logró por temas contractuales, se estima alcanzar la meta en el mes de marzo de 2018Observación B / S:

PL13AD Repositorio de datos consolidado  100%Número 1 1

PL13AE Geodatabase con información estratégica  0%Número 1 0
La proyección no se logró por temas contractuales, se estima alcanzar la meta en el mes de marzo de 2018Observación B / S:

PL13AF Bases de datos integradas  100%Número 1 1

PL13AG Reportes y tableros de control  100%Número 5 5

1.3.5.9 Gestión estratégica de la información - Fábrica de pensamientoProyecto PD:

Proyecto: 160439 Desarrollo de conocimiento estratégico de la ciudad - fábrica de pensamiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 407 $ 391

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL39AA Docs  elabors y difunds de sgto inversio  100%Número 10 10

PL39AB Dcto elaborado y difundido eval inversio  100%Número 4 4

PL39AC Estudio elaborado difundido o divulgado  0%Número 1 0
160439 PL39AC Durante el año 2017 se adelantó, en alianza con el DNP, una investigación sobre la priorización de la inversión pública en la ciudad. 

Dicho trabajo dará resultados a mediados del año 2018, cuando será publicado.
Observación B / S:

PL39AD Convenios suscritos de asistencia técnic  200%Número 1 2

PL39AE Plan operativo anual de invers formulado  100%Número 1 1

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.2 Medellín por una mejor movilidad-

Programa: 5.2.1 - Planificación del Sistema de movilidad de la ciudad
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5.2.1.1 Formulación del Plan Integral de Movilidad SostenibleProyecto PD:

Proyecto: 160373 Formulación plan integral de movilidad sostenible-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.673 $ 2.673 $ 2.657

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL73AA Mapa de actores de articulacion  100%% 100 100
Se finalizó dentro de la Prinera fase correspondiente al Daignostico PropositivoObservación B / S:

PL73AB Formulacion de politicas de transporte  100%% 10 10
En el documento de Diagnóstico, se plantean las políticas que debe abordar el MunicipioObservación B / S:

PL73AC Doc d diagnostico del plan de movilidad  100%% 100 100
Se finalizóObservación B / S:

PL73AD Documento con definición de indicadores  95%% 100 95
Existe un documento con indicadores pero se está cruzando con el Diagnóstico PIMS y se deben realizar mesas con otras dependencias involucradas en el temaObservación B / S:

PL73AE Plano de proyectos viales actualizados  120%% 10 12
Se tiene documento con el diagnóstico del estado del plano de proyectos viales, donde se incluye información correspondiente a los instrumentos de gestión, y 
proyectos con aprobaciones que no fueron sometidos a aprobación del comité de movilidad

Observación B / S:

5.2.1.2 Formulación del Plan Integral de intervenciones sobre los corredores de transporte y su área de influencia de los 
existentes y futuros

Proyecto PD:

Proyecto: 160381 Formulación del plan integral de intervenciones sobre los corredores de transporte y su área de influencia.-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  112%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 528 $ 527 $ 469

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL81AB Documentos metodologico  100%% 50 50
Se construyo con los informes técnicos de los ingenieros y arquitectos que revisan los proyectos viales yde espacio públicoObservación B / S:

PL81AC Aprobaciones viales y de espacio público  100%% 100 100
Los proyectos viales aprobados, correspondientes a los corredores de transporte y los complementarios o sea áreas de influencia los diseños de los proyectos 
privados

Observación B / S:

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.1 Medellín planifica y gestiona su territorio-

Programa: 6.1.1 - Planificación del Ordenamiento Territorial

6.1.1.1 Formulación e Implementación de los Protocolos Ambientales y Urbanísticos – PAUProyecto PD:

Proyecto: 160383 Formulación e implementación de los protocolos ambientales y urbanísticos – pau-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 560 $ 556 $ 555
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL83AA Protocolo ambientales urban formulados  100%% 70 70
El logro a diciembre de 2017 corresponde al 100% de los PAU requeridos. Se formuló la totalidad de los PAU requeridos. No dejando meta pendiente para los 
años 2018 y 2019.Logro por encima de la meta alcanzable del 2017

Observación B / S:

PL83AB Protocolo ambientales urban implementado  0%Número 1 0
Si bien en el año 2017 se realizó la validación interna y externa del PAU para venta y o consumo de bebidas alcoholicas, está pendiente la adopción mediante 
Acto administrativo y la definición de quien liderará el proceso de implementación. El inicio del proceso de implementación de los PAU formulados se tiene 
previsto para el año 2018.

Observación B / S:

6.1.1.2 Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al POTProyecto PD:

Proyecto: 160374 Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al pot-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.164 $ 1.853 $ 1.805

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL74AA Estudios tecnicos para la aplicacion  100%% 100 100
El logro se corresponde con la meta del 40%, establecida para el año 2017.Meta año 2018: 30%Meta año 2019: 30%Observación B / S:

PL74AB Dos unidades de planificacion rural form  100%% 100 100

PL74AC Guia para el dllo del subsitema equipami  100%% 100 100
Se construyó la metodología general para la definición de los estándares dotacionales.Se realizaron: *25 mesas de trabajo*Se realizó la recolección y 
procesamiento de información*Aonstrucción de programas arquitectónicos*Ajuste de la metodología para definir estándar de cada tipología de 
equipamiento*Cálculo del estándar dotacional de los equipamientos educativos

Observación B / S:

PL74AD Manual de construccion sostenible elabor  100%% 100 100

PL74AE Planes especiales de manejo formulados  90%% 100 90
N0 se alcanzo el 100 % porque se deben realizar otros ajustes a la informacion normativa según observaciones para entregar el dcto finalObservación B / S:

PL74AJ Estudio revision lim de la reserva nare  124%% 70 87
Se hicieron ajustes al Plan de Acción para el año 2018.Se desarrollará en dos etapas.2017 (80%)2018 (20%)Observación B / S:

PL74AK Estudio tecnico definicion componentes  100%% 100 100
Se hicieron ajustes al Plan de Acción para el año 2018.Se desarrollará en tres etapas.2017 (30%)2018 (50%)2019 (20%)Observación B / S:

PL74AM Estudios de riesdos evaluadosy validos  100%% 100 100
Los estudios de riesgo de detalle para transversalidades Santa Elena, La Iguana, Brisas del Jardín y La Palma fueron recibidos a satisfación. Se elaboraron los 
informes técnicos de evaluacion de Santa Elena, La Palma y San Luis de La Calera, quedando pendiente La Iguaná y Brisas del Jardin y los actos administrativos 
que permitan incorporar resultados en la cartografìa oficial del POT.

Observación B / S:

PL74AO Doc manejo de áreas de aprovisionamiento  100%% 100 100
Se hicieron ajustes al Plan de Acción para el año 2018.Se desarrollará en dos etapas.2017 (20%)2018 (80%)Observación B / S:

PL74AP Doc. anali indic de evaluacion/segu. pot  100%% 100 100
Documento (tabla en word) con reporte de avance a listado de compromisos del POT_Acuerdo 48 de 2014Observación B / S:

PL74AQ Estudios complementarios de los macropro  85%% 100 85
Se reporta el 70% de estos recursos vrs. El 85% del avance del contrato N° 4630070500 de 2017 - Social. No se ejecuta al 100 % debido la ampliación de plazo 
del contrato a 2018

Observación B / S:

Programa: 6.1.2 - Implementación del sistema institucional y gestión del POT
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6.1.2.1 Formulación y adopción de los Macroproyectos de transversalidades y de borde urbano ruralProyecto PD:

Proyecto: 160377 Formulación y adopción de los macroproyectos de transversalidades y borde urbano rural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera :  77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 50 $ 38

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL77AA Documento formulación transversalidades  40%% 100 40
Este reporte evidencia la ampliación que se realizo al contrato que por factores externos no se pudo culminar la formulación por lo que cuenta con reserva 
presupuestal

Observación B / S:

PL77AD Diagnostico aie de transversalidades  100%% 100 100

PL77AG Propuesta formulacion macro transversali  100%% 100 100

PL77AJ Propuesta sistema gestion macro transver  60%% 100 60
El 40% restante se realizará una vez se culmine la formulación en el 2018Observación B / S:

6.1.2.2 Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementariaProyecto PD:

Proyecto: 160378 Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  69% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  141%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.814 $ 1.814 $ 1.261

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL78AA Planes parciales  100%% 10 10

PL78AB Distrito rural campesino  100%% 40 40

PL78AC Planes de legalizacion plru  90%% 50 45
En concordancia con el estado del Plan Indicativo.Observación B / S:

PL78AD Planes maestros  100%% 100 100

PL78AG Acompañamiento gestion planes parciales  100%% 100 100

6.1.2.3 Instrumentos de financiación e intervención del suelo para el desarrollo físico espacialProyecto PD:

Proyecto: 160380 Diseño de instrumentos de financiación e intervención del suelo para el desarrollo físico espacial-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera :  90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 856 $ 856 $ 775

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL80AA Documento tecnico proyecto decreto  95%% 100 95
No se logró culminar la adopción del Decreto de Aprovechamiento, ni los decretos de Transferencia.Observación B / S:

PL80AB Documento tecnico de soporte  95%% 100 95

PL80AC Informe tecnico  95%% 100 95
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Programa: 6.1.3 - Gestión de la información urbanística y catastral

6.1.3.1 Metodología para el seguimiento de las transformaciones territorialesProyecto PD:

Proyecto: 160382 Implementación de la metodología para el seguimiento de las transformaciones territoriales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera :  89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.219 $ 1.773 $ 1.585

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL82AA Informes viabilización proyectos urbanos  100%% 100 100
Los informes técnicos son constantes, se considera al 100% del tiempo.Observación B / S:

PL82AB Plataforma acompañami implementación pot  100%% 100 100

PL82AC Modelacion urbana del pot  50%% 40 20
El proceso no continuo ( se desarrollo la etapa precontractual y EP)Observación B / S:

PL82AD Implementación oficina gestión urbana  100%% 100 100

PL82AE Acompañamiento a la gestión de proyectos  333%Número 30 100

Programa: 6.1.4 - Fortalecimiento estratégico para el desarrollo regional

6.1.4.1 Definición de instrumentos para la gestión articulada del territorioProyecto PD:

Proyecto: 160415 Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  61% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  163%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 301 $ 306 $ 187

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL15BA Mesas regionales planificacion y estudio  300%Número 1 3

Se firmó el Convenio Interadministrativo de Asociación entre la Gobernación de Antioquia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Municipio de Medellín 
(Comisión Tripartita), además se firmaron los convenios Interadministrativos de Transferencia de Conocimientos con los Municipios de Itagüí y El Retiro. Se 
destaca la realización del foro Urban Thinkers Campus – ONU Habitat.

Observación Proyecto:

6.1.4.2 Desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional regionalProyecto PD:

Proyecto: 160416 Desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional regional-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  78% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  128%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 142 $ 142 $ 111

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL16BA Acciones regionales planifica y estudio  200%Número 3 6
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Se coordinó la instalación de la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial- CROT. Se realizó una transferencia de conocimiento con el Departamento de 
Políticas Públicas de IMPLAN, Puebla- México y con los Municipios de El Retiro y de Itagüí. Finalmente se participó en el Consejo Metropolitano de Planeación y 
en los programas planes y proyectos del orden metropolitano y regional.

Observación Proyecto:

Reto: 6.2 Proyectos Integrales para Medellín-

Programa: 6.2.1 - Gestión de los instrumentos de planificación, adoptados de segundo y tercer nivel del POT

6.2.1.1 Gestión y acompañamiento de operaciones urbanas en MacroproyectosProyecto PD:

Proyecto: 160384 Administración y acompañamiento de operaciones urbanas en macroproyectos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  87% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  115%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 165 $ 165 $ 144

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL84AA Documento tecnico con lineamientos  100%% 100 100
Los operadores urbanos quedaron reglamentados por el decreto 0893 del 2017Observación B / S:

PL84AC Documento tecnico con piezas graficas  100%% 100 100

PL84AD Reglamentación de los operadores urbanos  100%% 100 100
Los operadores urbanos quedaron reglamentados por el decreto 0893 del 2017Observación B / S:

6.2.1.2 Protección a moradores y actividades económicas y productivasProyecto PD:

Proyecto: 160385 Protección a moradores, actividades económicas y productivas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 165 $ 165 $ 165

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL85AA Diagnostico socioe/co de las zonas inter  100%% 50 50

PL85AB Politica publica de proteccion a morador  100%% 100 100

PL85AC Estrategias pedagogica y comunicacional  100%% 100 100

PL85AD Protocolo unificado de reasentamiento  100%% 100 100

PL85AE Simulacion o estudio de caso  100%% 100 100

Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos

6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos IntegralesProyecto PD:

Proyecto: 160386 Análisis, viabilización y/o aprobación de los proyectos urbanos integrales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  81% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  124%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 138 $ 112
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL86AA Acompañamiento normativo proy. urbanos  100%% 100 100
La asesoría es constante, se considera que el avance corresponde al 100% del tiempo.Observación B / S:

PL86AB Aplicacion de la norma proyectos territo  100%% 100 100
La verificación y revisión normativa es constante, se considera que el avance corresponde al 100% del tiempo.Observación B / S:

6.2.2.4 Plan parcial de MoraviaProyecto PD:

Proyecto: 160379 Implementación del plan parcial de moravia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 970 $ 942 $ 942

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL79AA Estudios hidrologicos e hidraulicos  100%% 80 80

PL79AC Estudio con relacion asfaltadora colombi  100%% 90 90

PL79AD Estudios ambtales zona apta con restrinc  100%% 80 80

PL79AH Tejido social fortalecido  100%% 100 100

Reto: 6.3 Medellín gestiona su paisaje y patrimonio-

Programa: 6.3.2 - Recuperemos nuestro patrimonio y paisaje

6.3.2.2 Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonioProyecto PD:

Proyecto: 160404 Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 179 $ 179 $ 179

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL04AA Bienes declarados y valorados  227%% 22 50
El 50% es el 22% que se observa a Octubre corresponde a la mitad de la meta del año . No se pudo concretar la meta J22125Por la condicion de que no se 
efectuaron las declaratorias como tal, por depender de la respuesta del consejo depratamental para continuar.

Observación B / S:

PL04AB Gestion y form.de los instrumentos plani  100%% 80 80
No se alcanzó el 100 % porque se deben realizar otros ajustes a la informacion normativa según observaciones para entregar el dcto finalObservación B / S:

PL04AD Mesas de trabajo para mejorar los recurs  100%% 100 100

PL04AE Apoyo formulación instrumentos financiac  100%% 100 100

PL04AF Estudios de proyectos de intervencion  100%% 100 100

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
1.2.3.2 Planeación participativa del desarrolloProyecto PD:

Página 315 de 395Seguimiento al Plan de Acción -Diciembre 2017
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Departamento Administrativo de Planeación Municipal



Proyecto: 120219 Direccionamiento de la planeación participativa-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 138 $ 124

1.2.3.3 Políticas sociales y económicas e instrumentos de gestión para el desarrolloProyecto PD:

Proyecto: 120218 Fortalecimiento estratégico de la planeación social y económica-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 20 $ 13

1.3.5.6 Red de observatorios para la trazabilidad del impacto socialProyecto PD:

Proyecto: 120222 Observatorio de políticas públicas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 33 $ 31

1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las 
acciones

Proyecto PD:

Proyecto: 030442 Fortalecimiento del sistema de información sisben-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 345 $ 345

6.1.2.1 Formulación y adopción de los Macroproyectos de transversalidades y de borde urbano ruralProyecto PD:

Proyecto: 120167 Planificación de los proyectos estrategicos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 273 $ 273

6.1.2.2 Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementariaProyecto PD:

Proyecto: 120162 Planificación de ordenamiento territorial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 13 $ 13

6.1.2.3 Instrumentos de financiación e intervención del suelo para el desarrollo físico espacialProyecto PD:

Proyecto: 120164 Gestión del suelo para el hábitat-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 50 $ 50

6.1.4.1 Definición de instrumentos para la gestión articulada del territorioProyecto PD:

Proyecto: 120220 Gestion articulada de los territorios camino al desarrollo regional-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 30 $ 30
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Gestión y Control Territorial

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017
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               Ordenado
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.1 Medellín planifica y gestiona su territorio-

Programa: 6.1.3 - Gestión de la información urbanística y catastral

6.1.3.2 Gestión para la Información catastralProyecto PD:

Proyecto: 160311 Actualización censo catastral-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.766 $ 5.436 $ 5.420

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT11BB Matriculas precenso  100%Número 37.000 37.126
Si bien precenso no fue considerado en las metas, fue necesario realizarlo para tener insumo para hacer el Reconocimiento. La asignación de las comisiones se 
hace por CBMLs, los cuales no tienen una relación uno a uno con respecto a las matrículas, razón por la cual no se llega a una cantidad exacta.

Observación B / S:

GT11BC Matríc analizadas elem fis, jur y/o ecco  152%Número 10.000 15.214
La asignación de las comisiones se hace por CBMLs, los cuales no tienen una relación uno a uno con respecto a las matrículas, razón por la cual no se llega a 
una cantidad exacta, en termios de la meta establecida.

Observación B / S:

GT11BD Inconsistencias en bd catastral depurada  104%Número 5.000 5.199
Algunos trámites involucraron RPHs con una cantidad alta de matrículas que llevaron a sobrepasar el indicador.Observación B / S:

GT11BE Interrelac bd catastro - registro.  104%Número 1.375 1.427
Algunos trámites involucraron RPHs con una cantidad alta de matrículas que llevaron a sobrepasar el indicador.Observación B / S:

GT11BF Asesorías de la ciudadanía atendidas  100%Número 7.000 7.001
La generación de las metas esta sujeta a multiples elementos tanto de disponibilidad del recurso humano como del funcionamiento del sistema y plataformas 
tecnologiocas establecidas para ello.

Observación B / S:

Proyecto: 160317 Mantenimiento  de la estratificación socieconomica-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  44% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  227%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 1.712 $ 755

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT17BA Cbml de estratos asignado y/o revisado  119%Número 7.000 8.351
En la vigencia 2017, en la unidad de estratificación se recibieron una gran cantidad de solicitudes, número que se incrementó en comparación con el año 
inmediatamente anterior y las cuales se atendieron casi en su totalidad, mediante el contrato; por lo tanto, la meta se cumplió y se sobrepasó debido a la atención 
de las misma.

Observación B / S:

Proyecto: 160318 Conservación catastral-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.104 $ 5.809 $ 5.797

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT18BA Trámites conser elem fis, jurí y/o ecco.  100%Número 10.600 10.605
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GT18BB Cppc elaborados  103%Número 1.400 1.438

GT18BC Información geográfica digitalizada  106%Número 160.000 169.541
Debido a la dinámica inmobiliaria del Municipio de Medellin, se presentó una mayor ejecución de las actividades del proyecto de conservación catastral, pues 
dicho proceso se realiza a solicitud de los ciudadanos y no se puede dejar de atender dichas solicitudes

Observación B / S:

GT18BD Nomenclat asignad, corregid y/o certific  106%Número 80.000 84.642

GT18BE Invest cam/ofici realiz observ inmobilia  105%Número 7.500 7.865
Debido a la dinámica inmobiliaria del Municipio de Medellin, se presentó una mayor ejecución de las actividades del proyecto de conservación catastral, pues 
dicho proceso se realiza a solicitud de los ciudadanos y no se puede dejar de atender dichas solicitudes

Observación B / S:

GT18BF Ptos de ctrl actualizados para mapa zhg  104%Número 2.400 2.484

GT18BG Investi físicas/jurídicas predios realiz  105%Número 9.000 9.477
Debido a la dinámica inmobiliaria del Municipio de Medellin, se presentó una mayor ejecución de las actividades del proyecto de conservación catastral, pues 
dicho proceso se realiza a solicitud de los ciudadanos y no se puede dejar de atender dichas solicitudes

Observación B / S:

Proyecto: 160319 Apoyo para la homologación bases de datos prestadores servicios públicos domiciliarios- catastro-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 250 $ 250

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT19BA Bd prestadores de serv homologada  100%Número 1 1

6.1.3.3 Gestión para el control urbanísticoProyecto PD:

Proyecto: 160321 Control urbanístico-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera :  89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  107%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.297 $ 7.398 $ 6.570

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT21BA Obligaciones urbanísticas gestionadas  81%Número 3.000 2.429
Durante el periodo evaluado se analizaron 1086, es importante aclarar que a partir del 24 de febrero inicio el contrato con el ITM, además, los técnologos que 
realizan las visitas de verificación de las obligaciones urbanisticas estuvieron haciendo seguimiento a los parqueaderos de la zona 3

Observación B / S:

GT21BB Solicitudes de licencia urbanística revi  103%Número 2.000 2.059
Durante el periodo evaluado se revisaron 700 licencias urbanísticas, logrando la meta planteada para el 2017Observación B / S:

GT21BC Proyectos licenciados visitados  124%Número 2.000 2.475
Durante el periodo evaluado se realizó el seguimiento a 625 los proyectos licenciados, superando el 100% de la meta planteada para el 2017, este aumento se 
explica porque el Secretario de Despacho, pidio a cada uno de los profesionales de la Subsecretaría de Control Urbanístico, realizar más de 25 trámites al mes.

Observación B / S:

GT21BD Seguimiento a curadurias urbanas  100%Número 4 4
Durante el periodo evaluado se realizó el seguimiento a las cuatro curadurías, logrando el 100% de la meta planteada para el 2017Observación B / S:

GT21BE Infracciones urbaniticas intervenidas en  100%% 100 100
Durante el periodo evaluado se reportaron 451 infracciones urbanísticas, para un total de 1,832 logrando el 100% de la meta planteada para el 2017Observación B / S:

GT21BF Solicitudes de radicados de venta atendi  100%% 100 100
Superó la meta debido a que se hizo redistribución del equipo en el territorio con el propósito de contar con mayor cobertura, en tanto se identificaron acelerados 
procesos de asentamientos poblacionales, realizar desmontes de éstas en el marco de las 48 horas de acuerdo con lo establecido en la Ley 1801 de 2016- 
Código Nacional de Policía.

Observación B / S:
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GT21BG Asentamientos y construcciones evitadas  164%% 70 115
La meta acumulada sobrepasa el indicador, por la redistribución de las cuadrillas en el territorio y la puesta en marcha de la ruta del 123Observación B / S:

GT21BH Gobernabilidad fortalecida  77%% 100 77

Proyecto: 160323 Desarrollo de estrategias para el territorio en cumplimiento del pot-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 514 $ 514 $ 514

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT23BG Acci rea senb, gest y prev ocup del terr  100%Número 266 267

GT23BH Recor de identif, prev y control  ot  102%Número 286 291

GT23BI Jornadas de atención para acercar al ciu  100%Número 10 10

Reto: 6.5 Hábitat adecuado para Medellín-

Programa: 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios

6.5.4.6 Abastecimiento comunitario de aguaProyecto PD:

Proyecto: 160324 Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable en abastecimientos comunitarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 642 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT24BB Hogares motivados  uso racional del agua  0%Número 100 0
La meta no se cumple debido a que en el mes de julio sale la reglamentación para el manejo de los esquemas diferenciales bajo el Decreto 1272; se firma en el 
mes de noviembre el Convenio con EPM para establecer las obligaciones entre las partes que permita la aplicación del esquema y su formalización progresiva de 
dicha zona. Igualmente que se hizo la reduccion de todos los recursos.

Observación B / S:

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales

6.6.2.2 Saneamiento básico y agua potable en los corregimientosProyecto PD:

Proyecto: 160326 Desarrollo de estrategias para saneamiento básico y agua potable en los corregimientos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  51% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  197%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 13.172 $ 16.010 $ 8.130

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT26BC Acueductos mejorados y optimizados  150%Número 2 3
En el 2017 se terminaron las siguientes obras:- La Escolástica (Altavista): Inversión: $1.377.672.759 Beneficiarios: Se garantiza la continuidad del servicios a los 
1850 usuarios actuales.- La Palma (Acueducto Media Luna): Inversión: $1.937.207.125 Beneficiarios: 120 nuevos usuarios- María Cano (Mejorado y Entregado a 
EPM): Inversión: $3.038.000.000 Beneficiarios: 220 nuevos usuarios

Observación B / S:
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GT26BE Empresas prestadoras fortalecidas  100%Número 22 22
Se realiza apoyo Jurídico, Administrativo, contable y Técnico a los 22 pequeños prestadores. Dentro de los principales logros se resalta el trabajo de socialización 
con los 22 acueductos para dar a conocer el contrato de operación que se firmará en el 2018. Se resalta igualmente el seguimiento a la calidad del agua ofrecida 
por los acueductos.

Observación B / S:

6.6.2.4 Asignación y revisión de la nomenclatura en los corregimientosProyecto PD:

Proyecto: 160328 Implementación  de la asignación y revisión de nomenclatura en los corregimientos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 77% Ejec. Financiera :  56% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  137%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 600 $ 336

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT28BA Base de datos depurada y registrada  103%Número 29.850 30.818
La diferencia corresponde a la dinámica inmobiliaria ya que durante la ejecución de los trabajos se encuentra un número mayor de predios a los cuales se les 
realiza el proceso de depuración de su nomenclatura con el fin de ajustarlo a los propósitos del proyecto.

Observación B / S:

GT28BB Nomemclatura domiciliaria asignada  101%Número 9.507 9.622
La diferencia corresponde a la dinámica inmobiliaria de la ciudad ya que durante la ejecución de los trabajos se encuentra un número mayor de predios a los 
cuales se les realiza el proceso de asignación de su nomenclatura con el fin de ajustarlo a los propósitos del proyecto.

Observación B / S:

GT28BC Nomenclatura vial asignada  100%Número 330 330

GT28BE Nomenclat asignada corregimientos materi  6%Número 14.154 899
La meta no se cumplio dado las condiciones particulares de legalidad de los sectores a intervenir con las cantidades inicialmente pactadas, la inconveniencia de 
intervenir algunos sectores de los Corregimientos Santa Elena y San Cristóbal, por situaciones de ilegalidad de sus construcciones. Se solicito reserva de 
recursos y meta para cumplir en la proxima vigencia.

Observación B / S:

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.1 Medellín ciudad verde y sostenible-

Programa: 7.1.4 - Gestión Integral de Residuos Sólidos

7.1.4.1 Implementación, seguimiento, revisión y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- para el 
cuidado de los recursos naturales

Proyecto PD:

Proyecto: 160329 Administración de residuos sólidos y aseo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 448 $ 448 $ 448

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT29BA Estudio alternativ zonas  dificil acceso  0%Número 1 0
Por diferentes dificultades externas ajenas al control del proyecto, los tiempos de entrega de la línea base se extendieron. Se tiene previsto para la entrega 
definitiva para el mes de febrero.

Observación B / S:

GT29BB Esp asesoradas en pmirs  106%Número 17 18
Los 22 pequeños prestadores cuenta con el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) implementado. Durante 2017 se realizó acompañamiento a 18 
de ellos para verificar su correcta ejecución.

Observación B / S:

GT29BC Segumiento pgirs  100%Número 1 1
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En el mes de octubre fue entregado el Segumiento del PGIRS al Concejo Municpal, en cumplimiento de la norma, y fue socializado en eventos como 
Exporesiduos, V Seminario de Servicios Públicos, Mesa de SIGAM, Mesa Regional de PGIRS y en la Comisión Accidental 189 del Concejo. Igualmente se 
encuentra disponible para la comunidad en el micrositio de Secretaría en la página web de la Alcaldía

Observación B / S:

GT29BD Revisión   pmirs  100%Número 1 1
En el Mes de Diciembre se entregó Informe de Acompañamiento en manejo de Residuos Sólidos en Acueductos. Dentro de los logros se encuentra que 12 
pequeños prestadores vienen realizando un manejo adecuado de los residuos peligrosos con un gestor autorizado para ello.

Observación B / S:

7.1.4.2 Ubicación de sitios para la gestión integral de los residuos sólidosProyecto PD:

Proyecto: 160332 Estudios de ubicación de sitios para la gestión integral de residuos sólidos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 50 $ 50

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT32BA Estudios sobre gestión residuos sólidos  300%Número 1 3
Se cuenta con los estudios definitivos para la ubicación de sitios para: Contingencia, Estación de Transferencia y Punto Limpio y Disposición Final de RCD. 
Dichos estudios se encuentran en revisión y corrección de estilo para su posterior publicación.

Observación B / S:

Reto: 7.2 Medellín con acceso de calidad a los Servicios Públicos-

Programa: 7.2.1 - Acceso de calidad al acueducto y al alcantarillado

7.2.1.1 Mínimo vital de agua potableProyecto PD:

Proyecto: 160335 Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.937 $ 14.943 $ 14.796

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT35BA Hogares con auspicio del mvap  106%Número 44.000 46.694
A diciembre se beneficiaron 46.694 hogares con el auspicio del Mínimo Vital de Agua Potable. En el 2017 se suscribieron contratos con todos los pequeños 
prestadores para otorgar auspicios en los 5 corregimientos. Se presentó una mayor convocatoria a través de las diferentes jornadas de atención a la ciudadanía, 
lo que incrementó las inscripciones de los hogares.

Observación B / S:

GT35BB Hogares motivados  uso racional del agua  141%Número 65.000 91.868
A Diciembre se han motivado 91.868 hogares al uso racional y eficiente del agua y se han verificado requisitos del programa. Se superó la meta optimizando la 
productvidad de los técnicos lo cual permitió realizar 28 visitas diarias por cada uno de ellos. Se apoyó la estrategia con material didáctico entregado a las 
familias.

Observación B / S:

7.2.1.2 Fondo de solidaridad y redistribución de IngresosProyecto PD:

Proyecto: 160338 Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos acueducto y alcantarillado urbano-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  107%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 89.983 $ 94.061 $ 86.050
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT38BA Prom subsidios mes acto y aclldo epm  98%Número 521.237 510.734
No se cumple con el valor estadístico debido a que la proyección de crecimiento establecida por EPM para el año 2017 no se comportó como se esperaba. En el 
último mes disponible de 2017, 510.734 viviendas de lo estratos 1, 2 y 3 atendidas por EPM recibieron subsidio a los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado

Observación B / S:

Proyecto: 160340 Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos aseo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 32.651 $ 34.322 $ 34.103

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT40BA Subsidios mes a aseo gran prestador  103%Número 530.974 545.335
En el último mes disponible de 2017, 545.335 viviendas de lo estratos 1, 2 y 3 atendidas por Emvarias recibieron subsidio a los servicios públicos de aseoObservación B / S:

Proyecto: 160341 Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos acueducto y alcantarillado pequeños prestadores-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  114%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 498 $ 1.792 $ 1.570

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT41BA Subsidios mes acto y aclldo peq prestad  103%Número 16.987 17.580
En el último mes disponible de 2017, 17.580 viviendas de lo estratos 1, 2 y 3 atendidas por los pequeños prestadores recibieron subsidio a los servicios públicos 
de acueducto y alcantarillado

Observación B / S:

7.2.1.3 Agua potable y saneamiento básico (subsanación de déficit)Proyecto PD:

Proyecto: 160344 Desarrollo de estrategias para agua potable y saneamiento básico-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.932 $ 4.761 $ 4.753

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT44BA Empresas prestadoras fortalecidas  100%Número 22 22
Se realiza apoyo Jurídico, Administrativo, contable y Técnico a los 22 pequeños prestadores. Dentro de los principales logros se resalta el trabajo de socialización 
con los 22 acueductos para dar a conocer el contrato de operación que se firmará en el 2018. Se resalta igualmente el seguimiento a la calidad del agua ofrecida 
por los acueductos.

Observación B / S:

GT44BB Diseños de soluciones de acto y acllado  129%Número 7 9
Con una inversión de $1.217.116.584 se recibieron entre otros, los siguientes diseños: Alcan. El Cartucho (36 viviendas) El Rosario (655) y cambio de fuente 
Acue. Las Flores en Santa Elena; Acue. y Alcan. La Palma (190) y Alcan. Travesías (29) en San Cristóbal; Acue. y Alcan. La Loma (118), Las Camelias (87) y Los 
Rieles (135) en San Antonio de Prado; Acue. y Alcan. La Perla (400) en Altavista.

Observación B / S:

GT44BC Puntos de baños públicos atendidos  90%Número 21 19
Son 12 sitios atendidos en el centro (comuna 10) y uno en el Poblado (comuna 14), cada uno con un baño para damas y otro para caballeros; 3 sitios en comuna 
10, se consideran dobles por tener dos baños para damas y 2 para caballeros + una unidad de orinales. Fueron retirados dos sitios de la Av. 33 por quejas de la 
comunidad, y por haber cumplido con la sentencia judicial que los originó.

Observación B / S:
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Programa: 7.2.2 - Gestión integral de los servicios públicos

7.2.2.1 Pedagogía ciudadana en servicios públicosProyecto PD:

Proyecto: 160346 Implementación de pedagogía ciudadana en servicios públicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  83% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  115%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 271 $ 265 $ 220

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT46BA Eventos capacitac. y orientac. en spdn  120%Número 5 6
Se realizaron los siguientes eventos:- Jornada pedagógica con servidores (junio)- Reconocimiento día del vocal de control (julio)- Capacitaciones cuidado y 
mantenimiento pozos sépticos - Palmitas (dos jornadas)- V Seminario de Servicios Públicos (noviembre).- Capacitación a organizaciones recicladoras en 
formalización empresarial.- Capacitación en manejo de residuos a pequeños prestadores.

Observación B / S:

GT46BB Personas asesoradas en tics  83%Número 300 248
Al mes de Diciembre se ha logrado la cifra de 248 atenciones en la taquilla 34 de la Ofitic. Se está en una etapa de lanzamiento de la taquilla realizando difusión 
en medios y redes.

Observación B / S:

GT46BC Campaña diseñ ahorro y uso efic de spdn  100%Número 1 1
Se diseñó la campaña en su etapa inicial. Se produjo material didáctico para apoyar su implementación en las jornadas de atención a la ciudadanía. Para el 2018 
se construirá la estrategia pedagógica para el manejo de los residuos.

Observación B / S:

GT46BF Comunidad org fortal. y asesor. en spdn  120%Número 150 180
Se desarrolló el V Seminario de Servicios Públicos con asistencia de 62 personas, durante tres jornadas. Se contó con la participación de 41 personas en el 
evento de reconocimiento a los vocales de control el 14 de julio y de 61 capacitadas en mantenimiento de pozos sépticos en dos eventos desarrollados en el 
corregimiento de Palmitas. Igualmente se fortalecieron 16 organizaciones de recicladores.

Observación B / S:

7.2.2.2 Formulación e implementación de políticas para los servicios públicosProyecto PD:

Proyecto: 160348 Formulación e implementación de políticas para los servicios públicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 128 $ 31 $ 31

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT48BA Polít locales de mínim vital form y gest  100%Número 1 1
Se cuenta con el concepto de viabilidad jurídica de un programa de mínimo vital de energía, el cual concluyó que no se cuenta con facultades municipales para 
este programa. En el 2018 se llevará este concepto a la Secretaría General para su validación.

Observación B / S:

GT48BC Polít locales de sspp domici form y gest  100%Número 1 1
Durante el 2017 se proyectó en conjunto con la Secretaría de Hacienda el nuevo acuerdo (acuerdo 060 de 2017) del Fondo de Solidaridad y Redistribución de 
Ingresos, a través del cual se determinan los factores de subsidios y contribuciones de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, para las vigencias 2018 
-2022

Observación B / S:

GT48BD Polít local de sspp no domic form y gest  100%Número 1 1
Se cuenta con la versión definitiva de la Actualización del Manual de Procedimientos del Alumbrado Público, que se encuentra en proceso de diagramación y 
edición para su publicación en página Web y que busca estandarizar el procedimiento para que constructores, entidades descentralizadas y todos aquellos que 
dentro de sus proyectos requieran la instalación de infraestructura de alumbrado público.

Observación B / S:

GT48BE Estrat autom. de proc. sspp form y gest  100%Número 1 1
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Se realizó una descripción del modelo y flujo de información de los procesos actuales del programa Mínimo Vital de Agua Potable y del Fondo de Solidaridad y 
Redistribución de Ingresos. Posteriormente se estructuró dicha información para ser implementada en un modelo de datos que permita mejorar los análisis de 
indicadores y salvaguradar la integridad de dicha información.

Observación B / S:

7.2.2.4 Alumbrado público e iluminación para la seguridad y el disfrute de los espacios públicosProyecto PD:

Proyecto: 160349 Servicio de alumbrado público e iluminaciones especiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera :  89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 65.610 $ 81.146 $ 72.213

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT49BA Número de luminarias nuevas  74%Número 5.621 4.168
Luminarias nuevas, por mantenimiento y expansión; resaltan 30 tramos de renovación de iluminación del centro, mejoramiento iluminación Parques Santa Elena, 
San Antonio de Prado, Juanes de la Paz, Bulevar Castilla, Tranvía Ayacucho y escenarios deportivos Respin, Campo Amor, El Bolo y San Isidro. Nueva 
iluminación de 5 escenarios deportivos, 2 estaciones Metrocable y parques puente Madre Laura.

Observación B / S:

GT49BB Equivalentes de mantenimiento alum públi  101%Número 15.000 15.126
En el año 2017 se invirtió en el mantenimiento de la infraestructura del sistema de alumbrado público del Municipio, el equivalente a 15.126 nuevas luminarias de 
70W Sodio. Dado el mantenimiento óptimo del sistema, se contó durante el 2017 con una eficiencia en la prestación del servicio del 99,8

Observación B / S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales

6.6.2.2 Saneamiento básico y agua potable en los corregimientosProyecto PD:

Proyecto: 160609 17pp50-ampliación de cobertura de agua potable en el corregimiento.-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT09BA Nuevos suscriptores con agua potable  0%Número 275 0

GT09BC Acueducto mejorado y optimizado  0%Número 1 0

Debido a la construcción de la vía al mar, fue necesario realizar el rediseño del proyecto, por lo tanto no se pudo comenzar con la ejecución de este en el 2017. 
En el mes de noviembre se contrató la ejecución del mismo a través de la EDU quienes comenzarán el proceso en el mes de enero del 2018

Observación Proyecto:

Proyecto: 160610 17pp90-construcción de pozos sépticos en las veredas del corregimiento de santa elena.-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 552 $ 552 $ 507

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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GT10BA Vivienda servicio pozos séptico instalad  93%Número 100 93
Se ejecutaron el 100% del recurso, con los cuales se beneficiaron 93 familias. Se resalta la ejecución del proyecto dentro del cronograma establecido. No se 
instalaron los 100 pozos debido a que en algunas zonas fue necesario realizar mayores labores de campo para la instalación de unos pozos incrementando los 
costos

Observación B / S:

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.2 Medellín con acceso de calidad a los Servicios Públicos-

Programa: 7.2.1 - Acceso de calidad al acueducto y al alcantarillado

7.2.1.3 Agua potable y saneamiento básico (subsanación de déficit)Proyecto PD:

Proyecto: 160611 17pp1-estudios y diseños de acueducto y alcantarillados-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 233 $ 233 $ 233

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT11BA Sistema de alcantarillado construido  0%Número 1 0
Se adicionó la ejecución de los estudios y diseños al contrato 4600071157 de 2017 suscrito con Sanear y se avanza en la ejecución de estos diseños. La 
ejecución se realizará en el 2018 dentro del programa Unidos por el Agua.

Observación B / S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :
Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.1 Medellín planifica y gestiona su territorio-

Programa: 6.1.3 - Gestión de la información urbanística y catastral

6.1.3.2 Gestión para la Información catastralProyecto PD:

Estratificación Socioeconómica de Las 
Viviendas  Rurales  Urbanas  Del Municipio

980531 $ 0,16690 $ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
6.1.3.2 Gestión para la Información catastralProyecto PD:

Proyecto: 120117 Gestión para el proceso de la conservación catastral-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 47 $ 47

6.1.3.3 Gestión para el control urbanísticoProyecto PD:

Proyecto: 150061 Gestión gerencias territoriales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 224 $ 223
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Proyecto: 150062 Control urbanístico - centro inteligente de alertas tempranas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6 $ 5

7.2.1.1 Mínimo vital de agua potableProyecto PD:

Proyecto: 120136 Auspicio mínimo vital de agua potable-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 135 $ 6

7.2.1.2 Fondo de solidaridad y redistribución de IngresosProyecto PD:

Proyecto: 120288 Fsri acueducto y alcantarillado urbano-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.034 $ 0

Proyecto: 120289 Fsri aseo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.037 $ 0

7.2.1.3 Agua potable y saneamiento básico (subsanación de déficit)Proyecto PD:

Proyecto: 120287 Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales domésticas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 301 $ 121

7.2.2.4 Alumbrado público e iluminación para la seguridad y el disfrute de los espacios públicosProyecto PD:

Proyecto: 040408 Alumbrado público-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 7.280 $ 7.280
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Biblioteca Pública Piloto

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.3 Medellín se construye desde el arte y la cultura-

Programa: 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía

4.3.1.1 Bibliotecas conectando territoriosProyecto PD:

Proyecto: 070002 Fortalecimiento de los servicios bilbiotecarios y culturales de la biblioteca pública piloto-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 500 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

BP02AC Población beneficiada promoción de leo  71%Número 35.854 25.354
Programas de Promoción de Lectura, Escritura y Oralidad: Eventos del Libro, Iniciación de Lectura Infantil, Clubes de lectura, Horas del Cuento, Concurso de 
Cuento Infantil Pedrito Botero. Las sedes temporales del Pedregal y Los Colores se entregaron y el personal que realizaba estas actividades entró a apoyar las 
actividades del inventario de material bibliografico y documental

Observación B / S:

BP02AD Población beneficiada fomento cultural  125%Número 36.783 45.947
Asistentes a talleres liter., difusion de obras y sus aut., talleres art. y programas ofertados mediante alianzas y convenios. El cambio de plataforma de transmisión 
en vivo de eventos realizados en el auditorio, la cual pasó d youtube a facebook, impactó un mayor número de público, alcanzando 46.786 personas beneficiadas, 
pero la cifra no se incluye en este producto para no elevar su porcentaje.

Observación B / S:

BP02AE Población beneficiada servicios bibliote  93%Número 77.500 72.293
Usuarios Afiliados, Usuarios de Prestamo y referencia, Usuarios beneficiados con el acceso a la TIC y beneficiarios de talleres de alfabetización en cultura digitalObservación B / S:

Proyecto: 170058 Adecuación y reforma edificio de la bpp-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.200 $ 1.200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

BP58AA Edificio de la bpp repotenciado  100%Porcentaje 87 87
La obra tiene fecha de entrega en el segundo semestre de 2018Observación B / S:
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Colegio Mayor de Antioquia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 160547 Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - colegio mayor de antioquia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.322 $ 5.433 $ 5.433

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM47BA Mejoram y actual libros,revist,colecc  100%Número 2 2

CM47BB Est benef prog seguridad alimentaria  100%Personas 250 250

CM47BC Event para promoc la inclusión social  150%Número 2 3
Formulación política inclusión, diseño publicitario de estrategias de inclusión), actividad realiza en jornadas del bienestarObservación B / S:

CM47BD Segui y eval plan,prog y proy instituc  100%% 100 100

CM47BE Sistem de inf estad y de autoevaluación  100%Número 1 1

CM47BF Fort de plataf y sistem de inf inst  100%Número 2 2

CM47BG Estrat didacticas para la enseñanza  110%Número 10 11
2 diplomados , 1 metacurso mat, 5 cartillas, hojas de w 1, caja de herramientas,  Diplomado en docencia universitariaObservación B / S:

CM47BH Programas de extensión y proyección soci  133%Número 12 16
se realizaron cursos en:                            Curso 3DS MAX Básico, Curso Arcgis Básico, Curso Arcgis Intermedio, Arc GIS, Photo Shop Básico, Diseño de 
mezclas, Estuco y Pintura, Mamposteria, Revit Básico, Revit mep, Rhinoceros, Seminario de avalúos, Sketchup  Dibujo arquitectónico, Organización de eventos, 
Organización de viajes, Técnico laboral en cocina.

Observación B / S:

CM47BI Prog acad con metod virtual @medellin  100%Número 3 3

CM47BJ Oferta de nuevos prog fac administración  0%Número 1 0
 Proceso de cumplimiento de condiciones inicialesObservación B / S:

CM47BK Oferta de nuevos prog fac arquitectura  120%Número 5 6
Se ofertan programas nuevos como: Ingeniería comercial, Tecnología en Gestión catastral, Especialización en Gestión del riesgo de desastres,Tecnología en 
Gestión Ambiental, Especialización en Planeación Urbana y Tecnología en Gestión Turística

Observación B / S:

CM47BL Oferta de nuevos prog fac salud  0%Número 1 0
Proceso de cumplimiento de condiciones inicialesObservación B / S:

4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 160544 Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-colegio mayor de antioquia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 349 $ 349 $ 349

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM44AA Prog de la oferta inst acreditados  50%Número 4 2
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En espera del informe de la  visita de los pares académicos (CNA), para la acreditacíon de los programas: Biotecnología (agosto 17,18,19 de 2017) y Tecnología 
en Gestión de Servicios Gastronómicos (septiembre 19,20,21 de 2017)

Observación B / S:

CM44AB Graduados partic en activ de formación  125%Personas 40 50
Se realizaron varias actividades como  congreso y simposio de biotecnologia, 
 actualizacion de planeacion y dllo,
semana de la fac. de arquitectura

Observación B / S:

CM44AC Movil academ estudiantes y docentes  109%Número 74 81
Se apoyaron mas movilidades , por la  Escuela de Verano, Evento ITACAS (Países invitados: Perú - Ecuador), Evento LACHEC 2017, Sharing Goals - ITACASObservación B / S:

CM44AD Participación en redes de investigación  125%Número 8 10
ACAC, ACIET, Red-Colsi, CLACSO, ASCILA, RITA, RIITDeL, REDULAC/RRD, RECAN, REDMASSObservación B / S:

CM44AE Articulos publicados en revis indexadas  167%Número 15 25
Se obtuvo mas producción investigativa por parte de los docentesObservación B / S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 160575 17pp99-formación camino hacia la educación superior – colegio mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.148 $ 4.725 $ 4.725

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM75CA Matriculas estudiantes c1  100%Personas 206 206

CM75CB Maticulas estudiantes c2  100%Personas 49 49

CM75CC Matriculas estudiantes c3  100%Personas 180 180

CM75CD Matriculas estudiantes c4  100%Personas 206 206

CM75CE Matriculas estudiantes c5  100%Personas 85 85

CM75CF Matriculas estudiantes c6  100%Personas 145 145

CM75CG Matriculas estudiantes c7  100%Personas 264 264

CM75CH Matriculas estudiantes c9  100%Personas 200 200

CM75CI Matriculas estudiantes c11  100%Personas 37 37

CM75CJ Matriculas estudiantes c13  100%Personas 94 94

CM75CK Matriculas estudiantes c16  100%Personas 117 117

CM75CL Matriculas estudiantes c90  100%Personas 17 17

CM75CMSostenimiento estudiantes c16  100%Personas 55 55

CM75CO Matricula estudiantes c 12  100%Personas 120 120

CM75CP Matricula estudiantes c 60  100%Personas 171 171

Proyecto: 160576 17pp1-control y seguimiento de la educación superior – colegio mayor-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 172 $ 172 $ 172

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM76CN Seguimiento a estudiantes c1  101%Personas 208 210
Según estudiantes beneficiadosObservación B / S:

CM76CÑ Evaluación a estudiantes c1  101%Personas 208 210
Según estudiantes beneficiadosObservación B / S:
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INDER

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.4 Fortalecimiento de la actividad física saludableProyecto PD:

Proyecto: 160484 Aprovechamiento de las vías activas y saludables y otros espacios de ciudad para la realización de prácticas deportivas, recreativas y de actividad física en el municipio de medellín.-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.602 $ 3.591 $ 3.591

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN84AB Personas beneficiadas con af en los cps  113%Personas 3.405 3.846
La estrategia tuvo una buena acogida en la comunidad, presentándose picos de demanda en los que considerando que la capacidad logística lo permitía, se 
permitió el incremento en la atención. Por lo anterior, se supera la meta en un 12%

Observación B / S:

IN84AD Personas que participan en las caminadas  167%Personas 5.250 8.757
Durante el 2017 hubo buena difusión de la convocatoria para las caminadas y la estrategia tuvo buena acogida dentro de la comunidad. Considerando que la 
capacidad logística lo permitía, se amplió la capacidad de participación de usuarios a las caminadas, sin implicar una inversión adicional.

Observación B / S:

IN84AE Vías habilitadas para las prácticas draf  100%km 59 59

Proyecto: 160545 Fortalecimiento de la participación de la población adulta en programas inder de deporte, recreación y actividad física en la ciudad de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.943 $ 4.283 $ 4.283

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN45AB Person atendidas estrateg canas al aire  96%Personas 30.800 29.465

IN45AC Personas atendidas estrateg ptos activos  112%Personas 7.040 7.899
La estrategia tuvo una buena acogida en la comunidad, presentándose picos de demanda en los que considerando que la capacidad logística lo permitía, se 
permitió el incremento en la atención. Por lo anterior, se supera la meta en un 12%

Observación B / S:

IN45AD Pers atend con formación deport adultos  149%Personas 3.500 5.219
El incremento en la ejecución de la meta se debe a que se amplía el número de personas por grupo atendidas, debido a que logísticamente era posible.Observación B / S:

1.1.5.5 Cultura del fútbolProyecto PD:

Proyecto: 160506 Implementación de estrategias pedagógicas para la promoción de la cultura del futbol en la ciudad de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 404 $ 324 $ 324

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN06AA Pers benef con  mecanismos de formación  94%Personas 4.000 3.775

IN06AB Campaña educativa en el contexto deport  100%Número 1 1

Página 343 de 395Seguimiento al Plan de Acción -Diciembre 2017
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

INDER



IN06AF Cartilla virtual construida  100%Número 1 1

1.1.5.6 Cultura DProyecto PD:

Proyecto: 160507 Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante actividades en deporte, recreación y actividad física para los niños y niñas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.003 $ 8.847 $ 8.847

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN07AA Personas atend a través de las ludotekas  96%Personas 40.000 38.493

IN07AC Personas atendidas con inderescolares  110%Personas 19.924 21.938
Se debe a la masiva participación de los eventos realizados.Observación B / S:

IN07AD Niños y niñas atendid iniciación deport  112%Personas 15.000 16.814
Ingresaron recursos adicionales que permitieron la apertura de nuevos grupos a lo largo del año, dado lo anterior , se hicieron las modificación pertinentes a la 
meta cuando ingresaron dichos recursos

Observación B / S:

Proyecto: 160509 Fortalecimiento organizacional del deporte, la recreación y la actividad física en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 776 $ 676 $ 676

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN09AB Organziaciones sector asociado apoyadas  157%Número 120 188
El seminario herramientas administrativas para el desarrollo de las organizaciones deportivas tuvo una gran acogida y permitió la participación amplia de clubesObservación B / S:

Proyecto: 160510 Fortalecimiento de las estrategias deportivas, recreativas y de actividad física para la participación de los jóvenes de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.484 $ 3.780 $ 3.780

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN10AA Personas atendidas con indercolegiados  87%Personas 28.000 24.408

IN10AB Personas atendidas con juegos universit  113%Personas 2.238 2.526
Ante la gran acogida de la estrategia se hicieron ajustes en la programación para permitir la atención de más personasObservación B / S:

IN10AF Pers atend formac deport jóvenes y adult  122%Personas 11.000 13.405
La población atendida estuvo por encima de la proyectada inicialmente por grupo y deporte, esto debido a la gran demanda del servicio por parte de los usuariosObservación B / S:

Proyecto: 160511 Construcción de la cultura d mediante  el deporte, la recreación y la actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.153 $ 8.153 $ 8.153
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN11AB Documento metodológico adoptado e implem  100%Unidad 1 1

IN11AC Sist monitoreo indicador impacto implem  100%Unidad 1 1

IN11AD Plan de manejo ambiental instituc implem  100%Unidad 1 1

IN11AE Plan interven territorial adopt e implem  100%Unidad 1 1

IN11AG Doc de seguimi a los proyectos de inv  100%Número 2 2

IN11AH Plan de mejoram inst - actualiz sig  100%Número 1 1

IN11AI Doc de seguimiento a la contratación  100%Número 1 1

Proyecto: 160512 Desarrollo del sistema municipal del deporte, la recreación y la actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.607 $ 6.586 $ 6.586

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN12AA Plan mejoramient instit adoptad e implem  100%Unidad 1 1

IN12AB Investigaciones y monitoreos realizados  100%Número 2 2

IN12AC Plan de gobierno en linea adopt e implem  100%Unidad 1 1

IN12AD Plan comunicac instituc adopt e implem  100%Unidad 1 1

IN12AE Plan maestro de escenarios actualizado  100%Unidad 1 1

IN12AF Docum mecanismos prioriz inversión adopt  100%Unidad 1 1

IN12AG Personas que mejoran las competencias  100%Personas 370 371

IN12AH Docs actual pol pública elaborado fase 1  100%Unidad 1 1

IN12AI Actualización del sim - fase i  100%Unidad 1 1

IN12AJ Plan de capacitaciones y prácticas  100%Unidad 1 1

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.2 En Medellín convive toda la ciudadanía-

Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia

2.2.2.2 AdrenalinaProyecto PD:

Proyecto: 160513 Desarrollo y potencialización de las nuevas tendencias deportivas en la ciudad de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 695 $ 608 $ 608

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN13AA Personas atendidas escuelas adrenalina  93%Personas 1.120 1.042
En los meses de julio, agosto y septiembre se atendieron respectivamente las siguientes personas, 1094, 1107 y 1042. En los meses de octubre y noviembre la 
cobertura bajó un poco.

Observación B / S:

IN13AC Ptos de atención con tendencias interact  100%Número 4 4
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Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia

3.2.1.4 Recreando nuestros barrios y corregimientosProyecto PD:

Proyecto: 160514 Implementación estrategia recreando nuestros barrios y corregimientos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.994 $ 7.157 $ 7.157

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN14AA Ptos en parques funcion activid recreat  105%Número 20 21
La estrategia tuvo una buena aceptación lo que permitió crecer la atención sobre la población.Observación B / S:

IN14AB Ptos barriales  funcion activid recreat  94%Número 272 255

IN14AC Ptos con activ interactivas poblac jóven  100%Número 5 5

IN14AD Pers jóvenes atendidas activ recreativas  104%Personas 3.000 3.123

IN14AF Prs atendidas en cuadras recreativa  227%Personas 73 166
La estrategia tuvo una buena aceptación y se contó con el apoyo permanente de lideres comunitarios lo que permitió atender mas usuarios.Observación B / S:

3.2.1.5 Centros lúdicos formativos para la poblaciónProyecto PD:

Proyecto: 160515 Implementación de estrategias en deporte, recreación y actividad física para la atención de la primera infancia y las madres gestantes en el municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.276 $ 2.212 $ 2.212

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN15AB Madres gestantes atendidas activ física  94%Personas 1.568 1.474

IN15AC Pers atendid gestan, lactant, segund año  105%Personas 14.000 14.645
La población fluctúa de acuerdo a los criterios de atención de buen comienzoObservación B / S:

IN15AE Niños atendidos  estrat iniciacion mvto  122%Personas 1.456 1.781
Este porcentaje se da, debido al incremento de la demanda de nuevos grupos, externos a los jardines de buen comienzo.Observación B / S:

Programa: 3.2.5 - Atención e inclusión social para el habitante de calle

3.2.5.4 Intervención deportiva, recreativa y de actividad física para la población en riesgo socialProyecto PD:

Proyecto: 160517 Formación deporte, convivencia y paz-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 650 $ 532 $ 532
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN17AA Actividades de sensibilización realizad  100%Número 519 519

Proyecto: 160525 Fortalecimiento de las estrategias de intervención deportiva, recreativa y de actividad física para la población en riesgo social-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.368 $ 1.340 $ 1.340

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN25AK Ptos funcion poblac de y en situac calle  115%Número 26 30
La meta es de mantenimiento con periodicidad mensual. La demanda que se genera por el contexto de ciudad en puntos de atención es más alta que la oferta 
planteada al comienzo del año, por lo cual se ha aumentado la atención en los puntos

Observación B / S:

IN25AL Ptos funcion para la población víctima  150%Número 20 30
La meta es de mantenimiento con periodicidad mensual. La demanda que se genera por el contexto de ciudad en puntos de atención es más alta que la oferta 
planteada al comienzo del año, por lo cual se ha aumentado la atención en los puntos

Observación B / S:

IN25AM Ptos funcion para población carcelaria  100%Número 6 6

Programa: 3.2.7 - Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad

3.2.7.3 Deporte sin límitesProyecto PD:

Proyecto: 160548 Fortalecimiento de la intervención deportiva, recreativa y de actividad física para la población en situación de discapacidad en el municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.648 $ 2.337 $ 2.337

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN48AC Pers discapac sus padres y/o cuidadores  100%Personas 5.382 5.403

IN48AD Juegos deportiv y recr pers discapacidad  100%Número 1 1

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.5 Medellín innovadora-

Programa: 4.5.1 - Ciencia, innovación y tecnología para la sociedad

4.5.1.4 Investigación para la innovación en deporte, recreación y actividad físicaProyecto PD:

Proyecto: 160520 Innovación en  deporte, recreación y actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 151 $ 126 $ 126

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN20AA Plan innovación para el draf formalizado  100%Unidad 1 1
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IN20AB Pers beneficiad proces format innovación  103%Personas 100 103
La forma en la que se desarrolló permitió que más personas fueran sensibilizadas en temas de innovación. Se tuvieron en cuenta los retos y focos priorizados que 
enfrenta el Instituto entre otros temas.

Observación B / S:

IN20AC Campaña comunicac en innovación  100%Número 1 1

Programa: 4.5.3 - Internacionalización

4.5.3.7 Regionalización e internacionalización del deporteProyecto PD:

Proyecto: 160522 Implementación de estrategias para la regionalización e internacionalización del deporte-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.572 $ 4.120 $ 4.120

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN22AA Pers beneficiadas estrat dllo deportivo  105%Personas 2.840 2.971
Ante la gran acogida de la estrategia se hicieron ajustes en la programación para permitir la atención de más personasObservación B / S:

IN22AB Pers particip en eventos apoyad en draf  104%Personas 26.261 27.403
La meta se supera debido a la gran demanda que tuvo en los deportistas la participación en los eventos.Observación B / S:

IN22AC Plan  de eventos draf adopat e implement  100%Unidad 1 1

IN22AD Prs particip en juegos ciudad de med  109%Personas 10.000 10.944
La carrera cerro a cerro y el festival de porrismo tuvieron muy buena participación lo que permitió atender a más personasObservación B / S:

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.3 Medellín gestiona su paisaje y patrimonio-

Programa: 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana

6.3.1.3 Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativosProyecto PD:

Proyecto: 160523 Administración de escenarios deportivos y recreativos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 23.504 $ 23.493 $ 23.493

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN23AB Escenarios deport y recreat administrad  100%Número 866 866

IN23AC Mecan de asig de espac depo y rec opt  100%Número 1 1

IN23AD Estrat de socializy difusión en func  100%Número 1 1

IN23AE Mecam control del uso de la infra  100%Número 5 5

IN23AF Estrat de sostenib para la infraest  100%Número 1 1

Proyecto: 160524 Construcción y adecuación de escenarios deportivos y recreativos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 81% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  81%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.735 $ 13.721 $ 13.721

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN24AB Escenarios deport y recreativ adecuados  26%Número 85 22
Durante la vigencia se adelanto todo el proceso de estudios técnicos, de viabilidad, de mercado y todas las acciones necesarias para iniciar el proceso de 
contratación. El recurso se encuentra comprometido y se esta pendiente de iniciar el proceso de licitación pública.

Observación B / S:

IN24AC Nuevos escenarios deportivos y recreat  100%Número 4 4

IN24AD Manual de funcionam técnico actualiz  100%Número 1 1

IN24AF Estrategia de equidad territorial  100%Número 1 1

6.3.1.4 Distrito DProyecto PD:

Proyecto: 160543 Construcción del  corredor urbano recreo deportivo - distrito d-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  25%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.218 $ 3.218 $ 3.218

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN43AD Espacios públicos intervenidos  0%Número 10 0
Durante la vigencia se adelanto todo el proceso de estudios técnicos, de viabilidad, de mercado y todas las acciones necesarias para iniciar el proceso de 
contratación. El recurso se encuentra comprometido y se esta pendiente de iniciar el proceso de licitación pública.

Observación B / S:

IN43AE Espacios públicos recuperados  0%Número 5 0
Durante la vigencia se adelanto todo el proceso de estudios técnicos, de viabilidad, de mercado y todas las acciones necesarias para iniciar el proceso de 
contratación. El recurso se encuentra comprometido y se esta pendiente de iniciar el proceso de licitación pública.

Observación B / S:

IN43AF Espacios adecuad y dotados nuevas tenden  0%Número 5 0
Durante la vigencia se adelanto todo el proceso de estudios técnicos, de viabilidad, de mercado y todas las acciones necesarias para iniciar el proceso de 
contratación. El recurso se encuentra comprometido y se esta pendiente de iniciar el proceso de licitación pública.

Observación B / S:

IN43AI Acciones público privadas integradas  100%Número 1 1

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.4 Fortalecimiento de la actividad física saludableProyecto PD:

Proyecto: 160640 17pp15-aprovechamiento de los espacios de la ciudad para el deporte, la recreacion y la actividad fisica-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 36 $ 36 $ 36

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN40AD Caminadas realizadas comuna 15  140%Número 5 7
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Se realizaron 2 caminadas más por la re priorización de recursos de PL y PP.Observación B / S:

Proyecto: 160653 17pp99-fortalecimiento de la participación de la población adulta en programas inder de deporte, recreación y actividad física en el municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.201 $ 1.251 $ 1.251

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN53AB Personas atendidas con actividad física  91%Personas 9.430 8.540

1.1.5.6 Cultura DProyecto PD:

Proyecto: 160649 17pp99-desarrollo del sistema municipal del deporte, la recreación y la actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30 $ 30 $ 30

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN49AB Número de sermario-taller realizados  100%Número 1 1

Proyecto: 160654 17pp99-fortalecimiento de las estrategias deportivas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.403 $ 1.423 $ 1.423

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN54AB Pers benef con procesos deportivos  114%Personas 4.555 5.197
Tuvo gran acogida por parte de la comunidad por lo que se supero la población esperada a atender.Observación B / S:

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.2 En Medellín convive toda la ciudadanía-

Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia

2.2.2.2 AdrenalinaProyecto PD:

Proyecto: 160651 17pp99-desarrollo y potencialización de las nuevas tendencias deportivas en la ciudad de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 89 $ 89 $ 89

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN51AB Pers beneficiadas formación adrenalina  136%Personas 118 160
Tuvo gran acogida por parte de la comunidad por lo que se supero la población esperada a atender.Observación B / S:
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Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia

3.2.1.4 Recreando nuestros barrios y corregimientosProyecto PD:

Proyecto: 160655 17pp99-implementación estrategia recreando nuestros barrios y corregimientos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  46%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.285 $ 6.788 $ 6.788

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN55CD Pers atendid salida recreativa  120%Personas 33.463 40.072
Se atendieron más personas por la re priorización de recursos de PL y PP.Observación B / S:

IN55CE Pers atendid cuadras recreativas  83%Personas 10.916 9.038

IN55CF Personas atend con recreocomuna  0%Personas 65 0
Durante la vigencia se adelanto la contratación necesaria para ejecutar este componente. La cual comprende uniformes, balonería, medallería, hidratación, 
operación logística entre otros. La totalidad de los elementos se terminaron de recibir la última semana de noviembre, razón por la cual no se pudo dar inicio a los 
eventos. Estos se ejecutaran durante el primer semestre de 2018.

Observación B / S:

IN55CG Número de tomas y festivales recreativos  0%Número 256 1
Durante la vigencia se adelanto la contratación necesaria para ejecutar este componente. La cual comprende uniformes, balonería, medallería, hidratación, 
operación logística entre otros. La totalidad de los elementos se terminaron de recibir la última semana de noviembre, razón por la cual no se dio inicio solo a un 
evento. Estos se ejecutaran durante el primer semestre de 2018.

Observación B / S:

3.2.1.5 Centros lúdicos formativos para la poblaciónProyecto PD:

Proyecto: 160656 17pp9-implementación de estrategias en deporte, recreación y actividad física para la atención de la primera infancia de la comuna 9-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20 $ 20 $ 20

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN56AB Pers atendid inciación al mvto  143%Personas 40 57
Tuvo gran acogida por parte de la comunidad por lo que se supero la población esperada a atender.Observación B / S:

Programa: 3.2.7 - Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad

3.2.7.3 Deporte sin límitesProyecto PD:

Proyecto: 160652 17pp99-fortalecimiento de la intervención deportiva, recreativa y de actividad física para la población en situación de discapacidad en el municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  67%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 533 $ 545 $ 545
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN52AB Número de event depo y fest discap  0%Número 20 0
Durante la vigencia se adelanto la contratación necesaria para ejecutar este componente. La cual comprende uniformes, balonería, medallería, hidratación, 
operación logística entre otros. La totalidad de los elementos se terminaron de recibir la última semana de noviembre, razón por la cual no se pudo dar inicio a los 
eventos. Estos se ejecutaran durante el primer semestre de 2018.

Observación B / S:

IN52AO Salida recreat personas con discapacidad  106%Personas 521 552
Se atendieron más personas por la re priorización de recursos de PL y PP.Observación B / S:

IN52AX Pers atendidas formación discapacidad  100%Personas 392 393

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.5 Medellín innovadora-

Programa: 4.5.3 - Internacionalización

4.5.3.7 Regionalización e internacionalización del deporteProyecto PD:

Proyecto: 160648 17pp99-desarrollo de eventos deportivos y de actividad física para favorecer la integración comunitaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.481 $ 8.746 $ 8.746

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN48AE Eventos deportivos y de actividad física  0%Número 255 0
Durante la vigencia se adelanto la contratación necesaria para ejecutar este componente. La cual comprende uniformes, balonería, medallería, hidratación, 
operación logística entre otros. La totalidad de los elementos se terminaron de recibir la última semana de noviembre, razón por la cual no se pudo dar inicio a los 
eventos. Estos se ejecutaran durante el primer semestre de 2018.

Observación B / S:

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.3 Medellín gestiona su paisaje y patrimonio-

Programa: 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana

6.3.1.3 Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativosProyecto PD:

Proyecto: 160647 17pp99-construcción y adecuación de escenarios deportivos y recreativos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.731 $ 2.536 $ 2.536

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN47AB Escen deport y recreativ adecuad y mant  0%Número 16 0
Durante la vigencia se adelanto todo el proceso de estudios técnicos, de viabilidad, de mercado y todas las acciones necesarias para iniciar el proceso de 
contratación. El recurso se encuentra comprometido y se esta pendiente de iniciar el proceso de licitación pública.

Observación B / S:

IN47AC Nuevos escenarios deportivos y recreat  0%Número 16 0
Durante la vigencia se adelanto todo el proceso de estudios técnicos, de viabilidad, de mercado y todas las acciones necesarias para iniciar el proceso de 
contratación. El recurso se encuentra comprometido y se esta pendiente de iniciar el proceso de licitación pública.

Observación B / S:
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ITM

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 160549 Ampliación de la oferta académica en atención a los requerimientos sociales y productivos - ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 26.600 $ 29.100 $ 29.100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT49AA Estudiantes matriculados  96%Número 25.433 24.340

Proyecto: 170018 Mejoramiento infraestructura física para educar-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.000 $ 1.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT18AB Aula pedagóg campus fraternidad adecuada  100%Número 1 1

4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 160550 Consolidación de un modelo de gestión de calidad para la ciencia la tecnología y la innovación - ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 169 $ 1.669 $ 1.669

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT50AA Proyectos de investigación financiados  100%Número 20 20

IT50AB Labs cientí acred bajo estándar requerid  0%Número 4 0
La meta no se cumplio debido a dificultades para llevar acabo pruebas para acreditación, se reprogramara dicha meta para 2018Observación B / S:

IT50AC Conve form invest conj univ nales/extran  100%Número 8 8

IT50AD Convo recep eval prod acade, cientí, cul  100%Número 2 2

IT50AE Artículos publicados en isi scopus  200%Número 50 100

IT50AF Artículos publicados en publindex  170%Número 20 34

Proyecto: 160551 Desarrollo de la infraestructura tecnológica para educar-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 218 $ 2.218 $ 2.218

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT51AA Licencias de software renovadas  101%Número 6.577 6.610

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 160620 17pp99-formación en educación superior – ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.811 $ 6.268 $ 6.268

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT20AB Estudiantes matriculados con pp  108%Número 4.333 4.684

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

4.4.2.2 Formar y educar en competencias de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado laboralProyecto PD:

Proyecto: 160621 17pp5-formación para el trabajo y el desarrollo humano-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 332 $ 332 $ 332

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT21AB Dotación de espacios académicos  100%Número 1 1

IT21AC Población atendida en curso laborales  100%Número 21 21

IT21AD Eventos de socialización realizados  100%Número 1 1
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Telemedellín

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.1 - Gobierno visible

1.3.1.5 Comunicación informativa, corporativa e institucional dirigida a la ciudadanía y en articulación con el Conglomerado 
Público Municipio de Medellín

Proyecto PD:

Proyecto: 160375 Fortalecimiento  de telemedellín a la vanguardia de la televisión ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.440 $ 3.440 $ 3.440

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

TM75AA Compra de equipos de cómputo  100%Unidad 10 10

TM75AB Compra de equipos de tv  100%Unidad 10 10

TM75AC Programas de comunicación pública  79%Hora 2.100 1.658,6
El valor es más bajo ya que se invirtieron las horas en programas informativos y de opinión.Observación B / S:

TM75AD Programas informativos y opinión  180%Hora 1.400 2.525,7
Es un valor estadístico más alto por la emisión extra de noticias que se realiza en las mañanas en Telemedellín.Observación B / S:

TM75AE Programas de entretenimiento  214%Hora 1.600 3.419,4
Es un valor estadístico más alto por los nuevos programas que se emitieron como: Urban bike del inder, cenas navideñas, carros de rodillos, siete cerros, Medellín 
de pista.

Observación B / S:

TM75AF Arrendamiento segmento satelital  100%Meses 12 12

TM75AG Actualización tecnológica  84%Unidad 1.069 900
Está modificada - son 900 en totalObservación B / S:

TM75AH Alinazas estratégicas con conglomerado  181%Unidad 16 29
Las alianzas son más por el conglomerado y la ley de garantías del presente año.Observación B / S:
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Pascual Bravo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 160529 Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.336 $ 5.166 $ 5.166

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB29AC Estudiantes nuevos en educación superior  100%Número 2.000 2.008

PB29AD Programas de extensión ejecutados  200%Número 2 4
Nodo de energia inicio con dos porgramas, a mitad de año ingresaron otros dos porgramas para un total de 4, buscando la articulacion de  media tecnica con 
programas de tecnicos laborales a estudiantes de grados 10 y 11 de las diferentes instituciones educativas del municipio de medellin, se atendieron 21 grupos de 
los cuales 4 se certificaron, quedan por certificar 17 grupos

Observación B / S:

4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 160530 Construcción y mejoramiento de la infraestructura física-pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 448 $ 448 $ 448

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB30AC Espacios construidos y/o readecuados  424%m2 2.200 9.334
La planeación inicial se hizo con base en los recursos asignados para este proyecto; pero a mitad de año ingresaron recursos de excedentes lo que permitió 
ejecutar la 1ra Fase del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, Mantenimiento y Remodelación de Talleres del Bloque 4, Mantenimiento de Techos, 
Construcción de Obras Civiles en los Pisos 3 y 4 del Bloque 5 y Escuela de Diseño

Observación B / S:

Proyecto: 160531 Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 730 $ 730 $ 730

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB31AG Convenios para la movilidad suscritos  100%Número 6 6
Se recibe el convenio firmado de la Universidad del Señor de Sipán en Perú y la I.U. Antonio José Camacho. El convenio con la Universidad Aeronáutica de 
Querétaro, México está en proceso de firma en dicha universidad.

Observación B / S:

PB31AH Documentos del archivo central digitaliz  87%Número 2.436.300 2.118.000
este proyecto se ha enfocado en garantizar un acceso seguro a la documentación, cumpliendo con las características de documento electrónico de archivo; 
requeridas en las guías de documentos electrónicos, establecidas por Colciencias, MINTIC y el Archivo General de la Nación. El resultado del proceso, 2.118.000 
imágenes digitalizadas. Nota: lo restante se encuentra en ejecución.

Observación B / S:
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PB31AI Productos de investigación desarrollados  260%Número 20 52
Se ha sobrepasado la meta debido a la incorporación de docentes de tiempo completo comprometidos con productos de investigación, y además por el 
incremento de presupuesto obtenido con recursos de Sapiencia, CREE, y convocatorias externas; que permitieron apoyar proyectos de los docentes a través de 
los grupos de investigación y de estudiantes a través de los semilleros

Observación B / S:

PB31AJ Volúmenes disponibles en biblioteca  91%Número 19.408 17.627
Se adquirió un total de 293 libros físicos para las diferentes áreas e ingresaron 104 trabajos de grado para un total de 397Observación B / S:

PB31AK Plan de comunicaciones anual ejecutado  100%Número 1 1

Proyecto: 160532 Mejoramiento de la infraestructura tecnológica-pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 49% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  49%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 150

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB32AC Modelo pedagógico virtual creado  0%Número 1 0
Se realizó la revisión por parte de Sapiencia en cabeza del señor Ferney Ortiz, dando como resultado las observaciones que se deben realizar en el mes de enero 
y febrero del 2018, para dar finalizado al documento. A la fecha se tiene un avance del 80%

Observación B / S:

PB32AD Plataforma tecnológica disponible  98%% 100 98,1
Se instalaron dispositivos de red: switches, wifi; se actualizaron licencias de red y se implementó un anillo de fibra óptica, con este último se logró una cobertura 
de conectividad inalámbrica del 100% y una disponibilidad de la plataforma tecnológica del 98.1%.

Observación B / S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 160627 17pp99-formación en educación superior - pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  79%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.372 $ 4.919 $ 4.919

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB27AC Matrículas con pp comuna 1  50%Número 267 134
La cantidad de estudiantes que habían a septiembre 30 son los mismo a diciembre 31, ya que nuestras novedades se presentan solo a principio de cada 
semestre donde ingresan estudiantes nuevos (si las comuna tiene recursos) y también conocemos cual es la continuidad por comuna.

Observación B / S:

PB27AD Matrículas con pp comuna 2  67%Número 115 77
La cantidad de estudiantes que habían a septiembre 30 son los mismo a diciembre 31, ya que nuestras novedades se presentan solo a principio de cada 
semestre donde ingresan estudiantes nuevos (si las comuna tiene recursos) y también conocemos cual es la continuidad por comuna.

Observación B / S:

PB27AE Matrículas con pp comuna 3  123%Número 175 215
La cantidad de estudiantes que habían a septiembre 30 son los mismo a diciembre 31, ya que nuestras novedades se presentan solo a principio de cada 
semestre donde ingresan estudiantes nuevos (si las comuna tiene recursos) y también conocemos cual es la continuidad por comuna.

Observación B / S:

PB27AF Matrículas con pp comuna 4  113%Número 287 325
La cantidad de estudiantes que habían a septiembre 30 son los mismo a diciembre 31, ya que nuestras novedades se presentan solo a principio de cada 
semestre donde ingresan estudiantes nuevos (si las comuna tiene recursos) y también conocemos cual es la continuidad por comuna.

Observación B / S:
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PB27AG Matrículas con pp comuna 5  67%Número 185 124
La cantidad de estudiantes que habían a septiembre 30 son los mismo a diciembre 31, ya que nuestras novedades se presentan solo a principio de cada 
semestre donde ingresan estudiantes nuevos (si las comuna tiene recursos) y también conocemos cual es la continuidad por comuna.

Observación B / S:

PB27AH Matrículas con pp comuna 6  68%Número 511 347
La cantidad de estudiantes que habían a septiembre 30 son los mismo a diciembre 31, ya que nuestras novedades se presentan solo a principio de cada 
semestre donde ingresan estudiantes nuevos (si las comuna tiene recursos) y también conocemos cual es la continuidad por comuna.

Observación B / S:

PB27AI Matrículas con pp comuna 7  38%Número 671 256
La cantidad de estudiantes que habían a septiembre 30 son los mismo a diciembre 31, ya que nuestras novedades se presentan solo a principio de cada 
semestre donde ingresan estudiantes nuevos (si las comuna tiene recursos) y también conocemos cual es la continuidad por comuna.

Observación B / S:

PB27AJ Matrículas con pp comuna 9  89%Número 357 318
La cantidad de estudiantes que habían a septiembre 30 son los mismo a diciembre 31, ya que nuestras novedades se presentan solo a principio de cada 
semestre donde ingresan estudiantes nuevos (si las comuna tiene recursos) y también conocemos cual es la continuidad por comuna.

Observación B / S:

PB27AK Matrículas con pp comuna 11  103%Número 38 39
La cantidad de estudiantes que habían a septiembre 30 son los mismo a diciembre 31, ya que nuestras novedades se presentan solo a principio de cada 
semestre donde ingresan estudiantes nuevos (si las comuna tiene recursos) y también conocemos cual es la continuidad por comuna.

Observación B / S:

PB27AL Matrículas con pp comuna 13  95%Número 242 231
La cantidad de estudiantes que habían a septiembre 30 son los mismo a diciembre 31, ya que nuestras novedades se presentan solo a principio de cada 
semestre donde ingresan estudiantes nuevos (si las comuna tiene recursos) y también conocemos cual es la continuidad por comuna.

Observación B / S:

PB27AM Matrículas con pp comuna 16  88%Número 231 203
La cantidad de estudiantes que habían a septiembre 30 son los mismo a diciembre 31, ya que nuestras novedades se presentan solo a principio de cada 
semestre donde ingresan estudiantes nuevos (si las comuna tiene recursos) y también conocemos cual es la continuidad por comuna.

Observación B / S:

PB27AN Matrículas con pp comuna 12  83%Número 120 100
La cantidad de estudiantes que habían a septiembre 30 son los mismo a diciembre 31, ya que nuestras novedades se presentan solo a principio de cada 
semestre donde ingresan estudiantes nuevos (si las comuna tiene recursos) y también conocemos cual es la continuidad por comuna.

Observación B / S:

PB27AO Matrículas con pp comuna 60  84%Número 182 153
La cantidad de estudiantes que habían a septiembre 30 son los mismo a diciembre 31, ya que nuestras novedades se presentan solo a principio de cada 
semestre donde ingresan estudiantes nuevos (si las comuna tiene recursos) y también conocemos cual es la continuidad por comuna.

Observación B / S:

Proyecto: 160628 17pp1-control y seguimiento de la educación superior – pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB28AB Informes de seguimiento y control  100%Número 10 10
Se realizó la edición y corrección de estilo del documento con los resultados de la investigación; se elaboró la Cartilla Digital con su respectiva edición. Ambos 
documentos se publicaron en un CD y fueron entregados 210 unidades al presidente de la JAL.

Observación B / S:

Proyecto: 160639 17pp5-capacitación en preuniversitarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 538 $ 538 $ 538

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB39AB Estudiantes en preuniversitarios comuna  100%Número 1.100 1.100
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Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

4.4.2.2 Formar y educar en competencias de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado laboralProyecto PD:

Proyecto: 160633 17pp5-capacitación en artes y oficios-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 8% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  8%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 332 $ 332 $ 332

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB33AA Estudiantes de artes y oficios comuna 5  8%Número 695 59
Debido a la falta de consenso con la comisión de educación de la comuna 5 no se logró la meta. Es de anotar que el Municipio de Medellín traslado los recursos 
del proyecto durante la vigencia 2017, mediante PAC programado por la tesorería Municipal, los recursos no ejecutados en dicha vigencia se trasladaran para la 
vigencia 2018 y se usaran mediante el decreto de recursos del balance.

Observación B / S:

Proyecto: 160636 17pp5-capacitación en artes y oficios en el área de la salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 332 $ 332 $ 332

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB36AA Estudiantes  de artes y oficios en salud  113%Número 60 68
una vez sea autorizada la utilización de las reservas presupuestales 2017, suscribirá una adición al convenio de asociación 002 de 2017, con el propósito de que 
sea Ecosesa quien entregue directamente el auxilio de transporte a los 67 estudiantes activos en los 4 programas, ya que estos empezarán sus prácticas desde 
enero y necesitan el recurso. de los 68 deserto 1 para un total de 67 estudiantes

Observación B / S:
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Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.2 En Medellín convive toda la ciudadanía-

Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia

2.2.2.3 Acompañamiento social de proyectos habitacionalesProyecto PD:

Proyecto: 160500 Asistencia social para proyectos habitacionales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 900 $ 900

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV00AA Proyectos vip - vis con acompaña. social  100%% 100 100
Se realizaron 1982 actividades relativas al acompañamiento de las copropiedades promovidas por Isvimed: acompañamiento a asambleas ordinarias, corrillos 
pedagógicos, sensibilización y formación en temas jurídicos, administrativos y sociales, visitas domiciliarias para incentivar el cumplimiento de normas de 
convivencia, entre otros.

Observación B / S:

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.5 Hábitat adecuado para Medellín-

Programa: 6.5.1 - Fortalecimiento al Sistema Municipal Habitacional

6.5.1.1 Creación e implementación del Consejo de Política HabitacionalProyecto PD:

Proyecto: 160483 Implementación del consejo de política habitacional-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 50 $ 50

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV83AD Consejo de política habitacional implem.  100%% 3 3
Se desarrolló la ruta metodológica,  análisis normativo y de gestión pública, la revisión y análisis del proyecto de decreto y se genera una propuesta de agenda de 
trabajo para la aprobación, conformación y puesta en marcha del CMPH para el año 2018.

Observación B / S:

6.5.1.2 Revisión y ajuste del Plan Estratégico Habitacional de Medellín – PEHMEDProyecto PD:

Proyecto: 160486 Actualización del plan estratégico habitacional de medellín - pehmed-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 260 $ 260 $ 260

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV86AD Pehmed ajustado  100%% 23 23
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Se desglosa la estratégia metodológica por etapas, objetivos particulares, actividades, temporalidades y costo y  se desarrolla el enfoque de la estrategia 
comunicativa, pedagógica y participativa para el proceso de revisión y ajuste del PEHMED

Observación B / S:

6.5.1.3 Adopción y reglamentación de la política pública de inquilinatosProyecto PD:

Proyecto: 160488 Implementación  de la política pública de inquilinatos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 70 $ 70 $ 70

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV88AA Pol. púb. de inquilinatos  reglamentada  85%% 20 17,03
Se  presenta la política a los secretarios de despacho, se implementa la mesa de trabajo por comisiones para conformar el borrador de la reglamentación.  
Pendiente la validación y la puesta en marcha a través de los programas y proyectos del PDM.

Observación B / S:

Programa: 6.5.2 - Reasentamiento integral de población

6.5.2.1 Reasentamiento de población con soluciones de vivienda definitivaProyecto PD:

Proyecto: 160489 Implementación de soluciones definitivas de vivienda para población de reasentamiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.082 $ 6.582 $ 6.582

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV89AB Sub. even. naturales, riesgo y desastres  67%Número 55 37
Los resultados corresponden a vivienda usadaObservación B / S:

IV89AC Viviendas nuevas iniciadas  100%Número 117 117
Los resultados corresponden los proyectos  El Triunfo (67) y  La Playita (50)Observación B / S:

IV89AD Hog. de reasentamie. por o. p. atendidos  100%% 100 100
Los resultados corresponden a  97 viviendas definitivasObservación B / S:

Proyecto: 170033 Implementación de soluciones de vivienda para población intervenida por obras públicas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.202 $ 4.202

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV33AB Hog. de reasentami. por o.p atendidos  100%% 100 100

6.5.2.2 Una solución definitiva para la población en arrendamiento temporalProyecto PD:

Proyecto: 160490 Implementación de soluciones definitivas de vivienda para población en arrendamiento temporal-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  58%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 16.041 $ 7.619 $ 7.619

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV90AA Sub. viv. def. pob. arrendamie. temporal  108%Número 37 40
Los resultados corresponden a vivienda usadaObservación B / S:

IV90AB Viviendas nuevas iniciadas  15%Número 376 58
Los resultados corresponden a los proyectos La Playita y Bosque Verde (50)Observación B / S:

6.5.2.3 Arrendamiento temporalProyecto PD:

Proyecto: 160491 Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.917 $ 19.340 $ 19.340

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV91AF Sub. asig. para arrendamiento temporal  105%Número 4.600 4.843
Los resultados corresponden a todos los hogares que recibieron subsidios a lo largo del 2017, a Dic se contaba con 3.669 activosObservación B / S:

Programa: 6.5.3 - Gestión de nuevos desarrollos habitacionales de vivienda social

6.5.3.1 Vivienda nuevaProyecto PD:

Proyecto: 160492 Aplicación de subsidios y construcción de vivienda nueva para población de demanda libre-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  55%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 17.609 $ 17.416 $ 17.416

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV92AA Subsidios para vivienda nueva asignados  36%Número 548 195
Los resultados corresponden a los subsidios asignados a población de demanda libre. No se realizó asignación de subsidios en el proyecto Ciudad del Este Etapa 
C por cambio en el programa de nivel nacional, pasa de VIPA a Mi Casa Ya

Observación B / S:

IV92AB Identificación población víctima de desp  100%% 100 100
Se recibió la base de datos de victimas de desplazamiento forzado. Se realizaron cruces con las bases de datos de beneficiarios de subsidios, ferias de vivienda, 
cajas de compensación, déficit entre otras,  para determinar la población atendida y los potenciales beneficiarios.

Observación B / S:

IV92AC Viviendas nuevas iniciadas  48%Número 1.609 765
Los resultados corresponden a los proyectos Picacho (152), Arboleda de San Antonio (115), Bosque Verde (50) y Ciudad del Este Etapa C (448).Observación B / S:

IV92AD Vivienda de interés social construida  37%Número 1.314 492
Los resultados corresponden a Altos de Calasanz I (492).Observación B / S:

6.5.3.2 Gestión del suelo para vivienda socialProyecto PD:
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Proyecto: 160493 Identificación de suelo para vivienda social-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 434 $ 363 $ 363

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV93AA Suelo para vivienda social gestionado  100%% 100 100
Se realizó el  análisis normativo de predios reportados por la Agencia APP, PUI centro oriental y proyectos propios, el análisis de lotes ofertados y la identificación 
de predios con potencial para el reasentamiento originado por el proy. Regional Norte

Observación B / S:

6.5.3.3 Fomento a la autoconstrucción e iniciativas comunitariasProyecto PD:

Proyecto: 160494 Apoyo a la autoconstrucción e iniciativas de vivienda comunitaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.796 $ 668 $ 668

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV94AA Acompa. téc. y soc.  proyectos de autoc.  100%% 100 100
Se desarrolló el acompañamiento a través de  reuniones con las familias de las OPV, líderes y representantes legales para resolver inquietudes con respecto a los 
proyectos en donde se asignaron subsidios, entre otras actividades. Se realizó la revisión y conformación de 11 expedientes para la asignación de subsidios . Se 
brindó capacitación sobre economía solidaria.

Observación B / S:

Programa: 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios

6.5.4.1 Mejoramiento de viviendaProyecto PD:

Proyecto: 160495 Aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  73%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 37.398 $ 35.935 $ 35.935

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV95AA Sub. para mejoram. de vivienda asignados  104%Número 2.523 2.628
Los resultados corresponden a los subsidios asignados con el presupuesto de transferencias municipales 2017.Observación B / S:

IV95AB Sub. mej. de viv. asign a victimas despl  151%Número 133 201
Los resultados corresponden a la población víctima de desplazamiento clasificada según la base de datos de la Unidad de VíctimasObservación B / S:

IV95AC Mejoramientos de vivienda ejecutados  20%Número 2.500 502
Los resultados corresponden al desarrollo de los subsidios asignados con el presupuesto 2017Observación B / S:

6.5.4.2 Mejoramiento del entorno barrialProyecto PD:

Proyecto: 160496 Construcción y mejoramiento del entorno barrial-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.339 $ 403 $ 403

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV96AA Espacio p. del entorno barrial mejorado  100%% 100 100
Se determinó reforzar los proyectos La Colinita, Corcovada y Picacho en el componente de espacio público inmediato y movilidad peatonal. Se avanzó en el 
diseño y cálculo de costos.

Observación B / S:

6.5.4.3 Titulación de prediosProyecto PD:

Proyecto: 160497 Apoyo para la titulación de predios-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 2% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  2%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 86 $ 86 $ 86

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV97AB Predios titulados  5%Número 713 35
Durante el 2017 se publicaron 814 en el edicto emplazatorio de las que se encuentra pendiente la firma y entrega. Durante el 2018 se busca obtener 750 
titulaciones más, con lo que se proyecta un cumplimiento de la meta del 100% para este año.

Observación B / S:

IV97AC Predios titulados a víctimas  0%Número 38 0
El cumplimiento de esta meta está asociada al desarrollo del proceso de titulación y el cruce de las bases de datos de la Unidad de Víctimas, se espera lograr en 
el 2018 un avance del 29% en el cumplimiento de la meta.

Observación B / S:

6.5.4.4 Reconocimiento de edificacionesProyecto PD:

Proyecto: 160498 Apoyo para el reconocimiento de edificaciones-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 31% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  31%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.133 $ 2.920 $ 2.920

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV98AA Edificaciones reconocidas por resolución  59%Número 3.500 2.048
El reporte corresponde a unidades de vivienda beneficiadas en el proyecto ingresadas en el 2016 pero con resoluciones emitidas por Curaduría en el 2017.Observación B / S:

IV98AB Viv. hab. conex. serv. acued. y alcant.  3%Número 700 18
De los  277 registros obtenidos, 18 corresponden a la vigencia 2017, el resto corresponden a vigencias anteriores por lo que se reportan en el PI. De acuerdo a las 
resoluciones expedidas por curaduría, los predios que cuentan con resolución de reconocimiento de edificaciones no cruzaron en su mayoría con la base de datos 
suministrada por EPM para conexión de servicios de acueducto y alcantarillado

Observación B / S:

6.5.4.5 Saneamiento predial – Gestión para la tenencia seguraProyecto PD:

Proyecto: 160499 Saneamiento predial y gestión para la tenencia segura-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  95%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 156 $ 156 $ 156

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV99AC Viviendas escrituradas proyect 2012-2017  112%Número 1.542 1.726
Proyectos: Atardeceres, Aurora Pedregal Alto, Cantares III, IV, Tirol II, III; Villa Santa Fé de Antioquia, Altos de Calasanz I y II, Altos de San Juan, Pelícanos, 
Aurora 454, La Huerta III, La Cruz, Socorro, Ciudad del Este, Tirol III, La Cruz, Pelícanos I, II, III; El Limonar 4-5.

Observación B / S:

IV99AD Viv. escrituradas proyectos. ant. 2012  91%Número 150 136
La meta y el seguimiento incluyen solo la escrituración de las viviendas de procesos históricos de Corvide y Fiduciaria CentralObservación B / S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.5 Hábitat adecuado para Medellín-

Programa: 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios

6.5.4.1 Mejoramiento de viviendaProyecto PD:

Proyecto: 160657 17pp2-mejoramiento de vivienda en santa cruz-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  57%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV57AA Sub. para mejoramiento de viv. asignados  113%Número 71 80

IV57AB Mejoramientos de vivienda ejecutados  14%Número 71 10

La ejecución de los 70 mejoramientos restantes continuará durante el 2018Observación Proyecto:

Proyecto: 160658 17pp50-mejoramiento de vivienda en san sebastián de palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  66%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 481 $ 481 $ 481

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV58AA Sub. para mejoramiento de viv. asignados  131%Número 29 38

IV58AB Mejoramientos de vivienda ejecutados  31%Número 29 9

La ejecución de los mejoramientos restantes continuará durante el 2018Observación Proyecto:

Proyecto: 160659 17pp5-mejoramiento de vivienda en castilla-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 615 $ 615 $ 615
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV59AA Sub. para mejoramiento de viv. asignados  117%Número 42 49

IV59AB Mejoramientos de vivienda ejecutados  0%Número 42 0

La ejecución de los mejoramientos restantes continuará durante el 2018Observación Proyecto:

Proyecto: 160660 17pp80-mejoramiento de vivienda en san antonio de prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 732 $ 732 $ 732

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV60AB Sub. para mejoramiento de viv. asignados  125%Número 51 64

IV60AC Mejoramientos de vivienda ejecutados  0%Número 51 0

La ejecución de los mejoramientos continuará durante el 2018Observación Proyecto:

Proyecto: 160661 17pp8-mejoramiento de vivienda en villa hermosa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.240 $ 1.240 $ 1.240

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV61AA Sub. para mejoramiento de viv. asignados  113%Número 89 101

IV61AB Mejoramientos de vivienda ejecutados  0%Número 89 0

La ejecución de los mejoramientos continuará durante el 2018Observación Proyecto:

6.5.4.4 Reconocimiento de edificacionesProyecto PD:

Proyecto: 160662 17pp3-apoyo para el reconocimiento de edificaciones en manrique-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 422 $ 422 $ 422

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV62AA Edificaciones reconocidas por resolución  0%Número 597 0

La comunidad sugirió cambiar el objeto de la ficha hacia la titulación en predios privados, a través de procesos de pertenencia. Una vez obtenido el aval de las 
partes para continuar con el desarrollo del objeto del proyecto, se realizó la conformación de expedientes y levantamiento arquitectónicos, en total se radicaron 
34 unidades de vivienda, el resto se radicarán durante el 2018.

Observación Proyecto:

Proyecto: 160663 17pp6-apoyo para el reconocimiento de edificaciones en doce de octubre-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 131 $ 131 $ 131

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV63AA Edificaciones reconocidas por resolución  0%Número 185 0

Se avanzó en las socialización con la comunidad de los diferentes barrios, se realizaron las visitas domiciliarias para conformación de expedientes y 
levantamientos arquitectónicos, se radicaron 66 unidades de vivienda de las que aún no se cuenta con resolución. La ejecución del proyecto continuará durante 
el 2018

Observación Proyecto:
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SAPIENCIA

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno

1.3.5.6 Red de observatorios para la trazabilidad del impacto socialProyecto PD:

Proyecto: 160527 Fortalecimiento del observatorio de educación superior (odes)-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 597 $ 253 $ 253

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS27AA Bateria de indicadores implementada  100%% 100 100

AS27AB Boletines realizados  100%Número 9 9

AS27AC Sistema de información es desarrollado  50%% 100 50
Debido a la integración de los diversos sistemas de la agencia, se estableció que en 2018 se termina el desarrollo de un sistema de información unificado, dentro 
del cual se contará con un módulo para el ODES.

Observación B / S:

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 160502 Apoyo para el acceso a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 51.905 $ 51.905 $ 51.905

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS02BB Beneficiarios legalizados epm  155%Número 837 1.296
Este aumento se debe a que un número considerable de beneficiarios accedieron a programas tecnológicos y a instituciones de educación superior con un costo 
por semestre menor a la proyección inicial

Observación B / S:

AS02BC Beneficiarios legalizados extenfronteras  156%Número 73 114
Se logró la optimización de los recursos gracias a una estrategia de punto de corte que permitió tener un mayor número de beneficiarios.Observación B / S:

AS02BD Beneficiarios legalizados enlazamundos  88%Número 69 61

AS02BE Beneficiarios legalizados mejoresbachi  66%Número 180 119
Seleccionamos los 219 estudiantes de las instituciones educativas, de cobertura y CLEI VI oficiales que obtuvieron el mejor puntaje en las pruebas Saber 11° para 
otorgarles la Beca Mejores Bachilleres, a la fecha han aceptado el beneficio 119.

Observación B / S:

AS02BF Beneficiarios legalizados formaciónavan  168%Número 37 62
Este aumento se debe a que todos los beneficiarios accedieron a estudios de maestría y no de doctorado, por lo tanto, el valor por semestre es menor a la 
proyección.

Observación B / S:

AS02BG Estudiantes en exposapiencia  85%Número 18.000 15.270

AS02BH Estrategia de comunicaciones  100%% 100 100
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4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 160503 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.186 $ 1.186 $ 1.186

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS03BA Estrategias áreas misio sinergia impleme  100%Número 10 10

AS03BC Eventos realizados en sinergia  117%Número 6 7
Gracias a la articulación entre Sapiencia y las tres IES, se realizaron siete eventos en el marco de la sinergia, los cuales fortalecen el cumplimiento de indicadores 
del CNA para la acreditación y reacreditación institucional de las IES.

Observación B / S:

AS03BD Convenios en sinergia realizados  100%Número 6 6

4.1.2.3 Fortalecimiento de la estrategia de educación superior digitalProyecto PD:

Proyecto: 160504 Fortalecimiento de la estrategia de educación superior digital-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.469 $ 1.469 $ 1.469

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS04BB Cursos generados plataforma @medellín  100%Número 4 4

AS04BD Convenios para financiación es  100%Número 3 3

AS04BE Proceso de acompañamiento y formación ed  100%% 100 100

Reto: 4.2 Medellín, camino a la excelencia y la calidad-

Programa: 4.2.4 - Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación

4.2.4.2 Apoyo a la red de laboratorios de investigación científicaProyecto PD:

Proyecto: 160508 Implementación de una red de laboratorios de investigación científica y desarrollo tecnológico-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS08BC Laboratorios caracterizados y perfilados  0%Número 10 0
Los recursos destinados para este proyecto fueron trasladados al proyecto 160526, buscando un impacto directo en el fortalecimiento de los procesos 
investigativos de las IES, el fortalecimiento de la sinergia, el incremento en calidad y cantidad de la producción científica, como aporte al proceso de acreditación y 
reacreditación de las tres IES.

Observación B / S:

AS08BD Acciones de promoción realizadas  0%Número 3 0
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Los recursos destinados para este proyecto fueron trasladados al proyecto 160526, buscando un impacto directo en el fortalecimiento de los procesos 
investigativos de las IES, el fortalecimiento de la sinergia, el incremento en calidad y cantidad de la producción científica, como aporte al proceso de acreditación y 
reacreditación de las tres IES.

Observación B / S:

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

4.4.2.5 Formación técnica y tecnológica pertinente -Consolidación del sistema de educación terciariaProyecto PD:

Proyecto: 160516 Consolidación de la formación técnica y tecnológica en el sistema de educación terciaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 18.217 $ 37.617 $ 37.617

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS16AC Programas tecnológicos ofertados  163%Número 16 26
Dada la oferta de becas, se consideró pertinente ampliar el número de programas, con el fin de dar respuesta efectiva al sector productivo de la ciudad con una 
formación académica pertinente.

Observación B / S:

AS16AD Plan de trabajo ejecutado  100%% 100 100

AS16AE Alumnos matriculados prog tecnológicos  83%Número 2.520 2.085

4.4.2.6 Alianzas entre el sector productivo, la educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humanoProyecto PD:

Proyecto: 160518 Fortalecimiento de alianzas de cooperación universidad - empresa para el desarrollo humano, científico y del empleo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 257 $ 257 $ 257

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS18AB Diagnóstico necesidades del sect produc  85%% 100 85

AS18AD Eventos apoyados  100%Número 2 2

AS18AE Alianzas para el fortalecimiento es  120%Número 5 6
Gracias a la gestión interinstitucional y trabajo conjunto con el ITM, se logró generar una nueva alianza entre el ITM y la Fundación Tecnalia Research and 
Innovation - España para analizar posible colaboración en el ámbito de participación en proyectos de investigación, desarrollo e innovación dentro del Programa 
Marco Europeo Horizonte 2020, con una vigencia de 2 años.

Observación B / S:

Reto: 4.5 Medellín innovadora-

Programa: 4.5.4 - Investigación científica y desarrollo tecnológico

4.5.4.2 Internacionalización del sistema de educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 160521 Apoyo para la internacionalización del sistema de educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 154 $ 154 $ 154
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS21AB Misiones internacionales recibidas  150%Número 4 6
Este logro se debe a la articulación entre Sapiencia y los departamentos de internacionalización de las tres IES del municipio de Medellín.Observación B / S:

AS21AC Eventos para la internacio apoyados  100%Número 2 2

AS21AD Alianzas para la internacionalización  100%Número 6 6

4.5.4.3 Fondo local para la investigación científica del sistema de educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 160526 Implementación del fondo local para la investigación científica del sistema de educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 446 $ 486 $ 486

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS26AA Premios entregados a la investigación  100%Número 13 13

AS26AB Proyectos de investigación apoyados ies  160%Número 15 24
Este logro se debe a la articulación entre Sapiencia y las áreas de investigación de las tres IES.Observación B / S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 160598 17pp99-apoyo para el acceso y permanencia en educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.287 $ 9.887 $ 9.887

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS98BA Beneficiarios legalizados pp comuna 1  153%Número 17 26
Este aumento se debe a que un número considerable de beneficiarios accedieron a programas tecnológicos y a instituciones de educación superior con un costo 
por semestre menor a la proyección inicial.

Observación B / S:

AS98BB Beneficiarios legalizados pp comuna 2  85%Número 20 17

AS98BC Beneficiarios legalizados pp comuna 5  100%Número 1 1

AS98BD Beneficiarios legalizados pp comuna 7  93%Número 45 42

AS98BE Beneficiarios legalizados pp comuna 8  90%Número 39 35

AS98BF Beneficiarios legalizados pp comuna 9  125%Número 4 5
Este aumento se debe a que un número considerable de beneficiarios accedieron a programas tecnológicos y a instituciones de educación superior con un costo 
por semestre menor a la proyección inicial.

Observación B / S:

AS98BG Beneficiarios legalizados pp comuna 10  111%Número 38 42

Página 382 de 395Seguimiento al Plan de Acción -Diciembre 2017
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

SAPIENCIA



Este aumento se debe a que un número considerable de beneficiarios accedieron a programas tecnológicos y a instituciones de educación superior con un costo 
por semestre menor a la proyección inicial.

Observación B / S:

AS98BH Beneficiarios legalizados pp comuna 11  62%Número 21 13
Aunque la proyección fue mayor, solo 13 personas realizaron satisfactoriamente la legalización del crédito.Observación B / S:

AS98BI Beneficiarios legalizados pp comuna 14  93%Número 59 55

AS98BJ Beneficiarios legalizados pp comuna 15  94%Número 32 30

AS98BK Beneficiarios legalizados pp comuna 50  100%Número 20 20

AS98BL Beneficiarios legalizados pp comuna 70  113%Número 23 26
Este aumento se debe a que un número considerable de beneficiarios accedieron a programas tecnológicos y a instituciones de educación superior con un costo 
por semestre menor a la proyección inicial.

Observación B / S:

AS98BM Beneficiarios legalizados pp comuna 80  90%Número 39 35

AS98BN Beneficiarios legalizados pp comuna 90  113%Número 23 26
Este aumento se debe a que un número considerable de beneficiarios accedieron a programas tecnológicos y a instituciones de educación superior con un costo 
por semestre menor a la proyección inicial.

Observación B / S:

AS98BO Beneficiarios legalizados pp comuna 60  67%Número 6 4
Aunque la proyección fue mayor, solo cuatro personas realizaron satisfactoriamente la legalización del crédito.Observación B / S:

AS98BP Beneficiarios legalizados pp comuna 12  58%Número 19 11
Aunque la proyección fue mayor, solo 11 personas realizaron satisfactoriamente la legalización del crédito.Observación B / S:

AS98BQ Derechos de grado apoyados  35%Número 20 7
Este es un beneficio que se entrega a solicitud del beneficiario.Observación B / S:

AS98BR Difusión realizada  100%Número 32 32

AS98BS Beneficiarios atendidos  181%Número 406 736
Este logro se debe al aumento del número de beneficiarios que requirieron orientación por parte de Sapiencia para realizar los trámites respectivos del Fondo.Observación B / S:

AS98BT Estrategia de comunicaciones y posicio  100%Número 16 16
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Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y  APP

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.3 - Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos

1.3.3.4 Medellín le apuesta a las APP’sProyecto PD:

Proyecto: 160535 Formulación, evaluación y promoción de alianzas público privadas -app--

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.566 $ 1.693 $ 1.693

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AP35AA Gestión estructuración proyectos  100%% 100 100
La Agencia APP recibió y aprobó en conjunto con la Secretaría de Movilidad los cuatro productos entregados por FONADE en cumplimiento de las obligaciones 
pactadas durante la ejecución del convenio interadministrativo. Igualmente, se acompañó proceso de estructuración y aprobación del proyecto Instituciones 
Educativas bajo el modelo APP.

Observación B / S:

AP35AB Gestión convenios promoción y acomp.  100%% 100 100
La Agencia APP firmó el convenio para hacer el acompañamiento al proyecto: Estaciones Intermodales (AMVA, Metro, Terminales) y celebró convenio de 
operación logística para la promoción de proyectos.

Observación B / S:

AP35AC Gestión convenios eval. y seguimiento.  100%% 100 100
La Agencia APP se encuentra evaluando el proyecto de Iniciativa Privada de Unidades de Salubridad y Prevención, para ello firmo un convenio con la Secretaría 
de Gestión y Control Territorial.

Observación B / S:

AP35AD Gestión de prefactibilidad de proyectos  90%% 100 90
La Agencia ha gestionado el desarrollo a nivel de Prefactibilidad de los proyectos APP de iniciativa Pública de: la Conexión vial oriente occidente, Plaza Minorista 
y la Granja Agroindustrial para personas privadas de la Libertad. Para los proyectos de Medellín Digital, Campo Valdes, se iniciaron y finalizaron estudios de 
diagnóstico.

Observación B / S:

AP35AE Fortalecimiento institucional  100%% 100 100
La Agencia APP avanzó en el desarrollo tecnológico, en la estandarización del banco de proyectos y en la documentación de los procesos de iniciativa privada. En 
la promoción de proyectos se realizaron los eventos Medellín Digital y Negocios Verdes.

Observación B / S:

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.2 Medellín por una mejor movilidad-

Programa: 5.2.2 - Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad

5.2.2.9 Gestión realizada para llevar a cabo la conexión bajo el Aeropuerto Enrique Olaya HerreraProyecto PD:

Proyecto: 160536 Desarrollo de la gestión para la conexión bajo el aeropuerto enrique olaya herrera-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  79%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.974 $ 960 $ 960

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AP36AA Gestión para la conexión bajo el aoh  79%% 38 30
La Agencia App adjudicó concurso de méritos para desarrollar la prefactibilidad del proyecto. A diciembre de 2017 se cuenta con avances de los productos 1,2,3 y 
4. El contrato tuvo una prórroga de un mes con el fin de realizar unos ajustes considerando información entregada por el Metro de Medellín.

Observación B / S:
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Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.2 Proyectos Integrales para Medellín-

Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos

6.2.2.2 Intervención en zonas de consolidaciónProyecto PD:

Proyecto: 160537 Recuperación e intervención del espacio público en zonas de consolidación-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.750 $ 577 $ 577

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AP37AA Propta inter facha. media. culatas rzda  89%% 100 89
La Agencia APP finalizó los estudios técnicos del proyecto Av. Jardín en su totalidad y se desarrolló el anteproyecto básico de la Calle de la Buena Mesa en El 
Poblado, el cual requiere unos estudios de movilidad más amplios; Adicionalmente falta la firma del convenio con la Secretaría de Suministros el cual se firma en 
el 2018 por no comprometer recursos.

Observación B / S:

AP37AB Propuesta interv espacio públi realizada  93%% 100 93
La Agencia APP finalizó los estudios técnicos del proyecto Av. Jardín en su totalidad y se desarrolló el anteproyecto básico de la Calle de la Buena Mesa en El 
Poblado, el cual requiere unos estudios de movilidad más amplios los cuales son competencia de la Secretaría Movilidad.

Observación B / S:

Reto: 6.3 Medellín gestiona su paisaje y patrimonio-

Programa: 6.3.2 - Recuperemos nuestro patrimonio y paisaje

6.3.2.1 Gestión del aprovechamiento económico del espacio públicoProyecto PD:

Proyecto: 160538 Administración del aprovechamiento económico del espacio público-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 642 $ 641 $ 641

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AP38AA Socializaciones realizadas dec 2148-2015  80%Número 50 40
La Agencia APP realizó reuniones de acercamiento y comunicación del Decreto 2148 tanto con la ciudadanía impactada como con entidades del conglomerado.Observación B / S:

AP38AB Documento plan estrategico gestion aeep  100%% 60 60
La Agencia APP finalizó la etapa de estructuración del proyecto, etapa que permite para el 2018 iniciar con la implementación de la Estrategia.Observación B / S:

AP38AC Aeep celebrados  760%Número 100 760
La Agencia APP continúa incrementando el número de proyectos facturados de aprovechamiento del espacio público.Observación B / S:

Programa: 6.3.3 - Generando Valor Inmobiliario

6.3.3.1 Gestión económica de los bienes inmueblesProyecto PD:

Proyecto: 160539 Fortalecimiento económico de los bienes inmuebles del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 352 $ 338 $ 338

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AP39AA Oport inmob viabilizadas y/o evaluadas  1.100%Número 1 11
La Agencia App realizó los análisis de viabilidad para estación de bomberos Libertadores, el estudio inmobiliario para APEV, Cocinas Francesas, centro Logístico 
Empresarial, estación de transferencia de residuos, Nuevo Bloque C de Telemedellín, Mercados Periféricos, construcción de parqueaderos en bienes 
fiscales.Centro del Arte y la Cultura, Centros Comerciales Populares,Boulevares Comerciales.

Observación B / S:

AP39AB Promoción comercial de las oport. inmob.  300%Número 1 3
La Agencia APP realizó la presentación de sus proyectos ante el comité de afiliados de La Lonja y participó en reuniones con inversionistas privados en el marco 
del congreso Nacional de Infraestructura organizado por la CCI en Cartagena.

Observación B / S:

6.3.3.2 Estrategias Inmobiliarias para el desarrolloProyecto PD:

Proyecto: 160540 Formulación de estrategias inmobiliarias para el desarrollo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 545 $ 1.009 $ 1.009

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AP40AA Proyectos inmobiliarios ejecutados  0%Número 2 0
La Agencia APP adjudico el contrato que tiene como objeto realizar la estructuración integral de 4 lotes por medio de los cuales se determine si su uso es centro 
logístico de transporte o depósito de buses (Parqueadero de Buses)

Observación B / S:

AP40AB Estudios y análisis de viab proy inmob  100%Número 2 2
La Agencia APP realizó los estudios de viabilidad para el proyecto renovación estación de bomberos libertadores (DAGRD) y para el proyecto centro logístico 
empresarial ubicado en Guayabal en un predio fiscal.

Observación B / S:

Reto: 6.4 Medellín vuelve a su Centro-

Programa: 6.4.3 - Rehabilitación del espacio público y el patrimonio

6.4.3.1 Plan Especial de Manejo y Protección del barrio PradoProyecto PD:

Proyecto: 160541 Implementación del plan especial de manejo y protección del barrio prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.800 $ 1.216 $ 1.216

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AP41AA Prop interv facha. media. y culatas prdo  96%% 100 96
La Agencia APP tiene hasta el momento el 100% del diagnóstico de las fachadas, medianerías y culatas. Se completó la prefactibilidad y factibilidad del proyecto, 
sólo se encuentra pendiente un 20% del diseño técnico de la carrera Palacé.

Observación B / S:

AP41AB Prop intervención espacio público prado  96%% 100 96
La Agencia APP tiene hasta el momento el 100% del diagnóstico del espacio público. Se completó la prefactibilidad y factibilidad del proyecto, sólo se encuentra 
pendiente un 20% del diseño técnico de la carrera Palacé.

Observación B / S:

6.4.3.3 Consolidación JunínProyecto PD:
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Proyecto: 160542 Mejoramiento del espacio público y bienes de carácter patrimonial - consolidación junín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 17.183 $ 1.425 $ 1.425

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AP42AC Gstión rzda mejoras junín/parque bolivar  100%% 100 100
La Agencia celebró un Contrato Interadministrativo para desarrollar la estructuración técnica del proyecto.Observación B / S:
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Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.3 - Memoria para la construcción de la paz

2.3.3.1 Construcción participativa de memorias territorialesProyecto PD:

Proyecto: 160402 Construcción participativa de memorias territoriales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 924 $ 875 $ 875

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MM02AA Memorias construidas  100%Número 6 6

MM02AB Agendas académicas  150%Número 4 6
El Museo se encuentra pasando por un momento histórico debido al incremento de visitantes y solicitudes de participación para la socialización de los resultados 
de investigaciones propias, discusiones sobre el proceso de paz, la búsqueda de la verdad y la reconciliación. Esto ha generado que el Museo deba responder a 
la demanda realizando otros espacios de participación ciudadana.

Observación B / S:

MM02AC Estímulos entregados  100%Número 5 5

MM02AD Eventos de ciudad  133%Número 3 4
El Museo se encuentra pasando por un momento histórico debido al incremento de visitantes y solicitudes de participación para la socialización de los resultados 
de investigaciones propias, discusiones sobre el proceso de paz, la búsqueda de la verdad y la reconciliación. Esto ha generado que el Museo deba responder a 
la demanda realizando otros espacios de participación ciudadana.

Observación B / S:

2.3.3.2 Pedagogía de las memorias para la construcción de pazProyecto PD:

Proyecto: 160403 Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de paz-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.344 $ 1.293 $ 1.293

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MM03AB Personas que interactúan con contenidos  313%Número 14.000 43.866
El acuerdo de paz se convierte en agenda nacional y de ciudad tanto política, como cultural, académica, turística y económica lo que hace que se genere mayor 
interés en los públicos por conocer el conflicto armado colombiano e interactuar mas con los contenidos propuestos por el museo.

Observación B / S:

MM03AC Participantes de proc. pedagógicos  142%Número 800 1.135
El acuerdo de paz se convierte en agenda nacional y de ciudad tanto política, como cultural, académica, turística y económica lo que hace que se genere mayor 
interés en los públicos por conocer el conflicto armado colombiano e interactuar mas con los contenidos propuestos por el museo.

Observación B / S:

MM03AD Personas formadas en proc. mediacion  100%Número 15 15

MM03AE Estimulos entregados  100%Número 6 6

2.3.3.3 Ciudadanía activa para el posacuerdo – Gestores (as) de pazProyecto PD:

Proyecto: 160405 Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 617 $ 571 $ 571

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MM05AA Act. públ. y priv. en p. de paz  107%Número 60 64
En el desarrollo de la exposición MedellinEs 70 , 80 y 90 se encontró una gran acogida por parte de actores públicos y privados que no se contemplaron 
inicialmente y que demostraron su interés en participar en los procesos del Museo.

Observación B / S:

MM05AB Alianzas y relacionamiento estratégico  100%Número 4 4

MM05AC Proc. de mem. con org soc y vict.  100%Número 3 3

2.3.3.4 Fortalecimiento institucional del Museo Casa de la MemoriaProyecto PD:

Proyecto: 160406 Fortalecimiento institucional del museo casa de la memoria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.905 $ 2.050 $ 2.050

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MM06AA Sistemas dllo organizacional fortalecido  100%% 45 45

MM06AB Procesos adecuación y mtto realizados  100%% 100 100

MM06AC Personas en redes sociales  129%Número 13.000 16.782
Se incrementaron los seguidores del MCM debido a la expectativa e interés de la ciudadanía por conocer los contenidos propuestos por el museo dado el 
momento histórico del país.

Observación B / S:

MM06AD Sist. informacion creados o fortalecidos  100%Número 1 1
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	3
	3.1
	3.1.3
	3.1.3.1
	160563




	7
	7.1
	7.1.7
	7.1.7.2
	160564





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.7
	120026
	120029
	150207
	150210




	3
	3.1
	3.1.1
	3.1.1.2
	120352
	130296
	130318

	3.1.1.3
	120037


	3.1.4
	3.1.4.2
	120028




	7
	7.1
	7.1.7
	7.1.7.3
	120027






	12,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.1
	1.1.4
	1.1.4.4
	160306



	1.3
	1.3.5
	1.3.5.6
	160304

	1.3.5.8
	160307




	2
	2.2
	2.2.4
	2.2.4.3
	160308



	2.3
	2.3.1
	2.3.1.1
	160309

	2.3.1.2
	160310

	2.3.1.3
	160312

	2.3.1.4
	160314

	2.3.1.5
	160315

	2.3.1.6
	160320


	2.3.2
	2.3.2.1
	160327


	2.3.5
	2.3.5.1
	160331

	2.3.5.2
	160334

	2.3.5.4
	160337




	3
	3.2
	3.2.1
	3.2.1.1
	160177

	3.2.1.2
	160197

	3.2.1.6
	160201


	3.2.10
	3.2.10.1
	160300

	3.2.10.2
	160301

	3.2.10.3
	160302

	3.2.10.4
	160303


	3.2.2
	3.2.2.1
	160214

	3.2.2.2
	120129
	160217

	3.2.2.3
	120127
	120132
	160218


	3.2.5
	3.2.5.1
	160219

	3.2.5.2
	120133
	120134
	160220

	3.2.5.3
	160221


	3.2.6
	3.2.6.1
	160222
	170061

	3.2.6.2
	120120
	160223
	160224
	160225
	160227
	160235
	160672

	3.2.6.3
	160237

	3.2.6.4
	160238


	3.2.7
	3.2.7.1
	160240

	3.2.7.2
	120147
	160244


	3.2.8
	3.2.8.1
	120212
	160247

	3.2.8.2
	160249


	3.2.9
	3.2.9.1
	160252

	3.2.9.2
	160256

	3.2.9.3
	160260




	7
	7.3
	7.3.3
	7.3.3.2
	160305





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	2
	2.3
	2.3.1
	2.3.1.2
	160594


	2.3.5
	2.3.5.1
	160595




	3
	3.2
	3.2.1
	3.2.1.1
	160596


	3.2.10
	3.2.10.1
	160597


	3.2.2
	3.2.2.2
	150309
	150331
	150332
	150333
	150338
	150340
	150341
	150348
	150350
	150353
	160599
	160601

	3.2.2.3
	150347


	3.2.6
	3.2.6.2
	150327
	150328
	150329
	160603


	3.2.7
	3.2.7.2
	150334
	150337
	150342
	150479
	160604


	3.2.8
	3.2.8.1
	150336
	150339
	160605


	3.2.9
	3.2.9.2
	150345





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	3
	3.2
	3.2.1
	3.2.1.1
	971410


	3.2.5
	3.2.5.2
	960113
	970467


	3.2.6
	3.2.6.2
	030278
	070022
	080056


	3.2.9
	3.2.9.2
	120209





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	2
	2.3
	2.3.1
	2.3.1.3
	120266


	2.3.2
	2.3.2.2
	120280




	3
	3.2
	3.2.1
	3.2.1.1
	120143

	3.2.1.6
	120142


	3.2.10
	3.2.10.1
	120137
	120146

	3.2.10.2
	120286


	3.2.6
	3.2.6.2
	120118
	120119






	13,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.1
	2.1.4
	2.1.4.1
	160419

	2.1.4.2
	160420

	2.1.4.3
	160421



	2.3
	2.3.4
	2.3.4.5
	160422




	3
	3.2
	3.2.3
	3.2.3.1
	120101
	160423

	3.2.3.2
	140095
	160424

	3.2.3.3
	160425




	4
	4.1
	4.1.1
	4.1.1.6
	160426



	4.4
	4.4.3
	4.4.3.2
	160427





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	2
	2.1
	2.1.4
	2.1.4.2
	150391
	150401
	160637




	3
	3.2
	3.2.3
	3.2.3.1
	150356
	150388
	150396
	150400
	150402
	150403
	150404
	150405
	150406
	150411
	150413
	150415
	150416
	160641
	160642
	160643
	160644

	3.2.3.3
	150392




	4
	4.1
	4.1.1
	4.1.1.6
	160645



	4.4
	4.4.3
	4.4.3.2
	160646





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	2
	2.1
	2.1.4
	2.1.4.1
	120094

	2.1.4.2
	120093

	2.1.4.3
	120096




	3
	3.2
	3.2.3
	3.2.3.3
	120099
	120100




	4
	4.4
	4.4.3
	4.4.3.2
	120095
	120098
	130319






	14,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.1
	1.1.3
	1.1.3.1
	160356


	1.1.4
	1.1.4.3
	160357
	160358


	1.1.5
	1.1.5.5
	160359



	1.2
	1.2.1
	1.2.1.8
	160360
	160361




	2
	2.3
	2.3.4
	2.3.4.4
	160362




	3
	3.2
	3.2.4
	3.2.4.1
	160363

	3.2.4.2
	160364
	160365




	4
	4.4
	4.4.2
	4.4.2.1
	160366





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	1
	1.2
	1.2.1
	1.2.1.8
	150228
	150231
	160622




	2
	2.3
	2.3.4
	2.3.4.4
	160623




	3
	3.2
	3.2.4
	3.2.4.1
	160624

	3.2.4.2
	160625





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	1
	1.1
	1.1.4
	1.1.4.3
	120346
	150235



	1.2
	1.2.1
	1.2.1.8
	150213
	150216
	150217
	150218
	150219
	150224
	150225
	150226
	150227
	150232
	150236




	2
	2.3
	2.3.4
	2.3.4.4
	120285




	3
	3.2
	3.2.4
	3.2.4.1
	120344

	3.2.4.2
	120345
	150234
	150238






	16,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.1
	1.1.2
	1.1.2.2
	160170

	1.1.2.3
	160176


	1.1.4
	1.1.4.1
	160236




	2
	2.1
	2.1.1
	2.1.1.1
	160189

	2.1.1.2
	160192
	160195

	2.1.1.3
	160200

	2.1.1.4
	160203

	2.1.1.5
	160239


	2.1.2
	2.1.2.1
	160241
	160242
	160243

	2.1.2.2
	160245
	160246


	2.1.3
	2.1.3.1
	160248

	2.1.3.2
	160250

	2.1.3.3
	160251

	2.1.3.4
	160253

	2.1.3.5
	160255

	2.1.3.6
	160258



	2.2
	2.2.1
	2.2.1.1
	160262
	160264
	160271


	2.2.2
	2.2.2.1
	160273


	2.2.3
	2.2.3.1
	160277

	2.2.3.2
	160283


	2.2.4
	2.2.4.1
	160285

	2.2.4.2
	160289



	2.3
	2.3.2
	2.3.2.2
	160291




	6
	6.4
	6.4.4
	6.4.4.1
	160293



	6.6
	6.6.2
	6.6.2.5
	160294





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	2
	2.1
	2.1.1
	2.1.1.4
	160566


	2.1.2
	2.1.2.1
	160567



	2.2
	2.2.2
	2.2.2.1
	150151
	150152
	150155
	150158
	150160
	150188
	150222





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	1
	1.1
	1.1.2
	1.1.2.2
	120273




	2
	2.1
	2.1.1
	2.1.1.2
	120035
	120334
	120340
	130574


	2.1.2
	2.1.2.1
	110037
	120338
	150181

	2.1.2.2
	120341
	140093



	2.2
	2.2.1
	2.2.1.1
	120274


	2.2.2
	2.2.2.1
	120270
	140168
	150153
	150159
	150161
	150162
	150164
	150165
	150166
	150170
	150177
	150178
	150183
	150184
	150186
	150474
	150475
	150476
	150477


	2.2.3
	2.2.3.1
	120278


	2.2.4
	2.2.4.1
	120275
	150180

	2.2.4.2
	120279
	150118
	150182
	150208






	17,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	7
	7.3
	7.3.1
	7.3.1.1
	160388

	7.3.1.2
	120307
	160389

	7.3.1.3
	160391

	7.3.1.4
	120310
	160392


	7.3.2
	7.3.2.1
	160393

	7.3.2.2
	160394

	7.3.2.3
	160395

	7.3.2.5
	160396


	7.3.3
	7.3.3.1
	120309
	160397

	7.3.3.3
	120308
	130464
	160398





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	7
	7.3
	7.3.2
	7.3.2.2
	150432
	160528





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	7
	7.3
	7.3.2
	7.3.2.2
	120306






	18,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.3
	4.3.1
	4.3.1.1
	140100




	5
	5.1
	5.1.1
	5.1.1.1
	130359



	5.2
	5.2.2
	5.2.2.1
	120047
	120069
	150452
	160140
	160142
	160146
	160150

	5.2.2.10
	140098

	5.2.2.11
	120072

	5.2.2.2
	120052
	150121
	160143
	160144
	160148
	170062

	5.2.2.3
	120067
	160153

	5.2.2.5
	120071



	5.3
	5.3.2
	5.3.2.1
	160029

	5.3.2.2
	090106

	5.3.2.6
	080194
	160145


	5.3.3
	5.3.3.1
	120076
	160168

	5.3.3.3
	120057
	160155




	6
	6.2
	6.2.2
	6.2.2.1
	070081
	080495
	080496
	120078
	160147
	160149
	160152
	160156



	6.3
	6.3.1
	6.3.1.2
	120059
	120060
	160158
	160160


	6.3.2
	6.3.2.4
	160162
	160163



	6.4
	6.4.2
	6.4.2.3
	160161



	6.6
	6.6.2
	6.6.2.6
	120053
	160154
	160157
	160172


	6.6.3
	6.6.3.4
	160173





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	5
	5.2
	5.2.2
	5.2.2.2
	140149



	5.3
	5.3.3
	5.3.3.3
	140082
	140142
	140146
	140147
	140150
	140151
	140371
	150502
	150504
	160552




	6
	6.2
	6.2.2
	6.2.2.1
	130368



	6.3
	6.3.1
	6.3.1.2
	160553



	6.6
	6.6.2
	6.6.2.6
	140152
	160565





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	5
	5.3
	5.3.3
	5.3.3.3
	130537




	6
	6.3
	6.3.1
	6.3.1.2
	080153





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	5
	5.2
	5.2.2
	5.2.2.1
	080155
	100017
	120070
	120073

	5.2.2.2
	070060
	110028

	5.2.2.7
	140073



	5.3
	5.2.2
	5.2.2.2
	130126
	130566
	130572


	5.3.3
	5.3.3.3
	130111
	130548
	140051




	6
	6.3
	6.3.2
	6.3.2.4
	120063






	19,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.8
	120085
	160178
	160182

	1.1.5.9
	160186




	5
	5.3
	5.3.5
	5.3.5.2
	160188




	6
	6.6
	6.6.2
	6.6.2.3
	160174




	7
	7.1
	7.1.1
	7.1.1.1
	160110

	7.1.1.2
	160121

	7.1.1.3
	160122

	7.1.1.4
	160123

	7.1.1.5
	120086
	160124


	7.1.2
	7.1.2.1
	160125

	7.1.2.2
	150063
	160126

	7.1.2.3
	160127

	7.1.2.4
	160128


	7.1.3
	7.1.3.1
	160130

	7.1.3.2
	120080
	160131

	7.1.3.3
	160132


	7.1.4
	7.1.4.1
	160133

	7.1.4.3
	160134

	7.1.4.4
	160135

	7.1.4.5
	160136


	7.1.5
	7.1.5.1
	160137

	7.1.5.2
	160138

	7.1.5.3
	160139


	7.1.6
	7.1.6.1
	160164

	7.1.6.2
	160166

	7.1.6.3
	160169

	7.1.6.4
	170028





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.8
	150252
	150258
	150260
	150262
	150264
	150268
	150269
	160577




	7
	7.1
	7.1.1
	7.1.1.5
	150254
	150256
	150267
	150270
	160579


	7.1.2
	7.1.2.2
	160580

	7.1.2.4
	160581


	7.1.3
	7.1.3.2
	150263
	160582


	7.1.4
	7.1.4.1
	160583

	7.1.4.5
	160584


	7.1.5
	7.1.5.3
	160585





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.8
	150259
	150265




	6
	6.3
	6.3.1
	6.3.1.1
	120084




	7
	7.1
	7.1.1
	7.1.1.1
	080251

	7.1.1.5
	150253
	150255
	150257
	150261


	7.1.2
	7.1.2.3
	120083
	120088


	7.1.4
	7.1.4.1
	120087


	7.1.5
	7.1.5.2
	120081


	7.1.6
	7.1.6.1
	120090






	20,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.3
	120240
	160175




	4
	4.5
	4.5.1
	4.5.1.2
	120236
	160180
	160185




	5
	5.2
	5.2.1
	5.2.1.1
	120155
	160190



	5.3
	5.3.1
	5.3.1.2
	160194

	5.3.1.3
	160199

	5.3.1.5
	160205

	5.3.1.6
	160207


	5.3.3
	5.3.3.2
	150102
	160209

	5.3.3.3
	160210


	5.3.4
	5.3.4.1
	110034
	120156
	160211
	160212

	5.3.4.2
	120238
	160141
	160151
	160159
	160165
	160167
	160171


	5.3.5
	5.3.5.1
	160213





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.3
	150064




	5
	5.3
	5.3.1
	5.3.1.5
	080428





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	4
	4.5
	4.5.1
	4.5.1.2
	120157




	5
	5.3
	5.3.1
	5.3.1.2
	150221


	5.3.3
	5.3.3.3
	110149


	5.3.4
	5.3.4.2
	120158
	120237
	120239
	150123






	21,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.1
	160454



	1.3
	1.3.5
	1.3.5.1
	160468




	4
	4.3
	4.3.3
	4.3.3.5
	160619



	4.4
	4.4.1
	4.4.1.1
	160450

	4.4.1.2
	160445

	4.4.1.3
	160478

	4.4.1.4
	160469

	4.4.1.5
	160446


	4.4.2
	4.4.2.2
	160461

	4.4.2.3
	160451

	4.4.2.7
	160452


	4.4.3
	4.4.3.1
	160460

	4.4.3.3
	160455


	4.4.4
	4.4.4.1
	160480

	4.4.4.2
	160459

	4.4.4.4
	160472

	4.4.4.5
	160466

	4.4.4.7
	160474

	4.4.4.8
	160448



	4.5
	4.5.1
	4.5.1.1
	160453

	4.5.1.6
	160449


	4.5.2
	4.5.2.1
	160463

	4.5.2.2
	160465

	4.5.2.3
	160444

	4.5.2.4
	160457

	4.5.2.5
	160458


	4.5.3
	4.5.3.1
	160456

	4.5.3.2
	160462

	4.5.3.3
	160447

	4.5.3.4
	160473

	4.5.3.5
	160477

	4.5.3.6
	160470

	4.5.3.8
	160467




	6
	6.4
	6.4.4
	6.4.4.5
	160471



	6.6
	6.6.3
	6.6.3.1
	160464

	6.6.3.2
	120259
	160476

	6.6.3.3
	160475

	6.6.3.4
	160482
	170051

	6.6.3.5
	160479





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	4
	4.2
	4.2.1
	4.2.1.3
	160586



	4.4
	4.4.1
	4.4.1.3
	160587


	4.4.2
	4.4.2.2
	150237
	150239
	150240
	150241
	150242
	150243
	150244
	150245
	150246
	150247
	150312
	160588


	4.4.4
	4.4.4.4
	160589
	160590
	160591
	160592




	6
	6.6
	6.6.3
	6.6.3.1
	150229
	150313
	150314
	150315
	150316
	160593





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	2
	2.3
	2.3.4
	2.3.4.3
	040493




	4
	4.5
	4.5.3
	4.5.3.4
	080258





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	1
	1.3
	1.3.5
	1.3.5.1
	120294




	2
	2.3
	2.3.4
	2.3.4.3
	150230




	4
	4.4
	4.4.2
	4.4.2.2
	120244
	120245


	4.4.3
	4.4.3.3
	120246


	4.4.4
	4.4.4.1
	120249

	4.4.4.2
	120242

	4.4.4.4
	120243
	150175
	150190
	150191
	150192
	150193
	150194
	150195
	150196
	150197
	150198
	150199
	150200

	4.4.4.5
	120235



	4.5
	4.5.3
	4.5.3.2
	120256




	6
	6.6
	6.6.3
	6.6.3.1
	130439
	150201
	150250

	6.6.3.3
	120261
	130693






	22,00
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