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Presentación 

El Plan de Acción es el instrumento mediante el cual cada 
dependencia de la Administración Municipal, ordena, organiza y 
hace visibles las acciones y recursos que se va a desarrollar en cada 
vigencia para ejecutar los proyectos que darán cumplimiento a las 
metas previstas en el Plan de Desarrollo Municipal. Por 
consiguiente, este instrumento de planificación articula el 
presupuesto de inversión con los proyectos de acuerdo a la 
estrategia de ejecución que permita garantizar el logro de las 
metas anuales de la Administración en concordancia con dicho 
Plan de Desarrollo. 

El sustento normativo del Plan de Acción se encuentra definido 
mediante la Ley 152 de 1994 a través de la cual se establece la Ley 
Orgánica del Plan de Desarrollo y entre sus propósitos se 
encuentra establecer los mecanismos de seguimiento a los planes 
de desarrollo compatibles tanto para el orden nacional como a 
nivel territorial1. 

En este contexto, el Plan de Acción se constituye en un 
instrumento esencial para el seguimiento y la ejecución del Plan 
de Desarrollo debido a que permite observar de forma sistemática 
la ejecución de las metas de los productos, bienes o servicios 
comparables con lo planificado anualmente en cada uno de los 
proyectos de inversión, acorde con la misión de las áreas 
funcionales asociados con las políticas, programas y proyectos del 
Plan de Desarrollo 2016 - 2019 “Medellín Cuenta con Vos”. 
 

 

                                                           
1 Congreso de Colombia (15 de Julio de 1994) Ley Orgánica del  Plan de 
Desarrollo. [Ley 152 de 1994].  

El presente informe comprende el seguimiento al Plan de Acción 
del Municipio de Medellín con corte a diciembre 31 de 2018, en 
relación con los resultados obtenidos por las dependencias de la 
Administración Central y las siguientes entidades que reciben 
transferencias municipales: Agencia para la Educación Superior – 
SAPIENCIA, el Colegio Mayor de Antioquia, el Instituto del Deporte 
y la Recreación – INDER, el Instituto Tecnológico Metropolitano – 
ITM, el Tecnológico Pascual Bravo, la Biblioteca Pública Piloto BPP, 
el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED, 
Telemedellín, el Museo Casa de la Memoria y la Agencia para la 
gestión del paisaje, el patrimonio y APP.   

 

La información que se presentada cumple con los protocolos 

técnicos establecidos y fue reportada por las dependencias y 

entidades descentralizadas responsables de la misma, fue 

procesada en el módulo de Formulación y Seguimiento de 

Proyectos – Project System en la plataforma corporativa SAP, con 

los productos bienes o servicios, (parciales o definitivos) que 

materializan la ejecución del proyecto durante la vigencia, así 

como la información financiera del mismo que incluye el 

presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ordenación 

presupuestal. 

El seguimiento al Plan de Acción, se elabora con base en los 

siguientes datos: 

a.  La información contenida en la formulación del Plan de Acción 
para el año 2018  suministrada por cada dependencia al inicio de 



 

la vigencia, actualizada y ajustada en el mes de junio, en 
cumplimiento de las disposiciones orgánicas vigentes, con base en 
el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Medellín cuenta con Vos”.   

b. La Ejecución Financiera de los proyectos de la administración 

central, la cual corresponde a las cifras oficiales reportadas por la 

Secretaría de Hacienda y comprende los pagos y facturas a la fecha 

de corte e incluye  las transferencias del municipio para los 

establecimientos públicos, en los proyectos que reciben 

transferencias municipales.   

c. La Cantidad Ejecutada: Esta información, es suministrada por 

cada Dependencia de acuerdo con el avance del proyecto durante 

el año. 

d. Observaciones: Son notas que cada Dependencia hace en la 

medida en que considera debe hacer claridad sobre los valores 

reportados o los proyectos en general. 

 

Los datos que se presentan en el reporte son: 

Campo Descripción 

Nombre de la 
Dependencia 

Nombre de la Secretaria o Ente 
Descentralizado 

Proyectos de 
Iniciativas 
Institucionales 

Proyectos de Inversión que se formulan 
para el cumplimiento de las metas 
establecidas.   

Dimensión 
Código y nombre de la Dimensión del 
Plan de Desarrollo al cual pertenece el 
proyecto de inversión 

Reto 
Código y nombre del Reto del Plan de 
Desarrollo al cual pertenece el Proyecto 
de Inversión 

Campo Descripción 

Programa 
Código y nombre del programa del Plan 
de Desarrollo al cual pertenece el 
Proyecto de Inversión 

Proyecto PD 
Código y nombre del Proyecto del Plan de 
Desarrollo al cual pertenece el Proyecto 
de Inversión 

Código del 
Proyecto  

Código del Proyecto según su registro en 
el banco de programas y proyectos (Bpin) 

Nombre del 
Proyecto 

Nombre del Proyecto (Abreviado a 40 
caracteres, por requerimiento del 
sistema SAP) 

Información 
Financiera 

Corresponde con información  a la fecha 
de corte, expresada en millones de pesos 

Presupuesto 
Inicial  

Corresponde al presupuesto inicial de la 
vigencia, aprobado por el Concejo, 
expresado en millones de Pesos (POAI 
2018)  

Presupuesto 
Ajustado  

Corresponde al presupuesto final del 
Proyecto de inversión. 

Ejec. Financiera 
Presupuesto Ejecutado del Proyecto 
(Pagos y Facturas).  

Nombre y Código 
de los 
Productos/biene
s/servicios 

Código asignado a cada uno de los 
productos, bienes o servicios del 
proyecto (Se utilizan dos letras iniciales 
que hace referencia a la dependencia, los 
dos últimos números consecutivos del 
proyecto más dos letras aleatorias. 

Unidad de 
Medida 

Unidad utilizada para cuantificar el bien o 
servicio 

Cantidad 
Planeada 

Cantidad programada para ser ejecutada 
durante el año, para el bien o servicio 



 

Campo Descripción 

Cantidad 
Ejecutada 

Avance reportado por la dependencia 
responsable, para el producto, bien o 
servicio. 

Eficacia Producto 
Relación, expresada en porcentaje, entre 
la cantidad ejecutada y la cantidad 
planeada 

Observación B/S  
Información del bien o servicio que 
complementa las cifras programadas 
(opcional) 

Observación 
Proyecto 

Información que complementa las cifras 
presentadas de cada proyecto (opcional) 

Síntesis Proyecto 
Sección que Muestra la información 
financiera del proyecto.  

Eficacia 

Valor promedio de las eficacias de los 
productos del proyecto, expresado en 
porcentaje.  
Para su cálculo, las eficacias de productos 
mayores al 100% se toman como 100%, 
con el fin de no generar distorsiones en 
los resultados 

Ejecución 
Financiera 

Relación expresada en porcentaje, entre 
la ejecución financiera y el presupuesto 
ajustado del proyecto. 

Campo Descripción 

Proyectos de 
Presupuesto 
Participativo  

Son aquellos proyectos de iniciativa de 
las comunidades, priorizados en el 
proceso de planeación local y 
presupuesto participativo. 

Proyectos con 
saldos no 
ejecutables 

Corresponde a los saldos de los 
proyectos de destinación específica no 
ejecutables, pero que deben aparecer en 
el presupuesto hasta tanto los contratos 
o convenios se liquiden y los saldos sean 
reintegrados. 

Proyectos con 
ejecución de 
saldos (vigencia 
anterior) 

Son aquellos proyectos cuyo 
presupuesto corresponde a ajustes o 
reservas con productos reportados en la 
vigencia anterior. 

Eficiencia 
 
 

Relación entre la ejecución física 
(eficacia) y la ejecución financiera, bien 
sea a nivel de proyecto, a nivel de 
dependencias o a nivel de la alcaldía en 
general. 

 

El presente informe de seguimiento se publica en la página web 
del Municipio de Medellín www.medellin.gov.co para los 
diferentes grupos de interés y se remite a las agendas de control 
fiscal, político, de derechos y social.  

 





Avance Físico y Financiero del Plan de Acción Consolidado
de la Administración Central y los Establecimientos Públicos
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               Ordenado
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$4.915.670

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 88%

5.579.022

190.764
Compromisos

472.589
Disponible

4.915.670

Ordenado

Compromisos 190.764
Disponible 472.589
Ordenado 4.915.670

Total: 5.579.022

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 5 - Eficiencia (ejecución
fisica/Ejec Fra) (%)

 98%





Secretaría Privada

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018

10 100 1.000
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Ppto. Ajustado

               Ordenado
(Pagos + Facturas)

$1.513

$2.773

$2.669

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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Compromisos

66
Disponible

2.669
Ordenado

Compromisos 38
Disponible 66
Ordenado 2.669

Total: 2.773

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.1 - Gobierno visible

1.3.1.1 Alcaldía en el territorioProyecto PD:

Proyecto: 160376 Fortalecimiento de la alcaldía en el territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.350 $ 2.390 $ 2.286

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PV76AA Encuentros del alcalde en territorio  122%Número 50 61
Socialización de contenidos a la Ciudadanía sobre los programas, proyectos e intervenciones en el territorio para acercar la información de la gestión pública a la 
población

Observación B / S:

PV76AB Socialización de gestión pública  122%Número 50 61
se fortalece la estrategía de los recorridos y encuentros del Alcalde con la ciudadanía en el territorio, liderando la articulación con las demás dependencias de la 
entidad
y mejorando la presencial institucional en los barrios, comunas y corregimientos

Observación B / S:

PV76AC Atención y gestión de solicitudes  175%Número 500 877
Recepción, direccionamiento y atención de solicitudes, comentarios, aportes, observaciones realizados en los recorridos y encuentros con la ciudadaníaObservación B / S:

PV76AE Fortalecimiento desp. alcalde y privada  100%% 100 100
Apoyo técnico a la Secretaría Privada y a despacho Alcalde para fortalecen la presencia institucional, el relacionamiento con gremios, grupos de valor, 
implementación estrategia de relaciones públicas y protocolo.

Observación B / S:

1.3.1.4 Gobernabilidad del conglomerado públicoProyecto PD:

Proyecto: 160387 Fortalecimiento de la gobernabilidad del conglomerado público-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 163 $ 383 $ 383

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PV87AB Operatización de los manuales de gestión  75%% 40 30
Implementación de los manuales de gestión del Conglomerado Público vigentes mediante acciones, políticas y estrategias   a cargo de las dependencias 
responsables.

Observación B / S:

PV87AC Eventos sensibilización,formación,cultur  100%Número 5 5
Formación en responsabilidad en toma de decisiones de los administradores del sector público, gestión de riesgos, responsabilidad fiscal y disciplinaria para los 
administradores en el sector público, indicadores financieros para miembros de órganos directivos y buenas prácticas de gobierno corporativo

Observación B / S:

PV87AG Mediciones del modelo conglomerado  100%% 100 100
generación de informes estadísticos de miembros de junta y/o consejo directivo de las entidades descentralizadas. 
diseño y estructuración de la metodología para la medición de la operatización de los manuales de gestión.

Observación B / S:

PV87AH Formulación política propiedad municipi  100%% 100 100
Política de propiedad Municipio de Medelín formulada.Observación B / S:

PV87AI Socialización de manuales de gestión  50%% 100 50

Página 5 de 347Seguimiento al Plan de Acción -Diciembre 2018
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - 
Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría Privada



la nueva versión de los manuales de gestión del Conglomerado público se encuentran pendientes para revisión y aprobación.
Se elabora  propuesta gráfica y de diseño de los Manuales de gestión.

Observación B / S:

PV87AJ Implementación sistemas de información  90%% 100 90

Se adelanta el cronograma de socialización y operatización del sistema de información de Gobierno Corporativo en las entidades descentralizadas del 
Conglomerado Público Municipio de Medellín.

Observación B / S:
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Secretaría de Comunicaciones

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 99%

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 98%

27.914
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Compromisos
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Disponible

27.383
Ordenado

Compromisos 205
Disponible 326
Ordenado 27.383

Total: 27.914

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.1 - Gestión de la cultura ciudadana

1.1.1.3 Comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 160399 Difusión de la comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.350 $ 2.375 $ 2.321

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO99AE Estrategia para la movilización  social  100%% 45 45
Se realizaron:32 procesos de formación,Publicación de contenidos y pauta en 63 ediciones de 35 periódicos comunitarios,257 contenidos audiovisuales 
producidos y difundidos,759 contenidos radiofónicos producidos y difundidos,139 conten digitales producidos y difundidos,22 actividades de 
movilización,impresión de 26 periódicos comunitarios y 435 beneficiarios directos de los procesos de capacitación

Observación B / S:

Reto: 1.2 Medellín participativa-

Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

1.2.1.6 Medios ciudadanos para la interacción y movilización socialProyecto PD:

Proyecto: 160400 Desarrollo de medios ciudadanos para la interacción y movilización social-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 493

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO00AC Medición de audiencia de medios  100%% 100 100
Se realizaron 1800 encuestas en las 21 comunas del municipio de Medellín. Se cuenta con un informe de resultados cuantitativos que alimentarán el Plan de 
Acción de la política pública.

Observación B / S:

CO00AF Documento normativo  100%% 100 100
Para el cierre de la vigencia 2018, se cuenta con un borrador de proyecto del decreto reglamentario de la política pública.Observación B / S:

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.1 - Gobierno visible

1.3.1.5 Comunicación informativa, corporativa e institucional dirigida a la ciudadanía y en articulación con el Conglomerado 
Público Municipio de Medellín

Proyecto PD:

Proyecto: 160401 Divulgación de las estrategias de comunicaciones-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.159 $ 24.574 $ 24.127
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO01AA Estrategia apoyo gobern comunica publica  100%% 100 100

CO01AB Estrate eventos y posicionamie de marca  100%% 100 100

CO01AC Programas de tv y radio  institucional  100%Meses 11 11

CO01AD Estrategia de comunicación pública  100%% 100 100

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.1 - Gestión de la cultura ciudadana

1.1.1.3 Comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 160665 17pp99-difusión de la comunicación para la movilización-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 143 $ 143

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO65DA Sitios web actualizados  100%Número 1 1

CO65DD Medios impresos comunitarios  100%Número 5 5

CO65DE Producción audiovisual  100%Número 5 5

Proyecto: 170080 18pp1-fortalecimiento de medios y procesos de comunicación comunitaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  34%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 200 $ 195

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO80AA Plan formación  medios  de comunicación  0%Número 1 0
Para ejecutar este proyec se hizo contrato interadmi con Telemedellín,q a su vez contrató al ITM para realizar plan de formación.El plan,la metodología y algunas 
actividades se desarrollaron en 2018,pero por solicitud de la comunidad,las  activ académicas de diciembre se dejaron para terminar a partir del 15 de enero de 
2019, para lograr mejores resultados y lograr una mayor participación.

Observación B / S:

CO80AB Medios y procesos de comunicación comuni  100%Número 38 38

CO80AC Estrateg d mejoram medios d comunicación  0%Número 1 0
Actualmente Telemedellín esta adelantando el proceso de contratación para escoger al contratista que diseñará el plan para desarrollar una plataforma de trabajo  
colaborativo.

Observación B / S:

Proyecto: 180030 18pp99-fortalecimiento de medios y procesos de comunicación comunitaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 13% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  13%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 106 $ 104

Página 10 de 347Seguimiento al Plan de Acción -Diciembre 2018
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - 
Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Comunicaciones



Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO30AA Serv d formación para trabajo y dllo hum  25%% 100 25
Este proceso va articulado al proceso de formación desarrollado en la comuna 1 que ejecuta Telemellín a través del ITM. Por esta razón,  también se acordó con 
la comunidad dejar para el 2019  las actividades de formación que se desarrollarían en diciembre.

Observación B / S:

CO30AB Servicios de comunicación  0%Número 34 0
Para ejecutar este proyecto se celebró un contrato interadministrativo con Telemedellin. El canal inició el proceso de contratación con la emisora que se tiene 
registrada en el territorio, pero existieron algunas demoras en temas administrativos que dieron lugar a que estas actividades quedaran pendientes para 2019.

Observación B / S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.1 - Gobierno visible

1.3.1.5 Comunicación informativa, corporativa e institucional dirigida a la ciudadanía y en articulación con el Conglomerado 
Público Municipio de Medellín

Proyecto PD:

Diseño y Desarrollo de Políticas y Estrategias 
de Comunicacion Publica

080527 $ 15,00000 $ 0,0
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Secretaría de Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.1 - Gobierno visible

1.3.1.3 Proyecto social lucha contra la corrupciónProyecto PD:

Proyecto: 160367 Prevención de la lucha contra la corrupción-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 53 $ 72 $ 70

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

EV67AA Auditorias a la vista realizadas  100%Eventos 1 1

Programa: 1.3.2 - Transparencia como modelo de gestión

1.3.2.3 Medellín, incluido en el Indice de Transparencia de grandes ciudadesProyecto PD:

Proyecto: 160369 Identificación de medellín, en el índice de transparencia de grandes ciudades-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 92 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

EV69AA Metodología realizada  0%Número 1 0
Dado que no se cuenta con los recursos necesarios para realizar el proyecto la proxima vigencia, se tomó la decisión directiva de no realizar el proyecto.Observación B / S:

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva

1.3.4.1 Comprometidos con la integralidad del serProyecto PD:

Proyecto: 160370 Desarrollo de buenas prácticas de transparencia y autocontrol en los servidores públicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  59% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  170%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 38 $ 101 $ 59

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

EV70AA Seminarios realiazados  100%Número 1 1

1.3.4.2 Realizar procesos integrales de evaluación institucional que permitan mejorar la gestiónProyecto PD:

Proyecto: 160372 Desarrollo de procesos integrales de evaluación institucional que permitan mejorar la gestión-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 490 $ 732 $ 690

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

EV72AA Plan de auditorias desarrolladas  98%% 100 98

1.3.4.6 Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobiernoProyecto PD:

Proyecto: 160371 Administración y automatización de procesos de control interno-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  46% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  217%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 33 $ 242 $ 111

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

EV71AB Sistemas implementados  100%Número 2 2
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Secretaría Hacienda

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.3 - Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos

1.3.3.1 Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de MedellínProyecto PD:

Proyecto: 160129 Implementación de estrategias para la gestión de recursos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  113%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.654 $ 4.371 $ 3.862

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA29AF Marco fiscal mediano plazo ajustado  100%Unidad 1 1

HA29AG Plan financiero elaborado  100%Unidad 1 1

HA29AN Presupuesto elaborado  100%Unidad 1 1

Proyecto: 160428 Aportes asocapitales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 56 $ 768 $ 768

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA28AD Aportes asocapitales  1.371%Mill pesos 56 768
Adición de recursos por  $712.963.199  para el fortalecimiento institucional de ASOCAPITALES, conforme a lo aprobado en la Asamblea General realizada el 22 
de marzo de 2018.

Observación B / S:

Proyecto: 160429 Administración de la información contable del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.126 $ 1.648 $ 1.645

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA29AA Estados financieros consolidados  100%Número 3 3

HA29AE Órdenes de pago revisadas según demanda  100%% 100 100

HA29BA Capacitaciones y conceptos  100%% 100 100

HA29BC Partidas depuradas  76%% 95 72
La ejecución es del 72%, ya que fue necesario ampliar la vigencia del convenio por un mes (hasta enero 31 de 2018) para la entrega del 100% de los productosObservación B / S:

Proyecto: 160430 Implementación normas internacionales de contabilidad para el sector público-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  96%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 405 $ 539 $ 538

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA30AB Capacitaciones  100%Número 12 12

HA30AH Cargue inicial de saldos  100%% 100 100

HA30AI Parametrización sap  84%% 100 84
* Préstamos por cobrar: 67,5%, Pendiente préstamos de calamidad
* Propiedad, planta y equipo: 70%,  Pendiente revisión final de  cálculos para el cierre contable año 2018
* Flujo de efectivo: 40%, se elaboró el BBP para la parametrización y se está adelantando el desarrollo en SAP 
* Estados financieros: 20%.  Se está perfeccionando el BBP con requerimientos técnicos para parametrización

Observación B / S:

HA30AJ Entrada produc apl nuevo marco normativo  100%% 100 100

1.3.3.2 Gestión y control de los ingresos municipalesProyecto PD:

Proyecto: 160390 Fortalecimiento  de la gestión y control en la administración, fiscalización y liquidación de los ingresos tributarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  109%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.269 $ 20.591 $ 18.959

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA90AA Actualizacion de la cta cte de ingresos  100%% 100 100

HA90AB Plan de control a contribuyentes  100%% 100 100

HA90AC Registro de omisos y novedades  100%% 100 100

HA90AD Canales de info y sensib al contribuyent  100%Unidad 3 3

HA90AE Apoyo a la gestión de títulos y deuda  100%% 100 100

HA90AR Plan de procesamiento de declaraciones  100%% 100 100

HA90AS Apoyo en el alcance jurídico tributario  100%% 100 100

1.3.3.3 Normalización de la cartera morosa del municipio de MedellínProyecto PD:

Proyecto: 160433 Administración de excedentes de liquidez-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  109%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 257 $ 215 $ 197

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA33BC Rendimientos financieros  167%Mill pesos 48.852 81.486,28
Se supera la meta por Reintegros Rendim de Anticipo, Cvnios y Admon Delegada obteniendo 43.753 mill. Por Rendim del Portafolio Inversiones presentó grandes 
incrementos en los meses de abr, jul y sept principalmente por la Estrategia de Inversión aprobada, a la venta de algunos títulos y al cobro de cupones TES24, 
generando por este concepto un valor de 30.004 mill y 7.543 por Rendim Cuenta Ahorros

Observación B / S:

Proyecto: 160434 Normalización de la cartera morosa del municipio de medellín-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.901 $ 16.862 $ 16.496

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA34AA Cartera normalizada resoluci proyectadas  190%Número 6.200 11.764
Se trabajaron resoluciones masivas, adicionalmente el comité de sostenibilidad contable por estrategia se reunión en mas oportunidadesObservación B / S:

HA34AB Cartera recuperada  187%Mill pesos 87.600 163.939
Se realizaron estrategias como el bus de hacienda y se priorizo la cartera lo que tuvo un excelente recaudo, adicional se embargaron productos financieros 
practica nueva en la gestión de cobro.

Observación B / S:

HA34AR Procesos depurados y con controles  100%% 75 75

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva

1.3.4.6 Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobiernoProyecto PD:

Proyecto: 160501 Administración documental masiva hacienda pública-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 785 $ 1.345 $ 1.344

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA01AD Almacenaje y custodia de archivos  100%Meses 12 12

HA01AE Valoración documental  100%Meses 12 12

HA01BE Digitalización de imágenes  136%Número 1.681.337 2.278.168

Al proyecto se le adicionó presupuesto, por esta razón se superó la cantidad planeada para la vigencia.Observación Proyecto:

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.3 Medellín se construye desde el arte y la cultura-

Programa: 4.3.2 - Movilización por la cultura

4.3.2.2 Fortalecimiento del Museo de AntioquiaProyecto PD:

Proyecto: 010135 Museo de antioquia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 501 $ 470 $ 470

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA35AA Pago cuota adqui.inmueble vigencia futur  94%Mill pesos 501 470
Se ejecutó el valor correspondientde a la cuota anual más los intereses, el saldo se devolvió al disponibleObservación B / S:

Reto: 4.5 Medellín innovadora-
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Programa: 4.5.3 - Internacionalización

4.5.3.3 Medellín ciudad de grandes eventos, convenciones y feriasProyecto PD:

Proyecto: 170037 Adquisición acciones plaza mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 9.988 $ 9.988

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA37AB Adquisición de acciones  100%Número 6.583.396 6.583.391,53

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.1 Medellín se integra con la región, el Área Metropolitana y la Nación-

Programa: 5.1.1 - Gestión de planes regionales y metropolitanos

5.1.1.2 Túnel de OccidenteProyecto PD:

Proyecto: 001806 Túnel de occidente (convenio)-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.700 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA06AA Aportes tunel occidente vigencia futura  0%Mill pesos 3.700 0
No se solictó aporte de recursos por parte del municipio de Medellín, para la atención y ejecución de los pendientes (prediales, ambientales, legales y de obras) 
que garanticen un adecuado cierre y liquidación final del proyecto “Túnel de Occidente”.

Observación B / S:

Reto: 5.3 Medellín gestiona sus sistemas de movilidad-

Programa: 5.3.1 - Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público

5.3.1.1 Mejorar el Sistema de Transporte Masivo del Área Metropolitana (Apoyo Plan Maestro SITVA)Proyecto PD:

Proyecto: 040320 Acuerdo metro-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 58.335 $ 59.340 $ 59.340

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA20AA Pago acuerdo metro  86%Mill pesos 69.240 59.340
El proyectdo se ejecutó conforme al recaudo de la Sobretasa a la GasolinaObservación B / S:

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.1 Medellín ciudad verde y sostenible-
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Programa: 7.1.6 - Sistema de Gestión Ambiental Integral y cambio climático

7.1.6.3 Intervenciones sociales y ambientales integralesProyecto PD:

Proyecto: 160432 Asistencia ambiental por transferencias al área metropolitana-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 75.911 $ 79.131 $ 76.397

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA32BA Cumplimiento de los aportes de ley  101%Millones 75.911 76.397
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Secretaría General

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018

10 100 1.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

               Ordenado
(Pagos + Facturas)

$2.931

$2.695

$2.673

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 100%

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 99%

2.695

8
Compromisos

14
Disponible

2.673
Ordenado

Compromisos 8
Disponible 14
Ordenado 2.673

Total: 2.695

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 5 - Eficiencia (ejecucionfisica/Ejec
Fra) (%)

 101%

Página 25 de 347Seguimiento al Plan de Acción -Diciembre 2018
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - 
Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría General



Página 26 de 347Seguimiento al Plan de Acción -Diciembre 2018
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - 
Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría General



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva

1.3.4.8 Gerencia jurídica públicaProyecto PD:

Proyecto: 160407 Apoyo a la transferencia del conocimiento jurídico-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.839 $ 1.814 $ 1.793

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GE07AA Espacios de reflexión jurídica  100%Número 40 40
Se concibieron 40 espacios de reflexión jurídica: conversatorios y sesiones académico jurídicas, realización de Cátedras Jurídicas y experiencias académico 
jurídicas, así como realización de capacitaciones en temas jurídicos requeridos, todos en pro del fortalecimiento del proceso Gestión Jurídica.

Observación B / S:

GE07AB Generacion de contenidos juridicos  100%Número 9 9
Dada la función de estudio, análisis y acciones de transferencia del conocimiento que realizan permanentemente los abogados de la Secretaría General, se 
estructuraron nueve (9) documentos jurídicos en: Silencio Positivo, Modelo de Gerencia Pública en Latinoamérica, Teoría general de las notificaciones, contrato 
realidad y protección de datos personales, entre otras temáticas.

Observación B / S:

Proyecto: 160408 Administración de la información jurídica-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.091 $ 881 $ 879

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GE08AA Némesis mejorado y actualizado  100%% 100 100
Las mejoras permanentes al sistema Némesis han contribuido a una nueva apuesta de cambio general del modelo de datos y rediseño visual del mismo 
materializada con la definición e implemebntación de los sprint del proyecto, que contribuirá a la generación de información permanente y a una mejor gestión de 
los procesos judiciales.

Observación B / S:

GE08AB Biblioteca jurídica virtual actualizada  100%% 100 100
ASTREA, publicación en línea que contiene la normatividad, jurisprudencia y doctrina local, en armonía con la normatividad nacional, integra un total de 29,517 
documentos con sus respectivas notas de vigencia y concordancia. Durante el 2018 se ha complementado con 405 circulares generadas en la entidad y 78 
conceptos jurídicos de la Secretaría General.

Observación B / S:

GE08AD Jurismed en vivo  100%% 100 100
El Portal Jurídico Medellin, inicialmente denominado JURISMED, es concebido como el micrositio que integrará los Sistemas de información Jurídica de la 
Secretaría General, el cual inciprota el levantamiento y depuración de contenidos para cada una de las secciones, ajustes al árbol de navegación y modificación 
de la estructura dentro de Sap Portal.

Observación B / S:
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Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018
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Ppto. Inicial
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               Ordenado
(Pagos + Facturas)
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.2 - Transparencia como modelo de gestión

1.3.2.2 Estrategia Gobierno en líneaProyecto PD:

Proyecto: 160183 Implementación de la estrategia de gobierno en línea-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 38 $ 38 $ 38

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH83AB App servicio a la ciudadanía implementad  100%% 100 100

1.3.2.4 Gerenciar el sistema de servicio a la ciudadaníaProyecto PD:

Proyecto: 160184 Fortalecimiento del sistema de servicio a la ciudadanía-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  113%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.239 $ 5.769 $ 5.121

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH84AA Contac center gestionado  107%% 90 96,31
Debido a contingencias al interior de la operación en relación a malla de turnos, entrenamientos, curva de aprendizaje y eventos de ciudad que impactaron de 
forma directa los indicadores; se tomaron medidas correctivas evidenciadas en la herramienta de calidad Isolución en la acción correctiva 2203, lo que permitió 
una normalización del indicador.

Observación B / S:

GH84AB Centros de servicio adecuados  100%Número 3 3

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva

1.3.4.1 Comprometidos con la integralidad del serProyecto PD:

Proyecto: 160179 Apoyo a las soluciones de vivienda-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  46% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  219%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 18.808 $ 66.083 $ 30.113

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH79AA Creditos adjudicados  235%Número 160 376
Se presentaron renuncias por parte de los servidores que habían sido adjudicados en años anteriores y en la vigencia 2018,  lo que posibilitó  hacer nuevas 
adjudicaciones con recursos liberados de las citadas renuncias. Igualmente las adiciones presupuestales por concepto de recupueración de cartera.

Observación B / S:

Proyecto: 160187 Compromiso con la integralidad del ser-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.243 $ 3.465 $ 3.311

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH87AA Centro de bienestar sostenido  100%% 100 100

GH87AC Prestaciones sociales automatizado  70%% 100 70
El cambio del pago de Nómina de Catorcenal a Quincenal afecta la sistematización de las liquidaciones de salarios y prestaciones sociales definitivas, desde TI se 
hizo necesario tomar la decisión de ajustar el alcance de este proyecto ya que este cambio es fuente principal de insumo en todos los cálculos de las bases para 
la liquidación definitiva de las prestaciones sociales y salarios.

Observación B / S:

Proyecto: 160198 Aportes al fonpet - ley 549 de 1999-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera :  78% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  117%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 208 $ 208 $ 162

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH98AA Transferencias realizadas  92%Número 12 11

Proyecto: 170064 Fortalecimiento del centro de prácticas del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 1.752 $ 1.743

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH64AA Practicantes incorporados  100%Número 250 251

1.3.4.6 Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobiernoProyecto PD:

Proyecto: 160191 Consolidación de los sistemas de gestión inteligentes para un buen gobierno-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 795 $ 764 $ 732

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH91AC Estudio de cargas de trabajo realizado  100%Número 26 26

GH91AD Sistema integral de gestión mejorado  100%% 100 100

1.3.4.7 Evolución de las TIC para una organización digitalProyecto PD:

Proyecto: 160193 Innovación de las tic para una organización digital-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 16.294 $ 19.341 $ 18.964

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH93AA Disponibilidad plataforma tic  100%% 99,6 99,86

Proyecto: 160196 Administración documental eficiente y transparente al ciudadano-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 626 $ 594

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH96AB Oficina digital implementada  100%% 80 80
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Secretaría Suministros y Servicios

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.2 - Transparencia como modelo de gestión

1.3.2.1 Ferias de la transparencia con vosProyecto PD:

Proyecto: 160202 Desarrollo ferias de la transparencia con vos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  107%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 260 $ 400 $ 375

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SS02AB Feria de la transparencia realizada  100%Número 1 1

SS02AD Plan de comunicaciones ejecutado  100%% 100 100

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva

1.3.4.3 Gestión eficiente para la adquisición de bienes y serviciosProyecto PD:

Proyecto: 160204 Administración eficiente para la adquisición de bienes y servicios-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.362 $ 15.269 $ 14.879

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SS04AB Procesos de contratación apoyados  100%% 100 100

1.3.4.5 Gestión y conservación de activosProyecto PD:

Proyecto: 160206 Administración y conservación de activos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  112%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 24.145 $ 40.991 $ 36.565

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SS06AF Bienes muebles gestionados  100%Meses 12 12

SS06AG Bienes inmuebles gestionados  100%Meses 12 12

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.2 Proyectos Integrales para Medellín-

Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos
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6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos IntegralesProyecto PD:

Proyecto: 160208 Inversiones por obligaciones urbanísticas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 39.515 $ 130.928 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SS08AA Predios adquiridos  0%Número 1 0
El Comité de Direccionamiento Estratégico (CDE), del Departamento Administrativo de Planeación, es quien direcciona los recursos del Proyecto de Inversión de 
Obligaciones Urbanísticas y de este, no se ha recibido información, que permita cumplir con el plan de acción.

Observación B / S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva

1.3.4.5 Gestión y conservación de activosProyecto PD:

Adquisición de Bienes Inmuebles080304 $ 0,00000 $ 0,0
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Secretaría Educación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana

1.1.4.2 Escuela abierta para el desarrollo de la ciudadaníaProyecto PD:

Proyecto: 160254 Implementación de escuela abierta para el desarrollo de la ciudadanía-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  109%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 92

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED54AF Personas en form d proces d aprop tecn  507%Número 1.800 9.126
Adicional a las actividades planeadas, se desdarrolló el evento STEM+H, el cual tuvo asistencia masiva.Observación B / S:

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno

1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las 
acciones

Proyecto PD:

Proyecto: 160257 Implementación del sistema de información territorial del sector educativo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  110%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 482 $ 440

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED57AE Personas q aplican encuesta ambiente esc  100%Número 27.990 27.990
El contrato terminó el 31 de Diciembre con cumplimiento del 100%.Observación B / S:

ED57AF Ie con evaluación pisa para estab 2018  100%Número 31 31
El contrato terminó el 31 de Diciembre con cumplimiento del 100%.Observación B / S:

ED57AH Personas q aplican encuesta amb esc 2017  100%Número 19.654 19.654

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz

2.3.4.2 La educación en Medellín le apuesta a la paz y la convivenciaProyecto PD:

Proyecto: 160259 Fortalecimiento de la escuela en entorno protector-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.620 $ 13.731 $ 13.655
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED59AÑ Ie acompañadas con atención psicosocial  115%Número 200 229
El programa Escuela Entorno Protector acompañó desde el componente psicosocial a 229 IEO en la vigenciaObservación B / S:

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media

4.1.1.1 Fortalecimiento de la educación inicial - Buen ComienzoProyecto PD:

Proyecto: 140177 Atención desde la gestación hasta los 5 años-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 681 $ 0

Corresponde a recursos no ejecutados del Convenio suscrito con el ICBF. Se está a la espera de la liquidación del mismo para proceder a la disminución del 
presupesto.

Observación Proyecto:

Proyecto: 160263 Desarrollo institucional y servicio de atención desde la gestación hasta los 5 años para el fortalecimiento de la educación inicial-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  107%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 84.581 $ 134.071 $ 124.858

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED63AD Niñ@s mujeres gest y lactant atend  105%Número 90.000 94.864
Incluye población de articulación con ICBF en marco del convenio 0554/18. Cifra compuesta por 12.214  mujeres gestantes y lactantes, 82.650 niñas y niños.Observación B / S:

ED63AE Centro documentación en funcionamiento  100%Número 1 1

ED63AF Festival buen comienzo realizado  100%Número 1 1

4.1.1.3 Permanencia en el sistema escolarProyecto PD:

Proyecto: 160266 Aportes para el pago de personal docente sgp instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 485.458 $ 504.770 $ 504.288

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED66AB Pago del personal docente sgp realizado  100%Número 14 14

Proyecto: 160267 Aportes para el pago de personal docente municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 56.409 $ 60.398 $ 60.201

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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ED67AB Pago catorcenal docents municip realizad  100%Número 26 26

Proyecto: 160268 Aportes patronales docentes de instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 52.221 $ 53.937 $ 53.937

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED68AB Pago aportes patronales docents realizad  100%Número 12 12

Proyecto: 160270 Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 52.464 $ 78.067 $ 76.432

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED70AF Sedes educativas en funcionamiento  100%Número 421 421

Proyecto: 160272 Servicio educativo para jóvenes en edad escolar-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 34.549 $ 32.235 $ 31.364

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED72AC Cupos contrat  prest serv educ edad esco  100%Número 24.752 24.752

Proyecto: 160275 Aportes para la gratuidad educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 24.547 $ 21.309 $ 21.309

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED75AK I.e. beneficiadas con gratuidad  100%Número 222 222

Proyecto: 160276 Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 13.076 $ 17.206 $ 16.762

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED76AB Cupos esc ofert prest serv educ  extraed  100%Número 22.578 22.578

ED76AG Partic adult iletrado aten clei  100%Número 1.882 1.882
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Proyecto: 160279 Aportes para el pago de servicios públicos de instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.994 $ 12.400 $ 12.197

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED79AC Sedes educ  con servicios públicos  100%Número 421 423
Se incluyen dos sedes. La IE. Gonzalo Restrepo J Sec. Esc. La Anunciación e IE. Asamblea Departamental Sec. Esc. León de Greiff.Observación B / S:

Proyecto: 160280 Desarrollo de estrategias para la permanencia en el sistema escolar y pae-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  78% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  128%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 18.471 $ 33.960 $ 26.430

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED80AG Estud d ie of benefici con transport esc  113%Número 10.600 11.965
Producto cantidad total vehículos asignados para  las IE por capacidad de c/u. Esta es la capac máx de estudiantes q se  puede atender. Varía según 
necesidades que presenten las IE beneficiarias.

Observación B / S:

ED80AH Estudiantes beneficiados con pae  100%Número 5.715 5.715
Se atendieron 5.715 NNA durante 140 días escolares.Observación B / S:

Proyecto: 160282 Aportes para el pago del personal administrativo de instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 19.096 $ 19.140 $ 19.128

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED82AA Pago de personal admvo oficial realizado  100%Número 14 14

Proyecto: 160284 Desarrollo institucional para fortalecer la gestión educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.465 $ 18.421 $ 18.125

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED84AC Programas y proyectos gestionados  100%% 100 100

ED84AD Sedes educ fortalecidas administrativam  60%Número 420 250
Por medio del convenio Interadministrativo 4600076346/18 con Colmayor un equipo de tesoreros prestó servicio en las 16 comunas y 5 corregimientos, cubriendo 
250 Instit Educat, 142 principales y 108 sedes.

Observación B / S:

ED84AE Campaña publicit matric 2018 realizada  100%% 7,5 7,5

ED84AF Campaña publicit matríc  2019  realizada  100%% 80 80
Realizado plan medios planteado a dic 2018, para la estrategia “En el Colegio Contamos con Vos”, en el marco del proceso Gestión Cobertura Educ 2019.Observación B / S:
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Proyecto: 160286 Aportes para el pago del ascenso en el escalafón-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.770 $ 0 $ 0

El recurso fue trasaladado al proyecto de pago de nómina del  personal docente.Observación Proyecto:

Proyecto: 160288 Aportes para el pago de arrendamiento de inmuebles para instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.435 $ 4.377 $ 4.377

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED88AC Sedes arrendadas  105%Número 22 23
Realizados los pagos mensuales correspondientes. Se realiza un nuevo contrato de arrendamiento. Sec. Esc Manuel Maria Mallarino - COOMULSAPObservación B / S:

Proyecto: 170067 Aportes de recursos del fonpet-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 20.235 $ 20.235

Los recursos de este proyecto son sin situación de fondos. A través de la Ley 549/99 se creó el Fondo Nal. de Pensiones de las entidades territoriales FONPET. 
Estos recursos son utilizados para ahorrar al pasivo pensional de los docentes del municipio de Medellín.

Observación Proyecto:

4.1.1.4 Inclusión en el sistema escolarProyecto PD:

Proyecto: 160313 Desarrollo de estrategias para la inclusión en el sistema escolar-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.631 $ 11.280 $ 10.854

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED13AF Establec educati con estrateg inclusivas  89%Número 170 152
Con los recursos asignados se priorizaron las IEO con mayor reporte de población en condición de discapacidad.Observación B / S:

ED13AG Est condic enferm atend con mpf  232%Número 300 697
La pobl es fluctuante, la SEM destina su gestión para q los estudiantes no se desescolaricen. En 2018 hubo crecimiento en las enfermedades q obligan al 
estudiante a salir temporalmente del sist educ.

Observación B / S:

ED13AH Est extraed secund atend con mpf  305%Número 1.200 3.654
En la ejecución de la estrategia se evidenció mayor cantidad de población a atender.Observación B / S:

ED13AJ Estud habit cll en proces resocializ  259%Número 100 259
La pobl ingresa voluntariamente, la SEM y la Sec d Inclusión buscan a los habitantes d cl d para q ingresen al sist educ y mejorarles su condición de vida. Se 
buscó traer población para atenderla.

Observación B / S:

ED13AM Est srpa atend con mpf  120%Número 600 719
La SEM atiende a los NNA trasgresores d ley permanentemente, el crecimiento se da por conflictividades sociales que son difíciles d calcular. Los NNA q ingresan 
por orden judicial ser atendidos.

Observación B / S:

ED13AN Estudiant rural atend con mpf  86%Número 63 54
Se culminó proceso de formación con 54 estudiantes en cybercolegio.  El programa presentó deserción.Observación B / S:

ED13AÑ Est grup poblac atnd enfo dif  158%Número 9.000 14.237
Se superó la meta con las 4 estrategias desarrolladas para esta población debido a la reestructuración de la misma y la ejecución enfocada de los recursos.Observación B / S:
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ED13AO Est talen excep atnd enfo dif  113%Número 183 206
Se identificaron nuevos talentos que fueron incluidos en la estrategia.Observación B / S:

ED13AQ Ieo con estrateg enfoq dif  81%Número 228 185
Luego de realizar la respectiva depuración y cruce de las bases de datos el total es de 185 Instituciones Educativas. Estrategias:  UAI, Óyeme y docentes de 
apoyo.

Observación B / S:

ED13AR Participantes reincorporados mefr  86%Número 140 120
Las personas que se reincorporan son enviadas o asignadas por la ARN, de ellos depende la población, la Secretaría de Educación de Medellín garantiza la 
atención.

Observación B / S:

4.1.1.5 Educación media y articulación con la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 160316 Fortalecimiento de la educación media en articulación con la educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  76% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  128%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.500 $ 5.249 $ 3.974

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED16AA Ie oficiales en media técnica  106%Número 160 169
Debido a los convenios con las Instit articuladoras especialmente con el SENA, se cubren las instit educ oficiales para la formación de estudiantes en diferentes 
especialidades de Media técnica.

Observación B / S:

ED16AB Estudiantes en media técn estrateg nodos  110%Número 17.090 18.776
Se amplía la oferta en formación de la media técnica en instituciones educativas que realizaron la solicitud y se logró  articular en su gran mayoría con el SENA.Observación B / S:

ED16AC Estudiantes atendidos en la imgvv  92%Número 560 514
La pob en situación de discapacidad atendida en la sede, Maestro Guillermo Vélez es variable, algunos estudiantes tienen crisis mentales q afectan su condición 
de sociabilidad y desertan del proceso.

Observación B / S:

Reto: 4.2 Medellín, camino a la excelencia y la calidad-

Programa: 4.2.1 - Gestión escolar para el mejoramiento de la calidad

4.2.1.1 Transformación de la gestión escolar desde el PEIProyecto PD:

Proyecto: 160322 Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes para el mejoramiento de la calidad educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 420 $ 800 $ 779

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED22AE Inst educativas actualizadas en pei  100%Número 45 45
Asesoradas 45 Instituciones educativas oficiales en  14 aspectos, con sus respectivos componentes del PEI, según el diagnóstico realizado en cada una de ellasObservación B / S:

ED22AF Ie con diagnóstico en gestión de riesgos  98%Número 228 223
Culminó el proceso con un logro de 223 Instituciones educativas oficiales de asesoría y acompañamiento para elaboración de diagnósticos.Observación B / S:

ED22AG Ie con acompañamiento en sost model gest  85%Número 34 29
Curso Gestión conocimiento desde Norma ISO 9001 2015. De abril a junio realizados planes d auditorías en las IE a auditar. Entre agosto y nov realizadas 
auditorías en pro de certificación del SGC

Observación B / S:
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4.2.1.3 Incentivos para la calidadProyecto PD:

Proyecto: 160325 Mejoramiento de la calidad mediante incentivos y reconocimientos para las instituciones e integrantes de la comunidad educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  73%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.633 $ 1.500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED25AF Estab educ q aportan al mejora d calidad  300%Número 15 45
45 EE reconocidos por mejoramiento de la calidad desde distintos ámbitosObservación B / S:

ED25AH Eventos de lanzamiento y reconocimiento  100%Número 2 2

ED25AK Evaluadores de postulaciones exp signif  0%Número 51 0
No se ejecutó por traslado de recursos.Observación B / S:

Programa: 4.2.2 - Maestros, maestras y directivos líderes de la calidad y la excelencia

4.2.2.1 Maestros y maestras sujetos del saber - MovaProyecto PD:

Proyecto: 160330 Mejoramiento de la calidad a través de la operación y formación de maestros, maestras y agentes educativos sujetos del saber -mova-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  110%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.500 $ 6.031 $ 5.482

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED30AE Proyec investig present por maestros  163%Número 35 57
Proyectos investigativos presentados por maestros como resultado de las formaciones. En el mes de noviembre entregaron algunos proyectos de investigación y 
sistematización adicionales.

Observación B / S:

ED30AF Estrategias educa diseñadas por maestros  352%Número 700 2.463
Por la entrada en operación de MOVA,los docentes accedieron en mayor demanda a las estrategias del centro.Observación B / S:

ED30AG Docentes partic en redes de conocimiento  917%Número 150 1.375
Por la entrada en operación de MOVA, los docentes accedieron en mayor demanda a las estrategias del centro.Observación B / S:

ED30AH Docent y directiv doc en formac continua  322%Número 900 2.900
Con la entrada en operación de MOVA se brindaron más programas de formación a docentes.Observación B / S:

ED30AJ Dotación mobiliario mova  100%Número 1 1

4.2.2.3 Bienestar docenteProyecto PD:

Proyecto: 160333 Desarrollo humano y bienestar laboral de maestros, maestras y directivos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.228 $ 1.206

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED33AD Docent y dir doc particip día del maestr  86%Número 4.500 3.856
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ED33AE Docen y dir doc partic juegos magisterio  109%Número 2.200 2.389
Los Juegos del Magisterio cuentan con tres faces:Municipal, Departamental y Nacional. Se desarrollaron entre los meses de febrero y noviembre, contaron con la 
particiopación de Docentes y Directivos en los diferentes torneos y modalidades deportivas. . en 2018 se inició el proc de form deportiva, lo que generó más 
participación.

Observación B / S:

ED33AF  docent-direc beneficiad activ bienestar  126%Número 865 1.092
El desarrollo de actividades (Encuentro Folclórico,Conmemoración Direct Docent, retiro laboral y salud mental, seguridad y salud en el Trabajo) generó gran 
aceptación y mayor participación.

Observación B / S:

Proyecto: 160336 Aportes para el pago de estímulos a docentes catorcenales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 36 $ 36

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED36AE Estímulos educativos  entregados  100%Número 15 15

Programa: 4.2.3 - Promoción de las capacidades y talentos de estudiantes

4.2.3.1 Estrategia para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivasProyecto PD:

Proyecto: 160339 Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.500 $ 8.487 $ 8.327

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED39AI Estudiant particip en 1 prueba olimp con  93%% 95 88,25
% porcentaje de participación de la primera prueba de Olimpiadas.Observación B / S:

ED39AK Estudiants particip 2 prueba olimp conoc  96%% 95 90,91
% porcentaje de participación de la segunda prueba de Olimpiadas.Observación B / S:

ED39AL Estudiantes becados olimp del conocimien  100%Número 5 5
5 estudiantes ganadores de becasObservación B / S:

ED39AM Estudiantes ganad estímulos econ olimp c  100%Número 25 25
25 estudiantes ganadores de estímulos educativosObservación B / S:

ED39AN Transmisiones de olimp del conocimiento  100%Número 12 12
Trasmisiones de las 10 semifinales y de las 2 finales de Olimpiadas del Conocimiento.Observación B / S:

ED39AÑ Estudiantes en formación d dllo competen  94%Número 38.173 35.693
El logro disminuye con relación a la meta debido a la matrícula y la inasistencia de los estudiantes a las pruebas.Observación B / S:

ED39AO Ie acompañadas en procesos pruebas saber  132%Número 167 220
La planeación del año contaba con la participación de 219 instituciones oficiales con matricula de grado 11°, pero se creó la institución educativa Bello Oriente.Observación B / S:

ED39AP Docentes en formación de eval por compet  200%Número 748 1.495
1495 Docentes formados en evaluación competenciasObservación B / S:

ED39AQ Estudian en form d nuevos ambient virtua  92%Número 16.128 14.839
Algunas licencias fueron retiradas por deserción escolar y no uso de la plataforma.Observación B / S:

ED39AR Docent en form d manejo  herram virtuals  182%Número 350 636
Teniendo en cuenta el interés de los maestros en la formación en herramientas virtuales, se permitió que todos los que estuvieran interesados fueran formados.Observación B / S:
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ED39AS Estudiantes en program d orientación voc  107%Número 2.800 2.992
Debido al crecimiento de la matrícula se superó la meta de estudiantes beneficiados con program de orientación vocacional que beneficien su proyecto de vida 
para el paso a la educ terciaria

Observación B / S:

4.2.3.2 Educación complementaria para el fortalecimiento de las capacidades humanas y los talentosProyecto PD:

Proyecto: 160342 Implementación de la educación complementaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.960 $ 2.896

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED42AB Estud atend en rutas educ complementaría  383%Número 7.363 28.229
La demanda fue superior a la esperada y se le brindó atención a todos los participantes de los proyectos de Educación Complementaria.Observación B / S:

4.2.3.3 Estrategias de profundización y formación en lengua extranjeraProyecto PD:

Proyecto: 160343 Fortalecimiento en lenguas extranjeras-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  112%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.378 $ 1.229

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED43AA Personas benefic proces fortal leng extr  202%Número 11.002 22.246
Producto de la asignación de mayor cantidad de recursos y gestión, se logra  superar la meta.Observación B / S:

4.2.3.4 Bachillerato internacionalProyecto PD:

Proyecto: 160345 Implementación de bachillerato internacional-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  109%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 30 $ 27

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED45AE Ie en proces d imp bachillerato internac  100%Número 1 1

Programa: 4.2.4 - Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación

4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizajeProyecto PD:

Proyecto: 160347 Fortalecimiento de tecnologías de la información-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  77%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.390 $ 15.318 $ 13.210

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED47AC Equipos cómputo ie con licencia y conect  100%Número 51.000 51.000

ED47AD Mesa de ayuda contratada para inst educ  100%Número 1 1

ED47AF Ie beneficiadas con equipos para mt  0%Número 59 0
se identificó que el pago de la dotación de equipos se realizará en la vigencia actual, para lo que se solicitó reservaObservación B / S:

Proyecto: 160350 Construcción, reposición y terminación de  equipamientos educativos para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.000 $ 9.013 $ 8.955

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED50AS Plantas físicas educ con inicio de obra  100%Número 1 1
A partir del 5 de febrero se inició la reposición de la SE TricentenarioObservación B / S:

Proyecto: 160351 Construcción de jardines y centros infantiles  para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje y la atención integral a la primera infancia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  26%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.600 $ 10.221 $ 9.791

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED51AF Jardín infantil en construcción  25%% 80 20
A partir del 13 de agosto se inició la construcción JIBC La ColinaObservación B / S:

Proyecto: 160352 Dotación de mobiliario para instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.794 $ 2.735

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED52AB Ie oficiales que reciben dotación  116%Número 134 156
El proceso de dotación inició en el mes de agosto y contó con un mayor número de Instituciones educativas dotadas, gracias al incremento de recursos 
asignados.

Observación B / S:

Proyecto: 160353 Desarrollo plan de lectura y bibliotecas escolares-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 45 $ 75 $ 75

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

Página 50 de 347Seguimiento al Plan de Acción -Diciembre 2018
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - 
Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría Educación



ED53AE  biblio escol manten actul y sopor janiu  100%Número 43 43

ED53AF Ieo acomp form plan inst d lect, esc ora  116%Número 25 29
La meta se superó, pues a partir de septiembre el equipo de bibliotecas escolares se reforzó con una nueva auxiliar, lo que hizo posible realizar más visitas de las 
estipuladas inicialmente.

Observación B / S:

ED53AG  aseso y asisten técnica a bibliote esco  147%Número 30 44
Desde septiemb el equipo de bibliotecas esc se reforzó, posibilitando más visitas, adicionalmente, en el mes de nov el MEN generó un proceso de formac q 
posibilitó  acompañamiento a otras IE

Observación B / S:

ED53AH Docen bibliotec agent educ ieo capacitad  86%Número 500 431
Los procesos de capacitación son voluntarios, por ende no todos los participantes culminan el procesoObservación B / S:

ED53AI Estud ieo acompñ en proces leo  95%Número 300 284
Los talleres se realizan con los estudiantes presentes al momento de su desarrollo, no con todos los matrículadosObservación B / S:

Proyecto: 160354 Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas educativas para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  87% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  115%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 29.266 $ 25.430

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED54AE  instituciones educativas intervenidas  176%Número 74 130
Las sedes corresponden a los contratos de: ascensores 28 sedes, poda, tala 32 sedes y obras menores 70 sedes.Observación B / S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media

4.1.1.1 Fortalecimiento de la educación inicial - Buen ComienzoProyecto PD:

Proyecto: 170120 18pp50-construcción jardin infantil buen comienzo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.500 $ 2.500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED20AA Estud y diseñ para construcción jibcc50  0%Número 1 0
El proceso de intervención comenzó en diciembre y finaliza en  2019Observación B / S:

ED20AB Contratación para construcción jibc c50  0%Número 1 0
El proceso de intervención comenzó en diciembre y finaliza en  2019Observación B / S:

Proyecto: 170132 18pp3-asistencia a primera infancia en horario nocturno-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  109%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 500 $ 459
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED32AK Niña(o)s atend en servic 1a infancia c3  100%Número 175 175

4.1.1.3 Permanencia en el sistema escolarProyecto PD:

Proyecto: 170126 18pp99-fortalecimiento de prácticas ambientales y educación complementaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera :  71% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  125%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.200 $ 856

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED26AB Est atendid en program de ed compleme c7  107%Número 722 770
Por optimización del recurso se pudo brindar  atención mayor número de estudiantesObservación B / S:

ED26AC Estud atend en program educ compleme c11  67%Número 750 499
Se presentó deserción por parte de algunos estudiantes por la finalización del año escolarObservación B / S:

ED26AD Estud en form competencias investgat c10  110%Número 250 276
Por optimización del recurso se pudo brindar  atención mayor número de estudiantesObservación B / S:

Proyecto: 170129 18pp99-implementación de entornos protectores-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  117%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 950 $ 809

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED29AG Ie con atención programa esc ep c7  100%Número 21 21

ED29AH Ie con atención program esc ep c12  100%Número 10 10

Proyecto: 170130 18pp70-fortalecimiento de la media técnica-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  7% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 148 $ 11

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED30AI Ie con dotación en media técnica c70  0%Número 2 0
El proceso contractual no fue aceptado por la sec de Servicios y suministros. La SEM entregará dotación en 2019Observación B / S:

Proyecto: 170131 18pp70-apoyo para el transporte escolar-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 77% Ejec. Financiera :  67% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  115%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 600 $ 400
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED31AW Estudiantes beneficiados transpo esc c70  77%Número 784 601
De los 784 estudiantes favorecidos para transporte escolar, 601 subsanaron requisitos para hacer efectiva la recarga.Observación B / S:

4.1.1.4 Inclusión en el sistema escolarProyecto PD:

Proyecto: 170117 18pp2-asistencia integral a nnj con nee-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  22% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  227%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.000 $ 220

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED17AA Ie mejoradas infraes pob mov reducida c2  0%Número 8 0
El proceso de intervención comenzó en diciembre y finaliza en febrero 2019Observación B / S:

ED17AB  ie atendidas estrategia uai c2  100%Número 6 6

Reto: 4.2 Medellín, camino a la excelencia y la calidad-

Programa: 4.2.3 - Promoción de las capacidades y talentos de estudiantes

4.2.3.1 Estrategia para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivasProyecto PD:

Proyecto: 170123 18pp99-formación para la evaluación por competencias-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 76% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  76%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 800 $ 800

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED23AC Estudiant en formación pruebas saber c7  142%Número 606 860
Por optimización del recurso se logra atender mayor población.Observación B / S:

ED23AD Estudiant en formación pruebas saber c12  142%Número 303 430
Por optimización del recurso se logra atender mayor población.Observación B / S:

ED23AE Estudian en formación preuniversitar c15  53%Número 606 322
La comunidad priorizó el proyecto un año después de su caracterización, lo q afectó el costo unitario y la disminución de beneficiarios.Observación B / S:

ED23AF Estud en form de orientación voc c6  52%Número 2.487 1.294
La JAL solicitó aumentar la cantidad de talleres, por lo cual  disminuye la cantidad de beneficiarios.Observación B / S:

4.2.3.3 Estrategias de profundización y formación en lengua extranjeraProyecto PD:

Proyecto: 160635 17pp99-formación en segunda lengua-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  47% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  212%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 55 $ 26
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED35AJ Estudian en formación segunda lengua c10  100%Número 100 100

ED35AK Estudian en formación segunda lengua c12  100%Número 120 120

Proyecto: 170135 18pp14-formación en segunda lengua-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  79% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  127%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 400 $ 314

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED35AI Personas en formación segunda lengua c14  100%Número 550 550

Programa: 4.2.4 - Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación

4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizajeProyecto PD:

Proyecto: 160638 17pp99-mejoramiento en la calidad educativa mediante mantenimiento a infraestructura educativa y dotación escolar-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 132 $ 132

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED38AK Ie con mantenimiiento de infraestruc c14  100%Número 1 1

ED38AL Ie con mantenimiiento de infraestruc c16  100%Número 1 1

ED38AM Jardin infantil dotado c14  100%Número 1 1

Proyecto: 170128 18pp99-mejoramiento de la infraestructura fisica educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  27% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.209 $ 882

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED28AG Ie mejoradas con infraestructura ed c7  0%Número 5 0
El proceso de intervención comenzó en diciembre y finaliza en febrero 2019Observación B / S:

ED28AH Ie mejoradas con infraestructura ed c12  0%Número 5 0
El proceso de intervención comenzó en diciembre y finaliza en febrero 2019Observación B / S:

ED28AI Ie mejoradas con infraestructura ed c70  0%Número 7 0
El proceso de intervención comenzó en diciembre y finaliza en febrero 2019Observación B / S:

Proyecto: 180023 18pp8-fortalecimiento de la media técnica-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 300 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED23AG Ie dotadas ambient aprendizaje c8  0%Número 12 0
El proceso contractual no fue aceptado por la sec de Servicios y suministros. La SEM entregará dotación en 2019Observación B / S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :
Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.2 Medellín, camino a la excelencia y la calidad-

Programa: 4.2.4 - Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación

4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizajeProyecto PD:

Dotacion y Adecuacion de la Escuela Cris020195 $ 0,01501 $ 0,0

Jve-60- Construcción de Las Segundas Etapas 
de Las Instituciones Educativas la Huerta y 
Alfonso Upegui Orozco Del Municipio de 
Medellín

130345 $ 0,00000 $ 0,0

Jve-80 Centro Infantil Buen Comienzo130351 $ 1.100,00000 $ 0,0

Jve-50-14 Ampliacion y Adecuación Del Centro 
Educativo la Aldea

130702 $ 900,00000 $ 0,0

Jve-02-Mantenimiento de la Infraestructura Ie  
Fe y Alegría José María Vélaz y Mejoramiento 
Ie de la Comuna 2, Santa Cruz

130712 $ 0,03014 $ 0,0
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Secretaría de Participación Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018
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               Ordenado
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$36.206
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.3 - Medellín cuenta con todos

1.1.3.2 La cuadra y la vereda cuentan con vosProyecto PD:

Proyecto: 170044 Implementación la cuadra y la vereda-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 110 $ 110

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC44AK Estrategia comunicacional implementada  100%% 100 100

PC44AL Microacciones colectivas articuladas  111%Número 210 234
Se supera la meta definida gracias  a las alianzas y articulaciones con otras dependencias , programas y proyectos ,como ; la Cuadra cuenta con vos y con la 
Subsecretaria de Orso a través de los CDS, el proyecto de Escuelas de Formación y organizaciones  de la sociedad civil como Redepaz, Mesa IN, entre otras.

Observación B / S:

PC44AM Microacciones colectivas territoriales  100%Número 21 21

Reto: 1.2 Medellín participativa-

Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

1.2.1.1 Promoción y protección del derecho a la participaciónProyecto PD:

Proyecto: 160111 Protección del derecho a la participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 980 $ 980

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC11AI Cmpc fortalecido  100%% 100 100

PC11AJ Estrategia comunicación implementada  100%% 100 100

PC11AK Plan de incentivos implementado  100%% 100 100

PC11AM Agenda del cmpc implementada-smp  100%% 100 100

1.2.1.2 Apoyo y acompañamiento a las Juntas Administradoras Locales JAL - JAL ando con vosProyecto PD:

Proyecto: 160112 Apoyo a las juntas administradoras locales jal -  jal ando con vos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 4.043 $ 3.992

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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PC12AM Acciones articulac viabilizada apoyadas  105%Número 250 263
La meta inicial se excede debido a procesos de concertación y construcción del desarrollo social y ejercicos de rendición de cuentas  para la  vigilancia y control a 
la inversión pública,  desarrolladas por las JAL como instancias de planeación,  en cumplimiento de los Acuerdos de Incidencia suscritos  con la Administración 
Municipal.

Observación B / S:

PC12AN Acuerdos para la incidencia suscritos  100%Número 21 21

PC12AÑ Ciudadanos jal movilizados  208%Número 1.500 3.116
Dentro del marco de los  Acuerdos de incidencia de las Juntas Administradoras locales,  se relizaron acciones en cada uno de los territorios que generaron 
impacto y una mayor movilización de ciudadanos en cada una de las acciones de profundización de la democracia participativa, apuntándole a la consolidación 
del Estado Social de Derecho.

Observación B / S:

PC12AO Ediles capacitados y asesorados  100%Número 134 134

1.2.1.3 Organismos comunales, integrales y modernosProyecto PD:

Proyecto: 160113 Consolidación de organismos comunales integrales y modernos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.800 $ 2.798 $ 2.796

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC13BY Plataforma arco implementada  100%% 100 100

PC13BZ Acciones articulac viabilizada apoyadas  100%Número 40 40

PC13CA Actuaciones vic realizadas  103%Número 300 309
La meta planteada de las Actuaciones VIC realizadas se supero debido a que se tuvieron en cuenta las realizadas con la Gobernación de Antioquia, cuando el 
proceso pasa a segunda instancia.

Observación B / S:

PC13CB Ciudadanos org comu atendidos moviizados  183%Número 4.000 7.339
Debido al cambio de estrategia territorial con base a las lineas de trabajo en cada una de las comunas y corregimientos, se logrö a través del acompañamiento y 
fortalecimiento a las Juntas de Acción Comunal, adelantar acciones de proyección e incidencia territorial  y visibilización que permitieron  una mayor movilización 
de la ciudadania.

Observación B / S:

PC13CC Orga jac promovida capacitada asesoradas  100%Número 480 480

PC13CD Plan incentivos implementado  100%% 100 100

PC13CE Curso básico comunal operando(r)  100%Número 25 25

PC13CF Web service implementado(r)  100%Número 1 1

1.2.1.4 Promoción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes socialesProyecto PD:

Proyecto: 160114 Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes sociales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 906 $ 892

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC14BA Escenarios de participación realizados  100%Número 3 3

PC14BB Plataforma arco implementada  100%% 100 100

PC14BC Acciones articulac viabilizada apoyadas  157%Número 30 47
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Las acciones de articulación superaron la meta, debido a la gran cantidad de apoyos que desde la Secretaría de Paticipación Ciudadana se brindaron  para la  
implementación de la estrategia de formación para cualificar a los integrantes  de las Organizaciones y redes sociales y el impulso a los procesos de visibilización.

Observación B / S:

PC14BD Ciu partic esce orga redes soc fortaleci  100%Número 750.000 750.000

PC14BE Estrategia fortalecimie cds implementada  100%% 100 100

PC14BF Politica publica implementada  100%% 100 100

1.2.1.5 Red de formación e investigación para la participación ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 160115 Fortalecimiento de la red de formación e investigación para la participación ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 389 $ 387

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC15BO Acciones articulac viabilizadas apoyadas  100%Número 12 12

PC15BQ Escuela red fortalecida  100%% 100 100

PC15BS Personas en la escuela red participando  228%Número 100 228
La meta  es superada gracias a la estrategia de fortalecimiento y articulación con otras dependencias e instituciones,  que posibilitó la apertura de  más espacios 
de vinculación, la realización de nuevas actividades; como el Seminario de Políticas Públicas realizado con la ESAP y el Encuentro académico y mayor cobertura 
con diferentes públicos.

Observación B / S:

PC15BX Acciones de segui, evalua e inves  100%Número 15 15

PC15BY Avance sistema gestión cono implementado  100%% 100 100

PC15BZ Avance indice parti ciudadana  100%% 100 100

1.2.1.7 Niñez y juventud construyendo ciudadProyecto PD:

Proyecto: 160116 Construcción de ciudad con la participación de niños y jóvenes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.400 $ 2.579 $ 2.492

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC16CJ Modelo territorial implementado  100%% 100 100

PC16CL Plataforma tecnologica sistematizada  100%% 100 100

PC16CM Procesos  formativos particip realizados  100%% 100 100

PC16CN Diagnostico proceso formativo  100%Número 1 1

PC16CP Plan formación fomulado  100%Número 1 1

1.2.1.9 Infraestructura física y tecnológica para la participaciónProyecto PD:

Proyecto: 160117 Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica para la participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  99%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.400 $ 3.473 $ 3.353

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC17BE Mantenimiento y adecuaciones realizados  100%Número 50 50

PC17BF Cds  y telecentros administrados  96%Número 79 76

PC17BG Ciudadanos cds y telecentros movilizados  88%Número 400.000 351.200

PC17BH Estrategia fortalec telec implementada  100%% 100 100

Programa: 1.2.2 - Presupuesto Participativo

1.2.2.1 Vos sos Presupuesto ParticipativoProyecto PD:

Proyecto: 160118 Consolidación vos sos presupuesto participativo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.277 $ 9.240 $ 9.200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC18AJ Estrategia comunicaciones implementada  100%% 100 100

PC18AK Estrategia pedagogica implementada  100%% 100 100

PC18AL Estrategia territorial implementada  94%% 100 94

PC18AM Subsistema seg y eva implementado  100%% 100 100

PC18AN Estrategía territorial transitoria  100%% 100 100

PC18AO Estrategía pedagogica transitoria  100%% 100 100

PC18AP Estrategía comunicaciones trransitoria  100%% 100 100

PC18AQ Proceso habilidades para la vida  100%% 100 100

1.2.2.2 Presupuesto Participativo joven cuenta con vosProyecto PD:

Proyecto: 160119 Fortalecimiento del presupuesto participativo joven cuenta con vos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 120 $ 170 $ 170

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC19AF Estrategia de articulación implementada  100%% 100 100

PC19AG Iniciativas jovenes formuladas  100%Número 21 21

PC19AH Proceso formativo joven implementado  100%% 100 100

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.2 - Transparencia como modelo de gestión
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1.3.2.5 Lo público cuenta con vosProyecto PD:

Proyecto: 160120 Control social - lo público cuenta con vos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 380 $ 384 $ 366

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC20AH Estrategia gest visible diseñada ejecuta  100%% 100 100

PC20AI Instancias control social fortalecidas  90%% 100 90

PC20AK Acciones camp prom cont soc implementada  100%Número 15 15

PC20AL Rendición cuentas de organizaciones  114%Número 200 227
La meta es superada debido a  la estrategia de articulación con otras unidades de la Secretaria de Participación , adicionalmente la flexibilidad en la agenda de los 
días Blancos  en varias fechas favoreció la vinculación de más organizaciones al ejercicio .
Rindieron cuentas 19 JAL, 18 organizaciones de la comuna 14 y 190 organizaciones y JAC durante los dias blancos.

Observación B / S:

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz

2.3.4.1 Apertura democratica para construir la pazProyecto PD:

Proyecto: 170039 Construcción y cultura de paz medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 109 $ 108

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC39BD Articulacion instit e inters realizadas  100%Número 10 10

PC39BE Microacciones de construcción de paz  116%Número 50 58
Se supera la meta definida gracias  a las alianzas y articulaciones con otras dependencias , programas y proyectos ,como ; la Cuadra cuenta con vos y con la 
Subsecretaria de Orso a través de los CDS, el proyecto de Escuelas de Formación y organizaciones  de la sociedad civil como Redepaz, Mesa IN, entre otras.

Observación B / S:

PC39BF Personas iniciati micro paz participando  238%Número 500 1.190
Se supera la meta definida gracias  a las alianzas y articulaciones con otras dependencias , programas y proyectos ,como ; la Cuadra cuenta con vos y con la 
Subsecretaria de Orso a través de los CDS, el proyecto de Escuelas de Formación y organizaciones  de la sociedad civil como Redepaz, Mesa IN, entre otras.

Observación B / S:

PC39BG Plan trabajo cultura de paz implementado  100%% 100 100

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.2 Medellín participativa-

Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

1.2.1.1 Promoción y protección del derecho a la participaciónProyecto PD:

Proyecto: 160568 17pp99-fortalecimiento de la participación para el desarrollo local-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  65% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 124 $ 80

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC68AJ Proceso consejo comunal c4 fortalecido(r  100%% 100 100

PC68AK Agenda pública jal c4 fortalecido(r)  100%% 100 100

PC68AL Proceso consejo comunal c9  fortalecido(  0%% 100 0
Los ciudadanos  beneficiarios del recurso  presentaron la propuesta sobre el límite de tiempo para ejecutarla por los terminos del contrato,  por la lo cual el 
producto no pudo ejecutarse.

Observación B / S:

1.2.1.2 Apoyo y acompañamiento a las Juntas Administradoras Locales JAL - JAL ando con vosProyecto PD:

Proyecto: 160569 17pp99-apoyo a las juntas administradoras locales de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera :  78% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 319 $ 248

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC69AV Plan de trabajo jal c1 apoyado(r)  100%% 100 100

PC69AX Plan de trabajo jal c5 apoyado(r)  100%% 100 100

PC69AY Plan de trabajo jal c6 apoyado(r)  0%% 100 0
 No se  logro la  concertación   en el periodo de ejecución del contrato 4600071380, encontrando que el beneficiario informo que dichas actividades fueron 
ejecutadas con otros recurso.

Observación B / S:

PC69AZ Plan de trabajo jal c9 apoyado(r)  50%% 100 50
Para el año 2018 quedaron pendientes 2 actividades del plan de trabajo de la JAL, se logra la ejecución de una de ellas y la otra presento dificultad toda vez que 
fue concertada y planeada en los tiempos del contrato 4600071380, sin embargo el beneficiario cancelo la actividad no alcanzando su reprogramación 
nuevamente.

Observación B / S:

PC69BA Plan de trabajo jal c12 apoyado(r)  100%% 100 100

1.2.1.3 Organismos comunales, integrales y modernosProyecto PD:

Proyecto: 160570 17pp99-fortalecimiento a organizaciones comunales (jac, jvc, asocomunal)-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera :  42% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  197%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.271 $ 537

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC70BB Jac c1 acompañadas(r)  100%% 100 100

PC70BC Planes  de trabajo aso c1 apoyado(r)  100%% 100 100

PC70BD Jac c2 acompañadas(r)  85%% 100 85

PC70BE Planes  de trabajo aso c2 apoyado(r)  78%% 100 78

PC70BF Jac c4 acompañadas(r)  100%% 100 100
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PC70BG Planes  de trabajo aso c4 apoyado(r)  100%% 100 100

PC70BH Jac c5 acompañadas(r)  75%% 100 75

PC70BI Planes  de trabajo aso c5 apoyado(r)  89%% 100 89

PC70BJ Jac c6 acompañadas(r)  97%% 100 97

PC70BK Planes  de trabajo aso c6 apoyado(r)  96%% 100 96

PC70BL Jac c8 acompañadas(r)  80%% 100 80

PC70BM Planes  de trabajo aso c8 apoyado(r)  97%% 100 97

PC70BN Jac c9 acompañadas(r)  36%% 100 36
No  se logro concertación de la totalidad de los procesos formativos establecidos para dicha comuna, debido a falta de interes por parte de los beneficiarios , por 
tanto dichos procesos no finalizaron de manera satisfactoria   en el periodo de ejecución del contrato 4600071380 .

Observación B / S:

PC70BO Planes  de trabajo aso c9 apoyado(r)  99%% 100 99

PC70BP Jac c10 acompañadas(r)  53%% 100 53
A pesar de haber logrado concertación existio deserción y falta de asistencia a los procesos formativos, por tanto dichos procesos tuvieron que ser suspendidos y 
los mismos no finalizaron de manera satisfactoria   en el periodo de ejecución del contrato 4600071380.

Observación B / S:

PC70BQ Planes  de trabajo aso c10 apoyado(r)  85%% 100 85

PC70BR Jac c11 acompañadas(r)  0%% 100 0
 No se logro concertación   en el periodo de ejecución del contrato 4600071380.Observación B / S:

PC70BS Planes  de trabajo aso c11 apoyado(r)  29%% 100 29
No   se logro el proceso de fortalecimiento con las 11 juntas beneficiarias en el periodo de ejecución del contrato 4600071380  de manera satisfactoria.Observación B / S:

PC70BT Planes  de trabajo aso c12 apoyado(r)  100%% 100 100

PC70BV Jac c14 acompañadas(r)  91%% 100 91

PC70BX Planes  de trabajo aso c14 apoyado(r)  100%% 100 100

PC70BY Jac c15 acompañadas(r)  100%% 100 100

PC70BZ Planes  de trabajo aso c15 apoyado(r)  100%% 100 100

PC70CA Jac c16 acompañadas(r)  84%% 100 84

PC70CB Planes  de trabajo aso c16 apoyado(r)  86%% 100 86

PC70CC Jac c60 acompañadas(r)  100%% 100 100

PC70CD Planes  de trabajo aso c60 apoyado(r)  88%% 100 88

PC70CE Jac c70 acompañadas(r)  92%% 100 92

PC70CF Planes  de trabajo aso c70 apoyado(r)  84%% 100 84

PC70CG Jac c80 acompañadas(r)  67%% 100 67
En los procesos formativos establecidos para dicha comuna, la Asocomunal 80 emitió oficio de la no necesidad de apertura del núemero de grupos esperados 
para el curso basico comunal.

Observación B / S:

Proyecto: 170085 18pp1-fortalecimiento de las organizaciones sociales, comunitarias y junta administradora local-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 350 $ 336

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC85AT Jac de la comuna 1 dotadas  100%Número 4 4

PC85AU Sedes de la comuna 1 con mantenimiento  100%Número 5 5

PC85AV Planes  de trabajo organiza soc apoyados  100%% 100 100
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PC85AW Plan de incidencia de jal implementado  100%% 100 100

PC85AX Planes de trabajo jac apoyados  100%% 100 100

Proyecto: 170086 18pp2-fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 350 $ 336

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC86AT Jac de la comuna 2  dotadas  100%Número 5 5

PC86AU Sedes de la comuna 2 con mantenimiento  100%Número 10 10

PC86AV Planes  de trabajo organiza soc apoyados  100%% 100 100

PC86AW Planes de trabajo jac apoyados  100%% 100 100

PC86AX Ccp c2 fortalecido  100%% 100 100

Proyecto: 170087 18pp4-fortalecimiento a los planes de trabajo de jac, jal, mesa de derechos humanos y organizac-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  127%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 864 $ 665

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC87AN Jac de la comuna 4 dotadas  80%Número 5 4

PC87AO Sedes de la comuna 4 con mantenimiento  100%Número 12 12

PC87AP Planes  de trabajo organiza soc apoyados  100%% 100 100

PC87AQ Plan de incidencia jal implementado  100%% 100 100

PC87AR Planes de trabajo jac apoyados  98%% 100 98

PC87AS Ccp c4 fortalecido  100%% 100 100

PC87AT Escuela participación c4 formadas  100%Número 1 1

PC87AV Plan de trabajo cds c4 fortalecida  100%% 100 100

PC87AX Plan trabajo asocomunal c4 fortalecida  100%% 100 100

Proyecto: 170088 18pp7-fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  72% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  139%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 742 $ 533

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC88AO Jac de la comuna 7  dotadas  100%Número 9 9

PC88AP Sedes de la comuna 7 con mantenimiento  100%Número 13 13

PC88AQ Planes  de trabajo organiza soc apoyados  100%% 100 100

PC88AR Planes de trabajo jac apoyados  100%% 100 100

PC88AS Plan de incidencia jal c7 implementada  100%% 100 100
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1.2.1.4 Promoción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes socialesProyecto PD:

Proyecto: 160571 17pp99-fortalecimiento a organizaciones y redes sociales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera :  20% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  423%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 704 $ 141

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC71BH Planes  de trabajo aso c80 apoyado(r)  100%% 100 100

PC71BI Mesa vivi comuna 2 conformada(r)  100%% 100 100

PC71BJ Organizaciones c2 fortalecidas(r)  100%% 100 100

PC71BK Organizaciones c5 fortalecidas(r)  100%% 100 100

PC71BL Proceso formativo org soc c5(r)  100%% 100 100

PC71BM Organizaciones c8 fortalecidas(r)  100%% 100 100

PC71BN Organizaciones c9 fortalecidas(r)  96%% 100 96

PC71BO Mesas sec c10 fortalecidas(r)  100%% 100 100

PC71BP Red c10 fortalecida(r)  100%% 100 100

PC71BQ Colectivos c10 fortalecidos(r)  60%% 100 60
No se  lograron finalizar de manera satisfactoria todas las actividades establecidas durante el periodo del contrato.Observación B / S:

PC71BR Mesa derechos c11 fortalecida(r)  0%% 100 0
No realizó la socialización y concertación de las actividades previstas por dificultades en la comunicación con el representante legal de la Mesa de Derechos de la 
comuna 11.

Observación B / S:

PC71BS Red hip hop c13 fortalecida(r)  100%% 100 100

PC71BT Red de org c13 fortalecida(r)  0%% 100 0
Se  presentaron dificultades en la concertación de las actividades previstas   Se evidencia de manera periodica acercamientos para la definición de las actividades 
sin embargo el beneficiario manifiesta de manera escrita el desacuerdo y renuncia a los recursos destinados.

Observación B / S:

PC71BV Organizaciones c14 fortalecidas(r)  84%% 100 84

PC71BX Mesa de la loma c60 fortalecida(r)  100%% 100 100

PC71BY Organizaciones c60 fortalecidas(r)  100%% 100 100

PC71BZ Organizaciones c12 fortalecidas(r)  100%% 100 100

Proyecto: 170089 18pp13-fortalecimiento al trabajo que desarrollan las organizaciones sociales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  109%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 660 $ 604

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC89BB Escuela participacion operando  100%Número 2 2

PC89BC Estrategia comunicación implementada  100%% 100 100

PC89BD Plan de artic org soc implem  100%% 100 100

PC89BE Plan de incidencia de jal implementado  100%% 100 100

PC89BF Planes de trabajo jac apoyados  100%% 100 100
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PC89BG Proc formativo partic plane implementado  100%% 100 100

PC89BH Mantenimiento a  sedes de la comuna 13  100%Número 6 6
La Meta fue  cumplida en su totalidad, se realizó mantenimiento a las sedes:
Conquistadores
 Quintas de San Javier
 Villa Laura 
20  de julioO
 Loa Alcázares
El socorro

Observación B / S:

PC89BI Dotación a jac de la comuna 13  100%Número 5 5

PC89BJ Agenda local construida y validada  100%% 100 100

PC89BK Ccp c13 fortalecido  100%% 100 100

Proyecto: 170091 18pp16-formación para la autogestión y el trabajo en red de las organizaciones sociales y comunales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  76% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  132%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 575 $ 437

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC91AO Jac de la comuna 16 dotadas  100%Número 10 10

PC91AP Sedes de la comuna 16 con mantenimiento  100%Número 12 12

PC91AQ Plan de incidencia jal implementado  100%% 100 100

PC91AR Planes de trabajo jac apoyados  100%% 100 100

PC91AS Red de opr sociales fortalecida  100%% 100 100

PC91AT Ccp c16 fortalecido  100%% 100 100

Proyecto: 170094 18pp60-fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias del corregimiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  46% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  218%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 661 $ 303

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC94AJ Planes organizaciones sociales formadas  100%% 100 100

PC94AK Planes  de trabajo organiza soc apoyados  100%% 100 100

PC94AL Plan de incidencia jal c60 implementadas  100%% 100 100

PC94AM Ccp c60 fortalecido  100%% 100 100

Proyecto: 180016 18pp6-fortalecimient de los escenarios de participación y la gestión participativa para el desarrollo local comuna 6-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  44% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  217%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.030 $ 457

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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PC16CS Ccp c6 fortalecido  100%% 100 100

PC16CT Escuela participación c6 formadas  100%Número 1 1

PC16CV Gestion participativa dllo loc promovida  68%% 100 68
Este contrato se suspende a partir del 15 de diciembre y se amplia el tiempo de ejecuciòn; inicia nuevamente el 15 de enero de 2019 y termina el 14 de abril de 
2019

Observación B / S:

PC16CX Organizaciones sociales c6 fortalecidas  100%% 100 100

PC16CY Plan de incidencia jal c6 implementada  100%% 100 100

PC16CZ Planes de trabajo jac c6 apoyados  100%% 100 100

PC16DA Proceso formativo c6 funcionando  100%Número 1 1

PC16DB Telecentros de la comuna 6 formadas  100%% 100 100

PC16DC Telecentros de la comuna 6 fortalecidas  100%% 100 100

1.2.1.5 Red de formación e investigación para la participación ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 160572 17pp99-fortalecimiento de la formación para la participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  29% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  350%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 42 $ 12

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC72AI Proc forma parti c8 funcionando(r)  100%Número 1 1

PC72AJ Proc forma parti c14 implementado(r)  100%Número 1 1

Proyecto: 170090 18pp14-formación para la participación democrática dirigido a jóvenes y adultos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  62% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  161%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 40 $ 25

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC90BA Escuela jóvenes adultos c14 operando  100%Número 1 1

1.2.1.9 Infraestructura física y tecnológica para la participaciónProyecto PD:

Proyecto: 160574 17pp99-fortalecimiento de la infraestructura para la participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 780 $ 775

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC74CG Estrate forta telec c12 implementado(r)  100%% 100 100

PC74CH Telecentro c15 dotado(r)  100%% 100 100

PC74CI Estrate forta telec c2 implementado(r)  100%% 100 100
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PC74CJ Estrate forta telec c1 implementado(r)  100%% 100 100

PC74CK Estrate forta telec c8 implementado(r)  100%% 100 100

PC74CL Estrate forta telec c80 implementado(r)  100%% 100 100

Proyecto: 170092 18pp60-adecuación de sedes comunales descentralizadas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  112%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 300 $ 269

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC92BL Sedes de la comuna 60 mantenimiento  100%Número 10 10

PC92BM Jac de la comuna 60 dotadas  100%Número 9 9

Programa: 1.2.2 - Presupuesto Participativo

1.2.2.1 Vos sos Presupuesto ParticipativoProyecto PD:

Proyecto: 170068 Presupuesto participativo 2018-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 209.639 $ 0 $ 0

Este es un saldo pendiente de priorización por parte de la comunidad de la Comuna 8.Observación Proyecto:

Programa: 1.2.3 - Fortalecimiento estratégico de la planeación social y económica

1.2.3.2 Planeación participativa del desarrolloProyecto PD:

Proyecto: 180017 18pp10-fortalecimien de los escenarios de participación y la gestión participativa para el desarrollo local-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera :  57% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  168%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 843 $ 477

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC17CB Escuela para participación c10 formadas  100%Número 1 1

PC17CC Mesas de trabajo c10 fortalecidas  100%% 100 100

PC17CD Proceso comunica prom part implementado  81%% 100 81

PC17CE Proceso formativo c10 funcionando  100%Número 1 1

PC17CF Rid c10 fortalecidas  95%% 100 95

Proyecto: 180028 18pp10-fortalecimiento de la participación, planeación y gestión del plan de desarrollo local en la comuna 10-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 49% Ejec. Financiera :  59% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 688 $ 403

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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PC28AA Comité gestos fortalecido  35%% 100 35
Este contrato se suspende a partir del 15 de diciembre y se amplia el tiempo de ejecuciòn; inicia nuevamente el 15 de enero de 2019 y termina el 14 de abril de 
2019

Observación B / S:

PC28AB Escenarios de participación fortalecidos  71%% 100 71
Este contrato se suspende a partir del 15 de diciembre y se amplia el tiempo de ejecuciòn; inicia nuevamente el 15 de enero de 2019 y termina el 14 de abril de 
2019

Observación B / S:

PC28AC Proceso formativo  40%% 100 40
Este contrato se suspende a partir del 15 de diciembre y se amplia el tiempo de ejecuciòn; inicia nuevamente el 15 de enero de 2019 y termina el 14 de abril de 
2019

Observación B / S:

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.1 Medellín segura-

Programa: 2.1.1 - Planeación para la seguridad integral

2.1.1.4 Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - Planes especiales y Plan del CentroProyecto PD:

Proyecto: 170095 18pp80-fortalecimiento de escuelas de formación ciudadana para la participación democrática-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  47% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  214%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 300 $ 140

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC95AN Escuela niños(as) joven c80 operando  100%Número 5 5

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.2 Medellín participativa-

Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

1.2.1.9 Infraestructura física y tecnológica para la participaciónProyecto PD:

Jve-80 Construcción Centro Integral de 
Desarrollo Comunitario Comuna 80

130463 $ 0,00400 $ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
1.2.1.7 Niñez y juventud construyendo ciudadProyecto PD:

Proyecto: 160573 17pp99-consolidación de procesos formativos para la participación de niños, niñas y jóvenes de la ciudad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 382 $ 291
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Secretaría de Cultura Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

               Ordenado
(Pagos + Facturas)

$84.398

$146.426

$135.036

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 5 - Eficiencia (ejecucionfisica/Ejec
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.1 - Gestión de la cultura ciudadana

1.1.1.1 Medellín se la juega por la cultura ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 160076 Implementación del laboratorio de cultura ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 450 $ 353 $ 353

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU76AF Laboratorio de cultura implementado  100%Número 1 1

Proyecto: 160077 Formulación, desarrollo e implementación de la política pública de cultura ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 60 $ 53 $ 53

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU77AG Espacios validación política públ. reali  90%Número 30 27
Se realizaron 27 socializaciones y validaciones: 2 poblacionales, 5 sectoriales, 4 territoriales, 6 zonales
10 socializaciones Institucionales.Se realizaron 4 pilotos territoriales evidenciando con la comunidad que era más eficiente en términos de convocatoria realizar las 
socializaciones de manera zonal, lo cual redujo el número de validaciones ya que se planeó inicialmente realizarlas por comuna

Observación B / S:

1.1.1.2 Implementar el plan promotor de cultura ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 160078 Fortalecimiento al sistema municipal de cultura-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 414 $ 413

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU78AM Espacios de participación funcionando  104%Número 24 25
 Contamos con 25 espacios en funcionamiento: 6 consejos zonales, 5 consejos corregimentales, 7 consejos de las artes y la cultura, 5 mesas de las artes y la 
cultura, 1 junta directiva y una Plenaria.

Observación B / S:

CU78AN Encuentros culturales realizados  100%Número 1 1
Conversatorio realizado el 21 de noviembreObservación B / S:

Proyecto: 160079 Fortalecimiento al sector artístico mediante la aplicación de acciones de sostenibilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.300 $ 2.280 $ 2.280

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU79AE Mercado cultural realizado  100%Número 1 1
El Mercado Cultural "Referentes" se realizó en el mes de mayoObservación B / S:

CU79AF Entidades apoyadas  100%Número 8 8

Programa: 1.1.2 - Creemos confianza

1.1.2.1 Cultura del SíProyecto PD:

Proyecto: 160081 Implementación de campañas de cultura ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 3.755 $ 3.740

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU81AC Estrategias de cultura civica realizadas  100%Número 2 2
Estrategias de Laboratorios barriales y Palillo JaramilloObservación B / S:

CU81AD Campañas de pedagogia ciudadana adelanta  100%Número 1 1
Corresponde a Ciudadanos Como VosObservación B / S:

CU81AJ Mediadores formados en cultura ciudadana  130%Número 500 648
Se realizarón 6 formaciones de mediadores y gracias a una optimización en el recurso se supera la meta del periodoObservación B / S:

CU81AK Estrategias movilidad sostenible impleme  100%Número 6 6
Las estrategias realizadas:
1. En los pedales del ciclista 
2. Buen parqueo 
3.Semáforo peatonal humano
4.Estrategia reflexión 270 (2017- 258).
5. Feria al ritmo de bicicleta el 4 agosto
6.El concurso infantil de cuento se realizó la premiación el 8 de noviembre y se recibieron 130 cuentos.

Observación B / S:

CU81AL Activaciones apropiación espacio público  102%Número 173 176
Se han realizado encuentros en los siguientes parques:
Parque San Antonio, Parque Bolívar, Parque Santa Elena, Parque El Progreso, Carlos E Restrepo, Parque Poblado, Parques del Rio, Parque Batea, Parque 
Boston, Parque Berrio, Parque la Isla, Parque San Antonio de Prado, Parque Lleras, Plazoleta Torres Bombon, Plaza Botero.

Observación B / S:

Programa: 1.1.3 - Medellín cuenta con todos

1.1.3.1 Fortalecer el voluntariado ciudadanoProyecto PD:

Proyecto: 160082 Fortalecimiento del voluntariado ciudadano-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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CU82AG Voluntarios formados  134%Número 150 201
Se supera la meta debido a una alianza realizada con Voluntariado JóvenObservación B / S:

CU82AH Acciones de voluntariado realizadas  100%Número 33 33
Se participó con acciones voluntarias en ExpovoluntariadoObservación B / S:

1.1.3.3 Creación de ecosistemas de transformación culturalProyecto PD:

Proyecto: 160083 Desarrollo de la estrategia de promoción de diversidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 630 $ 630

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU83AI Eventos sobre diversidad e intercultural  100%Número 1 1
Fiesta de la diversidadObservación B / S:

CU83AL Espacios diversidades en dialogo acompañ  100%Número 2 2
La actividad acompañada fue los Galardones León Zuleta.
 La otra actividad es "La marcha LGBTI: por el ejercicio pleno de los derechos"

Observación B / S:

CU83AM Becas diversidad y ciudadanía entregadas  100%Número 7 7
1 Creación en literatura infantil con enfoque étnico.
1 Beca de laboratorio de creación de procesos de reconocimiento de personas con capacidades diferentes.
3 Becas de realización de proyecto fotográfico.
1 Beca de realización de un proyecto fotográfico: celebración de la diversidad.
1 Beca de realización de una serie de micro-documentales sobre masculinidades en Medellín.

Observación B / S:

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.2 Héroes de la legalidadProyecto PD:

Proyecto: 160084 Implementación de héroes de la legalidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU84AG Encuentro de reconocimiento ciudadano  100%Número 1 1
El encuentro de reconocimiento ciudadano se realizó el 17 agostoObservación B / S:

CU84AH Beca creación referentes ciudadanos  100%Número 1 1
Se otorga la en la categoría de docu-web sobre referentes ciudadanos de MedellínObservación B / S:

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno

1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las 
acciones

Proyecto PD:

Proyecto: 160085 Desarrollo del sistema de información cultural-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 550 $ 502 $ 502

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU85AB Sistema cultural implementado  100%% 30 30

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia

3.2.1.3 Incentivar la niñez talentosaProyecto PD:

Proyecto: 160086 Apoyo a la niñez talentosa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 150

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU86AC Estímulos otorgados a  niños talentosos  100%Número 49 49
Intercambio realizado a Estados Unidos con la Red de Escuelas de MúsicaObservación B / S:

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.3 Medellín se construye desde el arte y la cultura-

Programa: 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía

4.3.1.1 Bibliotecas conectando territoriosProyecto PD:

Proyecto: 160087 Dotación de equipamientos culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  108%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 924 $ 854

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU87AC Equipamientos dotados  100%Número 2 2
Instrumentos para la Red de escuelas de música y dotación Archivo Histórico de MedellínObservación B / S:

Proyecto: 160088 Adecuación y mantenimiento de las infraestructuras culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  87% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  115%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 783 $ 681

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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CU88AF Centros culturales adecuados  100%Número 8 8
Moravia, Miraflores, Alcázares, Estancias, Montecarlo, UVA San Cristóbal, EM Santa Fé y PopularObservación B / S:

Proyecto: 160089 Fortalecimiento de bibliotecas para conectar territorios-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.950 $ 17.007 $ 16.922

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU89AG Bibliotecas al servicio de la comunidad  100%Número 34 34
9 Parques Biblioteca
12 de proximidad
5 BPP y filiales
7 centros de documentación
1 casa de la lectura infantil

Observación B / S:

CU89AH Eventos académic ejecutados o promovidos  100%Número 4 4
*Encuentro de bibliotecas comunitarias * Encuentro de bibliotecas públicas 
*12° Encuentro de Abuelos Cuenta Cuentos 
* 2do encuentro infantil de clubes de lectura

Observación B / S:

CU89AI Mat.bibliográfico y audiovisual nuevo  200%Número 2.400 4.793
Se logra un mayor cumplimiento de la meta debido a material recibido de parte del Ministerio de Cultura y la comunidadObservación B / S:

CU89AK Estímulos otorgados a bibliotecas comuni  75%Número 8 6
Uno queda desierto por incumplimiento de requisitos y uno de los 6 se otorga tardíamente por inconsistencias con los requisitos.Observación B / S:

Proyecto: 180006 Construcción y dotación de la biblioteca lusitania-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.945 $ 1.945

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU06CA Biblioteca construida  0%% 20 0
Por dificultades en el proceso de contratación se inicia en la última semana de diciembre, debido a esto no se alcanza a cumplir con lo programadoObservación B / S:

4.3.1.2 Lectura, escritura y oralidadProyecto PD:

Proyecto: 160090 Implementación del plan de lectura, escritura y oralidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 3.152 $ 3.142

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU90AC Eventos del libro y la lectura realizado  100%Número 3 3
12ª Feria Popular Días del Libro, el 19 y 20 de mayo  en el barrio Carlos E. Restrepo; 10 ª Parada Juvenil de la Lectura el  14 y15 de julio;  12ª Fiesta del Libro y la 
Cultura del 7 al 16 de septiembre

Observación B / S:

CU90AG Acciones de promocion de leo realizadas  100%Número 1 1
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La acción abarca la entrega de 26 estímulos otorgados mediante resolución 201850043210 del 13 de junio de 2018Observación B / S:

CU90AH Acciones de formación realizadas  100%Número 1 1
Encuentro Nacional de Promotores de Lectura realizado el 25 y 26 de octubreObservación B / S:

4.3.1.3 Archivo Histórico de Medellín y Patrimonio DocumentalProyecto PD:

Proyecto: 160091 Fortalecimiento del archivo histórico de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 720 $ 719

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU91AP Descripción documental  100%Metro 50 50
La descripción documental se ha realizado de acuerdo a las normas internacionales que regulan esta actividad técnica archivística, ISAD (g) y NTC 4095, en los 
niveles de serie documental y catálogo según las diferentes agrupaciones documentales conservadas en el AHM.

Observación B / S:

CU91AQ Imágenes digitalizadas  100%Número 7.000 7.000
Fueron digitalizados los documentos pertenecientes a 20 tomos de fondo Concejo de Medellín. El proceso consistió en la elaboración de órdenes de trabajo, 
captura, edición, disposición de imágenes en un visor de acercamiento progresivo y vinculación a sus respectivos registros descriptivos. Además se generaron 
imágenes de preservación de los documentos en formato tiff. 
En total están disponibles

Observación B / S:

CU91AR Folios restaurados  100%Número 4.000 4.000
Se intervinieron en el año 2018 un total de 4000 folios con procesos de limpieza, desinfección, desacidificación, reencolado, refuerzos estructurales y 
realmacenamiento en carpetas desacidificadas.  Estos folios corresponden al Fondo Concejo de Medellín, siglo XIX.

Observación B / S:

CU91AS Folios conservados  100%Número 14.000 14.000
En el año 2018 se realizaron procesos de conservación a 14000 folios que corresponden a tomos de los Fondos Concejo, Alcaldía e INVAL.Observación B / S:

4.3.1.4 Puesta en valor de los patrimonios y las memorias culturalesProyecto PD:

Proyecto: 160092 Implementación de las estrategias de puesta en valor del patrimonio cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 854 $ 854

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU92AF Mediaciones entre ciudadanía-patrimonio  100%Número 8 8
Espiral de las memorias y los patrimonios, 
Videos de memoria, 
Web de Patrimonio, 
PES Silletero, 
Mesa de Museos
Octubre Mes de los Archivos
Septiembre Mes del Patrimonio
Estímulos a proyectos de Patrimonio

Observación B / S:

Proyecto: 160093 Restauración y recuperación del patrimonio mueble e inmueble-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  108%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 804 $ 745

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU93AE Bienes de valor patrimonial intervenidos  100%Número 2 2

Casa Zea
Archivo Histórico de Medellín

Observación B / S:

Proyecto: 160094 Investigación cultural y del patrimonio-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU94AG Estimulos otorgados  100%Número 9 9
Se llevaron a cabo con éxito todos los procesos de compromiso de los ganadores de los estímulos en investigaciónObservación B / S:

Programa: 4.3.2 - Movilización por la cultura

4.3.2.1 Fortalecimiento de la red Casas de la CulturaProyecto PD:

Proyecto: 160095 Fortalecimiento de la red casas de la cultura-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 6.833 $ 6.745

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU95AH Asistentes a casas de cultura (visitante  102%Número 500.000 512.149
276.788 Corresponde a la Red de Casas de Cultura + 235.361 al Centro Cultural MoraviaObservación B / S:

CU95AI Vinculados a formación en casas de la cu  157%Número 4.950 7.789
En el año 2018 hubo un aumento en el presupuesto, por ende se realizaron más actividades de formación artísticaObservación B / S:

Programa: 4.3.3 - Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural

4.3.3.1 Fortalecimiento convocatorias públicas de arte y culturaProyecto PD:

Proyecto: 160096 Fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo de las artes escénicas de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  29% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  343%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 9.821 $ 2.866

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU96AB Equipamiento apoyado  100%Número 10 10
Nuestra Gente, Manicomio de Muñecos, Pequeño Teatro, Casa Teatro El Poblado, Asociación Medellín Cultural, La Fanfarria, Carantoña, La Polilla; teatro Lido, 
Ateneo

Observación B / S:
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Proyecto: 160097 Consolidación de las  convocatorias públicas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.000 $ 8.917 $ 8.908

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU97AC Iniciativas culturales apoyadas  135%Número 200 269
Se logra articular dentro del programa diversas actividades durante el año incluido Festival de Navidad, por lo tanto se supera la metaObservación B / S:

4.3.3.2 Redes de formación artística y culturalProyecto PD:

Proyecto: 160098 Fortalecimiento redes de formación artística y cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  83% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  120%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.000 $ 14.480 $ 12.062

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU98AF Vinculados a los procesos de formación  105%Número 6.660 6.981
La cifra corresponde a la Red de Escuelas de Música  con 4772 beneficiarios, Red de Artes Escénicas con 719, Red de Danza  700 beneficiarios, Red de Artes 
Visuales y artes plásticas 790

Observación B / S:

4.3.3.3 Formación de públicos – Tarjeta única ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 160099 Formación de públicos - tarjeta única ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.000 $ 6.814 $ 6.811

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU99AC Visitas gratuitas teatros,museos y parqu  126%Número 469.399 592.264
Correspondiente a ingresos de 8 entidades. El logro es mayor a la meta debido a contratos que se logran realizar con el Parque Explora y el Jardín BotánicoObservación B / S:

Proyecto: 160100 Apoyo parque explora-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 2.890 $ 2.886

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU00AC Apoyo operación parque explora  100%Meses 12 12

Proyecto: 160101 Apoyo a iniciativas y entidades culturales-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 5.166 $ 5.130

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU01AB Eventos apoyados  108%Número 100 108
Orquesta Filarmónica de Medellín+Polifónico+agendaObservación B / S:

Proyecto: 160102 Consolidación de eventos de ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.168 $ 37.767 $ 37.708

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU02AC Evento ident.ciudad y ferias realiz-apoy  100%Número 12 12
Hay Festival, festival de Tango, Poesía, feria de Flores, Fiesta del libro, Orquídeas, Silleteritos de la Floresta, Día del silletero y la silletera, Santa Elena Hecha 
tradición, Altavoz, Navidad, premio GGM

Observación B / S:

Proyecto: 160103 Desarrollo de programación artística en las uvas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  110%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 467 $ 423

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU03AB Actividades artisticas y culturales real  100%Número 52 52

Proyecto: 170063 Construcción y adecuación de equipamiento cultural  en el corregimiento de santa elena-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 733 $ 733

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU17CA Equipamiento construido  95%% 100 95
Por cambios en la normatividad de sistemas acústicos se deben realizar ajustes en las intervenciones, por lo tanto queda pendiente un 5% de ejecuciónObservación B / S:

CU17CB Equipamiento adecuado  100%% 100 100

4.3.3.4 Intercambios culturales con el mundo (Ciudades Hermanas y aliados de Medellín)Proyecto PD:

Proyecto: 160104 Fortalecimiento de los intercambios culturales con el mundo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100

Página 83 de 347Seguimiento al Plan de Acción -Diciembre 2018
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - 
Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Cultura Ciudadana



Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU04AA Intercambios realizados  100%Número 1 1
Intercambio realizado a Estados Unidos con la Red de Escuelas de MúsicaObservación B / S:

4.3.3.5 Apoyar la producción audiovisual y cinematográfica en MedellínProyecto PD:

Proyecto: 160105 Implementación de la cinemateca municipal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.040 $ 1.036

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU05AF Actividades académicas realizadas  120%Meses 10 12
Se logra un mayor cumplimiento de la meta debido a alianzas realizadas con otras entidadesObservación B / S:

CU05AG Ciclos y muestras audiovisuales realizad  120%Meses 10 12
Se logra un mayor cumplimiento de la meta debido a alianzas realizadas con otras entidadesObservación B / S:

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.4 - Creación y fortalecimiento empresarial

4.4.4.3 Apoyar emprendimiento social, educativo, cultural, deportivo y artesanalProyecto PD:

Proyecto: 160106 Apoyo a emprendimientos culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU06AC Apoyo a emprendimientos culturales  100%Número 50 50
 50 emprendimientos en proceso de  formacion en acceso a mercados, coach empresarial en industrias culturales y un incentivo para fortalecer su 
emprendimiento

Observación B / S:

4.4.4.8 Distrito de Innovación y EmprendimientoProyecto PD:

Proyecto: 160107 Formación a artistas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.170 $ 1.238 $ 1.238

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU07AA Artistas formados  99%Número 148 147
Por decisiones ajenas al proceso se tiene deserción de un participanteObservación B / S:
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Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.4 Medellín vuelve a su Centro-

Programa: 6.4.1 - Articulación entre planes para la recuperación integral del Centro

6.4.1.2 Plan cultural del CentroProyecto PD:

Proyecto: 160108 Formulación e implementación del plan cultural del centro-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 245 $ 245

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU08AI Plan cultural implementado  100%% 20 20
En agosto se socializó en evento público la primera fase que da cuenta del diagnóstico y líneas de trabajo del Plan Cultural del Centro y se dió inicio a la fase de 
socialización y profundización de trabajo con los sectores y actores de la cultura en el centro y la activación de presentaciones de colectivos y grupos artísticos en 
distintos espacios del centro

Observación B / S:

Proyecto: 160109 Desarrollo de mercados artesanales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 450 $ 419 $ 406

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU09AB Mercado artesanal realizado  115%Número 13 15
Se supera la meta ya que se logra articular un mercado adicional con la Feria de las Flores en el mes de agosto y dos mercados adicionales en el mes de 
diciembre con ocasión del Festival de navidad

Observación B / S:

Programa: 6.4.4 - Presencia institucional y gobernabilidad

6.4.4.3 Todos podemos conocer y volver al CentroProyecto PD:

Proyecto: 160613 Recuperación de espacios culturales en el centro-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 574 $ 570

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU13AM Beneficiarios en eventos  100%Número 855 855
Personas asistentes a conversatorios, foros, talleres, conferencias, exposiciones.Observación B / S:

CU13AN Espacios públ.utilizados para eventos  100%Número 7 7
Parque de Berrio, Parque de Bolívar, Avenida La Playa, Plazuela San Ignacio, Pasaje Cervantes, Plaza Cisneros y Paseo Bolívar.Observación B / S:

6.4.4.4 Eventos de ciudad en el CentroProyecto PD:

Proyecto: 160612 Implementación de eventos de ciudad en el centro-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 431 $ 423

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU12AA Activaciones cult y arti realizadas  118%Número 40 47
Gracias a una optimización de recursos y al apoyo de las entidades culturales del centro se logra un mayor cumplimiento de las activaciones programadasObservación B / S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.3 Medellín se construye desde el arte y la cultura-

Programa: 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía

4.3.1.4 Puesta en valor de los patrimonios y las memorias culturalesProyecto PD:

Proyecto: 160614 17pp99-divulgación de memoria y patrimonio-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 346 $ 346

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU14AF Giras culturales  c2  100%Número 13 13
El Contrato No. 4600072888, establecido con el Museo de Antioquia para realizar estas actividades finalizó el  19 de junio luego de efectuadas las 13 giras 
culturales en cada uno de los barrios que componen la Comuna 2.

Observación B / S:

CU14AG Aprop y divulg.memoria y patr c10  100%Número 9 9
El Contrato No. 4600072888, establecido con el Museo de Antioquia para realizar estas actividades finalizó el 19 de junio luego de efectuadas las 3 carreras de 
observación, 3 intervenciones del espacio público y 3 tertulias en las intervenciones para la divulgación de la memoria y patrimonio de la Comuna 10.

Observación B / S:

CU14AI Directorio cult.patrimonial c16  100%Número 1 1
El Contrato No. 4600072888, establecido con el Museo de Antioquia para realizar estas actividades finalizó el 19 de junio luego de efectuados unos encuentros 
creativos y recorridos en el territorio y un producto final, que es un impreso didáctico.

Observación B / S:

Programa: 4.3.2 - Movilización por la cultura

4.3.2.1 Fortalecimiento de la red Casas de la CulturaProyecto PD:

Proyecto: 160615 17pp99-fortalecimiento del sector cultural - redes y colectivos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 17 $ 17

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU15AG Red cultural c1 fortalecida  100%Número 1 1
Ejecución del Contrato No. 4600070749 con MetroparquesObservación B / S:

CU15AH Red cultural c3 fortalecida  100%Número 1 1
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Ejecución del Contrato No. 4600070749 con MetroparquesObservación B / S:

CU15AJ Diplomado c12 realizado  100%Número 1 1
Ejecución del Contrato No. 4600070749 con MetroparquesObservación B / S:

Proyecto: 170153 18991-fortalecimiento de colectivos artísticos y culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  53%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 200 $ 190

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU53AA Encuentros de proyección  50%Número 2 1
Los encuentros se desarrollarán en el marco de un proceso formativo consistente en un Seminario enfocado en mercadeo para empresas creativas y culturales, 
fue suspendido entre el 26 de diciembre y el 14 de enero para lo cual se adelantaron  las inscripciones y el proceso comunicativo, bajo el seguimiento del Apoyo a 
la Supervisión del Contrato No. 4600076525 celebrado con Metroparques.

Observación B / S:

CU53AB Capacitación realizada  50%Número 2 1
El grupo para iniciar con el Seminario en Mercadeo para empresas creativas, por medio del Contrato No. 4600076525 celebrado con Metroparques, está 
conformado y pronto dará inicio, , fué suspendido entre el 26 de diciembre y el 14 de enero.

Observación B / S:

Programa: 4.3.3 - Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural

4.3.3.1 Fortalecimiento convocatorias públicas de arte y culturaProyecto PD:

Proyecto: 170160 18pp13-fortalecimiento de los procesos culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 300 $ 289

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU60CA Estímulos otorgados  100%Número 2 2
El proceso de entrega de los 8 estímulos otorgados, mediante convocatoria pública (Ley 397 de 1997), finalizó luego de las respectivas socializaciones en 
territorio de cada uno de ellos con la debida supervisión, el pasado 13 de diciembre con la muestra final del proceso en el Teatro Pablo Tobón Uribe.

Observación B / S:

CU60CB Encuentros ciudadanos  100%Número 2 2
Por medio del Contrato No. 4600076525 celebrado con Metroparques y luego de concertar con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), se han efectuado entre 
octubre y diciembre 8 Encuentros Ciudadanos, estos son: Fiestas del 20 de julio, Fiestas del Porro, Fiesta de la Antioqueñidad, Revolución Sin Muertos, Fiesta a 
la Vida, Afrofest, Nodo 5, Nodo 3.

Observación B / S:

Proyecto: 170164 18pp60- apoyo para el fomentos de las organizaciones del sector cultural y artístico-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 300 $ 291

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU64AA Estímulos otorgados  100%Número 2 2
El proceso de entrega de los 13 estímulos otorgados, mediante convocatoria pública (Ley 397 de 1997), finalizó luego de las respectivas socializaciones en 
territorio de cada uno de ellos con la debida supervisión, el pasado 13 de diciembre con la muestra final del proceso en el Teatro Pablo Tobón Uribe.

Observación B / S:

CU64AB Programas de capacitación a agentes cult  100%Número 2 2
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Por medio del Contrato No. 4600076525 celebrado con Metroparques y luego de concertar con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), se determinó efectuar: 
Festival de Teatro, Festival de la Raza y Sancochos, Semana Cultural Ciudadela Nuevo Occidente Afro C-60., Descubriendo Talentos C-60, Desfile de Mitos y 
Leyendas, Convivencia y Paz, Los Niños Cantan con Voz, Fiesta de la Familia.

Observación B / S:

4.3.3.2 Redes de formación artística y culturalProyecto PD:

Proyecto: 160617 17pp99-formación cultural y artística-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.296 $ 1.267

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU17AC Talleres de formación comuna 3 realizado  100%Número 8 8
El Contrato No. 4600072573 con la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental (CORSERBA),  finalizó efectivamente el 30 de mayo con la realización del 
total de los talleres y las muestras artísticas planeadas.

Observación B / S:

CU17AD Talleres de formación comuna 5 realizado  100%Número 5 5
El Contrato No. 4600072573 con la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental (CORSERBA),   finalizó efectivamente el 30 de mayo con la realización del 
total de los talleres y las muestras artísticas planeadas.

Observación B / S:

CU17AE Talleres de formación comuna 6 realizado  100%Número 5 5
El Contrato No. 4600071703 con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob,   finalizó efectivamente el pasado 30 de mayo con la realización del total de los 
talleres y las muestras artísticas planeadas.

Observación B / S:

CU17AG Talleres de formación comuna 11 realizad  100%Número 4 4
El Contrato No. 4600071952 con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob,   finalizó efectivamente el 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las 
muestras artísticas planeadas.

Observación B / S:

CU17AH Talleres de formación comuna 13 realizad  100%Número 5 5
El Contrato No. 4600072028 con la Corporación Cultural Altavista,   finalizó efectivamente el 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras 
artísticas planeadas.

Observación B / S:

CU17AI Talleres de formación  comuna 14 realiza  100%Número 7 7
El Contrato No. 4600072028 con la Corporación Cultural Altavista,   finalizó efectivamente el  30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras 
artísticas planeadas.

Observación B / S:

CU17AJ Talleres de formación comuna 15 realizad  100%Número 6 6
El Contrato No. 4600071683 con la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental (CORSERBA),   finalizó efectivamente el 30 de mayo con la realización del 
total de los talleres y las muestras artísticas planeadas.

Observación B / S:

CU17AK Talleres de formación comuna 16 realizad  100%Número 9 9
El Contrato No. 4600071683 con la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental (CORSERBA),   finalizó efectivamente el  30 de mayo con la realización del 
total de los talleres y las muestras artísticas planeadas..

Observación B / S:

CU17AN Talleres de formación comuna 70 realizad  100%Número 4 4
El Contrato No. 4600071703 con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob,   finalizó efectivamente el 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las 
muestras artísticas planeadas.

Observación B / S:

CU17AP Talleres de formación c60 realizados  100%Número 2 2
El Contrato No. 4600072244 con la Corporación Cultural Altavista,   finalizó efectivamente el pasado 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las 
muestras artísticas planeadas.

Observación B / S:

CU17AQ Talleres de formación c12 realizados  100%Número 8 8
El Contrato No. 4600072244 con la Corporación Cultural Altavista,   finalizó efectivamente el 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras 
artísticas planeadas.

Observación B / S:

Proyecto: 170155 18pp5-apoyo para la creación de una escuela de formación artística y cultural-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 921 $ 915

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU55AA Encuentros ciudadanos  100%Número 2 2
Por medio del Contrato No. 4600076525 celebrado con Metroparques, se efectuaron los 16 Encuentros Ciudadanos concertados con el Consejo Comunal de 
Planeación (CCP), entre los que se encuentran el Desfile de Mitos y Leyendas, Festi Salsa, El Encuentro de Voces, Bailodromo, encuentros navideños, Encuentro 
de Bandas, Nuevo Tempo.

Observación B / S:

CU55AB Estímulos otorgados  100%Número 2 2
El proceso de entrega de los 9 estímulos otorgados, mediante convocatoria pública (Ley 397 de 1997), finalizó luego de las respectivas socializaciones en 
territorio de cada uno de ellos con la debida supervisión, el pasado 13 de diciembre con la muestra final del proceso en el Teatro Pablo Tobón Uribe.

Observación B / S:

CU55AC Encuentros de proyección artística  100%Número 2 2
Con el Consejo Comunal de Planeación (CCP) se  definió la realización de la Semana cultural, y un seminario taller de danza folclórica y teatro, los cuales se 
efectuaron entre noviembre y diciembre finalizando el componente que benefició aproximadamente a 250 personas entre artistas y asistentes, esto por medio del 
Contrato No. 4600076525 celebrado con Metroparques.

Observación B / S:

Proyecto: 170156 18pp5-formación artística y cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 600 $ 595

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU56AA Formación realizada  100%Número 2 2
Con la realización de la muestra  el 24 de noviembre, finalizó el componente que benefició aproximadamente a 1.668 personas entre asistentes a los 19 talleres y 
la muestra final. Este componente fue ejecutado mediante Contrato No. 4600076278 celebrado con la Corporación Al Servicio del benefició Ambiental "Corserba".

Observación B / S:

Proyecto: 170157 18pp7-desarrollo de las capacidades de expresión artística y cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera :  79% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  110%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.100 $ 874

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU57AA Formación realizada  100%Número 2 2
Con la realización de la muestra  el 24 de noviembre, finalizó el componente que benefició aproximadamente a 786 personas entre asistentes a los 27 talleres y la 
muestra final. Este componente fue ejecutado mediante Contrato No. 4600076277 celebrado con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob.

Observación B / S:

CU57AB Encuentros ciudadanos  100%Número 2 2
Por medio del Contrato No. 4600076525 celebrado con Metroparques, se efectuaron los 15 Encuentros Ciudadanos concertados con el Consejo Comunal de 
Planeación (CCP), que son 15 corredores artísticos y culturales y un carnaval, los cuales han beneficiado a 2.477 personas aproximadamente asistentes a los 
eventos y artistas.

Observación B / S:

CU57AC Estímulos otorgados  100%Número 2 2
El proceso de entrega de los 9 estímulos otorgados, mediante convocatoria pública (Ley 397 de 1997), finalizó luego de las respectivas socializaciones en 
territorio de cada uno de ellos con la debida supervisión, el pasado 13 de diciembre con la muestra final del proceso en el Teatro Pablo Tobón Uribe.

Observación B / S:

CU57AD Encuentros de proyección artística.  50%Número 2 1
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Por medio del Contrato No. 4600076525 celebrado con Metroparques, una vez definidos los temas con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), que son un 
curso de Formador de Formadores y un Diplomado en Gestión Cultural, el cual inició en el mes de noviembre pero fue suspendido entre el 26 de diciembre y el 14 
de enero.

Observación B / S:

Proyecto: 170158 18pp13-capacitación para la gestión y operación de proyectos artísticos y culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  79%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 870 $ 823

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU58AA Capacitación realizada  75%Número 4 3
Por medio del Contrato No. 4600076525 celebrado con Metroparques y luego de detallar las actividades con el Consejo Comunal de Planeación (CCP) se viene 
adelantando la ejecución, desde el mes de octubre, así: El proceso de entrega de 16 estímulos ha finalizado con la socialización de cada uno de ellos. Las otras 
actividades avanzan en un 40% de ejecución.

Observación B / S:

Proyecto: 170159 18pp13-apoyo para la creación de una escuela de formación artística y cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 500 $ 470

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU59AA Formación realizada  100%Número 2 2
Con la realización de la muestra  el 24 de noviembre, finalizó el componente que benefició aproximadamente a 410 personas entre asistentes a los 20 talleres y la 
muestra final. Este componente fue ejecutado mediante Contrato No. 4600076311 celebrado con la Corporación Educativa Nuevo Espacio.

Observación B / S:

CU59AB Formación de nuevos talentos  100%Número 2 2
Con la realización de la muestra  el 24 de noviembre, finalizó el componente que benefició aproximadamente a 410 personas entre asistentes a los 20 talleres y la 
muestra final. Este componente fue ejecutado mediante Contrato No. 4600076311 celebrado con la Corporación Educativa Nuevo Espacio.

Observación B / S:

Proyecto: 170161 18pp14-implementación y operación de semilleros en formación artística-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 503 $ 496

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU61AA Formación de nuevos talentos  100%Número 2 2
Con la realización de la muestra  el 24 de noviembre, finalizó el componente que benefició aproximadamente a 840 personas entre asistentes a los 51 talleres y la 
muestra final. Este componente fue ejecutado mediante Contrato No. 4600076290 celebrado con la Corporación Al Servicio del benefició Ambiental "Corserba".

Observación B / S:

Proyecto: 170163 18pp16-difusión de las diferentes expresiones artísticas y culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 370 $ 357

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU63AA Estímulos otorgados  100%Número 2 2

Página 90 de 347Seguimiento al Plan de Acción -Diciembre 2018
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - 
Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Cultura Ciudadana



El proceso de entrega de los 9 estímulos otorgados, mediante convocatoria pública (Ley 397 de 1997), finalizó luego de las respectivas socializaciones en 
territorio de cada uno de ellos con la debida supervisión, el pasado 13 de diciembre con la muestra final del proceso en el Teatro Pablo Tobón Uribe.

Observación B / S:

CU63AB Encuentros artísticos realizados  100%Número 2 2
Por medio del Contrato No. 4600076525 celebrado con Metroparques y luego de concertar con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), se han efectuado entre 
octubre y diciembre 8 Encuentros Ciudadanos.

Observación B / S:

Proyecto: 170166 18pp80-formación artística y cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 425 $ 418

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU66AA Formación realizada  100%Número 2 2
Con la realización de la muestra  el 25 de noviembre, finalizó el componente que benefició aproximadamente a 994 personas entre asistentes a los 33 talleres y la 
muestra final. Este componente fue ejecutado mediante Contrato No. 4600076293 celebrado con la Corporación Educativa Nuevo Espacio.

Observación B / S:

Proyecto: 180003 18pp50-apoyo para la creación de una escuela de formación artística y cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  64% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  157%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 252 $ 161

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU03CA Servicio educación inf al sector art y c  100%Número 3 3
Para la ejecución de los talleres se contrató a la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob que inició el Contrato No. 4600077368 el 18 de septiembre de 2018, 
luego de lo cual se realizó la socialización ante el Consejo Comunal de Planeación (CCP) el 6 de noviembre, para continuar con las inscripciones de los 
asistentes. No obstante el proceso fue suspendido entre dic 1 de 2018 y febrero de 2019.

Observación B / S:

Proyecto: 180004 18pp70-formación artística y cultural en el corregimiento de altavista-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  73% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 338 $ 246

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU04CA Servicio educación inf al sector art y c  67%Número 3 2
Para realizar la ejecución se efectuó una concertación con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), para definir las modalidades y lugares de ejecución y dar 
inicio a las actividades, por medio del Contrato No. 4600076525 celebrado con Metroparques. No obstante el proceso fue suspendido entre diciembre 1 de 2018 y 
febrero de 2019.

Observación B / S:

Proyecto: 180013 18pp11-formación artística y cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  17% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  383%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 161 $ 28

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU13CA Servicio educación inf al sector art y c  67%Número 3 2
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Para la ejecución de los talleres se contrató a la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob que inició el Contrato No. 4600077368 el 18 de septiembre de 2018, 
luego de lo cual se realizó la socialización ante el Consejo Comunal de Planeación (CCP) el 6 de noviembre, para continuar con las inscripciones de los 
asistentes. El proceso fue suspendido entre diciembre 1 de 2018 y febrero de 2019.

Observación B / S:

4.3.3.3 Formación de públicos – Tarjeta única ciudadanaProyecto PD:

Proyecto: 160618 17pp99-implementación de agenda artística y cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 518 $ 512

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU18AJ Acti artísti y culturales c3 realizadas  100%Número 5 5
El componente ejecutado mediante Contrato No. 4600070749 con Metroparques,  finalizó  con la realización de la última actividad programada, que fué El 
Carnaval por La Vida "Homenaje a Jaime Wilmar Londoño" el 25/02/2018. También se ejecutaron los eventos: Todos Unidos por La Paz,  Salón de Artes 
Plásticas, Carnaval por La Niñez y el Festival de Reivindicación Cultural y Artística.

Observación B / S:

CU18AM Acti artísti y culturales c6 realizadas  100%Número 1 1
El componente ejecutado mediante Contrato No. 4600070749 con Metroparques,  finalizó el  11 de febrero de 2018, con la realización del Encuentro Ciudadano 
Festival Afroindígena.

Observación B / S:

CU18AP Acti artísti y culturales c11 realizadas  100%Número 1 1
El componente ejecutado mediante Contrato No. 4600070749 con Metroparques, finalizó el  5 de febrero de 2018, con la realización del Festival de Música 
Española y Conquistarte el pasado 25 de febrero de 2018.

Observación B / S:

Proyecto: 170152 18pp1-fortalecimiento de la proyección territorial de los grupos artísticos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  118%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 800 $ 678

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU52CA Estímulos otorgados  100%Número 2 2
El proceso de entrega de los 6 estímulos otorgados, mediante convocatoria pública (Ley 397 de 1997), finalizó luego de las respectivas socializaciones en 
territorio de cada uno de ellos con la debida supervisión, el pasado 13 de diciembre con la muestra final del proceso en el Teatro PTU.

Observación B / S:

CU52CB Encuentros ciudadanos  100%Número 2 2
Por medio del Contrato No. 4600076525 celebrado con Metroparques, se realizaron el total de actividades planeadas con el Consejo Comunal de Planeación 
(CCP) consistentes en un Encuentro de Bandas Marciales, 5 corredores artísticos y un encuentro de la Juventud, con lo que dio por terminado el componente. 
Con los encuentros se beneficiaron aproximadamente 1595 personas.

Observación B / S:

CU52CC Formación realizada  100%Número 2 2
Con la realización de la muestra final el 1 de diciembre, finalizó el componente en el que se desarrollaron 27 talleres de sensibilización artística y cultural que 
beneficiaron a 462 personas aproximadamente, entre artistas y asistentes a la muestra. Este componente fue ejecutado mediante Contrato No. 4600076277 
celebrado con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob.

Observación B / S:

Proyecto: 170154 18pp4-formación cultural y artística para la población lgtbi-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera :  63% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  119%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 200 $ 126
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU54AA Formación realizada  50%Número 2 1
El proceso formativo inició durante el mes de noviembre mediante el Contrato No. 4600076277 celebrado con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob, 
alcanzando a definir las modalidades e integrantes.  No obstante no alcanzó a finalizar, por lo cual se supendió entre diciembre 1 de 2018 y febrero de 2019.

Observación B / S:

CU54AB Encuentros ciudadanos  100%Número 2 2
Por medio del Contrato No. 4600076525 celebrado con Metroparques, toda la programación definida con el Consejo Comunal de Planeación (CCP) y el 
representante de la comunidad LGBTI, se efectuó durante el mes de noviembre basada en 3 Encuentros Ciudadanos, La Noche Diversa, Picnic Day y el Festival 
Drag Queen.

Observación B / S:

Proyecto: 170162 18pp15-apoyo para la creación de una escuela de formación artística y cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 500 $ 494

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU62AA Formación realizada  100%Número 2 2
Con la realización de la muestra  el 24 de noviembre, finalizó el componente que benefició aproximadamente a 410 personas entre asistentes a los 20 talleres y la 
muestra final. Este componente fue ejecutado mediante Contrato No. 4600076290 celebrado con la Corporación Al Servicio del benefició Ambiental "Corserba".

Observación B / S:

CU62AB Formación de nuevos talentos  100%Número 2 2
Con la realización de la muestra  el 24 de noviembre, finalizó el componente que benefició aproximadamente a 410 personas entre asistentes a los 20 talleres y la 
muestra final. Este componente fue ejecutado mediante Contrato No. 4600076290 celebrado con la Corporación Al Servicio del benefició Ambiental "Corserba".

Observación B / S:

Proyecto: 170165 18pp60-apoyo para la promoción de las fiestas, tradiciones y costumbres del corregimiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 250 $ 235

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU65AA Encuentros culturales realizados  100%Número 2 2
Por medio del Contrato No. 4600076525 celebrado con Metroparques y luego de concertar con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), se determinó efectuar 
los siguientes Encuentros Ciudadanos: Festival de la Cebolla, Desfile de Silleteritos,  Breaking, Rockristobal, Festival de la Salsa, Festival del Porro, que han 
beneficiado a 2.563 personas aproximadamente entre artistas y asistentes.

Observación B / S:

Proyecto: 180002 18pp70-apoyo para la realización de la semana cultural  en el corregimiento de altavista-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 350 $ 350

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU02CA Servicio promoción actividades culturale  100%Número 3 3
Luego de la concertación realizada con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), para dar inicio a las actividades y por medio del Contrato No. 4600076525 
celebrado con Metroparques las actividades concernientes a la Semana Cultural se efectuaron entre el mes de noviembre y diciembre de 2018, beneficiando a 
más de 3.096 personas y artistas del Corregimiento.

Observación B / S:

Proyecto: 180005 18pp90-fortalecimien de la identidad cultural en espacios de proyección artística-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  1% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  9.488%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 233 $ 2

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU05CA Servicio de promoción de actividades cul  100%Número 3 3
Por medio del Contrato No. 4600076525 celebrado con Metroparques y luego de concertar con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), se han efectuado entre 
julio y diciembre 5 Encuentros Ciudadanos, estos son: Desfile de silleteritos, Semana Cultural, Foro juvenil de patrimonio de Santa Elena, Festival Artesanal, 
Festival Noche de Luces.

Observación B / S:

Proyecto: 180012 18pp9-aprovechamiento de las diferentes expresiones artísticas y culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 300 $ 294

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU12CA Servicio promoción actividades culturale  100%Número 3 3
Por medio del Contrato No. 4600076525 celebrado con Metroparques, una vez con certados con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), se realizaron entre 
octubre y diciembre 13 corredores artísticos y culturales en los diferentes barrios de la Comuna como son La Milagrosa, 8 de marzo, Cataluña, Buenos Aires, 
Quinta Linda, El Salvador, entre otros.

Observación B / S:

Proyecto: 180019 18pp8-implementación de una agenda cultural y artística-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  108%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 394 $ 364

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU19CA Servicio promoción actividades culturale  100%Número 3 3
Por medio del Contrato No. 4600076525 celebrado con Metroparques y luego de concertar con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), se han efectuado entre 
octubre y diciembre 18 Encuentros Ciudadanos entre los que se encuentran el Festival del Circo al Parque, la Porro Vía, Natural, Rodando Cine, Festival Cross 
Over, Día del Niño El Pacífico, Variettea, Detrás del Cine, entre otros.

Observación B / S:

Proyecto: 180020 18pp10-fortalecimien del sector artístico y cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera :  84% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 900 $ 759

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU20FA Servicio educación inf al sector art y c  67%Número 3 2
Para la ejecución de los talleres se contrató a la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob que inició el Contrato No. 4600077368 el 18/09/2018, luego de lo cual se 
realizó la socialización ante el Consejo Comunal de Planeación (CCP) el 6 de noviembre, para continuar con las inscripciones de los asistentes. No obstante el 
proceso fue suspendido entre diciembre 1 de 2018 y febrero de 2019.

Observación B / S:

CU20FB Servicio promoción actividades culturale  100%Número 3 3
Por medio del Contrato No. 4600076525 celebrado con Metroparques y luego de concertar con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), se han efectuado entre 
octubre y diciembre 19 Encuentros Ciudadanos.

Observación B / S:
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CU20FC Servicio de apoyo fro al sector art y cu  100%Número 3 3
El proceso de entrega de los 10 estímulos otorgados, mediante convocatoria pública (Ley 397 de 1997), finalizó luego de las respectivas socializaciones en 
territorio de cada uno de ellos con la debida supervisión, el pasado 13 de diciembre con la muestra final del proceso en el Teatro Pablo Tobón Uribe.

Observación B / S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.3 - Medellín cuenta con todos

1.1.3.3 Creación de ecosistemas de transformación culturalProyecto PD:

Equipamento Cultural y Comunitario130326 $ 46,58468 $ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
4.3.1.1 Bibliotecas conectando territoriosProyecto PD:

Proyecto: 040281 Red de bibliotecas y entidades de memoria-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6 $ 6

4.3.3.1 Fortalecimiento convocatorias públicas de arte y culturaProyecto PD:

Proyecto: 160616 17pp99-fortalecimiento del sector cultural - estímulos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 67 $ 61
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Secretaría de Salud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

               Ordenado
(Pagos + Facturas)

$580.141

$756.343

$749.045

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.7 Cultura del cuidado para una Medellín saludableProyecto PD:

Proyecto: 160226 Desarrollo de estrategias en cultura del cuidado para una medellín saludable-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.700 $ 19.544 $ 18.477

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL26BC Procesos educativos en evs.  105%Número 750 788
Se presentó un mayor número de asistentes de los que fueron convocados, por lo tanto se realizaron más procesos.Observación B / S:

SL26BD Estrategia primer consumo implementada  100%Número 1 1

SL26BF Emp_sector formal interv_acciones iec-m  100%Número 300 300

SL26BI Sedes educativas intervenidas con iec -m  100%Número 300 300

SL26BJ Niños_promoc_s.bucal_entorno_educativo  511%Número 16.608 84.804
Se superó la meta debido a la implementación de MIAS en el segundo semestre.Observación B / S:

SL26BK Intervenciones breves psico sociales  169%Número 13.665 23.077
Se superó la meta debido a la implementación de MIAS en el segundo semestre.Observación B / S:

SL26BL Jornadas_saludables_entorno_educativo  100%Número 109 109

SL26BM Madres preventoras capacitadas_spa  161%Número 840 1.352
Se superó la meta debido a que se convocaron más participantes para suplir las deserciones históricas en el proceso, pero en este año las deserciones fueron 
menos significativas.

Observación B / S:

SL26BN Centros_de_escucha_s.mental_y_srr  90%Número 10 9
Con el recurso asignado por salud pública se implementaron 9 centros. Se contó con otros centros de escucha en la ciudad financiados con recursos de 
presupuesto participativo.

Observación B / S:

SL26BP Ips's con aat centros excelencencia  100%Número 45 45

SL26BQ Estrategia_iec-m_fomento_cultura_cuidado  100%Número 1 1

SL26BR Flias_acci_iec-m_promueven_cc_sb-sm-conv  121%Número 600 726
Se supera la meta debido a que inicialmente el promedio esperado de personas por familias era superior al que actualmente se esta presentando.Observación B / S:

SL26BS Grupos_sector_informal_inter_acci_iec-m  100%Número 15 15

SL26BT Alianzas_con_org_fomento_cultura_cuidado  100%Número 300 300

SL26BU Inter_breves_flias_con_perso_discapacid  109%Número 1.600 1.751
la meta se supera debido a que se implementó la estrategia MIAS en las comunas 1,2,3 y 4)Observación B / S:

SL26BV Inter_breves_inst_edu_gestión_riesgo  100%Número 102 102

SL26BW Grup_sect_infor_caract_monit_riesg_ocup  100%Número 3 3

SL26BX Ases_prog_detec_temp-protec_especif_eapb  100%Número 8 8

SL26BY Inter_breve_flias_con_niños_malnutrición  119%Número 750 893
la meta se supera debido a que se implementó la estrategia MIAS en las comunas 1,2,3 y 4)Observación B / S:
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Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.1 Medellín para vivir más y mejor-

Programa: 3.1.1 - Fortalecimiento del acceso a los servicios de salud

3.1.1.1 Fortalecimiento de la calidad de los servicios de saludProyecto PD:

Proyecto: 160228 Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 162 $ 192 $ 183

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL28CD Ips's capacitadas en pamec  100%Número 70 70

SL28CH Visitas busqueda activa ips y e.cosmetic  158%Número 1.200 1.891
Se supera la meta, debido a optimización de recurso humano con acompañamiento de personal de Salud pública.Observación B / S:

SL28CI Auditotia_externa_puntos_ese_metrosalud  100%Número 52 52

SL28CJ Ips_visit_inspección_seguimiento_pamec  100%Número 100 100

3.1.1.2 Fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y humanizaciónProyecto PD:

Proyecto: 130318 Reposición uh buenos aires-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  123%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 143 $ 116

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL18AH Servicio_honorarios  100%% 100 100

Proyecto: 160229 Fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y humanización-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.300 $ 28.751 $ 28.666

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL29AC U_hospit_red_púb_adec_atención_s_mental  100%Número 1 1

SL29AD U_hospit_red_públ_adec_maternoperinatal  100%Número 1 1

SL29AF Upss_metrosalud_fortalecid_mejora_acceso  100%Número 9 9

SL29AJ Personas_con_gestion_acceso_oportu_salud  107%Número 200.000 213.337
Se supera la meta debido a que los servicios de urgencias son dinámicos y la población se atiende a demanda.Observación B / S:

Proyecto: 180008 Reposición-unidad hospitalaria buenos aires etapa ii fase ii-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  78%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 24.056 $ 24.056

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL08BA Infraestr_hospitalaria_construida_dotada  78%% 60 47
El indicador corresponde al % de avance físico de obra, se estableció inicialmente con la valoración del proyecto (año 2017) por $62.000 millones. Una vez 
realizado el análisis del avance físico del proyecto de acuerdo con los recursos ejecutados a la fecha (dic 2018) ($34,290,753,812) y el valor ajustado del proyecto 
en el 2do semestre de 2018 por ($72.345.753.812) se obtiene un avance de 47%

Observación B / S:

3.1.1.3 Gestión de la atención prehospitalaria, urgencias, emergencias y desastresProyecto PD:

Proyecto: 160230 Servicio de atención pre hospitalaria, urgencias, emergencias y desastres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.000 $ 9.569 $ 9.569

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL30AA Sist_aph_urgenci_emerg_desast_operando  100%Días 365 365

SL30AC Sede adecuada programa aph  100%% 50 50

3.1.1.4 Gestión del aseguramiento en saludProyecto PD:

Proyecto: 160231 Administración y gestión del aseguramiento en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 514.422 $ 615.463 $ 611.570

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL31AA Gestión aseguramiento régimen subsidiado  100%% 100 100

3.1.1.5 Gestión de la prestación del servicio de salud a la población pobre no afiliadaProyecto PD:

Proyecto: 160232 Administración y gestión de la prestación del servicio de salud a la población pobre no afiliada-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 13.719 $ 14.059 $ 14.054

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL32AA Acceso_servicios_salud_primer_nivel_ppna  100%Meses 12 12

Programa: 3.1.2 - Gestión de estrategias en salud

3.1.2.1 Implementación modelo integral de atención en saludProyecto PD:
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Proyecto: 160233 Implementación modelo integral de atención en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 142

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL33AC Propuesta metodologica para el mias  100%Número 1 1

3.1.2.2 Abordaje integral sociosanitario para la prevención del embarazo adolescente y la promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos

Proyecto PD:

Proyecto: 160234 Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para la prevención del embarazo adolescente y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.300 $ 1.530 $ 1.511

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL34AC Servic_amigables_ssr_adolesc_y_jóvenes  109%Número 25.507 27.718
Se superó la meta debido a la implementación de MIAS en el segundo semestre.Observación B / S:

SL34AH Plan_acción_operat_dim_sex_drs_pdsp_pns  100%Número 1 1

SL34AI Monitoreo_sistemat_eval_plan_de_acción  100%% 50 50

3.1.2.3 Abordaje integral de atención sociosanitaria, salud mental y adiccionesProyecto PD:

Proyecto: 160261 Desarrollo del abordaje integral de atención sociosanitaria, salud mental y adicciones-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 254 $ 244

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL61BF Politica_pública s.mental_adiccion  100%% 60 60

SL61BG Rutas_atención_salud_mental_adicciones  100%% 60 60

3.1.2.4 Abordaje integral sociosanitario para poblaciones especialesProyecto PD:

Proyecto: 160265 Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para poblaciones especiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 184 $ 182

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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SL65AE Analisis_atención_ss_poblac_ especiales  100%Número 1 1

SL65AH Sist_acciones_para_implementación_rutas  100%Número 1 1

3.1.2.5 Abordaje integral de atención de las enfermedades crónicas no transmisiblesProyecto PD:

Proyecto: 160269 Desarrollo del abordaje integral para la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 188 $ 186

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL69AH Mapeo de recursos y servicios  de ecnt  100%% 20 20

SL69AK Moni_sist_y_eval_rutas_abor_intg_ecnt  100%% 50 50

Programa: 3.1.3 - Gobernanza y gobernabilidad para la salud

3.1.3.1 Gestión territorial y participación social en saludProyecto PD:

Proyecto: 160274 Desarrollo de la gestión territorial y participación social en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  107%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.230 $ 1.712 $ 1.599

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL74CA Diagnóst_planificar_empod_planes_salud  100%% 100 100

SL74CB Articul intra e intersectorial  gt y pss  100%Número 21 21

SL74CC Ssm_fortal_recur_físic_tecnol_logíst_hum  100%Meses 12 12

3.1.3.2 Gestión de la información y el conocimiento en saludProyecto PD:

Proyecto: 160278 Fortalecimiento para la gestión de la información y el conocimiento en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.535 $ 1.685 $ 1.617

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL78AD Herram_acceso_uso_información_disponibl  100%Número 7 7

SL78AF Unid_gestión_información_conocimie_oper.  100%Meses 12 12

SL78AG Asistenc_técnica_gest_informac_operando  100%Meses 12 12

Programa: 3.1.4 - Vigilancia integral en salud

3.1.4.1 Vigilancia al acceso de los servicios en saludProyecto PD:
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Proyecto: 160281 Implementación de la vigilancia al acceso de los servicios en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 245 $ 260 $ 257

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL81AA Visitias_supervisión_acceso a ips  100%Número 176 176

SL81AD Mejoram cobertura afiliació global sgsss  100%Número 2 2

3.1.4.2 Vigilancia epidemiológicaProyecto PD:

Proyecto: 160287 Desarrollo de la estrategia en vigilancia epidemiológica para la salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.200 $ 3.687 $ 3.667

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL87AE Cooperac_tecn_ips_eventos_salud_pública  100%Número 765 762

SL87AG Número encuentros_covecom comunitario  105%Número 427 448
Durante el último trimestre se aumentaron los COVECOM por el tema de prevención de lesiones por pólvora, en población infantil.Observación B / S:

SL87AK Upgd_monitoreadas_vig_epidemiológica  100%Número 20 20

SL87AL Espacios  socialización iec  100%Número 20 20

SL87AM Interv_vig_epidemiologica prev -control  100%Número 22.139 22.200
Se registro un leve aumento en las intervenciones de vigilancia por demanda de actividades en población de TBObservación B / S:

SL87AN Eventos salud pública y riesgo bai -bac  142%Número 823 1.172
En 2018 se registró un aumento en el numero de BAC por los casos de sarampión importados de Venezuela. Esta situación no se tenía prevista dado que en la 
ciudad no hay registros de casos desde 1998.

Observación B / S:

SL87AO Brotes eventos interés salud pública  88%Número 170 150
El número de brotes registrados estuvo por debajo de lo estimado por lo que no se requirió desarrollar el total de accionesObservación B / S:

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.5 Medellín innovadora-

Programa: 4.5.1 - Ciencia, innovación y tecnología para la sociedad

4.5.1.3 Implementar la tecnología en la saludProyecto PD:

Proyecto: 180029 Implementación de tecnologías en la salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  20% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  500%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 305 $ 61

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL29AB Servicios de información implementados  100%% 20 20
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Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.3 Medellín gestiona sus sistemas de movilidad-

Programa: 5.3.5 - Por la calidad del aire que respiramos

5.3.5.4 Vigilancia epidemiológica de los efectos en la salud por la calidad del aireProyecto PD:

Proyecto: 160290 Desarrollo de un modelo de vigilancia epidemiológica de los efectos en salud por la calidad del aire-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 180 $ 244 $ 244

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL90AR Vigilancia_efect_salud_asoc_calidad_aire  100%% 100 100

SL90AS Revi_ajustes_ vigil_efect_ calidad_aire  100%% 100 100

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.1 Medellín ciudad verde y sostenible-

Programa: 7.1.7 - Salud Ambiental

7.1.7.1 Establecimientos y servicios sanos, seguros y saludablesProyecto PD:

Proyecto: 160292 Control de los riesgos en salud para establecimientos y servicios sanos, seguros y saludables-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.900 $ 3.548 $ 3.298

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL92BA Vsiitas_inspecc_vigilados_y_ccontrol eap  118%Número 2.276 2.691
El contrato se adicionó hasta marzo del 2019 y 1134 visitas más.Observación B / S:

SL92BB Procesos_sancionat_establec_infractores  100%Número 778 778

SL92BC Proceso_educatv_sanitarios_y_ambientales  100%Número 470 472
El operador realizó dos actividades más sin costo.Observación B / S:

SL92BD Diagnost_calidad_microbiológica_alimento  100%Número 751 751

SL92BE Visitas opticas  y establecim similares  110%Número 500 550
Es una prestación de servicios. Se programó por 10 meses y se contrataron 11.Observación B / S:

SL92BF Ivc establecimientos riesgo quimico  80%Número 275 220
Se hicieron menos actividades debido a que las solicitudes provienen de la comunidad.Observación B / S:

7.1.7.2 Gestión integral para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosisProyecto PD:

Proyecto: 160295 Control y  gestión integral para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  98%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.100 $ 4.521 $ 4.410

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL95BA Levant_entomol_busq_eliminaciòn_criadero  111%Número 67.068 74.344
Como  disminuyeron el número de casos, aumentaron las medidas preventivas.Observación B / S:

SL95BB Vigilancia virológ y monito larvitrampas  99%Número 12.990 12.812
Se presentó una  reubicación de trampas y algunas no fueron  necesarias.Observación B / S:

SL95BC Movilización ie y atención quejas x vect  80%Número 773 622
Se presentó una gran disminución de casos de dengue y por lo tanto las quejas disminuyeron.Observación B / S:

SL95BD Esterilizacion_de_perros_y_gatos  102%Número 12.314 12.616
Se adicionó el contrato el 1 de noviembre en 302 esterilizaciones.Observación B / S:

SL95BE Vacunacion_antirrabica_perros_y_gatos  90%Número 180.028 162.319
No se contó con biológico los dos últimos meses.Observación B / S:

SL95BF Seguimiento agrsion animales_rabia  121%Número 450 545
Esta es una actividad que es a demanda de la comunidad.Observación B / S:

SL95BG Visitas_ivc_establec_veterinarios_  100%Número 550 550

SL95BH Atención integral quejas_roedores  99%Número 1.132 1.122
Esta es una actividad que se atiende a demanda de la comunidad.Observación B / S:

SL95BI Control quimico de vectores  91%Número 60.068 54.741
Se presentó una gran disminución de casos de dengue y por lo tanto la actividad también.Observación B / S:

7.1.7.3 Gestión integral de riesgos sanitarios del ambienteProyecto PD:

Proyecto: 160296 Control y  gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.800 $ 3.276 $ 3.216

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL96BE Quejas sanitarias atendidas  100%Número 9.151 9.151

SL96BF  visitas de ivc_ rhs_ carsa  126%Número 1.533 1.938
El contrato se adicionó con $95.577.569.Observación B / S:

SL96BH Estrategia de intervención de ruido  100%Número 450 451
Se realizó una actividad más.Observación B / S:

SL96BJ Plan_adaptación_cambio climático  100%% 60 60

SL96BK Política_salud amb_adop, adap_implemen  100%% 50 50

SL96BL Ivc _piscinas_y_establecimien_similares  93%Número 4.178 3.886
Se hicieron menos actividades debido a que aún está en proceso el inventario de establecimientos con piscinas de la ciudad.Observación B / S:

SL96BM Ivc_acueducto_abast_agua_ consumo_humano  89%Número 2.418 2.163
No se logró la meta debido a dificultades de orden público para acceder a algunos acueductos de la ciudad para tomas de muestras.Observación B / S:

SL96BN Diagnostico_tanques_de_agua  100%Número 1 1

Proyecto: 160297 Vigilancia en salud ambiental-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 248 $ 248

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL97AI Pro_vigil_efect_calidad_agua_ruido_clima  100%% 100 100

SL97AJ Vigil_efect_calidad_agua_ruido_clima  100%% 100 100

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.7 Cultura del cuidado para una Medellín saludableProyecto PD:

Proyecto: 160562 17pp99-fortalecimiento de la cultura del cuidado para una medellín saludable-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10.759 $ 10.450

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL62AA C1_salud_visual_promoción salud  100%Número 1.460 1.460

SL62AB C1_ortodoncia_niños(as)_6-10 años  100%Número 18 18

SL62AC C1_prótesis_parciales_removibles  100%Número 564 564

SL62AJ C2_prótesis_parciales_removibles  100%Número 138 138

SL62AK C2_ salud visual_promoción salud  104%Número 1.645 1.704
Se supera la meta establecida debido a que los lentes entregados salen a un costo inferior al presupuestado y se redistribuye el recurso.Observación B / S:

SL62AR C3_salud_visual_promoción_salud  110%Número 2.190 2.403
Se supera la meta establecida debido a que los lentes entregados salen a un costo inferior al presupuestado y se redistribuye el recurso.Observación B / S:

SL62AS C3_prótesis_parciales_removibles  100%Número 689 688

SL62AW C4_ssr_prev_emb_adolecente-simul  116%Número 516 597
Se supera la meta, debido a adición al contrato.Observación B / S:

SL62AX C4_salud visual_promoción salud  104%Número 3.380 3.506
Se supera la meta establecida debido a que los lentes entregados salen a un costo inferior al presupuestado y se redistribuye el recurso.Observación B / S:

SL62AY C4_s.mental_primer_consumo  145%Número 1.160 1.686
Se supera meta, las atenciones se realizaron a demanda, logrando incluir más personas de las planeadas.Observación B / S:

SL62BA C5_salud visual_promoción salud  95%Número 730 696

SL62BB C5_prótesis_parciales_removibles  100%Número 395 394

SL62BH C5_vac_hepatitis_niños_5 a 14 años  100%Número 73 73

SL62BN C6_salud visual_promoción salud  102%Número 3.651 3.715
Se supera la meta establecida debido a que los lentes entregados salen a un costo inferior al presupuestado y se redistribuye el recurso.Observación B / S:

SL62BP C6_prótesis_parciales_removibles  100%Número 76 76
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SL62BT C6_ssr_prevenc_embarazo_adolecente-simul  115%Número 650 748
Se supera la meta, debido a adición al contratoObservación B / S:

SL62BZ C7_prótesis_parciales_removibles  100%Número 934 933

SL62CA C7_salud visual_promoción salud  105%Número 3.580 3.749
Se supera la meta establecida debido a que los lentes entregados salen a un costo inferior al presupuestado y se redistribuye el recurso.Observación B / S:

SL62CB C8_salud visual_promoción salud  98%Número 438 429

SL62CE C8_prótesis_parciales_removibles  97%Número 224 217

SL62CF C8_ortodoncia_niños(as)_6-10 años  100%Número 1 1

SL62CI C10_s.mental_prevenc_consum_spa_drogodep  104%Número 72 75
Son actividades a demanda, los usuarios asisten voluntariamente, por esto se supera la metaObservación B / S:

SL62CL C10_salud_visual_promoción_salud  91%Número 1.500 1.368

SL62CM C10_prótesis_parciales_removibles  95%Número 317 300

SL62CP C13_salud visual_promoción salud  109%Número 1.415 1.538
Se supera la meta establecida debido a que los lentes entregados salen a un costo inferior al presupuestado y se redistribuye el recurso.Observación B / S:

SL62CQ C13_prótesis_parciales_removibles  91%Número 961 878

SL62CT C14_salud visual_promoción salud  100%Número 1.460 1.454

SL62CW C14_vacunacion_hepatitis_niños_5 a 14  100%Número 453 453

SL62CY C15_salud_visual_promoción salud  98%Número 1.460 1.427

SL62DB C15_vacunación_hepatitis_niños_5 a 14  100%Número 427 427

SL62DE C15_prótesis_parciales_removibles  98%Número 63 62

SL62DF C16_salud visual_promoción salud  98%Número 1.750 1.722

SL62DH C16_prótesis_parciales_removibles  98%Número 456 448

SL62DJ C16_s.mental_prev_consum_spa_drogodepend  100%Número 146 146

SL62DL C16_vacunacion_hepatitis_niños_5 a 14  100%Número 640 640

SL62DN C50_ortodoncia_niños(as)_6-10 años  100%Número 13 13

SL62DP C70_prótesis_parciales_removibles  99%Número 125 124

SL62DQ C70_salud visual_promoción salud  56%Número 630 354
Esta pendiente el ultimo reporte de información por parte del operador del contratoObservación B / S:

SL62DS C80_s.mental_prev_consumo_spa_drogodepen  101%Número 72 73
Son actividades a demanda, los usuarios asisten voluntariamente, por esto se supera la metaObservación B / S:

SL62DT C80_salud visual_promoción salud  109%Número 730 797
Se supera la meta establecida debido a que los lentes entregados salen a un costo inferior al presupuestado y se redistribuye el recurso.Observación B / S:

SL62DU C80_prótesis_parciales_removibles  99%Número 228 226
Se ejecutó la totalidad de las actividades, la diferencia de da por la deserción de pacientes en el proceso.Observación B / S:

SL62DX C60_ salud visual promoción salud  100%Número 1.140 1.140

SL62DY C60_ortodoncia niños(as) 6-10 años  101%Número 139 140
Se superó la meta debido a que en el programa hay 5 tipos de aparatos y tienen diferente costo,  el odontopediatra diagnostica de acuerdo a la necesidad, dando 
como resultado que se logra tener recursos para atender a un paciente adicional.

Observación B / S:

SL62EC C60_n.occ_ prótesis parciales removibles  99%Número 500 495
Se ejecutó la totalidad de las actividades, la diferencia de da por la deserción de pacientes en el proceso.Observación B / S:

SL62ED C12_ salud visual promoción salud  100%Número 1.460 1.460

SL62EF C12_ortodoncia niños(as) 6-10 años  100%Número 68 68

SL62EJ C12_ vacunac hepatitis niños 5 -14 años  100%Número 381 381
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SL62EK C12_ vacunación neumococo mayor 50 años  100%Número 1.187 1.187

SL62EM C80_implementacion estrategia aps  104%Número 6.000 6.210
Se supera la meta debido a que hay familias que se desplazan del territorio o no quieren pertenecer al programa, lo que implica incluir nuevas familias.Observación B / S:

SL62EN C5_s.mental_prev_consumo_spa_drog  102%Número 66 67
Son actividades a demanda, los usuarios asisten voluntariamente, por esto se supera la metaObservación B / S:

SL62EO C80_cultura del cuidado con la mascotas  100%Número 34 34

SL62EP C12_salud_mental, prevención_consu_spa  100%Número 230 230

Proyecto: 170084 18pp99-desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más y mejor-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10.491 $ 9.498

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL84AA C1_programas de prevención en drogas  100%Número 400 400

SL84AB C1_red pública fortalecida  100%Número 1 1

SL84AC C1_programa de atención comunitaria  100%Número 4.190 4.190

SL84AD C1_plan comunal de salud  100%Número 1 1

SL84AE C1_programa de hábitos de vida saludable  47%Número 144 67
Las actividades fueron efectuadas en su totalidad,  no obstante se presentó inasistencia de personas a las citaciones y dado que el pago se hace por número de 
personas quedaron recursos sin ejecutar.

Observación B / S:

SL84AF C1_program del cuidado en entorno edu  100%Número 7 7

SL84AG C1_progr nutrición para el curso de vida  150%Número 42 63
Se logra atender mayor cantidad de personas por el ahorro conseguido en el contratoObservación B / S:

SL84AH C1_progr deflias fuertes y resilientes  105%Número 139 146
Movilidad en las familias atendidasObservación B / S:

SL84AI C1_programa de salud visual  109%Número 738 807
Se supera la meta establecida debido a que los lentes entregados salen a un costo inferior al presupuestado y se redistribuye el recurso.Observación B / S:

SL84AJ C1_protesis parciales  106%Número 273 289
Se supera la meta debido a la variación en el costo del insumo estimado inicialmente, logrando beneficiar a más usuarios.Observación B / S:

SL84AK C1_programa ortodoncia preventiva  100%Número 143 143

SL84AL C1_programa familias cuidadores  108%Número 25 27
Son actividades a demanda, los usuarios asisten voluntariamente, por esto se supera la metaObservación B / S:

SL84AM C2_programas de prevención en drogas  100%Número 581 581

SL84AN C2_red pública fortalecida  100%Número 1 1

SL84AÑ C2_programa de atención comunitaria  100%Número 6.078 6.078

SL84AO C2_plan comunal de salud  100%Número 1 1

SL84AP C2_programa de hábitos de vida saludable  61%Número 147 90
Las actividades fueron efectuadas en su totalidad,  no obstante se presentó inasistencia de personas a las citaciones y dado que el pago se hace por número de 
personas quedaron recursos sin ejecutar.

Observación B / S:

SL84AQ C2_programa del cuidado en entorno educ  100%Número 10 10

SL84AR C2_programa nutrición para curso de vida  200%Número 61 122
Se logra atender mayor cantidad de personas por el ahorro conseguido en el contrato.Observación B / S:

SL84AS C2_progr de flias fuertes y resilientes  100%Número 202 202
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SL84AT C2_programa familias cuidadores  103%Número 37 38
Son actividades a demanda, los usuarios asisten voluntariamente, por esto se supera la metaObservación B / S:

SL84AU C3_programas de prevención en drogas  100%Número 637 637

SL84AV C3_red pública fortalecida  100%Número 1 1

SL84AW C3_programa de atención comunitaria  100%Número 667 667

SL84AX C3_plan comunal de salud  100%Número 1 1

SL84AY C3_programa de hábitos de vida saludable  64%Número 162 103
Las actividades fueron efectuadas en su totalidad,  no obstante se presentó inasistencia de personas a las citaciones y dado que el pago se hace por número de 
personas quedaron recursos sin ejecutar.

Observación B / S:

SL84AZ C3_programa del cuidado en entorno educ  100%Número 11 11

SL84BA C3_programa nutrición para curso de vida  184%Número 67 123
Se logra atender mayor cantidad de personas por el ahorro conseguido en el contrato.Observación B / S:

SL84BB C3_programa de familias fuertes y resili  100%Número 92 92

SL84BC C3_programa en salud sexual y reproducti  100%Número 3.720 3.720

SL84BD C3_programa familias cuidadores  105%Número 42 44
Son actividades a demanda, los usuarios asisten voluntariamente, por esto se supera la metaObservación B / S:

SL84BE C9_programas de prevención en drogas  100%Número 567 567

SL84BF C9_red pública fortalecida  100%Número 1 1

SL84BG C9_programa de atención comunitaria  90%Número 5.930 5.347
Contrato que continua en ejecución el año 2019Observación B / S:

SL84BH C9_plan comunal de salud  100%Número 1 1

SL84BI C9_programa de hábitos de vida saludable  59%Número 147 86
Las actividades fueron efectuadas en su totalidad,  no obstante se presentó inasistencia de personas a las citaciones y dado que el pago se hace por número de 
personas quedaron recursos sin ejecutar.

Observación B / S:

SL84BJ C9_programa del cuidado en entorno educ  100%Número 10 10

SL84BK C9_programa nutrición para curso de vida  146%Número 59 86
Se logra atender mayor cantidad de personas por el ahorro conseguido en el contrato.Observación B / S:

SL84BL C9_progr de flias fuertes y resilientes  100%Número 197 197

SL84BM C9_programa familias cuidadores  103%Número 36 37
Son actividades a demanda, los usuarios asisten voluntariamente, por esto se supera la metaObservación B / S:

SL84BN C11_plan comunal de salud  100%Número 1 1

SL84BÑ C11_programa de hábitos de vida saludabl  75%Número 1.043 779
Las actividades fueron efectuadas en su totalidad,  no obstante se presentó inasistencia de personas a las citaciones y dado que el pago se hace por número de 
personas quedaron recursos sin ejecutar.

Observación B / S:

SL84BO C11_progr del cuidado en el entorno educ  100%Número 24 24

SL84BP C12_programas de prevención en drogas  100%Número 495 495

SL84BQ C12_red pública fortalecida  100%Número 1 1

SL84BR C12_programa de atención comunitaria  84%Número 5.179 4.339
Contrato que continua en ejecución el año 2019Observación B / S:

SL84BS C12_plan comunal de salud  100%Número 1 1

SL84BT C12_programa de hábitos de vida saludabl  52%Número 126 66
Las actividades fueron efectuadas en su totalidad,  no obstante se presentó inasistencia de personas a las citaciones y dado que el pago se hace por número de 
personas quedaron recursos sin ejecutar.

Observación B / S:

SL84BU C12_progr del cuidado en el entorno educ  100%Número 8 8

SL84BV C12_program nutrición para curso de vida  167%Número 52 87
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Se logra atender mayor cantidad de personas por el ahorro conseguido en el contrato.Observación B / S:

SL84BW C12_progr de flias fuertes y resilientes  100%Número 172 172

SL84BX C12_programa de salud visual  91%Número 738 673

SL84BY C12_programa familias cuidadores  103%Número 31 32
Son actividades a demanda, los usuarios asisten voluntariamente, por esto se supera la metaObservación B / S:

SL84BZ C13_programas de prevención en drogas  100%Número 1.438 1.438

SL84CA C13_progr de flias fuertes y resilientes  100%Número 462 462

SL84CB C15_programas de prevención en drogas  100%Número 542 542

SL84CC C15_red pública fortalecida  100%Número 1 1

SL84CD C15_programa de atención comunitaria  94%Número 5.673 5.320
Contrato que continua en ejecución el año 2019Observación B / S:

SL84CE C15_plan comunal de salud  100%Número 1 1

SL84CF C15_programa de hábitos de vida saludabl  71%Número 138 98
Las actividades fueron efectuadas en su totalidad,  no obstante se presentó inasistencia de personas a las citaciones y dado que el pago se hace por número de 
personas quedaron recursos sin ejecutar.

Observación B / S:

SL84CG C15_progr del cuidado en el entorno educ  100%Número 9 9

SL84CH C15_progr nutrición para curso de vida  205%Número 57 117
Se logra atender mayor cantidad de personas por el ahorro conseguido en el contrato.Observación B / S:

SL84CI C15_progr de flias fuertes y resilientes  101%Número 189 190
Movilidad en las familias atendidasObservación B / S:

SL84CJ C15_programa familias cuidadores  106%Número 34 36
Son actividades a demanda, los usuarios asisten voluntariamente, por esto se supera la metaObservación B / S:

SL84CK C60_programas de prevención en drogas  100%Número 212 212

SL84CL C60_red pública fortalecida  100%Número 1 1

SL84CM C60_programa de atención comunitaria  83%Número 2.224 1.851
Contrato que continua en ejecución el año 2019Observación B / S:

SL84CN C60_plan comunal de salud  100%Número 1 1

SL84CÑ C60_program de hábitos de vida saludable  54%Número 54 29
Las actividades fueron efectuadas en su totalidad,  no obstante se presentó inasistencia de personas a las citaciones y dado que el pago se hace por número de 
personas quedaron recursos sin ejecutar.

Observación B / S:

SL84CO C60_progr del cuidado en el entorno educ  100%Número 4 4

SL84CP C60_progr nutrición para curso de vida  150%Número 22 33
Se logra atender mayor cantidad de personas por el ahorro conseguido en el contrato.Observación B / S:

SL84CQ C60_progr de flias fuertes y resiliente  114%Número 74 84
Movilidad en las familias atendidasObservación B / S:

SL84CR C60_programa de salud visual  130%Número 370 480
Se supera la meta establecida debido a que los lentes entregados salen a un costo inferior al presupuestado y se redistribuye el recurso.Observación B / S:

SL84CS C60_programa familias cuidadores  115%Número 13 15
Son actividades a demanda, los usuarios asisten voluntariamente, por esto se supera la metaObservación B / S:

SL84CT C70_programas de prevención en drogas  100%Número 272 272

SL84CU C70_red pública fortalecida  100%Número 1 1

SL84CV C70_programa de atención comunitaria  121%Número 2.851 3.450
Contrato que continua en ejecución el año 2019Observación B / S:

SL84CW C70_plan comunal de salud  100%Número 1 1
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SL84CX C70_program de hábitos de vida saludable  110%Número 69 76
Son actividades a demanda, los usuarios asisten voluntariamente, por esto se supera la metaObservación B / S:

SL84CY C70_progr del cuidado en entorno educ  100%Número 5 5

SL84CZ C70_progr nutrición para curso de vida  110%Número 29 32
Contrato en ejecución, la información faltante se reportará para el cuarto trimestre.Observación B / S:

SL84DA C70_progr de flias fuertes y resilientes  100%Número 95 95

SL84DB C70_programa ortodoncia preventiva  108%Número 100 108
Se supera la meta, debido a excedentes en el recurso.Observación B / S:

SL84DC C70_programa familias cuidadores  112%Número 17 19
Son actividades a demanda, los usuarios asisten voluntariamente, por esto se supera la metaObservación B / S:

SL84DE C11_programa de salud visual  99%Número 952 940

SL84DF C11_protesis parciales  104%Número 305 317
Se supera la meta debido a la variación en el costo del insumo estimado inicialmente, logrando beneficiar a más usuarios.Observación B / S:

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.1 Medellín para vivir más y mejor-

Programa: 3.1.3 - Gobernanza y gobernabilidad para la salud

3.1.3.1 Gestión territorial y participación social en saludProyecto PD:

Proyecto: 160563 17pp99-apoyo a la gestión territorial y participación social en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.507 $ 1.507

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL63BA C1_partic_social_salud_y_gest_territoria  100%Número 1 1

SL63BD C1_eval_monit_seguimin_proyect_salud  100%Número 1 1

SL63BF C3_partic_soc_salud_y_gest_territ  100%Número 1 1

SL63BH C3_eval_monit_seguim_proyect_salud  100%Número 1 1

SL63BI C4_partic_soc_salud_y_gest_territ  100%Número 1 1

SL63BK C5_partic_soc_salud_y_gest_territorial  100%Número 1 1

SL63BL C15_partic_soc_salud_y_gest_territ  100%Número 1 1

SL63BN C16_partic_soc_salud_y_gest_territ  100%Número 1 1

SL63BR C12_partic_soc_salud_y_gestion_territori  100%Número 1 1

SL63BS C4_estrategia_prevención_pri_consumo_spa  100%Número 1 1

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.1 Medellín ciudad verde y sostenible-

Programa: 7.1.7 - Salud Ambiental

7.1.7.2 Gestión integral para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosisProyecto PD:

Proyecto: 160564 17pp99-apoyo a la gestión integral para la prevención y control de enfermedades trasmitidas por zoonosis-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 17 $ 17

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL64BL C80_vacunación_para_canino_ y_felinos  220%Número 41 90
Logro superior a la meta debido al ajuste de recurso.Observación B / S:

SL64BO C80_alimento_concentrado_para_caninos  100%Número 1 1
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Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

               Ordenado
(Pagos + Facturas)

$274.804

$348.712

$314.526

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana

1.1.4.4 Medellín ciudad diversaProyecto PD:

Proyecto: 160306 Implementación estrategia medellín ciudad diversa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 85 $ 162 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS06CE Sgto estr impl pa comb racis, dis y xeno  0%% 100 0
Se presentó a las Secretarías de Comunicaciones y de Inclusión Social la campaña "Nos une la diferencia", la cual será lanzada en el año 2019. Esta campaña se 
plantea como continuación de las acciones comunicativas diseñadas e implementadas por el equipo de Etnias para la prevención y eliminación del racismo y la 
discriminación racial en Medellín.

Observación B / S:

IS06CF Instan particip en la red d multiplicado  0%Número 3 0
Para el proceso de convocatoria de la Red de Multiplicadores se realizó la estrategia de llamadas personales y envió de correos a docentes y gestores culturales 
de la ciudad, así como a participantes y líderes de los procesos ya emprendidos por la Dirección de Etnias en la Mesa Interinstitucional y las campañas 
antidiscriminación con un resultado de 21 inscritos a la fecha.

Observación B / S:

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno

1.3.5.6 Red de observatorios para la trazabilidad del impacto socialProyecto PD:

Proyecto: 160304 Administración del conocimiento para la investigación social-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS04FA Imp met pa adm d inf est pro en inte soc  100%% 100 100

1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las 
acciones

Proyecto PD:

Proyecto: 160307 Fortalecimiento del sistema de información para el  bienestar y la inclusión social  -sibis-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  73% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  138%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 193 $ 188 $ 136

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS07AJ Sed ext con sop-ase en fun- mejo sibis  133%Número 3 4
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Durante la vigencia 2018 se realizó soporte a todas las sedes que tienen el sistema SIBIS y se capacitó personal de las diferentes sedes.Observación B / S:

IS07AK Informe de posibles mejoras al sibis  100%Número 5 5
Durante el año se realizaron 5 informes del sistema de información SIBIS con las posibles mejoras para la contratación de la vigencia 2019.Observación B / S:

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.2 En Medellín convive toda la ciudadanía-

Programa: 2.2.4 - Prevención de las violencias

2.2.4.3 Prevención y atención de violencias sexuales y la trata de personasProyecto PD:

Proyecto: 160308 Prevención y atención de las violencias sexuales y trata de personas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  51% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  196%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 277 $ 141

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS08CM Atención mediata inmediat victimas trata  100%% 100 100
El 100% corresponde a la atención de 21 víctimas de trataObservación B / S:

IS08CN Aseso restable dchos victima violen sexu  100%% 100 100
El 100% corresponde a la atención, orientación y acompañamiento psicológico y jurídico a 16 víctimas de violencia sexual.Observación B / S:

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.1 - Promoción de los derechos humanos

2.3.1.1 Gestión del Sistema Municipal de Derechos Humanos y Derecho Internacional HumanitarioProyecto PD:

Proyecto: 160309 Administración del sistema municipal de derechos humanos y derecho internacional humanitario-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  57%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.508 $ 4.513 $ 4.360

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS09AR Conversatori politica pca dh y sist mpal  100%Número 18 18

IS09DK Infor anual d ddhh en la ciud d medellín  0%Número 1 0
Se entrega  borrador del Informe Anual de Derechos Humanos para revisión, aprobación, impresión y presentación del mismo. El informe definitivo será entregado 
en el primer trimestre del 2019 con la ampliación del contrato 4600075881 que va hasta el 15 de marzo de 2019.

Observación B / S:

IS09DL Jorn empoderam instit pa la promo d ddhh  0%Número 6 0
Esta actividad se realizará con la ampliación al contrato 4600075881 de 2018 que va hasta el  15 de marzo de 2019Observación B / S:

IS09DM Enc d sgto al proc d crea-imple del smdh  95%Número 21 20
Los 20 encuentros se realizaron en las  comunas  1,2,3,5,6,7,8,9, 13,14,15,16,50,60,70,80 y 90. El encuentro  pendiente se realizará con la ampliación al contrato 
4600075881 de 2018 el que va hasta el  15 de marzo de 2019.

Observación B / S:

IS09DN Act lúdico-pedagóg para la prom del smdh  81%Número 21 17
Las actividades lúdico pedagógicas fueron realizadas en las comunas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 60 y 90; las 4 pendientes se realizarán en el 2019 
con la ampliación al contrato 4600075881 de 2018 el que va hasta el  15 de marzo de 2019.

Observación B / S:
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2.3.1.2 Pedagogía para la cultura de los Derechos HumanosProyecto PD:

Proyecto: 160310 Construcción pedagogía para la cultura de los derechos humanos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS10AC Difusion situacion de dh en las comunas  100%Número 2 2
En el mes de abril se desarrollaron dos eventos de difusión de la situación de los DDHH en los corregimientos de San Antonio de Prado y Santa Helena, en las I.E 
Manuel J Betancur y Munay respectivamente.

Observación B / S:

2.3.1.3 Gestión territorial y fortalecimiento de actores sociales para el ejercicio de los Derechos HumanosProyecto PD:

Proyecto: 160312 Fortalecimiento de actores sociales y gestión territorial para el ejercicio de los derechos humanos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 859 $ 826

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS12AN Capacit terr promo preven dh cultura paz  100%Número 15 15
En el mes de febrero se desarrollaron actividades de capacitación en DDHH y Cultura de Paz en las siguientes comunas:  Popular, Santa Cruz, Aranjuez, Castilla, 
Robledo, Villa hermosa, Buenos aires, La candelaria, Laureles, San Javier, el Poblado, Guayabal,  Belén y el Corregimiento de Palmitas.

Observación B / S:

IS12CR Talleres de forma pa lide com y act soc  100%Número 6 6

2.3.1.4 Atención integral a víctimas y/o testigos de delitos de alto impacto socialProyecto PD:

Proyecto: 160314 Apoyo integral a víctimas y/o testigos  de delitos de alto impacto social-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  49% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  202%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 712 $ 352

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS14AE Encuent intersec mesa prevencion recluta  100%Número 6 6
Durante la vigencia 2018 se realizaron 6 encuentros intersectoriales, para la difusión y sensibilización de las rutas de prevención del reclutamiento, uso y 
utilización de NNA. Además se socializó el contenido de las rutas de atención.

Observación B / S:

IS14AG Atenc inme prev reclu ilíc uso utili nna  100%% 100 100
El 100% = a 46 atenciones inmediatas: 
-Activación de ruta por desplazamiento forzado y reclutamiento de un adolescente por parte del combo de la comuna 13 
-Activación de ruta de prevención urgente para dos niños  en uso en las comunas 8 y 12
-41 casos de Tentativa de Reclutamiento Forzado de NNA  
-2 casos de reclutamiento y utilización provenientes de los municipios de Cañas Gordas y Barbosa

Observación B / S:

IS14DI Forta mesas colectivo poblac vulner smdh  100%Número 3 3
Se desarrollaron 3 actividades fortaleciendo mesas de los colectivos de población  vulnerables en San Antonio de Prado, en la comuna 8 (se desarrollaron 100 
Encuestas) y en la comuna 11.

Observación B / S:
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IS14DJ Re ju pr pe víc/te del al im soc/sgto ac  100%% 100 100
Durante el año se hizo la representación a víctimas en los procesos judiciales a delitos de alto impacto social y se realizó seguimiento a los procesos penales 
ACTIVOS (57 a diciembre 31)

Observación B / S:

IS14DK Encu d sens pa la prev del reclu de nna  100%Número 6 6
Los encuentros se realizaron entre los meses de julio y septiembre en las comunas 7, 13 y 10, donde participaron 796 personas aproximadamente.Observación B / S:

2.3.1.5 Reconocimiento y dignificación humana en el Cementerio Jardín Universal y otros sitios de la ciudadProyecto PD:

Proyecto: 160315 Identificación y dignificación humana en el cementerio universal y otros sitios de la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera :  85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.005 $ 850

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS15AN Publicaciones de la revista rastros  0%Número 502 2
Las publicaciones pendientes se ejecutarán con  adición  y ampliación al  contrato 4600075881 que va hasta el 14 de marzo de 2019.Observación B / S:

IS15AO Identifica dignificacion restos humanos  126%Número 130 164
Se identificaron 164 cuerpos  en  articulación con Instituto de Medicina Legal y Fiscalía General de la Nación.Observación B / S:

IS15CI Flias acompaña digno entrega rtos identi  115%Número 20 23
Durante el año se acompañaron 23 familias en la entrega digna de restos humanosObservación B / S:

IS15CJ Act  prospecciones y apoyo a la exhumaci  200%Número 1 2
El 22 de octubre y el 13 de noviembre se realizaron acciones de prospección en el Jardín Cementerio Universal con resultados positivos para identificación. Este 
proceso se articuló con el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación.

Observación B / S:

IS15CK Activ de acompañam a fechas emblemáticas  100%Número 3 3
Se realizaron actividades de acompañamiento a fechas emblemáticas como:
-Día internacional de las víctimas de desaparición forzada, en la Universidad Autónoma Latinoamericana.
-11 de octubre-Día Nacional por la dignidad de las víctimas de la Unión Patriótica.
-Los días 29 y 30 de noviembre dentro del marco de los 70 años de la declaratoria de los DDHH

Observación B / S:

2.3.1.6 Orientación y atención a personas en ejercicio y condición de riesgo de prostituciónProyecto PD:

Proyecto: 160320 Fortalecimiento de capacidades  a personas en ejercicio y condición de riesgo de prostitución-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 795 $ 731 $ 702

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS20AH Pers vincuadas al proyecto con seguimi  76%Número 453 345
No se cumplió la meta al 100% por la dificultad de ubicar los participantes, básicamente por el cambio de los datos de contacto (teléfonos, direcciones e incluso 
lugar de trabajo) proceso normal en esta población.

Observación B / S:

IS20AI Pers en ejerc de prosti con aten psicoso  102%Número 1.055 1.077
Se promovió la construcción y  acompañamiento para el cumplimiento del plan individual y familiar de los usuarios. En diciembre se intencionó el acceso de 
personas que se encuentran en ejercicio de prostitución en sectores no tradicionales, sobre todo en bares y casas de citas. El principal servicio demandado por 
los participantes fue las pruebas de VIH y sífilis.

Observación B / S:

IS20AJ Per. contex/ejerc prost orien juri-labo  111%Número 250 277
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Se asesoraron pnas desde el componente jurídico y laboral. Se resalta la importancia de crear conciencia económica en el buen uso del dinero al momento de la 
asesoría con las participantes. Muchas asesorías fueron enfocadas a la construcción de idea de negocio con el propósito de ser emprendedoras, lo q conlleva a 
tener en cuenta para próximos contratos profundizar en el enfoque del emprendimiento

Observación B / S:

IS20AK Per. conte/ejercicio prostitucion sensi  109%Número 3.000 3.278
Se realizaron actividades de campo con recorridos  de ciudad en diferentes horarios del día y noche, en sitios como   Parque Lleras, San Javier, Discoteca  Fase 
II, así como hoteles, bares y sitios públicos del  centro de la comuna 10,   buscando hacer sensibilización a la población en general y en particular a personas en 
ejercicio y contexto de prostitución

Observación B / S:

Programa: 2.3.2 - Postacuerdo y garantías de no repetición

2.3.2.1 Gestión de la estrategia de garantías de no repetición y cultura de pazProyecto PD:

Proyecto: 160327 Administración de la estrategia de garantías de no repetición y cultura de paz-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  116%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 450 $ 362 $ 312

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS27AC Gest implem estrat pedag fort instituc  100%% 100 100
El 100% corresponde al reporte de 304 acciones en estrategia de Garantías de No Repetición -GNR- en diferentes comunas y corregimientos.Observación B / S:

Programa: 2.3.5 - Atención a víctimas del conflicto armado

2.3.5.1 Restablecimiento y reparación a víctimas del conflicto armadoProyecto PD:

Proyecto: 160331 Reparación y restablecimiento a víctimas del conflicto armado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.800 $ 9.910 $ 9.668

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS31AJ Flias recib prot de derec la subsi míni  100%% 100 100
De enero -diciembre, 4.877  hogares víctimas recibieron subsistencia mínima (AI - Albergue),  aproximadamente 15.699  personas.Observación B / S:

IS31AK Flias con medidas rehabilit y satisfac  126%Número 750 943
De enero a diciembre de 2018, 943 personas fueron atendidas con medida de rehabilitación y satisfacción  desde los diferentes CAV y el albergue. La superación 
de la meta se debe al aumento en la demanda del servicio por parte de la población.

Observación B / S:

IS31AL Flias desplaz benef med gener ingresos  108%Número 550 595
De enero a diciembre  de 2018, 595 familias han sido beneficiadas con medidas de generación de ingresos. Se supera la meta inicial en consecuencia de adición 
de nuevos recursos al proyecto.

Observación B / S:

IS31AM Familias victim derechos restablecidos  99%Número 1.340 1.325
De enero a diciembre de 2018, un total de 1.325 familias lograron el restablecimiento de sus derechos. No se logró la meta inicial con una diferencia de 15 
hogares, en consecuencia de no logro de la totalidad de derechos establecidos en la resolucion 2200 de 2018 del Gobierno Nacional.

Observación B / S:

IS31AN Acomp instit fam victim med rest tierra  0%% 100 0
De enero a diciembre no se tuvo avances frente al indicador, en consecuencia de la no materialización de sentencias judiciales sobre medidas de restitución de 
tierras en Medellín que requieran acompañamiento institucional.

Observación B / S:

2.3.5.2 Prevención de riesgos en el marco de la atención a víctimas del conflicto armadoProyecto PD:
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Proyecto: 160334 Prevención de riesgos en el marco de la atención a víctimas del conflicto armado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 526 $ 523 $ 523

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS34AD Casos marco preven riesg identif atendid  100%% 100 100
Durante la vigencia 2018  se reportan 30 casos de riesgo identificados en las comunas  7, 10 12, 13,16, y los corregimientos 60, 70 y  80. 
Dos de estos casos son provenientes de los Municipios de Jardín y Caucasia Antioquia.

Observación B / S:

2.3.5.4 Acompañamiento a retornos y reubicaciones de víctimas de desplazamiento forzado - Medellín le apuesta al retornoProyecto PD:

Proyecto: 160337 Apoyo a retornos y reubicación de victimas de desplazamiento forzado -medellín le apuesta al retorno-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.747 $ 3.731 $ 3.731

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS37AE Flias desplazad retornados o reubicados  105%Número 500 525
Durante el año se acompañaron 525 procesos de retorno y reubicación a diferentes zonas del territorio nacional. Se supera la meta en consecuencia de 
eficiencias en el manejo de los recursos.

Observación B / S:

IS37AF Alcaldias fortalec marco proces retornos  100%Número 6 6
Durante la vigencia 2018, dentro del proceso de retornos y reubicaciones se llevó a cabo la totalidad del proceso de fortalecimiento de las siguientes Alcaldías 
Municipales: San Roque, San Pedro de los Milagros, Valparaíso, Concepción, Carolina del Príncipe y San Rafael.

Observación B / S:

IS37DI Flias retorn benefic medi gener ingresos  163%Número 300 489
Durante la vigencia 2018 se beneficio un total de 489 familias retornadas bajo medidas de generación de ingresos. Se supera la meta inicial, en consecuencia de 
adición de nuevos recursos al proyecto.

Observación B / S:

IS37DJ Familias retorn victim derech restablec  105%Número 500 525
Durante la vigencia 2018, se realizó proceso de restablecimiento de derechos mediante la estrategia de retornos a un total de 525 familias víctimas del conflicto 
armado. Se supera la meta en consecuencia de adición de nuevos recursos al proyecto.

Observación B / S:

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia

3.2.1.1 Atención de niños y niñas en situación de vulneración de derechosProyecto PD:

Proyecto: 160177 Asistencia de niños y niñas en situación de vulneración de derechos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  87% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  113%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 33.000 $ 37.912 $ 33.111

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS77CF Nna der ino am y/o vul ate for tran e in  91%Número 2.800 2.536
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No se cumplió la meta al 100% debido a que se presentó un paro de defensores, retrasando el proceso de restablecimiento de derechos; del mismo modo, las 
situaciones de alteración de orden público en los territorios limitaron el acceso de algunos NNA a los servicios de atención transitoria. Se presentó poca 
disponibilidad de cupos en entidades de protección para algunos perfiles especializados.

Observación B / S:

IS77CG Nna con derch restablec con aten especia  102%Número 1.100 1.120
El cumplimiento de la meta anual para este valor estadístico se cumple por encima del 100% dado que hubo mayor rotación de cupos por cumplimiento de 
objetivos y reintegros familiares.

Observación B / S:

IS77CI Ate psic flias con nna en sit d rie vuln  99%Número 1.545 1.537
El cumplimiento de la meta anual para este valor estadístico, llega al 99% dado que algunas familias remitidas no se encontraban en sus hogares para el inicio del 
proceso, por actividades navideñas y de vacaciones.

Observación B / S:

IS77CK Ate ind nna ries d escnna, uso-utili-vin  113%Número 2.255 2.543
Se da cumplimiento a la meta por encima del 100% dado que las estrategias y metodologías pedagógicas implementadas gozan de gran acogida por parte de las 
comunidades educativas, las cuales solicitaron en el transcurso del año, más encuentros de formación, ampliando así la cobertura.

Observación B / S:

IS77CL Nna w inf call escnna/pobl indí aten sel  108%Número 600 650
El cumplimiento de la meta  anual sobrepasa el 100% dado que la llegada de nuevas familias a la ciudad procedentes de otros municipios y departamentos, 
produce la identificación de nuevos casos de vulneración como el  trabajo infantil, mendicidad, situación de y en calle e indígenas en situación de vulneración de 
derechos.

Observación B / S:

IS77CM Arti interi pa fort y sgto d ruta escnna  100%% 100 100

IS77CN Atenc psico a nna en ries y en explo sex  103%Número 200 206
El cumplimiento de la meta  anual se da por encima del 100% dado que la estrategia de Casa Vida en Territorio ha permitido llegar a otros adolescentes en 
situación de vulneración, en sus territorios.

Observación B / S:

IS77CO Adoles proc aten prev de emba subsecuent  100%Número 100 100
Las 100 madres adolescentes que comenzaron su proceso en el mes de octubre, finalizaron exitosamente la primera parte del modelo de intervención, 
fortaleciendo sus habilidades blandas para la vida.

Observación B / S:

3.2.1.2 Implementación y seguimiento de la Política Pública de Infancia y AdolescenciaProyecto PD:

Proyecto: 160197 Implementación y seguimiento de la política pública de infancia y adolescencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.596 $ 1.580 $ 1.489

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS97BF Nna partic en consej d infan y adolescen  94%Número 440 412
El cumplimiento de la meta  anual  de este indicador quedó en 94% dado que el proceso precontractual que estaba estimado para desarrollar las acciones por 9 
meses se tomó más tiempo del estimado dado que se realizó una licitación pública y  la adjudicación del contrato se hizo a partir del 1 de junio, dándose una 
ejecución real de 7 meses.

Observación B / S:

IS97BG Esp interi d inciden y sgto a la pol púb  118%Número 45 53
En el marco de la red de protección, se dinamizaron y empoderaron las comunidades en diferentes espacios de participación e incidencia con el tema de infancia 
y adolescencia; esto implicó reconocer y acompañar mesas adicionales a las estimadas, lo cual es un logro a resaltar y que lleva al sobrecumplimiento del valor 
estadístico.

Observación B / S:

IS97BH Esp inter q inc en plan w tem d inf y ad  105%% 95 100
En el marco de la red de protección, se dinamizaron y empoderaron las comunidades en diferentes espacios de participación e incidencia con el tema de infancia 
y adolescencia; esto implicó reconocer y acompañar mesas adicionales a las estimadas, lo cual es un logro a resaltar y que lleva al sobrecumplimiento del valor 
estadístico.

Observación B / S:

IS97BI Actores corres forma en la protecc d nna  105%Número 2.200 2.302
El porcentaje de cumplimiento se da porque la estrategia a través de los nodos fue un espacio de libre vinculación para los actores participantes, lo cual generó 
que muchos quisieran participar en dichos espacios desde la formación, sensibilización, movilización y demás acciones de protección de la infancia y la 
adolescencia, evidenciando un reconocimiento y apropiación de la red.

Observación B / S:
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3.2.1.6 Promoción de derechos y prevención de su vulneración para niños, niñas y adolescentesProyecto PD:

Proyecto: 160201 Prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  118%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.117 $ 7.423 $ 6.308

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS01CF Nna atend en procesos de promoc y preven  102%Número 6.858 6.963
Se supera el porcentaje de cumplimiento debido a que se presentaron nuevos ingresos por rotación en los cupos; además porque permanentemente estuvieron 
abiertos los ingresos al proyecto, contando además con buena respuesta para la participación por parte de la comunidad.

Observación B / S:

IS01ED Acompa fliar en procesos d promo y preve  106%Número 1.080 1.150
El porcentaje de cumplimiento del valor estadístico obedece al incremento en la identificación de riesgos en los niños, niñas y adolescentes que debieron ser 
remitidos a acompañamiento familiar, contando además con buen reconocimiento por parte de la comunidad sobre los servicios ofrecidos por el proyecto.

Observación B / S:

Programa: 3.2.10 - Familia Medellín

3.2.10.1 Centros Integrales de FamiliaProyecto PD:

Proyecto: 160300 Desarrollo de la estrategia centros integrales de familia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.950 $ 3.017 $ 2.985

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS00AC Personas con atención psicosocial  165%Número 4.000 6.601
El aumento en el número de la población con atención psicosocial esta relacionada con la oferta del servicio en los  CIF, la cual tiene una alta demanda por parte 
de la población. Además, el trabajo con los grupos de apoyo y los grupos psicoformativos favorece la asistencia de un mayor número de población.

Observación B / S:

IS00AD Personas atendidas alrededor de los cif  111%Número 10.500 11.638
En el año 2018 la Unidad Familia Medellín, a través del Proyecto Centros Integrales de Familia atendió 11.638 personas que se acercaron a los 17 Centros 
Integrales de Familia-CIF de las diferentes comunas y corregimientos de la Ciudad.

Observación B / S:

3.2.10.2 Familia Medellín – Medellín solidariaProyecto PD:

Proyecto: 160301 Fortalecimiento familia medellín - medellín solidaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.000 $ 16.783 $ 15.830

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS01EE Hog acom fliar sup d pob ext medic multi  102%Número 48.000 48.964
A través del Proyecto  Familia Medellín - Medellín Solidaria, 48.964 hogares fueron acompañados para la superación de la pobreza extrema desde la medición 
multidimensional.

Observación B / S:

IS01EM Vii congreso internacional de familia  100%Número 1 1
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El VII Congreso Internacional de Familia se realizó los días 10,11 y 12 de octubre en Plaza Mayor Medellín Convenciones y exposiciones; así mismo se 
desarrollaron actividades de socialización con la comunidad los meses anteriores y posteriores al evento.

Observación B / S:

3.2.10.3 Volver a casaProyecto PD:

Proyecto: 160302 Desarrollo de la estrategia volver a casa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  40% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  247%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 763 $ 309

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS02AL Pers que generan cto alreded vínculos  100%Número 2.000 2.001
En el año 2018, a través de Proyecto Volver a Casa, 2.001 personas generaron conocimiento alrededor de los vínculosObservación B / S:

IS02AM Pnas en situa d vulnerab social acompaña  291%Número 550 1.602
Esto a llevado a que el proyecto volver a casa ha generado estrategias con otras unidades y Secretarías, impactando positivamente el logro de este valor 
estadístico.

Observación B / S:

3.2.10.4 Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la Inclusión SocialProyecto PD:

Proyecto: 160303 Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la inclusión social-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  62% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  159%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.955 $ 1.822

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS03AH Seguimiento y monitoreo obras contratada  100%% 100 100
Durante la vigencia 2018 se realizó monitoreo y seguimiento a todas las obras contratadas a través de la Secretaría de Suministros y Servicios.Observación B / S:

IS03DB Elaboración de presupuestos de obra.  142%Número 12 17
La sobre ejecución del valor estadístico obedece a que se elaboraron 5 presupuestos de obra de más para la sede Cementerio Universal, para priorizar por 
Mausoleos las adecuaciones teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Observación B / S:

IS03DD Acompañamiento para mantenimiento de sig  200%Número 10 20
Como objetivo de mitigar los impactos de los hallazgos encontrados en las Auditorias Interna y Externa durante el año 2018,  se decidió aumentar el número de 
acompañamiento para el SIG  y garantizar  la sostenibilidad y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión en la Secretaría de Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos.

Observación B / S:

IS03DE Atención a requerimientos d sedes sisfdh  100%Número 30 30
Se atendieron requerimientos d: Centro día 1 y 2, Los recuerdos de San Rafael, JCU, Casa Nuestra Sra de Chiquinquirá, Asanso, Clubes de Vida Edad Dorada y 
Vida Nueva, Por Mis Derechos, Sede Prado, Centros Vida Gerontológicos El raizal y Moravia, Colonia Belencito, Lote Palmitas, Parque Juanes, Hogar de Paso 1, 
ASANSO, CIF Las Mercedes y San Antonio de Prado, Escuela para la Incl y Fundación Batuta

Observación B / S:

IS03DF Actuali d hojas d vida d bienes inmueble  100%Número 30 30
Para el 2018 se actualizaron 30 hojas de vida de los inmuebles adscritos a la SISFDDHH, con la descripción del estado de la infraestructura físicaObservación B / S:

IS03DG Rev/act cara,for, pro, ins, pro isol sig  90%% 100 90
Dado a que el proceso Gestión Social del Riesgo ha documentado la operación interna de cada uno de sus Unidades y Equipos; el gran volumen de formatos, 
procedimientos, instructivos y servicios con que contaba para el año 2018, el Equipo de Calidad propuso como meta la revisión, actualización y racionalización del 
100% de la documentación, alcanzando el 90% de la meta propuesta.

Observación B / S:
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Programa: 3.2.2 - Por un envejecimiento y una vejez digna

3.2.2.1 Implementación y seguimiento a la política pública de envejecimiento y vejezProyecto PD:

Proyecto: 160214 Implementación y seguimiento a la política pública de envejecimiento y vejez-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.962 $ 1.870

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS14AH Sesiones articulacion comité tecnico  100%Número 10 10
Con la realización del ultimo comité técnico de personas mayores en el mes de diciembre se  finalizaron las  sesiones para al año 2018  desarrollando un total de 
10, en los cuales se realizó  seguimiento a la implementación de la Politica Pública y al Plan Gerontológico.

Observación B / S:

IS14AI Seguimiento plan gerontologico  100%% 14 14
Durante el año 2018 se realizó la divulgación del Plan Gerontológico en los diferentes grupos etarios con énfasis en la  comunidad educativa.Observación B / S:

IS14DN Jornada de elección cabildo mayor  100%Número 1 1
En el mes de noviembre se realizó la elección del Cabildo Mayor.Observación B / S:

3.2.2.2 Envejecimiento dignoProyecto PD:

Proyecto: 160217 Apoyo para el envejecimiento digno-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.563 $ 4.094 $ 4.036

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS17AK Personas mayores beneficiadas días d sol  104%Número 30.000 31.268
Las jornadas de día de sol se realizaron en los meses de octubre y noviembre con un total de 31.268 Personas Mayores beneficiadas. Se sobrepasa la meta 
debido a la dinámica de la población, la convocatoria y lo atractivo del lugar designado para el día de sol.

Observación B / S:

IS17AL Uniformes para socios club de vida  100%Número 15.474 15.474
Se realizó la entrega de 15.474 uniformes alcanzado el cumplimiento  de la meta  del año 2018 al 100%.Observación B / S:

IS17AM Pers aten ciudadano amautta  114%Número 52.000 59.416
Se sobrepasa  la meta establecida en 14%, debido a la alta demanda de los servicios para Personas Mayores, siendo la información relacionada con apoyo 
económico y Colombia Mayor la más requerida y consultada.

Observación B / S:

IS17AN Apoyo economico  105%Número 1.100 1.154
En la actual vigencia 1.154 personas mayores se beneficiaron de apoyo económico Se supera la meta del valor estadístico en un 5% debido a  la rotación de 
personas.

Observación B / S:

IS17AO Personas mayores benef servicio exequial  103%Número 12.500 12.868
Se sobrepasó   la meta establecida en un 3% debido a la rotación por diferentes motivos como fallecimientos y retiros del programa Colombia Mayor, terminando 
el año con 12.868 personas afiliadas al servicio exequial durante el año.

Observación B / S:

IS17AQ Cuidadores personas mayores capacitados  100%Número 30 30
Se finalizaron las jornadas de formación y capacitación el pasado mes de febrero con la participación de 30   personas responsables del cuidado de una persona 
mayor y dando  por finalizado este servicio con un cumplimiento a la meta del 100%

Observación B / S:

IS17CI Personas  mayores benef de servic inhuma  84%Número 45 38
Durante el año 2018 se brindaron 38 inhumaciones direccionadas a personas mayores en situación de calle o con redes de apoyo carentes de recursos 
económicos para cubrir este servicio, se alcanza el 84% de la meta debido a que no se presentaron más fallecimientos.

Observación B / S:

IS17CJ Pnas q participan en formac d cuidadores  108%Número 60 65
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De 319 sesiones que comprende el proceso de formación, se realizaron 264 durante el año 2018, debido a retrasos en la convocatoria y adiciones luego de 
iniciado el contrato. Si bien se sobrepasa la meta en un 8% de personas que participan en procesos de formación, se hace necesario continuar desde el 1 de 
enero de 2019, con el fin de culminar la totalidad de las sesiones.

Observación B / S:

IS17CK Perso participan asambleas geronto  100%Número 4.000 4.001
Se realizaron las Asambleas Gerontológicas descentralizadas en las 6 zonas y corregimientos de la ciudad, en las cuales 4.001 personas mayores participaron de 
manera activa.

Observación B / S:

IS17CL Pnas mayores q asisten capacita manua  104%Número 1.044 1.081
Se sobrepasa  la meta establecida en un 4% con un total de 1.081 personas atendidas en el  servicio debido a  la rotación de personas.Observación B / S:

3.2.2.3 Atención y acompañamiento integral para personas mayoresProyecto PD:

Proyecto: 160218 Apoyo y acompañamiento integral para personas mayores-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 28.098 $ 45.543 $ 44.330

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS18AF Personas mayores atendidos red hogares  99%Número 1.200 1.186
1.186 personas mayores carentes de redes apoyo,  recibieron durante el año 2018 atención integral y restitución de sus derechos bajo el modelo de atención 
diurna de larga estancia en los 21 hogares gerontológicos. Se alcanza el 99% de la meta debido a que no se presentó la rotación proyectada.

Observación B / S:

IS18AG Person mayor atendid colonia belencito  101%Número 275 279
279 personas mayores carentes de redes apoyo, recibieron durante el año 2018, atención integral y restitución de sus derechos bajo el modelo de atención de 
larga estancia en el centro de protección al anciano “Colonia Belencito”. Se sobrepasa la meta en 1% debido a la rotación.

Observación B / S:

IS18AH Dormitorio social  97%Número 500 485
485 personas mayores en alto riesgo social recibieron hospedaje nocturno y atención básica en el modelo "Dormitorio Social" durante el 2018. La estabilización 
del modelo de atención básica conllevó a la disminución del número de rotaciones, logrando un cumplimiento del 97%.

Observación B / S:

IS18AK Perso may atendidas centro vida  94%Número 2.300 2.169
Durante la vigencia 2018 se atendieron personas mayores de todas las comunas y corregimientos en el modelo diurno "Centro Vida Gerontológico" hasta el 7 de 
diciembre, beneficiando un total de 2.169 personas mayores. El logro del 94% de la meta se debió a la permanencia de los usuarios y que no se  presentó la 
rotación proyectada.

Observación B / S:

IS18AL Centro vida funcionando  100%Número 28 28
Durante el 2018 se contó con el funcionamiento de 28 Centros Vida en cada comuna y corregimiento. Se sobrepasa la meta  debido a que en las comunas 
1,2,8,13 y 60 se contó con dos Centros Vida  y en el caso de la comuna 3 se contó con 3 debido a la alta demanda del servicio.

Observación B / S:

IS18CO Acciones de promoción del buen trato  100%Número 4 4
En el mes de agosto de 2018, se realizaron las acciones de promoción del buen trato en el marco del mes de las personas mayores, de las cuales, se destacan el 
Festival de Cometas en la comuna 8, Caminada de las personas mayores, Foro Municipal y Serenata Mayor.

Observación B / S:

Programa: 3.2.5 - Atención e inclusión social para el habitante de calle

3.2.5.1 Política pública social para los habitantes de calleProyecto PD:

Proyecto: 160219 Implementación política pública social para los habitantes de calle-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  38% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  265%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 165 $ 62

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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IS19DL Impl plan estrat de pol púb soc hab call  100%% 12,5 12,5
Se cumplió el 100%  de las acciones programadas para el direccionamiento y acompañamiento de la implementación del plan estratégico de esta política 
destacando la evaluación del cumplimiento  del plan así:  
• 72% indicadores, cumplimiento entre 96 y el 100 o mas
• 4% indicadores, cumplimiento entre 71 y 95%
•4% indicadores, cumplimiento entre 41 y 70%
•19% indicadores, cumplimiento entre 0 y 40%

Observación B / S:

3.2.5.2 Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calleProyecto PD:

Proyecto: 160220 Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20.657 $ 23.549 $ 22.465

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS20AB Personas con atención básica  69%Número 7.200 4.984
El no cumplimiento de la meta se explica básicamente en el cierre de centro de atención Centro día 1 desde el mes de abril de 2018, y aunque centro día 2 tienen 
"puertas abiertas" para todos los habitante de calle,  no todos  los que antes se atendían en centro  día 1, se acercaron  a los servicios ofertados.

Observación B / S:

IS20AC Pers con atención básica en albergue  110%Número 500 550
La sobre ejecución de la meta, básicamente se explica en la demanda de la población habitante de calle que por quebrantos de salud requirieron atención en 
albergues para tratar enfermedades infectocontagiosas, recuperarse físicamente de procedimientos médicos como cirugías y por la atención médica de personas 
con necesidades especiales (trastornos mentales)

Observación B / S:

IS20AD Pers en procesos de resocialización  100%Número 150 150

IS20AE Pers q superan su situación de calle  123%Número 100 123
123 personas superaron su situación de calle en la vigencia 2018.Observación B / S:

IS20AF Per hab calle con aten básica-inhumación  100%% 100 100
El 100% corresponde a 32 personas inhumadasObservación B / S:

IS20AG Hab calle trastorno mental aten integral  101%Número 285 287
Durante el  año se atendieron 287 usuarios por rotación en los cupos. El mes de diciembre se cierra con 270 usuarios institucionalizados: 140 en la sede de San 
Cristóbal y 130 en la sede externa del Municipio de Girardota.

Observación B / S:

IS20CJ Personas con atención básica en salud  146%Número 1.100 1.602
El proceso de atención en salud, se hace acorde a las necesidades de los usuarios y esta se ha incrementado. Se ha atendido de manera oportuna consultas por 
enfermedades respiratorias, traumatismos, enfermedades infecciosas y parasitarias, entre otras.

Observación B / S:

3.2.5.3 Granjas agropecuarias comunitarias para habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugarProyecto PD:

Proyecto: 160221 Implementación granjas agropecuarias comunitarias para habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 9.984 $ 9.661

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS21AC Personas en proce resocialización granja  101%Número 810 817
817 personas se vincularon a procesos de resocialización.Observación B / S:

IS21AD Personas q superan su situación de calle  102%Número 108 110
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110 personas superaron su situación de calle, algunos se reintegraron a su red familiar, otros se vincularon laboralmente y otros obtuvieron el cumplimiento de 
logros.

Observación B / S:

Programa: 3.2.6 - Seguridad alimentaria y nutricional

3.2.6.1 Política Pública de Seguridad Alimentaria y NutricionalProyecto PD:

Proyecto: 160222 Implementación política pública de seguridad alimentaria y nutricional-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.450 $ 1.450 $ 1.413

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS22AC Polít púb segd alim nutri monitor evalua  100%% 30 30
Se continúa avanzando en el desarrollo del observatorio de seguridad alimentaria, el sistema de monitoreo y evaluación y el programa de gestión social y 
participación ciudadana. Se cumple la meta prevista con el 30%  para el 2018.

Observación B / S:

Proyecto: 170061 Mejoramiento de los sistemas agroalimentarios de rubros de importancia en la canasta básica-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  78%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 765 $ 733

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS61AA Estudio de mercado  100%Número 1 1
El estudio culminó su fase de campo, se realizó el análisis de la información y entrega de informe final al supervisor del convenio. Se levantaron 873 encuestas 
para la zona 1 y 1.615 en todo el convenio, a productores de los corregimientos, tenderos, transportadores, comerciantes de la plaza de mercados de Campo 
Valdés y amas de casa. C/u de las encuestas están georreferenciadas y mapeadas.

Observación B / S:

IS61AB Estud pre factibili y adec estruct reali  100%Número 1 1
Se elaboró informe final del estudio de pre factibilidad estructural de la plaza de Campo Valdés, donde se diagnosticó el estado actual de la plaza y se 
determinaron las acciones para repotenciarla.  Se terminaron al 100% las obras físicas y está pendiente la conexión eléctrica y la entrega final al inteventor.

Observación B / S:

IS61AC Pnas capaci en administración y mercadeo  98%Número 50 49
Se realizaron capacitaciones en diferentes barrios de la zona 1 a los diferentes actores del Sistema de abastecimiento, logrando capacitar 49 personas en 
diferentes temas comerciales, manipulación de alimentos y consumo de frutas y verduras durante el 2018.

Observación B / S:

IS61AD Plataforma tecnológica diseñada.  0%Número 1 0
La Corporación Ruta N manifestó que los tiempos de ejecución del contrato no eran suficientes para alcanzar el logro de las actividades, y que la corporación no 
cuenta con la disposición de recursos de contrapartida necesarios. Por las anteriores razones, no se pudo realizar el contrato interadministrativo para el 
cumplimiento de esta actividad. Se liberaron los recursos y se programó para el 2019

Observación B / S:

3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentariaProyecto PD:

Proyecto: 160223 Servicio de comedores comunitarios para personas mayores-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.550 $ 3.762 $ 3.692

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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IS23AE Hogar víct desp forz compl alimen  102%Número 2.500 2.538
Durante la vigencia 2018, se atendieron 2.538 familias víctimas del conflicto con complementación alimentaria acompañamiento y capacitación en hábitos y estilos 
de vida saludables.

Observación B / S:

IS23CD Comedores comunitarios pa pe may funcion  100%Número 21 21
Se contribuyó al mejoramiento de la seguridad alimentaria de las personas mayores, mediante la entrega de una ración alimentaria preparada, acompañamiento y 
educación nutricional y social en 21 comedores comunitarios de los Centros Vida Gerontológicos.

Observación B / S:

Proyecto: 160224 Apoyo alimentario para personas mayores-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.300 $ 1.505 $ 1.505

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS24AB Adul may atend compl alim educ nutri soc  106%Número 5.000 5.299
Durante el 2018 5.299 personas mayores fueron atendidas con complementación alimentaria y educación nutricional y social como factor fundamental para el 
mejoramiento de hábitos alimentarios y estilos de vida saludables.

Observación B / S:

IS24AC Adul may ate com alimen edu nut soc desp  100%% 100 100
El 100% corresponde a 1.525 atenciones al 311 de diciembre.Observación B / S:

Proyecto: 160225 Apoyo nutricional en edad escolar-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  113%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 91.385 $ 98.868 $ 86.824

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS25AD Escol aten compl alim per esc desp  100%% 100 100
El 100% corresponde a 13.043 escolares pertenecientes a población desplazada, atendidos con complemento alimentario Restaurantes Escolares.Observación B / S:

IS25AE Escol atend compl alimen fines sem vacac  101%Número 7.000 7.063
Durante el 2018 se atendieron un total de 7.063 NNA con complemento alimentario para fines de semana y vacaciones.Observación B / S:

IS25AF Escol atendi con complem alim-rest escol  97%Número 164.000 159.577
Durante la vigencia 2018 se atendieron 159.577 NNA con modalidad restaurantes escolares durante el 2018.Observación B / S:

IS25AG Escol atendi con complem alim-vaso d lec  105%Número 68.000 71.281
Se atendieron 71.281 NNA con modalidad vaso de leche durante el 2018. Se presenta una atención mayor a la meta establecida inicialmente, debido a pedidos 
adicionales de cobertura de algunas instituciones educativas, los cuales fueron atendidos con la modalidad vaso de leche.

Observación B / S:

Proyecto: 160227 Apoyo nutricional  para familias vulnerables-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.300 $ 2.361 $ 2.332

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS27AD Pers atend comp alimen educ nutri soc  114%Número 10.000 11.403
Se atendieron 11.403 familias vulnerables con complementación alimentaria durante el 2018. Se presenta una atención mayor a la meta establecida inicialmente, 
debido a que los tiempos de atención fueron más cortos y se pudo aumentar la cobertura de las familias atendidas.

Observación B / S:
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Proyecto: 160235 Apoyo nutricional  para mujeres gestantes y lactantes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.100 $ 3.100 $ 3.100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS35AI Muj gest lact aten vigil alim educ nutri  99%Número 12.000 11.926
Durante el 2018 11.926 mujeres  gestantes y lactantes, en condiciones de vulnerabilidad, fueron atendidas con complementación alimentaria, evaluaciones 
antropométricas y seguimiento nutricional y social.

Observación B / S:

IS35AJ Muj gest lac aten vigi alim edu nutr des  100%% 100 100
El 100% corresponde a la atención de 343 mujeres gestantes pertenecientes a la población desplazada.Observación B / S:

Proyecto: 160672 Apoyo nutricional  para la primera infancia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 18.000 $ 18.435 $ 17.912

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS72AF Niñ niñas  men 6 años atend comp alim  107%Número 50.000 53.473
Durante el 2018 se atendieron 53.473 niños y niñas con complementación alimentaria. Se supera la meta establecida inicialmente, debido al aumento de 
cobertura del programa Buen Comienzo.

Observación B / S:

IS72AG Niñ niñ men 6 años aten compl alim despl  100%% 100 100
El 100% corresponde a la atención de 1.423 niños pertenecientes a la población desplazada.Observación B / S:

IS72AH Niñ niñ men 6 años evalu nutri  101%Número 50.000 50.400
Se realizaron 50.400 valoraciones nutricionales a niños y niñas menores de 5 años durante el 2018. Se supera la meta establecida inicialmente, debido al 
aumento de cobertura del programa Buen Comienzo.

Observación B / S:

IS72AI Estu d valora nutri d niños(as) d  mllín  100%Número 1 1
En diciembre terminó la recolección de datos en campo cumpliendo al 100% con la metodología propuesta para llegar al punto de análisis y presentación de 
resultados en 1 documento técnico. El contratista entregó la base de datos final al 100% de datos recolectados teniendo en cuenta las variables contempladas 
para la caracterización de la población encuestada. Falta el informe de resultados.

Observación B / S:

3.2.6.3 Nutrición para la saludProyecto PD:

Proyecto: 160237 Fortalecimiento de la nutrición para la salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 800 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS37AG Pers capac tem alime nutri  118%Número 50.000 58.773
Se tiene un total de 58.773 personas capacitadas durante el año 2018. Se supera la meta programada inicialmente, debido a que se retrasó el proceso de 
contratación y al ser menor el tiempo de ejecución, se pudo capacitar a más personas.

Observación B / S:

3.2.6.4 Huertas para el abastecimiento de alimentosProyecto PD:
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Proyecto: 160238 Implementación de las huertas como estrategia de seguridad alimentaria y contención del borde-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS38AH Huert autocon comerc estab  134%Número 550 739
Se supera la meta programada debido a la demanda del servicio y a los ahorros en la licitación de insumos agrícolas, lo que permitió realizar una compra mayor 
para atender a más personas e implementar un número mayor de huertas.

Observación B / S:

Programa: 3.2.7 - Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad

3.2.7.1 Consolidación de la Política Pública de discapacidad - Ejercicio de derechosProyecto PD:

Proyecto: 160240 Consolidación de la política pública de discapacidad - ejercicio de derechos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  63% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  158%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 777 $ 1.276 $ 810

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS40AD Actores participa espacio garantia dchos  136%Número 2.250 3.059
Se fortalecieron diversos actores q participan en espacios q contribuyen a la garantía de derechos en el marco de la Pol. Púb. de Discap. mediante el dllo de 
capacitaciones en temas de discap. y accesibilidad, asambleas de socialización y capacitación para la conformación de los 15 Comités Comunales y 
Corregimentales de Inclusión, contando con una buena convocatoria, lo q permitió superar la meta.

Observación B / S:

IS40DG Monitoreo de la politica pca de discap  100%% 100 100
Se cumplió con la meta establecida realizando las cuatro fases que componen el Monitoreo a la Política Pública de Discapacidad.  
Planeación para el seguimiento y monitoreo de la política pública 25%
Acopio de la información para el monitoreo de la política pública 25%
Procesamiento de la información 25%       
Informe de evaluación 25%

Observación B / S:

3.2.7.2 Inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadoresProyecto PD:

Proyecto: 160244 Fortalecimiento de la inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.200 $ 7.728 $ 7.335

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS44AB Pers con disc en proces de hab y rehab  113%Número 1.082 1.222
Se refleja el logro de la equiparación de oportunidades de personas con discapacidad  a través de los programas dirigidos a este grupo poblacional, permitiendo 
que tengan una mayor oportunidad en el acceso a los diferentes servicios, mejorando su desarrollo humano y su calidad de vida. Se supera la meta establecida 
para la vigencia ya que se reemplazan los egresos presentados.

Observación B / S:

IS44AC Pcd capacit en habilidades para la vida  97%Número 120 116
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116 personas con discapacidad terminaron satisfactoriamente el curso de habilidades para la vida en la Escuela para la Inclusión y fueron remitidas a las 
diferentes oportunidades de empleo.  No se alcanza a cumplir la meta establecida ya que en la lista de espera no todas las personas cumplían los requisitos de 
edad y/o escolaridad.

Observación B / S:

IS44AE Pers con disc benef apoyo económico  122%Número 1.557 1.896
1.896 personas con discapacidad recibieron se beneficiaron con apoyo económico por encontrarse realizando su proceso de habilitación - rehabilitación.  Se 
supera la meta establecida por el ingreso de nuevos recursos al Proyecto, permitiendo atender más personas en situación de discapacidad.

Observación B / S:

IS44AI Pers con disc fami y cuid en aten psico  145%Número 2.600 3.774
Este valor estadístico supera la meta establecida para la presente vigencia por cuanto se realizaron más atenciones de las programadas con el fin de verificar el  
cumplimiento de requisitos y estudio de casos especiales por parte del equipo de profesionales para determinar el ingreso o no a los programas que ofrece el 
Equipo de Discapacidad.

Observación B / S:

IS44DC Pcd y cuid pcd en proc form y dllo d com  82%Número 171 140
El contrato se amplía hasta el 25/03/2019 para cumplimiento de productos pendientes por entregar. Este valor estadístico se compone de emprendimiento a 
cuidadores de personas con discapacidad y emprendimiento a personas con discapacidad. En la ejecución se presentaron dificultades para contratar el 
emprendimiento a personas con discapacidad, por lo q no se cumple al 100% con la meta establecida.

Observación B / S:

Programa: 3.2.8 - Diversidad sexual e identidades de género

3.2.8.1 Reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género desde una pedagogía de la inclusiónProyecto PD:

Proyecto: 160247 Implementación de una pedagogía para el reconocimiento  de la diversidad sexual e identidades de género-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 810 $ 1.247 $ 1.183

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS47AP Pob lgtbi senti discri iden gen/orie sex  82%% 49,4 40,6
Se evaluó la discriminación en diferentes ámbitos como el familiar, educativo, laboral y espacio público; se evidencia que el ámbito de espacio público es el que 
presenta la prevalencia más alta de discriminación con un 56%, sin embargo, al promediar los porcentajes por ámbito, se encuentra que el 40,6% de los 313 
encuestados se han sentido discriminados

Observación B / S:

IS47AQ Pers sensi divers sex y equidad de géne  89%Número 3.357 2.980
Se realizaron talleres de sensibilización con diferentes grupos de población, como estudiantes y docentes de instituciones educativas, empresas y colectivos de la 
ciudad. El contrato con el que se realiza dicha actividad  fue suspendido el 15 de diciembre con inicio el 15 de enero de 2019. Se realiza solicitud de reserva de 
recursos para dar cumplimiento a la meta.

Observación B / S:

IS47AR Per. lgbti orien labor-juríd y/o psicoso  91%Número 600 546
Se realizaron asesorías jurídicas y laborales a personas de  la población LGBTI y/o sus familias.   El contrato actual con el que se realiza dicha actividad  fue 
suspendido el 15 de diciembre con inicio el 15 de enero de 2019. Se realiza solicitud de reserva de recursos para dar cumplimiento a la meta.

Observación B / S:

IS47AS Empresas sensi diver sexual/iden género  59%Número 34 20
Se logró sensibilizar en temas de diversidad sexual e identidades de género a 20 empresas en el año. El contrato actual con el que se realiza dicha actividad  fue 
suspendido el 15 de diciembre con inicio el 15 de enero de 2019. Se realiza solicitud de reserva de recursos para dar cumplimiento a la meta.

Observación B / S:

IS47AT Ins educat sensi diver sexual/ident gene  72%Número 75 54
Se logró sensibilizar en temas de diversidad sexual e identidades de género a 54 instituciones educativas en el año. El contrato actual con el que se realiza dicha 
actividad  fue suspendido el 15 de diciembre con inicio el 15 de enero de 2019. Se realiza solicitud de reserva de recursos para dar cumplimiento a la meta.

Observación B / S:

3.2.8.2 Implementación y seguimiento de la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de 
género

Proyecto PD:

Proyecto: 160249 Implementación y seguimiento de la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  98%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 68 $ 132 $ 121

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS49AO Reuniones del comité mcipal de div sex  125%Número 4 5
La sobre ejecución se debe a la realización de una reunión extra para debatir temas de interés  del comité, entre ellos lo relacionado con la reglamentación del 
mismo.

Observación B / S:

IS49AP Territ grup/colec lgbti forta ejer dere.  67%Número 21 14
El contrato actual con el que se realiza dicha actividad  fue suspendido el 15 de diciembre con inicio el 15 de enero de 2019. Se realiza solicitud de reserva de 
recursos para dar cumplimiento a la meta.

Observación B / S:

IS49AQ Plan estra de poli pub formul y aprobado  100%% 100 100
Meta cumplida; el día 14 de febrero en comité municipal de diversidad sexual e identidad de género se presentó propuesta para el plan estratégico de la política 
de diversidad a 10 años, el cual fue aprobado por el comité.

Observación B / S:

IS49AR Plan estrate polit pública implementado  85%% 10 8,5
El contrato actual con el que se realiza dicha actividad  fue suspendido el 15 de diciembre con inicio el 15 de enero de 2019. Se realiza solicitud de reserva de 
recursos para dar cumplimiento a la meta.

Observación B / S:

IS49AS Monitoreo y evaluación poli pub implemen  100%% 10 10
Se hizo seguimiento al cumplimiento del plan operativo del proyecto, quedando pendiente la construcción de lineamientos de transvesalización del enfoque de 
orientaciones sexuales e identidades de género, así como procesos que permitan establecer un seguimiento a los indicadores del plan estratégico.

Observación B / S:

Programa: 3.2.9 - Diversidad étnica

3.2.9.1 Transversalización y educación en asuntos étnicosProyecto PD:

Proyecto: 160252 Implementación estrategia  de transversalización y educación en asuntos étnicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 21% Ejec. Financiera :  74% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  28%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 314 $ 470 $ 347

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS52AA Implem enfoque etnico depend admón munic  5%Número 20 1
La Universidad de Antioquia, Parque de la Vida, por medio del Contrato Interadministrativo # 4600077383 de 2018, avanza en el proceso de convocatoria para el 
diplomado de Transversalización del Enfoque Étnico. A la fecha se cuenta con 10 personas inscritas.
El contrato se suspendió por 22 días entre el 30 de diciembre de 2018 y el 21 de enero de 2019, ambas fechas inclusive.

Observación B / S:

IS52DF Diplomado etnoeducativo  0%Número 1 0
En diciembre se llevó a cabo el proceso inicial de convocatoria con un resultado importante de aceptación de los docentes en el diplomado de etnoeducación, la 
inscripción se realizó mediante la activación del link elaborado para tal efecto. El resultado a la fecha es de 41 inscritos. El contrato se suspendió entre el 30 de 
diciembre de 2018 y el 21 de enero de 2019, ambas fechas inclusive.

Observación B / S:

IS52DG Kits pedag (herra) pa la imple enf étnic  0%Número 100 0
El equipo de comunicaciones del proyecto inició la gestión de materiales pedagógicos y el diseño de una mochila etnoeducativa que se entregará a los docentes.Observación B / S:

IS52DH "docto siste eval d estra etnoedu implem  0%Número 1 0
La Universidad de Antioquia, Parque de la Vida, por medio del Contrato 4600077383 de 2018, continúa trabajando en la revisión de las estrategias que fueron  
implementadas desde la Dirección de Etnias, para iniciar la construcción del documento. Se aclara que el contrato se suspendió por 22 días entre el 30 de 
diciembre de 2018 y el 21 de enero de 2019, ambas fechas inclusive.

Observación B / S:

IS52DI Encuentro etnoeducativo  100%Número 1 1
El Encuentro se realizó en el mes de  Septiembre de 2018 y contó con las siguientes actividades: 7 Talleres realizados el 19 de septiembre en el Centro de 
Integración Afrodescendiente, y  un encuentro Central realizado el 20 de septiembre en el Auditorio Camilo Torres de la Universidad de Antioquia.
En la realización de estas acciones se contó con la participación de alrededor de 1.000 asistentes

Observación B / S:
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3.2.9.2 Reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros en MedellínProyecto PD:

Proyecto: 160256 Identificación y garantía de derechos de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  48%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.116 $ 1.194 $ 1.139

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS56AÑ Fortal p.a d los deleg afro del con mpal  100%Número 1 1
Se brindó apoyo al Consejo Municipal Afrodescendiente durante 8 reuniones por medio del contrato 4600076594 de 2018 terminado el 31 de diciembre de 2018.Observación B / S:

IS56AS "docto form plan mcipal afro  fase final  0%Número 1 0
Este producto se cumplirá en el año 2019 por medio del Convenio de Cooperación Internacional celebrado con la OIM No.4600071684 de 2017 y su respectiva 
adición y ampliación.

Observación B / S:

IS56AT Insonorización de la sala de expresión c  0%Número 1 0
La insonorización de la sala de expresión corporal está en un avance del 80%. La Secretaría de Suministros y Servicios a través de la Interventoría del contrato en 
cabeza del Consorcio CAI con la empresa DBA, informa que el Producto final estará listo en el mes de enero de 2019.

Observación B / S:

IS56AW Pnas partic en soc terr plan de etnodllo  100%Número 150 150

IS56AX Diplom gesti públ pa integ d orga d base  0%Número 1 0
El operador mediante base de datos (24 organizaciones base),  y contactos de las organizaciones Afrodescendientes de la ciudad, realizó contacto telefónico a 
sus representantes, convocándolos a un encuentro el 12 de diciembre, con el objetivo de socializar la estructura temática y metodológica del Diplomado en 
Gestión de Proyectos Sociales Étnicos. Se logró la inscripción de 15 pnas al diplomado.

Observación B / S:

IS56AY Fortalec territor y de identidad étnica  75%Número 4 3
El cuarto fortalecimiento está debidamente diseñado por el operador U. de A. contrato 4600077383 de 2018, y se ejecutará una vez inicie la ejecución del contrato 
en el año 2019.

Observación B / S:

3.2.9.3 Reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos indígenas en MedellínProyecto PD:

Proyecto: 160260 Identificación y garantía de derechos de los pueblos indígenas en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera :  81% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  49%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 886 $ 720

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS60CC Docum d formul política pública indígena  0%Número 1 0
Este producto se cumplirá en el año 2019 por medio del  Convenio de Cooperación Internacional celebrado con la OIM No.4600071684 de 2017 y su respectiva 
adición y ampliación.

Observación B / S:

IS60CE Flias acomp desde el plan d aten psicoso  106%Número 100 106
La meta fue superada con la atención a 6 familias indígenas más, esto se dio por requerimiento de la población indígena la cual empieza a identificar la 
importancia de esta atención.

Observación B / S:

IS60CF Intervencio desd el plan d atenc psicoso  100%% 100 100
Esta atención se realizó por medio de la móvil indígena en la cual se realizó derivación de ruta a las personas indígenas en ejercicio de mendicidad. Se atendieron 
varias contingencias y se hizo acompañamiento humanitario a las familias en casos de deceso de personas indígenas. Se identificaron necesidades de 
acompañamiento y orientación para el retorno de familias indígenas a sus comunidades, etc

Observación B / S:

IS60CH Proyectos d la pob indígena fortalecidos  0%Número 4 0
Se cuenta con los 4 proyectos totalmente formulados, con presupuesto y plan de compras. Se espera iniciar ejecución a partir de Febrero 2019.Observación B / S:

IS60CI Implem d líneas estraté p.a psicosocial  0%Número 3 0
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Este producto se cumplirá en el año 2019 por medio de la ampliación del contrato interadministrativo No. 460077383 de 2018 celebrado con la Universidad de 
Antioquia.

Observación B / S:

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.3 Medellín gestiona el riesgo-

Programa: 7.3.3 - Manejo eficaz de desastres

7.3.3.2 Atención de emergencias sociales, naturales y antrópicasProyecto PD:

Proyecto: 160305 Asistencia social de emergencias naturales y antrópicas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  107%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.100 $ 4.576 $ 4.285

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS05AE Familias con ayuda humanitaria  100%% 100 100
El 100% corresponde a 803 familiasObservación B / S:

IS05AF Pers beneficiadas en modalidad albergue  105%Número 450 472
La sobre ejecución se explica en el alto número de personas que demandaron el servicio como la población adulta mayor por eventos como abandono y 
desorientación, de igual manera, eventos de emergencia como desbordamiento de la quebrada la Igüaná que afectó a varias familias a las cuales se les albergó 
en este servicio mientras se gestionó la respuesta a sus necesidades.

Observación B / S:

IS05AG Pers aten telef emergencia social y fami  100%% 100 100
El 100% corresponde a 13.210 personas atendidas.Observación B / S:

IS05AH Per beneficiadas del plan retorno  100%% 100 100
El 100% corresponde a 1.134 personas beneficiadas del plan retornoObservación B / S:

IS05AI Fam. rie/emer natur/antrop acomp social  100%% 100 100
El 100% corresponde a 1.818 familias con atención por emergencia  natural y/o antrópicaObservación B / S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.1 - Promoción de los derechos humanos

2.3.1.2 Pedagogía para la cultura de los Derechos HumanosProyecto PD:

Proyecto: 160594 17pp99-formación, promoción y fortalecimiento en derechos humanos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 51 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS94BB Mantenimien y renovac d obras civiles c6  100%Número 1 1

Proyecto: 170106 18pp99-fortalecimiento de iniciativas en derechos humanos para construir una cultura de paz y convivencia en  la ciudad de medellín-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.618 $ 1.475

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS06CH Pnas capacitadas en técnica laboral c 5  100%Número 21 21
Para el mes diciembre se completó satisfactoriamente el programa académico de Técnica Laboral por Competencias en Promotor de Paz y Derechos Humanos 
con todos los estudiantes. Este proceso se realizó en la Universidad Remington y el 10 de diciembre fue la graduación.

Observación B / S:

IS06CI Pnas capacitadas en técnica laboral c 7  100%Número 36 36
Para el mes diciembre se completó satisfactoriamente el programa académico de Técnica Laboral por Competencias en Promotor de Paz y Derechos Humanos 
con todos los estudiantes. Este proceso se realizó en la Universidad Remington y el 10 de diciembre fue la graduación.

Observación B / S:

IS06CJ I.e sensib e interv tema del bullying c7  95%Número 21 20
Para el mes de diciembre se tiene un avance del 95%. Se solicitó la reserva de los recursos para dar cumplimiento a la meta en el primer trimestre de la vigencia 
2019.

Observación B / S:

IS06CK Mesa de ddhh fortalecida en la comuna 11  100%Número 1 1

IS06CL Pnas capacit en técnica laboral com 11  100%Número 5 5
Para el mes diciembre se completó satisfactoriamente el programa académico de Técnica Laboral por Competencias en Promotor de Paz y Derechos Humanos 
con todos los estudiantes. Este proceso se realizó en la Universidad Remington y el 10 de diciembre fue la graduación.

Observación B / S:

IS06CM Eventos sensibi y capacit en ddhh com 12  83%Número 6 5
Para el mes de diciembre se tiene un avance del 83%. Se solicitó la reserva de los recursos para dar cumplimiento a la meta en el primer trimestre de la vigencia 
2019.

Observación B / S:

IS06CN Pnas capacit en técnica laboral com 13  100%Número 5 5
Para el mes diciembre se completó satisfactoriamente el programa académico de Técnica Laboral por Competencias en Promotor de Paz y Derechos Humanos 
con todos los estudiantes. Este proceso se realizó en la Universidad Remington y el 10 de diciembre fue la graduación.

Observación B / S:

IS06CO Eventos sensibi y capacit en ddhh com 13  90%Número 10 9
Para el mes de Diciembre se tiene un avance del 90%. Se solicitó la reserva de los recursos para dar cumplimiento a la meta en el primer trimestre de la vigencia 
2019.

Observación B / S:

IS06CP Eventos sensibi y form en ddhh en la c2  93%Número 15 14
Para el mes de Diciembre se tiene un avance del 93%. Se solicitó la reserva de los recursos para dar cumplimiento a la meta en el primer trimestre de la vigencia 
2019.

Observación B / S:

IS06CQ Eventos sensibi y form en ddhh en la c4  100%Número 10 10

Programa: 2.3.5 - Atención a víctimas del conflicto armado

2.3.5.1 Restablecimiento y reparación a víctimas del conflicto armadoProyecto PD:

Proyecto: 170107 18pp99-fortalecimiento de iniciativas comunitarias con capacidad de construir una cultura de paz y reconciliación en medellìn-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 121 $ 121

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS07AL Form actore social com5 part esc tom dec  150%Número 10 15
En los procesos de formación de organizaciones sociales se desarrollaron 15 talleres, con participación promedio de 25 personas quienes recibieron 
acompañamiento para el trabajo de una propuesta de construcción de paz a partir del reconocimiento de la condición de víctima y la formación en los ejercicios de 
participación.

Observación B / S:

IS07AM For g soc c5 dis part ej acc soc cul paz  100%% 100 100
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Entrega de fortalecimientos a las organizaciones "Fundación Ser Capaz" y "Colectivo de Mujeres Tejiendo Red" de la Comuna 5. Durante el mes de diciembre se 
realiza la entrega de incentivo económico para el fortalecimiento de los procesos de estas 2 organizaciones.

Observación B / S:

IS07AN Form actores social c11 part esc tom dec  140%Número 10 14
En los procesos de formación de organizaciones sociales se desarrollaron 14 talleres, con participación promedio de 25 personas quienes recibieron 
acompañamiento para el trabajo de una propuesta de construcción de paz a partir del reconocimiento de la condición de víctima y la formación en los ejercicios de 
participación.

Observación B / S:

IS07AO For g soc c11 dis part ej acc so cul paz  100%% 100 100
Entrega de fortalecimientos a las organizaciones "Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 11" y "Movimiento de Mujeres Rosa Violeta" de la Comuna 11. 
Durante el mes de diciembre se realiza la entrega de incentivo económico para el fortalecimiento de los procesos de estas 2 organizaciones.

Observación B / S:

IS07AP Form actores social c12 part esc tom dec  120%Número 10 12
En los procesos de formación de organizaciones sociales se desarrollaron 12 talleres, con participación promedio de 25 personas quienes recibieron 
acompañamiento para el trabajo de una propuesta de construcción de paz a partir del reconocimiento de la condición de víctima y la formación en los ejercicios de 
participación.

Observación B / S:

IS07AQ For g soc c12 dis part ej acc so cul paz  100%% 100 100
Entrega de fortalecimientos a las organizaciones "Cormupaz" y "Corporación Ciudad para Todos" de la Comuna 12. Durante el mes de diciembre se realiza la 
entrega de incentivo económico para el fortalecimiento de los procesos de estas 2 organizaciones.

Observación B / S:

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia

3.2.1.6 Promoción de derechos y prevención de su vulneración para niños, niñas y adolescentesProyecto PD:

Proyecto: 170101 18pp99-prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  56% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  179%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 965 $ 540

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS01EF Ser d aten a nna con proc de prom en c3  100%Número 131 131
Se da cumplimiento a los objetivos del proyecto y un nivel de asistencia positivo.  El acompañamiento a las situaciones de niños y niñas se ha realizado 
principalmente en situaciones de presunto abuso sexual, explotación sexual comercial, riesgo de calle y consumo de sustancias psicoactivas.

Observación B / S:

IS01EG Ser d aten a nna con proc de prom en c4  103%Número 242 249
Se realizaron convocatorias barriales y ferias de servicios. Se realizaron encuentros con líderes y lideresas de la comunidad y con las familias de los NNA. El 
acompañamiento a las situaciones de niños y niñas se realizó principalmente en situaciones de presunto abuso sexual, explotación sexual comercial, riesgo de 
calle y consumo de sustancias psicoactivas.

Observación B / S:

IS01EH Ser d aten a nna con proc de prom en c5  107%Número 55 59
Se realizaron encuentros con líderes y lideresas de la comunidad. Se acompañaron NNA por situaciones de riesgo en la vulneración de derechos por: presunto 
abuso sexual, desescolarización, trastornos de comportamiento y mentales, consumo de sustancias psicoactivas, negligencia y/o abandono, habito de calle, 
riesgos de participación en actividades ilícitas.

Observación B / S:

IS01EI Ser d aten a nna con proc de prom en c11  110%Número 62 68
Se realizaron encuentros con líderes, encuentros con flias de los NNA, jorn. de sensibilización y visibilización en contra de la explotación sexual comercial, 
acompañamiento fliar a situaciones por riesgo de violencia fliar, desescolarización, entre otras, o porq se requería fortalecer prácticas de norma y autoridad en el 
ámbito fliar y activación de rutas de protección y respuesta institucional.

Observación B / S:

IS01EJ Ser d aten a nna con proc de prom en c12  110%Número 42 46
Los objetivos de las actividades se cumplieron de manera positiva. Se realizaron convocatorias barriales y ferias de servicios, encuentros con líderes y lideresas 
de la comunidad y otros con las familias de los niños niñas y adolescentes; además se continúa el acompañamiento a NNA por situaciones de vulnerabilidad, 
dado que, se presenta riesgo de violencia familiar, desescolarización, entre otros.

Observación B / S:

IS01EK Ser d aten a nna con proc de prom en c70  111%Número 55 61
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Se logró atender más niños, niñas y adolescentes, atraídos por los grupos de teatro y danza, superando la meta del valor estadístico.Observación B / S:

IS01EL Ser d aten a nna con proc de prom en c10  226%Número 80 181
El proyecto se priorizó en el 2018 para atender 80 NNA; sin embargo a través del acuerdo 28 de 2017 la administración municipal cambió la normatividad de 
Planeación local y Presupuesto Participativo, generó un proceso nuevo en la priorización, votación y asignación de recursos, presentando la comuna 10 un retraso 
en la contratación, lo cual acortó los tiempos de ejecución y redefinición de la meta

Observación B / S:

Programa: 3.2.10 - Familia Medellín

3.2.10.1 Centros Integrales de FamiliaProyecto PD:

Proyecto: 170102 18pp99-apoyo psicosocial individual, familiar, por grupos psicoformativos y encuentros para el buen vivir en familia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 34% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 600 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS02AN Pnas con ate individual y/o familiar c13  38%Número 2.400 905

IS02AO Pnas con ate psicosoc x gru psicofor c13  66%Número 300 197

IS02AP Pnas con aco psicos x med enc pa bvf c13  16%Número 2.000 318

IS02AQ Pnas con ate psicosoc x gru psicofor c16  40%Número 600 238

IS02AR Pnas con aco psicos x med enc pa bvf c16  11%Número 4.000 455

El contrato sufrió una suspensión entre las fechas del 27 de diciembre al 13 de enero y se reanudará el 14 de enero hasta el 18 del mismo mes; dicha 
suspensión obedeció a la baja demanda de la comunidad.

Se solicita una ampliación desde el 19 de enero al 28 de febrero de 2019 a fin de dar cumplimiento a las metas establecidas.

Observación Proyecto:

Programa: 3.2.2 - Por un envejecimiento y una vejez digna

3.2.2.2 Envejecimiento dignoProyecto PD:

Proyecto: 160601 17pp99-asistencia social para la población adulta mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 412 $ 412

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS01CZ Formación cuidadores  per mayor de la c2  95%Número 20 19
El proceso de formación en cuidados básicos y acompañamiento familiar, finalizó en el mes de febrero con 19 personas responsables del cuidado de una persona 
mayor con funcionalidad dependiente; estos asistieron al 100% de las jornadas de capacitación.

Observación B / S:

IS01DA Formación cuidadores  per mayor de la c3  100%Número 25 25
Este servicio finalizó en el mes de febrero del año 2018  con un cumplimiento de la meta al 100%, que corresponde a 25 personas responsables del cuidado de 
una persona mayor con funcionalidad dependiente formados y capacitados en cuidados básicos y acompañamiento familiar

Observación B / S:

IS01DB Formación cuidadores  per mayor de la c5  93%Número 15 14
Este servicio finalizó en el mes de febrero del año 2018 con un cumplimiento del 93% de la meta , correspondientes a 14 personas responsables del  cuidado de 
una persona mayor con funcionalidad dependiente formados y capacitados en cuidados básicos y acompañamiento familiar,  asistiendo  al 100% de las jornadas 
de capacitación.

Observación B / S:

IS01DC Formación cuidadores  per mayor de la c7  100%Número 12 12
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Este servicio finalizó en el mes de febrero del año 2018  con un cumplimiento de la meta al 100% , es decir, 12 personas responsables del cuidado de una 
persona mayor con funcionalidad dependiente formados y capacitados en cuidados básicos y acompañamiento familiar

Observación B / S:

IS01DD Formación cuidadores  per mayor de la c8  100%Número 10 10
Este servicio finalizó en el mes de febrero del año 2018 con un cumplimiento de la meta al 100%, es decir, 10 personas responsables del  cuidado de una persona 
mayor con funcionalidad dependiente formados y capacitados en cuidados básicos y acompañamiento familiar

Observación B / S:

IS01DE Formación cuidadores  per mayo de la c10  100%Número 5 5
Este servicio finalizó en el  mes de febrero del año 2018 con un cumplimiento del 100% de la meta, correspondientes a  5 personas responsables del cuidado de 
una persona mayor con funcionalidad dependiente formados y capacitados en cuidados básicos y acompañamiento familiar

Observación B / S:

IS01DF Formación cuidadores  per mayo de la c11  100%Número 15 15
Este servicio finalizó en el mes de febrero del año 2018 con un cumplimiento de la meta al 100% , que corresponde a 15 personas responsables del cuidado de 
una persona mayor con funcionalidad dependiente formados y capacitados en cuidados básicos y acompañamiento familiar

Observación B / S:

IS01DG Formación cuidadores  per mayo de la c13  93%Número 40 37
Este servicio finalizó en el mes de febrero del año 2018 con un cumplimiento del 93% de la meta, correspondiente a 37 personas responsables del cuidado de una 
persona mayor con funcionalidad dependiente formados y capacitados en cuidados básicos y acompañamiento familiar, asistiendo  al 100% de las jornadas de 
capacitación.

Observación B / S:

IS01EB Formación cuidadores  per mayor d la c12  100%Número 14 14
Este servicio finalizó en el  mes de febrero del año 2018 con un cumplimiento de la meta al 100% y 14 personas responsables del cuidado de una persona mayor 
con funcionalidad dependiente formados y capacitados en cuidados básicos y acompañamiento familiar

Observación B / S:

Proyecto: 170103 18pp99-asistencia social para la población adulta mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  113%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6.378 $ 5.644

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS03DH Apoyo econ pa personas mayores comuna 1  112%Número 177 198
Durante este año 198 personas mayores se beneficiaron de recursos de apoyo económico, superando la meta en un 12% debido a  la rotación de los beneficiarios 
por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

Observación B / S:

IS03DI Apoyo econ pa personas mayores comuna 2  115%Número 411 473
Durante este año 473 personas mayores se beneficiaron de recursos de apoyo económico, superando la meta en un 15% debido a la rotación de los beneficiarios 
por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

Observación B / S:

IS03DJ Apoyo econ pa personas mayores comuna 4  114%Número 401 459
Durante este año 459  personas mayores se beneficiaron de recursos de apoyo económico, superando la meta en un 14%,debido a la rotación de los beneficiarios 
por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

Observación B / S:

IS03DK Apoyo econ pa personas mayores comuna 5  118%Número 216 255
Durante este año 255 personas mayores se beneficiaron de recursos de apoyo económico, superando la meta en un 18% debido a la rotación de los beneficiarios 
por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

Observación B / S:

IS03DL Apoyo econ pa personas mayores comuna 7  112%Número 402 451
Durante este año 451 personas mayores se beneficiaron de recursos de apoyo económico, superando la meta en un 12% debido a la rotación de los beneficiarios 
por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

Observación B / S:

IS03DM Apoyo econ pa personas mayores comuna 9  110%Número 179 197
Durante este año 197 personas mayores se beneficiaron  de recursos de apoyo económico, superando la meta en un 10% debido a  la rotación de los 
beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

Observación B / S:

IS03DN Apoyo econ pa personas mayores comuna 11  113%Número 31 35
Durante este año 35 de personas mayores se beneficiaron de recursos de apoyo económico, superando la meta en un 13% a razón de  la rotación de los 
beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

Observación B / S:

IS03DO Apoyo econ pa personas mayores comuna 12  111%Número 132 146
Durante este año 146 de personas mayores se beneficiaron de recursos de apoyo económico, superando la meta en un 111% a razón de  la rotación de los 
beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

Observación B / S:
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IS03DP Apoyo econ pa personas mayores comuna 13  112%Número 355 398
Durante este año 398 personas mayores se beneficiaron de recursos de apoyo económico, superando la meta en un 12% debido a  la rotación de los beneficiarios 
por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

Observación B / S:

IS03DQ Apoyo econ pa personas mayores comuna 14  103%Número 217 224
Durante este año 224 personas mayores se beneficiaron de recursos de apoyo económico,  superando la meta en un 3% debido a  la rotación de los beneficiarios 
por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

Observación B / S:

IS03DR Apoyo econ pa personas mayores comuna 15  108%Número 411 442
Durante este año 442 personas mayores se beneficiaron de recursos de apoyo económico,  superando la meta en un 8% debido a la rotación de los beneficiarios 
por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

Observación B / S:

IS03DS Apoyo econ pa personas mayores comuna 50  103%Número 198 203
Durante este año 203 personas mayores se beneficiaron de recursos de apoyo económico, superando la meta en un 3% debido a la rotación de los beneficiarios 
por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

Observación B / S:

IS03DT Apoyo econ pa personas mayores comuna 60  120%Número 150 180
Durante este año 180 personas mayores se beneficiaron de recursos de apoyo económico,  superando la meta en un 20% debido a  la rotación de los 
beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

Observación B / S:

IS03DU Apoyo econ pa personas mayores comuna 70  103%Número 443 458
Durante este año 458 personas mayores se beneficiaron de recursos de apoyo económico, superando la meta en un 3% debido a la rotación de los beneficiarios 
por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

Observación B / S:

IS03DV Apoyo econ pa personas mayores comuna 80  113%Número 361 407
Durante este año 407 personas mayores se beneficiaron de recursos de apoyo económico, superando la meta en un 13% debido a  la rotación de los beneficiarios 
por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

Observación B / S:

IS03DW Apoyo econ pa personas mayores comuna 90  101%Número 158 160
Durante este año 160 personas mayores se beneficiaron de recursos de apoyo económico, superando la meta en un 31% debido a  la rotación de los beneficiarios 
por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

Observación B / S:

IS03DX Cuidad d pnas mayo q asist proc form  c1  107%Número 15 16
De 319 sesiones que comprende el proceso de formación, se realizaron 264 durante el año 2018, debido a retrasos en la convocatoria y adiciones luego de 
iniciado el contrato. Si bien se sobrepasa la meta en un 7% de personas que participan en procesos de formación, se hace necesario continuar desde el 1 de 
enero de 2019, con el fin de culminar la totalidad de las sesiones.

Observación B / S:

IS03DY Cuidad d pnas mayo q asist proc form  c2  100%Número 15 15
De 319 sesiones que comprende el proceso de formación, se realizaron 264 durante el año 2018, debido a retrasos en la convocatoria y adiciones luego de 
iniciado el contrato. Si bien se cumple la meta en un 100% de personas que participan en procesos de formación, se hace necesario continuar desde el 1 de 
enero de 2019, con el fin de culminar la totalidad de las sesiones.

Observación B / S:

IS03DZ Cuidad d pnas mayo q asist proc form  c4  114%Número 7 8
De 319 sesiones que comprende el proceso de formación, se realizaron 264 durante el año 2018, debido a retrasos en la convocatoria y adiciones luego de 
iniciado el contrato. Si bien se sobrepasa la meta en un 14% de personas que participan en procesos de formación, se hace necesario continuar desde el 1 de 
enero de 2019, con el fin de culminar la totalidad de las sesiones.

Observación B / S:

IS03EA Cuidad d pnas mayo q asist proc form  c7  109%Número 11 12
De 319 sesiones que comprende el proceso de formación, se realizaron 264 durante el año 2018, debido a retrasos en la convocatoria y adiciones luego de 
iniciado el contrato. Si bien se sobrepasa la meta en un 9% de personas que participan en procesos de formación, se hace necesario continuar desde el 1 de 
enero de 2019, con el fin de culminar la totalidad de las sesiones.

Observación B / S:

IS03EB Cuidad d pnas mayo q asist proc form  c9  113%Número 15 17
De 319 sesiones que comprende el proceso de formación, se realizaron 264 durante el año 2018, debido a retrasos en la convocatoria y adiciones luego de 
iniciado el contrato. Si bien se sobrepasa la meta en un 13% de personas que participan en procesos de formación, se hace necesario continuar desde el 1 de 
enero de 2019, con el fin de culminar la totalidad de las sesiones.

Observación B / S:

IS03EC Cuidad d pnas may q asist proc form  c11  107%Número 57 61
De 319 sesiones que comprende el proceso de formación, se realizaron 264 durante el año 2018, debido a retrasos en la convocatoria y adiciones luego de 
iniciado el contrato. Si bien se sobrepasa la meta en un 7% de personas que participan en procesos de formación, se hace necesario continuar desde el 1 de 
enero de 2019, con el fin de culminar la totalidad de las sesiones.

Observación B / S:

IS03ED Cuidad d pnas may q asist proc form  c13  107%Número 15 16
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De 319 sesiones que comprende el proceso de formación, se realizaron 264 durante el año 2018, debido a retrasos en la convocatoria y adiciones luego de 
iniciado el contrato. Si bien se sobrepasa la meta en un 7% de personas que participan en procesos de formación, se hace necesario continuar desde el 1 de 
enero de 2019, con el fin de culminar la totalidad de las sesiones.

Observación B / S:

IS03EE Cuidad d pnas may q asist proc form  c14  104%Número 25 26
De 319 sesiones que comprende el proceso de formación, se realizaron 264 durante el año 2018, debido a retrasos en la convocatoria y adiciones luego de 
iniciado el contrato. Si bien se sobrepasa la meta en un 4% de personas que participan en procesos de formación, se hace necesario continuar desde el 1 de 
enero de 2019, con el fin de culminar la totalidad de las sesiones.

Observación B / S:

IS03EF Cuidad d pnas may q asist proc form  c15  100%Número 15 15
De 319 sesiones que comprende el proceso de formación, se realizaron 264 durante el año 2018, debido a retrasos en la convocatoria y adiciones luego de 
iniciado el contrato. Si bien se cumple la meta en un 100% de personas que participan en procesos de formación, se hace necesario continuar desde el 1 de 
enero de 2019, con el fin de culminar la totalidad de las sesiones.

Observación B / S:

IS03EG Cuidad d pnas may q asist proc form  c50  130%Número 10 13
De 319 sesiones que comprende el proceso de formación, se realizaron 264 durante el año 2018, debido a retrasos en la convocatoria y adiciones luego de 
iniciado el contrato. Si bien se sobrepasa la meta en un 30% de personas que participan en procesos de formación, se hace necesario continuar desde el 1 de 
enero de 2019, con el fin de culminar la totalidad de las sesiones.

Observación B / S:

IS03EH Cuidad d pnas may q asist proc form  c80  136%Número 14 19
De 319 sesiones que comprende el proceso de formación, se realizaron 264 durante el año 2018, debido a retrasos en la convocatoria y adiciones luego de 
iniciado el contrato. Si bien se sobrepasa la meta en un 36% de personas que participan en procesos de formación, se hace necesario continuar desde el 1 de 
enero de 2019, con el fin de culminar la totalidad de las sesiones.

Observación B / S:

IS03EI Cuidad d pnas may q asist proc form  c90  120%Número 10 12
De 319 sesiones que comprende el proceso de formación, se realizaron 264 durante el año 2018, debido a retrasos en la convocatoria y adiciones luego de 
iniciado el contrato. Si bien se sobrepasa la meta en un 20% de personas que participan en procesos de formación, se hace necesario continuar desde el 1 de 
enero de 2019, con el fin de culminar la totalidad de las sesiones.

Observación B / S:

IS03EJ Pnas mayores q asisten capacita manua c7  104%Número 100 104
En el mes de Diciembre finalizaron las capacitaciones y talleres del servicio  manualidades .Se realizó el evento de clausura el 19/12/18. Se sobrepasa la meta en 
un 4% debido a la rotación.

Observación B / S:

IS03EK Adecuaciones centro vida c9  100%% 100 100
Este valor estadístico finalizó en el mes de marzo de 2018, realizando las adecuaciones respectivas del Centro Vida ubicado en la comuna 9  en un 100%Observación B / S:

IS03EL Adecuaciones centro vida c60  100%% 100 100
Este valor estadístico finalizó en el mes de marzo de 2018, realizando las adecuaciones respectivas del Centro Vida ubicado en la comuna 60  en un 100%Observación B / S:

IS03EN Mantenimiento centro vida c60  100%% 100 100

IS03EO Pnas mayore q rec atenci centro vida c9  134%Número 50 67
Durante el presente periodo  se han atendido a 67 personas mayores en 50 cupos contratados y se sobrepasa la meta establecida en un 34% debido a la rotación 
de las personas.

Observación B / S:

IS03EP Pnas mayore q rec atenci centro vida c60  126%Número 23 29
Durante el presente periodo  se han atendido a 29 personas mayores en 23 cupos contratados y se sobrepasa la meta en un 26% debido a la rotaciónObservación B / S:

IS03EQ Apoyo econ pa personas mayores comuna 6  100%Número 300 301
Durante este año 301 personas mayores se beneficiaron de  recursos de apoyo económico, superando la meta en un 0.3% debido a  la rotación de los 
beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

Observación B / S:

IS03ER Pnas mayores q asisten capacita manua c6  104%Número 150 156
En el mes de Diciembre finalizaron las capacitaciones y talleres del servicio  manualidades, se realizó el evento de clausura el 19/12/18. Se sobrepasa la meta en 
un 4% debido a la rotación.

Observación B / S:

IS03ES Apoyo econ pa personas mayores comuna 8  100%Número 250 250
Durante este año 250 personas mayores se beneficiaron de recursos de apoyo económico, cumpliendo la meta al 100%Observación B / S:

IS03ET Pnas mayores q asisten capacit manua c10  104%Número 150 156
En el mes de Diciembre finalizaron las capacitaciones y talleres del servicio  manualidades, se realizó el evento de clausura el 19/12/18. Se sobrepasa la meta en 
un 4% debido a la rotación

Observación B / S:

IS03EU Cuidad d pnas mayo q asist proc form c10  100%Número 15 15
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De 319 sesiones que comprende el proceso de formación, se realizaron 264 durante el año 2018, debido a retrasos en la convocatoria y adiciones luego de 
iniciado el contrato. Si bien se cumple la meta en un 100% de personas que participan en procesos de formación, se hace necesario continuar desde el 1 de 
enero de 2019, con el fin de culminar la totalidad de las sesiones.

Observación B / S:

IS03EV Apoyo econ pa personas mayores comuna 10  102%Número 200 203
Durante este año 203 de personas mayores se beneficiaron de recursos de apoyo económico, superando la meta en un 2% a razón de  la rotación de los 
beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

Observación B / S:

IS03EW Pnas mayores q asisten capacit manua c8  102%Número 150 153
En el mes de Diciembre finalizaron las capacitaciones y talleres del servicio  manualidades, se realizó el evento de clausura el 19/12/18. Se sobrepasa la meta en 
un 2%  debido a la rotación

Observación B / S:

IS03EX Pnas mayores q asisten capacit manua c14  102%Número 534 546
En el mes de Diciembre finalizaron las capacitaciones y talleres del servicio  manualidades, se realizó el evento de clausura el 19/12/18. Se sobrepasa la meta en 
un 2% debido a la rotación

Observación B / S:

Programa: 3.2.6 - Seguridad alimentaria y nutricional

3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentariaProyecto PD:

Proyecto: 160603 17pp99 - implementación de estrategias en seguridad alimentaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 653 $ 653

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS03AI Fami vuln atend bono alim com 1  100%Número 511 512

IS03AJ Fami vuln atend bono alim com 2  100%Número 1.333 1.333

IS03AK Fami vuln atend bono alime com 3  100%Número 770 770

IS03AM Famil vuln atend bono alime com 4  100%Número 65 65

IS03AN Famil vuln atend bono alim com 5  103%Número 40 41

IS03AO Famil vuln atend bono alim com 7  98%Número 136 133

IS03AP Famil vuln atend bono alim com 8  100%Número 40 40

IS03AQ Famil vuln atend bono alim com 10  100%Número 628 628

IS03AS Famil vuln atend bono alim com 13  100%Número 602 602

IS03AU Famil vuln atend bono alim com 70  100%Número 276 276

IS03AV Famil vuln atend bono alim com 80  100%Número 22 22

En el mes de marzo se realizaron las entregas con presupuesto de reserva 2017.Observación Proyecto:

Proyecto: 170104 18pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera :  39% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  117%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5.420 $ 2.131

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS04FB Flias vulner aten con bono aliment com 1  0%Número 351 0
Durante el año 2018 no se pudo concretar la entrega del bono alimentario por dificultades con la socialización de los beneficiarios. Estas entregas están 
programadas para los primeros meses del año 2019.

Observación B / S:
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IS04FC Flias vulner aten con bono aliment com 3  101%Número 250 252
Se atienden 252 familias vulnerables de la comuna 3, con bono alimentario durante el mes de diciembre.Observación B / S:

IS04FD Huertas d autoconsumo implement en com 3  120%Número 100 120
Se implementaron 120 huertas de autoconsumo en la comuna 3 durante el año 2018.Observación B / S:

IS04FE Huertas d autoconsumo implement en com 5  120%Número 50 60
Se implementaron 60 huertas de autoconsumo en la comuna 5 durante el año 2018.Observación B / S:

IS04FF Flias vulner aten con bono aliment com 7  0%Número 1.087 0
Durante el año 2018 no se pudo concretar la entrega del bono alimentario por dificultades con la socialización de los beneficiarios. Estas entregas están 
programadas para los primeros meses del año 2019.

Observación B / S:

IS04FG Flias vulner aten con bono aliment com11  0%Número 70 0
Durante el año 2018 no se pudo concretar la entrega del bono alimentario por dificultades con la socialización de los beneficiarios. Estas entregas están 
programadas para los primeros meses del año 2019.

Observación B / S:

IS04FH Flias vulner aten con bono aliment com12  0%Número 70 0
Durante el año 2018 no se pudo concretar la entrega del bono alimentario por dificultades con la socialización de los beneficiarios. Estas entregas están 
programadas para los primeros meses del año 2019.

Observación B / S:

IS04FI Huertas d autoconsumo implement en com60  124%Número 100 124
Se implementaron 124 huertas de autoconsumo en la comuna 60 durante el año 2018.Observación B / S:

IS04FJ Flias vulner aten con bono aliment com80  0%Número 221 0
Durante el año 2018 no se pudo concretar la entrega del bono alimentario por dificultades con la socialización de los beneficiarios. Estas entregas están 
programadas para los primeros meses del año 2019.

Observación B / S:

IS04FK Huertas d autoconsumo implement en com80  116%Número 50 58
Se implementaron 58 huertas de autoconsumo en la comuna 80 durante el año 2018.Observación B / S:

IS04FL Flias vulner aten con bono aliment com 8  0%Número 620 0
Durante el año 2018 no se pudo concretar la entrega del bono alimentario por dificultades con la socialización de los beneficiarios. Estas entregas están 
programadas para los primeros meses del año 2019.

Observación B / S:

IS04FM Flias vulner aten con bono aliment com10  0%Número 879 0
Durante el año 2018 no se pudo concretar la entrega del bono alimentario por dificultades con la socialización de los beneficiarios. Estas entregas están 
programadas para los primeros meses del año 2019.

Observación B / S:

IS04FN Flias vulner aten con bono aliment com70  100%Número 36 36
Se atienden 36 familias vulnerables de la comuna 70, con bono alimentario durante el mes de diciembre.Observación B / S:

Programa: 3.2.7 - Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad

3.2.7.2 Inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadoresProyecto PD:

Proyecto: 160604 17pp99-asistencia social para la población con discapacidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 106 $ 102

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS04DR Pers con disc proc forma y dllo c7  100%Número 9 9

IS04DS Pers atend por inclusión sociolaboral c7  78%Número 23 18
23 personas iniciaron el proceso de capacitación y llegaron a su fase práctica en Contac Center de diferentes empresas (EMTELCO, CINCO, Amigos con calor 
humano, Universidad san Buenaventura, entre otras). Se presentaron  5 egresos los cuales no fueron posibles reemplazar porque el proceso de capacitación no lo 
permite y de las 18 personas certificadas 7 fueron vinculados laboralmente.

Observación B / S:

Proyecto: 170105 18pp99-asistencia social para la población con discapacidad de la ciudad de medellín-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera :  86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  107%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.878 $ 3.341

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS05CH Cuid de pcd com 1 capac en forma empresa  100%Número 5 5

IS05CI Pcd de com 1 benef de apoyo económico  100%Número 257 257

IS05CJ Pcd de com 1 en proces de hab y rehab  100%Número 30 30

IS05CK Cuid de pcd com 2 capac en forma empresa  100%Número 10 10

IS05CL Pcd de com 2 benef de apoyo económico  103%Número 240 246
Se supera la meta ya que durante la vigencia se presentan egresos lo que permite atender más usuarios con el remanente.Observación B / S:

IS05CM Pcd de com 2 en proces de hab y rehab  100%Número 32 32

IS05CN Cuid de pcd com 4 capac en forma empresa  100%Número 12 12

IS05CO Pcd de com 4 benef de apoyo económico  100%Número 412 412

IS05CP Pcd de com 4 en proces de hab y rehab  100%Número 50 50

IS05CQ Cuid de pcd com 5 capac en forma empresa  100%Número 5 5

IS05CR Pcd de com 5 benef de apoyo económico  118%Número 180 212
Por traslado de recursos de otra Unidad fue posible beneficiar a más personas de las programadas.Observación B / S:

IS05CS Pcd de com 5 en proces de hab y rehab  100%Número 11 11

IS05CT Cuid de pcd com 11 capac en forma empres  100%Número 2 2

IS05CU Pcd de com 11 benef de apoyo económico  100%Número 58 58

IS05CV Pcd de com 11 en proces de hab y rehab  100%Número 5 5

IS05CW Cuid de pcd com 12 capac en form empresa  100%Número 3 3

IS05CX Pcd de com 12 benef de apoyo económico  100%Número 130 130

IS05CY Pcd de com 12 en proces de hab y rehab  100%Número 5 5

IS05CZ Cuid de pcd com 13 capac en form empresa  100%Número 12 12

IS05DA Pcd de com 13 benef de apoyo económico  100%Número 693 693

IS05DB Pcd de com 13 en proces de hab y rehab  100%Número 86 86

IS05DC Pcd com 13 hab-rehab median ayud técn  65%Número 20 13
El contrato se amplía 45 días y a la vez se suspende del 8/12/2018 al 20/01/2019, reiniciando el 21/01/ 2019.
Por el costo de las sillas de ruedas, de acuerdo a las especificaciones de cada usuario, el presupuesto sólo alcanzó para 15 usuarios. Se hizo entrega de 13 sillas 
a igual número de usuarios, quedando pendiente la entrega de 2 sillas, las cuales se entregan cuando se reinicie el contrato.

Observación B / S:

IS05DD Cuid de pcd com 14 capac en form empresa  80%Número 5 4
El contrato se amplía hasta el 25 de marzo de 2019 para cumplimiento de productos pendientes por entregar.  No se cumple la meta establecida inicialmente, 
dado que mediante reunión con la comunidad se acuerda disminuir la meta a 4 personas, por la dificultad de encontrar población que hiciera parte del proceso.

Observación B / S:

IS05DE Pcd de com 14 benef de apoyo económico  100%Número 50 50

IS05DF Pcd de com 14 en proces de hab y rehab  100%Número 5 5

IS05DG Per com 14 benef en form leng señas ii  73%Número 22 16
El curso concluyó satisfactoriamente. Acorde al cumplimiento de requisitos se graduaron 9 personas. No alcanzó a cumplirse la meta establecida por cuanto la 
población no respondió a la convocatoria y al ser un proceso de formación no permitía ingresar nuevas personas después de haberse iniciado.

Observación B / S:

IS05DH Cuid de pcd com 15 capac en form empresa  70%Número 10 7
El contrato se amplía hasta el 25 de marzo de 2019 para cumplimiento de productos pendientes por entregar.  No se cumple la meta establecida inicialmente, 
dado que mediante reunión con la comunidad se acuerda disminuir la meta de 10 a 7 personas por la dificultad de encontrar población que hiciera parte del 
proceso.

Observación B / S:
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IS05DI Pcd de com 15 benef de apoyo económico  100%Número 240 240

IS05DJ Pcd de com 15 en proces de hab y rehab  100%Número 27 27

IS05DK Per com 15 benef en form leng señas i  108%Número 25 27
El curso concluyó satisfactoriamente. Acorde al cumplimiento de requisitos se graduaron 12 personas. Se pudo superar la meta establecida ya que debido a la 
convocatoria participaron más personas de las esperadas.

Observación B / S:

IS05DL Per com 15 benef en form leng señas ii  43%Número 21 9
El curso concluyó satisfactoriamente. De las 9 personas que iniciaron el proceso, se graduaron 8, quienes cumplieron con los objetivos y los requisitos del curso. 
No alcanzó a cumplirse la meta establecida dado que al ser un proceso de formación no se permitía ingresar nuevas personas después de haberse iniciado el 
proceso.

Observación B / S:

IS05DM Pcd com 15 hab-rehab median ayud técn  100%Número 4 4
De las 4 personas a beneficiar en el proyecto se han entregado igual número de sillas de ruedas cumpliendo la meta establecida.Observación B / S:

IS05DN Pcd de com 50 benef de apoyo económico  100%Número 74 74

IS05DO Pcd de com 50 en proces de hab y rehab  100%Número 11 11

IS05DP Pcd de com 70 benef de apoyo económico  100%Número 149 149

IS05DQ Pcd de com 70 en proces de hab y rehab  100%Número 26 26

IS05DR Cuid de pcd com 90 capac en form empresa  60%Número 5 3
El contrato se amplía hasta el 25 de marzo de 2019 para cumplimiento de productos pendientes por entregar.  No se cumple la meta establecida inicialmente, 
dado que mediante reunión con la comunidad, llevada a cabo el día 24 de septiembre de 2018, se acuerda disminuir la meta de 5 a 3 personas por la dificultad de 
encontrar población que hiciera parte del proceso.

Observación B / S:

IS05DS Pcd de com 90 benef de apoyo económico  100%Número 90 90

IS05DT Pcd de com 90 en proces de hab y rehab  100%Número 19 19

IS05DU Evento promoción del empleo para pcd c15  100%Número 1 1
Se realizó el Plan de inversión a unidades productivas de personas con discapacidad en donde participan 5 personas a quienes se les brinda la atención 
personalizada.

Observación B / S:

IS05DV Evento promoción del empleo para pcd c90  100%Número 1 1
Se realizó el Plan de inversión a unidades productivas de cuidadores de personas con discapacidad en donde participan 5 personas a quienes se les brinda la 
atención personalizada.

Observación B / S:

IS05DW Pcd de com 6 benef de apoyo económico  100%Número 670 670

IS05DX Pcd de com 6 en proces de hab y rehab  100%Número 40 40

IS05DY Per com 6 benef en form leng señas i  84%Número 25 21
El contrato  a través del cual se ejecuta esta actividad, se amplía en 45 días y a la vez se suspende del 8 de diciembre de 2018 al 20 de enero de 2019, 
reiniciando nuevamente el día 21 de enero hasta el 10 de febrero de 2019.
Hasta la fecha se han realizado 2 módulos del curso. Se reforzó con los líderes de la comuna la importancia de fomentar el curso y lograr el cumplimiento de 
meta.

Observación B / S:

IS05DZ Pcd de com 8 benef de apoyo económico  100%Número 516 516

IS05EA Pcd de com 8 en proces de hab y rehab  100%Número 65 65

IS05EB Per com 8 benef en form leng señas i  120%Número 20 24
Se han realizado 4 módulos del curso contando con una buena participación de la comunidad.Observación B / S:

IS05EC Pcd com 8 hab-rehab median ayud técn  20%Número 10 2
El contrato se amplía en 45 días y a la vez se suspende del 8 de diciembre de 2018 al 20 de enero de 2019, reiniciando nuevamente el día 21 de enero hasta el 
10 de febrero de 2019.
Hasta la fecha se realizaron 6 evaluaciones de candidatos y se han entregado 2 sillas de ruedas.

Observación B / S:

IS05ED Pcd com 8 en proc form y dllo de compet  100%Número 15 15

IS05EE Pcd de com 10 benef de apoyo económico  100%Número 136 136

IS05EF Pcd de com 10 en proces de hab y rehab  100%Número 12 12

IS05EG Per com 10 benef en form leng señas i  69%Número 16 11
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El contrato se amplía en 45 días y a la vez se suspende del 8 de diciembre de 2018 al 20 de enero de 2019, reiniciando nuevamente el día 21 de enero hasta el 
10 de febrero de 2019.
Hasta la fecha se han realizado 2 módulos del curso. Se reforzó con los líderes de la comuna la importancia de fomentar el curso y lograr el cumplimiento de 
meta.

Observación B / S:

IS05EH Pcd com 10 hab-rehab median ayud técn  43%Número 7 3
El contrato se amplía 45 días y se suspende del 8/12/208 al 20/01/2019, reiniciando nueva/ el día 21 de enero hasta el 10 de febrero de 2019.
Se identificaron sólo 5 personas en la comuna que cumplían requisitos para ser beneficiadas, previa reunión con la comunidad se acuerda en que la meta son 5 
personas.  Se han entregado 3 sillas de ruedas, las otras 2 se entregarán cuando reinicie el contrato

Observación B / S:

Programa: 3.2.8 - Diversidad sexual e identidades de género

3.2.8.1 Reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género desde una pedagogía de la inclusiónProyecto PD:

Proyecto: 160605 17pp99-fortalecimiento para la población lgtbi-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  69%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 72 $ 72

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS05AK Pers sensi diver sex/ident gen-com 8  6%Número 171 10
Se culminó con el proceso de formación con el colectivo Conexión Diversa y se realizaron 2 eventos: 1 toma territorial y 1 evento Picnic que contó con la 
participación de 150 personas aprox. Dado q el evento fue en espacio público acorde a aprobación del colectivo de la comuna, no fue posible tomar asistencia, 
pero existe registro fotográfico y convocatorias del evento dispuesto para 150 personas

Observación B / S:

IS05AM Sist info segui vuln der pob lgbti-com 9  100%% 100 100

IS05AN Proc organ pob lgbti fortalecidos-com 9  100%Número 1 1

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :
Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia

3.2.1.1 Atención de niños y niñas en situación de vulneración de derechosProyecto PD:

Guardería Del Barrio Niquitao971410 $ 14,26209 $ 0,0

3.2.1.6 Promoción de derechos y prevención de su vulneración para niños, niñas y adolescentesProyecto PD:

Construyendo Ambientes Protectores120142 $ 0,00000 $ 0,0

Programa: 3.2.10 - Familia Medellín

3.2.10.1 Centros Integrales de FamiliaProyecto PD:

17PP99-Apoyo Psicosocial y Familar160597 $ 0,00000 $ 0,0

Programa: 3.2.2 - Por un envejecimiento y una vejez digna
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3.2.2.3 Atención y acompañamiento integral para personas mayoresProyecto PD:

Red de Asistencia  Gerontológica en Modelos 
Semi Institucionalizados

120132 $ 0,02183 $ 0,0

Programa: 3.2.5 - Atención e inclusión social para el habitante de calle

3.2.5.2 Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calleProyecto PD:

Habitantes de la Calle960113 $ 0,16022 $ 0,0

Programa Revivir (Convenios R.S.S)970467 $ 0,08017 $ 0,0

Programa: 3.2.6 - Seguridad alimentaria y nutricional

3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentariaProyecto PD:

Restaurantes Escolares030278 $ 1,15697 $ 0,0

Complementacion Alimentaria Primera Infancia070022 $ 8,49144 $ 0,0

Restaurantes Escolares Para la Infancia y la 
Adolescencia

080056 $ 52,48135 $ 0,0

Nutrición Para la Primera Infancia120118 $ 390,30086 $ 0,0

Programa: 3.2.7 - Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad

3.2.7.2 Inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadoresProyecto PD:

Ser Capaz Una Estrategia Para la Inclusión 
Social

120147 $ 5,69676 $ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
3.2.10.4 Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la Inclusión SocialProyecto PD:

Proyecto: 130705 Jve-60 centro de  atención integral intergeneracional-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 110 $ 110
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Secretaría de las Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.1 Medellín segura-

Programa: 2.1.4 - Medellín segura para las mujeres y las niñas

2.1.4.1 Territorios seguros para las mujeres y las niñasProyecto PD:

Proyecto: 160419 Implementación  de acciones para promover territorios seguros para las mujeres y las niñas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  81% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  124%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 535 $ 537 $ 433

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU19AL Acc pedg xa prev a acos y viol sex terri  162%Número 13 21
Por la solicitud de instituciones del territorio para más acciones pedagógicasObservación B / S:

MU19AM Linea base c8, c10 y c70  100%Número 3 3

MU19AN Aseso interins y conocim para territ seg  100%Número 6 6

2.1.4.2 Prevención y atención de las violencias basadas en géneroProyecto PD:

Proyecto: 160420 Prevención y atención de las violencias basadas en género-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.950 $ 3.960 $ 3.743

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU20AA Eventos de mujeres vvbg atendidas 123muj  101%Número 4.000 4.040
Debido a la demanda por conocimiento del mecanismoObservación B / S:

MU20AC Muj protegidas en hogares de acogida y g  128%Número 90 115
En los hogares de acogida, el periodo de estancia es  de 42 días, y debido a la rotación de las mujeres que  no se quedan todo el tiempo, permite la atención a 
otras mujeres que requieren de este servicio.

Observación B / S:

MU20AD Muj en hogar acogida benef en gest jurid  104%Número 80 83
En los hogares de acogida, el periodo de estancia es  de 42 días, y debido a la rotación de las mujeres que  no se quedan todo el tiempo, permite la atención a 
otras mujeres que requieren de este servicio.

Observación B / S:

MU20AE Muj en hog acogida benefi atenc psicol  101%Número 80 81
En los hogares de acogida, el periodo de estancia es  de 42 días, y debido a la rotación de las mujeres que  no se quedan todo el tiempo, permite la atención a 
otras mujeres que requieren de este servicio.

Observación B / S:

MU20AF Atenc y acompañ psic-jurí en territori  113%Número 8.160 9.207
Por la demanda del servicio se aumenta la atención y asesorías.Observación B / S:

MU20AI Hombre agresor que reciben atención psic  148%Número 188 279
Por la remisión de instituciones conocedoras del proyecto se incrementa la atención a hombres agresoresObservación B / S:

2.1.4.3 Comunicación pública para el empoderamiento favorable a los derechos de las mujeresProyecto PD:
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Proyecto: 160421 Implementación de estrategias de comunicación pública para el empoderamiento favorable de los derechos de las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 756 $ 865 $ 844

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU21AA Evento de reconoc talento de muj jóvenes  100%Número 1 1

MU21AE Implementación plan de comunicaciones  100%Número 1 1

MU21AJ Jornada  en equi gen con jóvenes talento  100%Número 1 1

MU21AK Formación a muj en género arte y pedagog  100%Número 1 1

MU21AM Evento reconocim medalla mérito femenino  100%Número 1 1

MU21AN Conmem día interna de los derechos d muj  100%Número 1 1

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz

2.3.4.5 Mujeres memorias de la guerra, protagonistas de la pazProyecto PD:

Proyecto: 160422 Implementación estrategia mujeres memorias de la guerra, protagonistas de la paz-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  111%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 207 $ 223 $ 201

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU22AB Muj particip en proce de pedagogía d paz  100%Número 200 200

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.3 - Empoderamiento y transversalización de la equidad de género

3.2.3.1 Promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñasProyecto PD:

Proyecto: 160423 Formación para la promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  116%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 446 $ 457 $ 395

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU23AC Pnas formada en eg y/o trabajando en red  123%Número 230 284
Se utilizó una estrategia que permite vincular en el proceso a mujeres de redes y colectivos, además se contó con demanda de hombres para la formación en la 
Escuela de Gobierno y Equidad de Género modalidad virtual, lo cual representa un factor positivo para el proyecto en tanto la demanda masculina siempre había 
estado muy limitada.

Observación B / S:

MU23AD Muj forma presencial o virtual en eg y g  137%Número 322 441
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Se logró una demanda mayor de asistencia de mujeres  a los diversos  procesos formativos marcando una diferencia en la meta con la inicialmente proyectada; 
además en el proceso virtual, se realizó la inscripción a un número superior con la finalidad de contrarrestar la eventual deserción, siendo éste fenómeno en esta 
cohorte inferior al calculado.

Observación B / S:

3.2.3.2 Red de Centros de Equidad de GéneroProyecto PD:

Proyecto: 160424 Fortalecimiento de los centros de equidad de género-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 630 $ 834 $ 810

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU24AA Pers sensibilizadas en equidad de género  105%Número 4.000 4.197
La meta se superó debido a que hubo demanda adicional de realización de microsesiones educativas dirigidas a funcionarias/os judiciales, estudiantes y 
comunidad en general. Otras solicitudes estuvieron asociadas a las actividades de conmemoración del día internacional de eliminación de la violencia contra las 
mujeres.

Observación B / S:

MU24AB Articulaciones de servicios en los ceg  100%Número 5 5

MU24AD Ceg móvil operando  100%Número 1 1

MU24AG Jornadas de difusión de servicios  100%Número 60 60

MU24AH Estrategia territorial para la e.g  100%Número 1 1

3.2.3.3 Transversalización de la equidad de géneroProyecto PD:

Proyecto: 160425 Fortalecimiento de procesos para la transversalización de la equidad de género-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 495 $ 485

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU25AA Serv cap como enlace de g al int de adm  100%Número 30 30

MU25AH Programa y/o proyect incorp el enfoq gén  100%Número 2 2

MU25AI Nuevo articulado  de polit publi muj  100%Número 1 1

MU25AJ Fase contrucción plan doce pol públ.  100%Número 1 1

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media

4.1.1.6 Acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñasProyecto PD:

Proyecto: 160426 Implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 385 $ 453 $ 442
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU26AB Accion para  permanencia en la ed básica  100%Número 800 800

MU26AC Acciones para acceso a la educ superior  112%Número 100 112
La Secretaría de las Mujeres realizó un proceso de motivación con las mujeres que se encuentran  en CLEI V y CLEI VI,  interesadas en continuar sus estudios de 
educación superior, y debido a la alta demanda, gestionó con el operador la posibilidad de tener más cupos, el cual comprometido con el proceso,  decide otorgar  
12  cupos más para el proceso de formación en pruebas saber 11.

Observación B / S:

MU26AD Personas sensibilizadas en coeducación  91%Número 150 137
Se realizó  convocatoria por  email y  telefónicamente y  además se realizaron preinscripciones de los participantes a las cátedra s y todos los inscritos  no 
participaron de las mimas

Observación B / S:

MU26AE Ppta coeduc niñ@s en  festiva b/comienzo  100%Documento 1 1

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.3 - Generación de empleo

4.4.3.2 Promoción de la autonomía económica para las mujeresProyecto PD:

Proyecto: 160427 Fortalecimiento para la promoción de la autonomía económica para las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.591 $ 4.400 $ 4.248

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU27AA 2da fase mode autonomía econo para mujer  100%Documento 1 1

MU27AD Muj reciben acción prom dchos  105%Número 200 210
Las 10 mujeres de más se deben a la acogida de los talleres por parte de la comunidad y a que se encontraron grupos que ya estaban conformadosObservación B / S:

MU27AE Madre com fam sust benef reco estim econ  89%Número 3.000 2.655
Según el acuerdo 043 el estímulo económico se puede entregar hasta a tres mil mujeres, sin embargo, esta cantidad puede variar según la bases de datos e 
información entregada por el ICBF

Observación B / S:

MU27AG Muj aseso para fortalecim de su auto eco  142%Número 900 1.275
La cantidad de mujeres por encima de la meta, se debió: a la acogida de los talleres y asesorías por parte de las mujeres atendidasObservación B / S:

MU27AJ Muj rural aseso para su aut ec y reconoc  157%Número 150 236
La cantidad de mujeres por encima de la meta, se debió: a la acogida de los talleres y asesorías por parte de las mujeres atendidas y a que se trabajó con grupos 
y colectivos de mujeres rurales que son grupos ya conformados

Observación B / S:

MU27AK Empresas sensibiliz buenas pract genero  100%Empresas 10 10

MU27AL Hombres sensibilizad autonomia economica  100%Número 30 30

MU27AM 3ra fase. documento exp autono economica  100%Documento 1 1

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.1 Medellín segura-

Programa: 2.1.4 - Medellín segura para las mujeres y las niñas

2.1.4.2 Prevención y atención de las violencias basadas en géneroProyecto PD:
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Proyecto: 170149 18pp2-prevención y atencion de las violencias basadas en genero-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera :  52% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 350 $ 183

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU49AA Accion pedag xa la prev. en vbg en terri  80%Número 10 8
La ejecución presupuestal se suspende el 15 de diciembre 2018, se reanuda el 14 de enero de 2019, para dar cumplimiento a las acciones pedagógicas y finalizar 
el contrato

Observación B / S:

MU49AB Línea base del territorio sobre vbg  0%Número 1 0
El contrato se suspendió a partir del 15 de diciembre de 2018, se reanuda el 14 de enero de 2019 con terminación el 22 de febrero del mismo, razón por la que se 
entregará la línea de base en el último mes de ejecución. Es importante informar que hay un avance del 70% en la construcción de la línea base.

Observación B / S:

MU49AC Atenc y acomp psicojurídica e territorio  54%Número 1.800 975
La ejecución presupuestal se suspende en el mes de diciembre de 2018, se reanuda en enero de 2019, para darle cumplimiento  a la meta proyectada y finalizar 
el contrato.

Observación B / S:

Proyecto: 170151 18pp4-implementación de acciones en salud mental para las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 68% Ejec. Financiera :  52% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  131%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 170 $ 89

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU51AA Servicio de atención psicosocial  50%Número 2 1
El contrato se suspendió a partir del 15 de diciembre de 2018, se reanuda el 14 de enero de 2019 con terminación el 22 de febrero del mismo, por tanto,el servicio 
de atención psicosocial pendiente se realizará entre el mes de enero y febrero.

Observación B / S:

MU51AB Servicio de atención jurídica  102%Número 90 92
La profesional en Derecho brindó asesoría a dos mujeres más de las esperadas, toda vez que identificó que requerían el servicio.Observación B / S:

MU51AC Servicio de atención psicológica  55%Número 1.500 831
La ejecución presupuestal se suspende en el mes de diciembre de 2018, se reanuda en enero de 2019, para darle cumplimiento  a la meta proyectada y finalizar 
el contrato.

Observación B / S:

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.3 - Empoderamiento y transversalización de la equidad de género

3.2.3.1 Promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñasProyecto PD:

Proyecto: 160644 17pp99-fortalecimiento de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  111%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 224 $ 201

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU44AE Pnas formad en autonomía económica c90  100%Número 27 27

MU44AF Homb jóv sensib c80 en nuev relaciona/  100%Número 35 35
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Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media

4.1.1.6 Acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñasProyecto PD:

Proyecto: 160645 17pp99-implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 18 $ 18

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU45AA Acc afir entreg a muj su perman escolc8  100%Número 160 160

MU45AB Acc afir entreg a muj su perman escolc10  100%Número 68 68

MU45AC Acc afir entreg a muj su perman escolc16  100%Número 147 147

MU45AD Acc afir entreg a muj su perma escol c70  100%Número 101 101

MU45AE Acc afir entreg a muj su perma escol c60  100%Número 178 178

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.3 - Generación de empleo

4.4.3.2 Promoción de la autonomía económica para las mujeresProyecto PD:

Proyecto: 170150 18pp4-implementación de oportunidades para el acceso a las diferentes estrategia de generación de ingresos para las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 200 $ 197

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU50AB Servicio de asesoría y acompañamiento  114%Número 133 152
La cantidad de mujeres por encima de la meta, se debió: a la acogida de los talleres y asesorías por parte de las mujeres atendidas  y a que se encontraron 
grupos que ya estaban conformados

Observación B / S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :
Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.1 Medellín segura-

Programa: 2.1.4 - Medellín segura para las mujeres y las niñas

2.1.4.2 Prevención y atención de las violencias basadas en géneroProyecto PD:

17PP8-Prevención y Atención de Las 
Violencias Basadas en Género

160637 $ 0,77189 $ 0,0
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Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.3 - Empoderamiento y transversalización de la equidad de género

3.2.3.1 Promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñasProyecto PD:

17PP13-Fortalecimiento de Los Derechos de 
Las Mujeres Como Mentoras Para la Salud 
Mental

160641 $ 2,26709 $ 0,0

17PP2-Fortalecimiento de la Participación 
Ciudadana de Las Mujeres y Las 
Organizaciones Sociales

160642 $ 0,00000 $ 0,0

17PP50-Fortalecimiento A Los Colectivos de 
Mujeres

160643 $ 0,46267 $ 0,0

3.2.3.2 Red de Centros de Equidad de GéneroProyecto PD:

Fortalecimiento Centros Equidad Género140095 $ 0,00032 $ 0,0

Página 157 de 347Seguimiento al Plan de Acción -Diciembre 2018
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - 
Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de las Mujeres



Página 158 de 347Seguimiento al Plan de Acción -Diciembre 2018
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - 
Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de las Mujeres



Secretaría de la Juventud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.3 - Medellín cuenta con todos

1.1.3.1 Fortalecer el voluntariado ciudadanoProyecto PD:

Proyecto: 160356 Difusión voluntariado joven-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 172 $ 172 $ 172

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU56AD Estrategia de comunicación implementada  100%% 100 100
Se realizó diseño de la estrategia de comunicaciones , difusión que garantiza asistencia a las diferentes actividades y componentes del mismo, así como la 
difusión del impacto positivo del ejercicio voluntario y del servicio social.

Observación B / S:

JU56AE Sesiones de formación a voluntarios  100%Número 5 5
Taller 1¿Qué es ser voluntario joven? -55 beneficiados; taller 2: Gestión de capacidades para las acciones colectivas del voluntariado -53  beneficiados; taller 3: 
Diagnóstico Participativo y Planeación estratégica para acciones de voluntariado-73 beneficiados;Taller 4 : Gestión de recursos para proyectos de voluntariado - 
55 beneficiados;Taller 5: Campamento de Voluntariado - 81 beneficiados.

Observación B / S:

JU56AF Movilizaciones de voluntariado realizado  100%Número 5 5
Movilización 1: Brindando la mano celebramos que #EstamosVivos - 70  beneficiados; Movilización 2: Tardeando con los abuelos - 104  beneficiados; Movilización 
3: Alimentatón - 68 beneficiados; Movilización 4:Visita al refugio animal el hogar de Alicia -  60 beneficiados; Movilización 5: Foro Acciones que Cuentan 2018 - 68 
beneficiados.

Observación B / S:

JU56AG Espacios de articulación generados  140%Número 10 14
Eficiencia en el proyecto permite articulación con: Consejo Municipal de Voluntariado, Sapiencia, Secretaría de Cultura, Fundación Bancolombia, Fundación Poder 
Joven, Voluntariado Grupo Argos, Secretaría de Inclusión social, Club Rotario Medellín - CENSA, Universidad Católica Luis Amigó, Eafit Social, Fundación Saciar, 
Refugio Animal el Hogar de Alicia, Limpia tu Closét y Expovoluntariado.

Observación B / S:

Programa: 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana

1.1.4.3 Convivencia y cultura ciudadana juvenilProyecto PD:

Proyecto: 160357 Desarrollo agenda joven-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.185 $ 2.508 $ 2.502

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU57AA Agendas juveniles de ciudad realizadas  120%Número 5 6

JU57AC Incidencia y comunicación agendas juvent  100%% 100 100
Se realizaron eventos, procesos y difusión de los diferentes mensajes institucionales que visibilizan las realidades del ser joven de Medellín. Con mensajes como " 
Estamos Vivos" , "Jóvenes con Vos" se dinamizó la estrategia de incidencia.

Observación B / S:

Proyecto: 160358 Desarrollo y asesoría de la estrategia sello joven-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 506 $ 506 $ 506

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU58AA Modelo de medición a la incidencia dlldo  100%% 100 100
De 83 proyectos de Plan de Desarrollo priorizados, durante el año 2018 fueron firmados 17 acuerdos con diferentes Secretarías de la Alcaldía de Medellín y se 
realizó seguimiento y dinamización a 33 acuerdos fimados durante el 2017. Igualmente, durante el 2018 se firmaron 6 acuerdos con entidades  del sector privado 
y entidades sin animo de lucro.

Observación B / S:

JU58AB Estrategia de incidencia en juv diseñad  100%% 100 100
 Se realizaron 4 formaciones  y actividades en enfoque en juventud a aliados públicos, privados y organizaciones con Sello Joven. Se finalizó la produccion del 
Aula virtual. Se finalizó la entrega de incentivos a los 40 grupos ganadores de las convocatorias en donde se beneficiaron directamente 697 jovenes.

Observación B / S:

JU58AC Estrategia de visibilización desarrolld  100%% 100 100
Se realizaron espacios de cierre y difusión del proyecto en el cual se entregaron los certificados a los 40 grupos juveniles ganadores de incentivos y se realizó el 
reconocimiento de los jóvenes beneficiarios del proyecto

Observación B / S:

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.5 Cultura del fútbolProyecto PD:

Proyecto: 160359 Formación y fortalecimiento de la convivencia juvenil-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 419 $ 73 $ 73

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU59AD Estrategia de articulación implementada  100%% 100 100
Se articulan y vinculan nuevas dependencias y actores como corresponsables de la política pública de cultura del fútbol.Se acompañan las diferentes acciones y 
proyectos desarrollados por los barristas organizados.

Observación B / S:

Reto: 1.2 Medellín participativa-

Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

1.2.1.8 Fortalecimiento a la participación para la juventudProyecto PD:

Proyecto: 160360 Fortalecimiento de la participación para la juventud-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 373 $ 417 $ 417

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU60AA Subsistema de la juventud operando  100%% 100 100

JU60AB Procesos de acompamiento territorial  105%Número 21 22

Proyecto: 160361 Fortalecimiento y apoyo a los procesos y clubes juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.601 $ 1.471 $ 1.471

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU61AB Incentivos a grupos juveniles entregados  100%Número 55 55
Durante la convocatoria se recibieron 210 propuestas de proyecto relacionadas a las líneas temáticas del Plan estratégico de Juventud, siendo Cultura, Educación 
y Deporte y Recreación, las líneas con mayor número de proyectos presentados. Fueron ganadores 55 propuestas presentadas por 92 clubes juveniles, 
beneficiando así a 873 jóvenes de la ciudad y fortaleciendo a su vez el trabajo en red.

Observación B / S:

JU61AE Estrategia de articulación implementada  100%% 100 100
Se realizaron articulaciones y socializaciones por líneas temáticas establecidas a partir del Plan Estratégico de Juventud. El plan de comunicaciones se diseñó, se 
aprobó y se implementó según lieamientos de la secretaría. Se visibilizaron 10 clubes juveniles en 9 espacios de ciudad.

Observación B / S:

JU61AF Proceso de formación implementado  100%% 100 100
Se realizaron 30 talleres de acuerdo al enfoque de los grupos juveniels y sus categorías. Se llevaron a cabo 50 intercambios de experiencias entre los grupos 
juveniles para fortalecer su trabajo en red y sus aprendizajes. Se realizaron 21 encuentros intercomunas , 2 encuentros de vivencias experienciales y 6 grupos 
focales para la actualización del Acuerdo 083/2006

Observación B / S:

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz

2.3.4.4 Jóvenes que ayudan a reconstruir la pazProyecto PD:

Proyecto: 160362 Fortalecimiento para jóvenes en situación vulnerabilidad social-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 985 $ 1.219 $ 1.217

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU62AC Estrategia de articulación implementada  105%% 100 105

JU62AE Estrategia de fortalecimiento implement  100%% 100 100
Se culmina con las actividades propuestas de liderazgo consciente para la resiliencia que contó con la asistencia de 50 jóvenes líderes de la ciudad de Medellín y 
el proceso de socialización de riesgos en donde asistieron 131 personas de la comunidad, docentes y funcionarios de las instituciones en donde se realizó el 
proceso.

Observación B / S:

JU62AF Estrategia de gestión social implement  100%% 100 100
Se realizaron con 13 sesiones de socialización de rutas realizadas. Así mismo, se recolectó información a través de grupos focales para la actividad de 
investigación evaluativa y se entregaron los productos correspondientes a este componente a satisfacción. Fueron entregados 16 estímulos para el fortalecimiento 
del proyecto de vida de los jóvenes.

Observación B / S:

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.4 - Promoción del desarrollo humano integral de la juventud

3.2.4.1 Planeación del territorio jovenProyecto PD:

Proyecto: 160363 Desarrollo del territorio joven-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.477 $ 4.887 $ 4.829

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU63AA Mapa relacionamiento territorial  100%Número 21 21

JU63AB Observatorio juventud en operación  100%% 100 100
El Observatorio de juventud operó de manera exitosa, realizó la recolección consolidación de información y continuó el fortalecimiento y la articulación de la red de 
conocimiento de la ciudad. Igualemente desde allí se lidero y realizó seguimiento de manera exitosa a procesos como la consolidación del diagnóstico de jóvenes 
rurales, el Seminario de Comunicación Juvenil y la medición del IDJ

Observación B / S:

JU63AE Alianzas estratégicas generadas  100%Número 270 270
El equipo de incidencia institucional de la Secretaría  dinamiza  la Política Pública de Juventud y las  8 líneas del Plan estratégico de Juventud con 100 aliados 
públicos y privados a través del acompañamiento técnico, la incidencia en la toma de decisiones pertinentes a las necesidades de los jóvenes y transversalización 
del enfoque de juventud

Observación B / S:

JU63AF Sesiones de formación en enfoque juventu  100%Número 20 20

JU63AG Proceso de formación a jovenes implement  100%% 100 100
Este indicador corresponde a 789 participantes  participantes en dos procesos de formación, Escuela Joven el cual benefició a 612 jóvenes de las 21 comunas de 
la ciudad y el proceso "los jóvenes Son Arte", de los cuales se beneficiaron 177 jóvenes de las comunas 80 -San Antonio de Prado y 5 - Castilla.

Observación B / S:

3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidadesProyecto PD:

Proyecto: 160364 Fortalecimiento medellín joven-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 321 $ 340 $ 338

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU64AA Orientaciones para acceso a la oferta  121%Número 500.000 603.050
694 orientaciones presenciales a través de la presencia del stand en diferentes instituciones educativas y eventos de ciudad y talleres. 117.844 orientaciones 
virtuales realizadas a través de la plataforma y el servicio de boletines electrónicos.

Observación B / S:

JU64AB Canales presencials y digitales operando  100%% 100 100
Operaron los diferentes canales de difusión con los cuales cuenta el proyecto de manera presencial y virtualObservación B / S:

JU64AD Talleres a mediadores realizados  100%Número 15 15
Se realizaron 7 talleres, para un total de 255 mediadores de oportunidades formadosObservación B / S:

Proyecto: 160365 Fortalecimiento de la movilización juvenil-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.560 $ 1.560 $ 1.560

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU65AC Aliados identificad para consolidar ruta  108%Número 37 40
Se identificaron 40 aliados con los cuales se realizó articulación y seguimiento. Se firmaron 10 acuerdos de voluntades.  Estos acercamientos con aliados 
aportaron a la  consolidación de rutas, difusión del proyecto, optimización de recursos, formación a guias y mediadores y a la realizacón de recorridos durante toda 
la ejecución del proyecto.

Observación B / S:

JU65AD Proceso de formación a multiplicadores  100%% 100 100
Se realizó el diplomado, dirigido a  50 Mediadores de recorridos de ciudad, el cual se concluyó en el mes de octubre.Observación B / S:
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JU65AE Recorridos de ciudad realizados  157%Número 180 282
Se recorrieron las 9 rutas temáticas que planeó el proyecto mediante 51 recorridos de ciudad entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre del presente año. Para un 
total de 282 recorridos de ciudad, lo cual sobrepasa la meta del proyecto, Al optimizar el recurso mediante otrosí al contrato, se ampliaron  los impactos y 
beneficios.

Observación B / S:

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

4.4.2.1 Talento joven, promoción del empleo juvenilProyecto PD:

Proyecto: 160366 Asesoría y fortalecimiento para promoción del empleo juvenil-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 289

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU66BA Espacio incidencia generado con empresas  100%Número 10 10
Se realiza espacio de incidencia con empresarios, sector educativo y público, a los cuales se les socializa la guía para la promoción del empleo inclusivo, tambien 
se realiza capacitacion a las cajas de compensacion y a diferentes secretarias de la Alcaldía de Medellín

Observación B / S:

JU66BC Estrategia difusión emprendimiento joven  100%% 100 100
 Se realiza acompañamiento técnico y de articulación con diferentes aliados públicos y privados del circulo virtuoso de emprendimiento juvenilObservación B / S:

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.1 - Rescate y difusión de la identidad de los territorios rurales

6.6.1.3 Jóvenes ruralesProyecto PD:

Proyecto: 170066 Jóvenes rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU66CA Diagnóstico integral generado  100%Número 1 1
La ciudad de Medellín cuenta finalmente con un diagnóstico enfocado a la realidad de los jóvenes que habitan la zona rural de Medellín. Este se construyó con 35 
organizaciones juveniles y 137 jóvenes correspondientes a los 5 corregimientos de la ciudad.

Observación B / S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.2 Medellín participativa-

Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

1.2.1.8 Fortalecimiento a la participación para la juventudProyecto PD:
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Proyecto: 170093 18pp15-consolidación de las dinámicas y colectivos juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.000 $ 1.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU93AA Incentivo nuevo colectivo joven entregad  150%Número 10 15
Aunque la meta inicial era de 10 incentivos entregados, al quedar un excedente de recurso por la oferta de menor valor en el proceso de selección de la 
contratación, se realizó una adición y se realizó entrega de 15 incentivos,  una vez culminó el proceso de formación y las asesorías para la construcción de las 
ideas de proyecto. 228 beneficiarios

Observación B / S:

JU93AB Estrategia fortalecimiento implementada  100%% 100 100
Se ejecutaron ideas de proyecto: Grupo Milenio-encuentro intergeneracional;Grupo "A Pulso de Calle"-selección de artistas para grabación de CD;Grupo "Urban 
Crew"-desfile de modas con jóvenes en situación  discapacidad.Se ejecutó plan de trabajo de Mesa de Paz y conviviencia a través de torneo de fútbol y talleres de 
barrismo social.Se realizó Festival el 12 de octubre y cierre. 292 beneficiarios

Observación B / S:

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.4 - Promoción del desarrollo humano integral de la juventud

3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidadesProyecto PD:

Proyecto: 170081 18pp50-fortalecimien de las dinámicas juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 206 $ 206

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU81AA Incentivos a grupo juvenil entregados  120%Número 10 12
Al quedar excedente de recurso por la oferta de menor valor en el proceso de selección de la contratación, se realizó una adición que se concretó en el aumento 
de incentivos a 12 en total. Se ejecutaron las 12 ideas de proyecto seleccionadas, a través de actividades lúdicas, culturales y adquisición de algunos bienes para 
uso de los grupos juveniles y proyección a la comunidad. 63 beneficiarios.

Observación B / S:

JU81AB Escenario de articulación juvenil creado  100%% 100 100
El 23 de noviembre se llevó a cabo el Encuentro de la Red Juvenil del corrregimiento y contó con la asistencia de 21 jóvenes y actores juveniles del corregimiento.Observación B / S:

JU81AC Estrategia de proyección joven ejecutada  100%% 100 100
Se elaboró diagnóstico de los intereses y la situación juvenil. Se celebró el día de la Juventud Palmiteña congregando a más de 300 personas. Se articuló con la 
estrategia "bus de la Participación" en el marco de las movilizaciones para las votaciones de Presupuesto Participativo y a las Fiestas Culturales del 
corregimiento. Se concluyó la implementación del plan de comunicaciones.

Observación B / S:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
1.2.1.8 Fortalecimiento a la participación para la juventudProyecto PD:

Proyecto: 160622 17pp99-fortalecimiento y acompañamiento a las organizaciones, redes y colectivos juveniles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 133 $ 111
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2.3.4.4 Jóvenes que ayudan a reconstruir la pazProyecto PD:

Proyecto: 160623 17pp16-prevención a jóvenes en riesgo de vulnerabilidad social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 3

3.2.4.1 Planeación del territorio jovenProyecto PD:

Proyecto: 160624 17pp99-formación para jóvenes en investigación social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 1

3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidadesProyecto PD:

Proyecto: 160625 17pp99-formación y promoción para el liderazgo y la incidencia territorial juvenil-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 195 $ 195
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Secretaría de Seguridad y Convivencia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial
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               Ordenado
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$349.039

$263.248

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 5 - Eficiencia (ejecucionfisica/Ejec
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.2 - Creemos confianza

1.1.2.2 Fortalecimiento del gobierno local y recuperación de confianza en la institucionalidadProyecto PD:

Proyecto: 160170 Fortalecimiento del gobierno local y recuperación de confianza en la institucionalidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 4.842 $ 4.791

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE70BC Consejos de convivencia realizados  113%Número 264 298
Se supera la meta en 13%, ya que los Consejos de Convivencia Ciudadana adicionales fueron realizados a demanda.Observación B / S:

SE70BD Comités locales de gobierno realizados  103%Número 264 273
Se superó la meta en 3%, ya que los Comités de más fueron realizados a demanda.Observación B / S:

1.1.2.3 Gestión y articulación de gobiernoProyecto PD:

Proyecto: 160176 Fortalecimiento de la gestión y articulación de gobierno-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 423 $ 423

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE76CA Peticiones de la comunidad atendidas  116%% 85 98,26
En el año se atendieron satisfactoriamente el 98,26% de las peticiones de la comunidad que corresponde a 849 de 864. Se superó la meta en parte gracias a la 
contratación de 22 Promotores Locales de Gobierno que ayudaron a atender la demanda de la comunidad.

Observación B / S:

Programa: 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana

1.1.4.1 La familia educaProyecto PD:

Proyecto: 160236 Prevención de la violencia intrafamiliar-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 841 $ 841

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE36AA Nna formados en protección de derechos  100%Número 1.500 1.500
En septiembre se llevó a cabo el Festival "Buen Comienzo",  que articula a las Comisarías de Familia con el Despacho de la Primera Dama, logrando un 
cubrimiento de la población infantil y sus familias, con el fin de fomentar la prevención de delitos  contra la niñez.

Observación B / S:
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Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.1 Medellín segura-

Programa: 2.1.1 - Planeación para la seguridad integral

2.1.1.1 transversalización de la politica  pública de seguridad y convivenciaProyecto PD:

Proyecto: 170034 Apoyo en la implementación del código nacional de policia y convivencia en la ciudad medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.496 $ 150

Este proyecto al tratarse de un fondo especial no tiene asociado valores estadísticos.
45% para el apoyo a los programas pedagógicos, culturales y artísticos de promoción y prevención de la seguridad y la convivencia (ejecutado por la unidad de 
convivencia)
*15% para el apoyo a la Policía Nacional en su sistema de Información

Observación Proyecto:

2.1.1.2 Formulación e implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia – PISCProyecto PD:

Proyecto: 160192 Formulación e implementación del plan integral de seguridad y convivencia – pisc-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.700 $ 8.126 $ 7.737

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE92AB Implem protocol fonset  100%% 100 100
En el periodo se estudiaron 86 proyectos presentados por los organismos, de los cuales fueron aprobados 48 que cumplieron con el protocolo, el resto  fue 
devuelto para su reformulación. Con esto se cumple al 100% la implementación del protocolo.

Observación B / S:

SE92AC Seguimiento y evaluación oferta pisc imp  100%% 100 100
Durante el año se realizan 21 Mesas de Seguimiento al Plan Integral de Seguridad y Convivencia-PISC- (4 bloques de 5 mesas y una mesa a fin de año que 
consolida todas las problemáticas y recoge todo lo realizado en el año). Al igual que se formaliza el Plan de Acción del PISC en el CTOP. Se consolida el 
seguimiento al Plan de Acción del segundo semestre del presente año.

Observación B / S:

SE92BA Estrategiadecomunicaciónpúblicaejecutada  100%% 100 100
La estrategia de comunicación pública del PISC se plantea a demanda, de acuerdo a los requerimientos y solicitudes de la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia.  
Durante el año se emitieron 83 piezas gráficas, con el fin de comunicar las acciones operativas desarrolladas en el marco de los delitos establecidos en el Plan 
Integral de Seguridad y Convivencia

Observación B / S:

Proyecto: 160195 Fortalecimiento a organismos de seguridad y justicia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  72% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  138%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 45.661 $ 108.465 $ 78.572

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE95CA Organi segurida y justicia fortalecidos  100%Número 9 9
1. Policía Nacional, 2. Fiscalía General de la Nación Seccional Medellín - CTI, 3. Ejército Nacional, 4. Migración Colombia, 5. Unidad Nacional de Protección, 6. 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 7.INPEC, 8.Fuerza Aérea Colombiana y 9. Consejo Superior de la Judicatura

Observación B / S:

2.1.1.3 Fortalecimiento y posicionamiento del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia - SISCProyecto PD:
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Proyecto: 160200 Fortalecimiento y posicionamiento del sistema de información para la seguridad y la convivencia - sisc-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 2.778 $ 2.662

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE00AB Investigaciones  en seguridad realizadas  100%Número 2 2
Se realizaron  dos investigaciones durante el año 2018: La primera, sobre Los contextos y factores explicativos del riesgo en la violencia homicida juvenil y la 
capacidad de respuesta institucional y la segunda, sobre valoraciones aproximativas y caracterización de la renta obtenida de la extorsión por parte del crimen 
organizado.

Observación B / S:

SE00AC Reportes de bi elaborados  162%Número 1.000 1.615
Como resultado del fortalecimiento y posicionamiento del SISC, se ha logrado dar a conocer e instaurar al sistema cómo principal fuente de información en 
términos de seguimiento a indicadores de Seguridad y Convivencia en la ciudad de Medellín, lo que ha generado un aumento en la demanda de los reportes que 
allí se generan.

Observación B / S:

SE00AD Reportes geográficos elaborados  143%Número 730 1.043
Se ha incrementado la demanda no solo por parte de la Sec. de Seguridad y Convivencia sino de otras dependencias como DDHHs, Cultura, Inclusión Social, 
Unidad de Víctimas, Concejo de Medellín, Fiscalía, Universidades, entre otras, debido a que este tipo de reportes complementan la toma de decisiones, apoyan 
los procesos investigativos y permiten una mejor ubicación territorial de los fenómenos

Observación B / S:

SE00AE Documentos diagnóstico elaborados  129%Número 300 388
Los documentos diagnósticos responden en gran medida a situaciones coyunturales y a respuestas a solicitudes de clientes externos. Todo esto es previsible 
pero no estimable de manera cuantitativa, ya que depende de factores externos al SISC

Observación B / S:

SE00AH Repor inform retroalim informa real  100%Número 12 12

SE00AJ Inform est, integ conf y oport procesad  100%Días 365 365

2.1.1.4 Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - Planes especiales y Plan del CentroProyecto PD:

Proyecto: 160203 Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - planes especiales y plan del centro-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.608 $ 1.553

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE03AE Planes acción territorial ejecutados  100%% 100 100
Durante el periodo se ejecutaron el 100% correspondiente a las 226 acciones planeadas en el marco de la implementación de los 22 Planes de Acción Territorial 
formulados. Teniendo en cuenta las condiciones de seguridad y convivencia se incorporaron 546 nuevas acciones a  los instrumentos  de las cuales se ejecutaron 
durante el año 535 correspondiente 97,98%

Observación B / S:

SE03BA Plan desarme implementado  100%% 100 100
A la fecha se ejecutaron 69 acciones a demanda en las comunas y corregimientos de la ciudad. Dichas acciones fueron llevadas a cabo con el fin de 
des-estimular el uso, porte y tenencia de armas de fuego, armas corto punzantes y de juguetes bélicos

Observación B / S:

SE03BB Plan acción ci2  implementado  100%% 100 100
Se presenta una ejecución del 100% correspondientes a 200 acciones planeadas del plan de acción del Centro Integrado de Intervención, en actividades como: 
recorridos territoriales, intervenciones de seguridad y convivencia, intervenciones en entornos educativos y jornadas de ornato y aseo.

Observación B / S:

Programa: 2.1.2 - Infraestructura y tecnología para la seguridad y la convivencia
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2.1.2.1 Formulación e implementación de un Plan Maestro de infraestructura física y tecnología para la seguridad y la 
convivencia

Proyecto PD:

Proyecto: 160241 Formulación e implementación de un plan maestro de infraestructura para la seguridad y la convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera :  12% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  136%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 48.480 $ 49.840 $ 6.093

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE41BA Lotes adquiridos  0%Número 1 0
A la espera del aval técnico jurídico por parte de la DIRAF para la compra de predio de la comuna 7-Robledo para la construcción de la estación de Policía de 
dicha comuna.

Observación B / S:

SE41BB Sedes entregadas a organismos de seguir  50%Número 2 1
Se efectúo la entrega de la Estación de Policía de San Antonio de Prado. Está pendiente la finalización del proceso de construcción de CAPIV fase 2, éste 
proyecto tuvo retrazos en la liberación del recurso.

Observación B / S:

SE41BC Sedes construidas  0%Número 2 0
Avance en construcción: CAPIV 36,5%, Centro de Traslado por Protección 5%. En estudios y diseños: Complejo de Seguridad y 2 Estaciones: Poblado y 
Guayabal (esquema básico y anteproyecto arquitectónico). Pendiente aval técnico jurídico de Diraf a la excepcionalidad del diseño de Estación de Aranjuez y aval 
estratégico operativo de DISEC para la Estación La América. Etapa precontractual: SIPOL

Observación B / S:

Proyecto: 160242 Mantenimiento y  adecuación  de infraestructura de seguridad existente-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 26% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  27%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 4.058 $ 4.014

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE42BD Sedes intervenidas  26%Número 19 5
Se adjudica contrato en octubre de 2018 para sedes externas, se encuentra en ejecución física con un logro de 5 sedes intervenidas entre inspecciones y 
comisarias a diciembre de 2018 (1. Comisaría La Candelaria, 2. Comisaría Santa Mónica, 3. Comisaría Manrique, 4. Comisaría El Salvador y 5. UPJ El Bosque

Observación B / S:

2.1.2.2 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín - SIES-MProyecto PD:

Proyecto: 160245 Fortalecimiento del sistema integrado de emergencias y seguridad de medellín - sies-m.-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.000 $ 15.977 $ 15.072

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE45AD Plan de sostenimiento sies-m implementad  99%% 100 99
Se ejecutaron el 99% de las actividades previstas en la vigencia del 2018 para el fortalecimiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad, corresponde 
al mantenimiento y soporte de todos los subsistemas y a la consolidación de las actividades de apoyo para la administración, gerencia y operación de los 
subsistemas.

Observación B / S:

Proyecto: 160246 Formulación  e implementación de un plan maestro de tecnología para la seguridad y la convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  109%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 80.962 $ 82.207 $ 75.502

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE46AD Plan maestro de tic implementado  100%% 100 100
Se ejecutaron los contratos previstos para la implementación de los nuevos proyectos de cámaras convencionales  y cámaras de reconocimiento de placas, así 
como la planeado para la implementación del nuevo CAD logrando una ejecución del 100% de acuerdo a lo previsto para el 2018

Observación B / S:

Programa: 2.1.3 - Justicia y política criminal

2.1.3.1 Direccionamiento de la política criminalProyecto PD:

Proyecto: 160248 Desarrollo de la política criminal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 329 $ 329

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE48BA Planes de mejoramiento implementados  100%Número 7 7
Durante el 2018 se continuó con la implementación de los 7 planes de mejoramiento en conformidad con los 7 delitos priorizados: homicidio, extorsión, tráfico de 
estupefacientes, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes,  hurto, lavado de activos y reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes y se atienden a 
demanda.

Observación B / S:

2.1.3.2 Fortalecimiento y/o creación de grupos especiales por delitoProyecto PD:

Proyecto: 160250 Fortalecimiento y/o conformación de grupos especiales por delito-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 393 $ 393

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE50AA Grupos especiales creados o fortalecidos  100%Número 4 4
Durante el 2018 se desarrolló una estrategia para fortalecer los grupos especiales en: homicidio, hurto, extorsión y tráfico de estupefacientes; destinados a la 
operatividad para lograr  impactar o afectar las estructuras delincuenciales en todo el territorio y en función de atender las problemáticas de seguridad priorizadas 
según la situación de orden público.

Observación B / S:

2.1.3.3 Descentralización de los mecanismos de acceso a la justiciaProyecto PD:

Proyecto: 160251 Ampliación de los mecanismos de acceso a la justicia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 17 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE51EA Puntos  recepción de denuncias instalado  100%Número 1 1
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Desde la Asesoría de Política Criminal, se realizó la recepción de denuncias  con la atención de casos en las problemáticas de seguridad que se van presentando 
día a día en la ciudad de Medellín, efectuando trámite y seguimiento con los organismos de seguridad y justicia competente según problemática o delito.

Observación B / S:

2.1.3.4 Fortalecimiento del Sistema Penal de Responsabilidad para adolescentesProyecto PD:

Proyecto: 160253 Fortalecimiento del sistema penal de responsabilidad para adolescentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.300 $ 3.873 $ 3.832

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE53DA Atención adolesce que ingresan srpa  94%Número 1.020 960
Se atendieron 960 adolescentes que pertenecen al SRPA  en el centro de internamiento preventivo La acogida", donde se les brinda una atención integral y se 
fortalece su proyecto de vida, no se logra la meta, porque la atención depende de la captura de los adolescentes que cometan delitos graves como: secuestro, 
homicidio, extorsión, presentando para este año una disminución.

Observación B / S:

SE53DC Progr prev y prom para adolescentes srpa  100%% 100 100
Se cumple la  meta pactada en la implementación del programa de seguimiento judicial al tratamiento de drogas en el Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes; estrategia que consta en la rehabilitación de los adolescentes frente al consumo de sustancias psicoactivas en el momento de la comisión de un 
delito menor.

Observación B / S:

2.1.3.5 Atención integral a las problemáticas de la población carcelariaProyecto PD:

Proyecto: 160255 Apoyo integral a las problemáticas de la población carcelaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE55EA Familiares de internos e internas, atend  85%Número 2.400 2.034
Entre enero 23 y 30 de diciembre, 2.034 Familiares de internos e internas registrados e intervenidos en el área psicosocial. El cumplimiento de la meta por debajo 
del 95% se debió a factores económicos, desvinculación familiar, falta de tiempo, falta de voluntad de las personas,  para asistir a las atenciones psicológicas y/o 
talleres programados.

Observación B / S:

SE55EB Intern@s atend. consult. jurid (a dem)  100%% 100 100
Entre enero 23 y  30 de diciembre, 1.622 Atenciones individuales en consultorio jurídico, 60 talleres grupales con temas jurídicos referentes a beneficios 
administrativos y judiciales a 1.056 personas privadas de la libertad (PPL), este valor estadístico es a demanda.

Observación B / S:

SE55EC Pospenados atendidos  159%Número 150 238
Entre enero 23 y  30 de diciembre, 238 personas pos penadas registrados e intervenidos en el área psicosocial. El cumplimiento de la meta por encima del 100% 
se debió a un registro de un mayor número de participantes para mitigar los retirados por inasistencias u otros motivos (Económicos, deseo de empleabilidad, falta 
de voluntad).

Observación B / S:

SE55ED Internos e internas capacitados en artes  141%Número 500 703
Entre enero 23 y  30 de diciembre, 703 Internos e internas capacitados y certificados en cursos de artes y oficios. El cumplimiento de la meta por encima del 
100% se debió a un mayor interés, compromiso y voluntad de las personas,  para asistir a los cursos de capacitación programados y además de la optimización 
del recurso económico asignado; dando lugar a más cursos de lo programado.

Observación B / S:

SE55EE Internos e internas atendidos  116%Número 1.200 1.391
Entre enero 23 y  30 de diciembre, 1.391 Internos e internas registrados e intervenidos en el área psicosocial. El cumplimiento de la meta por encima del 100% se 
debió a un mayor interés, compromiso, voluntad de las personas y además se registró un mayor número de participantes para mitigar los retirados por 
inasistencias u otros motivos (Libertades, traslados, beneficios administrativos).

Observación B / S:
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SE55EF Familiares de pospenados atendidos  113%Número 150 169
Entre enero 23 y  30 de diciembre, 169 Familiares de personas pospenadas registrados e intervenidos en el área psicosocial. El cumplimiento de la meta por 
encima del 100% se debió a un mayor registro de participantes para mitigar la deserción.

Observación B / S:

2.1.3.6 Seguimiento y acompañamiento a la problemática del sistema penitenciario y carcelarioProyecto PD:

Proyecto: 160258 Apoyo, seguimiento y acompañamiento a la problemática del sistema penitenciario y carcelario-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 630 $ 630 $ 629

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE58BA Conceptos psicológicos emitidos (a dem)  100%% 100 100
Entre enero 23 y 30 de diciembre, 4.404 Conceptos psicológicos emitidos. Este valor estadístico es a demanda.Observación B / S:

SE58BB Intern@s atend. consult. jurid (a dem)  100%% 100 100
Entre enero 23 y 30 de diciembre, 2.586 atenciones en consultorio Jurídico. Este valor estadístico es a demanda.Observación B / S:

SE58BC Sustanciaciones realizadas  (a dem)  100%% 100 100
Entre enero 23 y 30 de diciembre, 5.738 sustanciaciones para el CET (Consejo de Evaluación y Tratamiento). Este valor estadístico es a demanda.Observación B / S:

SE58BD Solicit beneficios tramitadas (a dem)  100%% 100 100
Entre enero 23 y 30 de diciembre, 5.057 solicitud de beneficios tramitadas. Este valor estadístico es a demanda.Observación B / S:

SE58CA Beneficios tramit para internos carc med  100%% 100 100
Entre enero 23 y 30 de diciembre, 672 Trámites administrativos (Solicitud de información a juzgados). Este valor estadístico es a demanda.Observación B / S:

Reto: 2.2 En Medellín convive toda la ciudadanía-

Programa: 2.2.1 - Justicia cercana al ciudadano

2.2.1.1 Fortalecimiento y ajustes del sistema de justicia cercana a la ciudadaníaProyecto PD:

Proyecto: 160262 Fortalecimiento de las comisarías de familia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  84% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  114%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.000 $ 5.668 $ 4.787

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE62DA Familias atendidas por comisarías de fam  92%Número 21.000 19.394
No se logró la meta proyectada dado que no se contó con el mismo personal de apoyo en todos los periodos del año, en el segundo semestre incrementó el 
número de personas en cada Comisaría pero el primer semestre fue limitado para el número de solicitudes.

Observación B / S:

SE62DB Comisarías intervenidas integralmente  95%Número 22 21
A diciembre 31 se logró un cumplimiento del 96%, este indicador se alimenta de tres factores, capacitación que se logró en su totalidad, dotación que se logró en 
cada despacho y mejoras de infraestructura que hace referencia al acondicionamiento de espacios para la atención de NNA víctimas de violencia intrafamiliar y a 
diciembre faltaron 2 de los 22 despachos por recibir los elementos.

Observación B / S:

SE62DE Servid capac human pro atenc comis flia  100%Número 170 170
Se logró el 100% de la capacitación ya que se tuvo la participación planeada en los tres programas que se programaron a principio de año. Coaching a todos los 
servidores, técnicas periciales al personal psicosocial y Congreso de Derecho de Familia a Técnicos, Psicosociales, Abogados y Comisarios.

Observación B / S:

Proyecto: 160264 Fortalecimiento de las casas de justicia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 797 $ 780

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE64AC Usuarios atendidos desde casas justicia  100%Número 100.000 100.302
Entre enero  y diciembre del 2018  se atendieron a 100.302 personas; la meta se supera dado la buena labor de los grupos coordinadores por medio de las 
diferentes acciones  de atención, promoción y descentralización de los servicios desarrolladas en las cinco Casas de Justicia.

Observación B / S:

SE64AE Casas justicia fortalecidas integral  100%% 25 25
En el año hubo un fortalecimiento del 25%: 12,5% en recursos humanos prestando nuevos servicios como Buen vivir en familia, adoptando nuevas metodologías 
como las Casas de Justicia Móvil, y las capacitaciones en diversos temas a los funcionarios. Y 12,5% en infraestructura realizando arreglos requeridos en las 
instalaciones.

Observación B / S:

Proyecto: 160271 Fortalecimiento de las inspecciones de policía en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.232 $ 13.219 $ 12.499

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE71AB Casos atendidos en despachos  234%Número 20.000 46.764
Se ha incrementado la atención en los despachos debido a la implementación del Código de Policía y su componente de comparendos tema que abarca la mayor 
atención en la ciudad.

Observación B / S:

SE71AC Servidores de unidad formados  100%Número 250 250
Durante el año se logró capacitar a los servidores de la Unidad de Inspecciones en Seminario de Ley 1801 de 2016, Manejo de la Prueba, Plataforma de Mapgis y 
POT y Grupo CELIS como fortalecimiento en el Ser; cumpliendo así con la meta establecida

Observación B / S:

Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia

2.2.2.1 Promoción y formación para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la convivenciaProyecto PD:

Proyecto: 160273 Fortalecimiento del capital social y las competencias ciudadanas para la convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.981 $ 4.465 $ 4.443

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE73DA Grupos formados en convivencia  100%Número 34 34
En lo transcurrido del año se lograron 20 grupos de ciudadanos formados para la convivencia ciudadana y 14 grupos de ciudadanos formados en problemáticas 
especiales en convivencia.

Observación B / S:

SE73DB Estrat diseñ e implem prom conv ciudad  107%Número 14 15
Estrategias: 1.Ruta de Convivencia 2.Nada Justifica el Homicidio 3.Movidos por la Convivencia 4.Vive el Espacio público en confianza 5.Fortalecimiento 
Convivencia en IE 6.Documentación de Procesos y Píldoras 7.Mediación Vecinal 8.Convivencia y Género 9.Control de Emociones 10.Respeto-Diversidad 11.Me 
desprendo 12.Conciliación 13.Guíame 14.Memoria y 15.Comunicación efectiva y asertiva

Observación B / S:

SE73DC Camp edu que prom la convi en el deporte  100%Número 1 1
En el primer trimestre del año se llevó a cabo la campaña educativa: “Cultura del Fútbol" # El fútbol cuenta conmigo, cumpliendo con ello la meta establecida para 
el indicador.

Observación B / S:
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SE73DD Estrat acompañam para la conv en el futb  100%Número 5 5
Las estrategias desarrolladas fueron: 1.territorial, 2.formativo, 3.Convivencia y Confianza Ciudadana, 4.Memoria y 5.Cultura del fútbolObservación B / S:

Programa: 2.2.3 - Todos convivimos en el espacio público

2.2.3.1 Regulación, control y recuperación del espacio públicoProyecto PD:

Proyecto: 160277 Control, recuperación y regulación del espacio público-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.600 $ 20.960 $ 20.540

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE77DA Control realizado de la pev  100%% 100 100
Con 3780 acciones orientada a cumplir la función del control permanente, con la estrategia  de  verificación de la publicidad (incluyendo la exterior visual), dando 
un complimiento del 100% de las solitudes de las autoridades de policía, autoridades públicas, entes privados y la ciudadanía  en general.

Observación B / S:

SE77DB Intervenci. realizadas control  del e.p.  100%% 100 100
Con 6028 intervenciones realizadas en control del EP, con una estrategia de apoyo en la aprehensión, administración y custodia de elementos y mercancías 
incautadas por la Policía Nacional que ocupan indebidamente el espacio público bajo conductas contrarias a la convivencia, dando un complimiento del 100% de 
las solitudes de policía, autoridades públicas, entes privados y ciudadanía en general.

Observación B / S:

SE77DC Artic.oferta instit. comer.infor. realiz  100%% 100 100
Con 18903 comerciantes beneficiados en Articulación Institucional, con estrategias de gestión, acercamiento y seguimiento, brindando herramientas para 
fortalecer las capacidades de los vendedores informales, que les brinden otras opciones para generar ingresos , para que no vuelvan a ocupar el EP en el 
desarrollo de una actividad económica, abriendo las puertas a la formalidad

Observación B / S:

SE77DE Sensibilización realizada a comerc infor  100%% 100 100
Con 10386 comerciantes informales impactados en el ejercicio pedagógico de la información frente a la ocupación indebida del espacio público en violación a las 
normas vigentes por los comerciantes informales  que ejercen una actividad económica en el Espacio Público

Observación B / S:

2.2.3.2 Espacio público para el disfrute la ciudadaníaProyecto PD:

Proyecto: 160283 Recuperación del espacio público para el disfrute de la ciudadanía-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.016 $ 9.392 $ 9.390

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE83CA Estudios socioeconomicos realizados  100%% 100 100
Con 3173 verificaciones de las condiciones socioeconómicas del ventero informal, que varía por  la  situación de vulnerabilidad, tendientes a garantizar  la 
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, en armonía con el sistema de DD: HH, desarrollo territorial, urbanístico, 
ambiental y policivo.

Observación B / S:

SE83CB Autor.o cancel. ocup.temp.comer.info  100%% 100 100
Con 4232 resoluciones emitidas en función de regulación mediante una estrategia de verificación del cumplimiento de los requisitos normativos para ejercer una 
actividad económica en el Espacio Público y con la asignación de los traslados temporales por las intervenciones estratégicas y proyectos urbanísticos del centro

Observación B / S:

SE83DB Visita de control realizada comer. reg.  100%% 100 100
Con 14317 visitas administrativas para organizar, controlar y regular las autorizaciones de los comerciantes informales regulados en cumplimiento de los 
requisitos normativos para ejercer una actividad económica en el Espacio Público, dando un complimiento del 100% de las solitudes de las autoridades de policía, 
autoridades públicas, entes privados y la ciudadanía en general.

Observación B / S:
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Programa: 2.2.4 - Prevención de las violencias

2.2.4.2 Implementación y promoción de acciones institucionales para la prevención social del delitoProyecto PD:

Proyecto: 160289 Implementación de acciones institucionales para la prevención social del delito-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.000 $ 990

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE89AD Jóvenes particip en semilleros de conviv  107%Número 1.250 1.342
Entre enero 23 y 30 de diciembre, 1.342 jóvenes participantes en semilleros de convivencia. El cumplimiento de la meta por encima del 100% se debió a un mayor 
interés, compromiso y voluntad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes,  para asistir a las actividades programadas.

Observación B / S:

SE89AE Adolesc y jóvenes sensibilizados en cpnv  94%Número 30.000 28.210
Entre enero 23 y 30 de diciembre, 28.210 Adolescentes y jóvenes sensibilizados en convivencia ciudadana. El cumplimiento de la meta por debajo del 95% se 
debió a las diversas actividades extracurriculares que se presentaron en el transcurso del año escolar, afectando la asistencia de los estudiantes a los diferentes 
encuentros.

Observación B / S:

SE89AF Docentes-padres y/o cuidadores atendidos  74%Número 2.000 1.479
Entre enero 23 y 30 de diciembre, 1.479 Docentes y padres de familia y/o cuidadores, sensibilizados en pautas de crianza. El cumplimiento de la meta por debajo 
del 95% se debió a falta de tiempo e interés de las personas  para asistir a las actividades programadas.

Observación B / S:

SE89AG Niños sensibilizados en conviven prevenc  104%Número 25.000 25.938
Entre enero 23 y 30 de diciembre, 25.938 Niñas y niños sensibilizados en afrontamiento y soluciones positivas frente a diferentes problemáticas en su entorno 
familiar y social, que apuesten a la convivencia. El cumplimiento de la meta por encima del 100%, se debió al interés de los niños y niñas  para asistir a las 
actividades programadas.

Observación B / S:

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.2 - Postacuerdo y garantías de no repetición

2.3.2.2 Reintegración sostenible para un territorio en pazProyecto PD:

Proyecto: 160291 Apoyo de la reintegración sostenible para un territorio en paz-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 4.002 $ 3.901

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE91AA Culminación exitosa del proceso ppr  82%Número 539 444
De la meta fijada por ARN, quedaron 95 PPR sin culminar el proceso de reintegración, ya que el módulo de postulaciones para la culminación de la ruta de 
Reintegración presentó fallas técnicas para adelantar el proceso técnico en el Modulo de Culminaciones de SISTEMA DE INFORMACION PARA LA 
REINTERGACION SIR, procese que está documentado en el reporte final de POA NACIONAL DEL GRUPO TERRITORIAL.

Observación B / S:

SE91AB Pnas  situa de vulnera reinte soc inter  90%Número 1.700 1.525
Corresponde a las personas que son objeto de atención según el reporte nacional para Medellín (Desmovilizados e Integrantes FARC EP), las cuales están 
activas en el proceso y que por las dinámicas propias de la intervención, esta población es fluctuante, así como la culminación total del proceso de 444 
desmovilizados.

Observación B / S:

SE91AD Nnaj en situación de vulne intervenidads  70%Número 1.000 703
Se reorientó la estrategia, la cual hasta el tercer trimestre intervino 10 comunas con una población de 382 NNAJ, para el cuarto trimestre esta se focalizó en solo 
tres: 7-13-70 con 321 NNAJ que fueron sensibilizados con la nueva estrategia Parceros, brindándoles un acompañamiento psicosocial constante y formación en 
habilidades para la vida, y acercamiento a ofertas institucionales.

Observación B / S:
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SE91AE Personas atendidas con reintegracion edu  72%Número 991 712
La disminución del indicador se justifica en que a partir del 4to trimestre la población atendida se restringió a la población objeto del proyecto: “Desmovilizados e 
integrantes FARC y sus familias”, ya que el contrato de arrendamiento se ciñe estrictamente a esta población, por lo que no se atendieron población de las 
secretarias de Inclusión, Juventud y Cultura.

Observación B / S:

SE91AK Poblacion atendida con gestion juridica  100%% 80 80
La población objeto de intervención que atiende este indicador es a demanda según la gestión que se solicite por la población objeto de intervención. Por lo tanto 
se realiza trazabilidad mensual acumulativa del resultado del indicador, con un cumplimiento mensual según lo indicado en la planeación. Total gestiones del 
indicador = 2338 teniendo en cuenta que en el mes de sept el proyecto no operó.

Observación B / S:

SE91AL Ppr y flias generando ingresos legalidad  100%% 75 75
Según informe nacional Tasa de desocupación ARN - 1270 PPR ocupados en el sector formal de la población activa. Este reporte se envía desde Bogotá 
semestralmente y hasta enero 2019 no se actualiza.

Observación B / S:

SE91BA Proceso reincorpor facilitado integ farc  100%% 100 100
El avance del indicador corresponde a 879 integrantes FARC (IF), que han  recibido asesoría y acompañamiento para el desarrollo de su proceso de 
reincorporación en el marco del acuerdo de paz con las FARC-EP, que el proyecto directamente ha atendido hasta el mes de agosto que estuvo en 
funcionamiento.

Observación B / S:

SE91BB Estrateg correspon actor extern dellada.  100%% 100 100
El avance del indicador corresponde a 19 acciones, gestiones y reuniones efectuadas localmente por el proyecto de contacto inicial, seguimiento y articulación 
conducentes a la realización de actividades y provisión de servicios que beneficien a las PPR, IF y sus familias hasta el mes de agosto que estuvo en 
funcionamiento el proyecto.

Observación B / S:

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales

6.6.2.5 Fortalecer la presencia institucional en seguridad en los territorios ruralesProyecto PD:

Proyecto: 160294 Adquisición cámaras de seguridad en territorios rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  69% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  145%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 11 $ 8

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE94AN Cámaras de seguridad instaladas  100%Número 12 12
3 Santa Elena, 5 San Antonio de Prado, 1 San Sebastian de Palmitas y 3 San Cristóbal.Observación B / S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.1 Medellín segura-

Programa: 2.1.1 - Planeación para la seguridad integral

2.1.1.4 Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - Planes especiales y Plan del CentroProyecto PD:

Proyecto: 160566 17pp99-fortalecimiento de herramientas y capacidades comunitarias para la seguridad y la convivencia en las comunas de medellin-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 420 $ 418
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE66CD Act prom seguridad y convivencia com 4  100%Número 3 3

SE66CE Act prom seguridad y convivencia com 5  100%Número 12 12

SE66CF Act prom seguridad y convivencia com 8  100%Número 10 10

SE66CH Act prom seguridad y convivencia com 10  100%Número 10 10

SE66CI Act prom seguridad y convivencia com 11  100%Número 33 33

SE66CL Act prom seguridad y convivencia com 70  100%Número 1 1

SE66CM Act prom seguridad y convivencia com 80  100%Número 3 3

SE66DB Act prom seguridad y convivencia com 12  100%Número 57 57

SE66DE Act prom seguridad y convivencia com 15  100%Número 1 1

Proyecto: 170082 18pp2-fortalecimiento de las herramientas de prevención y promoción de la seguridad y la convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  84% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  119%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 900 $ 757

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE82BA Act prom seguridad y convivencia com 2  100%Número 60 60

Proyecto: 170083 18pp16-formación para la convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  65% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  154%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 50 $ 33

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE83DA Act prom seguridad y convivencia com 16  100%Número 16 16

Proyecto: 180026 18pp10-prevención de la violencia intrafamiliar-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  39%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 500 $ 478

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE26AA Act prom seguridad y convivencia com 10  38%Número 80 30
Las actividades se culminarán  en el primer semestre de 2019.Observación B / S:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
2.1.1.1 Transversalización de la Política Pública de Seguridad y ConvivenciaProyecto PD:

Proyecto: 160189 Implementación de la política pública de seguridad y convivencia-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 16 $ 16

2.1.1.2 Formulación e implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia – PISCProyecto PD:

Proyecto: 120340 Denuncias para la vida y seguridad en medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0 $ 0

2.1.2.1 Formulación e implementación de un Plan Maestro de infraestructura física y tecnología para la seguridad y la 
convivencia

Proyecto PD:

Proyecto: 120338 Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 206 $ 74

Proyecto: 160243 Diagnóstico de las necesidades actuales de infraestructura para la seguridad y la convivencia de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 26 $ 26

Proyecto: 160567 17pp11-adquisición e implementación de tecnología para la seguridad y la convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 12 $ 8

2.1.2.2 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín - SIES-MProyecto PD:

Proyecto: 120341 Sistema sies_m y tic para la seguridad en medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 8 $ 8

6.4.4.1 Fortalecimiento de la seguridad y la gobernabilidad en el CentroProyecto PD:

Proyecto: 160293 Fortalecimiento de la seguridad y la gobernabilidad en el centro-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.3 Medellín gestiona el riesgo-

Programa: 7.3.1 - Conocimiento del riesgo

7.3.1.1 Formación y capacitación en gestión del riesgoProyecto PD:

Proyecto: 160388 Formación y capacitación en gestión del riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  116%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.101 $ 951

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG88AA Perso sist dagrd capacita gestión riesgo  238%Número 250 596
Se supera la meta planeada por la formación de personal al interior del DAGRD replicadores de la información.Observación B / S:

7.3.1.2 Fortalecimiento de SIATA e innovación para la gestión del riesgoProyecto PD:

Proyecto: 160389 Fortalecimiento de siata e innovación para la gestión del riesgo.-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG89AA Monitoreo de variables meteorológicas  100%Meses 4 4

DG89AB Predicción hidrometeorológica  100%Meses 4 4

DG89AC Comunicación a diferentes autoridades  100%Meses 4 4

DG89AD Difusión de información  100%Meses 4 4

7.3.1.3 Divulgación del Plan Municipal de Gestión del RiesgoProyecto PD:

Proyecto: 160391 Divulgación del plan municipal de gestión del riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 220 $ 220 $ 220

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG91AA Eventos de socializacion del pmgr  100%Número 10 10

7.3.1.4 Estudios en áreas o zonas con situaciones de riesgoProyecto PD:

Proyecto: 160392 Estudios en áreas o zonas con situación de riesgo-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 415 $ 410

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG92AB Sitios con monitoreo geotécnico  113%Número 8 9
Se hace monitoreo en 1 lugar adicional, solicitado en comisión accidental de la Virgen del TesoroObservación B / S:

Programa: 7.3.2 - Reducción y mitigación del riesgo

7.3.2.1 Fortalecimiento de instancias sociales del DAGRDProyecto PD:

Proyecto: 160393 Fortalecimiento de instancias sociales del dagrd-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG93AJ Cap instancias soci y comuni gral en grd  454%Unidad 200 907
Se supera la meta planeada por que se fortalece el equipo social del DAGRD, pasando de tener 3 profesionales a 9.Observación B / S:

DG93AK Estrategia dagrd en el territorio  80%Unidad 5 4
Se presentaron inconvenientes con la comunidad de Santa Elena por el tema del túnel, lo que impidió la realización la actividad.Observación B / S:

DG93AL Eventos de fortalecimientos a los ccgrd  100%Unidad 4 4

7.3.2.2 Intervención en zonas de riesgoProyecto PD:

Proyecto: 160394 Construcción de obras en zonas de riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  29% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 880 $ 2.319 $ 668

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG94AD Obras de mitigación  0%Número 10 0
Contrato actualmente en ejecución, las obras se entregan en su totalidad en Marzo.Observación B / S:

7.3.2.3 Construcción de la política para la gestión del riesgo de desastresProyecto PD:

Proyecto: 160395 Construcción de la política para la gestión del riesgo de desastres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  63% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  160%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 600 $ 375

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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DG95BB Proyecto acuerdo aprobación poli pública  100%% 60 60

Programa: 7.3.3 - Manejo eficaz de desastres

7.3.3.1 Gestión integral para el manejo de emergencias sociales y desastresProyecto PD:

Proyecto: 160397 Administración integral para el manejo de emergencias y desastres-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  78% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  129%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.746 $ 12.833 $ 9.958

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG97AA Inspecciones por riesgo  100%Número 3.500 3.509

DG97AB Emergencias atendidas  100%% 100 100

7.3.3.3 Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberosProyecto PD:

Proyecto: 160398 Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  37% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  267%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.224 $ 8.817 $ 3.298

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG98BC Estaciones bombreros en optimas condicio  100%Número 8 8

DG98BD Mtto maquinaria, herramientas y equipos  100%% 100 100

DG98BE Adquisión maquinas, herramienta y equipo  100%Unidad 50 50

DG98BF Inspecciones técnicas prevención seg/hum  202%Número 3.000 6.060
Estas inspecciones en seguridad humana en establecimientos de comercio, son solicitadas por la comunidad; para la planeación de este indicador se tenía en 
cuenta el histórico de solicitudes realizadas en los años anteriores, sin embargo durante el 2018 estas solicitudes se incrementaron en más de del 100%

Observación B / S:

DG98BG Estrategia comunicación y difusión cobm  100%Unidad 1 1

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.3 Medellín gestiona el riesgo-

Programa: 7.3.2 - Reducción y mitigación del riesgo

7.3.2.2 Intervención en zonas de riesgoProyecto PD:

Proyecto: 160528 17pp8-construcción de obras de mitigación-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  35% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  288%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 428 $ 149
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG28AA Obras de mitigación  100%Número 12 12

Proyecto: 170108 18pp1-implementación de obras de mitigación del riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  75% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.200 $ 900

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG08AH Estudio y diseño obra de mitigación  0%Número 1 0
Contrato actualmente en ejecución con la EDUObservación B / S:

DG08AI Obras de mitigación realizadas  0%Número 2 0
Contrato actualmente en ejecución con la EDUObservación B / S:

Proyecto: 180018 18pp8-implementación de obras de mitigacion y gestion del riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.400 $ 1.400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG18AA Estudios y diseños obras de mitigación  0%Número 4 0
Contrato actualmente en ejecución con la EDUObservación B / S:

DG18AB Obras de mitigación  0%Número 4 0
Contrato actualmente en ejecución con la EDUObservación B / S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :
Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.3 Medellín gestiona el riesgo-

Programa: 7.3.2 - Reducción y mitigación del riesgo

7.3.2.2 Intervención en zonas de riesgoProyecto PD:

Intervención en Zonas de Riesgo120306 $ 26,51404 $ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
7.3.2.5 Realización del inventario municipal de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo no mitigableProyecto PD:

Proyecto: 160396 Inventario de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo no mitigable-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 131 $ 0
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Secretaría de Infraestructura Física

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.3 Medellín se construye desde el arte y la cultura-

Programa: 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía

4.3.1.1 Bibliotecas conectando territoriosProyecto PD:

Proyecto: 040388 Biblioteca 5 la quintana-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 0

Recursos destinados para pagos de compromisos a terceros adquiridos antes de 2018 que no representan actividades físicas o productosObservación Proyecto:

Proyecto: 080019 Construcción parque biblioteca san cristobal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5 $ 5

Recursos destinados para pagos de compromisos a terceros adquiridos antes de 2018 que no representan actividades físicas o productosObservación Proyecto:

Proyecto: 080020 Construcción parque biblioteca las estancias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 160 $ 105

Recursos destinados para pagos de compromisos a terceros adquiridos antes de 2018 que no representan actividades físicas o productosObservación Proyecto:

Proyecto: 140100 Intervención y reparación parque biblioteca españa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 3.682 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF00AB Avance rehabilitacion y repotenciación  0%% 11 0

La meta no se alcanzo, debido a que el contrato esta en liquidación, pues las condiciones iniciales cambiaron, por esto a la fecha no se han recibido los 
productos inicialmente contratados.

Observación Proyecto:

Reto: 4.5 Medellín innovadora-

Programa: 4.5.2 - Turismo

4.5.2.4 Constituir cerro Nutibara parque turísticoProyecto PD:

Proyecto: 180102 Construcción y mejoramiento de infraestructura física del cerro nutibara y sus obras complementarias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 22.500 $ 22.500

Se firmo acta de inicio el contrato interadministrativo el 27 de diciembre de 2018, por tanto no se tiene registro de actividades para reportar en el plan de acciónObservación Proyecto:

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.1 Medellín se integra con la región, el Área Metropolitana y la Nación-
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Programa: 5.1.1 - Gestión de planes regionales y metropolitanos

5.1.1.1 Cofinanciar Autopistas para la ProsperidadProyecto PD:

Proyecto: 130359 Autopistas para la prosperidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 65.000 $ 98.503 $ 98.503

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF59DA Recursos desembolsados  120%Pesos 82.000.000.000 98.502.715.570
 Sobrepasa la meta debido a que los recursos pactados para la vigencia 2019 corresponden a $78.000.000.000, de los cuales se adelanta un pago parcial en la 
vigencia 2018 por: $16.502.715.570, quedando pendiente por desembolsar en la vigencia 2019 el valor de: $61.497.284.430

Observación B / S:

Reto: 5.2 Medellín por una mejor movilidad-

Programa: 5.2.2 - Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad

5.2.2.1 Intervenciones puntuales de infraestructura para el mejoramiento de la red de movilidadProyecto PD:

Proyecto: 160140 Estudios y diseños para infraestructura pública-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  73% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  137%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 887 $ 649

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF40BA Estudios y diseños  200%Número 2 4
En año 2018 se le hizo una adicion al conttrato 4600051907 de 2013, para los estudios y diseños del proyecto vial tramo 2 de la Carrera denominada Carabobo y 
Calle 92 en el mismo sector. Producto que fue entregado por el consorcio consultores viales en el 2018, entregaron diseños geometricos y señalizacion del tramo 
2 y calle 92. (4 productos, 2 geometricos y 2 de señalizacion, uno por cada tramo)

Observación B / S:

Proyecto: 160142 Estudios, construcción y sostenimiento de infraestructura por acciones judiciales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 13% Ejec. Financiera :  51% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  25%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.200 $ 2.161 $ 1.108

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF42BA Construccion de andenes  7%m2 4.800 350
Retrasos contractuales derivados de convenios interadminsitrativos, el único avance corresponde a Belén Zafra.Observación B / S:

IF42BB Construccion de estructuras de contenció  0%m2 360 0
Esta en obra, no ha terminado debido a que el contrato inicio en el cuarto trimestre del añoObservación B / S:

IF42BC Redes de aguas lluvia  31%Metro 800 250
El avance corresponde a productos de unas obras del sector de la Asomadera, los demas productos son objeto de un contrato que  a la fecha esta vigente y estan 
adelantando las obras y las culminan en 2019

Observación B / S:

Proyecto: 160146 Construcción y mejoramiento de vías en sitios neurálgicos-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  52%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40.000 $ 25.250 $ 24.388

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF46BA Vías mejoradas  100%km 1,2 1,2

IF46BB Andenes construidos  1%m2 650 5
La meta no se alcanzo, el convenio con la EDU sigue vigente hasta el 2019 y no ha iniciado obrasObservación B / S:

Proyecto: 170070 Diseño y construcción de proyectos viales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 83.632 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF70MA Estudios  0%Número 2 0
el proyecto no se ejecutó, se entregaron dos estudios por parte de  la empresa EDU entrego los dos estudios de alternativas-matriz multicreterio, pero inicialmente 
este rubro tenia obra, pero esta no se ejecutó, ya que el cronograma no tenia contemplada la obra para el presente año.

Observación B / S:

5.2.2.10 Construcción y mejoramiento de la vía Altos del Rodeo (Calle 6 sur entre carreras 53 y 89)Proyecto PD:

Proyecto: 140098 Construcción y mejoramiento de la vía altos del rodeo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  64% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20.000 $ 26.398 $ 16.769

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF98AD Adquisición de predios  0%m2 4.750 0

IF98AE Construcción de via  0%kmC 0,95 0

IF98AF Espacio público construido  0%m2 950 0

IF98AG Ciclo ruta construida  0%km 0,3 0

La meta programada para el año  no se alcanzó por retrasos en tiempos contractuales, se tiene un avance del 30%, se termina en el 2019Observación Proyecto:

5.2.2.11 Construcción lateral sur de la quebrada AltavistaProyecto PD:

Proyecto: 120072 Construcción lateral sur de la quebrada altavista entre carreras 84f y 96-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF72AO Estudios y diseños  100%Número 3 3
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5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidadProyecto PD:

Proyecto: 160143 Mantenimiento y rehabilitación de la malla vial e infraestructura asociada-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera :  78% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 98.500 $ 155.382 $ 120.616

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF43BA Vias mejoradas  79%km 278,79 220,31
La unidad es Kilometro / carril: Fallos (24.39 kmc); Fresado (46.31 kmc), vias en concreto (0.97 kmc); por suminsitro (9.81 kmc)no se cumple con lo programado 
inicial por retraso contractual

Observación B / S:

IF43BB Andenes mejorados  59%m2 16.920 10.029
Contrato andenes (3.839 m2 - Rubro 160143 solamente), Vias en concreto (8.47 m2), Fresado (1.346 m2), por Administracion (700 m2) y convite (1.330 m2) no se 
cumple con lo programado inicial por retraso contractual

Observación B / S:

Proyecto: 160144 Adquisición y mantenimiento de maquinaria y equipo para obras de infraestructura-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 2.087 $ 2.030

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF44BA Adquisicion de equipos  100%Número 2 2

IF44BB Equipos mantenidos en condiciones adecua  101%% 85 85,6
Con la ejecucion de los contratos se pudo lograr la meta global planteada de contar con una disponibilidad de equipos del 85%Observación B / S:

Proyecto: 160148 Construcción de obras de estabilización para la seguridad vial-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 2% Ejec. Financiera :  23% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  10%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 26.374 $ 5.951

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF48CB Construcción de obras de contención  2%Metro 1.345 30
En Ejecución al 31/Dic/2018 por retraso contractual, aunque hay avances en el proceso constructivo no hay ninguna obra terminada, todas las obras se 
adicionaron para la vigencia 2019. Los contratos vigentes son cuatro (4600077603, 4600077353, 4600076885 y 4600076900) con sus respectivas interventorias.

Observación B / S:

5.2.2.3 Mantener los puentes vehiculares y peatonales de la ciudadProyecto PD:

Proyecto: 090094 Espacio público, equipamientos y movilidad en proyectos habitacionales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 46 $ 46

Recursos destinados para pagos de compromisos a terceros adquiridos antes de 2018 que no representan actividades físicas o productosObservación Proyecto:

Proyecto: 160153 Construcción, mejoramiento y sostenimiento de puentes peatonales y vehiculares-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  36% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  139%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.000 $ 10.755 $ 3.863

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF53BA Construccion de puentes  25%Número 8 2

IF53BB Puentes reparados y/o mejorados  75%Número 16 12

La meta programada para el año no se alcanzó, Los tres contratos de obra siguen en ejecución hasta el primer y segundo trimestre de 2019, contratos que 
tienen otrosí con ampliación de plazo

Observación Proyecto:

5.2.2.8 Construir las obras de valorización de la comuna 14Proyecto PD:

Proyecto: 080451 Adquisición de predios por valorizacion vias poblado-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 38 $ 38

Recursos destinados para pagos de compromisos a terceros adquiridos antes de 2018 que no representan actividades físicas o productosObservación Proyecto:

Reto: 5.3 Medellín gestiona sus sistemas de movilidad-

Programa: 5.3.2 - Intervenciones movilidad para transporte público multimodal

5.3.2.1 Revisar y ajustar los diseños y desarrollar la primera fase del corredor de transporte de la 80Proyecto PD:

Proyecto: 170040 Construcción corredor vial y de transporte avenida 80 y obras complementarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 36% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  36%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300.000 $ 270.000 $ 270.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF40ZA Estudios y diseños  36%Número 14 5
 Estudios entregados el 21 de diciembre de 2018 - Contrato 4600006645 Municipio - CN20160279 MetroObservación B / S:

5.3.2.2 Plan Integral Tranvía de AyacuchoProyecto PD:

Proyecto: 090106 Obras corredor ayacucho-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.000 $ 10.487 $ 10.432

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF06BA Corredores intervenidos  100%km 1 1

5.3.2.6 Construir el corredor del sur en jurisdicción de MedellínProyecto PD:

Página 199 de 347Seguimiento al Plan de Acción -Diciembre 2018
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - 
Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Infraestructura Física



Proyecto: 080194 Metroplús fase 2-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 197 $ 197

Recursos no ejecutados, Metroplús se encuentra actualmente adelantando los análisis previos para adelantar los ajustes a los diseños de las estaciones 
durante el año 2019 y posteriormente adelantar el proceso de construcción.

Observación Proyecto:

Proyecto: 160145 Construcción obras metroplus-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 35.464 $ 35.464

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF45EA Estudios y diseños  100%% 100 100

IF45EB Construc. equipamien. estación san pedro  100%% 14,29 14,29

Programa: 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada

5.3.3.1 Construcción de cicloinfraestructuraProyecto PD:

Proyecto: 160168 Construcción y sostenimiento de ciclo rutas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 51% Ejec. Financiera :  89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  57%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20.000 $ 21.227 $ 18.898

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF68BA Ciclorutas mejoradas y/o mantenidas  0%km 15 0
La meta programada para el año no se alcanzó. Contrato suspendido luego de firmarse acta de inicio sin iniciar obras, aun no se sabe fecha de reinicioObservación B / S:

IF68BB Ciclorutas construidas  53%km 20 10,67
La meta programada para el año no se alcanzó. Km correspondientes a la Ciclorruta de Ciudad del Rio  ubicada en la comuna 14Observación B / S:

IF68BC Cicloparqueaderos construidos  99%Número 880 870
La meta corresponde a lo ejecutado en todas las comunas y corregimientos por el proyecto 160168 exclusivamenteObservación B / S:

5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonalProyecto PD:

Proyecto: 120057 Construcción y mejoramiento de obras para la movilidad peatonal de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 16 $ 16

Recursos destinados para pagos de compromisos a terceros adquiridos antes de 2018 que no representan actividades físicas o productosObservación Proyecto:

Proyecto: 160155 Construcción y mejoramiento de vías peatonales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  49% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  204%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 17.610 $ 13.536 $ 6.644
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF55BA Construcción y mejoramiento de andenes  100%m2 10.347 10.347

IF55BB Estudios y diseños  100%Número 2 2

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.2 Proyectos Integrales para Medellín-

Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos

6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos IntegralesProyecto PD:

Proyecto: 060069 Obras de desarrollo urbano integral pui comuna 13 (fase1)-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 23 $ 23

Recursos destinados para pagos de compromisos a terceros adquiridos antes de 2018 que no representan actividades físicas o productosObservación Proyecto:

Proyecto: 070081 Obras de desarrollo urbano integral (fase 2) pui comuna 13-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 119 $ 119

Recursos destinados para pagos de compromisos a terceros adquiridos antes de 2018 que no representan actividades físicas o productosObservación Proyecto:

Proyecto: 080215 Parque bicentenario-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 8 $ 8

Recursos destinados para pagos de compromisos a terceros adquiridos antes de 2018 que no representan actividades físicas o productosObservación Proyecto:

Proyecto: 080495 Construcción pui noroccidental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 26 $ 26

Recursos destinados para pagos de compromisos a terceros adquiridos antes de 2018 que no representan actividades físicas o productosObservación Proyecto:

Proyecto: 160147 Construcción obras adicionales pui centro oriental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.250 $ 3.210 $ 3.210

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF47BA Espacio público mejorado  0%m2 480 0
Si bien la meta programada no se cumple, es importante mencionar que  el proyecto Paseo Urbano Las Torres fue el unico proyecto que pudo iniciar su 
materialziación durante la anualidad 2018,, el proyecto Conectividad Santa Elena - Estancias recibio la aprobación del Estudio de Conectividad Ecologica durante 
diciembre , aprobación que se requeria para poder llevar a proceso de contratación

Observación B / S:

IF47BC Estudios y diseños  100%Número 2 2

Proyecto: 160149 Construcción obras adicionales pui noroccidental-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.250 $ 7.211 $ 7.211

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF49BB Estudios y diseños  100%Número 1 1

Proyecto: 160152 Construcción obras adicionales pui comuna 13-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.250 $ 9.483 $ 9.464

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF52CB Estudios y diseños  100%Número 1 1

Proyecto: 160156 Construcción obras adicionales pui la iguaná-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.250 $ 4.159 $ 4.148

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF56BA Espacio público generado  100%m2 5.300 5.300

IF56BB Vías intervenidas o construídas  82%km 0,61 0,5
Con respecto a los 0,11 km que hicieron falta por ejecutar, estos  eran del proyecto Fuente Clara el cual tuvo varios inconvenientes a la hora de su ejecucion y uno 
de ellos fue la compra de los predios, esto atraso la ejecución como se tenía planteado inicialmente.

Observación B / S:

Proyecto: 180032 Mantenimiento de obras de infraestructura vial pui nororiental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 480 $ 0

En este corte no se realizó ninguna ejecución puesto que hasta diciembre se terminó la inscripción de los proyectos en el banco de proyectos  y solo se pudo 
realizar la adicion  hasta finales de ese mismo mes, con uno de los contratos de Construcción y Mantenimiento.

Observación Proyecto:

Reto: 6.3 Medellín gestiona su paisaje y patrimonio-

Programa: 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana

6.3.1.1 Cinturón verde metropolitanoProyecto PD:

Proyecto: 120282 Infraestructura movilidad cinturon verde-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 281 $ 281

Recursos destinados para pagos de compromisos a terceros adquiridos antes de 2018 que no representan actividades físicas o productosObservación Proyecto:

6.3.1.2 Parques para vosProyecto PD:
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Proyecto: 160158 Construcción y mejoramiento de  parques para vos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 27% Ejec. Financiera :  67% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  40%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 36.697 $ 28.787 $ 19.403

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF58BB Parques  mejorados  2%m2 42.857 672
No se realizo la adición del contrato 4600076917 de 2017, hecho por el cual no se reportan los parques de la zon 1 y 2 que iban por esta adición. No se han 
entregado calvario, Milagrosa y Altavista. El contrato de los 13 parques del centro se suspendio hasta el 2019 y de glorieta se tiene una ejecuciòn del 19,89% y  
San jose con un avance del 8,13%

Observación B / S:

IF58BC Estudios y diseños  53%Número 38 20
Se reciben los diseños de Prado Centro, versalles 1, Granizal, Villa del Socorro II, Divina Esperanza, Lopez de Mesa, Alfonso Lopez, Isolda Echavarria, Cancha 
los lotes, carlos e restrepo, 4 vientos, Lourdes, Ajedrez, malibu, chinca, pradera, el limonar 2

Observación B / S:

Proyecto: 160160 Mantenimiento y rehabilitación del espacio público-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 22% Ejec. Financiera :  60% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  37%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 19.836 $ 20.720 $ 12.394

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF60DA Parques mantenidos  22%m2 29.838,28 6.631
El avance obtenido corresponde a los parques de Caunces 803,03 m², Santa María 1 1.995 m² y Santa María 2 3.833 m²; las obras del Parque Poblado, iniciarán 
en 2019, al igual que los 7 parques del Centro.

Observación B / S:

Programa: 6.3.2 - Recuperemos nuestro patrimonio y paisaje

6.3.2.4 Paisajismo y silvicultura de espacios públicos verdesProyecto PD:

Proyecto: 160162 Adecuación y sostenimiento de espacios públicos verdes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 23 $ 23

Este proyecto traslado todo el recurso y no tuvo ejecución.Observación Proyecto:

Proyecto: 160163 Adecuación y sostenimiento de obras "un jardín para vos"-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  81%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20.449 $ 35.447 $ 34.245

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF63CA Mantenimiento de zonas verdes  y arboles  78%m2 2.668.249 2.079.610
Pendiente por ejecutar 2019 588.639  m2  El contrato 4600074768 de 2018, se amplió en tres meses y se reservaron 588.639 m2 para ser ejecutados entre enero 
y marzo de 2019 y de esta manera ser constantes con las actividades de conserrvación.

Observación B / S:

Reto: 6.4 Medellín vuelve a su Centro-
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Programa: 6.4.2 - Conectividad y nueva movilidad

6.4.2.3 Rutas para vosProyecto PD:

Proyecto: 160161 Construcción rutas para vos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  63%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 41.303 $ 45.249 $ 44.787

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF61CA Estudios y diseños realizados  100%Número 1 1

IF61CB Epacio publico peatonal recuperado  25%m2 28.622 7.274
La cantidad ejecutada se reporta en los sgtes proyectos en ejecucion: Junin, Amador, Boyaca, y Playa I. El proyecto Bastilla tambien en ejecucion no reporta 
avances. Los proyectos de Conectores (Diag. 50, Ayacucho, Palace, Conector Amador, Peru y Barbacoas, Maturin), no han iniciado en su ejecucion

Observación B / S:

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales

6.6.2.6 Proyectos de infraestructura para la movilidad de los corregimientosProyecto PD:

Proyecto: 160154 Construcción y mantenimiento  de vías rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera :  88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 6.879 $ 6.047

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF54BA Vías mejorados  70%km 19,84 13,96
Aunque en el avance del indicador, sólo se alcanzó el 70,36%, se resalta que hubo avances e intervenciones en otros productos y actividades inherentes al 
mejoramiento de la movilidad.

Observación B / S:

IF54BB Drenajes mejorados  95%Metro 7.620 7.271,18
Se alcanzo una meta final en el 2018 del 95,42% del indicador cerca del rango estimado inicialObservación B / S:

IF54BC Andenes mejorados  93%m2 585 542,38
Se alcanzo una meta final en el 2018 del 92,71% del indicador  cerca del rango estimado inicialObservación B / S:

IF54BD Limpieza y roceria mejorados  100%km 9 9

Proyecto: 160172 Mantenimiento y operación cable palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 944 $ 938

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF72CA Cable mantenido  95%km 1,1 1,05

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
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Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.2 Medellín por una mejor movilidad-

Programa: 5.2.2 - Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad

5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidadProyecto PD:

Proyecto: 170133 18pp99-mejoramiento del espacio público-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.250 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF33PA Espacio publico mejorado (parques)  0%m2 521 0
Los contratos tuvieron inicio en el mes de diciembre de 2018 y su ejecución se verá reflejada durante 2019.Observación B / S:

Proyecto: 170134 18pp98-mejoramiento de vias rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  34% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  298%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.600 $ 1.543

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF34PA Mantenimiento de vias  100%km 0,8 0,8
Se ejecutaron actividades en los corregimientos de Palmitas y Santa Elena.Observación B / S:

Proyecto: 170136 18pp99-mejoramiento de la infraestructura para movilidad peatonal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 17.565 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF36PA Construccion de andenes  0%m2 2.788 0
Los contratos tuvieron inicio en el mes de diciembre de 2018 y su ejecución se verá reflejada durante 2019.Observación B / S:

Proyecto: 180027 18pp99-mejoramiento de vías-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 700 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF27ZA Vias mejoradas  0%km 0,2 0
Se hizo la adición al contrato pero no fue posible la ejecución física en el año 2018.Observación B / S:

Reto: 5.3 Medellín gestiona sus sistemas de movilidad-
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Programa: 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada

5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonalProyecto PD:

Proyecto: 160552 17pp99-mejoramiento infraestructura para movilidad peatonal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6.882 $ 6.477

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF52PB Anden mejorado comuna 2  102%m2 537 548,09

IF52PC Anden mejorado comuna 3  103%m2 300 310,4

IF52PD Anden mejorado comuna 4  127%m2 475 604

IF52PE Anden mejorado comuna 6  81%m2 889 722

IF52PF Anden mejorado comuna 8  111%m2 300 332

IF52PG Anden mejorado comuna 9  283%m2 144 407
Proyecto terminado. 
Pendiente liquidación.

Observación B / S:

IF52PH Anden mejorado comuna 13  135%m2 400 540

IF52PI Anden mejorado comuna 15  162%m2 1.237 2.007,64

IF52PJ Anden mejorado comuna 16  199%m2 1.800 3.583

IF52PK Anden mejorado comuna 70  140%m2 500 701,71

IF52PL Anden mejorado comuna 80  205%m2 727 1.488

IF52PM Anden mejorado comuna 90  163%m2 300 489

IF52PP Andenes mejorados comuna 60  162%m2 337 546

IF52PS Estudio y diseño estructural com 12  100%Número 1 1

Proyecto terminado y sus contratos liquidados o en procesoObservación Proyecto:

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.3 Medellín gestiona su paisaje y patrimonio-

Programa: 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana

6.3.1.2 Parques para vosProyecto PD:

Proyecto: 160553 17pp99-mejoramiento del espacio público en la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 449 $ 449

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF53PC Espacio publico mejorado comuna 15  100%m2 93,73 93,73

IF53PD Espacio publico mejorado comuna 16  100%m2 50 50

Contrato LiquidadoObservación Proyecto:
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Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales

6.6.2.6 Proyectos de infraestructura para la movilidad de los corregimientosProyecto PD:

Proyecto: 130694 Jve-50 prolongación del cable para el mejoramiento de la conectividad en san sebastián de palmitas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10.995 $ 0

No tiene producto pues los recursos no fueron ejecutados ya que corresponden a un reintegro del operador del proyecto ante la inviabilidad de realizar la obra 
programada

Observación Proyecto:

Proyecto: 160565 17pp99-mejoramiento de vías rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 871 $ 871

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF65PA Mejoramiento de vía en la comuna 50  100%km 1 1

IF65PB Mejoramiento de vía en la comuna 70  150%km 0,2 0,3

Contrato LiquidadoObservación Proyecto:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :
Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.2 Medellín por una mejor movilidad-

Programa: 5.2.2 - Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad

5.2.2.1 Intervenciones puntuales de infraestructura para el mejoramiento de la red de movilidadProyecto PD:

Adquisicion de Predios Para Proyectos Viales 
Nuevos

080155 $ 616,79298 $ 611,0

Recursos destinados para pagos de compromisos a terceros adquiridos antes de 2018 que no representan actividades físicas o productosObservación Proyecto:

Construcción de Mejoras Viales en Sitios 
Neurálgicos

120047 $ 24,22273 $ 0,0

Recursos del balance que no fueron ejecutados por imposibilidad de adición de los contratos asociados al rubro.Observación Proyecto:

Estudios y Diseños Para la Infraestructura Vial 
Del Municipio de Medellín

120069 $ 473,40458 $ 472,9

Recursos destinados para pagos de compromisos a terceros adquiridos antes de 2018 que no representan actividades físicas o productosObservación Proyecto:

5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidadProyecto PD:
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Rehabilitación y Sostenimiento de la Malla Vial 
E Infraestructura Asociada Del Municipio de 
Medellín

120052 $ 417,52789 $ 307,5

Recursos destinados para pagos de compromisos a terceros adquiridos antes de 2018 que no representan actividades físicas o productosObservación Proyecto:

Construcción de Obras de Estabilización Para 
la Movilidad Vial

150121 $ 211,81079 $ 85,5

 LOS SECTORES RAIZAL, LAS  HAMACAS Y PORVENIR se encuentran en ejecución debido a retrasos en la contratación, el resto del recurso se ejecutó en 
vigencia expirada.

Observación Proyecto:

Construcción y Obras de Adecuación Del 
Corredor Vial Avenida Regional Carabobo 
Entre Las Calles 77 y 123

170062 $ 4.049,51917 $ 4.049,5

IF62MA 'estudios y diseños  100%Número 1 1
La meta programada para el año  se alcanzó, se tiene la aprobacion de los ajustes a los diseños geometricospor parte del Dap de la interseccion de la calle 77 
con carerra 52,

Observación B / S:

5.2.2.3 Mantener los puentes vehiculares y peatonales de la ciudadProyecto PD:

Construcción, Adecuación y Sostenimiento de 
Puentes Peatonales y Vehiculares de Medellín

120067 $ 35,03053 $ 0,0

Recursos del balance que no fueron ejecutados por imposibilidad de adición de los contratos asociados al rubro.Observación Proyecto:

Reto: 5.3 Medellín gestiona sus sistemas de movilidad-

Programa: 5.3.2 - Intervenciones movilidad para transporte público multimodal

5.3.2.1 Revisar y ajustar los diseños y desarrollar la primera fase del corredor de transporte de la 80Proyecto PD:

Estructuración Tranvía Metro Ligero de la 
Avenida 80

160029 $ 425,50000 $ 369,0

Esta contratado con la EDU a la fecha no se ha realizado entrega  alguna a la Secretaría de Infraestructura por retrasos en la estructuraciónObservación Proyecto:

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.2 Proyectos Integrales para Medellín-

Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos

6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos IntegralesProyecto PD:

Construcción Pui la Iguaná120078 $ 35,86503 $ 0,0

Recursos del balance que no fueron ejecutados por imposibilidad de adición de los contratos asociados al rubro.Observación Proyecto:

Reto: 6.3 Medellín gestiona su paisaje y patrimonio-

Programa: 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana

6.3.1.2 Parques para vosProyecto PD:

Mantenimiento de Espacios Publicos en el 
Resto de la Ciudad y Corregimientos

080153 $ 6,02095 $ 0,0
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Recursos destinados para pagos de compromisos a terceros adquiridos antes de 2018 que no representan actividades físicas o productosObservación Proyecto:

Sostenimiento Del Espacio Público de Medellín120059 $ 101,34290 $ 56,1

Recursos destinados para pagos de compromisos a terceros adquiridos antes de 2018 que no representan actividades físicas o productosObservación Proyecto:

Construcción y Mejoramiento de Espacios 
Públicos de Medellín

120060 $ 26,60591 $ 26,6

Recursos destinados para pagos de compromisos a terceros adquiridos antes de 2018 que no representan actividades físicas o productosObservación Proyecto:

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales

6.6.2.6 Proyectos de infraestructura para la movilidad de los corregimientosProyecto PD:

Construcción y Sostenimiento Red Vial Rural 
Del Municipio de Medellín

120053 $ 71,88542 $ 0,0

Recursos destinados para pagos de compromisos a terceros adquiridos antes de 2018 que no representan actividades físicas o productos y que no alcanzaron 
a ser ejecutados

Observación Proyecto:

Programa: 6.6.3 - Desarrollo empresarial rural

6.6.3.4 Comercio localProyecto PD:

Construcción Nuevas Centralidades: Placitas 
de Mercado Local y Centros de Acopio

160173 $ 879,00000 $ 0,0

IF73WA Estudios de inversion y preinversion  0%Número 1 0
Este proyecto no tuvo ejecución en la vigencia 2018 a la espera de avances en la estructuración del proyecto.Observación B / S:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
5.2.2.1 Intervenciones puntuales de infraestructura para el mejoramiento de la red de movilidadProyecto PD:

Proyecto: 160150 Adquisición y gestión de bienes inmuebles para proyectos viales nuevos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 13% Ejec. Financiera :  39% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  35%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.095 $ 424

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF50FA Adquisición de predios  13%m2 3.500 470,99
Solo se adquirieron los metros reportados por el Proyecto Plazoleta Gastronomica, el proceso al depender de la Secretaría de suminstros y servicios a generados 
mayores tiempos en la ejecución lo que generó el cumplimiento parcial de la meta.

Observación B / S:

5.2.2.5 Terminar el Puente de la Madre Laura y obras complementariasProyecto PD:

Proyecto: 120071 Construcción puente calle 93-94 (aranjuez - castilla)-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 787 $ 1

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF71DD Recuperación del espacio publico  0%m2 765 0
Se adicionó contrato de Andenes en Diciembre de 2018, los productos se entregarían en 2019.Observación B / S:
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Secretaría de Medio Ambiente

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial
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               Ordenado
(Pagos + Facturas)

$56.193

$110.027

$85.421

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - Eficiencia (ejecucionfisica/Ejec
Fra) (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambienteProyecto PD:

Proyecto: 160178 Desarrollo de actividades educativas para el cuidado del medio ambiente-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 791 $ 1.217 $ 1.217

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA78AA Grupos atendidos educac. ambiental  109%Número 300 327
Se incrementó el logro de acuerdo con la meta, dado que cuando se formuló el indicador solo se tendrían en cuenta las instituciones educativas, pero en las Aulas 
Ambientales se desarrollaron actividades que  se sumaron al logro y hubo mucha demanda por parte de la comunidad

Observación B / S:

1.1.5.9 Educación para la prevención del maltrato animal – Gestores(as) infantilesProyecto PD:

Proyecto: 160186 Desarrollo de actividades educativas para la prevención del maltrato animal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA86CA Instituciones educ. capacit.bienest anim  100%Número 20 20

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.3 Medellín gestiona sus sistemas de movilidad-

Programa: 5.3.5 - Por la calidad del aire que respiramos

5.3.5.2 Estrategias educativas para promover la movilidad sostenibleProyecto PD:

Proyecto: 160188 Diseño y ejecución de la campaña educativa para promover la movilidad sostenible-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 110 $ 108

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA88BA Campañas informativas en movilidada sost  200%Número 1 2
En el año 2018 se hicieron 2 campañas, una que estaba pendiente del año 2017 y la programada para el 2018Observación B / S:

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios
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Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales

6.6.2.3 Mi corregimiento limpio y sostenibleProyecto PD:

Proyecto: 160174 Fortalecimiento de los procesos ambientales en los corregimientos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.138 $ 1.162 $ 1.157

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA74BA Residuos sólidos aprovechados zona rural  144%ToneladaEU 3.694 5.305
En los corregimientos se está haciendo el proceso con la cadena de aprovechamiento que recoge todas las organizaciones, por lo cual se superó la metaObservación B / S:

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.1 Medellín ciudad verde y sostenible-

Programa: 7.1.1 - Gestión de la Infraestructura Verde: generación y mantenimiento de espacios verdes y conectores ecológicos

7.1.1.1 Ecoparques en quebradas de ciudadProyecto PD:

Proyecto: 160110 Mantenimiento de ecoparques en quebradas de ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.343 $ 1.343 $ 1.337

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA10BA Ecoparques de quebradas mantenidos  100%Número 27 27

7.1.1.2 Conectividad ecológica de corredores verdesProyecto PD:

Proyecto: 160121 Diseño e implementación de conectividad ecológica de corredores verdes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.100 $ 4.088 $ 3.843

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA21CA Estrateg implem.para conectiv corred.eco  75%% 20 15
En 2017 se intervinieron 5 corredores: Pelahueso, Hueso, Iguaná, Ana Díaz, Altavista, y en 2018 se intervinieron los 5 corredores intervenidos del 2017 en tramos 
diferentes y  adicionalmente 12 corredores: Malpaso, El Molino, Guayabala, Bermejala, Presidenta, Poblada, Santa Elena, Aguacatala, Escopetería, La India, El 
Salado y la Honda. El Acumulado 2017-2018 es de 17.

Observación B / S:

MA21CB Árboles urbanos sembrados  253%Número 9.100 23.014
En este indicador se están incluyendo los árboles sembrados por conectividad ecológica, en los Cerros y por el componente de conservación y mantenimiento, lo 
que hizo que se incrementarán el cumplimiento de la meta

Observación B / S:
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7.1.1.3 Planeación y diseño del componente verde de la ciudadProyecto PD:

Proyecto: 160122 Formulación y diseño del componente verde de la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera :  45% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  177%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.110 $ 1.231 $ 555

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA22BA Estudios valorac,declar y estrat infraes  80%% 25 20

7.1.1.4 Implementación de zonas verdes alternativasProyecto PD:

Proyecto: 160123 Implementación de zonas verdes alternativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 280 $ 280 $ 280

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA23CA Zonas verdes alternativas implementadas  126%m2 2.000 2.519,8
En el 2017 se adelantó parte de lo presupuestado para el año 2018Observación B / S:

7.1.1.5 Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudadProyecto PD:

Proyecto: 160124 Conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.277 $ 4.479 $ 4.324

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA24CA Zonas verdes interv retiro quebrad -ecos  321%m2 2.000.000 6.412.878
Se intervienen retiros de quebradas, ecoparques y sitios de interés ambiental, con actividades de rocería, mantenimientos y las acciones de PP.
Le han ingresado recursos adicionales, que no se tenían en el momento de fijar las metas, entre estos recursos están las transferencias del AMVA por $  
1.000.000.000

Observación B / S:

Programa: 7.1.2 - Estructura ecológica y sus servicios ecosistémicos

7.1.2.1 Restauración y aumento de la cobertura boscosa en la zona rural de MedellínProyecto PD:

Proyecto: 160125 Restauración y aumento de la cobertura boscosa en la zona rural de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 515 $ 815 $ 815

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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MA25CA Área en proceso de restauración ecológic  161%m2 300.000 483.000
El número de árboles a sembrar depende de los predios que sean adquiridos, hubo predios nuevosObservación B / S:

MA25CB Árboles rurales sembrados  151%Número 52.080 78.453
Hubo negociaciones nuevas de predios, las cuales no se previenen porque es un negocio dificil de cerrar, adicional a que se concretó la adquisición que se venía 
negociando desde el 2016, por lo que hubo más espeacios para la siembra

Observación B / S:

7.1.2.2 Gestión para la protección del recurso hídricoProyecto PD:

Proyecto: 160126 Protección del recurso hídrico - ley 99 de 1993-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera :  66% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  143%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.775 $ 31.278 $ 20.764

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA26CA Ccas abasteced acued internos mples prot  90%Número 21 19

MA26CB Adquisición de predios  422%Hectárea 75 316,59
Hubo negociaciones  nuevas, las cuales no se previenen porque es un negocio dificil de cerrar, adicional a que se concretó la adquisición que se venía 
negociando desde el 2016

Observación B / S:

7.1.2.3 Gestión de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambientalProyecto PD:

Proyecto: 160127 Conservación de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.185 $ 8.902 $ 8.836

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA27BA Áreas imprt amb con plan manejo  100%Número 5 5

7.1.2.4 Conocimiento, valoración y gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicosProyecto PD:

Proyecto: 160128 Implementación de la política de biodiversidad y los servicios ecosistémicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 223 $ 221

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA28AA Investigaciones en biodiversidad realiz  100%Número 1 1

Programa: 7.1.3 - Nuestro río y sus quebradas

7.1.3.1 Nuestro RíoProyecto PD:

Proyecto: 160130 Fortalecimiento de la gestión de nuestro rio y sus quebradas-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  33% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.375 $ 1.857 $ 609

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA30BA Intervencion. realiz recuper. rio y aflu  0%Número 2 0
Se iba a hacer mediante convenio con EPM, por situaciones administrativas de EPM no se pudo adelantar el convenio, por lo que  se acordó adelantar 
intervenciones de manera indpendiente con base en el proyecto que se formuló de manera conjunta, para esto la SMA hizo la apropiación de los recursos en el 
mes de Diciembre, por lo cual la ejecución será en el año 2019

Observación B / S:

7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradasProyecto PD:

Proyecto: 160131 Mantenimiento e intervenciones de cauces de quebradas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  74% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  135%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.106 $ 16.997 $ 12.594

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA31AA Intervenciones físicas y mmto ptos prior  149%Metro 972 1.453
Se reportan las intervenciones realizadas a través de contratos externos.
El alcance de las intervenciones hechas dependiendo de la problemática del sector permitieron ejecutar mayor longitud 
Este indicador se suma con el 170140 para un total de 2.272 metros lineales, de acuerdo con lo reportado en PI 2018

Observación B / S:

7.1.3.3 Plan padrino de quebradas y zonas verdesProyecto PD:

Proyecto: 160132 Diseño e implementación del plan padrino de quebradas y zonas verdes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  108%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 135 $ 150 $ 138

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA32AA Estrategias plan padrino implementadas  100%% 30 30

Programa: 7.1.4 - Gestión Integral de Residuos Sólidos

7.1.4.1 Implementación, seguimiento, revisión y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- para el 
cuidado de los recursos naturales

Proyecto PD:

Proyecto: 160133 Implementación, seguimiento, revisión y actualización del pgirs-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  87% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  114%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.245 $ 8.631 $ 7.541

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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MA33AA Residuos sólidos urbanos aprovechados  144%ToneladaEU 3.315 4.784
La reglamentación de la tarifa por prestación del servicio de aprovechamiento de residuos empezó a regir, por lo que la dinámica de recolección aumentó 
generando mayores cantidades recuperadas

Observación B / S:

MA33AB Puntos críticos de resid sólid recuperad  180%Número 15 27
Las estrategias para la recuperación de puntos críticos incluyeron actividades de articulación desde la Secretaría de Medio Ambiente con el prestador de servicios 
públicos de aseo, la subsecretaría de Recursos Naturales Renovables, entre otros.  Se requiere fortalecer la implementación del Código de Policía y Convivencia 
para cerrar el ciclo de recuperación de puntos críticos

Observación B / S:

MA33AC Residuos sólidos aprov respecto a gener  100%% 23 23

7.1.4.3 Optimización de estrategias para la gestión de residuos sólidosProyecto PD:

Proyecto: 160134 Desarrollo de estrategias para la gestión de residuos sólidos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 53 $ 53

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA34AA Personas comprom. con manejo resid sol  306%Número 7.500 22.940
Se supera la meta del plan dado que  la educación ambiental ha sido fortalecida para mitigar los impactos negativos por la falta de cultura ambiental y que 
permanentemente debe ser reiterativa.
Podría ser menor si efectivamente se diera cumplimiento con el tema sancionatorio (implementación del nuevo código de policía y convivencia)

Observación B / S:

7.1.4.4 Medellín Intercambio VerdeProyecto PD:

Proyecto: 160135 Implementación de la estrategia medellín intercambio verde-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA35AA Familias comprometidas intercambio verde  100%Número 1.300 1.300
La meta se cumplió y se superó a Diciembre de 2019, dado que el Convenio con el AMVA (# 701 de 2017), dio recursos adicionales que permitieron abarcar más 
población

Observación B / S:

7.1.4.5 Recicladores: empresarios del aprovechamiento del material reciclableProyecto PD:

Proyecto: 160136 Fortalecimiento a recicladores-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 200 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA36AA Organizaciones de recicladores fortalec  89%Número 19 17
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Programa: 7.1.5 - Protección animal

7.1.5.1 Fortalecer MICHIPProyecto PD:

Proyecto: 160137 Fortalecimiento de michip-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 420 $ 420 $ 420

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA37BA Animales identificados con microchi  130%Número 15.360 20.040
Se trabaja con dos componentes en puntos diferentes, para lograr incrementar el número de animales implantados y lograr llegar a la meta trazada para el 2018.
También se implementó el doble de componente diario, porque se realizan dos jornadas de implatación en puntos diferentes, esto ha logrado incrementar la 
cantidad de implantaciones y de acuerdo a lo planeado se superó la meta para el 2018

Observación B / S:

MA37BB Cobertura animales protegidos microchi  100%% 30 30

7.1.5.2 Promoción del bienestar animal y puntos para la adopciónProyecto PD:

Proyecto: 160138 Fortalecimiento del bienestar animal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  114%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.402 $ 10.754 $ 9.463

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA38AA Animales entregados en adopción  227%Número 800 1.818
Debido a los puntos fijos de adopción y al incremento en el número de visitas al CBA, las adopciones han aumentado considerablemente, logrando reconocimento 
en la ciudad y aumentando las adopciones de animales de compañía
Se realizan jornadas de adopción en diferentes puntos fijos en los centros comerciales (Premiun Plaza, Florida y Aventura), en los cuales se tienen jornadas 
exitosas de adocpión

Observación B / S:

MA38AB Animales atendidos programa la perla  190%Número 2.880 5.462
Se viene incrementado día a día el número de animales atendidos en el CBA, esto puede ser, debido a que se cuenta con la unidad de rescate 24 horas, lo cual 
hace que los ciudadanos llamen e informen que un animal de compañía se encuentra abandonado, o en estado de salud deplorable

Observación B / S:

Programa: 7.1.6 - Sistema de Gestión Ambiental Integral y cambio climático

7.1.6.1 Estructura para la Gestión Ambiental Integral de MedellínProyecto PD:

Proyecto: 160164 Administración del sistema de gestión ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 595 $ 720 $ 713

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA64CA Instituciones de coordinación interinsti  93%Número 14 13

7.1.6.2 Habilitación Ambiental del Morro de Basuras de MoraviaProyecto PD:
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Proyecto: 160166 Habilitación ambiental del morro de basuras de moravia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 717 $ 708

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA66CA Sostenimiento y nvas adecuacione moravia  99%m2 46.100 45.820

7.1.6.3 Intervenciones sociales y ambientales integralesProyecto PD:

Proyecto: 160169 Apoyo en las intervenciones ambientales integrales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA69CA Articulaciones interinstit mejoram cond  268%Número 63 169
El Comité de Aseo y Ornato atiende las solicitudes de la comunidad,  que se deben atender con prioridad y aumenta el cumplimiento de lo planeadoObservación B / S:

7.1.6.5 Acciones de mitigación y adaptación al cambio climáticoProyecto PD:

Proyecto: 170069 Implementación   acciones de mitigacion y adaptacion al cambio climatico-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA69AU Acciones enfrentar cambio-variab climat  100%Número 1 1

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambienteProyecto PD:

Proyecto: 160577 17pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.269 $ 1.195
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA77AB Personas capacitadas procesos educ ambie  100%Número 2.060 2.060

Proyecto: 170139 18pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 62% Ejec. Financiera :  57% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  108%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.255 $ 1.868

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA39AN Grupos atendidos en educac. y cult amb  100%Número 100 100

MA39AO Personas capacit. educac.amb. en com.1  144%Número 455 655
Se debe modificar la cifra de 455 con Colmayor pues "capacitadas" es diferente a "sensibilizadas". El público es más concreto.Observación B / S:

MA39AP Personas capacit. educac.amb. en com.2  0%Número 200 0
Contrato actualmente suspendido desde 2018 por ajustes en la ejecución. Se espera reporte en febrero.Observación B / S:

MA39AQ Personas capacit. educac.amb. en com.5  95%Número 1.000 949
Se debe modificar la cifra pues "capacitadas" es diferente a "sensibilizadas". El público es más concreto.Observación B / S:

MA39AR Personas capacit. educac.amb. en com.7  0%Número 150 0
Contrato actualmente suspendido desde 2018 por ajustes en la ejecución. Se espera reporte en febrero.Observación B / S:

MA39AS Personas capacit. educac.amb. en com.15  178%Número 350 623
La meta es proyectada mientras se inicia la ejecución y luego se supera dada la priorización de la comunidadObservación B / S:

MA39AT Personas capacit. educac.amb. en com.16  38%Número 800 307
La cifra de la meta está en 800 pero en la ejecución es similar a las demás comunas con 350 personas capacitadas, teniendo al final el resultado de 307.Observación B / S:

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.1 Medellín ciudad verde y sostenible-

Programa: 7.1.1 - Gestión de la Infraestructura Verde: generación y mantenimiento de espacios verdes y conectores ecológicos

7.1.1.5 Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudadProyecto PD:

Proyecto: 170138 18pp99-conservación y mantenimiento de espacios verdes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 4% Ejec. Financiera :  37% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  11%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.730 $ 1.757

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA38AN Recuperación de areas zonas verdes  0%Hectárea 3,15 0

MA38AO Área verde adecuada en infraest. com. 1  5%m2 8.000 400

MA38AP Área verde adecuada en infraest. com. 2  5%m2 2.000 100

MA38AQ Área verde adecuada en infraest. com. 12  5%m2 2.000 100

MA38AR Área verde adecuada en infraest. com. 16  5%m2 1.000 50

Inició contrato el 26 de Noviembre de 2018.
Debido a la temporada de verano no se ha dado inicio a las siembras.

Observación Proyecto:
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Programa: 7.1.2 - Estructura ecológica y sus servicios ecosistémicos

7.1.2.3 Gestión de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambientalProyecto PD:

Proyecto: 170143 18pp70-identificación y valoración de la biodiversidad y servicios ecosistémicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  66% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  152%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 440 $ 289

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA43AB Capacitaciones ofrecidas y realizadas  533%Número 12 64
Inició contrato en el mes de Julio-

Terminó contrato con socialización final el 2 de diciembre

Observación B / S:

MA43AC Artículos carácter científico publicados  100%Número 1 1
Se solicitó eliminar este indicador
Pero la SOLICITUD se hizo en el momento que ya no permitían en el DAP hacer modificaciones

Observación B / S:

Programa: 7.1.3 - Nuestro río y sus quebradas

7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradasProyecto PD:

Proyecto: 170140 18pp99-mantenimiento e intervencion integral de quebradas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  108%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.200 $ 2.046

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA40AC Área infraest estr mit riesgo inund c13  137%Metro Line 600 819
Este indicador se suma con el 160131 para un total de 2.272 metros lineales, lo cual fue reportado en PI 2018.
En PP cuando se planea la meta es proyectada y luego con la comunidad se priorizan las actividades y puede pasar que en la ejecución se supera o no la meta

Observación B / S:

Programa: 7.1.4 - Gestión Integral de Residuos Sólidos

7.1.4.1 Implementación, seguimiento, revisión y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- para el 
cuidado de los recursos naturales

Proyecto PD:

Proyecto: 160583 17pp99-fortalecimiento de la gestión integral de los residuos sólidos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 472 $ 466

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA83BA Personas comprom. con manejo resid sol  395%Número 2.448 9.676
La meta es proyectada mientras se inicia la ejecución y luego se supera dada la priorización de la comunidadObservación B / S:

MA83BC Tomas pedagógicas y feria ambiental  76%Número 17 13
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Inició en Septiembre y se suspendió desde el 16 de diciembre al 20 de enero de 2019, lo que quiere decir que en el año 2019 se  cumplirá lo planeadoObservación B / S:

MA83BD Campaña sensibil. en manejo resid. sólid  100%Número 18 18

MA83BE Intervención integral de puntos críticos  122%Número 9 11
La meta es proyectada mientras se inicia la ejecución y luego se supera dada la priorización de la comunidadObservación B / S:

7.1.4.5 Recicladores: empresarios del aprovechamiento del material reciclableProyecto PD:

Proyecto: 160584 17pp99-fortalecimiento de la labor del reciclador y rutas de recolección-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 286 $ 279

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA84BC Tomas pedagógicas  77%Número 26 20

MA84BD Asistencia tecnica y financiera  100%Número 31 31

Programa: 7.1.6 - Sistema de Gestión Ambiental Integral y cambio climático

7.1.6.3 Intervenciones sociales y ambientales integralesProyecto PD:

Proyecto: 170141 18pp3-formulación y diseño del plan de acción ambiental local-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 600 $ 561

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA41AA Plan de acción ambiental formulado c3  0%Número 1 0
Se logra al terminar el contrato con la entrega del PAAL.
Hasta que no se termine se reporta 0, aunque se haya avanzado en un 80%

Observación B / S:

Proyecto: 170142 18pp50-formulación y diseño del plan de acción ambiental local-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 170 $ 131

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA42AA Plan de acción ambiental formulado c50  0%Número 1 0
Se logra al terminar el contrato con la entrega del PAAL.
Hasta que no se termine Se reporta 0, aunque se haya avanzado en un 80%

Observación B / S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
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Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambienteProyecto PD:

15PP1-Mejoramiento  de Las Condiciones 
Ambientales

140207 $ 100,58781 $ 100,6

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambienteProyecto PD:

Proyecto: 160182 Desarrollo de acciones socioambientales del comparendo ambiental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 72 $ 32

7.1.1.5 Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudadProyecto PD:

Proyecto: 160579 17pp99-conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 8 $ 8

7.1.2.2 Gestión para la protección del recurso hídricoProyecto PD:

Proyecto: 150063 Protección de microcuencas estratégicas - ley 99-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 65 $ 65

Proyecto: 160580 17pp80-protección y conservación del recurso hídrico-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 87 $ 86

7.1.2.3 Gestión de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambientalProyecto PD:

Proyecto: 120088 Parque central de antioquia (sistema central de parques)-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5 $ 5

7.1.2.4 Conocimiento, valoración y gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicosProyecto PD:

Proyecto: 160581 17pp1-identificación y valoración de la biodiversidad y servicios ecosistémicos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 38 $ 38

7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradasProyecto PD:

Proyecto: 100047 Pp11-intervención en quebradas-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 36 $ 36

Proyecto: 160582 17pp99-mantenimiento e intervención integral de quebradas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 95 $ 95

7.1.4.3 Optimización de estrategias para la gestión de residuos sólidosProyecto PD:

Proyecto: 080225 Recolección y disposición de residuos sólidos y escombros-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 38 $ 38

7.1.5.3 Los animales cuentan con vosProyecto PD:

Proyecto: 160585 17pp99-formación y sensibilización en tenencia responsable de animales de compañía-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 30 $ 26
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Secretaría de Movilidad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

               Ordenado
(Pagos + Facturas)

$127.455

$185.058

$138.173

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 75%

185.058

1.760
Compromisos

45.125
Disponible

138.173
Ordenado

Compromisos 1.760
Disponible 45.125
Ordenado 138.173

Total: 185.058

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 5 - Eficiencia (ejecucionfisica/Ejec
Fra) (%)

 116%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.3 Cultura vial y peatonal en mi barrio para la movilidad segura y ordenada en mi ciudadProyecto PD:

Proyecto: 160175 Fortalecimiento a la cultura vial para los actores de la movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  110%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.200 $ 9.370 $ 8.557

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV75AA Personas intervenidas en cultura vial  121%Número 200.000 242.915
El incremento significativo en el número de personas intervenidas en cultura vial se debe a la adición de recursos al proyecto  para aumentar la cobertura en las 
intervenciones  y estrategias que se desarrollan en educación vial.

Observación B / S:

MV75AB Operación eventos académicos-culturales  100%Número 10 10

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.5 Medellín innovadora-

Programa: 4.5.1 - Ciencia, innovación y tecnología para la sociedad

4.5.1.2 Fortalecer el sistema de movilidad inteligenteProyecto PD:

Proyecto: 160180 Administración de trámites en concesión y del simm-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  36% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  274%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 2.515 $ 917

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV80AA Interventoría servicios concesionados  100%Meses 12 12

Proyecto: 160185 Fortalecimiento tecnológico y gestión de la información para la secretaría de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera :  79% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 5.088 $ 4.025

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV85AA Actualización página web de movilidad  100%% 100 100

MV85AB Actualización software procesos misional  76%Número 17 13

MV85AC Gestión documental de movilidad  100%% 100 100

MV85AD Infraestructura tecnológica para movilid  2%Número 395 9
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La adquisición de infraestructura tecnológica para Movilidad se realizó con el contrato  marco  4600077660 de 2018 realizado por la Secretaría de Gestión 
Humana y Servicio a la Ciudadanía, debido a que se presentó un evento de caso fortuito por causas no imputables al contratista, el contrato fue ampliado, por lo 
tanto la entrega de los equipos se realizará en el primer trimestre de 2019.

Observación B / S:

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.2 Medellín por una mejor movilidad-

Programa: 5.2.1 - Planificación del Sistema de movilidad de la ciudad

5.2.1.1 Formulación del Plan Integral de Movilidad SostenibleProyecto PD:

Proyecto: 160190 Estudios para el mejoramiento de la movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  45% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  222%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.800 $ 3.623 $ 1.635

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV90AB Planeamientos semafóricos  153%Número 15 23
El incremento  en el número de Planeamientos semafóricos se debe a la optimización en la gestión para mejorar la velocidad de circulación en varios cruces 
viales de alto tráfico vehicular de Medellín donde se han obtenido aumentos de hasta el 30% de la  mediante cambios en la frecuencia de los semáforos en 
momentos clave del día y basados en análisis de la información

Observación B / S:

MV90AC Operación del observatorio de movilidad  100%% 100 100

MV90AG Estudios de movilidad y/o accesibilidad  139%Número 18 25
El incremento  en el número de Estudios de movilidad y/o accesibilidad se debe a la optimización en la gestión y fortalecimiento a través de recursos humano para 
la realización de estudios que permitan tomar medidas impactaran la circulación vehicular y la movilidad

Observación B / S:

Reto: 5.3 Medellín gestiona sus sistemas de movilidad-

Programa: 5.3.1 - Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público

5.3.1.2 Fortalecer la reestructuración del Transporte Público Colectivo de Medellín - TPMProyecto PD:

Proyecto: 160194 Reestructuración del transporte público colectivo de medellín - tpm-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  72% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  139%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 149 $ 107

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV94AC Transporte público de medellín gestionad  100%% 100 100

5.3.1.3 Potencializar el sistema de recaudo electrónico para el transporte públicoProyecto PD:

Proyecto: 160199 Implementación de un sistema de recaudo electrónico para el transporte público-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 17.000 $ 17.316 $ 0
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV99AA Gestión implementación sistema de re  100%% 100 100

5.3.1.6 Fortalecer la operación de Metroplús en las cuencas 3 y 6Proyecto PD:

Proyecto: 160207 Fortalecimiento a la operación de metroplús-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 36.000 $ 72.256 $ 72.254

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV07AA Informe técnico legal financiero metropl  109%Número 11 12
El incremento  en el número de  Informes técnico legal financiero Metroplús se debe a que el  equipo que apoya la supervisión técnica, legal, financiera y 
administrativa  del contrato con el Metro para la operación de Metroplús, generaron informes mensuales por todo el año de 2018.

Observación B / S:

Programa: 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada

5.3.3.2 Impulsar y fortalecer el uso de la bicicletaProyecto PD:

Proyecto: 160209 Fortalecimiento de la movilidad humana y sostenible-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.800 $ 3.800 $ 3.614

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV09AF Urbanismo táctico implementado  100%% 8 8

MV09AG Estrategias implementadas movilidad h  100%Número 2 2

5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonalProyecto PD:

Proyecto: 160210 Administración de las escaleras eléctricas  comuna 13-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.400 $ 1.295 $ 1.221

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV10AA Servicio  transporte escaleras eléctrica  100%% 100 100

Programa: 5.3.4 - Reconociendo la importancia de la movilidad segura

5.3.4.1 Señalización para la seguridad vial de la ciudadaníaProyecto PD:

Proyecto: 160211 Mantenimiento  y mejoramiento de la señalización vial-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 8% Ejec. Financiera :  10% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.970 $ 13.988 $ 1.417

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV11AA Kilómetros de vía señalizada  12%kmC 400 46,08
Hacen parte  de la señalización  vial: la cuadrilla de la SM y la realizada con el contrato de obra; debido a que el proceso contractual se declaró desierto con 
resolución SSS201850038015 del 21-05-2018, se realizó nuevo proceso del cual el acta de inicio se firmó el 21 de diciembre de 2018, por tal razón  el contrato se 
amplió hasta abril de 2019 para ejecutar las cantidades faltantes.

Observación B / S:

MV11AE Señalización vertical  0%Número 1.500 0
Debido a que el proceso contractual para la señalización vertical se declaró desierto con resolución SSS201850038015 del  21-05-2018, se realizó un nuevo 
proceso contractual del cual el acta de inicio se firmó el 21 de diciembre de 2018, por tal razón el contrato se amplió hasta abril de 2019 para ejecutar las 
cantidades programadas.

Observación B / S:

MV11AI Redes camineras señalizadas  13%kmC 7 0,9
Este producto no se logró ejecutar al 100% debido a que hubo retrasos en el inicio de ejecución de la obra contratada lo que implicó una ampliación del contrato 
hasta julio de 2019 a través del otrosí N°3 del 30/10/2018. Los 0,9 km reportados a diciembre de 2018 corresponden a la señalización de redes camineras en la 
Comuna 3 y 16

Observación B / S:

Proyecto: 160212 Mantenimiento y mejoramiento de  la semaforización vial-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera :  62% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  54%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.943 $ 11.639 $ 7.172

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV12AA Mantenimiento de cruces semafórizados.  100%Número 653 653

MV12AB Funcionamiento nuevos cruces semafórizad  0%Número 5 0
Debido a que el proceso contractual para Ampliación, reposición y mantenimiento de la red de semáforos se declaró desierto con resolución SSS201800062876 
4-09-2018,
se realizó un nuevo proceso contractual el cual fue ampliado hasta el mes de febrero de 2019 para ejecutar un (1) nuevo cruce semaforizado.

Observación B / S:

MV12AC Complementos peatonales  0%Número 3 0
Debido a que el proceso contractual para Ampliación, reposición y mantenimiento de la red de semáforos se declaró desierto con resolución SSS201800062876 
4-09-2018,
se realizó un nuevo proceso contractual el cual fue ampliado hasta el mes de febrero de 2019 para ejecutar un (1) nuevo complemento peatonal.

Observación B / S:

5.3.4.2 Vigilancia y control de la movilidad seguraProyecto PD:

Proyecto: 160141 Administración zonas estacionamiento regulado (zer), arrastre y custodia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20.989 $ 21.989 $ 21.444

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV41BA Celdas de estacionamiento regulado  78%Número 3.052 2.377

MV41BB Operación parqueo para custodia  100%Número 4 4

MV41BC Operación arrastre de vehículos inmovili  100%Número 16 16
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Proyecto: 160151 Fortalecimiento laboratorio de toxicología-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  107%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 250 $ 233

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV51AA Aseguramiento metrológico de los equipos  100%% 100 100

MV51AB Servicios e insumos pruebas embriaguez  100%% 100 100

Proyecto: 160159 Suministro y logística para el control de la movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  59% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  170%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 10.975 $ 6.449

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV59AA Elementos logísticos control movilidad  100%% 100 100

MV59AB Mantenimiento logística control movilida  100%% 100 100

MV59AC Sistema comunicación control movillidad  100%% 100 100

MV59AD Parque automotor control de movilidad  159%Número 41 65
El incremento significativo en el parque automotor se presenta por la adición de recursos para el fortalecimiento del cuero de agentes de tránsito a través  de la 
creación de empleos temporales los cuales requiere dotación de elementos y logística para el control de la movilidad

Observación B / S:

Proyecto: 160165 Fortalecimiento a  cobro coactivo de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.151 $ 5.358 $ 5.275

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV65AA Mandamientos de pago  160%Número 130.000 208.253

MV65AB Personas notificadas  en cobro coactivo  176%Número 280.000 491.565

MV65AC Medidas cautelares de embargos, sentenci  178%Número 125.000 222.597

MV65AD Investigación de bienes  224%Número 220.000 491.714

MV65AE Usuarios atentidos en cobro coactivo  152%Número 60.000 90.935

El incremento significativo en los servicios programados, se debe a la optimización en la gestión de los procesos de la Unidad de Cobro Coactivo, donde se 
fortalecieron los recursos con resultados que se ven reflejados en la evolución del recaudo, el cual viene superando año tras año su punto de equilibrio, 
generando recursos propios para el Municipio de Medellín.

Observación Proyecto:

Proyecto: 160167 Fortalecimiento organizacional y operativo de la secretaria de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 702 $ 1.477 $ 1.463
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV67AB Jornadas de capacitación con servidores  100%Número 4 4

MV67AC Campañas de comunicación interna  100%Número 1 1

MV67AD Solicitudes del ciudadano atendidas  100%% 100 100

Proyecto: 160171 Mantenimiento de las instalaciones de la secretaría de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  108%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.691 $ 1.570

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV71AA Sistemas básicos funcionando adecuadamen  100%Número 60 60

MV71AB Áreas físicas mejoradas  100%m2 1.500 1.500

Programa: 5.3.5 - Por la calidad del aire que respiramos

5.3.5.1 Impulsar la movilidad amigable con el medio ambienteProyecto PD:

Proyecto: 160213 Fortalecimiento estratégico para la movilidad amigable con el medio ambiente-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV13AA Gestión operación tecnologías limpias  100%% 100 100

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.3 Medellín gestiona sus sistemas de movilidad-

Programa: 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada

5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonalProyecto PD:

Proyecto: 170137 18pp15-adecuación de cruces peatonales y señalización vial-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 22% Ejec. Financiera :  33% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  67%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 900 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV37EA Cruces peatonales  mejorados comuna 15  22%Número 9 2
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Se mejoró  paso a peatones en corredor de Guayabal  (Cra 52 con Calle 28  y Cra 52 con Calle 13)
Adición al contrato 4600076940 para ejecutar 2 urbanismos tácticos,  adición  contrato 4600076924 de la SIF  para ejecutar  obras físicas  asociadas al 
mejoramiento  de cruces peatonales. Ampliación de contratos de señalización vial  para terminar ejecución. Se espera ejecutar primer trimestre  2019.

Observación B / S:

Proyecto: 170144 18pp14-mejoramiento de la movilidad local-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  17% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  292%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 700 $ 120

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV44AA Conectividad peatonal segura al tpc comu  50%Número 4 2
Se mejoró  paso a peatones en 2 puntos Cra 43G con Calle 29 y Cra 44 con Calle 29
Adición al contrato 4600076940 para ejecutar 1 urbanismo táctico,  adición  contrato 4600076924 de la SIF  para ejecutar  obras físicas  asociadas al 
mejoramiento  de cruces peatonales. Ampliación de contratos de señalización vial  para terminar ejecución. Se espera ejecutar primer trimestre  2019.

Observación B / S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.3 Cultura vial y peatonal en mi barrio para la movilidad segura y ordenada en mi ciudadProyecto PD:

Reducción de la Mortalidad Por Accidentes de 
Tránsito en Un 3,5%, en Los 10 Tramos de 
Mayor Accidentalidad Medellín

150064 $ 1,02424 $ 0,0

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.2 Medellín por una mejor movilidad-

Programa: 5.2.1 - Planificación del Sistema de movilidad de la ciudad

5.2.1.1 Formulación del Plan Integral de Movilidad SostenibleProyecto PD:

Laboratorio de Movilidad120155 $ 221,97685 $ 0,0

Reto: 5.3 Medellín gestiona sus sistemas de movilidad-

Programa: 5.3.1 - Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público

5.3.1.5 Fortalecer el programa de racionalización del transporte público colectivoProyecto PD:

Contruccion y Adecuacion de Deposito de 
Buses en la Ciduad de Medellin

080428 $ 2,49417 $ 0,0

Programa: 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada

5.3.3.2Proyecto PD:

Implementación de Movilidad Humana150102 $ 51,46241 $ 0,0
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Secretaría de Desarrollo Económico

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

               Ordenado
(Pagos + Facturas)

$118.183

$127.111

$103.740

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 5 - Eficiencia (ejecucionfisica/Ejec
Fra) (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.1 Difundir la cultura de la legalidad en todos los entornosProyecto PD:

Proyecto: 160454 Difusión de la cultura de legalidad en el ambiente empresarial-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.547 $ 2.035 $ 1.902

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE54AM Talleres realiza con empresarios informa  80%Número 2.000 1.600
Para el periodo se realizaron 1600 talleres de sensibilización a diferentes empresarios de la ciudad. Sin embargo, el cumplimiento fue del 80% debido a que  por 
temas de  demanda de los empresarios y personas participantes  fue complejo convocarlos para la  participacion a los talleres planeados.

Observación B / S:

DE54AN Empresas sensibili acerca de formalizaci  84%Número 8.500 7.143
La demanda no fue la esperada, por ello no se alcanzan las 8.500 empresas sensibilizadasObservación B / S:

DE54AO Campañas de divulgac y promo de formaliz  100%Número 2 2

DE54AP Eventos de acceso a mercados y relaciona  100%Número 2 2

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno

1.3.5.1 Medellín digitalProyecto PD:

Proyecto: 160468 Desarrollo de medellín digital-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  111%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.500 $ 6.918 $ 6.207

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE68AH Medición y caracterización de usuarios  100%Número 12 12

DE68AI Participantes en estrategias apropiación  110%Número 15.000 16.540
Debido a que se realizó apropiación de las plataformas desarrolladas, se tuvo más demanda de la esperada en apropiación de herramientas TIC.Observación B / S:

DE68AJ Nuevos espacios públicos con conexión  100%Número 30 30

DE68AK Implementacion de piloto de monetizacion  100%% 100 100

DE68AL Programas y/o proyectos  acompañados  100%% 100 100
El reporte del segundo semestre se realizara en el mes de diciembreObservación B / S:

DE68AM Diseño y dllo de herramientas-servicios  100%Número 1 1

DE68AN Mantenimiento espacios púb con internet  100%Número 11 11

DE68AO Plan de acción para digitalización de me  100%% 100 100

DE68AP Pruebas de calidad de plataformas  100%Número 3 3
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Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.3 Medellín se construye desde el arte y la cultura-

Programa: 4.3.3 - Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural

4.3.3.5 Apoyar la producción audiovisual y cinematográfica en MedellínProyecto PD:

Proyecto: 160619 Apoyo a la industria audiovisual y comisión filmica-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  65% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  153%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.753 $ 1.144

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE19AF Producciones audiovisuales o cinematográ  300%Número 1 3
Se consolidaron las estrategías que venian planificandose desde la comisión fílmica, permitiendo que se supere la meta.Observación B / S:

DE19AG Permisos ventanilla unica gestionados  238%Número 120 286
Se consolidaron las estrategías que venian planificandose desde la comisión fílmica, permitiendo que se supere la meta en terminos de permisos gestionados.Observación B / S:

DE19AI Emp y/o per fortalec en temas audiovisua  200%Número 250 501
Se consolidaron las estrategías que venian planificandose desde la comisión fílmica, permitiendo que se supere la meta en terminos de empresas fortalecidas 
desde la gestión de la misma.

Observación B / S:

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.1 - Especialización Inteligente

4.4.1.1 Medellín, ciudad clúster y de serviciosProyecto PD:

Proyecto: 160450 Consolidación de medellín, ciudad clúster y de servicios-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.380 $ 4.380 $ 4.316

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE50AJ Ruedas de negocio realizadas  100%Número 4 4

DE50AN Eventos especializados realizados  125%Unidad 4 5
El 14 de septiembre de firmó otro si N° 1 donde se evidenciaron eficiencias presuestales en el rubro de eventos, asi se adiciona un evento más denominado 
negocios más verdes, con el fin de lograr un mayor impacto a un mayor número de sectores económicos representados en los diferentes Cluster estratégicos de 
la ciudad

Observación B / S:

DE50AO Empresas cluster intervenidas en fortale  101%Unidad 580 583
Se logró acompañar un número mayor de empresas, teniendo en cuenta  que las actividades clúster son reconocidas en el sector empresarial y las temáticas 
tratadas  son de alto interés para el mismo.

Observación B / S:

DE50AQ Proyectos intercluster desarrollados  100%Número 2 2
Se presentaron dos proyectos intercluster: Emprendimientos de base tecnologica y eficiencia energéticaObservación B / S:

DE50AR Proyectos econom enfocados en especiliza  100%Número 8 8
Se realizó el reporte de 8 proyectos con las empresas de los diferentes clusterObservación B / S:

DE50AT Empresas participantes de relacionamient  102%Número 450 458
Se logró acompañar un número mayor de empresas, teniendo en cuenta  que las actividades clúster son reconocidas en el sector empresarial y las temáticas 
tratadas  son de alto interés para las mismas.

Observación B / S:
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DE50AU Empresas intervenidas para mejorar produ  100%Número 200 200

4.4.1.2 Atracción de inversión nacional y extranjera directa para el desarrollo y la competitividadProyecto PD:

Proyecto: 160445 Fortalecimiento de la atracción de inversión nacional y extranjera-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.700 $ 1.700 $ 1.700

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE45AI Gestión para desarrollo de la inversión  189%% 100 188,68
Se presentó una ejecución por encima de lo proyectado, considerando que la gestión se intensificó utilizando más recursos humanos para alcanzar las metas 
estipuladas para el presente año.

Observación B / S:

DE45AJ Pptas de valor para atracción compañias  100%Número 24 24
Se alcanzan mayores resultados con apoyo de la ACI-Medellín, la optimización de los recursos incorporados en tres momentos (capitalizaciones) en el trascurso 
del año.

Observación B / S:

4.4.1.3 Acceso a mercadosProyecto PD:

Proyecto: 160478 Desarrollo de la estrategia acceso a mercados-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.800 $ 2.349 $ 2.260

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE78AG Proveedores desarrollados  151%Número 150 226
se presenta una sobreejecución  de 76 proveedores desarrollados debido a adición que se realizó  el día 14 de septiembre al convenio N° 4600075029 de 2018Observación B / S:

DE78AH Provedores acompa bajo modelo de encaden  100%Número 100 100

DE78AI Eventos de sensiblilización y capacitaci  100%Número 13 13

4.4.1.4 Fortalecer el Pacto por la InnovaciónProyecto PD:

Proyecto: 160469 Fortalecimiento del pacto por la innovación-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 215 $ 215 $ 215

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE69AE Empresas firmantes del gran pacto  147%Número 1.000 1.466
La sobre ejecución se dio debido a la  articulación entre Cámara de comercio y Fenalco para efectuar los respectivos procesos de sensibilización y captar muchas 
más empresas.

Observación B / S:

DE69AF Eventos de transferencia de conocimiento  100%Número 4 4

DE69AG Empresas acompañadas por plan padrino  128%Número 40 51
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De las 40 empresas que se tenían programadas para esta vigencia, se acompañaron por plan padrino 51 empresas, gracias a la gestión, difusión y acogida del 
programa en periodos anteriores

Observación B / S:

4.4.1.5 Medellín creativaProyecto PD:

Proyecto: 160446 Apoyo al fomento de la economía creativa en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera :  90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  37%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 411 $ 369

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE46AO Laboratorios de saberes compartidos  100%Número 4 4
Se realizaron 4 eventos  de Laboratorio de saberes compartidosObservación B / S:

DE46AP Generación directorio actores/proyectos  0%Número 1 0
No se le dio cumplimiento para el año 2018, debido a que esta  meta es el resultado documental de todo el proceso de intervención  y  evento de cierre que  por 
motivos de modificaciones en el cronograma inicial y fecha de inicio que se dio en septiembre de 2018 no se contó con el plazo para concluir la meta planeada, lo 
cual generó una ampliación del cronograma del contrato para  el año 2019

Observación B / S:

DE46AS Evento de comercialización  0%Número 1 0
No se realizó el evento debido a que actividades predecesoras del mismo, terminaron finalizando el mes de diciembre, razón por la cual se hace  una ampliación 
al cronograma del contrato para  el año 2019.

Observación B / S:

Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

4.4.2.2 Formar y educar en competencias de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado laboralProyecto PD:

Proyecto: 160461 Formación en competencias  laborales pertinentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera :  55% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  117%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 14.754 $ 8.053

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE61AO Jóvenes y adultos certificados en compet  28%Número 450 126
El cumplimiento por debajo del 100% de este indicador obedece  a La deserción presentada en los programas de formación técnica laboral la cual superó en la 
mayoría de los programas el 15% proyectado al momento de la certificación.

Observación B / S:

DE61AV Estrate articulación academi,empre,estad  100%% 100 100

4.4.2.3 Fomentar la inserción formal laboralProyecto PD:

Proyecto: 160451 Fortalecimiento y fomento de la inserción formal laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  79% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  126%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 650 $ 624 $ 495

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE51AS Alianzas estraté establecidas para fomen  300%Número 2 6
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La sobreejecución de este indicador obedece a los acuerdos realizados por  las entidades de formación con el sector empresarial, con el fin de generar 
oportunidades laborales. Durante el último periodo y a través de la contratación de instituciones de formación, se logró iniciar 6 Alianzas estratégicas que permitan 
la vinculación laboral de las personas formadas.

Observación B / S:

DE51AT Inserción laboral  153%Número 600 915
La sobreejecución obedece a las gestiones realizadas para la gestión de inserción laboral con el gremio empresarial, el apoyo del operador Comfama  y el 
seguimiento  a egresados con Mercaedu y  el cumplimiento de las metas de inserción de los programas técnicos laborales 2017 que pasaron de vigencia, Además 
de las mujeres  certificadas 201, con la corporación  colombo suiza.

Observación B / S:

4.4.2.7 Escuela de artes y oficiosProyecto PD:

Proyecto: 160452 Fortalecimiento a la escuela de artes y oficios-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  111%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 551 $ 499

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE52AE Artesa product formad y cualifi en diseñ  134%Número 70 94
Se diseñaron estrategias para dismunir el índice de deserción, además que el proyecto cumplió con las expectativas de los participates y sus inteseresObservación B / S:

DE52AF Ferias y event en que partic artesa prod  184%Número 25 46
Se gestinó la asistencia de los artesanos a un mayor número de ferias en las cuales no se debian ejecutar recursos y se logran desarrollar mayor número de 
participaciones con los mismos recursos.

Observación B / S:

Programa: 4.4.3 - Generación de empleo

4.4.3.1 Estrategias para el trabajo decenteProyecto PD:

Proyecto: 160460 Desarrollo de estrategias para el trabajo decente-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 167 $ 165 $ 160

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE60AM Plan local de empleo implementado  100%% 25 25

DE60AN Plan local de empleo divulgado  100%% 50 50

4.4.3.3 Crear una gran base empresarial de oferta y demanda de empleoProyecto PD:

Proyecto: 160455 Fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  105%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.675 $ 1.740 $ 1.663

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE55AE Ciudadanos registrados en la ope  158%Número 25.000 39.622
Se presenta una mayor demanda debido a las estrategias de divulgación realizada y al acercamiento de la oferta al territorio, a través de Buscando Talento.Observación B / S:
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DE55AN Ciudadanos vinculados a través de interm  117%Número 1.700 1.988
Se realizan estrategias de intermediación con diferentes empresas, alcalzando mejores resultados de los propuestos.Observación B / S:

DE55AO Ciudadanos orientados en la ope  121%Número 7.000 8.435
Se presenta una mayor demanda debido a las estrategias de divulgación realizada y al acercamiento de la oferta al territorio, a través de Buscando Talento.Observación B / S:

DE55AP Operación de puntos de atención  100%Número 14 14
Para este periodo, funcionan con normalidad los 14 puntos de atenciónObservación B / S:

DE55AQ Ferias y eventos realizados  162%Número 21 34
Acercamiento de la oferta al territorio, a través de Buscando Talento, estrategia que lleva al incremento considerable de ferias y los eventos de empleo, en la 
ciudad.

Observación B / S:

DE55AR Empresas nuevas registradas  102%Número 1.922 1.964
Se desarrollan estrategias de divulgación, además del funcionamiento de la platafoma virtual, que permite el incremento de empresas que quieren publicar sus 
vacantes, a través de la Oficina Pública de Empleo.

Observación B / S:

Programa: 4.4.4 - Creación y fortalecimiento empresarial

4.4.4.1 Fortalecer el ecosistema de emprendimientoProyecto PD:

Proyecto: 160480 Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.000 $ 9.838 $ 9.758

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE80AN Emprendedores acompa en etapas de ideaci  101%Número 700 710
Para el presente periodo se reporta un acumulado de 710 emprendedores acompañados en etapa de ideación de los 700 programados para esta vigencia. Se 
acompañaron más emprendedores porque dentro del proceso se pudo identificar otras empresas con mucho potencial en sus ideas

Observación B / S:

DE80AQ Ideas premiadas del programa capital sem  100%Número 100 100
El día  25 de  septiembre se premiaron las 100 idea de negocio ganadoras del programa Capital SemillaObservación B / S:

DE80AR Empresas acompaña en procesos de incubac  100%Número 50 50
Para el primer semestre se reportó las empresas acompañadas en procesos de incubación que actualmente se encuentran en acceso a nuevos mercados y 
consecusión de clientes

Observación B / S:

DE80AS Empresas en proceso de aceleración  100%Número 19 19

DE80AT Empresas sector textil en proce de acomp  100%Número 55 55

DE80AU Negocios acomp etapas comercialización  624%Número 25 156
La sobre ejecución de dio debido a la gestión realizada desde la Corporación Tecnova con las diferentes  entidades  que intervinieron  en el cierre de los negocios.Observación B / S:

DE80AV Act desarrolladas fomento emprendimiento  100%Número 8 8
Se realizaron las  actividades para el fomento del emprendimiento.  6 eventos de cedezo pitch pitch- talento emprendedor: Belén, Aranjuez, Nuevo Occidente, 
Manrique, San Antonio de Prado y Poblado   y dos actividades de  reto y campamento emprendedor

Observación B / S:

DE80AW Eventos de relacionamiento realizados  100%Número 4 4
Se realizaron  4 Net-me programados para la vigenciaObservación B / S:

DE80AX Estudio de emprendimiento realizado  100%Número 1 1
Se presentó el estudio de emprendimiento realizadoObservación B / S:

DE80AY Empresas acompañadas en procesos financi  100%Número 30 30
Se acompañaron 30 empresas  en procesos de escalamiento financieroObservación B / S:

DE80AZ Eventos empresariales realizados  100%Número 6 6
Se realizaron  6 ruedas de negocio en alianza con procolombia: Colombinatex, rueda de quimicos, Foro LAB,  Camacol,  Expocamacol  y rueda de negocio enlace  
año 2018

Observación B / S:
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4.4.4.2 Fortalecer los CEDEZOProyecto PD:

Proyecto: 160459 Fortalecimiento de los cedezo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 3.267 $ 3.140

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE59AP Emprendedores y/o empresarios fortalecid  130%Número 2.825 3.663
Se presenta una mayor demanda debido a las estrategias de divulgación realizada y al acercamiento de la oferta al territorio, a través de Buscando Talento.Observación B / S:

DE59AR Sedes de atención puestos a disposicion  117%Número 18 21
Se inicia con 16 CEDEZOs, 10 Urbanos y 6 en Corregimientos ; en abril se dio apertura a una nueva oficina Sede del programa CEDEZO ubicado en el Mas 
CERCA del POBLADO.
 Junio: Se realiza la Apertura de CEDEZO en Santa Cruz. Agosto:  se logró dar apertura a dos nuevas sedes: *CEDEZO América y *CEDEZO Laureles -Estadio, 
en  Septiembre: se realizó apertura de CEDEZO en el Doce de Octubre.

Observación B / S:

DE59AS Empresarios fortalec en etapa incubacion  100%Número 100 100

DE59AT Emprendedores y/o empresarios intervenid  164%Número 40.000 65.431
Se presenta una mayor demanda debido a las estrategias de divulgación realizada y al acercamiento de la oferta al territorio, a través de Buscando Talento.Observación B / S:

4.4.4.4 Promoción y fomento de la Economía Social y SolidariaProyecto PD:

Proyecto: 160472 Apoyo a la promoción y fomento de la economía social y solidaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.547 $ 1.447

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE72AJ Personas capacitadas en economía social  92%Número 630 578

En el mes de diciembre, se certifican 578 personas en economía social y solidaria, de las cuales 547 en curso básico y 31 en diplomado. La meta queda en un 
92%, debido a que se presentó deserción por parte de algunos de los participantes.

Observación B / S:

DE72AK Espacios o eventos implemt plan decenal  100%Número 3 3

DE72AL Unidades productivas del sector solidari  188%Número 50 94
Se presentó mayor demanda de la esperada y se gestionó para poder atenderla con los mismos recursos.Observación B / S:

4.4.4.5 Fortalecimiento del Banco de las Oportunidades y acceso a recursosProyecto PD:

Proyecto: 160466 Fortalecimiento del banco de las oportunidades y acceso a recursos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.205 $ 6.270 $ 6.203
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE66AI Colocación de créditos  114%Número 30.000 34.219
Se presenta mayor demanda y se realizan traslados internos de recursos para poder cubrirlaObservación B / S:

DE66AJ Solicitudes recibidas para credito  111%Número 31.000 34.481
Se presenta mayor demanda y se realizan traslados internos de recursos para poder cubrirlaObservación B / S:

DE66AK Capacitación a ususarios beneficiados de  187%Número 17.500 32.682
Se presenta mayor demanda y se realizan traslados internos de recursos para poder cubrirlaObservación B / S:

DE66AL Estrategia comercialización, divulgación  156%% 100 156
Se presenta mayor demanda y se realizan traslados internos de recursos para poder cubrirlaObservación B / S:

4.4.4.7 Plataforma de Economía Colaborativa (PEC)Proyecto PD:

Proyecto: 160474 Implementación de la plataforma de economía colaborativa (pec)-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera :  65% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.300 $ 1.286 $ 832

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE74AK Creditos de consumo otorgados  54%Número 13.650 7.437
Se suspendió la colocación ya que se trabajó los últimos meses en el análisis de la metodología y el nuevo operadorObservación B / S:

DE74AL Redes establecidas  57%Número 1.950 1.108
Se suspendió la colocación ya que se trabajó los últimos meses en el análisis de la metodología y el nuevo operadorObservación B / S:

4.4.4.8 Distrito de Innovación y EmprendimientoProyecto PD:

Proyecto: 160448 Desarrollo del distrito de la innovación y emprendimiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 429 $ 429 $ 429

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE48AI Empresas asentadas en distrito y ciudad  176%Número 25 44
El número de empresas asentadas se debe a  las constantes estrategias por parte de la corporación Ruta N para atraer nuevas empresas del exterior, y al 
crecimiento del desarrollo económico de éstas

Observación B / S:

DE48AJ Empleos generados enfocados a ct+i  205%Número 940 1.931
Esta ejecución se encuentra conformada por los reportes de las empresas asentadas en años anteriores y durante la presente vigencia. Las empresas atraídadas 
en años anteriores están en un período de expansión de la operación, lo que ha generado un alto crecimiento en el número de empleos generados

Observación B / S:

Reto: 4.5 Medellín innovadora-

Programa: 4.5.1 - Ciencia, innovación y tecnología para la sociedad

4.5.1.1 Plan CT + I MedellínProyecto PD:

Proyecto: 160453 Desarrollo del plan ct + i medellín-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 13.856 $ 13.936 $ 13.936

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE53AK Proyectos (i+d) apoyado  100%Número 1 1

DE53AL Estudios de prefactibilidad desarrollado  100%% 100 100

DE53AM Mecanismos de financiación para proyecto  100%% 100 100

DE53AN Eventos para promover atracción de empre  100%Número 11 11

DE53AO Herramienta observatorio 2.0  20%% 100 20
El observatorio debe responder a los enfoques del Plan CT+i y que la inversión que se  realiza en tal proyecto,  debe permitir un ejercicio de actualización de focos 
del mismo Plan  de manera permanente y sostenible, fue necesario el ajuste de las actividades que  se contemplaron inicialmente en el cronograma 
presentado, así mismo, replantear algunos tópicos en el alcance de tales actividades.

Observación B / S:

DE53AP Fondo para el desarrollo de talento cti  100%% 100 100

DE53AQ Proyectos ct+i de empresas y universidad  100%Número 23 23

DE53AR Retos de ciudad a través de innovación  100%Número 3 3
Se definieron tres retos: 1) datos abiertos, 2) calidad del aire y movilidad sosotenible, 3) gestion de residuos a través de mecanismos de economía circularObservación B / S:

4.5.1.6 Laboratorios de creación para la innovación socialProyecto PD:

Proyecto: 160449 Desarrollo de laboratorios de creación para la innovación social-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  67%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 501 $ 501 $ 501

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE49BE Participantes formación prototipado rápi  102%Número 1.000 1.015
Se da una sobre ejecución, debido a que el  programa de formación incluye los participantes del laboratorio de educación, gobierno  y del laboratorio empresarial, 
los cuales generan demanda de la prevista

Observación B / S:

DE49BF Productos en desarrollo o mejora  100%Número 400 400

DE49BG Laboratorios de creación en desarrollo  0%Número 1 0
No se cumplió con la meta debido a que  el laboratorio de creación se definió como un espacio físico  y sólo se logró desarrollar la metodología a implementar.Observación B / S:

Programa: 4.5.2 - Turismo

4.5.2.1 Implementar la política pública de turismoProyecto PD:

Proyecto: 160463 Implementación de la política pública de turismo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 59% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  61%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.660 $ 1.663 $ 1.606

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE63AO Politica pública implementada  100%% 50 50
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DE63AP Sensibilizar empresas turismo responsabl  35%Número 300 106
Se enfocó la participación en 106 empresas sensibilizadas en turismo responsable, considerando que las restantes participaron en la campaña liderada por el 
gobierno nacional, situación que también permitió concentrar los esfuerzos y recursos en la campaña audiovisual por presentarse a la ciudad en el mes de febrero 
de 2019.

Observación B / S:

DE63AQ Sensibilizar actores turisticos 2o idiom  100%Número 300 300

DE63AR Fortalecimiento de productos turisticos  0%% 100 0
Se presentó a FONTUR Fase 1: Implementación de la NTS TS 001 – 1 en un área turística delimitada del Centro Administrativo e Internacional de Medellín. El 
proyecto con el cual se ejecutaran los recursos asignados se aprobó el 7 de diciembre de 2018, motivo por el cual su ejecución física se empezará en Enero de 
2019.

Observación B / S:

4.5.2.2 Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turísticoProyecto PD:

Proyecto: 160465 Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 253 $ 252

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE65AH Empresas en redes y productos turisticos  0%% 100 0
El proyecto no puedo ser ejecutado para el fortalecimiento de empresas en redes y productos turisticos, por ello no se tiene reporte.Observación B / S:

DE65AI Sensibilizar person de transpo turistico  123%Número 200 246
 Se logran mayores resultados por las eficiencias generadas en cooperación del aliado FENALCO.Observación B / S:

4.5.2.3 Enlaces competitivos para el turismoProyecto PD:

Proyecto: 160444 Fortalecimiento de enlaces competitivos para el turismo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.500 $ 1.451

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE44AC Reportes turisticos situr  100%Número 12 12
Se logró la meta pactada con la colaboración del Aliado FENALCOObservación B / S:

DE44AI Visitantes atendidos desde los pits  85%Número 83.000 70.399
No se tiene la demanda esperada de viistantes.Observación B / S:

4.5.2.4 Constituir cerro Nutibara parque turísticoProyecto PD:

Proyecto: 160457 Diseño del cerro nutibara como atractivo turístico-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  47%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 28.050 $ 1.032 $ 1.032
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE57AN Estudios elaborados en el cerro  76%% 100 76
Teniendo en cuenta que la ejecución del contrato 2017, se amplió para la vigencia actual, el dato de Enero se cargó con el resultado obtenido a Dic. del año 2017 
y de igual forma se presenta en 2018, cuya ejecución se amplió hasta el primer semestre de 2019, donde se estima terminaran los estudios y diseños 
correspondientes al cerro.

Observación B / S:

DE57AO Diseño del cerro nutibara elaborado  65%% 100 65
Teniendo en cuenta que la ejecución del contrato 2017, se amplió para la vigencia actual, el dato de Enero se cargó con el resultado obtenido a Dic. del año 2017 
y de igual forma se presenta en 2018, cuya ejecución se amplió hasta el primer semestre de 2019, donde se estima terminaran los estudios y diseños 
correspondientes al cerro.

Observación B / S:

DE57AP Obras según diseños ejecutados  0%% 100 0
La ejecución de las obras depende de la terminación de los diseños para cada uno de los cerros, es decir una vez terminados los diseños y recibidos los permisos 
correspondientes, se transladaron los recursos a la Secretaria de Infraestructura,  quien misionalmente es responsable del tema, al 31 de diciembre de 2018 no se 
habian adelantado actividades de obra.

Observación B / S:

4.5.2.5 Constituir cerro el volador parque turísticoProyecto PD:

Proyecto: 160458 Diseño del cerro volador como atractivo turístico-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  71%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 550 $ 68 $ 68

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE58AJ Estudios elaborados en el cerro el volad  76%% 100 76
Teniendo en cuenta que la ejecución del contrato 2017, se amplió para la vigencia actual, el dato de Enero se cargó con el resultado obtenido a Dic. del año 2017 
y de igual forma se presenta en 2018, cuya ejecución se amplió hasta el primer semestre de 2019, donde se estima terminaran los estudios y diseños 
correspondientes al cerro.

Observación B / S:

DE58AK Diseño del cerro el volador elaborado  65%% 100 65
Teniendo en cuenta que la ejecución del contrato 2017, se amplió para la vigencia actual, el dato de Enero se cargó con el resultado obtenido a Dic. del año 2017 
y de igual forma se presenta en 2018, cuya ejecución se amplió hasta el primer semestre de 2019, donde se estima terminaran los estudios y diseños 
correspondientes al cerro.

Observación B / S:

Programa: 4.5.3 - Internacionalización

4.5.3.1 Construir y desarrollar la marca de ciudadProyecto PD:

Proyecto: 160456 Diseño y desarrollo de la marca de ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 10% Ejec. Financiera :  90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  11%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 600 $ 542

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE56AJ Marca de ciudad seleccionada  20%% 100 20
Se desarrolló un estudio de mercado en donde se analizaron las percepciones que genera la ciudad en algunos turistas, su interacción con los lugares 
representativos de la cultura e historia antioqueña, entre otros aspectos a analizar y considerar como insumos para la selección de la Marca de Ciudad,

Observación B / S:

DE56AK Estrategia posicionamiento marca impleme  0%% 10 0

Página 249 de 347Seguimiento al Plan de Acción -Diciembre 2018
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - 
Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Desarrollo Económico



Se desarrolló un estudio de mercado en donde se analizaron las percepciones que genera la ciudad en algunos turistas, su interacción con los lugares 
representativos de la cultura e historia antioqueña, entre otros aspectos a analizar y a considerar como insumos para la selección de la Marca de Ciudad, en 
consecuencia no se avanzó en terminos de posicionamiento.

Observación B / S:

4.5.3.2 Impulsar la promoción y mercadeo de la ciudad como destino turísticoProyecto PD:

Proyecto: 160462 Fortalecimiento de la promoción y mercadeo de la ciudad como destino turístico-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.600 $ 6.271 $ 6.222

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE62AL Material- turist-entregado  136%Número 80.000 108.753
Se optimizaron los recursos con la cooperación de Aliados estratégicos para suministrar materiales turisticos a los turistas que visitan la ciudad.Observación B / S:

DE62AM Estrategia de promoción a nivel internac  100%% 100 100

DE62AN Estrategia de promoción a nivel nacional  100%% 100 100

DE62AO Estrategias de promoción en medios y her  100%% 100 100

Proyecto: 170073 Ampliación pabellón amarillo plaza mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 36% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE73AD Pabellón amarillo repotenciado  36%% 60 21,8
El cumplimiento se generó conforme con el cronograma estipulado por Plaza Mayor en terminos de estudios y diseños preliminares necesarios para dar inicio a 
las obras de repotenciación, Plaza Mayor ejecuta los recursos que se entregaron vía compra de acciones, el reporte presentado en diciembre acumula lo 
ejecutado y reportado por la entidad en los meses de octubre y noviembre.

Observación B / S:

DE73AE Pabellón amarillo ampliado  36%% 60 21,8
El cumplimiento se generó conforme con el cronograma estipulado por Plaza Mayor en terminos de estudios y diseños preliminares necesarios para dar inicio a 
las obras de Ampliación, Plaza Mayor ejecuta los recursos que se entregaron vía compra de acciones, el reporte presentado en diciembre acumula lo ejecutado y 
reportado por la entidad en los meses de octubre y noviembre.

Observación B / S:

4.5.3.3 Medellín ciudad de grandes eventos, convenciones y feriasProyecto PD:

Proyecto: 160447 Fortalecimiento de medellín ciudad de grandes eventos, convenciones y ferias-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.500 $ 5.981 $ 5.950

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE47AJ Ferias y eventos realizados  120%Número 30 36
La ejecución de las actividades Plaza Mayor se desarrollaron conforme con lo planificado obteniendo un resultado que superó en 6 eventos la meta prevista lo 
anterior considerando el uso óptimo de los recursos.

Observación B / S:
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4.5.3.4 Promoción de la ciudad como destino de inversiónProyecto PD:

Proyecto: 160473 Apoyo a la promoción de la ciudad como destino de inversión-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.700 $ 1.700 $ 1.700

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE73AH Ferias internacionales de negocios  167%Número 3 5
Se alcanzan mayores resultados con apoyo de la ACI-Medellín, la optimización de los recursos incorporados en tres momentos (capitalizaciones) en el trascurso 
del año.

Observación B / S:

4.5.3.5 Alianzas de cooperación internacionalProyecto PD:

Proyecto: 160477 Fortalecimiento de alianzas de cooperación internacional-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.600 $ 2.040 $ 2.040

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE77AI Alianzas de cooperación gestionadas  100%Número 9 9

DE77AJ Nuevos cooperantes vinculados  80%Número 10 8
Se alcanza un avance significativo considerando que la vinculación de cooperantes es un proceso complejo.Observación B / S:

DE77AL Eventos internales con particp alcaldía  160%Número 15 24
Se alcanzan mayores resultados con apoyo de la ACI-Medellín, la optimización de los recursos incorporados en tres momentos (capitalizaciones) en el trascurso 
del año.

Observación B / S:

4.5.3.6 Medellín, laboratorio de prácticas vivasProyecto PD:

Proyecto: 160470 Consolidación de medellín como laboratorio de prácticas vivas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.400 $ 1.400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE70AC Periodistas internacionales atendidos  102%Número 250 256
Se alcanzan mayores resultados con apoyo de la ACI-Medellín, la optimización de los recursos incorporados en tres momentos (capitalizaciones) en el trascurso 
del año.

Observación B / S:

DE70AD Gestión para relacionamiento en prensa  106%% 100 106
Se alcanzan mayores resultados con apoyo de la ACI-Medellín, la optimización de los recursos incorporados en tres momentos (capitalizaciones) en el trascurso 
del año.

Observación B / S:

4.5.3.8 Fortalecimiento de la Red de Antioqueños en el exterior (SosPaisa)Proyecto PD:
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Proyecto: 160467 Fortalecimiento de la red de antioqueños en el exterior (sospaisa)-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 360 $ 360

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE67AD Campañas durante el año  188%Número 8 15
Se alcanzan mayores resultados con apoyo de la ACI-Medellín, la optimización de los recursos incorporados en tres momentos (capitalizaciones) en el trascurso 
del año.

Observación B / S:

DE67AE Encuentros con paisas en el exterior  100%Número 8 8

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.4 Medellín vuelve a su Centro-

Programa: 6.4.4 - Presencia institucional y gobernabilidad

6.4.4.5 Unidades productivas para los comerciantes informalesProyecto PD:

Proyecto: 160471 Desarrollo de unidades productivas para los comerciantes informales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 477 $ 470

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE71AB Unidades productivas fortalecidas  188%Número 200 376
Para los comerciantes se hace una convocatoria amplia ya que el indice de deserción durante todo el proceso es alto, los que se certifican no siempre son los que 
realizaron la inscripcion, por esto este indicador varia.

Observación B / S:

DE71AC Comerciantes informales sensibilizados  132%Número 300 395
Para los comerciantes se hace una convocatoria amplia ya que el indice de deserción durante todo el proceso es alto, los que se certifican no siempre son los que 
realizaron la inscripcion, por esto este indicador varia.

Observación B / S:

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.3 - Desarrollo empresarial rural

6.6.3.1 Implementar la Política Pública de Desarrollo RuralProyecto PD:

Proyecto: 160464 Implementación de la política pública de desarrollo rural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera :  18% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  376%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.020 $ 10.974 $ 1.948

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE64AK Asistencia tecnica a productores  193%Número 2.000 3.857
Se ha presentado una mayor demanda de acompañamiento técnico debido a la entrega de insumos priorizados por PP que se han entregado durante el primer 
semestre del 2018.

Observación B / S:

DE64AL Pequeños y medianos productores sensibil  180%Número 400 720
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Se ha presentado una mayor demanda de acompañamiento técnico debido a la entrega de insumos priorizados por PP que se han entregado durante el primer 
semestre del 2018.

Observación B / S:

DE64AM Pam(programa agropecuario municipal)impl  0%% 30 0
Se avanzó en  el cumplimiento del normativo para la conformación del CMDR (Concejo Municipal de Desarrollo Rural) y en realizar las sesiones en las cuales se 
aprobó  el PAM (Programa Agropecuario Municipal), en él se definieron las líneas de priorización para intervenir . Para la vigencia 2019 , se formularan los 
proyectos que respondan a la priorización y se ejecutarán.

Observación B / S:

6.6.3.2 Fortalecer y realizar los mercados campesinosProyecto PD:

Proyecto: 160476 Fortalecimiento de los mercados campesinos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.100 $ 1.561 $ 1.504

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE76AC Productores cualificados y capacitados  104%Número 200 207
Se presenta mayor demanda de la programada a la cual se le logra dar cubrimento con los recursos disponibles.Observación B / S:

DE76AD Espacios de comercialización habilitados  104%Número 23 24
La demanda que presentan los Mercados Campesinos ha facilitado la apertura de nuevos espacios de comercialización, la implementación de estrategias como la 
Tienda Móvil Mercados Campesinos facilitan la participación en diferentes espacios de la cuidad, además por que se logran disminuir los costos logísticos.

Observación B / S:

DE76AE Productores con acompañamiento comercial  101%Número 200 202
Se presenta mayor demanda de la programada a la cual se le logra dar cubrimento con los recursos disponibles.Observación B / S:

6.6.3.3 Creación y fomento de empresas ruralesProyecto PD:

Proyecto: 160475 Conformación y fomento de empresas rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.050 $ 2.213 $ 2.136

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE75AK Productores con mejoramiento productivo  135%Número 150 203
En la vigencia 2018 se aumenta el cumplimiento de unidades productivas mejoradas productiva y empresarialmente, ya que se logra intervenir unidades 
productivas que habían mejorado en  un sólo ambito y  retomarón el proceso, con el fin de tener mejoramiento productivo y empresarial

Observación B / S:

DE75AL Emprendimientos rurales asesorados  100%Número 30 30
Se cumple con la meta 2018Observación B / S:

6.6.3.4 Comercio localProyecto PD:

Proyecto: 160482 Desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  110%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 787 $ 855 $ 776
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE82AJ Modelo de abastecimiento y comercio loca  100%% 100 100

Proyecto: 170051 Construc puesta en marcha trconstrucción y puesta en marcha de trapiche comunitario-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.129 $ 1.129

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE51AU Construc y puesta en marcha del trapiche  0%% 100 0
Se adiciona el contrato por el 50% del valor inicial y se amplía, por dos meses. Se inician obras preliminares (demolicion estructura existente y cerramiento del 
lote) y la EDU comienza proceso de seleccion del contratista que realizará la construcción.

Observación B / S:

6.6.3.5 Turismo rural comunitarioProyecto PD:

Proyecto: 160479 Desarrollo del turismo rural comunitario-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  61%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 143 $ 147 $ 146

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE79AE Proyecto turismo rural comunitario  60%% 100 60
Al finalizar la vigencia 2018 se ha avanzado en la elaboracion de los planes turisticos de 3 corregimientos: Altavista, San Sebastian de Palmitas y Santa Elena.Observación B / S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

4.4.2.2 Formar y educar en competencias de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado laboralProyecto PD:

Proyecto: 160588 17pp99-formación en técnicas laborales para el empleo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera :  78% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  119%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 230 $ 181

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE88AJ Certificados en competencias laborales  93%Número 230 214
El cumplimiento por debajo del 100% de este indicador obedece  a la deserción presentada en los programas de formación, la cual superó el 15% proyectado al 
momento de la certificación.

Observación B / S:

Proyecto: 170146 18pp99-formación en competencias laborales pertinentes para la empleabilidad-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  54% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  185%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.578 $ 2.479

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE46DA Pers matric en formación en comp labor  102%Número 1.200 1.220
La sobreejecución de este indicador obedece  a la matrícula de 1220 personas de los recursos de PL y PP debido a los cupos adicionales generados durante los 
procesos licitatorios.

Observación B / S:

Programa: 4.4.4 - Creación y fortalecimiento empresarial

4.4.4.4 Promoción y fomento de la Economía Social y SolidariaProyecto PD:

Proyecto: 170145 18pp99-fortalecimiento de proyectos empresariales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  57%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.063 $ 2.694

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE45DA Unidades productivas asoc apoy en la c2  100%Número 16 16
Debido a que es un proceso y que no finalizó en el año 2018, se generaron reservas para finalizar dicho proceso y reportar las unidades productivas en 2019.Observación B / S:

DE45DC Conform empr recuperadora de reciclaj c3  0%Número 1 0
El recurso de éste proyecto fue trasladado a la Secretaria de Medio Ambiente, para que dentro de su que hacer misional pudiera darle cumplimiento a la meta 
propuesta.

Observación B / S:

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.3 - Desarrollo empresarial rural

6.6.3.1 Implementar la Política Pública de Desarrollo RuralProyecto PD:

Proyecto: 160593 17pp99-fortalecimiento integral a los procesos agricolas, pecuarios y agroindustriales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.283 $ 1.283

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE93AH Productores agropecuarios beneficiados  98%Número 1.600 1.567
El reporte del avance se hace una vez se consoliden las remisiones firmadas por los prodcutores beneficiados, para luego elaborar una acta de entrega en la que 
se especifica cuales fueron el total de insumos recibidos, y no se logró hacer con 33 productores

Observación B / S:

Proyecto: 170147 18pp50-fortalecimiento de la asistencia técnica agropecuaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 300 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE47EA Productores reciben asist técnica en c50  0%Número 400 0
El proceso para celebrar un convenio de asociación de renovación de café y entrega de marquesinas, se declaró desierto. Luego de  esto los productores 
priorizaron que además se realizara mejoramiento productivo e incluyeron componente de caña y pecuario, al publicar el nuevo proceso,  se declaró nuevamente 
desierto y los tiempos no se alcanzaba para el proceso de insumos .

Observación B / S:

6.6.3.3 Creación y fomento de empresas ruralesProyecto PD:

Proyecto: 170148 18pp98-fortalecimiento del empresarismo rural agropecuario-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  37% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.472 $ 923

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE48DA Productores con mejoramiento productivo  0%Número 200 0
La ejecución del contrato para fortalecer las capacidades, habilidades empresariales y comerciales de las unidades de producción agropecuarias de los 
corregimientos de Medellín empresariales y comerciales de las unidades de producción, presentó retrasos que requirieron una ampliación en el plazo y  como el 
resultado requiere de un proceso, no se ha finalizado para reportarlo.

Observación B / S:

DE48DB Emprendimientos rurales asesorados  0%Número 80 0
La ejecución del contrato para fortalecer las capacidades, habilidades empresariales y comerciales de las unidades de producción agropecuarias de los 
corregimientos de Medellín, presentó retrasos que requirieron una ampliación en el plazo y  como el resultado requiere de un proceso, no se ha finalizado para 
reportarlo.

Observación B / S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :
Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz

2.3.4.3 Oportunidades productivas para la pazProyecto PD:

Apoyo A Proyectos Productivos Poblacion 
Desplazada

040493 $ 72,26307 $ 0,0

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.4 - Creación y fortalecimiento empresarial

4.4.4.2 Fortalecer los CEDEZOProyecto PD:

Cedezo Para Asistencia Empresarial A Redes120242 $ 0,00000 $ 0,0

Reto: 4.5 Medellín innovadora-
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Programa: 4.5.3 - Internacionalización

4.5.3.4 Promoción de la ciudad como destino de inversiónProyecto PD:

Promocionar la Ciudad Ante Actores 
Nacionales E Internacionales Claves

080258 $ 0,00000 $ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
4.2.1.3 Incentivos para la calidadProyecto PD:

Proyecto: 160586 17pp10-desarrollo de estrategias de comercialización comunitaria-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 16 $ 16

4.4.1.3 Acceso a mercadosProyecto PD:

Proyecto: 160587 17pp16-desarrollo de diagnóstico de vocaciones empresariales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 21 $ 21

4.4.4.4 Promoción y fomento de la Economía Social y SolidariaProyecto PD:

Proyecto: 160590 17pp3-conformación de una red estratégica con los pequeños comerciantes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 9 $ 9

Proyecto: 160591 17pp6-conformación y fortalecimiento de redes comerciales de unidades productivas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 19 $ 19

Proyecto: 160592 17pp99-fortalecimiento y consolidación de unidades productivas asociativas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 155 $ 155
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Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 5 - Eficiencia (ejecucionfisica/Ejec
Fra) (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.2 Medellín participativa-

Programa: 1.2.3 - Fortalecimiento estratégico de la planeación social y económica

1.2.3.1 Sistema Municipal de Planeación para el desarrollo sostenible, integral, planeado y participativoProyecto PD:

Proyecto: 160436 Actualización del sistema municipal de planeación-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  110%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 755 $ 938 $ 854

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL36AC Fortalecimiento del ctp  100%% 100 100

PL36AI Socializacion del acuerdo 28 smp  100%Número 20 20

PL36AJ Divulgacion de multimedia acuerdo 28 smp  100%% 100 100

PL36AK Herramienta pedagogica del sist munic pl  100%Número 1 1

PL36AM Difusion revista de políticas públicas  100%% 100 100

1.2.3.2 Planeación participativa del desarrolloProyecto PD:

Proyecto: 160437 Fortalecimiento en la planeación participativa del desarrollo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 595 $ 987 $ 962

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL37AA Herramientas metodológicas construidas  100%Número 1 1

PL37AB Jal/act dllo aprop herr/orient téc proc  100%Número 21 21

PL37AE Proc direc estrat pdl articu secret y ed  100%Número 1 1

PL37AG Ficha proced direccion estratégi formula  100%Número 1 1

PL37AH Actualización de planes de dllo local  0%Número 8 0
Esta actualización está en un avance del 70% en cada uno de los casos. Esto se debe a que la terminación de dicho producto ha estado sujeto a las dinámicas 
del territorio, situaciones de violencia y conflictividad de los mismos; y a las dinámicas y posiciones políticas de los actores clave  (comunidad, CCCPs y JALs) en 
el proceso, que han impedido un mayor avance de los mismos.

Observación B / S:

PL37AI Estrat gestión del k dllo local implemen  100%Número 1 1

1.2.3.3 Políticas sociales y económicas e instrumentos de gestión para el desarrolloProyecto PD:

Proyecto: 160438 Consolidación de las políticas sociales y económicas e instrumentos de gestión para el desarrollo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  104%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 292 $ 243 $ 233

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL38AD Capacitaciónes realizadas  186%Número 250 464
Para cumplir con las directrices del DNP y la interoperabilidad con la plataforma SECOP II, donde todos los procesos de contratación se desprenden de la 
formulación de los proyectos de inversión en la plataforma del Banco Único de Proyectos del DNP; se obligó a capacitar los enlaces de las dependencias, su 
equipo técnico y equipo de asesores en el manejo de los aplicativos y la metodología.

Observación B / S:

PL38AK Documento analisis de escenarios  100%Número 1 1

PL38AL Componente economico del distrito rural  100%Número 1 1

PL38AM Protocolo de lineamientos elaborados  100%Número 1 1

PL38AO Instrumentos de gestión ajustados  100%Número 1 1

PL38AP Fuentes de financiación identificadas  100%Número 1 1

1.2.3.4 Revisión y actualización de la división político - administrativa del Municipio de MedellínProyecto PD:

Proyecto: 160626 Actualización de la división político - administrativa del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera :  12% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  212%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 300 $ 35

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL26AC Acto administrativo  75%% 100 75
Pendiente de decisión administrativaObservación B / S:

PL26AF Estrategia divulgación y apropiación dvp  0%% 100 0
Pendiente de decisión administrativaObservación B / S:

PL26AG Edición/publicación (planos/documentos)  0%% 100 0
Pendiente de decisión administrativaObservación B / S:

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.1 - Gobierno visible

1.3.1.2 Realización periódica de rendiciones de cuentas públicas integrales y específicas de seguridad e infanciaProyecto PD:

Proyecto: 160414 Implementación periódica de rendiciones de cuentas públicas integrales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 122 $ 110 $ 108

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL14AA Campañas difundidas en medios de comunic  100%Número 1 1

PL14AC Audiencias de rendicion de cuentas real.  100%Número 2 2

PL14AD Documentos informes gestión y segui pot  100%Número 2 2

PL14AF Doc estrategia rendición de cuentas  100%Número 1 1
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Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno

1.3.5.2 Open Data MedellínProyecto PD:

Proyecto: 160409 Implementación open data medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 562 $ 562 $ 562

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL09AA Portal open data implementado  100%Número 1 1

PL09AB Dependencias con datos publicados  100%Número 6 6

PL09AC Estrategias de apropiación/uso de datos  100%Número 4 4

PL09AE Proceso dllo capacidades manejo de datos  100%Número 1 1

1.3.5.3 Transversalización de la innovación al interior de la administraciónProyecto PD:

Proyecto: 160600 Estudios para la transversalización de la innovación al interior de la administración-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30 $ 30 $ 30

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL00AB Funcionarios formados herr de innovación  120%Número 30 36
la Universidad Nacional aceptó capacitar a mayor número de funcionariosObservación B / S:

PL00AC Sol testeadas/presentadas a alcaldía med  0%Número 3 0
Esta meta se cumplió con los pilotos desarrollados en el laboratorio de innovación con recursos del año anteriorObservación B / S:

1.3.5.4 Estrategias de participación digital para la gestión públicaProyecto PD:

Proyecto: 170074 Consolidación de las estratégias de participación digital para la gestión pública-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 58 $ 54 $ 54

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL74BA Herr implementada para partic ciudadana  100%Número 1 1
La herramienta esta en funcionamiento y operativa, por falta de permisos de la Subsecretaria de T.I. no ha podido ser alojada en los servidores de la Alcaldía de 
Medellín, por lo tanto no ha podido ser implementada, sin embargo, al 31 de diciembre se realizaron todas las gestiones con esta dependencia por parte DAP sin 
respueta. Cabe aclara que este indicador está sujeto a plan de mejoramiento.

Observación B / S:

PL74BB Canales impulsados para seguim prog/proy  100%Número 2 2

1.3.5.5 Implementar la metodología de Gestión por ResultadosProyecto PD:
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Proyecto: 160410 Implementación de la metodología de gestión por resultados-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 62 $ 59 $ 59

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL10AE Pilares con avance de desarrollo  100%Número 1 1

1.3.5.6 Red de observatorios para la trazabilidad del impacto socialProyecto PD:

Proyecto: 160411 Consolidación del observatorio de políticas públicas del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera :  90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.756 $ 2.278 $ 2.039

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL11AB Bateria indicadores ciudad actualizados  100%Número 1 1

PL11AC Articulos publicados  400%Número 1 4
Los artículos publicados en 2018 fueron: Balance Medellín ODM 2000-2015, Boletín empleo, Artículo sobre los ODS (Revista UPB), Documento de lanzamiento 
ODS

Observación B / S:

PL11AD Encuesta de calidad de vida realizada  100%Número 1 1

PL11AE Encuentros red observatorios realizados  100%Número 2 2

PL11AF Servicio de gestión documental  100%% 100 100

PL11AG Cuentas económicas calculadas  0%Número 1 0
El  cálculo de las cuentas económicas 2015 para Medellín requiere la adaptación de la metodología de las Cuentas Nacionales base 2015, la cual está siendo 
revisada y a la espera de ser públicada por parte del DANE. Sin ese insumo como referente de carácter nacional (en concordancia internacional) no es posible 
cuantificar por rama de actividad económica la economía de Medellín.

Observación B / S:

1.3.5.7 Cities for lifeProyecto PD:

Proyecto: 160602 Implementación, cities for life-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30 $ 30 $ 30

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL02AC Encuen apropiación/co-creación ciudadana  100%Número 2 2

1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las 
acciones

Proyecto PD:

Proyecto: 160412 Fortalecimiento del sistema de información sisben-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  107%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.382 $ 4.325 $ 4.061

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL12AA Atención de solicitudes del ciudadano  100%% 100 100
Tiene un valor estadístico que representa el 100% de las solicitudes atendidas.  Para efectos de evaluación a corte trimestral siempre se va a reportar un 25% en 
cada uno de los trimestres, tomando dicho 25% como el 100% de la ejecución.

Observación B / S:

PL12AC Base de datos certificada  100%Número 12 12

PL12AE Demanda suplida  100%% 100 100
Tiene un valor estadístico que representa el 100% de las solicitudes atendidas.  Para efectos de evaluación a corte trimestral siempre se va a reportar un 25% en 
cada uno de los trimestres, tomando dicho 25% como el 100% de la ejecución.

Observación B / S:

Proyecto: 160413 Implementación del sistema de información territorial para la medición de impactos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  61% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  164%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 111 $ 107 $ 65

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL13AB Etl implementado  100%Número 4 4

PL13AC Modelos analíticos  100%Número 2 2

PL13AD Repositorio de datos consolidado  100%Número 1 1

PL13AE Geodatabase con información estratégica  100%Número 1 1

PL13AF Bases de datos integradas  100%Número 6 6

PL13AG Reportes y tableros de control  100%Número 7 7

1.3.5.9 Gestión estratégica de la información - Fábrica de pensamientoProyecto PD:

Proyecto: 160439 Desarrollo de conocimiento estratégico de la ciudad - fábrica de pensamiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 445 $ 585 $ 585

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL39AE Plan operativo anual de invers formulado  100%Número 1 1

PL39AI Servicios  información inversión pública  100%Número 6 6

PL39AJ Alianzas estrategicas  0%Número 1 0
En el 2018 se gestionó la alianza con la Cuarta Brigada y el Tanque de Pensamiento, para firmar un convenio o carta de intención para una alianza. Además se 
viene trabajando con el DNP , si bien no se ha formalizado la alianza.

Observación B / S:

PL39AK Servicio  información sobre obra física  100%Número 20 20

PL39AL Diagnósticos sobre inversión pública  100%Número 4 4

PL39AM Diagnósticos inversión de obras públicas  100%Número 5 5
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Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.2 Medellín por una mejor movilidad-

Programa: 5.2.1 - Planificación del Sistema de movilidad de la ciudad

5.2.1.1 Formulación del Plan Integral de Movilidad SostenibleProyecto PD:

Proyecto: 160373 Formulación plan integral de movilidad sostenible-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera :  88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  55%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.213 $ 1.278 $ 1.125

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL73AD Documento con definición de indicadores  90%% 100 90
Se sigue en revisión la bateria de indicadores del Subsistema de Movilidad y del Marco estrategico del POT para mejorar el proceso de seguimiento del POT. Esta 
actividad es constante. 10% avance.

Observación B / S:

PL73AE Plano de proyectos viales actualizados  100%% 33 33
Se continua con la revisión del plano de proyectos viales y su actualización por medio de los Comites Asesores de Movilidad.

Ademas se realizaron revisiones de los trazados de los proyectos viales de San Cristobal para presentar al Comité. 

Esta actividad es constante por que los proyectos viales con dinamicos, generando modificaciones cada vez que se revise o se plantee un nuevo proyecto vial.

Observación B / S:

PL73AF Modelo de simulación de tte medellín.  100%% 50 50
Se logró el objetivo de la compra del software y el Hardware y la importacion del modelo de las transversalidades al AIMSUN.Observación B / S:

PL73AG Plan de movilidad formulado  0%Número 1 0
Los productos del contrato se encuentran en revisión y ajuste por lo cual no se ha realizado el cierre completo del contrato. Tiene un avance del 80%Observación B / S:

PL73AH Plan d logística y tte d carga formulado  0%Número 1 0
El AMVA se encuentra revisando los productos finales de la UNAL para entregar al Municipio el informe final. Actualmente reporta un 90% de avanceObservación B / S:

PL73AI Plan sectorial de parqueaderos formulado  0%Número 1 0
Los productos del contrato se encuentran en revisión y ajuste por lo cual no se ha realizado el cierre completo del contrato. Tiene un avance del 80%Observación B / S:

5.2.1.2 Formulación del Plan Integral de intervenciones sobre los corredores de transporte y su área de influencia de los 
existentes y futuros

Proyecto PD:

Proyecto: 160381 Formulación del plan integral de intervenciones sobre los corredores de transporte y su área de influencia.-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  106%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 573 $ 627 $ 593

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL81AC Aprobaciones viales y de espacio público  100%% 100 100

PL81AD Lineamientos  100%% 60 60

PL81AE Inventario areas con potencial dllo urb  100%% 21 21

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios
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Reto: 6.1 Medellín planifica y gestiona su territorio-

Programa: 6.1.1 - Planificación del Ordenamiento Territorial

6.1.1.1 Formulación e Implementación de los Protocolos Ambientales y Urbanísticos – PAUProyecto PD:

Proyecto: 160383 Formulación e implementación de los protocolos ambientales y urbanísticos – pau-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 215 $ 215 $ 215

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL83AC Decreto reglamentario a los usos de suel  0%Número 1 0
El avance es el 10% equivalente a la emisión del concepto por parte de la oficina juridica del DAP sobre el Proyecto de Decreto formulado como un producto del 
contrato ejecutado por la U de M en 2017. Cómo aún se hace la gestión para obtener el concepto de la Secretaría General para su revisión y adopción; el avance 
total acumulado es del 90%.

Observación B / S:

PL83AD Divulgación y socialización de los pau  100%Número 1 1
En el segundo semestre de 2018 se ejecutó el contrato 4600077167 de 2018. Se realizó la validación institucional interna y externa de los PAU formulados 
mediante la socialización y la puesta en marcha de una estrategia de comunicación informativa y formativa con diferentes entidades

Observación B / S:

6.1.1.2 Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al POTProyecto PD:

Proyecto: 160374 Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al pot-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera :  95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.266 $ 1.295 $ 1.227

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL74AC Guia para el dllo del subsitema equipami  100%% 100 100
Ya se cuenta con el  Documento Técnico de Soporte de la fase de implementación de la Guía para el Desarrollo del Subsistema de Equipamientos Colectivos.Observación B / S:

PL74AL Documentos con los lineamientos  80%% 100 80
Se elabora documento y se aplica la metodologia propuesta. Sin embargo, se hace necesario aplicarla para áreas de la ciudad diferentes a las áreas definidas 
como cuenca piloto. Debe ajustarse Metodología

Observación B / S:

PL74AP Doc. anali indic de evaluacion/segu. pot  100%% 33 33
El avance corresponde a 4 documentos donde se propone ajustar los indicadores de seguimiento al POT correspondientes a los Subsistemas de Espacio Público, 
Equipamientos, Patrimonio y Vulnerabilidad Social

Observación B / S:

PL74AR Ident inconsisten y propuesta de ajustes  100%% 100 100
En el ultimo trimestre del año el avance corresponde, entre otros a:
Envio a la Subd de Informacion para evaluacion de estandares y al equipo juridico para generar la resolucion de de las inconsistencias cartograficas registradas en 
las fichas: 
Ficha 12 de Espacio Público,
Ficha 44, 133 de red hidrica
Fichas 68, 71, 175, 230 de amenaza y riesgo

Observación B / S:

PL74AS Normas urbanis para los pemp en c1 y c3  83%% 30 25
No hubo avance significativo para reportar.Observación B / S:

PL74AT Guia para formulación de pui de ladera  100%% 30 30
En el trimestre anterior ya se habia logrado el porcentaje proyectado para el año.Observación B / S:

PL74AU Caracterización/valoración paisajes cult  100%Número 1 1
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se avanzó en la caracterización de los corregimientos de San Sebastian de Palmitas y San Cristobal. Se cuenta con un documento base para revisión y ajuste de 
la cantidad planeada.

Observación B / S:

PL74AV Revisión/validación red conectividad eep  100%% 30 30
Se ha cumplido con las metas establecidas para los años 2017 y 2018.Observación B / S:

PL74AW Estrategias conservación servic ecosisté  100%Número 1 1

PL74AX Criterios manejo de área apr/suelos prot  0%Número 1 0
Se elaboro el documento diagnóstico donde se identifican todas las variables a tener en cuenta para identificar las áreas suceptibles de aplicar los criterios de 
AAPF y AAA. No se ha ejecutado la aplicación en área piloto con base en la cual se definan los criterios de manejo.Este avance equivales al 80%.

Observación B / S:

PL74AY Gestión adopción y socialización de upr  0%Número 1 0
Se proyectó comunicación para envío preliminar a la autoridad ambiental, en cumplimiento de solicitud emitida por Corantioquia. La comunicación se envió la 
primera semana de enero.

Observación B / S:

Programa: 6.1.2 - Implementación del sistema institucional y gestión del POT

6.1.2.1 Formulación y adopción de los Macroproyectos de transversalidades y de borde urbano ruralProyecto PD:

Proyecto: 160377 Formulación y adopción de los macroproyectos de transversalidades y borde urbano rural-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 81% Ejec. Financiera :  73% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  110%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.700 $ 3.120 $ 2.279

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL77AQ Estudio de riesgo de las areas bur_noro  75%% 100 75
El avance del 75% corresponde a los estudios que se contrataron en el último semestre del año que complementan los que se vienen realizando en el marco del 
proyecto Unidos por el Agua en la comuna 8 y parte de la 1, no se llega al 100% teniendo en cuenta que faltan polígonos de la comuna 1 y 3 por desarrollarse.

Observación B / S:

PL77AR Diagnostico de transversalidad la iguaná  86%% 100 86
Correspondientes a los avances en la formulación del macroproyecto Santa Elena y a los avances en los estudios complementarios de la IguanáObservación B / S:

6.1.2.2 Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementariaProyecto PD:

Proyecto: 160378 Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 872 $ 1.340 $ 1.340

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL78AH Simulaciones urbanístico financieras/dts  100%% 100 100

PL78AI Componente social/participativo del drc  100%% 100 100

PL78AJ Determinantes/conceptos planes maestros  100%% 100 100

PL78AK Diagnóstic/formulación/socialización upr  90%% 100 90

PL78AL Form instrumentos n3 en transversalidad  80%% 100 80

PL78AM Implementación/gestión de instrumentos  100%% 100 100

6.1.2.3 Instrumentos de financiación e intervención del suelo para el desarrollo físico espacialProyecto PD:
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Proyecto: 160380 Diseño de instrumentos de financiación e intervención del suelo para el desarrollo físico espacial-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  118%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 330 $ 388 $ 329

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL80AD Actos administrati y conceptos jurídicos  100%% 100 100

PL80AE Documentos viabilidad técnica/financiera  100%% 100 100

PL80AF Análisis geográfico y bases de datos  100%% 100 100

Programa: 6.1.3 - Gestión de la información urbanística y catastral

6.1.3.1 Metodología para el seguimiento de las transformaciones territorialesProyecto PD:

Proyecto: 160382 Implementación de la metodología para el seguimiento de las transformaciones territoriales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera :  93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.012 $ 1.550 $ 1.447

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL82AC Modelacion urbana del pot  75%% 40 30
Se reportan las actividades necesarias para el cumplimiento de la gestión tendientes a :
• Analizar, evaluar, interpretar y validar la información geográfica y alfanumérica generada, necesaria para el desarrollo de planes, programas y proyectos
• Gestión, procesamiento y consolidación de información la geográfica y estratégica y cartográgica 
• Modelación, estructuración de datos espaciales.

Observación B / S:

PL82AE Acompañamiento a la gestión de proyectos  100%Número 100 100

PL82AF Componente social  100%% 100 100
Se realizó las actividades correspondinetesObservación B / S:

PL82AG Informacion gráfica divulgación de prog  100%% 100 100

PL82AH Interv archivistica serie documental luo  100%% 10 10

Programa: 6.1.4 - Fortalecimiento estratégico para el desarrollo regional

6.1.4.1 Definición de instrumentos para la gestión articulada del territorioProyecto PD:

Proyecto: 160415 Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  113%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 306 $ 319 $ 283

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL15BA Mesas regionales planificacion y estudio  100%Número 3 3

6.1.4.2 Desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional regionalProyecto PD:
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Proyecto: 160416 Desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional regional-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  112%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 91 $ 87 $ 78

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL16BA Acciones regionales planifica y estudio  100%Número 3 3

Reto: 6.2 Proyectos Integrales para Medellín-

Programa: 6.2.1 - Gestión de los instrumentos de planificación, adoptados de segundo y tercer nivel del POT

6.2.1.1 Gestión y acompañamiento de operaciones urbanas en MacroproyectosProyecto PD:

Proyecto: 160384 Administración y acompañamiento de operaciones urbanas en macroproyectos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 378 $ 354 $ 353

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL84AH Implementación y gestión de instrumentos  100%% 100 100

6.2.1.2 Protección a moradores y actividades económicas y productivasProyecto PD:

Proyecto: 160385 Protección a moradores, actividades económicas y productivas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 77% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  77%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 471 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL85AF Estrategia comunicacional y divulgación  100%% 100 100

PL85AG Edición y publicación de los protocolos  32%% 100 32
Hasta tanto no se adopte la política formulada. No es posible adelantar en la publicación de los protocolosObservación B / S:

PL85AH Modelación financiera y económica  100%% 100 100

Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos

6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos IntegralesProyecto PD:

Proyecto: 160386 Análisis, viabilización y/o aprobación de los proyectos urbanos integrales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 597 $ 478 $ 478
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL86AB Aplicacion de la norma proyectos territo  100%% 100 100
Se realizó la revisión, viabilización y/o aprobación de los proyectos solicitadosObservación B / S:

PL86AC Diagnostico de pui de ladera  100%Número 1 1
Ya se cuenta con el Diagnóstico del PUI.Observación B / S:

6.2.2.4 Plan parcial de MoraviaProyecto PD:

Proyecto: 160379 Implementación del plan parcial de moravia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 510 $ 132 $ 132

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL79AI Diseño operaciones renovación urbana ei  100%% 100 100

PL79AJ Estrategia para cualificar base social  100%% 100 100

Reto: 6.3 Medellín gestiona su paisaje y patrimonio-

Programa: 6.3.2 - Recuperemos nuestro patrimonio y paisaje

6.3.2.2 Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonioProyecto PD:

Proyecto: 160404 Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 252 $ 263 $ 263

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL04AD Mesas de trabajo para mejorar los recurs  100%% 100 100
Durante el año 2018 se atendieron las solicitudes de mesas de trabajo de las diferentes dependiencias.Observación B / S:

PL04AH Actos administrativos d declaratoria bic  0%Número 10 0
El avance al cierre de este año se terminaron las fichas de inventario de los 23 inmuebles propuestos para declarar. Quedo pendiente la reunión del Consejo 
Departamental de Patrimonio para avanzar en los actos administrativos.

Observación B / S:

PL04AI Gestión de valoración/inventario bienes  100%% 30 30
Se terminó la revisión preliminar de los LICBIC que estaban en la zona del centro y alrededores. Paso siguiente reporte y ajuste del listado LICBIC.Observación B / S:

PL04AJ Gestión y conceptos tec de patrimonio  100%% 100 100
Al 31 de diciembre se atendieron 466 solicitudes de diversa indole, entre ellos conceptos normativos, autorizacion de intervenciones en BIC y areas de influencia, 
etc.

Observación B / S:

PL04AK Estrategias de comunicación/difusion  100%% 100 100
Se acompaño al equipo de comunicaciones en diversos espacios solicitados por otras entidades para la divulgación del Patrimonio de la ciudad.Observación B / S:

PL04AL Gestión e implementación de incentivos  100%% 100 100
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Se atendieron las solicitudes de nuevos convenios de impuesto predial, se realizó el seguimiento a los convenios suscritos a 2018 y renovacion a siguiente 
vigencia.
Se avanzo en la formulacion del instrumento de reduccion de estratificacion de servicios publicos.
Se atendieron las mesas de trabajo requeridas para el instrumento de transferencia de derechos de construccion.

Observación B / S:

PL04AM Respuesta a solicitudes en bic  100%% 100 100
Al 31 de diciembre se atendieron 466 solicitudes de diversa indole, entre ellos conceptos normativos, autorizacion de intervenciones en BIC y areas de influencia, 
etc.

Observación B / S:

PL04AN Act de los indicadores de patrimonio  0%Número 1 0
Se tiene un avance del 80% en la revisión y actualización de los indicadores de seguimiento al POT. Se han atendido las solicitudes del equipo de seguimiento al 
POT frente al reporte de indicadores entorno a Patrimonio.

Observación B / S:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
6.1.2.2 Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementariaProyecto PD:

Proyecto: 040478 Regularización urbanística-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 1
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Gestión y Control Territorial

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

               Ordenado
(Pagos + Facturas)

$263.206

$314.245

$265.434

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 5 - Eficiencia (ejecucionfisica/Ejec
Fra) (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.1 Medellín planifica y gestiona su territorio-

Programa: 6.1.3 - Gestión de la información urbanística y catastral

6.1.3.2 Gestión para la Información catastralProyecto PD:

Proyecto: 160311 Actualización censo catastral-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  103%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.273 $ 3.392 $ 3.297

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT11BC Matríc analizadas elem fis, jur y/o ecco  105%Número 8.574 9.021
A pesar de la programación que se realizó, se encontraron en campo inscripciones nuevas por mejoras. Adicionalmente, se atendieron recursos que ingresaron el 
cual no se tenían programados y debieron atenderse, lo que hace que el indicador aumente.

Observación B / S:

GT11BD Inconsistencias en bd catastral depurada  107%Número 3.960 4.231
Adicional a la asignación de trámites a partir de las bases de datos a depurar, adicionalmente,  llegaron requerimientos que se deben atender con prioridad; al 
abordarse un trámite específico se afectan  otras  matrículas; se presentan RPHs; todos estos afectan el indicador.

Observación B / S:

GT11BE Interrelac bd catastro - registro.  106%Número 990 1.046
Se presentaron trámites que involucran un número de matrículas que no se puede prever, se atendieron recursos que no fueron programados en la meta. y se 
presentaron RPHs con un número grande de matrículas.

Observación B / S:

GT11BF Asesorías de la ciudadanía atendidas  108%Número 7.550 8.159
Se hizo necesario apoyar al equipo de notificaciones en un lapso de tiempo. Adicionalmente se asistió a las diferentes jornadas ciudadanas de la Secretaría, 
donde no se puede proyectar las atenciones a realizar.

Observación B / S:

GT11BG Precenso realizado  103%Número 2.000 2.065

Proyecto: 160317 Mantenimiento  de la estratificación socieconomica-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  51% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  196%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.002 $ 1.758 $ 895

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT17BB Estratos asignados y/o revisados  135%Número 12.000 16.191
Debido a proyectos de gran envergadura en RPH que se inscribieron en el año 2018; como las 7 LUNAS, de las cuales se estratificaron Luna del Valle, del 
Bosque y del Campo. También, el compromiso de la Unidad, a último día del año, es asignar estrato a todos los predios residenciales de la base gravable, para 
que la Secretaria de Hacienda, pueda generar la facturación del impuesto predial.

Observación B / S:

Proyecto: 160318 Conservación catastral-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.086 $ 6.870 $ 6.756

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT18BA Trámites conser elem fis, jurí y/o ecco.  106%Número 5.275 5.580
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Durante el segundo semestre del año se presentó un aumento en la cantidad de solicitudes efectuadas con relación a esta meta..Observación B / S:

GT18BB Cppc elaborados  110%Número 733 806
Los proyectos prioritarios de la Administración Municipal que se relacionan a esta meta incrementaron la producción de este ítem.Observación B / S:

GT18BC Información geográfica digitalizada  104%Número 171.733 179.009
Durante el segundo semestre del año se presentó un aumento en la cantidad de solicitudes efectuadas con relación a esta meta..Observación B / S:

GT18BD Nomenclat asignad, corregid y/o certific  103%Número 193.200 198.317

GT18BE Invest cam/ofici realiz observ inmobilia  104%Número 8.587 8.943
Se generaron mayores ingresos debido a campañas de recolección de información  de sectores específicos desprovistos de datosObservación B / S:

GT18BF Ptos de ctrl actualizados para mapa zhg  104%Número 2.791 2.905
Se realizó densificación de algunos puntos de la ciudad que no tenían suficiente información para generar analisis de valor.Observación B / S:

GT18BG Investi físicas/jurídicas predios realiz  104%Número 15.040 15.617
Durante el segundo semestre del año se presentó un aumento en la cantidad de solicitudes efectuadas con relación a esta meta.Observación B / S:

GT18BH Trám conser y/o certific en sus elem fis  101%Número 6.314 6.351

Proyecto: 160319 Apoyo para la homologación bases de datos prestadores servicios públicos domiciliarios- catastro-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT19BA Bd prestadores de serv homologada  0%Número 1 0
Los recursos fueron reasignados por la Secretaría de Hacienda.Observación B / S:

6.1.3.3 Gestión para el control urbanísticoProyecto PD:

Proyecto: 160321 Control urbanístico-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera :  81% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  117%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.345 $ 10.354 $ 8.345

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT21BA Obligaciones urbanísticas gestionadas  103%Número 3.000 3.100
Se analizaron un total de  3,100 Obligaciones Urbanisticas los cuales permiten gestionar el cobro de estas.Observación B / S:

GT21BB Solicitudes de licencia urbanística revi  64%Número 2.000 1.286
Se analizaron un total de 1,286 solicitudes.  La meta quedo por debajo de lo esperado, dado que no se contó con todo el presupuesto.Observación B / S:

GT21BC Proyectos licenciados visitados  126%Número 2.000 2.518
Se visitaron 2,518 proyectos licenciados para verificar que se cumpla la licencia urbanisticaObservación B / S:

GT21BD Seguimiento a curadurias urbanas  100%Número 4 4
Se llevo a cabo el seguimiento a las 4 curadurias urbanas de la ciudad que consiste en verificar los proyectos licenciados.Observación B / S:

GT21BE Infracciones urbaniticas intervenidas en  100%% 100 100
Se  intervinieron  2,718  infracciones urbanísticas, lo que corresponde al 100% de lo solicitado.Observación B / S:

GT21BF Solicitudes de radicados de venta atendi  100%% 100 100
Se  intervinieron  88 radicados de venta,  que corresponde al 100% de lo solicitadoObservación B / S:

GT21BG Asentamientos y construcciones evitadas  137%% 70 96
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La meta ya se cumplio en el mes de marzo con recursos de la reserva.Observación B / S:

GT21BH Gobernabilidad fortalecida  130%% 100 130
La meta ya se cumplio en el mes de marzo con recursos de la reserva.Observación B / S:

GT21BI Desmontes realizados  132%Número 290 384
La meta se ha superado dado que se hicieron mas restitutucion de predios publicos que no estaban en su momento habitados, estaban en proceso de 
construcción y según normatividad permitía el desmonte.

Observación B / S:

GT21BJ Recorridos de vigilancia en zonas de ase  72%Número 4.923 3.525
Por difcultades en el proceso contractual se tuvo operando una cuadrilla de desmonte, por lo que no fue posible hace la totolidad de los recorridos.Observación B / S:

GT21BK Intervenciones formación y prevención re  104%Número 623 649
Se llevo a abo en tres componentes:  talleres de formación y prevención y reuniones  interistitucionales, y con actores del territorio.Observación B / S:

Proyecto: 160323 Desarrollo de estrategias para el territorio en cumplimiento del pot-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 702 $ 1.174 $ 1.160

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT23BG Acci rea senb, gest y prev ocup del terr  100%Número 266 266

GT23BH Recor de identif, prev y control  ot  100%Número 286 286

GT23BI Jornadas de atención para acercar al ciu  100%Número 10 10

Reto: 6.5 Hábitat adecuado para Medellín-

Programa: 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios

6.5.4.6 Abastecimiento comunitario de aguaProyecto PD:

Proyecto: 160324 Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable en abastecimientos comunitarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 28% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  28%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 682 $ 82 $ 82

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT24BC Hogares con auspicio del mvap  28%Número 2.600 725
A partir de las viviendas conectadas mediante abastecimientos comunitarios reportadas por EPM, se hicieron visitas de verificación que permitieron beneficiar a 
aquellos hogares que cumplieron requisitos, desde el mes de octubre, logrando a diciembre que 725 hogares cuenten con el auspicio del Mínimo Vital de Agua 
Potable.

Observación B / S:

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural-

Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales

6.6.2.2 Saneamiento básico y agua potable en los corregimientosProyecto PD:

Proyecto: 160326 Desarrollo de estrategias para saneamiento básico y agua potable en los corregimientos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera :  27% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  325%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.604 $ 41.680 $ 11.225

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT26BC Acueductos mejorados y optimizados  88%Número 8 7
1. Acueducto El Hato
2. La Acuarela - construcción de Viaducto
3. Acueducto Altavista - PTAP La Guacharaca
4. Acueducto La China ( Mejoramiento 500 metros de tubería de PAD-Continuidad del servicio)
5. Acueducto Mazo -Mejoramiento
6. El Manzanillo - Bocatoma
7. Obras varias Media Luna

Observación B / S:

6.6.2.4 Asignación y revisión de la nomenclatura en los corregimientosProyecto PD:

Proyecto: 160328 Implementación  de la asignación y revisión de nomenclatura en los corregimientos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  107%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 332 $ 591 $ 543

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT28BA Base de datos depurada y registrada  98%Número 2.107 2.073

GT28BB Nomemclatura domiciliaria asignada  100%Número 1.694 1.701

GT28BC Nomenclatura vial asignada  160%Número 30 48

GT28BE Nomenclat asignada corregimientos materi  94%Número 12.506 11.742
Esta cantidad disminuye debido a que se estaban considerando 899 placas que fueron intaladas y reportadas en el Plan de Acción de diciembre 2017.Observación B / S:

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.1 Medellín ciudad verde y sostenible-

Programa: 7.1.4 - Gestión Integral de Residuos Sólidos

7.1.4.1 Implementación, seguimiento, revisión y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- para el 
cuidado de los recursos naturales

Proyecto PD:

Proyecto: 160329 Administración de residuos sólidos y aseo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera :  82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.320 $ 2.109 $ 1.739

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT29BA Estudio alternativ zonas  dificil acceso  100%Número 1 1
A partir del estudio de alternativas de prestación del servicio de aseo en zonas de difícil acceso se realizó la prueba piloto en dos sectores de la ciudadad, 
mediante la instalación de 44 contenedores, en asocio con Emvarias, mejorando la calidad en la prestación del servicio de aseo en la comuna 13, las 
Independencias y Nuevo Conquistadores y en la vereda San José del corregimiento de Palmitas.

Observación B / S:

GT29BB Esp asesoradas en pmirs  100%Número 22 22
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Fueron asesoradas en la ejecución de sus Planes de Manejo Integral de Residuos Sólidos los 22 pequeños prestadores de los servicios de acueducto y 
alcantarillado que operan en el Municipio.

Observación B / S:

GT29BC Segumiento pgirs  100%Número 1 1
En el mes de octubre se radicó en el Concejo de Medellín el seguimiento al Plan de Gestión de Residuos Sólidos, reportando un avance de ejecución del 32% de 
la planificación a largo plazo (12 años) con una eficiencia del 78%.

Observación B / S:

GT29BE Estudio caracterización de residuos sóli  0%Número 1 0
Mediante el contrato 4600077223 de 2018 con el Consorcio Residuos Sólidos Medellín se está adelantando el estudio. Los resultados serán conocidos en el 2019.Observación B / S:

7.1.4.2 Ubicación de sitios para la gestión integral de los residuos sólidosProyecto PD:

Proyecto: 160332 Estudios de ubicación de sitios para la gestión integral de residuos sólidos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 326 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT32BA Estudios sobre gestión residuos sólidos  100%Número 3 3
Se socializaron los resultados de estos componentes el 16 de mayo de 2018. Corresponden a sitios para disposición de residuos peligrosos, aprovechamiento 
RCD y puntos limpios (ECAS).  Se gestionó ante el Concejo Municipal el proyecto de acuerdo para la definición de un sitio para una estación de transferencia.

Observación B / S:

Reto: 7.2 Medellín con acceso de calidad a los Servicios Públicos-

Programa: 7.2.1 - Acceso de calidad al acueducto y al alcantarillado

7.2.1.1 Mínimo vital de agua potableProyecto PD:

Proyecto: 160335 Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 16.499 $ 17.440 $ 17.215

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT35BA Hogares con auspicio del mvap  114%Número 44.000 50.081
En el mes diciembre de 2018  a través de EPM  se auspiciaron 236.570 personas, correspondientes a 46.449 hogares (diferentes a abastecimientos comunitarios 
y a través de los pequeños prestadores se auspiciaron 16.824 personas, correspondientes a 3.632 hogares.

Observación B / S:

GT35BB Hogares motivados  uso racional del agua  120%Número 65.000 78.109
Durante el 2018, los técnicos del Mínimo Vital de Agua Potable motivaron al uso racional del agua potable a 78.109 hogares, incentivándolos al uso adecuado del 
recurso hídrico.

Observación B / S:

7.2.1.2 Fondo de solidaridad y redistribución de IngresosProyecto PD:

Proyecto: 160338 Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos acueducto y alcantarillado urbano-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera :  97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 81.653 $ 89.491 $ 86.493
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT38BA Prom subsidios mes acto y aclldo epm  98%Número 531.662 521.089
Los subsidios han sido entregados luego del proceso de verficación de la información realizado con cada uno de los prestadores, garantizado que la aplicación del 
porcentaje de subsidios llegue correcta y oportunamente a las vivendas de los estratos 1,2 y 3.

Observación B / S:

Proyecto: 160340 Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos aseo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  101%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 33.755 $ 35.349 $ 35.006

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT40BA Subsidios mes a aseo gran prestador  104%Número 541.593 563.590
Los subsidios han sido entregados luego del proceso de verficación de la información realizado con cada uno de los prestadores, garantizado que la aplicación del 
porcentaje de subsidios llegue correcta y oportunamente a las vivendas de los estratos 1,2 y 3.

Observación B / S:

Proyecto: 160341 Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos acueducto y alcantarillado pequeños prestadores-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  78% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  129%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.151 $ 2.416 $ 1.874

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT41BA Subsidios mes acto y aclldo peq prestad  107%Número 17.327 18.577
Los subsidios han sido entregados luego del proceso de verficación de la información realizado con cada uno de los prestadores, garantizado que la aplicación del 
porcentaje de subsidios llegue correcta y oportunamente a las vivendas de los estratos 1,2 y 3.

Observación B / S:

7.2.1.3 Agua potable y saneamiento básico (subsanación de déficit)Proyecto PD:

Proyecto: 160344 Desarrollo de estrategias para agua potable y saneamiento básico-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  65% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  155%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.807 $ 4.541 $ 2.930

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT44BA Empresas prestadoras fortalecidas  100%Número 22 22
Se continúa con el apoyo Jurídico, Administrativo, contable y Técnico a los 22 pequeños prestadores de servicios Públicos que operan en el Municipio.Observación B / S:

GT44BC Puntos de baños públicos atendidos  100%Número 16 16
Se continua atendiendo 16 puntos de baños portátiles públicos , distribuidos 15 en la comuna 10 y 1 en la comuna 14, reduciendo la generación de puntos críticos 
sanitarios.

Observación B / S:

Programa: 7.2.2 - Gestión integral de los servicios públicos

7.2.2.1 Pedagogía ciudadana en servicios públicosProyecto PD:

Proyecto: 160346 Implementación de pedagogía ciudadana en servicios públicos-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  102%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 480 $ 661 $ 651

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT46BA Eventos capacitac. y orientac. en spdn  100%Número 6 6
En 2018 se realizaron 15 capacitaciones en manejo de pozos sépticos en Santa Elena, San Antonio de Prado y San Cristóbal para 293 personas.  En julio se 
celebró el día del vocal de control, con 29 personas. El 2 de noviembre participaron 91 personas del VI Seminario de Servicios Públicos y el 4 de diciembre  62 
personas asistieron a la socialización del Manual de alumbrado público.

Observación B / S:

GT46BB Personas asesoradas en tics  103%Número 400 410
En el 2018 se atendieron 410 solicitudes en los diferentes canales habilitados para el Servicio de Orientación al Usuario TIC. Ya fue creado el servicio en el 
sistema integrado de gestión y durante todo el año se realizó la difusión del servicio de la población interesada.

Observación B / S:

GT46BF Comunidad org fortal. y asesor. en spdn  158%Número 300 475
En total 475 personas fueron capacitadas en servicios públicos en los diferentes eventos de capacitación realizados en 2018.Observación B / S:

GT46BG Campaña ejecuci ahorro y uso efic de spd  100%Número 1 1
Campaña "Tú separas, Yo reciclo",  que inició en septiembre en la comuna 16 Belén, barrios Parque, la Palma, San Bernardo, Rosales, Granada y Las Playas. Se 
trabajaron 23 rutas de recicladores y se visitaron 955 viviendas, en un trabajo conjunto con RECIMED y Medio Ambiente, con una gran acogida por parte de la 
comunidad que inclusive solicitan llevar la campaña a nuevos sectores.

Observación B / S:

7.2.2.2 Formulación e implementación de políticas para los servicios públicosProyecto PD:

Proyecto: 160348 Formulación e implementación de políticas para los servicios públicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 137 $ 136 $ 136

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT48BA Polít locales de mínim vital form y gest  100%Número 3 3
Se publicó y socializó el Manual de Procedimientos de Alumbrado Público para Medellín. Se gestinó la política de iluminación de escenarios deportivos, pendiente 
de firma. Se terminaron los planes sectoriales de acueducto, alcantarillado y aseo para Medellín, los cuales serán publicados en el 2019.

Observación B / S:

GT48BE Estrat autom. de proc. sspp form y gest  100%Número 1 1
Se documentó el nuevo procedimiento para manejo de información y el procedimiento de manejo financiero en ejecución del Fondo de Solidaridad y 
Redistribución de Ingresos.

Observación B / S:

7.2.2.4 Alumbrado público e iluminación para la seguridad y el disfrute de los espacios públicosProyecto PD:

Proyecto: 160349 Servicio de alumbrado público e iluminaciones especiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  110%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 90.000 $ 92.904 $ 83.971

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT49BA Número de luminarias nuevas  99%Número 2.000 1.986
Luminarias nuevas ingresadas al aforo del sistema de alumbrado público. Se logro el 99,3% de la meta propuesta.Observación B / S:

GT49BC Ucap intervenidas con mantenim. preventi  113%Número 2.000 2.250
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Acorde con el esquema de intervención de vías y escenarios deportivos. Se logró el 113% de la meta propuestaObservación B / S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :
Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.1 Medellín planifica y gestiona su territorio-

Programa: 6.1.3 - Gestión de la información urbanística y catastral

6.1.3.2 Gestión para la Información catastralProyecto PD:

Estratificación Socioeconómica de Las 
Viviendas  Rurales  Urbanas  Del Municipio

980531 $ 0,16690 $ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
6.6.2.2 Saneamiento básico y agua potable en los corregimientosProyecto PD:

Proyecto: 160610 17pp90-construcción de pozos sépticos en las veredas del corregimiento de santa elena.-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 45 $ 45

7.2.1.2 Fondo de solidaridad y redistribución de IngresosProyecto PD:

Proyecto: 120288 Fsri acueducto y alcantarillado urbano-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.034 $ 1.034

Proyecto: 120289 Fsri aseo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.037 $ 2.037

7.2.1.3 Agua potable y saneamiento básico (subsanación de déficit)Proyecto PD:

Proyecto: 120287 Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales domésticas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 179 $ 0
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Biblioteca Pública Piloto

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018

10 100 1.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

               Ordenado
(Pagos + Facturas)

$6.838

$6.838

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.3 Medellín se construye desde el arte y la cultura-

Programa: 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía

4.3.1.1 Bibliotecas conectando territoriosProyecto PD:

Proyecto: 170050 Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.850 $ 2.850

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

BP50AA Portafolio de servicios fortalecido  85%% 100 85

Proyecto: 170057 Fortalecimiento de la biblioteca pública piloto-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 500 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

BP57AA Plan estratégico armonizado  100%% 100 100

BP57AB Modernización estructura administrativa  99%% 100 99

BP57AC Estrategia desde adentro  90%% 100 90

BP57AD Estrategia de gestión alianzas/proyectos  99%% 100 99

Proyecto: 170058 Adecuación y reforma edificio de la bpp-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.948 $ 2.948

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

BP58AB Edificio bpp adecuado  99%% 100 99

4.3.1.4 Puesta en valor de los patrimonios y las memorias culturalesProyecto PD:

Proyecto: 170052 Fortalecimiento de estrategias de gestión de la memoria y el patrimonio documental-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 540 $ 540

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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BP52AA Prog preservación/conservación implement  99%% 100 99
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Colegio Mayor de Antioquia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 160547 Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - colegio mayor de antioquia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.888 $ 2.696 $ 2.696

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM47DH Act libros, revistas y colecciones  100%Número 2 2

CM47DI Difus y promo de la ofert académica  100%Número 1 1

CM47DJ Prog de extensió y proy social  100%Número 12 12

CM47DK Serv de funcionamiento a los aplicativos  100%Número 1 1

4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 160544 Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-colegio mayor de antioquia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.784 $ 4.984 $ 4.984

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM44DA N° de benef del prog de seg alimentaria  100%Personas 500 500

CM44DB N° de gradua en act de formacion  110%Personas 20 22

CM44DC N° est y doc en movil saliente  100%Personas 60 60

CM44DD Redes de investigación  100%Número 8 8

CM44DE N° benef por el centro de lenguas  100%Personas 1.700 1.700

CM44DF Estr didact para la enseñanza  100%Número 11 11

CM44DG Prog con metodologia virtual  75%Número 4 3

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 170078 18pp99-apoyo para el acceso y permanencia en educación superior - colegio may-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6.721 $ 6.721

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM78DG Becas comuna 1  100%Personas 149 149

CM78DH Becas comuna 2  100%Personas 65 65

CM78DI Becas comuna 3  100%Personas 158 158

CM78DJ Becas comuna 4  100%Personas 234 234

CM78DK Becas comuna 5  100%Personas 137 137

CM78DL Becas comuna 7  100%Personas 265 265

CM78DMBecas comuna 9  100%Personas 244 244

CM78DN Becas comuna 11  100%Personas 47 47

CM78DÑ Becas comuna 12  100%Personas 75 75

CM78DO Becas comuna 13  100%Personas 155 155

CM78DP Becas comuna 16  100%Personas 137 137

CM78DQ Becas comuna 60  100%Personas 171 171

CM78DR Becas comuna 90  100%Personas 5 5

Proyecto: 170097 18pp1-apoyo y seguimiento a la educación superior - colegio mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 559 $ 559

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM97DS Programa tutores educativos  100%Número 1 1

CM97DT Bases datos sitemat de estudiantes c1  100%Número 1 1
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Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

               Ordenado
(Pagos + Facturas)

$81.355

$119.210

$119.210

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 100%
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Ordenado

Compromisos 0
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Ordenado 119.210

Total: 119.210

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 5 - Eficiencia (ejecucionfisica/Ejec
Fra) (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.4 Fortalecimiento de la actividad física saludableProyecto PD:

Proyecto: 160484 Aprovechamiento de las vías activas y saludables y otros espacios de ciudad para la realización de prácticas deportivas, recreativas y de actividad física en el municipio de medellín.-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.228 $ 4.813 $ 4.813

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN84AB Personas beneficiadas con af en los cps  125%Personas 3.500 4.359
La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidosObservación B / S:

IN84AD Personas que participan en las caminadas  161%Personas 7.000 11.303
La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidosObservación B / S:

IN84AE Vías habilitadas para las prácticas draf  110%km 59 65
La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de kilómetros habilitadosObservación B / S:

Proyecto: 160545 Fortalecimiento de la participación de la población adulta en programas inder de deporte, recreación y actividad física en la ciudad de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.393 $ 6.234 $ 6.234

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN45AB Person atendidas estrateg canas al aire  105%Personas 34.000 35.583
La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidosObservación B / S:

IN45AC Personas atendidas estrateg ptos activos  107%Personas 14.160 15.092
La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidosObservación B / S:

IN45AD Pers atend con formación deport adultos  111%Personas 5.000 5.546
La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidosObservación B / S:

1.1.5.6 Cultura DProyecto PD:

Proyecto: 160507 Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante actividades en deporte, recreación y actividad física para los niños y niñas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.479 $ 9.856 $ 9.856

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN07AA Personas atend a través de las ludotekas  105%Personas 40.000 41.844
La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidosObservación B / S:
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IN07AC Personas atendidas con inderescolares  104%Personas 15.580 16.165
La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidosObservación B / S:

IN07AD Niños y niñas atendid iniciación deport  107%Personas 16.000 17.109
La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidosObservación B / S:

Proyecto: 160509 Fortalecimiento organizacional del deporte, la recreación y la actividad física en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 947 $ 1.003 $ 1.003

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN09AB Organziaciones sector asociado apoyadas  110%Número 120 132
La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios organizaciones apoyadasObservación B / S:

Proyecto: 160510 Fortalecimiento de las estrategias deportivas, recreativas y de actividad física para la participación de los jóvenes de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.930 $ 4.525 $ 4.525

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN10AA Personas atendidas con indercolegiados  101%Personas 19.504 19.694
La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidosObservación B / S:

IN10AB Personas atendidas con juegos universit  103%Personas 2.238 2.315
La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidosObservación B / S:

IN10AH Pers atend formac deport adolesc y jóv  107%Personas 13.000 13.884
La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidosObservación B / S:

Proyecto: 160511 Construcción de la cultura d mediante  el deporte, la recreación y la actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.449 $ 7.993 $ 7.993

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN11AB Documento metodológico adoptado e implem  100%Unidad 1 1

IN11AE Plan interven territorial adopt e implem  100%Unidad 1 1

IN11AG Doc de seguimi a los proyectos de inv  100%Número 1 1

IN11AI Doc de seguimiento a la contratación  100%Número 1 1

IN11AJ Sist monitoreo efecto social implem  100%Número 1 1

Proyecto: 160512 Desarrollo del sistema municipal del deporte, la recreación y la actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.218 $ 8.245 $ 8.245

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN12AA Plan mejoramient instit adoptad e implem  100%Unidad 1 1

IN12AB Investigaciones y monitoreos realizados  100%Número 2 2

IN12AC Plan de gobierno en linea adopt e implem  100%Unidad 1 1

IN12AD Plan comunicac instituc adopt e implem  100%Unidad 1 1

IN12AF Docum mecanismos prioriz inversión adopt  100%Unidad 1 1

IN12AJ Plan de capacitaciones y prácticas  100%Unidad 2 2

IN12AO Doc política pública socializado  100%Unidad 1 1

IN12AP Sistema de información misional implem  100%Unidad 1 1

IN12AQ Canales de atención al ciudadano implem  100%Unidad 1 1

IN12AR Plan maestro de escenarios fase ii elabo  100%Unidad 1 1

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.2 En Medellín convive toda la ciudadanía-

Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia

2.2.2.2 AdrenalinaProyecto PD:

Proyecto: 160513 Desarrollo y potencialización de las nuevas tendencias deportivas en la ciudad de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 434 $ 550 $ 550

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN13AA Personas atendidas escuelas adrenalina  99%Personas 870 860
La meta es de mantenimiento con periodicidad mensual. La ejecución reportada corresponde a las personas atendidas por la estrategia por medio de 96 puntos.Observación B / S:

IN13AD Feria nuevas tendencias realizada  100%Número 1 1

IN13AE Ptos de atención con tendencias interact  100%Número 4 4

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 Medellín Digna-

Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia

3.2.1.4 Recreando nuestros barrios y corregimientosProyecto PD:

Proyecto: 160514 Implementación estrategia recreando nuestros barrios y corregimientos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.826 $ 7.252 $ 7.252
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN14AA Ptos en parques funcion activid recreat  105%Número 21 22
La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de puntos funcionandoObservación B / S:

IN14AB Ptos barriales  funcion activid recreat  92%Número 272 250
Los puntos creados y asignados a formadores para su acompañamiento fueron 272, dada la dinámica de los territorios sólo se logró tener intervención con 
usuarios en 250 grupos siendo rotativos mes a mes

Observación B / S:

IN14AC Ptos con activ interactivas poblac jóven  100%Número 5 5

IN14AD Pers jóvenes atendidas activ recreativas  108%Personas 3.000 3.230
La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidosObservación B / S:

IN14AF Prs atendidas en cuadras recreativa  82%Personas 140 115
Las oferta de cuadras se desarrolló de forma constante  durante el año, si bien la población no llegó a los 140 usuarios los beneficios mes en promedio son de 
255 con los 115 usuarios al mes alcanzados

Observación B / S:

IN14AG Cupos par atencion de pers en parq recr  94%Personas 118.000 110.567
El ingreso a parques recreativos se dio con factura de servicios o por grupos autorizados, estos últimos tenían alimentación, dada la cantidad y proporción  final  
autorizada se agotó el recurso  al llegar al 94% de la meta proyectada.

Observación B / S:

3.2.1.5 Centros lúdicos formativos para la poblaciónProyecto PD:

Proyecto: 160515 Implementación de estrategias en deporte, recreación y actividad física para la atención de la primera infancia y las madres gestantes en el municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.151 $ 2.541 $ 2.541

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN15AB Madres gestantes atendidas activ física  106%Personas 1.100 1.170
La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidosObservación B / S:

IN15AC Pers atendid gestan, lactant, segund año  117%Personas 14.000 16.392
La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidosObservación B / S:

IN15AE Niños atendidos  estrat iniciacion mvto  103%Personas 2.400 2.467
La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidosObservación B / S:

Programa: 3.2.5 - Atención e inclusión social para el habitante de calle

3.2.5.4 Intervención deportiva, recreativa y de actividad física para la población en riesgo socialProyecto PD:

Proyecto: 160517 Formación deporte, convivencia y paz-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 421 $ 475 $ 475

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN17AA Actividades de sensibilización realizad  125%Número 519 651
La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de actividades de sensibilizaciónObservación B / S:
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Proyecto: 160525 Fortalecimiento de las estrategias de intervención deportiva, recreativa y de actividad física para la población en riesgo social-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.231 $ 1.417 $ 1.417

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN25AK Ptos funcion poblac de y en situac calle  115%Número 26 30
La meta es de mantenimiento con periodicidad mensual. La estrategia tuvo una alta demanda y gracias a la optimización de los recursos se logró incrementar el 
número de puntos funcionando

Observación B / S:

IN25AL Ptos funcion para la población víctima  100%Número 30 30

IN25AM Ptos funcion para población carcelaria  100%Número 6 6

Programa: 3.2.7 - Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad

3.2.7.3 Deporte sin límitesProyecto PD:

Proyecto: 160548 Fortalecimiento de la intervención deportiva, recreativa y de actividad física para la población en situación de discapacidad en el municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.100 $ 2.339 $ 2.339

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN48AC Pers discapac sus padres y/o cuidadores  106%Personas 5.382 5.729
La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidosObservación B / S:

IN48AD Juegos deportiv y recr pers discapacidad  100%Número 1 1

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.5 Medellín innovadora-

Programa: 4.5.1 - Ciencia, innovación y tecnología para la sociedad

4.5.1.4 Investigación para la innovación en deporte, recreación y actividad físicaProyecto PD:

Proyecto: 160520 Innovación en  deporte, recreación y actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 160 $ 160 $ 160

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN20AD Plan de innovación implem - investigac  100%Número 1 1

IN20AE Campaña comunicac en innovac social  100%Número 1 1

Programa: 4.5.3 - Internacionalización

4.5.3.7 Regionalización e internacionalización del deporteProyecto PD:

Página 297 de 347Seguimiento al Plan de Acción -Diciembre 2018
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - 
Departamento Administrativo de Planeación

INDER



Proyecto: 160522 Implementación de estrategias para la regionalización e internacionalización del deporte-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.170 $ 9.283 $ 9.283

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN22AA Pers beneficiadas estrat dllo deportivo  110%Personas 2.840 3.120
La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidosObservación B / S:

IN22AB Pers particip en eventos apoyad en draf  136%Personas 27.234 37.129
La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidosObservación B / S:

IN22AD Prs particip en juegos ciudad de med  98%Personas 10.804 10.545
Por medio de la estrategia se realizaron los Juegos Ciudad de Medellín y la Carrera 25 años.Observación B / S:

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.3 Medellín gestiona su paisaje y patrimonio-

Programa: 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana

6.3.1.3 Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativosProyecto PD:

Proyecto: 160523 Administración de escenarios deportivos y recreativos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 18.877 $ 24.346 $ 24.346

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN23AB Escenarios deport y recreat administrad  100%Número 886 886

IN23AD Estrat de socializy difusión en func  100%Número 1 1

IN23AE Mecam control del uso de la infra  100%Número 5 5

IN23AF Estrat de sostenib para la infraest  100%Número 1 1

IN23AG Proced para el cumplimi garant obras  100%Número 1 1

Proyecto: 160524 Construcción y adecuación de escenarios deportivos y recreativos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.430 $ 8.255 $ 8.255

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN24AB Escenarios deport y recreativ adecuados  132%Número 34 45
Debido a la incorporación de recursos adicionales se logró incrementar el número de intervenciones a los escenarios deportivos y recreativos del Inder.Observación B / S:

IN24AF Estrategia de equidad territorial  100%Número 1 1

IN24AG Mecanismo de control del uso  100%Número 1 1
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6.3.1.4 Distrito DProyecto PD:

Proyecto: 160543 Construcción del  corredor urbano recreo deportivo - distrito d-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.908 $ 2.923 $ 2.923

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN43AJ Adec urbanísticas accesibles e incluye  100%Número 2 2

IN43AK Campaña de divulgación realizada  100%Número 1 1

IN43AL Caracterización implementada del espacio  100%Número 1 1

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín-

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

1.1.5.6 Cultura DProyecto PD:

Proyecto: 170110 18pp1-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 74% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  74%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.090 $ 1.090

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN10BA Pers atendid dep recre y act fís c1  74%Personas 5.503 4.064
Las justas y algunos torneos se realizarán en el primer semestre de 2019Observación B / S:

Proyecto: 170111 18pp2-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 31% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  31%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 800 $ 800

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN11BA Pers atendid dep recre y act fís c2  31%Personas 5.351 1.649
Se realizaron las cuadras recreativas, 3 festivales de juegos múltiples, 3 de la mujer y 3 infantiles. Los festivales de discapacidad, 6 de adultos, justas y torneos se 
realizarán en el primer semestre de 2019

Observación B / S:

Proyecto: 170112 18pp3-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 36% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  36%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.067 $ 1.067
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN12BA Pers atendid dep recre y act fís c3  36%Personas 5.400 1.936
Se realizaron las cuadras recreativas, los procesos de iniciación y formación deportiva en tenis de mesa, porrismo, y patinaje, 2 festivales infantiles, 2 de adulto 
mayor, 1 juegos interactivos, 2 de discapacidad, 1 de actividad física, 1 de juegos múltiples, están pendientes 2 festivales deportivos, 1 festival de la mujer las 
justas y los torneos que se realizarán el primer semestre de 2019

Observación B / S:

Proyecto: 170113 18pp4-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 14% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  14%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.000 $ 1.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN13BA Pers atendid dep recre y act fís c4  27%Personas 4.902 1.344
Se realizaron las cuadras recreativas y los procesos de formación deportiva y adrenalina. Las justas se realizarán en el primer semestre de 2019Observación B / S:

IN13BB Escenario intervenido c4  0%Número 1 0
La intervención se realizará en el primer semestre de 2019Observación B / S:

Proyecto: 170114 18pp5-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  20%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.148 $ 1.148

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN14BA Pers atendid dep recre y act fís c5  39%Personas 5.931 2.325
Algunos festivales y los torneos pendientes se realizarán en el primer semestre de 2019Observación B / S:

IN14BB Escenario intervenido c5  0%Número 1 0
La intervención se realizará en el primer semestre de 2019Observación B / S:

Proyecto: 170115 18pp9-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  47%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.100 $ 1.100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN15BA Pers atendid dep recre y act fís c9  47%Personas 5.101 2.419
Se realizaron 8 festivales infantiles, 2 de adulto mayor, juegos interactivos. 2 festivales infantiles, 2 de discapacidad, 2 de juegos múltiples, 1 de juegos de mesa, 1 
capacitación, las justas y los torneos se realizarán en el primer semestre de 2019

Observación B / S:

Proyecto: 170116 18pp11-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 500 $ 500
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN16AA Pers atendid dep recre y act fís c11  150%Personas 875 1.310
La buena acogida de las cuadras recreativas, los procesos de formación deportiva, los puntos de actividad física y la optimización de recursos permitieron atender 
más población de la  proyectada

Observación B / S:

Proyecto: 170118 18pp12-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  58%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 708 $ 708

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN18BA Pers atendid dep recre y act fís c12  58%Personas 3.417 1.986
Se realizaron las cuadras recreativas, los procesos de iniciación deportiva, 3 Salidas, 5 festivales adulto mayor, 1 de juegos interactivos, 1 de juegos múltiples,  1 
caminada y carrera. 5 festivales infantiles, 1 de discapacidad, 2 de juegos tradicionales y justas se realizarán en el primer semestre de 2019

Observación B / S:

Proyecto: 170119 18pp14-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 21% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  21%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 700 $ 700

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN19AA Pers atendid dep recre y act fís c14  42%Personas 2.734 1.139
Se realizaron las cuadras recreativas, festival deportivo ultimate. La carrera atlética, 4 festivales de juegos múltiples, Infantil, juegos interactivos, salidas y justas 
se realizarán en el primer semestre de 2019

Observación B / S:

IN19AB Capacitaciones realizadas c14  0%Número 1 0
Se realizará en el primer semestre de 2019Observación B / S:

Proyecto: 170122 18pp16-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  55%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 850 $ 850

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN22BA Pers atendid dep recre y act fís c16  55%Personas 5.124 2.798
Se realizaron las cuadras recreativas, 5 festivales infantiles, 1 de adulto mayor, 2 de la mujer y 3 salidas recreativas. La capacitación, 3 festivales infantiles, 1 de 
adulto mayor, 1 de discapacidad, 2 de juegos múltiples, las justas y los torneos se realizarán en el primer semestre de 2019

Observación B / S:

Proyecto: 170124 18pp60-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 76% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  76%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 871 $ 871

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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IN24BA Pers atendid dep recre y act fís c60  76%Personas 4.563 3.451
Se realizaron procesos de iniciación y formación deportiva, 4 festivales de juegos múltiples, 1 de adulto mayor, 2 de la mujer, 1 de discapacidad. 1 festival de 
adulto mayor, 2 deportivos de natación, las justas y los torneos se realizarán en 2019

Observación B / S:

Proyecto: 170125 18pp70-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 84 $ 84

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN25BA Pers atendid dep recre y act fís c70  0%Personas 73 0
Se realizará en el primer semestre de 2019Observación B / S:

IN25BB Diagnostico del potencial deportivo c70  0%Número 1 0
Se realizará en el primer semestre de 2019Observación B / S:

Proyecto: 170127 18pp80-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 11% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  11%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.500 $ 1.500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN27CA Pers atendid dep recre y act fís c80  22%Personas 4.750 1.058
Se realizaron las cuadras recreativas, los procesos de iniciación y formación deportiva y de adrenalina. Las caminadas, las justas y los torneos  se realizarán en el 
primer semestre de 2019

Observación B / S:

IN27CB Escenario intervenido c80  0%Número 2 0
La intervención se realizará en el primer semestre de 2019Observación B / S:

Proyecto: 180007 18pp15-desarrollo de eventos deportivos, recreativos y formación de draf para favorecer la integración comunitaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  25%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 652 $ 652

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN07BA Actividades de bienestar realizadas c15  25%Número 16 4
Se realizó 1 festival de discapacidad, 1 salida recreativa y 2 torneos. La caminada, 1 carrera atlética, 1 ciclo paseo, 1 duatlón, 1 festival de discapacidad, 4 de 
juegos tradicionales, 1 infantil , 1 carrera de observación y las justas se realizarán en el primer semestre de 2019

Observación B / S:

Proyecto: 180021 18pp10-desarrollo de actividades recreodeportivas y mantenimiento a escenario deportivo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  58%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.134 $ 1.134

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN21BA Actividades de bienestar realizadas c10  75%Número 4 3
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Se realizó 1 festival infantil, 1 de juegos múltiples y 1 de adulto mayor. Las justas se realizarán en el primer semestre de 2019Observación B / S:

IN21BB Personas atendidas c10  128%Personas 90 115
La buena acogida de las cuadras recreativas y la optimización de recursos permitieron atender más población de la proyectadaObservación B / S:

IN21BC Obras de infraestructura entregadas c10  0%Número 1 0
Estudios adicionales definieron que la intervención es inviable en el sitio donde estaba proyectada, por lo que se re priorizará con el CCCP durante el 2019.Observación B / S:

Proyecto: 180022 18pp8-desarrollo de actividades recreativas para la integración poblacional-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.312 $ 1.312

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN22CA Personas atendidas c8  170%Personas 528 899
La buena acogida de las cuadras recreativas y la optimización de recursos permitieron atender más población de la proyectadaObservación B / S:

IN22CB Actividades de bienestar realizadas c8  91%Número 54 49
Se realizaron 3 festivales de discapacidad, 2 de actividad física, 10 de juegos múltiples, 10 de la mujer, 1 de primera infancia, 10 de adulto mayor, 11 infantiles, 2 
salidas recreativas. En el primer semestre de 2019 se realizarán 5 festivales.

Observación B / S:

Proyecto: 180024 18pp8-desarrollo de activdades deportivas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 500 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN24CA Actividades de bienestar realizadas c8  0%Número 1 0
Las justas se realizarán en el primer semestre de 2019Observación B / S:

Proyecto: 180025 18pp6-desarrollo de actividades deportivas y recreativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.813 $ 1.813

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN25DA Actividades de bienestar realizadas c6  15%Número 87 13
Se realizaron 4 festivales de juegos interactivos y 9 infantiles. En el primer semestre de 2019 se realizarán los festivales de discapacidad, juegos interactivos, 
ajedrez, billar, juegos múltiples, de la mujer, primera infancia, adulto mayor, infantiles, juegos de mesa, salidas recreativas, comuna despierta, carrera de la 
familia, origen race y los torneos

Observación B / S:

IN25DB Personas atendidas c6  86%Personas 480 413
Se logró atender a 413 personasObservación B / S:

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.2 En Medellín convive toda la ciudadanía-

Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia
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2.2.2.2 AdrenalinaProyecto PD:

Proyecto: 170121 18pp9-fortalecimiento de las nuevas tendencias deportivas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 170 $ 170

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN21AA Pers atendid nuevas tendencias c9  126%Personas 317 398
La buena acogida de los procesos de formación en adrenalina y la optimización de recursos permitieron atender más población de la proyectadaObservación B / S:
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ITM

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 160549 Ampliación de la oferta académica en atención a los requerimientos sociales y productivos - ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 27.508 $ 31.603 $ 31.603

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT49AA Estudiantes matriculados  92%Número 26.347 24.299

Proyecto: 170018 Mejoramiento infraestructura física para educar ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.000 $ 1.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT18AC Plan de desarrollo fisico 2016-2016  0%Número 1 0
No presento ejecución por demora en la incorporación de los recursosObservación B / S:

4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 160550 Consolidación de un modelo de gestión de calidad para la ciencia la tecnología y la innovación - ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 2.000 $ 2.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT50AA Proyectos de investigación financiados  100%Número 2 2

IT50AB Labs cientí acred bajo estándar requerid  100%Número 4 4

IT50AC Conve form invest conj univ nales/extran  100%Número 2 2

IT50AD Convo recep eval prod acade, cientí, cul  100%Número 2 2

IT50AE Artículos publicados en isi scopus  100%Número 50 50

IT50AF Artículos publicados en publindex  56%Número 50 28
No se logro realizar la publicación total de los articulos por problemas de tramites administrativosObservación B / S:

Proyecto: 160551 Desarrollo de la infraestructura tecnológica para educar-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 2.000 $ 2.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT51AA Licencias de software renovadas  100%Número 336 336

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 170076 18pp99-apoyo para el acceso y permanencia en educación superior - ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 7.335 $ 7.335

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT76AA Becas comuna 1  91%Número 234 214

IT76AB Becas comuna 2  86%Número 150 129

IT76AC Becas comuna 3  81%Número 650 529

IT76AD Becas comuna 4  76%Número 700 532

IT76AE Becas comuna 5  81%Número 300 243

IT76AF Becas comuna 7  93%Número 700 650

IT76AG Becas comuna 9  93%Número 700 653

IT76AH Becas comuna 11  98%Número 100 98

IT76AI Becas comuna 12  94%Número 150 141

IT76AJ Becas comuna 13  75%Número 550 413

IT76AK Becas comuna 16  76%Número 500 382

IT76AL Becas comuna 60  90%Número 350 314
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Telemedellín

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018

10 100 1.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

               Ordenado
(Pagos + Facturas)

$3.440

$8.395

$8.395

Millones de Pesos
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.1 - Gobierno visible

1.3.1.5 Comunicación informativa, corporativa e institucional dirigida a la ciudadanía y en articulación con el Conglomerado 
Público Municipio de Medellín

Proyecto PD:

Proyecto: 160375 Fortalecimiento  de telemedellín a la vanguardia de la televisión ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.440 $ 8.395 $ 8.395

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

TM75AC Programas de comunicación pública  135%Hora 1.518 2.052
en el último trimestre se realizaron transmisiones de eventos de la Alcaldía de Medellín por temporada de rendición de cuentas, premios y reconocimientos, 
además de la programación habitual tanto de la Alcaldía de Medellín como de otras entidades públicas de la región

Observación B / S:

TM75AF Arrendamiento segmento satelital  100%Meses 12 12

TM75AI Emisión de programación entretenimiento  100%Hora 48 48
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Pascual Bravo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 160529 Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.336 $ 5.681 $ 5.681

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB29AC Estudiantes nuevos en educación superior  138%Número 2.000 2.769

PB29AL Programas de articulacion con media tecn  200%Número 2 4
Diseño grafico, Auxiliar en electricidad, Mantenimiento electromecanico y mantenimiento de motos , este tipo de programas es para estudiantes de grado 10 y 11, 
por lo tanto la ejecucion de los grados 11  cumplio con el 100 %  de formacion con un total de 367 estudiantes certificados en los difererntes programas , y la 
ejecucion de los grados 10 va en un 50 % del total de formación.

Observación B / S:

4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 160530 Construcción y mejoramiento de la infraestructura física-pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.448 $ 2.648 $ 2.648

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB30AD Espacios construidos y/o readecuados  216%Metro 556 1.200
Segunda fase Plan maestro de acueducto y alcantarillado y obras complementarias de la institución universitaria Pascual Bravo. Incluye la interventoria y el 
Mantenimiento general de las instalaciones físicas

Observación B / S:

Proyecto: 160531 Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 730 $ 730 $ 730

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB31AG Convenios para la movilidad suscritos  100%Número 6 6
Se recibe firmado el convenio con la Universidad Católica del Norte en Chile. También, se firman convenios con la I.U EAM de Armenia, Quindío, con el 
Politécnico Jaime Isaza Cadavid, y el ITM. A la espera de que se apruebe convenios con la I.U. Envigado, Corporación Universitaria Remington, I.U. UNIMINUTO 
en Bello

Observación B / S:

PB31AH Documentos del archivo central digitaliz  100%Número 969.154 969.154

PB31AI Productos de investigación desarrollados  207%Número 30 62
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Ponencias presentadas por los docentes con resultados derivados de proyectos de investigación en Eventos académicos: 6
Artículos publicados en revistas indexadas: 5
Activos de propiedad intelectual concedidos: 1
Software
Convenio para promover la investigación: 2

Observación B / S:

Proyecto: 160532 Mejoramiento de la infraestructura tecnológica-pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 150

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB32AD Plataforma tecnológica disponible  97%% 100 97
Contrato de soporte para la red de datos Institucional, Savvius,solar wins, switches de comunicaciones, Fortinet, tráfico en general, renovación de licencias 
antivirus y levantamiento de información sobre vulnerabilidad,  cambio de switches de comunicaciones, segmentación de la red.

Observación B / S:

PB32AE Módulos académicos integrados a las tic  288%Número 8 23
se diseñaron 21 modulos, en el mes de Agosto se integró al equipo la pedagoga Jhobana Herrera Díaz, dando continuidad a la labor iniciada por el pedagogo 
Santiago Acosta.

Observación B / S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 170109 18pp99-apoyo para el acceso y permanencia en  educacion superior -  pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6.035 $ 6.035

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB09AA Becas comuna uno  100%Número 100 100

PB09AB Becas comuna dos  46%Número 138 63

PB09AC Becas comuna tres  95%Número 147 139

PB09AD Becas comuna cuatro  115%Número 185 212

PB09AE Becas comuna cinco  109%Número 95 104

PB09AF Becas comuna siete  146%Número 166 243

PB09AG Becas comuna nueve  125%Número 196 245

PB09AH Becas comuna once  86%Número 36 31

PB09AI Becas comuna doce  87%Número 68 59

PB09AJ Becas comuna trece  122%Número 142 173

PB09AK Becas comuna dieciseis  117%Número 118 138

PB09AL Becas comuna sesenta  76%Número 155 118
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PB09AM Becas comuna noventa  67%Número 15 10
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ISVIMED

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.2 En Medellín convive toda la ciudadanía-

Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia

2.2.2.3 Acompañamiento social de proyectos habitacionalesProyecto PD:

Proyecto: 160500 Asistencia social para proyectos habitacionales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.442 $ 1.824 $ 1.824

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV00AA Proyectos vip - vis con acompaña. social  100%% 100 100

 Durante el año 2018 se desarrollaron 1.819 acciones de acompañamiento a los proyectos VIP – VIS que se centraron en la asesoría  a miembros de los 
órganos de administración y dirección de las copropiedades para el fortalecimiento de conocimientos y habilidades jurídicas, administrativas, contables y 
sociales.

Observación Proyecto:

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.5 Hábitat adecuado para Medellín-

Programa: 6.5.1 - Fortalecimiento al Sistema Municipal Habitacional

6.5.1.1 Creación e implementación del Consejo de Política HabitacionalProyecto PD:

Proyecto: 160483 Implementación del consejo de política habitacional-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 870 $ 125 $ 125

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV83AD Consejo de política habitacional implem.  100%% 49 49

En el año 2018 se consolidó el proyecto de decreto para la creación del CCMPH, con la participación de diferentes instancias de la Alcaldía de Medellín, en un 
escenario interisntitucional que se denominó “Comité Ampliado del Plan Estratégico Habitacional”.  Se realizó la radicación en la Secretaría General de la 
Alcaldía de Medellín.

Observación Proyecto:

6.5.1.2 Revisión y ajuste del Plan Estratégico Habitacional de Medellín – PEHMEDProyecto PD:

Proyecto: 160486 Actualización del plan estratégico habitacional de medellín - pehmed-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 603 $ 952 $ 952

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV86AD Pehmed ajustado  85%% 95 80,42
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Se realizó la exploración técnica y se culminó la etapa de diagnóstico a través de un proceso participativo, de construcción colectiva, donde se validó y 
complementó el diagnostico técnico. Se  contó con la participación de actores sociales-territoriales, públicos, privados, académicos y sociales-solidarios, ONGs 
y OPVs, por zonas urbanas y los corregimientos.

Observación Proyecto:

6.5.1.3 Adopción y reglamentación de la política pública de inquilinatosProyecto PD:

Proyecto: 160488 Implementación  de la política pública de inquilinatos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  87%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 526 $ 223 $ 223

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV88AA Pol. púb. de inquilinatos  reglamentada  87%% 100 87,49

Se trabajó en el proyecto de decreto para la reglamentación de la política de inquilinatos, con las dependencias que participan en la Mesa de Inquilinatos, 
actividad orientada a crear agendas de trabajo y generar espacios de participación y construcción en pro de los procesos que se llevan a cabo en los inquilinatos 
de la ciudad. Se radicó el proyecto de decreto en la Secretaría General.

Observación Proyecto:

Programa: 6.5.2 - Reasentamiento integral de población

6.5.2.1 Reasentamiento de población con soluciones de vivienda definitivaProyecto PD:

Proyecto: 160489 Implementación de soluciones definitivas de vivienda para población de reasentamiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.892 $ 7.468 $ 7.468

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV89AB Sub. even. naturales, riesgo y desastres  80%Número 114 91

IV89AD Hog. de reasentamie. por o. p. atendidos  100%% 100 100

Proyecto: 170033 Implementación de soluciones de vivienda para población intervenida por obras públicas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 300 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV33AB Hog. de reasentami. por o.p atendidos  100%% 100 100

65 viviendas definitivas entregadas. Se realizó también la asesoría y acompañamiento necesario a los hogares intervenidos, para facilitar el proceso de traslado 
e inserción al nuevo hábitat donde se tienen alternativas de reasentamiento en vivienda nueva o usada, mitigando aquellos impactos causados por el 
desplazamiento involuntario.

Observación Proyecto:

6.5.2.2 Una solución definitiva para la población en arrendamiento temporalProyecto PD:

Proyecto: 160490 Implementación de soluciones definitivas de vivienda para población en arrendamiento temporal-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.162 $ 8.698 $ 8.698

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV90AA Sub. viv. def. pob. arrendamie. temporal  454%Número 37 168
Los resultados corresponden a los subsidios asignados, la mayor ejecución se presenta por el ingreso de recursos del bajance como apoyo a la ejecución del 
proyecto.

Observación B / S:

IV90AB Viviendas nuevas iniciadas  75%Número 257 194
Proyectos iniciados: Colinas de Occidente: 120 unidades de vivienda,  Castilla - Girardot: 74 unidades de viviendaObservación B / S:

6.5.2.3 Arrendamiento temporalProyecto PD:

Proyecto: 160491 Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20.346 $ 15.696 $ 15.696

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV91AF Sub. asig. para arrendamiento temporal  92%Número 4.200 3.873
 Para el mes de diciembre de 2018 se obtuvo un total acumulado de 3.873 hogares atendidos y un total de 3.254 hogares activosObservación B / S:

Programa: 6.5.3 - Gestión de nuevos desarrollos habitacionales de vivienda social

6.5.3.1 Vivienda nuevaProyecto PD:

Proyecto: 160492 Aplicación de subsidios y construcción de vivienda nueva para población de demanda libre-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 59% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  59%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.313 $ 26.386 $ 26.386

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV92AA Subsidios para vivienda nueva asignados  55%Número 331 182
Los resultados corresponden a los subsidios asignados en convenio con las cajas de compensaciónObservación B / S:

IV92AC Viviendas nuevas iniciadas  42%Número 1.847 782
Proyectos iniciados: Colinas de occidente, 680 unidades de vivienda. La Colinita, 102 unidades de vivienda.Observación B / S:

IV92AD Vivienda de interés social construida  0%Número 563 0
Se avanzó con la ejecución de los siguientes proyectos: - Arboleda de San Antonio con 115 unidades de vivienda, este proyecto en el mes de diciembre presentó 
un avance de ejecución del 58%. - Ciudad del Este Etapa C con 448 unidades de vivienda, este proyecto al mes de diciembre presentó un avance de ejecución 
del 81%.

Observación B / S:

IV92AE Vis promovida en alianza con privados  160%Número 2.854 4.559
La mayor ejecución responde al cambio en la estrategia de trabajo con el sector privado, los resultados corresponden a  capacitaciones realizadas a constructores 
privados sobre las generalidades del convenio de asociación Demanda Libre que se tiene con las Cajas de Compensación Familiar, los requisitos generales del 
decreto 2339 de 2013 y el proceso de legalización de subsidios ya asignados.

Observación B / S:

IV92AF Demanda l con viv en proyectos privados  298%Número 331 985
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La mayor ejecución responde al cambio en la estrategia de trabajo con el sector privado,  los proyectos promovidos a través de alianzas con el sector privado han 
sido receptores de subsidios con las cajas de compensación, por lo cual, los resultados corresponden a la cantidad de hogares de demanda libre beneficiados con 
subsidios durante el año 2018.

Observación B / S:

6.5.3.2 Gestión del suelo para vivienda socialProyecto PD:

Proyecto: 160493 Identificación de suelo para vivienda social-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 579 $ 301 $ 301

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV93AA Suelo para vivienda social gestionado  100%% 100 100
Metros cuadrados evaluados: 1.312.968,32. Las actividades se centraron en la evaluación preliminar normativa de lotes,  elaboración de simulaciones 
urbanísticas, solicitud de conceptos normativos y técnicos, análisis de las UAU correspondientes al desarrollo del proyecto Conexión Vial Norte, la actualización de 
inmuebles clasificados como lotes de futuro desarrollo del Isvimed.

Observación B / S:

6.5.3.3 Fomento a la autoconstrucción e iniciativas comunitariasProyecto PD:

Proyecto: 160494 Apoyo a la autoconstrucción e iniciativas de vivienda comunitaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 434 $ 584 $ 584

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV94AA Acompa. téc. y soc.  proyectos de autoc.  100%% 100 100
81 actividades de acompañamiento social, técino y jurídico a las OPV. Se realizaron reuniones y asesorías técnicas para formulación de nuevos proyectos y para 
acompañar el avance de las obras de las OPV y la resolución de dificultades sociales y técnicas; se realizaron visitas a las familias y reuniones intrainstitucionales 
y se desarrolló una capacitación con el Sena, sobre propiedad horizontal.

Observación B / S:

IV94AB Subsidios para opv asignados  100%Número 10 10
Los resultados corresponden a los subsidios asignados a la OPV Amcaf.Observación B / S:

Programa: 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios

6.5.4.1 Mejoramiento de viviendaProyecto PD:

Proyecto: 160495 Aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 22.621 $ 47.673 $ 47.673

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV95AA Sub. para mejoram. de vivienda asignados  110%Número 2.786 3.057
La mayor ejecución corresponde a una mayor cantidad de subsidios asignados, a partir del ingreso de recursos de superavitObservación B / S:

IV95AB Sub. mej. de viv. asign a victimas despl  106%Número 139 147
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La mayor ejecución corresponde a un aumento en la cantidad de víctimas identificadas a partir de la base de datos de la Unidad de VíctimasObservación B / S:

IV95AC Mejoramientos de vivienda ejecutados  82%Número 1.158 952

6.5.4.2 Mejoramiento del entorno barrialProyecto PD:

Proyecto: 160496 Construcción y mejoramiento del entorno barrial-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 361 $ 132 $ 132

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV96AA Espacio p. del entorno barrial mejorado  100%% 100 100
Durante el año 2018 se revisaron las acciones desarrolladas correspondientes al proyecto MEB, con el propósito de direccionar de manera eficiente las 
actividades futuras. Posteriormente se analizaron las posibilidades de estructuración del proyecto mediante posibles alianzas estratégicas con entidades que 
tengan injerencia en la transformación territorial.

Observación B / S:

6.5.4.3 Titulación de prediosProyecto PD:

Proyecto: 160497 Apoyo para la titulación de predios-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 409 $ 484 $ 484

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV97AB Predios titulados  107%Número 750 800
La mayor ejecución corresponde a la reestructuración de la estrategia y del grupo de apoyo con miras al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de 
Desarrollo.

Observación B / S:

IV97AC Predios titulados a víctimas  134%Número 38 51
La mayor ejecución corresponde a un aumento en la cantidad de víctimas identificadas a partir de la base de datos de la Unidad de VíctimasObservación B / S:

6.5.4.4 Reconocimiento de edificacionesProyecto PD:

Proyecto: 160498 Apoyo para el reconocimiento de edificaciones-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.878 $ 2.028 $ 2.028

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV98AA Edificaciones reconocidas por resolución  71%Número 2.180 1.551
Los resultados corresponden a los reconocimientos que obtuvieron resoluciones de curaduría durante el 2018, la diferencia respecto a la meta se verá reflejada en 
las resoluciones que se obtengan en los primeros meses del año 2019.

Observación B / S:

IV98AB Viv. hab. conex. serv. acued. y alcant.  467%Número 332 1.551
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La mayor ejecución responde al cambio en la metodología de medición del indicador, teniendo en cuenta que el reconocimiento de las viviendas implica la 
habilitación para conexión legal a los servicios públicos y que EPM ya no conecta las viviendas a los servicios públicos bajo el requisito preliminar del 
reconocimiento. Se iguala la medición al indicador de reconocimiento de edificaciones

Observación B / S:

6.5.4.5 Saneamiento predial – Gestión para la tenencia seguraProyecto PD:

Proyecto: 160499 Saneamiento predial y gestión para la tenencia segura-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  47%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 590 $ 388 $ 388

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV99AC Viviendas escrituradas proyect 2012-2017  45%Número 806 360
La terminación de las obras de los proyectos Montaña y Cascada se pospone para la siguiente vigencia, por lo que se desplaza el proceso de escrituraciónObservación B / S:

IV99AD Viv. escrituradas proyectos. ant. 2012  50%Número 167 83
Se trabaja en estrategias institucionales para solucionar las  dificultades que impiden la escrituración de las viviendas.Observación B / S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.5 Hábitat adecuado para Medellín-

Programa: 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios

6.5.4.1 Mejoramiento de viviendaProyecto PD:

Proyecto: 170099 18pp3-aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.400 $ 1.400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV99AE Sub. para mejoram. de vivienda asignados  100%Número 102 102

Proyecto: 180014 18pp6-mejoramiento de vivienda en doce de octubre-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.344 $ 2.344

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV14AA Viviendas mejoradas  100%Número 200 200

Proyecto: 180015 18pp8-mejoramiento de vivienda en villa hermosa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  96%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.344 $ 2.344

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV15AA Sub. para mejoramie. de vivienda asignad  96%Número 200 192

6.5.4.4 Reconocimiento de edificacionesProyecto PD:

Proyecto: 170098 18pp2-apoyo para el reconocimiento, titulación y/o aplicación de subsidios-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 74% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  74%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.000 $ 1.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV98AC Sub. para mejoram. de vivienda asignados  117%Número 65 76
La mayor ejecución corresponde a una mayor cantidad de subsidios asignados para mejoramiento de vivienda en esta comuna, obtenida a partir de la 
optimización de los recursos.

Observación B / S:

IV98AD Edificaciones reconocidas por resolución  48%Número 100 48
Los resultados corresponden a los reconocimientos que obtuvieron resoluciones de curaduría durante el 2018, la ejecución de este proyecto continúa para la 
vigencia 2019

Observación B / S:

Proyecto: 170100 18pp3-apoyo para el reconocimiento de edificaciones-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 130 $ 130

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV00AB Edificaciones reconocidas por resolución  100%Número 130 130
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SAPIENCIA

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno

1.3.5.6 Red de observatorios para la trazabilidad del impacto socialProyecto PD:

Proyecto: 160527 Fortalecimiento del observatorio de educación superior (odes)-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 250 $ 250

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS27AD Bateria de indic actualizada e implemen  100%% 100 100

AS27AE Boletines realizados  100%Número 4 4

AS27AF Sistema de información desarrollado  100%% 50 50
Se adquirió el software Power BI, se capacitó al personal en el uso de la herramienta y se comenzó a migrar la batería de indicadores del ODES a la herramientaObservación B / S:

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 160502 Apoyo para el acceso a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 43.557 $ 43.461 $ 43.461

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS02CA Beneficiarios legalizados epm  109%Número 726 792
Este aumento se debe a que un número considerable de beneficiarios accedieron a programas tecnológicos y a instituciones de educación superior con un costo 
por semestre menor a la proyección inicial

Observación B / S:

AS02CB Baneficiarios legalizados extendienfront  271%Número 83 225
Se proyectó el beneficio para 83 personas teniendo en cuenta el costo total de universidades privadas; pero los beneficiarios de esta convocatoria optaron por 
realizar sus estudios en instituciones públicas como Universidad de Antioquia, Universidad Nacional e ITM, incidiendo directamente en el total de beneficiarios.

Observación B / S:

AS02CC Beneficiarios legalizados enlazamundos  154%Número 50 77
El fondo apoya diferentes modalidades de estudio como lo son: Pasantias, maestrias, doctorados; los cuales no tienen los mismos costos y por esto se vieron 
beneficiadas más personas

Observación B / S:

AS02CD Baneficiario legalizados mejoresbachi  107%Número 161 173
Con apoyo de la SEM se logro contactar a los beneficiarios de becas mejores bachilleres, por lo cual el número de beneficiarios aumentoObservación B / S:

AS02CE Beneficiarios legalizados formaciónavan  118%Número 40 47
Se tenía proyectado el beneficio para 40 personas, teniendo una proyección presupuestal con costos totales para universidades privadas; los maestros optaron 
por realizar sus estudios en instituciones públicas y varios solicitaron el beneficio para culminación de estudios (entre 1 y 2 semestres)

Observación B / S:

AS02CF Estudiantes en exposapiencia  120%Número 35.000 41.849
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Sapiencia transportó a 31.849 estudiantes de 137 instituciones educativas; adicionalmente fueron 14 instituciones privadas las cuales asumieron los costos de 
transporte de sus estudiantes, lo cual aumentó la asistencia al evento

Observación B / S:

AS02CG Estrategia de comunicaciones  100%% 100 100

Proyecto: 170032 Fortalecimiento de la capacidad institucional de la agencia de educación superior sapiencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  63%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS32AA Infraestructura tecnológica adecuada  60%% 100 60
Se avanzó en un 60% de este VE dado la adquisición de nuevos equipos tecnológicos y el diseño e implementación de los software del área de fondosObservación B / S:

AS32AB Espacios fisicos adecuados y dotados  30%% 100 30
Se avanzó en un 30% de ejecución de la adecuación de espacios físicos durante el 2018; se finalizará la adecuación de la infraestructura y la dotación en el 
primer semestre de 2019

Observación B / S:

AS32AC Sistemas de gestión pública implemen  108%% 60 65
Se integraron los sistemas de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo y se implementaron sus planes de trabajo según las metas acordadas para la 
vigencia

Observación B / S:

4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 160503 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.189 $ 4.189 $ 4.189

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS03BE Estrategias fortalec areas misio ies  100%Número 3 3

AS03BF Eventos realizados en sinergia  100%Número 4 4
Evento de cierre DE SER IN
Evento de cierre DE MATCHING

Observación B / S:

AS03BG Convenios en sinergia realizados  100%Número 3 3

4.1.2.3 Fortalecimiento de la estrategia de educación superior digitalProyecto PD:

Proyecto: 160504 Fortalecimiento de la estrategia de educación superior digital-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.725 $ 1.725 $ 1.725

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS04CB Programas es en @medellín  67%Número 3 2
Se presentaron 5 programas ante el Ministerio de Educación de los cuales se obtuvo el registro calificado para 2 programas: Maestría en Estudios de Ciencia, 
Tecnología, Sociedad e Innovación (Modalidad Virtual) bajo Resolución No. 013912, con código SNIES 107423 y Maestría en diseño y evaluación de proyectos 
regionales del Pascual Bravo bajo resolución No: 08677, con código SNIES: 106922

Observación B / S:
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AS04CC Cursos de ed continua en mod virtual  163%Número 8 13
Gracias a la articulación realizada con las tres IES adscritas al municipio de Medellín, pudimos ofrecer 13 MOOC en el campus digital @MedellínObservación B / S:

AS04CD Estrategias de posicio y apropia ed dig  100%% 100 100

AS04CE Estrategias de acompaña evit deserción  100%% 100 100

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo-

Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

4.4.2.5 Formación técnica y tecnológica pertinente -Consolidación del sistema de educación terciariaProyecto PD:

Proyecto: 160516 Consolidación de la formación técnica y tecnológica en el sistema de educación terciaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 64.828 $ 74.828 $ 74.828

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS16BA Programas tecnológicos ofertados  158%Número 26 41
Para la convocatoria 2019-1 se realizó convenio con dos IES más de la ciudad (Tecnológico de Antioquia y Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 
ofreciendo 14 nuevos programas de formación tecnológica

Observación B / S:

AS16BB Plan de trabajo ejecutado  100%% 100 100

AS16BC Alumnos matriculados prog tecnológicos  64%Número 7.700 4.920
Estudiantes seleccionados en el programa como beneficiarios; se está a la espera de la confirmación de matricula en las IES.Observación B / S:

4.4.2.6 Alianzas entre el sector productivo, la educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humanoProyecto PD:

Proyecto: 160518 Fortalecimiento de alianzas de cooperación universidad - empresa para el desarrollo humano, científico y del empleo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  69%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 230 $ 230 $ 230

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS18BA Diagnóstico necesidades del sect produc  33%% 100 33
Se realizó el diagnóstico del sector de energía eléctrica y se está a la espera de los diagnósticos del sector de tecnologías de la información y el sector turismo, 
los cuales serán entregados en el primer trimestre 2019

Observación B / S:

AS18BB Eventos apoyados  250%Número 2 5
Se apoyaron los eventos: FERIA DEL EMPLEO DE TALENTO TI; Expocultura; IFODAY; Lanzamiento estudio de brechas del sector de las Tecnologías de la 
Información y CREATHÖN 2018

Observación B / S:

AS18BC Alianzas para el fortalecimiento es  75%Número 4 3
Alianzas realizadas para las estrategias de Matching y expertic para el apoyo a la inserción laboral y alianza con CINDE apoyo a proyectos de investigaciónObservación B / S:

Reto: 4.5 Medellín innovadora-

Programa: 4.5.4 - Investigación científica y desarrollo tecnológico

4.5.4.2 Internacionalización del sistema de educación superiorProyecto PD:
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Proyecto: 160521 Apoyo para la internacionalización del sistema de educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  73%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 128 $ 128 $ 128

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS21BA Misiones internacionales recibidas  100%Número 5 5

AS21BB Eventos para la internacio apoyados  150%Número 2 3
Se apoyaron los eventos: Medellín Biodiversa, Escuela de Verano, Ciudad GlobalObservación B / S:

AS21BC Alianzas para la internacionalización  20%Número 5 1
Este indicador no llegó al cumplimiento deseado debido a los procesos de contratación a los cuales se someten este tipo de alianzas; adicionalmente el objeto de 
la entidad no permitió realizar alianzas con algunos actores

Observación B / S:

4.5.4.3 Fondo local para la investigación científica del sistema de educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 160526 Implementación del fondo local para la investigación científica del sistema de educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 350 $ 350

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS26AC Premios entregados a la investigación  100%Número 13 13
1 premio en la categoría toda una vida dedicada a la investigación.
2 premios en la categoría investigación de mayor impacto.
10 premios en al categoría estudiantes de pregrado destacados.

Observación B / S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa-

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superiorProyecto PD:

Proyecto: 170096 18pp99-apoyo para el acceso y permanencia en educación superior-sapiencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 50.878 $ 50.878

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS96BA Beneficiarios legalizados pp comuna 1  134%Número 94 126
Este aumento se debe a que un número considerable de beneficiarios accedieron a programas tecnológicos y a instituciones de educación superior con un costo 
por semestre menor a la proyección inicial

Observación B / S:

AS96BB Beneficiarios legalizados pp comuna 2  143%Número 81 116
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Este aumento se debe a que un número considerable de beneficiarios accedieron a programas tecnológicos y a instituciones de educación superior con un costo 
por semestre menor a la proyección inicial

Observación B / S:

AS96BC Beneficiarios legalizados pp comuna 3  114%Número 80 91
Este aumento se debe a que un número considerable de beneficiarios accedieron a programas tecnológicos y a instituciones de educación superior con un costo 
por semestre menor a la proyección inicial

Observación B / S:

AS96BD Beneficiarios legalizados pp comuna 4  131%Número 83 109
Este aumento se debe a que un número considerable de beneficiarios accedieron a programas tecnológicos y a instituciones de educación superior con un costo 
por semestre menor a la proyección inicial

Observación B / S:

AS96BE Beneficiarios legalizados pp comuna 5  119%Número 132 157
Este aumento se debe a que un número considerable de beneficiarios accedieron a programas tecnológicos y a instituciones de educación superior con un costo 
por semestre menor a la proyección inicial

Observación B / S:

AS96BF Beneficiarios legalizados pp comuna 7  117%Número 119 139
Este aumento se debe a que un número considerable de beneficiarios accedieron a programas tecnológicos y a instituciones de educación superior con un costo 
por semestre menor a la proyección inicial

Observación B / S:

AS96BG Beneficiarios legalizados pp comuna 9  106%Número 98 104
Este aumento se debe a que un número considerable de beneficiarios accedieron a programas tecnológicos y a instituciones de educación superior con un costo 
por semestre menor a la proyección inicial

Observación B / S:

AS96BH Beneficiarios legalizados pp comuna 11  109%Número 98 107
Este aumento se debe a que un número considerable de beneficiarios accedieron a programas tecnológicos y a instituciones de educación superior con un costo 
por semestre menor a la proyección inicial

Observación B / S:

AS96BI Beneficiarios legalizados pp comuna 12  113%Número 64 72
Este aumento se debe a que un número considerable de beneficiarios accedieron a programas tecnológicos y a instituciones de educación superior con un costo 
por semestre menor a la proyección inicial

Observación B / S:

AS96BJ Beneficiarios legalizados pp comuna 13  125%Número 97 121
Este aumento se debe a que un número considerable de beneficiarios accedieron a programas tecnológicos y a instituciones de educación superior con un costo 
por semestre menor a la proyección inicial

Observación B / S:

AS96BK Beneficiarios legalizados pp comuna 14  110%Número 109 120
Este aumento se debe a que un número considerable de beneficiarios accedieron a programas tecnológicos y a instituciones de educación superior con un costo 
por semestre menor a la proyección inicial

Observación B / S:

AS96BL Beneficiarios legalizados pp comuna 15  129%Número 82 106
Este aumento se debe a que un número considerable de beneficiarios accedieron a programas tecnológicos y a instituciones de educación superior con un costo 
por semestre menor a la proyección inicial

Observación B / S:

AS96BM Beneficiarios legalizados pp comuna 16  101%Número 97 98
Este aumento se debe a que un número considerable de beneficiarios accedieron a programas tecnológicos y a instituciones de educación superior con un costo 
por semestre menor a la proyección inicial

Observación B / S:

AS96BN Beneficiarios legalizados pp comuna 50  85%Número 33 28

AS96BO Beneficiarios legalizados pp comuna 60  118%Número 88 104
Este aumento se debe a que un número considerable de beneficiarios accedieron a programas tecnológicos y a instituciones de educación superior con un costo 
por semestre menor a la proyección inicial

Observación B / S:

AS96BP Beneficiarios legalizados pp comuna 70  124%Número 70 87
Este aumento se debe a que un número considerable de beneficiarios accedieron a programas tecnológicos y a instituciones de educación superior con un costo 
por semestre menor a la proyección inicial

Observación B / S:

AS96BQ Beneficiarios legalizados pp comuna 80  143%Número 122 175
Este aumento se debe a que un número considerable de beneficiarios accedieron a programas tecnológicos y a instituciones de educación superior con un costo 
por semestre menor a la proyección inicial

Observación B / S:

AS96BR Beneficiarios legalizados pp comuna 90  128%Número 53 68
Este aumento se debe a que un número considerable de beneficiarios accedieron a programas tecnológicos y a instituciones de educación superior con un costo 
por semestre menor a la proyección inicial

Observación B / S:

AS96BS Beneficiarios legalizados pp comuna 6  114%Número 142 162
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Este aumento se debe a que un número considerable de beneficiarios accedieron a programas tecnológicos y a instituciones de educación superior con un costo 
por semestre menor a la proyección inicial

Observación B / S:

AS96BT Beneficiarios legalizados pp comuna 8  81%Número 114 92
A la fecha aun nos encontramos en periodo de legalización, este reporte es parcial, por lo cual se espera que se llegue a la meta establecida en el cierre de la 
legalización de créditos

Observación B / S:

AS96BU Beneficiacios legalizados pp comuna 10  81%Número 68 55
A la fecha aun nos encontramos en periodo de legalización, este reporte es parcial, por lo cual se espera que se llegue a la meta establecida en el cierre de la 
legalización de créditos

Observación B / S:
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Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y  APP

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 Medellín bien administrado-

Programa: 1.3.3 - Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos

1.3.3.4 Medellín le apuesta a las APP’sProyecto PD:

Proyecto: 160535 Formulación, evaluación y promoción de alianzas público privadas -app--

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.752 $ 3.562 $ 3.562

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AP35AA Gestión estructuración proyectos  90%% 100 90
La Agencia finalizó las metas planeadas para el 2018 con altos avances en la estructuración de la Granja Agroindustrial, en los estudios iniciales del Estadio 
Atanasio, en el proceso de aprobaciones de instituciones educativas, en la estructuración de alojamientos universitarios y en la estructuración interna de 
inquilinatos.

Observación B / S:

AP35AB Gestión convenios promoción y acomp.  100%% 100 100
La Agencia finalizó las metas planteadas para el 2018 acompañando el proyecto de estaciones intermodales. Se realizaron mesas de seguimiento del convenio 
con el Metro, el AMVA y Terminales Medellín.

Observación B / S:

AP35AC Gestión convenios eval. y seguimiento.  80%% 100 80
La Agencia finalizó las metas planeadas para el 2018 con la radicación de la factibilidad del proyecto de Unidades de Salubridad y Prevención. Se avanzó en la 
evaluación del proyecto.

Observación B / S:

AP35AD Gestión de prefactibilidad de proyectos  100%% 100 100
La Agencia finalizó las metas planeadas para el 2018 con la elaboración de informes de conceptualización de parqueaderos y buen comienzo, esto permite seguir 
consolidando el Banco de Proyectos.

Observación B / S:

AP35AE Fortalecimiento institucional  100%% 100 100
La Agencia finalizó la estandarización de sus procesos dentro de los cuales se encuentran las fichas y manuales de iniciativa pública y privadaObservación B / S:

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.2 Proyectos Integrales para Medellín-

Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos

6.2.2.2 Intervención en zonas de consolidaciónProyecto PD:

Proyecto: 160537 Recuperación e intervención del espacio público en zonas de consolidación-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 375 $ 375 $ 375

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AP37AA Propta inter facha. media. culatas rzda  100%% 100 100
La Agencia finalizó la propuesta de intervención, logrando finalizar  la cualificación de las fachadas por medio de un convenio de asociación con la fundación orbis.Observación B / S:

Reto: 6.3 Medellín gestiona su paisaje y patrimonio-
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Programa: 6.3.2 - Recuperemos nuestro patrimonio y paisaje

6.3.2.1 Gestión del aprovechamiento económico del espacio públicoProyecto PD:

Proyecto: 160538 Administración del aprovechamiento económico del espacio público-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.586 $ 1.914 $ 1.914

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AP38AA Socializaciones realizadas dec 2148-2015  100%Número 24 24
La Agencia APP continúa socializando el Decreto 2148-2015Observación B / S:

AP38AB Documento plan estrategico gestion aeep  98%% 80 78
La Agencia APP logró el levantamiento de las 8 comunas propuestas para el 2018 y a su vez logró el desarrollo de la plataforma tecnológica, la cual se encuentra 
en proceso de articulación con el modulo SAP del Municipio de Medellín.

Observación B / S:

AP38AC Aeep celebrados  169%Número 300 508
La Agencia App continúa incrementando el número de proyectos facturados de aprovechamiento del espacio público.Observación B / S:

6.3.2.3 Gestión de la publicidadProyecto PD:

Proyecto: 170072 Gestión de la publicidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  58%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 180 $ 180

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AP72AA Plan maestro de publicidad esctructurado  58%% 60 35
La Agencia APP debido a la asignación presupuestal del proyecto para el año 2018, ajusto los estudios a realizar durante la presente vigencia, estudios que se 
finalizaron al 100%.

Observación B / S:

Programa: 6.3.3 - Generando Valor Inmobiliario

6.3.3.1 Gestión económica de los bienes inmueblesProyecto PD:

Proyecto: 160539 Fortalecimiento económico de los bienes inmuebles del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 750 $ 750 $ 750

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AP39AA Oport inmob viabilizadas y/o evaluadas  1.100%Número 1 11
Oportunidad inmobiliaria para ISVIMED (análisis de bien fiscal en San Antonio de Prado), Análisis de bienes Fiscales para la reubicación de actividades del ICBF, 
Análisis de bienes Fiscales para la ubicación de antenas de Comunicaciones GOLDEN y Análisis de oportunidad para la UH Buenos Aires, mercados 
contenedores en corregimientos de Medellín, gimnasios verticales, residencias universitarias, In

Observación B / S:

AP39AB Promoción comercial de las oport. inmob.  500%Número 1 5
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La Agencia APP ha realizado las siguientes socializaciones de sus proyectos: Socialización realizada en la Lonja el 10 de abril, Museo de Antioquia con 
representantes de la academia realizada el 12 de abril, socios de Camacol, gremio constructor, realizadas el 18 de abril, (dos jornadas), y socialización con el 
gremio inmobiliario de fenalco

Observación B / S:

6.3.3.2 Estrategias Inmobiliarias para el desarrolloProyecto PD:

Proyecto: 160540 Formulación de estrategias inmobiliarias para el desarrollo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.379 $ 1.379 $ 1.379

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AP40AA Proyectos inmobiliarios ejecutados  250%Número 2 5
La Agencia APP logró gestionar los siguientes proyectos: 
Infraestructura para el comercio local plaza de mercado la aurora y centro de comercio y servicios lusitania, TPM predio villatina, APEV Venta de lotes los colores, 
Punto limpio la ladera (Arriendo).

Observación B / S:

Reto: 6.4 Medellín vuelve a su Centro-

Programa: 6.4.3 - Rehabilitación del espacio público y el patrimonio

6.4.3.1 Plan Especial de Manejo y Protección del barrio PradoProyecto PD:

Proyecto: 160541 Implementación del plan especial de manejo y protección del barrio prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.225 $ 203 $ 203

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AP41AA Prop interv facha. media. y culatas prdo  100%% 100 100
La Agencia APP finalizó la propuesta de intervención al 100%Observación B / S:

AP41AB Prop intervención espacio público prado  100%% 100 100
La Agencia APP finalizó la propuesta de intervención al 100%Observación B / S:

6.4.3.3 Consolidación JunínProyecto PD:

Proyecto: 160542 Mejoramiento del espacio público y bienes de carácter patrimonial - consolidación junín-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 50 $ 50

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AP42AC Gstión rzda mejoras junín/parque bolivar  100%% 100 100
La Agencia APP continúa realizando la socialización del proyecto en compañía de la EDU y el equipo social de la Agencia.Observación B / S:
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Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 90%

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 100%

4.295

4.295
Ordenado

Compromisos 0
Disponible 0
Ordenado 4.295

Total: 4.295

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 5 - Eficiencia (ejecucionfisica/Ejec
Fra) (%)

 90%

Página 343 de 347Seguimiento al Plan de Acción -Diciembre 2018
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - 
Departamento Administrativo de Planeación

Museo Casa de la Memoria



Página 344 de 347Seguimiento al Plan de Acción -Diciembre 2018
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica - 
Departamento Administrativo de Planeación

Museo Casa de la Memoria



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.3 - Memoria para la construcción de la paz

2.3.3.1 Construcción participativa de memorias territorialesProyecto PD:

Proyecto: 160402 Construcción participativa de memorias territoriales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 827 $ 927 $ 927

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MM02AE Memorias construidas  100%Número 5 5

MM02AF Agendas académicas  175%Número 4 7
Dado que se desarrollaron alizanzas con diferentes instituciones académicas, fue posible desarrollar más agendas para promover la exposición Medellin|ESObservación B / S:

MM02AGEventos de ciudad  150%Número 2 3
Se desarrolló un evento adicional para promocionar un documental realizado entre el Museo Casa de la Memoria y la séptima divición del Ejercito llamado Ruta 60Observación B / S:

MM02AH Estímulos entregados  80%Número 5 4

2.3.3.2 Pedagogía de las memorias para la construcción de pazProyecto PD:

Proyecto: 160403 Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de paz-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.208 $ 1.408 $ 1.408

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MM03AF Vistiantes al museo casa de la memoria  211%Número 30.000 63.202
El Museo se encuentra pasando por un momento histórico debido al incremento de visitantes y solicitudes de participación para la socialización de los resultados 
de investigaciones propias, discusiones sobre el proceso de paz, la búsqueda de la verdad y la reconciliación. Esto ha generado que el Museo deba responder a 
la demanda  realizando otros espacios de participación ciudadana.

Observación B / S:

MM03AGParticipantes de procesos pedagógicos  358%Número 400 1.432
El acuerdo de paz se convierte en agenda nacional y de ciudad tanto política, como cultural, académica, turística y económica lo que hace que se genere mayor 
interés en los públicos por conocer el conflicto armado colombiano e interactuar mas con los contenidos propuestos por el museo.

Observación B / S:

MM03AH Psnas formadas en procesos de mediación  100%Número 13 13

MM03AI Estímulos entregados  100%Número 6 6

2.3.3.3 Ciudadanía activa para el posacuerdo – Gestores (as) de pazProyecto PD:

Proyecto: 160405 Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 572 $ 572 $ 572

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MM05AD Procesos de memoria construidos  100%Número 3 3

MM05AE Actores públicos y privados en proc paz  100%Número 70 70

MM05AF Alianzas y rlmto estratégico  100%Número 2 2

2.3.3.4 Fortalecimiento institucional del Museo Casa de la MemoriaProyecto PD:

Proyecto: 160406 Fortalecimiento institucional del museo casa de la memoria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  72%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.388 $ 1.388 $ 1.388

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MM06AE Sist.de información creados y fortalecid  0%Número 1 0
Dado que a la finalización del año no se notificó al Museo sobre la aprobación de las Tablas de Retención Documental, no fue posible la contratación del software 
de gestión documental

Observación B / S:

MM06AF Sist. dllo organizacional fortalecidos  100%% 80 80

MM06AGProc. de adecuación y mmto realizados  88%% 80 70

MM06AH Psnas que interactúan en redes sociales  247%Número 6.500 16.086
Se incrementaron los seguidores del MCM debido a la expectativa e interés de la ciudadanía por conocer los contenidos propuestos por el museo dado el 
momento histórico del país.

Observación B / S:
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	160306



	1.3
	1.3.5
	1.3.5.6
	160304

	1.3.5.8
	160307




	2
	2.2
	2.2.4
	2.2.4.3
	160308



	2.3
	2.3.1
	2.3.1.1
	160309

	2.3.1.2
	160310

	2.3.1.3
	160312

	2.3.1.4
	160314

	2.3.1.5
	160315

	2.3.1.6
	160320


	2.3.2
	2.3.2.1
	160327


	2.3.5
	2.3.5.1
	160331

	2.3.5.2
	160334

	2.3.5.4
	160337




	3
	3.2
	3.2.1
	3.2.1.1
	160177

	3.2.1.2
	160197

	3.2.1.6
	160201


	3.2.10
	3.2.10.1
	160300

	3.2.10.2
	160301

	3.2.10.3
	160302

	3.2.10.4
	160303


	3.2.2
	3.2.2.1
	160214

	3.2.2.2
	160217

	3.2.2.3
	160218


	3.2.5
	3.2.5.1
	160219

	3.2.5.2
	160220

	3.2.5.3
	160221


	3.2.6
	3.2.6.1
	160222
	170061

	3.2.6.2
	160223
	160224
	160225
	160227
	160235
	160672

	3.2.6.3
	160237

	3.2.6.4
	160238


	3.2.7
	3.2.7.1
	160240

	3.2.7.2
	160244


	3.2.8
	3.2.8.1
	160247

	3.2.8.2
	160249


	3.2.9
	3.2.9.1
	160252

	3.2.9.2
	160256

	3.2.9.3
	160260




	7
	7.3
	7.3.3
	7.3.3.2
	160305





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	2
	2.3
	2.3.1
	2.3.1.2
	160594
	170106


	2.3.5
	2.3.5.1
	170107




	3
	3.2
	3.2.1
	3.2.1.6
	170101


	3.2.10
	3.2.10.1
	170102


	3.2.2
	3.2.2.2
	160601
	170103


	3.2.6
	3.2.6.2
	160603
	170104


	3.2.7
	3.2.7.2
	160604
	170105


	3.2.8
	3.2.8.1
	160605





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	3
	3.2
	3.2.1
	3.2.1.1
	971410

	3.2.1.6
	120142


	3.2.10
	3.2.10.1
	160597


	3.2.2
	3.2.2.3
	120132


	3.2.5
	3.2.5.2
	960113
	970467


	3.2.6
	3.2.6.2
	030278
	070022
	080056
	120118


	3.2.7
	3.2.7.2
	120147





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	3
	3.2
	3.2.10
	3.2.10.4
	130705






	13,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.1
	2.1.4
	2.1.4.1
	160419

	2.1.4.2
	160420

	2.1.4.3
	160421



	2.3
	2.3.4
	2.3.4.5
	160422




	3
	3.2
	3.2.3
	3.2.3.1
	160423

	3.2.3.2
	160424

	3.2.3.3
	160425




	4
	4.1
	4.1.1
	4.1.1.6
	160426



	4.4
	4.4.3
	4.4.3.2
	160427





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	2
	2.1
	2.1.4
	2.1.4.2
	170149
	170151




	3
	3.2
	3.2.3
	3.2.3.1
	160644




	4
	4.1
	4.1.1
	4.1.1.6
	160645



	4.4
	4.4.3
	4.4.3.2
	170150





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	2
	2.1
	2.1.4
	2.1.4.2
	160637




	3
	3.2
	3.2.3
	3.2.3.1
	160641
	160642
	160643

	3.2.3.2
	140095






	14,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.1
	1.1.3
	1.1.3.1
	160356


	1.1.4
	1.1.4.3
	160357
	160358


	1.1.5
	1.1.5.5
	160359



	1.2
	1.2.1
	1.2.1.8
	160360
	160361




	2
	2.3
	2.3.4
	2.3.4.4
	160362




	3
	3.2
	3.2.4
	3.2.4.1
	160363

	3.2.4.2
	160364
	160365




	4
	4.4
	4.4.2
	4.4.2.1
	160366




	6
	6.6
	6.6.1
	6.6.1.3
	170066





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	1
	1.2
	1.2.1
	1.2.1.8
	170093




	3
	3.2
	3.2.4
	3.2.4.2
	170081





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	1
	1.2
	1.2.1
	1.2.1.8
	160622




	2
	2.3
	2.3.4
	2.3.4.4
	160623




	3
	3.2
	3.2.4
	3.2.4.1
	160624

	3.2.4.2
	160625






	16,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.1
	1.1.2
	1.1.2.2
	160170

	1.1.2.3
	160176


	1.1.4
	1.1.4.1
	160236




	2
	2.1
	2.1.1
	2.1.1.1
	170034

	2.1.1.2
	160192
	160195

	2.1.1.3
	160200

	2.1.1.4
	160203


	2.1.2
	2.1.2.1
	160241
	160242

	2.1.2.2
	160245
	160246


	2.1.3
	2.1.3.1
	160248

	2.1.3.2
	160250

	2.1.3.3
	160251

	2.1.3.4
	160253

	2.1.3.5
	160255

	2.1.3.6
	160258



	2.2
	2.2.1
	2.2.1.1
	160262
	160264
	160271


	2.2.2
	2.2.2.1
	160273


	2.2.3
	2.2.3.1
	160277

	2.2.3.2
	160283


	2.2.4
	2.2.4.2
	160289



	2.3
	2.3.2
	2.3.2.2
	160291




	6
	6.6
	6.6.2
	6.6.2.5
	160294





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	2
	2.1
	2.1.1
	2.1.1.4
	160566
	170082
	170083
	180026





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	2
	2.1
	2.1.1
	2.1.1.1
	160189

	2.1.1.2
	120340


	2.1.2
	2.1.2.1
	120338
	160243
	160567

	2.1.2.2
	120341




	6
	6.4
	6.4.4
	6.4.4.1
	160293






	17,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	7
	7.3
	7.3.1
	7.3.1.1
	160388

	7.3.1.2
	160389

	7.3.1.3
	160391

	7.3.1.4
	160392


	7.3.2
	7.3.2.1
	160393

	7.3.2.2
	160394

	7.3.2.3
	160395


	7.3.3
	7.3.3.1
	160397

	7.3.3.3
	160398





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	7
	7.3
	7.3.2
	7.3.2.2
	160528
	170108
	180018





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	7
	7.3
	7.3.2
	7.3.2.2
	120306





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	7
	7.3
	7.3.2
	7.3.2.5
	160396






	18,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.3
	4.3.1
	4.3.1.1
	040388
	080019
	080020
	140100



	4.5
	4.5.2
	4.5.2.4
	180102




	5
	5.1
	5.1.1
	5.1.1.1
	130359



	5.2
	5.2.2
	5.2.2.1
	160140
	160142
	160146
	170070

	5.2.2.10
	140098

	5.2.2.11
	120072

	5.2.2.2
	160143
	160144
	160148

	5.2.2.3
	090094
	160153

	5.2.2.8
	080451



	5.3
	5.3.2
	5.3.2.1
	170040

	5.3.2.2
	090106

	5.3.2.6
	080194
	160145


	5.3.3
	5.3.3.1
	160168

	5.3.3.3
	120057
	160155




	6
	6.2
	6.2.2
	6.2.2.1
	060069
	070081
	080215
	080495
	160147
	160149
	160152
	160156
	180032



	6.3
	6.3.1
	6.3.1.1
	120282

	6.3.1.2
	160158
	160160


	6.3.2
	6.3.2.4
	160162
	160163



	6.4
	6.4.2
	6.4.2.3
	160161



	6.6
	6.6.2
	6.6.2.6
	160154
	160172





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	5
	5.2
	5.2.2
	5.2.2.2
	170133
	170134
	170136
	180027



	5.3
	5.3.3
	5.3.3.3
	160552




	6
	6.3
	6.3.1
	6.3.1.2
	160553



	6.6
	6.6.2
	6.6.2.6
	130694
	160565





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	5
	5.2
	5.2.2
	5.2.2.1
	080155
	120047
	120069

	5.2.2.2
	120052
	150121
	170062

	5.2.2.3
	120067



	5.3
	5.3.2
	5.3.2.1
	160029




	6
	6.2
	6.2.2
	6.2.2.1
	120078



	6.3
	6.3.1
	6.3.1.2
	080153
	120059
	120060



	6.6
	6.6.2
	6.6.2.6
	120053


	6.6.3
	6.6.3.4
	160173





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	5
	5.2
	5.2.2
	5.2.2.1
	160150

	5.2.2.5
	120071






	19,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.8
	160178

	1.1.5.9
	160186




	5
	5.3
	5.3.5
	5.3.5.2
	160188




	6
	6.6
	6.6.2
	6.6.2.3
	160174




	7
	7.1
	7.1.1
	7.1.1.1
	160110

	7.1.1.2
	160121

	7.1.1.3
	160122

	7.1.1.4
	160123

	7.1.1.5
	160124


	7.1.2
	7.1.2.1
	160125

	7.1.2.2
	160126

	7.1.2.3
	160127

	7.1.2.4
	160128


	7.1.3
	7.1.3.1
	160130

	7.1.3.2
	160131

	7.1.3.3
	160132


	7.1.4
	7.1.4.1
	160133

	7.1.4.3
	160134

	7.1.4.4
	160135

	7.1.4.5
	160136


	7.1.5
	7.1.5.1
	160137

	7.1.5.2
	160138


	7.1.6
	7.1.6.1
	160164

	7.1.6.2
	160166

	7.1.6.3
	160169

	7.1.6.5
	170069





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.8
	160577
	170139




	7
	7.1
	7.1.1
	7.1.1.5
	170138


	7.1.2
	7.1.2.3
	170143


	7.1.3
	7.1.3.2
	170140


	7.1.4
	7.1.4.1
	160583

	7.1.4.5
	160584


	7.1.6
	7.1.6.3
	170141
	170142





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.8
	140207





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.8
	160182




	7
	7.1
	7.1.1
	7.1.1.5
	160579


	7.1.2
	7.1.2.2
	150063
	160580

	7.1.2.3
	120088

	7.1.2.4
	160581


	7.1.3
	7.1.3.2
	100047
	160582


	7.1.4
	7.1.4.3
	080225


	7.1.5
	7.1.5.3
	160585






	20,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.3
	160175




	4
	4.5
	4.5.1
	4.5.1.2
	160180
	160185




	5
	5.2
	5.2.1
	5.2.1.1
	160190



	5.3
	5.3.1
	5.3.1.2
	160194

	5.3.1.3
	160199

	5.3.1.6
	160207


	5.3.3
	5.3.3.2
	160209

	5.3.3.3
	160210


	5.3.4
	5.3.4.1
	160211
	160212

	5.3.4.2
	160141
	160151
	160159
	160165
	160167
	160171


	5.3.5
	5.3.5.1
	160213





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	5
	5.3
	5.3.3
	5.3.3.3
	170137
	170144





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.3
	150064




	5
	5.2
	5.2.1
	5.2.1.1
	120155



	5.3
	5.3.1
	5.3.1.5
	080428


	5.3.3
	5.3.3.2
	150102






	21,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.1
	160454



	1.3
	1.3.5
	1.3.5.1
	160468




	4
	4.3
	4.3.3
	4.3.3.5
	160619



	4.4
	4.4.1
	4.4.1.1
	160450

	4.4.1.2
	160445

	4.4.1.3
	160478

	4.4.1.4
	160469

	4.4.1.5
	160446


	4.4.2
	4.4.2.2
	160461

	4.4.2.3
	160451

	4.4.2.7
	160452


	4.4.3
	4.4.3.1
	160460

	4.4.3.3
	160455


	4.4.4
	4.4.4.1
	160480

	4.4.4.2
	160459

	4.4.4.4
	160472

	4.4.4.5
	160466

	4.4.4.7
	160474

	4.4.4.8
	160448



	4.5
	4.5.1
	4.5.1.1
	160453

	4.5.1.6
	160449


	4.5.2
	4.5.2.1
	160463

	4.5.2.2
	160465

	4.5.2.3
	160444

	4.5.2.4
	160457

	4.5.2.5
	160458


	4.5.3
	4.5.3.1
	160456

	4.5.3.2
	160462
	170073

	4.5.3.3
	160447

	4.5.3.4
	160473

	4.5.3.5
	160477

	4.5.3.6
	160470

	4.5.3.8
	160467




	6
	6.4
	6.4.4
	6.4.4.5
	160471



	6.6
	6.6.3
	6.6.3.1
	160464

	6.6.3.2
	160476

	6.6.3.3
	160475

	6.6.3.4
	160482
	170051

	6.6.3.5
	160479





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	4
	4.4
	4.4.2
	4.4.2.2
	160588
	170146


	4.4.4
	4.4.4.4
	170145




	6
	6.6
	6.6.3
	6.6.3.1
	160593
	170147

	6.6.3.3
	170148





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	2
	2.3
	2.3.4
	2.3.4.3
	040493




	4
	4.4
	4.4.4
	4.4.4.2
	120242



	4.5
	4.5.3
	4.5.3.4
	080258





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	4
	4.2
	4.2.1
	4.2.1.3
	160586



	4.4
	4.4.1
	4.4.1.3
	160587


	4.4.4
	4.4.4.4
	160590
	160591
	160592






	22,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.2
	1.2.3
	1.2.3.1
	160436

	1.2.3.2
	160437

	1.2.3.3
	160438

	1.2.3.4
	160626



	1.3
	1.3.1
	1.3.1.2
	160414


	1.3.5
	1.3.5.2
	160409

	1.3.5.3
	160600

	1.3.5.4
	170074

	1.3.5.5
	160410

	1.3.5.6
	160411

	1.3.5.7
	160602

	1.3.5.8
	160412
	160413

	1.3.5.9
	160439




	5
	5.2
	5.2.1
	5.2.1.1
	160373

	5.2.1.2
	160381




	6
	6.1
	6.1.1
	6.1.1.1
	160383

	6.1.1.2
	160374


	6.1.2
	6.1.2.1
	160377

	6.1.2.2
	160378

	6.1.2.3
	160380


	6.1.3
	6.1.3.1
	160382


	6.1.4
	6.1.4.1
	160415

	6.1.4.2
	160416



	6.2
	6.2.1
	6.2.1.1
	160384

	6.2.1.2
	160385


	6.2.2
	6.2.2.1
	160386

	6.2.2.4
	160379



	6.3
	6.3.2
	6.3.2.2
	160404





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	6
	6.1
	6.1.2
	6.1.2.2
	040478






	23,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	6
	6.1
	6.1.3
	6.1.3.2
	160311
	160317
	160318
	160319

	6.1.3.3
	160321
	160323



	6.5
	6.5.4
	6.5.4.6
	160324



	6.6
	6.6.2
	6.6.2.2
	160326

	6.6.2.4
	160328




	7
	7.1
	7.1.4
	7.1.4.1
	160329

	7.1.4.2
	160332



	7.2
	7.2.1
	7.2.1.1
	160335

	7.2.1.2
	160338
	160340
	160341

	7.2.1.3
	160344


	7.2.2
	7.2.2.1
	160346

	7.2.2.2
	160348

	7.2.2.4
	160349





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	6
	6.1
	6.1.3
	6.1.3.2
	980531





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	6
	6.6
	6.6.2
	6.6.2.2
	160610




	7
	7.2
	7.2.1
	7.2.1.2
	120288
	120289

	7.2.1.3
	120287






	24,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.3
	4.3.1
	4.3.1.1
	170050
	170057
	170058

	4.3.1.4
	170052






	25,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.1
	4.1.2
	4.1.2.1
	160547

	4.1.2.2
	160544





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	4
	4.1
	4.1.2
	4.1.2.1
	170078
	170097






	26,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.4
	160484
	160545

	1.1.5.6
	160507
	160509
	160510
	160511
	160512




	2
	2.2
	2.2.2
	2.2.2.2
	160513




	3
	3.2
	3.2.1
	3.2.1.4
	160514

	3.2.1.5
	160515


	3.2.5
	3.2.5.4
	160517
	160525


	3.2.7
	3.2.7.3
	160548




	4
	4.5
	4.5.1
	4.5.1.4
	160520


	4.5.3
	4.5.3.7
	160522




	6
	6.3
	6.3.1
	6.3.1.3
	160523
	160524

	6.3.1.4
	160543





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
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	7
	7.3
	7.3.2
	7.3.2.2
	160528
	170108
	180018





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	7
	7.3
	7.3.2
	7.3.2.2
	120306





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	7
	7.3
	7.3.2
	7.3.2.5
	160396






	18,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.3
	4.3.1
	4.3.1.1
	040388
	080019
	080020
	140100



	4.5
	4.5.2
	4.5.2.4
	180102




	5
	5.1
	5.1.1
	5.1.1.1
	130359



	5.2
	5.2.2
	5.2.2.1
	160140
	160142
	160146
	170070

	5.2.2.10
	140098

	5.2.2.11
	120072

	5.2.2.2
	160143
	160144
	160148

	5.2.2.3
	090094
	160153

	5.2.2.8
	080451



	5.3
	5.3.2
	5.3.2.1
	170040

	5.3.2.2
	090106

	5.3.2.6
	080194
	160145


	5.3.3
	5.3.3.1
	160168

	5.3.3.3
	120057
	160155




	6
	6.2
	6.2.2
	6.2.2.1
	060069
	070081
	080215
	080495
	160147
	160149
	160152
	160156
	180032



	6.3
	6.3.1
	6.3.1.1
	120282

	6.3.1.2
	160158
	160160


	6.3.2
	6.3.2.4
	160162
	160163



	6.4
	6.4.2
	6.4.2.3
	160161



	6.6
	6.6.2
	6.6.2.6
	160154
	160172





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	5
	5.2
	5.2.2
	5.2.2.2
	170133
	170134
	170136
	180027



	5.3
	5.3.3
	5.3.3.3
	160552




	6
	6.3
	6.3.1
	6.3.1.2
	160553



	6.6
	6.6.2
	6.6.2.6
	130694
	160565





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	5
	5.2
	5.2.2
	5.2.2.1
	080155
	120047
	120069

	5.2.2.2
	120052
	150121
	170062

	5.2.2.3
	120067



	5.3
	5.3.2
	5.3.2.1
	160029




	6
	6.2
	6.2.2
	6.2.2.1
	120078



	6.3
	6.3.1
	6.3.1.2
	080153
	120059
	120060



	6.6
	6.6.2
	6.6.2.6
	120053


	6.6.3
	6.6.3.4
	160173





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	5
	5.2
	5.2.2
	5.2.2.1
	160150

	5.2.2.5
	120071






	19,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.8
	160178

	1.1.5.9
	160186




	5
	5.3
	5.3.5
	5.3.5.2
	160188




	6
	6.6
	6.6.2
	6.6.2.3
	160174




	7
	7.1
	7.1.1
	7.1.1.1
	160110

	7.1.1.2
	160121

	7.1.1.3
	160122

	7.1.1.4
	160123

	7.1.1.5
	160124


	7.1.2
	7.1.2.1
	160125

	7.1.2.2
	160126

	7.1.2.3
	160127

	7.1.2.4
	160128


	7.1.3
	7.1.3.1
	160130

	7.1.3.2
	160131

	7.1.3.3
	160132


	7.1.4
	7.1.4.1
	160133

	7.1.4.3
	160134

	7.1.4.4
	160135

	7.1.4.5
	160136


	7.1.5
	7.1.5.1
	160137

	7.1.5.2
	160138


	7.1.6
	7.1.6.1
	160164

	7.1.6.2
	160166

	7.1.6.3
	160169

	7.1.6.5
	170069





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.8
	160577
	170139




	7
	7.1
	7.1.1
	7.1.1.5
	170138


	7.1.2
	7.1.2.3
	170143


	7.1.3
	7.1.3.2
	170140


	7.1.4
	7.1.4.1
	160583

	7.1.4.5
	160584


	7.1.6
	7.1.6.3
	170141
	170142





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.8
	140207





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.8
	160182




	7
	7.1
	7.1.1
	7.1.1.5
	160579


	7.1.2
	7.1.2.2
	150063
	160580

	7.1.2.3
	120088

	7.1.2.4
	160581


	7.1.3
	7.1.3.2
	100047
	160582


	7.1.4
	7.1.4.3
	080225


	7.1.5
	7.1.5.3
	160585






	20,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.3
	160175




	4
	4.5
	4.5.1
	4.5.1.2
	160180
	160185




	5
	5.2
	5.2.1
	5.2.1.1
	160190



	5.3
	5.3.1
	5.3.1.2
	160194

	5.3.1.3
	160199

	5.3.1.6
	160207


	5.3.3
	5.3.3.2
	160209

	5.3.3.3
	160210


	5.3.4
	5.3.4.1
	160211
	160212

	5.3.4.2
	160141
	160151
	160159
	160165
	160167
	160171


	5.3.5
	5.3.5.1
	160213





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	5
	5.3
	5.3.3
	5.3.3.3
	170137
	170144





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.3
	150064




	5
	5.2
	5.2.1
	5.2.1.1
	120155



	5.3
	5.3.1
	5.3.1.5
	080428


	5.3.3
	5.3.3.2
	150102






	21,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.1
	160454



	1.3
	1.3.5
	1.3.5.1
	160468




	4
	4.3
	4.3.3
	4.3.3.5
	160619



	4.4
	4.4.1
	4.4.1.1
	160450

	4.4.1.2
	160445

	4.4.1.3
	160478

	4.4.1.4
	160469

	4.4.1.5
	160446


	4.4.2
	4.4.2.2
	160461

	4.4.2.3
	160451

	4.4.2.7
	160452


	4.4.3
	4.4.3.1
	160460

	4.4.3.3
	160455


	4.4.4
	4.4.4.1
	160480

	4.4.4.2
	160459

	4.4.4.4
	160472

	4.4.4.5
	160466

	4.4.4.7
	160474

	4.4.4.8
	160448



	4.5
	4.5.1
	4.5.1.1
	160453

	4.5.1.6
	160449


	4.5.2
	4.5.2.1
	160463

	4.5.2.2
	160465

	4.5.2.3
	160444

	4.5.2.4
	160457

	4.5.2.5
	160458


	4.5.3
	4.5.3.1
	160456

	4.5.3.2
	160462
	170073

	4.5.3.3
	160447

	4.5.3.4
	160473

	4.5.3.5
	160477

	4.5.3.6
	160470

	4.5.3.8
	160467




	6
	6.4
	6.4.4
	6.4.4.5
	160471



	6.6
	6.6.3
	6.6.3.1
	160464

	6.6.3.2
	160476

	6.6.3.3
	160475

	6.6.3.4
	160482
	170051

	6.6.3.5
	160479





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	4
	4.4
	4.4.2
	4.4.2.2
	160588
	170146


	4.4.4
	4.4.4.4
	170145




	6
	6.6
	6.6.3
	6.6.3.1
	160593
	170147

	6.6.3.3
	170148





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	2
	2.3
	2.3.4
	2.3.4.3
	040493




	4
	4.4
	4.4.4
	4.4.4.2
	120242



	4.5
	4.5.3
	4.5.3.4
	080258





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	4
	4.2
	4.2.1
	4.2.1.3
	160586



	4.4
	4.4.1
	4.4.1.3
	160587


	4.4.4
	4.4.4.4
	160590
	160591
	160592






	22,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.2
	1.2.3
	1.2.3.1
	160436

	1.2.3.2
	160437

	1.2.3.3
	160438

	1.2.3.4
	160626



	1.3
	1.3.1
	1.3.1.2
	160414


	1.3.5
	1.3.5.2
	160409

	1.3.5.3
	160600

	1.3.5.4
	170074

	1.3.5.5
	160410

	1.3.5.6
	160411

	1.3.5.7
	160602

	1.3.5.8
	160412
	160413

	1.3.5.9
	160439




	5
	5.2
	5.2.1
	5.2.1.1
	160373

	5.2.1.2
	160381




	6
	6.1
	6.1.1
	6.1.1.1
	160383

	6.1.1.2
	160374


	6.1.2
	6.1.2.1
	160377

	6.1.2.2
	160378

	6.1.2.3
	160380


	6.1.3
	6.1.3.1
	160382


	6.1.4
	6.1.4.1
	160415

	6.1.4.2
	160416



	6.2
	6.2.1
	6.2.1.1
	160384

	6.2.1.2
	160385


	6.2.2
	6.2.2.1
	160386

	6.2.2.4
	160379



	6.3
	6.3.2
	6.3.2.2
	160404





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	6
	6.1
	6.1.2
	6.1.2.2
	040478






	23,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	6
	6.1
	6.1.3
	6.1.3.2
	160311
	160317
	160318
	160319

	6.1.3.3
	160321
	160323



	6.5
	6.5.4
	6.5.4.6
	160324



	6.6
	6.6.2
	6.6.2.2
	160326

	6.6.2.4
	160328




	7
	7.1
	7.1.4
	7.1.4.1
	160329

	7.1.4.2
	160332



	7.2
	7.2.1
	7.2.1.1
	160335

	7.2.1.2
	160338
	160340
	160341

	7.2.1.3
	160344


	7.2.2
	7.2.2.1
	160346

	7.2.2.2
	160348

	7.2.2.4
	160349





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	6
	6.1
	6.1.3
	6.1.3.2
	980531





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	6
	6.6
	6.6.2
	6.6.2.2
	160610




	7
	7.2
	7.2.1
	7.2.1.2
	120288
	120289

	7.2.1.3
	120287






	24,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.3
	4.3.1
	4.3.1.1
	170050
	170057
	170058

	4.3.1.4
	170052






	25,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.1
	4.1.2
	4.1.2.1
	160547

	4.1.2.2
	160544





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	4
	4.1
	4.1.2
	4.1.2.1
	170078
	170097






	26,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.4
	160484
	160545

	1.1.5.6
	160507
	160509
	160510
	160511
	160512




	2
	2.2
	2.2.2
	2.2.2.2
	160513




	3
	3.2
	3.2.1
	3.2.1.4
	160514

	3.2.1.5
	160515


	3.2.5
	3.2.5.4
	160517
	160525


	3.2.7
	3.2.7.3
	160548




	4
	4.5
	4.5.1
	4.5.1.4
	160520


	4.5.3
	4.5.3.7
	160522




	6
	6.3
	6.3.1
	6.3.1.3
	160523
	160524

	6.3.1.4
	160543





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	1
	1.1
	1.1.5
	1.1.5.6
	170110
	170111
	170112
	170113
	170114
	170115
	170116
	170118
	170119
	170122
	170124
	170125
	170127
	180007
	180021
	180022
	180024
	180025




	2
	2.2
	2.2.2
	2.2.2.2
	170121






	27,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.1
	4.1.2
	4.1.2.1
	160549
	170018

	4.1.2.2
	160550
	160551





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	4
	4.1
	4.1.2
	4.1.2.1
	170076






	28,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.3
	1.3.1
	1.3.1.5
	160375






	29,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.1
	4.1.2
	4.1.2.1
	160529

	4.1.2.2
	160530
	160531
	160532





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	4
	4.1
	4.1.2
	4.1.2.1
	170109






	31,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.2
	2.2.2
	2.2.2.3
	160500




	6
	6.5
	6.5.1
	6.5.1.1
	160483

	6.5.1.2
	160486

	6.5.1.3
	160488


	6.5.2
	6.5.2.1
	160489
	170033

	6.5.2.2
	160490

	6.5.2.3
	160491


	6.5.3
	6.5.3.1
	160492

	6.5.3.2
	160493

	6.5.3.3
	160494


	6.5.4
	6.5.4.1
	160495

	6.5.4.2
	160496

	6.5.4.3
	160497

	6.5.4.4
	160498

	6.5.4.5
	160499





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	6
	6.5
	6.5.4
	6.5.4.1
	170099
	180014
	180015

	6.5.4.4
	170098
	170100






	32,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.3
	1.3.5
	1.3.5.6
	160527




	4
	4.1
	4.1.2
	4.1.2.1
	160502
	170032

	4.1.2.2
	160503

	4.1.2.3
	160504



	4.4
	4.4.2
	4.4.2.5
	160516

	4.4.2.6
	160518



	4.5
	4.5.4
	4.5.4.2
	160521

	4.5.4.3
	160526





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	4
	4.1
	4.1.2
	4.1.2.1
	170096






	33,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.3
	1.3.3
	1.3.3.4
	160535




	6
	6.2
	6.2.2
	6.2.2.2
	160537



	6.3
	6.3.2
	6.3.2.1
	160538

	6.3.2.3
	170072


	6.3.3
	6.3.3.1
	160539

	6.3.3.2
	160540



	6.4
	6.4.3
	6.4.3.1
	160541

	6.4.3.3
	160542






	34,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.3
	2.3.3
	2.3.3.1
	160402

	2.3.3.2
	160403

	2.3.3.3
	160405

	2.3.3.4
	160406









