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Presentación 

El seguimiento al Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Medellín cuenta 
con vos” se materializa a través del monitoreo al logro de los 
indicadores que conforman el Plan Indicativo, de acuerdo con la 
Ley 152 de 1994, en el cual se plasma la medición del 
cumplimiento del año en curso y el avance del cuatrienio que 
posibilita establecer el desempeño global del Plan de Desarrollo 
Municipal (PDM). 

Este instrumento cuatrienal permite resumir, organizar y 
programar por anualidades, las metas previstas para cada uno de 
los indicadores de resultado y de producto programados en cada 
vigencia, así como sus logros anuales y acumulados hasta finalizar 
el período de gobierno; por ello, se constituye en el soporte del 
ejercicio de seguimiento del PDM, dando cuenta de su avance y 
cumplimiento convirtiéndose en el insumo fundamental para la 
medición y análisis del desempeño municipal no sólo a nivel 
interno, sino también por parte del gobierno departamental y 
nacional.  

En Medellín, la construcción y consolidación de este instrumento, 
es el resultado de esfuerzos institucionales que se aplican con 
base en un modelo de Gestión por Resultados que le permite al 
Gobierno Municipal velar por el cumplimiento de sus metas y 
fortalecer su gestión. 
 
 Así, la Administración Municipal a través de sus procesos 
misionales y de apoyo produce información de calidad sobre la 

medición de sus logros en materia de indicadores asociados a las 
metas planeadas para apoyar la toma de decisiones y a través del 
monitoreo de dichos indicadores contribuir a la construcción 
concertada de una ciudad con mayor confianza ciudadana, 
segura, equitativa, con educación de calidad y empleo, con una 
mayor intervención estratégica del territorio, con mejor movilidad 
sostenible y protectora del medio ambiente. 

La mencionada metodología de Gestión por Resultados, 
implementada desde el año 2005 con el apoyo técnico y financiero 
del Departamento Nacional de Planeación, abarca entre otros 
aspectos estratégicos, el seguimiento riguroso al avance y 
cumplimiento del Plan de Desarrollo; con base en dicho modelo de 
GpR, la Administración, sistemáticamente, a partir del Plan 
Indicativo y otros instrumentos de seguimiento al PDM mide la 
eficacia de su gestión, rinde cuentas con transparencia e informa 
sus resultados medibles y verificables a los diferentes grupos de 
valor y partes interesadas, así mismo, remite los informes a  las 
diferentes agendas de control social, político, de derechos y fiscal. 

El presente Informe, contiene los logros a 30 de junio de 2019 de 
los 551 indicadores de producto y 200 indicadores de resultado, a 
partir del seguimiento al avance de las metas definidas en el Plan 
de Desarrollo, las cuales son responsabilidad de cada una de las 
dependencias y entidades definidas en el Acuerdo 003 de 2016, 
quienes avalaron el presente reporte y su publicación. 

Los logros reportados como NA (no aplica), corresponden a 
indicadores que en los años anteriores alcanzo la meta del Plan 
de Desarrollo. Los reportados como ND (no disponible), 
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corresponden a indicadores cuyo dato no se puede obtener a la 
fecha de corte, en cuyos casos se explica en la observación.  

Metodología para la evaluación de la ejecución física del Plan 
de Desarrollo a través del seguimiento al Plan Indicativo 

El presente informe responde a la estructura del actual Plan de 
Desarrollo (Dimensión, Reto, Programa, Proyecto,  Indicadores), 
expresando para cada indicador la unidad de medida, fórmula de 
cálculo, sentido, línea de base LB, Meta plan de desarrollo, Logro 
2016, Logro 2017, Meta 2018, Logro 2018, Logro junio 2019, Logro 
Acumulado, avance cuatrienio, responsable y observaciones.  

 

La estructura detallada del seguimiento al Plan Indicativo 
comprende la siguiente definición de términos: 

Término Definición 

Indicadores  

Dimensión Código y nombre de la Dimensión. 

Reto Código y nombre del Reto. 

Programa Código y nombre del Programa. 

Indicador Código y nombre del indicador. 

Unidad Unidad de medida del indicador. 

Término Definición 

Sentido 
Tendencia deseada del indicador (Creciente 
o Decreciente) 

FC 

Forma de cálculo del Cumplimiento y el 
Avance Físico. Puede ser: NoA: No 
Acumulada; A: Acumulado; ó M: De 
Mantenimiento.  

LB 

Línea base es la cantidad del indicador por el 
cuatrienio 2012 -2015 o el inventario al cierre 
de 2015 (en caso de no contar con 
información, se indica con ND). 

Meta Plan de 
Desarrollo 

Cantidad programada del indicador para el 
cuatrienio. 

Logro 2016 
Cantidad lograda del indicador a diciembre 31 
de 2016.   

Logro  2017 
Cantidad lograda del indicador a diciembre 31 
de 2017. 

Meta 2018 
Cantidad programada del indicador para el 
año 2018.  

Logro  2018 
Cantidad lograda del indicador a diciembre 31 
de 2018. 
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Término Definición 

Logro  Junio 
2019 

Cantidad lograda del indicador a 30 de junio 
de 2019.   

Logro  acum 
2019 

Cantidad lograda acumulada del indicador en 
lo que va del cuatrienio.   

Avance 
cuatrienio 

Razón entre lo logrado acumulado a junio 
2019 y la meta cuatrienal.  

Responsable 
Dependencia responsable del indicador 
según el Plan de Desarrollo. 

 
Observaciones 

Información que complementa los datos del 
avance reportado en el indicador (opcional). 

Los valores que conforman este informe se clasifican en tres 
grupos de acuerdo a sus características: 

a. Valores de referencia: se trata de la Línea Base y la Meta 
Plan programada para el cuatrienio. Son valores 
establecidos en el Acuerdo municipal del Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019.  
 

b. Valores reportados: Corresponden en el informe al Logro 
2016, Logro 2017, Logro 2018 y Logro junio 2019. Son 
valores reportados por cada una de las dependencias de la 
Administración Municipal y sus entes descentralizados.  
 

c. Valores calculados: se refiere en el informe al Logro 
acumulado a junio 2019 y al avance del cuatrienio. 

Para la consolidación del presente informe, se efectúa un proceso 
de verificación, validación y certificación de la información con las 
dependencias ajustado a los protocolos establecidos.  

Las observaciones contemplan las notas que cada dependencia 
hace en la medida que considera debe hacer claridad sobre los 
valores reportados con un breve resumen sobre la explicación de 
los logros de metas. 

 

Seguimiento al Plan Indicativo 2016 – 2019 

Este instrumento de seguimiento al PDM, tiene como objeto 
monitorear los productos y resultados alcanzados por la 
Administración Municipal, en el sentido de aumentar, disminuir o 
mantener determinados bienes, servicios o impactos, 
manifestados en la medida de cada indicador.   

Su cálculo se fundamenta en la razón de las cantidades logradas 
y la planeada dentro del contexto cuatrienal o acumulado, bajo dos 
puntos de vista que son el CUMPLIMIENTO AÑO que es el logro 
del año, respecto a la planificación del año; y el AVANCE 
CUATRIENIO, que es la razón de los logros, con respecto a la 
META CUATRIENAL del indicador (Meta Plan).  

Lo anterior podemos ilustrarlo, de forma general, con el siguiente 
concepto expresado en la fórmula: 
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Medición del Indicador =  
Logro acumulado

Meta Planeada
 

Definiciones: 

Variable Definición 

Cumplimiento Año 
Razón entre el logro y el planeado 
para la vigencia. 

Avance Cuatrienio 
Razón entre el logro acumulado y la 
meta cuatrienal 

 

Bf = Meta actual 

Bf cuatri = 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐶𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑖𝑜 

 

Nota: Por ser la medición del último año, el cálculo se realiza 
respecto a la meta cuatrienal; por lo tanto, el cumplimiento 
acumulado es el mismo del avance y el cumplimiento año no aplica 
ya que la meta año es la misma meta del PDM. 

 

Indicador 
Forma de 
Cálculo 

Cómputo Acumulado 

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐷𝑒𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

Cumplimiento 
Año 

𝑁𝑜 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 
𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜

Metaaño
  

𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 
𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑎ñ𝑜

 

𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑎𝑐𝑢𝑚 − 𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑎𝑛𝑡

𝐵𝑓 − 𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑎𝑛𝑡

 

Si 𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑎𝑛𝑡 < 𝐵𝑓 ; 

𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑎𝑐𝑢𝑚 − 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑎𝑛𝑡

𝐵𝑓 − 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑎𝑛𝑡

 

Si 𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑎𝑛𝑡 = 𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 ; 

Cumplimiento = NA 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (
𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

12
) ∗ 

𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑎ñ𝑜 

 (
𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

12
) ∗ 

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑎ñ𝑜 

𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜
 

Avance 
Cuatrienio 

𝑁𝑜 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜  

 

𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑎𝑐𝑢𝑚

𝐵𝑓 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖
  

𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 
𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑎𝑐𝑢𝑚

𝐵𝑓 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖

 

𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑎𝑐𝑢𝑚−𝐿𝐵

𝐵𝑓 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖 − 𝐿𝐵
 

 

Si LB=ND;  
𝐵𝑓 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖

𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑎𝑐𝑢𝑚

 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
(

𝐴ñ𝑜

4
)

∗  
𝑃𝑟𝑜𝑚(𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑠)

𝐵𝑓 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖

 
(

𝐴ñ𝑜

4
) ∗ 

𝐵𝑓 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖

𝑃𝑟𝑜𝑚(𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑠)
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Avance por Dimensión del Plan de Desarrollo 

Avance Junio 2019

Avance Cuatrienio del Plan de Desarrollo junio 2019: 82% 

 





Seguimiento al Plan Indicativo 
Junio 2019

Dimensión:  1 Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín
Programa: 1.1.1 Gestión de la cultura ciudadana

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.1.1.1 Placer por cumplir con la propia conciencia (norma 
moral)

Porcentaje 66 70 Cultura CiudadanaA C 66 87,1%6161 61 61

Observaciones

Medición correspondiente a la Encuesta de Cultura Ciudadana 2017. El proceso contractual  finalizó en junio, toda vez que fue necesaria una adición presupuestal que se realizó por superávit, por tanto, los resultados se tendrán para el último 
trimestre del año.

Proyecto: 1.1.1.1 Medellín se la juega por la cultura ciudadana

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.1.1.1.1 Estrategias municipales de cultura cívica realizadas Número NA 8 Cultura CiudadanaNoA C 2 100%82 2 2

Observaciones

Corresponde a : Mediadores de Cultura Ciudadana y Cultura Parque.

Proyecto: 1.1.1.2 Implementar el plan promotor de cultura ciudadana

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.1.1.2.1 Plan promotor de cultura ciudadana implementado Porcentaje NA 100 Cultura CiudadanaA C 20 80%8040 60 80

Observaciones

"Componen el Plan promotor: Laboratorio de cultura ciudadana, Política pública de cultura ciudadana + Plan estratégico y Encuesta de cultura ciudadana"

Proyecto: 1.1.1.3 Comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadana

Indicadores del Proyecto:
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Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.1.1.3.1 Ciudadanía movilizada a través de herramientas de 
comunicación

Porcentaje NA 60 ComunicacionesA C 25 90%5435 45 54

Observaciones

En el trimestre a reportar, se dio inicio al contrato interadministrativo celebrado con Telemedellin, encargado de ejecutar y hacer seguimiento de las estrategias de comunicación para la movilización ciudadana. También se hizo pública la convocatoria 
para la ejecución de la estrategias de movilización, la participación y la cultura ciudadana, a traves de los medios y procesos de comunicación comunitaria y alternativa de las 21 comuna de la ciudad, posteriormente se presentaron los resultados de 
las 40 organizaciones seleccionadas, con las cuales se inicia la contratación y se comienza la ejecución de las estrategias de Comunicación en cada territorio.

Programa: 1.1.2 Creemos confianza

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.1.2.1 Confianza institucional (Confianza de los ciudadanos en 
las instituciones: maestros, alcaldía, funcionarios y 
policía)

Porcentaje 35 40 Cultura CiudadanaA C 35 82,5%3333 33 33

Observaciones

Medición correspondiente a la Encuesta de Cultura Ciudadana 2017. El proceso contractual  finalizó en junio, toda vez que fue necesaria una adición presupuestal que se realizó por superávit, por tanto, los resultados se tendrán para el último 
trimestre del año.

Proyecto: 1.1.2.1 Cultura del Sí

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.1.2.1.1 Campañas de pedagogía ciudadana adelantadas Número 3 4 Cultura CiudadanaNoA C 1 100%41 1 1

Observaciones

Campaña Ciudadanos Como Vos. Para este período de corte se reportan, entre otras cifas: Movilización: 46 experimentos realizados y 217 serenatas; Apropiación: 4 talleres con 278 personas formadas, comunicaciones 3801 fotocultas entregadas y 
2517 cultas.

Proyecto: 1.1.2.2 Fortalecimiento del gobierno local y recuperación de confianza en la institucionalidad

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.1.2.2.1 Comités Locales de Gobierno realizados Número 588 990 Seguridad y ConvivenciaNoA C 212 89,1%882265 273 132

Observaciones

Con los 132 Comités Locales de Gobierno realizados en el primer semestre del año se logró un avance del 100% en consideración a los 132 Comités Locales programados

1.1.2.2.2 Consejos de Convivencia Ciudadana realizados Número 588 990 Seguridad y ConvivenciaNoA C 215 95,2%942267 298 162

Observaciones

Con los 162 Consejos de Convivencia Ciudadana realizados en el primer semestre del año se logró un avance del 122,7% en consideración a los a 132 Consejos de Convivencia programados para el primer semestre.
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Proyecto: 1.1.2.3 Gestión y articulación de gobierno

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.1.2.3.1 Peticiones de la comunidad atendidas 
satisfactoriamente por Gestores Públicos

Porcentaje ND 90 Gobierno y Gestión del 
Gabinete

A C 0 110,9%99,898 98,26 99,8

Observaciones

Se recibieron 516 peticiones de las cuales fueron atendidas 515 (493 ya obtuvieron respuesta  y 22 se encuentran en trámite). Con la contratación de 22 Promotores Locales de Gobierno se lograron optimizar los recursos asignados a la 
Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia y se llegó a atender la sobredemanda presentada por la comunidad

Programa: 1.1.3 Medellín cuenta con todos

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.1.3.1 Confianza interpersonal. Confianza que los ciudadanos 
tienen en los demás

Porcentaje 62 67 Cultura CiudadanaA C 62 89,6%6060 60 60

Observaciones

Medición correspondiente a la Encuesta de Cultura Ciudadana 2017. El proceso contractual  finalizó en junio, toda vez que fue necesaria una adición presupuestal que se realizó por superávit, por tanto, los resultados se tendrán para el último 
trimestre del año.

Proyecto: 1.1.3.1 Fortalecer el voluntariado ciudadano

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.1.3.1.1 Voluntarios certificados por la Alcadia de Medellin Número 9.000 10.000 Cultura CiudadanaNoA C 3.109 72,2%7.2162.332 1.775 0

Observaciones

Se avanzará en la certificación de voluntarios a partir del segundo semestre del 2019.

1.1.3.1.2 Acciones de Voluntariado juvenil realizadas Número 3 14 JuventudNoA C 2 92,9%135 5 1

Observaciones

Se realizó una movilización relacionada al trabajo con adultos mayores en situación de discapacidad. Participaron 60 jóvenes los cuales construyeron unos dispositivos de bajo costo para facilitar las labores del día a día, beneficiando a más de 200 
adultos mayores. Actualmente se trabaja en la segunda movilización  que se hará en el marco de la semana de la juventud.

Proyecto: 1.1.3.2 La cuadra y la vereda cuentan con vos

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.1.3.2.1 Cuadras de las comunas y veredas con la estrategia "La 
cuadra cuenta con vos" implementada

Número NA 1.500 Participación CiudadanaNoA C 40 115,7%1.735697 998 NA
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Observaciones

La meta se cumplió por encima de lo propuesto, gracias modelo de articulación de los equipos territoriales y las líneas pedagógico y comunicacional con enfoque de animación socio cultural que permitieron sumar otras voluntades y procesos de la 
Secretaria y la Administración Municipal. Para esta vigencia se realizaran acciones de cierre  de la estrategia, con el fin de resaltar, actores, nuevos liderazgos y experiencias relevantes de participación.

Proyecto: 1.1.3.3 Creación de ecosistemas de transformación cultural

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.1.3.3.1 Proyectos territoriales implementados en el marco de la 
cultura ciudadana

Número NA 2 Cultura CiudadanaNoA C 0 100%21 1 0

Observaciones

Meta cumplida para el cuatrienio

Programa: 1.1.4 Formación para la transformación de la cultura ciudadana

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.1.4.1 Estudiantes en niveles satisfactorio y avanzado en 
pensamiento ciudadano de Saber 9°

Porcentaje 57 63 EducaciónA C 59 93,7%59ND 59 59

Observaciones

El logro reportado corresponde al logro del año 2016 que es el último dato disponible del indicador, ya que no se ha aplicado la prueba desde entonces. El ICFES no ha confirmado si la prueba se aplicará en 2019.

1.1.4.2 Hogares que manifiestan que en su barrio o vereda se 
han presentado problemas de convivencia durante los 
últimos doce meses

Porcentaje 10,55 8 EducaciónA D 16,37 0%17,9215,87 17,92 17,92

Observaciones

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida del año 2019 una vez esta finalice; es decir la información no esta disponible. Está se realiza en el segundo semestre del año. Se reporta el dato del año 2018.

Proyecto: 1.1.4.1 La familia educa

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.1.4.1.1 Instituciones Educativas oficiales fortalecidas en 
escuelas de padres y madres

Número 156 217 EducaciónA C 163 105,5%229175 229 229

Observaciones

"Desde el Programa Escuela Entorno Protector, se realiza fortalecimiento permanente a los procesos familiares escolares por medio de dos escuelas familiares mensuales a cargo de los profesionales de apoyo institucional y el docente líder de 
procesos familiares quienes se apoyan en las guías metodologicas, enviadas por la línea estrategica Familia en la Escuela del equipo de gestión del Programa Escuela Entorno Protector. Se realiza también acompañamiento en el Fortalecimiento de 
los Procesos Familiares y la corresponsabilidad familia-escuela, por medio de talleres de disciplina positiva, ferias de familia y talleres de emociones, los cuales son solicitados a demanda por las 229 instituciones educativas con un máximo de 5 
acompañamientos anuales. También se realiza acompañamiento a 50 instituciones educativas por medio del contrato con Red Papaz el cual tiene como objeto el fortalecimiento y acompañamiento de los procesos familiares en el mejoramiento del 
vínculo familia escuela y acompañamiento"

Proyecto: 1.1.4.2 Escuela abierta para el desarrollo de la ciudadanía
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Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.1.4.2.1 Instituciones educativas con apropiación social de la 
tecnología

Número 120 180 EducaciónA C 192 91,7%16581 202 165

Observaciones

Durante este mes se da continuidad a las actividades y procesos de formación con estudiantes y docentes que iniciaron durante los meses anteriores, asi mismo se realiza semilleros y talleres vacacionales con los aliado.

1.1.4.2.2 Instituciones educativas oficiales con participación 
activa de la comunidad

Número 33 70 EducaciónA C 49 224,3%157130 157 157

Observaciones

Para este indicador se tiene en cuenta el descriptor 30 de la Herramienta en desarrollos: ALTO Y SUPERIOR." El logro corresponde al logro obtenido por las las Instituciones Educativas según medición realizada con corte a marzo 30 de 2019, 
correspondiente a la evaluación del año 2018.

Proyecto: 1.1.4.3 Convivencia y cultura ciudadana juvenil

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.1.4.3.1 Procesos de difusión, promoción e integración para la 
población joven realizados

Número 12 25 JuventudNoA C 9 88%228 5 0

Observaciones

Durante el segundo semestre del año se realizarán los procesos y eventos de promoción e integración juvenil como lo son, el Concierto de la Juventud,  el Seminario de Comunicaciones y la Semana de la Juventud

1.1.4.3.2 Personas movilizadas en espacios para la promoción 
del desarrollo juvenil

Número 30.440 40.000 JuventudNoA C 32.000 230%92.00031.000 29.000 0

Observaciones

Durante la Semana de la Juventud  se establecerá el número de personas movilizadas para la promoción del desarrollo juvenil

1.1.4.3.3 Proyectos y programas con sello joven que cumplen con 
los criterios técnicos de la política pública de juventud

Porcentaje NA 70 JuventudA C 0 92,9%6540 60 65

Observaciones

Del Plan de Desarrollo se han dinamizado y firmado 54 acuerdos. En el 2019: se firmaron 4 nuevos acuerdos con Secretarías de Seguridad y Desarrollo Económico. Por otro lado, se han realizado acercamientos con el sector privado, 
específicamente se  firmó acuerdo con la Fundación Antioqueña de infectología.

Proyecto: 1.1.4.4 Medellín ciudad diversa

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.1.4.4.1 Estrategia para la prevención y  superación de las 
diferentes  formas de discriminación, racismo  y 
xenofobia diseñada e  implementada

Porcentaje NA 100 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

A C 0 80%800 37 80

Observaciones
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Se elaboraron propuestas de seguimiento y acompañamiento a la Red de Multiplicadores y propuesta de la cátedra de memoria histórica. Adicional, se realizaron acciones culturales para la prevención del racismo y la discriminación racial en 
articulación con la U.de.A., organización juvenil IFT, Universidad Luis Amigó, Personería de Medellín y el Programa Parceros de la Secretaría de Seguridad.

1.1.4.4.2 Eventos realizados sobre diversidad e interculturalidad Número 3 4 Cultura CiudadanaNoA C 1 75%31 1 0

Observaciones

La séptima Fiesta de la Diversidad se realizará en octubre.

Programa: 1.1.5 Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.1.5.1 Personas que esgrimen alguna razón para desobedecer 
la Ley

Porcentaje 20 15 Cultura CiudadanaA D 20 20%1919 19 19

Observaciones

Medición correspondiente a la Encuesta de Cultura Ciudadana 2017. El proceso contractual  finalizó en junio, toda vez que fue necesaria una adición presupuestal que se realizó por superávit, por tanto, los resultados se tendrán para el último 
trimestre del año.

1.1.5.2 Percepción ciudadana negativa sobre el 
comportamiento vial

Porcentaje 18 15 MovilidadA D ND 33,3%1717 17 17

Observaciones

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida del año 2019 una vez esta finalice; es decir la información no esta disponible. Está se realiza en el segundo semestre del año. Se reporta el dato del año 2018.

1.1.5.3 Personas que perciben los beneficios de la actividad 
física saludable

Porcentaje 69 70 InderM C 98,59 104,5%099 95 0

Observaciones

No se cuenta con medición del indicador para el segundo trimestre del año, debido a que la fuente es una encuesta que se realiza en el segundo semestre del año.

Proyecto: 1.1.5.1 Difundir la cultura de la legalidad en todos los entornos

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.1.5.1.1 Empresas formalizadas (Cumplen los requisitos de la 
ley para operar)

Número 10.000 24.000 Desarrollo EconómicoNoA C 1.241 78,6%18.8584.126 13.491 0

Observaciones

De acuerdo al cronograma se reportará durante el segundo semestre

1.1.5.1.2 Instituciones Educativas oficiales acompañadas en el 
fortalecimiento de la cultura de la legalidad y de los 
distintos mecanismos de participación democrática en la 
escuela

Número 216 217 EducaciónM C 217 90,8%229228 229 229

Observaciones
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Desde el Programa Escuela Entorno Protector y su línea estrategica el Líder sos Vos, se fortalecen los mecanismos de participación democrática en la escuela. Lo anterior se realiza por medio de encuentros formativos y de sensibilización, eventos 
de fortalecimiento al proyecto de vida, talleres en liderazgo positivo, resolución de conflictos, democracia escolar, asesorías permanentes en el desarrollo de los planes de transformación sostenible y acompañamiento en la postulación a 
reconocimiento Ser Mejor. Adicionalmente,  de manera permanente se hace presencia en las instituciones educativas oficiales por medio del profesional de apoyo institucioanl que acompaña los procesos del Programa Escuela Entorno Protector, 
entre ellos el proceso de liderazgo.

Proyecto: 1.1.5.2 Héroes de la legalidad

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.1.5.2.1 Eventos realizados para fomentar el buen 
comportamiento

Número NA 4 Cultura CiudadanaNoA C 1 75%30 2 0

Observaciones

El encuentro ciudadano está planeado para septiembre

Proyecto: 1.1.5.3 Cultura vial y peatonal en mi barrio para la movilidad segura y ordenada en mi ciudad

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.1.5.3.1 Ciudadanos capacitados en educación vial para la 
movilidad segura

Número 200.732 600.000 MovilidadNoA C 482.900 189,2%1.135.373250.498 242.915 159.060

Observaciones

Las estrategias que se vienen implementado buscan que el ciudadano se sienta corresponsable de sus deberes en la vía en cualquiera de los roles que represente: a través del Aula móvil, Pista Educativa de Movilidad, Educación vial en la escuela, 
Prácticas ciudadanas, Campaña de Movilidad "Tu compromiso es con vos", Curso  con amonestados, Intervenciones en vía pública y Educación Vial con la comunidad en general, Laboratorios Creativos y Eventos académicos y culturales.

Proyecto: 1.1.5.4 Fortalecimiento de la actividad física saludable

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.1.5.4.1 Personas que participan en actividades deportivas con 
frecuencia semanal

Número 270.662 297.762 InderA C 277.891 80,8%240.505184.451 240.505 240.505

Observaciones

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida del año 2019 una vez esta finalice; es decir la información no esta disponible. Está se realiza en el segundo semestre del año. Se reporta el ultimo dato disponible que corresponde al año 2018.

Proyecto: 1.1.5.5 Cultura del fútbol

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.1.5.5.1 Estrategia de acompañamiento para la convivencia en el 
fútbol implementada

Número 3 5 JuventudA C 2 100%54 5 5

Observaciones
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En el cuatrienio logramos la meta de implementar 5 estrategias: 1.articulación con mesa de fútbol 2.estrategia de comunicaciones 3.generación de conocimiento 4. apoyo al barrismo social 5.Formación en liderazgos. Actualmente se ejecutan de 
acuerdo con lo planeado. Se destaca la publicación del libro "Sistematización del proceso Más que 90 minutos", que permite ampliar la compresión del futbol como fenómeno y de las barras populares y organizadas, como actores legítimos en la 
sociedad.

1.1.5.5.2 Campañas educativas realizadas que promuevan la 
convivencia en el contexto deportivo

Número NA 4 InderNoA C NA 100%41 2 1

Observaciones

Se llevó a cabo la campaña educativa:"Creímos y seguimos creyendo", la cual se está  desarrollando en las 16 comunas y 5 corregimientos del municipio de Medellín.

Proyecto: 1.1.5.6 Cultura D

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.1.5.6.1 Personas que mejoran las competencias para la 
participación en el ámbito del deporte, la recreación y la 
actividad física

Número ND 1.200 InderNoA C 195 76,3%916371 350 0

Observaciones

Esta meta se logrará en el segundo semestre del año.

Proyecto: 1.1.5.7 Cultura del cuidado para una Medellín saludable

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.1.5.7.1 Grupos de trabajadores informales con acciones de IEC 
para fomentar la cultura del cuidado

Número 9 12 SaludNoA C 1 100%125 5 1

Observaciones

Logro a 30 de junio 2019 correspondiente a un grupo nuevo intervenido

1.1.5.7.2 Familias intervenidas con riesgos priorizados Número 12.957 16.000 SaludNoA C 4.083 119,9%19.1853.950 7.637 3.515

Observaciones

Logro con corte a 30 de junio de 2019. Familias identificadas en las siguientes estrategias: Familias cuidadoras de tus capacidades contrato 4600079972, Nutriéndote con amor contrato 4600079976 y estrategia MIAS.

1.1.5.7.3 Sedes educativas (básica y universitaria) con acciones 
de IEC para fomentar la cultura del cuidado

Número 300 300 SaludM C 300 83,9%214300 300 214

Observaciones

Logro a 30 de junio de 2019.

1.1.5.7.4 Mujeres que conforman las redes de Madres 
Preventoras

Número NA 2.000 SaludA C 155 111,2%2.223716 2.223 2.223

Observaciones

Mujeres capacitadas y que hacen parte de la red de madres precentoras.

Proyecto: 1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambiente

Indicadores del Proyecto:
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Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.1.5.8.1 Grupos atendidos en educación y cultura ambiental Número 400 1.000 Medio AmbienteNoA C 400 121,7%1.217487 327 3

Proyecto: 1.1.5.9 Educación para la prevención del maltrato animal – Gestores(as) infantiles

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.1.5.9.1 Instituciones educativas capacitadas en bienestar 
animal

Número NA 60 Medio AmbienteNoA C 15 98,3%5921 20 3

Reto: 1.2 Medellín participativa
Programa: 1.2.1 Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.2.1.1 Personas que participan en espacios de gestión o 
seguimiento de politicas públicas

Número 342.423 640.000 Participación CiudadanaNoA C 214.256 94,3%603.407144.628 205.054 39.469

Observaciones

El avance corresponde a 29.953 participantes en desarrollo de la Ruta de La Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo Acuerdo 28 de 2017 y decreto reglamentario, 320 participantes en ejercicios de promoción y protección del 
derecho a la participación y 863 en rendición de cuentas dando cumplimiento a la ley Estatutaria de participación Ciudadana  1757 de 2015 y 8.333 participantes  en espacios de gestión de la política pública de organismos comunales, Acuerdo 28 de 
2014.

1.2.1.2 Organizaciones y redes sociales sectoriales y 
poblacionales que mejoran su funcionamiento interno y 
de gestión para su sostenibilidad

Número 271 700 Participación CiudadanaA C 302 90,1%631302 450 631

Observaciones

325 organizaciones comunales y 306 Organizaciones  y redes  sociales sectoriales y poblacionales  lograron mejorar  sus condiciones y capacidades de funcionamiento y gestión, gracias a las acciones de promoción y acompañamiento brindadas en 
desarrollo de las líneas estratégicas de las políticas públicas; Acuerdo 28 de 2014 y 52 de 2015, y sus decretos reglamentarios.

Proyecto: 1.2.1.1 Promoción y protección del derecho a la participación

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.2.1.1.1 Agenda para la promoción y protección del derecho a la 
participación democrática implementada

Porcentaje NA 100 Participación CiudadanaA C 10 85,5%85,527 68 85,5

Observaciones

El  avance corresponde a diferentes componentes;  la  implementación del plan de incentivos a través de la premiación de experiencias relevantes de participación ciudadana  y  la celebración anual de la semana de la participación, ,el fortalecimiento 
del  Comité Municipal de Participación Ciudadana, la  estructuración y socialización del Sistema Municipal de Participación Ciudadana  y el desarrollo de la estrategia de comunicación para la movilización ciudadana.

Proyecto: 1.2.1.2 Apoyo y acompañamiento a las Juntas Administradoras Locales JAL - JAL ando con vos
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Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.2.1.2.1 JAL apoyadas y acompañadas para el ejercicio de sus 
funciones

Número 21 21 Participación CiudadanaM C 21 87,5%2121 21 21

Observaciones

21 Juntas Administradoras Locales de la ciudad son  apoyadas materialmente (papelería, transporte, telefonía, seguro de vida, salud, entre otras)  y acompañadas con capacitación, asesoría técnica y Jurídica para el buen cumplimiento de sus 
funciones legales y constitucionales.

1.2.1.2.2 Juntas Administradoras Locales - JAL que inciden en la 
participación, el control político y la gestión del 
desarrollo territorial

Número 21 21 Participación CiudadanaM C 21 87,5%2121 21 21

Observaciones

La Secretaría de Participación Ciudadana acompaña a las 21 Juntas Administradoras Locales de la ciudad en la construcción e implementación de acuerdos de incidencia territorial, enmarcados en 5 Líneas de actuación: Funcionamiento 
administrativo, promoción de la participación ciudadana en asuntos públicos, procesos de gestión del desarrollo local y formación. Adicionalmente se  acompañan y asesoran para la realización del ejercicio de rendición de cuentas  que por ley deben 
realizar anualmente ante las comunidades que representan

Proyecto: 1.2.1.3 Organismos comunales, integrales y modernos

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.2.1.3.1 Organismos comunales promocionados y acompañados Número 473 480 Participación CiudadanaA C 480 82,7%397480 480 397

Observaciones

El acompañamiento y promoción de los organismos comunales de la ciudad, se realiza a través de asesorías, capacitaciones y acompañamientos enmarcados en le ley comunal vigente,  con base en un plan de trabajo enmarcado en 5 líneas 
estratégicas: Legalidad, transparencia e integralidad, planeación estratégica, gestión de la autosostenibilidad y proyección e incidencia territorial.

1.2.1.3.2 Procesos de vigilancia inspección y control realizados a 
las Juntas de Acción Comunal

Porcentaje 62 100 Participación CiudadanaM C 100 81%9090 89 90

Observaciones

La Secretaría de Participación Ciudadana, verificar y/o examinar el cumplimiento de la normatividad legal vigente de los organismos comunales en aspectos jurídicos, contables, financieros, administrativos, llevando a cabo: 1. Diligencias preliminares 
2. Requerimientos. 3. Investigación 4. Etapa de prueba 5. Decisión 6. Recursos En cada una de las etapas se adelanta el proceso de notificación y/o comunicación y se generan acciones de acompañamiento para la mejora.

Proyecto: 1.2.1.4 Promoción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes 
sociales

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.2.1.4.1 Organizaciones y redes sociales sectoriales y 
poblacionales promovidas y fortalecidas

Número 159 600 Participación CiudadanaA C 164 103,8%623623 623 623

Observaciones

Se adelantan acciones de promoción y acompañamiento para el fortalecimiento a las 623 organizaciones y redes de la ciudad en cumplimiento de la Política de fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Acuerdo 52 de 2015.

Proyecto: 1.2.1.5 Red de formación e investigación para la participación ciudadana
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Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.2.1.5.1 Participantes en procesos de formación para la 
participación que logran las transformaciones 
intencionadas

Porcentaje NA 100 Participación CiudadanaM C 100 75%0100 100 0

Observaciones

Actualmente se viene desarrollando la aplicación de la línea de entrada a los participantes de los procesos formativos orientados a niños, niñas, jóvenes y adultos. Este indicador se mide una vez finalizado el proceso formativo, una vez se cuente con 
la información de la línea de salida, que permita contrastar ambas mediciones e identificar las transformaciones en las capacidades que generan los participantes.

Proyecto: 1.2.1.6 Medios ciudadanos para la interacción y movilización social

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.2.1.6.1 Política pública de medios comunitarios, alternativos, 
independientes y ciudadanos formulada y aprobada

Porcentaje NA 100 ComunicacionesA C 25 85%8550 75 85

Observaciones

El borrador del decreto contentivo de la Política Pública ha sido revisado por varias de las dependencias responsables. Actualmente el proyecto de Decreto reglamentario de la Política Pública de medios comunitarios, alternativos, independientes y 
ciudadanos, esta para la aprobación por parte de la Secretaria de Despacho de la Secretaría de Comunicaciones, y por parte de la Secretaría General, para posteriormente ser suscrito por el Alcalde.

Proyecto: 1.2.1.7 Niñez y juventud construyendo ciudad

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.2.1.7.1 Niños niñas y jovenes formados que participan en 
escenarios de información, consulta, deliberación, 
decisión y control social

Número NA 8.000 Participación CiudadanaNoA C 1.285 155%12.3961.735 9.205 171

Observaciones

Se cuenta con la participación: - 23 jóvenes del grupo 4 en escenarios participativos (3 de Juntas de   Acción Comunal; 1 de JAL; 10 de corporaciones; 7 de colectivos; 1 de   la Plataforma municipal de juventud; 1 de CCCP) - 3 jóvenes de grupo 3 
participantes de procesos de democracia escolar. - 145 contralores escolares participantes de los eventos 4 y 18 de mayo.

Proyecto: 1.2.1.8 Fortalecimiento a la participación para la juventud

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.2.1.8.1 Subsistema de Participación de la Juventud operando Porcentaje 85 100 JuventudA C 32 80%80100 100 80

Observaciones

Actualmente desde el sistema de participación juvenil están activos la dinamización de las redes juveniles, la asamblea de juventud, la cual ya tuvo su primer encuentro, la plataforma de la juventud y el comité técnico de juventud.

1.2.1.8.2 Grupos juveniles fortalecidos Porcentaje 69 100 JuventudA C 91,8 100%10074 100 100
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Observaciones

Ya se cumplió con la meta del cuatrienio de fortalecer al menos 615 clubes juveniles de la ciudad. Este año el proyecto se encuentra en ejecución, se destaca el gran evento Tic-toc realizado en el mes de mayo, el cual reunió y visibilizó  
aproximadamente 3.000 jóvenes de las organizaciones juveniles. Se han realizado visitas a 313 clubes de los 813 clubes inscritos este año.

Proyecto: 1.2.1.9 Infraestructura física y tecnológica para la participación

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.2.1.9.1 Equipamientos sociales que mejoran sus condiciones 
de infraestructura física y tecnológica

Porcentaje 92 96 Participación CiudadanaA C 33 88,5%8561 85 85

Observaciones

Se cuenta con toda la fase previa; visitas diagnósticas a las 16 sedes que requieren mantenimiento y adecuación,  se identifican las cantidades y presupuesto para dar inicio a  la fase contractual.

1.2.1.9.2 Telecentros potenciados Número 58 65 Participación CiudadanaA C 58 89,2%5861 61 58

Observaciones

58 Telecentros operando al servicio de la comunidad, se adelantan adecuaciones y traslados para apertura de 7 Telecentros: El Compromiso, El Popular No. 2, Téjelo, La libertad, La Rosa, Belén las Mercedes, y Francisco de Paula.

Programa: 1.2.2 Presupuesto Participativo

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.2.2.1 Ciudadanos participantes en ejercicios de Presupuesto 
Participativo que inciden en el desarrollo de su territorio

Número 314.423 600.000 Participación CiudadanaNoA C 137.687 76,9%461.333107.942 185.751 29.953

Observaciones

El avance corresponde a 7785 participantes de encuentros con actores, 17590 participantes en el programas de ejecución, 681 en encuentros preparatorios, 1169 participantes en conformación del CCP ,  en insumos participativos 945 , 1256 en 
rendición de cuentas 2018 y  527 en participacion en contratos.

Proyecto: 1.2.2.1 Vos sos Presupuesto Participativo

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.2.2.1.1 Ruta metodológica y política del Presupuesto 
Participativo como estrategia pedagógica para la 
participación democrática implementada

Porcentaje 100 100 Participación CiudadanaM C 97 76,3%3892 97 38

Observaciones

El avance corresponde a la implementación de la estrategia comunicacional, pedagógica y territorial en la fase de planeación participativa de la ruta.

1.2.2.1.2 Subsistema de seguimiento y evaluación de 
presupuesto participativo implementado

Porcentaje NA 100 Participación CiudadanaA C 15 88%8839 81 88

Observaciones

El avance corresponde a las herramientas elaboradas para realizar el seguimiento y acompañamiento a la ruta de PL y PP y los proyectos en ejecución.
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Proyecto: 1.2.2.2 Presupuesto Participativo joven cuenta con vos

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.2.2.2.1 Jóvenes participantes en procesos formativos para la 
planeación local y presupuesto participativo

Número 157 1.100 Participación CiudadanaNoA C 200 282,3%3.1051.705 1.200 NA

Observaciones

El número de jóvenes participantes  en procesos formativos  se  logró gracias a la articulación con el proyecto el Líder sos vos, el cual hace parte del programa Escuela Entorno Protector de la Sec. De Educación, y es liderado desde la mesa de 
democracia escolar conformada por las Secretarias de: Educación, Participación, Cultura, Juventud, Salud y Mujeres, la Contraloría y la Personería, este proyecto trabaja con cerca de 1200 líderes estudiantiles (personeros, contralores, 
representantes y mediadores) de todas las IE públicas y privadas de la ciudad, y busca promover la participación constructiva de estos líderes estudiantiles, en los procesos de transformación de sus entornos para la legalidad, la convivencia pacífica 
y la consolidación de escuelas democráticas y territorios sostenibles, mediante la apropiación y el desarrollo de competencias ciudadanas.

Programa: 1.2.3 Fortalecimiento estratégico de la planeación social y económica

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.2.3.1 Sectores, grupos poblacionales y territorios con 
instrumentos de gestión actualizados y ajustados

Número 36 41 PlaneaciónNoA C 18 92,7%3810 8 2

Observaciones

Se culminó la construcción de los documentos: 2) Lineamientos metodológicos para construcción de componente estratégico para la Actualización  de los Planes de Desarrollo Local 3) Lineamiento metodológico para el seguimiento, monitoreo y 
evaluación de los PDL.

Proyecto: 1.2.3.1 Sistema Municipal de Planeación para el desarrollo sostenible, integral, planeado y 
participativo

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.2.3.1.1 Sistema Municipal de Planeación actualizado y 
operando

Porcentaje 15 100 PlaneaciónNoA C 20 100%10080 NA NA

Observaciones

Meta cumplida. Se cuenta con el Acuerdo 28 de 2017. Por medio del cual se modifica el Acuerdo 43 de 2007 y se actualiza el Sistema Municipal de Planeación del Municipio de Medellín".

Proyecto: 1.2.3.2 Planeación participativa del desarrollo

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.2.3.2.1 Planes de Desarrollo Local con seguimiento, monitoreo 
y evaluación actualizados

Número 11 21 PlaneaciónA C 11 95,2%2015 20 20

Observaciones

Se tiene programado su cumplimiento en Octubre
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Proyecto: 1.2.3.3 Políticas sociales y económicas e instrumentos de gestión para el desarrollo

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.2.3.3.1 Planes sectoriales formulados Número 4 3 PlaneaciónNoA C NA 66,7%21 1 0

Observaciones

Se tiene proyecto de Decreto Municipal por medio del cual se adopta el Distrito Rural Campesino (en el se incluye el componente económico que recoge los lineamientos propuestos desde la Subdirección de Planeación Social y Económica - Unidad 
de Planeación del Desarrollo Económico)

Proyecto: 1.2.3.4 Revisión y actualización de la división político - administrativa del Municipio de Medellín

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.2.3.4.1 División Político Administrativa del Municipio actualizada Porcentaje NA 100 PlaneaciónNoA C 10 83%8360 10 3

Observaciones

El logro reportado obedece a bedece al avance a  las actividades de conocimiento y divulgación institucional de la propuesta la  para identificar impactos de la Divipola.

Reto: 1.3 Medellín bien administrado
Programa: 1.3.1 Gobierno visible

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.3.1.1 Índice IGA(Indice de Gobierno Abierto) Puntos 85,2 88 Evaluación y controlA C 86,7 99,2%87,385,6 85,6 87,3

Proyecto: 1.3.1.1 Alcaldía en el territorio

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.3.1.1.1 Encuentros del alcalde con la ciudadanía en los 
territorios realizados

Número NA 200 Secretaría PrivadaNoA C 20 88,5%17760 61 36

Observaciones

Recorridos, encuentros y socializaciones realizadas con el Alcalde en las comunas y corregimientos del Municipio de Medellín, en los cuales se generó presencia institucional acercando la gestión pública a la ciudadanía.

Proyecto: 1.3.1.2 Realización periódica de rendiciones de cuentas públicas integrales y específicas de 
seguridad e infancia

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019
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1.3.1.2.1 Rendición públicas de cuentas realizadas Número 8 8 PlaneaciónNoA C 2 87,5%72 2 1

Observaciones

La segunda rendición del año está programada para el mes de diciembre de 2019

Proyecto: 1.3.1.3 Proyecto social lucha contra la corrupción

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.3.1.3.1 Auditorías a la vista realizadas Número 3 3 Evaluación y controlNoA C NA 66,7%21 1 0

Observaciones

Esta auditoría está programada para el segundo semestre de 2019.

Proyecto: 1.3.1.4 Gobernabilidad del conglomerado público

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.3.1.4.1 Eventos de gobierno corporativo y conglomerado 
público realizados

Número NA 16 Secretaría PrivadaNoA C 2 75%125 5 0

Observaciones

Se aprobó  el plan de formación y capacitación para gerentes, presonal directivo y miembros  de junta y/o consejo  de las entidades descentralizadas del Conglomerado Público Municipio de Medellín

1.3.1.4.2 Manuales de Gestión de Conglomerado Público del 
Municipio de Medellin implementado

Porcentaje 0 100 Secretaría PrivadaA C 10 45%4525 45 45

Observaciones

Los cambios normativos de orden central y territorial generó la necesidad de  una revisión, actualización y ajuste de los seis (6) manuales de gestión vigentes y el planteamiento de la elaboración de los manuales de Compras y Planeación Estratégica 
Institucional

Proyecto: 1.3.1.5 Comunicación informativa, corporativa e institucional dirigida a la ciudadanía y en 
articulación con el Conglomerado Público Municipio de Medellín

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.3.1.5.1 Personas informadas de las actividades, programas y 
proyectos de la Alcaldía de Medellín

Porcentaje NA 70 ComunicacionesA C 55 90%6357 60 63

Observaciones

En otras estrategias comunicacionales, en las que la ciudadanía se entera de los proyectos, programas, campañas y servicios de la administración municipal, se destaca el seguimiento a las redes sociales, que con corte al 30 de junio de esta 
vigencia, arrojan las siguientes cifras: 26.775.881 visitantes en la página oficial de la Alcaldía de Medellín en facebook, 30.200.000 visitantes en la cuenta de la Alcaldía en Twitter y 46.510.615 en la cuenta del municipio de Medellín en Instagram. De 
igual manera, el portal web www.medellin.gov.co del municipio de Medellín, registró entre el 01 de abril y el 30 de junio, 1.187.764 sesiones y el portal informativo www.medellincuenta.com 47.930 sesiones.

Programa: 1.3.2 Transparencia como modelo de gestión

Indicadores del Programa:
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Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.3.2.1 ITGC(Indice de Transparencia de grandes ciudades) Puntos NA 80 Evaluación y controlA C NA 0%NANA NA NA

Observaciones

La Alta dirección decidió no aplicarlo, dado que no cuenta con los recursos 2019 para ello. Además que existen otros validadores del nivel Nacional que miden la transparencia como son: IGA, FURAG.

1.3.2.2 Nivel de satisfacción ciudadana con la oferta 
institucional

Porcentaje 87,6 90 Gestión Humana y Servicio 
a la Ciudadanía

A C 88 101,8%91,686,02 91,52 91,6

Observaciones

Por canales de atención los resultados fueron los siguientes:  Canal Presencial - Sedes Servicios, fue de 92,72%.  Canal Presencial - Sedes Lúdicos fue de 95,19%, Canal Telefónico los resultaos fueron de 92,55% y canal virtual con una calificación 
del 74,57%.

Proyecto: 1.3.2.1 Ferias de la transparencia con vos

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.3.2.1.1 Procesos de contratación por convocatoria pública con 
único oferente realizados

Porcentaje 17,7 8,5 Suministros y ServiciosA D 12,8 32,6%14,714 16,1 14,7

Observaciones

Este valor corresponde a dos criterios: el primero es la disminución de los procesos con única oferta, valor línea base 16,8 y para el período comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2019, arrojó un resultado de 13,9. El segundo está 
relacionado con el aumento de los oferentes en procesos de mínima cuantía, valor línea base 0,9 y en la medición del indicador del 1 de enero al 30 de junio de 2019 arrojó un resultado de 0,8, en total el indicador dio como resultado 14,7

Proyecto: 1.3.2.2 Estrategia Gobierno en línea

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.3.2.2.1 Servicios gobierno en línea implementados Porcentaje 75 90 Gestión Humana y Servicio 
a la Ciudadanía

A C 79,92 97,8%8869 76,2 88

Observaciones

Para el indicador establecido dentro del proyecto del Plan de Desarrollo 2016-2019 "Estrategia Gobierno En Línea", se obtuvo por parte de MINTIC una calificación en el año 2018 en la evaluación del grado de cumplimiento de la Estrategia GEL 
(Política de Gobierno Digital) un resultado de avance del 88,0%.  Podemos observar con esta evaluación, que hoy nos encontramos 5 puntos por encima de la meta planeada para el indicador "Servicios Gobierno en Línea implementados" en el año 
2018 y 3 puntos por encima de la meta planeada para el año 2019 en el Plan de Desarrollo.  Durante el segundo trimestre de 2019 se continúa sin avances para el indicador y la medición que se tiene corresponde al año 2018, lo anterior obedece a 
que la evaluación realizada anualmente por parte del MINTIC no se ha efectuado para el presente año.

1.3.2.2.2 Procesos con soluciones tecnológicas automatizados Porcentaje NA 50 Gestión Humana y Servicio 
a la Ciudadanía

A C 8 88%4416 36 44

Observaciones

Para el indicador enmarcado en el proyecto del plan de desarrollo 2016- 2019 "Estrategia Gobierno en línea", se informa que se ha implementado la siguiente solución tecnológica automatizada durante el segundo trimestre de 2019: Cambio de 
periodicidad quincenal nómina, perteneciente al proceso "Gestión del Talento Humano".Lo anterior muestra un avance acumulado de 11 componentes de procesos con soluciones tecnológicas automatizados que representan un 44% a la fecha.

Proyecto: 1.3.2.3 Medellín, incluido en el Indice de Transparencia de grandes ciudades

Indicadores del Proyecto:
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Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.3.2.3.1 Metodología para la medición Indice de Transparencia 
de grandes ciudades implementada

Número 0 1 Evaluación y controlNoA C 0 0%0NA NA 0

Observaciones

La Alta dirección decidió no aplicarlo, dado que no cuenta con los recursos 2019 para ello. Por ende la metodología tampoco se va a ajustar.

Proyecto: 1.3.2.4 Gerenciar el sistema de servicio a la ciudadanía

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.3.2.4.1 Trámites y servicios automatizados Número 6 60 Gestión Humana y Servicio 
a la Ciudadanía

A C 15 170%10256 102 102

Observaciones

En la estrategia de racionalizacion para el 2019, con corte a junio 30, las diferentes dependencias no tienen incluido la automatización de trámites y/o servicios

Proyecto: 1.3.2.5 Lo público cuenta con vos

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.3.2.5.1 Ciudadanos que participan en actividades de promoción 
del control social a lo público

Número 28.000 35.000 Participación CiudadanaNoA C 12.277 107,9%37.76714.964 8.848 1.678

Observaciones

Se realizó en el primer trimestre, el acompañamiento al proceso de rendición de cuentas de las Juntas Administradoras Locales - JAL. Se realizaron 20 rendiciones de cuentas en todas las comunas y corregimiento, con excepción de la Comuna 2- 
Santa Cruz. Además la rendición de cuenta de la JAC comuna 7. Se contemplan además lo diferentes estrategias desarrollados de fortalecimiento de iniciativas y promoción del control social.

1.3.2.5.2 Iniciativas de control social a lo público promovidas y 
fortalecidas

Número 15 100 Participación CiudadanaNoA C 13 104%10422 43 26

Observaciones

Los procesos de fortalecimiento, a través de ejercicios formativos y asesoría a las instancias de participación, las organizaciones y las veedurías, aportando elementos para la realización de ejercicios cualificados de control social, que permitan 
mejorar la gestión pública son: 1. Asociación Nacional Veedurías 2. Consejo Mpal Cultura 3. Contralores Escolares 4. Copacos 5- 11 (6 iniciativas de democracia escolar) 12. Fortalecimiento CAES 13. JAL 14. Mesa de Salud Moravia 15 -23 PLyPP 
(9 Iniciativas de PLPP) 24. Veeduría comuna 6 25. Veeduría comuna 12 26. Vocales de Control

Programa: 1.3.3 Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.3.3.1 Calificación del Desempeño Fiscal Nivel de 
Desempeño

80 HaciendaM C 83,73 77,7%ND81,15 83,61 ND

Observaciones

El informe se publica anualmente la primera semana de octubre de la vigencia.
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Proyecto: 1.3.3.1 Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de Medellín

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.3.3.1.1 Datos y cifras de los diferentes instrumentos financieros, 
controlados, evaluados y monitoreados

Porcentaje 100 100 HaciendaM C 100 81,3%50100 100 50

Proyecto: 1.3.3.2 Gestión y control de los ingresos municipales

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.3.3.2.1 Plan de control sobre los ingresos municipales cumplido Porcentaje 95 100 HaciendaM C 100 81,3%50100 100 50

Proyecto: 1.3.3.3 Normalización de la cartera morosa del municipio de Medellín

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.3.3.3.1 Recuperación cartera por impuestos Millones de 
pesos

248.716 255.000 HaciendaNoA C 92.605 207,2%528.266134.799 163.939 136.923

Observaciones

Por medio de la contactabilidad a traves del contrato de emtelco y el embargo de productos financieros se ha superado la meta

Proyecto: 1.3.3.4 Medellín le apuesta a las APP’s

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.3.3.4.1 Alianzas y/o asociaciones Público Privadas Promovida Número ND 8 Agencia para la Gestión 
del Paisaje y Patrimonio y 

APP

A C 4 150%1211 12 12

Observaciones

La Agencia APP gestionó los siguientes proyectos: Instituciones Educativas, Secretaría Movilidad, Parque Laureles, Corredor de la 80, Conexión oriente occidente, Medellín Digital, Granja Agroindustrial, Residencias Universitarias, Inquilinatos 
Públicos, Plaza Campo Valdez, Estadio AG iniciativa privada, Estadio AG iniciativa pública

1.3.3.4.2 Alianzas y/o asociaciones Público Privadas Promovidas 
que impactan el Centro

Número ND 2 Agencia para la Gestión 
del Paisaje y Patrimonio y 

APP

A C 1 100%22 2 2

Observaciones

La Agencia APP se encuentra evaluando el proyecto de Iniciativa Privada de Unidades de Salubridad y Prevención, para ello firmó un convenio con la Secretaría de Gestión y Control Territorial; adicionalmente, realizó el proceso de selección de la 
Consultoría para llevar a cabo los estudios necesarios a nivel de pre-factibilidad de Iniciativa Pública del proyecto de renovación de la Plaza Minorista.

Programa: 1.3.4 Gestión efectiva
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Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.3.4.1 Nivel de Madurez MECI(Modelo Estándar de Control 
Interno)

Porcentaje 89,3 95 Evaluación y controlA C 89,3 87,4%8375,26 75,26 83

1.3.4.2 Desempeño de la auditoría interna Porcentaje 76 85 Evaluación y controlA C 84 53,9%45,888,5 83,33 45,8

Observaciones

Corresponde al desempeño de la auditoria interna al corte de junio 2019

1.3.4.3 Ahorros logrados en la adquisición función centralizada 
de las compras

Porcentaje NA 1,1 Suministros y ServiciosM C 2,3 201,8%2,383,19 2,2 2,38

Observaciones

Los ahorros del primer semestre de este año suman $39 mil millones de pesos aproximadamente, correspondiendo este valor al 2,38% del total contratado en el primer semestre 1.647.778.582.736

1.3.4.4 Índice de Desempeño Integral Porcentaje 89,2 90 PlaneaciónA C 93,3 103,2%92,8792,9 92,87 92,87

Observaciones

Se reporta el ultimo dato disponible que corresponde a la medición del DNP del año 2017.

Proyecto: 1.3.4.1 Comprometidos con la integralidad del ser

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.3.4.1.1 Servidores intervenidos con acciones para el desarrollo 
humano

Porcentaje 33 80 Gestión Humana y Servicio 
a la Ciudadanía

A C 65 106,3%8572 81 85

Proyecto: 1.3.4.2 Realizar procesos integrales de evaluación institucional que permitan mejorar la gestión

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.3.4.2.1 Plan de auditorías desarrolladas Porcentaje 90 95 Evaluación y controlA C 100 48,4%46100 98 46

Proyecto: 1.3.4.3 Gestión eficiente para la adquisición de bienes y servicios

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.3.4.3.1 Oportunidad en el proceso de selección Días 46 43 Suministros y ServiciosA D NA 866,7%2045 38 20

Observaciones

Revisada la información registrada en el Sistema de Seguimiento a la Contratación para la vigencia fiscal 2019, con fecha de corte a 30 de junio, para 1391 contratos, aproximadamente un 85% del total de procesos planeados para el año, el indicador 
de oportunidad es de 20 días hábiles, este promedio es para todas las modalidades de contratación, frente a la meta propuesta de 43 días hábiles, el resultado es de 23 días por debajo del tiempo máximo esperado, lo que arroja un 53% de mayor 
eficiencia del proceso en el tiempo propuesto. La medición inicia con la aprobación de la actividad 267 "Elaboración estudios previos" por parte del técnico del proceso, cerrando la medición con la fecha de inicio del contrato. El indicador en lo corrido 
de 2019 presenta un menor tiempo de proceso frente al obtenido en el año 2018 que fue de 38 días hábiles y de 45 días hábiles en 2017.
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Proyecto: 1.3.4.4 Compras públicas sostenibles

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.3.4.4.1 Modelo de sistema de compras públicas sostenibles por 
categoría formulado

Porcentaje NA 100 Suministros y ServiciosA C NA 75%7525 50 75

Observaciones

Hasta junio de 2019 se han desarrollado quince (15) procesos contractuales, en los cuales se han incluido criterios de sostenibilidad definidos en el estudio realizado para cada uno de estos, como resultado de la implementación de la estrategia 
Compras Públicas Sostenibles. Algunos de estos son:  - Suministro, distribución y administración de papelería y elementos de oficina bajo la modalidad de outsourcing. - Suministro de implementos de aseo y cafetería. - Suministro de equipos y 
materiales de construcción y de ferretería. - Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos e insumos a los vehículos. - Servicio de lavado, requerido para mantener en limpieza y orden, los vehículos livianos y 
motocicletas que hacen parte del parque automotor de la Alcaldía de Medellín. - Prestación de servicios para la atención alimentaria a población escolar.

Proyecto: 1.3.4.5 Gestión y conservación de activos

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.3.4.5.1 Bienes muebles gestionados Porcentaje 0 100 Suministros y ServiciosM C 99,5 87,3%99100 100 99

Observaciones

Número de Bienes muebles gestionados/Total de Bienes muebles requeridos * 100  Durante el 01 de enero hasta el 30 de junio de 2019 se gestionaron el 99% de los bienes muebles, este valor corresponde a las actividades de calibración y 
mantenimiento de los equipos e instrumentos de medición y a la marcación de los bienes muebles.

1.3.4.5.2 Bienes Inmuebles gestionados Porcentaje 0 100 Suministros y ServiciosM C 55,3 61,2%3986 84 39

Observaciones

Número de Bienes inmuebles gestionados/Total de Bienes inmuebles requeridos * 100  Durante el 01 de enero hasta el 30 de junio de 2019 se recibieron un total de 2690 solicitudes, para mantenimiento 2581 y para disposición de bienes inmuebles 
109, de las cuales fueron atendidas un total de 1053, lo que equivale a un 39%.

Proyecto: 1.3.4.6 Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobierno

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.3.4.6.1 Sistemas de gestión mejorados Porcentaje 88,1 90 Gestión Humana y Servicio 
a la Ciudadanía

A C 88,52 97,4%87,788,52 76,74 87,7

Observaciones

Resultado del Indice de Desempeño Institucional para el Municipio de Medellín, Vigencía de 2018,  emitido por El Departamento Administrativo de la Función Pública, a través del FURAG Formulario Único del Reporte de Avance a la Gestión.

Proyecto: 1.3.4.7 Evolución de las TIC para una organización digital

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019
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1.3.4.7.1 Servicios tecnológicos implementados en beneficio de la 
organización

Número 58 66 Gestión Humana y Servicio 
a la Ciudadanía

A C 60 97%6462 64 64

Observaciones

Para el indicador establecido dentro del proyecto del Plan de Desarrollo 2016-2019 "Evolución de las TIC para una organización digital", no se reporta avance de nuevos servicios tecnológicos implementados para el segundo trimestre de 2019.  En el 
trascurso de los proximos meses se estarán desarrollando dos nuevos servicios; 1. Comunicaciones masivas y 2. RPA gestión de trámites robotizados

1.3.4.7.2 Gestión documental digital y electrónica Implementada Porcentaje 19 100 Gestión Humana y Servicio 
a la Ciudadanía

A C 19 95%9535 60 95

Observaciones

Para el indicador establecido dentro del proyecto del Plan de Desarrollo 2016-2019 "Evolución de las TIC para una organización digital", se reporta para el segundo trimestre de 2019 un avance en el período de 95% en el indicador y relacionado con 
los compromisos y metas definidos para el presente año.  El avance en el indicador se debe a que se tenían solicitudes pendientes con el certificador GSE (Gestión de Seguridad Electrónica) por parte del operador de los productos digitales, las 
cuales fueron procesadas por la empresa y se enviaron estos dispositivos desde la ciudad de Bogotá hacia Medellín.  Los productos implementados son dispositivos criptográfico (firma digital), estampado digital longevo por documentos y correo 
electrónico certificado integrado al Sistema de Gestión Documental Mercurio (SGD Mercurio), como componentes de una oficina digital.  Las dependencias en el Municipio de Medellín operando con componentes de la oficina digital son 184 a la 
fecha.

Proyecto: 1.3.4.8 Gerencia jurídica pública

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.3.4.8.1 Directrices de prevención del daño antijurídico y de 
defensa y protección de lo público emitidas

Número 100 100 Secretaría GeneralNOA C 10 82%8230 30 12

Observaciones

Con corte al 30 de junio de 2019 se han emitido 12 directrices de unificación en prevención del daño antijurídico relacionadas con los sigueintes temas:  Direccionamiento al  Conglomerado Público (4), contratación (2), laboral administrativo, 
planeación y gestión terriorial, competencias decreto Municipal 883 de 2015 (2), gestión fiscal  y código de policia, todas en pro del fortalecimiento del direccionamiento jurídico unificado.

1.3.4.8.2 Sentencias favorables ejecutoriadas Porcentaje 65 70 Secretaría GeneralA C 85,87 120,4%84,383,3 87,5 84,3

Observaciones

El porcentaje de sentencias favorables ejecutoriadas fue del 84,3% . Al 15 de Junio de 2019, se tenían 198 fallos ejecutoriados, de los cuales 167 fueron favorables. El incremento en el indicador se debió nuevamente a que gran parte de las 
sentencias favorables fueron de las demandas por concepto de prima de servicios, reclamada por los docentes oficiales, con fundamento en la Ley 91/89, tema que fue objeto de Unificación por el Consejo de Estado, mediante sentencia CE-SUJ2 
Nro. 001/16, del 14 de abril de 2016, radicado CE-SUJ215001333301020130013401. Adicionalmente fueron favorables muchas de las demandas en que se solicitó reajuste pensional. Lo expuesto significa que el incremento que se presentó en el 
periodo de tiempo medido, no es una constante.  Dicho calculo refleja el reporte generado por la Gestoria Judicial con corte al 15 de Junio de 2019

Programa: 1.3.5 Innovación pública - Laboratorio de gobierno

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.3.5.1 Dependencias del Municipio con modelos innovadores 
implementados

Número NA 8 PlaneaciónA C 0 125%100 10 10

Observaciones

Meta cumplida - Indicador NA

1.3.5.2 Penetración de ancho de banda Porcentaje 20,3 22 Desarrollo EconómicoA C 21,8 104,1%22,922,5 22,9 22,9

Proyecto: 1.3.5.1 Medellín digital
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Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.3.5.1.1 Espacios públicos con acceso gratuito a internet Número 192 292 Desarrollo EconómicoA C 193 94,9%277237 267 277

Observaciones

En el mes de junio se instalaron 10 sitios nuevos, para el mes de Julio se tiene planeado la instalación de los 15 sitios restantes.

1.3.5.1.2 Diagnóstico y plan de acción para la digitalización de 
Medellín implementado

Porcentaje NA 100 Desarrollo EconómicoA C NA 80%8020 80 80

1.3.5.1.3 Proyectos presentados a FONTIC Número 3 2 Gestión Humana y Servicio 
a la Ciudadanía

NoA C NA 100%20 0 2

1.3.5.1.4 Plataforma web para pymes implementada Porcentaje NA 100 Desarrollo EconómicoA C NA 90%9090 90 90

Proyecto: 1.3.5.2 Open Data Medellín

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.3.5.2.1 Dependencias de la Alcaldía con estrategia de datos 
abiertos implementada

Número NA 3 PlaneaciónNoA C NA 366,7%111 8 2

Observaciones

El 30 de mayo se firmó nuevo convenio con Ruta N para integrar nuevas dependencias se espera empezar a integrar en el mes de agosto.

Proyecto: 1.3.5.3 Transversalización de la innovación al interior de la administración

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.3.5.3.1 Instituciones públicas con procesos de innovación en 
marcha

Número NA 8 PlaneaciónNoA C 0 100%80 8 NA

Observaciones

Meta cumplida

Proyecto: 1.3.5.4 Estrategias de participación digital para la gestión pública

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.3.5.4.1 Estrategia de participación digital en funcionamiento Porcentaje NA 100 PlaneaciónNoA C NA 90%9030 40 20

Observaciones

Se ha avanzado en las siguientes actividades: Elaboración del contrato de licenciamiento, Inscripción de proveedores del contratista, redacción del contrato marco y su formalización, todo esto con el fin de iniciar con el alojamiento de esta en la 
Página Web institucional para su posterior implementación. Se tiene programado que la estrategia esté en funcionamiento Julio.

Página 22 de 15108/08/2019

Seguimiento al Plan Indicativo a Junio 30 de 2019
Consolidado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica
Departamento Administrativo de Planeación



Proyecto: 1.3.5.5 Implementar la metodología de Gestión por Resultados

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.3.5.5.1 Metodología gestión por resultados implementada Porcentaje ND 100 PlaneaciónA C 22 80%8060 70 80

Proyecto: 1.3.5.6 Red de observatorios para la trazabilidad del impacto social

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.3.5.6.1 Artículos publicados sobre temáticas prioritarias Número ND 4 PlaneaciónNoA C 1 125%51 3 0

Observaciones

Artículo programado para el segundo semestre de 2019

Proyecto: 1.3.5.7 Cities for life

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.3.5.7.1 Ciudades participando en el programa de innovación 
abierta

Número 36 70 Ruta NA C 42 78,6%5550 55 55

Observaciones

Se espera realizar un evento con Alcaldes para el mes de octubre, con el fin de lograr la vinculación de mas ciudades a la red

Proyecto: 1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados 
en la transversalización de las acciones

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.3.5.8.1 Sistema de información diseñado y desarrollado Porcentaje NA 70 PlaneaciónA C 10 100%7018 50 70

Observaciones

El 30 de mayo se firmó nuevo convenio con Ruta N para integrar a nuevas dependencias se espera incorporar contador de descargas y de visitas en agosto.

Proyecto: 1.3.5.9 Gestión estratégica de la información - Fábrica de pensamiento

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

1.3.5.9.1 Acuerdos interinstitucionales entre organismos 
nacionales e internacionales realizados

Número NA 4 PlaneaciónNoA C NA 100%42 1 1
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Observaciones

Contrato firmado con la Fundación Metropoli para la innovación y diseño de territorio, con el objeto de definir los estudios preliminares, las claves de futuro y la propuesta de orientación estratégica, en la metodología diamante, para el municipio de 
Medellín y su área de influencia

Página 24 de 15108/08/2019

Seguimiento al Plan Indicativo a Junio 30 de 2019
Consolidado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica
Departamento Administrativo de Planeación



Dimensión:  2 Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.1 Medellín segura
Programa: 2.1.1 Planeación para la seguridad integral

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.1.1.1 Tasa de homicidios Tasa 20,13 15 Seguridad y ConvivenciaA D 21,9 0%27,623,2 25,07 27,6

Observaciones

Este comportamiento se explica principalmente por los enfrentamientos entre organizaciones delincuenciales con arraigo en la comuna 13 que tienen además injerencia en la dinámica de la comuna 12 y en el corregimiento de San Cristóbal. Sin 
embargo, se observa una reducción significativa de los homicidios durante el mes de junio (41 casos, 45% menos que en mayo). A la fecha se han emprendidos las siguientes acciones: 611 puestos de control unificados realizados, 83 operativos en 
el Centro y se han instalado en total  86 arcos con cámaras LPR de los 88 puntos programados. Se realizan mesas de articulación y seguimiento de casos priorizados de homicidios, confrontaciones en las comunas.

2.1.1.2 Tasa de hurto a personas Tasa 307,18 153 Seguridad y ConvivenciaA D 536,3 0%876,22706,37 862,26 876,22

Observaciones

Entre enero y junio de 2019 se denunciaron 11.078 casos de hurto a personas, representando un aumento en las denuncias del 12% respecto al mismo periodo de 2018. Según denuncias registradas hasta junio, la tasa proyectada para final de 2019 
será de 876,22. Indicando que la meta trazada para 2019 no se cumplirá, en parte por la tendencia al alza de las denuncias por este delito desde 2014. Datos proyectados al 31 de diciembre con información disponible hasta el 06/07/2019. A la fecha 
se han realizado en total 611 puestos de control unificados, 83 operativos en el Centro y se han instalado en total 86 arcos con cámaras LPR de los 88 puntos programados.

2.1.1.3 Vehículos hurtados Tasa 148,8 74,4 Seguridad y ConvivenciaA D 130,5 38,4%120,22150,92 144,68 120,22

Observaciones

En enero-junio de 2019 se registraron 435 carros hurtados, cifra equivalente a una reducción del 16% (-82 casos) con respecto al mismo periodo de 2018. Según proyecciones para finales de 2019, la tasa de carros hurtados por cada cien mil 
circulantes será de 120,22.  Datos proyectados al 31 de diciembre con información disponible hasta el 06/07/2019. A la fecha se han realizado en total 611 puestos de control unificados, se han instalado en total 86 arcos con cámaras LPR de los 88 
puntos programados.

2.1.1.4 Motocicletas hurtadas Tasa 660,4 330,2 Seguridad y ConvivenciaA D 742,7 24,6%579,03546,42 626,02 579,03

Observaciones

En enero-junio de 2019 se registraron 2.329 casos de motos hurtadas, representando un incremento del 3% respecto con el mismo periodo de 2018. Según denuncias, se proyecta que para finales de 2019 la tasa de motos hurtadas sobre el parque 
automotor circulante por cien mil será de 579,1 casos.  Datos proyectados al 31 de diciembre con información disponible hasta el 06/07/2019. A la fecha se han realizado en total 611 puestos de control unificados, se han instalado en total 86 arcos 
con cámaras LPR de los 88 puntos programados.

2.1.1.5 Hurto a entidades comerciales Número 1.726 1.035 Seguridad y ConvivenciaA D 1.831 0%4.0454.386 4.944 4.045

Observaciones

En enero-junio de 2019 se registraron 2.006 casos de hurto a establecimientos comerciales, cifra equivalente a una reducción en las denuncias del 15% con respecto al mismo periodo de 2018. Sin embargo, si continúa un promedio mensual de 334 
hurtos al comercio, como hasta el momento, no se cumplirá con la meta proyectada. A la fecha se han entregado pulsadores de pánico en la comuna 11: 128, comuna 12: 4 y en comuna 14: 68.

2.1.1.6 Hurto a residencias Número 937 562 Seguridad y ConvivenciaA D 960 0%1.8391.788 2.115 1.839

Observaciones

Entre enero-junio de 2019 se denunciaron 912 hurtos a residencias en Medellín, cifra equivalente a una reducción del 5% en las denuncias con respecto al mismo periodo de 2018. Basados en las denuncias en 2019, se proyecta que este año 
finalizará con 1839 casos de hurto a residencias, indicando que no se cumplirá con la meta proyectada.

2.1.1.7 Nivel de victimización según extorsión Porcentaje 1 0,7 Seguridad y ConvivenciaA D 1,6 0%32 3 ND
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Observaciones

La extorsión es altamente dinámica en Medellín y las denuncias ciudadanas no reflejan la ocurrencia real de este delito, por ello la victimización por su ocurrencia sigue en aumento, tanto en la medición de la encuesta cómo en la información de 
denuncias. Los resultados de la encuesta de 2019 se publicarán en 2020, allí se podrá ver si hay cambios en la victimización de este delito.

Proyecto: 2.1.1.1 Transversalización de la Política Pública de Seguridad y Convivencia

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.1.1.1.1 Modelo de seguimiento y evaluación de los escenarios 
de la Política pública de Seguridad y Convivencia de 
Medellín implementado

Porcentaje NA 100 Seguridad y ConvivenciaA C 50 85%8565 85 85

Observaciones

En el año 2018 se generaron los lineamientos orientadores para el desarrollo de los escenarios de la Política Pública y se genera un trabajo para la aplicación de la herramienta tecnológica pero el costo beneficio no es procedente para su 
adquisición.

Proyecto: 2.1.1.2 Formulación e implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia – PISC

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.1.1.2.1 Plan Integral de Seguridad y Convivencia (PISC) 
implementado

Porcentaje NA 100 Seguridad y ConvivenciaA C 47,5 100%10060 100 100

Observaciones

Durante los tres primeros meses del año se formuló el Plan de Acción PISC con los Organismos e Instituciones con un peso porcentual del 20% y fue aprobado en el CTOP del 26 de marzo.

Proyecto: 2.1.1.3 Fortalecimiento y posicionamiento del Sistema de Información para la Seguridad y la 
Convivencia - SISC

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.1.1.3.1 Investigaciones académicas sobre temas de seguridad, 
convivencia y DDHH, realizadas en articulación con 
universidades, centros de investigación o centros de 
consultoría y otro

Número 2 8 Seguridad y ConvivenciaNoA C 1 87,5%73 2 1

Observaciones

Investigación culminada: Valoraciones aproximativas y caracterización de la renta obtenida de la extorsión por parte del crimen organizado. Investigación en desarrollo: Estrategia colaborativa en clave de plan de acción para la intervención de los 
factores de riesgo que exponen a los jóvenes a la violencia homicida.

Proyecto: 2.1.1.4 Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - Planes especiales y Plan 
del Centro

Indicadores del Proyecto:
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Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.1.1.4.1 Instrumentos de territorialización implementados Número 22 26 Seguridad y ConvivenciaA C 23 92,3%2426 25 24

Observaciones

* 22 Planes locales: 1016 acciones planeadas y 478 ejecutadas en 7 problemáticas priorizadas y 157 territorios. *CI2:  460 acciones planeadas y 173 ejecutadas, con 4687 actores intervenidos en las comunas 7, 8, 13, 15, 16 y 70. *Plan Desarme 28 
acciones planeadas y 24 ejecutadas en la semana del desarme del 17 al 21 junio (85,7%).

Proyecto: 2.1.1.5 Articulación y cooperación metropolitana, regional, nacional e internacional en materia de 
seguridad integral

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.1.1.5.1 Consejos Metropolitanos de Seguridad, Convivencia y 
Paz, realizados

Número NA 24 Seguridad y ConvivenciaNoA C 4 33,3%81 3 0

Observaciones

Los Consejos son liderados desde el Área Metropolitana y concertados con el Alcalde, se acuerda su realización bimensual. Se han realizado 2 durante el año. A nivel municipal se realizan mensualmente los Consejos Municipales de Seguridad y 
Convivencia presididos por el Alcalde para analizar las problemáticas de seguridad de carácter coyuntural para el mejoramiento de las condiciones de seguridad.

Programa: 2.1.2 Infraestructura y tecnología para la seguridad y la convivencia

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.1.2.1 Infraestructura para la seguridad construidas Número 52 6 Seguridad y ConvivenciaNoA C 1 33,3%20 0 1

Observaciones

Centro de Traslado por Protección: Ejecución al 100%. Entregado 30.06.2019 CAPIV: fecha de terminación para el 04 de Sep. Se reprograma por ende se modifica el porcentaje de avance fisco ejecutado a 71%. Estación Guayabal: Avance del 95% 
Estudios y Diseños. Actualmente se encuentra radicado en Curaduria Tercera. Estación Poblado:  Avance del 90% Estudios y Diseños. Actualmente se encuentra radicado en Curaduria Tercera. Estación Aranjuez:  Avance del 75% Estudios y 
Diseños.

2.1.2.2 Dispositivos tecnológicos para la seguridad 
implementados

Número 2.246 2.056 Seguridad y ConvivenciaNoA C 0 103,1%2.119400 1.345 374

Observaciones

Se encuentran contratadas y en proceso de instalación las 680 cámaras, el logro registrado corresponde a las cámaras ya instaladas y con visualización en el SIES-M

Proyecto: 2.1.2.1 Formulación e implementación de un Plan Maestro de infraestructura física y tecnología 
para la seguridad y la convivencia

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.1.2.1.1 Plan Maestro de TIC para la seguridad y la convivencia 
formulado e implementado

Porcentaje NA 100 Seguridad y ConvivenciaA C 30 95,2%95,2472,7 86 95,24

Página 27 de 15108/08/2019

Seguimiento al Plan Indicativo a Junio 30 de 2019
Consolidado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica
Departamento Administrativo de Planeación



Observaciones

Con los recursos contratados a la fecha se logra una implementación del 9,24% que sumado al 86% acumulado nos pone muy cerca de la meta prevista para el 2019

Proyecto: 2.1.2.2 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín - SIES-M

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.1.2.2.1 Plan de integración y fortalecimiento del SIES-M 
implementado

Porcentaje NA 100 Seguridad y ConvivenciaA C 30 99,7%99,7273 86 99,72

Observaciones

Con los recursos contratados a la fecha se logra una implementación del 13,72% que sumado al 86% acumulado nos pone muy cerca de la meta prevista para el 2019

Programa: 2.1.3 Justicia y política criminal

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.1.3.1 Organismos de justicia articulados al Plan Integral de 
Seguridad y Convivencia PISC

Número 1 4 Seguridad y ConvivenciaM C 4 87,5%44 4 4

Observaciones

Durante el año 2019 los organismos: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Rama Judicial, Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación e Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
(INML y CF), se encuentran vinculados al PISC, mediante el desarrollo de las Mesas de Seguimiento y el Plan de Acción del PISC

Proyecto: 2.1.3.1 Direccionamiento de la política criminal

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.1.3.1.1 Planes de mejoramiento a la gestión de delitos 
priorizados

Número NA 6 Seguridad y ConvivenciaNoA C NA 116,7%77 NA NA

Observaciones

Se realiza el seguimiento de los 4 planes de mejoramiento a la gestión de los delitos priorizados para el 2019: homicidio, extorsión, tráfico de estupefacientes y hurto. Se realizan mesas de articulación y seguimiento de casos priorizados de 
homicidios, confrontaciones en las comunas y se implementa un nuevo sistema de recompensas.

Proyecto: 2.1.3.2 Fortalecimiento y/o creación de grupos especiales por delito

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.1.3.2.1 Grupos especiales de respuesta fortalecidos o creados 
por tipo de delito

Número 2 7 Seguridad y ConvivenciaA C 0 57,1%43 4 4

Observaciones

Página 28 de 15108/08/2019

Seguimiento al Plan Indicativo a Junio 30 de 2019
Consolidado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica
Departamento Administrativo de Planeación



Se implementa una estrategia para fortalecer los grupos destinados para impactar o afectar las estructuras delincuenciales de la ciudad y en la atención de las problemáticas de seguridad priorizadas.  Para el segundo semestre dentro de la 
estrategia Plan Confianza ¡Bienestar es Seguridad! se formarán 204 funcionarios (134 de Policía Nacional y 70 de Fiscalía) a través de cursos prácticos.

Proyecto: 2.1.3.3 Descentralización de los mecanismos de acceso a la justicia

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.1.3.3.1 Puntos de acceso a la justicia creados Número 3 3 Seguridad y ConvivenciaNoA C 0 100%32 1 NA

Observaciones

Se realiza recepción de denuncias en la oficina de Política Criminal, ubicado en la comuna 10 Candelaria con la atención de casos en las problemáticas de seguridad que se van presentando día a día en la ciudad de Medellín, efectuando tramite y 
seguimiento con los organismos de seguridad y justicia competente segun problematica o delito.

Proyecto: 2.1.3.4 Fortalecimiento del Sistema Penal de Responsabilidad para adolescentes

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.1.3.4.1 Sedes habilitadas para la atención de mujeres jóvenes 
infractoras y jóvenes egresados del Sistema de 
Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA)

Número NA 2 Seguridad y ConvivenciaA C 0 100%21 2 NA

Proyecto: 2.1.3.5 Atención integral a las problemáticas de la población carcelaria

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.1.3.5.1 Personas en situación de cárcel y pos penadas 
atendidas por el programa de intervención social en 
cárceles

Número 2.800 5.400 Seguridad y ConvivenciaNoA C 1.969 120,4%6.5031.840 1.629 1.065

Observaciones

Entre enero 02 y 30 de junio, 1.065 Personas en situación de cárcel y pos penadas atendidas por el programa de intervención social en cárceles

2.1.3.5.2 Familiares de personas en situación de cárcel y pos 
penados atendidos por el programa de intervención 
social a cárceles

Número 5.800 9.600 Seguridad y ConvivenciaNoA C 1.921 82,4%7.9132.019 2.203 1.770

Observaciones

Entre enero 02 y 30 de junio, 1.770 Familiares de personas en situación de cárcel y pos penados atendidos por el programa de intervención social a cárceles

Proyecto: 2.1.3.6 Seguimiento y acompañamiento a la problemática del sistema penitenciario y carcelario

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019
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2.1.3.6.1 Plan de Mejoramiento en materia de política criminal 
que favorezca la descongestión del sistema 
penitenciario y carcelario formulado e implementado

Porcentaje NA 100 Seguridad y ConvivenciaA C 0 100%100100 100 100

Observaciones

Entre enero 02 y 30 de junio, 1.395 Conceptos psicológicos emitidos, 2,462 atenciones en consultorio Jurídico, 1.286 sustanciaciones para el CET (Consejo de Evaluación y Tratamiento), 2,682 solicitud de beneficios tramitadas, 363 Beneficios 
tramitados para internos (as)  CARCELES DE MEDELLÍN

Programa: 2.1.4 Medellín segura para las mujeres y las niñas

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.1.4.1 Tasa de feminicidios Tasa 2,4 1,2 Seguridad y ConvivenciaA D 2,13 2,5%2,372,56 1,79 2,37

Observaciones

Para dar cumplimiento a la meta planteada para este año, solo podrían ocurrir máximo 5 casos más, situación complicada faltando 6 meses para finalizar el año y conociendo que en promedio se han presentado en Medellín aproximadamente 3 
casos mensuales durante el año 2019. Desde la línea 123 Mujer se atienden casos que afecten la integridad física y psicológica de la mujer, con el fin de brindar una pronta atención y así evitar que terminen en un Feminicidio.  Se realizan mesas de 
articulación y seguimiento de casos priorizados de homicidios.

2.1.4.2 Tasa de delitos sexuales Tasa 53,7 26,9 Seguridad y ConvivenciaA D 72,14 0%56,8973,87 75,95 56,89

Observaciones

Desde la línea 123 Mujer se atienden casos que afecten la integridad física y psicológica de la mujer, con el fin de brindar una pronta atención y así evitar que terminen en un acceso carnal violento.

Proyecto: 2.1.4.1 Territorios seguros para las mujeres y las niñas

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.1.4.1.1 Comunas recuperadas y apropiadas para la garantía de 
condiciones de seguridad para las mujeres

Número NA 4 MujeresNoA C 0 100%41 3 NA

Observaciones

Las comunas intervenidas son la 3, 8, 10 y 70. El primer año se realizan diagnósticos y el segundo y tercer año de gobierno intervención en el territorio para modificar patrones y hábitos culturales que disminuyan las prácticas de acoso callejero. En el 
segundo semestre se realizarán acciones en la Comuna 2.

Proyecto: 2.1.4.2 Prevención y atención de las violencias basadas en género

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.1.4.2.1 Mujeres en alto riesgo y víctimas de violencias basadas 
en género que acceden a la ruta de atención y 
prevención

Número 11.840 15.000 MujeresNoA C 4.076 102,6%15.3854.219 4.319 2.771

Proyecto: 2.1.4.3 Comunicación pública para el empoderamiento favorable a los derechos de las mujeres

Indicadores del Proyecto:

Página 30 de 15108/08/2019

Seguimiento al Plan Indicativo a Junio 30 de 2019
Consolidado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica
Departamento Administrativo de Planeación



Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.1.4.3.1 Acciones de comunicación pública y movilización para el 
empoderamiento de las mujeres y una vida libre de 
violencias

Número ND 18 MujeresNoA C 4 122,2%2210 6 2

Reto: 2.2 En Medellín convive toda la ciudadanía
Programa: 2.2.1 Justicia cercana al ciudadano

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.2.1.1 Oportunidad en la atención en el servicio de Justicia 
formal y no formal Cercana al Ciudadano

Porcentaje ND 65 Seguridad y ConvivenciaM C 76,59 96,2%64,1276,07 65,43 64,12

Observaciones

Casas de Justicia: La oportunidad en Casas de Justicia  se da por la atención en los PACES  con un (70,7% y 66,4% primer y segundo trimestre) y el CRI con (83,3 % para el semestre) para un 75,95% por la unidad. Inspecciones de Policía: De 
19,023 casos radicados, se finalizaron 5,241 para un aporte de esta unidad del 27.55%. Comisarías de Familia: De los 14.174 procesos radicados en Comisarias se finalizaron 12.593 arrojando una oportunidad del 88.85%

Proyecto: 2.2.1.1 Fortalecimiento y ajustes del sistema de justicia cercana a la ciudadanía

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.2.1.1.1 Instituciones de justicia cercana al ciudadano 
fortalecidas integralmente

Porcentaje NA 100 Seguridad y ConvivenciaNoA C 2 78,8%78,7838 29 9,78

Observaciones

*Casas de Justicia: se realizaron arreglos en infraestructura en Santo Domingo, Villa del Socorro y 20 de julio. *Inspecciones de Policía: 69 servidores capacitados en respuesta a tutelas, derechos de petición y trámite de quejas sanitarias. 
*Comisarías de Familia: 170 funcionarios capacitados en competencias y fortaleza mental. Además, se intervino la sede de Santo Domingo, y se adquirieron las sedes de Palmitas y Belén.

2.2.1.1.2 Diseño e Implementación del Sistema de Justicia 
Cercana al Ciudadano

Porcentaje NA 100 Seguridad y ConvivenciaA C 10 75%7520 75 75

Observaciones

En el primer semestre del año no se realizaron avances en este indicador.

Proyecto: 2.2.1.2 Implementación de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos en el 
sistema de justicia cercana a la ciudadanía

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.2.1.2.1 Conciliadores en equidad que apoyan la resolución 
pacífica de conflictos

Número 21 24 Seguridad y ConvivenciaNoA C NA 0%00 0 0

Observaciones
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El proceso de formación de cien Conciliadores en Equidad para el municipio se encuentra en etapa de sensibilización, articulación y postulación de candidatos. Para dar cumplimiento a cada una de las fases del Marco de Implementación de  
Conciliación en Equidad - MICE

2.2.1.2.2 Centros conciliadores en derecho que apoyan la 
resolución pacífica de conflictos

Número NA 6 Seguridad y ConvivenciaA C 1 116,7%71 0 7

Observaciones

En abril se dio apertura de los centros ubicados diferentes barrios: La Colinita, Santa Cruz, Robledo Aures N°1, Belén Altavista, Villatina, La Pradera y Juan XXIII. En estos Centros, los habitantes pueden acceder a procesos pedagógicos, vivenciales 
y lúdicos de cultura ciudadana, de perdón y reconciliación, solución pacífica de conflictos, y reconstrucción de confianza comunitaria.

Programa: 2.2.2 Promoción de la convivencia

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.2.2.1 Conocimiento del Manual de Convivencia ciudadana en 
la ciudad de Medellín

Porcentaje 9 20 Seguridad y ConvivenciaA C 7 35%7NA ND ND

Observaciones

Este indicador no se continuará midiendo en los términos inicialmente planificados toda vez que la Ley 1801 de 2016 derogó el Decreto 1324 de 2006.  Por lo tanto, la Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia reformula las actividades a 
desarrollar. Sin embargo, se incluirá en la encuesta de percepción el Conocimiento del Código Nacional de Policía y Convivencia.

2.2.2.2 Ocurrencia de riñas en la ciudad de Medellín Número 49.547 24.774 Seguridad y ConvivenciaA D 51.523 0%63.85366.737 63.827 63.853

Observaciones

Un posible incumplimiento de la meta del indicador de riñas puede deberse a la ausencia de herramientas y habilidades para la resolución de conflictos, esto, teniendo en cuenta que la principal causa de las riñas en la ciudad es responder a 
agresiones verbales y/o actitudes irrespetuosas. Igualmente, el comportamiento responde a las campañas para incentivar la denuncia ciudadana. A la fecha se han realizado en total 611 puestos de control unificado, 83 operativos centro, 86 registros 
a parques bibliotecas y residenciales y 44 operativos en el Parque Lleras.

Proyecto: 2.2.2.1 Promoción y formación para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la 
convivencia

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.2.2.1.1 Grupos de ciudadanos formados para la convivencia 
ciudadana

Número 54 102 Seguridad y ConvivenciaNoA C 23 108,8%11137 34 17

Observaciones

En el primer semestre del año se conformaron 10 grupos de ciudadanos formados en conciliación en convivencia y 7 grupos formados en problemáticas especiales en convivencia.

Proyecto: 2.2.2.2 Adrenalina

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.2.2.2.1 Grupos de Escuelas de Adrenalina funcionando Número 72 72 InderM C 67 106,9%88101 96 88

Observaciones

La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de puntos atendidos
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Proyecto: 2.2.2.3 Acompañamiento social de proyectos habitacionales

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.2.2.3.1 Proyectos Vivienda de Interes Prioritario (VIP) - Vivienda 
de Interes Social (VIS) con acompañamiento social

Porcentaje ND 100 ISVIMEDM C 100 87,5%100100 100 100

Observaciones

Desde enero de 2016 hasta junio de 2019, se han implementado 5.936 actividades antes y después de la entrega de las viviendas  en los proyectos habitacionales VIS y VIP correspondientes a la medición de este indicador.

Programa: 2.2.3 Todos convivimos en el espacio público

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.2.3.1 Comerciantes informales beneficiados con las 
estrategias implementadas

Número NA 2.500 Seguridad y ConvivenciaNoA C 625 115,9%2.8981.034 937 302

Observaciones

Comerciantes informales beneficiados con la implementación de estrategias como: 1. Censo de venteros regulados y no regulados en los espacios a intervenir. 2. Cualificación de los comerciantes informales regulados 3. Día del Comerciante 
Regulado 4. Foro de Emprendimiento 5. Sensibilización 6. 9 dimensiones del desarrollo humano 7. Manipulación Alimentos

Proyecto: 2.2.3.1 Regulación, control y recuperación del espacio público

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.2.3.1.1 Intervenciones de regulación, vigilancia y control para la 
recuperación del espacio público efectuadas

Número NA 15.000 Seguridad y ConvivenciaNoA C 10.515 338,7%50.80110.400 20.194 9.692

Observaciones

Acciones en apoyo a la incautación, administración y custodia de elementos retenidos en el proceso del control de las indisciplinas en el Espacio Público, el control  de la PEV, y la implementación de las nuevas estrategias por eventos de ciudad, es 
una actividad constante para la Subsecretaria en cumplimiento los compromisos misionales.

Proyecto: 2.2.3.2 Espacio público para el disfrute la ciudadanía

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.2.3.2.1 Comerciantes informales regulados con 
acompañamiento psicosocial y pedagógico para regular 
y mejorar la calidad del espacio público

Número 3.500 5.000 Seguridad y ConvivenciaNoA C 1.268 233,4%11.6722.988 3.944 3.472

Observaciones

Actividad que garantiza el cubrimiento de la demanda constante de la población vulnerable para la ocupación temporal y/o transitoria del espacio público, avalada por estudios socioeconómicos los cuales verifican y avalan su condición y la realización 
de las visitas de control  que garantizan el cumplimento de los compromisos que tiene estas personas para con la Subsecretaria
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Programa: 2.2.4 Prevención de las violencias

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.2.4.1 Adolescentes infractores intervenidos SRPA(Sistema de 
responsabilidad penal para adolescentes

Porcentaje 49,78 52 Seguridad y ConvivenciaA C ND 90,2%46,880 ND 46,88

Observaciones

Para el primer semestre  el ICBF reporta una población total de 1.024 adolescentes infractores. Desde el SRPA se atendieron 480 adolescentes infractores.

2.2.4.2 Tasa personas víctimas de acoso sexual (art 210 cp) Tasa 8,1 4,5 Seguridad y ConvivenciaA D 9,93 71,4%5,536,93 7,91 5,53

2.2.4.3 Tasa de solicitud de medidas de protección por violencia 
intrafamiliar

Tasa 234,63 220,2 Seguridad y ConvivenciaM D 192 114,1%98,82185,01 197,93 98,82

Observaciones

2.504 solicitudes por medidas de protección por violencia intrafamiliar en relación a la  población de 2.508.452 habitantes

Proyecto: 2.2.4.1 Entornos protectores para niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.2.4.1.1 Estrategias de socialización de rutas implementadas 
para la atención a delitos en el marco del sistema 
municipal de rutas

Número NA 84 Seguridad y ConvivenciaNoA C 49 102,4%8632 5 NA

Proyecto: 2.2.4.2 Implementación y promoción de acciones institucionales para la prevención social del 
delito

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.2.4.2.1 Niños, niñas, adolescentes beneficiarios con las 
intervenciones realizadas en prevención del delito

Número 192.000 220.000 Seguridad y ConvivenciaNoA C 54.612 89,8%197.62560.892 54.148 27.973

Observaciones

Entre enero 02 y 30 de junio, 27.973 Niños, niñas, adolescentes beneficiarios con las intervenciones realizadas en prevención del delito.

2.2.4.2.2 Mutiplicadores de Convivencia y prevención del delito 
certificados

Número 4.000 5.000 Seguridad y ConvivenciaNoA C 1.279 104,8%5.2391.958 1.342 660

Observaciones

Entre enero 02 y 30 de junio, 660 jóvenes participantes en semilleros de convivencia.

Proyecto: 2.2.4.3 Prevención y atención de violencias sexuales y la trata de personas

Indicadores del Proyecto:
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Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.2.4.3.1 Personas sensibilizadas en prevención de violencias 
sexuales y trata de personas

Número 4.000 32.000 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

NoA C 16.487 99,9%31.9716.718 8.477 289

Observaciones

De las 289 sensibilizaciones  reportadas a la fecha 113 corresponden a la campaña del mes de mayo y las 176 restantes se realizaron en junio en I.E relacionadas inicialmente de manera aleatoria. Las sensibilizaron fueron en la Comuna 5 barrio 
Boyacá Las Brisas 14, en el Barrio Santa Cruz 41, en la comuna 16 I.E Ramón Giraldo Ceballos 92 personas y en MasCerca de Guayabal Comuna 15 29 Personas.

2.2.4.3.2 Víctimas de trata de personas atendidas con atención 
inmediata y mediata, acompañadas

Porcentaje 70 100 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

M C 100 87,5%100100 100 100

Observaciones

El 100% corresponde a la atención de tres víctimas de trata de personas reportada por el COAT, una Proveniente de China y las 2 restantes procedentes de Ciudad de México.

2.2.4.3.3 Personas atendidas para el restablecimiento de los 
derechos y garantías de las víctimas de violencia sexual

Porcentaje 100 100 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

M C 100 87,5%100100 100 100

Observaciones

El 100% equivale a la atención de 23 mujeres ( 22 víctimas de violencia sexual, atendidas en vía de restablecimiento de derechos, desde el proceso de diagnóstico base y 1  menor de edad agredida sexualmente).

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio
Programa: 2.3.1 Promoción de los derechos humanos

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.3.1.1 Casos de vulneración de DDHH con atención 
institucional oportuna

Porcentaje 100 100 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

M C 100 87,5%100100 100 100

Observaciones

"El 100% corresponde a 173 atenciones en la Unidad de Derechos Humanos y de 12.725 en la Unidad Permanente de los Derechos Humanos. "

2.3.1.2 Niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento 
con protección integral de sus derechos

Porcentaje NA 100 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

M C 100 87,5%100100 100 100

Observaciones

"el 100% corresponde a la atención de 78 casos de tentativa de reclutamiento forzado de NNA, y 3 casos de reclutamiento y utilización provenientes de los Municipios de Cañas Gordas, Barbosa y Cáceres. Este reporte se genera desde el proceso 
de Dx Base, el cual valora la vulnerabilidad de los hogares que recién han sufrido un hecho victimizante y es declarado ante las instituciones competentes. "

Proyecto: 2.3.1.1 Gestión del Sistema Municipal de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.3.1.1.1 Medidas para la promoción, prevención y protección de 
los DDHH implementadas

Porcentaje 100 100 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

A C 0 77%7730 65 77
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Observaciones

En el primer trimestre se hizo entrega del Informe Anual de Derechos Humanos del año 2018, el cual se socializó en el Club Medellín el día 15 de marzo de 2019, contando con la asistencia de 82 personas. Se realizaron 4 actividades lúdico 
pedagógicas cuyo objetivo era difundir la evolución de los DDHH, con una mirada propositiva y positiva sobre las luchas de la humanidad, frente al dllo de los Estados, en las comunas 10, 6, 3 y 1 de la ciudad de Medellín.

Proyecto: 2.3.1.2 Pedagogía para la cultura de los Derechos Humanos

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.3.1.2.1 Personas beneficiadas con acciones pedagógicas para 
la construcción de una cultura de los DDHH

Número 8.000 10.000 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

NoA C 1.100 83,6%8.3593.482 3.452 325

Observaciones

En el mes de junio se realizaron los siguientes  talleres así:  en la comuna 15 Formación y capacitación en cultura de paz, personas beneficiadas 34 y en la comuna 12 I.E La Piedad en tema de Cultura de Paz y Respeto por los DDHH beneficiando a 
228 alumnos. Adicionalmente se beneficiaron con acciones pedagógicas 63 personas como se detalla a continuación: comuna 5 12 personas, en la comuna 6 31 personas, y en la comuna  4 20 personas.

Proyecto: 2.3.1.3 Gestión territorial y fortalecimiento de actores sociales para el ejercicio de los Derechos 
Humanos

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.3.1.3.1 Mesas acompañadas y fortalecidas para el ejercicio de 
los derechos humanos

Número 21 31 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

A C 10 35,5%1118 25 11

Observaciones

Fortalecimiento y acompañamiento a las mesas de las comunas 12, 16 y 60; así mismo   se adelantaron reuniones para la creación de las mesas de Discapacidad, población LGTBI, Población Migrante, así como reuniones de seguimiento a algunas 
de las mesas acompañadas en el mes de mayo correspondientes a las comunas 2, 3, 5, 7, 9, 13, 80 y 90.

Proyecto: 2.3.1.4 Atención integral a víctimas y/o testigos de delitos de alto impacto social

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.3.1.4.1 Víctimas o testigos de delitos de alto impacto social 
atendidos integralmente

Porcentaje 100 100 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

M C 100 87,5%100100 100 100

Observaciones

Durante el primer semestre se tienen 67 Procesos, entre los meses de mayo y junio se acompañaron 89 audiencias, se lograron 12 sentencias condenatorias y 2 víctimas indemnizadas por valor de $3.000.000.

Proyecto: 2.3.1.5 Reconocimiento y dignificación humana en el Cementerio Jardín Universal y otros sitios 
de la ciudad

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.3.1.5.1 Restos humanos identificados Número NA 400 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

NoA C 20 85,5%342120 164 38
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Observaciones

En el primer semestre se realizó la identificación de 38 restos humanos.

2.3.1.5.2 Familias con acompañamiento digno en la entrega de 
los cuerpos identificados

Porcentaje NA 20 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

M C 20 87,5%1420 23 14

Observaciones

En el primer semestre se realizó el acompañamiento y apoyo psicológico y emocional a 14 familias en la entrega digna de restos.

Proyecto: 2.3.1.6 Orientación y atención a personas en ejercicio y condición de riesgo de prostitución

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.3.1.6.1 Personas en ejercicio de prostitución orientadas y 
atendidas para el desarrollo de sus capacidades

Número 4.053 4.800 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

NoA C 692 73,2%3.5151.367 1.422 34

Observaciones

Durante el primer semestrese se realiza el acompañamiento psicosocial a 34 personas en ejercicio de prostitución, adiicionalmente se logran 3 asesorías jurídicas y laborales y 106 sensibilizaciones.

Programa: 2.3.2 Postacuerdo y garantías de no repetición

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.3.2.1 Intervenciones realizadas con medidas en garantías de 
no repetición y reintegracion sostenible

Porcentaje NA 100 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

M C 100 87,5%100100 100 100

Observaciones

El 100% corresponde a 86 acciones  en el marco de Garantías de no Repetición -GNR en diferentes comunas y corregimientos.

2.3.2.2 Índice de Condiciones para la Reconciliación Nacional Porcentaje 43,8 47 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

A C 43,8 93,2%43,8ND ND ND

Observaciones

Para el cálculo se requieren tres bases de datos para contactar a víctimas del conflicto armado, personas en proceso de reincorporación y líderes sociales, para citarlos y aplicarles una batería de preguntas según la metodología conducente al 
índice. Asunto que riñe con el criterio de anonimización de datos, el cual cobra mayor importancia dadas las circunstancias de seguridad de los tres grupos.

Proyecto: 2.3.2.1 Gestión de la estrategia de garantías de no repetición y cultura de paz

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.3.2.1.1 Medidas gestionadas que fomentan la cultura de paz y 
la transformación sociocultural desde las garantías de 
no repetición

Porcentaje 100 100 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

M C 100 87,5%100100 100 100

Observaciones
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De enero a junio  se reportaron 86 acciones en el marco de la estrategia de Garantías de No Repetición -GNR, en diferentes comunas de la ciudad. Las acciones fueron: 10 Procesos de GNR con NN; 13 Laboratorios de Comunicaciones para la paz; 
1 Exposición Itinerante en la Comuna 8 en articulación con el proyecto parchemos en confianza, de la Secretaría de Seguridad; 1 Acompañamiento a los reporteros de paz en las diferentes comunas de Medellín y 61 acompañamiento de Procesos de 
Garantía de No Repetición a NNA.

Proyecto: 2.3.2.2 Reintegración sostenible para un territorio en paz

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.3.2.2.1 Personas atendidas con reintegración educativa Número 1.610 4.500 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

NoA C 1.132 63,4%2.855804 712 207

Observaciones

La poblacion atendida es: DESMOVILIZADOS E INTEGRANTES FARC Y SUS FAMILIAS, ASI COMO LAS PERSONAS INTEVENIDAS EN LA ESTRATEGIA NNAJ "PARCEROS"

2.3.2.2.2 Personas en situación de vulnerabilidad con 
reintegración social, intervenidas

Número 1.434 1.700 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

M C 1.917 84,5%1.5511.500 1.552 1.551

Observaciones

Corresponde a las personas que son objeto de atención según el reporte nacional para Medellín, las cuales están activas en el proceso y que por las dinámicas propias de la intervención, esta población es fluctuante.

Programa: 2.3.3 Memoria para la construcción de la paz

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.3.3.1 Procesos implementados para la construcción de paz en 
la Ciudad de Medellín

Número NA 50 Museo Casa de la 
Memoria

NoA C 11 84%4215 15 1

Proyecto: 2.3.3.1 Construcción participativa de memorias territoriales

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.3.3.1.1 Memorias participativas construidas Número 12 19 Museo Casa de la 
Memoria

NoA C 4 84,2%166 5 1

Observaciones

Se reportó la investigación Modelos de reintegración y resocialización en Colombia. Se está avanzando en las investigaciones Arte para la Reconciliación y actualización de la sala central

Proyecto: 2.3.3.2 Pedagogía de las memorias para la construcción de paz

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.3.3.2.1 Personas que interactúan con los contenidos del Museo 
Casa de la Memoria

Número 16.400 40.000 Museo Casa de la 
Memoria

NoA C 18.056 429%171.59544.899 70.746 37.894

Proyecto: 2.3.3.3 Ciudadanía activa para el posacuerdo – Gestores (as) de paz
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Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.3.3.3.1 Actores públicos y privados vinculados en procesos de 
construcción de paz

Número 50 80 Museo Casa de la 
Memoria

A C 50 43,8%3564 70 35

Observaciones

Corresponde a los actores con los que se ha interactuado este año.

Proyecto: 2.3.3.4 Fortalecimiento institucional del Museo Casa de la Memoria

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.3.3.4.1 Plan de fortalecimiento institucional del Museo Casa de 
la Memoria implementado

Porcentaje NA 100 Museo Casa de la 
Memoria

A C 15 94%9445 78 94

Observaciones

Corresponde a avances en implementación MIPG, gestión documental y mantenimiento sede.

Programa: 2.3.4 Ciudadanía activa por la paz

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.3.4.1 Iniciativas para la paz promovidas o desarrolladas por la 
ciudadanía en el territorio

Número NA 600 Participación CiudadanaNoA C 36 119,2%715214 385 80

Observaciones

El logro reportado corresponde a diferentes iniciativas ciudadanas desarrolladas por la Secretaría de la mujer, entre las que se encuentran ciclos de cine en las comunas 1, 2, 6, 8 y 13; encuentros pedagógicos "Memorias de la guerra, protagonistas 
de la paz"; encuentros zonales de gestoras de paz; conversatorio de mujeres constructoras de paz; encuentros académicos y reflexivos y experiencias significativas.

Proyecto: 2.3.4.1 Apertura democrática para construir la paz

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.3.4.1.1 Iniciativas desarrolladas para la formación, 
organización, movilización y comunicación que 
contribuyan a la construcción de paz

Número NA 150 Participación CiudadanaNoA C 21 95,3%14344 74 4

Observaciones

Las iniciativas corresponden a: Intercambio de redes paz con la mesa diversa de la comuna 8; acompañamiento a la organización Casa Mia, Comuna 6; instalación del Compas; evento en la comuna 80 para la promoción de nuevos liderazgos y 
construcción de cultura de paz.

Proyecto: 2.3.4.2 La educación en Medellín le apuesta a la paz y la convivencia

Indicadores del Proyecto:
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Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.3.4.2.1 Instituciones educativas acompañadas en mediación 
escolar

Número 105 217 EducaciónA C 163 105,5%229175 229 229

Observaciones

"Desde el Programa Escuela Entorno Protector, se realiza atención y fortalecimiento a los procesos de convivencia y  mediación escolar en 184 instituciones educativas por medio de los profesionales de apoyo institucional del Programa Escuela 
Entorno Protector. Adicionalmente, se realiza acompañamiento a 15 instituciones educativas por medio del contrato suscrito con la Fundación Amor por Medellín y 10 instituciones educativas por medio del contrato con la Corporación Colombia No 
Violenta. Se realiza asesoría y asistencia tecnica en mediación escolar por demanda a las instituciones educativas que así lo requieran, orientando el fortalecimiento de este proceso articulado al Comité Escolar de Convivencia, igualmente se brinda 
fortalecimiento al grupo de mediadores escolares y la potenciación de procesos de justicia restaurativa en el marco de la mediación escolar.  Es importante aclarar que en 184 instituciones educativas se cuenta con el acompañamiento de los 
profesionales de apoyo institucional del Programa Escuela Entorno Protector, teniendo en cuenta que: 169 instituciones educativas cuentan con atención psicosocial de manera permanente, 12 instituciones educativas cuentan con la atención 
psicosocial  en itinerancia y 2 instituciones educativas con asesoría y asistencia técnica, para un total de 184 instituciones acompañadas. Las demás instituciones educativas las acompaña la Secretaría de Salud, a través de su estrategia ""Mias"""

Proyecto: 2.3.4.3 Oportunidades productivas para la paz

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.3.4.3.1 Iniciativas productivas para la paz, apoyadas Número ND 40 Desarrollo EconómicoNoA C NA 97,5%3921 14 4

Proyecto: 2.3.4.4 Jóvenes que ayudan a reconstruir la paz

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.3.4.4.1 Jóvenes que acceden a atención integral para la 
construccion de su proyecto de vida

Número 591 3.600 JuventudNoA C 275 91,6%3.2981.700 943 380

Observaciones

La cantidad de jóvenes reportados en este indicador  hacen referencia a los participantes  que están en el proceso de fortalecimiento en habilidades para la vida y que han asistido a 6 o más sesiones; lo cual equivale al 50% o más de la capacitación. 
A su vez, se suma a este indicador los jóvenes que  han asistido por lo menos a una sesión de terapia asistida con perros.

Proyecto: 2.3.4.5 Mujeres memorias de la guerra, protagonistas de la paz

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.3.4.5.1 Mujeres vinculadas a los procesos de pedagogia de paz 
en el marco del posacuerdo y posconflicto

Número ND 600 MujeresNoA C 150 91,7%550200 200 0

Observaciones

La estrategia iniciará en el mes de julio, actualmente se encuentra en proceso de selección

Programa: 2.3.5 Atención a víctimas del conflicto armado

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019
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2.3.5.1 Familias víctimas del conflicto armado con derechos 
reestablecidos

Número 4.205 5.250 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

NoA C 542 71%3.7291.211 1.851 125

Observaciones

Entre enero y junio se tiene un total de 125 familias intervenidas y beneficiadas mediante los procesos de retablecimiento de derechos.

Proyecto: 2.3.5.1 Restablecimiento y reparación a víctimas del conflicto armado

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.3.5.1.1 Familias que declaran su victimización que reciben 
protección del derecho a la subsistencia mínima

Porcentaje 100 100 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

M C 100 87,5%100100 100 100

Observaciones

El 100% equivale a 3.340 familias que recibieron subsistencia mínima (AI - Albergue)

2.3.5.1.2 Familias víctimas de desplazamiento forzado 
beneficiados con medidas de generación de ingresos

Número 1.993 3.000 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

NoA C 692 97,8%2.9331.546 695 0

Observaciones

Al mes de junio no se posee cierre efectivo de familias beneficiadas con medidas para la generacion de ingresos. Se continúa con el procesos de acompañamiento y formación de beneficiarios, de cara a la entrega de recursos económicos. En fase 
de cierre de grupo inicial de 98 familias intervenidas.

2.3.5.1.3 Personas víctimas del conflicto armado beneficiadas 
con medidas de rehabilitación o satisfacción

Número 3.656 4.000 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

NoA C 1.274 92,3%3.6921.023 943 452

Observaciones

Durante el primer semestre del año han sido atendidas 452 personas con medida de rehabilitación y satisfacción  desde los diferentes Centros de Atención a Víctimas-CAV y el albergue.

2.3.5.1.4 Familias víctimas de desplazamiento forzado cobijadas 
con medidas de restitución para Medellín que son 
acompañadas institucionalmente

Porcentaje NA 100 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

M C 100 62,5%100100 0 100

Observaciones

En el Mes de Junio 4 Familias fueron acompañadas institucionalmente en el proceso de restitución de tierras.

Proyecto: 2.3.5.2 Prevención de riesgos en el marco de la atención a víctimas del conflicto armado

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.3.5.2.1 Casos de riesgo de violación de derechos humanos 
identificados y atendidos con oportunidad y efectividad

Porcentaje 100 100 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

M C 100 87,5%100100 100 100

Observaciones

"El 100% corresponde a 14 casos, donde 8 fueron casos de riesgos contra la vida  de personas víctimas del conflicto armado y 6 casos fueron de desplazamiento forzado masivo. En los casos reportados fueron afectados 19 hogares, 57 personas."

Proyecto: 2.3.5.3 Mejoramiento de la infraestructura para la atención humanitaria a las víctimas

Indicadores del Proyecto:
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Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.3.5.3.1 Infraestructura mejorada para la atención humanitaria a 
las víctimas

Porcentaje NA 100 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

A C 0 67%6734 67 67

Observaciones

En el mes de julio iniciará la ejecución del contrato de obras civiles para la adecuación de la sede Víctimas Belencito

Proyecto: 2.3.5.4 Acompañamiento a retornos y reubicaciones de víctimas de desplazamiento forzado - 
Medellín le apuesta al retorno

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

2.3.5.4.1 Hogares víctimas de desplazamiento forzado retornados 
o reubicados

Número 2.205 2.750 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

NoA C 252 53,3%1.465561 526 126

Observaciones

Para el primer semestre, se tiene un total de 126 hogares intervenidos mediante procesos de retornos o reubicaciones.

2.3.5.4.2 Alcaldías fortalecidas en materia de gestión para la 
Atención a las víctimas retornadas o re-ubicadas

Número 8 10 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

A C 0 20%23 6 2

Observaciones

Durante el primer semestre se fortalecieron las Alcaldías Municipales de Carmen de Atrato y San Rafael. Se continúa en proceso de capacitación y acompañamiento a los municipios que serán fortalecidos
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Dimensión:  3 Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.1 Medellín para vivir más y mejor
Programa: 3.1.1 Fortalecimiento del acceso a los servicios de salud

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.1.1.1 Cobertura de afiliación al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud SGSSS

Porcentaje 97,5 98,5 SaludA C 101 105,8%104,2100,4 103,8 104,2

Observaciones

Cobertura de afiliación al SGSSS con corte a 30 de junio de 2019, afiliados al régimen contributivo y subsidiado con relación a proyección de población DANE.

3.1.1.2 Años de vida potencialmente perdidos por mortalidad 
evitable

Índice 9,6 9,5 SaludA D 12 0%11,311,1 11,3 11,3

Observaciones

La medición del indicador es anual, se reporta logro preliminar a 31 de diciembre de 2018.

3.1.1.3 Oportunidad en el tiempo de la atención prehospitalaria 
en caso de urgencias, y en emergencias y desastres

Minutos 16 14 SaludA D 11,3 140,5%13,1911,13 9,22 13,19

Observaciones

Tiempo promedio en el tiempo de atención prehospitalaria con corte a 30 de junio de 2019.

Proyecto: 3.1.1.1 Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.1.1.1.1 Instituciones prestadoras de servicios de salud 
acompañadas con asistencia técnica en procesos de 
calidad

Número 200 600 SaludNoA C 179 109,7%658222 170 87

Observaciones

En el año 2019 con corte a 30 de junio, se  han acompañado 87 Instituciones con asistencia técnica en procesos de calidad.

3.1.1.1.2 Instituciones prestadoras de servicios de salud que 
logran un nivel adecuado de la implementación del 
PAMEC (Pautas de Auditoría para el Mejoramiento a la 
calidad en Salud

Porcentaje ND 50 SaludA C 24,5 110%5557 58 55

Observaciones

En el año 2019 con corte a 30 de junio, el 55% de las IPS visitadas han alcanzado un nivel adecuado en la implementación del PAMEC.

Proyecto: 3.1.1.2 Fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y humanización

Indicadores del Proyecto:
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Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.1.1.2.1 Instituciones de la red pública fortalecidas Porcentaje NA 95 SaludA C 11,11 105,3%100100 100 100

Observaciones

Logro a 30 de junio de 2019.

Proyecto: 3.1.1.3 Gestión de la atención prehospitalaria, urgencias, emergencias y desastres

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.1.1.3.1 Sistema para la atención de urgencias, emergencias y 
desastres operando las 24 horas de los 365 días del 
año

Porcentaje 100 100 SaludM C 100 81,3%50100 100 50

Observaciones

Se garantiza la operación del sistema 100%, del 01 de enero al 30 de junio de 2019.

Proyecto: 3.1.1.4 Gestión del aseguramiento en salud

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.1.1.4.1 Déficit de cobertura del régimen subsidiado certificado 
por el Ministerio de Salud

Porcentaje 4 2 SaludA D 1,02 190%0,20,7 0,2 0,2

Observaciones

El déficit de cobertura es un dato certificado por el Ministerio de Salud, la cual es generada en marzo de cada año. La certificación de la vigencia 2019, será emitida en marzo de 2020. La cifra reportada corresponde al logro de la vigencia anterior.

Proyecto: 3.1.1.5 Gestión de la prestación del servicio de salud a la población pobre no afiliada

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.1.1.5.1 Acceso a servicios de salud de primer nivel para la 
población pobre no asegurada PPNA garantizado

Porcentaje 100 100 SaludM C 100 87,5%100100 100 100

Observaciones

Se garantiza el acceso al primer nivel de complejidad para la población pobre no asegurada mediante la oferta institucional de la red de Metrosalud.

Programa: 3.1.2 Gestión de estrategias en salud

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.1.2.1 Coberturas de Vacunación en menores de 1 año 
(biológico trazador DPT)

Nivel 95 SaludM C 97 80,1%48,5690,9 92,23 48,56
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Observaciones

Cobertura de vacunación biológico DPT con corte a 30 de junio de 2019, información preliminar.

3.1.2.2 Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por 
enfermedad diarreica aguda EDA

Tasa 2,1 1,5 SaludA D 1,4 233,3%0,70,7 0,7 0,7

Observaciones

La medición del indicador es anual, se reporta logro preliminar a 31 de diciembre de 2018.

3.1.2.3 Mortalidad infantil (menores de 1 año) Tasa 8,2 7,8 SaludA D 7,5 300%78,1 7 7

Observaciones

La medición del indicador es anual, se reporta logro preliminar a 31 de diciembre de 2018.

3.1.2.4 Mortalidad en menores de 5 años Tasa 9,5 9,1 SaludA D 9,3 375%89,5 8 8

Observaciones

La medición del indicador es anual, se reporta logro preliminar a 31 de diciembre de 2018.

3.1.2.5 Mortalidad por cáncer de cuello uterino Tasa 4,7 4 SaludA D 5 200%3,34 3,3 3,3

Observaciones

La medición del indicador es anual, se reporta logro preliminar a 31 de diciembre de 2018.

3.1.2.6 Mortalidad por suicidio Tasa 5,8 5 SaludA D 6,3 0%6,46,3 6,4 6,4

Observaciones

La medición del indicador es anual, se reporta logro preliminar a 31 de diciembre de 2018.

3.1.2.7 Mortalidad materna Razón 24,8 20 SaludA D 24,8 0%29,321,2 29,3 29,3

Observaciones

La medición del indicador es anual, se reporta logro preliminar a 31 de diciembre de 2018.

3.1.2.8 Mortalidad temprana por Diabetes Mellitus Porcentaje 17,3 16 SaludA D 17,3 315,4%13,212,7 13,2 13,2

Observaciones

La medición del indicador es anual, se reporta logro preliminar a 31 de diciembre de 2018.

3.1.2.9 Proporción de Embarazos en adolescentes de 10-19 
años

Porcentaje 20,7 19,7 SaludA D 18,2 490%15,816,9 15,8 15,8

Observaciones

La medición del indicador es anual, se reporta logro preliminar a 31 de diciembre de 2018.

3.1.2.10 Mortalidad temprana causada por hipertensión arterial Porcentaje 6,9 6 SaludA D 12,2 0%8,59,5 8,5 8,5

Observaciones

La medición del indicador es anual, se reporta logro preliminar a 31 de diciembre de 2018.

3.1.2.11 Edad de inicio del consumo de marihuana Número 14 15 SaludA C 14 93,3%1414 14 14

Observaciones

Se reporta cifra oficial, referida de la encuesta STEPS realizada en el año 2015.
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Proyecto: 3.1.2.1 Implementación modelo integral de atención en salud

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.1.2.1.1 Modelo integral de atención en salud MIAS 
implementado

Porcentaje NA 100 SaludA C 0 80%8034 70 80

Observaciones

Logro a 31 de junio de 2019.

Proyecto: 3.1.2.2 Abordaje integral sociosanitario para la prevención del embarazo adolescente y la 
promoción de los derechos sexuales y reproductivos

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.1.2.2.1 Servicios amigables implementados Número 48 48 SaludM C 64 95,8%4848 48 48

Observaciones

Servicios amigables implementados para esta vigencia.

Proyecto: 3.1.2.3 Abordaje integral de atención sociosanitaria, salud mental y adicciones

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.1.2.3.1 Estrategia para la prevención del primer consumo 
implementada

Porcentaje NA 100 SaludA C 25 100%10050 80 100

Observaciones

Logro a 30 de junio, obtenido en el piloto de implementación del Modelo integral de atención en salud-MIAS.

Proyecto: 3.1.2.4 Abordaje integral sociosanitario para poblaciones especiales

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.1.2.4.1 Ruta de atención integral sociosanitarias para población 
vulnerable implementada

Porcentaje NA 100 SaludA C 0 50%5035 80 50

Observaciones

Se está  trabajando específicamente con población Indígena y población Afro.

Proyecto: 3.1.2.5 Abordaje integral de atención de las enfermedades crónicas no transmisibles

Indicadores del Proyecto:
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Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.1.2.5.1 Entidades Administradoras de Planes de Beneficios 
(EAPB) y sus redes de atención para el abordaje 
integral de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles 
con acompañamiento

Porcentaje NA 100 SaludA C 100 50%50100 100 50

Observaciones

Plan de asesoría a la EAPB para la implementación del Abordaje integral de las enfermedades crónicas no transmisibles elaborado, socializado y aprobado.

Programa: 3.1.3 Gobernanza y gobernabilidad para la salud

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.1.3.1 Instituciones y organizaciones que implementan 
acciones de apropiación social del conocimiento para el 
control social

Porcentaje ND 50 SaludA C 29,82 100,2%50,130,5 38,7 50,1

Observaciones

Logro a 30 de junio de 2019.

Proyecto: 3.1.3.1 Gestión territorial y participación social en salud

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.1.3.1.1 Comunas acompañadas en gestión territorial y 
participación social en salud

Porcentaje 100 100 SaludM C 100 87,5%100100 100 100

Observaciones

Se realiza gestión territorial y participación social en las 16 comunas y los 5 corregimientos de la Ciudad.

Proyecto: 3.1.3.2 Gestión de la información y el conocimiento en salud

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.1.3.2.1 Instituciones que reportan al sistema de información 
para la vigilancia en salud

Porcentaje 99 99 SaludM C 100 88,4%100100 100 100

Observaciones

Cobertura con corte a 30 de junio de 2019.

3.1.3.2.2 Registro de localización y caracterización de personas 
con discapacidad actualizado

Porcentaje 57,68 78,4 SaludA C 59,23 98,2%7767 74,5 77

Observaciones

Logro con corte a 30 de junio de 2019.
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Proyecto: 3.1.3.3 Conformación de redes sectoriales, intersectorialidad y transectorialidad

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.1.3.3.1 Instituciones del área de salud y otros sectores que 
realizan acciones articuladas con la Secretaría de Salud

Porcentaje NA 50 SaludA C 33,33 103,4%51,735,4 43,2 51,7

Observaciones

Logro a 30 de junio de 2019.

Programa: 3.1.4 Vigilancia integral en salud

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.1.4.1 Éxito terapéutico de pacientes con tuberculosis TB Porcentaje 81 85 SaludA C 81 85,1%72,372,3 72,3 72,3

Observaciones

Indicador no disponible. El indicador se mide anualmente y solo se calcula después de 9 meses de haber ingresado el último paciente de la cohorte a analizar. Se reporta logro de la vigencia anterior.

3.1.4.2 Prevalencia de VIH Porcentaje 0,33 0,5 SaludM D 0,37 104,2%0,470,41 0,47 0,47

Observaciones

La medición del indicador es anual, se reporta logro preliminar a 31 de diciembre de 2018.

3.1.4.3 Mortalidad por dengue Tasa 0,1 0,1 SaludM D 0,4 68,8%00 0 0

Observaciones

La medición del indicador es anual, se reporta logro preliminar a 31 de diciembre de 2018.

Proyecto: 3.1.4.1 Vigilancia al acceso de los servicios en salud

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.1.4.1.1 Instituciones con acciones de vigilancia del acceso 
implementadas

Porcentaje NA 80 SaludA C 100 13%10,4100 100 10,4

Observaciones

De 48 IPS priorizadas con corte a 30 de junio de 2019, 5 han implementaron acciones de mejora.

Proyecto: 3.1.4.2 Vigilancia epidemiológica

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.1.4.2.1 Intervenciones de vigilancia epidemiológica realizadas Porcentaje 80 100 SaludA C 100 100%10098 100 100
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Observaciones

Logro a 30 de junio de 2019.

Proyecto: 3.1.4.3 Vigilancia en salud ambiental

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.1.4.3.1 Sistema de vigilancia en salud ambiental implementado Porcentaje NA 60 SaludA C NA 83,3%5020 40 50

Observaciones

Logro a 30 de junio de 2019. Corresponde al proceso de validación de la información y protocolos, y la definición de la metodología para la determinación de las zonas objetos de vigilancia en salud ambiental.

Reto: 3.2 Medellín Digna
Programa: 3.2.1 Medellín para la niñez y la adolescencia

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.1.1 Niños, niñas y adolescentes que reducen sus 
condiciones de vulnerabilidad

Porcentaje ND 70 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

M C 89,3 110,1%8488 89 84

Observaciones

Mediante las acciones integrales para la proteccion de los NNA en cada componente, se logró generar procesos efectivos para la reducción de factores de riesgo, vinculación de familias y redes de apoyo al proceso de restablecimiento de derechos, 
permitiendo así una reducción de las condiciones de vulnerabilidad en la poblacion atendida.

3.2.1.2 Tasa de fecundidad específica en niñas de 10 a 14 años Tasa 3 2,5 SaludA D 3,1 140%2,32,7 2,3 2,3

Observaciones

La medición del indicador es anual, se reporta logro preliminar a 31 de diciembre de 2018.

3.2.1.3 Tasa de fecundidad específica en adolescentes de 15 a 
19 años

Tasa 65,4 64 SaludA D 59,2 971,4%51,856,4 51,8 51,8

Observaciones

La medición del indicador es anual, se reporta logro preliminar a 31 de diciembre de 2018.

3.2.1.4 Niños, niñas y adolescentes en procesos de promoción 
y prevención que permanecen en ambientes protectores 
para la garantía de sus derechos

Porcentaje ND 90 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

M C 94 91,1%89,795 94 89,7

Observaciones

Mediante el acompañamiento psicosocial brindado a los NNA participantes del proyecto y gracias a las gestiones para la vinculación escolar, la activación de rutas de atención y el acompañamiento familiar,  se ha logrado generar capacidades 
individuales y sociales para la garantía de derechos y prevención de  vulneraciones, fortaleciendo así los entornos protectores.

3.2.1.5 Tasa de trabajo infantil Tasa 2,75 2,6 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

A D 2,55 366,7%2,22,2 2,2 2,2

Observaciones

Se reporta el valor 2018, el cual se calcula con base en la GEIH AMVA 2018, ajustada a área geográfica y de proyección de población del convenio Medellín.

Página 49 de 15108/08/2019

Seguimiento al Plan Indicativo a Junio 30 de 2019
Consolidado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica
Departamento Administrativo de Planeación



Proyecto: 3.2.1.1 Atención de niños y niñas en situación de vulneración de derechos

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.1.1.1 Niños, niñas y adolescentes con derechos 
inobservados, amenazados y/o vulnerados atendidos y 
acompañados

Número 24.921 34.000 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

NoA C 9.853 93%31.6248.058 8.692 5.021

Observaciones

"La atención integral ha permitido la mitigación y superación de situaciones de vulneración  de derechos de NNA como maltrato, violencia física y sexual, trabajo infantil, vida en calle, consumo de SPA, entre otros, a través  de acciones de protección, 
acompañamiento familiar, promoción de derechos y seguimiento y atención en los  territorios donde se presentan diferentes vulneraciones. "

3.2.1.1.2 Integración, consolidación y puesta en marcha de la ruta 
contra la Explotación Sexual y Comercial de Niños, 
Niñas y Adolescentes, ESCNNA

Porcentaje 0 100 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

A C 25 100%10050 75 100

Observaciones

A través de la articulación intersectorial se acompañan espacios para la actualización y validación permanente del Plan Intersectorial, como la mesa contra la ESCNNA, SATMED y el primer encuentro de la Red de Turismo Responsable, reuniones y 
mesas de trabajo para la actualización del plan intersectorial, lo que adicionalmente ha permitido fortalecer la Red de Protección de NNA".

Proyecto: 3.2.1.2 Implementación y seguimiento de la Política Pública de Infancia y Adolescencia

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.1.2.1 Política Pública de infancia y adolescencia 
implementada y monitoreada

Porcentaje ND 100 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

M C 100 83%64100 100 64

Observaciones

En paralelo con el proceso de actualización de la Política Pública, se ha logrado aumentar la incidencia en temas de infancia y adolescencia en los diferentes  territorios en mesas y comités, y con actores claves como jóvenes, familias y líderes, 
fortaleciendo diversos espacios de participación de la ciudad y promoviendo la Red de Protección a través de la vinculación activa de los consejeros.

Proyecto: 3.2.1.3 Incentivar la niñez talentosa

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.1.3.1 Estímulos otorgados a niños talentosos Número 0 168 Cultura CiudadanaNoA C 20 88,7%14949 80 0

Observaciones

Los estímulos se entregan en el segundo semestre del año

Proyecto: 3.2.1.4 Recreando nuestros barrios y corregimientos

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019
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3.2.1.4.1 Puntos funcionando con actividades recreativas para la 
población de 6 a 12 años

Número 39 57 InderM C 59 97,8%6665 66 66

Proyecto: 3.2.1.5 Centros lúdicos formativos para la población

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.1.5.1 Población de primera infancia (0 a 5 años) participando 
en estrategias deportivas, recreativas y de actividad 
física

Porcentaje 20,5 21 InderM C 16,51 85,7%1922 24 19

Proyecto: 3.2.1.6 Promoción de derechos y prevención de su vulneración para niños, niñas y adolescentes

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.1.6.1 Niños, niñas y adolescentes atendidos en procesos de 
promoción y prevención

Número 15.240 23.600 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

NoA C 3.685 89,2%21.0496.190 6.963 4.211

Observaciones

"Se cuenta con grupos de animación sociocultural en todas las comunas y corregimientos  a través de diversas expresiones artísticas que fomentan el aprovechamiento del tiempo libre y el desarrollo humano integral, realizando acompañamiento 
psicosocial para  fortalecer  habilidades personales, la identificación de riesgos, y con el acompañamiento familiar, generando entornos protectores. "

Programa: 3.2.2 Por un envejecimiento y una vejez digna

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.2.1 Personas mayores de 50 años que favorecen su 
autonomía e independencia

Porcentaje 80 90 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

A C 82 100%9089 88 90

Observaciones

Se alcanza el 90% del indicador dando cumplimiento a la meta, teniendo en cuenta que 42.845 socios de los Clubes de Vida permanecieron inscritos en la estrategia con respecto al año anterior y 1.691 personas mayores se identificaron como 
participantes de las actividades desarrolladas por el Inder, como estrategia que promueve la integración social y familiar de la persona mayor.

Proyecto: 3.2.2.1 Implementación y seguimiento a la política pública de envejecimiento y vejez

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.2.1.1 Política Pública de Envejecimiento y Vejez 
implementada

Porcentaje 20 80 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

A C 23,5 66,3%5337 47 53

Observaciones

"Durante el primer semestre se realizaron 5 sesiones de articulación del Comite Técnico,  se realiza seguimiento al Plan Gerontológico y se avanza en la construcción del documento de Caracterización. La condecoración del adulto mayor 
sobresaliente, se tiene programada para el mes de agosto en el marco del mes del adulto mayor."

Página 51 de 15108/08/2019

Seguimiento al Plan Indicativo a Junio 30 de 2019
Consolidado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica
Departamento Administrativo de Planeación



Proyecto: 3.2.2.2 Envejecimiento digno

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.2.2.1 Personas mayores de 50 años que participan en las 
actividades que promueven el envejecimiento digno 
fortaleciendo habilidades y competencias

Número 44.635 52.000 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

A C 53.409 36,2%18.80252.070 52.820 18.802

Observaciones

Durante el primer semestre se realizaron 49.486 atenciones, relacionadas principalmente con el servicio de apoyo económico y Colombia Mayor. Los días de sol y uniformes se encuentran en proceso de licitación. Se desarrolló todo el proceso 
contractual de manualidades y ya se encuentra en proceso de distribución de los cupos y socialización de las técnicas con las comunas y CCCP.

3.2.2.2.2 Personas mayores beneficiarias de servicios que 
favorecen la permanencia en el núcleo familiar y social

Número 15.871 30.480 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

A C 17.431 102,4%31.22122.306 26.988 31.221

Observaciones

En el primer semestre se realizaron dos pagos de apoyo económico y las llamadas para validar los motivos de los no cobros presentados en ambos pagos, con el cual, se han beneficiado hasta la fecha 974 personas mayores. Se continuó con la 
afiliación al servicio exequial para 12.604 personas mayores y se han realizado 14 Inhumaciones.

Proyecto: 3.2.2.3 Atención y acompañamiento integral para personas mayores

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.2.3.1 Centros vida para personas mayores funcionando Número 8 21 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

M C 28 116,7%2828 28 28

Observaciones

Durante el primer semestre del año se continuó con el funcionamiento de 28 Centros Vida en la ciudad.

3.2.2.3.2 Personas mayores de 60 años en situación de riesgo de 
vulnerabilidad social atendidos con modelos de atención 
diurna, nocturna y de larga estancia

Número 3.392 3.392 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

M C 3.881 108,4%3.7994.949 3.980 3.799

Observaciones

Se continúa con la atención de las personas mayores en riesgo social en los  modelos Nocturno y Larga Estancia. Asimismo, se continúa con la atención diurna de 2.111 personas mayores en los Centros Vida Gerontológicos.

Programa: 3.2.3 Empoderamiento y transversalización de la equidad de género

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.3.1 Mujeres acompañadas por el programa 
Empoderamiento y transversalización de la equidad de 
género, que acceden a derechos

Porcentaje ND 30 MujeresA C NA 0%057 30 0

Observaciones

La medición de este Indicador, se ve reflejado en el  último reporte del año
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3.2.3.2 Índice de Desigualdad de Género IDG Índice 0,36 0,3 MujeresA D ND 133,3%0,280,28 0,28 0,28

Observaciones

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida del año 2019 una vez esta finalice; es decir la información no esta disponible. Está se realiza en el segundo semestre del año. Se reporta el ultimo dato disponible que corresponde al año 2018.

Proyecto: 3.2.3.1 Promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.3.1.1 Mujeres formadas en la Escuela itinerante de gobierno y 
equidad para las mujeres

Número ND 1.050 MujeresNoA C 269 89,2%937227 441 0

Observaciones

El proceso de formación inicia el 3 de julio  y se reportará en el segundo semestre.

3.2.3.1.2 Personas formadas en equidad de género Número ND 450 MujeresNoA C 0 140,9%634160 284 190

Proyecto: 3.2.3.2 Red de Centros de Equidad de Género

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.3.2.1 Centros de Equidad de Género creados, fortalecidos y 
trabajando en red

Número 3 4 MujeresA C 4 100%44 4 4

Proyecto: 3.2.3.3 Transversalización de la equidad de género

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.3.3.1 Política Pública de las mujeres actualizada Porcentaje NA 100 MujeresA C 25 75%7550 75 75

Observaciones

En el mes de octubre se dará cumplimiento a la meta de este indicador.

3.2.3.3.2 Procesos del sistema de gestión de la calidad que 
incorporan el enfoque de género

Porcentaje ND 50 MujeresA C 27 84%4235 42 42

Observaciones

En el mes de octubre se dará cumplimiento a la meta de este indicador.

Programa: 3.2.4 Promoción del desarrollo humano integral de la juventud

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.4.1 Índice de Desarrollo Juvenil Porcentaje 72,5 74 JuventudNoA C 0 93,2%690 69 NA
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Observaciones

La medición y análisis del IDJ fue realizada en el año 2018. Este año se realizará puublicación y socialización de los resultados

Proyecto: 3.2.4.1 Planeación del territorio joven

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.4.1.1 Aliados internos y externos capacitados para 
transversalizar enfoque juventud

Número 122 300 JuventudA C 80 100%300170 270 300

Observaciones

Es importante resaltar  que el proceso de articulación de incidencia institucional,durante este año se ha venido reforzando las relaciones con actores estratégicos, no sólo de la ciudad a nivel institucional, sino a nivel nacional y latinamericano con 
organismos multilaterales como OEA y YABT que permiten consolidar el desarrollo del ser joven de la región y a su vez ser un referente para la región.

Proyecto: 3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidades

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.4.2.1 Orientaciones para acceso, oferta y oportunidades para 
jóvenes realizadas

Número 448.074 2.000.000 JuventudNoA C 559.683 104,9%2.097.442659.916 603.050 274.793

Observaciones

Orientaciones presenciales (recepción): 1. Orientaciones vía stand (habeas data): 1.268. Orientaciones vía talleres de mediadores (habeas data): 280. Orientaciones vía web (personas que permanecieron en promedio más de 60 segundos en lectura 
de oportunidades): 70.074. Orientaciones via email (boletín semanal): 186.776. Miembros de Clubes Juveniles inscritos (formulario en plataforma: 16.394

3.2.4.2.2 Personas que acceden a oportunidades o servicios de 
ciudad a través de la estrategia Medellín Joven

Porcentaje ND 20 JuventudA C 0 900%18020,95 24,39 180

Observaciones

• Divisor en fórmula del indicador (personas que permanecieron al menos 60 segundos en lectura de oportunidades): 15.339 • Verificaciones de asistencias a oportunidades (confirmadas por oferentes o asistentes): 140 • Asistentes a talleres de 
mediadores: 280 • Miembros de clubes juveniles registrados: 15.775 • Miembros de iniciativas registradas en Sello Joven: 1.858

3.2.4.2.3 Jóvenes multiplicadores que acceden a recorridos para 
apropiación de ciudad

Número 750 4.000 JuventudNoA C 584 129,5%5.181708 3.570 319

Observaciones

Este proyecto ya cumplió con la meta establecida en el cuatrienio y ha sido de gran acogida y demanda de los jóvenes de la ciudad, es así como este año continúa y a la fecha, 319 personas han participado de los 14 recorridos de ciudad realizados.

Programa: 3.2.5 Atención e inclusión social para el habitante de calle

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.5.1 Personas que superan su situación de calle Número 324 900 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

NoA C 120 82,7%744173 330 121

Observaciones
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"Para este primer semestre se registra  el egreso exitosos de 121 habitantes de calle que superaron su situación de calle así: • Cumplimiento logros: 50 • institucionalización:15 • Reintegro familiar: 49 • Reintegro Sociaolaboral: 7  33 de estos 
ciudadanos han egresado de resocialización semi abierto y 88 de granjas agropecuarias comunitarias "

Proyecto: 3.2.5.1 Política pública social para los habitantes de calle

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.5.1.1 Política Pública implementada y monitoreada Porcentaje ND 100 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

A C 0 75%7550 75 75

Observaciones

"El 75% corresponde a: •Formulación y gestión para aprobación decreto 0718  de 2018  por el cual se reglamenta del acuerdo 24 de 2017. • Formulación, aprobación e inicio de divulgación del Plan Estratégico. • Procesos de sensibilización y 
socialización de la Politica Pública a través de pasantías en el programa  atención al habitante de calle. • Cumplimiento al 100%  de las acciones programadas para el direccionamiento y acompañamiento de la implementación del plan estratégico."

Proyecto: 3.2.5.2 Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.5.2.1 Habitantes de y en calle beneficiados con atención 
básica

Número 3.250 5.000 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

M C 8.424 120,1%4.2757.922 5.534 4.275

Observaciones

" Actualmente este indicador registra un acumulado de 4.275 personas, de las cuales 3.863 se han beneficiado de atención básica  y 412 de atención en albergue. "

3.2.5.2.2 Habitantes de calle con trastorno mental atendidos 
integralmente

Número 190 300 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

A C 285 94%282305 287 282

Observaciones

Se han atendido 282 usuarios en APCD. Es de resaltar la atención integral que reciben los usuarios atendidos por este componente, siempre con acompañamiento 24/7 de profesionales como psicólogos, trabajador social, nutricionista, etc. Además 
de procesos educativos acordes a las capacidades de los usuarios.

Proyecto: 3.2.5.3 Granjas agropecuarias comunitarias para habitantes en situación de calle: la vida desde 
otro lugar

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.5.3.1 Granjas comunitarias implementadas Número NA 3 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

NoA C 1 100%32 NA NA

Observaciones

Para este semestre  se registra   el inico de procesos de resocialización de 439 personas en las 3 granjas, con atención integral basados en la ecología humana; es decir, se busca generar en los seres humanos un convencimiento de la posibilidad 
de poder vivir en autonomía, aprovechando sus potencialidades y mejorar la autoestima, teniendo presente que se está en función de la autoprotección, autoabastecimiento, autorrealización y armonización.

Proyecto: 3.2.5.4 Intervención deportiva, recreativa y de actividad física para la población en riesgo social

Indicadores del Proyecto:
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Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.5.4.1 Grupos funcionando con actividades deportivas, 
recreativas y de actividad física para la población en 
riesgo social

Número 26 26 InderM C 24 96,6%3330 30 33

Observaciones

La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de puntos atendidos

Programa: 3.2.6 Seguridad alimentaria y nutricional

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.6.1 Desnutrición aguda en menores de 5 años Porcentaje 0,5 0,3 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

A D ND 0%0,9ND ND 0,9

Observaciones

Durante el 2018 se realizó el estudio que evaluó la población infantil y se cumplió con la medición y evaluación nutricional de niños y niñas del municipio de Medellín. Este estudio arrojó porcentajes mayores a los establecidos como meta en el Plan 
de Desarrollo en su línea base del año 2015. La línea base del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 fue tomada de un estudio realizado por La Gobernación De Antioquia  - MANÁ en el 2014 el cual fue representativo para las 9 subregiones de Antioquia y 
125 municipios, si bien Medellín estuvo incluida en la muestra, el estudio tuvo una segmentación por Municipio y no se bajó a estratificación por manzanas, lo que nos lleva a que este dato no muestra la realidad en cuanto al Estado Nutricional de los 
niños y niñas de 0 a 5 años de la Ciudad. Acercándonos más a la realidad de los indicadores de Estado Nutricional de los niños y niñas de 0 a 5 años de la Ciudad se debió tener como punto de referencia estudios poblacionales con estratificación 
más específico (manzanas) como se realizó en  el estudio del Perfil de Seguridad Alimentaria y Nutricional del 2015 y el Estudio de Valoración Nutricional de 0 a 17 años del Municipio de Medellín en el 2018. Aunque los resultados obtenidos distan 
de los formulados en la Línea Base de  Plan de Desarrollo, los valores de los indicadores de desnutrición aguda en los que se encuentra Medellín, están muy por debajo de la prevalencia de otros estudios poblacionales como son la ENSIN 2015, 
UNICEF y el Perfil SAN 2015, además estos datos tienen la misma tendencia de las mediciones que se realizan desde los registros administrativos reportados por la Secretaría de Salud del Municipio de Medellín.

3.2.6.2 Desnutrición global en menores de 5 años Porcentaje 0,5 0,3 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

A D ND 0%1,3ND ND 1,3

Observaciones

Durante el 2018 se realizó el estudio que evaluó la población infantil y se cumplió con la medición y evaluación nutricional de niños y niñas del municipio de Medellín. Este estudio arrojó porcentajes mayores a los establecidos como meta en el Plan 
de Desarrollo en su línea base del año 2015. La línea base del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 fue tomada de un estudio realizado por La Gobernación De Antioquia  - MANÁ en el 2014 el cual fue representativo para las 9 subregiones de Antioquia y 
125 municipios, si bien Medellín estuvo incluida en la muestra, el estudio tuvo una segmentación por Municipio y no se bajó a estratificación por manzanas, lo que nos lleva a que este dato no muestra la realidad en cuanto al Estado Nutricional de los 
niños y niñas de 0 a 5 años de la Ciudad. Acercándonos más a la realidad de los indicadores de Estado Nutricional de los niños y niñas de 0 a 5 años de la Ciudad se debió tener como punto de referencia estudios poblacionales con estratificación 
más específico (manzanas) como se realizó en  el estudio del Perfil de Seguridad Alimentaria y Nutricional del 2015 y el Estudio de Valoración Nutricional de 0 a 17 años del Municipio de Medellín en el 2018. Aunque los resultados obtenidos distan 
de los formulados en la Línea Base de  Plan de Desarrollo, los valores de los indicadores de desnutrición global en los que se encuentra Medellín, están muy por debajo de la prevalencia de otros estudios poblacionales como son la ENSIN 2015, 
UNICEF y el Perfil SAN 2015, además estos datos tienen la misma tendencia de las mediciones que se realizan desde los registros administrativos reportados por la Secretaría de Salud del Municipio de Medellín.

3.2.6.3 Desnutrición crónica en menores de 5 años Porcentaje 2,6 2,1 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

A D ND 0%6,4ND ND 6,4

Observaciones

Durante el 2018 se realizó el estudio que evaluó la población infantil y se cumplió con la medición y evaluación nutricional de niños y niñas del municipio de Medellín. Este estudio arrojó porcentajes mayores a los establecidos como meta en el Plan 
de Desarrollo en su línea base del año 2015. La línea base del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 fue tomada de un estudio realizado por La Gobernación De Antioquia  - MANÁ en el 2014 el cual fue representativo para las 9 subregiones de Antioquia y 
125 municipios, si bien Medellín estuvo incluida en la muestra, el estudio tuvo una segmentación por Municipio y no se bajó a estratificación por manzanas, lo que nos lleva a que este dato no muestra la realidad en cuanto al Estado Nutricional de los 
niños y niñas de 0 a 5 años de la Ciudad. Acercándonos más a la realidad de los indicadores de Estado Nutricional de los niños y niñas de 0 a 5 años de la Ciudad se debió tener como punto de referencia estudios poblacionales con estratificación 
más específico (manzanas) como se realizó en  el estudio del Perfil de Seguridad Alimentaria y Nutricional del 2015 y el Estudio de Valoración Nutricional de 0 a 17 años del Municipio de Medellín en el 2018. Aunque los resultados obtenidos distan 
de los formulados en la Línea Base de  Plan de Desarrollo, los valores de los indicadores de desnutrición crónica en los que se encuentra Medellín, están muy por debajo de la prevalencia de otros estudios poblacionales como son la ENSIN 2015, 
UNICEF y el Perfil SAN 2015, además estos datos tienen la misma tendencia de las mediciones que se realizan desde los registros administrativos reportados por la Secretaría de Salud del Municipio de Medellín.

3.2.6.4 Mortalidad por desnutrición en menores de 5 años Tasa 0 0 SaludM D 0,7 25%0,70 0,7 0,7
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Observaciones

La medición del indicador es anual, se reporta logro preliminar a 31 de diciembre de 2018.

3.2.6.5 Hogares que se perciben con inseguridad alimentaria Porcentaje 47,7 43,7 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

A D 45,2 92,5%4442,72 44 44

Observaciones

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida del año 2019 una vez esta finalice; es decir la información no esta disponible. Está se realiza en el segundo semestre del año. Se reporta el ultimo dato disponible que corresponde al año 2018.

Proyecto: 3.2.6.1 Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.6.1.1 Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
monitoreada y evaluada

Porcentaje NA 100 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

A C 20 90%9044 75 90

Observaciones

Durante el primer semestre se obtuvieron los resultados  de la Valoración Nutricional para el reporte de los 3 indicadores de resultado de desnutrición aguda, global y crónica en menores de edad; se avanzó en un 50% en la construcción de bases de 
datos y se avanzó en un 95% en la medición de indicadores de gestión cuya batería es de 63 indicadores. Se continúa con las demás actividades para el desarrollo de la Política Pública.

Proyecto: 3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentaria

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.6.2.1 Personas atendidas en programas o proyectos de 
complementación o asistencia alimentaria

Número 381.000 390.000 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

M C 393.993 82,2%324.948372.865 352.571 324.948

Observaciones

Continúan las atenciones a población vulnerable con los programas de Comedores Comunitarios para Personas Mayores, el Programa de Alimentación Escolar - PAE, complemento para fin de semana y vacaciones, complemento para familias 
vulnerables, complemento para mujeres gestantes y lactantes, las modalidades de Buen Comienzo para la Primera Infancia con 324.948 atenciones durante el primer semestre de la vigencia 2019.

3.2.6.2.2 Hogares víctimas del desplazamiento forzado incluidos 
o censados en el RUPD que disponen de alimentos 
aptos para el consumo y acceden a una cantidad 
suficiente de los mismos

Número NA 2.500 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

M C 1.679 67,1%1.0771.959 2.538 1.077

Observaciones

"Se continúa con el programa de complementación alimentaria y educación nutricional para familias víctimas de desplazamiento. Durante el primer semestre de 2019 se han atendido un total de 1.077 familias víctimas  "

Proyecto: 3.2.6.3 Nutrición para la salud

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.6.3.1 Personas capacitadas en temas de alimentación y 
nutrición

Número 46.000 50.000 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

M C 53.880 89,8%25.20454.297 58.773 25.204
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Observaciones

Se continúa con las capacitaciones en alimentación y nutrición con un total de 25.204 personas atendidas durante el primer semestre de 2019.

Proyecto: 3.2.6.4 Huertas para el abastecimiento de alimentos

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.6.4.1 Huertas para el autoconsumo y/o comercialización 
establecida

Número 1.600 2.000 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

NoA C 446 95,5%1.910532 739 193

Observaciones

Durante el primer semestre de 2019, se han implementado 193 huertas rurales y urbanas para el autoconsumo.

3.2.6.4.2 Huertas para autoconsumo y/o comercialización 
gestionadas

Número ND 2.000 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

NoA C 0 108,8%2.176519 1.216 441

Observaciones

Se continúa con el programa de gestión de huertas, con un total de 441 huertas gestionadas durante el primer semestre de 2019 y una cifra global de 2.176 huertas gestionadas durante todo el cuatrienio, cumpliendo con el indicador planteado de 
huertas gestionadas.

Programa: 3.2.7 Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.7.1 Personas con discapacidad y cuidadores que mejoran 
sus competencias, a través de procesos de habilitación 
y rehabilitación

Número ND 1.050 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

NoA C 526 127%1.333366 441 0

Observaciones

Este indicador de resultado se mide finalizando el año, según resultados del logro de objetivos de las intervenciones realizadas y el mejoramiento de las competencias de las personas con discapacidad y cuidadores de los  proyectos: Emprendimiento 
a Cuidadores, Ser Capaz en Casa y Atención de niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual.

Proyecto: 3.2.7.1 Consolidación de la Política Pública de discapacidad - Ejercicio de derechos

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.7.1.1 Monitoreo de la política pública de discapacidad 
realizado

Porcentaje 100 100 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

M C 100 81,3%50100 100 50

Observaciones

El proyecto realizó acopio de Información para el Monitoreo de la PolÍtica Pública de Discapacidad e inició con la organización de la información.

3.2.7.1.2 Actores que participan en espacios que contribuyen a la 
garantía de derechos en el marco de la Política Pública 
de discapacidad

Número 6.084 6.084 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

NoA C 897 112,5%6.8432.495 3.059 392
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Observaciones

"Se realizaron encuentros de fortalecimiento a los 21  Comités Comunales y Corregimentales de Inclusión de la ciudad de Medellín mediante la Estrategia Escuela de Liderazgo que busca empoderar y fortalecerlos con herramientas a los integrantes 
de los CCCI  con el fin  de que ejerzan su rol de liderazgo. Según la metodología, se inició con la consejería entre pares orientada a posibilitar el diálogo y la reflexión de las personas con discapacidad y de los Familiares y Cuidadores sobre diversas 
situaciones de exclusión, aportando herramientas para la recuperación emocional, el fortalecimiento personal,  y emprender acciones para afrontar colectivamente la transformación social. Se consolidó el documento del nuevo Plan Municipal de 
Discapacidad  y se inició con algunas validaciones institucionales.      "

Proyecto: 3.2.7.2 Inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.7.2.1 Personas con discapacidad, familiares y cuidadores 
atendidos en procesos de habilitación, rehabilitación y 
equiparación de oportunidades

Número 20.602 21.632 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

NoA C 4.870 90,5%19.5725.564 7.148 1.990

Observaciones

Con este indicador se busca la equiparación de oportunidades de personas con discapacidad  a través de los programas dirigidos a este grupo poblacional, permitiendo una mayor oportunidad en el acceso a los servicios, mejorando su desarrollo 
humano y calidad de vida a través de los proyectos: Ser capaz en casa, centro Integrado, rehabilitación funcional, apoyo económico, emprendimiento a cuidadores y orientación y seguimiento.

Proyecto: 3.2.7.3 Deporte sin límites

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.7.3.1 Grupos funcionando con actividades deportivas, 
recreativas y de actividad física para la población en 
situación de discapacidad

Número 315 315 InderM C 344 105,5%315414 414 315

Programa: 3.2.8 Diversidad sexual e identidades de género

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.8.1 Población LGTBI que se ha sentido discriminada por su 
identidad de género o su orientación sexual

Porcentaje 50,4 47,4 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

A D 50,4 326,7%40,650,4 40,6 40,6

Observaciones

En 2017 se diseñó el instrumento con un total de 47 preguntas, el cual estuvo disponible de forma física para aplicarse en las diferentes actividades del proyecto de Diversidad Sexual y de Género y de forma digital por medio de un formulario de la 
plataforma de Google Docs, siendo compartida por medio de correo electrónico y redes sociales con la finalidad de garantizar cobertura y aleatoriedad en el público objetivo. En 2018 Se evaluó la discriminación en diferentes ámbitos como el familiar, 
educativo, laboral y espacio público, se evidencia que el ámbito de espacio público es el que presenta la prevalencia más alta de discriminación, 56%, sin embargo, al promediar los porcentajes por ámbito, se encuentra que el 40,6% de los 313 
encuestados se han sentido discriminados. resultados que fueron reportados en el mes de febrero de 2018

Proyecto: 3.2.8.1 Reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género desde una pedagogía de 
la inclusión

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019
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3.2.8.1.1 Personas sensibilizadas en diversidad sexual e 
identidades de género

Número 6.297 16.000 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

NoA C 7.565 104,5%16.7146.026 2.980 143

Observaciones

Para el primer semestre  se ha logrado la  sensibilizacionesde 143 personas a tráves de estrategias dirigidas a las empresas donde su función principal es la atención de público, logrando con ello fomentar cambios en los imaginarios negativos frente 
a la poblablación LGBTI, lo que se verá reflejado en los procesos de atención.

3.2.8.1.2 Personas LGBTI que reciben orientación jurídica, laboral 
y/o psicosocial

Número 300 800 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

NoA C 19 124,6%997370 546 62

Observaciones

Para el primer semestre  se ha logrado la  asesoría jurídica de 62 personas del LGBTI, lo cual además de promover el acceso a la oferta institucional, también promueve los procesos de cedulación acorde a su identidad sexual.

Proyecto: 3.2.8.2 Implementación y seguimiento de la política pública para el reconocimiento de la 
diversidad sexual e identidades de género

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.8.2.1 Territorios que cuentan con grupos y colectivos LGBTI 
fortalecidos para ejercicio de sus derechos

Número 14 21 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

A C 3 71,4%1514 17 15

Observaciones

Para este semestre se registra  procesos de acompañamiento y fortalecimiento de colectivos en los siguientes territorios: Comuna 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 80 y 90

3.2.8.2.2 Plan estratégico de la Política Pública implementado y 
monitoreado

Porcentaje NA 40 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

A C 19 74,5%29,822,41 29 29,8

Observaciones

Para el primer semestre se culminó la escritura del documento de lineamientos para la incorporación del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas logrando un avance del 0,8% en el cumplimiento de este indicador. 
Actualmente está en proceso metodológico y de convocatoria para iniciar intervenciones acorde a los lineamientos de la política.

Programa: 3.2.9 Diversidad étnica

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.9.1 Enfoque étnico (Afro e indígena) en los planes, 
programas y proyectos de la Administración Municipal 
realizado

Porcentaje ND 100 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

A C 0 65%650 65 65

Observaciones

"Se realizó propuesta de transversalización a Dependencias de la Administración Municipal. Además, se incidió y acompañó la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Participación Ciudadana en el marco de la actualización del sistema de 
formación para la participación ciudadana. "

Proyecto: 3.2.9.1 Transversalización y educación en asuntos étnicos

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

Página 60 de 15108/08/2019

Seguimiento al Plan Indicativo a Junio 30 de 2019
Consolidado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica
Departamento Administrativo de Planeación



3.2.9.1.1 Estrategias de etnoeducación implementadas Porcentaje NA 100 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

A C 17 56%5617 38 56

Observaciones

"Se planificaron las acciones para dar cumplimiento a las metas propuestas. Se construyeron tres propuestas: 1. Asesoría y seguimiento a proyectos de etnoeducación, 2. Funcionamiento del aula móvil y 3. Propuesta de transversalización del 
enfoque étnico. Además, se inició la planeación para la participación en Fiesta del Libro y Festival Buen Comienzo. "

Proyecto: 3.2.9.2 Reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos negros, afrodescendientes, 
raizales y palenqueros en Medellín

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.9.2.1 Política Pública Afrodescendiente y plan de 
etnodesarollo implementados

Porcentaje NA 100 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

A C 5 80,3%80,2826,03 68,03 80,28

Observaciones

En el primer semestre del año, se formuló, revisó y se ajustó la malla de programas y proyectos del Plan municipal afrodescendiente y se presentó ante los Consejeros Municipales Afrocolombianos. Se firmó contrato con U.de.A-Parque de la vida 
para ejecutar las acciones proyectadas, en el marco del contrato se formuló propuesta de fortalecimiento a las mesas territoriales y dinamización del CIA.

3.2.9.2.2 Diagnóstico sociodemográfico y de derechos humanos 
de la población afrodescendiente actualizado

Porcentaje NA 100 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

NoA C NA 26%260 26 0

Observaciones

La Organización Internacional para las Migraciones - OIM realizó alistamiento con el operador que realizará la fase final de diagnóstico sociodemográfico y de derechos humanos.

Proyecto: 3.2.9.3 Reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos indígenas en Medellín

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.9.3.1 Política Pública para población indígena formulada y 
reglamentada

Porcentaje NA 100 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

A C 5 70%705 37 70

Observaciones

En el primer semestre del año, se realizó la revisión y ajuste al articulado del proyecto de acuerdo de la Política Pública y el documento de exposición de motivos y entrega de los mismos a Secretaría General. Adicional, se realizaron tejidos 
territoriales con Cabidos indígenas y población indígena de la ciudad.

3.2.9.3.2 Plan de atención psicosocial para la población indígena 
en alto grado de vulnerabilidad social formulado e 
implementado

Porcentaje NA 80 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

A C 20 100%8039 80 80

Observaciones

Durante el primer semestre se continuó con la implementación del Plan de Atención Psicosocial para la población indígena

Programa: 3.2.10 Familia Medellín

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019
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3.2.10.1 Personas que mejoran sus relaciones familiares por 
medio del acompañamiento de la estrategia Familia 
Medellín

Número 22.012 22.012 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

NoA C 3.396 86,2%18.9838.392 4.375 2.820

Observaciones

"2.820 personas han mejorado sus relaciones familiares como resultado de la atención recibida por la estrategia Familia Medellín, ya sea atención individual, familiar, grupos psicoformativos, o grupos de apoyo.  La medición de Relaciones Familiares 
permite visualizar niveles de afectividad, comunicación e interacción familiar."

3.2.10.2 Hogares acompañados con la estrategia Familia 
Medellín que superan su condición de pobreza extrema 
multidimensional

Número 25.696 25.696 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

NoA C 3.089 62,7%16.1066.490 5.076 1.451

Observaciones

Durante el primer semestre del año, 1.451 hogares han sido promovidos del proceso de acompañamiento familiar  que de acuerdo con la medición de pobreza  mejoran en las dimensiones: educación, niñez y juventud, trabajo, salud, vivienda e 
ingresos. A dichos hogares se les realizó visita de sesión de cierre, retomando el proceso realizado y los avances en el  mejoramiento de la calidad de vida a nivel multidimensional.

3.2.10.3 Familias que mejoran su condición de vida a través de 
procesos de inclusión social

Número ND 10.000 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

A C 0 82,8%8.2811.005 5.995 8.281

Observaciones

8.281 familias han mejorado sus condiciones de vida de acuerdo con el seguimiento al cumplimiento de logros en las dimensiones Dinamica Familiar, Educacion e Ingresos y trabajo; con este propósito se hace articulación con otras Unidades 
Técnicas de la Secretaría de Inclusión Social para focalizar la atención de forma conjunta. Igualmente se realizan jornadas de movimiento de logros con el fin de revisar detenidamente el avance de los hogares en las dimensiones específicas.

3.2.10.4 Personas que generan vínculos a sus redes familiares, 
sociales o comunitarias a través de la estrategia Volver 
a Casa

Número ND 1.000 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

A C 0 47,7%477179 430 477

Observaciones

"477 personas han generado vínculos a sus redes familiares y sociales, a partir del acompañamiento recibido, en el cual se identifica principalmente:  personas  institucionalizadas que fueron reintegradas a sus familias o redes de apoyo; 
fortalecimiento del vínculo económico a través de intermediación y formacion laboral, y  desarrollo de procesos de reconciliación y perdón. "

Proyecto: 3.2.10.1 Centros Integrales de Familia

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.10.1.1 Centros Integrales para la familia funcionando Número 5 21 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

A C 10 95,2%2013 17 20

Observaciones

Contamos con 20 Centros Integrales para la Familia-CIF funcionando en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad, avanzando además en la gestión de espacio para un nuevo CIF en la Comuna 3 Manrique,  con el objetivo de tener 
cobertura en toda la ciudad y facilitar la atención a las familias que lo requieren.

Proyecto: 3.2.10.2 Familia Medellín – Medellín solidaria

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.10.2.1 Hogares con acompañamiento familiar para la 
superación de la pobreza extrema desde la medición 
multidimensional

Número 60.000 85.696 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

A C 46.374 39,9%34.18453.659 48.964 34.184
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Observaciones

"Durante el periodo  34.184 hogares han recibido acompañamiento familiar y acercamiento de oportunidades para el mejoramiento de sus condiciones de vida en las dimensiones del desarrollo Humano, a través de visitas en sus hogares y  
encuentros para el buen vivir en familia. Los encuentros se realizan con los hogares que recientemente inician el proceso, con el objetivo de   propiciar un espacio de reflexión en torno al manejo de las emociones en pro del bienestar emocional de los 
participantes y sus familias. "

Proyecto: 3.2.10.3 Volver a casa

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.10.3.1 Personas en situación de vulnerabilidad social 
acompañadas con la estrategia Volver a Casa

Número NA 4.000 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

A C 0 71,5%2.861644 1.938 2.861

Observaciones

2.861 personas han sido acompañadas por el proyecto Volver a Casa, en aspectos identificados como: autoestima, autonomía, adaptación, normas y límites,  proyecto de vida individual y familiar, procesos de reconciliación y perdón consigo mismos 
y con personas significativas, integración de las redes de apoyo familiar, social y comunitaria en los procesos de resocialización y dignificación.

Proyecto: 3.2.10.4 Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la Inclusión Social

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

3.2.10.4.1 Infraestructura para la Inclusión Social adecuada y con 
mantenimiento preventivo

Número 42 47 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

NoA C 3 93,6%4415 17 9

Observaciones

Durante el primer semestre se recibieron adecuaciones de las siguientes sedes: Juanes,  Hogar de Paso 1, UPSE, la Colmenita, CIF Los Colores, Centro Vida Belén, Centro Vida San Pablo, Centro Vida Caunces y sede La Experiencia.

3.2.10.4.2 Servidores intervenidos con acciones para el 
fortalecimiento institucional

Porcentaje NA 100 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

NoA C 15 90%9030 34 11

Observaciones

Durante el primer semestre se realizaron diferentes capacitación en temas como: secop II, preauditoría, socialización de matriz de riesgos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros.
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Dimensión:  4 Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa
Programa: 4.1.1 Educación inicial, preescolar, básica y media

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.1.1.1 Tasa de deserción en el sector oficial Tasa 3,34 2,8 EducaciónA D 3,17 81,5%2,92,9 2,9 2,9

Observaciones

El logro reportado corresponde al logro del año 2017 que es el último dato disponible del indicador. La información de 2019 estará disponible a finales de 2020. Depende de la información del DANE.

4.1.1.2 Tasa de cobertura neta total Tasa 89 92 EducaciónA C 87,66 93%85,5286,2 85,5 85,52

Observaciones

El logro reportado corresponde al  del año 2018 que es el último dato disponible del indicador, el cual se reportó a planeación municipal por medio de oficio con radicado 201920047159 el 18 de junio del 2019. La información depende de la matrícula 
validada por el MEN para 2019. Se espera esté disponible durante el primer trimestre de 2020.

4.1.1.3 Tasa de cobertura del Programa Buen Comienzo Tasa 72,5 75 EducaciónA C 69,2 108%8178,7 81 81

Observaciones

El logro reportado corresponde al  del año 2018 que es el último dato disponible del indicado. Este indicador depende de la informacion del SISBEN definitiva del año 2019, que estará disponible a principios del 2020.

4.1.1.4 Tasa de cobertura neta en media Tasa 56,7 59,5 EducaciónA C 56,7 92%54,7255,64 54,7 54,72

Observaciones

"El logro reportado corresponde al  del año 2018 que es el último dato disponible del indicador, el cual se reportó a planeación municipal por medio de oficio con radicado 201920047159 el 18 de junio del 2019. La información depende de la matrícula 
validada por el MEN para 2019. Se espera esté disponible durante el primer trimestre de 2020"

4.1.1.5 Tasa de extraedad en secundaria Tasa 9,8 8,7 EducaciónA D 9,89 5,5%9,7410,23 9,74 9,74

Observaciones

"El logro reportado corresponde al  del año 2018 que es el último dato disponible del indicador, el cual se reportó a planeación municipal por medio de oficio con radicado 201920010789 el 19 de febrero del 2019. La información depende de la 
matrícula validada por el MEN para 2019. Se espera esté disponible durante el primer trimestre de 2020"

4.1.1.6 Tasa de analfabetismo para personas de 15 años y más Tasa 2,75 2,4 EducaciónA D 2,38 157,1%2,22,46 2,46 2,2

Observaciones

"El logro reportado corresponde al  del año 2018 que es el último dato disponible del indicador. La información depende de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE. Se entrega para el primer trimestre de 2020."

Proyecto: 4.1.1.1 Fortalecimiento de la educación inicial - Buen Comienzo

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.1.1.1.1 Madres gestantes y lactantes atendidas por el programa 
Buen Comienzo

Número 11.954 12.000 EducaciónM C 11.773 82,8%8.47411.510 12.214 8.474
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Observaciones

Fuente: Sistema de Informacion Buen Comienzo y Cuentame ICBF corte 2 de julio de 2019.  Matricula acumulada, incluye activos mas retiros al momento de corte

4.1.1.1.2 Niños y niñas atendidos entre 0 y 5 años por el 
programa Buen Comienzo

Número 75.858 78.500 EducaciónA C 71.228 94,3%74.01479.644 82.650 74.014

Observaciones

Fuente: Sistema de Informacion Buen Comienzo y Cuentame ICBF corte 2 de julio de 2019.  Matricula acumulada, incluye activos mas retiros al momento de corte.

Proyecto: 4.1.1.2 Implementación gradual de la Jornada Única

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.1.1.2.1 Estudiantes matriculados en jornada única Número 2.890 47.000 EducaciónA C 10.340 86,3%40.55418.128 35.536 40.554

Observaciones

Fuente: SIMAT  Anexo 6A corte Junio 2019.

Proyecto: 4.1.1.3 Permanencia en el sistema escolar

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.1.1.3.1 Estudiantes en extraedad en secundaria con atención 
diferencial

Número NA 1.200 EducaciónA C 106 532%6.3842.410 3.654 6.384

Observaciones

Estudiantes en extraedad con atención diferencial.

Proyecto: 4.1.1.4 Inclusión en el sistema escolar

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.1.1.4.1 Instituciones educativas con estrategias implementadas 
para la atención diferencial a estudiantes

Número 197 217 EducaciónA C 187 93,5%203207 185 203

Observaciones

La atención IE beneficiadas con Contrato No. 4600078834 Fundación Óyeme, IEO beneficiadas por el contrato de la UAI, y IEO con docentes de apoyo Municipio. Luego de realizar la respectiva depuración y cruce de base de datos el total es 203 
IEO con la estrategias.

4.1.1.4.2 Estudiantes en situación de vulnerabilidad atendidos 
con estrategias y apoyos especializados

Número 8.917 9.000 EducaciónA C 11.764 124,2%11.18013.788 14.237 11.180

Observaciones

estudiantes en el Programa Educación Virtual Asistida (contrato No. 4600078862 con la FUCN), Estudiantes beneficiados mediante el contrato No. 4600078834 de 2019 (Fundación Óyeme), Estudiantes beneficiados con la estaretgia de la UAI, y 
Estudiantes  (matrícula discapacidad) con docentes apoyo del Municipio.

Proyecto: 4.1.1.5 Educación media y articulación con la educación superior
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Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.1.1.5.1 Instituciones educativas que tienen convenios de 
articulación con instituciones de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano y/o Superior

Número 119 164 EducaciónA C 135 104,9%172158 169 172

Observaciones

IEO con formación en educación media técnica en los diferentes nodos de ciudad.

4.1.1.5.2 Estudiantes vinculados a programas de exploración y 
orientación vocacional

Número 851 10.000 EducaciónNoA C 3.080 71,3%7.1261.054 2.992 0

Observaciones

Inicia en el segundo semestre académico la ejecución de la estrategia.

Proyecto: 4.1.1.6 Acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.1.1.6.1 Acciones afirmativas realizadas para la permanencia de 
mujeres en el sistema educativo

Número 5.214 3.000 MujeresNoA C 831 100,4%3.013538 912 732

Programa: 4.1.2 Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.1.2.1 Continuidad de los estudiantes a educación superior Porcentaje 52 57 SapienciaA C 52 101,1%57,648,5 55,6 57,6

Observaciones

Informe de expectativas y seguimiento a la educación superior 2018

Proyecto: 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.1.2.1.1 Créditos condonables y becas otorgadas para la 
educación superior

Número 15.574 5.787 SapienciaA C 1.660 127,6%7.3873.655 7.171 7.387

Observaciones

2016: 1.660; 2017: 1.995; 2018: 3.516; 2019: 216 (ajuste) Nos encontramos en proceso de legalización de los preseleccionados por Fondo de la convocatoria 2019-2, las legalizaciones terminan el 31 de julio, el dato final de beneficirios se tendra en 
agosto

4.1.2.1.2 Beneficiarios de becas y créditos condonables en 
relación con los clúster

Número ND 3.472 SapienciaA C 702 123%4.2721.723 3.762 4.272
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Observaciones

2016: 702; 2017: 1.021; 2018: 2.039; 2019: 510 (ajuste) Nos encontramos en proceso de legalización de los preseleccionados por Fondo de la convocatoria 2019-2; este proceso va hasta el 31 de julio; se tendrán resultados en agosto

4.1.2.1.3 Créditos condonables y becas otorgadas para la 
educación superior a jóvenes víctimas del conflicto 
armado

Número ND 289 SapienciaA C 105 221,1%639286 633 639

Observaciones

2016: 105; 2017: 181; 2018: 347; 2019: 6 (ajuste) Nos encontramos en proceso de legalización de los preseleccionados por Fondo de la convocatoria 2019-2; este proceso va hasta el 31 de julio; se tendrán resultados en agosto

Proyecto: 4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.1.2.2.1 Instituciones de educación superior públicas de carácter 
municipal apoyadas en procesos de acreditación y 
reacreditación

Número 1 3 SapienciaM C 3 87,5%33 3 3

Observaciones

Se trabaja articuladamente con las IES para la implementación de estrategias de permanencia (SER-IN); posicionamiento de marca (Del Cole a la U) e inserción laboral (Matching)

Proyecto: 4.1.2.3 Fortalecimiento de la estrategia de educación superior digital

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.1.2.3.1 Personas certificadas en los cursos de @Medellín Número 3.500 15.000 SapienciaNoA C ND 60,7%9.1072.201 4.503 2.403

Observaciones

Durante 2019 se han certificado 2403 personas en los cursos, talleres y diplomados de @Medellín

4.1.2.3.2 Programas diseñados y ofrecidos a través de la 
plataforma @Medellín para personas con discapacidad 
auditiva y visual

Número NA 2 SapienciaNoA C NA 0%00 0 0

Observaciones

Se cuenta con las guías didácticas para los cursos: Herramientas Ofimáticas y HTML5, los cuales se ofertaran en Julio

4.1.2.3.3 Programas diseñados y ofrecidos a través de la 
plataforma @Medellín

Número NA 9 SapienciaNoA C 1 88,9%83 2 2

Observaciones

En 2019 se obtubieron los registros calificados de: Tecnología en Gestión Administrativa (ITM): Resolución No.000456 del 23 de enero de 2019 y Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos (ITM): Resolución No.003561 del 04 de Abril de 
2019. Ministerio de Educación Nacional

Reto: 4.2 Medellín, camino a la excelencia y la calidad
Programa: 4.2.1 Gestión escolar para el mejoramiento de la calidad

Indicadores del Programa:
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Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.2.1.1 Índice Multidimensional de Calidad Educativa de IE 
oficiales

Número 47,35 50 EducaciónA C 46,74 99,2%49,649,61 49,61 49,6

Observaciones

El logro reportado corresponde al logro del año 2017 que es el último dato disponible del indicador. La prueba Saber 3°, 5° y 9° no fue realizada en 2018, por lo que este indicador no se puede calcular para 2019.

4.2.1.2 Instituciones educativas que mejoran en autoevaluación 
institucional

Número 84 100 EducaciónA C 11 106%106106 106 106

Observaciones

El logro reportado corresponde al logro del año 2017 que es el último dato reportado del indicador. EL proceso de autoevaluación institucional se realiza durante el segundo semestre del año 2019.

4.2.1.3 Instituciones educativas oficiales en categorías A+, A y 
B en pruebas Saber 11

Porcentaje 48,2 55 EducaciónA C 64 127,3%7069 70 70

Observaciones

El logro reportado corresponde al del año 2018 que es el último dato disponible del indicador. La prueba Saber 11° se realiza en el segundo semestre del 2019.

4.2.1.4 Instituciones educativas oficiales que mejoran categoría 
en pruebas saber 11

Porcentaje 9,3 15 EducaciónA C 28 80,7%12,116,1 12,1 12,1

Observaciones

El logro reportado corresponde al del año 2018 que es el último dato disponible del indicador. La prueba Saber 11° se realiza en el segundo semestre del 2019.

Proyecto: 4.2.1.1 Transformación de la gestión escolar desde el PEI

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.2.1.1.1 Proyectos Educativos institucionales actualizados en 
gestión escolar

Número NA 217 EducaciónNoA C 87 108,8%23635 45 69

Observaciones

Se ha asesorado y asistido técnica y pedagógicamente a 69 IEO para la actualización de los PEI.

Proyecto: 4.2.1.2 Alianzas estratégicas para el mejoramiento de la calidad

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.2.1.2.1 Instituciones educativas acompañadas para el 
mejoramiento de la calidad

Número 1 19 EducaciónNoA C 3 121,1%2320 NA NA

Observaciones

Se continuan para este año con las 23 Alianzas estratégicas establecidas en los tres años anteriores.

Proyecto: 4.2.1.3 Incentivos para la calidad

Indicadores del Proyecto:
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Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.2.1.3.1 Instituciones educativas oficiales reconocidas por el 
mejoramiento de la calidad

Número 16 32 EducaciónA C 21 0%026 40 0

Observaciones

Se reporta en el mes de noviembre, posterior a la realización del proceso de selección y evento de reonocimiento.

Programa: 4.2.2 Maestros, maestras y directivos líderes de la calidad y la excelencia

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.2.2.1 Investigaciones realizadas por maestros Número 43 200 EducaciónNoA C 15 132%26435 170 44

Observaciones

Como requisito de condonación por el proyecto de becas crédito de maestría para maestros, maestras y directivos docentes del Municipio de Medellín como parte del Programa Maestros, Maestras y Directivos Líderes de la Calidad y la Excelencia, 
los maestros que culminaron los procesos formativos hicieron entrega de 41 investigaciones.

4.2.2.2 Estrategias Educativas diseñadas por maestros 
(producción académica posterior a la formación)

Número NA 2.000 EducaciónNoA C 120 191%3.820945 2.463 292

Observaciones

Culminados los procesos formativos de las líneas durante el primer periodo, hicieron entrega de las estrategias educativas: 1. Línea de Desarrollo Humano: 104 estrategias educativas. 2. Linea de Reflexión Metodológica STEM+H: 188 estrategias 
educativas.

Proyecto: 4.2.2.1 Maestros y maestras sujetos del saber - Mova

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.2.2.1.1 Agentes educativos capacitados para la atención 
integral de la primera infancia con enfoque potenciador

Número 28 700 EducaciónNoA C 523 263,3%1.843731 449 140

Observaciones

Se realizó proceso de formación.Entrega de constancia de participación el 26 de abril de 2019.

4.2.2.1.2 Docentes y directivos docentes participantes en 
programas de formación continua

Número 1.103 2.442 EducaciónNoA C 523 221,7%5.4131.328 2.900 662

Observaciones

Se realizó formación de docentes, por medio de los siuguientes contratos.  Contrato interadministrativo 4600080081 de 2019 con la Universidad Pontifica Bolivariana, para la Línea de Investigación Educativa. Contrato interadministrativo 4600080078 
de 2019 con la Universidad de Antioquia, para la Línea de Desarrollo Humano. Contrato interadministrativo 4600080081 de 2019 con la Universidad Pontifica Bolivariana, para la Línea de Investigación Educativa. Contrato interadministrativo 
4600080078 de 2019 con la Universidad de Antioquia, para la Línea de Desarrollo Humano. Contrato interadministrativo 4600080076 de 2019 con la Corporación Parque Explora,  para la Línea de Reflexión Metodológica SETM+H. Contrato 
interadministrativo 4600080079 de 2019 con la Universidad Nacional, para la Línea de Formación Situada, en el del Centro de Innovación del Maestro y en territorio.

Proyecto: 4.2.2.2 Redes de conocimiento e innovación

Indicadores del Proyecto:
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Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.2.2.2.1 Docentes participantes en redes de conocimiento y 
comunidades de aprendizaje

Número 40 500 EducaciónA C 37 108,6%543317 1.375 543

Observaciones

Las Redes de Conocimiento Educativo y Pedagógico Mova - REM, han estado siendo dinamizadas y compañadas por varios encuentros de maestros, a traves de distintas reuniones. Red Educación Religiosa, Red Matemáticas, Red Preescolar, Red 
de Gestión Curricular, Red de Lenguaje, Red TIC, Red Primaria, Red Maestros Memoria y Paz, Red de Educación Física, Jovenes y adultos e Inglés.

Proyecto: 4.2.2.3 Bienestar docente

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.2.2.3.1 Docentes beneficiados con programas de bienestar 
laboral

Número 6.000 7.000 EducaciónA C 12.881 72,6%5.08019.065 7.345 5.080

Observaciones

"Se participó en la final departamental de los juegos del magisterio, encuentro folclórico con una caminata. Docentes inscritos para la celebración del día del maestro realizado el 17 de mayo de 2019 en el parque Los Tamarindos de Comfenalco"

Programa: 4.2.3 Promoción de las capacidades y talentos de estudiantes

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.2.3.1 Índice Sintético de Calidad Educativa – Primaria Número 5,29 5,9 EducaciónA C 5,45 91,5%5,45,39 5,39 5,4

Observaciones

El logro reportado corresponde al logro del año 2017 que es el último dato disponible del indicador. El indice Sintético no estará disponible en tanto el ICFES no aplique la prueba de los grados 3 y 5. El ICFES no ha confirmado si la prueba se aplicará 
en 2019.

4.2.3.2 Índice Sintético de Calidad Educativa – Secundaria Número 5,43 6 EducaciónA C 5,6 96,7%5,85,75 5,75 5,8

Observaciones

El logro reportado corresponde al logro del año 2017 que es el último dato disponible del indicador. El indice Sintético no estará disponible en tanto el ICFES no aplique la prueba del grado 9. El ICFES no ha confirmado si la prueba se aplicará en 
2019.

4.2.3.3 Índice Sintético de Calidad Educativa – Media Número 6,02 6,4 EducaciónA C 6,2 93,8%66 6 6

Observaciones

El logro reportado corresponde al logro del año 2017 que es el último dato disponible del indicador. El Indice de la media depende de la prueba saber 11. Esta prueba se realiza en el segundo semestre del 2019

4.2.3.4 Estudiantes de instituciones educativas oficiales que 
alcanzan B1 y B+ en Inglés en saber 11°

Porcentaje 6,1 8,2 EducaciónA C 8,65 95,1%7,86,81 7,78 7,8

Observaciones

El logro reportado corresponde al del año 2018 que es el último dato disponible del indicador. La prueba Saber 11° se realiza en el segundo semestre del 2019.

4.2.3.5 Estudiantes en niveles satisfactorio y avanzado en 
lenguaje de Saber 9°

Porcentaje 49 55 EducaciónA C 54 105,3%57,957,9 57,9 57,9
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Observaciones

El logro reportado corresponde al logro del año 2017 que es el último dato disponible del indicador. El ICFES no ha confirmado si la prueba se aplicará en 2019.

4.2.3.6 Estudiantes en niveles satisfactorio y avanzado en 
matemáticas de Saber 5°

Porcentaje 32 40 EducaciónA C 32 58,3%23,323,3 23,3 23,3

Observaciones

El logro reportado corresponde al logro del año 2017 que es el último dato disponible del indicador. El ICFES no ha confirmado si la prueba se aplicará en 2019.

Proyecto: 4.2.3.1 Estrategia para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.2.3.1.1 Estudiantes que participan en programas de desarrollo 
de competencias

Número 4.727 35.000 EducaciónM C 40.192 88%18.25138.173 35.693 18.251

Observaciones

Estudiantes beneficiados con procesos de formación en competencias.

Proyecto: 4.2.3.2 Educación complementaria para el fortalecimiento de las capacidades humanas y los 
talentos

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.2.3.2.1 Estudiantes atendidos en programas de educación 
complementaria

Número 89.749 68.387 EducaciónA C 52.487 14,7%10.07357.787 57.787 10.073

Observaciones

Se reportan los proyectos de: Apropiación Tecnológica, Chino Mandarín, Ecohuertas, Feria CT+i, Francés, Inglés, Medio Ambiente, Red Coral, Robótica, Simulación ONU, Formación en Valores, Iniciaciónn Musical, Deporte y Recreación, Danza, 
Teatro, Percusión y Comic Manga.

Proyecto: 4.2.3.3 Estrategias de profundización y formación en lengua extranjera

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.2.3.3.1 Estudiantes que reciben estrategias de refuerzo en 
lengua extranjera

Número 6.055 7.200 EducaciónNoA C 1.733 230,4%16.5912.600 4.839 7.419

Observaciones

Contrato 4600076352 de 2018  se formó en competencias comunicativas y metodológicas a través del proyecto Semilla Bilingüe 1 y 2 con un alcance total de 7419 estudiantes.

4.2.3.3.2 Ciudadanos formados en lengua extranjera Número 2.756 35.000 EducaciónNoA C 1.137 85,4%29.8793.771 17.407 7.564

Observaciones
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Contrato 4600076352 de 2018 se brindó una formación en inglés como lengua extranjera a ciudadanos,tuvo un alcance total de  1550 ciudadanos a través del proyecto denominado Territorio Bilingüe. Contrato 4600076352 de 2018  se formó en 
competencias comunicativas y metodológicas a través del proyecto Semilla Bilingüe 1 y 2 con un alcance total de 250 docentes.  Operación Éxito, estrategia La nueva Escuela Virtual, es un taría de proyecto integral que busca fortalecer las 
competencias de los estudiantes de primaria (1°, 2° y 3°) que se vinculan a través de la estrategia semilla Bilingüe; Las 16 Instituciones Educativas que están siendo impactadas son: Tulio Ospina, Carlos Vieco Ortiz, Merceditas Gómez Martinez, 
Manuel Jose Caycedo, República de Uruguay, Horacio Muñoz Suescun, Fe y Alegría el Limonar, El Limonar Vida para todos, Pablo Neruda, Ramón Giraldo Ceballos, Reino de Bélgica, Lusitania- paz de Colombia, La Independencia, Guadalupe y El 
Corazón. El número de estudiantes que están siendo formados son 5297 y 16 rectores. 418  Docentes y Directivos Docentes formados en Inglés y metodologías de enseñanza - BEST T de las Instituciones Educativas de la ciudad.

Proyecto: 4.2.3.4 Bachillerato internacional

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.2.3.4.1 Instituciones oficiales en proceso de implementación del 
bachillerato internacional

Número NA 1 EducaciónA C 0 200%21 1 2

Observaciones

IE Villa del Socorro  e IE Juan Maria Céspedes.

Programa: 4.2.4 Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.2.4.1 Cupos generados por construcciones educativas nuevas Número ND 3.180 EducaciónNoA C 520 45,6%1.4500 400 530

Observaciones

Cupos generados I.E. Tricentenario.

Proyecto: 4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizaje

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.2.4.1.1 Plantas físicas educativas construidas Número 7 6 EducaciónNoA C 0 16,7%1NA NA 1

Observaciones

Se realizo entrega de la SE Tricentenario en el mes de mayo.

4.2.4.1.2 Obras de mantenimiento mayores y menores realizadas 
en plantas físicas, centros y jardines infantiles

Número 500 250 EducaciónNoA C 135 231,2%578220 182 41

Observaciones

Corresponden a grupos 4 y 6 de FONPET/2018, obras que iniciaron el 25 de sept/2018 y culminaron 25 feb/2019. Se adjuntan actas de recibo de obras.

4.2.4.1.3 Ampliación y reposición de plantas físicas educativas 
realizadas

Número 17 5 EducaciónNoA C 2 60%3NA 1 0

Observaciones

"1. Centro Educativo la Aldea: Proyectado Inicio de obra mes de Agosto. 2. José Asunción Silva (Colina): con avance de obra 63%."

4.2.4.1.4 Jardines infantiles y centros infantiles construidos Número 2 5 EducaciónNoA C 0 60%31 1 1
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Observaciones

1. Nuevo Amanecer: Se realizó entrega de obra en Junio. 2. La Colina: Se encuentra en avance de obra 63% 3. Museo de Antioquia: Se encuentra en obra.

4.2.4.1.5 Plan de expansión e infraestructura educativa diseñado Porcentaje NA 100 EducaciónA C 8 84%8415 35,03 84

Observaciones

El proyecto se encuentra en etapa de formulación. Componentes, Diagnóstico (75%)avance 95,02%, Fundamentación (12,5%) avance 100%, Componente programatico (12,5%)avance 0.

4.2.4.1.6 Instituciones educativas oficiales que reciben dotación Número 189 200 EducaciónNoA C 60 144,5%28947 156 26

Observaciones

Se efectuo la entrega de la dotación de S.E Tricentenario y 5 sedes más. Es importante indicar, que la meta establecida para 2019 será mayor, ya que los recursos fueron destinados para la contratación de menaje escolar en las diferentes sedes 
educativas, dado que el proyecto de Ley 21 para el cual estaban destinados los recursos no serán entregadas en la presente vigencia. Por tal motivo, los recursos serán invertidos en una necesidad mayor como son los restaurantes escolares. se 
proyecta dotar aproximadamente 150 sedes eduactivas.

Proyecto: 4.2.4.2 Apoyo a la red de laboratorios de investigación científica

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.2.4.2.1 Red de laboratorios de investigación científica 
conformada

Porcentaje NA 100 SapienciaA C NA 30%300 0 30

Observaciones

Se suscribió acuerdo de intención entre Sapiencia, Ruta N y las IES para incluir los servicios de los laboratorios de estas en la plataforma de servicios de innovación que administra Ruta N. El logro corresponde al diagnóstico realizado.

Proyecto: 4.2.4.3 Ciudadelas universitarias como escenario de desarrollo

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.2.4.3.1 Plan de sostenibilidad implementado Porcentaje NA 100 SapienciaA C NA 40%40NA 33 40

Observaciones

Se estima que el modelo de sostenibilidad estará listo en diciembre de este año. Se contrató a la UPB para que construya el documento técnico

4.2.4.3.2 Cupos ofertados en las ciudadelas Número 415 20.000 SapienciaA C NA 135,7%27.1497.899 17.970 27.149

Observaciones

Cupos otorgados en las IES en 2017-1 Ciudadela Pedro Nel Gómez ITM: 4.771 PB: 2.152 CM:676 Cupos otorgados en las IES en 2018-1 Ciudadela Pedro Nel Gómez ITM: 6.886 PB: 2.230 CM:955. Cupos otorgados en las IES en 2019-1 Ciudadela 
Pedro Nel Gómez ITM: 6.148 PB: 2.493 CM:838

4.2.4.3.3 Ciudadelas construidas Número 2 2 SapienciaNoA C NA 0%0NA NA 0

Observaciones

Se espera la construcción de la ciudadela occidente para el final del año. Es importante aclarar que la construcción de estas ciudadelas es responsabilidad de la Secretaría de Educación y la EDU.

Reto: 4.3 Medellín se construye desde el arte y la cultura
Programa: 4.3.1 Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía
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Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.3.1.1 Alianzas interinstitucionales realizadas para ampliar el 
impacto de la función pública en bibliotecas, lectura y 
patrimonio

Número NA 20 Cultura CiudadanaNoA C 5 90%186 5 2

Observaciones

*Globant: estrategias de apropiación social de las tecnologías en el SBPM *Navarra: Estudio Valor Social y económico de las bibliotecas

4.3.1.2 Población que participa en los programas de promoción 
de Lectura, Escritura y Oralidad de Medellín

Número 1.500.000 2.000.000 Cultura CiudadanaNoA C 544.704 85%1.700.215568.286 562.669 24.556

Observaciones

Festival Infantil de Poesía:  546 Club Internacional Medellín Barcelona: 59 Seminario Abierto:61 Charlas de la tarde : 450 La Fiesta en el corazón del territorio: 440 Días del libro:23000

Proyecto: 4.3.1.1 Bibliotecas conectando territorios

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.3.1.1.1 Visitas registradas en las bibliotecas públicas Número 20.000.000 20.000.000 Cultura CiudadanaNoA C 3.795.222 64,2%12.845.4723.545.219 3.626.093 1.878.938

Observaciones

Correspondiente a las 34 unidades de información del Sistema de Bibliotecas públicas

4.3.1.1.2 Proyectos bibliotecarios, de cultura digital, de memoria y 
de fomento de lectura y escritura realizados en los 
territorios

Porcentaje 20 25 Cultura CiudadanaA C 27 80%2024 24 20

Observaciones

Este indicador incluye solo a las 21 unidades de información que son operadas directamente por la Secretaría de Cultura Ciudadana.

4.3.1.1.3 Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que acceden a 
programas de promoción de lectoescritura en bibliotecas 
públicas y otros espacios de la ciudad

Número 1.029.477 1.300.000 Cultura CiudadanaNoA C 318.974 82,7%1.074.887312.948 364.407 78.558

Observaciones

Correspondientes al Sistema de Bibliotecas Públicas 75422,Minifiesta 150, Festival infantil de poesía 243, Salón del Libro y Jardín lectura viva 2743

Proyecto: 4.3.1.2 Lectura, escritura y oralidad

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.3.1.2.1 Eventos del Libro realizados Número 12 12 Cultura CiudadanaNoA C 3 83,3%103 3 1

Observaciones

Correspondiente a Días del Libro el 18 y 19 de mayo
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4.3.1.2.2 Plan de Lectura, Escritura y Oralidad de Medellín 
2016-2020, implementado

Porcentaje NA 80 Cultura CiudadanaA C 10 81,3%6530 55 65

Observaciones

Correspondiente a seminario abierto, Comité de LEO, Festival infantíl de poesía, Club internacional Medellín -Barcelona, minifiestas, Charlas de la tarde y Días del Libro

4.3.1.2.3 Publicaciones realizadas dentro de la colección del 
Fondo Editorial

Número 160 40 Cultura CiudadanaNoA C 11 97,5%3917 11 0

Observaciones

Las publicaciones se tendrán en el segundo semestre del año

Proyecto: 4.3.1.3 Archivo Histórico de Medellín y Patrimonio Documental

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.3.1.3.1 Fondos documentales del Municipio de Medellín 
preservados

Número 5 5 Cultura CiudadanaM C 5 87,5%55 5 5

Observaciones

La preservación de los fondos documentales (Alcaldía, Concejo, Personería, INVAL y RadioPeriódico Clarín) se cumplió mediante seguimiento a la conservación, avance en la intervención puntual en niveles de restauración y conservación, y avance 
en la descripción documental de los acervos para la disposición de información para el uso de ciudadanos e investigadores

Proyecto: 4.3.1.4 Puesta en valor de los patrimonios y las memorias culturales

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.3.1.4.1 Activaciones realizadas para la puesta en valor de los 
patrimonios y las memorias culturales

Número 1 4 Cultura CiudadanaNoA C 1 75%31 1 0

Observaciones

"Los Estímulos de la línea de Patrimonio se encuentran en el proceso de convocatoria. WEB: se suscribió el contrato. Mesa de Museos de Medellín. Exposiciones itinerantes del Patrimonio: están en etapa de diseño y planeación."

Programa: 4.3.2 Movilización por la cultura

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.3.2.1 Procesos de desarrollo artístico y cultural concertados y 
ejecutados con la ciudadanía

Número ND 14 Cultura CiudadanaNoA C 2 121,4%174 5 6

Observaciones

Corresponde a los 6 LPS (Laboratorios de Producción Sonora) que están funcionando.

Proyecto: 4.3.2.1 Fortalecimiento de la red Casas de la Cultura

Indicadores del Proyecto:
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Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.3.2.1.1 Procesos comunitarios apoyados en las casas de la 
cultura

Número 122 200 Cultura CiudadanaNoA C 76 367%734105 356 197

Observaciones

Procesos de Fomento desarrollados en la Red de Casas de Cultura

4.3.2.1.2 Ciudadanos que participan de procesos formativos en 
las casas de la cultura

Número 8.562 9.846 Cultura CiudadanaNoA C 2.574 179,8%17.7082.674 7.789 4.671

Observaciones

Corresponde a talleres desarrollados en la Red de Casas de la Cultura

Proyecto: 4.3.2.2 Fortalecimiento del Museo de Antioquia

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.3.2.2.1 Cumplimiento obligaciones por la adquisición de 
inmuebles destinados a la construcción del Museo de 
Antioquia

Porcentaje 77 20 HaciendaNoA C 5,55 77%15,45,03 4,82 0

Observaciones

El proyecto se ejecuta en el mes de octubre, conforme a los planes de pago estipulados en la escritura No. 1836 de octubre 14 de 2000.

Programa: 4.3.3 Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.3.3.1 Hogares que participan al menos en una actividad 
cultural al año

Número 174.498 200.000 Cultura CiudadanaM C 216.040 85,7%0194.486 275.229 0

Observaciones

Los eventos que suman al indicador se realizan en el segundo semestre del año

4.3.3.2 Instituciones con proyectos de emprendimiento cultural 
realizados para su sostenibilidad

Número NA 33 Cultura CiudadanaA C NA 100%3355 50 33

Observaciones

Los 33 emprendimientos han sido seleccionados para dar inicio a la fase de formación y aceleracion empresarial que tendrá continuidad hasta diciembre 2019

Proyecto: 4.3.3.1 Fortalecimiento convocatorias públicas de arte y cultura

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.3.3.1.1 Ciudadanos beneficiados en las convocatorias de arte y 
cultura

Número 1.781 1.843 Cultura CiudadanaNoA C 561 132,4%2.440679 766 434
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Observaciones

Otorgados a través de la Convocatoria de estimulos para el arte y la cultura 2019

Proyecto: 4.3.3.2 Redes de formación artística y cultural

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.3.3.2.1 Niñas, niños, adolescentes y jóvenes inscritos en 
programas de formación artística y cultural

Número 25.460 27.497 Cultura CiudadanaNoA C 7.002 101,6%27.9406.176 6.981 7.781

Observaciones

"Corresponden a: Música 5804 Danza 373 Artes Plásticas y Visuales 712 Artes escénicas 892"

Proyecto: 4.3.3.3 Formación de públicos – Tarjeta única ciudadana

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.3.3.3.1 Ciudadanos asistentes a eventos culturales de ciudad 
por un año

Número 2.600.000 2.800.000 Cultura CiudadanaM C 2.521.752 74,8%185.7022.471.179 3.289.739 185.702

Observaciones

Los eventos que aportan al indicador, principalmente se realizan en el segundo semestre del año

4.3.3.3.2 Asistentes a eventos culturales en equipamientos 
públicos

Número 220.000 243.251 Cultura CiudadanaNoA C 58.121 87,8%213.61876.275 53.194 26.028

Observaciones

Asistentes a la Red de Casas de Cultura

4.3.3.3.3 Asistentes con ingreso gratuito a museos, teatros, 
parques y eventos culturales especiales

Número 3.338.096 3.338.096 Cultura CiudadanaNoA C 526.413 72,5%2.419.482944.579 704.457 244.033

Observaciones

Corresponden a: Teatro Pablo Tobón, Museo de Antioquia, MAMM, Museo Cementerio San Pedro, Casa Museo Pedro Nel Gómez, teatro Metropolitano, Jardín Botánico, Parque Explora

Proyecto: 4.3.3.4 Intercambios culturales con el mundo (Ciudades Hermanas y aliados de Medellín)

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.3.3.4.1 Intercambios culturales de Medellín realizados con otras 
ciudades del mundo

Número 1 3 Cultura CiudadanaNoA C 0 66,7%21 1 0

Observaciones

Programado para el segundo semestre del año

Proyecto: 4.3.3.5 Apoyar la producción audiovisual y cinematográfica en Medellín
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Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.3.3.5.1 Producciones nacionales e internacionales captadas por 
la ciudad

Número 3 4 Desarrollo EconómicoNoA C NA 125%51 3 1

4.3.3.5.2 Cinemateca municipal creada y en funcionamiento Porcentaje NA 100 Cultura CiudadanaA C 15 85%8545 70 85

Observaciones

Se realizan actividades de exhibición desde el mes de febrero y de formación desde el mes de marzo; cumpliendo con la meta de beneficiar a la ciudadanía con el desarrollo de talleres, laboratorios, clases maestras y exhibiciones audiovisuales.

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo
Programa: 4.4.1 Especialización Inteligente

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.4.1.1 Empleos generados a partir de inversión nacional y 
extranjera reportada

Número 4.042 4.042 Desarrollo EconómicoNoA C 3.039 303,6%12.2722.692 3.180 3.361

Observaciones

La ejecución es superior a la meta prevista para la vigencia 2019 y para el cuatrienio, lo que se justifica en el crecimiento de la población con necesidades de empleo en la ciudad, Vs, las amplias expectativas de generación de empleo derivadas de la 
gestión para atraer mayor inversión nacional y extranjera. Desde esa perspectiva los esfuerzos realizados desde la ACI- Medellín no se detienen.

4.4.1.2 Monto de Inversión Nacional y Extranjera reportada para 
el desarrollo y la competitividad

Millones de 
USD

821 825 ACINoA C 211,61 125,9%1.038,44371,7 253,28 201,85

Observaciones

La sobre ejecución refleja los esfuerzos realizados por la ACI- Medellín, en relación con el seguimiento y acompañamiento de los inversores que requiere la ciudad.

4.4.1.3 Empresas intervenidas bajo el enfoque de 
especialización inteligente que mejoran su productividad

Número NA 2.000 Desarrollo EconómicoNoA C 523 116,3%2.325749 860 193

Proyecto: 4.4.1.1 Medellín, ciudad clúster y de servicios

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.4.1.1.1 Empresas intervenidas en estrategia clúster Número 3.167 4.800 Desarrollo EconómicoNoA C 1.181 79,8%3.8291.274 1.241 133

Observaciones

Se reportan 133 empresas del programa enplanta que iniciaron su intervención  para el mes de junio

4.4.1.1.2 Proyectos interclúster desarrollados Número NA 7 Desarrollo EconómicoNoA C 1 71,4%52 2 0

Observaciones

A la fecha se está realizando proceso de convocatoria de  las empresas que serán intervenidas.

Proyecto: 4.4.1.2 Atracción de inversión nacional y extranjera directa para el desarrollo y la competitividad
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Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.4.1.2.1 Inversiones y reinversiones nacional y extranjera 
realizadas para el desarrollo y la competitividad

Número 54 56 ACINoA C 15 176,8%9924 34 26

Observaciones

Se logró al primer cuarto del año, un mejor resultado del previsto considerando las gestiones realizadas por el Aliado ACI-Medellín, soportado en los recursos de capitalización y el uso eficiente de los mismos.

Proyecto: 4.4.1.3 Acceso a mercados

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.4.1.3.1 Sistema de inteligencia de mercado implementado Porcentaje NA 100 Desarrollo EconómicoA C NA 15%150 0 15

Observaciones

Se realizan estudios de mercado que incluye 33 de los sectores priorizados para Medellín, se ha incluido información que permita a los empresarios de la Ciudad, conocer aspectos importantes tanto de su sector, como de sus productos y de su 
competencia.

4.4.1.3.2 Proveedores desarrollados Número NA 1.000 Desarrollo EconómicoNoA C 56 74,2%742300 326 60

Observaciones

Aún se continua  realizando  convocatoria

Proyecto: 4.4.1.4 Fortalecer el Pacto por la Innovación

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.4.1.4.1 Empresas firmantes del pacto por la innovación Número 2.000 5.000 Ruta NA C 2.251 80,2%4.0102.544 4.010 4.010

Observaciones

De acuerdo al cronograma se reportará durante el segundo semestre

Proyecto: 4.4.1.5 Medellín creativa

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.4.1.5.1 Plan intersectorial para el fomento y la gestión de la 
economía creativa diseñado e implementado

Porcentaje NA 100 Desarrollo EconómicoA C NA 65%6530 65 65

Observaciones

Su cumplimiento está programado para  el mes de noviembre

Programa: 4.4.2 Educación pertinente a la dinámica laboral
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Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.4.2.1 Inserción laboral de jóvenes y adultos, capacitados en 
competencias laborales

Porcentaje 23 50 Desarrollo EconómicoA C 6,7 94%4718,23 41,23 47

4.4.2.2 Participación del desempleo juvenil en el total de los 
desempleados

Porcentaje 43,89 40 Desarrollo EconómicoA D 45,72 0%4546,1 45 45

Observaciones

Se actualiza el valor 2018, el cual se calcula con base la GEIH AMVA 2018, ajustada a área geográfica y de proyección de población del convenio Medellín.

Proyecto: 4.4.2.1 Talento joven, promoción del empleo juvenil

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.4.2.1.1 Procesos de articulación y formación para visibilizar los 
saberes juveniles

Número 1 5 JuventudA C 0 60%32 4 3

Observaciones

Actualmente se ejecutan las estrategias para la formación vocacional, la preparación para el empleo en habilidades prosociales y la disiminución de barreras e imaginarios en el empleo y emprendimiento juvenil con los circulos virtuosos de la ciudad, 
donde se busca promover y articular los proyectos de la alcaldía para que se trabaje bajo un mismo lineamiento en relación a la población joven; Se realiza formaciones a los jovenes de las comunas 3, 10,15, 4,13,7 que busca fortalecimiento en 
temas de vocación y relacionamiento en ambitos laborales.Se realiza acercamiento a las empresas del sector real para promover la contratación de jóvenes en sus actividades. Se promueven estrategias de emprendedoras por medio de eventos de 
ciudad que apoyan a los emprendedores.

Proyecto: 4.4.2.2 Formar y educar en competencias de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado 
laboral

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.4.2.2.1 Jóvenes y adultos formados en competencias laborales 
para el trabajo

Número 2.914 4.000 Desarrollo EconómicoNoA C 671 150,7%6.0264.250 989 116

Observaciones

Se tiene programado que en el mes de julio se reporte los certificados que iniciaron su formación en 2018, y en el mes de Diciembre se presentarán los certificados que iniciaron su formación en Abril de 2019.

4.4.2.2.2 Jóvenes y adultos víctimas del conflicto armado 
formados en competencias laborales para el trabajo

Número 136 150 Desarrollo EconómicoNoA C 38 223,3%335138 129 30

Proyecto: 4.4.2.3 Fomentar la inserción formal laboral

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.4.2.3.1 Alianzas estratégicas realizadas entre Universidad, 
Empresa y Estado para fomentar la inserción formal 
laboral

Número NA 4 Desarrollo EconómicoNoA C NA 350%141 6 7
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Observaciones

La sobreejecución de este indicador obedece a los acuerdos realizados por  las entidades de formación con el sector empresarial durante el primer trimestre de 2019  y a través de la contratación de instituciones de formación, se logró iniciar 7 
Alianzas estratégicas.

Proyecto: 4.4.2.4 Educación para el futuro

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.4.2.4.1 Colegios que incluyen actividades de emprendimiento 
en la jornada complementaria

Número NA 40 Desarrollo EconómicoNoA C NA 85%340 34 0

Observaciones

De acuerdo al cronograma se reportará durante el segundo semestre

4.4.2.4.2 Estudiantes en grado 11 beneficiados en el programa 
STEM (Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)

Número 5.000 2.000 Ruta NNoA C 500 127,3%2.5452.045 0 0

Proyecto: 4.4.2.5 Formación técnica y tecnológica pertinente -Consolidación del sistema de educación 
terciaria

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.4.2.5.1 Estudiantes matriculados con apoyo de Sapiencia en 
programas tecnológicos pertinentes con la posibilidad 
de profesionalización

Número NA 6.000 SapienciaNoA C NA 120,6%7.2362.085 5.151 0

Observaciones

Se publicó la resolución 5606 del 6 de junio de 2019, con las personas seleccionadas de la convocatoria 2019-2 (3.413). Las personas deberán matricularse en la IES correspondiente para ser considerados beneficiarios del programa. El reporte de 
matriculados se tendrá en septiembre

Proyecto: 4.4.2.6 Alianzas entre el sector productivo, la educación superior y la educación para el trabajo y 
el desarrollo humano

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.4.2.6.1 Alianzas realizadas para la inserción laboral de 
egresados de educación superior

Número NA 6 SapienciaNoA C NA 100%63 2 1

Observaciones

Alianza realizada con la ANDI

4.4.2.6.2 Alianzas realizadas para el apoyo a proyectos de 
investigación

Número NA 9 SapienciaNoA C 3 88,9%83 1 1

Observaciones

Alianza realizada con la Fundación Parque Tecnológico del Software de Antioquia
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Proyecto: 4.4.2.7 Escuela de artes y oficios

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.4.2.7.1 Artesanos productores formados y cualificados en 
diseño

Número NA 200 Desarrollo EconómicoNoA C NA 87%17480 94 0

Programa: 4.4.3 Generación de empleo

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.4.3.1 Vinculación laboral a través de la oficina pública de 
empleo

Porcentaje 5,11 10 Desarrollo EconómicoA C 24,2 300%3029 35 30

4.4.3.2 Personas con discapacidad que se vinculan al mercado 
laboral a través la oficina pública de empleo

Número 17 40 Desarrollo EconómicoNoA C 8 127,5%5118 20 5

4.4.3.3 Población vulnerable que se vincula al mercado laboral 
a través de la oficina pública de empleo

Número 126 200 Desarrollo EconómicoNoA C 59 314,5%629131 313 126

Observaciones

La sobre ejecución del indicador se debe al trabajo conjunto con la Unidad de víctimas y a que muchos de los empresarios toman conciencia para contratar por capacidades y no por listados.

4.4.3.4 Jóvenes sin experiencia, que se vinculan al mercado 
laboral a través de la oficina pública de empleo

Número 642 2.000 Desarrollo EconómicoNoA C 314 133,8%2.675842 964 555

Observaciones

La sobre ejecución del indicador se debe al trabajo realizado con las empresas de la ciudad, en sensibilización de la importancia del primer empleo.

Proyecto: 4.4.3.1 Estrategias para el trabajo decente

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.4.3.1.1 Plan Local de Empleo implementado Porcentaje NA 50 Desarrollo EconómicoA C NA 113,6%56,7856,78 56,78 56,78

Observaciones

De acuerdo al cronograma, se reportará finalizando el año.

Proyecto: 4.4.3.2 Promoción de la autonomía económica para las mujeres

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.4.3.2.1 Mujeres acompañadas y asesoradas para el 
fortalecimiento de su autonomía económica. (con 
énfasis en población vulnerable, víctimas del conflicto 
armado y personas con discapacidad)

Número 1.453 5.000 MujeresNoA C 1.040 99,8%4.9882.101 1.731 116
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Observaciones

El proceso inicio en el mes de junio, el cumplimiento de este indicador será reportada en el segundo semestre.

4.4.3.2.2 Madres comunitarias, fami y sustitutas que reciben 
estímulo económico, acciones de formación y 
reconocimiento

Número 3.751 3.000 MujeresM C 2.869 79,1%2.3372.804 2.655 2.337

Observaciones

Según el acuerdo 043, el estímulo económico se puede entregar hasta a tres mil mujeres, sin embargo, esta cantidad puede variar según la bases de datos e información entregada por el ICBF.

Proyecto: 4.4.3.3 Crear una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.4.3.3.1 Empresas nuevas registradas en el sistema de 
información de las oficinas públicas de empleo

Número 3.139 6.639 Desarrollo EconómicoNoA C 997 102%6.7742.907 1.964 906

Programa: 4.4.4 Creación y fortalecimiento empresarial

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.4.4.1 Emprendimientos acompañados en sus diferentes 
etapas de desarrollo

Número ND 6.520 Desarrollo EconómicoNoA C 640 86,8%5.6601.960 1.960 1.100

4.4.4.2 Empresas Intervenidas en sus diferentes etapas de 
desarrollo

Número ND 3.744 Desarrollo EconómicoNoA C 1.225 94,6%3.541936 1.004 376

4.4.4.3 Densidad empresarial (empresas por cada 1.000 
habitantes)

Tasa 36,2 50 Desarrollo EconómicoA C 37,03 81,2%40,639 39 40,6

4.4.4.4 Empleos generados en la ciudad o en el distrito de 
innovación enfocadas a CT+i (Ciencia, Tecnología e 
Innovación)

Número 1.786 3.083 Desarrollo EconómicoNoA C 1.127 156,9%4.8371.779 1.931 0

4.4.4.5 Redes de economía colaborativa que operan en la 
ciudad

Número NA 105 Desarrollo EconómicoNoA C 9 1.688,6%1.773656 1.108 0

Proyecto: 4.4.4.1 Fortalecer el ecosistema de emprendimiento

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.4.4.1.1 Empresas apoyadas en procesos de incubación Número 80 210 Desarrollo EconómicoNoA C 55 100%21057 50 48

4.4.4.1.2 Nuevas ideas de negocio apoyadas Número 400 400 Desarrollo EconómicoNoA C 100 75%300100 100 0

Observaciones

El reporte se encuentra programado para le mes de agosto, despúes de la premiación del programa capital semilla
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4.4.4.1.3 Empresas con procesos de aceleración empresarial 
implementadas

Número 60 152 Desarrollo EconómicoNoA C 38 78,3%11947 34 0

Observaciones

De acuerdo al cronograma se reportará durante el segundo semestre

Proyecto: 4.4.4.2 Fortalecer los CEDEZO

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.4.4.2.1 Emprendedores y empresarios apoyados en los 
CEDEZO

Número 8.700 11.300 Desarrollo EconómicoNoA C 2.825 89,4%10.1032.825 3.663 790

4.4.4.2.2 Comunas y corregimientos con atención a 
emprendedores y a empresarios

Número 16 21 Desarrollo EconómicoA C 16 104,8%2216 21 22

Proyecto: 4.4.4.3 Apoyar emprendimiento social, educativo, cultural, deportivo y artesanal

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.4.4.3.1 Emprendimientos sociales, culturales, deportivos y 
artesanales apoyados

Número ND 300 Desarrollo EconómicoNoA C NA 106,7%320120 200 0

Proyecto: 4.4.4.4 Promoción y fomento de la Economía Social y Solidaria

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.4.4.4.1 Personas capacitadas en economía solidaria Número 1.687 2.000 Desarrollo EconómicoNoA C 420 73,7%1.474476 578 0

Observaciones

"Actualmente se encuentran en la etapa precontractual del proceso. De acuerdo al cronograma, se encuentra programado para reportar en el mes de diciembre una vez se hayan certificado. "

Proyecto: 4.4.4.5 Fortalecimiento del Banco de las Oportunidades y acceso a recursos

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.4.4.5.1 Microcréditos otorgados para crear o fortalecer 
microempresas

Número 50.609 80.000 Desarrollo EconómicoNoA C 23.553 121,3%97.01133.157 34.219 6.082

Proyecto: 4.4.4.6 Capital Inteligente

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019
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4.4.4.6.1 Capital inteligente per cápita Pesos per 
cápita

182.000 470.000 Desarrollo EconómicoA C 198.128 85,9%403.749198.128 403.749 403.749

Observaciones

De acuerdo al cronograma se reportará durante el segundo semestre

Proyecto: 4.4.4.7 Plataforma de Economía Colaborativa (PEC)

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.4.4.7.1 Usuarios beneficiarios de las redes de economía 
colaborativa

Número NA 31.500 Desarrollo EconómicoNoA C 78 69,6%21.9343.508 7.437 10.911

Proyecto: 4.4.4.8 Distrito de Innovación y Emprendimiento

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.4.4.8.1 Empresas e instituciones instaladas en la ciudad o en el 
distrito de innovación enfocadas a CT+i (Ciencia, 
Tecnología e Innovación)

Número 115 250 Ruta NA C 174 108%27052 270 270

4.4.4.8.2 Trabajadores del arte y la cultura con profesionalización Número NA 300 Cultura CiudadanaNoA C NA 48,7%1460 0 146

Observaciones

Se encuentran en desarrollo de los útimos periodos para su graduación

Reto: 4.5 Medellín innovadora
Programa: 4.5.1 Ciencia, innovación y tecnología para la sociedad

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.5.1.1 Productos y mejoras a procesos generados en 
actividades productivas a partir de los laboratorios de 
creación

Número NA 1.312 Ruta NNoA C 112 104,9%1.376864 400 0

4.5.1.2 Índice de la innovación para la sociedad Número 20 40 Ruta NA C 30 155%6254 62 62

Proyecto: 4.5.1.1 Plan CT + I Medellín

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.5.1.1.1 Proyectos apoyados por el Plan CT+i (Ciencia, 
Tecnología e Innovación)

Número 8 7 Ruta NNoA C 2 85,7%61 3 0

Página 86 de 15108/08/2019

Seguimiento al Plan Indicativo a Junio 30 de 2019
Consolidado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica
Departamento Administrativo de Planeación



Observaciones

De acuerdo al cronograma se reportará durante el segundo semestre

Proyecto: 4.5.1.2 Fortalecer el sistema de movilidad inteligente

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.5.1.2.1 Sistema de información de movilidad implementado Porcentaje NA 100 MovilidadA C NA 100%10020 100 100

Observaciones

La Administración Municipal cuenta con un Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín ya implementado y al servicio de la ciudadanía, además implementamos la plataforma "Movilidad en línea", que proporciona a la ciudadanía acceso a servicios y 
trámites asociados a vehículos, licencias de conducción, infracciones, accidentes y otras gestiones tales como consultas, pagos, alertas y agendamiento de citas, a través del uso de las tecnologías de información y las comunicaciones TICS. 
1.137.783 usuarios realizaron visitas y registros en la plataforma.

Proyecto: 4.5.1.3 Implementar la tecnología en la salud

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.5.1.3.1 Tecnología en salud implementada en su primera fase Porcentaje NA 100 SaludA C NA 65%65NA 40 65

Observaciones

El logro corresponde a herramientas implementadas para el CIGA, promoción y mantenimiento de la salud (CIGA PYMS) y sistema de emergencias médicas (CIGA SEM).

Proyecto: 4.5.1.4 Investigación para la innovación en deporte, recreación y actividad física

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.5.1.4.1 Proyectos de investigación para la innovación en 
deporte, recreación y actividad física

Número NA 4 Desarrollo EconómicoNoA C NA 75%32 1 0

Observaciones

Esta meta se logrará en el segundo semestre del año.

Proyecto: 4.5.1.5 Promoción de fuentes alternativas de energía

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.5.1.5.1 Proyectos de investigación para la innovación en 
fuentes alternativas de energía

Número NA 3 Desarrollo EconómicoNoA C 0 66,7%21 1 0

Observaciones

De acuerdo al cronograma se reportará durante el segundo semestre

Proyecto: 4.5.1.6 Laboratorios de creación para la innovación social
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Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.5.1.6.1 Laboratorios de creación desarrollados Número 1 4 Ruta NA C 0 50%22 2 2

Observaciones

De acuerdo al cronograma se reportará durante el segundo semestre

Programa: 4.5.2 Turismo

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.5.2.1 Viajeros ingresando a la ciudad Número 2.051.843 2.500.000 Desarrollo EconómicoNoA C 702.086 107,7%2.691.580735.570 823.247 430.677

4.5.2.2 Ocupación hotelera promedio anual Porcentaje 63 67 Desarrollo EconómicoA C 65,47 91,6%61,3661,4 60,25 61,36

Observaciones

La Ocupación Hotelera Promedio Anual 2018 se situó en 60,25%. (fuente SITUR), para 2019 se prevee un comportamiento similar a los resultados obtenidos de forma mensual.

4.5.2.3 Reconocimiento de Medellín como destino nivel 
nacional e internacional en ranking ICCA mundial

Número 72 69 Desarrollo EconómicoA D 70 0%11062 113 110

Observaciones

A partir del mes de Mayo de cada año se publica por parte del International Congress and Convention Association, los resultados alcanzados por las ciudades en el ranking mundial ICCA del año anterior.

Proyecto: 4.5.2.1 Implementar la política pública de turismo

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.5.2.1.1 Política pública de turismo implementada Porcentaje NA 100 Desarrollo EconómicoA C 10 87,9%87,940 80 87,9

Proyecto: 4.5.2.2 Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.5.2.2.1 Empresas e instituciones turísticas fortalecidas Número 604 800 Desarrollo EconómicoNoA C 339 113,9%911295 277 0

Observaciones

La información depurada de los distintos procesos desarrollados en distintas temáticas terminan aproximadamente en Noviembre, donde se presentaran consolidados.

Proyecto: 4.5.2.3 Enlaces competitivos para el turismo

Indicadores del Proyecto:
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Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.5.2.3.1 Visitantes atendidos que reciben información turística de 
la ciudad

Número 212.200 300.000 Desarrollo EconómicoNoA C 106.719 104,8%314.284105.716 70.399 31.450

Proyecto: 4.5.2.4 Constituir cerro Nutibara parque turístico

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.5.2.4.1 Diseño urbanístico desarrollado para la intervención el 
cerro Nutibara como atractivo turístico

Porcentaje NA 100 Desarrollo EconómicoA C NA 90%9017 65 90

Proyecto: 4.5.2.5 Constituir cerro el volador parque turístico

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.5.2.5.1 Diseño urbanístico desarrollado para la intervención el 
cerro El Volador como atractivo turístico

Porcentaje NA 100 Desarrollo EconómicoA C NA 90%9017 65 90

Programa: 4.5.3 Internacionalización

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.5.3.1 Monto de cooperación técnica y financiera nacional e 
internacional recibidas

Millones de
USD

31,88 32 ACINoA C 5,86 109,2%34,937,01 17,22 4,84

4.5.3.2 Valoración económica de las publicaciones generadas 
mediante la estrategia de free press de ciudad

Millones de
pesos

163.184 180.000 Desarrollo EconómicoNoA C 48.107 73,5%132.224,0631.369,01 36.391,05 16.357

Observaciones

El comportamiento del primer cuarto del año es satisfactorio, de continuar esta dinámica se alcanzará la meta prevista.

Proyecto: 4.5.3.1 Construir y desarrollar la marca de ciudad

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.5.3.1.1 Plan de mercadeo de ciudad formulado Porcentaje NA 100 Desarrollo EconómicoA C NA 50%5030 50 50

Observaciones

Se encuentra en proceso la reglamentación juridica del concurso marca de ciudad, por lo que se estima inicien actividades en agosto de 2019.

Proyecto: 4.5.3.2 Impulsar la promoción y mercadeo de la ciudad como destino turístico

Indicadores del Proyecto:
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Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.5.3.2.1 Eventos captados para la ciudad Número 284 307 Desarrollo EconómicoNoA C 87 107,8%33192 100 52

Observaciones

En el primer cuarto del año se logró avanzar significativamente en el cumplimiento de la meta prevista, considerando los recursos invertidos y la gestión desarrollada por el Bureau- Medellín.

Proyecto: 4.5.3.3 Medellín ciudad de grandes eventos, convenciones y ferias

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.5.3.3.1 Ferias y eventos realizados de los cuales se generan 
negocios para la ciudad

Número 61 61 Desarrollo EconómicoNoA C 11 172,1%10536 42 16

Observaciones

Se logra un avance significativo (82%) de la meta prevista en el primer cuarto del año. Registrando eventos realizados con componente de Internacionalización liderados por la ACI , Bureau Medellín y Plaza Mayor.

4.5.3.3.2 Ferias y eventos en los que participan
artesanos productores

Número 120 168 Desarrollo EconómicoNoA C 43 92,9%15636 46 31

4.5.3.3.3 Ferias propias de Plaza Mayor y/o en asociación 
realizadas

Número 20 27 Desarrollo EconómicoNoA C 5 107,4%2912 8 4

Proyecto: 4.5.3.4 Promoción de la ciudad como destino de inversión

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.5.3.4.1 Eventos "Por qué Medellín" realizados con aliados 
internacionales y empresarios estratégicos

Número 10 20 ACINoA C 6 130%268 9 3

Proyecto: 4.5.3.5 Alianzas de cooperación internacional

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.5.3.5.1 Proyectos impactados con cooperación técnica o 
financiera a partir de las alianzas de cooperación 
gestionadas para el Municipio de Medellín

Número 63 64 ACINoA C 16 121,9%7836 17 9

Observaciones

Se avanzó significativamente debido a la intensa gestión de la ACI- Medellín.

Proyecto: 4.5.3.6 Medellín, laboratorio de prácticas vivas

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019
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4.5.3.6.1 Buenas prácticas a nivel internacional gestionadas para 
implementar en programas de la Alcaldía de Medellín

Número 3 4 ACINoA C 2 200%83 3 0

Observaciones

Desde la ACI Medellín, se tiene previsto el cumplimiento de las mismas a partir del segundo semestre del año.

4.5.3.6.2 Alianzas de cooperación sur sur (oferta de cooperación) 
en las cuales Medellín comparta sus buenas prácticas

Número 7 12 ACINoA C 3 183,3%227 7 5

Proyecto: 4.5.3.7 Regionalización e internacionalización del deporte

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.5.3.7.1 Personas participando de manera directa en eventos 
nacionales e internacionales apoyados por el Inder

Número 63.015 136.985 InderNoA C 52.365 91,2%124.86827.403 37.129 7.971

4.5.3.7.2 Eventos nacionales e internacionales apoyados por el 
Inder

Número 60 125 InderNoA C 38 88,8%11128 31 14

Proyecto: 4.5.3.8 Fortalecimiento de la Red de Antioqueños en el exterior (SosPaisa)

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.5.3.8.1 Aportes de paisas residentes en el exterior, que 
contribuyan al fortalecimiento de las apuestas de 
desarrollo local

Número 33 40 ACINoA C 6 115%4614 20 6

Observaciones

Se avanzó significativamente frente a la meta prevista, considerando la gestión intensa por parte de la ACI- Medellín.

Programa: 4.5.4 Investigación científica y desarrollo tecnológico

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.5.4.1 Publicaciones indexadas de grupos de investigación 
apoyados

Número NA 3 SapienciaNoA C NA 133,3%44 NA NA

Proyecto: 4.5.4.1 Apoyo a semilleros y grupos de investigación

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.5.4.1.1 Grupos y semilleros de investigación apoyados Número NA 6 SapienciaNoA C 1 100%65 NA NA

4.5.4.1.2 Tesis presentadas por estudiantes de las tres 
instituciones de educación superior del Municipio de 
Medellín con propuestas de innovación social

Número ND 20 SapienciaNoA C NA 45%90 9 0
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Observaciones

Se firmó convenio con Ruta N para la puesta en marcha de la estrategia de tesis de innovación social

Proyecto: 4.5.4.2 Internacionalización del sistema de educación superior

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.5.4.2.1 Alianzas internacionales de apoyo a la educación 
superior realizadas

Número NA 20 SapienciaNoA C 4 90%186 1 7

Observaciones

Alianzas realizadas en 2019: ORACLE, MICROSOFT, GLOBAL SHAPERS, Universidad KRALOVE, Universidad Politécnica Santa Rosa Jáuregui, el Instituto de Diseño Centro Gráfico de Tecnología  y Universidad Politécnica de Ramos Arizpe.

Proyecto: 4.5.4.3 Fondo local para la investigación científica del sistema de educación superior

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

4.5.4.3.1 Proyectos de investigación científica apoyados Número NA 23 SapienciaNoA C NA 73,9%177 10 0

Observaciones

El apoyo a los proyectos de investigación se realizará en el segundo semestre del año (10 proyectos apoyados en 2019)
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Dimensión:  5 Por una movilidad sostenible

Reto: 5.1 Medellín se integra con la región, el Área Metropolitana y la Nación
Programa: 5.1.1 Gestión de planes regionales y metropolitanos

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.1.1.1 Participación financiera municipal en proyectos 
regionales

Porcentaje 38 12 PlaneaciónA C 1,69 84,5%10,143,76 7,69 10,14

Observaciones

En la vigencia 2019 el Municipio de Medellín aporto recursos por valor de $61.497 millones de pesos para la ejecución de las Autopistas de la Prosperidad.

Proyecto: 5.1.1.1 Cofinanciar Autopistas para la Prosperidad

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.1.1.1.1 Recursos desembolsados para la ejecución de 
Autopistas de la Prosperidad

Pesos 26.000.000.000 296.000.000.000 Infraestructura FísicaNoA C 39.000.000.000 74,3%219.800.000.00052.000.000.000 82.000.000.000 46.800.000.000

Observaciones

A junio 30 de 2019, el avance es de $30.297.284.430, quedando en compromiso presupuestal $31.200.000.000, dado que los desembolsos están programados para los meses de junio y diciembre de 2019. Es de anotar, que de los aportes 
comprometidos para 2019, en diciembre de 2018 se adelantaron $16.502.715.570, los cuales se reportan a junio 30 de 2019.

Proyecto: 5.1.1.2 Túnel de Occidente

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.1.1.2.1 Cumplimiento en recursos de cofinanciación Porcentaje 75 19 HaciendaNoA C 4,52 45,8%8,74,18 0 0

Observaciones

e prorrogó el plazo del convenio Interadministrativo No. 0583 de 1996 en 18 meses más a partir del 30 de junio de 2019, es decir, hasta el 30 de diciembre de 2020; con el fin de cubrir el plazo de las actividades definidas por la Autoridad de Licencias 
Ambientales. ANLA; en razón de la Licencia Ambiental del Proyecto y continuar con la gestión para atención de las actividades inherentes al cierre de los procesos ambientales, contractuales, prediales y judiciales, que están a cargo de las entidades 
parte del convenio. Por recomendación de la Secretaría de Infraestructura se redujo el presupuesto de la presente vigencia a $1.200 millones, oficio con radicado No. 201920041804 de mayo 31 de 2019. Se adjuntan (oficio y otrosí No. 40).

Proyecto: 5.1.1.3 Sistema logístico de carga

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.1.1.3.1 Estudio realizado para estructurar el Sistema logístico 
de Carga

Porcentaje NA 100 PlaneaciónNoA C NA 95%9540 48 7
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Observaciones

El avance corresponde al reporte realizado por el  AMVA de la revisión de los productos finales del contrato, los cuales se encuentran en proceso de corrección por parte de la UNAL

Proyecto: 5.1.1.4 Estructurar Sistema Férreo Multipropósito (Tren de cercanías para pasajeros y tren de 
carga o residuos sólidos a La Pradera)

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.1.1.4.1 Estudios realizados de prefactibilidad del Sistema 
Férreo Multipropósito

Porcentaje 10 90 Metro de MedellínA C 10 100%9090 90 90

Observaciones

Meta cumplida

Proyecto: 5.1.1.5 Centralidad del sur

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.1.1.5.1 Gestión realizada para el traslado de la Terminal Sur a 
la Centralidad Sur

Porcentaje NA 100 Agencia para la Gestión 
del Paisaje y Patrimonio y 

APP

A C 10 100%100100 100 100

Observaciones

La Agencia App firmó el convenio para hacer el acompañamiento del proyecto Estaciones Intermodales.

Proyecto: 5.1.1.6 Estructurar la conexión de transporte masivo de Medellín con el Valle de San Nicolás a 
través del Túnel de Oriente

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.1.1.6.1 Estudio de selección tecnológica y de prefactibilidad de 
la conexión en transporte público masivo, entre el Valle 
de Aburrá y el Valle de San Nicolás a través del Túnel 
de Oriente realizado

Porcentaje NA 100 Metro de MedellínA C 9 30%3030 30 30

Observaciones

Sin los recursos destinados en el plan de desarrollo, de estos estudios planeados solo se realizará la caracterización con el equipo Metro.  La caracterización realizada corresponde a un avance del 30%.

Reto: 5.2 Medellín por una mejor movilidad
Programa: 5.2.1 Planificación del Sistema de movilidad de la ciudad

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019
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5.2.1.1 Integración multimodal del sistema de transporte público 
de la ciudad

Porcentaje 56 44 PlaneaciónNoA C 5 61,4%272 11 9

Observaciones

El logro obedece a la apertura de la linea M con las estaciones Miraflores, El Pinal y trece de noviembre, incluyendo tres integraciones nuevas que contribuye a la integración multimodal del sistema. Adicionalmente   a la  inauguración de tres 
estaciones nuevas en Bolivar, una en la estación de metro San Antonio y dos en la estación Parque Berrio.

Proyecto: 5.2.1.1 Formulación del Plan Integral de Movilidad Sostenible

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.2.1.1.1 Plan Integral de Movilidad Sostenible formulado Porcentaje 10 90 PlaneaciónNoA C 15 86,7%7840 20 3

Observaciones

El avance corresponde a la revisión de los productos finales de la UNAL y el inicio un nuevo contrato para caracterizar varios corredores de transporte a lo cual corresponde el valor presentado

Proyecto: 5.2.1.2 Formulación del Plan Integral de intervenciones sobre los corredores de transporte y su 
área de influencia de los existentes y futuros

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.2.1.2.1 Plan integral de intervenciones sobre los corredores de 
transporte y su área de influencia de los existentes y 
futuros formulado

Porcentaje 10 90 PlaneaciónNoA C NA 79,8%71,7917,61 36 18,18

Observaciones

Correspondiente a las revisiones de espacio publico y movilidad de los proyectos que se ingresaron al DAP durante este trimestre

Proyecto: 5.2.1.3 Estructuración del corredor de la Avenida 34 para transporte masivo

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.2.1.3.1 Estudios realizados para el corredor de la Avenida 34 
para transporte masivo

Porcentaje 20 80 Metro de MedellínA C NA 37,5%3030 30 30

Observaciones

Sin los recursos destinados en el plan de desarrollo, de estos estudios planeados solo se realizará la caracterización con el equipo Metro.  La caracterización realizada corresponde a un avance del 30%.

Proyecto: 5.2.1.4 Estructurar Estación Entre Orillas

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.2.1.4.1 Estudios realizados para la estación Entre orillas Porcentaje NA 100 Metro de MedellínA C 20 25%2525 25 25
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Observaciones

Sin los recursos destinados en el plan de desarrollo, de estos estudios planeados solo se realizará la caracterización con el equipo Metro.  La caracterización realizada corresponde a un avance del 25%.

Proyecto: 5.2.1.5 Estructurar corredores de transporte transversales a la Avenida El Poblado

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.2.1.5.1 Estudios realizados para corredores de transporte 
masivo transversales a la Av. El Poblado

Porcentaje NA 100 Metro de MedellínA C NA 20%2020 20 20

Observaciones

Sin los recursos destinados en el plan de desarrollo, de estos estudios planeados solo se realizará la caracterización con el equipo Metro.  La caracterización realizada corresponde a un avance del 20%.

Programa: 5.2.2 Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.2.2.1 Estado de la malla vial Número 5,6 6 Infraestructura FísicaA C 5,6 98%5,885,67 5,9 5,88

5.2.2.2 Percepción positiva sobre el estado de andenes, 
separadores y calles

Porcentaje 52,7 55,7 PlaneaciónA C 52,45 94,5%52,6347,95 52,63 52,63

Observaciones

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida del año 2019 una vez esta finalice; es decir la información no esta disponible. Está se realiza en el segundo semestre del año. Se reporta el ultimo dato disponible que corresponde al año 2018.

5.2.2.3 Vías construidas para vos kilómetros/ 
carril

4.076 80 Infraestructura FísicaNoA C 32,13 69,1%55,285,33 5,14 12,68

Observaciones

El avance para junio 2019, se refleja en: - 0,39 KmC del Proyecto altos del Rodeo, equivalentes a 2 carriles nuevos de 0,13 Km y al mejoramiento de 1 carril de 0,13Km. Tramo 2 - 0,40 KmC Proyecto altos del Rodeo, Tramo 3 - 5,79 KmC del Proyecto 
Parques del Rio Sector B - 0,58 KmC  Paso a desnivel de la Tranversal Inferior con la Loma de Los Parra - 0,36 KmC Pasaje Caldas - 1,16 KmC corrección de las evaluaciones de sitios neurálgicos (inidcador 5.2.2.1.1) Igualmente, se evalúan 4,0 
Km/Carril de las vías generadas en algunos de los Proyectos Urbanos Integrales que no fueron tenidas en cuenta en este indicador en vigencias anteriores, tales como: Vigencia 2016: - 0,36 Km/Carril Bulevar del Abuelo, como resultado de la JVE 
PUI Noroccidental - 1,13 Km/Carril PUI Centroriental Circuito Vial Las Mirlas - 0,13 Km/Carril PUI Comuna 13 Viaducto Media Ladera Tramo2 y Conectividad El Salado E1 -  0,37 Km/Carril PUI Iguaná Conexión Pesebre - Blanquizal Vigencia 2017: - 
0,63 Km/Carril PUI Noroccidental  Circuito de Movilidad El Triunfo (Primera Etapa Fase 2) -  0,14 Km/Carril PUI Comuna 13 Conectividad El Salado E2 - 1,24 Km/Carril PUI Iguaná Centralidad Santa Margarita Fase 1

5.2.2.4 Conectividad peatonal en Medellín M2 149.196 540.000 Infraestructura FísicaNoA C 92.643,16 78,9%426.009,7897.369,75 176.959,85 59.037,02

Observaciones

Página 96 de 15108/08/2019

Seguimiento al Plan Indicativo a Junio 30 de 2019
Consolidado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica
Departamento Administrativo de Planeación



El avance a junio 30 de 2019, corresponde a: - 450 m² Altos del Rodeo Etapa 2 - 120 m² Altos del Rodeo Etapa 3 - 14.869 m² por el programa de Presupuesto Participativo, Comunas 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 16 y 80 - 7.782,03 m² Por Malla Vial - 
285,89 m² Corredor Playa 2 - 1.895 m² Belén Zafra por acciones judiciales - 1.010,9 m² Bello Horizonte por acciones judiciales - 715,5 m²,  corredores oriental y occidental, comunas 14, 4, 16, 13, 12, 11, 7, las transversales, y la calle 30A, dejados de 
evaluar en 2018 - 150 m² Suramericana - 5.630 m² Transversales superior e inferior - 893 m² Paso a desnivel de la Tranversal Inferior con la Loma de Los Parra - 924 m² Segunda calzada Avenida 34 entre calle 13 y Quebrada la Escopetería - 
2.026,53 m² Metroplús Calle 12 Sur - 597,12 m² PUI Centro Oriental - Paseo Urbano Las Torres - 2.282 m² Corredor Junín  Se evalúan las conectividades peatonales mejoradas o construidas a partir de las intervenciones en diferentes puentes 
peatonales de la ciudad: - 80 m² Realce de Puente Peatonal sobre la Quebrada La Batea o La Quintallina y obras complementarias ubicado en la Calle 81 con la Carrera 90C barrio Aures N°2 comuna 7.           - 84 m² Puentes Peatonal Universidad 
Nacional sobre la Autopista Norte           - 37,2 m² Puente peatonal Qda. La Pelahueso          - 80 m² Puente peatonal Pasarela Aguacatala           - 48 m² Puente peatonal Qda. La Francia - 12 m² Puente peatonal sobre la quebrada Ana Díaz en el 
Parque Lineal de Los Sentidos.           - 108 m² Mejoramiento de la superficie de la estructura metálica del Puente  frente al Éxito de Laureles sobre la Avenida 80           - 48 m² Mejoramiento de la superficie de la estructura metálica del Puente frente 
a la Nueva Villa de Aburrá sobre la Avenida 80.            - 287 m² Pasaje Caldas           - 201 m² Puente peatonal Quebrada La Hueso          - 9 m² Puente peatonal sobre Quebrada La Picacha          - 5,2 m² Puente Peatonal Quebrada La Granizala          
- 74 m² Avenida 80 Loma de los Bernal  Igualmente, se evalúan los andenes perimetrales a los parques - 257 m² parques Zona 3 y 5.          - 1092,85 m²  Parque Los Jubilados.          - 302,22 m² Parque Villa Hermosa.          - 588,76 m²  Parque La 
Bailarina            - 519,21 m² Parque El Cedezo.- Santo Domingo.          - 47,11 m²  Parque Principal Villa Guadalupe. - 175,8 m² Parque La Piñuela.          - 12,51 m² Parque La Pastora. -  3,95 m²  Parque Los Cerros 1.          - 388,14 m² Parque 
Francisco Antonio Zea.          - 23,22 m² Parque Doce de Octubre 1.          - 55,03 m² Parque Pilarica.          - 110,85 m² Parque Suramericana. - 25,1 m² Parque Principal La Castellana.          - 367,06 m² Parque Cristo Rey.          - 192,12 m²  Parque 
Principal El Rodeo.          - 6,77 m² Parque Santa Fé.          - 648,14 m² Alberto Gomez-aporta al indicador Corredores de Prado Centro mejorados          - 142,65 m² Parque Obrero.          - 64,35 m² Parque Bicentenario.          - 780,16 m² Plazoleta 
Barrio Colon.          - 221,53 m² Plazoleta Hospital General.          - 51,3 m² Plazoleta Guayaquil - UAutonoma. - 245,5 m² Plazoleta Sagrado Corazon de Jesus.          - 82 m² Zona Verde La Nueve.

Proyecto: 5.2.2.1 Intervenciones puntuales de infraestructura para el mejoramiento de la red de movilidad

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.2.2.1.1 Sitios neurálgicos intervenidos para el mejoramiento de 
la red de movilidad

kilómetros
/carril

ND 8 Infraestructura FísicaNoA C 0,5 57,4%4,590,5 2,43 1,16

Observaciones

A junio de 2019, el proyecto de mejoramiento de la movilidad en la Carrera 80 se encuentra en ejecución, al igual que otros broches viales.  En este corte, se corrigen errores de evaluación presentados en las vigencias 2016, 2017 y 2018, así: - 2016:  
Sobreevaluado en 0,50 Km - 2017:   Subevaluado en 1,66 Km  Por lo anterior, en 2019, evaluamos la diferencia 1,16 Km  El avance entonces del indicador para el cuatrienio de 4,59 Km, comprende: - Retorno La Enseñanza, 1,50 Km - Retorno sobre 
Loma de los Balsos - La Rueca, 0,50 Km - Solla Autopista Norte entre calles 115 y 118, 0,16 Km - Sitios de alta mortalidad, 2,43

Proyecto: 5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidad

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.2.2.2.1 Infraestructura peatonal mantenida M2 13.585 35.000 Infraestructura FísicaNoA C 3.906,29 322,3%112.804,4914.340,84 69.975,06 24.582,3

Observaciones

A junio de 2019, el avance en andenes por malla vial, es: - 7.306,07 m² por el programa de andenes - 714,23 m² por el programa de fresado - 500,00 m² ejecutados por administración - 1.193,00 m² ejecutados por convite  El avance a por otros 
programas es:  - 14.869 m² por el programa de Presupuesto Participativo, Comunas 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 16 y 80

5.2.2.2.2 Infraestructura vial mantenidas Kilómetros
/calzada

74 150 Infraestructura FísicaA C 59,95 160,1%240,14120,7 201,61 240,14

Observaciones

A junio de 2019, los avances reportados corresponden, en lo referente a malla vial, a los mantenimientos realizados a través de los contratos de: - 15,96 Km Parcheo de fallos - 12,68 Km Fresado - 0,42 Km Vías en concreto - 5,86 Km Suministro de 
mezcla - 1,86 Programa RAP - 1,29 Programa Estabilizaciones  Por otros programas: - 0,23 Km de mejoramiento de vías en la Comuna 8, por Presupuesto Participativo  Al ser un indicador acumulado, el avance presentado en 2019, corresponde a lo 
ejecutado desde la vigencia 2016 a la fecha

Proyecto: 5.2.2.3 Mantener los puentes vehiculares y peatonales de la ciudad

Indicadores del Proyecto:
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Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.2.2.3.1 Puentes intervenidos en la ciudad de Medellín Número ND 25 Infraestructura FísicaNoA C 11 124%312 6 12

Observaciones

Avance a junio 30 de 2019: -  Mejoramiento de accesos del puente peatonal de La Macarena sobre el río Medellín, entre los barrios Naranjal en la comuna 11 y Corazón de Jesús en la comuna 10. - Reconstrucción de la pasarela peatonal de la 
Carrera 43 A Avenida El Poblado con la Calle 10 sur - Reconformación puente vehicular de la Carrera 43 A Avenida el Poblado sobre la Glorieta de San Diego - Construcción puente peatonal de la carrera 46A con calle 108A sobre la Quebrada la 
Blanquizala - Cubiertas de paraderos sobre el puente vehicular de la carrera 64C Autopista Norte sobre Punto Cero - Construcción de muro de protección aleta noroccidental puente vehicular sector Caminito sobre la Quebrada La Picacha - 
Construcción de un puente vehicular en la carrera 89 entre las calles 48A y 48AA comunicando los barrios Santa Lucia en la comuna 12 y Los Alcaceres en la comuna 13. - Reconstrucción de muros de contención bajo el puente vehicular de la 
Avenida 80 sobre la Loma de Los Bernal, en el barrio Belén La Gloria comuna 16. - Mejoramiento de la superficie de la estructura metálica del Puente Peatonal y retiro e instalación de los pasamanos sobre la estructura del puente en la Calle 30 con 
la Carrera 110 sobre la quebrada La Picacha en la Vereda Aguas Frías en el corregimiento de Altavista. - Reconstrucción de Puente Peatonal en la carrera 42B con 107B sobre la quebrada Granizal en el barrio Santo Domingo Savio, Comuna 1. - 
Iluminación Puente vehicular de la Avenida Oriental sobre San Juan - Mejoramiento de los drenajes del puente vehicular de la Carrera 48 Las Vegas sobre la Calle 12 sur en la Aguacatala, comuna 14.

Proyecto: 5.2.2.4 Construir Autopista Regional Norte Oriental (Doble calzada a nivel)

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.2.2.4.1 Autopista Regional Norte Margen Oriental construida Porcentaje NA 100 Infraestructura FísicaA C 0 0%00 0 0

Observaciones

El sistema vial del rio lo conforman además de la vía Regional, la línea férrea y la línea A del Metro, otra serie de vías que la complementan y mejoran la fluidez en la movilidad de todos los recorridos de orden Nacional, regional, metropolitano y local; 
estas vías son: • Al occidente: La Autopista Norte (entre la calle 67 – Barranquilla hasta el Municipio de Bello) • Al Oriente: La carrera 52 – Carabobo (Desde la calle 32 – hasta Zamora antigua vía a Bello) Hoy el sistema vial del río en el norte de la 
ciudad aún tiene tramos por construir: • Al oriente: La regional y la vía distribuidora; y la vía de apoyo a la regional – que para este caso es la Carrera 52 Carabobo • AL occidente: La calzada oriental de la regional – ocupada por el asentamiento La 
Paralela Carabobo entonces, cumple un papel fundamental en la movilidad del sistema vial del rio en el costado oriental, toda vez que se convierte en apoyo a la vía regional, la distribuidora y la de servicio. Por eso es necesario adelantar 
intervenciones en dicha vía, que permitan mejorar la actual movilidad y sirva de soporte a las maniobras que se van a generar a futuro con el atravesamiento transversal del puente a la altura del Barrio Niza (Puente Andalucía); como hoy lo hace con 
el Puente de La Madre Laura y el Puente La Madera (vía Medellín – Bogotá).  La autopista regional norte entonces la conforman, los siguientes tramos: - Carril regional con 10,50 KmC, equivalentes al 21% - Carril distribuidora con 16,26 KmC 
equivalentes al 33% - Carril servicio con 6,40 KmC equivalentes al 13% - Carril Carabobo 1 con 2,26 KmC equivalentes al 5% - Carril carabobo 2A con1,28 KmC equivalentes al 3% - Carril carabobo 2B con 2,00 KmC equivalentes al 4% - Carril 
carabobo 2C con 0,70 KmC equivalentes al 1% - Carril carabobo 2D con 4,80 KmC equivalentes al 10% - Carril carabobo 3 con 5,80 KmC equivalentes al 12% Para un total de 50,00 KmC equivalentes al 100% del total del proyecto de la Regional.  
En este momento se están estructurando el mejoramiento de la vía Carabobo con una intervención de la calle 77, para un total de 2,26 Km/carril, correspondientes al 5,0%, y Carabobo 2A con una longitud de 1,28 Km/carril, correspondientes al 3%.

Proyecto: 5.2.2.5 Terminar el Puente de la Madre Laura y obras complementarias

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.2.2.5.1 Puente de la Madre Laura y sus obras complementarias 
construidas

Porcentaje 85 15 Infraestructura FísicaNoA C 15 100%150 0 0

Observaciones

Meta cumplida desde el 2016

Proyecto: 5.2.2.6 Diseñar y construir intercambios en la Av. 80 necesarios para la implementación del 
corredor de transporte masivo

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019
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5.2.2.6.1 Intercambios ejecutados en la Av. 80 necesarios para la 
implementación del corredor de transporte masivo

Número NA 3 Infraestructura FísicaNoA C 0 0%0NA 0 0

Observaciones

- Está en diseño 7 intercambios y/o intersecciones: San Juan, Colombia, la 70, La Mota, La 30, La 33 y Rinconcito Ecuatoriano - No se ha construido ningún intercambio, se proyecta iniciar la Construcción de 2 Intercambios: San Juan y Colombia

Proyecto: 5.2.2.7 Construir intercambio de la Avenida El Poblado con la calle 4 Sur

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.2.2.7.1 Intercambio de la Avenida El Poblado con la Calle 4 Sur 
construido

Porcentaje NA 100 Infraestructura FísicaA C 0 0%0NA 0 0

Observaciones

A este indicador le aportarán algunas de las obras ejecutadas por broches viales

Proyecto: 5.2.2.8 Construir las obras de valorización de la comuna 14

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.2.2.8.1 Obras de Valorización del Poblado ejecutadas Número 10 10 Infraestructura FísicaNoA C 2 80%84 2 0

Observaciones

A junio 30, no se presenta avance

Proyecto: 5.2.2.9 Gestión realizada para llevar a cabo la conexión bajo el Aeropuerto Enrique Olaya Herrera

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.2.2.9.1 Gestión realizada para llevar a cabo la conexión bajo el 
Aeropuerto Olaya Herrera

Porcentaje NA 100 Agencia para la Gestión 
del Paisaje y Patrimonio y 

APP

A C 5 38%3830 38 38

Observaciones

La Agencia APP finalizó la pre factibilidad del proyecto.

Proyecto: 5.2.2.10 Construcción y mejoramiento de la vía Altos del Rodeo (Calle 6 sur entre carreras 53 y 89)

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.2.2.10.1 Vía de Altos del Rodeo ampliada Porcentaje NA 100 Infraestructura FísicaA C 10,42 61,6%61,6310,42 32,5 61,63

Observaciones

El avance a junio 30 de 2019, corresponde a las etapas 1 y 2 totalmente ejecutadas, son 4 etapas, cada una le aporta el 25% al indicador.La etapa 3, se encuentra, en ejecución, con un avance del 46,5 % lo que implica 11,63% de aporte a la meta 
cuatrienal.
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Proyecto: 5.2.2.11 Construcción lateral sur de la quebrada Altavista

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.2.2.11.1 Lateral sur de la quebrada Altavista construida Porcentaje NA 100 Infraestructura FísicaA C 0 0%0NA 0 0

Observaciones

El Municipio de Medellín, desde la Administración 2008-2011 y posteriormente en la presente administración, ha avanzado en la gestión predial, y en todos los estudios y diseños requeridos, así como también ha atendido todos los requerimientos 
realizados por las autoridades ambientales, inicialmente por el AMVA y posteriormente por Corantioquia quienes en abril de 2018, emiten el permiso de ocupación del cauce, luego, en julio de 2018, a partir del Plan de Ordenamiento Territorial, se 
determina que la autoridad ambiental competente para continuar con las respectivas aprobaciones es el AMVA, quienes deberían entonces, emitir el permiso de aprovechamiento forestal para poder comenzar con las obras.  Posteriormente, después 
de realizar varios requerimientos y que estos fuesen atendidos por la Administración, el AMVA, emite el siguiente concepto:  "Mediante el radicado del asunto se da respuesta al requerimiento solicitado en comunicación oficial despachada N* 004186 
de 26/02/2019, en relación con presentar *...el análisis de alternativas con las que se llegó a la definición del proyecto "Construcción de la lateral sur de la quebrada Altavista entre la Carrera 84F y Carrera 96", teniendo en consideración lo expresado 
en el Artículo 206 del Acuerdo 48: "En el caso de proyectos viales que, según el diseño y el análisis de alternativas económicas, técnicas, sociales, ambientales den como resultado la intervención en el área de retiro de quebrada según lo 
determinado en el presente Acuerdo, se procederá a solicitar a la autoridad ambiental competente, el permiso de ocupación del retiro o del cauce, entregando con la solicitud los respectivos estudios hidrológicos e hidráulicos, el análisis de 
alternativas con las que se llegó a la definición de la propuesta, después de evaluar el menor impacto social, ambiental..." (Subrayado fuera de texto).".  De acuerdo a la información aportada (en medio físico y digital) y contenida en el documento 
técnico "Análisis de alternativas corredor vial de la lateral sur se la quebrada Altavista entre la carrera 84F y la carrera 96", se identifica que se proyectó para el análisis -según tabla 2-, cuatro (4) alternativas al corredor vial de la lateral sur, así:  • 
Alternativa 0: Continuidad de la doble calzada lateral a la quebrada Altavista (continuación de la doble calzada calle 18 entre carreras 84F y 95. Proyecto Vial 6 - 79 - 3). • Alternativa 1. Trazado de la lateral sur de la quebrada Altavista entre la Carrera 
84F y Carrera 96. • Alternativa 2: Ampliación de la calle 18 entre las carreras 84F y 95 (Proyecto vial /-84-25). • Alternativa 3: Construcción de nueva vía hacia el costado sur, respetando retiro de la quebrada Altavista.  Siendo la alternativa 1, la que 
corresponde al trazado de la lateral sur de la quebrada Altavista entre la Carrera 84F y Carrera 96, objeto de la presente solicitud de permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados.  Como Autoridad Ambiental Urbana bajo la autonomía 
constitucional y legal que nos ha sido dada, y en aras de garantizar el principio de sostenibilidad ambiental, los flujos genéticos de la fauna silvestre, entre la zona rural y urbana, así como, la protección del cauce de la quebrada que posibilite en el 
corto, mediano y largo plazo mitigar las posibilidades de inundación y deslizamiento en periodos de lluvia, en contexto de cambio y variabilidad climática, entre otras consideraciones de tipo ambiental, se informa que no se considera viable la 
Alternativa 1 seleccionada por la administración interesada en desarrollar dicho proyecto denominado Prolongación lateral a la quebrada Altavista entre las carreras 84F y 94. (Proyecto Vial 1 - 2005 — 8), objeto de evaluación del trámite ambiental en 
curso con código metropolitano CM5.08.16441 (ver anexo)."  Por lo anterior, y a partir del concepto emitido por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, no es viable ejecutar dicho proyecto.

Reto: 5.3 Medellín gestiona sus sistemas de movilidad
Programa: 5.3.1 Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.3.1.1 Usuarios movilizados en transporte público Número 1.527.000 2.300.000 MovilidadA C ND 91,6%2.105.939ND 1.524.230 2.105.939

Observaciones

De los 2.105. 939 usuarios, se estima que el 44,1% corresponden a usuarios del transporte público colectivo, lo cual incluye las rutas tradicionales de bus bien como las rutas integradas al metro. El 45,9% restante corresponde al SITVA, el cual, se 
reparte en un 12,7% al sistema Metroplús, incluyendo los pasajeros movilizados por las rutas alimentadoras concesionadas en las cuencas 3 y 6, el 41,2% corresponde a las líneas A y B del Metro y los diferentes cables y, finalmente, el tranvía, que 
viene creciendo progresivamente en demanda, alcanzando a la fecha una movilización del 2,0% de los pasajeros diarios de la ciudad. En cuanto a la evolución del uso del sistema de transporte público, se encuentra que entre 2016 y el primer 
semestre de 2019 se ha presentado un aumento del 12,4% en los usuarios movilizados, pasando de 1.864.145 en promedio a 2.105.939, para un aumento de  241.793 usuarios. Este crecimiento ha sido principalmente por el aumento de usuarios del 
metro y del TPC, aunque en términos relativos el modo que más aumentó su demanda fue el tranvía, que creció en un 159% en el período analizado

5.3.1.2 Velocidad comercial del transporte público colectivo Kilómetros/
hr

13 15 MovilidadA C 13 106,7%1616 16 16

Observaciones

La SMM se encuentra desarrollando una herramienta tecnológica en el marco del sistema de gestión y control de flota, la cual permitirá obtener información de la velocidad comercial por recorridos y tramos, por lo tanto el indicador continua en 16 Km 
/hora de acuerdo a las mediciones realizadas en los corredores en el 2018. Durante el mes de junio, se realizaron algunas pruebas
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Proyecto: 5.3.1.1 Mejorar el Sistema de Transporte Masivo del Área Metropolitana (Apoyo Plan Maestro 
SITVA)

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.3.1.1.1 Acciones implementadas para mejoramiento de la 
prestación del servicio de Transporte Público Masivo

Número ND 6 Metro de MedellínNoA C 2 66,7%4NA 2 0

Observaciones

En el 2016 se terminó la fase 1 del plan maestro de accesibilidad para el sistema y la actualización del puesto central de control. Se completó en julio de 2018 la puesta a punto y entrada en operación de los 22 trenes nuevos y en diciembre se puso 
en funcionamiento la sede administrativa en Bello. Actualmente están en proceso la construcción del cabezote sur de la Estación Poblado y la ampliación de talleres y vías de estacionamiento.

Proyecto: 5.3.1.2 Fortalecer la reestructuración del Transporte Público Colectivo de Medellín - TPM

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.3.1.2.1 Acciones implementadas para el mejoramiento de la 
prestación del servicio de Transporte Público Colectivo 
de Medellín

Número 1 4 MovilidadNoA C 1 75%31 1 0

Observaciones

La acción para  2019 es la operación de la APP para usuarios de TPC que permitirá realizar consultas de origen y destino de las rutas de TPC, actualmente se encuentra en pruebas el desarrollo tecnológico.

5.3.1.2.2 Vehículos del transporte público colectivo –TPC– 
verificados con un Sistema de gestión y control de flota 
del Municipio

Porcentaje NA 60 MovilidadA C 0 106,7%64ND 57 64

Observaciones

La operación del Centro de Control y Gestión de Flota se monitorea la operación de los buses de la ciudad en aspectos como: velocidad, conducción con puertas abiertas, trazado de rutas, ascenso y descenso de pasajeros, sobrecupo, entre otros 
aspectos. Actualmente, 2.321 vehículos se encuentran transmitiendo información.

5.3.1.2.3 Vehículos del transporte público colectivo de Medellín 
adaptados para personas con discapacidad

Número 0 412 MovilidadA C 19 144,2%594183 553 594

Observaciones

Hoy la ciudad cuenta con un acumulado de 594 vehículos de transporte público adaptados para personas con discapacidad.

Proyecto: 5.3.1.3 Potencializar el sistema de recaudo electrónico para el transporte público

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.3.1.3.1 Sistema de recaudo electrónico implementado en la 
flota del transporte público colectivo de Medellín

Porcentaje NA 40 MovilidadA C 0 69%27,6ND 11 27,6

Observaciones

El Metro de Medellín como corresponsable del indicador implementó en la flota del transporte público colectivo de Medellín el recaudo electrónico, dando inicio con los buses que actualmente prestan el servicio como rutas integradas al Metro, a la 
fecha se cuenta con un 100% de los vehículos de rutas integradas recaudando el pasaje mediante la tarjeta Cívica. 403 buses corresponden a empresas transportadoras del TPM.
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Proyecto: 5.3.1.4 Gestionar y estructurar equipamientos para parqueaderos adyacentes a los sistemas de 
transporte público

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.3.1.4.1 Lotes próximos al sistema Metro habilitados para el uso 
de estacionamiento

Número 0 4 Metro de MedellínNoA C NA 75%33 0 0

Observaciones

En el 2017 se disponen: Itagüí, Ayurá y la Estrella. Para el 2018 se proyecta la estación Industriales. Como el predio pertence al Municipio de Medellín se trabajó en la entrega del Predio al Metro de Medellín para poder iniciar los trámites de 
habilitación.

Proyecto: 5.3.1.5 Fortalecer el programa de racionalización del transporte público colectivo

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.3.1.5.1 Racionalización de la flota del transporte público 
colectivo de Medellín por implementación del sistema 
masivo de transporte

Número 0 188 MovilidadNoA C 0 0%0ND 0 0

Observaciones

Se expidió la Resolución Metropolitana 2985 del 16 de noviembre de 2018 "Por la cual se modifica el numeral 3 del aparte B. CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA CUENCA 6 ZONA DE INFLUENCIA DEL TRANVÍA DE AYACUCHO Y SUS DOS 
CABLES del anexo "Parámetros de orden legal, técnicos y económicos para la operación y funcionamiento del SITVA" contenido en la Resolución Metropolitana No. D- 348 de 2012, modificado por las Resoluciones 772 de 2015 y 909 de 2016." Lo 
que indica que no se llevará a cabo la racionalización por la entrada en operación del Tranvía, el cable de la Línea H y los servicios de alimentación al sistema Integrado de Transporte.

Proyecto: 5.3.1.6 Fortalecer la operación de Metroplús en las cuencas 3 y 6

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.3.1.6.1 Recursos aportados para garantizar la operación de 
Transporte sostenible (Metroplús cuencas 3 y 6)

Pesos 52.941.325.864 132.074.910.000 MovilidadNoA C 74.053.541.112 128,7%169.958.178.42114.518.101.618 71.803.079.864 9.583.455.827

Observaciones

Desde la entrada de la operación de las Cuencas 3 y 6, la Secretaría de Movilidad permanentemente viene gestionando los recursos para los pagos al Fondo de Estabilización de la tarifa (FET).

Programa: 5.3.2 Intervenciones movilidad para transporte público multimodal

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.3.2.1 Nivel de percepción positiva de la cobertura del 
transporte público

Porcentaje 75,94 80 PlaneaciónA C 77,49 98,6%78,8874,32 78,88 78,88

Observaciones

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida del año 2019 una vez esta finalice; es decir la información no esta disponible. Está se realiza en el segundo semestre del año. Se reporta el ultimo dato disponible que corresponde al año 2018.
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5.3.2.2 Corredores intervenidos para el sistema de transporte 
público masivo

Kilómetros 53 10 Infraestructura FísicaNoA C 2 46,6%4,661,4 0,27 0,99

Observaciones

A junio de 2019, avanza el proceso de construcción de las estaciones y los montajes de pilonas y equipos, en lo referente al proyecto de Cable El Picacho.  El Tranvía de Ayacucho y los Cables Línea M (Miraflores - El Pinal - 13 de Noviembre) y 
Línea H (Oriental - Las Torres - Villa Sierra), se encuentran terminados en su totalidad, y ya no hay avance para reportar.  Metroplús Calle 12 Sur, aporta 0,99 Km

Proyecto: 5.3.2.1 Revisar y ajustar los diseños y desarrollar la primera fase del corredor de transporte de la 
80

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.3.2.1.1 Primera fase del corredor de transporte de la 80 
construido

Porcentaje 10 90 Metro de MedellínA C 5 11,1%1010 10 10

Observaciones

Este indicador no presenta avance en el primer semestre de 2019.

Proyecto: 5.3.2.2 Plan Integral Tranvía de Ayacucho

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.3.2.2.1 Tranvía Ayacucho construido Porcentaje 95 5 Metro de MedellínNoA C 5 100%5NA NA NA

5.3.2.2.3 Línea M construida Porcentaje 55 45 Metro de MedellínNoA C 5 90,7%40,89 26,8 NA

5.3.2.2.2 Línea H construida Porcentaje 75 25 Metro de MedellínNoA C 25 100%25NA NA NA

Proyecto: 5.3.2.3 Construir el cable Picacho

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.3.2.3.1 Cable Picacho construido Porcentaje 20 80 Metro de MedellínA C 4 65%5210 40 52

Observaciones

En el 2015 se firmó el Convenio Alcaldía - Metro de Medellín por valor de $158 mil millones de pesos. Entre el año 2016 y 2017 se logra realizar la conceptualización y los presupuestos definitivos, se terminan los diseños de la fase II; se inicia el 
proceso de adquisición de predios mediante convenio con ISVIMED y se inicia el proceso de contratación de la obra. El  Acta de inicio de obra se firmó el  17 de enero de 2018, con un plazo de 18 meses de ejecución. Debido a retrasos en la entrega 
de predios se tuvo la necesidad de ampliar el contrato de obra en 134 días hasta el 28 de noviembre de 2019. Se viene trabajando en 7 frentes de trabajo (Estación Acevedo, Estación SENA, Estación 12 de octubre, Estación de retorno, pilonas, 
soportes electromecánicos y fabricación del componente electromecánico). La etapa de prefactibilidad está al 100%, la adquisición predial y el proyecto de vivienda nueva 97% y el avance en la ejecución física de obra es del 63%.

Proyecto: 5.3.2.4 Terminar y construir los patios U. de M. y alterno para Metroplús (para las líneas L1 y L2 
de buses)

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019
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5.3.2.4.1 Centros Logísticos de Transporte para la operación de 
Metroplús construidos

Porcentaje 35 65 Metroplús S.A.A C 0 43,1%280 15 28

Observaciones

Actualmente Metroplús S.A. a través de convenio interadministrativo con el establecimiento público Olaya Herrera avanza en la ejecución de estudios y diseños de FASE I del CLT en predio del Aeropuerto Olaya Herrera, que se proyecta sean 
terminados en agosto de 2019.

Proyecto: 5.3.2.5 Terminar los estudios y diseños del corredor Troncal Metroplús por la Av. Oriental y 
realizar obras complementarias para la pretroncal

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.3.2.5.1 Diseños terminados y obras complementarias 
ejecutadas del corredor Avenida Oriental de Metroplús

Porcentaje 40 60 Metroplús S.A.A C 0 24,1%14,480 13,44 14,48

Observaciones

Los productos de estudios y diseños a junio 30 de 2019 se encuentran en un avance del 98% y están pendientes solamente unas aprobaciones en el tema de redes.

Proyecto: 5.3.2.6 Construir el corredor del sur en jurisdicción de Medellín

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.3.2.6.1 Corredor del Sur de Metroplús en Medellín construido Porcentaje 10 90 Metroplús S.A.A C 17,7 39,9%35,8717,7 24,43 35,87

Observaciones

En lo relacionado con la adquisición predial del tramo de la Calle 12 SUR, la entidad continúa adelantando las gestiones administrativas para finalizar la adquisición de 2 predios pendientes. En lo relacionado con la obra se espera este terminada para 
finales del año 2019.

Proyecto: 5.3.2.7 Estructurar y desarrollar la primera fase del corredor de transporte de la Av. Guayabal y 
sus obras complementarias

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.3.2.7.1 Corredor Avenida Guayabal construido en Fase I Porcentaje NA 100 Metroplús S.A.A C 0 0%00 0 0

Observaciones

Metroplús S.A. se encuentra adelantando gestiones para la consecución de recursos que permitan la implementación de este corredor.

Proyecto: 5.3.2.8 Estructurar la primera fase del corredor de transporte de la Av. El Poblado

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.3.2.8.1 Estudios realizados de prefactibilidad y factibilidad del 
Corredor de transporte de la Av. El Poblado

Porcentaje 0 100 Metroplús S.A.A C 10 34%3410 30 34
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Observaciones

Para el 2018  Metroplús S.A., adelantó con personal de la entidad un estudio en nivel de prefactibilidad para identificar caracteristicas del corredor de la Avenida El Poblado, esto como insumo para los demás estudios que se deben seguir 
adelantando en un nivel de mayor detalle (Factibilidad); para determinar las condiciones bajo las cuáles debería ser intervenido este corredor. No se presentaron avances en la ejecución del proyecto, pero la entidad avanzó en la cotización de 
estudios de movilidad y transito para este corredor, con el objetivo de estimar recursos necesarios para los estudios que se requiere adelantar.

Programa: 5.3.3 Gestión integral para la movilidad no motorizada

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.3.3.1 Personas que se desplazan a su lugar de trabajo en 
modos de transporte no motorizados

Porcentaje 26 30 MovilidadA C 26 105,2%31,55ND 31,55 31,55

Observaciones

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida del año 2019 una vez esta finalice; es decir la información no esta disponible. Está se realiza en el segundo semestre del año. Se reporta el ultimo dato disponible que corresponde al año 2018.

Proyecto: 5.3.3.1 Construcción de cicloinfraestructura

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.3.3.1.1 Ciclorrutas construidas Kilómetros 45 80 Infraestructura FísicaNoA C 3,15 28,7%22,981,3 11,47 7,06

Observaciones

A junio 30 de 2019, se evalúa: - 0,60 Km del proyecto Altos del Rodeo Calle 9 Sur entre carrera 53 y calle 9A Sur (Etapas 1, 2 0,40 Km y Etapa 3 0,2 Km parcialmente) - 0,50 Km Calle 30A entre carreras 66B y carrera 76 - 0,40 Km Carrera 76 entre 
calle 30A y Quebrada la Picacha - 1,50 Km Quebrada La Picacha - AMVA - 0,70 Km Calle 49B - 0,94 Km Carrera70 - 1,11 Carrera 66B - 1,14 Carrera 68B - 0,39 Km Carrera 77B - -0,22 Km como corrección de evaluaciones anteriores que habían 
sido mal evaluadas, las cuales después de realizar las mediciones respectivas, se tiene el siguiente balance:      * 2016 Subevaluada en 1,05 Km      * 2017 Sobreevaluada en 1,3 Km      * 2018 Subevaluada en 0,03 Km Para una sobreevaluación en 
vigencias anteriores de -0,22 Km, que sumados al avance a reportar en 2019 de 7,28 Km, nos da 7,06 Km a reportar en 2019

5.3.3.1.2 Ciclorrutas mantenidas Kilómetros 19 45 Infraestructura FísicaNoA C 8,2 57,3%25,80 15 2,6

Observaciones

A junio 30, se corrigen errores presentados en las evaluaciones anteriores, así: - 2016: Subevaluado en 1,16 Km - 2018: Sobreevaluado en 4,19 Km Para una Sobre evaluación de 3,04 Km, los cuales se descuetnan en 2019, vigencia que tiene un 
avance de 5,64 Km y que al descontarse la sobreevaluación presentada arroja un resultado de 2,60 Km

5.3.3.1.3 Cicloparqueaderos instalados Número 287 2.000 Infraestructura FísicaA C 150 90,8%1.816620 1.786 1.816

Observaciones

A junio 30, se corrigen errores presentados en las evaluaciones anteriores, así: - 2016: Subevaluado en 15 módulos - 2017: Subevaluado en 105 módulos - 2018: Sobreevaluado en 90 módulos Para una subevaluación del indicador de 30 módulos, 
los cuales se evalúan en 2019, para un avance del indicador de 1.816 módulos instalados en el cuatrienio

Proyecto: 5.3.3.2 Impulsar y fortalecer el uso de la bicicleta

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.3.3.2.1 Ciclorrutas diseñadas Kilómetros ND 80 MovilidadNoA C 5,53 102,8%82,219,57 37,1 20
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Observaciones

Avances en corredores de ciclorrutas diseñados: Tenerife, Belén, Calle 9 Sur, ITM, Carrera 81 A, Carrera 79, Quebrada Guayabala, T1 y T2, Av Guayabal, Estación la Palma, Conexión Carrera 70 - Quebrada la Picacha, Giraldo

5.3.3.2.2 Estrategias implementadas para la promoción de la 
movilidad sostenible

Número NA 8 MovilidadNoA C 2 100%84 2 0

Observaciones

Está en etapa de  planeación y diseño  el desarrollo de la estrategia la cual se ejecutará en la Semana de la Movilidad, se espera realizarla en el mes de noviembre.

Proyecto: 5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonal

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.3.3.3.1 Red caminera generada, mejorada y restituida Metros 
cuadrados 

(m2)

ND 35.000 Infraestructura FísicaNoA C 12.736 164,9%57.698,54990,35 27.478,64 16.493,55

Observaciones

A junio de 2019, se evalúan 715,5 m², que había quedado pendientes de 2018, en lo referente a los corredores oriental y occidental, comunas 14, 4, 16, 13, 12, 11, 7, las transversales, y la calle 30A.  El avance a junio de 2019, corresponde a: - 715,5 
m² dejados de evaluar en 2018 corresponidentes a los andenes de las tranversales superior e inferior - 1.862 m² De suramericana - 7.800,38 m² Transversales superior e inferior - 385 m² asociados a cicloruta calle 44A - 190 m² asociado a ciclorutas 
carrera 79 - 105 m² asociados a cicloruta calle 49B - 198 m² asociado a cicloruta Guayabal - 5.237,67 m² Grupo 1 Zona Oriental y Grupos 2 Zona Occidental

Programa: 5.3.4 Reconociendo la importancia de la movilidad segura

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.3.4.1 Tasa de accidentalidad vial por cada 100.000 habitantes Tasa 1.872 1.643 MovilidadA D 1.905,8 73,8%1.7031.841,5 1.716,4 1.703

Observaciones

El avance de 2019 corresponde al resultado de la tasa de accidentalidad hasta de junio de 2019  por cada 100.000 habitantes, donde se obtuvo una variación del 4,7% con respecto al mismo periodo del año anterior.

5.3.4.2 Tasa de mortalidad por accidentes viales por cada 
100.000 habitantes

Tasa 11 9,4 MovilidadA D 10,7 112,5%9,210,3 9,4 9,2

Observaciones

A junio de 2019 se registran 7 casos menos de los registrados en el mismo periodo del año 2018, lo que corresponde a un descenso del 6,8% en el número de víctimas fatales. En tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes la reducción 
corresponde al 12,8% en relación al mismo periodo del año 2018.

Proyecto: 5.3.4.1 Señalización para la seguridad vial de la ciudadanía

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.3.4.1.1 Vías con señalización mantenida Kilómetros 3.134 3.200 MovilidadNoA C 310 46,1%1.475,56492,82 335,48 337,26

Observaciones

Página 106 de 15108/08/2019

Seguimiento al Plan Indicativo a Junio 30 de 2019
Consolidado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica
Departamento Administrativo de Planeación



Los kilómetros reportados corresponden a la señalización realizada por la SMM con el contrato de obra para la señalización horizontal y sus corregimientos, así como la señalización realizada por la cuadrilla de esta dependencia. Actualmente la 
Unidad de Circulación de la SMM se encuentra realizando los cálculos del informe del contrato 2018 ampliado a 2019 de fresado y repavimentación de la  SIF, con el propósito de obtener la cantidad de kilómetros /carril señalizados por dichos 
contratos. En el seguimiento del plan indicativo que se realiza en el mes de septiembre  de 2019 se contará información precisa. A la fecha está iniciando ejecución el contrato de fresado 2019 de la SIF el cual también realiza la actividad de 
señalización vial horizontal.

5.3.4.1.2 Cruces semaforizados mantenidos Número 627 640 MovilidadA C 643 103,6%663648 662 663

Observaciones

Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura semafórica de 663 intersecciones, además se realizó la implementación de un nuevo cruce semafórico así como un nuevo complemento peatonal.

Proyecto: 5.3.4.2 Vigilancia y control de la movilidad segura

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.3.4.2.1 Operativos realizados anualmente para el control de la 
movilidad

Número 3.937 4.724 MovilidadM C 5.323 106,1%2.2548.579 5.014 2.254

Observaciones

la Secretaría de Movilidad viene implementado diferentes estrategias para lograr una movilidad segura, entre las que se encuentran: los operativos de control al cumplimiento  de las normas de tránsito, así como los controles  de embriaguez.

5.3.4.2.2 Zonas de estacionamiento regulado creadas Número 1.526 1.526 MovilidadNoA C 269 95,2%1.452582 0 601

Observaciones

En el transcurso del cuatrienio se han habilitado 1.452 nuevas celdas de estacionamiento regulado en la ciudad, como medida efectiva para recuperar el uso racional y ordenando del espacio público y la seguridad del peatón, al respetarle la 
continuidad en los andenes y disminuyendo así la probabilidad de accidente.

Programa: 5.3.5 Por la calidad del aire que respiramos

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.3.5.1 Emisiones de PM2,5 en el sistema Transporte Público 
de Medellín (TPM)

Toneladas 27,5 15,7 MovilidadA D 27,2 139,8%1123,9 11 11

Observaciones

Este indicador se evalúa cada año, por lo tanto a junio de 2019 se reporta el resultado de 2018 el cual corresponde al ingreso de nuevos buses a la flota del TPC, los cuales operan con GNV cumpliendo con los estándares de emisión Euro VI y con 
combustible diésel cumpliendo con los estándares de emisión Euro IV y Euro V, lo que impacta directamente las emisiones de  PM2,5 (contaminante criterio con impacto directo en la salud), resultando un cumplimiento del 140% de meta programada.

5.3.5.2 Emisiones de CO2 en el sistema Transporte Público de 
Medellín (TPM)

Toneladas 99.459 96.071 MovilidadA D 98.884 164,1%93.89896.739 93.989 93.898

Observaciones

Este indicador se evalúa cada año, por lo tanto a junio de 2019 se reporta el resultado de 2018 el cual corresponde al ingreso de nuevos buses a la flota del transporte público colectivo, los cuales operan con GNV cumpliendo con los estándares de 
emisión Euro VI y  con combustible diésel  cumpliendo con los estándares de emisión Euro IV y Euro V, lo que impacta directamente en las emisiones de CO2 (gas de efecto invernadero) resultando un cumplimiento del 164% de la meta programada.

5.3.5.3 Emisiones Evitadas de CO2 en sistemas eléctricos de 
transporte público masivo/pasajero

Toneladas 
CO2/millón 

pasajero

916,15 948,4 Metro de MedellínA C NA 0%NANA NA NA

Observaciones
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De acuerdo a la metodología implementada en el año 2016, las emisiones de CO2 evitadas para ese año corresponden a 407,817 TONCO2/año, para el 2017 corresponden a 483,393 TONCO2/año y para el 2018 corresponden a 675.451 
TONCO2/año.

Proyecto: 5.3.5.1 Impulsar la movilidad amigable con el medio ambiente

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.3.5.1.1 Vehículos del transporte público colectivo de Medellín 
funcionando con tecnología limpia

Número 700 800 MovilidadNoA C 59 100,8%806308 439 NA

Observaciones

Se están validando las bases de datos del parque automotor y el cumplimiento de la Resolución 2504 de 2016

Proyecto: 5.3.5.2 Estrategias educativas para promover la movilidad sostenible

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.3.5.2.1 Campañas informativas en movilidad sostenible 
realizadas

Número NA 3 Medio AmbienteNoA C NA 66,7%20 2 0

Observaciones

La campaña pendiente se está planeando y se ejecutará en el segundo semestre de 2019

Proyecto: 5.3.5.3 Incentivar la transición a la movilidad eléctrica

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.3.5.3.1 Iniciativas ejecutadas para el impulso de la movilidad 
Eléctrica

Número 3 8 EPMNoA C 3 87,5%73 1 0

Observaciones

No han reportado dato

Proyecto: 5.3.5.4 Vigilancia epidemiológica de los efectos en la salud por la calidad del aire

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

5.3.5.4.1 Estudios de carga de enfermedad por contaminantes del 
aire realizados

Número NA 4 SaludNoA C 1 100%41 1 1

Observaciones

No disponible, se reporta logro de la vigencia anterior. La medición del indicador es anual.
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Dimensión:  6 Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.1 Medellín planifica y gestiona su territorio
Programa: 6.1.1 Planificación del Ordenamiento Territorial

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.1.1.1 Cumplimiento del programa de ejecución del Plan de 
Ordenamiento Territorial en el corto plazo

Porcentaje ND 100 PlaneaciónA C 23,75 75,6%75,636,96 67,11 75,6

Observaciones

Se calcula con base en los ciento veintitrés tres (123) indicadores del Plan de Desarrollo

Proyecto: 6.1.1.1 Formulación e Implementación de los Protocolos Ambientales y Urbanísticos – PAU

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.1.1.1.1 Protocolos Ambientales Urbanísticos formulados Número 0 50 PlaneaciónNoA C NA 90%4545 0 NA

Observaciones

La meta alrededor de la Formulación de los 45 protocolos formulados que corresponden a las 50 actividades fue cumplida desde el año 2017

6.1.1.1.2 Protocolos Ambientales Urbanísticos implementados Número 0 50 Seguridad y ConvivenciaNoA C NA 0%00 0 0

Observaciones

Se han realizado las gestiones encaminadas a la adopción del acto Proyecto Decreto "Por el cual se establece el órgano encargado del control con sus respectivas funciones y competencias y reglamentar el procedimiento para la implementación de 
los mecanismos de control correspondientes a los Protocolos Ambientales y Urbanísticos PAU, en cumplimiento de lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial"; producto de las mesas de trabajo realizadas con las diferentes secretarías 
involucradas.

Proyecto: 6.1.1.2 Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al POT

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.1.1.2.1 Normas y estudios complementarios al POT 
desarrollados y actualizados

Número 2 8 PlaneaciónNoA C 1 100%85 2 0

Observaciones

Se continúa avanzando en el desarrollo de los siguientes documentos técnicos que aportan a la elaboración de estudios complemenatrios al POT:  - La validación y monitoreo de la red de conectividad ecológica, en el área urbana, y la identificación 
de inconsistencias en la definición y delimitación de sus elementos. - Metodología para la  delimitacion de las areas de proteccion aferentes a los nacimientos de agua -Evaluación de las áreas de aprovisionamiento de productos forestales propuestos 
en el POT y los criterios de manejo  definidos. -Fase de divulgación de la  guía de equipamientos -Guia metologica para la definición de paisajes Culturales.

Programa: 6.1.2 Implementación del sistema institucional y gestión del POT

Indicadores del Programa:
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Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.1.2.1 Instrumentos de planificación complementaria del 
sistema de gestión para la equidad territorial formulados 
y adoptados

Porcentaje ND 100 PlaneaciónNoA C 13 91,5%91,545 25 8,5

Observaciones

Corresponde al avance en  la revisión final del Plan Parcial  San Luis y los planes de regularización de Z3_CN3_31, Z3_MI_13, Z3_MI_9, Z3_CN3_15, Z3_MI_12, Z3_CN3_5.

Proyecto: 6.1.2.1 Formulación y adopción de los Macroproyectos de transversalidades y de borde urbano 
rural

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.1.2.1.1 Macroproyectos de transversalidades y de borde 
formulados y adoptados

Porcentaje 30 70 PlaneaciónNoA C 6 42,9%3015 8 1

Observaciones

Correspone al avance en la consolidación del documento para la adopción del Macroproyecto de Santa Elena y no se tiene contemplada la realización de otro Macroproyecto.

Proyecto: 6.1.2.2 Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementaria

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.1.2.2.1 Guía metodológica para la formulación de los Proyectos 
Urbanos Integrales en Ámbito Ladera - PUI elaborada

Porcentaje 0 100 PlaneaciónNoA C 20 100%10080 NA NA

Observaciones

La meta del cuatrienio está cumplida desde diciembre 2018.

6.1.2.2.2 Distrito rural campesino formulado y adoptado Porcentaje 0 100 PlaneaciónNoA C NA 92,5%92,550 35 7,5

Observaciones

El logro reportado obedece  a la realización del Foro "Devolución del proceso de formulación participativa  a la comunidad",  el cierre de la agenda de socialización y  consolidación de una versión final de los documentos con miras a su adopción en el 
segundo semestre de 2019.

6.1.2.2.3 Proyectos Urbano Integrales en Ámbito Ladera - PUI 
formulados y adoptados

Porcentaje 0 25 PlaneaciónNoA C NA 72%180 7,5 10,5

Observaciones

El avance reportado incluye el desarrollo de la Etapa I: Construcción de Escenarios de Futuro, de la Fase 2: Formulación Participativa

6.1.2.2.4 Planes Parciales de corto plazo formulados y adoptados Porcentaje 0 100 PlaneaciónNoA C 12 82%8212 40 18

Observaciones

Se continúa acompañando la formulación del PP El Noral y el acompañamiento a los restantes planes parciales. Se avanza en las operaciones urbanas especiales de Palermo y Parque San Antonio.

6.1.2.2.5 Planes de Legalización y Regularización Urbanística de 
corto plazo - PLRU - formulados y adoptados

Porcentaje 0 100 PlaneaciónNoA C 20 97%9745 30 2
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Observaciones

El logro reportado obedece a la revisión final de los Planes Formulados en el marco de la transversalidad Santa Elena.

6.1.2.2.6 Planes Maestros de corto plazo formulados y adoptados Porcentaje 0 100 PlaneaciónNoA C NA 90%9030 50 10

Observaciones

El logro reportado obedece al acompañamiento de los Planes maestros SENA Pedregal, Colegio San José de las Vegas, Cerro El Volador y a la adopción de los Planes Maestros  del Cerro Nutibara y Clínica Las Vegas.

6.1.2.2.7 Unidades de Planificación Rural de corto plazo - UPR - 
formuladas y adoptadas

Porcentaje 0 100 PlaneaciónNoa C 10 70%7016 37 7

Observaciones

El logro reportado obedece a la realización de reunión previa  a la concertación con la Autoridad ambiental sobre la UPR El Llano, adicionalmente se solicitó por Corantioquia la radicación secuencial de las 3 UPR.

6.1.2.2.8 Planes Especiales de Manejo y Protección del 
Patrimonio de corto plazo - PEMP - formulados y 
adoptados

Porcentaje 0 100 PlaneaciónNoa C 35 97%9730 27 5

Observaciones

EL avance reportado corresponde a la finalización   de la consolidación de  las observaciones realizadas  al documento DTS del PEMP del Centro Tradicional y a la realización de  una mesa de trabajo con el Ministerio de Cultura; el cual solicitó 
realizar nuevas precisiones para presentarlas en el siguiente trimestre ante el Comite Tecnico de Patrimonio y ante el Consejo Nacional de Patrimonio.

6.1.2.2.9 Polígonos estudiados en las zonas con condiciones de 
riesgo en el marco de implementación de los 
instrumentos de planificación

Número 4 37 PlaneaciónNoA C NA 164,9%6132 29 NA

Observaciones

Para el 2019 no se tiene contemplada meta, esto teniendo en cuenta que en el 2018 se supero en el 165% este año se esta culminando los estudios contratados en el 2018

Proyecto: 6.1.2.3 Instrumentos de financiación e intervención del suelo para el desarrollo físico espacial

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.1.2.3.1 Estudios de aplicabilidad de los instrumentos de 
intervención del suelo y financiación realizados

Porcentaje 0 100 PlaneaciónNoA C NA 75%750 50 25

Observaciones

El logro corresponde al avance para la vigencia 2019  sobre el desarrollo de los estudios para los proyectos de San Antonio, Macroproyecto rio centro y Palermo de San José.

6.1.2.3.2 Instrumentos de financiación formulados y adoptados Porcentaje ND 100 PlaneaciónNoA C 38,46 83,5%83,5423,08 6 16

Observaciones

El logro reportado obedece al avance en el  proceso final para la adopción de la Transferencia patrimonial y de la asimilación al estrato 1 y 2 , el instrumento de transferencia ambiental se encuentra en socilaización de adquisición de bienes, y cuenta 
con viabilidad financiera solicitada requerida para su adopción.

Programa: 6.1.3 Gestión de la información urbanística y catastral

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019
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6.1.3.1 Verificación de la ocupación real del territorio respecto al 
modelo vigente

Porcentaje NA 100 Gestión y Control 
Territorial

M C 100 87,5%100100 100 100

Observaciones

Durante el peridodo evaluado se logro la verificación de la ocupacón del territorio del 100% de las solictudes y actuaciones realizadas por la Subsecretaría, en funcion de realizar la respectiva validación de cuatro variables principales: Usos, 
Aporvechamientos, Obligaciones Urbanisticas y Ocupación del suelo.

Proyecto: 6.1.3.1 Metodología para el seguimiento de las transformaciones territoriales

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.1.3.1.1 Plataforma tecnológica para el seguimiento de las 
transformaciones territoriales elaborada

Porcentaje 0 100 PlaneaciónA C 15 70%7020 50 70

Observaciones

Corresponde al avance en la revisión de la información geográfica y alfanumérica generada, necesaria para el ajuste del Macroproyecto Rio Sur y la formulación del Macroproyecto Transversalidad Santa Elena en el montaje para la sistematización de 
los proyectos revisados en el DAP en la plataforma SAP.

Proyecto: 6.1.3.2 Gestión para la Información catastral

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.1.3.2.1 Información catastral actualizada Porcentaje 93 95 Gestión y Control 
Territorial

M C 91,46 82,7%87,9889,97 88,7 87,98

Observaciones

Los valores tenidos en cuenta en la fórmula de este indicador solo varían en dos opciones, cuando se realiza un proceso de Actualización Catastral y en cada cambio de vigencia, por lo anterior este indicador varía de forma anual. Lo anterior 
teniendo en cuenta que la fórmula es la siguiente: (Total predios actualizados en el los últimos 5 años / Total predios identificados a 31 de diciembre de cada año) * 100.

Proyecto: 6.1.3.3 Gestión para el control urbanístico

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.1.3.3.1 Obligaciones urbanísticas liquidadas Número 1.100 12.000 Gestión y Control 
Territorial

NoA C 2.051 76,3%9.1582.429 3.100 1.578

Observaciones

Durante el periodo evaluado se analizaron 1082 obligaciones,   para un total de 1,578

6.1.3.3.2 Solicitudes de licencia urbanística revisadas Número 500 8.000 Gestión y Control 
Territorial

NoA C 2.040 77,5%6.1972.059 1.286 812

Observaciones

Durante el periodo evaluado se analizaron 544  para un total de 812 solicitudes

6.1.3.3.3 Acciones realizadas de sensibilización, gestión y 
prevención para la adecuada ocupación del territorio

Número ND 4 Gestión y Control 
Territorial

NoA C 1 100%41 1 1
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Observaciones

Relacionamiento con Actores: 150 corresponden al acompañamiento a la comunidad. Recorridos Urbanísticos: 164 donde se identifican y se intervienen los escenarios originadores de riesgos. Jornadas de Atención: 3 donde se acerca la 
Institucionalidad a la Comunidad, la cual a través  de estas actividades han logrado impactar aproximadamente 400 ciudadanos".

Programa: 6.1.4 Fortalecimiento estratégico para el desarrollo regional

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.1.4.1 Agenda de desarrollo regional concertada e 
implementada

Porcentaje NA 100 PlaneaciónA C 10 87%8740 75 87

Observaciones

Se ha avanzado en la implementación de las mesas de trabajo de la agenda regional en las diferentes escalas territoriales supramunicipales.

Proyecto: 6.1.4.1 Definición de instrumentos para la gestión articulada del territorio

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.1.4.1.1 Acuerdos o instancias realizados para la gestión del 
desarrollo articulado de la región

Número 1 2 PlaneaciónNoA C NA 200%42 1 1

Observaciones

Se firmó con el AMVA el convenio para el traslado de recursos para contratar el Proyecto de prospectiva regional Diamante Medellín. Se han efectuado reuniones para tratar  el proyecto Sistema de Información, en el marco de la Comisión Tripartita. 
Se elaboró el informe de balance de gestión de la CROT de 2018 y el cronograma del año 2019 para enviar al Concejo de Medellín Se citó para primera sesión ordinaria de 2019 Se han realizado tres reuniones de transferencia de conocimiento y dos 
visitas técnicas con los municipios de Itagüí y El Retiro.

Proyecto: 6.1.4.2 Desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional regional

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.1.4.2.1 Acciones estratégicas de articulación regional realizadas Número ND 10 PlaneaciónNoA C 1 90%93 4 1

Observaciones

Se firmó el contrato con la Fundación Metrópoli para adelantar el proyecto de prospectiva regional "Diamante Medellín" y para presentar a Medellín, en el marco de la Cumbre Mundial de Ciudades. Se continuó avanzando en la gestión para la 
implementación de los proyectos estratégicos de infraestructura y movilidad regional.

Reto: 6.2 Proyectos Integrales para Medellín
Programa: 6.2.1 Gestión de los instrumentos de planificación, adoptados de segundo y tercer nivel del POT

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.2.1.1 Instrumentos de planificación gestionados para su 
implementación

Porcentaje ND 22 PlaneaciónNoA C 10 100%226,3 5,7 NA
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Observaciones

Meta cumplida

Proyecto: 6.2.1.1 Gestión y acompañamiento de operaciones urbanas en Macroproyectos

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.2.1.1.1 Operadores urbanos designados Número 0 3 PlaneaciónNoA C NA 100%31 0 2

Observaciones

Se realizaron las gestiones correspondientes a la etapa precontractual y contractual de ambos  convenios y sus respectivas actas de inicio. Se obtiene el logro de la meta a 2019 de 2 Operadores Urbanos como son: Operador Metro de Medellín 
(Avenida 80 y Cable Picacho) y Operador EDU (Carabineros).

Proyecto: 6.2.1.2 Protección a moradores y actividades económicas y productivas

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.2.1.2.1 Política pública formulada para la protección a 
moradores, actividades económicas y productivas

Porcentaje 0 100 PlaneaciónNoA C 90 100%10010 NA NA

Observaciones

Meta cumplida

Programa: 6.2.2 Implementación de proyectos estratégicos

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.2.2.1 Proyectos estratégicos implementados Porcentaje 0 100 PlaneaciónA C 21,74 95%9556,23 91,87 95

Observaciones

Correspondiente al acompañamiento técnico y revisión de los proyectos estratégicos que han ingresado al DAP en este periodo.

Proyecto: 6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos Integrales

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.2.2.1.1 Vías intervenidas en los PUI Km/carril 18,99 0,262 Infraestructura FísicaNoA C 1,99 1.713,7%4,492,01 0,49 0

Observaciones

A junio 30 de 2019, después de hacer un balance a partir de las actas de recibo de obra se llega a la conclusión que hay errores en las evaluaciones anteriores de 2016 a 2018, que requieren ser corregidas, a saber: 2016: Indicador sobreevaluado en 
1,51 Km 2017: Indicador sobreevaluado en 0,24 Km 2018: Indicador sobreevaluado en 0,01 Km  Por lo anterior, el avance reportado debe reducirse en 1,76 Km, y como no hay avance para 2019 que permita su descuento, se oficia al DAP para 
realizar las respectivas correcciones.
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6.2.2.1.2 Espacio público generado en los PUI Metros 
Cuadrados

279.827 47.256 Infraestructura FísicaNoA C 15.688 82,3%38.879,075.952,81 3.150 14.088,26

Observaciones

A junio 30 de 2019, después de hacer un balance a partir de las actas de recibo de obra se llega a la conclusión que hay errores en las evaluaciones anteriores de 2016 a 2018, que requieren ser corregidas, a saber: 2016: Indicador subevaluado en 
4.881,25 m² 2017: Indicador subevaluado en 6.854,28 m² 2018: Indicador subevaluado en 148,80 m²  Por lo anterior, el avance reportado debe adicionarse en 11.884,33 m² y como la dirferencia es positiva, ésta se corrige en 2019, sumando al 
avance de esta vigencia la diferencia presentada en vigencias anteriores, para un total de 14.088,26 m² a evaluar en 2019.

6.2.2.1.3 Proyectos Urbanos Integrales intervenidos Número 5 5 EDUNoA C NA 100%54 0 1

Observaciones

Desde vigencias anteriores, intervenidos y por intervenir los PUIs: - Comuna 13 - Centro Oriental - Noroccidental - Iguaná  En intervención en la vigencia 2019 el PUI - Nororiental

Proyecto: 6.2.2.2 Intervención en zonas de consolidación

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.2.2.2.1 Áreas de fachadas de paisaje urbano cualificadas Metros 
Cuadrados

NA 45.470 Agencia para la Gestión 
del Paisaje y Patrimonio y 

APP

NoA C NA 8,4%3.8020 3.802 0

Observaciones

La Agencia APP está preparando la información para publicar pliegos de convenio de asociación la segunda semana de mayo para iniciar intervención en julio. (Avenida Jardín 14.750m2, Corredor Calle 10 26.000m2 y Eje Poblado 1.100m2)

6.2.2.2.2 Espacios públicos mejorados en áreas y corredores de 
revitalización estratégica y económica

Metros 
Cuadrados

NA 56.900 Agencia para la Gestión 
del Paisaje y Patrimonio y 

APP

NoA C NA 17,1%9.7200 9.720 0

Observaciones

El Proyecto de Avenida Jardín se encuentra pendiente de aprobación del DAP, con recursos para su ejecución. 54000m2

Proyecto: 6.2.2.3 Parques del Río

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.2.2.3.1 Primera etapa de Parques del Río Medellín construida Porcentaje 38 62 Infraestructura FísicaNoA C 12,12 84%52,114,16 28,08 7,75

Observaciones

A junio de 2019, se presenta un avance de 7,8%, lo cual representa un avance total del 52,1% del 62% que se tiene como meta plan

Proyecto: 6.2.2.4 Plan parcial de Moravia

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.2.2.4.1 Plan parcial de Moravia implementado en el programa 
de ejecución del corto plazo del POT

Porcentaje 0 20 PlaneaciónNoA C NA 90%1811 6 1

Página 115 de 15108/08/2019

Seguimiento al Plan Indicativo a Junio 30 de 2019
Consolidado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica
Departamento Administrativo de Planeación



Observaciones

El logro corresponde al  desarrollado de actividades de divulgación y sensibilización, interna, con comunidades y el H. Concejo para la implementación del Plan Parcial.

6.2.2.4.2 Estudios hidrológicos e hidráulicos elaborados para 
quebradas con Plan Parcial

Número 0 4 PlaneaciónNoA C NA 50%21 1 NA

Observaciones

Meta cumplida

6.2.2.4.3 Estudios técnicos ambientales de detalle elaborados, 
para las Unidades de Actuación Urbanística priorizadas 
del sector El Bosque

Número 0 2 PlaneaciónNoA C NA 100%21 1 NA

Observaciones

Meta cumplida

Reto: 6.3 Medellín gestiona su paisaje y patrimonio
Programa: 6.3.1 Espacio público para la convivencia ciudadana

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.3.1.1 Uso de los escenarios deportivos, recreativos y de 
actividad física administrados por el Inder Medellín

Porcentaje 64,7 80 InderM C 67,3 68,5%6050 72 60

6.3.1.2 Espacio público efectivo por habitante Metros 
Cuadrados

3,66 5,2 Infraestructura FísicaA C 3,64 70,8%3,683,68 ND 3,68

Observaciones

Este es el último dato oficial reportado y corresponde al año 2017.

Proyecto: 6.3.1.1 Cinturón verde metropolitano

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.3.1.1.1 Espacio público generado en el cinturón verde Metros 
Cuadrados

64.261 11.245 Infraestructura FísicaNoA C 13.770,6 129%14.507,6737 0 0

Observaciones

A junio 2019, se encuentran en trámite las licencias de construcción ante la Curaduría para las edificaciones del proyecto Mejoramiento Integral de Barrios

Proyecto: 6.3.1.2 Parques para vos

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.3.1.2.1 Espacios públicos mejorados Metros 
Cuadrados

68.924 30.260 Infraestructura FísicaNoA C 2.458 705,7%213.536,210.728,26 45.762,02 154.587,92
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Observaciones

A junio 30 de 2019, se descuentan 69,87 m² sobreevaluados en diciembre de 2018 en el Parque el Rodeo; y se evalúan los avances parciales en los siguientes espacios públicos: - 354,29 m² Carlos E. Restrepo - 639,20 m² Cuatro Vientos - 977,00 
m² El Ajedrez - 56,48 m² Zona Verde La Pradera - 747,20 m² Malibú - 306,70 m² El Limonar N°. 2 - 3.421,52 m² Villa Guadalupe - 1.013,04 m² Carpinelo - 1.645,17 m² Jubilados y CAI Pedregal - 6.623,14 m² Cerros 1 - 3.737,44 m² Santa Mónica Los 
Tanques - 4.608,99 m² Bailarina - 371,51 m² Cristo Rey - 47,04 m² El Rodeo - 51,49 m² Belén - 953,00 m² Efe Gómez - 1.757,12 m² Francisco Antonio Zea - 2.182,67 m² Piñuela - 1.297,80 m² 12 de Octubre  Igualmente, se reportan: - 123.866,99 m² 
Espacio Público total generado en torno a las obras del Tranvía de Ayacucho y los Cables Línea M (Miraflores - El Pinal - 13 de Noviembre) y Línea H (Oriental - Las Torres - Villa Sierra)

6.3.1.2.2 Espacios públicos mantenidos Metros 
Cuadrados

166.071 149.000 Infraestructura FísicaNoA C 28.548 125,5%187.014,3958.125 69.572,9 30.768,49

Observaciones

A junio de 2019, el avance corresponde a:  - Intervención de espacios públicos por administración directa: 27.204 m², correspondientes a 56 parques - 96,11 m² Parque Lourdes 96,11 - 636,9 m² Parque La Chinca - 855 m² Parque Santa Maria de los 
Ángeles - 803,48 m² Caunces - 1.173 m² Por el Proyecto PP de EP Comuna 14

Proyecto: 6.3.1.3 Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.3.1.3.1 Escenarios deportivos y recreativos administrados Número 866 866 InderM C 866 88,4%886866 886 886

Proyecto: 6.3.1.4 Distrito D

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.3.1.4.1 Conexión construida entre la Unidad Deportiva de Belén 
con la Pista BMX Mariana Pajón, Carlos Mauro Hoyos y 
la Unidad Deportiva María Luisa Calle

Número NA 1 InderNoA C NA 100%10 1 0

Observaciones

Esta meta se cumplió en el año 2018

Programa: 6.3.2 Recuperemos nuestro patrimonio y paisaje

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.3.2.1 Personas jurídicas y naturales que aprovechan 
económicamente el espacio público

Número NA 500 Agencia para la Gestión 
del Paisaje y Patrimonio y 

APP

NoA C 190 315,2%1.576547 508 331

Observaciones

La Agencia App continúa incrementando el número de proyectos facturados de aprovechamiento del espacio público. De 1 enero a junio 30 se 331 personas han aprovechado, esta es la meta acumulada en el periodo indicado.

Proyecto: 6.3.2.1 Gestión del aprovechamiento económico del espacio público

Indicadores del Proyecto:
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Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.3.2.1.1 Gestión del aprovechamiento económico del espacio 
público implementada

Porcentaje 10 90 Agencia para la Gestión 
del Paisaje y Patrimonio y 

APP

A C 40 94,4%8560 78 85

Observaciones

La Agencia APP viene operando sin novedad el instrumento, a su vez está avanzando y ajustando el proceso para determinar el acto administrativo a través del cual se aplicará el aprovechamiento económico temporal en la ciudad, esto sumado a la 
próxima expedición del Manual del AEEP, permitirá cumplir con la implementación del instrumento para el 2019.

Proyecto: 6.3.2.2 Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.3.2.2.1 Bienes Inmuebles de Interés Cultural valorados (LICBIC) 
que pasan a ser declarados

Porcentaje 0 50 PlaneaciónNoA C 8 140%7062 NA 0

Observaciones

Se realizó la actualización al listado LICBIC del POT , modificando el numero de los candidatos a ser declarados, la cual se envio para validacion y aprobacion del Ministerio de Cultura y del Consejo Departamental de Patrimonio el 31 de mayo de 
2019.  Se avanzó en la visita y elaboracion de fichas de inventario de 30 inmuebles de arquitectura moderna en el centro de Medellin - Av La Playa, para presentarlas al Consejo Departamental.  Se envió al Consejo Departamental el ajuste de los 21 
templos y 4 cementerios para su aprobacion.

Proyecto: 6.3.2.3 Gestión de la publicidad

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.3.2.3.1 Plan maestro del aprovechamiento económico de la 
publicidad implementado

Porcentaje NA 100 Agencia para la Gestión 
del Paisaje y Patrimonio y 

APP

A C 10 60%6010 35 60

Observaciones

La Agencia APP publicó el proceso de selección del estudio de percepción que permitirá finalizar la aplicación de la metodología de intervisibilidad para continuar con el proceso de implementación del Plan Maestro. Se espera este adjudicado el 18 
de julio.

Proyecto: 6.3.2.4 Paisajismo y silvicultura de espacios públicos verdes

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.3.2.4.1 Paisajismo, silvicultura y espacios públicos verdes 
cualificados

Metros 
Cuadrados

3.840.000 3.460.369 Infraestructura FísicaA C 920.000 147%5.085.403,882.020.126 4.196.415,35 5.085.403,88

Observaciones

El área evaluada en junio 30 de 2019, corresponde a las superficies de jardín mantenidas a través del programa ejecutado con el Jardín Botánico 862.766 m².  Se incluyen además 26.054,23 m² de zonas verdes generadas en torno a las obras del  
Tranvía de Ayacucho y los Cables Línea M (Miraflores - El Pinal - 13 de Noviembre) y Línea H (Oriental - Las Torres - Villa Sierra). Pasaje Caldas 168,3 m²  Al ser un indicador acumulado, el valor reportado en 2019, comprende lo ejecutado en 2016, 
2017, 2018 y el primer trimestre de 2019.
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Programa: 6.3.3 Generando Valor Inmobiliario

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.3.3.1 Proyectos inmobiliarios promovidos Número NA 10 Agencia para la Gestión 
del Paisaje y Patrimonio y 

APP

NoA C 2 360%3611 16 7

Observaciones

La Agencia App gestionó la búsqueda de diferentes bienes fiscales y realizo la estructuración de dos proyectos, uno de ellos que busca la expansión del Museo de Antioquia y el otro consiste en estrategias inmobiliarias para el transporte público en 
el predio Tejelo.

Proyecto: 6.3.3.1 Gestión económica de los bienes inmuebles

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.3.3.1.1 Oportunidades inmobiliarias generadas Número NA 2 Agencia para la Gestión 
del Paisaje y Patrimonio y 

APP

NoA C 1 1.400%2811 11 5

Observaciones

La Agencia APP gestionó la búsqueda de unos bienes fiscales para ubicación de un Colegio para Comfama/OPUS, Archivo - Bodega para la Alcaldía de Medellín,ubicación de una Granja agro industrial (cárcel), de predios con destinación a vivienda 
en estratos 2 y 3 y Análisis de oportunidad inmobiliaria para predios con potencial de desarrollo residencial (7 predios priorizados- 3 caracterizados).

Proyecto: 6.3.3.2 Estrategias Inmobiliarias para el desarrollo

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.3.3.2.1 Proyectos inmobiliarios gestionados Número NA 8 Agencia para la Gestión 
del Paisaje y Patrimonio y 

APP

NoA C 1 100%80 5 2

Observaciones

La Agencia APP realizó la estructuración de la Expansión del Museo de Antioquia, estructuración a nivel de prefactibilidad consiste en la construcción de la expansión del Museo de Antioquia, acompañando de usos relacionados con comercio, hotel, 
oficinas y parqueaderos y estructuración de Estrategias Inmobiliarias para el Transporte Público - predio Tejelo

Reto: 6.4 Medellín vuelve a su Centro
Programa: 6.4.1 Articulación entre planes para la recuperación integral del Centro

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.4.1.1 Nivel de percepción positiva de la libertad para 
movilizarse en la Comuna 10

Porcentaje 62,5 69 Gerencia del CentroA C 77,27 99,5%68,6766,66 68,67 68,67
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Observaciones

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida del año 2019 una vez esta finalice; es decir la información no esta disponible. Está se realiza en el segundo semestre del año. Se reporta el ultimo dato disponible que corresponde al año 2018.

Proyecto: 6.4.1.1 Plan Maestro del Centro

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.4.1.1.1 Plan Maestro consolidado para rehabitar el Centro 
tradicional

Porcentaje 0 100 EDUA C 10 99,5%99,4549,15 98,8 99,45

Observaciones

V1: Estudios y Diseño 10% V2: Formulación 30% V3: Ejecución 60%  Los avances presentados en juniode 2019, corresponden a:  V1: 9,45% (Equivalentes al 89% de avance 9 Parques y 100% de Playa Tramo 1) V2: 30% (Equivalentes al 100% del 
documento de formulación, el cual fue entregado a la SIF en el mes de junio de 2018) V3: 60% (Equivalentes al 100% de avance en Galería Bolívar y 100% avance de obra de PlanEspecial de San Antonio Ejecutado)  V1+V2+V3= 99,45%

Proyecto: 6.4.1.2 Plan cultural del Centro

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.4.1.2.1 Plan cultural formulado e implementado con las 
instituciones de educación y cultura del Centro

Porcentaje 0 100 Cultura CiudadanaA C 0 90%9040 80 90

Observaciones

Se realizó la primera versión 2019 del  evento Caminá pal centro (son 3 versiones al año) y se convocó a través de estimulos y becas a la creación a organizaciones culturales para la activación de distintos espacios en el centro de la ciudad como 
parte del Plan Cultural del centro. Igualmente se ejecutaron las actividades coordinadas con la Alianza Cultural por el Centro.

Programa: 6.4.2 Conectividad y nueva movilidad

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.4.2.1 Conectividad peatonal restituida Metros 
Cuadrados

6.384 140.000 Infraestructura FísicaNoA C 1.100 103,9%145.452,3273.796 65.745,13 4.811,19

Observaciones

Este indicador de resultado comprende:  6.4.2.1.1 6.4.2.2.1 6.4.2.3.1

6.4.2.2 Nivel de percepción positiva del estado de los andenes 
y separadores de calles en la Comuna 10

Porcentaje 56,8 61 Gerencia del CentroA C 52,99 94,1%57,4351,94 57,43 57,43

Observaciones

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida del año 2019 una vez esta finalice; es decir la información no esta disponible. Está se realiza en el segundo semestre del año. Se reporta el ultimo dato disponible que corresponde al año 2018.

Proyecto: 6.4.2.1 Intervenciones físicas y ambientales en corredores del Centro

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019
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6.4.2.1.1 Corredores intervenidos en el Centro Metros 
Cuadrados

1.860 90.000 Infraestructura FísicaNoA C 0 95,7%86.169,8166.796 14.562,62 4.811,19

Observaciones

El avance de 2019 es: - Playa 2 ejecutado con recursos del programa corredores de vida, 285,89 m² - Corredor Junín, por el proyecto de Rutas para Vos 3.706 m² - Pasaje Caldas, 819,3 m²

Proyecto: 6.4.2.2 Galería Bolívar

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.4.2.2.1 Espacio público recuperado en Galería Bolívar Metros 
Cuadrados

700 49.300 Infraestructura FísicaNoA C 1.100 120,2%59.282,517.000 51.182,51 0

Observaciones

Las obras de Galería Bolívar en su primera etapa ya fueron concluidas

Proyecto: 6.4.2.3 Rutas para vos

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.4.2.3.1 Espacio público generado con peatonalización de vías 
en el Centro

Metros 
Cuadrados

ND 29.000 Infraestructura FísicaNoA C 0 51,1%14.829,740 11.021,55 3.808,19

Observaciones

El avance de 2019 es: - Playa 2 ejecutado con recursos del programa corredores de vida, 285,89 m² - Corredor Junín, por el proyecto de Rutas para Vos 2.703 m² - Pasaje Caldas, 819,3 m²

Programa: 6.4.3 Rehabilitación del espacio público y el patrimonio

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.4.3.1 Espacio público y patrimonio rehabilitado en el Centro Metros 
Cuadrados

ND 73.000 Infraestructura FísicaNoA C 6.513 123,3%89.984,11833,4 12.494,12 70.143,59

Observaciones

Al ser un indcador de resultado, comprende varios proyectos asociados a otros indicadores de producto, así: 6.4.3.1.1 El proyecto de corredores en el Barrio Prado Centro 6.4.3.2.1 Aunque este indicador es en porcentaje, debe aportarle m² al 
indicador de resultado, para este caso corresponde a los andenes y espacio público del Plan Especial San Antonio 6.4.3.4.1 Este indicador comprende los andenes mantenidos en el centro, en este caso, aportan las obras iniciales de plan parrilla y 
los andenes mantenidos por el proyecto de malla vial 6.4.3.5.1 Los avances presentados corresponden a los espacios públicos del centro

Proyecto: 6.4.3.1 Plan Especial de Manejo y Protección del barrio Prado

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.4.3.1.1 Corredores en el barrio Prado Centro mejorados Metros 
Cuadrados

ND 13.750 Infraestructura FísicaNoA C 0 0%0NA 0 0
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Observaciones

Para la fecha de corte no hay avance, en este proyecto.

6.4.3.1.2 Áreas de interés patrimonial restauradas Metros 
Cuadrados

NA 3.323 Agencia para la Gestión 
del Paisaje y Patrimonio y 

APP

NoA C NA 0%00 0 0

Observaciones

La Agencia APP, ejecuta este proyecto a través de la  EDU quien suscribió  contrato para la intervención del espacio público del barrio prado como área de interés patrimonial de la ciudad, el inicio del contrato fue el 17 de junio de 2019, se espera 
que la segunda semana de julio inicien las obras físicas de intervención. De igual forma, se publicó el proceso de selección del asociado para la ejecución de la cualificación de las fachadas, se espera iniciar contrato la primera semana de agosto.

Proyecto: 6.4.3.2 Plan Especial de Manejo y Protección de San Antonio

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.4.3.2.1 Plan Especial de San Antonio ejecutado Porcentaje 0 100 Infraestructura FísicaA C 0 88,6%88,640,2 88,2 88,6

Observaciones

V1: Diseño y formulación 40% V2: Ejecución 60% V1+V2  Los avances presentados en junio de 2019, corresponden a: V1: 28,6% (Equivalentes al 43% de avance en el diseño y al 100% de la formulación del Plan) V2: 60% (Equivalente al 100% de 
avance de obra)  V1+V2= 88,6%  NOTA: A la fecha de corte se han ejecutado, los cuales fueron reportados en 2018 1.491,57 m² de andenes y pisos en adoquín. 2.459,58 m² de urbanismo

Proyecto: 6.4.3.3 Consolidación Junín

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.4.3.3.1 Áreas de fachadas de paisaje urbano mejoradas en el 
Centro

Metros 
Cuadrados

NA 34.094 Agencia para la Gestión 
del Paisaje y Patrimonio y 

APP

NoA C NA 32,9%11.2000 11.200 0

Observaciones

La Agencia APP ejecuta este proyecto a través de la EDU, quien  avanza en el proceso de contratación  para llevara a cabo el mejoramiento de las fachadas del Parque Bolívar y  La Bastilla. Ya se definió el presupuesto y se iniciaron las 
socializaciones con los propietarios de los bienes a intervenir.

6.4.3.3.2 Espacios públicos mejorados en áreas y corredores de 
revitalización estratégica y económica en el Centro

Metros 
Cuadrados

NA 29.863 Agencia para la Gestión 
del Paisaje y Patrimonio y 

APP

NoA C 0 124,9%37.3000 37.300 0

Observaciones

La Agencia APP inició la ejecución el lunes 1 de abril por medio de convenio con la SIF y EDU, termina el 9 de septiembre. 20.800m2. La obra avanza en un 31% de ejecución al 30 de junio de 2019.

Proyecto: 6.4.3.4 Recuperación de andenes, calzadas y espacio público

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.4.3.4.1 Corredores en el Centro mejorados Metros 
Cuadrados

ND 18.750 Infraestructura FísicaNoA C 4.000 396,1%74.270,71NA 5.229,71 65.041
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Observaciones

A junio 30 de 2019, andenes mejorados por el programa de malla vial en el Centro 2.245 m². Igualmente, se evalúan 62.796 m² correspondiente a Plan Parrilla, dejados de evaluar en 2017

Proyecto: 6.4.3.5 Remodelación y mantenimiento de parques en el Centro

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.4.3.5.1 Espacio público mejorado de parques ubicados en el 
Centro

Metros 
Cuadrados

97.599 25.700 Infraestructura FísicaNoA C 2.513 45,8%11.762,25833,4 3.313,26 5.102,59

Observaciones

A junio de 2019, se reportan avances parciales en los siguientes espacios públicos:  - 403,34 m² San José - 1.881.76 m² Glorieta Las Palmas - 1.645,94 m² Rojas Pinilla - 252,52 m² Periodista - 514,82 m² Perpetuo Socorro - 184,68 m² Minorista - 
150,75 m² Francisco Antonio Zea - 68,78 m² Alberto Gómez Arango

Proyecto: 6.4.3.6 Mejoramiento del paisaje natural y cualificación ambiental

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.4.3.6.1 Sombras naturales y superficies de jardín intervenidas 
en el Centro

Metros 
Cuadrados

NA 8.000 EDUNoA C NA 117,4%9.389860 8.529 0

Observaciones

Meta cumplida

Programa: 6.4.4 Presencia institucional y gobernabilidad

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.4.4.1 Tasa de homicidios en la Comuna 10 Tasa por 
100 mil hab

105,3 70 Seguridad y ConvivenciaA D 114,5 0%124,59120,25 124,82 124,59

Observaciones

Respecto al año anterior se registran 5 casos menos. Durante el presente año esta comuna ha sido objeto de una rigurosa intervención por parte de las autoridades, en particular por la Subsecretaría Operativa que ha llevado a cabo intervenciones 
tendientes a incautar armas y prevenir riñas en lugares de mayor concentración con un total de 83 operativos

6.4.4.2 Tasa de hurtos a establecimientos comerciales en la 
Comuna 10

Tasa por 
100 mil hab

538 269 Seguridad y ConvivenciaA D ND 0%NDND ND ND

Observaciones

Dadas las dificultades técnicas con los elementos requeridos para el cálculo del indicador, no es posible determinar los logros en los términos como quedó planteado el indicador en el Plan de Desarrollo Municipal. A la fecha se han realizado en total 
83 Operativos Centro. Se realizan mesas de articulación y seguimiento de casos priorizados de homicidios, confrontaciones en las comunas.

6.4.4.3 Nivel de Victimización según extorsión en la Comuna 10 Porcentaje 1 0,7 Seguridad y ConvivenciaA D 0,69 0%12 1 ND

Observaciones

Este indicador se obtiene de los resultados de la encuesta sobre percepción sobre victimización, seguridad y convivencia. En 2019 se realizará nuevo sondeo, allí se podrán ver cambios en la percepción, la cual ha esta estado en aumento 
progresivamente en los últimos años; es probable que en esta comuna se presente la misma situación. A la fecha se han realizado en total 83 Operativos Centro.
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Proyecto: 6.4.4.1 Fortalecimiento de la seguridad y la gobernabilidad en el Centro

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.4.4.1.1 Intervenciones para fortalecer la seguridad y 
gobernabilidad ejecutadas

Porcentaje 0 100 Seguridad y ConvivenciaM C 100 87,5%100100 100 100

Observaciones

En articulación con los Organismos de Seguridad y Justicia y las dependencias de la Administración Municipal, En lo corrido del  año se han ejecutado 83 intervenciones en la comuna 10, llevadas a cabo con el fin de promover la seguridad y la 
gobernabilidad en el Centro de la ciudad.

Proyecto: 6.4.4.2 Re-habitación del Centro

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.4.4.2.1 Rehabitación de vivienda
gestionada y estructurada en el Centro

Metros 
Cuadrados

NA 175.000 EDUNoA C NA 591,7%1.035.5260 300.338 735.188

Observaciones

Este reporte es resultado del Plan Parcial Carabineros, Unidad de Actuación Urbanística 1, 9 y 15 Sevilla.

Proyecto: 6.4.4.3 Todos podemos conocer y volver al Centro

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.4.4.3.1 Acciones realizadas que convocan al ciudadano a volver 
al Centro

Número NA 40 Gerencia del CentroNoA C 3 107,5%4340 NA NA

Observaciones

La meta del cuatrienio se cumplió en el año 2017, por lo tanto para este año no se programó el indicador y asi se reportó en los informes de ajuste a las metas solicitados por el Departamento Administrativo de Planeación en el año 2018.

Proyecto: 6.4.4.4 Eventos de ciudad en el Centro

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.4.4.4.1 Espacios públicos utilizados para eventos de ciudad en 
el Centro tradicional

Número ND 24 Gerencia del CentroNoA C 9 95,8%237 7 0

Observaciones

No se ha tenido avance porque los eventos se han realizado en espacios ya apropiados en los años anteriores como San Ignacio, La Playa, entre otros, contribuyendo a la sostenibilidad de 23 espacios públicos, el nuevo se tiene programado para el 
último trimestre del año.

6.4.4.4.2 Eventos de ciudad realizados en el Centro tradicional Número ND 120 Gerencia del CentroNoA C 10 77,5%9347 30 6
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Observaciones

Se han relizado eventos relacionados con el fomento a expresiones artisticas como la musica a través de Noche en Vela y capacitaciones en salud para buenas practicas sanitarias en establecimientos abiertos al público del Centro.

Proyecto: 6.4.4.5 Unidades productivas para los comerciantes informales

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.4.4.5.1 Comerciantes informales vinculados a cadenas 
productivas

Número NA 700 Desarrollo EconómicoNoA C NA 108,4%759364 395 0

Reto: 6.5 Hábitat adecuado para Medellín
Programa: 6.5.1 Fortalecimiento al Sistema Municipal Habitacional

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.5.1.1 Sistema Municipal habitacional fortalecido Porcentaje 100 100 ISVIMEDA C 7,1 90%9023,81 74 90

Observaciones

El avance del indicador del programa corresponde a la ejecución de los proyectos: Consejo de Política Habitacional - CPH (25%), PEHMED (50%), Inquilinatos (25%). Las actividades desarrolladas en cada proyecto se describen en los indicadores 
respectivos: 6.5.1.1.1 Consejo de Política Habitacional Implementado, 6.5.1.2.1 Plan Estratégico Habitacional de Medellín ajustado, 6.5.1.3.1 Política Pública de Inquilinatos adoptada y reglamentada.

Proyecto: 6.5.1.1 Creación e implementación del Consejo de Política Habitacional

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.5.1.1.1 Consejo de política habitacional implementado Porcentaje NA 100 ISVIMEDA C 0 76%763 49 76

Observaciones

Se generó el decreto municipal 303 de 2019, por el cual se crea el Consejo Consultivo Municipal de Política Habitacional. Se instala el comité de coordinación interinstitucional, en una sesión donde se contó con la participación del departamento 
administrativo de planeación, ISVIMED y los profesionales de la Universidad Nacional que acompañan el proceso.

Proyecto: 6.5.1.2 Revisión y ajuste del Plan Estratégico Habitacional de Medellín – PEHMED

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.5.1.2.1 Plan Estratégico Habitacional de Medellín ajustado Porcentaje NA 100 ISVIMEDA C 4 90%9027 80 90

Observaciones

Inicia la ejecución del contrato 306 de 2019 con la universidad nacional - escuela del hábitat y la formación en indicadores y proyectos de inversión para servidores de isvimed. El 29 mayo se instaló el comité técnico ampliado del pehmed, escenario 
donde se cuenta con la participación de delegados de varias secretarías de la alcaldía de medellín y donde se busca revisar conjuntamente los productos y construir escenarios participativos y de priorización de programas y proyectos. Se adelanta la 
ejecución de los talleres con comunidad por las 6 zonas y los 5 corregimientos de la ciudad; actores institucionales y comité técnico ampliado del PEHMED para la construcción del escenario apuesta.
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Proyecto: 6.5.1.3 Adopción y reglamentación de la política pública de inquilinatos

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.5.1.3.1 Política pública de inquilinatos adoptada y reglamentada Porcentaje NA 100 ISVIMEDA C 20 104%10438,23 87 104

Observaciones

Aunque se llegó al 100% se continúa trabajando en el acompañamiento a la Secretaria de Inclusión Social en oferta de servicios realizada en el sector de San Lorenzo, donde ISVIMED, desde la subdirección de planeación, da a conocer a la 
comunidad que participa en la oferta sobre el decreto 0145 en función a la Política Pública de Inquilinatos. Se realiza visitas al laboratorio social liderado por la Secretaria de Inclusión Social para conocer y sensibilizar sobre los inquilinatos ubicados 
en el sector de Barbacoas, Bolívar y Palace en la Comuna 10.

Programa: 6.5.2 Reasentamiento integral de población

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.5.2.1 Proyectos para reasentamiento integral de población 
implementados

Porcentaje NA 100 ISVIMEDM C 100 87,5%100100 100 100

Observaciones

A la fecha se hace el acompañamiento a un total de 580 hogares de los siguientes proyectos: Metro Cable Picacho , San Luis , Tranvía De Ayacucho , Puente Madre Laura , Cinturón Verde Fase I, Cinturón Verde Fase II, La Candelaria, Hacienda. 
Durante la medición el equipo interdisciplinario realizó las siguientes intervenciones: personalizadas (162), telefónicas (252), domiciliarias (34) y otras (172).

Proyecto: 6.5.2.1 Reasentamiento de población con soluciones de vivienda definitiva

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.5.2.1.1 Subsidios para vivienda definitiva asignados a hogares 
sujetos de reasentamiento por eventos naturales, riesgo 
y desastres

Número 231 427 ISVIMEDNoA C 490 160%68360 91 42

Observaciones

Los resultados corresponden a los subsidios de vivienda asignados en la modalidad de vivienda nueva y usada.

6.5.2.1.2 Hogares sujetos de reasentamiento por obras de utilidad 
pública atendidos

Porcentaje 100 100 ISVIMEDM C 100 87,5%100100 100 100

Observaciones

A partir de los proyectos de obra pública, 44 hogares obtuvieron vivienda definitiva.

Proyecto: 6.5.2.2 Una solución definitiva para la población en arrendamiento temporal

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.5.2.2.1 Subsidios para vivienda definitiva asignados a la 
población de arrendamiento temporal

Número NA 610 ISVIMEDNoA C 210 172,5%1.052583 168 91
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Observaciones

Los resultados corresponden a los subsidios de vivienda definitiva asignados a la población en arrendamiento temporal.

Proyecto: 6.5.2.3 Arrendamiento temporal

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.5.2.3.1 Subsidios asignados para pago de arrendamiento 
temporal

Número 21.293 16.500 ISVIMEDNoA C 4.828 102%16.8294.843 3.873 3.285

Observaciones

Los resultados corresponden al total de hogares atendidos en el periodo, mediante la asignación de subsidios.

Programa: 6.5.3 Gestión de nuevos desarrollos habitacionales de vivienda social

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.5.3.1 Hogares que superan el déficit cuantitativo de vivienda Número ND 4.901 ISVIMEDNoA C 714 48,2%2.360418 795 433

Observaciones

Los resultados corresponden a los subsidios asignados para vivienda nueva demanda libre y vivienda usada, se describen en los indicadores: 6.5.2.1.1 subsidios para vivienda definitiva asignados a hogares sujetos de reasentamiento por eventos 
naturales, riesgo y desastres, 6.5.2.2.1 subsidios para vivienda definitiva asignados a la población de arrendamiento temporal, 6.5.3.1.1 subsidios para vivienda nueva asignados.

6.5.3.2 Hogares que superan el déficit habitacional Número ND 5.421 ISVIMEDNoA C 964 396,6%21.5001.804 10.550 8.182

Observaciones

Los resultados corresponden a la suma de los hogares que superan el déficit cualitativo y el déficit cuantitativo. El detalle de los resultados se encuentra en los indicadores de vivienda definitiva, mejoramiento y viviendas habilitadas para conexión a 
servicios públicos: 6.5.2.1.1 subsidios para vivienda definitiva asignados a hogares sujetos de reasentamiento por eventos naturales, riesgo y desastres, 6.5.2.1.2 hogares sujetos de reasentamiento por obras de utilidad pública atendidos, 6.5.4.1.3 
mejoramientos de vivienda ejecutados y 6.5.4.4.2 viviendas habilitadas para conexión de los servicios de acueducto y alcantarillado.

Proyecto: 6.5.3.1 Vivienda nueva

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.5.3.1.1 Subsidios para vivienda nueva asignados Número 9.171 3.478 ISVIMEDNoA C 10 19,9%691201 182 298

Observaciones

Los resultados corresponden a los subsidios de vivienda definitiva asignados a la población de demanda libre.

6.5.3.1.2 Subsidios para vivienda nueva asignados a hogares 
víctimas de desplazamiento forzado, vía integración 
local y retorno

Número 4.850 386 ISVIMEDNoA C NA 89,6%346NA 344 2

Observaciones

Los resultados corresponden a los subsidios de vivienda definitiva asignados a hogares víctimas de desplazamiento forzado.
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6.5.3.1.3 Vivienda de interés social construida Número 6.144 3.864 ISVIMEDNoA C NA 47,7%1.842NA 1.610 232

Observaciones

Los resultados corresponden a las viviendas terminadas en los proyecto Altos de Calasanz II etapa 4 bloqueS 37,38,39 con 132 viviendas y Senderos de Bosque Verde con 100 viviendas.

6.5.3.1.4 Viviendas de interés social promovidas en alianza con el 
sector privado

Número 8.679 15.000 ISVIMEDNoA C NA 81,4%12.208NA 4.723 7.485

Observaciones

El resultado corresponde a las capacitaciones realizadas a los promotores de los siguientes proyectos: París Campestre constituido por 736 apartamentos; la capacitación para los promotores del proyecto Amazónica de la constructora Conaltura 
constituido por 714 apartamentos; Parque Alto (VIS) de la constructora Entre Verdes constituido por 896 apartamentos. Proyecto Tierra Linda Campestre 709 apartamentos aproximadamente. Monte de Sion 528 apartamentos. Alamos de Belvedere 
660 unidades. Cerro Claro 234 unidades. Samaria 372 unidades. Villa del Bosque 410 unidades. Jardines del Sur 320 unidades. Mi Mundo 856 unidades. Pienonti Torre 2 102 unidades. Torre 3 106 unidades. Ventto 336 unidades de vivienda. Mirasol 
del Camino 205 unidades de vivienda. Bosque de Alcalá 150 unidades de vivienda. Moré 124 unidades de vivienda. Se brindó información sobre las generalidades del convenio de asociación de demanda libre que se tiene con las diferentes cajas de 
compensación familiar y los requisitos generales del decreto 2339 de 2013.

6.5.3.1.5 Hogares de demanda libre que acceden a vivienda 
nueva en proyectos de la alianza con el sector privado

Número NA 5.000 ISVIMEDNoA C NA 115%5.750NA 5.519 231

Observaciones

Los logros corresponden a la asignación de subsidios para vivienda nueva a hogares en alianza con el sector privado, cajas de compensación familiar Comfenalco y Comfama.

Proyecto: 6.5.3.2 Gestión del suelo para vivienda social

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.5.3.2.1 Suelo para vivienda social gestionado Porcentaje NA 100 ISVIMEDM C 100 87,5%100100 100 100

Observaciones

Se consolidó el primer paquete de lotes priorizados para el desarrollo y factibilidad de proyectos en modalidad de vivienda nueva del Isvimed y que podrían ser desarrollados bajo el esquema del pago de derechos fiduciarios., se estudió la viabilidad 
de un proyecto habitacional, cuyo lote consta de un área de 77.391,86 m2. Sumado a esto se visitaron tres polígonos potenciales para el desarrollo de proyectos de reasentamientoAdemás de esto se revisó la matriz de los lotes propiedad del Isvimed 
(catastro) haciendo un análisis exhaustivo con base en la matricula inmobiliaria para determinar su tenencia real y los trámites posteriores para su descargue definitivo en la subsecretaría de catastro, se revisaron 4 ofertas de lotes al Isvimed

Proyecto: 6.5.3.3 Fomento a la autoconstrucción e iniciativas comunitarias

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.5.3.3.1 Subsidios asignados en proyectos de autoconstrucción 
e iniciativas comunitarias

Número 1.228 973 ISVIMEDNoA C 4 1,4%140 10 NA

Observaciones

No se asignaron subsidios de vivienda para proyectos de autoconstrucción e iniciativas comunitarias. Se brinda asesoría y acompañamiento técnico, social y jurídico a las OPV y sus proyectos.

Programa: 6.5.4 Mejoramiento integral de barrios

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.5.4.1 Hogares que superan el déficit cualitativo de vivienda Número ND 5.940 ISVIMEDNoA C 250 322,2%19.1401.386 9.755 7.749
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Observaciones

Los resultados corresponden a los mejoramientos ejecutados y las viviendas habilitadas para conexión a SSPP, el detalle de estos resultados se encuentran en los indicadores: 6.5.4.1.1 subsidios para mejoramiento de vivienda asignados y 6.5.4.4.2 
viviendas habilitadas para conexión de los servicios de acueducto y alcantarillado.

6.5.4.2 Hogares que acceden a soluciones de suministro de 
agua potable por el programa Unidos por el Agua

Número 1.909 40.200 Gestión y Control 
Territorial

NoA C 4.813 78,9%31.7136.513 11.742 8.645

Observaciones

El logro corresponde a: 5.518 Viviendas habilitadas mediante reconocimiento de edificaciones, (incluyen TRC: requerimientos del cliente), 1.085 viviendas conectadas a abastecimientos comunitarios; 830 viviendas conectadas mediante estrategias 
de habilitación vivienda por parte de EPM y 1.212 a través de MIB (Fuente EPM).

Proyecto: 6.5.4.1 Mejoramiento de vivienda

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.5.4.1.1 Subsidios para mejoramiento de vivienda asignados Número 10.808 8.910 ISVIMEDNoA C 244 95,7%8.5293.102 3.627 1.556

Observaciones

Los logros corresponden a la asignación de subsidios de mejoramiento de vivienda asignados.

6.5.4.1.2 Subsidios para mejoramiento de vivienda asignados a 
víctimas de desplazamiento forzado

Número 215 990 ISVIMEDNoA C NA 85,2%843214 147 482

Observaciones

El logro corresponde a la asiganción de subsidios de mejoramiento de vivienda a la población victimas de desplazamiento forzado.

6.5.4.1.3 Mejoramientos de vivienda ejecutados Número 6.705 9.900 ISVIMEDNoA C 104 84,5%8.3641.086 4.881 2.293

Observaciones

El logro corresponde a los mejoramientos de vivienda recibidos a satisfacción.

6.5.4.1.4 Viviendas que acceden a agua potable en desarrollo de 
obras de mitigación

Número NA 6.900 EDUNoA C NA 66,2%4.566345 2.179 2.042

Observaciones

Incluye Habilitación Viviendas EPM (barrios Brisas del Jardín, Santo Domingo y Enciso) y MIB - EDU (circuitos Los Mangos, Corazón Alto y Corazón bajo).  Para el 2019 a través de Habilitación Viviendas se atenderán los barrios Santo Domingo 
Savio La Torre, La Salle, Colinas de Enciso, Nuevos Conquistadores, Antonio Nariño, El Salado, El Socorro, La Loma y La Esperanza y a través del contrato con la EDU los barrios Las Independencias, Nuevos Conquistadores, Santo Domingo Savio 
N°1, El Compromiso, Aldea Pablo VI, Los Mangos y Trece de Noviembre.

Proyecto: 6.5.4.2 Mejoramiento del entorno barrial

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.5.4.2.1 Espacio público del entorno barrial mejorado Porcentaje NA 100 ISVIMEDM C 100 87,5%100100 100 100

Observaciones

Se analizó el estado, viabilidad y el presupuesto disponiblede los proyectos planteados para MEB durante el año anterior, se planteó como meta inicial comenzar a desarrollar el manual que especifique la metodología MEB para futuros mejoramientos 
del entorno y la identificación de escenarios de inversión y el cronograma de contratación para ejecutar el proyecto ya priorizado. Por otro lado, se realizó reunión con la EDU, en la cual se presentó espacio público efectivo de escala vecinal, que 
podría ser receptor del recurso MEB con el que cuenta el Isvimed y se firmó el contrato interadministrativo nº 367 de 2019, con la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, para la gestión y ejecución del mejoramiento de entorno barrial MEB.
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Proyecto: 6.5.4.3 Titulación de predios

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.5.4.3.1 Predios titulados para favorecer a las familias más 
vulnerables

Número 8.681 1.350 ISVIMEDNoA C NA 77,2%1.04235 800 207

Observaciones

El logro es equivalentes a 207 unidades prediales con resoluciones de cesión a títulos gratuitos otorgados a población vulnerable.

6.5.4.3.2 Predios titulados a víctimas de desplazamiento forzado Número NA 223 ISVIMEDNoA C NA 86,5%1930 51 142

Observaciones

El logro es equivalentes a 142 unidades prediales con resoluciones de esión a títulos gratuitos otorgados a población víctima de esplazamiento forzado.

Proyecto: 6.5.4.4 Reconocimiento de edificaciones

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.5.4.4.1 Edificaciones reconocidas por resolución de curaduría Número 4.707 9.850 ISVIMEDNoA C 763 77,8%7.6682.048 2.952 1.905

Observaciones

Los logros corresponden a los reconocimientos de unidades de vivienda con resolución emitida por curaduría.

6.5.4.4.2 Viviendas habilitadas para conexión de los servicios de 
acueducto y alcantarillado

Número NA 12.000 ISVIMEDNoA C 146 89,8%10.776300 4.874 5.456

Observaciones

Se aporta el número de unidades de vivienda reconocidas mediante resolución de curaduria generadas durante el 2019.

Proyecto: 6.5.4.5 Saneamiento predial – Gestión para la tenencia segura

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.5.4.5.1 Viviendas escrituradas por saneamiento predial Número NA 650 ISVIMEDNoA C 167 61,8%402136 85 14

Observaciones

El logro de este indicador corresponde a las viviendas escrituradas como producto del saneamiento predial que se realiza a los procesos de Corvide y Fuiduciaria Central.

Proyecto: 6.5.4.6 Abastecimiento comunitario de agua

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.5.4.6.1 Viviendas con sistemas alternativos de agua potable 
que se ubican en asentamientos informales

Número NA 11.500 Gestión y Control 
Territorial

NoA C 2.208 74,3%8.5421.305 3.944 1.085
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Observaciones

Logro en La Cruz primera etapa y Versalles 2 segunda etapa.  Para el 2019 se atenderán las comunas 3, 4, 5, 7, 8, 13 y 16 en los barrios de Versalles tercera etapa, La Cruz segunda etapa, San José la Cima, Brisas del Jardín, Brisas del Edén, 
Moravia, Ciudadela Bocaná, Esfuerzos de Paz 1 y 2, La Unión de Cristo, La Luz del Mundo y Belén Altavista.

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural
Programa: 6.6.1 Rescate y difusión de la identidad de los territorios rurales

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.6.1.1 Personas que reconocen la importancia del territorio 
rural para el municipio

Porcentaje NA 80 Gerencia de 
Corregimientos

A C 0 93,8%7560 70 75

Observaciones

Las campañas y estrategias que se han generado desde la Gerencia de Corregimientos han tenido exposición mediática y en materia de eventos que puede ser cuantificable a través de las plataformas que se han utilizado. Estas son: A. Presencia 
en medios de comunicación de alcance local y regional.Cifras entregadas por el Estudio General de Medios indican que Telemedellín, sólo en el 2018, llegó a captar más de 1 millón de televidentes nuevos. B. Redes sociales de la Alcaldía de 
Medellín La cuenta de Twitter de la Alcaldía de Medellín tiene 647 mil seguidores. En esta se han difundido contenidos de promoción del territorio rural C. Expofinca 2019 Este evento contó con la presencia de 30 mil personas que estuvieron 
expuestas a la implementación de la Campaña Vive Los Corregimientos

Proyecto: 6.6.1.1 Corregimientos en la agenda de eventos de la ciudad

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.6.1.1.1 Eventos de ciudad realizados con presencia en los 
territorios rurales

Número 20 45 Gerencia de 
Corregimientos

NoA C 10 162,2%7340 18 5

Observaciones

Participación en EXPOFINCA,  celebración del día del campesino, fiestas patronales, dia de la niñez, hablemos el mismo idioma

Proyecto: 6.6.1.2 Reconocimiento y promoción de prácticas campesinas, saberes ancestrales y tradición 
popular

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.6.1.2.1 Campañas publicitarias realizadas para la promoción de 
prácticas campesinas, saberes ancestrales y tradición 
popular

Número 0 3 Gerencia de 
Corregimientos

NoA C 1 133,3%41 1 1

Observaciones

Ya inicio la campaña mediante la participación Marca Corregimental en Expofinca, igualmente se han elaborado  programas de radio y televisión Descripción: con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones se han realizado más de 30 contenidos 
audiovisuales e igual número de piezas radiales que han rotado a través de plataformas digitales, canales y emisoras comunitarias. Estos contenidos todos han contado con el nombre de la campaña Vive Los Corregimientos y han servido de 
vehículo de promoción del territorio rural de Medellín y se han 2.2 Elaboración de contenidos para redes sociales: producción  desde la Gerencia de Corregimientos contenidos de promoción de la campaña Vive Los Corregimientos que han sido 
difundidos a través de las plataformas digitales de la Alcaldía de Medellín

6.6.1.2.2 Corregimientos con señalización informativa y 
patrimonial instalada

Número 0 5 Gerencia de 
Corregimientos

NoA C NA 20%1NA NA 1
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Observaciones

Se esta realizando la señalización en San Cristóbal, San Antonio de Prado y Santa Elena en articulación con la Secretaría de Movilidad,  ya se han realizado avances aproximadamente del 80% en estos corregimientos

Proyecto: 6.6.1.3 Jóvenes rurales

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.6.1.3.1 Diagnóstico de los jóvenes rurales realizado Número NA 1 JuventudNoA C 0 100%10 1 NA

Observaciones

El diagnóstico fue realizado en el año 2018. En el presente año se han realizado 6 parches veredales con jóvenes de los corregimientos y 2 socializaciones del diagnóstico con diferentes actores

Programa: 6.6.2 Desarrollo integral de los territorios rurales

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.6.2.1 Brecha del Índice Multidimensional de Calidad de Vida 
entre corregimientos y comunas

Porcentaje 16 15,2 Gerencia de 
Corregimientos

A D 14,7 137,5%14,913,4 14,9 14,9

Observaciones

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida del año 2019 una vez esta finalice; es decir la información no esta disponible. Está se realiza en el segundo semestre del año. Se reporta el ultimo dato disponible que corresponde al año 2018.

Proyecto: 6.6.2.1 Construcción y apropiación de equipamientos estratégicos comunitarios

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.6.2.1.1 Planes de apropiación y mantenimiento de escenarios 
públicos implementados

Número 0 5 Gerencia de 
Corregimientos

A C 0 100%50 5 5

Observaciones

La Gerencia participa en diferentes eventos de apropiación de escenarios públicos en los correigmientos de Medellín.

6.6.2.1.2 Proyectos integrales corregimientales ejecutados Porcentaje 0 100 Infraestructura FísicaA C 0 0%00 0 0

Observaciones

A la fecha, no se cuenta con recursos destinados para la ejecución de Proyectos integrales Corregimentales, se espera, poder adelantar lo pertinente con Altavista, el cual se encuentra en estructuración y formulación.

Proyecto: 6.6.2.2 Saneamiento básico y agua potable en los corregimientos

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.6.2.2.1 Acueductos veredales ampliados y optimizados Número 7 6 Gestión y Control 
Territorial

NoA C NA 233,3%143 7 4
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Observaciones

1. Ampliación acueducto La Montañita Sector la Loma 2. Optimización Acueducto San Pedro 3. Ampliación cueducto Altavista- sector La Perla 4. Optimización Acueducto Agua Pura. La sobrejecución se debe a la optimización de recursos y que se 
contó con un presupuesto superior a lo planteado para el cuatrienio

6.6.2.2.2 Nuevas viviendas conectadas al sistema de acueducto y 
saneamiento básico en corregimientos

Número 3.253 2.000 Gestión y Control 
Territorial

NoA C NA 86,8%1.735582 399 754

Observaciones

1. Acueducto Montañita (168) 2. Acueducto La Perla (561) 3. Acueducto Agua Pura (25)

Proyecto: 6.6.2.3 Mi corregimiento limpio y sostenible

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.6.2.3.1 Residuos sólidos aprovechados en zona rural Toneladas 3.554 3.741 Medio AmbienteA C 3.964 142,4%5.328,054.890 5.304,82 5.328,05

Proyecto: 6.6.2.4 Asignación y revisión de la nomenclatura en los corregimientos

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.6.2.4.1 Predios con asignación de nomenclatura en los 
corregimientos

Número ND 19.571 Gestión y Control 
Territorial

NoA C 4.360 88,6%17.3319.622 1.701 1.648

Proyecto: 6.6.2.5 Fortalecer la presencia institucional en seguridad en los territorios rurales

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.6.2.5.1 Cámaras de seguridad instaladas Número 42 15 Seguridad y ConvivenciaNoA C 0 100%153 12 NA

Proyecto: 6.6.2.6 Proyectos de infraestructura para la movilidad de los corregimientos

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.6.2.6.1 Vías Intervenidas para mejorar la movilidad en los 
corregimientos

Kilómetros 312 20 Infraestructura FísicaNoA C 4,1 148,7%29,734,29 16,26 5,08

Observaciones

A junio de 2019: - 5,08 Km Por presupuesto Participativo, obras en los corregimientos, comunas 50, 80 y 90

Programa: 6.6.3 Desarrollo empresarial rural

Indicadores del Programa:
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Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.6.3.1 Unidades productivas agropecuarias y agroindustriales 
que mejoran sus capacidades productivas y 
empresariales

Número 100 500 Desarrollo EconómicoNoA C 26 88,2%441187 203 25

Proyecto: 6.6.3.1 Implementar la Política Pública de Desarrollo Rural

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.6.3.1.1 Pequeños productores que reciben asistencia técnica Número 3.700 4.300 Desarrollo EconómicoNoA C 698 74,5%3.202893 1.349 262

Observaciones

Para el reporte del servicio de asistencia técnica que brinda la UMATA (Unidad Municipal de Asistencia Técnica de Medellín) se hace de acuerdo al número de RUAT (Registro Único de Asistencia Técnica)  que los técnicos de la UMATA  actualizan 
en sus visitas de campo, esto ha permitido ir depurando la base de datos de  usuarios activos, ya que la expansión urbanística ha llevado a que muchos productores cambien su vocación productiva al encontrar más rentable vender sus predios que 
hacer explotación de estos, para la vigencia 2019 se tendrá una cifra más aproximado del número de pequeños y medianos productores activos.

6.6.3.1.2 Programa Agropecuario Municipal (PAM) implementado Porcentaje 0 100 Desarrollo EconómicoA C 0 30%300 0 30

Observaciones

En el vigencia 2018 se avanzó en  el cumplimiento del normativo para la conformación del CMDR (Concejo Municipal de Desarrollo Rural) y en realizar las sesiones en las cuales se aprobó  el PAM (Programa Agropecuario Municipal), en él se 
definieron las líneas de priorización para intervenir que son: Parcelas agrícolas, sistemas de riego, sistemas de producción bajo cobertura, parcelas pecuarias y energías alternativas. Para la vigencia 2019 de acuerdo a las necesidades priorizadas la 
Subsecretaría Desarrollo Rural  formulara los proyectos que respondas a dichas necesidades y se comenzara los procesos de contratación.

Proyecto: 6.6.3.2 Fortalecer y realizar los mercados campesinos

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.6.3.2.1 Pequeños productores agropecuarios y emprendedores 
rurales participantes de mercados campesinos

Número 181 750 Desarrollo EconómicoNoA C 200 90,4%678201 202 75

6.6.3.2.2 Escenarios y espacios públicos donde se realizan 
mercados campesinos

Número 16 25 Desarrollo EconómicoA C 16 100%2520 24 25

Proyecto: 6.6.3.3 Creación y fomento de empresas rurales

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.6.3.3.1 Emprendimientos agropecuarios rurales apoyados Número 100 100 Desarrollo EconómicoNoA C 6 80%8030 44 0

Observaciones

Se tiene programado su reporte una vez finalice el proceso de acompañamiento.

Proyecto: 6.6.3.4 Comercio local

Indicadores del Proyecto:
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Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.6.3.4.1 Nuevas centralidades construidas para el comercio local Porcentaje 0 100 Infraestructura FísicaA C 5 30%305 5 30

Observaciones

A la fecha, el avance es del 30%, consistente en:  V1. Diagnóstico  5% V2. Formulación  5% V3. Estudios y Diseños 20%

6.6.3.4.2 Sistemas agroalimentarios de proximidad territorial 
integrados y fortalecidos en cada corregimiento

Número 0 5 Gerencia de 
Corregimientos

A C 0 80%4NA 0 4

Observaciones

Santa Elena, San Cristóbal, San Sebastián de Palmitas y San Antonio de Prado cuentan con sistemas alimentarios integrados. Se adjunta justificación. La anterior justificación anterior corresponde a reporte enviado en el mes de marzo de 2019 por 
Daniela Duque, apoyo administrativo, de acuerdo a instrucciones del Gerente de Corregimientos.

Proyecto: 6.6.3.5 Turismo rural comunitario

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

6.6.3.5.1 Planes de promoción de los sitios de interés en cada 
corregimiento

Número 0 5 Gerencia de 
Corregimientos

A C 0 80%4NA 3 4

Observaciones

Se han realizado planes en cuatro corregimientos de Medellín, se prevee para el mes de diciembre culminar los 5 corregimientos.
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Dimensión:  7 Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.1 Medellín ciudad verde y sostenible
Programa: 7.1.1 Gestión de la Infraestructura Verde: generación y mantenimiento de espacios verdes y conectores ecológicos

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.1.1.1 Corredores cualificados para la conectividad de la 
infraestructura verde

Número ND 5 Medio AmbienteNoA C NA 360%182 15 1

Observaciones

Durante el año 2017 se intervinieron cinco (5) corredores (Pelahueso, Hueso, Iguaná, Ana Díaz, Altavista), y para el 2018 se intervinieron los cinco corredores intervenidos en el 2017 pero en tramos diferentes y adicionalmente se intervinieron  doce 
corredores más, los cuales son: Malpaso, El Molino, Guayabala, Bermejala, Presidenta, Poblada, Santa Elena, Aguacatala, Escopetería, La India, El Salado y la Honda.  En lo que va corrido del 2019  se hizo enriquecimiento del corredor de la 
quebrada la Hueso y se implementó el corredor de la quebrada La Madera en el margen en jurisdicción del Municipio de Medellín. El total Acumulado desde la vigencia 2017- hasta el 28 de febrero de 2019, es de 18 corredores implementados

Proyecto: 7.1.1.1 Ecoparques en quebradas de ciudad

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.1.1.1.1 Ecoparques de quebradas mantenidos Número 27 27 Medio AmbienteM C 27 87,5%2727 27 27

Proyecto: 7.1.1.2 Conectividad ecológica de corredores verdes

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.1.1.2.1 Estrategia implementada para mejorar la conectividad 
de los corredores ecológicos

Porcentaje NA 100 Medio AmbienteA C 10 100%10045 79,9 100

Proyecto: 7.1.1.3 Planeación y diseño del componente verde de la ciudad

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.1.1.3.1 Estudios de valoración, declaratoria y estrategia para la 
gestión de la infraestructura verde implementados

Porcentaje NA 100 Medio AmbienteA C 10 65%6545 65 65

Proyecto: 7.1.1.4 Implementación de zonas verdes alternativas

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.1.1.4.1 Zonas verdes alternativas implementadas m2 ND 5.000 Medio AmbienteNoA C NA 142,1%7.105,22.396 2.520 2.189,2
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Proyecto: 7.1.1.5 Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.1.1.5.1 Zonas Verdes intervenidas en retiros de quebradas y 
ecosistemas estratégicos

m2 ND 500.000 Medio AmbienteNoA C 221.322 2.415,7%12.078.6732.783.785 6.412.878 2.660.688

Programa: 7.1.2 Estructura ecológica y sus servicios ecosistémicos

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.1.2.1 Cobertura boscosa en suelo forestal protector 
incrementada

Hectáreas 6.178 300 Medio AmbienteNoA C 72,55 79,6%238,89100,24 51 15,1

Proyecto: 7.1.2.1 Restauración y aumento de la cobertura boscosa en la zona rural de Medellín

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.1.2.1.1 Área en proceso de restauración ecológica Metros 
cuadrados

51.972.800 2.000.000 Medio AmbienteNoA C 441.000 81,1%1.621.400519.400 510.000 151.000

Proyecto: 7.1.2.2 Gestión para la protección del recurso hídrico

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.1.2.2.1 Cuencas abastecedoras de acueductos internos del 
municipio con medidas de protección

Número 18 22 Medio AmbienteA C 9 104,5%2318 19 23

Proyecto: 7.1.2.3 Gestión de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.1.2.3.1 Áreas de importancia ambiental con plan de manejo 
operando

Número 5 5 Medio AmbienteM C 5 87,5%55 5 5

Proyecto: 7.1.2.4 Conocimiento, valoración y gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.1.2.4.1 Investigaciones en biodiversidad realizadas Número ND 3 Medio AmbienteNoA C 1 133,3%42 1 0
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Programa: 7.1.3 Nuestro río y sus quebradas

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.1.3.1 Riesgo de inundaciones asociado a quebradas reducido Porcentaje 32,5 27,5 Medio AmbienteA D 32,54 0%32,5132,34 32,5 32,51

Proyecto: 7.1.3.1 Nuestro Río

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.1.3.1.1 Intervenciones realizadas para la recuperación del río y 
sus afluentes

Número ND 5 Medio AmbienteNoA C NA 60%32 0 1

Proyecto: 7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradas

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.1.3.2.1 Intervenciones físicas y mantenimientos de quebradas 
realizadas en puntos priorizados

Metros 
lineales

ND 4.500 Medio AmbienteNoA C 4.997 226,4%10.1902.703 2.272 218

Proyecto: 7.1.3.3 Plan padrino de quebradas y zonas verdes

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.1.3.3.1 Estrategia de plan padrino implementada Porcentaje NA 100 Medio AmbienteA C 25 100%10035 100 100

Programa: 7.1.4 Gestión Integral de Residuos Sólidos

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.1.4.1 Puntos críticos de residuos sólidos recuperados Número NA 60 Medio AmbienteNoA C 17 128,3%7716 27 17

7.1.4.2 Residuos sólidos aprovechados respecto a los 
generados

Porcentaje 15 25 Medio AmbienteA C 17,4 95,2%23,818,9 23 23,8

Proyecto: 7.1.4.1 Implementación, seguimiento, revisión y actualización del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos -PGIRS- para el cuidado de los recursos naturales

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019
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7.1.4.1.1 Residuos sólidos aprovechados en la zona urbana Toneladas 12.593 13.258 Medio AmbienteNoA C 2.393 117,5%15.580,335.819 4.783,33 2.585

Proyecto: 7.1.4.2 Ubicación de sitios para la gestión integral de los residuos sólidos

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.1.4.2.1 Sitios evaluados para gestión integral de residuos 
sólidos

Número 7 6 Gestión y Control 
Territorial

NoA C 0 100%63 3 NA

Observaciones

La meta se cumplió desde abril de 2018. Se realizaron estudios de evaluación y priorización para seis categorías de sitios, con un total de 111 sitios evaluados y 69 sitios priorizados (Estación de transferencia, Residuos de Construcción y Demolición 
– RCD- Puntos Limpios, RCD- Disposición Final, Disposición Final y Contingencia Ordinarios, Residuos Peligrosos – RESPEL y ECAS

Proyecto: 7.1.4.3 Optimización de estrategias para la gestión de residuos sólidos

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.1.4.3.1 Personas comprometidas con el manejo adecuado de 
residuos sólidos

Número ND 15.000 Medio AmbienteNoA C NA 341,3%51.19320.669 22.940 7.584

Proyecto: 7.1.4.4 Medellín Intercambio Verde

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.1.4.4.1 Familias comprometidas con el intercambio verde Número NA 700 Medio AmbienteNoA C NA 199,7%1.39898 1.300 0

Proyecto: 7.1.4.5 Recicladores: empresarios del aprovechamiento del material reciclable

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.1.4.5.1 Organizaciones de recicladores fortalecidas Número 7 22 Medio AmbienteA C 22 113,6%2517 17 25

Programa: 7.1.5 Protección animal

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.1.5.1 Cobertura de Animales protegidos con microchip Porcentaje 15 35 Medio AmbienteA C 18,5 94,6%33,1123,9 30 33,11

7.1.5.2 Animales atendidos a través del programa de Bienestar 
Animal

Número 14.326 11.520 Medio AmbienteNoA C 3.253 139,4%16.0604.341 5.462 3.004

Proyecto: 7.1.5.1 Fortalecer MICHIP
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Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.1.5.1.1 Animales identificados con microchip Número 45.401 61.440 Medio AmbienteNoA C 10.852 91,4%56.13216.494 20.040 8.746

Proyecto: 7.1.5.2 Promoción del bienestar animal y puntos para la adopción

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.1.5.2.1 Animales entregados en adopción Número 3.575 3.050 Medio AmbienteNoA C 555 129,2%3.941850 1.818 718

Proyecto: 7.1.5.3 Los animales cuentan con vos

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.1.5.3.1 Personas educadas en el manejo responsable de 
animales de compañía

Número 303.225 86.000 Medio AmbienteNoA C 46.078 118,9%102.25423.523 23.953 8.700

Programa: 7.1.6 Sistema de Gestión Ambiental Integral y cambio climático

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.1.6.1 Medidas para enfrentar el cambio climático generadas e 
implementadas

Número 2 3 Medio AmbienteNoA C 0 66,7%20 2 0

7.1.6.2 Instancias de coordinación institucional fortalecidas Número 13 14 Medio AmbienteM C 14 84,8%1314 13 13

Proyecto: 7.1.6.1 Estructura para la Gestión Ambiental Integral de Medellín

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.1.6.1.1 Subsistemas del Sistema de Información Ambiental de 
Medellín-SIAMED- actualizados

Porcentaje 100 100 Medio AmbienteA C 5 93%9355 85 93

Proyecto: 7.1.6.2 Habilitación Ambiental del Morro de Basuras de Moravia

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.1.6.2.1 Sostenimiento y nuevas adecuaciones realizados en 
parcelas y jardines del morro Moravia

m2 43.400 47.000 Medio AmbienteA C 44.030 98,3%46.19544.770 45.820 46.195
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Proyecto: 7.1.6.3 Intervenciones sociales y ambientales integrales

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.1.6.3.1 Articulaciones interinstitucionales realizadas para el 
mejoramiento de las condiciones ambientales

Número 121 250 Medio AmbienteNoA C 82 146%36577 169 37

Proyecto: 7.1.6.4 Plan de mitigación y adaptación al cambio climático

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.1.6.4.1 Plan de gestión integral para el cambio climático 
formulado

Porcentaje NA 100 Medio AmbienteNoA C NA 190%1900 95 95

Proyecto: 7.1.6.5 Acciones de mitigación y adaptación al cambio climático

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.1.6.5.1 Acciones integrales en cambio climático ejecutadas Número 2 2 Medio AmbienteNoA C NA 50%10 1 0

Programa: 7.1.7 Salud Ambiental

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.1.7.1 Índice de salud ambiental Porcentaje NA 30 SaludA C 10,5 130%3942 39 39

Observaciones

No disponible, se reporta logro de la vigencia anterior. La medición del indicador es anual.

Proyecto: 7.1.7.1 Establecimientos y servicios sanos, seguros y saludables

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.1.7.1.1 Establecimientos de alto riesgo priorizados con auditoria 
sanitaria realizada

Porcentaje NA 70 SaludM C 73,5 83,1%18,575 75 18,5

Observaciones

Programados 6463 (IVC 3120, ópticas 305, muestreo 568, veterinarios 509, riesgo qco 240, RHS 1721). Ejecutados 1706 (IVC 892, ópticas  79, muestreos 141, veterinarias 218, riesgo qco 100, RHS 276). La gran mayoría de contratos se iniciaron a 
mediados de abril.

Proyecto: 7.1.7.2 Gestión integral para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores 
y zoonosis
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Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.1.7.2.1 Vigilancia entomológica de vectores de dengue 
chikunguña y zika efectuada

Porcentaje 100 100 SaludM C 92 85,5%100100 100 100

Observaciones

Se vigilaron entomológicamente todos los casos  de dengue (598), chikunguña (6) y Zika (3), hasta la semana 12 de 2019.

Proyecto: 7.1.7.3 Gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.1.7.3.1 Política de salud ambiental implementada Porcentaje NA 100 SaludA C 10 58%5850 50 58

Observaciones

Logro a 30 de junio de 2019, a través del contrato 4600081311 de 2019 para realizar la segunda etapa de la de la Política de salud ambiental.

Reto: 7.2 Medellín con acceso de calidad a los Servicios Públicos
Programa: 7.2.1 Acceso de calidad al acueducto y al alcantarillado

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.2.1.1 Cobertura de Acueducto Porcentaje 95,81 97,44 Gestión y Control 
Territorial

A C 96,52 99,8%97,2696,65 97,2 97,26

Observaciones

Fuente: sui.gov.co a partir de cargue al REC

7.2.1.2 Cobertura de Alcantarillado Porcentaje 88,6 95,39 Gestión y Control 
Territorial

A C 92,52 99,9%95,2991,56 95,1 95,29

Observaciones

Fuente: sui.gov.co a partir de cargue al REC

7.2.1.3 Cobertura de aseo Porcentaje 89,55 92,02 Gestión y Control 
Territorial

A C 91,57 102,9%94,6782,17 93,9 94,67

Observaciones

Fuente: sui.gov.co a partir de cargue al REC

7.2.1.4 Aguas residuales tratadas en la zona urbana Porcentaje ND 50 Gestión y Control 
Territorial

A C 1,5 176%881,5 3,02 88

Observaciones

Fuente: EPM. Indicador con medición anual. El incremento en el porcentaje de tratamiento de aguas residuales, se dio debido a la entrada de la planta de tratamiento Aguas Claras de eEPM
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7.2.1.5 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo 
humano - IRCA - Zona Urbana

Nivel 5 SaludM D 5 87,5%55 5 5

Observaciones

No disponible, se reporta logro de la vigencia anterior. La meta es que el IRCA sea menor de 5 para que el agua sea potable. En la zona urbana la medición del IRCA fue 0,41. Por lo tanto el agua es apta para consumo humano.

7.2.1.6 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo 
humano - IRCA - Zona Rural

Nivel 5 SaludM D 5 87,5%55 5 5

Observaciones

No disponible, se reporta logro de la vigencia anterior. La meta es que el IRCA sea menor de 5 para que el agua sea potable. En la zona rural la medición del IRCA fue 0,87. Por lo tanto el agua es apto para consumo humano.

Proyecto: 7.2.1.1 Mínimo vital de agua potable

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.2.1.1.1 Personas que reciben el auspicio del Mínimo Vital de 
Agua Potable

Número 195.995 236.820 Gestión y Control 
Territorial

A C 224.108 111%262.843243.890 257.035 262.843

Observaciones

Esta cifra corresponde a las personas auspicidas hasta Junio de 2019, en la que se beneficiaron 19.465 personas de los 22 pequeños prestadores y 243.378   por el mayor prestador EPM.

Proyecto: 7.2.1.2 Fondo de solidaridad y redistribución de Ingresos

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.2.1.2.1 Subsidios mensuales de acueducto entregados en el 
marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución de 
Ingresos

Número 502.892 524.006 Gestión y Control 
Territorial

A C 520.291 105,1%550.979533.107 538.907 550.979

Observaciones

Datos a último mes disponible. Se han venido realizando mesas de trabajo con EPM , para agilizar la entrega de información y su confiabilidad

7.2.1.2.2 Subsidios mensuales de alcantarillado entregados en el 
marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución de 
Ingresos

Número 476.822 521.727 Gestión y Control 
Territorial

A C 492.836 100,1%522.339505.941 521.847 522.339

Observaciones

Datos a último mes disponible. Se han venido realizando mesas de trabajo con EPM , para agilizar la entrega de información y su confiabilidad

7.2.1.2.3 Subsidios mensuales de aseo entregados en el marco 
del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos

Número 515.707 558.162 Gestión y Control 
Territorial

A C 530.888 106,8%595.905545.335 522.788 595.905

Observaciones

El logro refleja las mejoras en la gestión comercial implementadas por el prestador Emvarias.

Proyecto: 7.2.1.3 Agua potable y saneamiento básico (subsanación de déficit)

Indicadores del Proyecto:
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Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.2.1.3.1 Sistemas comunitarios que ofrecen agua apta para el 
consumo humano

Número 22 28 Gestión y Control 
Territorial

A C 22 92,9%2623 25 26

Observaciones

Se construyó la Planta de Tratamiento de Agua Potable - PTAP en el sector La Perla

Programa: 7.2.2 Gestión integral de los servicios públicos

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.2.2.1 Cobertura de Micromedición en la Zona Urbana Porcentaje ND 97,44 Gestión y Control 
Territorial

A C 99,24 101,7%99,0899,29 99,29 99,08

Observaciones

Fuente: EPM. Indicador con medición anual.

7.2.2.2 Índice de Aguas No Contabilizadas (IANC) en la zona 
urbana

Porcentaje ND 30 Gestión y Control 
Territorial

A D 31,53 98,3%30,5130,79 30,79 30,51

Observaciones

Fuente: EPM. Indicador con medición anual.

7.2.2.3 Servicio de alumbrado público efectivo prestado Porcentaje 99 99 Gestión y Control 
Territorial

M C 99,9 88,3%99,9799,8 99,99 99,97

Observaciones

Se realiza con base en el indice de disponibilidad, refleja la calidad del servicio prestado. Medicion mes vencido y reporte trimestral

Proyecto: 7.2.2.1 Pedagogía ciudadana en servicios públicos

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.2.2.1.1 Solicitudes atendidas en la Oficina de Atención al 
usuario TICS

Porcentaje NA 100 Gestión y Control 
Territorial

A C 0 100%100100 100 100

Observaciones

En lo corrido del año se han atendido 132 personas, el 70% directamente en la taquilla, y el porcentaje restante a partir de la participación en eventos de ciudad.

7.2.2.1.2 Eventos realizados para capacitación a la comunidad en 
temas de servicios públicos

Número 11 20 Gestión y Control 
Territorial

NoA C 4 90%186 6 2

Observaciones

Se han realizado tres capacitaciones de pozos sépticos, en el corregimiento de San Cristóbal, donde se han capacitado 43 personas * Se realizaron 3 jornadas de sensibilización a la comunidad en el manejo adecuado de residuos sólidos,  con la 
participación de 674 estudiantes de los grados de primaria. Se encuentra en ejecución la Escuela para Vocales de control que finaliza en el mes de agosto. "

Proyecto: 7.2.2.2 Formulación e implementación de políticas para los servicios públicos
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Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.2.2.2.1 Políticas para los servicios públicos gestionadas Número 2 3 Gestión y Control 
Territorial

NoA C 1 166,7%53 1 0

Observaciones

Se avanza en la construción de la política de iluminación especial, iluminación de escenarios deportivos y la modificación a la reglamentación del programa Mínimo Vital de Agua Potable. Con los recursos asignados, se ha logrado gestionar más 
políticas las cuales han surgido debido en algunos casos, por  cambios de normatividad.

Proyecto: 7.2.2.3 Mínimo vital de energía

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.2.2.3.1 Personas que reciben el auspicio del Mínimo Vital de 
Energía

Número NA 236.820 Gestión y Control 
Territorial

A C 0 0%00 0 0

Observaciones

Debido a la falta de claridad sobre la viabilidad jurídica de un programa de mínimo vital de energía, en términos de facultades municipales y coherencia con las NBI, no se formuló programa ni proyecto. La Secretaría General aclaró que no hay 
necesidad de validación por parte de ellos, por lo cual se procedió a informar al DAP.

Proyecto: 7.2.2.4 Alumbrado público e iluminación para la seguridad y el disfrute de los espacios públicos

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.2.2.4.1 Proyectos de modernización de parques y bulevares con 
nuevas tecnologías realizados

Número 24 25 Gestión y Control 
Territorial

NoA C 4 88%226 8 4

Observaciones

"1. Avenida Oriental 100% 2. Bulevar el Playon 100% 3. Parque Poblado 100% 4. Bulevar Junin 100%. Se planea en el segundo semestre terminar: 5. Av Poblado 30% (en diseño) 6. Av Palmas 30% (en diseño) 7. Boulevard San Javier (Tramo 1: 
Carrera 99, entre las Calles 48 y 43, Tramo2: Calle 42, entre las Carreras 101 y 105.) - Al 50% (Ejecución)"

Reto: 7.3 Medellín gestiona el riesgo
Programa: 7.3.1 Conocimiento del riesgo

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.3.1.1 Personas que conocen acciones para la gestión del 
riesgo

Porcentaje NA 30 DAGRDNoA C NA 160%48ND 18 30

Observaciones

A la fecha se han realizado 161 encuestas, en el segundo semestre se tiene proyectado terminar de realizar las encuestas faltantes.

Proyecto: 7.3.1.1 Formación y capacitación en gestión del riesgo
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Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.3.1.1.1 Personas capacitadas en gestión de riesgos Número 300 250 DAGRDM C 839 728,7%4175.379 860 417

Observaciones

Miembros del sistema de gestión del riesgo capacitados en conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres.

Proyecto: 7.3.1.2 Fortalecimiento de SIATA e innovación para la gestión del riesgo

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.3.1.2.1 Redes de monitoreo del SIATA operando Porcentaje 100 100 DAGRDM C 100 87,5%100100 100 100

Observaciones

Se ha mantenido la operación constante de la plataforma del sistema de alertas tempranas SIATA en sus diferentes redes.

Proyecto: 7.3.1.3 Divulgación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.3.1.3.1 Plan Municipal de Gestión del Riesgo divulgado Número NA 30 DAGRDNoA C NA 90%2710 10 7

Observaciones

Durante esta vigencia se han realizado 7 eventos de divulgación del PMGRD Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.

Proyecto: 7.3.1.4 Estudios en áreas o zonas con situaciones de riesgo

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.3.1.4.1 Estudios técnicos de vulnerabilidad, amenaza y riesgo 
realizados

Número 10 7 DAGRDNoA C 1 128,6%98 NA 0

Observaciones

Actualmente se adelanta proceso de contratación para la elaboración de 1 estudio.

Programa: 7.3.2 Reducción y mitigación del riesgo

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.3.2.1 Intervenciones realizadas para la reducción del riesgo Número 16.800 16.800 DAGRDNoA C 4.268 78,1%13.1273.753 3.507 1.599
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Observaciones

Inspecciones técnicas realizadas por solicitud de la comunidad.

Proyecto: 7.3.2.1 Fortalecimiento de instancias sociales del DAGRD

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.3.2.1.1 Instancias Sociales del Departamento Administrativo de 
Gestion del Riesgo de Desastres-DAGRD -, preparados 
y capacitados en gestión del riesgo

Porcentaje 100 100 DAGRDM C 100 87,5%100100 100 100

Observaciones

Se han realizado eventos y capacitaciones en temas relacionados a la gestión del riesgo a todos los grupos que conforman las instancias sociales del DAGRD.

Proyecto: 7.3.2.2 Intervención en zonas de riesgo

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.3.2.2.1 Obras de mitigación del riesgo realizadas Número 138 15 DAGRDM C 30 94,2%290 12 29

Proyecto: 7.3.2.3 Construcción de la política para la gestión del riesgo de desastres

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.3.2.3.1 Política pública para la gestión del riesgo aprobada Porcentaje NA 100 DAGRDNoA C 20 160%1600 60 80

Observaciones

Se estan haciendo ajustes al documento de la formulación de la política pública para la gestión del riesgo.

Proyecto: 7.3.2.4 Aseguramiento y transferencia del riesgo

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.3.2.4.1 Estrategia implementada para el aseguramiento y la 
transferencia del riesgo

Porcentaje NA 100 DAGRDNoA C 10 15%155 NA 0

Observaciones

Los costos para implementar la estrategia de tranferencia del riego exceden la capacidad actual del Municipio.

Proyecto: 7.3.2.5 Realización del inventario municipal de asentamientos humanos localizados en zonas de 
alto riesgo no mitigable

Indicadores del Proyecto:
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Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.3.2.5.1 Inventario municipal de asentamientos humanos 
localizados en zonas de alto riesgo no mitigable 
realizado

Porcentaje NA 100 PlaneaciónNoA C NA 100%100100 NA NA

Observaciones

Meta cumplida en la vigencia 2017.

Programa: 7.3.3 Manejo eficaz de desastres

Indicadores del Programa:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta PlanFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

ResponsableLogro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.3.3.1 Muertes asociadas a eventos causados por fenómenos 
naturales

Número 1 0 DAGRDM D 0 62,5%02 0 0

Observaciones

A la fecha no se han registrado casos de pérdida de vidas asociadas a fenómenos naturales.

7.3.3.2 Manejo oportuno de situaciones de emergencia o 
desastres

Porcentaje 100 100 DAGRDM C 100 87,5%100100 100 100

Observaciones

Se atendieron todas las solicitudes que ingresaron a la línea de atención de emergencias 123.

Proyecto: 7.3.3.1 Gestión integral para el manejo de emergencias sociales y desastres

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.3.3.1.1 Emergencias y desastres con atención integral prestada Porcentaje 100 100 DAGRDM C 100 87,5%100100 100 100

Observaciones

Se ha realizado una atención integral de todas las emergencias que se han presentado en la ciudad.

Proyecto: 7.3.3.2 Atención de emergencias sociales, naturales y antrópicas

Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.3.3.2.1 Familias en situación de riesgo o emergencia social, 
natural o antrópica acompañados socialmente

Porcentaje 100 100 Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos

M C 100 87,5%100100 100 100

Observaciones

"El 100% corresponde a la atención de todas las emergencias reportadas a los diferentes componentes así: •347 familias con ayuda humanitaria • 522 personas beneficiadas en modalidad albergue • 10 116 personas atendidas telefónicamente por 
emergencia social y familiar  • 396 personas beneficiadas con plan retorno • 911 familias atendidas con visitas domiciliarias"

Proyecto: 7.3.3.3 Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos
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Indicadores del Proyecto:

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan ResponsableFC Sentido Logro 2016 Avance 
Cuatrienio

Logro Acum 
Junio 2019

Logro 2017 Logro 2018 Logro Junio 
2019

7.3.3.3.1 Cuerpo oficial de bomberos fortalecido Porcentaje 0 100 DAGRDM C 100 87,5%100100 100 100

Observaciones

El fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos se realiza mediante el mantenimiento de las 8 estaciones, el mantenimiento de maquinaria, equipos y herramientas para la atención de emergencias, la adquisición de equipos de protección personal y 
la formación y capacitación de sus integrantes.
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SEGUIMIENTO PLAN INDICATIVO
30 DE JUNIO DE 2019

D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  d e  P l a n e a c i ó n
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