
Seguimiento

Municipio de Medellín

Plan de Acción 

31 de agosto de 2020





 

 

Presentación 

El Plan de Acción se define como un instrumento técnico 

de planeación cuya función primordial es monitorear la 

ejecución de los proyectos de inversión que dan 

cumplimiento de las metas anuales propuestas en el 

Plan de Desarrollo, de acuerdo con las estrategias de 

ejecución y su respectiva planificación.  El Plan de 

Acción desde su formulación, se alinea con la misión de 

las áreas funcionales y éstas con las políticas, 

programas y proyectos de inversión programados para 

la respectiva vigencia.  

La información reportada por cada dependencia de la 

Administración Municipal se convierte en el principal 

insumo para la elaboración del Plan de Acción, mediante 

el cual, es posible mostrar, informar y ordenar las 

acciones y recursos que se van a utilizar en la vigencia 

para cada proyecto de inversión, garantizando así el 

cumplimiento de los propósitos misionales. 

Coherente con la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, 

el Informe de Plan de Acción de cada vigencia contempla 

el seguimiento a los productos, bienes y servicios 

proyectados para la comunidad, ejecutados mediante los 

proyectos de inversión a cargo de cada una de las 

dependencias de la administración, disponiéndolo como 

 

un mecanismo de seguimiento al Plan de Desarrollo. 

Una vez aprobado el Plan de Desarrollo 2020-2023 

“Medellín Futuro”, todas las dependencias del Municipio 

de Medellín prepararon con la coordinación del 

Departamento Administrativo de Planeación el 

correspondiente Plan de Acción.   

El presente informe corresponde al seguimiento al Plan 

de Acción del Municipio de Medellín con corte 31 de 

agosto de 2020. Se pueden evidenciar los resultados 

logrados por las dependencias de la Administración 

Central, y por las entidades descentralizadas que 

reciben transferencias municipales como la Agencia 

para la Educación Superior - SAPIENCIA, el Colegio 

Mayor de Antioquia, el Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER, el Instituto Tecnológico 

Metropolitano - ITM, la Institución Universitaria Pascual 

Bravo, la Biblioteca Pública Piloto - BPP, el Instituto 

Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED, 

Telemedellín, el Museo Casa de la Memoria y la Agencia 

para la gestión del paisaje, el patrimonio y APP. 

Los resultados obtenidos por dichas dependencias y 

entidades descentralizadas fueron procesados en el 

módulo de Formulación y Seguimiento de proyectos –  



 

 

Project System en la plataforma corporativa SAP, con los 

productos bienes o servicios, cumpliendo con los 

procedimientos técnicos establecidos, para lograr un 

seguimiento efectivo del desarrollo del proyecto durante 

la vigencia, así como a la información financiera, el 

presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la 

ejecución presupuestal. 

Para realizar el seguimiento al Plan de Acción, son 

indispensables los siguientes insumos: 

a. La información de la formulación del Plan de Acción 

para el año 2020 suministrada y actualizada por cada 

dependencia, en cumplimiento de las disposiciones 

orgánicas vigentes, con base en el Plan de Desarrollo 

2020 -2023 “Medellín Futuro”. 

 

b. La Ejecución Financiera de los proyectos de la 

administración central, la cual corresponde a las 

cifras oficiales reportadas por la Secretaría de 

Hacienda y comprende los pagos, facturas y 

compromisos a la fecha de corte e incluye las 

transferencias del municipio para los 

establecimientos públicos, en los proyectos que 

reciben transferencias municipales. 

 

 

c. La Cantidad Ejecutada: información suministrada por 

cada Dependencia según el avance del proyecto 

durante el año. 

 

d. Observaciones: corresponde a los registros de notas 

que cada Dependencia hace para dar claridad sobre 

los valores reportados o los proyectos en general. 

 

Los datos que se presentan en el reporte son: 

Campo Descripción 

Nombre de la  
Dependencia 

Nombre de la Secretaría o Entidad 
Descentralizado 

Proyectos de  
Iniciativas  
Institucionales 

Proyectos de Inversión que se formulan para 
el cumplimiento de las metas establecidas   

Línea 
Código y nombre de la línea del Plan de 
Desarrollo al cual pertenece el proyecto de 
inversión 

Componente 
Código y nombre del componente Plan de 
Desarrollo al cual pertenece el Proyecto de 
Inversión 

Programa 
Código y nombre del programa del Plan de 
Desarrollo al cual pertenece el Proyecto de 
Inversión 

Código del 
Proyecto  

Código del Proyecto según su registro en el 
banco de programas y proyectos (BPIN) 

Nombre del 
Proyecto 

Nombre del Proyecto (Abreviado a 40 
caracteres, por requerimiento del sistema 
SAP) 

Información 
Financiera 

Corresponde con información  a la fecha de 
corte, expresada en millones de pesos 



 

 

Campo Descripción 

Presupuesto 
Inicial  

Corresponde al presupuesto inicial de la 
vigencia, aprobado por el Concejo, expresado 
en millones de Pesos (POAI 2020)  

Presupuesto 
Ajustado  

Corresponde al presupuesto al momento del 
corte del Proyecto de inversión. 

Ejec. 
Financiera 

Presupuesto Ejecutado del Proyecto (pagos, 
facturas y compromisos) 

Nombre y 
Código  
de los 
roductos/biene
s/servicios 

Código asignado a cada uno de los productos, 
bienes o servicios del proyecto (se utilizan dos 
letras iniciales que hace referencia a la 
dependencia, los dos últimos números 
consecutivos del proyecto más dos letras 
aleatorias) 

Código Ind. 
SUIFP 

Corresponde al indicador de producto de los 
proyectos viabilizados en el Sistema 
Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas 
– SUIFP. 

Unidad de 
Medida 

Unidad utilizada para cuantificar el bien o 
servicio 

Cantidad 
Planeada 

Cantidad cuantitativa programada para ser 
ejecutada durante el año para el bien o servicio 

Cantidad 
Ejecutada 

Avance cuantitativo reportado por la 
dependencia responsable, para el producto, 
bien o servicio 

Eficacia 
Producto 

Relación, expresada en porcentaje, entre la 
cantidad ejecutada y la cantidad planeada 

Observaciones 
B/S  

Información del bien o servicio que 
complementa las cifras programadas 
(opcional) 

Observación 
Proyecto 

Información que complementa las cifras 
presentadas de cada proyecto (opcional) 

Síntesis 
Proyecto 

Sección que Muestra la información financiera 
del proyecto.  

Campo Descripción 

Eficacia 

Valor promedio de las eficacias de los 
productos del proyecto, expresado en 
porcentaje. Para su cálculo, las eficacias de 
productos mayores al 100% se toman como 
100%, con el fin de no generar distorsiones en 
los resultados 

Ejec. 
Financiera 

Relación expresada en porcentaje, entre la 
ejecución financiera y el presupuesto ajustado 
del proyecto. 

Proyectos de 
Presupuesto 
Participativo  

Son aquellos proyectos de iniciativa de las 
comunidades, priorizados en el proceso de 
planeación local y presupuesto participativo. 

Proyectos con 
saldos no 
ejecutables 

Corresponde a los saldos de los proyectos de 
destinación específica no ejecutables, pero 
que deben aparecer en el presupuesto hasta 
tanto los contratos o convenios se liquiden y 
los saldos sean reintegrados. 

Proyectos con 
ejecución de 
saldos 
(vigencia 
anterior) 

Son aquellos proyectos cuyo presupuesto 
corresponde a ajustes o reservas con 
productos reportados en la vigencia anterior. 

 

El presente informe de seguimiento se publica en la 

página web del Municipio de Medellín 

www.medellin.gov.co para los diferentes grupos de 

interés y se remite a los organismos de control social, 

fiscal, político y de derechos.   

 

 



 

 

 



Avance Físico y Financiero del Plan de Acción Consolidado

de la Administración Central y los Establecimientos Públicos

10.000 100.000 1.000.000
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           Ppto. Ejecutado  
          (Ord+Compr)
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 Ejecución presupuestal al mes de Agosto, comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 69%

5.139.720

718.546

Compromisos

1.614.444

Disponible

2.806.730

Ordenado

Compromisos 718.546
Disponible 1.614.444
Ordenado 2.806.730

Total: 5.139.720

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto





Secretaría Privada

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2020
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$ 1.500
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 36%

3.286

530

Compromisos

2.089
Disponible

668
Ordenado

Compromisos 530
Disponible 2.089
Ordenado 668

Total: 3.286

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.2 - Gobierno abierto y cercano

Proyecto: 160376 Fortalecimiento de la alcaldía en el territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  64% Ejec. Financiera :  38%  167%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 2.636 $ 1.009

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PV76AF Documentos de seguimiento a la política pública elaborados  64%Número 25 16

030100800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Encuentros del alcalde en el territorio, Socialización de gestión pública, Fortalecimiento del Despacho Alcalde y la Secretaría Privada.

En los encuentros con el Alcalde, se han socializado aspectos como: los avances m ás significativos en la gestión, los  retos y oportunidades de la ciudad 

derivados del Informe de Calidad de Vida de Medellín 2016 - 2019 y otros desafíos en el contexto post-COVID-19.

Observación B / S2:

Programa: 5.1.3 - Direccionamiento estratégico del conglomerado Público de Medellín

Proyecto: 160387 Fortalecimiento de la gobernabilidad del conglomerado público-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  29%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 650 $ 189

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PV87AN Documentos de lineamientos técnicos  0%Número 2 0

030100300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Lineamientos de Conglomerado Público emitidos y socializados, eventos de formación dirigidos a miembros de Junta y/o consejo directivo de las entidades del 

Conglomerado Público Municipio de Medellín, Sanción/implementación de Código de Buen Gobierno, Plataformas tecnológicas Conglomerado y Consejo de 

Gobierno operando, Informe Consolidado de Gobierno Corporativo.

El manual de compras se encuentra aprobado; está pendiente la sanci ón y publicación del decreto mediante el cual se adoptan los lineamientos y las nuevas 

versiones de los manuales de gestión. El manual de Planeación Estratégica está siendo revisado y ajustado por el DAP, conforme a las observaciones realizadas 

por la Secretaría Privada.

Observación B / S2:
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Secretaría de Comunicaciones

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2020
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 89%

17.210

10.805

Ordenado

4.437

Compromisos

1.968

Disponible

Compromisos 4.437
Disponible 1.968
Ordenado 10.805

Total: 17.210

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.6 Comunicaciones-

Programa: 5.6.1 - Procesos y medios comunitarios

Proyecto: 160400 Desarrollo de medios ciudadanos para la interacción y movilización social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO00AG Documentos normativos realizados  0%Número 2 0

230200800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Medición de la ejecución de dos documentos:

1. Informe con evidencias que soporten la socialización de la Política Pública. 

2. Plan de acción para la implementación de la Política Pública.

Con el acompañamiento académico y técnico de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD - se adelanta la ruta metodol ógica para la formulación del 

Plan de Acción de la Política Pública, proceso que debe quedar listo en diciembre de 2020. Aprobada propuesta publicitaria para el plan de socializaci ón y 

divulgación de la política pública de medios.

Observación B / S2:

Programa: 5.6.2 - Gobernanza y gestión estratégica de las comunicaciones

Proyecto: 160401 Divulgación de las estrategias de comunicaciones-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  68% Ejec. Financiera :  87%  79%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.300 $ 14.883 $ 12.930

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO01AF Eventos de difusión para  generar competencias tic realizados  88%Número 80 70

230205200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Actividades y eventos de comunicación orientadas al posicionamiento de imagen institucional de la Alcald ía de Medellín, al logro del plan estratégico de 

comunicaciones y al cumplimiento del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020 - 2023.

A la fecha se han ejecutado 70 actividades relacionadas con el posicionamiento de imagen de la Alcald ía de Medellín y se han ejecutado estrategias 

comunicacionales para la reapertura económica de la ciudad, en el marco de la emergencia sanitaria por Covid 19.

Observación B / S2:

CO01AG Documentos de lineamientos técnicos elaborados  64%Número 11 7

230208300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Informes que den cuenta de la medición del apoyo a la consecución de acciones para cumplir con el plan estratégico de comunicación pública y las actividades en 

desarrollo del pilar de la gobernanza de las comunicaciones del cual es responsable esta dependencia.

Se tienen siete (7) informes de supervisión que soportan que se ha cumplido satisfactoriamente con el apoyo a los equipos funcionales para cumplir las 

actividades que tiene la Secretaría de Comunicaciones como responsable del Pilar de la gobernanza.

Observación B / S2:

CO01AH Piezas audiovisuales financiadas a partir de convocatorias 

públicas dirigidas a pequeños productores de contenidos 

audiovisuales

 56%Número 100 56

230207600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Producción y emisión de elementos audiovisuales que apoyan las estrategias de comunicaci ón pública para la difusión del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 

2020 - 2023.
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Producción y emisión para Caracol Radio y Telemedellín del programa Medellín Conecta y a través del Canal Local, los espacios Charlas Med en el que contando 

con la participación de la comunidad, se dan a conocer cómo avanzan los programas y proyectos del Plan de Desarrollo. Se han realizado especiales sobre la 

Feria de la Flores, Día de la Antioqueñidad y Covid 19  informándole a la comunidad la manera como la administración está afrontando el Coronavirus en Medell ín. 

Se transmitió el especial El Alcalde Reporta, donde dio a conocer c ómo avanzan los principales proyectos y programas contemplados dentro del programa de 

Gobierno.

Observación B / S2:

CO01AI Ejercicios de participación ciudadana realizados  67%Número 12 8

230204100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Campañas institucionales que apoyan la estrategia de Comunicaci ón Pública para difusión del Plan de Desarrollo y que dan cuenta de las estrategias de 

Comunicación a través de la producción y ejecución de planes de medios, acompañamiento de firmas especializadas en el manejo comunicacional, servicio de 

monitoreo de medios, análisis estratégico de redes sociales, ordenación de encuestas y estudios de percepción ciudadana.

Las campañas institucionales que apoyan la estrategia de Comunicación Pública ejecutadas al mes de agosto de 2020 han sido:

1. Plan de Desarrollo 

2. Coronavirus (Fase 1 y 2, abril y mayo)

3. Día Niñez

4. Ampliación pago Impuesto Predial e ICA y Declaración Industria y Comercio

5. Medellín Valle del Software

6. Mujeres Jóvenes Talento

7. Donatón

8. Yo Cuido a Medellín.

Observación B / S2:

Programa: 5.6.3 - Gobernanza y Movilización para la participación

Proyecto: 160399 Difusión de la comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  66% Ejec. Financiera :  100%  66%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.043 $ 1.043

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO99AF Ejercicios de participación ciudadana realizados  66%Número 109 72

230204100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Medición del desarrollo de las estrategias de comunicación (movilización) para promover los proyectos, programas y campañas de la Alcaldía de Medellín.

La Secretaría de Comunicaciones envía la ordenación a Telemedellín para la contratación de los de los Medios y Procesos de Comunicación Alternativos, 

Independientes, Comunitarios y Ciudadanos - MAICC que ejecutar án las estrategias de movilización; se avanza en la publicación de contenidos con los MAICC 

para promover los los proyectos, programas y campañas de la Alcaldía de Medellín.

Observación B / S2:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.6 Comunicaciones-

Programa: 5.6.1 - Procesos y medios comunitarios

Proyecto: 190060 20pp10-fortalecimiento de los medios y procesos de comunicación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 295 $ 295 $ 295

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO60AA Sistemas de información implementados  0%Número 135 0
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239906300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a la medición del resultado y/o avance acerca de la disposición de periódicos y revistas digitales (16), audiovisual (10), radiofónico (100), digital (8) y 

la estrategia de movilización (1) para informar a la población acerca de temas de interés para la comunidad. De acuerdo a lo anterior la cantidad planeada para la 

vigencia 2020 es de 135 sistemas de información implementados.

Firma del contrato con el Operador Telemedell ín para la ejecución de las acciones comunicacionales a cargo de los Medios del Territorio con el fin de informar a la 

población acerca de temas de interés para la comunidad.

Observación B / S2:

Proyecto: 190129 20pp13-fortalecimiento de los medios y procesos de comunicación comunitaria comuna 13 - san javier-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 401 $ 401

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO29AA Sistemas de información implementados  0%Número 99 0

239906300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a la medición del resultado acerca de los contenidos digitales (22), audiovisual (10), radiofónico (50), plan de trabajo para la red de comunicaciones 

(1), la estrategia de movilización (2) para informar a la población acerca de temas de interés, y semilleros en herramientas de comunicaciones (14). La cantidad 

planeada para la vigencia 2020 es de 99 sistemas de información.

Firma del contrato con el Operador Telemedell ín para la ejecución de las acciones comunicacionales a cargo de los Medios del Territorio con el fin de informar a la 

población acerca de temas de interés para la comunidad. Igualmente se firma contrato con la UNAD para la gesti ón de actividades de formación en temas 

comunicacionales para la comunidad.

Observación B / S2:

Proyecto: 200011 20pp01-fortalecimiento de medios y procesos de comunicación comunitaria del territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 373 $ 373

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CO11AE Sistemas de información implementados  0%Número 162 0

239906300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a la medición del resultado acerca de los contenidos de peri ódico digital (10), radiofónico (90), audiovisual (10), cineforos (42) y digital (10) para 

informar a la población acerca de temas de interés. La cantidad planeada para la vigencia 2020 es de 162 sistemas de información.

Firma del contrato con el Operador Telemedell ín para la ejecución de las acciones comunicacionales a cargo de los Medios del Territorio con el fin de informar a la 

población acerca de temas de interés para la comunidad.

Observación B / S2:

CO11AF Personas capacitadas  0%Número 120 0

239905800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a la medición del número de personas capacitadas en los semilleros de herramientas de comunicaciones, que son un total de cinco (5) y la 

participación de 20 personas en cada uno y actividades de formación de migración de plataformas impresas a digitales (ecosistemas digitales - marketing - 

audiencias digitales) para 20 personas.

Firma contrato con la UNAD para la gestión de actividades de formación en temas comunicacionales para la comunidad.Observación B / S2:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 080527 Diseño y desarrollo de políticas y estrategias de comunicacion publica-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 15 $ 0
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Secretaría de Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2020

1 10 100

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

        Ppto. Ejecutado 
          (Ord + Comp)

$ 951

$ 967

$ 743

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Total: 967

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

Página 13 de 302Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2020

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Evaluación y Control



Página 14 de 302Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2020

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Evaluación y Control



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Proyecto: 160370 Desarrollo de buenas prácticas de transparencia y autocontrol en los servidores públicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 25 $ 25 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

EV70AF Planes de mejoramiento de la gestión pública implementados  0%Número 1 0

050501300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: La medición se hace con la realización de un Seminario para el fortalecimiento de buenas practicas de transparencia e incrementar la cultura del autocontrol, 

tomado como plan de mejora.

Se adelantan las acciones de preparación para el seminario cuya realización está prevista para el mes de octubre de 2020.Observación B / S2:

Proyecto: 160371 Administración y automatización de procesos de control interno-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 94 $ 94 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

EV71AB Sistemas de información implementados  0%Número 2 0

059906700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: La medición se hace con la suscripción a dos herramientas de gestión de auditoría.

La contratación está prevista para el mes de diciembre de 2020.Observación B / S2:

Proyecto: 160372 Desarrollo de procesos integrales de evaluación institucional que permitan mejorar la gestión-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  52% Ejec. Financiera :  88%  59%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 832 $ 844 $ 738

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

EV72AB Informe de seguimiento de la gestión territorial publicado  52%Número 1 0,52

050503100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: La medición se hace con el grado de avance del Plan de Auditorias Desarrollado. Los avances se representan en informes de ley de las OCI m ás los trabajos de 

auditoria basados en riesgos comunicados. De un total de 179 trabajos de auditoria previstos para el año, en el periodo se alcanza un 52% acumulado y un 

49%del total del plan anual de auditorías aprobado.

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160367 Prevención de la lucha contra la corrupción-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4 $ 4
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Secretaría Hacienda

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2020
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.2 Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento: CTI + E-

Programa: 1.2.3 - Investigación, innovación y retos de ciudad

Proyecto: 200016 Aportes ruta n-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100%  100%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.000 $ 3.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA16BA Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la 

innovación

 100%Número 1 1

390300200Código. Ind. SUIFP:

Se transfirieron $3.000 millones para ser destinados a financiación de proyectos de CT+I.Observación B / S2:

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.1 Movilidad sostenible e inteligente-

Programa: 4.1.4 - Infraestructura para la movilidad sostenible e incluyente

Proyecto: 040320 Acuerdo  metro-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  58%  115%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 61.099 $ 52.019 $ 30.250

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA20AB Sistemas de transporte público financiados  67%Número 1 0,67

130201200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Este producto comprende los recursos que se destinan para atender el Acuerdo Metro, a través del cual se financió el sistema METRO de la ciudad.

El porcentaje de avance es 66,67% dado que mes a mes se efectúan las transferencias al metro.Observación B / S2:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Proyecto: 160501 Administración documental masiva hacienda pública-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 1.657 $ 1.654

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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HA01AA Documentos digitalizados  0%Número 1 0

139905207Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Digitalización de la información masiva de la Secretaría.

Por las medidas  de cuidado y protección con  la situación de la  pandemia este proyecto no ha tenido ejecución.Observación B / S2:

HA01AB Sistema de gestión documental implementado  0%Número 1 0

139905200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Este producto es  un (1)  sistema de información actualizado, el cual corresponde al visor 360.

Por las medidas  de cuidado y protección con  la situación a pandemia este proyecto no ha tenido ejecución.Observación B / S2:

HA01AC Sistemas de información actualizados  0%Número 1 0

139906200Código. Ind. SUIFP:

Por las medidas  de cuidado y protección con  la situación a pandemia este proyecto no ha tenido ejecución.Observación B / S2:

Proyecto: 190118 Aportes asocapitales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.390 $ 1.390 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA18AA Entidades apoyadas  0%Número 1 0

030102200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Articular a Medellín  con las demás ciudades capitales siendo miembro de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), para la construcción 

de una agenda común constituida desde los territorios por temas  de inter és regional y local, el   logro de fines comunes y la puesta en marcha  buenas practicas 

implementadas por las demás ciudades que lo integran.

La secretaria de Hacienda esta estudiando la posibilidad de trasladar la competencia de este proyecto a otra Secretaría.Observación B / S2:

Programa: 5.1.5 - Gestión financiera, eficiente y sostenible

Proyecto: 010135 Museo de antioquia (vigencia futura - epm)-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 447 $ 50 $ 0

Este proyecto no se ejecuta en la vigencia 2020, el pago culminó el 2019.Observación Proyecto:

Proyecto: 160129 Implementación de estrategias para la gestión de recursos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  96%  70%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 6.544 $ 6.274

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA29BD Documentos de estudios técnicos elaborados  67%Número 12 8

130101100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Este producto comprende los informes de supervisión que se elaboran mensualmente, como seguimientos a las actividades desarrolladas en el proyecto.

Proyecto: 160390 Fortalecimiento  de la gestión y control en la administración, fiscalización y liquidación de los ingresos tributarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  97%  69%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.500 $ 17.509 $ 17.007

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA90AU Sistemas de información implementados  67%Número 1 0,67

130501500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se realizan  acciones tendientes a la determinación de las obligaciones tributarias y en la gestión de los ingresos no tributarios. Se ejecutan  programas de 

fiscalización que permiten incrementar el universo de contribuyentes, cumplimiento de obligaciones formales y sustanciales, apoyo a la gesti ón de títulos y deuda, 

procesamiento de declaraciones  y actualización de la cuenta corriente de ingresos.

El proyecto tiene un avance  porcentual del 66,6%. Desde la subsecretaría de Ingresos se han  realizado e implementado todas las estrategias pertinentes para la 

ejecución y consecución de los ingresos tributarios y no tributarios del Municipio de Medellín.

Observación B / S2:

Proyecto: 160429 Administración de la información contable del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  92%  72%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 2.138 $ 1.975

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA29AO Documentos de estudios técnicos elaborados  67%Número 12 8

130101100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Este producto comprende los informes de supervisión que se elaboran mensualmente, como seguimientos a las actividades desarrolladas en el proyecto.

Proyecto: 160432 Asistencia ambiental por transferencias al área metropolitana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  74%  90%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 86.787 $ 75.587 $ 56.268

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA32AA Entidades apoyadas  67%Número 1 0,67

320102400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Este producto comprende el apoyo financiero que recibe el Área Metropolitana vía transferencias, en cumplimiento al Acuerdo 63 de 2006.

Presenta un porcentaje de avance del 66.67%, mes a mes se transfieren los recursos.Observación B / S2:

Proyecto: 160433 Administración de excedentes de liquidez-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Ejec. Financiera :  100%  76%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 242 $ 231 $ 231

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA33BD Resultados de la valoración del portafolio de empresas  76%Número 1 0,76

130200900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Valorador de inversiones, registro de operaciones, cobro de rendimientos, reporte de concentraciones e hist órico de operaciones, contabilizaciones de inversiones 

bajo NIC SP, medición del riesgo de mercado, custodia y administración valores, administración de riesgos operativos; así como prestación de servicios para 

apoyar los temas de la administración de excedentes de liquidez.
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A través de la ejecución del proyecto se logra generar rendimientos financieros por recursos propios por $ 38.975 millones con un porcentaje de ejecución del 76% 

frente a la meta de $51.154 millones, producto de la estrategia de inversión financiera de excedentes de liquidez y del reintegro de rendimientos de convenios 

(cifras a 31 de agosto sin realizar el cierre presupuestal).

Observación B / S2:

Proyecto: 160434 Normalización de la cartera morosa del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  93%  108%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.500 $ 16.822 $ 15.647

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA34AC Recaudo realizado  127%Mill pesos 115.906 147.319

250101000Código. Ind. SUIFP:

Se presenta una sobre ejecución de la meta del proyecto, dado que al momento de efectuar el ajuste de disminuci ón por el tema de la pandemia, no se tenía 

contemplado la aplicación de un beneficio tributario. Situación que ha contribuido  a esta sobre ejecución, ya que desde el mes de julio y principalmente en agosto 

se presentó un incremento representativo en el recaudo. Dada esta situaci ón y con la sobre ejecución de un 36%, se realizará un análisis para ajustar nuevamente 

la meta del proyecto.

Observación B / S2:

Proyecto: 190117 Capitalización plaza mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 1 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA17AA Empresas beneficiadas  0%Número 1 0

350200400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Este producto hace relación a Plaza Mayor, como la entidad que se beneficia a través de la capitalización, permitiendo el mejoramiento de los productos ofertados 

para bienestar a sus accionistas.

El proyecto presenta traslados de recursos necesarios para atender prioridades en la administraci ón, conforme a los siguientes decretos: No. 0483 de abril 16 de 

2020 por $17.355.045, No. 0521 de abril 28 de 2020 por $480.000.000 y No. 0648 de junio 18 de 2020 por $2.502.000.000.

Observación B / S2:

Componente: 5.5 Planeación, articulación y fortalecimiento territorial-

Programa: 5.5.4 - Sinergias territoriales para el futuro de Medellín

Proyecto: 001806 Túnel de occidente (convenio)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 3.200 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

HA06AB Proyectos apoyados  0%Número 1 0

130201500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Este producto comprende el apoyo financiero al Convenio No. 0583 de 1996, cuyo objeto es: “Cofinanciar la construcción del proyecto de comunicación vial entre 

los valles de Aburrá y el río Cauca también denominado variante Medellín – Santa Fé de Antioquia”.

La Secretaría de Infraestructura en representación del Municipio de Medellín, participa en las mesas de trabajo que se adelantan por parte de las entidades socias 

en pro del cierre y liquidación del convenio No. 0583 de 1996,  dado que se deben culminar con las actividades inherentes al cierre de los procesos ambientales, 

contractuales, prediales y judiciales, que están a cargo de las entidades que hacen parte del convenio.

Observación B / S2:
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Secretaría General

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2020
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.6 - Direccionamiento Jurídico Público

Proyecto: 160407 Apoyo a la transferencia del conocimiento jurídico-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Ejec. Financiera :  69%  83%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.804 $ 2.141 $ 1.483

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GE07AD Estrategias de intercambio de conocimiento científico-tecnológico 

con otros saberes implementados

 58%Número 33 19

390402000Código. Ind. SUIFP:

Se han realizado 19 actividades académicas orientadas al direccionamiento jurídico público  de la Secretaría General y el conglomerado público.Observación B / S2:

Proyecto: 160408 Administración de la información jurídica-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Ejec. Financiera :  99%  61%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 847 $ 847 $ 837

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GE08AF Sistemas de información actualizados  60%Número 1 0,6

129906200Código. Ind. SUIFP:

Se ha avanzado en el 60% de  la actualización  y mejoramiento  de los sistemas de información: Astrea, Helena y Hermes.Observación B / S2:
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Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2020
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, facturas y compromisos
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.1 Talento Humano y Empleo-

Programa: 1.1.2 - Inserción laboral

Proyecto: 170064 Fortalecimiento del centro de prácticas del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  57%  176%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 784 $ 1.515 $ 863

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH64AA Personas formadas  100%Número 220 221

360300200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Practicantes de excelencia  Incorporados durante los dos semestres del año.

En el primer semestre se vincularon 110 practicantes de excelencia y en el segundo semestre se incorporaron 111, para un total de 221 en 2020.

Es de anotar que para el corte se tiene también 78 practicas específicas, es decir, no bonificadas (no implica recursos ya que son servidores, contratistas, 

expracticantes de excelencia que se presentan a la convocatoria de específicas).

Observación B / S2:

Componente: 1.4 Información, datos y generación de valor público-

Programa: 1.4.1 - Gobierno digital

Proyecto: 160183 Implementación de la estrategia de gobierno en línea-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Ejec. Financiera :  40%  100%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 2.000 $ 796

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH83AD Herramientas tecnológicas de gobierno digital  implemetadas  40%Número 1 0,4

230208600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Avance porcentual de la implementación de las asistencias técnicas y herramientas tecnológicas para la estrategia de Gobierno Digital en la Entidad.

Proyecto: 160193 Innovación de las tic para una organización digital-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  80%  125%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.597 $ 21.330 $ 17.001

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH93AA Disponibilidad plataforma tic  100%% 99,6 99,74

230207200Código. Ind. SUIFP:

El producto de "Servicio de monitoreo y evaluación a la implementación de Arquitectura TI Colombia" corresponden al porcentaje que se alcance en la 

"Disponibilidad de la plataforma TIC" requerida para ofrecer los diferentes servicios tecnológicos que se disponen en la plataforma TIC del Municipio de Medellín.

Observación B / S2:

Proyecto: 160196 Administración documental eficiente y transparente al ciudadano-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Ejec. Financiera :  97%  41%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 534 $ 534 $ 520

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH96AD Sistema de gestión documental implementado  40%Número 1 0,4

239905200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Porcentaje del Servicio Integral de administración documental ejecutado.

Las actividades de seguimiento técnico a los archivos de gestión, la aplicación tablas de retención documental, y la gestión de las transferencias documentales 

secundarias de la administración municipal, continúan sin presentar avance en el periodo debido a que hay actividades que deben ser presenciales y se han visto 

afectadas por la actual calamidad publica.

Observación B / S2:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.1 - Talento humano para el buen gobierno

Proyecto: 160179 Apoyo a las soluciones de vivienda-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  18%  545%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 33.225 $ 65.997 $ 12.103

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH79AA Creditos adjudicados  112%Número 230 257

050500600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Créditos de Vivienda a empleados públicos, trabajadores oficiales, pensionados y sustitutos de pensi ón. La ejecución presupuestal corresponde a los créditos 

desembolsados que fueron adjudicados en vigencia anterior o vigencia actual, toda vez que el tiempo de legalizaci ón  es en promedio 7 meses sujeto a 

situaciones imprevistas que se generan en Registro de Instrumentos Públicos  o en las notarias.

-En Febrero se adjudicaron 20 créditos así: Trabajadores oficiales: Primera vez: Reforma 1 crédito, Construcción 1 crédito. Segunda vez: Compra 15 crédito, 

Construcción 3 créditos (Acta 19 de Febrero). 

-En Marzo se adjudicaron 93 créditos así: Empleados: Primera vez: Compra 71 créditos Mejoramiento 13 créditos, Cancelación Hipoteca 3 créditos, Reforma 1 

crédito. Segunda vez: Compra 1 crédito, Mejoramiento 4 créditos, (Acta 02 de marzo). 

-En junio se adjudicaron 144 créditos así: Empleados: Primera vez: Compra 27 créditos, Mejoramiento 5 créditos, Cancelación Hipoteca 5 créditos, Reforma 2 

créditos, Segunda vez: Compra 27 crédito, Mejoramiento 72 créditos, Cancelación de Hipoteca 3 créditos, Reforma 3 créditos, (Acta 02 de junio).

Observación B / S2:

Proyecto: 160187 Compromiso con la integralidad del ser-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  21% Ejec. Financiera :  88%  24%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.400 $ 2.661 $ 2.330

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH87AD Servidores públicos asesorados  21%Número 8.000 1.715

050500600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Número Promedio de "servidores públicos asesorados, (incluye grupo familiar y jubilados)", que participan de las actividades del Centro de Bienestar y Acciones 

de fortalecimiento de Bienestar Humano.

El avance en acciones y  actividades del Centro de Bienestar se suspendieron desde el 17 de marzo debido a la declaratoria de pandemia por la OMS.Observación B / S2:

Proyecto: 190045 Fortalecimiento de la gestión documental de los expedientes laborales-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 784 $ 784 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH45AB Usuarios del sistema  0%Número 5.500 0

050502700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Este indicador hace referencia a la Administración, la Valoración documental y el Registro y validación de la información de Expedientes laborales en 

PASIVOCOL. Expedientes laborales de: servidores activos, inactivos, pensionados, beneficiarios y cuotas partes.

Con el tema de la pandemia no se ha dado inicio al proceso contractual que soporta este proyecto de inversi ón, por lo tanto no se tiene dato alguno sobre el 

indicador con corte al mes de Agosto.

Observación B / S2:

Programa: 5.1.2 - Gobierno abierto y cercano

Proyecto: 160184 Fortalecimiento del sistema de servicio a la ciudadanía-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  67%  148%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.370 $ 8.834 $ 5.950

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH84AA Contac center gestionado  106%% 90 95

050501500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Este indicador es el promedio de la eficacia, con las siguientes variables:  Llamadas Entrantes, Llamadas Contestadas, Llamadas Abandonadas,  Prom .Res 

Prom.Aban,  Prom. Conv y % Nivel Servicio.

La Eficiencia en canales de atención disponibles para la comunidad es 95% la mayoría es su atención se ha centrado en el programa MedellinMeCuida.Observación B / S2:

Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Proyecto: 160191 Consolidación de los sistemas de gestión inteligentes para un buen gobierno-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  66% Ejec. Financiera :  80%  82%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 265 $ 265 $ 212

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH91AE Entidades con el modelo integrado de planeación y de gestión 

implementado

 66%Número 1 0,66

050501200Código. Ind. SUIFP:

Sostenimiento del Sistema Integral de Gestión de la Alcaldía de Medellín, a través de la definición e implementación de mecanismos o métodos de trabajo que 

permitan optimizar los resultados de la gestión, y que conlleve a la mejora institucional y a la apropiaci ón del Modelo,  generando valor, lo que conlleva a obtener 

los resultados esperados en la evaluación del Sistema Integral de Gestión.

Observación B / S2:

Programa: 5.1.5 - Gestión financiera, eficiente y sostenible

Proyecto: 160198 Aportes al fonpet - ley 549 de 1999-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  64% Ejec. Financiera :  52%  123%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 78

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GH98AA Transferencias realizadas  64%Número 11 7

360100500Código. Ind. SUIFP:

La transferencias al FONPET se realiza mes vencido, llevamos 7 durante este año.Observación B / S2:

Página 32 de 302Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2020

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía



Secretaría Suministros y Servicios

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2020
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, facturas y compromisos

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 76%
0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 62%

33.544

10.577
Ordenado

10.275

Compromisos

12.692

Disponible

Compromisos 10.275
Disponible 12.692
Ordenado 10.577

Total: 33.544

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Proyecto: 160202 Desarrollo ferias de la transparencia con vos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  100%  67%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 350 $ 350

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SS02AE Personas capacitadas  67%Número 1 0,67

030400300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Personas capacitadas. Este producto corresponde a las actividades de capacitaci ón que realizará la Secretaría de Suministros y Servicios sobre el manejo de las 

plataformas dispuestas por Colombia Compra Eficiente y sobre abastecimiento estratégico.

Durante el período 1 de enero al 31 de agosto de 2020, se realizaron 33 capacitaciones en la plataforma SECOP, 45 en abastecimiento estratégico y 25 eventos 

de capacitación sobre la Tienda Virtual del Estado Colombiano, para un total de 103 capacitaciones sobre el manejo de las plataformas dispuestas por Colombia 

Compra Eficiente y  abastecimiento estratégico.

Observación B / S2:

SS02AF Eventos realizados  67%Número 1 0,67

030400600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Eventos realizados, este producto corresponde a todas las actividades que dentro del Plan se Desarrollen para divulgar todos los temas relacionados con la 

contratación pública en el Municipio de Medellín.

Durante el período 1 de enero al 31 de agosto de 2020, se realizaron 141 entre piezas, notas o boletines de temas como Escuela de Proveedores, pol ítica de 

compra sostenible, innovadora y social, tienda virtual del Municipio de Medellín y Contratación.

Observación B / S2:

Proyecto: 160204 Administración eficiente para la adquisición de bienes y servicios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  91%  107%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.000 $ 9.900 $ 9.022

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SS04AI Documentos de lineamientos técnicos en compras y contratación 

elaborados

 97%Número 1.883 1.835

030400200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Documentos de lineamientos técnicos en compras y contratación elaborados. Este producto corresponde a los contratos adelantados en la vigencia, dentro de los 

cuales son aplicados las disposiciones o políticas establecidas en los documentos técnicos en contratación elaborados.

Durante el período 1 de enero al 31 de agosto de 2020, se adelantaron 992 contratos, a los que se les aplicaron las disposiciones o pol íticas establecidas en los 

documentos técnicos en contratación elaborados.

Observación B / S2:

Proyecto: 160206 Administración y conservación de activos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  49%  136%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 22.594 $ 23.214 $ 11.411

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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SS06AJ Sedes mantenidas  67%Número 1 0,67

039901600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Sedes mantenidas. Este producto corresponde a la gesti ón de los bienes inmuebles y muebles de propiedad del Municipio de Medell ín, que incluye 

mantenimiento, administración, aseguramiento y otro tipo de aspectos logísticos, que contribuyen a que las sedes cumplan con su misión institucional.

Durante el período 1 de enero al 31 de agosto de 2020, se han suscrito 9 contratos que contribuyen a la gestión de los bienes inmuebles y muebles de propiedad 

del Municipio de Medellín, que incluye mantenimiento, administración, aseguramiento, entre otras,  que contribuyen a que las sedes cumplan con su misi ón 

institucional.

Observación B / S2:

Proyecto: 160650 Modelo de compras públicas sostenibles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  86%  78%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 80 $ 80 $ 69

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SS50AB Documentos normativos elaborados  67%Número 1 0,67

030400500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Documentos normativos elaborados. Este producto corresponde a las actividades de divulgaci ón relacionadas con la Resolución SSS201950116372 de diciembre 

10 de 2019, por medio de la cual se adopta el modelo de compras públicas sostenibles en el Municipio de Medellín.

Durante el período 1 de enero al 31 de agosto de 2020, se realizaron 11 eventos como socializaciones, reuniones virtuales referentes a temas de compras 

públicas sostenibles.

Observación B / S2:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 080304 Adquisición de bienes inmuebles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0,000001 $ 0

Página 36 de 302Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2020

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría Suministros y Servicios



Secretaría Educación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2020

10.000 100.000 1.000.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

         Ppto. Ejecutado
      (Ord + Comp)

$ 1.034.670

$ 1.146.040

$ 901.972

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 79%

1.146.040

788.694

Ordenado

113.278

Compromisos

244.069

Disponible

Compromisos 113.278
Disponible 244.069
Ordenado 788.694

Total: 1.146.040

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.5 Inglés para Valle del Software-

Programa: 1.5.1 - Semilla bilingüe para Valle del Software

Proyecto: 160343 Fortalecimiento en lenguas extranjeras-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  86%  117%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.298 $ 1.353 $ 1.157

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED43AC Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del 

bilingüismo

 154%Número 10.000 15.357

220103400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Procesos de formación para el desarrollo de competencias en un segundo idioma.

La estrategia de virtualidad implementada para afrontar las condiciones de pandemia, permitió incrementar la cantidad de estudiantes beneficiados a 15.324 . 

15.324 en proceso de formación de inglés durante el primer semestre, a través de la plataforma y 33 estudiantes que participaron en campamento internacional de 

verano durante dos semanas.

Observación B / S2:

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.1 Buen Comienzo-

Programa: 2.1.2 - Buen comienzo para una escuela pertinente y oportuna

Proyecto: 160263 Desarrollo institucional  y servicio de atención desde la gestación hasta los 5 años para el fortalecimiento de la educación inicial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Ejec. Financiera :  79%  120%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 102.203 $ 151.449 $ 119.378

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED63AJ Niños y niñas atendidos en servicio integrales  95%Número 90.500 85.797

410200100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Servicio dispuesto para atender a los niños y niñas en primera infancia, con el fin de promover su desarrollo integral a trav és de la atención en educación inicial, 

cuidado calificado, salud, nutrición, protección y acompañamiento familiar.

Atención reportada a 31 de agosto de 2020 en el Sistema de Información Buen Comienzo y Cuéntame ICBF. Matrícula acumulada, incluye activos y retiros a la 

fecha de corte.

Observación B / S2:

Proyecto: 160351 Construcción de jardines y centros infantiles para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje y la atención integral a la primera infancia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  73%  137%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.890 $ 1.383

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED51AH Aulas nuevas para la educación inicial construidas  100%Número 1 1
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220102200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Dado que este recurso fue utilizado para la adición de la construcción JIBC San Antonio, donde el recurso adicionado solo correspondió a una parte del porcentaje 

del total.

Se dio culminación del JIBC Altos de San Juan el 30 de agosto de 2020.Observación B / S2:

Componente: 2.2 Transformación Curricular para la Cuarta revolución Industrial-

Programa: 2.2.2 - Pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro

Proyecto: 160316 Fortalecimiento de la educación media en articulación con la educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  77%  129%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.980 $ 5.454 $ 4.217

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED16AH Programas y proyectos de educación pertinente articulados con el 

sector productivo

 107%Número 172 184

220103500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Incluye el desarrollo de estrategias que vinculen la educación media con el sector productivo, que promuevan la pertinencia en la educación.

Instituciones educativas oficiales vinculadas a procesos de articulación Media Técnica que fortalecen el paso exitoso a la educación terciaria.Observación B / S2:

Proyecto: 160339 Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  6%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.668 $ 4.270 $ 245

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED39AU Estudiantes vinculados a procesos de orientación vocacional  0%Número 2.180 0

220106600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Incluye el  apoyo brindado a los jóvenes para que a partir del conocimiento de sus intereses, aptitudes y habilidades, y de la identificaci ón de los recursos y 

oportunidades del entorno, estén mejor preparados para tomar decisiones sobre su formación superior o su vida laboral.

Dadas las circunstancias generadas por el COVID19, el programa se encuentra en etapa precontractual.Observación B / S2:

ED39AV Estudiantes evaluados con pruebas de calidad educativa  0%Número 27.640 0

220107300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Incluye el diseño, desarrollo, sistematización, análisis, proyección de resultados y demás procesos que permitan la aplicación y análisis de las pruebas de 

medición de la calidad educativa.

Dadas las circunstancias generadas por el COVID19, el programa se encuentra en etapa precontractual.Observación B / S2:

Proyecto: 160342 Implementación de la educación complementaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  1%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.619 $ 664 $ 8

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED42AD Personas beneficiadas con procesos de formación informal  0%Número 10.686 0

220104900Código. Ind. SUIFP:
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Observación B / S1: Corresponde a la oferta educativa informal como talleres, foros, capacitaciones presenciales o virtuales dirigida a los miembros de la comunidad educativa que 

tienen como objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, t écnicas y prácticas, 

este conocimiento libre y espontáneo adquirido, puede provenir de personas, entidades, medios masivos de comunicaci ón, medios impresos, tradiciones, 

costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados y su  duración es inferior a 160 horas.

Debido a la contingencia Covid-19, el Programa inicia contratación entre septiembre y octubre de 2020.  Actualmente cuatro proyectos se encuentran en etapa 

precontractual: Robótica, Francés, Simulación de las Naciones Unidas y Feria CT+I.

Observación B / S2:

Proyecto: 160345 Implementación de bachillerato internacional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 2

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED45DA Docentes de educación inicial, preescolar, básica y media 

beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus 

capacidades

 0%Número 13 0

220100900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Recurso de Reserva.

Este proyecto se focalizó en el gobierno anterior, no se hizo la certificaci ón porque dependía de firmar un contrato por 5 años con la organización BI, la anterior 

administración no podía comprometer vigencias futuras. Por lo tanto este proyecto no pertenece al Programa Semilla Bilingüe.

Observación B / S2:

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 160272 Servicio educativo para jóvenes en edad escolar-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  88%  110%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 32.348 $ 36.211 $ 31.919

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED72AF Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso 

a la educación inicial, preescolar, básica y media.

 97%Número 24.670 23.945

220101700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Incluye el desarrollo de estrategias para  ampliar la cobertura de la educación  inicial, preescolar, básica y media.

A partir del estudio de insuficiencia y limitaciones 2019-2020, se hace la debida contratación para la prestación del servicio educativo a los Jóvenes en edad 

escolar. El dato se reporta a partir de los Informes de Interventoría, realizada por el Pascual Bravo, con corte al mes de agosto de 2020.

Observación B / S2:

Proyecto: 160275 Aportes para la gratuidad educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100%  100%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 21.991 $ 29.387 $ 29.387

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED75AM Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso 

a la educación inicial, preescolar, básica y media.

 101%Número 294.287 297.942

220101700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Incluye el desarrollo de estrategias para  ampliar la cobertura de la educación  inicial, preescolar, básica y media.
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Se garantizan los cupos necesarios para cubrir la demanda de la comunidad de educación  inicial, preescolar, básica y media.Observación B / S2:

Proyecto: 160276 Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  83%  117%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.008 $ 14.582 $ 12.086

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED76AD Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso 

a la educación inicial, preescolar, básica y media.

 97%Número 17.627 17.026

220101700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Incluye el desarrollo de estrategias para  ampliar la cobertura de la educación  inicial, preescolar, básica y media.

A partir del estudio de insuficiencia y limitaciones 2019-2020, se hace la debida contratación para la prestación del servicio educativo a los Jóvenes en extraedad, 

adultos y analfabetas. El dato se reporta a partir de los Informes de Interventoría, realizada por el Pascual Bravo, con corte al mes de agosto de 2020.

Observación B / S2:

Programa: 2.3.2 - Educación diversa

Proyecto: 160313 Desarrollo de estrategias para la inclusión en el sistema escolar-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  72% Ejec. Financiera :  75%  95%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.548 $ 13.423 $ 10.096

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED13BD Población con discapacidad beneficiaria de apoyo para la 

permanencia en el sistema educativo

 72%Número 14.361 10.306

220300600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Incluye la implementación de estrategias diferentes a las financieras para fortalecer las acciones de retención estudiantil de la población con discapacidad.

Del total estudiantes beneficiados: 8.246 fueron atendidos con la UAI, 91 con Óyeme, 190 con Educación virtual FUNC y 1.779 con matrícula discapacidad con 

Docente de apoyo municipio.

Observación B / S2:

Programa: 2.3.3 - Aula segura y amigable

Proyecto: 160259 Fortalecimiento de la escuela en entorno protector-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100%  100%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.569 $ 11.316 $ 11.312

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED59AP Personas atendidas  119%Número 264.144 314.749

220104200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Incluye aquellos servicios que se presten a la comunidad educativa de la educaci ón inicial, preescolar, básica o media para mitigar, superar o prevenir daños e 

impactos psicológicos o emocionales.

A través del componente psicosocial, brinda acompañamiento en la prevención de riesgos psicosociales de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las 

229 instituciones educativas de la ciudad de Medell ín. Además, cuenta con un equipo interdisciplinario el cual apoya en la elaboraci ón y el diseño de propuestas 

para la intervención de las comunidades educativas.

Observación B / S2:

Proyecto: 160280 Desarrollo de estrategias para la permanencia en el sistema escolar y pae-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  90%  111%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30.078 $ 42.773 $ 38.347

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED80AK Beneficiarios de transporte escolar  99%Número 10.000 9.870

220102900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Incluye la implementación de estrategias de transporte escolar para fortalecer las acciones de retención estudiantil.

El valor reportado corresponde a la cantidad de beneficiarios de transporte escolar con corte a marzo 16 de 2020. Dada la emergencia sanitaria generada por el 

COVID-19, se suspendieron las actividades académicas presenciales desde la fecha mencionada y por ende, la prestaci ón del servicio de transporte escolar. A la 

fecha este beneficio continúa suspendido.

Observación B / S2:

ED80AL Coberturas obtenidas  100%Número 450.000 450.000

220104300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Incluye aquellos servicios que se presten a la comunidad educativa de la educaci ón inicial, preescolar, básica o media para ampararlos y/o prevenir alguna 

situación de riesgo contra su integridad.

Los estudiantes de las instituciones educativas oficiales ubicadas en zona rural y urbana, los ni ños y niñas del programa Buen Comienzo y los estudiantes de 

cobertura contratada; cuentan con póliza de accidentes personales estudiantil.

Observación B / S2:

ED80AM Raciones contratadas  106%Número 2.598.300 2.741.997

220102800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Incluye la implementación de estrategias de alimentación escolar para fortalecer las acciones de retención estudiantil.

Reporte  con corte a 31 de julio 2020. Bajo el escenario de pandemia se implementó la modalidad Paquete alimentario raci ón para preparar en casa, beneficiando 

a 39.823 estudiantes. Antes de la pandemia se implementaba la modalidad de almuerzo y se lograba beneficiar 14.435 estudiantes.

Observación B / S2:

Componente: 2.4 Maestros/as: Líderes de Futuro-

Programa: 2.4.1 - Docentes cualificados para el Medellín Futuro

Proyecto: 160325 Mejoramiento de la calidad mediante incentivos y reconocimientos para las instituciones e integrantes de la comunidad educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  93%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 441 $ 492 $ 455

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED25AM Proyectos apoyados  0%Número 40 0

130201500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: A través de este servicio se busca financiar o cofinanciar proyectos de inversi ón en diferentes sectores, a través de diferentes estrategias y demás instrumentos 

de estructuración.

El proyecto se encuentra en etapa de evaluación a las postulaciones de la comunidad educativa, para determinar cu ántas de ellas aprueban los requisitos 

habilitantes y así continuar la evaluación de los pares académicos. Una vez se determinen los ganadores y se realice la ceremonia de premiaci ón, se podrán 

ejecutar los recursos para el premio a los proyectos apoyados.

Observación B / S2:

Proyecto: 160330 Mejoramiento de la calidad a través de la operación y formación de maestros, maestras y agentes educativos sujetos del saber -mova-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  43%  116%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.742 $ 4.807 $ 2.067

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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ED30AK Sedes mantenidas  100%Número 1 1

220106200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Conjunto de acciones periódicas y sistemáticas realizadas con el propósito de asegurar, garantizar o extender la vida útil de la infraestructura, necesarias para 

conservar las condiciones originales de funcionamiento normal y adecuado, su seguridad, productividad, confort, imagen corporativa, salubridad e higiene.

La sede cuenta con las acciones preventivas que aseguran un adecuado cuidado y mantenimiento de la infraestructura, presentando un normal funcionamiento en 

todos sus sistemas. Se están llevando a cabo todas las medidas de aislamiento preventivo y protocolos de bioseguridad indicados por el personal de SG-SST.

Observación B / S2:

ED30AL Docentes y agentes educativos  de educación inicial, preescolar, 

básica y media beneficiados con estrategias de mejoramiento de 

sus capacidades

 0%Número 2.360 0

220107400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Incluye el apoyo prestado a docentes, directivos docentes y agentes educativos para la realizaci ón de estudios en los diferentes niveles educativos con el fin de 

que estos fortalezcan sus capacidades.

MOVA se encuentra en etapa precontractual en cada una de las l íneas de formación (Desarrollo Humano, Formación Situada, Reflexión Metodológica, 

Investigación Educativa y Redes). Se llevará a cabo 7 contratos para dar cumplimiento a la formación de maestros(as), directivos docentes y agentes educativos 

de la ciudad de Medellín. Las formaciones iniciarán a finales de septiembre.

Observación B / S2:

Programa: 2.4.2 - Bienestar Docente

Proyecto: 160266 Aportes para el pago de personal docente sgp instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  80%  125%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 479.972 $ 478.813 $ 384.077

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED66AD Docentes del nivel inicial, preescolar, básica o media contratados  104%Número 10.387 10.821

220103800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Incluye los pagos de la nómina docente.

La cantidad reportada incluye novedades como: incapacidades, licencias de maternidad, permisos, entre otros.Observación B / S2:

Proyecto: 160267 Aportes para el pago de personal docente municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Ejec. Financiera :  55%  174%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 62.049 $ 66.349 $ 36.657

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED67AD Docentes del nivel inicial, preescolar, básica o media contratados  96%Número 640 616

220103800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Incluye los pagos de la nómina docente.

Proyecto: 160268 Aportes patronales docentes de instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  83%  120%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 87.410 $ 87.410 $ 72.871

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED68AD Docentes del nivel inicial, preescolar, básica o media contratados  104%Número 11.027 11.437
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220103800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Incluye los pagos de la nómina docente.

La cantidad reportada incluye novedades como: incapacidades, licencias de maternidad, permisos, entre otros.Observación B / S2:

Proyecto: 160286 Aportes para el pago del ascenso en el escalafón-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  2% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.688 $ 3.350 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED86AE Docentes del nivel inicial, preescolar, básica o media contratados  2%Número 11.027 273

220103800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Incluye los pagos de la nómina docente.

Todos lo docentes con el debido cumplimiento de requerimientos pueden solicitar el ascenso en el escalaf ón, hasta el 31 de agosto 273 docentes realizaron la 

solicitud.

Observación B / S2:

Proyecto: 160333 Desarrollo humano y bienestar laboral de maestros, maestras y directivos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  46%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.525 $ 1.076 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED33AM Personas beneficiadas con procesos de formación informal  0%Número 4.550 0

220104900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Dado que; las actividades fiesta del maestro y los juegos del magisterio no pudieron realizarse debido a la pandemia del covid 19, lo que significó modificar las 

mismas y por ende la cantidad de persona a atender.

Las diferentes actividades se modificarán para ser realizadas bajo las condiciones dadas por  la contingencia del covid 19.Observación B / S2:

Proyecto: 160336 Aportes para el pago de estímulos a docentes catorcenales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  10% Ejec. Financiera :  22%  45%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30 $ 30 $ 7

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED36AG Docentes y agentes educativos  de educación inicial, preescolar, 

básica y media beneficiados con estrategias de mejoramiento de 

sus capacidades

 10%Número 20 2

220107400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Incluye el apoyo prestado a docentes, directivos docentes y agentes educativos para la realizaci ón de estudios en los diferentes niveles educativos con el fin de 

que estos fortalezcan sus capacidades.

Dos (2) Docentes presentaron solicitudes para ser beneficiarios de los est ímulos, fueron aprobados por el Comité ya que cumpl ían con los requisitos establecidos 

en la normativa vigente (Decreto Municipal 0442 de 2012).

Observación B / S2:

Proyecto: 170067 Aportes de recursos del fonpet-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100%  100%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 14.729 $ 14.729

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED67DA Banco de datos de normatividad del sistema general de 

pensiones implementado

 100%Número 1 1

360100500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Incluye la financiación con cargo a recursos del Fondo Nacional de Pensiones FONPET para cubrir el pasivo pensional por los docentes y directivos docentes  

generado por la actualización del cálculo actuarial y del pasivo corriente. Estos recursos se ejecutan sin situaci ón de fondos, para legalizar los desahorros que 

realiza el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y que traslada directamente en favor del Municipio de Medellín a la Fiduprevisora S.A.

Programa: 2.4.3 - Innovación pedagógica para nuevas capacidades

Proyecto: 160254 Implementación de escuela abierta para el desarrollo de la ciudadanía-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Ejec. Financiera :  28%  334%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 86 $ 86 $ 25

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED54AL Personas beneficiadas con procesos de formación informal  95%Número 1.800 1.712

220104900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a la oferta educativa informal como talleres, foros, capacitaciones presenciales o virtuales dirigida a los miembros de la comunidad educativa que 

tienen como objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, t écnicas y prácticas, 

este conocimiento libre y espontáneo adquirido, puede provenir de personas, entidades, medios masivos de comunicaci ón, medios impresos, tradiciones, 

costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados y su  duración es inferior a 160 horas.

Docentes que han participado en actividades programadas por la Unidad  T écnica y Tecnológica para el uso y apropiación de las tecnologías; se realizan en 

articulación con: Universidad de Medellín, IUSH, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, SENA, IU Pascual Bravo, Microempresas de Colombia, CEDECO y 

el sector productivo. Todos los procesos de formación han realizado de manera virtual.

Observación B / S2:

Componente: 2.5 Infraestructura y ambientes de aprendizaje-

Programa: 2.5.2 - Ambientes escolares de calidad para Medellín Futuro

Proyecto: 160257 Implementación del sistema de información territorial del sector educativo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 0 $ 0

La meta se lleva cero (0), dado que  los recursos fueron trasladados; bajo el Decreto 0404 de Marzo 25 de 2020, solicitado por la Secretaría de Hacienda.Observación Proyecto:

Proyecto: 160270 Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  86% Ejec. Financiera :  92%  94%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 65.100 $ 74.663 $ 68.825

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED70AJ Sedes mantenidas  100%Número 421 421

220106200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Conjunto de acciones periódicas y sistemáticas realizadas con el propósito de asegurar, garantizar o extender la vida útil de la infraestructura, necesarias para 

conservar las condiciones originales de funcionamiento normal y adecuado, su seguridad, productividad, confort, imagen corporativa, salubridad e higiene.
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Se ha prestado el servicio en aseo y vigilancia en todas nuestras sedes educativas,  sin alteración alguna dado las condiciones de pandemia.Observación B / S2:

ED70AK Documentos elaborados  73%Número 11 8

220104800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Incluye todos los procesos asociados a la identificaci ón, generación, procesamiento y análisis de información relacionada con el sector educativo en los niveles 

inicial, preescolar, básico y media, para fortalecer la toma de decisiones.

Se ha prestado el servicio en nuestras sedes educativas de manera presencial y desde casa,  por parte del personal administrativo  durante este per íodo de 

pandemia.

Observación B / S2:

Proyecto: 160279 Aportes para el pago de servicios públicos de instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  31%  323%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.066 $ 19.985 $ 6.179

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED79AE Sedes mantenidas  100%Número 421 421

220106200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Conjunto de acciones periódicas y sistemáticas realizadas con el propósito de asegurar, garantizar o extender la vida útil de la infraestructura, necesarias para 

conservar las condiciones originales de funcionamiento normal y adecuado, su seguridad, productividad, confort, imagen corporativa, salubridad e higiene.

A la fecha se han realizado los pagos mensuales correspondientes.Observación B / S2:

Proyecto: 160282 Aportes para el pago del personal administrativo de instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  58%  172%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20.548 $ 23.776 $ 13.796

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED82AC Docentes del nivel inicial, preescolar, básica o media contratados  110%Número 436 478

220103800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Incluye los pagos de la nómina docente.

Pago de la nómica del  personal administrativo, la cantidad reportada es mayor que la planeada porque  incluye novedades como: incapacidades, licencias de 

maternidad, permisos, entre otros.

Observación B / S2:

Proyecto: 160284 Desarrollo institucional para fortalecer la gestión educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  34% Ejec. Financiera :  95%  35%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.045 $ 15.173 $ 14.398

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED84AJ Entidades territoriales con seguimiento y evaluación a la gestión  67%Número 1 0,67

220101500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Incluye la implementación de mecanismos de monitoreo y  seguimiento en el marco del mejoramiento de la calidad y la equidad educativa de conformidad con los 

indicadores definidos  en los modelos de desempeño en gestión.

Cada mes se ejecutan los proyectos asociados.Observación B / S2:

ED84AK Sedes mantenidas  0%Número 4 0

220106200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Conjunto de acciones periódicas y sistemáticas realizadas con el propósito de asegurar, garantizar o extender la vida útil de la infraestructura, necesarias para 

conservar las condiciones originales de funcionamiento normal y adecuado, su seguridad, productividad, confort, imagen corporativa, salubridad e higiene.
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Se encuentra en estudios previos y avances financieros.Observación B / S2:

Proyecto: 160288 Aportes para el pago de arrendamiento de inmuebles para instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  73% Ejec. Financiera :  100%  73%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.650 $ 5.934 $ 5.934

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED88AE Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso 

a la educación inicial, preescolar, básica y media.

 73%Número 29.904 21.888

220101700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Incluye el desarrollo de estrategias para  ampliar la cobertura de la educación  inicial, preescolar, básica y media.

Se realizan los pagos correspondientes.Observación B / S2:

Proyecto: 160322 Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes para el mejoramiento de la calidad educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 708 $ 499 $ 499

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED22AI Entidades y organizaciones asistidas técnicamente  0%Número 229 0

220100600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Incluyen los Servicio de asesoría y orientación técnica prestados a las Secretarías de Educación o por estas en los temas relacionados con la pol ítica educativa y 

aquellos definidos para la educación inicial.

El 31 de agosto se firma Contrato No 4600086901 de 2020 para dar inicio al proyecto.Observación B / S2:

Proyecto: 160347 Fortalecimiento de tecnologías de la información-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  85% Ejec. Financiera :  64%  134%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 13.732 $ 17.260 $ 10.986

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED47AE Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología  85%% 100 85

229906600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde al proceso que asegura la disponibilidad del servicio a trav és de la infraestructura informática tanto de software como de hardware, lo relacionado 

con seguridad informática; así como la instalación, adecuación y mejoramiento de redes de conectividad y comunicación (LAN, WAN).

Se realizó el contrato de conectividad, apoyo tecnológico, adquisición de licencias de adobe, ArcGis, adición y  ampliación al licenciamiento Microsoft.Observación B / S2:

Proyecto: 160350 Construcción, reposición y terminación de  equipamientos educativos para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  45%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 2.946 $ 1.338

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED50AU Sedes educativas mejoradas  0%Número 1 0
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220105200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Diferentes tipos de intervención de mejoramiento a la infraestructura escolar existente en las categor ías de: i) mejoramiento, ii) reforzamiento, iii) restauración, iv) 

ampliación o nuevas etapas, v) restitución o reubicación parcial en la sede existente, y vi) obras de emergencia. Con éstas intervenciones de los ambientes 

pedagógicos básicos y complementarios definidos en la NTC 4595, el objetivo es mejorar las condiciones de prestaci ón del servicio educativo de la población 

matriculada

Se tiene programada la culminación de la reposición del CE La Aldea para el mes de septiembre de 2020.Observación B / S2:

Proyecto: 160352 Dotación de mobiliario para instituciones educativas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 3 $ 0

Se modifica la meta porque los recursos para dotación fueron asignados a la atencíon de la pandemia del covid 19.Observación Proyecto:

Proyecto: 160353 Desarrollo plan de lectura y bibliotecas escolares-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 105 $ 109 $ 109

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED53AL Estudiantes de sedes educativas oficiales beneficiados con el 

servicio de apoyo en tecnologías de la información y las 

comunicaciones para la educación

 0%Número 61.956 0

230106200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se presta el servicio a sedes educativas oficiales, bibliotecas y casas de la cultura municipales en cuanto al acceso de la comunidad educativa a terminales de 

cómputo y a contenidos digitales para la mejora de la calidad de la educaci ón. Incluye el servicio técnico, la garantía y el mantenimiento necesarios para la 

continuidad del servicio.

Se reportará en el último trimestre.Observación B / S2:

Proyecto: 160354 Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas educativas para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  97%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.939 $ 7.856 $ 7.603

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED54AK Sedes mantenidas  0%Número 120 0

229901600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a un inmueble sobre el cual se realizan obras, operaciones y cuidados necesarios para su conservaci ón en buen estado o en una situación 

determinada para evitar su degradación. Cuando es adelantado con recursos de inversión debe asegurarse de cumplir con las condiciones de una operaci ón de 

inversión pública, es decir, debe orientarse a crear, ampliar o mantener la capacidad de producci ón del Estado, y contar claramente con actividades limitadas en el 

tiempo.

A la fecha se cuenta con cinco contratos 4600086750, 4600086863, 4600086717, 4600086919 y 4600086986, los cuales están próximos a dar inicio efectivo en la 

ejecución de actividades.

Observación B / S2:

Proyecto: 160355 Dotación de mejores ambientes de aprendizaje de instituciones educativas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 599 $ 599

Los recursos en mención serán trasladados al proyecto 160270 para cubrir otras necesidades de la Secretaria de Educación.Observación Proyecto:

Proyecto: 170045 Habilitación de sedes educativas para la implementación de la jornada única en medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.607 $ 0 $ 0
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Recursos trasladados para atender necesidades apremiantes de la secretar ía en otros proyectos de inversión en la presente vigencia y por consiguiente se 

ajustan sus metas a cero (0).
Observación Proyecto:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.1 Buen Comienzo-

Programa: 2.1.2 - Buen comienzo para una escuela pertinente y oportuna

Proyecto: 180034 19pp3-asistencia a la primera infancia en horario nocturno comuna 3-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100%  100%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 80 $ 80

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED34BA Niños y niñas atendidos en servicio integrales  100%Número 250 250

410200100Código. Ind. SUIFP:

Se da por terminado el 100% de la ejecución del contrato, cumpliendo la meta de beneficiarios.Observación B / S2:

Proyecto: 190124 20pp3-asistencia a primera infancia en horario nocturno comuna 3-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 830 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED24GA Niños y niñas atendidos en servicio integrales  0%Número 250 0

410200100Código. Ind. SUIFP:

Por motivos de pandemia el número de beneficiarios fue alterado pasaremos de atender 250 Niños y Niñas de forma presencial, a atender 1414 Niños y Niñas con 

déficit nutricional diagnosticados por efectos Covid, cabe resaltar que todo esto concertado y plasmado en acta con las comunidades.

Observación B / S2:

Componente: 2.2 Transformación Curricular para la Cuarta revolución Industrial-

Programa: 2.2.2 - Pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro

Proyecto: 180039 19pp8-fortalecimiento de los programas de media técnica comuna 8-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100%  100%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 126 $ 126

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED39CA Sedes dotadas  100%Número 12 12

220102700Código. Ind. SUIFP:

El contrato finalizó sus últimas entregas de dotación el 01/07/200, alcanzando la meta planeada.Observación B / S2:

Proyecto: 190086 20pp99-fortalecimiento de la estrategia saberes-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 875 $ 875 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED86AC Estudiantes vinculados a procesos de orientación vocacional  0%Número 2.484 0

220106600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Incluye el  apoyo brindado a los jóvenes para que a partir del conocimiento de sus intereses, aptitudes y habilidades, y de la identificaci ón de los recursos y 

oportunidades del entorno, estén mejor preparados para tomar decisiones sobre su formación superior o su vida laboral.

Debido a la pandemia y algunos ajustes que se dieron en la propuesta metodol ógica, el proyecto se ejecutará desde la virtualidad. Tiene como fecha de inicio 

Octubre 2020.

Observación B / S2:

ED86AD Estudiantes evaluados con pruebas de calidad educativa  0%Número 286 0

220107300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Incluye el diseño, desarrollo, sistematización, análisis, proyección de resultados y demás procesos que permitan la aplicación y análisis de las pruebas de 

medición de la calidad educativa.

Debido a la pandemia y algunos ajustes que se dieron en la propuesta metodol ógica, el proyecto se ejecutará desde la virtualidad. Tiene como fecha de inicio 

Octubre 2020.

Observación B / S2:

Proyecto: 190088 20pp99-fortalecimiento y continuidad de la educación complementaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.745 $ 1.872 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED88AD Personas beneficiadas con procesos de formación informal  0%Número 2.787 0

220104900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a la oferta educativa informal como talleres, foros, capacitaciones presenciales o virtuales dirigida a los miembros de la comunidad educativa que 

tienen como objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, t écnicas y prácticas, 

este conocimiento libre y espontáneo adquirido, puede provenir de personas, entidades, medios masivos de comunicaci ón, medios impresos, tradiciones, 

costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados y su  duración es inferior a 160 horas.

El programa Jornada Educativa Complementaria, presenta una nueva propuesta para la ejecuci ón del recurso, en vista de la imposibilidad de iniciar por efectos 

covid 19. Esta fue aprobada por la comuna 7. Se encuentra en estudios previos.

Observación B / S2:

Proyecto: 190091 20pp99-fortalecimiento de los procesos de media técnica-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 429 $ 480 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED91AG Sedes dotadas  0%Número 16 0

220106900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Incluye la dotación básica escolar de mobiliario, material didáctico – pedagógico, implementos básicos para funcionamiento. (Manejo de Residuos del 

Establecimiento Educativo, Menaje y Equipos de Cocina, Enfermer ía, Equipos de Manejo de Emergencias y Equipo Básico de Mantenimiento.) y dispositivos 

electrónicos en el marco de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.

El proyecto se encuentra en estudios previos y así iniciar su ejecución, se proyecta que la entrega de dotación tecnológica inicia en Noviembre 2020.Observación B / S2:

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-
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Programa: 2.3.3 - Aula segura y amigable

Proyecto: 190094 20pp70-apoyo para transporte escolar-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 600 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED94AB Beneficiarios de transporte escolar  0%Número 700 0

220102900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Incluye la implementación de estrategias de transporte escolar para fortalecer las acciones de retención estudiantil.

El equipo de permanencia escolar, elaboró una nueva propuesta para ejecutar los recursos, debido a que las recargas de tarjeta c ívica aún no se pueden llevar a 

cabo. Actualmente se encuentra en estudios previos y se espera iniciar ejecución en octubre 2020.

Observación B / S2:

Proyecto: 190097 20pp11-fortalecimiento de la escuela entorno protector-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED97AA Personas atendidas  0%Número 4.368 0

220104200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Incluye aquellos servicios que se presten a la comunidad educativa de la educaci ón inicial, preescolar, básica o media para mitigar, superar o prevenir daños e 

impactos psicológicos o emocionales.

El proyecto está en ejecución, el número de personas atendidas se reporta en el último trimestre del año.Observación B / S2:

Proyecto: 190125 20pp4-fortalecimiento de la escuela entorno protector-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  15% Ejec. Financiera :  25%  59%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 500 $ 124

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED25BA Personas atendidas  15%Número 10.500 1.545

220104200Código. Ind. SUIFP:

El proyecto ejecutó el 18% del total de recursos asignados. Con corte al 29 de agosto de 2020.Observación B / S2:

Proyecto: 200020 20pp8-fortalecimiento de la escuela entorno protector-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 50 $ 50

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED20AC Personas atendidas  0%Número 1.050 0

190115800Código. Ind. SUIFP:
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Se reportará en el último trimestre.Observación B / S2:

Componente: 2.5 Infraestructura y ambientes de aprendizaje-

Programa: 2.5.2 - Ambientes escolares de calidad para Medellín Futuro

Proyecto: 190096 20pp99-adecuación de infraestructura en las instituciones educativas oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.170 $ 1.504 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

ED96AA Sedes educativas mejoradas  0%Número 6 0

220105200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Diferentes tipos de intervención de mejoramiento a la infraestructura escolar existente en las categor ías de: i) mejoramiento, ii) reforzamiento, iii) restauración, iv) 

ampliación o nuevas etapas, v) restitución o reubicación parcial en la sede existente, y vi) obras de emergencia. Con éstas intervenciones de los ambientes 

pedagógicos básicos y complementarios definidos en la NTC 4595, el objetivo es mejorar las condiciones de prestaci ón del servicio educativo de la población 

matriculada.

Realizadas las socializaciones a las Comunas 14,70, y 90, evidenciando con el equipo técnico de Infraestructura educativa las necesidades de las IE priorizadas 

para llevar a cabo el mantenimiento y mejoramiento de dichas Instituciones, las comunidades aprueban el desarrollo de las actividades propuestas para cada una . 

Dichas Obras están proyectadas para octubre.

Observación B / S2:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 020195 Dotacion y adecuacion de la escuela cris-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0,015008 $ 0
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Secretaría de Participación Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2020

100 1.000 10.000

$ 82.641

$ 35.039

$ 22.823

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

        Ppto. Ejecutado     
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Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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7.399

Compromisos
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Compromisos 7.399
Disponible 12.216
Ordenado 15.423

Total: 35.039

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.4 Participación-

Programa: 5.4.1 - Fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias para la participación

Proyecto: 160113 Consolidación de organismos comunales integrales y modernos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  44% Ejec. Financiera :  64%  70%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.900 $ 2.948 $ 1.877

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC13CN Asistencias técnicas realizadas  89%Número 863 766

370400800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El valor estadístico "Asistencias técnicas realizadas", donde se toma la asistencia técnica a cada uno de los organismos comunales (proyectado según Plan de 

Desarrollo 2020-2023), teniendo en cuenta las siguientes asistencias:

-Acompañamientos técnicos a las JAC y Asocomunales

-Asesoría en temas jurídicos, contables y administrativos a JAC y Asocomunales

-Capacitación sobre temas jurídicos, contables y administrativos a JAC y Asocomunales (asesoría)

-Actuaciones VIC (promoción y asesorías)

-Capacitación a las Comisiones de Convivencia y Conciliación de los organismos comunales (asesoría)

-Asesorías en temas relacionados de VIC a usuarios externos a demanda

-Capacitaciones sobre elecciones dirigidas a JAC 

-Realización de delimitación de territorios de JAC y JVC (acompañamiento)

-Diseño y diligenciamiento de instrumento de categorización a los OAC

-Actualización de delimitación de territorios propuesta por organismos comunales.

PC13CÑ Estrategias de promoción a la participación ciudadana 

implementadas

 89%Número 5 4,45

370401600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se contará con 5 estrategias para el fortalecimiento de Organismos comunales:

1.Evento de integración Comunitaria- Celebración del Día de Acción Comunal

2.Realización de juegos comunales

3.Realización de concurso- premios comunales

4.Acompañamiento a la Política Pública de organismos comunales

5.Navidad Comunitaria.

PC13CO Documentos de investigación realizados  13%Número 2 0,25

370401300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El valor estadístico "Documentos de investigación realizados", Se realizarán 2 documentos de investigación:

1.Diagnostico de organismos Comunales.

2.Realización de evaluación y análisis de procesos VIC.

El cumplimiento de esta actividad comprende cuatro momentos; a la fecha de corte se avanza en el dise ño del instrumento diagnóstico para ser aplicado en la 

tercera semana del mes de septiembre.

Observación B / S2:

PC13CP Documentos metodológicos realizados  32%Número 4 1,28

370600900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se realizará 4 documentos metodológicos: 

1. Se elaborará la  estrategia para el desempeño de las Comisiones de Convivencia y Conciliación de los organismos comunales

2. Documento Estrategia para el desarrollo de elecciones de  JAC 2021

3. Estrategia Escuela Comunal

4. Desarrollo catedra comunal (Ajuste conceptual y metodológico de la Cátedra, Construcción de módulos cátedra).

El avance de este valor estadístico, está supeditado a la realización de eventos que tienen una temporalidad definida para final de año.Observación B / S2:
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PC13CQ Personas capacitadas  0%Número 870 0

370102000Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Hace referencia a:

1. Piloto Escuela comunal 

2. Capacitaciones a usuarios  internos ARCO.

El cumplimiento de esta actividad, está programada para desarrollarse entre la segunda semana de septiembre  hasta la segunda de mes de octubre. Es 

importante mencionar que para el desarrollo de esta actividad, se realiza un proceso de concertación con FEDEMEDELLÍN.

Observación B / S2:

Proyecto: 160114 Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes sociales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Ejec. Financiera :  31%  127%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 2.214 $ 691

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC14BQ Asistencias técnicas realizadas  45%Número 890 399

370400800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El valor estadístico "Asistencias técnicas realizadas", corresponde se realizará asistencia técnica al total de Organizaciones sociales que se pretende fortalecer 

(890 Organizaciones Sociales):

-Ejecutar proceso de identificación y caracterización de las organizaciones sociales  y Organizaciones sociales de entidades basadas en la fe 

-Actualizar información de las organizaciones

-Identificar las mesas o redes de ORSOS que existen en cada comuna

-Realizar reuniones de coordinación de actividades con los coordinadores y cuerpos colegidos de los CDS.

-Apoyar la formulación de planes de incidencia, planes de trabajo o estratégicos de los CDS

-Acompañar la ejecución de los Planes de incidencia de las Orsos y CDS.

-Apoyar con los dinamizadores y los técnicos y administradores de CDS los ejercicios de rendición de cuentas de las Organizaciones Sociales.

-Seguimiento y acompañamiento a los procesos formativos de los Telecentros

-Seguimiento y acompañamiento a los procesos formativos y otras actividades programadas en los PAI de los CDS

-Diseñar y ejecutar procesos de capacitación y asesoría para el fortalecimiento de las Organizaciones sociales,  redes o mesas.

PC14BR Estrategias de promoción a la participación ciudadana 

implementadas

 91%Número 7 6,38

370401600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El valor estadístico "Estrategias de promoción a la participación ciudadana", Se contará con 7 estrategias para el fortalecimiento de organizaciones sociales:

1.Realizar encuentros de redes y organizaciones sociales

2.Aplicación de  encuesta de percepción de fortalecimiento de las organizaciones sociales

3.Acompañamiento Comité coordinador de la Política Pública

4.Dianóstico rápido participativo para el acompañamiento y la asistencia

técnica integral Organizaciones de la sociedad civil y redes sociales sectoriales y poblacionales

5.Creación y puesta en funcionamiento del Comité Técnico Intersectorial de Libertad de Creencias

6.Iniciativas apoyadas o realizadas en implementación del acuerdo de paz, componente Participación democrática. (Asistencias técnicas)

7.Articulación intra e interinstitucional para el diseño y ejecución de procesos de formación a ORSOS.

PC14BS Documentos metodológicos realizados  33%Número 6 2

370600900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se realizarán 6 documentos metodológicos:

1. Diseño una ruta de asistencia técnica a las ORSO

2. Diseño de  procesos formativos según necesidad de las Organizaciones sociales 

3. Diseño de procesos de identificación y caracterización de las organizaciones sociales.

4.Formulación del decreto para la creación del comité técnico de libertad de creencias del Municipio de Medellín

5.Ruta de formulación e implementación de política pública de libertad de cultos

6.Construcción participativa del diseño de la ruta para la formulación de la política pública municipal de paz, reconciliación y convivencia.

A la fecha se está en proceso de concertación con los públicos de interés, sobre los planes de trabajo y cronograma asociado a la ejecución de las actividades.Observación B / S2:

PC14BT Personas capacitadas  29%Número 472 135

370102000Código. Ind. SUIFP:
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Observación B / S1: El valor estadístico "Personas capacitadas", Se formarán personas en lo siguiente procesos:

1. Procesos formativos a las organizaciones sociales

2. Capacitación a dinamizadores de Telecentros  y coordinadores de CDS para desarrollo de procesos formativos a las ORSO.

3. Capacitaciones de ARCO.

Por ajustes en el cronograma, se tiene proyectado realizar las capacitaciones entre la última semana de septiembre y primera de octubre.Observación B / S2:

PC14BV Documentos de lineamientos técnicos realizados  0%Número 1 0

370401100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se requiere de documento de formulación de lineamientos para la implementación del observatorio de construcción de paz territorial.

A la fecha se está en proceso de concertación con los públicos de interés, sobre los planes de trabajo y cronograma asociado a la ejecución de las actividades.Observación B / S2:

Proyecto: 160117 Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica para la participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  15% Ejec. Financiera :  77%  20%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.556 $ 3.518 $ 2.718

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC17CI Oficinas de atención ciudadana dotadas  33%Número 12 4

370400700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El valor estadístico "Oficinas de atención ciudadana ", Según la evaluación actual el presupuesto asignado en este proyecto para este rubro se definió que solo se 

dotarán 12 Sedes en sillas y mesas.

La  adquisición de la dotación para esta vigencia está en proceso de compra,  se  realizó la entrega de dotación de vigencias anteriores a 16 organizaciones.Observación B / S2:

PC17CJ Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuadas  27%Número 259 70

370400600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El valor estadístico "Oficinas para la atención y orientación ciudadana", Según la evaluación actual el presupuesto asignado en este proyectos para este rubro se 

destinará a la gestión y administración de 259 sedes para garantizar su operación: con: pago servicios públicos, conectividad,  transporte, vigilancia entre otros,   

distribuidos en de la siguiente forma  59 Telecentros,  189 Inmuebles y 11 CDS.

Se han realizado visitas de seguimiento a 47 Telecentros y 261 a contratos de comodato en 139 sedes sociales de las comunas 6,9,10,12,13, 50,60 y 70.Observación B / S2:

PC17CK Oficinas para la atención y orientación ciudadana construidas  0%Número 2 0

370400500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El valor estadístico "Oficinas para la atención y orientación ciudadana construidas", Se van a realizar dos (2) construcciones  que son: la sede la Candelaria 

Comuna 10 y  la sede de la JAL Comuna 8.

Este producto se tiene previsto para el último trimestre de la vigencia.Observación B / S2:

PC17CL Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuadas  0%Número 1 0

370400600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El valor estadístico "Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuadas ( R )", Es recurso se destinará adecuar una sede social con  ascensor.

E l mantenimiento del ascensor de la sede, fue realizada por la Secretaría de Educación.Observación B / S2:

Programa: 5.4.2 - Promoción y profundización de la democracia

Proyecto: 160111 Protección del derecho a la participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  48% Ejec. Financiera :  46%  104%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 1.716 $ 785

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC11AS Eventos realizados  39%Número 4 1,57
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370401000Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: comprende 4 eventos que impactan al tema comunicacional:

Fortalecimiento  del Consejo Municipal de Participación Ciudadana

     1. Implementar el plan de medios y comunicaciones del CMPC

Política Pública de Participación Ciudadana:

     2. Desarrollo de  estrategia de comunicación  para la formulación de la política publica

Plan de Incentivos:

     3.  Realizar convocatorias, promoción y divulgación a  la semana participación

     4. Realizar convocatorias, promoción y divulgación a los estímulos del Plan de Incentivos.

Se desarrollan  dentro de la estrategia de comunicación las piezas  para la conformación, instalación  y fortalecimiento del Consejo Municipal de Participación 

Ciudadana, la construcción de la  Política Pública de Participación Ciudadana  y  los Premios Experiencias Relevantes de Participación Ciudadana.

Observación B / S2:

PC11AU Estrategias de promoción a la participación ciudadana 

implementadas

 41%Número 6 2,48

370401600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se realizarán 6 estrategias para la promoción de la participación:

Agenda del CMPC:

    1. realización de las sesiones ordinarias y extraordinarias del CMPC

    2.Reuniones de las Comisiones de Trabajo del CMPC para el cumplimiento de las funciones de Ley del CMPC

Política Pública de Participación:

    3. Coordinar las políticas públicas de participación ciudadana

    4. Talleres y foros con los distintos públicos de la Secretaría de Participación para la formulación de la Política         

        Pública

Plan de Incentivos:

    5. Celebrar la  semana de la participación

    6. Premio municipal a la participación ciudadana.

PC11AX Documentos de planeación realizados  33%Número 1 0,33

370401400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Agenda del CMPC:  Plan de formación para los nuevos miembros del CMPC.

Se avanza en la estructuración del plan de formación con los consejeros, cuya ejecución está proyectada para 6 meses.Observación B / S2:

PC11AY Personas capacitadas  33%Número 30 10

370400900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Agenda del CMPC: Implementar plan de formación para los nuevos miembros del CMPC.

El logro reportado corresponde a la implementación del Plan de Formación a los nuevos consejeros iniciado en el mes de julio.Observación B / S2:

PC11BA Documentos de lineamientos técnicos realizados  67%Número 1 0,67

370401100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Política Pública de Participación Ciudadana: Formulación de la política pública.

PC11BB Documentos metodológicos realizados  53%Número 6 3,19

370401200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se elaborarán 6 documentos metodológicos:

Fortalecimiento del Consejo Municipal de Participación:

     1. Metodología y herramientas para evaluar la  inclusión de nuevos sectores en el CMPC

Agenda del CMPC:

      2. Plan de trabajo para el CMPC

Política Pública de Participación:

      3. Formulación de la PPPC que incluya estrategia de participación ciudadana

      4. Revisar y ajustar diseño actual del SMPC en consonancia con los hallazgos de la PPPC y en implementación 

          para la estrategia de consulta con la ciudadanía

Plan de Incentivos:

     5.  Documentos de propuestas para los estímulos a la Participación ciudadana 2020 Parte 1

     6.  Documentos de propuestas para los estímulos a la Participación ciudadana 2020 Parte 2.

PC11BC Asistencias técnicas realizadas  67%Número 1 0,67

370400800Código. Ind. SUIFP:
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Observación B / S1: Se garantizará las condiciones logísticas y técnicas para el desarrollo de las actividades del CMPC.

Proyecto: 160112 Apoyo a las juntas administradoras locales jal - jal ando con vos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Ejec. Financiera :  54%  75%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.410 $ 3.953 $ 2.131

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC12AX Asistencias técnicas realizadas  100%Número 146 146

370400800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se brindará asistencia técnica al número de Ediles posesionados en la vigencia 2020-2023 según lo siguiente:

-Capacitaciones

-Sesiones Ordinarias y/o extraordinarias realizadas y audiencias públicas

-Acompañamiento implementado a JAL

-Acompañamiento a los Ediles amenazados, perseguidos y desplazados

-Asesorías a la JAL 

-Articulaciones de la JAL

-Apoyo a tramites jurídicos de la JAL

-Ediles apoyados con bonos de transporte

-Ediles con plan de telefonía móvil

-Ediles con seguridad social

-Ediles asegurados.

PC12AY Estrategias de promoción a la participación ciudadana 

implementadas

 62%Número 21 13

370401600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El valor estadístico "Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas", corresponde estrategias por cada JAL de la Ciudad con las siguientes 

estrategias de las 21 JAL:

-Encuentro entre las JAL y la Secretaria de Participación Ciudadana en torno a temas del desarrollo local.

-Acciones de control social realizados por las JAL

-Día JAL.

PC12AZ Estrategias implementados  0%Número 1 0

370102301Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El valor estadístico "Estrategias implementados", Se apoyará con piezas comunicacionales particulares de cada JAL.

El desarrollo de esta actividad, se desarrollará en el último trimestre de la anualidad.Observación B / S2:

PC12BA Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuadas  0%Número 6 0

370400600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: .El valor estadístico "Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuadas", Se realizará mantenimiento de las Sedes de las JAL: Comuna 4, Comuna 6, 

Comuna 13, Comuna 15, Comuna 16 y Comuna 60

El desarrollo de esta actividad, se desarrollará en el último trimestre de la anualidad.Observación B / S2:

Proyecto: 160118 Consolidación vos sos presupuesto participativo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  47% Ejec. Financiera :  73%  65%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 4.749 $ 3.475

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC18AX Documentos de lineamientos técnicos realizados  59%Número 3 1,77

370401100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se realizarán 3 documentos de lineamientos técnicos para la cualificación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo.
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PC18BA Eventos realizados  26%Número 4 1,04

370401000Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Subsistema de seguimiento y evaluación:

   1.Actualización 1 de la difusión de información a través del micrositio pagina oficial Alcaldía de Medellín

   2. Actualización 2 de la difusión de información a través del micrositio pagina oficial Alcaldía de Medellín

Estrategia de comunicaciones:

    3. Operación logística para la implementación de piezas comunicativas para la difusión de la ruta.

    4. Apoyo a la gestión para la creación de piezas comunicativas para apoyo de la ruta.

Periódicamente se realizan actualizaciones de la difusión de información a través del micrositio, se genera la articulación del Sistema de Seguimiento y Evaluación 

con comunicaciones y con el DAP para el caso de Geo Medellín. 

Propuesta rediseño micrositio entregado a comunicaciones

Observación B / S2:

PC18BB Estrategias de promoción a la participación ciudadana 

implementadas

 50%Número 9 4,5

370401600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 9 estrategias territoriales:

1.Realizar acciones de articulación con actores claves en el seguimiento 

2.Realizar encuentros internos para la articulación y coordinación de la estrategia

3.realizar reuniones de encuentros con diferentes actores para la elaboración e identificación de mapa de actores.

4.Realizar reuniones con la JAL como instancia de planeación

5. Realizar encuentros con el consejo comunal y corregimental de planeación.

6. Realizar reuniones de grupos de trabajo, comisiones y otros definidos por el CCCP

7. Realizar acciones de movilización(encuentros, reuniones y otros) para la elección de representantes al CCCP

8. Realizar acciones de seguimiento a la implementación de la Ruta PL y PP

9. Priorizar recursos de presupuesto participativo.

PC18BC Personas capacitadas  44%Número 470 208

370400900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Estrategia pedagógica: Se realiza formación:

1. Servidores Públicos

2. Formación a Consejos Comunales de PL y PP.

PC18BD Documentos de investigación realizados  44%Número 3 1,32

370401300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Subsistema de seguimiento y evaluación: 3 documentos de avance, evaluación e implementación de la Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto 

Participativo.

En mayo se consolidó el documento N°1 de avance, evaluación e implementación de la Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo, el documento 

N°2 está proyectado para el mes de octubre, se ha avanzado en el establecimiento de instrumentos para recolecci ón de información, construcción de documento 

de apoyo en  protocolos y el documento N°3 está proyectado para el mes de diciembre.

Observación B / S2:

PC18BE Documentos metodológicos realizados  60%Número 1 0,6

370401200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Estrategia pedagógica: Herramientas de apoyo al proceso de PL y PP.

Proyecto: 160119 Fortalecimiento del presupuesto participativo joven cuenta con vos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  27% Ejec. Financiera :  100%  27%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 120 $ 120 $ 120

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC19AJ Personas capacitadas  0%Número 225 0

370400900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Proceso formativo para la vinculación de los jóvenes al desarrollo local: Implementación de ciclos formativos (9 talleres).

El proceso formativo se realizará a través de 9 talleres virtuales en diferentes temas, los cuales están proyectados para el último trimestre del año.Observación B / S2:
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PC19AK Estrategias de promoción a la participación ciudadana 

implementadas

 31%Número 6 1,86

370401600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Estrategias de articulación e iniciativas juveniles de posicionamiento:

1. Implementación de metodología

2.  convocatoria y movilización para la vinculación al proceso

3. Recorridos territoriales

4. Identificación de  jóvenes líderes en el territorio 

5.  Acompañamiento a los jóvenes en la planeación de su acción de incidencia

6. Acompañamiento a los jóvenes en la ejecución de su acción de incidencia.

Se tiene programado el  lanzamiento de la escuela de liderazgo juvenil, en la primera semana de octubre, se realizará el primer recorrido virtual en compa ñía de la 

Fundación Pintuco; se proyectan  murales en la calle 10 el poblado con una mirada juvenil pintuco. 

El acompañamiento a la rendición de cuentas de los jóvenes CCCP está proyectado para el último trimestre del año

Observación B / S2:

PC19AN Documentos de planeación realizados  25%Número 1 0,25

370401400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Documento que da cuenta de identificación de espacios al interior de la administración municipal donde se realice formación para la participación con jóvenes.

Se tienen programados 4 Comités, el 21 de agosto se acompañó el Comité Técnico Municipal de Juventud (Segundo Encuentro 2020) y los otros 3 Comités están 

programados para el último trimestre del año.

Observación B / S2:

PC19AÑ Documentos metodológicos realizados  50%Número 2 1

370401200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 1. Diseño de  metodología de articulación

2.  Definición de ruta metodológica y temática.

Proyecto: 160120 Control social - lo público cuenta con vos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  47% Ejec. Financiera :  76%  62%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 803 $ 606

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC20AT Asistencias técnicas realizadas  64%Número 300 191

370400800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El valor estadístico "Asistencias técnicas realizadas  ", Organizaciones, instancias e iniciativas ciudadanas promovidas y fortalecidas en mecanismos de 

participación ciudadana, control social, gestión transparente y rendición social y publicación de cuentas.

PC20AV Personas capacitadas  26%Número 1.400 361

370400900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El valor estadístico "Personas capacitadas", Ciudadanos participantes de las actividades de promoci ón y formación para el  control social a la gestión pública y 

rendición social de cuentas.

La Estrategia de Gestión Transparente (Día Blanco), y Diplomado se ejecutarán en el último trimestre.Observación B / S2:

PC20AW Estrategias de promoción a la participación ciudadana 

implementadas

 51%Número 3 1,54

370401600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El valor estadístico "Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas", Se realizarán 3 estrategias: 

1. Estrategia escuela de participación ciudadana para el control social diseñada e implementada

2. Estrategia gestión transparente diseñada e implementada

3. Estrategia ruta de la transparencia diseñada e implementada.

Programa: 5.4.3 - Gestión del conocimiento y la innovación social para la participación

Proyecto: 160115 Fortalecimiento de la red de formación e investigación para la participación ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  35% Ejec. Financiera :  98%  35%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 445 $ 445 $ 437

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC15CJ Asistencias técnicas realizadas  64%Número 25 16

370400800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El valor estadístico "Asistencias técnicas realizadas implementadas", Se implementaran 10  acciones de gestión del conocimiento  en la SPC y 15 acciones de 

fortalecimiento seguimiento de evaluación y gestión de información en la SPC.

PC15CK Documentos metodológicos realizados  0%Número 1 0

370401200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se crea el documento "Ruta de gestión del  conocimiento en el marco de MIPG formulada."

El documento de la ruta del gestión del conocimiento se espera entregar en el ultimo trimestre, dado a que es un documento que recoge la experiencia de los 

procesos de la unidad de investigación y extensión, referidos a la gestión del conocimiento.

Observación B / S2:

PC15CL Estrategias de promoción a la participación ciudadana 

implementadas

 40%Número 25 10

370401600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El valor estadístico "Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas", Se realizarán 10 acciones de fortalecimiento escuela red y 15 

acciones territoriales poblacionales y/o sectoriales del  SIGC-PC.

Programa: 5.4.4 - Formación ciudadana para la participación

Proyecto: 160116 Construcción de ciudad con la participación de niños y jóvenes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  45% Ejec. Financiera :  94%  48%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.027 $ 1.903

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC16DY Documentos metodológicos realizados  100%Número 1 1

370401200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se formulará el Plan de formación.

PC16DZ Estrategias implementados  36%Número 3 1,07

370102301Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se realizará tres (3) estrategias Procesos  Formativos para la Participación, Implementación del modelo formativo acorde a las mediaciones pedag ógicas y 

Plataforma Tecnológica Sistematizada.

 Se avanza en el rediseño del proceso, para dar inicio a la ejecución en el mes de septiembre.Observación B / S2:

PC16EA Documentos de investigación realizados  0%Número 1 0

370401300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se crea el documento "Diagnóstico Proceso formativos".

Este documento requiere levantamiento de información de todo el proceso, se entregará al final de la vigencia, por lo tanto solo se verá reflejado a final del añoObservación B / S2:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.4 Participación-

Programa: 5.4.1 - Fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias para la participación
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Proyecto: 190061 20pp6-fortalecimiento de las organizaciones sociales, comunales, telecentros e instancias de participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  92%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.408 $ 1.548 $ 1.421

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC61BL Estrategias de promoción a la participación ciudadana 

implementadas

 0%Número 8 0

370401600Código. Ind. SUIFP:

Este producto se tiene previsto para el último trimestre de la vigencia.Observación B / S2:

PC61BM Personas capacitadas  0%Número 171 0

370400900Código. Ind. SUIFP:

Este producto se tiene previsto para el último trimestre de la vigencia.Observación B / S2:

Proyecto: 190064 20pp7-fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  76%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 753 $ 1.028 $ 778

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC64AJ Personas capacitadas  0%Número 480 0

370400900Código. Ind. SUIFP:

Este producto se tiene previsto para el último trimestre de la vigencia.Observación B / S2:

PC64AK Estrategias de promoción a la participación ciudadana 

implementadas

 0%Número 5 0

370401600Código. Ind. SUIFP:

Este producto se tiene previsto para el último trimestre de la vigencia.Observación B / S2:

Proyecto: 190067 20pp12-fortalecimiento de las organizaciones sociales,comunales,jal y semilleros-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  99%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 755 $ 761 $ 755

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC67AB Estrategias de promoción a la participación ciudadana 

implementadas

 0%Número 37 0

370401600Código. Ind. SUIFP:

Este producto se tiene previsto para el último trimestre de la vigencia.Observación B / S2:

PC67AC Personas capacitadas  0%Número 315 0

370400900Código. Ind. SUIFP:

Este producto se tiene previsto para el último trimestre de la vigencia.Observación B / S2:

Proyecto: 190068 20pp14-fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 325 $ 325 $ 325

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC68AM Estrategias de promoción a la participación ciudadana 

implementadas

 0%Número 5 0

370401600Código. Ind. SUIFP:

Este producto se tiene previsto para el último trimestre de la vigencia.Observación B / S2:

PC68AN Personas capacitadas  0%Número 43 0

370400900Código. Ind. SUIFP:

Este producto se tiene previsto para el último trimestre de la vigencia.Observación B / S2:

Proyecto: 190070 20pp15-fortalecimiento a los procesos sociales y comunitarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 532 $ 532 $ 532

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC70CH Estrategias de promoción a la participación ciudadana 

implementadas

 0%Número 30 0

370401600Código. Ind. SUIFP:

Este producto se tiene previsto para el último trimestre de la vigencia.Observación B / S2:

PC70CI Personas capacitadas  0%Número 180 0

370400900Código. Ind. SUIFP:

Este producto se tiene previsto para el último trimestre de la vigencia.Observación B / S2:

Proyecto: 190071 20pp50-fortalecimiento a los telecentros comunitarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  42%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 206 $ 206 $ 86

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC71CA Oficinas de atención ciudadana dotadas  0%Número 4 0

370400700Código. Ind. SUIFP:

Este producto se tiene previsto para el último trimestre de la vigencia.Observación B / S2:

PC71CB Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuadas  0%Número 4 0

370400600Código. Ind. SUIFP:

Este producto se tiene previsto para el último trimestre de la vigencia.Observación B / S2:

Proyecto: 190072 20pp60-fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  99%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 621 $ 625 $ 621

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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PC72AL Estrategias de promoción a la participación ciudadana 

implementadas

 0%Número 65 0

370401600Código. Ind. SUIFP:

Este producto se tiene previsto para el último trimestre de la vigencia.Observación B / S2:

Los valores estadísticos "Consejo Corregim Planeación  Fortalecida, Organizaciones Sociales Fortalecidas, Organizaciones Comunales Fortalecidas y Plan 

Incidencia de JAL Fortalecido" se encuentran el Indicador MGA  "Oficinas de Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas".
Observación Proyecto:

Proyecto: 190119 20pp4-fortalecimiento de las organizaciones sociales,comunales e instancias de participaciòn de la comuna 4-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  76%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.293 $ 981

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC19AL Estrategias de promoción a la participación ciudadana 

implementadas

 0%Número 51 0

370401600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El valor estadístico "Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas" corresponde a realizar apoyo a los planes de trabajo de las JAC,  JAL, 

ASOCOMUNAL,  Mesa de DDHHH y CCCP, fortalecer las mesas sociales y los medios de comunicaci ón, feria de servicios comunitarios , dotación de 

tecnológica.

A la fecha se está en proceso de concertación con los públicos de interés, sobre los planes de trabajo y cronograma asociado a la ejecución de las actividades.Observación B / S2:

PC19AM Personas capacitadas  0%Número 121 0

370400900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El Valor estadístico "Personas capacitadas" corresponde  en  realizar formación a jóvenes y mujeres de la Comuna.

A la fecha se está en proceso de concertación con los públicos de interés, sobre los planes de trabajo y cronograma asociado a la ejecución de las actividades.Observación B / S2:

Proyecto: 190120 20pp13-fortalecimiento de las organizaciones sociales de la comuna 13 -san javier-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  36%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.585 $ 564

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC20AX Estrategias de promoción a la participación ciudadana 

implementadas

 0%Número 65 0

370401600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El valor estadístico "Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas" corresponde a realizar apoyo a los planes de trabajo de las JAC,  JAL, 

ASOCOMUNAL,  y en apoyo logístico para la estrategia.

A la fecha se está en proceso de concertación con los públicos de interés, sobre los planes de trabajo y cronograma asociado a la ejecución de las actividades.Observación B / S2:

PC20AY Personas capacitadas  0%Número 730 0

370400900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El Valor estadístico "Personas capacitadas" corresponde  en  Apoyar las acciones de las escuelas democr áticas para la participación y Escuela de formación 

socio política de la comuna 13.

A la fecha se está en proceso de concertación con los públicos de interés, sobre los planes de trabajo y cronograma asociado a la ejecución de las actividades.Observación B / S2:

Proyecto: 190121 20pp16-fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias de la comuna 16-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  9%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 474 $ 43
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC21AA Personas capacitadas  0%Número 180 0

370400900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El Valor estadístico "Personas capacitadas" corresponde  en  Realizar formación en temas específicos y Apoyar la estrategia de tejido social.

A la fecha se está en proceso de concertación con los públicos de interés, sobre los planes de trabajo y cronograma asociado a la ejecución de las actividades.Observación B / S2:

PC21AB Estrategias de promoción a la participación ciudadana 

implementadas

 0%Número 77 0

370401600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El valor estadístico "Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas" corresponde a realizar apoyo a los planes de trabajo de las JAC,  JAL, 

ASOCOMUNAL y CCCP.

A la fecha se está en proceso de concertación con los públicos de interés, sobre los planes de trabajo y cronograma asociado a la ejecución de las actividades.Observación B / S2:

Proyecto: 200005 20pp9-fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias de la comuna-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  12%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 885 $ 103

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC05BF Estrategias de promoción a la participación ciudadana 

implementadas

 0%Número 63 0

370401600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El valor estadístico "Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas" corresponde a realizar apoyo a los planes de trabajo de las JAC,  JAL, 

ASOCOMUNAL ,y CCCP y Mesas Temáticas.

A la fecha se está en proceso de concertación con los públicos de interés, sobre los planes de trabajo y cronograma asociado a la ejecución de las actividades.Observación B / S2:

PC05BG Eventos de sensibilización y capacitación para facilitar el uso del 

sistema de información de participación ciudadana realizados.

 0%Número 3 0

370400300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El Valor estadístico "Eventos sens capa partic ciudad realizado" corresponde  en  Fortalecer a los Telecentros en apoyo técnico.

A la fecha se está en proceso de concertación con los públicos de interés, sobre los planes de trabajo y cronograma asociado a la ejecución de las actividades.Observación B / S2:

Proyecto: 200010 20pp1-fortalecimiento a las organizaciones comunales, sociales e instancias de participación de la comuna 1-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  14%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.041 $ 150

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC10AX Estrategias de promoción a la participación ciudadana 

implementadas

 0%Número 52 0

370401600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El valor estadístico "Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas" corresponde a realizar apoyo a los planes de trabajo de las JAC,  JAL, 

ASOCOMUNAL, y Telecentros Comunitarios en mejorar la operación.

A la fecha se está en proceso de concertación con los públicos de interés, sobre los planes de trabajo y cronograma asociado a la ejecución de las actividades.Observación B / S2:

PC10AY Asistencias técnicas realizadas  0%Número 2 0

370400800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El valor estadístico "Asistencias técnicas realizadas" corresponde Realizar fortalecimiento a  la Junta Administradora Local (JAL) y Apoyar el fortalecimiento del 

Comité Comunal de Planeación (CCP).
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A la fecha se está en proceso de concertación con los públicos de interés, sobre los planes de trabajo y cronograma asociado a la ejecución de las actividades.Observación B / S2:

PC10AZ Personas capacitadas  0%Número 90 0

370400900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El valor estadístico "Personas capacitadas" corresponde en Ejecutar semilleros infantiles de participación.

A la fecha se está en proceso de concertación con los públicos de interés, sobre los planes de trabajo y cronograma asociado a la ejecución de las actividades.Observación B / S2:

Programa: 5.4.2 - Promoción y profundización de la democracia

Proyecto: 190066 20pp10-fortalecimiento de los diferentes escenarios de participación para la planeación y el desarrollo local-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  79%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 970 $ 970 $ 765

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC66AD Estrategias de promoción a la participación ciudadana 

implementadas

 0%Número 61 0

370401600Código. Ind. SUIFP:

Este producto se tiene previsto para el último trimestre de la vigencia.Observación B / S2:

PC66AE Personas capacitadas  0%Número 195 0

370400900Código. Ind. SUIFP:

Este producto se tiene previsto para el último trimestre de la vigencia.Observación B / S2:

Proyecto: 190116 20pp99-inversiones presupuesto participativo 2020-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 60.767 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC16DT Estrategias de promoción a la participación ciudadana 

implementadas

 100%Número 30 30

370401600Código. Ind. SUIFP:

Del recurso de presupuesto participativo que se priorizó el a ño pasado y se está ejecutando este año sobró un recurso y según el artículo 32 del Decreto 0697 

del 2017, el sobrante Planeación decide como lo ajusta y este lo presenta a las Juntas Administradoras Local que a su vez presenta al Consejo Comunal o 

Corregimental de Planeación y deciden que estos recursos sobrantes se asignar án a proyectos ya formulados y otros no priorizados, la cual estas decisiones 

encuentran refrendadas por actas y resoluciones de las Juntas de Acción Comunal.

Observación Proyecto:

Proyecto: 200012 20pp3-fortalecimiento de la mesa político institucional para la participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 109 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC12BC Estrategias de promoción a la participación ciudadana 

implementadas

 0%Número 5 0

370401600Código. Ind. SUIFP:
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Observación B / S1: Estrategias orientadas para la planeación de agendas y encuentros de los escenarios de participaci ón e Implementación de estrategia  de movilización del plan de 

desarrollo local  mediante acciones socioculturales que promueva la participación.

Este producto se tiene previsto para el último trimestre de la vigencia.Observación B / S2:

Programa: 5.4.4 - Formación ciudadana para la participación

Proyecto: 190065 20pp7-formación ciudadana de niños, niñas y jóvenes para la participación democrática-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 165 $ 165 $ 165

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC65AI Personas capacitadas  0%Número 135 0

370400900Código. Ind. SUIFP:

Este producto se tiene previsto para el último trimestre de la vigencia.Observación B / S2:

PC65AJ Estrategias de promoción a la participación ciudadana 

implementadas

 0%Número 21 0

370401600Código. Ind. SUIFP:

Este producto se tiene previsto para el último trimestre de la vigencia.Observación B / S2:

Proyecto: 190069 20pp14-formación ciudadana de niños, niñas y jóvenes para la participación democrática-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 110 $ 110 $ 110

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC69BB Personas capacitadas  0%Número 90 0

370400900Código. Ind. SUIFP:

Este producto se tiene previsto para el último trimestre de la vigencia.Observación B / S2:

PC69BC Estrategias de promoción a la participación ciudadana 

implementadas

 0%Número 21 0

370401600Código. Ind. SUIFP:

Este producto se tiene previsto para el último trimestre de la vigencia.Observación B / S2:

Proyecto: 200017 20pp80-formación ciudadana de niños, niñas, jóvenes y adultos para la participación democrática-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  33%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 315 $ 105

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PC17CM Personas capacitadas  0%Número 235 0

370400900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Realizar  de sesiones formativas y eventos con niños, niñas y jóvenes.

Este producto se tiene previsto para el último trimestre de la vigencia.Observación B / S2:
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4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 180036 19pp6-fortalecimiento a las organizaciones comunitarias y escenarios participativos del desarrollo local-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 112 $ 112

Proyecto: 180037 19pp9-fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias (jac, jal, ccp, orso) y telecentros-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 69 $ 69

Proyecto: 180038 19pp10-fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 138 $ 138

Proyecto: 190007 19pp50-fortalecimiento de telecentros-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 24 $ 24

Proyecto: 190014 19pp60-fortalecimiento a los planes de trabajo de las jac, jal y organizaciones sociales con trabajo comunitario en el territorio-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 41 $ 41

Proyecto: 190047 19pp4-fortalecimiento a los planes de trabajo de las jac, jal, mesa de derechos humanos y organizaciones sociales con trabajo comunitario en el territorio-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 107 $ 107

Proyecto: 170044 Implementación la cuadra y vereda cuenta con vos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 1

Proyecto: 180035 19pp1-fortalecimiento a los procesos juveniles, de mujeres, de infancia y de adultos mayores para el protagonismo social y político-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 71 $ 71

Proyecto: 190015 19pp90-formación escuelas de formación ciudadana para la participación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 12 $ 12
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Secretaría de Cultura Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2020

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

        Ppto. Ejecutado 
     (Ord + Comp)

$ 91.899

$ 120.029

$ 87.873

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 73%

120.029

63.676
Ordenado

24.196

Compromisos

32.156

Disponible

Compromisos 24.196
Disponible 32.156
Ordenado 63.676

Total: 120.029

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.2 Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento: CTI + E-

Programa: 1.2.2 - Economía creativa

Proyecto: 160079 Fortalecimiento al sector artístico mediante la aplicación de acciones de sostenibilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  10% Ejec. Financiera :  85%  12%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.000 $ 1.700

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU79AG Eventos de promoción de actividades culturales realizados  10%Número 10 1

330105300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Correspondiente a Cuatro.creo

La cuarentena por la pandemia 2020 ha impedido la realización y el apoyo de eventos. Actualmente se evalúan alternativas para el desarrollo y cumplimiento del 

indicador.

Observación B / S2:

Proyecto: 160109 Desarrollo de mercados artesanales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Ejec. Financiera :  22%  258%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 66

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU09AC Eventos de promoción de actividades culturales realizados  57%Número 14 8

330105300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Mercado artesanal Sanalejo y celebración del día del artesano

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.7 Cultura, arte y memoria-

Programa: 2.7.1 - Institucionalidad de la cultura y las artes de Medellín

Proyecto: 160078 Fortalecimiento al sistema municipal de cultura-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  98%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 492

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU78AO Encuentros realizados  0%Número 1 0

330107400Código. Ind. SUIFP:

Programado para el último trimestre del añoObservación B / S2:

Proyecto: 160085 Desarrollo del sistema de información cultural-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100%  100%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 499

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU85AC Sistema de información del sector artístico y cultural en operación  100%Número 1 1

330109900Código. Ind. SUIFP:

Se avanza en actividades de registro de información, generación de informes, caracterización al sector cultural y alianzas para la cuenta sat élite con el 

Observatorio

Observación B / S2:

Programa: 2.7.2 - Medellín vive las artes y la cultura

Proyecto: 160097 Consolidación de las  convocatorias públicas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  90%  56%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.000 $ 6.008 $ 5.391

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU97AE Estímulos otorgados  50%Número 211 106

330105400Código. Ind. SUIFP:

Estímulos otorgados en la convocatoria de Arte y culturaObservación B / S2:

Proyecto: 160099 Formación de públicos - tarjeta única ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  62% Ejec. Financiera :  97%  64%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.500 $ 6.500 $ 6.295

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU99AD Estímulos otorgados  62%Número 532.648 329.017

330206900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Correspondiente a Jardín Botánico, Teatro Metropolitano, Museo de Antioquia, Parque Explora, Planetario , MAMM, Museo Pedro Nel , Teatro Pablo Tob ón Uribe, 

Museo Cementerio San Pedro.

Proyecto: 160101 Apoyo a iniciativas y entidades culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  10% Ejec. Financiera :  73%  14%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 3.001 $ 2.185

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU01AE Eventos de promoción de actividades culturales realizados  10%Número 10 1

330105300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Correspondiente a Filarmónica

La cuarentena por la pandemia 2020 ha impedido la realización y el apoyo de eventos. Actualmente se evalúan alternativas para el desarrollo y cumplimiento del 

indicador.

Observación B / S2:
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Proyecto: 160102 Consolidación de eventos de ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  86%  58%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 13.274 $ 19.069 $ 16.478

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU02AD Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas  50%Número 8 4

330105301Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a Hay Festival, Santa Elena Hecha Tradición, Festival de circos y Tango

Proyecto: 160105 Implementación de la cinemateca municipal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  80%  125%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 636 $ 509

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU05AH Procesos implementados  100%Número 2 2

330112000Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Estrategias de exhibición y formación

Programa: 2.7.3 - Medellín territorio cultural

Proyecto: 160089 Fortalecimiento de bibliotecas para conectar territorios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Ejec. Financiera :  87%  100%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 17.000 $ 19.276 $ 16.818

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU89AL Usuarios atendidos  87%Número 1.800.000 1.569.766

330108500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Participantes en actividades.

Algunos de los programas se han desarrollado a distancia, por medio de diferentes plataformas y herramientas, y a trav és de la generación y difusión de 

contenidos digitales de valor en las Redes Sociales del SBPM.

Observación B / S2:

Proyecto: 160090 Implementación del plan de lectura, escritura y oralidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  98%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.000 $ 1.962

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU90AJ Gestores culturales capacitados  0%Número 400 0

330105102Código. Ind. SUIFP:

Programado para el último trimestre del añoObservación B / S2:
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Proyecto: 160095 Fortalecimiento de la red casas de la cultura-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Ejec. Financiera :  91%  77%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.500 $ 6.013 $ 5.488

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU95AN Contenidos culturales  en circulación  70%Número 400 281

330107300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Este indicador lo componen las actividades realizadas en las l íneas de fomento a la creación, intercambio y diálogo, memoria y territorio y gestión cultural 

comunitaria, así como las acciones transversales de la Red CATUL y las actividades de acompañamiento a procesos artísticos desde los LPS.

Con motivo del estado de emergencia declarado debido al COVID-19, la Red CATUL se adaptó a esta nueva realidad lo cual permitió optimizar los recursos 

destinados para materiales, posibilitando aumentar el n úmero de contenidos culturales en circulación y fortalecer la oferta de servicios a las comunidades 

beneficiarias.

Observación B / S2:

Proyecto: 160098 Fortalecimiento redes de formación artística y cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  84%  119%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.000 $ 13.782 $ 11.623

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU98AG Cursos realizados  100%Número 5 5

330108700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Red de Creación Audiovisual.

Red Danza.

Red de Artes Escénicas.

Red de Artes Plásticas y Visuales.

Red de Escuelas de Música.

Proyecto: 160100 Apoyo parque explora-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  52%  129%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 3.555 $ 1.835

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU00AD Estímulos otorgados  67%Número 12 8

330206900Código. Ind. SUIFP:

Proyecto: 160107 Formación a artistas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  56%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.300 $ 1.300 $ 724

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU07AB Personas capacitadas  0%Número 150 0

330105200Código. Ind. SUIFP:
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Están en el proceso de selecciónObservación B / S2:

Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Proyecto: 160091 Fortalecimiento del archivo histórico de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  30% Ejec. Financiera :  95%  31%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 926 $ 885

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU91AT Bienes bibliográficos y documentales preservados  30%Número 15.028 4.519

330200600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Conservación de 6.000 folios

Restauración de 2.000 folios

Digitalización de 7.000 folios

Descripción de los folios contenidos en 28 metros lineales.

El indicador recoge el avance en las actividades de conservaci ón, restauración, y descripción documental realizadas sobre los acervos históricos de los cinco 

fondos documentales custodiados en el Archivo Histórico de Medellín, según la necesidad de las agrupaciones archivísticas. La cifra reportada se discriminan así:

Conservación de 3.206 folios

Restauración de 1.293 folios

Descripción de los folios contenidos en 20 metros lineales

Observación B / S2:

Proyecto: 160092 Implementación de las estrategias de puesta en valor del patrimonio cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100%  100%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 1.006 $ 1.006

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU92AJ Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial 

realizados

 100%Número 4 4

330204900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Acompañamiento a estímulos en Patrimonio; Espiral de las Memorias y los Patrimonios;  sitio web; Encuentro de Saberes Patrimoniales.

Proyecto: 160093 Restauración y recuperación del patrimonio mueble e inmueble-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  35%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 916 $ 321

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU93AH Obras restauradas  0%Número 21 0

330205100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se incluyen en este indicador 5 bienes inmuebles y 16 esculturas.

En proceso de contratación.Observación B / S2:

Programa: 2.7.5 - Infraestructura y equipamientos culturales

Proyecto: 160087 Dotación de equipamientos culturales-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  4%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 2.500 $ 110

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU87AD Sedes mantenidas  0%Número 3 0

339901600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Casa de la literatura, Lusitania y SBPM.

En proceso.Observación B / S2:

Proyecto: 160088 Adecuación y mantenimiento de las infraestructuras culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  17%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 855 $ 143

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU88AG Sedes mantenidas  0%Número 2 0

339901600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Red Catul y Red de  Escuelas de música.

En proceso de contratación.Observación B / S2:

Proyecto: 160096 Fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo de las artes escénicas de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Ejec. Financiera :  16%  354%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.118 $ 12.954 $ 2.097

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU96AC Estímulos otorgados  57%Número 272 156

330105400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Lido, Ateneo, Polilla.

Estímulos otorgados dentro de la Contingencia por la Pandemia.Observación B / S2:

Componente: 2.8 Cultura ciudadana-

Programa: 2.8.1 - Ciudadanos de Futuro: cívicos, pacíficos y solidarios

Proyecto: 160081 Implementación de campañas de cultura ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  63% Ejec. Financiera :  90%  70%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.600 $ 1.433

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU81AM Encuentros realizados  63%Número 59 37

330107400Código. Ind. SUIFP:
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Observación B / S1: Corresponde a: 11 Cultura Parque,

24 Ecociudadanos, 

2 Movilidad sostenible.

Proyecto: 160082 Fortalecimiento del voluntariado ciudadano-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  34% Ejec. Financiera :  50%  68%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 50

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU82AJ Eventos de promoción de actividades culturales realizados  0%Número 1 0

330105300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Semana del voluntariado.

Programado para el último trimestre del añoObservación B / S2:

CU82AK Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas  68%Número 25 17

330105301Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Acciones desarrolladas en la estrategia de Movilización del voluntariado

Proyecto: 160083 Desarrollo de la estrategia de promoción de diversidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  23%  216%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300 $ 70

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU83AN Encuentros realizados  50%Número 4 2

330107400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a XI Galardones León Zuleta y Marcha Orgullo LGTBIQ+ Virtual

Programa: 2.8.2 - Cultura centro

Proyecto: 160612 Implementación de eventos de ciudad en el centro-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  78%  64%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 155

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU12AC Eventos de promoción de actividades culturales realizados  50%Número 8 4

330105300Código. Ind. SUIFP:

Se avanzó con los eventos como: La Arepa Invita, acciones de prevenci ón y pedagogía para el autocuidado en salud frente al COVID-19, entrega de ayudas en 

alimentos y subsidios; Instalación de puesto de mando para la atención del aislamiento preventivo de la comuna 10, con un enfoque de cultura ciudadana.

Observación B / S2:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.7 Cultura, arte y memoria-
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Programa: 2.7.2 - Medellín vive las artes y la cultura

Proyecto: 190078 20pp1-fortalecimiento del inventario cultural comunal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  99%  51%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 669 $ 669 $ 662

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU78PA Encuentros realizados  0%Número 3 0

330107400Código. Ind. SUIFP:

Se estableció contrato  con Plaza Mayor Número 4600086195, en el momento se encuentra en estado de Planeación de actividades a ejecutar.Observación B / S2:

CU78PB Estímulos otorgados  110%Número 10 11

330105400Código. Ind. SUIFP:

Los estímulos fueron otorgados el 21 de  julio y se encuentran en proceso de ejecución.  El recurso alcanzó para otorgar 1 Estímulo mas.Observación B / S2:

Proyecto: 190080 20pp5-difusión de la oferta cultural y artística-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  79%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.006 $ 2.006 $ 1.589

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU80PA Eventos de promoción de actividades culturales realizados  0%Número 25 0

330105300Código. Ind. SUIFP:

Se estableció contrato  con Plaza Mayor Número 4600086195, en el momento se encuentra en estado de Planeación de actividades a ejecutar.Observación B / S2:

CU80PB Cursos realizados  0%Número 40 0

330108700Código. Ind. SUIFP:

Se encuentra en proceso de Licitación 70007021. Según cronograma se debe adjudicar el 15 de septiembre y se legaliza el 26 de septiembre, fecha  a partir de la 

cual el operador de cada comuna deberá empezar la etapa de planeación en cada territorio.

Observación B / S2:

CU80PC Encuentros realizados  0%Número 2 0

330107400Código. Ind. SUIFP:

Se estableció contrato  con Plaza Mayor Número 4600086195, en el momento se encuentra en estado de Planeación de actividades a ejecutar.Observación B / S2:

Proyecto: 190083 20pp10-fortalecimiento de iniciativas y procesos artísticos y culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  31% Ejec. Financiera :  89%  35%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.208 $ 1.208 $ 1.078

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU83PA Eventos de promoción de actividades culturales realizados  0%Número 24 0

330105300Código. Ind. SUIFP:

Se estableció contrato  con Plaza Mayor Número 4600086195, en el momento se encuentra en estado de Planeación de actividades a ejecutar.Observación B / S2:

CU83PB Cursos realizados  0%Número 12 0

330108700Código. Ind. SUIFP:
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Se encuentra en proceso de Licitación 70007021. Según cronograma se debe adjudicar el 15 de septiembre y se legaliza el 26 de septiembre, fecha  a partir de la 

cual el operador de cada comuna deberá empezar la etapa de planeación en cada territorio.

Observación B / S2:

CU83PC Estímulos otorgados  94%Número 18 17

330105400Código. Ind. SUIFP:

Los estímulos fueron otorgados el 21 de  julio y se encuentran en proceso de ejecución. El recurso  solo alcanzó para otorgar 17 Estímulos.Observación B / S2:

Proyecto: 200019 20pp8-desarrollo de talentos artísticos y expresiones culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 200 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU19FA Estímulos otorgados  0%Número 17 0

330105400Código. Ind. SUIFP:

Se encuentra publicada la convocatoria de estímulos hasta  el 15 de septiembre.Observación B / S2:

CU19FB Encuentros realizados  0%Número 3 0

330107400Código. Ind. SUIFP:

El contrato  establecido con Plaza Mayor es el  #4600086195,  aún se encuentra en estado de Planeación de actividades a ejecutar.Observación B / S2:

Programa: 2.7.3 - Medellín territorio cultural

Proyecto: 190081 20pp6-fortalecimiento de procesos culturales y artísticos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  23% Ejec. Financiera :  86%  27%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.953 $ 1.953 $ 1.689

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU81PA Eventos de promoción de actividades culturales realizados  0%Número 50 0

330105300Código. Ind. SUIFP:

Se estableció contrato  con Plaza Mayor Número 4600086195, en el momento se encuentra en estado de Planeación de actividades a ejecutar.Observación B / S2:

CU81PB Cursos realizados  0%Número 25 0

330108700Código. Ind. SUIFP:

Se encuentra en proceso de Licitación 70007021. Según cronograma se debe adjudicar el 15 de septiembre y se legaliza el 26 de septiembre, fecha  a partir de la 

cual el operador de cada comuna deberá empezar la etapa de planeación en cada territorio.

Observación B / S2:

CU81PC Estímulos otorgados  93%Número 30 28

330105400Código. Ind. SUIFP:

Los estímulos fueron otorgados el  21 de  julio y se encuentran en proceso de ejecución.  El recurso solo alcanzó para otorgar 28 Estímulos.Observación B / S2:

CU81PD Encuentros realizados  0%Número 2 0

330107400Código. Ind. SUIFP:

Se estableció contrato  con Plaza Mayor Número 4600086195, en el momento se encuentra en estado de Planeación de actividades a ejecutar.Observación B / S2:

Proyecto: 190082 20pp7-fortalecimiento de espacios y expresiones artísticas y culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  73%  46%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.005 $ 1.005 $ 730
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU82PA Eventos de promoción de actividades culturales realizados  0%Número 8 0

330105300Código. Ind. SUIFP:

Se estableció contrato  con Plaza Mayor Número 4600086195, en el momento se encuentra en estado de Planeación de actividades a ejecutar.Observación B / S2:

CU82PB Cursos realizados  0%Número 25 0

330108700Código. Ind. SUIFP:

Se encuentra en proceso de Licitación 70007021. Según cronograma se debe adjudicar el 15 de septiembre y se legaliza el 26 de septiembre, fecha  a partir de la 

cual el operador de cada comuna deberá empezar la etapa de planeación en cada territorio.

Observación B / S2:

CU82PC Estímulos otorgados  167%Número 15 25

330105400Código. Ind. SUIFP:

Los estímulos fueron otorgados el 21 de  julio y se encuentran en proceso de ejecución. El recurso alcanzó para otorgar 10 Estímulos más.Observación B / S2:

Proyecto: 190084 20pp12-fortalecimiento de talentos y manifestaciones culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  62%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.620 $ 1.620 $ 998

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU84PA Eventos de promoción de actividades culturales realizados  0%Número 22 0

330105300Código. Ind. SUIFP:

Se estableció contrato  con Plaza Mayor Número 4600086195, en el momento se encuentra en estado de Planeación de actividades a ejecutar.Observación B / S2:

CU84PB Cursos realizados  0%Número 60 0

330108700Código. Ind. SUIFP:

Se encuentra en proceso de Licitación 70007021. Según cronograma se debe adjudicar el 15 de septiembre y se legaliza el 26 de septiembre, fecha  a partir de la 

cual el operador de cada comuna deberá empezar la etapa de planeación en cada territorio.

Observación B / S2:

Proyecto: 190085 20pp50-formación en artes y cultura para todos los grupos poblacionales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  58%  57%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 527 $ 527 $ 306

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU85PA Cursos realizados  0%Número 20 0

330108700Código. Ind. SUIFP:

Se encuentra en proceso de Licitación 70007021. Según cronograma se debe adjudicar el 15 de septiembre y se legaliza el 26 de septiembre, fecha  a partir de la 

cual el operador de cada comuna deberá empezar la etapa de planeación en cada territorio.

Observación B / S2:

CU85PB Personas capacitadas  0%Número 50 0

330105100Código. Ind. SUIFP:

Se estableció contrato  con Plaza Mayor Número 4600086195, en el momento se encuentra en estado de Planeación de actividades a ejecutar.Observación B / S2:

CU85PC Estímulos otorgados  100%Número 7 7

330105400Código. Ind. SUIFP:

Los estímulos fueron otorgados el  21 de  julio y se encuentran en proceso de ejecución.Observación B / S2:

Proyecto: 190122 20pp3-desarrollo de talentos y procesos culturales-

Página 84 de 302Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2020

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Cultura Ciudadana



Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  56%  60%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.608 $ 897

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU22CA Eventos de promoción de actividades culturales realizados  0%Número 14 0

330105300Código. Ind. SUIFP:

Se estableció contrato  con Plaza Mayor Número 4600086195, en el momento se encuentra en estado de Planeación de actividades a ejecutar.Observación B / S2:

CU22CB Cursos realizados  0%Número 68 0

330108700Código. Ind. SUIFP:

Se encuentra en proceso de Licitación 70007021. Según cronograma se debe adjudicar el 15 de septiembre y se legaliza el 26 de septiembre, fecha  a partir de la 

cual el operador de cada comuna deberá empezar la etapa de planeación en cada territorio.

Observación B / S2:

CU22CC Estímulos otorgados  100%Número 10 10

330105400Código. Ind. SUIFP:

Los estímulos fueron otorgados el 21 de  julio y se encuentran en proceso de ejecución.Observación B / S2:

Proyecto: 200008 20pp15-desarrollo de talentos y expresiones artísticas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  10%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 936 $ 90

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU08CA Eventos de promoción de actividades culturales realizados  0%Número 1 0

330105300Código. Ind. SUIFP:

Se estableció contrato  con Plaza Mayor Número 4600086195, en el momento se encuentra en estado de Planeación de actividades a ejecutar.Observación B / S2:

CU08CB Cursos realizados  0%Número 36 0

330108700Código. Ind. SUIFP:

Se encuentra en proceso de Licitación 70007021. Según cronograma se debe adjudicar el 15 de septiembre y se legaliza el 26 de septiembre, fecha  a partir de la 

cual el operador de cada comuna deberá empezar la etapa de planeación en cada territorio.

Observación B / S2:

CU08CC Estímulos otorgados  0%Número 10 0

330105400Código. Ind. SUIFP:

Se encuentra publicada la segunda convocatoria de estímulos hasta  el 15 de septiembreObservación B / S2:

CU08CD Documentos de investigación realizados  0%Número 1 0

330106900Código. Ind. SUIFP:

Se definieron estudios previos y se encuentra en proceso de contratación del operador.Observación B / S2:

Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Proyecto: 190079 20pp1-recuperación de la identidad cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  9%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 920 $ 920 $ 82

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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CU79PA Publicaciones realizadas  0%Número 8 0

330207000Código. Ind. SUIFP:

Se definieron estudios previos y se encuentra en proceso de contratación del operador.Observación B / S2:

Proyecto: 200006 20pp10-protección del patrimonio material e inmaterial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  16%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 193 $ 30

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CU06GA Estímulos otorgados  0%Número 6 0

330205900Código. Ind. SUIFP:

Se encuentra publicada la segunda convocatoria de estímulos hasta  el 15 de septiembre.Observación B / S2:

CU06GB Publicaciones realizadas  0%Número 4 0

330207000Código. Ind. SUIFP:

Se definieron estudios previos y se encuentra en proceso de contratación del operador.Observación B / S2:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 180057 19pp6-desarrollo de iniciativas artísticas y culturales para la convivencia y la vida digna-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 29 $ 29

Proyecto: 180059 19pp12-apoyo a las iniciativas proculturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 82 $ 82

Proyecto: 180062 19pp50-recuperación de las fiestas, tradiciones y costumbres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 33 $ 33

Proyecto: 190004 19pp10-apoyo a iniciativas y manifestaciones artísticas y culturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 185 $ 185

Proyecto: 190017 19pp80-fortalecimiento de agentes y entidades culturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 17 $ 17

Proyecto: 190024 19pp70-apoyo a iniciativas culturales y artísticas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 74 $ 74

Proyecto: 180058 19pp9-generación de procesos culturales y artísticos para todos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 111 $ 111

Proyecto: 180060 19pp13-desarrollo de encuentros intergeneracionales para la visibilización del adulto mayor-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6 $ 6
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Proyecto: 180061 19pp50-formación en artes y cultura para todos los grupos poblacionales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 9 $ 9

Proyecto: 190003 19pp8-mejoramiento de la gestión cultural y artística-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 51 $ 51

Proyecto: 190040 19pp5-fortalecimiento de los procesos formativos y de proyección de los agentes culturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 268 $ 268

Proyecto: 190041 19pp16-implementació de estrategias incluyentes para el desarrollo cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 118 $ 118

Proyecto: 180056 19pp1-recuperación de la identidad cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 9 $ 9

Proyecto: 190016 19pp90-fortalecimiento de la identidad cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 154 $ 154

Proyecto: 180006 Construcción y dotación de la biblioteca lusitania-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 243 $ 243
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Secretaría de Salud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2020

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

     Ppto.   Ejecutado
         (Ord + Comp)

$ 741.788

$ 917.763

$ 716.477

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 78%

917.763

652.997
Ordenado

63.480

Compromisos

201.286

Disponible

Compromisos 63.480
Disponible 201.286
Ordenado 652.997

Total: 917.763

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.1 Comunidades, cuerpos y mentes saludables-

Programa: 3.1.1 - Medellín me cuida: Salud

Proyecto: 160226 Desarrollo de estrategias en cultura del cuidado para una medellín saludable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  36% Ejec. Financiera :  100%  36%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 23.924 $ 24.784 $ 24.745

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL26CH Instituciones prestadoras de salud con asistencia técnica recibida 

en la jurisdicción

 88%Número 42 37

190107200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Incluye el servicio de asistencia técnica, capacitación y evaluación a las IPS.

SL26CI Compromisos con las entidades administradoras de planes de 

beneficios empresas administradoras de planes de beneficio, las 

administradoras de riesgos laborales articulados en el plan 

territorial de salud en el marco de sus competencias

 100%Número 7 7

190106600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Incluye el servicio de asistencia técnica, capacitación y evaluación a las EAPB.

SL26CJ Campañas de promoción de modos, condiciones y estilos de vida 

saludables implementadas

 0%Número 4.309 0

190112700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a las actividades de enfoque diferencial: 8 jornadas intercultural, 100 sensibilizaciones, 1000 familias caracterizadas y 1 caja de herramientas y 

estilos de vida saludable: caracterizaciones 3.000, 200 procesos educativos

Se presentó inconvenientes por la EMS Covid19 ya que las actividades eran comunitarias y se tuvo que modificar los estudios previos para realizar las actividades 

de manera virtual.  El contrato de estilos de vida y enfoque diferencial inició en Agosto; están en etapa de aprestamiento.

Observación B / S2:

SL26CK Campañas de promoción de vida saludable y condiciones no 

transmisibles implementadas

 35%Número 12.700 4.383

190113100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Riesgo cardiovascular, corresponde a :Maite 8400 evaluaciones , laboral 3000 y Medellín me Cuida discapacidad 1300.

Los 3 primeros meses estaba en proceso de contratación y planeación de actividades de la ruta PYMS; la única estrategia contratada es MAITE que se ha visto 

afectada por la EMS Covid19 lo que no ha permitido avanzar en la meta; por temas de la contingencia El contrato de salud laboral y Medell ín me cuida 

discapacidad iniciaron en el mes de Agosto.

Observación B / S2:

SL26CL Campañas de promoción en temas de salud mental y convivencia 

implementadas

 22%Número 78.450 17.624

190112800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a 74778 intervenciones breves psicosociales (Miate) de la ruta de promoción y mantenimiento de la Salud y 3672 entorno educativo amigable.

Los 3 primeros meses estaba en proceso de contratación ; la única estrategia contratada es MAITE  que se ha visto afectada por la EMS Covid 19 lo que no ha 

permitido avanzar en la meta: la estrategia de entorno educativo amigable afectada por covid19  inició actividades el 01 de Septiembre.

Observación B / S2:

SL26CM Campañas de promoción en temas seguridad y salud en el trabajo 

implementadas

 0%Número 554 0

190113000Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a accione de IECM a 18 grupos de trabajadores informales priorizados y a 536 empresas formales.

Los 2  primeros meses estaba en proceso de contratación por EMS Covid19 hubo afectación de actividades viéndose la necesidad de reformularlas. En agosto se 

avanza en la contratación  para dar inicio a  las actividades en Septiembre.

Observación B / S2:
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SL26CN Evaluaciones de riesgo realizadas  22%Número 49.100 10.814

190115000Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a  tamizajes nutricionales de la ruta de promoci ón y mantenimiento de la Salud: 4000 tamizajes en salud visual, 8400 en salud auditiva , 36000 

valoración nutricional Maite  y 700 valoraciones por familias cuidadoras.

Los 4 primeros meses estaba en proceso de contratación y planeación de actividades de la ruta PYMS; la única estrategia contratada es MAITE que se ha visto 

afectada por la EMS Covid19 se pudo iniciar actividades en el mes de Junio; Medell ín me cuida discapacidad inició en Agosto y entorno educativo inició  en 

septiembre.

Observación B / S2:

SL26CR Personas atendida en acciones de promoción social  para 

poblaciones vulnerables

 24%Número 21.300 5.083

190100700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a las familias intervenidas integralmente por los ETAFI en la ruta de promoci ón y mantenimiento de la Salud y familias cuidadoras; 20.000 familias 

de Maite (intervención integral, se incluye discapacidad) y 1300 por familias cuidadoras.

Los 3 primeros meses estaba en proceso de contratación y planeación de actividades de la ruta PYMS; la única estrategia contratada es MAITE que se ha visto 

afectada por la EMS Covid19 lo que no ha permitido avanzar en la meta; se inició en Agosto actividades con la estrategia Medell ín me cuida discapacidad  reporta 

para los siguientes meses.

Observación B / S2:

Proyecto: 160234 Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para la prevención del embarazo adolescente y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  32% Ejec. Financiera :  99%  32%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 803 $ 810 $ 803

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL34AJ Campañas de prevención y atención integral en salud sexual y 

reproductiva desde un enfoque de derechos implementadas

 0%Número 2 0

190112000Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Comprende la transversalización de las estrategias de servicios amigables  para adolescentes y jóvenes y centros de escucha en salud sexual.

Los 2 primeros meses estaba en proceso de contratación por temas de la EMS Covid19 los meses siguientes se vieron afectadas las actividades y se tuvieron 

que realizar ajustes. Se inició en Julio y en Agosto  se realizaron las socializaciones del proyecto a la comunidad, se contrato el personal para la ejecuci ón del 

proyecto y se realizó el aprestamiento.

Observación B / S2:

SL34AK Documentos de planeación para el mejoramiento de la calidad en 

salud elaborados

 64%Número 1 0,64

190100200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a la implementación y seguimiento del plan de sexualidad. Documento de planeación para la orientación en salud sexual.

Proyecto: 160261 Desarrollo del abordaje integral de atención sociosanitaria, salud mental y adicciones-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  72% Ejec. Financiera :  100%  72%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 607 $ 996 $ 995

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL61BH Documentos lineamientos técnicos elaborados  72%Número 1 0,72

190100300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Formalizar la política de Salud mental y adicciones.

Proyecto: 160265 Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para poblaciones especiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  5% Ejec. Financiera :  100%  5%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 78 $ 78 $ 78
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL65AJ Documentos de lineamientos técnicos realizados  5%Número 1 0,05

199905400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a 1 documento que es el informe del contrato de enfoque diferencial.

Los 2 primeros meses estaba en proceso de contratación por temas de la EMS Covid19 los meses siguientes se vieron afectadas las actividades y se tuvieron 

que realizar ajustes por solicitud de las comunidades Afro e indígena. Se inició actividades en Agosto

Observación B / S2:

Proyecto: 160269 Desarrollo del abordaje integral para la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  100%  67%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 156 $ 156 $ 156

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL69AL Campañas de promoción de vida saludable y condiciones no 

transmisibles implementadas

 67%Número 1 0,67

190113100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a la asesoría y asistencia técnica en riesgo cardiovascular y metabólicas.

Proyecto: 160274 Desarrollo de la gestión territorial y participación social en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  73%  103%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.043 $ 4.634 $ 3.381

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL74CF Personas apoyadas  78%Número 116 91

190117200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 116 personas que corresponden al 80 %  del total de 130 funcionarios vinculados de la Secretaria de Salud, fortalecidos a trav és del apoyo financiero, tecnológico 

y logístico. La ejecución está representada en los 12 meses del año.

SL74CG Documentos lineamientos técnicos elaborados  71%Número 21 15

190100300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a 16 comunas y 5 corregimientos.

Programa: 3.1.2 - Tecnologías en salud, gestión de información y del conocimiento

Proyecto: 160278 Fortalecimiento para la gestión de la información y el conocimiento en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  67%  100%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.113 $ 1.536 $ 1.028

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL78AH Sistemas de información actualizados  67%Número 12 8

199906300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde al tiempo que se puede garantizar la operaci ón de la UGIC (proceso que mejora la disposición de la información para asegurar que sea accesible, 

confiable y oportuna).
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Proyecto: 180029 Implementación de tecnologías en la salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 0 $ 0

Se modifica porque no se asignó presupuesto; se transfieren recursos al proyecto 160274.Observación Proyecto:

Programa: 3.1.3 - Vigilancia en salud

Proyecto: 160281 Implementación de la vigilancia al acceso de los servicios en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  100%  50%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 335 $ 232 $ 232

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL81AA Visitas_supervisión_acceso a ips  49%Número 180 89

190115700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde al número de visitas a IPS para supervisión al acceso de los servicios de Salud.

Los 4 primeros meses se estaba en proceso de contratación en mayo se dio la contratación para iniciar en junio presentación de planeación y cronogramas de 

visitas. Se inicio la ejecución a partir de julio.

Observación B / S2:

SL81AF Campañas de promoción y prevención producidas  50%Número 2 1

190113600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde al mejoramiento de la cobertura de afiliación al SGSSS.

Proyecto: 160287 Desarrollo de la estrategia en vigilancia epidemiológica para la salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Ejec. Financiera :  100%  57%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.013 $ 5.301 $ 5.301

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL87AP Instituciones prestadoras de salud con asistencia técnica recibida 

en la jurisdicción

 13%Número 670 88

190107200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a eventos de Salud Pública y emergencias de Salud pública de interés Internacional manejados con pertinencia según los lineamientos, protocolos y 

guías del sistema de vigilancia epidemiológica. corresponde a 350 cooperación técnica por medico;160 cooperación técnica a personal de laboratorio cl ínico y 160 

visitas técnicas enfermera.

Debido a la situación de pandemia el recurso humano destinado para estas actividdes se dedicó exclisvamente a dar respuesta a la fase de contenci ón y 

mitigación de la infección por Covid19.

Observación B / S2:

SL87AQ Eventos de interés en salud pública vigilados  62%Número 29 18

190102000Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a espacios  de socialización de la información, educación, comunicación con UPGD, EAPB, y gestores de la información. Actividades de 

socialización y publicaciones representadas en: 9 COVE municipal; 2 comités de IAAS; 9 boletines Epidemiológicos y 9 Boletines de periodo.

SL87AR Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, 

reemergentes y desatendidas implementadas

 82%Número 32.318 26.446

190112300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 4212 investiga, 4185 entrega domicilio, 1200 visitas seguim TB, 800 muestras EISP, 74 análisis mortal EISP, 2820 encuestas vacuna, 273 visitas PE, 7 evaluac 

neurológicas, 600 procesa muestra,  2560 visitas invest, 210 visitas fallidas  por médico auxi enferm, 120 visitas fallidas auxi enferm, 256 visitas fallidas 

profesional, 14500 entregas medicam de TB, 500 muestra covid, 1 compra medicam SMM.
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SL87AS Campañas de gestión del riesgo para enfermedades 

inmunoprevenibles  implementadas

 67%Número 507 340

190112400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a eventos de salud pública y riesgos epidemiológicos identificados oportunamente para  su intervenci ón y control: 120 búsquedas activas 

comunitarias BAC VAC;117 búsqueda activa comunitaria VAC 2 manzanas; 120  búsqueda activa comunitaria VAC 3 manzanas; 30  búsqueda activa comunitaria 

VAC 4 manzanas; 120  búsqueda activa comunitaria VAC 5 manzanas.

SL87AT Organizaciones de base apoyadas técnicamente  83%Número 168 140

190101000Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a líderes de los comité de vigilancia epidemiológica comunitaria empoderados con procesos de intervenci ón, educación, comunicación y movilización 

social  para la prevención y control de los diferentes eventos de interés en salud pública. Realización de 1 COVECOM por comuna durante 8 meses.

SL87AU Evaluaciones de riesgo realizadas  32%Número 106 34

190115000Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a brotes eventos de interés y emergencias de SP de Interés internacional  intervenidos y controlados: 25 estudios de brote de hasta 25 contactos; 15 

estudios de brote entre 26 y 50 contactos; 25 estudios de brote entre 51 y 100 contactos; 25 estudios de brote de más de 101 contactos y 15 estudios de brote 

tardío realizados por enfermera y 1 atención integral.

Dada la cuarentena general ordenada por el gobierno nacional los brotes en guarder ías, instituciones que ofertan alimentos para el consumo masivo y 

celebraciones que implican un alto númerro de personas no se presentaron.

Observación B / S2:

Programa: 3.1.4 - Salud ambiental

Proyecto: 160292 Control de los riesgos en salud para establecimientos y servicios sanos, seguros y saludables-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  8% Ejec. Financiera :  76%  10%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.468 $ 2.549 $ 1.925

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL92BG Municipios especiales 1,2 y 3 con vigilancia y control sanitario real 

y efectivo en su jurisdicción, sobre los factores de riesgo para la 

salud, en los establecimientos y espacios que pueden generar 

riesgos para la población  realizados

 20%Número 1 0,2

190304200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a 2169 ; 500 Tomas de muestra;0 Visitas Ópticas (presupuesto se trasladó para hacer Visitas a establecimientos).

Los dos primeros meses no se había iniciado los contratos de IVC y por temas de la emergencia sanitaria y cierre de los establecimientos se vio afectado el 

cumplimiento de la meta dado a que solo hasta el mes de Julio se pudo dar inicio a la IVC.

Observación B / S2:

SL92BJ Procesos con aplicación del procedimiento administrativo 

sancionatorio tramitados

 4%Número 650 23

190301900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a los procesos sancionatorios.

Solo a finales de Agosto se dio la instrucción de levantar la suspensión de términos de los procesos sancionatorios. Por esta razón el cumplimiento de la meta se 

ha visto afectado. A partir del próximo mes, en el porcentaje de ejecución se vera reflejada la reanudación de los términos.

Observación B / S2:

SL92BK Productos de comunicación difundidos  0%Número 160 0

190304700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a las acciones de educación sanitaria.

Los 7 meses se estuvo en proceso precontractual solo en agosto se pudo dar inicio al contrato pero como los cursos son virtuales, los dos meses siguientes son 

para montarlos en el aplicativo.

Observación B / S2:

Proyecto: 160295 Control y  gestión integral para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Ejec. Financiera :  92%  65%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Página 95 de 302Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2020

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Salud



Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.500 $ 4.313 $ 3.961

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL95BK Municipios categorías 1,2 y 3 que formulen y ejecuten real y 

efectivamente acciones de promoción, prevención, vigilancia  y 

control de vectores y zoonosis realizados

 60%Número 1 0,6

190303800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a: 198471 (vacun antirrabica,30 muestras rabia 5270 segui animales transmiso rabia), 5.439 esterilizac, 621 visitas veterinar, 541 visitas roedores 

plagas asesoría comuni. 68.968 acciones control vectores: 40780 control vect áreas priori; 14610 levanta/ índices etomológico-búsqueda-elimina-criaderos; 13200 

vigi-virologica y monito-larvitrampas; 378 móvil en IE y atención quejas vect.

Proyecto: 160296 Control y  gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  26% Ejec. Financiera :  90%  29%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.398 $ 2.713 $ 2.433

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL96BP Documentos técnicos publicados y/o socializados  0%Número 1 0

190300100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a la política integral de salud ambiental y la vigilancia en Salud ambiental.

Se tenía previsto iniciar en julio y actualmente se encuentra en ajustes del proceso precontractual, con ocasión del covid 19Observación B / S2:

SL96BQ Análisis realizados  29%Número 2.545 743

190301200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Incluye 1442 tomas de muestras de acueducto, 1000 tomas de muestras de agua de piscina y 103 muestras de tanques.

El contrato de toma de muestras para calidad del agua fue iniciado en febrero, pero debido a la emergencia sanitaria, fue suspendido; posteriormente se reanudo 

la primera semana de mayo; no se ha iniciado con las Piscinas porque por pandemia están cerradas; no se ha iniciado con tanques.

Observación B / S2:

SL96BR Productos de comunicación difundidos  0%Número 50 0

190304700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a 40 tomas culturas de ruido y 10 capacitaciones a generadores de residuos.

El contrato para las 40 Tomas Culturales y las 10 sensibilizaciones de residuos, los primeros 7 meses del año estuvo en etapa  precontractual; el contrato inició el 

10 de agosto y se encuentra en proceso de capacitación del personal y planificación de actividades.

Observación B / S2:

SL96BS Auditorías y visitas inspectivas realizadas  75%Número 9.061 6.802

190301600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a 1327 visitas de piscinas, 118 de ruido, 220 de riesgo químico, 6236 quejas sanitarias, 1160 de residuos.

Programa: 3.1.5 - Infraestructura, equipamientos y acceso a los servicios de salud

Proyecto: 160228 Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  47% Ejec. Financiera :  94%  50%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 308 $ 291

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL28CK Instituciones prestadoras de salud con asistencia técnica recibida 

en la jurisdicción

 35%Número 313 109
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190107200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Incluye el servicio de asistencia técnica prestada a las Instituciones prestadoras de Servicio  de salud. corresponde a 27 IPS capacitadas y 286 visitadas para 

inspección y seguimiento en PAMEC.

El primer mes del año estuvo en etapa precontractual e iniciaba entre la tercer y cuarta semana de febrero; sin embargo las actividades se vieron afectadas a 

partir de marzo por la Emergencia sanitaria Covid19 teniéndose que ajustar el cronograma debido a la contingencia y el cierre temporal de algunas IPS.

Observación B / S2:

SL28CL Entidades territoriales empresas prestadoras de salud, 

instituciones prestadores de servicio de salud y empresas 

sociales del estado  apoyadas técnicamente

 60%Número 1 0,6

190100900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde:  53 Unidades de atención de la Red Metrosalud planeadas de las cuales se ha dado asistencia t écnica a 11. sin embargo la meta es 1 por ser una 

sola institución pública (Metrosalud).

Proyecto: 160229 Fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y humanización-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  53% Ejec. Financiera :  97%  54%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 16.000 $ 27.941 $ 27.098

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL29AK Entidades territoriales cofinanciadas  50%Número 2 1

190101300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Fortalecimiento al Hospital Infantil Concejo de Medellín, la ESE Metrosalud en la unidad de Salud mental, maternoperinatal, equipamento y dotación.

SL29AL Personas atendidas con servicio de salud  56%Número 200.000 111.064

190116300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Este indicador corresponde a personas atendidas oportunamente a través de la gestión del acceso a los servicios de Salud.

Proyecto: 160230 Servicio de atención pre hospitalaria, urgencias, emergencias y desastres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  66% Ejec. Financiera :  100%  66%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.000 $ 12.022 $ 12.022

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL30AD Direcciones territoriales de salud con servicio de urgencias de la 

población de su territorio y coordinación de la atención en salud 

afectadas por emergencias o desastres en su área de influencia 

efectivamente reguladas.

 66%Número 1 0,66

190110100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a la operación 24 horas , 365 días, del sistema de emergencias medicas(SEM) de la ciudad.

Proyecto: 160231 Administración y gestión del aseguramiento en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  77%  87%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 637.019 $ 663.832 $ 510.228

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL31AC Procesos de liquidación mensual de afiliados ejecutados  67%Número 12 8

190201000Código. Ind. SUIFP:
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Observación B / S1: Corresponde al proceso de pagos y gestión del aseguramiento en Salud. En 12 meses se debe cumplir el 100% de los procesos de liquidación mensual de 

afiliados.

Proyecto: 160232 Administración y gestión de la prestación del servicio de salud a la población pobre no afiliada-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  61%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.651 $ 8.238 $ 5.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL32AC Personas pobres con servicios de salud prestados.  0%Número 49.963 0

190110000Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Gestionar la atención de primer nivel de complejidad para la PPNA a través de la Red Pública Municipal.

Los dos primeros meses estaba en proceso de contratacion inició en Marzo pero desde la fecha no presentaron facturacion hasta agosto, actualmente se esta en 

espera  de respuesta de las glosas para determinar la poblacion atendida.

Observación B / S2:

Proyecto: 180008 Reposición unidad hospitalaria buenos aires etapa ii fase ii-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 16.000 $ 16.000 $ 16.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL08BC Infraestructuras hospitalarias de nivel 2 construidas y dotadas  0%Número 0,35 0

190110700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a  infraestructura hospitalaria de nivel 2 construida y dotada. Para 2020 se tiene presupuestado 16 mil millones para culminar la obra, sin embargo 

de acuerdo al último informe remitido por la EDU el valor requerido es de 18.800 millones y con plazo de entrega hasta el primer semestre 2021.

Inició contrato en Mayo, en junio  se adelantaron actuaciones para traslado de recursos, en julio operador adelantando procesos internos de subcontrataci ón de 

actividades para  iniciar etapa de contratación. En Agosto se encuentran formulando ficha técnica y condiciones de contratación, actividades ya definidas para 

realización de las obras de la U.H Buenos Aires.

Observación B / S2:

Proyecto: 200015 Administración y gestión de situaciones de riesgos en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  45% Ejec. Financiera :  67%  67%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 121.002 $ 80.924

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL15BA Entidades territoriales  fortalecidas con elementos para la 

atención de urgencias, emergencias y desastres

 40%Número 5 2

190101400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento institucional ante urgencias, emergencias desastres en el nivel territorial. El fortalecimiento se da a 3 

instituciones de las cuales ya se ejecutaron 2 ESE metrosalud y IPSU.

SL15BB Entidades territoriales empresas prestadoras de salud, 

instituciones prestadores de servicio de salud y empresas 

sociales del estado  apoyadas técnicamente

 20%Número 2 0,4

190100900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a verificación de protocolos de bioseguridad y visitas a establecimientos públicos 1535.

Contrato que Inició por EMS Covid19 comenzó a ejecutarse en Julio; corresponde a la realizaci ón de 610 verificación de protocolos de bioseguridad y visitas a 

establecimientos públicos de un total 1535.

Observación B / S2:

SL15BC Campañas de promoción y prevención producidas  74%Número 27 20
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190113600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Estrategias de salud y promoción social realizadas, a través de los canales de comunicación contac center - telesalud - Bot Voice para brindar orientaci ón y 

teleasistencia.  Corresponde a:  atención en psicología 24 horas; Valoración por psiquiatría; Staff de casos; Divulgación de la línea de atención y caja de 

herramientas en salud mental; servicio de llamadas saludables; llamadas recibidas y gestionadas; atenciones realizadas a trav és de la línea de atención; 

direccionamiento de usuarios a EPS o Telemedicina.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.1 Comunidades, cuerpos y mentes saludables-

Programa: 3.1.1 - Medellín me cuida: Salud

Proyecto: 190052 20pp99-desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más y mejor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  16% Ejec. Financiera :  98%  16%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 16.080 $ 18.881 $ 18.450

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SL52BA Personas capacitadas  0%Número 577 0

190116000Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde al servicio de educación informal en temas de salud pública y prestación de servicios de salud.

Los 6 primeros meses se estaba en proceso de contratación en Julio se dio inicio y socializacion de las comunas en Agosto se planeó actividades y se iniciara en 

septiembre ejecución.

Observación B / S2:

SL52BB Campañas de promoción de vida saludable y condiciones no 

transmisibles implementadas

 0%Número 13 0

190113100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Desarrollo de acciones de bienestar y disfrute de vida sana, promoci ón de condiciones y estilos de vida saludables, donde crecen personas, familias y 

comunidades, trabajan y envejecen, prevención y control de las condiciones crónicas no transmisibles.

Los 6 primeros meses se estaba en proceso de contratación en Julio firmó contrato y se da socialización a las comunidades en Agosto se planeó actividades e 

incripción de beneficiarios.

Observación B / S2:

SL52BC Población discapacitada vulnerable con apoyo técnico 

comunitario

 0%Número 5 0

190101004Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El servicio de asistencia técnica comunitaria incluye la asistencia técnica a organizaciones de base, indígenas, ROM , negra vulnerable, discapacitada , jefes 

cabeza de hogar ,  desplazados y víctimas, tercera edad.

Los 6 primeros meses se estaba en proceso de contratación la cual se ha visto afectada por la Emergencia Sanitaria Covid 19 en Julio firmó contrato y se da 

socialización a las comunidades  en Agosto se planeó actividades e incripción de beneficiarios.

Observación B / S2:

SL52BD Campañas de promoción en temas de salud mental y convivencia 

implementadas

 0%Número 12 0

190112800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Inversión orientada a promover acciones, condiciones, capacidades y medios para que los individuos, familias y sociedad en conjunto gocen del nivel m ás alto de 

salud mental y una convivencia social pacífica.

Los 6 primeros meses se estaba en proceso de contratación la cual se ha visto afectada por la Emergencia Sanitaria Covid 19 en Julio firmó contrato y se da 

socializacion a las comunidades  en Agosto se planeó actividades e incripción de beneficiarios.

Observación B / S2:

SL52BE Campañas de prevención y atención integral en salud sexual y 

reproductiva desde un enfoque de derechos implementadas

 0%Número 9 0

190112000Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Inversión en acciones coordinadas con los actores del aseguramiento y administraci ón del Sistema General de la Seguridad Social en Salud, con otros sectores y 

la comunidad que garantizan la prevención y mitigación de riesgos relacionados con la salud sexual y reproductiva y la calidad de las personas en el curso de la 

vida.
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Los 7 primeros meses se estaba en proceso de contratación la cual se ha visto afectada por la Emergencia Sanitaria Covid 19 en Julio firmó contrato y se da 

socialización a las comunidades en Agosto se planeó actividades e incripcion de beneficiarios.

Observación B / S2:

SL52BF Campañas de promoción de modos, condiciones y estilos de vida 

saludables implementadas

 0%Número 5 0

190112700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Inversión de recursos en intervenciones colectivas que promueven la creaci ón o adopción de modos, condiciones y estilos de vida saludables en los entornos 

cotidianos.

Los 7 primeros meses se estaba en proceso de contratación la cual se ha visto afectada por la Emergencia Sanitaria Covid 19 se replanteo en julio la estrategia 

para realizarla de forma virtual en Agosto se suscribe el contrato

Observación B / S2:

SL52BG Campañas de prevención a problemas y trastornos mentales y 

sustancias psicoactivas implementadas

 0%Número 12 0

190111900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Inversión de recursos en intervenciones colectivas que promueven la creaci ón o adopción de modos, condiciones y estilos de vida saludables en los entornos 

cotidianos.

Los 7 primeros meses se estaba en proceso de contratación la cual se ha visto afectada por la Emergencia Sanitaria Covid 19 se replanteo en julio la estrategia 

para realizarla de forma virtual en Agosto se suscribe el contrato.

Observación B / S2:

SL52BH Campañas de promoción de los derechos sexuales y 

reproductivos y la equidad de género implementadas

 0%Número 3 0

190112900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Recursos que buscan promover acciones y generar condiciones, capacidades y medios para que los individuos, familias y sociedad gocen del nivel m ás alto de 

salud sexual y reproductiva, ejerciendo los derechos sexuales y los derechos reproductivos.

Los 7 primeros meses se estaba en proceso de contratación la cual se ha visto afectada por la Emergencia Sanitaria Covid 19 en Julio firmó contrato y se da 

socialización a las comunidades en Agosto se planeó actividades e incripcion de beneficiarios.

Observación B / S2:

SL52BI Insumos entregados a las entidades territoriales  60%Número 1 0,6

190117100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Abarca la adquisición, nacionalización y distribución de insumos de interés en sp (comprenden biológicos, insumos críticos para control de vectores, 

medicamentos para manejo de esquemas básicos de enfermedades transmisibles y de control especial) a las entidades territoriales para el cumplimiento de 

coberturas de vacunación, manejo y control de los esquemas básicos de enfermedades transmisibles.

SL52BJ Planes, programas, estrategias y proyectos municipales en salud 

y seguridad social.

 43%Número 7 3

190109400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Incluye el servicio de promoción de planes, programas, estrategias y proyectos municipales en salud y seguridad social.

Los 6 primeros meses se estaba en proceso de contratación la cual se ha visto afectada por la Emergencia Sanitaria Covid 19 en Julio se contrataron 5 de las 7 

estrategias en Agosto contrataron las estrategias faltantes  se inició ejecución de las actividades la demora se debió a que no hab ían autorizado los concejos 

comunales.

Observación B / S2:

SL52BK Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de 

salud relacionadas con condiciones ambientales implementadas

 50%Número 2 1

190112100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Gestión integral de sustancias químicas, estrategias de prevención y control de las enfermedades transmitidas por animales o zoonosis como rabia, leptospira, 

riketsia, vigilancia sanitaria y ambiental y contaminación del aire entre otras.

SL52BL Campañas de gestión del riesgo sobre condiciones crónicas 

prevalentes implementadas

 0%Número 34 0

190111700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes.

Los 7 primeros meses se estaba en proceso de contratación la cual se ha visto afectada por la Emergencia Sanitaria Covid 19  en Agosto se suscribe contrato se 

iniciara en septiembre ejecución.

Observación B / S2:

SL52BM Nuevos mecanismos efectivos empleados para impulsar la 

participación social en materia de salud y de seguridad social en 

salud.

 0%Número 3 0

190106000Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Comprende el servicio de apoyo mediante mecanismos de participación social en materia de salud y de seguridad social en salud.
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Lo que ha corrido del año hasta agosto se ha visto afectado los proceso de contrataci ón por la emergencia sanitaria se tuvieron  que ajustar costos y estudios 

previos con protocolos de bioseguridad sigue en proceso de contratación

Observación B / S2:

SL52BN Campañas de gestión del riesgo para enfermedades 

inmunoprevenibles  implementadas

 0%Número 4 0

190112400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Inversión en intervenciones sectoriales y comunitarias para prevenir, controlar o minimizar la aparici ón de las enfermedades prevenibles por vacunas y sus 

consecuentes efectos negativos en la población. Incluye la inversión del programa ampliado de inmunizaciones.

Lo que ha corrido del año hasta Julio se ha visto afectado los proceso de contrataci ón por la emergencia sanitaria se tuvieron  que ajustar costos y estudios 

previos con protocolos de bioseguridad en Agosto se suscribe contrato e incia actividades en septiembre.

Observación B / S2:

SL52BO Estrategias de atención primaria realmente incorporadas en el  

plan decenal de salud publica.

 0%Número 3 0

190105500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Incluye el Servicio de incorporación de las estrategias de atención primaria en el Plan Decenal de Salud Pública.

Lo que ha corrido del año hasta Julio se ha visto afectado los proceso de contrataci ón por la emergencia sanitaria se tuvieron que ajustar costos y estudios previos 

con protocolos de bioseguridad en Agosto se suscribe contrato e incia actividades en septiembre.

Observación B / S2:

SL52BP Entidades territoriales con adopción y adaptación de las 

metodologías, herramientas e instrumentos para el monitoreo, 

seguimiento y evaluación de la gestión de los recursos humanos, 

técnicos, administrativos y financieros del plan decenal de salud 

pública

 100%Número 1 1

190115800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Comprende el servicio de monitoreo, seguimiento, evaluaci ón de la gestión de  los recursos humanos, técnicos, administrativos  y financieros del Plan Decenal de 

Salud Pública en departamentos y distritos.

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160233 Implementación modelo integral de atención en salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5 $ 5

Proyecto: 180063 19pp99-desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más y mejor-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.422 $ 1.422

Proyecto: 160297 Vigilancia en salud ambiental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 11 $ 0
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Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2020

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

       Ppto. Ejecutado 
        (Ord + Comp)

$ 317.323

$ 428.217

$ 360.094

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 84%

428.217

223.348

Ordenado

136.746
Compromisos

68.123

Disponible

Compromisos 136.746
Disponible 68.123
Ordenado 223.348

Total: 428.217

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.4 Recuperemos lo Social-

Programa: 3.4.1 - Canasta básica de derechos

Proyecto: 160224 Apoyo alimentario para personas mayores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  5% Ejec. Financiera :  99%  5%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.507 $ 2.505 $ 2.490

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS24BE Personas beneficiadas con raciones de alimentos  5%Número 5.000 233

410301700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a los beneficiarios de programas de complementación o asistencia alimentaria.

Comienzan las atenciones con paquetes alimentarios para las personas mayores con el contrato 4600086549 para el suministro de paquetes alimentarios a 

población vulnerable.  Solo se reportan 233 nuevos beneficiarios, debido a que se están construyendo las bases de datos con todos los campos necesarios.

Observación B / S2:

Proyecto: 160225 Apoyo nutricional en edad escolar-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96%  105%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 89.413 $ 92.930 $ 88.844

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS25AH Personas beneficiadas con raciones de alimentos  101%Número 222.000 224.229

410301700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a escolares atendidos con complementación alimentaria y educación nutricional.

 224.229 atenciones hasta el mes de agosto con la modalidad de raci ón para preparar en casa. El aumento de la meta se debe a la rotaci ón de escolares con los 

cupos que no fueron reclamados durante el mes de agosto.

Observación B / S2:

Proyecto: 160227 Apoyo nutricional para familias vulnerables-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  66% Ejec. Financiera :  100%  67%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.866 $ 7.866 $ 7.834

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS27DF Personas beneficiadas con raciones de alimentos  66%Número 10.000 6.649

410301700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a los beneficiarios de programas de complementación o asistencia alimentaria.

6.649 atenciones con complementación alimentaria para familias vulnerables durante el mes de agosto.  Estas atenciones se realizaron por intermedio del 

Programa Buen Comienzo de la Secretaría de Educación.  Se realizó un convenio entre las 2 Secretarías para focalizar a la población con mayor inseguridad 

alimentaria de la ciudad.

Observación B / S2:

Proyecto: 160235 Apoyo nutricional para mujeres gestantes y lactantes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  62% Ejec. Financiera :  100%  62%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.755 $ 3.755 $ 3.755

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS35DD Personas beneficiadas con raciones de alimentos  62%Número 12.000 7.390

410301700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a las mujeres gestantes y lactantes atenidas con complementación alimentaria mediante el programa Buen Comienzo.

 7.390 atenciones hasta el mes de agosto en el programa Buen Comienzo para mujeres gestantes y lactantes en la modalidad de complementación alimentaria.Observación B / S2:

Proyecto: 160672 Apoyo nutricional para la primera infancia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  83%  120%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 18.268 $ 18.451 $ 15.274

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS72AJ Personas beneficiadas con raciones de alimentos  100%Número 50.000 49.866

410301700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a los niños y niñas menores de 5 años atendidos con complementación alimentaria mediante el programa Buen Comienzo.

49.866 atenciones hasta el mes de agosto en el programa Buen Comienzo y sus diferentes modalidades para la primera infancia.Observación B / S2:

Programa: 3.4.2 - Medellín cuida y reconoce a sus grupos poblacionales

Proyecto: 160177 Asistencia de niños y niñas en situación de vulneración de derechos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  39% Ejec. Financiera :  99%  40%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 34.189 $ 32.247 $ 31.970

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS77CT Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de 

protección para el restablecimiento de derechos

 52%Número 6.900 3.566

410203700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a los NNA atendidos a través de las diferentes instituciones de protección con cupos contratados por la Unidad de Niñez y procesos de atención para 

el restablecimiento de derechos

Guardando los protocolos de bioseguridad por el COVID-19, se ha realizado atención en instituciones  brindando  protección, alimentación, acceso a la identidad y 

salud; atención en territorio, fortalecimiento de las familias como garantes de derechos, atenci ón psicosocial a víctimas de violencias sexuales, acercamiento de la 

oferta institucional y activación de rutas para la garantía de derechos

Observación B / S2:

IS77CU Plan intersectorial contra la escnna  27%% 100 27

410203700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se refiere a las acciones desarrolladas para socializar, asesorar y acompa ñar a los actores vinculados a la implementación del Plan Intersectorial contra la 

ESCNNA  (Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes), y realizar seguimiento del mismo.

Se ha logrado fortalecer la articulación interinstitucional con actores como el SATMED y los CIF y desarrollar procesos de socializaci ón importantes con el fin de 

generar una agenda pública y social frente a la promoción de derechos, atención, prevención y judicialización de la ESCNNA. Del mismo modo, se ha realizado 

monitoreo de las acciones contenidas en la matriz de acciones.

Observación B / S2:

Proyecto: 160201 Prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  59% Ejec. Financiera :  38%  157%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.214 $ 9.144 $ 3.440

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS01EP Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de 

protección para el restablecimiento de derechos

 59%Número 6.762 3.998

410203700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a los NNA atendidos a través de grupos de animación sociocultural y  acompañamiento psicosocial para la prevención e identificación de riesgos de 

vulneración de derechos.

Se han desarrollado temáticas con énfasis en el fortalecimiento de herramientas y capacidades para potenciar la convivencia y promover la denuncia de 

vulneraciones. Se realizó acompañamiento psicosocial, familiar y activación de rutas de atención. Por el aislamiento por COVID-19, se desarrollaron encuentros 

con algunas adaptaciones metodológicas, continuando con la presencia en los territorios.

Observación B / S2:

Proyecto: 160217 Apoyo para el envejecimiento digno-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  73%  136%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.616 $ 2.087 $ 1.530

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS17CN Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social  102%Número 54.000 54.820

410305200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a personas a partir de 50 años beneficiados con servicios de promoción para un envejecimiento digno.

54.820 personas mayores beneficiadas con los siguientes servicios: 

12.556 beneficiadas con servicios exequial, 4 con el servicio de inhumación, 42.176  que reciben atención al ciudadano en Amautta  en temas relacionados con 

apoyo económico y Colombia Mayor y 84 personas sin duplicados beneficiadas con apoyo econ ómico (Correspondientes a 938 personas beneficiadas con este 

servicio).

Observación B / S2:

Proyecto: 160218 Apoyo y acompañamiento integral para personas mayores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Ejec. Financiera :  91%  102%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30.286 $ 44.003 $ 39.912

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS18CP Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social  93%Número 4.600 4.274

410305200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a personas a partir de 55 años que reciben atención integral  y protección social.

4.274 personas mayores beneficiadas con los siguientes servicios:

1.097 atendidas en la red de hogares gerontológicos; 391 se beneficiaron del hospedaje nocturno, servicio de alimentaci ón (Desayuno y Cena) y atención básica 

biopsicosocial; 263 atendidas en la Colonia Belencito; 2.523 atendidas en el modelo Centros Vida gerontológicos.

Observación B / S2:

Proyecto: 160220 Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  88%  112%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 18.623 $ 29.326 $ 25.925

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS20CM Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social  99%Número 10.785 10.718
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410305200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Este indicador suma las atenciones de los componentes de Básica, Albergues y APCD (trastorno mental y discapacidad física).

De enero a agosto este indicador registra un acumulado de 10.718 personas atendidas, de las cuales 325 son por atención en Albergue Habitante de Calle, 

10.122 son por atención en Básica y de estas 7.888 son por atención debido a la contingencia por Covid_19;  por ultimo se registra la atención de 271 personas 

con trastorno mental atendidas desde el componente de APCD.

Observación B / S2:

Proyecto: 160221 Implementación granjas agropecuarias comunitarias para habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  74% Ejec. Financiera :  100%  74%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.671 $ 5.925 $ 5.910

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS21CD Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social  74%Número 500 368

410305200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Personas  en situación de calle atendidas en proceso de  resocialización.

De enero a agosto se registra un total de 368 personas atendidas desde el componente de Granjas.Observación B / S2:

Proyecto: 160223 Servicio de comedores comunitarios para personas mayores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  51% Ejec. Financiera :  100%  51%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.270 $ 5.197 $ 5.188

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS23CE Personas beneficiadas con raciones de alimentos  2%Número 2.500 43

410301700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a las familias víctimas del conflicto atendidas con complementación alimentaria.

Comienzan las atenciones con paquetes alimentarios para la poblaci ón víctima del conflicto con el contrato 4600086549 para el suministro de paquetes 

alimentarios a población vulnerable.  Solo se reportan 43 nuevos beneficiarios, debido a que se están construyendo las bases de datos con todos los campos 

necesarios.

Observación B / S2:

IS23CF Comedores comunitarios adecuados  100%Número 21 21

410302000Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a los comedores comunitarios que operan en los centros vida gerontológicos de Amauta.

Se sigue atendiendo en los 21 comedores de los Centros Vida Gerontológicos con la modalidad de atención en casa y el modelo de atención a las personas 

mayores.

Observación B / S2:

Proyecto: 160244 Fortalecimiento de la inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Ejec. Financiera :  87%  103%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.676 $ 6.215 $ 5.386

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS44DD Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social  89%Número 4.659 4.153

410305200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a los beneficiarios de los siguientes servicios: 

Apoyo económico, Ser Capaz en Casa, Centro Integrado (niñas y adolescentes con discapacidad intelectual), 

Rehabilitación funcional y Formación en emprendimiento.
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Actualmente 2 de los proyectos se encuentran en etapa precontractual y en ejecuci ón los siguientes: Orientación y Seguimiento, Ser Capaz en Casa, Centro 

Integrado y Apoyo Económico, los cuales han reportado un total de 4153 personas atendidas, correspondiente a un 89% de la meta de cumplimiento, con 

acciones de orientación y seguimiento, habilitación, rehabilitación y acompañamiento psicosocial.

Observación B / S2:

Proyecto: 160247 Implementación de una pedagogía para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  72%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 568 $ 1.116 $ 806

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS47EH Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social  0%Número 500 0

410305200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Mide las personas sensibilizadas en el tema de diversidad sexual e identidades de género.

Dada la contingencia por Covid 19 este proyecto vió afectado su presupuesto y actualmente se encuentra en proceso contractual, se espera inicio de actividades 

para el mes de septiembre

Observación B / S2:

Proyecto: 160252 Implementación estrategia de transversalización y educación en asuntos étnicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  95%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 440 $ 857 $ 813

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS52DN Iniciativas de promoción de derechos implementada  0%Número 3 0

370102800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a las acciones: proceso de orientaci ón psicológica para el desarrollo de capacidades poblacionales, activaci ón de la ruta interinstitucional para la 

atención a casos de racismo y discriminación racial en Medellín, Asesoría técnica a dependencias de la Administración (Formulación Plan de desarrollo) y 

acciones para la transversalización del enfoque étnico.

A mediados de agosto se dió inicio al contrato interadministrativo con el operador Parque de la Vida, con el fin de ejecutar las acciones planteadas en las 

especificaciones técnicas.  En la actualidad el proceso está en fase de contratación del recurso humano para poder dar inicio a la operación.

Observación B / S2:

IS52DO Servicio de información implementados  0%Número 1 0

370102700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a los procesos de gestión, acuerdos e incorporación de la variable étnica en las diferentes dependencias de la Administración Municipal.

A mediados de agosto se dió inicio al contrato interadministrativo con el operador Parque de la Vida, con el fin de ejecutar las acciones planteadas en las 

especificaciones técnicas.  En la actualidad el proceso está en fase de contratación  del recurso humano para poder dar inicio a la operación.

Observación B / S2:

Proyecto: 160256 Identificación y garantía de derechos de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  96%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 685 $ 716 $ 690

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS56BC Documentos de planeación realizados  0%Número 1 0

370100400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Permite recopilar en un documento técnico con las acciones que se desarrollan para la poblaci ón afrodescendientes como son: los  procesos para la  consulta 

previa, dinamización del Centro de Integración Afrodescendiente, premios Changó, fortalecimiento a procesos organizativos, presencia en eventos de ciudad y 

afrourbanos (Festival Buen Comienzo, Fiesta del Libro, Encuentro de la diversidad Étnica y las acciones del Plan Municipal Afrodescendiente implementadas.

A mediados de agosto se dió inicio al contrato interadministrativo con el operador Parque de la Vida, con el fin de ejecutar las acciones planteadas en las 

especificaciones técnicas.  En la actualidad el proceso está en fase de contratación del recurso humano para poder dar inicio a la operación.

Observación B / S2:
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Proyecto: 160260 Identificación y garantía de derechos de los pueblos indígenas en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  92%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 505 $ 482 $ 442

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS60CM Iniciativas de promoción de derechos implementada  0%Número 3 0

370102800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Las acciones que se trazan en plan de acción se enmarcan en la implementación del Plan de Atención Psicosocial: atenciones a población indígena, 

acercamiento de oferta, atención psicosocial. Entre otras, recorridos y atenciones en la ciudad por la unidad m óvil y acciones colectivas para la población 

indígena.

Se cumple con la meta de 100 atenciones a población indígena, 60 personas atendidas a través de la móvil indígena con el ingreso al albergue temporal "Casa 

Corona" sede El Raizal. Se entregan paquetes alimentarios a 52 personas teniendo en cuenta la priorización designada por la plataforma "Medellín me Cuida".

Observación B / S2:

Proyecto: 160320 Fortalecimiento de capacidades a personas en ejercicio y condición de riesgo de prostitución-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  53%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 757 $ 998 $ 534

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS20CK Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social  0%Número 650 0

410305200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Este indicador mide las personas en ejercicio de prostitución que llegan por primera vez al proyecto e inician proceso para mejorar condición de vida.

Dada la contingencia por Covid_19 este proyecto vió afectado su presupuesto y actualmente se encuentra en proceso contractual, se espera inicio de actividades 

para el mes de septiembre.

Observación B / S2:

Programa: 3.4.3 - Medellín me cuida- Gestores Familia

Proyecto: 160300 Desarrollo de la estrategia centros integrales de familia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  20% Ejec. Financiera :  80%  25%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.249 $ 4.473 $ 3.577

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS00AF Hogares con acompañamiento familiar  24%Número 6.400 1.525

410305000Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a personas beneficiadas con acompañamiento psicosocial y/o acercamiento de oportunidades.

Durante este periodo fueron beneficiadas  1525 personas, desde   la estrategia de los Centros Integrales de familia- CIF, en el acompa ñamiento psicosocial a las 

familias  en Medellín, como también desde esta misma estrategia se acercan oportunidades en la oferta institucional, que apunten en  mejoramiento de las 

condiciones de vida de las personas y familias.

Observación B / S2:

IS00AG Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social  16%Número 23.000 3.603

410305200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a personas beneficiadas con acompañamiento psicosocial y/o acercamiento de oportunidades.

Se realizaron en lo que lleva del año  3603  atenciones psicosociales,  tanto individual, familiar, como  tambi én  grupos psicoformativos y de apoyo dentro de  las 

16  comunas y 5 corregimientos de Medellín, acompañando a las familias de manera integral, y dando a la oferta institucional en acercamiento a oportunidades.

Observación B / S2:
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Proyecto: 160301 Fortalecimiento familia medellín - medellín solidaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  74% Ejec. Financiera :  81%  91%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.007 $ 17.420 $ 14.176

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS01EN Hogares con acompañamiento familiar  119%Número 30.000 35.648

410305000Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a los hogares beneficiados con acompañamiento familiar para la superación de la pobreza monetaria y multidimensional.

Se acompañaron  35.648 hogares desde la estrategia Familias Medell ín, aplicando los diferentes enfoques del desarrollo, en la b úsqueda de la superación de las 

condiciones de pobreza monetaria y multidimensional; también en el  acercamiento a oportunidades, en empleo, educación, salud, entre otras.

Observación B / S2:

IS01EO Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social  49%Número 48.000 23.409

410305200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a beneficiarios de acompañamiento familiar, acercamiento de oportunidades y espacios de articulaci ón de la política para la familia y observatorio de 

familia.

Se han beneficiado 23.409 personas desde la estrategia de familias Medell ín en el acercamiento a oportunidades; donde  recibieron atenci ón y orientación  desde 

la oferta institucional. Estas oportunidades  les dan la opci ón a las familias de acceder y conocer de diferentes ofertas seg ún sea su necesidad, generando 

espacios de articulación de la política para la familia y observatorio de familia.

Observación B / S2:

Proyecto: 160302 Desarrollo de la estrategia volver a casa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Ejec. Financiera :  78%  52%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 746 $ 794 $ 623

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS02AS Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social  40%Número 1.250 505

410305200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a familias en situación de vulnerabilidad social acompañadas para el restablecimiento de vínculos familiares y sociales.

Se acompañaron 505 personas mediante la estrategia de volver a casa, en aspectos relacionados con: vínculo afectivo,  autoestima, autonomía, adaptación, 

normas y límites,  proyecto de vida individual y familiar, procesos de reconciliaci ón y perdón. Estas acciones apuntándoles al mejoramiento de las relaciones 

familiares y al fortalecimiento de las mismas.

Observación B / S2:

Proyecto: 180031 Fortalecimiento de las habilidades para la vida y el trabajo a los grupos poblacionales vulnerables en la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  68%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 850 $ 785 $ 537

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS31DM Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social  0%Número 220 0

410305200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a personas  acompañadas desde  la Escuela para la Inclusión para el fortalecimiento de competencias básicas, ciudadanas y laborales.

En etapa de planeaciónObservación B / S2:

IS31DN Personas inscritas  0%Número 275 0

410300400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde población vulnerable que participa en procesos de formación en competencias socio labores.
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En etapa de planeaciónObservación B / S2:

Programa: 3.4.4 - Tecnología social

Proyecto: 160305 Asistencia social de emergencias naturales y antrópicas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  74% Ejec. Financiera :  93%  80%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.928 $ 57.497 $ 53.296

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS05EI Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social  18%Número 216.100 39.452

410305200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Actualmente este indicador suma las personas atendidas desde el componente de comisión social, la línea 123, social  y las intervenciones a migrantes.

En lo corrido del año se registra un total de 39.452 personas atendidas de la siguiente manera: 

* Línea 123 social: Se registran 35.662 personas atendidas. 

*Comisión Social: se registra 2202 personas atendidas.

*Migrantes: Se reporta la atención de 1588 los cuales retornaron a Venezuela.

Observación B / S2:

IS05EJ Beneficiarios alojamien temp afect covid  78%Número 2.000 1.560

410305200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Este indicador responde a los recursos asignados para atender la emergencia generada por el covid -19. Mide todas las personas beneficiadas con albergues 

temporales.

Este indicador empezó a reportar acciones desde el mes de marzo, el cual registra un acumulado de 1.560 personas beneficiadas con el servicio de albergue 

temporal, de las cuales se dividen en los siguientes servicios: albergue emergencias: 522 personas; albergue Carlos Mauro 773 personas, albergue Florencia 205 

personas  y Hotel Covid 60 personas.

Observación B / S2:

IS05EK Beneficiarios auxilio habit afect covid  209%Número 900 1.880

410305200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Este indicador responde a los recursos asignados para atender la emergencia generada por el covid -19. Mide todas las personas beneficiadas con el pago de 

inquilinatos, hoteles o servicios de alojamiento.

Este indicador empezó a reportar acciones desde el 30 de abril, el cual registra un acumulado de 1880 personas beneficiadas con auxilio habitacional.Observación B / S2:

IS05EL Beneficiarios apoyo económico  132%Número 190.000 251.737

410305200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Este indicador responde a los recursos asignados para atender la emergencia generada por el covid -19. Mide todas las personas beneficiadas con transferencias 

económicas.

251.737 personas beneficiadas con transferencias económicasObservación B / S2:

Proyecto: 160307 Fortalecimiento del sistema de información para el  bienestar y la inclusión social - sibis-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 80 $ 80 $ 80

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS07AT Sistemas de información actualizados  0%Número 1 0

419906000Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a la actualización del sistema de información de la Secretaría.

Concluyeron  las reuniones con los diferentes equipos y /o unidades. En etapa de entrega de los requerimientos y alcances para el sistema de informaci ón 

unificado por parte de las unidades y equipos

Observación B / S2:

Programa: 3.4.5 - Acciones de fortalecimiento social para el cuidado y la protección
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Proyecto: 160197 Implementación y seguimiento de la política pública de infancia y adolescencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Ejec. Financiera :  100%  61%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 888 $ 741 $ 741

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS97BK Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de 

protección para el restablecimiento de derechos

 69%Número 340 236

410203700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a los NNA vinculados a los consejos de participaci ón de infancia y adolescencia, como parte esencial de la potenciaci ón de la participación de NNA y 

a las acciones de divulgación, acompañamiento y monitoreo de la implementación de la política pública de infancia y adolescencia.

En los espacios de ciudad, especialmente el Comité Suprasectorial de Pol ítica Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia y el Consejo de Pol ítica, se ha 

potenciado la participación activa de NNA, los cuales llevan allí sus aportes frente a diferentes situaciones que consideran prioritarias para su desarrollo y que 

deben ser acogidas por los diferentes actores corresponsables.

Observación B / S2:

IS97BL Política pública divulgada y monitoreada  53%% 100 53

410203700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Acciones de divulgación, acompañamiento y monitoreo de la implementación de la política pública de infancia y adolescencia.

Se socializa el Acuerdo 143 de 2019 en los diferentes espacios acompañados desde la Unidad de Niñez, incidiendo así en el fortalecimiento de los diferentes 

procesos que cada actor corresponsable de implementar la Pol ítica Pública desarrolla y que aportan a la potenciación y al desarrollo de las subjetividades pol íticas 

de los NNA

Observación B / S2:

Proyecto: 160214 Implementación y seguimiento a la política pública de envejecimiento y vejez-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  56% Ejec. Financiera :  94%  60%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.605 $ 2.032 $ 1.909

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS14DP Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social  100%Número 4.000 4.000

410305200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: La actividad que alimentará este indicador son las Asambleas Gerontol ógicas, debido a que allí, se realiza la divulgación del Plan Gerontológico y la Política 

Pública de Envejecimiento y Vejez de Medellín. Se reportarán todas las personas que participan de la actividad sin duplicados.

Se desarrollan las asambleas gerontológicas en el marco de la semana de las personas mayores, con un cambio en la estrategia comunicacional por temas de 

bioseguridad que no permite el conglomerado de personas y se realiza esta actividad de forma televisada y por medio del canal TeleMedellín.

Observación B / S2:

IS14DQ Informes de monitoreo y seguimiento elaborados  13%Número 8 1

410305400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a los informes de monitoreo del Plan Gerontológico.

Se entrega el primer informe parcial de seguimiento al plan gerontol ógico donde se consolida la realización de acciones en el periodo anterior (2016 - 2019) con 

un total de 108 proyectos y 45 entidades corresponsables en la ciudad en temas de envejecimiento y vejez.

Observación B / S2:

Proyecto: 160219 Implementación política pública social para los habitantes de calle-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 102 $ 102 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS19DM Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social  0%Número 500 0
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410305200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Mide las personas que participan en las pasantías realizadas por el proyecto

Hasta la fecha no se han podido realizar actividades de pasantías.Observación B / S2:

Proyecto: 160222 Implementación política pública de seguridad alimentaria y nutricional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 734 $ 734 $ 734

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS22AD Entidades territoriales asistidas técnicamente en políticas de 

seguridad alimentaria y nutricional

 0%Número 1 0

410305600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a la actualización de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Avance en la actualización de la Política Pública de Seguridad Alimentaria, con las actividades: 1. Gestión Territorial (22 encuentros) 2. Fortalecimiento del 

Monitoreo y Evaluación del ESAN. (Seguimiento a batería de 55 indicadores) 3. Planificación de la Política Pública SAN. (1 mesa técnica y 1 mesa pública) 

equivalente al 46,6% de las actividades totales programadas para el año 2020.

Observación B / S2:

Proyecto: 160237 Fortalecimiento de la nutrición para la salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Ejec. Financiera :  100%  80%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 638 $ 638 $ 638

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS37DK Hogares asistidos técnicamente para el mejoramiento de hábitos 

alimenticios

 80%Número 30.000 24.071

410305300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a los beneficiarios de capacitaciones en nutrición y alimentación para mejorar hábitos saludables.

24.071 atenciones hasta el mes de agosto en la modalidad de capacitaciones virtuales.Observación B / S2:

Proyecto: 160240 Consolidación de la política pública de discapacidad - ejercicio de derechos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  17%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 827 $ 726 $ 125

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS40DH Entidades asistidas técnicamente  0%Número 1 0

021300100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde al monitoreo de la Política pública  de discapacidad.

Actualmente el proceso de contratación que contempla la implementación del proyecto Consolidación de la Política Pública de Discapacidad, se encuentra en 

etapa precontractual. Se proyecta dar inicio a su ejecución en el mes de septiembre.

Observación B / S2:

IS40DI Personas asistidas técnicamente  0%Número 350 0

021300101Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a las personas que participan en espacios de articulación, análisis, asistencia técnica y divulgación de la Política Pública de Discapacidad.

Actualmente el proceso de contratación que contempla la implementación del proyecto Consolidación de la Política Pública de Discapacidad, se encuentra en 

etapa precontractual. Se proyecta dar inicio a su ejecución en el mes de septiembre.

Observación B / S2:
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Proyecto: 160249 Implementación y seguimiento de la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 70 $ 0 $ 0

Dada la contingencia por la pandemia Covid-19 este proyecto tuvo un contra crédito que lo deja sin presupuesto, por tanto no se programa meta.Observación Proyecto:

Proyecto: 160304 Administración del conocimiento para la investigación social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  85%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 36 $ 31

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS04FP Sistema de gestión documental implementado  0%Número 1 0

039905300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde al avance en la implementación del Repositorio de Gestión del conocimiento y políticas públicas sociales.

Se avanza en la definición del Equipo Técnico, encargado de la estructuración del proyecto y en la revisión conceptual sobre los centros de investigación y de 

antecedentes de las políticas públicas  a cargo de la Secretaría de Inclusión Social; así como en el rastreo de las investigaciones realizadas; para avanzar en la 

implementación del modelo de Gestión del Conocimiento.

Observación B / S2:

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.5 Corregimientos y Desarrollo rural sostenible-

Programa: 4.5.2 - Producción rural para el desarrollo

Proyecto: 160238 Implementación de las huertas como estrategia de seguridad alimentaria y contención del borde-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 362 $ 362 $ 362

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS38DL Hogares asistidos técnicamente  0%Número 400 0

410305100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a la asistencia técnica para el establecimiento de huertas para el autoconsumo y/o comercialización.

Aún no inicia la implementación de las huertas de autoconsumo. Los hogares están en etapa de capacitación y a la espera de insumos para la implementación de 

las unidades productivas.

Observación B / S2:

Proyecto: 170061 Mejoramiento del sistema agroalimentario-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  37% Ejec. Financiera :  80%  46%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 579 $ 579 $ 465

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS61AF Personas asistidas técnicamente  74%Número 400 296

410300800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a las personas capacitadas y con asistencia t écnica dentro del programa de sistemas agroalimentarios en el proceso de circuitos cortos de 

comercialización.

Hasta el mes de agosto, se reportan 296 personas capacitadas y con asistencia técnica en el programa de sistemas agroalimentarios.Observación B / S2:
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IS61AG Documentos de lineamientos técnicos elaborados  0%Número 1 0

410306000Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Documento técnico que describe la intervención metodológica del programa de los Sistemas agroalimentarios y los circuitos cortos de comercialización.

Se inició con la conformación del equipo técnico para la elaboración del documento de los Sistemas Agroalimentarios.Observación B / S2:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Proyecto: 160303 Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la inclusión social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  94%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 890 $ 836

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS03EY Sedes adecuadas  0%Número 7 0

419901100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a la gestión de los bienes inmuebles a cargo de la  Secretar ía de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos que incluye mantenimiento, 

renovación y obra nueva.

Se dio inicio al contrato 4600086758 de 2020, por medio del cual se ejecutará el mantenimiento y renovaci ón de las sedes priorizadas, adscritas a la Secretar ía de 

Inclusión Social.

Observación B / S2:

Componente: 5.2 Paz, víctimas y justicia-

Programa: 5.2.2 - Garantías diferenciales para las víctimas

Proyecto: 160327 Administración de la estrategia de garantías de no repetición y cultura de paz-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 189 $ 189 $ 189

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS27DG Campañas realizadas  0%Número 1 0

410106800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a la implementación de la estrategia pedagógica y de fortalecimiento institucional.

Al mes de agosto se ha avanzado en la implementación de la estrategia pedagógica y de fortalecimiento institucional en un 40% a partir de acciones directas con 

NNA, laboratorios de paz y escuelas del perdón.

Observación B / S2:

Proyecto: 160331 Reparación y restablecimiento a víctimas del conflicto armado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Ejec. Financiera :  84%  68%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.934 $ 8.048 $ 6.786

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS31DO Acciones ejecutadas con las comunidades  67%Número 12 8
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410107900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Las acciones se refieren a la atención integral  en vía de restablecimiento de derechos desde los 3 Centros de Atención a Víctimas -CAV-.

Las acciones se refieren a la atención y orientación integral en vía de restablecimiento de derechos desde los 3 Centros de Atención a Víctimas. Al mes de agosto 

se han atendido un total de 14.931 víctimas del conflicto armado bajo las modalidades virtual y presencial.

Observación B / S2:

IS31DP Personas con asistencia humanitaria  46%Número 5.200 2.374

410102500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Familias víctimas del conflicto armado que declaran victimización beneficiadas con protección del derecho a la subsistencia mínima.

Al mes de agosto un total de 2.374 familias víctimas del conflicto armado que declaran victimización han sido beneficiadas con protección del derecho a la 

subsistencia mínima, equivalente a paquete alimentario, kit de hábitat, aseo y cocina, temporalidad o albergue.

Observación B / S2:

IS31DQ Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos  17%Número 400 69

410107300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a los hogares con proceso de acompañamiento, formación y entrega de recurso para el fortalecimiento de unidad productiva.

Al mes de agosto, un total de 69 hogares víctimas del conflicto armado, se han beneficiado con el proceso de acompa ñamiento, formación y entrega de recurso 

para el fortalecimiento de sus unidades productivas.

Observación B / S2:

IS31DR Víctimas con atención psicosocial en modalidad individual, 

familiar, comunitaria y grupal.

 104%Número 1.000 1.044

410103000Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Víctimas del conflicto armado beneficiadas con medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

Al mes de agosto un total de 1.044 personas víctimas del conflicto armado han sido beneficiadas con medidas de rehabilitaci ón, satisfacción y garantías de no 

repetición.

Observación B / S2:

Proyecto: 160334 Prevención de riesgos en el marco de la atención a víctimas del conflicto armado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  100%  67%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 463 $ 463 $ 463

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS34DI Informes de monitoreo y seguimiento elaborados  67%Número 12 8

410107500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a informes sobre casos de riesgo de violación de derechos humanos, identificando y analizando los riesgos.

Al mes de agosto se han emitido un total de 8 informes, correspondientes al monitoreo, identificaci ón y atención de un total de 43 riesgos de violación de derechos 

humanos en el marco del conflicto armado en diferentes zonas de la ciudad.

Observación B / S2:

Proyecto: 160337 Apoyo a retornos y reubicación de victimas de desplazamiento forzado - medellín le apuesta al retorno-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  6% Ejec. Financiera :  100%  6%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.134 $ 4.134 $ 4.134

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS37DM Entidades certificadas  0%Número 2 0

410103500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Alcaldías acompañadas técnicamente en la gestión y atención de personas víctimas retornadas o reubicadas de forma voluntaria.

Al mes de agosto, se avanza en el proceso de gestión y acompañamiento técnico tendiente al fortalecimiento en el marco de retornos o reubicaciones, de las 

alcaldías municipales de Granada, San Carlos y San Rafael.

Observación B / S2:

IS37DN Comunidades con procesos de acompañamiento para retornos o 

reubicación

 13%Número 500 64

410103900Código. Ind. SUIFP:
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Observación B / S1: Familias víctimas del desplazamiento forzado retornadas y/o reubicadas.

64 familias beneficiadas con procesos de retorno o reubicaci ón. La meta posee un avance del 16%, en consecuencia de las restricciones derivadas del COVID -19 

frente a la movilidad e ingreso a dichos territorios. Se avanza en la estrategia de gesti ón y acercamiento con entes municipales, a fin de posibilitar el retorno 

efectivo de familias desplazadas asentadas en Medellín.

Observación B / S2:

Programa: 5.2.4 - Promoción y protección de los Derechos Humanos

Proyecto: 160308 Prevención y atención de las violencias sexuales y trata de personas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  100%  33%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 207 $ 379 $ 379

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS08CP Eventos de participación realizados  67%Número 3 2

410103800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a acciones de promoción y prevención de la trata de personas, entendida la promoción como: participación en espacios de articulación en el marco 

del Comité Municipal de Trata, para desarrollar acciones de sensibilización y capacitación y prevención como: Campañas específicas para la prevención del delito.

En el mes de julio se conmemoró el día de acción contra la trata de personas; se realizó la campaña publicitaria de sensibilización para impacto en redes sociales, 

instituciones, Terminales de Transporte y espacios de mayor captación de víctimas.

Observación B / S2:

IS08CQ Misiones humanitarias realizadas  0%Número 5 0

410102400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a: 

1. Atención inmediata de casos de vulneración de derechos relacionados con trata de personas.

2. Casos de atención mediata (seguimiento) a casos de trata de personas.

En lo corrido del año 2020 no se han presentado casos de trata de personas para atenci ón inmediata,  se proyectan seguimientos para atención mediata a partir 

del mes de septiembre.

Observación B / S2:

Proyecto: 160309 Administración del sistema municipal de derechos humanos y derecho internacional humanitario-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  84%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.040 $ 6.365 $ 5.369

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS09DR Sistema de gestión implementado  0%Número 1 0

419906400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a 2 informes (1 por semestre) sobre la situación de DDHH en la ciudad, las visitas para verificación de vulneración de derechos de las personas 

privadas de la libertad PPL (a demanda), CONPAZ (Consejo municipal de paz, convivencia y reconciliaci ón), 1 estrategia de comunicación para la promoción de 

derechos y prevención de vulneraciones de DDHH y procesos de formación y sensibilización.

5. Atención desde la Unidad Permanente de Derechos Humanos (UPDH).

Se han realizado 5 reuniones de CONPAZ, 18 visitas de verificación de derechos a Población Privada de la Libertad PPL, 743 atenciones en UPDH; se 

programaron las acciones del mes por la paz en septiembre.

Observación B / S2:

Proyecto: 160310 Construcción pedagogía para la cultura de los derechos humanos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  15% Ejec. Financiera :  95%  15%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 160 $ 267 $ 253

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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IS10DG Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social  15%Número 2.000 293

410305200Código. Ind. SUIFP:

Se han realizado 7 sensibilizaciones en las comunas 12, 8, 5, 1, 3, 16, 11 de las cuales han participado 293 personasObservación B / S2:

Proyecto: 160312 Fortalecimiento de actores sociales y gestión territorial para el ejercicio de los derechos humanos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100%  100%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 369 $ 575 $ 575

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS12CV Acciones ejecutadas con las comunidades  100%Número 31 31

410204200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde al acompañamiento de las mesas y colectivos de DDHH en: fortalecimiento de proyectos, dx de necesidades las mesas, ayudar a construir sus 

planes de acción, fomentar la participación y articulación para la ejecución de los planes de acción.

Se han realizado acciones de fortalecimiento a las 31 mesas, comités y organizaciones de DDHH de las 21 comunas y corregimientos y 10 temáticas.  Se 

continúa con el proceso de seguimiento para el fortalecimiento

Observación B / S2:

Proyecto: 160314 Apoyo integral a víctimas y/o testigos de delitos de alto impacto social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Ejec. Financiera :  100%  60%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 430 $ 374 $ 374

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS14DR Eventos de participación realizados  60%Número 5 3

410103800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Eventos en el marco de la protección y acompañamiento a casos de vulneración de derechos humanos en temas como: 

Amenazas a líderes/as y defensores/as de DDHH, representación judicial a víctimas de alto impacto, atención psicosocial a familias víctimas de homicidio,  

acompañamiento a marchas y movilizaciones,  acompañamiento psicosocial a víctimas de violencias sexuales.

Corresponde a 3 eventos que son:

Procesos de representación judicial activos: 347.

39 casos de rutas de atención líderes/as, Defensores/as DDHH: (acompañamiento y asesoría)

Familias víctimas de homicidios: 238 atendidas.

Observación B / S2:

Proyecto: 160315 Identificación y dignificación humana en el cementerio universal y otros sitios de la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  26%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 5.315 $ 1.389

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS15CL Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social  0%Número 90 0

410305200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a las Familias con acompañamiento digno en la entrega de cuerpos identificados y autoridades y organizaciones sociales de desaparici ón y 

desaparición forzada acompañadas en la identificación y/o entrega de cuerpos humanos de personas no identificadas y personas identificadas no reconocidas.

Corresponde al acompañamiento a las autoridades judiciales en la implementación del plan de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. El cumplimiento 

de la meta depende de la programación de dichas autoridades, las cuales se encuentran en teletrabajo dada la emergencia sanitaria por COVID-19.

En lo corrido de 2020, se han activado 118 rutas de búsqueda en la urgencia.

Observación B / S2:
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2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.4 Recuperemos lo Social-

Programa: 3.4.1 - Canasta básica de derechos

Proyecto: 180047 19pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100%  100%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 636 $ 636

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS47EI Personas beneficiadas con raciones de alimentos  115%Número 5.875 6.766

410301700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a las familias atendidas con bonos alimentarios en las comunas priorizadas en el marco del proyecto de presupuesto participativo - Reservas 2019.

Hasta el mes de agosto, se atienden 6.766 personas con bono alimentario.  Se supera la meta programada de 5.875 debido a que el tiempo de ejecución fue más 

corto, y por la emergencia del COVID-19 se priorizaron más personas para atender con recursos de presupuesto participativo.

Observación B / S2:

Proyecto: 190054 20pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.588 $ 13.806 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS54DM Personas beneficiadas con raciones de alimentos  0%Número 10.187 0

410301700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a las familias atendidas con bonos alimentarios en las comunas priorizadas en el marco del proyecto de presupuesto participativo.

Aún no comienzan las atenciones. El contrato se encuentra en fase de evaluación de proponentesObservación B / S2:

Programa: 3.4.2 - Medellín cuida y reconoce a sus grupos poblacionales

Proyecto: 180045 19pp99-asistencia social para la población con discapacidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Ejec. Financiera :  100%  93%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 799 $ 799

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS45LQ Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social  93%Número 56 52

410305200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a los beneficiarios de la oferta de rehabilitación funcional y ayudas técnicas.

Durante la vigencia 2020 se atendieron en el marco de la ampliación de contrato del proyecto 180045 con reservas presupuestales del año 2019, 52 personas en 

las modalidades de Ayudas Técnicas (24 personas) a las cuales se les entregó sillas de ruedas y Rehabilitaci ón Funcional (28 personas) a través del campamento 

de Vida Independiente.

Observación B / S2:

Proyecto: 190053 20pp99-asistencia social para la población adulto mayor-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  45% Ejec. Financiera :  54%  82%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.773 $ 21.473 $ 11.665

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS53DG Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social  45%Número 24.806 11.057

410305200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a las personas mayores atendidas con servicios como: modelo Centros Vida Gerontol ógicos, manualidades, capacitación a cuidadores de personas 

mayores, día de sol, apoyo económico.

818 personas mayores en alto riesgo de vulnerabilidad est án siendo atendidas en el modelo Centros Vida gerontológicos por Presupuesto Participativo y cuentan 

atención biopsicosocial y aseguramiento alimentario de manera segura y humanizada; 

10.239 personas mayores se han beneficiado del servicios de apoyo económico, para un total de 11.057 beneficiarios.

Observación B / S2:

Proyecto: 190055 20pp99-prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 744 $ 1.278 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS55AM Personas capacitadas  0%Número 910 0

410202000Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Beneficiarios de encuentros vivenciales, acompañamiento psicosocial para la prevención de vulneración de derechos, muestras artísticas, jornadas barriales, 

campañas de promoción de derechos y prevención de factores de riesgo, de acuerdo a la priorización de las comunas.

El proyecto no ha iniciado ejecuciónObservación B / S2:

Proyecto: 190057 20pp99-asistencia social para la población con discapacidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  88% Ejec. Financiera :  68%  129%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.519 $ 9.148 $ 6.221

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS57AE Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social  88%Número 8.328 7.298

410305200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Beneficiarios de apoyo económico para personas con discapacidad, habilitaci ón-rehabilitación a la población con discapacidad severa, atención psicosocial y 

formación en emprendimiento a cuidadores de PcD, formación en lengua de señas, ayudas técnicas a personas con discapacidad, rehabilitaci ón funcional a 

personas con discapacidad de acuerdo a la priorización de las comunas.

Actualmente 2 de los proyectos se encuentran en etapa precontractual y en ejecuci ón los siguientes: Orientación y Seguimiento, Ser Capaz en Casa, Centro 

Integrado y Apoyo Económico, los cuales han reportado un total de 7298 personas atendidas por PP, correspondiente a un 88% de la meta, con acciones de 

habilitación, rehabilitación, acompañamiento psicosocial y orientación sociolaboral.

Observación B / S2:

Proyecto: 200009 20pp99-implementació estrategias pedagógicas que fomenten el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 67 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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IS09DS Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social  0%Número 70 0

410305200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a población LGBTI beneficiaria de sensibilizaciones.

Dada la contingencia por Covid_19 este proyecto vió afectado su presupuesto y actualmente se encuentra en proceso contractual, se espera inicio de actividades 

para el mes de septiembre.

Observación B / S2:

Programa: 3.4.3 - Medellín me cuida- Gestores Familia

Proyecto: 190058 20pp99-asistencia psicosocial para las familias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 160 $ 322 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS58AA Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social  0%Número 1.900 0

410305200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a personas beneficiadas con acompañamiento psicosocial y/o acercamiento de oportunidades.

En etapa de realización de especificaciones técnicas y estudios previos.Observación B / S2:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.2 Paz, víctimas y justicia-

Programa: 5.2.2 - Garantías diferenciales para las víctimas

Proyecto: 180094 19pp99-fortalecimiento de iniciativas comunitarias con capacidad de construir una cultura de paz  y reconciliacion-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100%  100%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 116 $ 116

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS94CH Acciones ejecutadas con las comunidades  100%Número 2 2

410107900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a formación a organizaciones y actores sociales en temas de paz y reconciliación y tomas de decisiones.

Para el mes de julio se da cumplimiento al total de acciones a desarrollar en el marco de la formaci ón para la incidencia política y el fortalecimiento de iniciativas 

comunitarias para las comunas 5 y 8, donde se procede con la formación de actores y el fortalecimiento de 10 organizaciones en C-5 y 10 organizaciones en C-8.

Observación B / S2:

Programa: 5.2.4 - Promoción y protección de los Derechos Humanos

Proyecto: 180049 19pp99-fortalecimiento para la construcción de una cultura por los derechos humanos y la prevención de su vulneración-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 981 $ 981

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS49ZH Personas capacitadas  0%Número 2.782 0
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370102000Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a beneficiarios de eventos de sensibilización y formación en DDHH.

No se ha iniciado ejecución por dificultad a razón de la emergencia sanitaria por COVID-19Observación B / S2:

Proyecto: 190059 20pp99-fortalecimiento para la construcción de una cultura en derechos humanos,paz y reconciliación en el territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 638 $ 860 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IS59AE Personas capacitadas  0%Número 85 0

410202000Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a formación y capacitación en DDHH  de acuerdo a la priorización de las comunas.

En etapa de realización de especificaciones técnicas y estudios previos.Observación B / S2:

IS59AF Eventos de divulgación realizados  0%Número 37 0

410202200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a eventos de divulgación y sensibilización en DDHH, de acuerdo a la priorización de las comunas.

En etapa de realización de especificaciones técnicas y estudios previos.Observación B / S2:

IS59AG Acciones ejecutadas con las comunidades  0%Número 7 0

410204200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde la atención y asistencia técnica a actores promotores de DDHH, de acuerdo a la priorización de las comunas.

En etapa de realización de especificaciones técnicas y estudios previos.Observación B / S2:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 030278 Restaurantes escolares-

$ 1 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 070022 Complementacion alimentaria primera infancia-

$ 8 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 080056 Restaurantes escolares para la infancia y la adolescencia-

$ 12 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 120142 Construyendo ambientes protectores-

$ 0,000001 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160306 Implementación estrategia medellín ciudad diversa-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 60 $ 60
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Proyecto: 180042 19pp99-asistencia social para la población adulto mayor-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 831 $ 831
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Secretaría de las Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2020

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

        Ppto. Ejecutado 
      (Ord + Comp)

$ 13.518

$ 14.276

$ 12.578

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 88%

14.276

6.467

Ordenado

6.111

Compromisos

1.698

Disponible

Compromisos 6.111
Disponible 1.698
Ordenado 6.467

Total: 14.276

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.8 Cultura ciudadana-

Programa: 2.8.3 - Transformación de patrones culturales para la igualdad de género

Proyecto: 160421 Implementación de estrategias de comunicación pública para el empoderamiento favorable de los derechos de las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100%  100%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 950 $ 950 $ 950

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU21AO Accion para exaltaci y potenciaci muj  157%Número 400 628

020500200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 400 Mujeres exaltadas y/o potenciadas (Ejecución a 31-08-2020 Total 628)

1 Acciones pedagógicas y/o comunicacionales realizadas (Ejecución a 31-08-2020 Total 1).

El Concurso Mujeres Jóvenes 2020, a diferencia de versiones anteriores, posibilitó la postulaci ón de las jóvenes por grupos o colectivos lo que aumento 

considerablemente el número de participantes respecto al incremento promedio histórico.

Observación B / S2:

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.3 Mujeres-

Programa: 3.3.1 - Condiciones de vida dignas y equitativas para las mujeres

Proyecto: 160424 Fortalecimiento de los centros de equidad de género-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  66% Ejec. Financiera :  98%  68%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 1.204 $ 1.177

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU24AI Personas capacitadas  58%Número 10.000 5.802

020500200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 10000 Personas sensibilizadas en equidad de género (Ejecución a 31-08-2020 Total 5802 )

50 Acciones de información, educación y comunicación en masculinidades (Ejecución a 31-08-2020 Total 30).

MU24AJ Entidades asistidas técnicamente  100%Número 5 5

020501000Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 5 Entidades asistidas técnicamente (Ejecución a 31-08-2020 Total 5 )

35 Articulaciones de servicios en los centros de equidad de género “ CEG” (Ejecución a 31-08-2020 Total 26).

MU24AK Personas orientadas  40%Número 5.000 2.000

020500700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 5000 Mujeres asesoradas en los Centro de equidad de género “ CEG” (Ejecución a 31-08-2020 Total 2000)

 70 Jornadas de difusión de servicios (Ejecución a 31-08-2020 Total 69)

 4 CEG con atención a la ciudadanía (Ejecución a 31-08-2020 Total 3 ) 

 1 Centro de equidad de género “ CEG” móvil operando (Ejecución a 31-08-2020 Total 1).

Proyecto: 160426 Implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  70%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 450 $ 437 $ 307

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU26AI Personas beneficiarias de estrategias de permanencia  0%Número 300 0

220103300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 300 Mujeres con acciones afirmativas para la permanencia en el sistema educativo (Ejecución a 31-08-2020 Total 0 ).

MU26AJ Personas beneficiadas con procesos de formación informal  0%Número 300 0

220104900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 300 Personas participan en la cátedra de género (Ejecución a 31-08-2020 Total 0)

15 Jornadas sensibilización Educ No sexista (Ejecución a 31-08-2020 Total 0 )

1 Propuesta sala interactiva Festival Buen comienzo (Ejecución a 31-08-2020 Total 0)

1 Propuesta abc género manuales convivencia (Ejecución a 31-08-2020 Total 0)

1 Estrategia pedagógica de coeducación (Ejecución a 31-08-2020 Total 0).

El convenio se celebró en el segundo semestre del 2020, dado que la estrategia se tuvo que ajustar con base a la situaci ón actual de pandemia generada por el 

COVID 19 y en consideración a la normativa nacional. Se suscribió el 20 de agosto de 2020.  La programación de las acciones se implementarán en los meses 

de septiembre a noviembre.

Observación Proyecto:

Programa: 3.3.2 - Liderazgo y empoderamiento femenino

Proyecto: 160422 Implementación estrategia mujeres memorias de la guerra, protagonistas de la paz-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  93%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 264 $ 245

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU22AD Eventos de divulgación realizados  0%Número 2 0

020101100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 2 Eventos de construcción de paz (Ejecución a 31-08-2020 Total 0 )

1 Documento de Diagnóstico Agendas de Paz (Ejecución a 31-08-2020 Total 0 ).

MU22AE Personas capacitadas  0%Número 100 0

020100300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 100 Mujeres que participan en procesos de pedagogía de paz (Ejecución a 31-08-2020 Total 0).

La programación de los eventos  y talleres están programados para realizarse  en los meses de septiembre y octubre.  Se cuenta con la propuesta metodol ógica 

y conceptual.
Observación Proyecto:

Proyecto: 160423 Formación para la promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  65% Ejec. Financiera :  94%  69%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 840 $ 617 $ 581

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU23AE Personas capacitadas  31%Número 450 138

020500200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 450 Personas capacitadas virtualmente en Equidad de Género y promoción de los derechos de las mujeres (Ejecución a 31-08-2020 Total 138 ).
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138 mujeres certificadas en MOOC primer semestre.  La oferta educativa del segundo semestre inicia en septiembre de 2020.Observación B / S2:

MU23AF Estrateg  prom particip ciudadan impleme  100%Número 25 25

020501100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 25 Organizaciones y/o colectivos con acompañamiento técnico (Ejecución a 31-08-2020 Total 25 )

350 Personas fortalecidas y/o trabajando en red por la igualdad de género y los derechos de las mujeres (Ejecución a 31-08-2020 Total 130).

Programa: 3.3.3 - Seguridad, vida libre de violencias y protección integral para las mujeres

Proyecto: 160419 Implementación de acciones para promover territorios seguros para las mujeres y las niñas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  54% Ejec. Financiera :  99%  54%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 709 $ 703

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU19AR Personas capacitadas  7%Número 4.500 328

020500200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 4500 Personas sensibilizadas en prevención violencia y acoso sexual (Ejecución a 31-08-2020 Total 328 )

La convocatoria de participantes en las comunidades se ha dificultado debido a la sobreoferta desde otros programas de la alcald ía, y a razón de la metodología 

virtual implementada por la pandemia

Observación B / S2:

MU19AT Entidades asistidas técnicamente  100%Número 40 40

020501100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 40 Entidades asistidas técnicamente en prevención violencia y acoso sexual (Ejecución a 31-08-2020 Total 40).

Proyecto: 160420 Prevención y atención de las violencias basadas en género-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  48% Ejec. Financiera :  100%  48%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.458 $ 5.918 $ 5.917

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU20AK Personas orientadas  48%Número 12.950 6.152

020500700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 6000 Eventos de mujeres víctimas de violencia basados en género atendidas 123muj (Ejecución a 31-08-2020 Total 3482 )

9400 Atención psicológica en territorio (Ejecución a 31-08-2020 Total 5256 ) 

7000 Atención jurídica en territorio (Ejecución a 31-08-2020 Total 8588 )

220 Hombre agresor que reciben atención psicológica (Ejecución a 31-08-2020 Total 161 )

100 Hombres sensibilizados en prevención de las Violencia Basada en Género (Ejecución a 31-08-2020 Total 0 )

113 Mujeres protegidas en hogares de acogida y su grupo familiar (Ejecución a31-08-2020 Total 79 )

100 Mujeres en hogar acogida beneficiadas en gestión jurídica (Ejecución a31-08-2020 Total 74 )

100 Mujeres en hogares acogida beneficiada en atención psicológica (Ejecución a31-08-2020 Total 76).

Programa: 3.3.4 - Autonomía económica para las mujeres y su incorporación en el Valle del software

Proyecto: 160427 Fortalecimiento para la promoción de la autonomía económica para las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  49% Ejec. Financiera :  57%  86%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.280 $ 3.377 $ 1.917

Página 129 de 302Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2020

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de las Mujeres



Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU27AO Servic gesti social población vulnerable  65%Número 3.500 2.265

020500200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 3000 Madres comunitarias fami y sustitutas beneficiadas con estímulo económico - por acuerdo 018 de 2010 (Ejecución a 31-08-2020 Total 2265)

250 Mujeres urbanas asesoradas para el fortalecimiento de su auto económica (Ejecución a 31-08-2020 Total 0)

250 Mujeres rurales asesoradas para el fortalecimiento de su auto económica (Ejecución a 31-08-2020 Total 0).

MU27AP Documentos de lineamientos técnicos elaborados  33%Número 24 8

020500300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 10 Informes sobre Estrategias pedagógicas formuladas (Ejecución a31-08-2020 Total 2) 

12 Informes de acciones con las Empresas asesoradas y acompañadas para las buenas prácticas de género (Ejecución a 31-08-2020 Total 6)

2 Informes en la ejecución de la modalidad de Reconocimiento a mujer rural y Madres Comunitarias (Ejecución a 31-08-2020 Total 0).

Se entregan los informes al finalizar la vigencia 2020.Observación B / S2:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.5 Planeación, articulación y fortalecimiento territorial-

Programa: 5.5.2 - Planeación y presupuestos sensibles a la perspectiva de género

Proyecto: 160425 Fortalecimiento de procesos para la transversalización de la equidad de género-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  42% Ejec. Financiera :  95%  44%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 390 $ 433 $ 413

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU25AM Entidades asistidas técnicamente  85%Número 13 11

020500900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 11 Dependencias asistidas técnicamente para comprensión del enfoque de género e Incorporarlo en sus presupuestos (Ejecución a 31-08-2020 Total 11)

10 Dependencias acompañadas priorización PEIG (Ejecución a 31-08-2020 Total 10)

30 Servidores capacitados como enlace de género al interior de administración de la Alcaldía de Medellín (Ejecución a 31-08-2020 Total 0 

6 PEG implementados en proyectos de las dependencias (Ejecución a 31-08-2020 Total 0) 

2 Instancias de interlocución entre la sociedad civil y los Gobiernos creadas (Ejecución a 31-08-2020 Total 0)

MU25AN Documentos de lineamientos técnicos elaborados  0%Número 1 0

020500300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 1 Documento "Lineamientos técnicos para la transversalización del enfoque de género elaborados” (Ejecución a 31-08-2020 Total 0).

Este documento se tendrá listo para el mes de noviembre, recoge los procedimientos para incorporar enfoque de g énero en planes, programas y proyectos y en 

instrumentos del Sistema Municipal de Planeación en el sistema de Gestión de la calidad.

Observación B / S2:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.3 Mujeres-

Programa: 3.3.3 - Seguridad, vida libre de violencias y protección integral para las mujeres

Proyecto: 190126 20pp16-implementacio estrategias para promover garantía de derechos de las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 368 $ 368

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MU26AK Personas capacitadas  0%Número 580 0

020500200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 31 Talleres sensibilización Prevención VBG (Ejecución a 31-08-2020 Total 0) 

 1 Documento Sistematización de la experiencia (Ejecución a 31-08-2020 Total 0).

MU26AL Personas orientadas  0%Número 180 0

020500700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 440 Atención psicológica en territorio (Ejecución a 31-08-2020 Total 0) 

480 Atención jurídica en territorio (Ejecución a 31-08-2020 Total 0).

Este proyecto se desarrollará con recursos de PP. A causa de la contingencia sanitaria que restring ía el normal desarrollo de las actividades, se acordaron 

algunas modificaciones con el CCP de la comuna 16. El 7 de agosto el CCP de la comuna aceptó la ejecución del proyecto en este año y se realizan las 

actividades n lo restante del año.

Observación Proyecto:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 140095 Fortalecimiento centros equidad género-

$ 0,000315 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0
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Secretaría de la Juventud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2020

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

          Ppto. Ejecutado
         (Ord + Comp)

$ 11.810

$ 12.624

$ 9.148

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 39%
0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 72%

12.624

4.516

Ordenado

4.632
Compromisos

3.476

Disponible

Compromisos 4.632
Disponible 3.476
Ordenado 4.516

Total: 12.624

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.2 Juventudes-

Programa: 3.2.1 - Salud pública juvenil

Proyecto: 160356 Difusión voluntariado joven-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  2% Ejec. Financiera :  100%  2%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU56AH Eventos de divulgación realizados  0%Número 5 0

020400800Código. Ind. SUIFP:

En los EP del proyecto, los eventos de divulgación fueron integrados como "incentivos para el fortalecimiento de iniciativas voluntarias juveniles" En tal sentido, se 

estipularon 8 incentivos cuya acción beneficie no solo a los colectivos y grupos juveniles, sino a la comunidad de las cuales hacen parte. Dichas acciones se 

realizarán luego de un proceso de formación y planeación durante noviembre.

Observación B / S2:

JU56AI Alianzas realizadas  5%Número 19 1

020401400Código. Ind. SUIFP:

Alianza realizada para aportar a la semana de la Juventud con la Corporaci ón Experienciarte, para generar  una conversación pública de los jóvenes alrededor de 

los  temas de género y las masculinidades.

Observación B / S2:

JU56AJ Personas capacitadas  0%Número 200 0

020400500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 200 Jóvenes que participan en los encuentros informativos para la mitigación del daño de consumos problemáticos.

1 Encuentro informativo realizado para la mitigación del daño de consumos problemáticos.

La capacitación a los jóvenes se implementará en el próximo encuentro informativo proyectado para el 26 de septiembre del presente año a través de 

convocatoria abierta con previa inscripción, razón por la cual no se ha cumplimiento al valor estadístico.

Observación B / S2:

Programa: 3.2.2 - Juventud que teje vida

Proyecto: 160359 Formación y fortalecimiento de la convivencia juvenil-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100%  100%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 475 $ 317 $ 317

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU59AF Entidades territoriales asistidas técnicamente  100%Número 2 2

020400100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 10 Encuentros interactivos realizados para la promoción de la convivencia en el fútbol.

-Entidades territoriales asistidas técnicamente: Hinchada del Club Atlético Nacional e Hinchada del Deportivo Independiente Medellín.

-A la fecha se han realizado 5 encuentros interactivos para la promoción de la convivencia en el fútbol: 2 presenciales y 3 virtuales.

Observación B / S2:

Proyecto: 160362 Fortalecimiento para jóvenes en situación vulnerabilidad social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  81% Ejec. Financiera :  100%  81%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 949 $ 949 $ 949

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU62AG Campañas de promoción en temas de salud mental y convivencia 

implementadas

 100%Número 1 1

190112800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 100 Agentes protectores formados y con capacidades en la promoción del cuidado y prevención de vulneraciones en sus territorios 2020.

A la fecha se han formado 49 Agentes protectores con capacidades en la promoción del cuidado y prevención de vulneraciones en sus territorios.Observación B / S2:

JU62AH Campañas de promoción y prevención producidas  100%Número 1 1

190113600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 95% de Jóvenes que acceden a atenciones efectivas a las atendidos efectivamente en las necesidades reportadas en el SAT MED

1 Campaña Medellín me protege.

Durante el periodo 01/01/2020 al 31/08/2020 ingresaron al SATMED 193 alertas de Jóvenes, de las cuales 51 se encuentran en proceso de gestión y 142 con la 

gestión finalizada, lo que representa el 73.5% de atención1 Campaña de promoción y prevención producidas: Medellín me protege.

Observación B / S2:

JU62AI Personas atendida en acciones de promoción social  para 

poblaciones vulnerables

 44%Número 580 258

190100700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 580 Jóvenes acompañados  para prevenir la vulneración de sus derechos y libertades.

400 Jóvenes formados y con capacidades para el agenciamiento, la promoción de convivencia  y prevención de violencias.

-A la fecha se han acompañado 258 jóvenes para prevenir la vulneración de sus derechos y libertades.

-A la fecha se han formado 356 jóvenes con capacidades para el agenciamiento, la promoción de convivencia  y prevención de violencias.

Observación B / S2:

Programa: 3.2.3 - El futuro se parece a nosotros

Proyecto: 160357 Desarrollo agenda joven-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  100%  50%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.300 $ 1.292 $ 1.292

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU57AD Eventos de divulgación realizados  50%Número 2 1

020400800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 30.000 Personas que asisten a la Semana de la Juventud 2020.

80 Jóvenes que asisten al Seminario de Comunicaciones.

-30.000 Personas asistieron a la Semana de la Juventud 2020. Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 y los decretos nacionales que prohíben la 

realización de eventos masivos, la Semana de la Juventud se realizó de manera digital con transmisiones en vivo por las redes de la Secretar ía de la Juventud, 

Alcaldía de Medellín y Telemedellín. El evento contó con un alcance de más de 350.000 reproducciones.

-El Seminario de Comunicación Juvenil está programado para realizarse en el mes de octubre del presente año, se espera la participación de 80 jóvenes.

Observación B / S2:

Proyecto: 160364 Fortalecimiento medellín joven-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  59% Ejec. Financiera :  100%  59%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.026 $ 1.026
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU64AE Eventos de divulgación realizados  100%Número 1 1

020400800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 1 Evento realizado (Semana de la Juventud) para movilizar agendas con jóvenes y actores juveniles.

5 Grupos artísticos y culturales vinculados a la Agenda Joven y que tienen enfoque diferencial.

-En alianza con el proyecto Agenda Joven se realizó un evento de divulgaci ón para el fortalecimiento de Medellín Joven. En dicho evento, la plataforma Medell ín 

Joven fue el escenario para llevar a cabo la Semana de la Juventud 2020 Utopías del 28 de agosto al 6 de septiembre. Durante10 días las juventudes de Medellín 

disfrutaron de encuentros digitales con talleres, conversaciones y conciertos. En estos encuentros participaron 70 personas y colectivos que llenaron de diversidad 

esta celebración por la vida de los 535 mil jóvenes de Medellín.

'-5 Grupos artísticos y culturales se vincularon a la Agenda Joven con enfoque diferencial. Ellos son: School MC, De Loto MC, Agridulce, Evelyn Soto y Trauma.

Observación B / S2:

JU64AF Personas capacitadas  18%Número 300 53

020400500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Oferta Medellín Joven.

A la fecha se han registrado 500 accesos efectivos a la oferta publicada en la plataforma Medellín Joven.Observación B / S2:

Programa: 3.2.4 - Hábitat Joven

Proyecto: 160365 Fortalecimiento de la movilización juvenil-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  12%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 610 $ 610 $ 75

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU65AF Personas capacitadas  0%Número 1.055 0

020400500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 1.055 Jóvenes que participan en las rutas de Medellín en la Cabeza.

JU65AG Alianzas realizadas  0%Número 35 0

020401400Código. Ind. SUIFP:

Dada la contingencia sanitaria por el virus COVID -19 en la ciudad, el proyecto Medellín en la Cabeza se planteó nuevos retos. Los procedimientos del proyecto 

se transformaron con un nuevo esquema desde la virtualidad donde se utilizar án las herramientas tecnológicas y digitales para realizar los recorridos y la 

formación de manera virtual. Producto de esta situación el proyecto estuvo en proceso de estudio y fue autorizado para iniciar su proceso contractual .  

Actualmente se cuenta con toda la documentación precontractual en Secop II el cual será adjudicado el 2 de septiembre con una duración de 4 meses.

Observación Proyecto:

Proyecto: 170066 Jóvenes rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  53% Ejec. Financiera :  100%  53%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 109 $ 110 $ 110

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU66CD Documentos de investigación realizados  50%Número 1 0,5

020400700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Documento de diagnóstico Equipo de Incidencia Territorial, con enfoque territorial rural
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El documento de diagnóstico se encuentra actualizado al 31 de agosto del 2020. Éste comprende una lectura territorial rural que se despliega de la observaci ón y 

el trabajo en campo que realizan las personas que acompa ñan los cinco corregimientos desde el Equipo de Incidencia Territorial y el an álisis de la profesional a 

cargo de transversalizar el enfoque de ruralidad en la Secretar ía. Se consignan claves para trabajar en la ruralidad, reflexiones sobre los universos juveniles 

rurales, las identidades, las prácticas, las problemáticas existentes y los proyectos que hoy las juventudes rurales tejen para seguir apropi ándose de sus territorios 

y desarrollar sus proyectos de vida all í. El documento requiere ser ampliado con las construcciones que se logren a lo largo del a ño, por lo cual no se integra 

todavía como un producto terminado.

Observación B / S2:

JU66CE Entidades territoriales asistidas técnicamente  57%Número 30 17

020400100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 500 Jóvenes rurales atendidos por los diferentes proyectos de la Secretaría de la Juventud.

4 Procesos Juveniles ambientales fortalecidos.

1 Evento para promover en las juventudes el cuidado y la apropiación del Hábitat en los territorios de Medellín.

-Las Unidades Territoriales Asistidas Técnicamente han sido de diversa índole, entre ellas se tienen grupos, organizaciones y redes juveniles, corporaciones, 

instituciones educativas, proyectos y equipamientos de la administración municipal con incidencia en los territorios rurales. 

-A la fecha se han atendido 445 jóvenes rurales por los diferentes proyectos de la Secretaría de la Juventud.

Observación B / S2:

Programa: 3.2.5 - Jóvenes en el Valle del Software

Proyecto: 160366 Asesoría y fortalecimiento para promoción del empleo juvenil-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  53% Ejec. Financiera :  100%  53%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 773 $ 775 $ 775

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU66BF Alianzas realizadas  33%Número 15 5

020401400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 10% de la Unidad estratégica de seguridad económica juvenil creada.

5 Unidades de autoabastecimiento y producción agroecológica rural y urbana fortalecidas. (Dos de ellas rurales)

-Alianza realizadas: Sciere populi (producción de escudos faciales), Alianza con la Secretaría de Desarrollo Económico y Ruta N (Talento para el valle del 

software- construcción de la ruta de formación en la plataforma Coursera), Alianza con la Oficina pública de empleo de Medellín (promoción de información 

asociada a las oportunidades de empleo), Alianza Anglo joven (emprendimiento juvenil y gestión de la feria de emprendimiento juvenil) y Alianza con la 

Subsecretaría de Suministros de la Gobernación de Antioquia (entrega de kits de ecohuertas urbanas)

-10% de la Unidad estratégica de seguridad económica juvenil creada.

-5 Unidades de autoabastecimiento y producción agroecológica rural y urbana fortalecidas.

Observación B / S2:

JU66BG Entidades territoriales asistidas técnicamente  100%Número 1 1

020400100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 1 Club Juvenil asistido técnicamente.

-El programa ha asistido especialmente al club juvenil Scire Populi, se realizó acompañamiento y fortalecimiento institucional con la gesti ón de su personería 

jurídica, se acompañó el proceso de gestión de protectores faciales en impresión 3D que hizo parte de la estrategia de la Secretar ía de la Juventud, Pascual 

Bravo y este club juvenil, se acompañó el proceso de gesti ón de cooperación internacional con alianza de universidades francesas para la producci ón de nuevos 

escudos. Así mismo, se realizó gestión con el sector privado Siemens.

Observación B / S2:

JU66BH Personas capacitadas  26%Número 1.680 441

020400500Código. Ind. SUIFP:

Se inició el proceso con el desarrollo de la estrategia Terrestres con la entrega de 441 kits de ecohuertas y el proceso de seguimiento y formaci ón  con "jóvenes 

terrestres".

Observación B / S2:

Programa: 3.2.6 - Incidencia y organización juvenil

Proyecto: 160358 Desarrollo y asesoría de la estrategia sello joven-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Ejec. Financiera :  83%  48%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 997 $ 897 $ 742

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU58AD Documentos de lineamientos técnicos elaborados  80%Número 1 0,8

050500200Código. Ind. SUIFP:

Se realizó un avance en el documento de lineamientos t écnicos de Sello Joven Diverso como proyecto y como estrategia, que se complementa con una cartilla 

sobre el uso adecuado del lenguaje para la comunicación con enfoques diferenciales.

Observación B / S2:

JU58AE Ciudadanos capacitados  0%Número 100 0

050502300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 4 Acciones con enfoque de intervención diferencial realizadas  por los diferentes proyectos de la Secretaría de la Juventud.

-La formación a jóvenes se realizará a partir de 2 procesos formativos, estos se encuentran en etapa pre -contractual y su ejecución tendrá inicio en el mes de 

septiembre. 

-A la fecha se han realizado 2 acciones con enfoque de intervención diferencial por los diferentes proyectos de la Secretar ía de la Juventud: Campaña Que Se Te 

Ocurra Cuidarte y Franja Indefinibles de Semana de la Juventud.

Observación B / S2:

Proyecto: 160360 Fortalecimiento de la participación para la juventud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  21% Ejec. Financiera :  74%  29%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 976 $ 777 $ 577

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU60AC Entidades territoriales asistidas técnicamente  0%Número 1 0

020400200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 500 Jóvenes formados para la participación ciudadana y la incidencia pública.

Los avances de este proyecto se  ha concentrado en realizar los tr ámites pre-contractuales y contractuales con quien será el operador,  a la fecha el contrato se 

encuentra con fecha de inicio proyectada al 2 de septiembre y tendrá una ejecución de 4 meses.

Observación B / S2:

JU60AD Entidades territoriales asistidas técnicamente  43%Número 21 9

020400100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 21 Grupos colectivos juveniles asistidos.

En conjunto con el equipo de incidencia territorial, se ha brindado acompa ñamiento, formación y fortalecimiento a 9 grupos colectivos de jóvenes en diferentes 

territorios mediante canales y estrategias virtuales, abordando principalmente los temas relacionados con el Consejo Municipal de Juventud (CMJ) y la 

participación juvenil.

Observación B / S2:

Proyecto: 160361 Fortalecimiento y apoyo a los procesos y clubes juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  20% Ejec. Financiera :  100%  20%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.300 $ 1.300 $ 1.300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU61AG Alianzas realizadas  60%Número 25 15

020401400Código. Ind. SUIFP:

JU61AH Personas capacitadas  0%Número 2.460 0

020400500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 2.460 Jóvenes beneficiados con las estrategias de Clubes Juveniles.
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Actualmente el programa se encuentra en fase de convocatoria hasta el 15 de septiembre, en la primera semana de septiembre inician las capacitaciones y 

formaciones efectivas a clubes juveniles, así como el ingreso a SIBIS de participantes de la vigencia 2020. A la fecha van pre-inscritos 1.600 jóvenes.

Observación B / S2:

JU61AI Entidades territoriales asistidas técnicamente  0%Número 587 0

020400400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 587 Clubes Juveniles beneficiados.

Como el programa se encuentra en fase de convocatoria y preinscripci ón de los jóvenes, no se cuenta aún con la conformación de los clubes juveniles (Entidades 

territoriales asistidas técnicamente).  A la fecha van pre-inscritos 450 clubes juveniles.

Observación B / S2:

Proyecto: 160363 Desarrollo del territorio joven-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  81% Ejec. Financiera :  99%  83%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.573 $ 1.647 $ 1.624

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU63AI Alianzas realizadas  44%Número 100 44

020401400Código. Ind. SUIFP:

JU63AJ Boletines estadísticos producidos  100%Número 1 1

020401200Código. Ind. SUIFP:

El Observatorio de la Juventud produjo el Bolet ín sobre indicadores de seguridad y convivencia juvenil, adem ás de lo anterior en la coyuntura de la pandemia se 

elaboraron dos informes, uno  sobre el impacto del aislamiento preventivo obligatorio (Covid-19) en diferentes dimensiones de calidad de vida; y el otro sobre el 

consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA) en jóvenes de Medellín.

Observación B / S2:

JU63AK Entidades territoriales asistidas técnicamente  100%Número 1 1

020400100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 10% Subsistema institucional del Sistema Municipal de Juventud operando.

-Acompañamiento a la Red de conocimiento por parte del Observatorio de la Juventud.

-A la fecha se encuentra operando el 2% del Subsistema institucional del Sistema Municipal de Juventud. Se han realizado 2 sesiones del Comité Técnico 

Municipal de Juventud.

Observación B / S2:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.2 Juventudes-

Programa: 3.2.1 - Salud pública juvenil

Proyecto: 200007 20pp5-fortalecimiento de jóvenes en situación de vulnerabilidad y riesgo social de la comuna 5- castilla-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 400 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU07AA Estrategias implementadas  0%Número 2 0

020401700Código. Ind. SUIFP:

JU07AB Estrategias implementadas  0%Número 24 0

020401500Código. Ind. SUIFP:

No se ha celebrado el proceso de contratación para llevar a cabo este proyecto debido a los cambios generados en la normatividad  a causa de la pandemia por 

el Covid 19, dado que se requiere un cambio metodológico pasando de la virtualidad a la presencialidad.
Observación Proyecto:
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Programa: 3.2.6 - Incidencia y organización juvenil

Proyecto: 190087 20pp1-implementación de estrategias de apropiación por parte de los jóvenes de los espacios y equipamientos existentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 290 $ 290 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU87AA Eventos de divulgación realizados  0%Número 4 0

020400800Código. Ind. SUIFP:

JU87AB Personas capacitadas  0%Número 360 0

020400500Código. Ind. SUIFP:

No se ha celebrado el proceso de contratación para llevar a cabo este proyecto debido a los cambios generados en la normatividad a causa de la pandemia por 

el Covid 19, dado que se requiere un cambio metodológico pasando de la virtualidad a la presencialidad.
Observación Proyecto:

Proyecto: 190089 20pp10-fortalecimiento de los grupos y procesos juveniles como actores estratégicos del territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 232 $ 232 $ 232

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU89AI Personas capacitadas  0%Número 75 0

020400500Código. Ind. SUIFP:

El proyecto inició el día 18 de agosto, en este momento el operador se encuentra en proceso de planeación de las actividades de formación.Observación B / S2:

JU89AJ Eventos de divulgación realizados  0%Número 3 0

020400800Código. Ind. SUIFP:

El proyecto inició el día 18 de agosto, en este momento el operador se encuentra en proceso de planeación de los eventos de divulgación.Observación B / S2:

El proyecto inició el día 18 de agosto, en este momento el operador se encuentra en proceso de planeaci ón de las actividades de formación y los eventos de 

divulgación.
Observación Proyecto:

Proyecto: 190090 20pp12-fortalecimiento a la participación de las organizaciones juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 240 $ 240 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU90AI Entidades territoriales asistidas técnicamente  0%Número 11 0

020400400Código. Ind. SUIFP:

JU90AJ Proyectos conjuntos realizados  0%Número 1 0

020400900Código. Ind. SUIFP:

JU90AK Eventos de divulgación realizados  0%Número 1 0

020400800Código. Ind. SUIFP:

JU90AL Personas capacitadas  0%Número 10 0

020400500Código. Ind. SUIFP:
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No se ha celebrado el proceso de contratación para llevar a cabo este proyecto debido a los cambios generados en la normatividad  a causa de la pandemia por 

el Covid 19, dado que se requiere un cambio metodológico pasando de la virtualidad a la presencialidad.
Observación Proyecto:

Proyecto: 190092 20pp50-fortalecimiento de las dinámicas juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 370 $ 370 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU92AA Personas capacitadas  0%Número 45 0

020400500Código. Ind. SUIFP:

JU92AB Proyectos conjuntos realizados  0%Número 4 0

020400900Código. Ind. SUIFP:

JU92AC Eventos de divulgación realizados  0%Número 2 0

020400800Código. Ind. SUIFP:

No se ha celebrado el proceso de contratación para llevar a cabo este proyecto debido a los cambios generados en la normatividad  a causa de la pandemia por 

el Covid 19, dado que se requiere un cambio metodológico pasando de la virtualidad a la presencialidad.
Observación Proyecto:

Proyecto: 190093 20pp80-fortalecimiento de la gestión cultural de las organizaciones juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 281 $ 281 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU93AC Personas capacitadas  0%Número 140 0

330105100Código. Ind. SUIFP:

JU93AD Personas beneficiadas con apoyos del programa nacional de 

estímulos

 0%Número 10 0

330105500Código. Ind. SUIFP:

JU93AE Eventos de promoción de actividades culturales realizados  0%Número 1 0

330105300Código. Ind. SUIFP:

No se ha celebrado el proceso de contratación para llevar a cabo este proyecto debido a los cambios generados en la normatividad  a causa de la pandemia por 

el Covid 19, dado que se requiere un cambio metodológico pasando de la virtualidad a la presencialidad.
Observación Proyecto:

Proyecto: 190095 20pp90-apoyo a iniciativas juveniles del corregimiento de santa elena-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 186 $ 186 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU95AA Personas capacitadas  0%Número 60 0

020400500Código. Ind. SUIFP:

JU95AB Eventos de divulgación realizados  0%Número 3 0

020400800Código. Ind. SUIFP:

No se ha celebrado el proceso de contratación para llevar a cabo este proyecto debido a los cambios generados en la normatividad  a causa de la pandemia por 

el Covid 19, dado que se requiere un cambio metodológico pasando de la virtualidad a la presencialidad.
Observación Proyecto:
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Proyecto: 190128 20pp3-fortalecimiento a procesos juveniles asociativos e innovadores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 581 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU28AC Proyectos conjuntos realizados  0%Número 20 0

020400900Código. Ind. SUIFP:

JU28AD Personas capacitadas  0%Número 150 0

020400500Código. Ind. SUIFP:

JU28AE Eventos de divulgación realizados  0%Número 11 0

020400800Código. Ind. SUIFP:

No se ha celebrado el proceso de contratación para llevar a cabo este proyecto debido a los cambios generados en la normatividad  a causa de la pandemia por 

el Covid 19, dado que se requiere un cambio metodológico pasando de la virtualidad a la presencialidad.
Observación Proyecto:

Proyecto: 200013 20pp13-fortalecimiento de procesos e iniciativas de las diferentes identidades juveniles de la comuna 13-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 213 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

JU13AD Proyectos conjuntos realizados  0%Número 20 0

020400900Código. Ind. SUIFP:

JU13AE Personas capacitadas  0%Número 40 0

020400500Código. Ind. SUIFP:

JU13AF Eventos de divulgación realizados  0%Número 7 0

020400800Código. Ind. SUIFP:

No se ha celebrado el proceso de contratación para llevar a cabo este proyecto debido a los cambios generados en la normatividad  a causa de la pandemia por 

el Covid 19, dado que se requiere un cambio metodológico pasando de la virtualidad a la presencialidad.
Observación Proyecto:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 190013 19pp90-fortalecimiento del liderazgo y la incidencia territorial de los jóvenes del corregimiento santa elena-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 30 $ 30
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Secretaría de Seguridad y Convivencia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2020

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

        Ppto. Ejecutado 
        (Ord + Comp)

$ 213.381

$ 231.067

$ 152.368

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 66%

231.067

96.476

Ordenado

55.892

Compromisos

78.699

Disponible
Compromisos 55.892
Disponible 78.699
Ordenado 96.476

Total: 231.067

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 160277 Control, recuperación y regulación del espacio público-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  64%  156%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.000 $ 10.571 $ 6.777

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE77DF Entidades territoriales asistidas técnicamente  144%Número 1 1,44

400200400Código. Ind. SUIFP:

Cantidad de actividades ejecutadas según la norm. Vigente (Cod. Nal. De Policía, Ley 1801 de 2016)

1. Control realizado por Pub. Ext Vi. (821 /5.500) peso porcentual (19%).

2. Realizar actividades de sensibilización de los comerciantes inf(4.583/17.000) peso 40%

3. Realizar int. De control y reg. (9697/5.000) peso 40%

4. Realiza art. oferta inst.(33.100/625)  peso 1%.

Observación B / S2:

Proyecto: 160283 Recuperación del espacio público para el disfrute de la ciudadanía-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  22% Ejec. Financiera :  66%  33%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.000 $ 8.467 $ 5.606

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE83CC Entidades territoriales capacitadas  22%Número 1 0,22

400201000Código. Ind. SUIFP:

Cantidad de actividades ejecutadas según cumplimiento de los requisitos normativos (Decreto 0522-018) (Decreto 229 -2019).

1. Estudio Socioeconómico (181 realizados, meta 1.250) peso (30%).

2. Aut. Cancelaciones por ocupación temporal y / transitorio (498 realizados, meta 1.250) peso (30%)

3. Visitas de control realizada al comerciante informar regulado(713 realizados, meta 5.000) peso (40%).

Observación B / S2:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.2 Paz, víctimas y justicia-

Programa: 5.2.1 - Institucionalidad para la paz y acceso a la justicia

Proyecto: 160253 Fortalecimiento del sistema penal de responsabilidad para adolescentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  100%  67%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.350 $ 3.350 $ 3.350

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE53DD Centros de atención especializada - cae para el restablecimiento 

de derechos dotados

 67%Número 1 0,67
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410202800Código. Ind. SUIFP:

Adolescentes infractores que ingresan al Centro de Atenci ón Especializada. Durante este periodo, 159 adolescentes con atención psicosocial y pedagógica, los 

cuales acceden a actividades lúdicas, recreativas, culturales y deportivas; también a cursos de nivelación escolar, capacitación pre – laboral y se les garantiza su 

dotación de aseo personal y una alimentación acorde a los estándares del ICBF.

Observación B / S2:

Proyecto: 160262 Fortalecimiento de las comisarías de familia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  44% Ejec. Financiera :  93%  47%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.000 $ 6.437 $ 6.006

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE62DD Ciudadanos con servicio de justicia prestado  39%Número 23.000 8.922

120200200Código. Ind. SUIFP:

Durante este periodo se atendieron 8.922 ciudadanos en las Comisarías de Familia. Durante el período de cuarentena obligatoria se recurrieron a diferentes 

recursos para mantener una buena atención a la ciudadanía, se habilitaron nuevas líneas telefónicas y se crearon grupos de atención para los fines de semana y 

festivos.

Observación B / S2:

SE62DF Personas capacitadas  0%Número 170 0

120201200Código. Ind. SUIFP:

En este indicador se mide el número de servidores de las Comisarías de Familia capacitados integralmente, durante este periodo y debido a la pandemia por el 

virus COVID-19 se ha postergado la realización de las capacitaciones.

Observación B / S2:

SE62DG Casas de justicia dotadas  92%Número 25 23

120201300Código. Ind. SUIFP:

Durante este periodo se han adecuado Comisar ías de Familia y se han adquirido nuevos equipos de computo y tel éfonos IP, lo cual ha permitido favorecer la 

experiencia de los ciudadanos.

Observación B / S2:

Proyecto: 160264 Fortalecimiento de las casas de justicia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  54% Ejec. Financiera :  52%  104%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.042 $ 1.057

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE64AF Ciudadanos con servicio de justicia prestado  51%Número 70.000 35.540

120200200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Número de ciudadanos atendidos en las  Casas de Justicia.

Durante este periodo se han realizado 63 difusiones de los servicios y rutas con 3.571 participantes, 37 actividades de promoción de los MASC y estrategias de 

protección y prevención de la conflictividad con 1.439 participantes y 30.530 personas direccionadas desde el CRI, atención brindada por un profesional en 

derecho.

Observación B / S2:

SE64AG Casas de justicia en operación  57%Número 3 1,7

120200100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Casas de justicia fortalecidas.

La operatividad y cumplimiento de los planes de acción de las Casas de Justicia  se han visto afectados por el proceso de contrataci ón y el COVID-19; se han 

realizado 4.592 acciones de las 10.528 proyectadas a ocho meses (1591 en agosto); es decir, un 43,6 % de efectividad, lo que representa  que aproximadamente 

una  Casa punto 7  (25% c/u) ha operado eficazmente durante el año.

Observación B / S2:

Proyecto: 160271 Fortalecimiento de las inspecciones de policía en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Ejec. Financiera :  81%  30%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.000 $ 13.165 $ 10.645
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE71AD Ciudadanos con servicio de justicia prestado  49%Número 120.000 59.181

120200200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Procesos  tramitados en las Inspecciones de Policía, Corregidurías  y Centro de Resolución de Comparendos (CRC).

El registro de los procesos está basado en la confianza institucional generada en la implementaci ón del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 

su componente de comparendos en atención a las medidas de prevención y precaución dadas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal en los 

Decretos sancionados principalmente en relación a la pandemia (COVID-19).

Observación B / S2:

SE71AE Personas capacitadas  0%Número 63 0

120201200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Servidores formados de las Inspecciones de Policía y Corregidurías.

En el marco de la contingencia generad COVIDcovid-19, se ha postergado la realización de las capacitaciones a los servidores de las inspecciones de polic ía y 

corregidurías.

Observación B / S2:

Proyecto: 170034 Apoyo en la implementación del código nacional de policia y convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  17%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.413 $ 402

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE34AE Eventos de divulgación para la seguridad y convivencia ciudadana 

realizados

 0%Número 10 0

370201200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Este proyecto tiene la siguiente destinación de sus recursos por Ley

*45% Desarrollar actividades Pedagógicas y culturales en pro de la convivencia y  cultura ciudadana

*40%  Ejecutar las ordenes de Policía descritas en la Ley 1801

*15% Transferir a la Policía Nacional recursos para el Sistema Nacional de Medidas Correctivas

El valor estadístico corresponde al 45% destinado a programas pedagógicos.

Debido a la cuarentena por el virus COVID-19 no había sido posible ejecutar las actividades. En el mes de agosto fue suscrito el contrato, por medio del cual se 

realizarán virtualmente las charlas de convivencia a los infractores del C ódigo Nacional de Seguridad y Convivencia, a los cuales se les impuso un comparendo; 

por lo que el indicador comenzará a presentar avances en los próximos meses.

Observación B / S2:

Programa: 5.2.3 - Memoria histórica, construcción de paz y superación del conflicto

Proyecto: 160255 Apoyo integral a las problemáticas de la población carcelaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  9% Ejec. Financiera :  61%  15%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.128 $ 692

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE55EG Personas privadas de la libertad (ppl) que reciben servicio de 

resocialización

 11%Número 1.900 211

120600500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Este indicador (120600500) agrupa varios valores estadísticos: Personas Privadas de la Libertad (PPL) (internos atendidos, Pospenados atendidos y internos e 

internas capacitados en artes y oficios.
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Entre enero y agosto: 

559 PPL registrados y en proceso de intervención.

75 Personas pospenadas registrados en intervención.

526 Personas registrados en proceso de capacitación en artes y oficios .

Ser han cerrado 211 procesos de intervención.

Culminado el proceso se contará como ejecutado.

Observación B / S2:

SE55EH Personas privadas de la libertad con servicio de bienestar  7%Número 1.350 93

120600700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Este indicador (120600700) agrupa varios valores estadísticos: Familiares Personas Privadas de la Libertad (PPL) atendidos, Familiares de Pospenados 

atendidos.

Entre enero y agosto:

435 Familiares de Personas Privadas de la Libertad registrados y en proceso de intervención.

30 Familiares de pospenados registrados y en proceso de intervención.

Se han cerrado 93 procesos de intervención.

Culminado el proceso se contará como ejecutado.

Observación B / S2:

Proyecto: 160258 Apoyo, seguimiento y acompañamiento a la problemática del sistema penitenciario y carcelario-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  59%  113%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 667 $ 395

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE58BE Personas privadas de la libertad con servicio de bienestar  67%Número 1 0,67

120600700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Este indicador (120600700) agrupa varios valores estadísticos: sustanciaciones realizadas, conceptos psicológicos emitidos.

Durante este periodo se han realizado:

2519 Conceptos psicológicos emitidos

2379 Sustanciaciones emitidas para el CET (Consejo de evaluación y tratamiento).

Observación B / S2:

Proyecto: 160289 Implementación de acciones institucionales para la prevención social del delito-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  46% Ejec. Financiera :  63%  73%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 642 $ 404

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE89AH Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidios en los servicios 

de restablecimiento en la administración de justicia

 47%Número 40.000 18.628

410203800Código. Ind. SUIFP:

Entre enero y agosto 18.628 niños, niñas, adolescentes y jóvenes sensibilizados en temas de construcción de paz, resolución pacífica de conflictos, convivencia 

ciudadana, género, cultura y reconocimiento del otro.

Observación B / S2:

SE89AI Personas capacitadas  45%Número 5.500 2.485

410202000Código. Ind. SUIFP:

Entre enero y agosto: 621 Padres, madres y/o cuidadores principales, docentes sensibilizados y 1.864 Jóvenes participantes en semilleros de convivencia.Observación B / S2:

Proyecto: 160291 Apoyo de la reintegración sostenible para un territorio en paz-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  94%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.000 $ 5.464 $ 5.144
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE91AN Iniciativas juveniles fortalecidas  0%Número 150 0

021100500Código. Ind. SUIFP:

Debido a la pandemia por el virus COVID-19 no ha sido posible cumplir con este indicador.Observación B / S2:

SE91AO Personas capacitadas  0%Número 400 0

021101500Código. Ind. SUIFP:

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes que son referenciados para acceder a la oferta de reintegraci ón educativa a través de  la educación no formal, presentada en 

la sede para la paz y la reconciliación (CEPAR). Una vez culmine el proceso de capacitación se contará como ejecutado.

Observación B / S2:

SE91AP Personas atendidas en el proceso de reincorporación  0%Número 550 0

021102200Código. Ind. SUIFP:

De acuerdo a los lineamientos presentados y establecidos por la ARN (Agencia de Reincorporación Nacional). No se tiene avance de este indicador debido a la  

inactividad de varias de las agencias vinculadas al proceso de la ruta de reintegración a causa de la pandemia por el virus COVID-19.

Observación B / S2:

SE91AQ Personas beneficiadas  0%Número 30 0

021101400Código. Ind. SUIFP:

Personas que culminan exitosamente el proceso de reintegración de PPR; este valor estadístico se reportará una vez se encuentre consolidado el proceso.Observación B / S2:

Componente: 5.3 Seguridades-

Programa: 5.3.1 - Planeación para la gestión local de la seguridad y la convivencia

Proyecto: 160192 Formulación e implementación del plan integral de seguridad y convivencia – pisc-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  53% Ejec. Financiera :  97%  55%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.200 $ 12.588 $ 12.149

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE92AE Documento metodológicos elaborados  0%Número 1 0

370200300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Por medio de este valor estadístico se actualizará la formulación del plan de acción del PISCC - Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Este documento corresponde al plan de acción del PISCC, el cual se encuentra en su última etapa de construcción y se espera finalizarlo en el mes de 

septiembre.

Observación B / S2:

SE92AF Asistencias técnicas realizadas  100%Número 9 9

370202100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Mesas de seguimiento y encuentros de capacitación a organismos de seguridad y justicia.

Se trabaja con 9 organismos de seguridad y justicia a saber: Policía, Ejército, FAC, Inpec, Fiscalía, Medicina Legal, UNP, Migración Colombia y la Rama Judicial.Observación B / S2:

SE92BB Eventos de divulgación para la seguridad y convivencia ciudadana 

realizados

 60%Número 1 0,6

370201200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Estrategias de comunicación pública.

Estos eventos corresponden a un plan de comunicaciones y el desarrollo de estas actividades es a demanda y actualmente esta sujeto a las condiciones de la 

cuarentena decretada por la pandemia por COVID 19, por lo pronto se trabaja con actividades virtuales.

Observación B / S2:

Proyecto: 160195 Fortalecimiento a organismos de seguridad y justicia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  75%  133%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 79.122 $ 91.663 $ 68.961
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE95CB Organismos de seguridad apoyados financieramente  100%Número 9 9

150100500Código. Ind. SUIFP:

Organismos de seguridad y justicia apoyados financieramente a trav és de recursos FONSET. Se trabaja con 9 organismos a saber: Policía, Ejército, FAC, Inpec, 

Fiscalía, Medicina Legal, UNP, Migración Colombia y la Rama Judicial.

Observación B / S2:

Programa: 5.3.2 - Promoción de la convivencia ciudadana

Proyecto: 160170 Fortalecimiento del gobierno local y recuperación de confianza en la institucionalidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  68%  98%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 2.533 $ 1.725

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE70BE Personas capacitadas  66%Número 264 173

370202200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Comités locales de gobierno realizados.

Durante este periodo se han realizado 173 Comités Locales de Gobierno, con el fin de coordinar y articular los planes, programas y proyectos que desarrolla la 

Administración Municipal, en materia de orden público, seguridad y convivencia, en cada comuna y corregimiento.

Observación B / S2:

SE70BF Asistencias técnicas realizadas  69%Número 264 181

370202100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Consejos de convivencia realizados.

Durante este periodo se han realizado 181 Consejos de Convivencia Ciudadana, como un espacio de encuentro directo entre la comunidad y la Administraci ón 

Municipal, para  buscar la acción coordinada y concertada para la identificación, intervención y resolución de las problemáticas que aquejan a la comunidad.

Observación B / S2:

Proyecto: 160273 Fortalecimiento del capital social y las competencias ciudadanas para la convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  52% Ejec. Financiera :  62%  84%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 4.043 $ 2.501

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE73DF Eventos realizados  43%Número 30 13

370102300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Este indicador de producto engloba las estrategias dise ñadas e implementadas que promocionan la convivencia ciudadana, campa ñas educativas que 

promocionan la convivencia en el deporte y estrategias de acompañamiento para la convivencia en el fútbol.

Se han realizado actividades de formación en convivencia a través de talleres socioculturales para aprender haciendo, como ruta de la convivencia, nada justifica 

el homicidio y formaciones en competencias ciudadanas para la convivencia.

Observación B / S2:

SE73EB Personas capacitadas  60%Número 220 133

370102000Código. Ind. SUIFP:

El valor estadístico se encuentra asociado al número de socializaciones en el código Nacional de Seguridad y Convivencia Ley 1801 de 2016.

Hasta agosto 31 de han realizado 133 socializaciones.

Observación B / S2:

Programa: 5.3.3 - Articulación y coordinación institucional para la seguridad territorial

Proyecto: 160203 Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - planes especiales y plan del centro-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  91% Ejec. Financiera :  100%  91%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE03AG Número de eventos  91%Número 1 0,91

370202300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Número de intervenciones especiales y plan centro desarrolladas por el equipo operativo.

Se han realizado en total 456 acciones de las 500 planeadas, durante agosto se realizaron 61 intervenciones y se instalaron 68 PC, un total de 129 acciones. 

Dentro de las actividades se realizaron: comando situacional, control motocicletas, desmonte cambuchues, intervenci ón especial, insterinsticional, 

estupefacientes, plan prevención homicidio, control transporte informal,PMU 24 horas.

Observación B / S2:

Proyecto: 160245 Fortalecimiento del sistema integrado de emergencias y seguridad de medellín - sies-m.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  66% Ejec. Financiera :  81%  82%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 21.000 $ 25.458 $ 20.575

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE45AE Centros de se seguridad y emergencias 123 instalados y 

mejorados

 66%Número 1 0,66

370201700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se medirá el avance de la ampliación del SIES-M.

El valor ejecutado al 31 de agosto de 2020,  hace referencia a dos (02) proyectos que a puntan a la implementación de: 

1) Mantenimiento de  la Operación del SIES  

2) Prestación de Servicios para el apoyo, operación y control del  SIES - M.

Observación B / S2:

Proyecto: 160248 Desarrollo de la política criminal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  100%  75%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 306 $ 306

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE48AD Documentos de lineamientos técnicos realizados  75%Número 1 0,75

120700500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Documento que contiene la resolución del sistema de recompensas y el protocolo de pago de recompensa.

Sistema recompensas: con participación de Fiscalía General de la Nación y Policía Nacional, se vienen construyendo algunas modificaciones a la Resoluci ón 

201950043007 de 2019 y su protocolo anexo, con el fin de transformar conceptos jur ídicos, valores, procedimientos e incluir el pago para casos de extinci ón de 

dominio y otros requisitos para acceder al reconocimiento.

Observación B / S2:

Programa: 5.3.4 - Inteligencia, tecnología e infraestructura para la seguridad y la convivencia

Proyecto: 160200 Fortalecimiento y posicionamiento del sistema de información para la seguridad y la convivencia - sisc-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  69% Ejec. Financiera :  81%  85%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.003 $ 1.631
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE00AK Documentos metodológicos de la temática de seguridad y 

defensa publicados

 0%Número 1 0

040104900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Investigaciones académicas realizadas en alianza con otros actores como la academia, centros de investigaci ón y consultoría que brinden una mirada más amplia 

sobre las condiciones de seguridad y convivencia.

Se entregó primer avance de la investigación: Seguridad y convivencia en Medell ín durante el aislamiento social preventivo obligatorio por contingencia frente a 

COVID-19 y se continúa el análisis de los diferentes capítulos.

Observación B / S2:

SE00AM Sistema de información en funcionamiento  85%Número 800 678

040105101Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Reportes geográficos realizados.

Productos programados y requerimientos, tales como: mapas de homicidio, validaci ón geográfica, informes semanales de delitos, indicadores mensuales, mapas 

de diferentes delitos según requerimiento. Articulación con diferentes subsecretarías, respuestas a derechos de petición y Concejo, participación investigaciones 

SISC.

Observación B / S2:

SE00AN Bases de datos de la temática de gobierno generadas  100%Número 1 1

040106900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Repositorio de datos e información histórica multidimensional de las diferentes fuentes de informaci ón sobre seguridad, convivencia, derechos humanos y justicia 

realizado.

Durante este periodo se ha garantizado el acceso, mantenimiento y actualizaci ón al repositorio de datos e información de las diferentes fuentes de información 

sobre seguridad, convivencia, derechos humanos y justicia.

Observación B / S2:

SE00AO Documentos de diagnóstico del aprovechamiento de registros 

administrativos  producidos

 96%Número 50 48

040108900Código. Ind. SUIFP:

Documentos diagnósticos elaborados, así: 7 documentos de indicadores alcalde, 1 informe semestral de indicadores, 1 informe sobre vif en cuarentena, 1 

documento de metodología para mesa desaparición, 18 informes de alertas en denuncias de delitos sexuales, 6 informes sobre migrantes, 14 documentos sobre 

homicidios.

Observación B / S2:

SE00AP Cuadros de resultados para la temática de seguridad y defensa 

producidos

 67%Número 1.500 1.000

040104000Código. Ind. SUIFP:

Durante este periodo, se han realizado todos los reportes automatizados de inteligencia de negocio.Observación B / S2:

SE00BC Usuarios y entidades con acceso a los microdatos anonimización 

de uso público implementados

 67%Número 366 244

040109700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Informes diarios de homicidios elaborados y publicados.

Durante este periodo se genera el informe diario de homicidios, el cual es compartido vía correo electrónico.Observación B / S2:

Proyecto: 160241 Formulación e implementación de un plan maestro de infraestructura para la seguridad y la convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  20% Ejec. Financiera :  0%  5.371%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30.876 $ 30.992 $ 115

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE41BD Estaciones de policía construidas y dotadas  20%Número 1 0,2

150102000Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Este indicador de producto engloba lo siguiente: sedes entregadas a organismos de seguridad y lotes adquiridos.

Corresponde a la Estación de Policía Guayabal, a la fecha el indicador presenta un avance de 20 %, toda vez que el proceso de obra se encuentra en proceso de 

licitación y se espera adjudicar el mes de octubre.

Observación B / S2:
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Proyecto: 160242 Mantenimiento y  adecuación  de infraestructura de seguridad existente-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  21% Ejec. Financiera :  90%  23%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.300 $ 2.083 $ 1.883

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE42BE Infraestructura de soporte adecuada  21%Número 19 4

150103200Código. Ind. SUIFP:

Durante este periodo se han terminado los mantenimientos y /o adecuaciones de: Casa de Gobierno Palmitas, inspecci ón 9 B, Inspección de Policía 4 Aranjuez, 

inspección de Policía 7 A Robledo.

Observación B / S2:

Proyecto: 160246 Formulación  e implementación de un plan maestro de tecnología para la seguridad y la convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  44%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.521 $ 998 $ 435

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE46AE Cámaras de seguridad instaladas  0%Número 1 0

370201300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Desarrollo de un proyecto de: Modernización de infraestructura tecnológica en los subsistemas de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, en el cual se 

actualizaran subsistemas por medio de adquisición de nueva tecnología o fortalecimiento de la actual.

Este proyecto fue reemplazado por la migración de primarios para el SIES-M, en el cual se han realizado algunos acercamiento con los proveedores, pero no se 

ha tenido avances sobre su ejecución real, se encutra en fase de planeación.

Observación B / S2:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.2 Paz, víctimas y justicia-

Programa: 5.2.1 - Institucionalidad para la paz y acceso a la justicia

Proyecto: 190062 20pp10-prevención de la violencia intrafamiliar-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 566 $ 566 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE62AG Personas capacitadas  0%Número 5.554 0

370200800Código. Ind. SUIFP:

Fortalecer el programa de la Cívica Juvenil en capacitación, con talleres con padres de familia y talleres de sensibilizaci ón con los NNA relacionados con la 

convivencia y factores protectores. Se esta realizando el proceso de contratación y su ejecución se realizará durante el último trimestre del año.

Observación B / S2:

Proyecto: 190063 20pp80-prevención de la violencia intrafamiliar para los niños, niñas, adolescentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE63AA Personas capacitadas  0%Número 1.216 0

370200800Código. Ind. SUIFP:

Se realizarán  talleres  pedagógicos  para la  convivencia y la prevención social del delito. Se esta realizando el proceso de contrataci ón y su ejecución se realizará 

durante el último trimestre del año.

Observación B / S2:

Programa: 5.2.3 - Memoria histórica, construcción de paz y superación del conflicto

Proyecto: 190056 20pp2 prevención del delito en niños, niñas y adolescentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.145 $ 1.145 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE56AA Personas capacitadas  0%Número 10.400 0

370200800Código. Ind. SUIFP:

Fortalecer el programa de la  Cívica Juvenil en capacitación,  con talleres lúdico pedagógicos con NNA en temas relacionados con la convivencia familiar y la 

prevención del delito. Se esta realizando el proceso de contratación y su ejecución se realizará durante el último trimestre del año.

Observación B / S2:

Componente: 5.3 Seguridades-

Programa: 5.3.2 - Promoción de la convivencia ciudadana

Proyecto: 190123 20pp4-desarrollo de procesos de convivencia ciudadana, resolución pacífica de conflictos y prevención del delito-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 386 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE23AA Personas capacitadas  0%Número 3.265 0

370200800Código. Ind. SUIFP:

Talleres de  sensibilización  y promoción de la convivencia, prevención del delito y resolución pacífica de conflictos, los cuales se realizarán en el último trimestre 

del año.

Observación B / S2:

Proyecto: 200002 20pp50-fortalecimiento de la convivencia y prevención del delito en niños, niñas, adolescentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 200 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

SE02AA Personas capacitadas  0%Número 1.086 0

370200800Código. Ind. SUIFP:
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Se realizarán talleres de sensibilización con los niños, niñas, y adolescentes y cuidadores en temas relacionados con la convivencia familiar y factores protectores . 

Se esta realizando el proceso de contratación y su ejecución se realizará durante el último trimestre del año.

Observación B / S2:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160236 Prevención de la violencia intrafamiliar-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0,000011 $ 0

Proyecto: 180080 19pp2-fortalecimiento en seguridad y convivencia ciudadana en la comuna 2-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 38 $ 38

Proyecto: 190011 19pp3-formación para la convivencia juvenil y familiar en la comuna 03 - manrique-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 70 $ 70
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Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2020

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

          Ppto. Ejecutado
           (Ord + Comp)

$ 15.951

$ 36.812

$ 19.210

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 52%

36.812 10.596

Ordenado

8.614
Compromisos

17.602
Disponible

Compromisos 8.614
Disponible 17.602
Ordenado 10.596

Total: 36.812

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.4 - Gestión del riesgo de desastres, del medio ambiente y adaptación al cambio climático

Proyecto: 160388 Formación y capacitación en gestión del riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  28%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 568 $ 160

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG88AB Entidades territoriales capacitadas en gestión del riesgo de 

desastres

 0%Número 1 0

020701600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se capacitarán los integrantes del Sistema Municipal de gestión del Riesgo de Desastres en temas relacionados a su misionalidad. Alcance: Comités y 

comisiones asesoras del SMGRD, Servidores DAGRD, Organismos de Socorro.

Proceso en etapa precontractual, teniendo en cuenta que se refiere a actividades de formaci ón y capacitación y debido a la Pandemia no es posible el desarrollo 

de estas actividades presenciales, y muchas de estas actividades son de entrenamiento por lo que no es posible realizarlas de forma virtual.

Observación B / S2:

Proyecto: 160389 Fortalecimiento de siata e innovación para la gestión del riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  26%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 540 $ 140

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG89AE Instrumentos tecnológicos implementados  0%Número 1 0

320405600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se garantizará la operación permanente del sistema de alertas tempranas. Alcance: Sistema de alertas tempranas y sistema de información integral DAGRD.

Actualmente en etapa precontractual de convenio a realizar con el Área Metropolitana, inicia ejecución en octubre.Observación B / S2:

Proyecto: 160391 Divulgación del plan municipal de gestión del riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG91AB Eventos realizados  0%Número 10 0

370707400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se realizarán eventos para la divulgación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Alcance: SMGRD y Fortalecimiento de la estrategia 

comunicacional interna y externa DAGRD.

Este proceso está actualmente en etapa precontractual, inicia ejecución en octubre.Observación B / S2:

Proyecto: 160392 Estudios en áreas o zonas con situación de riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  56%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 1.131 $ 631

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG92AD Documentos de lineamientos técnicos realizados  0%Número 10 0

320500100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Este indicador corresponde a el monitoreo en 8 zonas con condición de riesgo.

Actualmente en etapa precontractual de convenio a realizar con el Área Metropolitana, inicia ejecución en octubre.Observación B / S2:

Proyecto: 160393 Fortalecimiento de instancias sociales del dagrd-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  76%  132%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 800 $ 604

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG93AM Personas capacitadas  393%Número 10.000 39.268

150601500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Personas de la comunidad con conocimiento en gestión de riesgo de desastres.

Se han desarrollado 1.495 actividades entre talleres y asesorías, con un total de 39.268 personas impactadas, personas que hacen parte de los Comit és 

Comunitarios, Comités Escolares, Comités Sectoriales y comunidad en general.

Observación B / S2:

DG93AN Programas de gestión del riesgo desarrollados  100%Número 1 1

150601900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Fortalecimiento de las instancias sociales del DAGRD. Alcance: Las Instancias Sociales del DAGRD se componen de los CCGRD (Comités Comunitarios  GRD) 

CEGRD (Comités escolares) COSEGRD (Comités Sectoriales). Programas para el conocimiento del RD, Mitigación, Manejo de desastres y Recuperación.

Se han desarrollado 1.495 actividades entre talleres y asesorías, con un total de 39.268 personas impactadas, personas que hacen parte de los Comit és 

Comunitarios, Comités Escolares, Comités Sectoriales y comunidad en general.

Observación B / S2:

Proyecto: 160394 Construcción de obras en zonas de riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.000 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG94AE Área intervenida  0%m2 10 0

320501800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Construcción de la Primera fase de obra de mitigación en Villa Guadalupe.

Proceso actualmente en etapa precontractual, se ejecutara en el segundo semestre.Observación B / S2:

Proyecto: 160397 Administración integral para el manejo de emergencias y desastres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  55%  181%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.038 $ 22.446 $ 12.387

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG97AD Programas de gestión del riesgo desarrollados  100%Número 1 1
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150601900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Garantizar los componentes administrativos, logísticos y técnicos para una atención integral de la gestión del riesgo de desastres.

Se ha realizado una atención integral de todas las emergencias y solicitudes que ingresan a través de la línea de atención y emergencias 123.Observación B / S2:

DG97AE Servicio de atención a emergencias y des  100%% 100 100

150602100Código. Ind. SUIFP:

Se han atendido un total de 5.528 solicitudes de situación de emergencias, de las cuales 1594 han sido inspecciones por riesgo.Observación B / S2:

Proyecto: 160398 Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  66%  51%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.413 $ 8.069 $ 5.288

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG98BH Estaciones de bomberos adecuadas  0%Número 8 0

370801500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Mantenimiento y dotación de las estaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos.

En ejecución contrato para mantenimiento de sedes externas, estos mantenimientos se realizarán en el segundo semestre.Observación B / S2:

DG98BI Cuerpos de bomberos asistidos técnica y administrativamente  100%Número 1 1

370801400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Mantenimiento de máquinas y herramientas para la atención de emergencias y fortalecimiento de los programas de GRD.

Se ha realizado el mantenimiento a las máquinas y herramientas del cuerpo oficial de bomberos.Observación B / S2:

DG98BJ Organismos de atención de emergencias fortalecidos  0%Número 1 0

370801300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Adquisición de elementos de protección personal, máquinas, herramientas y equipos para la atención de emergencias.

Actualmente se tienen varios contratos de Adquisición de elementos de protección personal, herramientas y equipos para la atención de emergencias en proceso 

de adjudicación.

Observación B / S2:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.4 - Gestión del riesgo de desastres, del medio ambiente y adaptación al cambio climático

Proyecto: 190102 20pp1-implementación de obras de mitigación del riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.400 $ 1.400 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG02AB Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres 

realizadas

 0%Número 9 0

320502100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Construcción de obras en zonas con condición de riesgo.

Proceso actualmente en etapa precontractual, se ejecutara en el segundo semestre.Observación B / S2:
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Proyecto: 200003 20pp50-construcción de obras de mitigación corregimiento san sebastián de palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 431 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DG03BA Área intervenida  0%m2 4.000 0

320501800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se construirán aproximadamente 4.000 metros cuadrados de obras de Bioingeniería en 6 zonas con condición de riesgo previamente identificadas.

Proceso actualmente en etapa precontractual, se ejecutara en el segundo semestre.Observación B / S2:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 120306 Intervención en zonas de riesgo-

$ 26 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0
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Secretaría de Infraestructura Física

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2020

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

         Ppto. Ejecutado
        (Ord + Comp)

$ 330.625

$ 610.193

$ 279.547

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 46%

610.193

172.918

Ordenado

106.629
Compromisos

330.646

Disponible
Compromisos 106.629
Disponible 330.646
Ordenado 172.918

Total: 610.193

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.1 Movilidad sostenible e inteligente-

Programa: 4.1.1 - Movilidad con tecnologías más limpias y nuevas tendencias

Proyecto: 160029 Estructuración tranvía metro ligero de la avenida 80-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 56 $ 0

No se formulan valores estadísticos para este proyecto toda vez que los recursos asignados corresponden a un saldo del balance de fondos de recursos cr édito 

los cuales serán trasladados a otro proyecto de inversión una vez se termine de pagar el empréstito o se obtenga autorización para ser trasladado.
Observación Proyecto:

Programa: 4.1.2 - Medellín caminable y pedaleable

Proyecto: 160155 Construcción y mejoramiento de vías peatonales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  11% Ejec. Financiera :  61%  18%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 8.926 $ 5.421

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF55BK Andén construido  21%Metro 2.922 626

240212100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Correspondiente a Calle10: 626m

Los 626 m de andén construido corresponden al tramo de la calle 10 realizados con recursos por ajustes y reservas que vienen desde noviembre del año 2019.Observación B / S2:

IF55BL Estudios y diseños vias peatonales por pqrs  0%Número 4 0

240212100Código. Ind. SUIFP:

Los recursos del proyecto fueron contracreditados para atender otras prioridades.Observación B / S2:

Proyecto: 160161 Construcción rutas para vos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 8.399 $ 8.399

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF61CB Espacio publico adecuado  0%m2 766 0

400201900Código. Ind. SUIFP:

El contrato se encuentra suspendido desde el 11 de marzo de 2020, se encontraron hallazgos arqueológicos en la Av. de Greiff x Carabobo y en Cra 

Cundinamarca. En fecha 2 de septiembre se obtuvo la autorización del Ministerio de Cultura y estamos en tramite de reanudación del contrato.

Observación B / S2:

Proyecto: 160168 Construcción y sostenimiento de ciclo rutas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  77% Ejec. Financiera :  79%  97%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.491 $ 1.980

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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IF68BC Cicloparqueaderos construidos  100%Número 150 150

240801200Código. Ind. SUIFP:

Se completo la ejecución del contrato de construcción de cicloparqueaderos en el mes de julio de 2020, con recursos de ajustes y reservas.Observación B / S2:

IF68BE Ciclorutas mejoradas y/o mantenidas  55%Metro 31.000 17.000

240801000Código. Ind. SUIFP:

Ejecutado con ajustes y reservas.Observación B / S2:

Proyecto: 200029 Construcción-mejoramiento y mantenimiento de ciclo rutas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.898 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF29CA Cicloinfraestructura mantenida  0%Metro Line 3.000 0

240209400Código. Ind. SUIFP:

El Proyecto no cuenta con seguimiento al 31 de agosto porque son proyectos de vigencias futuras a los cuales apenas les ingreso el recurso presupuestal por  

decreto 0751 del 03 de agosto de 2020.
Observación Proyecto:

Proyecto: 200030 Construcción-mejoramiento y rehabilitación de vías peatonales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 11.868 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF30AA Estudios y diseños  0%Número 1 0

240212900Código. Ind. SUIFP:

IF30AB Anden mantenido  0%Metro 83 0

240212900Código. Ind. SUIFP:

El Proyecto no cuenta con seguimiento al 31 de agosto porque son proyectos de vigencias futuras a los cuales apenas les ingreso el recurso presupuestal por  

decreto 0751 del 03 de agosto de 2020.
Observación Proyecto:

Programa: 4.1.4 - Infraestructura para la movilidad sostenible e incluyente

Proyecto: 090106 Obras corredor ayacucho-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 556 $ 0

No se formulan valores estadísticos en este proyecto debido a que los recursos asignados en el POAI 2020 serán destinados a la liquidación de contratos 

celebrados para la ejecución del proyecto.
Observación Proyecto:

Proyecto: 120052 Rehabilitación y sostenimiento de la malla vial e infraestructura asociada del municipio de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0,05434 $ 0

No se formulan valores estadísticos para este proyecto toda vez que los recursos asignados corresponden a un saldo del balance  los cuales ser án trasladados 

a otro proyecto de inversión.
Observación Proyecto:

Proyecto: 120071 Construcción puente calle 93-94 (aranjuez - castilla)-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 118 $ 0
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No se formulan valores estadísticos para este proyecto toda vez que los recursos asignados corresponden a un saldo del balance de fondos de recursos cr édito 

los cuales serán trasladados a otro proyecto de inversión una vez se termine de pagar el empréstito o se obtenga autorización para ser trasladado.
Observación Proyecto:

Proyecto: 140098 Construcción y mejoramiento de la via altos del rodeo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  29% Ejec. Financiera :  6%  485%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 2.932 $ 175

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF98AD Adquisición de predios  0%m2 22,19 0

240101100Código. Ind. SUIFP:

En proceso de adquisición predial.Observación B / S2:

IF98AL Espacio público generado  58%m2 950 550

240101100Código. Ind. SUIFP:

Proyecto: 150121 Construcción de obras de estabilización para la movilidad vial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 122 $ 0

No se formulan valores estadísticos para este proyecto toda vez que los recursos asignados corresponden a un saldo del balance de fondos de recursos cr édito 

los cuales serán trasladados a otro proyecto de inversión una vez se termine de pagar el empréstito o se obtenga autorización para ser trasladado.
Observación Proyecto:

Proyecto: 160140 Estudios y diseños para infraestructura pública-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  40%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.491 $ 708 $ 286

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF40BD Estudios de preinversion  0%Número 3 0

240105200Código. Ind. SUIFP:

Aun no inicia la etapa de contratación.Observación B / S2:

Proyecto: 160142 Estudios, construcción y sostenimiento de infraestructura por acciones judiciales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  21% Ejec. Financiera :  35%  60%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.179 $ 12.989 $ 4.567

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF42BG Andén construido  42%Metro 1.120 468,87

240212100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Andenes ejecutados en Aranjuez

IF42BH Estudios y diseños vias peatonales  0%Número 1 0

240212100Código. Ind. SUIFP:

No se han elaborado diseños por acciones judiciales en 2020.Observación B / S2:

Proyecto: 160143 Mantenimiento y rehabilitación de la malla vial e infraestructura asociada-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  42% Ejec. Financiera :  71%  59%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50.000 $ 57.187 $ 40.728

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF43BC Vía urbana mejorada  20%km 104,84 21,24

240211400Código. Ind. SUIFP:

Se ha cumplido con un 21% de la meta proyectada trascurrido un 80% del plazo, lo que evidencia un atraso, que se debe a que la contrataci ón se ha visto 

aplazada por la contingencia del COVID 19.

Observación B / S2:

IF43BD Andén de la red urbana habilitado  63%Metro Line 11.700 7.410,15

240209200Código. Ind. SUIFP:

Se ha cumplido con un 63% de la meta proyectada transcurrido un 80% del plazo, lo que evidencia un atraso, que se debe a que la contrataci ón se ha visto 

aplazada por la contingencia del COVID 19.

Observación B / S2:

Proyecto: 160145 Construcción obras metroplus-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  64% Ejec. Financiera :  35%  179%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.680 $ 16.795 $ 5.951

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF45EF Construcción de infraestructura víal petroncal sur medellin (psm  )  0%% 0,3 0

240800500Código. Ind. SUIFP:

No se han iniciado obras,  está pendiente la contrataci ón de obra e interventoría por parte de Metroplús S.A. Lo anterior supeditado con la consecución y 

viabilización de recursos para garantizar la ejecución completa del proyecto.

Observación B / S2:

IF45EG Construcción de equipamientos  70%% 0,71 0,5

240800500Código. Ind. SUIFP:

Respecto a:

1. Construcción Estaciones Avenida Oriental: Tienen avance físico del 60,5%

2. Estación San Pedro: No presenta avance.

A la fecha no se ha adelantado ninguna intervención debido que Metroplús S.A. avanza en las gestiones para obtener la licencia de construcci ón en  modalidad de 

adecuación y modificación.

El 18 de agosto de 2020, el Departamento Administrativo de Planeación mediante la Resolución No 202050042522 del mismo día cita "Por medio de la cual se 

resuelve un recurso de apelación", niega la solicitud de la licencia.

Observación B / S2:

IF45EI Construcción de infraestructura víal avenida oriental  92%% 0,83 0,76

240800500Código. Ind. SUIFP:

Corresponde al avance físico del componente de vías de cada una de las cinco estaciones.Observación B / S2:

IF45EJ Vías urbanas construidas para la operación del servicio público de 

transporte organizado

 92%km 3,47 3,2

240800500Código. Ind. SUIFP:

Se relaciona la longitud de vía terminada. Corresponde al carril de la avenida oriental y a 7 carriles de longitud:100 m cada uno de los carriles exclusivos 

construidos en las estaciones de la avenida oriental.

Respecto a la calle 12 Sur no se reporta avance debido que la SIF está a la espera de que Metroplús S.A. adelante la contratación del constructor e interventor.

Observación B / S2:

Proyecto: 160146 Construcción y mejoramiento de vías en sitios neurálgicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  24%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.300 $ 20.999 $ 5.031

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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IF46BC Vía urbana mejorada  0%km 0,22 0

240211400Código. Ind. SUIFP:

A la fecha no se ha contratado la ejecución de las obras que aportan a esta meta.Observación B / S2:

IF46BD Andén construido  0%Metro 220 0

240212100Código. Ind. SUIFP:

A la fecha no se ha contratado la ejecución de las obras que aportan a esta meta.Observación B / S2:

Proyecto: 160148 Construcción de obras de estabilización para la seguridad vial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Ejec. Financiera :  100%  79%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 8.314 $ 8.306

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF48CC Obras para estabilización de taludes  79%Metro 655,23 516,73

320501000Código. Ind. SUIFP:

Proyecto: 160150 Adquisición y gestión de bienes inmuebles para proyectos viales nuevos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 230 $ 146

No se formulan valores estadísticos para este proyecto toda vez que los recursos asignados corresponden a un saldo del balance de fondos de recursos cr édito 

los cuales serán trasladados a otro proyecto de inversión una vez se termine de pagar el empréstito o se obtenga autorización para ser trasladado.
Observación Proyecto:

Proyecto: 160153 Construcción, mejoramiento y sostenimiento de puentes peatonales y vehiculares-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  15%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 17.600 $ 7.055 $ 1.029

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF53BE Estudio de conectividad ecologica la cruz  0%Unidad 1 0

240211900Código. Ind. SUIFP:

A corte del 31 de agosto se tiene avance de la consultor ía de estudios de conectividad de aproximadamente el 90%, y se encuentra suspendido el contrato puesto 

que se está resolviendo el trámite para revisión y aprobación de los mismos ante la autoridad ambiental, la cual requiere documentos de titularidad de predios o 

permisos de los propietarios de los inmuebles donde se plantea el aprovechamiento forestal.

Observación B / S2:

IF53BH Puentes peatonales mantenidos  0%Número 2 0

240211900Código. Ind. SUIFP:

A corte del 31 de agosto no se tiene avance de ejecución física para este indicador puesto que está en proceso le revisi ón de los estudios previos y presupuestos 

asociados al contrato por parte de la Unidad de Licitaciones.

Observación B / S2:

Proyecto: 160172 Mantenimiento y operación cable palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  72%  139%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.700 $ 2.728 $ 1.969

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF72CD Sistema lineal teleférico urbano mantenido  100%km 1,1 1,1

240802700Código. Ind. SUIFP:

Página 171 de 302Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2020

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Infraestructura Física



Proyecto: 170040 Construcción corredor vial y de transporte avenida 80 y obras complementarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  44% Ejec. Financiera :  1%  5.816%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 16.000 $ 119.183 $ 911

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF40ZC Estudios y diseños  33%Número 3 1

240100100Código. Ind. SUIFP:

El estudio y diseño finalizado es la intersección de la 80 con San Juan.Observación B / S2:

IF40ZD Gestión predial  100%Número 1 1

240100100Código. Ind. SUIFP:

IF40ZE Servicio de apoyo financiero para la implementación de sistemas 

de trasporte publico de pasajeros

 0%Número 1 0

240100100Código. Ind. SUIFP:

Como proyecto estratégico de la administración se avanza en la aprobación del CONPES y en el acuerdo de cofinanciación, donde la gerencia del proyecto dará 

indicaciones para suscribir el nuevo contrato interadministrativo.

Observación B / S2:

Proyecto: 170062 Construcción y obras de adecuación del corredor vial avenida regional carabobo entre las calles 77 y 123-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 22.900 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF62CR Estudios y diseños elaborados  0%Número 28 0

240211400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: TRAMO 2:

1. Levantamiento topográfico, 2. Diseño geométrico

3. Diseño urbano-paisajístico TRAMO 2A   4. Diseño urbano-paisajístico TRAMO 2B 

5. Diseño urbano-paisajístico TRAMO 2C, 6. Investigación de redes, 7. Diseño de redes de gas, 8. Estudio de suelos, 9. Estudios y modelación hidráulica, 10. 

Aprovechamiento forestal, 11. Estudio Arqueológico, 12. Señalización TRAMO 2A

13. Señalización TRAMO 2B, 14. Señalización TRAMO 2C, 15. Señalización TRAMO 2D, 16. Semaforización, 17. Plan de manejo de tránsito.     

TRAMO 3:

1. Levantamiento topográfico, 2. Diseño geométrico, 3. Estudios de suelos, 4. Diseño de redes de gas TRAMO 3C,  5. Señalización TRAMO 3B,  6. Plan de 

manejo de tránsito.

IF62CS Adquisicion de predios  0%m2 3.931 0

240211400Código. Ind. SUIFP:

Área de construcción adquirida para el proyecto.Observación B / S2:

Aun no se ha realizado la contratación de las actividades y actualmente se encuentra en proceso.Observación Proyecto:

Proyecto: 180102 Construcción y mejoramiento de infraestructura física del cerro nutibara y sus obras complementarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  90%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.000 $ 8.100 $ 7.320

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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IF02MA Espacio publico adecuado  0%m2 1.084 0

400202000Código. Ind. SUIFP:

Estas intervenciones se encuentran en el alcance del contrato interadministrativo N º4600086747 de 2020, el cual tuvo firma de acta de inicio el día 12/08/2020, 

por lo que a corte del 31/08/2020 no se tiene avance físico que reportar.

Observación B / S2:

IF02MC Adecuación equipamientos  0%% 31 0

400202000Código. Ind. SUIFP:

Estas intervenciones se encuentran en el alcance del contrato interadministrativo N º4600086747 de 2020, el cual tuvo firma de acta de inicio el día 12/08/2020, 

por lo que a corte del 31/08/2020 no se tiene avance físico que reportar.

Observación B / S2:

Proyecto: 200024 Construcción- y adecuación de la infraestructura vial urbana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6.457 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF24AA Gestion predial  0%Número 1 0

240212100Código. Ind. SUIFP:

IF24AB Estudios de preinversión realizados  0%Número 1 0

240211800Código. Ind. SUIFP:

El Proyecto no cuenta con seguimiento al 31 de agosto porque son proyectos de vigencias futuras a los cuales apenas les ingreso el recurso presupuestal por  

decreto 0751 del 03 de agosto de 2020.
Observación Proyecto:

Proyecto: 200025 Construcción- de obras de protección y mitigación en la infraestructura vial y peatonal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.817 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF25AA Estudios y diseños  0%Número 13 0

320501000Código. Ind. SUIFP:

El Proyecto no cuenta con seguimiento al 31 de agosto porque son proyectos de vigencias futuras a los cuales apenas les ingreso el recurso presupuestal por  

decreto 0751 del 03 de agosto de 2020.
Observación Proyecto:

Proyecto: 200026 Construcción- adecuación y mantenimiento de puentes peatonales y vehiculares-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5.000 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF26GA Estudios y diseños para el mejoramiento de puentes  0%Número 2 0

240213100Código. Ind. SUIFP:

El Proyecto no cuenta con seguimiento al 31 de agosto porque son proyectos de vigencias futuras a los cuales apenas les ingreso el recurso presupuestal por  

decreto 0751 del 03 de agosto de 2020.
Observación Proyecto:

Proyecto: 200027 Rehabilitación-mantenimiento  de la malla vial y obras complementarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 20.762 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF27HA Gestion ambiental  0%Número 1 0

240211400Código. Ind. SUIFP:

IF27HC Soporte al sistema de información vial  0%Número 1 0

240211400Código. Ind. SUIFP:

El Proyecto no cuenta con seguimiento al 31 de agosto porque son proyectos de vigencias futuras a los cuales apenas les ingreso el recurso presupuestal por  

decreto 0751 del 03 de agosto de 2020.
Observación Proyecto:

Proyecto: 200028 Construcción-mejoramiento y rehabilitación de  vías rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.868 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF28RA Cunetas mantenidas  0%Metro 134 0

240205200Código. Ind. SUIFP:

IF28RB Bordillos mantenidos  0%Metro 90 0

240205200Código. Ind. SUIFP:

El Proyecto no cuenta con seguimiento al 31 de agosto porque son proyectos de vigencias futuras a los cuales apenas les ingreso el recurso presupuestal por  

decreto 0751 del 03 de agosto de 2020.
Observación Proyecto:

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 080153 Mantenimiento de espacios publicos en el resto de la ciudad y corregimientos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6 $ 0

No se formulan valores estadísticos,  toda vez que los recursos asignados corresponden a un saldo del balance de fondos especiales y estos deben ser 

reintegrados a la fuente presupuestal que los originó una vez se aclaren todas las liquidaciones de este proyecto.
Observación Proyecto:

Proyecto: 120059 Sostenimiento del espacio público de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 7 $ 0

No se formulan valores estadísticos para este proyecto toda vez que los recursos asignados corresponden a un saldo del balance de fondos de recursos cr édito 

los cuales serán trasladados a otro proyecto de inversión una vez se termine de pagar el empréstito o se obtenga autorización para ser trasladado.
Observación Proyecto:

Proyecto: 140100 Intervención y reparación parque biblioteca españa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  78% Ejec. Financiera :  100%  78%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 1.313 $ 1.312

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF00BE Estudios y diseños elaborados  78%Número 18 14

330109400Código. Ind. SUIFP:
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Proyecto: 160158 Construcción y mejoramiento de  parques para vos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  62% Ejec. Financiera :  86%  72%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.300 $ 28.313 $ 24.482

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF58BD Parques construidos  28%m2 15.500 4.340

400202100Código. Ind. SUIFP:

La ejecución del Parque Bosques de la frontera se encuentra en un 28%, por lo que se reportan 4340 m2.Observación B / S2:

IF58BE Parques mejorados  97%m2 53.183,36 51.518

400202300Código. Ind. SUIFP:

Se reporta los parques del grupo 1: Granizal, Versalles, Villa del Socorro II, Alfonso López, la Cruz, Isolda Echavarría, Divina Esperanza, Cancha los lotes. Del 

grupo 3: Parque Monumento el Salvador y Aranjuez. Grupo 4: Industrias Guayabal.

Observación B / S2:

Proyecto: 160160 Mantenimiento y rehabilitación del espacio público-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  13% Ejec. Financiera :  54%  23%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.000 $ 22.589 $ 12.235

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF60DA Parques mantenidos  13%m2 29.931,34 3.807

400202200Código. Ind. SUIFP:

Avance meta Recursos ajustes y reservas= 

Parque los Deseos 794,25m2 

Parque la Asomadera 1447 m2 

Corredores Av. jardín 1566 m2.

Observación B / S2:

Proyecto: 160173 Construcción nuevas centralidades: placitas de mercado local y centros de acopio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  94%  106%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 647 $ 610

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF73XA Plazas de mercado construidas  100%Número 1 1

170908100Código. Ind. SUIFP:

Una Placita construida y entregada.Observación B / S2:

Proyecto: 190051 Mantenimiento del espacio publico y soterrado de parques del río-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Ejec. Financiera :  88%  69%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.000 $ 6.000 $ 5.294

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF51BA Parques mantenidos  61%m2 71.800 43.850
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400202200Código. Ind. SUIFP:

Proyecto: 200023 Construcción, mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de encuentro y esparcimiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 7.875 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF23PP Estudios y diseños  0%Número 2 0

400203400Código. Ind. SUIFP:

IF23PQ Gestion predial  0%Número 1 0

400202200Código. Ind. SUIFP:

El Proyecto no cuenta con seguimiento al 31 de agosto porque son proyectos de vigencias futuras a los cuales apenas les ingreso el recurso presupuestal por  

decreto 0751 del 03 de agosto de 2020.
Observación Proyecto:

Programa: 4.4.3 - Centralidades y equipamientos para el desarrollo

Proyecto: 160144 Adquisición y mantenimiento de maquinaria y equipo para obras de infraestructura-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  59% Ejec. Financiera :  17%  345%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 952 $ 162

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF44BB Equipos mantenidos en condiciones adecua  59%% 85 50

240211501Código. Ind. SUIFP:

Proyecto: 160147 Construcción obras adicionales pui centro oriental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  4%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.000 $ 86

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF47BF Estudios o diseños realizados  0%Número 1 0

400202000Código. Ind. SUIFP:

El contrato para la ejecución de este proyecto se encuentra en estructuración.Observación B / S2:

IF47BG Gestión predial  0%Número 1 0

400202000Código. Ind. SUIFP:

El contrato para la ejecución de este proyecto se encuentra en estructuración.Observación B / S2:

Proyecto: 160149 Construcción obras adicionales pui noroccidental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  4%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.000 $ 11.638 $ 461
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF49BD Estudios o diseños realizados  0%Número 1 0

400202000Código. Ind. SUIFP:

El contrato para la ejecución de este proyecto se encuentra en estructuración.Observación B / S2:

IF49BE Gestión predial  0%Número 1 0

400202000Código. Ind. SUIFP:

El contrato para la ejecución de este proyecto se encuentra en estructuración.Observación B / S2:

Proyecto: 160152 Construcción obras adicionales pui comuna 13-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  15%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.900 $ 13.700 $ 2.088

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF52CD Estudios o diseños realizados  0%Número 1 0

400202000Código. Ind. SUIFP:

El contrato para la ejecución de este proyecto se encuentra en estructuración.Observación B / S2:

IF52CF Gestión predial  0%Número 1 0

400202000Código. Ind. SUIFP:

El contrato para la ejecución de este proyecto se encuentra en estructuración.Observación B / S2:

Proyecto: 160156 Construcción obras adicionales pui la iguaná-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  94%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.006 $ 1.884

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF56BK Espacio publico adecuado  0%m2 785 0

400201900Código. Ind. SUIFP:

Aún no se presenta avance; se inició la ejecución del contrato 4600086642 de 2020 cuyo objeto es Contrato Interadministrativo de mandato sin representaci ón 

para la construcción de las obras de urbanismo del espacio público Fuente Clara Fase 1 en el marco del Proyecto Urbano Integral PUI Iguaná. Se suscribió acta 

de inicio el 10 de agosto de 2020.

Observación B / S2:

IF56BL Estudios o diseños realizados  0%Número 1 0

400201900Código. Ind. SUIFP:

Aún no se presenta avance; se inició la ejecución del contrato 4600086642 de 2020 cuyo objeto es Contrato Interadministrativo de mandato sin representaci ón 

para la construcción de las obras de urbanismo del espacio público Fuente Clara Fase 1 en el marco del Proyecto Urbano Integral PUI Iguaná. Se suscribió acta 

de inicio el 10 de agosto de 2020.

Observación B / S2:

IF56BM Gestión predial  0%Número 1 0

400201900Código. Ind. SUIFP:

Aún no se presenta avance; se inició la ejecución del contrato 4600086642 de 2020 cuyo objeto es Contrato Interadministrativo de mandato sin representaci ón 

para la construcción de las obras de urbanismo del espacio público Fuente Clara Fase 1 en el marco del Proyecto Urbano Integral PUI Iguaná. Se suscribió acta 

de inicio el 10 de agosto de 2020.

Observación B / S2:

Proyecto: 160163 Adecuación y sostenimiento de obras "un jardín para vos"-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Ejec. Financiera :  64%  134%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Página 177 de 302Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2020

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Infraestructura Física



Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.000 $ 19.863 $ 12.808

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF63CD Zonas verdes adecuadas  100%m2 19.943 19.943

400202500Código. Ind. SUIFP:

Se cumple la meta al 100%.Observación B / S2:

IF63CE Zonas verdes mantenidas  73%m2 1.125.688 822.193

400202600Código. Ind. SUIFP:

Proyecto: 180032 Mantenimiento de obras de infraestructura vial pui nororiental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 0

No se formulan valores estadísticos en este proyecto debido a que los recursos asignados en el POAI 2020 serán trasladados a otro Proyecto Urbano Integral.Observación Proyecto:

Programa: 4.4.6 - Gestión de la infraestructura verde

Proyecto: 160162 Adecuación y sostenimiento de espacios públicos verdes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0,051917 $ 0

No se formulan valores estadísticos para este proyecto toda vez que los recursos asignados corresponden a un saldo del balance de fondos de recursos cr édito 

los cuales serán trasladados a otro proyecto de inversión una vez se termine de pagar el empréstito o se obtenga autorización para ser trasladado.
Observación Proyecto:

Componente: 4.5 Corregimientos y Desarrollo rural sostenible-

Programa: 4.5.1 - Desarrollo rural sostenible

Proyecto: 160154 Construcción y mantenimiento  de vías rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  10% Ejec. Financiera :  16%  61%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 8.704 $ 1.417

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF54BF Andén de la red terciaria habilitado  14%Metro Line 579 79

240205200Código. Ind. SUIFP:

Se ha cumplido con un 16% de la meta proyectada transcurrido un 80% del plazo, lo que evidencia un atraso, que se debe a que la contrataci ón se ha visto 

aplazada por la contingencia del COVID 19.

Observación B / S2:

IF54BG Vía terciaria ampliada y/o rectificada  6%km 9,71 0,61

240204100Código. Ind. SUIFP:

Se ha cumplido con un 7% de la meta proyectada transcurrido un 80% del plazo, lo que evidencia un atraso, que se debe a que la contrataci ón se ha visto 

aplazada por la contingencia del COVID 19.

Observación B / S2:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.5 Planeación, articulación y fortalecimiento territorial-

Programa: 5.5.4 - Sinergias territoriales para el futuro de Medellín

Proyecto: 130359 Autopistas para la prosperidad-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  73% Ejec. Financiera :  100%  73%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 115.676 $ 115.676 $ 115.194

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF59DD Servicio de apoyo financiero a proyectos de inversión  73%Número 1 0,73

130201500Código. Ind. SUIFP:

Se han pagado $83.993.981.486 de un presupuesto total de $115.193.981.486 que corresponde al 72.92%.Observación B / S2:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.1 Movilidad sostenible e inteligente-

Programa: 4.1.4 - Infraestructura para la movilidad sostenible e incluyente

Proyecto: 180048 19pp3-mejoramiento de infraestructura para movilidad peatonal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100%  100%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.063 $ 2.063

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF48NA Andenes mantenidos  100%Metro 476 476

240209201Código. Ind. SUIFP:

IF48NB Pasamanos instalados  100%Metro 2.037 2.037

240209201Código. Ind. SUIFP:

Proyecto: 180052 19pp50-mejoramiento de las condiciones técnicas de movilidad en las vías secundarias y terciarias del corregimiento de san sebastián de palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  5% Ejec. Financiera :  100%  5%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.097 $ 1.097

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF52EA Vía terciaria mejorada  5%km 0,95 0,05

240204300Código. Ind. SUIFP:

El reporte corresponde al contrato 4600083270 finalizado el 11 de julio de 2020. No se cumplirán establecidas para este proyecto porque e adelanta proceso en la 

Unidad Jurídica de la Secretaría de Suministros y Servicios por posible incumplimiento del contratista de obra.  Desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto 0,05 KM 

para un total al 31 de agosto de 2020 de 0.1 Km ejecutados.

Observación B / S2:

Proyecto: 180053 19pp70-mejoramiento y ampliación de la malla vial del corregimiento altavista-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Ejec. Financiera :  100%  93%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.059 $ 1.059
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF53DA Andén de la red terciaria habilitado  168%Metro 280 470,55

240205200Código. Ind. SUIFP:

El reporte corresponde al contrato 4600083263 finalizado el 22 de marzo de 2020, actualmente se adelanta la etapa de liquidación. Del 1 de enero hasta el 31 de 

agosto se ejecutó 470.55 m.

Observación B / S2:

IF53DB Vía terciaria mejorada  85%km 0,4 0,34

240204300Código. Ind. SUIFP:

El reporte corresponde al contrato 4600083263 finalizado el 22 de marzo de 2020, actualmente se adelanta la etapa de liquidación. Desde el 1 de enero hasta al 

31 de agosto se ejecutaron 0.343 km.

Observación B / S2:

Proyecto: 180055 19pp80-mejoramiento y ampliación de la malla vial del corregimiento san antonio de prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Ejec. Financiera :  100%  58%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.931 $ 2.931

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF55FA Andén de la red terciaria habilitado  17%Metro 1.800 304,84

240205200Código. Ind. SUIFP:

El reporte corresponde al contrato 4600083409 el cual se encuentra en ejecución. Hasta agosto de 2020 se ha ejecutado 304.84 m de andenes en el contrato de 

obra, de los 1800m planeados.

Observación B / S2:

IF55FB Vía terciaria mejorada  100%km 1 1

240204300Código. Ind. SUIFP:

El reporte corresponde al contrato 4600083409 el cual se encuentra en ejecución. Hasta agosto de 2020 se ha ejecutado 1,324 Km de vías en el contrato de obra.Observación B / S2:

Proyecto: 190006 19pp4-mejoramiento infraestructura para la movilidad peatonal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  88% Ejec. Financiera :  100%  88%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.660 $ 1.660

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF06PA Andenes mantenidos  88%Metro 1.532 1.352,5

240801500Código. Ind. SUIFP:

El reporte corresponde a la ejecución del contrato 4600083480, finalizado el 15 de agosto de 2020 y actualmente en liquidación.Observación B / S2:

Proyecto: 190073 20pp99-mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  6% Ejec. Financiera :  0%  1.638%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.250 $ 3.916 $ 13

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF73KA Anden de la red urbana habilitado  0%Metro Line 165 0

240209201Código. Ind. SUIFP:

Los contratos de obra e interventoría se encuentra en proceso contractual en la Secretaria de Suministros.Observación B / S2:

IF73KB Pasamanos y defensas viales instalados  0%Metro Line 234 0
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240209201Código. Ind. SUIFP:

Los contratos de obra e interventoría se encuentra en proceso contractual en la Secretaria de Suministros.Observación B / S2:

IF73KC Servicio de divulgación y socialización  17%Número 12 2

240209201Código. Ind. SUIFP:

Se adelantaron socializaciones con la comunidad de los proyectos de presupuesto participativo en la comuna 3 y 80.Observación B / S2:

Proyecto: 190077 20pp50-mejoramiento de las condiciones técnicas de movilidad de las vías urbanas y rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.500 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF77HB Servicio de divulgación y socialización  33%Número 3 1

240204300Código. Ind. SUIFP:

Se adelantaron socializaciones con la comunidad de los proyectos de presupuesto participativo en la comuna 50.Observación B / S2:

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 180050 19pp14-mejoramiento del espacio público comuna 14 el poblado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100%  100%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 468 $ 468

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF50MA Espacio publico mejorado  100%m2 576 576

400202000Código. Ind. SUIFP:

Proyecto: 190076 20pp10-mejoramiento del espacio público-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 250 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IF76TA Zonas verdes adecuadas  0%m2 1.100 0

400202500Código. Ind. SUIFP:

Los recursos serán adicionados al contrato de paisajismo de la Secretaría de Infraestructura que se encuentra actualmente en estructuración.Observación B / S2:
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Secretaría de Medio Ambiente

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2020

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

         Ppto. Ejecutado
           (Ord + Comp)

$ 78.852

$ 90.132

$ 57.875

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 64%

90.132

35.180

Ordenado

22.695

Compromisos

32.257

Disponible

Compromisos 22.695
Disponible 32.257
Ordenado 35.180

Total: 90.132

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.2 Servicios públicos, energías alternativas y aprovechamiento de residuos sólidos-

Programa: 4.2.2 - Economía Circular y Gestión de residuos sólidos

Proyecto: 160133 Implementación, seguimiento, revisión y actualización del pgirs-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  100%  50%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.070 $ 3.070 $ 3.070

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA33AD Plan de gestión integral de residuos solidos implementado  50%Número 1 0,5

400302200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se realizará la implementación del PGIRS a través de las siguientes acciones: 7.700 Ton de residuos urbanos aprovechados, 550 Ton de residuos solidos rurales 

aprovechados, gestión de 34.800 metros cúbicos de escombros clandestinos y aprovechamiento de 696 metros cúbicos de escombros.

A 31 de agosto se aprovecharon:

23.388,28 toneladas de residuos en la zona urbana

267,5 toneladas de residuos sólidos en la zona rural y gestión de 17,793 metros cúbicos de escombros clandestinos.

Observación B / S2:

Proyecto: 160136 Fortalecimiento a recicladores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  49%  203%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.327 $ 652

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA36AB Estrategias educativo ambientales y de participación 

implementadas

 100%Número 1 1

320800600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Mediante la estrategia educativo ambiental a implementar se fortalecerán 17 organizaciones de recicladores.

La emergencia sanitaria exigió llegar a todas las organizaciones de recicladores para fortalecerlas con el tema de medidas de bioseguridad y seguridad 

alimentaria.

Observación B / S2:

Proyecto: 160169 Apoyo en las intervenciones ambientales integrales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  48% Ejec. Financiera :  100%  48%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA69CB Campañas realizadas  48%Número 40 19

320500600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a Articulaciones interinstitucionales mejoramiento de condiciones ambientales. Serían 40 intervenciones.

Componente: 4.3 Conservación y protección de todas las formas de vida-

Programa: 4.3.1 - Protección y gestión de la biodiversidad
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Proyecto: 160125 Restauración y aumento de la cobertura boscosa en la zona rural de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  30% Ejec. Financiera :  100%  30%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 1.200 $ 1.200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA25CC Áreas en proceso de restauración  30%Hectárea 40 12

320200500Código. Ind. SUIFP:

La contingencia con motivo de la pandemia por COVID-19, ha originado el retraso sustancial de la siembras dentro del proceso de restauración.Observación B / S2:

Proyecto: 160127 Conservación de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Ejec. Financiera :  74%  112%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.100 $ 16.931 $ 12.565

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA27AC Áreas de ecosistemas protegidas  83%Hectárea 96 80

320201200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Este indicador esta asociado es al aumento de la cobertura boscosa no a las áreas de ecosistemas protegidas, no se mide en ha.

A la fecha existen 5 áreas de importancia ambiental con plan de manejo implementado (% de ejecución: 83,33%).

Se ingresa 80 que representa las 5 áreas de importancia con Plan de manejo, quedando faltando 1 la cual se le dará un valor de 16 una vez se ejecute el plan de 

manejo para la RFP Alto de San Miguel.

Observación B / S2:

Proyecto: 160128 Implementación de la política de biodiversidad y los servicios ecosistémicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Ejec. Financiera :  100%  60%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 262 $ 262

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA28AE Campañas de educación ambiental y participación implementadas  60%Número 1 0,6

320800800Código. Ind. SUIFP:

Se implementa una campaña de educación ambiental y participación, la cual se está ejecutando en los ecosistemas estrat égicos, cerros tutelares y jardín 

circunvalar; la cual tiene un avance del 60%.

Observación B / S2:

Programa: 4.3.2 - Protección de la vida animal

Proyecto: 160138 Fortalecimiento del bienestar animal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Ejec. Financiera :  98%  71%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.000 $ 11.210 $ 10.996

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA38AS Estrategias educativo ambientales y de participación 

implementadas

 70%Número 1 0,7
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320800600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Mediante la estrategia educativo ambiental a implementar se realizaran las siguientes acciones: entrega en adopci ón de 800 animales, atención de 2.500 animales 

en el CBA La Perla, Atención de 10 eventos de especies mayores e identificación de 6000 animales con Microchip.

Se cumple con un 70%, el cual es alto debido a la emergencia sanitaria ha aumentado la atención en el CBA La Perla.Observación B / S2:

Programa: 4.3.3 - Educación y sostenibilidad ambiental

Proyecto: 160164 Administración del sistema de gestión ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  95%  52%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.600 $ 1.763 $ 1.680

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA64CD Documentos divulgados  85%Número 13 11

320404900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Repositorio SIGAM actualizado con los productos del trabajo de los 11 comités temáticos interinstitucionales, 1 documento del Cam y 1 del Grupo Líder.

Los productos de los comités temáticos tienen actualizado su repositorio en el Sigam.Observación B / S2:

MA64CE Sistemas de información fortalecidos y actualizados  15%Número 1 0,15

320404800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 6 módulos del sistema de información SIAMED actualizados.

Por motivo de la pandemia por COVID-19,se han originado algunos retrasos.Observación B / S2:

Proyecto: 160178 Desarrollo de actividades educativas para el cuidado del medio ambiente-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Ejec. Financiera :  14%  280%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 750 $ 385 $ 55

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA78AB Estrategias educativo ambientales y de participación 

implementadas

 40%Número 1 0,4

320800600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Atención a 20.000 personas de diferentes grupos de interés mediante una estrategia educativo ambiental y de participación.

Atención a 9814 personas de diferentes grupos de interés a través de una estrategia educativo ambiental y de participación.Observación B / S2:

Programa: 4.3.4 - Gestión Integral del sistema hidrográfico

Proyecto: 160126 Protección del recurso hídrico - ley 99 de 1993-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  24%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 16.740 $ 17.320 $ 4.208

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA26CC Áreas en proceso de restauración  0%Hectárea 20 0

320200500Código. Ind. SUIFP:
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Observación B / S1: Realmente los indicadores utilizados son: MA26CA - Predios adquiridos en zonas de nacimiento de quebradas que surten acueductos 5, Cuencas abastecedoras 

de acueductos del municipio con medidas de protección 1, Predios beneficiarios de PSA 60.

Esta restauración se realiza en predios propiedad del Municipio ubicados en zonas de nacimiento de fuentes h ídricas abastecedoras; a la fecha la compra de esta 

clase de predios está en trámite, razón por la cual no se han podido realizar labores de restauración.

Observación B / S2:

Proyecto: 160130 Fortalecimiento de la gestión de nuestro rio y sus quebradas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  100%  50%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA30BB Proyectos  para el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico 

formulados

 50%Número 1 0,5

320303400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Esta meta se cumple con el 70% del avance de la base de datos de la  información secundaria de la red Hidrográfica validada.

Corresponde a avance del 50%, en la acción de validación de información secundaria de la red hidrográfica urbana del Municipio de Medellín.Observación B / S2:

Proyecto: 160131 Mantenimiento e intervenciones de cauces de quebradas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  29%  341%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.000 $ 15.646 $ 4.584

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA31AB Obras hidráulicas construidas.  295%Metro 450 1.326,05

320304700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se construirán 450 ml (Estructuras nuevas).y MA31AA - Metros lineales de quebradas intervenidos o mantenidos, 850ml.

La cantidad planeada es  1300 ml (450 ml obra nueva y 850 ml mantenimientos).  El reporte a la fecha corresponde a 823,05 ml de obras y mantenimientos por 

contrato que hacen parte de contratos 2019 terminados en 2020 y 503 ml de mantenimiento con Cuadrilla SMA.

Observación B / S2:

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.6 - Gestión de la infraestructura verde

Proyecto: 160110 Mantenimiento de ecoparques en quebradas de ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  66% Ejec. Financiera :  100%  66%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.600 $ 1.600 $ 1.600

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA10BC Áreas en proceso de restauración  66%Hectárea 56 37

320200500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde al numero de ecoparques con mantenimiento, y su meta era de 35.  Se realizó una extracción de las áreas de los ecoparques a las cuales se les 

realiza poda y rocería y se estableció como meta en Hectáreas.

Proyecto: 160121 Diseño e implementación de conectividad ecológica de corredores verdes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100%  100%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 1.950 $ 1.950

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA21CC Documentos de lineamientos técnicos realizados  100%Número 1 1

320200100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde al fortalecimiento de corredores verdes con base en el estudio de conectividad ecológica contratado por el AMVA y entregado en diciembre 2019.

El documento se contrato y esta listo desde la vigencia 2019.Observación B / S2:

Proyecto: 160123 Implementación de zonas verdes alternativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA23CB Áreas en proceso de restauración  0%Hectárea 0,05 0

320200500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Nuestro indicador de producto corresponde a metros cuadrados de muro verde instalado y sembrado.

En la actualidad se esta dando prioridad a la conservación de muros verdes ya existentes, no a la implementación de nuevos.Observación B / S2:

Proyecto: 160124 Conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  42% Ejec. Financiera :  100%  42%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.500 $ 4.378 $ 4.359

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA24CB Áreas en proceso de restauración  42%Hectárea 60 25

320200500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El indicador de producto está dado en  metros cuadrados de Zonas verdes intervenidas en retiros de quebradas y ecosistemas. Se realizan actividades de 

siembra de árboles urbanos, mantenimiento de árboles, tala y poda de árboles, obras de paisajismo siembras de plantas de jard ín, senderos, jardineras, puentes y 

cercos en madera inmunizada y madera ecológica.

Proyecto: 160166 Habilitación ambiental del morro de basuras de moravia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  100%  99%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 450 $ 650 $ 650

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA66CC Áreas en proceso restauración en mantenimiento  99%Hectárea 4,68 4,65

320200502Código. Ind. SUIFP:

El proyecto debe garantizar la sostenibilidad de 4,65 Hectáreas en procura de evitar que se generen deterioros en las zonas verdes del morro, por los 

asentamientos irregulares, en este momento el total del área a intervenir  se ha visto afectada en  0,05 hectáreas, las cuales se tratará de recuperar en este 

cuatrienio.

Observación B / S2:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
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Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.3 Conservación y protección de todas las formas de vida-

Programa: 4.3.3 - Educación y sostenibilidad ambiental

Proyecto: 190106 20pp99-fortalecimiento de la cultura y las buenas prácticas ambientales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  100%  50%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.961 $ 4.080 $ 4.080

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA06AA Estrategias educativo ambientales y de participación 

implementadas

 50%Número 8 4

320800600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a  Grupos atendidos educac. Ambiental y serían 8

MA06AB Campañas de educación ambiental y participación implementadas  50%Número 20 10

320800800Código. Ind. SUIFP:

Proyecto: 190109 20pp50-implementación  del plan de acción ambiental local-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  100%  50%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA09CA Campañas realizadas  50%Número 3 1,5

320500600Código. Ind. SUIFP:

Proyecto: 200018 20pp80-revisión y actualizacion plan de accion ambiental local-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA18DA Documentos de lineamientos técnicos realizados  0%Número 1 0

320500100Código. Ind. SUIFP:

Proyecto priorizado por remanentes, se adicionó al contrato ejecutado por la UdeA, sin avance significativo.Observación B / S2:

Programa: 4.3.4 - Gestión Integral del sistema hidrográfico

Proyecto: 190107 20pp99-mantenimiento e intervención integral de quebradas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.981 $ 1.981 $ 0

Página 190 de 302Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2020

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Medio Ambiente



Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA07BA Obras hidráulicas construidas.  0%Metro 1.278 0

320304700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponden a acciones de mantenimiento en quebradas, el indicador SUIFP que más se aproxima es sección hidráulica construida.

En proceso de Licitación Pública cuyo objeto lo constituye “PP - Ejecución de intervenciones en mantenimiento y obras complementarias de quebradas para la 

prevención, mitigación y control de eventos hidrológicos”.

Observación B / S2:

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.4 - Gestión del riesgo de desastres, del medio ambiente y adaptación al cambio climático

Proyecto: 200021 20pp8-formulación del plan de acción ambiental comuna 8-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 150 $ 150

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA21DA Documentos de lineamientos técnicos realizados  0%Número 1 0

320500100Código. Ind. SUIFP:

Se adicionó al contrato No.460085189 de 2020, con el cual se ejecutarán estos recursos priorizados por remanentes para la formulaci ón del PAAL de esta 

comuna. No se tienen avances aún, ya que los recursos se incorporaron en agosto.

Observación B / S2:

Programa: 4.4.6 - Gestión de la infraestructura verde

Proyecto: 190108 20pp99-adecuación y conservación de zonas verdes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  51% Ejec. Financiera :  100%  51%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 1.270 $ 1.270

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MA08CA Áreas en proceso de restauración  508%Hectárea 2,47 12,54

320200500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Recuperación y mantenimiento de áreas en zonas verdes retiros de quebradas.

La meta planteada al formular el proyecto es estimada, pero una vez iniciada la ejecuci ón, la cantidad de siembra aumenta y se sobrepasa la meta. Lo anterior 

sumado a que la meta inicial se plantea sin tener en cuenta los recursos que ingresan por remanentes.

Observación B / S2:

MA08CB Personas capacitadas  2%Número 1.800 30

320201400Código. Ind. SUIFP:

La curva de contagio en la ciudad y las restricciones a las aglomeraciones, han generado inconvenientes para realizar los recorridos así como las socializaciones 

de actividades y las mismas se están realizando con grupos pequeños.

Observación B / S2:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 160182 Desarrollo de acciones socioambientales del comparendo ambiental-

$ 15 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0
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Proyecto: 120084 Cinturón verde para el equilibrio del territorio-

$ 323 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 160122 Formulación y diseño del componente verde de la ciudad-

$ 126 $ 50Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 190012 19pp50-fortalecimiento a recicladores de oficio de la comuna 90-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 20 $ 20

Proyecto: 180085 19pp99 fortalecimiento de la cultura ambiental y buenas prácticas ambientales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 354 $ 354

Proyecto: 180087 19pp99  mantenimiento e intervención integral de quebradas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 531 $ 531

Proyecto: 180082 Formulación y diseño del plan de acción ambiental local comuna 50-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 51 $ 51

Proyecto terminado, ya se pagó la última factura y solo está pendiente el acta de liquidación.Observación Proyecto:

Proyecto: 180083 19pp99-adecuación y conservación de zonas verdes y senderos ecológicos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 37 $ 37
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Secretaría de Movilidad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2020

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

          Ppto. Ejecutado
          (Ord + Comp)

$ 138.813

$ 179.789

$ 106.789

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 59%

179.789

85.589

Ordenado

21.200
Compromisos73.001

Disponible

Compromisos 21.200
Disponible 73.001
Ordenado 85.589

Total: 179.789

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.1 Movilidad sostenible e inteligente-

Programa: 4.1.1 - Movilidad con tecnologías más limpias y nuevas tendencias

Proyecto: 160190 Estudios para el mejoramiento de la movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  43% Ejec. Financiera :  65%  65%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.727 $ 2.364 $ 1.548

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV90AH Informes de seguridad vial  43%Número 70 30

240901000Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a estudios y análisis  a los índices de incidentalidad, contaminación del aire,  incremento en los flujos vehiculares y sus efectos, así como actividades 

para  la implementación  y operación del CITRA,  cuyo objetivo es centralizar la información para la gestión y administración de la malla vial que permita mejorar 

las condiciones de movilidad bajo el concepto de seguridad vial

Proyecto: 160194 Reestructuración del transporte público colectivo de medellín - tpm-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Ejec. Financiera :  13%  732%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.846 $ 11.376 $ 1.497

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV94AD Pasajeros que se movilizan en medios de transporte sostenibles  96%Número 383.885 369.782

240800100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Gestión para el fortalecimiento del TPM de Medell ín,  el seguimiento y control al cumplimiento de  las normas que garanticen las adecuadas condiciones de 

operación del transporte y mejoramiento de la calidad del servicio. Se disminuye la meta dada la emergencia del COVID 19, por la medida de separación de los 

usuarios  de  los buses y el confinamiento de los ciudadanos por la cuarentena.

La meta fue calculada teniendo en cuenta la movilizaci ón de pasajeros promedio en un día hábil del mes acatando las directrices del gobierno nacional, en cuanto 

al aforo permitido en el transporte público que inicialmente fue del 35%.

Observación B / S2:

Proyecto: 160205 Fortalecimiento de la racionalización del transporte público colectivo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.000 $ 9.296 $ 0

Por  movimientos presupuestales originados, a este proyecto le contracreditaron los recursos para ser acreditados en el proyecto 160194, con el propósito de 

promover la renovación de la flota de baja y cero emisiones y/o promover la estabilidad financiera de las empresas transportadoras.
Observación Proyecto:

Proyecto: 160207 Fortalecimiento a la operación de metroplús-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  78%  128%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 70.000 $ 77.210 $ 60.240

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV07AB Convenios sucritos  100%Número 2 2

240802200Código. Ind. SUIFP:
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Observación B / S1: Este producto corresponde a seguimiento y  control a la ejecuci ón y cumplimiento del contrato N°  4600081807 de 2019 para la operación de los buses en la 80 y 

el contrato 4600031108 de 2011 de la operación de Línea 1 y 2 y cuencas 3 y 6, así como sus respectivas supervisiones.

Este avance corresponde al seguimiento y  control a la ejecuci ón y cumplimiento del contrato N°  4600081807 de 2019 para la operación de los buses en la 80 y el 

contrato 4600031108 de 2011 de la operación de Línea 1 y 2 y cuencas 3 y 6, así como sus respectivas supervisiones.

Observación B / S2:

Proyecto: 160213 Fortalecimiento estratégico para la movilidad amigable con el medio ambiente-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.180 $ 1.180 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV13AB Operativos de control realizados  67%Número 3 2

240900400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Este producto corresponde al seguimiento y control al proyecto piloto para la operación de (4) buses 100% eléctricos (cero emisiones) en el Transporte Público.

Este producto corresponde al seguimiento y control al proyecto piloto para la operaci ón de (1) bus articulado 100% eléctrico (cero emisiones) en el Transporte 

Público de Mediana Capacidad y la creación  y operación de la Unidad Interinstitucional de Movilidad Sostenible para promover la renovación vehicular.

Observación B / S2:

Programa: 4.1.2 - Medellín caminable y pedaleable

Proyecto: 160209 Fortalecimiento de la movilidad humana y sostenible-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  56%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 2.085 $ 1.177

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV09AI Estrategias implementadas  0%Número 5 0

240900900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Definición del trazado de la ciclorruta Norte- Sur con diagnóstico. Idea básica del proyecto bordes para la movilidad humana que da conexi ón a la UN y U de A con 

la red ciclista existente. Definición de la densificación de la red ciclista. Plan de Movilidad Empresarial Sostenible de la Alcald ía de Medellín y Estrategias de 

transformación cultural para la movilidad humana: #TodosPasamos y BiciCOVID.

Actualmente las 5 estrategias se encuentran en etapa de diagnósticos,  planificación, diseños y  definición de propuestas.Observación B / S2:

Proyecto: 160210 Administración de las escaleras eléctricas  comuna 13-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100%  100%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.300 $ 1.331 $ 1.331

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV10AB Espacios dedicados a la intermodalidad.  100%Número 1 1

240800400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Este producto corresponde al mantenimiento preventivo, correctivo y operación del sistema de escaleras eléctricas como sistema alternativo de movilidad vertical.

Desde la Secretaría de Movilidad se viene prestando el servicio a la comunidad en un 100% de su capacidad.Observación B / S2:

Programa: 4.1.3 - Movilidad segura e inteligente con innovación y tecnología

Proyecto: 160141 Administración zonas estacionamiento regulado (zer), arrastre y custodia-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  79%  127%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.000 $ 19.200 $ 15.086

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV41BG Organismos de tránsito dotados con implementos para el control 

del tránsito

 100%Número 1 1

240901100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Este producto corresponde a la operación de 2.865 celdas de estacionamiento regulado (ZER), la operación de parqueaderos con un mínimo de 100.00 m2 para 

custodia de vehículos, la Operación de 12 unds de parque automotor para el arrastre de veh ículos inmovilizados  y la operación de 100 dispositivos bloqueadores 

CEPOS para el control de los vehículos mal estacionados o abandonados en vía publica.

Proyecto: 160151 Fortalecimiento laboratorio de toxicología-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  43%  232%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 571 $ 587 $ 253

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV51AC Laboratorios con mantenimiento  100%Número 1 1

240901800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Este producto corresponde al aseguramiento metrológico de los equipos del laboratorio y el  Servicio e insumos  para las pruebas de embriaguez

Proyecto: 160159 Suministro y logística para el control de la movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  19% Ejec. Financiera :  57%  33%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.014 $ 3.244 $ 1.853

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV59AF Organismos de tránsito dotados con implementos para el control 

del tránsito

 19%Número 1 0,19

240901100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a  liquidación de agentes de tránsito temporales  2019, la disponibilidad de recursos se ejecuta en el mantenimiento de las torres de aire y 

plataformas hidráulicas, elementos para policía judicial, servicios por uso del espectro radioeléctrico y servicios telecomunicaciones.

En etapa precontractual el Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos para el funcionamiento del centro log ístico, la  adquisición de  elementos y equipos 

para los agentes de tránsito con funciones  de policía judicial, la adquisición de  bicicletas eléctricas, el suministro de barreras plásticas de contención vial y el  

suministro de radios para el Sistema de radio comunicaciones.

Observación B / S2:

Proyecto: 160185 Fortalecimiento tecnológico y gestión de la información para la secretaría de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  33%  201%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.305 $ 3.191 $ 1.059

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV85AE Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología  67%% 30 20

249906700Código. Ind. SUIFP:
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Observación B / S1: Este producto corresponde al proceso instalación, adecuación y mejoramiento que asegura la disponibilidad del servicio a trav és de la infraestructura informática 

tanto de software como de hardware de la Secretaría de Movilidad

Proyecto: 160211 Mantenimiento y mejoramiento de la señalización vial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  18% Ejec. Financiera :  36%  49%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 7.131 $ 2.566

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV11AJ Vías con infraestructura instalada  18%Metro Line 150.000 26.286

240901300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Este producto corresponde a la programación de 150 Kilómetros de vía señalizada para la seguridad vial de los usuarios de las v ías, se aclara que la unidad de 

medida en la cual se debe medir es Kilómetro/Carril,  además la programación  de la instalación de 500 señales verticales

El contrato de obra para la señalización vial de la ciudad se encuentra en etapa de legalización.Observación B / S2:

Proyecto: 160212 Mantenimiento y mejoramiento de  la semaforización vial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  66%  151%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.000 $ 11.077 $ 7.340

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV12AD Vías con infraestructura instalada  101%Metro Line 666 672

240901300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Este producto corresponde al mantenimiento de 666 cruces semafórizados en la ciudad, se aclara que la unidad de medida debe ser en n úmero, adicional se 

tiene la programación para la instalación de 5 nuevos semáforos, así como la implementación de 3 nuevos complementos peatonales.

El incremento se debe  a la implementación  de nuevos cruces semafóricos por parte de la Secretaría de Movilidad y  por la ejecución de obras de ciudad las 

cuales son realizadas por otras dependencias y que implican la implementaci ón de intersecciones semafóricas las cuales se incorporan en inventario de 

amueblamiento de semáforos para ser mantenidos.

Observación B / S2:

Programa: 4.1.5 - Transformación cultural para la movilidad sostenible y segura

Proyecto: 160175 Fortalecimiento a la cultura vial para los actores de la movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  22% Ejec. Financiera :  69%  31%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.698 $ 3.035 $ 2.081

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV75AE Personas sensibilizadas  22%Número 25.000 5.389

240902300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde  a las personas intervenidas  a través de acciones para la promoción de comportamientos seguros a diferentes actores de la v ía: peatones, ciclistas, 

motociclistas, conductores de vehículos particulares y de servicio público. Se disminuye la meta por caso excepcional dada la emergencia del COVID 19, por la 

dificultad de realizar intervenciones de manera directa con la ciudadanía.

Debido a las medidas tomadas por el Covid 19 se ha dificultado adelantar las actividades en la sensibilizaci ón de personas en temas de la cultura vial de la 

movilidad, por lo que se espera que con el paso de la cuarentena se avance en el logro de la meta propuesta.

Observación B / S2:

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.3 - Centralidades y equipamientos para el desarrollo
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Proyecto: 160171 Mantenimiento de las instalaciones de la secretaría de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  72%  140%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.934 $ 1.386

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV71AC Sedes mantenidas  100%Número 1 1

249901600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Este producto corresponde al mantenimiento del espacio pol ítico administrativo donde laboran servidores públicos de la Secretaría de Movilidad  y es visitado por 

todas aquellas personas de la comunidad que realizan trámites de tránsito y transporte

Actualmente se viene realizado el mantenimiento preventivo y correctivo, así como la adecuaci ón de obras civiles, electicas y  electromecánicas y de la sede 

administrativa de la Secretaría de Movilidad.

Observación B / S2:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Proyecto: 160167 Fortalecimiento organizacional y operativo de la secretaria de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Ejec. Financiera :  23%  356%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.827 $ 16.575 $ 3.884

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV67AD Solicitudes del ciudadano atendidas  67%% 100 67

050502000Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Este producto corresponde a la ejecución de las solicitudes de los usuarios internos y externos, el fortalecimiento de  actividades legales y operativas  para el 

mejoramiento de procesos internos y la gestión documental  para la atención de usuarios de la Secretaría de Movilidad

MV67AG Entidades asesoradas con plan de atención integral 

implementado

 100%Número 1 1

050502000Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Este producto corresponde a la implementación de activaciones de comunicación interna para los servidores públicos  de la Secretaría de Movilidad y el   

mejoramiento de la  prestación de los servicios a la ciudadanía.

Proyecto: 160180 Administración de trámites en concesión y del simm-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  81%  82%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 871 $ 2.278 $ 1.846

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV80AB Acciones correctivas y preventivas para mitigación de riesgo 

implementadas

 67%Número 6 4

241000200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde  a la interventoría  para la  vigilancia operativa, tecnológica, legal, administrativa y financiera del Convenio Interadministrativo N° 5400000003 con 

UNE EPM Telecomunicaciones S.A Concesión para la  modernización y optimización de la gestión de los servicios administrativos de la STTM a través de una 

solución integral de tecnología, información, comunicación y operaciones de las TICs
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Programa: 5.1.5 - Gestión financiera, eficiente y sostenible

Proyecto: 160165 Fortalecimiento a cobro coactivo de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  68% Ejec. Financiera :  56%  122%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.475 $ 6.447 $ 3.621

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MV65AG Documentos tramitados  68%Número 80.000 54.723

249905210Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Este producto corresponde a las gestiones para la recuperaci ón de  cartera originada por el no pago de las sanciones pecuniarias impuestas por violaci ón a las 

normas de tránsito a través de mandamientos de pago, medidas cautelares de embargos, sentencias y remates e investigación de Bienes

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 080428 Construcción y adec de depos-

$ 2 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 120155 Laboratorio de movilidad-

$ 222 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 150064 Reducción de la mortalidad por accidentes de tránsito en un 3,5%, en los 10 tramos de mayor accidentalidad medellín-

$ 1 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 200004 Prevención de la mortalidad por accidentes de tránsito-

$ 2 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 150102 Implementación de movilidad humana-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 22 $ 22
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Secretaría de Desarrollo Económico

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2020

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

      Ppto. Ejecutado 
       (Ord + Comp)

$ 84.647

$ 85.900

$ 61.666

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 72%

85.900

42.701

Compromisos

24.233

Disponible

18.965
Ordenado

Compromisos 42.701
Disponible 24.233
Ordenado 18.965

Total: 85.900

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.1 Talento Humano y Empleo-

Programa: 1.1.1 - Reentrenamiento y formación masiva en la industria 4.0

Proyecto: 160461 Formación en competencias laborales pertinentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Ejec. Financiera :  91%  67%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.988 $ 4.827 $ 4.388

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE61DA Personas formadas  61%Número 1.500 915

360300200Código. Ind. SUIFP:

Programa: 1.1.2 - Inserción laboral

Proyecto: 160451 Fortalecimiento y fomento de la inserción formal laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  82%  123%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 727 $ 727 $ 593

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE51DA Alianzas estratégicas generadas  100%Número 1 1

360202200Código. Ind. SUIFP:

DE51DB Personas colocadas laboralmente  100%Número 1.013 1.014

360200400Código. Ind. SUIFP:

Se logró la vinculación laboral de 1014 de los contratos 2019 que terminaron en diciembre y fueron ampliados en 2020, y hasta el mes de abril se recibieron y 

verificaron las evidencias de vinculación.

Observación B / S2:

Proyecto: 160455 Fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  14% Ejec. Financiera :  73%  19%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.975 $ 1.964 $ 1.425

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE55CA Eventos realizados  0%Número 3 0

360200200Código. Ind. SUIFP:

Se ve afectado por las limitaciones para la realización de eventos presenciales como usualmente realizaba el programa, debido al Covid -19, por lo tanto se harán 

en el último bimestre del año.

Observación B / S2:

DE55CB Registros laborales realizados  9%Número 15.000 1.417

360200600Código. Ind. SUIFP:

Se disminuye la meta debido a que la demanda del servicio bajó por causa del aislamiento, lo que se suma al desconocimiento del servicio virtual y falta de 

acceso a internet de algunos ciudadanos.

Observación B / S2:
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DE55CC Personas colocadas laboralmente  22%Número 1.000 221

360200400Código. Ind. SUIFP:

Se disminuye la meta debido a que la demanda del servicio bajó por causa del aislamiento, lo que se suma al desconocimiento del servicio virtual y falta de 

acceso a internet de algunos ciudadanos.

Observación B / S2:

DE55CD Personas orientadas laboralmente  25%Número 5.100 1.254

360200500Código. Ind. SUIFP:

Se disminuye la meta debido a que la demanda del servicio bajó por causa del aislamiento, lo que se suma al desconocimiento del servicio virtual y falta de 

acceso a internet de algunos ciudadanos.

Observación B / S2:

Componente: 1.2 Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento: CTI + E-

Programa: 1.2.1 - Centros del Valle del Software

Proyecto: 160454 Difusión de la cultura de legalidad en el ambiente empresarial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 84

Dadas las metas y objetivos del nuevo Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, se hará traslado del recurso del proyecto para un nuevo.Observación Proyecto:

Proyecto: 160480 Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  12% Ejec. Financiera :  67%  18%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.834 $ 7.734 $ 5.176

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE80CA Personas beneficiadas  0%Número 50 0

350201900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se reduce la meta debido a la reducción del presupuesto debido a la emergencia económica

Dado el estado de emergencia sanitaria actual y que hab ían prioridad en otros procesos de contratación por parte de la Administración, además que los procesos 

contractuales tuvieron especial revisión con ocasión de la emergencia por el COVID 19, lo que generó mayor tiempo en la etapa precontractual de los procesos,  

por ello el programa de capital semilla iniciará etapa de convocatoria. El reporte de los emprendedores acompa ñados se hará en el mes de octubre, una vez se 

encuentren seleccionados los ganadores del concurso.

Observación B / S2:

DE80CB Empresas asistidas técnicamente  36%Número 154 55

350201700Código. Ind. SUIFP:

Dado el estado de emergencia sanitaria actual y que hab ían prioridad en otros procesos de contratación por parte de la Administración, además que los procesos 

contractuales tuvieron especial revisión con ocasión de la emergencia por el COVID 19, lo que generó mayor tiempo en la etapa precontractual de los procesos,  

por ello los programas que permiten el cumplimiento de este indicador se encuentra en etapa de convocatoria y selecci ón y sólo uno de ellos inició intervención en 

el mes de agosto.

Observación B / S2:

DE80CC Emprendimientos asesorados  0%Número 300 0

360203200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde al acompañamiento de personas que tengan ideas de negocios

Dado el estado de emergencia sanitaria actual y que hab ían prioridad en otros procesos de contratación por parte de la Administración, además que los procesos 

contractuales tuvieron especial revisión con ocasión de la emergencia por el COVID 19, lo que generó mayor tiempo en la etapa precontractual de los procesos,  

por ello el programa de capital semilla iniciará etapa de convocatoria. El reporte de los emprendedores se hará en el mes de septiembre, una vez se encuentren 

seleccionados e inicien el acompañamiento.

Observación B / S2:

Programa: 1.2.2 - Economía creativa

Proyecto: 160446 Apoyo al fomento de la economía creativa en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  76%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.005 $ 1.022 $ 777

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE46EA Personas beneficiadas  0%Número 50 0

350201900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El sector de los emprendedores creativos se pueden presentar dificultades en la convocatoria dado que son uno de los sectores m ás golpeados por la 

emergencia.

Dado el estado de emergencia sanitaria actual y que hab ían prioridad en otros procesos de contratación por parte de la Administración, además que los procesos 

contractuales tuvieron especial revisión con ocasión de la emergencia por el COVID 19, lo que generó mayor tiempo en la etapa precontractual de los procesos, 

por ello el programa de Economía Creativa se encuentra en etapa de convocatoria. El reporte de los emprendedores acompa ñados se hará finalizando el mes de 

septiembre, una vez se encuentren seleccionados e inicien la intervención.

Observación B / S2:

Proyecto: 160619 Apoyo industria audiovisual y comision filmica-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Ejec. Financiera :  72%  83%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.079 $ 799 $ 579

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE19BA Personas capacitadas  60%Número 100 60

350204500Código. Ind. SUIFP:

Programa: 1.2.3 - Investigación, innovación y retos de ciudad

Proyecto: 160453 Desarrollo del plan ct + i medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.500 $ 0 $ 0

El proyecto está sin presupuesto, por lo tanto no se formuló valor estadístico.Observación Proyecto:

Proyecto: 200039 Consolidación de la ciencia, tecnología e innovación en la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 11.500 $ 11.500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE39AC Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la 

innovación

 0%Número 7 0

390300200Código. Ind. SUIFP:

DE39AD Empresas apoyadas  0%Número 5 0

390301300Código. Ind. SUIFP:

Proyecto nuevo formulado y que inició ejecución en el mes de septiembre.Observación Proyecto:

Programa: 1.2.4 - Cultura digital

Proyecto: 160468 Desarrollo de medellín digital-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  20% Ejec. Financiera :  94%  21%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.042 $ 7.555 $ 7.088

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE68BB Personas sensibilizadas en el uso y apropiación de las tic  0%Número 5.000 0

230104700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se debe disminuir la meta, a 5000 sensibilizados ya que dada la emergencia sanitaria generada por COVID -19, dificulta el desarrollo de eventos presenciales, los 

cuales tienen un rol crucial para el cumplimiento del indicador. Se propone la nueva cantidad planeada, basado en que la estrategia será principalmente por 

canales virtuales.

Dado el estado de emergencia sanitaria actual y que se ha dado prioridad en otros procesos de contrataci ón por parte de la Administración, además que los 

procesos contractuales tuvieron especial revisi ón con ocasión de la emergencia por el COVID 19, lo que generó mayor tiempo en la etapa precontractual de los 

procesos,  por ello no ha sido posible iniciar con las actividades de apropiaci ón por parte del programa de Medellín Digital, dado que la gran parte de la estrategia 

depende de un despliegue de Comunicaciones y promoci ón, y para ello se requiere avanzar en el proceso precontractual. Se espera iniciar el despliegue de la 

campaña durante el mes de septiembre y con ello el reporte de avance en el indicador.

Observación B / S2:

DE68BD Conexiones a internet fijo y / o móvil  100%Número 302 302

230102700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Desde el proyecto se invierten recursos para el mantenimiento y operación de los puntos de conectividad gratis a wifi ya existentes en la Ciudad

DE68BE Programas/proyectos acompañados  0%% 100 0

230202204Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se orienta al acompañamiento de Programas/proyectos

Este indicador hace referencia a la implementación y avance en el proyecto desarrollado para lograr una apropiaci ón en empresas de la Ciudad en temas de 

comercio electrónico y transformación digital en sus diferentes procesos.

El reporte inicia en el mes de agosto dado que el contrato fue firmado en el mes de julio, y estuvo en convocatoria entre julio y agosto.

Observación B / S2:

DE68BF Informes de pruebas funcionales y no funcionales  realizados  0%Número 6 0

390100705Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a la realización  de visitas técnicas del mantenimiento de los espacios públicos con internet

Dada la situación actual de emergencia sanitaria y el estado de cuarentena, las visitas a los situis de conexi ón wifi han estado restringidos, por ello se programa el 

cumplimiento de este indicador para los último 4 meses del año.

Observación B / S2:

DE68BG Zonas wifi en áreas urbanas con redes terrestres operando  0%Número 5 0

230101203Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde al traslado de zonas Wifi con acceso gratuito a internet,  ya que con las zonas actuales, se identifica que 5 de ellas presentan niveles de tráfico y 

conexión inferiores a lo esperado, por lo que estratégicamente se  invertirá recurso en realizar traslado a otras zonas.

Dada la demanda de uso en los puntos wifi de conexión a internet gratuita, se identificó que hay algunos que presentan baja demanda, entonces para lograr una 

mayor cobertura y la eficiencia en la prestación del servicio, se determinó que 5 puntos que se encuentran conectados actualmente en puntos de baja demanda, 

serán trasladados a estaciones del metro. Actualmente se est án realizando los estudios técnicos y la definición de las estaciones que contarán con la conexión, 

pero dada la situación actual de emergencia sanitaria, ha sido restringida la movilidad y las visitas t écnicas, por ello la instalación se hará en los últimos meses del 

año.

Observación B / S2:

Componente: 1.3 Productividad, competitividad e internacionalización-

Programa: 1.3.3 - Muévete a Medellín

Proyecto: 160445 Fortalecimiento de la atracción de inversión nacional y extranjera-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  73% Ejec. Financiera :  100%  73%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.430 $ 1.430 $ 1.430

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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DE45EA Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o 

formalización.

 73%Número 15 11

350201500Código. Ind. SUIFP:

Proyecto: 160467 Fortalecimiento de la red de antioqueños en el exterior (sospaisa)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 650 $ 650 $ 650

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE67BA Campañas realizadas  0%Número 5 0

350204600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se reduce la meta debido a la emergencia a raíz del Covid19, que no permite la realización de eventos masivos.

Las campañas con paisas en el exterior se tienen planeados as í: Boston 24 de septiembre, Sao Paulo 30 de septiembre, Nueva York 14 de octubre, Toronto 23 de 

octubre, Austin 11 de noviembre de 2020.

Observación B / S2:

Proyecto: 160470 Consolidación de medellín como laboratorio de prácticas vivas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  77% Ejec. Financiera :  100%  77%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 900 $ 900

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE70BA Personas capacitadas  77%Número 300 232

350204500Código. Ind. SUIFP:

Proyecto: 160473 Apoyo a la promoción de la ciudad como destino de inversión-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  100%  67%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.370 $ 1.370 $ 1.370

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE73BA Campañas realizadas  67%Número 3 2

350204600Código. Ind. SUIFP:

Proyecto: 160477 Fortalecimiento de alianzas de cooperación internacional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Ejec. Financiera :  100%  79%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.425 $ 1.425 $ 1.425

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE77BA Personas beneficiadas  79%Número 3.500 2.751

350201900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Para el anterior PDM 2016-2019 se tenía un valor estadístico enfocado a alianzas de cooperación, pero para el PDM 2020-2023 se enfoca en las personas 

beneficiadas de dichas alianzas

Programa: 1.3.4 - Reactivación y transformación del sector turístico Pos-COVID-19
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Proyecto: 160444 Fortalecimiento de enlaces competitivos para el turismo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  44%  75%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.300 $ 1.300 $ 576

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE44DA Documentos sobre medición y análisis de información turística 

realizados

 67%Número 12 8

350209400Código. Ind. SUIFP:

DE44DB Campañas realizadas  0%Número 2 0

350204600Código. Ind. SUIFP:

Se tienen programadas la acciones en noviembre y diciembre.Observación B / S2:

Proyecto: 160447 Fortalecimiento de medellín ciudad de grandes eventos, convenciones y ferias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  88%  114%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.335 $ 1.612 $ 1.412

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE47FA Campañas realizadas  175%Número 4 7

350204600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se reduce la meta debido a la emergencia a raíz del Covid19, que no permite la realización de eventos masivos.

La planeación se hizo de manera austera por efecto del Covid-19 y su ejecución supera las expectativas.Observación B / S2:

Proyecto: 160456 Diseño y desarrollo de la marca de ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE56CA Campañas realizadas  0%Número 1 0

350204600Código. Ind. SUIFP:

Se tiene previsto el cumplimiento de acuerdo al cronograma.Observación B / S2:

Proyecto: 160462 Fortalecimiento de la promoción y mercadeo de la ciudad como destino turístico-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  73% Ejec. Financiera :  75%  98%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 3.838 $ 2.879

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE62CA Campañas realizadas  50%Número 4 2

350204600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se reduce la meta debido a la reducción del presupuesto debido a la emergencia económica y a la limitación para desplazamientos fuera de la ciudad

Página 208 de 302Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2020

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Desarrollo Económico



DE62CB Capacitaciones realizadas  70%Número 10 7

350204601Código. Ind. SUIFP:

DE62CC Eventos de promoción realizados  214%Número 7 15

350204602Código. Ind. SUIFP:

La planeación se hizo de manera austera por efecto del Covid-19 y su ejecución, al incluir estrategias virtuales conllevo a superar lo previsto.Observación B / S2:

Proyecto: 160463 Implementación de la política pública de turismo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  76%  131%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.705 $ 1.341 $ 1.022

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE63DA Personas capacitadas  183%Número 40 73

350204500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se reduce la meta debido a la reducción del presupuesto a causa a la emergencia económica

La planeación se hizo de manera austera por efecto del Covid-19 y su ejecución, al incluir estrategias virtuales conllevo a superar lo previsto.Observación B / S2:

Proyecto: 160465 Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  11%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 112 $ 12

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE65BA Personas capacitadas  0%Número 10 0

350204500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se reduce la meta debido a la reducción del presupuesto a causa a la emergencia económica

Se tienen programadas la acciones en noviembre y diciembre.Observación B / S2:

Programa: 1.3.5 - Dinamización economías tradicionales

Proyecto: 160450 Consolidación de medellín, ciudad clúster y de servicios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  52%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.373 $ 3.467 $ 1.811

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE50DA Clústeres asistidos en la implementación de los planes de acción  0%Número 150 0

350200700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se reduce la meta debido a la reducción del presupuesto debido a la emergencia económica

Dado el estado de emergencia sanitaria actual y que hab ían prioridad en otros procesos de contratación por parte de la Secretaría, se identificó que dados los 

tiempos que tomaría la ejecución de estos proyectos y las necesidades en la comunidad empresarial para la reactivaci ón económica y hacerle frente al impacto 

generado por dicha emergencia, por parte de la Secretar ía de Desarrollo Económico se determinó no realizar este acompañamiento para la vigencia 2020  y darle 

prioridad a procesos que aportaran de una manera más rápida y efectiva a la crisis de las empresa cómo lo es la liquidez y la financiación.

Observación B / S2:

DE50DB Ruedas de negocios realizadas  0%Número 2 0

350200500Código. Ind. SUIFP:

Página 209 de 302Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2020

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Desarrollo Económico



Dado el estado de emergencia sanitaria actual y que hab ían prioridad en otros procesos de contratación por parte de la Secretaría, se identificó que dados los 

tiempos que tomaría la ejecución de estos proyectos y las necesidades en la comunidad empresarial para la reactivaci ón económica y hacerle frente al impacto 

generado por dicha emergencia, por parte de la Secretar ía de Desarrollo Económico se determinó no realizar este acompañamiento para la vigencia 2020  y darle 

prioridad a procesos que aportaran de una manera más rápida y efectiva a la crisis de las empresa cómo lo es la liquidez y la financiación. Además que estas 

ruedas estaban planeadas para hacerse mediante eventos en espacios de Ciudad, lo que la condición actual no lo permite.

Observación B / S2:

DE50DC Personas beneficiadas  0%Número 110 0

350201900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se reduce la meta debido a la reducción del presupuesto debido a la emergencia económica

El nombre del Valor Estadístico es Empresas intervenidas para mejorar su productividad.

Dado el estado de emergencia sanitaria actual y que hab ían prioridad en otros procesos de contratación por parte de la Administración, además que los procesos 

contractuales tuvieron especial revisión con ocasión de la emergencia por el COVID 19, lo que generó mayor tiempo en la etapa precontractual de los procesos, 

por ello el programa de enplanta se encuentra en etapa de convocatoria. El reporte de las empresas acompa ñadas iniciará en el mes de septiembre, una vez se 

encuentren seleccionados e inicien la intervención.

Observación B / S2:

DE50DD Ponencias en eventos de ciencia, tecnología e innovación 

realizadas

 0%Número 1 0

390402009Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a la realización  de eventos especializados

Dado el estado de emergencia sanitaria actual y que hab ían prioridad en otros procesos de contratación por parte de la Secretaría, se identificó que dados los 

tiempos que tomaría la ejecución de estos proyectos y las necesidades en la comunidad empresarial para la reactivaci ón económica y hacerle frente al impacto 

generado por dicha emergencia, por parte de la Secretar ía de Desarrollo Económico se determinó no realizar este acompañamiento para la vigencia 2020  y darle 

prioridad a procesos que aportaran de una manera más rápida y efectiva a la crisis de las empresa cómo lo es la liquidez y la financiación. Además que este 

indicador se cumple mediante eventos en espacios de Ciudad, lo que la condición actual no lo permite.

Observación B / S2:

DE50DE Empresas asistidas técnicamente  0%Número 50 0

350202200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se orienta a la intervención de empresas en procesos de internacionalización

Dado el estado de emergencia sanitaria actual y que hab ían prioridad en otros procesos de contratación por parte de la Secretaría, se identificó que dados los 

tiempos que tomaría la ejecución de estos proyectos y las necesidades en la comunidad empresarial para la reactivaci ón económica y hacerle frente al impacto 

generado por dicha emergencia, por parte de la Secretar ía de Desarrollo Económico se determinó no realizar este acompañamiento para la vigencia 2020  y darle 

prioridad a procesos que aportaran de una manera más rápida y efectiva a la crisis de las empresa cómo lo es la liquidez y la financiación. Además que este 

indicador se cumple mediante procesos de exportación para las empresas, lo cual con la situación actual no sería posible generar dichas condiciones.

Observación B / S2:

Proyecto: 160459 Fortalecimiento de los cedezo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  37% Ejec. Financiera :  91%  40%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.258 $ 4.258 $ 3.872

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE59DA Personas beneficiadas  4%Número 330 13

350201900Código. Ind. SUIFP:

La información se extrae de la trazabilidad de los servicios prestados a los beneficiarios del programa que cuenten con resultados de alta proyecci ón y que a la 

vez cuenten con más de 5 intervenciones de acompañamiento.

Observación B / S2:

DE59DB Estrategias para promover el ecosistema de emprendimiento e 

innovación implementadas

 0%Número 15 0

350201602Código. Ind. SUIFP:

Se realizan reuniones para articular con entidades publico privadas con el fin de optimizar y potencializar la prestaci ón de los servicios de acompañamiento 

empresarial a la población beneficiaria del programa CEDEZO.

Observación B / S2:

DE59DC Eventos realizados que fomenten una mentalidad y cultura 

innovadora

 42%Número 194 82

350201204Código. Ind. SUIFP:

Tener en cuenta que los eventos programados se realizan vía web con las nuevas estrategias de acompañamiento virtual a la población beneficiaria.Observación B / S2:
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DE59DD Centros de desarrollo empresarial apoyados  107%Número 1.100 1.179

350202301Código. Ind. SUIFP:

La información se extrae de la trazabilidad de los servicios prestados a los beneficiarios del programa que cuenten con resultados de acompa ñamiento 

empresarial, sean de alta o de baja proyección, pero que a su vez cuenten con más de 5 intervenciones de acompañamiento.

Observación B / S2:

Proyecto: 160472 Apoyo a la promoción y fomento de la economía social y solidaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  70%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.451 $ 1.280 $ 893

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE72BA Cursos ofrecidos  0%Número 700 0

35029000Código. Ind. SUIFP:

Contrato en fase precontractual. Al 31 de agosto de 2020 el contrato no cuenta con CDP, razón por la que no avanza en la Secretaría de Suministros y servicios. 

Formación virtual por Covid-19.

Observación B / S2:

DE72BB Unidades productivas  beneficiadas en la implementación de 

estrategias para incrementar su productividad

 0%Número 152 0

350200900Código. Ind. SUIFP:

Debido a la pandemia no se realizaron visitas de supervisión  se programaron a partir de septiembre.Observación B / S2:

DE72BC Eventos de sensibilización en productividad realizados  0%Número 3 0

350200901Código. Ind. SUIFP:

Eventos virtuales por el Covid-19.Observación B / S2:

Proyecto: 160478 Desarrollo de la estrategia acceso a mercados-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  44% Ejec. Financiera :  69%  64%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.716 $ 4.061 $ 2.782

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE78BA Empresas asistidas técnicamente  44%Número 160 70

350202200Código. Ind. SUIFP:

Programa: 1.3.6 - Financiación e inversión para el desarrollo y la innovación

Proyecto: 160452 Fortalecimiento a la escuela de artes y oficios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  2%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 185 $ 244 $ 4

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE52DA Personas asistidas técnicamente  0%Número 30 0

350202400Código. Ind. SUIFP:

El proyecto de la escuela de artes y oficios se encuentra en proceso contractual, por lo tanto no se cuenta con información a reportar.

Se reporta una meta planeada de 70 artesanos para el mes de Diciembre de 2020, teniendo en cuenta que en este periodo se gradúan las personas que pasaron 

por el proceso de formación.

la Meta pasa de 30 a 70 artesanos, teniendo la disminución el costo por  persona.

Observación B / S2:
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Proyecto: 160466 Fortalecimiento del banco de las oportunidades y acceso a recursos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  42% Ejec. Financiera :  38%  111%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.701 $ 6.204 $ 2.353

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE66DB Personas capacitadas en información financiera y herramientas 

de inclusión financiera

 26%Número 1.200 310

350301200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a los créditos otorgados a través de la línea individual

En el mes de mayo finalizó el contrato con el operador de la l ínea Microcrédito por lo que No se reporta información para los meses de Junio, Julio y Agosto. A 

partir del mes de Septiembre de proyecta dar inicio a los contratos de colocación línea Microcrédito.

Observación B / S2:

DE66DC Personas beneficiadas  102%Número 9.150 9.368

350201900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se refiere a los créditos otorgados a través de la línea asociativa

En el mes de Junio no se proyectó logro y meta teniendo en cuenta que se estaba adelantando el proceso de contrataci ón con el operador. En el mes de Abril no 

se reporta información, ya que no hubo colocación a causa de la contingencia

Aun no contamos con el logro para el mes de Agosto, teniendo en cuenta que el operador reporta esta informaci ón  dentro de las primeras dos semanas del mes 

siguiente.

Observación B / S2:

DE66DD Empresas beneficiadas con apoyo financiero para el 

mejoramiento de producto

 0%Número 275 0

350200405Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a  créditos otorgados a través de la línea Medellín responde

Se reporta información a partir del mes de Septiembre, mes en el que se da inicio al convenio con bancoldex.

Es importante aclarar que estos créditos no hacen parte de la colocación, ni recaudo directamente del banco.

Observación B / S2:

Proyecto: 160471 Desarrollo de unidades productivas para los comerciantes informales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  30%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 285 $ 286 $ 86

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE71BA Personas capacitadas en emprendimiento  0%Número 40 0

360203500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se disminuye la cantidad planeada, teniendo en cuenta la situación generada por la contingencia del Covid-19.

El proyecto de comerciantes informales se encuentra en proceso contractual, por lo tanto no se cuenta con información a reportar.

Se reporta una meta planeada de 40 comerciantes para el mes de Diciembre de 2020, teniendo en cuenta que en este periodo se gradúan las personas que 

pasan por el proceso de formación.

Observación B / S2:

Proyecto: 160474 Implementación de la plataforma de economía colaborativa (pec)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Ejec. Financiera :  28%  294%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.426 $ 1.377 $ 387

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE74BA Personas capacitadas  83%Número 1.700 1.405
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360202300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se disminuye la cantidad planeada, teniendo en cuenta la situación generada por la contingencia.

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.5 Corregimientos y Desarrollo rural sostenible-

Programa: 4.5.2 - Producción rural para el desarrollo

Proyecto: 160464 Implementación de la política pública de desarrollo rural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Ejec. Financiera :  23%  373%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.207 $ 5.882 $ 1.379

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE64DA Pequeños productores rurales asistidos técnicamente  87%Número 2.000 1.748

170201000Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El servicio de asistencia técnica se medirá con enfoque a la demanda y no por la oferta, es decir que se mide por el cumplimiento de visitas de asistencia 

proyectadas.

Hasta el mes de junio se tiene un acumulado de 890 asistencias técnicas agropecuarias brindadas de la meta de 2.000 , ya que el servicio de extensión 

agropecuaria se encuentra dentro de las actividades exentas de aislamiento por covid 19, se tiene previsto cumplir la meta de la vigencia.

Observación B / S2:

Proyecto: 160475 Conformación y fomento de empresas rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 570 $ 475 $ 475

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE75BA Unidades productivas beneficiadas  0%Número 80 0

170202100Código. Ind. SUIFP:

El equipo de la unidad de empresarismo solo se pudo consolidar hasta al mes de mayo 2020 en los dos primeros meses (mayo y junio) realizaron unas visitas de 

diagnostico a los emprendimientos reportados como l ínea base en el Plan de Desarrollo "Medellín futuro 2020-2023" de los emprendimientos agropecuarios 

apoyados valorado en el 35% de cumplimiento de la meta, para  el segundo semestre  de 2020 se realizara el proceso de acompañamiento valorado en el 65% 

del total, el cual se reportara en el mes de diciembre una vez finalice la intervención.

Observación B / S2:

Proyecto: 160476 Fortalecimiento de los mercados campesinos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Ejec. Financiera :  97%  82%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.336 $ 2.297 $ 2.231

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE76BA Personas beneficiadas  80%Número 5 4

350201900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El apoyo a la comercialización se medirá por estrategias de comercialización implementadas, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023

En la formulación del Plan de Acción 2020 Se solicito modificar el indicador de producto del proyecto 160476 ya que el apoyo a la comercialización se hará con la 

medición de estrategias de comercialización implementadas de acuerdo con el plan de desarrollo 2020-2023, código indicador de producto solicitado: 170910600 

"Cadenas productivas apoyadas" unidad de medida: numero, meta 2020: 5.

Observación B / S2:

Proyecto: 160479 Desarrollo del turismo rural comunitario-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Ejec. Financiera :  75%  80%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 187 $ 141

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE79BA Documentos metodológicos realizados  60%Número 5 3

359906900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Asistencia técnica a la gestión de corregimientos

Proyecto: 160482 Desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  20% Ejec. Financiera :  53%  37%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.026 $ 548

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE82CA Organizaciones de productores formales apoyadas  20%Número 5 1

170203800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Implementación de los centros integrales de abastecimiento corregimentales

Pendiente de cerrar acuerdo de cooperación técnica internacional con Organización para la agricultura y la alimentación -ONU-Observación B / S2:

Proyecto: 190020 Apoyo al desarrollo agropecuario a través del montaje de parcelas agrícolas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.223 $ 140

El PAM 2020-2023 esta en etapa de formulación y debe ser aprobado por el Concejo Municipal de Desarrollo Rural -CMDR para poder continuar con la 

ejecución.
Observación Proyecto:

Proyecto: 190022 Diseño  e implementación de pequeños abastos de agua para la producción de alimentos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 168 $ 152

Los recursos asignados en este proyecto para el 2020 corresponden a una reserva presupuestal de la vigencia 2019, este proyecto no desarrolla actividades en 

la vigencia 2020.
Observación Proyecto:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.1 Talento Humano y Empleo-

Programa: 1.1.2 - Inserción laboral

Proyecto: 190099 20pp10-formación en competencias empresariales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 316 $ 316 $ 316

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE99CA Personas formadas  0%Número 52 0

360300200Código. Ind. SUIFP:
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Observación B / S1: Se reduce la meta debido a la reducción del presupuesto debido a la emergencia económica

El contrato interadministrativo con pascual Bravo, se firmó el 25 de agosto la formación pretende iniciar en el mes de septiembre y finaliza en la vigencia 2021 con 

la certificación de las personas que inicien la formación.

Observación B / S2:

DE99CB Programas realizados  0%Número 5 0

360301900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se reduce la meta debido a la reducción del presupuesto debido a la emergencia económica

El contrato interadministrativo con pascual Bravo, se firmó el 25 de agosto la formación pretende iniciar en el mes de septiembre, fecha en la cual se realizará el 

reporte del indicador.

Observación B / S2:

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.5 Corregimientos y Desarrollo rural sostenible-

Programa: 4.5.2 - Producción rural para el desarrollo

Proyecto: 180089 19pp50-implementación de  buenas prácticas agropecuarias (bpa) en los sistemas productivos rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 250 $ 250

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE89AC Unidades productivas beneficiadas  0%Número 50 0

170202100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: La ejecución de este proyecto requirió la ampliación de tiempo a la vigencia 2020, por lo cual la meta planeada en la vigencia 2019 DE89AB se reportará al 

finalizar el acompañamiento en el 2020.

La ejecución del proyecto se realizo a través del convenio de asociación No 4600080844 cuyo objeto es "PP - Convenio interadministrativo para el fortalecimiento 

de unidades productivas agrícolas en Buenas Prácticas Agrícolas en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas" este convenio se amplió hasta el 16 de 

noviembre de 2020 , el reporte de las unidades productivas intervenidas se realiza al finalizar  todo el proceso de acompañamiento.

Observación B / S2:

Proyecto: 180090 19pp50-fortalecimiento productivo y empresarial a pequeños productores de caña-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 60 $ 60

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE90AD Unidades productivas beneficiadas  0%Número 27 0

170202100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: La ejecución de este proyecto requirió la ampliación de tiempo a la vigencia 2020, por lo cual la meta planeada en la vigencia 2019 DE90AC se reportará al 

finalizar el acompañamiento en el 2020.

La ejecución del proyecto se realizo a través del convenio de asociación No 4600082051 cuyo objeto es "PP - Convenio interadministrativo para el fortalecimiento 

productivo y empresarial a pequeños productores de caña en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas" este convenio se amplió hasta el mes de octubre de 

2020, el reporte de las unidades productivas de caña fortalecidas se realiza al finalizar  todo el proceso de acompañamiento.

Observación B / S2:

Proyecto: 180092 19pp50-fortalecimiento a emprendimientos rurales pertenecientes a todos los sectores económicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100%  100%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 338 $ 338

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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DE92AG Unidades productivas beneficiadas  100%Número 45 45

170202100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: La ejecución de este proyecto requirió la ampliación de tiempo a la vigencia 2020, por lo cual la meta planeada en la vigencia 2019 DE92AF se reportar{a al 

finalizar el acompañamiento en el 2020.

Se reportará una vez finalice la intervención y se verifiquen las evidencias por la supervisión del convenio.Observación B / S2:

Proyecto: 190100 20pp50-asistencia técnica en comercialización a las unidades productivas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 190 $ 190 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE00DA Productores apoyados  0%Número 10 0

170910601Código. Ind. SUIFP:

Este proyecto no se ejecutara en la vigencia 2020, ya que las medidas restrictiva para evitar la propagación del COVD-19 no lo permitieron.Observación B / S2:

Proyecto: 190101 20pp90-generación de incentivos económicos para la producción agroecológica y prácticas agrícolas tradicionales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 68 $ 68 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

DE01DA Pequeños productores rurales asistidos técnicamente  0%Número 8 0

170201000Código. Ind. SUIFP:

Este proyecto no se ejecutara en la vigencia 2020, ya que las medidas restrictiva para evitar la propagación del COVD-19 no lo permitieron.Observación B / S2:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 080258 Promocionar  la ciudad ante actores nacionales e internacionales claves-

$ 0,000001 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 040493 Apoyo a proyectos productivos poblacion desplazada-

$ 72 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 120242 Cedezo para asistencia empresarial a redes-

$ 0,000001 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160460 Desarrollo de estrategias para el trabajo decente-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4 $ 4

Página 216 de 302Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2020

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Desarrollo Económico



Proyecto: 190005 19pp2-desarrollo integral de  microempresas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 160 $ 160
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Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2020

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

         Ppto. Ejecutado
        (Ord + Comp)

$ 26.033

$ 29.418

$ 18.939

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 64%

29.418

13.299

Compromisos

10.480

Disponible

5.640
Ordenado

Compromisos 13.299
Disponible 10.480
Ordenado 5.640

Total: 29.418

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.4 Información, datos y generación de valor público-

Programa: 1.4.3 - Gobernanza de datos

Proyecto: 160382 Implementación de la metodología para el seguimiento de las transformaciones territoriales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  69% Ejec. Financiera :  92%  75%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 270 $ 270 $ 248

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL82AK Sistemas de información implementados  69%Número 1 0,69

030102400Código. Ind. SUIFP:

Corresponde al 69,40%  del avance en el acompañamiento a la gestión de proyectos estratégicos en el marco del seguimiento a las transformaciones territoriales 

y consolidación de los proyectos del POT y sus instrumentos complementarios

Observación B / S2:

Proyecto: 160409 Implementación open data medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 440 $ 440 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL09AF Herramientas tecnológicas de gobierno digital  implemetadas  0%Número 1 0

230208600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se refiere a la actualización del portal medata.gov.co.

El portal se encuentra en proceso de diagnóstico para determinar las actualizaciones  a realizar en el ultimo trimestre del año.Observación B / S2:

PL09AG Eventos de promoción de la estrategia de gobierno digital 

realizados

 0%Número 4 0

230207500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a actividades que se desarrollan en el marco de la estrategia MEData.

Se realizó el diseño de los eventos y se encuentran en proceso de construcci ón y aprobación comunicacional. Los eventos se realizarán virtuales y se espera 

efectuar el primero finalizando el mes de septiembre.

Observación B / S2:

PL09AH Personas capacitadas para la implementación de la estrategia de 

gobierno digital

 145%Número 20 29

230203300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Servidores públicos capacitados en herramientas de analítica  y gobernanza de datos en el marco de la estrategia MEData.

Se realizó la capacitación de 16 horas denominada "Capacitación inicial de Tableau Desktop"  para aprender a diseñar tableros dinamicos usando analitica 

descriptiva, como herramienta de apoyo a la toma de decisiones. En concertación con el proveedor fue posible capacitar 9 servidores más.

Observación B / S2:

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.7 Cultura, arte y memoria-

Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Proyecto: 160404 Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  53% Ejec. Financiera :  39%  137%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 336 $ 336 $ 130

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL04AO Documentos de lineamientos técnicos realizados  28%Número 40 11

330200200Código. Ind. SUIFP:

Corresponde a la atención de Once (11) solicitudes de Convenios para acceder a la exención del predial unificado en Bienes Inmuebles de Interés Cultural -BIC-.Observación B / S2:

PL04AP Asistencias técnicas realizadas  79%Número 240 189

330205400Código. Ind. SUIFP:

Corresponde a seis (6) asistencias técnicas y jurídicas a Proyectos Estratégicos, treinta y tres (33) solicitudes de autorización a proyectos de intervención, ciento 

cincuenta (150) solicitudes de conceptos técnicos normativos como respuesta a Trámites PQRSD.

Observación B / S2:

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.1 Movilidad sostenible e inteligente-

Programa: 4.1.3 - Movilidad segura e inteligente con innovación y tecnología

Proyecto: 160373 Formulación plan integral de movilidad sostenible-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  86%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.000 $ 855

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL73AJ Documentos de planeación elaborados  0%Número 4 0

400201600Código. Ind. SUIFP:

Avance en la elaboración de tres documentos , 65% en la elaboración de cartilla compilatoria, 62% en el documento de metodologías, 47% en el documento del 

Plan Vial.

Observación B / S2:

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.1 - Renovación urbana integral, transformación territorial y protección a moradores

Proyecto: 160377 Formulación y adopción de los macroproyectos de transversalidades y borde urbano rural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  28%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.251 $ 5.941 $ 1.643

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL77AT Documentos de planeación elaborados  0%Número 2 0

400201600Código. Ind. SUIFP:

Se está ejecutando a partir del mes de septiembre la identificaci ón de condiciones de riesgo en los territorios de Macroproyecto La Iguaná y Borde Urbano Rural 

Noroccidental.

Observación B / S2:

PL77AU Instrumentos normativos formulados  0%Número 1 0

400201800Código. Ind. SUIFP:
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En la vigencia 2020 no se alcanza a ejecutar este valor estad ístico, ya que en diciembre finaliza la identificación de riesgos y la normativa solo es posible 

desarrollarse en la vigencia 2021 por agotamiento de la vigencia.

Observación B / S2:

Proyecto: 160380 Diseño de instrumentos de financiación e intervención del suelo para el desarrollo físico espacial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  55%  91%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 897 $ 935 $ 512

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL80AG Documentos de lineamientos técnicos elaborados  67%Número 3 2

400201500Código. Ind. SUIFP:

Estudio de soporte para la adopción del Decreto 0742 de 2020, delimitación de la Unidad de Actuación Urbanística número 22 del Plan Parcial Z3_R_4 de 

Corazón de Jesús y Informe técnico para la simulación del instrumentos de financiación FIRI contemplado en el POT para proyectar recursos en el pol ígono de 

tratamiento Z3_R_21 del perpetuo socorro para presentación del crédito ante Findeter.

Observación B / S2:

PL80AH Instrumentos normativos formulados  33%Número 3 1

400201800Código. Ind. SUIFP:

Decreto 0742 de 2020, delimitación de la Unidad de Actuación Urbanística número 22 del Plan Parcial Z3_R_4 de Corazón de Jesús.Observación B / S2:

Proyecto: 160384 Administración y acompañamiento de operaciones urbanas en macroproyectos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  85% Ejec. Financiera :  91%  94%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 270 $ 270 $ 245

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL84AI Documentos de lineamientos técnicos elaborados  85%Número 100 85

400201500Código. Ind. SUIFP:

Documentos respondidos Usos, Normas y Afectaciones .Observación B / S2:

Proyecto: 160385 Protección a moradores, actividades económicas y productivas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  22% Ejec. Financiera :  92%  23%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.150 $ 1.150 $ 1.063

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL85AI Documentos de lineamientos técnicos en temas relacionados con 

el seguimiento y la evaluación a políticas públicas

 0%Número 1 0

030100301Código. Ind. SUIFP:

Teniendo en cuenta que el acto administrativo corresponde a la reglamentaci ón de la política pública producto que se obtendrá de los contratos suscritos en 2020 

con la Universidad Nacional y el ISVIMED.

Observación B / S2:

PL85AJ Personas capacitadas  43%Número 300 129

039905900Código. Ind. SUIFP:

Se ha realizado un proceso de retroalimentación y socialización, en donde se han contabilizado personas capacitadas, en diferentes escenario con entidades del 

conglomerado especialmente para el Metro de la 80 sobre los procesos contenidos en el Acuerdo 145 de 2019. Adicionalmente, se encuentra en proceso, 

capacitación a través del contratos suscritos con la Universidad Nacional y el ISVIMED.

Observación B / S2:

Proyecto: 160386 Análisis, viabilización y/o aprobación de los proyectos urbanos integrales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Ejec. Financiera :  82%  93%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 724 $ 724 $ 593

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL86AD Entidades territoriales asistidas técnicamente  83%Número 12 10

400200100Código. Ind. SUIFP:

Se  han atendido a las siguientes Secretar ías: Infraestructura Física, Agencia APP, Movilidad, Inder, Gerencia del Centro, Metro de Medell ín, Invimed, Área 

Metropolitana del Valle de Aburra, Medio Ambiente y Seguridad.

Observación B / S2:

PL86AE Documentos de lineamientos técnicos elaborados  69%Número 250 173

400201500Código. Ind. SUIFP:

Documentos respondidos con respecto a :normativa y usos del suelo, consultas de v ías obligadas, visto bueno a la presentación de estudios de tránsito, 

transporte, movilidad y/o accesibilidad, revisión, viabilizarían y aprobación de la Incorporación del plano topográfico y diseño vial, revisión, viabilizarían y 

aprobación de los diseños de espacio público de un proyecto público.

Observación B / S2:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.2 - Gobierno abierto y cercano

Proyecto: 160414 Implementación periódica de rendiciones de cuentas públicas integrales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  5%  1.258%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 180 $ 180 $ 10

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL14AG Documentos de lineamientos técnicos elaborados  100%Número 1 1

050500200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a la Estrategia Rendición Publica de Cuentas 2020.

PL14AH Documentos de planeación elaborados  100%Número 2 2

050500300Código. Ind. SUIFP:

Se refiere al Plan de acción para la RC 2020 y Plan Comunicacional.Observación B / S2:

PL14AI Entidades asesoradas en rendición de cuentas, participación, 

transparencia y servicio al ciudadano

 0%Número 1 0

050501500Código. Ind. SUIFP:

Esta actividad se encuentra en proceso.Observación B / S2:

Componente: 5.5 Planeación, articulación y fortalecimiento territorial-

Programa: 5.5.1 - Planeación territorial para el Desarrollo

Proyecto: 160374 Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al pot-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Ejec. Financiera :  81%  71%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.297 $ 1.147 $ 933

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL74BF Instrumentos normativos formulados  15%Número 13 2
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400201800Código. Ind. SUIFP:

Corresponden a: * la  elaboración de dos estudios relacionados con el informe técnico compilatorio del análisis de las solicitudes asociadas a los subsistemas de 

espacio público y de equipamientos.

*la elaboración de insumos técnicos para la formulación del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 y su articulación con el POT, respecto a los demás 

documentos tienen avance  en su elaboración.

Observación B / S2:

PL74BG Entidades territoriales asistidas técnicamente  110%Número 10 11

400200100Código. Ind. SUIFP:

11 Asistencias técnicas en el marco de la implementación del POT: Sec de Gestión y Control,(Pgm Construye Bien), Personería Mpal (Mesa de Víctimas), INDER 

(PUIALNororiental), Movilidad( Ciclorruta N-S),  Perpetuo Socorro(Distrito creativo), Gob de Antioquia (Centros de Reclusión) y Proyectos Sub de 

Patrimonio(SIF,Cultura, Metro, Movilidad, EDU).

Observación B / S2:

Proyecto: 160378 Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  29% Ejec. Financiera :  82%  35%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.036 $ 1.036 $ 845

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL78AN Instrumentos normativos formulados  29%Número 7 2

400201800Código. Ind. SUIFP:

Se encuentra formulado el Plan Maestro de Sena de Pedregal, en donde se logró avanzar en el 85% del plan maestro de Sena de pedregal identificado con el 

polígono Z2_API_60.

Observación B / S2:

Proyecto: 160381 Formulación del plan integral de intervenciones sobre los corredores de transporte y su área de influencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  82%  123%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 437 $ 437 $ 357

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL81AF Documentos de lineamientos técnicos elaborados  108%Número 50 54

400201500Código. Ind. SUIFP:

Documentos respondidos con respecto a:informaciones viales y afectaciones , estudio de movilidad y corporaciones topográficas y diseños vialesObservación B / S2:

Proyecto: 160436 Actualización del sistema municipal de planeación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  84%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 327 $ 369 $ 308

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL36AQ Documentos de lineamientos técnicos realizados  0%Número 1 0

039905400Código. Ind. SUIFP:

Los documentos se entregan consolidados finalizando el año 2020.Observación B / S2:

PL36AR Documentos metodológicos realizados  0%Número 1 0

039905600Código. Ind. SUIFP:

Los documentos se entregan consolidados finalizando el año 2020.Observación B / S2:

PL36AS Documentos de planeación realizados  0%Número 1 0

039905500Código. Ind. SUIFP:
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Los documentos se entregan consolidados finalizando el año 2020.Observación B / S2:

Los documentos del proyecto se encuentran en construcción.Observación Proyecto:

Proyecto: 160437 Fortalecimiento en la planeación participativa del desarrollo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  20% Ejec. Financiera :  94%  21%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.101 $ 3.109 $ 2.910

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL37AM Documentos de lineamientos técnicos  0%Número 1 0

030100300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Documento técnico del seguimiento de los PDL corte 2019.

Se encuentra en proceso de recolección y análisis de la información del seguimiento a los PDL de las comunas y corregimientos.Observación B / S2:

PL37AN Documentos de lineamientos metodológicos elaborados  0%Número 1 0

030100200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Ruta metodológica para el seguimiento y evaluación de los PDL y la implementación de Banco de Proyectos.

El documento se encuentra en construcción.Observación B / S2:

PL37AO Espacios de integración de oferta pública generados  0%Número 21 0

030102300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Ruta PDL y PP implementada.

Se ha avanzado en la implementación de la ruta de PDLyPP, específicamente en la etapa de planeación, en lo que corresponde a la revisión de los programas de 

ejecución para la jerarquización, y a la formulación de proyectos; quedando pendiente en esta etapa la socializaci ón de proyectos, para la posterior priorización y 

ejecución.

Observación B / S2:

PL37AQ Documentos de planeación elaborados  100%Número 1 1

030100100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Formulación del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023.

Durante el primer semestre del 2020 se formuló el PDM, el cual fue construido de manera colectiva y participativa.Observación B / S2:

PL37AR Entidades apoyadas  0%Número 21 0

030102700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Acompañamiento a actores del Desarrollo y JAL.

El proceso de acompañamiento, es un proceso continuo y constante, el cual es  desarrollado a lo largo del a ño, brindando direccionamiento técnico a las acciones 

que se desarrollan con las JAL y los CCCP.

Observación B / S2:

Proyecto: 160439 Desarrollo de conocimiento estratégico de la ciudad - fábrica de pensamiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  16% Ejec. Financiera :  47%  34%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 618 $ 1.468 $ 686

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL39AN Documentos de seguimiento a la inversión pública  32%Número 22 7

030102800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: -Formulación de la estrategia de seguimiento sobre inversión pública (1)

- Formulación de la estrategia de seguimiento sobre obra física (1)

- Informes estratégicos sobre inversión pública (8)

- Informes estratégicos sobre inversión de obras públicas (12).

Se presenta baja ejecución dado que se inició el contrato para la elaboración de los Informes de inversión de obras públicas en el mes de septiembre.Observación B / S2:
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PL39AQ Documentos de planeación elaborados  0%Número 1 0

030100100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Plan operativo anual de inversiones formulado.

Este documento se esta elaborando y se culminará a finales de noviembre.Observación B / S2:

Programa: 5.5.3 - Información para la planeación

Proyecto: 160410 Implementación de la metodología de gestión por resultados-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30 $ 0 $ 0

No se programan productos y servicios dado que se trasladaran los recursos para el proyecto 160411.Observación Proyecto:

Proyecto: 160411 Consolidación del observatorio de políticas públicas del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  68%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.524 $ 3.333 $ 2.263

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL11AI Bases de datos producidas  0%Número 1 0

030102900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Bases de datos producidas; Gestión para la realización de la Encuesta de Calidad de Vida.

Se avanzo en proceso contractual, al corte del informe en proceso precontractual ECV.Observación B / S2:

PL11AJ Sistemas de información actualizados  0%Número 1 0

030102500Código. Ind. SUIFP:

Batería de indicadores en proceso de actualización.Observación B / S2:

Proyecto: 160412 Fortalecimiento del sistema de información sisben-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  35% Ejec. Financiera :  75%  46%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.772 $ 6.727 $ 5.048

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL12AG Sistemas de información actualizados  0%Número 1 0

030102500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Sistemas de información actualizados; base de datos certificada por el DNP corte diciembre de 2020.

La base de datos certificada corresponde a proceso de final del año 2020, publicada en enero del año 2021.Observación B / S2:

PL12AH Partes interesadas encuestados  5%Número 1.000.000 46.051

030102901Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Partes interesadas encuestados; personas encuestadas en SISBEN.

Mediante Protocolo de Salud para la operación de la fase de demanda del Sisbén frente al Covid 19 emitido por el DNP el 16 de marzo de 2020 y Circular 0017-4 

de julio de 2020 de la misma entidad, se restringe la realización de encuestas del Sisbén a través de visitas domiciliarias presenciales.

Observación B / S2:

PL12AI Bases de datos producidas  100%Número 1 1

030102900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Bases de datos producidas; registros enviados al DNP a través de SISBENNET.

Proyecto: 160413 Implementación del sistema de información territorial para la medición de impactos-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 172 $ 0 $ 0

No se programan productos y servicios dado que se trasladaran los recursos para el proyecto 160411.Observación Proyecto:

Proyecto: 180033 Fortalecimiento a la gestión de la información urbanística y territorial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  88%  57%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 257 $ 226

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL33AC Sistemas de información actualizados  50%Número 2 1

039906300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Realizar el proceso de intervención documental de las Licencias Urbanísticas Otorgadas.

Se avanza físicamente en el proceso de identificación del inventario documental de las licencias urban ísticas, el cual se consolida en el sistema único de 

inventario documental para su actualización  y reporte.

Observación B / S2:

PL33AD Sistema de gestión documental implementado  50%Número 1 0,5

039905300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Implementar en el sistema de información la Licencias Urbanística.

Se realiza con el  apoyo del Archivo Central y la Biblioteca Pública Piloto el  proceso de gestión documental, a través de la intervención y posterior digitalización, 

que permita la implementación de la consulta en línea de las licencias urbanísticas del DAP, acorde con lo establecido por el Archivo General de la Nación.

Observación B / S2:

Programa: 5.5.4 - Sinergias territoriales para el futuro de Medellín

Proyecto: 160415 Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 106 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL15BD Entidades apoyadas  0%Número 1 0

030102200Código. Ind. SUIFP:

Se viene adelantando reuniones y capacitaciones para darle una base metodológica al instrumento de gestión seleccionado.Observación B / S2:

Proyecto: 160416 Desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional regional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL16BC Entidades apoyadas  0%Número 2 0

030102200Código. Ind. SUIFP:

Se encuentra en fase de estudios previos el apoyo y fortalecimiento institucional a dos entidades.Observación B / S2:

Componente: 5.6 Comunicaciones-

Programa: 5.6.1 - Procesos y medios comunitarios
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Proyecto: 170074 Consolidación de las estratégias de participación digital para la gestión pública-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  69%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 56 $ 39

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PL74BH Productos de comunicación de la ctei  (por tipo de producto y/o 

por temática y/o por población a la que va dirigida)

 0%Número 1 0

390100600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Documento valoración cuantitativa de visitas y análisis de la percepción sobre plataforma digital para la participación y la planeación local, muestra a grupos 

focales.

Se cuenta con reportes mensuales sobre el  funcionamiento de la plataforma digital, y se avanza en el dise ño de una encuesta de percepción para fortalecer dicha 

plataforma.

Observación B / S2:

PL74BI Espacios en medios masivos de comunicación dedicados a temas 

de ctei (por tipo de medio)

 0%Número 1 0

390100601Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Elaborar e implementar la estrategia de divulgación de la herramienta.

Se está construyendo un plan de divulgación, con el fin de fortalecer y posicionar  la plataforma digital.Observación B / S2:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160438 Consolidación de las políticas sociales y económicas e instrumentos de gestión para el desarrollo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 26 $ 26

Proyecto: 180101 Implementación de una metodología de prospectiva para el desarrollo territorial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0,231601 $ 0
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Gestión y Control Territorial

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2020

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

          Ppto. Ejecutado
        (Ord + Comp)

$ 311.407

$ 347.945

$ 195.527

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 56%

347.945

148.339

Ordenado

47.188
Compromisos

152.418

Disponible

Compromisos 47.188
Disponible 152.418
Ordenado 148.339

Total: 347.945

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.2 Servicios públicos, energías alternativas y aprovechamiento de residuos sólidos-

Programa: 4.2.1 - Ahorro, consumo racional y gestión de servicios públicos

Proyecto: 160326 Desarrollo de estrategias para saneamiento básico y agua potable en los corregimientos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.823 $ 9.047 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT26BF Acueductos optimizados  0%Número 2 0

400301700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a:  Acueductos mejorados y optimizados medido hasta 2019 y hace referencia a las inversiones en sistemas de acueducto y alcantarillado.

Se encuentran en ejecución 3 optimizaciones de acueducto que se estarán entregando en el tercer trimestre del 2020.Observación B / S2:

Proyecto: 160335 Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Ejec. Financiera :  68%  137%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 13.072 $ 17.649 $ 11.945

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT35BB Hogares motivados  uso racional del agua  85%Número 65.000 55.562

410300600Código. Ind. SUIFP:

Se tiene un acumulado de 55.562, logrando el 85,48% de la meta del año.Observación B / S2:

GT35BC Pers beneficiadas con transf mont condic  102%Número 268.964 273.957

410300600Código. Ind. SUIFP:

Corresponde a las personas que cada mes contaron efectivamente con el auspicio.Observación B / S2:

Proyecto: 160338 Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos acueducto y alcantarillado urbano-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  45%  220%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 107.303 $ 101.613 $ 46.202

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT38BC Usuarios beneficiados con subsidios al consumo  102%Número 539.074 548.127

400304700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a  Prom subsidios mes acto y aclldo EPM medida hasta 2019 y hace referencia al promedio entre los subsidios de acueducto y los de alcantarillado 

facturados por EPM.

Información correspondiente al último mes tramitado para pago.Observación B / S2:

Proyecto: 160340 Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos aseo-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  51%  197%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 49.318 $ 45.032 $ 22.844

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT40BB Usuarios beneficiados con subsidios al consumo  103%Número 600.674 616.194

400304700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a Subsidios mes a aseo gran prestador medido hasta 2019 y hace referencia a los subsidios de aseo facturados por Emvarias.

Información correspondiente al último mes tramitado para pago.Observación B / S2:

Proyecto: 160341 Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos acueducto y alcantarillado pequeños prestadores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Ejec. Financiera :  38%  259%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.790 $ 3.237 $ 1.230

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT41BC Usuarios beneficiados con subsidios al consumo  98%Número 19.493 19.183

400304700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a Subsidios mes acto y aclldo peq prestad medido hasta 2019 y hace referencia a la sumatoria de los subsidios de acueducto y alcantarillado 

facturados por los pequeños prestadores.

Información correspondiente al último mes tramitado para pago.Observación B / S2:

Proyecto: 160344 Desarrollo de estrategias para agua potable y saneamiento básico-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  81% Ejec. Financiera :  60%  135%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.347 $ 2.176 $ 1.314

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT44BA Empresas prestadoras fortalecidas  100%Número 22 22

400301700Código. Ind. SUIFP:

Se continúa con el fortalecimiento  a los 22 acueductos veredales,  con  apoyo Administrativo, contable, técnico,  jurídico y ambiental.Observación B / S2:

GT44BC Puntos de baños públicos atendidos  63%Número 16 10

400301700Código. Ind. SUIFP:

Durante este mes se se presta el servicio a 10 puntos ubicados en la comuna 10.Observación B / S2:

Proyecto: 160346 Implementación de pedagogía ciudadana en servicios públicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  29%  341%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 395 $ 394 $ 116

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT46BH Asesorias en el ejecicio de control social  100%Número 1 1

030300100Código. Ind. SUIFP:
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Luego del encuentro de recolección de insumos en la comuna 13 para el día 11 de agosto, a solicitud de la comunidad el 17 de agosto en la sede comunal de 

Quintas de San Javier se realizó capacitación con líderes y mesa comunal de servicios públicos para indicar los parámetros para la conformación de los Comités 

de Desarrollo y Control Social.

Observación B / S2:

Proyecto: 160348 Formulación e implementación de políticas para los servicios públicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  98%  51%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 506 $ 506 $ 496

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT48BG Documentos normativos elaborados  50%Número 2 1

400300500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a   Polít locales de SSPP Domici form y gest medida hasta 2019.

Se apoya la formulación del decreto de subsidios en el marco de la emergencia sanitaria del COVID 19 (Decreto 0795 de 2020).Observación B / S2:

Proyecto: 160349 Servicio de alumbrado público e iluminaciones especiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Ejec. Financiera :  100%  60%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 72.158 $ 83.487 $ 83.384

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT49BD Redes de alumbrado público con mantenimiento  42%Metro 47.000 19.820

210201100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Reemplaza   UCAP intervenidas con mantenim preventivo.

Aún no se cuenta con la información correspondiente al mes de agosto, la cual se genera despu és del quinto día hábil del mes siguiente a la ejecución. Se corrige 

la serie de datos.

Observación B / S2:

GT49BF Redes de alumbrado público construidas  79%Metro 43.000 33.800

210201200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Reemplaza  Número de luminarias nuevas.

Aún no se cuenta con la información correspondiente al mes de agosto, la cual se genera despu és del quinto día hábil del mes siguiente a la ejecución. Se corrige 

la serie de datos.

Observación B / S2:

Proyecto: 190010 Subsidio a la conexión al servicio de gas natural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Ejec. Financiera :  98%  88%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.579 $ 4.497

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT10AA Serv apoyo fin entrega transfer mon cond  87%Número 6.923 6.013

2101012Código. Ind. SUIFP:

Total de ventas realizadas: 7.323.Observación B / S2:

Programa: 4.2.2 - Economía Circular y Gestión de residuos sólidos

Proyecto: 160329 Administración de residuos sólidos y aseo-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  9% Ejec. Financiera :  77%  12%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 212 $ 212 $ 163

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT29BB Esp asesoradas en pmirs  18%Número 22 4

400302300Código. Ind. SUIFP:

Se han asesorado 4 acueductos en manejo de residuos sólidos y peligrosos, Media luna, Agua pura, Manantial y San Pedro, de acuerdo al cronograma entregado 

por el contratista este año se logran asesorar a las 22.

Observación B / S2:

GT29BJ Pgi de residuos solidos con seguimiento  0%Número 1 0

400302300Código. Ind. SUIFP:

El segumiento del PGIRS es un producto que se entrega en el segundo semestre del a ño, se hace la compilación de la información correspondiente a julio 

2019-junio 2020.

Observación B / S2:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.5 - Gestión financiera, eficiente y sostenible

Proyecto: 160208 Inversiones por obligaciones urbanísticas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 25.619 $ 49.467 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT08BB Entidades territoriales apoyadas financieramente para la 

ejecución de programas y proyectos de desarrollo urbano y 

territorial

 0%Número 1 0

400201700Código. Ind. SUIFP:

A la fecha desde el comité de direccionamiento estratégico no ha priorizado  obras.Observación B / S2:

Componente: 5.5 Planeación, articulación y fortalecimiento territorial-

Programa: 5.5.6 - Control territorial y gestión catastral

Proyecto: 160311 Actualización censo catastral-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  56% Ejec. Financiera :  69%  82%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.460 $ 5.460 $ 3.748

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT11BC Matríc analizadas elem fis, jur y/o ecco  37%Número 7.225 2.660

040400400Código. Ind. SUIFP:

Página 236 de 302Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2020

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Gestión y Control Territorial



-Visitas sin ingreso a los predios.

- Novedades ambientales.

- Conectividad acceso a los sistemas de información y traslado de sede.

- Suspensión de visitas entre el 28 de julio y el 7 de septiembre.

- Rotación del personal.

- Los resultados de actualización en comunas 11 y 14, e incorporación en 15 y 16, serán sumados a este indicador, y se verán reflejados a partir del mes de 

septiembre.

Observación B / S2:

GT11BD Inconsistencias en bd catastral depurada  51%Número 4.070 2.089

040400400Código. Ind. SUIFP:

GT11BE Interrelac bd catastro - registro.  60%Número 1.375 828

040400400Código. Ind. SUIFP:

GT11BF Asesorías de la ciudadanía atendidas  77%Número 5.401 4.181

040400400Código. Ind. SUIFP:

Proyecto: 160317 Mantenimiento de la estratificación socieconomica-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Ejec. Financiera :  64%  88%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.036 $ 2.411 $ 1.548

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT17BC Predios con estratificación socioeconómica  57%Número 27.000 15.300

040201300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se mide a partir de los predios con estratos revisados, certificados o asignados.

Proyecto: 160318 Conservación catastral-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Ejec. Financiera :  77%  75%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.930 $ 10.870 $ 8.343

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT18BC Información geográfica digitalizada  61%Número 308.000 187.258

040400400Código. Ind. SUIFP:

Visitas sin ingreso a los predios.

- Novedades ambientales. 

- Conectividad acceso a los sistemas de información y traslado de sede. 

- Suspensión de visitas entre el 28 de julio y el 7 de septiembre. 

- Rotación del personal. 

- Los resultados de actualización en comunas 11 y 14, e incorporación en 15 y 16, serán sumados a este indicador, y se verán reflejados a partir del mes de 

septiembre.

Observación B / S2:

GT18BE Invest cam/ofici realiz observ inmobilia  68%Número 9.000 6.078

040400400Código. Ind. SUIFP:

GT18BG Investi físicas/jurídicas predios realiz  62%Número 9.000 5.605

040400400Código. Ind. SUIFP:

GT18BH Trám conser y/o certific en sus elem fis  41%Número 9.300 3.776

040400400Código. Ind. SUIFP:

GT18BI Trámites de  nomenclatura  realizados  58%Número 18.389 10.656

040400400Código. Ind. SUIFP:
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Proyecto: 160319 Apoyo para la homologación bases de datos prestadores servicios públicos domiciliarios- catastro-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6 $ 0 $ 0

No se programa valor estadístico dado que se le redujeron los recursos.Observación Proyecto:

Proyecto: 160321 Control urbanístico-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  48% Ejec. Financiera :  92%  52%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.000 $ 8.657 $ 8.001

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT21BA Obligaciones urbanísticas gestionadas  44%Número 2.750 1.223

400201800Código. Ind. SUIFP:

GT21BB Solicitudes de licencia urbanística revi  65%Número 2.000 1.304

400201800Código. Ind. SUIFP:

GT21BC Proyectos licenciados visitados  36%Número 2.714 967

400201800Código. Ind. SUIFP:

Por error se programó la cantidad por encima, siendo la meta  real  2,000Observación B / S2:

Proyecto: 160323 Desarrollo de estrategias para el territorio en cumplimiento del pot-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 507 $ 40 $ 40

Se le redujeron los recursos de la actual vigencia por lo cual el producto queda en cero (0) y el  saldo corresponde a una cuenta por pagar.Observación Proyecto:

Proyecto: 160328 Implementación  de la asignación y revisión de nomenclatura en los corregimientos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  63% Ejec. Financiera :  43%  148%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 550 $ 550 $ 236

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT28BE Nomenclat asignada corregimientos materi  63%Número 7.471 4.743

040400200Código. Ind. SUIFP:

Proyecto: 190039 Desarrollo de la estrategia construye bien-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Ejec. Financiera :  97%  85%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.457 $ 1.457 $ 1.419

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT39AB Espacio publico adecuado  244%m2 6.000 14.648

400202000Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Metros cuadrados restituidos al Municipio.

La meta se superó  debido a que con el "Aislamiento preventivo obligatorio", generando  la toma de espacios públicos para  construcciones precarias o conatos de 

invasión. Igualmente, la pandemia ha imposibilitado la sensibilizaci ón grupal a las familias o comunidades, por el cumplimiento del distanciamiento social .  

Situaciones que llevo a que los  operativos de desmonte sean de  4 a 5 diarios.

Observación B / S2:
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GT39AC Entidades territoriales asistidas técnicamente para la 

incorporación del componente de prevención y mitigación de 

riesgos en los pot

 66%Número 671 441

400200105Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Sera medido a través de intervenciones sociales de prevención y sensbilización.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.2 Servicios públicos, energías alternativas y aprovechamiento de residuos sólidos-

Programa: 4.2.1 - Ahorro, consumo racional y gestión de servicios públicos

Proyecto: 190110 20pp50-construcción de sistemas sépticos en el corregimiento san sebastian de palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 520 $ 520 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT10AJ Viviendas beneficiadas con la construcción de  unidades 

sanitarias

 0%Número 80 0

400304400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a pozos sépticos instalados.

Está en proceso de contratación.Observación B / S2:

Proyecto: 190111 20pp50-estudios y diseños del acueducto para las veredas de urquitá, potrera y aldea parte alta del corregimiento de san sebastian de palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

GT11BZ Estudios o diseños realizados  0%Número 1 0

400304200Código. Ind. SUIFP:

Está en proceso de contratación.Observación B / S2:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 120287 Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales domésticas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 179 $ 0

Proyecto: 980531 Estratificación socioeconómica de las viviendas  rurales  urbanas  del municipio-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0,1669 $ 0
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Biblioteca Pública Piloto

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2020

10 100 1.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

        Ppto. Ejecutado
       (Ord + Comp)

$ 1.057

$ 527

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 50%

1.057

527

Ordenado

530

Disponible

Compromisos 0
Disponible 530
Ordenado 527

Total: 1.057

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.7 Cultura, arte y memoria-

Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Proyecto: 170052 Fortalecimiento de estrategias de gestión de la memoria y el patrimonio documental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  24% Ejec. Financiera :  50%  48%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.057 $ 527

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

BP52AA Prog preservación/conservación implement  24%% 100 24

El ingreso de los recursos al proyectos fue a partir del mes de junio, el avance f ísico de los meses de Julio y agosto del proyecto corresponde a la contrataci ón de 

40 personas, elaboración del Plan de Trabajo y el desarrollo de actividades de formaci ón y ejecución del inventario documental de las Licencias Urban ísticas del 

DAP.

Observación B / S2:
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Colegio Mayor de Antioquia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2020

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

        Ppto. Ejecutado 
      (Ord + Comp)

$ 16.308

$ 21.116

$ 17.661

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, facturas y compromisos
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 84%

21.116

3.454
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Ordenado
Compromisos 0
Disponible 3.454
Ordenado 17.661

Total: 21.116

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.2 Transformación Curricular para la Cuarta revolución Industrial-

Programa: 2.2.2 - Pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro

Proyecto: 160544 Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-colegio mayor de antioquia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  100%  97%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.550 $ 3.550 $ 3.550

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM44FA Procesos para la acreditación de la calidad de la educación 

superior o terciaria adelantados

 100%Número 1 1

220201000Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El indicador cuenta con las siguientes actividades:  movilidad acad émica, programas en facultades,  infraestructura tecnol ógica, programas de Extensión y 

Proyección social,  procesos de autoevaluación a los programas,  procesos de investigación,   permanencia estudiantil, vinculo entre la instituci ón y los graduados, 

desarrollos Naonsoft en plataformas actuales, Plan mdeo, fortalc institucional

CM44FB Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la 

educación superior o terciaria

 94%Número 500 470

220200600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El indicador cuenta con las siguientes actividades: Beneficiar estudiantes con el programa de seguridad alimentaria

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 160547 Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - colegio mayor de antioquia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100%  100%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.596 $ 4.596 $ 4.596

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM47FC Beneficiarios de estrategias o programas de  fomento para el 

acceso a la educación superior o terciaria

 101%Número 5.664 5.696

220200500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El indi cuenta sig acti: Acompañamiento  y asesoría a los  estud, Dllar los procesos de formación, Ofer progr en las facultades, plan de mdeo, cursos en el centro 

len, adq, mant y prest  serv (LACMA), TIC en los proc de ens y apren, Actualización libros, revistas, colecc, Parti en redes de invest, Prog de Media T écnica, Sop y 

mant a los aplicativos, manteni y mejoras integ, Fortalecimiento institucional, Adquisición de  soft para la gest y mantenimiento de los laboratorios.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas
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Proyecto: 190104 20pp99-apoyo para el acceso y permanencia a la educación superior - colegio mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Ejec. Financiera :  71%  122%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.262 $ 11.951 $ 8.496

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM04FD Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la 

educación superior o terciaria

 107%Número 1.300 1.390

220200600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El indicador cuenta con las siguientes actividades: Realizar entrega de Subsidio para matricula estudiantes de continuidad comuna 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,60 y 90. Realizar acompañamiento a la permanencia de los estudiantes beneficiarios Comuna 3,4,6,9

La meta es mayor  a la cantidad planeada ya que se incluyen estudiantes de reingreso y los estudiantes que solicitan el ciclo profesional.Observación B / S2:

CM04FE Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 

para el acceso a la educación superior  o terciaria

 66%Número 805 530

220200700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El indicador cuenta con las siguientes actividades :Realizar entrega de Subsidio para matricula estudiantes nuevos Comuna 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,60 y 

90

CM04FF Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 

para la permanencia en la educación superior  o terciaria

 94%Número 800 753

220200800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El indicador cuenta con las siguientes actividades: Realizar entrega de Sostenimiento estudiantes comuna 1,3,4,10,60,5,8,6,13,16

Proyecto: 190105 20pp99-apoyo y seguimiento a la educación superior - colegio mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  100%  97%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 1.019 $ 1.019

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

CM05FG Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la 

educación superior o terciaria

 95%Número 474 450

220200600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: El indicador cuenta con las siguientes actividades: Acompañamiento a los estudiantes beneficiarios de presupuesto participativo en educaci ón superior en las tres 

IES de la Comuna 1, intervención de las condiciones criticas a los estudiantes c1, recopilación de la   información básica de los estudiantes de Educación Superior 

c1, Sistematizar la información recopilada c1,  publicaciones c1.

CM05FH Sistemas de información implementados  100%Número 1 1

220205400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Realizar la difusión de la oferta académica en las instituciones educativas de la comuna 1
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INDER

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2020

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

         Ppto. Ejecutado
        (Ord + Comp)

$ 116.450

$ 122.874

$ 92.214

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 75%

122.874

30.661

Disponible
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Ordenado

Compromisos 0
Disponible 30.661
Ordenado 92.214

Total: 122.874

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.1 Comunidades, cuerpos y mentes saludables-

Programa: 3.1.6 - Medellín vive el deporte, la recreación y la actividad física

Proyecto: 160484 Aprovechamiento de las vías activas y saludables y otros espacios de ciudad para la realización de prácticas deportivas, recreativas y de actividad física en el municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Ejec. Financiera :  68%  104%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.168 $ 5.168 $ 3.500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN84CA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de 

actividad física

 70%Número 118.000 82.913

430103700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: La meta está compuesta por el número de usuarios atendidos con las estrategias Caminadas, Centros de Promoción de la Salud - CPS y VAS.

Proyecto: 160507 Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante actividades en deporte, recreación y actividad física para los niños y niñas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Ejec. Financiera :  91%  83%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.401 $ 9.622 $ 8.780

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN07CA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de 

actividad física

 76%Número 68.000 51.419

430103700Código. Ind. SUIFP:

Proyecto: 160509 Fortalecimiento organizacional del deporte, la recreación y la actividad física en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  83%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 776 $ 776 $ 647

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN09BA Organismos deportivos asistidos  0%Número 65 0

430207500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: La meta corresponde a los clubes deportivos asistidos financieramente por medio de convenios de apoyo.

Dada la actual situación de salud pública que se tiene en el país desde el mes de Marzo por el Covid-19, la estrategia de Clubes no había podido iniciar con la 

convocatoria y entrega con el apoyo económico de los clubes; Sin embargo se prevé que para el último trimestre ya se haya realizado.

Observación B / S2:

Proyecto: 160510 Fortalecimiento de las estrategias deportivas, recreativas y de actividad física para la participación de los jóvenes de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  85%  39%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.563 $ 4.563 $ 3.866
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN10CA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de 

actividad física

 33%Número 34.500 11.327

430103700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: La meta corresponde a las personas atendidas en las estrategias Formación deportiva para adolescentes y jóvenes, Indercolegiados y Universitarios.

La emergencia sanitaria debida al Covid-19 ha afectado especialmente la ejecución de los eventos de las estrategias de Indercolegiados y universitarios, lo que 

implica el bajo avance en el logro de la meta.

Observación B / S2:

Proyecto: 160511 Construcción de la cultura d mediante  el deporte, la recreación y la actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  95%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.330 $ 7.986 $ 7.609

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN11CA Documentos de lineamientos técnicos realizados  0%Número 2 0

439905300Código. Ind. SUIFP:

La meta se cumplirá durante el último trimestre del año.Observación B / S2:

IN11CB Documentos de planeación elaborados  0%Número 3 0

439905400Código. Ind. SUIFP:

La meta se cumplirá durante el último trimestre del año.Observación B / S2:

IN11CC Documentos metodológicos realizados  0%Número 1 0

439905500Código. Ind. SUIFP:

La meta se cumplirá durante el último trimestre del año.Observación B / S2:

IN11CD Sistema de gestión documental implementado  0%Número 1 0

439905200Código. Ind. SUIFP:

La meta se cumplirá durante el último trimestre del año.Observación B / S2:

Proyecto: 160512 Desarrollo del sistema municipal del deporte, la recreación y la actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  79%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.065 $ 5.065 $ 3.990

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN12CA Documentos de lineamientos técnicos realizados  0%Número 2 0

439905300Código. Ind. SUIFP:

La meta se cumplirá durante el último trimestre del año.Observación B / S2:

IN12CB Documentos de planeación elaborados  0%Número 3 0

439905400Código. Ind. SUIFP:

La meta se cumplirá durante el último trimestre del año.Observación B / S2:

IN12CC Documentos metodológicos realizados  0%Número 1 0

439905500Código. Ind. SUIFP:

La meta se cumplirá durante el último trimestre del año.Observación B / S2:

IN12CD Documentos normativos realizados  0%Número 1 0

439905600Código. Ind. SUIFP:
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La meta se cumplirá durante el último trimestre del año.Observación B / S2:

IN12CE Sistemas de información implementados  0%Número 1 0

439906100Código. Ind. SUIFP:

La meta se cumplirá durante el último trimestre del año.Observación B / S2:

IN12CF Personas capacitadas  0%Número 200 0

439905800Código. Ind. SUIFP:

La meta se cumplirá durante el último trimestre del año.Observación B / S2:

Proyecto: 160513 Desarrollo y potencialización de las nuevas tendencias deportivas en la ciudad de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  77% Ejec. Financiera :  77%  100%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 506 $ 506 $ 391

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN13CA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de 

actividad física

 77%Número 1.100 848

430103700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: La meta corresponde a las personas atendidas en la estrategia Adrenalina.

Proyecto: 160514 Implementación estrategia recreando nuestros barrios y corregimientos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  13% Ejec. Financiera :  87%  15%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.532 $ 4.532 $ 3.952

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN14CA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de 

actividad física

 13%Número 66.931 8.840

430103700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: La meta está compuesta por el número de usuarios atendidos con las estrategias Núcleos recreativos, Juegos interactivos, Cuadras recreativas, Parques 

recreativos, Recreandos voluntarios y en espacios para la recreación.

Se presenta un bajo cumplimiento de la meta a razón de la situación presentada por la contingencia del covid -19. Teniendo en cuenta que la oferta de servicio se 

está realizando virtualmente, en el momento muchos usuarios no cuentan con el acceso a las Tecnologías de la información.

Observación B / S2:

Proyecto: 160515 Implementación de estrategias en deporte, recreación y actividad física para la atención de la primera infancia y las madres gestantes en el municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Ejec. Financiera :  71%  131%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.282 $ 2.282 $ 1.629

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN15CA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de 

actividad física

 93%Número 18.600 17.360

430103700Código. Ind. SUIFP:

Proyecto: 160517 Formación deporte, convivencia y paz-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  16% Ejec. Financiera :  69%  22%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 456 $ 456 $ 316

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN17BA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de 

actividad física

 16%Número 10.000 1.558

430103700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: La meta corresponde a las personas atendidas (intervención y eventos) de la estrategia Deporte, convivencia y paz. Para alinearse al cat álogo de indicadores del 

DNP este indicador, se cambia por un indicador de personas, pues durante el cuatrienio anterior se medía a través de "actividades".

El proyecto no se ha podido ejecutar de manera satisfactoria debido que las IE y los centros de reclusi ón para menores han tenido restricciones por la emergencia 

sanitaria.

Observación B / S2:

Proyecto: 160520 Innovación en  deporte, recreación y actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  91%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 121 $ 121 $ 110

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN20BA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de 

actividad física

 0%Número 300 0

430103700Código. Ind. SUIFP:

La meta se cumplirá durante el último trimestre del año.Observación B / S2:

Proyecto: 160522 Implementación de estrategias para la regionalización e internacionalización del deporte-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Ejec. Financiera :  86%  29%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.324 $ 8.324 $ 7.179

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN22DA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de 

actividad física

 25%Número 32.719 8.137

430103700Código. Ind. SUIFP:

En el caso de Eventos de ciudad, se desaceleró su impacto en el mes de abril hasta el mes de junio y es s ólo a partir del mes de julio que se inicia nuevamente . 

La estrategia que no se ha ejecutado ha sido JCDM por la situaci ón generada por el Covid-19. Se espera que para el último trimestre se pueda incrementar el 

logro de la meta.

Observación B / S2:

Proyecto: 160525 Fortalecimiento de las estrategias de intervención deportiva, recreativa y de actividad física para la población en riesgo social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  86% Ejec. Financiera :  67%  130%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.422 $ 1.422 $ 946

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN25EA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de 

actividad física

 86%Número 6.957 6.001

430103700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: La meta está compuesta por el número de usuarios atendidos con las estrategias Poblaci ón en riesgo social y vulneración de derechos (MVC Calle), Población 

víctima y Población carcelaria vinculada al sistema responsabilidad penal.
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Proyecto: 160545 Fortalecimiento de la participación de la población adulta en programas inder de deporte, recreación y actividad física en la ciudad de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  91% Ejec. Financiera :  88%  103%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.278 $ 6.400 $ 5.642

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN45BA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de 

actividad física

 91%Número 54.400 49.621

430103700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: La meta está compuesta por el número de usuarios atendidos con las estrategias Puntos Activos, Formación Deportiva para Adultos y Canas al Aire.

Proyecto: 160548 Fortalecimiento de la intervención deportiva, recreativa y de actividad física para la población en situación de discapacidad en el municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  71%  71%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.933 $ 1.933 $ 1.366

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN48DA Personas beneficiadas  107%Número 5.349 5.710

430100100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: La meta está compuesta por el número de usuarios atendidos con la estrategia sin Límites.

La buena acogida y alta demanda de la estrategia Sin L ímites permitió la optimización de los recursos y el incremento del número de usuarios atendidos a pesar 

de la situación de contingencia presentada por el COVID-19.

Observación B / S2:

IN48DB Eventos deportivos comunitarios realizados  0%Número 1 0

430103200Código. Ind. SUIFP:

La realización de los juegos se llevará a cabo en el segundo semestre del año.Observación B / S2:

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 160523 Administración de escenarios deportivos y recreativos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  92%  109%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 24.668 $ 24.668 $ 22.703

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN23BA Infraestructura deportiva en operación  100%Número 950 950

430100300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Los 950 escenarios a que hace referencia la meta corresponden a los que actualmente se encuentran registrados en el Plan Maestro del INDER y por lo tanto 

están bajo su administración para ponerlos al servicio de la comunidad.

Cabe aclarar que la operación de los escenarios puede afectarse por situaciones como el deterioro de sus componentes,  así como por las obras de 

mantenimiento e intervención que se realizan para su mejoramiento.

Proyecto: 160524 Construcción y adecuación de escenarios deportivos y recreativos-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  48%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.268 $ 9.249 $ 4.427

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN24DA Infraestructura deportiva mantenida  0%Número 15 0

430100400Código. Ind. SUIFP:

Las obras de intervención de escenarios se retrasaron debido a la emergencia generada por el COVID-19. A la fecha se encuentra en proceso de contratación.Observación B / S2:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.1 Comunidades, cuerpos y mentes saludables-

Programa: 3.1.6 - Medellín vive el deporte, la recreación y la actividad física

Proyecto: 190112 20pp99-fortalecimiento del deporte, la recreación y la actividad física en la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  3% Ejec. Financiera :  48%  5%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 21.585 $ 27.578 $ 13.329

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN12DA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de 

actividad física

 3%Número 131.203 3.473

430103700Código. Ind. SUIFP:

El poco avance respecto a la cantidad planeada se presenta b ásicamente debido a la contingencia dada por el COVID-19 la cual suspendió las actividades DRAF. 

Se prevé tener un buen avance hacia el último trimestre del año ya que se ha comenzado la reapertura de escenarios en donde se podr án realizar las actividades 

pendientes.

Observación B / S2:

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 190113 20pp99-construcción y adecuación de escenarios deportivos y recreativos en la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  82%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.771 $ 2.221 $ 1.832

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IN13DA Infraestructura deportiva mantenida  0%Número 7 0

430100400Código. Ind. SUIFP:

Actualmente está en proceso precontractual,  la contingencia dada por el COVID-19 ha retrasado los procesos.Observación B / S2:

IN13DB Gimnasios al aire libre construidos  0%Número 5 0

430102400Código. Ind. SUIFP:
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Actualmente está en proceso precontractual,  la contingencia dada por el COVID-19 ha retrasado los procesos.Observación B / S2:
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ITM

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2020

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

         Ppto. Ejecutado 
       (Ord + Comp)

$ 43.051

$ 46.367

$ 30.855

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 67%

46.367

30.855

Ordenado

15.513
Disponible

Compromisos 0
Disponible 15.513
Ordenado 30.855

Total: 46.367

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.2 Transformación Curricular para la Cuarta revolución Industrial-

Programa: 2.2.2 - Pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro

Proyecto: 160550 Consolidación de un modelo de gestión de calidad para la ciencia la tecnología y la innovación - ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  8% Ejec. Financiera :  100%  8%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT50AG Procesos para la acreditación de la calidad de la educación 

superior o terciaria adelantados

 0%Número 1 0

220201000Código. Ind. SUIFP:

La meta está programada para el mes de diciembre.Observación B / S2:

IT50AH Documentos para la planeación estratégica en ti formulados  0%Número 1 0

220204200Código. Ind. SUIFP:

La meta está programada para el mes de diciembre.Observación B / S2:

IT50AI Documentos de lineamientos técnicos en educación superior o 

terciaria expedidos

 0%Número 1 0

220200400Código. Ind. SUIFP:

La meta está programada para el mes de diciembre.Observación B / S2:

IT50AJ Documentos realizados  0%Número 8 0

220203500Código. Ind. SUIFP:

La meta está programada para el mes de diciembre.Observación B / S2:

IT50AK Entidades asistidas técnicamente  0%Número 1 0

220201400Código. Ind. SUIFP:

La meta está programada para el mes de diciembre.Observación B / S2:

IT50AL Documentos de estudios e investigación en educación superior o 

terciaria realizados

 50%Número 40 20

220200300Código. Ind. SUIFP:

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 160549 Ampliación de la oferta académica en atención a los requerimientos sociales y productivos - ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  70%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 37.057 $ 37.057 $ 26.060

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT49AB Docentes o asistentes de educación terciaria o superior 

beneficiarios de estrategias de mejoramiento de sus capacidades

 0%Número 24.000 0
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220204400Código. Ind. SUIFP:

Debido a la gratuidad en la matricula se aumento ésta.Observación B / S2:

Componente: 2.5 Infraestructura y ambientes de aprendizaje-

Programa: 2.5.1 - Infraestructura para una Ciudad Universitaria

Proyecto: 160551 Desarrollo de la infraestructura tecnológica para educar-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  28% Ejec. Financiera :  100%  28%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT51AB Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología  55%% 100 55

229906600Código. Ind. SUIFP:

IT51AC Documentos para la planeación estratégica en ti  0%Número 1 0

229906400Código. Ind. SUIFP:

La meta está programada para el mes de diciembre.Observación B / S2:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 190075 20pp99-apoyo para el acceso y permanencia a la educación superior - ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Ejec. Financiera :  46%  167%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.994 $ 8.310 $ 3.794

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IT75AA Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 

para el acceso y permanencia en la educación superior  o 

terciaria

 76%Número 4.704 3.590

220200900Código. Ind. SUIFP:
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Telemedellín

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2020

10 100 1.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

        Ppto. Ejecutado 
      (Ord + Comp)

$ 6.596

$ 6.596

$ 5.340

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 81%

6.596

1.256
Disponible

5.340
Ordenado

Compromisos 0
Disponible 1.256
Ordenado 5.340

Total: 6.596

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.6 Comunicaciones-

Programa: 5.6.2 - Gobernanza y gestión estratégica de las comunicaciones

Proyecto: 160375 Fortalecimiento  de telemedellín a la vanguardia de la televisión ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  51% Ejec. Financiera :  81%  63%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.596 $ 6.596 $ 5.340

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

TM75AC Programas de comunicación pública  51%Hora 1.062,5 540

230102200Código. Ind. SUIFP:
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Pascual Bravo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2020

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

        Ppto. Ejecutado
        (Ord + Comp)

$ 18.568

$ 23.295

$ 13.812

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 59%

23.295

13.812

Ordenado

9.483
Disponible

Compromisos 0
Disponible 9.483
Ordenado 13.812

Total: 23.295

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.2 Transformación Curricular para la Cuarta revolución Industrial-

Programa: 2.2.2 - Pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro

Proyecto: 180098 Mejoramiento de la internacionalizacion  - pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Ejec. Financiera :  86%  29%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 205 $ 205 $ 176

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB98AJ Instituciones de educación terciaria o superior con 

acompañamiento en procesos de regionalización

 0%Número 4 0

220203800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Estudiantes entrantes nacionales y extranjeros bajo relaciones de cooperación.

Tiene cumplimiento en diciembre.Observación B / S2:

PB98AK Estrategias  divulgación implementadas  50%Número 4 2

220202400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Alianzas estratégicas de cooperación nacional e internacional establecidas.

Proyecto: 180099 Mejoramiento de la planeacion y la calidad de la educacion superior - pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB99AD Procesos para la acreditación de la calidad de la educación 

superior o terciaria adelantados

 0%Número 1 0

220201000Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Generación de condiciones iniciales de acreditación.

Tiene cumplimiento en diciembre.Observación B / S2:

PB99AE Estrategias  divulgación implementadas  0%Número 1 0

220202400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Reportes de seguimiento a la contribución institucional a los ODS.

Tiene cumplimiento en diciembre.Observación B / S2:

PB99AF Documentos de lineamientos de política en educación 

universitaria

 0%Número 1 0

220200100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Sistema de gestión de calidad recertificado.

Tiene cumplimiento en diciembre.Observación B / S2:

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas
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Proyecto: 160529 Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  70%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.670 $ 4.670 $ 3.269

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB29AH Procesos para la acreditación de la calidad de la educación 

superior o terciaria adelantados

 0%Número 1 0

220201000Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Sistema de aseguramiento interno de la calidad académica institucional.

Tiene cumplimiento en diciembre.Observación B / S2:

Proyecto: 180097 Fortalecimiento de los servicios de atención a la comunidad universitaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB97AB Sistema de gestión documental implementado  0%Número 1 0

339906000Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Mejora en el cumplimiento de acciones de conservación y preservación documental acorde a la normatividad vigente.

Tiene cumplimiento en diciembre.Observación B / S2:

Proyecto: 180100 Fortalecimiento del sistema de bienestar institucional - pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  87%  115%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 87

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB00AB Personas beneficiarias de estrategias de permanencia  126%Número 750 942

220103300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Estudiantes impactados con las estrategias de permanencia del total de estudiantes identificados en alertas tempranas.

Desde La Oficina de Bienestar siempre se ha tenido la meta de acompa ñar a todos los estudiantes que se identifican con alertas tempranas, la meta siempre ser á 

el 100% de los estudiantes identificados, por esto se puede ver reflejado un mayor n úmero de personas  impactadas con estrategias de permanencia , ya que 

siempre se buscara darle acompañamiento a todos quienes estén identificados.

Observación B / S2:

Componente: 2.5 Infraestructura y ambientes de aprendizaje-

Programa: 2.5.1 - Infraestructura para una Ciudad Universitaria

Proyecto: 160530 Construcción y mejoramiento de la infraestructura física - pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  62%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 5.000 $ 3.100
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB30AG Sedes de instituciones de educación terciaria o superior  

restauradas

 0%Número 1 0

220202700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Construcción y puesta en funcionamiento del Parque Tech: Investigación tecnológica aplicada para la sociedad.

Tiene cumplimiento en diciembre.Observación B / S2:

PB30AH Sedes  de instituciones de educación terciaria o superior 

mejoradas

 0%Número 1 0

220202600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Construcción y puesta en funcionamiento de nuevas Zonas de Bienestar.

Tiene cumplimiento en diciembre.Observación B / S2:

Proyecto: 160532 Mejoramiento infraestructura tecnologica - pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  98%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 350 $ 344

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB32AH Centros de acceso comunitario en zonas urbanas y/o rurales y/o 

apartadas funcionando

 0%Número 3 0

230102400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Aulas dotadas con herramientas de hardware y software para favorecer la inclusión.

Tiene cumplimiento en diciembre.Observación B / S2:

Componente: 2.6 Investigación, creación y apropiación de saberes-

Programa: 2.6.1 - Medellín ciudad de la ciencia y el conocimiento

Proyecto: 180096 Consolidacion del proceso de investigacion  - pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100%  100%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 420 $ 420 $ 420

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB96AC Artículos publicados en revistas indexadas nacionales e 

internacionales

 400%Número 1 4

390200200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Nuevos grupos de investigación reconocidos y clasificados en categoría A y B Colciencias.

Esta meta se cumplió desde el año pasado, porque la clasificación de grupos ante Minciencias está sujeta a la convocatoria lanzada por ellos, dicha convocatoria 

no tiene una periodicidad establecida, en ocasiones sacan convocatoria anual o bianual, en los resultados de la convocatoria del a ño pasado logramos subir de 

categoría cuatro grupos.

Observación B / S2:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
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Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 190098 20pp99-apoyo para el acceso y permanencia para la educacion superior en la iu pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  51% Ejec. Financiera :  50%  102%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.523 $ 12.250 $ 6.116

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

PB98BB Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 

para el acceso y permanencia en la educación superior  o 

terciaria

 55%Número 250 138

220200900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Estudiantes matriculados Comuna 1.

PB98BC Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 

para el acceso y permanencia en la educación superior  o 

terciaria

 43%Número 137 59

220200900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Estudiantes matriculados Comuna 2.

PB98BD Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 

para el acceso y permanencia en la educación superior  o 

terciaria

 72%Número 176 126

220200900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Estudiantes matriculados Comuna 3.

PB98BE Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 

para el acceso y permanencia en la educación superior  o 

terciaria

 61%Número 318 195

220200900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Estudiantes matriculados Comuna 4.

PB98BF Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 

para el acceso y permanencia en la educación superior  o 

terciaria

 7%Número 1.513 111

220200900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Estudiantes matriculados Comuna 5.

En este reporte todavía no se han agregado otro tipo de beneficiarios tales como Auxilio de transporte y preuniversitarios.Observación B / S2:

PB98BG Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 

para el acceso y permanencia en la educación superior  o 

terciaria

 54%Número 448 241

220200900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Estudiantes matriculados Comuna 6.

PB98BH Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 

para el acceso y permanencia en la educación superior  o 

terciaria

 62%Número 367 228

220200900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Estudiantes matriculados Comuna 7.
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PB98BI Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 

para el acceso y permanencia en la educación superior  o 

terciaria

 81%Número 43 35

220200900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Estudiantes matriculados Comuna 8.

PB98BJ Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 

para el acceso y permanencia en la educación superior  o 

terciaria

 57%Número 342 195

220200900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Estudiantes matriculados Comuna 9.

PB98BK Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 

para el acceso y permanencia en la educación superior  o 

terciaria

 14%Número 50 7

220200900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Estudiantes matriculados Comuna 10.

En este reporte todavía no se han agregado otro tipo de beneficiarios tales como auxilio de sostenimiento.Observación B / S2:

PB98BL Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 

para el acceso y permanencia en la educación superior  o 

terciaria

 54%Número 37 20

220200900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Estudiantes matriculados Comuna 11.

PB98BM Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 

para el acceso y permanencia en la educación superior  o 

terciaria

 36%Número 100 36

220200900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Estudiantes matriculados Comuna 12.

No hay ningún inconveniente, se sigue avanzando para cumplir la meta, la cual tiene un alto grado de avance  ya que actualmente se está en un avance del 36%.Observación B / S2:

PB98BN Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 

para el acceso y permanencia en la educación superior  o 

terciaria

 62%Número 299 186

220200900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Estudiantes matriculados Comuna 13.

PB98BO Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 

para el acceso y permanencia en la educación superior  o 

terciaria

 83%Número 35 29

220200900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Estudiantes matriculados Comuna 15.

PB98BP Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 

para el acceso y permanencia en la educación superior  o 

terciaria

 30%Número 369 110

220200900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Estudiantes matriculados Comuna 16.

En este reporte todavía no se han agregado otro tipo de beneficiarios tales como auxilio de sostenimiento y preuniversitarios.Observación B / S2:

PB98BQ Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 

para el acceso y permanencia en la educación superior  o 

terciaria

 47%Número 169 79

220200900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Estudiantes matriculados Comuna 60.
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PB98BR Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 

para el acceso y permanencia en la educación superior  o 

terciaria

 50%Número 12 6

220200900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Estudiantes matriculados Comuna 90.
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ISVIMED

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2020

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

        Ppto. Ejecutado 
       (Ord + Comp)

$ 83.829

$ 101.808

$ 73.468

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 72%

101.808
73.468

Ordenado

28.339

Disponible

Compromisos 0
Disponible 28.339
Ordenado 73.468

Total: 101.808

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.4 Recuperemos lo Social-

Programa: 3.4.5 - Acciones de fortalecimiento social para el cuidado y la protección

Proyecto: 160488 Implementación  de la política pública de inquilinatos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  81%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 897 $ 897 $ 730

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV88AB Documentos metodológicos realizados  0%Número 1 0

409905500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a un documento que consolide la implementaci ón de la Política Pública de Inquilinatos cuyo seguimiento mensual tendrá el proceso mensual en la 

implementación de lo establecido en el Decreto 0145 de 2019.

Se tiene la información hasta el mes de agosto de las asistencias realizadas, informaci ón que constituye el 66,5% de la información total con la que se construirá 

el informe definitivo con el que se cumplirá la meta en 2020.

Observación B / S2:

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.5 - Vivienda, hábitat sostenible y mejoramiento integral de barrios

Proyecto: 160483 Implementación del consejo de política habitacional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  82%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 783 $ 783 $ 640

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV83AE Documentos metodológicos realizados  0%Número 1 0

409905500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a la creación de un documento que compile las diferentes sesiones técnicas y del Consejo de Política Habitacional en pleno realizadas en el año.

Se tiene la información hasta el mes de agosto de las asistencias realizadas, informaci ón que constituye el 66,5% de la información total con la que se construirá 

el informe definitivo con el que se cumplirá la meta en 2020.

Observación B / S2:

Proyecto: 160486 Actualización del plan estratégico habitacional de medellín - pehmed-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  84%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 689 $ 689 $ 577

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV86AF Documentos de planeación realizados  0%Número 1 0

409905400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a un documento técnico que compile el avance del PEHMED 2030 y su seguimiento mensual será el avance de la implementación.
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Se tiene la información hasta el mes de agosto de las asistencias realizadas, informaci ón que constituye el 66,5% de la información total con la que se construirá 

el informe definitivo con el que se cumplirá la meta en 2020.

Observación B / S2:

Proyecto: 160489 Implementación de soluciones definitivas de vivienda para población de reasentamiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  7% Ejec. Financiera :  97%  8%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 21.741 $ 21.741 $ 20.990

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV89AE Hogares beneficiados con adquisición de vivienda  7%Número 27 2

400103100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Subsidios para vivienda definitiva asignados a hogares sujetos de reasentamiento por eventos naturales, riesgo y desastres.

Se viene trabajando en la caracterización de las familias sujeto de beneficio. Se espera cumplir con la meta al finalizar el añoObservación B / S2:

Proyecto: 160490 Implementación de soluciones definitivas de vivienda para población en arrendamiento temporal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  38% Ejec. Financiera :  80%  47%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.851 $ 1.851 $ 1.480

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV90AC Hogares beneficiados con adquisición de vivienda  38%Número 8 3

400103100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Subsidios para vivienda definitiva asignados a la población de arrendamiento temporal.

Se viene trabajando en la caracterización de las familias sujeto de beneficio. Se espera cumplir con la meta al finalizar el añoObservación B / S2:

Proyecto: 160491 Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  70%  139%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.401 $ 14.401 $ 10.013

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV91AG Hogares beneficiados con arrendamiento de vivienda  97%Número 3.100 2.993

400103300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Subsidios asignados para pago de arrendamiento temporal.

Proyecto: 160492 Aplicación de subsidios y construcción de vivienda nueva para población de demanda libre-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  11% Ejec. Financiera :  91%  12%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.560 $ 9.560 $ 8.717

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV92AG Pqr atendidas  3%Número 456 12

400102300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a los Subsidios para vivienda nueva asignados, atendidos por solicitudes directa de la poblaci ón o aquella población que sea identificada y cumpla 

con los requisitos en la asignación del subsidio.
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Se viene trabajando en la caracterización de las familias sujeto de beneficio. Se espera cumplir con la meta al finalizar el añoObservación B / S2:

IV92AH Viviendas de interés social urbanas construidas  18%Número 563 104

400101400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Vivienda de interés social construida.

Los procesos constructivos están dispuestos por etapas, solo se cuenta el indicador cuando el proceso constructivo haya finalizado.Observación B / S2:

Proyecto: 160493 Identificación de suelo para vivienda social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  77%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 926 $ 926 $ 711

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV93AB Estudios o diseños realizados  0%Número 1 0

400103000Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Documento que consolide la identificar suelos con potencial de desarrollo así como las gestiones que se adelantes para determinar prefactibilidad y factibilidad de 

lotes y proyectos. De igual forma revisar la forma por la cual el instituto podr ía desarrollar alguno de los suelos identificados y encontrar los mecanismos de 

gestión y financiación, el seguimiento mensual será el resultado de estas gestiones.

Se tiene la información hasta el mes de agosto de las asistencias realizadas, informaci ón que constituye el 66,5% de la información total con la que se construirá 

el informe definitivo con el que se cumplirá la meta en 2020.

Observación B / S2:

Proyecto: 160494 Apoyo a la autoconstrucción e iniciativas de vivienda comunitaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  89%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.191 $ 1.191 $ 1.057

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV94AC Hogares beneficiados con construcción de vivienda en sitio propio  0%Número 30 0

400103400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Subsidios Asignados en Proyectos de Autoconstrucción e Iniciativas Comunitarias.

Se viene trabajando en el acompañamiento de los postulados de los cuales se ha recibido la informaci ón necesaria para hacer el estudio respectivo en la 

búsqueda del cumplimiento de los requisitos, peor por ahora ninguno que cumpla con los requisitos para el avance en la meta.

Observación B / S2:

Proyecto: 160495 Aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Ejec. Financiera :  56%  126%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 20.855 $ 35.855 $ 20.109

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV95AD Viviendas de interés social urbanas mejoradas  70%Número 1.327 935

400101500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Subsidios para mejoramiento de vivienda asignados.

Proyecto: 160496 Construcción y mejoramiento del entorno barrial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  76%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 547 $ 547 $ 418
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV96AB Espacio publico adecuado  0%m2 170 0

400202000Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Espacio público del entorno barrial mejorado.

El 18 de agostos de 2020 se reinicia el contrato interadministrativo n° 367 de 2019 con la EDU, dado que se implementaron los protocolos de bioseguridad debido 

a la contingencia del COVID19 lo que retrasó la ejecución. Se reinicia con las actividades de o

Observación B / S2:

Proyecto: 160497 Apoyo para la titulación de predios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  23% Ejec. Financiera :  73%  32%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 938 $ 938 $ 688

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV97AD Bienes fiscales saneados y titulados  23%Número 259 60

400100700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Predios titulados para favorecer a las familias más vulnerables.

Se viene trabajando en la identificación de los posibles beneficiarios para lograr cumplir la meta trazada a final de este añoObservación B / S2:

Proyecto: 160498 Apoyo para el reconocimiento de edificaciones-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  89%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.719 $ 2.719 $ 2.414

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV98AE Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana 

financiados

 0%Número 300 0

400302500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Edificaciones reconocidas por resolución de curaduría.

Aun no se han recibido resoluciones nuevas de reconocimiento de edificaciones por parte de la curadur ía segunda, el próximo mes se radicarán 79 cbml-169 

unidades de vivienda a la curaduría segunda, para avanzar en la meta trazada.

Observación B / S2:

Proyecto: 160499 Saneamiento predial y gestión para la tenencia segura-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  71%  140%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 788 $ 788 $ 561

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV99AF Bienes fiscales saneados y titulados  124%Número 98 122

400100700Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Viviendas escrituradas por saneamiento predial.

Se incrementa el número de escrituras debido a la gran demanda de este servicio en la ciudad de Medellín.Observación B / S2:

Proyecto: 160500 Asistencia social para proyectos habitacionales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  70%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.475 $ 1.475 $ 1.031

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV00AC Entidades territoriales asistidas técnicamente  0%Número 1 0

400100200Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Corresponde a la asistencia técnica y acompañamiento social de los Proyectos de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y Vivienda de Interés Social (VIS) de todo 

el territorio de la ciudad de Medellín atendida, cuyo detalle será el número de acompañamientos realizados mensualmente.

Se tiene la información hasta el mes de agosto de las asistencias realizadas, informaci ón que constituye el 66,5% de la información total con la que se construirá 

el informe definitivo con el que se cumplirá la meta en 2020.

Observación B / S2:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.5 - Vivienda, hábitat sostenible y mejoramiento integral de barrios

Proyecto: 190115 20pp99-mejoramiento de vivienda en la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  8% Ejec. Financiera :  45%  18%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.468 $ 7.446 $ 3.332

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV15AB Viviendas de interés social urbanas mejoradas  8%Número 500 41

400101500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Subsidios para mejoramiento de vivienda asignados.

Primero se define una etapa de diagnóstico y posterior asignación del subsidio, se espera lograr cumplir la meta a final del añoObservación B / S2:
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SAPIENCIA

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2020

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

            Ppto. Ejecutado 
          (Ord + Comp)

$ 161.853

$ 176.755

$ 67.967

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 38%

176.755

67.967

Ordenado

108.788
Disponible

Compromisos 0
Disponible 108.788
Ordenado 67.967

Total: 176.755

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.2 Transformación Curricular para la Cuarta revolución Industrial-

Programa: 2.2.2 - Pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro

Proyecto: 160503 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  4%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.547 $ 8.753 $ 341

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS03CA Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la 

educación superior o terciaria

 0%Número 4.000 0

220200600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Dada la contingencia del Covid-19, se apoyará una cantidad mayor de estudiantes para contribuir a disminuir la deserci ón, para lo cual no se necesitan recursos 

adicionales.

Se firmaron convenios interadministrativos con 3 IES adscritas al municipio de Medellín y 3 IES del departamento de Antioquia  para la ejecución de la estrategia 

de permanencia:  Acompañamiento al aprendizaje y piloto de monitorias; adicionalmente se encuentra en proceso la adquisici ón de computadores para 

beneficiarios de la entidad.

Observación B / S2:

AS03CB Estrategias  divulgación implementadas  0%Número 3 0

220202400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se refiere a las estrategias de comunicación de cada una de las estrategias del proyecto: Permanencia, Orientación vocacional e Inserción laboral.

La divulgación se hará una vez inicien las estrategias del proyecto.Observación B / S2:

AS03CC Programas y proyectos de educación o investigación articulados 

con el sector productivo

 0%Número 1 0

220201300Código. Ind. SUIFP:

Se firmó convenio interadministrativo con la UdeA para la ejecución de la estrategia de inserción laboral desarrollada por el CUEE.Observación B / S2:

Proyecto: 160504 Fortalecimiento de la estrategia de educación superior digital-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  56% Ejec. Financiera :  25%  225%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.060 $ 11.502 $ 2.856

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS04CI Contenidos educativos para la educación superior o terciaria 

producidos

 0%Número 3 0

220202300Código. Ind. SUIFP:

Para la producción de contenidos educativos, se han recibido dos propuestas de Pascual Bravo y UdeA; se está a la espera de la propuesta de Polygonus . 

Adicional a esto, se está gestionando con el proyecto de Alianzas estrat égicas la construcción de 4 contenidos virtuales en habilidades blandas para la Cuarta 

Revolución Industrial.

Observación B / S2:

AS04CJ Personas beneficiadas con procesos de formación informal  67%Número 20.000 13.494

220104900Código. Ind. SUIFP:

AS04CK Estrategias  divulgación implementadas  100%Número 1 1

220202400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se refiere a la estrategia de comunicación permanente de la oferta del campus digital @Medellín.
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Proyecto: 160518 Fortalecimiento de alianzas de cooperación universidad - empresa para el desarrollo humano, científico y del empleo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  29%  345%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 127 $ 127 $ 37

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS18BE Documentos de lineamientos técnicos realizados  100%Número 2 2

229905300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Convenios, contratos, acuerdos de intensión, entre otras modalidades firmados con entidades publicas y/o privadas.

Se firmó convenio con el SENA y con ParqueSoft (Pygmalión).Observación B / S2:

Proyecto: 160521 Apoyo para la internacionalización del sistema de educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Ejec. Financiera :  25%  163%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 309 $ 309 $ 76

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS21BE Alianzas estratégicas de cooperación internacional ejecutadas.  40%Número 5 2

020800800Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Convenios, contratos, memorandos de entendimientos, acuerdos de intensi ón, entre otros tipos de documentos que se realicen con entidades nacionales o 

internacionales, para fomentar la internacionalización de la educación superior.

Se firmaron dos Convenios Especiales de Cooperación de Ciencia y Tecnología, así: 

1. SAPIENCIA, MAKAIA, ACCENTURE, FUNDACIÓN SALDARRIAGA CONCHA Y RUTA N.

2. SAPIENCIA, Corpoemprende y Distilled

Observación B / S2:

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 160502 Apoyo para el acceso a la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  49% Ejec. Financiera :  55%  89%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 57.206 $ 57.206 $ 31.647

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS02EA Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 

para el acceso a la educación superior  o terciaria

 65%Número 1.455 948

220200700Código. Ind. SUIFP:

AS02EB Estrategias  divulgación implementadas  33%Número 3 1

220202400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se refiere a las estrategias de comunicación implementadas para las convocatorias (2) de los programas de acceso a la educación superior y a la Feria de 

orientación vocacional realizada por la entidad.

Se realizó la convocatoria 2020-2 de los fondos de pregrado y postgrado.Observación B / S2:

Proyecto: 160516 Consolidación de la formación técnica y tecnológica en el sistema de educación terciaria-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  69% Ejec. Financiera :  16%  428%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 66.537 $ 65.537 $ 10.506

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS16BG Estrategias  divulgación implementadas  50%Número 2 1

220202400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Se refiere a las estrategias de comunicación implementadas para las convocatorias de Becas Tecnologías (2 en el año).

AS16BH Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 

para el acceso a la educación superior  o terciaria

 56%Número 5.000 2.800

220200700Código. Ind. SUIFP:

De la convocatoria 2020-2 se encuentran seleccionados 3.000 jóvenes y a la fecha se han matriculado 2.800. El reporte final de beneficiarios está siendo 

procesado por las IES, quienes por  las condiciones de la Pandemia modificaron los calendarios. Se espera tener los resultados para finales de septiembre, una 

vez se culminen los ajustes a la matrícula.

Observación B / S2:

AS16BI Instituciones de educación superior o terciaria fortalecidas en 

competencias comunicativas en idiomas extranjeros

 200%Número 3 6

220201800Código. Ind. SUIFP:

Se encuentran en ejecución convenios con Ardor Learning  y el TdeA para el fortalecimiento de habilidades en otro idioma de los estudiantes de las Instituciones :  

ITM, Colegio Mayor, Pascual Bravo, Tecnológico de Antioquia, Politécnico Jaime Isaza Cadavid e Institución Universitaria Digital de Antioquia.

Observación B / S2:

Componente: 2.5 Infraestructura y ambientes de aprendizaje-

Programa: 2.5.1 - Infraestructura para una Ciudad Universitaria

Proyecto: 170032 Fortalecimiento de la capacidad institucional de la agencia de educación superior sapiencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  22% Ejec. Financiera :  73%  30%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.300 $ 1.300 $ 947

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS32AG Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología  66%% 100 66

029906600Código. Ind. SUIFP:

AS32AH Sedes mantenidas  0%Número 1 0

029901600Código. Ind. SUIFP:

Se han realizado los mantenimientos respectivos durante el año; el plan de mantenimientos tiene una ejecución del 75%.Observación B / S2:

AS32AI Sistema de gestión implementado  0%Número 1 0

029906100Código. Ind. SUIFP:

Se tiene un avance del 56% entre los sistemas de gestión: MIPG, Calidad y SST.Observación B / S2:

Proyecto: 190114 Administración de ciudadelas universitarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  22%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.700 $ 9.510 $ 2.090

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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AS14AB Beneficiarios de estrategias o programas de  fomento para el 

acceso a la educación superior o terciaria

 0%Número 8.000 0

220200500Código. Ind. SUIFP:

La puesta en marcha de la ciudadela depende de la entrega por parte de la Secretaría de educación y la EDU.Observación B / S2:

AS14AC Programas y proyectos de educación o investigación articulados 

con el sector productivo

 0%Número 13 0

220201300Código. Ind. SUIFP:

La puesta en marcha de la ciudadela depende de la entrega por parte de la Secretaría de educación y la EDU.Observación B / S2:

Componente: 2.6 Investigación, creación y apropiación de saberes-

Programa: 2.6.1 - Medellín ciudad de la ciencia y el conocimiento

Proyecto: 160526 Implementación del fondo local para la investigación científica del sistema de educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  56%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 874 $ 874 $ 489

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS26EF Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la 

innovación

 0%Número 13 0

390300200Código. Ind. SUIFP:

Se firmó convenio con el CTA para la realización de la estrategia Premios Medellín Investiga; la gala de premiación se realizará la última semana de noviembre.Observación B / S2:

Proyecto: 160527 Fortalecimiento del observatorio de educación superior (odes)-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  33%  151%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 341 $ 341 $ 113

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS27AI Documentos de estudios e investigación en educación superior o 

terciaria realizados

 50%Número 4 2

220200300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Boletines elaborados por el ODES, sobre temas de educación superior.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 190074 20pp99-apoyo para el acceso y permanencia a la educación superior -sapiencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  62% Ejec. Financiera :  89%  70%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 18.852 $ 21.296 $ 18.866
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AS74AB Beneficiarios de estrategias o programas de  fomento para el 

acceso a la educación superior o terciaria

 63%Número 22.000 13.936

220200500Código. Ind. SUIFP:

AS74AC Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 

para el acceso y permanencia en la educación superior  o 

terciaria

 60%Número 910 547

220200900Código. Ind. SUIFP:
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Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y  APP

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2020

10 100 1.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

          Ppto. Ejecutado
       (Ord + Comp)

$ 8.386

$ 8.386

$ 4.880

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 58%

8.386

4.880

Ordenado

3.506

Disponible

Compromisos 0
Disponible 3.506
Ordenado 4.880

Total: 8.386

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 160537 Recuperación e intervención del espacio público en zonas de consolidación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  60%  167%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 950 $ 950 $ 568

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AP37AC Documentos de lineamientos técnicos elaborados  100%Número 1 1

400201500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Documento de lineamientos técnicos  con la propuesta de intervención de cualificación del paisaje en corredores estratégicos ubicados en zonas de 

consolidación.

Se encuentra en ejecución el proyecto de Av. Jardín para la Cualificación del Paisaje Urbano y el Espacio Público para esta zona de la ciudad.

1. Puentes Peatonales Levantamiento de 4 puentes.

2. Propuesta de Desarrollo de Cualificación integral de Paisaje Urbano para perpetuo socorro en el marco de la prefactibilidad TOD NAMA.

3. Propuesta arquitectónica y urbanística para el nuevo Centro Cívico y Mirador del Cerro Nutibara de Medellín.

4. Infraestructura vial.

5.Documentos técnicos de operación urbana de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot - UDAG

6. Documentos técnicos, levantamiento y diseños de la intervención en la quebrada Juan Bobo.

Observación B / S2:

Proyecto: 160542 Mejoramiento del espacio público y bienes de carácter patrimonial - consolidación junín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  82%  121%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 783 $ 783 $ 645

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AP42AD Estudios o diseños realizados  100%Número 1 1

400203400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Documento de lineamientos técnicos  con la propuesta de intervención de cualificación del paisaje en corredores estratégicos en el área de influencia del pasaje 

Junín.

Proyecto ejecución Fachadas Bastilla y Parque bolívar: 

Ejecución: 64%

Programado: 73%

Financiero:

Ejecución: 50,14%

Programado: 65,14%

Se están interviniendo 14 fachadas es decir el total de predios vinculados, la obra solicita ampliaci ón de tiempo recursos para terminar de ajustar algunas 

intervenciones en dichas fachadas.

Además, en el Edificio la Naviera se estructuró la intervención de recuperación de fachada y se diseñó la iluminación arquitectónica del mismo edificio. Además, 

se realizaron estudios de levantamiento arquitectónico y estudio sociales 

1. Diseño Fechadas la Naviera

2. Iluminación

3. Levantamiento de Fachadas de San Ignacio

4. Diseño Preliminar del Pasaje del Perdón

5. Documento de Historia y memoria del Paisaje del Perdón

Observación B / S2:
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Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.5 - Gestión financiera, eficiente y sostenible

Proyecto: 160535 Formulación, evaluación y promoción de alianzas público privadas -app--

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  24%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.550 $ 2.550 $ 612

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AP35AF Estudios o diseños realizados  0%Número 1 0

400203400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Estudios o diseños para la formulación, estructuración, evaluación, o promoción de proyectos bajo la Ley 1508 de 2012.

Se finalizaron los estudios previos de los componentes esenciales de la factibilidad para el proyecto UDAG, se dio inicio a la prefactibilidad del proyecto "Centro 

Cívico" y de la elegibilidad del proyecto "Parque Norte"

Observación B / S2:

Proyecto: 160538 Administración del aprovechamiento económico del espacio público-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  78%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.050 $ 1.050 $ 815

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AP38AE Documentos de lineamientos técnicos  0%Número 1 0

030100300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Documento consolidado sobre las socializaciones realizadas y los contratos de  AEEP celebrados.

Han realizado 19 socializaciones con la institucionalidad, privados y ciudadan ía en general con el fin de realizar pedagog ía e invitar al buen uso del espacio 

público.

Observación B / S2:

Proyecto: 160539 Fortalecimiento económico de los bienes inmuebles del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  69%  97%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 353 $ 353 $ 243

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AP39AC Documentos de lineamientos técnicos elaborados  67%Número 6 4

400201500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Documentos de viabilización y/o evaluación de oportunidades inmobiliarias.

1. Análisis de oportunidad  Nuevo Edificio "Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción" (CDHC) 2. Análisis de oportunidad Villa Olímpica Deportiva 

(UDAG) 3. Análisis de oportunidad Hotel y Centro de Negocios Plaza Mayor (Sector La Alpujarra) 4. Análisis de oportunidad Hotel y Centro de Negocios Plaza 

Mayor (Sector Las Palmas)

Observación B / S2:

Proyecto: 160540 Formulación de estrategias inmobiliarias para el desarrollo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  70%  0%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 700 $ 487

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AP40AC Estudios o diseños realizados  0%Número 1 0

400203400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Estudios técnicos para la estructuración de un proyecto inmobiliario con vinculación de capital privado.

Se tiene en curso el contrato de los l íderes de proyecto, el apoyo jurídico y el apoyo financiero para la estructuración de proyectos en etapa de prefactibilidad Fase 

1A: Hotel y Centro de Negocios Plaza Mayor, Hotel Villa Ol ímpica. Se está realizando la planeación contractual de los estudios  y profesionales t écnicos 

adicionales próximos a vincular.

Así mismo, se tiene en curso el contrato del l íder de proyecto para la Gestión del proyecto "Edificio cultural y de usos mixtos" Predio parqueadero Museo de 

Antioquia. Se está realizando la planeación de la contratación del componente jurídico en el marco de la  Fase 2A de la estructuración a nivel de factibilidad.

Observación B / S2:

Componente: 5.5 Planeación, articulación y fortalecimiento territorial-

Programa: 5.5.1 - Planeación territorial para el Desarrollo

Proyecto: 160541 Implementación del plan especial de manejo y protección del barrio prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  84%  119%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 800 $ 671

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AP41AC Documentos de lineamientos técnicos elaborados  100%Número 1 1

400201500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Documento de lineamientos técnicos  con la propuesta de intervención de cualificación del paisaje en corredores estratégicos del barrio prado.

Se está consolidando los diseños y hoja de ruta para la intervención integral de barrio Prado, basado en el PEMP y la caracterizaci ón realizada por el equipo 

social,  evidenciando situaciones y caracter ísticas físico espáciales particulares que nos ayudan a sustentar las áreas a intervenir. También se han realizado 

encuentro interinstitucionales con el fin de coordinar esfuerzos y presentar de an álisis y casos específicos en sección de vía... (actual y proyección  reduciendo un 

carril e incluyendo una posible ciclorruta) identificando posibles áreas de aprovechamiento del espacio público.

Este análisis principalmente en Balboa - Palace - Venezuela y algunos casos de transversalidades como Jorge Robledo y Moore.

1. Levantamiento de fichas y diseño de intervención en Galería Urbana de Prado

2. Operación Urbana de Prado.

3. Levantamiento de Fachadas

4. Levantamiento de cartografía social

5. Propuesta de priorización para intervención de Especio Público en Prado.

Observación B / S2:

Proyecto: 190050 Aplicación de los instrumentos del pot-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  70%  143%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 1.200 $ 838

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

AP50AB Entidades territoriales asistidas técnicamente  100%Número 5 5

400200500Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Documentos técnicos que soporten la asistencia técnica a entidades territoriales (dependencias, entidades descentralizadas y /o entes territoriales) para lograr 

gestionar los Instrumentos de financiación del POT, entendiéndose como gestión las fases de reglamentación, implementación, operación y/o ejecución de 

proyectos de intervención.
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Se acompañó la estructuración de los proyectos de intervención en cuatro (4) BIC. 

ARE: Se divulgó en las mesas de EP con la Subsecretaría de EP, y se establecieron gestiones con asociaciones del Barrio Provenza, El Centro y San Ignacio.

Trans. Ambiental. Avance en la operación y participación en la reglamentación en coordinación con el DAP. 

En el desarrollo de las labores de la aplicación de instrumentos de financiación del POT se han asistido técnicamente a las siguientes entidades: 

1. Departamento Administrativo de Planeación - DAP

2. Secretaría de Hacienda

3. Metro de Medellín

4. Subsecretaría de Espacio Público

5. Subsecretaria de Gestión y Control

Observación B / S2:
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Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2020

10 100 1.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

        Ppto. Ejecutado 
      (Ord + Comp)

$ 4.008

$ 4.008

$ 3.153

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

 79%

4.008

855
Disponible

3.153
Ordenado

Compromisos 0
Disponible 855
Ordenado 3.153

Total: 4.008

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.2 Paz, víctimas y justicia-

Programa: 5.2.3 - Memoria histórica, construcción de paz y superación del conflicto

Proyecto: 160402 Construcción participativa de memorias territoriales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  8% Ejec. Financiera :  80%  10%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 784 $ 784 $ 627

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MM02AM Documentos metodológicos realizados  0%Número 3 0

370100300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Investigaciones en: 

1. Migraciones

2. Actualización Sala Central 

3.Construcción de archivos de testimonios:10 Testimonios grabados y 5 Testimonios traducidos y subtitulados.

El proyecto de investigación planteado inicialmente se está reajustando al tema del desplazamiento forzado intraurbano, en septiembre se dará inicio al proceso 

de trabajo de campo con recolección de testimonios audiovisuales. En agosto se dio inicio a la formulación del proyecto de actualización de Sala Central.

Observación B / S2:

MM02AN Eventos realizados  25%Número 8 2

370102300Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Serían los siguientes eventos:

4 Eventos académicos

1. Fiesta del Libro Medellín

1 Feria del Libro en Bogotá

1 Evento Construyamos un País Reconciliado

1 Encuentro departamental de la Red de Lugares de Memoria.

Se realizaron 2 agendas académicas en el marco de la conmemoración del Detenido desaparecido y del mes del orgullo LGBTI, exposici ón fotográfica virtual con 

Divergéneros C3 y se acompañó a la Biblioteca Diversa en Tertulia Literaria infantil con enfoque LGBTI.

Se avanza en la planeación de las agendas académicas-Fiesta del Libro.

Observación B / S2:

MM02AO Proyectos cofinanciados  0%Número 4 0

370102400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Convocatoria de Estímulos en:

1. Estímulo para la elaboración de Circuitos de memoria  

2. Estímulo para la gestión de archivos 

3. Estímulo para la construcción de la reparación simbólica desde procesos comunitarios 

4. Estímulo para la identificación y el fortalecimiento de liderazgos sociales y comunitarios en Medellín.

En agosto se realizó la revisión de los documentos técnicos y administrativos de las propuestas presentadas en la Convocatoria p ública de estímulos. Se realizó 

proceso de evaluación de las propuestas por parte de los jurados. El 9 de septiembre se otorgarán los estímulos a las propuestas ganadoras.

Observación B / S2:

Proyecto: 160403 Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de paz-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  47% Ejec. Financiera :  70%  67%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.333 $ 1.333 $ 933

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MM03AN Personas capacitadas  65%Número 475 308
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370102000Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Personas capacitadas en:

Laboratorios y Proyectos Pedagógicos: vacaciones memorables, expedición museo memoria y ciudad, socialización de Kit, expedición maestro.

Al 31 de agosto contamos con la participación de 308 personas en diferentes procesos educativos y pedag ógicos como el costurero, vacaciones memorables, 

expedición maestro, cine foros, podcast, conversatorios, entre otros.

Observación B / S2:

MM03AP Proyectos cofinanciados  0%Número 3 0

370102400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Exposiciones:

1 Exposición temporal

1 Exposición de acogida 

1 Exposición de fortalecimiento y territorio.

El logro de este valor estadístico está proyectado para el último trimestre del año.Observación B / S2:

MM03AQ Asistencias técnicas realizadas  77%Número 21.776 16.677

370101900Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Estas asistencias técnicas corresponde a las personas visitantes al Museo Casa de la Memoria.

Contamos con 14.428 visitantes a pie y 968 personas participaron en 38 visitas guiadas presenciales. Con ocasión al COVID-19 se implementó una serie de 

actividades virtuales con los sgtes resultados:

- 25 talleres virtuales con la participación de 268 pnas

-67 recorridos virtuales donde participaron 993 pnas.

Observación B / S2:

Proyecto: 160405 Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  45% Ejec. Financiera :  80%  56%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 491 $ 491 $ 393

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MM05AJ Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente  62%Número 29 18

410101100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Estas iniciativas corresponden a:

- 3 videos, audios o escritos de víctimas

- 5 Documentos que son las participaciones de lazo en mesa de victimas, compas, voces de paz, mesa departamental de victimas, y comité de justicia 

transicional

- 13 Registros de organizaciones nuevas de víctimas (lazo)

- 15 Registros de las organizaciones permanentes con las que se trabaja.

Al mes de agosto se cuenta con 18 iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente.Observación B / S2:

MM05AK Víctimas reconocidas, recordadas y dignificadas por el estado.  46%Número 13 6

410103100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Conmemoraciones:

1. Día Nacional de las Victimas

2. Minas Antipersonal

3. Desaparición Forzada

4. Día del Detenido Desaparecido

5. Operación Orion

6. Día Internacional de la Paz

7. Bomba de Avión de Avianca

8. Día de los DDHH

9. Conmemoración: total de  3 casos emblemáticos de violencia contra líderes sociales.

10.Conmemoración Procesos de Paz: total 4: M19- EPL- FARC y Quintín Lame

11. Agenda Conmemorativa en Espacios de Ciudad

12: Parque de San Antonio: o puede ser otro.
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Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas

Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipnales

Semana del Detenido Desaparecido 

Dignidad por las Víctimas de Violencia Sexual y del Día en contra de la desaparición forzada en el marco del conflicto armado

Semana del orgullo LGBTI.

Observación B / S2:

MM05AL Documentos con lineamientos técnicos realizados  27%Número 22 6

410101600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: 2 eventos con el Sistema Integrado de Justicia, Verdad, Reparación y Garantía de No Repetición.

2 eventos en empresa privada para la activación de la Exposición Temporal.

3 eventos internacionales: Asociación estudios de memoria - ICMEMO y RESLAC.

Al 31 de agosto se han realizado las siguientes agendas culturales:

-Ciclo de cine 

-Conversatorio virtual-sistema de verdad, justicia y reparación en el marco del COVID-19 

-Cine Foro sobre película Pizarro (2016)

-Cine Foro "Matar a Jesús" 

-Evento con la Comisión de la Verdad, JEP y UBPD

-Cine Foro Cortometraje Niños caminantes del Chocó

Para el último trimestre del año se tiene proyectado el cumplimiento de este valor estadístico al 100%

Observación B / S2:

Proyecto: 160406 Fortalecimiento institucional del museo casa de la memoria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  22% Ejec. Financiera :  86%  26%Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.400 $ 1.400 $ 1.200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MM06AM Sistemas de información implementados  67%Número 3 2

039906400Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Son en total 3 sistemas:

1. Safix

1. Mercurio

1. Formulario registro de usuarios.

El avance reportado corresponde al soporte del sitema Safix y a la implementación de los módulos  de radicación, digitalización y consulta webObservación B / S2:

MM06AN Sistema de gestión implementado  0%Número 2 0

039906100Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Son dos Sistemas:

1. Sistema de desarrollo organizacional 

1. Sistema de seguridad y salud en el trabajo.

No se presentan avances en el mes de agosto 2020.  Pendiente designación de profesional de apoyo a la gestión, toda vez que el MCM no cuenta con personal 

de planta para realizar las actividades de este valor estadístico.

Observación B / S2:

MM06AO Sedes mantenidas  0%Número 1 0

039901600Código. Ind. SUIFP:

Observación B / S1: Plan de Mantenimiento implementado del museo.

El cumplimiento de este valor estadístico está proyectado para el último trimestre del año.Observación B / S2:

Página 301 de 302Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2020

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Museo Casa de la Memoria



Página 302 de 302Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2020

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Museo Casa de la Memoria



Seguimiento

Municipio de Medellín

Plan de Acción 

31 de agosto de 2020


	3_Seguim PA 31 Agosto 2020_Definitivo.rpt
	1,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	5
	5.1
	5.1.2
	5.1.2.
	160376


	5.1.3
	5.1.3.
	160387






	2,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	5
	5.6
	5.6.1
	5.6.1.
	160400


	5.6.2
	5.6.2.
	160401


	5.6.3
	5.6.3.
	160399





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	5
	5.6
	5.6.1
	5.6.1.
	190060
	190129
	200011





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	5
	5.6
	5.6.2
	5.6.2.
	080527






	3,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	5
	5.1
	5.1.4
	5.1.4.
	160370
	160371
	160372





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	5
	5.1
	5.1.4
	5.1.4.
	160367






	4,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.2
	1.2.3
	1.2.3.
	200016




	4
	4.1
	4.1.4
	4.1.4.
	040320




	5
	5.1
	5.1.4
	5.1.4.
	160501
	190118


	5.1.5
	5.1.5.
	010135
	160129
	160390
	160429
	160432
	160433
	160434
	190117



	5.5
	5.5.4
	5.5.4.
	001806






	5,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	5
	5.1
	5.1.6
	5.1.6.
	160407
	160408






	6,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.1
	1.1.2
	1.1.2.
	170064



	1.4
	1.4.1
	1.4.1.
	160183
	160193
	160196




	5
	5.1
	5.1.1
	5.1.1.
	160179
	160187
	190045


	5.1.2
	5.1.2.
	160184


	5.1.4
	5.1.4.
	160191


	5.1.5
	5.1.5.
	160198






	7,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	5
	5.1
	5.1.4
	5.1.4.
	160202
	160204
	160206
	160650





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	5
	5.1
	5.1.4
	5.1.4.
	080304






	8,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.5
	1.5.1
	1.5.1.
	160343




	2
	2.1
	2.1.2
	2.1.2.
	160263
	160351



	2.2
	2.2.2
	2.2.2.
	160316
	160339
	160342
	160345



	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	160272
	160275
	160276


	2.3.2
	2.3.2.
	160313


	2.3.3
	2.3.3.
	160259
	160280



	2.4
	2.4.1
	2.4.1.
	160325
	160330


	2.4.2
	2.4.2.
	160266
	160267
	160268
	160286
	160333
	160336
	170067


	2.4.3
	2.4.3.
	160254



	2.5
	2.5.2
	2.5.2.
	160257
	160270
	160279
	160282
	160284
	160288
	160322
	160347
	160350
	160352
	160353
	160354
	160355
	170045





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	2
	2.1
	2.1.2
	2.1.2.
	180034
	190124



	2.2
	2.2.2
	2.2.2.
	180039
	190086
	190088
	190091



	2.3
	2.3.3
	2.3.3.
	190094
	190097
	190125
	200020



	2.5
	2.5.2
	2.5.2.
	190096





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	2
	2.5
	2.5.2
	2.5.2.
	020195






	9,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	5
	5.4
	5.4.1
	5.4.1.
	160113
	160114
	160117


	5.4.2
	5.4.2.
	160111
	160112
	160118
	160119
	160120


	5.4.3
	5.4.3.
	160115


	5.4.4
	5.4.4.
	160116





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	5
	5.4
	5.4.1
	5.4.1.
	190061
	190064
	190067
	190068
	190070
	190071
	190072
	190119
	190120
	190121
	200005
	200010


	5.4.2
	5.4.2.
	190066
	190116
	200012


	5.4.4
	5.4.4.
	190065
	190069
	200017





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	5
	5.4
	5.4.1
	5.4.1.
	180036
	180037
	180038
	190007
	190014
	190047


	5.4.2
	5.4.2.
	170044
	180035


	5.4.4
	5.4.4.
	190015






	10,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.2
	1.2.2
	1.2.2.
	160079
	160109




	2
	2.7
	2.7.1
	2.7.1.
	160078
	160085


	2.7.2
	2.7.2.
	160097
	160099
	160101
	160102
	160105


	2.7.3
	2.7.3.
	160089
	160090
	160095
	160098
	160100
	160107


	2.7.4
	2.7.4.
	160091
	160092
	160093


	2.7.5
	2.7.5.
	160087
	160088
	160096



	2.8
	2.8.1
	2.8.1.
	160081
	160082
	160083


	2.8.2
	2.8.2.
	160612





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	2
	2.7
	2.7.2
	2.7.2.
	190078
	190080
	190083
	200019


	2.7.3
	2.7.3.
	190081
	190082
	190084
	190085
	190122
	200008


	2.7.4
	2.7.4.
	190079
	200006





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	2
	2.7
	2.7.2
	2.7.2.
	180057
	180059
	180062
	190004
	190017
	190024


	2.7.3
	2.7.3.
	180058
	180060
	180061
	190003
	190040
	190041


	2.7.4
	2.7.4.
	180056
	190016


	2.7.5
	2.7.5.
	180006






	11,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	3
	3.1
	3.1.1
	3.1.1.
	160226
	160234
	160261
	160265
	160269
	160274


	3.1.2
	3.1.2.
	160278
	180029


	3.1.3
	3.1.3.
	160281
	160287


	3.1.4
	3.1.4.
	160292
	160295
	160296


	3.1.5
	3.1.5.
	160228
	160229
	160230
	160231
	160232
	180008
	200015





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	3
	3.1
	3.1.1
	3.1.1.
	190052





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	3
	3.1
	3.1.1
	3.1.1.
	160233
	180063


	3.1.3
	3.1.3.
	160297






	12,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	3
	3.4
	3.4.1
	3.4.1.
	160224
	160225
	160227
	160235
	160672


	3.4.2
	3.4.2.
	160177
	160201
	160217
	160218
	160220
	160221
	160223
	160244
	160247
	160252
	160256
	160260
	160320


	3.4.3
	3.4.3.
	160300
	160301
	160302
	180031


	3.4.4
	3.4.4.
	160305
	160307


	3.4.5
	3.4.5.
	160197
	160214
	160219
	160222
	160237
	160240
	160249
	160304




	4
	4.5
	4.5.2
	4.5.2.
	160238
	170061




	5
	5.1
	5.1.4
	5.1.4.
	160303



	5.2
	5.2.2
	5.2.2.
	160327
	160331
	160334
	160337


	5.2.4
	5.2.4.
	160308
	160309
	160310
	160312
	160314
	160315





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	3
	3.4
	3.4.1
	3.4.1.
	180047
	190054


	3.4.2
	3.4.2.
	180045
	190053
	190055
	190057
	200009


	3.4.3
	3.4.3.
	190058




	5
	5.2
	5.2.2
	5.2.2.
	180094


	5.2.4
	5.2.4.
	180049
	190059





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	3
	3.4
	3.4.1
	3.4.1.
	030278
	070022
	080056


	3.4.2
	3.4.2.
	120142





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	3
	3.4
	3.4.2
	3.4.2.
	160306
	180042






	13,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.8
	2.8.3
	2.8.3.
	160421




	3
	3.3
	3.3.1
	3.3.1.
	160424
	160426


	3.3.2
	3.3.2.
	160422
	160423


	3.3.3
	3.3.3.
	160419
	160420


	3.3.4
	3.3.4.
	160427




	5
	5.5
	5.5.2
	5.5.2.
	160425





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	3
	3.3
	3.3.3
	3.3.3.
	190126





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	3
	3.3
	3.3.1
	3.3.1.
	140095






	14,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	3
	3.2
	3.2.1
	3.2.1.
	160356


	3.2.2
	3.2.2.
	160359
	160362


	3.2.3
	3.2.3.
	160357
	160364


	3.2.4
	3.2.4.
	160365
	170066


	3.2.5
	3.2.5.
	160366


	3.2.6
	3.2.6.
	160358
	160360
	160361
	160363





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	3
	3.2
	3.2.1
	3.2.1.
	200007


	3.2.6
	3.2.6.
	190087
	190089
	190090
	190092
	190093
	190095
	190128
	200013





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	3
	3.2
	3.2.6
	3.2.6.
	190013






	16,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.4
	4.4.2
	4.4.2.
	160277
	160283




	5
	5.2
	5.2.1
	5.2.1.
	160253
	160262
	160264
	160271
	170034


	5.2.3
	5.2.3.
	160255
	160258
	160289
	160291



	5.3
	5.3.1
	5.3.1.
	160192
	160195


	5.3.2
	5.3.2.
	160170
	160273


	5.3.3
	5.3.3.
	160203
	160245
	160248


	5.3.4
	5.3.4.
	160200
	160241
	160242
	160246





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	5
	5.2
	5.2.1
	5.2.1.
	190062
	190063


	5.2.3
	5.2.3.
	190056



	5.3
	5.3.2
	5.3.2.
	190123
	200002





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	5
	5.2
	5.2.1
	5.2.1.
	160236



	5.3
	5.3.2
	5.3.2.
	180080
	190011






	17,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.4
	4.4.4
	4.4.4.
	160388
	160389
	160391
	160392
	160393
	160394
	160397
	160398





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	4
	4.4
	4.4.4
	4.4.4.
	190102
	200003





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	4
	4.4
	4.4.4
	4.4.4.
	120306






	18,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.1
	4.1.1
	4.1.1.
	160029


	4.1.2
	4.1.2.
	160155
	160161
	160168
	200029
	200030


	4.1.4
	4.1.4.
	090106
	120052
	120071
	140098
	150121
	160140
	160142
	160143
	160145
	160146
	160148
	160150
	160153
	160172
	170040
	170062
	180102
	200024
	200025
	200026
	200027
	200028



	4.4
	4.4.2
	4.4.2.
	080153
	120059
	140100
	160158
	160160
	160173
	190051
	200023


	4.4.3
	4.4.3.
	160144
	160147
	160149
	160152
	160156
	160163
	180032


	4.4.6
	4.4.6.
	160162



	4.5
	4.5.1
	4.5.1.
	160154




	5
	5.5
	5.5.4
	5.5.4.
	130359





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	4
	4.1
	4.1.4
	4.1.4.
	180048
	180052
	180053
	180055
	190006
	190073
	190077



	4.4
	4.4.2
	4.4.2.
	180050
	190076






	19,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.2
	4.2.2
	4.2.2.
	160133
	160136
	160169



	4.3
	4.3.1
	4.3.1.
	160125
	160127
	160128


	4.3.2
	4.3.2.
	160138


	4.3.3
	4.3.3.
	160164
	160178


	4.3.4
	4.3.4.
	160126
	160130
	160131



	4.4
	4.4.6
	4.4.6.
	160110
	160121
	160123
	160124
	160166





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	4
	4.3
	4.3.3
	4.3.3.
	190106
	190109
	200018


	4.3.4
	4.3.4.
	190107



	4.4
	4.4.4
	4.4.4.
	200021


	4.4.6
	4.4.6.
	190108





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	4
	4.2
	4.2.2
	4.2.2.
	160182



	4.3
	4.3.1
	4.3.1.
	120084



	4.4
	4.4.6
	4.4.6.
	160122





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	4
	4.2
	4.2.2
	4.2.2.
	190012



	4.3
	4.3.3
	4.3.3.
	180085


	4.3.4
	4.3.4.
	180087



	4.4
	4.4.4
	4.4.4.
	180082


	4.4.6
	4.4.6.
	180083






	20,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.1
	4.1.1
	4.1.1.
	160190
	160194
	160205
	160207
	160213


	4.1.2
	4.1.2.
	160209
	160210


	4.1.3
	4.1.3.
	160141
	160151
	160159
	160185
	160211
	160212


	4.1.5
	4.1.5.
	160175



	4.4
	4.4.3
	4.4.3.
	160171




	5
	5.1
	5.1.4
	5.1.4.
	160167
	160180


	5.1.5
	5.1.5.
	160165





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	4
	4.1
	4.1.1
	4.1.1.
	080428


	4.1.3
	4.1.3.
	120155
	150064
	200004





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	4
	4.1
	4.1.2
	4.1.2.
	150102






	21,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.1
	1.1.1
	1.1.1.
	160461


	1.1.2
	1.1.2.
	160451
	160455



	1.2
	1.2.1
	1.2.1.
	160454
	160480


	1.2.2
	1.2.2.
	160446
	160619


	1.2.3
	1.2.3.
	160453
	200039


	1.2.4
	1.2.4.
	160468



	1.3
	1.3.3
	1.3.3.
	160445
	160467
	160470
	160473
	160477


	1.3.4
	1.3.4.
	160444
	160447
	160456
	160462
	160463
	160465


	1.3.5
	1.3.5.
	160450
	160459
	160472
	160478


	1.3.6
	1.3.6.
	160452
	160466
	160471
	160474




	4
	4.5
	4.5.2
	4.5.2.
	160464
	160475
	160476
	160479
	160482
	190020
	190022





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	1
	1.1
	1.1.2
	1.1.2.
	190099




	4
	4.5
	4.5.2
	4.5.2.
	180089
	180090
	180092
	190100
	190101





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	1
	1.3
	1.3.4
	1.3.4.
	080258


	1.3.5
	1.3.5.
	040493
	120242





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	1
	1.1
	1.1.2
	1.1.2.
	160460



	1.3
	1.3.5
	1.3.5.
	190005






	22,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.4
	1.4.3
	1.4.3.
	160382
	160409




	2
	2.7
	2.7.4
	2.7.4.
	160404




	4
	4.1
	4.1.3
	4.1.3.
	160373



	4.4
	4.4.1
	4.4.1.
	160377
	160380
	160384
	160385
	160386




	5
	5.1
	5.1.2
	5.1.2.
	160414



	5.5
	5.5.1
	5.5.1.
	160374
	160378
	160381
	160436
	160437
	160439


	5.5.3
	5.5.3.
	160410
	160411
	160412
	160413
	180033


	5.5.4
	5.5.4.
	160415
	160416



	5.6
	5.6.1
	5.6.1.
	170074





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	5
	5.5
	5.5.1
	5.5.1.
	160438


	5.5.4
	5.5.4.
	180101






	23,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.2
	4.2.1
	4.2.1.
	160326
	160335
	160338
	160340
	160341
	160344
	160346
	160348
	160349
	190010


	4.2.2
	4.2.2.
	160329




	5
	5.1
	5.1.5
	5.1.5.
	160208



	5.5
	5.5.6
	5.5.6.
	160311
	160317
	160318
	160319
	160321
	160323
	160328
	190039





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	4
	4.2
	4.2.1
	4.2.1.
	190110
	190111





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	4
	4.2
	4.2.1
	4.2.1.
	120287




	5
	5.5
	5.5.6
	5.5.6.
	980531






	24,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.7
	2.7.4
	2.7.4.
	170052






	25,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.2
	2.2.2
	2.2.2.
	160544



	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	160547





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	2
	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	190104
	190105






	26,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	3
	3.1
	3.1.6
	3.1.6.
	160484
	160507
	160509
	160510
	160511
	160512
	160513
	160514
	160515
	160517
	160520
	160522
	160525
	160545
	160548




	4
	4.4
	4.4.2
	4.4.2.
	160523
	160524





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	3
	3.1
	3.1.6
	3.1.6.
	190112




	4
	4.4
	4.4.2
	4.4.2.
	190113






	27,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.2
	2.2.2
	2.2.2.
	160550



	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	160549



	2.5
	2.5.1
	2.5.1.
	160551





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	2
	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	190075






	28,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	5
	5.6
	5.6.2
	5.6.2.
	160375






	29,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.2
	2.2.2
	2.2.2.
	180098
	180099



	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	160529
	180097
	180100



	2.5
	2.5.1
	2.5.1.
	160530
	160532



	2.6
	2.6.1
	2.6.1.
	180096





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	2
	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	190098






	31,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	3
	3.4
	3.4.5
	3.4.5.
	160488




	4
	4.4
	4.4.5
	4.4.5.
	160483
	160486
	160489
	160490
	160491
	160492
	160493
	160494
	160495
	160496
	160497
	160498
	160499
	160500





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	4
	4.4
	4.4.5
	4.4.5.
	190115






	32,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.2
	2.2.2
	2.2.2.
	160503
	160504
	160518
	160521



	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	160502
	160516



	2.5
	2.5.1
	2.5.1.
	170032
	190114



	2.6
	2.6.1
	2.6.1.
	160526
	160527





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	2
	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	190074






	33,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.4
	4.4.2
	4.4.2.
	160537
	160542




	5
	5.1
	5.1.5
	5.1.5.
	160535
	160538
	160539
	160540



	5.5
	5.5.1
	5.5.1.
	160541
	190050






	34,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	5
	5.2
	5.2.3
	5.2.3.
	160402
	160403
	160405
	160406








