



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



Informe de seguimiento **Plan Indicativo**

Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere 2024-2027

Corte: 30 de junio de 2025

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Departamento Administrativo de Planeación

Presentación

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 152 de 1994; por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo; “*le corresponde al Departamento Nacional de Planeación, diseñar y organizar los sistemas de evaluación de gestión y de resultados de la administración, los que tendrán en cuenta el cumplimiento de las metas, la cobertura y calidad de los servicios y los costos unitarios*”

De la misma manera, y según esta normativa los organismos de planeación territoriales, deben establecer un sistema de información que permita elaborar diagnósticos y realizar labores de seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, lo que para el Distrito de Medellín, se traduce en el Plan de Desarrollo 2024 – 2027 “Medellín Te Quiere” y se materializa en un sistema de medición, monitoreo, seguimiento y evaluación de los logros alcanzados en los indicadores de producto y de resultado que conforman el Plan Indicativo, tanto en el cumplimiento del año en curso, como en el avance del cuatrienio, lo que posibilita establecer el desempeño del Plan de Desarrollo Distrital (PDD), no sólo a nivel interno, sino también por parte del gobierno departamental y nacional.

La estructura del Plan Indicativo 2024-2027 se ajustó a la estructura programática del Plan de Desarrollo del presente cuatrienio, lo cual se refleja en la codificación de los indicadores, así:

Indicadores de Resultado - Composición por Pilar estratégico		
Nombre Pilar Estratégico	Componentes	Indicadores de Resultado
P1= Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico	6	47
P2= Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente	6	32
P3= Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana	4	44
P4= Creemos en la infraestructura para el desarrollo	4	15

P5= Creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal	2	7
Total	22	145

La codificación de los Indicadores de Resultado se realiza de la siguiente manera:

1

1

1

Niñas y niños de 0 a 5 años identificados con desnutrición aguda que superan esta condición


Pilar 1: Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar Económico

Componente 1: Primera infancia para un Buen Comienzo

Consecutivo: 1

Indicadores de Producto - Composición por Pilar estratégico		
Nombre Pilar Estratégico	Programa	Indicadores de Producto
P1= Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico	33	200
P2= Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente	24	133
P3= Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana	28	140
P4= Creemos en la infraestructura para el desarrollo	17	76
P5= Creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal	9	47
Total	111	596

La codificación de los Indicadores de Resultado se realiza de la siguiente manera:



Metodología para el monitoreo de la ejecución física del Plan de Desarrollo a través del seguimiento al Plan Indicativo

El presente documento contiene los logros alcanzados en los indicadores de producto y de resultado con corte al 30 de junio de 2025, así como el seguimiento al avance de las metas definidas en el Plan de Desarrollo de acuerdo con el alcance y las competencias de las entidades y dependencias relacionadas en el Acuerdo de Concejo Distrital número 03 de 2024 por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Medellin te quiere”, quienes avalaron el reporte y su publicación.

Los logros reportados como NA (no aplica), corresponden a indicadores que no registran programación del año 2025 y los reportados como ND (no disponible), corresponden a indicadores cuyo dato no se puede obtener a la fecha de corte. El informe responde a la estructura del Plan de Desarrollo 2024-2027:

- Pilar Estratégico
- Componente
- Programa
- Indicadores

Expresando para cada indicador:

- Unidad de medida
- Línea de base LB
- Fórmula de cálculo FC
- Sentido
- Meta 2024-2027
- Meta 2025
- Logro Dic 2024
- Logro Junio 2025
- Logro Acumulado
- Cumplimiento 2025
- Avance Cuatrienal,
- Responsable del reporte y observaciones.

La estructura detallada del seguimiento al Plan Indicativo comprende la siguiente definición de términos:

Término	Definición
Pilar	Código y nombre del Pilar del Plan de Desarrollo.
Componente	Código y nombre del Componente.
Programa	Código y nombre del Programa.
Indicador	Código y nombre del indicador.
Unidad	Unidad de medida del indicador.
FC	Forma de cálculo del Cumplimiento y el Avance Físico. Puede ser: NoA: No Acumulada; A: Acumulado; o M: De Mantenimiento.
Sentido	Tendencia deseada del indicador (Creciente o Decreciente)

LB	Línea base es la cantidad del indicador por el cuatrienio 2020 -2023 o el inventario al cierre de 2023 (en caso de no contar con información, se indica con ND).
Meta 2024-2027	Cantidad programada del indicador para el cuatrienio.
Meta 2025	Cantidad programada para la presente vigencia.
Logro Dic 2024	Cantidad lograda del indicador a diciembre 31 de 2024.
Logro Acumulado	Cantidad acumulada lograda del indicador a junio 30 de 2025.
Cumplimiento 2025	Porcentaje de cumplimiento anual a junio 30 de 2025
Avance Cuatrienal	Porcentaje de avance en relación con las metas cuatrienales hasta el corte actual, es decir a 30 de junio de 2025.
Responsable reporte	Dependencia responsable de consolidar el reporte del indicador.
Observaciones	Información que complementa los datos del avance reportado en el indicador.

Cálculos Plan Indicativo 2024 – 2027

La metodología para el cálculo de los indicadores se fundamenta en la identificación de la cantidad o porcentaje -según su unidad de medida- alcanzados para cada indicador respecto a lo planeado para el cuatrienio o acumulado, bajo dos puntos de vista que son el CUMPLIMIENTO AÑO que es el logro obtenido del año, para este caso a junio 30 de año 2025 respecto a la planificación del año; y el AVANCE CUATRIENIO, que es la razón de los logros, con respecto a la META CUATRIENAL del indicador (Meta Plan).


La siguiente es la fórmula de cálculo:

$$\text{Evaluación Indicador} = \frac{\text{Logro acumulado}}{\text{Meta Planeada}}$$

Definiciones:

Variable	Definición
Cumplimiento Año	Razón entre el logro y la meta planeada para la vigencia.
Avance Cuatrienio	Razón entre el logro acumulado y la meta cuatrienal

Avance y Cumplimiento por Pilares Estratégicos del Plan de Desarrollo



Avance Cuatrienio del Plan de Desarrollo Junio 2025: 48%
Cumplimiento Año del Plan de Desarrollo Junio 2025: 81%



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Pilar:

1

Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.1

Primera infancia para un Buen Comienzo

Indicadores de Resultado:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.1.1	Niñas y niños de 0 a 5 años identificados con desnutrición aguda que superan esta condición	Porcentaje	M	C	NA	100	100	90	74	74	74%	31,8%	Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo
Observaciones													
Durante el periodo se brindó atención integral a las niñas y niños con desnutrición aguda; se realizó seguimiento para la confirmación diagnóstica, identificación de patologías secundarias que imposibilitan la recuperación nutricional y priorización del acompañamiento para la recuperación de los casos que cuentan con un término de 3 meses de seguimiento, logrando recuperar el 74 % de los casos de desnutrición e intensificando la atención de la población que aún no logra superar esta condición.													
1.1.2	Cobertura a madres gestantes y lactantes con atención integral de Buen Comienzo	Porcentaje	A	C	52	53	52,5	57	57	57	108,6%	107,5%	Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo
Observaciones													
Durante el periodo, se ha fortalecido la cobertura y permanencia de las mujeres gestantes y en periodo de lactancia a través de la modalidad familiar. La visibilización de los servicios ofrecidos por la UAEBC en los territorios, por medio de conversaciones con actores estratégicos, jornadas de movilización y articulaciones ha permitido convocar nuevas participantes. Se reporta última cifra disponible. Indicador con medición anual, el cálculo se realizará al finalizar la vigencia.													
1.1.3	Tránsito de Buen Comienzo a la educación regular	Porcentaje	M	C	92	92	92	84	90	90	97,8%	35,1%	Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo
Observaciones													
Se realizó articulación en territorio y sensibilización comunitaria con actores estratégicos, además de la visibilización de la modalidad familiar permitiendo que las familias accedan al proceso de acogida y matrícula. Se participó activamente de la Mesa de Tránsito para el fortalecimiento de estrategias a nivel distrital y se realizó seguimiento a cada caso con las instituciones, buscando reducir las brechas para el tránsito armónico.													
1.1.4	Cobertura en atención integral a niños y niñas de 0 a 5 años de Buen Comienzo	Porcentaje	A	C	91,52	93	92,25	86,8	86,8	86,8	94,1%	93,3%	Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
Observaciones														
Se han desarrollado estrategias comunicacionales, articuladas con entidades, y contacto telefónico con las familias interesadas, promocionando la disponibilidad de cupos y orientando sobre el proceso de matrícula en las sedes de atención. Indicador con medición anual, se reporta última cifra disponible. El cálculo se realizará al finalizar la vigencia.														
1.1.5	Índice global de calidad de prestación del Servicio de Buen Comienzo	Porcentaje	A	C	82	85	83,5	83	83	83	99,4%	97,6%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo

Observaciones

Indicador con medición anual, se reporta última cifra disponible. El cálculo se realizará al finalizar la vigencia.

Programa:1.1.1Nutrir para sanar, sanar para crecer

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
1.1.1.1	Niñas y niños focalizados atendidos de forma especializada por presentar desnutrición aguda	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	100	100	100%	37,5%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo

Observaciones

Con corte al mes de junio, se identificaron 384 casos de niñas y niños con diagnóstico de desnutrición aguda. Como respuesta, se inició su acompañamiento mediante consejería nutricional, confirmación diagnóstica, entrega de raciones alimentarias y seguimiento antropométrico.

1.1.1.2	Niñas y niños que reciben valoración nutricional	Porcentaje	M	C	NA	100	100	98,8	98	98	98%	37%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
---------	--	------------	---	---	----	-----	-----	------	----	----	-----	-----	-----------------	------------------------------

Observaciones

Con corte al mes de junio, se continuó con el proceso de tamización a niñas y niños del programa que por su tiempo de permanencia requerían la valoración nutricional, logrando identificar casos para el acompañamiento adecuado y priorización en estrategias como Buen Comienzo 365 para el fortalecimiento nutricional.

1.1.1.3	Niñas y niños de 0 a 2 años en riesgo o con desnutrición crónica, atendidos por Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	100	100	100%	37,5%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
---------	--	------------	---	---	----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-------	-----------------	------------------------------

Observaciones

Con corte a junio, se han identificado 8.977 casos de niñas y niños menores de 2 años con diagnóstico de riesgo o desnutrición crónica, de los cuales 665 corresponden a casos identificados en el mes de junio. Como respuesta, se inició el acompañamiento mediante consejería nutricional, entrega de raciones alimentarias y seguimiento antropométrico.

Programa:1.1.2Ecosistema para la Primera Infancia

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------	---------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
1.1.2.1	Madres gestantes y lactantes atendidas integralmente en Buen Comienzo	Número	A	C	11.445	12.300	11.747	11.771	9.569	9.569	81,5%	77,8%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones														
Se ha logrado una mayor participación de mujeres gestantes y en periodo de lactancia a través de la modalidad familiar, en comparación con las vigencias anteriores. Se han realizado encuentros educativos grupales y en el hogar, entrega de paquetes alimentarios, participación en jornadas de movilización y equipamiento comunitario, ofreciendo un servicio integral y de calidad a las mujeres gestantes y en período de lactancia para fortalecer su capacidad de agencia para el cuidado y crianza.														
1.1.2.2	Niños y niñas de 0-5 años atendidos integralmente con el Programa Buen Comienzo	Número	A	C	84.374	90.000	87.174	85.610	63.261	63.261	72,6%	70,3%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones														
Para este año, se amplió la cobertura con 400 nuevos cupos para niñas y niños de 0 a 2 años, con un uso completo de estos, dando respuesta efectiva a la demanda y necesidades de la población. Se realizan experiencias pedagógicas que potencian el desarrollo integral de las niñas y niños; además, se brinda alimentación con un aporte del 80% en el requerimiento nutricional. Adicionalmente se ejecutan acciones enfocadas al fortalecimiento familiar, la garantía de derechos, educación en salud y movilización social; brindando así una atención integral.														
1.1.2.3	Niños y niñas con discapacidad y alertas en el desarrollo participantes del Programa Buen Comienzo con atención diferencial	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100%	37,5%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones														
Para el periodo, se identificaron niñas y niños con discapacidad y alertas en el desarrollo y se establecieron los planes de acompañamiento para la atención integral. Adicionalmente, se generaron articulaciones para la atención de algunas niñas y niños que requieren terapias o seguimiento por profesionales especializados.														
1.1.2.4	Niños y niñas participantes del Programa Buen Comienzo con valoración del desarrollo	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	82	82	82%	35,3%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones														
Se realizó valoración de los ámbitos del desarrollo por cada una de las niñas y niños, estableciendo rutas de acompañamiento acorde a lo identificado. El porcentaje faltante se debe a que no todas las niñas y niños cumplen con el tiempo para la valoración.														
1.1.2.5	Sedes de atención a la primera infancia mejoradas y/o adecuadas	Número	NoA	C	14	27	7	8	0	8	0%	29,6%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones														
Se adelantó la etapa de diagnósticos por parte del equipo técnico de Buen Comienzo y de la EDU, este último como ejecutor del proyecto. Se cuenta con asignación presupuestal para 4 sedes, y 3 sedes adicionales se encuentran en proceso de contratación.														
1.1.2.6	Sedes construidas para la atención integral a la primera infancia	Número	NoA	C	3	6	0	0	0	0	NA	0%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones														
Se avanza en la construcción del Jardín Infantil Buen Comienzo (JIBC) Palmitas con actividades provisionales y movimiento de tierras. Se avanza en el proceso precontractual por parte de la EDU del JIBC La Libertad (comuna 8). Continúa el proceso de diseño a nivel de anteproyecto de los JIBC: Alfonso López, Parques del Río Norte y Santa Eufrasia. Adicionalmente, avanza la construcción del JIBC Pascual Bravo.														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
1.1.2.7	Días de atención a niñas y niños desde la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo	Número	A	C	217	365	365	313	181	181	49,6%	49,6%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones														
Con corte a junio, se han completado 181 días de atención: 102 días hábiles de atención institucionalizada y 79 días de atención no institucionalizada, a través de Buen Comienzo 365, en las comunas 1, 2, 3 y 8, así como en todos los corregimientos. Aproximadamente 8.100 niñas y niños de la modalidad institucional con malnutrición por déficit o con inseguridad alimentaria moderada o severa, recibieron raciones alimentarias para el fin de semana. 2.886 gestantes y lactantes y 4.202 niñas y niños de la modalidad familiar recibieron paquete de alimentos mejorado. Todos los niños de ambas modalidades recibieron material pedagógico.														
1.1.2.8	Política Pública de primera infancia monitoreada	Porcentaje	A	C	NA	100	50	15	20	20	40%	20%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones														
Durante este período de tiempo, se consolidó la mesa interinstitucional para la actualización de la Política Pública de Primera Infancia, con participación de actores del sector público, academia y sociedad civil. Se avanzó en la aprobación de la ruta metodológica, el diseño de instrumentos diagnósticos y la socialización de propuestas de seguimiento, integrando perspectivas territoriales y promoviendo espacios participativos como grupos focales y sesiones del Comité Suprasectorial.														
1.1.2.9	Agentes educativos cualificados para la atención integral de la primera infancia con enfoque potenciador	Porcentaje	M	C	NA	70	70	71	0	0	0%	25,4%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones														
Durante el periodo se llevó a cabo el proceso de planificación a nivel logístico, temático y metodológico de los procesos de cualificación, realizando ajustes a guías metodológicas, diseño de instrumentos de pre y pos test. Se cuenta con la cualificación de 1574 agentes educativas en Neurodesarrollo y Educación inicial.														
1.1.2.10	Personas que participan en acciones de movilización social para la promoción de entornos protectores para la primera infancia	Número	M	C	NA	100.000	100.000	114.465	23.069	23.069	23,1%	31,5%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones														
Con corte a junio, se reportan 23.069 participantes. Se destacan los espacios consultivos, donde se recoge información clave para la elaboración del diagnóstico que servirá como base para la actualización de la política pública de Primera Infancia. Además, se han desarrollado diversas estrategias y movilizaciones en articulación con Tejiendo Hogares, Buen Comienzo 365 y Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer, buscando fortalecer los entornos protectores y la promoción del desarrollo integral.														
1.1.2.11	Plan docenal de infraestructura para atención a la primera infancia formulado	Número	A	C	NA	1	0,8	0,4	0,6	0,6	75%	60%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones														
Se concluyó la identificación de necesidades de infraestructura del Plan, tras validar información secundaria con gestores territoriales. Esto permitió definir las tipologías de proyectos del plan a doce años, alineadas con la Política Pública de Primera Infancia, el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento Territorial. Actualmente, se trabaja en la identificación y gestión de proyectos específicos para su consolidación.														
1.1.2.12	Sistema de información de Buen Comienzo fortalecido	Porcentaje	A	C	NA	100	55	33,4	46,4	46,4	84,4%	46,4%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
Observaciones														
Durante este periodo, se logró el desarrollo completo y la puesta en marcha en ambiente de producción del módulo nutricional ELCSA, y se avanzó en la toma de requerimientos del módulo Talento Humano. Se garantizó el funcionamiento óptimo y soporte por parte del equipo de Sistemas de Información Buen Comienzo.														
1.1.2.13	Niñas y niños con continuidad en el programa Buen Comienzo	Porcentaje	A	C	56,5	58	57	58	55	55	96,5%	94,8%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones														
Se realizaron experiencias que potencian el desarrollo, con interacciones cálidas e intencionadas que las niñas y niños disfrutaban, favoreciendo su continuidad. Desde la modalidad familiar, se priorizan encuentros educativos en el hogar y pasantías a centros infantiles para niñas y niños próximos a cumplir los 2 años, promoviendo su tránsito a la modalidad institucional. Además, se realiza articulación con entidades prestadoras para la entrega pedagógica y la matrícula oportuna en la nueva modalidad.														
1.1.2.14	Agentes educativos educadores especiales formados desde el componente de Buen Comienzo Sin Barreras	Porcentaje	M	C	NA	100	100	96	0	0	0%	24%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones														
Durante el periodo, se realizó la planificación y avance de los procesos precontractuales para iniciar en los próximos meses el proceso de cualificación.														

Componente: 1.2Educación para el progreso social

Indicadores de Resultado:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
1.2.1	Tasa de cobertura neta total	Porcentaje	A	C	84,07	86	85,09	0	85,3	85,3	100,2%	99,2%	Secretaría de Educación	
Observaciones														
Esta tasa se reporta de manera preliminar en tanto se espera que en el mes de agosto el Ministerio de Educación Nacional entregue la Matrícula Oficial Validada, insumo con el cual se calculan las tasas oficiales. Una vez se reciba dicha base de datos correspondiente al año 2024, se procederá a reportar el valor definitivo del indicador. De forma preliminar, la cobertura neta alcanza un 85,3%, el cual se compone de los siguientes datos: Denominador: 376.137 (proyección poblacional DANE). Numerador: 320.903 (Matrícula del Distrito). Fuente: Anexo noviembre (MEN) Para la vigencia 2025, de manera preliminar, la cobertura neta para el mes de Junio alcanza un 85,7%, el cual se compone de los siguientes datos: Denominador: 374.395 (proyección poblacional DANE 2025 contrato DAP: https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2022/08/3.-Proyecciones-Medellin-Post-Covid-19-por-Comunas-y-Corregimientos-Sexo-y-Edad-Simple-2018-2030-1.xlsx). Numerador: 320.850 (Matrícula del Distrito). Fuente: Anexo SIMAT Junio 2025 (MEN). Es de anotar que se ajustó la población con base en la muestra por comunas contratada por el DAP.														
1.2.2	Tasa de cobertura neta media	Porcentaje	A	C	57,3	60	58,45	0	57,5	57,5	98,4%	95,8%	Secretaría de Educación	

Observaciones

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Esta tasa se reporta de manera preliminar en tanto se espera que en el mes de agosto el Ministerio de Educación Nacional entregue la Matrícula Oficial Validada, insumo con el cual se calculan las tasas oficiales. Una vez se reciba dicha base de datos correspondiente al año 2024, se procederá a reportar el valor definitivo del indicador. De forma preliminar, la tasa de cobertura neta media alcanza un 57,5%, el cual se compone de los siguientes datos: Denominador: 67.116 (proyección poblacional 5 y 16 años-DANE). Numerador: 38.596 (Matrícula en media del Distrito). Fuente: Anexo noviembre (MEN) Para la vigencia 2025, de manera preliminar, la cobertura neta media para el mes de Junio alcanza un 56,48%, el cual se compone de los siguientes datos: Denominador: 66.671 (proyección poblacional DANE 2025 contrato DAP: https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2022/08/3.-Proyecciones-Medellin-Post-Covid-19-por-Comunas-y-Corregimientos-Sexo-y-Edad-Simple-2018-2030-1.xlsx). Numerador: 37.655 (Matrícula del Distrito). Fuente: Anexo SIMAT Junio 2025 (MEN). Es de anotar que se ajustó la población con base en la muestra por comunas contratada por el DAP.													
1.2.3	Tasa de deserción oficial en edad escolar total	Porcentaje	A	D	4,91	3,9	4,35	ND	3,18	3,18	308,9%	171,3%	Secretaría de Educación
Observaciones													
Esta tasa se reporta de manera preliminar en tanto se espera que en el mes de agosto el Ministerio de Educación Nacional entregue la Matrícula Oficial Validada, insumo con el cual se calculan las tasas oficiales. Una vez se reciba dicha base de datos correspondiente al año 2024, se procederá a reportar el valor definitivo del indicador. De forma preliminar, la tasa de deserción oficial en edad escolar total alcanza un 3,18%, el cual se compone de los siguientes datos: Denominador: 303.202 (Matrícula oficial y cobertura del Distrito). Numerador: 9.644 (Posibles desertores). Fuente: SIMPADE													
1.2.4	Tasa de deserción oficial en secundaria	Porcentaje	A	D	5,95	4,9	5,48	ND	3,95	3,95	425,5%	190,5%	Secretaría de Educación
Observaciones													
Esta tasa se reporta de manera preliminar en tanto se espera que en el mes de agosto el Ministerio de Educación Nacional entregue la Matrícula Oficial Validada, insumo con el cual se calculan las tasas oficiales. Una vez se reciba dicha base de datos correspondiente al año 2024, se procederá a reportar el valor definitivo del indicador. De forma preliminar, la tasa de deserción oficial en secundaria alcanza un 3,95%. el cual se compone de los siguientes datos: Denominador: 106.406 (Matrícula oficial y cobertura del Distrito). Numerador: 4.206 (Posibles desertores). Fuente: SIMPADE													
1.2.5	Tasa de extraedad oficial en secundaria	Porcentaje	A	D	6,52	5	6,01	ND	5,69	5,69	162,7%	54,6%	Secretaría de Educación
Observaciones													
Esta tasa se reporta de manera preliminar en tanto se espera que en el mes de agosto el Ministerio de Educación Nacional entregue la Matrícula Oficial Validada, insumo con el cual se calculan las tasas oficiales. Una vez se reciba dicha base de datos correspondiente al año 2024, se procederá a reportar el valor definitivo del indicador. De forma preliminar, la tasa de extraedad oficial en secundaria alcanza un 5,69%, el cual se compone de los siguientes datos: Denominador: 106.409 (Matrícula en secundaria oficial + cobertura del Distrito). Numerador: 6.054 (Matrícula oficial + cobertura de estudiantes en extraedad de secundaria del Distrito). Fuente: Anexo noviembre (MEN) Para la vigencia 2025, de manera preliminar, la tasa de extraedad en secundaria se estima en 5,42%. Este valor se calcula con base en los siguientes datos: Denominador: 102.662 (Matrícula en secundaria grados 6,7,8 y 9 oficial + cobertura del Distrito). Numerador: 5.561 (Matrícula grados 6,7,8 y 9 oficial + cobertura de estudiantes que se encuentran en extraedad del Distrito). Fuente: Anexo SIMAT Junio 2025 (MEN).													
1.2.6	Índice de percepción agregada en ambiente escolar del sector oficial	Número	A	C	6,79	7,5	7,15	7,03	0	0	0%	0%	Secretaría de Educación
Observaciones													
Para el seguimiento con fecha de corte del 30 de junio, no se cuenta con el valor del indicador, dado que el proceso correspondiente a la encuesta de percepción de ambiente escolar se encuentra en la etapa de preparación logística, específicamente en la revisión y ajuste de los cuestionarios con base en la retroalimentación y experiencia de la aplicación realizada en 2024. En este sentido, y conforme al cronograma establecido, la recolección de datos se desarrollará entre agosto y septiembre de 2025, mientras que entre octubre y noviembre se ejecutarán las etapas posteriores de procesamiento y análisis de los datos recolectados. Por lo anterior, se proyecta que el valor de este indicador se encuentre disponible al finalizar el año, considerándose la posibilidad de contar con el entre noviembre y diciembre de 2025.													
1.2.7	Establecimientos Educativos Oficiales clasificados en categorías A+, A y B en Pruebas Saber 11	Porcentaje	A	C	45,21	60	52,61	0	53,881	53,881	102,4%	89,8%	Secretaría de Educación

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
Observaciones														
El valor registrado con corte al 28 de febrero de 2025 corresponde al logro de 2024 debido a que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) publica los resultados finales del Examen Saber 11° en el primer semestre del año siguiente. Específicamente, en la vigencia de 2024, el 53,88% (118 de 219) de los establecimientos educativos oficiales con clasificación de planteles disponible se ubicaron en las categorías A+, A y B, lo que significa un aumento de 4,97 puntos porcentuales respecto a la meta de 2024 (48,91%) y una variación positiva de 8,67 puntos porcentuales frente a la línea base (45,21%). Por otra parte, el valor del indicador de 2025 se publica con un año de rezago. Es decir, en noviembre de 2025 el Icfes presenta de manera preliminar los resultados agregados y la clasificación de planteles. A partir de esa fecha, hay un plazo de dos meses para presentar reclamos sobre los resultados. Finalmente, entre enero y febrero de 2026, se realiza la publicación definitiva desde el Icfes.														
1.2.8	Promedio en Ciencias sociales y competencias ciudadanas en Saber 11	Número	A	C	50,43	53	51,72	0	50,778	50,778	98,2%	95,8%	Secretaría de Educación	
Observaciones														
El valor registrado con corte al 28 de febrero de 2025 corresponde al logro de 2024 debido a que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) publica los resultados finales del Examen Saber 11° en el primer semestre del año siguiente. Específicamente, se registró un puntaje promedio en Ciencias sociales y competencias ciudadanas en Medellín de 50,78, ubicándose 0,29 puntos por debajo de la meta de 2024 (51,07). Sin embargo, este resultado representa un aumento de 0,35 puntos en comparación con la línea base (50,43). Es importante mencionar que, el cálculo de este indicador incluye a todas las instituciones educativas (oficiales, cobertura contratada y no oficiales) con resultados publicados de la prueba Saber 11° en la aplicación del calendario A. Por otra parte, el valor del indicador de 2025 se publica con un año de rezago. Es decir, en noviembre de 2025 el Icfes presenta de manera preliminar los resultados agregados y la clasificación de planteles. A partir de esa fecha, hay un plazo de dos meses para presentar reclamos sobre los resultados. Finalmente, entre enero y febrero de 2026, se realiza la publicación definitiva desde el Icfes.														
1.2.9	Establecimientos Educativos Oficiales ubicados en categoría D en Pruebas Saber 11	Porcentaje	A	D	10,96	5,5	8,23	0	6,393	6,393	167,3%	83,6%	Secretaría de Educación	
Observaciones														
El valor registrado con corte al 28 de febrero de 2025 corresponde al logro de 2024 debido a que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) publica los resultados finales del Examen Saber 11° en el primer semestre del año siguiente. Específicamente, en la vigencia de 2024, el porcentaje de establecimientos educativos oficiales clasificados en la categoría D de las Pruebas Saber 11 fue del 6,39%. Este resultado representa una reducción de 4,57 puntos porcentuales respecto a la línea base (10,96%) y una diferencia de 3,21 puntos porcentuales frente a la meta proyectada en 2024 (9,6%). Por otra parte, el valor del indicador de 2025 se publica con un año de rezago. Es decir, en noviembre de 2025 el Icfes presenta de manera preliminar los resultados agregados y la clasificación de planteles. A partir de esa fecha, hay un plazo de dos meses para presentar reclamos sobre los resultados. Finalmente, entre enero y febrero de 2026, se realiza la publicación definitiva desde el Icfes.														
1.2.10	Estudiantes de instituciones oficiales que logran clasificación de B1 y B+ en inglés en Saber 11	Porcentaje	A	C	9,76	10,8	10,28	ND	10,498	10,498	102,1%	97,2%	Secretaría de Educación	
Observaciones														
El valor registrado con corte al 28 de febrero de 2025 corresponde al logro de 2024 debido a que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) publica los resultados finales del Examen Saber 11° en el primer semestre del año siguiente. Específicamente, en la vigencia de 2024, el porcentaje de estudiantes de instituciones oficiales que logran la clasificación en los niveles de desempeño B1 y B+ en inglés fue 10,50%. Este resultado representa una variación positiva de 0,74 puntos porcentuales frente a la línea base (9,76%) y 0,48 puntos porcentuales en relación con la meta proyectada en 2024 (10,02%). Es importante mencionar que, este indicador se calcula con los microdatos (resultados individuales) de estudiantes adscritos a instituciones educativas oficiales (edad regular, ciclo de adultos, validantes), cuya aplicación del Examen se realizó en el Calendario A (segundo semestre del año). Por otra parte, el valor del indicador de 2025 se publica con un año de rezago. Es decir, en noviembre de 2025 el Icfes presenta de manera preliminar los resultados agregados y la clasificación de planteles. A partir de esa fecha, hay un plazo de dos meses para presentar reclamos sobre los resultados. Finalmente, entre enero y febrero de 2026, se realiza la publicación definitiva desde el Icfes.														
1.2.11	Maestros vinculados a la Secretaría de Educación de Medellín que cuentan con posgrado	Porcentaje	A	C	64,3	65,9	65	67,25	68,63	68,63	105,6%	104,1%	Secretaría de Educación	

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
Se contabilizan los docentes vinculados a la Secretaría de Educación de Medellín que cuentan con: Doctorado en educación, Doctorado en otras áreas, Especialización en educación, Especialización en otras áreas, Maestría en otras áreas, Maestría en educación. Se contabilizan 11.847 maestros, de los cuales 2.963 docentes cuentan con especialización, 4.916 docentes cuentan con maestría y 252 docentes cuentan con doctorado, para un total de 8.131 docentes con posgrado.													
1.2.12	Tasa de asistencia a educación Superior de 16 a 28 años	Porcentaje	A	C	41,36	45	42	0	0	0	0%	0%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones													
A la fecha se adelanta el procesamiento de la información para definir el logro de este indicador													
1.2.13	Acreditación de alta calidad institucional vigente	Número	M	C	3	3	3	3	3	3	100%	37,5%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones													
A la fecha, las tres instituciones de educación superior del Distrito de Medellín cuentan con acreditación de alta calidad vigente													
1.2.14	Grupos de investigación reconocidos y clasificados en categorías A1, A, B	Número	A	C	23	26	24	23	23	23	95,8%	88,5%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones													
A la fecha, las tres instituciones de educación superior del Distrito de Medellín cuentan con 23 grupos de investigación en las categorías A1, A y B. (ITM reporta 13 y las I.U Pascual Bravo y Colegio Mayor reportan 5 cada una)													
1.2.15	Programas académicos con acreditación de alta calidad vigente por parte del Ministerio de Educación Nacional	Número	A	C	39	50	43	39	39	39	90,7%	78%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones													
A la fecha, las tres instituciones de educación superior del Distrito de Medellín cuentan con 39 Programas académicos con acreditación de alta calidad vigente (ITM reporta 23, IU Colegio Mayor reporta 10 y la IU Pascual Bravo reporta 6)													
1.2.16	Tasa de asistencia a educación postsecundaria de 16 a 28 años	Porcentaje	A	C	40,48	47	43	0	40	40	93%	85,1%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones													
La tasa de asistencia a la educación postsecundaria se reporta en un 40% en el año 2024. Se aclara que este indicador se reporta año vencido													
1.2.17	Tasa de cobertura neta en transición en el sector oficial	Porcentaje	A	C	84,08	88	86,04	0	78,3	78,3	91%	89%	Secretaría de Educación
Observaciones													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Esta tasa se reporta de manera preliminar en tanto se espera que en el mes de agosto el Ministerio de Educación Nacional entregue la Matrícula Oficial Validada, insumo con el cual se calculan las tasas oficiales. Una vez se reciba dicha base de datos correspondiente al año 2024, se procederá a reportar el valor definitivo del indicador. De forma preliminar tasa de cobertura neta en transición en el sector oficial alcanza un 78,3%, el cual se compone de los siguientes datos: Denominador: 29.562 (Proyección de la población 5 años-DANE). Numerador: 23.159 (Matrícula grado 0 del distrito). Fuente: Anexo noviembre (MEN) Para la vigencia 2025, de manera preliminar, la cobertura neta en transición para el mes de Junio alcanza un 80,25%, el cual se compone de los siguientes datos: Denominador: 29.145 (proyección poblacional DANE 2025 contrato DAP: https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2022/08/3.-Proyecciones-Medellin-Post-Covid-19-por-Comunas-y-Corregimientos-Sexo-y-Edad-Simple-2018-2030-1.xlsx). Numerador:23.390 (Matrícula del Distrito). Fuente: Anexo SIMAT Junio 2025 (MEN). Es de anotar que se ajustó la población con base en la muestra por comunas contratada por el DAP.													

1.2.18	Tasa de tránsito inmediato a la educación postsecundaria	Porcentaje	A	C	NA	50	48,5	0	ND	0	ND	0%	Secretaría de Educación
--------	--	------------	---	---	----	----	------	---	----	---	----	----	-------------------------

Observaciones

Se continua sin el dato disponible para la vigencia 2024, dado que la tasa de tránsito inmediato a la educación postsecundaria es un indicador que requiere de dos fuentes de información, la primera corresponde a los estudiantes graduados del año 2023 y la segunda corresponde a los estudiantes matriculados en instituciones de educación superior en el primer semestre del año 2024. Para la segunda fuente, estamos a la esperar de recibir el reporte por parte de Sapiencia para realizar el cálculo.

Programa: 1.2.1 Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.1.1	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes desescolarizados que se integran al sistema educativo	Número	NoA	C	NA	10.500	1.500	6.352	4.838	11.190	322,5%	106,6%	Secretaría de Educación

Observaciones

Para el periodo reportado, se recuperaron 4.838 estudiantes, tomado del cruce entre el último anexo SIMAT junio 2025 y la base de datos de retirados del SIMAT 2024. Fuentes: Matrícula validada preliminar 2024 - Último Anexo SIMAT 2025 (junio). El incremento del indicador obedece a los resultados obtenidos con el proyecto Estratégico en el Colegio Contamos Con Vos.

1.2.1.2	Estudiantes participantes en programas de Educación Complementaria	Número	NoA	C	11.674	60.000	15.896	14.812	8.475	23.287	53,3%	38,8%	Secretaría de Educación
---------	--	--------	-----	---	--------	--------	--------	--------	-------	--------	-------	-------	-------------------------

Observaciones

La Estrategia de Educación Complementaria avanza en su fase de alistamiento e implementación para 2025. A la fecha, se han adjudicado contratos estratégicos clave, incluyendo: Ruta ONU: cobertura en 30 instituciones educativas, con 450 estudiantes en formación. Ruta Deporte (INDER Medellín): cobertura en 39 instituciones, con 975 estudiantes vinculados. Aunque los ciclos pedagógicos están en desarrollo, ya se han iniciado procesos formativos. Adicionalmente, Comfama ha venido adelantando procesos de formación con una cobertura de 4.389 estudiantes, mientras que Comfenalco ha atendido a 2.661 estudiantes, en el marco de los convenios interadministrativos vigentes. Estas intervenciones han permitido avanzar en el propósito de fortalecer competencias para la vida, la exploración de talentos y el uso creativo del tiempo libre en articulación con las instituciones educativas. Asimismo, las rutas de Cultura, Danza, STEM+H, Bilingüismo, Medio Ambiente y Robótica han sido adjudicadas y se encuentran en fase de alistamiento, con los operadores adelantando gestiones técnicas, administrativas y pedagógicas. En total, se ejecutarán 11 contratos estratégicos, consolidando esta política como una apuesta por la permanencia escolar, el desarrollo del talento y el bienestar de la niñez y adolescencia en Medellín.

1.2.1.3	Estudiantes en extraedad en primaria, secundaria y media con atención diferencial	Número	A	C	8.892	10.000	8.500	10.166	11.986	11.986	141%	119,9%	Secretaría de Educación
---------	---	--------	---	---	-------	--------	-------	--------	--------	--------	------	--------	-------------------------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
Este indicador refleja el número de estudiantes en extra edad en los niveles de primaria, secundaria y media de los establecimientos educativos oficiales, quienes presentan un desfase entre su edad y el grado escolar. Estos estudiantes requieren una estrategia pedagógica diferenciada, como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), para asegurar su derecho a la educación. La atención a la población en extraedad va en aumento, pues la gran mayoría es población desplazada y víctima del conflicto, razón por la cual llegan al territorio de Medellín en cualquier momento del año y como entidad se debe garantizar el derecho de acceso y permanencia dentro del sistema escolar.													
1.2.1.4	Estudiantes matriculados en educación superior	Número	A	C	41.427	46.483	45.586	41.215	43.465	43.465	95,3%	93,5%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones													
A la fecha de corte, las IES del Distrito cuentan con 43.465 estudiantes matriculados en educación Superior en el semestre 2025-1.													
1.2.1.5	Programas de educación superior articulados con media técnica	Número	A	C	36	41	37	36	37	37	100%	90,2%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones													
A la fecha de corte, las IES del Distrito cuentan con 37 Programas de educación superior articulados con media técnica (ITM reporta 26, IU Colegio Mayor reporta 5 y la IU Pascual Bravo reporta 6)													
1.2.1.6	Programas de formación para el trabajo y desarrollo humano ofertados	Número	A	C	22	41	23	23	27	27	117,4%	65,9%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones													
A la fecha de corte, las IES del Distrito cuentan con 27 Programas de formación para el trabajo y desarrollo humano ofertados (ITM reporta 7, IU Colegio Mayor reporta 14 y la IU Pascual Bravo reporta 6)													
1.2.1.7	Programas de educación superior pertinentes ofertados en comunas y corregimientos	Número	M	C	25	26	26	25	26	26	100%	36,5%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones													
A la fecha de corte, las IES del Distrito cuentan con 26 Programas de educación superior pertinentes ofertados en comunas y corregimientos (ITM reporta 9, IU Colegio Mayor reporta 13 y la IU Pascual Bravo reporta 4)													
1.2.1.8	Cursos nuevos ofertados a través de la plataforma @medellin	Número	NoA	C	9	12	6	3	2	5	33,3%	41,7%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones													
Al corte del mes de junio se cuenta con los cursos de Fotorreportaje y Fotografía de producto con dispositivos móviles													
1.2.1.9	Personas beneficiadas de los espacios ofertados en la Ciudadela Occidente	Número	NoA	C	10.633	20.000	5.000	5.160	3.430	8.590	68,6%	43%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
	Durante el primer semestre del año, comprendido entre enero y junio, se ha consolidado un total de 3.430 personas beneficiadas a través del uso de los espacios y servicios ofertados en la Ciudadela Occidente. Esta cifra incluye la participación activa de estudiantes de instituciones de educación superior, miembros de la comunidad en general y asistentes a actividades académicas, deportivas y culturales desarrolladas en el marco del plan de acción.												
1.2.1.10	Estudiantes intervenidos con estrategias de permanencia estudiantil	Número	A	C	21.194	25.240	25.240	28.462	22.348	22.348	88,5%	88,5%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
	Observaciones												
	Con corte a junio, se reportan 23.069 participantes. Se destacan los espacios consultivos, donde se recoge información clave para la elaboración del diagnóstico que servirá como base para la actualización de la política pública de Primera Infancia. Además, se han desarrollado diversas estrategias y movilizaciones en articulación con Tejiendo Hogares, Buen Comienzo 365 y Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer, buscando fortalecer los entornos protectores y la promoción del desarrollo integral.												
1.2.1.11	Becas y créditos condonables otorgados para continuidad en la educación postsecundaria	Número	NoA	C	NA	21.255	5.432	7.176	5.435	12.611	100,1%	59,3%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
	Observaciones												
	Se concluyó la identificación de necesidades de infraestructura del Plan, tras validar información secundaria con gestores territoriales. Esto permitió definir las tipologías de proyectos del plan a doce años, alineadas con la Política Pública de Primera Infancia, el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento Territorial. Actualmente, se trabaja en la identificación y gestión de proyectos específicos para su consolidación.												
1.2.1.12	Beneficios entregados a estudiantes en el programa Matrícula Cero	Número	NoA	C	100.882	108.015	30.805	24.881	0	24.881	0%	23%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
	Observaciones												
	Durante este periodo, se logró el desarrollo completo y la puesta en marcha en ambiente de producción del módulo nutricional ELCSA, y se avanzó en la toma de requerimientos del módulo Talento Humano. Se garantizó el funcionamiento óptimo y soporte por parte del equipo de Sistemas de Información Buen Comienzo.												
1.2.1.13	Estudiantes de educación postsecundaria beneficiados por estrategias de promoción y permanencia	Número	NoA	C	31.123	16.000	4.381	3.619	4.528	8.147	103,4%	50,9%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
	Observaciones												
	Al mes de junio se llevaron a cabo diferentes estrategias de promoción y permanencia entre ellas talleres academicos, y de habilidades blandas, tambien en articulación con el ITM se realizo la feria del libro y tambien se continua con la estrategia del beneficio de tiquete metro. La cifra desminuye respecto al corte anterior debido ítems duplicados identificados en depuración de bases de datos.												
1.2.1.14	Estrategia de internacionalización para el desarrollo de competencias globales implementada	Número	M	C	NA	1	1	1	1	1	100%	37,5%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
	Observaciones												
	Como parte de la implementación de la estrategia de internacionalización de las IES Distritales, se implementaron Escuelas internacionales, servicios educativos, jornadas de Diplomacia Científica, programas de Ciudadanía Glocal y cooperación con Embajadores ITM. Se gestionaron alianzas, acciones y proyectos internacionales, lineamientos de acreditación, movilidades, pasantías, prácticas, clases espejo, doble titulación y eventos, fortaleciendo el currículo y la proyección docente internacional.												
1.2.1.15	Nuevas becas y créditos condonables otorgados	Número	NoA	C	NA	2.600	600	1.202	895	2.097	149,2%	80,7%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA

Observaciones

Al corte de junio se han legalizado 8995 nuevas becas y créditos condonables correspondientes a los semestres 2025-1 y 2025-2

Programa: 1.2.2 Calidad y pertinencia desde preescolar hasta postsecundaria

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
1.2.2.1	Proyectos Educativos Institucionales del sector oficial actualizados	Número	NoA	C	229	229	64	51	41	92	64,1%	40,2%	Secretaría de Educación	

Observaciones

Para la vigencia del primer semestre de 2025, 41 instituciones educativas (I.E.) han actualizado al menos uno de los componentes del Proyecto Educativo Institucional (PEI), alcanzando un cumplimiento del 64% respecto a la meta establecida de 64 I.E. para este año.

1.2.2.2	Instituciones Educativas Oficiales acompañadas en la prevención de riesgos sociales y psicosociales y la promoción de la salud mental	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100%	37,5%	Secretaría de Educación	
---------	---	------------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-------	-------------------------	--

Observaciones

Se viene acompañando el 100% de las instituciones educativas oficiales desde la prestación del servicio educativo con los profesionales de apoyo institucional, territorial y de gestión estratégica, en la prevención de los riesgos psicosociales y la promoción de la salud mental. Durante este período se han desarrollado acciones relacionadas con este indicador con 16.021 acciones de acompañamiento en la prevención de riesgos sociales y psicosociales y la promoción de la salud mental.

1.2.2.3	Acciones con la comunidad educativa para la promoción de factores protectores y la prevención de los riesgos psicosociales	Número	NoA	C	241.314	282.000	67.419	79.743	43.195	122.938	64,1%	43,6%	Secretaría de Educación	
---------	--	--------	-----	---	---------	---------	--------	--------	--------	---------	-------	-------	-------------------------	--

Observaciones

En el marco de la Ruta de Atención Integral, el Programa Escuela Entorno Protector ha implementado 43.195 acciones en las 228 instituciones educativas oficiales de Medellín hasta la fecha. Estas iniciativas están orientadas a favorecer factores protectores y mitigar problemáticas psicosociales en la comunidad educativa.

1.2.2.4	Líderes estudiantiles electos de establecimientos educativos oficiales y no oficiales sensibilizados y formados en habilidades de liderazgo	Número	NoA	C	NA	4.800	1.200	1.207	662	1.869	55,2%	38,9%	Secretaría de Educación	
---------	---	--------	-----	---	----	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------------------------	--

Observaciones

Durante los meses de mayo y junio de 2025, se consolidaron avances significativos en el cumplimiento del indicador, el cual establece un total de 5 horas de formación: 4 horas formativas y 1 hora de sensibilización. Dicho cumplimiento se evidencia en las actividades desarrolladas durante este periodo, entre ellas: -Sensibilización: La ceremonia de posesión de los líderes estudiantiles fue un espacio de sensibilización de más de una hora, que promovió la apropiación del rol por parte de los jóvenes del Distrito. -Formación: La realización de los Encuentros Territoriales con Vos permitió llevar procesos formativos a líderes de distintas comunas de Medellín, con una duración de 4 horas. Adicionalmente, se ofrecieron formaciones específicas por rol de liderazgo, orientadas al fortalecimiento de las capacidades y habilidades de personeros, representantes estudiantiles y líderes de mediación. Como resultado de estas acciones, se formaron 662 líderes estudiantiles durante este periodo.

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.2.5	Planes de Transformación Sostenible de establecimientos educativos oficiales y no oficiales construidos y acompañados	Número	M	C	NA	250	250	250	118	118	47,2%	30,9%	Secretaría de Educación
Observaciones													
Durante este periodo se dio continuidad al proceso de activación de los Planes de Transformación Sostenible (PTS), mediante la realización de los Encuentros Territoriales con Vos en los meses de mayo y junio de 2025. Estos espacios permitieron acompañar, socializar, motivar y orientar a las instituciones educativas del Distrito en la formulación, construcción e implementación de sus respectivos PTS. Varias instituciones educativas ya se encuentran desarrollando activamente sus planes, mientras que otras están en la etapa de formulación, lo que explica que aún no se haya consolidado la totalidad de la información en la base de datos general del proyecto. Se espera que, para el mes de julio, las instituciones educativas realicen la primera entrega de sus avances.													
1.2.2.6	Estudiantes de Instituciones Educativas Oficiales con formación en habilidades digitales	Número	NoA	C	NA	25.000	6.132	5.605	2.410	8.015	39,3%	32,1%	Secretaría de Educación
Observaciones													
De los 2.410 estudiantes reportados con formación en habilidades digitales, 1.501 se encuentran certificados, los demás continúan en proceso de formación.													
1.2.2.7	Instituciones Educativas Oficiales con prácticas pedagógicas curriculares basadas en el enfoque STEM+H	Número	NoA	C	NA	229	50	129	60	189	120%	82,5%	Secretaría de Educación
Observaciones													
Del total de 60 instituciones educativas reportadas, 52 han adoptado prácticas pedagógicas curriculares fundamentadas en el enfoque STEM+H. Este resultado supera la meta establecida, como ha sido constatado durante las asesorías pedagógicas, en las cuales se ha evidenciado una implementación significativa de dicho enfoque por parte de las instituciones.													
1.2.2.8	Estudiantes que participan en estrategias de formación para el desarrollo de competencias académicas	Número	NoA	C	34.537	60.000	12.536	22.391	0	22.391	0%	37,3%	Secretaría de Educación
Observaciones													
Si bien no se registra avance general a la fecha, se ha avanzado en un primer y segundo nivel de intervención. En el primer nivel, a saber: Estudiantes con material premarcado de pruebas simulacro distribuidos así: (5.600 estudiantes simulacro seguimiento grado 11°, 1.999 simulacro validación estudiantes Clei 5 y 6 y 4.937 estudiantes grado 10° con simulacro diagnóstico). En el segundo nivel, correspondiente a la aplicación de las pruebas, ya se realizó a la totalidad de los estudiantes anteriormente mencionados, además, ya están los textos pedagógicos para las acciones de mejora en las respectivas Instituciones Educativas. En cuanto al tercer nivel, se encuentra programado para etapas posteriores, e incluye la devolución de resultados individuales y la realización de las jornadas de acciones de mejora a nivel individual, grupal, por grado e institucional.													
1.2.2.9	Restaurante universitario ITM en funcionamiento	Número	M	C	1	1	1	1	1	1	100%	37,5%	Institución Universitaria ITM
Observaciones													
El servicio del restaurante universitario se brindó el servicio de alimentación a los estudiantes beneficiarios hasta el 6 de junio de 2025. Se culmina el calendario académico con un total de 4,416 estudiantes beneficiarios con un total de 188.144 raciones entregadas.													
1.2.2.10	Programa de seguridad alimentaria en funcionamiento en la IU Colegio Mayor de Antioquia	Número	M	C	1	1	1	1	1	1	100%	37,5%	Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
Observaciones														
El programa de Bonos Alimentarios ya se encuentra en proceso de ejecución. En la etapa inicial, se abrió la convocatoria para la inscripción de estudiantes, logrando un total de 1.559 postulaciones con entrega de requisitos. Tras el proceso de selección, se ha publicado de manera oficial y a través de las redes institucionales el listado de los 1.002 estudiantes beneficiados que cumplieron con los criterios establecidos.														
1.2.2.11	Laboratorio para el aprendizaje a lo largo de la vida en la IU Pascual Bravo construido	Número	A	C	NA	1	1	0	0	0	0%	0%	Institución Pascual Bravo	Universitaria
Observaciones														
A la fecha de corte se continua con en la construcción del Laboratorio Global del Aprendizaje para Todos en la Institución Universitaria Pascual Bravo.														
1.2.2.12	Campus intergeneracional ITM en funcionamiento	Número	M	C	1	1	1	1	1	1	100%	37,5%	Institución Universitaria ITM	
Observaciones														
Entre enero y junio se prestó el servicio del aula pedagógica que cubre la población infantil entre 6 meses y 4 años, y la ludoteca desde el mes de marzo quien atiende la poblacion entre los 5 años y 12 años														
1.2.2.13	Programas académicos en modalidad dual implementados	Número	A	C	1	2	1	1	1	1	100%	50%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA	
Observaciones														
A la fecha de corte se cuenta con el programa Gestión Comercial en modalidad DUAL implementado por el ITM, el cual cuenta con 60 estudiantes matriculados														
1.2.2.14	Laboratorios Maker implementados	Número	NoA	C	NA	2	0	0	NA	0	NA	0%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA	
Observaciones														
Este indicador no tiene meta planeada para esta vigencia														
1.2.2.15	Líderes estudiantiles egresados de Instituciones Educativas Oficiales y no oficiales beneficiados con estrategias de liderazgo	Número	NoA	C	NA	780	250	0	0	0	0%	0%	Secretaría de Educación	
Observaciones														
La línea del proyecto El Líder Sos Vos - LA RED se encuentra actualmente en etapa precontractual, en la cual se está revisando la última propuesta presentada por la Institución Universitaria designada como posible operador del componente.														
1.2.2.16	Planes Escolares de Gestión del Riesgo actualizados y activos con brigadas y estrategias de formación	Número	NoA	C	NA	229	60	70	0	70	0%	30,6%	Secretaría de Educación	

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
Observaciones														
No se reporta avance del indicador, no obstante, la estrategia para la actualización de los PGIRE se está desarrollando mediante una articulación con el DAGRD. Para ello, se cuenta con una planeación anual definida para el año 2025, en la que se estableció trabajar con 60 Instituciones Educativas (IE). Estas instituciones están siendo acompañadas a través de procesos de formación dirigidos a todas las brigadas escolares, con la intención de tener capacidad de respuesta frente a los riesgos que presente la dinámica de sus territorios. Durante el primer semestre del año se llevaron a cabo dos encuentros, y se proyecta culminar el plan de trabajo durante el segundo semestre, cumpliendo así con las metas propuestas en el marco de la estrategia.														
1.2.2.17	Bibliotecas escolares oficiales acompañadas en el fortalecimiento de la promoción de las capacidades de lectura, escritura y oralidad	Número	NoA	C	NA	164	41	42	8	50	19,5%	30,5%	Secretaría de Educación	
Observaciones														
Este valor corresponde al avance en lo corrido de 2025 en lo referente al acompañamiento de las Bibliotecas Escolares en el fortalecimiento de las capacidades.														
1.2.2.18	Estudiantes de Instituciones Educativas Oficiales que participan en programas de media técnica para el desarrollo de competencias y habilidades en clave del sector productivo, con sensibilización en emprendimiento e inteligencia financiera	Número	A	C	24.638	28.252	27.000	24.910	24.204	24.204	89,6%	85,7%	Secretaría de Educación	
Observaciones														
Al 30 de junio se registran en SIMAT (Sistema Integrado de Matrícula) 24.204 estudiantes matriculados en Media Técnica, en las 10 especialidades que se ofertan en 219 instituciones educativas oficiales.														
1.2.2.19	Estudiantes de instituciones educativas oficiales que participan en espacios que promuevan la educación ambiental y cultural de la ciudad	Número	NoA	C	NA	9.000	3.000	0	1.603	1.603	53,4%	17,8%	Secretaría de Educación	
Observaciones														
Este resultado es fruto de diversas actividades lúdico-pedagógicas en las que participaron estudiantes de diferentes instituciones educativas distritales (IED), junto con sus respectivos docentes. Estas actividades se desarrollaron en articulación con las siguientes entidades: Secretaría de Educación (SED), Emvarias, Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Salud, Fundación EPM, Área Metropolitana, Jardín Botánico, Colegio Mayor de Antioquia y Comfama. Las jornadas académicas y recreativas abordaron temáticas como: Sensibilización ambiental, manejo del caracol africano, huella de carbono, gestión de residuos sólidos, protección de las abejas, calidad del aire, espacios libres de humo, "Me llamo Tierra", PGIRE (Plan de Gestión Integral de Residuos Especiales), bienestar animal, Colmayor Sostenible, actuar por lo Vivo. Las instituciones educativas participantes fueron: IE Federico Carrasquilla IE América IE La Independencia														
1.2.2.20	Documento con diagnóstico y hoja de ruta sobre la calidad actual de la educación básica, media y postsecundaria, incluyendo un análisis del efecto de la pandemia elaborado	Número	NoA	C	NA	1	0	0	NA	0	NA	0%	Secretaría de Educación	

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

Observaciones

Este indicador está programado para su cumplimiento en la vigencia 2026. No obstante, desde la PSE se adelantan acciones para desarrollar un informe estratégico y analítico que evalúe el estado actual del sistema educativo en sus diferentes niveles (básica, media y postsecundaria) y que proporcione una guía detallada para mejorar la calidad educativa.

1.2.2.21	Integrantes de las comunidades educativas sensibilizados en el enfoque de disciplina positiva y prácticas restaurativas	Número	NoA	C	NA	17.500	2.298	8.606	2.568	11.174	111,7%	63,9%	Secretaría de Educación
----------	---	--------	-----	---	----	--------	-------	-------	-------	--------	--------	-------	-------------------------

Observaciones

Se ha logrado acompañar a diferentes establecimientos educativos oficiales con talleres de dos horas en adelante desde el enfoque de disciplina positiva y prácticas restaurativas para fortalecer en el contexto educativo, relaciones dignificantes en la crianza y la formación de niños, niñas adolescentes y jóvenes, beneficiando a 2.568 padres, madres, cuidadores, docentes, directivos y profesionales de apoyo educativo. La sobreejecución en el indicador obedece al aumento de profesionales dispuestos desde el proyecto para la atención de la comunidad educativa, ya que se pasó de un equipo de 3 profesionales a uno de 10 debido a la alta demanda recibida desde las instituciones educativas para el acompañamiento en esta temática.

1.2.2.22	Instituciones Educativas Oficiales asesoradas anualmente en la formulación, actualización e implementación del proyecto pedagógico de prevención del consumo de sustancias psicoactivas	Porcentaje	M	C	NA	100	100	96	83	83	83%	34,4%	Secretaría de Educación
----------	---	------------	---	---	----	-----	-----	----	----	----	-----	-------	-------------------------

Observaciones

Se han asesorado 189 instituciones educativas oficiales durante este período en el proyecto pedagógico de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, correspondiente a la ejecución de 1.320 acciones en alguno de los estados de formulación, actualización e implementación del proyecto. El porcentaje de cumplimiento corresponde al 83%

Programa: 1.2.3 Escuela incluyente y equitativa

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

1.2.3.1	Estudiantes en situación de vulnerabilidad atendidos con estrategias y apoyos especializados	Número	A	C	14.072	16.000	15.400	15.310	15.828	15.828	102,8%	98,9%	Secretaría de Educación
---------	--	--------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------------------------

Observaciones

Este indicador recoge a los 15.828 estudiantes matriculados en establecimientos educativos oficiales del Distrito con: discapacidad, trastornos, capacidades y talentos excepcionales y necesidades de apoyo académico especial por condición de enfermedad. Fuente: Anexos SIMAT con corte al 30 de junio.

1.2.3.2	Instituciones Educativas Oficiales con estrategias implementadas para la atención diferencial a estudiantes	Número	M	C	227	229	229	228	227	227	99,1%	37,3%	Secretaría de Educación
---------	---	--------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------------------------

Observaciones

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
De las 230 instituciones educativas oficiales, la Institución Educativa La Asunción se encuentra temporalmente cerrada debido a procesos de acreditación educativa y adecuaciones en su sede para garantizar la correcta prestación del servicio educativo. Por otro lado, las I.E. Montecarlo y Juan María Cespedes, no disponen de un docente de apoyo pedagógico de planta ni recibe profesionales del programa U.A.I. Es importante destacar que, al 30 de junio, 16 instituciones educativas oficiales cuentan con docentes de apoyo pedagógico de planta, mientras que otras reciben profesionales del programa U.A.I. En conclusión, de las 230 I.E. oficiales del distrito, tres no cuentan con este servicio, lo que significa que el indicador se cubre en 227 instituciones educativas.													
1.2.3.3	Sistema de formación docente en funcionamiento	Número	M	C	3	3	3	3	3	3	100%	37,5%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones													
A la fecha de corte, las IES del Distrito cuentan con el Sistema de formación docente en funcionamiento, mediante el cual se busca mejorar las habilidades y capacidades de los docentes de las instituciones.													
1.2.3.4	Programa de bienestar, diversidad e inclusión en funcionamiento en las IES	Número	M	C	3	3	3	3	3	3	100%	37,5%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones													
A la fecha de corte, las IES del Distrito trabajaron en procesos de implementación de estrategias de accesibilidad que incluye procesos de monitoreo, funcionamiento de las Escuelas para la inclusión y la diversidad, talleres, sensibilización a los docentes, entre otros.													
1.2.3.5	Estudiantes de Instituciones Educativas Oficiales con discapacidad, extraedad u otras condiciones atendidos mediante la modalidad virtual asistida BLENDED	Número	M	C	NA	250	250	248	251	251	100,4%	37,4%	Secretaría de Educación
Observaciones													
Se reportan 251 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que presentan discapacidad o condición de enfermedad; los cuales por su condición, no pueden asistir de manera presencial a un establecimiento educativo oficial y son atendidos con la prestación del servicio educativo formal a través del programa educación virtual asistida en modalidad BLENDED.													
Programa: 1.2.4 Maestro ciudadano ejemplar													
Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.4.1	Docentes, directivos docentes y agentes educativos participantes en programas de formación continua	Número	NoA	C	8.925	9.000	2.500	2.493	2.364	4.857	94,6%	54%	Secretaría de Educación
Observaciones													
A cierre del mes de junio, se han formado 2.364 docentes, directivos docentes y agentes educativos en el marco del proceso contractual del programa Rectores Líderes Transformadores (RLT), así como en formaciones de más de 12 horas desarrolladas tanto con aliados estratégicos como de manera interna. Estas acciones responden a la nominación del indicador correspondiente y se enmarcan en la implementación de la Política Pública de Formación de Maestros, respaldada por el Acuerdo 019 de 2015. Adicionalmente, durante el mismo periodo, el Centro de Innovación del Maestro consolidó procesos de formación, dinamización de redes y trabajo con centros de investigación escolar, con actividades de menos de 12 horas de duración. Estas también se llevaron a cabo mediante alianzas y estrategias propias, con la participación de 3.843 docentes y directivos docentes.													
1.2.4.2	Docentes y directivos docentes participantes en programas de bienestar laboral	Número	M	C	NA	6.500	6.500	6.794	1.950	1.950	30%	29,9%	Secretaría de Educación

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
Observaciones														
Se reportan 1.950 docentes y directivos docentes del Distrito que, con corte al 30 de junio, han participado en las siguientes actividades enfocadas en mejorar el bienestar laboral: bienvenida a rectores, capacitación en seguridad y salud en el trabajo, jornada de reinducción de rectores y coordinadores y Juegos del Magisterio, celebración de días especiales, apoyo en el clima laboral, entre otras.														
1.2.4.3	Docentes y directivos docentes beneficiados con acciones para el mejoramiento de su salud mental	Número	NoA	C	NA	8.000	2.800	0	1.256	1.256	44,9%	15,7%	Secretaría de Educación	
Observaciones														
Se reportan 1.256 docentes y directivos docentes del Distrito que, con corte al 30 de junio, participaron en las siguientes actividades para el mejoramiento de la salud mental: jornada para el fortalecimiento del clima laboral, entrenamiento de gimnasia mental, momentos de bienestar institucional, contingencias institucionales, entre otras.														
1.2.4.4	Docentes y directivos docentes beneficiados con formación posgradual	Número	NoA	C	303	200	60	0	60	60	100%	30%	Secretaría de Educación	
Observaciones														
Se reportan 60 docentes y directivos docentes beneficiados con formación posgradual (becas).														
Programa: 1.2.5 Escuela inteligente: Ambientes inspiradores para el aprendizaje														
Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
1.2.5.1	Sedes educativas oficiales con intervenciones mayores en su infraestructura física	Porcentaje	NoA	C	NA	100	25	35	28	63	112%	63%	Secretaría de Educación	
Observaciones														
A la fecha, se han recibido un total de 287 establecimientos educativos a través de los contratos interadministrativos No. 4600095796 de 2022 y No. 4600095806 de 2022. De estas,120 corresponden a la actual vigencia y equivalen al logro del indicador que se reporta en el presente corte. Estos 120 establecimientos educativos representan el 28% del total proyectado para la vigencia.														
1.2.5.2	Avance de obra de nuevos equipamientos educativos	Porcentaje	A	C	NA	100	5	0	0	0	0%	0%	Secretaría de Educación	
Observaciones														
El 5% de avance se proyecta para la etapa de culminación de los estudios, diseños y licenciamientos de los proyectos incorporados en el contrato interadministrativo No. 4600102588 de 2024, lo cual se estima que ocurrirá en el último trimestre de 2025.														
1.2.5.3	Sedes educativas oficiales dotadas integralmente con mobiliario, material pedagógico, didáctico o deportivo	Número	NoA	C	NA	421	133	22	11	33	8,3%	7,8%	Secretaría de Educación	
Observaciones														
Se realizó adición al contrato de dotación de mobiliario escolar del año 2024 y se avanzó en la meta en 11 sedes educativas. Se espera avanzar en la dotación integral de nuevas sedes educativas en el segundo semestre de la vigencia 2025.														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
1.2.5.4	Sedes educativas oficiales con mejoramiento del servicio de internet	Número	A	C	NA	421	252	21	63	63	25%	15%	Secretaría de Educación	
Observaciones														
Con corte al 30 de junio se reporta un logro de 63 sedes educativas intervenidas con acciones para el mejoramiento del servicio de conectividad y el acceso a recursos digitales educativos. Dado que el cálculo del indicador es acumulado, este logro incluye las intervenciones realizadas en 2024 (21 sedes) y las ejecutadas hasta la fecha de corte en 2025 (42 sedes).														
1.2.5.5	Sedes educativas oficiales con restituciones o ampliaciones	Número	NoA	C	2	6	1	0	2	2	200%	33,3%	Secretaría de Educación	
Observaciones														
La Secretaría de Educación realizó la inauguración oficial con el Alcalde para la Sección Escuela Manuel María Mallarino el 13 de febrero de 2025, y para la Sección Escuela Diego María Gómez el 24 de febrero de 2025, proyectos que fueron de restitución total ejecutados a través del FFIE, iniciados en las vigencias 2020 y 2022 e inaugurados en la presente vigencia, por lo cual, se reportan al indicador.														
1.2.5.6	Puntos de datos y/o eléctricos instalados y renovados en sedes educativas oficiales	Número	NoA	C	NA	7.800	2.200	1.725	1.083	2.808	49,2%	36%	Secretaría de Educación	
Observaciones														
Con corte al 30 de Junio se ha logrado la instalación y renovación de1.083 puntos de datos y/o eléctricos en sedes educativas oficiales del Distrito.														
1.2.5.7	Dispositivos tecnológicos entregados a sedes educativas oficiales para el aprendizaje de la población matriculada	Número	NoA	C	13.194	25.000	7.000	2.941	1.754	4.695	25,1%	18,8%	Secretaría de Educación	
Observaciones														
Con corte al 30 de Junio se han entregado 1.754 equipos de cómputo para el aprendizaje de la población matriculada en las sedes educativas oficiales del Distrito.														

Programa: 1.2.6 Medellín, distrito de la educación transformadora														
Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
1.2.6.1	Plan estratégico académico formulado e implementado	Número	A	C	1	3	2	2	1	1	50%	33,3%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA	
Observaciones														
A la fecha de corte, ITM hizo entrega del Plan Estratégico Integrado de las Facultades y Plan de Desarrollo Académico a la Vicerrectoría de Docencia, Planeación y Decanos, este documento está a la espera de aprobación para su posterior implementación. Por su parte, la IU Pascual Bravo ya se encuentra implementando su plan académico.														
1.2.6.2	Semilleros de investigación activos	Número	A	C	133	141	135	149	142	142	105,2%	100,7%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA	
Observaciones														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
A la fecha de corte, las IES del Distrito cuentan con 142 semilleros de investigación activos (ITM reporta 105, 7 semilleros menos dado que presentaron su notificación de retiro del proceso. La IU Colegio Mayor reporta 12 y la IU Pascual Bravo reporta 25)													
1.2.6.3	Estudiantes vinculados a semilleros de investigación	Número	A	C	3.397	4.357	4.105	3.725	2.574	2.574	62,7%	59,1%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones													
A la fecha de corte, 2.574 estudiantes se encuentran vinculados a semilleros de investigación en las IES del Distrito													
1.2.6.4	Publicaciones indexadas realizadas	Número	NoA	C	317	1.160	286	294	144	438	50,3%	37,8%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones													
A la fecha de corte, las IES del Distrito cuentan con 144 publicaciones indexadas (ITM reporta 120, Colmayor reporta 8 y la IU Pascual Bravo reporta 16).													
1.2.6.5	Jóvenes investigadores apoyados por las IES	Número	NoA	C	106	202	45	100	72	172	160%	85,1%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones													
A la fecha de corte, el ITM reporta un total de 62 jovenes investigadores activos, mientras que la IU Pascual Bravo reporta 10 jovenes investigadores													
1.2.6.6	Plan estratégico de TIC en implementación	Número	M	C	3	3	3	3	3	3	100%	37,5%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones													
A la fecha de corte, El ITM reporta avances en la implementación del proyecto de actualización tecnológica y transformación digital para una educación de excelencia ITM. Por su parte, las IU Pascual Bravo y Colegio Mayor de Antioquia reportan su plan TIC implementado													
1.2.6.7	Plan estratégico de infraestructura física formulado y en implementación de las IES	Número	A	C	1	3	2	1	1	1	50%	33,3%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones													
A la fecha de corte se cuenta con un Plan estratégico de infraestructura física formulado e implementado por parte de la IU Pascual Bravo													

Programa:

1.2.7

Consolidación del Sistema de Innovación e Investigación en Educación del distrito de Medellín

Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.7.1	Emprendimientos de base tecnológica, empresarial e industrias creativas y culturales acompañados	Número	NoA	C	47	147	37	49	43	92	116,2%	62,6%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
A la fecha de corte, se cuenta con 43 emprendimientos de base tecnológica acompañados, de los cuales 40 corresponden a la IU Colegio Mayor y 3 a la IU Pascual Bravo													
1.2.7.2	Procesos de registro de propiedad intelectual gestionados	Porcentaje	A	C	NA	100	100	100	100	100	100%	100%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones													
A la fecha de corte las IES del Distrito han venido adelantando los registros de propiedad intelectual de acuerdo a la demanda dentro de la comunidad académica													
1.2.7.3	Patentes obtenidas desde las IES	Número	NoA	C	11	11	2	1	2	3	100%	27,3%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones													
En el mes de julio se cuenta con la concesión de la protección de 2 patentes por parte de la Superintendencia de industria y Comercio: 1. SISTEMA AUTOMATICO DE FILTROS OPTICOS y 2. DISPOSITIVO DE ANTENA SINTINIZADO POR LUZ													
1.2.7.4	Proyectos de I+D+i formalizados en alianza con actores de la cuádruple hélice	Número	NoA	C	4	32	8	8	5	13	62,5%	40,6%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones													
A la fecha de corte, el ITM presentó un proyecto en alianza con la Corporación para investigaciones biológicas. Denominación del proyecto "Aprovechamiento de la pulpa de café como subproducto para la obtención de derivados alimenticios con potencial actividad funcional". La IU Colegio mayor cuenta con un convenio con la empresa QANTELA y la IU Pascual Bravo firmó el convenio especial de cooperación con Noel y el ITM, convenio especial de cooperación con la empresa Campo Dulce y convenio específico de coinvestigación con la Universidad de Antioquia													
1.2.7.5	Modelos de enfoque educativo STEAM+H implementados	Número	A	C	NA	3	3	1	2	2	66,7%	66,7%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones													
A la fecha de corte, la cifra reportada corresponde a los modelos de enfoque educativo STEAM+H de las IU Pascual Bravo y Colegio Mayor. El ITM cuenta con la versión final del modelo aprobada y publicada.													
1.2.7.6	Proyectos de I + D + i apoyados	Número	NoA	C	76	76	19	19	0	19	0%	25%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones													
El logro de esta meta se verá reflejado con la entrega de los premios Medellín Investiga, que se realizan en el último trimestre del año													

Programa:		1.2.8	Distrito bilingüe										
Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.8.1	Docentes y directivos docentes beneficiados con estrategias en lengua extranjera	Número	NoA	C	2.121	2.720	585	57	57	114	9,7%	4,2%	Secretaría de Educación
Observaciones													
No se registra avance a la fecha, no obstante, se han adelantado las siguientes acciones: en mayo de 2025 se firmaron dos contratos con el ITM y la Universidad de Antioquia para fortalecer la enseñanza de lenguas extranjeras en instituciones educativas oficiales. Estos incluyen formación docente, evaluación de competencias lingüísticas y promoción del portugués como ruta académica. Además, se vienen implementando dos programas: -Diplomado Maestros Semilla, para docentes de primera infancia en enseñanza del inglés. -Programa de Inglés Integral, dirigido a docentes de corregimientos con entrega de material didáctico. Este programa cuenta con 57 docentes formados a la fecha.													
1.2.8.2	Estudiantes de Instituciones Educativas Oficiales que reciben sensibilización y fortalecimiento en lengua extranjera	Número	NoA	C	11.218	24.000	8.330	2.095	0	2.095	0%	8,7%	Secretaría de Educación
Observaciones													
No se registra avance a la fecha, no obstante, se han adelantado las siguientes acciones: En mayo de 2025 se suscribieron dos contratos interadministrativos. El primero, con la Institución Universitaria ITM (Contrato N.º 4600104556), busca fortalecer la formación en medio ambiente y lenguas extranjeras para estudiantes y docentes de instituciones educativas oficiales del distrito. El segundo, con la Universidad de Antioquia (Contrato N.º 4600104734), tiene como objetivo brindar acompañamiento y asistencia técnica para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras. Ambos contratos promueven estrategias para establecer horas mínimas de formación en lengua extranjera, con un enfoque lingüístico e intercultural, dirigidas a los grados de preescolar, tercero, quinto, décimo y undécimo. Además, se implementará un proceso de acompañamiento en la enseñanza del portugués desde preescolar hasta grado once. Estas formaciones iniciarán en julio, aprovechando el receso escolar de mitad de año.													
1.2.8.3	Personas formadas en inglés como segunda lengua	Número	NoA	C	2.280	10.000	3.500	1.053	465	1.518	13,3%	15,2%	Secretaría de Desarrollo Económico
Observaciones													
A 30 de junio se tienen 465 personas certificadas en inglés, para cumplir con el 100% de la meta, se encuentra otro proceso en etapa precontractual.													
1.2.8.4	Alianzas para la educación postsecundaria suscritas	Número	NoA	C	10	12	3	3	1	4	33,3%	33,3%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones													
Se adjudicó la alianza para proyecto de empleabilidad con impacto a 60 personas, a ejecutarse con la Universidad San Buenaventura.													
1.2.8.5	Personas participantes en estrategias de formación y/o aprendizaje en inglés como lengua extranjera	Número	NoA	C	16.262	18.000	6.000	2.133	4.000	6.133	66,7%	34,1%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones													
Posterior al periodo de postulación para estos primeros 4.000 cupos, se cerraron inscripciones la tarde del 30 de junio; a la fecha estamos en proceso de matrícula para iniciar clases el 15 de julio de 2025.													

Componente: 1.3

Desarrollo económico, productividad y competitividad

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.3.1	Avance del plan de implementación de Gobierno Digital	Porcentaje	A	C	NA	100	50	19	32	32	64%	32%	Secretaría de Innovación Digital		
Observaciones															
Se verificó el funcionamiento de los servicios digitales ciudadanos con entidades territoriales (carpeta ciudadana, autenticación, e interoperabilidad), para el periodo se reporta integración habilitado con Supernotariado y Registro. Se aportan evidencias para el seguimiento al cierre de brechas del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) en el sistema de calidad de la entidad y se consolidan instrumentos que apoyan el logro de objetivos establecidos.															
1.3.2	Ventas generadas por los emprendedores y empresarios acompañados por acceso a mercado	Millones de pesos	NoA	C	4.225	6.000	2.000	2.443	3.668	6.111	183,4%	101,9%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
En la feria IFLS+EICI 2025 en Bogotá, ocho empresarios lograron ventas de 3.185 millones de pesos superando la meta del año. Se destaca la importancia de la feria como plataforma comercial clave para la industria.															
1.3.3	Microcréditos otorgados para crear o fortalecer microempresas o emprendimientos	Número	NoA	C	108.388	211.583	57.103	40.276	23.686	63.962	41,5%	30,2%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
1.3.4	Monto gestionado y reportado de inversión nacional y extranjera para el desarrollo y la competitividad	Millones de dólares	NoA	C	865	1.250	399,42	150,58	168,11	318,69	42,1%	25,5%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
De acuerdo con la gestión que se viene adelantando desde la entidad, se tiene proyectado dar cumplimiento al indicador de resultado de USD 399 millones representados en 29 proyectos de inversión y reinversión en los sectores priorizados para la ciudad. Se tiene un avance al 30 de junio de 168.11 millones de USD con inversionistas de Puerto Rico, Colombia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Brasil, Estados Unidos y Francia															
1.3.5	Densidad Empresarial	Tasa	A	C	44,1	49	47	45,3	45,3	45,3	96,4%	92,4%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
La medición se reporta vigencia vencida, por lo tanto la medición es del año 2024.															
1.3.6	Personas que estudian, trabajan o emprenden después de la intervención en el programa Oportunidades para Crecer	Porcentaje	NoA	C	NA	50	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
No se tiene programada meta para esta vigencia.															
1.3.7	Empresas y emprendimientos intervenidos en el programa de Desarrollo Empresarial, que mantienen su actividad económica	Porcentaje	NoA	C	NA	60	20	10	0	10	0%	16,7%	Secretaría Económico	de	Desarrollo

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
Observaciones															
Los resultados se verán reflejados en el segundo semestre del año.															
1.3.8	Ingreso per cápita de los campesinos participantes de estrategias de comercialización	Pesos	A	C	1.318.930	1.701.420	1.500.000	1.415.704	1.528.980	1.528.980	101,9%	89,9%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
Se han alcanzado mayores ingresos para los productores, debido al esfuerzo realizado por mejorar cada vez más los espacios de comercialización.															
1.3.9	Monto gestionado y reportado de recursos técnicos o financieros, reembolsables o no reembolsables, invertidos en proyectos de desarrollo, liderados por el conglomerado público o el tercer sector	Millones de dólares	NoA	C	30	37	8	3,061	2,55	5,611	31,9%	15,2%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
Se tiene proyectado dar cumplimiento al indicador con recursos de cooperación en temas de educación, movilidad, seguridad alimentaria, voluntariados, cambio climático y agua. Las oportunidades de cooperación por lo general se materializan en segundo semestre. Con corte al 30 de junio se han reportado 2.57 millones de USD de cooperación en temas de desarrollo económico, sostenibilidad, educación social para el progreso con cooperantes como Fundación Sparkassenstiftung, embajada de Dinamarca, BID, Universidad de Alemania, KEITI (Korea Environmental Industry and Technology Institute).															
1.3.10	Inversión en actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación sobre el PIB (ACTI/PIB)	Porcentaje	A	C	2,13	3	2,53	2,13	2,13	2,13	84,2%	71%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
La medición se reporta vigencia vencida, por lo tanto la medición es del año 2024.															
1.3.11	Eficiencia del área productiva agropecuaria de los campesinos de los corregimientos	Porcentaje	NoA	C	NA	10	4	0	0	0	0%	0%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
Se priorizaron cinco rubros productivos agrícolas a los cuáles se medirá el rendimiento promedio en toneladas por hectárea. Se espera un incremento en los mismos realizadas las diversas intervenciones de extensión agropecuaria. El primer reporte se hará al final de la vigencia. La línea base es cero: LB=0															
1.3.12	Mujeres que generan ingresos económicos después del acompañamiento en el programa Oportunidades para Crecer	Porcentaje	NoA	C	NA	30	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
El indicador no tiene meta, para la presente vigencia.															

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.3.13	Accesos en conectividad de internet en el Distrito a través de los puntos Wifi Medellín Digital	Millones de accesos	NoA	C	90	110	30	38	20	58	66,7%	52,7%	Secretaría Digital	de	Innovación
Observaciones															
La cantidad de accesos registrados en la herramienta de monitoreo al mes de junio acumula alrededor de 20 millones de accesos. Se verifica la operatividad de los 399 puntos WIFI, de los cuales, 39 puntos (10% de la red WIFI) se encuentran suspendidos por redundancia y seguridad en los puntos.															
1.3.14	Brecha del Índice de Pobreza Multidimensional a nivel urbano-rural	Porcentaje	A	D	13,79	12,79	13,29	ND	11,83	11,83	392%	196%	Gerencia de Corregimientos		
Observaciones															
El indice de pobreza multidimensional para la zona rural del distrito de Medellín, es de 11.83 según el histórico reportado por el Departamento Administrativo de Planeación de Medellín.															
1.3.15	Empresas y emprendimientos que mejoran su competitividad a partir de la intervención en el programa de Desarrollo Empresarial	Porcentaje	NoA	C	NA	50	10	10	0	10	0%	20%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
El logro se verá refrelajado en el segundo sementre del año.															
1.3.16	Percepción de los ciudadanos con la atención a través de herramientas de inteligencia artificial (NPS – Net Promoting Score)	Porcentaje	A	C	NA	80	30	0	0	0	0%	0%	Secretaría Digital	de	Innovación
Observaciones															
Se encuentra en proceso de levantamiento de información técnica con apoyo de la corporación Ruta N para la ejecución del componente de inteligencia artificial (IA) en Ciudadano 360. Se estima reporte de avances de la medición de satisfacción hacia el cuarto trimestre del presente año.															
Programa: 1.3.1 Formación y empleo															
Indicadores de Producto:															
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.3.1.1	Personas formadas en oficios o habilidades de la industria audiovisual y cinematográfica	Número	NoA	C	NA	7.500	2.000	2.000	0	2.000	0%	26,7%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
el proceso se encuentra en el desarrollo del Componente de identificación y selección de los participantes.															
1.3.1.2	Personas vinculadas laboralmente a través de la Oficina Pública de Empleo	Número	NoA	C	18.971	25.000	7.500	6.468	5.912	12.380	78,8%	49,5%	Secretaría Económico	de	Desarrollo

Código	Nombre Indicador				Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
Observaciones																		
Se avanza de acuerdo a lo programado																		
1.3.1.3	Personas formadas en habilidades digitales	formadas	en	habilidades	Número	NoA	C	3.040	12.500	4.408	1.242	570	1.812	12,9%	14,5%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																		
A 30 dejunio se tienen 570 personas certificadas en habilidades digitales, para cumplir con el 100% de la meta, se encuentra otro proceso en etapa precontractual																		
1.3.1.4	Personas formadas en habilidades para el empleo	formadas	en	habilidades para el	Número	NoA	C	1.700	2.000	700	339	0	339	0%	17%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																		
A 30 de junio se tiene 96 personas en proceso de formación y para el cumplimiento del 100% de la meta, se avanza en otro proceso que se encuentra en atapa contractual.																		
1.3.1.5	Personas formadas en habilidades digitales, innovación y tecnologías 4.0	formadas	en	habilidades digitales, innovación y tecnologías 4.0	Número	NoA	C	NA	12.500	4.492	741	1.745	2.486	38,8%	19,9%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA		
Observaciones																		
Actualmente se encuentra en curso el convenio 226 de 2025 para programas técnico laboral ETDH e inicia formación en el mes de julio de 2025. La convocatoria para aspirantes a cursos Cortos Modulares CCM, se estima para el mes de julio de 2025 con énfasis en cursos en habilidades digitales, innovación y tecnologías 4.0.																		

Programa:

1.3.2

Oportunidades para crecer

Indicadores de Producto:															
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.3.2.1	Jóvenes acompañados para acceder a una oportunidad laboral o de emprendimiento	Número	NoA	C	7.642	12.500	3.750	0	287	287	7,7%	2,3%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
Con la estrategia que se viene implementando, se espera cumplir la meta propuesta, al finalizar la vigencia.															
1.3.2.2	Mujeres acompañadas para acceder a una oportunidad laboral o de emprendimiento	Número	NoA	C	NA	12.500	3.650	100	265	365	7,3%	2,9%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
Con la estrategia que se viene implementando, se espera cumplir la meta propuesta, al finalizar la vigencia.															
1.3.2.3	Población vulnerable acompañada para acceder a una oportunidad laboral o de emprendimiento	Número	NoA	C	NA	5.000	1.500	0	393	393	26,2%	7,9%	Secretaría Económico	de	Desarrollo

Observaciones

Con la estrategia que se viene implementando, se espera cumplir la meta propuesta, al finalizar la vigencia.

Programa: 1.3.3 Desarrollo empresarial

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.3.3.1	Venteros informales acompañados para la diversificación de su actividad económica	Número	NoA	C	NA	3.000	1.000	0	0	0	0%	0%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones La intervención se tiene programada para el segundo semestre del año.															
1.3.3.2	Empresas creadas, fortalecidas o consolidadas en economía social y solidaria	Número	NoA	C	30	50	25	0	8	8	32%	16%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
1.3.3.3	Emprendimientos acompañados para el mejoramiento de su capacidad empresarial, a través de las sedes de desarrollo económico en el territorio	Número	NoA	C	5.257	40.000	13.000	4.600	6.555	11.155	50,4%	27,9%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones Se avanza de acuerdo a lo programado															
1.3.3.4	Emprendedores y empresarios acompañados en sus diferentes etapas de desarrollo	Número	NoA	C	1.529	10.000	2.000	1.008	191	1.199	9,6%	12%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones Se reportan 191 empresas y emprendimientos intervenidos en los programas de: Ruta del Emprendimiento, Epica, Encadenamientos Productivos y Enplanta, acompañamientos enfocados a promover competitividad y sostenibilidad de la industrias, en el segundo semetre del año se espera cumplir al 100% de la meta propuesta.															
1.3.3.5	Sistema de Gestión de la Información del Desarrollo Económico y CTI implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	35	10	25	25	71,4%	25%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones Se avanza de acuerdo a lo programado															
1.3.3.6	Comunidad de empresarios del sector entretenimiento en la ciudad creada	Número	NoA	C	NA	1	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones No tiene meta para la presente vigencia.															

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.3.3.7	Plan Intersectorial del sector creativo de la ciudad actualizado	Porcentaje	A	C	NA	100	40	10	10	10	25%	10%	Secretaría Económico	de	Desarrollo

Programa:1.3.4Financiación para crecer

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.3.4.1	Emprendedores y/o empresarios beneficiados con microcréditos de línea individual	Número	NoA	C	2.000	2.500	700	300	438	738	62,6%	29,5%	Secretaría Económico	de	Desarrollo

Observaciones

Se avanza de acuerdo a lo programado

1.3.4.2	Créditos colocados línea Bancuadra	Número	NoA	C	29.876	35.851	10.000	8.611	3.766	12.377	37,7%	34,5%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
---------	------------------------------------	--------	-----	---	--------	--------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	----------------------	----	------------

Observaciones

Con la estrategia implementada, para el segundo semestre del año, se espera cumplir con la meta propuesta.

1.3.4.3	Créditos colocados línea Redes Vecinales	Número	NoA	C	122.402	208.083	60.000	30.865	19.482	50.347	32,5%	24,2%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
---------	--	--------	-----	---	---------	---------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	----------------------	----	------------

Observaciones

Con la estrategia implementada, para el segundo semestre del año, se le dará cumplimiento a la meta propuesta.

1.3.4.4	Créditos colocados línea individual	Número	NoA	C	2.641	3.500	1.000	500	438	938	43,8%	26,8%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
---------	-------------------------------------	--------	-----	---	-------	-------	-------	-----	-----	-----	-------	-------	----------------------	----	------------

Observaciones

Se avanza de acuerdo a lo programado.

Programa:1.3.5Acceso a Mercados

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.3.5.1	Emprendedores y empresarios vinculados a iniciativas de acceso a mercados	Número	NoA	C	1.422	2.500	200	1.882	803	2.685	401,5%	107,4%	Secretaría Económico	de	Desarrollo

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
Observaciones															
De acuerdo al aumento en el número de eventos captados para el Distrito Medellín por promoción de la ciudad, tambien aumentó el número de emprendedores vinculados a las ferias y eventos. Es así como ya se ha cumplido más del 50% del indicador en el cuatrienio.															
1.3.5.2	Ruedas de negocio nacionales y/o locales realizadas en el marco del programa de acceso a mercados	Número	NoA	C	NA	10	2	5	2	7	100%	70%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
Se avanza de acuerdo a lo programado															
1.3.5.3	Ruedas de negocio y/o misiones internacionales realizadas en el marco del programa de acceso a mercados	Número	NoA	C	NA	15	5	6	1	7	20%	46,7%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
En el segundo semetre se tienen programadas las demás ruedas, para darle cumplimiento a la meta propuesta															
1.3.5.4	Ferias y eventos realizados que generan negocios para la ciudad	Número	NoA	C	126	130	25	95	45	140	180%	107,7%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
El sector turístico de Medellín ha tenido gran reactivacion y captación de eventos por la promoción de ciudad; por lo tanto el número de ferias aumentó y se estan cumpliendo las expectativas del sector. Es así como ya se ha cumplido más del 50% del indicador en el cuatrienio.															
1.3.5.5	Artesanos productores formados y cualificados para el acceso a mercados	Número	NoA	C	266	400	100	0	50	50	50%	12,5%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
Se avanza de acuerdo a lo programado.															
1.3.5.6	Ferias y eventos propios de Plaza Mayor y/o con vinculación realizadas	Número	NoA	C	32	40	0	59	17	76	NA	190%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
El sector turístico de Medellín ha tenido gran reactivacion y captación de eventos por la promoción de ciudad; por lo tanto el número de eventos aumentó superando las expectativas del sector. Es así como ya se ha cumplido más del 100% del indicador en el cuatrienio.															

Programa: 1.3.6 Innovación como motor de desarrollo económico del Distrito													
Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.3.6.1	Vehículo de inversión para actores del ecosistema CTI estructurado	Número	NoA	C	1	1	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
No tiene meta propuesta para la presente vigencia.															
1.3.6.2	Plan de transición para el desarrollo económico del Distrito de Ciencia Tecnología e Innovación Implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	26	13	13	13	50%	13%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
Se avanza de acuerdo a lo programado															
1.3.6.3	Emprendimientos de alto impacto y tecnologías emergentes beneficiados	Número	NoA	C	NA	200	70	20	19	39	27,1%	19,5%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
Se ha reportado acompañamiento 19 Empresas de alto impacto y tecnologías emergentes por parte de la Corporación Ruta N.															
1.3.6.4	Proyectos formulados y ejecutados para el desarrollo del Plan CTI	Número	NoA	C	7	10	4	0	2	2	50%	20%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
1.3.6.5	Alianzas e iniciativas gestionadas por el Centro de la Cuarta Revolución Industrial (C4IR)	Número	NoA	C	NA	8	4	0	3	3	75%	37,5%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
A la fecha se reprotan 3 alianzas realizadas en el marco de la cuarta revolucion industrial.															
1.3.6.6	Creación de una Zona de Tratamiento Especial en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)	Número	NoA	C	NA	1	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
No tiene meta programada para la presente vigencia.															

Programa: 1.3.7 Internacionalización para el desarrollo del Distrito															
Indicadores de Producto:															
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.3.7.1	Nuevas inversiones y reinversiones nacionales y extranjeras realizadas para el desarrollo y la competitividad	Número	NoA	C	94	100	29	23	18	41	62,1%	41%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones se avanza de acuerdo a lo programado															
1.3.7.2	Encuentros comerciales realizados con empresarios nacionales o internacionales	Número	NoA	C	NA	6	2	1	0	1	0%	16,7%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones Se tiene programado realizarlos en los meses de julio y diciembre.															
1.3.7.3	Aportes de paisas en el exterior, que contribuyan al fortalecimiento de las apuestas de desarrollo local	Número	NoA	C	40	60	17	10	11	21	64,7%	35%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones Se avanza de acuerdo a lo programado															
1.3.7.4	Acciones de cooperación sur-sur en las cuales Medellín comparte sus buenas prácticas	Número	NoA	C	31	40	10	12	8	20	80%	50%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
1.3.7.5	Proyectos impactados por las acciones de cooperación para la ciudad y su área de influencia	Número	NoA	C	81	90	25	20	8	28	32%	31,1%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones Se tiene proyectado dar cumplimiento al indicador impactando 25 proyectos en temas de educación, movilidad, seguridad alimentaria, voluntariados, cambio climático y agua. Las oportunidades de cooperación por lo general se materializan en el segundo semestre. Con corte al 30 de junio se han impactado 8 proyectos por las acciones de cooperación en temas de desarrollo económico, sostenibilidad, educacion social para el progreso con cooperantes como Fundación Sparkassenstiftung, embajada de Dinamarca, BID, Universidad de Alemania, KEITI (Korea Environmental Industry and Technology Institute)															
1.3.7.6	Alianzas de financiación para el desarrollo concretadas a través de la firma de instrumentos de financiación para el desarrollo	Número	NoA	C	NA	60	18	12	11	23	61,1%	38,3%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones De acuerdo con la gestión realizada, se tiene un avance de 10 alianzas con actores estratégicos como: Memorando de Entendimiento - MOUO, Comfama , Municipalidad de Córdoba, DANE, SENATEC, Fundación IMPACT HUB, ACDI-VOCA, Fundación Sparkassenstiftung, Fundación Incolmotos - Yamaha y el Ayuntamiento de Valencia.															

Programa:

1.3.8

Desarrollo Rural Agropecuario

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
1.3.8.1	Productores con servicio de extensión agropecuaria o transferencia de conocimiento atendidos	Número	NoA	C	183	1.200	400	600	467	1.067	116,8%	88,9%	Secretaría Económico	de Desarrollo
Observaciones Se logra con eficiencia de recursos para atender la demanda de los productores que requieren del servicio.														
1.3.8.2	Productores agropecuarios acompañados para su fortalecimiento productivo	Número	NoA	C	1.446	2.000	505	495	30	525	5,9%	26,3%	Secretaría Económico	de Desarrollo
Observaciones para el segundo semetre del año se implemntará una estrategia que permitirá el cumplimiento de la meta propuesta.														
1.3.8.3	Productores agropecuarios que participan en circuitos cortos de comercialización	Número	A	C	550	600	570	555	570	570	100%	95%	Secretaría Económico	de Desarrollo
Observaciones Se avanza de acuerdo a lo programado.														
1.3.8.4	Plan Agropecuario Distrital formulado	Porcentaje	NoA	C	100	100	0	100	0	100	NA	100%	Secretaría Económico	de Desarrollo
Observaciones Ya se cumplió con la meta del cuatrienio.														
1.3.8.5	Nodos de cadenas productivas agropecuarias intervenidas	Número	NoA	C	NA	5	1	2	0	2	0%	40%	Secretaría Económico	de Desarrollo
Observaciones Se tiene programado darle cumplimiento en el segundo semestre del año.														

Programa:1.3.9La nueva ruralidad para la articulación urbano-rural

Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.3.9.1	Espacios de gobernanza y gobernabilidad del Distrito Rural campesino implementados	Porcentaje	A	C	NA	100	50	25	33	33	66%	33%	Gerencia de Corregimientos
Observaciones													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Desde la gerencia de corregimientos se ha adelantado los procedimientos para la instalación de las mesas Distritales del distrito rural campesino en los corregimientos. Asi mismo se continua con el desarrollo de la comisión intersectorial rual y el comite técnico rural a nivel interadministrativo.													
1.3.9.2	Acciones realizadas para la recuperación de los saberes ancestrales	Número	NoA	C	NA	40	10	10	0	10	0%	25%	Gerencia de Corregimientos
Observaciones													
Estos eventos se realizaran a partir del segundo semestre del año 2025.													
1.3.9.3	Estrategias implementadas para la nueva ruralidad	Porcentaje	A	C	NA	100	50	25	37,5	37,5	75%	37,5%	Gerencia de Corregimientos
Observaciones													
Se continia con apoyando el centro de abastecimiento Lusitania con el pago de los servicios públicos y de telecomunicaciones asi como el servicio de vigilancia.													
1.3.9.4	Encuentros de articulación institucional realizados en los corregimientos	Porcentaje	A	C	NA	100	50	25	37,5	37,5	75%	37,5%	Gerencia de Corregimientos
Observaciones													
Se continua realizando la articulación interinstitucional en los corregimientos del distrito mediante acciones como: el desarrollo de mesas interinstitucionales corregimentales, reuniones comunitarias, recorridos, visitas técnicas, entre otros.													

Programa:

1.3.10

Medellín distrito inteligente

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.3.10.1	Nuevos conjuntos de datos (DataSets) en el lago de datos (DataLake) para centralizar la información del Distrito	Número	A	C	856	1.056	956	879	926	926	96,9%	87,7%	Secretaría de Innovación Digital
Observaciones													
Al 30 de junio de 2025, se integraron ocho nuevos conjuntos de datos al Lago de Datos, provenientes de distintas secretarías del Distrito de Medellín, en temáticas como catastro, ICA, contribuyentes, vendedores y empresas. Esta incorporación busca fortalecer el uso de la información por parte de los clientes internos, promoviendo una gestión más eficiente, basada en datos, con enfoque en la transparencia y la toma de decisiones informada.													
1.3.10.2	Sistemas de información integrados	Número	NoA	C	NA	20	5	0	3	3	60%	15%	Secretaría de Innovación Digital
Observaciones													
Para el primer semestre se implementó el SPD, sistema de seguimiento al plan de desarrollo en las Secretarías de Mujeres y DAGRD, y se actualizó Ventanilla Única Virtual: trámites y servicios, pagos y consultas, portafolio, contratación, convocatorias y eventos, normativa, entre otros. Además, se implementó el sistema información SICGEM: Plataforma de gestión de proyectos con enfoque de género.													
1.3.10.3	Puntos de conexión wifi en la ciudad instalados	Número	A	C	395	435	410	399	399	399	97,3%	91,7%	Secretaría de Innovación Digital

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
Observaciones														
Se continua con el soporte y mantenimiento del servicio de los 399 puntos WIFI instalados en zonas públicas. Se presta un mejor servicio de internet a la ciudadanía y visitantes al Distrito. Se realizan recorridos técnicos en el territorio para identificar 11 puntos nuevos a instalar para el mes de diciembre de 2025														
1.3.10.4	Puntos WIFI Medellín Digital con incremento de velocidad a 300 MB	Porcentaje	A	C	NA	100	0	0	NA	0	NA	0%	Secretaría de Innovación Digital	
Observaciones														
No tiene meta programa para la vigencia 2025, se reprogramó para 2026 (50%) y 2027 (100%)														
1.3.10.5	Herramienta de inteligencia artificial para la atención al ciudadano implementada	Número	A	C	NA	1	1	0	1	1	100%	100%	Secretaría de Innovación Digital	
Observaciones														
En la estrategia denominada "Ciudadano 360" con apoyo de la corporación Ruta N, se está integrando el agente o asistente virtual de la herramienta basada en IA seleccionada.														
1.3.10.6	Soluciones incorporadas dentro de la herramienta de inteligencia artificial para la atención al ciudadano	Número	A	C	NA	20	5	0	1	1	20%	5%	Secretaría de Innovación Digital	
Observaciones														
Se encuentra en ambiente de desarrollo dos nuevas soluciones basadas en Inteligencia Artifical (agente de calendario tributario de hacienda pública y agente guía de vacunación de la secretaría de salud), estos agentes se integran a la herramienta basada en IA - Asistente Virtual Ciudadano 360.														
Programa: 1.3.11 Medellín, capital creativa														
Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
1.3.11.1	Producciones audiovisuales acompañadas en la gestión de permisos	Número	NoA	C	NA	80	20	30	17	47	85%	58,8%	Secretaría de Desarrollo Económico	
Observaciones														
Se avanza de acuerdo a lo programado														
1.3.11.2	Proyecto de Distrito Cinema gestionado	Número	NoA	C	NA	1	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría de Desarrollo Económico	
Observaciones														
No presenta meta para esta vigencia														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
1.3.11.3	Producciones audiovisuales beneficiadas a través del plan de incentivos de la Comisión Fílmica	Número	NoA	C	10	40	10	8	67	75	670%	187,5%	Secretaría de	Desarrollo Económico
Observaciones														
Eficiencia en el recurso, se logró administrar para beneficiar a más cantidad de empresas cinematográficas. El indicador tiene una tendencia al crecimiento y sobrejecución debido a la promoción del programa Distrito cinema y del incremento de la promoción de ciudad en eventos internacionales para ser sede de eventos y producciones.														
1.3.11.4	Personas participantes en procesos de formación en industrias creativas y del entretenimiento	Número	NoA	C	NA	3.500	1.000	1.393	417	1.810	41,7%	51,7%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA	
Observaciones														
Actualmente se encuentra en curso el convenio 226 de 2025 para programas técnico laboral ETDH e inicia formación en el mes de julio de 2025. La convocatoria para aspirantes a cursos Cortos Modulares CCM, se estima para el mes de julio de 2025 con énfasis procesos de formación en industrias creativas y del entretenimiento.														
Componente: 1.4 Medellín, destino turístico y sostenible														
Indicadores de Resultado:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
1.4.1	Personas ocupadas en la ciudad en actividades relacionadas con el turismo	Número	NoA	C	91.861	115.200	21.446	0	0	0	0%	0%	Secretaría de	Turismo y Entretenimiento
Observaciones														
Su reporte es anual, se estima que la fuente alternativa arrojará resultados en los próximos meses.														
1.4.2	Percepción ciudadana favorable del Centro y los territorios estratégicos	Porcentaje	A	C	NA	70	64	62	69	69	107,8%	98,6%	Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos	
Observaciones														
Al medir percepción ciudadana favorable del Centro y los territorios estratégicos que para este caso es la comuna 14 - El Poblado, el estudio arroja como resultado el 69% de favorabilidad superando la meta propuesta para este año.														
1.4.3	Ocupación hotelera	Porcentaje	A	C	73,17	75	73,17	68,5	67,4	67,4	92,1%	89,9%	Secretaría de	Turismo y Entretenimiento
Observaciones														
El comportamiento de la ocupación hotelera registra un 60,2% en el mes de junio, un acumulado en la vigencia 2025 del 65,6% y un 67,4% en lo corrido del cuatrienio (18 meses), información suministrada por COTELCO, a través del SIT..														
1.4.4	Valoración económica de las publicaciones Free Press generadas en temas de turismo	Millones de pesos	NoA	C	240	300	100	50	56,83	106,83	56,8%	35,6%	Secretaría de	Turismo y Entretenimiento

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
Para el período se reporta el valor económico de las publicaciones generadas en medios locales e internacionales mediante la estrategia de freepress de Ciudad.													
1.4.5	Nivel de reconocimiento de marca de ciudad	Porcentaje	A	C	NA	50	25	10	10	10	40%	20%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento
Observaciones													
En el cuatrienio se ha logrado el 10% de reconocimiento de la marca ciudad, a la fecha se adelanta la revisión de encuestas, una vez aprobadas, se iniciará la aplicación de las mismas para 2025.													
Programa: 1.4.1 Competitividad, control y gestión turística													
Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.4.1.1	Sistema para la data del turismo SIT modernizado	Porcentaje	A	C	NA	100	40	10	10	10	25%	10%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento
Observaciones													
El proceso contractual cuyo resultado aportará al cumplimiento del indicador están en fase de ejecución con una reconocida institución de educación superior, los avances se estarán reportando en los siguientes meses.													
1.4.1.2	Sectores de vocaciones socio-económicas fortalecidos con acciones de promoción y fomento en el centro y Territorios Estratégicos	Porcentaje	A	C	NA	100	45	15	33	33	73,3%	33%	Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos
Observaciones													
Dentro de las actividades que se han ejecutado en este periodo se encuentran El Candelaria Food Fest en la comuna 10 que impulsó la vocación gastronómica del Centro a través de actividades comerciales y culturales. Así mismo, en la comuna 14 se están desarrollando los talleres que tiene como objetivo construir la identidad de marca para los capítulos Patio Bonito y Poblado que hacen parte de la corporación San Lorenzo de Aburrá.													
1.4.1.3	Alianzas implementadas para la sostenibilidad de espacios públicos en el centro y los Territorios Estratégicos	Número	NoA	C	7	50	18	8	7	15	38,9%	30%	Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos
Observaciones													
Para este periodo, se siguen fortaleciendo los lazos de corresponsabilidad con la firma de las alianzas con la ciudadanía por la quebrada de la Presidenta en El Poblado, en pro del cuidado de este corredor natural tan importante de la comuna 14. Así mismo, con la administración del Parque San Antonio se fortalecieron las relaciones en pro de fomentar las acciones culturales en este espacio tan importante de la comuna 10 y tan representativo para la ciudad.													
1.4.1.4	Empresas del sector turístico fortalecidas para la prestación del servicio	Número	NoA	C	1.090	3.000	880	220	195	415	22,2%	13,8%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

Observaciones

Los procesos contractuales cuyo resultado aportaran al cumplimiento del indicador están en fase precontractual, a la fecha se registran las gestiones realizadas desde el contrato misional.

1.4.1.5	Plan de transición para el Turismo del Distrito de Ciencia Tecnología e Innovación implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	45	10	10	10	22,2%	10%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento
---------	---	------------	---	---	----	-----	----	----	----	----	-------	-----	---

Observaciones

Los procesos contractuales se encuentran en ejecución, se realizan avances en la construcción de la nueva política de turismo que incluye algunas de las acciones contempladas en el Plan de transición.

1.4.1.6	Estrategias comunicacionales ciudadanas en el centro y territorios estratégicos activadas	Número	A	C	NA	28	14	6	11	11	78,6%	39,3%	Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos
---------	---	--------	---	---	----	----	----	---	----	----	-------	-------	--

Observaciones

Para este periodo se puso en marcha la campaña Buen Vecino que ofrece a la ciudadanía herramientas para una sana convivencia, de seguridad y actividades culturales, resignificando de esta manera diferentes espacios tanto de la comuna 10 como de la 14.

1.4.1.7	Acciones realizadas para potenciar el valor ambiental y patrimonial de los lugares naturales de interés turístico ubicados en el centro y los territorios estratégicos	Número	A	C	NA	12	6	3	5	5	83,3%	41,7%	Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos
---------	--	--------	---	---	----	----	---	---	---	---	-------	-------	--

Observaciones

Para este periodo se incluye la intervención de la Presidenta en la comuna 14 - El Poblado, como eje estratégico ambiental de la ciudad.

1.4.1.8	Denuncias en problemáticas asociadas al Turismo en el Distrito gestionadas	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	100	100	100%	37,5%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento
---------	--	------------	---	---	----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-------	---

Observaciones

A la fecha de corte se gestionó la totalidad de peticiones quejas y reclamos radicados en la dependencia.

1.4.1.9	Atractivos Turísticos fortalecidos en el Distrito	Número	NoA	C	NA	3	1	1	0	1	0%	33,3%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento
---------	---	--------	-----	---	----	---	---	---	---	---	----	-------	---

Observaciones

Su reporte es anual. Los procesos contractuales cuyo resultado aportaran al cumplimiento del indicador están en fase planeación.

Programa:

1.4.2

Promoción y mercadeo de ciudad

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.4.2.1	Visitas del sitio web de turismo “Medellín Travel” registradas	Número	M	C	30.000	39.000	39.000	47.169	23.481	23.481	60,2%	37,8%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento		
Observaciones															
Su reporte es anual. El proceso contractual que tiene a su cargo las mediciones de las visitas del sitio web se ejecuta con normalidad y reporta avances de ejecución.															
1.4.2.2	Eventos realizados que generan legado para la ciudad	Porcentaje	M	C	0,42	0,5	0,5	0,5	0	0	0%	25%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento		
Observaciones															
Su reporte es anual. Los procesos contractuales cuyo resultado aportaran al cumplimiento del indicador están en ejecución, los equipos técnicos recopilan la información necesaria para la escogencia del Evento que mayor legado genere para la ciudad.															
1.4.2.3	Eventos captados en la ciudad para la generación de turismo	Número	NoA	C	101	300	70	36	77	113	110%	37,7%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento		
Observaciones															
Se reportan los eventos nacionales e internacionales que fueron captados a través del BUREAU.															

Componente: 1.5

Arte y cultura al alcance de todos

Indicadores de Resultado:																
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte			
1.5.1	Índice de cultura Ciudadana	Número	A	C	0,71	0,73	0,72	0,71	0,71	0,71	98,6%	97,3%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura	
Observaciones																
Éste se mide con la encuesta de cultura ciudadana. En la actualidad, ésta se encuentra en periodo de formalización contractual, con miras a su ejecución en el mes de noviembre de 2025.																
1.5.2	Ciudadanos que participan de la oferta pública cultural de la ciudad	Número	NoA	C	11.926.600	15.000.000	3.800.000	3.580.713	211.245	3.791.958	5,6%	25,3%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura	
Observaciones																
Se cuenta la participación de las personas en Mercado Artesanal de Sanalejo, los participantes de los programas y servicios de lectura, escritura y oralidad, los asistentes a eventos culturales en espacios y en equipamientos públicos, los participantes de las Redes de Prácticas Artísticas y Culturales y de la Formación de Públicos con enfoque de museos y teatros.																

Programa:

1.5.1

Estrategia Cultura Ciudadana Medellín

Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	

Código	Nombre Indicador			Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.5.1.1	Campañas	pedagógicas	ciudadanas	Número	NoA	C	4	4	1	1	1	2	100%	50%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																	
La Estrategia Medellín es como Vos se implementará en el cuatrienio, con diferentes acciones de fomento de cultura ciudadana y construcción de confianza. Se implementan las campañas de Tacita de Plata y Qué Orgullo Medellín; se continúa con los Conciertos de Agradecimiento, las cultas, ópera de la basura, los puntuales y la construcción del libro de promoción de comportamientos cumplidores en niños.																	
1.5.1.2	Política pública	de cultura	ciudadana	Porcentaje	A	C	45	70	55	45	46	46	83,6%	65,7%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																	
En los dos últimos meses continúan las mesas de articulación con las diferentes Secretarías donde se tiene corresponsabilidad. Se trabaja en la definición delas actividades del plan estratégico para el cuatrenio.																	
1.5.1.3	Activaciones de apropiación	cultural del		Número	NoA	C	456	500	137	83	0	83	0%	16,6%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																	
Estas activaciones se realizan a través de la estrategia de Cultura Parque, cuyo principal objetivo es promover la apropiación y uso adecuado del espacio público. Es una apuesta para sensibilizar y movilizar a agentes territoriales. En mayo se realizaron actividades en Comunas 3, 8, 15, 5, 11, 10 y 9. En junio se realizaron actividades en las comunas 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15 y 60, con contenido pedagógico.																	
1.5.1.4	Acciones ciudadanas	de voluntariado		Número	NoA	C	120	180	45	47	50	97	111,1%	53,9%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																	
Contribuye al desarrollo social y fortalecer la solidaridad, educación y cultura con acciones voluntarias. En mayo se realizaron: Apoyo iniciativa Juguemos en el Parque en comunas 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 15, circuito acciones voluntarias, formación, Fiesta del Libro. En junio se realizó articulación con Juguemos en el Parque: comunas 3, 4, 6, 8, 9, 12, Encuentro de voluntarios. Apoyo Laboratorios Cultura ciudadana.																	
1.5.1.5	Acciones realizadas	que convocan al		Número	NoA	C	43	200	50	50	26	76	52%	38%	Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos		
Observaciones																	
Las acciones realizadas este periodo fueron: Reinauguración cancha El Garabato, Semana del Centro, Diagnóstico y ejecución la 10 por la 10, Buen Vecino – Junín, operativo con APP y Espacio Público en el Poblado - Revisión uso del espacio público sector Provenza, Mesa de seguridad Diez30, diagnóstico e intervención parque la Inflexión, Jornada especial de intervención para residuos pos consumo y recolección de llantas en el barrio Corazón de Jesús, Recuperación de dos puntos críticos en el barrio Prado, Presentación balance de seguridad sector La Bastilla																	

Programa:

1.5.2

Fortalecimiento de la planeación cultural del Distrito

Indicadores de Producto:																	
Código	Nombre Indicador			Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.5.2.1	Plan Decenal de Desarrollo Cultural	revisado y actualizado		Porcentaje	NoA	C	20	100	40	60	40	100	100%	100%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura

Código	Nombre Indicador				Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
Observaciones																		
Se cumplió y se hace entrega de un documento guía con indicaciones metodológicas y conceptuales, así como matriz de indicadores alineados al Sistema de Información Cultural -SIC, para iniciar su ejecución y el seguimiento y evaluación al Plan Decenal de Cultura 2025- 2035.																		
1.5.2.2	Observatorio de Cultura operando				Número	M	C	1	1	1	1	1	1	100%	37,5%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																		
Se han diseñado herramientas de medición, diagnóstico, seguimiento y evaluación de programas, eventos y actividades y análisis de información, entre ellos, evaluación de la Red de Músicas, reposicionamiento del Sistema de Bibliotecas, Laboratorios de Cultura Ciudadana, revisión y preparación para la aplicación de la encuesta de Cultura Ciudadana 2025.																		
1.5.2.3	Sistema de información cultural en funcionamiento				Número	M	C	1	1	1	1	1	1	100%	37,5%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																		
Se encuentra en funcionamiento y en proceso de implementación y socializacion de las actualizaciones y modificaciones realizadas para almacenar, consolidar y analizar los datos de la gestión cultural realizada por los equipos de trabajo de la Secretaría.																		
1.5.2.4	Sistema Distrital de Cultura en funcionamiento				Número	M	C	1	1	1	1	1	1	100%	37,5%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																		
Se encuentra en funcionamiento este escenario de participación ciudadana. Se viene avanzando en la gestión documental, asesoría técnica y acompañamiento a los espacios que lo conforman, favoreciendo el diálogo y la participación ciudadanía en la ejecución de los programas y proyectos de la Secretaría de Cultura Ciudadana y otras dependencias como Secretaría de Participación Ciudadana y Deparatamento Administrativo de Planeación, con la ruta de PDL y PP, revisión del POT y formulación PDL.																		
1.5.2.5	Plan Decenal de Desarrollo Cultural implementado				Porcentaje	A	C	NA	40	10	0	1	1	10%	2,5%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																		
Se cuenta documento guía con indicaciones metodológicas y conceptuales, así como matriz de indicadores alineados al Sistema de Información Cultural -SIC, para realizar el seguimiento y evaluación al Plan Decenal de Cultura 2025- 2035.																		
Programa: 1.5.3 Mantenimiento y dotación de las infraestructuras culturales del Distrito																		
Indicadores de Producto:																		
Código	Nombre Indicador				Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.5.3.1	Cinemateca Distrital Construida y operando				Número	NoA	C	NA	1	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																		
Actualmente se avanza en los estudios y diseños de la Cinemateca Distrital.																		

Código	Nombre Indicador				Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.5.3.2	Equipamientos culturales dotados	adecuados	o		Número	NoA	C	7	40	14	0	8	8	57,1%	20%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																		
Se han intervendio los siguientes equipamientos culturales: Teatro al aire libre de Pedregal Casa de Cultura Colores Casa de Cultura Alcázares Circo Medellín Casa de Cultura Manrique Casa de Cultura Pedregal Escuela de Música Alfonso López Escuela de Música Belen Rincón.																		
1.5.3.3	Equipamientos culturales de la Biblioteca Pública Piloto	adecuados	y	dotados	Porcentaje	A	C	NA	100	50	25	25	25	50%	25%	Biblioteca Pública Piloto		
Observaciones																		
En 2024 impermeabilizamos la terraza de sede central, minimizando el riesgo de filtraciones de agua. Se entregó la obra para la conservación de materiales patrimoniales del Archivo Fotográfico y se realizó el cambio del techo en la filial Juan Zuleta Ferrer. En 2025 se avanza con el contrato de la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU, para las adecuaciones de la Sede Central y Filiales																		
1.5.3.4	Casas de música construidas				Número	NoA	C	NA	2	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																		
Se continúa en la actualización de los estudios y diseños del equipamiento a construir.																		
1.5.3.5	Casa de música y danza construida				Número	NoA	C	NA	1	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																		
Actualmente se avanza en los estudios y diseños de la casa de música y danza a construir.																		

Programa:

1.5.4

Bibliotecas, lectura, memoria y patrimonio

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.5.4.1	Laboratorio del Sistema de Patrimonio Cultural Distrital creado	Porcentaje	NoA	C	NA	100	30	15	18	33	60%	33%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP		
Observaciones															
Se retoma el documento técnico de soporte para la consolidación del Laboratorio de Patrimonio y se continúa con la presentación del proyecto a diferentes entidades e instituciones para conformar la comunidad relacionada con el laboratorio															
1.5.4.2	Activaciones realizadas para la puesta en valor de los patrimonios y las memorias culturales	Número	NoA	C	4	6	2	1	3	4	150%	66,7%	Secretaría de Cultura Ciudadana		

Código	Nombre Indicador				Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
Observaciones																	
Se tienen en marcha tres (3) activaciones para la puesta en valor del patrimonio cultural material e inmaterial del Distrito, y el Ecosistema digital del Patrimonio Cultural.																	
1.5.4.3	Bienes inmuebles patrimoniales y escultóricos intervenidos				Número	NoA	C	120	120	25	55	0	55	0%	45,8%	Secretaría Ciudadana	de Cultura
Observaciones																	
Actualmente se están llevando a cabo los procesos de mantenimiento, conservación y restauración de los bienes muebles e inmuebles con carácter patrimonial que son propiedad del Distrito. No obstante, dado que las intervenciones aún no han concluido, no se registra avance en este indicador por el momento.																	
1.5.4.4	Folios procesados del Archivo Distrital				Número	NoA	C	NA	200.000	45.000	50.000	33.206	83.206	73,8%	41,6%	Secretaría Ciudadana	de Cultura
Observaciones																	
El avance acumulado es de 33.206 folios históricos con procesos de intervención archivística y de conservación. Las intervenciones sobre el patrimonio documental están relacionados con procesos como: identificación y descripción bajo las normas multinivel NTC 4095 e Isad(g), conservación y restauración, digitalización de documentos históricos, así como su acceso y difusión.																	
1.5.4.5	Visitas registradas en las bibliotecas públicas				Número	NoA	C	11.686.948	14.500.000	3.320.000	4.405.958	2.153.533	6.559.491	64,9%	45,2%	Secretaría Ciudadana	de Cultura
Observaciones																	
Este indicador hace referencia a: •El número de usuarios nuevos registrados •Número de usuarios que se benefician del préstamo de material •Número de usuarios que realizan consultas •Número de usuarios que se benefician del acceso a TIC •Número de usuarios que se benefician del préstamo de espacios •Número de personas que participan de actividades •Número de personas que visitan.																	
1.5.4.6	Participantes de los programas y servicios de lectura, escritura y oralidad				Número	NoA	C	1.818.521	2.000.000	500.000	546.151	55.000	601.151	11%	30,1%	Secretaría Ciudadana	de Cultura
Observaciones																	
A la fecha, se ha realizado el primer Festival del Libro Infantil de Medellín y la 19a Feria Popular Días del Libro, significando una participación alrededor de 55.000 asistentes en ambos eventos, con entrada libre y una variedad de actividades culturales, literarias, artísticas y de promoción de la lectura. Se espera una participación significativa en la Fiesta del Libro y la Cultura, proyectada para septiembre, así como con los estímulos y demás actividades del Plan Ciudadano de Lectura.																	
1.5.4.7	Eventos del libro realizados				Número	NoA	C	12	12	3	3	2	5	66,7%	41,7%	Secretaría Ciudadana	de Cultura
Observaciones																	
A la fecha se ha realizado el primer Festival del Libro Infantil de Medellín y la 19a Feria Popular Días del Libro. Se proyecta, para julio, la realización de la Parada Juvenil de la Lectura y para septiembre la Fiesta del Libro.																	
1.5.4.8	Biblioteca Digital implementada	Cosmoteca	La Piloto		Porcentaje	A	C	NA	100	51,8	23,2	32,1	32,1	62%	32,1%	Biblioteca Pública Piloto	
Observaciones																	
El proyecto inició ejecución en el mes de febrero. Logramos beneficiar a más de 34 mil usuarios con contenidos digitales.																	

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
1.5.4.9	Laboratorio de digitalización y difusión de bienes bibliográficos y documentales creado	Porcentaje	A	C	NA	100	48,98	26,02	35,3	35,3	72,1%	35,3%	Biblioteca Pública Piloto	
Observaciones														
El proyecto inició ejecución en el mes de febrero. Se avanza con la preservación de 1.282 materiales patrimoniales y se han beneficiado 3.345 usuarios.														
1.5.4.10	Niñas y niños de 0 a 11 años que participan de la oferta del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín	Número	NoA	C	1.002.543	1.615.398	382.878	363.813	145.276	509.089	37,9%	31,5%	Secretaría de Cultura Ciudadana	
Observaciones														
Este indicador hace referencia a niños y niñas: •Nuevos registrados •Que se benefician del préstamo de material •Que realizan consultas •Que se benefician del acceso a TIC •Que se benefician del préstamo de espacios •Que participan de actividades.														
1.5.4.11	Plan integral de gestión de Prado actualizado e implementado	Porcentaje	NoA	C	NA	100	30	15	18	33	60%	33%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP	
Observaciones														
Se da inicio a la consolidación del documento técnico de soporte, puntualmente la etapa preliminar requerida por el Decreto Nacional 2358 de 2019. Se aborda el componente físico espacial de la etapa preliminar														

Programa:

1.5.5

Fomento artístico y cultural

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.5.5.1	Estímulos de arte y cultura otorgados	Número	NoA	C	3.013	3.200	790	837	579	1.416	73,3%	44,3%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones															
Para este periodo, ya se se cuenta con 579 estímulos otorgados, de los cuales 402 corresponden a la mayoría de las líneas de la 2da Convocatoria y 177 a la Convocatoria de Jurados.															
1.5.5.2	Personas que asisten a eventos culturales de ciudad	Número	NoA	C	9.837.137	10.000.000	2.500.000	2.414.213	64.838	2.479.051	2,6%	24,8%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones															
Se cuenta la asistencia de los Mercados Artesanales de Sanalejo entre enero y junio, así como el Mes de la Danza, Festival de Circos yel Festival internacional de Tango, con una asistencia superior a los 64.800 personas.															
1.5.5.3	Asistentes a eventos culturales en equipamientos públicos	Número	NoA	C	289.526	300.000	75.000	127.889	60.751	188.640	81%	62,9%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
Observaciones															
Esta cifra corresponde al número de personas participantes en las actividades realizadas en la Red de Casas de Cultura. En relación al último reporte, se evidencia un incremento, ya que faltaba información de actividades de los meses de abril y mayo.															
1.5.5.4	Contenidos de exhibición, formación y memoria audiovisual y/o cinematográfico realizados	Número	NoA	C	3.020	3.020	775	608	143	751	18,5%	24,9%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones															
Para el periodo reportado, se da inicio a actividades de difusión de archivos, procesos de articulacion con muestras y festivales de la ciudad, asi como exhibiciones de manera permanente en equipamentos de la Secretaría de Cultura Ciudadana, Fundación EPM, salas de cine y estaciones del Metrocable.															
1.5.5.5	Reglamentación de la política Pública para el reconocimiento y promoción de la Cultura Viva Comunitaria en la ciudad de Medellín elaborada y aprobada	Porcentaje	A	C	NA	100	100	20	23	23	23%	23%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones															
Dando continuidad a la construcción del proyecto de decreto modificatorio del Decreto reglamentario 1606 de 2013, el área jurídica continúa elaborando lo normativo. No obstante, este avance es un trabajo conjunto que siempre estará relacionado con las actuaciones complementarias que, desde el equipo técnico, se realicen con el sector de para que esta actualización esté acorde a lo dispuesto en el Acuerdo 50 de 2011.															

Programa:

1.5.6

Formación y prácticas artísticas y culturales

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.5.6.1	Personas participantes en las redes de prácticas artísticas y culturales	Número	NoA	C	28.039	35.000	8.600	10.266	9.691	19.957	112,7%	57%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones															
7326 personas han participado en la Red de Música, de los cuales hay 5930 activas. Hay 452 en la red de Audiovisuales y 473 en la Red de Artes Plásticas. En las redes de Creación Escénica y Danza 23 laboratorios con 460 participantes. En trámite de firma se tienen 8 procesos de escénicas y 3 en Danza, con 49 laboratorios y 980 participantes, cuyos avances se reportarán en agosto.															
1.5.6.2	Estrategia de formación, comunicación e información de públicos realizada	Número	NoA	C	1	4	1	1	0,39	1,39	39%	34,8%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones															
La Estrategia de Formación de Públicos ya cuenta con la legalización de los 8 contratos (2 teatros y 6 museos), y ha iniciado su ejecución. Actualmente, ya se reportan beneficiarios, lo que evidencia avances concretos en el desarrollo de las actividades y experiencias programadas.															
1.5.6.3	Becas de educación superior otorgadas a estudiantes de la Red de Músicas de Medellín	Número	NoA	C	NA	25	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura

Observaciones

Aun no se reportan avances en la gestión.

Componente: 1.6 Deporte, recreación y actividad física para el bienestar

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.6.1	Percepción de aumento de bienestar en las personas que participan en los programasINDER	Porcentaje	M	C	98,9	98,9	98,9	99,67	ND	ND	ND	25,2%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER

Observaciones

Este indicador se mide a través de la realización de una encuesta aplicada a una muestra previamente definida por el Observatorio del Instituto en el mes de octubre

Programa: 1.6.1 Oportunidades para el deporte, la recreación, la actividad física y mental y el aprovechamiento del tiempo libre

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.6.1.1	Personas que participan en estrategias de actividad física y mental	Número	A	C	169.759	202.000	181.800	199.795	241.451	241.451	132,8%	119,5%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER

Observaciones

Se ha logrado el cumplimiento de la meta debido a la adecuada asignación de grupos y espacios, así como a la gran participación de la población en las diferentes estrategias especialmente en las ciclovías. La atención por estrategia ha sido la siguiente: Caminadas 4.207, Gimnasios 5.275, Canas al Aire 43.238, Madres Gestantes 1.514, Puntos Activos 18.444, Ciclovías 161.086 y Sin Límites 7.687

1.6.1.2	Personas que participan en las estrategias de las Escuelas Populares del Deporte	Número	A	C	33.811	54.000	41.400	39.665	43.765	43.765	105,7%	81%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER
---------	--	--------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----	---

Observaciones

Se ha logrado una ampliación de la cobertura y alta participación de la comunidad a través de las estrategias Iniciación al Movimiento 10.627, Iniciación Deportiva 8.193, Formación Deportiva para Adolescentes y Jóvenes 15.281, Formación Deportiva para Adultos 4.759 y Desarrollo Deportivo 4.905

1.6.1.3	Personas atendidas con actividades deportivas	Número	A	C	69.937	97.870	79.543	95.765	95.765	95.765	120,4%	97,8%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER
---------	---	--------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	---

Observaciones

La gran participación en los eventos del sector educativo y el sector comunitario ha permitido un incremento en la población beneficiada. La atención por estrategia es la siguiente: Adrenalina 1.478, Deporte y Convivencia 7.621, Inderescolares 18.472, Indercolegiados 29.243, Juegos Ciudad de Medellín 1.362, Universitarios 763 y Team Medellín 1.675

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.6.1.4	Personas atendidas mediante actividades recreativas	Número	A	C	65.516	103.700	82.960	80.431	89.315	89.315	107,7%	86,1%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER

Observaciones

La atención en las estrategias ha sido la siguiente: Recreando Nuestros Barrios 15.818 más 776 de Juguemos en el Parque, Ludotecas 43.825, Estimulación 9.173, Núcleos 3.964, Juegos Interactivos 8.671, MVC-Calle 1.314, MVC-Cárcel 3.225 y MVC-Víctimas 2.549

Programa: 1.6.2 Escenarios deportivos, recreativos y de actividad física para el bienestar

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.6.2.1	Infraestructura deportiva administrada	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	100	100	100%	37,5%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER

Observaciones

De acuerdo con la mesa de articulación entre la Secretaría de Suministros y Servicios del Distrito y el INDER, actualmente se cuenta con 1.046 escenarios para la administración

1.6.2.2	Mantenimientos y adecuaciones realizadas a la infraestructura para el deporte, la recreación y la actividad física	Número	NoA	C	215	700	282	91	86	177	30,5%	25,3%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER
---------	--	--------	-----	---	-----	-----	-----	----	----	-----	-------	-------	---

Observaciones

Durante 2025, se han finalizado 86 intervenciones entre las que se encuentran: placas polideportivas, canchas sintéticas, gimnasios al aire libre, street workout, parque infantil, pistas y piscinas.

1.6.2.3	Casas verticales construidas	Número	NoA	C	NA	6	2	0	0	0	0%	0%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER
---------	------------------------------	--------	-----	---	----	---	---	---	---	---	----	----	---

Observaciones

Actualmente se encuentra en fase de planeación contractual con la EDU para el inicio de las obras de construcción

Programa: 1.6.3 Fortalecimiento del Sistema Distrital del Deporte, la Recreación y la Actividad Física

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.6.3.1	Estrategia para el mejoramiento de la calidad del servicio enfocada en la cualificación de los colaboradores formulada e implementada	Porcentaje	A	C	NA	100	50	25	32	32	64%	32%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
Actualmente se está planificando la ejecución de la estrategia formulada en la vigencia 2024 y realizando las actividades precontractuales para la ejecución de la estrategia													
1.6.3.2	Política Pública del Deporte, la Recreación y la Actividad Física – DRAF – Actualizada	Porcentaje	A	C	NA	100	64,6	35,2	45	45	69,7%	45%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER

Observaciones

Se avanza con el desarrollo de las actividades relacionadas con la construcción del problema público, alternativas, definición de objetivos y elaboración de mapa de actores

Programa: 1.6.4 Posicionamiento y liderazgo deportivo y recreativo

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.6.4.1	Personas participando de manera directa en eventos locales, nacionales e internacionales apoyados por el INDER	Número	NoA	C	19.118	200.000	24.392	126.824	31.584	158.408	129,5%	79,2%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER

Observaciones

A la fecha se han apoyado 15 eventos entre los cuales están el Festival de Festivales, Revolution Games, Parceros Run, Corre por amor 2025, Juegos Preparatorios Acord, Ruta Medellín y el Campeonato Suramericano de Tiro con Arco

Pilar: 2 Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente

Componente: 2.1 Salud para el bienestar físico y mental

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.1.1	Cobertura de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS	Porcentaje	M	C	108,97	100	100	108,03	106,29	106,29	106,3%	40,3%	Secretaría de Salud

Observaciones

Cobertura de afiliación al SGSSSS con corte al 30 de junio de 2025. Afiliados al régimen contributivo y subsidiado con relación a la proyección DANE 2025.

2.1.2	Mortalidad materna	Razon	A	D	18,47	18	18,36	22,44	22,44	22,44	0%	0%	Secretaría de Salud
-------	--------------------	-------	---	---	-------	----	-------	-------	-------	-------	----	----	---------------------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
La medición es anual. Se presenta logro preliminar año 2024, fuente DANE (4 casos). Con corte al 30 de junio de 2025, se han reportado (2) casos de muerte materna evitables. Desde la Secretaría se continúan con las acciones con las EAPB y redes básicas y complementarias de seguimiento, verificación y apoyo a la Ruta Materno Perinatal y vigilancia epidemiológica de la morbilidad materna extrema MME. El logro del año 2024, será actualizado con dato fuente DANE definitivo cuando se reciba la BD.													
2.1.3	Incidencia de rabia humana en la ciudad	Tasa x 100.000	M	D	0	0	0	0	0	0	100%	37,5%	Secretaría de Salud
Observaciones													
No se han presentado casos de rabia humana en el Distrito de Medellín con corte al 30 de junio de 2025.													
2.1.4	Mortalidad por suicidio	Tasa x 100.000	A	D	7,77	7	7,4	7,48	7,48	7,48	78,4%	37,7%	Secretaría de Salud
Observaciones													
Se presenta logro preliminar año 2024 fuente DANE - (202 casos). Con corte al mes de junio de 2025, se han presentado 76 casos (fuente RUAF preliminar). Se implementaron estrategias de salud mental como los Escuchaderos y la identificación y gestión de riesgos en el entorno familiar y educativo con el acompañamiento a las I.E., además, se cuenta con la línea amiga para el acompañamiento y activación de ruta de emergencia en salud mental. El logro del año 2024, será actualizado con dato fuente DANE definitivo cuando se reciba la BD.													
2.1.5	Mortalidad por desnutrición en niños menores de 5 años	Tasa x 100.000	A	D	2,69	0	1,35	0	0	0	200,7%	100%	Secretaría de Salud
Observaciones													
La medición es anual. Se presenta logro preliminar año 2024, fuente DANE - (cero casos). Con corte al mes de junio de 2025, no se han reportado casos de muerte por desnutrición en menores de cinco años. Desde Salud, conjuntamente Alcaldía y Gobernación, se continúa con estrategias de vigilancia e intervención a la desnutrición aguda, moderada y severa, desde los diferentes programas. El logro del año 2024, será actualizado con dato fuente DANE definitivo cuando se reciba la BD.													
2.1.6	Índice de riesgo de calidad de agua – IRCA	Número	M	D	5	5	5	0,83	0,42	0,42	1.190,5%	299,4%	Secretaría de Salud
Observaciones													
El logro reportado en junio corresponde al IRCA promedio ponderado de mayo; se observa cumplimiento en el indicador.													
2.1.7	Incidencia de casos autóctonos de los eventos del plan de eliminación y/ o erradicación (polio, SRC, sarampión, rubeola, difteria, rabia, tétanos neonatal)	Tasa x 100.000	M	D	0	0	0	0	0	0	100%	37,5%	Secretaría de Salud
Observaciones													
Posterior a la realización de las acciones de laboratorio y las intervenciones en campo para cada una de las notificaciones, no se han confirmado casos autóctonos de polio, SRC, sarampión, rubeola, difteria ni tétanos neonatal en residentes en Medellín; por tanto, la incidencia para estos eventos permanece en 0.													
2.1.8	Desempeño de la gestión integral en Salud	Porcentaje	A	C	95,5	98	96	94,6	77,5	77,5	80,7%	79,1%	Secretaría de Salud

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
Este indicador asociado a cuatro componentes Eficacia operativa 91.99%, eficacia técnica relacionada con el avance de los indicadores de resultado y producto 76.36%, Ejecución financiera según los pagos y el presupuesto 49.32%, y la autoevaluación de la gestión institucional 88%.													
2.1.9	Proporción de embarazo en adolescentes de 10 a 19 años	Porcentaje	A	D	11,3	8,5	9,4	9,59	8,64	8,64	140%	95%	Secretaría de Salud
Observaciones													
Se reporta logro 8.64% preliminar fuente RUAF 2025. El porcentaje corresponde a 696 embarazos en mujeres de 10 a 19 con corte al mes de junio. Se han realizado acciones educativas en sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, elección y acceso de métodos anticonceptivos.													
2.1.10	Rutas integrales de atención en salud implementadas	Porcentaje	A	C	0	100	40	27	35,84	35,84	89,6%	35,8%	Secretaría de Salud
Observaciones													
Pediatria 8,31% proyección MTQS, fase aprestamiento EBAS-AIEPI comunitario. Formación de líderes de comunidad y su plan de trabajo. CIGA pediatría, Línea Amiga, operando. Fortalecimiento HICM énfasis, humanización, capacidad instalada, AIEPI clínico, PAI, telesalud. Seguimiento EAPB planes de mejoramiento. Mental 10,97% Preparación de rehabilitación basada en comunidad. Supervisión, acceso EAPB referencia, prestación de servicios. Coordinación ESEs Carisma, HOMO, Metrosalud en seguimiento postegreso por MTQS. Materno 16,57% MTQS seguimiento extramural, población gestante, RN no adherentes, MEF riesgo CVC. Monitoreo con UGIC base de datos gestantes activas.													
2.1.11	Índice CEO (dientes con caries (cC), dientes obturados por caries (oO) y dientes temporales con extracción indicada o permanentes perdido por caries (eP)) en niños de 12 años	Porcentaje	A	D	0,97	0,9	0,97	2,6	1,48	1,48	0%	0%	Secretaría de Salud
Observaciones													
Este reporte es trimestral. El resultado de 1,48 sigue estando en un rango BAJO, en comparación con la escala de clasificación del índice COP de la OMS; BAJO en comparación con resultados a nivel nacional y BAJO en comparación con resultados de la Encuesta Nacional en Salud Bucal ENSAB IV, para la edad de 12 años. Para esta vigencia, el programa MTQS realiza acciones de PyP en salud bucal y se continúa con el fortalecimiento de las capacidades del Talento Humano.													
2.1.12	Bajo peso al nacer a término	Porcentaje	A	D	4,47	4	4,47	5,77	5,1	5,1	0%	0%	Secretaría de Salud
Observaciones													
Se reporta logro de 5.10% preliminar fuente RUAF 2025. El porcentaje corresponde a 403 casos de recién nacidos con bajo peso al nacer a término, corte junio. A través de mesa de análisis con expertos, se han buscado factores incidentes en el evento y el trabajo conjunto entre las EAPB, IPS y programas del Distrito se ha promovido la priorización en estrategias para la modificación de factores sociales y salud.													
2.1.13	Niños y niñas de 0 a < de cinco (5) años reportados al Sistema de Seguimiento Nutricional Infantil de la Secretaría de Salud - SENIN con desnutrición aguda (Peso para la talla P/T)	Porcentaje	A	D	1,1	0,9	0,9	0,9	0,6	0,6	250%	250%	Secretaría de Salud

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
Logro del 0,6% con corte junio, se encontraron 471 niños con desnutrición aguda que corresponden al 0,6%, de los reportados en el SENIN (81.982). Se continúan realizando acciones en marco de la Alianza Cero Hambre y Mesa de Seguimiento a la Desnutrición con diferentes dependencias que permitan impactar la desnutrición aguda.													
2.1.14	Niños y niñas de 0 a < de cinco (5) años reportados al Sistema de Seguimiento Nutricional Infantil de la Secretaría de Salud - SENIN con retraso en talla (Talla para la edad T/E)	Porcentaje	A	D	8,7	6,8	8,7	9,4	9	9	0%	0%	Secretaría de Salud
Observaciones													
Logro de 9,0% con corte a junio, en SENIN se tienen 81.982 niños reportados, de los cuales 7.383 (9,0%) presentan retraso en talla. Se continuarán acciones desde Alianza Cero Hambre y Mesa Seguimiento a Desnutrición para priorizar intervención integral, mitigar el impacto crónico, promover la recuperación nutricional y desarrollo infantil. Teniendo en cuenta el logro 2024, se reformuló la meta en el mes de febrero.													
2.1.15	Mortalidad infantil menores de un año	Tasa x 1.000	A	D	7,43	6,7	6,78	6,73	6,73	6,73	107,7%	95,9%	Secretaría de Salud
Observaciones													
Se presenta logro preliminar, vigencia 2024, fuente DANE - (120 casos). Con corte al mes de junio de 2025, se presentaron 43 casos, fuente RUAF preliminar. Se han impactado otras causas evitables como IRA y EDA. Se continúa fortaleciendo el abordaje de la ruta materno perinatal y refuerzo de vacunación en gestantes. El logro del año 2024, será actualizado con dato fuente DANE definitivo cuando se reciba la BD.													
2.1.16	Cobertura de vacunación de la tercera dosis de Pentavalente en niños y niñas menores de un año	Porcentaje	A	C	80,14	95	95	90,4	96	96	101,1%	101,1%	Secretaría de Salud
Observaciones													
El avance acumulado del indicador al corte de junio es del 96%. Este desempeño se sustenta en el trabajo anticipado y articulado que se ha venido desarrollando desde los primeros meses del año, a través de las IPS primarias, la estrategia de demanda inducida y el barrido institucional realizado en los BC y ICBF. Estas acciones han permitido avanzar significativamente en la inmunización de los niños y niñas menores de un año, en función de la meta programática establecida.													
2.1.17	Fecundidad específica en niñas de 10 a 14 años	Tasa x 1.000	A	D	1,08	0,75	0,75	0,77	0,77	0,77	93,9%	93,9%	Secretaría de Salud
Observaciones													
Se presenta logro preliminar, vigencia 2024, fuente DANE -(60 casos). Con corte al mes de junio de 2025, se presentaron 32 nacidos vivos de madres de 10 a 14 años (fuente RUAF preliminar). Se realizaron acciones educativas en sexualidad y derechos sexuales. Se realiza campaña de prevención de violencias sexuales en NNA. El logro del año 2024, será actualizado con dato fuente DANE definitivo cuando se reciba la BD.													
2.1.18	Fecundidad específica en niñas de 15 a 19 años	Tasa x 1.000	A	D	26,64	19	19	18,47	18,47	18,47	106,9%	106,9%	Secretaría de Salud
Observaciones													
Se presenta logro preliminar, vigencia 2024, fuente DANE - (1.643 casos). Con corte al mes de junio de 2025, se presentaron 645 nacidos vivos de madres de 15 a 19 años (fuente RUAF preliminar). Se realizaron acciones educativas en sexualidad y derechos sexuales. Se realiza campaña de prevención de violencias sexuales en NNA. El logro del año 2024, será actualizado con dato fuente DANE definitvo cuando se reciba la BD.													

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.1.1.1	Familias con riesgo en salud intervenidas	Número	NoA	C	100.732	105.000	32.393	18.444	13.264	31.708	40,9%	30,2%	Secretaría de Salud

Observaciones

El indicador presenta un avance del 41.4%, representando un avance significativo. Durante el primer semestre del año se presentaron limitaciones técnicas en los sistemas de información, afectando la oportunidad y confiabilidad en la generación de reportes del indicador. Se proyecta que, con el fortalecimiento de las acciones operativas y la estabilización de los sistemas de información, se podrá acelerar el ritmo de gestión en el segundo semestre.

2.1.1.2	Sedes educativas públicas intervenidas con acciones de Salud pública para fomentar la cultura del cuidado	Porcentaje	A	C	50	100	98	98	100	100	102%	100%	Secretaría de Salud
---------	---	------------	---	---	----	-----	----	----	-----	-----	------	------	---------------------

Observaciones

La estrategia Medellín Te Quiere Saludable mantuvo presencia con acciones de salud en las 229 I.E educativas oficiales de la ciudad, llegando al 100%, además, 87 no oficiales y 40 de cobertura. Se debe tener en cuenta que para el cálculo del indicador se toman solo las I.E. oficiales.

2.1.1.3	Personal en salud capacitado en la gestión integral de la Salud pública y la atención primaria en salud	Número	NoA	C	38.424	39.000	9.524	9.476	2.649	12.125	27,8%	31,1%	Secretaría de Salud
---------	---	--------	-----	---	--------	--------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	---------------------

Observaciones

Para el mes de junio se capacitaron 1028 personas de la salud en gestión de la salud pública y atención primaria en salud. Lo que da un acumulado de 2649 personas.

2.1.1.4	Empresas Administradoras de Planes de Beneficios –EAPB - e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud –IPS- con asistencia técnica y evaluación en la implementación de las rutas integrales de atención priorizadas	Número	M	C	60	60	60	75	44	44	73,3%	40,4%	Secretaría de Salud
---------	---	--------	---	---	----	----	----	----	----	----	-------	-------	---------------------

Observaciones

Para el período de reporte se acompañaron 3 EAPB e IPS con actividades de asistencia técnica, capacitación y evaluación en la implementación de rutas integrales.

2.1.1.5	Formulación e implementación de la Política Pública de Salud Bucal 2025 -2035	Porcentaje	A	C	NA	30	10	5	8	8	80%	26,7%	Secretaría de Salud
---------	---	------------	---	---	----	----	----	---	---	---	-----	-------	---------------------

Observaciones

Se entrega para revisión y aprobación documento técnico con los lineamientos de la política, que incluye: alternativas de solución objetivos, principios y enfoques, estrategias y propuesta de financiación y el Plan de acción de la política pública, se construye herramienta con el modelo de seguimiento y evaluación.

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.1.1.6	Estrategias implementadas en los diferentes entornos para la promoción de la lactancia materna	Porcentaje	A	C	NA	100	100	100	40,19	40,19	40,2%	40,2%	Secretaría de Salud
Observaciones Para el período se le dio continuidad a las actividades estratégicas que dan respuesta al plan de implementación, realizando actividades de asesoría y asistencias técnicas, acompañamiento en entorno laboral y sensibilización con actores y entidades para una maternidad y paternidad segura y responsable.													
2.1.1.7	Modelo de atención en salud propia en intercultural para comunidades étnicas del Distrito (Indígenas, Afro) Implementado	Porcentaje	A	C	NA	80	35	25	31	31	88,6%	38,8%	Secretaría de Salud
Observaciones Se continúa con los espacios de concertación con las comunidades AFRO e indígena, Se sigue realizando caracterización familias étnicas, atenciones con sabedor/médico tradicional, apoyos con traductor, recorridos comunitarios, acciones educativas de enfoque étnico en salud y actividades de socialización del enfoque étnico que aportan a la implementación de modelo SISPI y Modelo de Salud NARP.													
2.1.1.8	Política pública de salud mental y adicciones implementada	Porcentaje	A	C	50	80	60	55	55	55	91,7%	68,8%	Secretaría de Salud
Observaciones Se reporta el logro acumulado con corte año 2024. Se realizan mesas de trabajo con el DAP y de forma articulada con las dependencias corresponsables de la política pública para la reformulación del plan de acción de la política, que nos permita identificar las acciones realizadas en la ciudad para impactar la salud mental, realizar un adecuado seguimiento y realizar el reporte del avance de la implementación de la política y por ende del indicador. Se espera reportar avance en el segundo semestre.													
Programa: 2.1.2 Administración y gestión del aseguramiento en salud													
Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.1.2.1	Estrategias de promoción de la afiliación y prevención de delitos contra el Sistema General de Seguridad Social en Salud –SGSSS implementadas	Número	NoA	C	4	4	1	1	1	2	100%	50%	Secretaría de Salud
Observaciones Se entregaron 3000 adhesivos con la cartilla digital de seguridad social en un QR . Esta le permitirá a la población adquirir conocimientos sobre el sistema y fomentar la cultura de seguridad social y autocuidado. Exhortando a la práctica de valores, principios, deberes y derechos para el bienestar individual y colectivo. Promoviendo cambios que mejoren el entorno y la convivencia, aumentando la calidad de vida. También se llevó a cabo la semana de la Seguridad Social 2025.													
2.1.2.2	Población Pobre no afiliada- PPNA atendida que demande el servicio de salud	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100%	37,5%	Secretaría de Salud
Observaciones Se atendió durante el mes de junio al 100% de la población pobre no afiliada que demandó atenciones en salud de primer nivel de complejidad en la red pública y las atenciones de urgencias en las IPS públicas y privadas del país.													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.1.2.3	Empresas Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB- y su red de prestadores supervisadas	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	100	100	100%	37,5%	Secretaría de Salud
Observaciones													
Se da cumplimiento al indicador definido, con la realización de 59 visitas de auditoria de verificación y seguimiento a las EPS y su red prestadora, para garantizar el acceso y la prestación de los servicios de salud, identificando barreras existentes, instaurando planes de mejoramiento según los resultados obtenidos en cada etapa.													
Programa: 2.1.3 Gestión del acceso a los servicios de salud													
Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.1.3.1	Instituciones prestadoras de servicios de salud con asistencia técnica que logran un nivel adecuado de la implementación del Plan de auditoria para el mejoramiento de la calidad –PAMEC-	Porcentaje	A	C	76	77	77	80,6	72	72	93,5%	93,5%	Secretaría de Salud
Observaciones													
De 76 IPS evaluadas sobre el nivel de implementación del PAMEC: 35 (46%) están en alta ejecución; 20 (26%) en mediana ejecución y 21 (28%) en baja ejecución. Esto quiere decir que el 72% (46% + 26%) posee una adecuada ejecución. Aunque el logro reportado para el seguimiento está por debajo de la meta, es importante aclarar a qué este comportamiento es normal, dado que el indicador puede oscilar dependiendo de la cantidad de IPS nuevas visitadas o que son apenas diagnosticadas y requieren asesoría y seguimiento. El indicador tiende a mejoras en los últimos meses de ejecución, cuando hayan sido agotadas las etapas mencionadas.													
2.1.3.2	Sistema de Emergencias Médicas (SEM) para la atención de Urgencias, Emergencias y Desastres funcionando y operando	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100%	37,5%	Secretaría de Salud
Observaciones													
El Sistema de Emergencias (SEM) ha operado durante los 181 días transcurridos en el año de manera permanente y continua.													
2.1.3.3	Acciones realizadas para la implementación de rutas integrales en salud prioritizadas	Porcentaje	A	C	NA	80	80	86,67	90,6	90,6	113,3%	113,3%	Secretaría de Salud
Observaciones													
En el presente mes se logró un avance en la ejecución de las actividades programadas en el plan estratégico, del 28,1%, así: SALUD MENTAL (mes= 9,2%, acumulado 2025= 33,6%), MATERNO PERINATAL (mes= 10,2%, acumulado 2025= 32,8%), PEDIATRÍA (mes= 8,7%, acumulado 2025= 24,2%).													
2.1.3.4	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) públicas fortalecidas	Número	M	C	1	2	2	3	3	3	150%	56,3%	Secretaría de Salud

Observaciones

Está en ejecución convenios de desempeño 2025, para: * fortalecer la gestión financiera y mejorar la oportunidad y acceso a los servicios de salud con: METROSALUD, HGM y CHICM. Y * mejorar el acceso a los servicios de salud materno perinatal, personas con problemas y trastornos mentales, y la sede Cisamf, con METROSALUD.

Programa: 2.1.4 Vigilancia en salud pública

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.1.4.1	Eventos de eliminación y erradicación con intervenciones adecuadas (casos de sarampión, rubéola, síndrome de rubéola congénita y parálisis flácida)	Porcentaje	M	C	70	80	80	90,6	100	100	125%	43,9%	Secretaría de Salud

Observaciones

Se supera la meta dado que las acciones de laboratorio y las acciones en campo se han podido realizar completas y oportunas, en un esfuerzo por mejorar la eficiencia de las intervenciones y la gestión efectiva de los riesgos en salud pública que implica la ocurrencia de estos eventos. 24 casos intervenidos adecuadamente / 24 casos notificados: 100%

Programa: 2.1.5 Salud ambiental

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.1.5.1	Intervenciones realizadas a sujetos objeto de inspección vigilancia y control – IVC- sanitario priorizados	Número	NoA	C	8.000	32.000	7.790	9.231	2.581	11.812	33,1%	36,9%	Secretaría de Salud
2.1.5.2	Vigilancia entomoviroológica de enfermedades transmitidas por vectores implementada en sectores priorizados	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100%	37,5%	Secretaría de Salud

Observaciones

Se realizó la vigilancia entomoviroológica con la identificación de mosquitos y evaluación viral de adultos, monitoreo de ovitrampas y levantamiento de índices entomológicos.

2.1.5.3	Intervenciones realizadas en territorio para minimizar los impactos negativos de los factores ambientales que afectan la salud	Número	NoA	C	NA	42.000	10.500	10.577	4.730	15.307	45%	36,4%	Secretaría de Salud
---------	--	--------	-----	---	----	--------	--------	--------	-------	--------	-----	-------	---------------------

Observaciones

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
En junio se realizaron 1181 Intervenciones en territorio para minimizar los impactos negativos de los factores ambientales que afectan la salud, correspondientes a: 142 solicitudes sanitarias, 995 Caracterizaciones en Salud Ambiental (443 entorno Hogar, 10 en entorno educativo, 27 en el comunitario, 492 en el laboral y 23 en puntos críticos), 12 visitas de seguridad química, 25 visitas ruido 7 mediciones de ruido, Se ajustan 1403 caracterizaciones de los entornos educativo, comunitario, laboral y puntos críticos, realizadas en los meses de marzo, abril y mayo, que no fueron reportadas.													
2.1.5.4	Actividades de prevención del riesgo para enfermedades zoonóticas priorizadas y gestionadas en los ámbitos individual, familiar y comunitario	Porcentaje	M	C	NA	70	70	72	72	72	102,9%	38,6%	Secretaría de Salud
Observaciones													
Se logró mantener 8 actividades de 11 definidas en el componente de prevención de la enfermedad de la EGI ZOONOSIS MEDELLÍN.													
2.1.5.5	Protocolo de vigilancia de ruido y sus efectos en salud implementado	Porcentaje	A	C	80	100	90	85	90	90	100%	90%	Secretaría de Salud
Observaciones													
Se realizó la BACSA de ruido en la Zovsa tipo II, dando cumplimiento a la meta establecida para el periodo.													

Programa:

2.1.6

Gobernanza para la salud

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.1.6.1	Plan de acción de la política de participación social en salud ejecutado	Porcentaje	A	C	98	100	100	100	52,5	52,5	52,5%	52,5%	Secretaría de Salud
Observaciones													
Se evidencia un avance 52,5%. En el Eje 1: Fortalecimiento institucional, se evidencia un logro sobresaliente con un avance del 84,5%. El Eje 2: Empoderamiento de la ciudadanía cumple exactamente con lo esperado, logrando el 65% propuesto. El Eje 3: Impulso a la cultura de la salud muestra un desempeño destacado, al alcanzar un 30,8% de avance, el Eje 4: Control social ha alcanzado el 32,7% , el Eje 5: Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión muestra avances significativos, con un 49,6% .													
2.1.6.2	Unidad de gestión de información operando los 12 meses del año	Porcentaje	A	C	94,46	100	95	95,9	45,4	45,4	47,8%	45,4%	Secretaría de Salud
Observaciones													
Corresponde a la operación y administración de las herramientas de información y el conocimiento disponibles en la UGIC. Corte al mes de junio. Nota: se realizó una corrección en la memoria de cálculo para que muestre de forma incremental el avance promedio de cada mes en función del año.													
2.1.6.3	Infraestructura tecnológica fortalecida para la operación de los sistemas de información en Salud de la Secretaría de Salud y su red pública adscrita	Porcentaje	NoA	C	NA	100	29,96	39,44	25,35	64,79	84,6%	64,8%	Secretaría de Salud

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
Observaciones														
Dando continuidad al componente de renovación de infraestructura tecnológica para data center para aplicativos de salud, el avance corresponde a la entrega de cinco Servidores: de aplicaciones, SQL y PostgreSQL, exclusivos para la Secretaría de Salud; y la adquisición de licencias, soporte y actualización del software SAP.														
2.1.6.4	Capacidad técnica de la Secretaría de Salud fortalecida para mejorar la ejecución de sus funciones misionales	Porcentaje	A	C	NA	100	100	100	49,9	49,9	49,9%	49,9%	Secretaría de Salud	
Observaciones														
El contrato de prestación de servicios y los contratos genéricos de transporte, logística y plan de medios se ejecutan de acuerdo con la programación establecida. Así mismo, el contrato de bienes e inmuebles se encuentra en proceso de firmas.														
2.1.6.5	Acciones implementadas del Plan de Transición a Distrito de competencia de la Secretaría de Salud según la normatividad	Porcentaje	A	C	19	100	50	25,8	39,39	39,39	78,8%	39,4%	Secretaría de Salud	
Observaciones														
Se reporta un avance del 39,39 relacionado con la construcción de planes de trabajo para adoptar, difundir, implantar, ejecutar y evaluar las políticas del sector salud, se avanza en la formulación de la teoría de cambio de Salud Mental. Con respecto al SIISMED se continua en el proceso precontractual en la Secretaría de Innovación Digital. Se avanza en la construcción del estudio técnico del impacto en la planta de personal y se reportan avances en los ejercicios de referenciación con el Departamento.														
Componente: 2.2 Medellín territorio incluyente														
Indicadores de Resultado:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
2.2.1	Niños, niñas y adolescentes con reducción de condiciones de vulnerabilidad	Porcentaje	M	C	97	97	97	97	97	97	100%	37,5%	Secretaría de Inclusión Social y Familia	
Observaciones														
En lo corrido del año continuamos con la realización de intervenciones a través de las instituciones de protección, lo cual mejorar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes mediante el acceso a servicios esenciales como salud, educación, apoyo psicosocial y nutrición. Además, se siguen desarrollando actividades para fortalecer sus habilidades emocionales y sociales, creando un entorno protector que favorece su crecimiento y desarrollo integral. La medición del indicador es anual.														
2.2.2	Personas mayores de 50 años con restitución y acceso a derechos que favorecen las condiciones de envejecimiento y vejez	Número	A	C	74.481	75.281	65.316	63.138	68.173	68.173	104,4%	90,6%	Secretaría de Inclusión Social y Familia	
Observaciones														
Se ha logrado beneficiar a 68.173 personas mayores en materia de restitución y acceso a derechos,estas acciones están orientadas a favorecer las condiciones de envejecimiento y vejez. El indicador refleja una ejecución del 104,4 % en la vigencia, debido al incremento en cupos priorizados por presupuesto participativo y mayores recursos ordinarios para servicios de asistencia social y Centro Vida Gerontológico, lo que implica una mayor cobertura para las personas mayores del Distrito de Medellín.														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
2.2.3	Hogares que mejoran sus condiciones de vida a través del acompañamiento familiar con enfoque integral	Número	NoA	C	NA	25.000	5.000	2.508	1.207	3.715	24,1%	14,9%	Secretaría Social y Familia	Inclusión de
Observaciones														
En 2025 se ha realizado acompañamiento familiar a 1.207 hogares participantes del proyecto, acercando oportunidades para el desarrollo humano que permitan avanzar en el mejoramiento de sus condiciones de vida. Se avanza igualmente en el seguimiento al cumplimiento de logros por parte de los hogares para determinar el mejoramiento en sus condiciones de vida.														
2.2.4	Personas que superan su situación de calle	Número	NoA	C	524	524	170	128	88	216	51,8%	41,2%	Secretaría Social y Familia	Inclusión de
Observaciones														
En lo que va del año, un total de 88 personas han logrado superar su situación de calle, a través de los componentes de resocialización, reducción de riesgos y daños, APCD y albergue de recuperación, distribuidos de la siguiente manera según los criterios de egreso: • Cumplimiento de logros: 17 • Reintegro familiar: 25 • Institucionalización: 46														
2.2.5	Personas con discapacidad y personas cuidadoras que mejoran sus condiciones de vida a través de procesos de atención integral, promoción de la vida independiente y acceso a oportunidades	Número	NoA	C	35.304	35.500	8.381	9.950	ND	9.950	ND	28%	Secretaría Social y Familia	Inclusión de
Observaciones														
En el mes de junio se continúa con la atención a través de los Servicios: Estrategias para la inclusión, Ser capaz en casa, Acompañamiento psicosocial, Ayudas Técnicas, Vida independiente, Centro Integrado para NNA y Acciones de implementación de Políticas públicas de Discapacidad y Cuidado. La periodicidad del cálculo de este indicador es anual (a final del periodo), posterior al seguimiento y análisis del mejoramiento de las condiciones de vida de los beneficiarios.														
2.2.6	Hogares con inseguridad alimentaria moderada y severa	Porcentaje	A	D	22,05	15,35	18,85	22,05	22,3	22,3	0%	0%	Secretaría Social y Familia	Inclusión de
Observaciones														
Según la Encuesta de Calidad de Vida 2024, el 22,30% de los hogares presentó inseguridad alimentaria moderada o severa, equivalente a un 0,25% más con respecto al 2023. No obstante, la inseguridad alimentaria severa mostró una disminución del 0,88% pasando de 8,98% al 8,10%, es decir 6.072 hogares superaron la inseguridad alimentaria severa, gracias a la implementación del Proyecto Estratégico Alianza Cero Hambre y sus distintas acciones para la disminución de la inseguridad alimentaria.														
Programa: 2.2.1 Familias con bienestar y oportunidades														
Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
2.2.1.1	Centros Integrales para la familia fortalecidos y en funcionamiento	Número	M	C	21	21	21	21	21	21	100%	37,5%	Secretaría Social y Familia	Inclusión de
Observaciones														
Continúan en funcionamiento los 21 Centros Integrales para la familia (CIF) en las comunas y corregimientos del distrito; para su fortalecimiento se realizaron acciones de cualificación al equipo humano, articulación con actores privados y públicos para fortalecer la oferta institucional disponible y participación en diferentes actividades territoriales para llevar la oferta a la comunidad.														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
2.2.1.2	Política pública para la familia actualizada	Porcentaje	A	C	NA	100	50	10	19	19	38%	19%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
Observaciones														
Se definió mapa de actores clave de la Política pública Familia. Se realizó la sesión 5 del Comité Técnico de Familia y la primera del Comité Distrital, escenarios clave en la actualización de la PP con los distintos actores. Se diseñó y empezó aplicación encuesta perfil familias (insumos para la PP.). Se hicieron dos grupos focales, 4 preforos y entrevistas en clave de la actualización de la PP. Se continuó el rastreo de datos y se avanzó en construcción de documento.														
2.2.1.3	Hogares con acompañamiento familiar para el mejoramiento de condiciones de vida	Número	A	C	69.158	64.000	41.000	33.253	37.613	37.613	91,7%	58,8%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
Observaciones														
Se da continuidad en el proceso de acompañamiento a los hogares para el mejoramiento de condiciones de vida, a la fecha más de 37 mil hogares han sido beneficiados de procesos de acompañamiento, cabe resaltar que se avanza en la identificación de nuevos hogares a incluir, para ello se realizarán previamente planes de búsqueda que permitan hallar los hogares que harán parte del proceso.														
2.2.1.4	Personas beneficiadas con acompañamiento psicosocial en los Centros Integrales de Familia	Número	NoA	C	36.000	38.000	9.700	9.759	4.143	13.902	42,7%	36,6%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
Observaciones														
En lo corrido de año 4.143 personas han recibido acompañamiento psicosocial en los Centros Integrales para la familia, en la modalidad individual, familiar y grupal. Éste acompañamiento se desarrolla en varias sesiones que permiten mejorar sus relaciones y convivencia familiar.														
2.2.1.5	Hogares acompañados para el fortalecimiento de vínculos familiares	Número	NoA	C	NA	20.100	5.000	4.224	887	5.111	17,7%	25,4%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
Observaciones														
A la fecha, se ha logrado que 887 familias participen en los talleres realizados para el fortalecimiento de los vínculos familiares y en la estrategia vínculos en restauración, asistiendo al menos a dos sesiones del proceso desarrollado. Avanzamos o en la articulación con la estrategia Tejiendo Hogares para intensificar la convocatoria a las familias, promover su participación en los talleres y lograr un mayor número de hogares beneficiados en el segundo semestre del año 2025.														
2.2.1.6	Observatorio de familia fortalecido y en funcionamiento	Número	M	C	NA	1	1	1	1	1	100%	37,5%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
Observaciones														
Desde el Observatorio de Familia se ha logrado avanzar en el perfil de las familias del Distrito, la construcción de instrumentos de recolección y el levantamiento de información, además del acompañamiento a los espacios de articulación en el marco del ejercicio investigativo. También se ha realizado la conformación de grupos focales con actores involucrados en la política pública para la familia.														

Programa:

2.2.2

Todos contra el hambre

Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
2.2.2.1	Personas capacitadas en temas de alimentación y nutrición	Número	M	C	55.030	60.000	60.000	60.276	42.436	42.436	70,7%	34%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
Observaciones														
En lo corrido del año 2025, un total 42.436 personas han sido capacitadas en temas de alimentación nutrición y hábitos de vida saludable. Adicionalmente se identificaron los establecimientos educativos y las tiendas escolares donde se llevarán a cabo las intervenciones del mes de julio.														
2.2.2.2	Centros zonales de seguridad alimentaria operando	Número	M	C	3	3	3	3	3	3	100%	37,5%	Secretaría Social y Familia	de Inclusión
Observaciones														
Continúan las actividades en los tres (3) Centros Zonales de seguridad alimentaria, en articulación con otros programas de Seguridad Alimentaria, se avanza en actividades de mantenimiento general de zonas de cultivo y producción de plántulas (20.335 un.), Bio insumos (750 lt), abono orgánico (2.000 kg.) y semillas (10.000 gr.) acompañados de encuentros educativos para la población. Producción de aprox. 290 kg de vegetales.														
2.2.2.3	Niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa de alimentación escolar	Número	A	C	220.293	268.000	244.000	232.251	239.859	239.859	98,3%	89,5%	Secretaría Social y Familia	de Inclusión
Observaciones														
El Programa de Alimentación Escolar comenzó operación el 20 de enero de 2025, atendiendo la población estudiantil con raciones alimentarias durante los días hábiles escolares. Durante el mes de junio ingresaron 5.831 estudiantes nuevos al programa, para un total de 239.859 escolares atendidos en el año 2025 con complementación alimentaria en las diferentes modalidades del Programa.														
2.2.2.4	Modelo de seguimiento de la política pública de seguridad alimentaria aprobado e implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	55	25	29,5	29,5	53,6%	29,5%	Secretaría Social y Familia	de Inclusión
Observaciones														
Durante el mes de junio se avanzó en los ajustes al Proyecto de Acuerdo de la Política Pública de Seguridad y Soberanía Alimentaria recogiendo las observaciones del Equipo de Análisis y Planeación Social; actualmente en etapa de revisión final. Se avanzó en la revisión y ajustes de la batería de indicadores del Modelo de Seguimiento de la política, integrando los aportes realizados por el equipo de Análisis y Planeación Social de la Subsecretaría Técnica de Inclusión.														
2.2.2.5	Personas beneficiadas en programas de complementación o asistencia alimentaria	Número	M	C	18.404	22.000	22.000	31.907	1.978	1.978	9%	37,4%	Secretaría Social y Familia	de Inclusión
Observaciones														
Durante esta vigencia hemos atendido 1.978 familias mediante la estrategia de hambre cero, con vales de alimentación y paquetes de emergencia. Se avanzó en la focalización de los beneficiarios del programa de asistencia alimentaria mediante caracterización telefónica y convocatoria pública para la estrategia de bonos alimentarios. Continúan los procesos precontractuales para la selección de operadores idóneos, para la atención de 33.000 familias en condiciones de alta vulnerabilidad.														
2.2.2.6	Unidades productivas implementadas para la seguridad alimentaria	Número	NoA	C	2.724	2.500	600	701	0	701	0%	28%	Secretaría Social y Familia	de Inclusión
Observaciones														
Avanzamos en el proceso de capacitaciones del primer ciclo educativo con las familias focalizadas inicialmente. Continúa el proceso de contratación con la revisión de los estudios de costos para el contrato de insumos agrícolas, el cual permitirá la implementación de 600 huertas de autoconsumo, con el objetivo de mejorar el acceso a los alimentos de la población vulnerable.														
Programa:		2.2.3	Medellín, entorno protector de la infancia y la adolescencia											

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
2.2.3.1	Niños, niñas y adolescentes en riesgo o con derechos amenazados y/o vulnerados atendidos para la garantía de derechos	Número	NoA	C	36.366	36.400	9.208	9.169	3.608	12.777	39,2%	35,1%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
Observaciones														
En lo que va corrido del año se han atendido a 3.608 niños, niñas y adolescentes en riesgo o con derechos amenazados y/o vulnerados; mediante procesos de prevención, acompañamiento psicosocial y atención psicoterapéutica especializada, promoviendo su desarrollo integral y bienestar emocional. Además, se realizaron salidas pedagógicas y actividades artísticas que fortalecieron su restablecimiento de derechos y protección.														
2.2.3.2	Niños, niñas y adolescentes atendidos en procesos de promoción de derechos y prevención de la vulneración	Número	NoA	C	24.418	24.500	6.105	7.188	3.227	10.415	52,9%	42,5%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
Observaciones														
En lo que va corrido de la vigencia 3.227,niños, niñas y adolescentes han sido atendidos, se han implementado diversas estrategias formativas y recreativas, como los desafíos en temas como danza urbana, primeros auxilios y barbería, fortaleciendo el liderazgo y la participación en adolescentes y jóvenes. Los acompañamientos territoriales y la identificación de nuevos clubes juveniles han ampliado el impacto, promoviendo el desarrollo integral de los adolescentes en entornos protectores.														
2.2.3.3	Personas sensibilizadas y formadas en la Red de protección a la niñez	Número	NoA	C	NA	16.000	4.444	2.813	5.065	7.878	114%	49,2%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
Observaciones														
Durante el primer semestre de 2025, se han sensibilizado y formado 5,065 personas en el marco de la Red de Protección a la Niñez .Se continúa conformando la Red de Protección y fortaleciendo alianzas en los sectores público y privado, cualificando a actores corresponsables como garantes de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La articulación con la estrategia Tejiendo Hogares ha tenido una buena acogida, impulsando el avance del indicador y ampliando la cobertura del proceso.														
2.2.3.4	Familias fortalecidas como entornos seguros para el cuidado y la protección	Número	M	C	1.200	1.400	1.400	1.461	1.259	1.259	89,9%	37,3%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
Observaciones														
En lo corrido del año se continúa con el fortalecimiento de entornos familiares seguros, impactando 1.259 familias, centrando esfuerzos en la intervención directa con hogares en situación de vulnerabilidad. A través de un acompañamiento continuo y personalizado, se brindaron herramientas de apoyo para velar por una protección integral y efectiva para las niñas, niños y adolescentes.														
2.2.3.5	Acciones de promoción para la garantía de derechos, prevención y atención de la Explotación Sexual Comercial contra niñas, niños y adolescentes – ESCNNA	Número	NoA	C	ND	5.350	1.450	1.055	207	1.262	14,3%	23,6%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
Observaciones														
En lo corrido de 2025, se han realizado 207 acciones de movilización social y gestión territorial para la prevención de la Explotación Sexual Comercial, promoviendo el autocuidado y el cuidado del otro. Para avanzar en el cumplimiento de la meta, se reforzarán las articulaciones entre los diferentes proyectos y se implementarán estrategias comunicacionales para la prevención de la ESCNNA. Estas acciones permitirán avanzar en el cumplimiento de la meta establecida.														
2.2.3.6	Niñas, niños y adolescentes con explotación sexual y comercial atendidos para la garantía de derechos	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100%	37,5%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión

Observaciones

Se avanza con la implementación de acciones continuas de atención integral y especializada a niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial (ESCNNA). Se realizaron gestiones para activar las rutas de atención correspondientes y se brindó acompañamiento a las niñas, niños y adolescentes derivados por autoridad administrativa, atendiendo sus necesidades físicas y emocionales.

Programa: 2.2.4 Dignificación, cuidado y autonomía en el envejecimiento y la vejez

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
2.2.4.1	Política Pública de Envejecimiento y Vejez actualizada	Porcentaje	A	C	NA	100	60	25	41	41	68,3%	41%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión

Observaciones

Se avanzó en el proceso de recolección de información para marco teórico, jurídico y demográfico, (fase Diagnóstico), se realizó taller mapa de actores en el marco de la sesión 5 del Comité Técnico de Personas Mayores. Se avanzó en la redacción preliminar de componentes del diagnóstico. Reunión Mesa DAP socialización avances del diagnóstico y reuniones internas de apoyo.

2.2.4.2	Personas mayores de 50 años beneficiadas con servicios que promueven el cuidado del envejecimiento digno y activo	Número	A	C	85.300	130.000	111.118	101.896	111.743	111.743	100,6%	86%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión
---------	---	--------	---	---	--------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	-----	-----------------------------	----	-----------

Observaciones

111.743 personas mayores de 50 años han sido beneficiadas en los servicios de Centro Vida, Servicio Exequial y apoyo económico. Estas acciones esta orientadas a fortalecer la dignificación, cuidado, autonomía, independencia y promoción de los derechos humanos durante el envejecimiento y la vejez,

2.2.4.3	Personas mayores de 55 años en situación de vulnerabilidad social atendidos integralmente con modelos gerontológicos de protección nocturna y de larga estancia	Número	A	C	1.784	2.600	2.180	2.085	2.317	2.317	106,3%	89,1%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión
---------	---	--------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-----------------------------	----	-----------

Observaciones

2.317 personas mayores en alto grado de vulnerabilidad social han sido atendidas a través de modelos gerontológicos de protección, garantizando la seguridad, cuidados adecuados para una vida digna; a través de la Red de Hogares Gerontológicos, Colonia Belencito, Dormitorio Social y Familias Cuidadoras. Cabe resaltar que se supera la meta debido al aumento de cupos en los servicios de asistencia social y a las rotaciones que se presentan en torno a cada uno de los servicios.

2.2.4.4	Centros Vida Gerontológicos y Clubes de Vida funcionando para la promoción del cuidado y de la cultura del envejecimiento	Número	M	C	652	662	662	676	678	678	102,4%	38,3%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión
---------	---	--------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------	-------	-----------------------------	----	-----------

Observaciones

678 espacios para la promoción del cuidado y la cultura del envejecimiento se mantienen en funcionamiento durante el año 2025; de estos, 657 corresponden a clubes de vida reconocidos por el Distrito de Medellín, que congregan a 46.164 socios. Asimismo, se mantiene la operación de 26 sedes de Centros Vida gerontológicos, los cuales han incrementado los cupos, por lo que se ha requirió la contratación de otras sedes.

Programa: 2.2.5 Autonomía e inclusión de las personas con discapacidad

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
2.2.5.1	Personas con discapacidad y personas cuidadoras atendidas integralmente en procesos de acompañamiento psicosocial, promoción de la vida independiente y acceso a oportunidades	Número	NoA	C	5.805	12.800	2.009	7.039	1.697	8.736	84,5%	68,3%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
Observaciones														
Durante la vigencia, 1697 personas se han beneficiado de procesos de atención integral en casa a personas con discapacidad de media y alta complejidad, se brindó acompañamiento psicosocial y atención integral a NNA con discapacidad intelectual con acciones de promoción de la vida independiente. Además, se avanzó en la evaluación, seguimiento psicosocial y toma de medidas para la entrega de ayudas técnicas. Los servicios de capacitación en cuidado y emprendimiento en fase precontractual.														
2.2.5.2	Personas con discapacidad, personas cuidadoras y familiares asesorados en rutas de atención	Número	NoA	C	15.146	15.500	3.000	4.625	2.510	7.135	83,7%	46%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
Observaciones														
En lo corrido de la vigencia, hemos beneficiado a 2.510 personas con discapacidad y personas cuidadoras a través de acciones de identificación, orientación en rutas de acceso a derechos, participación y atención. Asimismo, se brindó orientación sociolaboral, servicio de valoración de apoyos y se desarrollaron estrategias de captación extemporáneas de potenciales beneficiarios.														
2.2.5.3	Personas que participan en espacios de la Política Pública de Discapacidad y Política Pública de Personas Cuidadoras	Número	NoA	C	7.146	7.200	1.500	2.070	241	2.311	16,1%	32,1%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
Observaciones														
241 personas han participado en espacios de discusión en el marco de las Políticas Públicas entre los que se destacan: sesiones de Comités Técnicos de Discapacidad y Cuidado, asamblea de líderes de redes y organizaciones, mesas de trabajo, encuentros de fortalecimiento, talleres de vida independiente, encuentros de gestión, reuniones de planeación, articulación y seguimiento. La baja ejecución se explica en el inicio de actividades en mayo, ya que el primer periodo fue de planeación y concertación con los actores internos y grupos de valor.														
2.2.5.4	Acciones de participación, gestión e incidencia para la inclusión social de las personas cuidadoras	Número	NoA	C	NA	314	70	120	10	130	14,3%	41,4%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
Observaciones														
Se avanzó en acciones de participación, gestión e incidencia para la inclusión social de las personas cuidadoras: se brindó asistencia técnica y se ejecutó la primera sesión del Comité Técnico Distrital de Cuidado, asambleas con líderes y lideresas de redes y organizaciones de personas cuidadoras, reuniones de gestión, planeación, articulación y seguimiento de la política. La ejecución inició en mayo y las primeras semanas fueron de planeación y concertación con los actores de la política														
2.2.5.5	Acciones de participación, gestión e incidencia para la inclusión social de las personas con discapacidad	Número	NoA	C	NA	858	159	399	40	439	25,2%	51,2%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
Observaciones														
Se avanzó en acciones de participación, gestión e incidencia de las personas con discapacidad: se brindó asistencia técnica a las instancias de participación, se desarrollaron encuentros de empoderamiento y autonomía, talleres de vida independiente, reuniones de gestión, planeación, articulación y seguimiento de la política. La ejecución inició en mayo y las primeras semanas fueron de planeación y concertación con los actores de la política.														

Programa:

2.2.6

Habitantes de y en calle con atención e inclusión social

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
2.2.6.1	Personas en situación de calle atendidas en proceso de resocialización	Número	NoA	C	2.270	2.418	561	525	300	825	53,5%	34,1%	Secretaría Social y Familia	Inclusión
Observaciones														
Hemos logrado vincular a 300 ciudadanos habitantes de y en calle a procesos de resocialización, permitiendo reducir el daño, mejorar su calidad de vida y propiciar habilidades y competencias que posibiliten su reintegro de manera positiva a la sociedad.														
2.2.6.2	Personas con discapacidad crónica en situación de calle beneficiados con atención integral	Número	M	C	290	290	290	412	481	481	165,9%	56,3%	Secretaría Social y Familia	Inclusión
Observaciones														
En lo corrido del año, se ha brindado atención integral a 481 habitantes de calle con altas necesidades de apoyo y/o discapacidad. Este indicador se ha superado gracias a la alta rotación de cupos en el componente de APCD y a la implementación de las dos modalidades de atención.														
2.2.6.3	Personas habitantes de y en calle beneficiadas con albergue de recuperación	Porcentaje	M	C	100	100	100	99,8	97	97	97%	37,1%	Secretaría Social y Familia	Inclusión
Observaciones														
En el transcurso del año, 200 personas habitantes de/en o en riesgo de calle, han requerido el servicio de albergue de recuperación en salud, de éstas, 194 han accedido efectivamente al servicio, lo que equivale el 97%.														
2.2.6.4	Personas en situación de calle con atención básica o diferencial	Número	M	C	7.075	9.117	9.117	11.574	13.562	13.562	148,8%	50,3%	Secretaría Social y Familia	Inclusión
Observaciones														
Durante el primer semestre de 2025, 13.562 personas habitantes de/en calle y en riesgo de calle han recibido atención básica. La superación de la meta se explica principalmente por el aumento del presupuesto que permitió ampliar el equipo de intervención en calle e incrementar la cobertura a través de ferias de servicios.														
2.2.6.5	Política Pública de Habitante de Calle actualizada	Porcentaje	A	C	NA	100	50	10	20,9	20,9	41,8%	20,9%	Secretaría Social y Familia	Inclusión
Observaciones														
Durante el mes de junio, el equipo de Política Pública avanzó en la sistematización de entrevistas, la revisión de referencias bibliográficas y la redacción de los apartados del diagnóstico. Asimismo, se diseñó una batería de preguntas para la recolección de información primaria y se aplicaron encuestas en el marco de intervenciones territoriales. Reunión con enlace DAP para socialización avances diagnóstico.														

Programa:

2.2.7

Bienestar para las familias migrantes

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
2.2.7.1	Centro de atención a la población migrante funcionando	Número	M	C	1	1	1	1	1	1	100%	37,5%	Secretaría Social y Familia	Inclusión

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
Observaciones															
Actualmente el Centro de Integración se encuentra en funcionamiento y está siendo operado por el Ministerio de Igualdad y es co-liderado por el Distrito de Medellín, el cual apoya en la atención, orientación y derivación a la población refugiada y migrante en las áreas de línea de base, gestión de casos, jurídica y medios de vida para la promoción de su integración local.															
2.2.7.2	Personas migrantes atendidas y orientadas sobre ruta de derechos	Número	NoA	C	27.575	30.000	5.642	10.640	2.115	12.755	37,5%	42,5%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión
Observaciones															
En lo corrido del año se ha brindado atención a 2.115 migrantes, quienes han recibido asistencia a través de diferentes estrategias: •Línea 123 social- módulo migrantes: 607 • Centro Integrate: 748 • Intégrate en los territorios: 760															
Programa:		2.2.8	Asistencia social a población vulnerable												
Indicadores de Producto:															
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
2.2.8.1	Personas en emergencia social, atendidas por la línea 123 social con enfoque diferencial	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100%	37,5%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión
Observaciones															
En lo corrido del año, se registra un total de 15.546 personas atendidas por emergencias sociales a través de la Línea 123 Social, con enfoque diferencial. La atención brindada tuvo en cuenta las características particulares de los diferentes grupos poblacionales, incluyendo sexo, orientación sexual, identidad de género y etnia.															
2.2.8.2	Personas en situación de riesgo o emergencia, natural o antrópica beneficiadas de acompañamiento social y atención básica de emergencia	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100%	37,5%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión
Observaciones															
En lo corrido del año, se registra un total de 5.432 personas atendidas por eventos de emergencia natural o antrópica, las cuales fueron beneficiadas con acompañamiento social y atención básica de emergencia.															
2.2.8.3	Personas en situación de emergencias beneficiadas con albergue temporal	Porcentaje	M	C	100	100	100	94	100	100	100%	36%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión
Observaciones															
845 personas en situación de emergencia social, natural y/o antrópica, han sido atendidas en el transcurso del año, a través del albergue temporal, lo que equivale al 100% del total de las personas que solicitaron el servicio.															
2.2.8.4	Personas en ejercicio de prostitución beneficiadas con atención psicosocial y orientación en rutas de derechos	Número	NoA	C	2.371	2.371	228	1.703	0	1.703	0%	71,8%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión

Observaciones

Se avanzó en la elaboración de guías metodológicas, el diseño de la propuesta de Capital Semilla y la gestión contractual del equipo de trabajo. El contrato para la atención de la población en ejercicio de prostitución fue adjudicado al inicio del mes de junio de 2025; por lo tanto, no se realizaron actividades directas con dicha la población.

Componente: 2.3Medellín diversa

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.3.1	Población LGBTI que se ha sentido discriminada por su orientación sexual, su identidad o expresión de género	Porcentaje	A	D	35,5	30	33,5	35,5	35,5	35,5	0%	0%	Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de Género

Observaciones

El porcentaje señalado, corresponde a la línea base del año 2023, dado que la encuesta de percepción de discriminación se mide cada dos años y corresponde medir nuevamente en este año 2025, razón por la cual, se adelantan las acciones técnicas previas a la aplicación del instrumento del diseño del instrumento de la encuesta de percepción para la población LGBTI que se ha sentido discriminada por su orientación sexual, su identidad o expresión de género, proyectando una disminución a 33.5%.

2.3.2	Procesos organizativos y unidades productivas de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras y pueblos indígenas, que fortalecen su autonomía económica, social o cultural	Número	A	C	NA	164	72	24	30	30	41,7%	18,3%	Gerencia Étnica
-------	---	--------	---	---	----	-----	----	----	----	----	-------	-------	-----------------

Observaciones

Avanzamos en el fortalecimiento de las unidades productivas de la población étnica. Actualmente el proceso de operación se encuentra en etapa precontractual y contractual para dar paso a la ejecución de actividades proyectadas.

Programa: 2.3.1Medellín distrito étnico

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.3.1.1	Estrategias implementadas para la autonomía económica, social y cultural de la población Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera	Número	A	C	6	7	4	2	2,35	2,35	58,8%	33,6%	Gerencia Étnica

Observaciones

Se dio continuidad a la dinamización del Centro de Integración Afrodescendiente en el marco de la agenda afrocultural. De igual manera se avanzo en la orientación vocacional ocupacional y el acercamiento a las oportunidades laborales y de educación superior, como también, en la articulación y seguimiento de la implementación de la estretegia Sello Étnico.

2.3.1.2	Estrategias implementadas de los sistemas tradicionales propios de los pueblos indígenas	Número	A	C	7	8	4	2	2,46	2,46	61,5%	30,8%	Gerencia Étnica
---------	--	--------	---	---	---	---	---	---	------	------	-------	-------	-----------------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
Se avanzó en la atención diferenciada en la Casa Niquitao, mediante la activación de rutas y descentralización de oferta institucional para la población indígena en condición de vulnerabilidad, así como, en la caracterización de familias, la psicorientación ocupacional, vocacional y el acercamiento a oportunidades y oferta educativa.													
2.3.1.3	Sistema de información étnico diseñado e implementado	Número	A	C	NA	1	0,15	0	0,09	0,09	60%	9%	Gerencia Étnica
Observaciones													
Se avanzó en la fase inicial de la propuesta de estructuración del sistema de información étnico, con el análisis y desagregación de módulos y variables, de acuerdo a las necesidades de la Gerencia Étnica. De igual manera, se avanzó en la etapa contractual para dar inicio al desarrollo de actividades programadas.													
2.3.1.4	Sistema de estímulos para el desarrollo de las capacidades productivas, organizativas y poblacionales de la comunidad negra, afrodescendiente, raizal y palenqueras diseñado e implementado	Número	M	C	NA	1	1	1	0	0	0%	25%	Gerencia Étnica
Observaciones													
Se avanzó en la gestión de la etapa precontractual y contractual para dar inicio al desarrollo de actividades planeadas.													
2.3.1.5	Sistema propio organizativo de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras fortalecido	Número	NoA	C	NA	1	0	0	0	0	NA	0%	Gerencia Étnica
Observaciones													
El indicador no cuenta con meta para la vigencia 2025, se dará inicio a su cumplimiento a partir del año 2026.													
2.3.1.6	Estrategias para el fortalecimiento de la identidad y la autonomía económica de los pueblos indígenas implementadas	Número	A	C	NA	3	2	0	0	0	0%	0%	Gerencia Étnica
Observaciones													
Durante el primer semestre se avanzó en la planeación, etapa precontractual y contractual para dar inicio a las acciones proyectadas.													
2.3.1.7	Estrategias para la prevención y atención del racismo y la discriminación racial implementadas	Número	A	C	2	5	3	2	2,26	2,26	75,3%	45,2%	Gerencia Étnica
Observaciones													
Durante el mes marzo se realizó la primera sesión de la red de multiplicadores para la prevención y atención a casos de racismo y discriminación racial.													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.3.1.8	Diagnósticos e investigaciones sobre la población indígena, negra, afrodescendiente, raizal y palenquera elaborados	Número	NoA	C	NA	4	0	0	0	0	NA	0%	Gerencia Étnica
Observaciones													
Durante el primer semestre se avanzó en la gestión y articulación interinstitucional para dar paso a la estructuración y diseño de variables, así como, en recolección de insumos de información y datos.													
2.3.1.9	Instrumentos de planificación de la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera formulados	Porcentaje	A	C	69	100	91	79	80	80	87,9%	80%	Gerencia Étnica
Observaciones													
Se avanzó en la consolidación del documento de política pública que incorpora los antecedentes, el diagnóstico situacional, el problema público, los principios, enfoques, objetivos, el proceso participativo de 2021 al 2024; como también, la propuesta del plan de acción, el articulado y el modelo de evaluación y seguimiento, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones del DAP.													
2.3.1.10	Población indígena, negra, afrodescendiente, raizal y palenquera beneficiada con las estrategias de autonomía económica, social y cultural implementadas por la Gerencia Étnica	Número	NoA	C	2.125	6.342	1.815	646	320	966	17,6%	15,2%	Gerencia Étnica
Observaciones													
Se evanzó en la dinamización de espacios con enfoque diferencial étnico, la activación de la Casa Niquitao y la etapa precontractual y contractual para dar inicio a las demás actividades programadas.													

Programa:

2.3.2

Reconocimiento y dignificación de las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas

Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.3.2.1	Personas beneficiadas con las acciones que promueven el ejercicio de derechos de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas y sus familias	Número	NoA	C	NA	6.000	1.635	2.365	650	3.015	39,8%	50,3%	Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de Género

Observaciones

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Para el reporte correspondiente con corte al mes de junio de 2025, se han realizado 650 nuevas atenciones. Este punto es importante señalar que en el mes de junio se conmemoró el mes de la Diversidad, lo que permitió potencializar las diferentes acciones de acompañamiento, en el marco de diferentes actividades programadas, en ellas: acompañamiento a mesas interinstitucionales para reconocimiento de derechos de población con OSIEG no hegemónicas, acompañamiento en salud a la población con OSIEG no hegemónicas y sus familias, acompañamiento psicosocial a la población con OSIEG no hegemónicas y sus familias, asesoría jurídica a la población con OSIEG no hegemónicas, jornadas de bienestar y cuidado para la población con OSIEG no hegemónicas, movilización de la gerencia para la promoción y protección de derechos de la población con OSIEG no hegemónicas y sus familias en los diferentes comunas y corregimientos del Distrito , procesos formativos de transversalización del enfoque de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas y visitas de acompañamiento familiar para la población con OSIEG no hegemónicas, diferentes eventos culturales que buscan el reconocimiento y la promoción y protección de los derechos de la población.													
2.3.2.2	Personas que participan en las acciones de implementación, seguimiento y evaluación de la política pública de diversidad sexual	Número	NoA	C	NA	1.000	232	418	56	474	24,1%	47,4%	Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de Género

Observaciones

Para el presente periodo reportado, 56 personas con Orientaciones Sexuales Identidades y Expresiones de Género (OSIEG)no hegemónicas, participaron de las diferentes acciones de implementación, seguimiento y evaluación de la Política Pública de diversidad sexual en el marco de su Plan Estratégico "Diversidad y Ciudadanía 2018 -2028".

2.3.2.3	Política Pública Distrital para la Garantía de los Derechos y la Dignidad de las Personas con Orientaciones Sexuales Identidades y Expresiones de Género Diversas actualizada	Porcentaje	A	C	NA	100	80	30	40	40	50%	40%	Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de Género
---------	---	------------	---	---	----	-----	----	----	----	----	-----	-----	---

Observaciones

Para el presente periodo, se continúa avanzando en el proceso de actualización de la Política Pública Distrital para la Garantía de los Derechos y la Dignidad de las Personas con Orientaciones Sexuales Identidades y Expresiones de Género (OSIEG) no hegemónicas, en el que se identificaron las causas del problema, ajustando la teoría del cambio de la Política Pública y su situación deseada, así mismo, se trabaja sobre el planteamiento de las posibles alternativas de solución en coherencia con las necesidades identificadas de la población con OSIEG no hegemónicas.

Componente: 2.4 Paz, víctimas y Derechos Humanos

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.4.1	Índice de riesgo de victimización en Medellín	Número	M	D	0,171	0,171	0,171	0,17	0,171	0,171	100%	37,5%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos

Observaciones

El índice reporta la medición correspondiente al año 2023, la cual refleja las condiciones de riesgo de victimización vigentes durante dicho periodo. Actualmente, la Secretaría de Paz y Derechos Humanos del Distrito de Medellín se encuentra adelantando las gestiones necesarias para obtener la medición del año 2024, con el propósito de actualizar el análisis de riesgo, orientar las acciones institucionales y fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia.

Programa: 2.4.1 Derechos Humanos y construcción de paz ciudadana

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
2.4.1.1	Víctimas beneficiadas con medidas de atención y asistencia en derechos humanos	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100%	37,5%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos	y
Observaciones														
Hemos logrado beneficiar con medidas de atención y asistencia en derechos humanos al 100% de las personas víctimas que han solicitado servicios. Contamos con la demanda constante y creciente en atenciones de derechos humanos, especialmente en casos de desapariciones y la necesidad de representación judicial, y alerta sobre la fluctuación en problemáticas graves como el reclutamiento de menores.														
2.4.1.2	Política Pública de Paz, No-Violencia, Reconciliación y No Estigmatización implementada	Porcentaje	A	C	0	30	15	0	4	4	26,7%	13,3%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos	y
Observaciones														
El 28 de abril de 2025 con número definitivo 0362 de 2025, se adpotó el acto administrativo por medio del cual se adopta la Política Pública de Paz, Reconciliación y No Estigmatización de Medellín. En la actualidad, se avanza en acciones institucionales que precisarán el alcance para el marco de implementación en lo restante del año.														
2.4.1.3	Adolescentes infractores intervenidos en los centros de internamiento preventivo para la población del sistema de responsabilidad penal para adolescentes	Número	NoA	C	497	2.000	480	562	323	885	67,3%	44,3%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos	y
Observaciones														
Se ha garantizado durante el periodo a reportar, la atención e intervención a 323 adolescentes y jóvenes que se encuentran en modalidad internado, externado o con libertad asistida, en centros de internamiento preventivo, dando cumplimiento efectivo a medidas administrativas de protección acorde a los lineamientos del ICBF en lo referente al SRPA.														
2.4.1.4	Personas que participan de las estrategias territoriales para la construcción de paz ciudadana	Número	NoA	C	13.620	18.160	5.296	6.974	834	7.808	15,7%	43%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos	y
Observaciones														
834 Personas han participado de estrategias territoriales; espacios creados por por la Secretaria de Paz y Derechos Humanos para la construcción de paz ciudadana.														
2.4.1.5	Sistema Distrital de Derechos Humanos actualizado e implementado	Porcentaje	NoA	C	NA	100	30	10	15	25	50%	25%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos	y
Observaciones														
Avanzamos en la actualización y fortalecimiento del Sistema Distrital de Derechos Humanos; trabajamos en el diseño metodológico participativo, la elección de representantes de la sociedad civil del Comité Distrital de Derechos Humanos y en la articulación con actores estratégicos: Misión de Verificación de ONU, CICR y Personería Distrital, generando alianzas para prevenir, proteger y el análisis de contextos.														

Programa:

2.4.2

Atención – reparación integral a víctimas del conflicto armado y Justicia Transicional y Restaurativa

Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
2.4.2.1	Personas que interactúan con los contenidos del Museo Casa de la Memoria	Número	NoA	C	136.252	160.000	35.000	57.063	25.917	82.980	74%	51,9%	Museo Casa de la Memoria	
Observaciones														
Durante el periodo a reportar, 25.917 personas se han beneficiado de los servicios que ofrece el Museo Casa de la Memoria: recorridos guiados presenciales, visitas a pie por las salas de exposición, eventos artísticos, culturales y pedagógicos.														
2.4.2.2	Infraestructura del Museo Casa de la Memoria mejorada y adecuada	Número	M	C	NA	1	1	1	0	0	0%	25%	Museo Casa de la Memoria	
Observaciones														
Este valor estadístico se reportará a finales del segundo semestre de 2025, en el momento se avanza en el mantenimiento correctivo, periódico y rutinario de la infraestructura del Museo Casa de la Memoria.														
2.4.2.3	Víctimas con medidas de atención, asistencia y reparación integral en el marco del conflicto armado en Medellín	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100%	37,5%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos	
Observaciones														
Se atendieron durante el periodo 8.213 personas en el marco de las medidas de atención, asistencia y reparación. Lo presente implica, entrega de atención humanitaria, psicosocial, juridica, orientación en rutas de acceso a derechos, garantías de no repetición, entre otros.														
2.4.2.4	Personas en reintegración o reincorporación que acceden a la oferta de educación, empleabilidad y emprendimiento	Número	NoA	C	310	310	80	109	32	141	40%	45,5%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos	
Observaciones														
Logramos la vinculación laboral de 4 personas al cargo de Gestor Ambiental. Así mismo, se avanzó en el acompañamiento técnico de 12 emprendedores e identificación de necesidades de fortalecimiento financiero. En cuanto a educación en este periodo 31 comparecientes de fuerza pública iniciaron proceso de formación en gestión y educación ambiental en articulación con el SENA.														
2.4.2.5	Acciones de articulación para la implementación del Sistema Integral para la Paz	Número	NoA	C	NA	3	1	0	0	0	0%	0%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos	
Observaciones														
Durante el periodo se avanza en acciones de articulación e intervención en la escombrera, en el marco del proceso de búsqueda de personas dadas por deaparecidas. Se tiene a la fecha, informe tecnico de avance.														
2.4.2.6	Actos conmemorativos de reparación simbólica realizados	Número	NoA	C	17	80	20	26	12	38	60%	47,5%	Museo Casa de la Memoria	
Observaciones														
Se han realizado 12 actos conmemorativos en clave de reparación simbólica, donde las victimas han tenido una participación activa y colaborativa.														
2.4.2.7	Experiencias museográficas realizadas en clave de garantías de no repetición	Número	NoA	C	5	20	5	8	2	10	40%	50%	Museo Casa de la Memoria	

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------	---------

Observaciones

Se ha realizado la instalación de 2 exposiciones: "Medellines" ubicada en la galería de arte de la biblioteca de EPM y "Remendare el alma" que se encuentra expuesta en la sala Fabiolita del Museo Casa de la Memoria.

2.4.2.8	Organizaciones sociales y de víctimas fortalecidas para la construcción de memoria	Número	NoA	C	30	128	32	33	16	49	50%	38,3%	Museo Casa de la Memoria
---------	--	--------	-----	---	----	-----	----	----	----	----	-----	-------	--------------------------

Observaciones

Se avanza en la realización de procesos de fortalecimiento y asistencia técnica a organizaciones sociales, civiles y de victimas en el Distrito. A la fecha se han realizado 16 fortalecimientos que buscan potenciar competencias y capacidades para la construcción de memoria.

Programa: 2.4.3 Resocialización e integración social y económica de la población sindicada, privada de la libertad y pospenada

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------	---------

2.4.3.1	Atenciones integrales realizadas a personas privadas de la libertad y pospenadas	Número	NoA	C	26.042	30.000	7.923	6.654	2.721	9.375	34,3%	31,3%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos
---------	--	--------	-----	---	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------------------------------

Observaciones

A la fecha, se ha logrado realizar 2.721 atención integral a Personas Privadas de la Libertad y preliberadas, quienes recibieron servicios de atención psicosocial, atención jurídica, brigadas institucionales, sensibilizaciones, talleres de preparación para la libertad a personas preliberadas y fortalecimiento de los vínculos familiares.

2.4.3.2	Familiares de personas privadas de la libertad y pospenadas intervenidas con atención psicosocial y jurídica	Número	NoA	C	2.489	3.000	960	601	251	852	26,1%	28,4%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos
---------	--	--------	-----	---	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	-------	--------------------------------------

Observaciones

Durante el periodo de reporte, se han beneficiado 251 personas familiares de personas privadas de la libertad y pospenadas, las cuales lograron acceder a servicios de atención psicosocial y jurídica, además de fortalecer los vínculos familiares, la prevención de la reincidencia y cambio en las dinámicas familiares.

Componente: 2.5 Jóvenes: creadores y agentes de transformación social

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------	---------

2.5.1	Índice de participación ciudadana - Subíndice de juventud	Número	A	C	0,404	0,41	0,407	0	0	0	0%	0%	Secretaría de la Juventud
-------	---	--------	---	---	-------	------	-------	---	---	---	----	----	---------------------------

Observaciones

El indicador no reporta avances, debido a que el índice se mide de manera bianual y la medición se realizará en el 2025.

Programa: 2.5.1 Conexiones para el desarrollo del proyecto de vida de las juventudes

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.5.1.1	Alertas atendidas de necesidades reportadas en el sistema de alertas tempranas de Medellín-SALVAVIDAS	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100%	37,5%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Se han atendido, gestionado, derivado y realizado el pertinente seguimiento a todas las alertas que han entrado a la plataforma del sistema de alertas tempranas de medellin.

2.5.1.2	Jóvenes acompañados para prevenir la vulneración de sus derechos y libertades, en el marco del proyecto Parceros creadores	Número	NoA	C	3.474	3.600	970	1.000	970	1.970	100%	54,7%	Secretaría de la Juventud
---------	--	--------	-----	---	-------	-------	-----	-------	-----	-------	------	-------	---------------------------

Observaciones

Parceros creadors inicio al identificacion , focalizacion y caracterizacion de los jovenes participantes desde el mes de enero , loque facilito el cumplimiento de la meta.

2.5.1.3	Encuentros realizados para la promoción de la convivencia en el fútbol	Número	NoA	C	43	45	11	10	7	17	63,6%	37,8%	Secretaría de la Juventud
2.5.1.4	Jóvenes y actores juveniles formados con capacidades para el agenciamiento, la promoción de convivencia y prevención de violencias	Número	NoA	C	4.640	5.000	1.330	930	603	1.533	45,3%	30,7%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Se realizaron diferentes procesos de formación a jóvenes en el distrito, enfocados a temas de salud mental, consumo, proyecto de vida, prevención de las vulneraciones y gestión de emociones.

2.5.1.5	Oportunidades publicadas en el Portal Web Medellín Joven	Número	NoA	C	3.606	4.000	800	1.600	800	2.400	100%	60%	Secretaría de la Juventud
---------	--	--------	-----	---	-------	-------	-----	-------	-----	-------	------	-----	---------------------------

Observaciones

El indicador de oportunidades publicadas en medellinjoven.com se dio gracias al trabajo articulado con diferentes organizaciones publicas, privadas, sociales o comunitarios que creyeron en la plataforma para visibilizar sus ofertas y conectarlas con los jovenes del distrito.

2.5.1.6	Política Pública de la Juventud actualizada	Porcentaje	A	C	NA	100	45	15	33	33	73,3%	33%	Secretaría de la Juventud
---------	---	------------	---	---	----	-----	----	----	----	----	-------	-----	---------------------------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

Observaciones

Avance en el proceso de actualización de la Política Pública de Juventud (PPJ), sustentado en dos componentes fundamentales que fortalecen esta iniciativa. El primer componente corresponde a la evaluación, cuyo informe se encuentra en proceso de su versión final tras un ejercicio investigativo riguroso basado en una metodología mixta que contempla cuatro objetivos específicos, dos de carácter cuantitativo y dos de carácter cualitativo. El segundo componente esencial es la medición del bienestar juvenil, la cual se encuentra en fase de desarrollo y actualmente se está construyendo el formulario correspondiente para la recolección de información. Adicionalmente, se cuenta con la aprobación por parte del DAP para iniciar el proceso de actualización de la PPJ y, en congruencia, con la asignación de los profesionales a cargo del proceso, mediante radicado 202520107760.

2.5.1.7	Medición del Desarrollo Juvenil realizada	Porcentaje	A	C	100	100	85	30	55	55	64,7%	55%	Secretaría de la Juventud
---------	---	------------	---	---	-----	-----	----	----	----	----	-------	-----	---------------------------

Observaciones

Avance en la consolidación del proceso de priorización de preguntas para el instrumento de medición juvenil. Actualmente, se completó la matriz de operacionalización de variables y se encuentra en desarrollo la selección final de aquellas que conformarán el instrumento definitivo. Así mismo, se avanza en la construcción de los estudios previos.

2.5.1.8	Dependencias del distrito de Medellín acompañadas para la implementación del Sello joven	Número	NoA	C	ND	12	3	3	3	6	100%	50%	Secretaría de la Juventud
---------	--	--------	-----	---	----	----	---	---	---	---	------	-----	---------------------------

Observaciones

Con corte de Junio de 2025, se ha realizado acompañamiento a las 3 dependencias priorizadas para el Sello Joven: Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Económico, y Secretaría de Paz y Derechos Humanos, con esto dando cumplimiento al indicador. Con estas dependencias, se han venido adelantando diversos procesos, como la realización de eventos que obedecen al indicador, articulaciones, procesos conjuntos en pro de Semana de la Juventud o los estímulos normativos para CDJ y PDJ. Asimismo, se ha tenido una participación activa en sus espacios. Se seguirá haciendo el acompañamiento y para el segundo semestre se espera poder fortalecer componentes como la formación.

2.5.1.9	Alianzas constituidas con el sector social y empresarial para promover el desarrollo integral de las y los jóvenes	Número	NoA	C	ND	50	16	8	8	16	50%	32%	Secretaría de la Juventud
---------	--	--------	-----	---	----	----	----	---	---	----	-----	-----	---------------------------

Observaciones

Se ha realizado un acuerdo de voluntades con las siguientes empresas y organizaciones: Perritos del Mono, Animal Cocina, Pa Mientras, Chips Station, Comfama, Microsoft, Plaza de Wein y Tajín, con el objetivo de potenciar iniciativas, estrategias y eventos dirigidos a los jóvenes de la ciudad.

2.5.1.10	Jóvenes formados en habilidades para el sector musical y/o creativo – Music Lab	Número	NoA	C	NA	300	51	147	0	147	0%	49%	Secretaría de la Juventud
----------	---	--------	-----	---	----	-----	----	-----	---	-----	----	-----	---------------------------

Observaciones

Durante el mes de junio, el proyecto Medellín Music Lab concentró sus esfuerzos en el inicio del diplomado enfocado en la industria musical. En esta primera fase, 171 personas comenzaron su proceso formativo a través de la plataforma Descomunal. Este diplomado tendrá una duración total de tres meses, finalizando a finales de agosto del presente año, y contará con certificación para aquellos participantes que completen al menos el 70% del proceso. Una vez finalizada la etapa formativa, se realizará el reporte consolidado de los beneficiarios certificados.

Programa: 2.5.2 Participación y democracia joven

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.5.2.1	Subsistema de Participación de la Juventud operando	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100%	37,5%	Secretaría de la Juventud
Observaciones													
Durante el primer semestre de 2025, el Subsistema de Participación de la Secretaría de la Juventud brindó acompañamiento constante a las instancias juveniles. Se realizaron sesiones clave con la Comisión de Concertación y el Consejo Distrital de Juventud (CDJ), abordando temas como violencia de género y población LGBTI. Además, se posesionaron cuatro nuevos consejeros de juventud y se apoyaron las actividades de la Plataforma Distrital de Juventudes (PDJ). También se implementó una estrategia pedagógica para las elecciones del CDJ en octubre. Estas acciones han fortalecido la participación juvenil y la presencia del subsistema en los territorios.													
2.5.2.2	Población que participa en las rutas de Medellín en la Cabeza	Número	NoA	C	5.044	5.200	1.295	1.315	784	2.099	60,5%	40,4%	Secretaría de la Juventud
Observaciones													
El programa "Medellín en la Cabeza" ha alcanzado el 60 % de la meta proyectada, lo que representa un avance satisfactorio en relación con los tiempos establecidos para el proyecto. Esta iniciativa ha resultado altamente atractiva para los jóvenes, quienes han participado de manera activa en las distintas rutas propuestas. Gracias a la diversidad de los recorridos, hemos logrado transitar por todas las comunas y corregimientos de la ciudad, ofreciendo a los participantes una visión integral y enriquecedora de Medellín. Con los recorridos programados para el resto del periodo, proyectamos alcanzar la totalidad de los objetivos planteados, consolidando así nuestro propósito de fomentar el amor por la ciudad y la apropiación territorial entre las juventudes.													
2.5.2.3	Eventos realizados para la visibilización de las agendas juveniles	Número	NoA	C	8	40	11	9	8	17	72,7%	42,5%	Secretaría de la Juventud
Observaciones													
1. festival de oportunidades 12 de octubre_. 2. inauguracion casa parceros, 3 Festival de oportunidades museo casa de la memoria,4_ Toma Salvavidas Puente de la 4 Sur,5 Festival de oportunidades Belen,6 incentivos proyector,7.Encuentro Experiencial – Parceros, 8.Toma Salvavidas en Barrio Antioquia													
2.5.2.4	Atenciones brindadas a jóvenes pertenecientes a Clubes Juveniles	Número	NoA	C	12.000	13.000	3.200	3.000	2.000	5.000	62,5%	38,5%	Secretaría de la Juventud
Observaciones													
Las distintas estrategias contempladas en la planificación del proyecto se han desarrollado con éxito. En general, las y los beneficiarios han recibido con apertura y pertinencia las diversas acciones del programa Clubes Juveniles 2025, lo cual se refleja en la alta participación de las juventudes.													
2.5.2.5	Atenciones realizadas a jóvenes rurales desde los diferentes proyectos de la Secretaría de la Juventud	Número	NoA	C	4.641	5.000	1.400	700	954	1.654	68,1%	33,1%	Secretaría de la Juventud
2.5.2.6	Jóvenes formados en liderazgo público	Número	NoA	C	NA	200	50	50	0	50	0%	25%	Secretaría de la Juventud
Observaciones													
Hasta el momento se han realizado nueve sesiones del proyecto Referentes. La asistencia ha variado entre los 40-50 asistentes por sesión, una vez este los jovenes formados y certificados se realizara el reporte de jovenes formados.													
Componente: 2.6 Mujeres autónomas, mujeres libres													
Indicadores de Resultado:													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
2.6.1	Índice de Participación Ciudadana Subíndice de género de las mujeres	Número	A	C	0,402	0,404	0,403	0,402	0,402	0,402	99,8%	99,5%	Secretaría de las Mujeres	
Observaciones														
El subíndice de género en la vigencia 2023 se ubicó en 0,402. El dato para la vigencia 2025 estará disponible en el mes de diciembre, una vez concluya la medición del Índice de Participación Ciudadana.														
2.6.2	Índice de Desigualdad de Género – IDG	Número	A	D	0,17	0,14	0,17	0,197	0,19	0,19	0%	0%	Secretaría de las Mujeres	
Observaciones														
El último dato preliminar disponible corresponde a la vigencia 2023. Se proyecta al terminar la vigencia 2025 disponer del dato preliminar correspondiente al año 2024.														
2.6.3	Proyectos de inversión para el cierre de brechas de género que implementan el Trazador Presupuestal Equidad Mujer	Número	NoA	C	36	42	13	15	9	24	69,2%	57,1%	Secretaría de las Mujeres	
Observaciones														
Durante el período del reporte se ha acompañado 9 proyectos de inversión que implementan la herramienta del Trazador presupuestal para la Equidad de la Mujer, evidenciando los avances en el proceso de asistencia técnica para la Incorporación del enfoque de género														
2.6.4	Mujeres víctimas de violencias basadas en género y/o en riesgo atendidas por los mecanismos de la Secretaría de las Mujeres, que activan rutas de protección, salud y/o justicia	Porcentaje	M	C	33,3	34	34	35	0,33	0,33	1%	25,9%	Secretaría de las Mujeres	
Observaciones														
El avance en el cumplimiento de la meta está acorde a lo programado para la vigencia.														

Programa:

2.6.1

Promoción de la autonomía física, económica y para la toma de decisiones de las mujeres urbanas y rurales

Indicadores de Producto:																
Código	Nombre Indicador				Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.6.1.1	Mujeres	beneficiadas	con	acciones	Número	NoA	C	1.632	5.200	1.040	432	792	1.224	76,2%	23,5%	Secretaría de las Mujeres
				afirmativas que favorecen su permanencia en el sistema educativo												
Observaciones																
Se suscribió convenio de asociación con la Corporación Combos N. 460104914 el 16 de mayo de 2025. En el mes de junio se inició la implementación de las acciones afirmativas en 10 comunas.																

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.6.1.2	Mujeres asesoradas con enfoque de género para la promoción de la salud mental	Número	NoA	C	NA	9.000	3.000	0	374	374	12,5%	4,2%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
El proceso de asesoría inició en el mes de marzo, se continúa desarrollando acciones para avanzar en el cumplimiento de la meta.													
2.6.1.3	Mujeres asesoradas con enfoque de género para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos	Número	NoA	C	20.781	21.000	1.500	12.849	211	13.060	14,1%	62,2%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
El proceso de asesoría inició en el mes de marzo, se continúa desarrollando acciones para avanzar en el cumplimiento de la meta.													
2.6.1.4	Mujeres urbanas y rurales que participan de la ruta para la autonomía económica y la gestión de oportunidades	Número	NoA	C	2.014	5.000	1.940	155	210	365	10,8%	7,3%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
Se reporta un avance de 210 mujeres en 16 talleres de la estrategia de sensibilización realizados. Se han entregado recursos a 6 redes vecinales que benefician a 87 mujeres.													
2.6.1.5	Mujeres beneficiadas de estrategias con enfoque de género y diferencial para su plena y efectiva participación social y política	Número	NoA	C	887	2.500	600	803	0	803	0%	32,1%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
El convenio de asociación a través del cual se dará cumplimiento a la meta, cuenta con fecha de inicio del 27 de junio de 2025, por lo cual, a la fecha de corte del presente reporte, no se cuenta con avances.													
2.6.1.6	Iniciativas de paz fortalecidas con enfoque de género	Número	NoA	C	NA	12	4	1	0	1	0%	8,3%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
El convenio de asociación a través del cual se dará cumplimiento a la meta, cuenta con fecha de inicio del 27 de junio de 2025, por lo cual, a la fecha de corte del presente reporte, no se cuenta con avances.													
2.6.1.7	Mujeres víctimas de violencias basadas en género que acceden a atención de emergencia	Número	NoA	C	21.331	24.260	6.065	5.282	2.473	7.755	40,8%	32%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
El avance en el cumplimiento de la meta está acorde a lo programado para la vigencia.													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.6.1.8	Mujeres víctimas de violencias basadas en género que acceden a servicio de protección y/o a medidas de atención para salvaguardar su vida e integridad	Número	NoA	C	486	520	130	131	104	235	80%	45,2%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
El avance en el cumplimiento de la meta está acorde a lo programado para la vigencia.													
2.6.1.9	Mujeres víctimas de violencias basadas en género que acceden a atención psicológica	Número	NoA	C	12.188	12.950	3.301	3.584	1.864	5.448	56,5%	42,1%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
El avance en el cumplimiento de la meta está acorde a lo programado para la vigencia.													
2.6.1.10	Mujeres víctimas de violencias basadas en género que acceden a atención jurídica	Número	NoA	C	14.224	15.100	3.848	3.775	1.668	5.443	43,3%	36%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
El avance en el cumplimiento de la meta está acorde a lo programado para la vigencia.													
2.6.1.11	Mujeres víctimas de violencias basadas en género que acceden a asistencia técnico legal y representación jurídica	Número	NoA	C	1.147	1.924	481	594	313	907	65,1%	47,1%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
El avance en el cumplimiento de la meta está acorde a lo programado para la vigencia.													
2.6.1.12	Estrategias implementadas para la prevención y la atención de mujeres víctimas de violencias basadas en género desde el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres	Número	NoA	C	NA	48	12	12	9	21	75%	43,8%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
El avance en el cumplimiento de la meta está acorde a lo programado para la vigencia.													
2.6.1.13	Mujeres víctimas de violencia basadas en género que acceden a centros de atención especializados	Número	NoA	C	NA	16.916	4.356	1.570	835	2.405	19,2%	14,2%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
El avance en el cumplimiento de la meta está por debajo de lo proyectado; ya se están diseñando estrategias para aumentar los reportes.													

Programa:		2.6.2		Transversalización y gestión del conocimiento para la igualdad de género de las mujeres urbanas y rurales de Medellín									
Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.6.2.1	Centros de cuidado y equidad de género para las mujeres urbanas y rurales de Medellín, gestionados	Número	NoA	C	NA	21	6	3	1	4	16,7%	19%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
Durante el primer semestre del 2025, se reporta la creación de un (1) nuevo Centro de Cuidado en la comuna 4 (Aranjuez). No obstante, es importante precisar que actualmente se encuentran en operación un total de cuatro (4) Centros de Cuidado: el recientemente creado en 2025 y los tres (3) Centros establecidos durante el año 2024 en las comunas 3, 5 y 8. Adicionalmente, se aclara que, en el informe de seguimiento del Plan Indicativo con corte al 30 de abril de 2025, se reportaron cuatro (4) Centros de Cuidado, que incluían los tres creados en 2024 y el de la comuna 4 creado en el 2025.													
2.6.2.2	Organizaciones privadas y del tercer sector acompañadas en el marco de la alianza para la igualdad de género	Número	NoA	C	NA	50	20	5	4	9	20%	18%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
Durante el período del reporte se acompañó a la empresa NOVO PLUS S.A.S en la implementación de una iniciativa para el cierre de brechas de desigualdad en la línea de Autonomía Económica de la Alianza para la Igualdad de Género													
2.6.2.3	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente para la transversalización de los enfoques de igualdad de género e interseccionalidad	Número	NoA	C	30	120	30	32	10	42	33,3%	35%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
Durante el período del reporte se ha avanzado en el proceso de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de igualdad de género e interseccionalidad con 10 dependencias y entidades del distrito de Medellín													
2.6.2.4	Informes publicados sobre los resultados del cierre de brechas de igualdad de género	Número	NoA	C	NA	4	1	1	0,6	1,6	60%	40%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
El informe se encuentra en un avance del 60%, se tiene un documento preliminar con información estadística, actualmente se realiza el análisis cualitativo.													
2.6.2.5	Sistema Distrital de Cuidado con enfoque de igualdad de género implementado	Porcentaje	A	C	NA	75	40	20	32	32	80%	42,7%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
Se reporta un avance del 32% respecto a la meta del 2025 que se evidencia en: 1). Avance de la variable 2 (Documentos de diseño y ejecución de acciones para la transformación cultural), por la sensibilización a la fecha de 3.914 personas. Y 2). El avance de la variable 3 (Articulación de actores públicos, privados y comunitarios), con cuatro acuerdos de entendimiento con: i. El Metro de Medellín (reportado en abril de 2025); ii. Bancolombia; iii. Macca, y iv. Cotelco.													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.6.2.6	Proyectos territoriales acompañados para la incorporación del enfoque de igualdad de género	Número	NoA	C	NA	336	84	84	38	122	45,2%	36,3%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
Con corte al 30 de junio se reportan 38 proyectos territoriales que han recibido asesoría o asistencia técnica para la incorporación del enfoque de género y de cuidado.													
2.6.2.7	Observatorio de Igualdad de Género para las Mujeres del distrito de Medellín creado y en funcionamiento	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	100	100	100%	37,5%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
El observatorio se encuentra en funcionamiento y avanza acorde al cronograma del plan de trabajo.													
Programa: 2.6.3 Transformación de roles y relaciones culturales entre hombres y mujeres para la promoción de la igualdad de género													
Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.6.3.1	Instituciones educativas asesoradas técnicamente con herramientas para la incorporación del enfoque de género en sus prácticas pedagógicas	Número	NoA	C	81	150	42	11	11	22	26,2%	14,7%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
Se ha implementado las primeras asesorías de acompañamiento técnico a 11 instituciones educativas. Después del receso académico del mes de junio. se retoma las asesorías. Ya se cuenta con agendas concertadas con las instituciones educativas.													
2.6.3.2	Personas de la comunidad educativa sensibilizadas y/o formadas en educación no sexista	Número	NoA	C	733	3.000	800	297	354	651	44,3%	21,7%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
Se han realizado 8 jornadas de sensibilización para la promoción de una educación no sexista. Se cuenta con agendas concertadas con las instituciones educativas													
2.6.3.3	Estrategias de prevención de la violencia de género contra las mujeres implementadas	Número	NoA	C	NA	16	4	4	2	6	50%	37,5%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
Se avanza en el cumplimiento de este indicador mediante el desarrollo de capacitaciones en: en la estrategia de espacios públicos para mujeres y niñas, y personas capacitadas en la estrategia de turismo con enfoque de género.													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.6.3.4	Estrategias implementadas para el reconocimiento y estímulo a los talentos y liderazgos de las mujeres de Medellín	Número	NoA	C	11	12	3	3	0	3	0%	25%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

A la fecha se avanza en la ejecución de la Convocatoria Estímulos a los Talentos y Liderazgos de las Mujeres de Medellín en un 20%. Las demás acciones inician en los siguientes meses.

2.6.3.5	Estrategias implementadas para la resignificación de roles y relaciones culturales para la promoción de la igualdad de género	Número	NoA	C	4	32	8	8	5	13	62,5%	40,6%	Secretaría de las Mujeres
---------	---	--------	-----	---	---	----	---	---	---	----	-------	-------	---------------------------

Observaciones

Se avanza en el cumplimiento de este indicador mediante: La realización de dos (2) campañas comunicacionales y la entrega de un documento técnico que sustenta el desarrollo de la Escuela Hombres como VOS. También se han ejecutado un encuentro de mujeres en el sector transporte público colectivo ralizado el 7 de marzo de 2025 de la mano con la secretaria de Movilidad, y con mujeres stem en el conversatorio que se organizó con la Escuela de Ingenieria de Antioquia el jueves 27 de marzo de 2025

Pilar: 3

Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana

Componente: 3.1

Seguridad integral para el desarrollo social

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.1	Tasa de homicidio	Tasa x 100.000	A	D	14,24	12,82	13,49	11,81	6,34	6,34	1.053,3%	556,3%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Casos ocurridos 30/06/2025: 167. Tasa de indicador de 6.34 por cada cien mil habitantes, que representa un avance de 47,00% en 2025 respecto a la cantidad planeada para el año 2025. Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad y Convivencia como observador técnico. Consultado el 03/07/2025.

3.1.2	Tasa de feminicidios	Tasa x 100.000	A	D	1,64	1,41	1,56	1,19	0,78	0,78	1.075%	373,9%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
-------	----------------------	----------------	---	---	------	------	------	------	------	------	--------	--------	---------------------------------------

Observaciones

Casos ocurridos 30/06/2025: 10. Tasa de indicador de 0.78 por cada cien mil habitantes, que representa un avance de 50,00% en 2025 respecto a la cantidad planeada para el año 2025. Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad y Convivencia como observador técnico. Consultado el 03/07/2025.

3.1.3	Tasa de hurto a personas	Tasa x 100.000	A	D	1.141	1.080	1.192,42	911,37	345,07	345,07	1.547,9%	1.304,8%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
-------	--------------------------	----------------	---	---	-------	-------	----------	--------	--------	--------	----------	----------	---------------------------------------

Observaciones

Casos ocurridos 26/06/2025: 9091. Tasa de indicador de 345.07 por cada cien mil habitantes, que representa un avance de 28,94% en 2025 respecto a la cantidad planeada para el año 2025. Fuente: DIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO. Consultado el 29/06/2025.

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.4	Percepción de la seguridad	Porcentaje	A	C	43	50,7	48,23	47	47	47	97,4%	92,7%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Encuesta de Persepción de Seguridad, la Convivencia Ciudadana y los Niveles de Victimización de los habitantes mayores de 15 años de la ciudad de Medellín. Año 2024													
3.1.5	Denuncias por vehículos hurtados	Número	A	D	960	864	1.003	1.073	328	328	1.469,8%	658,3%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Casos ocurridos 26/06/2025: 328. Representa un avance de 32,70% en 2025 respecto a la cantidad planeada para el año 2025. Fuente: DIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO. Consultado el 29/06/2025.													
3.1.6	Denuncias por motocicletas hurtadas	Número	A	D	6.133	5.500	5.842	6.013	2.044	2.044	1.405,2%	646%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Casos ocurridos 26/06/2025: 2044. Representa un avance de 34,99% en 2025 respecto a la cantidad planeada para el año 2025. Fuente: DIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO. Consultado el 29/06/2025.													
3.1.7	Denuncias por hurto a establecimientos comerciales	Número	A	D	2.618	2.356	2.483	2.367	664	664	1.447,4%	745,8%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Casos ocurridos 26/06/2025: 664. Representa un avance de 26,74% en 2025 respecto a la cantidad planeada para el año 2025. Fuente: DIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO. Consultado el 29/06/2025.													
3.1.8	Denuncias por hurto a residencias	Número	A	D	1.629	1.500	1.553	1.579	556	556	1.411,8%	831,8%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Casos ocurridos 26/06/2025: 556. Representa un avance de 35,80% en 2025 respecto a la cantidad planeada para el año 2025. Fuente: DIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO. Consultado el 29/06/2025.													
3.1.9	Índice de victimización Medellín	Porcentaje	A	D	22,8	20,52	22,91	24,1	24,1	24,1	0%	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Encuesta de Persepción de Seguridad, la Convivencia Ciudadana y los Niveles de Victimización de los habitantes mayores de 15 años de la ciudad de Medellín. Año 2024													
3.1.10	Tasa de lesiones personales	Tasa x 100.000	A	D	178,88	160,7	168,29	172,08	70,45	70,45	1.023,9%	596,4%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Casos ocurridos 26/06/2025: 1856. Tasa de indicador de 70.45 por cada cien mil habitantes, que representa un avance de 41,86% en 2025 respecto a la cantidad planeada para el año 2025. Fuente: DIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO. Consultado el 29/06/2025.													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.11	Victimización por extorsión	Porcentaje	A	D	3	2,76	4,69	5,65	5,65	5,65	0%	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Encuesta de Persepción de Seguridad, la Convivencia Ciudadana y los niveles de Victimización de los habitantes mayores de 15 años de la ciudad de Medellín. Año 2024													
3.1.12	Homicidios por convivencia	Número	A	D	80	64	74	79	43	43	616,7%	231,3%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Casos ocurridos 30/06/2025: 43. Representa un avance de 58,11% en 2025 respecto a la cantidad planeada para el año 2025. Fuente: DIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO. Consultado el 03/07/2025.													
3.1.13	Tasa de riñas reportadas	Número	A	D	54.516	50.000	52.475	53.712	24.154	24.154	1.487,6%	672,3%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Casos ocurridos 27/06/2025: 24154. Representa un avance de 46,03% en 2025 respecto a la cantidad planeada para el año 2025. Fuente: Línea única de seguridad y emergencias NUSE 123. Sistema SECAD. Consultado el 28/06/2025.													
3.1.14	Denuncias por delitos vinculados a explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes	Número	A	C	170	204	194	211	77	77	39,7%	37,7%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Casos ocurridos 26/06/2025: 77. Representa un avance de 39,69% en 2025 respecto a la cantidad planeada para el año 2025. Fuente: DIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO. Consultado el 29/06/2025.													
3.1.15	Victimización por hurto a personas	Porcentaje	A	D	13,16	12,63	13,41	11,46	11,46	11,46	680%	320,8%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Encuesta de Persepción de Seguridad, la Convivencia Ciudadana y los niveles de Victimización de los habitantes mayores de 15 años de la ciudad de Medellín. Año 2024													
3.1.16	Victimización por lesiones personales	Porcentaje	A	D	1,38	1,31	2,09	2,48	2,48	2,48	0%	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Encuesta de Persepción de Seguridad, la Convivencia Ciudadana y los niveles de Victimización de los habitantes mayores de 15 años de la ciudad de Medellín. Año 2024													

Programa:		3.1.1		Planeación y gestión integral de la seguridad y convivencia ciudadana									
Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.1.1	Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC 2024-2027 formulado e implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	60	40	50	50	83,3%	50%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
El seguimiento al plan de acción del PISCC por parte de los organismo y dependencias se reporta de manera trimestral, por lo tanto el avance de la implementación correspondiente al trimestre 2 (abril-mayo-junio) se sistematiza y arroja resultados en el mes de julio													
3.1.1.2	Organismos de seguridad y justicia fortalecidos	Número	M	C	9	9	9	9	9	9	100%	37,5%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Se ejecuto recursos en los cuales beneficiaron a los nueve (9) organismos de seguridad previstos. Esto representa un cumplimiento del 100% del indicador de producto asociado a esta acción.													
3.1.1.3	Plan Maestro en Tecnología de Información y Telecomunicaciones para la Seguridad y la Convivencia 2024-2027 diseñado e implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	50	20	55	55	110%	55%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
El documento Plan Maestro fue presentado al Despacho de la Subsecretaría el día jueves 12 de junio de 2025, y se está a la espera de sus observaciones o validación para continuar con el proceso correspondiente.													
3.1.1.4	Reportes generados para la toma de decisiones en seguridad y convivencia	Número	NoA	C	2.551	8.680	1.799	3.285	1.460	4.745	81,2%	54,7%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
""Se elaboraron 436 documentos discriminados de la siguiente manera: *Informes diarios homicidio: 61 *Informes diarios de homicidios internos: 61 *Dateos Medellín:8 *Dateos por comuna: 168 *Informes VIF: 8 *Informe VIF NNA: 4 *VIF víctimas mayores 60 años: 8 *Informes de mujeres: 8 *Criminalidad y operatividad: 4 *Criminalidad y operatividad comuna: 48 *Conductas contrarias convivencia: 8 *Hurtos en Medellín: 4 *Dateos llamadas por ruido: 1 *Informes violencias sexuales: 1 *Actualización tableros SISC: 8""													
3.1.1.5	Investigaciones realizadas sobre temas de seguridad, convivencia y derechos humanos	Número	NoA	C	2	7	2	1	1,1	2,1	55%	30%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
"Evolución de las Investigaciones: *Diagnóstico de la nueva política pública de seguridad y convivencia ciudadana: 40% *Aproximación a la medición de la renta criminal de los estupefacientes en la ciudad de Medellín: 70%"													
3.1.1.6	Convenios y acuerdos de cooperación para el intercambio de información suscritos	Número	A	C	11	11	9	9	10	10	111,1%	90,9%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Convenios: Gobernación de Antioquia 123 - Mujeres, FAC, Personería, Medicina Legal, CSJ, INPEC, Migración, UNP, Policía y fiscalia													

Programa: 3.1.2 Modelo Integral de gestión focalizada para la seguridad ciudadana																
Indicadores de Producto:																
Código	Nombre Indicador				Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.2.1	Disponibilidad operativa en los subsistemas del SIES-M				Porcentaje	A	C	94,29	95	95,7	95,6	94,69	94,69	98,9%	99,7%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones																
Desde el SIES-M se viene dando el soporte y mantenimiento a la plalaforma de ICAD-Contrato Nro 4600103034-2024 , y se esta realizando el mantenimiento del CCTV de ciudad del Distrito, Contrato Nro. 4600104658 de 2025, disponibilidad: 89.38 % de CCTV y del 100% ICAD con corte 30 junio del 2025, para un total de 94.69%																
3.1.2.2	Dispositivos tecnológicos instalados para la seguridad				Número	NoA	C	1.348	2.807	736	54	56	110	7,6%	3,9%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones																
Con respecto a los dispositivos tecnologicos instalados, se encuentra en ejecución el contrato No. 4600103099 para la modernización, implementación, instalación y funcionamiento de los sistemas de video vigilancia del SIES-M, se avanza en la marcación de equipos, construcción posteria y gestión de permisos para instalación para las cámaras. Se realizo reposición de 48 Cámaras de Seguridad																
3.1.2.3	Equipos especiales creados y operando para la prevención y atención del crimen organizado y los delitos				Número	A	C	NA	3	3	0	3	3	100%	100%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones																
Se avanza en la conformación de los equipos especiales entre los que se cuenta con el Grupo de Análisis GRUAN, la Central Estratégica Articulada contra el Crimen Organizado CEACO y Fuerzas Articuladas contra el Delito FUCDE																
3.1.2.4	Central Estratégica y Tecnológica contra Atracos creada y operando				Número	A	C	NA	1	0,6	0,35	0,65	0,65	108,3%	65%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones																
Se vienen desarrollando planes especiales para contrarrestar el hurto en modalidad atraco, con un enfoque de análisis focalizado por comunas. Asimismo, se ejecutan acciones de prevención y control en articulación con los organismos de seguridad. En paralelo, las adecuaciones estructurales presentan un avance del 70%, y la dotación tecnológica en infraestructura alcanza un 50% de ejecución.																
3.1.2.5	Estrategia contra el ciberdelito formulada e implementada				Porcentaje	A	C	NA	100	53	30	34	34	64,2%	34%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones																
Se estan contratando actualmente dos profesionales en función de la estrategia contra el Ciberdelito, para avanzar en la formulación e emplementación de la estrategia, la adquisición de software y dotación de equipos de cómputo; al tiempo que se avanza en la contrucción del proyecto C5 de la mano de la Empresa Para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU.																
3.1.2.6	Intervenciones territoriales realizadas para la seguridad				Número	NoA	C	121	576	136	92	71	163	52,2%	28,3%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones																
El Equipo Operativo de Ciudad implementó 26 intervenciones territoriales para la seguridad ciudadana, entre ellas: comando situacional, control a motocicletas y estupefacientes, planes avispa y parques, desmonte de cambuches, PMU, demoliciones, recorridos FORIS y control al espacio público.																

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.2.7	Redes de confianza institucional creadas	Número	A	C	ND	21	8	7	11	11	137,5%	52,4%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

El Equipo de Gestores Territoriales de Seguridad no creó nuevas Redes de Confianza, ya que se enfocó en consolidar procesos existentes en 6 comunas, sumando 4 nuevas al acumulado 2024. A la fecha, se reportan 11 comunas con presencia activa del proceso.

Programa: 3.1.3 Infraestructura para la seguridad y la convivencia

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.3.1	Infraestructuras físicas para la seguridad y justicia diseñadas	Número	NoA	C	0,83	1	0,1	0,9	0,2	1,1	200%	110%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

""Se obtuvo la aprobacion del AMVA a la licencia ambiental para los estudios y diseños de poblado. Se realizó la radicacion ante curaduria de la solicitud de licencia de Moscú, se espera obtener esta licencia a finales de septiembre. ""

3.1.3.2	Infraestructuras físicas para la seguridad y justicia construidas	Número	NoA	C	1,62	3	0,4	0,88	0,11	0,99	27,5%	33%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
---------	---	--------	-----	---	------	---	-----	------	------	------	-------	-----	---------------------------------------

Observaciones

Para el periodo en registro no hubo avances en las obras, se espera para el año 2025 alcanzar: 0,12 Obra archivo central, de esta se ha avanzado un 0,11, estamos pendientes del 0,1 0,05 Fundaciones de complejo de seguridad se ha avanzado en 0. 0,18 Fundaciones e inicio de estructura poblado se ha avanzado en 0. 0,05 Fundaciones de Moscú, Se ha avanzado en 0.

3.1.3.3	Infraestructuras físicas para la seguridad y justicia con mantenimiento y/o adecuación	Número	NoA	C	51	80	20	26	19	45	95%	56,3%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
---------	--	--------	-----	---	----	----	----	----	----	----	-----	-------	---------------------------------------

Observaciones

En el periodo en rerporte no contamos con un contrato de mantenimiento vigente, por ello no hay avance en el indicador, sin embargo estamos a la espera de la selección de un nuevo contratista. Se espera reportar nuevamente sedes a finales de agosto.

3.1.3.4	Kits de pernocta entregados a población privada de la libertad en condición de sindicada	Número	NoA	C	1.674	8.000	2.333	1.793	767	2.560	32,9%	32%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
---------	--	--------	-----	---	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-----	---------------------------------------

Observaciones

Se lllevó a cabo entrega en estaciones de Policía del Distrito durante los meses de mayo y junio, de acuerdo a listado entregado por la MEVAL.

3.1.3.5	Kits de aseo entregados a población privada de la libertad en condición de sindicada	Número	NoA	C	ND	32.000	9.333	2.245	1.666	3.911	17,9%	12,2%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
---------	--	--------	-----	---	----	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------------------------------

Observaciones

En mayo y junio se entregaron 07 kits de aseo femeninos a mujeres reclusas en la estación de Policía de Santa Elena, para la fecha no había PPL en San Javier. Según ha informado el equipo de contratación de la SS y C, se está adelantando por parte de ellos el proceso de contratación de kits de aseo para la presente vigencia. A la fecha no contamos con estos elementos para entrega.

Programa: 3.1.4 Convivencia y acceso al sistema de Justicia cercana al ciudadano

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.4.1	Solicitudes atendidas en relación con los comportamientos contrarios a la convivencia	Número	NoA	C	120.257	480.000	113.460	139.620	69.344	208.964	61,1%	43,5%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones Registramos 22.290 solicitudes atendidas desde las Inspecciones de Policía y Corregidurías del Distrito: 12.752 correspondieron a comparendos recibidos, 7.598 atenciones al público, 1.534 a PQRS, 66 a operativos de intervención, 170 a devoluciones de bienes incautados y 170 a controles de verificación de normatividad.													
3.1.4.2	Establecimientos de Comercio acompañados con acciones de promoción de la convivencia	Número	NoA	C	1.000	4.000	887	1.339	533	1.872	60,1%	46,8%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones Establecimientos de comercio son acompañados, donde se realizan visitas de seguimiento, verificación de deberes y de promoción de la convivencia.													
3.1.4.3	Personas formadas y sensibilizadas en convivencia ciudadana	Número	NoA	C	199	2.500	590	750	433	1.183	73,4%	47,3%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones Las personas formadas y sensibilizadas bajo disposiciones establecidas en la Ley 1801 de 2016, en este ejercicio se promueve la sana convivencia y el respeto mediante herramientas para la resolución pacífica de los conflictos, atendiendo problemáticas identificadas como ruido, basuras, convivencia escolar, mascotas, espacio público y riñas													
3.1.4.4	Eventos sobre prevención de la violencia y promoción de la convivencia realizados	Número	NoA	C	4	16	4	4	2	6	50%	37,5%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones Durante el bimestre se llevaron a cabo "Medellín Despierta" y la semana de la prevención de la violencia armada													
3.1.4.5	Intervenciones preventivas y de seguimiento realizadas frente a problemáticas que afectan la convivencia	Número	NoA	C	252	2.000	450	652	413	1.065	91,8%	53,3%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones Identificadas las conductas que vulneran la normativa de convivencia, se articula con promotores, entidades distritales y comunidades para implementar intervenciones que mitiguen estos comportamientos y fortalezcan la cohesión social													
3.1.4.6	Atenciones realizadas sobre condiciones de bienestar animal	Número	NoA	C	725	2.800	609	974	558	1.532	91,6%	54,7%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
Registramos 149 atenciones en relación con temas de bienestar animal de las cuales 72 correspondieron a consignas de bienestar animal atendidas y 77 a PQRS atendidas desde la Inspección de Protección Animal.													
3.1.4.7	Actos administrativos expedidos que dan por finalizados procesos congestionados en las Comisarías de Familia	Número	NoA	C	ND	5.000	1.094	2.906	779	3.685	71,2%	73,7%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 2025, finalizamos 216 procesos congestionados que habían sido radicados antes del 31 de diciembre de 2022 en las Comisarías de Familia del Distrito, en el marco del Plan de Descongestión.													
3.1.4.8	Medidas de protección y de restablecimiento de derechos otorgadas desde las Comisarías de Familia	Número	NoA	C	12.264	42.000	10.192	11.428	5.412	16.840	53,1%	40,1%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Se otorgaron 1.821 medidas desde las Comisarías de Familia del Distrito; 1.042 Medidas de Protección por violencia intrafamiliar, y 779 Medidas de Restablecimiento de Derechos para niñas, niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad en el contexto familiar.													
3.1.4.9	Puntos de Atención de Conciliación en Equidad funcionando en el Distrito	Número	A	C	16	20	18	17	17	17	94,4%	85%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Se acompaña técnica y jurídicamente a 17 Puntos de Atención de Conciliación en Equidad (PACES) donde 29 Conciliadores en Equidad prestan sus servicios en las Comunas 1– Popular, 2– Santa cruz, 4– Aranjuez, 5–Castilla, 7– Robledo, 9– Buenos Aires, 10– La Candelaria, 11– Laureles – Estadio, 12– La América, 13– San Javier, 16– Belén y Corregimiento 60– San Cristóbal.													
3.1.4.10	Atenciones realizadas a usuarios que acceden a los servicios de las Casas de Justicia	Número	NoA	C	539.421	775.450	215.000	184.826	106.797	291.623	49,7%	37,6%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Para los meses de mayo y junio se recibieron 646 solicitudes en los 17 Puntos de Atención de Conciliación en Equidad que funcionan en el Distrito, de las cuales se tramitaron el 92 % del total de las solicitudes.													
3.1.4.11	Acciones de proyección, difusión y descentralización de los servicios de justicia realizadas	Número	NoA	C	2.105	2.165	600	455	297	752	49,5%	34,7%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Realizamos desde las Casas de Justicia del Distrito los meses de mayo y junio 95 acciones de proyección, difusión y descentralización de los servicios de justicia realizadas: 50 difusiones de rutas de atención, 19 acciones de promoción y prevención, dos (2) Casas de Justicia móviles y 24 descentralizaciones de servicios.													
3.1.4.12	Procesos tramitados en las Inspecciones de Policía y Corregidurías	Número	NoA	C	56.163	280.125	60.984	97.173	60.047	157.220	98,5%	56,1%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
Tramitamos 16.233 procesos desde las Inspecciones de Policía y Corregidurías: 14.670 correspondieron a comparendos resueltos desde el Centro de Resolución de Comparendos -CRC- y 1.563 a procesos policivos finalizados.													
3.1.4.13	Estrategia pedagógica de convivencia ciudadana diseñada e implementada	Porcentaje	A	C	NA	100	50	25	32	32	64%	32%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
En el bimestre se realizaron acciones de la estrategia el Barrio es como voz, Fomentando comportamientos acordes a la convivencia.													
3.1.4.14	Escuadrón móvil anti-ruido creado e implementado	Número	A	C	ND	1	1	0	1	1	100%	100%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Durante el bimestre, el Escuadrón desarrolló; Mediciones Pedagógicas, Sencibilizaciones pedagógicas, Mesas de concentración y Brigadas de Control del ruido, en diferentes sectores del distrito.													

Programa:

3.1.5

Atención integral a jóvenes en riesgo

Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.5.1	NNAJ acompañados psicosocialmente por la estrategia “Parceros” frente a la construcción de un proyecto de vida desde la legalidad	Número	NoA	C	1.558	5.000	1.356	932	1.436	2.368	105,9%	47,4%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Nos encontramos en la fase final del acompañamiento psicosocial; por esta razón, el volumen de reportes aún se mantiene elevado, dado que varios jóvenes siguen integrándose al proceso. Durante este periodo logramos atender a 408 participantes más.													
3.1.5.2	NNAJ en riesgo de ser instrumentalizados para la comisión de delitos por parte de las estructuras criminales atendidos por la estrategia "Parceros" que acceden a oportunidades en educación, empleo y/o, emprendimiento	Porcentaje	A	C	63	65	61,5	65	65	65	105,7%	100%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Estamos consolidando cada vez más la etapa de oportunidades dentro del programa Parceros, facilitando a los participantes el acceso a alternativas formativas y laborales que potencien sus proyectos de vida.													
3.1.5.3	Estrategia Parceras diseñada e implementada	Porcentaje	A	C	NA	100	50	25	37	37	74%	37%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
En este periodo se registraron avances significativos en la consolidación de la planeación estratégica de los procesos formativos.													
3.1.5.4	Jóvenes víctimas de explotación sexual y en condición de prostitución acompañados psicosocialmente por la estrategia “Parceras” frente a la construcción de un proyecto de vida desde la legalidad	Número	NoA	C	ND	800	161	315	295	610	183,2%	76,3%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Una vez culminado el proceso de acompañamiento psicosocial en Parceras, no se han registrado nuevas participantes para ser reportadas.													
Programa: 3.1.6 Cultura del Fútbol en Medellín													
Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.6.1	Plan Estratégico de la Cultura del Fútbol diseñado e implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	60	40	45	45	75%	45%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
En el marco de la implementación cultura de fútbol se desarrollaron acciones que promueven la convivencia pacífica y el respeto por las autoridades legalmente constituidas.													
Programa: 3.1.7 Espacio público para la convivencia ciudadana													
Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.7.1	Plan de Acción de la Política Publica del Ventero Informal y sus Familias diseñado e implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	30	20	27	27	90%	27%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Se aprobó el modelo de seguimiento y plan de acción de la política pública del ventero informal y su familia (oficio 202520084226). En junio de 2025 se realizaron las elecciones del Comité de Atención Integral y reuniones con secretarías para articular acciones y facilitar su implementación.													
3.1.7.2	Intervenciones realizadas para la recuperación del espacio público	Número	NoA	C	5.014	60.000	13.100	20.700	8.953	29.653	68,3%	49,4%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Realizamos 3174 intervenciones para la recuperación del espacio público, así: - 2191 sensibilizaciones sobre el uso y ocupación indebida del espacio público. - 280 apoyos a las incautaciones de elementos sin el permiso debido para estar en el espacio público. -703 desmontes de publicidad exterior visual y avisos sin la autorización correspondiente.													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.7.3	Actos administrativos expedidos para la regulación del espacio público	Número	NoA	C	2.325	8.000	1.629	3.114	1.628	4.742	99,9%	59,3%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Expedimos 645 resoluciones para regular los siguientes temas: 1. Ocupación temporal y transitoria del espacio público para vendedores informales y demás interesados en el aprovechamiento económico y social del espacio público (595 resoluciones) y 2. Temas de publicidad exterior visual y avisos (50 resoluciones).

3.1.7.4	Campañas realizadas para la protección, recuperación y apropiación del espacio público	Número	NoA	C	6	24	6	6	0	6	0%	25%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
---------	--	--------	-----	---	---	----	---	---	---	---	----	-----	---------------------------------------

Observaciones

" Están en implementación estas tres estrategias con las siguientes actividades: Estrategia 1: Medellín, espacios que inspiran. Actividades en ejecución: Te Reconozco Estrategia 2: Espacios que vibran Actividades en ejecución: Escuela Cívica de urbanitos Regresa al Parque Estrategia 3: Espacios que inspiran Actividad: Micro ferias "

Componente: 3.2Participación ciudadana y control social

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.2.1	Índice de participación ciudadana	Número	A	C	0,468	0,48	0,47	0,468	0,468	0,468	99,6%	97,5%	Secretaría de Participación Ciudadana
3.2.2	Acciones de incidencia territorial resultantes de las mediaciones pedagógicas de ciudad	Número	NoA	C	NA	21	6	5	0	5	0%	23,8%	Secretaría de Participación Ciudadana
3.2.3	Acciones de incidencia en el desarrollo local derivadas del cumplimiento de las funciones las Juntas Administradoras Locales	Número	NoA	C	NA	84	21	21	11,6	32,6	55,2%	38,8%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

Se reporta avance en las acciones de incidencia desarrolladas por las JAL, mediante la elaboración de documentos de planeación, actas, recolección de soportes, realización de eventos e informes ejecutivos que evidencian su participación en el desarrollo local.

3.2.4	Organizaciones, redes sociales y organismos de acción comunal que potencian sus capacidades organizativas y de gestión	Número	A	C	1.125	1.200	600	300	450	450	75%	37,5%	Secretaría de Participación Ciudadana
-------	--	--------	---	---	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	---------------------------------------

Observaciones

el avance corresponde a las organizaciones sociales y organismos comunales que a la fecha de corte cuentan con encuesta de percepción, asesoría, capacitación y encuesta de evaluación o satisfacción, mejorando las condiciones de los mismos.

3.2.5	Índice de la sostenibilidad de las organizaciones sociales	Porcentaje	A	D	NA	43	50	53	47,51	47,51	105,2%	90,5%	Secretaría de Participación Ciudadana
-------	--	------------	---	---	----	----	----	----	-------	-------	--------	-------	---------------------------------------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

Observaciones

El avance da cuenta de la medición del índice de sostenibilidad de las organizaciones sociales, considerando las variables del entorno interno y externo, a través de encuestas realizadas a diferentes organizaciones sociales.

3.2.6	Redes ciudadanas y Medios Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos - MAICC operando estrategias de comunicación efectivas para la movilización comunitaria	Porcentaje	A	C	NA	35	15	5	6,5	6,5	43,3%	18,6%	Secretaría de Comunicaciones
-------	---	------------	---	---	----	----	----	---	-----	-----	-------	-------	------------------------------

Observaciones

Se caracterizaron los medios y procesos de comunicación a través de ARCO, y se culmina la etapa de presentación de propuestas para la ejecución de estrategias de movilización. Se define el insumo base de redes ciudadanas con el apoyo de la Secretaría de Participación

3.2.7	Percepción del impacto de la participación y la movilización ciudadana en intervenciones públicas y el mejoramiento de la calidad de vida	Porcentaje	A	C	38,5	40,5	39,5	38,5	38,5	38,5	97,5%	95,1%	Secretaría de Participación Ciudadana
-------	---	------------	---	---	------	------	------	------	------	------	-------	-------	---------------------------------------

Programa: 3.2.1 Promoción y garantía del derecho a la participación ciudadana incidente

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

3.2.1.1	Política Pública y Sistema Distrital de Participación Ciudadana implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	45	10	22,93	22,93	51%	22,9%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	--	------------	---	---	----	-----	----	----	-------	-------	-----	-------	---------------------------------------

Observaciones

El avance del indicador en el primer semestre corresponde a la etapa de planeacion e inicio de las estrategias Para los meses de julio a diciembre, se continuará con la estrategia de apropiación territorial de la PPPPC, se avanza en la implementación del SDPC, se realiza el reconocimiento a buenas practicas, y se realizará la semana de la participación ciudadana con inicio en agosto y termina en octubre. estas acciones nos llevan a dar cumplimiento a la meta.

3.2.1.2	Organizaciones, instancias e iniciativas ciudadanas, promovidas o fortalecidas en mecanismos de participación ciudadana, control social, gestión transparente, rendición social y pública de cuentas	Número	NoA	C	1.399	1.500	406	344	194	538	47,8%	35,9%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	--	--------	-----	---	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	-------	---------------------------------------

3.2.1.3	Sistema de gestión del conocimiento de Participación Ciudadana fortalecido	Porcentaje	A	C	30	100	60	46	51,15	51,15	85,3%	51,2%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	--	------------	---	---	----	-----	----	----	-------	-------	-------	-------	---------------------------------------

Observaciones

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Se desarrollaron múltiples acciones orientadas al fortalecimiento de alianzas, la gestión del conocimiento y la articulación territorial. En abril se llevaron a cabo reuniones de alianza con Siciudadanía los días 13 y 27, y se reactivó el grupo de gestión de conocimiento, como parte del proceso de articulación interinstitucional. En mayo se realizaron dos encuentros de territorios vivos, se actualizó la página SiCiudadanía, y se avanzó en la metodología del IPCM con un enfoque cuantitativo y cualitativo. También se sostuvo una reunión para definir ejercicio exploratorio de planeación con la Secretaría de las Mujeres, la Unidad de Dinamización y la Unidad de Desarrollo e Innovación. En junio se desarrollaron reuniones preparatorias para los diálogos territoriales, se continuó la planificación del evento de intercambio de experiencias con actores estratégicos, y se mantuvieron las reuniones del grupo de la Secretaría para fortalecer la relación con universidades. Estas acciones reflejan un avance progresivo en la implementación de los objetivos propuestos.													
3.2.1.4	Alianzas para promover la participación y el fortalecimiento de la democracia realizadas	Número	NoA	C	40	40	11	9	9	18	81,8%	45%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones													
1. Mesa territorial de paz de la comuna 3 2. UPB a través de coordinación con Lati en acciones territoriales con iniciativas ciudadanas que fueron acompañadas en el marco de la promoción de la innovación social 3. Alianza Siciudadanía 4. Comfenalco 5. Labic 6. Universidad Nacional (Escuela del hábitat, facultad de ciencias humanas y económicas y artes) 7. Grupo de estudio de población movimiento y territorio 8. Unaula 9. Palco													
3.2.1.5	Grupos etarios, poblacionales y territoriales formados para la participación ciudadana	Número	NoA	C	1.228	1.596	437	355	134	489	30,7%	30,6%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones													
El avance corresponde a 122 grupos en proceso de formación mediante la estrategia nada de nervios y a 12 grupos activos en proceso de formación mediante las escuelas de participación ciudadana en las comunas 5 y 6.													
3.2.1.6	Procesos y acciones pedagógicas orientadas y acompañadas desde el Sistema de Formación para la Participación Ciudadana	Número	NoA	C	120	126	35	28	10,7	38,7	30,6%	30,7%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones													
El avance corresponde a 5 asesorías finalizadas (Recolección insumos PP, Encuentro líder sos vos, aprestamiento #1, aprestamiento #2, Equipo territorial), 4 asesorías en proceso (Inducción corporativa, comodatos, apoyo a las JAL, comité pedagógico 1) y a la planeación estratégica de las asesorías restantes													
3.2.1.7	Nuevas ciudadanías, agendas y repertorios de participación ciudadana con acompañamiento institucional	Número	NoA	C	200	250	77	36	42	78	54,5%	31,2%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones													
Para el mes de julio se llevará a cabo un intercambio de experiencias. Entre los meses de julio y diciembre se continuará con el proceso de identificación y documentación de agendas. En el mes de octubre se realizará el Foro Anual sobre Agendas Públicas, así como el segundo intercambio de experiencias.													
3.2.1.8	Estrategias de promoción de la innovación social y la cooperación diseñadas e implementadas en el marco de Ciudadanía Lab	Porcentaje	A	C	NA	100	50	22,5	30,5	30,5	61%	30,5%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones													
El avance corresponde al avance del diseño y la implementación del centro de innovación social y del banco de buenas prácticas y a las 19 acciones de acompañamiento a organizaciones sociales o colectivos con procesos innovadores o con potencial innovador													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.2.1.9	Mujeres lideresas formadas, sensibilizadas y acompañadas para la incidencia en los escenarios e instancias de participación ciudadana	Número	NoA	C	469	500	100	154	48	202	48%	40,4%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones													
Para cumplir con la meta, se cualificará a sesenta (60) mujeres lideresas del Distrito de Medellín mediante un curso de 40 horas. El proceso de formación iniciará en agosto y finalizará en octubre.													
3.2.1.10	Instancias de participación ciudadana asistidas técnicamente	Número	NoA	C	NA	50	23	1	5,69	6,69	24,7%	13,4%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones													
Para dar cumplimiento a la meta, se planea que en el mes de julio se suscribirán las actas de compromiso con ocho instancias para la segunda cohorte, en el mes de agosto se proyecta contar con las actas de compromiso para la tercera cohorte y terminar la asistencia técnica en el mes de octubre cumpliendo así con la meta.													
Programa: 3.2.2 Organizaciones sociales y comunales motores de la democracia participativa local													
Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.2.2.1	Equipamientos sociales gestionados y administrados	Número	NoA	C	214	214	65	40	70	110	107,7%	51,4%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones													
Corresponde a aquellos equipamientos a los cuales se les ha realizado 2 o más acciones entre visitas a bienes muebles e inmuebles, pago de servicios públicos, entrega de comodato de bienes muebles o inmuebles y/o mantenimiento. Durante el periodo reportado se tuvieron setenta (70) logros, los cuales se describen a continuación: 12 De octubre III Etapa, 12 De octubre La Raza, 12 De octubre Sector La Torre, 12 De octubre Zona 30, Aguas Frías Parte Alta, Alfonso López - La Quintana, Alfonso López Pumarejo, Balcones Del Jardín, Barrio Cristóbal, Barrio Metropolitano, Barrios De Jesús Las Parcelas, Calasanz, Caribe, Castilla La Unión, CDS El Salvador, CDS San Cristóbal Parte Central, CDS Santa Cruz Parte Baja, CDS Villa Laura, Corazón Sector Los Tanques, Corazón Travesías El Morro, Cristo Rey, Danubio, El Buen Pastor B. Manrique Central, El Consejo, El Jardín, El Mirador Del Doce De Octubre, El Progreso No 2, El Salado Parte Alta, Francisco Antonio Zea II Y III Etapa, Gratamira, Héctor Abad Gómez, La América, La Esperanza, La Floresta, La Frontera, La Isla, La Potrera Miserengo, La Quiebra, La Rosa, La Salle - Villa Guadalupe, Las Brisas Del Norte, Las Nieves, Loreto Nacional, Los Alcázares, Manrique - Las Granjas (Asocomunal 3), Manrique Oriental, Mazo, Mirador De Calasanz, Miramar, Moscú N° 1, Pablo Vi, Palmitas Parte Central, Picacho Sector Las Vegas, Plaza Colón, Pradera Parte Alta, Pradera Parte Baja, San Francisco De Paula, Santa Cruz Parte Baja (JAC Santa Cruz), Santa Elena Parte Central, Santa Inés, Santa Lucía, Santa Monica Campo Alegre, Santa Rosa De Lima, Toscana, Urb Quinta Linda, Urb. Palmas De Cataluña, Versalles N° 1, Villa De Guadalupe (Granizal), Villa Del Socorro 1, Villa Niza Norte													
3.2.2.2	Actuaciones de vigilancia, inspección y control a los organismos de acción comunal realizadas	Número	NoA	C	1.600	3.200	800	800	508	1.308	63,5%	40,9%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones													
Se reporta avance en el cumplimiento del indicador con 301 actuaciones de vigilancia, inspección y control a organismos comunales, incluyendo reconocimientos, inscripciones, asesorías, auditorías y demás acciones administrativas correspondientes.													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.2.2.3	Organismos de acción comunal con asistencia técnica, acompañamiento, promoción y fomento de gobernabilidad e incidencia territorial	Número	A	C	490	500	250	125	181,59	181,59	72,6%	36,3%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones													
Se brindó asistencia técnica y acompañamiento continuo a los organismos de acción comunal, promoviendo la participación, el fortalecimiento organizativo y la incidencia en los territorios.													
3.2.2.4	Organizaciones y redes de la sociedad civil asistidas integralmente	Número	A	C	875	1.000	500	250	470,7	470,7	94,1%	47,1%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones													
Se evidencia el avance en la asistencia integral a organizaciones y redes sociales, a través de caracterización, capacitación, asesoría y acciones de visibilización orientadas a su fortalecimiento.													
3.2.2.5	Plan estratégico de la Política Pública de Organizaciones Sociales implementado	Porcentaje	A	C	30	60	45	42,9	41,2	41,2	91,6%	68,7%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones													
Se evidencia un avance del 41,29% en la implementación del plan estratégico, correspondiente al desarrollo progresivo de sus cuatro fases: identificación, formulación, prueba e implementación, desde la aprobación de la política en 2015.													
3.2.2.6	Plan estratégico de la Política Pública de libertad de creencias religiosas y de cultos formulado e implementado	Porcentaje	A	C	NA	45	22,5	2	7,81	7,81	34,7%	17,4%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones													
Se avanzó parcialmente en la implementación del plan estratégico mediante articulaciones interinstitucionales, asesorías a organizaciones y designaciones clave en varios ejes.													

Programa:

3.2.3

Transparencia y democratización de la planeación del desarrollo local y el presupuesto participativo

Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.2.3.1	Ruta de la Planeación del Desarrollo Local y el presupuesto Participativo implementada	Número	NoA	C	4	4	1,03	0,97	0,326	1,296	31,7%	32,4%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones													
Corresponde al cumplimiento de la Ruta de PP en cada una de sus momentos (Procesos de articulación y movilización actores externos, Procesos de formación con enfoque de género, Acompañamiento a actores ruta PP, pedagogía, Taller de recolección de insumos, Socializacion ejecucion de proyectos PP, Socializacion protocolo de beneficios y beneficiarios PP)													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.2.3.2	Estrategia de seguimiento de la planeación del desarrollo local y el presupuesto participativo con enfoque de eficiencia y transparencia, actualizada e implementada	Porcentaje	A	C	35	100	60	45	51,14	51,14	85,2%	51,1%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

Durante el 2024 se alcanzó la meta del 45% de la etrategia de seguimiento, el avance 2025 (6,14%) corresponde a la generación y divulgación de información relacionada con la participación en la implementación de la ruta PDLyPP , actualización de protocolos de marcación de la ruta y criterios de calidad, actulización en Isolution, participación en encuentros con el DAP para realizar articulacion en torno a la gestión documental, seguimiento físico y financiero de los proyectos, participantes a 30 de junio entorno a la ruta, construccion de estrategia de rendición de cuentas para 2025 y definición de requisitos técnicos para el desarrollo de la herramienta tecnológica.

3.2.3.3	Juntas Administradoras Locales apoyadas técnica y materialmente en el cumplimiento de sus funciones	Número	M	C	21	21	21	21	21	21	100%	37,5%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	---	--------	---	---	----	----	----	----	----	----	------	-------	---------------------------------------

Observaciones

Se evidencia el cumplimiento del indicador a través del apoyo técnico y material brindado a las JAL, incluyendo honorarios, seguridad social, servicios, transporte y acompañamiento profesional y territorial.

3.2.3.4	Participantes en ejercicios de planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo que inciden en el Desarrollo del Territorio	Número	NoA	C	727.370	730.000	205.820	129.980	34.996	164.976	17%	22,6%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	--	--------	-----	---	---------	---------	---------	---------	--------	---------	-----	-------	---------------------------------------

Observaciones

Corresponde a ciudadanos que participan en procesos de sensibilización, talleres de recoleccion de insumos, capacitación y movilización para la participación en la planeación local y el presupuesto participativo

Programa: 3.2.4 Comunicación para la movilización, el fortalecimiento de la participación y la corresponsabilidad ciudadana

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.2.4.1	Estrategias de comunicación para la movilización realizadas en Medios Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos - MAICC y redes sociales ciudadanas	Número	A	C	NA	12	4	1	1,7	1,7	42,5%	14,2%	S e c r e t a r í a d e Comunicaciones

Observaciones

Se eligen las propuestas que llevarán a cabo las estrategias de Movilización, que deberán ser contratadas por unperador. Por otra parte, se avanza en la planificación de otras estrategias a implementar en el segundo semestre para los Procesos y Medios de Comunicación Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos.

Componente: 3.3 Planeación y gestión territorial del Distrito

Indicadores de Resultado:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.3.1	Índice de Desempeño Institucional en la Dimensión 6 (Gestión del Conocimiento y la Innovación	Número	A	C	84	90	87	88,5	92,1	92,1	105,9%	102,3%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones													
El índice que mide la política GESCO+I alcanzó un valor de 92,10. Esta medición, realizada por la Función Pública en el año 2025, corresponde a la vigencia 2024. El resultado es muy positivo superando, incluso, la meta establecida para el cuatrenio. Lo anterior producto de acciones lideradas por la Mesa de Gestión del Conocimiento y la Innovación.													
3.3.2	Nivel de madurez del modelo de implementación de explotación de datos	Número	A	C	2	3	2,3	2	2	2	87%	66,7%	Secretaría de Innovación Digital
Observaciones													
Al 30 de junio de 2025, avanza la implementación del Modelo de Explotación de Datos del Distrito, abordando aspectos legales y técnicos para garantizar el uso seguro y normativo de la información. Se espera aportes de las dependencias involucradas para materializar el modelo, insumo clave para consolidar y analizar los datos, orientando decisiones estratégicas alineadas con los lineamientos del modelo.													
3.3.3	Instrumentos del Sistema Distrital de Planeación desarrollados metodológicamente y con estrategias de articulación	Número	NoA	C	NA	11	2,5	5	1,2	6,2	48%	56,4%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones													
UPDDL: 1. Se desarrolla en un 25%, metodológicamente y con estrategias de articulación, el instrumento Planes de desarrollo local de comuna y corregimiento; por medio del diagnóstico de los planes de desarrollo local. UPPS: 1. Se desarrolla en un 50%, metodológicamente y con estrategias de articulación, el instrumento Planes estratégicos. 2. Se desarrolla en un 50%, metodológicamente y con estrategias de articulación, el instrumento Planes sectoriales.													
3.3.4	Plan de Ordenamiento Territorial POT revisado, ajustado y divulgado	Porcentaje	A	C	NA	100	90	40	65	65	72,2%	65%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones													
Se reporta un avance del 65% en el periodo de enero-junio 2025, el cual corresponde a la elaboración de un documento metodológico para el aprestamiento y estructuración del proceso de revisión y ajuste del POT. Igualmente, se encuentra en elaboración el documento de insumos técnicos, que compila la información primaria, secundaria y el proceso de participación territorial (gobernanza colaborativa) y los estudios adelantados por las universidades y aportes de los operadores que fueron invitados a participar en la elaboración del Plan.													
3.3.5	Sistema de seguimiento y evaluación del POT consolidado e implementado	Porcentaje	A	C	51	100	72	60	60	60	83,3%	60%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones													
Se ha avanzado en las metodologías y la definición de los indicadores para la medición del marco estratégico del Plan de Ordenamiento Territorial - POT incluyendo modelo de ocupación y objetivos estratégicos.													
3.3.6	Cargas Sociales en suelos de renovación ejecutadas	Porcentaje	NoA	C	NA	40	10	0	0	0	0%	0%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
Dado que el Artículo 576 del Acuerdo 048 de 2014 -POT- el cual crea las Cargas Sociales , presenta una medida cautelar; se debió suspender cualquier acción relacionada con el artículo. Por lo anterior, el indicador no presenta avance en el periodo enero_abril 2025.													
3.3.7	Área geográfica actualizada catastralmente con enfoque multipropósito	Hectáreas	NoA	C	NA	37.679	8.272	10.060	0	10.060	0%	26,7%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
Para la vigencia se están actualizando cuatro (4) Comunas: La Nro. 9 - BUENOS Aires, La Nro. 15 - Guayabal, La Nro. 16 - Velen, La Nro. 80 - Corregimiento San Antonio de Prado. El indicador se encuentra en cero ya que se verá reflejado de manera consolidada, al finalizar la actualización catastral con la resolución de clausura de la misma. Adicionalmente se realiza la Sensibilización en las zonas de referencia de actualización.													
3.3.8	Verificación del territorio respecto al Modelo de ocupación determinado en el POT	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100%	37,5%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
Se ha realizado seguimiento a la actividad edificadora formal e informal y a las actividades económicas, en cumplimiento a la normativa urbanística vigente y al ordenamiento territorial. Esta verificación se ha realizado en 100% de las actuaciones verificando la aplicacion del Modelo de ocupación determinado en el Plan de Ordenamiento Territorial _ POT.													
3.3.9	Proyectos Urbanísticos en suelo de renovación urbana gestionados	Número	A	C	NA	16	8	4	4	4	50%	25%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones													
El indicador presenta un avance en la gestión integral de 4 proyectos urbanisticos en suelos de renovación urbana de Coltabaco, Vastimundo, Mixa y Coordinadora. Así mismo se contunua el acompañamiento y orientación en mesas técnicas a diferentes proyectos urbanos para el desarrollo urbano del Distrito.													
Programa: 3.3.1 Desarrollo y articulación de los instrumentos e instancias del Sistema Distrital de Planeación													
Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.3.1.1	Documentos técnicos y metodológicos de planeación social, económica y financieros elaborados e implementados	Número	NoA	C	NA	56	13	19	6,9	25,9	53,1%	46,3%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones													
UPPS: 1. Se avanza en un 100% el Documento metodológico para la construcción del Marco de Lucha de pobreza. 2. Se avanza en un 100% el Documento de estado de las políticas públicas. UPDDL: 1. Se implementa en un 25% el Procedimiento PR-DIES-Formulación y/o Actualización de un Plan de Desarrollo Local. 2. Se implementa en un 25% el Documento especifico DE-DIES-Lineamientos para la Formulación de los Planes de Desarrollo Local. 3. Se implementa en un 25% el Documento especifico DE-DIES-Guía Metodológica para la Formulación de los Planes de Desarrollo Local. 4. Se implementa en un 25% el Procedimiento PR-DIES-Seguimiento y Evaluación a los Planes de Desarrollo Local. UIPBP: 1. Documento técnico clasificación del gasto de inversión para el reporte de Categoría Única de Información de Presupuesto Ordinario (CUIPO) (3). 2. Documento metodológico circular para actualización de proyectos por concepto de Ordenación final, Recursos del Balance y Reservas y Ajustes Presupuestales. 3. Dependencias de la alcaldía y entes descentralizados atendidos por el equipo de Inversión Publica y Banco de Proyectos.													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.3.1.2	Planes de Desarrollo Local de comunas y corregimientos direccionados técnica y metodológicamente en su formulación	Porcentaje	A	C	100	100	42	0	16	16	38,1%	16%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación

Observaciones

UPDDL: Se desarrolla en un 38% el diagnóstico de los Planes de Desarrollo Local direccionados, técnica y metodológicamente en su formulación.

Programa: 3.3.2 Gestión del Plan de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.3.2.1	Recursos para la cualificación, sostenibilidad y mantenimiento del Sistema Público y Colectivo del POT gestionados	Pesos colombianos	NoA	C	NA	0.000.000.00	774.922.8€	.325.077.11	922.001.57	3.247.078.68€	37,6%	27,5%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP

Observaciones

El logro referido al mes de junio de 2025 corresponde a la gestión de recursos en el marco de la implementación del instrumento de Aprovechamiento Económico del Espacio Público - AEEP, para el cumplimiento de la meta asignada para el año 2025 es de gran importancia contemplar la gestión de los instrumentos de Áreas de Revitalización Económica - ARE y transferencias.

3.3.2.2	Estudios técnicos asociados al POT elaborados y actualizados	Número	NoA	C	22	70	25	11	4,69	15,69	18,8%	22,4%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
---------	--	--------	-----	---	----	----	----	----	------	-------	-------	-------	--

Observaciones

Corresponde al avance al 30 de junio de 2025, en los documentos ambientales de la siguiente forma: *Documentos sobre la estructura ecológica, usos del suelo rural y áreas de amenaza y riesgo: avance acumulado de 2,1 en los 5 documentos elaborados sobre áreas protegidas, amenazas y riegos, componente hidrográfico y del Seguimiento y Evaluación de los Usos del Suelo Rural. *Documentos sobre los sistemas público-colectivo del POT: avance acumulado de 3,04 en la elaboración de 6 documentos, sobre los subsistemas de espacio público de esparcimiento y encuentro, equipamientos colectivos, patrimonio cultural inmueble y movilidad. *Documentos sobre el sistema de ocupación del POT: avance acumulado de 2,7 en la elaboración de 7 documentos, sobre el subsistema habitacional, los usos del suelo, tratamientos, aprovechamientos, obligaciones urbanas y rurales, densidades rurales y gestión de la calidad de la documentación producida. *Documento compilatorio de precisiones a la cartografía del POT: avance de 0,35 con la solicitud de validación de estándares de las precisiones documentadas en las fichas 4226 _Los Builes, 4989 batallón, 4480 lotes colindantes estación Santa Lucia. Así mismo se revisó y ajusto la propuesta de acto administrativo para la ficha 4564 Circuito Santo Domingo - Unidos por el Agua. *Documento de seguimiento y evaluación del POT en su vigencia a largo plazo: avance acumulado de 0,30 con la depuración y consolidación del documento de seguimiento y los insumos técnicos para la revisión futura del POT. *Documentos con los resultados de los estudios de caracterización de las dinámicas territoriales para el seguimiento y ajuste del POT: avance de 3,13 con 4 documentos con el estudio del territorio en sus componentes económico, social y cultural para promover el desarrollo sostenible del Distrito Especial de Medellín; la delimitación y caracterización de las zonas morfológicas homogéneas urbanas; el modelo multipropósito para el ordenamiento territorial del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y la actualización de los procesos que direccionan la gestión del Sistema de ordenamiento territorial.

3.3.2.3	Patrimonio cultural inmueble planificado y adoptado	Porcentaje	A	C	NA	100	50	29	40	40	80%	40%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
---------	---	------------	---	---	----	-----	----	----	----	----	-----	-----	--

Observaciones

El avance reportado para el periodo mayo-junio de 2025, corresponde al 4% de la meta establecida para el año 2025, acumulando un total del 40 %. De este avance, el 3,0 % proviene de los estudios, informes y conceptos técnicos generados en el marco del Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble, mientras que el 1,0 % corresponde a la adopción de actos administrativos, declaratorias, resoluciones de proyectos de intervención y convenios, como parte del proceso de implementación de dicho subsistema, conforme a lo definido en el POT.

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.3.2.4	Instrumentos de planificación complementaria del POT establecidos para el período formulados y adoptados	Porcentaje	A	C	NA	100	60,6	31	31,1	31,1	51,3%	31,1%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones													
A junio 2025 se ha avanzado en el proceso de formulación y adopción de 2,72 instrumentos de 8,7 instrumentos de planificación complementaria de segundo y tercer nivel, alcanzando un porcentaje de avance de 31,1%. El avance obtenido entre enero y abril de 2025 corresponde al cumplimiento de la adopción de la UPR El Llano, el cual aportó el 0,1% (0,05) del avance acumulado del indicador													
3.3.2.5	Instrumentos de gestión del suelo modificados, ajustados e implementados	Porcentaje	A	C	NA	100	50	30	41,4	41,4	82,8%	41,4%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones													
El avance reportado corresponde a junio 2025 es del 41,40%. A continuación se especifica las fases del avance: 1. Se desarrolló el plan de trabajo para el periodo 2024-2027 objetos de modificación y/o ajuste de los instrumentos de intervención del suelo y financiación del POT (20%) 2. Se avanzó en el proceso de modificación y ajuste de los instrumentos de gestión del POT en un 10,41% del 25%, de la siguiente forma: * Trasanferencia y/o venta de derechos patrimoniales *. Formulación del proyecto de decreto de Derecho de preferencia *Documento Técnico de Soporte para la implementación de la plusvalía en Metro 80 *Reglamento interno del CDE de POT * Estatuto tributario (estudio de soporte y/o concepto DAP frente proyecto acuerdo Hacienda) * DTS versión inicial para la modificación y ajustes del Acuerdo 058 de 2008 - Estatuto de Valorización. * Proyecto de decreto con número de decreto 1720133840 de Cargas sociales. *Informe técnico del cumplimiento en dinero de las Obligaciones urbanísticas 3. Se avanzó en el seguimiento a la implementación de instrumentos de gestión del POT en un 10,98% de un 55%: * Informe anual del seguimiento del Sistema de Gestión para la Equidad Territorial. 2023 y 2024 * Informe de seguimiento al CDE 2023 y 2024 * Informe técnico del cumplimiento en dinero de las Obligaciones urbanísticas													
3.3.2.6	Solicitudes ciudadanas e institucionales para la gestión de proyectos de ciudad gestionadas	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100%	37,5%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones													
Fueron tramitadas al 100% (3267)solicitudes de las ciudadanias de los requerimientos de información para la gestión de proyectos del Distrito													
3.3.2.7	Informe de seguimiento y evaluación de la implementación del POT para la vigencia de largo plazo elaborado	Porcentaje	A	C	NA	100	85	40	55	55	64,7%	55%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones													
El logro reportado entre enero-junio 2025 es del 55%, el cual corresponde al avance en la entrega del documento de seguimiento y evaluación del POT y se han recibido resultados al 90% de los estudios que generen insumos para el documentos técnico de la futura revisión de largo plazo.													
3.3.2.8	Política Pública de Protección a Moradores apropiada por el conglomerado público y la comunidad	Porcentaje	A	C	NA	100	30	12	14	14	46,7%	14%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
El avance al indicador presenta un valor acumulado de 15,5%, el cual corresponde al avance porcentual en el proceso de apropiación de la política pública la cual se ha dado de la siguiente forma: 1. En el proceso de socialización y divulgación de la política para su apropiación, en el año 2024, se abordó a la Comisión Social de la Secretaría de Inclusión Social, al Equipo de Macro de la Unidad de Proyectos Estratégicos, equipo de la Secretaría de Suministros y servicios encargado de la gestión perdial y el equipo de Medio ambiente encargado del proyecto la Picacha y Mar el Pacífico. Durante el año 2025 con corte a junio, se acompañó la realización de 2 sesiones del CIDEPP y se asistió y acompañó 5 mesas tecnicas para los proyectos metro de la 80 y Parque del rio Norte. 2. Con relación al proceso de implementación de la política,en el año 2024 se han acompañaron 12 mesas técnicas del Metro de la 80 y 9 mesas del Proyecto Parques de Rio Norte. Acompañamiento para la implementación de la política en los proyectos La Picacha y Mar pacifico a las cuales se les acompañó a 3 y 2 mesas institucional comunitaria, respectivamente. Entre enero y junio de 2025, se realizó asistencia técnica a la Secretaría de infraestructura para socialización de la Política Pública y a la EDU para la implementación de la Política Pública de protección a moradores en los nuevos proyectos de desarrollo urbano del Distrito. 3. En el proceso de seguimiento se realizó recolección de información de la batería de indicadores de la Política para los proyectos Metro de la 80 y Proyecto Parques de Rio Norte.													
3.3.2.9	Informes de monitoreo y seguimiento a la ejecución del POT durante el periodo administrativo publicados	Número	NoA	C	NA	4	1	0	1	1	100%	25%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones													
Corresponde al informe de gestión del Plan de Ordenamiento Territorial elaborado, presentado ante el Concejo Distrital y posteriormente publicado en el micrositio del Expediente Distrital.													
3.3.2.10	Herramienta tecnológica para el expediente distrital mejorada e implementada	Porcentaje	A	C	NA	100	50	20	20	20	40%	20%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones													
Se desarrolló el documento de requisitos de la herramienta tecnológica y se tiene un borrador de los estudios previos a la contratación; no obstante, se suspendió la actividad como resultado de los avances en la revisión y ajuste del POT, que señalan la necesidad de redefinir el alcance y contenidos de la herramienta tecnológica para el Expediente Distrital; adicionalmente otros estudios contratados para esta revisión y ajuste pueden aportar elementos para la redefinición de requisitos o modificar la solución esperada													
3.3.2.11	Estudios y diseños elaborados para determinar la viabilidad de proyectos a través de los instrumentos del Subsistema de financiación del POT	Número	NoA	C	NA	3	1	1	0,4	1,4	40%	46,7%	Fondo de Valorización de Medellín - FONVALMED
Observaciones													
El estudio de perfil del Intercambio Conexión de la Calle 2 sur con la Avenida 80, se ha avanzado en: • Se realiza un análisis urbano del sector, para estimar la posible área de estudio del proyecto. • Se delimita en una herramienta orientada a los Sistemas de Información Geográfica una posible área de estudio. • Se realiza la caracterización normativa del área de estudio • Y se realiza procesamiento de imágenes en SIG													
3.3.2.12	Fondo de Gestión y Financiación del POT adoptado e instrumentalizado	Porcentaje	A	C	0	100	50	30	32	32	64%	32%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones													
El indicador presenta un avance del 31%. A continuación se presentan los logros: Durante la vigencia 2024, el valor reportado (30%) corresponde al avance en el análisis y construcción en proceso del Documento Técnico de Soporte para la adopción del Fondo de gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento Territorial. Durante el periodo comprendido entre enro - junio 2025 se avanzó en un 1%, el cual se ve reflejado en el desarrollo de escenarios de participación y concertación de cara a la revisión de mediano plazo del POT.													
Programa: 3.3.3 Fortalecimiento del catastro distrital													
Indicadores de Producto:													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.3.3.1	Predios con estratificación y homologación socioeconómica	Número	NoA	C	141.293	100.000	24.352	26.944	11.966	38.910	49,1%	38,9%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones Se cumple con el cronograma planteado, -Continuan actividades para cumplir la meta establecida para el año 2025, se atendieron las solicitudes internas y el proceso de Estratificación - Homologación.													
3.3.3.2	Trámites de conservación catastral realizados	Número	NoA	C	144.856	80.000	22.500	13.510	10.785	24.295	47,9%	30,4%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones Corresponde a los tramites de conservación evacuados de periodos anteriores y presente vigencia - Plan de Descongestión.													
3.3.3.3	Desarrollos tecnológicos generados para el sistema catastral	Número	NoA	C	NA	7	2	2	0	2	0%	28,6%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones "Se esta desarrollando a medida. Se avanza en los cambios que pretende la Resolución 1040 DEL 2023, derogada por la 746 del 2024 del IGAC. En relación con el expediente digital, dependemos de los desarrollos realizados por Innovación Digital. "													
3.3.3.4	Mapas de zonas homogéneas geoeconómicas actualizados	Número	NoA	C	4	4	1	1	1	2	100%	50%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones "Meta cumplida al 100% - En la gaceta oficial 5540 de 2025, se publicó la Resolución N°202550008085 del 13/02/2025 "Por medio de la cual se actualizan los valores del mapa de Zonas Geoeconómicas Homogéneas – ZGH- para Suelo Urbano y para las Zonas Generadoras de derechos de construcción y desarrollo ubicadas en Suelo Rural del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín adoptado mediante los Decretos Municipales N°1760 de 2016 y 0066 de 2018". Se cumple meta programada para la vigencia 2025."													
3.3.3.5	Investigaciones del mercado inmobiliario generadas	Número	NoA	C	NA	49.000	12.500	10.100	6.699	16.799	53,6%	34,3%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones Este avance corresponde a la captura de datos obtenidos en el recorrido de la comuna Buenos Aires y fuentes secundarias, tales como plataformas en línea especializadas y los reportes suministrados por prediadores y evaluadores vinculados al proceso. "													

Programa:

3.3.4

Gestión territorial

Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.3.4.1	Obligaciones urbanísticas liquidadas	Número	NoA	C	400	2.200	562	438	343	781	61%	35,5%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
"Se liquidaron un total de 343 obligaciones urbanísticas para el efectivo cumplimiento de las mismas a través de la compensación material o en dinero. A través de este recaudo se genera nuevo espacio público y nuevos equipamientos para la ciudad en beneficio de la comunidad.													
3.3.4.2	Licencias Urbanísticas revisadas	Número	NoA	C	10.680	12.000	3.074	2.802	1.549	4.351	50,4%	36,3%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
"Se realizó la revisión de 1.549 licencias urbanísticas y otras actuaciones expedidas por Curadores Urbanos. A través de esta revisión se garantiza que los actos administrativos que aprueban los Curadores cumplan con la normatividad del POT y de esta manera se contribuye a la adecuada ocupación del territorio.													
3.3.4.3	Revisiones realizadas de actividades edificadoras en construcciones formales e informales	Número	NoA	C	11.886	18.432	4.588	4.688	2.161	6.849	47,1%	37,2%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
"Con el objeto de contribuir al fomento de buenas prácticas constructivas, en cumplimiento de la normatividad urbana de sismoresistencia y como fin principal, a una adecuada ocupación del territorio, se realizaron un total de 2.161 revisiones a actividades edificadores formales e informales.													
3.3.4.4	Enajenadores de vivienda vigilados e inspeccionados	Número	NoA	C	2.800	3.200	690	1.135	681	1.816	98,7%	56,8%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
"Se realizó vigilancia e inspección a un total de 681 enajenadores de vivienda, lo que permite la prevención de estafas inmobiliarias y la verificación de cumplimiento de la normatividad vigente, protegiendo los intereses de las familias articuladas a proyectos de vivienda de cinco (5) o más unidades.													
3.3.4.5	Organizaciones Populares de vivienda asistidas	Número	NoA	C	52	60	14	19	17	36	121,4%	60%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
"Se asistieron 17 Organizaciones Populares de Vivienda. Este acompañamiento contribuye a que los ciudadanos que quieran adquirir una vivienda elijan proyectos que sean viables y que tengan factibilidad legal.													
3.3.4.6	Intervenciones interinstitucionales realizadas a través de los Protocolos Ambientales y Urbanísticos (PAU)	Número	NoA	C	93	144	35	40	24	64	68,6%	44,4%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
"Se realizaron 24 intervenciones interinstitucionales. Esto contribuye a una adecuada localización de las actividades económicas y un menor impacto al uso residencial de las mismas, en relación con las problemáticas de ruido, ocupación del espacio público, movilidad, aforos, vibraciones y normas urbanísticas.													
3.3.4.7	Recorridos realizados para la intervención de Conatos de construcción en predios del Distrito	Número	NoA	C	1.749	6.996	1.490	2.542	2.195	4.737	147,3%	67,7%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
"Se realizaron 2.195 recorridos para la intervención de conatos de construcción y seguimiento en tiempo real a los desarrollos constructivos ilegales que se pretendían ejecutar en espacios públicos. Con estas acciones se contribuye a disminuir el riesgo para las personas y se genera una adecuada ocupación del territorio.													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.3.4.8	Actores territoriales capacitados en procesos de legalidad, construcción y ética, en cuanto a la ocupación del territorio	Número	NoA	C	3.500	16.416	3.330	6.431	3.133	9.564	94,1%	58,3%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
"Se capacitaron un total de 3.133 personas en procesos de legalidad, construcción y ética en el modelo de ocupación del territorio, estás acciones sensibilizan a la comunidad frente a la adecuada ocupación del territorio.													
3.3.4.9	Loteos ilegales con fines de enajenación reportados	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	100	100	100%	37,5%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
"Se ha verificado el 100% de actuaciones en el territorio que son revisadas, respecto al total de las identificadas en las actividades de seguimiento y verificación a la actividad edificadora formal e informal y a las actividades económicas, en cumplimiento al modelo de ocupación del territorio y la normativa aplicable.													

Programa:

3.3.5

Direccionamiento estratégico para la transición a Distrito

Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.3.5.1	Plan de acción para la transición a distrito implementado	Porcentaje	NoA	C	NA	100	26	14	4	18	15,4%	18%	Departamento Administrativo de Planeación
3.3.5.2	Modelo de seguimiento del Plan de transición a distrito diseñado e implementado	Porcentaje	NoA	C	NA	100	40	40	40	80	100%	80%	Departamento Administrativo de Planeación
Observaciones													
Se continua con el avance del modelo de seguimiento del Plan de Transición a distrito.													

Programa:

3.3.6

Prospectiva de ciudad basada en el aprovechamiento de los datos, la analítica y la gestión del conocimiento

Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.3.6.1	Resultados de evaluaciones o investigaciones en el marco de la red de Observatorios publicados	Número	NoA	C	NA	15	4	2	1	3	25%	20%	Departamento Administrativo de Planeación
Observaciones													
En el año 2025, desde el Observatorio de Salud se publica el "Análisis de Situación de Salud de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2024". Se tienen previstas para el 2025 por lo menos 3 publicaciones más asociadas a alguno de los observatorios o unidades de gestión del conocimiento de la Red Distrital de Observatorios													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.3.6.2	Servicios geográficos dispuestos para grupos de interés	Número	NoA	C	708	692	202	110	51	161	25,2%	23,3%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones													
Se reportan 26 servicios vectoriales que corresponden a: 25 servicios del DAGRD que corresponden a: 8 servicios de capas de descargables, 6 servicios de capas no descargables, 2 servicios de capas privadas, 6 servicios de mapas públicos, 3 servicios de mapas privados. 1 servicio del DAP correspondiente a la capa de Zonas administrativas de Medellín. Se reportan 2 servicios de geoprocесamiento en Mapas Medellín que corresponden a Cartografía social e Impresión Se reportan 23 servicios ráster que corresponden a conjuntos de datos LIDAR capturados por la Subsecretaria de Catastro.													
3.3.6.3	Estudios socioeconómicos y poblacionales de ciudad realizados	Número	NoA	C	9	10	2	3	0	3	0%	30%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones													
Los contratos asociados al indicador se encuentran en ejecución ajustados con los cronogramas de realización previamente establecidos, Contrato No 4600104690 de la GEIH, con fecha de inicio del 08/04/2025, Contrato No. 4600105029 de ECV, con fecha de inicio del 20/06/2025, y los contratos de prestación de servicios No P-13476 de 2025 y el Contrato P-13477 de 2025, los cuales que iniciaron en el 26/04/2025 para Cuentas Económicas													
3.3.6.4	Encuestas (nuevas y actualizaciones) para la identificación de los potenciales beneficiarios de programas sociales (SISBEN) realizadas	Número	NoA	C	286.304	200.000	45.000	84.105	41.762	125.867	92,8%	62,9%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones													
En fase de demanda, con corte al 30 de junio se han aplicado de manera efectiva 41.762 encuestas de Sisbén en las diferentes comunas y corregimientos de Medellín													
3.3.6.5	Plan Estadístico Distrital Implementado y con seguimiento	Porcentaje	NoA	C	NA	100	25	25	0	25	0%	25%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones													
Aun no se ha realizado ningún avance para este primer corte de seguimiento. Para el año 2024 se logró cumplir con la meta del 25%.													
3.3.6.6	Modelo de Capacidad de Soporte Desarrollado e Implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	80	50	50,7	50,7	63,4%	50,7%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones													
Al 30 de junio, el contrato reportó un avance general del 50,79%; para cada una de las fases que componen el contrato se tienen avances así: Fase1 (implementación tecnológica): 84,83%, Fase 3 (experiencia de usuario): 21,43%, Fase 4 (modelación y calibración): 38,71%, Fase 5 (transferencia de conocimientos): 25,66%.													
3.3.6.7	Sistema de información para el análisis y gestión del Centro y los territorios estratégicos diseñado e implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	40	10	25	25	62,5%	25%	Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
Observaciones														
Se realiza la definición técnica y requerimientos funcionales para el desarrollo de la plataforma y la presentación para el usuario final.Se sigue a la espera de las indicaciones siguientes por parte de TI para continuar el proceso.														
3.3.6.8	Sistema de Información para la gestión del POT integrado	Porcentaje	A	C	NA	100	55	10	10	10	18,2%	10%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación	

Observaciones

Este avance corresponda la formulación del proyecto, la elaboración de la dicha Metodología General Ajustada con los alcances de integración de herramientas informáticas que requiere la Subdirección Territorial en el cuatrienio, y en la identificación de las necesidades para la generación y actualización de los módulos en el formato de Historias de Usuario

Programa: 3.3.7 Articulación Distrital con visión regional

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
3.3.7.1	Acciones estratégicas y de asistencia técnica con impacto regional acompañadas por el Distrito	Número	NoA	C	12	10	4	2	2	4	50%	40%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación	

Componente: 3.4 Confianza ciudadana en la gestión pública institucional

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
3.4.1	Calificación del Desempeño fiscal del distrito de Medellín	Calificación	M	C	Solvente	Solvente	Solvente	Solvente	Solvente	Solvente	100%	37,5%	Secretaría de Hacienda	

Observaciones

(Valor definitivo a diciembre 31 de 2023) El Índice de Desempeño Fiscal, que mide el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín alcanzó un puntaje de 69,78 en 2023 y ocupó un quinto (5) lugar en el ranking del grupo "C" de Ciudades, situándose en rango Vulnerable (60-70 puntos). Pendiente el DNP publique calificación 2024.

3.4.2	Calificación de riesgo de largo plazo	Calificación	M	C	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	100%	37,5%	Secretaría de Hacienda	
-------	---------------------------------------	--------------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-------	------------------------	--

Observaciones

Fitch Ratings afirmó las calificaciones internacionales de riesgo emisor (IDR; issuer default rating) en monedas extranjera y local del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín (distrito o Medellín) en ‘BB+’ con Perspectiva Estable. Al mismo tiempo, ratificó las calificaciones nacionales de largo y corto plazo en ‘AAA (col)’ con Perspectiva Estable y en ‘F1+(col)’, respectivamente, y en ‘AAA (col)’ la calificación nacional de la sexta emisión por COP113.700 millones realizada en 2014.

3.4.3	Favorabilidad en las sentencias ejecutoriadas	Porcentaje	M	C	86	86	86	93,1	79,3	79,3	92,2%	38,6%	Secretaría General	
-------	---	------------	---	---	----	----	----	------	------	------	-------	-------	--------------------	--

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
Observaciones															
Con corte al 30 de junio de 2025 se presenta un porcentaje de favorabilidad en las sentencias ejecutoriadas de 79,3%.															
3.4.4	Nivel de satisfacción de los servidores con el clima laboral	Porcentaje	A	C	72,5	76	74	72,5	72,5	72,5	98%	95,4%	Secretaría Humana y Ciudadanía	de	Gestión Servicio a la
Observaciones															
Indicador presentado para la vigencia 2024. La medición del indicador de clima laboral se encuentra proyectada para el segundo semestre de la vigencia 2025															
3.4.5	Nivel de percepción sobre la Cultura organizacional	Porcentaje	A	C	72,7	76	74	72,7	72,7	72,7	98,2%	95,7%	Secretaría Humana y Ciudadanía	de	Gestión Servicio a la
Observaciones															
Indicador presentado para la vigencia 2024. La medición del indicador de cultura organizacional se encuentra proyectada para el segundo semestre de la vigencia 2025															
3.4.6	Resolución de las solicitudes realizadas mediante los canales oficiales del servicio a la ciudadanía	Porcentaje	A	C	50	70	64	59,95	62,4	62,4	97,5%	89,1%	Secretaría Humana y Ciudadanía	de	Gestión Servicio a la
Observaciones															
Porcentaje de ciudadanos que indican que sí se solucionó una petición realizada al Distrito de Medellín.															
3.4.7	Índice de Desempeño Institucional	Número	A	C	86	93	90	89,3	91,1	91,1	101,2%	98%	Secretaría Humana y Ciudadanía	de	Gestión Servicio a la
Observaciones															
Este indicador responde al diligenciamiento del FURAG 2024, contemplando las 19 políticas de gestión y desempeño institucional, de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP															
3.4.8	Dependencias del distrito de Medellín que aplican de manera efectiva los lineamientos, estrategias y políticas de comunicación pública en la divulgación del Plan de Desarrollo	Porcentaje	A	C	NA	70	40	25	30	30	75%	42,9%	S e c r e t a r í a de Comunicaciones		
Observaciones															
Corresponde al porcentaje de dependencias del nivel central que han publicado campañas de ciudad luego de recibir la asesoría y acompañamiento de la Seretaría de Comunicaciones en los comité de campaña.															

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.4.9	Índice de Transparencia y Acceso a la Información pública	Porcentaje	M	C	98	98	98	91	91,5	91,5	93,4%	34,9%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación

Observaciones

El logro reportado corresponde a la vigencia 2024. Durante el año 2025, se ha venido adelantando las acciones correspondientes en aras del cumplimiento de la meta y así mejorar la Transparencia. Se proyecta para el mes de noviembre que la Procuraduría General de la Nación entregue los resultados.

3.4.10	Compras públicas desarrolladas con eficiencia, transparencia y generación de mayor valor por dinero	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	100	100	100%	37,5%	Secretaría de Suministros y Servicios
--------	---	------------	---	---	----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-------	---------------------------------------

Observaciones

Durante el período 1 de enero al 30 de junio de 2025, se adelantaron 586 contratos, a los que se les aplicaron las disposiciones o políticas establecidas en los documentos técnicos en compras y contratación elaboradas.

3.4.11	Índice Nacional Anticorrupción- INAC	Número	A	C	75	80	76	0	ND	0	ND	0%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
--------	--------------------------------------	--------	---	---	----	----	----	---	----	---	----	----	--

Observaciones

Se continua con la misma medición; El Índice Nacional Anticorrupción (INAC) es una medición a nivel nacional que se construye a partir de variables reportadas por las entidades públicas, como la Alcaldía de Medellín. La última medición disponible, correspondiente al año 2023 publicada en el sitio oficial <http://anticorrupcion.gov.co/medir/indice-nacional-anticorrupcion>, arroja un resultado de 72,88%. Este puntaje se compone en un 40% por el componente de Transparencia y Estado Abierto, que obtuvo un destacado 88,3%, y en un 60% por el componente de Integridad Institucional, que alcanzó un 66,6%. No registra que se haya medido en los últimos dos años

3.4.12	Subíndice IDI - Gestión de Riesgos de Corrupción	Número	A	C	62,1	80	70	70,3	96,9	96,9	138,4%	121,1%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
--------	--	--------	---	---	------	----	----	------	------	------	--------	--------	--

Observaciones

La Alcaldía de Medellín logró un avance notable en la lucha contra la corrupción al aumentar su puntaje en el Subíndice de Gestión de Riesgos de Corrupción del 70.3% al 96.9%, según los resultados divulgados por la Función Pública en julio de 2025. Este resultado refleja el esfuerzo realizado entre abril y mayo para responder al formulario FURAG y consolidar mejoras en la gestión pública, evidenciando un compromiso decidido con la integridad institucional. Este progreso se atribuye a acciones como la implementación más rigurosa del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), la digitalización de trámites, el fortalecimiento de controles internos y auditorías preventivas. También influyeron la capacitación en ética pública, la transparencia en la contratación, la rendición de cuentas periódica y la promoción de canales seguros de denuncia. En conjunto, estas estrategias han permitido una gestión más eficiente, transparente y abierta a la ciudadanía.

Programa: 3.4.1 Confianza y transparencia administrativa

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.4.1.1	Encuentros del alcalde con la ciudadanía en los territorios realizados	Número	NoA	C	219	220	55	101	66	167	120%	75,9%	Secretaría Privada

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------	---------

Observaciones

Hasta el mes de junio de la vigencia 2025, se han realizado 66 encuentros entre el alcalde distrital y diferentes grupos de valor y de interés del Distrito, en los cuales se han socializado proyectos y programas sociales y de infraestructura que apuntan al mejoramiento del bienestar de los ciudadanos de Medellín. Igualmente se han promovido espacios con el sector empresarial para el fortalecimiento de vínculos estratégicos que impacten positivamente a la región.

3.4.1.2	Modelo de Gobierno Corporativo implementado a partir del direccionamiento estratégico	Porcentaje	A	C	NA	100	50	25	30,9	30,9	61,8%	30,9%	Secretaría Privada	
---------	---	------------	---	---	----	-----	----	----	------	------	-------	-------	--------------------	--

Observaciones

En cuanto a la elaboración de los instrumentos de gestión del modelo de gerencia, se tienen avances en la definición de la estructura de la política de propiedad, la cual está pendiente de aprobación; los riesgos de dicha política se elaborarán una vez se tenga listo el documento anterior. El Código de Buen Gobierno se encuentra en fase de revisión normativa y planeación. Respecto a la Rentabilidad Social del Conglomerado, se están estudiando diferentes alternativas para su medición; así mismo se ha venido planteando posibles ajustes al Acuerdo Marco de Relacionamiento. Otros documentos como el seguimiento a: los pilares de gestión, riesgos del modelo de gerencia y de la representación en juntas y al direccionamiento estratégico se realizará en el segundo semestre, conforme se vaya levantando la información necesaria para consolidar el ejercicio. Se tiene planeado que las autoevaluaciones de las juntas directivas inicien en el mes de septiembre.

3.4.1.3	Estatutos de entidades del conglomerado público actualizados	Porcentaje	A	C	NA	100	30	11,9	11,9	11,9	39,7%	11,9%	Secretaría Privada	
---------	--	------------	---	---	----	-----	----	------	------	------	-------	-------	--------------------	--

Observaciones

Los principales avances en el indicador, están representados en: 1. la ruta planteada para impulsar el modelo de gerencia a la luz del Plan de Transición a Distrito y 2. en la actualización de los estatutos del Metro. Adicionalmente, se han recibido propuestas de reforma estatutaria de Parque Arví y CuencaVerde, las cuales fueron revisadas; la retroalimentación correspondiente fue enviada por parte de la Secretaría Privada. Se continuará en 2025 con la realización de mesas de trabajo con diferentes entidades del Conglomerado Público, con el fin de identificar necesidades para la reforma de los estatutos en los años subsecuentes, de conformidad con el plan de trabajo.

3.4.1.4	Encuentros ejecutados para propiciar articulaciones entre las dependencias que conforman los diferentes Sectores Administrativos de Desarrollo	Número	NoA	C	NA	24	6	6	3	9	50%	37,5%	Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete	
---------	--	--------	-----	---	----	----	---	---	---	---	-----	-------	---	--

Observaciones

Durante el primer semestre, la Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete adelantó encuentros con entidades de los sectores de desarrollo administrativo, orientados a la transferencia de conocimiento sobre el uso de herramientas de Inteligencia Artificial en la gobernanza de datos. Estos espacios permitieron socializar lineamientos normativos, como los documentos CONPES y otras disposiciones distritales y nacionales, fomentando la apropiación institucional de la IA en los procesos misionales.

Programa: 3.4.2 Fortalecimiento del Sistema Integral de Gestión para mejorar el desempeño institucional

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------	---------

3.4.2.1	Efectividad del Sistema Integral de Gestión	Porcentaje	A	C	95,92	97	96,4	97,14	97,14	97,14	100,8%	100,1%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía	
---------	---	------------	---	---	-------	----	------	-------	-------	-------	--------	--------	---	--

Observaciones

El indicador se mide anualmente y se constituye de los informes de autoevaluación de riesgos, auditorías internas y externas

Programa: 3.4.3 Gestión fiscal y financiera de la Hacienda Pública

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.4.3.1	Ejecución del ingreso corriente proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) para el cuatrienio 2024-2027	Millones de pesos	NoA	C	18.153.695	23.585.047	6.493.319	6.934.676	3.942.034	10.876.710	60,7%	46,1%	Secretaría de Hacienda
Observaciones Reporte tomado de la ejecución de ingresos a mayo 31 de 2025.													
3.4.3.2	Ingresos Tributarios Recaudados	Millones de pesos	NoA	C	8.412.505	11.729.178	2.873.683	3.224.194	1.915.706	5.139.900	66,7%	43,8%	Secretaría de Hacienda
Observaciones Desde la Subsecretaría de Ingresos se han realizado estrategias que han permitido avanzar en la meta de recaudo de los ingresos tributarios. Estas estrategias han consistido en fortalecer los procesos de fiscalización, en la liquidación oportuna de los tributos, en la determinación oficial y en la atención oportuna de los contribuyentes.													
3.4.3.3	Cartera por Impuestos recuperada	Millones de pesos	NoA	C	475.558	846.962	205.591	351.214	138.889	490.103	67,6%	57,9%	Secretaría de Hacienda
Observaciones Desde la Subsecretaría de Tesorería se continúan desarrollando estrategias que han permitido avanzar en la meta de recaudo de la cartera morosa en un 67,6%													
3.4.3.4	Modelo de Gobernanza de las finanzas públicas diseñado e implementado	Número	NoA	C	NA	1	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría de Hacienda
Observaciones Para la vigencia 2025 no se programó meta.													
3.4.3.5	Sistema Integral de análisis de Información para la gestión eficiente de la Hacienda pública, diseñado e implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	40	10	10	10	25%	10%	Secretaría de Hacienda
Observaciones Se continúa avanzando en la etapa de diagnóstico, se han realizado gestiones con la Secretaría de Innovación Digital a través de Ruta N iniciando la vigencia 2025, con actividades orientadas a la etapa 1 del diagnóstico.													
3.4.3.6	Nuevas Fuentes alternativas de financiación gestionadas	Número	NoA	C	4	2	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría de Hacienda

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
Para la vigencia 2025 no se programó meta.													
3.4.3.7	Proyectos de Asociación Público Privadas (APP) de iniciativa pública e iniciativa privada estructurados y/o evaluados	Número	NoA	C	9	6	1	3	0	3	0%	50%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP
Observaciones													
se realiza promoción y acompañamiento a privados para la presentación de iniciativas privadas													
3.4.3.8	Personas capacitadas en el mecanismo de asociación Público Privadas (APP	Número	NoA	C	2.027	3.000	787	613	676	1.289	85,9%	43%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP
Observaciones													
Capacitación y actualización de los proyectos de APP se incluye estadio, cárcel, transferencias, paraderos y capacitaciones sobre el modelo APP a grupos de otras ciudades.													
Programa: 3.4.4 Fortalecimiento de los servidores públicos para recuperar la confianza institucional													

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.4.4.1	Créditos adjudicados por el Programa de Vivienda del distrito de Medellín	Número	NoA	C	312	880	215	242	178	420	82,8%	47,7%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
Observaciones													
En la vigencia 2025, se han adjudicado 171 créditos a empleados y 7 créditos hipotecarios a trabajadores oficiliales.													
3.4.4.2	Servidores acompañados para su bienestar, el de sus familias y el fortalecimiento de su saber	Número	M	C	5.405	5.475	5.475	5.475	4.014	4.014	73,3%	34,2%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
Observaciones													
Se da a la ejecución del Plan de Bienestar e Incentivos													
3.4.4.3	Carpetas de historias laborales intervenidas	Porcentaje	A	C	40	80	77,7	72,7	77	77	99,1%	96,3%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
Observaciones														
En la vigencia 2025 se han intervenido 842 carpetas de historias laborales														
3.4.4.4	Servidores intervenidos para promover la seguridad y salud en el trabajo	Número	M	C	5.088	5.088	5.088	4.763	4.903	4.903	96,4%	35,4%	Secretaría Humana y Ciudadanía	de Gestión de Servicio a la
Observaciones														
Se presenta la ejecución de actividades como: Medición de la batería de riesgo psicosocial, entrega de elementos de protección personal, una semana sin estrés, teletrabajo, no presencialidad, estrategia de prevención de lesiones deportivas, seguimiento a recomendaciones laborales y evaluaciones ocupacionales.														
3.4.4.5	Estudiantes que realizan prácticas de excelencia en el Distrito	Número	NoA	C	807	850	211	217	141	358	66,8%	42,1%	Secretaría Humana y Ciudadanía	de Gestión de Servicio a la
Observaciones														
De los 145 practicantes de excelencia que ingresaron en febrero, se presenta novedad de retiro en 4 practicantes.														
Programa:		3.4.5	Transformación de la experiencia de servicio a la ciudadanía en el distrito para aumentar la confianza institucional											

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
3.4.5.1	Participación de los canales digitales implementados y promovidos en la atención y solución de las necesidades y/o solicitudes de la ciudadanía	Porcentaje	A	C	19	60	40	33	40,8	40,8	102%	68%	Secretaría Humana y	Gestión de Servicio a la Ciudadanía
Observaciones														
Corresponde a la participación de las solicitudes ingresadas por el Chat, lenguaje de señas, taquillas virtuales, whatsapp y PQRSD Canal virtual.														
3.4.5.2	Procesos de atención o servicio a la ciudadanía de otras secretarías del Distrito unificados	Número	NoA	C	NA	6	1	3	13	16	1.300%	266,7%	Secretaría Humana y	Gestión de Servicio a la Ciudadanía
Observaciones														
Se tiene un cumplimiento de la meta superior debido a la integración que se logra en el whatsapp Flor con la articulación y unificación de 16 dependencias, correspondientes a: 1. Hacienda, 2. Catastro, 3. DAP, 4. Medio Ambiente, 5. Víctimas, 6. Educación, 7. Juventud, 8. Movilidad, 9. Desarrollo Económico, 10. GGHH y SC, 11. Innovación, 12. Mujeres, 13. Salud, 14. Turismo, 15. Cultura, 16. Inclusión Social														
Programa:		3.4.6		Comunicación pública para el fortalecimiento de la institucionalidad y la confianza ciudadana										

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
3.4.6.1	Dependencias asesoradas en estrategias comunicación y divulgación	Porcentaje	M	C	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	100%	37,5%	Secretaría de Comunicaciones	
Observaciones														
De acuerdo con el reporte del Comité Editorial de la Secretaría de Comunicaciones se mantiene el registro de las acciones ejecutadas y el acompañamiento a la dependencias del Distrito.														
3.4.6.2	Programas del Plan de Desarrollo divulgados y acompañados en estrategias de comunicación	Porcentaje	A	C	75	75	45	25	27	27	60%	36%	Secretaría de Comunicaciones	
Observaciones														
El reporte del Comité Editorial señala que para el periodo reportado, no hay variación en el número de programas divulgados de acuerdo con los requerimientos de comunicación hechos por las dependencias responsables de estos programas.														
3.4.6.3	Sistema integral de información, analítica y toma de decisiones implementado para la gestión de la comunicación institucional	Número	NoA	C	NA	1	0,3	0,1	0,1	0,2	33,3%	20%	Secretaría de Comunicaciones	
Observaciones														
De acuerdo con la recomendación de la secretaría de Innovación Digital, se procederá a migrar el componente desarrollado a la plataforma Visor 360. Se articulará para migrar y desarrollar nuevos módulos en este aplicativo que ofrece la ventaja de no requerir licenciamiento de Power BI y poder avanzar en la implementación del sistema integral.														

Programa:

3.4.7

Gestión eficiente de bienes y servicios

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
3.4.7.1	Procesos contractuales realizados bajo estrategias sostenibles, innovadoras o sociales	Porcentaje	A	C	44	50	46	59	48	48	104,3%	96%	Secretaría de Suministros y Servicios	
Observaciones														
En la presente vigencia, se han incluido criterios innovadores, sostenibles y sociales en 284 de las 589 necesidades que son susceptibles para aplicar dichos criterios, para un avance del 48%.														
3.4.7.2	Bienes inmuebles entregados y saneados	Número	M	C	120	120	120	189	168	168	140%	56,9%	Secretaría de Suministros y Servicios	
Observaciones														
Con corte al 30 de junio de 2025, en la Unidad Administración de Bienes Inmuebles se gestionaron 168 bienes inmuebles entregados y saneados.														
3.4.7.3	Plan Anual de Adquisiciones Ejecutado	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	88	88	88%	36%	Secretaría de Suministros y Servicios	

Código	Nombre Indicador				Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones																
De 1.351 necesidades planeadas con corte al 30 de junio de 2025, a 1.187 se les ha creado estudios previos para que inicien la etapa precontractual, lo que equivale a un avance del 88%.																
3.4.7.4	Proveedores contractual	capacitados	en	materia	Número	M	C	4.714	5.000	5.000	7.080	5.391	5.391	107,8%	48,9%	Secretaría de Suministros y Servicios
Observaciones																
Al 30 de junio de 2025 se han capacitado 5.391 personas en 8 sesiones.																
3.4.7.5	Promedio de proponentes que participan en procesos contractuales				Número	M	C	NA	5	5	10,99	8,7	8,7	174%	76,7%	Secretaría de Suministros y Servicios
Observaciones																
Al 30 de junio de 2025, se presentaron en promedio 8.7 proponentes a los procesos de selección por convocatoria publica.																
3.4.7.6	Tablero de compras públicas del conglomerado público implementado y publicado				Porcentaje	A	C	NA	100	100	40	100	100	100%	100%	Secretaría de Suministros y Servicios
Observaciones																
Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025, entidades publicaron en el Buscador de Oportunidades un total de 538 procesos, por un valor total de \$867.052.674.287, el tablero ya se encuentra funcional y operando al 100%.																
3.4.7.7	Plazas de mercado con mesas de seguimiento				Número	A	C	NA	4	4	4	4	4	100%	100%	Secretaría de Suministros y Servicios
Observaciones																
Al 30 de junio de 2025 se han realizado 41 visitas a las plazas de mercado con 4 mesas de trabajo, así: Plaza Minorista (13), Plaza Campo Valdés (10), Placita de Flórez (9) y Plaza de la América (9). El cumplimiento equivale al 100%, de acuerdo a las mesas de trabajo definidas.																
3.4.7.8	Estrategia de compras públicas implementada en el conglomerado				Porcentaje	A	C	NA	100	100	30	59	59	59%	59%	Secretaría de Suministros y Servicios
Observaciones																
Se implementó el Convenio sombrilla, al que se han adherido 24 entidades del conglomerado público y 2 entidades de control (Concejo y Contraloría) se realizaron 7 procesos en compra conjunta. Adicionalmente, se dispuso de herramientas de abastecimiento como tarifarios y herramientas de riesgos y cálculo de indicadores financieros para estas entidades. Se cumplió con el 100% de las capacitaciones programadas, se realizaron 4 actividades en el marco del acuerdo 016 de 2020 y se entregaron herramientas de abastecimiento al ISVIMED.																

Programa:

3.4.8

Generando valor Inmobiliario

Indicadores de Producto:																
Código	Nombre Indicador				Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.4.8.1	Bienes inmuebles fiscales con gestión económica efectuada	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	100	100	100%	37,5%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP
Observaciones se realiza gestion economica de bienes de manera permanente en el marco de la funciones de la Agencia APP y el contrato interadministrativo con la Secretaria de Suministros.													
3.4.8.2	Proyectos inmobiliarios estructurados y/o ejecutados contractualmente	Número	NoA	C	9	10	3	2	0	2	0%	20%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP
Observaciones Se encuentran en proceso de estructuración proyectos inmobiliarios, se reportaran en su culminación.													
3.4.8.3	Instrumentos para el aprovechamiento económico de los Bienes Inmuebles Fiscales promovidos	Número	NoA	C	NA	2	1	0	0	0	0%	0%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP
Observaciones se construye instrumento actualmente, se reporta en su culminación													

Programa: 3.4.9 Gerencia Jurídica Pública

Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.4.9.1	Directrices y espacios de articulación jurídica realizadas	Número	NoA	C	200	200	51	49	30	79	58,8%	39,5%	Secretaría General
Observaciones Con corte al 30 de junio se han realizado 30 directrices y espacios de articulación jurídica orientadas al direccionamiento jurídico público del Distrito de Medellín.													
3.4.9.2	Herramientas de información jurídica actualizadas con tecnologías vanguardistas	Número	NoA	C	4	4	0,96	0,86	0,46	1,32	47,9%	33%	Secretaría General
Observaciones Se han materializado mejoras en los sistemas de información de la Secretaría General, asimismo, se han adelantado las actividades relacionadas con las estrategias para la ejecución de las soluciones planeadas en la hoja de ruta para esta vigencia.													

Programa: 3.4.10 Protección de los recursos públicos desde el control interno

Indicadores de Producto:													
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.4.10.1	Soluciones en tecnología inteligente para la actividad de auditoría interna y el seguimiento del progreso de las acciones de mejora implementadas	Número	NoA	C	2	5	1	2	1	3	100%	60%	Secretaría de Evaluación y Control
Observaciones													
La herramienta Audisoft que apoya el desarrollo de de la actividad de auditoría cuenta con actualización a la versión 2024.2.2 así como con migración a servidores más actualizados que responden a las necesidades de procesamiento.													
3.4.10.2	Plan de auditorías basado en riesgos estratégicos formulado y ejecutado	Número	NoA	C	4	4	1	1	0,55	1,55	55%	38,8%	Secretaría de Evaluación y Control
Observaciones													
Plan anual de auditoría basado en riesgos estratégicos para la vigencia 2025 fue formulado y aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. A la fecha de corte presenta avance de ejecución, así: 68% en auditorías de cumplimiento o reglamentarias, 34% en auditorías basadas en riesgos y 36% en el componente de asesoría y acompañamiento.													
3.4.10.3	Recomendaciones implementadas para el logro de los objetivos estratégicos del distrito de Medellín, producto de los trabajos de auditoría interna	Porcentaje	M	C	NA	80	80	0	88	88	110%	13,8%	Secretaría de Evaluación y Control
Observaciones													
Corresponde al resultado consolidado de los planes de mejoramiento suscritos, originados en las auditorías de riesgos realizadas en la vigencia 2024 cuya formulación se evidencia en la vigencia 2025													

Pilar:

4

Creemos en la infraestructura para el desarrollo

Componente: 4.1

Infraestructura para un modelo de ciudad sostenible

Indicadores de Resultado:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.1.1	Emisiones evitadas de CO2 en el transporte público de Medellín	Ton/año	A	C	4.279	6.471	4.279	4.279	4.279	4.279	100%	66,1%	Secretaría de Movilidad
Observaciones													
A corte de junio de 2025 se reporta el dato de la línea base del indicador, el resultado de este se reportará en el corte al mes de diciembre, cabe resaltar que desde la Secretaría de Movilidad se vienen realizando acciones para promover con las empresas de transporte público la renovación de la flota vehicular a tecnologías más limpias que aporten al mejoramiento de la calidad del aire y a la reducción del impacto ambiental, entre ellas se resalta la gestión para la creación de un Fondo Estabilización Tarifaria para el Valle de Aburrá que aporte a la reducción de emisiones provenientes de fuentes móviles, así como la cofinanciación para la adquisición de nuevos trenes eléctricos para operar en el sistema de transporte masivo Metro.													
4.1.2	Emisiones evitadas de PM2.5 en el transporte público de Medellín	Ton/año	A	C	0,1	0,149	0,1	0,1	0,1	0,1	100%	67,1%	Secretaría de Movilidad

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
A corte de junio de 2025 se reporta el dato de la línea base del indicador, el resultado de este se reportará en el corte al mes de diciembre, cabe resaltar que desde la Secretaría de Movilidad se vienen realizando acciones para promover con las empresas de transporte público la renovación de la flota vehicular a tecnologías más limpias que aporten al mejoramiento de la calidad del aire y a la reducción del impacto ambiental, entre ellas se resalta la gestión para la creación de un Fondo Estabilización Tarifaria para el Valle de Aburrá que aporte a la reducción de emisiones provenientes de fuentes móviles, así como la cofinanciación para la adquisición de nuevos trenes eléctricos para operar en el sistema de transporte masivo Metro.													
4.1.3	Estado de la malla vial	Número	A	C	7,58	7,88	7,72	7,66	7,66	7,66	99,2%	97,2%	Secretaría de Infraestructura Física

Observaciones

La información es tomada del SGvial (Sistema de Gestión Vial) de la secretaría de Infraestructura Física. Este sistema contiene el registro segmentado de todas las vías del Distrito jerarquizadas, en donde hace una medición de acuerdo al estado de las vías, que se va actualizando con el cargue de la información cuando se realiza alguna intervención dentro de las mismas. El parámetro principal a evaluar es el IRI (Índice de Rugosidad Internacional) que califica el confort de las vías, y tiene en cuenta los kilómetros de vías que se encuentren en excelente, bueno, aceptable o mal estado.

Programa: 4.1.1 Conexión para el bienestar y la sostenibilidad

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.1.1.1	Vías urbanas construidas y mejoradas	Kilómetros	A	C	45,84	17,68	12,15	9,39	9,83	9,83	80,9%	55,6%	Secretaría de Infraestructura Física
Observaciones													
Sin Avance para reportar con corte a junio 30 de 2025													
4.1.1.2	Infraestructura vial urbana mantenida	Kilómetros	A	C	158	115	58	35,8	47,41	47,41	81,7%	41,2%	Secretaría de Infraestructura Física
Observaciones													
Avance a Junio 30 de 2025: Mantenimiento de la malla vial: 1,45 Km - Comuna 1: 0,003 Km - Comuna 3: 0,004 Km - Comuna 5: 0,008 Km - Comuna 7: 0,011 Km - Comuna 8: 0,001 Km - Comuna 9: 0,006 Km - Comuna 10: 0,014 Km - Comuna 11: 1,381 Km - Comuna 14: 0,02 Km - Comuna 15: 0,004 Km - Comuna 16: 0,001 Km Presupuesto Participativo - Comuna 1: 0,46 Km													
4.1.1.3	Infraestructura vial rural intervenida	Kilómetros	A	C	22,78	23	9,4	2	10,97	10,97	116,7%	47,7%	Secretaría de Infraestructura Física
Observaciones													
Avance a junio 30 de 2025 Presupuesto Participativo: 1,88 Km - Comuna 50: 0,51 Km - Comuna 80: 1,15 Km - Comuna 90: 0,22 Km Conservación y mantenimiento: 0,08 Km - Comuna 60: 0,013 Km - Comuna 90: 0,071 Km Por Plan Vial Rural: 1,24 Km - Comuna 60 San Cristóbal: 0,23 Km - Comuna 80 San Antonio de Prado: 0,14 Km - Comuna 90 Santa Elena: 0,87 Km													
4.1.1.4	Obras para estabilización de taludes realizadas	Metros	NoA	C	1.504	1.200	779,5	220,5	985,36	1.205,86	126,4%	100,5%	Secretaría de Infraestructura Física

Observaciones

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Consolidado a junio 30 de 2025 por el proyecto de obras de estabilización: Comuna 1 - 4 puntos: 174,32 m Comuna 3 - 1 punto: 27,30 m Comuna 4 - 1 punto: 37,37 m Comuna 6 - 1 punto: 10,00 m Comuna 7- 3 puntos: 25,00 m Comuna 8- 6 puntos: 136,79 m Comuna 9 - 1 puntos: 0 m Se hicieron obras complementarias Comuna 10 - 1 punto: 154,56 m Comuna 13 - 5 puntos: 238,12 m Comuna 15 - 3 puntos: 165,00 m Comuna 16 - 2 puntos: 24,40 m TOTAL: 992,86 m Para un total de 28 puntos intervenidos, en una longitud de 992,86 m, de los cuales se descuentan 7,5 m evaluados en diciembre de 2024 para 985,36 m en 2025													
4.1.1.5	Estrategias implementadas para el mejoramiento del transporte de carga, logística y última milla, y de los organismos de apoyo al tránsito	Número	NoA	C	NA	8	3	0	0	0	0%	0%	Secretaría de Movilidad
Observaciones													
Se avanza en el diseño de estrategias para la regulación del transporte de carga a nivel de ciudad e igualmente, se definieron a modo de priorización, un grupo de ejes o corredores para un estudio detallado usando las cámaras dispuestas en el territorio a través de un conteo vehicular para la definición de rutas y volúmenes.													
4.1.1.6	Puentes vehiculares intervenidos	Número	A	C	9	31	20	0	8	8	40%	25,8%	S e c r e t a r í a d e Infraestructura Física
Observaciones													
Sin Avance para reportar con corte a junio 30 de 2025													
4.1.1.7	Puentes peatonales intervenidos	Número	A	C	12	40	2	0	7	7	350%	17,5%	S e c r e t a r í a d e Infraestructura Física
Observaciones													
Avance a junio 30 de 2025: 2 - Puente El Mirador ubicado en la carrera 48A con la calle 107 - Comuna 2 - Puente Toscana ubicado en la carrera 64C con la Calle 111EE - Comuna 5													
Programa: 4.1.2 Medellín se conecta con el mundo													
Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.1.2.1	Recursos desembolsados para la ejecución de Autopistas de la Prosperidad	Millones de pesos	NoA	C	333.164	79.014	0	89.296,33	0	89.296,33	NA	113%	S e c r e t a r í a d e Infraestructura Física
Observaciones													
Sin Avance para reportar con corte a junio 30 de 2025, la cofinanciación planteada para el proyecto finalizó en el 2024, con el aporte de las indexaciones respectivas y l aúltima vigenica futura que se tenía aprobada.													
4.1.2.2	Sistema lineal teleférico de Palmitas mantenido	Kilómetros	A	C	1,3	2,6	1,3	1,3	1,3	1,3	100%	50%	S e c r e t a r í a d e Infraestructura Física
Observaciones													
"Avance a Junio 30 de 2025 La operación del sistema continúa suspendida. En el marco del contrato celebrado para la modernización del sistema se avanzó en las siguientes actividades: • Estudios topográficos 100%. • Estudios geotécnicos 100%. • ☐Matriz de selección de tecnología 90%. • Informe de componente electromecánico 40% (Pendientes avances por actividades antecesoras). • Manual de explotación del sistema 90%. • Manual de rescate y recuperación 90% Igualmente, se realizó mantenimiento a las estaciones, zonas aledañas, equipos y demás elementos constitutivos del sistema.													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.1.2.3	Obras ejecutadas en el marco del proyecto Metro de la 80	Porcentaje	A	C	14	50	35	29,3	34,64	34,64	99%	69,3%	S e c r e t a r í a d e Infraestructura Física

Observaciones

Avance a Junio 30 de 2025: 34,64% El Contratista de Obra continúa avanzando en actividades de construcción y finalizando los diseños planificados para el 2025, tal como lo permite el Contrato. El Contratista de obra continúa con actividades de construcción en los siguientes frentes: 1. Frente de obra de demoliciones de las edificaciones correspondientes a predios ya entregados al Contratista de Obra: 87 predios totales demolidos y 57 en ejecución, y 130 predios parciales demolidos. 2. Frente de obra de traslado de redes de alcantarillado en el sector conocido como Rinconcito Ecuatoriano: avance del 100% en excavación y 37% en la instalación de tubería de un tramo de 260 metros. 3. Frente de obra de construcción de banco de ductos o multitubular en la calle Colombia entre la avenida 80 y la Subestación Colombia de EPM: avance del 44% de 730 metros de intervención. 4. Adecuación de la subestación eléctrica para el proyecto dentro de la subestación eléctrica Colombia propiedad de EPM: 100% de las adecuaciones finalizadas. Estos trabajos no están a la vista de la comunidad, dado que se realizaron en predios privados de EPM. 5. Avance de la gestión predial: 65% de avance con 855 predios adquiridos de los 1.310 predios necesarios para el proyecto; 998 ofertas aceptadas por los propietarios, que representa un 76% de aceptación. Para esta fecha de corte, y de acuerdo con el cronograma, el Contratista no ha iniciado con la construcción de vías ni andenes.

Programa: 4.1.3 Renovación urbana integral

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.1.3.1	Vías intervenidas en los Proyectos de Desarrollo Territorial	Kilómetros	A	C	0,84	1,47	0,82	0,2	0,2	0,2	24,4%	13,6%	S e c r e t a r í a d e Infraestructura Física

Observaciones

Avance a Junio 30 de 2025: 0 Km Por ejecutar, en ejecución o pendiente de recibo: Proyecto Desarrollo Territorial Noroccidental: - Paseo Urbano Carrera 83 Tramo 1 - Paseo Urbano Carrera 84 Proyecto Desarrollo Territorial Iguaná - Conectividad Fuente Clara Fase 2 - Conectividad Fuente Clara Fase 3 - Parque Deportivo Fuente Clara - Paseo Urbano Calle 65 Robledo - Ecoparque Masavielle - Conectividad Calazanía - Blanquizal Proyecto Desarrollo Territorial Centro Oriental - Adecuación del espacio público del Trece de Noviembre

4.1.3.2	Espacio público intervenido en los proyectos de desarrollo territorial	Metros cuadrados	A	C	7.557	47.889	17.234	2.922	5.096,13	5.096,13	29,6%	10,6%	S e c r e t a r í a d e Infraestructura Física
---------	--	------------------	---	---	-------	--------	--------	-------	----------	----------	-------	-------	--

Observaciones

Avance a Junio 30 de 2025: 0 m² Por ejecutar, en ejecución o pendiente de recibo: Proyecto Desarrollo Territorial Noroccidental: - Paseo Urbano Carrera 83 Tramo 1 - Paseo Urbano Carrera 84 Proyecto Desarrollo Territorial Iguaná - Conectividad Fuente Clara Fase 2 - Conectividad Fuente Clara Fase 3 - Parque Deportivo Fuente Clara - Paseo Urbano Calle 65 Robledo - Ecoparque Masavielle - Conectividad Calazanía - Blanquizal Proyecto Desarrollo Territorial Centro Oriental - Adecuación del espacio público del Trece de Noviembre

4.1.3.3	Obras construidas del Proyecto de Valorización El Poblado	Número	A	C	21,67	22,9	21,74	21,67	21,67	21,67	99,7%	94,6%	Fondo de Valorización de Medellín - FONVALMED
---------	---	--------	---	---	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

Observaciones

Tramo Avenida 34 - González: Se obtuvo por parte del AMVA el permiso de aprovechamiento Forestal, se tienen culminados los estudios y diseños, se avanza en la formulación del proyecto de reasentamiento para las familias del sector El Chispero, directamente impactadas por la obra, donde se han realizado gestiones con los propietarios, priorizando soluciones que garanticen su permanencia digna en el territorio. Y se dio inicio al proceso de licitación pública en el SECOP II por parte de la EDU, para la ejecución de la Fase 1. El Tesoro con vía Linares: Se cuentan con los estudios y diseños y permiso de aprovechamiento Forestal. Actualmente, se encuentra en proceso la aprobación a la solicitud de vigencias futuras ordinarias ante del DAP, secretaria de Hacienda y Concejo, paralelamente, la entidad se encuentra la finalización de la estructuración de los documentos de la etapa precontractual de la obra e interventoría.

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.1.3.4	Parque Biblioteca Pública Zona Nororiental rehabilitado	Porcentaje	NoA	C	81,6	100	2,24	97,76	0,64	98,4	28,6%	98,4%	S e c r e t a r í a d e Infraestructura Física

Observaciones

Avance para el periodo 1 de mayo al 30 de junio de 2025 En este periodo no se presenta ningun avance, se conserva en el Avance Acumulado, la misma informacion reportada al 28 de febrero de 2025, dado que el contrato se encuentra SUSPENDIDO

Programa: 4.1.4 Espacios públicos inclusivos y accesibles

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.1.4.1	Paisaje y Espacio Público cualificado para su activación y apropiación	Metros cuadrados	NoA	C	NA	26.000	6.000	8.589	0	8.589	0%	33%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP

Observaciones

Se viene avanzando con el proceso de diseño de varios proyectos de cualificación de paisaje y espacio publico: Bajo de puente Guayabal: Se proyecta radicar la segunda semana de julio ante el DAP para el componente de espacio público Parque Berrio: Se encuentra radicado ante el DAP para aprobacion componente de espacio público y de patrimonio. Manila: Se proyecta radicar la segunda semana de julio el diseño geometrico, con esto se puede dar inicio al proceso de diseño del espacio público, incluyendo el proceso social que requiere acompañar este proceso. Corredor Provenza: Pendiente gestionar reunión con el AMVA y SMM para responder a observaciones realizadas por la SMM con respecto al proyecto del corredor de transporte. Proyectos Centro, Parque Pinocho

4.1.4.2	Espacios públicos construidos y mejorados	Metros cuadrados	A	C	233.547	212.748	67.192	2.922	26.271,73	26.271,73	39,1%	12,3%	S e c r e t a r í a d e Infraestructura Física
---------	---	------------------	---	---	---------	---------	--------	-------	-----------	-----------	-------	-------	--

Observaciones

Avance a junio 30 de 2025: Espacio Público Mejorado - Limonar II - Transversal 49 sur con carrera 60D: 623,4 m² - Ciudadela Prado II - Calle 41 sur con Carrera 62B: 661,6 m² - Rosaleda - Calle 48 E sur con carrera 55B: 188,6 m² En total 14 espacios públicos mejorados por contrato, aunque se les realizaron algunas obras preliminares por administración directa, para 12.418 m² - Comuna 2: 3 Espacio Público 2.037 m² - Comuna 3: 1 Espacio Público 250 m² - Comuna 4: 2 Espacio Público 950 m² - Comuna 6: 2 Espacio Público 4.300 m² - Comuna 8: 1 Espacio Público 100 m² - Comuna 9: 3 Espacio Público 3.086 m² - Comuna 14: 1 Espacio Público 1.000 m² - Comuna 15: 1 Espacio Público 695 m²

4.1.4.3	Espacios públicos mantenidos	Metros cuadrados	A	C	516.083	500.000	400.000	373.511,85	417.848,85	417.848,85	104,5%	83,6%	S e c r e t a r í a d e Infraestructura Física
---------	------------------------------	------------------	---	---	---------	---------	---------	------------	------------	------------	--------	-------	--

Observaciones

En total 20 espacios públicos mantenidos por administración directa, entre enero 1 y junio 30, para 16.130 m² - Comuna 2: 1 Espacio Público 850 m² - Comuna 3: 2 Espacio Público 3.450 m² - Comuna 4: 1 Espacio Público 1.050 m² - Comuna 5: 1 Espacio Público 600 m² - Comuna 6: 1 Espacio Público 600 m² - Comuna 8: 2 Espacio Público 1.300 m² - Comuna 9: 1 Espacio Público 600 m² - Comuna 11: 1 Espacio Público 800 m² - Comuna 12: 1 Espacio Público 850 m² - Comuna 13: 1 Espacio Público 800 m² - Comuna 16: 3 Espacio Público 2.900 m² - Comuna 70: 1 Espacio Público 350 m² - Comuna 80: 3 Espacio Público 1.780 m² - Comuna 90: 1 Espacio Público 200 m² Parques del Rio Centro entre enero 1 y junio 30 de 2025: 28.207 m²

4.1.4.4	Espacio público intervenido en el Centro	Metros cuadrados	A	C	19.526	32.630	3.287	0	2.445	2.445	74,4%	7,5%	S e c r e t a r í a d e Infraestructura Física
---------	--	------------------	---	---	--------	--------	-------	---	-------	-------	-------	------	--

Observaciones

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Sin avance a junio 30 de 2025: Proyectos Parques de Bolsillo: Se adelanta la revisión de los diseños por parte de la Agencia APP (entidad que los desarrolló) con el fin de entregar las especificaciones y diseños requeridos para los procesos de contratación por parte de la SIF. Proyecto Pabellón del Agua: EPM adelanta los diseños arquitectónicos y técnicos del espacio público y el equipamiento para el desarrollo de las obras que permitirán la conservación del hallazgo arqueológico y el disfrute por parte de la comunidad en alianza con el Metro.													

4.1.4.5	Superficies intervenidas con arte urbano para la cualificación del paisaje	Metros Cuadrados	NoA	C	29.500	30.000	10.100	200	525	725	5,2%	2,4%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP
---------	--	------------------	-----	---	--------	--------	--------	-----	-----	-----	------	------	--

Observaciones

En conjunto con la secretaria de seguridad, la agencia gestiona la intervenció​n con las barras del atletico nacional y el independiente Medellin, una intervenció​n alusiva a estas barras, en los bajos del puente de San Juan con la avenida ferrocarril, interviniendo las 2 columnas del costado norte sobre la glorieta de dicha intervenció​n.

4.1.4.6	Espacio público construido en las etapas 1 y 2 de parques del Rio Norte	Metros cuadrados	A	C	0	56.000	0	0	0	0	NA	0%	S e c r e t a r í a de Infraestructura Física
---------	---	------------------	---	---	---	--------	---	---	---	---	----	----	---

Observaciones

Avance a junio 30 de 2025: A la fecha, aunque no se ha generado un reporte de espacio público construido, se han ejecutado actividades preliminares esenciales para el desarrollo del proyecto. Entre estas se destacan: • Elaboración de estudios y diseños técnicos. • Gestiones de adquisición predial. • Coordinación técnica mediante metodología BIM. • Trámites administrativos y legales requeridos para viabilizar la fase contractual de ejecución de las obras. Paralelamente, se avanza en la construcción del box culvert de La Herrera (95%), obra necesaria para habilitar las zonas de espacio público previstas en la Etapa No. 1 del diseño.

4.1.4.7	Diagnóstico del estado actual de los espacios públicos elaborado	Número	NoA	C	NA	1	0	0	0	0	NA	0%	S e c r e t a r í a de Infraestructura Física
---------	--	--------	-----	---	----	---	---	---	---	---	----	----	---

Observaciones

Sin avance para reportar a junio 30 de 2025. Se proyecta obtener el producto en las vigencias 2026 y 2027. No obstante, se adelantaron las siguientes actividades: - Actualización de la capa de espacio público, la mayor parte de los cambios son de geometrías multipoligonales, donde varios polígonos de espacios públicos realmente pertenecían a un solo espacio. - Se tienen 3.024 espacios públicos consolidados hasta el momento - Creación capa de zonas verdes, se han adelantado geo procesos para identificar los polígonos que no correspondían a los lineamientos, actualmente se tienen 21.366 polígonos - Generación del SGEP (Sistema Gestión Espacio Público) en el SGVIAL (Sistema Gestión Vial). Se han entregado los esquemas oficiales de los atributos de las capas geográficas, que quedaran oficializados en el sistema de información SGEP. Se ejecutó la fase de pruebas oficial y se entregó los resultados de esta al contratista para pasar a la fase de despliegue del sistema. - Actualización de capa de Jardines: La capa de jardines ya está alineada con los espacios públicos y lista para ser empleada en el sistema de información SGEP que tendrá un apartado para la gestión de los jardines y las actividades que se realizan sobre estos, actualmente contamos con 616 atributos correspondientes a jardines intervenidos de manera periódica (incluidos elementos clasificados como árbol metálico, corredor ecológico, muro verde, jardín y plataforma verde) - Contrato de inventario del Espacio público: El contrato de actualización del inventario y diagnóstico del espacio público ya fue firmado con la Universidad Nacional, y se dio inicio al contrato. Se están empezando las mesas de trabajo con la Universidad, a través de la entrega de la información inicial.

Componente: 4.2 Viviendas dignas, espacios seguros para las familias de Medellín

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.2.1	Nuevos hogares que superan el déficit cuantitativo de vivienda	Número	NoA	C	1.054	1.260	315	388	21	409	6,7%	32,5%	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
El cumplimiento de la meta está supeditado a las gestiones necesarias para la culminación de los proyectos que hoy están en ejecución. Ciudad del Este, con 448 VIP, con un avance de obra del 87.2% de ejecución, se proyecta entrega en diciembre 2025; La Colinita, con 106 VIS, con un avance de obra del 100% y se proyecta entrega en septiembre; La Playita de 94 VIS con un avance de obra del 98% y entrega proyectada para octubre y Atardecer de San Antonio de 52 VIP, con un avance de obra del 27.2% y con entrega proyectada en diciembre. Esto permitirá avanzar en la meta del cuatrienio.													
4.2.2	Nuevos hogares que superan el déficit cualitativo de vivienda	Número	NoA	C	7.846	12.000	4.000	513	819	1.332	20,5%	11,1%	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED

Observaciones

El cumplimiento de la meta irá detonando a medida de que se asignen los subsidios en la modalidad de Mejoramiento y todo lo que conlleva a la operación y ejecución de las obras.

Programa: 4.2.1 Acceso a vivienda en condiciones dignas para todos

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.2.1.1	Asistencias técnicas de acompañamiento social realizadas	Número	NoA	C	9.181	10.000	2.500	5.179	4.212	9.391	168,5%	93,9%	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED

Observaciones

A corte del mes de junio se realizaron 4.212 actividades de acompañamiento social con los hogares beneficiarios del ISVIMED, específicamente en la Estrategia de Vivienda un Proyecto Familiar. Se destacan las caracterizaciones, el taller de inducción con nuevos hogares, visitas de acompañamiento familiar, verificación de habitabilidad y estrategias de fortalecimiento interinstitucional. Se supera la meta por la acogida que han tenido las estrategias en el sector público, privado, cajas entre otros, para acompañar a las familias que buscan una solución definitiva de vivienda.

4.2.1.2	Hogares beneficiados con subsidio distrital para la adquisición de vivienda	Número	NoA	C	1.313	4.000	1.300	327	82	409	6,3%	10,2%	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED
---------	---	--------	-----	---	-------	-------	-------	-----	----	-----	------	-------	--

Observaciones

El reporte de avance de la meta corresponde principalmente a las asignaciones del Subsidio Distrital de Vivienda de la convocatoria "Compra Tu Casa" de acuerdo a las diponibilidades de viviendas VIS a las que se puede aplicar en la ciudad; en el último trimestre del año se proyecta el cumplimiento de la misma, de acuerdo con la activación de la oferta de viendas VIP y VIS desarrolladas por el sector el Distrito o en alianza con el sector privado, para lo cual se viene preparando la demanda a través de la estrategia "Vivienda, un proyecto familiar" que permita viabilizar asignación de los subsidios.

Programa: 4.2.2 Mejoramiento integral de barrios

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.2.2.1	Bienes fiscales saneados o titulados	Número	NoA	C	1.034	1.500	450	174	141	315	31,3%	21%	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
El resultado de este indicador se dará en la etapa final del año, teniendo en cuenta que los trámites jurídicos se realizan ante un tercero y que el proceso tiene unos tiempos. Este trabajo anticipado permitirá acelerar la expedición de las resoluciones de titulación de predios fiscales en los próximos meses y avanzar de manera sostenida hacia la meta anual.													
4.2.2.2	Hogares beneficiados con subsidio distrital para mejoramiento de vivienda	Número	NoA	C	7.913	15.000	5.000	817	1.163	1.980	23,3%	13,2%	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED

Observaciones													
En 2025, se han asignado 1163 subsidios para mejoramiento de vivienda, lo que representa un avance del 23.26% frente a la meta anual de 5.000 subsidios, y un avance cuatrienal de 1.980 asignaciones, equivalente al 13.20% de la meta de 15.000. Estos subsidios benefician a hogares en déficit cualitativo, mejorando las condiciones de habitabilidad de sus viviendas, conforme al Decreto Distrital 809 de 2024. El cumplimiento de las metas anual y cuatrienal está supeditado a que las familias beneficiarias no renuncien al Subsidio Distrital de Vivienda y a que los operadores ejecuten las obras dentro de los tiempos establecidos en los contrato.													
4.2.2.3	Hogares beneficiados mediante resoluciones de reconocimiento de edificaciones	Número	NoA	C	2.769	2.200	600	450	123	573	20,5%	26%	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED

Observaciones													
Este indicador alcanzará las metas al final del año debido a que en el transcurso de la vigencia se ralizan los trámites correspondientes ante las curadurías urbanas y de la curaduría cero.													

Programa: 4.2.3 Fortalecimiento institucional del sistema Distrital Habitacional

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.2.3.1	Sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Política Habitacional realizadas	Número	NoA	C	NA	6	2	1	1	2	50%	33,3%	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED

Observaciones													
Se proyecta cumplir la meta del año y avanzar con todas las instancias del CCDPH requeridas para ello.													

Programa: 4.2.4 Asistencia integral, regulación y control al inquilinato

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.2.4.1	Inquilinatos acompañados socialmente	Número	NoA	C	NA	400	100	101	252	353	252%	88,3%	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED

Observaciones

El indicador superó la meta debido al fortalecimiento de la articulación interinstitucional y la implementación de acciones integrales como microtalleres, actividades lúdicas, campañas educativas y acompañamientos constantes, el compromiso de los actores que hacen parte de la mesa de inquilinatos, lo que permitió una cobertura amplia y sostenida en el acompañamiento social a estos espacios.

Componente: 4.3 Movilidad Sostenible e Integral

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

4.3.1	Años promedio del parque automotor del transporte público colectivo	Número	A	D	13	10	12	13	13	13	0%	0%	Secretaría de Movilidad
-------	---	--------	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

Observaciones

A corte de junio de 2025 se reporta el dato de la línea base del indicador, el resultado de este se reportará en el mes de diciembre. Cabe resaltar que desde la Secretaría de Movilidad se vienen realizando acciones para promover con las empresas de transporte público la renovación de la flota vehicular a tecnologías más limpias que aporten al mejoramiento de la calidad del aire y a la reducción del impacto ambiental, adicionalmente se sensibiliza sobre las ventajas de una flota más moderna lo que les beneficiaría en la disminución de costos de mantenimiento.

4.3.2	Pasajeros movilizados en el sistema de transporte público en un Día Típico Laboral (DTL)	Número	A	C	1.642.739	1.807.013	1.724.876	1.950.627	1.803.112	1.803.112	104,5%	99,8%	Secretaría de Movilidad
-------	--	--------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	-------	-------------------------

Observaciones

La cantidad reportada corresponde al promedio de pasajeros movilizados en día típico laboral tanto para el Transporte Público Colectivo como para el sistema masivo de transporte.

4.3.3	Tasa de mortalidad por incidentes viales	Tasa x 100.000	A	D	10,2	9,6	9,8	11,8	4,4	4,4	1.450%	966,7%	Secretaría de Movilidad
-------	--	----------------	---	---	------	-----	-----	------	-----	-----	--------	--------	-------------------------

Observaciones

Según las cifras reportadas al Observatorio de Movilidad de Medellín, con base en los datos recopilados por el equipo de policía judicial de la Secretaría de Movilidad, entre enero y junio de 2025 la tasa cerró en 4,4 muertes por cada 100,000 habitantes, por lo tanto, el porcentaje de cumplimiento es un dato parcial porque corresponde a un periodo de cinco meses frente al horizonte del indicador que es de 12 meses. Cálculo del indicador: La población de referencia utilizada se basa en la estimación del DANE para Medellín, con 2.634.570 habitantes proyectados para el periodo 2018-2035. Fuente:<https://www.dane.gov.co/files/censo2018/proyecciones-de-poblacion/Municipal/DCD-area-proypoblacion-Mun-2020-2035-ActPostCOVID-19.xlsx>

4.3.4	Tasa de incidentalidad vial	Tasa x 100.000	A	D	1.212	1.022,4	1.052,3	1.107	534,5	534,5	424,2%	357,3%	Secretaría de Movilidad
-------	-----------------------------	----------------	---	---	-------	---------	---------	-------	-------	-------	--------	--------	-------------------------

Observaciones

"Según las cifras reportadas al Observatorio de Movilidad de Medellín, con corte junio de 2025 la tasa cerró en 534,5 lesionados por cada 100,000 habitantes. Se precisa que la cantidad reportada corresponde a un dato de monitoreo del comportamiento que presenta el indicador entre los meses de enero a junio de 2025, por lo tanto, el porcentaje de cumplimiento del 2025 es un dato parcial porque corresponde a un periodo de cinco meses frente al horizonte del indicador que es de 12 meses. Cálculo del indicador: La población de referencia utilizada se basa en la estimación del DANE para Medellín, con 2.634.570 habitantes proyectados para el periodo 2018-2035. Fuente:<https://www.dane.gov.co/files/censo2018/proyecciones-de-poblacion/Municipal/DCD-area-proypoblacion-Mun-2020-2035-ActPostCOVID-19.xlsx>"

Programa: 4.3.1 Infraestructura vial sostenible e integral

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.3.1.1	Andenes construidos y mejorados	Metros	NoA	C	NA	32.687	7.360	10.607,38	9.405,34	20.012,72	127,8%	61,2%	S e c r e t a r í a d e Infraestructura Física

Observaciones

Avance a junio 30 de 2025: Andenes Mejorados por espacio público - Limonar II - Transversal 49 sur con carrera 60D: 210 m Andenes mejorados proyecto de andenes (enero 1 a junio 30): 6.668,22 m - Comuna 10 - Candelaria - Barrios Boston y Enciso - Comuna 11 - Laureles Estadio - Barrios Lorena y Laureles - Comuna 12 - La América - Barrios Simón Bolívar, Calazans y Ferrini - Comuna 14 - El Poblado - Barrios La Florida y Las Lomas - Comuna 16 – Belén - Barrio Granada Andenes mejorados por mantenimiento de malla vial: - Comuna 80: 100 m Andenes construidos por espacio público: 246 m - Ciudadela Prado II - Calle 41 sur con Carrera 62B: 106 m - Rosaleda - Calle 48 E sur con carrera 55B: 140 m Andenes construidos por Obras de estabilización (enero 1 a junio 30): - Comuna 9: 9,2 m - Comuna 1: 84,0 m - Comuna 15: 100,0 m Andenes construidos por mantenimiento de malla vial (enero 1 a junio 30): - Comuna 11 Laureles - Estadio: 28 m - Comuna 80 San Antonio de Prado: 597 m Andenes construidos por obligaciones urbanísticas (mayo 1 a junio 30): 131,00 m

4.3.1.2	Andenes mantenidos	Metros	A	C	29.660	20.000	10.000	100	4.641,68	4.641,68	46,4%	23,2%	S e c r e t a r í a d e Infraestructura Física
---------	--------------------	--------	---	---	--------	--------	--------	-----	----------	----------	-------	-------	--

Observaciones

"Avance a junio 30 de 2025: Andenes mantenidos proyecto de andenes (enero 1 a junio 30): 248,34 m Presupuesto Participativo - Comuna 1: 1.005 m - Comuna 4: 705,00 m - Comuna 16: 570,00 m"

Programa: 4.3.2 Transporte público masivo, colectivo e individual

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.3.2.1	Estudios y diseños realizados para la ampliación de la red de transporte público masivo	Número	NoA	C	1	3	0	1	0	1	NA	33,3%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Se viene adelantando estudio para el diagnóstico y diseño preliminar arquitectónico y urbanístico de 8 estaciones del metro que permitirán mejorar la integración física entre las rutas de alimentación e integración con las estaciones priorizadas por el Metro, así como la caracterización y análisis de los corredores de transporte público colectivo del sector Aures, la Cruz , la Av 34 , con el propósito de integrarlos al transporte pÚblico masivo buscando el mejoramiento de la conectividad para los usuarios de estas rutas.

4.3.2.2	Infraestructura exclusiva para el transporte público masivo	Kilómetros	A	C	62	70	62	62	62	62	100%	88,6%	Secretaría de Movilidad
---------	---	------------	---	---	----	----	----	----	----	----	------	-------	-------------------------

Observaciones

Se encuentra en ejecución el convenio interadministrativo # 4600102561 de 2024 entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Distrito de Medellín, Municipio de Itagüí, Municipio de Envigado y Metroplús S.A, con el propósito de aunar esfuerzos para la estructuración, técnica, legal y financiera e implementación de la pretronal del sur del sistema Metroplús.

4.3.2.3	Flota del transporte público colectivo con sistema de recaudo electrónico interoperable implementado	Porcentaje	A	C	16	70	20	19,5	19,6	19,6	98%	28%	Secretaría de Movilidad
---------	--	------------	---	---	----	----	----	------	------	------	-----	-----	-------------------------

Observaciones

El avance en la implementación del recaudo electrónico se calcula teniendo en cuenta el parque automotor total que para este corte es de 3.188 y el total de los vehículos operando con este sistema es de 625 vehículos. Este resultado permite a los usuarios realizar el pago para el transporte público de forma rápida y segura, evitando el uso de efectivo.

Código	Nombre Indicador				Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.3.2.4	Política tarifaria metropolitana del transporte público	formulada			Número	NoA	C	NA	1	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría de Movilidad
Observaciones																
Se viene avanzado en trabajo articulado con el Área Metropolitana del Valle Aburra (AMVA) la formulación de política, que permitirá gestionar recursos de otras fuentes para la creación de un fondo que apoye la financiación del transporte público.																
4.3.2.5	Fondo para la modernización y operación del transporte público creado y reglamentado				Número	NoA	C	NA	1	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría de Movilidad
Observaciones																
La Secretaría de Movilidad viene liderando con los diferentes grupos de interés la etapa de estructuración de la política para crear el fondo de modernización y operación del transporte público.																
4.3.2.6	Flota del transporte público colectivo funcionando con tecnologías limpias				Porcentaje	A	C	43	70	45	44	44,07	44,07	97,9%	63%	Secretaría de Movilidad
Observaciones																
La Flota del transporte público colectivo funcionando con tecnologías limpias se calcula teniendo en cuenta el total del parque automotor (3.188) y los vehículos que se mueven con tecnologías más limpias (1.405), dando como resultado 44,07 %, lo que implica la adopción de vehículos que utilizan tecnologías menos contaminantes ayudando a reducir el impacto ambiental.																
4.3.2.7	Flota del transporte público colectivo con sistema de gestión y control de flota en funcionamiento				Porcentaje	A	C	45	100	65	83	78	78	120%	78%	Secretaría de Movilidad
Observaciones																
Este indicador es variable y se mide teniendo en cuenta la capacidad mínima transportadora de vehículos de transporte público registrados en el aplicativo Sistema de Gestión y Control de Flota, que corresponden a 2.589 vehículos, versus los vehículos que transmiten información 2.019 durante el periodo evaluado. Con este sistema se busca tener el control y manejo integral de la flota, desde el número de pasajeros, la velocidad de los buses, el control de las puertas, la eficiencia en los horarios y la prevención de la siniestralidad vial.																
4.3.2.8	Sistema Tecnológico de Información para el usuario del transporte público en funcionamiento				Número	NoA	C	NA	1	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría de Movilidad
Observaciones																
Se viene avanzando en la socialización con las empresas de transporte público colectivo sobre la importancia de transmitir datos en tiempo real de las rutas de transporte público del Distrito, con el propósito de brindar información a los usuarios del servicio, facilitando la eficiente movilización desde su origen a sus destinos, además se adelanta un diagnóstico sobre los datos y tecnología que pueden transmitir las empresas. Para el 2026 iniciará el funcionamiento del sistema.																
4.3.2.9	Paraderos inteligentes para buses de transporte público colectivo en funcionamiento				Porcentaje	NoA	C	NA	25	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría de Movilidad
Observaciones																

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Se avanza en la ejecución del contrato interadministrativo de mandato sin representación N° 460010270 con la Agencia público Privada (APP) para la estructuración a nivel de factibilidad técnica, jurídica, financiera y de riesgos del proyecto de paraderos y acopios del transporte público, este contrato que terminará en agosto para dar paso a la licitación para la concesión que en 2026 iniciará el funcionamiento del sistema paraderos inteligentes para buses de transporte público colectivo en el Distrito.													
4.3.2.10	Flota del transporte público individual con sistema de gestión y control de flota en funcionamiento	Porcentaje	A	C	NA	50	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría de Movilidad
Observaciones													
La Secretaría de Movilidad se encuentra realizando la gestión con las empresas de transporte público individual, con el fin de evaluar los diferentes modelos tecnológicos para implementar el sistema de Gestión y Control de Flota.													
4.3.2.11	Estrategias implementadas para la modernización tecnológica del transporte público individual	Número	NoA	C	NA	2	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría de Movilidad
Observaciones													
Se avanza en la socialización con las empresas de transporte público individual, sobre la importancia de modernizar el servicio para que sea más accesible tecnológicamente y seguro para los usuarios. La implementación de las estrategias planeadas para la modernización tecnológica del transporte público individual, se ejecutarán en el 2026													
4.3.2.12	Acciones ejecutadas para el fortalecimiento del Sistema de Transporte Masivo	Porcentaje	A	C	NA	100	50	50	50	50	100%	50%	Secretaría de Movilidad
Observaciones													
Se continúa con el aporte de las tres entidades Gobernación de Antioquia, Metro de Medellín y el Distrito de Medellín para la ampliación de la capacidad del Metro de Medellín. El Metro de Medellín suscribió dos contratos: empresa Constructora Auxiliar de Ferrocarriles- CAF y la empresa fabricante Societa A Responsabilita Limitata- Srt para la compra de los trenes y la reperfiladora, respectivamente.													

Programa:

4.3.3

Cultura ciudadana y fortalecimiento institucional

Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.3.3.1	Campañas implementadas de educación vial y cultura ciudadana para la movilidad	Número	NoA	C	2	16	4	4	4	8	100%	50%	Secretaría de Movilidad
Observaciones													
Continúa la Campaña "Te Queremos Vivo" a través de la ejecución de estrategias y acciones enfocadas a la promoción de la cultura ciudadana para la movilidad segura a motociclistas, sector educativo, empresarial y promoción del dialogo ciudadano, con intervenciones, lúdicas, culturales y pedagógicas en territorio dirigidas a los diferentes actores viales del Distrito. A junio se logró impactar 77.601 personas con el propósito principal de cuidar la vida de todos los actores en las vías del Distrito. Entre ellos, 3.974 personas conocieron la importancia y beneficios del uso del Transporte público formal, 342 aprendieron sobre el respeto, el buen uso porlos espacios de movilidad alternativa de la ciudad y 1.928 identificaron las afectaciones del mal parqueo en el Distrito.													
4.3.3.2	Vehículos del cuerpo de agentes de tránsito renovados	Número	NoA	C	1	284	17	203	13	216	76,5%	76,1%	Secretaría de Movilidad

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
Entran en operación 13 vehículos (10 grúas y 3 camiones) adquiridos mediante convenio interadministrativo 4600103211 con la Empresa Seguridad Urbana, para apoyar las funciones de los agentes de tránsito en el proceso de arrastre y custodia en el Distrito.													
4.3.3.3	Comparenderas electrónicas para el cuerpo de agentes de tránsito en operación	Número	A	C	160	560	560	550	560	560	100%	100%	Secretaría de Movilidad
Observaciones													
Contamos con 560 comparenderas electrónicas para optimizar los procedimientos contravencionales de los Agentes de Tránsito de la ciudad. Esta modernización agiliza los procesos, aumenta la confiabilidad de la información reportada y mejora la gestión de la seguridad vial.													
4.3.3.4	Equipos de comunicación del cuerpo de agentes de tránsito renovados	Número	NoA	C	110	300	0	300	0	300	NA	100%	Secretaría de Movilidad
Observaciones													
Para el cuatrienio se cumplió la meta en 300 unidades de equipos de comunicación adquiridos.													
4.3.3.5	Sistema de zonas de estacionamiento regulado (ZER) automatizado	Porcentaje	A	C	NA	50	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría de Movilidad
Observaciones													
Se avanzó en el análisis de las propuestas de proveedores para tecnologías de recaudo automatizado en zonas de estacionamiento regulado (ZER), la selección del proveedor se suspende temporalmente, dando prioridad a la planeación y puesta en marcha de las nuevas ZER en la comuna 11, Laureles - Estadio.													
4.3.3.6	Cruces semafóricos modernizados	Número	NoA	C	9	50	15	8	5	13	33,3%	26%	Secretaría de Movilidad
Observaciones													
A corte de junio de 2025 se realizó la modernización de 5 cruces, mediante el cambio de los controladores locales en las siguientes direcciones: 1. Cr 65 x Cl 51 2. Cr 65 x Cl 49B 3. Cr 49 x Cl 78 4. Diagonal 74 A x Transversal 39CA - AV NUTIBARA 5. Diagonal 74 A x Transversal 40 - AV NUTIBARA. Esto implica la actualización de la tecnología utilizada para regular el flujo vehicular en intersecciones, mejorando la eficiencia y seguridad en las vías													
4.3.3.7	Señalización vial mantenida y mejorada	Kilómetros/c arril	NoA	C	2.370	2.617	500	229,53	221,6	451,13	44,3%	17,2%	Secretaría de Movilidad
Observaciones													
A través del contrato de señalización vial 4600102781 de 2024, se viene ejecutando el mantenimiento de la señalización vial de 221,6 Km/carril (acumulado) en el Distrito de Medellín, que incluye el mantenimiento de 334 pasos peatonales, 153 reductores de velocidad y 40 instituciones educativas, con el propósito de brindar mayor seguridad vial a los ciudadanos. La cantidad reportada corresponde al mes de mayo de 2025; se aclara que de acuerdo con lo establecido en la minuta del contrato en la Cláusula 9 - Obligaciones del Contratista que establece: el contratista tiene un plazo de diez (10) días hábiles posteriores al mes evaluado para presentar el informe mensual, esto quiere decir que el avance correspondiente a junio se realizará en el reporte correspondiente al mes de agosto.													
4.3.3.8	Elementos logísticos de arrastre y custodia ampliados	Número	A	C	19	32	32	37	42	42	131,3%	131,3%	Secretaría de Movilidad

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
Se mantiene la operacion de arrastre y custodia con once (11) camiones y diesiocho (18) gruas propias, adicionalmente, mediante el proyecto de Zonas de Estacionamiento Regulado ZER se contratò para apoyar la operaciòn nueve (9) gruas y cuatro (4) camiones.													
4.3.3.9	Planta de agentes de tránsito aumentada	Número	M	C	50	100	100	100	100	100	100%	37,5%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Se mantiene la planta de agentes temporales nombrada mediante decreto 782 de 2024 para ampliar la capacidad operativa, fortalecer el equipo de movilidad de la ciudad y mejorar el control del tráfico.

Programa: 4.3.4 Modelo de gestión para la movilidad sostenible, segura e inteligente

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.3.4.1	Plan Local de Seguridad Vial (PLSV) formulado	Número	NoA	C	NA	1	0	1	0	1	NA	100%	Secretaría de Movilidad
Observaciones													
El Plan Local de Seguridad Vial (PLSV) 2024-2032 se formuló y adoptó mediante el Decreto 452 de 12 de junio de 2024 cumpliendo la meta del indicador. En términos de la gestión administrativa, para el mes de junio, se llevó a cabo la sesión #4 de la Mesa Técnica Visión Cero donde se presentó el resultado de los grupos focales para la formulación del plan de gestión de velocidad y los avances en la ruta metodológica propuesta. Se cumple con el objetivo de contar con el documento final para ser enviado al despacho.													
4.3.4.2	Plan distrital de parqueaderos públicos formulado	Número	NoA	C	NA	1	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

El contrato correspondiente al Plan Distrital de Parqueaderos presenta un avance del 22% a corte del mes de junio de 2025. Desde la Agencia para las Alianzas Público Privadas- APP se entregó el primer producto correspondiente al plan de trabajo y se finalizó el proceso de selección del contratista; el contrato fue adjudicado al consorcio PM Parqueaderos 2025, conformado por Transconsult, TPD e IKON.

4.3.4.3	Plan Integral de Movilidad Sostenible formulado, adoptado y socializado	Porcentaje	NoA	C	20	80	30	20	22	42	73,3%	52,5%	D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a t i v o d e P l a n e a c i ó n
Observaciones													
Corresponde al avance del 22 % con corte al 30 de junio, representado en la entrega del Documento Técnico de Soporte (DTS) del Plan Integral de Movilidad Sostenible, el cual incluye los elementos de formulación del plan, seguimiento y evaluación, ejecución, presupuesto y anexos. Asimismo, se realizó la revisión interna del producto y se dio inicio a la etapa de socialización con el equipo del DAP													
4.3.4.4	Nuevos Corredores estructurantes de transporte multimodal formulados	Porcentaje	A	C	NA	100	36	18	33	33	91,7%	33%	D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a t i v o d e P l a n e a c i ó n

Observaciones

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Con corte al 30 de junio se reporta un avance del 33%, el cual corresponde a la finalización de la formulación del corredor Carabobo, así como la elaboración del informe ejecutivo correspondiente, así mismo, se ha avanzado en elaboración de la presentación para el comité técnico de movilidad. Con estos avances, se consolida el cumplimiento de lo previsto para este corredor en el periodo de seguimiento.													
4.3.4.5	Plan Vial de Medellín actualizado	Porcentaje	A	C	5	100	40	10	20	20	50%	20%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones													
Con corte al 30 de junio se reporta un avance del 20%, el cual corresponde a la culminación de las fases de diagnóstico y formulación de la Zona 3 - Centro, en las cuales se identificaron los proyectos a eliminar y modificar. De igual manera, se finalizó la etapa de modelación y prueba de hipótesis de escenarios correspondientes a esta misma zona.													
4.3.4.6	Planes integrales de gestión de la movilidad por comunas y corregimientos formulados	Número	NoA	C	NA	21	3	0	0	0	0%	0%	Secretaría de Movilidad
Observaciones													
El avance en los planes integrales de gestión de la movilidad por comunas y corregimientos presentan el siguiente porcentaje: Comuna 1: 55% (diagnóstico y formulación de estrategias en desarrollo), Comuna 9: 82% (diagnóstico y formulación de estrategias en validación) y Comuna 11: 50% (diagnóstico y formulación de estrategias en desarrollo)													
4.3.4.7	Dispositivos inteligentes de transporte (ITS) instalados	Número	A	C	793	913	793	793	793	793	100%	86,9%	Secretaría de Movilidad
Observaciones													
Se continúa con la construcción de los documentos precontractuales para instalación de dispositivos de ITS.													
4.3.4.8	Vehículos abandonados en patios chatarrizados y/o vendidos	Porcentaje	NoA	C	NA	30	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría de Movilidad
Observaciones													
Durante el periodo se logró un importante progreso en la coordinación entre las diferentes entidades involucradas y en el fortalecimiento del procedimiento administrativo, técnico y jurídico para la disposición final de los vehículos que han sido declarados en abandono por la Secretaría de Movilidad de Medellín. En este sentido, se revisaron detalladamente las resoluciones expedidas entre 2016 y 2017, analizando sus efectos jurídicos frente al tiempo transcurrido desde su emisión. Así mismo, se avanzó en la elaboración de los estudios técnicos y jurídicos requeridos para dar inicio al proceso de desintegración física de dichos vehículos, conforme a la normativa vigente y considerando que actualmente permanecen bajo la custodia de la Secretaría.													
4.3.4.9	Plan local del sistema inteligente para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (SIT) formulado	Número	NoA	C	NA	1	1	0	1	1	100%	100%	Secretaría de Movilidad
Observaciones													
A través del Contrato Interadministrativo 4600102962 de 2024 suscrito con INTEIA, se recibió a satisfacción del plan y se procedió a la construcción del decreto de incorporación para su inscripción en el Ministerio de Transporte.													
Programa: 4.3.5 Movilidad activa, sostenible y micromovilidad													
Indicadores de Producto:													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.3.5.1	Estrategias implementadas para la promoción de la movilidad activa, y el uso de tecnologías limpias (cero y bajas emisiones) en la movilidad privada	Número	NoA	C	NA	8	2	0	1	1	50%	12,5%	Secretaría de Movilidad
Observaciones													
La implementación de las estrategias presenta el siguiente avance: 1.Gestión de la red ciclista: Diagnóstico de las conexiones calle 53 y calle 37 elaborados, calle 30A en construcción. Continúa el acompañamiento al mantenimiento de ciclorrutas. Presentación de alternativas de la ciclorruta Cra 65. Estudio Perpetuo Socorro se ajusta a observaciones. Estudio de movilidad de corredor Juanambú aprobado. Se elaboró priorización de matriz. 2.Fidelización de usuarios bici: Se priorizaron 14 Instituciones Educativas para la conexión a la red ciclista. Acompañamiento a la Agencia de Seguridad Vial del programa bici destrezas con 338 biciusuarios intervenidos. Apoyo en la premiación en el concurso "Cuento de movilidad sostenible".													
4.3.5.2	Ciclo infraestructura urbana mantenida	Kilómetros	A	C	64,2	116,5	45	1	3,67	3,67	8,2%	3,2%	Secretaría de Infraestructura Física
Observaciones													
Avance a junio 30 de 2025 Sin avance para la fecha de corte													
4.3.5.3	Cicloparqueaderos instalados	Número	NoA	C	NA	1.000	400	0	8	8	2%	0,8%	Secretaría de Infraestructura Física
Observaciones													
Avance a junio 30 de 2025 Sin avance para la fecha de corte													

Componente: 4.4

Servicios públicos

Indicadores de Resultado:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.4.1	Tasa de cobertura de aseo	Porcentaje	A	C	98,03	99,03	98,53	97,71	97,33	97,33	98,8%	98,3%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
Este indicador es tomado de la medición anual realizada por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con base en el Reporte de Estratificación y Coberturas de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, el cual hace parte de la Rendición de Cuentas a los entes de control por parte del Distrito de Medellín.													
4.4.2	Tasa de cobertura de acueducto	Porcentaje	A	C	97,78	98,78	98,28	97,32	96,75	96,75	98,4%	97,9%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
Este indicador es tomado de la medición anual realizada por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con base en el Reporte de Estratificación y Coberturas de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, el cual hace parte de la Rendición de Cuentas a los entes de control por parte del Distrito de Medellín.													
4.4.3	Tasa de cobertura de alcantarillado	Porcentaje	A	C	96,75	97,75	97,25	96,51	96,05	96,05	98,8%	98,3%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
Este indicador es tomado de la medición anual realizada por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con base en el Reporte de Estratificación y Coberturas de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, el cual hace parte de la Rendición de Cuentas a los entes de control por parte del Distrito de Medellín.													
4.4.4	Penetración del servicio de gas natural domiciliario	Porcentaje	A	C	89,07	90,07	89,57	89,7	89,89	89,89	100,4%	99,8%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
La penetración del servicio de gas natural domiciliario se calcula teniendo en cuenta el total de inmuebles con posibilidad de acceder al servicio por estar anillados y el total de inmuebles conectados al servicio; para el mes de mayo se tienen 857.006 inmuebles anillados y 770.351 inmuebles con servicio para una penetración del 89.89%. Este dato es con corte al mes de mayo, debido a que EPM nos reporta la información después del 10 de cada mes periodo vencido..													
4.4.5	Residuos sólidos aprovechados en la zona urbana	Toneladas	NoA	C	41.746	211.360	43.895	52.539,09	29.492	82.031,09	67,2%	38,8%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-SSPD, realiza los reportes mes vencido. Para este periodo se describen las toneladas aprovechadas del mes de mayo que fueron publicadas en junio. Importante destacar que, en el logro del cuatrienio el dato reportado varía, debido a que continuamente la SSPD levanta algunos aplazamientos de las organizaciones de recicladores de oficio (OROS), aumentando las toneladas reportadas.													
4.4.6	Disminución de residuos llevados a disposición final en relleno sanitario	Porcentaje	A	D	NA	10	1	0	ND	0	ND	0%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
Se presentó un incremento en la disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario de la pradera, al comparar los años 1 que hace referencia al 2023 con respecto al año 2 relacionado con el 2024, el cual tiene un incremento anual del 3%, por lo tanto, se deberán realizar actividades desde la articulación interinstitucional, con el fin de lograr la disminución de residuos llevados a disposición final.													
Programa: 4.4.1 Agua potable y saneamiento básico													
Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.4.1.1	Acueductos veredales construidos, ampliados u optimizados	Número	NoA	C	16	8	2	4	0	4	0%	50%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
Se encuentra en ejecución la obra "optimización PTAP Manzanillo–Altavista" con un avance del 96%, se espera entregar la obra para el mes de julio.													
4.4.1.2	Alcantarillados veredales construidos, ampliados u optimizados	Número	NoA	C	NA	4	1	1	1	2	100%	50%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
Se encuentra en ejecución la obra "Optimización PTAR Santa Elena", presenta un avance físico del 98,23%; se espera entregar la obra para el mes de julio.													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.4.1.3	Hogares que acceden a soluciones de agua y saneamiento básico por el programa Unidos por el Agua	Número	NoA	C	15.925	50.000	12.679	5.479	2.180	7.659	17,2%	15,3%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
Se adelantan obras de acueducto y alcantarillado en Altos de la Virgen, El Faro, La Cruz, 8 de Marzo, Blanquizal, San José la Cima II, La Montaña, El Cristo, Loma Hermosa y San Gabriel. Está en ejecución el contrato con Empresas Públicas de Medellín (EPM) para realizar las conexiones y obras complementarias dirigidas a usuarios de estratos 1 y 2 priorizados por el Distrito.													
Programa: 4.4.2 Accesibilidad a los servicios públicos domiciliarios													
Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.4.2.1	Personas beneficiadas con el auspicio del Mínimo Vital de Agua Potable	Número	M	C	271.055	271.055	271.055	275.373	277.296	277.296	102,3%	38,2%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
Esta cifra corresponde a los auspicios otorgados hasta el mes de junio de 2025. Esta distribuida de la siguiente manera: 15.589 personas auspiciados por los 22 pequeños prestadores y 261.707 por el mayor prestador EPM, para un total de 277.296 personas auspiciadas durante el mes.													
4.4.2.2	Subsidios mensuales de acueducto entregados en el marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	Número	A	C	613.465	683.148	648.307	625.124	631.853	631.853	97,5%	92,5%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
Información entregada por los difentes prestadores de los servicios de acueducto de los meses de mayo y junio y corresponde a los suscriptores de los meses de abril y mayo respectivamente													
4.4.2.3	Subsidios mensuales de alcantarillado entregados en el marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	Número	A	C	583.628	650.340	616.984	595.520	601.900	601.900	97,6%	92,6%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
Información entregada por los difentes prestadores de los servicios de alcantarillado de los meses de mayo y junio y corresponde a los suscriptores de los meses de abril y mayo respectivamente													
4.4.2.4	Subsidios mensuales de aseo entregados en el marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	Número	A	C	676.440	758.838	717.639	681.205	690.084	690.084	96,2%	90,9%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
Información entregada por los difentes prestadores de los servicios de aseo de los meses de mayo y junio y corresponde a los suscriptores de los meses de abril y mayo respectivamente													
4.4.2.5	Comités de desarrollo y control social constituidos que están activos y operando	Número	M	C	17	17	17	10	10	10	58,8%	22,1%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

Observaciones

Se encuentra en estructuración las capacitaciones que se dictaran en la escuela de vocales de control las cuales se llevaran a cabo en el segundo semestre de 2025, mediante esta iniciativa se espera fortalecer las competencias de los comites de desarrollo y control social con sus respectivos vocales de control.

4.4.2.6	Hogares beneficiados con soluciones de gas natural domiciliario por el programa Unidos por el Gas	Número	NoA	C	24.108	25.230	5.640	5.130	3.702	8.832	65,6%	35%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
---------	---	--------	-----	---	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	---

Observaciones

"Se han entregado 3.702 subsidios del programa ""Unidos por el gas"" a hogares de estratos 1, 2 y 3 y estan distribuidos de la siguiente manera: 750 instalaciones son del estrato 1 2.088 instalaciones son del estrato 2 864 instalaciones del estrato 3. Altavista y Manrique registran el mayor número de conexiones, evidenciando un avance significativo en la cobertura del programa en todo el Distrito."

Programa: 4.4.3 Gestión Integral de residuos sólidos

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

4.4.3.1	Viviendas cubiertas con la campaña "Tú Separas, Yo Reciclo"	Número	NoA	C	26.310	86.000	25.674	5.993	5.684	11.677	22,1%	13,6%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
---------	---	--------	-----	---	--------	--------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	---

Observaciones

"Para el periodo de reporte, se realizó la campaña en la comuna 9 (Buenos Aires) del Distrito de Medellín. Durante este periodo en la campaña surge un proceso de reestructuración, se trabaja en articulación con comunicaciones para adoptar el key visual. "

4.4.3.2	Estación de transferencia de residuos sólidos puesta en marcha	Porcentaje	A	C	30	100	45	30	30	30	66,7%	30%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
---------	--	------------	---	---	----	-----	----	----	----	----	-------	-----	---

Observaciones

Se han adelantado las siguientes gestiones: 1. Saneamiento de los predios para entregar las obligaciones urbanisticas al Distrito por parte de terminales 2. Ajuste del proyecto referente a PMT, avaluos, diseños del proyecto y permisos requeridos 3. Se adelanta plan operativo para mantener el control en la zona en cuanto a temas de seguridad, movilidad y control urbanistico 4. se proyecta Acuerdo para desafectacion ante el concejo.

4.4.3.3	Proyecto de valorización de residuos estructurado	Porcentaje	A	C	NA	100	70	30	45	45	64,3%	45%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
---------	---	------------	---	---	----	-----	----	----	----	----	-------	-----	---

Observaciones

"Elaboración de informe al IFC de análisis socio ambiental bajo normas de desempeño IFC de las posibles ubicaciones para el emplazamiento del proyecto. Análisis jurídico ambiental a los predios preseleccionados, especialmente al lote denominado La Ramada localizado en el Relleno Sanitario La Pradera. Análisis de alternativas de esquema de transacción para el desarrollo del proyecto."

Programa: 4.4.4 Alumbrado Público e Iluminación Ornamental

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.4.4.4	Luminarias LED instaladas en el sistema de alumbrado público e iluminación ornamental del Distrito	Número	A	C	32.887	160.000	134.887	68.598	84.950	84.950	63%	53,1%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

La cifra reportada corresponde a los meses de abril y mayo ,debido a que el suministro de la información por parte del operador EPM(Empresas Públicas de Medellín) es a partir de los 10 primeros días de cada mes; el valor acumulado corresponde a 84.950 luminarias que cambiarón de tecnología sodio y MH(Metal-halide) a tecnología LED, instaladas e ingresadas al modelo digital de Energía; asociadas al componente de modernización y expansión de Alumbrado Público.

Pilar:

5

Creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal

Componente: 5.1

Sostenibilidad y patrimonio ambiental

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
5.1.1	Residuos reciclables aprovechados respecto del total generado	Porcentaje	A	C	22	25	22,5	22,01	22,02	22,02	97,9%	88,1%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

De acuerdo a los datos de la última caracterización de residuos sólidos realizada, se actualizó la estimación de este indicador, que para el 2024 sería de 17,2%. Cabe resaltar que se encontraron vacíos de información en dicho estudio y, a la fecha, no ha sido posible levantar estos datos para ajustar el cálculo.

5.1.2	Residuos de construcción y demolición aprovechados, respecto del total generado por parte de los grandes generadores	Porcentaje	A	C	ND	56	38	0	0	0	0%	0%	Secretaría de Medio Ambiente
-------	--	------------	---	---	----	----	----	---	---	---	----	----	------------------------------

Observaciones

El indicador tiene una periodicidad de medición anual, dada la complejidad para la recolección de datos. No se cuenta con línea base, por tanto, no es posible medir el avance. La fuente de datos más relevante para este indicador, son las autoridades ambientales, encargadas de hacer cumplir la Resolución Ministerial 1257 de 2021, no obstante, ni el AMVA, ni Corantiquia entregaron datos.

5.1.3	Residuos orgánicos aprovechados respecto del total generado	Porcentaje	A	C	7	24	10	7	7,01	7,01	70,1%	29,2%	Secretaría de Medio Ambiente
-------	---	------------	---	---	---	----	----	---	------	------	-------	-------	------------------------------

Observaciones

De acuerdo a los datos de la última caracterización de residuos sólidos realizada, se actualizó la estimación de este indicador, que para el 2024 sería de 2,9%. Cabe resaltar que se encontraron vacíos de información en dicho estudio y, a la fecha, no ha sido posible levantar estos datos para ajustar el cálculo.

5.1.4	Residuos sólidos aprovechados con respecto al total de residuos sólidos generados	Porcentaje	A	C	28,4	48,4	31,9	28,4	28,4	28,4	284%	58,7%	Secretaría de Medio Ambiente
-------	---	------------	---	---	------	------	------	------	------	------	------	-------	------------------------------

Observaciones

De acuerdo a los datos de la última caracterización de residuos sólidos realizada, se actualizó la estimación de este indicador, que para el 2024 sería de 20,1%. Cabe resaltar que se encontraron vacíos de información en dicho estudio y, a la fecha, no ha sido posible levantar estos datos para ajustar el cálculo.

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
5.1.5	Suelo con uso forestal protector intervenido con acciones de restauración y/o conservación	Porcentaje	A	C	27,5	31,5	28,9	28,5	28,5	28,5	98,6%	90,5%	Secretaría Ambiente	de	Medio

Observaciones

Para este mes las V1 y V2 no presentaron avances. No se realizó la compra de predios y no se adicionaron nuevas áreas al esquema PSA Hídrico.

5.1.6	Animales adoptados con respecto a los alojados en Centro de Bienestar Animal	Porcentaje	A	C	4,13	5,15	5,15	6,27	11,62	11,62	225,6%	225,6%	Secretaría Ambiente	de	Medio
-------	--	------------	---	---	------	------	------	------	-------	-------	--------	--------	---------------------	----	-------

Observaciones

En el mes de junio de 2025 se entregaron en adopción 162 animales de compañía (caninos y felinos) y se cuenta con un total de 1.394 animales alojados aptos para ser adoptados, en el Centro de Bienestar Animal. En la presente vigencia se han entregado en adopción un total de 843 animales de compañía (caninos y felinos) y se cuenta con un total de 1.394 animales de compañía alojados aptos para ser adoptados.

Programa: 5.1.1 Gestión de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
5.1.1.1	Ecosistemas estratégicos con acciones de conservación	Número	A	C	10	12	10	10	11	11	110%	91,7%	Secretaría Ambiente	de	Medio

Observaciones

Ecosistemas estratégicos: Volador 103,26 ha, Nutibara 29,33 ha, Asomadera 26,63 ha, Picacho 1,34 ha, Pan de Azúcar 105 ha, Tres Cruces 103 ha, Alto de San Miguel 814 ha, DMI 14074 ha y Reserva Nare 2421 ha y Ojo de Sal Santa Elena.

5.1.1.2	Área de cuencas abastecedoras intervenidas con acciones de conservación	Hectáreas	A	C	3.016	3.166	3.086	3.163,53	3.163,53	3.163,53	102,5%	99,9%	Secretaría Ambiente	de	Medio
---------	---	-----------	---	---	-------	-------	-------	----------	----------	----------	--------	-------	---------------------	----	-------

Observaciones

Durante el mes de junio no fueron adquiridos predios en cuencas abastecedoras.

5.1.1.3	Área del cerro de la tres cruces habilitado para la apropiación social	Metros cuadrados	A	C	4.125	11.325	4.125	4.125,37	4.125,37	4.125,37	100%	36,4%	Secretaría Ambiente	de	Medio
---------	--	------------------	---	---	-------	--------	-------	----------	----------	----------	------	-------	---------------------	----	-------

Observaciones

Durante el mes de Junio de 2025, se estructuro un nuevo proceso y se contrató el equipo de profesionales que se encargaran de los diseños de espacio público del Cerro de las 3 Cruces.

5.1.1.4	Plan de acción de la política de biodiversidad de Medellín implementado para la vigencia 2024	Porcentaje	A	C	61,13	75	75	85,9	85,9	85,9	114,5%	114,5%	Secretaría Ambiente	de	Medio
---------	---	------------	---	---	-------	----	----	------	------	------	--------	--------	---------------------	----	-------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------	--	--

Observaciones

Este indicador ya se encuentra cumplido para la vigencia 2024. No se reporta para la vigencia 2025 -2027.

5.1.1.5	Área con esquema de Pago por Servicios Ambientales implementado	Hectáreas	A	C	873	1.223	1.003	873	873	873	87%	71,4%	Secretaría Ambiente	de	Medio
---------	---	-----------	---	---	-----	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------------------	----	-------

Observaciones

Se viene adelantando la nueva convocatoria para PSAH que se cierra para el mes de Julio.

5.1.1.6	Plan de acción de la política de biodiversidad actualizado e implementado para la vigencia 2025- 2027	Porcentaje	A	C	NA	100	50	25	36,25	36,25	72,5%	36,3%	Secretaría Ambiente	de	Medio
---------	---	------------	---	---	----	-----	----	----	-------	-------	-------	-------	---------------------	----	-------

Observaciones

En el mes de Junio no se tiene avances en la implementación del Plan de Acción actualizado dado que en la actualidad se vienen adelantando los procesos de contratación que acompañan el cumplimiento de las acciones del Plan de Acción.

Programa: 5.1.2 Manejo hidráulico de las corrientes hídricas del Distrito

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------	--	--

5.1.2.1	Cauces hídricos intervenidos con acciones de mantenimiento u optimización	metros	NoA	C	10.924	13.000	3.000	6.596,4	756	7.352,4	25,2%	56,6%	Secretaría Ambiente	de	Medio
---------	---	--------	-----	---	--------	--------	-------	---------	-----	---------	-------	-------	---------------------	----	-------

Observaciones

Mediante el proyecto de inversión 240160, en el mes de Junio se intervinieron 282 metros lineales (5 tramos) de cauces de quebrada, 1560 metros lineales (44 tramos) acumulados en el año, para mitigar riesgos asociados a la hidráulica del flujo. La intervención reportada corresponde a mantenimiento con cuadrilla interna y 232m (5 tramos) de obras 2024-2025.

5.1.2.2	Protocolo de actualización cartográfica de la red hídrica implementado	Porcentaje	A	C	0	100	50	25	30	30	60%	30%	Secretaría Ambiente	de	Medio
---------	--	------------	---	---	---	-----	----	----	----	----	-----	-----	---------------------	----	-------

Observaciones

En el mes de junio se continúa avanzando en la Variable 1, pilotos de aplicación de las formulaciones metodológicas de especificaciones técnicas para estudios de detalle, y en la Variable 3, prueba Piloto al Departamento Administrativo de Planeación (DAP), para revisión preliminar de casos para ingresar al se POT.

Programa: 5.1.3 Desarrollo de estrategias de renaturalización para la consolidación de Medellín como Distrito Verde

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------	--	--

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
5.1.3.1	Zonas verdes alternativas intervenidas para su recuperación	Metros cuadrados	NoA	C	0	4.000	1.000	1.389,87	19.623,15	21.013,02	1.962,3%	525,3%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
Se repórta ejecución al mes de junio con el contrato 4600104350 de 2025 a cargo de infreestructura fisica.															
5.1.3.2	Árboles patrimoniales intervenidos con acciones de conservación	Número	M	C	213	600	600	659	294	294	49%	33,6%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
Ejecución bajo el contrato 4600104350 de 2005 reportada por la secretaria de Infraestructura Física.															
5.1.3.3	Obras públicas con lineamientos del plan de renaturalización incorporados	Porcentaje	NoA	C	0	30	5	4,69	1,56	6,25	31,2%	20,8%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
Para el mes de Junio, se entregan lineamientos del Plan de Renaturalización para que se incluyan en los siguientes proyectos: - "Cerro de las 3 cruces" - PIRA "Plan Integral de Recuperación de Altavista"															
5.1.3.4	Área en corredores verdes de quebrada generada	Metros cuadrados	NoA	C	0	800.000	250.000	135.980,43	60.955	196.935,43	24,4%	24,6%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
Se reporta corredores nuevos generados por parte de la unidad de estructura ecologica.															
5.1.3.5	Infraestructura verde alternativa implementada	Metros cuadrados	NoA	C	ND	10.500	0	10.799	3.473,07	14.272,07	NA	135,9%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
Ejecución del mes del mes de Maryo 2025 bajo el contrato 4600104350 de 2005 reportada por la secretaria de Infraestructura Física, junio a la fecha no se ha reportado.															
5.1.3.6	Plan de Renaturalización reglamentado e implementado	Porcentaje	A	C	NA	50	36	4,5	25,74	25,74	71,5%	51,5%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
Se avanza en la reglamentación del acuerdo 47. En los proyectos que hacen parte del plan de renaturalización en su implementación se avanzo: en el "protocolo de SbN" y el "Catálogo de SbN".															
5.1.3.7	Área verde de corredores, en espacio público, en quebradas y cerros fortalecidas, intervenidas y conservadas	Metros cuadrados	M	C	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.179.416	.382.707,2	1.382.707,25	69,1%	35,9%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
Ejecución a mayo de 2025 bajo el contrato 4600104350 a cargo de infraestructura fisica junio a la fecha no se ha reportado															

Programa: 5.1.4 Protección y bienestar animal														
Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
5.1.4.1	Módulo de felinos del CBA construido	Porcentaje	A	C	0	100	10	10	1	1	10%	1%	Secretaría Ambiente	de Medio
Observaciones														
La meta para el año 2025 fue reprogramada al Cero (0) %, debido que para esta vigencia no se asignaron recursos.														
5.1.4.2	Animales atendidos mediante programa de Bienestar Animal	Número	NoA	C	17.398	14.000	4.666	5.826	2.658	8.484	57%	60,6%	Secretaría Ambiente	de Medio
Observaciones														
En el mes de junio fueron atendidos 423 animales mediante el programa de bienestar animal, para un total acumulado de 2.658 animales atendidos en lo corrido del año.														
5.1.4.3	Pasos para fauna silvestre construidos	Número	NoA	C	ND	16	2	2	1	3	50%	18,8%	Secretaría Ambiente	de Medio
Observaciones														
En el mes de junio no hubo avances en este indicador.														
5.1.4.4	Animales de compañía esterilizados	Número	NoA	C	51.196	85.000	19.529	26.415	12.491	38.906	64%	45,8%	Secretaría Ambiente	de Medio
Observaciones														
En el mes de junio se esterilizaron 3.038 animales de compañía, para un total acumulado de 12.491 animales de compañía esterilizados.														
5.1.4.5	Personas sensibilizadas en fauna y en cuidado responsable de animales de compañía	Número	NoA	C	30.841	50.000	12.000	15.088	7.386	22.474	61,6%	44,9%	Secretaría Ambiente	de Medio
Observaciones														
En el mes de junio se sensibilizaron en fauna y en cuidado responsable de animales de compañía a 2.309 personas,para un total acumulado de 7.386 personas sensicibilizadas.														
5.1.4.6	Animales adoptados	Número	NoA	C	4.690	5.392	1.263	1.603	930	2.533	73,6%	47%	Secretaría Ambiente	de Medio
Observaciones														
En el mes de junio se entregaron en adopción 181 animales de compañía, especies mayores y menores, para un total acumulado de 930 animales entregados en adopción.														
5.1.4.7	Módulo de bienestar y protección animal desarrollado dentro del sistema de información para la gestión ambiental	Porcentaje	A	C	NA	100	40,25	9,75	9,75	9,75	24,2%	9,8%	Secretaría Ambiente	de Medio

Código	Nombre Indicador					Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
Observaciones																		
En el mes de junio no hubo avances en este indicador.																		
5.1.4.8	Política actualizada	Pública	de	Bienestar Animal	Porcentaje	A	C		NA	100	50	0	0	0	0%	0%	Secretaría Ambiente	de Medio
Observaciones																		
En el mes de junio no hubo avances en este indicador.																		
Programa:		5.1.5		Economía circular y crecimiento verde														
Indicadores de Producto:																		
Código	Nombre Indicador					Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
5.1.5.1	Recicladores de oficio competencias laborales			certificados en	Número	NoA	C		1.000	1.500	397	353	0	353	0%	23,5%	Secretaría Ambiente	de Medio
Observaciones																		
Actualmente se dio por terminada todas las fases del proceso de certificación de competencias laborales de 187 recicladores inscritos, se formalizaron 116 recicladores de oficio que cumplieron a cabalidad con todos los requisitos y etapas del proceso, los cuales pertenecen a 7 organizaciones. Se esta a la espera de la evaluación por parte del SENA en cuanto al nivel de certificación ; básico, medio, avanzado de estos. con lo cual se daría por terminado para el mes de junio del 62% del total de recicladores inscritos y formalizados para este primer semestre del 2025.																		
5.1.5.2	Organizaciones acompañadas a través del programa de producción circular o negocios verdes				Número	NoA	C		NA	300	117	63	17	80	14,5%	26,7%	Secretaría Ambiente	de Medio
Observaciones																		
Corresponde a 1 organización firmante del Manifiesto Verde.																		
5.1.5.3	Sistema de información para la gestión ambiental desarrollado				Porcentaje	A	C		NA	100	40	9,7	24,4	24,4	61%	24,4%	Secretaría Ambiente	de Medio
Observaciones																		
Se continúan realizado entrevistas con los equipos de trabajo de la Secretaría para conocer de sus juicios de experto el alcance deseado del sistema. Discriminando por áreas el avance, tenemos: Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal (63%), Subsecretaría de Gestión Ambiental (62%), Subsecretaría de Recursos Naturales Renovables (81%), Unidad Administrativa (0%), Directivos (0%).																		
5.1.5.4	Plan de acciones afirmativas en beneficio de la población recicladora adoptado				Porcentaje	A	C		0	100	90	60	79,98	79,98	88,9%	80%	Secretaría Ambiente	de Medio
Observaciones																		
Tanto el proyecto de decreto, como el documento del plan de acciones afirmativas estan en la última fase de revisión.																		

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
5.1.5.5	Incentivos y beneficios tributarios ambientales del estatuto tributario actualizados	Porcentaje	A	C	0	100	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
Se realizó el análisis de los incentivos vigentes, a través de mesas de trabajo internas y con representantes de la ANDI, CAMACOL, Cámara de Comercio, etc. A partir de la revisión, se elaboró una propuesta técnica que fue validada con los actores de interés y se hicieron los ajustes que eran aplicables. La propuesta técnica ajustada fue remitida oficialmente a la Secretaría de Hacienda para ser estudiada e incorporada en el nuevo Estatuto Tributario.															
Programa: 5.1.6 Gestión del ruido y emisiones atmosféricas															
Indicadores de Producto:															
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
5.1.6.1	Conductores de transporte público capacitados en Ecoconducción	Número	NoA	C	NA	2.000	550	352	380	732	69,1%	36,6%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
Para el mes de junio se capacitaron 83 conductores de transporte público vinculados a la empresa COOTRAESPECIAL.															
5.1.6.2	Estudios de zonificación acústica y objetivos de calidad acústica para el Distrito elaborados	Porcentaje	A	C	0	100	100	10	33,45	33,45	33,5%	33,5%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
En el mes de junio se realizaron 5 talleres de zonificación acústica: dos a mesas ambientales, uno a Camacol y dos a juntas de acción comunal.															
5.1.6.3	Establecimientos del sector bares y discotecas con buenas prácticas para disminución de ruido adoptadas	Porcentaje	NoA	C	NA	10	4	1,04	0,76	1,8	19%	18%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
En el mes de junio no se ejecutaron acciones en los indicadores buenas prácticas en bares y discotecas, debido a que el personal encargado esta a la espera de contratación.															
5.1.6.4	Organizaciones con acuerdos voluntarios de gestión de emisiones adoptados	Número	NoA	C	0	300	107	93	37	130	34,6%	43,3%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
En el mes de junio no se ejecutaron acciones en el indicador de organizaciones con acuerdos voluntarios de gestión de emisiones adoptados, debido a que el personal encargado esta a la espera de contratación.															
5.1.6.5	Instrumentos de seguimiento y planeación de la acción climática actualizados	Número	NoA	C	0	4	2	0	3	3	150%	75%	Secretaría Ambiente	de	Medio

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte			
Observaciones																
No se presentan cambio en el mes. Durante junio se suscribió el contrato necesario para avanzar en el desarrollo de las metas.																
5.1.6.6	Sistema de gobernanza ambiental para la transición diseñado	Número	NoA	C	NA	1	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría Ambiente	de	Medio	
Observaciones																
Indicador no tiene asignación de metas para la vigencia 2025.																
Programa:		5.1.7	Educación y cultura ambiental													
Indicadores de Producto:																
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte			
5.1.7.1	Proyectos Educativos Institucionales de Instituciones Educativas con la dimensión de Educación Ambiental Integrada	Porcentaje	A	C	NA	50	30	0	0	0	0%	0%	Secretaría Ambiente	de	Medio	
Observaciones																
El 5 de junio se realizó reunión de activación con los rectores, de la Estrategia Colegios Verdes, Ambientalización Curricular, de la cual se inscribieron 49 IE. Así mismo, se elaboraron, revisaron y ajustaron los estudios previos para la ejecución del contrato de Transversalización de lo Ambiental en la Educación formal e informal.																
5.1.7.2	Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental - PROCEDA - implementados	Número	NoA	C	344	400	111	109	7	116	6,3%	29%	Secretaría Ambiente	de	Medio	
Observaciones																
El contrato 4600105177 de 2025 de P.P, inició el 25 de junio, por tanto no se tiene información de PROCEDAS para reportar a la fecha.																
5.1.7.3	Población vinculada en estrategias de Educación Ambiental Informal	Número	NoA	C	7.153	15.400	3.427	5.119	1.784	6.903	52,1%	44,8%	Secretaría Ambiente	de	Medio	
Observaciones																
En las actividades de la huerta y capacitaciones participaron: Buen Comienzo: 38 niños y 2 profesoras del Jardín Infantil UVA La Esperanza: 17 personas de la comunidad Carpinelo: 4 personas de la comunidad Vereda El Plan: 6 personas de la comunidad Biblioteca Tomás Carrasquilla: 2 funcionarias de la biblioteca Francisco Antonio Zea: 6 vecinos del sector Fortalecimiento La Quintana: 12 personas de la comunidad Vereda El Rosario Santa Elena: 19																
5.1.7.4	Hogares beneficiados con estrategia de Hogares Sostenibles	Número	NoA	C	2.300	2.500	650	560	116	676	17,8%	27%	Secretaría Ambiente	de	Medio	
Observaciones																
Hasta el momento el contratista no ha reportado avances con 20 Hogares sostenibles que están pendientes.																

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
5.1.7.5	Intervenciones ambientales para el mejoramiento del entorno realizadas	Número	NoA	C	232	700	134	300	144	444	107,5%	63,4%	Secretaría de Medio Ambiente
Observaciones													
En el mes de junio se realizaron 25 intervenciones integrales.													

Componente: 5.2

Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres

Indicadores de Resultado:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
5.2.1	Personas con reducción de vulnerabilidad a eventos de desastre	Número	NoA	C	415.633	472.000	92.609	192.174	50.884	243.058	54,9%	51,5%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres
Observaciones													
Se han impactado 11.672 personas a través de actividades de asesoría y capacitación para la estructuración de ejercicios de simulación, adicionalmente, se ha brindado acompañamiento y fortalecimiento tanto a las comunidades en las cuales se ejecutan SATs, como en las Juntas de Acción Comunal y se han realizado actividades focales a Cosegrd empresas que están bajo la figura de Plan de Ayuda Mutua (PAM). Se han impactado 39.212 personas a través de eventos académicos acompañados por el equipo de aglomeraciones.													

Programa: 5.2.1

Gestión del riesgo de desastres para el desarrollo sostenible y la protección de la vida

Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
5.2.1.1	Obras de mitigación del riesgo realizadas	Número	NoA	C	ND	93	24	22	3	25	12,5%	26,9%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres
Observaciones													
Se finaliza la ejecución de las obras correspondientes al DAGRD, priorizadas en 2024 Comuna1-Barrio Villa Guadalupe; Comuna 8: Barrio Llanaditas, y Barrio Villatina. , no se ha iniciado la ejecución del contrato correspondiente a 2025.													
5.2.1.2	Cuerpo Oficial de Bomberos fortalecido en infraestructura, EAHS, competencias y estrategia para la respuesta de incidentes de ciudad	Porcentaje	A	C	61	90	77	68,12	81,92	81,92	106,4%	91%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres
Observaciones													
Corresponde a los avances en materia de: Mantenimiento de la flota de vehículos del DAGRD; Mantenimiento de los HEA’s para la atención de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescate; Fortalecimiento del SGSST; Fortalecimiento técnico de la atención de respuesta a emergencias en el marco del plan anual de formación; Fortalecimiento del talento humano de la unidad de Seguridad Humana.													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
5.2.1.3	Sistemas de alerta temprana comunitarios implementados	Número	NoA	C	11	40	19	1	10	11	52,6%	27,5%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres
Observaciones													
Se implementaron las actividades relacionadas con la instrumentación de 10 SATs en las cuencas Santa Elena, La aguadita, Chorro hondo, La loca, La Picacha, Cantera Norte, La Castro, La Gallinaza y La Iguaná y el proceso comunitario presentan un avance del 100%. Ya se realizó la instalación de la señalética.													
5.2.1.4	Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres -SIGRD diseñado e implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	60	18	35	35	58,3%	35%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres
Observaciones													
Se realiza el diseño de base de datos de acuerdo a la estructura base del sistema con los componentes de planeación del territorio y el componente base, la estructuración e implementación de interoperabilidad mediante tecnologías de API REST y X-Road Se logró el completo despliegue en preproducción, se espera en julio culminar la estructura base del SIGRD. Se realizó levantamiento de requerimientos y diseños en 3 módulos y prototipos del componente de manejo de desastres, con validación de funcionalidades, se espera que inicie el desarrollo en julio.													
5.2.1.5	Estrategias de Respuesta y de Recuperación Postdesastre implementadas	Porcentaje	A	C	NA	100	50	22	28	28	56%	28%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres
Observaciones													
Durante los meses de mayo y junio no se realizaron actividades debido a que se decreto la calamidad publica y la atención de emergencias. Se avanzó en la fase precontractual de la estrategia de recuperación con la adjudicación del contrato													
5.2.1.6	Máquinas para el control y extinción de incendios adquiridas para el Cuerpo Oficial de Bomberos	Número	NoA	C	NA	4	1	3	0	3	0%	75%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres
Observaciones													
El proceso contractual 4600102876 que tiene por objeto: " Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la adquisición de vehículos para la atención de emergencias del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín" Se encuentra en ejecución. De acuerdo al seguimiento realizado, Está pendiente de la llegada de los chasis a la empresa alpecorp en Bogotá, este retraso es debido a la prueba de emisión de gases realizas en el puerto y se estima llegada la próxima semana entre el 07 de julio al 11 de julio 2025, de igual manera se sigue con el ensamble de los diferentes componentes de las maquinas sin afectar los tiempos de entrega del vehículo.													

Programa:

5.2.2

Gobernanza del riesgo de desastres para un Distrito Resiliente

Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
5.2.2.1	Plan de acción de la Política pública de gestión del riesgo de desastres implementado	Porcentaje	A	C	0	90	45	16	20	20	44,4%	22,2%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Junio 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
Se han adelantado acciones comunicacionales y de mapeo de actores importantes para la implementación de la Política Pública. Se encuentra actualizado con las diferentes estrategias comunicacionales que permiten informar las acciones realizadas por el SDGRD , la PPDGRD y las demás acciones en el marco de la estrategia. En el marco del SIGRD se propuso la vinculación de enlaces permanentes y directos para la consulta de la información.													
5.2.2.2	Estrategia de apropiación social del riesgo diseñada e implementada	Porcentaje	A	C	NA	100	50	30	52	52	104%	52%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

Observaciones													
Se han realizado actividades de asesoría y capacitación para la estructuración de ejercicios de simulación, adicionalmente, se ha brindado acompañamiento y fortalecimiento tanto a las comunidades en las cuales se ejecutan SATs, como en las Juntas de Acción y se han realizado actividades focales a Cosegrd empresas que están bajo la figura de Plan de Ayuda Mutua (PAM)													



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



Informe de seguimiento **Plan Indicativo**

Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere 2024-2027

Corte: 30 de junio de 2025

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

Departamento Administrativo de Planeación