



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Informe de seguimiento **Plan Indicativo**

Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere 2024-2027

Corte: 31 de agosto de 2025

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Departamento Administrativo de Planeación

Presentación

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 152 de 1994; por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo; *“le corresponde al Departamento Nacional de Planeación, diseñar y organizar los sistemas de evaluación de gestión y de resultados de la administración, los que tendrán en cuenta el cumplimiento de las metas, la cobertura y calidad de los servicios y los costos unitarios”*

De la misma manera, y según esta normativa los organismos de planeación territoriales, deben establecer un sistema de información que permita elaborar diagnósticos y realizar labores de seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, que para el Distrito de Medellín, corresponde al Plan de Desarrollo 2024 – 2027 “Medellín Te Quiere”, y se materializa en un sistema de medición, monitoreo, seguimiento y evaluación de los logros alcanzados en los indicadores de producto y de resultado que conforman el Plan Indicativo, tanto en el cumplimiento del año en curso, como en el avance del cuatrienio, lo que posibilita establecer el desempeño del Plan de Desarrollo Distrital (PDD).

La estructura del Plan Indicativo 2024-2027 se ajustó a la estructura programática del Plan de Desarrollo del presente cuatrienio, lo cual se refleja en la codificación de los indicadores, así:

Indicadores de Resultado - Composición por Pilar estratégico		
Nombre Pilar Estratégico	Componentes	Indicadores de Resultado
P1= Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico	6	47
P2= Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente	6	32
P3= Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana	4	44
P4= Creemos en la infraestructura para el desarrollo	4	15

P5= Creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal	2	7
Total	22	145


La codificación de los Indicadores de Resultado se realiza de la siguiente manera:

Código Nombre del Indicador

1 1 1	Niñas y niños de 0 a 5 años identificados con desnutrición aguda que superan esta condición
→	Pilar 1: Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar Económico
→	Componente 1: Primera infancia para un Buen Comienzo
→	Consecutivo: 1

Indicadores de Producto - Composición por Pilar estratégico		
Nombre Pilar Estratégico	Programa	Indicadores de Producto
P1= Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico	33	200
P2= Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente	24	133
P3= Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana	28	140
P4= Creemos en la infraestructura para el desarrollo	17	76
P5= Creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal	9	47
Total	111	596

La codificación de los Indicadores de Resultado se realiza de la siguiente manera:



Metodología para el monitoreo de la ejecución física del Plan de Desarrollo a través del seguimiento al Plan Indicativo

El presente documento contiene los logros alcanzados en los indicadores de producto y de resultado con corte al 31 de agosto de 2025, así como el seguimiento al avance de las metas definidas en el Plan de Desarrollo de acuerdo con el alcance y las competencias de las entidades y dependencias relacionadas en el Acuerdo de Concejo Distrital número 03 de 2024 por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Medellin te quiere”, quienes avalaron el reporte y su publicación.

Los logros reportados como NA (no aplica), corresponden a indicadores que no registran programación del año 2025 y los reportados como ND (no disponible), corresponden a indicadores cuyo dato no se puede obtener a la fecha de corte. El informe responde a la estructura del Plan de Desarrollo 2024-2027:

- Pilar Estratégico
- Componente
- Programa
- Indicadores

Expresando para cada indicador:

- Unidad de medida
- Línea de base LB
- Fórmula de cálculo FC
- Sentido
- Meta 2024-2027
- Meta 2025
- Logro Dic 2024
- Logro Agosto 2025
- Logro Acumulado
- Cumplimiento 2025
- Avance Cuatrienal,
- Responsable del reporte y observaciones.

La estructura detallada del seguimiento al Plan Indicativo comprende la siguiente definición de términos:

Término	Definición
Pilar	Código y nombre del Pilar del Plan de Desarrollo.
Componente	Código y nombre del Componente.
Programa	Código y nombre del Programa.
Indicador	Código y nombre del indicador.
Unidad	Unidad de medida del indicador.
FC	Forma de cálculo del Cumplimiento y el Avance Físico. Puede ser: NoA: No Acumulada; A: Acumulado; o M: De Mantenimiento.
Sentido	Tendencia deseada del indicador (Creciente o Decreciente)

LB	Línea base es la cantidad del indicador por el cuatrienio 2020 -2023 o el inventario al cierre de 2023 (en caso de no contar con información, se indica con ND).
Meta 2024-2027	Cantidad programada del indicador para el cuatrienio.
Meta 2025	Cantidad programada para la presente vigencia.
Logro Dic 2024	Cantidad lograda del indicador a diciembre 31 de 2024.
Logro Acumulado	Cantidad acumulada lograda del indicador a agosto 31 de 2025.
Cumplimiento 2025	Porcentaje de cumplimiento anual a agosto 31 de 2025
Avance Cuatrienal	Porcentaje de avance en relación con las metas cuatrienales hasta el corte actual, es decir a 31 de agosto de 2025.
Responsable reporte	Dependencia responsable de consolidar el reporte del indicador.
Observaciones	Información que complementa los datos del avance reportado en el indicador.

Cálculos Plan Indicativo 2024 – 2027

La metodología para el cálculo de los indicadores se fundamenta en la identificación de la cantidad o porcentaje -según su unidad de medida- alcanzados para cada indicador respecto a lo planeado para el cuatrienio o acumulado, bajo dos puntos de vista que son el CUMPLIMIENTO AÑO que es el logro obtenido del año, para este caso a agosto 31 de año 2025 respecto a la planificación del año; y el AVANCE CUATRIENIO, que es la razón de los logros, con respecto a la META CUATRIENAL del indicador (Meta Plan).


La siguiente es la fórmula de cálculo:

Evaluación Indicador = $\frac{\text{Logro acumulado}}{\text{Meta Planeada}}$

Definiciones:

Variable	Definición
Cumplimiento Año	Razón entre el logro y la meta planeada para la vigencia.
Avance Cuatrienio	Razón entre el logro acumulado y la meta cuatrienal

Avance y Cumplimiento por Pilares Estratégicos del Plan de Desarrollo



Avance Cuatrienio del Plan de Desarrollo Agosto 2025: 51%
Cumplimiento Año del Plan de Desarrollo Agosto 2025: 87%



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Pilar:

1

Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.1

Primera infancia para un Buen Comienzo

Indicadores de Resultado:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.1.1	Niñas y niños de 0 a 5 años identificados con desnutrición aguda que superan esta condición	Porcentaje	M	C	NA	100	100	90	74	74	74%	34,8%	Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo
Observaciones													
Se ha logrado recuperar el 74% de los casos de desnutrición de niñas y niños de 0 a 5 años identificados con desnutrición aguda, gracias a la implementación del proyecto "Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer", aportando a la reducción de la desnutrición aguda en el Distrito, con menos de 0.5%, siendo la menor tasa en la historia, contribuyendo a la disminución de muertes asociadas a la desnutrición.													
1.1.2	Cobertura a madres gestantes y lactantes con atención integral de Buen Comienzo	Porcentaje	A	C	52	53	52,5	57	57	57	108,6%	107,5%	Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo
Observaciones													
Se ha fortalecido el modelo de atención, incluyendo nuevas atenciones en salud, doulas para promover el parto humanizado y la lactancia materna exclusiva, velando por el estado nutricional a través de la entrega paquetes alimentarios y acompañamiento en la construcción de saberes que contribuyen al desarrollo integral de la primera infancia, incluyendo encuentros grupales y en el hogar. Se reporta última cifra disponible. Indicador con medición anual, el cálculo se realizará al finalizar la vigencia.													
1.1.3	Tránsito de Buen Comienzo a la educación regular	Porcentaje	M	C	92	92	92	84	90	90	97,8%	39,1%	Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo
Observaciones													
Se realizó articulación en territorio y sensibilización comunitaria con actores estratégicos, además de la visibilización de la modalidad familiar permitiendo que las familias accedan al proceso de acogida y matrícula.Se participó activamente de la Mesa de Tránsito para el fortalecimiento de estrategias a nivel distrital y se realizó seguimiento a cada caso con las instituciones, buscando reducir las brechas para el tránsito armónico.													
1.1.4	Cobertura en atención integral a niños y niñas de 0 a 5 años de Buen Comienzo	Porcentaje	A	C	91,52	93	92,25	86,8	86,8	86,8	94,1%	93,3%	Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo
Observaciones													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
Durante el año, se evaluó y respondió a las necesidades de las niñas, los niños y sus familias, ampliando la atención a través de sala cuna, completando 2285 cupos y fortaleciendo los procesos de atención de niñas y niños de 2 a 3 años a través de la modalidad familiar, preparándolos para la transición a la modalidad institucional exitosa.Indicador con medición anual, se reporta última cifra disponible. El cálculo se realizará al finalizar la vigencia.														
1.1.5	Índice global de calidad de prestación del Servicio de Buen Comienzo	Porcentaje	A	C	82	85	83,5	83	83	83	99,4%	97,6%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones														
Indicador con medición anual, se reporta última cifra disponible. El cálculo se realizará al finalizar la vigencia.														

Programa:

1.1.1

Nutrir para sanar, sanar para crecer

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
1.1.1.1	Niñas y niños focalizados atendidos de forma especializada por presentar desnutrición aguda	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	100	100	100%	41,7%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones														
Con corte al mes de agosto se identificaron 477 casos de niñas y niños con diagnóstico de desnutrición aguda. Se continúa con el acompañamiento mediante consejería nutricional, confirmación diagnóstica, entrega de raciones alimentarias y seguimiento antropométrico.														
1.1.1.2	Niñas y niños que reciben valoración nutricional	Porcentaje	M	C	NA	100	100	98,8	98	98	98%	41%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones														
Con corte al mes de agosto, se continuó con el proceso de tamización de ingresos nuevos así como valoraciones a niñas y niños con diagnósticos nutricionales priorizados, logrando vincular al acompañamiento a través de Estrategias como Buen Comienzo 365 para el fortalecimiento nutricional. El porcentaje restante puede obedecer a los casos de matrículas nuevas, que aún cuentan con el tiempo para la toma antropométrica.														
1.1.1.3	Niñas y niños de 0 a 2 años en riesgo o con desnutrición crónica, atendidos por Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	100	100	100%	41,7%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones														
Con corte a agosto, se han identificado 10.380 casos de niñas y niños menores de 2 años con diagnóstico de riesgo o desnutrición crónica. Como respuesta, se inició el acompañamiento mediante consejería nutricional, entrega de raciones alimentarias y seguimiento antropométrico.														

Programa:

1.1.2

Ecosistema para la Primera Infancia

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------	---------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
1.1.2.1	Madres gestantes y lactantes atendidas integralmente en Buen Comienzo	Número	A	C	11.445	12.300	11.747	11.771	11.008	11.008	93,7%	89,5%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones														
Se ha logrado una mayor participación de mujeres gestantes y en periodo de lactancia a través de la modalidad familiar, en comparación con las vigencias anteriores. Se ha brindado atención psicosocial mediante encuentros educativos grupales y en el hogar, apoyo nutricional incluyendo entrega de paquetes alimentarios, educación prenatal y postnatal con el acompañamiento de doulas desde el mes de agosto, mejorando el acompañamiento completo para el bienestar de las madres y sus bebés durante esta etapa.														
1.1.2.2	Niños y niñas de 0-5 años atendidos integralmente con el Programa Buen Comienzo	Número	A	C	84.374	90.000	87.174	85.610	66.799	66.799	76,6%	74,2%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones														
Para este año, se amplió la cobertura alcanzando 2285 cupos para niñas y niños de 0 a 2 años, dando respuesta efectiva a la demanda y necesidades de la población. Se realizan experiencias pedagógicas que potencian el desarrollo integral de las niñas y niños y se brinda alimentación con un aporte del 80% en el requerimiento nutricional. Adicionalmente se ejecutan acciones enfocadas al fortalecimiento familiar, la garantía de derechos, educación en salud y movilización social; brindando así una atención integral.														
1.1.2.3	Niños y niñas con discapacidad y alertas en el desarrollo participantes del Programa Buen Comienzo con atención diferencial	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100%	41,7%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones														
Para el periodo, se identificaron niñas y niños con discapacidad y alertas en el desarrollo y se establecieron los planes de acompañamiento para la atención integral. Adicionalmente, se generaron articulaciones para la atención de algunas niñas y niños que requieren terapias o seguimiento por profesionales especializados. Se dio inicio al proyecto Buen Comienzo Sin Barreras a través del cual se fortalece la atención de niñas y niños con discapacidad o alteraciones en el desarrollo.														
1.1.2.4	Niños y niñas participantes del Programa Buen Comienzo con valoración del desarrollo	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	80	80	80%	38,3%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones														
Se realizó valoración de los ámbitos del desarrollo por cada una de las niñas y niños, estableciendo rutas de acompañamiento acorde a lo identificado. El porcentaje faltante se debe a que no todas las niñas y niños cumplen con el tiempo para la valoración.														
1.1.2.5	Sedes de atención a la primera infancia mejoradas y/o adecuadas	Número	NoA	C	14	27	7	8	0	8	0%	29,6%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones														
Culminada la etapa de diagnósticos por parte del equipo técnico de Buen Comienzo y de la EDU, se cuenta con asignación presupuestal para 4 sedes, y 3 sedes adicionales se encuentran actualmente en obra: JIBC San Antonio de Prado, JIBC Manantiales y JIBC Montecarlo.														
1.1.2.6	Sedes construidas para la atención integral a la primera infancia	Número	NoA	C	3	6	0	NA	NA	0	NA	0%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones														
Se avanza en la construcción del Jardín Infantil Buen Comienzo-JIBC Palmitas, JIBC Chambacú y JIBC Pascual Bravo con actividades de cimientos y estructura. Se iniciaron actividades provisionales del JIBC La Libertad y continúa el proceso de diseño a nivel de anteproyecto de los JIBC: Alfonso López, Primavera Norte, Santa Eufrasia y Popular N° 1.														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
1.1.2.7	Días de atención a niñas y niños desde la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo	Número	A	C	217	365	365	313	243	243	66,6%	66,6%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones														
El avance corresponde a 142 días hábiles o atención institucionalizada y 101 días de atención no institucionalizada a través de BC 365 en las comunas 1, 2, 3 y 8, y en todos los corregimientos. En agosto, 8.189 niñas y niños de la modalidad institucional con malnutrición por déficit o con inseguridad alimentaria moderada o severa, recibieron raciones alimentarias para el fin de semana. 2.756 gestantes y lactantes y 4.571 niñas y niños de la modalidad familiar recibieron paquete de alimentos mejorado. Todos los niños de ambas modalidades recibieron material pedagógico.														
1.1.2.8	Política Pública de primera infancia monitoreada	Porcentaje	A	C	NA	100	50	15	20	20	40%	20%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones														
Con corte a agosto, se avanzó en la revisión del diagnóstico de la Política Pública de Primera Infancia y en la instalación y consolidación de la mesa de actualización, integrada por entidades públicas, academia y organizaciones civiles. Se desarrollaron 36 grupos focales con actores clave, se socializó la propuesta de tablero de indicadores y la lectura territorial, y se diseñó la teoría del cambio y la propuesta de reglamentación del Comité Suprasectorial, fortaleciendo la articulación interinstitucional.														
1.1.2.9	Agentes educativos cualificados para la atención integral de la primera infancia con enfoque potenciador	Porcentaje	M	C	NA	70	70	71	100	100	142,9%	49,2%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones														
Con corte a agosto, se alcanzó la cualificación de 1.095 agentes educativos en competencias clave para la primera infancia, distribuidos en los diplomados de "Referentes Técnicos" (320) y "Neurodesarrollo" (775). Adicionalmente, se avanzó en otras dos líneas de formación: 120 agentes educativas en creación de entornos protectores y 140 agentes educativas para fortalecer habilidades de liderazgo y comunicación a través de la estrategia la "Vuelta al Mundo".														
1.1.2.10	Personas que participan en acciones de movilización social para la promoción de entornos protectores para la primera infancia	Número	M	C	NA	100.000	100.000	114.465	146.921	146.921	146,9%	53,1%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones														
Se consolidaron acciones de Movilización Social como escenarios pedagógicos y comunitarios que fortalecieron el juego, la creatividad, el lenguaje, la exploración del entorno y los vínculos afectivos de niñas, niños y familias en las 16 comunas y 5 corregimientos del Distrito. Se realizaron acciones de Disciplina Positiva y educación nutricional, y se llevó a cabo la versión 2025 del Festival Buen Comienzo del 15 al 18 de agosto, teniendo en este último una participación histórica.														
1.1.2.11	Plan docenal de infraestructura para atención a la primera infancia formulado	Número	A	C	NA	1	0,8	0,4	0,6	0,6	75%	60%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones														
Se avanzó en la formulación del Plan Docenal de Infraestructura 2025, articulando diagnóstico, Política Pública y proyectos con el POT y el Plan de Desarrollo. Se construyeron cronogramas, tipologías y mapas de riesgos con gestores territoriales, definiendo criterios de mejoramiento, saneamiento predial y conclusiones en lo sociocultural, funcional y ambiental.														
1.1.2.12	Sistema de información de Buen Comienzo fortalecido	Porcentaje	A	C	NA	100	55	33,4	47,7	47,7	86,7%	47,7%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
Observaciones														
Durante este periodo se avanzó en el desarrollo del módulo Talento Humano como parte de la evolución del Sistema de Información de Buen Comienzo. Se implementaron las vistas de gestión (listado con filtros y ordenamiento) y el formulario de creación/edición con validaciones de datos, campos obligatorios y dependientes (identificación, contacto, residencia, formación, condición y régimen). Se realizó la integración con la base de datos (tbl_usuarios) para registro y consulta de información, y se prepararon pruebas funcionales y documentación técnica previa al despliegue.														
1.1.2.13	Niñas y niños con continuidad en el programa Buen Comienzo	Porcentaje	A	C	56,5	58	57	58	55	55	96,5%	94,8%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones														
Se están desarrollando experiencias y acciones intencionadas, en cumplimiento a las orientaciones técnicas por parte de las entidades prestadoras del servicio, posibilitando el bienestar integral y la continuidad de niñas, niños y familias en la atención brindada por Buen Comienzo. Se continúa fortaleciendo la articulación entre modalidades de atención, favoreciendo el tránsito de familiar a institucional, dando continuidad a la atención, acorde al momento del desarrollo.														
1.1.2.14	Agentes educativos educadores especiales formados desde el componente de Buen Comienzo Sin Barreras	Porcentaje	M	C	NA	100	100	96	0	0	0%	24%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones														
Con corte al mes de agosto, inició el proyecto Buen Comienzo Sin Barreras, comenzando la exploración académica y económica de la oferta para la formación de agentes educativos educadores especiales. En el periodo, se inició el alistamiento con los profesionales que están en territorio.														

Componente: 1.2Educación para el progreso social

Indicadores de Resultado:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
1.2.1	Tasa de cobertura neta total	Porcentaje	A	C	84,07	86	85,09	0	88,41	88,41	103,9%	102,8%	Secretaría de Educación	
Observaciones														
La tasa de cobertura neta total correspondiente al año 2024 con fuente Matrícula Validada 2024 fue del 88,41%. Adicionalmente de forma preliminar, la cobertura neta para el mes de Agosto de 2025 alcanza un 84.66%, el cual se compone de los siguientes datos: Denominador: 374,395 (proyección poblacional DANE 2025 contrato DAP: https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2022/08/3.-Proyecciones-Medellin-Post-Covid-19-por-Comunas-y-Corregimientos-Sexo-y-Edad-Simple-2018-2030-1.xlsx). Numerador: 316,956 [Matrícula del Distrito]. Fuente: Anexo SIMAT Agosto 2025 (MEN).														
1.2.2	Tasa de cobertura neta media	Porcentaje	A	C	57,3	60	58,45	0	58,64	58,64	100,3%	97,7%	Secretaría de Educación	
Observaciones														
La tasa de cobertura neta media correspondiente al año 2024 con fuente Matrícula Validada 2024 fue del 58,64%. Adicionalmente, de forma preliminar, la cobertura neta media para el mes de agosto de 2025 alcanza un 56.23%, el cual se compone de los siguientes datos: Denominador: 66,671 (proyección poblacional DANE 2025 contrato DAP: https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2022/08/3.-Proyecciones-Medellin-Post-Covid-19-por-Comunas-y-Corregimientos-Sexo-y-Edad-Simple-2018-2030-1.xlsx). Numerador: 37,491 (Matrícula del Distrito). Fuente: Anexo SIMAT Agosto 2025 (MEN).														
1.2.3	Tasa de deserción oficial en edad escolar total	Porcentaje	A	D	4,91	3,9	4,35	ND	3,18	3,18	308,9%	171,3%	Secretaría de Educación	

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
La tasa de deserción oficial correspondiente al año 2024 con fuente Matrícula Validada 2024 fue del 3,18%. Esta tasa se compone de los siguientes datos: Denominador: 303.186 (Matrícula oficial y cobertura del Distrito). Numerador: 9.634 Desertores. Fuente: SIMPADE y Matrícula Validada MEN 2024													
1.2.4	Tasa de deserción oficial en secundaria	Porcentaje	A	D	5,95	4,9	5,48	ND	3,95	3,95	425,5%	190,5%	Secretaría de Educación
Observaciones													
La tasa de deserción oficial en secundaria correspondiente al año 2024 con fuente Matrícula Validada 2024 fue del 3,95%. Esta tasa se compone de los siguientes datos: Denominador: 106.398 (Matrícula oficial y cobertura del Distrito). Numerador: 4.200 Desertores. Fuente: SIMPADE y Matrícula Validada MEN 2024.													
1.2.5	Tasa de extraedad oficial en secundaria	Porcentaje	A	D	6,52	5	6,01	ND	5,69	5,69	162,7%	54,6%	Secretaría de Educación
Observaciones													
La tasa de extraedad oficial en secundaria correspondiente al año 2024 con fuente Matrícula Validada 2024 fue del 5,69%. Adicionalmente, de forma preliminar, la tasa de extraedad oficial en secundaria para el mes de Agosto de 2025 alcanza un 5.15%, el cual se compone de los siguientes datos: Denominador: 101,822 (Matrícula en secundaria grados 6,7,8 y 9 oficial + cobertura del Distrito). Numerador: 5,248 (Matrícula grados 6,7,8 y 9 oficial + cobertura de estudiantes que se encuentran en extraedad del Distrito). Fuente: Anexo SIMAT Agosto 2025 (MEN).													
1.2.6	Índice de percepción agregada en ambiente escolar del sector oficial	Número	A	C	6,79	7,5	7,15	7,03	0	0	0%	0%	Secretaría de Educación
Observaciones													
Para el seguimiento con fecha de corte del 31 de agosto, no se cuenta con el valor del indicador, dado que el proceso correspondiente a la encuesta de percepción de ambiente escolar se encuentra en la etapa de recolección de datos, la cual se desarrolla entre agosto y septiembre de 2025. Posteriormente, entre octubre y noviembre se ejecutarán las etapas de procesamiento y análisis de los datos recolectados. Por lo anterior, se proyecta que el valor de este indicador se encuentre disponible al finalizar el año, considerándose la posibilidad de contar con él entre noviembre y diciembre de 2025.													
1.2.7	Establecimientos Educativos Oficiales clasificados en categorías A+, A y B en Pruebas Saber 11	Porcentaje	A	C	45,21	60	52,61	0	53,88	53,88	102,4%	89,8%	Secretaría de Educación
Observaciones													
El valor registrado con corte al 31 de agosto de 2025 corresponde al logro de 2024 debido a que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) publica los resultados finales del Examen Saber 11° en el primer semestre del año siguiente. Específicamente, en la vigencia de 2024, el 53,88% (118 de 219) de los establecimientos educativos oficiales con clasificación de planteles disponible se ubicaron en las categorías A+, A y B, lo que significa un aumento de 4,97 puntos porcentuales respecto a la meta de 2024 (48,91%) y una variación positiva de 8,67 puntos porcentuales frente a la línea base (45,21%). Por otra parte, el valor del indicador de 2025 se publica con un año de rezago. Es decir, según el cronograma actualizado, en octubre de 2025 el Icfes presenta de manera preliminar los resultados agregados y la clasificación de planteles. A partir de esa fecha, hay un plazo de dos meses para presentar reclamos sobre los resultados. Finalmente, entre enero y febrero de 2026, se realiza la publicación definitiva desde el Icfes.													
1.2.8	Promedio en Ciencias sociales y competencias ciudadanas en Saber 11	Número	A	C	50,43	53	51,72	0	50,78	50,78	98,2%	95,8%	Secretaría de Educación
Observaciones													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
El valor registrado con corte al 31 de agosto de 2025 corresponde al logro de 2024 debido a que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) publica los resultados finales del Examen Saber 11° en el primer semestre del año siguiente. Específicamente, se registró un puntaje promedio en Ciencias sociales y competencias ciudadanas en Medellín de 50,78, ubicándose 0,29 puntos por debajo de la meta de 2024 (51,07). Sin embargo, este resultado representa un aumento de 0,35 puntos en comparación con la línea base (50,43). Es importante mencionar que, el cálculo de este indicador incluye a todas las instituciones educativas (oficiales, cobertura contratada y no oficiales) con resultados publicados de la prueba Saber 11° en la aplicación del calendario A. Por otra parte, el valor del indicador de 2025 se publica con un año de rezago. Es decir, según el cronograma actualizado, en octubre de 2025 el Icfes presenta de manera preliminar los resultados agregados y la clasificación de planteles. A partir de esa fecha, hay un plazo de dos meses para presentar reclamos sobre los resultados. Finalmente, entre enero y febrero de 2026, se realiza la publicación definitiva desde el Icfes.														
1.2.9	Establecimientos Educativos Oficiales ubicados en categoría D en Pruebas Saber 11	Porcentaje	A	D	10,96	5,5	8,23	0	6,39	6,39	167,4%	83,7%	Secretaría de Educación	
Observaciones El valor registrado con corte al 31 de agosto de 2025 corresponde al logro de 2024 debido a que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) publica los resultados finales del Examen Saber 11° en el primer semestre del año siguiente. Específicamente, en la vigencia de 2024, el porcentaje de establecimientos educativos oficiales clasificados en la categoría D de las Pruebas Saber 11 fue del 6,39%. Este resultado representa una reducción de 4,57 puntos porcentuales respecto a la línea base (10,96%) y una diferencia de 3,21 puntos porcentuales frente a la meta proyectada en 2024 (9,6%). Por otra parte, el valor del indicador de 2025 se publica con un año de rezago. Es decir, según el cronograma actualizado, en octubre de 2025 el Icfes presenta de manera preliminar los resultados agregados y la clasificación de planteles. A partir de esa fecha, hay un plazo de dos meses para presentar reclamos sobre los resultados. Finalmente, entre enero y febrero de 2026, se realiza la publicación definitiva desde el Icfes.														
1.2.10	Estudiantes de instituciones oficiales que logran clasificación de B1 y B+ en inglés en Saber 11	Porcentaje	A	C	9,76	10,8	10,28	ND	10,5	10,5	102,1%	97,2%	Secretaría de Educación	
Observaciones El valor registrado con corte al 31 de agosto de 2025 corresponde al logro de 2024 debido a que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) publica los resultados finales del Examen Saber 11° en el primer semestre del año siguiente. Específicamente, en la vigencia de 2024, el porcentaje de estudiantes de instituciones oficiales que logran la clasificación en los niveles de desempeño B1 y B+ en inglés fue 10,50%. Este resultado representa una variación positiva de 0,74 puntos porcentuales frente a la línea base (9,76%) y 0,48 puntos porcentuales en relación con la meta proyectada en 2024 (10,02%). Es importante mencionar que, este indicador se calcula con los microdatos (resultados individuales) de estudiantes adscritos a instituciones educativas oficiales (edad regular, ciclo de adultos, validantes), cuya aplicación del Examen se realizó en el Calendario A (segundo semestre del año). Por otra parte, el valor del indicador de 2025 se publica con un año de rezago. Es decir, según el cronograma actualizado, en octubre 2025 el Icfes presenta de manera preliminar los resultados agregados y la clasificación de planteles. A partir de esa fecha, hay un plazo de dos meses para presentar reclamos sobre los resultados. Finalmente, entre enero y febrero de 2026, se realiza la publicación definitiva desde el Icfes.														
1.2.11	Maestros vinculados a la Secretaría de Educación de Medellín que cuentan con posgrado	Porcentaje	A	C	64,3	65,9	65	67,25	68,59	68,59	105,5%	104,1%	Secretaría de Educación	
Observaciones Se contabilizan los docentes vinculados a la Secretaría de Educación de Medellín que cuentan con: Doctorado en educación, Doctorado en otras áreas, Especialización en educación, Especialización en otras áreas, Maestría en otras áreas, Maestría en educación. Se contabilizan 11.898 maestros, de los cuales 2.940 docentes cuentan con especialización, 4.953 docentes cuentan con maestría y 268 docentes cuentan con doctorado, para un total de 8.161 docentes con posgrado.														
1.2.12	Tasa de asistencia a educación Superior de 16 a 28 años	Porcentaje	A	C	41,36	45	42	0	0	0	0%	0%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA	
Observaciones A la fecha se adelanta la validación de la información para definir el logro de este indicador														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.13	Acreditación de alta calidad institucional vigente	Número	M	C	3	3	3	3	3	3	100%	41,7%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones A la fecha, las tres instituciones de educación superior del Distrito de Medellín cuentan con acreditación de alta calidad vigente													
1.2.14	Grupos de investigación reconocidos y clasificados en categorías A1, A, B	Número	A	C	23	26	24	23	23	23	95,8%	88,5%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones A la fecha, las tres instituciones de educación superior del Distrito de Medellín cuentan con 23 grupos de investigación en las categorías A1, A y B. (ITM reporta 13 y las I.U Pascual Bravo y Colegio Mayor reportan 5 cada una)													
1.2.15	Programas académicos con acreditación de alta calidad vigente por parte del Ministerio de Educación Nacional	Número	A	C	39	50	43	39	39	39	90,7%	78%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones A la fecha, las tres instituciones de educación superior del Distrito de Medellín cuentan con 39 Programas académicos con acreditación de alta calidad vigente (ITM reporta 23, IU Colegio Mayor reporta 10 y la IU Pascual Bravo reporta 6)													
1.2.16	Tasa de asistencia a educación postsecundaria de 16 a 28 años	Porcentaje	A	C	40,48	47	43	0	40	40	93%	85,1%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones La tasa de asistencia a la educación postsecundaria se reporta en un 40% en el año 2024. Se aclara que este indicador se reporta año vencido													
1.2.17	Tasa de cobertura neta en transición en el sector oficial	Porcentaje	A	C	84,08	88	86,04	0	88,3	88,3	102,6%	100,3%	Secretaría de Educación
Observaciones La tasa de cobertura neta en transición en el sector oficial correspondiente al año 2024 con fuente Matrícula Validada 2024 fue del 88,30%. Adicionalmente, de forma preliminar, la cobertura neta en transición para el mes de agosto de 2025 alcanza un 80.73%, el cual se compone de los siguientes datos: Denominador: 29,145 (proyección poblacional DANE 2025 contrato DAP: https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2022/08/3.-Proyecciones-Medellin-Post-Covid-19-por-Comunas-y-Corregimientos-Sexo-y-Edad-Simple-2018-2030-1.xlsx). Numerador: 23,528 (Matrícula del Distrito). Fuente: Anexo SIMAT Agosto 2025 (MEN).													
1.2.18	Tasa de tránsito inmediato a la educación postsecundaria	Porcentaje	A	C	NA	50	48,5	0	ND	0	ND	0%	Secretaría de Educación
Observaciones La tasa de tránsito inmediato a la educación postsecundaria es un indicador que requiere de dos fuentes de información, la primera corresponde a los estudiantes graduados del año 2023 y la segunda corresponde a los estudiantes matriculados en instituciones de educación superior en el primer semestre del año 2024. A la fecha no se encuentra disponible la segunda variable para el cálculo del indicador.													
Programa: 1.2.1 Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria													
Indicadores de Producto:													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.1.1	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes desescolarizados que se integran al sistema educativo	Número	NoA	C	NA	10.500	1.500	6.352	4.916	11.268	327,7%	107,3%	Secretaría de Educación
Observaciones													
Para el cálculo del indicador se tienen en cuenta todos los estudiantes matriculados en la vigencia 2025, tanto del sector oficial como no oficial que fueron reportados como retirados o desertores durante 2024, en los grados 0 a 11 +99. El incremento del indicador obedece a los resultados obtenidos con el proyecto Estratégico en el Colegio Contamos Con Vos.													
1.2.1.2	Estudiantes participantes en programas de Educación Complementaria	Número	NoA	C	11.674	60.000	15.896	14.812	8.862	23.674	55,7%	39,5%	Secretaría de Educación
Observaciones													
Al corte del 31 de agosto de 2025, el programa de rutas formativas ha consolidado avances significativos en su implementación. Entre los hitos más destacados se encuentra la adjudicación del contrato de la ruta ONU, que actualmente beneficia a 30 instituciones educativas, y el traslado de recursos alINDER Medellín para garantizar la logística y el acompañamiento técnico-pedagógico en la ruta de Deporte, con cobertura en 46 instituciones. Simultáneamente, se encuentran en ejecución diversas rutas formativas que promueven el desarrollo integral de los estudiantes. La ruta de Bilingüismo lidera en cobertura, con 62 instituciones y 2.658 estudiantes participantes. Le siguen Danza, con 45 instituciones y 1.187 estudiantes; Medio Ambiente, con 51 instituciones y 1.154 estudiantes; Cultura, con 54 instituciones y 1.070 estudiantes;INDER, con 1.150 estudiantes; Robótica, con 24 instituciones y 504 estudiantes; STEM+H, con 16 instituciones y 400 estudiantes; ONU, con 450 estudiantes y MedMUN (289). Cabe resaltar que los ciclos pedagógicos aún se encuentran en desarrollo y no han finalizado completamente, motivo por el cual no se alcanza todavía el mínimo del 30% de formación requerido contractualmente. Además, los aliados estratégicos Comfama y Comfenalco han fortalecido el alcance del programa, formando a 4.389 y 2.661 estudiantes respectivamente, en procesos orientados al desarrollo de competencias para la vida, el aprovechamiento creativo del tiempo libre y el fortalecimiento de talentos.													
1.2.1.3	Estudiantes en extraedad en primaria, secundaria y media con atención diferencial	Número	A	C	8.892	10.000	8.500	10.166	12.803	12.803	150,6%	128%	Secretaría de Educación
Observaciones													
La atención a la población en extraedad constituye una garantía del derecho a la educación en cualquier momento del año, especialmente al estar dirigida a niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad. En este sentido, se supera el indicador de atender a 8.500 estudiantes, reconociendo que el Distrito de Medellín es una zona de asentamiento de población desplazada, en su mayoría en condición de extraedad.													
1.2.1.4	Estudiantes matriculados en educación superior	Número	A	C	41.427	46.483	45.586	41.215	43.835	43.835	96,2%	94,3%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones													
A la fecha de corte, las IES del Distrito cuentan con 43.835 estudiantes matriculados en educación Superior.													
1.2.1.5	Programas de educación superior articulados con media técnica	Número	A	C	36	41	37	36	37	37	100%	90,2%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones													
A la fecha de corte, las IES del Distrito cuentan con 37 Programas de educación superior articulados con media técnica (ITM reporta 26, IU Colegio Mayor reporta 5 y la IU Pascual Bravo reporta 6)													
1.2.1.6	Programas de formación para el trabajo y desarrollo humano ofertados	Número	A	C	22	41	23	23	30	30	130,4%	73,2%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
A la fecha de corte, las IES del Distrito cuentan con 30 Programas de formación para el trabajo y desarrollo humano ofertados (ITM reporta 7, IU Colegio Mayor reporta 17 y la IU Pascual Bravo reporta 6)													
1.2.1.7	Programas de educación superior pertinentes ofertados en comunas y corregimientos	Número	M	C	25	26	26	25	26	26	100%	40,7%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones													
A la fecha de corte, las IES del Distrito cuentan con 26 Programas de educación superior pertinentes ofertados en comunas y corregimientos (ITM reporta 9, IU Colegio Mayor reporta 13 y la IU Pascual Bravo reporta 4)													
1.2.1.8	Cursos nuevos ofertados a través de la plataforma @medellin	Número	NoA	C	9	12	6	3	10	13	166,7%	108,3%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones													
Al corte del mes de agosto se cuenta, además de los cursos de Fotorreportaje y Fotografía de producto con dispositivos móviles, nuevos cursos en la plataforma @Medellín, orientados a fortalecer competencias ciudadanas, tecnológicas, ambientales y culturales. Estos fueron: Vida Independiente y Toma de Decisiones con Apoyo, Buenas Prácticas Ambientales en el Hogar, Herramientas Prácticas de Economía Circular, ABC Conmemorando lo Étnico, Inglés Básico para el Sector Turístico, Primeros Auxilios Psicológicos, Herramientas TIC para Docentes y Creatividad. Esta ampliación de la oferta académica contribuye a diversificar las opciones formativas de la ciudadanía, promover la actualización de saberes y fortalecer el impacto de la plataforma en el ecosistema educativo de Medellín.													
1.2.1.9	Personas beneficiadas de los espacios ofertados en la Ciudadela Occidente	Número	NoA	C	10.633	20.000	5.000	5.160	8.485	13.645	169,7%	68,2%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones													
Al mes de agosto, se ha consolidado un total de 8.485 personas beneficiadas a través del uso de los espacios y servicios ofertados en la Ciudadela Occidente. Esta cifra incluye la participación activa de estudiantes de instituciones de educación superior, miembros de la comunidad en general y asistentes a actividades académicas, deportivas y culturales, asociadas a una estrategia que articula diferentes secretarías, instituciones, aliados y colectivos en el Distrito, con el propósito de acercar oportunidades formativas, culturales, deportivas y de desarrollo social a la ciudadanía, especialmente a jóvenes. Se certificaron además 11 participantes del proceso de formación desarrollado en la Ciudadela de la entidad Start Academia.													
1.2.1.10	Estudiantes intervenidos con estrategias de permanencia estudiantil	Número	A	C	21.194	25.240	25.240	28.462	28.998	28.998	114,9%	114,9%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones													
A la fecha de corte, se cuenta con 28.998 estudiantes intervenidos con estrategias encaminadas a garantizar la permanencia académica estudiantil en la IES del Distrito													
1.2.1.11	Becas y créditos condonables otorgados para continuidad en la educación postsecundaria	Número	NoA	C	NA	21.255	5.432	7.176	6.881	14.057	126,7%	66,1%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones													
Para el corte de agosto de 2025 el acumulado de estudiantes desfinanciados, que renovaron su crédito 6881 estudiantes: 2025-1: 3640 FONDO FORMACION AVANZADA:148 PUAP Crédito Condonable Pregrado RO: 3383 EXTENDIENDO FRONTERAS EDUCATIVAS RO: 109 2025-2: 3241 FONDO FORMACION AVANZADA: 84 PUAP Crédito Condonable Pregrado RO: 3111 EXTENDIENDO FRONTERAS EDUCATIVAS RO: 46													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.1.12	Beneficios entregados a estudiantes en el programa Matrícula Cero	Número	NoA	C	100.882	108.015	30.805	24.881	15.071	39.952	48,9%	37%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones Al mes de agosto se suscribieron convenios con las tres (3) IES distritales y las cuatro (4) IES departamentales, en las cuales se postularon un total de 28.562 estudiantes. Posterior al proceso de conciliación realizado con cinco (5) de estas instituciones, se ha establecido que, a la fecha, 15.071 estudiantes han sido apoyados con Matrícula Cero, con la siguiente distribución por IES: ColMayor 907, ITM 12.046, Pascual Bravo 2.065, Politécnico JIC 37, IU Digital de Antioquia 16													
1.2.1.13	Estudiantes de educación postsecundaria beneficiados por estrategias de promoción y permanencia	Número	NoA	C	31.123	16.000	4.381	3.619	4.528	8.147	103,4%	50,9%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones Al mes de agosto se contó con la participacion de los beneficiarios en diferentes estrategias de promoción y permanencia entre ellas talleres, cursos niveladores, acompañamiento, entre otros, además se contó con el beneficio de Tiquete Metro.													
1.2.1.14	Estrategia de internacionalización para el desarrollo de competencias globales implementada	Número	M	C	NA	1	1	1	3	3	300%	75%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones Como parte de la implementación de la estrategia de internacionalización de las IES Distritales, se implementaron Escuelas internacionales, servicios educativos, jornadas de Diplomacia Científica, programas de Ciudadanía Glocal y cooperación con Embajadores ITM. Se gestionaron alianzas, acciones y proyectos internacionales, lineamientos de acreditación, movilidades, pasantías, prácticas, clases espejo, doble titulación y eventos, fortaleciendo el currículo y la proyección docente internacional.													
1.2.1.15	Nuevas becas y créditos condonables otorgados	Número	NoA	C	NA	2.600	600	1.202	969	2.171	161,5%	83,5%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones Al corte de agosto se han legalizado 969 nuevos créditos condonables: 2025-1: 444 FONDO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 245 PUAP Crédito Condonable Pregrado RO: 199 2025-2 525 ENLAZA MUNDOS PP E 13 EXTENDIENDO FRONTERAS EDUCATIVAS PP E 122 FONDO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PP E 351 BECAS MEJORES DEPORTISTAS RO E 19 FONDO FORMACION AVANZADA RO E 20													

Programa:

1.2.2

Calidad y pertinencia desde preescolar hasta postsecundaria

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.2.1	Proyectos Educativos Institucionales del sector oficial actualizados	Número	NoA	C	229	229	64	51	57	108	89,1%	47,2%	Secretaría de Educación
Observaciones El resultado del cálculo del indicador para el repositorio del PEI en el mes de agosto fue del 89,1% de cumplimiento, con un total de 57 instituciones educativas que realizaron la actualización de sus PEI en alguno de los componentes. Es importante resaltar que estas 57 instituciones efectuaron 197 cargas durante el año, lo que corresponde a un promedio de 3,4 cargas por institución.													

Código	Nombre Indicador			Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.2.2	Instituciones Educativas Oficiales acompañadas en la prevención de riesgos sociales y psicosociales y la promoción de la salud mental			Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100%	41,7%	Secretaría de Educación
Observaciones															
Se continua acompañando el 100% de las instituciones educativas oficiales desde la prestación del servicio educativo con los profesionales de apoyo institucional, territorial y de gestión estratégica, en la prevención de los riesgos psicosociales y la promoción de la salud mental. Durante este periodo se han desarrollado acciones relacionadas con este indicador con 22.634 acciones de acompañamiento en la prevención de riesgos sociales y psicosociales y la promoción de la salud mental.															
1.2.2.3	Acciones con la comunidad educativa para la promoción de factores protectores y la prevención de los riesgos psicosociales			Número	NoA	C	241.314	282.000	67.419	79.743	60.428	140.171	89,6%	49,7%	Secretaría de Educación
Observaciones															
En el marco de la Ruta de Atención Integral, el Programa Escuela Entorno Protector ha implementado 60.428 acciones en las 228 instituciones educativas oficiales de Medellín hasta la fecha. Estas iniciativas están orientadas a favorecer factores protectores y mitigar problemáticas psicosociales en la comunidad educativa.															
1.2.2.4	Líderes estudiantiles electos de establecimientos educativos oficiales y no oficiales sensibilizados y formados en habilidades de liderazgo			Número	NoA	C	NA	4.800	1.200	1.207	783	1.990	65,3%	41,5%	Secretaría de Educación
Observaciones															
Durante el mes de agosto de 2025 se consolidaron avances significativos en el cumplimiento del indicador, el cual establece un total de 5 horas de formación: 4 horas formativas y 1 hora de sensibilización. Este cumplimiento se evidencia en las siguientes actividades desarrolladas durante el periodo: -Sensibilización: se llevó a cabo un espacio de trabajo conjunto con el Despacho de la Primera Dama en el marco de la estrategia Tejiendo Hogares, durante el lanzamiento del concurso "Con mi cuerpo nadie se mete". -Formación: se realizaron jornadas formativas generales y específicas, diferenciadas por roles de liderazgo, orientadas al fortalecimiento de las capacidades y habilidades de los Contralores Estudiantiles y Líderes Deportivos, con una duración total de 4 horas.															
1.2.2.5	Planes de Transformación Sostenible de establecimientos educativos oficiales y no oficiales construidos y acompañados			Número	M	C	NA	250	250	250	141	141	56,4%	34,4%	Secretaría de Educación
Observaciones															
Durante este periodo se dio continuidad al proceso de activación de los Planes de Transformación Sostenible (PTS), mediante la solicitud a los establecimientos educativos de la primera fase de los PTS 2025. Este ejercicio permitió acompañar, motivar y orientar de manera más pertinente la formulación, construcción e implementación de sus respectivos planes. Es importante señalar que varios establecimientos educativos ya se encuentran desarrollando activamente sus PTS, gracias a las asesorías virtuales brindadas durante este periodo, mientras que otros permanecen en etapa de formulación. Esta situación explica que aún no se haya consolidado en su totalidad la información en la base de datos general del proyecto.															
1.2.2.6	Estudiantes de Instituciones Educativas Oficiales con formación en habilidades digitales			Número	NoA	C	NA	25.000	6.132	5.605	2.644	8.249	43,1%	33%	Secretaría de Educación
Observaciones															
A la fecha se han certificado 2.644 estudiantes en habilidades digitales y 7.595 se encuentran en proceso de formación con aliados estratégicos y recursos propios.															

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.2.7	Instituciones Educativas Oficiales con prácticas pedagógicas curriculares basadas en el enfoque STEM+H	Número	NoA	C	NA	229	50	129	60	189	120%	82,5%	Secretaría de Educación
Observaciones													
De las 60 Instituciones Educativas reportadas, 52 han cumplido con la implementación de prácticas pedagógicas curriculares basadas en el enfoque STEM+H. Este indicador refleja un crecimiento superior a la meta, evidenciado en las asesorías pedagógicas, donde se ha constatado que un número significativo de Instituciones Educativas han incorporado de manera efectiva el enfoque STEM+H en sus prácticas curriculares.													
1.2.2.8	Estudiantes que participan en estrategias de formación para el desarrollo de competencias académicas	Número	NoA	C	34.537	60.000	12.536	22.391	12.536	34.927	100%	58,2%	Secretaría de Educación
Observaciones													
Cumplimiento avanzado en los tres niveles de intervención, a saber: En el primer nivel se garantizó la participación de los estudiantes con material premarcado para los simulacros, distribuidos de la siguiente manera: 7.599 estudiantes en el simulacro de validación de grado 11° y 4.937 estudiantes de grado 10° en el simulacro diagnóstico. En el segundo nivel, correspondiente a la aplicación de las pruebas, estas fueron realizadas por la totalidad de los estudiantes mencionados, y adicionalmente ya se encuentran disponibles los textos pedagógicos para orientar las acciones de mejora en las Instituciones Educativas. En cuanto al tercer nivel, se llevaron a cabo las etapas posteriores, que incluyen la devolución de resultados individuales y la realización de jornadas de acciones de mejora con los estudiantes en los respectivos Centros Educativos.													
1.2.2.9	Restaurante universitario ITM en funcionamiento	Número	M	C	1	1	1	1	1	1	100%	41,7%	Institución Universitaria ITM
Observaciones													
El servicio del restarante universitario se brindó el servicio de alimentación a los estudiantes beneficiarios que al corte del mes de agosto sumaron un total de 4.455, equivalente a 220.847 raciones entregadas.													
1.2.2.10	Programa de seguridad alimentaria en funcionamiento en la IU Colegio Mayor de Antioquia	Número	M	C	1	1	1	1	1	1	100%	41,7%	Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
Observaciones													
El programa de Bonos Alimentarios ya se encuentra en proceso de ejecución. Al mes de agosto, se encuentra abierta la convocatoria de inscripción correspondiente al semestre 2025-2													
1.2.2.11	Laboratorio para el aprendizaje a lo largo de la vida en la IU Pascual Bravo construido	Número	A	C	NA	1	1	0	0	0	0%	0%	Institución Universitaria Pascual Bravo
Observaciones													
A la fecha de corte se continua con en la construcción del Laboratorio Global del Aprendizaje para Todos en la Institución Universitaria Pascual Bravo.													
1.2.2.12	Campus intergeneracional ITM en funcionamiento	Número	M	C	1	1	1	1	1	1	100%	41,7%	Institución Universitaria ITM

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
El Campus intergeneracional ITM se reporta en funcionamiento, a través de la prestación de servicios del aula pedagógica y la ludoteca. Entre enero y agosto se presta el servicio del aula pedagógica que cubre la población infantil entre 6 meses y 4 años con 39 niños en la sede Robledo y 23 niños en la sede Fraternidad. Por su parte, la ludoteca atiende la poblacion entre los 5 años y 12 años, con una cobertura de 17 niños.													
1.2.2.13	Programas académicos en modalidad dual implementados	Número	A	C	1	2	1	1	1	1	100%	50%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones													
A la fecha de corte se cuenta con la Tecnología en Gestión Comercial en modalidad DUAL implementado por el ITM, el cual cuenta con 60 estudiantes matriculados en 2025-1 y 55 más en 2025-2													
1.2.2.14	Laboratorios Maker implementados	Número	NoA	C	NA	2	0	0	ND	0	NA	0%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones													
Este indicador no tiene meta planeada para esta vigencia													
1.2.2.15	Líderes estudiantiles egresados de Instituciones Educativas Oficiales y no oficiales beneficiados con estrategias de liderazgo	Número	NoA	C	NA	780	250	0	0	0	0%	0%	Secretaría de Educación
Observaciones													
La línea del proyecto El Líder Sos Vos – La Red se encuentra actualmente en etapa contractual, cuya ejecución iniciará en el mes de septiembre. En esta fase se dará apertura a la línea estratégica La Red, en la cual se espera la participación activa de los egresados, dando así cumplimiento al indicador establecido.													
1.2.2.16	Planes Escolares de Gestión del Riesgo actualizados y activos con brigadas y estrategias de formación	Número	NoA	C	NA	229	60	70	0	70	0%	30,6%	Secretaría de Educación
Observaciones													
La estrategia para la actualización de los PGIRE se está desarrollando en articulación con el DAGRD. Para ello, se cuenta con una planeación anual definida para el año 2025, en la que se estableció trabajar con 60 Instituciones Educativas (IE). Estas instituciones están siendo acompañadas a través de procesos de formación dirigidos a las brigadas escolares, con el propósito de fortalecer su capacidad de respuesta frente a los riesgos presentes en la dinámica de sus territorios. Durante el primer semestre del año se realizaron dos encuentros con las IE, y se proyecta culminar el plan de trabajo en el segundo semestre, dando cumplimiento a las metas propuestas en el marco de la estrategia.													
1.2.2.17	Bibliotecas escolares oficiales acompañadas en el fortalecimiento de la promoción de las capacidades de lectura, escritura y oralidad	Número	NoA	C	NA	164	41	42	28	70	68,3%	42,7%	Secretaría de Educación
Observaciones													
Este valor corresponde al avance en lo corrido de 2025 en lo referente al acompañamiento de las Bibliotecas Escolares en el fortalecimiento de las capacidades.													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.2.18	Estudiantes de Instituciones Educativas Oficiales que participan en programas de media técnica para el desarrollo de competencias y habilidades en clave del sector productivo, con sensibilización en emprendimiento e inteligencia financiera	Número	A	C	24.638	28.252	27.000	24.910	23.946	23.946	88,7%	84,8%	Secretaría de Educación
Observaciones													
Al 31 de agosto se registran en SIMAT (Sistema Integrado de Matrícula) 23.946 estudiantes matriculados en Media Técnica, en las 10 especialidades que se ofertan en 219 instituciones educativas oficiales. El indicador presenta un cumplimiento del 88,7%, lo que evidencia que la meta no será alcanzada. Asimismo, se observa un decrecimiento respecto al reporte de matrícula al 30 de junio, con una disminución de 258 estudiantes.													
1.2.2.19	Estudiantes de instituciones educativas oficiales que participan en espacios que promuevan la educación ambiental y cultural de la ciudad	Número	NoA	C	NA	9.000	3.000	0	2.368	2.368	78,9%	26,3%	Secretaría de Educación
Observaciones													
Durante el periodo se reporta un cumplimiento del promedio acumulado del 78.9 %, resultado de actividades lúdico-pedagógicas donde participan estudiantes con sus respectivos docentes de las diferentes IED. Lo anterior se pudo desarrolló gracias a la articulación desde la Gestión Ambiental de la SED con: Emvarias, Subsecretaria de Protección y Bienestar Animal, Secretaría de Salud, Centro de Adopción y Bienestar Animal (La Perla). Con jornadas académicas y lúdicas, con las siguientes temáticas: sociabilización ambiental, residuos sólidos, manejo integral de fauna silvestre, salida pedagógica (La Perla) Las IED a las cuales se les acompaño durante el periodo en el tema específico fueron: IE José Horacio Betancur, IE Gabriel García Márquez, IE La Sierra, IE Normal Superior, IE Ana e Castrillón, IE Juan de Dios Carvajal, SEC Guillermo Echavarría, IE AltaVista, SEC Darío Londoño, IE Federico Carrasquilla (se realizaron espacios educativos una jornada lúdico educativa ambiental, para darle solución y mitigar la principal problemática que afrontan esta IE y con su entorno - con la comunidad (vecinos del sector), dicha problemática es el manejo inadecuado de los Residuos. La jornada que fue dirigida a la comunidad educativa en general entre estudiantes, docentes, directivos docentes y Jefe de núcleo 914, y un grupo de la comunidad "Comité de convivencia por la cultura del Buen Vecino"													
1.2.2.20	Documento con diagnóstico y hoja de ruta sobre la calidad actual de la educación básica, media y postsecundaria, incluyendo un análisis del efecto de la pandemia elaborado	Número	NoA	C	NA	1	0	0	NA	0	NA	0%	Secretaría de Educación
Observaciones													
Este indicador está programado para su cumplimiento en la vigencia 2026. No obstante, desde la PSE se adelantan acciones para desarrollar un informe estratégico y analítico que evalúe el estado actual del sistema educativo en sus diferentes niveles (básica, media y postsecundaria) y que proporcione una guía detallada para mejorar la calidad educativa.													
1.2.2.21	Integrantes de las comunidades educativas sensibilizados en el enfoque de disciplina positiva y prácticas restaurativas	Número	NoA	C	NA	17.500	2.298	8.606	6.649	15.255	289,3%	87,2%	Secretaría de Educación
Observaciones													
Se ha logrado acompañar a diferentes establecimientos educativos oficiales mediante talleres de dos horas en adelante, orientados desde el enfoque de disciplina positiva y prácticas restaurativas. Estos espacios han buscado fortalecer, en el contexto educativo, relaciones dignificantes en los procesos de crianza y en la formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, beneficiando a 6.649 padres, madres, cuidadores, docentes, directivos y profesionales de apoyo educativo. La ejecución del indicador obedece al incremento de profesionales vinculados al proyecto para la atención de la comunidad educativa, pasando de un equipo de 3 a 10 profesionales, debido a la alta demanda de acompañamiento recibida desde las instituciones educativas.													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.2.22	Instituciones Educativas Oficiales asesoradas anualmente en la formulación, actualización e implementación del proyecto pedagógico de prevención del consumo de sustancias psicoactivas	Porcentaje	M	C	NA	100	100	96	89	89	89%	38,8%	Secretaría de Educación

Observaciones

Se han asesorado 204 Instituciones Educativas durante este período en el marco del Proyecto Pedagógico de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas, lo que corresponde a la ejecución de 1.839 acciones en las fases de formulación, actualización e implementación del proyecto. El porcentaje de cumplimiento alcanzado es del 89%.

Programa: 1.2.3 Escuela incluyente y equitativa

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.3.1	Estudiantes en situación de vulnerabilidad atendidos con estrategias y apoyos especializados	Número	A	C	14.072	16.000	15.400	15.310	16.019	16.019	104%	100,1%	Secretaría de Educación

Observaciones

Este indicador recoge a los 16.019 estudiantes matriculados en establecimientos educativos oficiales del Distrito con: discapacidad, trastornos, capacidades y talentos excepcionales y necesidades de apoyo académico especial por condición de enfermedad. Fuente: Anexos SIMAT con corte al 31 de agosto.

1.2.3.2	Instituciones Educativas Oficiales con estrategias implementadas para la atención diferencial a estudiantes	Número	M	C	227	229	229	228	227	227	99,1%	41,4%	Secretaría de Educación
---------	---	--------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------------------------

Observaciones

De las 230 instituciones educativas oficiales, la Institución Educativa La Asunción se encuentra temporalmente cerrada debido a procesos de acreditación educativa y adecuaciones en su sede para garantizar la correcta prestación del servicio educativo. Por otro lado, las I.E. Montecarlo y Juan María Cespedes, no disponen de un docente de apoyo pedagógico de planta ni recibe profesionales del programa U.A.I. Es importante destacar que, al 31 de agosto, 16 instituciones educativas oficiales cuentan con docentes de apoyo pedagógico de planta, mientras que otras reciben profesionales del programa U.A.I. En conclusión, de las 230 I.E. oficiales del distrito, tres no cuentan con este servicio, lo que significa que el indicador se cubre en 227 instituciones educativas oficiales.

1.2.3.3	Sistema de formación docente en funcionamiento	Número	M	C	3	3	3	3	3	3	100%	41,7%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
---------	--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	-------	--

Observaciones

A la fecha de corte, las IES del Distrito cuentan con el Sistema de formación docente en funcionamiento, mediante el cual se busca mejorar las habilidades y capacidades de los docentes de las instituciones.

1.2.3.4	Programa de bienestar, diversidad e inclusión en funcionamiento en las IES	Número	M	C	3	3	3	3	3	3	100%	41,7%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
---------	--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	-------	--

Observaciones

A la fecha de corte, las IES del Distrito vienben trabajando en procesos de implementación de estrategias de accesibilidad que incluye procesos de monitoreo, funcionamiento de las Escuelas para la inclusión y la diversidad, talleres, sensibilización a los docentes, entre otros.

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.3.5	Estudiantes de Instituciones Educativas Oficiales con discapacidad, extraedad u otras condiciones atendidos mediante la modalidad virtual asistida BLENDED	Número	M	C	NA	250	250	248	249	249	99,6%	41,4%	Secretaría de Educación

Observaciones

Se reportan 249 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que presentan discapacidad o condición de enfermedad; los cuales por su condición, no pueden asistir de manera presencial a un establecimiento educativo oficial y son atendidos con la prestación del servicio educativo formal a través del programa educación virtual asistida en modalidad BLENDED.

Programa: 1.2.4 Maestro ciudadano ejemplar

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.4.1	Docentes, directivos docentes y agentes educativos participantes en programas de formación continua	Número	NoA	C	8.925	9.000	2.500	2.493	3.197	5.690	127,9%	63,2%	Secretaría de Educación

Observaciones

A corte del mes de agosto de 2025 se han formado 3.197 docentes, directivos docentes y agentes educativos en procesos de formación de más de 12 horas, en el marco del proceso contractual para la ejecución del programa Rectores Líderes Transformadores (RLT), del contrato con la Universidad de Antioquia y el Parque Explora, así como de otras formaciones propias y en alianza, que responden directamente a la nominación del indicador. Todo lo anterior se enmarca en la materialización de la Política Pública de Formación de Maestros, amparada en el Acuerdo 019 de 2015. De igual forma, al cierre de agosto se consolidó que el Centro de Innovación del Maestro (MOVA) desarrolló procesos de formación, dinamización de redes y trabajo con los centros de investigación escolar, con una duración inferior a 12 horas, realizados mediante alianzas y formaciones propias. En estos espacios han participado 5.561 docentes y directivos docentes.

1.2.4.2	Docentes y directivos docentes participantes en programas de bienestar laboral	Número	M	C	NA	6.500	6.500	6.794	4.363	4.363	67,1%	37,3%	Secretaría de Educación
---------	--	--------	---	---	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------------

Observaciones

Se reportan 4.363 docentes y directivos docentes del Distrito que con corte al 31 de agosto de 2025, han participado en actividades orientadas al fortalecimiento del bienestar laboral. Entre estas se incluyen: capacitación integral en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y en riesgo biomecánico, asistencia técnica a los COPASST, apoyo en la implementación de recomendaciones médico-laborales, conmemoración del Día del Servidor Público, procesos de inducción y reinducción, así como momentos de bienestar docente liderados por la línea de clima laboral, entre otras acciones.

1.2.4.3	Docentes y directivos docentes beneficiados con acciones para el mejoramiento de su salud mental	Número	NoA	C	NA	8.000	2.800	0	2.648	2.648	94,6%	33,1%	Secretaría de Educación
---------	--	--------	-----	---	----	-------	-------	---	-------	-------	-------	-------	-------------------------

Observaciones

Se reportan 2.648 docentes y directivos docentes del Distrito que con corte al 31 de agosto de 2025, participaron en actividades orientadas al mejoramiento de la salud mental. Entre estas se destacan los momentos de bienestar institucional, programas dirigidos a prejubilados, entre otras acciones.

1.2.4.4	Docentes y directivos docentes beneficiados con formación posgradual	Número	NoA	C	303	200	60	0	60	60	100%	30%	Secretaría de Educación
---------	--	--------	-----	---	-----	-----	----	---	----	----	------	-----	-------------------------

Observaciones

Se reportan 60 docentes y directivos docentes beneficiados con formación posgradual (becas).

Programa: 1.2.5 Escuela inteligente: Ambientes inspiradores para el aprendizaje

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
1.2.5.1	Sedes educativas oficiales con intervenciones mayores en su infraestructura física	Porcentaje	NoA	C	NA	100	25	35	28	63	112%	63%	Secretaría de Educación	
Observaciones A través de los contratos interadministrativos No. 4600095796 y No. 4600095806 de 2022, se han recibido un total de 264 establecimientos educativos a corte del 31 de agosto de 2025. De este total, 118 corresponden específicamente al año 2025, lo que representa un cumplimiento del 28% de la vigencia, dentro del cumplimiento global de la meta en el cuatrienio.														
1.2.5.2	Avance de obra de nuevos equipamientos educativos	Porcentaje	A	C	NA	100	5	0	0	0	0%	0%	Secretaría de Educación	
Observaciones El avance del 5% planteado en la meta corresponde a la etapa de culminación de los estudios, diseños y licenciamientos de los proyectos incorporados en el contrato interadministrativo No. 4600102588 de 2024, etapa que se proyecta para el último trimestre de 2025. Por lo tanto, con corte al 31 de agosto de 2025, el reporte corresponde al 0%.														
1.2.5.3	Sedes educativas oficiales dotadas integralmente con mobiliario, material pedagógico, didáctico o deportivo	Número	NoA	C	NA	421	133	22	11	33	8,3%	7,8%	Secretaría de Educación	
Observaciones Se realizó una adición al contrato de dotación de mobiliario escolar del año 2024, lo que permitió avanzar en la meta con 11 sedes educativas. Se proyecta continuar con la dotación integral de nuevas sedes durante el segundo semestre de la vigencia 2025.														
1.2.5.4	Sedes educativas oficiales con mejoramiento del servicio de internet	Número	A	C	NA	421	252	21	247	247	98%	58,7%	Secretaría de Educación	
Observaciones Con corte al 31 de agosto de 2025, se reporta un logro de 247 sedes educativas intervenidas con acciones orientadas al mejoramiento del servicio de conectividad y al acceso a recursos digitales educativos. Es importante precisar que, dado que el cálculo del indicador es de carácter acumulado, este resultado incluye tanto las 21 sedes intervenidas en 2024 como las 226 sedes intervenidas durante 2025 hasta la fecha de corte.														
1.2.5.5	Sedes educativas oficiales con restituciones o ampliaciones	Número	NoA	C	2	6	1	0	2	2	200%	33,3%	Secretaría de Educación	
Observaciones La Secretaría de Educación, junto con el señor Alcalde, realizó la inauguración oficial de la Institución Educativa Manuel María Mallarino el 13 de febrero de 2025, y de la Institución Educativa Diego María Gómez el 24 de febrero de 2025. Estos proyectos, de restitución total, fueron ejecutados a través del FFIE, iniciados en las vigencias 2020 y 2022, respectivamente, y culminados con su inauguración en la presente vigencia, motivo por el cual se reportan en el indicador.														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.5.6	Puntos de datos y/o eléctricos instalados y renovados en sedes educativas oficiales	Número	NoA	C	NA	7.800	2.200	1.725	1.149	2.874	52,2%	36,8%	Secretaría de Educación

Observaciones

Con corte al 31 de agosto de 2025, se logró la instalación y renovación de 1.149 puntos de datos y/o eléctricos en sedes educativas oficiales del Distrito.

1.2.5.7	Dispositivos tecnológicos entregados a sedes educativas oficiales para el aprendizaje de la población matriculada	Número	NoA	C	13.194	25.000	7.000	2.941	1.987	4.928	28,4%	19,7%	Secretaría de Educación
---------	---	--------	-----	---	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------------

Observaciones

Con corte al 31 de agosto de 2025, se han entregado 1.987 dispositivos tecnológicos para el aprendizaje de la población matriculada en las sedes educativas oficiales del Distrito.

Programa: 1.2.6 Medellín, distrito de la educación transformadora

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.6.1	Plan estratégico académico formulado e implementado	Número	A	C	1	3	2	2	2	2	100%	66,7%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA

Observaciones

A la fecha de corte, ITM hizo entrega del Plan Estratégico Integrado de las Facultades y Plan de Desarrollo Académico a la Vicerrectoría de Docencia, Planeación y Decanos, este documento está a la espera de aprobación para su posterior implementación. Por su parte, la IU Pascual Bravo ya se encuentra implementando su plan académico.

1.2.6.2	Semilleros de investigación activos	Número	A	C	133	141	135	149	163	163	120,7%	115,6%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
---------	-------------------------------------	--------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------	--------	--

Observaciones

A la fecha de corte, las IES del Distrito cuentan con 163 semilleros de investigación activos (ITM reporta 126, La IU Colegio Mayor reporta 12 y la IU Pascual Bravo reporta 25). Es importante tener en cuenta que la cifra de semilleros activos puede cambiar debido a novedades que se puedan presentar durante cada semestre.

1.2.6.3	Estudiantes vinculados a semilleros de investigación	Número	A	C	3.397	4.357	4.105	3.725	6.711	6.711	163,5%	154%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
---------	--	--------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	------	--

Observaciones

A la fecha de corte, 6711 estudiantes se encuentran vinculados a semilleros de investigación en las IES del Distrito

1.2.6.4	Publicaciones indexadas realizadas	Número	NoA	C	317	1.160	286	294	191	485	66,8%	41,8%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
---------	------------------------------------	--------	-----	---	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-------	-------	--

Observaciones

A la fecha de corte, las IES del Distrito cuentan con 191 publicaciones indexadas (ITM reporta 151, Colmayor reporta 8 y la IU Pascual Bravo reporta 32)

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.6.5	Jóvenes investigadores apoyados por las IES	Número	NoA	C	106	202	45	100	76	176	168,9%	87,1%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones A la fecha de corte, el ITM reporta un total de 62 jovenes investigadores activos, mientras que la IU Pascual Bravo reporta 14 jovenes investigadores													
1.2.6.6	Plan estratégico de TIC en implementación	Número	M	C	3	3	3	3	3	3	100%	41,7%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones A la fecha de corte, El ITM reporta avances en la implementación del proyecto de actualización tecnológica y transformación digital para una educación de excelencia ITM. Por su parte, las IU Pascual Bravo y Colegio Mayor de Antioquia reportan su plan TIC implementado													
1.2.6.7	Plan estratégico de infraestructura física formulado y en implementación de las IES	Número	A	C	1	3	2	1	1	1	50%	33,3%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones A la fecha de corte se cuenta con un Plan estratégico de infraestructura física formulado e implementado por parte de la IU Pascual Bravo													

Programa:

1.2.7

Consolidación del Sistema de Innovación e Investigación en Educación del distrito de Medellín

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.7.1	Emprendimientos de base tecnológica, empresarial e industrias creativas y culturales acompañados	Número	NoA	C	47	147	37	49	66	115	178,4%	78,2%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones A la fecha de corte, se cuenta con 66 emprendimientos de base tecnológica acompañados, de los cuales 13 corresponden a ITM, 40 a la IU Colegio Mayor y 13 a la IU Pascual Bravo													
1.2.7.2	Procesos de registro de propiedad intelectual gestionados	Porcentaje	A	C	NA	100	100	100	100	100	100%	100%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones A la fecha de corte las IES del Distrito han venido adelantando los registros de propiedad intelectual de acuerdo a la demanda dentro de la comunidad académica													
1.2.7.3	Patentes obtenidas desde las IES	Número	NoA	C	11	11	2	1	2	3	100%	27,3%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones A la fecha de corte se cuenta con la concesión de la protección de 2 patentes por parte de la Superintendencia de industria y Comercio: 1. SISTEMA AUTOMATICO DE FILTROS OPTICOS y 2. DISPOSITIVO DE ANTENA SINTINIZADO POR LUZ													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.7.4	Proyectos de I+D+i formalizados en alianza con actores de la cuádruple hélice	Número	NoA	C	4	32	8	8	5	13	62,5%	40,6%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones													
A la fecha de corte, el ITM presentó un proyecto en alianza con la Corporación para investigaciones biológicas. Denominación del proyecto "Aprovechamiento de la pulpa de café como subproducto para la obtención de derivados alimenticios con potencial actividad funcional". La IU Colegio mayor cuenta con un convenio con la empresa QANTELA y la IU Pascual Bravo firmó el convenio especial de cooperación con Noel y el ITM, convenio especial de cooperación con la empresa Campo Dulce y convenio específico de coinvestigación con la Universidad de Antioquia													
1.2.7.5	Modelos de enfoque educativo STEAM+H implementados	Número	A	C	NA	3	3	1	3	3	100%	100%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones													
A la fecha de corte, la cifra reportada corresponde a los modelos de enfoque educativo STEAM+H de las tres IES distritales.													
1.2.7.6	Proyectos de I + D + i apoyados	Número	NoA	C	76	76	19	19	0	19	0%	25%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones													
El logro de esta meta se verá reflejado con la entrega de los premios Medellín Investiga, evento que se realizará en el último trimestre del año													

Programa:

1.2.8

Distrito bilingüe

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.8.1	Docentes y directivos docentes beneficiados con estrategias en lengua extranjera	Número	NoA	C	2.121	2.720	585	57	128	185	21,9%	6,8%	Secretaría de Educación
Observaciones													
Para el mes de agosto de 2025 se encuentran en ejecución dos contratos: Contrato N.º 4600104556 de 2025 con la Institución Universitaria ITM y Contrato N.º 4600104734 de 2025 con la Universidad de Antioquia. Estos contratos promueven la actualización académica de los docentes de básica secundaria y el cumplimiento de niveles mínimos de competencia lingüística. En este marco, un equipo docente de una institución educativa participa en un proceso de formación que responde al propósito institucional de promover la enseñanza del portugués como ruta académica. Además, se incluyen exámenes de ingreso y salida para valorar el impacto de las acciones en el aprendizaje de lenguas. Por otra parte, se avanza en la actualización académica de docentes a través de dos programas de formación creados por profesionales del programa: Diplomado "Maestros Semilla – Formando en Bilingüismo desde la Primera Infancia", iniciado en julio, orientado a docentes del ciclo inicial para fortalecer habilidades pedagógicas, didácticas y lingüísticas en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Programa de inglés integral, que lleva procesos de formación a docentes de los corregimientos y proporciona material didáctico para el trabajo con estudiantes. En este proceso se valida la cantidad de docentes reportados para efectos de seguimiento.													
1.2.8.2	Estudiantes de Instituciones Educativas Oficiales que reciben sensibilización y fortalecimiento en lengua extranjera	Número	NoA	C	11.218	24.000	8.330	2.095	6.365	8.460	76,4%	35,3%	Secretaría de Educación

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
Observaciones														
Para el mes de agosto de 2025 se encuentran en ejecución dos contratos: Contrato N.º 4600104556 de 2025 con la Institución Universitaria ITM y Contrato N.º 4600104734 de 2025 con la Universidad de Antioquia. Estos contratos promueven la planeación de estrategias orientadas a establecer horas mínimas de formación en lengua extranjera, organizadas por ciclos de formación y dirigidas a los grados de preescolar, tercero, quinto, décimo y undécimo. Estas formaciones se desarrollan con un enfoque inmersivo, lingüístico e intercultural. De igual manera, se implementará un proceso de acompañamiento para la formación en lengua extranjera portugués, desde preescolar hasta grado undécimo.														
1.2.8.3	Personas formadas en inglés como segunda lengua	Número	NoA	C	2.280	10.000	3.500	1.053	465	1.518	13,3%	15,2%	Secretaría Económico	de Desarrollo
Observaciones														
El proceso de formación de los demás participantes, finaliza el último mes de la presente vigencia.														
1.2.8.4	Alianzas para la educación postsecundaria suscritas	Número	NoA	C	10	12	3	3	2	5	66,7%	41,7%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA	
Observaciones														
Además de la alianza para proyecto de empleabilidad con impacto a 60 personas, a ejecutarse con la Universidad San Buenaventura, se cuenta con Alianza suscrita con la Institución Universitaria Pascual Bravo en colaboración con el proceso de Investigación de la Subdirección, para la realización del Laboratorio de Innovación textil 4.0: hemisferio vivo, en el marco de Colombia Moda														
1.2.8.5	Personas participantes en estrategias de formación y/o aprendizaje en inglés como lengua extranjera	Número	NoA	C	16.262	18.000	6.000	2.133	4.000	6.133	66,7%	34,1%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA	
Observaciones														
Se adjudicó el convenio para impactar primeras 4.000 personas, el aliado elegido es Idiomas EAFIT, las clases se iniciaron en el día 15 de julio de 2025.														

Componente: 1.3

Desarrollo económico, productividad y competitividad

Indicadores de Resultado:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
1.3.1	Avance del plan de implementación de Gobierno Digital	Porcentaje	A	C	NA	100	50	19	36	36	72%	36%	Secretaría Digital	de Innovación
Observaciones														
Se consolidan soportes de acciones de elementos de la política de Decisiones basadas en datos y de Arquitectura, lo cual permiten ir avanzando en diferentes actividades e ir dando cumplimiento al cronograma planeado para la vigencia.														
1.3.2	Ventas generadas por los emprendedores y empresarios acompañados por acceso a mercado	Millones de pesos	NoA	C	4.225	6.000	2.000	2.443	9.330	11.773	466,5%	196,2%	Secretaría Económico	de Desarrollo

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte			
Observaciones																
Se ha recuperado la confianza de los empresarios y emprendedores en la Ciudad y por ello, se han obtenido mayores resultados de los esperados																
1.3.3	Microcréditos otorgados para crear o fortalecer microempresas o emprendimientos	Número	NoA	C	108.388	211.583	57.103	40.276	30.593	70.869	53,6%	33,5%	Secretaría Económico	de	Desarrollo	
1.3.4	Monto gestionado y reportado de inversión nacional y extranjera para el desarrollo y la competitividad	Millones de dólares	NoA	C	865	1.250	399,42	150,58	170,41	320,99	42,7%	25,7%	Secretaría Económico	de	Desarrollo	
Observaciones																
Se tiene un avance de 170,41 millones de USD con inversionistas de Puerto Rico, Colombia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Brasil, Estados Unidos y Francia, al finalizar la vigencia se espera cumplir con la meta propuesta.																
1.3.5	Densidad Empresarial	Tasa	A	C	44,1	49	47	45,3	45,83	45,83	97,5%	93,5%	Secretaría Económico	de	Desarrollo	
Observaciones																
Se reporta dato de la vigencia anterior y se espera la medición del indicador al final de la vigencia o principios del 2026																
1.3.6	Personas que estudian, trabajan o emprenden después de la intervención en el programa Oportunidades para Crecer	Porcentaje	NoA	C	NA	50	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría Económico	de	Desarrollo	
Observaciones																
No cuenta con meta para la presente vigencia																
1.3.7	Empresas y emprendimientos intervenidos en el programa de Desarrollo Empresarial, que mantienen su actividad económica	Porcentaje	NoA	C	NA	60	20	10	0	10	0%	16,7%	Secretaría Económico	de	Desarrollo	
Observaciones																
Dicho indicador se reporta al finalizar el acompañamiento empresarial y validar las empresas y emprendimientos que ha mantenido su actividad económica.																
1.3.8	Ingreso per cápita de los campesinos participantes de estrategias de comercialización	Pesos	A	C	1.318.930	1.701.420	1.500.000	1.415.704	1.562.306	1.562.306	104,2%	91,8%	Secretaría Económico	de	Desarrollo	
Observaciones																
Se han generado eficiencias que han permitido incluir más productores de los previstos y mejores ventas de las esperadas																

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.3.9	Monto gestionado y reportado de recursos técnicos o financieros, reembolsables o no reembolsables, invertidos en proyectos de desarrollo, liderados por el conglomerado público o el tercer sector	Millones de dólares	NoA	C	30	37	8	3,061	3,45	6,511	43,1%	17,6%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
Se reportan 3.45 millones de USD de cooperación en temas de desarrollo económico, sostenibilidad, educación social para el progreso con cooperantes como Fundación Sparkassenstiftung, embajada de Dinamarca, BID, Universidad de Alemania, KEITI (Korea Environmental Industry and Technology Institute), Bancouver Film School, Ayuntamiento de Barcelona.Finalizando la vigencia se espera cumplir con la meta propuesta.															
1.3.10	Inversión en actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación sobre el PIB (ACTI/PIB)	Porcentaje	A	C	2,13	3	2,53	2,13	2,13	2,13	84,2%	71%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
Se encuentra en revisión,la medición del año 2025.															
1.3.11	Eficiencia del área productiva agropecuaria de los campesinos de los corregimientos	Porcentaje	NoA	C	NA	10	4	0	0	0	0%	0%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
El logro se hará evidente finalizando la vigencia															
1.3.12	Mujeres que generan ingresos económicos después del acompañamiento en el programa Oportunidades para Crecer	Porcentaje	NoA	C	NA	30	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
No presenta meta para la vigencia															
1.3.13	Accesos en conectividad de internet en el Distrito a través de los puntos Wifi Medellín Digital	Millones de accesos	NoA	C	90	110	30	38	25,2	63,2	84%	57,5%	Secretaría Digital	de	Innovación
Observaciones															
La cantidad de accesos registrados en la herramienta de monitoreo al mes de agosto acumula alrededor de 25,2 millones de accesos. Se verifica la operatividad de los 399 puntos WIFI, de los cuales, 37 puntos (9% de la red WIFI) se encuentran suspendidos por redundancia y seguridad en los puntos.															
1.3.14	Brecha del Índice de Pobreza Multidimensional a nivel urbano-rural	Porcentaje	A	D	13,79	12,79	13,29	ND	11,83	11,83	392%	196%	Gerencia de Corregimientos		
Observaciones															
De acuerdo a los resultados publicados por el DAP en el IPM para la zona rural para la vigencia 2024															

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
1.3.15	Empresas y emprendimientos que mejoran su competitividad a partir de la intervención en el programa de Desarrollo Empresarial	Porcentaje	NoA	C	NA	50	10	10	0	10	0%	20%	Secretaría Económico	de Desarrollo
Observaciones														
Dicho indicador se impacta al finalizar el acompañamiento empresarial y validar los emprendimientos, que mejoran su competitividad a partir de la intervención en el programa de Desarrollo Empresarial.														
1.3.16	Percepción de los ciudadanos con la atención a través de herramientas de inteligencia artificial (NPS – Net Promoting Score)	Porcentaje	A	C	NA	80	30	0	0	0	0%	0%	Secretaría Digital	de Innovación
Observaciones														
Se encuentra en proceso de levantamiento de información técnica con apoyo de la corporación Ruta N para la ejecución del componente de inteligencia artificial (IA) en Ciudadano 360. Se estima reporte de avances de la medición de satisfacción hacia el cuarto trimestre del presente año.														
Programa: 1.3.1 Formación y empleo														
Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
1.3.1.1	Personas formadas en oficios o habilidades de la industria audiovisual y cinematográfica	Número	NoA	C	NA	7.500	2.000	2.000	0	2.000	0%	26,7%	Secretaría Económico	de Desarrollo
Observaciones														
las personas terminan el proceso de formación, finalizando la vigencia.														
1.3.1.2	Personas vinculadas laboralmente a través de la Oficina Pública de Empleo	Número	NoA	C	18.971	25.000	7.500	6.468	7.521	13.989	100,3%	56%	Secretaría Económico	de Desarrollo
Observaciones														
Se han llevado a cabo estrategias, que han permitido, mayor efectividad en la inserción laboral														
1.3.1.3	Personas formadas en habilidades digitales	Número	NoA	C	3.040	12.500	4.408	1.242	570	1.812	12,9%	14,5%	Secretaría Económico	de Desarrollo
1.3.1.4	Personas formadas en habilidades para el empleo	Número	NoA	C	1.700	2.000	700	339	0	339	0%	17%	Secretaría Económico	de Desarrollo
Observaciones														
las personas terminal el proceso de formación, finalizando la vigencia.														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.3.1.5	Personas formadas en habilidades digitales, innovación y tecnologías 4.0	Número	NoA	C	NA	12.500	4.492	741	2.090	2.831	46,5%	22,6%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA

Observaciones

Durante el periodo de referencia, se consolidó una base de datos con 2090 personas formadas en cursos enfocados en el desarrollo de habilidades digitales, innovación y tecnologías 4.0, a través de la plataforma @Medellín. Este resultado evidencia el compromiso con el fortalecimiento de competencias clave para impulsar la transformación digital y la adopción de tecnologías emergentes en la educación superior.

Programa: 1.3.2 Oportunidades para crecer

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.3.2.1	Jóvenes acompañados para acceder a una oportunidad laboral o de emprendimiento	Número	NoA	C	7.642	12.500	3.750	0	964	964	25,7%	7,7%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Se espera cumplir lo objetivos propuestos finalizando la vigencia

1.3.2.2	Mujeres acompañadas para acceder a una oportunidad laboral o de emprendimiento	Número	NoA	C	NA	12.500	3.650	100	1.543	1.643	42,3%	13,1%	Secretaría de Desarrollo Económico
---------	--	--------	-----	---	----	--------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	------------------------------------

Observaciones

Se espera cumplir lo objetivos propuestos finalizando la vigencia

1.3.2.3	Población vulnerable acompañada para acceder a una oportunidad laboral o de emprendimiento	Número	NoA	C	NA	5.000	1.500	0	1.070	1.070	71,3%	21,4%	Secretaría de Desarrollo Económico
---------	--	--------	-----	---	----	-------	-------	---	-------	-------	-------	-------	------------------------------------

Observaciones

Se espera cumplir lo objetivos propuestos finalizando la vigencia

Programa: 1.3.3 Desarrollo empresarial

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.3.3.1	Venteros informales acompañados para la diversificación de su actividad económica	Número	NoA	C	NA	3.000	1.000	0	0	0	0%	0%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

Se espera cumplir los objetivos propuestos finalizando la vigencia

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.3.3.2	Empresas creadas, fortalecidas o consolidadas en economía social y solidaria	Número	NoA	C	30	50	25	0	8	8	32%	16%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
Se espera cumplir los objetivos propuestos finalizando la vigencia															
1.3.3.3	Emprendimientos acompañados para el mejoramiento de su capacidad empresarial, a través de las sedes de desarrollo económico en el territorio	Número	NoA	C	5.257	40.000	13.000	4.600	10.885	15.485	83,7%	38,7%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
1.3.3.4	Emprendedores y empresarios acompañados en sus diferentes etapas de desarrollo	Número	NoA	C	1.529	10.000	2.000	1.008	666	1.674	33,3%	16,7%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
Se reportan 666 empresas y emprendimientos intervenidos con los programas de: Ruta del Emprendimiento, Epica, Encadenamientos Productivos y Enplanta, acompañamientos enfocados a promover competitividad y sostenibilidad de la industrias, las demás se espera que termninen su acompañamiento, finalizando la vigencia.															
1.3.3.5	Sistema de Gestión de la Información del Desarrollo Económico y CTI implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	35	10	25	25	71,4%	25%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
Se avanza de acuerdo a lo programado															
1.3.3.6	Comunidad de empresarios del sector entretenimiento en la ciudad creada	Número	NoA	C	NA	1	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
No tiene meta para la presente vigencia															
1.3.3.7	Plan Intersectorial del sector creativo de la ciudad actualizado	Porcentaje	A	C	NA	100	40	10	10	10	25%	10%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
Finalizando la vigencia, se le dará cumplimiento a la meta propuesta.															

Programa:		1.3.4		Financiación para crecer									
Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.3.4.1	Emprendedores y/o empresarios beneficiados con microcréditos de línea individual	Número	NoA	C	2.000	2.500	700	300	709	1.009	101,3%	40,4%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
Se avanza de acuerdo a lo programado															
1.3.4.2	Créditos colocados línea Bancuadra	Número	NoA	C	29.876	35.851	10.000	8.611	5.185	13.796	51,9%	38,5%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
Se espera cumplir los objetivos propuestos finalizando la vigencia															
1.3.4.3	Créditos colocados línea Redes Vecinales	Número	NoA	C	122.402	208.083	60.000	30.865	24.699	55.564	41,2%	26,7%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
Se espera cumplir los objetivos propuestos finalizando la vigencia															
1.3.4.4	Créditos colocados línea individual	Número	NoA	C	2.641	3.500	1.000	500	709	1.209	70,9%	34,5%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
Se espera cumplir los objetivos propuestos finalizando la vigencia															

Programa:

1.3.5

Acceso a Mercados

Indicadores de Producto:															
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.3.5.1	Emprendedores y empresarios vinculados a iniciativas de acceso a mercados	Número	NoA	C	1.422	2.500	200	1.882	1.399	3.281	699,5%	131,2%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
Se ha recuperado la confianza de los empresarios y emprendedores en la Ciudad y por ello, se han obtenido mayores resultados de los esperados															
1.3.5.2	Ruedas de negocio nacionales y/o locales realizadas en el marco del programa de acceso a mercados	Número	NoA	C	NA	10	2	5	2	7	100%	70%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
Se avanza de acuerdo a lo programado															

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.3.5.3	Ruedas de negocio y/o misiones internacionales realizadas en el marco del programa de acceso a mercados	Número	NoA	C	NA	15	5	6	1	7	20%	46,7%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
1.3.5.4	Ferias y eventos realizados que generan negocios para la ciudad	Número	NoA	C	126	130	25	95	45	140	180%	107,7%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
Se ha recuperado la confianza de los empresarios y emprendedores en la ciudad y por ello, se han obtenido mayores resultados de los esperados															
1.3.5.5	Artesanos productores formados y cualificados para el acceso a mercados	Número	NoA	C	266	400	100	0	0	0	0%	0%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
Se espera cumplir los objetivos propuestos finalizando la vigencia															
1.3.5.6	Ferias y eventos propios de Plaza Mayor y/o con vinculación realizadas	Número	NoA	C	32	40	0	59	32	91	NA	227,5%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
Se ha recuperado la confianza de los empresarios y emprendedores en la Ciudad y por ello, se han obtenido mayores resultados de los esperados															

Programa:

1.3.6

Innovación como motor de desarrollo económico del Distrito

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.3.6.1	Vehículo de inversión para actores del ecosistema CTI estructurado	Número	NoA	C	1	1	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
No cuenta con meta para la presente vigencia															
1.3.6.2	Plan de transición para el desarrollo económico del Distrito de Ciencia Tecnología e Innovación Implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	26	13	15,6	15,6	60%	15,6%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
Se avanza de acuerdo a lo programado															
1.3.6.3	Emprendimientos de alto impacto y tecnologías emergentes beneficiados	Número	NoA	C	NA	200	70	20	19	39	27,1%	19,5%	Secretaría Económico	de	Desarrollo

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.3.6.4	Proyectos formulados y ejecutados para el desarrollo del Plan CTI	Número	NoA	C	7	10	4	0	2	2	50%	20%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
Se espera cumplir los objetivos propuestos finalizando la vigencia															
1.3.6.5	Alianzas e iniciativas gestionadas por el Centro de la Cuarta Revolución Industrial (C4IR)	Número	NoA	C	NA	8	4	0	4	4	100%	50%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
Se reportan 4 alianzas realizadas en el marco de la cuarta revolución industrial: Fundación Metropoli, CartaIntenciónGoogleCloudCareerLaunchpad, ILS Signed y alianza con Malasia para el intercambio de aprendizajes, metodologías y cursos entre ambos centros.															
1.3.6.6	Creación de una Zona de Tratamiento Especial en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)	Número	NoA	C	NA	1	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
No cuenta con meta para la presente vigencia															

Programa:

1.3.7

Internacionalización para el desarrollo del Distrito

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.3.7.1	Nuevas inversiones y reinversiones nacionales y extranjeras realizadas para el desarrollo y la competitividad	Número	NoA	C	94	100	29	23	20	43	69%	43%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
Se tiene un avance de acuerdo a lo programado, con 20 proyectos de inversión y reinversión en la ciudad, con inversionistas de Puerto Rico, Colombia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Brasil, Estados Unidos y Francia.															
1.3.7.2	Encuentros comerciales realizados con empresarios nacionales o internacionales	Número	NoA	C	NA	6	2	1	1	2	50%	33,3%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
Se realizó la primera Rueda de Inversión Nacional y Extranjera con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. En este encuentro participaron 28 empresas y 24 inversionistas, contando con 127 citas de negocios, y 7.5 millones de dólares en posibles, la proxima se realizará antes de finalizar la vigencia.															
1.3.7.3	Aportes de paisas en el exterior, que contribuyan al fortalecimiento de las apuestas de desarrollo local	Número	NoA	C	40	60	17	10	14	24	82,4%	40%	Secretaría Económico	de	Desarrollo

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
Observaciones														
Se avanza de acuerdo a lo programado, con 14 aportes de conocimiento de antioqueños en el exterior a través de nuestra red Sos Paisa, con paisas de Singapur, Estados Unidos, Países Bajos, Valencia, España, Boston, Argentina, Alemania, Bélgica.														
1.3.7.4	Acciones de cooperación sur-sur en las cuales Medellín comparte sus buenas prácticas	Número	NoA	C	31	40	10	12	10	22	100%	55%	Secretaría Económico	de Desarrollo
Observaciones														
Se cumple la meta propuesta con 10 personas capacitadas, lo cual ayuda a promover la generación de agendas positivas, el intercambio de conocimientos y experiencias entre países. Dichas acciones se realizaron con ciudades de Brasil, México, Turquía, Ecuador, Honduras, República Dominicana en temas de Desarrollo económico, Infraestructura y Desarrollo y seguridad, movilidad.														
1.3.7.5	Proyectos impactados por las acciones de cooperación para la ciudad y su área de influencia	Número	NoA	C	81	90	25	20	14	34	56%	37,8%	Secretaría Económico	de Desarrollo
Observaciones														
Se avanza de acuerdo a lo programado con 14 proyectos en temas de desarrollo económico, sostenibilidad, educación social para el progreso con cooperantes como Fundación Sparkassenstiftung, embajada de Dinamarca, BID, Universidad de Alemania, KEITI (Korea Environmental Industry and Technology Institute), Bancouver Film School, Ayuntamiento de Barcelona.														
1.3.7.6	Alianzas de financiación para el desarrollo concretadas a través de la firma de instrumentos de financiación para el desarrollo	Número	NoA	C	NA	60	18	12	13	25	72,2%	41,7%	Secretaría Económico	de Desarrollo
Observaciones														
Se avanza de acuerdo a lo programado con 13 alianzas con actores estratégicos como: Comfama (2), Municipalidad de Córdoba- Argentina, DANE, SENATEC, IMPACT HUB, ACDI-VOCA, Fundación Sparkassenstiftung, Fundación Incolmotos, Ayuntamiento de valencia, Korea Enviromental Industry, GGGI y, GIZ.														

Programa: 1.3.8 Desarrollo Rural Agropecuario

Indicadores de Producto:																
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte			
1.3.8.1	Productores con servicio de extensión agropecuaria o transferencia de conocimiento atendidos	Número	NoA	C	183	1.200	400	600	467	1.067	116,8%	88,9%	Secretaría Económico	de	Desarrollo	
Observaciones																
Se espera cumplir los objetivos propuestos finalizando la vigencia																
1.3.8.2	Productores agropecuarios acompañados para su fortalecimiento productivo	Número	NoA	C	1.446	2.000	505	495	30	525	5,9%	26,3%	Secretaría Económico	de	Desarrollo	

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
Observaciones															
La diferencia con la meta se verá refleada finalizando la vigencia															
1.3.8.3	Productores agropecuarios que participan en circuitos cortos de comercialización	Número	A	C	550	600	570	555	573	573	100,5%	95,5%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
Se han generado eficiencias que han permitido incluir más productores de los previstos															
1.3.8.4	Plan Agropecuario Distrital formulado	Porcentaje	NoA	C	100	100	0	100	0	100	NA	100%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
Este indicador se cumplió al 100% en la vigencia anterior.															
1.3.8.5	Nodos de cadenas productivas agropecuarias intervenidas	Número	NoA	C	NA	5	1	2	0	2	0%	40%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones															
Se espera cumplir los objetivos propuestos finalizando la vigencia															

Programa:

1.3.9

La nueva ruralidad para la articulación urbano-rural

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
1.3.9.1	Espacios de gobernanza y gobernabilidad del Distrito Rural campesino implementados	Porcentaje	A	C	NA	100	50	25	40	40	80%	40%	Gerencia de Corregimientos	
Observaciones														
Se continua con el desarrollo del CIR y el CTR														
1.3.9.2	Acciones realizadas para la recuperación de los saberes ancestrales	Número	NoA	C	NA	40	10	10	1	11	10%	27,5%	Gerencia de Corregimientos	
Observaciones														
Se apoyo la realización del Desafile de Silleteritos en el marco de las Feria de las Flores en el Corregimiento de Santa Elena.														
1.3.9.3	Estrategias implementadas para la nueva ruralidad	Porcentaje	A	C	NA	100	50	25	41,5	41,5	83%	41,5%	Gerencia de Corregimientos	

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
Se continua apoyando el Centro de Abastecimiento Lusitania para su funcionamiento y operatividad.													
1.3.9.4	Encuentros de articulación institucional realizados en los corregimientos	Porcentaje	A	C	NA	100	50	25	41,5	41,5	83%	41,5%	Gerencia de Corregimientos
Observaciones													
Se continua realizando la articulación institucional en el territorio corregimental entre la Gerencia de Corregimientos y demás dependencias centrales y descentraizadas; ademas de realizar recorridos, reuniones con las comunidades y demás actores rurales, visitas técnicas y DRP.													
Programa: 1.3.10 Medellín distrito inteligente													
Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.3.10.1	Nuevos conjuntos de datos (DataSets) en el lago de datos (DataLake) para centralizar la información del Distrito	Número	A	C	856	1.056	956	879	941	941	98,4%	89,1%	Secretaría de Innovación Digital
Observaciones													
Al 31 de agosto de 2025, se integraron 4 nuevos conjuntos de datos al Lago de Datos del Distrito, provenientes de la Secretaría de Paz y Derechos Humanos. Esta incorporación fortalece el uso estratégico de la información, promoviendo decisiones basadas en datos y alineadas con principios de transparencia. El total anual asciende a 62, y el acumulado general a 941.													
1.3.10.2	Sistemas de información integrados	Número	NoA	C	NA	20	5	0	3	3	60%	15%	Secretaría de Innovación Digital
Observaciones													
Se continúa con el mantenimiento de aplicativos implementados y validación para priorizar nuevas líneas de trabajo a fin de dar cumplimiento con las intgraciones de sistemas de información programadas para la vigencia 2025, es especial, caracterización de beneficios y desarrollos dentro de la estretegia Ciudadano 360.													
1.3.10.3	Puntos de conexión wifi en la ciudad instalados	Número	A	C	395	435	410	399	399	399	97,3%	91,7%	Secretaría de Innovación Digital
Observaciones													
Se estan valorando 7 nuevos puntos en zonas públicas concurridas en espacios recreodeportivos para ampliar la cantidad de accesos de conectividad de los ciudadanos y mejorar la cobertura de internet público de la ciudad.													
1.3.10.4	Puntos WIFI Medellín Digital con incremento de velocidad a 300 MB	Porcentaje	A	C	NA	100	0	0	NA	0	NA	0%	Secretaría de Innovación Digital
Observaciones													
No tiene meta programa para la vigencia 2025, se reprogramó para 2026 (50%) y 2027 (100%).													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
1.3.10.5	Herramienta de inteligencia artificial para la atención al ciudadano implementada	Número	A	C	NA	1	1	0	1	1	100%	100%	Secretaría Digital	de Innovación
Observaciones														
En la estrategia denominada "Ciudadano 360" con apoyo de la corporación Ruta N, se está integrando el agente o asistente virtual de la herramienta basada en IA seleccionada.														
1.3.10.6	Soluciones incorporadas dentro de la herramienta de inteligencia artificial para la atención al ciudadano	Número	A	C	NA	20	5	0	1	1	20%	5%	Secretaría Digital	de Innovación
Observaciones														
Se encuentra en ambiente de desarrollo dos nuevas soluciones basadas en Inteligencia Artifical (agente de calendario tributario de hacienda pública y agente guía de vacunación de la secretaría de salud), estos agentes se integran a la herramienta basada en IA - Asistente Virtual Ciudadano 360														
Programa: 1.3.11 Medellín, capital creativa														
Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
1.3.11.1	Producciones audiovisuales acompañadas en la gestión de permisos	Número	NoA	C	NA	80	20	30	25	55	125%	68,8%	Secretaría Económico	de Desarrollo
Observaciones														
Gracias a la estrategia de impulsar el distrito audiovisual y cinematografico, con un trabajo conjunto de toda la Alcaldia de Medellín, se vienen obteniendo mayores resultados de los esperados.														
1.3.11.2	Proyecto de Distrito Cinema gestionado	Número	NoA	C	NA	1	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría Económico	de Desarrollo
Observaciones														
No tiene meta para la presente vigencia														
1.3.11.3	Producciones audiovisuales beneficiadas a través del plan de incentivos de la Comisión Fílmica	Número	NoA	C	10	40	10	8	67	75	670%	187,5%	Secretaría Económico	de Desarrollo
Observaciones														
Gracias a la estrategia de impulsar el distrito audiovisual y cinematografico, con un trabajo conjunto de toda la Alcaldia de Medellín, se vienen obteniendo mayores resultados de los esperados.														
1.3.11.4	Personas participantes en procesos de formación en industrias creativas y del entretenimiento	Número	NoA	C	NA	3.500	1.000	1.393	470	1.863	47%	53,2%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA	

Observaciones

En el marco de las estrategias orientadas a fortalecer las competencias en el sector de las industrias creativas y del entretenimiento, se registró la participación de 470 personas en procesos de formación especializados, a través de la plataforma @Medellín. Este avance evidencia el compromiso con el fomento del talento creativo y la generación de oportunidades en áreas con alto potencial de innovación y desarrollo cultural.

Componente: 1.4Medellín, destino turístico y sostenible

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.4.1	Personas ocupadas en la ciudad en actividades relacionadas con el turismo	Número	NoA	C	91.861	115.200	21.446	0	0	0	0%	0%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento

Observaciones

Su reporte es anual, se estima que una fuente alternativa en revisión, permitirá la obtención de resultados en los próximos meses.

1.4.2	Percepción ciudadana favorable del Centro y los territorios estratégicos	Porcentaje	A	C	NA	70	64	62	69	69	107,8%	98,6%	Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos
-------	--	------------	---	---	----	----	----	----	----	----	--------	-------	--

Observaciones

Se sigue trabajando en las acciones que mantienen la percepción favorable tanto del Centro como de El Poblado, enfocando esfuerzos con las articulaciones clave con las dependencias del Distrito.

1.4.3	Ocupación hotelera	Porcentaje	A	C	73,17	75	73,17	68,5	67,8	67,8	92,7%	90,4%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento
-------	--------------------	------------	---	---	-------	----	-------	------	------	------	-------	-------	---

Observaciones

El comportamiento de la ocupación hotelera registra un 72,2% en el mes de agosto, un acumulado en la vigencia 2025 del 67,3% y un 67,8% en lo corrido del cuatrienio, información suministrada por COTELCO, a través del SIT.

1.4.4	Valoración económica de las publicaciones Free Press generadas en temas de turismo	Millones de pesos	NoA	C	240	300	100	50	101,03	151,03	101%	50,3%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento
-------	--	-------------------	-----	---	-----	-----	-----	----	--------	--------	------	-------	---

Observaciones

Se cumplió la meta prevista para la vigencia, considerando la priorización realizada para la obtención de los resultados con apoyo del Operador Bureau.

1.4.5	Nivel de reconocimiento de marca de ciudad	Porcentaje	A	C	NA	50	25	10	14,8	14,8	59,2%	29,6%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento
-------	--	------------	---	---	----	----	----	----	------	------	-------	-------	---

Observaciones

Se logran avances en la medición del reconocimiento de la Marca de Ciudad en público priorizado, más allá de un ejercicio técnico refleja los esfuerzos del Distrito por visibilizar la Marca de Ciudad "Medellín Aquí Todo Florece" principal instrumento de promoción de ciudad.

Programa: 1.4.1Competitividad, control y gestión turística

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
1.4.1.1	Sistema para la data del turismo SIT modernizado	Porcentaje	A	C	NA	100	40	10	10	10	25%	10%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento	
Observaciones														
Se registra un 10% alcanzado en 2024, a la fecha se desarrollan gestiones que permitan sumar resultados 2025.														
1.4.1.2	Sectores de vocaciones socio-económicas fortalecidos con acciones de promoción y fomento en el centro y Territorios Estratégicos	Porcentaje	A	C	NA	100	45	15	39	39	86,7%	39%	Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos	
Observaciones														
Para este periodo los sectores fortalecidos estuvieron ubicados en: Plaza Botero y Parque de las Luces con el evento de Colombiamoda, El Corazón del Centro Late en la UPB, Coffe Party en Vía Primavera, Bazar Feria de Flores en la Presidenta y la campaña Cuido con amor en La Palencia.														
1.4.1.3	Alianzas implementadas para la sostenibilidad de espacios públicos en el centro y los Territorios Estratégicos	Número	NoA	C	7	50	18	8	14	22	77,8%	44%	Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos	
Observaciones														
Se fortalecieron los lazos con la ciudadanía y actores claves con la firma de los siguientes manifiestos, acuerdos de voluntades y alianzas: Manifiesto de Voluntades para la promoción y el fomento de la marca de identidad territorial del sector San Lorenzo, Acuerdo de Voluntades Patio Bonito, Acuerdo de voluntades por las fuentes de la Plaza Botero, Acuerdo de Voluntades Cedemoda, Acuerdo de Voluntades con la Comunidad por la Avenida La Playa, Acuerdo de voluntades con Comfama por el Centro, Acuerdo de voluntades con la asociación Avelan.														
1.4.1.4	Empresas del sector turístico fortalecidas para la prestación del servicio	Número	NoA	C	1.090	3.000	880	220	201	421	22,8%	14%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento	
Observaciones														
Se iniciaron los procesos contractuales con la intervención de Empresas del Sector Turístico, los resultados se reportarán conforme con los cronogramas establecidos.														
1.4.1.5	Plan de transición para el Turismo del Distrito de Ciencia Tecnología e Innovación implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	45	10	10	10	22,2%	10%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento	
Observaciones														
Se registra el 10% obtenido en el 2024, a la fecha los equipos avanzan en la ejecución de las acciones que soporten avances en 2025.														
1.4.1.6	Estrategias comunicacionales ciudadanas en el centro y territorios estratégicos activadas	Número	A	C	NA	28	14	6	12	12	85,7%	42,9%	Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos	
Observaciones														
Para este periodo se hace el lanzamiento de la campaña "Cuido con Amor", donde se incentiva a los comerciantes y habitantes del Centro y El Poblado a cuidar su entorno, apropiándose de este y llevando el mensaje a quienes usan estos espacios públicos.														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.4.1.7	Acciones realizadas para potenciar el valor ambiental y patrimonial de los lugares naturales de interés turístico ubicados en el centro y los territorios estratégicos	Número	A	C	NA	12	6	3	5	5	83,3%	41,7%	Gerencia del Centro Territorios Estratégicos		y
Observaciones															
Se continúa con las acciones de sostenimiento de espacios como la quebrada la Presidenta para la comuna 14 y la quebrada Santa Elena para la comuna 10.															
1.4.1.8	Denuncias en problemáticas asociadas al Turismo en el Distrito gestionadas	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	100	100	100%	41,7%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento		y
Observaciones															
A la fecha de corte se gestionó la totalidad de peticiones quejas y reclamos radicados en la dependencia.															
1.4.1.9	Atractivos Turísticos fortalecidos en el Distrito	Número	NoA	C	NA	3	1	1	0	1	0%	33,3%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento		y
Observaciones															
Su reporte es anual. Los procesos contractuales cuyo resultado aportaran al cumplimiento del indicador están en fase planeación.															

Programa:

1.4.2

Promoción y mercadeo de ciudad

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.4.2.1	Visitas del sitio web de turismo “Medellín Travel” registradas	Número	M	C	30.000	39.000	39.000	47.169	37.343	37.343	95,8%	46,2%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento		y
Observaciones															
Su reporte es anual. El proceso contractual que tiene a su cargo las mediciones de las visitas del sitio web se ejecuta con normalidad y reporta avances de ejecución.															
1.4.2.2	Eventos realizados que generan legado para la ciudad	Porcentaje	M	C	0,42	0,5	0,5	0,5	0	0	0%	25%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento		y
Observaciones															
Su reporte es anual. Los procesos contractuales cuyo resultado aportaran al cumplimiento del indicador están en ejecución, los equipos técnicos recopilan la información necesaria para la escogencia del Evento que mayor legado genere para la ciudad.															
1.4.2.3	Eventos captados en la ciudad para la generación de turismo	Número	NoA	C	101	300	70	36	94	130	134,3%	43,3%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento		y

Observaciones

Se reportan los eventos nacionales e internacionales que fueron captados a través del BUREAU.

Componente: 1.5Arte y cultura al alcance de todos

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.5.1	Índice de cultura Ciudadana	Número	A	C	0,71	0,73	0,72	0,71	0,71	0,71	98,6%	97,3%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura

Observaciones

El Índice se mide con la encuesta de cultura ciudadana. En la actualidad, ésta se encuentra en periodo de formalización contractual, con miras a su ejecución en el mes de noviembre de 2025.

1.5.2	Ciudadanos que participan de la oferta pública cultural de la ciudad	Número	NoA	C	11.926.600	15.000.000	3.800.000	3.580.713	5.282.051	8.862.764	139%	59,1%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
-------	--	--------	-----	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	-------	----------------------	----	---------

Observaciones

Con nuestra oferta pública de eventos, programas y actividades culturales, en los que se destacan Mes de la Danza, Festival de Circos, Festival internacional de Tango, Medellín Urbana Fest, Ciudad Altavoz, Festival de la Trova, Feria de Flores, la Red de Prácticas Artísticas y Culturales, la Formación de Públicos y las acciones de fomento de la lectura, contribuimos a ampliar la apropiación, el acceso y la participación de las y los ciudadanos en la vida cultural.

Programa: 1.5.1Estrategia Cultura Ciudadana Medellín

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.5.1.1	Campañas pedagógicas ciudadanas diseñadas e implementadas	Número	NoA	C	4	4	1	1	1	2	100%	50%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura

Observaciones

La Estrategia Medellín es como Vos se implementará en el cuatrienio, con diferentes acciones de fomento de cultura ciudadana y construcción de confianza.Se implementan las campañas de Tacita de Plata y Qué Orgullo Medellín; Conciertos de Agradecimiento, las cultas, opera de la basura, los puntuales y se realiza la presentación del libro de promoción de comportamientos cumplidores en niños.

1.5.1.2	Política pública de cultura ciudadana implementada	Porcentaje	A	C	45	70	55	45	47	47	85,5%	67,1%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
---------	--	------------	---	---	----	----	----	----	----	----	-------	-------	----------------------	----	---------

Observaciones

En los dos últimos meses continúan las mesas de articulación con las diferentes Secretarías donde se tiene corresponsabilidad. Se trabaja en la redefinición de las actividades del plan estratégico para el cuatrenio.

1.5.1.3	Activaciones de apropiación cultural del espacio público realizadas	Número	NoA	C	456	500	137	83	42	125	30,7%	25%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
---------	---	--------	-----	---	-----	-----	-----	----	----	-----	-------	-----	----------------------	----	---------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
Observaciones														
Estas activaciones se realizan a través de la estrategia de Cultura Parque, su principal objetivo es promover la apropiación y uso del espacio público, es una apuesta para sensibilizar y movilizar a agentes territoriales. En Julio se realizaron actividades en la comunas 3, 5, 10, 12, 14, 15, 80. En Agosto se realizaron actividades en las comunas 8, 10, 14, 60 y 90 con contenido pedagógico.														
1.5.1.4	Acciones ciudadanas de voluntariado realizadas	Número	NoA	C	120	180	45	47	67	114	148,9%	63,3%	Secretaría Ciudadana	de Cultura
Observaciones														
Contribuye al desarrollo social y fortalecer la solidaridad, educación y cultura con acciones voluntarias. En Julio se realizó Apoyo iniciativa Juguemos en el Parque en comunas 8, 9, 12, visita hogares claret comuna 90, Encuentro voluntarios y sesión formación comuna 11. En Agosto se realizó articulación con Juguemos en el Parque en las comunas: 8, 9, 10, 12, 13, 15, 90.														
1.5.1.5	Acciones realizadas que convocan al ciudadano a volver al Centro y los Territorios Estratégicos	Número	NoA	C	43	200	50	50	34	84	68%	42%	Gerencia del Territorios	del Centro y Estratégicos
Observaciones														
Las acciones realizadas este periodo fueron: Sembrando limpieza con amor en lugares clave de las comunas 10 y 14, Feria ser Saludable comuna 14, Desfiles Colombiamoda Plaza Botero - Parque de las Luces, Lanzamiento y puesta en marcha del PMUS avenida La Playa, estrategia Buen vecino, Evento alianza Comfama - Feria de Empleo La Palencia - San Ignacio - Cuido con Amor, formación territoriales comuna 14 y eventos de feria de las Flores (iniciativas ciudadanas).														
Programa: 1.5.2 Fortalecimiento de la planeación cultural del Distrito														
Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
1.5.2.1	Plan Decenal de Desarrollo Cultural revisado y actualizado	Porcentaje	NoA	C	20	100	40	60	40	100	100%	100%	Secretaría Ciudadana	de Cultura
Observaciones														
Indicador cumplido en su totalidad. Actualmente se avanza en la implementación del plan desde el diseño e implementación de su sistema de seguimiento y evaluación.														
1.5.2.2	Observatorio de Cultura operando	Número	M	C	1	1	1	1	1	1	100%	41,7%	Secretaría Ciudadana	de Cultura
Observaciones														
Se avanza en la implementación de herramientas de medición, diagnóstico, seguimiento y evaluación de programas, eventos y actividades y análisis de información, entre ellos, evaluación de la Red de Músicas, reposicionamiento del Sistema de Bibliotecas, Laboratorios de Cultura Ciudadana, revisión y preparación para la aplicación de la Encuesta de Cultura Ciudadana 2025.														
1.5.2.3	Sistema de información cultural en funcionamiento	Número	M	C	1	1	1	1	1	1	100%	41,7%	Secretaría Ciudadana	de Cultura
Observaciones														
Se encuentra en funcionamiento el Sistema, actualmente en etapa de ajustes y estabilización de la plataforma para almacenar, consolidar y analizar los datos de la gestión cultural realizada por los equipos de trabajo de la Secretaría.														

Código	Nombre Indicador					Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.5.2.4	Sistema de funcionamiento	Distrital	de	Cultura	en	Número	M	C	1	1	1	1	1	1	100%	41,7%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																			
Se encuentra en funcionamiento este escenario de participación ciudadana. Se viene avanzando en la gestión documental, asesoría técnica y acompañamiento a los espacios que lo conforman, favoreciendo el diálogo y la participación ciudadanía en la ejecución de los programas y proyectos de la Secretaría de Cultura Ciudadana y otras dependencias como Secretaría de Participación Ciudadana y Departamento Administrativo de Planeación, con la ruta de PDL y PP, revisión del POT y formulación PDL.																			
1.5.2.5	Plan Decenal de Desarrollo Cultural implementado					Porcentaje	A	C	NA	40	10	0	1	1	10%	2,5%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																			
Se avanza con la implementación del plan desde su componente de apropiación insitucional y con el diseño y puesta en parcha del sistema de seguimiento y evaluación.																			
Programa: 1.5.3 Mantenimiento y dotación de las infraestructuras culturales del Distrito																			
Indicadores de Producto:																			
Código	Nombre Indicador					Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.5.3.1	Cinemateca operando	Distrital	Construida	y		Número	NoA	C	NA	1	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																			
Actualmente se avanza en los estudios y diseños de la Cinemateca Distrital, lo cual posibilitará las herramientas técnicas y legales que permitan el inicio de la fase de construcción.																			
1.5.3.2	Equipamientos culturales dotados		adecuados	o		Número	NoA	C	7	40	14	0	13	13	92,9%	32,5%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																			
Actualmente, se han intervenido trece equipamientos culturales: Teatro al aire libre de Pedregal, Casa de Cultura Colores, Casa de Cultura Alcázares, Circo Medellín, Casa de Cultura Manrique, Casa de Cultura Pedregal, Escuela de Música Alfonso López, Escuela de Música Belen Rincón, Escuela de Musica San Antonio de Prado, Escuela de Música Montecarlo, Casa de Cultura Altavista, Teatro Carlos Vieco, Casa de la Cultura Las Estancias.																			
1.5.3.3	Equipamientos culturales de la Biblioteca Pública Piloto adecuados y dotados					Porcentaje	A	C	NA	100	50	25	25	25	50%	25%	Biblioteca Pública Piloto		
Observaciones																			
En 2024 impermeabilizamos la terraza de sede central, minimizando el riesgo de filtraciones de agua. Se entregó la obra para la conservación de materiales patrimoniales del Archivo Fotográfico y se realizó el cambio del techo en la filial Juan Zuleta Ferrer. En 2025 se avanza con con la contratación de un arquitecto encargado de elaborar los estudios previos requeridos para la contratación de la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, para las adecuaciones de la Sede Central y Filiales.																			
1.5.3.4	Casas de música construidas					Número	NoA	C	NA	2	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
Observaciones															
Se avanzó con la legalización del contrato para la construcción del Recreo Cultural Parques del Rio Norte. Los demás equipamientos continúan en la actualización de los estudios y diseños para su posterior construcción.															
1.5.3.5	Casa de música y danza construida	Número	NoA	C	NA	1	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones															
Actualmente se avanza en los estudios y diseños de la casa de música y danza a construir.															
Programa: 1.5.4 Bibliotecas, lectura, memoria y patrimonio															
Indicadores de Producto:															
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.5.4.1	Laboratorio del Sistema de Patrimonio Cultural Distrital creado	Porcentaje	NoA	C	NA	100	30	15	18	33	60%	33%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP		
Observaciones															
Se han formulado y diseñado las actividades del mes del patrimonio, tendientes a generar propuestas de divulgación del patrimonio cultural de la ciudad durante el mes de septiembre, dentro de las que se encuentra la optimización de modelos 3d de BIC del barrio Prado para su exhibición y visualización en Realidad Virtual															
1.5.4.2	Activaciones realizadas para la puesta en valor de los patrimonios y las memorias culturales	Número	NoA	C	4	6	2	1	3	4	150%	66,7%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones															
Se tienen en marcha tres activaciones para la puesta en valor del patrimonio cultural material e inmaterial del Distrito, y el Ecosistema digital. Estas activaciones comprenden acciones realizadas con respecto a los Estímulos otorgados, la Espiral de las memorias y los patrimonios culturales, intervenciones estético artísiticas, itinerancias del Patrimonio, cultura silletera.															
1.5.4.3	Bienes inmuebles patrimoniales y escultóricos intervenidos	Número	NoA	C	120	120	25	55	15	70	60%	58,3%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones															
Se han realizado procesos de mantenimiento y conservación sobre bienes escultóricos ubicados en el espacio público, entre los que se destacan algunos bustos ubicados en la Avenida la Playa, considerada una galería a cielo abierto.															
1.5.4.4	Folios procesados del Archivo Distrital	Número	NoA	C	NA	200.000	45.000	50.000	45.111	95.111	100,2%	47,6%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones															
Se ha alcanzado un avance acumulado de 45.111 folios históricos intervenidos mediante procesos de archivística y conservación. Las acciones sobre el patrimonio documental han comprendido actividades como la identificación y descripción conforme a las normas multinivel NTC 4095 e ISAD(G), la conservación y restauración, la digitalización de documentos históricos, así como su acceso y difusión.															

Código	Nombre Indicador					Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.5.4.5	Visitas registradas en las bibliotecas públicas					Número	NoA	C	11.686.948	14.500.000	3.320.000	4.405.958	3.054.764	7.460.722	92%	51,5%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																			
Este indicador hace referencia a: •El número de usuarios nuevos registrados •Número de usuarios que se benefician del préstamo de material •Número de usuarios que realizan consultas •Número de usuarios que se benefician del acceso a TIC •Número de usuarios que se benefician del préstamo de espacios •Número de personas que participan de actividades •Número de personas que visitan.																			
1.5.4.6	Participantes de los programas y servicios de lectura, escritura y oralidad					Número	NoA	C	1.818.521	2.000.000	500.000	546.151	70.150	616.301	14%	30,8%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																			
Se ha realizado el primer Festival del Libro Infantil de Medellín, la 19a Feria Popular Días del Libro, y la parada Juvenil de la Lectura, con una participación superior a los 70.000 asistentes en actividades culturales, literarias, artísticas y de promoción de la lectura. Se espera una participación significativa en la Fiesta del Libro y la Cultura, así como con los estímulos y demás acciones del Plan Ciudadano de Lectura.																			
1.5.4.7	Eventos del libro realizados					Número	NoA	C	12	12	3	3	3	6	100%	50%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																			
A la fecha se ha realizado el primer Festival del Libro Infantil de Medellín, la 19a Feria Popular Días del Libro y la Parada Juvenil de la Lectura. Se proyecta para septiembre, la realización de la Fiesta del Libro.																			
1.5.4.8	Biblioteca Digital Cosmoteca La Piloto implementada					Porcentaje	A	C	NA	100	51,8	23,2	38,1	38,1	73,6%	38,1%	Biblioteca Pública Piloto		
Observaciones																			
El proyecto inició ejecución en el mes de febrero. Logramos beneficiar a más de 51 mil usuarios con contenidos digitales.																			
1.5.4.9	Laboratorio de digitalización y difusión de bienes bibliográficos y documentales creado					Porcentaje	A	C	NA	100	48,98	26,02	40,7	40,7	83,1%	40,7%	Biblioteca Pública Piloto		
Observaciones																			
El proyecto inició ejecución en el mes de febrero. Se avanza con la preservación de 2.482 materiales patrimoniales y se han beneficiado 4.864 usuarios.																			
1.5.4.10	Niñas y niños de 0 a 11 años que participan de la oferta del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín					Número	NoA	C	1.002.543	1.615.398	382.878	363.813	212.501	576.314	55,5%	35,7%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																			
Este indicador hace referencia a niños y niñas: •Nuevos registrados •Que se benefician del préstamo de material •Que realizan consultas •Que se benefician del acceso a TIC •Que se benefician del préstamo de espacios •Que participan de actividades.																			
1.5.4.11	Plan integral de gestión de Prado actualizado e implementado					Porcentaje	NoA	C	NA	100	30	15	18	33	60%	33%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP		

Observaciones

Se ha realizado la revisión de los productos realizados bajo en contrato de estudio de mercado para el barrio Prado, con el fin de incorporar los resultados del estudio al diagnóstico socioeconómico del Documento Técnico de Soporte de la actualización del PEMP Prado

Programa: 1.5.5 Fomento artístico y cultural

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.5.5.1	Estímulos de arte y cultura otorgados	Número	NoA	C	3.013	3.200	790	837	863	1.700	109,2%	53,1%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura

Observaciones

Con corte al 31 de agosto se han otorgado 863 estímulos, de los cuales 654 corresponden a las diferentes líneas de estímulos para artistas y 209 a las líneas de estímulos de Jurados.

1.5.5.2	Personas que asisten a eventos culturales de ciudad	Número	NoA	C	9.837.137	10.000.000	2.500.000	2.414.213	5.136.800	7.551.013	205,5%	75,5%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones Se cuenta la asistencia de los Mercados Artesanales de Sanalejo entre enero y junio, así como los asistentes de el Mes de la Danza, Festival de Circos, Festival internacional de Tango, Medellín Urbana Fest, Ciudad Altavoz, Festival de la Trova y la Feria de las Flores, eventos a través de los cuales se promueve el arte y la cultura.															

1.5.5.3	Asistentes a eventos culturales en equipamientos públicos	Número	NoA	C	289.526	300.000	75.000	127.889	65.326	193.215	87,1%	64,4%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones Reporte de participantes a actividades culturales en equipamientos de la Red de Casas de Cultura como talleres, agendas culturales, exposiciones, recorridos.															

1.5.5.4	Contenidos de exhibición, formación y memoria audiovisual y/o cinematográfico realizados	Número	NoA	C	3.020	3.020	775	608	374	982	48,3%	32,5%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones Durante el periodo reportado se destacan actividades como el ciclo de cine antioqueño, muestra especial de videoclips, especiales Cinemateca y la función de 100 años de Bajo el Cielo Antioqueño. Además de estas exhibiciones, se dieron inicio a las actividades de formación y archivo, así como articulaciones con festivales y muestras de la ciudad.															

1.5.5.5	Reglamentación de la política Pública para el reconocimiento y promoción de la Cultura Viva Comunitaria en la ciudad de Medellín elaborada y aprobada	Porcentaje	A	C	NA	100	100	20	23	23	23%	23%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones Dando continuidad a la construcción del proyecto de decreto modificatorio del Decreto reglamentario 1606 de 2013, el área jurídica continúa elaborando lo normativo, no obstante este avance es un trabajo conjunto que siempre estará relacionado con las actuaciones complementarias que desde el equipo técnico se realicen con el sector de para que esta actualización esté acorde a lo dispuesto en el Acuerdo 50 de 2011.															

Programa:1.5.6Formación y prácticas artísticas y culturales

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------	--	--

1.5.6.1	Personas participantes en las redes de prácticas artísticas y culturales	Número	NoA	C	28.039	35.000	8.600	10.266	9.775	20.041	113,7%	57,3%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
---------	--	--------	-----	---	--------	--------	-------	--------	-------	--------	--------	-------	----------------------	----	---------

Observaciones

7475 personas participan en la Red de Músicas, de los cuales hay 6051 activos. Hay 940 participantes en las redes de Audiovisuales y Artes Plásticas. En las redes de Creación Escénica se tienen 10 procesos en curso con 40 laboratorios y 780 participantes. En la red de Danza avanzan 30 laboratorios y 580 participantes.

1.5.6.2	Estrategia de formación, comunicación e información de públicos realizada	Número	NoA	C	1	4	1	1	0,68	1,68	68%	42%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
---------	---	--------	-----	---	---	---	---	---	------	------	-----	-----	----------------------	----	---------

Observaciones

Durante este periodo, la estrategia de Formación de Públicos ha contado con una participación superior a las 63.000 personas, entre museos y teatros. Además de estas, 3.447 asistentes hicieron parte de las actividades del Teatro Metropolitano, mientras que 7.876 personas participaron en la programación del Teatro Pablo Tobón Uribe, fortaleciendo así la cobertura y el impacto cultural en la ciudad.

1.5.6.3	Becas de educación superior otorgadas a estudiantes de la Red de Músicas de Medellín	Número	NoA	C	NA	25	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
---------	--	--------	-----	---	----	----	---	---	---	---	----	----	----------------------	----	---------

Observaciones

El avance en estas metas está programado para las vigencias 2026 y 2027.

Componente: 1.6Deporte, recreación y actividad física para el bienestar

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------	--	--

1.6.1	Percepción de aumento de bienestar en las personas que participan en los programasINDER	Porcentaje	M	C	98,9	98,9	98,9	99,67	ND	ND	ND	25,2%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER		
-------	---	------------	---	---	------	------	------	-------	----	----	----	-------	---	--	--

Observaciones

Este indicador se mide a través de la realización de una encuesta aplicada a una muestra previamente definida por el Observatorio del Instituto en el mes de octubre

Programa:1.6.1Oportunidades para el deporte, la recreación, la actividad física y mental y el aprovechamiento del tiempo libre

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------	--	--

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.6.1.1	Personas que participan en estrategias de actividad física y mental	Número	A	C	169.759	202.000	181.800	199.795	261.283	261.283	143,7%	129,3%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER
Observaciones													
Se ha logrado una mayor participación de los usuarios con la siguiente atención en las diferentes estrategias: Caminadas 6.208, Gimnasios 5.962, Canas al Aire 45.211, Madres Gestantes 3.491, Puntos Activos 21.657, Sin Límites 8.146, Ciclovías 161.086 y eventos 9.522.													
1.6.1.2	Personas que participan en las estrategias de las Escuelas Populares del Deporte	Número	A	C	33.811	54.000	41.400	39.665	52.205	52.205	126,1%	96,7%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER
Observaciones													
Se logra superar la meta para la vigencia con la siguiente atención en las diferentes estrategias: Iniciación al Movimiento 12.004, Iniciación Deportiva 9.013, Formación Deportiva para Adolescentes y Jóvenes 19.726, Formación Deportiva para Adultos 6.263 y Desarrollo Deportivo 5.199													
1.6.1.3	Personas atendidas con actividades deportivas	Número	A	C	69.937	97.870	79.543	95.765	149.881	149.881	188,4%	153,1%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER
Observaciones													
Se logra superar la meta con la siguiente atención en las diferentes estrategias: Adrenalina 2.195, Deporte y Convivencia 8.649, Inderescolares 25.539, Indercolegiados 37.443, Juegos Ciudad de Medellín 21.430, Universitarios 3.748, Team Medellín 1.535, Justas Deportivas 16.750 y Clubes Deportivos 32.592 (deportistas afiliados)													
1.6.1.4	Personas atendidas mediante actividades recreativas	Número	A	C	65.516	103.700	82.960	80.431	159.856	159.856	192,7%	154,2%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER
Observaciones													
Se ha logrado una ampliación de la cobertura y alta participación de la comunidad a través de las estrategias: Recreando Nuestros Barrios 17.962, Juguemos en el Parque 930, Ludotekas 71.980, Estimulación 12.881, Núcleos 6.164, Juegos Interactivos 12.889, MVC-Calle 1.812, MVC- Cárcel 3.024, MVC-Víctimas 3.001, Cuadras Recreativas 4.564 y eventos 24.649.													
Programa: 1.6.2 Escenarios deportivos, recreativos y de actividad física para el bienestar													

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.6.2.1	Infraestructura deportiva administrada	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	100	100	100%	41,7%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER
Observaciones													
De acuerdo con la mesa de articulación entre la Secretaría Suministros y Servicios del Distrito y el INDER, actualmente se cuenta con 1.052 escenarios para la administración													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.6.2.2	Mantenimientos y adecuaciones realizadas a la infraestructura para el deporte, la recreación y la actividad física	Número	NoA	C	215	700	282	91	101	192	35,8%	27,4%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER
Observaciones													
Durante 2025 se han finalizado 101 intervenciones entre las que se encuentras placas polideportivas, canchas sintéticas, gimnasios al aire libre, street workout, parque infantil, pistas, piscinas y sala gamer.													
1.6.2.3	Casas verticales construidas	Número	NoA	C	NA	6	2	0	0	0	0%	0%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER
Observaciones													
Se encuentra en fase de planeación contractual con la EDU para el inicio de las obras de construcción													

Programa: 1.6.3 Fortalecimiento del Sistema Distrital del Deporte, la Recreación y la Actividad Física

Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.6.3.1	Estrategia para el mejoramiento de la calidad del servicio enfocada en la cualificación de los colaboradores formulada e implementada	Porcentaje	A	C	NA	100	50	25	38	38	76%	38%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER
Observaciones													
Se están realizando las actividades precontractuales para la ejecución de la estrategia													
1.6.3.2	Política Pública del Deporte, la Recreación y la Actividad Física – DRAF – Actualizada	Porcentaje	A	C	NA	100	64,6	35,2	55	55	85,1%	55%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER

Observaciones

-Construcción del problema público: Con insumos como el diagnóstico 2024 y encuentros con actores internos y externos realizados en el año 2024. -Validación del problema público: Con la realización de 6 encuentros con actores internos y 10 encuentros con actores externos en el año 2025. -Borrador de la cadena de valor de la PPDRAFE: Revisada por el DAP, falta socialización a líderes de fomento y comité directivo. -Aplicación de encuesta de caracterización de actores de la PPDRAFE: esto como insumo para la elaboración del mapa de actores que se encuentra en proceso.

Programa: 1.6.4 Posicionamiento y liderazgo deportivo y recreativo

Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.6.4.1	Personas participando de manera directa en eventos locales, nacionales e internacionales apoyados por elINDER	Número	NoA	C	19.118	200.000	24.392	126.824	40.796	167.620	167,3%	83,8%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER

Observaciones

A la fecha se han apoyado 25 eventos entre los cuales se encuentran: Festival de Festivales, Revolution Games, Parceros Run, Corre mi Tierra, Corre por Amor 2025, Juegos Preparatorios Acord, VIII International Gymnastics Cup "NEON" Medellín 2025, Ruta Medellín y Run the runway

Pilar:

2

Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente

Componente: 2.1

Salud para el bienestar físico y mental

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.1.1	Cobertura de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS	Porcentaje	M	C	108,97	100	100	108,03	111,03	111,03	111%	45,5%	Secretaría de Salud

Observaciones

Cobertura de afiliación al SGSSSS con corte al 31 de agosto de 2025. Afiliados al régimen contributivo y subsidiado con relación a proyección DANE 2025.

2.1.2	Mortalidad materna	Razon	A	D	18,47	18	18,36	22,44	22,44	22,44	0%	0%	Secretaría de Salud
-------	--------------------	-------	---	---	-------	----	-------	-------	-------	-------	----	----	---------------------

Observaciones

La medición es anual. Se presenta logro preliminar año 2024, fuente DANE (4 casos). Con corte al mes de agosto de 2025, se han reportado cuatro (4) casos de muertes maternas, tres (3) de ellas evitables. Desde la Secretaría se continúan con las acciones con las EAPB y redes básicas y complementarias de seguimiento, verificación y apoyo a la Ruta Materno Perinatal y vigilancia epidemiológica de la morbilidad materna extrema MME. El logro del año 2024, será actualizado con dato fuente DANE definitivo cuando se reciba la BD.

2.1.3	Incidencia de rabia humana en la ciudad	Tasa x 100.000	M	D	0	0	0	0	0	0	100%	41,7%	Secretaría de Salud
-------	---	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	-------	---------------------

Observaciones

No se han presentado casos de rabia humana en el Distrito de Medellín durante el actual año. Se han notificado al Sivigila 14 casos por error de digitación con corte al 30/08/2025, los cuales ya fueron ajustados adecuadamente (Ajuste D) al tratarse de casos de Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia (Ficha 300).

2.1.4	Mortalidad por suicidio	Tasa x 100.000	A	D	7,77	7	7,4	7,72	7,72	7,72	13,5%	6,5%	Secretaría de Salud
-------	-------------------------	----------------	---	---	------	---	-----	------	------	------	-------	------	---------------------

Observaciones

Se presenta logro preliminar año 2024, fuente DANE - (202 casos). Con corte al mes de agosto de 2025, se han presentado 103 casos (fuente RUAF preliminar). Se implementaron estrategias de salud mental como los Escuchaderos y la identificación y gestión de riesgos en el entorno familiar y educativo con el acompañamiento a las I.E., además, se cuenta con la estrategia Familias Fuertes y Resiliente y línea amiga, esta última para el acompañamiento y activación de ruta de emergencia en salud mental. Se actualiza el logro 2024 con población post-Covid, el cual será consolidado de manera definitiva al cierre de la base de datos del DANE.

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.1.5	Mortalidad por desnutrición en niños menores de 5 años	Tasa x 100.000	A	D	2,69	0	1,35	0	0	0	200,7%	100%	Secretaría de Salud
Observaciones													
La medición es anual. Se presenta logro preliminar año 2024, fuente DANE - (cero casos). Con corte al mes de agosto de 2025, no se han reportado casos de muerte por desnutrición en menores de cinco años. Desde Salud, conjuntamente Alcaldía y Gobernación, se continúa con estrategias de vigilancia e intervención a la desnutrición aguda, moderada y severa, desde los diferentes programas. Se actualiza el logro 2024 con población post-Covid, el cual será consolidado de manera definitiva al cierre de la base de datos del DANE.													
2.1.6	Índice de riesgo de calidad de agua – IRCA	Número	M	D	5	5	5	0,83	0,59	0,59	847,5%	291,8%	Secretaría de Salud
Observaciones													
El logro reportado en agosto corresponde al IRCA promedio ponderado de julio; se observa cumplimiento en el indicador.													
2.1.7	Incidencia de casos autóctonos de los eventos del plan de eliminación y/ o erradicación (polio, SRC, sarampión, rubeola, difteria, rabia, tétanos neonatal)	Tasa x 100.000	M	D	0	0	0	0	0	0	100%	41,7%	Secretaría de Salud
Observaciones													
Posterior a la realización de las acciones de laboratorio y las intervenciones en campo para cada una de las notificaciones, no se han confirmado casos autóctonos de polio, SRC, sarampión, rubeola, difteria ni tétanos neonatal en residentes en Medellín; por tanto, la incidencia para estos eventos permanece en 0.													
2.1.8	Desempeño de la gestión integral en Salud	Porcentaje	A	C	95,5	98	96	94,6	80,9	80,9	84,3%	82,6%	Secretaría de Salud
Observaciones													
Este indicador asociado a cuatro componentes Eficacia operativa 93.23%, eficacia técnica relacionada con el avance de los indicadores de resultado y producto 79.56%, Ejecución financiera según los pagos y el presupuesto 58.38%, y la autoevaluación de la gestión institucional 88%.													
2.1.9	Proporción de embarazo en adolescentes de 10 a 19 años	Porcentaje	A	D	11,3	8,5	9,4	9,59	8,82	8,82	130,5%	88,6%	Secretaría de Salud
Observaciones													
Logro preliminar fuente RUAF 2025. El porcentaje corresponde a 961 embarazos en mujeres de 10 a 19 con corte al mes de agosto. Se han realizado acciones educativas en sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, elección y acceso de métodos anticonceptivos.													
2.1.10	Rutas integrales de atención en salud implementadas	Porcentaje	A	C	0	100	40	27	37,11	37,11	92,8%	37,1%	Secretaría de Salud
Observaciones													
Se logra la realizacion y/o ajuste de las estrategias de APS_MTQS, asi: articulación intersectorial y comunitaria, ajuste de las estrategias de gestion del acceso, fortalecimiento de la red publica, la asistencia tecnica a los actotes involucrados, monitoreo y/o evaluacion de la gestion e indicadores, procesos soportados en plataformas tecnológicas. Lograndose un avance por cada ruta asi: Salud Mental: 11,67%. Materno perinatal: 16,64 %. Pediatría: 8,80%.													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.1.11	Índice CEO (dientes con caries (cC), dientes obturados por caries (oO) y dientes temporales con extracción indicada o permanentes perdido por caries (eP)) en niños de 12 años	Porcentaje	A	D	0,97	0,9	0,97	2,6	1,27	1,27	0%	0%	Secretaría de Salud
Observaciones													
Al 31 de agosto se ha reducido el indicador con respecto a diciembre de 2024, mostrando una tendencia a la baja. El resultado de 1,27 sigue estando en un rango BAJO, según escala de clasificación del índice COP de la OMS. Se han realizado acciones educativas y fluorizaciones a menores en las instituciones educativas. Se ha fortalecido el proceso de canalización en salud bucal y se ha capacitado al talento humano. Se proyectará un plan de acción para acercarnos más al cumplimiento del indicador durante el 2 semestre del 2025.													
2.1.12	Bajo peso al nacer a término	Porcentaje	A	D	4,47	4	4,47	5,77	5,06	5,06	0%	0%	Secretaría de Salud
Observaciones													
Logro preliminar fuente RUAF 2025. El porcentaje corresponde a 541 casos de recién nacidos con bajo peso al nacer a término, corte agosto. A través de mesa de análisis con expertos, se han buscado factores incidentes en el evento y el trabajo conjunto entre las EAPB, IPS y programas del Distrito, se ha promovido la priorización en estrategias para la modificación de factores sociales y salud.													
2.1.13	Niños y niñas de 0 a < de cinco (5) años reportados al Sistema de Seguimiento Nutricional Infantil de la Secretaría de Salud - SENIN con desnutrición aguda (Peso para la talla P/T)	Porcentaje	A	D	1,1	0,9	0,9	0,9	0,5	0,5	300%	300%	Secretaría de Salud
Observaciones													
Logro del 0,5% con corte agosto, se encontraron 420 niños con desnutrición aguda, que corresponden al 0,5%, de los reportados en el SENIN (88.079). Se continúan realizando acciones en marco de la Alianza Cero Hambre y Mesa de Seguimiento a la Desnutrición con diferentes dependencias que permitan impactar la desnutrición aguda.													
2.1.14	Niños y niñas de 0 a < de cinco (5) años reportados al Sistema de Seguimiento Nutricional Infantil de la Secretaría de Salud - SENIN con retraso en talla (Talla para la edad T/E)	Porcentaje	A	D	8,7	6,8	8,7	9,4	8,8	8,8	0%	0%	Secretaría de Salud
Observaciones													
Logro de 8.8% con corte a julio, en SENIN se tienen 88.079 niños reportados, de los cuales 7.717 (8.8%) presentan retraso en talla. Se continuarán acciones desde Alianza Cero Hambre y Mesa Seguimiento a Desnutrición para priorizar intervención integral, mitigar el impacto crónico, promover la recuperación nutricional y desarrollo infantil.													
2.1.15	Mortalidad infantil menores de un año	Tasa x 1.000	A	D	7,43	6,7	6,78	6,73	6,73	6,73	107,7%	95,9%	Secretaría de Salud
Observaciones													
Se presenta logro preliminar, vigencia 2024, fuente DANE - (120 casos). Con corte al mes de agosto de 2025, se presentaron 56 casos, fuente RUAF preliminar. Se han impactado otras causas evitables como IRA y EDA. Se continúa fortaleciendo el abordaje de la ruta materno perinatal y refuerzo de vacunación en gestantes. El logro del año 2024, será actualizado con dato fuente DANE definitivo cuando se reciba la BD.													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.1.16	Cobertura de vacunación de la tercera dosis de Pentavalente en niños y niñas menores de un año	Porcentaje	A	C	80,14	95	95	90,4	97	97	102,1%	102,1%	Secretaría de Salud
Observaciones													
Durante el periodo evaluado se evidenció una disminución de 1 punto porcentual en la cobertura acumulada de la tercera dosis de Pentavalente respecto al mes anterior, alcanzando en agosto un 97%. Este resultado refleja un desempeño cercano a la meta anual, sin embargo, en el mes de agosto se presentó una reducción en el número de niños vacunados frente a la meta mensual establecida. La situación muestra que la ventaja que se había ganado en meses anteriores, y que ofrecía un margen de seguridad para garantizar el cumplimiento del indicador en diciembre, se agotó debido a novedades e intermitencias en la prestación de los servicios de vacunación en algunas IPS. Estas interrupciones limitaron la accesibilidad y continuidad de la atención, afectando el ritmo positivo que se venía consolidando en el acumulado.													
2.1.17	Fecundidad específica en niñas de 10 a 14 años	Tasa x 1.000	A	D	1,08	0,75	0,75	0,77	0,77	0,77	93,9%	93,9%	Secretaría de Salud
Observaciones													
Se presenta logro preliminar, vigencia 2024, fuente DANE -(60 casos). Con corte al mes de agosto de 2025, se presentaron 41 nacidos vivos de madres de 10 a 14 años (fuente RUAF preliminar). Se realizaron acciones educativas en sexualidad y derechos sexuales. Se realiza campaña de prevención de violencias sexuales en NNA. Se actualiza el logro 2024 con población Post-Covid, el cual será consolidado de manera definitiva al cierre de la base de datos del DANE.													
2.1.18	Fecundidad específica en niñas de 15 a 19 años	Tasa x 1.000	A	D	26,64	19	19	18,71	18,71	18,71	103,8%	103,8%	Secretaría de Salud
Observaciones													
Se presenta logro preliminar, vigencia 2024, fuente DANE - (1.643 casos). Con corte al mes de agosto de 2025, se presentaron 895 nacidos vivos de madres de 15 a 19 años (fuente RUAF preliminar). Se realizaron acciones educativas en sexualidad y derechos sexuales. Se realiza campaña de prevención de violencias sexuales en NNA. Se actualiza el logro 2024 con población Post-Covid, el cual será consolidado de manera definitiva al cierre de la base de datos del DANE.													
Programa: 2.1.1 Medellín Te Quiere Saludable													
Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.1.1.1	Familias con riesgo en salud intervenidas	Número	NoA	C	100.732	105.000	32.393	18.444	24.443	42.887	75,5%	40,8%	Secretaría de Salud
Observaciones													
Se presentan los datos con corte a agosto, el indicador presenta un avance del 75 %, representando un avance significativo, gracias al trabajo en territorio de los EBAS. Por otra parte se fortalecieron las acciones operativas y la estabilización de los sistemas de información para el reporte del indicador.													
2.1.1.2	Sedes educativas públicas intervenidas con acciones de Salud pública para fomentar la cultura del cuidado	Porcentaje	A	C	50	100	98	98	100	100	102%	100%	Secretaría de Salud
Observaciones													
La estrategia Medellín Te Quiere Saludable mantuvo presencia con acciones de salud en las 229 I.E educativas oficiales de la ciudad, llegando al 100%, además, 87 no oficiales y 40 de cobertura. Se debe tener en cuenta que para el cálculo del indicador se toman solo las I.E. oficiales.													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.1.1.3	Personal en salud capacitado en la gestión integral de la Salud pública y la atención primaria en salud	Número	NoA	C	38.424	39.000	9.524	9.476	3.754	13.230	39,4%	33,9%	Secretaría de Salud
Observaciones													
Para el mes de agosto se capacitaron 436 personas de la salud en gestión de la salud pública y atención primaria en salud. Lo que da un acumulado de 2649 personas.													
2.1.1.4	Empresas Administradoras de Planes de Beneficios –EAPB - e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud –IPS- con asistencia técnica y evaluación en la implementación de las rutas integrales de atención prioritizadas	Número	M	C	60	60	60	75	50	50	83,3%	45,1%	Secretaría de Salud
Observaciones													
Para el período de reporte se acompañaron 3 EAPB e IPS con actividades de asistencia técnica, capacitación y evaluación en la implementación de rutas integrales.													
2.1.1.5	Formulación e implementación de la Política Pública de Salud Bucal 2025 -2035	Porcentaje	A	C	NA	30	10	5	9	9	90%	30%	Secretaría de Salud
Observaciones													
Se entrega el resumen de la Política Pública de Salud Bucal, Policy Brief, para revisión y, además, se están realizando ajustes de acuerdo a las observaciones que se hicieron desde el DAP, al documento técnico, con los lineamientos actualizados de la política.													
2.1.1.6	Estrategias implementadas en los diferentes entornos para la promoción de la lactancia materna	Porcentaje	A	C	NA	100	100	100	79,81	79,81	79,8%	79,8%	Secretaría de Salud
Observaciones													
Se presenta continuidad en la realización de las actividades y acciones que le apuntan a fortalecer en los diferentes entornos la práctica de la lactancia materna. Es así como se han desarrollado actividades de información, educación y asistencia técnica en los temas relacionados y sensibilización con actores y entidades para una maternidad y paternidad segura y responsable. En el presente mes se llevó a cabo el foro de la lactancia materna en el marco de la conmemoración mundial.													
2.1.1.7	Modelo de atención en salud propia en intercultural para comunidades étnicas del Distrito (Indígenas, Afro) Implementado	Porcentaje	A	C	NA	80	35	25	32,5	32,5	92,9%	40,6%	Secretaría de Salud
Observaciones													
Para este mes se realizaron dos encuentros de la mesa de salud indígena, caracterizaciones de familias, gestión de casos prioritarios, acciones individuales de medicina tradicional con sabedor, intervención con sabedora con mujeres indígenas para cuidado del vientre, apoyos de traducción indígena bilingüe, acciones educativas, socializaciones de enfoque étnico y encuentro de salud propia de la comunidad afro, con presencial de 100 personas de la comunidad Afro.													
2.1.1.8	Política pública de salud mental y adicciones implementada	Porcentaje	A	C	50	80	60	55	55	55	91,7%	68,8%	Secretaría de Salud

Observaciones

Se reporta el logro acumulado con corte año 2024. Se finalizan las mesas de trabajo con las dependencias corresponsables de la política pública para la reformulación del plan de acción de la política, este plan nos permitirá identificar las acciones realizadas en la ciudad para impactar la salud mental, realizar un adecuado seguimiento y realizar el reporte del avance de la implementación de la política y por ende del indicador. Se espera reportar avance en los meses posteriores.

Programa: 2.1.2 Administración y gestión del aseguramiento en salud

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.1.2.1	Estrategias de promoción de la afiliación y prevención de delitos contra el Sistema General de Seguridad Social en Salud –SGSSS implementadas	Número	NoA	C	4	4	1	1	1	2	100%	50%	Secretaría de Salud

Observaciones

Se entregaron 3000 adhesivos con la cartilla digital de seguridad social en un QR . Esta le permitirá a la población adquirir conocimientos sobre el sistema y fomentar la cultura de seguridad social y autocuidado. Exhortando a la práctica de valores, principios, deberes y derechos para el bienestar individual y colectivo. Promoviendo cambios que mejoren el entorno y la convivencia, aumentando la calidad de vida. También se llevó a cabo la semana de la Seguridad Social 2025. Además, 1 campaña de prevención de la evasión y elusión, mediante 50 cuñas radiales y 4 historias digitales en Instagram sobre contribución solidaria.

2.1.2.2	Población Pobre no afiliada- PPNA atendida que demande el servicio de salud	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100%	41,7%	Secretaría de Salud
---------	---	------------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-------	---------------------

Observaciones

Se atendió durante el mes de agosto al 100% de la población pobre no afiliada que demandó atenciones en salud de primer nivel de complejidad en la red pública y las atenciones de urgencias en las IPS públicas y privadas del país .

2.1.2.3	Empresas Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB- y su red de prestadores supervisadas	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	100	100	100%	41,7%	Secretaría de Salud
---------	---	------------	---	---	----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-------	---------------------

Observaciones

En el mes de agosto, se dio cumplimiento al indicador definido, con la realizacion de 20 visitas (6 de verificación, 8 de entrega de resultados y 5 de seguimiento a vigencia 2024 y 1 Visita Priorizada) dando cumplimiento al 100% de las visitas programadas. Es así como a la fecha se han realizado en total 100 visitas de auditoría de verificación y seguimiento a las EPS y su red prestadora, para garantizar el acceso y la prestación de los servicios de salud, identificando barreras existentes, instaurando planes de mejoramiento según los resultados obtenidos en cada etapa.

Programa: 2.1.3 Gestión del acceso a los servicios de salud

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.1.3.1	Instituciones prestadoras de servicios de salud con asistencia técnica que logran un nivel adecuado de la implementación del Plan de auditoria para el mejoramiento de la calidad –PAMEC-	Porcentaje	A	C	76	77	77	80,6	68	68	88,3%	88,3%	Secretaría de Salud
Observaciones De 111 IPS evaluadas sobre el nivel de implementación del PAMEC: 43 (39%) están en alta ejecución; 32 (29%) en mediana ejecución y 36 (32%) en baja ejecución. Esto quiere decir que el 68% (39% + 29%) posee una adecuada ejecución. Aunque el logro reportado para el seguimiento esta por debajo de la meta, es importante aclarar a que este comportamiento es normal dado a que el indicador puede oscilar dependiendo de la cantidad de IPS nuevas visitadas o que son apenas diagnosticadas y requieren asesoria y seguimiento. El indicador tiende a mejoras en los ultimos meses de ejecucion, cuando hayan sido agotadas las etapas mencionadas.													
2.1.3.2	Sistema de Emergencias Médicas (SEM) para la atención de Urgencias, Emergencias y Desastres funcionando y operando	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100%	41,7%	Secretaría de Salud
Observaciones El Sistema de Emergencias (SEM) ha operado durante los 242 días transcurridos en el año de manera permanente y continua.													
2.1.3.3	Acciones realizadas para la implementación de rutas integrales en salud prioritizadas	Porcentaje	A	C	NA	80	80	86,67	95,1	95,1	118,9%	118,9%	Secretaría de Salud
Observaciones Avance mensual del 4,02% en la ejecución del plan estratégico, así: SALUD MENTAL (mes= 0,4%, acumulado 2025= 33,4%), MATERNO PERINATAL (mes= 0,9%, acumulado 2025= 34,4%), PEDIATRÍA (mes= 2,7%, acumulado 2025= 27,2%).													
2.1.3.4	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) públicas fortalecidas	Número	M	C	1	2	2	3	3	3	150%	62,5%	Secretaría de Salud
Observaciones Está en ejecución convenios de desempeño 2025, para: * fortalecer la gestión financiera y mejorar la oportunidad y acceso a los servicios de salud con: METROSALUD, HGM y CHICM. Y * mejorar el acceso a los servicios de salud materno perinatal, personas con problemas y trastornos mentales, y la sede Cisamf, de METROSALUD.													

Programa:

2.1.4

Vigilancia en salud pública

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.1.4.1	Eventos de eliminación y erradicación con intervenciones adecuadas (casos de sarampión, rubéola, síndrome de rubéola congénita y parálisis flácida)	Porcentaje	M	C	70	80	80	90,6	95,2	95,2	119%	48,1%	Secretaría de Salud

Observaciones

Se supera la meta, dado que las acciones de laboratorio y las acciones en campo se han podido realizar completas y oportunas, en un esfuerzo por mejorar la eficiencia de las intervenciones y la gestión efectiva de los riesgos en salud pública que implica la ocurrencia de estos eventos. 20 casos intervenidos adecuadamente / 21 casos notificados: 95.20%

Programa: 2.1.5 Salud ambiental

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

2.1.5.1	Intervenciones realizadas a sujetos objeto de inspección vigilancia y control – IVC- sanitario prioritizados	Número	NoA	C	8.000	32.000	7.790	9.231	4.175	13.406	53,6%	41,9%	Secretaría de Salud
---------	--	--------	-----	---	-------	--------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	---------------------

Observaciones

Durante este mes se realizaron 655 intervenciones a sujetos objeto de inspección, vigilancia y control – IVC- sanitarios prioritizados. El reporte para el seguimiento corresponde a: 173 visitas de IVC a establecimientos de alimentos y bebidas y establecimientos de riesgo ambiental. 121 visitas de IVC a generadores de residuos en atención a salud y otras actividades. 78 visitas de IVC en IAI-ES. 3 visitas de IV en sistemas agua para consumo humano. 198 tomas de muestra de agua para consumo humano. 82 tomas de muestra, calidad de agua, uso recreativo. Si bien algunas metas del componente de calidad de agua en teoría no fueron cumplidas en cada mes, es preciso mencionar que la cantidad acumulada a la fecha de cada una de las actividades ha permitido evidenciar el cumplimiento acumulado de las metas planteadas hasta la fecha de corte del presente informe.

2.1.5.2	Vigilancia entomoviroológica de enfermedades transmitidas por vectores implementada en sectores prioritizados	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100%	41,7%	Secretaría de Salud
---------	---	------------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-------	---------------------

Observaciones

Se realizó la vigilancia entomoviroológica con la identificación de mosquitos y evaluación viral de adultos, monitoreo de ovitrampas y levantamiento de índices entomológicos.

2.1.5.3	Intervenciones realizadas en territorio para minimizar los impactos negativos de los factores ambientales que afectan la salud	Número	NoA	C	NA	42.000	10.500	10.577	6.784	17.361	64,6%	41,3%	Secretaría de Salud
---------	--	--------	-----	---	----	--------	--------	--------	-------	--------	-------	-------	---------------------

Observaciones

En Agosto se realizaron 952 Intervenciones en territorio para minimizar los impactos negativos de los factores ambientales que afectan la salud, correspondientes a: 29 solicitudes sanitarias, 910 Caracterizaciones en Salud Ambiental (400 entorno Hogar, 9 en entorno educativo, 30 en el comunitario, 452 en el laboral y 19 en puntos criticos) y 13 visitas ruido.

2.1.5.4	Actividades de prevención del riesgo para enfermedades zoonóticas prioritizadas y gestionadas en los ámbitos individual, familiar y comunitario	Porcentaje	M	C	NA	70	70	72	72	72	102,9%	42,9%	Secretaría de Salud
---------	---	------------	---	---	----	----	----	----	----	----	--------	-------	---------------------

Observaciones

Se mantienen 8 actividades de 11 definidas en el componente deprevencion de la enfermedad de la EGI ZOONOSIS MEDELLIN.

2.1.5.5	Protocolo de vigilancia de ruido y sus epectos en salud implementado	Porcentaje	A	C	80	100	90	85	90	90	100%	90%	Secretaría de Salud
---------	--	------------	---	---	----	-----	----	----	----	----	------	-----	---------------------

Observaciones

Se realizo la BACSA de ruido en la Zovsa tipo II, dando cumplimiento a la meta establecida para el periodo.

Programa: 2.1.6 Gobernanza para la salud

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
2.1.6.1	Plan de acción de la política de participación social en salud ejecutado	Porcentaje	A	C	98	100	100	100	60,2	60,2	60,2%	60,2%	Secretaría de Salud	
Observaciones Se evidencia un avance 60,2%. En el Eje 1: Fortalecimiento institucional, se evidencia un logro sobresaliente con un avance del 89,7%. El Eje 2: Empoderamiento de la ciudadanía cumple con lo esperado, logrando el 74,6% . El Eje 3: Impulso a la cultura de la salud muestra un desempeño del 33,4% de avance, el Eje 4: Control social ha alcanzado el 40,4% de avance y el Eje 5: Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión muestra avances significativos, con un 62,9%														
2.1.6.2	Unidad de gestión de información operando los 12 meses del año	Porcentaje	A	C	94,46	100	95	95,9	62,1	62,1	65,4%	62,1%	Secretaría de Salud	
Observaciones Corresponde la administración y operación de las herramientas de información y el conocimiento disponibles en la UGIC-SSM, y para realizar acciones de asesoría, asistencia técnica y capacitación, tendientes al mejoramiento continuo de los registros de información, para el corte del mes de agosto.														
2.1.6.3	Infraestructura tecnológica fortalecida para la operación de los sistemas de información en Salud de la Secretaría de Salud y su red pública adscrita	Porcentaje	NoA	C	NA	100	29,96	39,44	27,04	66,48	90,3%	66,5%	Secretaría de Salud	
Observaciones Dando continuidad al componente de renovación de infraestructura tecnológica para data center para aplicativos de salud, el avance corresponde a la entrega de cinco Servidores: de aplicaciones, SQL y PostgreSQL, exclusivos para la Secretaría de Salud; la adquisición de licenciamiento, y el soporte, mantenimiento y evolución de plataformas tecnológicas.														
2.1.6.4	Capacidad técnica de la Secretaría de Salud fortalecida para mejorar la ejecución de sus funciones misionales	Porcentaje	A	C	NA	100	100	100	66,6	66,6	66,6%	66,6%	Secretaría de Salud	
Observaciones Se cumple con la ejecución física según el plan, el avance corresponde a las actividades de asistencia técnica, participación en los requerimientos de transporte, apoyo logístico y bienes e inmuebles. El contrato de plan de medios se encuentra pendiente de aprobación de la campaña de pólvora.														
2.1.6.5	Acciones implementadas del Plan de Transición a Distrito de competencia de la Secretaría de Salud según la normatividad	Porcentaje	A	C	19	100	50	25,8	47,73	47,73	95,5%	47,7%	Secretaría de Salud	
Observaciones														

Se reporta un avance del 47.73 % relacionado con la elaboración del Plan para la adopción de la Política Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en la Secretaría de Salud. También se avanzó en la estructuración y elaboración de documentos propios para realizar los ajustes al Sistema de Emergencias Médicas -SEM- y en la identificación de brechas en la implementación de la Política de Participación Social y las líneas de asistencia técnica en el marco de la planeación y la participación social.

Componente: 2.2Medellín territorio incluyente

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
2.2.1	Niños, niñas y adolescentes con reducción de condiciones de vulnerabilidad	Porcentaje	M	C	97	97	97	97	90,3	90,3	93,1%	40,5%	Secretaría Social y Familia	Inclusión de
Observaciones														
Entre enero y agosto se brindo acompañamiento integral y activación de rutas de atención a 2.452 niños, de estos 2.213 redujeron su vulnerabilidad (90,3%). Las intervenciones han sido clave para reducir la vulnerabilidad y fortalecer los procesos de niñas, niños y adolescentes, lo que se refleja en avances en su desarrollo y en la construcción de entornos seguros.														
2.2.2	Personas mayores de 50 años con restitución y acceso a derechos que favorecen las condiciones de envejecimiento y vejez	Número	A	C	74.481	75.281	65.316	63.138	68.331	68.331	104,6%	90,8%	Secretaría Social y Familia	Inclusión de
Observaciones														
En lo corrido del gobierno hemos beneficiado a 68.331 personas mayores en materia de restitución y acceso a derechos, con acciones orientadas a favorecer las condiciones de envejecimiento y vejez. Se supera la meta gracias al incremento en cupos en los servicios de asistencia social y Centro Vida Gerontológico, que sumado a los recursos de presupuesto participativo han permitido una mayor cobertura y un mayor beneficio para las personas mayores del Distrito de Medellín.														
2.2.3	Hogares que mejoran sus condiciones de vida a través del acompañamiento familiar con enfoque integral	Número	NoA	C	NA	25.000	5.000	2.508	1.523	4.031	30,5%	16,1%	Secretaría Social y Familia	Inclusión de
Observaciones														
Se ha realizado acompañamiento familiar a 1.523 hogares participantes del proyecto, acercándoles oportunidades para el desarrollo humano lo cual les ha permitido avanzar en el mejoramiento de sus condiciones de vida. Este avance refleja el compromiso de las familias, la gestión de oportunidades y el acompañamiento con enfoque integral.														
2.2.4	Personas que superan su situación de calle	Número	NoA	C	524	524	170	128	109	237	64,1%	45,2%	Secretaría Social y Familia	Inclusión de
Observaciones														
En lo que va del año, un total de 109 personas han logrado superar su situación de calle, a través de los componentes de resocialización, reducción de riesgos y daños, atencion a personas con discapacidad leve o mediana y/o altas nesecidades de apoyo (APCD) y albergue de recuperación. Los criterios de egreso del programa fueron: Cumplimiento de logros 28 usuarios, Reintegro familiar 26 y Institucionalización 55.														
2.2.5	Personas con discapacidad y personas cuidadoras que mejoran sus condiciones de vida a través de procesos de atención integral, promoción de la vida independiente y acceso a oportunidades	Número	NoA	C	35.304	35.500	8.381	9.950	ND	9.950	ND	28%	Secretaría Social y Familia	Inclusión de

Código	Nombre Indicador				Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
Observaciones																	
En lo corrido del año se ha continuado con la atención a la población con discapacidad, mediante estrategias para la Inclusión tales como: Ser Capaz en Casa, acompañamiento Psicosocial, entrega de ayudas técnicas, promoción de vida independiente, centro Integrado para niñas niños y adolescentes. Así mismo, se han llevado a cabo acciones de implementación de las políticas de Discapacidad y Cuidado. Este indicador se calcula anualmente, tras el seguimiento y análisis del mejoramiento en las condiciones de vida de los beneficiarios.																	
2.2.6	Hogares con inseguridad alimentaria moderada y severa				Porcentaje	A	D	22,05	15,35	18,85	22,05	22,3	22,3	0%	0%	Secretaría de Inclusión Social y Familia	
Observaciones																	
Según la Encuesta de Calidad de Vida 2024, el 22,30% de los hogares presentó inseguridad alimentaria moderada o severa, un aumento de 0,25% frente a 2023. Sin embargo, la inseguridad alimentaria severa disminuyó 0,88%, pasando de 8,98% a 8,10%, lo que significa que 6.072 hogares superaron esta condición, gracias al Proyecto Estratégico Alianza Cero Hambre y sus acciones para reducir la inseguridad alimentaria.																	
Programa: 2.2.1 Familias con bienestar y oportunidades																	
Indicadores de Producto:																	
Código	Nombre Indicador				Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
2.2.1.1	Centros Integrales para la familia fortalecidos y en funcionamiento				Número	M	C	21	21	21	21	21	21	100%	41,7%	Secretaría de Inclusión Social y Familia	
Observaciones																	
Los 21 Centros Integrales para la Familia (CIF) se encuentran funcionando en las comunas y corregimientos del Distrito, para su fortalecimiento se realizaron acciones como: articulación con actores privados y públicos para ampliar la oferta institucional disponible, participación en diferentes actividades territoriales para llevar la oferta a la comunidad, se descentralizaron de los servicios en territorios distantes, y se realizo formación del equipo humano en violencias basadas en género. Además se logro la implementación de una plataforma de transversalización, estrategias de comunicación interna y actualización de información ciudadana.																	
2.2.1.2	Política pública para la familia actualizada				Porcentaje	A	C	NA	100	50	10	32	32	64%	32%	Secretaría de Inclusión Social y Familia	
Observaciones																	
Se realizaron ajustes al documento de diagnóstico para la actualización de la política pública acogiendo observaciones del DAP y del equipo de Análisis y Planeación Social; adicionalmente se avanzo en la definición del problema público. Se realizó el Comité Técnico y la Mesa de trabajo con el DAP.																	
2.2.1.3	Hogares con acompañamiento familiar para el mejoramiento de condiciones de vida				Número	A	C	69.158	64.000	41.000	33.253	39.792	39.792	97,1%	62,2%	Secretaría de Inclusión Social y Familia	
Observaciones																	
Continúa el proceso de acompañamiento a los hogares para el mejoramiento de condiciones de vida, a la fecha se han beneficiado 39.792 hogares en procesos de acompañamiento. Cabe resaltar que en lo corrido del año 2025 se han acompañado 6.539 hogares para el acceso a oportunidades y mejoramiento de sus condiciones de vida.																	
2.2.1.4	Personas beneficiadas con acompañamiento psicosocial en los Centros Integrales de Familia				Número	NoA	C	36.000	38.000	9.700	9.759	5.789	15.548	59,7%	40,9%	Secretaría de Inclusión Social y Familia	

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
Observaciones														
Durante el periodo, 5.789 personas han recibido acompañamiento psicosocial en los Centros Integrales para la familia. Estos acompañamientos se llevaron a cabo en las modalidades de: intervención individual, familiar y grupal, brindando herramientas para el fortalecimiento de las relaciones familiares.														
2.2.1.5	Hogares acompañados para el fortalecimiento de vínculos familiares	Número	NoA	C	NA	20.100	5.000	4.224	2.904	7.128	58,1%	35,5%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
Observaciones														
En lo corrido del año, se logró la participación de 2.904 hogares en talleres grupales para el fortalecimiento de vínculos familiares y talleres de disciplina positiva, los cuales han sido desarrollados en articulación con la estrategia Tejiendo Hogares (se reconoce como hogar acompañado el que asiste a como mínimo 2 (dos) sesiones).														
2.2.1.6	Observatorio de familia fortalecido y en funcionamiento	Número	M	C	NA	1	1	1	1	1	100%	41,7%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
Observaciones														
En 2025 desde el observatorio se han realizado las siguientes actividades: Aplicación de instrumento de recolección de información a 800 hogares de las comunas y corregimiento de Medellín para la realización del Perfil de las Familias, el análisis y sistematización de la información para la creación de botón en la página web de la Secretaria de Inclusión Social y Familia/ Unidad Familia Medellín.														
Programa: 2.2.2 Todos contra el hambre														
Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
2.2.2.1	Personas capacitadas en temas de alimentación y nutrición	Número	M	C	55.030	60.000	60.000	60.276	52.826	52.826	88%	39,8%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
Observaciones														
Durante la vigencia hemos capacitado a 52.826 personas en temas de alimentación, nutrición y hábitos de vida saludables. Adicionalmente se identificaron los establecimientos educativos y las tiendas escolares donde se llevarán a cabo las intervenciones del mes de septiembre.														
2.2.2.2	Centros zonales de seguridad alimentaria operando	Número	M	C	3	3	3	3	3	3	100%	41,7%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
Observaciones														
Se mantienen las actividades en los tres (3) Centros Zonales, los cuales en articulación con otros programas de Seguridad Alimentaria, garantizan el mantenimiento general de zonas de cultivo, producción de vegetales y hortalizas, producción de plántulas, Bio insumos, abono orgánico, semillas; actividades que son acompañadas de encuentros educativos para la población beneficiaria.														
2.2.2.3	Niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa de alimentación escolar	Número	A	C	220.293	268.000	244.000	232.251	241.490	241.490	99%	90,1%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
Observaciones														
El Programa de Alimentación Escolar comenzó operación el 20 de enero de 2025, atendiendo la población estudiantil con raciones alimentarias durante los días hábiles escolares. Se continúa con la atención de 241.490 escolares con complementación alimentaria en las diferentes modalidades del Programa.														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
2.2.2.4	Modelo de seguimiento de la política pública de seguridad alimentaria aprobado e implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	55	25	39	39	70,9%	39%	Secretaría Social y Familia	Inclusión de
Observaciones														
Durante el mes de agosto se avanzó en la incorporación de las observaciones formuladas a la Propuesta de proyecto de acuerdo, la exposición de motivos y el documento técnico de actualización de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Se continúa la revisión técnica de las metas a partir de los documentos revisados, y de fuentes bibliográficas consultadas.														
2.2.2.5	Personas beneficiadas en programas de complementación o asistencia alimentaria	Número	M	C	18.404	22.000	22.000	31.907	25.437	25.437	115,6%	55,5%	Secretaría Social y Familia	Inclusión de
Observaciones														
En lo corrido de la vigencia se ha brindado atención a 25.437 personas en programas de complementación o asistencia alimentaria; con recursos del proyecto se atendieron 22.818 familias y 2.619 se han atendido con la estrategia de Hambre Cero, mediante vales de alimentación y paquetes de emergencia, lo que permitio la superación de la meta. Actualmente, continuamos con el proceso de contratación para Bonos alimentarios, con lo que se atenderán 15.484 familias adicionales en condiciones de alta vulnerabilidad.														
2.2.2.6	Unidades productivas implementadas para la seguridad alimentaria	Número	NoA	C	2.724	2.500	600	701	0	701	0%	28%	Secretaría Social y Familia	Inclusión de
Observaciones														
Avanzamos en el proceso de capacitaciones del quinto ciclo educativo para la implementación de huertas con las familias beneficiarias. El proceso de contratación de insumos agrícolas avanza en su etapa precontractual, lo que permitirá próximamente, la entrega de insumos para la implementación de unidades productivas de autoconsumo y comercialización.														

Programa: 2.2.3 Medellín, entorno protector de la infancia y la adolescencia

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
2.2.3.1	Niños, niñas y adolescentes en riesgo o con derechos amenazados y/o vulnerados atendidos para la garantía de derechos	Número	NoA	C	36.366	36.400	9.208	9.169	5.592	14.761	60,7%	40,6%	Secretaría Social y Familia	Inclusión de
Observaciones														
En lo corrido del año, se ha brindado atención integral a 5.592 niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración de derechos, mediante acompañamiento psicosocial, valoraciones, planes de caso, actividades pedagógicas y encuentros familiares, favoreciendo la protección y el retorno a entornos familiares en condiciones adecuadas. Adicionalmente se han gestionado documentos de identidad, acompañado citas médicas y psicológicas,así mismo se ha mantenido comunicación con autoridades para fortalecer apoyos.														
2.2.3.2	Niños, niñas y adolescentes atendidos en procesos de promoción de derechos y prevención de la vulneración	Número	NoA	C	24.418	24.500	6.105	7.188	5.095	12.283	83,5%	50,1%	Secretaría Social y Familia	Inclusión de
Observaciones														
En lo corrido de la vigencia, 5.095 niños, niñas y adolescentes han sido capacitados en promoción de derechos y prevención de la vulneración, recibiendo herramientas técnicas y socioemocionales que favorecen su desarrollo integral. Las actividades, como desafíos formativos y acompañamientos territoriales, han fortalecido sus habilidades y promovido su participación activa. Así mismo, a través de las cualificaciones, se generaron espacios de intercambio y aprendizaje en sus territorios.														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
2.2.3.3	Personas sensibilizadas y formadas en la Red de protección a la niñez	Número	NoA	C	NA	16.000	4.444	2.813	5.429	8.242	122,2%	51,5%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión

Observaciones

A través de la Red de Protección a la Niñez, se han cualificado 5.429 actores (talento humano, familias, etc) corresponsables como garantes de los derechos de niñas, niños y adolescentes, mediante acciones orientadas a la prevención de violencias, la activación oportuna de rutas ante vulneraciones de derechos y el fortalecimiento de los vínculos familiares. La articulación de acciones con de la estrategia Tejiendo Hogares, ha tenido una gran acogida en la comunidad y ha permitido superar la meta.

2.2.3.4	Familias fortalecidas como entornos seguros para el cuidado y la protección	Número	M	C	1.200	1.400	1.400	1.461	1.436	1.436	102,6%	43,2%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
---------	---	--------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	--------------------------------	-----------

Observaciones

En lo corrido del año, se brindó apoyo integral y personalizado a 1.436 familias en situación de vulnerabilidad. Se ha facilitado el acceso a oportunidades, fortalecido las dinámicas familiares y promovido relaciones positivas. Además, se ha trabajado en potenciar las capacidades de cada miembro del hogar y mejorar sus condiciones de vida, contribuyendo al bienestar y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

2.2.3.5	Acciones de promoción para la garantía de derechos, prevención y atención de la Explotación Sexual Comercial contra niñas, niños y adolescentes – ESCNNA	Número	NoA	C	ND	5.350	1.450	1.055	299	1.354	20,6%	25,3%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
---------	--	--------	-----	---	----	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	--------------------------------	-----------

Observaciones

En lo corrido del año se han realizado 299 acciones pedagógicas en diversas comunas, centradas en el autocuidado, la autoestima y la prevención de la ESCNNA, mediante talleres, actividades lúdicas y espacios artísticos que promovieron los derechos de niñas, niños y adolescentes. Actualmente, se gestionan y diseñan nuevas estrategias en el marco del Plan de Desarrollo para garantizar el cumplimiento del indicador.

2.2.3.6	Niñas, niños y adolescentes con explotación sexual y comercial atendidos para la garantía de derechos	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100%	41,7%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
---------	---	------------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-------	--------------------------------	-----------

Observaciones

Durante la presente vigencia, se ha brindado atención integral y especializada a un total de 41 niñas, niños y adolescentes presuntas víctimas de explotación sexual comercial (ESCNNA). Así mismo, se han realizado gestiones para activar las rutas de atención pertinentes, y se ha continúa brindando el acompañamiento a los casos derivados por autoridad administrativa.

Programa: 2.2.4 Dignificación, cuidado y autonomía en el envejecimiento y la vejez

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
2.2.4.1	Política Pública de Envejecimiento y Vejez actualizada	Porcentaje	A	C	NA	100	60	25	44	44	73,3%	44%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión

Observaciones

Se avanzó en la consolidación del documento de diagnóstico y se dio inicio a la estructuración del problema público, causas y valoración de criterios, hasta la fecha se han realizado dos grupos focales con actores estratégicos (Corregimientos y Presitent@s de Clubes de Vida), se proyectan otros encuentros para el mes de septiembre. Se da continuidad al monitoreo de la Política Publica de Envejecimiento y Vejez, con la fase de análisis de las fichas suministradas por las dependencias corresponsables.

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
2.2.4.2	Personas mayores de 50 años beneficiadas con servicios que promueven el cuidado del envejecimiento digno y activo	Número	A	C	85.300	130.000	111.118	101.896	112.020	112.020	100,8%	86,2%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión	

Observaciones

112.020 personas mayores de 50 años han sido beneficiadas en los servicios de Centro Vida, Servicio Exequial y Apoyo Económico. Estas acciones están orientadas a fortalecer la dignificación, el cuidado, la autonomía, la independencia y la promoción de los derechos humanos durante el envejecimiento y la vejez. Se supera la meta establecida, gracias al incremento de cupos priorizados por la comunidad en las jornadas de Presupuesto Participativo, lo que permitió ampliar la cobertura y beneficiar a un mayor número de personas.

2.2.4.3	Personas mayores de 55 años en situación de vulnerabilidad social atendidos integralmente con modelos gerontológicos de protección nocturna y de larga estancia	Número	A	C	1.784	2.600	2.180	2.085	2.369	2.369	108,7%	91,1%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión	
---------	---	--------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	--------------------------------	-----------	--

Observaciones

2.369 personas mayores en alto grado de vulnerabilidad social han sido atendidas a través de modelos gerontológicos, garantizando la protección, seguridad y cuidados adecuados a través de estrategias como: Red de Hogares Gerontológicos, Colonia Belencito, Dormitorio Social y Familias Cuidadoras. Cabe resaltar que se supera la meta debido al aumento de cupos en los servicios de asistencia social, nuevo componente en operación y las rotaciones que se presenta entorno a cada uno de los servicios

2.2.4.4	Centros Vida Gerontológicos y Clubes de Vida funcionando para la promoción del cuidado y de la cultura del envejecimiento	Número	M	C	652	662	662	676	687	687	103,8%	42,8%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión	
---------	---	--------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------	-------	--------------------------------	-----------	--

Observaciones

687 espacios para la promoción del cuidado y la cultura del envejecimiento se mantienen en funcionamiento durante el año 2025; de estos 661 corresponden a clubes de vida reconocidos por el Distrito de Medellín, que congregan a 46.315 socios, así mismo, se mantiene la operación de 26 sedes de Centros Vida gerontológicos, los cuales han incrementado los cupos favoreciendo la atención de más adultos mayores.

Programa: 2.2.5 Autonomía e inclusión de las personas con discapacidad

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
2.2.5.1	Personas con discapacidad y personas cuidadoras atendidas integralmente en procesos de acompañamiento psicosocial, promoción de la vida independiente y acceso a oportunidades	Número	NoA	C	5.805	12.800	2.009	7.039	5.695	12.734	283,5%	99,5%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión	

Observaciones

Durante la vigencia, 5.695 personas (5.485 con discapacidad y 210 cuidadores) recibieron atención a través de los siguientes servicios: acompañamiento integral en casa a personas con discapacidad con medias y altas necesidades de apoyo, atención psicosocial, atención a NNA con discapacidad intelectual, acciones de promoción de la vida independiente (incluye ayudas técnicas) y apoyo económico. Se supera la meta dado la priorización de acciones por recursos de PP, que para esta vigencia con metas históricas para discapacidad.

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
2.2.5.2	Personas con discapacidad, personas cuidadoras y familiares asesorados en rutas de atención	Número	NoA	C	15.146	15.500	3.000	4.625	3.485	8.110	116,2%	52,3%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
Observaciones														
En lo corrido de la vigencia, hemos beneficiado a 3.485 personas con discapacidad y personas cuidadoras, a través de acciones de identificación y orientación en rutas de acceso a derechos, participación y atención. Asimismo, se brindó orientación sociolaboral, servicio de valoración de apoyos y se desarrollaron estrategias de captación extemporáneas de potenciales beneficiarios. Se supera la meta dado la priorización de acciones con recursos de PP, que para esta vigencia presento metas históricas para discapacidad.														
2.2.5.3	Personas que participan en espacios de la Política Pública de Discapacidad y Política Pública de Personas Cuidadoras	Número	NoA	C	7.146	7.200	1.500	2.070	668	2.738	44,5%	38%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
Observaciones														
En lo corrido de la vigencia, un total de 668 personas con discapacidad y cuidadores han participado en asistencias técnicas en instancias de participación, Comités Técnicos de las políticas públicas de Discapacidad y Cuidadores, encuentros de fortalecimiento, gestión y planeación, asamblea de líderes, mesas de trabajo y reuniones de articulación. Favoreciendo el ejercicio de derechos, la participación e incidencia de las personas con discapacidad y sus cuidadores.														
2.2.5.4	Acciones de participación, gestión e incidencia para la inclusión social de las personas cuidadoras	Número	NoA	C	NA	314	70	120	63	183	90%	58,3%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
Observaciones														
Se ejecutaron 63 acciones de participación, gestión e incidencia para el fortalecimiento de las personas cuidadoras de personas con discapacidad, entre ellas acompañamientos psicosociales, cursos de formación, encuentros de capacitación, construcción de planes de trabajo de redes de cuidadoras, foros de posicionamiento, mesas de articulación y revisión de propuestas para el Sistema Distrital de Cuidado y la Asamblea de Personas Cuidadoras.														
2.2.5.5	Acciones de participación, gestión e incidencia para la inclusión social de las personas con discapacidad	Número	NoA	C	NA	858	159	399	214	613	134,6%	71,4%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
Observaciones														
A la fecha, se han ejecutado 214 acciones de participación, gestión e incidencia de personas con discapacidad, incluyendo asistencias técnicas, Comité Distrital, encuentros de empoderamiento y autonomía, talleres de vida independiente y reuniones de gestión, planeación, articulación y seguimiento de la política. Se supera la meta gracias al despliegue de actividades formativas y técnicas para el fortalecimiento de los CCCI, con acciones complementarias financiadas con recursos de PP en comunas 2 y 4.														

Programa:

2.2.6

Habitantes de y en calle con atención e inclusión social

Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
2.2.6.1	Personas en situación de calle atendidas en proceso de resocialización	Número	NoA	C	2.270	2.418	561	525	353	878	62,9%	36,3%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
Observaciones															
Durante la vigencia, hemos logrado vincular a 353 ciudadanos habitantes de y en calle a procesos de resocialización, permitiendo reducir el daño, mejorar su calidad de vida y propiciar habilidades y competencias que posibiliten su reintegro de manera positiva a la sociedad.															
2.2.6.2	Personas con discapacidad crónica en situación de calle beneficiados con atención integral	Número	M	C	290	290	290	412	502	502	173,1%	64,4%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión
Observaciones															
En lo corrido del año, se ha brindado atención integral a 502 habitantes de calle con altas necesidades de apoyo y/o discapacidad. Este indicador se ha superado gracias a la alta rotación de cupos en el componente de APCD y a la implementación de las dos modalidades de atención (Atención a personas en situación de y en calle con altas necesidades de apoyo y atención y cuidado integral a población en situación de calle con discapacidad leve o moderada).															
2.2.6.3	Personas habitantes de y en calle beneficiadas con albergue de recuperación	Porcentaje	M	C	100	100	100	99,8	94,54	94,54	94,5%	40,7%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión
Observaciones															
238 personas habitantes de/en o en riesgo de calle, han requerido el servicio de albergue de recuperación en salud, de éstas, 225 han accedido efectivamente al servicio, lo que equivale el 94,54%.															
2.2.6.4	Personas en situación de calle con atención básica o diferencial	Número	M	C	7.075	9.117	9.117	11.574	14.465	14.465	158,7%	58,2%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión
Observaciones															
Durante el año en curso hemos atendido 14.465 personas habitantes de/en calle y en riesgo de calle con atención básica o diferencial; este indicador muestra un crecimiento mayor al esperado, gracias al aumento del presupuesto que hizo posible ampliar el equipo de intervención en calle y llegar a más personas a través de las ferias de servicios.															
2.2.6.5	Política Pública de Habitante de Calle actualizada	Porcentaje	A	C	NA	100	50	10	28	28	56%	28%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión
Observaciones															
En el transcurso del año, se ha avanzado en la construcción del documento diagnóstico de la Política Pública, como parte del proceso de actualización de la misma. Esta fase ha incluido la recolección y sistematización de información proveniente de fuentes primarias, como entrevistas, encuestas y grupos focales, así como de fuentes secundarias, entre ellas documentos técnicos, normativos y académicos. Se avanza en la definición preliminar del problema público.															

Programa: 2.2.7 Bienestar para las familias migrantes

Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
2.2.7.1	Centro de atención a la población migrante funcionando	Número	M	C	1	1	1	1	1	1	100%	41,7%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
Observaciones														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
El Centro de Integración se encuentra en funcionamiento bajo la operación del Ministerio de Igualdad y es co-liderado por el Distrito de Medellín. Desde allí se brinda atención, orientación y derivación a la población refugiada y migrante en las áreas como: línea de base (información y caracterización), gestión de casos, jurídica y medios de vida para la promoción de su integración local.															
2.2.7.2	Personas migrantes atendidas y orientadas sobre ruta de derechos	Número	NoA	C	27.575	30.000	5.642	10.640	4.738	15.378	84%	51,3%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión	
Observaciones															
En lo corrido del año se ha brindado atención a 4.738 migrantes, quienes han recibido asistencia a través de diferentes estrategias: •Línea 123 social- módulo migrantes: 756 • Centro Integrate: 1.719 • Intégrate en los territorios: 2.263															
Programa:		2.2.8	Asistencia social a población vulnerable												
Indicadores de Producto:															
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
2.2.8.1	Personas en emergencia social, atendidas por la línea 123 social con enfoque diferencial	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100%	41,7%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión	
Observaciones															
En lo corrido del año, se registra un total de 20.175 personas atendidas por emergencias sociales a través de la Línea 123 Social, con enfoque diferencial. La atención brindada tuvo en cuenta las características particulares de los diferentes grupos poblacionales, incluyendo sexo, orientación sexual, identidad de género y etnia.															
2.2.8.2	Personas en situación de riesgo o emergencia, natural o antrópica beneficiadas de acompañamiento social y atención básica de emergencia	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100%	41,7%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión	
Observaciones															
En el año, se registra un total de 6.227 personas atendidas por eventos de emergencia natural o antrópica, las cuales fueron beneficiadas con acompañamiento social y atención básica de emergencia.															
2.2.8.3	Personas en situación de emergencias beneficiadas con albergue temporal	Porcentaje	M	C	100	100	100	94	100	100	100%	40,2%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión	
Observaciones															
En el transcurso del año, se han atendido a 904 personas en situación de emergencia social, natural y/o antrópica a través del albergue temporal - modalidad hotel, lo que equivale al 100% del total de las personas que solicitaron el servicio.															
2.2.8.4	Personas en ejercicio de prostitución beneficiadas con atención psicosocial y orientación en rutas de derechos	Número	NoA	C	2.371	2.371	228	1.703	74	1.777	32,5%	74,9%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión	
Observaciones															
En el transcurso del año se han beneficiado 74 personas en ejercicio de prostitución, quienes participaron en encuentros para la confianza. A través de los cuales se promovieron espacios seguros entre los participantes, fortaleciendo sus habilidades sociales y facilitando la creación de redes de cuidado mutuo.															

Componente: 2.3

Medellín diversa

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.3.1	Población LGBTI que se ha sentido discriminada por su orientación sexual, su identidad o expresión de género	Porcentaje	A	D	35,5	30	33,5	35,5	35,5	35,5	0%	0%	Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de Género

Observaciones

El porcentaje señalado, corresponde a la línea base del año 2023, dado que la encuesta de percepción de discriminación se mide cada dos años y corresponde medir nuevamente en este año 2025, razón por la cual, ya se adelantan diferentes acciones para la aplicación del instrumento de la encuesta de percepción de discriminación hacia la Población LGBTI.

2.3.2	Procesos organizativos y unidades productivas de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras y pueblos indígenas, que fortalecen su autonomía económica, social o cultural	Número	A	C	NA	164	72	24	30	30	41,7%	18,3%	Gerencia Étnica
-------	---	--------	---	---	----	-----	----	----	----	----	-------	-------	-----------------

Observaciones

Avanzamos en la apertura de la convocatoria de caracterización de unidades productivas y la planeación de estrategias y actividades para dar inicio al proceso de fortalecimiento. De igual manera. Se realizó el desembolso de los recursos al operador para la administración de los mismos bajo el contrato directo por mandato sin representación.

Programa:

2.3.1

Medellín distrito étnico

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.3.1.1	Estrategias implementadas para la autonomía económica, social y cultural de la población Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera	Número	A	C	6	7	4	2	2,35	2,35	58,8%	33,6%	Gerencia Étnica

Observaciones

Se dio continuidad a la dinamización del Centro de Integración Afrodescendiente en el marco de la agenda afrocultural, orientación vocacional y ocupacional, así como a la planeación de estrategias y actividades para iniciar su ejecución, a partir del mes de septiembre en el marco del contrato de operación.

2.3.1.2	Estrategias implementadas de los sistemas tradicionales propios de los pueblos indígenas	Número	A	C	7	8	4	2	2,46	2,46	61,5%	30,8%	Gerencia Étnica
---------	--	--------	---	---	---	---	---	---	------	------	-------	-------	-----------------

Observaciones

Se avanzó en la atención diferenciada en la Casa Niquitao, mediante la activación de rutas y descentralización de oferta institucional para la población indígena en condición de vulnerabilidad, así como la planeación de las demás estrategias y actividades para dar inicio a partir del mes de septiembre.

2.3.1.3	Sistema de información étnico diseñado e implementado	Número	A	C	NA	1	0,15	0	0,09	0,09	60%	9%	Gerencia Étnica
---------	---	--------	---	---	----	---	------	---	------	------	-----	----	-----------------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
Se avanzó en la fase inicial de la propuesta de estructuración del sistema de información étnico, con el análisis y desagregación de módulos y variables, de acuerdo a las necesidades de la Gerencia Étnica la planeación de estrategias y actividades para iniciar su ejecución a partir del mes de septiembre													
2.3.1.4	Sistema de estímulos para el desarrollo de las capacidades productivas, organizativas y poblacionales de la comunidad negra, afrodescendiente, raizal y palenqueras diseñado e implementado	Número	M	C	NA	1	1	1	0	0	0%	25%	Gerencia Étnica
Observaciones													
Se avanzó en la planeación de estrategias y actividades para dar inicio a partir del mes de septiembre.													
2.3.1.5	Sistema propio organizativo de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras fortalecido	Número	NoA	C	NA	1	0	0	0	0	NA	0%	Gerencia Étnica
Observaciones													
El indicador no cuenta con meta para la vigencia 2025, se dará inicio a su cumplimiento a partir del año 2026.													
2.3.1.6	Estrategias para el fortalecimiento de la identidad y la autonomía económica de los pueblos indígenas implementadas	Número	A	C	NA	3	2	0	0	0	0%	0%	Gerencia Étnica
Observaciones													
Se avanzó en la planeación de estrategias y actividades para dar inicio a partir del mes de septiembre y de esta manera dar cumplimiento a las metas.													
2.3.1.7	Estrategias para la prevención y atención del racismo y la discriminación racial implementadas	Número	A	C	2	5	3	2	2,26	2,26	75,3%	45,2%	Gerencia Étnica
Observaciones													
Durante el primer semestre se realizó la primera sesión de la red de multiplicadores para la prevención y atención a casos de racismo y discriminación racial y la planeación de estrategias y actiuvidades que se desarrollarán a partir del mes de septiembre.													
2.3.1.8	Diagnósticos e investigaciones sobre la población indígena, negra, afrodescendiente, raizal y palenquera elaborados	Número	NoA	C	NA	4	0	0	0	0	NA	0%	Gerencia Étnica
Observaciones													
Durante el primer semestre se avanzó en la gestión y articulación interinstitucional para dar paso a la estructuración y diseño de variables, así como, en recolección de insumos de información y datos.													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.3.1.9	Instrumentos de planificación de la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera formulados	Porcentaje	A	C	69	100	91	79	80	80	87,9%	80%	Gerencia Étnica
Observaciones													
Se avanzó en la consolidación del documento de política pública que incorpora los antecedentes, el diagnóstico situacional, el problema público, los principios, enfoques, objetivos, como también, la planeación de actividades que se desarrollaran partir del mes de septiembre.													
2.3.1.10	Población indígena, negra, afrodescendiente, raizal y palenquera beneficiada con las estrategias de autonomía económica, social y cultural implementadas por la Gerencia Étnica	Número	NoA	C	2.125	6.342	1.815	646	257	903	14,2%	14,2%	Gerencia Étnica
Observaciones													
Se avanzó en la dinamización de espacios con enfoque diferencial étnico, la activación de la Casa Niquitao, el acompañamiento y orientación vocacional y la planeación de estrategias y actividades que darán inicio a partir del mes de septiembre.													

Programa:

2.3.2

Reconocimiento y dignificación de las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas

Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.3.2.1	Personas beneficiadas con las acciones que promueven el ejercicio de derechos de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas y sus familias	Número	NoA	C	NA	6.000	1.635	2.365	1.054	3.419	64,5%	57%	Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de Género
Observaciones													
1.054 personas entre población con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas y sus familias, han sido beneficiadas de diferentes acciones afirmativas para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género en el Distrito, entre ellas: acciones educativas, acompañamiento psicosocial, asesorías jurídicas, acciones para la empleabilidad, procesos formativos en transversalización del enfoque de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas y visitas de acompañamiento familiar, los cuales buscan promover el ejercicio pleno de los derechos, así como el reconocimiento, la dignificación y la inclusión de esta población.													
2.3.2.2	Personas que participan en las acciones de implementación, seguimiento y evaluación de la política pública de diversidad sexual	Número	NoA	C	NA	1.000	232	418	136	554	58,6%	55,4%	Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de Género
Observaciones													
Para el presente reporte, 136 personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas, han participado activamente en diversas acciones relacionadas con la implementación, seguimiento y evaluación de la Política Pública de Diversidad Sexual, en el marco del Plan Estratégico "Diversidad y Ciudadanía 2018–2028". Estas acciones estuvieron orientadas al fortalecimiento del reconocimiento, el acceso efectivo a derechos y la dignificación de esta población.													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.3.2.3	Política Pública Distrital para la Garantía de los Derechos y la Dignidad de las Personas con Orientaciones Sexuales Identidades y Expresiones de Género Diversas actualizada	Porcentaje	A	C	NA	100	80	30	60	60	75%	60%	Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de Género

Observaciones

Para el presente periodo, se ha logrado avanzar en el proceso de actualización de la Política Pública Distrital para la Garantía de los Derechos y la Dignidad de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas. Dentro de los avances alcanzados, se destaca la formulación del documento de financiación de la Política Pública, construido a partir del plan financiero proyectado, lo cual permite establecer un marco de sostenibilidad para la implementación de las acciones planteadas. Adicionalmente, se avanzó en el diseño del Sistema Distrital para las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas, concebido como un instrumento de articulación interinstitucional, seguimiento, evaluación y garantía de derechos, en coherencia con los enfoques diferenciales e interseccionales que orientan la Política.

Componente: 2.4 Paz, víctimas y Derechos Humanos

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.4.1	Índice de riesgo de victimización en Medellín	Número	M	D	0,171	0,171	0,171	0,17	0,171	0,171	100%	41,7%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos

Observaciones

De acuerdo a la información disponible, el Índice de Riesgo de Victimización (IRV) de Medellín, según reporte de la Unidad para las Víctimas, se sitúa en nivel "Medio Bajo". El dato IRV indica que, si bien la ciudad no se encuentra en los niveles más altos de riesgo, aún enfrenta desafíos en materia de prevención y protección a violaciones de los Derechos Humanos.

Programa: 2.4.1 Derechos Humanos y construcción de paz ciudadana

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.4.1.1	Víctimas beneficiadas con medidas de atención y asistencia en derechos humanos	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100%	41,7%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos

Observaciones

Con corte al periodo de agosto 2025, se posee un total de 12,148 atenciones efectuadas a víctimas del conflicto armado en el marco de la atención, asistencia y reparación. Lo presente implica la entrega de atención humanitaria, psicosocial, jurídica, orientación en rutas de acceso a derechos, garantías de no repetición.

2.4.1.2	Política Pública de Paz, No-Violencia, Reconciliación y No Estigmatización implementada	Porcentaje	A	C	0	30	15	0	9	9	60%	30%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos
---------	---	------------	---	---	---	----	----	---	---	---	-----	-----	--------------------------------------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
Observaciones														
Se evidencian avances en la política de Paz, Reconciliación y No Estigmatización del Distrito, mediante la promoción de espacios de participación ciudadana, garantías de derechos para la población víctima de conflicto armado y articulación con el Sistema de Verdad, Memoria y Reconciliación.														
2.4.1.3	Adolescentes infractores intervenidos en los centros de internamiento preventivo para la población del sistema de responsabilidad penal para adolescentes	Número	NoA	C	497	2.000	480	562	439	1.001	91,5%	50,1%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos	
Observaciones														
Se ha garantizado durante el periodo a reportar, la atención e intervención a 439 adolescentes y jóvenes, que se encuentran en modalidad internado, externado o con libertad asistida en centros de internamiento preventivo, dando cumplimiento efectivo a medidas administrativas de protección acorde a los lineamientos del ICBF vigentes en lo referente al SRPA.														
2.4.1.4	Personas que participan de las estrategias territoriales para la construcción de paz ciudadana	Número	NoA	C	13.620	18.160	5.296	6.974	3.864	10.838	73%	59,7%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos	
Observaciones														
Se ha promovido la participación de 3.864 personas en diversas comunas, muestran cómo la pedagogía para la paz fortalece la apropiación ciudadana, fomenta la reflexión intergeneracional y genera aprendizajes colectivos que promueven convivencia y transformación cultural.														
2.4.1.5	Sistema Distrital de Derechos Humanos actualizado e implementado	Porcentaje	NoA	C	NA	100	30	10	20	30	66,7%	30%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos	
Observaciones														
En agosto se avanzó en el borrador de decreto para actualizar el Sistema Distrital de Derechos Humanos y DIH de Medellín. Este se encuentra en el marco del nuevo estatus de distrito especial, amplía competencias de la Secretaría y consolida el marco normativo para promover y proteger derechos humanos, articulando políticas y planes con la Política Pública de Paz.														

Programa:

2.4.2

Atención – reparación integral a víctimas del conflicto armado y Justicia Transicional y Restaurativa

Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
2.4.2.1	Personas que interactúan con los contenidos del Museo Casa de la Memoria	Número	NoA	C	136.252	160.000	35.000	57.063	37.896	94.959	108,3%	59,3%	Museo Casa de la Memoria	
Observaciones														
Hemos logrado que 37.896 personas se benefician de los recorridos guiados presenciales, visitas a pie por las salas de exposición, eventos artísticos, culturales y pedagógicos, que brinda el Museo Casa de la Memoria.														
2.4.2.2	Infraestructura del Museo Casa de la Memoria mejorada y adecuada	Número	M	C	NA	1	1	1	0	0	0%	25%	Museo Casa de la Memoria	

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
Observaciones														
Este valor estadístico se reportará a finales del segundo semestre de 2025, en el momento se avanza en el mantenimiento correctivo, periódico y rutinario del Museo Casa de la Memoria.														
2.4.2.3	Víctimas con medidas de atención, asistencia y reparación integral en el marco del conflicto armado en Medellín	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100%	41,7%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos	
Observaciones														
Durante el periodo se atendieron 1821 personas en el marco de las medidas de atención, asistencia y reparación. Lo presente implica, Entrega de atención humanitaria, psicosocial, jurídica, orientación en rutas de acceso a derechos, garantías de no repetición.														
2.4.2.4	Personas en reintegración o reincorporación que acceden a la oferta de educación, empleabilidad y emprendimiento	Número	NoA	C	310	310	80	109	88	197	110%	63,5%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos	
Observaciones														
Durante el periodo, 88 personas en proceso de reintegración o reincorporación, acceden a la oferta de educación, empleabilidad y emprendimientos, ofertados por la Secretaria de Paz y Derechos Humanos.														
2.4.2.5	Acciones de articulación para la implementación del Sistema Integral para la Paz	Número	NoA	C	NA	3	1	0	0	0	0%	0%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos	
Observaciones														
Con corte al periodo de agosto 2025, se continua en la consolidación del documento informe, a través del cual, se dé cuenta de las acciones de articulación para la implementación del Sistema Integral para la Paz.														
2.4.2.6	Actos conmemorativos de reparación simbólica realizados	Número	NoA	C	17	80	20	26	15	41	75%	51,3%	Museo Casa de la Memoria	
Observaciones														
A la fecha, se reporta la realización de 15 actos conmemorativos con un enfoque simbólico, los cuales han buscado generar un impacto positivo en la memoria histórica y el reconocimiento del daño sufrido. Estos actos no solo se limitan a la conmemoración, sino que también promueven la participación activa y colaborativa de las víctimas, permitiéndoles ser protagonistas en la construcción de su propia reparación.														
2.4.2.7	Experiencias museográficas realizadas en clave de garantías de no repetición	Número	NoA	C	5	20	5	8	7	15	140%	75%	Museo Casa de la Memoria	
Observaciones														
A partir de la investigación y la curaduría, el Museo Casa de la Memoria ha desarrollado siete (7) proyectos expositivos y museográficos. Estos se han llevado a cabo tanto en las instalaciones del Museo como en otros sitios del Distrito, lo que ha permitido la aplicación de técnicas de diseño y museografía, así como la identificación de diversas prácticas artísticas.														
2.4.2.8	Organizaciones sociales y de víctimas fortalecidas para la construcción de memoria	Número	NoA	C	30	128	32	33	24	57	75%	44,5%	Museo Casa de la Memoria	

Observaciones

Avanzamos en la realización de procesos de fortalecimiento y asistencia técnica a organizaciones sociales, civiles y de victimas en el Distrito. A la fecha, se han realizado 24 fortalecimientos que buscan potenciar competencias y capacidades para la construcción de memoria en los territorios del Distrito de Medellín.

Programa: 2.4.3 Resocialización e integración social y económica de la población sindicada, privada de la libertad y pospenada

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------	---------

2.4.3.1	Atenciones integrales realizadas a personas privadas de la libertad y pospenadas	Número	NoA	C	26.042	30.000	7.923	6.654	3.852	10.506	48,6%	35%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos	
---------	--	--------	-----	---	--------	--------	-------	-------	-------	--------	-------	-----	--------------------------------------	--

Observaciones

Durante el periodo de reporte, se han logrado realizar 3852 atención integral a Personas Privadas de la Libertad y preliberadas, quienes recibieron servicios de atención psicosocial, atención jurídica, brigadas institucionales, sensibilizaciones, talleres de preparación para la libertad a personas preliberadas y fortalecimiento de los vínculos familiares.

2.4.3.2	Familiares de personas privadas de la libertad y pospenadas intervenidas con atención psicosocial y jurídica	Número	NoA	C	2.489	3.000	960	601	589	1.190	61,4%	39,7%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos	
---------	--	--------	-----	---	-------	-------	-----	-----	-----	-------	-------	-------	--------------------------------------	--

Observaciones

Se han beneficiado 589 personas familiares de personas privadas de la libertad y pospenadas, con servicios de atención psicosocial y jurídica, además de fortalecer los vínculos familiares, la prevención de la reincidencia y el cambio de las dinámicas familiares.

Componente: 2.5 Jóvenes: creadores y agentes de transformación social

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------	---------

2.5.1	Índice de participación ciudadana - Subíndice de juventud	Número	A	C	0,404	0,41	0,407	0	0	0	0%	0%	Secretaría de la Juventud	
-------	---	--------	---	---	-------	------	-------	---	---	---	----	----	---------------------------	--

Observaciones

Actualmente se encuentra en proceso la recolección de datos, por lo que no se reportan avances.

Programa: 2.5.1 Conexiones para el desarrollo del proyecto de vida de las juventudes

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------	---------

2.5.1.1	Alertas atendidas de necesidades reportadas en el sistema de alertas tempranas de Medellín-SALVAVIDAS	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100%	41,7%	Secretaría de la Juventud	
---------	---	------------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-------	---------------------------	--

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
De acuerdo con los informes y el tablero de información, durante el mes de agosto se dio respuesta al 100 % de las alertas registradas en el sistema.													
2.5.1.2	Jóvenes acompañados para prevenir la vulneración de sus derechos y libertades, en el marco del proyecto Parceros creadores	Número	NoA	C	3.474	3.600	970	1.000	1.617	2.617	166,7%	72,7%	Secretaría de la Juventud
Observaciones													
La alta demanda de jóvenes ninis en las comunas llevó a solicitar un mayor presupuesto para el año 2025, con el fin de ampliar la cobertura del proyecto. Esto permitió atender a más jóvenes que no estudian ni trabajan y fortalecer la oferta disponible, lo que generó un impacto superior al esperado y, en consecuencia, el sobrecumplimiento de la meta de los indicadores proyectados inicialmente.													
2.5.1.3	Encuentros realizados para la promoción de la convivencia en el fútbol	Número	NoA	C	43	45	11	10	7	17	63,6%	37,8%	Secretaría de la Juventud
2.5.1.4	Jóvenes y actores juveniles formados con capacidades para el agenciamiento, la promoción de convivencia y prevención de violencias	Número	NoA	C	4.640	5.000	1.330	930	889	1.819	66,8%	36,4%	Secretaría de la Juventud
Observaciones													
Se vienen realizando cada viernes procesos de formación a jóvenes y actores juveniles en diferentes temáticas que fortalecen el proyecto de vida de los niños, niñas, adolescentes jóvenes y sus familias													
2.5.1.5	Oportunidades publicadas en el Portal Web Medellín Joven	Número	NoA	C	3.606	4.000	800	1.600	885	2.485	110,6%	62,1%	Secretaría de la Juventud
Observaciones													
Desde Medellín Joven, gracias a las articulaciones con más de 80 organizaciones públicas, privadas, sociales, comunitarias o mixtas, hemos logrado publicar alrededor de 885 oportunidades en la página medellinjoven.com. Esto es posible gracias a la confianza que genera la página y los diferentes canales de difusión (correo, WhatsApp, redes sociales y activaciones territoriales) en los que los aliados creen a la hora de visibilizar su oferta enfocada en jóvenes de 14-28 años en Medellín.													
2.5.1.6	Política Pública de la Juventud actualizada	Porcentaje	A	C	NA	100	45	15	35	35	77,8%	35%	Secretaría de la Juventud
Observaciones													
Avance en el proceso de actualización de la Política Pública de Juventud (PPJ), sustentado en dos componentes fundamentales que fortalecen esta iniciativa. El primer componente corresponde a la evaluación, cuyo informe se encuentra en proceso de su versión final tras un ejercicio investigativo riguroso basado en una metodología mixta que contempla dos componentes, uno de carácter cuantitativo y uno cualitativo. Además está la medición del bienestar juvenil, la cual se encuentra en fase de desarrollo y actualmente se está construyendo el formulario correspondiente para la recolección de información. Adicionalmente, se cuenta con la aprobación por parte del DAP para iniciar el proceso de actualización de la PPJ y, en congruencia, con la asignación de los profesionales a cargo del proceso, mediante radicado 202520107760.													
2.5.1.7	Medición del Desarrollo Juvenil realizada	Porcentaje	A	C	100	100	85	30	65	65	76,5%	65%	Secretaría de la Juventud

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
Avance en la consolidación del proceso de priorización de preguntas para el instrumento de medición juvenil. Actualmente, se completó la matriz de operacionalización de variables y se encuentra en desarrollo la selección final de aquellas que conformarán el instrumento definitivo. Así mismo, se finalizó la construcción de los estudios previos y la contratación del operador que aplicará el instrumento en la población joven del municipio.													
2.5.1.8	Dependencias del distrito de Medellín acompañadas para la implementación del Sello joven	Número	NoA	C	ND	12	3	3	3	6	100%	50%	Secretaría de la Juventud
Observaciones													
Desde el equipo de Sello Joven, se lideró el proceso de articulación institucional con miras a la programación de la Semana de la Juventud 2025. Este proceso incluyó la coordinación con las dependencias priorizadas para este año dentro del programa: la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Económico. Dichas entidades participaron activamente en uno o varios de los eventos desarrollados durante los 11 días de programación general. La articulación se llevó a cabo de manera integral, abarcando desde la etapa de planeación hasta el cierre de actividades. Durante este proceso, se promovió que cada secretaría focalizara sus proyectos e iniciativas en beneficio de la población joven del Distrito, contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos del programa Sello Joven.													
2.5.1.9	Alianzas constituidas con el sector social y empresarial para promover el desarrollo integral de las y los jóvenes	Número	NoA	C	ND	50	16	8	16	24	100%	48%	Secretaría de la Juventud
Observaciones													
El equipo de alianzas de la Secretaría de la Juventud ha logrado consolidar 16 alianzas estratégicas a través de acuerdos de voluntades firmados con distintas marcas, con el fin de formalizar el trabajo colaborativo entre ambas partes. Estas alianzas se han construido bajo un propósito común: generar impacto positivo en la juventud de Medellín, sumando esfuerzos y recursos con empresas que comparten la misma misión. Generalmente, este trabajo conjunto se materializa en el apoyo a eventos, proyectos e iniciativas de la Secretaría, fortaleciendo así su alcance y garantizando mayores oportunidades para los y las jóvenes de la ciudad.													
2.5.1.10	Jóvenes formados en habilidades para el sector musical y/o creativo – Music Lab	Número	NoA	C	NA	300	51	147	316	463	619,6%	154,3%	Secretaría de la Juventud
Observaciones													
A corte del 31 de agosto de 2025, Medellín Music Lab certificó a 316 jóvenes en roles artísticos y asociados. Durante su proceso formativo, los participantes adquirieron competencias en áreas como legal manager, marca personal, funcionamiento de disqueras, marketing musical y composición de canciones. Estos aprendizajes fortalecieron su creatividad, estrategia y autogestión, aportando al desarrollo del talento en la industria musical de la ciudad.													

Programa:

2.5.2

Participación y democracia joven

Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.5.2.1	Subsistema de Participación de la Juventud operando	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100%	41,7%	Secretaría de la Juventud
2.5.2.2	Población que participa en las rutas de Medellín en la Cabeza	Número	NoA	C	5.044	5.200	1.295	1.315	1.089	2.404	84,1%	46,2%	Secretaría de la Juventud

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
Desde el proyecto Medellín en la Cabeza se ha logrado cumplir con lo proyectado hasta la fecha, al momento se cuenta con un avance superior al 83%, destacándose que en el proyecto han participado jóvenes de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad, así mismo se ha tenido la posibilidad de recorrer la Medellín urbana y también la rural, desde ópticas diversas que incluyen las miradas sociales, culturales, económicas, ambientales, arquitectónicas, entre otras. De acuerdo a la planeación que se tiene proyectada se dará cumplimiento al indicador durante lo que resta del proyecto													
2.5.2.3	Eventos realizados para la visibilización de las agendas juveniles	Número	NoA	C	8	40	11	9	12	21	109,1%	52,5%	Secretaría de la Juventud
Observaciones													
A la fecha hemos realizado los siguientes eventos : 1. festival de oportunidades 12 de octubre_. 2. inauguracion casa parceros, 3 Festival de oportunidades museo casa de la memoria,4_ Toma Salvavidas Puente de la 4 Sur,5 Festival de oportunidades Belen,6 incentivos proyector,7.Encuentro Experiencial – Parceros, 8.Toma Salvavidas en Barrio Antioquia 9.Lanzamiento Referentes 10.Seminario de Comunicación Juvenil.creadores 11.10 años de Medellín en la Cabeza 12.Semana de la Juventud_MEDAYOUNG													
2.5.2.4	Atenciones brindadas a jóvenes pertenecientes a Clubes Juveniles	Número	NoA	C	12.000	13.000	3.200	3.000	2.890	5.890	90,3%	45,3%	Secretaría de la Juventud
2.5.2.5	Atenciones realizadas a jóvenes rurales desde los diferentes proyectos de la Secretaría de la Juventud	Número	NoA	C	4.641	5.000	1.400	700	1.205	1.905	86,1%	38,1%	Secretaría de la Juventud
Observaciones													
Se ha avanzado en la descentralización de la oferta institucional, extendiendo su alcance a corregimientos, veredas y otras zonas rurales del Distrito. Los diferentes proyectos de la Secretaría de la Juventud han incorporado componentes específicos para beneficiar a la juventud rural, asegurando así una cobertura efectiva, con enfoque territorial diferenciado y atención pertinente a las realidades y necesidades de esta población.													
2.5.2.6	Jóvenes formados en liderazgo público	Número	NoA	C	NA	200	50	50	0	50	0%	25%	Secretaría de la Juventud
Observaciones													
Se han realizado 19 sesiones de formación, con una asistencia suficiente para certificar a 50 jóvenes.													

Componente: 2.6

Mujeres autónomas, mujeres libres

Indicadores de Resultado:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.6.1	Índice de Participación Ciudadana Subíndice de género de las mujeres	Número	A	C	0,402	0,404	0,403	0,402	0,402	0,402	99,8%	99,5%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
El subíndice de género en la vigencia 2023 se ubicó en 0,402. El dato para la vigencia 2025 estará disponible en el mes de diciembre, una vez concluya la medición del Índice de Participación Ciudadana.													
2.6.2	Índice de Desigualdad de Género – IDG	Número	A	D	0,17	0,14	0,17	0,197	0,19	0,19	0%	0%	Secretaría de las Mujeres

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
El último dato preliminar disponible corresponde a la vigencia 2023. Se proyecta al terminar la vigencia 2025 disponer del dato preliminar correspondiente al año 2024													
2.6.3	Proyectos de inversión para el cierre de brechas de género que implementan el Trazador Presupuestal Equidad Mujer	Número	NoA	C	36	42	13	15	16	31	123,1%	73,8%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
Durante el período del reporte se supera el indicador cuentan con 16 proyectos de inversión que incorporan la herramienta del trazador presupuestal para la Equidad de la mujer, esto como parte de acompañamiento brindando desde la Secretaría de las mujeres para incorporar el enfoque de género en el ciclo de planeación de los proyectos de inversión y evidenciar en estos los presupuestos sensibles al género													
2.6.4	Mujeres víctimas de violencias basadas en género y/o en riesgo atendidas por los mecanismos de la Secretaría de las Mujeres, que activan rutas de protección, salud y/o justicia	Porcentaje	M	C	33,3	34	34	35	30	30	88,2%	40,4%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
El avance en el cumplimiento de la meta está acorde a lo programado para la vigencia.													
Programa: 2.6.1 Promoción de la autonomía física, económica y para la toma de decisiones de las mujeres urbanas y rurales													
Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.6.1.1	Mujeres beneficiadas con acciones afirmativas que favorecen su permanencia en el sistema educativo	Número	NoA	C	1.632	5.200	1.040	432	1.022	1.454	98,3%	28%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
La estrategia la escuela encuentra a las mujeres ha realizado 13 jornadas de entrega de acciones afirmativas que favorecen la permanencia escolar de las mujeres; se esta implementando en 7 comunas y 4 corregimientos.													
2.6.1.2	Mujeres asesoradas con enfoque de género para la promoción de la salud mental	Número	NoA	C	NA	9.000	3.000	0	1.063	1.063	35,4%	11,8%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
Se suscribió nuevo contrato para dar cumplimiento a la meta y se están diseñando estrategias para aumentar los reportes.													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.6.1.3	Mujeres asesoradas con enfoque de género para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos	Número	NoA	C	20.781	21.000	1.500	12.849	638	13.487	42,5%	64,2%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
Se suscribió nuevo contrato para dar cumplimiento a la meta y se están diseñando estrategias para aumentar los reportes.													
2.6.1.4	Mujeres urbanas y rurales que participan de la ruta para la autonomía económica y la gestión de oportunidades	Número	NoA	C	2.014	5.000	1.940	155	342	497	17,6%	9,9%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
Se han realizado 25 talleres en los que han participado 342 mujeres.													
2.6.1.5	Mujeres beneficiadas de estrategias con enfoque de género y diferencial para su plena y efectiva participación social y política	Número	NoA	C	887	2.500	600	803	0	803	0%	32,1%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
Los procesos de formación, asistencias técnicas y acompañamiento para la incidencia inició en el mes de agosto de 2025. A la fecha se avanza en el cumplimiento de las metas, dado que el cronograma establecido contempla el desarrollo progresivo de las sesiones formativas y técnicas durante los meses siguientes. Es importante destacar que el cumplimiento de las metas está directamente vinculado a la finalización de los procesos.													
2.6.1.6	Iniciativas de paz fortalecidas con enfoque de género	Número	NoA	C	NA	12	4	1	0	1	0%	8,3%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
El proceso de Iniciativas de paz para mujeres con el asociado inició en el mes de agosto de 2025. A la fecha, al 31 de agosto, a la fecha se avanza en el cumplimiento de las metas, dado que el cronograma establecido contempla el desarrollo progresivo del acompañamiento durante los meses siguientes. Es importante destacar que el cumplimiento de las metas está directamente vinculado a la finalización del proceso. A la fecha se tienen identificadas 4 iniciativas y se espera iniciar el proceso de fortalecimiento en el mes de Septiembre.													
2.6.1.7	Mujeres víctimas de violencias basadas en género que acceden a atención de emergencia	Número	NoA	C	21.331	24.260	6.065	5.282	4.351	9.633	71,7%	39,7%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
El avance en el cumplimiento de la meta está acorde a lo programado para la vigencia.													
2.6.1.8	Mujeres víctimas de violencias basadas en género que acceden a servicio de protección y/o a medidas de atención para salvaguardar su vida e integridad	Número	NoA	C	486	520	130	131	161	292	123,8%	56,2%	Secretaría de las Mujeres

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
La meta se ha superado debido a la demanda de atención y rotación de mujeres en protección.													
2.6.1.9	Mujeres víctimas de violencias basadas en género que acceden a atención psicológica	Número	NoA	C	12.188	12.950	3.301	3.584	2.426	6.010	73,5%	46,4%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
El avance en el cumplimiento de la meta está acorde a lo programado para la vigencia.													
2.6.1.10	Mujeres víctimas de violencias basadas en género que acceden a atención jurídica	Número	NoA	C	14.224	15.100	3.848	3.775	2.253	6.028	58,5%	39,9%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
El avance en el cumplimiento de la meta está acorde a lo programado para la vigencia.													
2.6.1.11	Mujeres víctimas de violencias basadas en género que acceden a asistencia técnico legal y representación jurídica	Número	NoA	C	1.147	1.924	481	594	429	1.023	89,2%	53,2%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
El avance en el cumplimiento de la meta está acorde a lo programado para la vigencia.													
2.6.1.12	Estrategias implementadas para la prevención y la atención de mujeres víctimas de violencias basadas en género desde el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres	Número	NoA	C	NA	48	12	12	13	25	108,3%	52,1%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
La meta se supera ya que se ha logrado implementar un mayor número de estrategias en el marco del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres													
2.6.1.13	Mujeres víctimas de violencia basadas en género que acceden a centros de atención especializados	Número	NoA	C	NA	16.916	4.356	1.570	1.628	3.198	37,4%	18,9%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
El avance en el cumplimiento de la meta está por debajo de lo proyectado; ya se están diseñando estrategias para aumentar los reportes.													
Programa: 2.6.2 Transversalización y gestión del conocimiento para la igualdad de género de las mujeres urbanas y rurales de Medellín													
Indicadores de Producto:													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.6.2.1	Centros de cuidado y equidad de género para las mujeres urbanas y rurales de Medellín, gestionados	Número	NoA	C	NA	21	6	3	2	5	33,3%	23,8%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
Con corte al 30 de agosto de 2025, se mantiene la creación del Centro de Cuidado en la comuna 4 (Aranjuez), y se crea un nuevo Centro de Cuidado en la comuna 2, Santa Cruz. En consecuencia, en la actualidad operan cinco (5) Centros de Cuidado: los dos creados en 2025 (comunas 2 y 4) , y los tres (3) Centros creados durante el año 2024 en las comunas 3, 5 y 8. Los Centros de Cuidado de las comunas 13 y 60 se pondrán en marcha en el mes de septiembre; y los Centros de las comunas 1 y 7 iniciarán labores en el mes de octubre.													
2.6.2.2	Organizaciones privadas y del tercer sector acompañadas en el marco de la alianza para la igualdad de género	Número	NoA	C	NA	50	20	5	12	17	60%	34%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
Durante el período del reporte se han acompañado 12 organizaciones privadas en el marco de la Alianza para la Igualdad de Género, de las cuales se cuenta con Acuerdo de voluntades, autodiagnóstico de incorporación del enfoque de género, plan de trabajo e iniciativa para el cierre de brechas de género identificadas y en implementación													
2.6.2.3	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente para la transversalización de los enfoques de igualdad de género e interseccionalidad	Número	NoA	C	30	120	30	32	22	54	73,3%	45%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
Con las dependencias que cuentan con programas con Sello igualdad de género en el Plan de Desarrollo Distrital, se continúa avanzando en las asistencias técnicas para la incorporación del enfoque de género, a la fecha del reporte 22 entidades cuentan con plan de trabajo validado y en implementación													
2.6.2.4	Informes publicados sobre los resultados del cierre de brechas de igualdad de género	Número	NoA	C	NA	4	1	1	1	2	100%	50%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
Se publicó género un informe de caracterización de las mujeres cuidadoras en Medellín, el cual viene acompañado de un boletín titulado el cuidado sostiene la vida y 21 fichas territoriales que contienen la caracterización de mujeres cuidadoras, una por comuna y corregimiento.													
2.6.2.5	Sistema Distrital de Cuidado con enfoque de igualdad de género implementado	Porcentaje	A	C	NA	75	40	20	34	34	85%	45,3%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
Se reporta un avance del 34% respecto a la meta del 2025 que se evidencia en un nuevo informe del componente de Direccionamiento, Gobernanza y ajuste a la oferta, y en un nuevo informe de avances de productos de gestión del conocimiento, que incluye: propuesta de medición de sobrecarga de cuidado, caracterización de personas cuidadoras atendidas hasta el 2024 y propuesta de ajuste al instrumento de caracterización de personas cuidadoras.													
2.6.2.6	Proyectos territoriales acompañados para la incorporación del enfoque de igualdad de género	Número	NoA	C	NA	336	84	84	57	141	67,9%	42%	Secretaría de las Mujeres

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
Con corte al 30 de agosto se reportan 57 proyectos territoriales que han recibido asesoría o asistencia técnica para la incorporación del enfoque de género y de cuidado.													
2.6.2.7	Observatorio de Igualdad de Género para las Mujeres del distrito de Medellín creado y en funcionamiento	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	100	100	100%	41,7%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
El observatorio se encuentra en funcionamiento y avanza acorde al cronograma del plan de trabajo para la vigencia.													
Programa: 2.6.3 Transformación de roles y relaciones culturales entre hombres y mujeres para la promoción de la igualdad de género													
Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.6.3.1	Instituciones educativas asesoradas técnicamente con herramientas para la incorporación del enfoque de género en sus prácticas pedagógicas	Número	NoA	C	81	150	42	11	37	48	88,1%	32%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
Las asesorías de acompañamiento técnico se han implementado en 37 instituciones educativas y se cuenta con agendas concertadas con las instituciones educativas pendientes.													
2.6.3.2	Personas de la comunidad educativa sensibilizadas y/o formadas en educación no sexista	Número	NoA	C	733	3.000	800	297	752	1.049	94%	35%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
Se han realizado 33 jornadas de sensibilización para la promoción de una educación no sexista. Se cuenta con agendas concertadas con las instituciones educativas													
2.6.3.3	Estrategias de prevención de la violencia de género contra las mujeres implementadas	Número	NoA	C	NA	16	4	4	2	6	50%	37,5%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones													
Se avanza en el cumplimiento de este indicador mediante el desarrollo de capacitaciones en: en la estrategia de espacios públicos para mujeres y niñas, y personas capacitadas en la estrategia de turismo con enfoque de género.													
2.6.3.4	Estrategias implementadas para el reconocimiento y estímulo a los talentos y liderazgos de las mujeres de Medellín	Número	NoA	C	11	12	3	3	1	4	33,3%	33,3%	Secretaría de las Mujeres

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

Observaciones

Se realizó el Seminario para la Igualdad de Género dirigido a las mujeres participantes del Reconocimiento a los Liderazgos de las Mujeres de Medellín 2025. El próximo seminario, orientado a las mujeres que participan en el Concurso Mujeres Jóvenes Talento 2025, se llevará a cabo el 6 de septiembre de 2025, y la gran Noche (ceremonia de Reconocimiento, tendrá lugar el 22 de octubre).

2.6.3.5	Estrategias implementadas para la resignificación de roles y relaciones culturales para la promoción de la igualdad de género	Número	NoA	C	4	32	8	8	7	15	87,5%	46,9%	Secretaría de las Mujeres
---------	---	--------	-----	---	---	----	---	---	---	----	-------	-------	---------------------------

Observaciones

Se avanza en el cumplimiento de este indicador mediante: La realización de dos (2) campañas comunicacionales, la implementación de tres (3) acciones, de acuerdo con lo proyectado en el documento técnico que sustenta el desarrollo de la Escuela Hombres como VOS y dos (2) acciones realizadas para posicionar el Liderazgo femenino en sectores masculinizados

Pilar:	3	Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente:	3.1	Seguridad integral para el desarrollo social

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

3.1.1	Tasa de homicidio	Tasa x 100.000	A	D	14,24	12,82	13,49	11,81	8,77	8,77	729,3%	385,2%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
-------	-------------------	----------------	---	---	-------	-------	-------	-------	------	------	--------	--------	---------------------------------------

Observaciones

Casos ocurridos 31/08/2025: 231. Tasa de indicador de 8.77 por cada cien mil habitantes, que representa un avance de 65,00% en 2025 respecto a la cantidad planeada para el año 2025. Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad y Convivencia como observador técnico. Consultado el 01/09/2025.

3.1.2	Tasa de feminicidios	Tasa x 100.000	A	D	1,64	1,41	1,56	1,19	1,08	1,08	700%	243,5%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
-------	----------------------	----------------	---	---	------	------	------	------	------	------	------	--------	---------------------------------------

Observaciones

Casos ocurridos 31/08/2025: 15. Tasa de indicador de 1.08 por cada cien mil habitantes, que representa un avance de 68,97% en 2025 respecto a la cantidad planeada para el año 2025. Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad y Convivencia como observador técnico. Consultado el 30/08/2025.

3.1.3	Tasa de hurto a personas	Tasa x 100.000	A	D	1.141	1.080	1.192,42	911,37	528,28	528,28	1.191,6%	1.004,5%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
-------	--------------------------	----------------	---	---	-------	-------	----------	--------	--------	--------	----------	----------	---------------------------------------

Observaciones

Casos ocurridos 28/08/2025: 13918. Tasa de indicador de 528.28 por cada cien mil habitantes, que representa un avance de 44,30% en 2025 respecto a la cantidad planeada para el año 2025. Fuente: DIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO. Consultado el 31/08/2025.

3.1.4	Percepción de la seguridad	Porcentaje	A	C	43	50,7	48,23	47	47	47	97,4%	92,7%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
-------	----------------------------	------------	---	---	----	------	-------	----	----	----	-------	-------	---------------------------------------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
Encuesta de Persepción de Seguridad, la Convivencia Ciudadana y los Niveles de Victimización de los habitantes mayores de 15 años de la ciudad de Medellín. Año 2024													
3.1.5	Denuncias por vehículos hurtados	Número	A	D	960	864	1.003	1.073	553	553	946,5%	424%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Casos ocurridos 28/08/2025: 553. Representa un avance de 55,13% en 2025 respecto a la cantidad planeada para el año 2025. Fuente: DIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO. Consultado el 31/08/2025.													
3.1.6	Denuncias por motocicletas hurtadas	Número	A	D	6.133	5.500	5.842	6.013	3.423	3.423	931,3%	428,1%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Casos ocurridos 28/08/2025: 3423. Representa un avance de 58,59% en 2025 respecto a la cantidad planeada para el año 2025. Fuente: DIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO. Consultado el 31/08/2025.													
3.1.7	Denuncias por hurto a establecimientos comerciales	Número	A	D	2.618	2.356	2.483	2.367	1.059	1.059	1.154,8%	595%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Casos ocurridos 28/08/2025: 1059. Representa un avance de 42,65% en 2025 respecto a la cantidad planeada para el año 2025. Fuente: DIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO. Consultado el 31/08/2025.													
3.1.8	Denuncias por hurto a residencias	Número	A	D	1.629	1.500	1.553	1.579	898	898	961,8%	566,7%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Casos ocurridos 28/08/2025: 898. Representa un avance de 57,82% en 2025 respecto a la cantidad planeada para el año 2025. Fuente: DIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO. Consultado el 31/08/2025.													
3.1.9	Índice de victimización Medellín	Porcentaje	A	D	22,8	20,52	22,91	24,1	24,1	24,1	0%	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Encuesta de Persepción de Seguridad, la Convivencia Ciudadana y los Niveles de Victimización de los habitantes mayores de 15 años de la ciudad de Medellín. Año 2024													
3.1.10	Tasa de lesiones personales	Tasa x 100.000	A	D	178,88	160,7	168,29	172,08	110,42	110,42	646,5%	376,6%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Casos ocurridos 28/08/2025: 2909. Tasa de indicador de 110.42 por cada cien mil habitantes, que representa un avance de 65,61% en 2025 respecto a la cantidad planeada para el año 2025. Fuente: DIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO. Consultado el 31/08/2025.													
3.1.11	Victimización por extorsión	Porcentaje	A	D	3	2,76	4,69	5,65	5,65	5,65	0%	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

Observaciones

Encuesta de Persepción de Seguridad, la Convivencia Ciudadana y los niveles de Victimización de los habitantes mayores de 15 años de la ciudad de Medellín. Año 2024

3.1.12	Homicidios por convivencia	Número	A	D	80	64	74	79	58	58	366,7%	137,5%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
--------	----------------------------	--------	---	---	----	----	----	----	----	----	--------	--------	---------------------------------------

Observaciones

Casos ocurridos 31/08/2025: 58. Representa un avance de 78,38% en 2025 respecto a la cantidad planeada para el año 2025. Fuente: DIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO. Consultado el 01/09/2025.

3.1.13	Tasa de riñas reportadas	Número	A	D	54.516	50.000	52.475	53.712	32.514	32.514	1.078%	487,2%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
--------	--------------------------	--------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------------------------------------

Observaciones

Casos ocurridos 29/08/2025: 32514. Representa un avance de 61,96% en 2025 respecto a la cantidad planeada para el año 2025. Fuente: Línea única de seguridad y emergencias NUSE 123. Sistema SECAD. Consultado el 30/08/2025.

3.1.14	Denuncias por delitos vinculados a explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes	Número	A	C	170	204	194	211	117	117	60,3%	57,4%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
--------	--	--------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	---------------------------------------

Observaciones

Casos ocurridos 28/08/2025: 117. Representa un avance de 60,31% en 2025 respecto a la cantidad planeada para el año 2025. Fuente: DIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO. Consultado el 31/08/2025.

3.1.15	Victimización por hurto a personas	Porcentaje	A	D	13,16	12,63	13,41	11,46	11,46	11,46	680%	320,8%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
--------	------------------------------------	------------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	--------	---------------------------------------

Observaciones

Encuesta de Persepción de Seguridad, la Convivencia Ciudadana y los niveles de Victimización de los habitantes mayores de 15 años de la ciudad de Medellín. Año 2024

3.1.16	Victimización por lesiones personales	Porcentaje	A	D	1,38	1,31	2,09	2,48	2,48	2,48	0%	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
--------	---------------------------------------	------------	---	---	------	------	------	------	------	------	----	----	---------------------------------------

Observaciones

Encuesta de Persepción de Seguridad, la Convivencia Ciudadana y los niveles de Victimización de los habitantes mayores de 15 años de la ciudad de Medellín. Año 2024

Programa: 3.1.1 Planeación y gestión integral de la seguridad y convivencia ciudadana

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.1.1	Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC 2024-2027 formulado e implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	60	40	60	60	100%	60%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
El porcentaje de implementación del PISCC se compone de la formulación del Plan de acción de la vigencia 2025 mas el informe de implementación del plan de acción de la vigencia anterior (2024). Así las cosas se da cumplimiento a la meta para 2025													
3.1.1.2	Organismos de seguridad y justicia fortalecidos	Número	M	C	9	9	9	9	9	9	100%	41,7%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Cumplimiento al 100% (9 organismos) con corte a agosto 2025. El avance reportado para julio-agosto es 0, ya que la meta se completó en periodos anteriores. Reportar un valor mayor implicaría duplicar el avance ya reportado. Y estos son: POLICIA, EJERCITO, FISCALIA,INPEC,MEDICINA LEGAL,MIGRACIÓN COLOMBIA,RAMA JUDICIAL,FAC,UNP													
3.1.1.3	Plan Maestro en Tecnología de Información y Telecomunicaciones para la Seguridad y la Convivencia 2024-2027 diseñado e implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	50	20	57	57	114%	57%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Se subsanaron las observaciones realizadas al Plan Maestro y, adicionalmente, se cuenta con un tablero en Power BI con los datos en presentación ejecutiva. Actualmente se está a la espera de las indicaciones para definir la forma de formalización del Plan Maestro													
3.1.1.4	Reportes generados para la toma de decisiones en seguridad y convivencia	Número	NoA	C	2.551	8.680	1.799	3.285	1.832	5.117	101,8%	59%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
"Se elaboraron 372 documentos discriminados de la siguiente manera: *Informes diarios de homicidio: 62 *Informes diarios de homicidio interno del tomador de decisión: 62 *Dateos Medellín: 8 *Dateos por comuna: 168 *Informes de vif: 8 *Informes de vif NNA: 8 *Informes de mujeres: 8 *Informes de vif en víctimas mayores de 60 años: 8 *Conductas contrarias: 8 *Hurtos en Medellín: 8 *Dateo llamadas por ruido: 8 *Informe violencias sexuales: 8 *Actualización tableros SISC: 8"													
3.1.1.5	Investigaciones realizadas sobre temas de seguridad, convivencia y derechos humanos	Número	NoA	C	2	7	2	1	2,7	3,7	135%	52,9%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
"Evolución de las Investigaciones: *Diagnóstico de la nueva política pública de seguridad y convivencia ciudadana: 80% *Aproximación a la medición de la renta criminal de los estupefacientes en la ciudad de Medellín: 80%"													
3.1.1.6	Convenios y acuerdos de cooperación para el intercambio de información suscritos	Número	A	C	11	11	9	9	10	10	111,1%	90,9%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Hasta la fecha siguen los convenios: Gobernación de Antioquia 123 - Mujeres, FAC, Personería, Medicina Legal, CSJ, INPEC, Migración, UNP, Policía y fiscalia													

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
3.1.2.1	Disponibilidad operativa en los subsistemas del SIES-M	Porcentaje	A	C	94,29	95	95,7	95,6	95,51	95,51	99,8%	100,5%	Secretaría de Seguridad y Convivencia	
Observaciones														
Desde el SIES-M se viene dando el soporte y mantenimiento a la plataforma de ICAD-Contrato Nro 4600103034-2024 , y se esta realizando el mantenimiento del CCTV de ciudad del Distrito, Contrato Nro. 4600104658 de 2025, disponibilidad: 91.02 % de CCTV y del 100% ICAD con corte a 31 de agosto del 2025, para un total de 95.51%														
3.1.2.2	Dispositivos tecnológicos instalados para la seguridad	Número	NoA	C	1.348	2.807	736	54	154	208	20,9%	7,4%	Secretaría de Seguridad y Convivencia	
Observaciones														
Se encuentra en ejecución el contrato No. 4600103099 para ampliación de los sistemas de video vigilancia del SIES-M, a la fecha se lleva un total de 154 Cámaras de reposición instaladas en el año 2025, por parte de la ESU se está realizando las adecuaciones e infraestructura para la instalación de alrededor de 3 cámaras PTZ, 3 multisensor y 120 Cámaras LPR.														
3.1.2.3	Equipos especiales creados y operando para la prevención y atención del crimen organizado y los delitos	Número	A	C	NA	3	3	0	3	3	100%	100%	Secretaría de Seguridad y Convivencia	
Observaciones														
Se avanza en la conformación de los equipos especiales entre los que se cuenta con el Grupo de Análisis GRUAN, la Central Estratégica Articulada contra el Crimen Organizado CEACO y Fuerzas Articuladas contra el Delito FUCDE														
3.1.2.4	Central Estratégica y Tecnológica contra Atracos creada y operando	Número	A	C	NA	1	0,6	0,35	0,65	0,65	108,3%	65%	Secretaría de Seguridad y Convivencia	
Observaciones														
La Central Estratégica y Tecnológica contra Atracos cuenta con un 80% de avance en adecuaciones estructurales y un 70% en dotación tecnológica, lo que permite su operación parcial. Se han ejecutado planes de prevención y control articulados con los organismos de seguridad. Con base en estos avances, el nivel de cumplimiento del indicador se estima en un 65%. los cuales cumplen a la fecha la meta establecida para este periodo.														
3.1.2.5	Estrategia contra el ciberdelito formulada e implementada	Porcentaje	A	C	NA	100	53	30	38	38	71,7%	38%	Secretaría de Seguridad y Convivencia	
Observaciones														
Se estan contratando actualmente dos profesionales en función de la estrategia contra el Ciberdelito, para avanzar en la formulación e emplementación de la estrategia, la adquisición de software y dotación de equipos de cómputo; al tiempo que se avanza en la contrucción del proyecto C5 de la mano de la Empresa Para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU.														
3.1.2.6	Intervenciones territoriales realizadas para la seguridad	Número	NoA	C	121	576	136	92	101	193	74,3%	33,5%	Secretaría de Seguridad y Convivencia	
Observaciones														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
	El Equipo Operativo de Ciudad lideró, coordinó y ejecutó 30 intervenciones territoriales orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana. Estas acciones incluyeron operativos de acción integral, comando situacional, control de establecimientos, desmonte de cambuches y recolección de basuras en varias comunas, controles de estupefacientes, visitas de verificación a hoteles, moteles y hostales, intervenciones especiales, mediciones de ruido, jornadas de ornato y aseo, así como planes de prevención contra el hurto, plan avispa, plan parques y puestos de control. También se acompañaron actividades de ciudad como el desfile y la noche silleterá, además de conciertos comunales en diferentes comunas y corregimientos del Distrito de Medellín.												

3.1.2.7	Redes de confianza institucional creadas	Número	A	C	ND	21	8	7	15	15	187,5%	71,4%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
---------	--	--------	---	---	----	----	---	---	----	----	--------	-------	---------------------------------------

Observaciones

Se reportan 4 Redes de Confianza Institucional constituidas por el Equipo de Gestores Territoriales; Una en la Comuna 1-Popular en la IE Antonio Derka, Una en la Comuna 5-Castilla en el Parque Girardot,Una en la Comuna 15-Guayabal en el Parque San Rafael y Una en el Corregimiento 50-Palmitas en la IE La Aldea.

Programa: 3.1.3 Infraestructura para la seguridad y la convivencia

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.3.1	Infraestructuras físicas para la seguridad y justicia diseñadas	Número	NoA	C	0,83	1	0,1	0,9	0,2	1,1	200%	110%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Estudios y diseños de comisaría Moscú recibieron segundas observaciones de Curaduría, son asuntos estructurales que implican modificaciones sustanciales al proyecto, por ello es necesario hacer una modificación al contrato de mandato con la EDU para incluir este alcance. El proceso de seleccion para EYD comisaría Palmitas, se encuentra publicado, etapa de prepliegos, fecha estimada de adjudicacion: 3/10/2025.

3.1.3.2	Infraestructuras físicas para la seguridad y justicia construidas	Número	NoA	C	1,62	3	0,4	0,88	0,11	0,99	27,5%	33%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
---------	---	--------	-----	---	------	---	-----	------	------	------	-------	-----	---------------------------------------

Observaciones

"No hubo avances en obras, metas del 2025 0,12 Archivo central se ha avanzado un 0,11 pendiente 0,1, aun no alcanzado por energización. 0,05 Fundaciones C5i, Avance:0. Pendiente seleccion de constructor. 0,18 Fundaciones y parcial de estructura EP poblado Avance 0 Pendiente Arbol Caucho, adicionar convenio de mandato y seleccionar contratista. 0,05 Fundaciones de Moscú, avance 0. Sin licencia. "

3.1.3.3	Infraestructuras físicas para la seguridad y justicia con mantenimiento y/o adecuación	Número	NoA	C	51	80	20	26	19	45	95%	56,3%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
---------	--	--------	-----	---	----	----	----	----	----	----	-----	-------	---------------------------------------

Observaciones

El proceso de Selección del contratista de mantenimiento ya fue adjudicado y se están realizando la verificacion de garantías, se espera iniciar ejecucion en el mes de Septiembre, hasta no tener ejecucion no pueden reportarse nuevas sedes mantenidas.

3.1.3.4	Kits de pernocta entregados a población privada de la libertad en condición de sindicada	Número	NoA	C	1.674	8.000	2.333	1.793	1.176	2.969	50,4%	37,1%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
---------	--	--------	-----	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------------------------------

Observaciones

Se entregaron kits de pernocte a las personas privadas de la libertad (PPL) que ingresaron al CDT de Medellín durante los meses de mayo, junio y hasta mediados de julio, conforme a los listados oficiales remitidos por los coordinadores de MEVAL y la Fiscalía.

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.3.5	Kits de aseo entregados a población privada de la libertad en condición de sindicada	Número	NoA	C	ND	32.000	9.333	2.245	2.328	4.573	24,9%	14,3%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Se entregaron kits de aseo a las personas privadas de la libertad (PPL) recluidas en el CDT de Medellín, de acuerdo con las cantidades suministradas al equipo por los responsables del proceso de contratación y la supervisión del contrato correspondiente.

Programa: 3.1.4 Convivencia y acceso al sistema de Justicia cercana al ciudadano

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.4.1	Solicitudes atendidas en relación con los comportamientos contrarios a la convivencia	Número	NoA	C	120.257	480.000	113.460	139.620	107.879	247.499	95,1%	51,6%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Registramos 38.535 solicitudes atendidas desde las Inspecciones de Policía y Corregidurías del Distrito: 28.782 correspondieron a comparendos recibidos, 7.508 atenciones al público, 1.726 a PQRSd, 42 a operativos de intervención, 275 a devoluciones de bienes incautados y 202 a controles de verificación de normatividad.

3.1.4.2	Establecimientos de Comercio acompañados con acciones de promoción de la convivencia	Número	NoA	C	1.000	4.000	887	1.339	603	1.942	68%	48,6%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
---------	--	--------	-----	---	-------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	---------------------------------------

Observaciones

Se acompaña a los establecimientos de comercio mediante visitas de seguimiento para verificar el cumplimiento normativo, orientar sobre buenas prácticas y promover la convivencia ciudadana, con el fin de fortalecer la corresponsabilidad, prevenir conflictos y garantizar entornos seguros y armónicos en el espacio público.

3.1.4.3	Personas formadas y sensibilizadas en convivencia ciudadana	Número	NoA	C	199	2.500	590	750	518	1.268	87,8%	50,7%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
---------	---	--------	-----	---	-----	-------	-----	-----	-----	-------	-------	-------	---------------------------------------

Observaciones

Personas formadas y sensibilizadas bajo la Ley 1801 de 2016, promoviendo la sana convivencia y el respeto mediante herramientas para la resolución pacífica de conflictos, abordando problemáticas relacionadas con ruido, manejo de basuras, convivencia escolar, tenencia de mascotas, uso del espacio público y riñas.

3.1.4.4	Eventos sobre prevención de la violencia y promoción de la convivencia realizados	Número	NoA	C	4	16	4	4	2	6	50%	37,5%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
---------	---	--------	-----	---	---	----	---	---	---	---	-----	-------	---------------------------------------

Observaciones

En el marco de la agenda institucional, se encuentran programados 2 eventos. Estas actividades se llevarán a cabo en octubre, durante la Semana de la Convivencia, y en diciembre, en el marco de la estrategia Medellín Despierta, con el propósito de fortalecer la participación ciudadana y la construcción de entornos pacíficos.

3.1.4.5	Intervenciones preventivas y de seguimiento realizadas frente a problemáticas que afectan la convivencia	Número	NoA	C	252	2.000	450	652	649	1.301	144,2%	65,1%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
---------	--	--------	-----	---	-----	-------	-----	-----	-----	-------	--------	-------	---------------------------------------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
Se realizaron intervenciones en las 16 comunas y 5 corregimientos del distrito para atender y corregir comportamientos contrarios a la convivencia, priorizando la prevención y sensibilización frente al ruido, manejo de residuos, riñas y consumo de sustancias psicoactivas, fortaleciendo la cultura ciudadana, el cumplimiento normativo y entornos comunitarios seguros y saludables.													
3.1.4.6	Atenciones realizadas sobre condiciones de bienestar animal	Número	NoA	C	725	2.800	609	974	723	1.697	118,7%	60,6%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Registramos 165 atenciones en relación con temas de bienestar animal de las cuales 39 correspondieron a consignas de bienestar animal atendidas y 126 a PQRS atendidas desde la Inspección de Protección Animal.													
3.1.4.7	Actos administrativos expedidos que dan por finalizados procesos congestionados en las Comisarías de Familia	Número	NoA	C	ND	5.000	1.094	2.906	1.022	3.928	93,4%	78,6%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Finalizamos 243 procesos congestionados que habían sido radicados antes del 31 de diciembre de 2022 en las Comisarías de Familia del Distrito, en el marco del Plan de Descongestión.													
3.1.4.8	Medidas de protección y de restablecimiento de derechos otorgadas desde las Comisarías de Familia	Número	NoA	C	12.264	42.000	10.192	11.428	7.438	18.866	73%	44,9%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Se otorgaron 2.026 medidas desde las Comisarías de Familia del Distrito; 1.195 Medidas de Protección por violencia intrafamiliar, y 831 Medidas de Restablecimiento de Derechos para niñas, niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad en el contexto familiar.													
3.1.4.9	Puntos de Atención de Conciliación en Equidad funcionando en el Distrito	Número	A	C	16	20	18	17	17	17	94,4%	85%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Se acompaña técnica y jurídicamente a 17 Puntos de Atención de Conciliación en Equidad (PACES) donde 29 Conciliadores en Equidad prestan sus servicios en las Comunas 1– Popular, 2– Santa cruz, 4– Aranjuez, 5–Castilla, 7– Robledo, 9– Buenos Aires, 10– La Candelaria, 11– Laureles – Estadio, 12– La América, 13– San Javier, 16– Belén y Corregimiento 60– San Cristóbal. Se están realizando gestiones para habilitar el PACE en el corregimiento de San Antonio de Prado.													
3.1.4.10	Atenciones realizadas a usuarios que acceden a los servicios de las Casas de Justicia	Número	NoA	C	539.421	775.450	215.000	184.826	162.837	347.663	75,7%	44,8%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Se suministraron 56.040 atenciones desde las Casas de Justicia: 40.122 direccionamientos realizados desde el CERI - CRI y 15918 fueron personas informadas en 146 acciones de proyección, difusión y descentralización de los servicios de justicia realizadas													
3.1.4.11	Acciones de proyección, difusión y descentralización de los servicios de justicia realizadas	Número	NoA	C	2.105	2.165	600	455	443	898	73,8%	41,5%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
Se realizaron 146 acciones de proyección, difusión y descentralización de los servicios de justicia: dos (2) Casa de Justicia Móvil, 98 difusiones de rutas de atención, 27 acciones de promoción y prevención y 19 descentralizaciones de los servicios.													
3.1.4.12	Procesos tramitados en las Inspecciones de Policía y Corregidurías	Número	NoA	C	56.163	280.125	60.984	97.173	76.759	173.932	125,9%	62,1%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Tramitamos 16.712 procesos desde las Inspecciones de Policía y Corregidurías: 14.896 correspondieron a comparendos resueltos desde el Centro de Resolución de Comparendos -CRC- y 1.816 a procesos policivos finalizados.													
3.1.4.13	Estrategia pedagógica de convivencia ciudadana diseñada e implementada	Porcentaje	A	C	NA	100	50	25	36	36	72%	36%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Se han implementado una estrategia pedagógica orientada a la sensibilización y corresponsabilidad ciudadana frente al manejo adecuado de residuos sólidos, la mitigación de los niveles de ruido y la prevención de riñas. Iniciativas que ha permitido promover, las normas de convivencia y generar entornos barriales más seguros, saludables y armónicos.													
3.1.4.14	Escuadrón móvil anti-ruido creado e implementado	Número	A	C	ND	1	1	0	1	1	100%	100%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
Escuadron creado, Durante estos meses se desarrollaron mediciones pedagógicas, sensibilizaciones comunitarias, mesas de concertación y brigadas de control del ruido en diferentes sectores del distrito.													

Programa:3.1.5Atención integral a jóvenes en riesgo

Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.5.1	NNAJ acompañados psicosocialmente por la estrategia “Parceros” frente a la construcción de un proyecto de vida desde la legalidad	Número	NoA	C	1.558	5.000	1.356	932	1.635	2.567	120,6%	51,3%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones													
El número reportado en esta fase resulta bajo debido a que el proceso correspondiente ya culminó. En este sentido, la mayor proporción de participantes se vinculó en meses anteriores, lo que explica la disminución actual en el registro.													
3.1.5.2	NNAJ en riesgo de ser instrumentalizados para la comisión de delitos por parte de las estructuras criminales atendidos por la estrategia "Parceros" que acceden a oportunidades en educación, empleo y/o, emprendimiento	Porcentaje	A	C	63	65	61,5	65	65	65	105,7%	100%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Código	Nombre Indicador				Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones																
En el transcurso de la fase de oportunidades durante el año 2025, se han atendido un total de 1.635 participantes, de los cuales el 56%, equivalente a 923 personas, ha logrado acceder a oportunidades en los ámbitos de empleo, educación o emprendimiento.																
3.1.5.3	Estrategia implementada	Parceras diseñada e			Porcentaje	A	C	NA	100	50	25	43	43	86%	43%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones																
Actualmente se avanza de manera significativa en la construcción de la estrategia Parceras, proceso que no solo comprende el diseño conceptual y metodológico de la misma, sino también la puesta en marcha de acciones concretas que permiten su implementación progresiva en los territorios.																
3.1.5.4	Jóvenes víctimas de explotación sexual y en condición de prostitución acompañados psicosocialmente por la estrategia “Parceras” frente a la construcción de un proyecto de vida desde la legalidad				Número	NoA	C	ND	800	161	315	300	615	186,3%	76,9%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones																
El número reportado en esta fase resulta bajo debido a que el proceso correspondiente ya culminó. En este sentido, la mayor proporción de participantes se vinculó en meses anteriores, lo que explica la disminución actual en el registro.																

Programa:

3.1.6

Cultura del Fútbol en Medellín

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador				Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.6.1	Plan Estratégico de la Cultura del Fútbol diseñado e implementado				Porcentaje	A	C	NA	100	60	40	53	53	88,3%	53%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones																
En el marco de la implementación del plan estratégico, se desarrollaron acciones orientadas a promover la cultura del fútbol, la convivencia pacífica y el respeto tanto dentro como fuera de los escenarios deportivos. El plan estrategico se diseño en el 2024, la implementación de este plan se ha desarrollado con diferentes acciones las cuales para este bimestre se les atribuye un porcentaje de 8% a este corte se lleva un 53% de la meta planeada acumulada para el 2025.																

Programa:

3.1.7

Espacio público para la convivencia ciudadana

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador				Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.7.1	Plan de Acción de la Política Publica del Ventero Informal y sus Familias diseñado e implementado				Porcentaje	A	C	NA	100	30	20	32	32	106,7%	32%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
Observaciones														
Durante este periodo se ha realizado contacto con las entidades corresponsables de la oferta institucional, para las remisiones de los vendedores informales para acceder a la oferta.														
3.1.7.2	Intervenciones realizadas para la recuperación del espacio público	Número	NoA	C	5.014	60.000	13.100	20.700	11.952	32.652	91,2%	54,4%	Secretaría de Seguridad y Convivencia	
Observaciones														
Realizamos 2999 intervenciones para la recuperación del espacio público, así: - 1826 sensibilizaciones sobre el uso y ocupación indebida del espacio público. - 382 apoyos a las incautaciones de elementos sin el permiso debido para estar en el espacio público. - 791 desmontes de publicidad exterior visual y avisos sin la autorización correspondiente.														
3.1.7.3	Actos administrativos expedidos para la regulación del espacio público	Número	NoA	C	2.325	8.000	1.629	3.114	2.427	5.541	149%	69,3%	Secretaría de Seguridad y Convivencia	
Observaciones														
Expedimos 799 resoluciones para regular los siguientes temas: 1. Ocupación temporal y transitoria del espacio público para vendedores informales y demás interesados en el aprovechamiento económico y social del espacio público (762 resoluciones) y 2, Temas de publicidad exterior visual y avisos (37esoluciones).														
3.1.7.4	Campañas realizadas para la protección, recuperación y apropiación del espacio público	Número	NoA	C	6	24	6	6	1	7	16,7%	29,2%	Secretaría de Seguridad y Convivencia	
Observaciones														
"Están en implementación estas tres estrategias con las siguientes actividades: - Estrategia 1: Medellín, espacios que inspiran. -Estrategía 2: Regresemos al parque y se finalizó la estrategia 3: Espacios que inspiran Actividad: Micro ferias"														

Componente: 3.2

Participación ciudadana y control social

Indicadores de Resultado:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
3.2.1	Índice de participación ciudadana	Número	A	C	0,468	0,48	0,47	0,468	0,468	0,468	99,6%	97,5%	Secretaría de Participación Ciudadana	
Observaciones														
El reporte corresponde al resultado de la medición del IPCM del 2023(indicador con medición bienal). Para el mes de diciembre se reportará el resultado que arroje la medición del 2025														
3.2.2	Acciones de incidencia territorial resultantes de las mediaciones pedagógicas de ciudad	Número	NoA	C	NA	21	6	5	0	5	0%	23,8%	Secretaría de Participación Ciudadana	
Observaciones														
El reporte de este indicador solo tiene lugar al culminar los procesos formativos, en el mes de octubre.														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.2.3	Acciones de incidencia en el desarrollo local derivadas del cumplimiento de las funciones las Juntas Administradoras Locales	Número	NoA	C	NA	84	21	21	15,96	36,96	76%	44%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones													
El avance del indicador se mide a partir del cumplimiento de los cinco componentes que conforman el procedimiento de acción de incidencia en cada una de las 21 JAL: el documento de planeación de la acción de incidencia, el acta exclusiva de definición de la necesidad que incluye la identificación del problema y la metodología o procedimiento, la compilación de documentos relativos al proceso como PQRS, citaciones, demandas o actas de la JAL, el acta exclusiva del evento de la acción de incidencia y el informe ejecutivo de la acción de incidencia. La sumatoria de estos porcentajes refleja el grado de avance alcanzado por cada JAL en la implementación de las acciones de incidencia, permitiendo evidenciar de manera objetiva los progresos en el marco de la política pública.													
3.2.4	Organizaciones, redes sociales y organismos de acción comunal que potencian sus capacidades organizativas y de gestión	Número	A	C	1.125	1.200	600	300	424	424	70,7%	35,3%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones													
El avance da cuenta del fortalecimiento de las capacidades organizativas y de gestión de los organismos comunales y las organizaciones sociales para su real incidencia, articulación y cohesión territorial.													
3.2.5	Índice de la sostenibilidad de las organizaciones sociales	Porcentaje	A	D	NA	43	50	53	47,51	47,51	105,2%	90,5%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones													
El logro da cuenta de las organizaciones legalmente constituidas y caracterizadas que se encuentran sin riesgo de sostenibilidad o con niveles altos en este aspecto. Este resultado evidencia que los ambientes habilitantes en la ciudad son favorables para su permanencia y desarrollo en el tiempo, confirmando que las organizaciones sociales cuentan con condiciones propicias para su funcionamiento y consolidación.													
3.2.6	Redes ciudadanas y Medios Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos - MAICC operando estrategias de comunicación efectivas para la movilización comunitaria	Porcentaje	A	C	NA	35	15	5	8	8	53,3%	22,9%	Secretaría de Comunicaciones
Observaciones													
Se caracterizaron los medios y procesos a través de ARCO. Las estrategias de movilización se encuentran en fase de ejecución, Se evalúan las propuestas de ponencias presentadas por Procesos y MAICC. Se define el insumo base de redes ciudadanas.													
3.2.7	Percepción del impacto de la participación y la movilización ciudadana en intervenciones públicas y el mejoramiento de la calidad de vida	Porcentaje	A	C	38,5	40,5	39,5	38,5	38,5	38,5	97,5%	95,1%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones													
El reporte del indicador se presentará en el mes de diciembre, cuando se presenten los resultados de la medición del IPCM													

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.2.1.1	Política Pública y Sistema Distrital de Participación Ciudadana implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	45	10	31,74	31,74	70,5%	31,7%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones													
El porcentaje de avance corresponde a la estrategia de apropiación externa (territorial) e interna de la PPPC, adicionalmente en la formulación del MISE-PC, el desarrollo de escenarios de articulación, la evaluación de indicadores y el SDPC con el impulso de los Sistemas Locales de Participación Ciudadana y la elaboración de mapa de actores.													
3.2.1.2	Organizaciones, instancias e iniciativas ciudadanas, promovidas o fortalecidas en mecanismos de participación ciudadana, control social, gestión transparente, rendición social y pública de cuentas	Número	NoA	C	1.399	1.500	406	344	377	721	92,9%	48,1%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones													
El avance incluye la promoción del control social, la gestión transparente y la rendición de cuentas en 31 instancias e iniciativas ciudadanas; el reconocimiento y certificación de 122 organizaciones participantes en la rendición social de cuentas 2024; y el fortalecimiento de 41 organizaciones a través del Curso de Control Social a la Gestión Pública, en articulación con la RIAV, las veedurías de la Radiografía Participativa y el curso Siembra de la Transparencia. Asimismo, 157 instituciones educativas se beneficiaron con la formación de Contralores Estudiantiles en rendición de cuentas, mientras que diversas organizaciones recibieron capacitación en control social y gestión transparente durante los encuentros territoriales de Presupuesto Participativo y el Encuentro por la Transparencia de la Cámara de Comercio de Medellín. Finalmente, 26 instituciones educativas, universidades, COPACOS, veedurías, JAL, JAC y organizaciones sociales fueron fortalecidas mediante actividades pedagógicas y asesorías realizadas en el marco del Día Blanco													
3.2.1.3	Sistema de gestión del conocimiento de Participación Ciudadana fortalecido	Porcentaje	A	C	30	100	60	46	53,5	53,5	89,2%	53,5%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones													
Se avanzó en la consolidación de alianzas, procesos de investigación y encuentros ciudadanos para fortalecer la participación y el control social. Se realizaron reuniones con Siciudadanía y se planearon eventos en el marco de los Diálogos Territoriales, además de encuentros de Territorios Vibrantes y la primera actualización de Siciudadanía (1/3). También se llevaron a cabo reuniones preparatorias de diálogos territoriales, un encuentro de la Alianza Siciudadanía, espacios con aliados estratégicos como UNAULA y la convocatoria al registro de buenas prácticas. El grupo de gestión de información y conocimiento impulsó actualizaciones metodológicas del IPCM. Finalmente, se realizaron diálogos territoriales como el Bazar de la Confianza, se avanzó en la investigación de la política pública de OrSo con hallazgos y resultados preliminares, y se efectuó la segunda actualización de Siciudadanía (2/3). Estos hitos consolidan la articulación, la transparencia y la participación ciudadana.													
3.2.1.4	Alianzas para promover la participación y el fortalecimiento de la democracia realizadas	Número	NoA	C	40	40	11	9	9	18	81,8%	45%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones													
Durante el periodo de gestión se consolidaron nueve alianzas estratégicas que fortalecen la participación ciudadana, la investigación y el control social. Estas incluyen la Mesa Territorial de Paz de la Comuna 3, orientada a la construcción de paz y cohesión comunitaria; la articulación con la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) a través de Lati y la Alianza Siciudadanía, como plataforma de fortalecimiento democrático. Asimismo, se establecieron vínculos con Comfenalco; con el Labic, como laboratorio de innovación ciudadana; y con la Universidad Nacional de Colombia (Escuela del Hábitat, Facultad de Arquitectura), que aporta al desarrollo de proyectos académicos y de investigación. También se destaca la participación del Grupo de Estudio de Población, Movimiento y Territorio, adicionalmente se realizó una alianza con la Universidad Nacional, y la alianza con PALCO, orientada al impulso de procesos de participación y redes sociales. Estas alianzas reflejan un avance significativo en la articulación institucional y comunitaria.													
3.2.1.5	Grupos etarios, poblacionales y territoriales formados para la participación ciudadana	Número	NoA	C	1.228	1.596	437	355	271	626	62%	39,2%	Secretaría de Participación Ciudadana

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
Observaciones														
Se conformaron 271 grupos etarios, poblacionales y territoriales para la participación ciudadana, distribuidos de la siguiente manera: 206 de Nada de nervios, 45 del escuelas de participación ciudadana para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 4 diplomados, 8 de escuelas de participación ciudadana para Adultos y 8 de los consejos estudiantiles comunales.														
3.2.1.6	Procesos y acciones pedagógicas orientadas y acompañadas desde el Sistema de Formación para la Participación Ciudadana	Número	NoA	C	120	126	35	28	17,15	45,15	49%	35,8%	Secretaría de Participación Ciudadana	
Observaciones														
El reporte corresponde a 20 asesorías activas, de las cuales 11 se encuentran finalizadas, 3 en su fase Inicial y 6 en desarrollo														
3.2.1.7	Nuevas ciudadanías, agendas y repertorios de participación ciudadana con acompañamiento institucional	Número	NoA	C	200	250	77	36	61	97	79,2%	38,8%	Secretaría de Participación Ciudadana	
Observaciones														
Se han fortalecido 61 nuevas ciudadanías entre organizaciones y colectivos, agendas y repertorios														
3.2.1.8	Estrategias de promoción de la innovación social y la cooperación diseñadas e implementadas en el marco de Ciudadanía Lab	Porcentaje	A	C	NA	100	50	22,5	35,9	35,9	71,8%	35,9%	Secretaría de Participación Ciudadana	
Observaciones														
Se avanzó en la consolidación de procesos de articulación y fortalecimiento ciudadano a través de diferentes acciones estratégicas. Se definió la ruta de acción de CiudadaníaLab, se construyó un modelo de gobernanza y se conformó el comité de articulación interna del SPC. Asimismo, se formuló una propuesta para la identificación de buenas prácticas de organizaciones sociales y se estructuró el Banco de Buenas Prácticas. Se realizaron visitas de acercamiento para el registro de experiencias a colectivos y organizaciones como Lectores a la Hamaca, Buen Vecino, Playoniando, Corporación Ramiquiri e Iraka, Nación UND, Narrativas Disruptivas, Huertas de Paz, Sal y Luz, Corporación Picacho con Futuro, Corporación Mi Comuna, Manos Creadoras y el Centro Familiar y Comunitario por la Niñez. Se consolidaron espacios de concertación con organizaciones para su inclusión en el banco, fortaleciendo el reconocimiento, la innovación social y la construcción colectiva de saberes. Estos avances reflejan un proceso de articulación robusto que promueve la transparencia, la participación y la incidencia ciudadana en la gestión pública.														
3.2.1.9	Mujeres lideresas formadas, sensibilizadas y acompañadas para la incidencia en los escenarios e instancias de participación ciudadana	Número	NoA	C	469	500	100	154	48	202	48%	40,4%	Secretaría de Participación Ciudadana	
Observaciones														
El avance corresponde a la cualificación de 48 mujeres lideresas para la incidencia territorial. Entre los meses de agosto y octubre se llevará a cabo un nuevo proceso formativo de 40 horas para el cumplimiento total de la meta propuesta.														
3.2.1.10	Instancias de participación ciudadana asistidas técnicamente	Número	NoA	C	NA	50	23	1	16,09	17,09	70%	34,2%	Secretaría de Participación Ciudadana	

Observaciones

El avance corresponde a las instancias de participación ciudadana que han recibido asistencia técnica para su fortalecimiento, a nivel distrital y comunal, entre estas se destaca el Consejo Distrital de Participación Ciudadana.

Programa: 3.2.2 Organizaciones sociales y comunales motores de la democracia participativa local

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.2.2.1	Equipamientos sociales gestionados y administrados	Número	NoA	C	214	214	65	40	70	110	107,7%	51,4%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

Corresponde a aquellos equipamientos a los cuales se les ha realizado 2 o más acciones entre visitas a bienes muebles e inmuebles, pago de servicios públicos, entrega de comodato de bienes muebles o inmuebles y/o mantenimiento. Durante el periodo reportado se tuvieron setenta (70) logros, los cuales se describen a continuación: 12 De octubre III Etapa, 12 De octubre La Raza, 12 De octubre Sector La Torre, 12 De octubre Zona 30, Aguas Frías Parte Alta, Alfonso López - La Quintana, Alfonso López Pumarejo, Balcones Del Jardín, Barrio Cristóbal, Barrio Metropolitano, Barrios De Jesús Las Parcelas, Calasanz, Caribe, Castilla La Unión, CDS El Salvador, CDS San Cristóbal Parte Central, CDS Santa Cruz Parte Baja, CDS Villa Laura, Corazón Sector Los Tanques, Corazón Travesías El Morro, Cristo Rey, Danubio, El Buen Pastor B. Manrique Central, El Consejo, El Jardín, El Mirador Del Doce De Octubre, El Progreso No 2, El Salado Parte Alta, Francisco Antonio Zea II Y III Etapa, Gratamira, Héctor Abad Gómez, La América, La Esperanza, La Floresta, La Frontera, La Isla, La Potrera Miserengo, La Quiebra, La Rosa, La Salle - Villa Guadalupe, Las Brisas Del Norte, Las Nieves, Loreto Nacional, Los Alcázares, Manrique - Las Granjas (Asocomunal 3), Manrique Oriental, Mazo, Mirador De Calasanz, Miramar, Moscú N° 1, Pablo Vi, Palmitas Parte Central, Picacho Sector Las Vegas, Plaza Colón, Pradera Parte Alta, Pradera Parte Baja, San Francisco De Paula, Santa Cruz Parte Baja (JAC Santa Cruz), Santa Elena Parte Central, Santa Inés, Santa Lucía, Santa Monica Campo Alegre, Santa Rosa De Lima, Toscana, Urb Quinta Linda, Urb. Palmas De Cataluña, Versalles N° 1, Villa De Guadalupe (Granizal), Villa Del Socorro 1, Villa Niza Norte.

3.2.2.2	Actuaciones de vigilancia, inspección y control a los organismos de acción comunal realizadas	Número	NoA	C	1.600	3.200	800	800	689	1.489	86,1%	46,5%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	---	--------	-----	---	-------	-------	-----	-----	-----	-------	-------	-------	---------------------------------------

Observaciones

El valor reportado corresponde a las actuaciones realizadas a los Organismos de Acción Comunal, clasificadas en tres tipos: de vigilancia (resoluciones de personería, inscripción de dignatarios, reformas estatutarias, registros, desistimientos, asesorías, acompañamientos, capacitaciones y constancias de territorio), de inspección (auditorías e informes finales) y de control (actos administrativos e informes finales).

3.2.2.3	Organismos de acción comunal con asistencia técnica, acompañamiento, promoción y fomento de gobernabilidad e incidencia territorial	Número	A	C	490	500	250	125	197,15	197,15	78,9%	39,4%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	---	--------	---	---	-----	-----	-----	-----	--------	--------	-------	-------	---------------------------------------

Observaciones

El valor reportado corresponde a los Organismos de Acción Comunal que han sido diagnosticados, recibido asistencia técnica mediante asesorías o capacitaciones, contado con acompañamiento técnico y beneficiado de acciones de fomento o promoción relacionadas con planes de acción, comodatos, articulaciones, ejecución de presupuestos participativos, rendición de cuentas, premios comunales o brigadas comunales.

3.2.2.4	Organizaciones y redes de la sociedad civil asistidas integralmente	Número	A	C	875	1.000	500	250	376	376	75,2%	37,6%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	---	--------	---	---	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-------	-------	---------------------------------------

Observaciones

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
	El valor reportado corresponde a las organizaciones sociales que han sido caracterizadas o actualizadas en la plataforma ARCO, asesoradas o visibilizadas, y capacitadas en diferentes temáticas, lo que permite contabilizarlas como organizaciones asistidas integralmente. Este resultado refleja un fortalecimiento en sus capacidades de gestión, participación e incidencia comunitaria, contribuyendo al cumplimiento de las metas institucionales de apoyo y consolidación del tejido social. Se ajusta el logro debido a que se detecto un coteo duplicado en las organizaciones que no corresponde a la realidaad de la gestión.												
3.2.2.5	Plan estratégico de la Política Pública de Organizaciones Sociales implementado	Porcentaje	A	C	30	60	45	42,9	43,74	43,74	97,2%	72,9%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

El avance reportado en este indicador corresponde a las actividades desarrolladas en las distintas fases de la política pública, con un total de 7 acciones implementadas y 9 en proceso, entre las cuales se destacan el Centro de Innovación y el Banco de Buenas Prácticas. Estos avances dinamizan el indicador en el segundo semestre del año, evidenciando progreso en la consolidación de los compromisos establecidos.

3.2.2.6	Plan estratégico de la Política Pública de libertad de creencias religiosas y de cultos formulado e implementado	Porcentaje	A	C	NA	45	22,5	2	13,35	13,35	59,3%	29,7%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	--	------------	---	---	----	----	------	---	-------	-------	-------	-------	---------------------------------------

Observaciones

El avance del indicador se refleja en el desarrollo de actividades de la fase 2 de participación y la fase 4 de paz con enfoque territorial de la política pública, destacándose la realización del acto conmemorativo de paz y la implementación de asesorías y capacitaciones orientadas al fortalecimiento de la participación ciudadana.

Programa: 3.2.3 Transparencia y democratización de la planeación del desarrollo local y el presupuesto participativo

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.2.3.1	Ruta de la Planeación del Desarrollo Local y el presupuesto Participativo implementada	Número	NoA	C	4	4	1,03	0,97	0,673	1,643	65,3%	41,1%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

Corresponde al cumplimiento de la Ruta de PP en cada uno de sus momentos, así: Procesos de articulación y movilización actores externos, Procesos de formación con enfoque de género, Acompañamiento a actores ruta PP, pedagogía, Taller de recolección de insumos, Socialización ejecución de proyectos PP, difusión de proyectos, promoción y movilización, Socialización protocolo de beneficios y beneficiarios PP; es de anotar que en este reporte se ponderan actividades de meses anteriores que faltaban por incluir.

3.2.3.2	Estrategia de seguimiento de la planeación del desarrollo local y el presupuesto participativo con enfoque de eficiencia y transparencia, actualizada e implementada	Porcentaje	A	C	35	100	60	45	54,98	54,98	91,6%	55%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	--	------------	---	---	----	-----	----	----	-------	-------	-------	-----	---------------------------------------

Observaciones

Durante el 2024 se alcanzó la meta de la estrategia de seguimiento propuesta, equivalente al 45%, el avance 2025 con corte al 31 de agosto de 2025 es de 9,98% correspondiente a la generación y divulgación de información relacionada con la participación en la implementación de la Ruta PDLyPP 2025, se realizó la actualización de protocolos de marcación de la ruta y criterios de calidad en la plataforma de Isolution, se realizaron encuentros con el DAP con el fin de lograr una articulación en torno a la gestión documental del procedimiento; se realizó seguimiento físico y financiero de los proyectos que son ejecutados con recursos del programa de PDL y PP que se encuentran en ejecución, se actualizó el reporte de power BI que da cuenta de los participantes a 31 de agosto entorno a la ruta, se realizó la ejecución de estrategia de rendición de cuentas para 2025 y se definieron de requisitos técnicos para el desarrollo de la herramienta tecnológica con la que contará la Estrategia de Seguimiento y evaluación.

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.2.3.3	Juntas Administradoras Locales apoyadas técnica y materialmente en el cumplimiento de sus funciones	Número	M	C	21	21	21	21	21	21	100%	41,7%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

El avance refleja el apoyo brindado a las Juntas Administradoras Locales (JAL), tanto en recurso humano, desde el nivel territorial hasta los profesionales de apoyo, como en aspectos técnicos y logísticos asociados a honorarios, pólizas, servicios públicos, transporte, telefonía, entrega de dotación, entre otras acciones que garantizan su adecuado funcionamiento y el correcto desarrollo de sus actividades.

3.2.3.4	Participantes en ejercicios de planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo que inciden en el Desarrollo del Territorio	Número	NoA	C	727.370	730.000	205.820	129.980	87.669	217.649	42,6%	29,8%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	--	--------	-----	---	---------	---------	---------	---------	--------	---------	-------	-------	---------------------------------------

Observaciones

Corresponde a los participantes que inciden en el desarrollo del territorio, a través de la ejecución de las diferentes fases y momentos de la ruta con corte al 31 de agosto de 2025, como se presenta a continuación: en la Fase de Planeación Participativa 19.697; Fase de Priorización participativa (dos días) 35.814; Fase Ejecución 2.672; Seguimiento y Evaluación 1.497; Actividades transversales de Pedagogía y Movilización 27.989.

Programa:3.2.4Comunicación para la movilización, el fortalecimiento de la participación y la corresponsabilidad ciudadana

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.2.4.1	Estrategias de comunicación para la movilización realizadas en Medios Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos - MAICC y redes sociales ciudadanas	Número	A	C	NA	12	4	1	1,9	1,9	47,5%	15,8%	Secretaría de Comunicaciones

Observaciones

Las estrategias de movilización se encuentran en fase de ejecución. Se evaluaron las propuestas de procesos y Medios de Comunicación para participar en el espacio de Fiesta del Libro y la Cultura, y para Semana de la Comunicación.

Componente: 3.3Planeación y gestión territorial del Distrito

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.3.1	Índice de Desempeño Institucional en la Dimensión 6 (Gestión del Conocimiento y la Innovación	Número	A	C	84	90	87	88,5	92,1	92,1	105,9%	102,3%	Departamento Administrativo de Planeación

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
Observaciones														
El índice que mide la política GESCO+I alcanzó un valor de 92,10. Esta medición, realizada por la Función Pública en el año 2025, corresponde a la vigencia 2024. El resultado es muy positivo superando, incluso, la meta establecida para el cuatrenio. Lo anterior producto de acciones lideradas por la Mesa de Gestión del Conocimiento y la Innovación.														
3.3.2	Nivel de madurez del modelo de implementación de explotación de datos	Número	A	C	2	3	2,3	2	2	2	87%	66,7%	Secretaría de Innovación Digital	
Observaciones														
Al 31 de agosto de 2025, se ha avanzado en la implementación del Modelo de Explotación de Datos del Distrito, integrando aspectos legales y técnicos para asegurar el uso responsable y conforme a la normativa. El modelo promueve prácticas éticas, garantiza la seguridad, integridad y accesibilidad de los datos, y fortalece la toma de decisiones basada en evidencia y la transparencia institucional.														
3.3.3	Instrumentos del Sistema Distrital de Planeación desarrollados metodológicamente y con estrategias de articulación	Número	NoA	C	NA	11	2,5	5	1,3	6,3	52%	57,3%	Departamento Administrativo de Planeación	
Observaciones														
UPDDL: 1. Se desarrolla en un 30,8%, metodológicamente y con estrategias de articulación, el instrumento Planes de desarrollo local de comuna y corregimiento; por medio del diagnóstico de los planes de desarrollo local. UPPS: 1. Se desarrolla en un 50%, metodológicamente y con estrategias de articulación, el instrumento Planes estratégicos. 2. Se desarrolla en un 50%, metodológicamente y con estrategias de articulación, el instrumento Planes sectoriales.														
3.3.4	Plan de Ordenamiento Territorial POT revisado, ajustado y divulgado	Porcentaje	A	C	NA	100	90	40	70	70	77,8%	70%	Departamento Administrativo de Planeación	
Observaciones														
Se ha realizado la revisión formal y la articulación de los Insumos Técnicos de la revisión de mediano plazo del POT; es necesario avanzar en la revisión final del equipo directivo para proceder a la publicación del documento en pagina web. Se ha iniciado la fase de formulación de la revisión de mediano plazo del POT, y se instalaron las mesas técnicas para construcción de consensos que permitan tomar decisiones. Se han priorizados los temas estratégicos de revisión que permite construir la estructura del proyecto de acuerdo que será alimentada a partir de los resultados de la Memoria Justificativa.														
3.3.5	Sistema de seguimiento y evaluación del POT consolidado e implementado	Porcentaje	A	C	51	100	72	60	60	60	83,3%	60%	Departamento Administrativo de Planeación	
Observaciones														
Se ha avanzado en las metodologías y la definición de los indicadores para la medición del marco estratégico del Plan de Ordenamiento Territorial - POT incluyendo modelo de ocupación y objetivos estratégicos.														
3.3.6	Cargas Sociales en suelos de renovación ejecutadas	Porcentaje	NoA	C	NA	40	10	0	0	0	0%	0%	Departamento Administrativo de Planeación	
Observaciones														
Dado que el Artículo 576 del Acuerdo 048 de 2014 -POT- el cual crea las Cargas Sociales , presenta una medida cautelar; se debió suspender cualquier acción relacionada con el artículo. Por lo anterior, el indicador no presenta avance en el periodo enero_junio 2025.														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.3.7	Área geográfica actualizada catastralmente con enfoque multipropósito	Hectáreas	NoA	C	NA	37.679	8.272	10.060	0	10.060	0%	26,7%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
Para la vigencia se estan actualizando cuatro (4) Comunas: 9 - BUENOS Aires, 15 - Guayabal, 16 - Belen, 80 - Corregimiento San Antonio de Prado. El indicador se encuentra en cero, ya que se verá reflejado de manera consolidada al finalizar la actualización catastral con la Resolución de clausura de la misma. A la fecha se han realizado 43 reuniones para realizar la sensibilización acerca de los procesos catastrales a la ciudadanía.													
3.3.8	Verificación del territorio respecto al Modelo de ocupación determinado en el POT	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100%	41,7%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
Se viene dando cumplimiento a la verficaciòn del Modelo de Ocupacion del Territorio.													
3.3.9	Proyectos Urbanísticos en suelo de renovación urbana gestionados	Número	A	C	NA	16	8	4	4	4	50%	25%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones													
El indicador presenta un avance en la gestión integral de 4 proyectos urbanisticos en suelos de renovación urbana de Coltabaco, Vastimundo, Mixa y Coordinadora. Así mismo se contunua el acompañamiento y orientación en mesas técnicas a diferentes proyectos urbanos para el desarrollo urbano del Distrito.													

Programa:

3.3.1

Desarrollo y articulación de los instrumentos e instancias del Sistema Distrital de Planeación

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.3.1.1	Documentos técnicos y metodológicos de planeación social, económica y financieros elaborados e implementados	Número	NoA	C	NA	56	13	19	7,2	26,2	55,4%	46,8%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones													
UPPS: 1. Se avanza en un 100% el Documento metodológico para la construcción del Marco de Lucha de pobreza. 2. Se avanza en un 100% el Documento de estado de las políticas públicas. UPDDL: 1. Se implementa en un 30,8% el Procedimiento PR-DIES-Formulación y/o Actualización de un Plan de Desarrollo Local. 2. Se implementa en un 30,8% el Documento especifico DE-DIES-Lineamientos para la Formulación de los Planes de Desarrollo Local. 3. Se implementa en un 30,8% el Documento especifico DE-DIES-Guía Metodológica para la Formulación de los Planes de Desarrollo Local. 4. Se implementa en un 30,8% el Procedimiento PR-DIES-Seguimiento y Evaluación a los Planes de Desarrollo Local. UIPBP: 1. Documento técnico clasificación del gasto de inversión para el reporte de Categoría Única de Información de Presupuesto Ordinario (CUIPO) (3). 2. Documento metodológico circular para actualización de proyectos por concepto de Ordenación final, Recursos del Balance y Reservas y Ajustes Presupuestales. 3. Dependencias de la alcaldía y entes descentralizados atendidos por el equipo de Inversión Publica y Banco de Proyectos. (41)													
3.3.1.2	Planes de Desarrollo Local de comunas y corregimientos direccionados técnica y metodológicamente en su formulación	Porcentaje	A	C	100	100	42	0	21	21	50%	21%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación

Observaciones

UPDDL: Se desarrolla en un 50% el diagnóstico de los Planes de desarrollo local direccionados, técnica y metodológicamente en su formulación.

Programa: 3.3.2 Gestión del Plan de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.3.2.1	Recursos para la cualificación, sostenibilidad y mantenimiento del Sistema Público y Colectivo del POT gestionados	Pesos colombianos	NoA	C	NA	0.000.000.00	774.922.8€	.325.077.11	076.241.4€	9.401.318.53€	52,4%	31,3%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP

Observaciones

Gestión de recursos a partir de la operación e implementación de las diferentes categorías del instrumento de Aprovechamiento Económico del Espacio Público - AEEP, principalmente lo relacionado a ocupaciones con mesas y sillas, y al desarrollo de eventos ocasionales en el espacio público. Para cumplir la meta estimada para el año 2025, es fundamental incluir la gestión de los instrumentos: ARE y transferencias.

3.3.2.2	Estudios técnicos asociados al POT elaborados y actualizados	Número	NoA	C	22	70	25	11	16,04	27,04	64,2%	38,6%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
---------	--	--------	-----	---	----	----	----	----	-------	-------	-------	-------	--

Observaciones

Corresponde al avance al 31 de agosto de 2025, en los documentos de la siguiente forma: *Documentos sobre la estructura ecológica, usos del suelo rural y áreas de amenaza y riesgo: avance acumulado de 3,9 en los 6 documentos sobre el suelo de protección, amenazas y riegos, y del Seguimiento y Evaluación de los Usos del Suelo Rural. *Documentos sobre los sistemas público-colectivo del POT: avance acumulado de 3,70 en la elaboración de 6 documentos, sobre los subsistemas de espacio público de esparcimiento y encuentro, equipamientos colectivos, patrimonio cultural inmueble y movilidad. *Documentos sobre el sistema de ocupación del POT: avance acumulado de 3,65 en la elaboración de 7 documentos, sobre el subsistema habitacional, los usos del suelo, tratamientos, aprovechamientos, obligaciones urbanas y rurales, densidades rurales y gestión de la calidad de la documentación producida. *Documento compilatorio de precisiones a la cartografía del POT: avance de 0,6 con la solicitud de validación de estándares geográficos de las fichas 67AM_ Iguaaná, 5011_ La Almería, 5012_Pacífico y 4227_Santa Elena 2; el envió a Jurídica para expedición del acto administrativo de las precisiones cartográficas documentadas en las fichas 4226_Los Builes, 4989 batallón, 4480 lotes colindantes estación Santa Lucia. Y Publicación en la Gaceta Oficial 5647, la Resolución 202550057614 del 28 de julio 2025. *Documento de seguimiento y evaluación del POT en su vigencia a largo plazo: avance acumulado de 0,50 con avance en la estructuración de un convenio interadministrativo AMVA, para fortalecer el ejercicio de Seguimiento y Evaluación de la UPT,relacionado con el modelo de ocupación y sus componentes; de la estructura ecológica, la clasificación del suelo y los proyectos estratégicos metropolitanos *Documentos con los resultados de los estudios de caracterización de las dinámicas territoriales para el seguimiento y ajuste del POT: avance de 3,7 con 4 documentos con el estudio del territorio en sus componentes económico, social y cultural para promover el desarrollo sostenible del Distrito Especial de Medellín; la delimitación y caracterización de las zonas morfológicas homogéneas urbanas; el modelo multipropósito para el ordenamiento territorial del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y la actualización de los procesos que direccionan la gestión del Sistema de ordenamiento territorial.

3.3.2.3	Patrimonio cultural inmueble planificado y adoptado	Porcentaje	A	C	NA	100	50	29	44	44	88%	44%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
---------	---	------------	---	---	----	-----	----	----	----	----	-----	-----	--

Observaciones

El avance para este bimestre, corresponde al 4,0% de la meta establecida para el año 2025, acumulando para el cuatrienio (2024-2027) un total del 44%. De este avance, el 2,5% proviene de los estudios, informes y conceptos técnicos generados en el marco del Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble, mientras que el 1,5% corresponde a la adopción de actos administrativos, declaratorias, resoluciones de proyectos de intervención y convenios, como parte del proceso de implementación de dicho subsistema, conforme a lo definido en el POT.

3.3.2.4	Instrumentos de planificación complementaria del POT establecidos para el período formulados y adoptados	Porcentaje	A	C	NA	100	60,6	31	32,2	32,2	53,1%	32,2%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
---------	--	------------	---	---	----	-----	------	----	------	------	-------	-------	--

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
A agosto 2025 se ha avanzado en el proceso de formulación y adopción de 2,72 instrumentos de 8,7 instrumentos de planificación complementaria de segundo y tercer nivel, alcanzando un porcentaje de avance de 32,2%. El avance obtenido durante el 2025 corresponde al cumplimiento de la adopción de la UPR El Llano y la adopción del Macroproyecto de La Iguaná el 26 de agosto del 2025.													
3.3.2.5	Instrumentos de gestión del suelo modificados, ajustados e implementados	Porcentaje	A	C	NA	100	50	30	45,71	45,71	91,4%	45,7%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones													
El avance reportado corresponde a agosto 2025 es del 45,71%. A continuación se especifica las fases del avance: 1. Se desarrolló el plan de trabajo para el periodo 2024-2027 objetos de modificación y/o ajuste de los instrumentos de intervención del suelo y financiación del POT (20%) 2. Se avanzó en el proceso de modificación y ajuste de los instrumentos de gestión del POT en un 12,5% del 25%, de la siguiente forma: * Trasferencia y/o venta de derechos patrimoniales *Formulación del proyecto de decreto de Derecho de preferencia *Documento Técnico de Soporte para la implementación de la plusvalía en Metro 80 *Reglamento interno del CDE de POT * Estatuto tributario (estudio de soporte y/o concepto DAP frente proyecto acuerdo Hacienda) * DTS versión inicial para la modificación y ajustes del Acuerdo 058 de 2008 - Estatuto de Valorización. * Proyecto de decreto con número de decreto 1720133840 de Cargas sociales. *Informe técnico del cumplimiento en dinero de las Obligaciones urbanísticas * Documento técnico de metodológico para la priorización de polígonos para la aplicación del desarrollo prioritario. *Documento de Formulación para la modificación del Decreto 2229 de 2019 3. Se avanzó en el seguimiento a la implementación de instrumentos de gestión del POT en un 13,2% de un 55%: 1. Informe de seguimiento del Sistema de Equidad territorial, en el cual se le hacen seguimiento a la frmulación, adopción e implementación de los instrumentos de gestión complementarios al POT, implementación de la Política Pública de Protección a Moradores y deciciones de gran relevancia del CDE, vigencia 2024. 2. Informe de seguimiento del CDE, correspondiente a la vigencia 2024. 3. Informe técnico del cumplimiento en dinero de las Obligaciones urbanísticas 4. Documento Metodológico para la creación de Banco de programas POT y metodología de priorización para su financiación y gestión.													
3.3.2.6	Solicitudes ciudadanas e institucionales para la gestión de proyectos de ciudad gestionadas	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100%	41,7%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones													
Fueron tramitadas al 100% (4132)solicitudes de las ciudadanias de los requerimientos de información para la gestión de proyectos del Distrito													
3.3.2.7	Informe de seguimiento y evaluación de la implementación del POT para la vigencia de largo plazo elaborado	Porcentaje	A	C	NA	100	85	40	60	60	70,6%	60%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones													
El logro reportado entre enero-agosto 2025 es del 60%, el cual corresponde al avance en la entrega del documento de seguimiento y evaluación del POT y se han recibido resultados al 90% de los estudios que generan insumos para el documentos técnico de la futura revisión de largo plazo. Además, avanzó en la estructuración de un convenio interadministrativo AMVA, para fortalecer el ejercicio de Seguimiento y Evaluación de la UPT, específicamente lo que tiene que ver con el modelo de ocupación y sus componentes; relacionado con la estructura ecológica, la clasificación del suelo y los proyectos estratégicos metropolitanos													
3.3.2.8	Política Pública de Protección a Moradores apropiada por el conglomerado público y la comunidad	Porcentaje	A	C	NA	100	30	12	17	17	56,7%	17%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
El avance al indicador presenta un valor acumulado de 17%, el cual corresponde al avance porcentual en el proceso de apropiación de la política pública la cual se ha dado de la siguiente forma: 1. En el proceso de socialización y divulgación de la política para su apropiación, en el año 2024, se abordó a la Comisión Social de la Secretaría de Inclusión Social, al Equipo de Macro de la Unidad de Proyectos Estratégicos, equipo de la Secretaría de Suministros y servicios encargado de la gestión perdial y el equipo de Medio ambiente encargado del proyecto la Picacha y Mar el Pacífico. Durante el año 2025 con corte a junio, se acompañó la realización de 3 sesiones del CIDEPP y se asistió y acompañó 6 mesas tecnicas para los proyectos metro de la 80 y Parque del rio Norte. 2. Con relación al proceso de implementación de la política,en el año 2024 se han acompañaron 12 mesas técnicas del Metro de la 80 y 9 mesas del Proyecto Parques de Rio Norte. Acompañamiento para la implementación de la política en los proyectos La Picacha y Mar pacifico a las cuales se les acompañó a 3 y 2 mesas institucional comunitaria, respectivamente. Entre enero y junio de 2025, se realizó asistencia técnica a la Secretaría de infraestructura para socialización de la Política Pública y a la EDU para la implementación de la Política Pública de protección a moradores en los nuevos proyectos de desarrollo urbano del Distrito. 3. En el proceso de seguimiento se realizó recolección de información de la batería de indicadores de la Política para los proyectos Metro de la 80 y Proyecto Parques de Rio Norte con corte al 30 de junio de 2025														
3.3.2.9	Informes de monitoreo y seguimiento a la ejecución del POT durante el periodo administrativo publicados	Número	NoA	C	NA	4	1	0	1	1	100%	25%	Departamento Administrativo de Planeación	
Observaciones														
Corresponde al informe de gestión del Plan de Ordenamiento Territorial elaborado, presentado ante el Concejo Distrital y posteriormente publicado en el micrositio del Expediente Distrital.														
3.3.2.10	Herramienta tecnológica para el expediente distrital mejorada e implementada	Porcentaje	A	C	NA	100	50	20	20	20	40%	20%	Departamento Administrativo de Planeación	
Observaciones														
Se desarrolló el documento de requisitos de la herramienta tecnológica y se tiene un borrador de los estudios previos a la contratación; no obstante, se suspendió la actividad como resultado de los avances en la revisión y ajuste del POT, que señalan la necesidad de redefinir el alcance y contenidos de la herramienta tecnológica para el Expediente Distrital; adicionalmente otros estudios contratados para esta revisión y ajuste pueden aportar elementos para la redefinición de requisitos o modificar la solución esperada														
3.3.2.11	Estudios y diseños elaborados para determinar la viabilidad de proyectos a través de los instrumentos del Subsistema de financiación del POT	Número	NoA	C	NA	3	1	1	0,55	1,55	55%	51,7%	Fondo de Valorización de Medellín - FONVALMED	
Observaciones														
Estudio de perfil proyecto intercambio que conecta la Calle 2 Sur con la Avenida 80. Se realiza un análisis urbano del sector, para estimar la posible área de estudio del proyecto. -Se delimita en una herramienta orientada a los -Sistemas de Información Geográfica una posible área de estudio. -Se realiza la caracterización normativa del área de estudio: · Clasificación del suelo. · Tratamiento de polígonos · Áreas de protección · Usos generales del suelo · Áreas de riesgo · Zonas y bienes de interés cultural -Se genera mapa con las destinaciones económicas catastrales. -Se genera mapa con los barrios y comunas impactadas. -Se determinan los polígonos con valores de Zonas Geoeconómicas ZGE que conforman el área de estudio. -Se procesa la información de los polígonos de ZGE, para calcular los centroides con valores del suelo (Puntos P1). -Se realiza solicitud de información a la Subsecretaría de Castro. -Se aplica metodología multicriterio AHP a los 165 Puntos de valor P1, para estimar el beneficio o posible valorización del suelo en dichos puntos y así obtener los valores P2. -Se desarrolla geoprocasamiento de la información (Kriging), para proyectar el beneficio o valorización del suelo de valores P2 obtenidos, en toda el área de estudio del proyecto. -Se generan los mapas de calor iniciales con el posible beneficio o valorización.														
3.3.2.12	Fondo de Gestión y Financiación del POT adoptado e instrumentalizado	Porcentaje	A	C	0	100	50	30	32	32	64%	32%	Departamento Administrativo de Planeación	
Observaciones														

El indicador presenta un avance del 31%. A continuación se presentan los logros: Durante la vigencia 2024, el valor reportado (30%) corresponde al avance en el análisis y construcción en proceso del Documento Técnico de Soporte para la adopción del Fondo de gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento Territorial. Durante el periodo comprendido entre enero - agosto 2025 se avanzó en un 2%, el cual se ve reflejado en el desarrollo de escenarios de participación y concertación de cara a la revisión de mediano plazo del POT

Programa: 3.3.3 Fortalecimiento del catastro distrital

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.3.3.1	Pedios con estratificación y homologación socioeconómica	Número	NoA	C	141.293	100.000	24.352	26.944	18.887	45.831	77,6%	45,8%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
Continuan actividades para cumplir la meta establecida para el año 2025, se atendieron las solicitudes internas y el proceso de Estratificación - Homologación.													
3.3.3.2	Trámites de conservación catastral realizados	Número	NoA	C	144.856	80.000	22.500	13.510	15.255	28.765	67,8%	36%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
Corresponde a los tramites de conservación evacuados de la presente vigencia - Plan de Descongestión.													
3.3.3.3	Desarrollos tecnológicos generados para el sistema catastral	Número	NoA	C	NA	7	2	2	0	2	0%	28,6%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
Se esta desarrollando a medida. Se avanza en los cambios que pretende la Resolucion 1040 DEL 2023, derogada por la 746 del 2024 del IGAC. En relación con el expediente digital, dependemos de los desarrollos realizados por Innovacion Digital. El avance porcentual se reporta cuando haya al menos un desarrollo cumplido. Se avanza en acciones relacionadas con el desarrollo de la oficina virtual.													
3.3.3.4	Mapas de zonas homogéneas geoeconómicas actualizados	Número	NoA	C	4	4	1	1	1	2	100%	50%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
"Meta cumplida al 100% - En la Gaceta oficial 5540 de 2025, se publicó la Resolución N°202550008085 del 13/02/2025 "Por medio de la cual se actualizan los valores del mapa de Zonas Geoeconómicas Homogéneas – ZGH- para Suelo Urbano y para las Zonas Generadoras de derechos de construcción y desarrollo ubicadas en Suelo Rural del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín adoptado mediante los Decretos Municipales N°1760 de 2016 y 0066 de 2018".													
3.3.3.5	Investigaciones del mercado inmobiliario generadas	Número	NoA	C	NA	49.000	12.500	10.100	9.189	19.289	73,5%	39,4%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
Este indicador se refiere a las investigaciones del mercado inmobiliario. Este porcentaje corresponde a la captura de datos obtenidos en el recorrido de campo y fuentes secundarias, tales como plataformas en línea especializadas y los reportes suministrados por prediadores y evaluadores vinculados al proceso.													

Programa: 3.3.4 Gestión territorial

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.3.4.1	Obligaciones urbanísticas liquidadas	Número	NoA	C	400	2.200	562	438	451	889	80,2%	40,4%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
"Se liquidaron un total de 451 obligaciones urbanísticas para el efectivo cumplimiento de las mismas a través de la compensación material o en dinero. A través de este recaudo se genera nuevo espacio público y nuevos equipamientos para la ciudad en beneficio de la comunidad.													
3.3.4.2	Licencias Urbanísticas revisadas	Número	NoA	C	10.680	12.000	3.074	2.802	2.403	5.205	78,2%	43,4%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
"Se realizó la revisión de 2.403 licencias urbanísticas y otras actuaciones expedidas por Curadores Urbanos. A través de esta revisión se garantiza que los actos administrativos que aprueban los Curadores cumplan con la normatividad del POT y de esta manera se contribuye a la adecuada ocupación del territorio.													
3.3.4.3	Revisiones realizadas de actividades edificadoras en construcciones formales e informales	Número	NoA	C	11.886	18.432	4.588	4.688	3.217	7.905	70,1%	42,9%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
"Con el objeto de contribuir al fomento de buenas prácticas constructivas, en cumplimiento de la normatividad urbana de sismoresistencia y como fin principal, a una adecuada ocupación del territorio, se realizaron un total de 3.217 revisiones a actividades edificadores formales e informales.													
3.3.4.4	Enajenadores de vivienda vigilados e inspeccionados	Número	NoA	C	2.800	3.200	690	1.135	819	1.954	118,7%	61,1%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
"Se realizó vigilancia e inspección a un total de 819 enajenadores de vivienda, lo que permite la prevención de estafas inmobiliarias y la verificación de cumplimiento de la normatividad vigente, protegiendo los intereses de las familias articuladas a proyectos de vivienda de cinco (5) o más unidades.													
3.3.4.5	Organizaciones Populares de vivienda asistidas	Número	NoA	C	52	60	14	19	17	36	121,4%	60%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
"Se asistieron 17 Organizaciones Populares de Vivienda. Este acompañamiento contribuye a que los ciudadanos que quieran adquirir una vivienda elijan proyectos que sean viables y que tengan factibilidad legal.													
3.3.4.6	Intervenciones interinstitucionales realizadas a través de los Protocolos Ambientales y Urbanísticos (PAU)	Número	NoA	C	93	144	35	40	31	71	88,6%	49,3%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
"Se realizaron 31 intervenciones interinstitucionales. Esto contribuye a una adecuada localización de las actividades económicas y un menor impacto al uso residencial de las mismas, en relación con las problemáticas de ruido, ocupación del espacio público, movilidad, aforos, vibraciones y normas urbanísticas.													
3.3.4.7	Recorridos realizados para la intervención de Conatos de construcción en predios del Distrito	Número	NoA	C	1.749	6.996	1.490	2.542	2.971	5.513	199,4%	78,8%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
"Se realizaron 2.971 recorridos para la intervención de conatos de construcción y seguimiento en tiempo real a los desarrollos constructivos ilegales que se pretendían ejecutar en espacios públicos. Con estas acciones se contribuye a disminuir el riesgo para las personas y se genera una adecuada ocupación del territorio.													
3.3.4.8	Actores territoriales capacitados en procesos de legalidad, construcción y ética, en cuanto a la ocupación del territorio	Número	NoA	C	3.500	16.416	3.330	6.431	5.047	11.478	151,6%	69,9%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
"Se capacitaron un total de 5.047 personas en procesos de legalidad, construcción y ética en el modelo de ocupación del territorio, estás acciones sensibilizan a la comunidad frente a la adecuada ocupación del territorio.													
3.3.4.9	Loteos ilegales con fines de enajenación reportados	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	100	100	100%	41,7%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
"Se ha verificado el 100% de actuaciones en el territorio que son revisadas, respecto al total de las identificadas en las actividades de seguimiento y verificación a la actividad edificadora formal e informal y a las actividades económicas, en cumplimiento al modelo de ocupación del territorio y la normativa aplicable.													
Programa: 3.3.5 Direccionamiento estratégico para la transición a Distrito													

Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.3.5.1	Plan de acción para la transición a distrito implementado	Porcentaje	NoA	C	NA	100	26	14	12	26	46,2%	26%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
3.3.5.2	Modelo de seguimiento del Plan de transición a distrito diseñado e implementado	Porcentaje	NoA	C	NA	100	40	40	35	75	87,5%	75%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Programa: 3.3.6 Prospectiva de ciudad basada en el aprovechamiento de los datos, la analítica y la gestión del conocimiento													

Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.3.6.1	Resultados de evaluaciones o investigaciones en el marco de la red de Observatorios publicados	Número	NoA	C	NA	15	4	2	1	3	25%	20%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
Desde el Observatorio de Salud se publica el "Análisis de Situación de Salud de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2024". Se tienen previstas para el 2025 por lo menos 3 publicaciones más asociadas a alguno de los observatorios o unidades de gestión del conocimiento de la Red Distrital de Observatorios													
3.3.6.2	Servicios geográficos dispuestos para grupos de interés	Número	NoA	C	708	692	202	110	84	194	41,6%	28%	Departamento Administrativo de Planeación
Observaciones													
33 nuevos servicios: 18 servicios de capas privados 1-PPS ámbito territorial (vigencia 2023) 2-PPS Densidad por Uso Rural (vigencia 2023) 3-PPS Densidad por Tratamiento (vigencia 2023) 4-PPS en Riesgo por Movimiento en masa (vigencia 2023) 5-PPS en Riesgo por Inundaciones (vigencia 2023) 6-PPS en Riesgo por Avenidas Torrenciales (vigencia 2023) 7-PPS en zonas de riesgo (vigencia 2023) 8-PPS en manzanas (vigencia 2023) 9-PPS en lotes residenciales rurales (vigencia 2023) 10-PPS en lotes (vigencia 2023) 11-Indicadores PPS 12-Totales PPS 13-Tratamiento total PPS 2019 14-Tratamiento total PPS 2020 15-Tratamiento total PPS 2021 16-Tratamiento total PPS 2022 17-Tratamiento total PPS 2023 18-Usos urbanos total 2023) 2 geoservicio privado 19- tablero inseguridad alimentaria 2024 20 -Tablero PPS por ámbito desagregación 13 productos en Banco de Imágenes 21-Imagen de Dron Vía Santa Fe - la Loma 22-Mosaico de imágenes Dron Corregimiento 70 23- modelo digital superficie Corregimiento 60 24- 10 conjuntos de datos LIDAR capturados por la Subsecretaría de Catastro													
3.3.6.3	Estudios socioeconómicos y poblacionales de ciudad realizados	Número	NoA	C	9	10	2	3	0	3	0%	30%	Departamento Administrativo de Planeación
Observaciones													
La ECV se viene desarrollando en campo de conformidad con el cronograma establecido, avance que ha sido posible gracias a la experiencia de la universidad de Antioquia como contratista y la estrategia comunicacional que se ha desarrollado en los barrios de la ciudad. Su ejecución financiera y física ascienden a 40% y 43,71% respectivamente. Para la GEIH, el DANE ha entregado lo acordado para la fecha; registrando ejecución financiera del 70% y física del 54,48%. Frente a cuentas Económicas, los contratos de prestación de servicios P- 13476 y P-13477 de 2025, los cuales que iniciaron en el 26/04/2025, alcanzaron una ejecución física y financiera del 100%, con cumplimiento integral de las actividades. Los contratos vigentes P-19318 y P-19319, iniciados el 21/08/2025presentan un avance físico aproximado del 10% y una ejecución financiera del 8,3% respectivamente.													
3.3.6.4	Encuestas (nuevas y actualizaciones) para la identificación de los potenciales beneficiarios de programas sociales (SISBEN) realizadas	Número	NoA	C	286.304	200.000	45.000	84.105	50.951	135.056	113,2%	67,5%	Departamento Administrativo de Planeación
Observaciones													
En fase de demanda, con corte al 31 de agosto se han aplicado 50.951 (preliminar) encuestas de Sisbén en las diferentes comunas y corregimientos de Medellín, las cuales se encuentran en verificación													
3.3.6.5	Plan Estadístico Distrital Implementado y con seguimiento	Porcentaje	NoA	C	NA	100	25	25	0	25	0%	25%	Departamento Administrativo de Planeación
Observaciones													
Aun no se ha realizado ningún avance para este primer corte de seguimiento. Para el año 2024 se logró cumplir con la meta del 25%.													
3.3.6.6	Modelo de Capacidad de Soporte Desarrollado e Implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	80	50	72,5	72,5	90,6%	72,5%	Departamento Administrativo de Planeación

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------	---------

Observaciones

En el mes de agosto, el contrato reportó avance en sus fases de la siguiente manera: Fase 1 (implementación de la herramienta tecnológica): 100% Fase 2 (despliegue de la herramienta tecnológica): 43,2% Fase 3 (puesta a punto de la experiencia de usuario): 60% Fase 4 (actualización, modelación y calibración de variables) 73,37% Fase 5 (transferencia de conocimientos para la apropiación de la herramienta): 50,8%

3.3.6.7	Sistema de información para el análisis y gestión del Centro y los territorios estratégicos diseñado e implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	40	10	25	25	62,5%	25%	Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos
---------	---	------------	---	---	----	-----	----	----	----	----	-------	-----	--

Observaciones

No se ha podido avanzar en el diseño y puesta en marcha del sistema, ya que la secretaría de innovación del Distrito, aún no ha realizado la adición de la necesidad de la Gerencia en su contrato macro, situación que ya fue escalada al propio Secretario. Desde dicha secretaría se comprometen con la Gerencia a que el sistema se entregará en el mes de octubre en su fase de diseño y primer momento de desarrollo del mismo.

3.3.6.8	Sistema de Información para la gestión del POT integrado	Porcentaje	A	C	NA	100	55	10	25	25	45,5%	25%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
---------	--	------------	---	---	----	-----	----	----	----	----	-------	-----	--

Observaciones

Este indicador presenta un avance que corresponde al análisis exploratorios de bases de datos, sistemas de información geográficos y modelaciones para optimizar el desarrollo de las plataforma de la Subdirección."

Programa: 3.3.7 Articulación Distrital con visión regional

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------	---------

3.3.7.1	Acciones estratégicas y de asistencia técnica con impacto regional acompañadas por el Distrito	Número	NoA	C	12	10	4	2	2	4	50%	40%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
---------	--	--------	-----	---	----	----	---	---	---	---	-----	-----	--

Observaciones

Se desarrollaron dos acciones estratégicas clave para el desarrollo territorial como: las jornadas de inducción y reinducción y la participación en las células sectoriales POT.

Componente: 3.4 Confianza ciudadana en la gestión pública institucional

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------	---------

3.4.1	Calificación del Desempeño fiscal del distrito de Medellín	Calificación	M	C	Solvente	Solvente	Solvente	Solvente	Solvente	Solvente	100%	41,7%	Secretaría de Hacienda
-------	--	--------------	---	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------	-------	------------------------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
Observaciones														
(Valor definitivo a diciembre 31 de 2023) El Índice de Desempeño Fiscal, que mide el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín alcanzó un puntaje de 69,78 en 2023 y ocupó un quinto (5) lugar en el ranking del grupo "C" de Ciudades, situándose en rango Vulnerable (60-70 puntos). Pendiente el DNP publique calificación 2024.														
3.4.2	Calificación de riesgo de largo plazo	Calificación	M	C	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	100%	41,7%	Secretaría de Hacienda	
Observaciones														
Fitch Ratings afirmó las calificaciones internacionales de riesgo emisor (IDR; issuer default rating) en monedas extranjera y local del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín (distrito o Medellín) en ‘BB+’ con Perspectiva Estable. Al mismo tiempo, ratificó las calificaciones nacionales de largo y corto plazo en ‘AAA (col)’ con Perspectiva Estable y en ‘F1+(col)’, respectivamente, y en ‘AAA (col)’ la calificación nacional de la sexta emisión por COP113.700 millones realizada en 2014.														
3.4.3	Favorabilidad en las sentencias ejecutoriadas	Porcentaje	M	C	86	86	86	93,1	79,4	79,4	92,3%	42,5%	Secretaría General	
Observaciones														
Obtuvimos un porcentaje de favorabilidad de las sentencias ejecutoriadas del 79,4%, con corte al 31 de agosto de 2025, como resultado de sentencias desfavorables en áreas laborales que tuvo un impacto significativo en nuestras estadísticas generales de litigiosidad.														
3.4.4	Nivel de satisfacción de los servidores con el clima laboral	Porcentaje	A	C	72,5	76	74	72,5	72,5	72,5	98%	95,4%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía	
Observaciones														
ndicador presentado para la vigencia 2024. La medición del indicador de clima laboral se encuentra en proceso.														
3.4.5	Nivel de percepción sobre la Cultura organizacional	Porcentaje	A	C	72,7	76	74	72,7	72,7	72,7	98,2%	95,7%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía	
Observaciones														
ndicador presentado para la vigencia 2024. La medición del indicador de cultura organizacional se encuentra en proceso.														
3.4.6	Resolución de las solicitudes realizadas mediante los canales oficiales del servicio a la ciudadanía	Porcentaje	A	C	50	70	64	59,95	63,72	63,72	99,6%	91%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía	
Observaciones														
Porcentaje de ciudadanos que indican que sí se solucionó una petición realizada al Distrito de Medellín														
3.4.7	Índice de Desempeño Institucional	Número	A	C	86	93	90	89,3	91,1	91,1	101,2%	98%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía	

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
Este indicador responde al diligenciamiento del FURAG 2024, contemplando las 19 políticas de gestión y desempeño institucional, de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP													
3.4.8	Dependencias del distrito de Medellín que aplican de manera efectiva los lineamientos, estrategias y políticas de comunicación pública en la divulgación del Plan de Desarrollo	Porcentaje	A	C	NA	70	40	25	31	31	77,5%	44,3%	Secretaría de Comunicaciones
Observaciones													
Corresponde al porcentaje de dependencias del Distrito que aplican los lineamientos de la Secretaría de Comunicaciones, este reporte se realiza de acuerdo con el comité de campañas de la Secretaría de Comunicaciones.													
3.4.9	Índice de Transparencia y Acceso a la Información pública	Porcentaje	M	C	98	98	98	91	ND	ND	ND	23,2%	Departamento Administrativo de Planeación
Observaciones													
A la fecha no se cuenta con la medición oficial correspondiente al presente año. En el caso del Índice de Transparencia (ITA), si bien la evaluación fue realizada en agosto y la información remitida oportunamente a la Procuraduría General de la Nación, esta entidad aún no ha publicado la calificación oficial.													
3.4.10	Compras públicas desarrolladas con eficiencia, transparencia y generación de mayor valor por dinero	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	100	100	100%	41,7%	Secretaría de Suministros y Servicios
Observaciones													
Durante el período 1 de enero al 31 de agosto de 2025, se adelantaron 1220 contratos, a los que se les aplicaron las disposiciones o políticas establecidas en los documentos técnicos en compras y contratación elaboradas.													
3.4.11	Índice Nacional Anticorrupción- INAC	Número	A	C	75	80	76	0	ND	0	ND	0%	Departamento Administrativo de Planeación
Observaciones													
Se continua con la misma medición; El Índice Nacional Anticorrupción (INAC) es una medición a nivel nacional que se construye a partir de variables reportadas por las entidades públicas, como la Alcaldía de Medellín. La última medición disponible, correspondiente al año 2023 publicada en el sitio oficial http://anticorrupcion.gov.co/medir/indice-nacional-anticorrupcion , arroja un resultado de 72,88%. Este puntaje se compone en un 40% por el componente de Transparencia y Estado Abierto, que obtuvo un destacado 88,3%, y en un 60% por el componente de Integridad Institucional, que alcanzó un 66,6%. No registra que se haya medido en los últimos dos años													
3.4.12	Subíndice IDI - Gestión de Riesgos de Corrupción	Número	A	C	62,1	80	70	70,3	96,9	96,9	138,4%	121,1%	Departamento Administrativo de Planeación

Observaciones

La Alcaldía de Medellín logró un avance notable en la lucha contra la corrupción al aumentar su puntaje en el Subíndice de Gestión de Riesgos de Corrupción del 70.3% al 96.9%, según los resultados divulgados por la Función Pública en julio de 2025. Este resultado refleja el esfuerzo realizado entre abril y mayo para responder al formulario FURAG y consolidar mejoras en la gestión pública, evidenciando un compromiso decidido con la integridad institucional. Este progreso se atribuye a acciones como la implementación más rigurosa del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), la digitalización de trámites, el fortalecimiento de controles internos y auditorías preventivas. También influyeron la capacitación en ética pública, la transparencia en la contratación, la rendición de cuentas periódica y la promoción de canales seguros de denuncia. En conjunto, estas estrategias han permitido una gestión más eficiente, transparente y abierta a la ciudadanía.

Programa: 3.4.1 Confianza y transparencia administrativa

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
3.4.1.1	Encuentros del alcalde con la ciudadanía en los territorios realizados	Número	NoA	C	219	220	55	101	105	206	190,9%	93,6%	Secretaría Privada	

Observaciones

En la presente vigencia se han realizado 105 encuentros del Alcalde distrital en territorio, los cuales generaron espacios de interacción y reconocimiento en la ciudad de la gestión de la alcaldía, ademas de favorecer el acercamiento entre varios actores de trasformación social y empresarial. En especial, se abordó a los jóvenes en espcios para la promoción de la integración social y el desarrollo de sus habilidades por medio de inicativas como "Medellín a la Cabeza", programa "Parceros", entre otros. Estos encuentros entre la administración y la comunidad han permitido crear y potencializar proyectos y alianzas para la protección de la primera infancia y adolescencia, entre ellas, la establecida con el sector transporte y el lanzamiento del concurso digital "Con mi cuerpo nadie se mete".

3.4.1.2	Modelo de Gobierno Corporativo implementado a partir del direccionamiento estratégico	Porcentaje	A	C	NA	100	50	25	30,9	30,9	61,8%	30,9%	Secretaría Privada	
---------	---	------------	---	---	----	-----	----	----	------	------	-------	-------	--------------------	--

Observaciones

El borrador 2 del Acuerdo Marco de Relacionamiento se encuentra listo para revisión; se espera realizar el seguimiento a los pilares de gestión y la evaluacion de las Juntas / Consejos Directivos en el ultimo trimestre de la vigencia. En cuanto a los riesgos del modelo de gerencia y de representacion en Juntas se hizo una revisión inicial a partir de la cual se realizaran unos ajustes.Durante el periodo se avanzó en la proyección de los lineamientos del direccionamiento estratégico. Se evaluan diferentes alternativas para la aplicacion del instrumento que de cuenta de la madurez del gobierno corporativo.

3.4.1.3	Estatutos de entidades del conglomerado público actualizados	Porcentaje	A	C	NA	100	30	11,9	11,9	11,9	39,7%	11,9%	Secretaría Privada	
---------	--	------------	---	---	----	-----	----	------	------	------	-------	-------	--------------------	--

Observaciones

Los estatutos del Metro a la fecha se actualizados; adicionalmente se propusieron reformas estatutarias del Parque Arví y CuencaVerde, las cuales se estan analizando por parte de estas entidades.

3.4.1.4	Encuentros ejecutados para propiciar articulaciones entre las dependencias que conforman los diferentes Sectores Administrativos de Desarrollo	Número	NoA	C	NA	24	6	6	5	11	83,3%	45,8%	Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete	
---------	--	--------	-----	---	----	----	---	---	---	----	-------	-------	---	--

Observaciones

A 31 de agosto de 2025, la dependencia ha alcanzado un avance de (5) encuentros ejecutados equivalentes al 83% de la meta anual definida, este resultado refleja un nivel de cumplimiento significativo y evidencia la gestión sostenida en materia de articulación interinstitucional.

Programa: 3.4.2 Fortalecimiento del Sistema Integral de Gestión para mejorar el desempeño institucional

Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
3.4.2.1	Efectividad del Sistema Integral de Gestión	Porcentaje	A	C	95,92	97	96,4	97,14	97,14	97,14	100,8%	100,1%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía	
Observaciones														
El indicador se mide anualmente y se constituye de los informes de autoevaluación de riesgos, auditorías internas y externas														

Programa:3.4.3Gestión fiscal y financiera de la Hacienda Pública

Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
3.4.3.1	Ejecución del ingreso corriente proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) para el cuatrienio 2024-2027	Millones de pesos	NoA	C	18.153.695	23.585.047	6.493.319	6.934.676	5.110.846	12.045.522	78,7%	51,1%	Secretaría de Hacienda	
Observaciones														
Reporte tomado de la ejecución de ingresos con corte a julio 31 de 2025.														
3.4.3.2	Ingresos Tributarios Recaudados	Millones de pesos	NoA	C	8.412.505	11.729.178	2.873.683	3.224.194	2.382.029	5.606.223	82,9%	47,8%	Secretaría de Hacienda	
Observaciones														
Desde la Subsecretaría de Ingresos se han realizado estrategias que han permitido avanzar en la meta de recaudo de los ingresos tributarios. Estas estrategias han consistido en fortalecer los procesos de fiscalización, en la liquidación oportuna de los tributos,en la determinación oficial y en la atención oportuna de los contribuyentes.														
3.4.3.3	Cartera por Impuestos recuperada	Millones de pesos	NoA	C	475.558	846.962	205.591	351.214	169.313	520.527	82,4%	61,5%	Secretaría de Hacienda	
Observaciones														
Las acciones orientadas a la depuración y recuperación de la cartera morosa continúan en desarrollo, permitiendo avanzar en el cumplimiento de la meta en un 82,4%														
3.4.3.4	Modelo de Gobernanza de las finanzas públicas diseñado e implementado	Número	NoA	C	NA	1	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría de Hacienda	
Observaciones														
Para la vigencia 2025 no se programó meta.														
3.4.3.5	Sistema Integral de análisis de Información para la gestión eficiente de la Hacienda pública, diseñado e implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	40	10	10	10	25%	10%	Secretaría de Hacienda	

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
Observaciones														
Se recibieron los productos asociados con el reto del contribuyente 360 por parte de la secretaria de innovacion digital y se vienen adelantando actividades que apuntan al logro de la meta planificada para la presente vigencia.														
3.4.3.6	Nuevas Fuentes alternativas de financiación gestionadas	Número	NoA	C	4	2	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría de Hacienda	
Observaciones														
Para la vigencia 2025, no se programó meta.														
3.4.3.7	Proyectos de Asociación Público Privadas (APP) de iniciativa pública e iniciativa privada estructurados y/o evaluados	Número	NoA	C	9	6	1	3	0	3	0%	50%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP	
Observaciones														
En el marco de la linea de promoción de Asociaciones Público Privadas actualmente nos encontramos en mesas técnicas de elegibilidad de 3 proyectos APP de iniciativa privada. Se espera que en el ultimo trimestre del año sean radicadas ante la Agencia APP para su evaluación														
3.4.3.8	Personas capacitadas en el mecanismo de asociación Público Privadas (APP)	Número	NoA	C	2.027	3.000	787	613	698	1.311	88,7%	43,7%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP	
Observaciones														
Actualización proyecto Carcel Metropolitana con la comunidad de San cristobal														

Programa:

3.4.4

Fortalecimiento de los servidores públicos para recuperar la confianza institucional

Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
3.4.4.1	Créditos adjudicados por el Programa de Vivienda del distrito de Medellín	Número	NoA	C	312	880	215	242	178	420	82,8%	47,7%	Secretaría Humana y Ciudadanía	de Gestión y Servicio a la
Observaciones														
En la vigencia 2025, se han adjudicado 171 créditos a empleados y 7 créditos hipotecarios a trabajadores oficiliales														
3.4.4.2	Servidores acompañados para su bienestar, el de sus familias y el fortalecimiento de su saber	Número	M	C	5.405	5.475	5.475	5.475	4.609	4.609	84,2%	39%	Secretaría Humana y Ciudadanía	de Gestión y Servicio a la
Observaciones														
Se da a la ejecución del Plan de Bienestar e Incentivos														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.4.4.3	Carpetas de historias laborales intervenidas	Porcentaje	A	C	40	80	77,7	72,7	76	76	97,8%	95%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

En la vigencia 2025 se han intervenido 1.380 carpetas de historias laborales. La organización de historias laborales, la depuración de registros no correspondientes a servidores y el ingreso de nuevos servidores impactan directamente en el porcentaje de stock total, lo cual, a su vez, afecta el porcentaje de ejecución del proyecto, haciendo que este también sea variable.

3.4.4.4	Servidores intervenidos para promover la seguridad y salud en el trabajo	Número	M	C	5.088	5.088	5.088	4.763	5.028	5.028	98,8%	39,9%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
---------	--	--------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

Observaciones

e presenta la ejecución de actividades como: Medición de la batería de riesgo psicosocial, entrega de elementos de protección personal, una semana sin estrés, teletrabajo, no presencialidad, estrategia de prevención de lesiones deportivas, seguimiento a recomendaciones laborales y evaluaciones ocupacionales

3.4.4.5	Estudiantes que realizan prácticas de excelencia en el Distrito	Número	NoA	C	807	850	211	217	313	530	148,3%	62,4%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
---------	---	--------	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------	-------	---

Observaciones

En el primer semestre se contó con 141 practicantes y para el segundo semestre se cuenta con 172 practicantes de excelencia.

Programa: 3.4.5 Transformación de la experiencia de servicio a la ciudadanía en el distrito para aumentar la confianza institucional

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.4.5.1	Participación de los canales digitales implementados y promovidos en la atención y solución de las necesidades y/o solicitudes de la ciudadanía	Porcentaje	A	C	19	60	40	33	41,13	41,13	102,8%	68,6%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

Corresponde a la participación de las solicitudes ingresadas por el Chat, lenguaje de señas, taquillas virtuales, whatsapp y PQRSD Canal virtual.

3.4.5.2	Procesos de atención o servicio a la ciudadanía de otras secretarías del Distrito unificados	Número	NoA	C	NA	6	1	3	13	16	1.300%	266,7%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
---------	--	--------	-----	---	----	---	---	---	----	----	--------	--------	---

Observaciones

Se tiene un cumplimiento de la meta superior debido a la integración que se logra en el whatsapp Flor con la articulación y unificación de 16 dependencias, correspondientes a: 1. Hacienda, 2. Catastro, 3. DAP, 4. Medio Ambiente, 5. Víctimas, 6. Educación, 7. Juventud, 8. Movilidad, 9. Desarrollo Económico, 10. GGH y SC, 11. Innovación, 12. Mujeres, 13. Salud, 14. Turismo, 15. Cultura, 16. Inclusión Social

Programa: 3.4.6 Comunicación pública para el fortalecimiento de la institucionalidad y la confianza ciudadana

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
3.4.6.1	Dependencias asesoradas en estrategias comunicación y divulgación	Porcentaje	M	C	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	100%	41,7%	Secretaría de Comunicaciones	

Observaciones

Se mantiene el acompañamiento permanente de la Secretaría de Comunicaciones a las dependencias mediante los comunicadores estratégicos y la articulación de agendas y productos en el Comité Editorial.

3.4.6.2	Programas del Plan de Desarrollo divulgados y acompañados en estrategias de comunicación	Porcentaje	A	C	75	75	45	25	31	31	68,9%	41,3%	Secretaría de Comunicaciones	
---------	--	------------	---	---	----	----	----	----	----	----	-------	-------	------------------------------	--

Observaciones

Número de programas divulgados, de acuerdo con la valoración establecida por número de productos de divulgación asociados a los programas.

3.4.6.3	Sistema integral de información, analítica y toma de decisiones implementado para la gestión de la comunicación institucional	Número	NoA	C	NA	1	0,3	0,1	0,2	0,3	66,7%	30%	Secretaría de Comunicaciones	
---------	---	--------	-----	---	----	---	-----	-----	-----	-----	-------	-----	------------------------------	--

Observaciones

La plataforma presentó un desarrollo significativo en el aplicativo Visor, en función del módulo Comité Editorial. Se están ajustando roles y reportes, para poder iniciar ensayos previos.

Programa: 3.4.7 Gestión eficiente de bienes y servicios

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
3.4.7.1	Procesos contractuales realizados bajo estrategias sostenibles, innovadoras o sociales	Porcentaje	A	C	44	50	46	59	60	60	130,4%	120%	Secretaría de Suministros y Servicios	
3.4.7.2	Bienes inmuebles entregados y saneados	Número	M	C	120	120	120	189	228	228	190%	71%	Secretaría de Suministros y Servicios	

Observaciones

Con corte al 30 de agosto de 2025, en la Unidad Administración de Bienes Inmuebles se gestionaron 228 bienes inmuebles entregados y saneados de los 120 planeados durante la vigencia, para un porcentaje de avance del 190%

3.4.7.3	Plan Anual de Adquisiciones Ejecutado	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	93	93	93%	40,5%	Secretaría de Suministros y Servicios	
---------	---------------------------------------	------------	---	---	-----	-----	-----	-----	----	----	-----	-------	---------------------------------------	--

Código	Nombre Indicador				Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones																
De 1.448 necesidades planeadas con corte al 31 de agosto de 2025, a 1.353 se les ha creado estudios previos para que inicien la etapa precontractual, lo que equivale a un avance del 93%.																
3.4.7.4	Proveedores contractual	capacitados	en	materia	Número	M	C	4.714	5.000	5.000	7.080	6.942	6.942	138,8%	58,5%	Secretaría de Suministros y Servicios
Observaciones																
Al 31 de agosto de 2025 se han capacitado 6.942 personas en 12 sesiones.																
3.4.7.5	Promedio de proponentes que participan en procesos contractuales				Número	M	C	NA	5	5	10,99	12,3	12,3	246%	96%	Secretaría de Suministros y Servicios
Observaciones																
Al 31 de agosto de 2025, se presentaron en promedio 12,3 proponentes a los procesos de selección por convocatoria pública.																
3.4.7.6	Tablero de compras públicas del conglomerado público implementado y publicado				Porcentaje	A	C	NA	100	100	40	100	100	100%	100%	Secretaría de Suministros y Servicios
Observaciones																
Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025, las entidades publicaron en el Buscador de Oportunidades un total de 538 procesos, por un valor total de \$1.456.445.546.931, el tablero ya se encuentra funcional y operando al 100%.																
3.4.7.7	Plazas de mercado con seguimiento	mercado	con	mesas de	Número	A	C	NA	4	4	4	4	4	100%	100%	Secretaría de Suministros y Servicios
Observaciones																
Al 31 de agosto de 2025 se han realizado 49 visitas a las plazas de mercado con 4 mesas de trabajo, así: Plaza Minorista (15), Plaza Campo Valdés (12), Placita de Flórez (11) y Plaza de la América (11). El cumplimiento equivale al 100%, de acuerdo a las mesas de trabajo definidas.																
3.4.7.8	Estrategia de compras públicas implementada en el conglomerado				Porcentaje	A	C	NA	100	100	30	59	59	59%	59%	Secretaría de Suministros y Servicios
Observaciones																
Se implementó el Convenio sombrilla, al que se han adherido 26 entidades del conglomerado público y 2 entidades de control (Concejo y Contraloría) se realizaron 7 procesos en compra conjunta. Adicionalmente, se dispuso de herramientas de abastecimiento como tarifarios y herramientas de riesgos y cálculo de indicadores financieros para estas entidades.																

Programa:

3.4.8

Generando valor Inmobiliario

Indicadores de Producto:																
Código	Nombre Indicador				Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.4.8.1	Bienes inmuebles fiscales con gestión económica efectuada	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	100	100	100%	41,7%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP
Observaciones													
Este es un indicador de mantenimiento. En el marco del contrato con la secretarla de Suministros y Servicios se realizan de manerra permanente actividades de gestión económica en bienes, tales como prediación, inspección, actualización de información y atributos, georreferenciación, avaluos entre otros.													
3.4.8.2	Proyectos inmobiliarios estructurados y/o ejecutados contractualmente	Número	NoA	C	9	10	3	2	0	2	0%	20%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP
Observaciones													
Actualmente se encuentran en estructuración en distintos niveles de maduración los osguientes proyectos: Ojo del Rio, Plazas de Mercado, Bodega la Mansión (Hospital General), Hotel Plaza Mayor, Parqueadero Corpaul (Hospital General), Venta de bien de Metrosalud.													
3.4.8.3	Instrumentos para el aprovechamiento económico de los Bienes Inmuebles Fiscales promovidos	Número	NoA	C	NA	2	1	0	0	0	0%	0%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP
Observaciones													
Se construye instrumento actualmente, se reporta en su culminación.													

Programa:

3.4.9

Gerencia Jurídica Pública

Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.4.9.1	Directrices y espacios de articulación jurídica realizadas	Número	NoA	C	200	200	51	49	35	84	68,6%	42%	Secretaría General
Observaciones													
Con corte al 31 de agosto se han realizado 35 directrices y espacios de articulación jurídica orientadas al direccionamiento jurídico público del Distrito de Medellín.													
3.4.9.2	Herramientas de información jurídica actualizadas con tecnologías vanguardistas	Número	NoA	C	4	4	0,96	0,86	0,63	1,49	65,6%	37,3%	Secretaría General
Observaciones													
Se han materializado mejoras en los sistemas de información de la Secretaría General, asimismo, se ha dado inicio a la ejecución de los diferentes componentes que hacen parte de la hoja de ruta definida para la estrategia Gestión Jurídica Digial para esta vigencia.													

Programa:

3.4.10

Protección de los recursos públicos desde el control interno

Indicadores de Producto:													
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.4.10.1	Soluciones en tecnología inteligente para la actividad de auditoría interna y el seguimiento del progreso de las acciones de mejora implementadas	Número	NoA	C	2	5	1	2	1	3	100%	60%	Secretaría de Evaluación y Control
Observaciones													
La herramienta Audisoft que apoya el desarrollo de la actividad de auditoría cuenta con actualización a la versión 2024.2.2 así como con migración a servidores más actualizados que responden a las necesidades de procesamiento.													
3.4.10.2	Plan de auditorías basado en riesgos estratégicos formulado y ejecutado	Número	NoA	C	4	4	1	1	0,59	1,59	59%	39,8%	Secretaría de Evaluación y Control
Observaciones													
Plan anual de auditoría basado en riesgos estratégicos para la vigencia 2025 fue formulado y aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. A la fecha de corte presenta avance de ejecución, así: 79% en auditorías de cumplimiento o reglamentarias, 49% en auditorías basadas en riesgos y 51% en el componente de asesoría y acompañamiento.													
3.4.10.3	Recomendaciones implementadas para el logro de los objetivos estratégicos del distrito de Medellín, producto de los trabajos de auditoría interna	Porcentaje	M	C	NA	80	80	0	0	0	0%	0%	Secretaría de Evaluación y Control
Observaciones													
El indicador se calcula año vencido, inició su medición a partir de 2024, con la suscripción de los planes de mejoramiento de la vigencia anterior, vinculados con auditorías basadas en riesgos, entre otras variables; en consecuencia, el resultado no está disponible para 2023 lo que explica el resultado acumulado para el cuatrienio.													

Pilar:

4

Componente: 4.1

Creemos en la infraestructura para el desarrollo

Infraestructura para un modelo de ciudad sostenible

Indicadores de Resultado:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.1.1	Emisiones evitadas de CO2 en el transporte público de Medellín	Ton/año	A	C	4.279	6.471	4.279	4.279	4.279	4.279	100%	66,1%	Secretaría de Movilidad
Observaciones													
Se reporta el dato de la línea base del indicador, el resultado de este se reportará en el corte al mes de diciembre, cabe resaltar que desde la Secretaría de Movilidad se vienen realizando acciones para promover con las empresas de transporte público la renovación de la flota vehicular a tecnologías más limpias que aporten al mejoramiento de la calidad del aire y a la reducción del impacto ambiental, entre ellas se resalta la gestión para la creación de un Fondo Estabilización Tarifaria para el Valle de Aburrá que aporte a la reducción de emisiones provenientes de fuentes móviles, así como la cofinanciación para la adquisición de nuevos trenes eléctricos para operar en el sistema de transporte masivo Metro.													
4.1.2	Emisiones evitadas de PM2.5 en el transporte público de Medellín	Ton/año	A	C	0,1	0,149	0,1	0,1	0,1	0,1	100%	67,1%	Secretaría de Movilidad

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
Se reporta el dato de la línea base del indicador, el resultado de este se reportará en el corte al mes de diciembre, cabe resaltar que desde la Secretaría de Movilidad se vienen realizando acciones para promover con las empresas de transporte público la renovación de la flota vehicular a tecnologías más limpias que aporten al mejoramiento de la calidad del aire y a la reducción del impacto ambiental, entre ellas se resalta la gestión para la creación de un Fondo Estabilización Tarifaria para el Valle de Aburrá que aporte a la reducción de emisiones provenientes de fuentes móviles, así como la cofinanciación para la adquisición de nuevos trenes eléctricos para operar en el sistema de transporte masivo Metro.													
4.1.3	Estado de la malla vial	Número	A	C	7,58	7,88	7,72	7,66	7,68	7,68	99,5%	97,5%	Secretaría de Infraestructura Física
Observaciones													
La información es tomada del SGvial (Sistema de Gestión Vial) de la secretaría de Infraestructura Física. Este sistema contiene el registro segmentado de todas las vías del Distrito jerarquizadas, en donde hace una medición de acuerdo al estado de las vías, que se va actualizando con el cargue de la información cuando se realiza alguna intervención dentro de las mismas. El parámetro principal a evaluar es el IRI (Índice de Rugosidad Internacional) que califica el confort de las vías, y tiene en cuenta los kilómetros de vías que se encuentren en excelente, bueno, aceptable o mal estado.													
Programa: 4.1.1 Conexión para el bienestar y la sostenibilidad													
Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.1.1.1	Vías urbanas construidas y mejoradas	Kilómetros	A	C	45,84	17,68	12,15	9,39	10,13	10,13	83,4%	57,3%	Secretaría de Infraestructura Física
Observaciones													
Avance enero 1 a agosto 31 de 2025: 0,74 Km - Obligaciones urbanísticas: 0,21 Km - Presupuesto Participativo comuna 1: 0,35 Km - Conectividad Fuente Clara Fase 2: 0,18 Km													
4.1.1.2	Infraestructura vial urbana mantenida	Kilómetros	A	C	158	115	58	35,8	53,14	53,14	91,6%	46,2%	Secretaría de Infraestructura Física
Observaciones													
Avance enero 1 a agosto 31 de 2025: 17,34 Km Mantenimiento de la malla vial: 16,55 Km por sus diferentes programas, incluyendo conservación y mantenimiento, suministro de mezcla asfáltica, vías en concreto, parcheo de huecos, entre otros. Las intervenciones por estos programas se llevan a cabo en todas las 16 comunas del Distrito. Se incluyen igualmente las obras ejecutadas en torno al programa Presupuesto Participativo. Proyectos de Desarrollo Territorial Iguaná (Antes PUI Iguaná): 0,68 Km - Conectividad Fuente Clara Fase 2: 0,18 Km - Paseo Urbano Calle 65: 0,50 Km Por atención integral en diferentes sitios del Distrito: 0,11 Km - Comuna 2: 0,02 Km - Comuna 8: 0,07 Km - Comuna 9: 0,02 Km													
4.1.1.3	Infraestructura vial rural intervenida	Kilómetros	A	C	22,78	23	9,4	2	10,49	10,49	111,6%	45,6%	Secretaría de Infraestructura Física
Observaciones													
Avance enero 1 a agosto 31 de 2025: Intervención de la malla vial rural: 8,49 Km por diferentes programas, incluyendo conservación y mantenimiento, suministro de mezcla asfáltica, vías en concreto, entre otros. Las intervenciones por estos programas se llevan a cabo en los 5 corregimientos del Distrito. Se incluyen igualmente las obras ejecutadas en torno al programa Presupuesto Participativo.													
4.1.1.4	Obras para estabilización de taludes realizadas	Metros	NoA	C	1.504	1.200	779,5	220,5	1.419,36	1.639,86	182,1%	136,7%	Secretaría de Infraestructura Física

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
Ejecutado enero 1 agosto 31 de 2025 por el proyecto de obras de estabilización: 1.419,36 m Comuna 1 - 5 puntos: 199,32 m Comuna 3 - 1 punto: 27,30 m Comuna 4 - 1 punto: 37,37 m Comuna 6 - 1 punto: 10,00 m Comuna 7- 4 puntos: 33,00 m Comuna 8 - 7 puntos: 143,79 m Comuna 9 - 1 puntos: 0 m Se hicieron obras complementarias Comuna 10 - 1 punto: 154,56 m Comuna 13 - 6 puntos: 238,12 m Comuna 15 - 3 puntos: 165,00 m Comuna 16 - 2 puntos: 24,40 m TOTAL: 1.032,86 m Para un total de 32 puntos intervenidos, en una longitud de 1.032,86 m, de los cuales se descuentan 7,5 m evaluados en diciembre de 2024 para 1.025,36 m en 2025 Se reporta la obra de estabilización construida en la ladera alledaña a la Biblioteca Nororiental 67,0 m, en 2024 se evaluó por este concepto 213,0 que en realidad corresponden al proyecto Carabobo Norte Por atención integral en diferentes sitios del Distrito 4 obras en la Comuna 16 (Barrio Fátima y Cerro Nutibara): 327,00 m													
4.1.1.5	Estrategias implementadas para el mejoramiento del transporte de carga, logística y última milla, y de los organismos de apoyo al tránsito	Número	NoA	C	NA	8	3	0	0	0	0%	0%	Secretaría de Movilidad
Observaciones													
Se realizó el análisis de diferentes variables como análisis de flujos, siniestralidad, velocidad, impacto ambiental, restricciones, equipamientos, centros atractores y generadores, así como la alineación de proyectos de ciudad presentes y futuros para el diagnóstico de carga. Adicionalmente, se iniciaron articulaciones con diferentes actores como Universidad de Medellín, Logyca y Fenalco.													
4.1.1.6	Puentes vehiculares intervenidos	Número	A	C	9	31	20	0	10	10	50%	32,3%	S e c r e t a r í a d e Infraestructura Física
Observaciones													
Durante el período comprendido entre enero 1 de 2024 y agosto 31 de 2025, se han intervenido por administración directa 9 puentes vehiculares, con labores de mantenimiento e instalación de pasamanos y barandas de protección, distribuidos así: Comuna 2: 1 - Moscú N°. 1 Comuna 5: 2 - Caribe Comuna 10: 3 - Boston, La Bayadera y La Candelaria Comuna 11: 1 - Carrera 65 con calle 33 Comuna 14: 1 - El Poblado Comuna 15: 1 - Guayabal Igualmente, construcción de conducto enterrado en la Calle 14A con Carrera 138 sobre la quebrada La Buga, Corregimiento de Altavista.													
4.1.1.7	Puentes peatonales intervenidos	Número	A	C	12	40	2	0	9	9	450%	22,5%	S e c r e t a r í a d e Infraestructura Física
Observaciones													
Durante el período comprendido entre enero 1 de 2024 y agosto 31 de 2025, se han intervenido por administración directa 7 puentes peatonales, con labores de mantenimiento e instalación de pasamanos y barandas de protección, distribuidos así: Comuna 7: 1 - Corazón de Jesús Comuna 10: 1 - Robledo Comuna 12: 1 - Santa Lucía Comuna 14: 1 - El Tesoro Comuna 15: 2 - Cristo Rey y Campo Amor Comuna 60: 1 - San Cristóbal Igualmente, se tienen las intervenciones en: - Puente El Mirador ubicado en la carrera 48A con la calle 107 - Comuna 2 - Puente Toscana ubicado en la carrera 64C con la Calle 111EE - Comuna 5													
Programa: 4.1.2 Medellín se conecta con el mundo													
Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.1.2.1	Recursos desembolsados para la ejecución de Autopistas de la Prosperidad	Millones de pesos	NoA	C	333.164	79.014	0	89.296,33	0	89.296,33	NA	113%	S e c r e t a r í a d e Infraestructura Física
Observaciones													
Sin Avance para reportar con corte a agosto 31 de 2025													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.1.2.2	Sistema lineal teleférico de Palmitas mantenido	Kilómetros	A	C	1,3	2,6	1,3	1,3	1,3	1,3	100%	50%	Secretaría de Infraestructura Física

Observaciones

Avance a agosto 31 de 2025 La operación del sistema continúa suspendida, no obstante, en el marco del contrato "Ejecución de estudios y diseños para la modernización del Teleférico de San Sebastián de Palmitas", se cumplió con todos los objetivos del contrato y su alcance. Se continúa con mantenimiento a las estaciones, zonas aledañas, equipos y demás elementos constitutivos del sistema

4.1.2.3	Obras ejecutadas en el marco del proyecto Metro de la 80	Porcentaje	A	C	14	50	35	29,3	34,64	34,64	99%	69,3%	Secretaría de Infraestructura Física
---------	--	------------	---	---	----	----	----	------	-------	-------	-----	-------	--------------------------------------

Observaciones

Avance a Agosto 31 de 2025: Se conserva el avance 34,64%. El Contratista de Obra continúa avanzando en actividades de construcción y finalizando los diseños planificados para el 2025, tal como lo permite el Contrato. El Contratista de obra continúa con actividades de construcción en los siguientes frentes: 1. Frente de obra de demoliciones de las edificaciones correspondientes a predios ya entregados al Contratista de Obra: 87 predios totales demolidos y 57 en ejecución, y 130 predios parciales demolidos. 2. Frente de obra de traslado de redes de alcantarillado en el sector conocido como Rinconcito Ecuatoriano: avance del 100% en excavación y 37% en la instalación de tubería de un tramo de 260 metros. 3. Frente de obra de construcción de banco de ductos o multitubular en la calle Colombia entre la avenida 80 y la Subestación Colombia de EPM: avance del 44% de 730 metros de intervención. 4. Adecuación de la subestación eléctrica para el proyecto dentro de la subestación eléctrica Colombia propiedad de EPM: 100% de las adecuaciones finalizadas. Estos trabajos no están a la vista de la comunidad, dado que se realizaron en predios privados de EPM. 5. Avance de la gestión predial: 65% de avance con 855 predios adquiridos de los 1.310 predios necesarios para el proyecto; 998 ofertas aceptadas por los propietarios, que representa un 76% de aceptación. Para esta fecha de corte, y de acuerdo con el cronograma, el Contratista no ha iniciado con la construcción de vías ni andenes

Programa: 4.1.3 Renovación urbana integral

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.1.3.1	Vías intervenidas en los Proyectos de Desarrollo Territorial	Kilómetros	A	C	0,84	1,47	0,82	0,2	1,06	1,06	129,3%	72,1%	Secretaría de Infraestructura Física

Observaciones

Avance enero 1 a agosto 31 de 2025: 0,86 Km Proyecto Desarrollo Territorial Iguaná - Conectividad Fuente Clara Fase 2: 0,36 Km - Paseo Urbano Calle 65: 0,50 Km Por ejecutar, en ejecución o pendiente de recibo: Proyecto Desarrollo Territorial Noroccidental: - Paseo Urbano Carrera 83 Tramo 1 - Paseo Urbano Carrera 84 Proyecto Desarrollo Territorial Iguaná - Conectividad Fuente Clara Fase 3 - Ecoparque Masavielle - Conectividad Calazanía - Blanquizal Proyecto Desarrollo Territorial Centro Oriental - Adecuación del espacio público del Trece de Noviembre

4.1.3.2	Espacio público intervenido en los proyectos de desarrollo territorial	Metros cuadrados	A	C	7.557	47.889	17.234	2.922	23.121,13	23.121,13	134,2%	48,3%	Secretaría de Infraestructura Física
---------	--	------------------	---	---	-------	--------	--------	-------	-----------	-----------	--------	-------	--------------------------------------

Observaciones

Avance a enero 1 a agosto 31 de 2025: 20.199,13 m² PUI Centro Oriental: 2.174,13 m² - Espacio público del Trece de Noviembre PUI Iguaná: 18.025 m² - Parque Deportivo Fuente Clara: 7.696 m² - Conectividad Fuente Clara Fase 2: 1.268 m² - Paseo Urbano Calle 65: 9.061 m² Por ejecutar, en ejecución o pendiente de recibo: Proyecto Desarrollo Territorial Noroccidental: - Paseo Urbano Carrera 83 Tramo 1 - Paseo Urbano Carrera 84 Proyecto Desarrollo Territorial Iguaná - Conectividad Fuente Clara Fase 3 - Ecoparque Masavielle - Conectividad Calazanía - Blanquizal Proyecto Desarrollo Territorial Centro Oriental - Adecuación del espacio público del Trece de Noviembre

4.1.3.3	Obras construidas del Proyecto de Valorización El Poblado	Número	A	C	21,67	22,9	21,74	21,67	21,67	21,67	99,7%	94,6%	Fondo de Valorización de Medellín - FONVALMED
---------	---	--------	---	---	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
Tramo Avenida 34 - González: Fueron adjudicados y firmados los contratos con Ingeniería y Vías SAS como contratista de obra y con GRUPO INTECON S.A.S como contratista de interventoría, para la ejecución de la obra. El 28 de agosto se dio inicio a los contrato de obra e interventoría Se continua en convenio con Isvimed, la formulación del proyecto de reasentamiento para las familias del sector El Chispero, directamente impactadas por la obra, donde se han realizado gestiones con los propietarios, priorizando soluciones que garanticen su permanencia digna en el territorio. El Tesoro con vía Linares: El Concejo de Medellín dio aprobación el 15 de agosto a la solicitud de vigencias futuras a su vez la entidad continua en la finalización de la estructuración de los documentos de la etapa precontractual de la obra e interventoría, para dar inicio al proceso de selección mediante licitación pública y concurso de méritos en SECOP, respectivamente.													
4.1.3.4	Parque Biblioteca Pública Zona Nororiental rehabilitado	Porcentaje	NoA	C	81,6	100	2,24	97,76	0,64	98,4	28,6%	98,4%	S e c r e t a r í a de Infraestructura Física

Observaciones

Avance para el periodo 1 de julio a agosto 31 de 2025 En este periodo no se presenta ningun avance, se conserva en el Avance Acumulado, la misma informacion reportada al 28 de febrero de 2025, dado que el contrato se encuentra SUSPENDIDO

Programa: 4.1.4 Espacios públicos inclusivos y accesibles

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.1.4.1	Paisaje y Espacio Público cualificado para su activación y apropiación	Metros cuadrados	NoA	C	NA	26.000	6.000	8.589	0	8.589	0%	33%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP
Observaciones													
A la fecha no se tienen proyectos ejecutados													
4.1.4.2	Espacios públicos construidos y mejorados	Metros cuadrados	A	C	233.547	212.748	67.192	2.922	55.869,73	55.869,73	83,1%	26,3%	S e c r e t a r í a de Infraestructura Física
Observaciones													
Avance entre enero 1 y agosto 31 de 2025: 52.947,73 m² Espacio Público Mejorado en San Antonio de Prado: 3.180,6 m² - Limonar II - Transversal 49 sur con carrera 60D: 623,4 m² - Ciudadela Prado II - Calle 41 sur con Carrera 62B: 1.171,6 m² - Rosaleda - Calle 48 E sur con carrera 55B: 404,6 m² - Corregiduría - CL 57 Sur Cr 63: 981 m² Proyecto de Desarrollo Territorial Centro Oriental (antes PUI Centro Oriental: 2.174,13 m²- adecuación del espacio público del Trece de Noviembre y Mejoramiento Integral de Barrios - MIB - Mejorado Proyecto de Desarrollo Territorial Iguaná (Antes PUI Iguaná): 15.416,00 m² Construido - Parque Deportivo Fuente Clara: 7.442 m² - Conectividad Fuente Clara Fase 2: 708 m² Mejorado - Paseo Urbano Calle 65: 7.266 m² Acuarela del Parque Construido: 7.284 m² Incorporación y entrega de las áreas de cesión a favor del Distrito por parte del un tercero Comuna 12: 7.284 m² En total 24 espacios públicos mejorados por contrato, aunque se les realizaron algunas obras preliminares por administración directa, para 24.893 m² - Comuna 1: 1 Espacio Público 400 m² - Comuna 2: 4 Espacio Público 2.137 m² - Comuna 3: 2 Espacio Público 1.650 m² - Comuna 4: 2 Espacio Público 950 m² - Comuna 5: 1 Espacio Público 390 m² - Comuna 6: 4 Espacio Público 8.300 m² - Comuna 7: 1 Espacio Público 2.300 m² - Comuna 8: 1 Espacio Público 100 m² - Comuna 9: 3 Espacio Público 3.086 m² - Comuna 10: 1 Espacio Público 2.000 m² - Comuna 14: 1 Espacio Público 1.000 m² - Comuna 15: 2 Espacio Público 2.380 m² - Comuna 90: 1 Espacio Público 200 m²													
4.1.4.3	Espacios públicos mantenidos	Metros cuadrados	A	C	516.083	500.000	400.000	373.511,85	446.542,85	446.542,85	111,6%	89,3%	S e c r e t a r í a de Infraestructura Física

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
Avance entre enero 1 y agosto 31 de 2025: 73.031 m² En total 30 espacios públicos mantenidos por administración directa, para 24.310 m² - Comuna 2: 1 Espacio Público 850 m² - Comuna 3: 2 Espacio Público 3.450 m² - Comuna 4: 2 Espacio Público 1.120 m² - Comuna 5: 3 Espacio Público 2.110 m² - Comuna 6: 1 Espacio Público 600 m² - Comuna 7: 1 Espacio Público 600 m² - Comuna 8: 2 Espacio Público 1.300 m² - Comuna 9: 1 Espacio Público 600 m² - Comuna 11: 1 Espacio Público 800 m² - Comuna 12: 1 Espacio Público 850 m² - Comuna 13: 4 Espacio Público 4.050 m² - Comuna 16: 3 Espacio Público 2.900 m² - Comuna 70: 1 Espacio Público 350 m² - Comuna 80: 5 Espacio Público 3.030 m² - Comuna 90: 2 Espacio Público 1.700 m² Parques del Rio Centro entre enero 1 y agosto 31 de 2025: 48.721 m²													
4.1.4.4	Espacio público intervenido en el Centro	Metros cuadrados	A	C	19.526	32.630	3.287	0	4.445	4.445	135,2%	13,6%	Secretaría de Infraestructura Física
Observaciones													
Avance enero 1 de 2024 a agosto 31 de 2025: 4.445 m² Espacios públicos intervenidos por administración directa en la Comuna 10 Vigencia 2024 - Barrio San Diego calle 29 carrera 43: 20 m² - Barrio La Candelaria calle 51 carrera 52: 900 m² - Barrio San Benito calle 50 carrera 56C: 50 m² - Barrio La Candelaria calle 49 carrera 44: 250 m² - Barrio Boston calle 58a carrera 39a: 1.050 m² - Barrio Villa Nueva calle 51 carrera 52: 150 m² - Barrio La Candelaria calle 51 carrera 49: 25 m² Espacios públicos intervenidos por contrato en la Comuna 10 Vigencia 2025 - Boston - Parque Obrero Cra 39 Cl 59A: 2.000 m²													
4.1.4.5	Superficies intervenidas con arte urbano para la cualificación del paisaje	Metros Cuadrados	NoA	C	29.500	30.000	10.100	200	1.119	1.319	11,1%	4,4%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP
Observaciones													
Se recibió la intervención artística en el muro de la Av. Guayabal, fachada de la planta de Gaseosas Lux, alcanzando el 100% de ejecución de dicho mural con una participación de 14 artistas que desarrollaron cada uno de los elementos contemplados en el boceto previamente aprobado, logrando una Masterpiece de 594 metros cuadrados llamada el "Universo de un Grafitero"													
4.1.4.6	Espacio público construido en las etapas 1 y 2 de parques del Rio Norte	Metros cuadrados	A	C	0	56.000	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría de Infraestructura Física
Observaciones													
Avance a agosto 31 de 2025: A la fecha, aunque no se ha generado un reporte de espacio público construido, se han ejecutado actividades preliminares esenciales para el desarrollo del proyecto. Entre estas se destacan: • Elaboración de estudios y diseños técnicos. • Gestiones de adquisición predial. • Coordinación técnica mediante metodología BIM. • Trámites administrativos y legales requeridos para viabilizar la fase contractual de ejecución de las obras. Paralelamente, se avanza en la construcción del box culvert de La Herrera (95%), obra necesaria para habilitar las zonas de espacio público previstas en la Etapa No. 1 del diseño.													
4.1.4.7	Diagnóstico del estado actual de los espacios públicos elaborado	Número	NoA	C	NA	1	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría de Infraestructura Física
Observaciones													
Avance a agosto 31 de 2025: Sin avance para reportar. Se proyecta obtener el producto en las vigencias 2026 y 2027. No obstante, se adelantaron las siguientes actividades: - Actualización de la capa de espacio público - Creación capa de zonas verdes - Generación del SGEP (Sistema Gestión Espacio Público) en el SGVIAL (Sistema Gestión Vial). - Actualización de capa de Jardines - Contrato de inventario del Espacio público Con relación con el avance del indicador Diagnóstico del estado actual de los espacios públicos, se cuenta actualmente con 3.072 polígonos registrados en las bases de datos del distrito (cifra sujeta a cambios según los análisis en curso). La fase práctica de diagnóstico y actualización está proyectada para el año 2025, mientras que el análisis y procesamiento de la información se desarrollarán en 2026. En conclusión, gran parte del trabajo ya se encuentra en ejecución, lo que permitirá presentar un avance significativo del indicador en el periodo 2026.													

Componente: 4.2

Viviendas dignas, espacios seguros para las familias de Medellín

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.2.1	Nuevos hogares que superan el déficit cuantitativo de vivienda	Número	NoA	C	1.054	1.260	315	388	35	423	11,1%	33,6%	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED

Observaciones

Al corte de agosto se han entregado 35 viviendas. El cumplimiento de la meta está supeditado a las gestiones necesarias para la culminación de los proyectos que hoy están en ejecución. Ciudad del Este, con 448 VIP, con un avance de obra del 87.2% de ejecución, se proyecta entrega en diciembre 2025; La Colinita, con 106 VIS, con un avance de obra del 100% y se proyecta entrega en septiembre; La Playita de 94 VIS con un avance de obra del 98% y entrega proyectada para octubre y Atardecer de San Antonio de 52 VIP, con un avance de obra del 27.2% y con entrega proyectada en diciembre. Esto permitirá avanzar en la meta del cuatrienio.

4.2.2	Nuevos hogares que superan el déficit cualitativo de vivienda	Número	NoA	C	7.846	12.000	4.000	513	1.434	1.947	35,9%	16,2%	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED
-------	---	--------	-----	---	-------	--------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	--

Observaciones

Al corte de agosto se han ejecutado 1.434 mejoramientos de vivienda. El cumplimiento de la meta irá detonando a medida de que se asignen los subsidios en la modalidad de Mejoramiento y todo lo que conlleva a la operación y ejecución de las obras.

Programa: 4.2.1 Acceso a vivienda en condiciones dignas para todos

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.2.1.1	Asistencias técnicas de acompañamiento social realizadas	Número	NoA	C	9.181	10.000	2.500	5.179	4.649	9.828	186%	98,3%	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED

Observaciones

Al corte de agosto se han realizado 4.649 actividades de acompañamiento social con los hogares beneficiarios del ISVIMED, específicamente en la Estrategia de Vivienda un Proyecto Familiar. Se destacan las caracterizaciones, el taller de inducción con nuevos hogares, visitas de acompañamiento familiar, verificación de habitabilidad y estrategias de fortalecimiento interinstitucional. Se supera la meta por la acogida que han tenido las estrategias en el sector público, privado, cajas entre otros, para acompañar a las familias que buscan una solución definitiva de vivienda.

4.2.1.2	Hogares beneficiados con subsidio distrital para la adquisición de vivienda	Número	NoA	C	1.313	4.000	1.300	327	143	470	11%	11,8%	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED
---------	---	--------	-----	---	-------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	--

Observaciones

Al corte de agosto se han realizado 143 asignaciones del Subsidio Distrital de Vivienda de la convocatoria "Compra Tu Casa" de acuerdo a las disponibilidades de viviendas VIS a las que se puede aplicar en la ciudad; en el último trimestre del año se proyecta el cumplimiento de la misma, de acuerdo con la activación de la oferta de vivienda VIP y VIS desarrolladas por el sector el Distrito o en alianza con el sector privado, para lo cual se viene preparando la demanda a través de la estrategia "Vivienda, un proyecto familiar" que permita viabilizar asignación de los subsidios.

Programa: 4.2.2 Mejoramiento integral de barrios

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.2.2.1	Bienes fiscales saneados o titulados	Número	NoA	C	1.034	1.500	450	174	224	398	49,8%	26,5%	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED
Observaciones													
Al corte de agosto se ha avanzado con 224 Bienes fiscales saneados y titulados , el resultado de este indicador se dará en la etapa final del año, teniendo en cuenta que los trámites jurídicos se realizan ante un tercero y que el proceso tiene unos tiempos. Este trabajo anticipado permitirá acelerar la expedición de las resoluciones de titulación de predios fiscales en los próximos meses y avanzar de manera sostenida hacia la meta anual.													
4.2.2.2	Hogares beneficiados con subsidio distrital para mejoramiento de vivienda	Número	NoA	C	7.913	15.000	5.000	817	2.500	3.317	50%	22,1%	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED
Observaciones													
Al corte de agosto se han realizado 2.500 asignaciones de subsidios para mejoramiento de vivienda. El cumplimiento de la meta irá detonando a medida que se asignen los subsidios en la modalidad de Mejoramiento y todo lo que conlleva a la operación para la expedición de la resolución de asignación. Dicho cumplimiento se verá reflejado en el último trimestre del año, debido a los trámites contractuales con los operadores seleccionados y la entrega de la información del cumplimiento de requisitos del decreto 0809 de 2024 de las familias caracterizadas mediante el análisis de las variables del déficit cualitativo que reposan en Sisben y ECV, lo que permite priorizar las familias que serán objeto de asignación del subsidio en la modalidad de mejoramiento.													
4.2.2.3	Hogares beneficiados mediante resoluciones de reconocimiento de edificaciones	Número	NoA	C	2.769	2.200	600	450	247	697	41,2%	31,7%	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED
Observaciones													
Al corte de agosto se han realizado 247 resoluciones de reconocimiento. Este indicador alcanzará las metas al final del año debido a que en el transcurso de la vigencia se realizan los trámites correspondientes ante las curadurías urbanas y de la curaduría cero.													

Programa:

4.2.3

Fortalecimiento institucional del sistema Distrital Habitacional

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.2.3.1	Sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Política Habitacional realizadas	Número	NoA	C	NA	6	2	1	1	2	50%	33,3%	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED
Observaciones													
Al corte de agosto se ha realizado un (1) consejo consultivo. Se proyecta cumplir la meta del año y avanzar con todas las instancias del CCDPH(Sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Política Habitacional realizadas) requeridas para ello.													

Programa:

4.2.4

Asistencia integral, regulación y control al inquilinato

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.2.4.1	Inquilinatos acompañados socialmente	Número	NoA	C	NA	400	100	101	279	380	279%	95%	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED

Observaciones

Al corte de agosto se han acompañado 279 inquilinatos. El indicador superó la meta debido al fortalecimiento de la articulación interinstitucional y la implementación de acciones integrales como microtalleres, actividades lúdicas, campañas educativas y acompañamientos constantes, el compromiso de los actores que hacen parte de la mesa de inquilinatos, lo que permitió una cobertura amplia y sostenida en el acompañamiento social a estos espacios.

Componente: 4.3 Movilidad Sostenible e Integral

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.3.1	Años promedio del parque automotor del transporte público colectivo	Número	A	D	13	10	12	13	13	13	0%	0%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Con corte a agosto de 2025 se reporta el dato de la línea base del indicador, el resultado de este indicador se reportará en el corte del mes de diciembre

4.3.2	Pasajeros movilizados en el sistema de transporte público en un Día Típico Laboral (DTL)	Número	A	C	1.642.739	1.807.013	1.724.876	1.950.627	1.892.256	1.892.256	109,7%	104,7%	Secretaría de Movilidad
-------	--	--------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------	-------------------------

Observaciones

La cantidad reportada se obtiene del promedio de pasajeros movilizados en día típico laboral tanto para el Transporte Público Colectivo como para el sistema masivo de transporte.

4.3.3	Tasa de mortalidad por incidentes viales	Tasa x 100.000	A	D	10,2	9,6	9,8	11,8	7,02	7,02	795%	530%	Secretaría de Movilidad
-------	--	----------------	---	---	------	-----	-----	------	------	------	------	------	-------------------------

Observaciones

Según las cifras reportadas al Observatorio de Movilidad (OMM), con base en los datos recopilados por el equipo de policía judicial, entre enero y julio de 2025 la tasa cerró en 7,02 muertes por cada 100,000 habitantes, por lo tanto, el porcentaje de cumplimiento es un dato parcial porque corresponde a un periodo de siete meses frente al horizonte del indicador que es de 12 meses. Cálculo del indicador: La población de referencia utilizada se basa en la estimación del DANE para Medellín, con 2.634.570 habitantes proyectados para el periodo 2018-2035. Fuente:<https://www.dane.gov.co/files/censo2018/proyecciones-de-poblacion/Municipal/DCD-area-proypoblacion-Mun-2020-2035-ActPostCOVID-19.xlsx>

4.3.4	Tasa de incidentalidad vial	Tasa x 100.000	A	D	1.212	1.022,4	1.052,3	1.107	754,6	754,6	286,4%	241,2%	Secretaría de Movilidad
-------	-----------------------------	----------------	---	---	-------	---------	---------	-------	-------	-------	--------	--------	-------------------------

Observaciones

Según las cifras reportadas al Observatorio de Movilidad de Medellín (OMM), con corte julio de 2025 la tasa cerró en 754,6 lesionados por cada 100,000 habitantes. Se precisa que la cantidad reportada corresponde a un dato de monitoreo del comportamiento que presenta el indicador entre los meses de enero a julio de 2025, por lo tanto, el porcentaje de cumplimiento del 2025 es un dato parcial porque corresponde a un periodo de siete meses frente al horizonte del indicador que es de 12 meses. Cálculo del indicador: La población de referencia utilizada se basa en la estimación del DANE para Medellín, con 2.634.570 habitantes proyectados para el periodo 2018-2035. Fuente:https://www.dane.gov.co/files/censo2018/proyecciones-de- poblacion/Municipal/DCD-area-proypoblacion-Mun-2020-2035-ActPostCOVID-19.xlsx

Programa:4.3.1Infraestructura vial sostenible e integral

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.3.1.1	Andenes construidos y mejorados	Metros	NoA	C	NA	32.687	7.360	10.607,38	14.117,27	24.724,65	191,8%	75,6%	S e c r e t a r í a de Infraestructura Física

Observaciones

Avance entre enero 1 y agosto 31 de 2025: 14.117,27 m CONSTRUIDOS: 3.625,42 m Obras de estabilización: 122,2 m - Comuna 8: 13,0 m - Comuna 9: 9,2 m - Comuna 15: 100,0 m Proyecto de Desarrollo Territorial Iguaná (PUI Iguaná): 1.192 m - Parque Deportivo Fuente Clara: 177 m - Conectividad Fuente Clara Fase 2: 260 m - Paseo Urbano Calle 65: 765 m Malla vial: 625 m - Comuna 11 Laureles - Estadio: 28 m - Comuna 80 San Antonio de Prado: 597 m Biblioteca Nororiental: 120 m Obligaciones urbanísticas: 1.566,22 m MEJORADOS: 10.491,85 m Proyecto de andenes: 8.711,65 m - Comuna 10 - Candelaria - Barrios Boston y Enciso - Comuna 11 - Laureles Estadio - Barrios Lorena y Laureles - Comuna 12 - La América - Barrios Simón Bolívar, Calazans y Ferrini - Comuna 14 - El Poblado - Barrios La Florida y Las Lomas - Comuna 16 – Belén - Barrio Granada Malla vial rural: 100 m - Comuna 80: 100 m Espacio público en San Antonio de Prado: 980 m - Ciudadela Prado II: 303,3 m - Parque Recreativo El Limonar II: 170m - Rosaleda: 144,7 m - Corregiduría: 362 m Obras de estabilización: 132,8 m - Comuna 1: 84,0 m - Comuna 13: 48,8 m Proyecto de Desarrollo Territorial Centro Oriental (antes PUI Centro Oriental): 567,4 m - Trece de Noviembre: 567,4 m

4.3.1.2	Andenes mantenidos	Metros	A	C	29.660	20.000	10.000	100	12.456,82	12.456,82	124,6%	62,3%	S e c r e t a r í a de Infraestructura Física
---------	--------------------	--------	---	---	--------	--------	--------	-----	-----------	-----------	--------	-------	---

Observaciones

Avance entre enero 1 y agosto 31 de 2025: 12.356,82 m Andenes mantenidos programa de andenes: 901,36 m Presupuesto Participativo: 2.676 m Por Obras de estabilización: 67,45 m Atención integral en diferentes sitios de la ciudad: 8.712,01 m - Comuna 1: 454,71 m - Comuna 3: 272,00 m - Comuna 4: 382,00 m - Comuna 5: 1.307,30 m - Comuna 6: 397,50 m - Comuna 8: 590,00 m - Comuna 9: 99,00 m - Comuna 10: 229,00 m - Comuna 11: 332,00 m - Comuna 12: 123,00 m - Comuna 14: 1.114,00 m - Comuna 16: 3.411,50 m

Programa:4.3.2Transporte público masivo, colectivo e individual

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.3.2.1	Estudios y diseños realizados para la ampliación de la red de transporte público masivo	Número	NoA	C	1	3	0	1	0	1	NA	33,3%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Se viene adelantando estudio para el diagnóstico y diseño preliminar arquitectónico y urbanístico de 8 estaciones del metro que permitirán mejorar la integración física entre las rutas de alimentación e integración con las estaciones priorizadas por el Metro, así como la caracterización y análisis de los corredores de transporte público colectivo del sector Aures, la Cruz , la Av 34, con el propósito de integrarlos al transporte público masivo buscando el mejoramiento de la conectividad para los usuarios de estas rutas.

4.3.2.2	Infraestructura exclusiva para el transporte público masivo	Kilómetros	A	C	62	70	62	62	62	62	100%	88,6%	Secretaría de Movilidad
---------	---	------------	---	---	----	----	----	----	----	----	------	-------	-------------------------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
Se encuentra en ejecución el convenio interadministrativo # 4600102561 de 2024 entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Distrito de Medellín, Municipio de Itagüí, Municipio de Envigado y Metroplús S.A, con el propósito de aunar esfuerzos para la estructuración, técnica, legal y financiera e implementación de la pretronal del sur del sistema Metroplús.													
4.3.2.3	Flota del transporte público colectivo con sistema de recaudo electrónico interoperable implementado	Porcentaje	A	C	16	70	20	19,5	19,6	19,6	98%	28%	Secretaría de Movilidad
Observaciones													
El avance en la implementación del recaudo electrónico se calcula teniendo en cuenta el parque automotor total que para este corte es de 3.188 y el total de los vehículos operando con este sistema es de 625 vehículos. Este resultado permite a los usuarios realizar el pago para el transporte público de forma rápida y segura, evitando el uso de efectivo.													
4.3.2.4	Política tarifaria metropolitana del transporte público formulada	Número	NoA	C	NA	1	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría de Movilidad
Observaciones													
Se viene avanzando en trabajo articulado con el Área Metropolitana del Valle Aburra (AMVA) la formulación de la política que permitirá gestionar recursos de otras fuentes para la creación de un fondo que apoye la financiación del transporte público.													
4.3.2.5	Fondo para la modernización y operación del transporte público creado y reglamentado	Número	NoA	C	NA	1	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría de Movilidad
Observaciones													
La Secretaría de Movilidad viene liderando con los diferentes grupos de interés la etapa de estructuración de la política para crear el fondo de modernización y operación del transporte público.													
4.3.2.6	Flota del transporte público colectivo funcionando con tecnologías limpias	Porcentaje	A	C	43	70	45	44	44,07	44,07	97,9%	63%	Secretaría de Movilidad
Observaciones													
La Flota del transporte público colectivo funcionando con tecnologías limpias se calcula teniendo en cuenta el total del parque automotor (3.188) y los vehículos que se mueven con tecnologías más limpias (1.405), dando como resultado 44,07 %, lo que implica la adopción de vehículos que utilizan tecnologías menos contaminantes ayudando a reducir el impacto ambiental.													
4.3.2.7	Flota del transporte público colectivo con sistema de gestión y control de flota en funcionamiento	Porcentaje	A	C	45	100	65	83	84	84	129,2%	84%	Secretaría de Movilidad
Observaciones													
Este indicador es variable y se mide teniendo en cuenta la capacidad mínima transportadora de vehículos de transporte público registrados en el aplicativo Sistema de Gestión y Control de Flota, que corresponden a 2.589 vehículos, versus los vehículos que transmiten información 2.164 durante el periodo evaluado. Con este sistema se busca tener el control y manejo integral de la flota, desde el número de pasajeros, la velocidad de los buses, el control de las puertas, la eficiencia en los horarios y la prevención de la siniestralidad vial.													
4.3.2.8	Sistema Tecnológico de Información para el usuario del transporte público en funcionamiento	Número	NoA	C	NA	1	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría de Movilidad

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

Observaciones

Se viene avanzando en la socialización con las empresas de transporte público colectivo sobre la importancia de transmitir datos en tiempo real de las rutas de transporte público del Distrito, con el propósito de brindar información a los usuarios del servicio, facilitando la eficiente movilización desde su origen a sus destinos, además se adelanta un diagnóstico sobre los datos y tecnología que pueden transmitir las empresas. Para el 2026 iniciará el funcionamiento del sistema.

4.3.2.9	Paraderos inteligentes para buses de transporte público colectivo en funcionamiento	Porcentaje	NoA	C	NA	25	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría de Movilidad
---------	---	------------	-----	---	----	----	---	---	---	---	----	----	-------------------------

Observaciones

Se avanza en la ejecución del contrato interadministrativo de mandato sin representación N° 460010270 con la Agencia público Privada (APP) para la estructuración a nivel de factibilidad técnica, jurídica, financiera y de riesgos del proyecto de paraderos y acopios del transporte público, este contrato que terminará en agosto para dar paso a la licitación para la concesión que en 2026 iniciará el funcionamiento del sistema paraderos inteligentes para buses de transporte público colectivo en el Distrito.

4.3.2.10	Flota del transporte público individual con sistema de gestión y control de flota en funcionamiento	Porcentaje	A	C	NA	50	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría de Movilidad
----------	---	------------	---	---	----	----	---	---	---	---	----	----	-------------------------

Observaciones

La Secretaría de Movilidad se encuentra realizando la gestión con las empresas de transporte público individual,con el fin de evaluar los diferentes modelos tecnológicos para implementar el sistema de Gestión y Control de Flota.

4.3.2.11	Estrategias implementadas para la modernización tecnológica del transporte público individual	Número	NoA	C	NA	2	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría de Movilidad
----------	---	--------	-----	---	----	---	---	---	---	---	----	----	-------------------------

Observaciones

Se avanza en la socialización con las empresas de transporte público individual, sobre la importancia de modernizar el servicio para que sea más accesible tecnológicamente y seguro para los usuarios. La implementación de las estrategias planeadas para la modernización tecnológica del transporte público individual, se ejecutarán en el 2026

4.3.2.12	Acciones ejecutadas para el fortalecimiento del Sistema de Transporte Masivo	Porcentaje	A	C	NA	100	50	50	50	50	100%	50%	Secretaría de Movilidad
----------	--	------------	---	---	----	-----	----	----	----	----	------	-----	-------------------------

Observaciones

Se continúa con el aporte de las tres entidades Gobernación de Antioquia, Metro de Medellín y el Distrito de Medellín para la ampliación de la capacidad del Metro de Medellín. El Metro de Medellín suscribió dos contratos: empresa Constructora Auxiliar de Ferrocarriles- CAF y la empresa fabricante Societa A Responsabilita Limitata- Srt para la compra de los trenes y la reperfiladora, respectivamente.

Programa: 4.3.3 Cultura ciudadana y fortalecimiento institucional

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

4.3.3.1	Campañas implementadas de educación vial y cultura ciudadana para la movilidad	Número	NoA	C	2	16	4	4	4	8	100%	50%	Secretaría de Movilidad
---------	--	--------	-----	---	---	----	---	---	---	---	------	-----	-------------------------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
Continúa la Campaña "Te Queremos Vivo" a través de la ejecución de estrategias y acciones enfocadas a la promoción de la cultura ciudadana para la movilidad segura a motociclistas, sector educativo, empresarial y promoción del dialogo ciudadano, con intervenciones, lúdicas, culturales y pedagógicas en territorio dirigidas a los actores viales del Distrito. En agosto se logró ejecutar 192 intervenciones en temas relacionados con el autocuidado, percepción del riesgo, importancia de la norma como factor protector de la vida y sensibilizar 83.435 ciudadanos. El porcentaje de sensibilización fue peatón 41.1%, ciclista 1.9%, motociclista 18.8%, conductor automóvil 12.9%, acompañante motocicleta 1.9 %, acompañante automóvil 0.6% y pasajero servicio público 13,04%.													
4.3.3.2	Vehículos del cuerpo de agentes de tránsito renovados	Número	NoA	C	1	284	17	203	13	216	76,5%	76,1%	Secretaría de Movilidad
Observaciones													
Se viene garantizando la operación de los vehículos y motos adquiridos para apoyar la logística en las labores de control de la movilidad que realizan los agentes de tránsito del Distrito. Para un acumulado de 216 unidades													
4.3.3.3	Comparenderas electrónicas para el cuerpo de agentes de tránsito en operación	Número	A	C	160	560	560	550	560	560	100%	100%	Secretaría de Movilidad
Observaciones													
Contamos con 560 comparenderas electrónicas para optimizar los procedimientos contravencionales de los Agentes de Tránsito de la ciudad. Esta modernización agiliza los procesos, aumenta la confiabilidad de la información reportada y mejora la gestión de la seguridad vial.													
4.3.3.4	Equipos de comunicación del cuerpo de agentes de tránsito renovados	Número	NoA	C	110	300	0	300	294	594	NA	198%	Secretaría de Movilidad
Observaciones													
Se adquirieron 294 nuevas unidades de radios de comunicación a través de la reinversión del Convenio Interadministrativo N°5400000003 de 2006 realizado con UNE, las cuales se encuentran en proceso de funcionamiento. En total en los años uno y dos se han adquirido 594 nuevos radios de comunicación.													
4.3.3.5	Sistema de zonas de estacionamiento regulado (ZER) automatizado	Porcentaje	A	C	NA	50	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría de Movilidad
Observaciones													
Se avanzó en el análisis de las propuestas de proveedores para tecnologías de recaudo automatizado en zonas de estacionamiento regulado (ZER), la selección del proveedor se suspende temporalmente, dando prioridad a la planeación y puesta en marcha de las nuevas ZER en la comuna 11, Laureles - Estadio.													
4.3.3.6	Cruces semafóricos modernizados	Número	NoA	C	9	50	15	8	5	13	33,3%	26%	Secretaría de Movilidad
Observaciones													
A la fecha se ha modernizado 5 controladores semafóricos. El contrato para la adquisición de controladores que permite apoyar al cumplimiento de la meta dio inicio el 26 de junio, por tanto, los equipos se encuentran en proceso de importación, adicional el contrato de la obra dio inicio en el mes de agosto y esta en proceso contractual la interventoría.													
4.3.3.7	Señalización vial mantenida y mejorada	Kilómetros/c arril	NoA	C	2.370	2.617	500	229,53	260,934	490,464	52,2%	18,7%	Secretaría de Movilidad

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
A través del contrato de señalización vial 4600102781 de 2024, se viene ejecutando el mantenimiento de la señalización vial de 260,934 Km/carril (acumulado) en el Distrito de Medellín, que incluye el mantenimiento de: 418 pasos peatonales, 153 reductores de velocidad y 49 instituciones educativas, con el propósito de brindar mayor seguridad vial a los ciudadanos.													
4.3.3.8	Elementos logísticos de arrastre y custodia ampliados	Número	A	C	19	32	32	37	34	34	106,3%	106,3%	Secretaría de Movilidad
Observaciones													
Se mantiene la operación de arrastre y custodia con once (11) camiones y diez y ocho (18) grúas propias, adicionalmente se contrató 5 grúas mediante el proyecto de Zonas de Estacionamiento Regulado ZER para apoyar la operación para traslado de vehículos y motos inmovilizados en los operativos de control de la movilidad en el Distrito.													
4.3.3.9	Planta de agentes de tránsito aumentada	Número	M	C	50	100	100	100	100	100	100%	41,7%	Secretaría de Movilidad
Observaciones													
Se viene garantizando la planta de agentes temporales nombrada mediante decreto 782 de 2024 para ampliar la capacidad operativa, fortalecer el equipo de movilidad de la ciudad y mejorar el control del tráfico.													

Programa:

4.3.4

Modelo de gestión para la movilidad sostenible, segura e inteligente

Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.3.4.1	Plan Local de Seguridad Vial (PLSV) formulado	Número	NoA	C	NA	1	0	1	0	1	NA	100%	Secretaría de Movilidad
Observaciones													
El Plan Local de Seguridad Vial (PLSV) 2024-2032 se formuló y adoptó mediante el Decreto 452 de 12 de junio de 2024 cumpliendo la meta del indicador. En términos de la gestión administrativa, para el mes de agosto, se llevó a cabo la sesión #6 de la Mesa Técnica Visión Cero, en donde se presentaron los avances de las Inspecciones de Seguridad Vial realizadas a los segmentos viales y se presentó el cronograma de septiembre, con el fin de realizar informes que integren propuestas de intervención.													
4.3.4.2	Plan distrital de parqueaderos públicos formulado	Número	NoA	C	NA	1	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría de Movilidad
Observaciones													
El contrato correspondiente al Plan Distrital de Parqueaderos presenta un avance del 40% a corte del mes de agosto de 2025. El consorcio PM Parqueaderos 2025, conformado por Transconsult, TPD e IKON, presentó la metodología de trabajo (el 17 de julio de 2025), cuyo documento se encuentra en revisión.													
4.3.4.3	Plan Integral de Movilidad Sostenible formulado, adoptado y socializado	Porcentaje	NoA	C	20	80	30	20	25	45	83,3%	56,3%	D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a t i v o d e P l a n e a c i ó n
Observaciones													

Código	Nombre Indicador				Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte				
	Corresponde al avance acumulado del 25% relacionado con la entrega del Documento Técnico a la Líder de Programa de la Unidad de Planificación Territorial, su revisión y retroalimentación. A partir de este ejercicio se definió un plan de trabajo orientado a las jornadas de socialización y a la adopción del Plan. Adicionalmente, se ha avanzado en la preparación de la presentación general del Plan, la cual será utilizada en las jornadas de socialización previstas para su validación.																				
4.3.4.4	Nuevos	Corredores	estructurantes	de	Porcentaje	A	C	NA	100	36	18	34	34	94,4%	34%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación					
Observaciones																					
Al corte del 31 de agosto, se completó el diagnóstico de la Calle 94, lo que permite iniciar la formulación del corredor bajo los criterios definidos para corredores multimodales. Este nuevo corredor aportará 6,93 km adicionales a la meta anual de formulación, lo que representa aproximadamente el 40% del total proyectado para el periodo.																					
4.3.4.5	Plan Vial de Medellín	actualizado			Porcentaje	A	C	5	100	40	10	25	25	62,5%	25%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación					
Observaciones																					
Al corte del 31 de agosto, se avanzó en la elaboración del documento de diagnóstico, identificando la totalidad de los proyectos necesarios para construir la capa de diagnóstico. En paralelo, se continúa con el desarrollo del modelo macroscópico para la simulación de escenarios de planificación, que incluye los proyectos identificados en la zona nororiental. Para avanzar en el modelo de movilidad se realizaron aforos en 4 puntos estratégicos en espera de la información de aforos solicitada al AMVA																					
4.3.4.6	Planes	integrales	de	gestión	de	la			Número	NoA	C	NA	21	3	0	0	0	0%	0%	Secretaría de Movilidad	
Observaciones																					
El avance en los planes integrales de gestión de la movilidad por comunas y corregimientos presentan el siguiente porcentaje: Comuna 1: 65% (diagnóstico y formulación de estrategias en desarrollo), Comuna 9: 86% (diagnóstico y formulación de estrategias en validación) y Comuna 11: 65% (diagnóstico y formulación de estrategias en desarrollo)																					
4.3.4.7	Dispositivos	inteligentes	de	transporte	Número	A	C	793	913	793	793	793	793	100%	86,9%	Secretaría de Movilidad					
Observaciones																					
Se inició la etapa precontractual para realizar el contrato con el cual se espera dar comienzo a la primera etapa en la implementación del Plan de Sistemas Inteligentes de Transporte (Plan C-ITS), que consta, entre otros aspectos, de la instalación de nuevos dispositivos para la captura de información y provisión de ésta al ciudadano, además de robustecer la infraestructura tecnológica para los Data Center de CITRA y CIOS.																					
4.3.4.8	Vehículos	abandonados	en	patios	Porcentaje	NoA	C	NA	30	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría de Movilidad					
Observaciones																					
Durante el periodo se registraron avances relevantes en la articulación entre las distintas entidades participantes y en la consolidación de los procedimientos administrativos, técnicos y legales para la disposición final de los vehículos que la Secretaría de Movilidad ha declarado en abandono. En este contexto, se realizó un análisis detallado de las resoluciones emitidas entre 2016 y 2017, evaluando su vigencia y efectos jurídicos considerando el tiempo transcurrido desde su expedición. De manera simultánea, se desarrollaron los estudios técnicos y jurídicos requeridos para dar inicio al proceso de desmantelamiento físico de los vehículos, conforme a la normativa vigente y teniendo en cuenta que permanecen bajo custodia de la Secretaría. Como parte de esta fase, se efectuaron inspecciones en los patios para verificar las condiciones de los vehículos susceptibles de disposición final, lo que permitió recopilar información estratégica para establecer criterios de priorización, analizar la factibilidad legal y operativa de cada alternativa y generar un diagnóstico actualizado del inventario. Actualmente, la Secretaría se encuentra en la etapa de estructuración del proceso, consolidando la información obtenida y definiendo los pasos posteriores a seguir.																					

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.3.4.9	Plan local del sistema inteligente para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (SIT) formulado	Número	NoA	C	NA	1	1	0	1	1	100%	100%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Para este mes, el Plan de Sistemas Inteligentes de Transporte (Plan C- ITS) se encuentra en su fase final de diagramación por parte del contratista INTEIA, con el fin de proceder a su adopción y publicación. Para el 15 de septiembre se tiene planeada la recepción del documento final.

Programa: 4.3.5 Movilidad activa, sostenible y micromovilidad

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.3.5.1	Estrategias implementadas para la promoción de la movilidad activa, y el uso de tecnologías limpias (cero y bajas emisiones) en la movilidad privada	Número	NoA	C	NA	8	2	0	1,33	1,33	66,5%	16,6%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

1. Gestión de la red ciclista: Diagnóstico de las conexiones de: a. Calle 28 entre cra 80 y av. 80. b. Calle 34 entre cra 80 y la cra 76 c. Av. Nutibara entre San Juan y calle 79. Se brindó apoyó técnico al proceso de mantenimiento de 17 tramos de ciclorrutas y la instalación de 138 cicloparqueaderos. Se cuenta con una preaprobacion de 3 cierres viales en conexión con el metro de la 80. Calle 53 (Los Colores), Calle 37 (Laureles - Vía) entre la cra 79 y cra 80 por parte de SIF. Se avanzó en la elaboración de las resoluciones para los cierres viales de Provenza, vía Primavera y Manila. Sé culminó el proyecto de la ZUAP a cargo de C40, presentación de resultados el 12/09/2025. 2. Fidelización de usuarios bici: Se viene realizando colaboración interinstitucional fomentando el trabajo articulado entre la agencia nacional de seguridad vial, entidades territoriales y otras organizaciones para implementar estrategias integrales que generen condiciones seguras a la movilidad a través del sistema de bicicletas. Se aplicó la encuesta de percepción de cicloparqueaderos y a los participantes se les hizo entrega del kit de despinche

4.3.5.2	Ciclo infraestructura urbana mantenida	Kilómetros	A	C	64,2	116,5	45	1	6,51	6,51	14,5%	5,6%	S e c r e t a r í a de Infraestructura Física
---------	--	------------	---	---	------	-------	----	---	------	------	-------	------	---

Observaciones

Ejecución entre enero 1 y agosto 31 de 2025: 5,51 Km Las obras se están realizando en los siguientes frentes: 1. Calle 30A Tramo Rosales, Belén 2. Carrera 70 Tramo Cuarta Brigada 3. Carrera 76 Tramo Laureles 4. Carrera 76 Tramo 2 Belén 5. Calle 49B Estadio 6. Calle 51 Tramo 1 7. Calle 51 Tramo 2 Cuarta Brigada 8. Calle 51 Tramo Carlos E. Restrepo 9. Calle 44A Los Pinos, El Velódromo, Florida Nueva 10. Carrera 81A Tramo 1 Calasanz 11. Carrera 81A Tramo 2 Calasanz 12. Carrera 82 La América, La Floresta 13. Carrera 66B Tramo Belén Rosales, Conquistadores 14. Conexión UdeM 15. Carrera 79 16. Metroplús Bicentenario – Museo Casa de la memoria 17. Los Almendros

4.3.5.3	Cicloparqueaderos instalados	Número	NoA	C	NA	1.000	400	0	8	8	2%	0,8%	S e c r e t a r í a de Infraestructura Física
---------	------------------------------	--------	-----	---	----	-------	-----	---	---	---	----	------	---

Observaciones

Avance enero 1 a agosto 31 de 2025 - Comuna 14: 8 módulos

Componente: 4.4 Servicios públicos

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.4.1	Tasa de cobertura de aseo	Porcentaje	A	C	98,03	99,03	98,53	97,71	97,33	97,33	98,8%	98,3%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
Este indicador es tomado de la medición anual realizada por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con base en el Reporte de Estratificación y Coberturas de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, el cual hace parte de la Rendición de Cuentas a los entes de control por parte del Distrito de Medellín.													
4.4.2	Tasa de cobertura de acueducto	Porcentaje	A	C	97,78	98,78	98,28	97,32	96,75	96,75	98,4%	97,9%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
Este indicador es tomado de la medición anual realizada por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con base en el Reporte de Estratificación y Coberturas de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, el cual hace parte de la Rendición de Cuentas a los entes de control por parte del Distrito de Medellín.													
4.4.3	Tasa de cobertura de alcantarillado	Porcentaje	A	C	96,75	97,75	97,25	96,51	96,05	96,05	98,8%	98,3%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
Este indicador es tomado de la medición anual realizada por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con base en el Reporte de Estratificación y Coberturas de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, el cual hace parte de la Rendición de Cuentas a los entes de control por parte del Distrito de Medellín.													
4.4.4	Penetración del servicio de gas natural domiciliario	Porcentaje	A	C	89,07	90,07	89,57	89,7	90,04	90,04	100,5%	100%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
La penetración del servicio de gas natural domiciliario se calcula teniendo en cuenta el total de inmuebles con posibilidad de acceder al servicio por estar anillados y el total de inmuebles conectados al servicio; para el mes de Julio se tienen 859.417 inmuebles anillados y 773.835 inmuebles con servicio para una penetración del 90.04%. Es de anotar que la información suminitrada desde Empresas Públicas de Medellín sobre el avance de este indicador se entrega mes vencido.													
4.4.5	Residuos sólidos aprovechados en la zona urbana	Toneladas	NoA	C	41.746	211.360	43.895	52.539,09	44.042	96.581,09	100,3%	45,7%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-SSPD, realiza los reportes mes vencidos. Para este periodo se describen las toneladas aprovechadas del mes de julio que fueron publicadas en agosto. Importante destacar que en el logro del cuatrienio el dato reportado varía, debido a que continuamente la SSPD levanta algunas publicaciones de aplazamiento previas de las organizaciones de recicladores de oficio (OROs), aumentando en sí las Toneladas reportadas.													
4.4.6	Disminución de residuos llevados a disposición final en relleno sanitario	Porcentaje	A	D	NA	10	1	0	ND	0	ND	0%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
Se presentó un incremento en la disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario de la pradera, para el año 2025 al mes de agosto se tiene un incremento de 5%.													

Programa:

4.4.1

Agua potable y saneamiento básico

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador			Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
4.4.1.1	Acueductos	veredales	construidos, ampliados u optimizados	Número	NoA	C	16	8	2	4	1	5	50%	62,5%	Secretaría de Gestión y Control Territorial		
Observaciones																	
Se terminó la ejecución del contrato para la Optimización la Planta de Tratamiento de Agua Potable - acueducto Manzanillo, corregimiento Altavista), con una ejecución fisica del 100%.																	
4.4.1.2	Alcantarillados	veredales	construidos, ampliados u optimizados	Número	NoA	C	NA	4	1	1	2	3	200%	75%	Secretaría de Gestión y Control Territorial		
Observaciones																	
"En el mes de enero se terminaron las obras que tenían por objeto la ampliación de redes de alcantarillado en la centralidad del corregimiento de San Sebastian de Palmitas. En julio se terminó la obra que tenía como objeto la optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del corregimiento Santa Elena. "																	
4.4.1.3	Hogares que acceden a agua y saneamiento básico por el programa Unidos por el Agua			Número	NoA	C	15.925	50.000	12.679	5.479	4.584	10.063	36,2%	20,1%	Secretaría de Gestión y Control Territorial		
Observaciones																	
Al 31 de julio de 2025, el programa Unidos por el Agua ha beneficiado a 4.584 hogares, lo que representa un 36 % de la meta estipulada para 2025 y un 20,1 % del total proyectado para el cuatrienio (50.000 hogares). Entre 2024 y 2025 se han beneficiado 10.063 hogares. El reporte de la información es con corte al mes de julio, debido a que EPM solo puede entregar la información de agosto al 10 de septiembre.																	

Programa:

4.4.2

Accesibilidad a los servicios públicos domiciliarios

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
4.4.2.1	Personas beneficiadas con el auspicio del Mínimo Vital de Agua Potable	Número	M	C	271.055	271.055	271.055	275.373	278.121	278.121	102,6%	42,5%	Secretaría de Gestión y Control Territorial		
Observaciones															
Esta cifra corresponde a los auspicios otorgados hasta el mes de agosto de 2025. Esta distribuida de la siguiente manera: 15.685 personas auspiciados por los 22 pequeños prestadores y 262.436 por el mayor prestador EPM, para un total de 278.121 personas auspiciadas durante el mes.															
4.4.2.2	Subsidios mensuales de acueducto entregados en el marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	Número	A	C	613.465	683.148	648.307	625.124	633.895	633.895	97,8%	92,8%	Secretaría de Gestión y Control Territorial		
Observaciones															
Información entregada por los difentes prestadores de los servicios de acueducto de los meses de julio y agosto no obstante los suscriptores son de los meses de junio y julio respectivamente															
4.4.2.3	Subsidios mensuales de alcantarillado entregados en el marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	Número	A	C	583.628	650.340	616.984	595.520	603.708	603.708	97,8%	92,8%	Secretaría de Gestión y Control Territorial		

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones													
Información entregada por los difentes prestadores de los servicios de alcantarillado de los meses de julio y agosto no obstante los suscriptores son de los meses de junio y julio respectivamente													
4.4.2.4	Subsidios mensuales de aseo entregados en el marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	Número	A	C	676.440	758.838	717.639	681.205	693.645	693.645	96,7%	91,4%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
Información entregada por los difentes prestadores de los servicios de aseo de los meses de julio y agosto no obstante los suscriptores son de los meses de junio y julio respectivamente													
4.4.2.5	Comités de desarrollo y control social constituidos que están activos y operando	Número	M	C	17	17	17	10	7	7	41,2%	21,6%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
En el mes de julio se realizó el evento de intercambio de experiencias de vocales de control reconocidos e inscritos para el distrito. De los 17 vocales inscritos se tuvo el contacto y confirmaron 11; Sin embargo para el desarrollo de la actividad se contó con la participación efectiva de 7 vocales de control.													
4.4.2.6	Hogares beneficiados con soluciones de gas natural domiciliario por el programa Unidos por el Gas	Número	NoA	C	24.108	25.230	5.640	5.130	5.414	10.544	96%	41,8%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
Al 31 de julio de 2025, el programa Unidos por el Gas ha beneficiado a 5.414 hogares, lo que representa un 96 % de la meta estipulada para 2025 y un 41.7 % del total proyectado para el cuatrienio (25.230 hogares). Entre 2024 y 2025 se han beneficiado 10.544 hogares. El reporte de la información es con corte al mes de julio, ya que EPM solo puede entregar la información de agosto al 10 de septiembre.													
Programa: 4.4.3 Gestión Integral de residuos sólidos													
Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.4.3.1	Viviendas cubiertas con la campaña "Tú Separas, Yo Reciclo"	Número	NoA	C	26.310	86.000	25.674	5.993	6.102	12.095	23,8%	14,1%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
Para el periodo de reporte, se realizó la campaña "Tú Separas, Yo Reciclo" en la comuna 9 (Buenos Aires) del Distrito de Medellín. Actualmente nos encontramos gestionando el suministro de 18000 kits para la sensibilización a la comunidad en la correcta separación de residuos solidos en la fuente, apenas se tengan estos insumos se continuará con la campaña en las diferentes comunas de la ciudad.													
4.4.3.2	Estación de transferencia de residuos sólidos puesta en marcha	Porcentaje	A	C	30	100	45	30	30	30	66,7%	30%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones													
Se ha adelantando gestiones como: 1. verificacion de documentos y tramites necesarios para adelantar el tramite de licenciamiento del proyecto 2. Mesas de trabajo con el fin de articular dependencias para presentar el acuerdo al concejo donde se busca la desafectacion de la via que se encuentra en el lote, y la permuta del inmueble con Emvarias													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.4.3.3	Proyecto de valorización de residuos estructurado	Porcentaje	A	C	NA	100	70	30	51	51	72,9%	51%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

Inicio de estudios topográficos y geotécnicos en lote seleccionado y definición del cronograma para determinar la capacidad de la planta.

Programa: 4.4.4 Alumbrado Público e Iluminación Ornamental

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.4.4.4	Luminarias LED instaladas en el sistema de alumbrado público e iluminación ornamental del Distrito	Número	A	C	32.887	160.000	134.887	68.598	86.386	86.386	64%	54%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

La cifra reportada corresponde a los meses de junio (1161) y julio (275) ,debido a que el suministro de la información por parte del operador EPM(Empresas Públicas de Medellín) es a partir de los 10 primeros días de cada mes; el valor acumulado corresponde a 86.386 luminarias que cambiarón de tecnología sodio y MH(Metal-halide) a tecnología LED, instaladas e ingresadas al modelo digital de Energía; asociadas al componente de modernización y expansión de Alumbrado Público.

Pilar: 5 Creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal

Componente: 5.1 Sostenibilidad y patrimonio ambiental

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
5.1.1	Residuos reciclables aprovechados respecto del total generado	Porcentaje	A	C	22	25	22,5	22,01	22,03	22,03	97,9%	88,1%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

De acuerdo a los datos de la última caracterización de residuos sólidos realizada, se actualizó la estimación de este indicador, que para el 2024 sería de 17,2%. Cabe resaltar que se encontraron vacíos de información en dicho estudio y, a la fecha, no ha sido posible levantar estos datos para ajustar el cálculo.

5.1.2	Residuos de construcción y demolición aprovechados, respecto del total generado por parte de los grandes generadores	Porcentaje	A	C	ND	56	38	0	0	0	0%	0%	Secretaría de Medio Ambiente
-------	--	------------	---	---	----	----	----	---	---	---	----	----	------------------------------

Observaciones

El indicador tiene una periodicidad de medición anual, dada la complejidad para la recolección de datos. No se cuenta con línea base, por tanto, no es posible medir el avance. La fuente de datos más relevante para este indicador, son las autoridades ambientales, encargadas de hacer cumplir la Resolución Ministerial 1257 de 2021, no obstante, ni el AMVA, ni Corantiquia entregaron datos; adicionalmente, dentro del presupuesto, no han sido asignados los recursos.

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
5.1.3	Residuos orgánicos aprovechados respecto del total generado	Porcentaje	A	C	7	24	10	7	7,01	7,01	70,1%	29,2%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
De acuerdo a los datos de la última caracterización de residuos sólidos realizada, se actualizó la estimación de este indicador, que para el 2024 sería de 2,9%. Cabe resaltar que se encontraron vacíos de información en dicho estudio y, a la fecha, no ha sido posible levantar estos datos para ajustar el cálculo. Se suscribió contrato con Emvarias para avanzar en la puesta de marcha de 150 sistemas de aprovechamiento que aportarán a la meta.															
5.1.4	Residuos sólidos aprovechados con respecto al total de residuos sólidos generados	Porcentaje	A	C	28,4	48,4	31,9	28,4	28,4	28,4	284%	58,7%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
De acuerdo a los datos de la última caracterización de residuos sólidos realizada, se actualizó la estimación de este indicador, que para el 2024 sería de 20,1%. Cabe resaltar que se encontraron vacíos de información en dicho estudio y, a la fecha, no ha sido posible levantar estos datos para ajustar el cálculo. El resultado de este indicador, depende de los datos de aprovechamiento de residuos reciclables y residuos orgánicos.															
5.1.5	Suelo con uso forestal protector intervenido con acciones de restauración y/o conservación	Porcentaje	A	C	27,5	31,5	28,9	28,5	28,97	28,97	100,2%	92%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
Durante el mes de agosto no se adquirieron nuevos predios y los predios bajo el esquema de PSA no han tenido cambios en áreas. El valor de la V2: 12.452,39.															
5.1.6	Animales adoptados con respecto a los alojados en Centro de Bienestar Animal	Porcentaje	A	C	4,13	5,15	5,15	6,27	9,2	9,2	178,6%	178,6%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
En el mes de agosto de 2025 se entregaron en adopción 159 animales de compañía (caninos y felinos) y se cuenta con un total de 1.728 animales alojados aptos para ser adoptados, en el Centro de Bienestar Animal. En la presente vigencia se han entregado en adopción un total de 1.142 animales de compañía (caninos y felinos) y se cuenta con un total de 1.728 animales de compañía alojados aptos para ser adoptados.															
Programa: 5.1.1 Gestión de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos															
Indicadores de Producto:															
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
5.1.1.1	Ecosistemas estratégicos con acciones de conservación	Número	A	C	10	12	10	10	11	11	110%	91,7%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
Ecosistemas estratégicos: Volador, Nutibara, Asomadera, Picacho, Pan de Azúcar, Tres Cruces, Alto de San Miguel, DMI, Reserva Nare y Ojo de Sal El Chiflón en Santa Elena.															
5.1.1.2	Área de cuencas abastecedoras intervenidas con acciones de conservación	Hectáreas	A	C	3.016	3.166	3.086	3.163,53	3.226,72	3.226,72	104,6%	101,9%	Secretaría Ambiente	de	Medio

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
Observaciones															
Durante el mes de agosto no se adquirieron nuevos predios.															
5.1.1.3	Área del cerro de la tres cruces habilitado para la apropiación social	Metros cuadrados	A	C	4.125	11.325	4.125	4.125,37	4.125,37	4.125,37	100%	36,4%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
A 31 de agosto se cuenta con el 100% de los diseños para la intervención del cerro Las Tres Cruces. Los planos se enviaron el 21/08/2025 para revisión y aprobación del DAP. Pendiente respuesta.															
5.1.1.4	Plan de acción de la política de biodiversidad de Medellín implementado para la vigencia 2024	Porcentaje	A	C	61,13	75	75	85,9	85,9	85,9	114,5%	114,5%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
A 31 de agosto se cuenta con el 100% de los diseños para la intervención del cerro Las Tres Cruces. Los planos se enviaron el 21/08/2025 para revisión y aprobación del DAP. Pendiente respuesta															
5.1.1.5	Área con esquema de Pago por Servicios Ambientales implementado	Hectáreas	A	C	873	1.223	1.003	873	873	873	87%	71,4%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
Para avanzar en el reporte de este indicador se aperturó la convocatoria de PSAH, entre el 26 de mayo y el 9 de julio de 2025. Se recibieron 58 postulaciones de 92 predios ubicados en la zona rural de los cinco corregimientos. Actualmente se están realizando las evaluaciones jurídicas y técnicas para contar con los acuerdos y reporte de nueva área en PSAH hacia noviembre de 2025.															
5.1.1.6	Plan de acción de la política de biodiversidad actualizado e implementado para la vigencia 2025- 2027	Porcentaje	A	C	NA	100	50	25	43	43	86%	43%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
El avance en la implementación durante el mes de agosto se logra gracias al aporte de los proyectos de ecosistemas y la mesa de biodiversidad.e biodiversidad.															

Programa: 5.1.2 Manejo hidráulico de las corrientes hídricas del Distrito															
Indicadores de Producto:															
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
5.1.2.1	Cauces hídricos intervenidos con acciones de mantenimiento u optimización	metros	NoA	C	10.924	13.000	3.000	6.596,4	2.536	9.132,4	84,5%	70,2%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
Mediante el proyecto de inversión 240160, en el mes de Agosto se intervinieron 360 metros lineales (5 tramos) de cauces de quebrada, para un TOTAL de 2536 metros lineales (62 tramos) acumulados en el año, para mitigar riesgos asociados a la hidráulica del flujo. La intervención reportada corresponde a mantenimiento con cuadrilla interna y 232m (5 tramos) de obras 2024-2025.															

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
5.1.2.2	Protocolo de actualización cartográfica de la red hídrica implementado	Porcentaje	A	C	0	100	50	25	45	45	90%	45%	Secretaría Ambiente	de	Medio

Observaciones

En el mes de agosto se reporta avance del 10% adicional, en la variable 2 (Decreto 265 de 2022), ya que se entregó versión preliminar de la propuesta de protocolo, incluyendo análisis del Decreto 265 en los artículos asociados a cartografía de red hídrica.le.

Programa:5.1.3Desarrollo de estrategias de renaturalización para la consolidación de Medellín como Distrito Verde

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
5.1.3.1	Zonas verdes alternativas intervenidas para su recuperación	Metros cuadrados	NoA	C	0	4.000	1.000	1.389,87	20.181,17	21.571,04	2.018,1%	539,3%	Secretaría Ambiente	de	Medio

Observaciones

Se reporta 558,02 m2 de área de zonas verdes intervenidas bajo la ejecución del contrato 4600104350 de 2025 a julio 31 de 2025.0 de 2025.

5.1.3.2	Árboles patrimoniales intervenidos con acciones de conservación	Número	M	C	213	600	600	659	443	443	73,8%	39,8%	Secretaría Ambiente	de	Medio
---------	---	--------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	---------------------	----	-------

Observaciones

Ejecución del mes de julio bajo el contrato 4600104350 de 2025.

5.1.3.3	Obras públicas con lineamientos del plan de renaturalización incorporados	Porcentaje	NoA	C	0	30	5	4,69	3,13	7,82	62,6%	26,1%	Secretaría Ambiente	de	Medio
---------	---	------------	-----	---	---	----	---	------	------	------	-------	-------	---------------------	----	-------

Observaciones

Para el mes de agosto no se reporta ningún proyecto con lineamientos del Plan de Renaturalización.

5.1.3.4	Área en corredores verdes de quebrada generada	Metros cuadrados	NoA	C	0	800.000	250.000	135.980,43	81.286	217.266,43	32,5%	27,2%	Secretaría Ambiente	de	Medio
---------	--	------------------	-----	---	---	---------	---------	------------	--------	------------	-------	-------	---------------------	----	-------

Observaciones

se reporta 20.331 m2 de ejecución a 31 julio bajo el contrato 4600104350 de 2025.

5.1.3.5	Infraestructura verde alternativa implementada	Metros cuadrados	NoA	C	ND	10.500	0	10.799	4.741,55	15.540,55	NA	148%	Secretaría Ambiente	de	Medio
---------	--	------------------	-----	---	----	--------	---	--------	----------	-----------	----	------	---------------------	----	-------

Observaciones

Ejecución a julio 31 reportado por la secretaria de infraestructura física, para la variable 2: 1.268, 48 m2.

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
5.1.3.6	Plan de Renaturalización reglamentado e implementado	Porcentaje	A	C	NA	50	36	4,5	32,34	32,34	89,8%	64,7%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
El proyecto de reglamentación del acuerdo 47 para el Plan de Renaturalización se encuentra terminado y esta en ajustes desde la Unidad jurídica para luego pasar a la revisión por parte de las secretarías involucradas. Se están consolidando 2 proyectos que hacen parte del Plan de Renaturalización: "Catálogo SbN" y "Protocolo de SbN para implementar en la obra pública".															
5.1.3.7	Área verde de corredores, en espacio público, en quebradas y cerros fortalecidas, intervenidas y conservadas	Metros cuadrados	M	C	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.179.416	.625.362,4	1.625.362,49	81,3%	40,8%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
Se reporta 242.655,24 m2 a julio 31 reportada por la secretaria de infraestructura física. ada del contrato 4600104350 de 2025.															

Programa:

5.1.4

Protección y bienestar animal

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
5.1.4.1	Módulo de felinos del CBA construido	Porcentaje	A	C	0	100	10	10	NA	10	NA	10%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
La meta para el año 2025 fue reprogramada al Cero (0) %, debido que para esta vigencia no se asignaron recursos, el avance es del 10% debido que es un indicador acumulado.															
5.1.4.2	Animales atendidos mediante programa de Bienestar Animal	Número	NoA	C	17.398	14.000	4.666	5.826	3.421	9.247	73,3%	66,1%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
En el mes de agosto fueron atendidos 362 animales mediante el programa de bienestar animal, para un total acumulado de 3.421 animales atendidos en lo corrido del año.															
5.1.4.3	Pasos para fauna silvestre construidos	Número	NoA	C	ND	16	2	2	1	3	50%	18,8%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
En el mes de agosto no hubo avances en este indicador.															
5.1.4.4	Animales de compañía esterilizados	Número	NoA	C	51.196	85.000	19.529	26.415	16.222	42.637	83,1%	50,2%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
En el mes de agosto se esterilizaron 533 animales de compañía, para un total acumulado de 16.222 animales de compañía esterilizados.															

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
5.1.4.5	Personas sensibilizadas en fauna y en cuidado responsable de animales de compañía	Número	NoA	C	30.841	50.000	12.000	15.088	9.849	24.937	82,1%	49,9%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
En el mes de agosto se sensibilizaron en fauna y en cuidado responsable de animales de compañía a 1.094 personas, para un total acumulado de 9.849 personas sensibilizadas.															
5.1.4.6	Animales adoptados	Número	NoA	C	4.690	5.392	1.263	1.603	1.240	2.843	98,2%	52,7%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
En el mes de agosto se entregaron en adopción 165 animales de compañía, especies mayores y menores, para un total acumulado de 1.240 animales entregados en adopción.															
5.1.4.7	Módulo de bienestar y protección animal desarrollado dentro del sistema de información para la gestión ambiental	Porcentaje	A	C	NA	100	40,25	9,75	10,47	10,47	26%	10,5%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
No hubo avances en este indicador en el mes de agosto.															
5.1.4.8	Política Pública de Bienestar Animal actualizada	Porcentaje	A	C	NA	100	50	0	0	0	0%	0%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
No hubo avances en este indicador en el mes de agosto.															

Programa:

5.1.5

Economía circular y crecimiento verde

Indicadores de Producto:															
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
5.1.5.1	Recicladores de oficio certificados en competencias laborales	Número	NoA	C	1.000	1.500	397	353	101	454	25,4%	30,3%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
El evento de graduación de los 101 recicladores certificados se realizará el 19 de Septiembre de 2025.															
5.1.5.2	Organizaciones acompañadas a través del programa de producción circular o negocios verdes	Número	NoA	C	NA	300	117	63	37	100	31,6%	33,3%	Secretaría Ambiente	de	Medio

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
Observaciones															
El resultado de este indicador, corresponde a: nueve (9) firmantes del Manifiesto Verde y once (11) negocios verdes con diagnóstico. Así mismo, se tienen otras ocho (8) organizaciones a las cuales se les realizó reunión de socialización de la Gran Alianza por la Economía Circular y que están pendientes de vincularse firmando el Manifiesto Verde.															
5.1.5.3	Sistema de información para la gestión ambiental desarrollado	Porcentaje	A	C	NA	100	40	9,7	26	26	65%	26%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
Durante este periodo, se finalizó la elicitación de requisitos de la Subsecretaría de Recursos Naturales. Queda pendiente entonces un 24% de la Subsecretaría de Gestión Ambiental y un 33% de la Unidad Administrativa. Se continúan desarrollando las Historias de usuario sobre todo lo recopilado a la fecha, para realizar presentación al grupo directivo. Cabe resaltar que no se ha avanzado más rápido en el cronograma de actividades, debido a que Gestión de la información está apoyando la planeación del desarrollo de una plataforma (MarketPlace), para economía Circular que se le solicitó semanas atrás.															
5.1.5.4	Plan de acciones afirmativas en beneficio de la población recicladora adoptado	Porcentaje	A	C	0	100	90	60	98,46	98,46	109,4%	98,5%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
A la fecha el Plan de Acciones Afirmativas se encuentra en consolidación dentro del proyecto de Decreto desde el área técnica.															
5.1.5.5	Incentivos y beneficios tributarios ambientales del estatuto tributario actualizados	Porcentaje	A	C	0	100	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
Se realizó el análisis de los incentivos vigentes, a través de mesas de trabajo internas y con representantes de la ANDI, CAMACOL, Cámara de Comercio, etc. A partir de la revisión, se elaboró una propuesta técnica que fue validada con los actores de interés y se hicieron los ajustes que eran aplicables. La propuesta técnica ajustada fue remitida oficialmente a la Secretaría de Hacienda para ser estudiada e incorporada en el nuevo Estatuto Tributario.															

Programa:

5.1.6

Gestión del ruido y emisiones atmosféricas

Indicadores de Producto:															
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
5.1.6.1	Conductores de transporte público capacitados en Ecoconducción	Número	NoA	C	NA	2.000	550	352	432	784	78,5%	39,2%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
La capacitación se realizó a Transporte Pueblo Viejo, Temsa, Tax individual y alianza MEI.															
5.1.6.2	Estudios de zonificación acústica y objetivos de calidad acústica para el Distrito elaborados	Porcentaje	A	C	0	100	100	10	60,05	60,05	60,1%	60,1%	Secretaría Ambiente	de	Medio

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
Observaciones															
Se entregó insumo técnico al DAP para la revisión del POT.															
5.1.6.3	Establecimientos del sector bares y discotecas con buenas prácticas para disminución de ruido adoptadas	Porcentaje	NoA	C	NA	10	4	1,04	1	2,04	25%	20,4%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
Fase 1: Alicia in Wonder - Monterrey discoteca - 123 Wok - Bar MJ - Rooftop Los patios - The House of demons - Gastrobar Botswana Fase 3 : Discoteca Julieta - Licores la fiesta - Cantina 70 - Salsarengue - Glamour Barra Dance, para un total de 12 bares visitados que según el cálculo establecido en el indicador equivalen a 4 establecimientos.															
5.1.6.4	Organizaciones con acuerdos voluntarios de gestión de emisiones adoptados	Número	NoA	C	0	300	107	93	45	138	42,1%	46%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
Ocho empresas realizaron acuerdos voluntarios de gestión de emisiones atmosfericas. Corporación para la educación -COPE-, La Maldita Primavera, Discoteca Oye Bonita La 70 SAS, Taberna El Guanabano, Restaurante Disco Bar El Joe, El Cacique Bar, Hookah Dolls Bar, Restaurante Cristalino Investments, Promotora Robles SAS (Terra Biohotel).															
5.1.6.5	Instrumentos de seguimiento y planeación de la acción climática actualizados	Número	NoA	C	0	4	2	0	5	5	250%	125%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
"No se presentan cambio en el mes. Durante agosto se desarran pargte de las actividades enmarcadas en el contrato 4600105139 DE 2025 Objeto del contrato CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA ACTUALIZAR LA EVALUACIÓN DE RIESGOS CLIMÁTICOS E IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA GESTIÓN DE EMISIONES Y EL RUIDO EN MEDELLÍN"															
5.1.6.6	Sistema de gobernanza ambiental para la transición diseñado	Número	NoA	C	NA	1	0	0	0	0	NA	0%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
Indicador no tiene asignación de metas para la vigencia 2025.															

Programa: 5.1.7 Educación y cultura ambiental																
Indicadores de Producto:																
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte			
5.1.7.1	Proyectos Educativos Institucionales de Instituciones Educativas con la dimensión de Educación Ambiental Integrada	Porcentaje	A	C	NA	50	30	0	0	0	0%	0%	Secretaría Ambiente	de	Medio	
Observaciones																
Se dio inicio a la ejecución del contrato interadministrativo con la facultad de educación de la universidad de Antioquia, a través del cual se llegará a 50 instituciones educativas.																

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
5.1.7.2	Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental - PROCEDA - implementados	Número	NoA	C	344	400	111	109	7	116	6,3%	29%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
El contrato de P.P 4600105177 de 2025 no ha iniciado el desarrollo de las estrategias educativas, pues a la fecha se encuentra en etapa de convocatoria de beneficiarios, por tanto no se tiene reporte de indicadores a la fecha.															
5.1.7.3	Población vinculada en estrategias de Educación Ambiental Informal	Número	NoA	C	7.153	15.400	3.427	5.119	2.705	7.824	78,9%	50,8%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
Se capacitaron 68 personas en huertas agroecológicas urbanas y cuidado del suelo. 261 Personas capacitadas en diversas temáticas ambientales en la semana de inducción del personal contratado. 18 empresario capacitados en negocios verdes.															
5.1.7.4	Hogares beneficiados con estrategia de Hogares Sostenibles	Número	NoA	C	2.300	2.500	650	560	134	694	20,6%	27,8%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
20 hogares en fase 2 (Plan de acción), que por el 40% da 8 hogares Sostenibles en agosto.															
5.1.7.5	Intervenciones ambientales para el mejoramiento del entorno realizadas	Número	NoA	C	232	700	134	300	220	520	164,2%	74,3%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones															
En el mes de agosto se realizaron 30 intervenciones integrales.															

Componente: 5.2

Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres

Indicadores de Resultado:															
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
5.2.1	Personas con reducción de vulnerabilidad a eventos de desastre	Número	NoA	C	415.633	472.000	92.609	192.174	76.875	269.049	83%	57%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres		

Observaciones

Se han impactado 19.778 personas a través de actividades de asesoría y capacitación para la estructuración de ejercicios de simulación, adicionalmente, se ha brindado acompañamiento y fortalecimiento tanto a las comunidades en las cuales se ejecutan SATs, como en las Juntas de Acción Comunal y se han realizado actividades focales a Cosegrd empresas que están bajo la figura de Plan de Ayuda Mutua (PAM). Ya se han acompañado el total de las comunas que para el 2025 priorizaron ´proyectos de GRD. La ruta de PDL y PP se esta iniciando en los territorios y la educación en gestión del riesgo se esta desarrollando en el marco del PAA 2025. Se han impactado 43.212 personas a través de eventos académicos acompañados por el equipo de aglomeraciones. Adiconalmente se impactaron 13.885 personas beneficiadas por los proyectos de SAT, al evaluar la cobertura acústica de las sirenas de los Sistemas de Alertas Tempranas (SAT) en el distrito de Medellín.

Programa:

5.2.1

Gestión del riesgo de desastres para el desarrollo sostenible y la protección de la vida

Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
5.2.1.1	Obras de mitigación del riesgo realizadas	Número	NoA	C	ND	93	24	22	14	36	58,3%	38,7%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres
Observaciones													
Se finaliza la ejecución de las obras correspondientes al CIF priorizadas en las comunas de Guayabal, San Javier, Villa Hermosa, Robledo, Doce de Octubre, Aranjuez, Manrique, La América y el Poblado. Ejecución de obra hidráulica de la secretaria de medio ambiente en la quebrada la honda en la comuna 4 Aranjuez.													
5.2.1.2	Cuerpo Oficial de Bomberos fortalecido en infraestructura, EAHS, competencias y estrategia para la respuesta de incidentes de ciudad	Porcentaje	A	C	61	90	77	68,12	84,57	84,57	109,8%	94%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres
Observaciones													
Corresponde a los avances en materia de: Mantenimiento de la flota de vehículos del DAGRD; Mantenimiento de los HEA’s para la atención de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescate; Fortalecimiento del SGSST; Fortalecimiento técnico de la atención de respuesta a emergencias en el marco del plan anual de formación; Fortalecimiento del talento humano de la unidad de Seguridad Humana.													
5.2.1.3	Sistemas de alerta temprana comunitarios implementados	Número	NoA	C	11	40	19	1	10	11	52,6%	27,5%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres
Observaciones													
Se implementaron las actividades relacionadas con la instrumentación de 10 SATs en las cuencas Santa Elena, La aguadita, Chorro hondo, La loca, La Picacha, Cantera Norte, La Castro, La Gallinaza y La Iguaná y el proceso comunitario presentan un avance del 100%. Ya se realizó la instalación de la señalética.													
5.2.1.4	Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres -SIGRD diseñado e implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	60	18	40	40	66,7%	40%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres
Observaciones													
Se realiza el diseño de base de datos de acuerdo a la estructura base del sistema con los componentes de planeación del territorio y el componente base, la estructuración e implementación de interoperabilidad mediante tecnologías de API REST y X-Road Se logró el completo despliegue en preproducción, se espera en julio culminar la estructura base del SIGRD. Se realizó levantamiento de requerimientos y diseños en 3 módulos y prototipos del componente de manejo de desastres, con validación de funcionalidades, se espera que inicie el desarrollo en julio.													
5.2.1.5	Estrategias de Respuesta y de Recuperación Postdesastre implementadas	Porcentaje	A	C	NA	100	50	22	28,67	28,67	57,3%	28,7%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres
Observaciones													
Se avanzó en la fase precontractual de la estrategia de recuperación con la adjudicación del contrato, Se adiciona el Taller de Alojamientos temporales en emergencia y actualmente de acuerdo al segundo entregable, se avanza en el Marco de Referencia y Diagnóstico													
5.2.1.6	Máquinas para el control y extinción de incendios adquiridas para el Cuerpo Oficial de Bomberos	Número	NoA	C	NA	4	1	3	0,84	3,84	84%	96%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

Observaciones

El proceso contractual 4600102876 que tiene por objeto: " Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la adquisición de vehículos para la atención de emergencias del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín" Se encuentra en ejecución. De acuerdo al seguimiento realizado, Los chasis llegaron a las instalaciones de alpecord, como se habia indicado en las fechas indicadas y se contempla el porcentaje mencionado en la ejecución del contrato.

Programa: 5.2.2 Gobernanza del riesgo de desastres para un Distrito Resiliente

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto 2025	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
5.2.2.1	Plan de acción de la Política pública de gestión del riesgo de desastres implementado	Porcentaje	A	C	0	90	45	16	30	30	66,7%	33,3%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

Observaciones

Se han adelantado acciones comunicacionales y de mapeo de actores importantes para la implementación de la Política Pública. Se encuentra actualizado con las diferentes estrategias comunicacionales que permiten informar las acciones realizadas por el SDGRD , la PPDGRD y las demás acciones en el marco de la estrategia. En el marco del SIGRD se propuso la vinculación de enlaces permanentes y directos para la consulta de la información. Las redes sociales del DAGRD, en este caso de las plataformas X e Instagram se encuentran actualizadas con balances de las acciones adelantadas con los diferentes actores del sistema. Acciones adelantadas donde se promueve la incorporación de la GRD en las acciones de cada sector.

5.2.2.2	Estrategia de apropiación social del riesgo diseñada e implementada	Porcentaje	A	C	NA	100	50	30	60	60	120%	60%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres
---------	---	------------	---	---	----	-----	----	----	----	----	------	-----	---

Observaciones

Se han realizado actividades de asesoría y capacitación para la estructuración de ejercicios de simulación, adicionalmente, se ha brindado acompañamiento y fortalecimiento tanto a las comunidades en las cuales se ejecutan SATs, como en las Juntas de Acción y se han realizado actividades focales a Cosegrd empresas que están bajo la figura de Plan de Ayuda Mutua (PAM). Ya se han acompañado el total de las comunas que para el 2025 priorizaron ´proyectos de GRD. La ruta de PDL y PP se esta iniciando en los territorios y la educación en gestión del riesgo se esta desarrollando en el marco del PAA 2025, el cual inicio y está en proceso de planeación, por parte del equipo social se han desarrollado algunas acciones según la solicitud de las IE.



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Informe de seguimiento **Plan Indicativo**

Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere 2024-2027

Corte: 31 de agosto de 2025

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

Departamento Administrativo de Planeación