

Informe de seguimiento **Plan Indicativo**

Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere 2024-2027

Corte: 30 de junio de 2026



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Presentación

De conformidad con lo establecido en la Ley 152 de 1994 —Ley Orgánica del Plan de Desarrollo— Le corresponde al Departamento Nacional de Planeación (DNP) el diseño y la organización de los sistemas de evaluación de gestión y de resultados de la administración pública. Dichos sistemas deben considerar el cumplimiento de metas, la cobertura y calidad de los servicios, así como los costos unitarios asociados.


En este mismo sentido, la normativa dispone que los organismos territoriales de planeación deben implementar un sistema de información que soporte la elaboración de diagnósticos y la ejecución de actividades de seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo. Para el caso del Distrito de Medellín, este mandato se materializa en el seguimiento al Plan de Desarrollo 2024–2027 *“Medellín Te Quiere”*, a través de un sistema de medición, monitoreo, seguimiento y evaluación de los logros alcanzados en los indicadores de producto y de resultado que integran el Plan Indicativo.

Este sistema permite analizar tanto el cumplimiento anual como el progreso acumulado del cuatrienio, posibilitando así la valoración integral del desempeño del Plan de Desarrollo Distrital (PDD). Asimismo, la estructura del Plan Indicativo 2024–2027 fue armonizada con la estructura programática definida en el Plan de Desarrollo del periodo, lo cual se refleja en la codificación y organización técnica de sus indicadores así.

Indicadores de Resultado - Composición por Pilar estratégico		
Nombre Pilar Estratégico	Componentes	Indicadores de Resultado
P1= Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico	6	47
P2= Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente	6	32
P3= Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana	4	44


P4= Creemos en la infraestructura para el desarrollo	4	15
P5= Creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal	2	7
Total	22	145

La codificación de los Indicadores de Resultado se realiza de la siguiente manera:

Código	Nombre del Indicador
1 1 1	Niñas y niños de 0 a 5 años identificados con desnutrición aguda que superan esta condición
	Pilar 1: Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar Económico Componente 1: Primera infancia para un Buen Comienzo Consecutivo: 1

Indicadores de Producto - Composición por Pilar estratégico		
Nombre Pilar Estratégico	Programa	Indicadores de Producto
P1= Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico	33	200
P2= Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente	24	133
P3= Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana	28	140
P4= Creemos en la infraestructura para el desarrollo	17	76
P5= Creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal	9	47
Total	111	596

La codificación de los Indicadores de Resultado se realiza de la siguiente manera:



Metodología para el monitoreo de la ejecución física del Plan de Desarrollo a través del seguimiento al Plan Indicativo

El presente documento consolida los resultados obtenidos en los indicadores de producto y de resultado con corte al 30 de junio de 2026, en el marco del proceso de seguimiento a la ejecución física del Plan de Desarrollo Distrital.

Asimismo, presenta el avance de las metas definidas en el Plan de Desarrollo 2024–2027, conforme a las competencias y ámbitos de actuación de las entidades y dependencias distritales señaladas en el Acuerdo del Concejo Distrital No. 03 de 2024, mediante el cual se adopta el Plan de Desarrollo “Medellín Te Quiere”.

Cada una de las entidades responsables avaló la información reportada y autorizó su publicación, garantizando así la confiabilidad técnica de los datos y la coherencia con la estructura programática del Plan Indicativo, instrumento oficial para la medición, monitoreo y evaluación del desempeño del Plan de Desarrollo.

Los logros reportados como NA (no aplica), corresponden a indicadores que no registran programación del año 2026 y los reportados como ND (no disponible), corresponden a indicadores cuyo dato no se puede obtener a la fecha de corte. El informe responde a la estructura del Plan de Desarrollo 2024-2027:

- Pilar Estratégico
- Componente
- Programa
- Indicadores

Expresando para cada indicador:

- Unidad de medida
- Línea de base LB
- Fórmula de cálculo FC
- Sentido
- Meta 2024-2027
- Meta 2026
- Logro 2024
- Logro 2025
- Logro 2026
- Logro Acumulado
- Cumplimiento 2026
- Avance Cuatrienal y
- Responsable del reporte y observaciones.

La estructura detallada del seguimiento al Plan Indicativo comprende la siguiente definición de términos:

Término	Definición
Pilar	Código y nombre del Pilar del Plan de Desarrollo.
Componente	Código y nombre del Componente.
Programa	Código y nombre del Programa.
Indicador	Código y nombre del indicador.
Unidad	Unidad de medida del indicador.

Término	Definición
FC	Forma de cálculo del Cumplimiento y el Avance Físico. Puede ser: NoA: No Acumulada; A: Acumulado; o M: De Mantenimiento.
Sentido	Tendencia deseada del indicador (Creciente o Decreciente)
LB	Línea base es la cantidad del indicador por el cuatrienio 2020 -2023 o el inventario al cierre de 2023 (en caso de no contar con información, se indica con ND).
Meta 2024-2027	Cantidad programada del indicador para el cuatrienio.
Meta 2026	Cantidad programada para la presente vigencia.
Logro 2024	Cantidad lograda del indicador a diciembre 31 de 2024.
Logro 2025	Cantidad lograda del indicador a diciembre 31 de 2025.
Logro 2026	Cantidad lograda del indicador a junio 30 de 2026.
Logro Acumulado	Cantidad acumulada lograda del indicador junio 30 de 2026.
Cumplimiento 2026	Porcentaje de cumplimiento anual a junio 30 de 2026.
Avance Cuatrienal	Porcentaje de avance en relación con las metas cuatrienales hasta el corte actual, es decir a 30 de junio de 2026.
Responsable reporte	Dependencia responsable de consolidar el reporte del indicador.
Observaciones	Información que complementa los datos del avance reportado en el indicador.

Cálculos Plan Indicativo 2024 – 2027

La metodología para el cálculo de los indicadores se fundamenta en la identificación de la cantidad o porcentaje -según su unidad de medida- alcanzados para cada indicador respecto a lo planeado para el cuatrienio o acumulado, bajo dos puntos de vista que son el CUMPLIMIENTO AÑO que es el logro obtenido del año, para este caso a junio 30 del año 2026 respecto a la planificación del año; y

el AVANCE CUATRIENIO, que es la razón de los logros, con respecto a la META CUATRIENAL del indicador (Meta Plan).


La siguiente es la fórmula de cálculo:

$$\text{Evaluación Indicador} = \frac{\text{Logro acumulado}}{\text{Meta Planeada}}$$

Definiciones:

Variable	Definición
Cumplimiento Año	Razón entre el logro y la meta planeada para la vigencia.
Avance Cuatrienio	Razón entre el logro acumulado y la meta cuatrienal

Avance y Cumplimiento por Pilares Estratégicos del Plan de Desarrollo



Avance Cuatrienio del Plan de Desarrollo Junio 2026: 69%
Cumplimiento Año del Plan de Desarrollo Junio 2026: 85%



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Pilar:

1

Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.1

Primera infancia para un Buen Comienzo

Indicadores de Resultado:																
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.1.1	Niñas y niños de 0 a 5 años identificados con desnutrición aguda que superan esta condición	Porcentaje	M	C	NA	100	100	90	90	74	74	74%	54,3%	Unidad Especial	Administrativa	Buen Comienzo
Observaciones																
Durante el año, además de brindar atención integral a las niñas y niños con desnutrición aguda, se ha realizado seguimiento para la confirmación diagnóstica, identificación de patologías secundarias que imposibilitan la recuperación nutricional y priorización del acompañamiento para la recuperación de los casos que cuentan con un término de 3 meses de seguimiento. De esta manera, se ha logrado recuperar el 74% de los casos de desnutrición, intensificando la atención de la población que aún no logra superar esta condición.																
1.1.2	Cobertura a madres gestantes y lactantes con atención integral de Buen Comienzo	Porcentaje	A	C	52	53	52,75	57	69	69	69	130,8%	130,2%	Unidad Especial	Administrativa	Buen Comienzo
Observaciones																
Buscando garantizar la atención oportuna, se inició desde el primer día de la vigencia, la contratación del talento humano de la modalidad familiar, la cual inició la prestación del servicio el 13 de enero, promoviendo la continuidad de participantes de 2025. Se incrementó la atención a 23.000 participantes, ampliando la cobertura para familias gestantes y en periodo de lactancia. Se realizaron encuentros de acogida para favorecer el ingreso y matrícula, y se fortaleció la focalización en las comunas mediante articulación con actores territoriales y gestores de la UAEBC. Se reporta la última cifra disponible; el cálculo para 2026 se realizará al cierre de la vigencia.																
1.1.3	Tránsito de Buen Comienzo a la educación regular	Porcentaje	M	C	92	92	92	84	92	95	95	103,3%	60,7%	Unidad Especial	Administrativa	Buen Comienzo
Observaciones																
Se logró que de 9691 niñas y niños que por su edad debían transitar a la educación regular, 9.242. lo realizaran. Se participó activamente de la Mesa de Tránsito Armónico con Sec. de Educación para el fortalecimiento de estrategias a nivel distrital a través los núcleos, implementando pasantías en las Instituciones Educativas, favoreciendo así el tránsito, la acogida y la permanencia. Se realizó seguimiento caso a caso para reducir brechas, identificando tránsito de niñas y niños a instituciones privadas y casos de discapacidad que presentaban barreras en las instituciones, entregando planes de acompañamiento.																
1.1.4	Cobertura en atención integral a niños y niñas de 0 a 5 años de Buen Comienzo	Porcentaje	A	C	91,52	93	92,75	86,8	97	97	97	104,6%	104,3%	Unidad Especial	Administrativa	Buen Comienzo

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
Observaciones															
Se inició la atención el 13 de enero con el período de alistamiento para la matrícula de niñas y niños de continuidad y la convocatoria de participantes en lista de espera. Se ampliaron sedes en modalidad flexible, cupos de sala cuna y servicio de transporte para fortalecer la cobertura. Asimismo, se realizó seguimiento a la permanencia, garantizando cupo en otras sedes ante cambios de domicilio y transfiriendo listas de espera a sedes cercanas con cobertura completa. Se reporta la última cifra disponible; el cálculo para 2026 se realizará al cierre de la vigencia.															
1.1.5	Índice global de calidad de prestación del Servicio de Buen Comienzo	Porcentaje	A	C	82	85	84	83	84	84	84	100%	98,8%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones															
Se reporta la última cifra disponible; el cálculo para 2026 se realizará al cierre de la vigencia.															

Programa:

1.1.1

Nutrir para sanar, sanar para crecer

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
1.1.1.1	Niñas y niños focalizados atendidos de forma especializada por presentar desnutrición aguda	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	100	100	100	100%	62,5%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones															
Con corte a junio, se han identificado 337 casos de niñas y niños con diagnóstico de desnutrición aguda. Como respuesta, se inició su acompañamiento mediante consejería nutricional, entrega de raciones alimentarias y seguimiento antropométrico.															
1.1.1.2	Niñas y niños que reciben valoración nutricional	Porcentaje	M	C	NA	100	100	98,8	97	98	98	98%	61,2%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones															
Con corte a junio, se llevó a cabo la segunda tamización masiva a las niñas y los niños sujetos de intervención nutricional, junto con las valoraciones correspondientes a quienes ingresaron por primera vez a la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, así como a aquellos que han continuado su proceso de acompañamiento desde meses anteriores. El porcentaje restante puede explicarse por los casos de matrículas nuevas, que aún se encuentran dentro del plazo establecido para la toma de la medición antropométrica.															
1.1.1.3	Niñas y niños de 0 a 2 años en riesgo o con desnutrición crónica, atendidos por Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	100	100	100	100%	62,5%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones															
Con corte a junio, se han identificado 10.062 casos de niñas y niños menores de 2 años con diagnóstico de riesgo o desnutrición crónica. Como respuesta, se inició su acompañamiento mediante consejería nutricional, entrega de raciones alimentarias y seguimiento antropométrico.															

Programa:

1.1.2

Ecosistema para la Primera Infancia

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
1.1.2.1	Madres gestantes y lactantes atendidas integralmente en Buen Comienzo	Número	A	C	11.445	12.300	12.019	11.771	12.837	11.099	11.099	92,3%	90,2%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones															
Se han realizado encuentros educativos grupales y en el hogar, entrega de paquetes alimentarios, participación en jornadas de movilización y equipamiento comunitario, ofreciendo un servicio integral y de calidad a las mujeres gestantes y en período de lactancia para fortalecer su capacidad de agencia para el cuidado y crianza.															
1.1.2.2	Niños y niñas de 0-5 años atendidos integralmente con el Programa Buen Comienzo	Número	A	C	84.374	90.000	88.624	85.610	88.080	64.032	64.032	72,3%	71,1%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones															
Se realizaron experiencias pedagógicas que potencian el desarrollo integral de las niñas y niños, además se brindó alimentación con un aporte de mas del 70% en el requerimiento nutricional y se ejecutaron acciones enfocadas al fortalecimiento familiar, la garantía de derechos, educación en salud, movilización social; brindando así una atención integral.															
1.1.2.3	Niños y niñas con discapacidad y alertas en el desarrollo participantes del Programa Buen Comienzo con atención diferencial	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	62,5%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones															
En el marco de Buen Comienzo Sin Barreras, se identificaron 396 niñas y niños con alertas, 838 con alteraciones y 612 con discapacidad en 2026 con corte a junio, a quienes se les realizó el respectivo seguimiento y plan de ajustes, propiciando la participación. Adicionalmente, se han realizado 746 evaluaciones funcionales, 659 socialización y 1309 seguimientos a niñas y niños con discapacidad y alteraciones fortaleciendo el proceso de acompañamiento en la atención integral.															
1.1.2.4	Niños y niñas participantes del Programa Buen Comienzo con valoración del desarrollo	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	80	80	80%	60%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones															
Se realizó seguimiento al desarrollo a 42.742 niñas y niños atendidos por Buen Comienzo, reconociendo avances, oportunidades y retos que permiten proyectar experiencias acorde a lo identificado y reconocer los aprendizajes y potencialidades de cada una de las niñas y niños. Se realizaron los informes del primer semestre y se inició la socialización a familias.															
1.1.2.5	Sedes de atención a la primera infancia mejoradas y/o adecuadas	Número	NoA	C	14	27	7	8	7	0	15	0%	55,6%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones															
Se avanzó en el cierre de los detalles constructivos para el recibo a satisfacción de los JIBC Manantiales, Montecarlo y El Pinal. Adicionalmente se aprobó el presupuesto e inició la contratación para el mantenimiento de las sedes Renacer, Carambolas y Exploradores Felices. Así mismo, se incorporó la sede Lusitania al nuevo grupo de contratación para las respectivas adecuaciones.															
1.1.2.6	Sedes construidas para la atención integral a la primera infancia	Número	NoA	C	3	6	4	NA	NA	0	0	0%	0%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones															
Se adelanta la ejecución de obra en los JIBC Palmitas (59%), Chambacú (84%), La Libertad (30%), Primavera (9%), Alfonso López (5%) y Pascual Bravo (15% ejecutado en el primer contrato) y el 13 de mayo inició ejecución del segundo contrato (2%).															

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
1.1.2.7	Días de atención a niñas y niños desde la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo	Número	A	C	217	365	365	313	365	181	181	49,6%	49,6%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones															
Desde la modalidad institucional, se contó con 102 días hábiles de atención institucionalizada y 79 días de atención no institucionalizada. Se han entregado 241.404 apoyos alimentarios, correspondientes a raciones alimentarias, paquetes alimentarios y paquetes de Semana Santa. De igual manera, se han entregado 112.190 kits de material pedagógico en la modalidad institucional y 17.312 en la modalidad familiar, fortaleciendo los procesos de atención integral de las niñas y los niños participantes.															
1.1.2.8	Política Pública de primera infancia monitoreada	Porcentaje	A	C	NA	100	80	15	20	46,7	46,7	58,4%	46,7%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones															
Con corte a junio, se estableció la ruta de trabajo para la elaboración de los informes de implementación de la política pública en el marco de las orientaciones del DAP y de la aprobación del modelo de seguimiento de la política vigente (Acuerdo 054 de 2015). Asimismo, se realizó la entrega del informe de seguimiento a la implementación de la política de los años 2024 y 2025.															
1.1.2.9	Agentes educativos cualificados para la atención integral de la primera infancia con enfoque potenciador	Porcentaje	M	C	NA	70	70	71	100	0	0	0%	61,1%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones															
Durante el período se finalizó la ejecución de los cursos de sistematización con la IUPB y del curso con enfoque de género desarrollado en articulación con la Secretaría de las Mujeres. Actualmente avanzan las etapas precontractuales y de alistamiento de las acciones de cualificación proyectadas para el segundo semestre, en el marco del Plan de Cualificación de la UAEBC.															
1.1.2.10	Personas que participan en acciones de movilización social para la promoción de entornos protectores para la primera infancia	Número	M	C	NA	100.000	100.000	114.465	176.036	38.797	38.797	38,8%	77,5%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones															
Con corte a junio, 38.797 personas participaron en acciones de movilización social en las 21 comunas y corregimientos del Distrito, abordando temas como disciplina positiva, comunidades protectoras, liderazgo con propósito y educación nutricional, entre otros. Se destacan las acciones realizadas en el marco del mes de la niñez, los festivales territoriales del proyecto estratégico Buen Comienzo 365 y la participación activa de niñas, niños y familias, consolidando estos escenarios como espacios estratégicos de encuentro, juego y aprendizaje, así como el fortalecimiento de la articulación interinstitucional efectiva.															
1.1.2.11	Plan docenal de infraestructura para atención a la primera infancia formulado	Número	A	C	NA	1	1	0,4	0,8	0,9	0,9	90%	90%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones															
Se consolidó el diagnóstico de sedes y se avanzó en la formulación del Plan de Infraestructura para la Primera Infancia, mediante la actualización de análisis demográficos, oferta y demanda, definición de criterios técnicos, articulación interinstitucional e identificación de áreas prioritizadas, predios estratégicos y alternativas de ampliación para fortalecer la cobertura y la atención integral.															
1.1.2.12	Sistema de información de Buen Comienzo fortalecido	Porcentaje	A	C	NA	100	80	33,4	55	70	70	87,5%	70%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones															
Durante la vigencia se realizó el diagnóstico, levantamiento de requerimientos, desarrollo, puesta en producción y capacitación del módulo de Vacunación y Tamizajes, incluyendo manual de usuario y gestión de incidencias. Se garantizó su funcionamiento. Actualmente se adelanta el diagnóstico y levantamiento de requerimientos del módulo de Infraestructura entre los equipos de SIBC e Infraestructura.															

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
1.1.2.13	Niñas y niños con continuidad en el programa Buen Comienzo	Porcentaje	A	C	56,5	58	57,5	58	65	71	71	123,5%	122,4%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo

Observaciones

Se desarrollan experiencias y acciones intencionadas, dando cumplimiento a las orientaciones técnicas de la UAEBC por parte de las entidades prestadoras del servicio, lo que posibilita un bienestar integral y la continuidad de las niñas , niños y familias en la atención brindada. Desde la modalidad familiar se priorizan articulaciones con centros infantiles para las niñas y niños que estan próximos a cumplir los 3 años promoviendo el tránsito a la modalidad institucional.

1.1.2.14	Agentes educativos especiales formados desde el componente de Buen Comienzo Sin Barreras	educadores desde el	Porcentaje	M	C	NA	100	100	96	92	0	0	0%	47%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
----------	--	---------------------	------------	---	---	----	-----	-----	----	----	---	---	----	-----	-----------------	------------------------------

Observaciones

Se cuenta con los documentos precontractuales que incluye las especificaciones técnicas con los ejes temáticos que permitan fortalecer habilidades en las educadoras especiales para hacer los ajustes en las experiencias pedagógicas, que favorezcan la participación de las niñas y niños con discapacidad, alertas y alteraciones.

Componente: 1.2Educación para el progreso social

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
1.2.1	Tasa de cobertura neta total	Porcentaje	A	C	84,07	86	85,6	0	87,91	ND	87,91	ND	102,2%	Secretaría de Educación	

Observaciones

Para el seguimiento con corte al 30 de junio de 2026, este indicador se registra como No Disponible (ND), dado que su cálculo definitivo depende de la matrícula oficial validada por el Ministerio de Educación Nacional. Es importante precisar que, debido a la naturaleza de la fuente primaria de información, el indicador presenta un rezago de un año en su reporte; por esta razón, el último dato oficial disponible corresponde a la vigencia 2024, con un resultado de 87,91%. Con base en la información preliminar disponible para la vigencia 2025, se estima una tasa de cobertura neta total del 87,33%. No obstante, este resultado es susceptible de ajustes durante el proceso de validación de la matrícula por parte del Ministerio. Una vez se disponga de la información oficial validada, se realizará el cálculo definitivo y se actualizará el reporte correspondiente. En cuanto a la meta y el logro de la vigencia 2026, se proyecta que la información necesaria para su cálculo y reporte oficial esté disponible durante el segundo semestre de 2027, una vez se cuente con la matrícula validada y certificada por el Ministerio de Educación Nacional.

1.2.2	Tasa de cobertura neta media	Porcentaje	A	C	57,3	60	59,04	0	58,64	ND	58,64	ND	97,7%	Secretaría de Educación	
-------	------------------------------	------------	---	---	------	----	-------	---	-------	----	-------	----	-------	-------------------------	--

Observaciones

Para el seguimiento con corte al 30 de junio de 2026, este indicador se registra como No Disponible (ND), dado que su cálculo definitivo depende de la matrícula oficial validada por el Ministerio de Educación Nacional. Es importante precisar que, debido a la naturaleza de la fuente primaria de información, el indicador presenta un rezago de un año en su reporte; por esta razón, el último dato oficial disponible corresponde a la vigencia 2024, con un resultado de 58,64%. Con base en la información preliminar disponible para la vigencia 2025, se estima una tasa de cobertura neta en media de 56,86%. No obstante, este resultado es susceptible de ajustes durante el proceso de validación de la matrícula por parte del Ministerio. Una vez se disponga de la información oficial validada, se realizará el cálculo definitivo y se actualizará el reporte correspondiente. En cuanto a la meta y el logro de la vigencia 2026, se proyecta que la información necesaria para su cálculo y reporte oficial esté disponible durante el segundo semestre de 2027, una vez se cuente con la matrícula validada y certificada por el Ministerio de Educación Nacional.

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.3	Tasa de deserción oficial en edad escolar total	Porcentaje	A	D	4,91	3,9	4,09	ND	3,18	ND	ND	ND	0%	Secretaría de Educación
Observaciones														
Para el seguimiento con corte al 30 de junio de 2026 no es posible realizar el registro del valor del indicador, dado que la tasa de deserción oficial en edad escolar total se calcula con la información anual validada y consolidada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), por esta razón se registra el indicador como ND. Es importante precisar que, debido a la naturaleza de la fuente primaria de información, el indicador presenta un rezago de un año en su reporte; por esta razón, el último dato oficial disponible corresponde a la vigencia 2024, con un resultado de 3,18%. De manera preliminar, para 2025 se estima que la tasa de deserción oficial en edad escolar total alcance aproximadamente el 2,45%. Este cálculo se obtiene a partir de una matrícula total de 295.305 estudiantes y 7.228 desertores, por lo que debe entenderse como una cifra provisional y sujeta a actualización. Como acción de seguimiento, se deberá verificar la consistencia del dato frente a la base oficial validada del Ministerio de Educación Nacional y actualizar el reporte una vez dicha información se encuentre disponible. Por su parte, siguiendo este comportamiento histórico de disponibilidad de la información, el valor correspondiente a la vigencia 2026 lo reportaremos durante el segundo semestre de 2027.														
1.2.4	Tasa de deserción oficial en secundaria	Porcentaje	A	D	5,95	4,9	5,26	ND	3,95	ND	ND	ND	0%	Secretaría de Educación
Observaciones														
Para el seguimiento con corte al 30 de junio de 2026 no es posible realizar el registro del valor del indicador, dado que la tasa de deserción oficial en secundaria se calcula con la información anual validada y consolidada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), por esta razón se registra el indicador como ND. Es importante precisar que, debido a la naturaleza de la fuente primaria de información, el indicador presenta un rezago de un año en su reporte; por esta razón, el último dato oficial disponible corresponde a la vigencia 2024, con un resultado de 3,95%. De manera preliminar, para 2025 se estima que la tasa de deserción oficial en secundaria alcance aproximadamente el 3,09%. Este cálculo se obtiene a partir de una matrícula total en secundaria de 103.586 estudiantes y 3.198 desertores, por lo que debe entenderse como una cifra provisional y sujeta a actualización. Como acción de seguimiento, se deberá verificar la consistencia del dato frente a la base oficial validada del Ministerio de Educación Nacional y actualizar el reporte una vez dicha información se encuentre disponible. Por su parte, siguiendo este comportamiento histórico de disponibilidad de la información, el valor correspondiente a la vigencia 2026 lo reportaremos durante el segundo semestre de 2027.														
1.2.5	Tasa de extraedad oficial en secundaria	Porcentaje	A	D	6,52	5	5,77	ND	5,69	ND	ND	ND	0%	Secretaría de Educación
Observaciones														
Para el seguimiento con corte al 30 de junio de 2026, este indicador se registra como No Disponible (ND), dado que su cálculo definitivo depende de la matrícula oficial validada por el Ministerio de Educación Nacional. Es importante precisar que, debido a la naturaleza de la fuente primaria de información, el indicador presenta un rezago de un año en su reporte; por esta razón, el último dato oficial disponible corresponde a la vigencia 2024, con un resultado de 5,69%. Con base en la información preliminar disponible para la vigencia 2025, se estimuna tasa de extraedad oficial en secundaria de 5,43%. Este resultado puede presentar variaciones y será actualizado cuando recibamos la base oficial validada. En cuanto a la meta y el logro de la vigencia 2026, se proyecta que la información necesaria para su cálculo y reporte oficial esté disponible durante el segundo semestre de 2027, una vez se cuente con la matrícula validada y certificada por el Ministerio de Educación Nacional.														
1.2.6	Índice de percepción agregada en ambiente escolar del sector oficial	Número	A	C	6,79	7,5	7,32	7,03	6,42	0	0	0%	0%	Secretaría de Educación
Observaciones														
Para el seguimiento con fecha de corte al 30 de junio de 2026, no podemos reportar un valor correspondiente al Índice de Percepción de Ambiente Escolar 2026, dado que tenemos proyectada la disponibilidad de este indicador para el mes de septiembre de 2026. Este índice lo calculamos a partir de los datos recopilados en la Encuesta de Percepción de Ambiente Escolar, que durante la vigencia 2026 se realiza en el marco del contrato de prestación de servicios N.º 4600107419 de 2026, vigente entre enero y agosto de 2026, suscrito entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y la Universidad EAFIT. A través de este contrato avanzamos en la actualización metodológica del Índice Multidimensional de la Calidad de la Educación Ampliado, así como en la aplicación, procesamiento y análisis de la Encuesta de Percepción de Ambiente Escolar en los establecimientos educativos del Distrito de Medellín.														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.7	Establecimientos Educativos Oficiales clasificados en categorías A+, A y B en Pruebas Saber 11	Porcentaje	A	C	45,21	60	56,3	0	53,88	58,45	58,45	103,8%	97,4%	Secretaría de Educación
Observaciones														
El valor que reportamos con corte al 30 de junio de 2026 corresponde a la vigencia 2025. Esto se debe a que solo podemos reportar este indicador con datos definitivos, y los correspondientes a 2025 fueron publicados por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) en mayo de 2026. De modo que, siguiendo este comportamiento histórico de publicación de los resultados definitivos, estimamos que el valor de la vigencia 2026 estará disponible en el primer semestre de 2027. Con los datos definitivos de 2025 identificamos un logro de 58,45% frente a una meta programada de 52,61%, lo que representa una diferencia de 5,84 puntos porcentuales por encima de lo esperado y un cumplimiento del 111,10% de la meta. Desde una lectura de contexto, este resultado positivo lo encontramos alineado con la apuesta institucional de la Secretaría de Educación a través de la estrategia SaberES, la cual busca crear condiciones pedagógicas y de familiarización con la prueba en los establecimientos educativos oficiales, entendiendo esta mención como un referente de gestión y no como una atribución de causalidad directa, dado que reconocemos que el desempeño académico está mediado por múltiples variables del entorno escolar y en la actualidad no existe evidencia causal entre este resultado y la estrategia.														
1.2.8	Promedio en Ciencias sociales y competencias ciudadanas en Saber 11	Número	A	C	50,43	53	52,36	0	50,78	49,7	49,7	94,9%	93,8%	Secretaría de Educación
Observaciones														
El valor que reportamos con corte al 30 de junio de 2026 corresponde a la vigencia 2025. Esto se debe a que solo podemos reportar este indicador con datos definitivos, y los correspondientes a 2025 fueron publicados por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) en mayo de 2026. De modo que, siguiendo este comportamiento histórico de publicación de los resultados definitivos, estimamos que el valor de la vigencia 2026 estará disponible en el primer semestre de 2027. Con los datos definitivos de 2025 identificamos un logro de 49,70 puntos frente a una meta programada de 51,72 puntos, lo que representa un rezago de 2,02 puntos por debajo de lo proyectado y un cumplimiento del 96,10% de la meta para la vigencia. Desde la Secretaría de Educación seguimos implementando acciones orientadas a robustecer las estrategias de mediación escolar y convivencia ciudadana a través de estrategias como el del Programa Escuela Entorno Protector, con el propósito de mitigar estas brechas socioemocionales en los establecimientos educativos oficiales y generar ambientes propicios que impacten positivamente el desempeño académico. Asimismo, articulamos esfuerzos mediante la estrategia SaberEs para el fortalecimiento didáctico y la familiarización de los estudiantes con los componentes evaluados en la prueba de sociales y ciudadanas, buscando crear condiciones que orienten una tendencia de mejora en las próximas vigencias.														
1.2.9	Establecimientos Educativos Oficiales ubicados en categoría D en Pruebas Saber 11	Porcentaje	A	D	10,96	5,5	6,87	0	6,39	5,94	5,94	122,7%	91,9%	Secretaría de Educación
Observaciones														
El valor que reportamos con corte al 30 de junio de 2026 corresponde a la vigencia 2025. Esto se debe a que solo podemos reportar este indicador con datos definitivos, y los correspondientes a 2025 fueron publicados por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) en mayo de 2026. De modo que, siguiendo este comportamiento histórico de publicación de los resultados definitivos, estimamos que el valor de la vigencia 2026 estará disponible en el primer semestre de 2027. Con los datos definitivos de 2025 identificamos un logro de 5,94% frente a una meta programada de 8,23%. Al ser este un indicador de carácter decreciente, en donde una menor proporción representa un avance positivo, este resultado refleja una reducción de 2,29 puntos porcentuales por debajo de lo proyectado, lo que equivale a un cumplimiento del 138,64% de la meta para la vigencia. Desde una lectura de contexto, encontramos que esta disminución de establecimientos en la categoría de rendimiento más baja se encuentra alineada con la apuesta institucional de la Secretaría de Educación a través de la estrategia SaberES, la cual busca crear condiciones pedagógicas y de familiarización con la prueba en las instituciones educativas, entendiendo esta mención como un referente de gestión y no como una atribución de causalidad directa, dado que reconocemos que el desempeño académico está mediado por múltiples variables del entorno escolar y en la actualidad no existe evidencia causal entre este resultado y la estrategia.														
1.2.10	Estudiantes de instituciones oficiales que logran clasificación de B1 y B+ en inglés en Saber 11	Porcentaje	A	C	9,76	10,8	10,54	ND	10,5	11,65	11,65	110,5%	107,9%	Secretaría de Educación

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
El valor que reportamos con corte al 30 de junio de 2026 corresponde a la vigencia 2025. Esto se debe a que solo podemos reportar este indicador con datos definitivos, y los correspondientes a 2025 fueron publicados por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) en mayo de 2026. De modo que, siguiendo este comportamiento histórico de publicación de los resultados definitivos, estimamos que el valor de la vigencia 2026 estará disponible en el primer semestre de 2027. Con los datos definitivos de 2025 identificamos un logro de 11,65% frente a una meta programada de 10,28%, lo que representa una diferencia de 1,37 puntos porcentuales por encima de lo esperado y un cumplimiento del 113,36% de la meta. Este resultado, desde una perspectiva de contexto, puede estar alineado, sin que signifique la existencia de causalidad, con la gestión que realizamos en la Secretaría de Educación para fortalecer el bilingüismo mediante la formación de estudiantes y docentes, el desarrollo de ambientes de aprendizaje y el uso de herramientas tecnológicas en los establecimientos educativos oficiales.														
1.2.11	Maestros vinculados a la Secretaría de Educación de Medellín que cuentan con posgrado	Porcentaje	A	C	64,3	65,9	65,6	67,25	69,3	70,19	70,19	107%	106,5%	Secretaría de Educación
Observaciones														
Para el mes de junio de 2026, tenemos en cuenta los docentes vinculados a la Secretaría de Educación de Medellín que cuentan con formación de posgrado, incluyendo: doctorado en educación, doctorado en otras áreas, especialización en educación, especialización en otras áreas, maestría en educación y maestría en otras áreas. Con este criterio, contabilizamos 11.926 maestros vinculados, de los cuales 2.781 cuentan con especialización, 5.240 con maestría y 350 con doctorado, para un total de 8.371 docentes con formación de posgrado. En consecuencia, con este indicador alcanzamos un valor de 70,19%, superando la meta anual (65,60%) en 4,59 puntos porcentuales, lo que equivale a un cumplimiento del 107,0%.														
1.2.12	Tasa de asistencia a educación Superior de 16 a 28 años	Porcentaje	A	C	41,36	45	44	0	36,04	36,04	36,04	81,9%	80,1%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
Para la vigencia 2024 reportamos una tasa de asistencia a la educación superior del 36,04% en la población entre 16 y 28 años. Este indicador refleja el porcentaje de jóvenes matriculados en programas de pregrado —técnicos, tecnológicos y universitarios— respecto a la población en edad teórica de estudiar. Cabe aclarar que este indicador se presenta año vencido, lo que garantiza información consolidada y confiable para el análisis y la toma de decisiones en materia de política educativa, razón por la cual el indicador para la vigencia 2025 se reportará una vez finalizados los estudios asociados														
1.2.13	Acreditación de alta calidad institucional vigente	Número	M	C	3	3	3	3	3	3	3	100%	62,5%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
Logramos que las tres instituciones de educación superior del Distrito de Medellín mantuvieran su acreditación de alta calidad vigente. Este reconocimiento se tradujo en mejores tasas de empleabilidad, programas académicos de excelencia, profesores altamente calificados y recursos adecuados para el aprendizaje. Asimismo, la acreditación fortaleció la movilidad académica y facilitó el reconocimiento internacional de los títulos otorgados.														
1.2.14	Grupos de investigación reconocidos y clasificados en categorías A1, A, B	Número	A	C	23	26	25	23	21	21	21	84%	80,8%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
Contamos con 21 grupos de investigación en las categorías A1, A y B en las instituciones de educación superior del Distrito de Medellín. La I.U. ITM reportó 11 grupos, dos menos que en el periodo anterior, situación que responde a los resultados de la última convocatoria de MinCiencias y frente a la cual venimos adelantando planes de mejora para fortalecer su implementación. Por su parte, las I.U. Pascual Bravo y el Colegio Mayor de Antioquia reportaron 5 grupos cada una, consolidando así la capacidad investigativa del Distrito y reafirmando nuestro compromiso con la generación de conocimiento de alto impacto.														
1.2.15	Programas académicos con acreditación de alta calidad vigente por parte del Ministerio de Educación Nacional	Número	A	C	39	50	45	39	39	39	39	86,7%	78%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	-------------------	-----------	---------------	---------------	---------------	--------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Observaciones

A la fecha se cuenta con un total de 39 programas académicos con acreditación de alta calidad vigente en las instituciones de educación superior del Distrito de Medellín. De ellos, la I.U. ITM reportó 10 tecnologías, 7 programas profesionales y 2 maestrías; la I.U. Colegio Mayor de Antioquia registró 3 tecnologías y 7 programas profesionales; y la I.U. Pascual Bravo contó con 7 tecnologías acreditadas y 3 programas profesionales. Actualmente estamos a la espera de la respuesta formal del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) frente a las solicitudes radicadas en la vigencia 2025; no obstante, este logro refleja nuestro compromiso con la excelencia académica y la consolidación de programas pertinentes y de calidad para la formación superior en el Distrito.

1.2.16	Tasa de asistencia a educación postsecundaria de 16 a 28 años	Porcentaje	A	C	40,48	47	45	0	40	40	40	88,9%	85,1%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
--------	---	------------	---	---	-------	----	----	---	----	----	----	-------	-------	--

Observaciones

En 2024 reportamos una tasa de asistencia a la educación postsecundaria del 40% en la población entre 16 y 28 años que reside en las comunas y corregimientos de Medellín y accede a estudios de educación postsecundaria. Este indicador estima la proporción de bachilleres que continúan su formación en programas técnicos, tecnológicos y universitarios, y se presenta año vencido para garantizar información consolidada y confiable en el análisis de la política educativa, razón por la cual el indicador para la vigencia 2025 se reportará una vez finalizados los estudios asociados

1.2.17	Tasa de cobertura neta en transición en el sector oficial	Porcentaje	A	C	84,08	88	87,02	0	82,36	ND	82,36	ND	93,6%	Secretaría de Educación
--------	---	------------	---	---	-------	----	-------	---	-------	----	-------	----	-------	-------------------------

Observaciones

Para el seguimiento con corte al 30 de junio de 2026, este indicador se registra como No Disponible (ND), dado que su cálculo definitivo depende de la matrícula oficial validada por el Ministerio de Educación Nacional. Es importante precisar que, debido a la naturaleza de la fuente primaria de información, el indicador presenta un rezago de un año en su reporte; por esta razón, el último dato oficial disponible corresponde a la vigencia 2024, con un resultado de 82,36%. Con base en la información preliminar disponible para la vigencia 2025, se estima una tasa de cobertura neta en transición de 80,86%. No obstante, este resultado es susceptible de ajustes durante el proceso de validación de la matrícula por parte del Ministerio. Una vez se disponga de la información oficial validada, se realizará el cálculo definitivo y se actualizará el reporte correspondiente. En cuanto a la meta y el logro de la vigencia 2026, se proyecta que la información necesaria para su cálculo y reporte oficial esté disponible durante el segundo semestre de 2027, una vez se cuente con la matrícula validada y certificada por el Ministerio de Educación Nacional.

1.2.18	Tasa de tránsito inmediato a la educación postsecundaria	Porcentaje	A	C	NA	50	49	0	69,02	ND	69,02	ND	138%	Secretaría de Educación
--------	--	------------	---	---	----	----	----	---	-------	----	-------	----	------	-------------------------

Observaciones

Durante la vigencia 2026, reportaremos el logro correspondiente al año 2025, dado que esta tasa es consolidada año vencido por el Ministerio de Educación Nacional. No obstante, a la fecha no contamos con el logro disponible, debido a que su cálculo requiere dos fuentes de información: i) el número de estudiantes graduados en 2025 y ii) el número de estudiantes matriculados en instituciones de educación superior durante el primer semestre de 2026. Para esta segunda fuente, estamos a la espera del reporte por parte de Sapiencia, insumo necesario para completar el cálculo y realizar el reporte del indicador.

Programa:	1.2.1	Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria
-----------	-------	--

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	-------------------	-----------	---------------	---------------	---------------	--------------------	----------------------	----------------------	---------------------

1.2.1.1	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes desescolarizados que se integran al sistema educativo	Número	NoA	C	NA	10.500	1.500	6.352	5.151	3.099	14.602	206,6%	139,1%	Secretaría de Educación
---------	--	--------	-----	---	----	--------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	-------------------------

Observaciones

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Contabilizamos 3.099 niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en el sector oficial y en cobertura contratada que habían sido reportados como retirados durante 2025, entre los grados 0° y 11°, más el grado 99. El incremento del indicador se explica por los avances obtenidos con el Proyecto Estratégico Colegio Contamos Con Vos, que fortaleció las acciones de búsqueda activa, seguimiento y reintegración. Es importante precisar que la fuente base para el cálculo se actualizará una vez recibamos la información de los estudiantes desertores validados por el Ministerio de Educación Nacional correspondientes al año 2025.														
1.2.1.2	Estudiantes participantes en programas de Educación Complementaria	Número	NoA	C	11.674	60.000	15.896	14.812	23.682	9.986	48.480	62,8%	80,8%	Secretaría de Educación
Observaciones Logramos la participación y atención integral de 9.986 niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de las rutas del proyecto Educación Complementaria, financiadas mediante recursos ordinarios, alianzas público-privadas y procesos de gestión con las Cajas de Compensación Familiar. A la fecha, culminamos satisfactoriamente los procesos de formación de tres rutas estratégicas del proyecto de Educación Complementaria, logrando impactar a 1.501 estudiantes del Distrito de Medellín. En la ruta de Ciencia y Tecnología, mediante la estrategia de Robótica, culminaron su proceso formativo 600 estudiantes; en la ruta de Bilingüismo, mediante la estrategia de Francés, 605 estudiantes; y en la ruta de Formación Ciudadana, a través de la estrategia ONU, 296 estudiantes. Estos resultados corresponden al cierre de las rutas con corte al 30 de junio y se encuentran respaldados por los informes técnicos consolidados de ejecución, evidenciando el cumplimiento de los resultados previstos para el periodo reportado. Las demás rutas continúan en procesos formativo, así como las cajas de Compensación Familiar, con las cuales se espera cumplir con la meta programada.														
1.2.1.3	Estudiantes en extraedad en primaria, secundaria y media con atención diferencial	Número	A	C	8.892	10.000	9.500	10.166	11.822	11.644	11.644	122,6%	116,4%	Secretaría de Educación
Observaciones Atendimos a 11.644 estudiantes en extraedad de los niveles de primaria, secundaria y media mediante estrategias pedagógicas diferenciales. Este indicador corresponde a estudiantes con un desfase entre su edad y el grado escolar que requieren metodologías distintas a la regular, como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), para garantizar su derecho a la educación. El programa está dirigido a poblaciones altamente vulnerables, por lo que habilitamos grupos de atención en cualquier momento del año para atender a personas desplazadas, migrantes, menores trabajadores, estudiantes en proceso de restablecimiento de derechos, poblaciones étnicas y otros grupos con alta vulnerabilidad. Esta dinámica de atención permanente ha generado un incremento en la demanda y, en consecuencia, el sobrecumplimiento de la meta proyectada. Fuente: Anexos SIMAT.														
1.2.1.4	Estudiantes matriculados en educación superior	Número	A	C	41.427	46.483	46.031	41.215	44.957	46.539	46.539	101,1%	100,1%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones A la fecha de corte reportamos un total de 46.539 estudiantes matriculados en educación superior en todas las modalidades de nuestra oferta académica distrital. De este total, 29.850 corresponden a la I.U. ITM, 6.622 a la I.U. Colegio Mayor de Antioquia y 10.067 a la I.U. Pascual Bravo.														
1.2.1.5	Programas de educación superior articulados con media técnica	Número	A	C	36	41	39	36	44	42	42	107,7%	102,4%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones A la fecha contamos con 42 programas de educación superior articulados con la media técnica ofertados por las instituciones de educación superior del Distrito, de los cuales la I.U ITM aportó 26, la I.U. Colegio Mayor de Antioquia aportó 5 y la I.U. Pascual Bravo aportó 11. Esta articulación busca facilitar el tránsito y la movilidad de los estudiantes entre los distintos niveles educativos, incluyendo el reconocimiento de los aprendizajes obtenidos en diversos escenarios formativos, así como el mejoramiento continuo de la pertinencia y calidad de los programas, las instituciones y sus aliados. Con estas acciones fortalecemos la integración educativa y ampliamos las oportunidades de formación para los jóvenes del Distrito.														
1.2.1.6	Programas de formación para el trabajo y desarrollo humano ofertados	Número	A	C	22	41	30	23	30	25	25	83,3%	61%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
A la fecha se cuenta con un total de 25 programas de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano desde las instituciones de educación superior del Distrito, diseñados para fortalecer las habilidades laborales y competencias específicas de los estudiantes, de los cuales 7 corresponden a la I.U. ITM, 12 a la I.U. Colegio Mayor de Antioquia y 6 a la I.U. Pascual Bravo; este incremento frente a la meta establecida fue posible gracias a las articulaciones con diversas entidades que permitieron la apertura de nuevos cursos, ampliando así la cobertura y diversidad de la oferta. Estas propuestas incluyen programas asistenciales y auxiliares, técnicas laborales y programas de soporte, que contribuyen a ampliar las oportunidades de inserción laboral y al desarrollo integral de la ciudadanía. Con estas acciones reafirmamos la pertinencia de nuestra oferta académica y potenciamos la empleabilidad en el Distrito, generando un impacto directo en la calidad de vida de los estudiantes y sus familias.														
1.2.1.7	Programas de educación superior pertinentes ofertados en comunas y corregimientos	Número	M	C	25	26	26	25	21	24	24	92,3%	55,8%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
A la fecha contamos con 24 programas pertinentes de educación superior en las comunas y corregimientos de Medellín a través de las instituciones de educación superior del Distrito. De estos programas, la I.U ITM ofertó 9, la I.U. la Colegio Mayor de Antioquia ofertó 11 y la I.U. Pascual Bravo aportó 4 a la cifra global. Es importante señalar que la disminución en la cifra obedece a la baja demanda de uno de los cursos ofertados por la I.U Colegio Mayor de Antioquia.														
1.2.1.8	Cursos nuevos ofertados a través de la plataforma @medellin	Número	NoA	C	9	12	2	3	10	8	21	400%	175%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
Durante el periodo evaluado no se registran avances adicionales, debido a que el indicador ya alcanzó su cumplimiento en su totalidad en periodos anteriores.														
1.2.1.9	Personas beneficiadas de los espacios ofertados en la Ciudadela Occidente	Número	NoA	C	10.633	20.000	5.000	5.160	16.132	5.131	26.423	102,6%	132,1%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
Al corte del mes de junio adicional a la incorporación en los procesos formativos de las escuelas Talento Paisa, Club Juvenil y el club de fútbol femenino Formas Íntimas, promoviendo un mayor aprovechamiento de los espacios deportivos y la puesta en marcha de Medellín Music Lab 2026, se destaca el inicio de las actividades en los laboratorios, consolidando la puesta en funcionamiento de estos espacios como escenarios para el desarrollo de procesos académicos, de innovación y aprendizaje práctico. Asimismo, se dio continuidad a las formaciones de la Comisión Fílmica, fortaleciendo la oferta orientada al sector audiovisual y creativo. De igual manera, el inicio de los preuniversitarios del Pascual Bravo permitió ampliar el acceso a procesos de formación y preparación académica, incrementando el flujo de usuarios y consolidando la Ciudadela como un espacio de encuentro para la educación, la formación y el desarrollo de capacidades en beneficio de la comunidad.														
1.2.1.10	Estudiantes intervenidos con estrategias de permanencia estudiantil	Número	A	C	21.194	25.240	25.240	28.462	36.251	36.251	36.251	143,6%	143,6%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
A la fecha hemos intervenido un total de 36.251 estudiantes de las IES del Distrito, superando ampliamente la meta gracias a estrategias de permanencia académica como asesoría médica y psicológica, apoyos alimentarios, Tiquete Metro y actividades deportivas y culturales; 23.695 pertenecen a la I.U. ITM, 5.423 al Colegio Mayor de Antioquia y 7.133 a la I.U. Pascual Bravo, evidenciando un aumento de cobertura integral y proporcional a la demanda de los servicios del proyecto Servicio de Intervención y Gestión Académica, que fortalece la retención estudiantil.														
1.2.1.11	Becas y créditos condonables otorgados para continuidad en la educación postsecundaria	Número	NoA	C	NA	21.255	4.997	7.176	3.283	3.392	13.851	67,9%	65,2%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------	------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

Observaciones

A la fecha de corte se cuenta con 3.392 estudiantes desfinanciados, que renovaron su crédito: 29 para posgrado nacional (RO), 89 para formación docente y 3.274 para pregrado (RO)

1.2.1.12	Beneficios entregados a estudiantes en el programa Matrícula Cero	Número	NoA	C	100.882	108.015	26.420	24.881	28.443	0	53.324	0%	49,4%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
----------	---	--------	-----	---	---------	---------	--------	--------	--------	---	--------	----	-------	--

Observaciones

A la fecha de corte aún no se cuenta con cifras definitivas para el período académico 2026-1. Lo anterior, debido a que se adelanta el proceso de conciliación de cifras, el cual consta de la validación de información (requisitos de acceso y permanencia, impedimentos, entre otros) con las Instituciones de Educación Superior vinculadas, actividad fundamental para asegurar la integridad de los datos y la correcta identificación de la población beneficiaria. Una vez culminadas las validaciones correspondientes, se consolidarán y reportarán los resultados definitivos, los cuales permitirán reflejar de manera precisa la gestión y el impacto alcanzado por el programa durante el período evaluado.

1.2.1.13	Estudiantes de educación postsecundaria beneficiados por estrategias de promoción y permanencia	Número	NoA	C	31.123	16.000	4.000	3.619	7.816	4.439	15.874	111%	99,2%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
----------	---	--------	-----	---	--------	--------	-------	-------	-------	-------	--------	------	-------	--

Observaciones

Para el presente corte se cuenta con un total de 2190 personas beneficiadas por Tiquete Metro, y 2,249 personas que han participado en alguna de las 8 MASTERCLASS, las tematicas abordadas fueron: 1. Ruta de Empleabilidad (4 temas) - en articulación con la OPE (Oficina Pública de Empleo) 2. Habilidades Blandas (2 temas) 3. Soporte e Ingreso a plataforma de @medellin - (2 sesiones)

1.2.1.14	Estrategia de internacionalización para el desarrollo de competencias globales implementada	Número	M	C	NA	1	1	1	1	1	1	100%	62,5%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
----------	---	--------	---	---	----	---	---	---	---	---	---	------	-------	--

Observaciones

A la fecha continuamos con la implementación de la estrategia de internacionalización de las IES Distritales, consolidando Escuelas Internacionales, servicios educativos, jornadas de Diplomacia Científica, programas de Ciudadanía Global y cooperación. Asimismo, gestionamos alianzas, acciones y proyectos internacionales, junto con lineamientos de acreditación, movilidades, pasantías, prácticas, clases espejo, doble titulación y eventos, lo que fortaleció el currículo y potenció la proyección internacional de nuestros docentes. Estas estrategias aportaron al posicionamiento del Distrito como referente académico global y ampliaron las oportunidades de intercambio cultural y científico para estudiantes y docentes.

1.2.1.15	Nuevas becas y créditos condonables otorgados	Número	NoA	C	NA	2.600	600	1.202	973	1.205	3.380	200,8%	130%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
----------	---	--------	-----	---	----	-------	-----	-------	-----	-------	-------	--------	------	--

Observaciones

A la fecha de corte, se han legalizados 1205 estudiantes, asignados de la siguiente manera: Pregrado PP 661, Pregrado RO 291, CDJs 5, Posgrado PP 70, Posgrado RO 7, Becas Formación Avanzada 30, Becas Mejores Bachilleres 139, Becas Mejores Deportistas 2

Programa: 1.2.2 Calidad y pertinencia desde preescolar hasta postsecundaria

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------	------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

1.2.2.1	Proyectos Educativos Institucionales del sector oficial actualizados	Número	NoA	C	229	229	64	51	66	52	169	81,3%	73,8%	Secretaría de Educación
---------	--	--------	-----	---	-----	-----	----	----	----	----	-----	-------	-------	-------------------------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Logramos la actualización de 52 instituciones educativas que actualizaron al menos un componente del PEI. Estas instituciones actualizaron un total de 347 documentos o cargas correspondientes. Como resultado, avanzamos en un 81% del total de la meta programada para 2026.														
1.2.2.2	Instituciones Educativas Oficiales acompañadas en la prevención de riesgos sociales y psicosociales y la promoción de la salud mental	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	62,5%	Secretaría de Educación
Observaciones														
Desarrollamos 15.825 acciones de acompañamiento orientadas a la prevención de riesgos sociales y psicosociales, así como a la promoción de la salud mental en el 100% de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito, es decir, en 228 I.E.														
1.2.2.3	Acciones con la comunidad educativa para la promoción de factores protectores y la prevención de los riesgos psicosociales	Número	NoA	C	241.314	282.000	67.419	79.743	83.527	41.543	204.813	61,6%	72,6%	Secretaría de Educación
Observaciones														
Realizamos 41.543 acciones en el marco de los componentes de la Ruta de Atención Integral en 228 Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Medellín. Estas acciones han permitido fortalecer factores protectores y mitigar problemáticas psicosociales en las comunidades educativas, en coherencia con las metas establecidas.														
1.2.2.4	Líderes estudiantiles electos de establecimientos educativos oficiales y no oficiales sensibilizados y formados en habilidades de liderazgo	Número	NoA	C	NA	4.800	1.200	1.207	1.239	0	2.446	0%	51%	Secretaría de Educación
Observaciones														
Avanzamos de manera progresiva en la formación, sensibilización y fortalecimiento de capacidades de los líderes estudiantiles mediante la estrategia Encuentros Con Vos, un espacio diseñado para promover y fortalecer el liderazgo, la participación democrática, el ejercicio de la ciudadanía, la formulación de iniciativas de transformación escolar y el desarrollo de competencias socioemocionales. Una de las acciones que representa la esencia de El Líder Sos Vos son los Encuentros Territoriales, una jornada compuesta por 11 encuentros distribuidos en cada comuna y corregimiento del Distrito, desde la zona urbana hasta la rural. Durante la vigencia desarrollaremos tres jornadas de encuentros territoriales, para un total de 33 encuentros. En la primera jornada de Encuentros Territoriales Con Vos (abril-mayo) participaron aproximadamente 919 líderes estudiantiles pertenecientes a establecimientos educativos del Distrito de Medellín. Posteriormente, en la segunda jornada (mayo-junio), contamos con la participación de 614 líderes estudiantiles, quienes continuaron su proceso formativo mediante actividades de acompañamiento, intercambio de experiencias y fortalecimiento de competencias para el ejercicio efectivo de sus roles dentro del Gobierno Escolar y la implementación de acciones de transformación en sus instituciones educativas. Como parte del fortalecimiento de este proceso, gestionamos y desarrollamos espacios de formación especializados en articulación con la Personería Distrital de Medellín, la Contraloría Distrital de Medellín e INDER Medellín, gracias a acuerdos interinstitucionales que permitieron brindar capacitaciones específicas para determinados roles de liderazgo estudiantil. Estas jornadas abordaron temáticas relacionadas con las funciones y responsabilidades de personeros estudiantiles, contralores escolares y líderes deportivos, fortaleciendo sus conocimientos, competencias y herramientas para el adecuado ejercicio de sus funciones. De manera complementaria, brindamos acompañamiento técnico permanente a las instituciones educativas, promoviendo la articulación con docentes responsables de democracia escolar, Profesionales de Apoyo Institucional (PAI) y equipos directivos, con el propósito de garantizar la continuidad del proceso formativo y la apropiación de las herramientas metodológicas desarrolladas por la estrategia El Líder Sos Vos. Los avances alcanzados evidencian el desarrollo progresivo de las actividades programadas para esta fase de implementación y reflejan el fortalecimiento del liderazgo estudiantil. No obstante, el indicador continúa en proceso de consolidación, dado que durante el segundo semestre desarrollaremos nuevas jornadas de formación, acompañamiento y articulación interinstitucional. Una vez culminen las etapas previstas y consolidemos los registros, soportes y evidencias correspondientes, contaremos con la información definitiva que permitirá reportar el cumplimiento integral de la meta establecida.														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.2.5	Planes de Transformación Sostenible de establecimientos educativos oficiales y no oficiales construidos y acompañados	Número	M	C	NA	250	250	250	260	0	0	0%	51%	Secretaría de Educación
Observaciones														
Desarrollamos acciones de sensibilización, acompañamiento y asistencia técnica dirigidas a establecimientos educativos, líderes estudiantiles, docentes y profesionales de apoyo para la formulación e implementación de los Planes de Transformación Sostenible (PTS). Durante los primeros y segundos Encuentros Con Vos, 218 establecimientos educativos iniciaron los procesos de caracterización, diagnóstico, planeación e implementación de la ruta metodológica de los PTS, avanzando en cuatro de los cinco momentos contemplados dentro de la metodología diseñada por el proyecto. De manera complementaria, realizamos la caracterización de 228 instituciones educativas, consolidamos la ruta metodológica con sus respectivas herramientas de acompañamiento y avanzamos en la construcción del documento técnico que orienta la implementación de esta estrategia en los establecimientos educativos. Como resultado de este proceso, recibimos 74 Planes de Transformación Sostenible en su primera entrega, correspondiente a diez de los trece componentes establecidos para su revisión y acompañamiento. De estos, 55 planes fueron revisados y asesorados técnicamente por el equipo del proyecto. Adicionalmente, realizamos asesorías y asistencias técnicas a instituciones educativas oficiales priorizadas, producto de la caracterización adelantada con los Profesionales de Apoyo Institucional (PAI) de instituciones educativas que requerían acompañamiento debido a tres situaciones principales: i) no presentar el PTS correspondiente a la vigencia 2025; ii) realizar entregas parciales del documento; y iii) evidenciar baja participación o motivación de los líderes estudiantiles en el desarrollo de la estrategia. Como resultado, logramos brindar acompañamiento técnico a 32 de estas instituciones, fortaleciendo sus procesos de formulación e implementación de los Planes de Transformación Sostenible. El indicador continuará fortaleciéndose durante el segundo semestre mediante el acompañamiento permanente a las instituciones educativas, el seguimiento a la implementación de los planes y la consolidación de los productos finales, lo que nos permitirá reportar el avance definitivo al cierre de la vigencia.														
1.2.2.6	Estudiantes de Instituciones Educativas Oficiales con formación en habilidades digitales	Número	NoA	C	NA	25.000	6.632	5.605	9.242	42	14.889	0,6%	59,6%	Secretaría de Educación
Observaciones														
Avanzamos el proceso de formación con 6.009 estudiantes en fortalecimiento de habilidades digitales, a través de los siguientes aliados: Epix (4.504), Ruta N (1.138), Makaia (75) con 42 certificados, Atlántico (162), Globant (22) y Rofé (108). El indicador se seguirá reportando una vez se realice la certificación de los estudiantes en formación. En este sentido, proyectamos su cumplimiento mediante la vinculación y fortalecimiento de nuevos aliados a partir del segundo semestre, entre los que se destacan: Globant, Roswel y Cenatic mediante la oferta de cursos cortos, lo que permitirá incrementar la cobertura y avanzar hacia el cumplimiento de la meta al cierre de la vigencia 2026.														
1.2.2.7	Instituciones Educativas Oficiales con prácticas pedagógicas curriculares basadas en el enfoque STEM+H	Número	NoA	C	NA	229	30	129	60	11	200	36,7%	87,3%	Secretaría de Educación
Observaciones														
Contamos con 11 establecimientos educativos oficiales que implementan y desarrollan metodologías de enseñanza integradas en los campos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y Humanidades (STEM+H), fortaleciendo las prácticas pedagógicas y promoviendo aprendizajes integrales en los estudiantes. Se proyecta continuar con las I.E restantes en el segundo semestre de la vigencia.														
1.2.2.8	Estudiantes que participan en estrategias de formación para el desarrollo de competencias académicas	Número	NoA	C	34.537	60.000	12.536	22.391	12.536	12.811	47.738	102,2%	79,6%	Secretaría de Educación
Observaciones														
Logramos el cumplimiento del indicador en un 100%, compuesto por tres niveles de atención hacia los estudiantes que participan en estrategias de formación para el desarrollo de competencias académicas, que son el premarcado de material de pruebas simulacro tipo Saber 11 y entrega de los textos pedagógicos en los Establecimientos Educativos, la aplicación de las pruebas por parte de los estudiantes de 11° oficiales en el Establecimiento Educativo y la realización de las jornada formativas de devolución de resultados presentacionales con los estudiantes en el Establecimiento.														
1.2.2.9	Restaurante universitario ITM en funcionamiento	Número	M	C	1	1	1	1	1	1	1	100%	62,5%	Institución Universitaria ITM

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
Observaciones															
Durante el periodo comprendido entre enero y junio, se atendieron un total de 5.220 estudiantes mediante la entrega de 228.061 raciones alimentarias. Esta cobertura abarcó las comunas de la 0 a la 16, así como las comunas 50, 60, 70, 80 y 90. Adicionalmente, se logró impactar a 47 programas académicos de los 67 disponibles en la institución, evidenciando un alcance significativo en la población estudiantil beneficiaria.															
1.2.2.10	Programa de seguridad alimentaria en funcionamiento en la IU Colegio Mayor de Antioquia	Número	M	C	1	1	1	1	1	1	1	100%	62,5%	Institución	Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
Observaciones															
Al cierre del primer semestre académico (6 de junio de 2026), el Programa de Seguridad Alimentaria se mantuvo en funcionamiento, con la entrega efectiva de 8.807 bonos alimentarios, evidenciando el cumplimiento de la estrategia institucional para apoyar la permanencia y el bienestar de los estudiantes.															
1.2.2.11	Laboratorio para el aprendizaje a lo largo de la vida en la IU Pascual Bravo construido	Número	A	C	NA	1	1	0	0	0	0	0%	0%	Institución	Universitaria Pascual Bravo
Observaciones															
Se continua con en la construcción del Laboratorio Global del Aprendizaje para Todos en la Institución Universitaria Pascual Bravo.															
1.2.2.12	Campus intergeneracional ITM en funcionamiento	Número	M	C	1	1	1	1	1	1	1	100%	62,5%	Institución	Universitaria ITM
Observaciones															
Durante el periodo comprendido entre enero y junio, se atendieron 41 niños y niñas en el Aula Pedagógica de la sede Robledo y 21 en el Aula Pedagógica de la sede Fraternidad, para un total de 62 beneficiarios. Asimismo, en la Ludoteca de la sede Robledo se brindó atención a 18 niños y niñas, fortaleciendo los espacios de acompañamiento y desarrollo integral dirigidos a la población infantil.															
1.2.2.13	Programas académicos en modalidad dual implementados	Número	A	C	1	2	2	1	2	2	2	100%	100%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA	
Observaciones															
Desde 2024 contamos con la Tecnología en Gestión Comercial en modalidad dual implementada por la I.U. ITM, con 60 estudiantes matriculados, dicho programa continua activo hasta la fecha. Por su parte, la I.U. Pascual Bravo formalizó, mediante el Acuerdo del Consejo Directivo de la institución, la modificación y apertura del programa de pregrado Tecnología en Mecánica Industrial en esta modalidad. Ambos programas aportan al fortalecimiento de la pertinencia de la oferta y la conexión entre la formación superior y el sector productivo.															
1.2.2.14	Laboratorios Maker implementados	Número	NoA	C	NA	2	0	0	NA	ND	0	NA	0%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA	
Observaciones															
Este indicador no tiene meta planeada para esta vigencia															
1.2.2.15	Líderes estudiantiles egresados de Instituciones Educativas Oficiales y no oficiales beneficiados con estrategias de liderazgo	Número	NoA	C	NA	780	260	0	250	0	250	0%	32,1%	Secretaría de Educación	

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Actualmente, este indicador se encuentra en fase de implementación, por lo que aún no contamos con registros consolidados que permitan reportar avances cuantitativos. En consecuencia, el avance reportado permanece en cero mientras desarrollamos las acciones necesarias para su puesta en marcha y consolidamos los respectivos soportes de seguimiento. Durante el primer semestre de la vigencia, avanzamos en la planeación y estructuración de la estrategia El Líder Sos Vos: La Red, iniciativa orientada a mantener el vínculo con líderes estudiantiles egresados, promoviendo la continuidad de sus procesos de liderazgo y su participación activa en escenarios de incidencia ciudadana. En este proceso definimos los componentes metodológicos, operativos y de convocatoria de la estrategia. Asimismo, diseñamos el formulario de inscripción para los jóvenes interesados en participar, proyectando una cobertura inicial de 260 líderes estudiantiles egresados. De igual manera, consolidamos la estrategia de divulgación y las piezas de comunicación necesarias para realizar el lanzamiento oficial, la convocatoria y la promoción de esta línea de acompañamiento, cuya implementación está prevista para el segundo semestre de 2026. Esperamos que, una vez inicie la ejecución de El Líder Sos Vos: La Red, desarrollemos las actividades de formación, acompañamiento y articulación con los líderes egresados, permitiendo el cumplimiento progresivo del indicador y la consolidación de la meta establecida para la vigencia.														
1.2.2.16	Planes Escolares de Gestión del Riesgo actualizados y activos con brigadas y estrategias de formación	Número	NoA	C	NA	229	65	70	71	21	162	32,3%	70,7%	Secretaría de Educación
Observaciones														
Realizamos el primer encuentro con los docentes responsables del componente de gestión del riesgo de cada institución educativa, en el marco de los Encuentros Zonales. Este espacio estuvo orientado a fortalecer la actualización y activación de los Planes Escolares de Gestión del Riesgo mediante la apropiación e implementación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres (SIRMED) en el entorno escolar. Asimismo, promovimos el fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, como parte de las estrategias de formación dirigidas a las instituciones educativas. Continuaremos con el acompañamiento técnico mediante diferentes estrategias orientadas al fortalecimiento de la gestión del riesgo escolar. Las acciones contempladas incluyen procesos de asistencia técnica, actualización de los Planes Escolares de Gestión del Riesgo, fortalecimiento y activación de brigadas escolares, así como el desarrollo de estrategias de formación dirigidas a la comunidad educativa, con el propósito de consolidar capacidades para la prevención, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia. La ejecución de estas actividades se desarrollará durante la vigencia 2026 y se extenderá hasta la última semana del mes de noviembre.														
1.2.2.17	Bibliotecas escolares oficiales acompañadas en el fortalecimiento de la promoción de las capacidades de lectura, escritura y oralidad	Número	NoA	C	NA	164	41	42	42	22	106	53,7%	64,6%	Secretaría de Educación
Observaciones														
Acompañamos 22 bibliotecas escolares oficiales en el fortalecimiento de las capacidades de lectura, escritura y oralidad (LEO). En este marco, realizamos el Primer Encuentro Distrital de Bibliotecarios Escolares 2026 y diseñamos y socializamos con los establecimientos educativos el Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) interactivo denominado "La tecnología de Artemis II en la Vía Láctea". Aunque algunos establecimientos educativos aún no se reflejan en el reporte del indicador, han participado en diversas acciones pedagógicas de acompañamiento, tales como la socialización del OVA, la participación en el Encuentro Distrital de Bibliotecarios, la vinculación a ciclos formativos con la Fundación Biblioteca EPM y la Biblioteca Pública Piloto, y su participación en iniciativas como el proyecto Aprendamos Todos a Leer (ATAL), entre otras. Durante la vigencia 2026 continuamos con visitas de apoyo y seguimiento en territorio, el diseño y socialización de OVAs, la caracterización y entrega de material bibliográfico en el marco de ATAL, así como la promoción de la participación en concursos y eventos literarios como Pedrito Botero, Medellín en 100 Palabras, el Festival del Libro Infantil, Adopta un Autor y la Fiesta del Libro, entre otros. En este contexto, proyectamos el cumplimiento de la meta al cierre de la vigencia 2026, en la medida en que se consoliden las acciones implementadas y se integren los establecimientos educativos que han participado en las estrategias desarrolladas.														
1.2.2.18	Estudiantes de Instituciones Educativas Oficiales que participan en programas de media técnica para el desarrollo de competencias y habilidades en clave del sector productivo, con sensibilización en emprendimiento e inteligencia financiera	Número	A	C	24.638	28.252	27.500	24.910	23.653	26.268	26.268	95,5%	93%	Secretaría de Educación

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Formamos un total de 26.268 estudiantes participantes en 220 Instituciones Educativas Oficiales (IEO) en programas de media técnica a través de entidades como el SENA, ITM, IUPB, Colegio Mayor, Comfenalco, UPB y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Notas: -Con corte al 31 de mayo de 2026, los estudiantes registrados el SIMAT activos son 23.525. -Durante el primer semestre se han registrado 2.703 estudiantes desertores en los programas de media técnica, pero que participaron de los procesos formativos.														
1.2.2.19	Estudiantes de instituciones educativas oficiales que participan en espacios que promuevan la educación ambiental y cultural de la ciudad	Número	NoA	C	NA	9.000	3.000	0	3.158	955	4.113	31,8%	45,7%	Secretaría de Educación
Observaciones														
Avanzamos en el desarrollo de actividades lúdico-pedagógicas con la participación de 955 estudiantes de las Instituciones Educativas del Distrito, orientadas al fortalecimiento de la educación y la cultura ambiental. Para el periodo actual,se sigue con el avance sobre la misma línea estratégica tanto dinámica como metodológica, dinamizando las distintas intervenciones pedagógicas con los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del Distrito. Para el periodo correspondiente se realizaron articulaciones con diferentes dependencias y sus respectivos programas y proyectos con el fin de llevar la educación ambiental de manera más asertiva y dinámica a la comunidad educativa, es importante aclarar que se presentaron algunos inconvenientes por solucionar en el tema de evidencias con las IE, sobre el registro del número de documentos de los estudiantes, los cuales se encuentran en proceso de subsanación.														
1.2.2.20	Documento con diagnóstico y hoja de ruta sobre la calidad actual de la educación básica, media y postsecundaria, incluyendo un análisis del efecto de la pandemia elaborado	Número	NoA	C	NA	1	1	0	NA	0,3	0,3	30%	30%	Secretaría de Educación
Observaciones														
A la fecha, registramos un avance del 30% en la elaboración del documento, producto de diversas acciones orientadas al cumplimiento de este propósito y al fortalecimiento del proceso investigativo. Hemos consolidado un estado del arte que nos permite iniciar el desarrollo de cada una de las líneas y temáticas identificadas para profundización, derivadas de una primera formulación o borrador construido con el apoyo de varios equipos de la Secretaría, tal como se reportó en el bimestre anterior. Actualmente, profundizamos en el análisis de aspectos centrales de la educación en el Distrito previos a la pandemia, con el fin de establecer un ejercicio comparativo que permita identificar los logros y desafíos existentes antes de este periodo, así como la manera en que la emergencia sanitaria impactó dichos resultados. Para ello, realizamos una revisión documental e histórica sustentada en información estadística pertinente y en la selección rigurosa de variables fundamentales que permitan valorar el impacto sobre lo que denominaremos "calidad educativa". De esta manera, avanzamos en la construcción de un marco analítico que facilite la comprensión de las transformaciones y efectos generados en el sistema educativo distrital.														
1.2.2.21	Integrantes de las comunidades educativas sensibilizados en el enfoque de disciplina positiva y prácticas restaurativas	Número	NoA	C	NA	17.500	3.298	8.606	10.870	3.728	23.204	113%	132,6%	Secretaría de Educación
Observaciones														
Realizamos talleres de dos (2) horas de duración desde el enfoque de disciplina positiva y prácticas restaurativas, dirigidos a diferentes integrantes de la comunidad educativa en las instituciones educativas oficiales del Distrito. Estas acciones beneficiaron a 3.728 padres, madres, cuidadores, docentes, directivos y profesionales de apoyo educativo. Adicionalmente, fortalecimos entornos protectores, promovimos relaciones basadas en el respeto, la convivencia y la resolución pacífica de conflictos, además de acompañar los procesos formativos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.														

Código	Nombre Indicador			Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.2.22	Instituciones asesoradas	Educativas anualmente	Oficiales en la formulación, actualización e implementación del proyecto pedagógico de prevención del consumo de sustancias psicoactivas	Porcentaje	M	C	NA	100	100	96	95	87	87	87%	58,6%	Secretaría de Educación

Observaciones

Asesoramos a 199 instituciones educativas durante el periodo evaluado en el desarrollo del Proyecto Pedagógico de Prevención del consumo de sustancias psicoactivas, mediante la ejecución de 1.365 acciones correspondientes a las etapas de formulación, actualización e implementación del proyecto. El avance alcanzado corresponde al 87% de cumplimiento de la meta proyectada, evidenciando el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la promoción de entornos educativos protectores.

Programa: 1.2.3 Escuela incluyente y equitativa

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador			Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.3.1	Estudiantes en situación de vulnerabilidad atendidos con estrategias y apoyos especializados			Número	A	C	14.072	16.000	15.500	15.310	16.644	17.159	17.159	110,7%	107,2%	Secretaría de Educación

Observaciones

Atendimos a 17.159 estudiantes matriculados en establecimientos educativos oficiales del Distrito que presentan discapacidad, trastornos, capacidades y talentos excepcionales, así como necesidades de apoyo académico especial por condición de enfermedad. El incremento del indicador se explica por la alta demanda de atención de esta población vulnerable, a la cual garantizamos el acceso y el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la educación. Fuente: Anexos SIMAT.

1.2.3.2	Instituciones con estrategias implementadas para la atención diferencial a estudiantes	Educativas Oficiales		Número	M	C	227	229	229	228	228	228	228	99,6%	62,2%	Secretaría de Educación
---------	--	----------------------	--	--------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------------------------

Observaciones

Implementamos estrategias de atención diferencial para estudiantes en 228 instituciones educativas oficiales del Distrito. De las 230 instituciones educativas oficiales, la Institución Educativa La Asunción permanece temporalmente cerrada por procesos de acreditación y adecuaciones en su sede, necesarias para garantizar la adecuada prestación del servicio educativo. Por su parte, las Instituciones Educativas Montecarlo y Juan María Céspedes no cuentan con docente de apoyo pedagógico de planta ni con acompañamiento profesional del programa U.A.I. Se destaca que 12 instituciones educativas oficiales a 30 de junio cuentan con docente de apoyo pedagógico de planta, mientras las demás instituciones cuentan con profesionales del programa U.A.I.

1.2.3.3	Sistema de formación docente en funcionamiento			Número	M	C	3	3	3	3	3	3	3	100%	62,5%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
---------	--	--	--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	-------	--

Observaciones

A la fecha contamos con el Sistema de Formación Docente en funcionamiento en las instituciones de educación superior del Distrito, mediante el cual buscamos fortalecer las habilidades y capacidades de nuestros docentes. Este sistema incluye diplomados, cursos de relacionamiento y programas de desarrollo profesional que contribuyen a la actualización permanente y al mejoramiento de la calidad académica. Estas acciones reflejan la apuesta de nuestras instituciones por la excelencia académica y por la consolidación de un cuerpo docente altamente preparado.

1.2.3.4	Programa de bienestar, diversidad e inclusión en funcionamiento en las IES			Número	M	C	3	3	3	3	3	3	3	100%	62,5%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
---------	--	--	--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	-------	--

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------	------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

Observaciones

Desde 2024 venimos trabajando en la implementación de estrategias de accesibilidad en las IES del Distrito, que incluyen procesos de monitoreo, el funcionamiento de las Escuelas para la Inclusión y la Diversidad, talleres de formación dirigidos a padres de familia y estudiantes en condiciones especiales, uso de lengua de señas, sensibilización a los docentes e implementación de acciones permanentes de accesibilidad. Con estas iniciativas fortalecemos la equidad educativa y garantizamos entornos académicos más inclusivos y respetuosos de la diversidad.

1.2.3.5	Estudiantes de Instituciones Educativas Oficiales con discapacidad, extraedad u otras condiciones atendidos mediante la modalidad virtual asistida BLENDED	Número	M	C	NA	250	250	248	249	242	242	96,8%	61,8%	Secretaría de Educación
---------	--	--------	---	---	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------------------------

Observaciones

Atendimos a 242 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que presentan discapacidad o condición de enfermedad prolongada y que, debido a esta situación, no pueden asistir de manera presencial a un establecimiento educativo oficial. Por tal motivo, reciben atención mediante la prestación del servicio educativo formal a través del programa de Educación Domiciliaria Asistida, en modalidad blended, implementado en la Institución Educativa Normal Superior de Medellín.

Programa:	1.2.4	Maestro ciudadano ejemplar
-----------	-------	----------------------------

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------	------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

1.2.4.1	Docentes, directivos docentes y agentes educativos participantes en programas de formación continua	Número	NoA	C	8.925	9.000	2.500	2.493	5.689	4.829	13.011	193,2%	144,6%	Secretaría de Educación
---------	---	--------	-----	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	-------------------------

Observaciones

Acompañamos a 4.829 docentes, directivos docentes y agentes educativos en procesos de formación con una duración superior a 12 horas. Estas acciones se derivan de procesos contractuales, así como de formaciones desarrolladas con aliados y de iniciativas propias, en coherencia con la nominación del indicador. Todo lo anterior se enmarca en la materialización de la Política Pública de Formación de Maestros, establecida mediante el Acuerdo 019 de 2015. De igual forma, al cierre del mes de junio consolidamos que el Centro de Innovación del Maestro desarrolló procesos de formación, dinamización de redes, ecosistema digital y trabajo con centros de investigación escolar con una duración inferior a 12 horas, realizados a través de alianzas y formaciones propias. En estas acciones participaron 4759 docentes y directivos docentes.

1.2.4.2	Docentes y directivos docentes participantes en programas de bienestar laboral	Número	M	C	NA	6.500	6.500	6.794	6.549	5.343	5.343	82,2%	61,6%	Secretaría de Educación
---------	--	--------	---	---	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------------

Observaciones

Registramos la participación de 5.343 docentes y directivos docentes en programas de bienestar laboral, lo que representa un avance del 82,2 % frente a la meta anual establecida de 6.500 participantes. Durante el segundo semestre de 2026 continuaremos con la implementación de las estrategias de bienestar laboral dirigidas a docentes y directivos docentes, así como con el desarrollo de acciones de reconocimiento, acompañamiento e inducción virtual, orientadas a fortalecer el bienestar integral de esta población. Con la ejecución de estas actividades se espera ampliar la cobertura de participantes y alcanzar la meta prevista para la vigencia 2026, de acuerdo con la programación establecida en el cronograma institucional.

1.2.4.3	Docentes y directivos docentes beneficiados con acciones para el mejoramiento de su salud mental	Número	NoA	C	NA	8.000	2.800	0	3.832	3.692	7.524	131,9%	94,1%	Secretaría de Educación
---------	--	--------	-----	---	----	-------	-------	---	-------	-------	-------	--------	-------	-------------------------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Atendimos a 3.692 docentes en el marco de la estrategia de salud mental. Este resultado refleja la implementación y activación oportuna de las rutas de atención y acompañamiento, favoreciendo el acceso a servicios de orientación y apoyo psicosocial para docentes y directivos docentes del Distrito. Para el cumplimiento del indicador, proyectamos el desarrollo de acciones orientadas al fortalecimiento de la salud mental, entre ellas momentos de bienestar institucional, estrategias de mejoramiento del clima laboral y actividades dirigidas a docentes prejubilados, entre otras iniciativas que permitirán ampliar la cobertura y avanzar hacia el cumplimiento de la meta al cierre de la vigencia 2026.														
1.2.4.4	Docentes y directivos docentes beneficiados con formación posgradual	Número	NoA	C	303	200	70	0	60	71	131	101,4%	65,5%	Secretaría de Educación
Observaciones														
Beneficiamos a 71 docentes y directivos docentes con formación posgradual (becas).														
Programa: 1.2.5 Escuela inteligente: Ambientes inspiradores para el aprendizaje														
Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.5.1	Sedes educativas oficiales con intervenciones mayores en su infraestructura física	Porcentaje	NoA	C	NA	100	25	35	33	15	83	60%	83%	Secretaría de Educación
Observaciones														
Reportamos el recibo a satisfacción de 64 sedes educativas con intervenciones mayores en su infraestructura física, lo que representa un avance del 15% frente a la meta establecida para la vigencia 2026, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 4600095806 de 2022. De manera acumulada reportamos 347 sedes educativas con intervenciones mayores en su infraestructura física, avanzando en un 83% respecto a la meta plan.														
1.2.5.2	Avance de obra de nuevos equipamientos educativos	Porcentaje	A	C	NA	100	45	0	5	9,48	9,48	21,1%	9,5%	Secretaría de Educación
Observaciones														
Con corte al 30 de junio de 2026, reportamos un avance del 9,48% en las obras de nuevos equipamientos educativos. Este resultado obedece a la culminación técnica de los estudios, diseños y procesos de licenciamiento de los Megacolegios I.E. Bello Oriente, I.E. La Libertad y I.E. Rodrigo Lara Bonilla, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 4600102588 de 2024, hito cuya finalización se proyecta para el último trimestre del año. Detalle del avance: *I.E. Bello Oriente: presenta un 85% de avance en la adquisición predial. Se encuentra pendiente la obtención de la licencia y la finalización de los diseños, con estimación de cumplimiento en el mes de julio. El inicio de obra está previsto para septiembre. *I.E. La Libertad: cuenta con licencia y diseños aprobados. La obra se encuentra adjudicada para inicio. *I.E. Rodrigo Lara Bonilla: cuenta con licencia y diseños aprobados. El inicio de obra está programado para el 01 de julio. Nota: La meta correspondiente a la vigencia se distribuye de la siguiente manera: *10% asociado a estudios y adquisición predial: 5% diseños, con un avance del 3,5%. 5% adquisición predial, con un cumplimiento del 85%, equivalente al 4,5% del total asignado. *90% correspondiente a la ejecución de obra, que a la fecha no registra avance. Este componente comenzará a reportar progreso a medida que las sedes inicien ejecución. En este contexto, del 45% programado para 2026, se ha alcanzado un 9,48%, con una proyección del 10 %al mes de julio. El 35 % restante, correspondiente a la ejecución de obra, se prevé desarrollar durante el segundo semestre; no obstante, con base en la estimación técnica, se proyecta alcanzar aproximadamente el 35% de la meta prevista para 2026.														
1.2.5.3	Sedes educativas oficiales dotadas integralmente con mobiliario, material pedagógico, didáctico o deportivo	Número	NoA	C	NA	421	133	22	137	13	172	9,8%	40,9%	Secretaría de Educación

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
Observaciones															
Dotamos integralmente 13 sedes educativas oficiales del Distrito, cubriendo necesidades en aulas, bibliotecas, áreas administrativas y comedores, y garantizando espacios dignos para la comunidad educativa. Adicionalmente, proyectamos la dotación integral de 120 sedes educativas mediante un proceso de orden de compra a través de la plataforma Colombia Compra Eficiente (Tienda Virtual), actualmente en etapa de adjudicación. Este contrato tendrá un plazo de seis meses, durante los cuales los proveedores realizarán la entrega del mobiliario en cada sede, de acuerdo con las necesidades previamente identificadas junto con los rectores. En este contexto, estimamos cumplir la meta al cierre de la vigencia 2026, alcanzando la dotación integral de 133 sedes educativas oficiales del Distrito de Medellín.															
1.2.5.4	Sedes educativas oficiales con mejoramiento del servicio de internet	Número	A	C	NA	421	337	21	299	420	420	124,6%	99,8%	Secretaría de Educación	
Observaciones															
Logramos aumentar la capacidad de internet a 900 MB en 121 sedes educativas. Con este salto tecnológico, garantizamos que las instituciones cuenten con una conexión robusta y estable para el desarrollo de todas sus actividades académicas. Teniendo en cuenta que la forma de cálculo del indicador es acumulada, reportamos un total de 420 sedes educativas oficiales con mejoramiento del servicio de conectividad. Estas se desagregan por vigencia de la siguiente manera: 21 sedes en 2024, 278 sedes en 2025 y 121 sedes en 2026.															
1.2.5.5	Sedes educativas oficiales con restituciones o ampliaciones	Número	NoA	C	2	6	2	0	3	0	3	0%	50%	Secretaría de Educación	
Observaciones															
Con corte al 30 de junio de 2026, nos mantenemos en la etapa preliminar de ejecución de las obras de restitución y ampliación. A la fecha, no se reportan intervenciones iniciadas, dado que estas se encuentran programadas para su ejecución una vez finalice la fase de estudios y diseños. En este grupo se incluyen: 1. IE Federico Ozanam, con proyección de entrega entre septiembre y octubre. 2. Sección Escuela Santísima Trinidad, con proyección de entrega en el mes de julio. Adicionalmente, para la vigencia 2027 se proyecta la ejecución de las siguientes ampliaciones y restituciones: 1. Sección Escuela Conrado González: presenta un avance del 3% en la ejecución. 2. IE El Diamante: registra un avance del 5% en la ejecución. 3. IE Rafael Uribe Uribe: inició actividades el 11 de mayo y se adelantan procesos de demolición. 4. Sección Escuela Municipal San Javier: reanudación de obra el pasado 09 de junio. 5. Sección Escuela El Tirol: emitida viabilidad por parte de la curaduría . 6. Sección Escuela Niño Jesús de Praga: emitida viabilidad por parte de la curaduría. 7. Sección Escuela Hernán Toro Agudelo: presenta un avance del 6% en la ejecución. Ejecutadas 2025: 1. Sección Escuela Diego María Gómez 2. Sección Escuela Manuel María Mallarino 3. Centro Educativo el Placer															
1.2.5.6	Puntos de datos y/o eléctricos instalados y renovados en sedes educativas oficiales	Número	NoA	C	NA	7.800	2.500	1.725	2.841	1.213	5.779	48,5%	74,1%	Secretaría de Educación	
Observaciones															
Hemos instalado 1.213 puntos de datos y/o eléctricos en las sedes educativas del Distrito. Proyectamos el cumplimiento de la meta de este indicador mediante la ejecución del contrato de conectividad integral, que contempla la instalación de dispositivos access point y puntos de datos en las sedes educativas. De manera complementaria, avanzamos a través de los contratos de infraestructura para la renovación de establecimientos educativos, los cuales incluyen la modernización de los puntos de datos en las salas de tecnología de las instituciones priorizadas, así como la instalación de access point y switches de red. Estas acciones permitirán fortalecer la conectividad institucional y avanzar hacia el cumplimiento de la meta finalizando la vigencia 2026.															
1.2.5.7	Dispositivos tecnológicos entregados a sedes educativas oficiales para el aprendizaje de la población matriculada	Número	NoA	C	13.194	25.000	7.505	2.941	2.490	5.737	11.168	76,4%	44,7%	Secretaría de Educación	
Observaciones															
Entregamos 5.737 dispositivos tecnológicos en las sedes educativas oficiales del Distrito. Con esta dotación garantizamos que más estudiantes cuenten con acceso efectivo a herramientas digitales, contribuyendo al cierre de brechas tecnológicas y al fortalecimiento de sus procesos de aprendizaje en el aula.															
Programa:		1.2.6		Medellín, distrito de la educación transformadora											

Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.6.1	Plan estratégico académico formulado e implementado	Número	A	C	1	3	3	2	2	3	3	100%	100%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
Avanzamos en la consolidación de la planeación académica de nuestras instituciones de Educación Superior. la I.U ITM entregó el Plan Estratégico Integrado de las Facultades y el Plan de Desarrollo Académico a la Vicerrectoría de Docencia, Planeación y Decanos, quienes aprobaron su implementación hasta el año 2034. Por su parte, la IU Pascual Bravo continúa implementando su plan académico desde su formulación en 2024, fortaleciendo así la proyección y sostenibilidad de sus procesos formativos. En cuanto al Plan Estratégico de la I.U Colegio Mayor de Antioquia, a la fecha se encuentra implementado y en proceso de ser actualizado de acuerdo a las nuevas necesidades de la institución														
1.2.6.2	Semilleros de investigación activos	Número	A	C	133	141	138	149	163	173	173	125,4%	122,7%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
Contamos con 173 semilleros de investigación activos en las instituciones de educación superior del Distrito: La I.U ITM reportó 132, la I.U. Colegio Mayor de Antioquia 14 y la I.U. Pascual Bravo 27. Este resultado refleja la solidez de nuestros procesos investigativos y el compromiso con la formación de nuevos talentos. Es importante señalar que la cifra de semilleros activos puede variar durante cada semestre, de acuerdo con las novedades que se presenten en su desarrollo.														
1.2.6.3	Estudiantes vinculados a semilleros de investigación	Número	A	C	3.397	4.357	4.309	3.725	4.969	4.969	4.969	115,3%	114%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
A la fecha de corte reportamos 4.969 estudiantes vinculados a semilleros de investigación en las IES del Distrito (2.391 en la I.U ITM, 610 en la I.U. Colegio Mayor de Antioquia y 1.968 en la I.U. Pascual Bravo). La participación en estos espacios fortalece la formación investigativa, fomenta el trabajo colaborativo y contribuye a la solución de problemáticas de la ciudad, promoviendo la generación de conocimiento, la innovación y el impacto social de nuestras instituciones.														
1.2.6.4	Publicaciones indexadas realizadas	Número	NoA	C	317	1.160	290	294	375	202	871	69,7%	75,1%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
A la fecha se cuenta con un total de 202 publicaciones indexadas, de las cuales 175 son documentos con filiación ITM distribuidos de la siguiente manera: 138 artículos de investigación, 15 artículos de revisión, 15 artículos de conferencia indexada, 3 capítulos de libro, 2 editoriales y 2 data paper; además se cuenta con 15 documentos indexados por la I.U Colegio Mayor de Antioquia y 12 más corresponden a la I.U Pascual Bravo														
1.2.6.5	Jóvenes investigadores apoyados por las IES	Número	NoA	C	106	202	45	100	67	78	245	173,3%	121,3%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
A la fecha de corte, se cuenta con un total de 78 estudiantes investigadores apoyados en sus diferentes proyectos.														
1.2.6.6	Plan estratégico de TIC en implementación	Número	M	C	3	3	3	3	3	3	3	100%	62,5%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
A la fecha de corte reportamos la implementación del plan TIC en las tres Instituciones de Educación Superior del Distrito de Medellín, con el cual buscamos alinear las Tecnologías de Información que soportan nuestros procesos institucionales con la misión, visión y objetivos estratégicos de cada entidad, permitiendo avanzar en la transformación digital, optimizar la gestión académica y administrativa, y garantizar mayor eficiencia y calidad en la prestación de nuestros servicios ala comunidad académica.														
1.2.6.7	Plan estratégico de infraestructura física formulado y en implementación de las IES	Número	A	C	1	3	2	1	1	1	1	50%	33,3%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
A la fecha contamos, de acuerdo con lo programado para la vigencia, con el Plan Estratégico de Infraestructura Física formulado e implementado por la I.U. Pascual Bravo, mediante el cual buscamos modernizar y remodelar la infraestructura del campus, renovando la red de acueducto y alcantarillado, la reposición de talleres y laboratorios, y la adquisición de equipos y maquinaria.														
Programa: 1.2.7 Consolidación del Sistema de Innovación e Investigación en Educación del distrito de Medellín														
Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.7.1	Emprendimientos de base tecnológica, empresarial e industrias creativas y culturales acompañados	Número	NoA	C	47	147	38	49	94	27	170	71,1%	115,6%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
A la fecha de corte, se cuenta con 9 emprendimientos de base tecnológica, 3 reportados por la I.U Colegio Mayor de Antioquia y 15 por parte de la I.U Pascual Bravo														
1.2.7.2	Procesos de registro de propiedad intelectual gestionados	Porcentaje	A	C	NA	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
A la fecha hemos venido adelantando desde las instituciones de educación superior del Distrito, los registros de propiedad intelectual en respuesta a la demanda de la comunidad académica. La I.U ITM reportó 60 registros ante la entidad competente, la I.U Pascual Bravo reportó 1 registro más y la I.U Colegio Mayor de Antioquia reportó 4 trámites. Estos procesos fortalecen la protección de los desarrollos y resultados de investigación, garantizan el reconocimiento de la autoría y promueven la transferencia de conocimiento hacia la sociedad														
1.2.7.3	Patentes obtenidas desde las IES	Número	NoA	C	11	11	2	1	2	8	11	400%	100%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
A la fecha se cuenta con la concesión de la protección de 2 patentes tramitadas por la I.U ITM, por parte de la Superintendencia de industria y Comercio: 1. "CONJUNTOS DE MÓDULOS DE TIJOLOS ANTISISMICOS E METODO DE FABRICACAO" 2. "DISPOSITIVO DE ESPECTROSCOPIA ÓPTICA PARA TEJIDO BIOLÓGICO, ESPECÍFICAMENTE LESIONES CUTÁNEAS" Además, por parte de la I.U Pascual Bravo, se cuenta con las siguientes patentes: 1."Dispositivo para la instalación y reemplazo de un motor a un aparato consumidor" 2."Sistema de gasificación de doble lecho fijo que permite la extracción y caracterización de volátiles y gases de síntesis producidos mediante biomasa"3. "Sistema de separación de granos por vibración con tamizado y distribución por gravedad para máquinas de producción personal en bajas producciones" 4. "Dispositivo para probar muestras con permeabilidad magnética" 5."Exoesqueleto pasivo para transmitir movimiento angular al pie a partir del movimiento de rodilla." 6. Patente exoesqueleto de pie														
1.2.7.4	Proyectos de I+D+i formalizados en alianza con actores de la cuádruple hélice	Número	NoA	C	4	32	8	8	13	2	23	25%	71,9%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
A la fecha de corte, se formalizó un (1) proyecto en alianza con actores de la cuádruple hélice, orientado al fortalecimiento de procesos de innovación y desarrollo tecnológico por parte del ITM, mientras que la I.U Colegio Mayor de Antioquia formalizó convenio en la empresa Quantela														
1.2.7.5	Modelos de enfoque educativo STEAM+H implementados	Número	A	C	NA	3	3	1	3	3	3	100%	100%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
A la fecha de corte reportamos la implementación de los modelos de enfoque educativo STEAM+H en las tres IES distritales. Este modelo integra las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las artes, las matemáticas y las humanidades, con el propósito de fortalecer nuestras competencias científicas y técnicas, al tiempo que estimulamos la creatividad, el pensamiento divergente y la capacidad de toma de decisiones, mediante el desarrollo de proyectos innovadores liderados por docentes y estudiantes.														
1.2.7.6	Proyectos de I + D + i apoyados	Número	NoA	C	76	76	19	19	19	0	38	0%	50%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
El cumplimiento de este indicador se tiene programado para el último bimestre de 2026														

Programa:1.2.8Distrito bilingüe

Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.8.1	Docentes y directivos docentes beneficiados con estrategias en lengua extranjera	Número	NoA	C	2.121	2.720	1.100	57	587	450	1.094	40,9%	40,2%	Secretaría de Educación
Observaciones														
Avanzamos en el marco del programa Distrito Bilingüe, con la implementación del Contrato N.° 4600107561, el cual contempla la formación en inglés para 1.200 docentes de todas las áreas y de básica primaria, el acompañamiento mediante herramientas de inteligencia artificial, la aplicación de pruebas diagnósticas de entrada y salida, y el diagnóstico para la asistencia técnica e intervención curricular bilingüe en la documentación institucional. A la fecha, el proceso registra un avance del 30% en sus diferentes componentes y se desarrolla por cohortes. Como resultado, culminamos la primera cohorte con 450 docentes formados en los niveles Pre A1, A1, A2 y B1. No obstante, identificamos un riesgo frente al cumplimiento de la meta de docentes formados para la vigencia 2026, debido a que se ha evidenciado deserción durante el proceso formativo. Adicionalmente, los docentes que ya han sido impactados en el marco de los contratos vigentes no pueden ser contabilizados nuevamente en otras formaciones. Esta situación reduce el universo de docentes elegibles para nuevas cohortes y representa un riesgo para el logro del indicador establecido.														
1.2.8.2	Estudiantes de Instituciones Educativas Oficiales que reciben sensibilización y fortalecimiento en lengua extranjera	Número	NoA	C	11.218	24.000	7.330	2.095	9.598	2.966	14.659	40,5%	61,1%	Secretaría de Educación
Observaciones														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
Avanzamos en el marco del programa Distrito Bilingüe con la implementación del Contrato N.° 4600107362, el cual contempla la formación en inglés para 12.000 estudiantes de básica primaria, secundaria y media, el acompañamiento mediante formación presencial en inglés para estos niveles educativos y la aplicación de pruebas diagnósticas de entrada y salida para los estudiantes focalizados. Este proceso formativo, con una duración de ocho (8) meses, registra a la fecha un avance del 30%, correspondiente al primer ciclo de formación de los tres ciclos previstos. Actualmente, las instituciones educativas oficiales se encuentran en receso académico de mitad de año, por lo que las actividades formativas se retomarán una vez se reinicien las clases. Durante la ejecución del proceso se han presentado algunas dificultades relacionadas con la deserción de docentes formadores por parte del operador, atribuida principalmente a la ubicación de difícil acceso de algunos establecimientos educativos oficiales, así como a incumplimientos en los cronogramas establecidos. Estas situaciones han requerido seguimiento permanente para minimizar su impacto y garantizar la continuidad de la formación. Como resultado del primer ciclo, finalizado el 25 de mayo, y previo al inicio del siguiente ciclo de formación, logramos la participación de 2.966 estudiantes de los grados transición, 3°, 5°, 7°, 9°, 10° y 11°, dando continuidad al cumplimiento de las metas establecidas para la vigencia 2026.															
1.2.8.3	Personas formadas en inglés como segunda lengua	Número	NoA	C	2.280	10.000	3.500	1.053	2.625	0	3.678	0%	36,8%	Secretaría de Desarrollo Económico	
Observaciones															
El proceso de formación se encuentra en la etapa contractual y de convocatoria															
1.2.8.4	Alianzas para la educación postsecundaria suscritas	Número	NoA	C	10	12	3	3	3	0	6	0%	50%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA	
Observaciones															
A la fecha de corte, se aprobaron en comité de contratación del día 2 de julio las siguientes alianzas: Cursos Cortos: estrategia de formación en habilidades digitales con una intensidad mínima de cincuenta (50) horas y máxima de cien (100) horas de formación técnica; en áreas relacionadas con desarrollo de software y aplicaciones, análisis y gestión de datos, inteligencia artificial, infraestructura tecnológica, redes, tecnologías de la información, tecnologías emergentes, contenidos digitales, marketing digital, comercio digital y demás temáticas asociadas a la economía digital. Inexmoda: Busca fortalecer la apropiación social del conocimiento y visibilizar el talento joven mediante experiencias formativas en Colombia Moda 2026, promoviendo la sostenibilidad, la tecnología y la investigación aplicada en el sector del diseño. Se está estructurando una alianza para el proyecto de mentorías con un posible aliado.															
1.2.8.5	Personas participantes en estrategias de formación y/o aprendizaje en inglés como lengua extranjera	Número	NoA	C	16.262	18.000	6.000	2.133	9.017	2.881	14.031	48%	78%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA	
Observaciones															
A la fecha de corte se cuenta con un total de 2881 beneficiarios de programas de formación en segunda lengua: 2017 por proceso de formación con Eafit 861 por proceso de certificación de la plataforma @medellín Además se reportan 3 personas nuevas correspondientes a la validación final del convenio 496 de UdeA Reskilling															

Componente: 1.3

Desarrollo económico, productividad y competitividad

Indicadores de Resultado:															
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
1.3.1	Avance del plan de implementación de Gobierno Digital	Porcentaje	A	C	NA	100	75	19	50	62	62	82,7%	62%	Secretaría de Innovación Digital	
Observaciones															
Se avanzó en la implementación del plan priorizado de la política de Gobierno Digital, explorando productos formativos con MinTIC y ofreciendo capacitaciones internas mediante Gestión Humana, Innovación Digital y ApropiaTIC. También se transfirió conocimiento a los equipos, fortaleciendo su aplicación y aportando al cumplimiento de los objetivos institucionales.															

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.3.2	Ventas generadas por los emprendedores y empresarios acompañados por acceso a mercado	Millones de pesos	NoA	C	4.225	6.000	1.500	2.443	10.040	5.123	17.606	341,5%	293,4%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Se destacan eventos tales como: Rueda de Negocios Enlace 2026 que contó con la participación de 100 emprendedores y empresarios acompañados por los diferentes programas, la Primera Jornada de Conexión Público-Privada de alianzas estratégicas para el desarrollo de Medellín en articulación con la Cámara Colombiana de la Infraestructura – Seccional Antioquia y Camacol Antioquia, donde se programaron 465 citas de relacionamiento.																
1.3.3	Microcréditos otorgados para crear o fortalecer microempresas o emprendimientos	Número	NoA	C	108.388	211.583	57.102	40.276	38.309	40.083	118.668	70,2%	56,1%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Se ha logrado el 70% de la meta del año, en el segundo semestre se espera cumplir con la mta propuesta.																
1.3.4	Monto gestionado y reportado de inversión nacional y extranjera para el desarrollo y la competitividad	Millones de dólares	NoA	C	865	1.250	400	150,58	401,74	407,5	959,82	101,9%	76,8%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
El cumplimiento del indicador se debe principalmente por la materialización y certificación de una inversión de alto impacto correspondiente a la empresa Quirón Salud, del sector de ciencias de la vida. Esta compañía llevó a cabo un proceso de adquisición de varias instituciones de salud en el territorio, entre las que se encuentran Clínica Medellín, Clínica Las Vegas, Cedimed, Clínica Oncológica de Antioquia, Clínica Prado y Clofán.																
1.3.5	Densidad Empresarial	Tasa	A	C	44,1	49	48	45,3	45,83	47,66	47,66	99,3%	97,3%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Se reporta la medición del año inmediatamente anterior.																
1.3.6	Personas que estudian, trabajan o emprenden después de la intervención en el programa Oportunidades para Crecer	Porcentaje	NoA	C	NA	50	0	0	NA	47,13	47,13	NA	94,3%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Se han generado estrategias masivas de la mano de la Oficina Pública de Empleo y Los Centros de Emprendimiento y Empleo, donde se ejecutan acciones de acompañamiento integral orientadas al fortalecimiento de iniciativas sociales y comunitarias que contribuyan a la inclusión productiva y al mejoramiento de las condiciones de autonomía económica de la población priorizada. Generar espacios territoriales de orientación y conexión con la oferta institucional, facilitando la identificación de perfiles, necesidades y oportunidades de vinculación de mujeres, jóvenes y población vulnerable, programas de empleo y emprendimiento.																
1.3.7	Empresas y emprendimientos intervenidos en el programa de Desarrollo Empresarial, que mantienen su actividad económica	Porcentaje	NoA	C	NA	60	20	10	20	0	30	0%	50%	Secretaría Económico	de	Desarrollo

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
Observaciones																
El logro se reporta para el mes de diciembre una vez las empresas terminen su acompañamiento.																
1.3.8	Ingreso per cápita de los campesinos participantes de estrategias de comercialización	Pesos	A	C	1.318.930	1.701.420	1.600.000	1.415.704	1.693.380	1.816.561	1.816.561	113,5%	106,8%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Se han fortalecido las plataformas comerciales de los productores y ello se ve refleado en el aumento de sus ventas.																
1.3.9	Monto gestionado y reportado de recursos técnicos o financieros, reembolsables o no reembolsables, invertidos en proyectos de desarrollo, liderados por el conglomerado público o el tercer sector	Millones de dólares	NoA	C	30	37	17	3,061	9,95	14,73	27,741	86,6%	75%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Se cuenta con un avance de USD 14.73 millones en cooperación de Reino Unido, Estados Unidos, Suiza, Colombia, Corea del Sur.																
1.3.10	Inversión en actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación sobre el PIB (ACTI/PIB)	Porcentaje	A	C	2,13	3	2,73	2,13	2,13	2,13	2,13	78%	71%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Aún no se ha realizado la medición del año 2026. Se reporta dato de la vigencia anterior y se espera la medición del indicador para el segundo semestre del año 2026.																
1.3.11	Eficiencia del área productiva agropecuaria de los campesinos de los corregimientos	Porcentaje	NoA	C	NA	10	3	0	7	0	7	0%	70%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
La eficiencia del area productiva va en el 7%, para ek cuatrienio se espera obtener el 10% o inlcuso superarlo.																
1.3.12	Mujeres que generan ingresos económicos después del acompañamiento en el programa Oportunidades para Crecer	Porcentaje	NoA	C	NA	30	0	0	NA	47,18	47,18	NA	157,3%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
Se han generado estrategias masivas de la mano de la Oficina Pública de Empleo y Los Centros de Emprendimiento y Empleo, donde se ejecutan acciones de acompañamiento integral orientadas al fortalecimiento de iniciativas sociales y comunitarias que contribuyan a la inclusión productiva y al mejoramiento de las condiciones de autonomía económica de la población priorizada. Generar espacios territoriales de orientación y conexión con la oferta institucional, facilitando la identificación de perfiles, necesidades y oportunidades de vinculación de mujeres, jóvenes y población vulnerable, programas de empleo y emprendimiento.																
1.3.13	Accesos en conectividad de internet en el Distrito a través de los puntos Wifi Medellín Digital	Millones de accesos	NoA	C	90	110	30	38	39	17	94	56,7%	85,5%	Secretaría Digital	de	Innovación
Observaciones																
Durante junio de 2026 se verificó mediante la herramienta OhmyFi, el uso de la red del programa Medellín Digital que cuenta con 420 puntos WiFi, se logró un subtotal de 2,9 millones de accesos a la red y acumular en total aproximado a 16,9 millones de accesos, evidenciando la operación y el alcance del servicio para la ciudadanía.																
1.3.14	Brecha del Índice de Pobreza Multidimensional a nivel urbano-rural	Porcentaje	A	D	13,79	12,79	13,04	ND	11,83	10,17	10,17	482,7%	362%	Gerencia de Corregimientos		
Observaciones																
Según los resultados del Índice Multidimensional de Pobreza IPM del Distrito, publicados por el DAP en 2026, para el año 2025 se obtuvieron resultados positivos para las cifras de corregimientos en 11 de las 15 variables evaluadas en la encuesta, evidenciado en temas como Analfabetismo, Inasistencia escolar, rezago escolar, Barreras de acceso primera infancia, Trabajo infantil, Desempleo de larga duración, Empleo informal, In aseguramiento a salud, Acceso agua, Acceso alcantarillado y Paredes exteriores. Este resultado se vio reflejado en el sobrecumplimiento de las metas de este indicador. Se reporta el resultado 2025, el cual corresponde a la publicación vigente por parte del DAP.																
1.3.15	Empresas y emprendimientos que mejoran su competitividad a partir de la intervención en el programa de Desarrollo Empresarial	Porcentaje	NoA	C	NA	50	15	10	10	0	20	0%	40%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
El logro se reporta para el mes de diciembre,una vez las empresas terminen su acompañamiento.																
1.3.16	Percepción de los ciudadanos con la atención a través de herramientas de inteligencia artificial (NPS – Net Promoting Score)	Porcentaje	A	C	NA	80	50	0	36	36	36	72%	45%	Secretaría Digital	de	Innovación
Observaciones																
Con corte al 31 de diciembre de 2025, se analizaron 130.756 respuestas de usuarios de la red WiFi Medellín Digital mediante la metodología NPS, evidenciando un alto impacto social y una valoración positiva del servicio. La red alcanzó un NPS de 36, reflejando un buen nivel de satisfacción y lealtad de los usuarios. Además, durante 2026 se implementarán nuevas soluciones basadas en inteligencia artificial para fortalecer la medición y mejora de la experiencia ciudadana.																
Programa: 1.3.1 Formación y empleo																
Indicadores de Producto:																
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.3.1.1	Personas formadas en oficios o habilidades de la industria audiovisual y cinematográfica	Número	NoA	C	NA	7.500	2.000	2.000	2.000	0	4.000	0%	53,3%	Secretaría de	Desarrollo	Económico
Observaciones																
El proceso de formación se encuentra en la etapa de ejecución																
1.3.1.2	Personas vinculadas laboralmente a través de la Oficina Pública de Empleo	Número	NoA	C	18.971	25.000	6.500	6.468	10.020	6.075	22.563	93,5%	90,3%	Secretaría de	Desarrollo	Económico
Observaciones																
El avance ha sido posible gracias a las estrategias implementadas durante los diferentes eventos y espacios de intermediación laboral, así como al fortalecimiento de las alianzas con el sector empresarial. se destaca el trabajo articulado con las empresas privadas vinculadas, cuya participación ha sido fundamental para ampliar las oportunidades de empleo y facilitar el acceso de más personas al mercado laboral.																
1.3.1.3	Personas formadas en habilidades digitales	Número	NoA	C	3.040	12.500	5.000	1.242	4.062	0	5.304	0%	42,4%	Secretaría de	Desarrollo	Económico
Observaciones																
El proceso de formación se encuentra en la etapa de ejecución																
1.3.1.4	Personas formadas en habilidades para el empleo	Número	NoA	C	1.700	2.000	800	339	705	0	1.044	0%	52,2%	Secretaría de	Desarrollo	Económico
Observaciones																
El proceso de formación se encuentra en la etapa contractual y de convocatoria																
1.3.1.5	Personas formadas en habilidades digitales, innovación y tecnologías 4.0	Número	NoA	C	NA	12.500	4.491	741	3.673	2.685	7.099	59,8%	56,8%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA		
Observaciones																
Como resultado de los procesos de certificación de @medellín, Oracle, CCM y ETDH a la fecha de corte se cuenta con un total de 2685 personas formadas en habilidades digitales, distribuidos así: 28 Oracle, 47 UdeA, 1114 en @medellín, 1.432 cursos cortos modulares y 64 ETDH																

Programa:

1.3.2

Oportunidades para crecer

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.3.2.1	Jóvenes acompañados para acceder a una oportunidad laboral o de emprendimiento	Número	NoA	C	7.642	12.500	5.000	0	3.753	14.680	18.433	293,6%	147,5%	Secretaría de	Desarrollo	Económico

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte			
Observaciones																	
Se han generado estrategias masivas de la mano de la Oficina Pública de Empleo y Los Centros de Emprendimiento y Empleo, donde se ejecutan acciones de acompañamiento integral orientadas al fortalecimiento de iniciativas sociales y comunitarias que contribuyan a la inclusión productiva y al mejoramiento de las condiciones de autonomía económica de la población priorizada. Generar espacios territoriales de orientación y conexión con la oferta institucional, facilitando la identificación de perfiles, necesidades y oportunidades de vinculación de mujeres, jóvenes y población vulnerable, programas de empleo y emprendimiento.																	
1.3.2.2	Mujeres acompañadas para acceder a una oportunidad laboral o de emprendimiento	Número	NoA	C	NA	12.500	5.000	100	3.947	9.988	14.035	199,8%	112,3%	Secretaría Económico	de	Desarrollo	

Observaciones																
Se han generado estrategias masivas de la mano de la Oficina Pública de Empleo y Los Centros de Emprendimiento y Empleo, donde se ejecutan acciones de acompañamiento integral orientadas al fortalecimiento de iniciativas sociales y comunitarias que contribuyan a la inclusión productiva y al mejoramiento de las condiciones de autonomía económica de la población priorizada. Generar espacios territoriales de orientación y conexión con la oferta institucional, facilitando la identificación de perfiles, necesidades y oportunidades de vinculación de mujeres, jóvenes y población vulnerable, programas de empleo y emprendimiento.																
1.3.2.3	Población vulnerable acompañada para acceder a una oportunidad laboral o de emprendimiento	Número	NoA	C	NA	5.000	2.000	0	1.612	1.897	3.509	94,9%	70,2%	Secretaría Económico	de	Desarrollo

Observaciones																
Se han generado estrategias masivas de la mano de la Oficina Pública de Empleo y Los Centros de Emprendimiento y Empleo, donde se ejecutan acciones de acompañamiento integral orientadas al fortalecimiento de iniciativas sociales y comunitarias que contribuyan a la inclusión productiva y al mejoramiento de las condiciones de autonomía económica de la población priorizada. Generar espacios territoriales de orientación y conexión con la oferta institucional, facilitando la identificación de perfiles, necesidades y oportunidades de vinculación de mujeres, jóvenes y población vulnerable, programas de empleo y emprendimiento.																

Programa: 1.3.3 Desarrollo empresarial

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.3.3.1	Venteros informales acompañados para la diversificación de su actividad económica	Número	NoA	C	NA	3.000	1.000	0	1.719	0	1.719	0%	57,3%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Se encuentra en etapa de planeación																
1.3.3.2	Empresas creadas, fortalecidas o consolidadas en economía social y solidaria	Número	NoA	C	30	50	13	0	25	0	25	0%	50%	Secretaría Económico	de	Desarrollo

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------	------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------	--	--

Observaciones

Está planeado iniciar ejecución finalizando el mes de julio, actualmente se encuentra en proceso contractual atendiendo conjuntamente la necesidad con recursos misionales y de presupuesto participativo

1.3.3.3	Emprendimientos acompañados para el mejoramiento de su capacidad empresarial, a través de las sedes de desarrollo económico en el territorio	Número	NoA	C	5.257	40.000	13.000	4.600	19.505	11.035	35.140	84,9%	87,9%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
---------	--	--------	-----	---	-------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	-------	-------	----------------------	----	------------

Observaciones

Para el corte actual no se presentaron observaciones para el indicador.

1.3.3.4	Emprendedores y empresarios acompañados en sus diferentes etapas de desarrollo	Número	NoA	C	1.529	10.000	3.500	1.008	1.810	1.601	4.419	45,7%	44,2%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
---------	--	--------	-----	---	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------------	----	------------

Observaciones

Se reportan 1601 epresas y emprendimientos de los programas de Épica, Encadenamientos Productivas,ruta del emprendimiento, enfocados a promover la competitividad, industrias creativas e internacionalización.

1.3.3.5	Sistema de Gestión de la Información del Desarrollo Económico y CTI implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	75	10	35	50	50	66,7%	50%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
---------	--	------------	---	---	----	-----	----	----	----	----	----	-------	-----	----------------------	----	------------

Observaciones

Se avanzó en la estructuración del Sistema de General de Información en la fase del diseño y ajustes de la plataforma tecnológica que le dará soporte al Sistema Gestión Integrado.

1.3.3.6	Comunidad de empresarios del sector entretenimiento en la ciudad creada	Número	NoA	C	NA	1	0	0	NA	NA	0	NA	0%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
---------	---	--------	-----	---	----	---	---	---	----	----	---	----	----	----------------------	----	------------

Observaciones

se tiene planeado el cumplimiento del indicador para el año 2027

1.3.3.7	Plan Intersectorial del sector creativo de la ciudad actualizado	Porcentaje	A	C	NA	100	60	10	40	40	40	66,7%	40%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
---------	--	------------	---	---	----	-----	----	----	----	----	----	-------	-----	----------------------	----	------------

Observaciones

Se avanza en el desarrollo de las mesas intersectoriales, con base a esta gestión se tiene planeado reportar los avances del indicador para el mes de septiembre

Programa:	1.3.4	Financiación para crecer
-----------	-------	--------------------------

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.3.4.1	Emprendedores y/o empresarios beneficiados con microcréditos de línea individual	Número	NoA	C	2.000	2.500	800	300	709	652	1.661	81,5%	66,4%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Se avanza en el 82% de la meta propuesta para el año, en el segundo semestre del año se cumplirá en su totalidad.																
1.3.4.2	Créditos colocados línea Bancuadra	Número	NoA	C	29.876	35.851	10.000	8.611	6.338	3.866	18.815	38,7%	52,5%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Se avanza en el 40% de la meta propuesta, para el año, en el segundo semestre se espera cumplir la meta propuesta con la nuevas estrategias que se van a implemnetar en el Banco Distrital.																
1.3.4.3	Créditos colocados línea Redes Vecinales	Número	NoA	C	122.402	208.083	60.000	30.865	30.740	35.000	96.605	58,3%	46,4%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Se avanza en el 58% de la meta propuesta, para el año, en el segundo semestre se espera cumplir la meta del año con las estrategias que se van a implemnetar desde el Banco Distrital.																
1.3.4.4	Créditos colocados línea individual	Número	NoA	C	2.641	3.500	1.000	500	1.231	559	2.290	55,9%	65,4%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Se avanza en el 56% de la meta propuesta para el año, en el segundo semestre del año se cumplirá en su totalidad.																

Programa:

1.3.5

Acceso a Mercados

Indicadores de Producto:																
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.3.5.1	Emprendedores y empresarios vinculados a iniciativas de acceso a mercados	Número	NoA	C	1.422	2.500	300	1.882	2.378	1.046	5.306	348,7%	212,2%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Se destacan las ferias y eventos como plataforma comercial clave para el crecimiento de la industria y la participacion de emprendedores y empresarios.																
1.3.5.2	Ruedas de negocio nacionales y/o locales realizadas en el marco del programa de acceso a mercados	Número	NoA	C	NA	10	2	5	5	3	13	150%	130%	Secretaría Económico	de	Desarrollo

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte			
Observaciones																	
Se prevee el incremento de las ruedas de negocio nacionales durante el segundo semestre del año.																	
1.3.5.3	Ruedas de negocio y/o misiones internacionales realizadas en el marco del programa de acceso a mercados	Número	NoA	C	NA	15	2	6	7	1	14	50%	93,3%	Secretaría Económico	de	Desarrollo	
Observaciones																	
Se prevee el incremento de las ruedas de negocio internacionales durante el segundo semestre del año																	
1.3.5.4	Ferias y eventos realizados que generan negocios para la ciudad	Número	NoA	C	126	130	5	95	97	51	243	1.020%	186,9%	Secretaría Económico	de	Desarrollo	
Observaciones																	
De acuerdo al aumento en el número de eventos captados para el Distrito Medellín por promoción de la ciudad, tambien aumentó el número de emprendedores vinculados a las ferias y eventos. Es así como ya se ha cumplido más del 50% del indicador en el cuatrienio.																	
1.3.5.5	Artesanos productores formados y cualificados para el acceso a mercados	Número	NoA	C	266	400	150	0	50	0	50	0%	12,5%	Secretaría Económico	de	Desarrollo	
Observaciones																	
Se encuentra en etapa contractual																	
1.3.5.6	Ferias y eventos propios de Plaza Mayor y/o con vinculación realizadas	Número	NoA	C	32	40	0	59	69	22	150	NA	375%	Secretaría Económico	de	Desarrollo	
Observaciones																	
Se destacan eventos tales como: Ruta Medellin, Circulart, Expobelleza y carrera del siglo de la cruz roja. De acuerdo al aumento en el número de eventos propios y por vinculacion que han llegado para el Distrito de Medellín por promoción de la ciudad, ya se ha cumplido con más del 50% del indicador en el cuatrienio.																	
Programa: 1.3.6 Innovación como motor de desarrollo económico del Distrito																	
Indicadores de Producto:																	
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte			
1.3.6.1	Vehículo de inversión para actores del ecosistema CTI estructurado	Número	NoA	C	1	1	1	0	NA	1	1	100%	100%	Secretaría Económico	de	Desarrollo	
Observaciones																	
Se reportó para el mes de febrero el vehículo de inversión Fondo de Fondos II – Compartimento Fomento Micro VC de Bancóldex																	

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.3.6.2	Plan de transición para el desarrollo económico del Distrito de Ciencia Tecnología e Innovación Implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	59	13	26	33,7	33,7	57,1%	33,7%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Se avanzó en la acción: Adoptar la declaratoria de la comprensión y alcance de la Ciencia, Tecnología e Innovación como vocación del Distrito Especial, equivalente a un 7,2 de avance del plan de transición. Las demás acciones se reportará para el mes de diciembre.																
1.3.6.3	Emprendimientos de alto impacto y tecnologías emergentes beneficiados	Número	NoA	C	NA	200	60	20	79	0	99	0%	49,5%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Los acompañamientos ya se encuentran con una ejecución del 40%. La meta está programada para ser reportada en el cuarto trimestre.																
1.3.6.4	Proyectos formulados y ejecutados para el desarrollo del Plan CTI	Número	NoA	C	7	10	4	0	4	0	4	0%	40%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Los proyectos ya se encuentran con una ejecución del 30%. La meta está programada para ser reportada en el cuarto trimestre.																
1.3.6.5	Alianzas e iniciativas gestionadas por el Centro de la Cuarta Revolución Industrial (C4IR)	Número	NoA	C	NA	8	3	0	7	0	7	0%	87,5%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Las alianzas ya se encuentran en una gestión del 30%. La meta esta programada para ser reportada en el cuarto trimestre.																
1.3.6.6	Creación de una Zona de Tratamiento Especial en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)	Número	NoA	C	NA	1	0	0	NA	NA	0	NA	0%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
se tiene planeado el cumplimiento del indicador para el año 2027																

Programa:1.3.7Internacionalización para el desarrollo del Distrito

Indicadores de Producto:																
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.3.7.1	Nuevas inversiones y reinversiones nacionales y extranjeras realizadas para el desarrollo y la competitividad	Número	NoA	C	94	100	28	23	36	6	65	21,4%	65%	Secretaría Económico	de	Desarrollo

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
Observaciones																
Se cuenta con un avance de 6 inversiones y reinversiones de Estados Unidos, España, Ecuador, México y Colombia																
1.3.7.2	Encuentros comerciales realizados con empresarios nacionales o internacionales	Número	NoA	C	NA	6	2	1	2	1	4	50%	66,7%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Se realizó la 1ra Rueda de Inversión Nacional y Extranjera con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. En este encuentro realizado el pasado 2 de junio, participaron 29 empresas y 21 inversionistas, contando con 143 citas de negocios, y 5.2 billones de dólares en posibles inversiones																
1.3.7.3	Aportes de paisas en el exterior, que contribuyan al fortalecimiento de las apuestas de desarrollo local	Número	NoA	C	40	60	17	10	19	9	38	52,9%	63,3%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Se cuenta con un avance de 9 aportes de paisas de ciudades de Estados Unidos, España, Francia y Argentina																
1.3.7.4	Acciones de cooperación sur-sur en las cuales Medellín comparte sus buenas prácticas	Número	NoA	C	31	40	9	12	14	4	30	44,4%	75%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Se cuenta con un avance de 4 personas capacitadas con Concejala Amanda Vettorazzo Carneiro – Concejo Municipal de São Paulo (Brasil), Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos – FNP (Brasil), Red Pública Municipal de la Secretaría Municipal de Educación de Passo Fundo (Brasil), Gobierno de la Provincia de Chiang Mai (Tailandia)																
1.3.7.5	Proyectos impactados por las acciones de cooperación para la ciudad y su área de influencia	Número	NoA	C	81	90	25	20	25	13	58	52%	64,4%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Se cuenta con un avance de 13 unidades productivas beneficiadas por cooperantes de Reino Unido, Estados Unidos, Suiza, Colombia, Corea del Sur																
1.3.7.6	Alianzas de financiación para el desarrollo concretadas a través de la firma de instrumentos de financiación para el desarrollo	Número	NoA	C	NA	60	15	12	20	3	35	20%	58,3%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Se cuenta con un avance de 3 documentos suscritos con cooperantes de Japón, Korea del Sur y Estados Unidos																
Programa:		1.3.8	Desarrollo Rural Agropecuario													

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.3.8.1	Productores con servicio de extensión agropecuaria o transferencia de conocimiento atendidos	Número	NoA	C	183	1.200	100	600	467	0	1.067	0%	88,9%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Los resultados se haran evidentes en segundo semestre del año.																
1.3.8.2	Productores agropecuarios acompañados para su fortalecimiento productivo	Número	NoA	C	1.446	2.000	500	495	751	48	1.294	9,6%	64,7%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
En el segundo semestre del año se evidenciarán mayores resultados																
1.3.8.3	Productores agropecuarios que participan en circuitos cortos de comercialización	Número	A	C	550	600	580	555	580	580	580	100%	96,7%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Se han fortalecido las plataformas comerciales de los productores y ello se ve refleado en un logro del 1001% de los participantes programados para el año.																
1.3.8.4	Plan Agropecuario Distrital formulado	Porcentaje	NoA	C	100	100	0	100	NA	NA	100	NA	100%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Se logró en la vigencia 2024, ahora se encuentra en la fase de ejecución																
1.3.8.5	Nodos de cadenas productivas agropecuarias intervenidas	Número	NoA	C	NA	5	1	2	2	0	4	0%	80%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Los resultados se haran evidentes en segundo semestre del año.																

Programa:

1.3.9

La nueva ruralidad para la articulación urbano-rural

Indicadores de Producto:																
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.3.9.1	Espacios de gobernanza y gobernabilidad del Distrito Rural campesino implementados	Porcentaje	A	C	NA	100	75	25	50	62,5	62,5	83,3%	62,5%	Gerencia de Corregimientos		

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Se desarrolló la segunda Comisión Intersectorial Rural de la vigencia (CIR), así como el segundo Comité Técnico Rural (CTR). Se desarrolló las Mesas Corregimentales del DRC en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas. También, en articulación con el DAP se ha realizado el acompañamiento en la revisión del mediano plazo del POT con relación al DRC.														
1.3.9.2	Acciones realizadas para la recuperación de los saberes ancestrales	Número	NoA	C	NA	40	10	10	10	0	20	0%	50%	Gerencia de Corregimientos
Observaciones														
A la fecha no se han realizado acciones para la recuperación de los saberes ancestrales, toda vez que estas acciones están proyectadas para realizarse a partir del segundo semestre del año.														
1.3.9.3	Estrategias implementadas para la nueva ruralidad	Porcentaje	A	C	NA	100	75	25	50	62,5	62,5	83,3%	62,5%	Gerencia de Corregimientos
Observaciones														
Continuamos apoyando el funcionamiento del Centro Integral de Abastecimiento Lusitania con el pago de los servicios públicos de conectividad y el servicio de vigilancia privada 24 horas. Con respecto al convenio con la Corporación Sparkassen Alemana, en articulación con la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Mujeres, para la formación financiera, se han desarrollado tres (3) encuentro en los corregimientos del Distrito.														
1.3.9.4	Encuentros de articulación institucional realizados en los corregimientos	Porcentaje	A	C	NA	100	75	25	50	62,5	62,5	83,3%	62,5%	Gerencia de Corregimientos
Observaciones														
Continuamos realizando las Mesas Interinstitucionales Corregimentales, Ferias Interinstitucionales Corregimentales, recorridos, diagnósticos y diversas reuniones y articulaciones con las demás dependencias, en los cinco corregimientos del Distrito.														

Programa:1.3.10Medellín distrito inteligente

Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.3.10.1	Nuevos conjuntos de datos (DataSets) en el lago de datos (DataLake) para centralizar la información del Distrito	Número	A	C	856	1.056	1.031	879	961	1.013	1.013	98,3%	95,9%	Secretaría de Innovación Digital
Observaciones														
Al 30 de junio de 2026, sumamos ocho nuevas bases de información sobre los programas de la Secretaría de Inclusión Social y Familia al gran archivo digital de Medellín. Esta información incluye datos clave del 2025 sobre apoyo a familias, entrega de alimentos, atención en emergencias, ayuda a habitantes de calle y estrategias para personas con discapacidad. Con estos ingresos, nuestro archivo central ya cuenta con 1.013 bases de datos listas para ser analizadas. Esto sirve para que la Alcaldía conozca mejor las necesidades de la comunidad y tome decisiones más acertadas para el bienestar de la gente.														
1.3.10.2	Sistemas de información integrados	Número	NoA	C	NA	20	10	0	5	9	14	90%	70%	Secretaría de Innovación Digital
Observaciones														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
	Configuramos y pusimos en funcionamiento el sistema digital VGestión Jurídica en la nube para el Distrito de Medellín. Con esto, logramos que la plataforma esté siempre disponible y funcione de manera segura tanto para los servidores públicos como para la ciudadanía. Este esfuerzo sirve para modernizar la tecnología de la ciudad, ofreciendo trámites digitales más rápidos, confiables y fáciles de usar, impulsando a Medellín hacia un modelo de ciudad inteligente.														
1.3.10.3	Puntos de conexión wifi en la ciudad instalados	Número	A	C	395	435	425	399	410	420	420	98,8%	96,6%	Secretaría de Innovación Digital	
Observaciones															
Durante la vigencia se realizó seguimiento al contrato de Medellín Digital y se recibió la viabilidad para 16 nuevos puntos de cobertura, correspondientes a 18 traslados y 5 instalaciones. Esto permitió ampliar la cantidad de sitios incluidos en el contrato, fortaleciendo la conectividad y mejorando la cobertura del servicio en diferentes zonas del Distrito.															
1.3.10.4	Puntos WIFI Medellín Digital con incremento de velocidad a 300 MB	Porcentaje	A	C	NA	100	50	0	NA	0	0	0%	0%	Secretaría de Innovación Digital	
Observaciones															
Se solicitó al proveedor la configuración de todos los canales a 200 Mbps, considerando condiciones económicas, técnicas y de seguridad. Además, se requirieron estudios técnicos para evaluar la viabilidad del servicio y se reprogramó para el segundo semestre de 2027 la meta de implementación de canales de 300 Mbps. Estas acciones permiten garantizar una mejor capacidad de navegación y fortalecer la estabilidad y calidad del servicio prestado.															
1.3.10.5	Herramienta de inteligencia artificial para la atención al ciudadano implementada	Número	A	C	NA	1	1	0	1	1	1	100%	100%	Secretaría de Innovación Digital	
Observaciones															
La plataforma Ciudadano 360 fortaleció su asistente virtual con inteligencia artificial para brindar mejor orientación sobre los trámites, servicios y ofertas del Distrito de Medellín. Esta herramienta permite conocer mejor las necesidades de la ciudadanía, agilizar las respuestas y facilitar la gestión de consultas y trámites. Con ello, se mejora el acceso a la información y a los servicios, ofreciendo una atención más oportuna, eficiente y cercana para los usuarios.															
1.3.10.6	Soluciones incorporadas dentro de la herramienta de inteligencia artificial para la atención al ciudadano	Número	A	C	NA	20	15	0	5	9	9	60%	45%	Secretaría de Innovación Digital	
Observaciones															
La plataforma Ciudadano 360 continuó fortaleciendo su asistente virtual con inteligencia artificial para orientar a la ciudadanía sobre los trámites, servicios y ofertas del Distrito de Medellín. Además, se avanzó en la automatización de las fuentes de información que apoyan su funcionamiento. Esto permite conocer mejor las necesidades de los usuarios, agilizar las respuestas y facilitar el acceso a servicios más oportunos, eficientes y personalizados.															

Programa:1.3.11Medellín, capital creativa

Indicadores de Producto:															
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
1.3.11.1	Producciones audiovisuales acompañadas en la gestión de permisos	Número	NoA	C	NA	80	20	30	35	20	85	100%	106,3%	Secretaría de Desarrollo Económico	

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Corresponde al Número de proyectos audiovisuales y cinematográficos acompañados desde la Comisión Fílmica de Medellín para la gestión del Permiso Unificado de Filmaciones Audiovisuales – PUFA. Se cumple en el cuatrimestre con las expectativas del sector														
1.3.11.2	Proyecto de Distrito Cinema gestionado	Número	NoA	C	NA	1	0	0	NA	NA	0	NA	0%	Secretaría de Desarrollo Económico
Observaciones														
No tiene meta programada para la presente vigencia														
1.3.11.3	Producciones audiovisuales beneficiadas a través del plan de incentivos de la Comisión Fílmica	Número	NoA	C	10	40	10	8	178	0	186	0%	465%	Secretaría de Desarrollo Económico
Observaciones														
Se preveé que la primera entrega de incentivos se realice en el mes de julio. La convocatoria ICAM ya se encuentra cerrada.														
1.3.11.4	Personas participantes en procesos de formación en industrias creativas y del entretenimiento	Número	NoA	C	NA	3.500	1.000	1.393	789	1.078	3.260	107,8%	93,1%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
Como resultado de los procesos de certificación de @medellín, Oracle, CCM y ETDH a la fecha de corte se cuenta con un total de 1,078 personas formadas en industrias culturales, creativas y del entretenimiento, distribuidos así: 510 en @medellín y 568 Cursos Cortos Modulares														
Componente: 1.4 Medellín, destino turístico y sostenible														
Indicadores de Resultado:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.4.1	Personas ocupadas en la ciudad en actividades relacionadas con el turismo	Número	NoA	C	91.861	115.200	32.107	0	19.183	0	19.183	0%	16,7%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento
Observaciones														
El reporte tiene un rezago de diez meses originado en la complejidad de recopilación de la fuente de datos GEIH-DANE, esto implica que el dato 2025 se obtendrá aproximadamente en octubre de 2026.														
1.4.2	Percepción ciudadana favorable del Centro y los territorios estratégicos	Porcentaje	A	C	NA	70	67	62	69	67	67	100%	95,7%	Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos
Observaciones														
Durante el periodo reportado, el indicador no presenta actualización para la presente vigencia, manteniéndose el resultado de la última medición disponible, correspondiente a un 67 % de percepción favorable. En este bimestre continuamos desarrollando acciones de promoción, articulación y activación territorial orientadas al fortalecimiento del Centro y los Territorios Estratégicos, las cuales contribuyen a mantener y consolidar una percepción positiva de la ciudadanía frente a estos espacios para las futuras mediciones.														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.4.3	Ocupación hotelera	Porcentaje	A	C	73,17	75	74	68,5	67,3	65,7	65,7	88,8%	87,6%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento
Observaciones El indicador de ocupación hotelera, medido con base en la información reportada por COTELCO y consolidada por el Sistema de Inteligencia Turística (SIT), registró para el Distrito un 51,6% en junio, un 59,0% como promedio de la vigencia 2026 y un 65.7% en lo corrido del cuatrienio.														
1.4.4	Valoración económica de las publicaciones Free Press generadas en temas de turismo	Millones de pesos	NoA	C	240	300	100	50	101,03	105,74	256,77	105,7%	85,6%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento
Observaciones Avanzamos con la gestión realizada a través de la entidad descentralizada del Distrito: Medellin Convention <(><)> Visitors Bureau, logramos la medición de un amplio número de noticias gratuitas generadas en temas de turismo.														
1.4.5	Nivel de reconocimiento de marca de ciudad	Porcentaje	A	C	NA	50	45	10	25,9	29,4	29,4	65,3%	58,8%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento
Observaciones Se registra el logro acumulado en lo corrido del cuatrienio al 30 de junio, el ejercicio de medición del reconocimiento sigue en curso en el segundo semestre del año.														

Programa:

1.4.1

Competitividad, control y gestión turística

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.4.1.1	Sistema para la data del turismo SIT modernizado	Porcentaje	A	C	NA	100	70	10	40	55	55	78,6%	55%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento
Observaciones Se registra el logro acumulado en lo corrido del cuatrienio, el ejercicio de modernización liderado por el Sistema de Inteligencia Turistica SITE, avanzó en un 15% en la vigencia actual.														
1.4.1.2	Sectores de vocaciones socio-económicas fortalecidos con acciones de promoción y fomento en el centro y Territorios Estratégicos	Porcentaje	A	C	NA	100	75	15	45	60	60	80%	60%	Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos
Observaciones Durante el periodo reportado avanzamos en el cumplimiento del indicador mediante la realización de acciones como el recorrido por Villanueva y las jornadas de planeación del mural interactivo, los encuentros de la Red de Promoción y Fomento con líderes y organizaciones, la entrega de la página web al Centro Comercial El Libro, el fortalecimiento de la vocación gastronómica a través de Mercados de la Playa, la entrega del mural interactivo del Bulevar Villa, así como la realización de Poblado Fest y la Feria Itinerante de Manila. Estas acciones permitieron fortalecer las vocaciones económicas, culturales, turísticas y patrimoniales del territorio, promoviendo la articulación con actores locales, la apropiación ciudadana y la dinamización de las actividades comerciales y culturales.														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.4.1.3	Alianzas implementadas para la sostenibilidad de espacios públicos en el centro y los Territorios Estratégicos	Número	NoA	C	7	50	14	8	18	6	32	42,9%	64%	Gerencia del Centro Territorios Estratégicos		y
Observaciones																
Durante el periodo reportado avanzamos en el cumplimiento del indicador mediante la formalización de alianzas estratégicas con el Teatro Pablo Tobón Uribe y la Biblioteca EPM, ambas ubicadas en el Centro. Estas alianzas fortalecen la corresponsabilidad entre la Administración Distrital y los actores del territorio, favoreciendo la apropiación, sostenibilidad y activación de los espacios públicos mediante acciones articuladas de carácter social, cultural e institucional.																
1.4.1.4	Empresas del sector turístico fortalecidas para la prestación del servicio	Número	NoA	C	1.090	3.000	1.000	220	1.864	472	2.556	47,2%	85,2%	Secretaría de Turismo Entretenimiento		y
Observaciones																
Continuamos con las acciones y estrategias (capacitaciones, talleres, eventos y asistencia técnica), fortaleciendo las empresas del sector turístico para la prestación del servicio, se tiene previsto que en el segundo semestre se vinculen más.																
1.4.1.5	Plan de transición para el Turismo del Distrito de Ciencia Tecnología e Innovación implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	85	10	45	45	45	52,9%	45%	Secretaría de Turismo Entretenimiento		y
Observaciones																
Se registra el logro acumulado en lo corrido del cuatrienio, se tiene previsto reportar el avance en el cumplimiento de acciones estipuladas en el Plan de Transición del Distrito a cargo de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento.																
1.4.1.6	Estrategias comunicacionales ciudadanas en el centro y territorios estratégicos activadas	Número	A	C	NA	28	22	6	14	19	19	86,4%	67,9%	Gerencia del Centro Territorios Estratégicos		y
Observaciones																
Durante el periodo reportado avanzamos en el cumplimiento del indicador mediante la implementación de la estrategia comunicacional "El Centro se mira con amor", orientada a promover la apropiación, el reconocimiento y el disfrute de los espacios públicos del Centro. A través de esta estrategia fortalecimos los procesos de comunicación con la ciudadanía, incentivando la participación, el sentido de pertenencia y la construcción de una cultura ciudadana que contribuya al cuidado y valorización del territorio.																
1.4.1.7	Acciones realizadas para potenciar el valor ambiental y patrimonial de los lugares naturales de interés turístico ubicados en el centro y los territorios estratégicos	Número	A	C	NA	12	9	3	6	7	7	77,8%	58,3%	Gerencia del Centro Territorios Estratégicos		y
Observaciones																
Durante el periodo reportado no se registraron nuevas acciones para este indicador. No obstante, continuamos adelantando la planeación y articulación institucional necesarias para desarrollar las actividades programadas durante el segundo semestre de la vigencia, con el propósito de seguir fortaleciendo el valor ambiental y patrimonial de los lugares naturales de interés turístico del Centro y los Territorios Estratégicos.																
1.4.1.8	Denuncias en problemáticas asociadas al Turismo en el Distrito gestionadas	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	100	100	100	100%	62,5%	Secretaría de Turismo Entretenimiento		y

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------	------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

Observaciones

A la fecha de corte en 2026, se han gestionado la totalidad (82) peticiones, quejas y reclamos radicados en la dependencia, cuya tipología está asociada a problemáticas relacionadas con la actividad turística en el Distrito.

1.4.1.9	Atractivos Turísticos fortalecidos en el Distrito	Número	NoA	C	NA	3	1	1	1	0	2	0%	66,7%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento
---------	---	--------	-----	---	----	---	---	---	---	---	---	----	-------	---

Observaciones

Se desarrollan estudios preliminares para la intervención de un lugar priorizado para la vigencia.

Programa: 1.4.2 Promoción y mercadeo de ciudad

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------	------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

1.4.2.1	Visitas del sitio web de turismo “Medellín Travel” registradas	Número	M	C	30.000	39.000	39.000	47.169	58.942	79.998	79.998	205,1%	93,7%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento
---------	--	--------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	---

Observaciones

Se registra un muy buen comportamiento en el registro de visitas del sitio web de turismo "Medellín. Travel", desde destinos priorizados, esto reafirma la efectividad de las mejoras digitales implementadas como el Planeador digital de viajes y Chat Bot, así como la actualización permanente y sostenibilidad del ecosistema. Los resultados han superado las expectativas, esperamos que esta gestión se refleje en la llegada de visitantes al Distrito dinamizando la economía local y se amplien beneficios a empresarios y comunidades en general.

1.4.2.2	Eventos realizados que generan legado para la ciudad	Porcentaje	M	C	0,42	0,5	0,5	0,5	1	0	0	0%	75%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento
---------	--	------------	---	---	------	-----	-----	-----	---	---	---	----	-----	---

Observaciones

Seguimos en marcha con la implementación del concepto de "Legado" como iniciativa promovida en el Distrito para todos los eventos que se apoyan desde la Secretaría de Turismo y Entretenimiento, con el fin de ampliar el beneficio entregado al realizador, quien debe a su vez, beneficiar a las comunidades del Distrito con jornadas de embellecimiento locativo, formación en temáticas específicas, entre otros. Al final de la vigencia se presentará el que mayor beneficio haya generado.

1.4.2.3	Eventos captados en la ciudad para la generación de turismo	Número	NoA	C	101	300	100	36	103	50	189	50%	63%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento
---------	---	--------	-----	---	-----	-----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	---

Observaciones

Seguimos avanzando con apoyo de la entidad descentralizada del Distrito: Medellin Convention <(>&<)> Visitors Bureau, a la fecha de corte una captación de 50 eventos nacionales e internacionales, lo que seguirá posicionando nuestra ciudad como un destino líder en segmentos clave como el turismo de negocios enfocado en la organización de Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exposiciones conocido como MICE (por sus siglas en inglés: Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions).

Componente: 1.5 Arte y cultura al alcance de todos

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.5.1	Índice de cultura Ciudadana	Número	A	C	0,71	0,73	0,72	0,71	0,816	0,816	0,816	113,3%	111,8%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura

Observaciones

El Índice obedece a los resultados de la Encuesta de Cultura Ciudadana, la cual se realiza cada 2 años. El último resultado de 0,816 sobresale de la implementación de estrategias de transversalización de la cultura ciudadana como la campaña 'Medellín es Como Vos'. La siguiente medición se realizará en el 2027.

1.5.2	Ciudadanos que participan de la oferta pública cultural de la ciudad	Número	NoA	C	11.926.600	15.000.000	3.809.287	3.580.713	6.420.177	188.688	10.189.578	5%	67,9%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
-------	--	--------	-----	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	---------	------------	----	-------	----------------------	----	---------

Observaciones

Con nuestra oferta pública cultural, impactamos más de 188.000 asistentes en eventos como el segundo Festival del Libro Infantil, el Festival de Circos, el Festival de Tango, la Semana de la Danza, y el tradicional Mercado Sanalejo; así como en actividades de la Red de Prácticas Artísticas, y de la Red de Casas de la Cultura.

Programa: 1.5.1 Estrategia Cultura Ciudadana Medellín

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.5.1.1	Campañas pedagógicas ciudadanas diseñadas e implementadas	Número	NoA	C	4	4	1	1	1	1	3	100%	75%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura

Observaciones

Durante junio, "Medellín es Como Vos" desarrolló intervención y activación territorial orientadas a promover la cultura ciudadana desde el eje de confianza, con la campaña "Que se oiga todo lo bonito que pasa en Medellín". Se realizó acciones pedagógicas para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del respeto al paso peatonal, con paletas de paso cebra en diferentes espacios de la ciudad.

1.5.1.2	Política pública de cultura ciudadana implementada	Porcentaje	A	C	45	70	65	45	55	63	63	96,9%	90%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
---------	--	------------	---	---	----	----	----	----	----	----	----	-------	-----	----------------------	----	---------

Observaciones

Se han ejecutado acciones que aportan al fortalecimiento de la convivencia, la participación y la construcción de ciudadanía, a través de iniciativas como la Fiesta de la Diversidad, la Feria A Ritmo de la Bici, los Premios León Zuleta, la Marcha LGBTI, la Encuesta de Ciudadanía Cultural, las Convocatorias de Estímulos y las estrategias Medellín es Como Vos, Cultura Parque, Diversidad y Apoyo a la Cultura Fútbol; contribuyendo al cumplimiento de las cinco dimensiones estratégicas.

1.5.1.3	Activaciones de apropiación cultural del espacio público realizadas	Número	NoA	C	456	500	140	83	137	72	292	51,4%	58,4%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
---------	---	--------	-----	---	-----	-----	-----	----	-----	----	-----	-------	-------	----------------------	----	---------

Observaciones

Durante junio, la estrategia de apropiación del espacio público desarrolló actividades de Cultura Parque en Carlos E. Restrepo, Parques del Río, Belén y Cristo Rey; y de Cultura Rodante en Loreto, Montecarlo y Manrique. Asimismo, Medellín es Como Vos llegó a Santo Domingo, Manrique, El Poblado, Guayabal, Laureles, Centro.

1.5.1.4	Acciones ciudadanas de voluntariado realizadas	Número	NoA	C	120	180	45	47	71	22	140	48,9%	77,8%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
---------	--	--------	-----	---	-----	-----	----	----	----	----	-----	-------	-------	----------------------	----	---------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
Observaciones																
Durante junio, se desarrollaron procesos de formación para fortalecer la cultura del voluntariado en temas de autocuidado,trabajo con personas mayores, actividades lúdico-recreativas para niñas y niños y herramientas para procesos de resocialización. se dio continuidad a "Juguemos en el Parque", espacios creativos de expresión artística y al apoyo en centros de lavado.																
1.5.1.5	Acciones realizadas que convocan al ciudadano a volver al Centro y los Territorios Estratégicos	Número	NoA	C	43	200	50	50	50	25	125	50%	62,5%	Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos		
Observaciones																
Durante el periodo reportado avanzamos en el cumplimiento del indicador mediante la realización de acciones como la activación del protocolo de puntos críticos, encuentros con asociaciones del Centro, mesas de trabajo en Parque Bolívar, Parque Berrío y San Benito, la estrategia Semana del Centro – El Centro se mira con amor, la oferta social y cultural desarrollada en el marco del PMUS, actividades culturales como Vacaciones en el Pablo Tobón, espacios de articulación con la Contraloría Distrital, jornadas en el sector del Parque del Poblado y acciones de participación ciudadana en la comuna 10 y El Poblado. Estas actividades fortalecieron la articulación institucional, promovieron el uso y disfrute de los espacios públicos y contribuyeron a incentivar el regreso y la permanencia de la ciudadanía en el Centro y los Territorios Estratégicos.																
Programa: 1.5.2 Fortalecimiento de la planeación cultural del Distrito																
Indicadores de Producto:																
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.5.2.1	Plan Decenal de Desarrollo Cultural revisado y actualizado	Porcentaje	NoA	C	20	100	0	60	40	NA	100	NA	100%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																
Indicador cumplido durante la vigencia 2024.																
1.5.2.2	Observatorio de Cultura operando	Número	M	C	1	1	1	1	1	1	1	100%	62,5%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																
El observatorio de Cultura Ciudadana continua operando y aportando conocimiento relacionado con el análisis de los eventos, las estrategias y políticas de la Secretaría de Cultura Ciudadana.																
1.5.2.3	Sistema de información cultural en funcionamiento	Número	M	C	1	1	1	1	1	1	1	100%	62,5%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																
Se evaluaron soluciones tecnológicas orientadas a la depuración de inconsistencias, el acompañamiento en los procesos y el fortalecimiento de los procedimientos internos de los equipos.																
1.5.2.4	Sistema Distrital de Cultura en funcionamiento	Número	M	C	1	1	1	1	1	1	1	100%	62,5%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------	------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------	---------

Observaciones

Se brinda acompañamiento y apoyo a los espacios que conforman el Sistema Distrital de Cultura. Se realiza secretaría técnica de las Mesas de Bandas de Marcha, Circo, Artesanos, Músicos Populares, Consejo Distrital de Cultura, Consejo de Teatro, los Consejos Corregimentales de Cultura y la Junta Directiva. Se avanza en el Decreto Provisional para la elección de los nuevos espacios de participación.

1.5.2.5	Plan Decenal de Desarrollo Cultural implementado	Porcentaje	A	C	NA	40	25	0	10	18,7	18,7	74,8%	46,8%	Secretaría Ciudadana	de Cultura
---------	--	------------	---	---	----	----	----	---	----	------	------	-------	-------	----------------------	------------

Observaciones

El Plan Decenal de Cultura se sigue implementando desde los diferentes proyectos de la Secretaría de Cultura Ciudadana. Durante este periodo, se inició el alistamiento y análisis preparatorio del proceso de alineación de políticas y planes a esta hoja de ruta insitucional.

Programa: 1.5.3 Mantenimiento y dotación de las infraestructuras culturales del Distrito

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------	------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------	---------

1.5.3.1	Cinemateca Distrital Construida y operando	Número	NoA	C	NA	1	0	0	NA	NA	0	NA	0%	Secretaría Ciudadana	de Cultura
---------	--	--------	-----	---	----	---	---	---	----	----	---	----	----	----------------------	------------

Observaciones

El proceso contractual para la construcción de la Cinemateca ya se encuentra adjudicado, y se espera que inicie obra a finales de julio.

1.5.3.2	Equipamientos culturales adecuados o dotados	Número	NoA	C	7	40	13	0	15	0	15	0%	37,5%	Secretaría Ciudadana	de Cultura
---------	--	--------	-----	---	---	----	----	---	----	---	----	----	-------	----------------------	------------

Observaciones

El contrato de mantenimiento de obras civiles para la adecuación de los equipamientos culturales se encuentra en proceso de cesión, después de llegar al consenso con el contratista de no seguir ejecutando dichas obras. Se está a la espera de la terminación de este proceso contractual para esta cesión, con miras a retomar las intervenciones en el próximo trimestre.

1.5.3.3	Equipamientos culturales de la Biblioteca Pública Piloto adecuados y dotados	Porcentaje	A	C	NA	100	75	25	27,5	46,6	46,6	62,1%	46,6%	Biblioteca Pública Piloto	
---------	--	------------	---	---	----	-----	----	----	------	------	------	-------	-------	---------------------------	--

Observaciones

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
Durante el año 2026 la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), entidad encargada de las adecuaciones de la Sede Central y sus filiales, ha avanzado en los aspectos relacionados con el desarrollo del diagnóstico y la preparación del perfilamiento del proyecto de mejoramiento de sedes de la BPP. En este marco, el Área de Diseño llevó a cabo las actividades correspondientes a la fase diagnóstica y de estructuración conceptual del proyecto, entre las cuales se incluyen: la evaluación de las condiciones espaciales y físicas de las sedes San Antonio de Prado y Florencia; el análisis del uso actual de los espacios; la identificación de necesidades específicas por filial; el registro fotográfico y levantamiento de información técnica; así como el reconocimiento de las dinámicas operativas particulares de cada sede. Asimismo, se ha avanzado en el análisis y definición de lineamientos conceptuales, técnicos y espaciales para la intervención de la Torre de la Memoria, la Sala Antioquia y el Archivo Fotográfico, así como en el reconocimiento de estudios y diagnósticos estructurales de la Torre de la Memoria y la Sede Central. De igual manera, se realizó la presentación de la idea básica del proyecto de mejoramiento integral de las sedes de la BPP ante el Consejo Directivo, junto con las actividades de alineación y seguimiento a la red contra incendios entre la BPP, la EDU y Good Group. En este proceso, el equipo de diseño desarrolló acciones de coordinación y validación de la idea básica del proyecto, desarrollo conceptual, levantamiento del mobiliario existente, definición de lineamientos de mobiliario, y consolidación de áreas y estructuración presupuestal. Adicionalmente, se avanzó en la formulación del anteproyecto arquitectónico de las áreas priorizadas, la evaluación de alternativas de intervención para la Sala Antioquia y el Auditorio, la realización de recorridos técnicos de referenciación patrimonial y conservación documental con instituciones académicas y culturales, la definición de lineamientos para el laboratorio de digitalización, el seguimiento a los estudios de vulnerabilidad estructural, geotecnia y redes, la actualización de insumos patrimoniales y normativos, así como la estructuración de escenarios técnicos y presupuestales para la priorización de las intervenciones y la toma de decisiones institucionales.																
1.5.3.4	Casas de música construidas	Número	NoA	C	NA	2	2	0	NA	0	0	0%	0%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura

Observaciones

Actualmente, el Recreo Cultural de Parques del Rio Norte, donde se contará con una Casa de Música, se encuentra en un 58% de avance de obra. En cuanto a la Casa de Música El Jordán (Recreo Cultural), el proceso contractual ya se encuentra adjudicado y se espera iniciar obra en julio.

1.5.3.5	Casa de música y danza construida	Número	NoA	C	NA	1	0	0	NA	NA	0	NA	0%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
---------	-----------------------------------	--------	-----	---	----	---	---	---	----	----	---	----	----	----------------------	----	---------

Observaciones

En cuanto a la Casa de Música y Danza de Guayabal (Recreo Cultural), ya se encuentra adjudicado el proceso contractual y se espera iniciar obra en julio.

Programa: 1.5.4 Bibliotecas, lectura, memoria y patrimonio

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.5.4.1	Laboratorio del Sistema de Patrimonio Cultural Distrital creado	Porcentaje	NoA	C	NA	100	30	15	30	20	65	66,7%	65%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP		

Observaciones

Se avanza en la consolidación de las instalaciones de trabajo del Laboratorio en el Piso 5 de la Naviera y se viene avanzando en la aprobación de intervenciones en el edificio para consolidar el espacio del laboratorio, adicionalmente se avanza en el levantamiento de las fichas BIC,

1.5.4.2	Activaciones realizadas para la puesta en valor de los patrimonios y las memorias culturales	Número	NoA	C	4	6	2	1	3	1	5	50%	83,3%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
---------	--	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-------	----------------------	----	---------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte			
Observaciones																	
Actualmente se desarrolla una estrategia para promover la puesta en valor y la apropiación social del patrimonio cultural del Distrito, la cual comprende la operación del Ecosistema Digital del Patrimonio, la implementación de mediaciones creativas a través de encuentros interpretativos del patrimonio y las acciones de gestión del patrimonio cultural inmaterial del Distrito.																	
1.5.4.3	Bienes inmuebles patrimoniales y escultóricos intervenidos	Número	NoA	C	120	120	20	55	25	0	80	0%	66,7%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura	
Observaciones																	
A la fecha, no ha iniciado la ejecución del contrato para la conservación y restauración de los bienes escultóricos y de los inmuebles patrimoniales de propiedad del Distrito de Medellín.																	
1.5.4.4	Folios procesados del Archivo Distrital	Número	NoA	C	NA	200.000	50.000	50.000	50.000	23.247	123.247	46,5%	61,6%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura	
Observaciones																	
La cifra corresponde al total acumulado hasta la fecha, de folios patrimoniales que han sido objeto de procesos técnicos archivísticos de identificación, descripción, conservación y restauración documental, de conformidad con la normatividad archivística vigente.																	
1.5.4.5	Visitas registradas en las bibliotecas públicas	Número	NoA	C	11.686.948	14.500.000	3.370.000	4.405.958	4.731.378	2.084.151	11.221.487	61,8%	77,4%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura	
Observaciones																	
El indicador presenta un avance favorable, superior al esperado para el primer semestre, reflejando una participación sostenida de la ciudadanía en la oferta de actividades y servicios del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.																	
1.5.4.6	Participantes de los programas y servicios de lectura, escritura y oralidad	Número	NoA	C	1.818.521	2.000.000	500.000	546.151	621.780	57.667	1.225.598	11,5%	61,3%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura	
Observaciones																	
Se realizó el 2° Festival del Libro Infantil, recibiendo a 32.000 asistentes, y la Feria Popular días del libro con más de 25.000 asistentes.																	
1.5.4.7	Eventos del libro realizados	Número	NoA	C	12	12	3	3	4	2	9	66,7%	75%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura	
Observaciones																	
Se han realizados dos (2) eventos: el 2° Festival del Libro Infantil, recibiendo a 32.000 asistentes; y la Feria Popular días del libro con más de 25.000 asistentes.																	
1.5.4.8	Biblioteca Digital Cosmoteca La Piloto implementada	Porcentaje	A	C	NA	100	75	23,2	53,5	59,5	59,5	79,3%	59,5%	Biblioteca Pública Piloto			
Observaciones																	
En la presente vigencia el proyecto inició ejecución en el mes de febrero. Ala fecha, se han registrado avances que han permitido beneficiar a mas de 67 mil usuarios mediante la oferta de contenidos digitales y la incorporación de 6.177 nuevos materiales de lectura disponibles para la comunidad.																	

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.5.4.9	Laboratorio de digitalización y difusión de bienes bibliográficos y documentales creado	Porcentaje	A	C	NA	100	75	26,02	49,8	58,1	58,1	77,5%	58,1%	Biblioteca Pública Piloto		
Observaciones																
En lapresente vigencia el proyecto inició ejecución en el mes de febrero. A la fecha, se presentan avances en la preservación de 4.403 materiales patrimoniales, y 3.794 usuarios se han beneficiado mediante el acceso y la consulta de los contenidos de los acervos patrimoniales.																
1.5.4.10	Niñas y niños de 0 a 11 años que participan de la oferta del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín	Número	NoA	C	1.002.543	1.615.398	421.166	363.813	370.508	157.720	892.041	37,4%	55,2%	Secretaría de Cultura Ciudadana		
Observaciones																
A 30 de junio se registra la participación de 157.720 niñas y niños en la oferta y actividades del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.																
1.5.4.11	Plan integral de gestión de Prado actualizado e implementado	Porcentaje	NoA	C	NA	100	30	15	30	8,7	53,7	29%	53,7%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP		
Observaciones																
Corresponde a las reuniones, mesas de trabajo, talleres, socializaciones y asesorías en torno a la gestión social e interinstitucional de la operación urbana de Prado, además de la planificación y ejecución de estrategias de posicionamiento territorial																

Programa:

1.5.5

Fomento artístico y cultural

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.5.5.1	Estímulos de arte y cultura otorgados	Número	NoA	C	3.013	3.200	790	837	1.091	623	2.551	78,9%	79,7%	Secretaría	de	Cultura Ciudadana
Observaciones																
Con corte al 30 de junio se han otorgado 623 estímulos en las diferentes líneas publicadas en la 1ª, 2ª y 3a Convocatoria de la vigencia 2026, por valor total de \$8.495.006.981, llegando a un 78.86% del avance en la meta para 2026.																
1.5.5.2	Personas que asisten a eventos culturales de ciudad	Número	NoA	C	9.837.137	10.000.000	2.500.000	2.414.213	5.708.830	59.300	8.182.343	2,4%	81,8%	Secretaría	de	Cultura Ciudadana
Observaciones																
A la fecha, se han desarrollado 6 mercados Artesanales de Sanalejo, el Festival de Circos, la Semana de la Danza y el Festival de Tango, eventos en diferentes lugares de la ciudad, con propuestas que atraen a públicos de todas las edades, ofreciendo espacios de encuentro y de disfrute del arte y la cultura.																
1.5.5.3	Asistentes a eventos culturales en equipamientos públicos	Número	NoA	C	289.526	300.000	50.000	127.889	79.000	62.485	269.374	125%	89,8%	Secretaría	de	Cultura Ciudadana

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
Observaciones																
Se tienen en cuenta los asistentes a talleres, agendas culturales, exposiciones, recorridos que se realizan en los equipamientos de la Red de Casas de Cultura.																
1.5.5.4	Contenidos de exhibición, formación y memoria audiovisual y/o cinematográfico realizados	Número	NoA	C	3.020	3.020	782	608	815	98	1.521	12,5%	50,4%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																
Desde la Cinemateca y durante la vigencia se han realizado 98 actividades, con un total de 5.589 asistentes. Se proyectaron 782 actividades para el 2026, de las cuales se tiene un avance del 12,5%.																
1.5.5.5	Reglamentación de la política Pública para el reconocimiento y promoción de la Cultura Viva Comunitaria en la ciudad de Medellín elaborada y aprobada	Porcentaje	A	C	NA	100	100	20	23	60	60	60%	60%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																
Se avanza satisfactoriamente en la finalización de la documentación técnica, la proyección del borrador del decreto reglamentario y su validación con los grupos de valor y de interés. Actualmente se están realizando los últimos ajustes para su ponencia en el Congreso de Cultura Viva Comunitaria del primer semestre de 2026, lo que permitirá el cumplimiento del indicador en su totalidad.																
Programa:		1.5.6 Formación y prácticas artísticas y culturales														
Indicadores de Producto:																
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.5.6.1	Personas participantes en las redes de prácticas artísticas y culturales	Número	NoA	C	28.039	35.000	8.300	10.266	10.567	9.196	30.029	110,8%	85,8%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																
La meta 2026 es de 8.300 participantes, por lo que ya se supera el indicador. Se reportan 7362 en la Red de Música (6021 activos), el 80% de la participación esperada en 34 laboratorios que inician en la Red de Escénicas (544 participantes.), el 80% de 18 laboratorios que inician en la Red de Danza (288 participantes), 495 en la Audiovisuales y 507 participantes en la Red de Artes Plásticas.																
1.5.6.2	Estrategia de formación, comunicación e información de públicos realizada	Número	NoA	C	1	4	1	1	1	0,9	2,9	90%	72,5%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																
Se continuó con la ejecución de la Estrategia de Formación, Comunicación e Información de Públicos mediante 8 contratos con 6 museos y 2 teatros de la ciudad, garantizando el acceso libre a la oferta cultural. Asimismo, inició la ejecución de los estímulos otorgados a los museos adscritos a la Mesa de Museos de Medellín, fortaleciendo la formación y el desarrollo de públicos.																
1.5.6.3	Becas de educación superior otorgadas a estudiantes de la Red de Músicas de Medellín	Número	NoA	C	NA	25	10	0	NA	0	0	0%	0%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura

Observaciones

Se avanza en la estructuración del proceso para el otorgamiento de becas de la Red de Escuelas de Música de Medellín. Se realizó el análisis técnico de las diferentes alternativas administrativas y jurídicas para su implementación, incluyendo modalidades de contratación y esquemas de convenio, con el propósito de identificar la opción más adecuada para garantizar la viabilidad de la estrategia. En resumen, se encuentra en fase de definición para dar inicio a la implementación.

Componente: 1.6 Deporte, recreación y actividad física para el bienestar

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.6.1	Percepción de aumento de bienestar en las personas que participan en los programasINDER	Porcentaje	M	C	98,9	98,9	98,9	99,67	99,4	ND	ND	ND	50,3%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER

Observaciones

Este indicador se mide a través de la realización de una encuesta la cual está proyectada para el mes de julio y aplicada a una muestra definida por el Observatorio del Instituto

Programa: 1.6.1 Oportunidades para el deporte, la recreación, la actividad física y mental y el aprovechamiento del tiempo libre

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.6.1.1	Personas que participan en estrategias de actividad física y mental	Número	A	C	169.759	202.000	191.900	199.795	278.538	278.538	278.538	145,1%	137,9%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER

Observaciones

Superamos la meta de atención debido al incremento de formadores, lo que permitió aumentar la cantidad de puntos de atención y mayor número de gimnasios. Además, se realizaron articulaciones interinstitucionales que permitieron la llegada de más participantes en las diferentes estrategias: Caminadas 9.516, Gimnasios 6.251, Canas al Aire 47.166, Madres Gestantes 4.755, Puntos Activos 19.945, Sin Límites 8.631 y Ciclovías 161.086, Puntos activos PL y PP 4.702 y Eventos PL y PP 16.486

1.6.1.2	Personas que participan en las estrategias de las Escuelas Populares del Deporte	Número	A	C	33.811	54.000	47.700	39.665	59.270	59.270	59.270	124,3%	109,8%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER
---------	--	--------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---

Observaciones

Superamos la meta a través de diferentes acciones como el incremento en la capacidad de atención de los grupos, abrimos oferta en nuevas instituciones educativas, realizamos nuevos eventos y fortalecimos la estrategia de Jornada Escolar Complementaria. La atención por estrategia fue la siguiente: Iniciación al Movimiento 13.289, Iniciación Deportiva 9.804, Formación Deportiva para Adolescentes y Jóvenes 20.630, Formación Deportiva para Adultos 7.036, Desarrollo Deportivo 5.661 y Formación PL y PP 2.850

1.6.1.3	Personas atendidas con actividades deportivas	Número	A	C	69.937	97.870	88.736	95.765	211.331	211.331	211.331	238,2%	215,9%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER
---------	---	--------	---	---	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	---

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Superamos la meta con nuevos eventos deportivos como Inder 12 Horas, Indercampeones y Runinder. Además, llegamos a nuevas instituciones educativas, ampliamos la capacidad de atención en las diferentes disciplinas y obtuvimos los siguientes resultados: Adrenalina 2.543, Deporte y Convivencia 15.148, Inderescolares 32.682, Indercolegiados 46.529, Juegos Ciudad de Medellín 25.718, Universitarios 6.395, Team Medellín 1.702, Clubes Deportivos 37.683 (dep afiliados) y Justas Deportivas PL y PP 42.931														
1.6.1.4	Personas atendidas mediante actividades recreativas	Número	A	C	65.516	103.700	93.330	80.431	260.569	260.569	260.569	279,2%	251,3%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER
Observaciones														
Logramos superar la meta proyectada teniendo en cuenta que ampliamos los puntos de atención, realizamos alianzas con otras entidades que nos permitieron llegar a mayor cantidad de público, fortalecimos las actividades Gamers y los Juegos Interactivos obteniendo finalmente la siguiente atención por estrategia: Recreando Nuestros Barrios 20.467, Juguemos en el Parque 1.196, Ludotecas 86.818, Estimulación 15.373, Núcleos 7.418, Juegos Interactivos 17.005, MVC-Calle 1.897, MVC-Cárcel 3.068 y MVC-Víctimas 3.188, Cuadras Recreativas PL y PP 10.030 y Eventos PL y PP 94.109														
Programa: 1.6.2 Escenarios deportivos, recreativos y de actividad física para el bienestar														
Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.6.2.1	Infraestructura deportiva administrada	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	100	100	100	100%	62,5%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER
Observaciones														
Gestionamos y administramos un total de 1.078 escenarios en el Distrito, a través de la mesa de articulación entre la Secretaría de Suministros y Servicios del Distrito y el INDER														
1.6.2.2	Mantenimientos y adecuaciones realizadas a la infraestructura para el deporte, la recreación y la actividad física	Número	NoA	C	215	700	198	91	240	88	419	44,4%	59,9%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER
Observaciones														
Durante el año 2026 se han finalizado 88 obras entre las que se encuentran Ludotekeas, sedes administrativas, canchas polideportivas, canchas grama sintética, pista multiproposito, cancha microfútbol, piscinas, cancha de baloncesto, núcleos recreativos, pista skate,bolera, skate park, patinaje, atletismo, zona lanzamiento, salto y ajedrez														
1.6.2.3	Casas verticales construidas	Número	NoA	C	NA	6	2	0	0	0	0	0%	0%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER
Observaciones														
Los Recreos Deportivos presentan los siguientes avances: Ejecución física: Recreo Los Alpes 23%, Brisas de Robledo 6%, Altavista 28%. En trámites administrativos (Licencias Curaduría, diseños, gestión predial): La Frontera, La Pastora, Trinidad, San Cristóbal														
Programa: 1.6.3 Fortalecimiento del Sistema Distrital del Deporte, la Recreación y la Actividad Física														

Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.6.3.1	Estrategia para el mejoramiento de la calidad del servicio enfocada en la cualificación de los colaboradores formulada e implementada	Porcentaje	A	C	NA	100	75	25	50	60	60	80%	60%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER
Observaciones														
Se avanzó en la planificación de la estrategia para la respectiva vigencia con las acciones a realizar durante el segundo semestre														
1.6.3.2	Política Pública del Deporte, la Recreación y la Actividad Física – DRAF – Actualizada	Porcentaje	A	C	NA	100	88,1	35,2	64,6	75,4	75,4	85,6%	75,4%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER
Observaciones														
• Elaboración plan de Acción (Plan estratégico de la PPDRAFE): 15% de avance. (Estamos en etapa de validación de estrategias) • Financiamiento de la PPDRAFE: 60% (Estamos en etapa final de construcción del documento y de la matriz de presupuesto) • Definición de espacios de participación: 60%. de avance (Documento finalizado, hemos realizado dos mesas técnicas, falta por definir 2 mesas temáticas) • Construcción del modelo de seguimiento: 65% de avance. (Estamos en la etapa de priorización de indicadores para la aplicación de la metodología CREMA). • Gestión del conocimiento: 30% de avance.														

Programa:

1.6.4

Posicionamiento y liderazgo deportivo y recreativo

Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.6.4.1	Personas participando de manera directa en eventos locales, nacionales e internacionales apoyados por el INDER	Número	NoA	C	19.118	200.000	24.392	126.824	114.435	28.651	269.910	117,5%	135%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER
Observaciones														
Se ha realizadp el apoyo a 23 grandes eventos de ciudad, entre los que se encuentran 9 internacionales, 7 nacinales y 6 locales o regionales. Entre los más destacados se encuentran: Copa Mundo de Nado Artístico, Revolution Games, Expofitness 2026 y Pan American Youth and Master Champioships														

Pilar:

2

Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente

Componente: 2.1

Salud para el bienestar físico y mental

Indicadores de Resultado:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.1.1	Cobertura de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS	Porcentaje	M	C	108,97	100	100	108,03	110,91	108,04	108,04	108%	68,2%	Secretaría de Salud

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Cobertura de afiliación al SGSSSS con corte al 30 de Junio de 2026. Afiliados al régimen contributivo y subsidiado con relación a proyección DANE 2026.														
2.1.2	Mortalidad materna	Razon	A	D	18,47	18	18,25	22,44	28,94	28,94	28,94	0%	0%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Se presenta logro preliminar, vigencia 2025, fuente DANE. Se cuenta con un dato preliminar de 5 muertes para una razón de 28,9 por cien mil nacidos vivos; se aclara que se contabiliza una muerte captada por fuera del departamento (Meta), pendiente ajuste por parte de DANE. Con corte al mes de junio de 2026, se ha presentado una muerte materna no evitable. El logro definitivo 2025 se actualizará cuando se cuente con la base de datos DANE.														
2.1.3	Incidencia de rabia humana en la ciudad	Tasa x 100.000	M	D	0	0	0	0	0	0	0	100%	62,5%	Secretaría de Salud
Observaciones														
En el presente año no se han presentado casos de rabia humana en el distrito de Medellín. No se registran casos probables.														
2.1.4	Mortalidad por suicidio	Tasa x 100.000	A	D	7,77	7	7,2	7,49	7,21	7,21	7,21	98,2%	72,7%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Se presenta logro preliminar, vigencia 2025, fuente DANE, 190 casos. Con corte al mes de junio de 2026 se han presentado 91 casos. Se continúa implementando estrategias de salud mental como los Escuchaderos, Libres Para y la identificación y gestión de riesgos en el entorno familiar y educativo con el acompañamiento a las I.E.; además, se cuenta con las estrategias Familias Fuertes y Resiliente y línea amiga, esta última para el acompañamiento y activación de ruta de emergencia en salud mental. El logro definitivo 2025 se actualizará cuando se cuente con la base de datos DANE.														
2.1.5	Mortalidad por desnutrición en niños menores de 5 años	Tasa x 100.000	A	D	2,69	0	0,67	0	0	0	0	133,2%	100%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Se presenta logro preliminar vigencia 2025, fuente DANE (cero casos). Con corte al mes de junio de 2026, no se han reportado casos de muerte por desnutrición en menores de cinco años. Desde Salud, conjuntamente con Alcaldía y Gobernación de Antioquia, se continúa con estrategias de vigilancia e intervención a la desnutrición aguda, moderada y severa, desde los diferentes programas. El logro definitivo 2025 se actualizará cuando se cuente con la base de datos DANE.														
2.1.6	Índice de riesgo de calidad de agua – IRCA	Número	M	D	5	5	5	0,83	0,39	0,77	0,77	649,4%	552,3%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Logramos mantener el Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) del Distrito entre 0 y 5, Sin Riesgo, es decir, el agua es apta para consumo humano. Con esto damos cumplimiento a lo establecido en la Resolución 2115 de 2007. El logro reportado en junio corresponde al IRCA promedio ponderado de mayo.														
2.1.7	Incidencia de casos autóctonos de los eventos del plan de eliminación y/ o erradicación (polio, SRC, sarampión, rubeola, difteria, rabia, tétanos neonatal)	Tasa x 100.000	M	D	0	0	0	0	0	0	0	100%	62,5%	Secretaría de Salud

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Posterior a la realización de las acciones de laboratorio y las intervenciones en campo para cada una de las notificaciones, no se han confirmado casos autóctonos de polio, SRC, sarampión, rubéola, difteria ni tétanos neonatal en residentes en Medellín; por tanto, la incidencia para estos eventos permanece en 0.														
2.1.8	Desempeño de la gestión integral en Salud	Porcentaje	A	C	95,5	98	97	94,6	94,1	78,8	78,8	81,2%	80,4%	Secretaría de Salud
Observaciones														
El indicador de desempeño con corte a junio 30 es de 78.8%, asociado a 4 componentes: Eficacia operativa 99.03%, eficacia técnica 72.17%, ejecución financiera según los pagos 51.25%, autoevaluación de la gestión institucional 94%.														
2.1.9	Proporción de embarazo en adolescentes de 10 a 19 años	Porcentaje	A	D	11,3	8,5	9	9,6	8,43	8,6	8,6	117,4%	96,4%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Logro preliminar fuente RUAF 2026. El porcentaje corresponde a 732 embarazos en mujeres de 10 a 19 con corte al mes de junio. Se han realizado acciones educativas en sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, elección y acceso de métodos anticonceptivos.														
2.1.10	Rutas integrales de atención en salud implementadas	Porcentaje	A	C	0	100	70	27	37,65	57,24	57,24	81,8%	57,2%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Salud mental: 16,32%. Materno perinatal: 22,98%. Pediatría: 17,95%. En intervenciones colectivas: Ejecución de la APS_MTQS (involucrando IEC, redes de apoyo familiares, comunitarias y sociales, tamizaje, jornadas de salud, canalización). Gestión de estrategias intersectoriales y comunitarias. En ACCESO A SERVICIOS DE SALUD: Se realiza permanente gestión del acceso mediante el CIGA y SEM, seguimiento al fortalecimiento de la red pública (Metrosalud, HGM, HICM) para el acceso a servicios. Se realiza supervisión del acceso a servicios de salud. En GOBERNANZA: Ejecución de la asistencia técnica al talento humano en salud, gestión de estrategias de cooperación y/o articulación intersectorial, monitoreo y/o evaluación, Gestión del conocimiento e innovación.														
2.1.11	Índice CEO (dientes con caries (cC), dientes obturados por caries (oO) y dientes temporales con extracción indicada o permanentes perdido por caries (eP)) en niños de 12 años	Porcentaje	A	D	0,97	0,9	0,95	2,6	1,33	0,71	0,71	1.300%	371,4%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Logro que corresponde a los niños tamizados por las diferentes EAPB y en las instituciones educativas del distrito a corte del 30 de Junio, donde identificaron 2051 menores de 12 años.														
2.1.12	Bajo peso al nacer a término	Porcentaje	A	D	4,47	4	4,44	5,77	4,96	4,86	4,86	0%	0%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Logro preliminar fuente RUAF corte junio de 2026. El porcentaje corresponde a 407 casos de recién nacidos con bajo peso al nacer a término. A través de la mesa de articulación de seguimiento a las acciones de la primera infancia, se ha buscado la intervención de factores incidentes en el evento y el trabajo conjunto entre las EAPB, IPS y programas del Distrito; se ha promovido la priorización en estrategias para la modificación de factores sociales y de salud.														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.1.13	Niños y niñas de 0 a < de cinco (5) años reportados al Sistema de Seguimiento Nutricional Infantil de la Secretaría de Salud - SENIN con desnutrición aguda (Peso para la talla P/T)	Porcentaje	A	D	1,1	0,9	0,9	0,9	0,5	0,4	0,4	350%	350%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Logro del 0.4% con corte a junio de 2026; se encontraron 335 niños con desnutrición aguda de un total de 74.903 reportados. Para el período reportado, se le ha dado continuidad a las acciones que buscan mitigar el impacto de la desnutrición y promover la recuperación nutricional en la población de la primera infancia; se le ha dado continuidad a la Mesa de Seguimiento a la Desnutrición para priorizar la integralidad en las intervenciones, esto en el marco de la Alianza Cero Hambre.														
2.1.14	Niños y niñas de 0 a < de cinco (5) años reportados al Sistema de Seguimiento Nutricional Infantil de la Secretaría de Salud - SENIN con retraso en talla (Talla para la edad T/E)	Porcentaje	A	D	8,7	6,8	7,5	9,4	8,5	8,5	8,5	16,7%	10,5%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Logro del 8.5% con corte a junio de 2026; se encontraron 6382 niños con retraso en talla de un total de 74.903 reportados. A las acciones desde la Alianza Cero Hambre y las adelantadas en el marco del seguimiento a la intervención para la desnutrición en la primera infancia se les ha dado continuidad para este período; allí se lleva a cabo un trabajo de articulación entre dependencias y sectores claves como las EAPB e IPS de la ciudad.														
2.1.15	Mortalidad infantil menores de un año	Tasa x 1.000	A	D	7,43	6,7	6,7	6,84	6,37	6,37	6,37	145,2%	145,2%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Se presenta logro preliminar, vigencia 2025, fuente DANE, 110 casos. Con corte al mes de junio de 2026, se han presentado 54 casos. Se han impactado otras causas evitables como IRA y EDA. Se continúa fortaleciendo el abordaje de la ruta materno-perinatal y el refuerzo de vacunación en gestantes. Así mismo, se establecen acciones educativas e informativas para las EAPB e IPS. El logro definitivo 2025 se actualizará cuando se cuente con la base de datos DANE.														
2.1.16	Cobertura de vacunación de la tercera dosis de Pentavalente en niños y niñas menores de un año	Porcentaje	A	C	80,14	95	95	90,4	95	120	120	126,3%	126,3%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Con corte a junio de 2026, se alcanzó una cobertura de vacunación del 120%, equivalente a 10.252 niños y niñas vacunados. Este resultado evidencia un desempeño favorable del programa, asociado a la captación efectiva de la población objeto y a la vacunación de población procedente de otros municipios, permitiendo superar la meta establecida. Entre las acciones que contribuyeron a este logro se destacan las estrategias de demanda inducida y seguimiento nominal a cohortes, el fortalecimiento de las actividades de vacunación en la microrred de Comfama y la Jornada Nacional de Vacunación realizada el 20 de junio. Los resultados obtenidos muestran una adecuada capacidad operativa y de respuesta del Distrito para garantizar coberturas útiles de vacunación, fortalecer la protección colectiva y reducir las brechas de inmunidad en la población infantil. Asi mismo, ratifican la efectividad de las estrategias implementadas para mantener altas coberturas en un contexto epidemiológico que exige intervenciones sostenidas y oportunas para prevenir la reaparición de enfermedades inmunoprevenibles.														
2.1.17	Fecundidad específica en niñas de 10 a 14 años	Tasa x 1.000	A	D	1,08	0,75	0,75	0,77	0,71	0,71	0,71	112,1%	112,1%	Secretaría de Salud

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
Observaciones															
Se presenta logro preliminar, vigencia 2025, fuente DANE con 55 nacidos vivos de madres de 10 a 14 años. Con corte al mes de junio de 2026, se han presentado 30 casos de nacidos vivos en niñas de 10 a 14 años. Se realizaron acciones educativas en sexualidad y derechos sexuales. Se realiza campaña de prevención de violencias sexuales en NNA. El logro definitivo 2025 se actualizará cuando se cuente con la base de datos DANE.															
2.1.18	Fecundidad específica en niñas de 15 a 19 años	Tasa x 1.000	A	D	26,64	19	19	18,72	16,15	16,15	16,15	137,3%	137,3%	Secretaría de Salud	
Observaciones															
Se presenta logro preliminar vigencia 2025, fuente DANE, con 1,402 nacidos vivos de madres de 15 a 19 años. Con corte al mes de junio de 2026, se han presentado 693 casos de nacidos vivos en niñas de 15 a 19 años. Se realizaron acciones educativas en sexualidad y derechos sexuales. Se realiza campaña de prevención de violencias sexuales en NNA. El logro definitivo 2025 se actualizará cuando se cuente con la base de datos DANE.															
Programa:		2.1.1		Medellín Te Quiere Saludable											
Indicadores de Producto:															
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
2.1.1.1	Familias con riesgo en salud intervenidas	Número	NoA	C	100.732	105.000	32.000	18.444	31.394	14.455	64.293	45,2%	61,2%	Secretaría de Salud	
Observaciones															
Se presenta logro mes de junio, se continúa desde la Subsecretaría de Salud Pública con la gestión de los riesgos en salud de las familias por parte de los Equipos Básicos de Salud en los cuatro entornos educativo, comunitario, laboral y hogar.															
2.1.1.2	Sedes educativas públicas intervenidas con acciones de Salud pública para fomentar la cultura del cuidado	Porcentaje	A	C	50	100	98	98	99,5	100	100	102%	100%	Secretaría de Salud	
Observaciones															
Se logró el acompañamiento en las 229 I.E. públicas de la ciudad de Medellín, alcanzando el 100% de las I.E. con acciones de salud pública, gracias a la gestión de los profesionales de enlace y la disposición de los EBAS en cada uno de los territorios en articulación con la Secretaría de Educación, que sensibilizó a los rectores y núcleos educativos para permitir la entrada de la estrategia MTQS.															
2.1.1.3	Personal en salud capacitado en la gestión integral de la Salud pública y la atención primaria en salud	Número	NoA	C	38.424	39.000	10.000	9.476	5.924	1.728	17.128	17,3%	43,9%	Secretaría de Salud	
Observaciones															
Para el mes de junio se logró capacitar a 213 profesionales de la salud en la gestión de la salud pública y APS, lo que da un acumulado de 1728 personas capacitadas. Para el segundo semestre se implementará un plan de mejora orientado al aumento de las acciones educativas, con el cual se espera cumplir el indicador.															

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.1.1.4	Empresas Administradoras de Planes de Beneficios –EAPB - e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud –IPS- con asistencia técnica y evaluación en la implementación de las rutas integrales de atención prioritizadas	Número	M	C	60	60	60	75	61	38	38	63,3%	64,6%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Se reporta el logro con corte mayo, ya que para el mes de junio no se llevaron a cabo actividades de asistencia técnica y evaluación en IPS de la ciudad en rutas prioritizadas.														
2.1.1.5	Formulación e implementación de la Política Pública de Salud Bucal 2025 -2035	Porcentaje	A	C	NA	30	20	5	10	15	15	75%	50%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Se reciben conceptos favorables del proyecto de decreto por medio del cual se adopta la política pública de salud bucal en el distrito de Medellín para el periodo 2025 - 2035. Por parte de las secretarías corresponsables: Educación, de Inclusión Social y Familia, UAE Buen Comienzo, Secretaría General.														
2.1.1.6	Estrategias implementadas en los diferentes entornos para la promoción de la lactancia materna	Porcentaje	A	C	NA	100	100	100	90,01	42,48	42,48	42,5%	42,5%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Para el período de junio se registra un logro acumulado en el indicador de 42,48%. Para este mes, el avance en el indicador se ve reflejado por la continuidad en la asistencia técnica y capacitación para el fortalecimiento de las capacidades del talento humano en salud, así como en las visitas de asistencia técnica en las salas amigas de la familia lactante, entorno laboral y acompañamiento a espacios públicos. En este logro no se encuentran contempladas las acciones de información y educación en los entornos hogar y comunitario, toda vez que no se cuenta con el reporte avalado por parte del operador del contrato Medellín Te Quiere Saludable. El avance de junio de dichas actividades será reportado en el mes de julio.														
2.1.1.7	Modelo de atención en salud propia en intercultural para comunidades étnicas del Distrito (Indígenas, Afro) Implementado	Porcentaje	A	C	NA	80	60	25	35	44	44	73,3%	55%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Para el mes de junio se realizaron 2 espacios de concertación con organizaciones Afro, 4 caracterizaciones y 8 gestiones de casos prioritarios en salud, 48 acciones con sabedor y 39 apoyos de traducción lengua propia, 30 actividades de información, educación y sensibilización y 2 socializaciones de enfoque étnico.														
2.1.1.8	Política pública de salud mental y adicciones implementada	Porcentaje	A	C	50	80	70	55	60	60	60	85,7%	75%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Se presenta el logro del año 2025. En el mes de junio se continuó con las mesas técnicas de las líneas estratégicas de la política pública y la implementación de las diferentes estrategias. Además, logró la actualización del plan de acción 2026 con todos los corresponsables de la política.														
Programa: 2.1.2 Administración y gestión del aseguramiento en salud														

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.1.2.1	Estrategias de promoción de la afiliación y prevención de delitos contra el Sistema General de Seguridad Social en Salud –SGSSS implementadas	Número	NoA	C	4	4	1	1	1	0,9	2,9	90%	72,5%	Secretaría de Salud

Observaciones

Se cumple la meta con actividades programadas para la Semana de la Seguridad Social con una cobertura de 2121 personas. A través de la estrategia para la educación, el fomento y apropiación de la cultura de la seguridad social de Colombia en los niños de las instituciones educativas públicas del distrito Medellín: 1. I.E CAMILO MORA CARRASQUILLA: 392 estudiantes, 2. I.E MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO: 567 estudiantes, 3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MILAGROSA - Sección Escuela Santo Tomás de Aquino: 566 estudiantes (grados segundo a quinto) y la estrategia de MUÑECOS SANADORES: va acompañada de una actividad lúdico- pedagógica que sensibiliza al personal de salud y a los usuarios, donde se pretende abordar el tema de humanización y trato digno para fortalecer vínculos de tolerancia, respeto y empatía entre la misión médica y los usuarios con una cobertura de 596 personas. Se cuenta con resultados de la campaña radial alusiva a la prevención de la elusión y la evasión de aportes desarrollándose en 18 CUÑAS DE 40 SEGUNDOS distribuidas en la programación musical de EL SOL Medellín y 17 CUÑAS DE 40 SEGUNDOS para distribuir en la programación musical de LA FM PLUS Medellín.

2.1.2.2	Población Pobre no afiliada- PPNA atendida que demande el servicio de salud	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	62,5%	Secretaría de Salud
---------	---	------------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-------	---------------------

Observaciones

Se atendió al 100% de la población pobre no afiliada que demandó atenciones en salud de primer nivel de complejidad en la red pública y las atenciones de urgencias en las IPS públicas y privadas del país .

2.1.2.3	Empresas Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB- y su red de prestadores supervisadas	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	100	100	100	100%	62,5%	Secretaría de Salud
---------	---	------------	---	---	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-------	---------------------

Observaciones

Durante este periodo realizamos el seguimiento y ejecución de las visitas programadas a las EPS e IPS priorizadas, desarrollando las actividades de verificación, evaluación y acompañamiento contempladas en el plan de trabajo para la vigencia 2026. Alcanzamos el 100% de cumplimiento de las visitas programadas, realizando un total al corte de 46, en concordancia con la meta establecida para el periodo.

Programa: 2.1.3 Gestión del acceso a los servicios de salud

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.1.3.1	Instituciones prestadoras de servicios de salud con asistencia técnica que logran un nivel adecuado de la implementación del Plan de auditoria para el mejoramiento de la calidad –PAMEC-	Porcentaje	A	C	76	77	77	80,6	81	66	66	85,7%	85,7%	Secretaría de Salud

Observaciones

De 41 IPS evaluadas sobre el nivel de implementación del PAMEC: 16 (39%) están en alta ejecución; 11 (27%) en mediana ejecución y 14 (34%) en baja ejecución. Esto quiere decir que el 66% (39% + 27%) posee una adecuada ejecución. La meta se logrará en la medida en que se evalúen las IPS con asistencia técnica.

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.1.3.2	Sistema de Emergencias Médicas (SEM) para la atención de Urgencias, Emergencias y Desastres funcionando y operando	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	62,5%	Secretaría de Salud
Observaciones El Sistema de Emergencias (SEM) ha operado durante los 181 días transcurridos en el año de manera permanente y continua.														
2.1.3.3	Acciones realizadas para la implementación de rutas integrales en salud prioritizadas	Porcentaje	A	C	NA	80	80	86,67	100	62,9	62,9	78,6%	78,6%	Secretaría de Salud
Observaciones Con la Atención Primaria en Salud transformamos la prevención en una tarea diaria en los diferentes entornos. Logramos tejer redes de apoyo familiares, sociales y comunitarias potenciadas por los Grupos de Apoyo y Rehabilitación, con estrategias de continuidad del cuidado. En Acceso a los Servicios de Salud contamos con una red pública de servicios de salud fortalecida en salud mental, psiquiatría, salud infantil, pediatría y salud materna perinatal. Logramos la gestión permanente del acceso a través del CIGA y SEM, garantizando respuestas rápidas y oportunas ante las prioridades de salud de nuestra población en cada ruta. Con la supervisión del acceso, lideramos un seguimiento riguroso para el fortalecimiento de nuestra red pública hospitalaria —Metrosalud, el Hospital General de Medellín (HGM) y el Hospital Infantil Concejo de Medellín (HICM)—, logrando que nuestras instituciones del conglomerado público se orienten a la operación con estándares de humanización y calidad. En Gobernanza, se avanza con innovación y gestión del conocimiento, consolidando alianzas estratégicas con cooperación y articulación intersectorial de las universidades y otros sectores.														
2.1.3.4	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) públicas fortalecidas	Número	M	C	1	2	2	3	3	3	3	150%	93,8%	Secretaría de Salud
Observaciones Están en ejecución ampliaciones de convenios de desempeño 2026, para: * fortalecer la gestión financiera y mejorar la oportunidad y acceso a los servicios de salud con: METROSALUD, HGM y CHICM. Y * mejorar el acceso a los servicios de salud materno perinatal, personas con problemas y trastornos mentales, y la sede Cisamf, de METROSALUD.														

Programa:

2.1.4

Vigilancia en salud pública

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.1.4.1	Eventos de eliminación y erradicación con intervenciones adecuadas (casos de sarampión, rubéola, síndrome de rubéola congénita y parálisis flácida)	Porcentaje	M	C	70	80	80	90,6	94,8	90,5	90,5	113,1%	72,1%	Secretaría de Salud
Observaciones Se supera la meta, dado que las acciones de laboratorio y las acciones en campo se han podido realizar completas y oportunas, en un esfuerzo por mejorar la eficiencia de las intervenciones y la gestión efectiva de los riesgos en salud pública que implica la ocurrencia de estos eventos. 38 casos intervenidos adecuadamente / 42 casos notificados: 90,5%														

Programa:

2.1.5

Salud ambiental

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.1.5.1	Intervenciones realizadas a sujetos objeto de inspección vigilancia y control – IVC- sanitario priorizados	Número	NoA	C	8.000	32.000	7.579	9.231	6.353	3.450	19.034	45,5%	59,5%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Durante el mes de junio realizamos 699 intervenciones a sujetos objeto de inspección, vigilancia y control (IVC) sanitarios priorizados. El reporte para el seguimiento corresponde a 223 visitas de IVC a establecimientos de alimentos y bebidas y establecimientos de riesgo ambiental, 149 visitas de IVC a generadores de residuos en atención a salud y otras actividades. 42 visitas de IVC en IAI-ES. 18 visitas de IVC en sistemas de agua para consumo humano, tanques . 197 tomas de muestras y análisis microbiológico, físico-químico para verificar calidad del agua para consumo humano y 70 tomas de muestras de agua para verificar calidad de agua de uso recreativo. Se realiza ajuste en sumatoria de logros mes a mes, corte junio 2026, porque no se acumuló al mes de febrero el dato correspondiente a enero 2026 (cantidad: 413).														
2.1.5.2	Vigilancia entomoviológica de enfermedades transmitidas por vectores implementada en sectores priorizados	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	62,5%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Se mantuvo en un 100 % la implementación de la vigilancia entomoviológica de enfermedades transmitidas por vectores en sectores priorizados, con la identificación de mosquitos y evaluación viral de adultos, monitoreo de ovitrampas y levantamiento de índices entomológicos.														
2.1.5.3	Intervenciones realizadas en territorio para minimizar los impactos negativos de los factores ambientales que afectan la salud	Número	NoA	C	NA	42.000	10.500	10.577	10.442	5.395	26.414	51,4%	62,9%	Secretaría de Salud
Observaciones														
En junio se realizaron 603 intervenciones en territorio para minimizar los impactos negativos de los factores ambientales que afectan la salud, correspondientes a: 207 caracterizaciones en salud ambiental hogar, 8 en el entorno educativo, 255 en establecimientos de interés sanitario, 21 en casos prioritarios o puntos críticos de residuos o similares, 16 recorridos comunitarios y 17 visitas de solicitudes sanitarias. Además, se realizaron 27 visitas en atención a solicitudes relacionadas con ruido, 8 mediciones de ruido intradomiciliario y 38 visitas relacionadas con seguridad química. Se hace ajuste en 6 intervenciones realizadas en abril, de acuerdo a las validaciones del SISPLAM.														
2.1.5.4	Actividades de prevención del riesgo para enfermedades zoonóticas priorizadas y gestionadas en los ámbitos individual, familiar y comunitario	Porcentaje	M	C	NA	70	70	72	70	72,7	72,7	103,9%	63,7%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Se logró un 72,7% de las actividades de prevención del riesgo para enfermedades zoonóticas priorizadas y gestionadas en los ámbitos individual, familiar y comunitario a través de la gestión de 8 de las 11 actividades definidas en el componente PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD del documento EGI MEDELLIN 2022.														
2.1.5.5	Protocolo de vigilancia de ruido y sus efectos en salud implementado	Porcentaje	A	C	80	100	95	85	90	99	99	104,2%	99%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Se efectuaron 67 visitas de la búsqueda activa comunitaria en la zona objeto de vigilancia en salud ambiental de ruido tipo IV, obteniendo un avance del 9 % en la meta del periodo, alcanzando el 99 % en la implementación del protocolo de vigilancia de ruido y sus efectos en salud.														

Programa:

2.1.6

Gobernanza para la salud

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.1.6.1	Plan de acción de la política de participación social en salud ejecutado	Porcentaje	A	C	98	100	100	100	100	43,62	43,62	43,6%	43,6%	Secretaría de Salud
Observaciones Se evidencia un avance del 43,62% respecto de las actividades planeadas en año 2026, en sus 5 ejes: Eje 1. Fortalecimiento institucional (65,89%), Eje 2. Empoderamiento de la ciudadanía (43,75%), Eje 3. Impulso a la cultura de la salud (48,87%), Eje 4. Control social (30,65%) y Eje 5. Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión (28,96%).														
2.1.6.2	Unidad de gestión de información operando los 12 meses del año	Porcentaje	A	C	94,46	100	95	95,9	95,43	59,4	59,4	62,5%	59,4%	Secretaría de Salud
Observaciones Es el avance correspondiente hasta el mes de junio, para las actividades de gestión de datos, de información y del conocimiento, de la realización de asesorías, asistencias técnicas, atención de requerimiento y apoyo en conocimiento tácito y explícito.														
2.1.6.3	Infraestructura tecnológica fortalecida para la operación de los sistemas de información en Salud de la Secretaría de Salud y su red pública adscrita	Porcentaje	NoA	C	NA	100	2,8	39,44	27,96	0,84	68,24	30%	68,2%	Secretaría de Salud
Observaciones Corresponde a la adquisición de licenciamiento (Mapgis 9 y en la medida en que se vayan requiriendo los respectivos RP, las licencias Adobe Acrobat, Office 365, ArcGis, Moodle, SGP Mercurio, Mensajería integral, SAP, Aranda CSC) y, el soporte y mantenimiento de las plataformas tecnológicas de la Secretaría de Salud: Pyms, SENIN Web, Ciga Tele orientación, Vigilancia en Salud - Factores ambientales, Salud Ambiental Inspección Vigilancia y Control -IVC.														
2.1.6.4	Capacidad técnica de la Secretaría de Salud fortalecida para mejorar la ejecución de sus funciones misionales	Porcentaje	A	C	NA	100	100	100	100	49,9	49,9	49,9%	49,9%	Secretaría de Salud
Observaciones Durante el mes de junio se continuó fortaleciendo la capacidad técnica de la Secretaría de Salud mediante el seguimiento a la ejecución de los contratos de apoyo a la gestión, garantizando la disponibilidad del talento humano requerido para el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de las metas programadas.														
2.1.6.5	Acciones implementadas del Plan de Transición a Distrito de competencia de la Secretaría de Salud según la normatividad	Porcentaje	A	C	19	100	75	25,8	59,92	67,37	67,37	89,8%	67,4%	Secretaría de Salud
Observaciones El avance del 67,37 corresponde al avance en elaboración de formatos asociados al procedimiento de auditoría y la aplicación de medidas sanitarias. Se actualizaron los instructivos de gestión de alertas y eventos de reactivo vigilancia. Se avanza en la identificación de insumos para el análisis de la oferta y demanda de servicios (consultorios de urgencias, sillas, unidades móviles, capacidad instalada de servicios de consulta externa, internación y quirúrgicos; prestación por servicios de las ESE (HGM, Metrosalud).														

Componente: 2.2

Medellín territorio incluyente

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
2.2.1	Niños, niñas y adolescentes con reducción de vulnerabilidad de condiciones de	Porcentaje	M	C	97	97	97	97	97	97	97	100%	62,5%	Secretaría de Inclusion Social y Familia		

Observaciones

Se realizó la medición parcial del indicador con base en las atenciones efectuadas durante el período comprendido entre enero y junio de la presente vigencia. En este periodo, se atendieron 3.217 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 3.130 (equivalentes al 97 %) lograron reducir sus condiciones de vulnerabilidad mediante procesos de atención integral, acompañamiento psicosocial, seguimiento interdisciplinario y articulación institucional.

2.2.2	Personas mayores de 50 años con restitución y acceso a derechos que favorecen las condiciones de envejecimiento y vejez	Número	A	C	74.481	75.281	70.158	63.138	68.401	72.130	72.130	102,8%	95,8%	Secretaría de Inclusion Social y Familia		
-------	---	--------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--	--	--

Observaciones

A la fecha ,un total de 72.130 personas mayores de 50 años han sido beneficiadas con acciones de restitución y acceso a derechos, orientadas a mejorar sus condiciones de envejecimiento y vejez. Para la vigencia de 2026, se han vinculado 3729 personas nuevas, quienes han accedido a servicios como Centro Vida, Familias Cuidadoras, Red de Hogares, Apoyo Economico y Dormitorio Social, los cuales contribuyen al fortalecimiento de su bienestar y calidad de vida.

2.2.3	Hogares que mejoran sus condiciones de vida a través del acompañamiento familiar con enfoque integral	Número	NoA	C	NA	25.000	9.000	2.508	4.985	2.724	10.217	30,3%	40,9%	Secretaría de Inclusion Social y Familia		
-------	---	--------	-----	---	----	--------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--	--	--

Observaciones

En lo que va corrido de la vigencia, 2.724 hogares avanzaron en el mejoramiento de sus condiciones de vida, gracias al acompañamiento familiar y a la gestión de oportunidades con enfoque integral. El cumplimiento de este indicador depende del avance gradual de las familias en las etapas del proceso, orientadas al fortalecimiento de diferentes categorías de bienestar; por ello, a medida que consoliden su proceso, se evidenciarán mayores resultados en el cumplimiento de la meta del indicador

2.2.4	Personas que superan su situación de calle	Número	NoA	C	524	524	142	128	154	78	360	54,9%	68,7%	Secretaría de Inclusion Social y Familia		
-------	--	--------	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-------	-------	--	--	--

Observaciones

En el transcurso del año, 78 personas han superado su situación de calle a través de los componentes de APCD, procesos de resocialización, albergue de recuperación y reducción de riesgos y daños; distribuidos de la siguiente manera según los criterios de egreso del sistema habitante de calle: • Cumplimiento de logros: 26 • Reintegro socio-laboral: 9 • Reintegro familiar: 18 • Institucionalización: 25

2.2.5	Personas con discapacidad y personas cuidadoras que mejoran sus condiciones de vida a través de procesos de atención integral, promoción de la vida independiente y acceso a oportunidades	Número	NoA	C	35.304	35.500	9.833	9.950	8.826	0	18.776	0%	52,9%	Secretaría de Inclusion Social y Familia		
-------	--	--------	-----	---	--------	--------	-------	-------	-------	---	--------	----	-------	--	--	--

Observaciones

En lo que va corrido de la vigencia, se ejecutaron las jornadas de postulación de personas con discapacidad y personas cuidadoras a los proyectos ofertados para la vigencia 2026.No se reporta avance, ya que este indicador se calcula de manera anual, a partir del seguimiento y análisis del mejoramiento en las condiciones de vida de los beneficiarios.

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte			
2.2.6	Hogares con inseguridad alimentaria moderada y severa	Porcentaje	A	D	22,05	15,35	16,85	22,05	22,3	19,6	19,6	47,1%	36,6%	Secretaría de Inclusión Social y Familia			
Observaciones																	
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida 2025, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada y severa fue del 19,6 %, este resultado muestra una reducción de 2,7 puntos porcentuales con relación a los resultados del año 2024, lo que evidencia un importante avance en las condiciones de seguridad alimentaria del Distrito. Esta cifras indican que 20.103 hogares superaron la inseguridad alimentaria. Logro asociado a las acciones implementadas a través del Proyecto Estratégico Alianza Cero Hambre.																	
Programa:		2.2.1	Familias con bienestar y oportunidades														
Indicadores de Producto:																	
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte			
2.2.1.1	Centros Integrales para la familia fortalecidos y en funcionamiento	Número	M	C	21	21	21	21	21	21	21	100%	62,5%	Secretaría de Inclusión Social y Familia			
Observaciones																	
En lo que va corrido de la vigencia, los 21 Centros Integrales para la familia (CIF) continúan funcionando en las comunas y corregimientos del distrito.																	
2.2.1.2	Política pública para la familia actualizada	Porcentaje	A	C	NA	100	90	10	50	65	65	72,2%	65%	Secretaría de Inclusión Social y Familia			
Observaciones																	
Durante esta vigencia el equipo formulador avanzó en el proceso de actualización de la política realizando ajustes a objetivos, cadena de valor y reportando avances en el diseño del plan de acción, presupuesto, modelo de seguimiento y batería de indicadores. Así mismo y en el marco de los Comités Distrital y Técnico de Familia se socializaron los avances de la actualización.																	
2.2.1.3	Hogares con acompañamiento familiar para el mejoramiento de condiciones de vida	Número	A	C	69.158	64.000	52.000	33.253	45.393	52.900	52.900	101,7%	82,7%	Secretaría de Inclusión Social y Familia			
Observaciones																	
Desde 2024 y hasta la fecha, se ha brindado acompañamiento familiar para el mejoramiento de las condiciones de vida a 52.900 hogares. De estos, 7.507 iniciaron el proceso en lo corrido de 2026, facilitando su acceso a oportunidades y fortaleciendo su bienestar.																	
2.2.1.4	Personas beneficiadas con acompañamiento psicosocial en los Centros Integrales de Familia	Número	NoA	C	36.000	38.000	10.200	9.759	9.830	4.167	23.756	40,9%	62,5%	Secretaría de Inclusión Social y Familia			
Observaciones																	
En lo que va corrido de la vigencia, se ha logrado beneficiar un total de 4.167 personas, mediante el acompañamiento psicosocial en los Centros Integrales para la Familia, disponibles en las comunas y corregimientos del Distrito. Estas atenciones se han desarrollado en las modalidades individual y familiar, brindando herramientas para el fortalecimiento de las relaciones familiares.																	
2.2.1.5	Hogares acompañados para el fortalecimiento de vínculos familiares	Número	NoA	C	NA	20.100	6.000	4.224	5.101	2.180	11.505	36,3%	57,2%	Secretaría de Inclusión Social y Familia			

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
Observaciones																
En lo corrido de la vigencia 2026, un total de 2.180 hogares han recibido acompañamiento para el fortalecimiento de los vínculos familiares, mediante su participación en talleres, (con una asistencia mínimo de dos sesiones), estas acciones contribuyen al avance en el cumplimiento del indicador y al mejoramiento de la calidad de vida de los hogares beneficiados.																
2.2.1.6	Observatorio de familia fortalecido y en funcionamiento	Número	M	C	NA	1	1	1	1	0,48	0,48	48%	56%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión
Observaciones																
A la fecha se han realizado las siguientes acciones para el fortalecimiento del Observatorio de familia: elaboración de nota temática: familia o familias, boletín: "Medellín, la casa que somos, infografía "¿Cómo va la violencia intrafamiliar?, Articulación con actores estratégicos, solicitud de información a dependencias para el seguimiento y monitoreo a indicadores, informe de seguimiento y monitoreo de la Política Pública para las Familias correspondiente a la vigencia 2025.																
Programa:		2.2.2		Todos contra el hambre												
Indicadores de Producto:																
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
2.2.2.1	Personas capacitadas en temas de alimentación y nutrición	Número	M	C	55.030	60.000	60.000	60.276	60.121	42.707	42.707	71,2%	59,1%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión
Observaciones																
En lo corrido de la vigencia, se ha beneficiado un total de 42.707 personas pertenecientes a la población educativa y escolar del Distrito de Medellín, a través capacitaciones en hábitos alimentarios y estilos de vida saludables.																
2.2.2.2	Centros zonales de seguridad alimentaria operando	Número	M	C	3	3	3	3	3	3	3	100%	62,5%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión
Observaciones																
En lo que va corrido de la vigencia, continuaron las actividades en los centros zonales, fortaleciendo la implementación de nuevos cultivos y la producción de abonos orgánicos, bioinsumos y plántulas para las huertas de autoconsumo de la población beneficiaria. Asimismo, se mantuvo la recepción de material orgánico aprovechable proveniente de plazas de mercado para la elaboración de paquetes alimentarios y conservas.																
2.2.2.3	Niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa de alimentación escolar	Número	A	C	220.293	268.000	256.000	232.251	244.232	244.000	244.000	95,3%	91%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión
Observaciones																
El Programa de Alimentación Escolar inició operación el 26 de enero de 2026, en lo que va corrido de la vigencia, continua la atención diaria de 244.000 escolares en las distintas modalidades del programa con complementación alimentaria y educación nutricional.																
2.2.2.4	Modelo de seguimiento de la política pública de seguridad alimentaria aprobado e implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	85	25	52	63,5	63,5	74,7%	63,5%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
Observaciones																
Durante junio se avanzó en la actividad "Gestión de conocimiento y difusión de la información por medio del Observatorio de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional", mediante el desarrollo de los tableros de datos para indicadores estratégicos y de gestión, con desagregaciones y análisis que fortalecen el seguimiento y la difusión de la información.																
2.2.2.5	Personas beneficiadas en programas de complementación o asistencia alimentaria	Número	M	C	18.404	22.000	22.000	31.907	48.065	2.977	2.977	13,5%	92,6%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión	
Observaciones																
En lo corrido de la vigencia se han atendido 2.977 personas con paquetes de emergencia y vales de alimentación mediante la estrategia Hambre Cero. Los contratos de paquetes y bonos alimentarios fueron adjudicados a mediados de junio y están en etapa de perfeccionamiento, con los cuales se espera atender adicionalmente a 13.970 familias con paquetes alimentarios y 16.345 familias con bonos alimentarios.																
2.2.2.6	Unidades productivas implementadas para la seguridad alimentaria	Número	NoA	C	2.724	2.500	600	701	175	681	1.557	113,5%	62,3%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión	
Observaciones																
En lo corrido de año, un total de 681 unidades productivas han sido implementadas en el marco del contrato 4600107233. Con estas acciones se busca favorecer las condiciones de seguridad alimentaria de las familias del distrito.																
Programa:		2.2.3	Medellín, entorno protector de la infancia y la adolescencia													

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
2.2.3.1	Niños, niñas y adolescentes en riesgo o con derechos amenazados y/o vulnerados atendidos para la garantía de derechos	Número	NoA	C	36.366	36.400	9.011	9.169	9.066	5.602	23.837	62,2%	65,5%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
Observaciones															
En lo corrido de la vigencia, se ha dado continuidad a la atención integral de niñas, niños y adolescentes en riesgo o con vulneración de derechos, beneficiando a 5.602 NNA, mediante intervenciones en instituciones de protección, acompañamiento psicosocial y atención psicoterapéutica. Estas atenciones se han orientado a la identificación de factores de riesgo y al fortalecimiento de habilidades personales y sociales, en el marco de una atención integral.															
2.2.3.2	Niños, niñas y adolescentes atendidos en procesos de promoción de derechos y prevención de la vulneración	Número	NoA	C	24.418	24.500	6.105	7.188	9.526	3.865	20.579	63,3%	84%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
Observaciones															
En lo que va corrido de la vigencia, 3.865 niñas, niños y adolescentes han sido atendidos en procesos de promoción de derechos y prevención de la vulneración. Gracias a la articulación con las estrategias Parchemos y Clubes Juveniles se ha avanzado en el desarrollo de encuentros formativos en los territorios, a través de laboratorios pedagógicos y espacios de participación, los cuales ha promovido la interacción, la construcción colectiva, el fortalecimiento de capacidades y el acompañamiento psicosocial y psicopedagógico.															
2.2.3.3	Personas sensibilizadas y formadas en la Red de protección a la niñez	Número	NoA	C	NA	16.000	4.444	2.813	6.141	3.859	12.813	86,8%	80,1%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
Observaciones															
Entre enero y junio, un total de 3.859 personas han sido sensibilizadas y formadas en la Red de Protección a la Niñez, la cual avanza en la implementación progresiva de sus estrategias, mediante procesos de cualificación dirigidos a actores corresponsables de instituciones, familias y comunidad. Estas acciones se orientan a la prevención de violencias, la activación de rutas y la promoción de entornos protectores.															
2.2.3.4	Familias fortalecidas como entornos seguros para el cuidado y la protección	Número	M	C	1.200	1.400	1.400	1.461	1.436	720	720	51,4%	58,2%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
Observaciones															
Entre enero y junio se avanzó en la implementación de acciones de fortalecimiento de familias con niñas, niños y adolescentes, mediante acompañamiento en territorio, seguimiento familiar, orientación y espacios de cualificación enfocados en la promoción de derechos, la prevención de vulneraciones y el fortalecimiento de entornos protectores, beneficiando 720 familias del proceso.															
2.2.3.5	Acciones de promoción para la garantía de derechos, prevención y atención de la Explotación Sexual Comercial contra niñas, niños y adolescentes – ESCNNA	Número	NoA	C	ND	5.350	1.450	1.055	1.450	883	3.388	60,9%	63,3%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
Observaciones															
En lo que va corrido de la vigencia, se han desarrollado 883 acciones de promoción para la garantía de derechos, prevención y atención de la Explotación Sexual Comercial contra niñas, niños y adolescentes ESCNNA en los territorios, mediante procesos de articulación entre dependencias. Estas acciones han permitido mantener la presencia territorial y avanzar en la implementación de actividades para el cumplimiento de las metas establecidas.															
2.2.3.6	Niñas, niños y adolescentes con explotación sexual y comercial atendidos para la garantía de derechos	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	62,5%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
Observaciones															
En lo que va corrido del año, se ha brindado atención integral y especializada a 27 adolescentes en presunta situación de ESCNNA, alcanzando un 100 % de cumplimiento. De igual manera, se han desarrollado acciones de seguimiento psicosocial, orientación individual y articulación con instituciones de protección, conforme a las rutas establecidas para los casos derivados por la autoridad administrativa.															
Programa: 2.2.4 Dignificación, cuidado y autonomía en el envejecimiento y la vejez															
Indicadores de Producto:															
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
2.2.4.1	Política Pública de Envejecimiento y Vejez actualizada	Porcentaje	A	C	NA	100	90	25	53	62	62	68,9%	62%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
Observaciones															
Durante esta vigencia el equipo formulador avanzó en el proceso de actualización de la política mediante el diseño y estructuración de su cadena de valor. De igual manera con el Comité Técnico de Personas Mayores y otros espacios, se realizaron actividades de revisión y propuestas de escenarios de participación.															
2.2.4.2	Personas mayores de 50 años beneficiadas con servicios que promueven el cuidado del envejecimiento digno y activo	Número	A	C	85.300	130.000	120.559	101.896	112.331	123.964	123.964	102,8%	95,4%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte			
Observaciones																	
Desde 2024 a la fecha, se han beneficiado 123.964 personas mayores de 50 años con servicios que promueven el cuidado y el envejecimiento digno y activo. En lo corrido de 2026, se han beneficiado 11.633 personas mayores nuevas a través de servicios de promoción del envejecimiento, tales como: Servicio Exequial, Centro Vida y formación a cuidadores, Apoyo Economico. Estas acciones están orientadas a favorecer las condiciones de envejecimiento y vejez.																	
2.2.4.3	Personas mayores de 55 años en situación de vulnerabilidad social atendidos integralmente con modelos gerontológicos de protección nocturna y de larga estancia	Número	A	C	1.784	2.600	2.390	2.085	2.458	2.672	2.672	111,8%	102,8%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión		

Observaciones

En lo corrido de la vigencia, se han atendido 2.672 personas mayores en alto grado de vulnerabilidad social, de las cuales 27 corresponden a nuevos beneficiarios, mediante servicios de atención integral institucionalizada que garantizan su protección, seguridad y cuidado adecuado. El cumplimiento de la meta se ha superado debido al incremento de 100 cupos realizados en la vigencia anterior con recursos ordinarios. Adicionalmente, durante la presente vigencia se priorizaron 90 cupos para personas mayores a través del servicio de Familias Cuidadoras, financiado con recursos de Presupuesto Participativo.

2.2.4.4	Centros Vida Gerontológicos y Clubes de Vida funcionando para la promoción del cuidado y de la cultura del envejecimiento	Número	M	C	652	662	662	676	688	693	693	104,7%	64,6%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
---------	---	--------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------	-------	--------------------------------	-----------

Observaciones

En lo que va corrido de la vigencia, un total de 667 clubes de vida reconocidos por el Distrito de Medellín se mantienen en funcionamiento con acciones de promoción del cuidado y de la cultura del envejecimiento, los cuales cuentan con 47.856 socios. Asimismo, 26 sedes de Centro Vida continuaron con la atención a las personas mayores. Con el funcionamiento de estos espacios se consolidan 693 escenarios para la promoción del cuidado y cultur del envejecimiento en el distrito.

Programa: 2.2.5 Autonomía e inclusión de las personas con discapacidad

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
2.2.5.1	Personas con discapacidad y personas cuidadoras atendidas integralmente en procesos de acompañamiento psicosocial, promoción de la vida independiente y acceso a oportunidades	Número	NoA	C	5.805	12.800	2.009	7.039	4.021	1.702	12.762	84,7%	99,7%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
Observaciones															
Entre enero y junio 1.702 personas con discapacidad y personas cuidadoras, han sido atendidas con servicios como: Ser Capaz en Casa, acompañamiento psicosocial, atención integral a Niños, Niñas y Adolescentes NNA, ayudas técnicas y desarrollo y promoción de habilidades para la vida independiente.															
2.2.5.2	Personas con discapacidad, personas cuidadoras y familiares asesorados en rutas de atención	Número	NoA	C	15.146	15.500	4.452	4.625	4.868	1.510	11.003	33,9%	71%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
Observaciones																
A la fecha, 1.510 personas con discapacidad y personas cuidadoras han sido asesoradas en las rutas de atención para el acceso a derechos, la participación, la atención y la valoración de apoyos. La baja ejecución del indicador obedece a que durante la etapa inicial del contrato, las acciones se concentraron en la realización de visitas domiciliarias, la verificación de los requisitos de acceso y la identificación de beneficiarios. Las actividades de acompañamiento profesional se desarrollarán durante el segundo semestre de la vigencia.																
2.2.5.3	Personas que participan en espacios de la Política Pública de Discapacidad y Política Pública de Personas Cuidadoras	Número	NoA	C	7.146	7.200	1.815	2.070	1.213	710	3.993	39,1%	55,5%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión
Observaciones																
En lo corrido de la vigencia, 710 personas participaron en procesos de asistencia técnica desarrollados mediante instancias de participación, Comités Técnicos de las Políticas Públicas de Discapacidad y Cuidado, encuentros de fortalecimiento, gestión y planeación, acompañamiento psicosocial a líderes, mesas de trabajo, reuniones de articulación, la asamblea de líderes de personas cuidadoras.																
2.2.5.4	Acciones de participación, gestión e incidencia para la inclusión social de las personas cuidadoras	Número	NoA	C	NA	314	70	120	146	16	282	22,9%	89,8%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión
Observaciones																
Se ha avanzado en la realización de 16 acciones de participación, gestión e incidencia para la inclusión social de las personas cuidadoras, Entre las que se destaca el proceso de planeación, formulación, revisión y ajuste de propuestas metodológicas para el desarrollo de los espacios, el Comité Técnico de Personas Cuidadoras y la asamblea de líderes y lideresas de redes y organizaciones de personas cuidadoras; también los procesos de gestión y articulación con el Sistema Distrital de Cuidados y las actividades para promover la participación y el fortalecimiento a personas cuidadoras. La baja ejecución se explica por la etapa inicial y alcance del actual contrato.																
2.2.5.5	Acciones de participación, gestión e incidencia para la inclusión social de las personas con discapacidad	Número	NoA	C	NA	858	150	399	439	129	967	86%	112,7%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión
Observaciones																
Con corte al mes de junio, se ha realizado 129 acciones de participación, gestión e incidencia para la inclusión social de las personas con discapacidad, entre las que se incluyen las asistencias técnicas a los Comités Comunales y Corregimentales de Inclusión y al Comité Distrital de Discapacidad de Medellín-CDDM-, Sesión Ordinaria de CDDM, acompañamiento psicosocial a líderes y mesas de trabajo articulado.																
Programa: 2.2.6 Habitantes de y en calle con atención e inclusión social																
Indicadores de Producto:																
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
2.2.6.1	Personas en situación de calle atendidas en proceso de resocialización	Número	NoA	C	2.270	2.418	682	525	662	468	1.655	68,6%	68,4%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión
Observaciones																
En el transcurso del año, se han vinculado 468 ciudadanos habitantes de y en calle a procesos de resocialización y resignificación del proyecto de vida. Estas acciones han permitido reducir el daño, mejorar su calidad de vida y fortalecer habilidades y competencias que favorecen su reintegro positivo a la sociedad.																

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
2.2.6.2	Personas con discapacidad crónica en situación de calle beneficiados con atención integral	Número	M	C	290	290	290	412	540	443	443	152,8%	101,2%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión
Observaciones																
En el transcurso del año, se ha brindado atención integral a 443 habitantes de calle con altas necesidades de apoyo y/o discapacidad leve o moderada, contribuyendo al restablecimiento de sus derechos y al mejoramiento de sus condiciones de vida. El indicador ha sido superado gracias a la disponibilidad de dos componentes de atención diferenciada y a la alta rotación de cupos en los mismos.																
2.2.6.3	Personas habitantes de y en calle beneficiadas con albergue de recuperación	Porcentaje	M	C	100	100	100	99,8	96,61	93,17	93,17	93,2%	60,7%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión
Observaciones																
Durante el transcurso del año, 191 personas en situación o en riesgo de calle con necesidades prioritarias de atención física y social, han sido beneficiadas con el servicio de albergue temporal, lo que representa una cobertura del 93,17% frente a las 205 personas que solicitaron el servicio.																
2.2.6.4	Personas en situación de calle con atención básica o diferencial	Número	M	C	7.075	9.117	9.117	11.574	15.509	5.431	5.431	59,6%	81,7%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión
Observaciones																
En el transcurso del año, se ha brindado atención básica a 5.431 ciudadanos en situación de calle, mediante servicios de alimentación, autocuidado y acompañamiento psicosocial, distribuidos de la siguiente manera: 2.104 habitantes de calle y 3.327 habitantes en calle.																
2.2.6.5	Política Pública de Habitante de Calle actualizada	Porcentaje	A	C	NA	100	90	10	50	62	62	68,9%	62%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión

Observaciones

Durante la presente vigencia, el equipo de gestión de la política avanzó en el proceso de actualización mediante la realización de ajustes a los objetivos, la cadena de valor y la definición del escenario de participación. Asimismo, se registraron avances en la formulación del plan de acción de la política y, en el marco del Comité Interinstitucional, se socializaron los progresos alcanzados en el proceso de actualización.

Programa: **2.2.7** **Bienestar para las familias migrantes**

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
2.2.7.1	Centro de atención a la población migrante funcionando	Número	M	C	1	1	1	1	1	1	1	100%	62,5%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión
Observaciones																
El centro de atención a la población migrante (Intégrate), ha funcionado de manera continua durante el año 2026, brindando orientación a personas migrantes, refugiadas y colombianas retornadas conforme a sus necesidades desde diversas áreas como educación, empleabilidad y emprendimiento, salud, asesoría jurídica, psicosocial y sociocultural, entre otras, con el fin de facilitar el acceso efectivo a sus derechos y promover la integración social de esta población en el Distrito de Medellín.																
2.2.7.2	Personas migrantes atendidas y orientadas sobre ruta de derechos	Número	NoA	C	27.575	30.000	6.929	10.640	7.143	2.983	20.766	43,1%	69,2%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión

Observaciones

2.983 personas migrantes en el año 2026, han recibido orientación en rutas de atención y asistencia a través de diferentes estrategias: Línea 123 Social – módulo migrantes (487), Centro Intégrate (2.036) y unidades de la Secretaría de Inclusión Social (460).

Programa: 2.2.8 Asistencia social a población vulnerable

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
2.2.8.1	Personas en emergencia social, atendidas por la línea 123 social con enfoque diferencial	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	62,5%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión	

Observaciones

Se han atendido 14.553 personas por emergencias sociales durante el año 2026, a través de la Línea 123 Social, alcanzando el 100% de cobertura. La atención se brindó con enfoque diferencial, considerando características como sexo, orientación sexual, identidad de género y pertenencia étnica, garantizando respuesta a todas las personas que requirieron el servicio.

2.2.8.2	Personas en situación de riesgo o emergencia, natural o antrópica beneficiadas de acompañamiento social y atención básica de emergencia	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	62,5%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión	
---------	---	------------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-------	--------------------------------	-----------	--

Observaciones

En el transcurso del año, se han atendido 1.991 personas en situación de riesgo o emergencia por eventos naturales o antrópicos, quienes recibieron acompañamiento social y atención básica de emergencia, alcanzando un cubrimiento del 100 %.

2.2.8.3	Personas en situación de emergencias beneficiadas con albergue temporal	Porcentaje	M	C	100	100	100	94	100	100	100	100%	61%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión	
---------	---	------------	---	---	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	------	-----	--------------------------------	-----------	--

Observaciones

Durante 2026, han sido atendidas 216 personas en situación de emergencia social, natural y/o antrópica mediante el servicio de albergue temporal en modalidad hotel, alcanzando el 100 % de cobertura frente a las solicitudes recibidas.

2.2.8.4	Personas en ejercicio de prostitución beneficiadas con atención psicosocial y orientación en rutas de derechos	Número	NoA	C	2.371	2.371	220	1.703	394	374	2.471	170%	104,2%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión	
---------	--	--------	-----	---	-------	-------	-----	-------	-----	-----	-------	------	--------	--------------------------------	-----------	--

Observaciones

Durante el año, se han atendido 374 personas en ejercicio de actividades sexuales pagas, quienes han recibido atención psicosocial. A través de encuentros de confianza, se han generado espacios seguros que fortalecen habilidades sociales y promueven la creación de redes de cuidado mutuo. Este indicador presenta un avance superior al proyectado, resultado de estrategias que han promovido una mayor participación y el fortalecimiento de competencias personales y sociales.

Componente: 2.3 Medellín diversa

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------	------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------	--	--

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.3.1	Población LGBTI que se ha sentido discriminada por su orientación sexual, su identidad o expresión de género	Porcentaje	A	D	35,5	30	33,5	35,5	34,1	34,1	34,1	70%	25,5%	Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de Género

Observaciones

El porcentaje señalado, corresponde a la medición de la encuesta realizada en el año 2025. Dicha encuesta de percepción de discriminación se mide cada dos años y corresponde medir nuevamente el próximo año 2027.

2.3.2	Procesos organizativos y unidades productivas de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras y pueblos indígenas, que fortalecen su autonomía económica, social o cultural	Número	A	C	NA	164	121	24	87	100	100	82,6%	61%	Gerencia Étnica
-------	---	--------	---	---	----	-----	-----	----	----	-----	-----	-------	-----	-----------------

Observaciones

Avanzamos en el fortalecimiento de las unidades productivas seleccionadas que vienen en proceso de fortalecimiento, con apoyo técnico, diseño de modelos de negocio, la participación de otros procesos productivos, el desarrollo de 2 ferias propias y 5 por gestión y articulación, para la comercialización de sus productos, como también, la continuidad en procesos de formación, en articulación con aliados estrategicos.

Programa: 2.3.1 Medellín distrito étnico

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.3.1.1	Estrategias implementadas para la autonomía económica, social y cultural de la población Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera	Número	A	C	6	7	6	2	4	4,92	4,92	82%	70,3%	Gerencia Étnica

Observaciones

Se logró la atención de 419 usuarios a traves de servicios como orientación psicosocial, vocacional, ocupacional, fortalecimiento de la identidad étnica y acercamiento a la oferta institucional. Así mismo, se realizaron dos ferias étnicas donde participaron 37 unidades productivas de la población Afrodescendiente y 2 de la población Palenquera, 5 ferias por gestión con la participación de 24 unidades productivas con diferentes entidades, como también, el fortalecimiento, a traves de la entrega de estímulos y procesos formativos. Por otra parte, en el marco del Sello Étnico Educativo, se realizaron 7 encuentros con Instituciones de Educación Superiro - IES y el evento de aliados estrategicos. Se realziaron también, 11 encuentros de interes con dependencias y empresas, la gestión de ofertas de empleo para la población étnica, yel desarrollo dedos exposiciones, 5 espacios formativos, el lanzamiento de la campaña comunicacional Medellín sin racismo y un conversatorio sobre este tema, en el marco de la agenda afrocultural.

2.3.1.2	Estrategias implementadas de los sistemas tradicionales propios de los pueblos indígenas	Número	A	C	7	8	7	2	4,46	5,28	5,28	75,4%	66%	Gerencia Étnica
---------	--	--------	---	---	---	---	---	---	------	------	------	-------	-----	-----------------

Observaciones

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Se realizaron 385 atenciones en el marco de los procesos de orientación psicosocial, vocacional y ocupacional, la activación de rutas, el acercamiento a la oferta institucional y el seguimiento a las atenciones psicosociales brindadas. Así mismo, se efectuaron 23 caracterizaciones individuales, fortaleciendo la atención y el acompañamiento integral a la población en el marco de la estrategia "Casa Niquitao". De igual manera, se dio continuidad al acompañamiento a los cabildos para su fortalecimiento, mediante el desarrollo de talleres, una armonización y la ejecución de acciones técnicas y operativas requeridas para la realización de la sesión de la Mesa permanente de Concertación Indígena de Medellín - MPCIM. Además, se fortalecieron las unidades productivas mediante procesos de formación y su participación activa en dos ferias propias y cinco ferias por gestión y articulación, con la vinculación de 39 unidades productivas étnicas. En el marco del Sello Étnico Educativo, se realizaron siete encuentros con instituciones de educación superior (IES) y un evento con aliados estratégicos. De igual forma, se desarrollaron 11 encuentros de articulación con dependencias de la Administración Distrital y empresas, orientados al fortalecimiento de alianzas estratégicas y al avance de las acciones planeadas.														
2.3.1.3	Sistema de información étnico diseñado e implementado	Número	A	C	NA	1	0,75	0	0,15	0,6	0,6	80%	60%	Gerencia Étnica
Observaciones														
Se avanzó en la entrega de las historias de usuario (HU) que incorporan las funcionalidades asociadas a los módulos que integran el sistema de información étnico, como también la consolidación y entrega inicial del documento técnico de arquitectura del mismo, para dar paso a la revisión y pruebas correspondientes.														
2.3.1.4	Sistema de estímulos para el desarrollo de las capacidades productivas, organizativas y poblacionales de la comunidad negra, afrodescendiente, raizal y palenqueras diseñado e implementado	Número	M	C	NA	1	1	1	0,9	0,3	0,3	30%	51,3%	Gerencia Étnica
Observaciones														
Avanzamos en el desarrollo de 5 encuentros de socialización y validación del Sistema de Estímulos, dirigidos a población joven, mujeres, unidades productivas, líderes, lideresas afrodescendientes y artistas, con el fin de socializar el Sistema de Estímulos, fortalecer capacidades para la formulación de propuestas y promover una mayor participación de la población.														
2.3.1.5	Sistema propio organizativo de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras fortalecido	Número	NoA	C	NA	1	0,4	0	NA	0	0	0%	0%	Gerencia Étnica
Observaciones														
Actualmente se avanza en la etapa precontractual y en la planeación de actividades para dar inicio al proceso de ejecución.														
2.3.1.6	Estrategias para el fortalecimiento de la identidad y la autonomía económica de los pueblos indígenas implementadas	Número	A	C	NA	3	3	0	2	2,4	2,4	80%	80%	Gerencia Étnica
Observaciones														
Avanzamos en el fortalecimiento de las unidades productivas étnicas que vienen cualificando sus procesos productivos, con el desarrollo de 2 ferias propias y 5 por gestión y articulación, con la participación de 39 unidades productivas, facilitando sus procesos de comercialización. De igual manera, se realizó una armonización en el marco de los talleres que se desarrollan con los cabildos inidgenas presentes en el Distrito.														
2.3.1.7	Estrategias para la prevención y atención del racismo y la discriminación racial implementadas	Número	A	C	2	5	4	2	2,38	3,05	3,05	76,3%	61%	Gerencia Étnica

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Realizamos el lanzamiento de la campaña comunicacional "Medellin sin Racismo" y actividades complementarias en el marco de esta acción. De igual manera, se realizó un segundo encuentro de la Mesa interinstitucional y de la Red de Multiplicadores para la Prevención y Atención a Casos de Racismo en el Distrito.														
2.3.1.8	Diagnósticos e investigaciones sobre la población indígena, negra, afrodescendiente, raizal y palenquera elaborados	Número	NoA	C	NA	4	2	0	NA	0	0	0%	0%	Gerencia Étnica
Observaciones														
Avanzamos en la gestión para el análisis estadístico de los censos de los cabildos de la población indígena y la continúa la gestión de recursos necesraios para avanzar en el cumplimiento la meta en el segundo semestre de 2026.														
2.3.1.9	Instrumentos de planificación de la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera formulados	Porcentaje	A	C	69	100	100	79	83,87	83,87	83,87	83,9%	83,9%	Gerencia Étnica
Observaciones														
Avanzamos en la consolidación y remisión del documento de diagnóstico situacional de la Política Pública Étnica al Departamento Administrativo de Planeación (DAP), incorporando la información suministrada por las dependencias distritales en el marco del proceso de recolección de información. Con esta remisión se dio cumplimiento a la fase de consolidación técnica del diagnóstico, insumo que después de aprobado, permitirá avanzar en las siguientes etapas del proceso de formulación de la Política Pública Afrodescendiente. De igual manera se desarrollaron tres sesiones de trabajo participativo que permitieron recoger aportes técnicos y metodológicos para fortalecer el instrumento.														
2.3.1.10	Población indígena, negra, afrodescendiente, raizal y palenquera beneficiada con las estrategias de autonomía económica, social y cultural implementadas por la Gerencia Étnica	Número	NoA	C	2.125	6.342	2.080	646	2.381	1.211	4.238	58,2%	66,8%	Gerencia Étnica
Observaciones														
Avanzamos en la atención diferenciada a partir de las estrategias implementadas por la Gerencia Étnica, mediante el fomento de las economías propias de los grupos étnicos; la realización de 2 ferias propias y 3 por gestión para las unidades productivas, el desarrollo de acciones en el marco de a agenda afrocultural; la orientación vocacional, ocupacional acercamiento a oportunidades, la activación de rutas y la atención psicosocial. Así mismo, se brindaron espacios de dialogo, concertación y participación de la población étnica, el acompañamiento de los cabildos, actividades culturales en el marco del calendario étnico, el lanzamiento de la campaña Medellin sin Racismo , la dinamización del Centro de Integración Afrodescendiente y la gestión en el marco del Sello Étnico Educativo y Empresarial.														

Programa:

2.3.2

Reconocimiento y dignificación de las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas

Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.3.2.1	Personas beneficiadas con las acciones que promueven el ejercicio de derechos de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas y sus familias	Número	NoA	C	NA	6.000	1.000	2.365	1.647	776	4.788	77,6%	79,8%	Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de Género

Observaciones

Es importante señalar que en el mes de junio se conmemoró el mes de la Diversidad y del orgullo LGBTQ+, llamado "Orgullo para toda la vida", lo que permitió potencializar las diferentes acciones y el aumento en la participación de la población en las 16 comunas y los 5 corregimientos del Distrito, en el marco de diferentes actividades programadas, en ellas: diferentes jornadas de procesos de movilización, acciones educativas, acompañamiento psicosocial, asesorías jurídicas, asesorías laborales, visitas de acompañamiento familiar, jornada de bienestar y cuidado ,diferentes eventos pedagógicos y culturales para la transversalización del enfoque de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas, para el reconocimiento, la promoción de los derechos y la dignificación de las personas de la población con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas del Distrito de Medellín.

2.3.2.2	Personas que participan en las acciones de implementación, seguimiento y evaluación de la política pública de diversidad sexual	Número	NoA	C	NA	1.000	200	418	246	123	787	61,5%	78,7%	Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de Género
---------	---	--------	-----	---	----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	---

Observaciones

Para el presente periodo reportado, 123 personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas en acciones asociadas a la implementación, seguimiento y evaluación de la Política Pública de Diversidad Sexual, en el marco del Plan Estratégico "Diversidad y Ciudadanía 2018–2028"; dicha participación se enmarca en procesos de incidencia, retroalimentación y a la contribución al fortalecimiento y la dignificación de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas.

2.3.2.3	Política Pública Distrital para la Garantía de los Derechos y la Dignidad de las Personas con Orientaciones Sexuales Identidades y Expresiones de Género Diversas actualizada	Porcentaje	A	C	NA	100	100	30	80	80	80	80%	80%	Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de Género
---------	---	------------	---	---	----	-----	-----	----	----	----	----	-----	-----	---

Observaciones

Como resultado de las actuaciones técnicas y administrativas adelantadas, se efectuó la verificación del cumplimiento de los requisitos documentales asociados a las aprobaciones y conceptos favorables emitidos por las dependencias competentes, de conformidad con los lineamientos y criterios establecidos en el procedimiento PR- DIES-031 del Departamento Administrativo de Planeación para la formulación, actualización y seguimiento de las Políticas Públicas Distritales. Una vez surtidas las validaciones correspondientes, el proyecto de acuerdo continuará con el trámite institucional previsto para su radicación y presentación ante el Concejo Distrital de Medellín durante el segundo semestre de 2026.

Componente: 2.4 Paz, víctimas y Derechos Humanos

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.4.1	Índice de riesgo de victimización en Medellín	Número	M	D	0,171	0,171	0,171	0,17	0,171	0,171	0,171	100%	62,6%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos

Observaciones

Logramos mantener el Índice de Riesgo de Victimización (IRV) de Medellín para el año 2024, en un nivel "Medio Bajo". El dato IRV de 0,201 indica que, si bien la ciudad no se encuentra en los niveles más altos de riesgo, aún enfrenta desafíos en materia de prevención y protección a violaciones de DDHHDe acuerdo a la información disponible en el reporte de la Unidad para las Víctimas.

Programa: 2.4.1 Derechos Humanos y construcción de paz ciudadana

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
2.4.1.1	Víctimas beneficiadas con medidas de atención y asistencia en derechos humanos	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	62,5%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos		y
Observaciones																
Desde el componente de Defensa, Protección y Reivindicación de Derechos se desarrollaron 201 atenciones mediante la activación de rutas del Sistema Distrital, garantizando acompañamiento psicológico, jurídico e institucional a víctimas de violencias sexuales, trata, reclutamiento, homicidio, desaparición y hechos de alto impacto, fortaleciendo la respuesta institucional y el restablecimiento integral de derecho.																
2.4.1.2	Política Pública de Paz, No-Violencia, Reconciliación y No Estigmatización implementada	Porcentaje	A	C	0	30	20	0	15	17	17	85%	56,7%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos		y
Observaciones																
Avanzamos en un 17% en la implementación de la Política Pública de Paz, No-Violencia, Reconciliación y No Estigmatización, mediante la atención de riesgos individuales, medidas de asistencia y reparación a víctimas, activación de rutas de atención y fortalecimiento de la participación. Asimismo, se promovió la articulación con el Sistema Integral de Paz y el CONPAZ, contribuyendo a la prevención de violencias, la garantía de derechos y la construcción de paz territorial.																
2.4.1.3	Adolescentes infractores intervenidos en los centros de internamiento preventivo para la población del sistema de responsabilidad penal para adolescentes	Número	NoA	C	497	2.000	480	562	530	228	1.320	47,5%	66%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos		y
Observaciones																
Garantizamos la atención integral de 228 adolescentes del SRPA en el Centro de Internamiento Preventivo "La Acogida". Brindamos acompañamiento especializado en las fases de acogida y permanencia, articulando la autonomía pedagógica y la capacidad restaurativa. Así mismo, intervenciones individuales, familiares y grupales, asegurando una atención integral orientada a la resocialización efectiva.																
2.4.1.4	Personas que participan de las estrategias territoriales para la construcción de paz ciudadana	Número	NoA	C	13.620	18.160	2.945	6.974	5.349	4.239	16.562	143,9%	91,2%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos		y
Observaciones																
La Pedagogía de Paz Ciudadana consolidó procesos formativos y simbólicos que fortalecieron capacidades comunitarias e institucionales para la transformación pacífica de conflictos en 4.239 personas. Las conmemoraciones, talleres y espacios de memoria promovieron reflexión colectiva, reconocimiento de víctimas y apropiación territorial de la paz, evidenciando avances en cohesión social, cultura de no violencia y corresponsabilidad ciudadana frente a la convivencia.																
2.4.1.5	Sistema Distrital de Derechos Humanos actualizado e implementado	Porcentaje	NoA	C	NA	100	30	10	30	15	55	50%	55%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos		y

Observaciones

Se avanzó en la implementación de estrategias de atención, asistencia y fortalecimiento en derechos humanos dirigidas a víctimas, mediante 24 acciones de fortalecimiento a mesas de DDHH y comités territoriales, 31 jornadas de sensibilización y 42 espacios de articulación institucional, afianzando la coordinación interinstitucional y comunitaria y la identificación oportuna de situaciones de riesgo para la protección de la población.

Programa: 2.4.2 Atención – reparación integral a víctimas del conflicto armado y Justicia Transicional y Restaurativa

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.4.2.1	Personas que interactúan con los contenidos del Museo Casa de la Memoria	Número	NoA	C	136.252	160.000	35.000	57.063	55.536	23.285	135.884	66,5%	84,9%	Museo Casa de la Memoria

Observaciones

Hemos impactado a 23.285 personas gracias a las estrategias pedagógicas desarrolladas por el Museo en clave de las garantías de No repetición, a través de: visitas presenciales, visitas guiadas, exposiciones, exposiciones itinerantes y talleres temáticos.

2.4.2.2	Infraestructura del Museo Casa de la Memoria mejorada y adecuada	Número	M	C	NA	1	1	1	1	0	0	0%	50%	Museo Casa de la Memoria
---------	--	--------	---	---	----	---	---	---	---	---	---	----	-----	--------------------------

Observaciones

Trabajamos en acciones de mantenimiento y adecuación a la infraestructura del Museo Casa de la Memoria, para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de los objetivos misionales.

2.4.2.3	Víctimas con medidas de atención, asistencia y reparación integral en el marco del conflicto armado en Medellín	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	62,5%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos
---------	---	------------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-------	--------------------------------------

Observaciones

Atendimos al 100% de las víctimas que requirieron el acceso a medidas de asistencia, atención y reparación. Esto corresponde a 8.446 personas (21.246 atenciones) que accedieron a procesos de rehabilitación psisocial, atención humanitaria inmediata, retornos y reubicación, garantías de no repetición y satisfacción, como contribución al restablecimiento de derechos y a la reparación integral de la población víctima del conflicto armado asentada en Medellín.

2.4.2.4	Personas en reintegración o reincorporación que acceden a la oferta de educación, empleabilidad y emprendimiento	Número	NoA	C	310	310	60	109	182	39	330	65%	106,5%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos
---------	--	--------	-----	---	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	-----	--------	--------------------------------------

Observaciones

Logramos que 39 personas en proceso de reincorporación, reintegración y comparecientes de fuerza pública accedieran a la oferta de empleabilidad, educación y emprendimientos, facilitando la sostenibilidad de sus procesos de integración social y económica en el Distrito de Medellín. De este total , trece (13) personas fueron vinculadas laboralmente, 19 personas culminaron procesos de formación certificados por Sapiencia, la I.E Jesús Amigó y el SENA. Además, siete (7) unidades de negocio de la población recibieron fortalecimiento económico.

2.4.2.5	Acciones de articulación para la implementación del Sistema Integral para la Paz	Número	NoA	C	NA	3	1	0	1	0	1	0%	33,3%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos
---------	--	--------	-----	---	----	---	---	---	---	---	---	----	-------	--------------------------------------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Avanzamos en la documentación de las acciones de articulación con el Sistema Integral de Paz, destacando la territorialización de la justicia transicional y restaurativa en Medellín. Específicamente se destacan avances en el proceso de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en Escombrera, acciones en el marco de la carta de entendimiento tripartita (Gobernación, Alcaldía y Jurisdicción Especial para la Paz) y la implementación del convenio con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Al final de la vigencia, se proyecta la consolidación del informe con todas las acciones adelantadas en el año.														
2.4.2.6	Actos conmemorativos de reparación simbólica realizados	Número	NoA	C	17	80	18	26	22	13	61	72,2%	76,3%	Museo Casa de la Memoria
Observaciones														
Realizamos trece (13) actos conmemorativos de reparación simbólica, logrando la reivindicación de los derechos humanos y la sensibilización de la comunidad sobre el conflicto armado y las víctimas.														
2.4.2.7	Experiencias museográficas realizadas en clave de garantías de no repetición	Número	NoA	C	5	20	4	8	7	4	19	100%	95%	Museo Casa de la Memoria
Observaciones														
Desarrollamos 4 experiencia museográfica en clave de garantías de no repetición, donde se resalta la producción editorial de MCM y los procesos investigativos adelantados por el equipo de construcción y circulación de contenidos.														
2.4.2.8	Organizaciones sociales y de víctimas fortalecidas para la construcción de memoria	Número	NoA	C	30	128	32	33	38	20	91	62,5%	71,1%	Museo Casa de la Memoria
Observaciones														
Acompañamos y fortalecimos a veinte (20) organizaciones sociales, civiles y de víctimas en procesos de construcción participativa de memoria, reparación simbólica y reconciliación.														
Programa: 2.4.3 Resocialización e integración social y económica de la población sindicada, privada de la libertad y pospenada														
Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.4.3.1	Atenciones integrales realizadas a personas privadas de la libertad y pospenadas	Número	NoA	C	26.042	30.000	7.923	6.654	8.329	4.074	19.057	51,4%	63,5%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos
Observaciones														
Brindamos 4.074 atenciones integrales a personas privadas de la libertad, preliberadas y pospenadas. Esta gestión, desplegada en los centros de reclusión Pedregal y Bellavista, así como en los Centros de Detención Transitoria de Medellín, incluyó asesoría jurídica y psicosocial, brigadas institucionales, formación en artes y oficios, talleres de preparación para la libertad y fortalecimiento familiar. Además, se implementaron programas de tratamiento penitenciario y encuentros con enfoque diferencial para diversos grupos poblacionales.														
2.4.3.2	Familiares de personas privadas de la libertad y pospenadas intervenidas con atención psicosocial y jurídica	Número	NoA	C	2.489	3.000	960	601	967	354	1.922	36,9%	64,1%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos

Observaciones

Logramos que un total de 354 familiares de personas privadas de la libertad y pospenados se beneficiaran de intervenciones psicosociales y jurídicas, acciones para el fortalecimiento de los lazos afectivos, la transformación de las dinámicas del hogar y la prevención de la reincidencia desde el entorno primario. Actualmente, trabajamos en la ampliación de la oferta con el propósito de incrementar la demanda de estos servicios por parte de las familias.

Componente: 2.5 Jóvenes: creadores y agentes de transformación social

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.5.1	Índice de participación ciudadana - Subíndice de juventud	Número	A	C	0,404	0,41	0,407	0	0,41	0,41	0,41	100,7%	100%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Actualmente, la Secretaría de Participación Ciudadana se encuentra en la etapa de diseño de contenidos y estrategias de comunicación orientadas a la difusión y socialización de los resultados del Índice de Participación Ciudadana y del Subíndice de Juventud, los cuales contarán con una medición actualizada en 2027.

Programa: 2.5.1 Conexiones para el desarrollo del proyecto de vida de las juventudes

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.5.1.1	Alertas atendidas de necesidades reportadas en el sistema de alertas tempranas de Medellín-SALVAVIDAS	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	62,5%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Se atendió el 100 % de las alertas ingresadas durante el mes a través del equipo social y jurídico que conforma el Sistema de Alertas Tempranas de Medellín (SATMED), garantizando la articulación con las demás dependencias para brindar respuesta dentro de los plazos establecidos.

2.5.1.2	Jóvenes acompañados para prevenir la vulneración de sus derechos y libertades, en el marco del proyecto Parceros creadores	Número	NoA	C	3.474	3.600	815	1.000	3.000	806	4.806	98,9%	133,5%	Secretaría de la Juventud
---------	--	--------	-----	---	-------	-------	-----	-------	-------	-----	-------	-------	--------	---------------------------

Observaciones

Durante el período comprendido entre enero y junio de 2026 se consolidó el proceso de identificación, vinculación y acompañamiento integral de jóvenes en el marco del proyecto Parceros Creadores, alcanzando 806 jóvenes acompañados en las comunas priorizadas (1 – Popular, 7 - Robledo, 10 - Candelaria y 15 - Guayabal). Las acciones se desarrollaron mediante recorridos territoriales, búsqueda activa casa a casa, encuentros grupales e intervenciones individuales, orientadas a identificar jóvenes que no se encontraban estudiando ni trabajando y facilitar su ingreso al programa. Posteriormente, los participantes recibieron acompañamiento continuo a través de los componentes psicosocial, psicológico, experiencial y de oportunidades, fortaleciendo sus capacidades personales, sociales y ocupacionales, así como la prevención de situaciones de vulneración de derechos y el fortalecimiento de sus proyectos de vida. Estos resultados reflejan el avance sostenido del proyecto y la consolidación de la estrategia de intervención territorial durante el primer semestre del año.

2.5.1.3	Encuentros realizados para la promoción de la convivencia en el fútbol	Número	NoA	C	43	45	11	10	11	7	28	63,6%	62,2%	Secretaría de la Juventud
---------	--	--------	-----	---	----	----	----	----	----	---	----	-------	-------	---------------------------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
En el marco de la implementación de las acciones territoriales, se realizaron siete encuentros en diferentes comunas y corregimientos, desarrollados de manera articulada con otros programas de la Secretaría de la Juventud. Durante estos espacios se promovieron procesos de diálogo y participación en torno a temáticas relacionadas con la convivencia, la salud mental y la construcción de proyectos de vida, fortaleciendo las capacidades individuales y colectivas de la población juvenil. Estos encuentros permitieron consolidar la articulación interinstitucional y la coordinación entre las diferentes estrategias de la Secretaría, optimizando la planificación, ejecución y seguimiento de las acciones en el territorio. Como resultado, se fortaleció la capacidad de respuesta institucional, se mejoró la organización de las intervenciones y se generaron condiciones para ampliar el alcance e impacto de las actividades dirigidas a las y los jóvenes.														
2.5.1.4	Jóvenes y actores juveniles formados con capacidades para el agenciamiento, la promoción de convivencia y prevención de violencias	Número	NoA	C	4.640	5.000	1.370	930	1.330	1.309	3.569	95,5%	71,4%	Secretaría de la Juventud
Observaciones														
Durante el periodo reportado se dio inicio a la jornada de formación de Agentes Protectores en los hogares de paso de la Secretaría de Inclusión Social del Distrito de Medellín. De manera paralela, se continuó con la implementación de los Parches Salvavidas en diferentes comunas de la ciudad, desarrollando procesos de sensibilización y formación dirigidos a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias. Estas acciones estuvieron orientadas a la promoción y protección de los derechos, el fortalecimiento de la convivencia y la prevención de las violencias, mediante encuentros basados en la cultura del fútbol como estrategia pedagógica para la construcción de entornos protectores y la prevención de la vulneración de derechos.														
2.5.1.5	Oportunidades publicadas en el Portal Web Medellín Joven	Número	NoA	C	3.606	4.000	800	1.600	800	800	3.200	100%	80%	Secretaría de la Juventud
Observaciones														
Durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2026, se gestionaron un total de 800 oportunidades, de las cuales el 66% correspondieron a vacantes de empleo (528 oportunidades con 1.873 cupos), seguidas por un 24% destinadas a la agenda de "Qué hay pa' hacer" (191 oportunidades) y un 10% enfocadas específicamente en formación (81 oportunidades). Esta diversificación de la oferta, lograda a través de reuniones y acercamientos constantes con nuevas entidades, empresas y aliados estratégicos, garantiza que la red permanezca activa, contando actualmente con 97 oportunidades de empleo vigentes (658 cupos), 57 oportunidades de formación y 40 oportunidades en la agenda de "Qué hay pa' hacer" para el aprovechamiento inmediato de las y los jóvenes.														
2.5.1.6	Política Pública de la Juventud actualizada	Porcentaje	A	C	NA	100	75	15	40	40	40	53,3%	40%	Secretaría de la Juventud
Observaciones														
Continuamos avanzando en la actualización de la Política Pública de Juventud mediante el desarrollo de las etapas de diagnóstico e identificación del problema público. Durante este periodo consolidamos la versión 1 de las revisiones de literatura nacional e internacional sobre las principales problemáticas que afectan a las juventudes y avanzamos en la recolección y análisis de información para la revisión local. Asimismo, fortalecimos la participación ciudadana mediante espacios de diálogo y escucha con jóvenes, destacándose la realización de la Asamblea de Juventud 2026 el pasado 2 de mayo.														
2.5.1.7	Medición del Desarrollo Juvenil realizada	Porcentaje	A	C	100	100	100	30	75	75	75	75%	75%	Secretaría de la Juventud
Observaciones														
Durante este periodo se validaron los productos resultantes de la operación del proyecto, entre ellos: la base de datos depurada, el tablero de visualización, el análisis univariado y otros cruces de variables para la comprensión del fenómeno, el informe técnico final con el análisis integral de los resultados de la medición y una cartilla de divulgación ciudadana orientada a socializar los principales hallazgos de manera clara y accesible. Estos productos consolidan la información de los jóvenes de las 16 comunas y los 5 corregimientos del Distrito alrededor del bienestar en términos de sus características sociodemográficas, condiciones de vida, educación, salud, garantía de derechos, cultura, territorio, democracia participación y redes de cuidado; las cuales aportan insumos estratégicos para la toma de decisiones y la actualización de la Política Pública de Juventud														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.5.1.8	Dependencias del distrito de Medellín acompañadas para la implementación del Sello joven	Número	NoA	C	ND	12	3	3	3	3	9	100%	75%	Secretaría de la Juventud
Observaciones														
El equipo de Sello Joven continúa con acciones en las Secretarías priorizadas para 2026: Participación Ciudadana, Seguridad y Convivencia, y Mujeres. Desde el equipo se han acompañado diversas acciones, entre las que resalta la promoción del enfoque de juventud, las formaciones, la asistencia a espacios de las otras dependencias y escenarios de articulación, socialización de oferta de la Secretaría de la Juventud, y las respuestas oficiales para la ruta técnica de transversalización.														
2.5.1.9	Alianzas constituidas con el sector social y empresarial para promover el desarrollo integral de las y los jóvenes	Número	NoA	C	ND	50	13	8	16	9	33	69,2%	66%	Secretaría de la Juventud
Observaciones														
Se evidencia avance en el cumplimiento de la meta del Plan Indicativo relacionada con la consolidación de alianzas estratégicas para fortalecer la ejecución de los proyectos estratégicos de la Administración Distrital. A la fecha se han formalizado alianzas con Ara, Barrita Burrito, Coopebombas, Corre Mi Tierra, Dogger, Grupo Internacional de Paz, Perritos del Mono, Pigasus y Pizza Americana, mediante las cuales se promueve la participación del sector privado y de organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de iniciativas institucionales. Estas alianzas contribuyen al fortalecimiento de la gestión institucional al facilitar la articulación de capacidades, conocimientos, recursos técnicos, logísticos y humanos entre los diferentes actores. Asimismo, favorecen la corresponsabilidad en la implementación de los proyectos estratégicos, optimizan el aprovechamiento de los recursos disponibles y amplían el alcance de las acciones dirigidas a la población beneficiaria.														
2.5.1.10	Jóvenes formados en habilidades para el sector musical y/o creativo – Music Lab	Número	NoA	C	NA	300	51	147	400	351	898	688,2%	299,3%	Secretaría de la Juventud
Observaciones														
Durante la vigencia, 351 proyectos artísticos culminaron satisfactoriamente el proceso de formación del Medellín Music Lab, cumpliendo los requisitos académicos, de asistencia y participación establecidos por el programa. Los participantes recibirán su certificación y avanzarán a la fase de audiciones, en la que se seleccionarán 185 proyectos para continuar a los Campamentos Creativos de Producción Musical, siguiente etapa de fortalecimiento y aceleración artística.														
Programa: 2.5.2 Participación y democracia joven														
Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.5.2.1	Subsistema de Participación de la Juventud operando	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	62,5%	Secretaría de la Juventud
Observaciones														
A fecha de corte de 2026, la Secretaría de la Juventud realizó acompañamiento permanente a las instancias del Subsistema de Participación Juvenil de Medellín, participando en las ocho sesiones ordinarias del CDJ y una extraordinaria, 20 reuniones semanales con la PDJ, mesas técnicas y comités preparatorios de la Comisión de Concertación y Decisión. Además, se acompañó la instalación del periodo 2026–2030 del CDJ, la sesión conjunta con el Consejo de Gobierno, la primera comisión de concertación y decisión y realización de primera la Asamblea Distrital de Juventudes 2026. Además, se han realizado articulaciones con 11 entidades distritales.														
2.5.2.2	Población que participa en las rutas de Medellín en la Cabeza	Número	NoA	C	5.044	5.200	1.295	1.315	1.295	679	3.289	52,4%	63,3%	Secretaría de la Juventud

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Durante este periodo se implementaron 20 recorridos territoriales que han beneficiado a más de 679 jóvenes de Medellín y sus corregimientos, superando el 50% de la meta anual. Los resultados evidencian el fortalecimiento de la apropiación de la ciudad, el reconocimiento del territorio y la consolidación del modelo de operación directa de la Secretaría.														
2.5.2.3	Eventos realizados para la visibilización de las agendas juveniles	Número	NoA	C	8	40	10	9	14	8	31	80%	77,5%	Secretaría de la Juventud
Observaciones														
En la Agenda Joven de Medellín se han realizado cinco eventos hasta el 30 abril. Se destacan la proyección de películas en el Parche Salvavidas como un espacio de promoción de la salud mental, el encuentro de liderazgos juveniles con el Alcalde y los Festivales de oportunidades donde los jóvenes se conectan con las ofertas de empleo del sector público y privado. 1. Parche Salvavidas: Película Enredados (Febrero) 2. Referentes: Lecciones de liderazgo con el Alcalde (Febrero) 3. Festival de Oportunidades MOVA (Febrero) 4. Parche Salvavidas: Lilo y Stich (Marzo) 5. Parche Salvavidas: Toy Story (Abril) 6. Festival de oportunidades Comfenalco 7. Creadores 8. Parche Salvavidas: Encanto (Mayo)														
2.5.2.4	Atenciones brindadas a jóvenes pertenecientes a Clubes Juveniles	Número	NoA	C	12.000	13.000	3.300	3.000	3.200	2.036	8.236	61,7%	63,4%	Secretaría de la Juventud
Observaciones														
Se han realizado procesos de formación dirigidos a los niños, niñas adolescentes y jóvenes, orientados al desarrollo de habilidades de liderazgo y trabajo en equipo, las cuales fortalecen la capacidad organizativa y de gestión de las instancias a nivel local. Así mismo, la asignación de estímulos económicos ha permitido incentivar la permanencia y el compromiso de los participantes, consolidando procesos sostenibles en el tiempo dentro de las diferentes comunas de la ciudad. La realización de ferias y presentaciones de sello club ha sido un componente fundamental de esta asistencia técnica, en la medida en que ha permitido a las instancias territoriales mostrar los resultados obtenidos, socializar experiencias significativas y proyectar sus procesos ante la comunidad. De esta manera, el acompañamiento técnico y psicosocial brindado ha contribuido de forma directa al fortalecimiento institucional y comunitario de las instancias territoriales, evidenciando avances concretos frente al cumplimiento del indicador.														
2.5.2.5	Atenciones realizadas a jóvenes rurales desde los diferentes proyectos de la Secretaría de la Juventud	Número	NoA	C	4.641	5.000	1.400	700	1.400	542	2.642	38,7%	52,8%	Secretaría de la Juventud
Observaciones														
Durante el período reportado, la Secretaría de la Juventud del Distrito de Medellín brindó atención a 542 jóvenes rurales a través de los diferentes proyectos y estrategias institucionales, contribuyendo al fortalecimiento de sus capacidades, la promoción de su participación y el acceso a oportunidades en sus territorios. La cobertura del indicador se distribuyó en los cinco corregimientos del Distrito de la siguiente manera: 234 jóvenes atendidos en Santa Elena, 145 en San Cristóbal, 100 en San Antonio de Prado, 39 en Palmitas y 24 en Altavista. Estos resultados evidencian la presencia de la Secretaría de la Juventud en los territorios rurales, mediante la implementación de acciones orientadas a responder a las necesidades e intereses de las juventudes, promoviendo su desarrollo integral, el fortalecimiento del tejido social y la garantía de oportunidades con enfoque territorial.														
2.5.2.6	Jóvenes formados en liderazgo público	Número	NoA	C	NA	200	50	50	50	54	154	108%	77%	Secretaría de la Juventud
Observaciones														
En el marco de la ejecución del Diplomado en Liderazgo Público del Proyecto Estratégico Referentes, desarrollado en articulación con el operador Universidad EIA, con corte al 30 de junio de 2026 se evidencia el cumplimiento del 100 % de las actividades académicas programadas, alcanzando la ejecución de la totalidad de las 90 horas de formación establecidas en el cronograma. Durante el desarrollo del proceso formativo se abordaron temáticas orientadas al fortalecimiento del pensamiento crítico y la comprensión de los contextos sociales, políticos y económicos, entre ellas geopolítica, conflicto, seguridad y paz, libre mercado, rol del sector privado e historia del siglo XX en Colombia, garantizando el cumplimiento de los objetivos metodológicos y académicos propuestos. Como resultado de la culminación satisfactoria del diplomado, los jóvenes participantes que cumplieron con los requisitos académicos y de asistencia establecidos fueron certificados, consolidando el cierre exitoso del proceso formativo. Este resultado refleja el compromiso, la permanencia y la participación activa de los beneficiarios durante el desarrollo de las sesiones, así como el fortalecimiento de sus capacidades de liderazgo, incidencia y participación en escenarios públicos, en concordancia con los objetivos del Proyecto Estratégico Referentes.														

Componente: 2.6

Mujeres autónomas, mujeres libres

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.6.1	Índice de Participación Ciudadana Subíndice de género de las mujeres	Número	A	C	0,402	0,404	0,403	0,402	0,4	0,4	0,4	99,3%	99%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

La última medición del subíndice de género se realizó en la vigencia 2025, obteniendo un valor de 0,400. La próxima medición está programada para la vigencia 2027.

2.6.2	Índice de Desigualdad de Género – IDG	Número	A	D	0,17	0,14	0,15	0,197	0,21	0,21	0,21	0%	0%	Secretaría de las Mujeres
-------	---------------------------------------	--------	---	---	------	------	------	-------	------	------	------	----	----	---------------------------

Observaciones

El último dato disponible corresponde al año 2024. Se proyecta que la medición del 2025 este disponible en el último trimestre de la actual vigencia.

2.6.3	Proyectos de inversión para el cierre de brechas de género que implementan el Trazador Presupuestal Equidad Mujer	Número	NoA	C	36	42	7	15	17	5	37	71,4%	88,1%	Secretaría de las Mujeres
-------	---	--------	-----	---	----	----	---	----	----	---	----	-------	-------	---------------------------

Observaciones

Durante el período reportado, se identificaron 5 proyectos de inversión a cargo de la Secretaría de Educación que incorporan la herramienta del Trazador Presupuestal para la Equidad de la Mujer, evidenciando avances en la integración del enfoque de género en la planeación y asignación de recursos.

2.6.4	Mujeres víctimas de violencias basadas en género y/o en riesgo atendidas por los mecanismos de la Secretaría de las Mujeres, que activan rutas de protección, salud y/o justicia	Porcentaje	M	C	33,3	34	34	35	29	25	25	73,5%	56,3%	Secretaría de las Mujeres
-------	--	------------	---	---	------	----	----	----	----	----	----	-------	-------	---------------------------

Observaciones

Dada la disminución en la capacidad operativa de algunos servicios, el avance en el logro de la meta evidencia una reducción; además, es de anotar que muchas mujeres al ingresar a la atención por parte de los mecanismos ya cuentan con rutas activadas en salud, justicia y protección.

Programa:

2.6.1

Promoción de la autonomía física, económica y para la toma de decisiones de las mujeres urbanas y rurales

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.6.1.1	Mujeres beneficiadas con acciones afirmativas que favorecen su permanencia en el sistema educativo	Número	NoA	C	1.632	5.200	2.000	432	1.367	0	1.799	0%	34,6%	Secretaría de las Mujeres

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Durante el período no se presentan avances en el cumplimiento de la meta, toda vez que el convenio de asociación fue suscrito el 4 de junio. El proceso se encuentra en la etapa de aprestamiento para iniciar su implementación en el mes de julio														
2.6.1.2	Mujeres asesoradas con enfoque de género para la promoción de la salud mental	Número	NoA	C	NA	9.000	3.000	0	3.501	2.084	5.585	69,5%	62,1%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
Se supera el 50% para la fecha, dado las estrategias desplegada para atender la alta demanda que tiene esta oferta para las Mujeres														
2.6.1.3	Mujeres asesoradas con enfoque de género para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos	Número	NoA	C	20.781	21.000	3.651	12.849	2.524	2.306	17.679	63,2%	84,2%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
Se supera el 50% para la fecha, dado las estrategias para atender la alta demanda que tiene esta oferta para las Mujeres														
2.6.1.4	Mujeres urbanas y rurales que participan de la ruta para la autonomía económica y la gestión de oportunidades	Número	NoA	C	2.014	5.000	1.940	155	1.794	186	2.135	9,6%	42,7%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
El cumplimiento del producto avanza satisfactoriamente, y en el momento de terminar el contrato que recién inicia, se cumplirán con las meta programadas para 2026.														
2.6.1.5	Mujeres beneficiadas de estrategias con enfoque de género y diferencial para su plena y efectiva participación social y política	Número	NoA	C	887	2.500	600	803	600	0	1.403	0%	56,1%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
El convenio de asociación a través del cual se estarán ejecutando las acciones para el cumplimiento de las metas, inició el 4 de junio; por tanto, a la fecha, el avance se refleja en acciones de planeación y contratación del personal para su ejecución.														
2.6.1.6	Iniciativas de paz fortalecidas con enfoque de género	Número	NoA	C	NA	12	4	1	4	0	5	0%	41,7%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
El convenio de asociación , a través del cual se estarán ejecutando las acciones para el cumplimiento de las metas, inició el 4 de junio; por tanto, a la fecha, el avance se refleja en acciones de planeación y contratación del personal para su ejecución.														
2.6.1.7	Mujeres víctimas de violencias basadas en género que acceden a atención de emergencia	Número	NoA	C	21.331	24.260	6.457	5.282	7.346	4.146	16.774	64,2%	69,1%	Secretaría de las Mujeres

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
El avance en la meta es del 64% a junio, se espera que a final de la vigencia se supere un poco la meta anual, dado la alta demanda de atención en la agencia Mujer y el fortalecimiento del equipo de atención a partir del mes de julio.														
2.6.1.8	Mujeres víctimas de violencias basadas en género que acceden a servicio de protección y/o a medidas de atención para salvaguardar su vida e integridad	Número	NoA	C	486	520	130	131	169	83	383	63,8%	73,7%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
El indicador presenta un avance mayor al esperado, dada la alta demanda de atención, se espera que a final de la vigencia se supere un poco la meta anual, dado la alta demanda de atención en el mecanismo de protección integral.														
2.6.1.9	Mujeres víctimas de violencias basadas en género que acceden a atención psicológica	Número	NoA	C	12.188	12.950	3.032	3.584	3.139	1.295	8.018	42,7%	61,9%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
El avance en la meta es del 43% a junio, se espera dar cumplimiento a la meta anual con el fortalecimiento del equipo de atención del mecanismo de atención psicojurídica a partir del mes de julio.														
2.6.1.10	Mujeres víctimas de violencias basadas en género que acceden a atención jurídica	Número	NoA	C	14.224	15.100	3.738	3.775	3.025	1.296	8.096	34,7%	53,6%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
El avance en la meta es del 35% a junio, se espera dar cumplimiento a la meta anual con el fortalecimiento del equipo de atención del mecanismo de atención psicojurídica a partir del mes de julio.														
2.6.1.11	Mujeres víctimas de violencias basadas en género que acceden a asistencia técnico legal y representación jurídica	Número	NoA	C	1.147	1.924	424	594	710	190	1.494	44,8%	77,7%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
El avance en la meta es del 45% a junio. , se espera dar cumplimiento a la meta anual con el fortalecimiento del equipo de atención del mecanismo de defensa técnica a partir del mes de julio.														
2.6.1.12	Estrategias implementadas para la prevención y la atención de mujeres víctimas de violencias basadas en género desde el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres	Número	NoA	C	NA	48	12	12	17	6	35	50%	72,9%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
En el segundo semestre del año se realizará el otro 50%, garantizando el cumplimiento del 100% de la meta proyectada para el 2026.														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.6.1.13	Mujeres víctimas de violencia basadas en género que acceden a centros de atención especializados	Número	NoA	C	NA	16.916	5.300	1.570	3.377	1.257	6.204	23,7%	36,7%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
El indicador presenta un avance menor al proyectado, se espera incrementar el porcentaje de cumplimiento a partir del mes de julio dado el fortalecimiento del equipo de atención del mecanismo de atención psicojurídica en territorio.														
Programa: 2.6.2 Transversalización y gestión del conocimiento para la igualdad de género de las mujeres urbanas y rurales de Medellín														
Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.6.2.1	Centros de cuidado y equidad de género para las mujeres urbanas y rurales de Medellín, gestionados	Número	NoA	C	NA	21	9	3	6	3	12	33,3%	57,1%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
Con corte al 30 de junio de 2026, se mantiene la apertura de tres nuevos Centros de Cuidado de la vigencia 2026, así: 1). En la comuna 6, ubicado en el Centro de Desarrollo Social de la comuna 6. 2). En la comuna 9, en el Centro de Emprendimiento y Empleo; y 3) En la comuna 10, en el Centro Integral para la Familia de dicha comuna. Los seis (6) centros restantes se pondrán em marcha en el segundo semestre de 2026. También se aclara que en cada vigencia se deben gestionar no sólo los nuevos Centros de Cuidado, sino que se debe dar continuidad a la operación de los nueve (9) creados en las vigencias 2024 y 2025 respectivamente, para un total de doce (12) Centros operando.														
2.6.2.2	Organizaciones privadas y del tercer sector acompañadas en el marco de la alianza para la igualdad de género	Número	NoA	C	NA	50	15	5	20	8	33	53,3%	66%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
Durante el período reportado, se brindó acompañamiento a 8 organizaciones del sector privado en el marco de la Alianza para la Igualdad de Género. Cada una de estas organizaciones cuenta con un diagnóstico que identifica su nivel de avance en la incorporación del enfoque de género, así como con un plan de trabajo orientado a la implementación de buenas prácticas que fortalezcan la integración de este enfoque en su cultura organizacional														
2.6.2.3	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente para la transversalización de los enfoques de igualdad de género e interseccionalidad	Número	NoA	C	30	120	30	32	30	21	83	70%	69,2%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
Durante el período reportado, 21 dependencias y entidades del Distrito de Medellín recibieron asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de igualdad de género e interseccionalidad. A través de las Mesas Técnicas Sectoriales se definieron planes de trabajo conjuntos y se desarrollaron acciones de formación y acompañamiento técnico en temas relacionados con herramientas para la incorporación del enfoque de género y de cuidado, así como en la construcción de especificaciones técnicas con enfoque de género, contribuyendo al fortalecimiento de capacidades institucionales para su implementación.														
2.6.2.4	Informes publicados sobre los resultados del cierre de brechas de igualdad de género	Número	NoA	C	NA	4	1	1	1	0,5	2,5	50%	62,5%	Secretaría de las Mujeres

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
El informe presenta un avance del 50%; se ha logrado la identificación y consolidación de información estadística como insumo para su elaboración.														
2.6.2.5	Sistema Distrital de Cuidado con enfoque de igualdad de género implementado	Porcentaje	A	C	NA	75	60	20	40	50,11	50,11	83,5%	66,8%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
El 60% corresponde a un indicador acumulado de las vigencias 2024, 2025 y 2026 (cada año aporta un 20% respectivamente). Por lo tanto, a la fecha, se reporta un avance acumulado del 50,11%; de este porcentaje, un 10,10% corresponde a la vigencia 2026 que se evidencia en: Variable 2 (Transformación cultural): Un (1) informe de acciones de transformación cultural); Variable 3 (Articulación de actores): cinco (5) actas o acuerdos de entendimiento (con Sura /Impact Hub, Fundación Saldarriaga Concha, Universidad María Cano, UPB y Despacho de la Primera Dama); y variable 4 (Gestión de la información y el conocimiento): dos (2) productos de gestión del conocimiento.														
2.6.2.6	Proyectos territoriales acompañados para la incorporación del enfoque de igualdad de género	Número	NoA	C	NA	336	84	84	84	42	210	50%	62,5%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
Con corte al 30 de junio de 2026, se han acompañado 42 proyectos territoriales para la incorporación del enfoque de igualdad de género														
2.6.2.7	Observatorio de Igualdad de Género para las Mujeres del distrito de Medellín creado y en funcionamiento	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	100	100	100	100%	62,5%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
El Observatorio de Igualdad de Género para las Mujeres del distrito de Medellín se encuentra en funcionamiento, dando cumplimiento a lo establecido en su plan de trabajo.														
Programa: 2.6.3 Transformación de roles y relaciones culturales entre hombres y mujeres para la promoción de la igualdad de género														
Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.6.3.1	Instituciones educativas asesoradas técnicamente con herramientas para la incorporación del enfoque de género en sus prácticas pedagógicas	Número	NoA	C	81	150	55	11	48	30	89	54,5%	59,3%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
El proceso se encuentra en concertación de agendas con las instituciones educativas para la implementación en el segundo semestre 2026.														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.6.3.2	Personas de la comunidad educativa sensibilizadas y/o formadas en educación no sexista	Número	NoA	C	733	3.000	1.000	297	1.000	441	1.738	44,1%	57,9%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
El proceso se encuentra en concertación de agendas con las instituciones educativas para la implementación en el segundo semestre 2026.														
2.6.3.3	Estrategias de prevención de la violencia de género contra las mujeres implementadas	Número	NoA	C	NA	16	4	4	4	1	9	25%	56,3%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
El cumplimiento de este indicador se ha venido desarrollando mediante la ejecución de las siguientes acciones: *Personas capacitadas en la estrategia de espacios públicos para mujeres y niñas ** Personas capacitadas en la estrategia de urbanismo con enfoque de género *** Personas capacitadas en la estrategia de gestion del conocimiento para ciudades seguras para mujeres y niñas. Adicionalmente para el segundo semestre se iniciará el desarrollo de las siguientes acciones:*Personas capacitadas en masculinidades cuidadoras, corresponsables y no violentas.***Personas capacitadas en la estrategia de turismo con enfoque de género. De acuerdo con la planeación establecida, se proyecta alcanzar el 100 % de cumplimiento del indicador al finalizar la vigencia 2026, conforme al cronograma y las metas definidas.														
2.6.3.4	Estrategias implementadas para el reconocimiento y estímulo a los talentos y liderazgos de las mujeres de Medellín	Número	NoA	C	11	12	3	3	3	1	7	33,3%	58,3%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
El cumplimiento de este indicador se ha venido desarrollando mediante la ejecución de la Convocatoria de Estímulos a los Talentos y Liderazgos de las Mujeres de Medellín 2026, la cual presenta un avance del 90% y tiene previsto el cierre de inscripciones el 8 de julio de 2026.														
2.6.3.5	Estrategias implementadas para la resignificación de roles y relaciones culturales para la promoción de la igualdad de género	Número	NoA	C	4	32	8	8	8	5	21	62,5%	65,6%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
El cumplimiento de este indicador se ha venido desarrollando mediante la ejecución del 100% de las siguientes acciones:*Conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. **Implementación de dos (2) campañas de comunicación para la promoción de los derechos de las mujeres. ***Desarrollo de acciones pedagógicas en turismo con enfoque de género. ****Implementación de acciones pedagógicas con agentes educativos para la promoción de la igualdad de género. Adicionalmente, a la fecha se avanza en la ejecución de las siguientes actividades, las cuales en su mayoría se han ejuecutado en un 50%: *Implementación de la estrategia Fiestas y Eventos Seguros para las Mujeres. **Promoción y posicionamiento de la estrategia Pregunta por Ángela. ***Desarrollo de asistencias técnicas en el marco de la estrategia de espacios públicos seguros para mujeres y niñas. ****Ejecución de acciones pedagógicas en turismo con enfoque de género. *****Preparación y desarrollo de actividades en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. *****Realización de asistencias técnicas en turismo con enfoque de género. Se proyecta alcanzar el cumplimiento del 100% de este indicador durante el segundo semestre de 2026, una vez se ejecuten las actividades programadas para el segundo semestre de 2026.														

Pilar:

3

Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana

Componente: 3.1

Seguridad integral para el desarrollo social

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.1	Tasa de homicidio	Tasa x 100.000	A	D	14,24	12,82	13,16	11,81	13,17	5,36	5,36	822,2%	625,4%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Casos ocurridos 26/06/2026: 142. Tasa de indicador de 5,36 por cada cien mil habitantes, que representa un avance de 41,79% en 2026 respecto a la cantidad planeada para el año 2026. Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad y Convivencia como observador técnico. Consultado el 07/05/2026.														
3.1.2	Tasa de feminicidios	Tasa x 100.000	A	D	1,64	1,41	1,48	1,19	1,44	0,57	0,57	668,8%	465,2%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Casos ocurridos 26/06/2026: 8. Tasa de indicador de 0,57 por cada cien mil habitantes, que representa un avance de 40,45% en 2026 respecto a la cantidad planeada para el año 2026. Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad y Convivencia como observador técnico. Consultado el 01/07/2026.														
3.1.3	Tasa de hurto a personas	Tasa x 100.000	A	D	1.141	1.080	1.136,21	911,37	942,81	446,3	446,3	14.503,1%	1.138,9%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Casos ocurridos 26/06/2026: 11,830 Tasa de indicador de 446,30 por cada cien mil habitantes, que representa un avance de 41,32% en 2026 respecto a la cantidad planeada para el año 2026. Fuente: DIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO. Consultado el 01/07/2026.														
3.1.4	Percepción de la seguridad	Porcentaje	A	C	43	50,7	49,47	47	ND	ND	ND	ND	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
No es procedente la divulgación de los datos resultantes de la encuesta 2025, toda vez que actualmente cursa un proceso sancinatorio con el contratista que suministro la información. Por otra parte, la encuesta 2026 se encuentra en la etapa de estructuración del contrato.														
3.1.5	Denuncias por vehículos hurtados	Número	A	D	960	864	934	1.073	823	377	377	2.242,3%	607,3%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Casos ocurridos 26/06/2026: 377. Representa un avance de 43,63% en 2026 respecto a la cantidad planeada para el año 2026. Fuente: DIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO. Consultado el 01/07/2026.														
3.1.6	Denuncias por motocicletas hurtadas	Número	A	D	6.133	5.500	5.671	6.013	4.940	1.806	1.806	936,6%	683,6%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Casos ocurridos 26/06/2026: 1806. Representa un avance de 32,84% en 2026 respecto a la cantidad planeada para el año 2026. Fuente: DIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO. Consultado el 01/07/2026.														
3.1.7	Denuncias por hurto a establecimientos comerciales	Número	A	D	2.618	2.356	2.420	2.367	1.374	713	713	962,1%	727,1%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Casos ocurridos 26/06/2026: 713. Representa un avance de 30,26% en 2026 respecto a la cantidad planeada para el año 2026. Fuente: DIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO. Consultado el 01/07/2026.														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.8	Denuncias por hurto a residencias	Número	A	D	1.629	1.500	1.526	1.579	1.444	610	610	989,3%	789,9%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Casos ocurridos 26/06/2026: 610. Representa un avance de 40,67% en 2026 respecto a la cantidad planeada para el año 2026. Fuente: DIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO. Consultado el 01/07/2026.														
3.1.9	Índice de victimización Medellín	Porcentaje	A	D	22,8	20,52	21,71	24,1	ND	ND	ND	ND	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
No es procedente la divulgación de los datos resultantes de la encuesta 2025, toda vez que actualmente cursa un proceso sancinatorio con el contratista que suministro la información. Por otra parte, la encuesta 2026 se encuentra en la etapa de estructuración del contrato.														
3.1.10	Tasa de lesiones personales	Tasa x 100.000	A	D	178,88	160,7	164,49	172,08	173,99	86,92	86,92	639,1%	505,8%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Casos ocurridos 26/06/2026: 2304. Tasa de indicador de 86,92 por cada cien mil habitantes, que representa un avance de 54,09% en 2026 respecto a la cantidad planeada para el año 2026. Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad y Convivencia como observador técnico. Consultado el 01/07/2026.														
3.1.11	Victimización por extorsión	Porcentaje	A	D	3	2,76	3,72	5,65	ND	ND	ND	ND	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
No es procedente la divulgación de los datos resultantes de la encuesta 2025, toda vez que actualmente cursa un proceso sancinatorio con el contratista que suministro la información. Por otra parte, la encuesta 2026 se encuentra en la etapa de estructuración del contrato.														
3.1.12	Homicidios por convivencia	Número	A	D	80	64	69	79	108	41	41	354,5%	243,8%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Casos ocurridos 26/06/2026: 41. Representa un avance de 64,06% en 2026 respecto a la cantidad planeada para el año 2026. Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad y Convivencia como observador técnico. Consultado el 01/07/2026.														
3.1.13	Tasa de riñas reportadas	Número	A	D	54.516	50.000	51.237	53.712	49.988	39.771	39.771	449,7%	326,5%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Casos ocurridos 26/06/2026: 39771. Representa un avance de 79,54% en 2026 respecto a la cantidad planeada para el año 2026. Fuente: Línea única de seguridad y emergencias NUSE 123. Sistema SECAD. Consultado el 01/07/2026.														
3.1.14	Denuncias por delitos vinculados a explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes	Número	A	C	170	204	199	211	221	88	88	44,2%	43,1%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------	------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

Observaciones

Casos ocurridos 26/06/2026: 88. Representa un avance de 43,14% en 2026 respecto a la cantidad planeada para el año 2026. Fuente: DIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO. Consultado el 01/07/2026.

3.1.15	Victimización por hurto a personas	Porcentaje	A	D	13,16	12,63	13,02	11,46	ND	ND	ND	ND	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
--------	------------------------------------	------------	---	---	-------	-------	-------	-------	----	----	----	----	----	---------------------------------------

Observaciones

No es procedente la divulgación de los datos resultantes de la encuesta 2025, toda vez que actualmente cursa un proceso sancinatorio con el contratista que suministro la información. Por otra parte, la encuesta 2026 se encuentra en la etapa de estructuración del contrato.

3.1.16	Victimización por lesiones personales	Porcentaje	A	D	1,38	1,31	1,7	2,48	ND	ND	ND	ND	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
--------	---------------------------------------	------------	---	---	------	------	-----	------	----	----	----	----	----	---------------------------------------

Observaciones

No es procedente la divulgación de los datos resultantes de la encuesta 2025, toda vez que actualmente cursa un proceso sancinatorio con el contratista que suministro la información. Por otra parte, la encuesta 2026 se encuentra en la etapa de estructuración del contrato.

Programa: 3.1.1 Planeación y gestión integral de la seguridad y convivencia ciudadana

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------	------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

3.1.1.1	Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC 2024-2027 formulado e implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	80	40	60	65	65	81,3%	65%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
---------	---	------------	---	---	----	-----	----	----	----	----	----	-------	-----	---------------------------------------

Observaciones

Se cuenta con los planes de acción de los organismos y dependencias actualizados para el 2026 y con el informe de implementación del primer trimestre 2026, se solicita información para el reporte del segundo trimestre.

3.1.1.2	Organismos de seguridad y justicia fortalecidos	Número	M	C	9	9	9	9	9	8	8	88,9%	61,1%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
---------	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	-------	---------------------------------------

Observaciones

Para no duplicar la información reportada, Con corte al mes de abril de 2026 se ejecutaron recursos del proyecto 240176 en 8 de los 9 organismos de seguridad, lo que equivale a un cumplimiento del 89% de este indicador de producto, sin embargo, se pone 0 en el total ejecutado de marzo a abril porque corresponden a los mismos organismos de seguridad que se reportaban en el informe anterior.

3.1.1.3	Plan Maestro en Tecnología de Información y Telecomunicaciones para la Seguridad y la Convivencia 2024-2027 diseñado e implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	75	20	77	84,98	84,98	113,3%	85%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
---------	---	------------	---	---	----	-----	----	----	----	-------	-------	--------	-----	---------------------------------------

Observaciones

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
Mediante el Contrato No. 4600107030 se fortaleció la capacidad técnica y operativa de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, apoyando la ejecución, seguimiento y desarrollo de los programas y proyectos estratégicos, en concordancia con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Distrital.															
3.1.1.4	Reportes generados para la toma de decisiones en seguridad y convivencia	Número	NoA	C	2.551	8.680	1.798	3.285	2.606	1.100	6.991	61,2%	80,5%	Secretaría de Seguridad y Convivencia	
Observaciones															
"Informes diarios de homicidio: 61 Informes diarios de homicidio interno del tomador de decisión: 61 Dateos Medellín: 0 Dateos por comuna: 168 Informes de vif: 8 Informes de vif NNA: 8 Informes de mujeres: 8 Informes de vif en víctimas mayores de 60 años: 8 Conductas contrarias: 8 Actualización Tableros SISC: 8 Hurtos en Medellín: 8 Dateo llamadas por ruido: 8 Informe violencias sexuales: 8 Plan de acción territorial: 2"															
3.1.1.5	Investigaciones realizadas sobre temas de seguridad, convivencia y derechos humanos	Número	NoA	C	2	7	2	1	2	0	3	0%	42,9%	Secretaría de Seguridad y Convivencia	
Observaciones															
Temas de investigación: Indice de gobernanza criminal, que avanza en un 40% y priorización de llamadas que avanza en un 80%															
3.1.1.6	Convenios y acuerdos de cooperación para el intercambio de información suscritos	Número	A	C	11	11	10	9	9	9	9	90%	81,8%	Secretaría de Seguridad y Convivencia	
Observaciones															
Convenios vigentes: Gobernacion de Antioquia 123 - Mujeres, FAC, Personería, Medicina Legal, CSJ, INPEC, Migración , UNP y Policia															

Programa:

3.1.2

Modelo Integral de gestión focalizada para la seguridad ciudadana

Indicadores de Producto:															
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
3.1.2.1	Disponibilidad operativa en los subsistemas del SIES-M	Porcentaje	A	C	94,29	95	95,8	95,6	95,69	96,08	96,08	100,3%	101,1%	Secretaría de Seguridad y Convivencia	
Observaciones															
Desde el SIES-M se viene dando el soporte y mantenimiento a la plataforma de ICAD-Contrato Nro 4600106045 , y se esta realizando el mantenimiento del CCTV de ciudad del Distrito, Contrato Nro. 4600104658 de 2025, disponibilidad periodo: 92.2% de CCTV y 99,96 % ICAD para un logro de 96,08% corte a 30 dejunio del 2026															
3.1.2.2	Dispositivos tecnológicos instalados para la seguridad	Número	NoA	C	1.348	2.807	1.034	54	375	310	739	30%	26,3%	Secretaría de Seguridad y Convivencia	
Observaciones															
A la fecha se han intalado 310 dispositivos tecnológicos (16 cámaras, 249 botones de panico fisicos y 45 alarmas comunitias), en el periodo de Mayo a junio de 2026 se instalaron 157 dispositivos tecnológicos para la seguridad (2 cámaras, 110 botones de pánico físicos y 45 alarmas comunitarias)															

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.2.3	Equipos especiales creados y operando para la prevención y atención del crimen organizado y los delitos	Número	A	C	NA	3	3	0	3	3	3	100%	100%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Se reporta avance en la operación de equipos especiales destinados al fortalecimiento de las capacidades de intervención frente a dinámicas delictivas priorizadas. Estos equipos se encuentran articulando acciones operativas con los organismos de seguridad y justicia en el territorio, contribuyendo al desarrollo de actividades de control, seguimiento e intervención en zonas estratégicas.														
3.1.2.4	Central Estratégica y Tecnológica contra Atracos creada y operando	Número	A	C	NA	1	0,8	0,35	0,65	0,74	0,74	92,5%	74%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
La Central Estratégica contra Atracos se encuentra actualmente en operación, desarrollando funciones de articulación interinstitucional para la prevención, análisis y respuesta frente al delito de hurto en sus diferentes modalidades.														
3.1.2.5	Estrategia contra el ciberdelito formulada e implementada	Porcentaje	A	C	NA	100	76	30	50	76	76	100%	76%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
"El avance del indicador corresponde al desarrollo de actividades iniciales orientadas a la formulación e implementación de la estrategia contra el ciberdelito. A la fecha, se ha contratado un experto en ciberseguridad, quien se encuentra finalizando la formulación técnica del proyecto y ha adelantado su presentación ante diferentes entidades, con el propósito de gestionar apoyos y avanzar hacia su implementación. En las siguientes fases se prevé consolidar los instrumentos metodológicos, los mecanismos de coordinación interinstitucional y las herramientas tecnológicas necesarias para la puesta en marcha de la estrategia."														
3.1.2.6	Intervenciones territoriales realizadas para la seguridad	Número	NoA	C	121	576	164	92	144	84	320	51,2%	55,6%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Se implemento 28 Intervenciones/Estrategias Territoriales para la Seguridad Ciudadana consistentes en: Implementacion PMU Estadio, Intervencion de Desalojos, Intervencion Desmonte de cambuches y recolección de basuras, Intervencion de Entornos escolares, Intervencion Venta y Consumo Estupefacientes, Intervencion en Hoteles, moteles y hostales, Intervenciones Especiales, Intervención en Establecimientos de Comercio, Megaoperativos, Intervencion de Ornato y aseo, Intervenciones de Acción integral, Implementacion de Comandos Situacionales, Intervenciones interinstitucionales, Intervencion Plan parques, Intervencion Plan prevención contra el hurto, Implementacion de Puestos de control, Recorridos Identificación de FORIS, Intervenciones para Restituciones de bienes, Intervenciones Microterritoriales, Implementacion de PMU Manifestaciones y plantones e Implementacion de mediciones de ruido.														
3.1.2.7	Redes de confianza institucional creadas	Número	A	C	ND	21	15	7	15	17	17	113,3%	81%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Entre el 01 de mayo al 30 de junio de 2026 el Equipo de Gestores Territoriales de Seguridad No creo Redes de Confianza Institucional. Se mantienen las creadas anteriormente														

Programa:

3.1.3

Infraestructura para la seguridad y la convivencia

Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.3.1	Infraestructuras físicas para la seguridad y justicia diseñadas	Número	NoA	C	0,83	1	0	0,9	1,1	NA	2	NA	200%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Este indicador se cumplió la meta en el 2025														
3.1.3.2	Infraestructuras físicas para la seguridad y justicia construidas	Número	NoA	C	1,62	3	0,72	0,88	0,11	0,11	1,1	15,3%	36,7%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
"C5:Fundaciones al 100% excavación y vaciado de pilas y vigas. Estructura: columnas y losa de piso 2 al 100%, iniciado el vaciado de la losa del 3° nivel. Poblado: De 51 pilas de fundación, 41 excavadas y 17 vaciadas. Profundidad inicial de 12 m fue cambiada a 16 m Excavación en curso. Moscú: 10 pilas de fundación, todas en proceso de excavación y 2 ya vaciadas. Profundidad de desplante: 12 m. "														
3.1.3.3	Infraestructuras físicas para la seguridad y justicia con mantenimiento y/o adecuación	Número	NoA	C	51	80	18	26	22	11	59	61,1%	73,8%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
"Mantenimiento de las sedes: 1. Inspeccion de Paz la América 2. Comisaria de Familia la América 3. Comisaria de Familia Castilla 4. Inspeccion de Paz Castilla 5. Mantenimiento de aires a Subsecretaria de Espacio Publico 6. Mantenimiento a Aires de casa de Justicia el bosque "														
3.1.3.4	Kits de pernocta entregados a población privada de la libertad en condición de sindicada	Número	NoA	C	1.674	8.000	2.200	1.793	2.333	803	4.929	36,5%	61,6%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Se entregaron kits de pernocte a las personas privadas de la libertad (PPL) en calidad de sindicadas que ingresaron nuevas a CDT de Medellín, conforme a solicitud y listados oficiales remitidos por los coordinadores de MEVAL, Ejercito y CTI Fiscalía.														
3.1.3.5	Kits de aseo entregados a población privada de la libertad en condición de sindicada	Número	NoA	C	ND	32.000	10.211	2.245	9.333	2.469	14.047	24,2%	43,9%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Se entregaron kits de aseo a las PPL reclusas en el CDT de Medellín, de acuerdo con las cantidades suministradas al equipo por los responsables del proceso de contratación y la supervisión del contrato correspondiente. Así mismo, se entregaron a PPL sindicadas reclusas en CTI Fiscalía y Ejercito. Las cantidades entregadas corresponden a las solicitadas por los CDT.														

Programa:

3.1.4

Convivencia y acceso al sistema de Justicia cercana al ciudadano

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.4.1	Solicitudes atendidas en relación con los comportamientos contrarios a la convivencia	Número	NoA	C	120.257	480.000	113.460	139.620	181.736	106.477	427.833	93,8%	89,1%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Registramos 36.047 solicitudes atendidas desde las Inspecciones de Convivencia y Paz y Corregidurías del Distrito: 28.107 correspondieron a comparendos recibidos, 5.382 atenciones al público, 2.284 a PQRSD recibidas, 22 a operativos de intervención, 128 a devoluciones de bienes incautados y 124 a controles de verificación de normatividad.														
3.1.4.2	Establecimientos de Comercio acompañados con acciones de promoción de la convivencia	Número	NoA	C	1.000	4.000	887	1.339	1.136	703	3.178	79,3%	79,5%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Durante el periodo, en el marco del programa Convive la Noche, se desarrollaron estrategias de socialización y medición orientadas a la mitigación del ruido, mediante acciones pedagógicas, preventivas y de seguimiento dirigidas a establecimientos y actores del territorio.														
3.1.4.3	Personas formadas y sensibilizadas en convivencia ciudadana	Número	NoA	C	199	2.500	580	750	628	458	1.836	79%	73,4%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
En el periodo se realizo proceso de formación en el marco de la estrategia: Laboratorios de Cultura Ciudadana de Medellín, Laboratorios de Cultura Ciudadana de Medellín, Voces y acuerdos, Habilidades para la Convivencia.														
3.1.4.4	Eventos sobre prevención de la violencia y promoción de la convivencia realizados	Número	NoA	C	4	16	4	4	4	2	10	50%	62,5%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Durante el periodo se realizo la semana de la prevención de la violencia armada y la jornada Medellin Despierta														
3.1.4.5	Intervenciones preventivas y de seguimiento realizadas frente a problemáticas que afectan la convivencia	Número	NoA	C	252	2.000	450	652	854	389	1.895	86,4%	94,8%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Durante el periodo se realizaron 154 intervenciones en 318 lugares del distrito atendiendo los comportamientos contrarios a la convivencia														
3.1.4.6	Atenciones realizadas sobre condiciones de bienestar animal	Número	NoA	C	725	2.800	609	974	990	454	2.418	74,5%	86,4%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Registramos 167 atenciones en relación con temas de bienestar animal de las cuales 50 correspondieron a consignas de bienestar animal atendidas y 117 a PQRS atendidas desde la Inspección de Protección Animal.														
3.1.4.7	Actos administrativos expedidos que dan por finalizados procesos congestionados en las Comisarías de Familia	Número	NoA	C	ND	5.000	800	2.906	1.354	532	4.792	66,5%	95,8%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
En el marco del Plan de Descongestión, las Comisarías de Familia del Distrito finalizaron 175 procesos radicados antes del 31 de diciembre de 2022 que se encontraban en estado de congestión.														
3.1.4.8	Medidas de protección y de restablecimiento de derechos otorgadas desde las Comisarías de Familia	Número	NoA	C	12.264	42.000	10.190	11.428	10.968	5.677	28.073	55,7%	66,8%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Las Comisarías de Familia del Distrito otorgaron 1.975 medidas, de las cuales 1.146 correspondieron a Medidas de Protección por violencia intrafamiliar y 829 a Medidas de Restablecimiento de Derechos en favor de niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración de derechos en el contexto familiar.														
3.1.4.9	Puntos de Atención de Conciliación en Equidad funcionando en el Distrito	Número	A	C	16	20	19	17	18	18	18	94,7%	90%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
"Se garantiza la continuidad del acompañamiento técnico a los Puntos de Atención de Conciliación en Equidad (PACE) ubicados en las comunas 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16 y los corregimientos 60 (San Cristóbal) y 80 (San Antonio de Prado). Actualmente, el equipo técnico adelanta la fase de planeación y diagnóstico para la identificación de un nuevo punto proyectado para la presente vigencia, asegurando así la expansión progresiva de la cobertura de los MASC en el Distrito."														
3.1.4.10	Atenciones realizadas a usuarios que acceden a los servicios de las Casas de Justicia	Número	NoA	C	539.421	775.450	195.624	184.826	217.700	104.540	507.066	53,4%	65,4%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Se brindaron 32.886 atenciones efectivas en las Casas de Justicia 23.184 a través del direccionamiento estratégico realizado desde los Centros de Recepción de Información (CRI) y 9.702 en 106 acciones territoriales.														
3.1.4.11	Acciones de proyección, difusión y descentralización de los servicios de justicia realizadas	Número	NoA	C	2.105	2.165	600	455	601	280	1.336	46,7%	61,7%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Se realizaron 106 acciones territoriales, distribuidas de la siguiente manera: dos (2) Casa de Justicia Móvil, 47 acciones de difusión de servicios, 16 jornadas de descentralización y 41 actividades de promoción de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC). Estas intervenciones se enfocaron en el fomento de la sana convivencia y la prevención del escalonamiento de la violencia en el Distrito, donde se informaron 9.702 ciudadanos.														
3.1.4.12	Procesos tramitados en las Inspecciones de Policía y Corregidurías	Número	NoA	C	56.163	280.125	60.984	97.173	116.445	74.638	288.256	122,4%	102,9%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Tramitamos 24.821 procesos desde las Inspecciones de Convivencia y Paz y Corregidurías: 22.972 correspondieron a comparendos resueltos desde el Centro de Resolución de Comparendos -CRC- y 1.849 a procesos policivos finalizados.														
3.1.4.13	Estrategia pedagógica de convivencia ciudadana diseñada e implementada	Porcentaje	A	C	NA	100	75	25	50	58	58	77,3%	58%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
En el periodo se desarrolla la estrategia del ¡Barrio es como vos!, en diferentes zonas del distrito 1 estrategia desarrollada en 11 barrios del distrito que pertenecen a 9 comunas														
3.1.4.14	Escuadrón móvil anti-ruido creado e implementado	Número	A	C	ND	1	1	0	1	1	1	100%	100%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
"Se implementaron estrategias de mitigación del ruido en el Distrito, mediante acciones de identificación, control y sensibilización dirigidas a viviendas y actividades económicas que afectaban la convivencia, en el marco de las cuales se desarrollaron: 56 Mediciones Pedagógicas 87 Sensibilizaciones Pedagógicas 6 Brigadas Anti-ruido"														
Programa: 3.1.5 Atención integral a jóvenes en riesgo														
Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.5.1	NNAJ acompañados psicosocialmente por la estrategia “Parceros” frente a la construcción de un proyecto de vida desde la legalidad	Número	NoA	C	1.558	5.000	1.356	932	3.429	1.897	6.258	139,9%	125,2%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Durante este periodo se presentó un número alto de atenciones, debido a que los beneficiarios continúan en el proceso de formación, mediante el acompañamiento permanente y el desarrollo de las diferentes actividades contempladas en la ruta de atención. Además, se atendieron 619 nuevos participantes, fortaleciendo así la cobertura y el alcance de las acciones implementadas en el marco del programa.														
3.1.5.2	NNAJ en riesgo de ser instrumentalizados para la comisión de delitos por parte de las estructuras criminales atendidos por la estrategia "Parceros" que acceden a oportunidades en educación, empleo y/o, emprendimiento	Porcentaje	A	C	63	65	64	65	65	65	65	101,6%	100%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Durante este periodo se fortaleció especialmente el componente de oportunidades, con énfasis en el acceso y la gestión de procesos educativos, mediante el acompañamiento y articulación para la vinculación de los participantes a diferentes alternativas formativas. Se realizaron 798 acercamientos a oportunidades, orientados a ampliar las posibilidades de acceso a educación, empleo o emprendimiento.														
3.1.5.3	Estrategia Parceras diseñada e implementada	Porcentaje	A	C	NA	100	75	25	50	62	62	82,7%	62%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Se avanzó de manera satisfactoria en la implementación de este proceso, de acuerdo con la planeación establecida para el periodo. Este progreso estuvo respaldado por la culminación del proceso formativo y de acompañamiento de las participantes de Parceras correspondientes a la primera cohorte de 2026, logrando el cumplimiento de las actividades programadas.														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.5.4	Jóvenes víctimas de explotación sexual y en condición de prostitución acompañados psicosocialmente por la estrategia “Parceras” frente a la construcción de un proyecto de vida desde la legalidad	Número	NoA	C	ND	800	162	315	478	158	951	97,5%	118,9%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Este número es bajo debido a que el proceso formativo de este subgrupo se encuentra en una etapa avanzada. En consecuencia, durante este periodo únicamente se vinculan casos excepcionales que, por sus características y necesidades particulares, requieren una atención y un acompañamiento inmediatos.

Programa: 3.1.6 Cultura del Fútbol en Medellín

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.6.1	Plan Estratégico de la Cultura del Fútbol diseñado e implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	80	40	60	68,3	68,3	85,4%	68,3%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

El plan fue diseñado en 2024; en la vigencia actual se adelanta su implementación mediante acciones operativas, articulación interinstitucional y seguimiento a las líneas estratégicas.

Programa: 3.1.7 Espacio público para la convivencia ciudadana

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.7.1	Plan de Acción de la Política Publica del Ventero Informal y sus Familias diseñado e implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	75	20	50	61	61	81,3%	61%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Durante el periodo se fortaleció la implementación de la Política Pública para Vendedores Informales mediante acciones de articulación institucional, participación y seguimiento. Entre ellas se destacan la realización de la Feria de Servicios en el Parque de El Poblado, la participación en la mesa técnica con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el encuentro con representantes de vendedores informales para fortalecer el diálogo, el desarrollo de un curso de formulación de proyectos y la presentación del Primer Informe de Seguimiento al Plan de Acción ante el Comité de Seguimiento, consolidando avances en la implementación, el monitoreo y la mejora continua de la política pública.

3.1.7.2	Intervenciones realizadas para la recuperación del espacio público	Número	NoA	C	5.014	60.000	13.100	20.700	19.321	10.652	50.673	81,3%	84,5%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
---------	--	--------	-----	---	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	---------------------------------------

Observaciones

"Realizamos 3490 Inspección, vigilancia y control (intervenciones para la recuperación del espacio público, así: 12285 sensibilizaciones sobre el uso y ocupación indebida del espacio público. 278 apoyos a las incautaciones de elementos sin el permiso debido para estar en el espacio público. 927 desmontes de publicidad exterior visual y avisos sin la autorización correspondiente. "

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.7.3	Actos administrativos expedidos para la regulación del espacio público	Número	NoA	C	2.325	8.000	1.629	3.114	4.726	3.033	10.873	186,2%	135,9%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Continuamos el desarrollo de las campañas 4. Regresemos al Parque y 6. Aula Móvil, especialmente en los lugares priorizados desde Despacho, bajo la estrategia de regulación, control y apropiación del Espacio Público (La Floresta, Villa Hermosa, La Milagrosa, Boston y San Antonio de Prado). También se iniciaron las activaciones de 1. Te Reconozco en centros comerciales, a través de un stand y material pedagógico construido con el enfoque de esta campaña. De 3. AEEP se adelantaron todas las bases de la II Feria de Aprovechamiento Económico del Espacio Público, incluyendo la programación de las microferias. Finalmente, de la campaña 5. PEV se consolidó la base metodológica.

3.1.7.4	Campañas realizadas para la protección, recuperación y apropiación del espacio público	Número	NoA	C	6	24	6	6	7	3	16	50%	66,7%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
---------	--	--------	-----	---	---	----	---	---	---	---	----	-----	-------	---------------------------------------

Observaciones

"Para este periodo se continúa el desarrollo de las campañas 4. Regresemos al Parque y 6. Aula Móvil, especialmente en los lugares priorizados desde Despacho, bajo la estrategia de regulación, control y apropiación del Espacio Público (La Floresta, Villa Hermosa, La Milagrosa, Boston y San Antonio de Prado). También se iniciaron las activaciones de 1. Te Reconozco en centros comerciales, a través de un stand y material pedagógico construido con el enfoque de esta campaña. De 3. AEEP se adelantaron todas las bases de la II Feria de Aprovechamiento Económico del Espacio Público, incluyendo la programación del micro ferias. Finalmente, de la campaña 5. PEV se consolidó la base metodológica. "

Componente: 3.2 Participación ciudadana y control social

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.2.1	Índice de participación ciudadana	Número	A	C	0,468	0,48	0,47	0,468	0,468	0,468	0,468	99,6%	97,5%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

Los resultados de la quinta medición del Índice de Participación Ciudadana de Medellín (IPCM) evidencian un comportamiento estable durante el período 2021–2025. Luego de la disminución registrada entre 2019 (0,511) y 2021 (0,470), el índice ha mantenido un desempeño prácticamente constante, alcanzando un valor de 0,468 tanto en 2023 como en 2025. Este comportamiento refleja la estabilidad de las condiciones de participación ciudadana en el Distrito, al tiempo que evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias institucionales para generar mejoras sostenidas que permitan superar los niveles observados en las mediciones posteriores a la pandemia. El indicador se mide con periodicidad bianual, por lo cual el valor reportado corresponde a la última medición realizada en 2025. Dado que no se contempla una nueva medición durante la presente vigencia, no se registran variaciones en el periodo reportado. La próxima actualización del indicador está programada para diciembre de 2027, conforme a la periodicidad establecida.

3.2.2	Acciones de incidencia territorial resultantes de las mediaciones pedagógicas de ciudad	Número	NoA	C	NA	21	5	5	6	1	12	20%	57,1%	Secretaría de Participación Ciudadana
-------	---	--------	-----	---	----	----	---	---	---	---	----	-----	-------	---------------------------------------

Observaciones

El valor reportado corresponde a la acción de incidencia realizada desde la estrategia Nada de Nervio, un conversatorio con temática en: "¿Por qué es importante participar en Medellín?", el cuál fortaleció el reconocimiento de la participación ciudadana como herramienta para la construcción de ciudad por medio del diálogo, identidad y el territorio, en la que participaron las diferentes organizaciones, juntas de acción comunal y clubes juveniles que han sido partícipes de la estrategia nada de nervios como un proceso con producto participativo.

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.2.3	Acciones de incidencia en el desarrollo local derivadas del cumplimiento de las funciones las Juntas Administradoras Locales	Número	NoA	C	NA	84	21	21	21	0	42	0%	50%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones														
Este indicador se surte en el segundo semestre como resultado del apoyo técnico y material brindado a las JAL.														
3.2.4	Organizaciones, redes sociales y organismos de acción comunal que potencian sus capacidades organizativas y de gestión	Número	A	C	1.125	1.200	900	300	600	694	694	77,1%	57,8%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones														
Con corte al periodo reportado, el indicador registra un acumulado de 444 organizaciones potenciadas durante el cuatrienio. De este total, 94 Organizaciones Sociales (ORSO) culminaron en la vigencia 2026 el ciclo integral de fortalecimiento, compuesto por la caracterización, encuesta de percepción, capacitación, asesoría y encuesta de satisfacción. Adicionalmente, se contabilizan 250 Organismos de Acción Comunal (OAC) con conducta de salida acumulados, de conformidad con la metodología definida para la medición del indicador.														
3.2.5	Índice de la sostenibilidad de las organizaciones sociales	Porcentaje	A	D	NA	43	46	53	50	50	50	92%	86%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones														
El valor reportado corresponde a las organizaciones legalmente constituidas y caracterizadas que se encuentran sin riesgo de sostenibilidad o con niveles altos en este aspecto. Este resultado evidencia que los ambientes habilitantes en la ciudad son favorables para su permanencia y desarrollo en el tiempo, confirmando que las organizaciones sociales cuentan con condiciones propicias para su funcionamiento y consolidación.														
3.2.6	Redes ciudadanas y Medios Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos - MAICC operando estrategias de comunicación efectivas para la movilización comunitaria	Porcentaje	A	C	NA	35	25	5	15	15	15	60%	42,9%	S e c r e t a r í a d e Comunicaciones
Observaciones														
Las variables de cumplimiento consideraran la sumatoria de procesos y MAICC caracterizados en el Aplicativo ARCO, módulo MAICC, y organizaciones sociales del sector Comunicaciones reportadas por Participación Ciudadana. Las estrategias de comunicación para la movilización están en proceso de implementación. Es importante señalar que, de cara a su desarrollo, la información reportada en febrero por Participación Ciudadana reduce el número de redes ciudadanas con enfoque comunicacional, en los meses siguientes.														
3.2.7	Percepción del impacto de la participación y la movilización ciudadana en intervenciones públicas y el mejoramiento de la calidad de vida	Porcentaje	A	C	38,5	40,5	39,5	38,5	54,39	54,4	54,4	137,7%	134,3%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones														

El resultado del indicador para la vigencia 2025 alcanzó un 54,39 %, superando en 14,89 puntos porcentuales la meta establecida en el Plan de Desarrollo Distrital (39,5 %). Este desempeño refleja un incremento en la percepción positiva de la ciudadanía sobre los efectos de la participación ciudadana en el mejoramiento de las condiciones de vida y en la incidencia sobre las decisiones y políticas impulsadas por la Administración Distrital. Asimismo, el resultado evidencia una tendencia favorable en la recuperación de la confianza ciudadana hacia los mecanismos e instancias de participación, en contraste con el comportamiento observado en vigencias anteriores. El indicador se mide con periodicidad bianual, por lo cual el valor reportado corresponde a la última medición realizada en 2025. Dado que no se contempla una nueva medición durante la presente vigencia, no se registran variaciones en el periodo reportado. La próxima actualización del indicador está programada para diciembre de 2027, conforme a la periodicidad establecida.

Programa: 3.2.1 Promoción y garantía del derecho a la participación ciudadana incidente

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.2.1.1	Política Pública y Sistema Distrital de Participación Ciudadana implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	70	10	45	60,15	60,15	85,9%	60,2%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

Para el 2025 se alcanzó la meta del 45% del indicador, el avance en lo corrido del año 2026 equivale a 15,15% para un avance acumulado del 60,15% que corresponde a las siguientes acciones: realización de mesas de trabajo con dependencias para validar indicadores y definir compromisos para el 2026; recepción de matrices de seguimiento a la PPPC para el primer trimestre. Consolidación de la segunda versión (V2) del documento técnico para la apropiación interna PPPC: finalización del 2do informe de implementación de la PPPC con corte a diciembre de 2025; desarrollo de encuentros con los Comites de Impulso de los Sistemas Locales de Participación; realización del acompañamiento permanente al CDPC y realización de sesiones ordinarias y comisiones; realización de tralleres de apropiación interna de la PPPC y SLPC; realización de Mesa Articuladora de seguimiento a la PPPC.

3.2.1.2	Organizaciones, instancias e iniciativas ciudadanas, promovidas o fortalecidas en mecanismos de participación ciudadana, control social, gestión transparente, rendición social y pública de cuentas	Número	NoA	C	1.399	1.500	375	344	413	151	908	40,3%	60,5%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	--	--------	-----	---	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	---------------------------------------

Observaciones

El valor reportado corresponde al acompañamiento integral a las 21 Juntas Administradoras Locales en sus ejercicios de Rendición Pública de Cuentas (incluye formación, asesorías individuales, acompañamiento técnico a los eventos, aplicación y análisis de encuestas e informes de retroalimentación). Asimismo, se fortalecieron 11 organizaciones mediante el proceso formativo en Control Social a Procesos Electorales; 20 organizaciones a través del acompañamiento a la formulación e implementación de planes de control social; 18 organizaciones mediante la socialización de los resultados de la evaluación participativa del Día Blanco y de la nueva metodología de Rendición Social de Cuentas; 3 organizaciones mediante el Bootcamp de Control Social a Procesos Electorales; 6 organizaciones a través del conversatorio de Control Social con Jóvenes "Control Z"; 20 organizaciones mediante encuentros pedagógicos territoriales en Control Social a la Gestión Pública; 32 organizaciones mediante el proceso de formación en Control Social dirigido a los Comités de Participación Comunitaria en Salud (COPACOS); y 20 organizaciones con el inicio del ciclo de fortalecimiento dirigido a las veedurías ciudadanas.

3.2.1.3	Sistema de gestión del conocimiento de Participación Ciudadana fortalecido	Porcentaje	A	C	30	100	75	46	60	66,95	66,95	89,3%	67%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	--	------------	---	---	----	-----	----	----	----	-------	-------	-------	-----	---------------------------------------

Observaciones

El valor reportado corresponde a acciones desarrolladas de fortalecimiento de la gestión del conocimiento mediante la articulación con instituciones aliadas para la dinamización de espacios de diálogo territorial; la implementación de mejoras en la experiencia de usuario y la difusión de la oferta formativa; la socialización del IPCM con Juntas Administradoras Locales, la UDMS y la Red de Investigadores Territoriales; la culminación de un documento de investigación sobre la implementación de la Política Pública de Organizaciones Sociales; el inicio de la identificación de buenas prácticas institucionales; y el seguimiento a los avances del grupo de gestión del conocimiento con énfasis en género.

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.2.1.4	Alianzas para promover la participación y el fortalecimiento de la democracia realizadas	Número	NoA	C	40	40	11	9	11	7	27	63,6%	67,5%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones														
El valor reportado corresponde a alianzas interinstitucionales que se consolidaron con la Corporación Surgir, la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, la Mesa Territorial de Paz, el Museo Casa de la Memoria, la Corporación Sal y Luz, la Universidad Nacional (Escuela del Hábitat y Escuela de Artes) y el Instituto Tecnológico Metropolitano, con el propósito de promover la participación ciudadana y fortalecer escenarios para la democracia mediante acciones de articulación y trabajo conjunto.														
3.2.1.5	Grupos etarios, poblacionales y territoriales formados para la participación ciudadana	Número	NoA	C	1.228	1.596	402	355	427	178	960	44,3%	60,2%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones														
El valor reportado corresponde a 113 grupos formados desde las estrategia de Escuelas con grupos en instituciones educativas tanto de estudiantes como de profesores. Además, 65 grupos formados corresponden a la estrategia de Nada de Nervios que incluye diferentes públicos como organizaciones sociales, juntas de acción comunal e instituciones educativas.														
3.2.1.6	Procesos y acciones pedagógicas orientadas y acompañadas desde el Sistema de Formación para la Participación Ciudadana	Número	NoA	C	120	126	31	28	35	15	78	48,4%	61,9%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones														
El avance reportado corresponde a 15 asesorías realizadas por el Centro de Orientación Pedagógica (COP) con corte al 30 de junio. Durante el proceso de validación y verificación de las evidencias registradas, se identificó que el reporte con corte al 30 de abril presentaba una sobreestimación, dado que el soporte disponible correspondía a 13 asesorías y no a las 16 reportadas. En consecuencia, se realizó el ajuste del indicador y se incorporaron las 2 asesorías ejecutadas durante el periodo actual, consolidando un avance acumulado de 15 asesorías. Se brindó acompañamiento técnico y pedagógico a solicitudes presentadas por la Secretaría de Infraestructura Física, la Subsecretaría de Organización Social y el proyecto Metro de la 80. Asimismo, se realizó un evento académico dirigido a las secretarías y dependencias de la Administración Distrital sobre pedagogías juveniles. Con estas acciones se alcanzó un avance de 15 asesorías ejecutadas de las 31 programadas para la vigencia 2026.														
3.2.1.7	Nuevas ciudadanías, agendas y repertorios de participación ciudadana con acompañamiento institucional	Número	NoA	C	200	250	70	36	77	46,45	159,45	66,4%	63,8%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones														
Para el periodo se han indentificado y caracterizado 25 organizaciones, se realizó asistencia técnica a 12 organizaciones y se llevó a cabo un intercambio de experiencias con la participación de 9 organizaciones; así mismo se monitorearon 14 agendas y 18 prácticas.														
3.2.1.8	Estrategias de promoción de la innovación social y la cooperación diseñadas e implementadas en el marco de Ciudadanía Lab	Porcentaje	A	C	NA	100	80	22,5	50	68,4	68,4	85,5%	68,4%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones														
El valor reportado corresponde a las acciones implementadas para el fortalecimiento de CiudadaníaLab mediante la articulación con la Secretaría de Participación Ciudadana, Ruta N, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Fundación EPM, orientadas a cualificar la estructuración de la estrategia. Asimismo, se desarrollaron encuentros con organizaciones sociales para la identificación, documentación, visibilización y potenciación de buenas prácticas, y se realizaron 21 laboratorios con las Juntas Administradoras Locales en diferentes comunas y corregimientos del Distrito, como parte de la implementación de estrategias de innovación social y cooperación.														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
3.2.1.9	Mujeres lideresas formadas, sensibilizadas y acompañadas para la incidencia en los escenarios e instancias de participación ciudadana	Número	NoA	C	469	500	123	154	135	40	329	32,5%	65,8%	Secretaría de Participación Ciudadana	
Observaciones															
En el periodo se han sensibilizado 27 mujeres y se socializó el Protocolo de Prevención y Atención de Violencia Sociopolítica a 13 mujeres															
3.2.1.10	Instancias de participación ciudadana asistidas técnicamente	Número	NoA	C	NA	50	13	1	25	9,5	35,5	73,1%	71%	Secretaría de Participación Ciudadana	
Observaciones															
Se realizaron los cuatro (4) encuentros de la primera cohorte con la participación de 9 instancias de participación ciudadana, Adicionalmente, se cuenta con la firma de dos actas de compromiso para el segundo ciclo.															
Programa: 3.2.2 Organizaciones sociales y comunales motores de la democracia participativa local															
Indicadores de Producto:															
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
3.2.2.1	Equipamientos sociales gestionados y administrados	Número	NoA	C	214	214	65	40	70	78	188	120%	87,9%	Secretaría de Participación Ciudadana	
Observaciones															
El valor reportado corresponde a los equipamientos a los que se les ejecutaron dos o más acciones de fortalecimiento y gestión, entre ellas visitas técnicas a bienes muebles e inmuebles, mantenimiento, pago de servicios públicos y entrega de bienes en comodato. Durante el período evaluado, 78 bienes inmuebles adscritos a la Secretaría de Participación Ciudadana cumplieron este criterio, evidenciando la gestión integral para su sostenimiento y adecuada operación. El detalle de los equipamientos intervenidos puede consultarse en el visor dispuesto para tal fin. : https://lezcan000.github.io/App-Sedes-2/															
3.2.2.2	Actuaciones de vigilancia, inspección y control a los organismos de acción comunal realizadas	Número	NoA	C	1.600	3.200	800	800	1.018	534	2.352	66,8%	73,5%	Secretaría de Participación Ciudadana	
Observaciones															
Se reportan 534 actuaciones correspondientes a los procesos de inspección, vigilancia y control sobre los Organismos de Acción Comunal, representadas en la expedición de actos administrativos, auditorías, informes finales, asesorías, capacitaciones, registros y demás actuaciones técnicas. El avance obedece principalmente a la expedición de actos administrativos relacionados con la inscripción de dignatarios, en cumplimiento de las funciones asignadas a la Unidad de Gestión Comunal.															
3.2.2.3	Organismos de acción comunal con asistencia técnica, acompañamiento, promoción y fomento de gobernabilidad e incidencia territorial	Número	A	C	490	500	375	125	250	292	292	77,9%	58,4%	Secretaría de Participación Ciudadana	
Observaciones															
Logramos que 292 organismos de acción comunal recibieran asistencia técnica integral para su fortalecimiento organizativo, mediante procesos de acompañamiento permanente, promoción de la participación y fomento de la gobernabilidad comunitaria.															

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.2.2.4	Organizaciones y redes de la sociedad civil asistidas integralmente	Número	A	C	875	1.000	750	250	500	598	598	79,7%	59,8%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones El reporte corresponde a las organizaciones Asesoradas y Capacitadas, hasta la fecha del cuatrienio se ha asistido integralmente 598 Organizaciones, de las cuales 98 en lo corrido del 2026														
3.2.2.5	Plan estratégico de la Política Pública de Organizaciones Sociales implementado	Porcentaje	A	C	30	60	55	42,9	45,1	46	46	83,6%	76,7%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones El reporte corresponde al avance en el componente de Buenas prácticas														
3.2.2.6	Plan estratégico de la Política Pública de libertad de creencias religiosas y de cultos formulado e implementado	Porcentaje	A	C	NA	45	33,7	2	22,5	29	29	86,1%	64,4%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones El reporte corresponde al avance en temas tales como: Articulación interinstitucional, acciones transversales, dos sesiones del comité coordinador de la PPLR.														

Programa:

3.2.3

Transparencia y democratización de la planeación del desarrollo local y el presupuesto participativo

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.2.3.1	Ruta de la Planeación del Desarrollo Local y el presupuesto Participativo implementada	Número	NoA	C	4	4	1	0,97	1,03	0,44	2,44	44%	61%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones El avance corresponde a proceso de capacitacion, procesos de articulación y movilización con actores internos y externos, elaboración de guias metodologicas, actualización de la herramienta vota PP y acompañamiento al comité gerencial de proyectos, la documentación de ideas de proyectos; el IAG y los espacios a talleres de recolección de insumos donde asiste la Secretaría de Participación ciudadana y documento de estrategia de comunicaciones.														
3.2.3.2	Estrategia de seguimiento de la planeación del desarrollo local y el presupuesto participativo con enfoque de eficiencia y transparencia, actualizada e implementada	Porcentaje	A	C	35	100	75	45	60	68,577	68,577	91,4%	68,6%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
	Durante el 2025 se alcanzó la meta del 60% de la etrategia de seguimiento, el avance 2026 (8,57%) corresponde a la generación y divulgación de información relacionada con la participación en la implementación de la ruta PDLyPP , actualización de protocolos de marcación de la ruta y criterios de calidad, actualización en Isolution, seguimiento físico y financiero de los proyectos, participantes a 30 de junio entorno a la ruta, planeación de estrategia y ejecución de rendición de cuentas para 2026 en las 21 comunas y corregimientos, diseño de piezas comunicacionales para landing page y ajustes y actualización de requisitos técnicos para el desarrollo de la herramienta tecnológica.												

3.2.3.3	Juntas Administradoras Locales apoyadas técnica y materialmente en el cumplimiento de sus funciones	Número	M	C	21	21	21	21	21	21	21	21	100%	62,5%	Secretaría de Participación Ciudadana	
---------	---	--------	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	------	-------	---------------------------------------	--

Observaciones

El reporte corresponde al apoyo técnico y material a las 21 Juntas Administradoras Locales (JAL) del distrito, consistente en pago de honorarios en desarrollo de las sesiones de ley; telefonía; transporte; útiles y papelería; pago de servicio públicos; apoyo profesional para la capacitación, asesoría y acompañamiento permanente, pólizas de seguros, entre otras, para el buen ejercicio de sus funciones e incidencia territorial.

3.2.3.4	Participantes en ejercicios de planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo que inciden en el Desarrollo del Territorio	Número	NoA	C	727.370	730.000	197.100	129.980	237.779	25.081	392.840	12,7%	53,8%	Secretaría de Participación Ciudadana	
---------	--	--------	-----	---	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	-------	-------	---------------------------------------	--

Observaciones

Corresponde a ciudadanos que participan en procesos de sensibilización, capacitación y movilización para la participación en la planeación local y el presupuesto participativo, acompañamiento de actores, acompañamiento a PDL Y POT, ejecución de proyectos, Rendición de cuentas y articulación en Talleres de recolección de insumos.

Programa: 3.2.4 Comunicación para la movilización, el fortalecimiento de la participación y la corresponsabilidad ciudadana

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador			Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.2.4.1	Estrategias de comunicación para la movilización realizadas en Medios Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos - MAICC y redes sociales ciudadanas			Número	A	C	NA	12	9	1	4	4	4	44,4%	33,3%	Secretaría de Comunicaciones

Observaciones

En junio se cuenta con la planeación y avance en la ejecución de 5 estrategias de comunicación para la movilización. Estas estrategias se encuentran en desarrollo y se irán reportando en la medida de su culminación.

Componente: 3.3 Planeación y gestión territorial del Distrito

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador			Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--	--	--------	------------	--	----	----------------	-----------	------------	------------	------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.3.1	Índice de Desempeño Institucional en la Dimensión 6 (Gestión del Conocimiento y la Innovación	Número	A	C	84	90	89	88,5	92,1	97	97	109%	107,8%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones														
El índice que mide la política GESCO+I alcanzó un valor de 97 en la última medición realizada por la Función Pública en el año 2026, corresponde a la vigencia 2025 (publicado en junio). El resultado es muy positivo superando, incluso, la meta establecida para el cuatrienio. Entre los principales logros obtenidos durante dicho periodo que aportaron a pasar del 92.1 (2024) al 97.0 (2025), se destacan la realización de cuatro (4) encuentros de la Red Distrital de Observatorios de Medellín; la elaboración de una propuesta de Estrategia para la identificación y estado del conocimiento estratégico; y el desarrollo de dos (2) Comunidades de practica, entre otras acciones.														
3.3.2	Nivel de madurez del modelo de implementación de explotación de datos	Número	A	C	2	3	2,6	2	2,3	2,3	2,3	88,5%	76,7%	Secretaría de Innovación Digital
Observaciones														
Con corte al 30 de junio de 2026, la implementación del Modelo de Explotación de Datos de Medellín avanza integrando componentes técnicos y legales para asegurar un uso ético, transparente y responsable de la información en la toma de decisiones. La Secretaría de Innovación Digital realiza un seguimiento permanente para robustecer la planeación. Para consolidar estos avances, es clave que las dependencias remitan y validen su información, optimizando la integración estratégica en los procesos misionales.														
3.3.3	Instrumentos del Sistema Distrital de Planeación desarrollados metodológicamente y con estrategias de articulación	Número	NoA	C	NA	11	1,5	5	2,5	0,74	8,24	49,3%	74,9%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones														
Avanzamos para junio del año 2026, el 49% de la meta (1,5) Instrumentos del Sistema Distrital de Planeación: Unidad de Planeación del Desarrollo Distrital y Local: 1. Se desarrolla en un 48%, metodológicamente y con estrategias de articulación, el instrumento Planes de desarrollo local de comuna y corregimiento; por medio del componente estratégico de los planes de desarrollo local. Unidad de Planeación y Política Social: 1. Se desarrolla en un 50%, metodológicamente y con estrategias de articulación, el instrumento Documentos COMPES														
3.3.4	Plan de Ordenamiento Territorial POT revisado, ajustado y divulgado	Porcentaje	A	C	NA	100	95	40	80	93	93	97,9%	93%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones														
Corresponde a la finalización del proceso de concertación de la propuesta de Revisión y Ajuste del Mediano Plazo del POT y de la Modificación Excepcional de la norma urbanística con las autoridades ambientalesy Metropolitana (Corantioquia y el AMVA), así como a las Audiencias publicas de socialización de la propuesta de ajuste con la comunidad.														
3.3.5	Sistema de seguimiento y evaluación del POT consolidado e implementado	Porcentaje	A	C	51	100	83	60	65	70	70	84,3%	70%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones														
Se continua avanzando en la definición de la metodología para la formulación de indicadores que permitan la medición del marco estratégico del Plan de Ordenamiento Territorial - POT.														
3.3.6	Cargas Sociales en suelos de renovación ejecutadas	Porcentaje	NoA	C	NA	40	15	0	0	0	0	0%	0%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Dado que el Artículo 576 del Acuerdo 048 de 2014 -POT- el cual crea las Cargas Sociales , presenta una medida cautelar; se debió suspender cualquier acción relacionada con el artículo. Por lo anterior, el indicador no presenta avance.														
3.3.7	Área geográfica actualizada catastralmente con enfoque multipropósito	Hectáreas	NoA	C	NA	37.679	10.374	10.060	8.272	ND	18.332	ND	48,7%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
Para la vigencia se estan actualizando cinco (5) Comunas: 5 - Castilla, 7 - Robledo, 13 - San Javier, 60 - Corregimiento San Cristobal, 70 - Corregimiento Altavista. El indicador se encuentra en cero, ya que se verá reflejado de manera consolidada al finalizar la actualización catastral con la Resolución de clausura de la misma. El cumplimiento se verifica al cierre de la vigencia con la expedición de la Resolución de Cierre de la Actualización 2026														
3.3.8	Verificación del territorio respecto al Modelo de ocupación determinado en el POT	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	62,5%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
Se realizó seguimiento integral a la actividad edificadora formal e informal y a las actividades económicas, verificando en el 100% de los casos la aplicación del Modelo de Ocupación definido en el POT y el cumplimiento de la normativa urbanística vigente.														
3.3.9	Proyectos Urbanísticos en suelo de renovación urbana gestionados	Número	A	C	NA	16	12	4	8	8	8	66,7%	50%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones														
A Junio 2026 se ha gestionados 8 proyectos urbanisticos en la ciudad.														

Programa:

3.3.1

Desarrollo y articulación de los instrumentos e instancias del Sistema Distrital de Planeación

Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.3.1.1	Documentos técnicos y metodológicos de planeación social, económica y financieros elaborados e implementados	Número	NoA	C	NA	56	12	19	13	6,5	38,5	54,2%	68,8%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación

Observaciones

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Avanzamos para junio del año 2026, en el 54% de la meta (12) documentos de planeación desarrollados e implementados: Unidad de Planeación y Política Social: 1. Desarrollamos en un 100% el Documento técnico de pobreza. 2. Desarrollamos en un 100% el Documento metodológico para la construcción del Marco de Lucha de pobreza. 2. Se desarrolla en un 50% el Documento de estado de las políticas públicas. Unidad de Planeacion del Desarrollo Distrital y Local: 1. Avanzamos en un 48% la implementación del Procedimiento PR-DIES-Formulación y/o Actualización de un Plan de Desarrollo Local. 2. Avanzamos en un 48% la implementación del Documento específico DE- DIES-Lineamientos para la Formulación de los Planes de Desarrollo Local. 3. Avanzamos en un 48% la implementación del Documento específico DE- DIES-Guía Metodológica para la Formulación de los Planes de Desarrollo Local. 4. Avanzamos en un 48% la implementación del Procedimiento PR-DIES- Seguimiento y Evaluación a los Planes de Desarrollo Local. Unidad de Inversiones Públicas y Banco de Proyectos: 1. Se desarrolla en un 50% los Documentos técnicos de clasificación del gasto de inversión para el reporte de Categoría Única de Información de Presupuesto Ordinario (CUIPO) (4). 2. Desarrollamos en un 100% el Documento metodológico circular para actualización de proyectos por concepto de Ordenación final, Recursos del Balance y Reservas y Ajustes Presupuestales. 3. Asesoramos en un 100% a las Dependencias de la alcaldía y entes descentralizados, por el equipo de Inversión Publica y Banco de Proyectos. (41)														
3.3.1.2	Planes de Desarrollo Local de comunas y corregimientos direccionados técnica y metodológicamente en su formulación	Porcentaje	A	C	100	100	84	0	42	54,8	54,8	65,2%	54,8%	Departamento Administrativo de Planeación

Observaciones

Unidad de Planeación del Desarrollo Distrital y Local: Se avanzó en el componente estratégico de la ruta de los Planes de desarrollo local direccionados, técnica y metodológicamente en su formulación.

Programa: 3.3.2 Gestión del Plan de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.3.2.1	Recursos para la cualificación, sostenibilidad y mantenimiento del Sistema Público y Colectivo del POT gestionados	Pesos colombianos	NoA	C	NA	0.000.000.00	100.000.00	325.077.11	362.743.71	10.097.924.95	2.785.745.78	124,7%	76%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP

3.3.2.2	Estudios técnicos asociados al POT elaborados y actualizados	Número	NoA	C	22	70	19	11	25	9,4	45,4	49,5%	64,9%	Departamento Administrativo de Planeación
---------	--	--------	-----	---	----	----	----	----	----	-----	------	-------	-------	---

Observaciones

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
"Corresponde al avance en los 20 documentos, de la siguiente forma: *Documentos sobre la estructura ecológica, los usos del suelo rural y las áreas de amenaza y riesgos: avance acumulado del 2,1 en la elaboración de cinco (5) documentos, reflejado en el seguimiento a la Estructura Ecológica Principal, la validación de los resultados de estudios de riesgo de detalle a incorporar en la cartografía del POT, y en la elaboración de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en el Distrito Especial de Medellín. *Documentos el Sistema público colectivo del POT: con un avance acumulado del 2,4 en la elaboración de 5 documentos, reflejado en la actualización de expedientes de declaratoria de BIC Distritales y Nacionales, el seguimiento y evaluación de los Subsistemas de Espacio Público y equipamientos y en el avance en la actualización de los insumos técnicos de mediano plazo, producto de las Concertaciones Ambientales y Metropolitana para el sistema público y colectivo. *Documento sobre el sistema de Ocupación del POT: con avance en acumulado del en 1,0 la elaboración de 2 documentos correspondientes al avance en la actualización de los insumos técnicos de mediano plazo, producto de las Concertaciones Ambientales y Metropolitana, para el sistema de ocupación. *Documentos sobre el Sistema de Gestión para la Equidad Territorial: con avance del 0,84 en la elaboración de 2 documentos, correspondientes al Diagnostico y formulación los Proyectos Urbanos Integrales del Ámbito de Ladera del Distrito y a la formulación e implementación de los instrumentos del subsistema de gestión territorial del Plan de Ordenamiento Territorial. *Documentos con las precisiones en la cartografía y la actualización de las normas complementarias del POT: con avance en 0,7 en la elaboración de 2 documentos, con énfasis en la identificación de la norma complementaria a actualizar y a precisar, desde lo identificado en su aplicación por parte de la UPT. *Documento con los Insumos para el documento de seguimiento y evaluación del POT en su vigencia a largo plazo: con avance en 2,4 en la elaboración de 4 documentos relacionados con el seguimiento y la evaluación del largo plazo del POT, con énfasis en la gestión del riesgo, los usos del suelo, densidades, dinámicas demográfica y edificatoria; el modelo de ocupación; y la estrategia de participación. "														
3.3.2.3	Patrimonio cultural inmueble planificado y adoptado	Porcentaje	A	C	NA	100	70	29	50	60	60	85,7%	60%	Departamento Administrativo de Planeación
Observaciones														
Al 30 de junio se alcanzó un avance del 3,33 % de la meta anual, para un acumulado de 60% representado en la elaboración de estudios, informes y conceptos técnicos, así como en la expedición de actos administrativos, declaratorias, resoluciones de proyectos de intervención y convenios, en el marco de la implementación del Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble conforme al POT.														
3.3.2.4	Instrumentos de planificación complementaria del POT establecidos para el período formulados y adoptados	Porcentaje	A	C	NA	100	83,6	31	73,6	91,8	91,8	109,8%	91,8%	Departamento Administrativo de Planeación
Observaciones														
"En el proceso de formulación y adopción de 8,22 instrumentos de 9 instrumentos de planificación complementaria de segundo y tercer nivel, alcanzando un porcentaje de avance de 91%, correspondiendo este valor a un logro acumulado. De enero a diciembre de 2025, el logro se estima en la formulación y adopción de 3,85 instrumentos de 9, es decir, un logro porcentual de la vigencia del 42,8% El avance obtenido durante el 2025 corresponde al cumplimiento de la adopción de la UPR El Llano (0,05) y la adopción del Macroproyecto de La Iguaná el 26 de agosto del 2025. Elaboración del documento diagnóstico del macroproyecto Bordo Noroccidental (corresponde a 0,4 del instrumento) Elaboración del documento diagnóstico del macroproyecto Bordo Nororiental (corresponde a 0,55 del instrumento) Avance en el proceso de formulación y adopción del instrumento de tercer nivel Plan parcial El Noral, el cual se encuentra en concertación ambiental. Su avance se encuentra en el 0,5 del instrumento. Avance en el proceso de formulación y adopción del instrumento de tercer nivel Plan maestro El Castillo, el cual presentó un avance en la vigencia de 0,35 un avance acumulado 0,95, se encuentra en proceso de adopción Avance en el documento de diagnóstico de los Planes de legalización y regularización: PLRU SC_CN3_21 Zona 1 (balmoral-Caracolí), PLRU Centro oriental Z3_CN3_5 (Pedregal Alto) y PLRU La libertad Enciso - El pinal (corresponde a 0,4 de cada instrumento) Avance en el documento de diagnóstico de los Planes parciales:Plan Parcial Globo 4 Indural - San Germán y Plan Parcial San Luis (corresponde a 0,4 de cada instrumento) Durante la vigencia 2026, se avanzó en 1,6 instrumento, los cuales se discriminan a continuación: Avance en la formulación del Plan Maestro de clínica vida (0,8) Avance en la formulación del Plan Maestro Jesús Maria (0,8) Avance en la formulación del Plan Maestro Villa Hermosa (0,8)"														
3.3.2.5	Instrumentos de gestión del suelo modificados, ajustados e implementados	Porcentaje	A	C	NA	100	70	30	58,1	65,1	65,1	93%	65,1%	Departamento Administrativo de Planeación
Observaciones														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	-------------------	-----------	---------------	---------------	---------------	--------------------	----------------------	----------------------	---------------------

"El avance reportado corresponde a junio 2026 es del 62,7%. A continuación se especifica las fases del avance: 1. Se desarrolló el plan de trabajo para el periodo 2024-2027 objetos de modificación y/o ajuste de los instrumentos de intervención del suelo y financiación del POT (20%) 2. Se avanzó en el proceso de modificación y ajuste de los instrumentos de gestión del POT en un 15,6% del 25%, de la siguiente forma: 1. Tránsito y/o venta de derechos patrimoniales 2. Formulación del proyecto de decreto de Derecho de preferencia 3. Documento Técnico de Soporte para la implementación de la plusvalía en Metro 80 *Reglamento interno del CDE de POT 4. Estatuto tributario (estudio de soporte y/o concepto DAP frente proyecto acuerdo Hacienda) 5. DTS versión inicial para la modificación y ajustes del Acuerdo 058 de 2008 - Estatuto de Valorización. 6. Proyecto de decreto con número de decreto 1720133840 de Cargas sociales. 7. Informe técnico del cumplimiento en dinero de las Obligaciones urbanísticas 8. Documento técnico de metodológico para la priorización de polígonos para la aplicación del desarrollo prioritario. 9. Documento de Formulación para la modificación del Decreto 2229 de 2019; 10. Actualización proyecto de decreto de obligaciones urbanísticas - Transitoriedad 3. Se avanzó en el seguimiento a la implementación de instrumentos de gestión del POT en un 29,5% de un 55%: 1. Informe de seguimiento del Sistema de Equidad territorial, en el cual se le hacen seguimiento a la formulación, adopción e implementación de los instrumentos de gestión complementarios al POT, implementación de la Política Pública de Protección a Moradores y decisiones de gran relevancia del CDE, vigencia 2024. 2. Informe de seguimiento del CDE, correspondiente a la vigencia 2024. 3. Informe técnico del cumplimiento en dinero de las Obligaciones urbanísticas 4. Documento Metodológico para la creación de Banco de programas POT y metodología de priorización para su financiación y gestión. 5. Fichas técnico/normativa de los instrumentos de financiación. 6. Informe técnico/urbanístico del proyecto circunvalar occidental. 7. Análisis comparativo de aplicabilidad de instrumentos en ciudades de América Latina para el desarrollo urbano. 8. Documento Técnico de Soporte para la creación del Fondo de gestión y financiación del POT 9. Documento Técnico de Soporte de obligaciones urbanística - Transitoriedad 10. Fichas de implementación de instrumentos en renovación urbana 11. Documento metodológico de modelo financiero. 12. Documento solicitud de viabilidad financiera a la Secretaría de Hacienda para la concreción de apuestas del ordenamiento territorial."

3.3.2.6	Solicitudes ciudadanas e institucionales para la gestión de proyectos de ciudad gestionadas	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	60	60	60%	57,5%	Departamento Administrativo de Planeación
---------	---	------------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	-----	-------	---

Observaciones

Al 30 de junio se alcanzó un avance del 3,33 % de la meta anual, para un acumulado de 60% representado en la elaboración de estudios, informes y conceptos técnicos, así como en la expedición de actos administrativos, declaratorias, resoluciones de proyectos de intervención y convenios, en el marco de la implementación del Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble conforme al POT.

3.3.2.7	Informe de seguimiento y evaluación de la implementación del POT para la vigencia de largo plazo elaborado	Porcentaje	A	C	NA	100	95	40	85	90	90	94,7%	90%	Departamento Administrativo de Planeación
---------	--	------------	---	---	----	-----	----	----	----	----	----	-------	-----	---

Observaciones

"Al corte 30 de junio se avanzó en , la Universidad de Antioquia (INER) alcanzó un acumulado del 35 % con avances en el diagnóstico territorial, mapeo de actores y lineamientos de ordenamiento. La Universidad Nacional de Colombia consolidó un acumulado del 45 % mediante la construcción de insumos técnicos para la visión de largo plazo del desarrollo territorial del Distrito. Por su parte, la Universidad Pontificia Bolivariana registró un acumulado del 35 % con avances en la identificación de determinantes ambientales y lineamientos de ocupación territorial, mientras que el Instituto Tecnológico Metropolitano alcanzó un acumulado del 38 % con la estructuración metodológica del proceso participativo y la caracterización de actores estratégicos."

3.3.2.8	Política Pública de Protección a Moradores apropiada por el conglomerado público y la comunidad	Porcentaje	A	C	NA	100	70	12	30	45	45	64,3%	45%	Departamento Administrativo de Planeación
---------	---	------------	---	---	----	-----	----	----	----	----	----	-------	-----	---

Observaciones

Código	Nombre Indicador				Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
	"El avance al indicador presenta un valor acumulado de 45%, el cual corresponde al avance porcentual en el proceso de apropiación de la política pública la cual se ha dado de la siguiente forma: 1. En el proceso de socialización y divulgación de la política para su apropiación, en el año 2024, se abordó a la Comisión Social de la Secretaría de Inclusión Social, al Equipo de Macro de la Unidad de Proyectos Estratégicos, equipo de la Secretaría de Suministros y servicios encargado de la gestión predial y el equipo de Medio ambiente encargado del proyecto la Picacha y Mar el Pacífico. Durante el año 2025 con corte a diciembre, se acompañó la realización de 5 sesiones del CIDEPP y se asistió y acompañó en 7 mesas técnicas para los proyectos metro de la 80 y Parque del rio Norte; 2 mesas técnicas de nuevos intercambios viales con la Secretaría de Infraestructura física y la EDU. Así mismo, se realizó 2 acompañamientos de la intervención en la quebrada la picacha de la Secretaría de Medio Ambiente. Durante el año 2026, se realizó: acompañamiento a 2 sesiones de la Mesa Técnica del Metro de la 80, acompañamiento a 3 sesiones de precidepp y a 1 sesión del CIDEPP; y socialización de la PPPMAEP, en las mesas de articulación comunitaria de los intercambios viales San Juan y La Limona, Se llevaron a cabo dos socializaciones de la PPPMAEP (una a Infraestructura para nuevos proyectos y otra a FONVALMED) y dos asesorías técnicas (una al proyecto Rinconcito Ecuatoriano y otra para el proyecto de modernización del Estadio), Se realizó acompañamiento a dos sesiones del CIDEPP y a 1 sesión de mesas de enlaces técnicos del CIDEPP, Se realizó acompañamiento a dos mesas técnicas (una del M80 y otra de Nuevos intercambios viales y PDT Noroccidental) 2. Con relación al proceso de implementación de la política, en el año 2024 se acompañaron 12 mesas técnicas del Metro de las 80 y 9 mesas del Proyecto Parques de Rio Norte. Acompañamiento para la implementación de la política en los proyectos La Picacha y Mar pacifico a las cuales se les acompañó a 3 y 2 mesas institucional comunitaria, respectivamente. Entre enero y diciembre de 2025, se realizó asistencia a la Secretaría de infraestructura para socialización de la Política Pública y a la EDU para la implementación de la Política Pública de protección a moradores en los nuevos proyectos de desarrollo urbano del Distrito. Durante el último trimestre, se realizó asistencia técnica a medio ambiente para intervenciones en el territorio. Duranye el año 2026, se realizó: acompañamiento a dos sesiones del CIDEPP y a 1 sesión de mesas de enlaces técnicos del CIDEPP, acompañamiento a dos mesas técnicas (una del M80 y otra de Nuevos intercambios viales y PDT Noroccidental); acompañamiento al recorrido por el PDT Noroccidental, carrera 83 Tramo 2; Se participó en dos reuniones para la construcción del modelo de seguimiento de la PPPMAEP con el observatorio de políticas públicas del DAP. "																
3.3.2.9	Informes de monitoreo y seguimiento a la ejecución del POT durante el periodo administrativo publicados				Número	NoA	C	NA	4	1	0	1	1	2	100%	50%	D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a t i v o d e P l a n e a c i ó n
Observaciones																	
Se realizó la consolidación y elaboración del informe de gestión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el cual sirvió como insumo para el informe de gestión y su respectiva publicación en el sitio web del Distrito.																	
3.3.2.10	Herramienta tecnológica para el expediente distrital mejorada e implementada				Porcentaje	A	C	NA	100	80	20	20	22	22	27,5%	22%	D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a t i v o d e P l a n e a c i ó n
Observaciones																	
Se continua con el ajuste a las especificaciones técnicas que documentan los requisitos de la herramienta correspondiente al expediente distrital																	
3.3.2.11	Estudios y diseños elaborados para determinar la viabilidad de proyectos a través de los instrumentos del Subsistema de financiación del POT				Número	NoA	C	NA	3	1	1	1	0,41	2,41	41%	80,3%	Fondo de Valorización de Medellín - FONVALMED
Observaciones																	
Se avanza en el estudio de perfil del proyecto de la carrera 65, entre las calles 2 Sur y el Macroproyecto de La Iguaná, mediante actividades de caracterización, ajuste del diseño y análisis normativo del área de intervención. Asimismo, se han identificado los predios potencialmente afectados, los predios con posibilidad de integración al proyecto y las oportunidades de aprovechamiento de áreas remanentes, consolidando un anteproyecto territorial. Paralelamente, se adelantan los estudios de capacidad de pago, valores del suelo y estimación de costos de la obra civil, mediante la recopilación y análisis de información catastral, la definición de metodologías de valoración y la estimación preliminar de cantidades y costos de obra.																	
3.3.2.12	Fondo de Gestión y Financiación del POT adoptado e instrumentalizado				Porcentaje	A	C	0	100	80	30	35	55	55	68,8%	55%	D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a t i v o d e P l a n e a c i ó n

Observaciones

Se finalizó el proceso de disgnostico de la propuesta del Fondo para la administración y gestión de recursos de instrumentos de financiación del POT, identificando una unidad administrativa especial con experiencia que desarrolle fuciones para la gestión de los recursos (Dx=30%). Asi mismo, se avanzó en el proceso de formulación y construcción del proyecto de acuerdo, el cual presenta un avance del 25%. Por lo anterior, el avance del indicador a abril 2026 corresponde al 50%

Programa: 3.3.3 Fortalecimiento del catastro distrital

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------	------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

3.3.3.1	Predios con estratificación y homologación socioeconómica	Número	NoA	C	141.293	100.000	24.352	26.944	30.052	19.535	76.531	80,2%	76,5%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
---------	---	--------	-----	---	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	---

Observaciones

Cumplimiento de las metas establecidas.

3.3.3.2	Trámites de conservación catastral realizados	Número	NoA	C	144.856	80.000	22.500	13.510	24.763	16.573	54.846	73,7%	68,6%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
---------	---	--------	-----	---	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	---

Observaciones

Corresponde a los tramites de conservación evacuados de la presente vigencia - Plan de Descongestión, avance sobre la meta del periodo = 68,06 %.

3.3.3.3	Desarrollos tecnológicos generados para el sistema catastral	Número	NoA	C	NA	7	1	2	2	0	4	0%	57,1%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
---------	--	--------	-----	---	----	---	---	---	---	---	---	----	-------	---

Observaciones

El proyecto se encuentra en ejecución, logrando un avance físico del 66% para alcanzar la meta programada.

3.3.3.4	Mapas de zonas homogéneas geoeconómicas actualizados	Número	NoA	C	4	4	1	1	1	1	3	100%	75%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
---------	--	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	------	-----	---

Observaciones

Se publicó la Resolución 202650009491 en la Gaceta Oficial 5767 del 13 de febrero de 2026, cumpliendo así con el 100% de la actividad en la presente vigencia

3.3.3.5	Investigaciones del mercado inmobiliario generadas	Número	NoA	C	NA	49.000	13.000	10.100	12.520	6.988	29.608	53,8%	60,4%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
---------	--	--------	-----	---	----	--------	--------	--------	--------	-------	--------	-------	-------	---

Observaciones

En materia de recolección de información de oferta inmobiliaria se ha avanzado. Este avance corresponde a la captura de datos obtenidos en el recorrido de los barrios Perpetuo Socorro y Prado Centro, asi como de fuentes secundarias, tales como plataformas en línea especializadas y los reportes suministrados por prediadores y evaluadores vinculados al proceso.

Programa: 3.3.4 Gestión territorial

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.3.4.1	Obligaciones urbanísticas liquidadas	Número	NoA	C	400	2.200	600	438	594	349	1.381	58,2%	62,8%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
Se cumplió efectivamente con las obligaciones urbanísticas, logrando la liquidación de 349 obligaciones mediante compensación material o en dinero. Estos recursos permiten la generación de nuevo espacio público y equipamientos que benefician a la comunidad.														
3.3.4.2	Licencias Urbanísticas revisadas	Número	NoA	C	10.680	12.000	3.074	2.802	3.562	1.498	7.862	48,7%	65,5%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
Se revisaron 1.498 licencias urbanísticas y otras actuaciones emitidas por los Curadores Urbanos, garantizando su cumplimiento con la normatividad del POT y contribuyendo a una adecuada ocupación del territorio.														
3.3.4.3	Revisiones realizadas de actividades edificadoras en construcciones formales e informales	Número	NoA	C	11.886	18.432	4.588	4.688	5.606	3.230	13.524	70,4%	73,4%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
Se realizaron 3.230 revisiones a actividades edificadoras formales e informales, fortaleciendo las buenas prácticas constructivas y el cumplimiento de la normatividad de sismoresistencia para garantizar una ocupación adecuada del territorio.														
3.3.4.4	Enajenadores de vivienda vigilados e inspeccionados	Número	NoA	C	2.800	3.200	690	1.135	875	410	2.420	59,4%	75,6%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
"Se realizaron acciones de vigilancia e inspección a 410 enajenadores de vivienda, contribuyendo a prevenir estafas inmobiliarias y verificar el cumplimiento de la normatividad vigente para proteger a las familias vinculadas a proyectos de cinco o más unidades.														
3.3.4.5	Organizaciones Populares de vivienda asistidas	Número	NoA	C	52	60	14	19	23	13	55	92,9%	91,7%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
"Se brindó acompañamiento a 13 Organizaciones Populares de Vivienda, facilitando que los ciudadanos accedan a proyectos habitacionales viables y con factibilidad legal.														
3.3.4.6	Intervenciones interinstitucionales realizadas a través de los Protocolos Ambientales y Urbanísticos (PAU)	Número	NoA	C	93	144	35	40	42	18	100	51,4%	69,4%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
"Se ejecutaron 18 intervenciones interinstitucionales orientadas a mejorar la localización de actividades económicas y mitigar impactos sobre el uso residencial, especialmente en aspectos como ruido, ocupación del espacio público, movilidad, aforos, vibraciones y cumplimiento de normas urbanísticas.														
3.3.4.7	Recorridos realizados para la intervención de Conatos de construcción en predios del Distrito	Número	NoA	C	1.749	6.996	1.490	2.542	4.303	1.876	8.721	125,9%	124,7%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
"Se capacitaron un total de 1.876 personas en procesos de legalidad, construcción y ética en el modelo de ocupación del territorio, estás acciones sensibilizan a la comunidad frente a la adecuada ocupación del territorio.														
3.3.4.8	Actores territoriales capacitados en procesos de legalidad, construcción y ética, en cuanto a la ocupación del territorio	Número	NoA	C	3.500	16.416	3.330	6.431	7.704	2.641	16.776	79,3%	102,2%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
"Se capacitaron un total de 2.641 personas en procesos de legalidad, construcción y ética en el modelo de ocupación del territorio, estás acciones sensibilizan a la comunidad frente a la adecuada ocupación del territorio.														
3.3.4.9	Loteos ilegales con fines de enajenación reportados	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	100	100	100	100%	62,5%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
Se verificó el 100% de las actuaciones identificadas en el territorio, tanto en actividad edificadora formal e informal como en actividades económicas, cumpliendo con los procesos de seguimiento y control establecidos.														
Programa: 3.3.5 Direccionamiento estratégico para la transición a Distrito														
Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.3.5.1	Plan de acción para la transición a distrito implementado	Porcentaje	NoA	C	NA	100	23	14	26	16	56	69,6%	56%	Departamento Administrativo de Planeación
Observaciones														
A 30 de junio de 2026, el indicador "Plan de Acción para la Transición a Distrito implementado" presenta un avance acumulado del 16 % en la vigencia 2026, de acuerdo con las acciones ejecutadas y reportadas en el marco del proceso de transición a Distrito														
3.3.5.2	Modelo de seguimiento del Plan de transición a distrito diseñado e implementado	Porcentaje	NoA	C	NA	100	10	40	40	5,01	85,01	50,1%	85%	Departamento Administrativo de Planeación
Observaciones														
Se avanzó en la implementación y monitoreo del Modelo del Plan de Transición a Distrito, se realizaron mejoras a la matriz de seguimiento, así como el seguimiento que reporta cada dependencia responsable, dando cumplimiento al reporte programado equivalente al 5,01 % con corte a Junio 30 de la meta anual del 10 %. Este avance garantiza la operación del modelo y la trazabilidad de los hitos definidos para la vigencia 2026.														
Programa: 3.3.6 Prospectiva de ciudad basada en el aprovechamiento de los datos, la analítica y la gestión del conocimiento														

Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.3.6.1	Resultados de evaluaciones o investigaciones en el marco de la red de Observatorios publicados	Número	NoA	C	NA	15	4	2	5	3	10	75%	66,7%	Departamento Administrativo de Planeación
Observaciones														
Durante el primer semestre fueron publicados tres (3) resultados de evaluaciones o investigaciones producto de ejercicios realizados por parte del Centro de Gestión del Conocimiento Jurídico de la Secretaría General; el Observatorio de Juventud de la Secretaría de La Juventud; y la Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de Género. Es importante señalar que los demás Observatorios y Unidades de Gestión del Conocimiento adscritos a la Red avanzan en diversas investigaciones relacionadas con políticas públicas, programas, proyectos y asuntos estratégicos para la ciudad. Se proyecta que, para el segundo semestre de 2026, se cuente con resultados y productos de gestión del conocimiento que aporten al cumplimiento del presente indicador.														
3.3.6.2	Servicios geográficos dispuestos para grupos de interés	Número	NoA	C	708	692	150	110	208	116	434	77,3%	62,7%	Departamento Administrativo de Planeación
Observaciones														
32 productos (12 servicios geográficos vector + 20 ráster) 11 Servicios: 1 servicio de mapa y 10 servicios de capa en la categoría temática Mapa de Referencia (Mapas Nacionales) y 1 servicio de capa Sedes Secretaría Paz y Derechos Humanos en la categoría Justicia y Derecho Servicio de mapa 04_Cartografía City Urban 2022, 1.aeropuerto_pista_2d_2022, 2.cuerpo_agua_2d_2022,3.red_hidrografica_2d_2022, 4.via_arteria_2d_2022, 5.via_ferrea_2d_2022, 6.via_local_2d_2022,7.via_principal_2d_2022, 8.via_secundaria_2d_2022, 9.edificaciones3d_2022, 10.vegetacion3d_2022, Servicio de capa (Justicia y Derecho), 1.Sedes Secretaría de Paz y Derechos Humanos, Ráster publicados en el Banco de Imágenes correspondiente a imágenes capturadas con drones e imágenes de satélite, 1.D_2025_05_02_BelencitoCorazon 2.D_2025_05_03_LaFlorida 3.D_2025_05_05_SantaRita 4.D_2025_05_06_LosBalsos 5.D_2025_05_08_QLaLimona_SanAntonioDePrado 6.D_2025_05_10_LosBalsos 7.D_2025_05_10_Robledo_ViaSanPedro 8.D_2025_05_19_Golondrinas 9.D_2025_05_20_ManoDeDios_Altavista 10. D_2025_05_22_SanAntonioDePrado Occidental 11.D_2025_05_22_Villatina 12.D_2025_05_23_SantaRita 13.D_2025_06_24_Emergencia_BelloOriente 14.S_2025_12_B_7004 15.S_2025_12_B_9002 16.S_2025_10_B_Inst_7 17.S_2025_12_B_AE1 18.S_2025_12_B_AUC2 19.S_2025_12_B_0724 20.S_2025_11_B_AE5														
3.3.6.3	Estudios socioeconómicos y poblacionales de ciudad realizados	Número	NoA	C	9	10	3	3	3	0	6	0%	60%	Departamento Administrativo de Planeación
Observaciones														
Los contratos asociados al indicador aún no se encuentran en ejecución con corte al 30 de junio de 2026. Se estima que el proceso contractual comience en los primeros meses del segundo semestre del año.														
3.3.6.4	Encuestas (nuevas y actualizaciones) para la identificación de los potenciales beneficiarios de programas sociales (SISBEN) realizadas	Número	NoA	C	286.304	200.000	45.000	84.105	69.151	31.306	184.562	69,6%	92,3%	Departamento Administrativo de Planeación
Observaciones														
Con corte al 30 de junio en la fase de demanda, se han aplicado 31.306 encuestas de Sisbén en las diferentes comunas y corregimientos de Medellín.														
3.3.6.5	Plan Estadístico Distrital Implementado y con seguimiento	Porcentaje	NoA	C	NA	100	25	25	25	15	65	60%	65%	Departamento Administrativo de Planeación

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Formalización de Decreto e instalación del Comité Técnico de Gestión de Información: Decreto 0220 de 2026 Comité Técnico Gestión de Información Estadística. Realización de la mesa técnica con los municipios del área Metropolitana de Medellín, gobernación de Antioquia y área metropolitana, en relación al plan estadístico distrital y la política de gestión de información estadística. Fortalecimiento del Índice de Capacidad Estadística Territorial –ICET- https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2026/04/Informe-interanual-de-Gestion-ICET_Medellin_2019-2023_2026.pdf Fortalecimiento Política de Gestión de Información Estadística Resultados FURAG.														
3.3.6.6	Modelo de Capacidad de Soporte Desarrollado e Implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	90	50	80	87	87	96,7%	87%	Departamento Administrativo de Planeación
Observaciones														
Al 30 de junio el avance del contrato corresponde al mantenimiento de la plataforma tecnológica DENSURBAM en la nube, la atención de solicitudes de asistencia operativa, la corrección de fallas de funcionamiento y el acompañamiento científico al equipo técnico del DAP mediante asesorías temáticas.														
3.3.6.7	Sistema de información para el análisis y gestión del Centro y los territorios estratégicos diseñado e implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	70	10	40	55	55	78,6%	55%	Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos
Observaciones														
Durante el periodo reportado no se presentaron avances adicionales en el indicador. Sin embargo, se continúa con el proceso de estabilización y ajustes técnicos del Sistema de Información para el análisis y gestión del Centro y los Territorios Estratégicos, con el fin de fortalecer su funcionamiento y consolidar su implementación como herramienta estratégica para la gestión territorial.														
3.3.6.8	Sistema de Información para la gestión del POT integrado	Porcentaje	A	C	NA	100	70	10	45	70	70	100%	70%	Departamento Administrativo de Planeación

Observaciones

Este avance corresponde al Sistema de Información para la gestión del POT,que permitirá fortalecer la atención a la comunidad, entidades y otras dependencias facilitando la generación de reportes e información de valor para la aplicación normatitva del POT.

Programa: 3.3.7 Articulación Distrital con visión regional

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.3.7.1	Acciones estratégicas y de asistencia técnica con impacto regional acompañadas por el Distrito	Número	NoA	C	12	10	2	2	4	0,9	6,9	45%	69%	Departamento Administrativo de Planeación

Observaciones

Se avanza en la articulación con los municipios del Área Metropolitana y territorios limítrofes al Distrito de Medellín mediante espacios de coordinación y trabajo conjunto alrededor de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT). Asimismo, se iniciaron reuniones con funcionarios del municipio de Yopal (Casanare) para dar inicio a un proceso de transferencia de conocimiento que contribuya al fortalecimiento de la formulación y gestión de sus planes parciales.

Componente: 3.4

Confianza ciudadana en la gestión pública institucional

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------	------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------	---------

3.4.1

Calificación del Desempeño fiscal del distrito de Medellín

Calificación

M

C

Solvente

Solvente

Solvente

Solvente

Solvente

Solvente

Solvente

0

100%

62,5%

Secretaría de Hacienda

Observaciones

Logro= Vulnerable. El DNP ubicó a Medellín con 69,7 puntos en el IDF 2024-2025, consolidándose como la tercera ciudad con mejor desempeño fical dentro de las grandes capitales después de Bogotá,

3.4.2

Calificación de riesgo de largo plazo

Calificación

M

C

AAA

AAA

AAA

AAA

AAA

AAA

AAA

0

100%

62,5%

Secretaría de Hacienda

Observaciones

Logro AAA: Fitch Ratings - Bogota - 06 Nov 2025: Afirmó las calificaciones nacionales de largo y corto plazo en ‘AAA(col)’con Perspectiva Estable y ‘F1+(col)’, respectivamente.

3.4.3

Favorabilidad en las sentencias ejecutoriadas

Porcentaje

M

C

86

86

86

93,1

79

77,6

77,6

90,2%

61,3%

Secretaría General

Observaciones

Con corte al 30 de junio de 2026, se tenían 460 fallos ejecutoriados, de los cuales 357 fueron favorables y 103 desfavorables, para un porcentaje de favorabilidad del 77,6%, correspondiente al primer semestre de 2026. Este resultado se obtuvo principalmente por las decisiones proferidas en las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho laboral, en materia salarial, prestacional y pensional; nulidad y restablecimiento del derecho no laboral, en materia tributaria, sanciones administrativas e impuestos; el medio de control de reparación directa, bajo el título de imputación de falla en el servicio; así como en los de protección de los derechos e intereses colectivos. Finalmente, no hay lugar a modificar la meta del indicador, toda vez que los criterios tomados por los jueces son factores externos al Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín."

3.4.4

Nivel de satisfacción de los servidores con el clima laboral

Porcentaje

A

C

72,5

76

74

72,5

78,99

78,99

78,99

106,7%

103,9%

Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

Logramos un nivel bueno en el indicador de clima laboral del Distrito de Medellín, alcanzando un 78,99%, gracias a la implementación de estrategias de fortalecimiento organizacional y al seguimiento permanente al bienestar de los servidores públicos. Para la medición, convocamos a 4.383 servidores de distintas modalidades de vinculación, obteniendo una participación del 78% (3.314 servidores) mediante la aplicación física y virtual del instrumento. La evaluación incluyó siete (7) variables clave —orientación organizacional, administración del talento humano, estilo de dirección, comunicación e integración, trabajo en grupo, capacidad profesional y medio ambiente físico— lo que permitió consolidar este resultado favorable.

3.4.5

Nivel de percepción sobre la Cultura organizacional

Porcentaje

A

C

72,7

76

74

72,7

78,93

78,93

78,93

106,7%

103,9%

Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

Logramos un nivel bueno en el indicador de cultura organizacional del Distrito de Medellín, alcanzando un 78,93%, como resultado de las acciones de fortalecimiento institucional, apropiación de valores y promoción de prácticas culturales al interior de la entidad. Para la medición, convocamos a 4.383 servidores públicos de diferentes modalidades de vinculación, obteniendo una participación del 78 % (3.314 servidores) mediante la aplicación física y virtual del instrumento. La evaluación consideró cinco (5) variables clave (creencias, mitos e historia, normas, ritos y ceremonias y valores), lo que permitió evidenciar el impacto positivo de las estrategias implementadas

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte			
3.4.6	Resolución de las solicitudes realizadas mediante los canales oficiales del servicio a la ciudadanía	Porcentaje	A	C	50	70	68	59,95	64,32	73,56	73,56	108,2%	105,1%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía			
Observaciones																	
Alcanzamos un valor de 73,56 en el indicador "Resolución de las solicitudes realizadas mediante los canales oficiales del servicio a la ciudadanía", correspondiente al porcentaje de ciudadanos que manifiestan que su petición presentada ante el Distrito fue efectivamente solucionada. Este resultado se logra gracias a la articulación permanente y coordinada con las dependencias responsables de la gestión y atención de las solicitudes, fortaleciendo la oportunidad, efectividad y calidad en la respuesta a la ciudadanía.																	
3.4.7	Índice de Desempeño Institucional	Número	A	C	86	93	91	89,3	91,1	93,9	93,9	103,2%	101%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía			
Observaciones																	
Alcanzamos un Índice de Desempeño Institucional (IDI) de 93,9, superando la meta del cuatrienio, como efecto de la medición realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) a través de la herramienta FURAG, que evidencia el adecuado diligenciamiento de la información y la mejora progresiva en la gestión institucional. Este logro se explica por el trabajo orientado al cierre de brechas identificadas en evaluaciones previas, mediante la implementación de acciones de mejora, el fortalecimiento continuo de los procesos internos y la articulación institucional para el cumplimiento de los lineamientos del MIPG, lo cual impactó positivamente el desempeño general de la entidad.																	
3.4.8	Dependencias del distrito de Medellín que aplican de manera efectiva los lineamientos, estrategias y políticas de comunicación pública en la divulgación del Plan de Desarrollo	Porcentaje	A	C	NA	70	55	25	40	57,6	57,6	104,7%	82,3%	S e c r e t a r í a d e Comunicaciones			
Observaciones																	
De acuerdo con reporte que registra el aplicativo Visor 360 de la Secretaría de Comunicaciones. Este resultado corresponde a una mayor participación de las dependencias en la divulgación de los programas del Plan de Desarrollo.																	
3.4.9	Índice de Transparencia y Acceso a la Información pública	Porcentaje	M	C	98	98	98	91	95	99	99	101%	60,1%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación			
Observaciones																	
El Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) es medido anualmente por la Procuraduría General de la Nación entre los meses de agosto y septiembre. En consecuencia, al corte del mes de abril aún no se contaba con el resultado correspondiente a la vigencia 2025. No obstante, para la fecha de este informe ya se dispone del resultado oficial, en el cual el Distrito de Medellín alcanzó un 99 % de cumplimiento. Con el propósito de mantener e incluso superar este resultado durante la vigencia 2026, se han desarrollado de manera permanente actividades de seguimiento, verificación y articulación con las diferentes dependencias del Distrito de Medellín. Entre las principales acciones implementadas se destacan la revisión periódica de la información publicada en los menús de Transparencia, Participa y Servicio a la Ciudadanía; la identificación y gestión de oportunidades de mejora; la actualización de la documentación y de los instrumentos de gestión de la información; el acompañamiento y asesoría a los enlaces institucionales para la publicación, actualización y mejora de los contenidos; la emisión de oficios y correos electrónicos solicitando los ajustes requeridos cuando ha sido necesario; y la verificación del cumplimiento de los lineamientos definidos por la Procuraduría General de la Nación, así como de la normatividad vigente en materia de transparencia, acceso a la información pública y gestión de la información.																	
3.4.10	Compras públicas desarrolladas con eficiencia, transparencia y generación de mayor valor por dinero	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	100	64,25	64,25	64,3%	58%	Secretaría de Suministros y Servicios			

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Durante el período 1 de enero al 30 de junio de 2026, se adelantaron 825 contratos de 1.284 necesidades del PAA, a los que se les aplicaron las disposiciones o políticas establecidas en los documentos técnicos en compras y contratación elaboradas.														
3.4.11	Índice Nacional Anticorrupción- INAC	Número	A	C	75	80	78	0	ND	92,5	92,5	118,6%	115,6%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación

Observaciones														
El Índice Nacional Anticorrupción (INAC) es una medición anual realizada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, con base en la información reportada por la Alcaldía de Medellín. Debido a la metodología de evaluación, los resultados publicados cada año corresponden a la gestión de la vigencia anterior; por ello, el resultado reportado en la presente medición refleja el desempeño alcanzado durante el año 2024, con información suministrada en el año 2025. En esta medición el Distrito de Medellín obtuvo un resultado de 92,5 puntos, manteniendo un nivel de desempeño sobresaliente y superando ampliamente la meta establecida de 80 puntos. Este resultado evidencia la consolidación de las acciones institucionales orientadas a fortalecer la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción, reflejando el compromiso permanente de la Administración Distrital con el mejoramiento continuo.														
3.4.12	Subíndice IDI - Gestión de Riesgos de Corrupción	Número	A	C	62,1	80	75	70,3	96,9	89,2	89,2	118,9%	111,5%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación

Observaciones														
Este indicador es medido anualmente por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a partir de la información reportada por el Distrito de Medellín a través del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión (FURAG). La medición se realiza entre los meses de abril y mayo, publicándose los resultados en el mes de julio. Para la presente vigencia, el Distrito obtuvo un resultado de 89,2 puntos, superando ampliamente la meta establecida de 80 puntos, lo que evidencia un adecuado nivel de implementación de las políticas, controles y estrategias institucionales orientadas a la prevención de la corrupción y al fortalecimiento de la integridad. Si bien el resultado presenta una variación respecto a la vigencia anterior, este continúa ubicándose en un nivel alto de desempeño y refleja el compromiso permanente de la entidad con el mejoramiento continuo y el fortalecimiento de la gestión pública.														

Programa:

3.4.1

Confianza y transparencia administrativa

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.4.1.1	Encuentros del alcalde con la ciudadanía en los territorios realizados	Número	NoA	C	219	220	55	101	184	26	311	47,3%	141,4%	Secretaría Privada

Observaciones														
Durante la vigencia, se realizaron 82 encuentros entre el Alcalde de Distrital y el territorio donde se realizo la integración estratégica de la agenda distrital y empresarial de Medellín se fundamenta en un modelo de gobernanza multinivel y desarrollo urbano sostenible, estructurado bajo los principios de la triple hélice y el Gobierno Abierto (Open Government). A través del despliegue de infraestructura resiliente basada en la naturaleza —como los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) en Primavera Norte— y la consolidación de clústeres de economía naranja en Ciudad del Río, la administración viabiliza proyectos de renovación urbana con alto impacto socioeconómico. Esta transformación física se articula directamente con una política de competitividad orientada a la transformación digital, la adopción de Inteligencia Artificial y el fomento del Corporate Venturing a través de ruedas de negocios estratégicas. Finalmente, el ecosistema asegura su sostenibilidad institucional y su viabilidad a largo plazo (Retos 2035) mediante ejercicios de planeación descentralizada, rendición de cuentas basada en indicadores de impacto (KPIs) y laboratorios de cultura ciudadana que involucran activamente a ediles, comunidades y veedurías estudiantiles en el territorio.														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.4.1.2	Modelo de Gobierno Corporativo implementado a partir del direccionamiento estratégico	Porcentaje	A	C	NA	100	75	25	42,3	59	59	78,7%	59%	Secretaría Privada

Observaciones

En cuanto a la elaboración de los instrumentos de gestión, se presentan avances significativos en la Política de Propiedad se recibió el borrador final de los capítulos correspondientes al Pilar Financiero para revisión, cuya estructura y tabla de contenido ya cuentan con la aprobación de la Secretaría Privada una vez consolidada la información se iniciará la elaboración de su matriz de riesgos. Por su parte, el Código de Buen Gobierno ha avanzado a una fase de revisión normativa tras la elaboración de un sexto borrador por el equipo técnico, el cual está pendiente de validación por la Secretaría Privada. Respecto a la Rentabilidad Social del conglomerado, se encuentra pendiente definir la elaboración para su desarrollo, se aplicara en 2026 un instrumento desarrollado conjuntamente con la Cámara de Comercio de Medellín. En relación con el Acuerdo Marco de Relacionamiento ya se encuentra revisado, aprobado y firmado oficialmente por el Alcalde adicionalmente se han recibido 4 actas de adhesión. Las entidades están en proceso de aprobación por órganos directivos, la matriz del Modelo de Gerencia y la matriz de Riesgos de la Representación en Juntas están en documento definitivo con aprobación de la Secretaria Privada falta el documento técnico que soporta el ejercicio plasmado en la matriz. , en el monitoreo por dimensiones, se reportan como completados los pilares de Gestión y Gestión Financiera, mientras que el de Gobierno Corporativo se encuentra en fase de cierre, quedando pendientes únicamente los componentes de Ambientes de Control y Planeación Estratégica. Finalmente el programa de capacitación y formación está en proceso de plan de trabajo.

3.4.1.3	Estatutos de entidades del conglomerado público actualizados	Porcentaje	A	C	NA	100	65	11,9	23,9	23,9	23,9	36,8%	23,9%	Secretaría Privada
---------	--	------------	---	---	----	-----	----	------	------	------	------	-------	-------	--------------------

Observaciones

los Estatutos de entidades del conglomerado se encuentran en etapa de revisión de los estatutos de las entidades priorizadas para 2026.

3.4.1.4	Encuentros ejecutados para propiciar articulaciones entre las dependencias que conforman los diferentes Sectores Administrativos de Desarrollo	Número	NoA	C	NA	24	6	6	6	6	18	100%	75%	Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete
---------	--	--------	-----	---	----	----	---	---	---	---	----	------	-----	---

Observaciones

Con corte al 30 de junio de 2026, se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida para la vigencia, mediante la realización de seis (6) encuentros de articulación liderados por la Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete con las diferentes dependencias del Distrito. Estos espacios permitieron fortalecer la coordinación interinstitucional, realizar el seguimiento al avance de los indicadores institucionales y articular acciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión institucional y al logro oportuno de la meta programada en el Plan de Acción.

Programa: 3.4.2 Fortalecimiento del Sistema Integral de Gestión para mejorar el desempeño institucional

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.4.2.1	Efectividad del Sistema Integral de Gestión	Porcentaje	A	C	95,92	97	96,7	97,14	96,77	96,77	96,77	100,1%	99,8%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

Alcanzamos una calificación de 96,77 en el indicador de auditorías del Sistema Integral de Gestión, superando la meta establecida, como resultado de la ejecución oportuna de auditorías internas y externas, el seguimiento a los componentes del Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), así como la autoevaluación de los riesgos de gestión y de corrupción en los 27 procesos del Modelo de Operación, conforme a la metodología definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Este resultado evidencia un desempeño favorable y un alto nivel de madurez del sistema, coherente con la implementación y sostenibilidad de sus componentes.

Programa: 3.4.3 Gestión fiscal y financiera de la Hacienda Pública

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.4.3.1	Ejecución del ingreso corriente proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) para el cuatrienio 2024-2027	Millones de pesos	NoA	C	18.153.695	23.585.047	6.820.127	6.934.676	7.612.657	4.521.203	19.068.536	66,3%	80,9%	Secretaría de Hacienda

Observaciones

Logro acumulado a junio = 4.521.203 Millones.

3.4.3.2	Ingresos Tributarios Recaudados	Millones de pesos	NoA	C	8.412.505	11.729.178	3.002.025	3.224.194	3.531.816	2.137.515	8.893.525	71,2%	75,8%	Secretaría de Hacienda
---------	---------------------------------	-------------------	-----	---	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------	------------------------

Observaciones

avance a junio 2.137.515 millones Las acciones que han permitido avanzar en el cumplimiento de la meta se han enfocado en el fortalecimiento de los procesos de fiscalización, a través de la ejecución de programas de fiscalización, el apoyo a la gestión de títulos, el procesamiento de declaraciones, la liquidación oportuna de los tributos, la determinación oficial, la actualización del estado de cuenta y la emisión de documentos de cobro dentro de los plazos establecidos en el calendario tributario. Adicionalmente, se han desarrollado estrategias de difusión de las obligaciones tributarias, así como la atención oportuna y adecuada a los contribuyentes.

3.4.3.3	Cartera por Impuestos recuperada	Millones de pesos	NoA	C	475.558	846.962	218.507	351.214	295.189	176.056	822.459	80,6%	97,1%	Secretaría de Hacienda
---------	----------------------------------	-------------------	-----	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------	-------	------------------------

Observaciones

avance a junio : 176.056 millones Se continúan desarrollando las estrategias para la depuración y cobro de la cartera morosa, permitiendo avanzar en el cumplimiento de la meta en un 80,57%.

3.4.3.4	Modelo de Gobernanza de las finanzas públicas diseñado e implementado	Número	NoA	C	NA	1	0	0	NA	NA	0	NA	0%	Secretaría de Hacienda
---------	---	--------	-----	---	----	---	---	---	----	----	---	----	----	------------------------

Observaciones

No se programó meta para esta vigencia.

3.4.3.5	Sistema Integral de análisis de Información para la gestión eficiente de la Hacienda pública, diseñado e implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	70	10	40	6	6	8,6%	6%	Secretaría de Hacienda
---------	---	------------	---	---	----	-----	----	----	----	---	---	------	----	------------------------

Observaciones

A Junio se ha avanzado en un 20% de la meta del año . Representado en sistemas automatizacion modulo de modiificaciones presupuestales,Procesos concursales y cobro persuasivo

Código	Nombre Indicador				Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.4.3.6	Nuevas	Fuentes	alternativas	de	Número	NoA	C	4	2	1	0	NA	0	0	0%	0%	Secretaría de Hacienda
Observaciones																	
Fuente gestionada, No obstante, su puesta en operación se encuentra supeditada a la finalización de la restricción derivada de la Ley de Garantías, dado que la formalización de los aportes requiere la suscripción de contratos de donación con el Distrito, lo cual limita la ejecución de acciones adicionales en el contexto actual.																	
3.4.3.7	Proyectos	de	Asociación	Público	Número	NoA	C	9	6	1	3	1	0	4	0%	66,7%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP
Privadas (APP) de iniciativa pública e iniciativa privada estructurados y/o evaluados																	
Observaciones																	
Se continúa la evaluación de 2 iniciativas privadas bajo mecanismo de Asociación Público-Privada: ALO Circunvalar Occidental y ECODISTRITO, radicaron formalmente ante APP sus proyectos en etapa de Prefactibilidad inician evaluación conforme a la ley 1508.																	
3.4.3.8	Personas	capacitadas	en el mecanismo		Número	NoA	C	2.027	3.000	800	613	594	95	1.302	11,9%	43,4%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP
de asociación Público Privadas (APP)																	
Observaciones																	
Se realiza socialización a la comunidad de San Cristiboal en el avance de la obra de la cárcel Metropolitana, se esepra dar cumplimiento al indicador con la ejecución del curso de alizanzas público privadas programado con la U digital																	

Programa:

3.4.4Fortalecimiento de los servidores públicos para recuperar la confianza institucional

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
3.4.4.1	Créditos adjudicados por el Programa de Vivienda del distrito de Medellín	Número	NoA	C	312	880	213	242	235	155	632	72,8%	71,8%	Secretaría Humana y Ciudadanía	de	Gestión Servicio a la
Observaciones																
Durante el periodo evaluado realizamos la adjudicación de 155 créditos hipotecarios en el marco del Programa de Vivienda del Distrito de Medellín.																
3.4.4.2	Servidores acompañados para su bienestar, el de sus familias y el fortalecimiento de su saber	Número	M	C	5.405	5.475	5.475	5.475	5.475	4.158	4.158	75,9%	59,5%	Secretaría Humana y Ciudadanía	de	Gestión Servicio a la
Observaciones																
Presentamos avance en el indicador "Servidores acompañados para su bienestar, el de sus familias y el fortalecimiento de su saber", mediante el acompañamiento a 4.158 servidores a través de diversas actividades de bienestar orientadas a promover su calidad de vida, el bienestar de sus familias y el fortalecimiento de sus competencias personales y profesionales. El logro alcanzado se explica por el desarrollo de las actividades programadas dentro de la estrategia de bienestar institucional, las cuales han permitido ampliar la participación de los servidores en acciones dirigidas al fortalecimiento integral y al mejoramiento de su entorno personal, familiar y laboral.																

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.4.4.3	Carpetas de historias laborales intervenidas	Porcentaje	A	C	40	80	80	72,7	76	77,1	77,1	96,4%	96,4%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

Durante los meses de enero a junio, realizamos la intervención de 1.500 carpetas de historias laborales, desarrollando las actividades de organización, digitalización e indexación en los sistemas Visor360 y HC. El logro alcanzado se explica por la ejecución continua del proceso técnico de intervención documental y el avance sostenido en las actividades programadas para el periodo, lo que permitió alcanzar un 77,1% de ejecución en el indicador de Carpetas de historias laborales intervenidas. Es importante señalar que, debido al proceso de organización documental en curso, el stock de carpetas se ha mantenido, lo cual incide en el comportamiento del indicador y en el porcentaje de ejecución reportado.

3.4.4.4	Servidores intervenidos para promover la seguridad y salud en el trabajo	Número	M	C	5.088	5.088	5.088	4.763	5.324	2.715	2.715	53,4%	56,2%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
---------	--	--------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

Observaciones

La intervención de 2.715 servidores se logró mediante la ejecución de estrategias integrales de prevención y bienestar, entre ellas: la estrategia de prevención de lesiones deportivas Muévete, entrega de elementos de protección personal, la iniciativa Una semana sin estrés, modalidades de teletrabajo y no presencialidad, la estrategia para la prevención de desórdenes músculo-esqueléticos, liderazgo saludable (gestión emocional para líderes y toma de decisiones bajo presión), resiliencia y manejo del estrés, seguimiento a recomendaciones laborales y evaluaciones ocupacionales.

3.4.4.5	Estudiantes que realizan prácticas de excelencia en el Distrito	Número	NoA	C	807	850	211	217	314	146	677	69,2%	79,6%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
---------	---	--------	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	---

Observaciones

Durante los meses de enero a junio, alcanzamos la cifra de 146 practicantes vinculados en la modalidad de Excelencia.

Programa: 3.4.5 Transformación de la experiencia de servicio a la ciudadanía en el distrito para aumentar la confianza institucional

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.4.5.1	Participación de los canales digitales implementados y promovidos en la atención y solución de las necesidades y/o solicitudes de la ciudadanía	Porcentaje	A	C	19	60	50	33	41,85	68,69	68,69	137,4%	114,5%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

Presentamos un resultado de 68,69 en el indicador "Participación de los canales digitales implementados y promovidos en la atención y solución de las necesidades y/o solicitudes de la ciudadanía", correspondiente a las solicitudes ingresadas a través de WhatsApp, lengua de señas, taquillas virtuales y PQRS canal virtual. Este resultado se explica por las acciones orientadas al fortalecimiento de los canales digitales y a la mejora de la experiencia ciudadana. En este marco, incorporamos el IVR como un canal digital que facilita la provisión continua y estandarizada de información institucional y la orientación al ciudadano sin intervención directa de un funcionario, fortaleciendo la estrategia multicanal de la entidad. Como resultado de estas acciones, evidenciamos una mayor utilización de los canales digitales de atención y un avance en los principios de eficiencia, accesibilidad y oportunidad en la atención a la ciudadanía.

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.4.5.2	Procesos de atención o servicio a la ciudadanía de otras secretarías del Distrito unificados	Número	NoA	C	NA	6	1	3	13	0	16	0%	266,7%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

A la fecha de corte no se reporta ejecución durante la vigencia en el indicador "Procesos de atención o servicio a la ciudadanía de otras secretarías del Distrito unificados", debido a que la meta del cuatrienio ya presenta un cumplimiento superior a lo proyectado. Este resultado se explica por la integración lograda a través del WhatsApp Flor, mediante el cual articulamos y unificamos 16 dependencias en los procesos de atención a la ciudadanía, superando la meta establecida de 6 procesos para el cuatrienio. Esta articulación ha permitido fortalecer la estrategia de atención multicanal y mejorar la gestión de las solicitudes ciudadanas de manera más integrada y eficiente.

Programa: 3.4.6 Comunicación pública para el fortalecimiento de la institucionalidad y la confianza ciudadana

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.4.6.1	Dependencias asesoradas en estrategias comunicación y divulgación	Porcentaje	M	C	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	100%	62,5%	Secretaría de Comunicaciones

Observaciones

Se continua con el acompañamiento y asesoría a cada una de las dependencias del nivel central.

3.4.6.2	Programas del Plan de Desarrollo divulgados y acompañados en estrategias de comunicación	Porcentaje	A	C	75	75	60	25	45	65,3	65,3	108,8%	87,1%	Secretaría de Comunicaciones
---------	--	------------	---	---	----	----	----	----	----	------	------	--------	-------	------------------------------

Observaciones

Acorde al proceso de acompañamiento las dependencias han realizado mayor difusión de sus programas del plan de desarrollo, lo que deriva es mayor información hacia la ciudadanía.

3.4.6.3	Sistema integral de información, analítica y toma de decisiones implementado para la gestión de la comunicación institucional	Número	NoA	C	NA	1	0,3	0,1	0,3	0,148	0,548	49,3%	54,8%	Secretaría de Comunicaciones
---------	---	--------	-----	---	----	---	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	------------------------------

Observaciones

Está listo submódulo de Comunicaciones para los despachos de Secretaria y Subsecretaria. Se avanza en el módulo de datos. A la espera de autorización de suites de IA desde Innovación Digital para continuar construcción

Programa: 3.4.7 Gestión eficiente de bienes y servicios

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------	------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.4.7.1	Procesos contractuales realizados bajo estrategias sostenibles, innovadoras o sociales	Porcentaje	A	C	44	50	48	59	84	30	30	62,5%	60%	Secretaría de Suministros y Servicios
Observaciones														
En la presente vigencia, se han incluido criterios innovadores, sostenibles y sociales en 194 de las 644 necesidades que son susceptibles para aplicar dichos criterios, para un avance del 30%														
3.4.7.2	Bienes inmuebles entregados y saneados	Número	M	C	120	120	120	189	347	66	66	55%	118,5%	Secretaría de Suministros y Servicios
Observaciones														
Con corte al 30 de Junio de 2026, en la Unidad Administración de Bienes Inmuebles se gestionaron 79 bienes inmuebles entregados y saneados de los 120 planeados durante la vigencia, para un porcentaje de avance acumulado del 66%.														
3.4.7.3	Plan Anual de Adquisiciones Ejecutado	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	84	84	84%	60,5%	Secretaría de Suministros y Servicios
Observaciones														
De 1.284 necesidades planeadas con corte al 30 de junio de 2026, a 1.083 se les ha creado estudios previos para que inicien la etapa precontractual, lo que equivale a un avance del 84%.														
3.4.7.4	Proveedores capacitados en materia contractual	Número	M	C	4.714	5.000	5.000	7.080	8.906	39,28	39,28	0,8%	80%	Secretaría de Suministros y Servicios
Observaciones														
Al 30 de junio de 2026 se han capacitado 3.928 personas en 8 sesiones														
3.4.7.5	Promedio de proponentes que participan en procesos contractuales	Número	M	C	NA	5	5	10,99	14,35	11,48	11,48	229,6%	155,4%	Secretaría de Suministros y Servicios
Observaciones														
Al 30 de junio de 2026, en promedio se presentaron 11,48 proponentes a los procesos de selección por convocatoria pública.														
3.4.7.6	Tablero de compras públicas del conglomerado público implementado y publicado	Porcentaje	A	C	NA	100	100	40	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Suministros y Servicios
Observaciones														
Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, 26 entidades publicaron en el Buscador de Oportunidades un total de 585 procesos, por un valor total de \$2.065.987.621.009														
3.4.7.7	Plazas de mercado con mesas de seguimiento	Número	A	C	NA	4	4	4	4	4	4	100%	100%	Secretaría de Suministros y Servicios

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------	------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

Observaciones

Al 30 de junio de 2026 se han realizado 20 visitas a las plazas de mercado con 4 mesas de trabajo, así: Plaza Minorista (5), Plaza Campo Valdés (5), Placita de Flórez (5) y Plaza de la América (5)

3.4.7.8	Estrategia de compras públicas implementada en el conglomerado	Porcentaje	A	C	NA	100	100	30	100	75	75	75%	75%	Secretaría de Suministros y Servicios
---------	--	------------	---	---	----	-----	-----	----	-----	----	----	-----	-----	---------------------------------------

Observaciones

En desarrollo de la implementación de estrategias de abastecimiento en las compras públicas con el Conglomerado Público, se realizó la publicación de los procesos priorizados y se cumplió con éxito el flujo de los mismos hasta llegar a la firma de las minutas por parte de cada una de las entidades en 6 de los 8 procesos a los cuales se han adherido entidades.

Programa:	3.4.8	Generando valor Inmobiliario
-----------	-------	------------------------------

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------	------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

3.4.8.1	Bienes inmuebles fiscales con gestión económica efectuada	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	100	100	100	100%	62,5%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP
---------	---	------------	---	---	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-------	--

Observaciones

Se avanza en el indicador a partir de la ejecución del Contrato interadministrativo No.4600103889 de 2025 con la Secretaría de Suministros y Servicios, se entrega informe de supervisión N° 15 INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MES de junio 2026

3.4.8.2	Proyectos inmobiliarios estructurados y/o ejecutados contractualmente	Número	NoA	C	9	10	3	2	4	1	7	33,3%	70%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP
---------	---	--------	-----	---	---	----	---	---	---	---	---	-------	-----	--

Observaciones

Avances estructuración y elegibilidad proyectos estratégicos: PlazaMayor, Ícono de Ciudad, Corpaul, CasaAlcalde y ArchivoHistórico. Acompañamiento ejecución contractual arrendamiento: Mansión, Hospital Infantil, Aurora, SalónPrado, Astorga, Carré

3.4.8.3	Instrumentos para el aprovechamiento económico de los Bienes Inmuebles Fiscales promovidos	Número	NoA	C	NA	2	0	0	0,62	0,38	1	NA	50%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP
---------	--	--------	-----	---	----	---	---	---	------	------	---	----	-----	--

Observaciones

Se avanza en la estructuración de un modelo estratégico para la operación de las plazas de mercado como activos aprovechables, mientras se desarrolla el Project Finance del estadio, orientado a generar ingresos que financien su modernización.

Programa:	3.4.9	Gerencia Jurídica Pública
-----------	-------	---------------------------

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------	------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.4.9.1	Directrices y espacios de articulación jurídica realizadas	Número	NoA	C	200	200	50	49	51	29	129	58%	64,5%	Secretaría General

Observaciones

Con corte al 30 de junio de 2026, se han realizado 29 directrices y espacios de articulación jurídica, orientados al direccionamiento jurídico público del Distrito de Medellín.

3.4.9.2	Herramientas de información jurídica actualizadas con tecnologías vanguardistas	Número	NoA	C	4	4	1,38	0,86	0,93	0,76	2,55	55,1%	63,8%	Secretaría General
---------	---	--------	-----	---	---	---	------	------	------	------	------	-------	-------	--------------------

Observaciones

En el marco de la ejecución de la estrategia Gestión Jurídica Digital, se han incorporado mejoras a los sistemas de información de la Secretaría General mediante el desarrollo del Sistema de Gestión de Notificaciones, el cual se encuentra en etapa preproductiva. Asimismo, se encuentran en fase final de desarrollo los módulos de pago de sentencias y de gestión de actos administrativos (Visor 360). De manera complementaria, se continúa avanzando en la ejecución de la hoja de ruta definida para el mediano plazo, con el propósito de fortalecer la transformación digital y optimizar la gestión jurídica institucional.

Programa: 3.4.10 Protección de los recursos públicos desde el control interno

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.4.10.1	Soluciones en tecnología inteligente para la actividad de auditoría interna y el seguimiento del progreso de las acciones de mejora implementadas	Número	NoA	C	2	5	1	2	1	0,465	3,465	46,5%	69,3%	Secretaría de Evaluación y Control

Observaciones

Avanzamos en la actualización de los KPIs definidos para el proyecto de arquitectura de datos y de los tableros en Power BI

3.4.10.2	Plan de auditorías basado en riesgos estratégicos formulado y ejecutado	Número	NoA	C	4	4	1	1	0,98	0,453	2,433	45,3%	60,8%	Secretaría de Evaluación y Control
----------	---	--------	-----	---	---	---	---	---	------	-------	-------	-------	-------	------------------------------------

Observaciones

Alcanzamos un avance del 45,3% del plan anual de auditorías 2026, conformado por trabajos reglamentarios, auditorías basadas en riesgos, trabajos de asesoría y actividades de gerencia y gobierno. Su ejecución se apoya con capacidades adicionales en componentes de innovación y modernización que equivalen al 22,4% del presupuesto total asignado.

3.4.10.3	Recomendaciones implementadas para el logro de los objetivos estratégicos del distrito de Medellín, producto de los trabajos de auditoría interna	Porcentaje	M	C	NA	80	80	0	156	2	2	2,5%	49,1%	Secretaría de Evaluación y Control
----------	---	------------	---	---	----	----	----	---	-----	---	---	------	-------	------------------------------------

Observaciones

El avance de implementación se mide con base en las acciones derivadas de las recomendaciones formuladas en los trabajos de auditoria ejecutados. Información disponible en el segundo semestre del año.

Pilar:

4

Creemos en la infraestructura para el desarrollo

Componente: 4.1

Infraestructura para un modelo de ciudad sostenible

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
4.1.1	Emisiones evitadas de CO2 en el transporte público de Medellín	Ton/año	A	C	4.279	6.471	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279	100%	66,1%	Secretaría de Movilidad	

Observaciones

Se mantiene el dato de la línea base del indicador, sin embargo, el proyecto de acuerdo por el cual se crea y reglamenta el Fondo de Estabilización y Subvención Tarifaria del SITVA ya fue presentado al Área Metropolitana del Valle de Aburrá - entidad competente para su creación - para que sea presentado a la junta metropolitana. El proyecto de acuerdo propone la diversificación de fuentes de ingresos y creación de fuentes alternativas a la tarifa que permita apalancar inversiones requeridas y garantizar en el largo plazo la sostenibilidad del sistema. Dentro de los costos o gastos a ser financiados o cofinanciados con recursos del fondo se propone: adquisición de flota de cero emisiones, adquisición de equipos y soluciones tecnológicas para la implementación del Sistema Inteligente de Transporte.

4.1.2	Emisiones evitadas de PM2.5 en el transporte público de Medellín	Ton/año	A	C	0,1	0,149	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	100%	67,1%	Secretaría de Movilidad	
-------	--	---------	---	---	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	------	-------	-------------------------	--

Observaciones

Se mantiene el dato de la línea base del indicador, sin embargo, el proyecto de acuerdo por el cual se crea y reglamenta el Fondo de Estabilización y Subvención Tarifaria del SITVA ya fue presentado al Área Metropolitana del Valle de Aburrá - entidad competente para su creación - para que sea presentado a la junta metropolitana. El proyecto de acuerdo propone la diversificación de fuentes de ingresos y creación de fuentes alternativas a la tarifa que permita apalancar inversiones requeridas y garantizar en el largo plazo la sostenibilidad del sistema. Dentro de los costos o gastos a ser financiados o cofinanciados con recursos del fondo se propone: adquisición de flota de cero emisiones, adquisición de equipos y soluciones tecnológicas para la implementación del Sistema Inteligente de Transporte.

4.1.3	Estado de la malla vial	Número	A	C	7,58	7,88	7,8	7,66	7,68	7,7	7,7	98,7%	97,7%	Secretaría de Infraestructura Física	
-------	-------------------------	--------	---	---	------	------	-----	------	------	-----	-----	-------	-------	--------------------------------------	--

Observaciones

El estado de la malla vial del Distrito de Medellín registra actualmente un valor de 7,7 en una escala de 0 a 10. Este indicador se mide a través del sistema SGVial, con base en el Índice de Rugosidad Internacional (IRI) de la red vial urbana y rural con pavimento flexible, incorporando tanto la condición funcional existente como el efecto de las intervenciones ejecutadas durante la vigencia. Es importante resaltar que este valor tiende a aumentar en la medida en que se realizan intervenciones de mantenimiento y mejoramiento en la malla vial, ya que dichas acciones impactan positivamente el estado funcional de las vías.

Programa:

4.1.1

Conexión para el bienestar y la sostenibilidad

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
4.1.1.1	Vías urbanas construidas y mejoradas	Kilómetros	A	C	45,84	17,68	14,91	9,39	10,81	11,62	11,62	77,9%	65,7%	Secretaría de Infraestructura Física	

Observaciones

Corte enero 1 a junio 30 de 2026: CONSTRUIDAS - Obligaciones Urbanísticas: 0,81 Km

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.1.1.2	Infraestructura vial urbana mantenida	Kilómetros	A	C	158	115	88	35,8	70,63	83,52	83,52	94,9%	72,6%	S e c r e t a r í a d e Infraestructura Física
Observaciones														
Enero 1 a junio 30 de 2026: 12,89 Km En total se han intervenido 12,15 Km a través de obras de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial en la zona urbana: - Comuna 1: 0,55 Km - Comuna 2: 0,27 Km - Comuna 3: 0,31 Km - Comuna 4: 0,43 Km - Comuna 5: 0,19 Km - Comuna 8: 0,18 Km - Comuna 9: 0,40 Km - Comuna 10: 5,27 Km - Comuna 11: 0,78 Km - Comuna 13: 0,27 Km - Comuna 14: 2,83 Km - Comuna 15: 0,67 Km Presupuesto Participativo: 0,74 Km - Comuna 3: 0,74 Km														
4.1.1.3	Infraestructura vial rural intervenida	Kilómetros	A	C	22,78	23	16,3	2	11,25	13,06	13,06	80,1%	56,8%	S e c r e t a r í a d e Infraestructura Física
Observaciones														
Enero 1 a junio 30 de 2026: 1,81 Km Presupuesto Participativo: 1,34 Km - Comuna 80: 0,30 Km - Comuna 90: 1,04 Km En total se han intervenido 0,47 Km de vías corregimentales a través de obras de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial en la zona rural: - Comuna 60: 0,22 Km - Comuna 70: 0,05 Km - Comuna 90: 0,20 Km														
4.1.1.4	Obras para estabilización de taludes realizadas	Metros	NoA	C	1.504	1.200	100	220,5	2.291,35	120,1	2.631,95	120,1%	219,3%	S e c r e t a r í a d e Infraestructura Física
Observaciones														
Enero 1 a ajunio 30 de 2026: 120,1 m Proyecto Obras de Estabilización - Comuna 1 - 2 puntos: 22,9 m - Comuna 3 - 1 punto: 12,0 m - Comuna 4 - 1 punto: 16,0 m - Comuna 7 - 4 puntos: 69,2 m La sobreejecución en el indicador se debe a que en la época invernal se tuvieron que atender muchos críticos.														
4.1.1.5	Estrategias implementadas para el mejoramiento del transporte de carga, logística y última milla, y de los organismos de apoyo al tránsito	Número	NoA	C	NA	8	3	0	3	0	3	0%	37,5%	Secretaría de Movilidad
Observaciones														
Se avanza en la estructuración del piloto de carga nocturna para presentarlo a la convocatoria Surfuturo dentro del marco de las entidades participantes en la mesa de articulación de carga entre la SMM, Universidad Nacional y Logyca. Se desarrolló el marco analítico para la caracterización y proyección de los volúmenes de vehículos de carga en anticipación a la entrada en operación de Puerto Antioquia.														
4.1.1.6	Puentes vehiculares intervenidos	Número	A	C	9	31	27	0	11	22	22	81,5%	71%	S e c r e t a r í a d e Infraestructura Física
Observaciones														
Avance entre enero 1 y junio 30 de 2026: 11 puentes intervenidos Contingencias - Comuna 14: Calle 10 con avenida regional - Comuna 15: Calle 6 sur con carrera 52 - Comuna 15: Carrera 52 con la calle 30 - Comuna 14: Calle 16 # 30 Av las Palmas, transversal inferior San Carbón - Comuna 11: D6 66B # 42D 5 - Comuna 14: Carrera 25 #12 sur Puente Transversal Superior con los Balsos - Comuna 14: Carrera 43A # 9 Sur 36 (puente del Centro Comercial Santa fe Av el Poblado) - Comuna 14: Carrera 43A #9 Sur 36 - Comuna 4: Carrera46 # 94 97 - Comuna 14: Carrera 34 # 1Sur 89 Transversal Intermedia Administración directa - Comuna 80: Carrera 78 con calle 45 Sur														
4.1.1.7	Puentes peatonales intervenidos	Número	A	C	12	40	29	0	11	12	12	41,4%	30%	S e c r e t a r í a d e Infraestructura Física
Observaciones														
Avance entre enero 1 y junio 30 de 2026: 1 puente intervenido Contingencias - Comuna 15: Carrera 52 con calle 16a														

Programa:4.1.2Medellín se conecta con el mundo

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
4.1.2.1	Recursos desembolsados para la ejecución de Autopistas de la Prosperidad	Millones de pesos	NoA	C	333.164	79.014	0	89.296,33	50.000	100.000	239.296,33	NA	302,9%	Secretaría de Infraestructura Física	

Observaciones

Avance entre enero 1 y junio 30 de 2026: Logramos una cofinanciación de \$100.000.000.000. La sobre ejecución se debió al compromiso asumido para la construcción del Tramo 2, entregado por la Nación a la Gobernación de Antioquia y al Distrito de Medellín, para lograr la conectividad entre Santa Fe de Antioquia y Giraldo, fortaleciendo así la conexión del Túnel del Toyo con las Autopistas 4G Mar 1 y Mar 2, y con Puerto Antioquia. Esta articulación impulsará el desarrollo regional y mejorará la competitividad de Medellín al garantizar una conectividad vial en óptimas condiciones.

4.1.2.2	Sistema lineal teleférico de Palmitas mantenido	Kilómetros	A	C	1,3	2,6	2,6	1,3	1,3	1,3	1,3	50%	50%	Secretaría de Infraestructura Física	
---------	---	------------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------------------------------------	--

Observaciones

Avance a junio 30 de 2026: Durante el período reportado se ejecutaron las siguientes actividades: • Personal gestor de operación realiza actividades de mantenimiento, sostenimiento y custodia: - Roceria y mantenimiento de zonas verdes en las estaciones y zonas aledañas. - Aseo en cuartos de contrapesosde las estaciones. - Limpieza de cabinas. - Limpieza de rejas y puertas. - Lavado accesos a las estaciones. - Deshierbe de piscinas (Zona de anclades de retencion de cables). • Proceso de mantenimiento: No se presentan avances en cuanto a la ejecución de mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos de los sistemas electromecánicos, toda vez que el sistema actualmente no está operando y además se restringieron las inversiones que no sean relevantes para la seguridad y el sostenimiento del sistema. • Proceso de interventoría: No se presentan avances en este contrato, toda vez que no se han ejecutado mantenimientos a los sistemas electromecánicos. • Proceso de asistencia técnica: Asesoría y asistencia permanente con respecto a novedades e inquietudes técnicas del teleférico de San Sebastián de Palmitas.

4.1.2.3	Obras ejecutadas en el marco del proyecto Metro de la 80	Porcentaje	A	C	14	50	45	29,3	37,18	40,25	40,25	89,4%	80,5%	Secretaría de Infraestructura Física	
---------	--	------------	---	---	----	----	----	------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------------------------------	--

Observaciones

Avance a junio 30 de 2026: • El proyecto alcanzó un avance del 40,25%. • En materia financiera, se continúa realizando seguimiento prioritario a la materialización de los desembolsos pendientes de la Vigencia Futura Nación 2025, toda vez que la transferencia parcial de estos recursos ha generado restricciones temporales para la disponibilidad de nuevos desembolsos de crédito por parte de los financiadores, situación que constituye uno de los principales riesgos para la continuidad financiera y el ritmo de ejecución del proyecto. • Desde mayo de 2026 se registraron avances relevantes en la habilitación de nuevos frentes constructivos, destacándose el inicio y consolidación de actividades en el Puente de la Quebrada La Iguaná, soportadas en la obtención de permisos ambientales, de movilidad y de ocupación de cauce. Así mismo, continuaron las actividades de demolición en los diferentes subtramos del corredor, alcanzando un avance acumulado del 67,76% del área total a demoler. Asimismo, se reactivaron las obras para la construcción de la cimentación del Viaducto Caribe. • Durante el periodo analizado se mantuvo un avance significativo en la maduración técnica del componente de Material Rodante, evidenciado en la obtención de múltiples conceptos favorables y no objeciones por parte de la Interventoría sobre documentos asociados a las cajas de los vehículos, sistemas de tracción, bogies, frenos, sistemas eléctricos, puertas e interfaz hombre-máquina, entre otros. Estos avances han permitido continuar con la adquisición de materiales y el proceso de fabricación de los trenes, consolidando el cierre progresivo de entregables técnicos. • Continúa avanzando la gestión predial requerida para el desarrollo del proyecto, alcanzando una disponibilidad del 95,78% de las áreas necesarias para construcción y más de 1.213 predios recibidos para el proyecto. Paralelamente avanzan las actividades de demolición y las gestiones sobre predios críticos. No obstante, persisten retrasos en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos para la inscripción de escrituras, situación que continúa generando restricciones en algunos procesos de adquisición y entrega definitiva de predios. • Durante el periodo se obtuvieron hitos relevantes para la ejecución de las obras, entre ellos el permiso de ocupación de cauce de la Quebrada El Coco y el levantamiento de condicionamientos para la intervención de individuos arbóreos en el frente de obra de La Iguaná. Adicionalmente, se mantienen las gestiones conjuntas con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Distrito de Medellín para la atención de requerimientos ambientales, levantamiento de condicionamientos y aprobación de actividades asociadas al aprovechamiento forestal. Como temas pendientes, continúan en trámite los requerimientos asociados a los permisos de aprovechamiento forestal de los tramos 2 y 3. • En términos generales, el proyecto conserva una dinámica de avance sostenida, con resultados concretos en componentes estratégicos para la construcción, manteniendo como prioridad la gestión de los riesgos externos identificados y la generación de condiciones que permitan acelerar la ejecución de las obras y garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos para el corredor.

Programa:4.1.3Renovación urbana integral

Indicadores de Producto:																		
Código	Nombre Indicador				Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
4.1.3.1	Vías intervenidas en los Proyectos de Desarrollo Territorial				Kilómetros	A	C	0,84	1,47	1,16	0,2	1,06	1,06	1,06	91,4%	72,1%	S e c r e t a r í a d e Infraestructura Física	
Observaciones																		
Avance a enero 1 a junio 30 de 2026: 0 Km Por ejecutar, en ejecución o pendiente de recibo: Proyecto Desarrollo Territorial Noroccidental: - Paseo Urbano Carrera 83 Tramo 1 - Paseo Urbano Carrera 84 Proyecto Desarrollo Territorial Iguaná - Conectividad Fuente Clara Fase 3 - Conectividad Calazanía - Blanquizal Proyecto Desarrollo Territorial Centro Oriental - Espacio Público Camino de la Vida - Colegio La Sierra																		
4.1.3.2	Espacio público intervenido en los proyectos de desarrollo territorial				Metros cuadrados	A	C	7.557	47.889	32.561	2.922	23.121,13	23.121,13	23.121,13	71%	48,3%	S e c r e t a r í a d e Infraestructura Física	
Observaciones																		
Avance a enero 1 a junio 30 de 2026: 0 m² Por ejecutar, en ejecución o pendiente de recibo: Proyecto Desarrollo Territorial Noroccidental: - Paseo Urbano Carrera 83 Tramo 1 - Paseo Urbano Carrera 84 Proyecto Desarrollo Territorial Iguaná - Conectividad Fuente Clara Fase 3 - Conectividad Calazanía - Blanquizal Proyecto Desarrollo Territorial Centro Oriental - Espacio Público Camino de la Vida - Colegio La Sierra																		
4.1.3.3	Obras construidas del Proyecto de Valorización El Poblado				Número	A	C	21,67	22,9	22,56	21,67	21,78	21,93	21,93	97,2%	95,8%	Fondo de Valorización de Medellín - FONVALMED	
Observaciones																		
• Tramo Avenida 34 - González: Observación: Con corte al 1 de julio de 2026, la obra registra un avance físico del 64% frente al 67% programado, presentando un atraso del 3%; sin embargo, el avance financiero alcanza el 55,1%, superando lo previsto. Las principales actividades ejecutadas corresponden a la cimentación profunda de muros, construcción de estructuras, redes de servicios públicos y avance de los puentes a nivel. También continúa la construcción de la subestructura vial en el lazo 17 y las intervenciones en la quebrada La Sucia. En el componente ambiental, se ha ejecutado el 81,47% del aprovechamiento forestal autorizado y se inició la siembra compensatoria. En general, la obra mantiene avances significativos en varios frentes, aunque algunos presentan retrasos frente a la programación establecida. • El Tesoro con vía Linares: El proyecto registra un avance físico del 14,0 %, reflejado principalmente en la ejecución de actividades preliminares, movimientos de tierra, construcción de pilas y zapatas para la cimentación de muros, instalación de drenes y engramado en el talud oriental y excavaciones para la instalación de redes. En términos financieros, presenta una ejecución acumulada de \$1.831.821.937, valor que incluye el AIU del 39,56 %. Adicionalmente, se han ejecutado recursos asociados a pólizas, la implementación del Plan de Manejo Socioambiental (PMSA), el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y los reajustes contractuales, por un valor acumulado de \$191.808.549.																		
4.1.3.4	Parque Biblioteca Pública Zona Nororiental rehabilitado				Porcentaje	NoA	C	81,6	100	0	97,76	0,64	1,48	99,88	NA	99,9%	S e c r e t a r í a d e Infraestructura Física	
Observaciones																		
Con corte a junio 30 de 2026, las obras presentan un 99,88% de avance después de la reanudación de las mismas a cargo de la Empresa de de Desarrollo Urbano - EDU -. CAJA 1 y CAJA 2 (Avance 100%): Ambas cajas se dan al servicio a la Comunidad el día 18 de Junio de 2026. CAJA 3: - Presurización tubería RCI, instalaciones eléctricas. - Colocación cielo raso en drywall, resanes y estuco. - Construcción de graderías, colocacion de material acústico en las paredes y en el cielo, colocación de mecánica teatral. URBANISMO: - Repotenciación puntos de soldadura en pasamanos; masillada, lijada y pintura, costado sur caja 3. - Colocación de precalentador en bomba listada ATRIO: Se adelantan actividades de detalles de obra																		

Programa:

4.1.4

Espacios públicos inclusivos y accesibles

Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.1.4.1	Paisaje y Espacio Público cualificado para su activación y apropiación	Metros cuadrados	NoA	C	NA	26.000	8.000	8.589	2.111,2	0	10.700,2	0%	41,2%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP
Observaciones														
P.Berrío: Presenta un avance del 39%, con demoliciones, movimiento de tierra, brechas para redes eléctricas e inicio del montaje de la subestructura de losa														
4.1.4.2	Espacios públicos construidos y mejorados	Metros cuadrados	A	C	233.547	212.748	150.664	2.922	55.869,73	87.183,39	87.183,39	57,9%	41%	S e c r e t a r í a d e Infraestructura Física
Observaciones														
Avance entre enero 1 y junio 30 de 2026: 6.116,66 m² Obras del Norte CONSTRUIDOS - Parque Álamos: 152,3 m² - Parque Cuatro Bocas: 489,58 m² MEJORADOS Por obras en Parques del Rio Norte - Parque Moravia: 490,78 m² Espacios públicos mejorados por el programa Tejiendo Hogares - En total 18 espacios públicos - Parque Recreativo Infantil Miranda: 256 m² - Parque Recreativo Activo Las Brisas: 630 m² - Parque Recreativo Colón: 1.138 m² - Parque Raizal: 1.231 m² - Parque Divina Providencia: 400 m² - Zona Verde Recreacional Ana Frank: 4.997 m² - Parque La Isla: 1.678 m² - Parque Recreativo - Las Esmeraldas: 294 m² - Parque Recreativo La Rotonda De López: 1.883 m² - Parque Recreativo - Rivera Del Valle: 1.562 m² - Parque Principal Bosques De San Pablo 2: 570 m² - Parque Recreativo Cancha De Arenilla Bello Horizonte: 828 m² - Parque Pedregal: 1.966 m² - Parque la Manga: 530 m² - Zona Verde Recreacional Bellos Horizontes: 2.783 m² - Parque Recreativo Los Cerros Etapa 2: 1.282 m² - Parque Recreativo Fuente De Vida: 3.190 m² - Parque Yin – Yang: 4.963 m²														
4.1.4.3	Espacios públicos mantenidos	Metros cuadrados	A	C	516.083	500.000	450.000	373.511,85	505.980,85	563.171,85	563.171,85	125,1%	112,6%	S e c r e t a r í a d e Infraestructura Física
Observaciones														
Avance entre enero 1 y junio 30 de 2026: 57.191 m² Avance total por administración directa: 38 parques intervenidos para 21.290 m² de espacio público mantenido, así: - Comuna 2 - 1 espacio público: 25 m² - Comuna 3 - 1 espacio público: 270 m² - Comuna 4 - 2 espacios públicos: 600 m² - Comuna 5 - 3 espacios públicos: 2.200 m² - Comuna 6 - 6 espacios públicos: 2.570 m² - Comuna 7 - 7 espacios públicos: 2.775 m² - Comuna 11 - 1 espacio público: 600 m² - Comuna 12 - 1 espacio público: 2.500 m² - Comuna 13 - 4 espacios públicos: 2.250 m² - Comuna 15 - 2 espacios públicos: 850 m² - Comuna 16 - 3 espacios públicos: 1.750 m² - Comuna 60 - 1 espacio público: 400 m² - Comuna 80 - 6 espacios públicos: 4.500 m² Parques del Rio Centro: 35.901 m²														
4.1.4.4	Espacio público intervenido en el Centro	Metros cuadrados	A	C	19.526	32.630	8.734	0	4.445	4.445	4.445	50,9%	13,6%	S e c r e t a r í a d e Infraestructura Física
Observaciones														
Con corte a junio 30 de 2026: 0 m² Se avanza en las obras de la Plaza de Botero con actividades de vaciado de concretos y retiro de escombros. En cuanto a las obras del Parque de Berrío se avanza en actividades de demolición de piso en royal veta, demolición de cajas existentes y ampliación de jardineras existentes.														
4.1.4.5	Superficies intervenidas con arte urbano para la cualificación del paisaje	Metros Cuadrados	NoA	C	29.500	30.000	10.000	200	12.005	268	12.473	2,7%	41,6%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP
Observaciones														
Corresponden a 148 m2 de intervención en arte urbano en el sector de avenida Guayabal y 120 m2 de intervención residencias de Niquitao														
4.1.4.6	Espacio público construido en las etapas 1 y 2 de parques del Rio Norte	Metros cuadrados	A	C	0	56.000	28.000	0	NA	1.132,66	1.132,66	4%	2%	S e c r e t a r í a d e Infraestructura Física

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Avance entre enero 1 y junio 30 de 2026: 1.132,66, representados en: - Parque Álamos 152,30 m² - Construcción - Parque Moravia 490,78 m² - Mejoramiento - Parque cuatro bocas 489,58 m² - Construcción Los avances más representativos son: - Se continua con las adecuaciones del espacio público (excavaciones, llenos, micropilotes estructuras de soporte para pasarelas). - Para el recreo cultural (vaciado de fundaciones, vigas, columnas, losas superiores, redes hidrosanitarias, obras eléctricas, enchape de pisos, enchape de pared, revoque, estuco y pintura, además de las estructuras metálicas). - Buen Comienzo actividades excavación de pilas de 63 unidades llevamos 49. - Obras del río, una de sus principales actividades son los micropilotes de los cuales llevamos 1.320 unidades a una profundidad de 7.50 cada uno.														
4.1.4.7	Diagnóstico del estado actual de los espacios públicos elaborado	Número	NoA	C	NA	1	0,5	0	NA	0,56	0,56	112%	56%	Secretaría de Infraestructura Física

Observaciones

Avance a junio 30 de 2026: 56% representado en las siguientes actividades 1. Inventario de Espacio público ejecutado en un 56% 2. Las actividades de toponimia ya se ejecutaron en un 100% 3. El Manual de especificaciones técnicas está en un 90% 4. El avance de cartografía es de 98,87% 5. El avance de cartografía de alertas es un 44,09% 6. El avance del libro está en un 70% Respecto al indicador "Diagnóstico del estado actual de los espacios públicos", actualmente se cuenta con 3.048 polígonos de Espacio Público de Esparcimiento y Encuentro y un área de 13.740.738 m², resultado de procesos cartográficos y análisis de información en campo, integrados en las bases de datos del Distrito (cifra sujeta a ajustes conforme avancen los análisis en curso). Los 3.072 Espacios Públicos de Encuentro y Esparcimiento que se enviaron en base de datos inicial fueron diagnosticados. La fase de análisis y procesamiento de la información se continúa desarrollando durante julio de 2026, por medio de digitalizaciones, revisiones y aprobaciones de la Universidad Nacional y la Secretaría de Infraestructura Física.

Componente: 4.2 Viviendas dignas, espacios seguros para las familias de Medellín

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.2.1	Nuevos hogares que superan el déficit cuantitativo de vivienda	Número	NoA	C	1.054	1.260	315	388	115	256	759	81,3%	60,2%	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED
Observaciones														
Para el presente indicador "Nuevos hogares que superan el déficit cuantitativo de vivienda", en el cumplimiento de la meta de la vigencia, se cuenta con un avance de 111,75%, toda vez que la meta para 2026 se proyectó con 315 unidades de vivienda entregadas. El presente indicador tuvo un incremento significativo en el presente reporte, toda vez que en el mes de mayo, se reportaron entregas de vivienda que no se encontraban reportadas en los años 2024, 2025 e inicios de 2026. De acuerdo a lo anterior se han entregado durante la vigencia 2026, un total de 352 unidades de vivienda, y con respecto al cuatrenio se han entregado 855 viviendas con un cumplimiento del 67.9% con respecto a la meta total														
4.2.2	Nuevos hogares que superan el déficit cualitativo de vivienda	Número	NoA	C	7.846	12.000	4.000	513	2.924	958	4.395	24%	36,6%	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED

Observaciones

Para el indicador "Nuevos hogares que superan el déficit cualitativo de vivienda", en el cumplimiento de la meta de la vigencia, se cuenta con un avance de 50,05%, toda vez que la meta para 2026 se proyectó con una meta total de 4000 mejoramientos de vivienda ejecutados. De acuerdo a lo anterior se han ejecutado durante la vigencia 2026, un total de 2,002 mejoramientos de vivienda, y con respecto al cuatrenio se han ejecutado 5439 mejoramientos con un cumplimiento del 45.3% con respecto a la meta total para el cuatrenio que corresponde a 12.000.

Programa: 4.2.1 Acceso a vivienda en condiciones dignas para todos

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.2.1.1	Asistencias técnicas de acompañamiento social realizadas	Número	NoA	C	9.181	10.000	1.161	5.179	4.905	123	10.207	10,6%	102,1%	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED
Observaciones														
Durante los meses de mayo y junio el ISVIMED realizó 123 asistencias técnicas, brindando acompañamiento a aproximadamente 4.817 personas, mediante acciones de fortalecimiento social, coordinación interinstitucional y acompañamiento a hogares vinculados a programas y proyectos habitacionales. Entre las principales actividades desarrolladas se destacan el inicio del semillero Vivienda, un proyecto familiar con poblaciones focalizadas, la participación en comités de obra, el acompañamiento social en la copropiedad Vento, las acciones del programa Tejiendo Lazos y la vinculación de 29 hogares afectados por la obra pública de ampliación de la Avenida 34 con La Loma de Los González al proyecto Villa de Los González. Las actividades se desarrollaron tanto a nivel distrital como en las comunas y corregimientos priorizados, fortaleciendo el acceso de la población a la oferta institucional. Si bien la meta cuatrienal del indicador ya registra un cumplimiento superior al 100 % (10.476 asistencias técnicas frente a una meta de 10.000), el ISVIMED continuará ejecutando estas acciones durante el segundo semestre, por constituir un componente fundamental del acompañamiento social a los programas habitacionales y garantizar la continuidad en la atención a la población beneficiaria.														
4.2.1.2	Hogares beneficiados con subsidio distrital para la adquisición de vivienda	Número	NoA	C	1.313	4.000	1.400	327	669	21	1.017	1,5%	25,4%	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED

Observaciones

Durante el mes de mayo se asignó un (1) subsidio distrital de vivienda a un hogar reasentado por obra pública, en la modalidad de vivienda usada. Durante el mes de junio se asignaron veinte (20) subsidios distritales de vivienda: trece (13) a hogares de demanda libre, cinco (5) a población reasentada por obra pública y dos (2) a hogares vinculados al programa de arrendamiento temporal, en las modalidades de vivienda nueva y vivienda usada. En consecuencia, con corte al mes de junio de 2026 se han asignado un total de ciento treinta y nueve (139) subsidios distritales para la adquisición de vivienda. El comportamiento observado durante el primer semestre estuvo influenciado por la desaceleración de la actividad edificadora y la incertidumbre del mercado de vivienda generada durante el proceso electoral nacional, situación que incidió en el ritmo de lanzamiento y comercialización de proyectos de vivienda nueva y en la definición de los precios de venta por parte de los constructores, sin olvidar los impactos negativos que ya venía teniendo el sector vivienda a nivel nacional, debido a la suspensión del subsidio del Gobierno Nacional (Mi Casa Ya), a los cambios en la normativa de vivienda nacional y a las altas tasas de interés. Esta circunstancia afectó la estructuración de los cierres financieros de los hogares y la asignación de subsidios, toda vez que el valor definitivo de las viviendas constituye un insumo indispensable para adelantar el proceso de evaluación, asignación y desembolso del subsidio distrital. No obstante, se proyecta que, con los recursos disponibles y la reactivación gradual de la oferta de vivienda, la vigencia 2026 cierre con aproximadamente 1.022 subsidios asignados, cifra inferior a la meta inicialmente proyectada, debido principalmente a las condiciones del mercado y a la disponibilidad presupuestal del Instituto

Programa: 4.2.2 Mejoramiento integral de barrios

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.2.2.1	Bienes fiscales saneados o titulados	Número	NoA	C	1.034	1.500	450	174	450	35	659	7,8%	43,9%	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED

Observaciones

Durante el mes de mayo se registraron veintitrés (23) unidades prediales cedidas y registradas a favor de los beneficiarios del programa de Titulación de Bienes Fiscales Urbanos. Durante el mes de junio se registraron doce (12) unidades adicionales, para un total acumulado de sesenta (60) unidades durante la vigencia. Con el fin de acelerar el cumplimiento de la meta anual, el ISVIMED implementará durante el segundo semestre un plan de fortalecimiento del proceso de titulación, que contempla la priorización de rutas de campo para los expedientes con mayor nivel de avance, el impulso de las actuaciones registrales mediante el seguimiento a los trámites ante las oficinas competentes, el fortalecimiento de la articulación interinstitucional y el monitoreo permanente de los expedientes críticos, con el propósito de reducir los tiempos de gestión y aumentar el número de unidades efectivamente cedidas y registradas. Con la implementación de estas acciones y el avance de los trámites actualmente en curso, se proyecta alcanzar la meta establecida para la vigencia 2026, de conformidad con la programación operativa del Instituto.

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.2.2.2	Hogares beneficiados con subsidio distrital para mejoramiento de vivienda	Número	NoA	C	7.913	15.000	5.000	817	3.080	987	4.884	19,7%	32,6%	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED

Observaciones

Durante el mes de mayo se entregaron (472) para un total de (1.908) asignaciones de subsidios para mejoramiento de vivienda, permitiendo a los hogares superar condiciones inadecuadas de habitabilidad y reducir el déficit cualitativo. Durante el mes de junio se entregaron (515) para un total de (2.423) asignaciones de subsidios para mejoramiento de vivienda, permitiendo a los hogares superar condiciones inadecuadas de habitabilidad y reducir el déficit cualitativo. La estrategia diseñada para el cumplimiento mensual de la meta, consiste en la realización de las jornadas de habilitación en las diferentes comunas de la ciudad, cada semana, en las que se logra disponer de aproximadamente 200 expedientes para los estudios técnicos, jurídicos y sociales que llevan finalmente a la asignación del subsidio de mejoramiento de vivienda.

4.2.2.3	Hogares beneficiados mediante resoluciones de reconocimiento de edificaciones	Número	NoA	C	2.769	2.200	600	450	600	0	1.050	0%	47,7%	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED
---------	---	--------	-----	---	-------	-------	-----	-----	-----	---	-------	----	-------	--

Observaciones

Con corte al mes de junio de 2026, el ISVIMED registra un acumulado de diez (10) resoluciones de reconocimiento de edificaciones expedidas. Adicionalmente, cuenta con un importante número de expedientes en trámite en las diferentes etapas técnicas, jurídicas y de radicación ante las curadurías urbanas. Dado que el proceso de reconocimiento tiene un tiempo promedio de aproximadamente seis meses y requiere la articulación con otras entidades, se espera que durante el segundo semestre se materialice la expedición de las resoluciones correspondientes, por lo que se proyecta el cumplimiento de la meta establecida para la vigencia 2026.

Programa: 4.2.3 Fortalecimiento institucional del sistema Distrital Habitacional

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.2.3.1	Sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Política Habitacional realizadas	Número	NoA	C	NA	6	2	1	2	0	3	0%	50%	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED

Observaciones

Durante el primer semestre de la vigencia se adelantó el proceso de fortalecimiento y reactivación de las instancias de participación de la Política Habitacional del Distrito, mediante la realización de dos sesiones de la Mesa Distrital de Vivienda y Hábitat y la reactivación de las comisiones técnicas de Cobertura y Calidad y Desarrollo Institucional, espacios que permitieron consolidar los insumos técnicos y fortalecer la articulación con los actores comunitarios e institucionales. Estas acciones preparatorias permiten programar las dos sesiones ordinarias del Consejo Consultivo Distrital de la Política Habitacional para el segundo semestre de la vigencia, con el propósito de dar cumplimiento a la meta proyectada para la presente vigencia.

Programa: 4.2.4 Asistencia integral, regulación y control al inquilinato

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.2.4.1	Inquilinatos acompañados socialmente	Número	NoA	C	NA	400	100	101	301	43	445	43%	111,3%	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED

Observaciones

Durante el mes de junio se realizó una microferia de servicios dirigida a la población habitante de inquilinatos, liderada por la Comisión 2 de la Mesa de Trabajo para los Inquilinatos de Medellín (METIM), con la participación de 12 entidades y organizaciones del Distrito, brindando acompañamiento social y acercando la oferta institucional a 15 inquilinatos de la Comuna 10 – La Candelaria. Si bien la meta cuatrienal asociada a la Mesa de Trabajo para los Inquilinatos de Medellín ya registra un cumplimiento superior al 100 % (445 acompañamientos frente a una meta de 400), la Mesa acordó dar continuidad a esta estrategia durante el segundo semestre, al considerar que su suspensión afectaría el acceso de la población objetivo a la oferta institucional y al acompañamiento integral que actualmente recibe. En consecuencia, se continuará con su implementación, garantizando la continuidad de la atención, sin embargo, el reporte anual será inferior a lo proyectado como meta anual, dado que ya se dio cumplimiento a la meta del cuatrienio

Componente: 4.3 Movilidad Sostenible e Integral

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.3.1	Años promedio del parque automotor del transporte público colectivo	Número	A	D	13	10	11	13	13	13	13	0%	0%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

El indicador permanece igual, debido a que no se ha producido renovación del parque automotor del TPC.

4.3.2	Pasajeros movilizados en el sistema de transporte público en un Día Típico Laboral (DTL)	Número	A	C	1.642.739	1.807.013	1.765.944	1.950.627	1.676.125	1.740.407	1.740.407	98,6%	96,3%	Secretaría de Movilidad
-------	--	--------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------	-------------------------

Observaciones

Logramos transportar 1.740.407 usuarios promedio en un día típico laboral durante el mes de junio de 2026, en el transporte público, se presenta disminución debido a la temporada de vacaciones escolares.

4.3.3	Tasa de mortalidad por incidentes viales	Tasa x 100.000	A	D	10,2	9,6	9,7	11,8	10,7	5,1	5,1	1.020%	850%	Secretaría de Movilidad
-------	--	----------------	---	---	------	-----	-----	------	------	-----	-----	--------	------	-------------------------

Observaciones

Según las cifras reportadas al Observatorio de Movilidad de Medellín, con corte a Junio de 2026 la tasa cerró en 5,1 muertes por cada 100,000 habitantes. Se precisa que la cantidad reportada corresponde a un dato de monitoreo del comportamiento que presenta el indicador entre el 1 al 30 de Junio de 2026, por lo tanto, el porcentaje de cumplimiento del 2026 es un dato parcial porque corresponde a un periodo de seis meses frente al horizonte del indicador que es de 12 meses. Cálculo del indicador: La población de referencia utilizada se basa en la estimación del DANE para Medellín, con 2.526.795 habitantes proyectados, según Circular 202660000088 de 2026 del DAP

4.3.4	Tasa de incidentalidad vial	Tasa x 100.000	A	D	1.212	1.022,4	1.037,2	1.107	1.457,2	779,1	779,1	247,7%	228,3%	Secretaría de Movilidad
-------	-----------------------------	----------------	---	---	-------	---------	---------	-------	---------	-------	-------	--------	--------	-------------------------

Observaciones

Según las cifras reportadas al Observatorio de Movilidad de Medellín, con base en los datos recopilados por los agentes de tránsito de la Secretaría de Movilidad, en junio de 2026 la tasa cerró en 779,1 personas lesionadas por cada 100,000 habitantes, por lo tanto, el porcentaje de cumplimiento es un dato parcial porque corresponde a un periodo de seis meses frente al horizonte del indicador que es de 12 meses.

Programa: 4.3.1 Infraestructura vial sostenible e integral

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.3.1.1	Andenes construidos y mejorados	Metros	NoA	C	NA	32.687	7.360	10.607,38	17.708,84	3.539,94	31.856,16	48,1%	97,5%	S e c r e t a r í a d e Infraestructura Física

Observaciones

Corte enero 1 a junio 30 de 2026: CONSTRUIDOS Por concepto de obligaciones urbanísticas recibidas de terceros: 1.979 m Mejoramiento de vías: - Iglesia nuestra señora de la Consolata: 12 m Obras de estabilización: 26,0 m - Comuna 7: 26,0 m MEJORADOS Mantenimiento de la malla vial: 689,17 m - Comuna 1: 106,01 m - Comuna 10: 120,03 m - Comuna 11: 21,59 m - Comuna 14: 241,63 m - Comuna 15: 132,71 m - Comuna 16: 67,20 m Obras del Norte: 118,1 m - Parque Álamos: 33,5 m - Parque Moravia: 67,6 m - Cra 52 N° 82a - 57: 17 m Mejoramiento de vías: 628 m - Barrio Boston, calle 56A entre carreras 39 y 40: 133 m - Calle 58 con carrera 39 Echeverri: 385 m - Calle 80 con carrera 75: 110 m Obras de estabilización: 87,67 m - Comuna 3: 41,63 m - Comuna 4: 9,04 m - Comuna 7: 37,0 m

4.3.1.2	Andenes mantenidos	Metros	A	C	29.660	20.000	16.000	100	18.692,41	22.056,59	22.056,59	137,9%	110,3%	S e c r e t a r í a d e Infraestructura Física
---------	--------------------	--------	---	---	--------	--------	--------	-----	-----------	-----------	-----------	--------	--------	--

Observaciones

Avance entre enero 1 y junio 30 de 2026: 3.364,18 m Presupuesto Participativo: 679 m - Comuna 3: 129 m - Comuna 70: 160 m - Comuna 80: 390 m Contingencias: 2.685,18 m - Comuna 4: 191,00 m² - Comuna 5: 67,00 m² - Comuna 6: 89,28 m² - Comuna 9: 182,40 m² - Comuna 10: 1.011,80 m² - Comuna 11: 569,07 m² - Comuna 12: 266,98 m² - Comuna 13: 156,46 m² - Comuna 14: 94,59 m² - Comuna 16: 56,60 m²

Programa: 4.3.2 Transporte público masivo, colectivo e individual

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.3.2.1	Estudios y diseños realizados para la ampliación de la red de transporte público masivo	Número	NoA	C	1	3	1	1	NA	0,8	1,8	80%	60%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Logramos obtener el estudio para el diagnóstico y diseño preliminar arquitectónico y urbanístico de ocho (8) estaciones del Metro que permitirán mejorar la integración física entre las estaciones priorizadas y las rutas de alimentación e integración, Contrato 4600104805 a la fecha se espera la entrega de algunos ajustes solicitados al contratista.

4.3.2.2	Infraestructura exclusiva para el transporte público masivo	Kilómetros	A	C	62	70	62	62	62	62	62	100%	88,6%	Secretaría de Movilidad
---------	---	------------	---	---	----	----	----	----	----	----	----	------	-------	-------------------------

Observaciones

Avanzamos en la ejecución del convenio interadministrativo # 4600102561 de 2024 entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), el Distrito de Medellín, el Municipio de Itagüí, el Municipio de Envigado y Metroplús S.A, con el propósito de aunar esfuerzos para la estructuración técnica, legal y financiera, e implementación de la pretronal del sur del sistema Metroplús.

4.3.2.3	Flota del transporte público colectivo con sistema de recaudo electrónico interoperable implementado	Porcentaje	A	C	16	70	45	19,5	19,5	19,5	19,5	43,3%	27,9%	Secretaría de Movilidad
---------	--	------------	---	---	----	----	----	------	------	------	------	-------	-------	-------------------------

Observaciones

Continúa el indicador en 19.5% vehículos de transporte público colectivo que cuentan con sistema de recaudo electrónico implementado, de un parque automotor de 3.168 vehículos, 616 cuentan con sistema de recaudo electrónico

Código	Nombre Indicador				Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.3.2.4	Política tarifaria metropolitana del transporte público formulada				Número	NoA	C	NA	1	0	0	NA	0,5	0,5	NA	50%	Secretaría de Movilidad
Observaciones																	
Radicamos ante el AMVA el borrador de Acuerdo política tarifaria metropolitana, se podría decir que estamos en un porcentaje de cumplimiento del 50%, con las actividades realizadas a la fecha																	
4.3.2.5	Fondo para la modernización y operación del transporte público creado y reglamentado				Número	NoA	C	NA	1	1	0	NA	0,5	0,5	50%	50%	Secretaría de Movilidad
Observaciones																	
Radicamos el proyecto del Acuerdo Metropolitano en el AMVA, como acto preliminar antes de someterlo a aprobación de todos los miembros.																	
4.3.2.6	Flota del transporte público colectivo funcionando con tecnologías limpias				Porcentaje	A	C	43	70	61	44	44,5	44,7	44,7	73,3%	63,9%	Secretaría de Movilidad
Observaciones																	
Alcanzamos 1.416 vehículos operando con tecnologías más limpias de los 3.167 vehículos con tarjeta de operación vigente, lo que representa un 44,7% de la flota.																	
4.3.2.7	Flota del transporte público colectivo con sistema de gestión y control de flota en funcionamiento				Porcentaje	A	C	45	100	85	83	83,8	89,5	89,5	105,3%	89,5%	Secretaría de Movilidad
Observaciones																	
Alcanzamos un 89,5% de cumplimiento en Gestión y Control de Flota a junio de 2026. Este porcentaje corresponde a 2.203 vehículos que transmitieron información durante el mes de los 2461 vehículos registrados en el aplicativo																	
4.3.2.8	Sistema Tecnológico de Información para el usuario del transporte público en funcionamiento				Número	NoA	C	NA	1	1	0	NA	0,77	0,77	77%	77%	Secretaría de Movilidad
Observaciones																	
Continuamos en un 77% en la etapa de prueba con las rutas de transporte público colectivo en el servicio de mapas web Google Maps																	
4.3.2.9	Paraderos inteligentes para buses de transporte público colectivo en funcionamiento				Porcentaje	NoA	C	NA	25	5	0	NA	0	0	0%	0%	Secretaría de Movilidad
Observaciones																	
Avanzamos el proceso de licitación para la construcción y mantenimiento de los paraderos inteligentes, una vez se supere esa fase se podrá dar inicio a la construcción de los paraderos.																	
4.3.2.10	Flota del transporte público individual con sistema de gestión y control de flota en funcionamiento				Porcentaje	A	C	NA	50	25	0	NA	0	0	0%	0%	Secretaría de Movilidad

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Continuamos con el diagnóstico de los instrumentos tecnológicos adecuados para la implementación de un sistema de gestión y control de flota en el transporte individual.														
4.3.2.11	Estrategias implementadas para la modernización tecnológica del transporte público individual	Número	NoA	C	NA	2	1	0	NA	0,3	0,3	30%	15%	Secretaría de Movilidad
Observaciones														
Mediante contrato 4600106117 con la ESU se vienen realizando la definición de especificaciones técnicas para servidores y su licenciamiento. Para conseguir un sistema robusto que permita obtener la información desde la Secretaría de movilidad.														
4.3.2.12	Acciones ejecutadas para el fortalecimiento del Sistema de Transporte Masivo	Porcentaje	A	C	NA	100	75	50	50	75	75	100%	75%	Secretaría de Movilidad
Observaciones														
Realizamos el aporte correspondiente al año 2026 por parte del Distrito de Medellín, por valor de \$14.995.958.076,00, para la compra de 13 trenes y una reperfiladora, mediante el convenio tripartito con la Gobernación de Antioquia y el Metro de Medellín.														

Programa:

4.3.3

Cultura ciudadana y fortalecimiento institucional

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.3.3.1	Campañas implementadas de educación vial y cultura ciudadana para la movilidad	Número	NoA	C	2	16	4	4	4	4	12	100%	75%	Secretaría de Movilidad
Observaciones														
Continúa la Campaña "Te Queremos Vivo" a través de la ejecución de estrategias y acciones enfocadas a la promoción de la cultura ciudadana para la movilidad segura a motociclistas, sector educativo, sector empresarial y promoción del diálogo ciudadano, con intervenciones, lúdicas, culturales y pedagógicas en territorio dirigidas a los actores viales del Distrito. En junio se logró ejecutar 162 intervenciones en temas relacionados con el autocuidado, percepción del riesgo, importancia de la norma como factor protector de la vida y fueron sensibilizados 33.474 actores viales, distribuidos así: peatón 18.521, ciclistas 79, motociclista 8.569, conductor automóvil 3.317, acompañante motocicleta 3.250 y pasajero de servicio público 1.831. Las comunas 10, 14,11, 05, 04 y 08 obtuvieron la mayor cobertura.														
4.3.3.2	Vehículos del cuerpo de agentes de tránsito renovados	Número	NoA	C	1	284	37	203	13	8	224	21,6%	78,9%	Secretaría de Movilidad
Observaciones														
Durante el mes de junio no se realizaron nuevas incorporaciones de motocicletas al parque automotor. En consecuencia, se mantiene un total acumulado de 224 motocicletas, de las cuales 8 fueron incorporadas durante 2026 como parte del fortalecimiento de la capacidad operativa institucional.														
4.3.3.3	Comparenderas electrónicas para el cuerpo de agentes de tránsito en operación	Número	A	C	160	560	560	550	560	560	560	100%	100%	Secretaría de Movilidad

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Durante el mes de junio se mantuvo en funcionamiento un total de 560 comparenderas electrónicas, garantizando el soporte tecnológico necesario para el desarrollo de las actividades de control de la movilidad.														
4.3.3.4	Equipos de comunicación del cuerpo de agentes de tránsito renovados	Número	NoA	C	110	300	0	300	294	NA	594	NA	198%	Secretaría de Movilidad
Observaciones														
Durante el mes de junio se mantuvieron en funcionamiento 594 radios de comunicación, de los cuales 300 fueron adquiridos en 2024 y 294 en 2025. Durante el periodo reportado no se realizó la incorporación de nuevos equipos.														
4.3.3.5	Sistema de zonas de estacionamiento regulado (ZER) automatizado	Porcentaje	A	C	NA	50	30	0	NA	25	25	83,3%	50%	Secretaría de Movilidad
Observaciones														
Actualmente el Sistema de Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER) cuenta con un sistema automatizado de pago, el cual permite a los usuarios pagar la tasa de uso de las ZER a través de canales digitales, tales como un QR interoperable y el sistema de FlyPass. Para la implementación de un sistema automatizado de cobro, la Secretaría de Movilidad continúa con la actualización del análisis de mercado de las soluciones tecnológicas existentes en el mercado.														
4.3.3.6	Cruces semafóricos modernizados	Número	NoA	C	9	50	15	8	21	9	38	60%	76%	Secretaría de Movilidad
Observaciones														
Este año hemos modernizado 9 controladores semafóricos que preparan al distrito para la llegada de nuevas tecnologías (IA y Bigdata), estos controladores tienen la capacidad de aplicar semaforización adaptativa según los datos obtenidos en el centro de control, como lo hacen en las grandes ciudades capitales del mundo.														
4.3.3.7	Señalización vial mantenida y mejorada	Kilómetros/c arril	NoA	C	2.370	2.617	1.200	229,53	300,96	95,22	625,71	7,9%	23,9%	Secretaría de Movilidad
Observaciones														
El avance del indicador corresponde a las actividades de señalización vial ejecutadas con la cuadrilla de señalización de la U. Circulación, contratos de señalización vial 2022, 2024 y 2025, contrato mantenimiento de cuencas de metroplus, contrato de cuadrillas de la SIF. Cabe resaltar, que al verificar la información de la interventoría encargada de suministrar la información del avance del indicador, se evidencia un error en las cantidades suministradas para mayo de 2026, por ende en este período se realiza la corrección del indicador. La señalización vial que se viene ejecutando en el Distrito comprende los establecimientos educativos, los sentidos viales y las prelacións de paso para brindar mayor seguridad vial a los usuarios de la vía, así como los corredores viales, la autopista Sur y Regional, entre las intervenciones se destaca la conversión de algunas vías de operación bidireccional a unidireccional, lo cual genera importantes beneficios técnicos y de seguridad vial como: •Reducen significativamente los puntos de conflicto entre vehículos, especialmente aquellos asociados a maniobras de giro, adelantamiento e invasión de carril, reduciendo así la probabilidad de accidentes graves. •Permite una mejor organización de los flujos de tránsito y el estacionamiento en vía pública, incrementando la capacidad operacional de la vía, la fluidez vehicular y disminuyendo los tiempos de recorrido, contribuyendo a una circulación más ordenada, predecible y segura para todos los usuarios de la vía •Optimiza la visibilidad en intersecciones y simplifica la señalización.														
4.3.3.8	Elementos logísticos de arrastre y custodia ampliados	Número	A	C	19	32	32	37	34	37	37	115,6%	115,6%	Secretaría de Movilidad
Observaciones														
Durante el mes de junio, al igual que en los meses anteriores, el proceso de arrastre y custodia se desarrolló con el apoyo de 11 camiones, 15 grúas tipo planchón y 3 grúas pluma pertenecientes a la Secretaría de Movilidad. De manera complementaria, a través del proyecto Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER), se dispuso de 3 grúas contratadas y 5 vans para la operación de cepos, propias de TyC, consolidando una capacidad operativa de 37 unidades para la prestación del servicio														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.3.3.9	Planta de agentes de tránsito aumentada	Número	M	C	50	100	100	100	100	100	100	100%	62,5%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Se mantiene el equipo de agentes temporales asignado al apoyo de las actividades de control y gestión de la movilidad en el Distrito de Medellín

Programa: 4.3.4 Modelo de gestión para la movilidad sostenible, segura e inteligente

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.3.4.1	Plan Local de Seguridad Vial (PLSV) formulado	Número	NoA	C	NA	1	0	1	NA	NA	1	NA	100%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Formulamos y adoptamos el Plan Local de Seguridad Vial (PLSV) 2024-2032, mediante el Decreto 452 del 12 de junio de 2024, dando cumplimiento a la meta del indicador. Avanzamos en la realización de la quinta Mesa de Visión Cero, donde se presentaron las acciones acordadas entre las diferentes dependencias de la Secretaría de Movilidad a priorizar en las comunas con mayor siniestralidad: 10 - La Candelaria y 5 - Castilla, el cronograma de las inspecciones de seguridad vial y la contextualización de como se realizará el seguimiento al PLSV. Asimismo, se realizaron los reportes diarios de mortalidad. Organizamos y participamos en la apertura de la Iniciativa Mundial por la Seguridad Vial de Bloomberg Philantropies en Medellín. Se realizó una reunión en el marco del Convenio Interadministrativo 089 de 2025, para empezar a utilizar el software ArcGIS desde el equipo del OMM. Se realizó la primera mesa de trabajo de infraestructura segura con WRI y se entregaron los capítulos de siniestralidad vial de los PIGM de las comunas 5 y 80.

4.3.4.2	Plan distrital de parqueaderos públicos formulado	Número	NoA	C	NA	1	1	0	0,6	0,4	1	40%	100%	Secretaría de Movilidad
---------	---	--------	-----	---	----	---	---	---	-----	-----	---	-----	------	-------------------------

Observaciones

Finalizamos la formulación del Plan Distrital de Parqueaderos Públicos, que corresponde a la entrega de cuatro (4) productos: el plan de trabajo, la metodología de trabajo, el diagnóstico y la formulación. El Plan Distrital de Parqueaderos Públicos constituirá un componente clave dentro de la gestión integral de la movilidad urbana, al establecer la hoja de ruta para la organización y regulación del estacionamiento en todo el Distrito. Este plan contempla la incorporación de soluciones tecnológicas y el fomento de alianzas público-privadas, en concordancia con el marco normativo distrital vigente.

4.3.4.3	Plan Integral de Movilidad Sostenible formulado, adoptado y socializado	Porcentaje	NoA	C	20	80	15	20	30	4	54	26,7%	67,5%	Departamento Administrativo de Planeación
---------	---	------------	-----	---	----	----	----	----	----	---	----	-------	-------	---

Observaciones

Al 30 de junio, culminaron los ajustes al Documento Técnico de Soporte (DTS), los anexos y la presentación para la socialización participativa del PIMSSMED, los cuales fueron validados por el DAP. Asi mismo, se avanza en la actualización de la estrategia de socialización, la cual fue reprogramada debido a la coincidencia con la etapa de concertación del POT.

4.3.4.4	Nuevos Corredores estructurantes de transporte multimodal formulados	Porcentaje	A	C	NA	100	75	18	36	55	55	73,3%	55%	Departamento Administrativo de Planeación
---------	--	------------	---	---	----	-----	----	----	----	----	----	-------	-----	---

Observaciones

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Al 30 de junio se cuenta con el diagnóstico y la formulación completa del corredor de la CI. Echeverri, incluyendo la propuesta, secciones e insumos técnicos para su presentación al Comité. La meta anual fue reprogramada para apoyar la revisión de secciones viales de los Planes parciales en los Polígonos de Renovación de la Revisión del Mediano Plazo del POT y durante la vigencia se desarrollarán este corredor y los polígonos zonales 2 y 4, con un avance estimado del 60 % de la meta anual.														
4.3.4.5	Plan Vial de Medellín actualizado	Porcentaje	A	C	5	100	70	10	40	45	45	64,3%	45%	D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a t i v o d e P l a n e a c i ó n
Observaciones														
Para este bimestre se dio inicio al trabajo correspondiente a la zona 2, para la cual se avanzó en la creación de la capa que identifica los proyectos viales conforme al plano vigente y en la reclasificación de los segmentos que no cuentan con eje de proyecto asociado. Este avance permitirá, en la etapa posterior, identificar con mayor precisión las inconsistencias cartográficas y normativas, y facilitará la formulación de la propuesta de ajuste para dicho polígono.														
4.3.4.6	Planes integrales de gestión de la movilidad por comunas y corregimientos formulados	Número	NoA	C	NA	21	7	0	3	4,25	7,25	60,7%	34,5%	Secretaría de Movilidad
Observaciones														
Avanzamos en los Planes Integrales de la Gestión de la Movilidad PIGM, así: Comuna 3 Manrique 100% del plan Comuna 8 Villa Hermosa 100% del plan Comuna 12 La América 100% del plan Comuna 7 Robledo: 30% del proceso de diagnostico Comuna 60 San Cristóbal: 35% del proceso de diagnostico Comuna 80 San Antonio de Prado: 30% del proceso de diagnostico Comuna 10 La candelaria: 30% del proceso de diagnostico El PIGM por Comuna se presenta como un instrumento estratégico diseñado para abordar de manera integral las dinámicas de movilidad. Este plan no solo busca identificar y diagnosticar las principales dificultades que afectan la movilidad local, sino también proponer soluciones específicas y viables que mejoren la calidad de vida de los residentes y promuevan un entorno urbano más habitable y equitativo.														
4.3.4.7	Dispositivos inteligentes de transporte (ITS) instalados	Número	A	C	793	913	853	793	793	910	910	106,7%	99,7%	Secretaría de Movilidad
Observaciones														
Fortalecimos la infraestructura tecnológica del Distrito mediante la instalación de veinte (20) dispositivos semafóricos de piso con tecnología inteligente durante junio, que se suman a las seis (6) unidades instaladas en mayo en la comuna 10 (La Candelaria), para un acumulado de veintiséis (26) dispositivos en este territorio. Esta intervención amplía la capacidad de la red semafórica y contribuye a las estrategias de seguridad vial y control del tráfico en zonas críticas.														
4.3.4.8	Vehículos abandonados en patios chatarrizados y/o vendidos	Porcentaje	NoA	C	NA	30	15	0	NA	0	0	0%	0%	Secretaría de Movilidad
Observaciones														
Durante el mes de junio de 2026 se consolidó la fase de estructuración del proyecto para la disposición final de vehículos inmovilizados, mediante la validación técnica, jurídica, administrativa y financiera de la propuesta, el fortalecimiento de la articulación interinstitucional y la evaluación de alternativas para su implementación. De igual forma, se avanzó en la definición de los mecanismos jurídicos, administrativos y contractuales requeridos para la ejecución del proyecto, así como en la estructuración del procedimiento de declaratoria de abandono y del fortalecimiento de la capacidad institucional necesaria para su desarrollo, como parte de las acciones orientadas al cumplimiento del indicador del Plan de Desarrollo Distrital.														
4.3.4.9	Plan local del sistema inteligente para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (SIT) formulado	Número	NoA	C	NA	1	0	0	1	NA	1	NA	100%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

En cumplimiento a las directrices nacionales establecidas en la Resolución 20223040028675 de 2022, la Secretaría de Movilidad formuló el Plan C - ITS en el año 2025, mediante el Contrato Interadministrativo 4600102962 de 2024. Se encuentra en proceso de revisión por el área jurídica el decreto de adopción del mismo.

Programa: 4.3.5 Movilidad activa, sostenible y micromovilidad

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.3.5.1	Estrategias implementadas para la promoción de la movilidad activa, y el uso de tecnologías limpias (cero y bajas emisiones) en la movilidad privada	Número	NoA	C	NA	8	3	0	2	1,5	3,5	50%	43,8%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Micromovilidad: Continúa en análisis el Decreto que regula la ley 2486 de 2025 publicado por el Ministerio de Transporte, se espera la ejecutoria del Decreto para proceder. Conteo de biciusuarios: Se realizaron aforos de movilidad activa en el proyecto que se encuentra ubicado en la calle 9, pendiente aforos de pasos seguro en Jardines Buen Comienzo una vez termine la temporada receso escolar. Pendiente contrato interadministrativo con la ESU sobre contadores para aforar los actores viales de movilidad activa. Estrategia de Rutas Seguras: Se realizó el recorrido de diagnóstico en el jardín infantil Buen Comienzo Carpinelo, se elabora presentación para viabilizar pasos seguros en jardines Buen Comienzo. Se realizó jornada de sensibilización a ciclistas de ruta en la ciclovía dominical en la Av. Las Palmas. Se presenta proyecto de acto administrativo para aprobación de la Subsecretaria legal para los cierres viales de las calles Pichincha y Alhambra.

4.3.5.2	Ciclo infraestructura urbana mantenida	Kilómetros	A	C	64,2	116,5	81	1	10,06	33,6	33,6	41,5%	28,8%	Secretaría de Infraestructura Física
---------	--	------------	---	---	------	-------	----	---	-------	------	------	-------	-------	--------------------------------------

Observaciones

Con corte a junio 30 de 2026, se presenta un avance de 23,54 Km, representdos en obras en los siguientes frentes: • La Paz / Calle 57 Carrera 48 y 51. • Caracas / Calle 54 Carrera 48 y 49. • Ecuador / Calle 54 Carrera 48 y 49. • Venezuela / Carrera 49 Calles 54 y 56. • Junín / Carrera 49 Calles 49 y 52. • Av. La Playa Tramo II / Calle 51 Carreras 46 y 50. • Giraldo / Carrera 39 Calles 52 y 59A. • Alpujarra Calle 42 T1 / Calle 42 Carreras 51 y 55. • Alpujarra Calle 42 T2 / Calle 42 Carreras 51 y 55. • Av. San Juan Tramo 2 / Calle 44 Carreras 49 y 57. • San Juan Tramo 3 / Calle 44 Carreras 57 y 65. • Conexión La Alpujarra / Calle 44 y Carrera 57 Carreras 54 y 57 Sur. • Carrera 52 (Carabobo) Tramo Centro / Carrera 52 Calle 53 y 67. • Carrera 52 (Carabobo) Tramo Norte / Carrera 52 Calles 67 y 82A. • Anillo Jardín Botánico / Calle 78 Carreras 51 y 52, Carrera 51 Calles 73 y 78, Calle 73 Carreras 51 y 52. • Conexión Auto Norte Puente Madre Laura / Puente Madre Laura Carreras 52 y 64 Ambos Costados. • Conexión Regional Puente Madre Laura / Puente Madre Laura Carreras 52 y 64 Ambos Costados. • Circuito La Playita / Calle 114 Carreras 63 y 64C. • Unidad Deportiva Castilla / Carreras 69 y 72 Calles 101 y 103. • Quebrada La Quintana Tramo 1 / Q. La Quintana Calles 90 y Carrera 75a. • Córdoba / Carrera 42 Calles 49 y 53. • Calle 53 / Calle 53 Carreras 70 y 79. • Calle 49 / Calle 49 Carrera 77C y 78A. • Calle 34 Tramo 1 / Calle 34 Tramo 1 y 2 Carreras 65 y Calle 34A. • Calle 34 Tramo 2 / Calle 34 Tramo 1 Y 2 Carreras 65 y Calle 34A. • Carrera 70 Tramo Laureles / Carrera 70 Circ 1 y Calle 50. • Conexión Cr 70 - Quebrada La Picacha / Calles 32B – 32D y Carreras 69B-69C Diagonal 75B. • Carrera 70 Tramo Rosales / Carrera 70 Calle 30A • Carrera 70 Tramo Aeropuerto / Carrera 65 Calles 7 y 14, Calle 7 Carreras 65 y 65E, Carrera 65E Calles 7 y 2, Calle 2 Carreras 65E y 67, Carrera 67 Calles 2 y Av 80, Carrera 70 Av 80 y Av Bolivariana, Calle 32 Carrera 69C y Carrera 69B Calles 32B y 32F. • Anillo Aeropuerto / Carrera 65 Calles 7 y 14, Calle 7 Carreras 65 y 65E, Carrera 65E Calles 7 y 2, Calle 2 Carreras 65E y 67, Carrera 67 Calles 2 y Av 80, Carrera 70 Av 80 y Av Bolivariana, Calle 32 Carrera 69C y Carrera 69B Calles 32B y 32F. • Av. Guayabal T1 E / Carrera 52 Calles 29B y 10. • Av. Guayabal T1 W / Carrera 52 Calles 30 y 10. • Av. Guayabal T2 / Carrera 52 Calle 10. • Av. Guayabal T3 W / Carrera 52 Calles 10 y Av. 80. • Av. Guayabal T3 E / Carrera 52 Calles 10 y Av. 80.

4.3.5.3	Cicloparqueaderos instalados	Número	NoA	C	NA	1.000	300	0	138	6	144	2%	14,4%	Secretaría de Infraestructura Física
---------	------------------------------	--------	-----	---	----	-------	-----	---	-----	---	-----	----	-------	--------------------------------------

Observaciones

Con corte a junio 30 de 2026, se presenta un avance de 6 módulos, en los siguientes frenes: • Av. Guayabal T1 W / Carrera 52 Calles 30 y 10. • Av. Guayabal T3 W / Carrera 52 Calles 10 y Av. 80

Componente: 4.4 Servicios públicos

Indicadores de Resultado:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.4.1	Tasa de cobertura de aseo	Porcentaje	A	C	98,03	99,03	98,78	97,71	97,33	97,45	97,45	98,7%	98,4%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
Este indicador es tomado de la medición anual(año vencido), realizada por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con base en el Reporte de Estratificación y Coberturas de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo; este es actualizado en los meses de abril o mayo.														
4.4.2	Tasa de cobertura de acueducto	Porcentaje	A	C	97,78	98,78	98,53	97,32	96,75	97,49	97,49	98,9%	98,7%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
Este indicador es tomado de la medición anual(año vencido), realizada por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con base en el Reporte de Estratificación y Coberturas de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo; este es actualizado en los meses de abril o mayo.														
4.4.3	Tasa de cobertura de alcantarillado	Porcentaje	A	C	96,75	97,75	97,5	96,51	96,05	96,83	96,83	99,3%	99,1%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
Este indicador es tomado de la medición anual(año vencido), realizada por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con base en el Reporte de Estratificación y Coberturas de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo; este es actualizado en los meses de abril o mayo.														
4.4.4	Penetración del servicio de gas natural domiciliario	Porcentaje	A	C	89,07	90,07	89,82	89,7	90,34	92,49	92,49	103%	102,7%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
La penetración del servicio de gas natural domiciliario se calcula teniendo en cuenta el total de inmuebles con posibilidad de acceder al servicio por estar anillados y el total de inmuebles conectados al servicio; a la fecha se tienen 853.035 inmuebles anillados y 789.012 inmuebles con servicio para una penetración del 92.49%														
4.4.5	Residuos sólidos aprovechados en la zona urbana	Toneladas	NoA	C	41.746	211.360	55.146	52.539,09	65.385	49.431	167.355,09	89,6%	79,2%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
La variación del indicador obedece a que la información depende de las publicaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), reportadas mes vencido; por tanto, la información publicada en junio corresponde a las toneladas aprovechadas durante mayo. En consecuencia, este informe no incluye la información de junio. Asimismo, pueden presentarse actualizaciones posteriores de cualquier periodo y variaciones por aplazamientos en reportes de algunas Organización de Recicladores Organizados														
4.4.6	Disminución de residuos llevados a disposición final en relleno sanitario	Porcentaje	A	D	NA	10	5	0	ND	ND	ND	ND	0%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
El indicador evidencia un incremento en la disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario La Pradera: 3% entre 2023 y 2024, 7% en 2025 frente a 2024 y 5% con corte a marzo de 2026 respecto al mismo periodo de 2025, última información disponible. La tendencia muestra que la generación de residuos supera la capacidad de tratamiento de residuos orgánicos (57% del total), por lo que es necesario fortalecer el aprovechamiento y la gestión integral de residuos.														
Programa:		4.4.1	Agua potable y saneamiento básico											

Indicadores de Producto:																			
Código	Nombre Indicador			Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte			
4.4.1.1	Acueductos	veredales	construidos,	Número	NoA	C	16	8	1	4	9	0	13	0%	162,5%	Secretaría de Gestión y Control Territorial			
Observaciones																			
"El indicador se reporta en cero; se materializa una vez se culminen las obras. En ejecución, la obra para optimizar el sistema de acueducto Piedras Blancas del corregimiento Santa Elena, con un avance físico del 90%. Finalizó la obra (urgencia manifiesta), en Altavista. Actualmente hay una obra en ejecución finalizando los pendientes de uno de los frentes de obra en S A Prado, Altavistay palmitas. Se adelanta el proceso de contratación para la construcción del alcueducto de la Aldea"																			
4.4.1.2	Alcantarillados	veredales	construidos,	Número	NoA	C	NA	4	1	1	2	0	3	0%	75%	Secretaría de Gestión y Control Territorial			
Observaciones																			
"El indicador se reporta en cero, el cual se materializa una vez se culminen las obras. se avanza en la construcción del alcantarillado manzanillo con una ejecución física del 66%. Se adelanta el proceso de contratación para la construcción del alcantarillado del Llano (Santa Elena) y la Aldea (San Sebastian de Palmitas)"																			
4.4.1.3	Hogares que acceden a soluciones de agua y saneamiento básico por el programa Unidos por el Agua			Número	NoA	C	15.925	50.000	20.292	5.479	9.941	5.091	20.511	25,1%	41%	Secretaría de Gestión y Control Territorial			
Observaciones																			
Continúa la ejecución de obras en Altos de la Virgen, Tanque Santa EContinúa la ejecución de obras en Altos de la Virgen, Tanque Santa Elena, Blanquizal, Antonio Nariño, La Salle y La Isla, así como el avance de acometidas en el Distrito. Con corte al 30 de junio, 4.946 hogares fueron beneficiados mediante el programa "Unidos por el Agua". Adicionalmente, en la zona rural se beneficiaron 145 hogares del corregimiento de San Sebastián de Palmitas, a través de la implementación de 93 pozos sépticos.																			

Programa: 4.4.2 Accesibilidad a los servicios públicos domiciliarios

Indicadores de Producto:																
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
4.4.2.1	Personas beneficiadas con el auspicio del Mínimo Vital de Agua Potable	Número	M	C	271.055	271.055	271.055	275.373	156.770	177.320	177.320	65,4%	48%	Secretaría de Gestión y Control Territorial		
Observaciones																
Esta cifra corresponde a los auspicios otorgados hasta el mes de Junio de 2026, y esta distribuida de la siguiente manera: 11.270 personas auspiciados por los 13 pequeños prestadores y 166.050 por el mayor prestador EPM, para un total de 177.320 personas auspiciadas durante el mes.																
4.4.2.2	Subsidios mensuales de acueducto entregados en el marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	Número	A	C	613.465	683.148	665.727	625.124	637.307	642.837	642.837	96,6%	94,1%	Secretaría de Gestión y Control Territorial		
Observaciones																
La información reportada corresponde a los suscriptores registrados durante los periodos de abril y mayo de 2026, de acuerdo con la disponibilidad de información oficial."																

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.4.2.3	Subsidios mensuales de alcantarillado entregados en el marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	Número	A	C	583.628	650.340	633.662	595.520	607.406	613.961	613.961	96,9%	94,4%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
La información reportada corresponde a los suscriptores registrados durante los periodos de abril y mayo de 2026, de acuerdo con la disponibilidad de información oficial.														
4.4.2.4	Subsidios mensuales de aseo entregados en el marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	Número	A	C	676.440	758.838	738.239	681.205	697.503	705.312	705.312	95,5%	92,9%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
La información reportada corresponde a los suscriptores registrados durante los periodos de abril y mayo de 2026, de acuerdo con la disponibilidad de información oficial.														
4.4.2.5	Comités de desarrollo y control social constituidos que están activos y operando	Número	M	C	17	17	17	10	7	7	7	41,2%	30,1%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
Se encuentra en estructuración el proceso de contratación con el operador logistico para activar las convocatorias de los comites en el segundo semestre de 2026														
4.4.2.6	Hogares beneficiados con soluciones de gas natural domiciliario por el programa Unidos por el Gas	Número	NoA	C	24.108	25.230	6.768	5.130	5.627	2.909	13.666	43%	54,2%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
Por medio del programa Unidos por el Gas se han beneficiado 2.909 hogares, donde se destacan las comunas de Villa Hermosa y San Javier como las de mayor número de beneficiarios. La información se presenta con corte al 30 de junio,														

Programa:

4.4.3

Gestión Integral de residuos sólidos

Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.4.3.1	Viviendas cubiertas con la campaña "Tú Separas, Yo Reciclo"	Número	NoA	C	26.310	86.000	26.667	5.993	27.500	11.660	45.153	43,7%	52,5%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
Durante el mes de mayo se realizaron socializaciones de la campaña con la Junta de acción local y Junta de accón Comunal de la comuna 15 y . En junio se realizó socialización con la Junnta de Acción Local de la comuna 16, se convocaron las Organizaciones de Recicladores con cobertura en dicha comuna y se entregaron los productos pendientes de la campaña a las ORO de las comunas 6, 9, 60, 80 y 90.														
4.4.3.2	Estación de transferencia de residuos sólidos puesta en marcha	Porcentaje	A	C	30	100	85	30	45	45	45	52,9%	45%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Se informa que si bien se avanzó en la aplicación de la Política Pública de Moradores en la totalidad de los predios requeridos por el proyecto, los trámites relacionados con su construcción, incluyendo los permisos ambientales y de licenciamiento, fueron suspendidos debido a que no se aprobó la financiación para EMVARIAS como ejecutor. En consecuencia, EM se encuentra evaluando la posibilidad de cambiar el ejecutor del proyecto, manteniendo las condiciones inicialmente definidas y articulado con el Distrito														
4.4.3.3	Proyecto de valorización de residuos estructurado	Porcentaje	A	C	NA	100	85	30	70	77,5	77,5	91,2%	77,5%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

A junio de 2026 se desarrollaron las siguientes actividades: análisis de escenarios para la constitución de la figura jurídica requerida para la ejecución del proyecto; entrega parcial de la ingeniería básica, sobre la cual EPM solicitó ajustes en los componentes de agua, energía y estructura; análisis de radios de giro y conducción de lixiviados; y reuniones de seguimiento con empresas cementeras respecto al documento de solicitud de información (RFI).

Programa: 4.4.4 Alumbrado Público e Iluminación Ornamental

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.4.4.4	Luminarias LED instaladas en el sistema de alumbrado público e iluminación ornamental del Distrito	Número	A	C	32.887	160.000	147.444	68.598	141.298	144.788	144.788	98,2%	90,5%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

El período evaluado se consolidó y validó la información de luminarias LED registradas en el Modelo Digital de Energía (MDE). Aunque inicialmente se reportaron 823 luminarias incorporadas en abril y mayo de 2026, la conciliación de datos y el ajuste del inventario, incluyendo una diferencia identificada de 479 luminarias asociada a cortes de facturación y actualización de registros, permitió depurar la información y establecer un resultado final de 344 luminarias LED para el período analizado.

Pilar: 5 Creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal

Componente: 5.1 Sostenibilidad y patrimonio ambiental

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
5.1.1	Residuos reciclables aprovechados respecto del total generado	Porcentaje	A	C	22	25	24	22,01	22,04	22	22	91,7%	88%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

"La periodicidad de cálculo de este indicador es anual. De acuerdo a los datos de la última caracterización de residuos sólidos realizada, se actualizó la estimación de este indicador, que para el 2025 sería de 16,1%, lo cual estaría por debajo de la línea base que se tenía calculada al 2023 y que fue usada para el actual Plan de Desarrollo. Para el 2026 se ejecutará la Política de Economía Circular, a través de la cual esperamos incrementar los niveles de aprovechamiento"

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
5.1.2	Residuos de construcción y demolición aprovechados, respecto del total generado por parte de los grandes generadores	Porcentaje	A	C	ND	56	50	0	41,59	2.675,3	2.675,3	5.350,6%	4.777,3%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
"La periodicidad de cálculo de este indicador es anual. La estimación del indicador se realizó teniendo en cuenta la información suministrada por los grandes generadores de RCD a la Autoridad Ambiental Área Metropolitana del Valle de Aburrá para el año 2024, la cual fué procesada y validada con algunas de las empresas del sector de la construcción que hicieron el reporte ante dicha autoridad."																
5.1.3	Residuos orgánicos aprovechados respecto del total generado	Porcentaje	A	C	7	24	21	7	7,01	102	102	485,7%	425%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
"La periodicidad de cálculo de este indicador es anual. De acuerdo a los datos de la última caracterización de residuos sólidos realizada, se actualizó la estimación de este indicador, que para el 2025 sería de 4%, lo cual estaría por debajo de la línea base que se tenía calculada al 2023 y que fue usada para el actual Plan de Desarrollo. Para el 2026 se ejecutará la Política de Economía Circular, a través de la cual esperamos incrementar los niveles de aprovechamiento."																
5.1.4	Residuos sólidos aprovechados con respecto al total de residuos sólidos generados	Porcentaje	A	C	28,4	48,4	31,9	28,4	28,4	28,4	28,4	89%	58,7%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
"La periodicidad de cálculo de este indicador es anual. De acuerdo a los datos de la última caracterización de residuos sólidos realizada, se actualizó la estimación de este indicador, que para el 2025 sería de 20,1%. Cabe resaltar que se encontraron vacíos de información en dicho estudio y, a la fecha, no ha sido posible levantar estos datos para ajustar el cálculo."																
5.1.5	Suelo con uso forestal protector intervenido con acciones de restauración y/o conservación	Porcentaje	A	C	27,5	31,5	30,2	28,5	30,45	30,39	30,39	100,6%	96,5%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
Se está realizando el ajuste cartográfico con los predios que se ingresaron de PSA en el mes de Junio.																
5.1.6	Animales adoptados con respecto a los alojados en Centro de Bienestar Animal	Porcentaje	A	C	4,13	5,15	5,15	6,27	5,36	6,94	6,94	134,8%	134,8%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
"En el mes de junio de 2026 se entregaron en adopción 127 animales de compañía (caninos y felinos) y se contaba con un total de 1.831 animales alojados aptos para ser adoptados, en el Centro de Bienestar Animal. Para el mes de junio se tiene un acumulado de 614 animales de compañía entregados en adopción (caninos y felinos) y se cuenta con un total de 1.831 animales de compañía alojados aptos para ser adoptados."																

Programa:

5.1.1

Gestión de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos

Indicadores de Producto:																
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
5.1.1.1	Ecosistemas estratégicos con acciones de conservación	Número	A	C	10	12	11	10	12	12	12	109,1%	100%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
Ecosistemas estratégicos: Volador, Nutibara, Asomadera, Picacho, Pan de Azúcar, Tres Cruces, Alto de San Miguel, DMI, Reserva Nare, Ojo de Sal El Chiflon en Santa Elena y Humedal Jardín Botánico, Ojo de sal Barnizal.																
5.1.1.2	Área de cuencas abastecedoras intervenidas con acciones de conservación	Hectáreas	A	C	3.016	3.166	3.146	3.163,53	3.281,94	3.329,69	3.329,69	105,8%	105,2%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
11,30 ha correspondientes a acciones de restauración pasiva, realizadas en el mes de junio en predios de cuencas abastecedoras externas.																
5.1.1.3	Área del cerro de la tres cruces habilitado para la apropiación social	Metros cuadrados	A	C	4.125	11.325	10.125	4.125,37	4.125,37	4.125,37	4.125,37	40,7%	36,4%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
Diseño de espacio público del sendero con concepto favorable del DAP, actualmente esta en revisión por parte del despacho del alcalde para realizar propuesta integral paisajística de todo el polígono del cerro que responda al componente ambiental del ajuste de mediano plazo del POT en pro de la conectividad ecológica y la Estructura Ecológica de la ciudad.																
5.1.1.4	Plan de acción de la política de biodiversidad de Medellín implementado para la vigencia 2024	Porcentaje	A	C	61,13	75	75	85,9	85,9	85,91	85,91	114,5%	114,5%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
Este indicador ya se cuenta cumplido para la vigencia 2024. No se reporta para la vigencia 2025 -2027																
5.1.1.5	Área con esquema de Pago por Servicios Ambientales implementado	Hectáreas	A	C	873	1.223	1.103	873	1.021,08	1.123,62	1.123,62	101,9%	91,9%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
Acuerdos firmados hasta el mes de mayo 3,17 ha y Junio ingresaron 69 Ha.																
5.1.1.6	Plan de acción de la política de biodiversidad actualizado e implementado para la vigencia 2025-2027	Porcentaje	A	C	NA	100	75	25	57	64,11	64,11	85,5%	64,1%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
El avance en la implementación durante el mes de Junio se logra gracias al aporte de los proyectos de ecosistemas y Biodiversidad y PSAH, al igual que del comité y la mesa técnica interinstitucional de biodiversidad																
Programa: 5.1.2 Manejo hidráulico de las corrientes hídricas del Distrito																

Indicadores de Producto:																	
Código	Nombre Indicador				Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
5.1.2.1	Cauces hídricos intervenidos con acciones de mantenimiento u optimización				metros	NoA	C	10.924	13.000	3.000	6.596,4	4.634,5	2.803,3	14.034,2	93,4%	108%	Secretaría de Medio Ambiente
Observaciones																	
Mediante el proyecto de inversión 240160, en el mes de Junio se intervino 1 tramo que corresponden a 3 metros lineales (ml) de cauces de quebrada,para un TOTAL de 2803,3 ml (52 tramos) acumulados en el año, para mitigar riesgos asociados a la hidráulica del flujo. La intervención reportada para el mes de Junio corresponde a ml realizados a través de Cuadrilla de obreros de SMA.																	
5.1.2.2	Protocolo de actualización cartográfica de la red hídrica implementado				Porcentaje	A	C	0	100	75	25	55	60,75	60,75	81%	60,8%	Secretaría de Medio Ambiente
Observaciones																	
En el mes de junio, se realizó la estructuración del contrato interadministrativo con UNAL para lograr los pilotos y ajustes de las metodologías de cauces no visibles, para especificaciones técnicas de los estudios de detalle incluidos en el Protocolo. (Logro 2026: 5,75% / Logro PDD: 60,75%).																	
Programa: 5.1.3 Desarrollo de estrategias de renaturalización para la consolidación de Medellín como Distrito Verde																	
Indicadores de Producto:																	
Código	Nombre Indicador				Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
5.1.3.1	Zonas verdes alternativas intervenidas para su recuperación				Metros cuadrados	NoA	C	0	4.000	1.000	1.389,87	22.150,07	16.738,06	40.278	1.673,8%	1.007%	Secretaría de Medio Ambiente
Observaciones																	
Reporte contrato 4600107659 de 2026 acumulado a mayo 31 de 2026.																	
5.1.3.2	Árboles patrimoniales intervenidos con acciones de conservación				Número	M	C	213	600	600	659	700	427	427	71,2%	65,5%	Secretaría de Medio Ambiente
Observaciones																	
Reporte contrato 4600107659 de 2026 acumulado a mayo 31 de 2026.																	
5.1.3.3	Obras públicas con lineamientos del plan de renaturalización incorporados				Porcentaje	NoA	C	0	30	10,31	4,69	5,47	18,42	28,58	178,7%	95,3%	Secretaría de Medio Ambiente
Observaciones																	
Para el mes de junio se reporta 3 proyectos con lineamientos del Plan de Renaturalización: Proyecto La Macarena, Estadio y Gran Parque Medellín.																	
5.1.3.4	Área en corredores verdes de quebrada generada				Metros cuadrados	NoA	C	0	800.000	230.000	135.980,43	250.017,58	8.815,7	394.813,71	3,8%	49,4%	Secretaría de Medio Ambiente

Código	Nombre Indicador				Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
Observaciones																			
Reporte contrato 4600107659 de 2026 acumulado a mayo 31 de 2026.																			
5.1.3.5	Infraestructura implementada	verde	alternativa	Metros cuadrados	NoA	C	ND	10.500	0	10.799	11.760,86	NA	22.559,86	NA	214,9%	Secretaría Ambiente	de	Medio	
Observaciones																			
Se reporta a mes vencido, es decir ejecución a 31 de mayo de 2026. Contiene ejecución conjunta por parte de las Secretarias de Medio Ambiente(SMA) e Infraestructura física (SIF), bajo el contrato 4600107659 de 2026 (manejado por SIF) y de otros contratos suscritos por SIF.																			
5.1.3.6	Plan de Renaturalización e implementado	reglamentado		Porcentaje	A	C	NA	50	43	4,5	45,54	28,78	28,78	66,9%	57,6%	Secretaría Ambiente	de	Medio	
Observaciones																			
"Se avanza en este indicador, desde la reglamentación del Proyecto de Decreto del Plan de Renaturalización, se está en revisión por parte de la secretaria general. Correspondiente a la implementación de los proyectos (11) del Plan de Renaturalización se avanza en las siguientes líneas: Línea Gestión del Conocimiento: 1. Catálogo SbN 2. Protocolo de SbN en la Obra Pública 3. Actualización del Manual Espacio Público para el fortalecimiento de la inclusión de SbN Línea Renaturalización: 4. Renaturalización de corredores urbanos de movilidad (arteriales, peatonales, y ciclorrutas) en áreas priorizadas por el PRM por fenómeno de isla de calor urbana o calidad del aire 5. Renaturalización de espacios públicos en áreas priorizadas por el PRM por fenómeno de isla de calor urbana o calidad del aire. 6. Renaturalización de centralidades y en equipamientos educativos, recreativos, culturales, sociales, y de salud en áreas priorizadas por fenómeno de isla de calor urbana o calidad del aire. 7. Renaturalización de cuencas abastecedoras de acueductos y en cauces y retiros de quebrada en áreas priorizadas por el PRM por conservación de la biodiversidad y gestión del riesgo. 8. Implementación de SbN en áreas protegidas públicas y privadas y en elementos de la red de conectividad ecológica urbana y rural. 9. Implementación de SbN en macroproyectos estratégicos, y áreas de mejoramiento integral de barrios (MIB), preservación de infraestructura (API), redesarrollo, renovación, y expansión urbana (planes parciales) en áreas priorizadas por el PRM por déficit de espacio público verde. Línea Gobernanza: 10. Reglamentación de los acuerdos 47 y 42 del 2015, adopción del PRM y su implementación 11. Incorporación de SbN en los Planes de Desarrollo Local PDL y Planes de Acción Ambiental Local PAAL"																			
5.1.3.7	Área verde de corredores, en espacio público, en quebradas y cerros fortalecidas, intervenidas y conservadas			Metros cuadrados	M	C	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.179.416	2.403.359,11	1.652.973,85	1.652.973,85	82,6%	67,6%	Secretaría Ambiente	de	Medio	
Observaciones																			
Se reporta a mes vencido, es decir ejecución a 31 de Mayo de 2026. Contiene ejecución conjunta por parte de las Secretarias de Medio Ambiente(SMA) e Infraestructura física (SIF) de Área de infraestructura verde, en espacio público y cerros conservada y Área de corredores verdes de quebradas recuperadas y conservadas, bajo el contrato 4600107659 de 2026 (manejado por SIF) y de otros contratos suscritos por SIF.																			

Programa:		5.1.4	Protección y bienestar animal													
Indicadores de Producto:																
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte	
5.1.4.1	Módulo de felinos del CBA construido	Porcentaje	A	C	0	100	80	10	10	45	45	56,3%	45%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
"Durante el mes de junio de 2026 se registró un avance del 10 % en el indicador. En este periodo finalizó el proceso de interventoría y se realizó su adjudicación. Adicionalmente, la licitación pública para la ejecución de la obra continuó en proceso de adjudicación. Durante esta etapa se requirió al posible adjudicatario para que presentara la justificación y los soportes correspondientes por la presunta existencia de precios artificialmente bajos, con plazo hasta el 2 de julio de 2026. Con corte al 30 de junio de 2026, el proyecto registra un avance acumulado del 35 % en la presente vigencia y del 45 % en lo corrido del cuatrienio. La suscripción del contrato de obra y el inicio de su ejecución se encuentran sujetos a la culminación del proceso de adjudicación."																
5.1.4.2	Animales atendidos mediante programa de Bienestar Animal	Número	NoA	C	17.398	14.000	1.754	5.826	4.981	2.376	13.183	135,5%	94,2%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
Durante el mes de junio de 2026 se atendieron 393 animales de compañía mediante el Programa de Protección y Bienestar Animal, alcanzando un acumulado de 2.376 animales atendidos en la presente vigencia.																
5.1.4.3	Pasos para fauna silvestre construidos	Número	NoA	C	ND	16	6	2	3	4	9	66,7%	56,3%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
Durante el mes de junio de 2026 no se registraron avances en la construcción de pasos para fauna. Con corte al 30 de junio, el indicador presenta un acumulado de cuatro (4) pasos para fauna construidos en la presente vigencia.																
5.1.4.4	Animales de compañía esterilizados	Número	NoA	C	51.196	85.000	19.528	26.415	22.310	2.982	51.707	15,3%	60,8%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
En el mes de junio de 2026 se esterilizaron 2.232 animales de compañía, para un acumulado de 2.982 animales esterilizados en la presente vigencia.																
5.1.4.5	Personas sensibilizadas en fauna y en cuidado responsable de animales de compañía	Número	NoA	C	30.841	50.000	11.456	15.088	23.342	26.140	64.570	228,2%	129,1%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
"En junio se sensibilizaron en fauna y en cuidado responsable de animales de compañía a 4.828 personas, para un acumulado de 26.140 personas sensibilizadas en la presente vigencia. El incremento en la meta se debe principalmente a la articulación con la Secretaría de Educación y la vinculación de personal social, lo que permitió ampliar la cobertura en instituciones educativas y otros escenarios comunitarios. Asimismo, la implementación de estrategias pedagógicas y lúdicas de apropiación social del conocimiento favoreció una mayor participación ciudadana. Asimismo, el resultado obtenido se vio favorecido por la ejecución de las actividades de sensibilización contempladas como factor de calidad en la licitación para la operación y funcionamiento del Centro de Bienestar Animal La Perla, desarrolladas por el adjudicatario del proceso contractual."																
5.1.4.6	Animales adoptados	Número	NoA	C	4.690	5.392	1.263	1.603	1.816	653	4.072	51,7%	75,5%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
Durante el mes de junio de 2026 se entregaron en adopción 127 animales, alcanzando un acumulado de 653 adopciones en la presente vigencia.																
5.1.4.7	Módulo de bienestar y protección animal desarrollado dentro del sistema de información para la gestión ambiental	Porcentaje	A	C	NA	100	70	9,75	37,65	37,7	37,7	53,9%	37,7%	Secretaría Ambiente	de	Medio

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte			
Observaciones																	
Durante el mes de junio de 2026 no se registraron avances en el indicador. A la fecha, no se han presentado avances durante la presente vigencia, por lo que se mantiene un avance acumulado del 37,7 % en lo corrido del cuatrienio.																	
5.1.4.8	Política Pública de Bienestar Animal actualizada	Porcentaje	A	C	NA	100	100	0	51	67	67	67%	67%	Secretaría Ambiente	de	Medio	

Observaciones

Durante el mes de junio de 2026 no se registraron avances en la formulación y actualización de la Política Pública de Bienestar Animal, por lo que el indicador mantiene un avance acumulado del 67 %.

Programa: 5.1.5 Economía circular y crecimiento verde

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
5.1.5.1	Recicladores de oficio certificados en competencias laborales	Número	NoA	C	1.000	1.500	375	353	118	98	569	26,1%	37,9%	Secretaría Ambiente	de	Medio

Observaciones

Durante el mes de junio se continua con el proceso de Inscripción.

5.1.5.2	Organizaciones acompañadas a través del programa de producción circular o negocios verdes	Número	NoA	C	NA	300	100	63	162	90	315	90%	105%	Secretaría Ambiente	de	Medio
---------	---	--------	-----	---	----	-----	-----	----	-----	----	-----	-----	------	---------------------	----	-------

Observaciones

El resultado de este indicador, corresponde a: 4 organizaciones en mesas sectoriales alianza por la EC; 19 firmantes del Manifiesto Verde para el periodo de junio de 2026. Se realizaron un total de 27 reuniones de socialización de la Gran Alianza de los cuales ocho (8) organizaciones están pendientes de vincularse al programa. Así mismo, se realizó seguimiento a 19 organizaciones, además, se capacitaron 40 empresas con conceptos de economía circular. Para Negocios Verdes, se tienen 82 organizaciones que participaron en actividades educativas.

5.1.5.3	Sistema de información para la gestión ambiental desarrollado	Porcentaje	A	C	NA	100	70	9,7	37,6	7.959,6	7.959,6	11.370,9%	7.959,6%	Secretaría Ambiente	de	Medio
---------	---	------------	---	---	----	-----	----	-----	------	---------	---------	-----------	----------	---------------------	----	-------

Observaciones

Realizamos el análisis de las propuestas económicas que nos han cotizado para el desarrollo del SIAM, y se envían al subsecretario de Gestión ambiental, los resultados para que se tome la decisión de si se hace una invitación a diferentes proponentes para participar, o si se realiza un convenio interadministrativo con alguna entidad, por ejemplo, la ESU, con el fin de desarrollar el sistema de información durante el segundo semestre de 2026, y así cumplir con la meta de 2026 también.

5.1.5.4	Plan de acciones afirmativas en beneficio de la población recicladora adoptado	Porcentaje	A	C	0	100	100	60	90	90	90	90%	90%	Secretaría Ambiente	de	Medio
---------	--	------------	---	---	---	-----	-----	----	----	----	----	-----	-----	---------------------	----	-------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte			
Observaciones																	
A la fecha el Plan de Acciones Afirmativas pasó a jurídica para solicitar radicado y entregarlo a la jurídica.																	
5.1.5.5	Incentivos y beneficios tributarios ambientales del estatuto tributario actualizados	Porcentaje	A	C	0	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría Ambiente	de	Medio	
Observaciones																	
Se realizó el análisis de los incentivos vigentes, a través de mesas de trabajo internas y con representantes de la ANDI, CAMACOL, Cámara de Comercio, etc. A partir de la revisión, se elaboró una propuesta técnica que fue validada con los actores de interés y se hicieron los ajustes que eran aplicables. La propuesta técnica ajustada fue remitida oficialmente a la Secretaría de Hacienda para ser estudiada e incorporada en el nuevo Estatuto Tributario.																	
Programa:		5.1.6	Gestión del ruido y emisiones atmosféricas														
Indicadores de Producto:																	
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte			
5.1.6.1	Conductores de transporte público capacitados en Ecoconducción	Número	NoA	C	NA	2.000	550	352	1.094	377	1.823	68,5%	91,2%	Secretaría Ambiente	de	Medio	
Observaciones																	
En el mes de junio se capacitaron 124 conductores de la empresa Cootraespeciales.																	
5.1.6.2	Estudios de zonificación acústica y objetivos de calidad acústica para el Distrito elaborados	Porcentaje	A	C	0	100	100	10	80,01	80,01	80,01	80%	80%	Secretaría Ambiente	de	Medio	
Observaciones																	
La formulación del modelo de seguimiento, continua en revisión y ajustes por parte de la mesa técnica de ruido.																	
5.1.6.3	Establecimientos del sector bares y discotecas con buenas prácticas para disminución de ruido adoptadas	Porcentaje	NoA	C	NA	10	4	1,04	2,8	3,09	6,93	77,3%	69,3%	Secretaría Ambiente	de	Medio	
Observaciones																	
En el mes de Junio se realizaron visitas técnicas a 30 establecimientos con las respeticvas 3 fases, entrega y socialización de resultados e indicaciones para un plan de gestión de ruido.																	
5.1.6.4	Organizaciones con acuerdos voluntarios de gestión de emisiones adoptados	Número	NoA	C	0	300	80	93	127	79	299	98,8%	99,7%	Secretaría Ambiente	de	Medio	

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
Observaciones																
En el mes de junio 19 Organizaciones con acuerdos voluntarios de gestión de emisiones adoptados.																
5.1.6.5	Instrumentos de seguimiento y planeación de la acción climática actualizados	Número	NoA	C	0	4	1	0	1,5	1,5	3	150%	75%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
Correspondiente al inventario de gases de efecto invernadero IGEI del Distrito, y el avance de la actualización de la evaluación de riesgos climáticos del Distrito.																
5.1.6.6	Sistema de gobernanza ambiental para la transición diseñado	Número	NoA	C	NA	1	1	0	NA	0	0	0%	0%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
Se ha avanzado en un documento de soporte sobre el sistema de gobernanza ambiental para la transición a distrito CTI y el borrador de decreto de gobernanza del sistema CTI a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico que incluyó a la SMA dentro de la estructura de gobernanza.																
Programa: 5.1.7 Educación y cultura ambiental																
Indicadores de Producto:																
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
5.1.7.1	Proyectos Educativos Institucionales de Instituciones Educativas con la dimensión de Educación Ambiental Integrada	Porcentaje	A	C	NA	50	50	0	14,04	22,02	22,02	44%	44%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
Se cumplió la meta de 50 instituciones transversalizadas con el componente educativo ambiental en el mes de abril de 2026.																
5.1.7.2	Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental - PROCEDA - implementados	Número	NoA	C	344	400	150	109	226	0	335	0%	83,8%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
El contrato 460050177 de 2025 terminó el 20 de marzo, y el contrato con el cual se continuará ejecutando, iniciará en julio																
5.1.7.3	Población vinculada en estrategias de Educación Ambiental Informal	Número	NoA	C	7.153	15.400	3.427	5.119	20.671	1.561	27.351	45,6%	177,6%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
"En el mes de junio se capacitaron 130 personas en agroecología e implementción de huertas. En el mes de junio se capacitaron 155 personas en Jornadas educativas orientadas a fortalecer la cultura ambiental mediante la adecuada separación de residuos en la fuente. Se socializó el nuevo código de colores, resaltando la importancia del uso correcto de los recipientes blanco, negro y verde para facilitar el aprovechamiento de materiales reciclables y contribuir a la protección del medio ambiente. En el mes de junio se capacitaron 62 personas en taller de negocios verdes."																
5.1.7.4	Hogares beneficiados con estrategia de Hogares Sostenibles	Número	NoA	C	2.300	2.500	747	560	629,5	32,5	1.222	4,4%	48,9%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
El contrato 460050177 de 2025 terminó el 20 de marzo, y el contrato con el cual se continuará ejecutando, iniciará en julio.																
5.1.7.5	Intervenciones ambientales para el mejoramiento del entorno realizadas	Número	NoA	C	232	700	133	300	351	203	854	152,6%	122%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
En el mes de junio se realizaron 28 intervenciones integrales.																

Componente: 5.2

Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres

Indicadores de Resultado:																	
Código	Nombre Indicador				Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
5.2.1	Personas	con	reducción	de	Número	NoA	C	415.633	472.000	92.609	192.174	105.142	32.721	330.037	35,3%	69,9%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres
Observaciones																	
Durante el primer semestre, impactamos a 32.721 personas mediante estrategias orientadas al fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres en el Distrito, consolidando acciones de prevención, preparación y participación comunitaria. A través de la estrategia de apropiación social, 4.168 personas fortalecieron sus capacidades en prevención y gestión del riesgo, gracias a actividades desarrolladas en articulación con el COSEGRD, las empresas del Plan de Ayuda Mutua (PAM) y entidades de los sectores comercial y de servicios. Como resultado, se fortalecieron las comisiones de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en las Juntas de Acción Comunal (JAC), se brindó asesoría y capacitación a organizaciones sociales y comunitarias para mejorar su capacidad de respuesta ante emergencias y se consolidaron espacios de articulación con el sector educativo para impulsar acciones preventivas en los territorios. Asimismo, se priorizó la creación de los Consejos Comunitarios de Gestión del Riesgo de Desastres (CCGRD) mediante el Presupuesto Participativo y se acompañó técnicamente a las comunidades donde se implementan los Sistemas de Alerta Temprana (SAT), así como a las Juntas de Acción Comunal que priorizaron proyectos de Gestión del Riesgo de Desastres, fortaleciendo las capacidades locales para la reducción del riesgo. En materia de formación y sensibilización, 23.803 personas participaron en eventos académicos liderados por el equipo de aglomeraciones, mientras que 4.750 personas fueron impactadas mediante la evaluación de la cobertura acústica de las sirenas de los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) en Medellín, contribuyendo al fortalecimiento de los mecanismos de alerta y de la preparación comunitaria frente a situaciones de emergencia.																	

Programa:

5.2.1

Gestión del riesgo de desastres para el desarrollo sostenible y la protección de la vida

Indicadores de Producto:																
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
5.2.1.1	Obras de mitigación del riesgo realizadas	Número	NoA	C	ND	93	24	22	39	20	81	83,3%	87,1%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

Observaciones

Durante 2026 se iniciaron y avanzaron diversas obras de mitigación del riesgo en quebradas y zonas de alta vulnerabilidad del Distrito. Entre las principales intervenciones se destacan obras de contención de rocas, manejo de aguas subsuperficiales y adecuación hidráulica en las quebradas La Rafita, La Presidenta, La Concha, La Escopetería, Vicenza, La Máquina, Minitas, Cantera, Cristalina, La Aguacatala y Manguala, ejecutadas en el marco de declaratorias de urgencia manifiesta y calamidad pública. Adicionalmente, la Secretaría de Infraestructura desarrolló ocho obras de estabilización y mejoramiento urbano en las comunas Popular, Aranjuez, Manrique y Robledo, mediante la construcción de muros de contención, micropilotes, gaviones, andenes, escaleras y pasamanos, beneficiando aproximadamente a 550 personas y contribuyendo a la reducción del riesgo y al mejoramiento de la infraestructura comunitaria.

5.2.1.2	Cuerpo Oficial de Bomberos fortalecido en infraestructura, EAHS, competencias y estrategia para la respuesta de incidentes de ciudad	Porcentaje	A	C	61	90	85	68,12	104,56	105,9	105,9	124,6%	117,7%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres
---------	--	------------	---	---	----	----	----	-------	--------	-------	-------	--------	--------	---

Observaciones

Los avances alcanzados corresponden al fortalecimiento de las capacidades operativas, técnicas e institucionales, mediante la ejecución de acciones estratégicas orientadas a mejorar la atención de emergencias. Entre los principales logros se destacan el fortalecimiento de la infraestructura, con la adquisición de nuevas estaciones y la ejecución de obras civiles y eléctricas para el mantenimiento de las estaciones de bomberos; el mantenimiento de la flota de vehículos del DAGRD; la adquisición de equipos de respiración autónoma (ERA) y elementos de protección personal (EPP) para la atención de incendios, incidentes con materiales peligrosos y operaciones de rescate; el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST); la consolidación de las capacidades técnicas para la respuesta a emergencias mediante la ejecución del Plan Anual de Formación; y el fortalecimiento del talento humano de la Unidad de Seguridad Humana.

5.2.1.3	Sistemas de alerta temprana comunitarios implementados	Número	NoA	C	11	40	10	1	25	5	31	50%	77,5%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres
---------	--	--------	-----	---	----	----	----	---	----	---	----	-----	-------	---

Observaciones

En el marco del Convenio Interadministrativo No. 4600105652 de 2025, suscrito entre el DAGRD y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), se desarrolló el proceso de priorización y evaluación técnica y social de diferentes cuencas y sectores del Distrito de Medellín con potencial para la implementación de Sistemas de Alerta Temprana (SAT). Como resultado de este proceso, se analizaron las condiciones de las cuencas La Honda, ubicada en el barrio La Cruz de la Comuna 3; Ana Díaz, en la vereda El Corazón–El Morro del corregimiento Altavista; La Seca, en el barrio Playón de los Comuneros de la Comuna 2; así como las cuencas La Bermejala, La Loca y otros sectores priorizados como San Pedro, La Piñuela y Golondrinas. A partir del análisis de información disponible, bases de datos, condiciones de amenaza, vulnerabilidad y capacidades comunitarias, se determinó la viabilidad para avanzar en la implementación de estos sistemas. Este ejercicio permitió iniciar las acciones de preparación comunitaria y fortalecimiento de capacidades locales, orientadas a mejorar los mecanismos de monitoreo, alerta y respuesta ante posibles eventos de emergencia, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres en el territorio.

5.2.1.4	Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres -SIGRD diseñado e implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	80	18	56,38	74,59	74,59	93,2%	74,6%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres
---------	---	------------	---	---	----	-----	----	----	-------	-------	-------	-------	-------	---

Observaciones

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Durante el periodo reportado Se realizó el despliegue en producción de la unificación de los módulos de las Fases 1 y 2, junto con mejoras en el módulo de Planes 2157, el módulo social, el diseño del HOME, y los módulos de Trámites y Servicios y Contáctenos, incluyendo optimizaciones de la versión responsive del sistema. De igual forma, se continúa con el despliegue en preproducción de mejoras en los módulos de escenarios de riesgo, obras, estudios y material educativo, al tiempo que se fortalece la apropiación de la gestión del riesgo mediante nuevas funcionalidades e implementaciones. En este marco, se avanzó en la evolución del geovisor hacia esquemas de gemelos digitales, con su primer despliegue en producción en el mes de mayo, y se alcanzó un 100 % de desarrollo de dos STAC mediante experiencias interactivas basadas en juegos y realidad aumentada, así como la culminación de cinco juegos 2D orientados al fortalecimiento del material educativo, actualmente en proceso de despliegue en preproducción. Adicionalmente, se registra un avance del 70 % en el desarrollo del tablero de emergencias, con pruebas previstas para julio, mientras que el módulo de monitoreo y alertas ya se encuentra en producción e integrado con SIATA y SIMER mediante un usuario registrado como miembro DAGRD, en fase de pruebas. Se definió la continuidad de la plataforma de cursos sobre la solución actualmente contratada por el DAGRD, y se avanzó en la mejora del módulo de material educativo mediante la integración de videojuegos ya desarrollados. Por otra parte, el módulo de bibliotecas fue validado y se encuentra en producción. Finalmente, los componentes de inteligencia artificial están desplegados y operativos en la infraestructura en la nube del contratista, en proceso de migración y configuración hacia la nube del Distrito, con el objetivo de contar con un Modelo de Lenguaje de Gran Escala (LLM) institucional plenamente funcional e integrado al SIRMED.														
5.2.1.5	Estrategias de Respuesta y de Recuperación Postdesastre implementadas	Porcentaje	A	C	NA	100	75	22	50,02	61,5	61,5	82%	61,5%	Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

Observaciones

En el primer semestre del año, se desarrollaron cuatro ejercicios de fortalecimiento de capacidades para la atención de emergencias. S realizó una simulación de respuesta a emergencias de nivel 1 dirigida a los tomadores de decisiones de la Corporación ARVI/SMA. En marzo se ejecutó un simulacro de búsqueda y localización con caninos junto al proceso USAR de Bomberos Medellín. Se llevó a cabo un simulacro de respuesta a emergencias en escenarios urbanos con la Unidad USAR, enfocado en materiales peligrosos, búsqueda, rescate y atención en estructuras parcialmente colapsadas. Finalmente, se participó en un simulacro distrital de búsqueda y rescate en campo abierto en la Reserva Las Baldías, orientado al fortalecimiento de la articulación y capacidad de respuesta de las entidades operativas del SDGRD ante eventos de alta complejidad. Adicionalmente, se desarrollaron talleres en salud mental y apoyo psicosocial, respuesta a emergencias y gestión del riesgo, dirigidos a personal operativo, gestores de seguridad y estudiantes, en articulación interinstitucional.

5.2.1.6	Máquinas para el control y extinción de incendios adquiridas para el Cuerpo Oficial de Bomberos	Número	NoA	C	NA	4	0	3	0,84	NA	3,84	NA	96%	Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres
---------	---	--------	-----	---	----	---	---	---	------	----	------	----	-----	--

Observaciones

Actualmente se esta a la espera del Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la adquisición de vehículos para la atención de emergencias del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín"

Programa: 5.2.2 Gobernanza del riesgo de desastres para un Distrito Resiliente

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
5.2.2.1	Plan de acción de la Política pública de gestión del riesgo de desastres implementado	Porcentaje	A	C	0	90	70	16	40,3	49,14	49,14	70,2%	54,6%	Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

Observaciones

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
El presente reporte corresponde al seguimiento acumulativo de la política pública durante las vigencias 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026, consolidando los avances y resultados alcanzados en los diferentes periodos. Durante este proceso, se fortaleció la articulación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres (SDGRD) mediante la actualización de canales de información institucional, la formulación de planes de trabajo, la reactivación de comités sectoriales y la ejecución de 17 acciones de coordinación con entidades privadas. Asimismo, se fortalecieron las capacidades operativas de las entidades de respuesta mediante procesos de formación, entrenamiento y cooperación internacional, la implementación del Plan Anual de Fortalecimiento de Entidades Operativas 2024-2025, la formulación del módulo de respuesta a emergencias de alta magnitud en el SIRE del DAGRD y el mantenimiento de la red de comunicaciones digitales PoC para mejorar la coordinación interinstitucional. En cuanto a los proyectos de Presupuesto Participativo (PP), actualmente se encuentran en ejecución cuatro proyectos y uno priorizado para la vigencia 2026, orientados al fortalecimiento de la gestión del riesgo en los territorios.														
5.2.2.2	Estrategia de apropiación social del riesgo diseñada e implementada	Porcentaje	A	C	NA	100	75	30	86,24	88,3	88,3	117,7%	88,3%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

Observaciones

El avance de las metas se desarrolla conforme a la programación establecida. A la fecha se han acompañado 23 de los 40 SAT-C, se han conformado 7 comisiones y se proyecta la creación de las 4 restantes durante el segundo semestre. Asimismo, se han ejecutado 71 de las 100 actividades programadas y 69 de las 80 previstas en otra de las metas, con proyección de cumplir e incluso superar lo establecido antes de finalizar la vigencia. Se ha garantizado la participación en todas las comunas priorizadas para la gestión del riesgo de desastres, proceso que continuará hasta la votación de los proyectos. Igualmente, ya se alcanzó una de las metas dentro del plazo previsto. En el componente educativo, se iniciaron las actividades programadas, fortaleciendo 16 comunidades educativas y realizando acciones en 11 instituciones educativas y 16 centros de primera infancia, con actividades adicionales ya concertadas para los meses de julio, septiembre y octubre, que permitirán alcanzar las metas propuestas. De igual manera, se han desarrollado procesos con 145 establecimientos y organizaciones pertenecientes a los grupos de valor, mediante acciones continuas de acompañamiento. Finalmente, avanza la conformación y capacitación de las comisiones comunitarias y los semilleros en articulación con instituciones educativas y juntas de acción comunal; una vez culminen estos procesos se realizará la entrega del material logístico, prevista para julio, y se ejecutarán las actividades restantes para dar cumplimiento a las metas establecidas.

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Departamento Administrativo de Planeación

Informe de seguimiento **Plan Indicativo**

Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere 2024-2027

Corte: 30 de junio de 2026



Alcaldía de Medellín
— Distrito de —
Ciencia, Tecnología e Innovación